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Обозначение Наименование Примечание 

60416-ПОС2.С СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2 

60416-СП СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 3 

 Часть 2. Графическая часть  

60416-ПОС2 лист 1 
Строительный генеральный план. 1 этап. 
М1:500 

4 

60416-ПОС2 лист 2 
Строительный генеральный план. 1 этап. Сети 
технологического обеспечения. М1:500 

5 

60416-ПОС2 лист 3 
Строительный генеральный план. 1 этап. Сети 
технологического обеспечения. М1:500 

6 

60416-ПОС2 лист 4 
Строительный генеральный план. 1 этап. Сети 
технологического обеспечения. М1:500 

7 

60416-ПОС2 лист 5 
Строительный генеральный план. 2 этап. 
М1:500 

8 

60416-ПОС2 лист 6 
Строительный генеральный план. 2 этап. Сети 
технологического обеспечения. М1:500 

9 

60416-ПОС2 лист 7 
Строительный генеральный план. 3 этап. 
М1:500 

10 

60416-ПОС2 лист 8 Календарный план реконструкции 11 

60416-ПОС2 лист 9 Календарный план реконструкции 12 
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   ГИП Гуськов 
 

09.23 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Стадия Лист Листов 

    П  1 
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Состав проектной документации см. Том 0, 60416-СП «Состав проектной документации». 
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Согласовано 
Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № 

60416-ПОС2
Изм. Кол.уч

.
Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Мартынов 11.23 

Календарный план реконструкции 

Стадия Лист Листов 

Проверил Муравицкий 11.23 П 8 

Сибнефтетранспроект 

Н. контр. Муравицкий 11.23 

Нач. отдела Муравицкий 11.23 

Формат А4 

Календарный план реконструкции 

№ п/п Наименование объектов и работ 

Продолжите
льность 

строительтс
ва, мес 

Квартал 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 1 этап строительства 15,9 2 3 3 3 3 1,9 

2. Подготовоительный период 3 2 1 

3. 
установка очистки пластовой воды с блоком 
обезвоживания осадка и теплообменным 
оборудованием, поз. 1.1 

1,5 1,5 

4. аппарат воздушного охлаждения, поз. 1.2 0,5 0,5 

5. 
резервуар для приема и усреднения пластовой 
воды V=700 м3, поз.1.3.1, 1.3.2 

2 2 

6. 
емкость дренажная для уловленных 
нефтепродуктов V=25 м3, поз.1.4 

0,5 0,5 

7. 
емкость дренажная для производственно-
дождевых сточных вод V=50 м3, поз.1.5; 

0,5 0,5 

8. 
насосная станция для закачки очищенных 
сточных вод в пласт, поз.1.6 

0,5 0,5 

9. 
резервуар очищенной пластовой воды V=2000 
м3, поз.1.7.1, 1.7.2 

0,5 0,5 

10.  КТП, поз.1.8 0,5 0,3 

11.  
технологическое помещение при резервуарах с 
блоком обогрева персонала, поз. 1.9 

0,5 0,3 

12.  
канализационная насосная станция бытовых 
сточных вод, поз. 1.9.1 

0,5 0,5 

13.  площадка дегазаторов, поз. 1.10 0,5 0,5 
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14.  
площадка временного хранения обезвоженного 
осадка, поз. 1.11 

0,4 0,4 

15.  скважина поглощающая, поз. 1.12.1-1.12.3 3 3 

16.  наблюдательная скважина, поз. 1.12Н 0,5 0,5 

17.  установка нейтрализации промстоков, поз.12 0,5 0,5 

18.  подводящий трубопровод к скважине U0503 1,4 1,4 

19.  2 этап строительства 27.02.27-12.08.27 7 1 0,5 1,1 3 1,4 

20.  Подготовительный период 1,5 1 0,5 

21.  
установка очистки пластовой воды с блоком 
обезвоживания осадка и теплообменным 
оборудованием, поз. 2.1 

1,1 1,1 0,9 

22.  аппарат воздушного охлаждения, поз. 2.2 0,5 0,5 

23.  
насосная станция для зачистки очищенных 
сточных вод в пласт, поз. 2.3 

0,5 0,5 

24.  скважина поглощающая, поз. 2.4.1, 2.4.2 2,5 1,1 1,4 

25.  3 этап строительства 12.08.27-12.10.27 2,5 0,5 1,6 0,4 

26.  Подготовительный период 0,5 0,5 

27.  скважина поглощающая, поз.3.1 2 1,6 0,4 
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