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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Настоящим разделом решается вопрос организации работ по строительству куста 

скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. 

Раздел выполнен на основании: 

− задания на проектирование объекта: «Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского ме-

сторождения. Обустройство»; 

− исходных данных для разработки проекта организации строительства (ПОС) по 

объекту: «Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»; 

− ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»; 

− ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. 

№ 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 

части противодействия террористическим актам». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении участок проектирования расположен в Уватском 

районе Тюменской области, на территории Усть-Тегусского месторождения на землях 

лесного фонда Уватского лесничества. Административный центр Уватского района – го-

род Уват. Ближайший базовый населенный пункт - г. Тобольск. Землепользователь -  

ООО «РН- Уватнефтегаз». 

Усть-Тегусское месторождение расположено на востоке Тюменской области, при-

мерно в 70 км к северу от границы Тюменской и Омской области, в 350 км к востоку от  

г. Тобольск, в 220 км к северу от р.п. Большие Уки Омской области, в 280 км. к югу от  

г. Сургут Тюменской области, в непосредственной близости от границы с ХМАО Тюмен-

ской области. К северо-западу от участка строительства расположено Южно-

Гавриковское месторождение, к западу – Северо-Тамаргинское месторождение. 

Через Тобольск проходит железная дорога Тюмень - Новый Уренгой и федераль-

ная автомобильная дорога «Тюмень - Ханты-Мансийск» II технической категории. 

2.1 Природно-климатические условия 

Климат континентальный, зима суровая, холодная, продолжительная, лето корот-

кое, теплое, иногда жаркое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Безморозный 

период очень короткий. 

Среднегодовая температура воздуха минус 0,2°С, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января минус 18,9°С, а самого жаркого - июля плюс 

18,0°С. Абсолютный минимум – минус 51°С, а абсолютный максимум плюс 37°С. Темпе-

ратура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 40°С, 

обеспеченностью 0,98 – минус 43°С. 

Продолжительность безморозного периода 70 дней. Дата первого заморозка в 

конце лета 19.VIII, последнего в начале лета 10.VI. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

396 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 145 мм. Соответственно держит-

ся высокая влажность воздуха. 

Максимальная высота снежного покрова на открытом участке 91 см. 

Средняя годовая скорость ветра достигает 1,6 м/сек, слабые ветры отмечаются в 

декабре-январе – 1,4 м/сек. 

Глубина промерзания почвы находится в тесной зависимости от ее механического 

состава, степени увлажнения, а также высоты и плотности снежного покрова. Средняя 

температура поверхности почвы за год составляет минус 1,8°С.  
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2.2 Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении на территории строительства, до разведанной глубины 

6,5-25,0 м, принимают участие техногенные (tQIV), болотные (bIV) и озерно-

аллювиальные (laQIV) отложения четвертичной системы. 

Сверху вниз инженерно-геологический разрез слагают: 

− почвенно-растительный слой. Вскрыт в интервалах глубин от 0-0 до 0,2-0,2 м на 

абсолютных отметках от 86,42-86,53 до 86,22-86,33 м. Максимальная мощность состави-

ла 0,2 м, минимальная - 0,2 м; 

− насыпной слой: песок мелкий влажный средней плотности (ИГЭ 70). Вскрыт в 

интервалах глубин от 0-0 до 2-2,3 м на абсолютных отметках от 87,3-87,78 до 85-85,78 м. 

Максимальная мощность составила 2,3 м, минимальная - 2 м;  

− насыпной слой: суглинок легкий пылеватый тугопластичный (ИГЭ 71). Вскрыт в 

интервалах глубин от 2-2,3 до 3,5-3,7 м на абсолютных отметках от 85-85,78 до 83,6-84,28 

м. Максимальная мощность составила 1,5 м, минимальная - 1,4 м; 

− торф погребенный маловлажный среднеразложившийся нормальнозольный ≥ 

0,15 кгс/ см2, тип Iа (ИГЭ 91). Вскрыт в интервалах глубин от 3,5-3,7 до 5-5,5 м на абсо-

лютных отметках от 83,6-84,28 до 81,8-82,78 м. Максимальная мощность составила 2 м, 

минимальная - 1,3 м; 

− торф среднеразложившийся нормальнозольный очень влажный II типа 

0,05≤τ<0,10 (ИГЭ 93). Вскрыт в интервалах глубин от 0,2-0,2 до 2-7 м на абсолютных от-

метках от 86,09-86,39 до 79,44-84,49 м. Максимальная мощность составила 6,8 м, мини-

мальная - 1,8 м; 

− суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный с примесью органического ве-

щества (ИГЭ 205). Вскрыт в интервалах глубин от 3-20 до 8-25 м на абсолютных отметках 

от 66,47-83,49 до 61,42-78,53 м. Максимальная мощность составила 16 м, минимальная - 

2 м; 

− суглинок легкий песчанистый текучий с примесью органического вещества (ИГЭ 

206). Вскрыт в интервалах глубин от 4,5-12 до 6,5-25 м на абсолютных отметках от 74,45-

82,78 до 61,49-80,78 м. Максимальная мощность составила 18 м, минимальная - 2 м;  

− супесь пылеватаяпластичная (ИГЭ 307). Вскрыт в интервалах глубин от 16-16 

до 20-25 м на абсолютных отметках от 71,3-71,3 до 62,3-67,3 м. Максимальная мощность 

составила 9 м, минимальная - 4 м. 

 

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

9 

 
 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

28
57

7/
П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 9600-21  13.07.21 
7 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

2.3 Гидрогеологические условия 

Рельеф местности представляет собой плоскую, местами слабоволнистую, забо-

лоченную равнину. Колебания отметок дневной поверхности от 70 до 100 м. Поверхность 

расчленена густой сетью речных долин. Широкие плоские водоразделы заняты обшир-

ными сфагновыми болотами. Заболоченность водосбора составляет 60%. Леса смешан-

ные (кедр, сосна, ель, осина берёза), распространены по логам и долинам рек и занима-

ют 34% площади водосбора. Рассматриваемая территория отличается исключительным 

обилием мелких озёр, расположенных в основном на плоских водоразделах. Озерность 

составляет 6%. 

Четвертичные отложения представлены мощными толщами валунных суглинков и 

флювиогляционных песков, в которых развиты грунтовые и слабонапорные воды. Грунты 

преобладают суглинистые и супесчаные, на болотных массивах распространены торфя-

ные грунты, по долинам рек – песчаные. 

По схеме размещения болотных районов на территории зоны выпуклых оли-

готрофных (сфагновых) болот район строительства относится к Обь-Иртышскому району, 

Демьяно-Васюганскому подрайону. 

Подрайон занимает наибольшую центральную часть района и характеризуется 

особо крупными олиготрофными болотными системами, которые расположены на водо-

разделах первого порядка и отдельными языками заходят на водоразделы рек второго 

порядка. Среди них выделяется Васюганская болотная система (площадью до 5 млн. га). 

На этих болотах берут свое начало такие реки как – Демьянка, Большой и Малый Балык, 

Большой и Малый Юган, Васюган и его притоки. Заболоченность подрайона 35%. Преоб-

ладают по площади грядово-мочажинные (33%) и грядово-озерковые (23%) комплексы. 

Лесные и мохово-лесные микроландшафты занимают 44% площади болот. В грядово-

озерковых комплексах площадь гряд 85%, а озерков 15%. 

Проектируемые трассы куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения на 

своем протяжении водных объектов не пересекают, проходят по заболоченной 

территории. Отметки местности для рассматриваемых трасс меняются в пределах 86,29-

87,20 м БС. 

Вследствие того, что отметки местности участка строительства выше уровней 

обеспеченности 1% ближайших водотоков и меняются в пределах 86,32-86,65 м БС для 

проектируемой площадки куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения, терри-

тория строительства не будет подвержена затоплению уровнями высоких вод 1 %-ой 

обеспеченности ближайших водотоков. 
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3 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Район строительства не отличается развитой транспортной инфраструктурой. 

Туртаское сельское поселение крупнейший транспортный узел Уватского района. 

Поселение расположено в месте схождения двух транспортных магистралей федераль-

ного значения – железной дороги и автомагистрали, осуществляющих на территории Тю-

менской области связи «Север-Юг» по направлению Тюмень-Тобольск-Сургут-Н. Уренгой. 

По федеральной автомагистрали осуществляется связь с районным центром п. Уват и 

другими сельскими поселениями района. Ведомственная автодорога связывает п. Туртас 

с Кальчинским нефтяным месторождением. 

Железная дорога является основным видом доставки грузов, поскольку существу-

ющий подвижной состав способен обеспечить доставку любых ресурсов, не зависимо от 

сезонных, климатических и погодных условий. Ближайшие к району строительства и спо-

собные обеспечить приемку грузов железнодорожные станции «Юность Комсомольская» 

расположенная в п. Туртас Уватского района Тюменской области и станция «Нижневар-

товск 1» расположенная в г. Нижневартовске Нижневартовского района Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Круглогодичная доставка грузов организована от станции разгрузки «Нижневар-

товск 1» до Усть-Тегусского месторождения по автодорогам с усовершенствованным по-

крытием.  

3.1 Организация материально-технического снабжения 

Поставка материалов и оборудования будет осуществляться с г. Тюмень. Грузы, 

необходимые для строительства, будут доставляться железнодорожным транспортом до 

станции разгрузки «Нижневартовск 1», расположенной в г. Нижневартовске, далее авто-

транспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием до объекта строительства 

расположенного на Усть-Тегусском месторождении, дальности возки доставляемых гру-

зов до проектируемых объектов приведены в таблице 3.1. 

Проектом предусматривается возможность временного складирования материа-

лов и оборудования в районе куста скважин № 2 Усть-Тегусского месторождения. Скла-

дирования щебня и плит предусмотрено на площадке, расположенной на БПО  

Усть-Тегусского месторождения.  

В районе строительства расположен действующий карьер песка № 28 БИС  

Усть-Тегусского месторождения и карьер глинистого грунта № 9 Усть-Тегусского место-

рождения. Вывоз песчаного грунта с карьера осуществляется в зимнее время по зимним 

автомобильным дорогам. Проектом предусматривается штабелирование песчаного грун-

та в районе поворота на куст скважин №6 Усть-Тегусского месторождения. Штабелирова-

ние песка предусмотрено для возможности выполнения инженерной подготовки объектов 
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проектирования в летнее время. В летнее время предусмотрена его транспортировка с 

площадки штабелирования на проектируемые объекты. Расстояние от карьера до штабе-

ля составляет 6,1 км.  

Дальности возки основных строительных материалов, конструкций и карьерного 

грунта приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Дальность возки основных строительных материалов, конструкций и рабочих 

Наименование  Маршрут доставки Дальность 
возки, км 

МТР и оборудование 

г. Тюмень - ж/д «Нижневартовск 1» 996,0 
ж/д «Нижневартовск 1» – площадка складирования в 

районе куста № 2 
486,2 

площадка складирования в районе куста № 2 - пло-
щадка производства работ 

17,6 

Глинистый грунт «Карьер глинистого грунта № 9» - площадка произ-
водства работ 

19,8 

Песчаный грунт 
«Карьер №  28 БИС» - площадка штабелирования 6,1 

площадка штабелирования - площадка производства 
работ 

6,5 

Щебень и плиты Промежуточная площадка складирования, располо-
женная на БПО - площадка производства работ 

17,0 

Вода для производ-
ственных нужд  

ЦПС Усть-Тегусского месторождения - площадка 
производства работ 

13,0 

Вода для хозбытовых 
нужд 

ВЖК Усть-Тегусского месторождения - площадка 
производства работ 

15,1 

Рабочие 

г. Тюмень – г. Нижневартовск 996,0 
г. Нижневартовск - вахтовый городок в районе куста 

скважин №1 Усть-Тегусского месторождения 
495,0 

вахтовый городок в районе куста скважин №1 Усть-
Тегусского м/р - площадка производства работ 

16,0 

ТБО площадка производства работ – Урненское место-
рождение  

52,4 

Транспортная схема доставки карьерного грунта и других строительных материа-

лов показана на чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-002. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В связи с автономным расположением проектируемого объекта и значительным 

удалением от близлежащих населенных пунктов, возможность использования местной 

рабочей силы при осуществлении строительства не рассматривается. 

Производство работ по строительству объекта предусмотрено вести силами под-

рядной организации, имеющей в своем штате достаточное количество квалифицирован-

ных специалистов для выполнения всех необходимых видов работ, предусмотренных в 

рамках данного объекта. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ 

Так как местная рабочая сила отсутствует, работы необходимо выполнять вахто-

вым методом строительства, предусматривающий выполнение работ силами профессио-

нальных и высококвалифицированных специалистов из состава строительных организа-

ций, расположенных в обжитых районах. Строительно-монтажные работы предусмотрены 

на опасном объекте и поэтому при сооружении данного объекта привлечение студенче-

ских строительных отрядов не предусмотрено. 

Набор вахтовых работников проектом предусматривается осуществить из города 

Тюмень. 

Дальность возки от города Тюмень до города Нижневартовска составляет – 996 км 

по дорогам общего пользования с усовершенствованным покрытием, далее до временно-

го вахтового городка, расположенного в районе куста скважины №1 Усть-Тегусского ме-

сторождения – 495,0 км по ведомственной автодороге с усовершенствованным покрыти-

ем.  

Ежедневная доставка работающих от места временного проживания до площадки 

производства работ предусмотрена вахтовым автотранспортом, вместимостью до 22 че-

ловека, по промысловым дорогам, на расстояние 9,4 км. Обеспечение социально-

бытовым обслуживанием персонала, участвующего в строительстве, предусмотрено по 

месту временного проживания, в вахтовом городке. 

Подрядчик по строительству будет определен Заказчиком после проведения кон-

курсных торгов между организациями претендентами.  

При вахтовом методе организации строительства будут использоваться комплекс-

ные и специализированные бригады с обязательной разбивкой их на структурные или 

технологические звенья, что позволит более четко организовать сменяемость вахтовых 

работников, обеспечить преемственность и ритмичность в выполнении строительных 

процессов. При применении вахтового метода организации строительства рекомендуется 

создавать укрупненные бригады конечной продукции, позволяющие наиболее полно ис-

пользовать передовые достижения в строительстве. 

5.1 Предквалификация Подрядчиков 

Проектом предусмотрено проведение предквалификации Подрядчиков на матери-

ально-техническое обеспечение и строительство проектируемых зданий и сооружений. 

Цель предквалификации состоит в том, чтобы оценить возможности Подрядчиков в соот-

ветствии с их опытом ещё до направления им приглашений к участию в тендере. Предк-
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валификация включает в себя оценку финансового состояния претендента, оценку каче-

ства менеджмента, оценку соблюдения требований обеспечения охраны труда, экологи-

ческих требований. 

Обязательными условиями предквалификации являются: 

− опыт работы в данной области, квалификация специалистов; 

− удовлетворительный опыт работы по контрактам, сходным по своей природе и 

стоимости с теми, на которые запрашивается предквалификация; 

− достаточные финансовые возможности для осуществления строительства 

проектируемого объекта; 

− соблюдение требований к качеству выполняемых работ в соответствии с 

действующими стандартами; 

− соблюдение экологозащитных требований и наличие сертифицированных 

систем соблюдения таких требований. 

При изучении в процессе предквалификации состава участников, их производ-

ственного опыта, возможностей и пожеланий можно сделать полезные выводы и заклю-

чения о выбранной стратегии и условиях контракта. На основании этих выводов можно 

произвести корректировку тендерной документации до ее отправки участникам, прошед-

шим квалификацию. 

5.2 Тендерные предложения 

Одним из критериев тендерного предложения, направляемого Подрядчикам, ото-

бранным по результатам предквалификации, является доказательная база квалификации 

специалистов, обеспечивающих качество выполняемых строительно-монтажных работ. 

Члены конкурсной комиссии на своем заседании по результатам торгов оценива-

ют, кроме других критериев и доказательную базу квалификации специалистов претен-

дента, без которой невозможно качественное выполнение строительно-монтажных работ 

на площадке строительства и их безопасность.  

На основании результатов предтендерной проработки и итогов проведения тенде-

ра возможно изменение сроков строительства, а также количества вахтовых работающих, 

технических ресурсов, с учетом возможностей Подрядчика, на основании критериев тех-

нической оценки и технических заданий, подготовленных Заказчиком. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, приве-

дена в разделе 2 настоящего тома.  

Размеры земельных и лесных участков под строительство проектируемых объек-

тов определяются из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной 

эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативно-

правовых документов. 

Площадь краткосрочного отвода земель на период строительства проектируемых 

объектов предназначена для размещения техники и оборудования. После завершения 

строительства линейных объектов, площади земельных участков, предназначенные для 

размещения площадочных объектов, будут оформляться в долгосрочную аренду с даль-

нейшим переводом земельных участков. 

Расчет площади аренды земельных и лесных участков представлен в томе 

1750621/0085Д-П-012.052.000-ПЗУ2-01. 

Необходимость использования для строительства проектируемых объектов зе-

мельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства, отсут-

ствует. 
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7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 
СВЯЗИ 

До начала работ в охранной зоне действующих коммуникаций Подрядчик должен 

разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией, мероприятия, обеспечива-

ющие безопасное ведение работ и сохранность действующих коммуникаций. 

В соответствии с п. 8.4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» ответ-

ственный производитель работ должен не позже чем за три рабочих дня вызвать на ме-

сто работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные ком-

муникации и сооружения. Фактическое расположение действующих подземных коммуни-

каций и сооружений определяется методом шурфования. Заказчик передают лицу, осу-

ществляющему строительство, предписания о мерах по обеспечению сохранности дей-

ствующих подземных коммуникаций и сооружений. 

При выполнении земляных и других строительно-монтажных работ вблизи дей-

ствующих подземных коммуникаций необходимо соблюдать требования правил  

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».  

Строительно-монтажные работы в охранной зоне существующих коммуникаций 

следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за без-

опасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации - вла-

дельца и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ. Ответственность 

за их соблюдение несут руководители строительно-монтажных организаций. Рабочие 

строительной организации должны быть ознакомлены с ППР и пройти дополнительный 

инструктаж по технике безопасности с повышенной опасностью производства работ.  

Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций до-

пускается только с письменного разрешения, ответственного за эксплуатацию этих ком-

муникаций. При пересечениях с подземными коммуникациями земляные работы следует 

производить только вручную в присутствии представителей эксплуатирующих организа-

ций. Разрабатывать грунт механизмами на расстоянии ближе 2 м от действующей комму-

никации запрещается. Пользоваться ударными инструментами запрещается. 

Для проезда строительной техники через действующие коммуникации на время 

строительства устраиваются временные переезды. Места пересечений с существующими 

подземными коммуникациями покрыть железобетонными дорожными плитами по песча-

ному основанию, толщиной слоя 0,10 м с учетом их многоразового использования. 

Производство работ, без разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчи-

ком, проекта производства работ не допускается. 

Ведомость пересечений подземных коммуникаций представлена в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Ведомость пересечений подземных коммуникаций 

Пикетажное положе-
ние, км 

Наименование ком-
муникаций 

Глубина зало-
жения до 

верхней обра-
зующей, м 

Владелец 

Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения до 
нефтегазосборного трубопровода от куста скважин № 9 Усть-Тегусского месторождения 

2+70.76 водовод 1.9 

ООО «РН-Уватнефтегаз» 
2+86.20 водовод 1.9 
2+99.70 водовод 2.0 
3+7.37 водовод 1.8 
4+81.60 водовод 2.0 

ВЛ 6 кВ (линия 1) от ПС 35/6кВ куста скважин № 9 Усть-Тегусского месторождения до КТПН 
6/0,4 кВ куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения 

0+59.21 водовод 2.0 

ООО «РН-Уватнефтегаз» 

0+72.80 нефтепровод 1.5 
1+50.55 водовод 1.8 
1+66.20 водовод 2.0 
1+77.95 водовод 1.9 
1+89.01 водовод 1.9 

ВЛ 6 кВ (2 линия) от ПС 35/6кВ куста скважин № 9 Усть-Тегусского месторождения до КТПН 
6/0,4 кВ куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения 

0+45.69 водовод 2.0 

ООО «РН-Уватнефтегаз» 

0+60.09 нефтепровод 1.5 
1+60.21 водовод 1.8 
1+76.07 водовод 2.0 
1+87.25 водовод 1.9 
1+98.55 водовод 1.9 

Автомобильная дорога от автодороги на куст № 9 Усть-Тегусского месторождения до куста 
скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения 

ПК0+19.92 нефтепровод 1.8 

ООО «РН-Уватнефтегаз» 

ПК0+38.00 водовод 1.8 
ПК0+44.81 нефтепровод 1.5 
ПК0+59.84 водовод 2.0 
ПК0+80.06 водовод 1.9 
ПК0+97.13 водовод 1.9 

В соответствии с п. 3.3. ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности тру-

да. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропере-

дачи напряжением свыше 1000 В» в пределах охранной зоны воздушных линий электро-

передачи без согласия эксплуатирующей организации, запрещается осуществлять строи-

тельные и монтажные работы. Выполнение работ в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи с использованием различных подъемных машин с выдвижной частью 
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допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины или от ее вы-

движной или подъемной части, а также от рабочего органа до ближайшего провода, 

находящегося под напряжением, будет не менее указанного в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Минимальные расстояния, при которых допускается выполнение работ  

Напряжение воздушной линии, кВ  
Расстояние, м 

минимальное Минимальное, измеряемое тех-
ническими средствами 

До 20 2,0 2,0 
Св. 20 до 35 2,0 2,0 

Св. 35 до 110 3,0 4,0 
Св. 110 до 220 4,0 5,0 

При производстве строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ, в соответ-

ствии с требованиями «Методики определения сметной стоимости строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №421/пр от 

4.08.2020 г., к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на 

эксплуатацию машин (в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины) 

предусмотрены поправочные коэффициенты. 

Ведомость пересечений воздушных коммуникаций представлена в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Ведомость пересечений воздушных коммуникаций 

Пикетажное 
положение 
по трассе 

Наименование 
линии, напря-

жение 

Высота провода 
в месте пересе-

чения 

Расстояние от оси 
трассы до опор пе-
ресекаемой линии Владелец 

левой правой 
Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения до 

нефтегазосборного трубопровода от куста скважин № 9 Усть-Тегусского месторождения 
1+56.07 ВЛ 35кВ 18.75 80.27 143.03 ООО «РН-

Уватнефтегаз» 3+87.84 Вл 35кВ 10.2 21.90 52.60 
ВЛ 6 кВ (линия 1) от ПС 35/6кВ куста скважин № 9 Усть-Тегусского месторождения до КТПН 

6/0,4 кВ куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения 

2+20.40 ВЛ 35кВ 18.89 - 97.07 ООО «РН-
Уватнефтегаз» 

ВЛ 6 кВ (2 линия) от ПС 35/6кВ куста скважин № 9 Усть-Тегусского месторождения до КТПН 
6/0,4 кВ куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения 

2+29.80 ВЛ 35кВ 18.89 - 84.01 ООО «РН-
Уватнефтегаз» 

Автомобильная дорога от автодороги на куст № 9 Усть-Тегусского месторождения до куста 
скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения 

2+94.14 ВЛ 35кВ 22.30 206.52 16.79 ООО «РН-
Уватнефтегаз» 

 

 

 

http://localhost:20583/pph/35/3552.pph#TO0000003
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Ведомость пересечений автомобильных дорог представлена в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Ведомость пересечений автомобильных дорог 

Пикет Плюсовка Наименование 
дороги 

Категория 
дороги Тип покрытия Владелец 

Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №3 бис Усть-Тегусского месторождения до 
нефтегазопровода от куста скважин №3 Усть-Тегусского месторождения 

Пересечений нет 
ВЛ 6 кВ (линия 1) от ПС 35/6кВ куста скважин № 9 Усть-Тегусского месторождения до КТПН 

6/0,4 кВ куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения 
0 35.24 Автодорога IV цементобетон ООО «РН-Уватнефтегаз» 
ВЛ 6 кВ (2 линия) от ПС 35/6кВ куста скважин № 9 Усть-Тегусского месторождения до КТПН 

6/0,4 кВ куста скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения 
0 21.60 Автодорога IV цементобетон ООО «РН-Уватнефтегаз» 

Автомобильная дорога от автодороги на куст № 9 Усть-Тегусского месторождения до куста 
скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения 

Пересечений нет 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В 
КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 Основные технические решения, предусмотренные проектом 

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается стро-

ительство проектируемых объектов отдельными самостоятельными этапами, приведен-

ными ниже: 

- «Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. Основание площадки»; 

- «ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ куста скважин №9 Усть-Тегусского месторождения до 

КТПН 6/0,4 кВ кусту скважин №9 Усть-Тегусского месторождения»; 

- «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №9-бис Усть-Тегусского 

месторождения до нефтегазосборного трубопровода от куста скважин №9 Усть-

Тегусского месторождения»; 

- «Автомобильная дорога от автодороги на куст № 9 Усть-Тегусского 

месторождения до куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения»;  

- «Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство. 

(Скважина первой позиции)»; 

- «Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство. 

(Скважина второй позиции)»; 

- «Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство. 

(Скважина третьей позиции)»; 

- «Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство. 

(Скважина четвертой позиции)»; 

- «Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство. 

(Скважина пятой позиции)». 

Строительство линейных объектов выполняется с использованием временных 

зимних вдольтрассовых проездов: 

-  временный зимний вдольтрассовый проезд для строительства ВЛ-6 кВ ПС-

35/6кВ куста скважин № 9 Усть-Тегусского месторождения до КТПН 6/0,4 кВ куста скважин 

№9-бис Усть-Тегусского месторождения; 

- временный зимний вдольтрассовый проезд для строительства 

нефтегазосборного трубопровода от куста скважин №9-бис Усть-Тегусского 

месторождения до точки врезки в нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 9 

Усть-Тегусского месторождения; 
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- временный зимний вдольтрассовый проезд для строительства автомобильной 

дороги от точки примыкания к автодороге на куст № 9 Усть-Тегусского месторождения до 

куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения. 
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9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

9.1.1 Подготовительный период 

Подрядная организация приступает к выполнению работ подготовительного пери-

ода с момента заключения договора-подряда или другой даты, установленной победите-

лю конкурсных торгов условиями конкурсной документации, либо сроки определяются 

подрядной организацией самостоятельно с учетом ограничений по условиям строитель-

ства, срокам поставки строительных материалов и оборудования и графика строитель-

ства объекта. 

Подготовительный период разделяется на три этапа: 

- организационный; 

- мобилизационный; 

- подготовительно-технологический. 

9.1.1.1 Организационный этап 

В состав работ, выполняемых Заказчиком на организационном этапе, входят: 

- решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами 

(трубами, оборудованием, конструкциями и изделиями); 

- разработка и утверждение рабочей документации для строительства; 

- размещение заказов на трубы, оборудование, материалы в соответствии с за-

казными спецификациями; 

- открытие финансирования; 

- заключение договоров с подрядными организациями; 

- получение и оформление разрешительной документации. 

Мероприятия, выполняемые подрядной организацией на организационном этапе 

до начала работ: 

- рассмотрение и приемку утвержденной в установленном порядке проектной до-

кументации; 

- заключение договоров подряда-субподряда на строительство;  

- открытие финансирования строительства; 

- разработку, согласование и утверждение проекта производства работ. 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной 

ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень 

выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного кон-

троля проектной документации устанавливается в договоре. 
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Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возмож-

ность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, по-

требность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также воз-

можность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых 

предусмотрено проектной документацией. 

Также проверяется наличие указаний о проведении строительного контроля, вклю-

чая требования к фактической точности контролируемых параметров, допуски на разме-

ры изделий и конструкций, их установку в проектное положение, указания о методах и 

оборудовании для выполнения необходимых испытаний и изменений со ссылкой на нор-

мативные документы. 

9.1.1.2 Мобилизационный этап 

На мобилизационном этапе предусматривается выполнение следующих работ: 

- медицинское освидетельствование персонала на пригодность к работе; 

- приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспортными 

средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР); 

- заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и 

приспособлений; 

- уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов 

(склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, стоянка для строи-

тельной техники); 

- организация помещений для проживания строителей; 

- перебазировка механизмов и рабочих для выполнения строительно-монтажных 

работ; 

- организация работы транспортных подразделений; 

- организация опорных центров по ремонту техники, автотранспорта и сварочного 

оборудования; 

- обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным ме-

тодам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 

безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах; 

- подготовка первичных средств пожаротушения; 

- организация приемки и складирования строительных материалов и оборудова-

ния. 

Перед началом работ подрядная организация направляет на согласование Заказ-

чику: 

- проект производства работ (ППР); 
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- приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производ-

ство работ; 

- список лиц, участвующих в производстве работ; 

- документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персона-

ла и рабочих; 

- материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ по-

вышенной опасности; 

- документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и 

механизмов и наличие их технического освидетельствования. 

9.1.1.3 Подготовительно-технологический этап 

На подготовительно-технологическом этапе должны выполниться следующие ра-

боты: 

- устройство временных вдольтрассовых автозимних дорог (зимников); 

- приемка площадок строительства от Заказчика, и выполнение детальной раз-

бивки по объектам строительства; 

- ограждение строительных площадок временным продуваемым забором из 

несгорающих материалов; 

- расчистка территории строительных площадок от снега и лесорастительности; 

- проведение аттестации сварщиков, применяемой технологии сварки и сварочно-

го оборудования; 

- проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве работ, о 

безопасных методах выполнения работ, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. 

9.1.2 Создание геодезической разбивочной основы 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса 

строительного производства, и их следует осуществлять по единому для строительной 

площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и 

специальных работ. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу (ГРО) для проектиру-

емых объектов не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных 

работ передать подрядчику техническую документацию и закрепленные на площадках 

строительства пункты и знаки геодезической разбивочной основы, в том числе: 

- знаки разбивочной сети строительных площадок; 

- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в ко-

личестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пере-
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сечения основных разбивочных осей всех углов здания (сооружения); количество разби-

вочных осей, закрепляемых осевыми знаками, следует определять с учетом конфигура-

ции и размеров здания (сооружения); на местности следует закреплять основные разби-

вочные оси, определяющие габариты здания (сооружения), и оси в местах температурных 

(деформационных) швов, главные оси инженерных сооружений; 

- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого 

здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 

0,5 км; 

- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной 

основы. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства гео-

дезическими службами подрядчика. Они должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов 

геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих соответствие с проек-

том положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и со-

оружений. Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, 

прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские 

паспорта. 

Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в 

натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отме-

ток, определяющих в соответствии с рабочей документацией положение в плане и по вы-

соте размещение свайных полей фундаментов трубопроводов. 

В процессе выполнения геодезических работ следует проводить геодезический 

контроль точности геометрических параметров, который является обязательной состав-

ной частью производственного контроля качества. 

По завершении геодезических работ и проверки качества знаки, закрепляющие 

оси, отметки, ориентиры и материалы исполнительных съемок, должны быть переданы 

строительно-монтажной организации, принимающей работы по акту приемки-передачи 

результатов геодезических работ. 

Геодезическая разбивочная основа отдельных площадок строительства опирается 

на проложенные при изысканиях магистральные теодолитные ходы, закрепленные в 

натуре точками и сторожками. 

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен 

проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем 

повторных измерений элементов сети. 

Разбивка геодезической основы для площадки 

Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в условной 

системе координат. Для разбивочных работ на период строительства создается сеть 
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квадратов с размерами сторон 100x100 м. Точки опорной сети закрепляются знаками, ко-

торые являются сборными при разбивке осей отдельных зданий и сооружений. Вынос в 

натуру точек опорной сети осуществляется с пунктов геодезического обоснования съемки 

площадки. Допустимые средние квадратические погрешности изменений при создании 

опорной сети квадратов: 

- угловые 30"; 

- линейные 1/2000; 

- отметка + 5 мм. 

С такой же точностью должны производиться работы по выносу и закреплению 

осей зданий и сооружений. 

Разбивка геодезической основы для трассы 
Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы в плане 

создается в виде теодолитных ходов по оси трубопровода и отбивается в натуре с за-

креплением по оси точками, сторожками и створными знаками. 

Закрепление трассы в плане производится выносками, устанавливаемыми вне зо-

ны производства основных строительно-монтажных работ. Закрепляются вершины углов 

поворота начала кривых, а также створные точки на прямых участках трассы. 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы по высоте 

создается в виде замкнутых или отдельных нивелирных ходов так, чтобы отметки были 

получены не менее чем от двух реперов государственной геодезической сетки. 

Разбивочные работы выполняются в следующем порядке: 

- отыскиваются и опознаются створные и закрепительные знаки; 

- у каждого закрепительного знака устанавливаются вехи высотой 2 - 2,5 м; 

- разбивается пикетаж и горизонтальные кривые естественного изгиба через 10 м, 

искусственного гнутья через 2 м; 

- отмечаются границы строительной полосы; 

- за границу строительной полосы выносится пикетаж. 

Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечива-

ющей соответствие геометрических параметров и размещения объектов строительства 

по проекту с учетом требований строительных норм и правил.  

При построении геодезической разбивочной основы необходимо руководствовать-

ся СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 
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9.1.3 Расчистка территории строительных площадок от снега и 
лесорастительности 

На участке производства работ имеется лесорастительность. Лесорастительность 

по территории, отведенной под строительство, произрастает неравномерно и имеет раз-

личную густоту. В пределах границ отведенных земель проектом предусматривается ме-

ханизированная рубка леса с применением бензопил. 

Валка леса предусмотрена с помощью валочно-пакетирующей машины, предна-

значенная для спиливания стволов деревьев и укладки их пачками. После валочно-

пакетирующей машины задействуется трелевочный трактор, который доставляет спилен-

ные стволы в пачках на участок обработки. Вслед за уборкой бревен и порубочных остат-

ков на полосе строительства приступают к удалению пней.  

Расчистка площадки строительства от снега, леса должна производиться в соот-

ветствии с установленными границами полосы отвода. В зимнее время очистку полосы от 

леса выполняют в два этапа. Вначале очищают зону для проезда транспорта и работы 

строительных машин, затем очищают оставшуюся полосу и выполняют корчевку пней. 

Пни и порубочные остатки древесины, не используемые при строительстве, подлежат 

мульчированию. Мульчирование выполняется с применением навесного оборудования на 

трактор. Как правило, удаление пней на болотистых участках выполняют одновременно с 

разработкой траншеи. 

Расчистка и удаление пней на линейных и площадочных объектах осуществляется 

специальной бригадой (звеном) с опережением основных работ. Выполнению работ по 

расчистке строительной полосы от леса предшествует комплекс организационно-

технических мероприятий и подготовительных работ: 

- получение разрешения на рубку леса от лесохозяйственных органов (лесопору-

бочные билеты); 

- назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение работ; 

- разметка границы строительной полосы окраской деревьев, не подлежащих 

спиливанию; 

- разметка и оборудование площадок для разделки и складирования леса; 

- подготовка дорог для вывоза лесоматериалов с разделочной площадки; 

- обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом, приспо-

соблениями и приведение их в состояние технической готовности; 

- обеспечение рабочих мест средствами медицинской помощи, питьевой водой, 

противопожарным оборудованием; 

- инструктаж членов бригады по ТБ и производственной санитарии. 

На участке производства работ в результате попутной рубки леса в пределах от-

веденных площадей деловая древесина отсутствует. 
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Ведомость объемов работ на очистку от снега и рубку леса представлена в табли-
це 9.1 

Таблица 9.1 – Ведомость объемов работ на очистку от снега и рубку леса  

Наименование работ Единица из-
мерения Всего 

Очистка территории от снега га 10,26 

Рубка леса га 7,75 

Организационно-технологическая схема расчистки трассы от леса приведена на 

чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-006. 

Деловая древесина на участке отсутствует. В связи с отсутствием деловой древе-
сины на участке производства работ необходимо выполнить её покупку. Потребность де-
ловой древесины составляет 8275,36 м3. 

9.1.4 Строительство временного зимнего вдольтрассового проезда 

Для строительства воздушных линий, нефтегазосборного трубопровода и автомо-

бильной дороги предусмотрен временный технологический зимний вдольтрассовый про-

езд шириной 9,0 м. Временные технологические проезды предусмотрены для проезда 

техники и доставки грузов при производстве строительных работ. 

Промораживание полосы под вдольтрассовым проездом следует проводить путем 

проминки и последующего уплотнения снежного покрова при его толщине до 0,3 м до 

плотности 0,6 г/см3. Работы по устройству зимника с уплотнением снежного покрова 

включают в себя: 

- расчистку профиля дороги от снега бульдозером; 

- проминку и осаживание снега прицепными катками; 

- перемешивание и рыхление снега боронами; 

- уплотнение снега прицепными катками; 

- сглаживание снежных валов прицепными катками. 

Зимник устраивают по снежной целине на прочном основании. При толщине снега 

более 0,5 м, производят его расчистку до 0,2 м с целью проморозки основания. По мере 

увеличения толщины снежного покрова (свыше 0,2 м) его рыхлят по всей ширине зимни-

ка, с последующим уплотнением. 

Сглаживание снежных валов, образующихся по сторонам полотна зимника, произ-

водят при помощи бульдозера с прицепным клином. Прицепной клин состоит из сварной 

конструкции в виде треугольника и выполнен из труб. По бокам конструкции трубы боль-

шого диаметра, распорки выполнены из труб меньшего диаметра. 

Организационно-технологическая схема временного вдольтрассового проезда 

представлена на чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-005. 
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9.1.5 Инженерная подготовка территории  

Освоение территории строительства в насыпи выполняется привозным грунтом. 

Для обеспечения стабильности основания куста скважин №9-бис, обеспечения несущей 

способности насыпи, исключения снегозаносимости, подтопления предусматривается 

отсыпка земляного полотна привозным грунтом. 

Предусмотрены следующие конструктивные решения земляного полотна при 

освоении территории строительства как для площадки куста скважин, так и для 

автомобильной дороги:  

- насыпь на болотах на лежневом настиле с использованием торфа в основании и 

обоймы из геополотна (глинистый грунт) ниже дневной поверхности, рабочий слой из пес-

ка. Высота насыпи 1,50 м. 

Применены следующие конструктивные решения по устройство дорожной одежды: 
- покрытие из ж.б. плит 1ПДН-14, устраиваемых в 2 стадии по слою геотекстиля с 

обочинами из щебня фр. 20-40 мм. 

Отряды комплектуются механизмами, оборудованием, машинами в количестве, 

обеспечивающем своевременное выполнение заданных объемов работ.  

Разработка карьерного грунта производится одноковшовым экскаватором с ков-

шом - обратная лопата. Целесообразно использовать ковш объемом 0,65-2,5 м3. Карьер-

ный грунт, грузиться на автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т и по зимним и 

промысловым дорогам доставляется на место производства работ.  

Разгрузка автосамосвалов осуществляется во временный отвал, после чего про-

изводится послойная вертикальная планировка отсыпанного грунта бульдозерами и по-

слойное его уплотнение самоходными катками. При производстве работ по загрузке и от-

сыпке глинистого грунта в тело насыпи проектом предусматриваются мероприятия по ис-

ключению прилипания грунта к ковшу экскаватора при разработке грунта в карьере и по 

очистке кузова самосвала экскаватором. Так же для исключения налипания грунта воз-

можно применение автосамосвалов оборудованных футеровкой кузова. Отсыпка земля-

ного полотна ведется послойно, толщина отсыпаемого слоя составляет 0,2 - 0,3 м. По-

слойное разравнивание грунта производят бульдозером по мере доставки грунта, затем 

планируют поверхность слоя грунта по всей площади захватки челночными проходами. В 

результате разравнивания грунта, толщина слоя должна быть одинаковой по всей за-

хватке. Первый слой насыпи является рабочим, и толщина его обусловлена требования-

ми обеспечения прочности при проходе автотранспорта и механизмов.  

Уплотнение первого слоя производят самоходными катками массой 18,7 т с глад-

кими металлическими вальцами от краев к середине с перекрытием проходов на 0,15 - 

0,25 м. Коэффициент уплотнения насыпи – 0,95. 
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Движение строительных машин при производстве работ по инженерной подготовке 

площадки скважины и автомобильной дороги должны осуществляться по временному 

зимнему вдольтрассовому проезду. 

Все работы по возведению земляного полотна следует выполнять в соответствии 

со СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,  

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».  

Организационно-технологические схемы отсыпки площадки приведены на черте-

жах 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-007. 

9.1.6 Свайные работы 

Учитывая климатические, инженерно-геологические условия, а также технические 

условия к применяемым строительным конструкциям и материалам, фундаменты на 

площадке. 

Погружение стальных свай-труб принято выполнять следующим способом: 

- в летнее время – забивной; 

- в зимнее время бурозабивной в предварительно пробуренные лидерные сква-

жины. 

Лидерная скважина выполняется на глубину фактического промерзания грунта на 

момент производства работ или до низа лежневого настила (при наличии) диаметром, 

превышающим диаметр сваи на 50 мм и более. Лидерная скважина не должна превы-

шать глубины сезонного промерзания согласно тома инженерных изысканий (отметки ни-

за лежневого настила). 

Пространство между стенкой сваи и скважины заполнить непучинистым местным 

грунтом. 

Глубину лидерной скважины принимать минимально возможной по итогам пробной 

забивки свай. Факт выполнения и определение необходимости бурения лидерных сква-

жин подтверждается актами скрытых работ с указанием фактического объема бурения и 

даты производства работ. 

Сваи поступают на место монтажа в готовом виде, с выполненными стыками в 
стволе сваи по длине и стыком конического конца. 

Производство работ по устройству свайных фундаментов выполняется в соответ-
ствии со СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Перед устройством свайных фундаментов проводятся контрольные испытания 
свай, согласно ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний» статической вдав-
ливающей нагрузкой. 

Проектом предусмотрены мероприятия от выпучивания опор - заглубление свай на 
достаточную величину. Глубина заложения свай больше глубины сезонного промерзания 
– оттаивания. 

normacs://normacs.ru/11sdu
normacs://normacs.ru/1050f
normacs://normacs.ru/11sdu
normacs://normacs.ru/10j09
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До погружения в грунт боковая поверхность свай на 4 м от поверхности земли и на 

0,2 м выше поверхности покрывается антикоррозионным противопучинистым покрытием, 

обеспечивающим следующие требования: 

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

- ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии»; 

- технологической инструкции Компании ОАО "НК "Роснефть" П2-05 ТИ-0002 "Ан-

тикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, 

нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения компании"; 

- наличие заключений по устойчивости к механическому воздействию; 

- предоставление лабораторных и полевых исследований антикоррозионной за-

щиты, подтверждающих срок службы покрытия не менее срока службы сооружений; 

- предоставление заключений о снижения сил пучения на величину не менее, чем 

на 20%, полученных по результатам полевых и лабораторных испытаний; 

- рекомендуемое требование по применению эпоксидных смол (п. 4.11 

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»). 

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полости, 
а также для улучшения антикоррозионных условий, полости свай заполняются сухой це-
ментно-песчаной смесью состава 1:5. 

Бурение скважин в грунтах рекомендуется вести бурильно-крановой машиной. 

Погружение свай в пробуренные скважины выполняется при помощи бурильно-

крановой машины. 

После погружения контрольной сваи в проектное положение, её необходимо испы-

тать на расчетные нагрузки. 

Допустимые отклонения размеров свай не должны превышать следующих значе-

ний по длине свай: 

- при номинальном размере до 10 м ± 30 мм; 

- при номинальном размере более 10 м ± 50 мм; 

- по диаметру (для круглых свай) + 5 - 0 мм; 

- по кривизне (максимальная стрелка) - 10 мм; 

- по смещению острия сваи от геометрического центра сечения - 10 мм. 

В процессе производства строительных работ должен выполняться входной, опе-

рационный и приемочный контроль. 

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем, методы 

контроля принимаются по проекту. 

Контроль качества и приемка работ должны осуществляться систематически тех-

ническим персоналом строительной организации и выполняться представителями автор-
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ского надзора и заказчика с привлечением представителя строительной организации, а 

также представителей изыскательской и других специализированных организаций. 

Результаты контроля следует фиксировать записью в журнале производства ра-

бот, актом промежуточной проверки или актом приемки скрытых работ, в том числе актом 

приемки отдельного подготовленного участка основания. 

При приемке законченных работ должно быть установлено соответствие фактиче-

ски полученных результатов требованиям проекта. Указанное соответствие устанавли-

вают сопоставлением проектной, исполнительной и контрольной документации. 

В актах приемки оснований необходимо: 

- привести оценку соответствия грунтов основания, предусмотренным в проекте; 

- указать поправки, внесенные в проект оснований и фундаментов, а также в про-

ект производства работ после промежуточных проверок оснований; 

- дать рекомендации по дальнейшим работам. 

К актам приемки оснований прилагают следующие документы: 

- материалы испытаний грунтов, выполненных как в процессе текущего контроля 

производства работ, так и при приемке основания; 

- акты промежуточных проверок и приемок скрытых работ; 

- журналы производства работ; 

- рабочие чертежи по фактически выполненным работам. 

Соединение металлических свай с ростверком производится на сварке электрода-

ми. 

Для наблюдения за деформациями фундамента в процессе строительства и экс-

плуатации сооружения проектом предусмотрен инженерный мониторинг за поведением 

конструкций сооружений и их оснований. 

Как правило, мониторинг организовывается: 

- при строительстве сооружений I уровня ответственности; 

- при строительстве в сложных инженерно-геологических условиях. 

Организационно-технологическая схема устройства свайного фундамента приве-

дена на чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-010. 

9.1.7 Монтаж металлоконструкций и оборудования 

Монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями  

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 

В качестве основного грузоподъемного механизма при строительстве рекоменду-

ется принять автомобильный кран. Вес и габариты монтируемых конструкций должны со-
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ответствовать характеристике монтажного крана. Металлические конструкции сооруже-

ний устанавливаются комплексным методом, при котором все конструкции располагаются 

в радиусе действия стрелы монтажного крана. 

Монтаж сборных изделий и металлоконструкций разрешается производить только 

после инструментальной проверки соответствия проекту оснований, на которые они мон-

тируются.  

Вес и габариты монтируемых конструкций должны соответствовать характеристике 

монтажного крана, возможна замена указанных кранов на другие со сходными монтаж-

ными характеристиками. 

Во избежание сдавливания или разрушения монтируемых грузов применяют соот-

ветствующие траверсы. 

Приемка сборных изделий и конструкций, доставленных на стройплощадку, долж-

на производиться с соблюдением следующих требований: 

- все изделия должны иметь маркировку и паспорта, а также клеймо ОТК пред-

приятия-изготовителя; 

- для железобетонных однотипных изделий на каждую партию завод-изготовитель 

должен предоставить акты испытаний контрольных образцов бетона; 

- изделия не должны иметь внешних дефектов и повреждений (раковин, трещин, 

разрывов, искривлений и т.д.) 

Монтаж элементов производится поточным методом с применением рациональных 

монтажных схем (при необходимости осуществление предварительной укрупненной 

сборки конструкций на специальной площадке в зоне работы крана), приспособлений, ин-

струментов, с использованием типовых траверс, захватов и стропов, уточнение которых 

производится при разработке проектов производства работ (ППР). 

При монтаже металлических конструкций должна быть применена комплексная 

механизация основных и вспомогательных процессов – транспортирование, складирова-

ние, укрупненной сборки и установки конструкций. 

Технологическому процессу монтажа металлических конструкций и оборудования 

предшествуют следующие операции: 

- приемка конструкций; 

- раскладка их у мест монтажа; 

- подготовка опорных элементов. 

Монтажный цикл включает в себя строповку конструкций, подачу к месту установ-

ки, закрепление и расстроповку. 

При монтаже следует соблюдать следующие требования: 
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- последовательность монтажа должна обеспечивать устойчивость и геоме-

тическую неизменяемость смонтированной части сооружения на всех стадиях монтажа и 

прочность монтажных соединений; 

- комплектность установки конструкций каждого участка (захватки, яруса) здания и 

сооружения должна давать возможность производить на смонтированном участке после-

дующие работы; 

- должна быть обеспечена безопасность монтажных, общестроительных и специ-

альных работ с учетом их проведения по совмещенному графику. 

Смонтированные изделия и конструкции до освобождения их от захватов и строп 

должны быть надежно раскреплены временными или постоянными связями, конструкции 

которых разрабатываются в ППР. 

Обеспечение неизменяемости и устойчивости конструкций при их монтаже опре-

деляется проектом производства работ, в котором учитываются условия монтажа и осо-

бенности конструктивных решений. 

Работы по монтажу производить в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

9.1.8 Производство бетонных работ 

Бетонная смесь изготовляется на месте строительства и развозится по площадке 

автобетоносмесителем. Укладка бетонной смеси в опалубку допускается после проверки 

состояния опалубки, а также проверки правильности установки арматуры и закладных де-

талей. Для уплотнения смеси применяется вибратор глубинный. Верхний уровень уло-

женной бетонной смеси должен быть от 50 до 70 мм ниже верха щитов опалубки. 

Уход за свежеуложенным бетоном следует начинать сразу после окончания уклад-

ки бетонной смеси и осуществлять до достижения, как правило, 70% проектной прочности 

(около 20 суток). При достижении бетоном прочности 0,5 МПа необходимо защищать его 

от вредного воздействия низкой температуры, солнечных лучей и ветра путём утепления 

шлаковатой, песком или древесными опилками толщиной от 150 до 200 мм. 

При производстве бетонных работ при отрицательных температурах воздуха с ми-

нимальной суточной температурой ниже 0°С и ожидаемой среднесуточной температурой 

наружного воздуха ниже плюс 5°С приготовление бетонной смеси следует производить в 

обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, подогретые 

заполнители. 

При низких температурах необходимо производить бетонирование бадьями, обо-

рудованными электродами. Электроподогрев бетонной смеси осуществляется от сети 

переменного тока на специально спланированной горизонтальной площадке с огражде-

нием. Температура подогрева должна быть не ниже 80°С. После достижения бетоном 
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расчётной температуры напряжение снимается, бадья стропуется и разогретый бетон по-

дается в конструкцию. 

Приготовление бетонной смеси следует производить, применяя подогретую воду, 

оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с 

температурой не ниже требуемой по расчету. Допускается применение не отогретых су-

хих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом про-

должительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем 

на 25 % по сравнению с летними условиями.  

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение 

снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура 

основания и способ укладки должны исключить возможность замерзания смеси в зоне кон-

такта с основанием. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увели-

чена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности стыков сборных желе-

зобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи. 

Целесообразно доставлять на объект сухую бетонную смесь в автобетоносмеси-

телях, затворять её горячей водой и перемешивать непосредственно перед укладкой в 

опалубку. Горячую воду можно готовить в автоцистернах с подогревом воды. 

Поскольку для твердения бетона наиболее благоприятная температура от 15 до 25°С, 

необходимо выдерживать бетон в искусственных укрытиях - тепляках. Конструкция тепляка 

состоит из трубчатого каркаса, обшитого фанерой и легким утеплителем. Стабильная тем-

пература внутри тепляков поддерживается с помощью тепловентиляторов. Количество 

тепловентиляторов определяется в ППР. 

Как вариант может применяться электропрогрев уложенного бетона. Для электро-

прогрева применяется трехфазный переменный ток. Применяются стержневые электро-

ды диаметром от 6 до 10 мм. Их устанавливают через открытую поверхность бетона или 

отверстия в опалубке с выпуском на 10 - 15 см концов для подключения к сети. Расстоя-

ние между одиночными электродами для напряжения до 65 В должно быть не менее 20 - 

25 см, и при более высоких напряжениях – не менее 30 - 40 см. Во избежание короткого 

замыкания должно быть исключено соприкасание электродов с арматурой. Концы оди-

ночных электродов или группы электродов присоединяются к софиту, представляющему 

собой доску с укрепленными на ней изоляторами и натянутыми изолированными прово-

дами (3 фазы) сечением 16 - 25 мм2. Время выдерживания под электропрогревом  

1 - 1,5 суток. При выдерживании под электропрогревом бетон накрывают брезентом для 

создания необходимой тепловлажностной среды, при этом брезент не должен касаться 

поверхности бетона и верхних концов электродов. 
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9.1.9 Электромонтажные работы 

Сети электроснабжения площадки выполнены кабельными линиями, прокладыва-

емыми по непроходным кабельным эстакадам на кабельных конструкциях на кабельных 

полках, в лотках и в земле в траншее. 

В состав работ по монтажу кабелей по эстакаде входят: 

- доставка барабанов с кабелем к месту производства работ; 

- установка кабельных барабанов на домкраты; 

- установка тягового механизма; 

- соединение тянущего троса с кабелем с помощью захвата; 

- протяжка кабеля на роликах; 

- снятие захвата; 

- снятие кабеля с роликов и его укладка; 

- испытание. 

Барабаны с кабелем доставлять к месту производства работ с накопительной 

площадки. Здесь барабан с кабелем снять автокраном с автомашины и установить на 

домкраты (два домкрата на каждый барабан кабеля). Домкратами кабельный барабан 

поднять на такую высоту, чтобы зазор между барабаном и грунтом был не менее 200 мм. 

С противоположного торца установить тяговые механизмы для прокладки контрольных 

кабелей и силовых кабелей. 

Установить монтажные ролики. Вручную подтянуть трос, намотанный на лебёдку 

тягового механизма, к барабану с кабелем, кабель и трос соединить, на кабель надеть 

кабельный захват, на кабельный захват надеть вертлюг, вертлюг соединить зажимом с 

тросом тяговой лебёдки, трос уложить на ролики. Включается тяговый механизм, и ка-

бель перемещается по роликам. После протяжки кабеля, трос снять с вертлюга, кабель-

ный захват снять с кабеля. Далее кабель снять с роликов и уложить на лотки при надзем-

ной прокладке, на песчаную подушку при подземной прокладке. 

Согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Шестое издание, допол-

ненное с исправлениями, Минэнерго РФ, 2008 г. кабели при подземной прокладке заглу-

бить на один метр и защитить сигнальной лентой. После прокладки кабелей, произвести 

монтаж муфт, опрессовку наконечников, маркировку кабелей. 

Проверить целостность и совпадение обозначений фаз, подключаемых жил кабе-

ля. Измерение сопротивления изоляции, производить мегаомметром 2,5 кВ, сопротивле-

ние изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Измерение сопротивления заземления, 

производить на концевых заделках. 

 

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

37 

 
 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

28
57

7/
П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 9600-21  13.07.21 
35 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

9.1.10 Строительство воздушных линий  

Все работы при строительстве воздушных линий должны проводиться, в соответ-

ствии с СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» и ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования». До начала строительства необходимо 

устроить вдольтрассовый проезд для строительства ВЛ. 

Работы по строительству воздушной линии следует производить в следующей по-

следовательности: 

- расчистка полосы строительства и разбивка трассы; 

- подготовка подъездов к пикетам мест установки опор; 

- планировка площадок для установки механизмов; 

- бурение ям и установка в них опор ВЛ; 

- раскатка, соединение проводов и подъем проводов на опоры; 

- натяжение, регулирование и закрепление проводов на опоре.  

Строительство ВЛ следует вести в соответствии с рабочими чертежами и схемами 

производства работ, разработанными в составе ППР. 

В процессе строительства необходимо проведение геодезического инструмен-

тального контроля и составление на все выполненные объемы и конструктивы исполни-

тельных геодезических схем в соответствии с СП 126.13330.2017  «Геодезические работы 

в строительстве» и ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. 

Правила выполнения». 

Монтаж опор производить методом подъема. Каждый комплект такелажных 

средств должен отвечать требованиям соответствующей типовой технологической карты. 

Закрепление опор выполняется путем забивки свай в грунт на проектную глубину. 

Сваи приняты из металлических труб. Крепление стойки опоры выполняется посредством 

опускания её внутрь сваи-трубы на указанную отметку и закрепления при помощи кре-

пежных колец из металлопроката по ГОСТ 19903-2015 сварным швом. 

Опоры раскладывают в пределах полосы отвода в местах их установки. 

Монтаж проводов следует выполнять согласно действующим нормативным доку-

ментам. При работе на высоте более 1,5 м рабочие должны иметь предохранительные 

пояса, работы производятся в рукавицах. При ветре силой 7,5 м/с, грозе, гололеде, ту-

мане и с наступлением темноты работы по монтажу должны быть прекращены. 

Разгрузка опор и их раскладка производятся краном на подкладки. Выкладка опо-

ры и ее элементов производится с учетом рельефа местности и условий ее подъема в 

вертикальное положение в соответствии с рабочими чертежами и ППР. 

Выбор метода подъема опор, расчет механизмов и грузоподъемных приспособле-

ний определяется в ППР (технологических картах) в зависимости от условий расположе-

ния, весовых и габаритных характеристик каждой опоры. 

normacs://normacs.ru/11pv9
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Установка (подъем) опоры заключается в выведении ее с помощью машин и меха-

низмов в вертикальное положение. Перед установкой опоры необходимо произвести рас-

становку машин, механизмов и приспособлений в соответствие с выбранным способом 

Поднятая опора должна быть приведена в проектное положение, при котором ее 

ось вертикальна поверхности земли, а траверсы находятся под углом 90° к оси ВЛ. 

Работы по монтажу проводов выполняются отдельно на каждом участке, ограни-

ченном двумя ближайшими анкерными опорами, и производятся в следующей технологи-

ческой последовательности: 

- сборка гирлянд изоляторов; 

- раскатка проводов в анкерном пролете; 

- соединение и ремонт (при необходимости) проводов; 

- подъем проводов на опоры; 

- закрепление концов проводов на первой анкерной опоре; 

- натягивание проводов до необходимой стрелы провеса и закрепление их на 

второй анкерной опоре; 

- перекладка проводов из раскаточных роликов в зажимы; 

- соединение проводов в шлейфах анкерных опор. 

Организационно-технологическая схема установки металлических опор ВЛ приве-

дена на чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-011. Схема раскатки и подвески 

кабеля приведена на чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-012. 

9.1.11 Антикоррозионные и теплоизоляционные работы 

Проектом предусмотрен ряд специальных мероприятий, направленных на защиту 

строительных конструкций и фундаментов от разрушения и на увеличение срока службы 

строительных конструкций. 

Защита стальных конструкций от коррозии выполнена в соответствии с требовани-

ями СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», что обеспечива-

ет долговечность и надежность покрытия при заданных климатических и технологических 

условиях эксплуатации. 

Подготовка поверхности металлоконструкций под окрасочное покрытие выполня-

ется в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя выбранного покры-

тия и ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лако-

красочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». 

Предпочтительна полная покраска в заводских условиях, там, где осуществление 

всей системы покраски перед транспортировкой на площадку невозможно, более предпо-

чтительно нанесение первого слоя и промежуточного слоя в цеху с последующей под-

краской или нанесением поверхностного покрытия на площадке.  
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Антикоррозионная защита поверхностей металлических конструкций, соприкасаю-

щихся с грунтом выполняется нанесением не менее чем за два раза (общей толщиной не 

менее 3 мм) по предварительно очищенной поверхности изоляционного покрытия из би-

тумно-резиновой мастики. 

9.1.12 Прокладка подземных трубопроводов 

При строительстве подземной части трубопровода разработку грунта в траншеях 

рекомендуется производить одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,65 – 1,25 м3. 

Работы необходимо выполнять в соответствии с технологическими картами, раз-

рабатываемыми в ППР, при соблюдении требований СП 103-34-96 «Подготовка строи-

тельной полосы», СП 104-34-96 «Производство земляных работ», СП 86.13330.2014 «Ма-

гистральные трубопроводы». 

Для предотвращения смерзания грунта в отвале, работу рекомендуется произво-

дить захватами, величина которых назначается равной сменной производительности 

укладочной колонны. 

При разработке траншей в прочных мерзлых грунтах грунт в корыте траншеи пе-

ред проходом экскаватора необходимо рыхлить стоечным рыхлителем. Прокладку трубо-

проводов на болотах и обводненных участках следует производить преимущественно в 

зимнее время после замерзания верхнего торфяного покрова; при этом необходимо 

предусматривать мероприятия по ускорению промерзания грунта на полосе для пере-

движения машин. 

Работы по отрывке траншеи на болотах и обводненной местности осуществляются 

экскаваторами на болотном ходу на уширенных и обычных гусеницах с промороженного 

зимника, с использованием сланей. 

Разработка траншеи в зимний период: 

- по суходолу - одноковшовым экскаватором; 

- на болотах I типа - одноковшовым экскаватором на болотном ходу; 

- на болотах II типа - одноковшовым экскаватором на болотном ходу; 

- на обводненных участках и болотах III типа - одноковшовым экскаватором на 

болотном ходу с применением водоотлива. 

Обратная засыпка: 

- по суходолу - бульдозером; 

- на обводненных участках и болотах III типа - одноковшовым экскаватором на 

болотном ходу, бульдозером на болотном ходу; 

- на болотах I типа - одноковшовым экскаватором на болотном ходу, бульдозером 

на болотном ходу; 

normacs://normacs.ru/4iq
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- на болотах II типа - одноковшовым экскаватором на болотном ходу, бульдозе-

ром на болотном ходу с промороженного зимника. 

Крутизна откосов траншей, разрабатываемых на болотах, принимается по таблице 

8.3 СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы». 

При пересечении разрабатываемой траншеи с действующими подземными комму-

никациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии 

не менее 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, с предварительным их 

обнаружением с точностью до 1 м. Грунт, оставшийся после механизированной разработ-

ки, должен дорабатываться вручную, без применения ударных инструментов. 

Насыпи и обратные засыпки производятся с помощью экскаватора емкостью ковша 

0,65-1,25 м3 в соответствии с требованиями СП 86.13330.2014, СП 104-34-96 и технологи-

ческим картам производства работ. 

Во избежание заноса траншей снегом и смерзания отвала грунта при работе зимой 

темп разработки траншеи должен соответствовать темпу изоляционно-укладочных работ. 

Технологический разрыв между землеройной и изоляционно-укладочной колоннами дол-

жен быть не более двухсуточной производительности землеройной колонны. 

При засыпке трубопровода в зимнее время мерзлым грунтом поверх него должен 

устраиваться валик грунта с учетом последующей осадки его при оттаивании. 

В случае заполнения водой траншеи по мере необходимости используется водо-

отливная установка производительностью 700 м3/час. Для сбора грунтовых вод дно 

траншеи планируется с уклоном с устройством приямка (зумпфа). Осадки и грунтовая во-

да, просачиваясь через откосы и дно траншеи, поступает в водосборные канавы и по ним 

в зумпфы, откуда ее откачивают насосом в емкость.  

Организационно-технологические схемы производства работ по монтажу подзем-

ного трубопровода и разработке траншеи приведены на чертежах 1750621/0085Д-П-

012.052.000-ПОС-01-Ч-008, 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-009. План полосы от-

вода приведен на чертеже 1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-004. 

9.1.13 Монтаж и сварка трубопроводов 

Все работы по сварке и монтажу трубопроводов выполняются в соответствии с 

указаниями СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы». 

Укладку сваренных и изолированных трубопроводов осуществляют укладочной ко-

лонной с помощью трубоукладчиков соответствующей грузоподъемности и количеством, 

обеспечивающим минимально необходимую для производства работ высоту подъема 

трубопровода над землей с целью предохранения его от перенапряжения, изломов и 

вмятин. 

normacs://normacs.ru/112s6
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К моменту укладки трубопровода, дно траншеи должно быть выровнено в соответ-

ствии с проектом. 

Укладка изолированного трубопровода в траншею выполняется одним из двух 

способов: 

- непрерывным способом, с использованием троллейных подвесок; 

- цикличным способом, с использованием монтажных полотенец. 

Непрерывный способ предпочтительней применять при укладке плетей длиной не 

менее 150-300 м. при укладке белее коротких плетей трубопровода целесообразно при-

менять циклический способ. 

Высота подъема трубопровода над землей должна быть не более 0,7 м. 

При укладке изолированного трубопровода в траншею должно быть обеспечено: 

- проектное положение трубопровода; 

- сохранность труб и изоляционного покрытия; 

- плотное прилегание трубопровода ко дну траншеи по всей длине; 

- минимальное расстояние между трубопроводом и стенками траншеи – 100 мм. 

Во избежание заноса траншеи снегом и смерзания отвала грунта, при рытье тран-

шеи в зимнее время, темп рытья траншеи должен соответствовать темпу укладочных ра-

бот. Устройство траншеи в задел в зимних условиях не допускается. 

Все сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы 

в соответствии с требованиями следующих документов: 

- ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного про-

изводства»; 

- РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства». 

Перед началом производства работ подрядчик обязан провести аттестацию тех-

нологии сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные 

сварочные работы, в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и 

газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования» и РД 03-615-03 

«Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и ре-

конструкции технических устройств для опасных производственных объектов». 

Сварочное оборудование, включая источники сварочного тока, сварочные агрега-

ты должны быть аттестованы в соответствии с положениями РД 03-614-03 «Порядок при-

менения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции 

технических устройств, для опасных производственных объектов».  

Перед началом выполнения сварочных работ поворотных и неповоротных стыков 

труб производится просушка или подогрев торцов труб и прилегающих к ним участков. 
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Просушка торцов производится при температуре плюс 50°C независимо от проч-

ностного класса стали: 

- при наличии влаги на трубах независимо от температуры окружающего воздуха; 

- при температуре окружающего воздуха ниже плюс 5°C. 

Предварительный подогрев производится в случае выполнения корневого слоя 

шва ручной дуговой сваркой. Параметры предварительного подогрева определяются в 

соответствии с требованиями ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысло-

вых трубопроводов. Сварка».  

Температуру предварительного подогрева следует контролировать контактными 

термометрами или термокарандашами.  

Замерять температуру следует на расстоянии 10 - 15 мм от торца трубы непосред-

ственно перед началом выполнения сварки; место замера температуры контактными 

термометрами нужно предварительно зачистить металлической щеткой. 

Ручную дуговую сварку трубопроводов в местах врезки в действующие трубопро-

воды разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха вы-

ше минус 15°С. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо учитывать, что уклад-

ка трубопроводов по эстакаде должна быть выполнена без изгибов и переломов, для чего 

опорную конструкцию выверять по уровню с учетом рельефа. 

Для обеспечения требуемого уровня качества сварки необходимо производить: 

- систематический операционный (технологический) контроль, осуществляемый в 

процессе сборки и сварки; 

- визуальный контроль (внешний осмотр) и обмер готовых сварных соединений; 

- проверку сварных швов неразрушающими методами контроля. 

Все сварные соединения согласно ГОСТ Р 55990-2014 и ВСН 005-88 «Строитель-

ство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация» подвергаются 

неразрушающему контролю: 

- участки категории С в объеме 100% радиографическим методом; 

- участки категории Н в объеме 25% радиографическим и 75% ультразвуковым 

методом. 

При сварке разнородных сталей сварные швы технологических трубопроводов 

подвергаются ультразвуковым методом контроля в объеме 100%. 

Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами производится 

работниками службы контроля (ПИЛ специализированных управлений по контролю). К 

проведению контроля допускаются инженерно-технические работники, имеющие квали-

фикацию не ниже второго уровня. 

normacs://normacs.ru/5du
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Для проведения работ по контролю качества сварных соединений используются 

передвижные лаборатории подрядчика, прошедшие аккредитацию на техническую компе-

тентность, а также имеющие лицензию Ростехнадзора на проведение работ по неразру-

шающему контролю. 

9.1.14 Очистка полости и испытание трубопровода 

Проектируемые промысловые трубопроводы перед вводом в эксплуатацию прохо-

дят очистку, промывку и подвергаются гидравлическому испытанию на прочность и гер-

метичность в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газоне-

фтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования» и ВСН 011-88 «Строи-

тельство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание». 

В соответствии с п. 2.6 ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Очистка полости и испытание» очистка полости трубопроводов выполня-

ется промывкой, продувкой, вытеснением загрязнений в потоке жидкости или протягива-

нием очистного устройства. Очистка полости трубопроводов выполняется продувкой с 

пропуском поршня. Продувку выполняют сжатым воздухом, поступающим из ресивера, от 

высокопроизводительных компрессорных установок. Продувка с пропуском очистного 

устройства считается законченной, когда после вылета очистного устройства из про-

дувочного патрубка выходит струя незагрязненного воздуха. 

Испытание на прочность и проверка на герметичность производиться после пол-

ной готовности участка трубопровода. На период производства работ по очистке и испы-

танию трубопровода устанавливается охранная зона, из пределов которой до начала ра-

бот выводятся все люди, техника и т.д. 

Нефтегазосборный трубопровод испытывается в два этапа. Первому этапу гид-

равлических испытаний подлежат участки давлением 1,25Рраб. в течение 6 ч.: 

- пересечения с коммуникациями по 20 м в обе стороны от пересекаемой коммуни-

кации. 

Первому этапу пневматических испытаний подлежат участки давлением 1,25Рраб. 

в течение 12 ч.: 

- узлы линейной запорной арматуры с прилегающими участками длинной 250 м. 

Второй этап пневматических испытаний - одновременно со всем трубопроводом. 

Давление при испытании на прочность равно в верхней точке 1,1Рраб.=1,1 МПа, продол-

жительность выдержки под этим давлением равно 12 часов. Проверка на герметичность 

выполняется после испытания на прочность путем снижения испытательного давления до 

максимального рабочего Рраб.=4 МПа и его выдержки в течение времени, необходимого 

для осмотра трассы, но не менее 12 ч. 

За рабочее давление нефтегазосборного трубопровода принято Рраб.=4,0 МПа. 
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На всех этапах испытаний в любой точке испытуемого участка трубопровода испы-
тательное давление на прочность не должно превышать наименьшего из гарантирован-
ных предприятиями-изготовителями заводских испытательных давлений на трубы, арма-
туру, фитинги, узлы и оборудование, установленные на испытуемом участке. 

Трубопроводы считаются выдержавшими испытание на прочность и проверку на 
герметичность, если за время испытания на прочность трубопроводы не разрушились, а 
при проверке на герметичность давление осталось неизменным, и не было обнаружено 
утечек. 

В соответствии с п. 13.3.8 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические 
стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производствах» во время подъема давления в трубопроводе и при достиже-
нии в нем испытательного давления на прочность пребывание людей в охранной зоне 
запрещается. 

При проведении гидроиспытаний в зимний период при отрицательных температу-
рах следует использовать растворы с пониженной температурой замерзания. Испытание 
трубопроводов при отрицательных температурах следует выполнять с использованием 
жидкостей на основе хлористого кальция с добавками ингибиторов коррозии; метанола; 
гликоля; дизельного топлива; подтоварной воды; криопэгов. Температурный диапазон 
применения жидкости для испытания трубопроводов определяется температурой ее за-
мерзания, которая зависит от концентрации раствора. Использование для испытания 
жидкостей с пониженной температурой замерзания разрешается только по специальной 
технологии с учетом ее приготовления. Водный раствор, используемый для испытания 
трубопровода, готовится путем смешения безводного хлористого кальция (метанола, ЭГ 
или ДЭГ) с технической или питьевой водой, свободной от твердых взвесей или приме-
сей. Процентное содержание хлористого кальция (метанола, ЭГ, ДЭГ) в растворе следует 
определять по плотности раствора и контролировать с помощью ареометра. Испытание 
трубопровода необходимо планировать так, чтобы в период проведения этих работ тем-
пература внутри трубопровода не снизилась (например, вследствие понижения темпера-
туры наружного воздуха) до температуры замерзания испытательной жидкости. Учиты-
вая, что наличие воды, снега, льда в трубопроводе приводит к разбавлению поступающих 
в полость первых порций раствора и, следовательно, к повышению температуры их за-
мерзания, необходимо использовать растворы, концентрация которых обеспечивают 
температуру замерзания раствора ниже возможной температуры наружного воздуха в пе-
риод испытания. 

9.1.15 Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию 

Начальным этапом пусконаладочных работ является проведение индивидуальных 
испытаний «вхолостую» устройств, систем и оборудования, завершающим – проведение 
комплексного опробования оборудования. 

Основные положения по порядку проведения индивидуальных испытаний и пуско-
наладочных работ изложены в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и техно-
логические трубопроводы». 

Порядок и сроки проведения индивидуальных испытаний должны быть установле-
ны графиками, согласованными монтажной и пусконаладочной организациями, генпод-
рядчиком, заказчиком и другими организациями, участвующими в выполнении строитель-
но-монтажных работ. 

К началу индивидуальных испытаний технологического оборудования и трубопро-
водов должен быть закончен монтаж систем смазки, охлаждения, противопожарной за-
щиты, электрооборудования, защитного заземления. 

До начала индивидуальных испытаний технологического оборудования осуществ-
ляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизирован-
ным системам управления, санитарно-техническому и теплосиловому оборудованию, вы-
полнение которых обеспечит надежное действие указанных систем, непосредственно 
связанных с проведением индивидуальных испытаний технологического оборудования. 
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Производство и приемка пусконаладочных работ должна выполняться в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование 
и технологические трубопроводы» по производству соответствующих видов монтажных 
работ.  

Состав пусконаладочных работ и программы их выполнения должны соответство-
вать требованиям технических условий предприятий – изготовителей оборудования, пра-
вилам охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности. 

В период комплексного опробования оборудования выполняются проверка, регу-
лировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмот-
ренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом 
оборудования на работу под нагрузкой и выводом его на устойчивый технологический 
режим. 

Генеральная и субподрядная организации в период комплексного опробования 
оборудования на эксплуатационных режимах обеспечивают дежурство своего инженерно-
технического персонала для оперативного привлечения соответствующих работников к 
устранению выявленных дефектов строительных и монтажных работ. 

Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и 
комплексного опробования, должны быть устранены до приемки объекта в эксплуатацию. 

По окончании проведения комплексного опробования технологического оборудо-
вания объект предъявляется к сдаче в эксплуатацию государственной приемочной ко-
миссии в установленном порядке. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Безопасность строительства объекта, как в процессе строительства, так и при экс-

плуатации будет зависеть от показателя качества выполненных строительно-монтажных 

работ и конструкций. 

Перечень работ и конструкций, подлежащих оценке соответствия требованиям 

нормативных документов, обеспечивающих безопасность проектируемых объектов и тре-

бующих оформления актов освидетельствования с учетом допустимых отклонений со-

гласно нормативной документации, приведён ниже: 

Инженерная подготовка площадки куста скважин №9 бис: 

- освидетельствование геодезической разбивочной основы; 

- разбивка осей объекта на местности; 

- валка леса; 

- расчистка от снега и мелколесья; 

- корчевка пней; 

- укладка лежневого настила; 

- укладка НСМ; 

- возведение тела насыпи из грунта с послойным уплотнением; 

- монтаж водопропускных труб (при необходимости); 

- укладка прослойки из гидроизоляционного материала; 

- монтаж плит ПДН; 

- укрепление откосной части посевом многолетних трав (2-я стадия); 

Обустройство площадки куста скважин №9 бис: 

- освидетельствование геодезической разбивочной основы; 

- разбивка осей объекта на местности; 

- изготовление свай; 

- антикоррозионная защита свай; 

- бурение лидерных скважин (при необходимости); 

- погружение свай; 

- засыпка цементно-песчаной смесью полости свай; 

- монтаж площадок под энергооборудование; 

- сборка прожекторных мачт; 

- монтаж прожекторных мачт; 
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Нефтегазосборный трубопровод: 

- освидетельствование геодезической разбивочной основы; 

- разбивка осей объекта на местности; 

- валка леса; 

- расчистка от снега и мелколесья; 

- корчевка пней; 

- разработка траншеи под трубопровод; 

- укладка трубопровода; 

- засыпка траншеи трубопровода; 

Трасса ВЛ: 

- освидетельствование геодезической разбивочной основы; 

- разбивка осей объекта на местности; 

- валка леса; 

- расчистка от снега и мелколесья; 

- корчевка пней; 

- изготовление свай; 

- антикоррозионная защита свай; 

- бурение лидерных скважин (при необходимости); 

- погружение свай; 

- засыпка цементно-песчаной смесью полости свай; 

- монтаж металлических опор ВЛ; 

- монтаж провода; 

- монтаж заземления. 

Технологическое оборудование, поступающее на объект должно соответствовать 

ГОСТам, стандартам, иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта и разре-

шения Ростехнадзора на применение данного оборудования. Оборудование должно со-

ответствовать требованиям в области экологии и пожарной безопасности. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов скрытых 

работ, в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения испол-

нительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-

тов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельство-

вания работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Акт 

освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенные работы, вы-

полненные подрядной организацией. 

Запрещается производство последующих видов работ при отсутствии актов осви-

детельствования предшествующих скрытых работ. Заказчик (застройщик) вправе потре-



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

48 

 
 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

28
57

7/
П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 9600-21  13.07.21 
46 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

бовать повторного освидетельствования выполненных работ после устранения выявлен-

ных дефектов. 
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

11.1 Потребность строительства в кадрах 

Потребность строительства в рабочих кадрах определена на основании норматив-

ной трудоемкости строительства, определённой из сметной документации и расчетной 

продолжительности строительства. 

Потребность в кадрах представлена в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Потребность в кадрах строителей 

Наименование 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия
 Куст скважин №9 бис Усть-

Тегусского месторождения 

ВЛ
 6

 к
В 

 

Н
еф

те
га

зо
сб

ор
ны

й 
 

тр
уб

оп
ро

во
д 

 

Инженерная подго-
товка КП и АД 

Обустройство 
(устройство фунда-

ментов, монтаж 
электрооборудова-
ния, электрические 

сети, монтаж КИПиА, 
сети пожаротуше-

ния) 

1-
я 

ст
ад

ия
 

2-
я 

ст
ад

ия
  

Продолжительность строи-
тельства мес. 3 5 12 1 3 

Работающие, в том числе: 

чел. 

33 33 8 9 15 

− Рабочие, 83,90% 28 28 7 8 13 

− ИТР, служащие, МОП и 
охрана, 16,1% 5 5 1 1 2 

Количество смен  шт. 2 2 1 1 1 
Все работы по строительству будут выполняться вахтовым методом, рабочими из 

города Тюмень.  

Работы по инженерной подготовке куста будут вестись вахтовым методом в 2 сме-

ны, все остальные работы по строительству будут вестись вахтовым методом в одну 

смену. Продолжительность рабочей смены при вахтовом методе работы составляет 12 

часов. 

Продолжительность командировки составляет 30 дней, при этом общая продолжи-

тельность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального чис-

ла рабочих часов, установленного ст. 91 ТК РФ, т.е. 40 часов в неделю (статья 300 ТК 

РФ). Через каждые шесть рабочих дней необходимо предусматривать выходной день. 
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Режим работы определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные команди-

ровки». 

11.2 Потребность строительства в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах 

Место дислокации условного подрядчика – город Тюмень. Перебазировка гусенич-

ной и дорожно-строительной техники на базе тракторов осуществляется тягачами с полу-

прицепами-тяжеловозами (тралами). Перебазировка строительной техники на базе авто-

мобилей осуществляется самостоятельно. Дальность возки от города Тюмень составляет 

– 1500,4 км до места производства работ на Усть-Тегусском месторождении по дороге с 

усовершенствованным покрытием. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена с уче-

том необходимой оснащенности бригады машинами и механизмами согласно технологи-

ческим схемам комплексной механизации по каждому виду производимых работ, в соот-

ветствии с комплексом запроектированных работ. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена на весь 

период строительства и представлена в таблице 11.2. 
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Таблица 11.2 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах  

Наименование техники 

Техническая 
характеристика 

Способ  
перебазировки 

Всего, 
шт. 

Инженерная 
подготовка  

КП и АД 

ВЛ
 6

 к
В 

Н
еф

те
га

зо
сб

ор
ны

й 
тр

уб
оп

ро
во

д 

О
бу

ст
ро

йс
тв

о 
ку

ст
а 

ск
ва

жи
н 

I с
та

ди
я 

II 
ст

ад
ия

 

Бульдозер Мощность 125 кВт на трале 2 2 2 1 1 1 

Одноковшовый экскаватор Емкость ковша  
0,65 - 1,25 м3 на трале 2 2 2 1 1 1 

Одноковшовый экскаватор Емкость ковша 0,65 – 2,5 м3 
(в карьере) на трале 1 1 1 - 1 - 

Автосамосвал Грузоподъемность 20 т своим ходом 8 8 4 - - - 
Автомобиль бортовой Грузоподъемность 15 т своим ходом 1 1 1 1 1 1 
Автогрейдер Мощность 99 кВт на трале 1 1 1 - 1 - 
Трактор на гусеничном ходу Мощность 125 кВт на трале 1      

Тягач с полуприцепом (трал) Мощность 169 кВт; 
Грузоподъемность 26 т своим ходом 6 6 6 4 4 4 

Автомобильный кран Грузоподъемность 30 т своим ходом 1 - - 1 - 1 
Автомобильный кран Грузоподъемность 25 т своим ходом 1 - - 1 - 1 

Трубоукладчик Грузоподъемность 31 т на трале 3 - - - 3 - 

Бурильно-крановая установка Глубина бурения – 5 м своим ходом 1 - - 1 1 1 

Сваебойный агрегат Погружение сваи 
глубиной до 24 м на трале 1 - - 1 1 1 

Сварочный агрегат Номинальный сварочный 
ток 315 А 

в бортовом 
автомобиле 1 1 1 1 1 1 

Автогидроподъемник Высота подъема 22 м своим ходом 1 - - 1 - 1 

Дизельная электростанция Мощность 50 кВт в бортовом 
автомобиле 1 1 1 1 1 1 
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Наименование техники 

Техническая 
характеристика 

Способ  
перебазировки 

Всего, 
шт. 

Инженерная 
подготовка  

КП и АД 

ВЛ
 6

 к
В 

Н
еф

те
га

зо
сб

ор
ны

й 
тр

уб
оп

ро
во

д 

О
бу

ст
ро

йс
тв

о 
ку

ст
а 

ск
ва

жи
н 

I с
та

ди
я 

II 
ст
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ия

 

Автоводоцистерна Емкость бака 10 м3 своим ходом 1 1 1 1 1 1 
Автобетоносмеситель Емкость бадьи 5 м3 своим ходом 1 1 1 1 1 1 

Компрессор передвижной Производительность 
5,25 м3/мин 

в бортовом 
автомобиле 1 - - - 1 1 

Опрессовочно-наполнительный 
агрегат 

Производительность 
100 м3/ч 

в бортовом 
автомобиле 1 - - - 1 1 

Лаборатория контроля трубо-
проводов Мощность 115 л.с своим ходом 1 - - - 1 1 

Вахтовая машина Вместимость 22 места своим ходом 3 3 2 3 3 1 
Плетевоз Грузоподъемность 14,5 т своим ходом 1 - - - 1 - 
Каток самоходный Масса 18,7 т на трале 1 1 1 - - - 
Автотопливозаправщик Емкость бака 10 м3 своим ходом 1 1 1 1 1 - 

Бензомоторная пила Мощность 3,5кВт в бортовом 
автомобиле 4 4 - 4 4 - 

Поливомоечная машина Емкость бака 6 м3 своим ходом 1 1 1 1 1 - 
Валочно-пакетированная маши-
на 

Производительность 170 
деревьев/ч на трале 1 1 - 1 1 - 

Трактор трелевочный Грузоподъемность 6000 кг на трале 1 1 - 1 1 - 
Корчеватель Мощность 125 кВт на трале 1 1 - 1 1 - 
Вездеход Мощность 147 кВт на трале 1 - - 1 - - 
Лесовоз Грузоподъемность 26 т своим ходом 6 6 - 1 1 - 
Электротехническая лаборато-
рия Мощность 87 кВт своим ходом 1 - - 1 - 1 

Передвижные прожекторные 
мачты Мощность 6 кВт в бортовом 

автомобиле 4 4 4 4 4 1 

Водоотливная установка Производительность 
700 м3/ч своим ходом 1 - - - 1 1 
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Технические характеристики строительных машин могут быть изменены при разработке проекта производства работ, выполняе-

мого Генподрядчиком. 

При производстве подготовительных и строительно-монтажных работ применяются ручные и электрические и машины. Для 

обеспечения безопасности производства работ на высоте предусматривается применение временных сооружений (подмости, стремян-

ки). 

Тип строительных машин может быть изменен при разработке проекта производства работ, выполняемого Генподрядчиком. 
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11.3 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных 
материалах 

Расчет расхода топлива выполнен в соответствии с Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 N АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций 

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» и  

МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива для строительных машин». 

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой модели и соответствуют 

определенным условиям работы транспортных средств их классификации и назначению.  

При расчете расхода топлива учтены поправочные коэффициенты, условия экс-

плуатации автомобильной техники и состояние дорог. Также учтена норма расхода топ-

лива специализированных строительных машин на транспортное движение и норма рас-

хода топлива на выполнение рабочей операции, т.к. затрачивается большая мощность.  

Расход масел и смазочных материалов для автотранспорта принят из расчета на 

100 л общего расхода топлива. Расход ГСМ должны быть откорректированы на стадии 

ППР с учетом имеющихся у подрядчика строительных машин и механизмов. 

В связи с отсутствием информации о генеральном подрядчике, парке его строи-

тельной техники в проекте организации строительства приведен ориентировочный пере-

чень потребных строительных машин и механизмов. Количество машино-часов и расход 

топлива должны быть откорректированы на стадии ППР. 

Ориентировочный расход топлива, масел и смазочных материалов для строитель-

ных машин и механизмов на весь период строительства приведен в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 – Потребность в топливе и ГСМ на весь период строительства 

Наименование Количество, т 

Дизтопливо 230,3 

Моторные масла 7,4 

Трансмиссионные масла 0,9 

Пластичные смазки 0,7 

11.4 Потребность строительства в материально-технических ресурсах 

Расчет потребности в воде производится на основной период строительства по 

потребителям, с учетом требований приложения А к СП 30.13330.2016 «Внутренний во-

допровод и канализация зданий». Расход воды для обеспечения производственных нужд 

строительной площадки определяется по формуле (2): 

 (2) чппнпр КПqКQ =
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𝑄𝑄пр = 1,2 ∗ 500 ∗ 5 ∗ 1,5 = 4500л сут.⁄ = 4,5м3 сут.⁄  

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтённый расход воды; 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площад-

ки определяется по формуле (3): 

𝑄𝑄хоз = 𝑞𝑞х ∙ Пр ∙ Кч/3600𝑡𝑡 + 𝑞𝑞д ∙ Пд/60𝑡𝑡1   (3) 

𝑄𝑄хоз = 15 ∙ 48 ∙ 2/3600𝑡𝑡 + 30 ∙ 42/60𝑡𝑡1 = 0,503л с⁄ = 14,5м3 сут.⁄  

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности на 
одного работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на приём душа одним работающим; 
t – 12 часов в смену; 
t1 – 45 минут, продолжительность использования душевой установки; 
Пд - численность пользующихся душем (80 %). 
Потребность строительства в электроэнергии определяется в соответствии с  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-

изводства работ» на период максимального объема строительно-монтажных работ по 

формуле (4): 

 
(4) 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электро-

моторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Расчетный объем воды для гидравлического испытания трубопровода определя-

ется по формуле (5): 
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,       (5) 
где L – длина испытываемого участка, м; 

D – диаметр, испытываемого трубопровода, м. 

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с п. 4.14.3  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-

изводства работ». 

Результаты расчёта потребности в основных материально-технических ресурсах 

на весь период строительства приведены в таблице 11.4. 
Таблица 11.4 – Потребность в основных материально-технических ресурсах на максималь-
но загруженный год строительства 

Наименование Единица  
измерения Количество 

Электроэнергия кВА 66,62 
Сжатый воздух м3/мин 2,20 
Кислород м3/мин 3,32 
Расход воды на производственные потребности м3/сут 4,50 
Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности м3/сут 14,5 
Расход воды на гидроиспытания м3 1,98 
Расход воды на пожаротушение л/с 5,00 
Примечания: 
1 Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от ДЭС. 
2 Вода для производственных нужд и гидроиспытания предусмотрена привозная из ЦПС Усть-Тегусского ме-
сторождения. Вода на хозяйственно-бытовые нужды привозная из ВЖК Усть-Тегусского месторождения. Для пи-
тьевых нужд используется бутилированная вода. 
3 После окончания гидроиспытания, вода сбрасывается во временную емкость и вывозятся по мере накопления 
на площадку ЦПС Усть-Тегусского месторождения для очистки и использования в системе ППД. 
4 Сточные воды сбрасываются во временную металлическую емкость, и вывозятся по мере накопления на со-
оружения биологической очистки (КОС), расположенные на существующей площадке ВЖК Усть-Тегусского ме-
сторождения. 
5 Кислород и сжатый воздух – привозные в баллонах. Совместная транспортировка наполненных и порожних 
кислородных и ацетиленовых баллонов на всех видах транспорта запрещается. 
6 Сжатый воздух от передвижных компрессорных установок. 

Качество бутилированной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества». В бытовках строителей установлены кулеры для кипячения воды. Качество 

воды для хозяйственно-бытовых нужд соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». Проектом предусмотрен ежедневный подвоз воды для по-

полнения емкости для хранения запаса воды для хозяйственно-бытовых нужд. 

LDV ×
×

=
4

2π
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11.5 Потребность строительства во временных зданиях и 
сооружениях 

11.5.1 Расчет потребности в жилье 

Проектом предусмотрено проживание работающих на территории временных жи-

лых городков, расположенных на Усть-Тегусском месторождении. Требуемая площадь 

для проживания работающих на период строительства, с учетом двухсменного режима 

рабочего дня составляет: 

Sтр = S1 × N = 6,0 м2/чел × 48,0 чел = 288,0 м2 (6) 

Где S1 – норма жилой площади на одного человека, равная 6,0 м2/чел, в соответ-

ствии с «Расчетными нормативами для составления проектов по организации строитель-

ства» ЦНИИОМТП часть I, 2-е издание, таблица 50 «Нормативные показатели для опре-

деления площадей». 

Максимальное количество вагон-домов (вместимостью 8 человек), необходимое 

для проживания работающих составляет 6 шт. 

N – максимальное количество работающих, чел. 

11.5.2 Административные и санитарно-бытовые здания 

Расчет площади административных помещений определен по формуле (7): 

Sтр = N×Sн (7) 

где N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочис-

ленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Расчет требуемых площадей выполнен по МДС 12-46.2008 «Методические реко-

мендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта ор-

ганизации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» с учетом групп про-

изводственных процессов. 

Группы производственных процессов для рабочих определены согласно таблице 2 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». Группа производственных 

процессов рабочих соответствует - 2Г. Группа производственных процессов МОП, ИТР, 

служащие и охрана – 1А. 

Расчет в потребности санитарно-бытовых помещениях выполнен по формулам (8), 

(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15): 

− для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = N·Sп,                                                          (8) 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

N – списочная численность работающих или численность работающих в наиболее 
многочисленную смену, чел.; 

Sн – нормативный показатель площади, м2/чел; 

normacs://normacs.ru/v7km
normacs://normacs.ru/vrjr
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− гардеробная: 

Sтр = N·0,7 м2,                                                   (9) 

где N – общая численность рабочих. 
− душевая: 

Sтр = N·0,54 м2,                                                 (10) 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой (80 %). 

− умывальная: 

Sтр = N·0,2 м2,                                                   (11) 

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену; 

− сушилка: 
Sтр = N·0,2 м2,                                                (12) 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
− помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N·0,1 м2,                                                (13) 
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
− туалет: 

Sтр = 0,7 N∙0,1 м2,                                             (14) 
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 – нормативные показатели площади для мужчин. 

− столовая: 

Sтр = N·Sн,                                                       (15) 
где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
Sтр – требуемая площадь, м2; 
Sн – нормативный показатель площади, м2/чел. 
Результаты расчёта приведены в таблице 11.5. 

Таблица 11.5 – Потребность в санитарно-бытовых помещениях на период строительства 

Наименование 
 помещений  

Расчётные 
показатели  
площадки, 

м2/чел  

Расчётное 
число  

пользую-
щихся, чел. 

Расчётная 
площадь,  

м2 
Примечание 

Гардеробные 0,700 40 28,00 
Гардеробная – 2 шт. (80 шкафа типа ШСО 
2000) 

Умывальные 0,200 48 9,60 
Предусмотрены в бытовках для бригады и 
мобильном туалете (4 умывальника) 

Душевые 0,540 32 17,28 Душевая – 1 шт. (4 душевые сетки) 

Помещение 
для обогрева 0,100 40 4,00 Бытовка для бригады – 2 шт. 

Сушилка для 
одежды 0,200 40 8,00 Сушилка с воздуховодом – 2 шт. 

Уборные 0,070 48 3,36 
Мобильный туалет с рукомойником, отопле-
нием (1 шт.) – 3 писсуара. 

Столовая-
раздаточная 0,455 

48 21,84 

Питание предусмотрено в бытовках для бри-
гады (обед), завтрак и ужин по месту прожи-
вания 

Прорабская 4,000 8 32,00 Домик мастера – 2 шт. 

Медпункт - 48 12,00 Предусмотрен в местах проживания рабочих 
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Для перечисленных помещений рекомендуются применение передвижных блок-

контейнеров в соответствии с ГОСТ Р 58759-2019 «Здания и сооружения мобильные (ин-

вентарные). Классификация. Термины и определения». Размещение временных зданий и 

сооружений на площадке строительства предусматривается в соответствии с требовани-

ями СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». При этом размещение 

санитарных узлов и помещений для обогрева рабочих предусмотрено не далее 150 мет-

ров от рабочих мест, а питьевых устройств не далее 75 метров. Питание работающих 

трехразовое: завтрак и ужин организован по месту проживания, обед в бытовках строите-

лей, оснащенных необходимым доготовочным оборудованием и разовыми приборами. 

normacs://normacs.ru/2j0?dob=44228.000000&dol=44271.481389
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12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ 
СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО 
НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

12.1 Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, 
укрупненных модулей и стендов для их сборки 

Максимальная потребность в складах на стройплощадке определена согласно 

«Расчетным нормативам для составления проектов по организации строительства» 

ЦНИИОМТП часть I. 

Расчёт потребной площади закрытых складов и навесов по нормативным показа-

телям площади на 1 млн. рублей годового объёма СМР приведён в таблице 12.1. 
Таблица 12.1 - Потребность в закрытых складах и навесах на весь период строительства 

Наименование  
складских помещений 

Нормативный пока-
затель площади на 
1 млн. руб. СМР, м2 

Расчётный годо-
вой объем СМР, 

млн. руб.  
в ценах 1969 г. 

Требуемая  
площадь,  

м2 

Удовлетворение 
складской  

площади за счёт 

Закрытые отапливаемые 
материальные склады 24 

0,84 
20,09 

Склады  
Заказчика 

Закрытые неотаплива-
емые склады 50,2 42,02 -″- 

Навесы 76 63,61 -″- 

12.2 Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и строительных 
конструкций 

Учитывая сложные климатические условия производства работ, рекомендуется 

поставлять оборудование и конструкции в максимальной заводской сборке. 

Тяжеловесное и негабаритное оборудование и конструкции доставляются на место 

монтажа при помощи тягачей с полуприцепами, трейлеров и автоплощадок соответству-

ющей грузоподъемности по существующим и временным автодорогам. 

Перевозчики крупногабаритных и тяжеловесных грузов обязаны: 

− предоставлять по требованию инспектора ГИБДД транспортные средства для 
проведения весового контроля; 

− предъявлять по требованию контролирующих органов разрешения на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, лицензии и иные документы Правил дорожного 
движения; 

− строго руководствоваться дополнительными требованиями и маршрутом 
движения, указанным в разрешении; 
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− не допускать повреждения дорожных и других инженерных сооружений по пути 

следования; 

− выполнять требования органов, осуществляющих контроль за перевозкой по 

дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в пределах полномочий этих органов, 

установленным действующим законодательством. 
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Требуемое качество выполняемых строительно-монтажных работ должны обеспе-

чивать строительные организации путем осуществления комплекса технических, эконо-

мических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания стро-

ительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами 

или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или при-

влекаемых со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими не-

обходимую достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен 

включать: 

- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производ-

ственных операций; 

- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

Для строительных конструкций и изделий: при входном контроле строительных 

конструкций, изделий, материалов и оборудования проверяют внешним осмотром их со-

ответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей до-

кументации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводи-

тельных документов. 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных про-

цессов или производственных операций и обеспечивает своевременное выявление де-

фектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле проверяют соблюдение технологии выполнения стро-

ительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля 

должны фиксироваться в журнале работ. Основными документами при операционном 

контроле являются нормативные документы, технологические карты и схемы операцион-

ного контроля качества. 

Схемы операционного контроля качества, как правило, содержат эскизы конструк-

ций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, 

контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, 
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строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, дан-

ные о составе, сроках и способах контроля. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполнен-

ных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, 

приведенной в приложение В, СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Запре-

щается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе 

строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзо-

ра) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выпол-

ненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный 

контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строи-

тельно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выяв-

ленных дефектов, при этом также должны учитываться требования авторского надзора 

проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на 

основании специальных положений. 

Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные пра-

вила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды меро-

приятий: 

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 

производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства»; 

- выполнение операций входного, производственного и приемочного контроля; 

- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения рецидивов; 

- осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспече-

ния использования только последней версии; 

надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной 

аппаратуры. 
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14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооруже-

ний, в том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного 

контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного пла-

нового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, кон-

струкций и частей зданий и сооружений как на стадии временного закрепления (операци-

онный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль). Ме-

тоды геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и сооружений 

должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества 

строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть ор-

ганизована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных гео-

дезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

− приемка от Заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 
осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей 
зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической 
документацией; 

− проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 

чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению 

обнаруженных в них неувязок; 

− составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 

геодезической части проектов производства работ (ППР); 

− осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей 

необходимых материалов бригадам, производящим строительно-монтажные работы; 

− контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и 

организация восстановления их в случае утраты; 

− проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе 

строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями 

конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-

монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

− осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной 

геодезической документации по законченным строительством зданий, сооружений и их 

отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 

возлагаются функции: 
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− контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 

схемами операционного контроля; 

− проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, 

конструкций и изделий; 

− определения физико-химических характеристик местных строительных 

материалов; 

− подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

− подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 

строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой 

и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;  

− контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

− контроля за соблюдением технологических режимов при производстве 

строительно-монтажных работ; 

− отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в 

конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в 

основаниях (промерзание, оттаивание); 

− участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке 

изготовленных из него конструкций и изделий; 

− участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного 

контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и 

изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строи-

тельно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при произ-

водстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. Строитель-

ная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные 

для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и 

выполнение их контролируется строительными лабораториями. 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ 
МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

При разработке рабочей документации учитываются следующие требования по 
возведению строительных конструкций и монтажу оборудования, принятые в данном про-
екте: 

- требования по технике безопасности и контролю качества при строительстве; 

- принятая компоновка оборудования, обеспечивающая возможность маневриро-

вания грузоподъёмных средств и транспорта при производстве монтажных работ, не ме-

няется; 

- поставка оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной 

готовности; 

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным при-

способлениям, подъёмным и захватывающим устройствам необходимыми для транспор-

тировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования); 

- обеспечение шефмонтажных работ предприятиями – изготовителями оборудо-

вания; 

- требования по конструкции комплектных блоков, обеспечивающие транспорти-

ровку блоков к месту монтажа с учётом весовых характеристик, исходя из габаритов же-

лезнодорожного и автомобильного транспорта, доступность мест соединения сборочных 

единиц для механизации работ и контроля качества соединения; 

- наличие обслуживающих конструкций и возможность использования их для без-

опасного производства работ при монтаже оборудования; 

- возможность подачи технологических блоков к месту монтажа в собранном ви-

де; 

- данные по допускам для расчёта точности выполнения геодезических разбивоч-

ных работ и создания внутренней геодезической разбивочной основы для монтажа строи-

тельных конструкций и оборудования; 

- высотные отметки фундамента для установки оборудования, требующего под-

ливки, колеблются от 50 до 60 мм ниже отметки опорной поверхности оборудования; 

обязательная разработка проектов производства работ или технологических карт 
на возведение строительных конструкций и монтаж оборудования. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА УЧАСТВУЮЩЕГО В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании приведено 

в разделе 11.5 данного тома. Проектом предусмотрено проживание работающих на тер-

ритории временного жилого городка Усть-Тегусского месторождения. 

Ежедневная доставка работающих от места временного проживания до площадки 

производства работ предусмотрена вахтовым автотранспортом, вместимостью до 22 че-

ловек, на расстояние 16,0 км. Место проживания рабочих предусмотрено в соответствии 

с Дополнением №1 к исходным данным для разработки проекта организации строитель-

ства (ПОС), см. Приложение А. 

Контроль качества питьевой воды должен соответствовать требованиям  

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества». Вода на хозяйственно-бытовые нужды на время нахождения на стройплощад-

ке предусмотрена привозная, доставка осуществляется в автоцистернах из существую-

щего водопровода ВЖК Усть-Тегусского месторождения. Хранение воды предусмотрено в 

утепленной емкости 10 м3, оборудованной отводящим и спускным трубопроводами, пере-

ливным и вентиляционными устройствами. Для питьевых нужд предусматривается при-

возная бутилированная вода. Во временных бытовых зданиях предусмотрена установка 

кулеров для её кипячения. 

Бытовое обслуживание рабочих на строительной площадке организовано в пере-

движных блок-контейнерах по ГОСТ Р 58759-201 «Здания и сооружения мобильные (ин-

вентарные). Классификация. Термины и определения».  

Обеспечение строительных рабочих медицинским обслуживанием предусматри-

вается в местах проживания - медпункте вахтового поселка. В бытовках, расположенных 

непосредственно на строительных площадках, предусмотрены медицинские аптечки. 
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

17.1 Общие требования по охране труда 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования в отношении 

техники безопасности в строительстве, которые обеспечивают охрану труда и здоровья 

работников любого уровня в процессе выполнения любых работ. 

Строительно-монтажные работы выполняются вахтовым методом. Продолжитель-

ность рабочей смены при вахтовом методе работы не должна превышать 12 часов. Про-

должительность вахты составляет 30 дней, при этом общая продолжительность рабочего 

времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, 

установленного ст. 91 ТК РФ, т.е. 40 часов в неделю (статья 300 ТК РФ).  

Требования регламентированного непрерывного пребывания на холоде и времени 

обогрева и отдыха определяются в соответствии с Методическими рекомендациями МР 

2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой терри-

тории или в неотапливаемых помещениях». 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих 

мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей сле-

дует установить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенци-

ально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 

быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.  

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарны-

ми, выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Применение кустарно изготовленных средств защиты не допустимо. 

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с примене-

нием транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами до-

пускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обу-

чение безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удо-

стоверение. 

Оптимизация напряженности трудовой деятельности, режим труда и отдыха ра-

ботников регламентируются законодательством Российской Федерации. Мероприятия по 

охране труда проводятся в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2009 г. № 290н, от 17.12.2010 г. № 1122н, от 07.04.2009 г. № 158н. 
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Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день работникам, предоставляет-

ся в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г. № 

298/П-22.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ 

по охране труда в организации, проводится в соответствии с Приказами  

Минздравсоцразвития РФ от 27.08.2008 г. № 454н и от 01.09.2010 г. № 779н.  

Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) работников, 

должны проводиться в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. 

№ 302н.  

Меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья ра-

ботников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим пер-

вой помощи; расследование и учет в установленном законом порядке несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний; обязательное социальное страхо-

вание работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний диктуются Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

17.2 Работа в условиях отрицательных температур 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприят-
ное воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму, а акклимати-
зация прибывающих из других областей страны, протекала бы в наиболее благоприятных 
условиях. При метеоусловиях, близких к предельным, но не достигающих этих пределов, 
рекомендуется устанавливать через каждые 50 минут десятиминутные перерывы для 
обогрева (время перерыва засчитывается в счет рабочего времени). Во всех случаях об-
щего охлаждения и замерзания человека, какой бы степени оно не было, следует срочно 
вызвать врача. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и 
массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется са-
нитарно-разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на откры-
том воздухе теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплени-
ем транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помеще-
ний для сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика 
сводится к содержанию в исправном состоянии одежды и обуви. Помещения для обогре-
ва располагаются на расстоянии не более 100 м от места работы. 

17.3 Опасные зоны работы крана 

К опасным зонам относятся: 

- зоны перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; 
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- места складирования конструкций и материалов; 

- зоны транспортных узлов при интенсивном потоке машин; 

- не ограждённые перепады высот более 1,3 м; 

- площадки, над которыми происходит перемещение конструкций и изделий гру-

зоподъёмными кранами; 

- места размещения неизолированных токоведущих частей электроустановок и 

прохода электросетей; 

- участки территории вблизи возводимого здания и сооружения. 

Граница опасной зоны работы крана в местах, над которыми происходит переме-
щение грузов подъемными кранами, складывается из радиуса монтажа стрелы крана с 
прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза, по-
ловины наименьшего габаритного размера и минимального расстояния отлета груза при 
его падении. В соответствии со СНиП 12-03-2001 Приложение Г, минимальное расстоя-
ния отлета груза при его падении с высоты до 10 м не менее 4 м, при высоте до 20 м не 
менее 7 м. Опасные зоны должны быть ограждены инвентарными переносными защит-
ными ограждениями, обносками или защитными настилами. Обноски должны иметь вы-
соту не менее 1 м и состоять из стоек и нескольких (не менее двух) горизонтальных рядов 
ограждающих досок. Не реже чем через каждые 5 м ограждения выставить предупреди-
тельные надписи «Опасная зона». В случае особой опасности (разборка подмостей, 
настилов, опалубки, подъём грузов и др.) или при отсутствии ограждения вокруг опасных 
зон выставить охранные посты. Сигнальщики на охранных постах снабжаются красными 
флажками и свистками. 

В местах прохода людей через траншеи и котлованы, где производится укладка 
инженерных сетей, устроить мостики и ограждения. В тёмное время суток эти проходы 
должны быть освещены. Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие 
места в тёмное время суток должны быть также освещены. 

Работу грузоподъемных кранов осуществить с учётом мест их размещения и схем 
движения на строительной площадке. В ППР должны быть разработаны мероприятия, 
предупреждающие их опрокидывание при перемещении, при работе под действием вет-
ра, собственного веса и по другим причинам. В зоне работы машин определяют места 
установки знаков безопасности и предупредительных надписей. 

Запрещается эксплуатация машин без предусмотренных их конструкцией ограж-
дающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной за-
щиты работающих. 

Место работы кранов определить таким образом, чтобы было обеспечено простран-
ство для свободного маневрирования и хорошего обзора машинистом рабочей зоны. 
Должны быть указаны места нахождения сигнальщиков и способы взаимодействия и сиг-
нализации машиниста с рабочим сигнальщиком, обслуживающим кран. В случаях, когда 
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машинист, управляющий краном, не имеет возможности видеть рабочего, подающего ему 
сигналы, между ним и сигнальщиком предусматривается двусторонняя радио или теле-
фонная связь. Использование в этих случаях промежуточных сигнальщиков не допускает-
ся. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-
ных факторов, возникающих при строительно-монтажных работах, применять средства  
коллективной и индивидуальной защиты: 

- для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 

оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 

управления, автоматического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

- для нормализации освещения рабочих мест – источники света, осветительные 

приборы и светозащитные устройства; 

- средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, предо-

хранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного заземления 

и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки безопасности; 

- средства защиты от шума, вибрации и ультразвука – оградительные, звукоизо-

лирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного управления, сигна-

лизации; 

- средства защиты от высоких и низких температур окружающего воздуха – огра-

дительные и термоизоляционные устройства, средства для обогрева и охлаждения. 

На особо пожароопасных местах (участки выполнения электросварочных и газо-

пламенных работ) предусмотрена установка противопожарных щитов, оборудованных 

баграми, лопатами, огнетушителями, вёдрами, а также ящиков с песком и резервуаров 

аварийного запаса воды. Места установки перечисленных противопожарных средств ука-

заны на строительном генеральном плане. 

При производстве на строительных площадках электросварочных и газопламен-

ных работ обязательно безусловное выполнение п.9 СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и проекта производства работ, раз-

работанного Генподрядчиком. 

17.4 Пожарная безопасность 

Генподрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участ-
ках, включая офисы, инструментальные кладовые и склады. Генподрядчик обязан обес-
печить наличие сертифицированного пожарного оборудования, а его работники должны 
быть обучены работе с таким оборудованием. Для обеспечения пожарной безопасности 
площадки строительства генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной 
частью, расположенной в районе строительства. 
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На площадках строительства для обеспечения пожарной безопасности предусмот-

рена установка пожарных щитов. 

Пожарные щиты должны быть оснащены согласно нормам необходимой пожарной 

техникой: 

- огнетушитель порошковый – 2 шт.; 

- огнетушитель углекислотный – 2 шт.; 

- лопата штыковая – 1 шт.; 

- лопата совковая – 1 шт.; 

- грубошерстная ткань или войлок; 

- комплект для резки электропроводов; 

- ящик с песком 0,2 м3 – 2 шт.; 

- бочка с водой 250 л – 1 шт.; 

- ведро пожарное – 2 шт.; 

- пожарный ручной инструмент (топор, багор, лом) – 2 комплекта. 

Весь пожарный инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и размещён на 

щите на видном и доступном месте. 

Спецодежда лиц, работающих с маслами и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться 

в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных 

для этой цели, местах. Для обеспечения пожарной безопасности на строительном участ-

ке должны быть определены и обозначены места для курения. 

17.5 Средства индивидуальной защиты 

Строительно-монтажные работы на рабочих местах производятся в среде вредных 

производственных факторов, которые могут неблагоприятно воздействовать на работни-

ков. Основными вредными факторами являются физические, химические и факторы тру-

дового процесса. 

Дислокация рабочих мест и класс условий труда проектом принимается для рабо-

чих мест: 

- для рабочих, занятых выполнением строительно-монтажных работ на открытой 

строительной площадке - вредный класс (3.1); 

- для ИТР и МОП в отапливаемых помещениях – допустимый уровень (2); 

- для машинистов и водителей автотранспортных средств – допустимый уровень 

(2). 

Для уменьшения воздействия вредных факторов на рабочих, занятых на открытой 

площадке, проектом предусматриваются мероприятия и средства индивидуальной защи-

ты в соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям труда». 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

73 

 
 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

28
57

7/
П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 9600-21  13.07.21 
71 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Все рабочие должны постоянно носить каски, отвечающие требованиям  

ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия». 

Защитные очки должны быть на всех рабочих участках или строительных площад-

ках. Рекомендуются защитные очки с боковыми щитками. Защитные очки, сварочные 

маски и щитки должны правильно носиться во время производства работ при сварке, при 

обращении с коррозийными жидкостями и расплавленными материалами, сверлении, 

пилке, забивании гвоздей, при работе с электроприборами, бетонировании, вскрытии ём-

костей, при работе с механизированным оборудованием. 

При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует применять 

следующие меры: 

- технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов 

с меньшим шумообразованием и др.); 

- защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные 

помещения для источников звука и др.); 

- организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени 

работы и др.). 

Зоны с уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасно-

сти. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной за-

щиты. 

При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для звукоизо-

ляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты 

с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения 

изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно 

снизить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать про-

тивошумные экраны, завесы, палатки. 

Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполнен-

ных из многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/м2), 

стекловолокна толщиной 5 см, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень шу-

ма может быть снижен на 25 дБА. 

Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в проти-

вошумных покрытиях и кожухах. 

При необходимости должны быть использованы утверждённые виды слухозащит-

ных и дыхательных аппаратов. Выбор, подгонка и содержание должны производиться со-

ответственно требованиям федеральных положений. 

При работе на высоте два метра и более над землей или при работе в опасном 

положении всеми работниками для предотвращения падений должны использоваться со-

ответствующие приспособления. Страховочный канат должен быть прикреплён к работ-



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

74 

 
 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

28
57

7/
П

 

      

1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 9600-21  13.07.21 
72 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

нику все время работы на высоте и рассчитан на падение с высоты 2 м и выше. Работник, 

работающий на высоте, должен быть обеспечен монтажным поясом. Страховочные сетки 

должны быть установлены для работ, производящихся на высоте более 7,5 м над землей 

в тех случаях, когда применение иных страховочных устройств непрактично. 

В зимний период строительства работники должны быть обеспечены зимней спец-

одеждой и обувью. 

17.6 Ручной и автоматический инструмент 

Все ручные и автоматические инструменты, применяемые в производстве работ, 

должны храниться в безопасных местах. 

Запрещается использовать неисправные ручные или автоматические инструмен-

ты. 

Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с за-

щитой в виде прерывателя цепи при нарушении заземления. 

Пневматические инструменты должны иметь надёжно закреплённые шланги. 

Работать с автоматическими инструментами должны только работники, прошед-

шие обучение. 

На каждого работника, пользующегося автоматическими инструментами при рабо-

те, должна быть заведена карта или журнал. 

Временная электропроводка и шланги должны протягиваться над землей таким 

образом, чтобы защитить их от движущегося транспорта и не создавать опасность зацеп-

ления за них. 

17.7 Защита работающих от солнечной радиации и гнуса 

В летнее время нормальная температура внутри помещений должна быть 22 – 

23оС и влажность воздуха 40 – 50%. Окна и двери помещений должны быть затянуты 

специальной мелкой металлической или нейлоновой сеткой с ячейками 1×1 или  

0,75×0,75 мм для защиты от кровососущих насекомых (комары, мошки, мокрицы, слепни). 

Для защиты от солнечной радиации помещения должны быть окрашены в светлые 

тона. 

В местах отдыха работающих устанавливаются навесы, зонты из ткани светлых 

тонов снаружи и темных изнутри. 

Ткань, из которой делается спецодежда, должна быть ноской, мягкой, легкой, воз-

духопроницаемой и не вызывать раздражения кожи. 

Для защиты от перегревания рекомендуется надевать хлопчатобумажные сетки, 

которые образуют воздушную прослойку между кожей и верхней рубашкой. Эта воздуш-

ная прослойка облегчает испарения пота, уменьшает пропитывание верхней рубашки по-
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том, сохраняя тем самым и воздухопроницаемость, способствует циркуляции воздуха под 

рубашкой. 

В летний период, проживая и работая в условиях малообжитых территорий, люди 
подвергаются массовому нападению гнуса. В этих условиях гнус наносит экономический 
ущерб производству в результате снижения трудоспособности работающих. Поэтому при 
строительстве в местах массового выплода комаров (неглубокие, хорошо прогреваемые 
солнцем водоемы, густая сеть рек) необходимо проводить специальные мероприятия по 
их уничтожению. 
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18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

При осуществлении строительства необходимо выполнять требования №7-ФЗ от 

10.01.2002 «Об охране окружающей среды». 

Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной тех-

ники, а также наличие у всех технических средств гигиенических сертификатов должны 

исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их 

до минимума. 

Отходы, образующиеся в период строительства, накапливаются раздельно в зави-

симости от химических и физических свойств, класса опасности и агрегатного состояния. 

На территории строительных площадок оборудуются места для установки специ-

альных контейнеров, в которые осуществляется раздельный сбор. Срок накопления от-

ходов составляет не более 11 месяцев. 

Твердые производственные и хозяйственно-бытовые отходы собираются в специ-

ально установленные контейнеры и регулярно вывозятся. Площадки установки контейне-

ров, имеют ровное бетонное покрытие с уклоном 0,02%. Площадки ограждаются с 

устройством бордюров высотой около 10 см, для исключения возможности скатывания 

контейнеров в сторону и приямком для сбора стока ливневых вод и вывозом последних 

по мере накопления в места утилизации по согласованию с Заказчиком. 

По мере накопления отходы передаются организациям, имеющим лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обез-

вреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, на договорной основе. Выбор 

конкретной организации определяется по результатам проведения конкурса на тендерной 

основе. 

Ответственность за обращение с отходами в период проведения строительных 

работ несет организация-подрядчик. Все отходы на этапе строительства, в том числе и от 

автотранспорта, являются собственностью подрядных организаций. 

Перед началом работ подрядчику следует заключить договора на вывоз, обезвре-

живание, утилизацию и размещение отходов с организацией, имеющей лицензию на дан-

ный вид деятельности. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

По окончании строительно-монтажных работ все отходы подлежат вывозу с терри-

тории строительной площадки и сдаче на полигон ТБО в соответствии с утвержденными 

лимитами размещения отходов. 

В период строительства объектов возможно временное ухудшение состояния ат-

мосферного воздуха, когда создаются локальные зоны превышения допустимых концен-
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траций загрязняющих веществ (3В), особенно в период временных неблагоприятных ме-

теоусловий с развитой приземной инверсией.  

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ яв-

ляются: дорожно-строительная техника, используемая при выполнении строительно-

монтажных работ; сварочные установки на трассе; транспортные средства при перевозке 

строительных материалов, труб, техники и людей. 

Выбросы загрязняющих веществ в процессе работы и движения техники и транс-

портных средств происходят при прогреве и работе пускового двигателя внутреннего сго-

рания (ДВС), а также при работе двигателя в движении и на холостом ходу. 

При этом выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, оксид 

азота, сажа, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (бензин нефтяной), керосин, 

бенз/а/пирен. 

При проведении сварочных работ в среде защитных газов и полуавтоматической 

сварки в атмосферу выбрасываются: оксид железа; оксиды азота; диоксид марганца. 

При ручной сварке атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в со-

ставе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находятся сле-

дующие оксиды и газообразные соединения: оксид железа, диоксид марганца, пыль неор-

ганическая, (содержащая SiO2 – 20…70%), фториды, фтористый водород, диоксид азота, 

оксид углерода.  

При выполнении покрасочных работ (огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой, окраска металлических огрунтованных поверхностей краской и пр.) выделя-

ются следующие загрязняющие вещества: ксилол (смесь изомеров); скипидар; уайт-

спирит; сольвент оранжевый; взвешенные вещества. Состав выбросов при производстве 

покрасочных работ зависит от вида (марки) краски и грунтовки. 

Следует также отметить загрязнение атмосферы пылью, которая выделяется при 

движении транспортных средств по дорожному полотну и выполнении земляных работ. 

Источником акустического (шумового) загрязнения атмосферы при проведении 

строительно-монтажных работ являются в основном также строительная техника и 

транспортные средства, которые оказывают временное шумовое воздействие на окружа-

ющую среду, в частности на птиц, животных и человека.  

Стационарными источниками наибольшего шума при строительстве линейных 

участков трассы являются дизель-генераторы (80 дБ). Однако все дизель-генераторы 

установлены в помещениях; это многократно снижает уровень шумового воздействия на 

окружающую среду. 

Охрана воздушного бассейна должна включать мероприятия, обеспечивающие 

недопущение выбросов вредных для человека и окружающей природной среды веществ. 

С этой целью предусмотреть: 
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- регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и установ-

ку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания; 

- применение для технических нужд электроэнергии взамен твёрдого и жидкого 

топлива; 

- запрещение разжигания костров с использованием дымящих видов топлива. 

- Основными мероприятиями по снижению отрицательного воздействия строи-

тельства на земельные ресурсы являются: 

- соблюдение границ земельных участков, предоставленных под строительство; 

- выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов, 

размещение отвалов грунта в пределах участков, границы которых вынесены и закрепле-

ны на местности; 

- движение транспортных средств и доставка грузов по дорогам, подготовленным 

в соответствии с проектом; 

- выполнение противоэрозионных, берегоукрепительных и защитных мероприя-

тий на склонах; 

- предупреждение разливов ГСМ и других расходуемых химических веществ; 

- выполнение мероприятий по сбору, временному размещению и утилизации от-

ходов; 

- рекультивация земельных участков, нарушаемых в процессе строительства, и 

приведение их в состояние, пригодное для хозяйственного использования; 

- возвращение земельных участков, предоставленных в краткосрочную аренду, 

после их рекультивации основному землепользователю. 

Площадки для стоянки и заправки техники выполняются спланированными с укло-

ном, с устройством покрытия из сборных железобетонных плит, в основании которых 

предусматривается гидроизоляция для предотвращения попадания загрязненных сточ-

ных вод и ГСМ в почву. По периметру площадки устраивается водоотвод. Поверхностный 

сток с площадки по водоотводным канавкам соединяется с приямком. Приямок также 

предусматривается с гидроизоляцией и с укрепленными щебнем откосами. По мере 

накопления сточные воды накапливаются в приямке. Откачивают их погружным насосом 

в передвижные емкости и отвозят в места утилизации по согласованию с Заказчиком.  

Строительные работы выполнять исправными машинами и механизмами, ремонт, 

мойка и обслуживание техники на строительной площадке – исключается. 
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19 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В период производства строительных работ необходимо обеспечить охрану объек-

тов строительства. До начала производства работ строительную площадку необходимо 

оградить в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Заказчику необходимо заключить договор с охранным предприятием, которое бу-

дет осуществлять круглосуточную охрану объекта. На объекте следует ввести пропуск-

ную систему и ежедневный осмотр объекта на предмет обнаружения предметов, не отно-

сящихся к данному строительству. Кроме непосредственных исполнителей работ доступ 

на территорию строительной площадки должен обеспечиваться только представителями 

застройщика (Заказчика), органам государственного контроля (надзора), авторского 

надзора и местного самоуправления. 

Нахождение на строительной площадке людей, незанятых на производстве, не до-

пускается. Подрядчик по производству строительно-монтажных работ должен: 

- назначить ответственного за антитеррористическую защиту объекта; 

- разработать инструкцию о функциональных обязанностях ответственного за ан-

титеррор; 

- издать приказы «Об усилении мер антитеррористической безопасности при 

строительстве объекта», «Об организации гражданской обороны на объекте строитель-

ства»; 

- разработать памятки по действию персонала при возникновении угрозы терро-

ристических актов. В памятках отразить признаки наличия взрывчатых веществ, схемы 

эвакуации, информационные документы. Памятки разместить в бытовках строителей и на 

противопожарных щитах; 

- проводить инструктаж перед каждой командировкой по вопросам антитеррори-

стической направленности. 

На период строительства Заказчик обязан организовать на строящемся объекте 

транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

- досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

- пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), 

ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предот-

вращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

- мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие 

особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации. 
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- при реконструкции объекта транспортной инфраструктуры, реконструируемые 

части которого (участки, здания, строения, сооружения, устройства) расположены в зоне 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и в отношении, кото-

рого застройщик не является субъектом транспортной инфраструктуры, мероприятия, 

осуществляются Заказчиком по согласованию и при участии субъекта транспортной ин-

фраструктуры в отношении реконструируемого объекта. 
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20 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Нормативная продолжительность строительства определена расчётным методом 

в соответствии с нормативными документами: 

- СНиП 1.04.03-85*. Часть I «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

- СНиП 1.04.03-85*. Часть II «Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Продолжительность обустройства куста скважин определяется по стоимости стро-

ительно-монтажных работ, определенной по сводному сметному расчету. 

Продолжительность работ по инженерной подготовке и вертикальной планировке 

площадок определена исходя из темпа их отсыпки. 

Продолжительность строительства линейных объектов определяется по методу 

линейной интерполяции исходя из имеющихся норм продолжительности строительства. 

Общая продолжительность строительства проектируемых объектов рассчитана на 

основании календарного плана строительства, с учетом организационно-технологических 

схем выполнения строительно-монтажных работ и составляет 21,0 месяц. 

Календарный план строительства представлен в графической части тома 

1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-001. 

Расчет нормативной продолжительности строительства для каждого проектируе-

мого объекта приведен в таблице 20.1. 
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20.1 Расчет продолжительности строительства основных объектов 

Таблица 20.1 – Расчет продолжительности строительства основных объектов 

Наименование объекта Расчет продолжительности строительства, мес. 
Инженерная подготовка площадки 
строительства 

Расчет продолжительности работ по инженерной подготовке, приводится исходя из макси-
мального объема грунта, необходимого для строительства и количества автосамосвалов, учитывая, 
что работы по использованию карьерных материалов с учетом технологической последовательности 
будут производиться после разработки грунта на карьере. 

Куст скважин №9-бис 
Производительность одного автосамосвала в смену составляет: 

Глина  Песок 

Псм =
Т × 𝑛𝑛 × 𝑘𝑘 × 𝑞𝑞

2 × 𝑙𝑙
v + 𝑡𝑡

=
12 × 2 × 0,85 × 12,5

2 × 19,8
40 + 0,25

= 205,6 м3 Псм =
Т × 𝑛𝑛 × 𝑘𝑘 × 𝑞𝑞

2 × 𝑙𝑙
v + 𝑡𝑡

=
12 × 2 × 0,85 × 12,5

2 × 12,6
40 + 0,25

= 289,8 м3 

Потребность в самосвалах составляет: 
N =

𝑄𝑄
Кв × Псм × Пр

=
102880,00

0,8 × 205,6 × 78
≈ 8 шт. N =

𝑄𝑄
Кв × Псм × Пр

=
12311,00

0,8 × 289,8 × 78
≈ 1 шт. 

Где: 
Q – объем перевозимого грунта, м3; 
Кв – планируемый коэффициент выпуска на линию транспортных средств Кв=0,6÷0,95; 
Пр – продолжительности производства работ по транспортировке грунта, дн; 
Псм – производительность одного автосамосвала в смену, м3. 
Т – продолжительность рабочей смены, ч; 
n – количество смен в сутках; 
k – коэффициент использования по времени k=0,8÷0,85; 
q – объем самосвала, м3; 
l – дальность возки, км; 
v – средняя скорость движения автосамосвала, км/ч; 
t – время на погрузочно-разгрузочные операции, ч. 
 

Инженерная подготовка автодороги Расчет продолжительности работ по инженерной подготовке автодороги, приводится исходя из мак-
симального объема грунта, необходимого для строительства и количества автосамосвалов, учиты-
вая, что работы по использованию карьерных материалов с учетом технологической последователь-
ности будут производиться после разработки грунта на карьере. 
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Наименование объекта Расчет продолжительности строительства, мес. 
Инженерная подготовка автодороги 

Производительность одного автосамосвала в смену составляет: 
Глина  Песок 

Псм =
Т × 𝑛𝑛 × 𝑘𝑘 × 𝑞𝑞

2 × 𝑙𝑙
v + 𝑡𝑡

=
12 × 2 × 0,85 × 12,5

2 × 19,8
40 + 0,25

= 205,6 м3 Псм =
Т × 𝑛𝑛 × 𝑘𝑘 × 𝑞𝑞

2 × 𝑙𝑙
v + 𝑡𝑡

=
12 × 2 × 0,85 × 12,5

2 × 12,6
40 + 0,25

= 289,8 м3 

Потребность в самосвалах составляет: 
N =

𝑄𝑄
Кв × Псм × Пр

=
9919,00

0,8 × 205,6 × 78
≈ 1 шт. N =

𝑄𝑄
Кв × Псм × Пр

=
424,00

0,8 × 289,8 × 78
≈ 1 шт. 

 
Где: 
Q – объем перевозимого грунта, м3; 
Кв – планируемый коэффициент выпуска на линию транспортных средств Кв=0,6÷0,95; 
Пр – продолжительности производства работ по транспортировке грунта, дн; 
Псм – производительность одного автосамосвала в смену, м3. 
Т – продолжительность рабочей смены, ч; 
n – количество смен в сутках; 
k – коэффициент использования по времени k=0,8÷0,85; 
q – объем самосвала, м3; 
l – дальность возки, км; 
v – средняя скорость движения автосамосвала, км/ч; 
t – время на погрузочно-разгрузочные операции, ч. 
Продолжительность инженерной подготовки площадки и автодороги принята 3 месяца, с учетом ин-
тенсивности отсыпки. 
 

Обустройство куста скважин №9-бис 
Усть- Тегусского месторождения 

Нормативная продолжительность строительства определена расчетным методом в соответствии с  
СНиП 1.04.03-85*, ч. I, п. 21 Общих положений. Расчетный метод определения продолжительности 
строительства объектов основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-
монтажных работ. 
 
 

Тн = А1 ∙ √С +  А2 ∙ С = 9,2 ∙ �0,909 − 0,5 ∙ 0,909 ≈ 8,3 мес 
 

где: С – стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. в ценах, действующих с 1984 г.; 
А1; А2 – параметры уравнения, определённые по данным статистики (СНиП 1.04.03-85* Приложение 
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Наименование объекта Расчет продолжительности строительства, мес. 
3). 
Произведем перевод стоимости СМР по главам 1-8 ССР в цены 1984 г. 
С=18532,87*11,207/228,41=909,32 /1000 =0,909 млн. руб.  
где: 18532,87 – стоимость СМР в тыс.руб. базисном уровне цен 2001 г.; 
11,207 – индекс перехода цен от 2018 г. к уровню цен 2001 г., в соответствии с письмом Координаци-
онного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 декабря 2018 г. 
№ КЦ/2018-12ти «Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным окру-
гам и регионам Российской Федерации на декабрь 2018 года»; 
228,41 – индекс перехода от цен 1984 г к ценам 2018 г., в соответствии с письмом Координационного 
центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 декабря 2018 г. № 
КЦ/2018-12ти «Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и 
регионам РФ на декабрь 2018 года». 
Срок строительства объектов с учетом вахтового метода производства работ рассчитан по формуле: 

Т =
Тн

Кпер ∙ (1 − Ксв) =
8,3

1,5 ∙ (1 − 0,06)
= 6,0 мес; 

где Кпер – коэффициент переработки; 
Ксв – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности рабочей смены. 
Расчет производится с учетом коэффициентов: 
1,2 – коэффициент, учитывающий природно-климатический район строительства Тюменской области 
(южнее 60-й параллели); 
1,6 - коэффициент, учитывающий обводненность или заболоченность местности. 

Тн = 6 ∗ 1,2 ∗ 1,6 ≈ 12,0 мес 
 

Продолжительность обустройства куста скважин принята 12,0 месяцев. 
Нефтегазосборный трубопровод  Нормативная продолжительность строительства промыслового трубопровода в соответствии с 

СНиП 1.04.03-85*, ч. II, раздел 7 «Магистральный трубопроводный транспорт», п. 3* «Промысловый 
трубопровод», протяженностью до 2 км, составляет 2 месяца. Протяженность нефтегазосборного 
трубопровода составляет 0,5 км. 
Расчет проводится для промысловых трубопроводов с учетом коэффициентов: 
0,85 - коэффициент, учитывающий изменение нормативной продолжительности для трубопроводов 
диаметром менее 720 мм; 
1,2 – коэффициент, учитывающий природно-климатический район строительства Тюменской области 
(южнее 60-й параллели); 
1,6 - коэффициент, учитывающий обводненность или заболоченность местности. 
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Наименование объекта Расчет продолжительности строительства, мес. 
 

Тн = 2 ∗ 0,85 ∗ 1,2 ∗ 1,6 ≈ 3,0 мес 
 

Продолжительность строительства промыслового трубопровода принята 3 месяца. 
Трасса ВЛ-6 кВ  Нормативная продолжительность строительства для трассы ВЛ-6 кВ, в соответствии с п. 16 

«Воздушная линия электропередачи», раздел 1 «Электроэнергетика», А. «Промышленное 
строительство» СНиП 1.04.03-85*, ч. I, протяженностью до 5 км. составляет 1 месяц. Общая протя-
женность трассы ВЛ-6 кВ составляет 1,03 м. 
В соответствии с «Методическими рекомендациями для определения затрат, связанных с осуществ-
лением строительно-монтажных работ вахтовым методом» срок строительства объектов с учетом 
вахтового метода производства работ рассчитан по формуле: 

Т =
Тн

Кпер ∙ (1 − Ксв) =
1

1,5 ∙ (1 − 0,06)
= 0,7 мес; 

 
где Кпер – коэффициент переработки; 
Ксв – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности рабочей смены. 
С учетом климатических особенностей региона строительства, продолжительность строительства 
составит: 

Тн = 0,7 ∗ 1,2 ∗ 1,6 ≈ 1,0 мес 
 

Продолжительность строительства для трассы ВЛ-6 кВ принята 1 месяц. 
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21 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, 
ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА 
КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 
НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Геотехнический мониторинг необходимо выполнять в соответствии с требования-

ми п. 12 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» и представляет собой ком-

плекс работ, основанный на натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь 

возводимого сооружения, его основания, грунтового массива и конструкций сооружений 

окружающей застройки. 

Так как работы будут проводиться в охранных зонах и в непосредственной близо-

сти от существующих коммуникаций, до начала производства строительно-монтажных 

работ должен быть разработан проект производства работ. ППР разрабатывается с ука-

занием требований по обеспечению безопасной работы вблизи существующих зданий и 

сооружений, который подлежит согласованию с соответствующими службами эксплуата-

ции коммуникаций и промышленных предприятий, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта. 

При выполнении работ на объекте должно быть предусмотрено ведение система-

тических натурных наблюдений за состоянием грунтов оснований зданий и сооружений в 

процессе строительства, а также в начальный период эксплуатации - инженерно-

строительный мониторинг за поведением конструкций сооружений и их фундаментами. 

Натурные наблюдения включают в себя наблюдения за состоянием оснований со-

оружений, массива грунта, окружающего свайные поля; наблюдения за геокриологиче-

ской и гидрогеологической обстановкой; наблюдения за показателями температурного, 

электрического и других физических полей; наблюдения за поведением самих сооруже-

ний и состоянием их несущих конструкций: измерение деформаций сооружений (осадки, 

крены, горизонтальные смещения и т.п.). 

Цель мониторинга - своевременное выявление недопустимых отклонений в пове-

дении существующих сооружений и коммуникаций, срочная разработка мероприятий по 

предупреждению и устранению возможных негативных последствий. Проведение инже-

нерно-строительного мониторинга при строительстве существующих объектов должно 

выполняться строго по специально разработанной программе. Это особенно важно в свя-

зи с производством работ в охранных зонах коммуникаций. При этом небольшие отклоне-

ния от проектных параметров на начальном этапе строительства могут привести к быстро 

развивающейся аварийной ситуации. 
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Программа инженерно-строительного мониторинга должна быть разработана в со-

ставе ППР с участием эксплуатирующих организаций. Мониторинг должен производиться 

с использованием приборов и оборудования, прошедшего метрологическую поверку 
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22 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На территории Тюменской области существуют очаги заболеваний, таких как: 

- туляремия; 

- лептоспироз; 

- псевдотуберкулёз; 

- кишечный иерсинеоз; 

- листериоз; 

- клещевой боррелиоз (болезнь Лайма); 

- эризепилоид; 

- клещевой энцефалит; 

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), а также ряд других 

арбовирусных инфекций, способных вызывать грибоподобные заболевания и заболева-

ния с выраженным менингоэнцефалитическим синдромом (более 10 инфекций). 

Медицинской службой Заказчика и Генподрядчика будут разработаны и реализо-

ваны мероприятия по защите своего персонала от возможных заболеваний. Мероприятия 

будут включать, как минимум, следующие энтомологические и эпизоотические требова-

ния: 

- вакцинирование против туляремии; 

- обеспечение персонала, участвующего в изыскательских, разведывательных, 

строительных и других работах на объектах специальной защитной одеждой; 

- проведение работ по обеспечению грызунонедоступности хранения питьевой 

воды и пищевых продуктов; 

- гигиеническое обучение персонала по вопросам защиты от клещей и гнуса, ме-

рам личной профилактики природно-очаговых инфекций, с обязательным проведением 

профилактических прививок строителям против клещевого энцефалита; 

- подготовка медицинского персонала, осуществляющего медицинское обеспече-

ние работ на объектах, по вопросам клиники, диагностики и профилактики природно-

очаговых инфекций, а также создания запаса специфических иммунобиологических пре-

паратов для экстренной профилактики лиц, подвергшихся риску заражения. 

Обеспечение активного медицинского наблюдения за лицами, пострадавшими от 

укусов клещей, с обязательным лабораторным обследованием на основные природно-

очаговые инфекции (клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремия). 

Обеспечение рабочих медицинским обслуживанием предусматривается в суще-

ствующих медпунктах вахтового поселка. В бытовках, расположенных непосредственно 

на строительных площадках, предусмотрены медицинские аптечки. 
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23 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 23.1. 
Таблица 23.1 - Технико-экономические показатели строительства 

Наименование Единица  
измерения Количество 

Продолжительность строительства, в том числе: мес. 21,0 

Максимальная численность работников по линейно-
му графику чел. 48 

Трудоемкость чел/час 80005,99 
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24 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды 18 

№123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

1 

№125-ФЗ от 24.07.1998 г. Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 

17.1 

№197-ФЗ от 30.12.2001 г. Трудовой кодекс Российской Федерации 11.1 

№384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

1 

Постановление правительства РФ 
№73 от 15.02.2011 г. 

О некоторых мерах по совершенствова-
нию подготовки проектной документации в 
части противодействия террористическим 
актам 

1 

Постановление правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 г. 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

1 

Постановление правительства РФ 
№749 от 13.10.2008 г. 

Об особенностях направления работников 
в служебные командировки 

11.1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№158н от 07.04.2009 г. 

О признании утратившими силу норма-
тивных правовых актов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
и Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации, устанавли-
вающих нормы и условия бесплатной вы-
дачи работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых продуктов, 
а также лечебно-профилактического пита-
ния 

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№290н от 01.06.2009 г. 

Об утверждении межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 

17.1 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№302н от 12.04.2011 г. 

Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводят-
ся обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (об-
следования), и порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№ 454н от 27.08.2008 г. 

О признании утратившим силу Постанов-
ления Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 14 
марта 1997 года №12 «О проведении ат-
тестации рабочих мест по условиям тру-
да» 

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№779н от 01.09.2010 г. 

О признании утратившим силу некоторых 
постановлений Минтруда России и уста-
новлении сроков действия аттестатов ак-
кредитации, выданных испытательным 
лабораториям 

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№1122н от 17.12.2010 г. 

Об утверждении типовых норм бесплат-
ной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств и стан-
дарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обез-
вреживающими средствами» 

17.1 

ГОСТ Р 58759-2019 Здания и сооружения мобильные (инвен-
тарные). Классификация. Термины и 
определения 

11.5.2 

ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояние 
безопасности в охранной зоне линий 
электропередачи напряжением свше 1000 
В 

7 

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Ре-
шения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства 
работ 

17.1 

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85* 

11.4 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.02-85* 

9.1.5 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Ак-
туализированная редакция 
СНиП 2.09.04-87 

11.5.2 

СП 22.13330.2016  «Основания зданий и сооружений» 21 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фун-
даменты. Актуализированная редакция 
СНиП 3.02.01-87 

9.1.5 

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96 

9.1.2 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87 

9.1.7 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84 

9.1.10 

СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы. СНиП III-
42-80* 

9.1.12 

СП 48.13330.2019 Организация строительства.  
Актуализированная редакция  
СНиП 12-01-2004 

7 

РД 03-495-02 Технологический регламент проведения 
аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства 

9.1.13 

РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудо-
вания при изготовлении, монтаже, ремон-
те и реконструкции технических устройств, 
для опасных производственных объектов 

9.1.13 

РД 03-615-03 Порядок применения сварочных техноло-
гий при изготовлении, монтаже, ремонте и 
реконструкции технических устройств для 
опасных производственных объектов 

9.1.13 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строи-
тельства и требования, предъявляемые к 
актам освидетельствования работ, кон-
струкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения 

10 

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды, расфасованной в емко-
сти. Контроль качества 

11.4 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям труда 

17.5 

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений. Часть I, II 

20 

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и техноло-
гические трубопроводы 

9.1.16 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
Часть I. Общие требования 

17.3 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
Часть II. Строительное производство 

9.1.7 

ВСН 005-88 Строительство промысловых стальных 
трубопроводов. Технология и организация  

9.1.13 

ВСН 006-89 Строительство магистральных и промыс-
ловых трубопроводов. Сварка 

9.1.13 

ВСН 011-88 Строительство магистральных и промыс-
ловых трубопроводов. Очистка полости и 
испытание. 

9.1.14 

ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специа-
листов сварочного производства 

9.1.13 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 
Шестое издание 

9.1.9 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 
Седьмое издание 

9.1.9 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработ-
ке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производ-
ства работ 

11.4 

МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в 
холодное время на открытой территории 
или в не отапливаемых помещениях 

17.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(СПРАВОЧНОЕ) 

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ИСХОДНЫМ ДАННЫМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС) (НА 1 ЛИСТЕ) 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в док. 

Номер 
док. Подп. Дата изменен-

ных 
заменен-

ных новых аннули-
рованных 

1 - 1-92, 93 92.1  94 9600-21  13.07.21 
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 Формат А4 

Разрешение Обозначение 1750621/00085Д-П-012.052.000-ПОС-01 

9600-21 
Наименование 

объекта 
строительства 

Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. 
Обустройство 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

С
ог

ла
со

ва
но

 
13

.0
7.

21
 

 

  
Ку

др
я 

 
Н

.к
он

тр
 

 

Изм. внес Роженцова  13.07.21 ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 
ИНН 2310095895 

Управление по ценообразованию 
Отдел ПОС 

Лист Листов 
Составил Пузырный  13.07.21 

ГИП Щетинкин  13.07.21 
1 2 

Утв. Щербаева  13.07.21 

1  Обложку и титульный лист заменить. Внесена 
информация об изменении. 

4 Изменения внесе-
ны на основании 
Дополнения № 1 к 
исходным данным 
для разработки 
проекта организа-
ции строительства 
от 14.04.2021 г. 
ООО «РН-
Уватнефтегаз» 

  1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-С  

 1 Лист заменить. Внесена информация об изме-
нении. 

 

  1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01  

 1-93 Листы заменить. Внесена информация об из-
менении.  

 

  9 Лист заменить. Внесены сведения о проме-
жуточной площадке складирования 

  

  9, 11 Листы заменить. Внесены сведения о ме-
стах размещения Подрядчиков 

  

  26 Лист заменить. Внесены сведения о дело-
вой древесине 

  

  27 Лист заменить. Указан вариант отсыпки 
(глина в обойме) 

  

  41-42 Листы заменить. Актуализированы све-
дения об испытаниях трубопровода. Проведе-
ние испытаний в зимний период 

  

  50 Лист заменить. Изменено количество лесо-
возов 

  

  53, 55, 56 Лист заменить. Произведен пере-
счет потребности в воде и жилье и санитарно-
бытовых помещениях на мах численность кад-
ров, в связи с увеличением продолжительно-
сти строительства 

  

  65 Лист заменить. Актуализирована дальность 
ежедневной возки, км 

  



 

 Формат А4 

Разрешение Обозначение 1750621/00085Д-П-012.052.000-ПОС-01 

9600-21 
Наименование 

объекта 
строительства 

Куст скважин №9-бис Усть-Тегусского месторождения. 
Обустройство 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

 Лист 2 

1  79 Лист заменить. Актуализирована продолжи-
тельность строительства 

4 Изменения внесе-
ны на основании 
Дополнения № 1 к 
исходным данным 
для разработки 
проекта организа-
ции строительства 
от 14.04.2021 г. 
ООО «РН-
Уватнефтегаз» 

  87 Лист заменить. Обновлены технико-
экономические показатели 

 

 92.1 Лист новый. Добавлено Приложение А   

  93 Лист заменить. Внесена информация в таб-
лицу регистрации изменений  

 

  1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-001 по 
1750621/0085Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-012 

 

 1-12 Листы заменить. Внесена информация об из-
менении 

  

  1 Лист заменить. Внесена корректировка в 
график строительства по Дополнению № 1. 
Добавлена фраза «Укладка лежневого насти-
ла» 

 

 


	Обложка
	Титул
	Содержание тома
	Содержание
	1 Общие данные
	2 Характеристика района строительства и условия строительства
	2.1 Природно-климатические условия
	2.2 Инженерно-геологические условия
	2.3 Гидрогеологические условия

	3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры
	3.1 Организация материально-технического снабжения
	Таблица 3.1 – Дальность возки основных строительных материалов, конструкций и рабочих

	4 Сведения о возможости использования местной рабочей силы при осуществлении строительства
	5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
	5.1 Предквалификация Подрядчиков
	5.2 Тендерные предложения

	6 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства
	7 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
	Таблица 7.1 – Ведомость пересечений подземных коммуникаций
	Таблица 7.2 – Минимальные расстояния, при которых допускается выполнение работ
	Таблица 7.3 – Ведомость пересечений воздушных коммуникаций
	Таблица 7.4 – Ведомость пересечений автомобильных дорог
	8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завер...
	8.1 Основные технические решения, предусмотренные проектом

	9 Технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов
	9.1.1 Подготовительный период
	9.1.1.1 Организационный этап
	9.1.1.2 Мобилизационный этап
	9.1.1.3 Подготовительно-технологический этап

	9.1.2 Создание геодезической разбивочной основы
	9.1.3 Расчистка территории строительных площадок от снега и лесорастительности
	Таблица 9.1 – Ведомость объемов работ на очистку от снега и рубку леса
	9.1.4 Строительство временного зимнего вдольтрассового проезда
	9.1.5 Инженерная подготовка территории
	9.1.6 Свайные работы
	9.1.7 Монтаж металлоконструкций и оборудования
	9.1.8 Производство бетонных работ
	9.1.9 Электромонтажные работы
	9.1.10 Строительство воздушных линий
	9.1.11 Антикоррозионные и теплоизоляционные работы
	9.1.12 Прокладка подземных трубопроводов
	9.1.13 Монтаж и сварка трубопроводов
	9.1.14 Очистка полости и испытание трубопровода
	9.1.15 Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию

	10 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройс...
	11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
	11.1 Потребность строительства в кадрах
	Таблица 11.1 – Потребность в кадрах строителей
	11.2 Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах
	Таблица 11.2 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	11.3 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных материалах
	Таблица 11.3 – Потребность в топливе и ГСМ на весь период строительства
	11.4 Потребность строительства в материально-технических ресурсах
	Таблица 11.4 – Потребность в основных материально-технических ресурсах на максимально загруженный год строительства
	11.5 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях
	11.5.1 Расчет потребности в жилье
	11.5.2 Административные и санитарно-бытовые здания
	Таблица 11.5 – Потребность в санитарно-бытовых помещениях на период строительства


	12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конс...
	12.1 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки
	Таблица 12.1 - Потребность в закрытых складах и навесах на весь период строительства
	12.2 Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

	13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов
	14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля
	15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования
	16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала участвующего в строительстве
	17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
	17.1 Общие требования по охране труда
	17.2 Работа в условиях отрицательных температур
	17.3 Опасные зоны работы крана
	17.4 Пожарная безопасность
	17.5 Средства индивидуальной защиты
	17.6 Ручной и автоматический инструмент
	17.7 Защита работающих от солнечной радиации и гнуса

	18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства
	19 Мероприятия по охране объектов в период строительства
	20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов
	20.1 Расчет продолжительности строительства основных объектов
	Таблица 20.1 – Расчет продолжительности строительства основных объектов

	21 Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежно...
	22 Медико-профилактическое обслуживание
	23 Основные технико-экономические показатели строительства
	Таблица 23.1 - Технико-экономические показатели строительства
	24 Ссылочные нормативные документы
	Приложение А (справочное) Дополнение № 1 к исходным данным для разработки проекта организации строительства (ПОС) (на 1 листе)
	Таблица регистрации изменений
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-001-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-002-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-003-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-004-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-005-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-006-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-007-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-008-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-009-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-010-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-011-rС02
	1750621_0085D-P-012.052.000-POS-01-CH-012-rС02
	Разрешение


