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1 Общие положения 

Данный раздел проекта представляет проект организации строительства 
объекта «Обустройство скважины №304 Южно-Беляевского месторождения» и 
рассматривает вопросы очередности, технологичности и продолжительности ве-
дения работ, представляет объемы основных строительно-монтажных работ 
(СМР). 

Проект выполнен на основании задания на проектирование «Обустройство 
скважины №304 Южно-Беляевского месторождения», утвержденного заместите-
лем генерального директора – главным инженером ООО «РИД Ойл-Пермь» Д.В. 
Пронюшкиным в 2021 г. 

Вид строительства – новое строительство. 
Основание для проектирования – Инвестиционная программа  

ООО «РИД Ойл-Пермь» на 2022–2023 годы. 
Срок начала строительства – 2022-2023 год. 
Заказчик – ООО «РИД Ойл-Пермь». 
Географическое положение объекта – Пермский край, Оханский городской 

округ. 
Особые условия строительства – отсутствуют. 
На основании п. 12 задания на проектирование строительство данного объ-

екта, этапы строительства не предусматриваются. 
При разработке проекта использованы следующие исходные данные: 
– технические решения проекта; 
– топографические и геологические материалы; 
– технические условия Заказчика. 
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2 Характеристика района по месту расположения объекта  
капитального строитльства и условий строительства 

2.1 Характеристика природных условий 
района строительства 

В административном отношении район работ находится на территории 
Оханского муниципального района Пермского края, в пределах Беляевского 
нефтяного месторождения. 

Изыскиваемый участок, расположенный в границах разрабатываемого ООО 
«РИД Ойл-Пермь» Беляевского месторождения нефти и Южно-Беляевской 
нефтяной структуры, находится на территории Оханского муниципального райо-
на Пермского края, на правом берегу реки Кама (Воткинское водохранилище). 
Участок изысканий расположен в 70 км юго-западнее г. Пермь, в 26 км южнее 
районного центра г. Оханска. 

Климат  
Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблю-

дений на ближайшей метеостанции г. Оса. Дополнительно предоставлены сведе-
ния по метеостанции п. Ножовка (СП 131.13330.2020).  

Район работ согласно СП 131.13330.2020 относится к I B строительному кли-
матическому району. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной про-
должительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осен-
ними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдаются 
антициклоны с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антицик-
лонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается 
влагосодержание этих слоев, с высотой температура воздуха в зимнее время 
обычно возрастает. 

Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, 
которая усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, уве-
личивается климатическое значение адвекции. Непосредственным результатом 
этого является большая временная и пространственная изменчивость всех метео-
рологических характеристик и погоды в целом. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 2,9 °С по метеостанции Но-
жовка и 2,1 °С по метеостанции Оса. Абсолютный минимум температуры воздуха 
по метеостанции Ножовка достигает минус 50 °С, по метеостанции Оса составля-
ет минус 51 °С, абсолютный максимум +37 °С по метеостанции Ножовка, и 
+38 °С по метеостанции Оса. 

2.2 Характеристика площадного объекта 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах Преду-
ральской равнины и характеризуется холмисто-увалистым рельефом. Район изыс-
каний приурочен к правобережной части долины реки Кама, которая на широте 



 
 

 
 

9 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
70

7-
П

О
С

 

      

   

      

      

      

21054-ПОС 
Лист 

      
7 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Формат А4 

нахождения Беляевского нефтепромысла находится в подпоре Воткинского водо-
хранилища. Удаленность от берега реки составляет около 5 км. 

Непосредственно участок изысканий расположен на водораздельном про-
странстве рек Ошап и Беляевка (правобережные притоки р. Кама), осложненном 
долинами рек Чуран, Кожевная, Вторая Кожевная, Долгая и их притоками (чер-
тежи 21054-ИЭИ-Г.1, 21054-ИЭИ-Г.2). 

Рельеф участка изысканий относительно ровный, с незначительным укло-
ном в северо-западном направлении. Абсолютные отметки поверхности в преде-
лах площадки составляют 203-213 м (система высот Балтийская). 

В соответствии с полевым описанием грунтов, лабораторными данными, в 
соответствии с ГОСТ 20522-2012 и классификацией грунтов по ГОСТ 25100-2020 
на участке изысканий выделены следующие инженерно-геологические элементы 
(ИГЭ): 

– ИГЭ 1 глина полутвердая (eQIII-IV); 
– ИГЭ 2 суглинок полутвердый (еQIII-IV). 
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3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

В административном отношении район работ находится на территории 
Оханского муниципального района Пермского края, в границах Южно-Беляев-
ской нефтеносной структуры, к которой с севера примыкает эксплуатируемое 
ООО «РИД Ойл-Пермь» Беляевское нефтяное месторождение. 

Участок изысканий расположен в 70 км юго-западнее г. Пермь, в 26 км 
южнее районного центра г. Оханск, на правом берегу р. Кама (Воткинское водо-
хранилище). 

Ближайшие от изыскиваемой территории населенные пункты: д. Пташки и 
д. Гляденово, расположенные соответственно в 3,6 км юго-восточнее и в 3,8 км 
восточнее участка изысканий. 

Проезд на объект возможен в любое время года по асфальтированной авто-
мобильной дороге «Пермь – Краснокамск – Очер – Большая Соснова – Острож-
ка», далее по улучшенной гравийной дороге IV категории «Острожка – Беляевка» 
» до населенного пункта Чуран. Затем проезд возможен по грунтовой дороге в 
юго-восточном направлении до площадки скважины №304. 

Транспортная схема на период строительства приведена в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Описание транспортной схемы на период строительства 

Наименование 
Место расположение, 
расстояние до места 

строительства 
Месторасположение приобъектного склада Строительная площадка 
Источник воды для хозяйственно-питьевых нужд и для 
гидроиспытаний ОМУП «ЖКХ “Гарант”», 52 км 

Карьер грунта, расстояние транспортировки В радиусе 30 км 
Постоянное место жительства рабочих г. Пермь 
Расстояние от г. Пермь до места производства работ 156 км 
Временное место жительства рабочих с. Беляевка 
Расстояние от с. Беляевка до места производства работ 12 км 

Утилизация ТБО Полигон ТБО ООО «Буматика» 
127 км 

Утилизация воды после проведения гидроиспытаний и 
производственно-дождевых сточных вод ПСН «Беляевка», 6,9 км 

Утилизация хозяйственно-бытовых сточных вод Оханское МУП «ЖКХ «ГАРАНТ» 
(Пермский край, г. Оханск), 52 км 

Ближайшее подразделение противопожарной службы Пожарная часть с. Беляевка, 12 км 

Вся строительная техника и механизмы подготавливаются в местах отгруз-
ки в соответствии с инструкциями заводов изготовителей и требованиями для пе-
ревозки автомобильным транспортом. Загружается на автотранспорт и доставля-
ется на базу строительной организации, где производится подготовка техники к 
эксплуатации. 

Разгрузка должна осуществляться механизированными средствами на специ-
ально подготовленную площадку. Сбрасывание грузов при разгрузке запрещается. 
Транспортирование машин должно проводиться в соответствии с требованиями заво-
да-изготовителя, содержащимися в инструкциях по эксплуатации. 
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При этом учитывается следующее: 
– машины с гусеничным ходовым оборудованием перемещаются собствен-

ным ходом в порядке исключения на расстояние до 10÷15 км. Экскаваторы и тру-
боукладчики на гусеничном ходу разрешается транспортировать только прицепа-
ми-тяжеловозами; 

– пневмоколесные самоходные машины перемещаются своим ходом на 
расстояние до 20 км, а на буксире – до 150 км. 

Транспортировать собственным ходом разрешается только исправные ма-
шины. Поэтому им перед транспортированием необходимо сделать внеочередное 
техническое обслуживание с устранением всех неисправностей и смазыванием 
сборочных единиц ходового оборудования и органов управления. 
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4 Сведение о возможности использования местной рабочей 
силы при осуществлении строительства 

Проектом принят вахтовый метод организации строительства. 
Подрядная организация выбирается на основе тендерных торгов. 
Наиболее крупным близлежащим от места производства работ промышлен-

ным центром является город г. Пермь, имеющий достаточную для строительства 
объекта базу машин, механизмов, оборудования и численность работающих. В 
связи с этим, проектом принято, что подрядная организация базируется в городе г. 
Пермь. 

Для качественного проведения работ по строительству объекта в установ-
ленные сроки, подрядчик обязан подобрать высококвалифицированный персонал, 
обученный, аттестованный в установленном порядке для выполнения всего ком-
плекса работ, предусмотренных в проектной и рабочей документации, прошед-
ший медицинский осмотр и признанный годными по состоянию здоровья. 

Подрядная организация выполняет строительно-монтажные работы силами 
входящих в их состав производственных участков. Для выполнения особых, спе-
циальных и монтажных работ генподрядчик привлекает специализированные 
монтажные организации – субподрядчиков, с которыми заключает договоры суб-
подряда. Функции заказчика по этим договорам выполняет генеральный подряд-
чик, а подрядчика – субподрядчик. 

Подрядчик приступает к выполнению работ после заключения договора 
подряда или другой даты, установленной победителю конкурсных торгов услови-
ями конкурсной документации, с учетом сроков строительства объекта «Обу-
стройство скважины №304 Южно-Беляевского месторождения» поставки матери-
алов и оборудования и утвержденного заказчиком графика СМР. 

Субподрядчик может привлекать для выполнения некоторых порученных 
ему работ другие специализированные и монтажные организации. 

Привлечение местной рабочей силы на строительный объект возможно 
только для выполнения вспомогательных работ, не требующих специальной под-
готовки, например, обслуживающий персонал. 
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5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, а также 
студенческих отрядов, в том числе для выполнения работ 
вахтовым методом 

С целью осуществления строительства на основании договора Заказчик 
привлекает для выполнения работ в соответствии с действующим законодатель-
ством подрядчика в качестве лица, осуществляющего строительство. Подрядчик 
выбирается на основе тендера. 

Для привлечения квалифицированных специалистов требуется разработка 
единой политики областных органов исполнительной власти, предприятий и ор-
ганизаций, привлекающих рабочую силу для осуществления трудовой деятельно-
сти. Необходимым условием также является соблюдения работодателями трудо-
вого законодательства и социальных обязательств. 

Также дополнительно могут привлекаться студенческие строительные от-
ряды. Студенты могут работать именно в летние месяцы, а в остальное время за-
няты учебой. При этом молодые люди легко обучаемы и инициативны, а в усло-
виях отряда организованны и дисциплинированны. 

Перечень рекомендуемых мероприятий по привлечению квалифицирован-
ных специалистов: 

– надбавки к основному заработку, премии и компенсации за работу в тя-
желых условиях; 

– бесплатное проживание и полноценное питание; 
– оплата проезда до места работы и обратно; 
– качественное медицинское обслуживание; 
– качественные условия проживания и труда; 
– заключение коллективных договоров, социальные льготы и гарантии. 
К подрядным организациям, выполняющим работы, предъявляются требо-

вания в соответствии с условиями договора, заключенного с Заказчиком. 
Подрядная организация должна иметь: 
– правовую основу, свидетельствовавшую о статусе организации по отно-

шению к требованиям действующего законодательства РФ (допуск СРО); 
– систему управления, регулирующую принципы и порядок осуществления 

деятельности и направленную на создание управляемых условий при организа-
ции, проведении и сдаче-приемке выполняемых работ; 

– необходимую нормативную документацию, устанавливающую организа-
ционно-технические требования к выполняемым работам; 

– собственную (частично арендованную) материально-техническую базу, 
необходимую для выполнения договорных работ; 

– квалифицированный персонал. Компетентность персонала должна быть 
документально подтверждена; 

– документально оформленные отзывы Заказчиков, ранее привлекавших 
подрядную организацию для выполнения аналогичных работ. 
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Подрядная организация должна определить необходимый состав бригады 
для выполнения заданного объема работ. В случае нехватки собственной рабочей 
силы, подрядная организация может для привлечения квалифицированных специ-
алистов выполнить запросы в центры занятости населения и биржи труда в приле-
гающих районах, что позволит в кратчайшие сроки найти нужных специалистов 
на вакантные должности. 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться работ-
ники в возрасте до 18-ти лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в 
возрасте до 3-х лет, а так же лица, имеющие противопоказания к выполнению ра-
бот вахтовым методом (статья 298 ТК РФ).  
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6 Характеристика земельного участка, предоставляемого  
для строительства, обоснование необходимости  
использования для строительства земельных участков 
вне земельного участка, предоставляемого  
для строительства объекта капитального строительства 

В административном отношении район работ находится на территории 
Оханского муниципального района Пермского края, в границах Южно-Беляев-
ской нефтеносной структуры, к которой с севера примыкает эксплуатируемое 
ООО «РИД Ойл-Пермь» Беляевское нефтяное месторождение. 

Требуемая площадь отвода земли для строительства проектируемых трасс и 
сооружений определена в соответствии с требованиями: 

– СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 
– п. 2.3 ВСН «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 

0,38÷750 № 14278тм-т1»; 
– ПУЭ (изд. 7); 
– Постановлением правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (с изменениями 

на 21.12.2018). 
Граница производства строительно-монтажных работ обеспечивает разме-

щение проектируемых трасс и сооружений, площадок складирования строитель-
ных материалов и изделий, движение строительных машин по объекту. 

Необходимая площадь земельных участков в соответствии с действующими 
нормативными документами и составляет на период строительства – 1,4121 га. 

Временные площадки складирования материалов и изделий проектом 
предусмотрено размещать в пределах временного отвода рядом с местом произ-
водства работ. 

Временные бытовые помещения располагаются на спланированной бульдо-
зером площадке. Перечень необходимых бытовых помещений приведен в разде-
ле 13 данного тома «ПОС». 

Использование земельных участков, вне земельного участка, предоставляе-
мого для строительства объекта, проектом не предусмотрено. 
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7 Описания особенностей проведения работ в условиях  
дейтвующего предприятия, в местах расположения  
подземных коммуникаций, линий электропередач  
и связи – для объектов производственного назначения 

Строительно-монтажные работы ведутся на территории существующего 
промышленного предприятия. 

Перед началом выполнения работ на объекте подрядчик, осуществляющий 
строительство: 

– заключает с застройщиком (техническим заказчиком) договор строитель-
ного подряда) на строительство; 

– получает от застройщика (технического заказчика) нотариально заверен-
ную копию разрешения на строительство; 

– получает от застройщика (технического заказчика) проектную и рабочую 
документацию на весь объект или его часть, на определенные виды работ или ра-
зовый объем работ; 

– принимает площадку для строительства; 
– согласовывает состав субподрядных организаций с застройщиком (техни-

ческим заказчиком), заключает с ними договоры на выполнение различных видов 
работ и координирует их деятельность; 

– заключает договоры на поставку материально-технических ресурсов; 
– заключает договоры с аккредитованными лабораториями на выполнение 

видов испытаний, которые не могут быть выполнены собственными силами; 
– составляет акт-допуск о возможном совмещении производства работ при 

реконструкции объекта капитального строительства действующего предприятия; 
– разрабатывает организационно-технологическую документацию. 
Акт-допуск оформляется согласно СНиП 12-03-2001. 
Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в 

ПОС и ППР, и включают: 
– установление границы территории, выделяемой подрядчику для произ-

водства работ; 
– определение порядка допуска работников подрядной организации на тер-

риторию действующего предприятия; 
– проведение необходимых подготовительных работ на выделенной терри-

тории; 
– определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения работ. 
Проект производства работ, разработанный на выполнение работ на терри-

тории действующего предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей 
его организацией. 

При въезде на площадку следует установить информационные щиты с ука-
занием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика) 
исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилий, должностей и номеров 
телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя орга-
на госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного само-
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управления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схе-
мы объекта. 

Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щи-
тах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях 
и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки и т.п. 

При въезде на строительную площадку устанавливается стенд пожарной 
защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и соору-
жений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водо-
источников, средств пожаротушения. 

При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории 
действующих производственных объектов администрация предприятия-
застройщика и лицо, осуществляющее строительство, назначают ответственного 
за оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных дей-
ствий. При этом определяют и согласовывают: 

– объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строи-
тельно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производ-
ственных цехов и участков предприятия; 

– порядок оперативного руководства, включая действия строителей и экс-
плуатационников, при возникновении аварийных ситуаций; 

– последовательность разборки конструкций, а также разборки или перено-
са инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснаб-
жения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок; 

– порядок использования строителями услуг предприятия и его техниче-
ских средств; 

– порядок восстановления дорожного покрытия после завершения работ, 
связанных с необходимостью его вскрытия; 

– условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудо-
вания и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строитель-
ной техники по территории предприятия, а также размещения временных зданий 
и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий, сооружений 
и помещений действующего производственного предприятия. 

Работы в  охранной зоне  нефтепроводов  
Выполнять в соответствии с ВСН 31-81 «Инструкция по производству 

строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министер-
ства нефтяной промышленности». 

Перед началом строительных работ в охранной зоне существующих под-
земных коммуникаций необходимо получить письменное разрешение от эксплуа-
тирующей организации – на производство работ в охранной зоне подземного тру-
бопровода по установленной форме. Производство работ без разрешения или по 
разрешению, срок действия которого истек, запрещается. 

Строительная организация, получившая разрешение на производство работ 
в охранной зоне трубопровода, обязана до начала работ вызвать представителя 
эксплуатирующей организации для установления по технической документации, 
приборами-искателями и шурфованием точного местонахождения трубопровода, 
определения его технического состояния и взаиморасположения с сооружениями 
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проектируемого (строящегося) объекта. Необходимость применения приборов-
искателей и шурфования определяется эксплуатирующей организацией. В случае 
обнаружения утечек продукта они должны быть устранены силами и средствами 
эксплуатирующей организации до начала работ. 

В процессе строительства строительная организация обязана письменно, за 
5 сут до начала работ, уведомить эксплуатирующую организацию о времени про-
изводства тех этапов работ, специально указанных в выданном разрешении, при 
которых необходимо присутствие ее представителя. 

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и 
сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы 
должны быть приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих 
коммуникаций и сооружений, выявлению эксплуатирующей их организации и 
вызову ее представителя на место работ. 

Определение местонахождения и технического состояния подземного тру-
бопровода и его сооружений производится в границах всей зоны производства ра-
бот и ответственность за это несет эксплуатирующая организация. 

Трассы трубопровода и его сооружений в границах зоны производства ра-
бот должны быть закреплены знаками высотой 1,5÷2,0 м с указанием фактической 
глубины заложения, установленными на прямых участках трассы – в пределах 
видимости, но не более чем через 500 м, на всех углах поворота, в местах пересе-
чения со строящимися коммуникациями, а так же на границах разработки грунта 
вручную. 

Работы по установке знаков и открытию шурфов выполняются силами и 
средствами строительной организации в присутствии представителя эксплуати-
рующей организации.  

До закрепления трасс знаками ведение работ не допускается. 
Перед началом работ приказом по организации, производящей строитель-

ные работы, из числа инженерно-технических работников должно быть назначено 
лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ). 

Весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и других 
работ в охранных зонах, должен быть обучен методам и проинструктирован по 
последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением 
трубопроводов и их сооружений, их обозначением на местности. 

Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке организа-
цией, производящей работы. 

Запрещается переезд автотехники и строительных машин через действую-
щие коммуникации или наезд на них в местах, необорудованных специальными 
переездами. 

При движении техники в охранной зоне нефтепровода последняя должна 
быть оборудована искрогасителями. 

В охранной зоне трубопроводов запрещается: 
– располагать отвал грунта при разработке траншеи на ось существующего 

действующего трубопровода; 
– складирование материалов; 
– располагать стоянки техники. 
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Работы в  охранной зоне  линии электропередач  
Допуск рабочих строительно-монтажной организации к работам в охранной 

зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете 
пересечения с действующей воздушной линией электропередач проводят допус-
кающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи и 
начальник участка строительно-монтажной организации. 

При этом допускающий осуществляет допуск начальник участка строительно-
монтажной организации и исполнителей каждой бригады данного участка, с выда-
чей оформленного наряда-допуска на производство работ в охранной зоне ЛЭП. 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной 
зоне действующей ВЛ должен быть подписан главным энергетиком строительно-
монтажной организации и ответственным представителем эксплуатирующей ор-
ганизации ВЛ. 

Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся 
под напряжением, проводится с разрешения начальника участка строительно-
монтажной организации и под надзором наблюдающего из персонала организа-
ции, эксплуатирующей линию электропередачи. 

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов в охранной 
зоне воздушной линии электропередач, а также установка и работа машин и ме-
ханизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников мест-
ных электросетей или производителя работ, имеющего группу допуска IV, а при 
выполнении демонтажных работ в охранной зоне ВЛ – под наблюдением ответ-
ственного руководителя местных электросетей или производителя работ, имею-
щего группу допуска III. 

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в охран-
ной зоне ВЛ, должны иметь группу допуска II. 

В строке «Отдельные указания» наряда-допуска должна быть сделана за-
пись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ 
кранами с указанием должности, фамилии и инициалов. 

Работа строительных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при нали-
чии у машиниста наряд-допуска и при полностью снятом напряжении организа-
цией, эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под про-
водами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжени-
ем, не допускается. 

В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные рабо-
ты в охранной зоне ЛЭП допускается производить только: 

– при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации; 
– при предварительной выдаче машинистам строительных машин и строи-

телям наряда-допуска строительно-монтажной организацией; 
– при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа 

инженерно-технических работников, имеющих группу по электробезопасности не 
ниже III, назначенного организацией, ведущей работы; 

– при наличии у машинистов строительных машин по электробезопасности 
согласно утвержденному списку; 
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– при расстоянии от подъемной или подвижной части грузоподъемных ма-
шин и от поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода ЛЭП 
согласно таблице параметров опасной зоны; 

– при заземлении грузоподъемных машин, кроме машин на гусеничном ходу; 
– при условии, когда все работающие в охранной зоне могут оказать 

первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока. 
При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения ме-

ханизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные ма-
шины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять 
не требуется. 

Стоянка машин в охранной зоне ЛЭП допускается только по письменному 
разрешению организации, эксплуатирующей линию передач. Допускается в преде-
лах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с 
поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, 
если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требу-
ется проезжать под не отключенными шинами и проводами ВЛ. 

При переезде строительной техники и автомобильного транспорта под ЛЭП 
на расстоянии 10 м в обе стороны от ВЛ установить столбы, вывесить сигнальную 
ленту и щиты с надписью «Осторожно! ВЛ – высокое напряжение». 

При работе в охранной зоне ВЛ обязательно проведение целевого инструк-
тажа с персоналом. 

Складирование материалов и оборудования в охранной зоне запрещается. 
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8 Обоснование потребности в кадрах, основных  
строительных машинах, механизмах,  транспортных  
средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах,  
а также в электрической энергии, паре воде,  
временных зданиях и сооружениях 

8.1 Потребность в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах 

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, ме-
ханизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями  
СП 48.13330.2019, исходя из годовых объемов строительно-монтажных работ и 
годовой производительности машин, механизмов и транспортных средств. 

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах, 
основных строительных машинах и механизмах приведены в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 – Потребность строительства в автотранспортных средствах, 
в основных строительных машинах и механизмах 

Наименование 
Общая 

потребность, 
шт. 

Примечание 

Бульдозер 121 кВт (165 л.с.) ДЗ-27 1  
Автомобиль-цистерна для воды АЦВ-10 на шасси УРАЛ 1  
Автоцистерна пожарная АЦ-40 (КАМАЗ-43253) 1  
Кран автомобильный КС-55721 1  
Автосамосвал грузоподъемностью 20 т КамАЗ-6520 1  
Экскаватор ЭО-3322 с емкостью ковша 0,65 м3 1  
Автобус вахтовый УРАЛ-4320 1  
Автомобиль бортовой КамАЗ-5320 грузоподъемностью 8,0 т 1  
Передвижная автозаправочная станция ПАЗС-4612, объем ци-
стерны 6,5 м3 1  

Передвижная электростанция ДЭС 65 кВт 1  
Трамбовка пневматическая 2  
Прицеп тяжеловоз с тягачом КамАЗ 53215 1  
Передвижная лаборатория контроля качества сварки РМЛ-2В 1  
Бурильно-крановая машина KANGLIM-KS2056 на шасси 
КАМАЗ 43118 1  

Сваебойный агрегат СП-49 1  
Автобетоносмеситель 5 м3 на шасси КАМАЗ 53605 1  
Компрессор Atmos PDP 35 1  
Каток с гладким вальцом ДУ-98 1  
Фронтальный погрузчик 2,5 м3 1  
Агрегат наполнительный АН-501Б 1  
Водоотливная установка УВ-1 на базе трактора ДТ-75 1  
Опрессовочный агрегат АО-161 1  
Автогидроподъемник телескопический АПТ-14 на шасси 
МАЗ-437041 1  
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8.2 Потребность строительства в кадрах 

Требуемое количество рабочих для выполнения работ, предусмотренных 
проектом, определяется необходимым составом бригады.  

Строительно-монтажные и демонтажные работы выполняются комплексной 
бригадой, состоящей из 21 человек, в том числе: 

– рабочие (83,9 %) – 17 человека; 
– ИТР (11 %) – 2 человека; 
– служащие (3,6 %) – 1 человек; 
– охрана (1,5 %) – 1 человек. 
Данный состав бригады необходим для выполнения, предусмотренных про-

ектом работ. 

8.3 Потребность в электрической энергии 

Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители; тех-
нологические процессы; внутреннее освещение временных инвентарных зданий; 
наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и пло-
щадки строительства. 

Общая потребность электроэнергии рассчитывается на период максималь-
ного расхода и в часы наибольшего ее потребления. 

Общая потребляемая мощность электрической энергии на строительной 
площадке определена по формуле: 

 (1) 
где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трам-

бовки, вибраторы и т. д.); 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назна-
чения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 
cos Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
K1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
K2 = 0,4 – коэффициент одновременности работы технологических потреби-

телей; 
K3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
K4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
K5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
Потребность в электроэнергии по машинам и механизмам приведены в таб-

лице 8.2. 
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Таблица 8.2 – Мощность потребителей электроэнергии 

Наименование потребителей Единица 
измерения Кол-во 

Удельная 
мощность 
на ед., кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 
Силовые потребители 

Сварочный аппарат шт. 2 24,0 48,0 
Итого:    48,0 

Технологические потребители 
Компрессор электрический шт. 1 8,0 8,0 
Электроперфоратор шт. 2 6,0 12,0 
Электроножницы шт. 2 2,4 4,8 
Дисковая пила шт. 2 4,0 8,0 
Отрезная машина шт. 1 4,0 4,0 
Перфоратор шт. 4 0,5 2,0 
Молоток отбойный шт. 3 0,9 2,7 
Итого:    41,5 

Освещение 
Внутреннее освещение быт. помеще-
ний 100 м2 1,8 1,2 2,16 

Освещение зоны производства работ 100 м2 10 0,2 2 
Освещение проходов и проездов 1 000 м 1 0,15 0,15 
Охранное освещение 1 000 м 1 3 3 
Итого:    8,75 

Потребность в электроэнергии равна: 

кВтP 4,6415,59,016,28,0
8,0

5,414,0
7,0

0,485,005,1 =







×+×+

×
+

×
×=  (2 )  

Для нужд строительства устанавливается одна передвижная электростанция 
мощностью 65 кВ. 

8.4 Потребность в сжатом воздухе 

Расчет потребности в сжатом воздухе производится из условий работы ми-
нимального количества аппаратов, подсоединенных к одному компрессору. 

Мощность потребной компрессорной установки рассчитывается по формуле: 
𝑄 = 1,3 ∙ 𝐾 ∙ ∑ 𝑞 = 1,3 ∙ 0,9 ∙ 7 = 8,2 м2/мин.,              (3)  

где 1,3 – коэффициент, учитывающий потери в сети; 
 – суммарный расход воздуха, м /мин; 
  – коэффициент одновременности работы аппаратов, принимаемый 0,9. 

Таблица 8.3 – Расход воздуха приборами 
Наименование 
потребителей 

Единица 
измерения Кол-во Расход воздуха 

на ед. изм., м3/мин. 
Расход воздуха 

на весь V, м3/мин. 
Пневматическая трамбовка шт. 2 3,5 7,0 
Итого: 7,0 

Сжатым воздухом строительство будет обеспечиваться от передвижных 
компрессорных станций. 
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8.5 Потребность в кислороде и газе (пропан-бутан) 

Согласно «Расчетным нормативам для составления ПОС» при норме рас-
хода кислорода на 1 млн. руб. в год (С), равной 6300 м³, поправочном коэффици-
енте 0,95. 

Потребность в кислороде составляет: 
K=С×6  300×0 ,95 (  м³)  (4 )  

Потребность в газе (пропан-бутане): 
K ×0,2  (  м³)  (5 )  

Кислород и газ подвозят автотранспортом в баллонах. 
Потребность строительства в кислороде и газе приведена в таблице 8.4 

Таблица 8.4 – Потребность строительства в кислороде и газа 

Стоимость на 1 млн. руб. в год Потребность строительства 
в кислороде, м3 в газе, м3 

0,03 179,55 35,91 

8.6 Потребность в воде 

Хозяйственно -бытовые нужды  
Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабо-

тающих определен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Суточный расход воды составляет: 

Q с у т .  = q×N×k ,  л /сут . ,  (6 )  
где q – удельное потребление воды рабочими, 15 л в смену; 
N – количество работающих, чел.; 
k = 1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления. 
Общая потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 

Q х о з - б ы т .  =  Q с у т .  × Т                                   (7)  
где Т – продолжительность строительства, рабочие дни. 

Потребность  в  воде  на  мытье  в  душе  
Расход воды на мытье рабочих в душе определен согласно  

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложение 
А, табл. А 2, п. 24. И составляет 500 л на душевую сетку в смену. 

                Q душ.  =  500 ×  Т × N  (8 )  
где Т – продолжительность строительства, рабочих смен; 
N – количество душевых сеток, 3 шт. 
Вода на строительную площадку доставляется автоцистерной АЦВ-10 на 

шасси УРАЛ. 
Потребность  строительства в  питьевой  воде  

Q п и т .  =  N×3,5×Т×30 ,  л  
где N – количество работающих; 
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3,5 – количество воды в летний период на одного работающего, л; 
Т – продолжительность строительства, м; 
30 – количество календарных дней в месяце, см. 

Потребность  в  воде  на  пожаротушение  
Согласно статьи 68 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности» допускается не предусматривать наружное 
противопожарное водоснабжение для расположенных вне населенных пунктов 
отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опас-
ности Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек 
и объем которых не более 1000 кубических метров.  

Временные бытовые помещения на строительной площадке относятся к 
классу функциональной пожарной опасности Ф3.6. 
Таблица 8.5 – Общая потребность строительства в воде  

Продолжение 
строительства раб.см. Qхоз.быт.,л Qдуш., л Qтехн., л 

(гидр. испыт.) Qобщ., л 

44 16 632 44 000 ∼500 61 132 

8.7 Временные сооружения на площадках строительства 

Площадки для стоянки и заправки техники  
В период СМР предусмотрено устройство временных площадок стоянки 

техники, расположенных за пределами водоохранных зон водных объектов, в 
пределах строительной полосы, имеющие размеры в плане 15х20 м. 

Площадки для стоянки техники устраиваются путем планировки и уплотне-
нию площадей бульдозером, отсыпка песком – 0,1 м, с последующей укладкой 
плит марки 2ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015, и заделкой швов. По периметру 
площадки устанавливается бордюрный камень БР 100-30-15 по ГОСТ 6665-91, 
выступающий за плоскость плиты на 150 мм. 

После окончания рабочей смены строительная техника останавливается на 
площадках для стоянки техники, расположенных за пределами охранных зон вод-
ных объектов, в полосе временного отвода. Расположение площадок уточняется 
на стадии ППР. 

По окончании строительства площадки для стоянки техники следует демон-
тировать с последующей рекультивацией занимаемых площадей. 

Для заправки строительных машин и транспортных средств, занятых на 
строительстве объекта, использовать существующую сеть автозаправочных стан-
ций. 

Заправка тихоходных автотранспортных средств и строительных механиз-
мов происходит с помощью передвижной ПАЗС-4612, представляющей собой ци-
стерну и технологический отсек, расположенные на базовом шасси (КамАЗ, МАЗ, 
MAN и др.).  

Объем топлива в цистерне ПАЗС – 6,175 м3, принята степень заполнение 
цистерны не более 95% по ГОСТ 33666-2015. 
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Для выдачи топлива в ПАЗС использованы погружные насосы, жестко 
установленные внутри цистерны. Трубопровод выдачи топлива оснащен обрат-
ным клапаном, что исключает непроизвольный излив топлива. В месте при-
соединения к цистерне трубопровода выдачи топлива установлена запорная арма-
тура. Топливораздаточные колонки (ТРК) размещены в технологическом отсеке 
ПАЗС, который оборудован поддоном для сбора утечек топлива.  

Все оборудование ПАЗС (трубопроводы, арматура, насосы, ТРК, поддоны и 
др.) конструктивно закрыто от воздействия атмосферных осадков. Непосред-
ственно процесс заправки происходит под визуальным контролем оператора 
ПАЗС, который в случае необходимости, может сразу остановить процесс заправ-
ки. Кроме того ТРК автоматически блокируют подачу топлива при наполнении 
бака. Таким образом, образования загрязненных поверхностных сточных вод и 
проливов при заправке строительной техники с использованием ПАЗС происхо-
дить не будет. Использование ПАЗС исключает загрязнение прилегающей терри-
тории в процессе заправки строительной техники. 

Площадки складирования  
При складировании труб (деталей, арматуры) должны предусматриваться 

следующие мероприятия: 
– назначение лиц, ответственных за производство работ и охрану труда; 
– подготовка площадок под складирование труб; 
– устройство подъездных путей с указательными знаками; 
– обустройство оснований под склад труб; 
– оснащение склада труб комплектом машин (краны-трубоукладчики, ав-

томобильные, пневмоколесные, гусеничные краны) и оборудованием (траверсы, 
лестницы, подмости, подкладки, прокладки, стеллажи, упоры и др.); 

– обеспечение устойчивости труб от раскатывания; 
– проведение укладки труб в штабели с последующей отгрузкой труб. 
Складирование труб (деталей, арматуры) должно осуществляться на подго-

товленных площадках с уклоном не более 3°, на которых должны быть преду-
смотрены водоотводы поверхностных вод. 

При складировании труб должны соблюдаться следующие требования: 
– нижний ряд штабеля должен быть уложен на площадку, оборудованную ин-

вентарными подкладками. При складировании изолированных и теплоизолирован-
ных труб на деревянные подкладки, которые должны изготавливаться из мягких по-
род дерева (ель, сосна) и быть обшиты накладками из эластичных материалов; 

– трубы нижнего ряда должны быть зафиксированы от бокового смещения 
упорами, подогнанными к диаметру трубы. Для изолированных и теплоизолиро-
ванных труб упоры должны быть облицованы эластичным материалом. 

Трубы по трассе проектируемого трубопровода должны укладываться сле-
дующим образом: 

– трубы диаметром до 300 мм – в штабель высотой до 3 м на подкладках и с 
прокладками, оснащенными концевыми упорами. 

При укладке в штабель труб с изоляционным покрытием продольные свар-
ные швы не должны находиться в зоне контакта трубы с подкладкой или соседней 
трубой. 
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При складировании труб на торцах последних должны быть установлены 
заглушки заводского изготовления из полиэтилена или других материалов. 

При складировании труб, независимо от типа склада, запрещается: 
– укладывать в один штабель трубы разного диаметра; 
– производить укладку труб верхнего ряда до окончания укладки предыду-

щего и закрепления его от раскатывания труб; 
– складировать вместе изолированные и неизолированные трубы; 
– укладывать трубы в наклонном положении с опиранием вышележащих 

труб на кромки нижележащих труб. 
Складирование теплоизолированных труб и деталей непосредственно на 

грунт или снег, а также в местах, подверженных подтоплению, запрещается. 
При длительном хранении труб с защитным покрытием на открытом возду-

хе следует принять меры по защите покрытия труб от воздействия окружающей 
среды, в том числе прямых солнечных лучей (навесы, укрытия или другие меры). 

Срок и условия хранения труб с защитным покрытием на открытой пло-
щадке с сохранением свойств покрытия регламентируются заводом – изготовите-
лем труб или специальными техническими требованиями заказчика. 

Укладываемые в штабель трубы разной длины следует выравнивать по тор-
цам с одной стороны штабеля. 

Здания и сооружения складского  назначения  
Потребная площадь складов для хранения материалов, изделий и оборудо-

вания определяется расчетом на основании: 
– нормативов запаса основных материалов и изделий, принимаемых по 

таблице 28 «Расчетных нормативов для составления проектов организации строи-
тельства», часть 1, ЦНИИОМТП (2-е издание, дополненное); 

– нормативов площадей складов, принимаемых по таблицам 29 и 30 «Рас-
четных нормативов для составления проектов организации строительства», 
часть 1, ЦНИИОМТП (2-е издание, дополненное); 

– среднесуточного расхода материалов; 
– неравномерности потребления материалов и изделий, учитываемой при-

менением коэффициента 1,3. 
Административно -бытовые здания  

Полный состав временных бытовых помещений, необходимый для строи-
тельства, следующий: 

– вагон-контора; 
– вагон для обогрева/ охлаждения рабочих; 
– вагон-душевая; 
– вагон-столовая; 
– кладовая мастерская инструментальная; 
– вагон-сушилка; 
– биотуалет на 2 очка; 
– курительная; 
– места регламентированного отдыха; 
– гардеробная; 
– умывальная; 
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– места для размещения устройств питьевого водоснабжения; 
– помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды. 
На строительных площадках: 
– выделяются специальные места для курения, оборудованные противопо-

жарным инвентарем; 
– монтируются помещения для регламентированного отдыха; 
– монтируются установки местного лучистого обогрева на рабочих или 

специальных местах (дополнительно необходимы для всех работающих на откры-
той строительной площадке вместе с помещениями для обогрева при периоде со 
среднесуточной температурой воздуха 0°С и ниже продолжительностью более 
150 дней в году); 

– выполняются укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков. 
Потребность в инвентарных зданиях производственного назначения, необхо-

димых для строительства объекта, определена исходя из условий, что на строитель-
стве ведутся только мелкие работы по ремонту инструмента, изготовлению приспо-
соблений, техническому обслуживанию машин и механизмов и т.п. Основные же 
работы по ремонту строительных машин и комплектованию оборудования выпол-
няют на предприятиях существующей стационарной производственной базы. 

Горячее питание рабочих осуществляется в вагоне-столовой. 
Медицинское обслуживание рабочих предусмотрено по месту постоянного 

проживания рабочих в г. Перми. 
Производственно-бытовые помещения необходимо обеспечить медицин-

скими аптечками с набором медикаментов, инструментов и перевязочных матери-
алов для оказания первой медицинской помощи согласно Приказа № 169н 
от 05.03.2011. 

Места производства работ должны иметь медицинские аптечки первой по-
мощи. 

Питьевое водоснабжение: 
– питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) рас-

полагаются не далее 75 м от рабочих мест; 
– машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, ко-

торые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, 
обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах; 

– на строительных площадках при отсутствии централизованного водо-
снабжения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для 
указанных целей допускается использовать пункты питания; 

– среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, опре-
деляется 1,0–1,5 л зимой; 3,0–3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей 
должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С. 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ем-
кости. Контроль качества». 

Качество расфасованной питьевой воды должно соответствовать гигиениче-
ским нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в тече-
ние всего разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле. Не 
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допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невооружен-
ным глазом включений, поверхностной пленки и осадка. 

Для оперативной связи строительные площадки и мехколонны, находящие-
ся по проектируемым трассам, должны быть обеспечены надежными средствами 
связи. 

Помещение расположения средств связи (мобильная рация, телефонные ап-
параты) должно иметь свободный доступ на период производства работ в рабочее 
время суток и на случай внештатной ситуации. 

В ночное время суток контроль за работой оперативной связи должны обес-
печивать дежурные работники подрядной организации. 

У каждого телефонного аппарата, мобильной радиостанции должны быть 
вывешены таблички с указанием: 

– номеров телефонов вызова экстренных служб (пожарная, милиция, ско-
рая помощь); 

– позывных сигналов для мобильной радиостанции; 
– списка лиц подрядной организации, которым разрешено пользование 

средствами связи; 
– ответственного за сохранность средств связи и поддержание их в рабочем 

состоянии. 

8.8 Потребность в паре и в взрывчатых веществах 

В данном проекте не предусмотрено использование пара и взрывчатых ве-
ществ. 

8.9 Потребность в ГСМ 

Потребность в ГСМ определена в соответствии с ВСН 417-81. 
Для строительно-монтажных машин и механизмов, работающих от двигате-

лей внутреннего сгорания, расход дизельного топлива, бензина за смену опреде-
ляется по формуле: 

, (13) 

где tсм – время работы за смену; 
Nдн – номинальная мощность двигателя, л.с.; 
Кдв – коэффициент использования времени работы двигателя, представля-

ющий собой отношение времени работы двигателя в течение смены к средней 
продолжительности рабочей смены; 

Кдм – средний коэффициент использования мощности двигателя, представ-
ляющий собой отношение мощности двигателя в процессе работы к ее номиналь-
ной мощности; 

Wнорм – удельный расход топлива на 1 л.с. номинальной мощности за 1 ч при 
нормальной нагрузке; 

Wхол – удельный расход топлива на 1 л.с. номинальной мощности за 1 ч при 
холостой работе двигателя. 
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Общую потребность в топливе за всю продолжительность строительства 
объекта определим по формуле: 

Wобщ=Nмаш х Nсм. х Wгор/1000, (т) (14) 
где Nram – количество машин и механизмов; 
Nсм – количество рабочих смен. 

Таблица 8.6 – Параметры для расчета расхода топлива  

Наименование N дн, 
л.с. Кдв Kдм 

Wхол, 
кг на 
1л.с./

ч 

Wнорм, 
кг на 
1л.с./

ч 

Wгор, 
кг/ 

маш-
см 

Nмаш, 
шт. 

Nсм, 
шт. 

Wобщ, 
т 

Строительные машины 
Автобетоносмеситель 5 м3 
на шасси КАМАЗ 53605 275 0,6 0,5 0,06 0,18 18,00 1 25 0,45 

Бульдозер ДЗ-27 165 0,6 0,5 0,06 0,2 27,30 1 35 0,96 
Экскаватор 
одноковшовый ЭО-3322 с 
емкостью ковша 0,65 м3 

100 0,75 0,4 0,07 0,2 40,26 1 44 1,77 

Автоцистерна пожарная АЦ-
40 150 0,6 0,5 0,09 0,29 50,16 1 44 2,21 

Автомобиль-цистерна для 
воды АЦВ-10 на шасси 
УРАЛ 

275 0,6 0,5 0,06 0,18 31,68 1 44 1,39 

Автосамосвал грузоподъем-
ностью 20 т КамАЗ-6520 400 0,3 0,2 0,06 0,18 11,09 1 44 0,49 

Передвижная автозаправоч-
ная станция ПАЗС-4612 150 0,6 0,5 0,09 0,29 50,16 1 44 2,21 

Кран автомобильный КС-
55721 275 0,6 0,5 0,06 0,18 31,68 1 44 1,39 

Автобус вахтовый УРАЛ-
4320 230 0,3 0,2 0,06 0,18 11,09 1 44 0,49 

Автомобиль КамАЗ-53215 210 0,3 0,2 0,06 0,018 6,81 1 44 0,30 
Бурильно-крановая машина 
KANGLIM-KS2056 на шасси 
Камаз 43118 

230 0,5 0,3 0,06 0,18 4,80 1 10 0,05 

Автогидроподъемник теле-
скопический АПТ-14 на 
шасси МАЗ-437041 

165 0,35 0,25 0,06 0,18 3,15 1 10 0,03 

Автомобиль бортовой Ка-
мАЗ-5320 грузоподъемно-
стью 8,0 т 

210 0,3 0,2 0,06 0,18 11,09 1 44 0,49 

Сваебойный агрегат СП-49 180 0,6 0,5 0,06 0,2 7,80 1 10 0,08 
Передвижная лаборатория 
контроля качества сварки 
РМЛ-2В 

1,3 0,9 0,5 0,12 0,34 20,70 1 10 0,21 

Каток с гладким вальцом 
ДУ-98 100 0,65 0,65 0,07 0,2 15,06 1 15 0,23 

Фронтальный погрузчик  
2,5 м3 217 0,7 0,6 0,06 0,18 23,10 1 25 0,58 

Агрегат наполнительный 
АН-501Б 500 0,65 0,7 0,06 0,18 4,68 1 5 0,02 
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Наименование N дн, 
л.с. Кдв Kдм 

Wхол, 
кг на 
1л.с./

ч 

Wнорм, 
кг на 
1л.с./

ч 

Wгор, 
кг/ 

маш-
см 

Nмаш, 
шт. 

Nсм, 
шт. 

Wобщ, 
т 

Опрессовочный агрегат АО-
161 240 0,65 0,7 0,06 0,18 4,68 1 5 0,02 

Водоотливная установка УВ-
1 на базе трактора ДТ-75 145 0,65 0,65 0,07 0,2 5,02 1 5 0,03 

Всего         13,38 
Энергетические установки 

Компрессор Atmos PDP 35 36 0,6 0,4 0,06 0,18 28,51 1 44 1,25 
Дизельная 
электростанция 75 0,9 0,5 0,07 0,2 53,46 1 44 2,35 

Всего         3,61 
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9 Обоснование размеров и оснащение площадок  
для складирования материалов, конструкций,  
оборудования, укрупненных модулей и стендов  
для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 
негабаритного оборудования, укрупненных модулей  
и строительных конструкций 

Площадки складирования организуются для временного хранения материа-
лов, конструкций, изделий, оборудования и др. в процессе строительства объекта. 

На открытых площадках складируются материалы и конструкции, не тре-
бующие защиты от атмосферных осадков: бетонные и железобетонные конструк-
ции, щебень и т.п. 

Навесы сооружаются для хранения материалов и изделий, требующих за-
щиты от прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков (лесо-
материалы). 

В закрытых складах хранятся материалы, представляющие определенную 
ценность. 

Площадь площадок для складирования материалов определена, исходя из 
размеров, размещаемых материалов и оборудования, и необходимого запаса ма-
териалов для обеспечения бесперебойного строительства. 

Проектом предусмотрено устройство открытых площадок складирования с 
покрытием из песчано-гравийной смеси толщиной 0,15 м. Площадки располага-
ются рядом с местом производства работ в зоне действия грузоподъемного крана. 

Размещение площадки складирования смотри чертеж 21002-ПОС-1. 
Потребная площадь складов для хранения материалов, изделий и оборудо-

вания определяется расчетом на основании: 
– нормативов запаса основных материалов и изделий, принимаемых по 

таблице 28 «Расчетных нормативов для составления проектов организации строи-
тельства», часть 1, ЦНИИОМТП (2-е издание, дополненное); 

– нормативов площадей складов, принимаемых по таблицам 29 и 30 «Рас-
четных нормативов для составления проектов организации строительства», 
часть 1, ЦНИИОМТП (2-е издание, дополненное); 

– среднесуточного расхода материалов; 
– неравномерности потребления материалов и изделий, учитываемой при-

менением коэффициента 1,3. 
Таблица 9.1 – Ведомость требуемой площади зданий складского назначения 

Наименование зданий Тип, марка Расчетные показатели, 
м2/1 млн.руб. 

Требуемая 
площадь, м2 

На 0,03 млн. руб. строительно-монтажных работ в ценах 1984 года и k = 1,3 
Навес  13,0 1 
Открытые площадки  250,0 7,5 

Согласно расчетным нормативам для составления проектов организации 
строительства площадка для складирования принимается размерами 5х10 м пло-
щадью 50 м2.  
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Перевозка крупногабаритного тяжеловесного груза осуществляется полу-
прицепом-тяжеловозом с тягачом. 

Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с типо-
вой технологической картой. 

При перемещении тяжеловесных негабаритных грузов должны учитываться 
следующие факторы: 

– эксплуатационные характеристики подъездных дорог и дорожных искус-
ственных сооружений на них; 

– климатические условия региона строительства; 
– весовые характеристики и габариты перевозимых грузов; 
– общая масса транспортных средств и осевые нагрузки; 
– расстояния транспортировки грузов; 
– возможности по приему и временному хранению тяжеловесных грузов в 

пунктах приема грузов; 
– наличие средств механизации в местах приема грузов. 
По маршруту доставки тяжеловесного оборудования, существующие искус-

ственные сооружения, требующие усиления, отсутствуют. 
Для осуществления перевозок тяжеловесных грузов подрядчик обязан в со-

ответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 31 августа 2020 г. N 343  
«Об утверждении Требований к организации движения по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» получить 
у владельцев дорог специальное разрешение. 

Перевозка крупногабаритных грузов по населенным пунктам осуществляет-
ся в период наименьшей интенсивности движения, а вне населенных пунктов - в 
светлое время суток. В темное время суток по дорогам вне населенных пунктов, а 
также при интенсивном движении в светлое время суток перевозка допускается 
только при условии сопровождения груза. Транспортным средствам, перевозящим 
крупногабаритные, тяжеловесные грузы, разрешается движение со скоростью, не 
превышающей скорости, установленной при согласовании условий перевозки. 

Во время перевозки негабаритного груза запрещается: 
– отклоняться от установленного маршрута; 
– осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологиче-

ской видимости менее 100 м; 
– двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен условия-

ми перевозки;  
– останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных 

за пределами дороги; 
– продолжать перевозку при возникновении технической неисправности 

транспортного средства, угрожающей безопасности движения. 
Техническое состояние транспортных средств, задействованных на строи-

тельстве, должно отвечать требованиям Правил дорожного движения (в актуаль-
ной редакции, с изменениями и дополнениями) и инструкций заводов-
изготовителей. 

Транспортные средства, обеспечивающие транспортировку тяжеловесных 
грузов, дополнительно должны соответствовать следующим требованиям: 
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– не допускается транспортировка тяжеловесных грузов транспортным 
средством (тягачом), когда масса буксируемого прицепа (полуприцепа) с грузом 
превышает технические нормативы, установленные заводом-изготовителем; 

– автомобили-тягачи, предназначенные для работы с прицепами, должны 
быть оборудованы устройством, позволяющим в случае разрыва соединительных 
магистралей между тягачом и его прицепом (полуприцепом) затормозить автомо-
биль рабочим или аварийным тормозом; 

– прицепы (полуприцепы) должны быть оборудованы стояночным тормо-
зом, обеспечивающим удержание отсоединенного от автомобиля груженого при-
цепа (полуприцепа) на уклоне не менее 16 % рабочим тормозом, действующим на 
все колеса, и устройством, обеспечивающим автоматическую остановку в случае 
разрыва соединительных магистралей с автомобилем-тягачом; 

– кабина транспортного средства должна быть оборудована не менее чем 
двумя наружными зеркалами заднего вида с обеих сторон, которые должны 
обеспечивать водителю достаточный обзор, как при прямолинейном, так и при 
криволинейном движении с учетом габаритов транспортного средства и пере-
возимого груза; 

– транспортные средства, перевозящие тяжеловесные грузы, должны быть 
оборудованы специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) 
оранжевого или желтого цвета.  
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10 Обоснование принятой организационно-технологической 
схемы, определяющей последовательность возведения 
зданий и сооружений, инженерных и транспортных  
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение  
установленых в календарном плане строительства  
сроков завершения строительства 

10.1 Общие указания по производству работ 

Работы по строительству объекта должны выполняться в технологической 
последовательности с соблюдением установленных сроков завершения строи-
тельства (смотри чертеж 21054-ПОС-2). 

Технология производства строительно-монтажных работ определяется 
ППР, разработанным специализированной организацией по заказу подрядной ор-
ганизации или самой подрядной организацией. 

Производство работ вести в соответствии с указаниями: 
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1; 
– СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч. 2; 
– СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Ак-

туализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 
– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.03.01-87»; 
– СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные материалы. Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.04.01-87»; 
– СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда»; 
– ППР и требований других разделов данного проекта. 
Подрядная организация составляет и не менее, чем за 10 дней до начала ра-

бот направляет на согласование эксплуатирующей организации: 
– проект производства работ на строительно-монтажные работы; 
– приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное 

производство работ; 
– список лиц, участвующих в производстве работ; 
– документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического 

персонала и рабочих; 
– материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению ра-

бот повышенной опасности; 
– документы, подтверждающие исправность применяемых при работе ма-

шин и механизмов и наличие их технического освидетельствования. 
Работы в охранной зоне действующих коммуникаций разрешается произво-

дить только после получения письменного разрешения главного инженера и под 
непосредственным контролем назначенного им ответственного лица – представи-
теля заказчика. 

Снабжение строительства обеспечивается на основании заключенного дого-
вора. 
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Организация строительно-монтажных работ предусматривает два периода: 
подготовительный и основной. 

Проект предусматривает обустройство скважины №304 Южно-Беляевского 
нефтяного месторождения на территории существующей скважины. 

Разработаны два варианта обустройства по способу эксплуатации: ШВН и 
ЭЦН. 

Состав сооружений на обустройстве куста скважин следующий: 
– Обвязка скважины №304 – 1 шт.; 
– Приустьевая площадка – 1 шт.; 
– Место установки агрегата для подземного ремонта скважин – 1 шт.; 
– Место установки инвентарных мостков для труб – 1 шт.; 
– Площадка электрооборудования – 1 шт.; 
– Опора освещения – 1 шт.; 
– Опора освещения с молниеотводом– 1 шт.; 
– Пожарный щит ЩП-В – 1 шт. 
В состав работ подготовительного периода входит: 
– организационно-подготовительные мероприятия (оформление Заказчиком 

разрешения на строительство; разработка и согласование в установленном порядке 
проекта производства работ (ППР); изучение проектно-сметной документации; атте-
стация специалистов; определение источников поставок МТР; размещение заказов 
на оборудование и материалы заказчика и подрядчика, решение вопросов использо-
вания для нужд строительства автомобильных дорог, местных источников энергоре-
сурсов, местных строительных материалов; заключение подрядной организацией до-
говоров на передачу отходов, строительного мусора, утилизацию воды после гидро-
испытаний со специализированными организациями, имеющими лицензию по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отхо-
дов, на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, получение подрядной 
организацией необходимой разрешительной природоохранной документации на 
производство работ и осуществление платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду, размещение и обезвреживание (утилизацию) отходов при проведе-
нии работ; определение субподрядных организаций и заключение с ними договоров, 
перебазировка в район строительства техники и материалов); 

– подготовительные работы по организации строительного хозяйства 
(уточнение мест для площадки под размещение временных санитарно-бытовых 
помещений подрядной организации и площадок временного складирования обо-
рудования и грузов, определение схемы водо- и энергоснабжения площадки стро-
ительства); 

– внеплощадочные подготовительные работы (организация связи на период 
строительства, подготовка строительной и транспортной техники, организация и 
обустройство площадок складирования, устройство подъездных дорог, устрой-
ство временных зданий и сооружений); 

– внутриплощадочные подготовительные работы (создание геодезической 
разбивочной основы, устройство информационного щита, с указанием всех дан-
ных на объект, установку пожарного щита, приемка подготовленной трассы обес-
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печение места производства работ противопожарным инвентарем, освещением и 
средствами сигнализации). 

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, дета-
лей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и 
технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно 
быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформ-
ленного согласно приложению И СНиП 12-03-2001. 

Строительно-монтажные работы выполнять специализированной организа-
цией, имеющей соответствующее требованиям действующего законодательства 
право на выполнение данного вида работ в соответствии с разработанным и 
утвержденном ППР.  

В основу организации выполнения работ на площадочных объектах закла-
дывается поточность, непрерывность и равномерность основных ведущих работ 
как в целом по объекту, так и по его частям (этапам, захваткам) с последователь-
ным переходом рабочих бригад и механизмов по этим участкам. 

Процесс возведения объекта разделяется на ряд циклов, объединяющих 
родственные (сопряженные) работы. Это позволяет разделить строительство на 
ряд самостоятельно завершаемых этапов, облегчает комплектование строитель-
ства рабочими кадрами и обеспечение его материалами, конструкциями, меха-
низмами. Так, весь комплекс работ, выполняемых при строительстве, может быть 
разделен на нулевой, наземный и специальный циклы, монтаж технологического 
оборудования, и обустройство площадки строительства. 

У каждого телефонного аппарата, мобильной радиостанции должны быть 
вывешены таблички с указанием: номеров телефонов вызова экстренных служб 
(пожарная охрана, полиция, скорая помощь); номера оперативного дежурного; 
диспетчера; списка лиц Подрядчика, которым разрешено пользование средствами 
связи; ответственного за сохранность средств связи и поддержания их в рабочем 
состоянии. 

В рамках данного проекта выполняется обустройство скважины. 
Обустройство скважины с учетом равномерного освоения объемов строи-

тельно-монтажных работ, а также ритмичного ввода объектов организовать в сле-
дующем порядке: 

– произвести прокладку подземных коммуникаций; 
– выполнить комплекс работ нулевого цикла (погружение свай, устройство 

оснований, ростверков, фундаментов); 
– осуществить монтаж технологического оборудования; 
– выполнить монтаж конструкции надземной части; 
– произвести прокладку надземных инженерных сетей; 
– завершающим этапом выполнить комплекс работ по благоустройству 

площадки скважины. 



 

 
 

38 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
70

7-
П

О
С

 

      

   

      

      

      

21054-ПОС 
Лист 

      
36 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Формат А4 

10.2 Обустройство скважины 

Проект предусматривает обустройство скважины №304 Южно-Беляевского 
нефтяного месторождения на территории существующей скважины. 

Полоса землеотвода  
Граница временного отвода для обустройства скважины принята из условия 

ведения строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом, из условия 
размещения проектируемых сооружений и трасс, площадки для стоянки техники, 
временных бытовых помещений, площадки складирования отвала плодородного 
грунта. 

Земляные работы  
Земляные работы выполнять с учётом требований СП 22.13330.2016 «Осно-

вания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», СП 
45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.02.01-87». 

Земляные работы выполняют механизированным способом. 
Устройство траншей под внутриплощадочные трубопроводы вести экска-

ватором с ковшом емкостью 0,65 м3. Грунт складировать во временный отвал. 
Из временного отвала грунт использовать для обратной засыпки траншей и 
котлованов. 

Ширина траншей по дну для внутриплощадочных подземных трубопрово-
дов принята 0,8 м. Глубина отрываемых траншей должна обеспечить укладку 
трубопроводов на заданные в проекте отметки. 

Наибольшую крутизну откосов траншей и котлованов выполнять в соответ-
ствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2». 

Обратная засыпка траншей производится после проведения испытаний и 
оформления соответствующего акта, выполнения изоляции стыков, каналов, ниш 
и получения разрешения на проведение обратной засыпки. Обратную засыпку 
котлованов и траншей выполнять бульдозером. При выполнении обратной засып-
ки необходимо принимать меры против сдвига трубопроводов по оси и против 
повреждений трубопроводов и их изоляции. 

Вертикальная  планировка  
Для отвода поверхностных вод предусмотрена открытая система водоотво-

да по спланированному рельефу согласно ГОСТ Р 58367-2019, п. 6.15.16. 
Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом по спланиро-

ванному рельефу с уклоном в сторону приямка для сбора дождевых вод.   
Откосы проектируемых площадок укрепляются посевом многолетних трав 

по слою торфопесчаной смеси (кострец безостный, мятлик лесной, овсяница 
красная и т.д.). Заложение откосов 1:1,5. 

Основанием земляного полотна является глина. 
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Транспортировка  и  складирование  труб  
Транспортирование стальных труб должно осуществляться на плетевозах. 

При укладке труб на плетевозы должна быть исключена возможность свободного 
их перемещения. Транспортные средства должны быть оборудованы амортизи-
рующими прокладками, обеспечивающими сохранность качества продукции и 
безопасность движения. 

Перемещение труб и трубных секций волоком запрещается. 
При складировании труб запрещается: 
– укладывать в один штабель трубы разного диаметра; 
– производить укладку труб верхнего ряда до закрепления труб нижнего 

ряда; 
– складировать вместе изолированные и неизолированные трубы; 
– укладывать трубы в наклонном положении с опиранием одной стороны 

трубы на нижележащие трубы. 
Высота штабеля труб ограничивается исходя из условия сохранения гео-

метрической формы сечения трубы и целостности покрытия. 
Складирование труб осуществлять на подготовленных площадках, на кото-

рых устроены водоотводы поверхностных вод. Во избежание попадания снега в 
полости труб, торцы труб защитить щитами или заглушками. 

Монтаж трубопроводов  
При монтаже трубопроводов следует осуществлять входной контроль каче-

ства материалов, деталей трубопроводов и арматуры на соответствие их сертифи-
катам, стандартам, техническим условиям, а также операционный контроль вы-
полненных работ. Результаты входного контроля оформляются актом с приложе-
нием всех документов, подтверждающих качество изделий. 

Не следует допускать превышение отклонения линейных размеров сбороч-
ных единиц трубопроводов ±3 мм на 1 м, но не более ±10 мм на всю длину. 

Условия хранения изделий и материалов для монтажа трубопроводов реко-
мендуется определять в соответствии с требованиями технической документации. 

Если труба в процессе монтажа разрезается на несколько частей, то на все 
вновь образовавшиеся части рекомендуется нанести клеймение, соответствующее 
клеймению первоначальной трубы. Нельзя проводить монтаж сборочных единиц, 
труб, деталей, других изделий, загрязненных, поврежденных коррозией, дефор-
мированных, с поврежденными защитными покрытиями. 

Сварочные работы. Расстояние между соседними сварными соединениями и 
длину кольцевых вставок при вварке их в трубопровод следует принимать равным 
не менее 100 мм. 

Cоединение стальных труб между собой  выполняется контактной сваркой 
встык. 

К производству сварочных работ следует допускать сварщиков, аттесто-
ванных в установленном порядке. Сварочные материалы должны иметь серти-
фикаты и удовлетворять требованиям государственных стандартов или техни-
ческих условий. 
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Подготовленные под сварку кромки труб, а также прилегающие к ним 
участки по внутренней и наружной поверхностям шириной не менее 20 мм долж-
ны быть очищены от ржавчины и загрязнений до металлического блеска и обез-
жирены. 

Отклонение от перпендикулярности обработанного под сварку торца трубы 
относительно образующей не должно быть более: 

– 1,0 мм – для DN свыше 65 до 125 мм; 
– 1,5 мм – для DN свыше 125 до 500 мм. 
Сборка стыков труб под сварку должна производиться с использованием 

центровочных приспособлений, обеспечивающих требуемую соосность стыкуе-
мых труб и равномерный зазор по всей окружности стыка, а также с помощью 
прихваток. 

При сборке стыка необходимо предусмотреть возможность свободной усадки 
металла шва в процессе сварки. Не допускается выполнять сборку стыка с натягом. 

Монтаж надземных трубопроводов  
Опоры располагают на расстоянии не менее 100 мм от сварных швов. Мате-

риал элементов опор, привариваемых к трубопроводу, должен соответствовать 
материалу трубопровода. 

Для обеспечения проектного уклона трубопровода разрешается установка 
металлических подкладок, привариваемых к строительным конструкциям, под 
подушки опор. 

Опоры под трубопроводы должны устанавливаться с соблюдением следу-
ющих требований: 

– они должны плотно прилегать к строительным конструкциям; 
– уклон трубопровода проверяют приборами или специальными приспо-

соблениями (нивелиром, гидростатическим уровнем и др.); 
– подвижные опоры и их детали (верхние части опор, ролики, шарики) 

должны устанавливаться с учетом теплового удлинения каждого участка трубо-
провода, для чего опоры и их детали необходимо смещать по оси опорной по-
верхности в сторону, противоположную удлинению; 

– тяги подвесок трубопроводов, не испытывающих тепловых удлинений, 
должны быть установлены отвесно; тяги подвесок трубопроводов, испытываю-
щих тепловые удлинения, должны устанавливаться с наклоном в сторону, проти-
воположную удлинению; 

– пружины опор и подвесок должны быть затянуты в соответствии с указа-
ниями в проекте; на время монтажа и гидравлического испытания трубопроводов 
пружины разгружают распорными приспособлениями. 

Сварочные работы   
Соединение стальных труб между собой контактной сваркой встык. В про-

цессе производства монтажных работ выполняется пооперационный контроль ка-
чества сварки и сборки трубопровода. 

Контроль сварных стыков выполняется в соответствии с 
СП 406.1325800.2018 100 % физическими методами. 
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После окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества свар-
ных соединений, после установки и закрепления всех опор трубопроводы подвер-
гаются испытанию трубопровода на прочность и плотность согласно 
СП 284.1325800.2016. 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность проводят одновре-
менно. 

Испытательное давление в трубопроводе выдерживают в течение не менее 
30 мин, затем давление уменьшается до расчетного давления, при котором произво-
дится тщательный осмотр всех поверхностей элементов, сварных соединений и са-
мих сварных соединений (испытание на плотность). Результаты испытания на проч-
ность и плотность признаются удовлетворительными, если не выявлены разрывы, 
видимые деформации, падение давления, не обнаружены течи и запотевания.  

Контроль качества сварных соединений должен включать: 
– пооперационный контроль; 
– внешний осмотр и измерения; 
– ультразвуковой или радиографический контроль; 
– гидравлическое или пневматическое испытание на прочность и плот-

ность. 
В объем пооперационного контроля входит: 
а) проверка качества и соответствия труб и сварочных материалов требова-

ниям стандартов и технических условий на изготовление и поставку; 
б) проверка качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов под 

сварку и сборки стыков (угол скоса кромок, совпадение кромок, зазор в стыке пе-
ред сваркой, правильность центровки труб, расположение и число прихваток, от-
сутствие трещин в прихватках); 

в) проверка температуры предварительного подогрева; 
г) проверка качества и технологии сварки (режима сварки, порядка наложе-

ния швов, качества послойной зачистки шлака); 
д) проверка режимов термообработки сварных соединений. 
Визуальному осмотру и измерениям рекомендуется подвергнуть все свар-

ные соединения после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязне-
ний на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва. 

Результаты визуального осмотра и измерений сварных швов считаются по-
ложительными при следующих условиях: 

а) форма и размеры шва стандартны; 
б) поверхность шва мелкочешуйчатая; ноздреватость, свищи, скопления 

пор, прожоги, незаплавленные кратеры, наплывы в местах перехода сварного шва 
к основному металлу трубы и трещины всех видов и направлений отсутствуют. 

Допускаются отдельные поры в количестве не более 3 на 100 мм сварного 
шва с размерами, не превышающими приведенных в приложении №14 к Руковод-
ству «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов». 

К контролю сварных соединений физическими методами допускаются де-
фектоскописты, имеющие соответствующее квалификационное удостоверение на 
проведение контроля. Каждый дефектоскопист допускается к контролю по мето-
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дам контроля, указанным в его удостоверении. Дефектоскописты аттестуются в 
соответствии с НТД по промышленной безопасности. 

Контроль сварных соединений трубопроводов радиографическим методом 
следует производить после устранения дефектов, выявленных внешним осмотром. 

Оценку качества сварных соединений стальных трубопроводов по результа-
там радиографического контроля следует производить по балльной системе со-
гласно прил. 4 СНиП 3.05.05-84. 

Сварные соединения должны быть забракованы, если их суммарный балл ра-
вен или больше 2. Сварные соединения, оцененные указанным или большим баллом, 
подлежат исправлению, после чего их подвергают дополнительному контролю. 

Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля 
качества сварных соединений, а также после установки и окончательного закреп-
ления опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных 
работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность. 

Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля 
качества сварных соединений, а также после установки и окончательного закреп-
ления опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных 
работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность. 

Внутриплощадочные сети  0 ,4  кВ  
Распределительные сети 380/220 В выполнены кабелями марок 

ВВГнг(А)-LS с алюминиевыми жилами с изоляцией не поддерживающей горение 
из поливинилхлоридного пластиката. До проектируемых электроприемников ка-
бели прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от уровня земли в трубах 
ПНД/ПВД. При подъеме кабелей из траншеи к электрооборудованию предусмот-
рена их защита стальной трубой на высоту до 2 м. В местах пересечений кабель-
ной траншеи с автодорогой и обвалованием куста кабели проложены на глубине 
1м в футляре (из жесткой двустенной гофрированной трубы d 200).  

Испытание трубопроводов  
Монтаж, сварку и испытание трубопроводов выполнить согласно 

СП 284.1325800.2016, СП 411.1325800.2018, СП 406.1325800.2018, СНиП 12.04-
2002 и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 

Испытания на прочность и плотность проводят одновременно. 
Наружный осмотр трубопроводов имеет целью проверку готовности его к 

проведению испытаний. При наружном осмотре проверяют: соответствие смон-
тированного трубопровода проектной документации, правильность установки за-
порных устройств, легкость их закрывания и открывания: установку всех проект-
ных креплений и снятие всех временных креплений: окончание всех сварочных 
работ, включая врезки воздушников и дренажей; завершение работ по термообра-
ботке (при необходимости). 

Испытанию подвергаются полностью смонтированные трубопроводы. 
При испытании на прочность и плотность испытываемый трубопровод 

(участок) должен быть отсоединен от аппаратов и других трубопроводов заглуш-
ками. Использование запорной арматуры для отключения испытываемого трубо-
провода (участка) не допускается. 
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Перед проведением испытаний вся запорная арматура, установленная на 
трубопроводе, должна быть полностью открыта, сальники уплотнены: на месте 
регулирующих клапанов и измерительных устройств должны быть установлены 
монтажные катушки; все врезки, штуцера, бобышки для контрольно-
измерительных приборов должны быть заглушены. 

Места расположения заглушек на время проведения испытания должны 
быть отмечены предупредительными знаками: пребывание людей поблизости не 
допускается. 

Для контроля давления следует применять манометры либо дистанционные 
сродства измерений, имеющие одинаковую точность во всем диапазоне измере-
ния и одинаковые пределы измерения. Допускается применять манометры (ди-
станционные приборы класса точности не более 1.5) при условии, что контроли-
руемые значения давлений должны находиться в пределах второй трети шкалы 
показаний манометра (продельное давление манометров должно составлять около 
4/3 от испытательного давления). При измерении давления двумя манометрами 
один должен быть контрольным. 

Гидравлическое испытание трубопроводов рекомендуется проводить в теплое 
время года при положительной температуре окружающего воздуха. Рекомендуется 
гидравлические испытания трубопроводов проводить водой температурой от 5 до 
40 °С. 

При заполнении трубопроводов водой воздух необходимо удалить полностью.  
Давление в трубопроводах при испытании должно увеличиваться до значения 

около 50 % от установленного испытательного давления. Затем давление необходи-
мо увеличивать поэтапно приблизительно по 10 % от заданного испытательного 
давления до его достижения. Трубопроводная система должна поддерживаться при 
этом испытательном давлении в течение 30 минут – испытание на прочность. 

Во всех случаях величина пробного давления должна приниматься такой, 
чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении 
не превышали 95 % предела текучести материала при температуре испытания. 

Затем давление уменьшается до расчетного давления, и все поверхности 
элементов, сварных соединений и сами сварные соединения подвергаются тща-
тельному визуальному осмотру – испытание на плотность. Во время этого осмот-
ра на трубопроводах должны отсутствовать следы пластической деформации. 

Продолжительность испытания на прочность и плотность определяется 
временем осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных  
соединений. 

После окончания гидравлического испытания трубопроводы должны быть 
полностью опорожнены и продуты до полного удаления воды. 

Промывка технологических трубопроводов совмещается с проведением 
гидравлических испытаний на прочность. 

Продувку трубопроводов выполнить под давлением, равным рабочему, но 
не более 4,0 МПа. Продолжительность продувки не менее 10 минут. 

При неудовлетворительных результатах испытаний обнаруженные дефекты 
должны быть устранены, а испытания повторены. 
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В процессе проведения гидравлических испытаний оборудования и трубо-
проводов при отрицательных температурах следует принимать мепредотвращения 
замерзания жидкости (подогрев жидкости, введение понижающих температуру 
замерзания добавок). 

Подчеканка сварных швов и устранение дефектов во время нахождения 
трубопровода под давлением не допускается. 

Благоустройство  территории  
Для обеспечения технологической и производственной связи между соору-

жениями и для ликвидации пожаров на проектируемой площадке предусмотрены 
проезд и разворотная площадка. Схема внутриплощадочного проездов на пло-
щадках принята тупиковая. 

Конструкция и вид покрытия проездов к проектируемым площадкам назна-
чены, исходя из транспортно-эксплуатационных требований, категории проектиру-
емых проездов, а также обеспеченности местными строительными материалами. 

В рамках благоустройства площадки куста скважин предусмотрено устрой-
ство дорожной одежды внутриплощадочного проезда. 

Характеристики и технические показатели проездов по территории приве-
дены в таблице 10.1. 
Таблица 10.1 – Технические показатели внутриплощадочных проездов 

Наименование Ед.изм. Норматив 
Категория проездов  IV-н 
Расчетная скорость: км / ч 15 
Наименование Ед.изм. Норматив 
Число полос движения  1 
Ширина проезжей части м 3,50 
Ширина обочин м 1,00 

Конструкция дорожной одежды (тип 1) предусмотрена следующая: 
– покрытие из готовой смеси С1 оптимального гранулометрического соста-

ва по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20 м; 
– верхний слой основания из готовой смеси С4 оптимального грануломет-

рического состава по ГОТ 25607-2009 толщиной 0,27 м. 
По периметру кустовой площадки предусмотрено устройство обвалования 

высотой не менее 1 м. 
Для укрепления откосов предусматривается посев трав по слою раститель-

ного грунта толщиной 0,15 м. 
Для посева рекомендуется следующий состав травосмеси (при норме высева 

на 1 га): мятлик луговой – 8 кг, овсяница луговая – 10 кг, костер безостый – 10 кг, 
тимофеевка – 8 кг. 

Для повышения плодородия растительной земли необходимо внесение ми-
неральных удобрений из аммиачной селитры и калийной соли с суперфосфатом. 
  



 

 
 

45 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
70

7-
П

О
С

 

      

   

      

      

      

21054-ПОС 
Лист 

      
43 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Формат А4 

11 Перечень видов строительных и монтажных работ,  
ответственных конструкций, участков сетей  
инженерно-технического обеспечения, подлежащих  
освидетельствованию с составлением соответсвующих 
актов приемки перед производством последующих работ  
и устройством последующих конструкций 

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строитель-
ство. В состав исполнительной документации: 

1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 
капитального строительства. Акты заполняются в соответствии с приложением 
№ 1 РД-11-02-2006. 

2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности 
оформляются по образцу, приведенному в приложении № 2 РД-11-02-2006. 

3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией 
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением 
которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скры-
тые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образ-
цу, приведенному в приложении № 3 РД-11-02-2006. Перечень скрытых работ, 
подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 
последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется акта-
ми промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетель-
ствования скрытых работ: 

Земляные работы: 
– акт на устройство естественных оснований под земляные сооружения, 

фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях; 
– акт на устройство песчаной подготовки под трубопровод; 
– акт на обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тро-

туарами и иными территориями с дорожным покрытием; 
– насыпные основания под полы, грунтовые подушки. 
Строительные конструкции: 
– освидетельствование грунтов оснований и заложение грунтов с указанием 

допускаемого давления на грунт и уровня грунтовых вод; 
– акт на устройство гидроизоляции фундамента; 
– акт на устройство оснований фундаментов, подушек, котлованов, фунда-

ментов и обратной засыпки; 
– акт на проверку качества сварных соединений; 
– акт на подготовку поверхности под противокоррозионное покрытие; 
– акт на устройство антикоррозионного покрытия металлических, бетонных 

и железобетонных конструкций. 
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Изоляционные работы: 
– акт на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение первого изо-

ляционного слоя; 
– акт на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесе-

ния последующего; 
– акт на устройство оснований под изоляционный слой. 
Трубопроводы: 
– акт на проверку качества сварных швов; 
– акт на подготовку поверхности труб и сварных стыков под противокорро-

зионное покрытие; 
– акт на устройство антикоррозионного покрытия сварных стыков труб; 
– акт на испытание трубопровода на прочность и проверка на герметич-

ность; 
– акт на очистку полости трубопровода; 
– акт на осушку внутренней полости трубопровода; 
– акт на выполнение противокоррозионного покрытия перед нанесением 

теплоизоляции; 
– акт на приемку уложенного трубопровода. 
Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям 

СП 48.13330.2019. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освиде-

тельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 
1. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выяв-

ленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых 
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 
участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные кон-
струкции), оформляются актами освидетельствования ответственных конструк-
ций по образцу, приведенному в приложении № 4 РД-11-02-2006. 

2. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного кон-
троля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспече-
ния, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-
технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении № 5 РД-11-
02-2006. 

3. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выпол-
ненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляю-
щим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие запи-
си вносит представитель указанного лица на основании документа, подтвержда-
ющего представительство. 

В состав исполнительной документации также включаются следующие ма-
териалы: 

а) исполнительные геодезические схемы; 
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б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-
технического обеспечения; 

в) акты испытания и опробования технических устройств; 
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством приме-

няемых строительных материалов (изделий); 
е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных ре-

шений. 
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12 Технологическая последовательность работ  
при возведении объектов капитального строительства 
или их отдельных элементов 

Строительство и ввод в эксплуатацию объекта выполняется без выделения 
этапов. 

В следующем порядке: 
– произвести прокладку подземных коммуникаций; 
– выполнить комплекс работ нулевого цикла (погружение свай, устройство 

оснований, ростверков, фундаментов); 
– осуществить монтаж технологического оборудования; 
– выполнить монтаж конструкции надземной части; 
– произвести прокладку надземных инженерных сетей; 
– завершающим этапом выполнить комплекс работ по благоустройству 

площадки скважины. 
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13 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Социально -бытовое  обслуживание персонала  
Требуемое количество конторских и других бытовых помещений на пло-

щадке строительства определено, исходя из требуемой площади инвентарных 
зданий, согласно п. 4.14.4. МДС 12-46.2008 и приведено в таблицах 16.1; 16.2. 

Расчет требуемых площадей инвентарных зданий различной номенклатуры 
определен по формуле: 

Ртр = Рн × К, (9) 
где Рн – нормативный показатель площади (расчетные нормативы для со-

ставления ПОС). 
Таблица 13.1 – Потребность временных зданий и сооружений  
для строителей  

Номенклатура Численность 
работающих, чел 

Расчетный 
показатель 

Потребная 
площадь, м2 

Сооружения административного назначения 
Контора 2 4 м2/чел 8,0 

Сооружения санитарно-бытового назначения 
Уборная 21 0,1 м2/чел 2,1 
Помещение для обогре-
ва/охлаждения рабочих 17 0,1 м2/чел 1,7 
Гардеробная 17 0,7 м2/чел 11,9 
Душевая 17 0,54 м2/чел 9,18 
Умывальная 21 0,2 м2/чел 4,2 
Сушилка 17 0,2 м2/чел 3,4 
Комната приема пищи 21 0,25 м2/чел 5,25 
Кладовые для хранения и выдачи  
спецодежды 17 0,04 м2/чел 0,68 

Курительные 21 0,02 м2/чел 0,42 
Помещения для чистки  
спецодежды 17 0,3 м2/чел 5,1 

Необходимое количество оборудования в санитарно-бытовых помещениях 
определено по СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.09.04-87», таблица 2, производственный 
 процесс «2 г». Данное количество оборудования необходимо на каждый блок 
строительства (расчет выполнен для одной бригады): 

– умывальников: 0,5×0,1×21 = 2 шт.; 
– душевых сеток: (17/5)х60% = 2 шт.; 
– шкафчиков: 21 шт. 
Согласно п.4 примечания к таблице 2 СП 44.13330.2011 «В мобильных зда-

ниях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное число душевых се-
ток до 60 %».  

Уличная и рабочая одежда хранится в гардеробных, оборудованных шкаф-
чиками. Число отделений в шкафчиках или крючков вешалок для домашней и 
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специальной одежды принимается равной списочной численности работающих, 
уличной одежды – численности в двух смежных сменах. 

Комплектация объекта осуществляется из мобильных инвентарных зданий, 
имеющихся в наличии у подрядной организации. 

Монтаж временных инвентарных зданий производится в подготовительный 
период, предшествующий сезону выполнения основных строительно-монтажных 
работ. 

Все временные здания приняты передвижного типа заводского изготовле-
ния и приведены в таблице 13.2. 
Таблица 13.2 – Ведомость временных инвентарных зданий 

Наименование зданий Тип, марка Размеры, 
м Кол-во 

Вагон-контора 1129-022 6х3 1 
Фургон-бытовка Гардеробная (с помещением 
для обогрева/охлаждения, приема пищи, от-
дыха, с умывальником) 

ФБ-01.00.00 8,7х2,9 1 

Здание для кратковременного отдыха, обогре-
ва и сушки одежды рабочих 4078 6,5х2,6 1 

Душевая, с умывальником 1129-047 9х3 1 

Уборная Туалетная кабина 
«Стандарт» 1,2х1,1 2 

Кладовая мастерская инструментальная МС 6х3 1 

Временные здания и сооружения, приспособленные к использованию для 
нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регла-
ментов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических 
норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административ-
ным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям. 

Временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке или на 
территории, используемой застройщиком по соглашению с ее владельцем, вво-
дятся в эксплуатацию решением лица, осуществляющего строительство. Ввод в 
эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ. 

Строительная площадка должна иметь: 
– места для размещения устройств питьевого водоснабжения; 
– помещения для регламентированного отдыха; 
– установки местного лучистого обогрева на рабочих или специальных 

местах. 
Бытовые помещения и контора прораба должны быть оборудованы местами 

для установки 19-литровой емкости (баллона) для бутилированной воды с пом-
пой, из расчета на одного рабочего 1,0–1,5 л зимой и 3,0–3,5 л летом. 

После окончания рабочей смены рабочие принимают душ в вагоне-
душевой, расположенном на площадке для размещения временных бытовых по-
мещений.  

Производственно-бытовые помещения необходимо обеспечить медицин-
скими аптечками с набором медикаментов, инструментов и перевязочных матери-
алов для оказания первой медицинской помощи согласно Приказа № 1331н от 
15.12.2020 г.  
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Используемые электрические отопительные приборы должны быть только 
заводского изготовления с устройством тепловой защиты. 

Сточные воды на строительной площадке собираются во временные кана-
лизационные ёмкости объемом 5 м3 (2 шт.) и по мере ее заполнения вывозятся на 
ближайшие очистные сооружения. Место установки накопительной емкости про-
рабатывается в ППР.  
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14 Обоснование принятой продолжительности строительства 
объекта капитального строительства и его отдельных  
этапов 

Расчет продолжительности обустройства куста скважины выполнен на ос-
новании «Расчетных показателей для определения продолжительности строитель-
ства», том 1, раздел А «Промышленное строительство», подраздел 2 «Нефтедобы-
вающая промышленность», черт. 8. 

Продолжительность обустройства кустов скважин определена по формуле: 
Тоб = А1 × СА2 (10) 

где Тоб – общая продолжительность строительства, мес.; 
С – объем строительно-монтажных работ, млн. руб.; 
А1, А2 – параметры регрессивной кривой, определяемые методом наимень-

ших квадратов, А1 = 7,44; А2 = 0,49. 
Продолжительность обустройства кустов скважин скорректирована с уче-

том вахтового метода организации работ в соответствии с формулой: 
Тв = Тоб

Кпер(1−Кс.в.)
 (11)  

где Тоб – расчетная продолжительность строительства объекта, мес.; 
Кпер = 1,5 – коэффициент переработки при 10-часовой рабочей смене; 
Кс.в. = 0,06 – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением про-

должительности рабочей смены. 
Расчет продолжительности обустройства кустов скважин с разделением по 

этапам приведен в таблице 14.1. 
Таблица 14.1 – Расчет продолжительность обустройства куста скважин 

Наименование  
Объем строительно-
монтажных работ,  

млн. руб. 

Продолжительность  
обустройства, мес. 

Определенная 
по СНиП 

Скорректиро-
ванная с учетом 

вахты 
Обустройство скважины 0,07 2,02 1,43  

Продолжительность подготовительного периода по объекту составляет: 
Т п . п .  = Т×0,2  =  38 ,0×0 ,15 =  6  раб.см.  

Итого по календарному графику продолжительность строительства 
объекта составила – 44 раб. см. (1,69 мес.), в том числе 6 раб. см. подготови-
тельный период 
  



 

 
 

53 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
70

7-
П

О
С

 

      

   

      

      

      

21054-ПОС 
Лист 

      
51 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Формат А4 

15 Описание проектных решений и мероприятий 
по охране объектов в период строительства 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта строи-
тельства на вновь отводимой территории Подрядчику необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия: 

– принять меры по исключению утечек конфиденциальной информации 
(правила работы с проектной документацией и условия ее хранения) – для 
предотвращения возможностей заблаговременного изучения потенциальными 
нарушителями технических особенностей объектов строительства, произведения 
долговременных закладок запрещенных веществ; 

– службы безопасности заказчика и подрядчика должны разработать поря-
док взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы; 

– при разработке мероприятий по организации связи на период строитель-
ства необходимо предусмотреть оборудование объекта средствами экстренной 
связи – для своевременной передачи информации в службу безопасности объекта 
и вышестоящую службу безопасности; 

– принять меры для исключения возможности использованиями нарушите-
лями чрезвычайной ситуации для проникновения на объект; 

– разработать порядок оповещения работающих в целях их безопасной, 
беспрепятственной и своевременной эвакуации; 

– для обнаружения изменений обстановки, которые могут быть связаны с 
подготовкой противоправных действий, должно быть организовано освещение 
объекта в темное время суток; 

– материалы, оборудование и конструкции, поставляемые на объект, необ-
ходимо подвергать контролю в целях обеспечения их соответствия требованиям 
радиационной, химической и биологической безопасности, взрывобезопасности и 
антитеррористической безопасности. 

Строительные конструкции и материалы, поступающие на объект, склади-
руются на специально оборудованных площадках складирования. Площадки 
складирования располагаются на базе подрядчика. Строительные материалы и 
конструкции вывозятся на трассу по мере необходимости. 
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16 Описание проектных решений и мероприятий  
по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 
требований по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры по видам  
транспорта на этапе их проектирования и строительства 

Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструкту-
ры. Данный раздел не разрабатывается. 
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17 Предложения по организации службы геодезического 
и лабораторного контроля 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ вы-
полняется специальными службами строительных организаций, оснащенными 
необходимыми техническими средствами, а также производственными подразде-
лениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строи-
тельного производства. 

Исходной основой для производственного контроля качества монтажных 
работ являются технологические и технические решения, принятые в ППР, а так-
же данные о контролируемых параметрах и регламенты производственного кон-
троля качества строительно-монтажных работ. 

Приборы и инструменты, предназначенные для контроля качества материа-
лов и работ, должны быть заводского изготовления и иметь паспорта, подтвер-
ждающие их соответствие требованиям Государственных стандартов или техни-
ческих условий. 

Инструментальный контроль качества выполнения работ проводится по 
каждому отдельному виду работ. Перечень приборов и инструментов для провер-
ки качества работ и порядок их применения приводится в технологических кар-
тах, разработанных в составе ППР. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами должны 
оформляться актами освидетельствования скрытых работ. 

Результаты приемки отдельных ответственных конструкций должны 
оформляться актами промежуточной приемки таких конструкций. 

Лабораторный контроль осуществляется аккредитованной строительной ла-
бораторией (подрядчика или привлеченной по договору). 

Электроиспытательные лаборатории должны быть зарегистрированы в ор-
ганах Ростехнадзора. 

Лаборатории контроля качества работ, должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

– обладать специалистами, аттестованными в независимых органах по атте-
стации персонала системы неразрушающего контроля на соответствующие ква-
лификационные уровни по тем методам и тем объектам, которые указаны в их 
удостоверениях; 

– иметь разработанную и документированную систему управления, соот-
ветствующую области деятельности, характеру и объему выполняемых лаборато-
рией работ; 

– быть оснащенными собственными средствами контроля, обеспечивающими 
возможность выполнения работ по контролю в рамках ее области аттестации; 

– располагать организационными, организационно-методическими и раз-
решительными документами, необходимыми для выполнения работ с учетом обя-
зательных требований, предъявляемых к лабораториям органами государственно-
го надзора; 
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– иметь необходимые нормативные и методические документы на контроль 
объектов в соответствии с областью аттестации; 
быть аттестованными (сертифицированными) в любой из систем добровольной 
сертификации, признанных заказчиком, на соответствие установленным им тре-
бованиям. 
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18 Предложения по обеспечению контроля качества  
строительных и монтажных работ, а также поставляемых 
на площадку и монтируемых оборудования, конструкций  
и материалов 

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется согласно 
СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004» специальными службами, привлекаемыми строительной орга-
низацией. Контроль качества является комплексным и включает в себя: 

– входной контроль рабочей документации, конструкции, изделий, матери-
алов и оборудования; 

– операционный контроль отдельных строительных процессов или произ-
водственных операций; 

– приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
Основными задачами контроля качества являются: 
– обеспечение соответствия выполняемых строительно-монтажных работ 

проекту и требованиям действующих нормативных документов; 
– соблюдение сроков строительства; 
– предупреждение брака и дефектов в процессе производства работ; 
– обеспечение входного контроля рабочей документации, конструкций, из-

делий, материалов и оборудования; 
– освидетельствование скрытых работ; 
– соблюдение правил охраны труда. 
При входном контроле рабочей документации должна производиться про-

верка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической ин-
формации для производства работ, обоснованности принятых проектных реше-
ний. При входном контроле строительных конструкции, изделий, материалов и 
оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям 
стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а так-
же наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных 
документов на материалы (трубы, электроды, изоляционное покрытие). 

Операционному контролю подлежит качество выполнения всех видов ре-
монтных работ. При операционном контроле должно проверяться: 

– соблюдение заданной технологии ремонтно-строительных операций; 
– соответствие выполняемых работ рабочим чертежам и стандартам; 
– соблюдение последовательности выполнения строительных процессов. 
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строи-

тельных процессов или производственных операций и обеспечивать своевремен-
ное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 
При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выпол-
нения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ ра-
бочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты опе-
рационного контроля должны фиксироваться в журнале работ. 
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При выполнении операционного контроля используют различные методы 
инструментального контроля за качеством строительства: 

– при производстве земляных работ применяют метод геодезического ин-
струментального контроля; 

– выполняя сварочно-монтажные работы, используют метод неразрушаю-
щего инструментального контроля; 

– при производстве изоляционных работ используют визуальный и инстру-
ментальный метод контроля качества работ. 

Операционный контроль качества земляных работ должен включать: 
– проверку правильности переноса фактической оси траншеи и ее соответ-

ствие проектному положению; 
– проверку отметок и ширины полосы для работы экскаваторов; 
– проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отме-

ток, проверку ширины траншеи по дну; 
– проверку откосов траншеи в зависимости от структуры грунта по проекту; 
– проверку толщины слоя подсыпки на дне траншеи и толщины слоя при-

сыпки трубопровода мягким грунтом; 
– контроль толщины слоя засыпки и обвалования трубопровода грунтом; 
– проверку отметок верха насыпи, ее ширины и крутизны откосов; 
– изменение фактических радиусов кривизны траншеи на участках поворо-

та горизонтальных кривых. 
Процесс монтажа должен сопровождаться постоянным пооперационным 

контролем, в том числе геодезическим. 
Смонтированные конструкции должны быть приняты комиссией в составе 

технических служб подрядной организации и представителя заказчика. При при-
емке проверяются: 

– правильность установки отдельных элементов и конструкции в целом – 
по результатам инструментальной проверки в плане и профиле; 

– отсутствие недопустимых дефектов в установленных элементах; 
– плотность примыкания элементов к опорным поверхностям; 
– качество заводских и монтажных соединений (сварных, фрикционных, бол-

товых и т. д.); 
– выполнение специальных требований проекта по регулированию усилий, 

предварительному напряжению пролетных строений и т. д.; 
– соответствие заводской документации на конструкции и элементы, жур-

налов работ, актов промежуточной приемки и скрытых работ требованиям норм и 
проекту. 

Результаты всех видов контроля необходимо фиксировать в исполнитель-
ной документации: специальных журналах, актах и заключениях. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку ка-
чества выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструк-
ций. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Вы-
полнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования пред-
шествующих скрытых работ запрещается. 
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18.1 Авторский надзор 

Общие положения по организации и порядку осуществления авторского 
надзора за строительством установлены в СП 11-110-99. 

Специалисты авторского надзора обязаны: 
– проводить работы по авторскому надзору на объекте строительства в сро-

ки, установленные графиком авторского надзора; 
– вести журнал авторского надзора в соответствии с настоящим регламентом; 
– проводить проверку соответствия строительных и монтажных работ про-

ектным решениям, предусмотренным рабочей документацией; 
– совместно с представителем заказчика и представителем службы строи-

тельного контроля проводить выборочный контроль соблюдения технологии и 
качества производства строительно-монтажных работ; 

– принимать участие в освидетельствовании скрытых работ; 
– принимать участие в приемке ответственных конструкций; 
– принимать участие в комиссионном (заказчик, авторский надзор, подряд-

чик) обследовании фактических инженерно-геологических условий участка стро-
ительства; 

– принимать участие в комиссии (заказчик, авторский надзор, подрядчик) 
по установлению необходимости в выполнении дополнительных или исключае-
мых работ; 

– принимать участие в комиссии по установлению причин, приведших к 
низкому качеству СМР при выявлении строительных дефектов в ходе проведения 
авторского надзора; 

– осуществлять авторский надзор за укрупненной сборкой трубопроводов и 
производством строительных конструкций на площадке строительства; 

– заносить в журнал авторского надзора замечания о выявленных при стро-
ительстве отклонениях от рабочей и нормативной документации, и устанавливать 
сроки устранения нарушений; 

– требовать от подрядчика устранения замечаний в соответствии с записью 
в журнале авторского надзора, контролировать сроки и качество исполнения ука-
заний, внесенных в журнал авторского надзора; 

– извещать в письменной форме заказчика и руководителя генподрядной 
строительной организации о случаях несвоевременного или некачественного вы-
полнения указаний по устранению выявленных нарушений рабочей документации 
и требований нормативных документов для принятия ими оперативных мер по их 
устранению; 

– принимать участие в комиссии по проверке знаний рабочей документа-
ции за строительством объектов у представителей осуществляющих строитель-
ный контроль; 

– вносить предложения заказчику в случаях неисполнения подрядчиком 
указаний авторского надзора: 
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– об отстранении производителя работ, бригады и (или) представителя 
осуществляющего строительный контроль, допустивших выполнение работ с 
нарушениями норм и отклонениями от рабочей документации; 

– о применении мер воздействия в отношении подрядной организации в 
случае выявления нарушений ими требований норм при производстве работ; 

– принимать участие в оформлении протоколов и актов испытаний и при-
емки в рамках деятельности рабочих и приемочных комиссий; 

– своевременно в установленном порядке и сроки решать вопросы по про-
ектной документации; 

– осуществлять контроль сроков исполнения решений по внесению изме-
нений в рабочую документацию со стороны проектной организации при наличии 
письменного обращения заказчика; 

– вопросы 1-го уровня ответственности представители АН обязаны рас-
смотреть и направить письменное решение (по согласованию с ГИП) представи-
телю заказчика на объекте. 

Заказчик обязан обеспечить специалистов, осуществляющих авторский 
надзор, необходимыми ресурсами: оборудованными служебными помещениями, 
средствами связи, транспорта и т. п. в соответствии с договором. Данные затраты 
учитываются в сводном сметном расчете. 

Подрядчик должен создать безопасные условия труда для специалистов ав-
торского надзора на объекте. Ответственность за проведение инструктажа по 
охране труда со специалистом авторского надзора несет подрядная строительная 
организация. 

18.2 Инспекционный и строительный контроль 

Инспекционный контроль качества проводится как внутри организации 
(входит в функции службы качества организации), а также заказчиком и третьими 
лицами – государственными инспекторами или экспертами, относящимися к ор-
ганам государственного надзора или аккредитованным органам по сертификации. 

Строительный контроль заказчика за качеством строительства (реконструк-
ции) и капитального ремонта (далее – «строительство») должен осуществляться в 
течение всего периода и на всех этапах строительства, а также в процессе подго-
товки этих объектов к приемке в эксплуатацию. 

Для осуществления своевременного и качественного строительного кон-
троля, заказчик обязан: 

– предоставлять работникам регионального органа строительного контроля 
необходимую проектную документацию по подконтрольным объектам и своевре-
менно, в установленном порядке, ставить их в известность о всех изменениях, 
вносимых в нее; 

– производить подрядным строительным организациям оплату только тех 
строительно-монтажных работ, качество выполнения и приемка которых под-
тверждены подписью и личным штампом линейного работника технадзора или 
руководителя спецучастка (группы); 
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– включать работников строительного контроля заказчика в состав рабочих 
и государственных комиссий по приемке объектов в эксплуатацию и комиссий по 
проведению очистки полости и испытаний трубопроводов, узлов и другого обо-
рудования; 

– обеспечивать работников строительного контроля заказчика временным 
жильем, средствами связи, служебными помещениями, хозяйственным культур-
но-массовым и медицинским обслуживанием наравне с работниками своих пред-
приятий. 

Материалы, изделия и оборудование, применяемые для ремонта маги-
стральных трубопроводов, должны отвечать стандартам, нормам и правилам про-
мышленной безопасности нефтяной промышленности, иметь разрешение Ростех-
надзора на применение, паспорт и сертификат установленного образца. Оборудо-
вание, изделия и материалы зарубежного производства, должны быть сертифици-
рованы в РФ. 

Запрещается применять оборудование и материалы, не имеющие сопрово-
дительных документов (сертификатов, инструкций по монтажу и эксплуатации, 
паспортов), подтверждающих соответствие их требованиям ГОСТ или ТУ, а так-
же товарного знака изготовителя на изделии. 
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19 Перечень требований, которые должны быть учтены  
в рабочей документации, разрабатываемой на основании 
проектной документации, в связи с принятыми методами 
возведения строительных конструкций и монтажа  
оборудования 

В данном проекте не предусмотрено требований, которые должны быть 
учтены в рабочей документации. 
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20 Перечень мероприятий и проектных решений 
по определению технических средств и методов работы, 
обеспечивающих выполнение нормативных требований 
охраны труда 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго со-
блюдать правила по охране труда в строительстве, изложенные в нормативных 
документах: 

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-
тельное производство»; 

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 

– СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасно-
сти в проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

– СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда» 

– ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения»; 

– ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования 
безопасности при эксплуатации»; 

– ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования без-
опасности»; 

– ГОСТ 12.3.052-2020 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные, 
Требования безопасности»; 

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения»; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 (ТК РФ) 
(с изменениями); 

– Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов». 

Ответственность по обеспечению безопасных условий охраны труда при 
проведении строительно-монтажных работ с момента принятия участка капиталь-
ного ремонта возлагается в целом на руководителя строительной организации. 

Руководитель строительной организации обязан обеспечить: 
– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования при осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов;  

– применение сертифицированных средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты работников; 

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 
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– режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права; 

– приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защи-
ты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охра-
ны труда; 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-
чение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда; 

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по охране труда; 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопо-
казаний; 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-
стах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и сред-
ствах индивидуальной защиты; 

– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

– ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
– разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для ра-

ботников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции или иного уполномоченного работниками органа в порядке; 

– снижение шумового воздействия на работающий персонал использовани-
ем средств индивидуальной защиты (наушники, беруши), использование исправ-
ной техники и соблюдение регламента выполнения работ; 

– наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-
ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан ор-
ганизовать транспорт для доставки пострадавшего в ближайшую городскую 
медсанчасть. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при 
наличии проекта производства работ на данный вид работ, в котором должны 
быть разработаны все мероприятия по обеспечению безопасных условий и охраны 
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труда, производственной санитарии и мероприятий по безопасному ведению ра-
бот. Этот проект должен быть согласован со службами техники безопасности экс-
плуатирующей организации. 

20.1 Свайные работы 

При работе бурильно-крановых машин при устройстве буронабивных свай 
должны систематически проверяться исправность механизмов, надежность болто-
вых и муфтовых соединений, состояние гидропроводов, стальных канатов и пра-
вильность их запасовки. 

До начала работ по устройству буронабивных свай весь персонал на объек-
те должен подробно ознакомиться со спецификой производства работ и проектом 
производства работ. Рабочие должны быть проинструктированы и обучены без-
опасным приемам по всем видам работ. 

При бурении сверленных котлованов бурильно-крановыми машинами не 
разрешается приближаться к вращающемуся буру на расстояние менее 1 м. За-
прещается также отбрасывать грунт от края котлована при вращающейся штанге 
бура и очищать буровую головку при работающем двигателе бурильно-крановой 
машины. 

В опасной зоне запрещается производство работ, не имеющих отношения к 
данному технологическому процессу. 

Опасной зоной при производстве свайных работ считается зона вблизи раз-
мещения буровой установки с границей, проходящей по окружности, центром ко-
торой является место устройства очередной буронабивной сваи, и с радиусом, 
равным полной длине буровой мачты плюс 5 м. 

Все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимы-
ми предупредительными знаками и надписями. 

Изготовление буронабивных свай должно производиться в последователь-
ности, указанной в проекте производства работ, и в соответствии с рабочими чер-
тежами проекта.  

Вблизи подземных коммуникаций, а также рядом с проложенными электро-
кабелями и в охранной зоне воздушных линий электропередач работы разрешает-
ся выполнять только при наличии наряда-допуска на особо опасные работы, под-
писанного главным инженером строительной организации, и в присутствии пред-
ставителя эксплуатирующей организации.  

При этом допуск персонала к выполнению работ разрешается только после 
ознакомления под расписку с проектом производства работ, рабочим проектом 
данного объекта всех членов бригады и проведением инструктажа на рабочем ме-
сте с выдачей наряда на особо опасные работы. 

При земляных работах в местах, где могут находиться действующие под-
земные коммуникации, надо строго выполнять устанавливаемые их владельцами 
требования по производству работ. 

При работе с подъемными и тяговыми механизмами и приспособлениями 
предварительно должна быть проверена их исправность, а также надежность за-
делки в землю якорей для оттяжек. К работе могут быть допущены механизмы и 
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приспособления, испытанные в установленные сроки. На всех механизмах и при-
способлениях должны быть указаны предельная нагрузка и сроки испытания. 
Масса поднимаемых грузов и тяговые усилия на тросах не должны превышать 
допустимые. 

Перед началом работ должно быть проверено знание сигналов всеми чле-
нами бригады, включая персонал, обслуживающий механизмы.  

При погрузочно-разгрузочных работах место производства работ по подъ-
ему и перемещению грузов должно быть освещено в соответствии с нормами. Все 
чалочные и захваточные приспособления должны быть испытаны и иметь клеймо 
или бирки с указанием срока испытания и предельной грузоподъемности. 

20.2 Земляные работы 

Земляные работы следует максимально механизировать. 
В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод 

поверхностных и подземных вод. 
Места производства земляных работ очищаются от валунов, деревьев, стро-

ительного мусора. 
Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики с 

ограждением и освещением в ночное время. 
При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры 

должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а так-
же проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6 м и не-
обходимое пространство в зоне работ. 

20.3 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным 
способом с использованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обяза-
тельным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту бо-
лее 2 м. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством ма-
стера, имеющего удостоверение и отвечающего за безопасное перемещение гру-
зов грузоподъемными машинами. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланиро-
ваны и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие – соответствовать про-
екту производства работ. 

Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры сле-
дует подкладывать прочные и устойчивые инвентарные подкладки. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специ-
альными грузозахватными устройствами. 

Для обеспечения безопасности труда монтажников проводить освидетель-
ствование технического состояния монтажной оснастки. Порядок и правила вы-
полнения технического освидетельствования, хранения и выдачи оснастки, тех-
нической документации, средств измерений (инструмента, приборов и т. п.) 
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в строительной организации устанавливаются в соответствующем стандарте ор-
ганизации (предприятия) или другом документе, утверждаемом руководителем 
организации (предприятия).  

Результаты осмотра и оценки технического состояния оснастки заносят в 
Журнал технических освидетельствований. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчи-
вое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы гру-
зоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредствен-
ного отношения к этим работам 

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, 
прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостовере-
ние на право производства этих работ. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные 
средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортирова-
нии и разгрузке. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка 
груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных 
приспособлений на приподнятом грузе. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 
– находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 
– поправлять стропы, на которых поднят груз. 

20.4 Монтажные работы 

Перед началом операций рабочие должны быть ознакомлены с содержани-
ем ППР и проинструктированы по безопасным методам ведения работ. 

При разгрузке и погрузке рулонов люди должны находиться в зоне, обеспе-
чивающей их безопасность при обрыве любого из канатов и скатывании рулонов 

Перед разгрузкой рулона с железнодорожной платформы при помощи лебе-
док и тракторов необходимо согласно ППР установить дополнительные опоры 
под края платформы, предохраняющие ее от опрокидывания. При разгрузке на эс-
такаду можно под рулон уложить три балки, опирающиеся одним концом на се-
редину платформы, а другим – на эстакаду. В этом случае установка дополни-
тельных опор не требуется. 

Монтажная площадка должна обеспечивать свободный доступ обслужива-
ющего персонала и механизмов к конструкциям, иметь ограждения опасных зон и 
предупредительные надписи. Для прохода через траншеи необходимо проложить 
инвентарные трапы. 

При развертывании днища резервуара люди не должны находиться впереди 
рулона на расстоянии 15 м 

При подъеме рулонов стенки в вертикальное положение в зоне подъема (в ра-
диусе 25 м от трубы – шарнира и под канатами) также не должны находиться люди. 

Опасную зону необходимо оградить предупредительными знаками. 
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До обрезки удерживающих планок рулон стенки должен быть затянут кана-
том с помощью трактора или другими способами так, чтобы предотвратить само-
произвольное его распружинивание и сделать обрезку планок безопасной. 

После этого последовательно, начиная сверху, обрезают удерживающие 
планки. Рабочий обрезает планки с автогидроподъемника или навесной монтаж-
ной лестницы, прикрепившись к ней предохранительным поясом. Две нижние 
планки он срезает, стоя на днище, находясь все время на стороне, противополож-
ной направлению разворачивания полотнища. Затем, постепенно ослабляя канат, 
позволяют рулону плавно распружиниться. 

В процессе развертывания рулона люди не должны находиться ближе 12 м 
от освобождающегося витка полотнища. Запрещается пребывание людей ближе 
15 м от каната, с помощью которого производится развертывание. 

После развертывания очередного участка полотнища, для предотвращения 
самопроизвольного распружинивания витков рулона и обеспечения безопасного 
производства работ между развернутой частью полотнища и рулоном вставляется 
клиновой предохранительный упор. До установки упора работы по подгонке и 
прихватке полотнища стенки к днищу, а также по переносу тяговой скобы с кана-
том на новое место запрещаются. 

Устойчивость стенки резервуара, сооружаемой из рулонных заготовок при 
монтаже, должна быть обеспечена расчалками, а также установкой щитов покры-
тия или элементов колец жесткости по мере разворачивания полотнища. 

До окончания монтажа покрытия или кольца жесткости (во время переры-
вов в работе) стенка резервуара должна быть прочно закреплена расчалками. 

Освещение внутри резервуара обеспечивают светильниками напряжением 
12 В (типа переносных) с питанием от разделительных трансформаторов. 

Применение автотрансформаторов внутри резервуара запрещено. 
Все металлические леса, электрооборудование и механизмы, которые могут 

оказаться под током, должны быть надежно заземлены. 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается вы-

полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
При совместной работе монтажников и машинистов подъемных механизмов 

следует использовать радиотелефонную связь. 
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

следует производить до их подъема. 
Окраску и антикоррозийную защиту конструкций и оборудования в случа-

ях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить до их 
подъема. После подъема производить окраску или антикоррозийную защиту сле-
дует только в местах стыков или соединения конструкций. 

Укрупнительную сборку и доизготовление подлежащих монтажу конструк-
ций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и т. п. 
работы) следует выполнять на специально предназначенных для этого местах. 
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20.5 Сварочные работы 

К выполнению работ по газоэлектросварке допускаются лица, достигшие 
18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, закончившие 
специальное обучение с дополнительной проверкой знаний по правилам охраны 
труда, получившие удостоверение на право работы газоэлектросварщиком, про-
шедшие аттестацию в установленном порядке. 

При выполнении работы газоэлектросварщик обязан иметь при себе удо-
стоверение. Не реже одного раза в 12 месяцев «Правилами аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного производства» предусмотрена проверка знаний и 
практических навыков, о чем в удостоверении делается соответствующая отметка. 
Просроченное удостоверение недействительно. Сварщики могут быть допущены 
только к сварочным работам тех видов, которые указаны в их удостоверении. 

Каждый сварщик должен быть обеспечен спецодеждой, средствами инди-
видуальными защиты по утвержденным нормам. 

Перед началом электросварочных работ необходимо проверить исправность 
изоляции сварочных кабелей и электрододержателей, а также плотность соедине-
ния всех контактов. В процессе работы необходимо следить за исправностью со-
стояния токоведущих проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержа-
теля, не допускается попадание на них воды, масла, дизельного топлива и других 
нефтепродуктов. 

Применяемые при проведении сварочных работ сварочное оборудование, 
переносной электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты 
должны соответствовать требованиям  приказа Минтруда России от 15.12.2020 
№ 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроуста-
новок». 

Переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические маши-
ны должны быть подключены только через устройство защитного отключения 
(УЗО). 

Подключение, отключение электросварочной установки от источника тока, 
наблюдение за ее исправным состоянием в процессе эксплуатации производятся 
только обученными электромонтерами. 

Во время дождя сварку на открытом воздухе можно вести только при нали-
чии соответствующих защитных устройств (навесов, козырьков и т.д.). 

Свариваемые конструкции и изделия должны быть очищены от краски, 
масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и за-
грязнения воздуха испарениями газа. 

Свариваемые конструкции до начала сварки должны быть закреплены, а 
при резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов 
конструкций. 

20.6 Безопасность работ ультразвуком 

При проведении работ по ультразвуковому контролю дефектоскопист дол-
жен руководствоваться ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-
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2014, СНиП 12-03-2001, Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об 
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Ультразвуковое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 
12.2.051-80. 

Уровни шума, создаваемого на рабочем месте дефектоскописта не должны 
превышать допустимых по ГОСТ 12.1.003-2014. 

Запрещается непосредственный контакт работающих с рабочей поверхно-
стью оборудования в процессе его обслуживания, жидкостью и обрабатываемыми 
деталями во время возбуждения в них ультразвука. 

Для исключения контакта с источниками ультразвука необходимо при-
менять: 

– дистанционное управление оборудованием; 
– автоблокировку, т.е. автоматическое отключение оборудования при вы-

полнении вспомогательных операций. 
Для защиты рук от возможного неблагоприятного воздействия контактного 

ультразвука в твердой или жидкой средах необходимо применять две пары перча-
ток – резиновые (наружные) и хлопчатобумажные (внутренние) или только хлоп-
чатобумажные. 

Для защиты работающих от неблагоприятного воздействия воздушного 
ультразвука следует применять противошумы по ГОСТ 12.4.318-2019. 

К работам по ультразвуковому контролю допускаются лица в возрасте не 
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности с регистрацией в 
журнале по установленной форме. Инструктаж должен производиться периодиче-
ски в сроки установленные приказом по предприятию. 

Лица, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности воздействию кон-
тактного ультразвука, подлежат периодическим медицинским осмотрам. 

В случае выполнения контроля на высоте и в стесненных условиях дефекто-
скописты должны пройти дополнительный инструктаж по технике безопасности. 

Запрещается работа на неустойчивых конструкциях и в местах, где возмож-
но повреждение проводки электропитания дефектоскопов. 

Подключение дефектоскопов к сети переменного тока осуществляют через 
розетки на специально оборудованных постах. При отсутствии на рабочем месте 
розеток подключение дефектоскопа к электрической сети должны производить 
дежурные электрики. 

Дефектоскоп должен быть заземлен голым медным проводом сечением не 
менее 2,5 мм2. 

20.7 Безопасность при проведении  
радиографического контроля 

Основными видами опасности для персонала при радиографическом кон-
троле являются воздействие на организм ионизирующего излучения и вредных 
газов, образующихся в воздухе под воздействием излучения, и поражение элек-
трическим током. 
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Организации, выполняющие работы с использованием источников ионизи-
рующего излучения должны иметь радиационно-гигиенический паспорт на рабо-
ту с такими источниками и на их транспортировку. 

В организациях, где проводятся работы с применением ионизирующего из-
лучения, должен осуществляться систематический дозиметрический контроль, 
который обеспечивает соблюдение норм радиационной безопасности и получение 
информации о дозе облучения персонала. 

Радиографический контроль и перезарядка радиоактивных источников 
должны проводиться только с использованием специально предназначенной для 
этих целей и находящейся в исправном состоянии аппаратуры, документация на 
изготовление и эксплуатацию которой должна быть согласована с федеральными 
органами исполнительной власти, специально уполномоченными в области про-
мышленной безопасности. 

Электрооборудование действующих стационарных и переносных установок 
для радиографического контроля должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.007.0-75 и ПУЭ. 

При проведении радиографического контроля, хранении и перезарядке ра-
диоактивных источников излучения должна быть обеспечена безопасность работ 
в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 
2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1281-03 и ГОСТ 23764-79. Обслуживающий персонал 
должен быть обеспечен средствами персонального учета доз радиоактивного из-
лучения (индивидуальными дозиметрами). 

При эксплуатации подключенных к промышленной электросети стационар-
ных и переносных установок для радиографического контроля должна быть обес-
печена безопасность работ в соответствии с требованиями ПТЭЭП-2003. 

При транспортировании радиоактивных источников излучения должны со-
блюдаться требования СанПиН 2.6.1.1281-03. 

Предприятия, выполняющие радиографический контроль сварных соедине-
ний, разрабатывают в соответствии с требованиями безопасности настоящего раз-
дела документацию, определяющую правила и методы безопасной организации 
работ, объем и средства радиографического контроля с учетом местных условий 
производства и доводят их в установленном порядке до работающих. 

20.8 Работы в холодный период года 

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к 
мерам защиты работников от охлаждения. 

Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его 
влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения. 

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечива-
ются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом кли-
матического региона (пояса). При этом комплект СИЗ должен иметь положитель-
ное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием величины его тепло-
изоляции. 
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Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать 
рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному клима-
тическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны быть 
положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин 
их теплоизоляции. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться 
на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем 
непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации 
теплового состояния организма. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 
закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные 
перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха 
в местах обогрева поддерживается на уровне 21÷25 °С. Помещение следует также 
оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40 °С 
(35÷40 °С), для обогрева кистей и стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 
10 мин, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 
5 мин. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей ско-
рости охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в по-
мещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в 
работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 мин 
при температуре воздуха до минус 10 °С и не более 5 мин при температуре возду-
ха ниже минус 10 °С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление 
функционального состояния работника после выполнения физической работы. В 
обеденный перерыв работник обеспечивается «горячим» питанием. Начинать ра-
боту на холоде следует не ранее, чем через 10 мин после приема «горячей» пищи 
(чая и др.). 

При температуре воздуха ниже минус 30 °С не рекомендуется планировать 
выполнение физической работы категории выше IIа. При температуре воздуха 
ниже минус 40 °С следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных 
путей. 

20.9 Техника безопасности при работе на высоте 

К работам на высоте относятся работы, при которых работник находится на 
высоте 1,3 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила и 
на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте. Эта работа должна вы-
полняться с настилов лесов, имеющих ограждения в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 12.3.053-2020. При невозможности устройства этих ограждений работы 
на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов и ка-
натов страховочных по ГОСТ 12.4.107-2012. 
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При выполнении работ должны соблюдаться требования Правил по охране 
труда при работе на высоте. 

Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли перекры-
тия или рабочего настила, считаются верхолазными. Они выполняются непосред-
ственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом 
основным средством, предохраняющим работника от падения, является предо-
хранительный пояс. 

Выполнение работ, связанных с подъемом на высоту и на высоте, разреша-
ется только работникам, достигшим 18 лет. 

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, 
соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации под-
тверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о 
квалификации. 

Не допускается выполнение работ на высоте: 
– в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 
– при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, 

а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки 
гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе 
опорах линий электропередачи), деревьях; 

– при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при ско-
рости ветра 10 м/с и более. 

При проведении работ на высоте работодатель обязан обеспечить наличие 
защитных, страховочных и сигнальных ограждений и определить границы опас-
ных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита 
перемещаемого груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц ме-
талла (например, при сварочных работах), размеров движущихся частей машин и 
оборудования. 
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21 Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства 

Мероприятия по охране окружающей среды при всех видах строительно-
монтажных работ следует выполнять в соответствии с проектом производства ра-
бот (ППР), составляемым строительной организацией на основе проекта органи-
зации строительства и согласования с местными органами охраны природы. 

Все мероприятия по охране окружающей среды при строительстве должны 
быть выполнены с учетом действующих законодательств, нормативных докумен-
тов и постановлений по охране природы и рациональном использовании природ-
ных ресурсов. 

Сохранение окружающей природной среды предусматривается путем со-
блюдения основных мероприятий, приведенных ниже: 

– дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только 
на протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается 
хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, спи-
санных или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей 
и агрегатов; 

– нельзя допускать неорганизованного проезда транспорта, машин и меха-
низмов с выездом за пределы установленных для них путей передвижения, при-
водящим к механическому повреждению растительности и нарушению плодород-
ного слоя почвы; 

– дорожные машины при работе оказывают воздействие на окружающую 
среду в виде загрязнения атмосферы отработанными газами, пылью, а также яв-
ляются источниками шума, вибрации и засорения прилегающей территории вы-
бросами. Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отра-
ботанными газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования явля-
ется правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы по-
дачи и ввода топлива; 

– заправка автомобилей, тракторов и др. самоходной техники топливом и 
маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных 
пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов.  За-
правка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, при-
менение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается. На объекте 
должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей 
отправкой их на регенерацию. Слив масел на почву или в водоем запрещен; 

– все работы выполнять в пределах временной полосы отвода земли, необ-
ходимой для строительства проектируемых сооружений и трасс. 

Настоящим проектом предусмотрен контроль сварных швов радиографиче-
ским и ультразвуковым способами. 

Проведение строительных работ, движение строительной техники, хранение 
материалов в местах, не предусмотренных проектом, запрещается.  
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До начала работ рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению 
требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
работ. 

Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей при-
родной среды, при этом: 

– обеспечивает уборку стройплощадки, мусор и снег должны вывозиться в 
установленные органом местного самоуправления места и сроки; 

– не допускается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой 
растительности; 

– не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от 
размыва поверхности; 

– выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых 
стоков; 

– выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа 
только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной про-
ектной документацией. 
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22 Противопожарные мероприятия 

При производстве работ необходимо руководствоваться: 
– ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
– «Правилами противопожарного режима в РФ (утверждены Постановле-

ние правительства № 1479 от 16.09.2020). 
Пожарная безопасность включает комплекс мероприятий по предупрежде-

нию пожаров и снижению пожарной опасности при выполнении строительно-
монтажных работ. Строители обязаны строго соблюдать требования пожарной 
безопасности на всех стадиях строительства, начиная с подготовительных работ. 

За организацию пожарной охраны и выполнение противопожарных меро-
приятий несет ответственность начальник участка или производитель работ. 

Руководитель объекта обязан: 
– организовать пожарную дружину из числа работников строительного 

участка; 
– обеспечить исправность состояния дорог, подъездов и путей следования 

пожарной техники на участок; 
– обеспечить строительную площадку необходимым противопожарным ин-

вентарем и оборудованием, средствами извещения о пожаре (сигнализация, 
связь), готовность этих средств к действию; 

– оградить места сварочных работ; 
– обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, предложенных 

органами противопожарной службы в соответствии с действующими нормами и 
правилами; 

– провести необходимый инструктаж рабочих, служащих и инженерно-
технических работников (ИТР) по вопросам пожарной безопасности и безопасно-
сти труда в соответствии с действующими нормативами; 

– принимать меры к немедленному устранению на объекте всех недостатков; 
– привлекать к строгой ответственности лиц, нарушающих правила пожар-

ной безопасности; 
– обеспечить правильное складирование материалов и изделий с тем, чтобы 

предотвратить загорание легковоспламеняющихся и горючих материалов; 
– обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожа-

ра или опасности его возникновения при аварии, одновременно приступить к лик-
видации аварии или пожара имеющимися силами и средствами. 

Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприя-
тий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

На месте производстве работ должна быть инструкция «О мерах пожарной 
безопасности», план ликвидации аварий и тушения пожаров, разработанные с 
учетом конкретных условий проведения работ. 

Все лица, поступающие на работу, должны пройти инструктаж по вопросам 
пожарной безопасности на рабочем месте. 
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Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и пожарного инвентаря, монтажные площадки, временные бытовые 
помещения должны оборудоваться пожарными щитами.  

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в соот-
ветствии с приложением 5 Постановления правительства №  1479 от 16.09.2020. 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, 
немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с 
приложением 6 Постановления правительства №  1479 от 16.09.2020. 

Подрядчик обязан обеспечить наличие в достаточном количестве противо-
пожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким 
оборудованием. 

Автомашины, тракторы и спецтехника укомплектовываются разными руч-
ными углекислотными или порошковыми огнетушителями из расчета не менее 
двух на единицу техники. 

Промасленный либо пропитанный дизельным топливом, бензином или 
иными горючими жидкостями обтирочный материал должен собираться в специ-
альную металлическую тару (ящики, бачки) с плотно закрывающимися крышка-
ми. По окончании рабочей смены тара с использованным обтирочным материа-
лом должна транспортироваться в места утилизации согласно требованиям охра-
ны окружающей среды. 

Во всех производственных, административных и вспомогательных помеще-
ниях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка 
вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-
та, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавли-
ваются общими объектными инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) устанавливается соответствующий противопожар-
ный режим, в том числе: 

– определены и обозначены места для курения; 
– определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях материалов; 
– установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной 

спецодежды; 
– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и по окончании рабочего дня; 
– регламентирован порядок проведения временных огневых и других по-

жароопасных работ; 
– регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-

ния работ; 
– определены действия работников при обнаружении пожара; 
– определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструкта-

жа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-
ственные за их проведение. 

Объект необходимо обеспечить прямой связью с ближайшим подразделени-
ем пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи. 
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Территория монтажных площадок должна своевременно очищаться от го-
рючих отходов, мусора, тары, которые следует собирать на специально выделен-
ных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Около мест хранения горючих и смазочных материалов должны вывеши-
ваться предупредительные надписи «Огнеопасно», «Курить запрещается». Запре-
щается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от мест хранения и приме-
нения ГСМ. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следу-
ет вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

Баллоны со сжатым газом должны быть закреплены в вертикальном поло-
жении все время. Баллоны должны держаться вдалеке от искр, горячего шлака и 
пламени или должны быть защищены. Баллоны не должны размещаться там, где 
они могут стать частью электрической цепи. Баллоны должны иметь надписи, со-
ответствующие их содержимому. 

При хранении баллоны с кислородом должны содержаться отдельно от бал-
лонов с топливным газом или горючими веществами – на расстоянии не менее 5 м 
или отделяться невоспламеняющейся оградой в 1,5 м высотой с противопожарной 
устойчивостью в полчаса. Пустые баллоны должны отделяться от наполненных 
баллонов и храниться вместе с такими же баллонами. 

Знаки «Не курить» должны быть размещены в зоне хранения баллонов, как 
и знаки, указывающие на содержание баллонов. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследо-
ванными показателями их пожароопасности и взрывоопасности или не имеющих 
сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веще-
ствами не допускается. 

Заправка строительной техники производится на временной площадке за-
правки с помощью передвижной автозаправочной станции (ПАЗС) жидкого мо-
торного топлива. Емкость резервуара не должна превышать 20 м3. ПАЗС должна 
быть установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выпол-
нена как единое заводское изделие. Использование в качестве ПАЗС автотопливо-
заправщики запрещается. 

Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механиз-
мов должны быть оборудованы искрогасителями. 

Освещение рабочих площадок должно производиться светильниками и 
прожекторами во взрывозащитном исполнении, для местного освещения необхо-
димо применять светильники во взрывозащищенном исполнении, напряжением 
не более 12 В. 
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23 Перечень мероприятий по организации мониторинга  
за состоянием зданий и сооружений, расположенных  
в непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы  
на котором могут повлиять на техническое состояние  
и надежность таких зданий и сооружений 

Оценка выполнения мониторинга выполняется в соответствии с  
ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в 
зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, необ-
ходимо планировать до начала строительства. Организационные мероприятия вы-
полняются Заказчиком. 

К проведению мониторинга должны быть привлечены организации, обла-
дающие научно-техническими кадрами с профильным образованием и квалифи-
кацией, необходимой приборно-инструментальной базой, испытательной лабора-
торией, аккредитованной Госстандартом РФ, строительными лицензиями по 
направлениям деятельности «Проектирование» и «Инженерные изыскания», а 
также имеющие Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы 
менеджмента качества. Требования». 

В процессе строительства необходимо производить мониторинг техниче-
ского состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и при-
родно-техногенных воздействий, для обеспечения дальнейшей безопасной экс-
плуатации этих зданий и сооружений. 

В данном проекте необходимо проводить мониторинг за сооружениями, 
коммуникациями находящихся в непосредственной близости от строящихся ком-
муникаций (сооружений) при проведении свайных работ. 

Цели мониторинга технического состояния зданий (сооружений), попадаю-
щих в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, 
необходимо реализовать на основе: 

– определения абсолютных и относительных значений деформаций кон-
струкций зданий (сооружений) и сравнения их с расчетными и допустимыми зна-
чениями; 

– выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для 
нормальной эксплуатации объектов; 

– принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями 
или по устранению их последствий; 

– уточнения расчетных данных и физико-механических характеристик 
грунтов; 

– установления эффективности принимаемых профилактических и защит-
ных мероприятий; 

– уточнения закономерностей процесса сдвижения грунтовых пород и за-
висимости его параметров от основных влияющих факторов. 
  



 

 
 

80 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
70

7-
П

О
С

 

      

   

      

      

      

21054-ПОС 
Лист 

      
78 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Формат А4 

24 Технико-экономические показатели строительства 

Основные технико-экономические показатели строительства приведены в 
таблице 24.1. 
Таблица 24.1 – Основные технико-экономические показатели 

Название  

Продолжитель- 
ность строитель-

ства, раб. см. 
(мес.) 

Средняя 
численность 

работающих, чел., 
– в том числе 

ИТР,служ. 
 чел. 

Нормативная 
трудоемкость, 

чел. ч 

Обустройство скважины №304 Южно-
Беляевского месторождения 44 (1,69 мес.) 21 

4 7 031,2 
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25 Перечень ссылочных нормативных документов 

Проект организации строительства разработан в соответствии с требовани-
ями следующих нормативных документов: 

1. ВСН 31-81 «Инструкция по производству строительных работ в охранных 
зонах магистральных трубопроводов министерства нефтяной промышленности». 

2. ВСН 009-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопро-
водов. Средства и установки электрохимзащиты». 

3.  ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопро-
водов. Очистка полости и испытания». 

4. ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. 
Технология и организация». 

5. ВСН 006-89 Строительство промысловых стальных трубопроводов. 
Сварка. 

6. ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопро-
водов. Контроль качества и приемка работ». 

7. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменением № 1)». 

8. СП 406.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые 
стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выполне-
ния». 

9.   СП 411.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые 
для нефти и газа. Испытания перед сдачей построенных объектов». 

10. СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 12-01-2004». 

11. СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». 
12. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.09.04-87». 
13. СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная 

редакция СНиП III-42-80*». 
14. СП 24.13330.2016 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85». 
15. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.03.11-85». 
16. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.01.03-84». 
17. СП 45.13330.2017  «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87». 
18. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.03.01-87». 
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