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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Настоящим разделом решается вопрос организации строительства временного 

шламонакопителя в районе куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения. 

Раздел выполнен на основании: 

− Задания на проектирование объекта «Временный шламонакопитель в районе 

куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского месторождения»; 

− Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности; 

− Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. 

№ 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 

части противодействия террористическим актам». 

 

normacs://normacs.ru/v5c3
normacs://normacs.ru/v6ib
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении участок проектирования расположен в Уватском 

районе Тюменской области, на территории Усть-Тегусского месторождения на землях 

лесного фонда Уватского лесничества. Административный центр Уватского района – го-

род Уват. Ближайший базовый населенный пункт - г. Тобольск. Землепользователь -  

ООО «РН- Уватнефтегаз». 

2.1 Природно-климатические условия 

Климат континентальный, зима суровая, холодная, продолжительная, лето корот-

кое, теплое, иногда жаркое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Безморозный 

период очень короткий. 

Среднегодовая температура воздуха минус 0,2°С, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января минус 18,9°С, а самого жаркого - июля плюс 

18,0°С. Абсолютный минимум – минус 51°С, а абсолютный максимум плюс 37°С. Темпе-

ратура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 40°С, 

обеспеченностью 0,98 – минус 43°С. 

Продолжительность безморозного периода 70 дней. Дата первого заморозка в 

конце лета 19.VIII, последнего в начале лета 10.VI. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

396 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 145 мм. Соответственно держит-

ся высокая влажность воздуха. 

Максимальная высота снежного покрова на открытом участке 91 см. 

Средняя годовая скорость ветра достигает 1,6 м/сек, слабые ветры отмечаются в 

декабре-январе – 1,4 м/сек. 

Глубина промерзания почвы находится в тесной зависимости от ее механического 

состава, степени увлажнения, а также высоты и плотности снежного покрова. Средняя 

температура поверхности почвы за год составляет минус 1,8°С. 

В течение всего года наблюдается туман, а также другие метеоявления. Повторя-

емость их колеблется в больших пределах. В среднем за год наблюдается 8 дней с тума-

ном, 19 – с грозой, 9 дней с метелью и 2 дня с гололедом. 

2.2 Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении на территории строительства, до разведанной глубины 

6,5-25,0 м, принимают участие техногенные (tQIV), болотные (bIV) и озерно-

аллювиальные (laQIV) отложения четвертичной системы. 

Сверху вниз инженерно-геологический разрез слагают: 
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− почвенно-растительный слой. Вскрыт в интервалах глубин от 0-0 до 0,2-0,2 м на 

абсолютных отметках от 86,42-86,53 до 86,22-86,33 м. Максимальная мощность состави-

ла 0,2 м, минимальная - 0,2 м; 

− насыпной слой: песок мелкий влажный средней плотности (ИГЭ 70). Вскрыт в 

интервалах глубин от 0-0 до 2-2,3 м на абсолютных отметках от 87,3-87,78 до 85-85,78 м. 

Максимальная мощность составила 2,3 м, минимальная - 2 м; 

− насыпной слой: суглинок легкий пылеватый тугопластичный (ИГЭ 71). Вскрыт в 

интервалах глубин от 2-2,3 до 3,5-3,7 м на абсолютных отметках от 85-85,78 до 83,6-84,28 

м. Максимальная мощность составила 1,5 м, минимальная - 1,4 м; 

− торф погребенный маловлажный среднеразложившийся нормальнозольный ≥ 

0,15 кгс/ см2, тип Iа (ИГЭ 91). Вскрыт в интервалах глубин от 3,5-3,7 до 5-5,5 м на абсо-

лютных отметках от 83,6-84,28 до 81,8-82,78 м. Максимальная мощность составила 2 м, 

минимальная - 1,3 м; 

− торф среднеразложившийся нормальнозольный очень влажный II типа 

0,05≤τ<0,10 (ИГЭ 93). Вскрыт в интервалах глубин от 0,2-0,2 до 2-7 м на абсолютных от-

метках от 86,09-86,39 до 79,44-84,49 м. Максимальная мощность составила 6,8 м, мини-

мальная - 1,8 м; 

− суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный с примесью органического ве-

щества (ИГЭ 205). Вскрыт в интервалах глубин от 3-20 до 8-25 м на абсолютных отметках 

от 66,47-83,49 до 61,42-78,53 м. Максимальная мощность составила 16 м, минимальная - 

2 м; 

− суглинок легкий песчанистый текучий с примесью органического вещества (ИГЭ 

206). Вскрыт в интервалах глубин от 4,5-12 до 6,5-25 м на абсолютных отметках от 74,45-

82,78 до 61,49-80,78 м. Максимальная мощность составила 18 м, минимальная - 2 м;  

− супесь пылеватаяпластичная (ИГЭ 307). Вскрыт в интервалах глубин от 16-16 

до 20-25 м на абсолютных отметках от 71,3-71,3 до 62,3-67,3 м. Максимальная мощность 

составила 9 м, минимальная - 4 м. 

2.3 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении район проведения работ находится в пределах 

центральной части Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ), первого олигоцен-

четвертичного, из семиэтажно залегающих гидрогеологических комплексов. Особенно-

стью геологического строения этой верхней гидрогеологической структуры является 

сложный литофациальный состав отложений, чередование проницаемых (песчаных) и 

водоупорных (глинистых) пластов и горизонтов. Особое значение для формирования 

естественных ресурсов и эксплуатационных запасов пресных подземных вод в верхней 

части бассейна имеет мощная толща морских глинистых отложений турон-олигоценового 
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возраста, являясь региональным водоупором, четко отделяющим верхнюю безнапорно-

напорную систему от мезозойского гидрогеологического бассейна. Мощность верхней 

гидрогеологической структуры составляет 300-400 м. 

Подземные воды верхнего геологического этажа формируются при наличии сво-

бодного водообмена, тесной связи подземных вод с поверхностными природно-

климатическими факторами. Этим определяется формирование в верхнем гидрогеологи-

ческом этаже пресных подземных вод. 

Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение имеют 

особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности первых от по-

верхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия проектируемых 

сооружений.  

Гидрогеологические условия исследуемой территории на период проведения ра-

бот (октябрь 2020 года) характеризуются наличием болотных вод. Болотные воды слива-

ются с грунтовыми, образуя единый водоносный горизонт. Грунтовые воды относятся к 

террасовому типу. Воды безнапорные. Водовмещающими отложениями являются торфы.  

Появившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,0-3,9 м (абсо-

лютные отметки 83,40-86,59 мБс).  

Установившейся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,0-3,7 м (абсо-

лютные отметки 83,60-86,59 мБс). 

Характеризуется непостоянством и зависит от климатического фактора. Питание 

подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока 

напорных вод из нижележащих горизонтов и питания поверхностных водотоков.  

Режим грунтовых вод может меняться в зависимости от времени года и количества 

выпавших атмосферных осадков. Так, в весенний период – период интенсивного снегота-

яния, УГВ может подниматься до дневной поверхности в месте распространения болот и 

на 0,5-1,0 м на отсыпанной части площадок и существующих автомобильных дорог. Раз-

грузка подземных вод идет в ближайшие реки и ручьи.  

Исследуемая территория относится к подтопленной в естественных условиях - 

уровень грунтовых вод залегает выше 3,0 м. 
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3 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Район строительства не отличается развитой транспортной инфраструктурой.  

Железная дорога является основным видом доставки грузов, поскольку существу-

ющий подвижной состав способен обеспечить доставку любых ресурсов, не зависимо от 

сезонных, климатических и погодных условий.  

Поставка материалов и оборудования будет осуществляться с г. Тюмень. Грузы, 

необходимые для строительства, будут доставляться железнодорожным транспортом до 

станции разгрузки «Нижневартовск 1», расположенной в г. Нижневартовске, далее авто-

транспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием до объекта строительства 

расположенного на Усть-Тегусском месторождении. 

Проектом предусматривается возможность временного складирования материа-

лов и оборудования в районе куста скважин № 2 Усть-Тегусского месторождения. Скла-

дирования щебня и плит предусмотрено на площадке, расположенной на БПО  

Усть-Тегусского месторождения.  

В районе строительства расположен действующий карьер песка № 28 БИС  

Усть-Тегусского месторождения и карьер глинистого грунта № 9 Усть-Тегусского место-

рождения. Вывоз песчаного грунта с карьера осуществляется в зимнее время по зимним 

автомобильным дорогам. Проектом не предусматривается штабелирование песчаного 

грунта в связи с тем, что работы предусмотрены в зимнее время.  

Дальности возки основных строительных материалов и перевозки рабочих приве-

дена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Дальность возки основных строительных материалов и рабочих 

Наименование  Маршрут доставки Тип дороги Дальность 
возки, км 

МТР и оборудова-
ние 

ж/д «Нижневартовск 1» – площадка 
производства работ 

дорога с усовершен-
ствованным 
покрытием 

494,9 

Глинистый грунт «Карьер глинистого грунта № 9» - 
площадка производства работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

19,3 

Песчаный грунт «Карьер № 28 БИС 1» - площадка 
производства работ 

зимняя дорога 5,9 
дорога с усовершен-

ствованным  
покрытием 

6,7 

Вода для произ-
водственных нужд  

ЦПС Усть-Тегусского месторождения - 
площадка производства работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

13,3 

Вода для хозбыто-
вых нужд 

ВЖК Усть-Тегусского месторождения - 
площадка производства работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

15,8 

Сточные воды 
(КОС) ВЖК Усть-Тегусского место-
рождения - площадка производства 

работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

15,8 
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Наименование  Маршрут доставки Тип дороги Дальность 
возки, км 

Рабочие 

г. Тюмень – г. Нижневартовск  

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

996,0 
г. Нижневартовск - вахтовый городок в 

районе куста скважин №1 Усть-
Тегусского месторождения 

495,0 

вахтовый городок в районе куста 
скважин №1 Усть-Тегусского м/р - 

площадка производства работ 
14,9 

Ежедневная пере-
возка рабочих 

вахтовый городок в районе куста 
скважин №1 Усть-Тегусского м/р - 

площадка производства работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

14,9 

ТБО площадка производства работ –  
Урненское месторождение  

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

52,4 

Перебазировка  
техники 

г. Тюмень - площадка производства 
работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

1505,9 

Штабель деловой 
древесины 

Площадка в районе ЦПС Усть-
Тегусского месторождения –  

площадка производства работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

13,3 

 

Транспортная схема доставки карьерного грунта и других строительных материа-

лов показана на чертеже 1750621/0504Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-003.  
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4 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В связи со значительным удалением от близлежащих населенных пунктов, воз-

можность использования местной рабочей силы при осуществлении строительства не 

рассматривается. 

Производство работ по строительству объекта предусмотрено вести силами под-

рядной организации, имеющей в своем штате достаточное количество квалифицирован-

ных специалистов для выполнения всех необходимых видов работ, предусмотренных в 

рамках данного объекта. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАК ЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ 

Так как местная рабочая сила отсутствует, работы необходимо выполнять вахто-

вым методом строительства, предусматривающим выполнение работ силами регулярно 

сменяемых подразделений из состава строительных организаций, расположенных в об-

житых районах. Строительно-монтажные работы предусмотрены на опасном объекте и 

поэтому при сооружении данного объекта привлечение студенческих строительных отря-

дов не предусмотрено. 

Место дислокации условного подрядчика город Тюмень. Доставка вахтовых работ-

ников из города Тюмень организуется автотранспортом. Дальность возки рабочих кадров 

приведена в таблице 3.1. 

При вахтовом методе организации строительства будут использоваться комплекс-

ные и специализированные бригады с обязательной разбивкой их на структурные или 

технологические звенья, что позволит более четко организовать сменяемость вахтовых 

работников, обеспечить преемственность и ритмичность в выполнении строительных 

процессов. При применении вахтового метода организации строительства рекомендуется 

создавать укрупненные бригады конечной продукции, позволяющие наиболее полно ис-

пользовать передовые достижения в строительстве. 

5.1 Предквалификация Подрядчиков 

Проектом предусмотрено проведение предквалификации Подрядчиков на матери-

ально-техническое обеспечение и строительство проектируемых зданий и сооружений. 

Цель предквалификации состоит в том, чтобы оценить возможности Подрядчиков 

в соответствии с их опытом ещё до направления им приглашений к участию в тендере. 

Предквалификация включает в себя оценку финансового состояния претендента, 

оценку качества менеджмента, оценку соблюдения требований обеспечения охраны тру-

да, экологических требований. 

Обязательными условиями предквалификации являются: 

− опыт работы в данной области, квалификация специалистов; 

− удовлетворительный опыт работы по контрактам, сходным по своей природе и 

стоимости с теми, на которые запрашивается предквалификация; 

− достаточные финансовые возможности для осуществления строительства про-

ектируемого объекта; 

− соблюдение требований к качеству выполняемых работ в соответствии с дей-

ствующими стандартами; 
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− соблюдение экологозащитных требований и наличие сертифицированных си-

стем соблюдения таких требований. 

При изучении в процессе предквалификации состава участников, их производ-

ственного опыта, возможностей и пожеланий можно сделать полезные выводы и заклю-

чения о выбранной стратегии и условиях контракта. На основании этих выводов можно 

произвести корректировку тендерной документации до ее отправки участникам, прошед-

шим квалификацию. 

5.2 Тендерные предложения 

Одним из критериев тендерного предложения, направляемого Подрядчикам, ото-

бранным по результатам предквалификации, является доказательная база квалификации 

специалистов, обеспечивающих качество выполняемых строительно-монтажных работ. 

Члены конкурсной комиссии на своем заседании по результатам торгов оценива-

ют, кроме других критериев и доказательную базу квалификации специалистов претен-

дента, без которой невозможно качественное выполнение строительно-монтажных работ 

на площадке строительства и их безопасность. 

На основании результатов предтендерной проработки и итогов проведения тенде-

ра возможно изменение сроков строительства, а также количества вахтовых работающих, 

технических ресурсов, с учетом возможностей Подрядчика, на основании критериев тех-

нической оценки и технических заданий, подготовленных Заказчиком. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Размеры земельных и лесных участков под строительство проектируемого объекта 

определяются из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной экс-

плуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативно - правовых 

документов. 

Площадь краткосрочного отвода земель на период строительства проектируемого 

объекта предназначена для размещения техники, площадки ВЗиС, складирования мате-

риалов и оборудования. Площадь планировочных решений не превышает площадь зе-

мельного участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта, в соот-

ветствии с утвержденным документом территориального планирования. 

Размещение площадок для складирования материалов (песка, цемента, добавок), 

применяемых при утилизации буровых отходов и площадки для стоянки техники выпол-

нено на существующей насыпи куста. 

Расчет площади аренды земельных и лесных участков представлен в томе 

1750621/0504Д-П-012.052.000-ПЗУ-01. 

Необходимость использования для строительства проектируемых объектов зе-

мельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства, отсут-

ствует. 
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7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ 

Работы по строительству временного шламонакопителя в районе куста скважин 

№ 9-бис Усть-Тегусского месторождения осуществляются на свободной от застройки тер-

ритории. Производство строительно-монтажных работ в условиях действующего пред-

приятия отсутствует. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Данным разделом проектной документации предусматривается строительство 

временного шламонакопителя в районе куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского место-

рождения с площадкой для складирования материалов и площадкой для стоянки техники. 

В соответствии с техническими условиями на разработку проектной документации 

«Временный шламонакопитель в районе куста скважин № 9-бис Усть-Тегусского место-

рождения» проектом предусмотрено разделение шламонакопителя на 2 карты. Общий 

объем временного шламонакопителя принят в соответствии техническими условиями на 

проектирование и составляет 13406 м3. Объем карты №1 составляет 8726 м3, объем кар-

ты №2 составляет 4680 м3. 

Шламонакопитель используется для временного накопления и утилизации буро-

вых отходов на срок не более 11,0 месяцев с момента их образования. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ 
И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Безопасность строительства объекта, как в процессе строительства, так и при экс-

плуатации будет зависеть от показателя качества выполненных строительно-монтажных 

работ. Перечень работ, подлежащих оценке соответствия требованиям нормативных до-

кументов, обеспечивающих безопасность проектируемых объектов и требующих оформ-

ления актов освидетельствования с учетом допустимых отклонений согласно норматив-

ной документации, приведён ниже: 

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания: 

− создание планово-высотных съёмочных сетей; 

− освидетельствование геодезической разбивочной основы; 

− полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования; 

− лабораторные исследования грунтов и подземных вод. 

Инженерная подготовка временного шламонакопителя: 

− освидетельствование геодезической разбивочной основы; 

− разбивка осей объекта на местности; 

− расчистка от снега; 

− расчистка от мелколесья (при необходимости); 

− укладка НСМ; 

− возведение тела насыпи из грунта с послойным уплотнением; 

− монтаж водопропускных труб (при необходимости); 

− укладка прослойки из гидроизоляционного материала; 

− укладка лежневого настила; 

− монтаж плит ПДН; 

− укрепление откосной части посевом многолетних трав. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов скрытых 

работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-

2004». Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенные 

работы, выполненные подрядной организацией. 

Запрещается производство последующих видов работ при отсутствии актов осви-

детельствования предшествующих скрытых работ. Заказчик (застройщик) вправе потре-

бовать повторного освидетельствования выполненных работ после устранения выявлен-

ных дефектов. 
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10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

10.1 Подготовительный период 

Подрядная организация приступает к выполнению работ подготовительного пери-

ода с момента заключения договора-подряда или другой даты, установленной победите-

лю конкурсных торгов условиями конкурсной документации, либо сроки определяются 

подрядной организацией самостоятельно с учетом ограничений по условиям строитель-

ства, срокам поставки строительных материалов и оборудования и графика строитель-

ства объекта. 

Подготовительный период разделяется на три этапа: 

− организационный; 

− мобилизационный; 

− подготовительно-технологический. 

Организационный этап. В состав работ, выполняемых Заказчиком на организа-

ционном этапе, входят: 

− решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами; 

− разработка и утверждение рабочей документации для строительства; 

− размещение заказов на материалы в соответствии с заказными спецификация-

ми; 

− открытие финансирования; 

− заключение договоров с подрядными организациями; 

− получение и оформление разрешительной документации. 

− Мероприятия, выполняемые подрядной организацией на организационном эта-

пе до начала работ: 

− рассмотрение и приемку утвержденной в установленном порядке проектной до-

кументации; 

− заключение договоров подряда-субподряда на строительство;  

− открытие финансирования строительства; 

− разработку, согласование и утверждение проекта производства работ. 

Мобилизационный этап. На мобилизационном этапе предусматривается выпол-

нение следующих работ: 

− медицинское освидетельствование персонала на пригодность к работе; 

− приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

− организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспортными 

средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР); 
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− заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и 

приспособлений; 

− уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов 

(склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, стоянка для строи-

тельной техники); 

− организация помещений для проживания строителей; 

− перебазировка механизмов и рабочих для выполнения строительно-монтажных 

работ; 

− организация работы транспортных подразделений; 

− организация опорных центров по ремонту техники и автотранспорта; 

− обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным ме-

тодам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 

безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах; 

− подготовка первичных средств пожаротушения; 

− организация приемки и складирования строительных материалов. 

Перед началом работ подрядная организация направляет на согласование Заказ-

чику: 

− проект производства работ (ППР); 

− приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производ-

ство работ; 

− список лиц, участвующих в производстве работ; 

− документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персона-

ла и рабочих; 

− материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ по-

вышенной опасности; 

− документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и 

механизмов и наличие их технического освидетельствования. 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной 

ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень 

выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного кон-

троля проектной документации устанавливается в договоре. 

Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возмож-

ность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, по-

требность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также воз-

можность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых 

предусмотрено проектной документацией. 
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Также проверяется наличие указаний о проведении строительного контроля, вклю-

чая требования к фактической точности контролируемых параметров, допуски на разме-

ры изделий и конструкций, их установку в проектное положение, указания о методах и 

оборудовании для выполнения необходимых испытаний и изменений со ссылкой на нор-

мативные документы. 

Подготовительно-технологический этап. На подготовительно-технологическом 

этапе должны выполниться следующие работы: 

− приемка площадок строительства от Заказчика, и выполнение детальной раз-

бивки по объектам строительства; 

− ограждение строительных площадок сигнальной лентой; 

− расчистка территории строительных площадок от снега и лесорастительности; 

− проведение аттестации сварщиков, применяемой технологии сварки и сварочно-

го оборудования; 

− проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве работ, о 

безопасных методах выполнения работ, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды; 

− выполнение работ по устройству временных проездов и подъездов к месту про-

изводства работ; 

− обеспечение связью для оперативно-диспетчерского управления производством 

работ; 

− установка временных инвентарных бытовых помещений; 

− рабочие обеспечены инструментами и средствами индивидуальной защиты; 

− подготовка мест для складирования материалов, инвентаря и другого необхо-

димого оборудования. 

10.2 Создание геодезической разбивочной основы 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса 

строительного производства, и их следует осуществлять по единому для строительной 

площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и 

специальных работ. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу (ГРО) для проектиру-

емых объектов не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных 

работ передать подрядчику техническую документацию и закрепленные на площадках 

строительства пункты и знаки геодезической разбивочной основы, в том числе: 

- знаки разбивочной сети строительных площадок; 
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- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в ко-

личестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пере-

сечения основных разбивочных осей всех углов здания (сооружения); количество разби-

вочных осей, закрепляемых осевыми знаками, следует определять с учетом конфигура-

ции и размеров здания (сооружения); на местности следует закреплять основные разби-

вочные оси, определяющие габариты здания (сооружения), и оси в местах температурных 

(деформационных) швов, главные оси инженерных сооружений; 

- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого 

здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 

0,5 км; 

- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной 

основы. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства гео-

дезическими службами подрядчика. Они должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов 

геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих соответствие с проек-

том положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и со-

оружений. Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, 

прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские 

паспорта. 

Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в 

натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отме-

ток, определяющих в соответствии с рабочей документацией положение в плане и по вы-

соте размещение свайных полей фундаментов трубопроводов. 

В процессе выполнения геодезических работ следует проводить геодезический 

контроль точности геометрических параметров, который является обязательной состав-

ной частью производственного контроля качества. 

По завершении геодезических работ и проверки качества знаки, закрепляющие 

оси, отметки, ориентиры и материалы исполнительных съемок, должны быть переданы 

строительно-монтажной организации, принимающей работы по акту приемки-передачи 

результатов геодезических работ. 

Геодезическая разбивочная основа отдельных площадок строительства опирается 

на проложенные при изысканиях магистральные теодолитные ходы, закрепленные в 

натуре точками и сторожками. 

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен 

проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем 

повторных измерений элементов сети. 

Разбивка геодезической основы для площадки 
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Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в условной 

системе координат. Для разбивочных работ на период строительства создается сеть 

квадратов с размерами сторон 100x100 м. Точки опорной сети закрепляются знаками, ко-

торые являются сборными при разбивке осей отдельных зданий и сооружений. Вынос в 

натуру точек опорной сети осуществляется с пунктов геодезического обоснования съемки 

площадки. Допустимые средние квадратические погрешности изменений при создании 

опорной сети квадратов: 

- угловые 30"; 

- линейные 1/2000; 

- отметка + 5 мм. 

С такой же точностью должны производиться работы по выносу и закреплению 

осей зданий и сооружений. 

10.3 Расчистка территории от снега  

Расчистка площадки строительства от снега должна производиться в соответствии 

с установленными границами полосы отвода. Расчистка территории от снега осуществ-

ляется бульдозерами с перемещение снега в отвал в границах отвода. 

Ведомость объемов работ на очистку от снега представлена в таблице 10.1 
Таблица 10.1 – Ведомость объемов работ на очистку от снега  

Наименование работ Единица измерения Всего 

Очистка территории от снега га 0,55 
В связи с тем, что отсутствует объем деловой древесины, необходимо выполнить 

ее приобретение. Поставка деловой древесины осуществляется Подрядчиком, с возмож-

ностью временного складирования рядом с площадкой ЦПС Усть-Тегусского месторож-

дения на расстоянии 13,3 км от площадки строительства. 

10.4 Устройство шламового амбара 

Проектной документацией предусматривается устройство временных шламонако-

пителей с последующей рекультивацией. 

На площадке в районе куста скважин предусмотрено устройство временного шла-

монакопителя, утилизация буровых отходов с получением грунта техногенного типа 2 (ГТ 

Тип 2), с последующей технической рекультивацией шламового амбара. 

Шламонакопитель используется для временного накопления и утилизации буро-

вых отходов на срок не более 11,0 месяцев с момента их образования.  

Карты временного шламонакопителя №1, 2, 3 представляют собой углубление, от-

носительно площадки насыпи куста, с обвалованием по периметру. Проектными решени-

ями предусмотрено устройство противофильтрационного экрана карт из геомембраны, 
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укладываемой на выравнивающий слой из песка среднего. Для предотвращения скаты-

вания защитного слоя из песка средней крупности, укладываемого поверх геомембраны, 

на откосной части предусмотрено устройство геотекстиля. Заделка материалов произво-

дится в обвалование карт.  

Для устройства обвалования и полки карт временных шламонакопителей исполь-

зуется привозной карьерный грунт, доставка которого осуществляется при помощи авто-

самосвалов грузоподъёмностью 20 т, далее из данного грунта формируется обвалование, 

с использованием бульдозера мощностью 125,0 кВт, экскаватора с объёмом ковша 0,65 – 

1,25 м3 и катка. Конструкция дна и откосов временного шламонокопителя представляет 

собой: 

- укладка однослойного лежневого настила на продольные лежни, при помощи 

экскаватора с навесным оборудование в виде металлических щипцов; 

- техподсыпка глинистым грунтом, доставка которого осуществляется при помощи 

автосамосвалов, с последующим разравниваем бульдозером и уплотнением катком; 

- засыпка глинистого грунта в обоймы из геполотна; 

- засыпка песком, доставка которого осуществляется при помощи автосамосва-

лов, с последующим разравниваем бульдозером и уплотнением катком; 

- укладка на уплотненный песок геомембраны вручную; 

- засыпка геомебраны песком средней крупности, с последующим разравнивани-

ем и уплотнением. 

В связи с отсутствием делового леса от попутной рубки проектом предусматрива-

ется доставка делового леса, необходимого для устройства лежневого настила. 

Ширина полки обвалования между картами временного шламонакопителя состав-

ляет 5,0 м, предусмотрена укладка плит ПДН. 

Устройство полки шламонакопителя представляет собой конструкцию схожую с 

устройством дна и откосов временного шламонокопителя за исключением укладки гео-

мембраны, а так же по верху полки предусматривается монтаж железобетонных плит при 

помощи автокрана грузоподъёмностью 25 т. 

Каждый слой отсыпаемого грунта для карт временного шламонокопителя, требует 

уплотнения до проектных значений.  

По периметру карт временного шламонакопителя предусмотрено устройство 

ограждения. 

Ограждение временных шламонакопителей состоит из стоек из древесины хвой-

ных пород и проволоки, натянутой по периметру. Стойки устанавливаются в сверленые 

котлованы. Обратная засыпка скважин выполняется местным грунтом с уплотнением. 

Устройство ограждения выполняется в ручную с использованием ручного инструмента.  
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За пределами обвалования временного шламонакопителя предусмотрено разме-

щение контрольной и наблюдательной скважин для мониторинга состояния подземных 

вод. 

Конструкция контрольных и наблюдательных скважин представляют собой сталь-

ные горячекатаные трубы заглубленные (на 5 м глубже уровня сезонно-талых вод) с при-

менением не извлекаемой обсадной трубы с отверстиями в шахматном порядке. Устрой-

ство контрольной наблюдательной скважины осуществляется при помощи бурильно-

крановой установки. 

Пространство между трубами заполняется послойно песком, щебнем, гравием с 

уплотнением и цементно-песчаным раствором. 

Для приготовления раствора (бетона) используется цемент, песок и вода, данный 

состав смешивается друг с другом при помощи мобильной бетономешалки, непосред-

ственно на площадке строительства, далее раствор (бетон) развозится до места произ-

водства работ на расстояние до 0,5 км. 

Устье скважины на высоту 600,0 мм от поверхности земли окрашено яркой краской 

для хорошей видимости скважины. 

Организационная схема устройства карт временного шламонакопителя представ-

лена на чертеже 1750621/0504Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-005. 

Организационная схема по устройству контрольной и наблюдательной скважины 

представлена на чертеже 1750621/0504Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-006. 

10.5 Инженерная подготовка устройства насыпи 

С учетом геоморфологических, инженерно-геологических, гидрологических и гид-

рогеологических особенностей района строительства освоение территории выполняется 

в насыпи привозным грунтом. До начала работ по устройству насыпи выполняется 

устройство лежневого настила. Для этого необходимо: 

− подготовить места для складирования лесоматериала в пределах полосы отво-

да, выполнить их заготовку на две сменные захватки; 

− подготовить проезд до начала устраиваемого лежневого настила; 

− подготовить лесовозы, бульдозеры и транспортные средства; 

− доставить в рабочую зону необходимые монтажные приспособления, инвен-

тарь, инструмент. 

Лесоматериалы для устройства лежневого настила завозятся на объект строи-

тельства Подрядчиком лесовозами. Складирование лесоматериалов производится шта-

белями на участке производства работ. Бревна определенного диаметра и длины для 

продольных лежней и лаг поперечного настила следует укладывать в отдельные штабе-
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ля. Запас лесоматериалов для сооружения лежневого настила должен быть сосредото-

чен в штабелях на расстоянии от места производства работ не более 100 м. 

Лежневый настил устраивается в следующей последовательности: 

− укладываются продольные лежни (направляющие); 

− поверх продольных лежней раскатывается сплошной лежневый настил из бре-

вен при помощи экскаватора с навесным оборудованием в виде металлических щипцов. 

Сооружение лежневого настила ведется методом наращивания «от себя», с под-

возом лесоматериалов лесовозами по готовому настилу. Работы выполняются захватка-

ми, равными по длине шагу продольных лежней в следующем порядке. 

Продольные лаги (лежни) укладывают и стыкуют между собой в продольном 

направлении с напуском следующей лаги на 0,50 - 0,75 м. Раскатку по уложенным про-

дольным лагам разгруженных бревен настила. Поперечные бревна настила укладывают 

вплотную друг к другу комлями в разные стороны. После укладки настила проверяется 

качество его укладки путем визуального осмотра и фиксации сплошности, ширины покры-

тия, качества примененного лесоматериала. 

Проектом предусмотрено обеспечение возвышения верха покрытия на проектиру-

емых площадках над уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно стоящих поверх-

ностных вод с учетом отсыпки площадки из глинистых и песчаных грунтов. 

Для достижения проектной плотности грунта насыпи выполняется послойное 

уплотнение. Требуемая плотность грунта отсыпки должна быть определена по макси-

мальной плотности, установленной методом стандартного уплотнения. 

Для определения оптимальной толщины уплотняемого слоя и установления числа 

проходов (ударов) уплотняющих машин по одному следу, необходимого для достижения 

требуемой плотности, перед началом работ по устройству насыпи следует производить 

пробное уплотнение грунтов. 

Результаты пробного уплотнения оформляются специальным актом, включаются в 

технологические карты на сооружение земляного полотна и являются обязательными.  

Требуемый коэффициент уплотнения для грунта насыпи принят в проектной доку-

ментации 0,95. 

При возведении насыпи в зимнее время необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

- содержание мерзлых комьев не должно превышать 20% от общего объема от-

сыпаемого грунта (для насыпей, уплотняемых укаткой); 

- размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 

толщины уплотняемого слоя; 

- не допускается наличие снега и льда в отсыпке; 

- во время сильного снегопада работы следует прекращать. 
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На площадке для стоянки техники предусмотрено покрытие из железобетонных 

плит по слою существующего песка средней крупности.  

Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и 

ветровой эрозии предусмотрено укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав 

по слою растительного грунта с внесением минеральных удобрений. 

Проектными решениями принята система сплошной вертикальной планировки 

площадки в насыпи. 

Размещение площадок для складирования материалов (песка, цемента, добавок), 

применяемых при утилизации буровых отходов и площадки для стоянки техники выпол-

нено на существующей насыпи куста. 

Карьерный грунт, разрабатываемый в карьере, грузиться на автомобили-

самосвалы и по дорогам доставляется на место производства работ. 

Разработка карьерного грунта производится одноковшовым экскаватором – обрат-

ная лопата с емкостью ковша 0,65 - 2,5 м3. Карьерный грунт, грузится на автомобили-

самосвалы грузоподъемностью 20 тонн и по автозимникам доставляется на место произ-

водства работ. Так же для исключения налипания грунта возможно применение автоса-

мосвалов оборудованных футеровкой кузова. 

После разгрузки самосвала в тело насыпи производится послойная вертикальная 

планировка отсыпанного грунта и послойное его уплотнение катками. Отсыпать нижний 

выравнивающий слой насыпи из песка сухомерзлого толщиной 0,2 - 0,3 м методом от 

«себя», с тем, чтобы естественная поверхность и ее мохорастительный покров не нару-

шались колесами автосамосвалов и гусеницами бульдозеров, последующие слои отсы-

пать методом «на себя». Отсыпка земляного полотна ведется послойно, толщина отсы-

паемого слоя составляет 0,2 - 0,3 м. 

Послойное разравнивание грунта производят бульдозером по мере доставки грун-

та, затем планируют поверхность слоя грунта по всей площади захватки челночными 

проходами. В результате разравнивания грунта, толщина слоя должна быть одинаковой 

по всей захватке. Первый слой насыпи является рабочим, и толщина его обусловлена 

требованиями обеспечения прочности при проходе автотранспорта и механизмов.  

Уплотнение первого слоя производят катками от краев к середине с перекрытием 

проходов на 0,15 – 0,25 м. Катки осуществляют проходы, как в продольном, так и в попе-

речном направлении отсыпки, этим достигается максимальное уплотнение насыпи и дро-

бимость мерзлых грунтов. 

Схемы движения строительных машин при производстве работ по инженерной 

подготовке площадки скважины должны разрабатываться строительной организацией в 

проекте производства работ. Для движения строительной техники в пределах площадки 

строительства используются временные проезды, устраиваемые по постоянной схеме 
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без верхнего покрытия. Временные проезды и площадки планируются автогрейдером или 

бульдозером. После завершения строительных работ проектируемая площадка благо-

устраивается. Все работы по возведению земляного полотна следует выполнять в соот-

ветствии с требованиями проекта, технологических карт разработанных в составе ППР,  

СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

10.6 Устройство ограждения по периметру амбаров 

По периметру амбаров предусмотрено устройство ограждения согласно  

РД 39-133-94 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на 

нефть и газ на суше». Ограждение временных шламонакопителей состоит из стоек с ша-

гом 3,0 м из древесины хвойных пород диаметром 140,0 мм высотой 2400,0 мм и прово-

локи, натянутой по периметру с шагом по высоте 200,0 мм. Проволока крепится к стойкам 

с помощью проволоки. Стойки устанавливаются в сверленные котлованы экскаватором с 

сменным навесным шнековым оборудованием. Обратная засыпка скважин выполняется 

местным грунтом с уплотнением ручным инструментом. Боковые поверхности стоек на  

200,0 мм над уровнем земли и на всю глубину обмазываются горячим битумом за 2,0 ра-

за общей толщиной 3,0 мм. 

10.7 Устройство площадок для стоянки техники и складирования 
материалов 

На кустовой площадке предусматривается: 

− площадка для хранения расходных материалов; 

− площадка стоянки техники. 

В связи с тем, что площадки уже спланированы и уплотнены до проектных показа-

телей, то проектом производится разбивка геодезической основы под площадки склади-

рования и стоянки техники в соответствии с проектными отметками. 

 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=44409.000000&dol=44455.509236
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, 
ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

11.1 Потребность строительства в кадрах 

Потребность строительства в рабочих кадрах определена на основании норматив-

ной трудоемкости строительства, определённой из сметной документации и расчетной 

продолжительности строительства по формуле (1): 

 𝑁𝑁 = 𝑄𝑄общ.
Р х Ч х 26 х См

                                                          (1)   

где:  

− Q общ. – нормативная трудоемкость, чел.-ч: 

− Р – продолжительность строительства в мес.; 

− Ч – продолжительность рабочей смены, ч; 

− 26 – рабочих дней в месяц с учетом 1 выходного дня в неделю; 

− См – количество смен в день. 

Потребность в кадрах строителей приведена в таблице 11.1. 
Таблица 11.1 – Потребность в кадрах строителей 

Наименование строительства 

П
ро

до
лж

и-
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но

ст
ь 
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ро

ит
ел

ьс
тв

а,
 

м
ес

. 

Тр
уд

ое
м

ко
ст

ь,
 

че
л/

ча
с 

Ко
ли

че
ст

во
 

см
ен

 
О

бщ
ая

 ч
ис

-
ле

нн
ос

ть
, ч

ел
 Категория 

работающих, % 

Рабо-
чие, 

83,90% 

ИТР, слу-
жащие, 
МОП и 
охрана, 
16,1% 

Временный шламонакопитель в рай-
оне куста скважин № 9-бис Усть-
Тегусского м/р, в том числе: 
 - Строительство шламонакопителя 

3 24157,82 2 16 13 3 

 - Инженерная подготовка устройства 
насыпи  

2 -//- 2 10 8 2 

Итого: 26 21 5 

На инженерную подготовку дополнительно учитываются водители автосамосвалов 

для доставки карьерного грунта при устройстве временного шламонакопителя в количе-

стве 4-х человек (при двухсменном режиме работ – 8 чел.) 

Все работы по строительству будут выполняться вахтовым методом, рабочими из 

города Тюмень. Продолжительность рабочей смены при данном методе работы состав-

ляет 12 часов. Работы выполняются в две смены. 

Продолжительность вахты составляет 30 дней, при этом общая продолжитель-

ность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа ра-
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бочих часов, установленного ст. 91 ТК РФ, т.е. 40 часов в неделю (статья 300 ТК РФ). Че-

рез каждые шесть рабочих дней необходимо предусматривать выходной день. 

Продолжительность вахты определяется подрядной организацией. Режим работы 

на вахте определяется в соответствии с приказом №318/пр «Об утверждении Методики 

определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахто-

вым методом». Требования регламентированного непрерывного пребывания на холоде и 

времени обогрева и отдыха определяются в соответствии с Методическими рекоменда-

циями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на от-

крытой территории или в неотапливаемых помещениях». 

11.2 Потребность строительства в основных строительных машинах и 
механизмах 

Место дислокации условного подрядчика город Тюмень. Перебазировка гусенич-

ной и дорожно-строительной техники на базе тракторов осуществляется тягачами с полу-

прицепами-тяжеловозами (тралами). Перебазировка строительной техники на базе авто-

мобилей осуществляется самостоятельно. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах определена с учетом необходимой оснащенности бригады машинами и меха-

низмами согласно технологическим схемам комплексной механизации по каждому виду 

производимых работ, в соответствии с комплексом запроектированных работ.  

При выполнении специальных строительно-монтажных работ применяется навес-

ное и вспомогательное оборудование для механизмов. 

Тип и марка строительных машин может быть изменена при разработке проекта 

производства работ, выполняемого Генподрядчиком. Потребность в основных строитель-

ных машинах, механизмах и транспортных средствах представлена в таблице 11.2. 

  

normacs://normacs.ru/uo49?dob=44197.000000&dol=44232.432720
normacs://normacs.ru/uo49?dob=44197.000000&dol=44232.432720
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Таблица 11.2 - Потребность в основных строительных машинах и механизмах  

Наименование строительной 
техники 

Техническая 
характеристика 

Количество, 
шт. 

Способ 
перебазировки 

Бульдозер Мощность 125 кВт 1 на трале 

Одноковшовый экскаватор Емкость ковша  
0,65 - 1,25 м3 1 на трале 

Одноковшовый экскаватор 
Емкость ковша  

0,65 – 2,5 м3  
(в карьере) 

2 на трале 

Автосамосвал Грузоподъемность 20 т 4 своим ходом 
Автомобиль бортовой Грузоподъемность 15 т 1 своим ходом 
Автомобильный кран Грузоподъемность 25 т 1 своим ходом 
Каток самоходный Масса 18,7 т 1 на трале 

Бурильно-крановая установка Глубина бурения –  
до 6 м 1 своим ходом 

Дизельная электростанция Мощность 30 кВт 1 в бортовом ав-
томобиле  

Автоводоцистерна Емкость бака 10 м3 1 своим ходом 
Вахтовая машина Вместимость 22 места 2 своим ходом 

Тягач с полуприцепом (трал) Мощность 169 кВт 4 своим ходом 
Грузоподъемность 26 т своим ходом 

Лесовоз Грузоподъемность 26 т 1 своим ходом 
Примечание 
Навесное оборудование необходимое для строительства: 
- установка металлических щипцов для укладки лежня на экскаватор. 
Малые механизация: 
- передвижные прожекторные мачты; 
- мобильная бетономешалка. 
Для обеспечения ГСМ предусматривается заключение отдельного договора Подрядчика с Заказчиком. 

11.3 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных 
материалах 

Расчет расхода топлива выполнен в соответствии с Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 N АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций 

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» и  

МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива для строительных машин». 

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой модели и соответствуют 

определенным условиям работы транспортных средств их классификации и назначению.  

При расчете расхода топлива учтены поправочные коэффициенты, условия экс-

плуатации автомобильной техники и состояние дорог. Также учтена норма расхода топ-

лива специализированных строительных машин на транспортное движение и норма рас-

хода топлива на выполнение рабочей операции, т.к. затрачивается большая мощность.  

Расход масел и смазочных материалов для автотранспорта принят из расчета на 

100 л общего расхода топлива. Расход ГСМ должны быть откорректированы на стадии 

ППР с учетом имеющихся у подрядчика строительных машин и механизмов. 

В связи с отсутствием информации о генеральном подрядчике, парке его строи-

тельной техники в проекте организации строительства приведен ориентировочный пере-
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чень потребных строительных машин и механизмов. Количество машино-часов и расход 

топлива должны быть откорректированы на стадии ППР. 

Ориентировочный расход топлива, масел и смазочных материалов для строитель-

ных машин и механизмов на весь период строительства приведен в таблице 11.3. 
Таблица 11.3 – Потребность в топливе и ГСМ на весь период строительства 

Наименование  Количество, т 
Дизтопливо 41,8 

Расход масел и смазок от общего расхода топлива  
Моторные масла (согласно распоряжению от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р 
принимается из учета 3,2 л на 100 л общего расхода топлива) 1,3 

Трансмиссионные масла (согласно распоряжению от 14 марта 2008 г. № 
АМ-23-р принимается из учета 0,4 л на 100 л общего расхода топлива) 0,1 

Пластичные смазки (согласно распоряжению от 14 марта 2008 г. № АМ-23-
р принимается из учета 0,3 л на 100 л общего расхода топлива) 0,1 

11.4 Потребность строительства в материально-технических ресурсах 

Расчет потребности в воде производится на основной период строительства по 

потребителям, с учетом требований приложения А к СП 30.13330.2020 «Внутренний во-

допровод и канализация зданий». Расход воды для обеспечения производственных нужд 

строительной площадки определяется по формуле (2): 

 (2) 

𝑄𝑄пр = 1,2 ∗ 500 ∗ 7 ∗ 1,5 = 6300л сут.⁄ = 6,3м3 сут.⁄  

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтённый расход воды; 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площад-

ки определяется по формуле (3): 

𝑄𝑄хоз = 𝑞𝑞х ∙ Пр ∙ Кч + 𝑞𝑞д ∙ Пд                       (3) 

𝑄𝑄хоз = 15 ∙ 26 ∙ 2 + 30 ∙ 21 = 1410л сут⁄  

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности на 

одного работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на приём душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (80 %). 

Потребность строительства в электроэнергии определяется в соответствии с  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ» на период максимального объема строительно-монтажных работ по 

чппнпр КПqКQ =

normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.400567
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.400567
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.400567
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формуле (4):  

,                              (4) 

𝑃𝑃 = 1,05 ∙ �
0,5 ∙ 3,6

0,7
+ 0,8 ∙ 15,0 + 0,9 ∙ 2,0 + 0,6 ∙ 19,4� = 29,4 кВА 

где: 

Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых электропотребителей; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Основные потребители электрической энергии представлены в таблице 11.4. 
Таблица 11.4 – Потребители электрической энергии 

Наименование потребителей Ед
.  

из
м

ер
ен

ия
 

Ко
ли

че
ст

во
 

Номинальная/удельная 
мощность, кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 

Электроинструмент шт. 2 1,8 3,6 
Внутреннее освещение:     
- Гардеробная шт. 1 3,0 3,0 
- Душевая шт. 1 3,0 3,0 
- Помещение для обогрева шт. 1 3,0 3,0 
- Здание мобильное административное шт. 1 3,0 3,0 
- Мобильный туалет  шт. 1 3,0 3,0 
Наружное освещение шт. 4 0,5 2,0 
Сварочный агрегат шт. 1 19,4 19,4 

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с п. 4.14.3  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-

изводства работ». 

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с п. 4.14.3  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-

изводства работ». 
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Результаты расчёта потребности в основных материально-технических ресурсах 

на весь период производства работ приведены в таблице 11.5. 
Таблица 11.5 – Потребность в основных материально-технических ресурсах  

Наименование Единица  
измерения Количество 

Электроэнергия кВА 29,4 
Сжатый воздух м3/мин 2,20 
Кислород м3/мин 3,32 
Расход воды на производственные потребности м3/сут 6,3 
Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности м3/сут 1,41 
Расход воды на пожаротушение л/с 5,00 
Примечания: 
1 Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от ДЭС. 
2 Вода для производственных нужд предусмотрена из ЦПС Усть-Тегусского месторождения. Вода для хозяй-
ственно-бытовых транспортируется из ВЖК Усть-Тегусского месторождения. Для питьевых нужд используется 
привозная бутилированная вода. 
3 Сточные воды сбрасываются во временную металлическую емкость и вывозятся по мере накопления на КОС, 
ВЖК Усть-Тегусского месторождения. 
4 Кислород и пропан – привозные в баллонах. Совместная транспортировка наполненных и порожних кисло-
родных и пропановых баллонов на всех видах транспорта запрещается. 
5 Сжатый воздух от передвижных компрессорных установок. 

Рекомендуемое количество питьевой воды на одного рабочего 3 л/сут. Качество 

бутилированной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». В бы-

товках строителей установлены кулеры для кипячения воды. Качество воды для хозяй-

ственно-бытовых нужд должно соответствовать ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие 

требования к организации и методам контроля качества». 

 

11.5 Потребность строительства во временных зданиях и 
сооружениях 

11.5.1 Расчет потребности в жилье 

Требуемая площадь для проживания работающих на период строительства рас-

считана по формуле (5): 

𝑆𝑆тр = 𝑆𝑆1х𝑁𝑁 = 6,0 м2 чел.⁄ х 26,0 чел. = 156,0 м2 (5) 

Где S1 – норма жилой площади на одного человека, равная 6,0 м2/чел, в соответ-

ствии с «Расчетными нормативами для составления проектов по организации строитель-

ства» ЦНИИОМТП часть I, 2-е издание, таблица 50 «Нормативные показатели для опре-

деления площадей».  

N – максимальное количество работающих в расчетный год строительства, чел. 

Ниже приведены расчеты потребности во временных зданиях и сооружениях необ-

ходимых на период производства строительно-монтажных работ. Расчеты приведены с 

учетом того, что все работающие - мужчины. 

normacs://normacs.ru/17j1?dob=44378.000000&dol=44419.572778
normacs://normacs.ru/17j1?dob=44378.000000&dol=44419.572778
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44378.000000&dol=44419.572778
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44378.000000&dol=44419.572778
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11.5.2 Административные и санитарно-бытовые здания 

Расчет требуемых площадей санитарно-бытового и административного назначе-

ния выполнен в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разра-

ботке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ» с учетом групп производственных про-

цессов. 

Расчет площади административных и санитарно-бытовых помещений определен 

по формуле (6): 

Sтр = N×Sн (6) 

где: 

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочислен-

ную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Группы производственных процессов для рабочих определены согласно таблице 2 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». Группа производственных 

процессов рабочих соответствует - 2Г. Группа производственных процессов МОП, ИТР, 

служащие и охрана – 1А. 

Расчетная площадь помещений санитарно-бытового и административного назна-

чения представлена в таблице 11.6. 

Таблица 11.6 – Расчетная площадь помещений санитарно-бытового и административного 
назначения  

Наименование 
помещений  

Расчетная 
формула 

Нормативный 
показатель 
площади, 

м2/чел 

Число работа-
ющих в наибо-
лее многочис-
ленную смену, 

чел. 

Расчётная 
площадь,  

м2 

Гардеробные 

Sтр = N×Sн 

0,700 22 15,40 
Умывальные 0,200 26 5,20 
Душевые 0,540 18 9,50 
Помещение для обогрева 0,100 22 2,20 
Сушилка для одежды 0,200 22 4,40 
Уборные 0,070 26 1,82 
Столовая-раздаточная 0,455 26 11,83 
Прорабская 4,000 4 16,00 
Медпункт - 26 12,00 

Потребности строительства в помещениях санитарно-бытового, административно-

го назначения и санитарно-технического оборудования представлена в таблице 11.7. 
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Таблица 11.7 – Потребность в помещениях и санитарно-технического оборудования 

Наименование 
помещений  

Расчётная 
площадь,  

м2 

Размеры 
временных 
зданий, мм 

Потребность в помещениях  
и санитарно-технического оборудования 

Гардеробные 15,40 

3000х9000 

Гардеробная – 1 шт. (44 шкафа типа ШСО 
2000) 

Умывальные 5,20 
Предусмотрены в бытовках для бригады и 
мобильном туалете (2 умывальника) 

Душевые 9,50 Душевая – 1 шт. (2 душевые сетки) 
Помещение для 
обогрева 2,20 Бытовка для бригады – 1 шт. 

Сушилка для 
одежды 4,40 

Помещение для сушки одежды предусмот-
рено в помещении для обогрева. Сушилка 
с воздуховодом – 1 шт. 

Уборные 1,82 
Мобильный туалет с рукомойником, отоп-
лением (1 шт.) – 2 писсуара. 

Столовая-
раздаточная 11,83 

Питание предусмотрено в бытовках для 
бригады 

Прорабская 16,00 Домик мастера – 1 шт. 

Медпункт 12,00 
Предусмотрен в местах проживания рабо-
чих 

Для перечисленных помещений рекомендуются применение передвижных блок-

контейнеров в соответствии с ГОСТ Р 58759-2019 «Здания и сооружения мобильные (ин-

вентарные). Классификация. Термины и определения». Размещение временных зданий и 

сооружений на площадке строительства предусматривается в соответствии с требовани-

ями СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». При этом размещение 

санитарных узлов и помещений для обогрева рабочих предусмотрено не далее 150 мет-

ров от рабочих мест, а питьевых устройств не далее 75 метров. Питание работающих 

трехразовое: завтрак и ужин организован по месту проживания, обед в бытовках строите-

лей. 

normacs://normacs.ru/2j0?dob=44228.000000&dol=44271.481389
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=44287.000000&dol=44327.400729
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12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 
УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Складирование материалов будет осуществляться в местах производства работ 

на площадке кустовой площадки 9-бис Усть-Тегусского месторождения. 

Временные площадки складирования материалов и оборудования необходимо 

выполнить с соблюдением требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства. 

СНиП 12-01-2004». 

Площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования должны: 

- располагаться на ровной спланированной поверхности; 

- иметь уклон, который обеспечивается отводом поверхностных вод; 

- иметь инвентарные лежки согласно ТУ на хранение данных материалов и обо-

рудования. 

Конкретные габариты площадок для складирования и места их размещения опре-

деляются в ППР. 

 

normacs://normacs.ru/12iih?dob=44287.000000&dol=44327.400752
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ 
НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И 
МАТЕРИАЛОВ 

Требуемое качество выполняемых строительно-монтажных работ должны обеспе-

чивать строительные организации путем осуществления комплекса технических, эконо-

мических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания стро-

ительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами 

или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или при-

влекаемых со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими не-

обходимую достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен 

включать: 

- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производ-

ственных операций; 

- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

Для строительных конструкций и изделий: при входном контроле строительных 

конструкций, изделий, материалов и оборудования проверяют внешним осмотром их со-

ответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей до-

кументации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводи-

тельных документов. 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных про-

цессов или производственных операций и обеспечивает своевременное выявление де-

фектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле проверяют соблюдение технологии выполнения стро-

ительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля 

должны фиксироваться в журнале работ. Основными документами при операционном 

контроле являются нормативные документы, технологические карты и схемы операцион-

ного контроля качества. 

Схемы операционного контроля качества, как правило, содержат эскизы конструк-

ций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, 

контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, 
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строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, дан-

ные о составе, сроках и способах контроля. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполнен-

ных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, 

приведенной в приложение В, СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-

01-2004». Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освиде-

тельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе 

строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзо-

ра) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выпол-

ненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный 

контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строи-

тельно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выяв-

ленных дефектов, при этом также должны учитываться требования авторского надзора 

проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на 

основании специальных положений. 

Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные пра-

вила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды меро-

приятий: 

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 

производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства. СНиП 12-01-2004»; 

- выполнение операций входного, производственного и приемочного контроля; 

- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения рецидивов; 

- осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспече-

ния использования только последней версии; 

- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытатель-

ной аппаратуры.  
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14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, в том 

числе исполнительные съемки являются составной частью производственного контроля 

качества. Геодезический контроль включает определение действительного планового и 

высотного положения и положения сооружений как на стадии временного закрепления 

(операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный кон-

троль). Методы геодезического контроля точности геометрических параметров сооруже-

ний должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества 

строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть ор-

ганизована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных гео-

дезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

− приемка от Заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 

осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей 

сооружений соответствующие технической документацией; 

− проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 

чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению 

обнаруженных в них неувязок; 

− составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 

геодезической части проектов производства работ (ППР); 

− осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей 

необходимых материалов бригадам, производящим строительно-монтажные работы; 

− контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и 

организация восстановления их в случае утраты; 

− проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 

геометрических параметров сооружений в процессе строительно-монтажных работ; 

− осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной 

геодезической документации по законченным строительством сооружений и их отдельных 

частей. 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 

возлагаются функции: 

− контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 

схемами операционного контроля; 

− проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, 

конструкций и изделий; 
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− определения физико-химических характеристик местных строительных 

материалов; 

− подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

− контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов; 

− контроля за соблюдением технологических режимов при производстве 

строительно-монтажных работ; 

− участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного 

контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и 

изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строи-

тельно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при произ-

водстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. Строитель-

ная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные 

для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и 

выполнение их контролируется строительными лабораториями. 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА 
ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С 
ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

При разработке рабочей документации учитываются следующие требования по 
возведению строительных конструкций и монтажу оборудования, принятые в данном про-
екте: 

− требования по технике безопасности и контролю качества при строительстве; 

− данные по допускам для расчёта точности выполнения геодезических разбивоч-

ных работ и создания внутренней геодезической разбивочной основы для монтажа строи-

тельных конструкций и оборудования; 

− обязательная разработка проектов производства работ или технологических 

карт на возведение сооружений. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Для выполнения работ проектом предусмотрено привлечение высококвалифици-

рованных специалистов из г. Тюмень. Выполнение работ осуществляется вахтовым ме-

тодом. Проживание работающих на весь период строительства предусмотрено на суще-

ствующей территории вахтового городка в районе куста скважин №1 Усть-Тегусского ме-

сторождения. 

Ежедневная доставка работающих от места временного проживания до площадки 

производства работ предусмотрена вахтовым автотранспортом, вместимостью до 22 че-

ловека, на расстояние 14,9 км. 

Бытовое обслуживание рабочих на строительной площадке организовано в пере-

движных блок-контейнерах по ГОСТ Р 58759-2019 «Здания и сооружения мобильные (ин-

вентарные). Классификация. Термины и определения». 

Контроль качества питьевой воды должен соответствовать требованиям  

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества». Вода на хозяйственно-бытовые нужды предусмотрена привозная, доставка 

осуществляется в автоцистернах. Хранение воды предусмотрено в утепленной емкости 

10 м3, оборудованной отводящим и спускным трубопроводами, переливным и вентиляци-

онными устройствами. Для питьевых нужд предусматривается привозная бутилированная 

вода. Во временных бытовых зданиях предусмотрена установка кулеров для её кипяче-

ния. 

Обеспечение социально-бытовым и медицинским обслуживанием персонала, 

участвующего в строительстве, предусмотрено по месту временного проживания. В бы-

товках, расположенных непосредственно на строительных площадках, предусмотрены 

медицинские аптечки. 

В процессе производства работ должны соблюдаться требования СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» для обеспечения без-

опасных условий труда.  

normacs://normacs.ru/4s0?dob=44287.000000&dol=44327.400799
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44287.000000&dol=44327.400799
normacs://normacs.ru/1th0v?dob=44287.000000&dol=44327.402836
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

17.1 Общие требования по охране труда 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования в отношении 

техники безопасности в строительстве, которые обеспечивают охрану труда и здоровья 

работников любого уровня в процессе выполнения любых работ. 

Производство работ выполняется вахтовым методом. Продолжительность рабочей 

смены при вахтовом методе работы не должна превышать 12 часов. Продолжительность 

вахты составляет 30 дней, при этом общая продолжительность рабочего времени за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленного 

ст. 91 ТК РФ, т.е. 40 часов в неделю (статья 300 ТК РФ).  

Требования регламентированного непрерывного пребывания на холоде и времени 

обогрева и отдыха определяются в соответствии с Методическими рекомендациями  

МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой 

территории или в неотапливаемых помещениях». 

При организации строительного производства, размещении участков работ, рабо-

чих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей 

следует установить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потен-

циально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 

быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.  

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарны-

ми, выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Применение кустарно изготовленных средств защиты не допустимо. 

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с примене-

нием транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами до-

пускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обу-

чение безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удо-

стоверение, а также прошедшие предварительные и периодические медицинские осмот-

ры и не имеющие противопоказаний к работе. 

Оптимизация напряженности трудовой деятельности, режим труда и отдыха ра-

ботников регламентируются законодательством Российской Федерации. Работодатель 

обязан выдать средства индивидуальной защиты работникам в соответствии с Приказом 

normacs://normacs.ru/9k0?dob=44287.000000&dol=44340.606921
normacs://normacs.ru/9k0?dob=44287.000000&dol=44340.606921
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Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты». 

В соответствии со с. 19 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда» работодателем совместно со специализированной органи-

зацией должна производиться специальная оценка условий труда. 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников, устанавливается требованиями Приказа 29н от 28.01.2021 г.,  

Минздрав РФ «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопока-

заний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факто-

рами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры». 

Меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья ра-

ботников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим пер-

вой помощи; расследование и учет в установленном законом порядке несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний; обязательное социальное страхо-

вание работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний диктуются Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний». 

17.2 Пожарная безопасность 

Генподрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участ-
ках, включая офисы, инструментальные кладовые и склады. Генподрядчик обязан обес-
печить наличие сертифицированного пожарного оборудования, а его работники должны 
быть обучены работе с таким оборудованием. Для обеспечения пожарной безопасности 
площадки генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной частью, рас-
положенной в районе производства работ. 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрена установка пожарных щи-
тов. 

В целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест 
нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, раз-
решения или запрещения определённых действий при возникновении горения (пожара), в 
соответствии с ГОСТ 12.04.026-2015, предусматривается наличие знаков пожарной без-
опасности. 
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Весь пожарный инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и размещён на 
щите на видном и доступном месте. 

17.3 Средства индивидуальной защиты 

В соответствии с п. 2.1 ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности тру-

да. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» средства защи-

ты работающих должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опас-

ных и вредных производственных факторов. 

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарны-

ми, выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».  

В соответствии со статьей 215 Кодекс 197-ФЗ «Трудового кодекса Российской Фе-

дерации» средства индивидуальной защиты работников должны соответствовать требо-

ваниям охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификат со-

ответствия. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не 

имеющих сертификата соответствия, не допускается. 

Выбор конкретного средства защиты работающих осуществляется с учетом требо-

ваний безопасности для данного процесса или вида работ. 

Применимые средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с ука-

занием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения. Сред-

ства индивидуальной защиты не должны изменять своих свойств при их стирке, химчист-

ке и обеззараживании. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специаль-

ную одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по 

причинам, не зависящим от работника.  

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных 

местах их хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан вы-

дать им другие годные к применению средства индивидуальной защиты. 

Все рабочие должны постоянно носить каски, отвечающие требованиям  

ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия». 

Защитные очки, сварочные маски и щитки должны правильно носиться во время 

производства работ при сварке, при обращении с коррозийными жидкостями и расплав-

ленными материалами, сверлении, пилке, забивании гвоздей, при работе с электропри-

борами, бетонировании, вскрытии ёмкостей, при работе с механизированным оборудова-

нием. 

В зимний период строительства работники должны быть обеспечены зимней спец-

одеждой и обувью. 

normacs://normacs.ru/1v3?dob=44287.000000&dol=44340.607153
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17.4 Знаки, сигналы, ограждения и свет 

Знаки, сигналы, ограждения должны быть всегда хорошо видны. Все ограждения 

должны быть освещены в тёмное время суток с помощью электрических ламп напряже-

нием не выше 36 В. 

Все ограждения, знаки, световые сигналы и другие защитные и предупреждающие 

устройства должны устанавливаться и содержаться в соответствии с установленными 

требованиями. 

При производстве работ в ночное время или в условиях, когда дневной свет за-

темнён или затенён, обеспечивается искусственное освещение, достаточное для эффек-

тивного и безопасного проведения работ. В такие периоды доступ к рабочему месту также 

должен быть достаточно ярко освещён. 

Освещённость должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 

приспособлений на работающего. Производство работ в неосвещённых местах не допус-

кается. Все работники, работающие в зоне потенциального транспортного риска, должны 

носить светоотражающие жилеты. 

Знаки, сигналы и ограждения должны убираться по окончании всех работ. 

17.5 Ручной и автоматический инструмент 

Все ручные и автоматические инструменты, применяемые в производстве работ, 

должны содержаться в безопасных местах. 

Запрещается использовать неисправные ручные или автоматические инструмен-

ты. 

Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с за-

щитой в виде прерывателя цепи при нарушении заземления. 

Пневматические инструменты должны иметь надёжно закреплённые шланги. 

Работать с автоматическими инструментами должны только работники, прошед-

шие обучение. 

На каждого работника, пользующегося автоматическими инструментами при рабо-

те, должна быть заведена карта или журнал. 

Временная электропроводка и шланги должны протягиваться над землёй таким 

образом, чтобы защитить их от движущегося транспорта и не создавать опасность зацеп-

ления за них. 

17.6 Строительные машины и механизмы 

Все строительные машины и механизмы должны ежедневно проверяться до их ис-

пользования рабочими. Кроме того, проверки должны производиться каждый месяц с ве-
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дением соответствующей документации на рабочем участке, а её копии должны по за-

просу предоставляться Заказчику. 

Дефектное оборудование должно быть немедленно отремонтировано или снято с 

использования. 

Все операторы, работающие со строительными машинами и механизмами, долж-

ны быть аттестованы и иметь разрешения, выдаваемые компетентны лицам. Копии раз-

решений должны храниться на площадке строительства и по запросу предоставляться 

Заказчику. 

Всё треснутое или разбитое стекло должно быть заменено до прибытия транс-

портного средства на участок. Если стекло разбито или повреждено на участке и если по-

вреждение достаточно серьезно, чтобы вызвать проблемы с безопасностью, машина 

должна быть остановлена до тех пор, пока повреждение не будет устранено. 

Места для хранения всех видов топлива, смазочных материалов и т.п. должны 

определяться по согласованию с Заказчиком. 
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18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

При производстве работ необходимо выполнять требования Закона Российской 

Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7 ФЗ. 

Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной тех-

ники, а также наличие у всех технических средств гигиенических сертификатов должны 

исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их 

до минимума. 

Места временного накопления отходов предусмотрены на специально оборудо-

ванных и огороженных площадках. В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ 

от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» срок накопления отходов не 

должен превышать 11 месяцев. Образуемые отходы I-IV класса опасности передается 

Подрядчиком по договору специализированной организации, имеющей лицензию на дея-

тельность по обращению с отходами. Выбор конкретной организации определяется по 

результатам проведения конкурса на тендерной основе. 

Ответственность за обращение с отходами в период проведения строительных 

работ несет Подрядчик. Все отходы на этапе строительства, в том числе и от автотранс-

порта, являются собственностью подрядных организаций. 

Перед началом работ Подрядчику следует заключить договора на вывоз, обезвре-

живание, утилизацию и размещение отходов с организацией, имеющей лицензию на дан-

ный вид деятельности. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

Твердые производственные и хозяйственно-бытовые отходы собираются в специ-

ально установленные контейнеры и регулярно вывозятся. Площадки установки контейне-

ров, имеют ровное бетонное покрытие с уклоном 0,02%. Площадки ограждаются с 

устройством бордюров высотой около 10 см, для исключения возможности скатывания 

контейнеров в сторону и приямком для сбора стока ливневых вод и вывозом последних 

по мере накопления в места утилизации по согласованию с Заказчиком. 

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ яв-

ляются: дорожно-строительная техника, используемая при выполнении строительно-

монтажных работ; сварочные установки на трассе; транспортные средства при перевозке 

строительных материалов, труб, техники и людей. 

Охрана воздушного бассейна должна включать мероприятия, обеспечивающие 

недопущение выбросов вредных для человека и окружающей природной среды веществ. 

С этой целью предусмотреть: 

- регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и установ-

ку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания; 
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- применение для технических нужд электроэнергии взамен твёрдого и жидкого 

топлива; 

- запрещение разжигания костров с использованием дымящих видов топлива. 

Основными мероприятиями по снижению отрицательного воздействия строитель-

ства на земельные ресурсы являются: 

- соблюдение границ земельных участков, предоставленных под строительство; 

- выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов, 

размещение отвалов грунта в пределах участков, границы которых вынесены и закрепле-

ны на местности; 

- предупреждение разливов ГСМ и других расходуемых химических веществ; 

- выполнение мероприятий по сбору, временному размещению и утилизации от-

ходов; 

- рекультивация земельных участков, нарушаемых в процессе строительства, и 

приведение их в состояние, пригодное для хозяйственного использования; 

- возвращение земельных участков, предоставленных в краткосрочную аренду, 

после их рекультивации основному землепользователю. 

Площадки для стоянки и заправки техники выполняются спланированными с укло-

ном, с устройством покрытия из сборных железобетонных плит, в основании которых 

предусматривается гидроизоляция для предотвращения попадания загрязненных сточ-

ных вод и ГСМ в почву. По периметру площадки устраивается водоотвод. Поверхностный 

сток с площадки по водоотводным канавкам соединяется с приямком. Приямок также 

предусматривается с гидроизоляцией и с укрепленными щебнем откосами. По мере 

накопления сточные воды накапливаются в приямке. Откачивают их погружным насосом 

в передвижные емкости и отвозят в места утилизации по согласованию с Заказчиком.  

Строительные работы выполнять исправными машинами и механизмами, ремонт, 
мойка и обслуживание техники на строительной площадке – исключается. 
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19 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

В период производства строительных работ необходимо обеспечить охрану объек-

тов строительства. Заказчику необходимо заключить договор с охранным предприятием, 

которое будет осуществлять круглосуточную охрану объекта. На объекте следует ввести 

пропускную систему и ежедневный осмотр объекта на предмет обнаружения предметов, 

не относящихся к данному строительству. Кроме непосредственных исполнителей работ 

доступ на территорию строительной площадки должен обеспечиваться только представи-

телями застройщика (Заказчика), органам государственного контроля (надзора), автор-

ского надзора и местного самоуправления. 

Нахождение на строительной площадке людей, незанятых на производстве, не до-

пускается. 

Подрядчик по производству строительно-монтажных работ должен: 

- назначить ответственного за антитеррористическую защиту объекта строитель-

ства; 

- разработать инструкцию о функциональных обязанностях ответственного за ан-

титеррор; 

- издать приказы «Об усилении мер антитеррористической безопасности при 

строительстве объекта», «Об организации гражданской обороны на объекте строитель-

ства»; 

- разработать памятки по действию персонала при возникновении угрозы терро-

ристических актов. В памятках отразить признаки наличия взрывчатых веществ, схемы 

эвакуации, информационные документы. Памятки разместить в бытовках строителей и на 

противопожарных щитах; 

- проводить инструктаж перед каждой командировкой по вопросам антитеррори-

стической направленности. 

На период строительства Заказчик обязан организовать на строящемся объекте 

транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

- досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

- пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), 

ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предот-

вращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

- мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие 

особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации. 
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20 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Расчет продолжительности строительства временного шламонакопителя выпол-

нен, исходя из объема грунта, необходимого для строительства и рейсов автосамосва-

лов, которые определяются по формулам (7), (8), (9): 

Количество рейсов одного самосвала в смену с учетом времени, необходимого 

для погрузо-разгрузочных работ составляет: 

𝑁𝑁см =
Т ∙ 𝑘𝑘

2 ∙  𝑙𝑙
𝑣𝑣 + 𝑡𝑡

=
12,0 ∙  0,85

2 ∙  16
25 + 0,25

≈ 7 рейсов,                                         (7)  

где: 

Nсм – количество рейсов самосвала в одну смену, рейсов; 

Т – продолжительность смены, ч; 

k – коэффициент использования по времени k=0,8÷0,85; 

l – средняя дальность возки суммарного объема, км; 

v – средняя скорость движения автосамосвала, км/ч; 

t – время на погрузочно-разгрузочные операции, ч. 

Расчетом предусматривается средняя скорость движения самосвала, как гружен-

ного, так и порожнего. 

Исходя из количества рейсов, выполняемым одним самосвалов в одну смену, 

определяем объем перевозимого грунта в две смены одним самосвалом: 

П = 𝑁𝑁см ∙ 2 ∙ 12,5 = 175 м3,                                                      (8)  

где: 

П – производительность одного самосвала в две смены, м3; 

Nсм – количество рейсов самосвала в одну смену, шт.; 

2 – количество смен, шт.; 

12,5 – объем кузова одного самосвала, м3; 

Исходя из темпа отсыпки и интенсивности передвижения самосвалов по суще-

ствующим автомобильным дорогам от карьера до объекта строительства, проектом при-

нято 4 самосвалов. 

Продолжительность отсыпки временного шламонакопителя при использовании че-

тырех самосвалов в течение двусменного режима работы составляет:  

Т =
𝑄𝑄
𝑛𝑛 ∙ П

=
37207,0
4 ∙ 175

≈ 53 дн.≈ 2,0 мес. ,                                            (9)  

где:  

Q – объем перевозимого грунта (сумма песчаного и глинистого грунта), м3; 

n - количество самосвалов, шт.; 
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П - производительность одного самосвала в две смены, м3; 

Продолжительность отсыпки временного шламонакопителя составляет 2,0 месяца. 

С учётом устройства лежневого основания и укладки железобетонных плит, мон-

тажа контрольных и наблюдательных скважин, проектом принимается продолжитель-

ность равная 3,0 месяца. 

Подготовительный период, который определяется в соответствии со  

СНиП 1.04.03-85*, ч. I, Приложение 3, п. 4, составляет 15-25% от общей продолжительно-

сти строительства и определяется по формуле (10): 

Суммарная продолжительность подготовительного периода  

Тподг = Тв ×  0,15 = 3,0 х 0,15 ≈ 0,5 месяца.                (10) 

Календарный план строительства представлен на листе  

1750621/0504Д-П-012.052.000-ПОС-01-Ч-002. 
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21 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 
СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Необходимость в проведении мероприятий по организации мониторинга отсут-

ствует, в связи с тем, что данным проектом не предусматривается строительство капи-

тальных сооружений, производство работ выполняется на свободной от застройки терри-

тории. 
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22 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На территории строительства существуют очаги заболеваний, таких как: 

- туляремия; 

- лептоспироз; 

- псевдотуберкулёз; 

- кишечный иерсинеоз; 

- листериоз; 

- клещевой боррелиоз (болезнь Лайма); 

- эризепилоид; 

- клещевой энцефалит; 

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), а также ряд других 

арбовирусных инфекций, способных вызывать грибоподобные заболевания и заболева-

ния с выраженным менингоэнцефалитическим синдромом (более 10 инфекций). 

Медицинской службой Заказчика и Генподрядчика будут разработаны и реализо-

ваны мероприятия по защите своего персонала от возможных заболеваний. Мероприятия 

будут включать, как минимум, следующие энтомологические и эпизоотические требова-

ния: 

- вакцинирование против туляремии; 

- обеспечение персонала, участвующего в изыскательских, разведывательных, 

строительных и других работах на объектах специальной защитной одеждой; 

- проведение работ по обеспечению грызунонедоступности хранения питьевой 

воды и пищевых продуктов; 

- гигиеническое обучение персонала по вопросам защиты от клещей и гнуса, ме-

рам личной профилактики природно-очаговых инфекций, с обязательным проведением 

профилактических прививок строителям против клещевого энцефалита; 

- подготовка медицинского персонала, осуществляющего медицинское обеспече-

ние работ на объектах, по вопросам клиники, диагностики и профилактики природно-

очаговых инфекций, а также создания запаса специфических иммунобиологических пре-

паратов для экстренной профилактики лиц, подвергшихся риску заражения. 

Обеспечение активного медицинского наблюдения за лицами, пострадавшими от 

укусов клещей, с обязательным лабораторным обследованием на основные природно-

очаговые инфекции (клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремия). 

Обеспечение рабочих медицинским обслуживанием предусматривается в суще-

ствующих медпунктах вахтового поселка. В бытовках, расположенных непосредственно 

на строительных площадках, предусмотрены медицинские аптечки. 
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23 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 23.1. 

Таблица 23.1 - Технико-экономические показатели строительства 

Наименование Единица  
измерения Количество 

Продолжительность строительства мес. 3,0 
Трудоёмкость строительства чел. час. 24157,82 
Максимальная численность работающих, в том числе 
водителей автосамосвалов чел. 26 
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24 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды 18 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

1 

№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г. Трудовой кодекс Российской Федерации 11.1 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

1 

№ 426-ФЗ от 28.12.2013 г. О специальной оценке условий труда 17.1 

№89-ФЗ от 24.06.1998 г. Об отходах производства и потребления 18 

№125-ФЗ от 24.07.1998 г. Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 

17.1 

Постановление Правительства РФ 
№73 от 15.02.2011 г.  

О некоторых мерах по совершенствова-
нию подготовки проектной документации в 
части противодействия террористическим 
актам 

1 

Постановление Правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 г.  

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№290н от 01.06.2009 г.  

Об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 

17.1 

Приказ Минздрав РФ №29н от 
28.01.2021 г.  

Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работни-
ков, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских проти-
вопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обя-
зательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры 

17.1 
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Приказ Минстрой РФ № 318/пр от 
15.06.2020 г.  

Об утверждении Методики определения 
затрат, связанных с осуществлением 
строительно-монтажных работ вахтовым 
методом 

11.1 

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строитель-
ные. Технические условия 

17.3 

ГОСТ Р 58759-2019 Здания и сооружения мобильные (инвен-
тарные). Классификация, термины и 
определения  

11.5.2 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. 
Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация 

17.3 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к орга-
низации и методам контроля качества 

11.4 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.09.04-87 

11.5.2 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фун-
даменты 

10.5 

СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-
2004 

9 

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция  
СНиП 2.04.01-85* 

11.4 

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышлен-
ной безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства 
работ 

17.1 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям труда 

16 

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений. Часть I 

20 

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды, расфасованной в емко-
сти. Контроль качества 

11.4 

normacs://normacs.ru/1v3?dob=44287.000000&dol=44340.607697
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/12G60.html
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44287.000000&dol=44340.606354
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44287.000000&dol=44340.606354
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=44287.000000&dol=44340.607743
normacs://normacs.ru/12iih?dob=44287.000000&dol=44340.607824
normacs://normacs.ru/9k0?dob=44287.000000&dol=44340.608264
normacs://normacs.ru/1th0v?dob=44287.000000&dol=44327.402836
normacs://normacs.ru/ld?dob=44256.000000&dol=44312.686620
normacs://normacs.ru/17j1?dob=44287.000000&dol=44340.606343
normacs://normacs.ru/17j1?dob=44287.000000&dol=44340.606343
normacs://normacs.ru/17j1?dob=44287.000000&dol=44340.606343
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Номер 
раздела, 
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МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработ-
ке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производ-
ства работ 

11.4 

МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в 
холодное время на открытой территории 
или в неотапливаемых помещениях 

17.1 

Распоряжением Министерства 
транспорта Российской Федерации 
от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р 

Нормы расхода топлив и смазочных мате-
риалов на автомобильном транспорте 

11.3 

РД 39-133-94 Инструкция по охране окружающей среды 
при строительстве скважин на нефть и газ 
на суше 

10.6 
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