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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Настоящим разделом решается вопрос организации работ по обустройству куста 

скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. 

Раздел выполнен на основании: 

- задания на проектирование объекта: «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского 

месторождения. Обустройство»; 

- Исходных данных для разработки проекта организации строительства (ПОС) 

(Приложение А); 

- ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»; 

- ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. 

№ 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 

части противодействия террористическим актам». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В географическом отношении район проектирования расположен на территории 

Северо-Тямкинского месторождения, Уватского района, Тюменской области, Российской 

Федерации на землях лесного фонда Уватского лесничества, Жердняковского участково-

го лесничества. 

2.1 Природно-климатические условия 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продол-

жительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние 

весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие ко-

лебания температуры в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха - минус 2,2 ºC, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января – минус 23,0 ºC, а самого жаркого июля  

+ 17,2 ºC. Абсолютный минимум температуры – минус 53 ºC, абсолютный максимум – 35 

ºC (метеостанция Таурово). 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 0,98 обеспеченности минус 

44 ºC; 0,92 обеспеченности - минус 40 ºC. Температура воздуха наиболее холодных суток 

0,98 обеспеченности минус 47 ºC; 0,92 обеспеченности - минус 45 ºC. Продолжительность 

холодного периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0ºС - 179 дней, средняя 

температура - минус 12,1 ºC; ≤ 8ºС - 241день, средняя температура - минус 8 ºC; ≤ 10ºС - 

258 дней, средняя температура - минус 6,8 ºC. (метеостанция Демьянское). 

Дата первого заморозка осенью – 16.08, последнего – 18.06. Продолжительность 

безморозного периода 58 дней (метеостанция Таурово). 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

– 425 мм, в холодное время с ноября по март – 152 мм, годовая сумма осадков – 577 мм. 

Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность 

меняется от 62 до 84% (метеостанция Таурово). Суточный максимум осадков 64 мм (ме-

теостанция Демьянское). 

Средняя дата образования снежного покрова 23.10, дата схода 12.05. Сохраняется 

снежный покров 193 дня. Сохраняется снежный покров 193 дня (метеостанция Таурово). 

Максимальная декадная высота снежного покрова 5 % обеспеченности – 70 см (от-

крытый участок). Перенос снега за зиму средний – 134 м³/м, максимальный – 306 м³/м 

(метеостанция Демьянское). 

Средняя годовая скорость ветра – 2,0 м/с, средняя за январь – 1,70 м/с и средняя 

в июле – 1,80 м/с.  
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В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. В янва-

ре - южного, а в июле - северного направлений (метеостанция Демьянское). 

По климатическому районированию для строительства территория относится к I 

климатическому району, к подрайону – IВ. 

Участок работ относится к II зоне, подзоне II2 дорожно-климатического райониро-

вания, включает зону лесов с избыточным увлажнением грунтов. 

2.2 Инженерно-геологические условия 

Площадка куста скважин расположена на незастроенной территории. Рельеф 

местности равнинный.  

Инженерно-геологический разрез изучен до глубины 10,00 - 23,00 м представлен 

следующими разновидностями грунтов:  

- ИГЭ 923 – Торф сильноразложившийся маловлажный (bQIV), коричневого цвета, 

слой залегает с поверхности, мощность слоя 0,40 - 1,50 м; 

- ИГЭ 202 – Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый, с примесью органическо-

го вещества, (laQII), коричневого, серого и светло-коричневого цвета, местами с гидро-

окислами железа, залегает с глубины 0,20 - 7,70 м, мощность слоя 0,80 - 2,30 м; 

- ИГЭ 203 – Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органиче-

ского вещества (laQII), коричневого, серого и серовато-коричневого цвета, местами с низ-

ким содержание органического вещества, с гидроокислами железа, залегает с глубины 

0,10 - 22,70 м, мощность слоя 0,30 - 8,80 м; 

- ИГЭ 204 – Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный с примесью органи-

ческого вещества (laQII), серого, серовато-коричневого и голубовато-серого цвета, ме-

стами с низким содержанием органического вещества, а также с линзами суглинка туго-

пластичного и гидроокислами железа, залегает с глубины 0,80 - 21,70 м, мощность слоя 

1,60 - 7,20 м; 

- ИГЭ 444 – Песок пылеватый плотный водонасыщенный (laQII), серого цвета, за-

легает с глубины 19,10 - 20,60 м, мощность слоя 0,50 - 3,20 м. 

2.3 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении территория месторождения расположена в пре-

делах Западно-Сибирского мегабассейна. 

Особенностью Западно-Сибирского артезианского мегабассейна является то, что в 

разрезе можно выделить два гидрогеологических этажа. Верхний гидрогеологический 

этаж включает грунтовые и пластовые воды в отложениях олигоцен-четвертичного воз-

раста. Воды верхнего гидрогеологического этажа характеризуются свободным, реже за-

труднительным водообменом. 
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Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение имеют 

особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности первых от по-

верхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия проектируемых 

сооружений. 

Появившийся и установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 0,10 -

9,00 м, абсолютные отметки находятся в интервале 81,57 - 91,06 м. Водоносный горизонт 

приурочен к болотным и озерно-аллювиальным отложениям. Вмещающими породами 

служат торф, а также суглинки мягкопалстичные, песок пылеватый. 

Режим грунтовых вод района строительства, согласно карте районирования, отно-

сится к провинции Б сезонное, преимущественно весеннее и осеннее питание, подтипу 

обильного питания. В соответствии с графиком годового цикла колебаний уровня грунто-

вых вод, уровень подземных вод на момент изысканий находится в переходе к многолет-

нему минимуму.  

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям с минимальными отмет-

ками в конце зимы и максимальным подъемом в весенне-летний период. Прогнозный 

подъем уровня подземных вод ожидается на 1,00 - 1,50 выше зафиксированного, а на за-

болоченных участках с приближением к поверхности.  

Верхнюю часть разреза суходольных участков слагают суглинки тугопластичной и 

полутвердой консистенции, которые могут служить в качестве локальных водоупоров. В 

период весеннего снеготаяния, а также при обильном выпадении осадков на указанной 

территории возможно формирование верховодки.  

Подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами 

ближайших водотоков. Питание осуществляется за счет выпадения осадков в виде до-

ждя, таяния снега. Разгрузка подземных вод происходит в ближайшие водотоки и в ниже-

лежащие водоносные горизонты. 
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3 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Район строительства не отличается развитой транспортной инфраструктурой.  

Туртаское сельское поселение крупнейший транспортный узел Уватского района. По фе-

деральной автомагистрали осуществляется связь с районным центром п. Уват и другими 

сельскими поселениями района. 

Железная дорога является основным видом доставки грузов, поскольку существу-

ющий подвижной состав способен обеспечить доставку любых ресурсов, не зависимо от 

сезонных, климатических и погодных условий. Ближайшие к району строительства и спо-

собные обеспечить приемку грузов железнодорожные станции «Юность Комсомольская» 

расположенная в п. Туртас Уватского района Тюменской области. 

Доставка грузов организована от станции разгрузки «Юность Комсомольская» до 

Северо-Тямкинского месторождения по автодорогам с усовершенствованным покрытием 

и автозимникам.  

В районе строительства расположен действующий карьер песка «Верхне-

Демьянский-2» Косухинского месторождения и карьер глины № 1 Северо-Тямкинского 

месторождения.  

Вывоз карьерного грунта с карьера на проектируемый объект осуществляется в 

зимнее время по зимней дороге и дороге с усовершенствованным покрытием. Штабели-

рование песчаного грунта предусмотрено в границах отвода земли проектируемого объ-

екта, на расстоянии 0,5 км. Штабель необходим для выполнения работ по строительству 

второй стадии инженерной подготовки. 

Дальности возки основных строительных материалов и перебазировки техники 

приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Дальность возки основных строительных материалов  

Наименование  Маршрут доставки Тип дороги Дальность 
возки, км 

МТР и оборудова-
ние 

ж. д. станция «Юность Комсомоль-
ская» - Кальчинское м/р 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

74,6 

Кальчинское м/р –  
площадка производства работ 

на Северо-Тямкинском м/р 
зимняя дорога 123,4 

Глинистый грунт карьер глины № 1 Северо-Тямкинского 
м/р - площадка производства работ зимняя дорога 3,8 

Песчаный грунт 
карьер песка «Верхне-Демьянский-2» 
Косухинского м/р - площадка произ-

водства работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

15,8 

зимняя дорога 
 11,2 
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Наименование  Маршрут доставки Тип дороги Дальность 
возки, км 

Вода для хозяй-
ственно-бытовых и 
производственных 

нужд, в  
т. ч. гидроиспыта-

ний  

Подземный водозабор на ВЖК  
Тямкинского м/р -  

площадка производства работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

4,2 

зимняя дорога 9,1 

Сточные воды 
площадка производства работ -  

КОС в районе ВЖК  
Тямкинского м/р 

зимняя дорога 9,1 
дорога с усовершен-

ствованным  
покрытием 

4,2 

Утилизация воды 
после гидроиспы-

таний 

площадка производства работ -  
ЦПС Тямкинского месторождения 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

4,6 

зимняя дорога 11,2 

Демонтируемые 
материалы 

площадка производства работ –  
площадка МТР  

Тямкинского месторождения 

зимняя дорога 11,2 
дорога с усовершен-

ствованным  
покрытием 

2,3 

Перебазировка  
техники 

г. Тюмень – Кальчинское м/р  
дорога с усовершен-

ствованным  
покрытием 

411,7 

Кальчинское м/р – площадка произ-
водства работ на  

Северо-Тямкинском м/р 
зимняя дорога 123,4 

ТБО 

площадка производства работ –
Кальчинское м/р зимняя дорога 123,4 

Кальчинское м/р - п. Туртас 
дорога с усовершен-

ствованным  
покрытием 

73,7 

Штабель деловой 
древесины 

Площадка рядом с карьером «Верхне-
демьянский-2» Косухинского место-
рождения - площадка производства 

работ 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

13,8 

зимняя дорога 11,2 
Транспортная схема доставки карьерного грунта и других строительных материа-

лов показана на чертеже 1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС1-01-Ч-002. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В связи с автономным расположением проектируемого объекта и значительным 

удалением от близлежащих населенных пунктов, возможность использования местной 

рабочей силы при осуществлении строительства не рассматривается. 

Производство работ по строительству объекта предусмотрено вести силами под-

рядной организации, имеющей в своем штате достаточное количество квалифицирован-

ных специалистов для выполнения всех необходимых видов работ, предусмотренных в 

рамках данного объекта. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ 

Так как местная рабочая сила отсутствует, работы необходимо выполнять вахто-

вым методом строительства, предусматривающий выполнение работ силами профессио-

нальных и высококвалифицированных специалистов из состава строительных организа-

ций, расположенных в обжитых районах. 

Все работы по строительству будут выполняться вахтовым методом, рабочими из 

города Тюмень.  

При вахтовом методе организации строительства будут использоваться комплекс-

ные и специализированные бригады с обязательной разбивкой их на структурные или 

технологические звенья, что позволит более четко организовать сменяемость вахтовых 

работников, обеспечить преемственность и ритмичность в выполнении строительных 

процессов. 

Дальности перевозки рабочих приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дальность перевозки рабочих 

Наименование  Маршрут доставки Тип дороги Дальность 
возки, км 

Рабочие 

с января по март 

г. Тюмень - Кальчинское м/р 
дорога с усовершен-

ствованным  
покрытием 

411,7 

Кальчинское м/р –  
площадка производства работ на  

Северо-Тямкинском м/р 
зимняя дорога 123,4 

с апреля по декабрь 

г. Тюмень – г. Тобольск 
дорога с усовершен-

ствованным  
покрытием 

241,9 

г. Тобольск – ВПП Тямкинского место-
рождения 

вертолетный  
транспорт -//- 

ВПП Тямкинского месторождения – 
места временного проживания 

дорога с усовершен-
ствованным  
покрытием 

0,6 

Ежедневная пере-
возка 

площадка производства работ -  
временный вахтовый поселок в  

районе куста № 1 Тямкинского место-
рождения  

зимняя дорога 9,1 
дорога с усовершен-

ствованным  
покрытием 

4,2 

Строительно-монтажные работы предусмотрены на опасном объекте и поэтому 

при сооружении данного объекта привлечение студенческих строительных отрядов не 

предусмотрено.  
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5.1 Предквалификация Подрядчиков 

Проектом предусмотрено проведение предквалификации Подрядчиков на матери-

ально-техническое обеспечение и строительство проектируемых зданий и сооружений. 

Цель предквалификации состоит в том, чтобы оценить возможности Подрядчиков в соот-

ветствии с их опытом ещё до направления им приглашений к участию в тендере. Предк-

валификация включает в себя оценку финансового состояния претендента, оценку каче-

ства менеджмента, оценку соблюдения требований обеспечения охраны труда, экологи-

ческих требований. 

Обязательными условиями предквалификации являются: 

- опыт работы в данной области, квалификация специалистов; 

- удовлетворительный опыт работы по контрактам, сходным по своей природе и 

стоимости с теми, на которые запрашивается предквалификация; 

- достаточные финансовые возможности для осуществления строительства про-

ектируемого объекта; 

- соблюдение требований к качеству выполняемых работ в соответствии с дей-

ствующими стандартами; 

- соблюдение экологозащитных требований и наличие сертифицированных си-

стем соблюдения таких требований. 

При изучении в процессе предквалификации состава участников, их производ-

ственного опыта, возможностей и пожеланий можно сделать полезные выводы и заклю-

чения о выбранной стратегии и условиях контракта. На основании этих выводов можно 

произвести корректировку тендерной документации до ее отправки участникам, прошед-

шим квалификацию. 

5.2 Тендерные предложения 

Одним из критериев тендерного предложения, направляемого Подрядчикам, ото-

бранным по результатам предквалификации, является доказательная база квалификации 

специалистов, обеспечивающих качество выполняемых строительно-монтажных работ. 

Члены конкурсной комиссии на своем заседании по результатам торгов оценива-

ют, кроме других критериев и доказательную базу квалификации специалистов претен-

дента, без которой невозможно качественное выполнение строительно-монтажных работ 

на площадке строительства и их безопасность.  

На основании результатов предтендерной проработки и итогов проведения тенде-

ра возможно изменение сроков строительства, а также количества вахтовых работающих, 

технических ресурсов, с учетом возможностей Подрядчика, на основании критериев тех-

нической оценки и технических заданий, подготовленных Заказчиком. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении район проектирования расположен в Уватском 

районе Тюменской области, на территории Северо-Тямкинского месторождения,  

Жердняковское участковое лесничество.  

Размеры земельных и лесных участков под строительство проектируемых объек-

тов определяются из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной 

эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативно-

правовых документов. 

Площадь краткосрочного отвода земель на период строительства проектируемых 

объектов предназначена для размещения техники, площадки ВЗиС, складирования мате-

риалов и оборудования. После завершения строительства линейных объектов, площади 

земельных участков, предназначенные для размещения площадочных объектов, будут 

оформляться в долгосрочную аренду с дальнейшим переводом земельных участков. 

Расчет площади аренды земельных и лесных участков представлен в томе 

1750620/0817Д-П-007.016.000-ПЗУ1-01. 

Необходимость использования для строительства проектируемых объектов зе-

мельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства, отсут-

ствует. 
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7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 
СВЯЗИ 

Проектируемые сооружения и инженерные коммуникации размещаются в зоне 

свободной от застройки. 

При обустройстве площадки куста скважин, первая группа скважин строится на 

территории свободной от застройки, все последующие – в условиях действующего пред-

приятия. 

В соответствии с п. 7.4 СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-

01-2004» при подготовке к ведению строительно-монтажных работ в охранной зоне дей-

ствующих коммуникаций Подрядчик и Заказчик, назначают ответственного за руководство 

работами, разрабатывают и согласовывают следующие мероприятия: 

- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-

монтажных работ и условия их совмещения с работой производственных цехов и участ-

ков реконструируемого предприятия; 

- порядок оперативного руководства, включая действия строительных и эксплуа-

тирующих организаций, при возникновении аварийных ситуаций; 

- последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса (вы-

носа) инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, 

электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок; 

- порядок использования строителями услуг предприятия и его технических 

средств; 

- условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и 

материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по 

территории предприятия, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) 

использования для нужд строительства зданий, сооружений и помещений действующего 

производственного предприятия. 

До начала работ в охранной зоне действующих коммуникаций Подрядчик должен 

разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией, мероприятия, обеспечива-

ющие безопасное ведение работ и сохранность действующих коммуникаций. 

Проектом предусматривается выполнение строительно-монтажных работ в охран-

ных зонах действующих коммуникаций. Для выполнения работ строительной организаци-

ей должен быть получен наряд-допуск от руководства эксплуатационного участка, с ука-

занием ограничений на производство работ в охранных зонах. Строительно-монтажные 

работы в охранной зоне существующих коммуникаций следует производить под непо-

средственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, 

normacs://normacs.ru/12iih?dob=44287.000000&dol=44327.400764
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при наличии письменного разрешения организации - владельца коммуникаций и наряда-

допуска, определяющего безопасные условия работ. Земляные работы в местах пересе-

чения с существующими подземными коммуникациями производятся вручную без приме-

нения ударных механизмов на расстоянии не менее 2 м в обе стороны от оси инженерной 

коммуникации. 

При выполнении земляных и других строительно-монтажных работ вблизи дей-

ствующих подземных коммуникаций необходимо соблюдать требования правил  

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Для проезда строительной техники через действующие коммуникации на время 

строительства устраиваются временные переезды. Места пересечений с существующими 

подземными коммуникациями покрыть железобетонными дорожными плитами по песча-

ному основанию, толщиной слоя 0,10 м с учетом их многоразового использования. 

Особое внимание следует обратить на производство огневых работ. При произ-

водстве огневых работ (электросварка, газосварка, паяльные работы, механическая об-

работка металла с образованием искр) на взрывоопасных и взрывопожарных объектах 

следует выделить два этапа: подготовительный и основной периоды производства работ. 

К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой обору-

дования, коммуникаций, конструкций к проведению огневых работ. При подготовке к огне-

вым работам руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы 

совместно с ответственными за подготовку и проведение работ определяют опасную зо-

ну, границы которой обозначаются мелом, краской или другими хорошо видимыми опас-

ными знаками.  

Перед началом выполнения работ в местах, где возможно скопление газо-

воздушной смеси, в том числе в закрытых ёмкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необ-

ходимо провести анализ воздушной среды газоанализатором.  

Производство работ без разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчи-

ком проекта производства работ не допускается. 

Ведомость подземных сооружений, пересекаемых трассами представлены в таб-

лице 7.1. 

Таблица 7.1 – Ведомость пересечений подземных коммуникаций 

Пикетаж Тип пересекаемой коммуникации 
Марка,  

диаметр, 
мм 

Глубина 
заложе-
ния, м 

Владелец 

Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторожде-
ния до точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от МФНС Южно-Петьегского 

месторождения – ЦПС Тямкинского месторождения 

3+75.35 нефтепровод 114 1,0 ООО «РН-
Уватнефтегаз» 
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Пикетаж Тип пересекаемой коммуникации 
Марка,  

диаметр, 
мм 

Глубина 
заложе-
ния, м 

Владелец 

Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторожде-
ния до нефтегазосборного трубопровода от куста скважин № 1 Северо-Тямкинского  

месторождения 

3+38.87 нефтепровод 114 1,0 ООО «РН-
Уватнефтегаз» 

Автомобильная дорога от автодороги на куст скважин № 1 Северо-Тямкинского месторожде-
ния до куста скважин № 1-бис Северо-Тямкинского месторождения 

2+43.57 

Изысканная трасса нефтегазосбор-
ного трубопровода от куста скважин 
№1-бис Северо-Тямкинского место-
рождения до точки подключения в 
нефтегазосборный трубопровод от 

МФНС Южно-Петьегского месторож-
дения – ЦПС Тямкинского месторож-

дения 

-//- -//- -//- 

Ведомость пересечения надземных коммуникаций трассами представлена в таб-

лице 7.2. 

Таблица 7.2 – Ведомость пересечений надземных коммуникаций 

Пикетаж Наименование линии 

Число пе-
ресекае-
мых про-
водов, 

шт. 

Высота 
нижнего 
провода 
в точке 
пересе-
чения, м 

Владелец 

Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторожде-
ния до точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от МФНС Южно-Петьегского 

месторождения – ЦПС Тямкинского месторождения 
4+65.81 ВЛ 220 кВ Демьянское-Пихтовое 7 10,52 ООО «РН-

Уватнефтегаз» 12+10.73 Кабель 380В -/- -/- 
Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторожде-

ния до нефтегазосборного трубопровода от куста скважин № 1 Северо-Тямкинского  
месторождения 

1+15.74 Кабель 380В -/- -/- 
ООО «РН-

Уватнефтегаз» 
1+42.18 ВЛ 35 кВ 7 13,84 
2+94.93 Кабель 380В -/- -/- 
4+15.18 Кабель 380В -/- -/- 

В вязи с тем, что работы по строительству выполняются в охранной зоне действу-

ющих ВЛ, необходимо учитывать требования приказа №421/пр от 04.08.2020 г «Об 

утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации», необходимо применить повышающие 

коэффициенты к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, в 

том числе затратам труда машинистов. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В 
КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 Основные технические решения, предусмотренные проектом 

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается обу-

стройство площадки куста скважин с выделением этапов, приведенными ниже: 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Основание 

площадки»; 

- «ВЛ-35 кВ от точки подключения к ВЛ-35 кВ на куст скважин № 1 Северо-

Тямкинского месторождения до КТП-35/0,4 кВ куста скважин № 1-бис Северо-Тямкинского 

месторождения» (выполняется по отдельному договору, см. том  

1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС2-01); 

- «КТП-35/0,4 кВ куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения»; 

- «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского 

месторождения до точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от МФНС 

Южно-Петьегского месторождения до ЦПС Тямкинского месторождения»; 

- Нефтегазосборный трубопровод от точки подключения в нефтегазосборный 

трубопровод от куста скважин № 1 Северо-Тямкинского месторождения до точки 

подключения в нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1-бис Северо-

Тямкинского месторождения»; 

- «Автомобильная дорога от точки примыкания к автодороге на куст скважин № 1 

Северо-Тямкинского месторождения до куста скважин № 1-бис Северо-Тямкинского 

месторождения»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина первой позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина второй позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина третьей позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина четвертой позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина пятой позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 
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(Скважина шестой позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина седьмой позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина восьмой позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина девятой позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина десятой позиции)»; 

- «Куст скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения. Обустройство. 

(Скважина одиннадцатой позиции)». 

Строительство линейных объектов выполняется с использованием временного 

зимнего вдольтрассового проезда. 
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9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

9.1 Подготовительный период 

Подрядная организация приступает к выполнению работ подготовительного пери-

ода с момента заключения договора-подряда или другой даты, установленной победите-

лю конкурсных торгов условиями конкурсной документации, либо сроки определяются 

подрядной организацией самостоятельно с учетом ограничений по условиям строитель-

ства, срокам поставки строительных материалов и оборудования и графика строитель-

ства объекта. 

Подготовительный период разделяется на три этапа: 

- организационный; 

- мобилизационный; 

- подготовительно-технологический. 

Организационный этап. В состав работ, выполняемых Заказчиком на организа-

ционном этапе, входят: 

- решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами 

(трубами, оборудованием, конструкциями и изделиями); 

- разработка и утверждение рабочей документации для строительства; 

- размещение заказов на трубы, оборудование, материалы в соответствии с за-

казными спецификациями; 

- открытие финансирования; 

- заключение договоров с подрядными организациями; 

- получение и оформление разрешительной документации. 

Мероприятия, выполняемые подрядной организацией на организационном этапе 

до начала работ: 

- рассмотрение и приемку утвержденной в установленном порядке проектной до-

кументации; 

- заключение договоров подряда-субподряда на строительство;  

- открытие финансирования строительства; 

- разработку, согласование и утверждение проекта производства работ. 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной 

ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень 

выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного кон-

троля проектной документации устанавливается в договоре. 

Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возмож-

ность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, по-
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требность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также воз-

можность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых 

предусмотрено проектной документацией. 

Также проверяется наличие указаний о проведении строительного контроля, вклю-

чая требования к фактической точности контролируемых параметров, допуски на разме-

ры изделий и конструкций, их установку в проектное положение, указания о методах и 

оборудовании для выполнения необходимых испытаний и изменений со ссылкой на нор-

мативные документы. 

Мобилизационный этап. На мобилизационном этапе предусматривается выпол-

нение следующих работ: 

- медицинское освидетельствование персонала на пригодность к работе; 

- приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспортными 

средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР); 

- заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и 

приспособлений; 

- уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов 

(склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, стоянка для строи-

тельной техники); 

- организация помещений для проживания строителей; 

- перебазировка механизмов и рабочих для выполнения строительно-монтажных 

работ; 

- организация работы транспортных подразделений; 

- организация опорных центров по ремонту техники, автотранспорта и сварочного 

оборудования; 

- обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным ме-

тодам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 

безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах; 

- подготовка первичных средств пожаротушения; 

- организация приемки и складирования строительных материалов и оборудова-

ния. 

Перед началом работ подрядная организация направляет на согласование Заказ-

чику: 

- проект производства работ (ППР); 

- приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производ-

ство работ; 

- список лиц, участвующих в производстве работ; 
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- документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персона-

ла и рабочих; 

- материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ по-

вышенной опасности; 

- документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и 

механизмов и наличие их технического освидетельствования. 

Подготовительно-технологический этап. На подготовительно-технологическом 

этапе должны выполниться следующие работы: 

- устройство временных вдольтрассовых дорог; 

- приемка площадок строительства от Заказчика, и выполнение детальной раз-

бивки по объектам строительства; 

- ограждение строительных площадок сигнальной лентой; 

- расчистка территории строительных площадок от снега и лесорастительности; 

- проведение аттестации сварщиков, применяемой технологии сварки и сварочно-

го оборудования; 

- проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве работ, о 

безопасных методах выполнения работ, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. 

9.2 Расчистка территории от снега и лесорастительности 

В пределах границ отведенных земель проектом предусматривается механизиро-

ванная рубка леса с применением бензопил. 

Валка леса предусмотрена с помощью экскаватора с харвестерной головкой, 

предназначенная для спиливания стволов деревьев и укладки их пачками. Затем с помо-

щью трелевочного трактора, доставляются спиленные стволы в пачках на участок обра-

ботки. Вслед за уборкой бревен и порубочных остатков на полосе строительства присту-

пают к удалению пней.  

Расчистка площадки строительства от снега, леса должна производиться в соот-

ветствии с установленными границами полосы отвода. В зимнее время очистку полосы от 

леса выполняют в два этапа. Вначале очищают зону для проезда транспорта и работы 

строительных машин, затем очищают оставшуюся полосу и выполняют корчевку пней. 

Пни и порубочные остатки древесины, не используемые при строительстве, подлежат 

мульчированию. Мульчирование выполняется с применением навесного оборудования на 

трактор. Как правило, удаление пней на болотистых участках выполняют одновременно с 

разработкой траншеи. 

Расчистка и удаление пней на объекте осуществляется специальной бригадой 

(звеном) с опережением основных работ. Выполнению работ по расчистке строительной 
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полосы от леса предшествует комплекс организационно-технических мероприятий и под-

готовительных работ: 

- получение разрешения на рубку леса от лесохозяйственных органов (лесопору-

бочные билеты); 

- назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение работ; 

- разметка границы строительной полосы окраской деревьев, не подлежащих 

спиливанию; 

- разметка и оборудование площадок для разделки и складирования леса; 

- подготовка дорог для вывоза лесоматериалов с разделочной площадки; 

- обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом, приспо-

соблениями и приведение их в состояние технической готовности; 

- обеспечение рабочих мест средствами медицинской помощи, питьевой водой, 

противопожарным оборудованием; 

- инструктаж членов бригады по ТБ и производственной санитарии. 

Ведомость объемов работ на очистку от снега и рубку леса представлена в табли-
це 9.1. 

Таблица 9.1 – Ведомость объемов работ на очистку от снега и рубку леса  

Наименование работ Единица измерения Всего 
Очистка территории от снега га 19,89 
Рубка леса га 20,82 

Поставка недостатка деловой древесины осуществляется Подрядчиком, с возмож-

ностью временного складирования на Карьере «Верхне-демьянский-2» Косухинского ме-

сторождения, с дальностью возки до площадки производства работ 25 км. 

Организационно-технологическая схема расчистки трассы от леса приведена на 

чертеже 1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС1-01-Ч-006. 

9.3 Создание геодезической разбивочной основы 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса 

строительного производства, и их следует осуществлять по единому для строительной 

площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и 

специальных работ. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу (ГРО) для проектиру-

емых объектов не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных 

работ передать подрядчику техническую документацию и закрепленные на площадках 

строительства пункты и знаки геодезической разбивочной основы, в том числе: 

- знаки разбивочной сети строительных площадок; 

- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в ко-

личестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пере-
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сечения основных разбивочных осей всех углов здания (сооружения); количество разби-

вочных осей, закрепляемых осевыми знаками, следует определять с учетом конфигура-

ции и размеров здания (сооружения); на местности следует закреплять основные разби-

вочные оси, определяющие габариты здания (сооружения), и оси в местах температурных 

(деформационных) швов, главные оси инженерных сооружений; 

- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого 

здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 

0,5 км; 

- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной 

основы. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства гео-

дезическими службами подрядчика. Они должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов 

геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих соответствие с проек-

том положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и со-

оружений. Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, 

прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские 

паспорта. 

Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в 

натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отме-

ток, определяющих в соответствии с рабочей документацией положение в плане и по вы-

соте размещение свайных полей фундаментов трубопроводов. 

В процессе выполнения геодезических работ следует проводить геодезический 

контроль точности геометрических параметров, который является обязательной состав-

ной частью производственного контроля качества. 

По завершении геодезических работ и проверки качества знаки, закрепляющие 

оси, отметки, ориентиры и материалы исполнительных съемок, должны быть переданы 

строительно-монтажной организации, принимающей работы по акту приемки-передачи 

результатов геодезических работ. 

Геодезическая разбивочная основа отдельных площадок строительства опирается 

на проложенные при изысканиях магистральные теодолитные ходы, закрепленные в 

натуре точками и сторожками. 

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен 

проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем 

повторных измерений элементов сети. 

Разбивка геодезической основы для площадки 

Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в условной 

системе координат. Для разбивочных работ на период строительства создается сеть 
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квадратов с размерами сторон 100x100 м. Точки опорной сети закрепляются знаками, ко-

торые являются сборными при разбивке осей отдельных зданий и сооружений. Вынос в 

натуру точек опорной сети осуществляется с пунктов геодезического обоснования съемки 

площадки. Допустимые средние квадратические погрешности изменений при создании 

опорной сети квадратов: 

- угловые 30"; 

- линейные 1/2000; 

- отметка + 5 мм. 

С такой же точностью должны производиться работы по выносу и закреплению 

осей зданий и сооружений. 

Разбивка геодезической основы для трассы 
Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы в плане 

создается в виде теодолитных ходов по оси трубопровода и отбивается в натуре с за-

креплением по оси точками, сторожками и створными знаками. 

Закрепление трассы трубопровода в плане производится выносками, устанавли-

ваемыми вне зоны производства основных строительно-монтажных работ. Закрепляются 

вершины углов поворота начала кривых, а также створные точки на прямых участках 

трассы. 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы трубопро-

вода по высоте создается в виде замкнутых или отдельных нивелирных ходов так, чтобы 

отметки были получены не менее чем от двух реперов государственной геодезической 

сетки. 

Разбивочные работы выполняются в следующем порядке: 

- отыскиваются и опознаются створные и закрепительные знаки; 

- у каждого закрепительного знака устанавливаются вехи высотой 2 - 2,5 м; 

- разбивается пикетаж и горизонтальные кривые естественного изгиба через 10 м, 

искусственного гнутья через 2 м; 

- отмечаются границы строительной полосы; 

- за границу строительной полосы выносится пикетаж. 

Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечива-

ющей соответствие геометрических параметров и размещения объектов строительства 

по проекту с учетом требований строительных норм и правил.  

При построении геодезической разбивочной основы необходимо руководствовать-

ся СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

и СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 

normacs://normacs.ru/11prm
normacs://normacs.ru/12783
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9.4 Строительство временного вдольтрассового проезда 

Для строительства воздушной линии предусмотрен временный вдольтрассовый 

проезд шириной 9 м. Временные проезды предусмотрены для проезда техники и достав-

ки грузов при производстве строительных работ. 

Промораживание полосы под вдольтрассовым проездом следует проводить путем 

проминки и последующего уплотнения снежного покрова при его толщине до 0,3 м до 

плотности 0,6 г/см3. Работы по устройству зимника с уплотнением снежного покрова 

включают в себя: 

- расчистку профиля дороги от снега бульдозером; 

- проминку и осаживание снега прицепными катками; 

- перемешивание и рыхление снега боронами; 

- уплотнение снега прицепными катками; 

- сглаживание снежных валов прицепными катками. 

Зимник устраивают по снежной целине на прочном основании. При толщине снега 

более 0,5 м, производят его расчистку до 0,2 м с целью проморозки основания. По мере 

увеличения толщины снежного покрова (свыше 0,2 м) его рыхлят по всей ширине зимни-

ка, с последующим уплотнением. Ширина автозимника составляет 9 м. 

Сглаживание снежных валов, образующихся по сторонам полотна зимника, произ-

водят при помощи бульдозера с прицепным клином. Прицепной клин состоит из сварной 

конструкции в виде треугольника и выполнен из труб. По бокам конструкции трубы боль-

шого диаметра, распорки выполнены из труб меньшего диаметра.  

Организационно-технологическая схема временного вдольтрассового проезда 

представлена на чертеже 1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС1-01-Ч-007. 

9.5 Свайные работы 

Учитывая климатические, инженерно-геологические условия, а также технические 

условия к применяемым строительным конструкциям и материалам, фундаменты на 

площадке. 

Погружение стальных свай-труб принято выполнять следующим способом: 

- в летнее время при отсутствии лежневого настила – забивной; 

- в зимнее время (при глубине промерзания грунтов 0,5 м и более) и в летнее 

время при лежневом настиле – бурозабивной в предварительно пробуренные лидерные 

скважины. 

Лидерная скважина выполняется на глубину фактического промерзания грунта на 

момент производства работ или до низа лежневого настила (при наличии) диаметром, 

превышающим диаметр сваи на 50 мм и более. Лидерная скважина не должна превы-
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шать глубины сезонного промерзания согласно тому инженерных изысканий (отметки ни-

за лежневого настила). 

Пространство между стенкой сваи и скважины заполнить местным грунтом. 

Глубина лидерной скважины принимается минимально возможной по итогам проб-

ной забивки свай. Факт выполнения и определение необходимости бурения лидерных 

скважин подтверждается актами скрытых работ с указанием фактического объема буре-

ния и даты производства работ. 

Сваи поступают на место монтажа в готовом виде, с выполненными стыками в 
стволе сваи по длине и стыком конического конца. 

Производство работ по устройству свайных фундаментов выполняется в соответ-
ствии со СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

До погружения в грунт боковая поверхность свай на 4 м от поверхности земли и на 

0,2 м выше поверхности покрывается антикоррозионным противопучинистым покрытием. 

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полости, 
а также для улучшения антикоррозионных условий, полости свай заполняются сухой це-
ментно-песчаной смесью состава 1:5. 

Бурение скважин в грунтах рекомендуется вести экскаватором с навесным шнеко-

вым оборудованием. 

Погружение свай в пробуренные скважины выполняется с помощью сваебойного 

агрегата. После погружения контрольной сваи в проектное положение, её необходимо ис-

пытать на расчетные нагрузки. 

В процессе производства строительных работ должен выполняться входной, опе-

рационный и приемочный контроль. Состав контролируемых показателей, предельные 

отклонения, объем, методы контроля принимаются по проекту. 

Контроль качества и приемка работ должны осуществляться систематически тех-

ническим персоналом строительной организации и выполняться представителями автор-

ского надзора и заказчика с привлечением представителя строительной организации, а 

также представителей изыскательской и других специализированных организаций. 

При приемке законченных работ должно быть установлено соответствие фактиче-

ски полученных результатов требованиям проекта. Указанное соответствие устанавли-

вают сопоставлением проектной, исполнительной и контрольной документации. 

Для наблюдения за деформациями фундамента в процессе строительства и экс-

плуатации сооружения проектом предусмотрен инженерный мониторинг за поведением 

конструкций сооружений и их оснований. 

Организационно-технологическая схема устройства свайного фундамента приве-

дена на чертеже 1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС1-01-Ч-008. 

normacs://normacs.ru/11sdu
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9.6 Монтаж металлоконструкций и оборудования 

Монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями  

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 

В качестве основного грузоподъемного механизма при строительстве рекоменду-

ется принять автомобильный кран. Вес и габариты монтируемых конструкций должны со-

ответствовать характеристике монтажного крана. Металлические конструкции сооруже-

ний устанавливаются комплексным методом, при котором все конструкции располагаются 

в радиусе действия стрелы монтажного крана. 

Монтаж сборных изделий и металлоконструкций разрешается производить только 

после инструментальной проверки соответствия проекту оснований, на которые они мон-

тируются.  

Вес и габариты монтируемых конструкций должны соответствовать характеристике 

монтажного крана, возможна замена указанных кранов на другие со сходными монтаж-

ными характеристиками. 

Во избежание сдавливания или разрушения монтируемых грузов применяют соот-

ветствующие траверсы. 

Приемка сборных изделий и конструкций, доставленных на стройплощадку, долж-

на производиться с соблюдением следующих требований: 

- все изделия должны иметь маркировку и паспорта, а также клеймо ОТК пред-

приятия-изготовителя; 

- для железобетонных однотипных изделий на каждую партию завод-изготовитель 

должен предоставить акты испытаний контрольных образцов бетона; 

- изделия не должны иметь внешних дефектов и повреждений (раковин, трещин, 

разрывов, искривлений и т.д.) 

Монтаж элементов производится поточным методом с применением рациональных 

монтажных схем (при необходимости осуществление предварительной укрупненной 

сборки конструкций на специальной площадке в зоне работы крана), приспособлений, ин-

струментов, с использованием типовых траверс, захватов и стропов, уточнение которых 

производится при разработке проектов производства работ (ППР). 

При монтаже металлических конструкций должна быть применена комплексная 

механизация основных и вспомогательных процессов – транспортирование, складирова-

ние, укрупненной сборки и установки конструкций. 

Смонтированные изделия и конструкции до освобождения их от захватов и строп 

должны быть надежно раскреплены временными или постоянными связями, конструкции 

которых разрабатываются в ППР. 
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Обеспечение неизменяемости и устойчивости конструкций при их монтаже опре-

деляется проектом производства работ, в котором учитываются условия монтажа и осо-

бенности конструктивных решений. 

Работы по монтажу производить в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

9.7 Монтаж блочного оборудования 

Блок-контейнеры с оборудованием должны поставляться в собранном виде, 

опломбированные, если это предусмотрено техническими условиями. При поступлении 

блок-контейнера осуществляется его приёмка и составляется акт наружного осмотра, 

проверяется его комплектность, предусмотренная техническими условиями. 

Блок-контейнеры доставляется к месту монтажа в собранном виде с оборудовани-

ем внутри. Монтаж блок-контейнеров осуществить в соответствии с организационно-

технологической схемой. 

Наименование и основные характеристики монтируемого оборудования, а также 

метод монтажа указан в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 – Техническая характеристика монтируемого оборудования и метод монтажа 

Наименование зданий и сооружений Масса, кг Метод монтажа 

Блок КТП 35/0,4 кВ  25000 

Вылет стрелы – 3,5 м 
Высота подъёма крюка – 8,5 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 30 т 

Трансформатор ТМПНГ  1800 

Вылет стрелы – 5,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 т 

Станция управления  700 

Вылет стрелы – 8,0 м 
Высота подъёма крюка – 8,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 т 

Блок контроля и управления   4000 

Вылет стрелы – 5,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 т 

Фильтр сетевой активный  950 

Вылет стрелы – 8,0 м 
Высота подъёма крюка – 8,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 т 
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Монтаж конструкций и сооружений осуществляют с применением автомобильного 

крана, грузоподъемностью 30 и 25 тонн. 

Монтаж блок-боксов (блок-контейнеров) с оборудованием осуществить после того, 

когда будет подписан акт готовности фундаментов под монтаж блок-контейнеров. 

До начала работ по монтажу выполнить следующие работы: 

- произвести устройство фундаментов; 

- смонтировать металлическую раму; 

- на раму и блок-контейнер нанести риски; 

- монтаж блок-боксов (блок-контейнеров) осуществлять монтажниками с помощью 

монтажного крана. 

Все работы по монтажу и окраске металлоконструкций выполняются в соответ-

ствии с техническими регламентами и ППР.  

Организационно-технологическая схема монтажа блок-бокса представлена 

1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС1-01-Ч-09. 

9.8 Электромонтажные работы 

Прокладка коммуникаций на территории площадки выполнена на эстакадах. В со-

став работ по монтажу кабелей по эстакаде входят: 

- доставка барабанов с кабелем к месту производства работ; 

- установка кабельных барабанов на домкраты; 

- установка тягового механизма; 

- соединение тянущего троса с кабелем с помощью захвата; 

- протяжка кабеля на роликах; 

- снятие захвата; 

- снятие кабеля с роликов и его укладка; 

- испытание. 

Барабаны с кабелем доставлять к месту производства работ с накопительной 

площадки. Здесь барабан с кабелем снять автокраном с автомашины и установить на 

домкраты (два домкрата на каждый барабан кабеля). Домкратами кабельный барабан 

поднять на такую высоту, чтобы зазор между барабаном и грунтом был не менее 200 мм. 

С противоположного торца установить тяговые механизмы для прокладки контрольных 

кабелей и силовых кабелей. 

Установить монтажные ролики. Вручную подтянуть трос, намотанный на лебёдку 

тягового механизма, к барабану с кабелем, кабель и трос соединить, на кабель надеть 

кабельный захват, на кабельный захват надеть вертлюг, вертлюг соединить зажимом с 

тросом тяговой лебёдки, трос уложить на ролики. Включается тяговый механизм, и ка-
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бель перемещается по роликам. После протяжки кабеля, трос снять с вертлюга, кабель-

ный захват снять с кабеля.  

Согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Шестое издание, допол-

ненное с исправлениями, Минэнерго РФ, 2008 г. кабели при подземной прокладке заглу-

бить на один метр и защитить сигнальной лентой. После прокладки кабелей, произвести 

монтаж муфт, опрессовку наконечников, маркировку кабелей. 

Проверить целостность и совпадение обозначений фаз, подключаемых жил кабе-

ля. Измерение сопротивления изоляции, производить мегаомметром 2,5 кВ, сопротивле-

ние изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Измерение сопротивления заземления, 

производить на концевых заделках. 

Сети электроснабжения проектируемых электроприемников площадки куста сква-

жин выполнены кабельными линиями, прокладываемыми по существующим и проектиру-

емым непроходным кабельным эстакадам на кабельных конструкциях на кабельных пол-

ках. 

Сети электроснабжения площадки выполнены кабельными линиями, прокладыва-

емыми по непроходным кабельным эстакадам на кабельных конструкциях на кабельных 

полках, в лотках и в земле в траншее. 

9.9 Антикоррозионные и теплоизоляционные работы 

Проектом предусмотрен ряд специальных мероприятий, направленных на защиту 

строительных конструкций и надземных участков трубопроводов от разрушения и на уве-

личение срока службы. 

Защита стальных конструкций и сооружений от коррозии выполнена в соответ-

ствии с требованиями СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», что обеспечивает долговечность и 

надежность покрытия при заданных климатических и технологических условиях эксплуа-

тации. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. 

Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования» для защиты трубопроводов от 

коррозии принята заводская изоляция труб, соединительных деталей и запорной армату-

ры. 

Защитная наружная изоляция нефтегазосборных трубопроводов представляет со-

бой покрытие на основе полиуретановых смол усиленного типа толщиной не менее 1,5 м. 

Для трубопроводов предусмотрено внутреннее антикоррозионное покрытие на основе 

эпоксидных красок. Антикоррозионное покрытие предназначено для труб с температурой 

эксплуатации плюс 80 °С. 

Антикоррозионное покрытие наносится на стальные трубы в заводских условиях. 
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Для защиты от почвенной коррозии защитных футляров предусмотрено антикор-

розионное покрытие, наносимое в трассовых условиях, толщиной не менее 1,2 мм. 

На надземных участках предусмотрено антикоррозийное покрытие, которое состо-

ит из эпоксидного покрытия (толщиной 100 мкм) и полиуретанового покрытия (60 мкм).  

Общая толщина антикоррозионного покрытия составляет 160 мкм. Антикоррозионное по-

крытие труб и сварных соединений принято морозостойкого типа. 

Перед укладкой трубопроводов в траншею на всей поверхности труб выполняется 

контроль сплошности изоляционного покрытия искровым дефектоскопом. 

9.10 Монтаж и сварка трубопроводов 

При монтаже трубопроводов следует осуществлять входной контроль качества ма-

териалов, деталей трубопроводов и арматуры на соответствие их сертификатам, стан-

дартам, ТУ и другой технической документации, а также операционный контроль качества 

выполненных работ. Результаты входного контроля оформляют актом с приложением 

всех документов, подтверждающих качество изделий. 

При изготовлении, монтаже и ремонте трубопроводов и их элементов допускается 

применение всех промышленных методов сварки. При сборке трубопроводов под сварку 

не допускается нагрузка на сварной стык. 

Сварка трубопроводов и их элементов должна проводиться в соответствии с тре-

бованиями ТУ на изготовление, производственных инструкций или технологической доку-

ментации, содержащей указания по применению конкретных присадочных материалов, 

флюсов и защитных газов, по предварительному и сопутствующему подогреву, по техно-

логии сварки и термической обработки, видам и объему контроля. 

Сборка стыков труб под сварку должна проводиться с использованием центровоч-

ных приспособлений, обеспечивающих требуемую соосность стыкуемых труб и равно-

мерный зазор по всей окружности стыка с помощью прихваток или временных технологи-

ческих креплений. 

Все сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы 

в соответствии с требованиями следующих документов: 

- ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного про-

изводства»; 

- РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства». 

Сварочное оборудование, включая источники сварочного тока, сварочные агрега-

ты должны быть аттестованы в соответствии с положениями РД 03-614-03 «Порядок при-

менения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции 

технических устройств, для опасных производственных объектов».  

normacs://normacs.ru/5s8
normacs://normacs.ru/act
normacs://normacs.ru/1795
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Перед началом выполнения сварочных работ поворотных и неповоротных стыков 

труб производится просушка или подогрев торцов труб и прилегающих к ним участков. 

Просушка торцов производится при температуре плюс 50°C независимо от проч-

ностного класса стали: 

- при наличии влаги на трубах независимо от температуры окружающего воздуха; 

- при температуре окружающего воздуха ниже плюс 5°C. 

Температуру предварительного подогрева следует контролировать контактными 

термометрами или термокарандашами. Замерять температуру следует на расстоянии 10 

- 15 мм от торца трубы непосредственно перед началом выполнения сварки; место заме-

ра температуры контактными термометрами нужно предварительно зачистить металли-

ческой щеткой. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо учитывать, что уклад-

ка трубопроводов по эстакаде должна быть выполнена без изгибов и переломов, для чего 

опорную конструкцию выверять по уровню с учетом рельефа. 

Для обеспечения требуемого уровня качества сварки необходимо производить: 

- систематический операционный (технологический) контроль, осуществляемый в 

процессе сборки и сварки; 

- визуальный контроль (внешний осмотр) и обмер готовых сварных соединений; 

- проверку сварных швов неразрушающими методами контроля. 

Все сварные соединения трубопровода согласно ГОСТ Р 55990-2014 «Месторож-

дения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования» 

подвергаются визуальному контролю в объеме 100% и неразрушающему контролю: 

- участки категории С – в объеме 100% радиографическим методом. 

- участки категории Н – в объеме 25% радиографическим методом, 75% ультразву-

ковым методом. 

Сварные соединения захлестов, подвергаются дублирующему контролю ультра-

звуковым или магнитографическим методом в объеме 100%. 

Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами производится 

работниками службы контроля (ПИЛ специализированных управлений по контролю). К 

проведению контроля допускаются инженерно-технические работники, имеющие квали-

фикацию не ниже второго уровня. 

Для проведения работ по контролю качества сварных соединений используются 

передвижные лаборатории подрядчика, прошедшие аккредитацию на техническую компе-

тентность, а также имеющие лицензию Ростехнадзора на проведение работ по неразру-

шающему контролю. 
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9.11 Очистка полости и испытание трубопровода 

Проектируемые промысловые трубопроводы перед вводом в эксплуатацию прохо-

дят очистку, промывку и подвергаются гидравлическому испытанию на прочность и гер-

метичность в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газоне-

фтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования» и ВСН 011-88 «Строи-

тельство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание». 

В соответствии с п. 2.6 ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Очистка полости и испытание» очистка полости трубопроводов выполня-

ется промывкой, продувкой, вытеснением загрязнений в потоке жидкости или протягива-

нием очистного устройства. Очистка полости трубопроводов выполняется продувкой с 

пропуском поршня. Продувку выполняют сжатым воздухом, поступающим из ресивера, от 

высокопроизводительных компрессорных установок. Продувка с пропуском очистного 

устройства считается законченной, когда после вылета очистного устройства из про-

дувочного патрубка выходит струя незагрязненного воздуха. 

Испытание на прочность и проверка на герметичность производиться после пол-

ной готовности участка трубопровода. На период производства работ по очистке и испы-

танию трубопровода устанавливается охранная зона, из пределов которой до начала ра-

бот выводятся все люди, техника и т.д.  

Этапы испытания определяются в зависимости от категории участков. 

Первому этапу пневматических испытаний в течение 12 часов на Рпр.=1,25 
Рраб.=5,0 МПа и Рисп.=Рраб.=4,0 МПа подлежат участки:  

- узлов линейной запорной арматуры, а также участки, примыкающие к ним дли-

ной по 250 м; 

- перехода через автомобильные дороги, включая участки по обе стороны дороги 

длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги. 

- Первому этапу гидравлических испытаний в течение 6 часов на 

Рпр.=1,25Рраб.=5,0 МПа и Рисп.=Рраб.=4,0 МПа подлежат участки:  

- пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны 

пересекаемой коммуникации. 

Второй этап пневматических испытаний выполняется одновременно со всем тру-

бопроводом, давлением на прочность, равным в верхней точке 1,1Рраб., продолжитель-

ность выдержки под этим давлением равно 12 часов. Проверка на герметичность выпол-

няется после испытания на прочность путем снижения испытательного давления до мак-

симального рабочего Рисп.=Рраб. и его выдержки в течение времени, необходимого для 

осмотра трассы, но не менее 12 часов. Максимально допустимое рабочее давление 

нефтесборных трубопроводов составляет Рраб.=4,0 МПа. 
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При испытании в любой точке испытуемого участка трубопровода давление на 

прочность не должно превышать наименьшее гарантированное заводом-изготовителем 

испытательное давление элементов трубопровода. 

Трубопроводы считаются выдержавшими испытание на прочность и проверку на 

герметичность, если за время испытания на прочность трубопроводы не разрушились, а 

при проверке на герметичность давление осталось неизменным, и не было обнаружено 

утечек. 

При проведении гидроиспытаний в зимний период при отрицательных температу-

рах следует использовать растворы с пониженной температурой замерзания. Испытание 

трубопроводов при отрицательных температурах следует выполнять с использованием 

жидкостей на основе хлористого кальция с добавками ингибиторов коррозии; метанола; 

гликоля; дизельного топлива; подтоварной воды; криопэгов. 

Испытание трубопровода необходимо планировать так, чтобы в период проведе-

ния этих работ температура внутри трубопровода не снизилась до температуры замерза-

ния испытательной жидкости. Учитывая, что наличие воды, снега, льда в трубопроводе 

приводит к разбавлению поступающих в полость первых порций раствора и, следова-

тельно, к повышению температуры их замерзания, необходимо использовать растворы, 

концентрация которых обеспечивают температуру замерзания раствора ниже возможной 

температуры наружного воздуха в период испытания. 

На время производства работ для устранения аварийных ситуаций при испытании 

трубопроводов организуется аварийно-восстановительная бригада. Аварийно-

восстановительная бригада должна быть обеспечена необходимыми машинами и меха-

низмами. 

На весь период производства комплекса работ по испытаниям личный состав, ма-

шины и механизмы бригады должны быть сосредоточены в месте, определенном Пред-

седателем комиссии, и приступать к действиям строго по распоряжению последнего. За-

действовать ресурсы аварийно-восстановительной бригады на каких-либо других работах 

в период дежурства – категорически запрещается. 

9.12 Переход трубопровода через автомобильную дорогу  

Пересечение трубопроводом автомобильных дорог выполнено в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промыс-

ловые трубопроводы. Нормы проектирования». Переходы проектируемого трубопровода 

через автодорогу запроектировано подземно, открытым способом в защитном футляре. 

Глубина прокладки трубопровода под дорогой принята не менее 1,4 м от верха по-

крытия дороги до верхней образующей футляра.  
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Для защиты изоляции трубопровода при протаскивании через защитный футляр 

устанавливаются опорно-направляющие кольца. Концы футляра заделываются резино-

выми герметизирующими манжетами с хомутами-стяжками. Для предохранения манжеты 

от воздействия грунта засыпки на нее устанавливается защитное укрытие. Защитный фу-

тляр предусмотрен из труб DN400. 

9.13 Переход трубопровода через водные преграды  

Проектируемые трубопроводы пересекают реку Лосиная (Первая) и ручей. Пере-

ход через реку предусмотрен подземно открытым способом в защитном футляре DN400 

(на пересечении р. Лосиная) и DN500 (на пересечении ручья). 

Заглубление принято не менее чем на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного 

профиля размыва русла ручья с учетом возможных деформаций в течение 25 лет после 

окончания строительства перехода, но не менее 1 м от естественных отметок дна реки до 

верха забалластированного футляра на трубопроводе. 

Для защиты изоляции трубопровода при протаскивании через защитный футляр 

устанавливаются опорно-направляющие кольца. Концы футляра заделываются резино-

выми герметизирующими манжетами с хомутами-стяжками. Для предохранения манжеты 

от воздействия грунта засыпки на нее устанавливается защитное укрытие. 

Ведомость пересечений водных преград приведена в таблице 9.3 

Таблица 9.3 – Ведомость пересечений с водными преградами 

Пикет Наименование водотока Ширина в ме-
жень 

Глубина в 
межень 

Способ пе-
рехода 

Нефтегазосборный трубопровод от точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от 
куста скважин №1 Северо-Тямкинского месторождения до точки подключения в нефтегазо-

сборный трубопровод от куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторождения 

10+44.91 р. Лосиная (Первая) 3,99 0,5 Траншейный 
в футляре 

Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин №1-бис Северо-Тямкинского месторожде-
ния до точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от МФНС Южно-Петьегского 

месторождения – ЦПС Тямкинского месторождения 

Пикет Наименование водотока Ширина в ме-
жень 

Глубина в 
межень 

Способ пе-
рехода 

14+64.20 ручей без названия 4,22 0,5 Траншейный 
в футляре 

 

Производство работ по строительству трубопроводов на водных участках выпол-

няется в зимний период, когда уровень воды минимальный, данные речки полностью 

промерзают в момент проведения работ на всю глубину. 
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9.14 Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию 

Начальным этапом пусконаладочных работ является проведение индивидуальных 

испытаний «вхолостую» устройств, систем и оборудования, завершающим – проведение 

комплексного опробования оборудования. 

Основные положения по порядку проведения индивидуальных испытаний и пуско-

наладочных работ изложены в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и техно-

логические трубопроводы». 

Порядок и сроки проведения индивидуальных испытаний должны быть установле-

ны графиками, согласованными монтажной и пусконаладочной организациями, генпод-

рядчиком, заказчиком и другими организациями, участвующими в выполнении строитель-

но-монтажных работ. 

К началу индивидуальных испытаний технологического оборудования и трубопро-

водов должен быть закончен монтаж систем смазки, охлаждения, противопожарной за-

щиты, электрооборудования, защитного заземления. 

До начала индивидуальных испытаний технологического оборудования осуществ-

ляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизирован-

ным системам управления, санитарно-техническому и теплосиловому оборудованию, вы-

полнение которых обеспечит надежное действие указанных систем, непосредственно 

связанных с проведением индивидуальных испытаний технологического оборудования. 

Производство и приемка пусконаладочных работ должна выполняться в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование 

и технологические трубопроводы» по производству соответствующих видов монтажных 

работ.  

Состав пусконаладочных работ и программы их выполнения должны соответство-

вать требованиям технических условий предприятий – изготовителей оборудования, пра-

вилам охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности. 

В период комплексного опробования оборудования выполняются проверка, регу-
лировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмот-
ренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом 
оборудования на работу под нагрузкой и выводом его на устойчивый технологический 
режим. 

Генеральная и субподрядная организации в период комплексного опробования 
оборудования на эксплуатационных режимах обеспечивают дежурство своего инженерно-
технического персонала для оперативного привлечения соответствующих работников к 
устранению выявленных дефектов строительных и монтажных работ. 

Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и 
комплексного опробования, должны быть устранены до приемки объекта в эксплуатацию. 
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По окончании проведения комплексного опробования технологического оборудо-
вания объект предъявляется к сдаче в эксплуатацию государственной приемочной ко-
миссии в установленном порядке. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Безопасность проектируемого объекта будет зависеть от показателя качества вы-

полненных строительно-монтажных работ и конструкций. Перечень работ и конструкций, 

подлежащих оценке соответствия требованиям нормативных документов, обеспечиваю-

щих безопасность проектируемых объектов и требующих оформления актов освидетель-

ствования с учетом допустимых отклонений согласно нормативной документации, приве-

дён ниже: 

Обустройство площадки куста скважин: 

- освидетельствование геодезической разбивочной основы; 

- разбивка осей сооружений; 

- осмотр свай до погружения; 

- обмазка свай противопучинистым покрытием; 

- бурение лидерных скважин; 

- погружение свай, в том числе контрольных;  

- испытание контрольных свай (при необходимости); 

- заполнение полости свай-труб цементно-песчанной смесью; 

- изготовление и монтаж металлических конструкций; 

- выполнение сварочных работ по соединению деталей; 

- антикоррозионная защита строительных конструкций; 

- монтаж площадок под энергооборудование. 

Строительство промысловых трубопроводов: 

- монтаж трубопровода с указанием сертификатов на трубы; 

- контроль сварных стыков; 

- промывка и продувка трубопровода; 

- испытание тpубопpовода на прочность, плотность и герметичность; 

- нанесение антикоррозионного покрытия; 

- устройство тепловой изоляции трубопроводов и арматуры. 

Строительство автомобильной дороги: 

- разбивочные работы; 

- расчистка дорожной полосы; 

- подготовка естественного основания; 
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- возведение насыпи требуемой высоты с учетом осадки, уплотнение земляного 

полотна и подготовка его поверхности для устройства дорожной одежды; 

- укладка синтетического материала; 

- устройство и уплотнение конструктивных слоев дорожной одежды; 

- устройство лежневого настила; 

- разработка траншеи; 

- монтаж звеньев трубы и оголовков; 

- устройство основания водопропускных труб; 

- устройство укрепления водопропускных труб; 

- установка анкеров; 

- засыпка труб. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов скрытых 

работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-

2004». Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенные 

работы, выполненные подрядной организацией. 

Запрещается производство последующих видов работ при отсутствии актов осви-

детельствования предшествующих скрытых работ. Заказчик (застройщик) вправе потре-

бовать повторного освидетельствования выполненных работ после устранения выявлен-

ных дефектов. 
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

11.1 Потребность строительства в кадрах 

Потребность строительства в рабочих кадрах определена на основании норматив-

ной трудоемкости строительства, определённой из сметной документации и расчетной 

продолжительности строительства по формуле (1): 

 𝑁𝑁 = 𝑄𝑄общ.
Р х Ч х 26 х См

                                                          (1)   

где:  

− Q общ. – нормативная трудоемкость, чел.-ч: 

− Р – продолжительность строительства в мес.; 

− Ч – продолжительность рабочей смены, ч; 

− 26 – рабочих дней в месяц с учетом 1 выходного дня в неделю; 

− См – количество смен в день. 

Потребность в кадрах строителей приведена в таблице 11.1. 
Таблица 11.1 – Потребность в кадрах строителей 

Наименование этапов строительства 

П
ро

до
лж

и-
те

ль
но

ст
ь 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а,
 

м
ес

. 

Тр
уд

ое
м

ко
ст

ь,
 

че
л/

ча
с 

Ко
ли

че
ст

во
 

см
ен

 
О

бщ
ая

 ч
ис

-
ле

нн
ос

ть
, ч

ел
 Категория 

работающих, % 

Рабо-
чие, 

83,90% 

ИТР, слу-
жащие, 
МОП и 
охрана, 
16,1% 

Этап: Куст скважин №1-бис Северо-
Тямкинского месторождения. Основа-
ние площадки 

3 18898,52 2 12 10 2 

Этап: Нефтегазосборный трубопровод 
от куста скважин №1-бис Северо-
Тямкинского месторождения до точки 
подключения в нефтегазосборный 
трубопровод от МФНС 
Южно-Петьегского месторождения до 
ЦПС Тямкинского месторождения 

3 21384,92 1 26 22 4 Этап: Нефтегазосборный трубопровод 
от точки подключения в нефтегазо-
сборный трубопровод от куста сква-
жин № 1 Северо-Тямкинского место-
рождения до точки подключения в 
нефтегазосборный трубопровод от ку-
ста скважин № 1-бис Северо-
Тямкинского месторождения 
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Этап: Автомобильная дорога от точки 
примыкания к автодороге на куст 
скважин № 1 Северо-Тямкинского ме-
сторождения до куста скважин № 1-
бис Северо-Тямкинского месторожде-
ния 

2 3073,37 1 6 5 1 

Этап: Куст скважин №1-бис Северо-
Тямкинского месторождения. Обу-
стройство. (Скважина с 1 по 11 пози-
ции) 

12 21100,00 1 7 6 1 

Этап: ВЛ-35 кВ от точки подключения к 
ВЛ-35 кВ на куст скважин № 1 Северо-
Тямкинского месторождения до КТП-
35/0,4 кВ куста скважин № 1-бис Севе-
ро-Тямкинского месторождения 

Выполняется по отдельному договору, см. том 
1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС2-01 

Все работы по строительству будут выполняться вахтовым методом, рабочими из 

города Тюмень. Продолжительность рабочей смены при данном методе работы состав-

ляет 12 часов. Инженерная подготовка территории выполняется в две смены, все осталь-

ные работы выполняются в одну смену.  

Продолжительность вахты составляет 30 дней, при этом общая продолжитель-

ность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа ра-

бочих часов, установленного ст. 91 ТК РФ, т.е. 40 часов в неделю (статья 300 ТК РФ). Че-

рез каждые шесть рабочих дней необходимо предусматривать выходной день. 

Продолжительность вахты на период обустройства куста скважин соответствует 

продолжительности работ по обустройству скважин, согласно календарного плана строи-

тельства 1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС1-01-Ч-001 и Приложения А. 

11.2 Потребность строительства в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах 

Место дислокации условного подрядчика – город Тюмень. Перебазировка гусенич-

ной и дорожно-строительной техники на базе тракторов осуществляется тягачами с полу-

прицепами-тяжеловозами (тралами). Перебазировка строительной техники на базе авто-

мобилей осуществляется самостоятельно. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена с уче-

том необходимой оснащенности бригады машинами и механизмами согласно технологи-

ческим схемам комплексной механизации по каждому виду производимых работ, в соот-

ветствии с комплексом запроектированных работ. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена на весь 

период строительства и представлена в таблице 11.2. 
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Таблица 11.2 – Потребность в основных строительных машинах и механизмах  

Наименование техники Техническая 
характеристика 

Способ  
перебазировки 

Всего, 
шт. 

Инженерная 
подготовка  

площадки куста 
и автодороги 

Н
еф

те
га

зо
сб

ор
ны

й 
 

тр
уб

оп
ро

во
д 

О
бу

ст
ро

йс
тв

о 
ку

ст
а 

 
ск

ва
жи

н 

I с
та

ди
я 

II 
ст

ад
ия

 

Бульдозер Мощность 125 кВт на трале 2 2 2 1 1 

Одноковшовый экскаватор Емкость ковша  
0,65 - 1,25 м3 на трале 2 2 2 1 1 

Автосамосвал Грузоподъемность 20 т своим ходом 6 6 3 - - 
Автомобиль бортовой Грузоподъемность 15 т своим ходом 1 1 1 1 1 
Автогрейдер Мощность 99 кВт на трале 1 1 1 1 - 

Тягач с полуприцепом (трал) Мощность 169 кВт; 
Грузоподъемность 26 т своим ходом 11 8 7 8 3 

Автомобильный кран Грузоподъемность 30 т своим ходом 1 - - - 1 
Автомобильный кран Грузоподъемность 25 т своим ходом 1 - - - 1 

Трубоукладчик Грузоподъемность 31 т на трале 3 - - 3 - 

Сваебойный агрегат Погружение сваи 
глубиной до 24 м на трале 1 - - 1 1 

Сварочный агрегат 1 пост в бортовом 
автомобиле 1 1 1 1 1 

Автогидроподъемник Высота подъема 22 м своим ходом 1 - - - 1 

Дизельная электростанция Мощность 40 кВт в бортовом 
автомобиле 1 1 1 1 1 

Автоводоцистерна Емкость бака 10 м3 своим ходом 1 1 1 1 1 

Компрессор передвижной Производительность 
5,25 м3/мин 

в бортовом 
автомобиле 1 - - 1 1 
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Наименование техники Техническая 
характеристика 

Способ  
перебазировки 

Всего, 
шт. 

Инженерная 
подготовка  

площадки куста 
и автодороги 
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Опрессовочно-наполнительный 
агрегат 

Производительность 
100 м3/ч 

в бортовом 
автомобиле 1 - - 1 1 

Вахтовая машина Вместимость 22 места своим ходом 2 2 1 2 1 
Плетевоз Грузоподъемность 14,5 т своим ходом 1 - - 1 - 
Каток самоходный Масса 18,7 т на трале 1 1 1 - - 
Поливомоечная машина Емкость бака 6 м3 своим ходом 1 1 1 1 - 
Трактор трелевочный Грузоподъемность 6000 кг на трале 1 1 - 1 - 
Лесовоз Грузоподъемность 26 т своим ходом 3 3 - 1 - 
Электротехническая лаборато-
рия Мощность 87 кВт своим ходом 1 - - - 1 

Примечание: 
Навесное оборудование необходимое для строительства: 

− харвестерная головка, шнековое навесное оборудование (экскаватор); 
− корчеватель с навесным оборудованием «клык» (бульдозер). 

Малая механизация: 
− Бензомоторная пила; 
− Передвижные прожекторные мачты; 
− Мобильное оборудование для дефектоскопии; 
− Мобильная бетономешалка; 
− Помпы перевозные для водоотлива. 

Для обеспечения ГСМ предусматривается заключение отдельного договора Подрядчика с Заказчиком. При производстве подго-

товительных и строительно-монтажных работ применяются ручные и электрические машины. Для обеспечения безопасности производ-

ства работ на высоте предусматривается применение временных сооружений (подмости, стремянки). Тип строительных машин может 

быть изменен при разработке проекта производства работ, выполняемого Генподрядчиком. 
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11.3 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных 
материалах 

Расчет расхода топлива выполнен в соответствии с Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 N АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций 

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» и  

МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива для строительных машин». 

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой модели и соответствуют 

определенным условиям работы транспортных средств их классификации и назначению.  

При расчете расхода топлива учтены поправочные коэффициенты, условия экс-

плуатации автомобильной техники и состояние дорог. Также учтена норма расхода топ-

лива специализированных строительных машин на транспортное движение и норма рас-

хода топлива на выполнение рабочей операции, т.к. затрачивается большая мощность.  

Расход масел и смазочных материалов для автотранспорта принят из расчета на 

100 л общего расхода топлива. Расход ГСМ должны быть откорректированы на стадии 

ППР с учетом имеющихся у подрядчика строительных машин и механизмов. 

В связи с отсутствием информации о генеральном подрядчике, парке его строи-

тельной техники в проекте организации строительства приведен ориентировочный пере-

чень потребных строительных машин и механизмов. Количество машино-часов и расход 

топлива должны быть откорректированы на стадии ППР. 

Ориентировочный расход топлива, масел и смазочных материалов для строитель-

ных машин и механизмов на весь период строительства приведен в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 – Потребность в топливе и ГСМ на весь период строительства 

Наименование Количество, т 
Дизтопливо 8,67 

Расход масел и смазок от общего расхода топлива 
Моторные масла (согласно Распоряжению от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р 
принимается из учета 3,2 л на 100 л общего расхода топлива) 0,28 

Трансмиссионные масла (согласно Распоряжению от 14 марта 2008 г. № 
АМ-23-р принимается из учета 0,4 л на 100 л общего расхода топлива) 0,03 

Пластичные смазки (согласно Распоряжению от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р 
принимается из учета 0,3 л на 100 л общего расхода топлива) 0,02 

11.4 Потребность строительства в материально-технических ресурсах 

Расчет потребности в воде производится на основной период строительства по 

потребителям, с учетом требований СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий». Расход воды для обеспечения производственных нужд строительной 

площадки определяется по формуле (2): 

 (2) чппнпр КПqКQ =

normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44378.000000&dol=44419.572708
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44378.000000&dol=44419.572708
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44378.000000&dol=44419.572708
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44378.000000&dol=44419.572708
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𝑄𝑄пр = 1,2 ∗ 500 ∗ 9 ∗ 1,5 = 8100л сут.⁄ = 8,1м3 сут.⁄  

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтённый расход воды; 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площад-

ки определяется по формуле (3): 

𝑄𝑄хоз = 𝑞𝑞х ∙ Пр ∙ Кч + 𝑞𝑞д ∙ Пд                       (3) 

𝑄𝑄хоз = 15 ∙ 44 ∙ 2 + 30 ∙ 35 = 2370л сут⁄  

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности на 

одного работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на приём душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (80 %). 

Потребность строительства в электроэнергии определяется в соответствии с  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ» на период максимального объема строительно-монтажных работ по 

формуле (4):  

,                              (4) 

𝑃𝑃 = 1,05 ∙ �
0,5 ∙ 3,6

0,7
+ 0,8 ∙ 26,0 + 0,9 ∙ 2,0 + 0,6 ∙ 19,4� = 38,6 кВА 

где: 

Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых электропотребителей; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Основные потребители электрической энергии представлены в таблице 11.4. 
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normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.400567
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.400567
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.400567
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Таблица 11.4 – Потребители электрической энергии 

Наименование потребителей Ед
.  

из
м

ер
ен

ия
 

Ко
ли

че
ст

во
 

Номинальная/удельная 
мощность, кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 

Электроинструмент шт. 2 1,8 3,6 
Внутреннее освещение, в том числе:     
- Гардеробная шт. 2 3,0 6,0 
- Душевая шт. 1 3,0 3,0 
- Помещение для обогрева шт. 2 3,0 6,0 
- Здание мобильное административное шт. 2 3,0 6,0 
- Мобильный туалет  шт. 1 3,0 3,0 
Наружное освещение шт. 4 0,5 2,0 
Сварочный агрегат шт. 1 19,4 19,4 

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с п. 4.14.3  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-

изводства работ». 

Расчетный объем воды для гидравлического испытания трубопровода определя-

ется по формуле (5): 

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋∙𝐷𝐷2

4
∙ 𝐿𝐿 = �3,14∙0,32

4
∙ 1749,6� + �3,14∙0,22

4
∙ 1887,4� ≈ 182,9 м3  (5) 

где L – длина испытываемого участка, м; 

D – внутренний диаметр, испытываемого трубопровода, м. 

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с п. 4.14.3  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-

изводства работ». 

Результаты расчёта потребности в основных материально-технических ресурсах 

на весь период производства работ приведены в таблице 11.5. 
Таблица 11.5 – Потребность в основных материально-технических ресурсах  

Наименование Единица  
измерения Количество 

Электроэнергия кВА 38,6 
Сжатый воздух м3/мин 2,20 
Кислород м3/мин 3,32 
Расход воды на производственные потребности м3/сут 8,10 
Расход воды на гидроиспытания трубопровода м3 182,9 
Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности м3/сут 2,37 
Расход воды на пожаротушение л/с 5,00 

normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.400590
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.400590
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.400590
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44378.000000&dol=44419.572766
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44378.000000&dol=44419.572766
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44378.000000&dol=44419.572766
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Примечания: 
1 Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от ДЭС. 
2 Вода для хозяйственно-бытовых, производственных нужд и гидроиспытаний предусмотрена из подземного 
водозабора на ВЖК Тямкинского месторождения. Для питьевых нужд используется привозная бутилированная 
вода. 
3 Сточные воды, сбрасываются во временную металлическую емкость и вывозятся по мере накопления на КОС 
в районе ВЖК Тямкинского месторождения. Вода после гидроиспытаний транспортируется на ЦПС Тямкинского 
месторождения. 
4 Кислород и пропан – привозные в баллонах. Совместная транспортировка наполненных и порожних кисло-
родных и пропановых баллонов на всех видах транспорта запрещается. 
5 Сжатый воздух от передвижных компрессорных установок. 

Рекомендуемое количество питьевой воды на одного рабочего 3 л/сут. Качество 

бутилированной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». В бы-

товках строителей установлены кулеры для кипячения воды. Качество воды для хозяй-

ственно-бытовых нужд должно соответствовать ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие 

требования к организации и методам контроля качества». 

11.5 Потребность строительства во временных зданиях и 
сооружениях 

11.5.1 Расчет потребности в жилье 

Требуемая площадь для проживания работающих на период строительства, со-

ставляет (6): 

Sтр = S1 × N = 6,0 м2/чел × 44,0 чел = 264,0 м2 (6) 

где: 

S1 – норма жилой площади на одного человека, равная 6,0 м2/чел, в соответствии с 

«Расчетными нормативами для составления проектов по организации строительства» 

ЦНИИОМТП часть I, 2-е издание, таблица 50 «Нормативные показатели для определения 

площадей». 

N – максимальное количество работающих, чел.  

11.5.2 Административные и санитарно-бытовые здания 

Расчет требуемых площадей санитарно-бытового и административного назначе-

ния выполнен в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разра-

ботке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ» с учетом групп производственных про-

цессов. 

Расчет площади административных и санитарно-бытовых помещений определен 

по формуле (7): 

Sтр = N×Sн (7) 

где: 

normacs://normacs.ru/17j1?dob=44378.000000&dol=44419.572778
normacs://normacs.ru/17j1?dob=44378.000000&dol=44419.572778
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44378.000000&dol=44419.572778
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44378.000000&dol=44419.572778
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N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочислен-

ную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Группы производственных процессов для рабочих определены согласно таблице 2 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». Группа производственных 

процессов рабочих соответствует - 2Г. Группа производственных процессов МОП, ИТР, 

служащие и охрана – 1А. 

Расчетная площадь помещений санитарно-бытового и административного назна-

чения представлена в таблице 11.6.  

Таблица 11.6 – Расчетная площадь помещений санитарно-бытового и административного 
назначения  

Наименование 
помещений  

Расчетная 
формула 

Нормативный 
показатель 
площади, 

м2/чел 

Число работа-
ющих в наибо-
лее многочис-
ленную смену, 

чел. 

Расчётная 
площадь,  

м2 

Гардеробные 

Sтр = N×Sн 

0,700 40 28,00 
Умывальные 0,200 44 8,80 
Душевые 0,540 32 17,28 
Помещение для обогрева 0,100 40 4,00 
Сушилка для одежды 0,200 40 8,00 
Уборные 0,070 44 3,08 
Столовая-раздаточная 0,455 44 20,02 
Прорабская 4,000 8 32,00 
Медпункт - 44 12,00 

Потребности строительства в помещениях санитарно-бытового, административно-

го назначения и санитарно-технического оборудования представлена в таблице 11.7. 

Таблица 11.7 – Потребность в помещениях и санитарно-технического оборудования 

Наименование 
помещений  

Расчётная 
площадь,  

м2 

Размеры 
временных 
зданий, мм 

Потребность в помещениях  
и санитарно-технического оборудования 

Гардеробные 28,00 

3000х9000 

Гардеробная – 2 шт. (80 шкафа типа ШСО 
2000) 

Умывальные 8,80 Предусмотрены в бытовках для бригады и 
мобильном туалете (3 умывальника) 

Душевые 17,28 Душевые -1 шт. Душевых сеток – 4 шт. 
Помещение для 
обогрева 4,00 Бытовка для бригады – 2 шт. 

Сушилка для 
одежды 8,00 Сушилка с воздуховодом – 2 шт. Преду-

смотрена в помещении для обогрева 

Уборные 3,08 Мобильный туалет с рукомойником, отопле-
нием (3 шт.), 3 писсуара 

Столовая-
раздаточная 20,02 Питание предусмотрено в бытовках для бри-

гады 
Прорабская 32,00 Домик мастера – 2 шт. 
Медпункт 12,00 Предусмотрен в местах проживания рабочих 

normacs://normacs.ru/vrjr
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Для перечисленных помещений рекомендуются применение передвижных блок-

контейнеров в соответствии с ГОСТ Р 58759-2019 «Здания и сооружения мобильные (ин-

вентарные). Классификация. Термины и определения». Размещение временных зданий и 

сооружений на площадке строительства предусматривается в соответствии с требовани-

ями СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». При этом размещение 

санитарных узлов и помещений для обогрева рабочих предусмотрено не далее 150 мет-

ров от рабочих мест, а питьевых устройств не далее 75 метров. Питание работающих 

трехразовое: завтрак и ужин организован по месту проживания, обед в бытовках строите-

лей. 

normacs://normacs.ru/2j0?dob=44228.000000&dol=44271.481389
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=44287.000000&dol=44327.400729
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12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ 
СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО 
НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

12.1 Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, 
укрупненных модулей и стендов для их сборки 

Площадка для складирования материалов размещается в районе монтажа. Вре-

менные площадки складирования материалов и оборудования необходимо выполнить с 

соблюдением требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-

2004». 

Площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования должны: 

- располагаться на ровной спланированной поверхности; 

- иметь уклон, который обеспечивается отводом поверхностных вод; 

- иметь инвентарные лежки согласно ТУ на хранение данных материалов и обо-

рудования. 

Максимальная потребность в складах на стройплощадке определена согласно 

«Расчетным нормативам для составления проектов по организации строительства» 

ЦНИИОМТП часть I. 

Расчёт потребной площади закрытых складов и навесов по нормативным показа-

телям площади на 1 млн. рублей годового объёма СМР приведён в таблице 12.1. 
Таблица 12.1 - Потребность в закрытых складах и навесах на весь период строительства 

Наименование  
складских помещений 

Нормативный пока-
затель площади на 
1 млн. руб. СМР, м2 

Расчётный годо-
вой объем СМР, 

млн. руб.  
в ценах 1969 г. 

Требуемая  
площадь,  

м2 

Удовлетворение 
складской  

площади за счёт 

Закрытые отапливаемые 
материальные склады 24 

0,84 
20,09 

Склады  
Заказчика 

Закрытые неотаплива-
емые склады 50,2 42,02 -″- 

Навесы 76 63,61 -″- 

12.2 Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и строительных 
конструкций 

Проектом не предусматривается использование тяжеловесного и негабаритного 

оборудования и конструкций. 

Монтируемые габаритные конструкции доставляются на площадку автомобильным 

бортовым транспортом, их монтаж осуществляют с применением автомобильного крана. 

normacs://normacs.ru/12iih?dob=44287.000000&dol=44327.400752
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Требуемое качество выполняемых строительно-монтажных работ должны обеспе-

чивать строительные организации путем осуществления комплекса технических, эконо-

мических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания стро-

ительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами 

или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или при-

влекаемых со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими не-

обходимую достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен 

включать: 

- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производ-

ственных операций; 

- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

Для строительных конструкций и изделий: при входном контроле строительных 

конструкций, изделий, материалов и оборудования проверяют внешним осмотром их со-

ответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей до-

кументации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводи-

тельных документов. 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных про-

цессов или производственных операций и обеспечивает своевременное выявление де-

фектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле проверяют соблюдение технологии выполнения стро-

ительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля 

должны фиксироваться в журнале работ. Основными документами при операционном 

контроле являются нормативные документы, технологические карты и схемы операцион-

ного контроля качества. 

Схемы операционного контроля качества, как правило, содержат эскизы конструк-

ций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, 

контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, 
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строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, дан-

ные о составе, сроках и способах контроля. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполнен-

ных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением в соответствии с 

требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004». За-

прещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе 

строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзо-

ра) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выпол-

ненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный 

контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строи-

тельно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выяв-

ленных дефектов, при этом также должны учитываться требования авторского надзора 

проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на 

основании специальных положений. 

Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные пра-

вила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды меро-

приятий: 

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 

производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства. СНиП 12-01-2004»; 

- выполнение операций входного, производственного и приемочного контроля; 

- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения рецидивов; 

- осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспече-

ния использования только последней версии; 

- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытатель-

ной аппаратуры. 
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14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль точности геометрических параметров проектируемых со-

оружений, в том числе исполнительные съемки являются составной частью производ-

ственного контроля качества. Геодезический контроль включает определение действи-

тельного планового и высотного положения и положения относительно вертикали эле-

ментов и конструкций проектируемых сооружений как на стадии временного закрепления 

(операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный кон-

троль). Методы геодезического контроля точности геометрических параметров проекти-

руемых сооружений должны предусматриваться на разных стадиях производственного 

контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и при-

емочном контролях. В привлекаемой к строительству подрядной строительной организа-

ции должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В ком-

плекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организа-

циями, входят: 

- приемка от Заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 

осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зда-

ний и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической до-

кументацией; 

- проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 

чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаружен-

ных в них неувязок; 

- составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезиче-

ской части проектов производства работ (ППР); 

- осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей не-

обходимых материалов бригадам, производящим строительно-монтажные работы; 

- контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и органи-

зация восстановления их в случае утраты; 

- проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геомет-

рических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строи-

тельно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями кон-

струкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-

монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

- осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодези-

ческой документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдель-

ных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 
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На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 

возлагаются функции: 

- контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 

схемами операционного контроля; 

- проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспор-

там и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, кон-

струкций и изделий; 

- определения физико-химических характеристик местных строительных матери-

алов; 

- подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

- подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других стро-

ительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и 

приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;  

- контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строи-

тельных материалов, конструкций и изделий; 

- контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строи-

тельно-монтажных работ; 

- отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в 

конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в 

основаниях (промерзание, оттаивание); 

- участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготов-

ленных из него конструкций и изделий; 

- участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от ис-

полнителей (бригад, звеньев).  
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15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ 
МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

При разработке рабочей документации учитываются следующие требования по 
возведению строительных конструкций и монтажу оборудования, принятые в данном про-
екте: 

- требования по технике безопасности и контролю качества при строительстве; 

- принятая компоновка оборудования, обеспечивающая возможность маневриро-

вания грузоподъёмных средств и транспорта при производстве монтажных работ, не ме-

няется; 

- поставка оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной 

готовности; 

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным при-

способлениям, подъёмным и захватывающим устройствам необходимыми для транспор-

тировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования); 

- обеспечение шефмонтажных работ предприятиями – изготовителями оборудо-

вания; 

- требования по конструкции комплектных блоков, обеспечивающие транспорти-

ровку блоков к месту монтажа с учётом весовых характеристик, исходя из габаритов же-

лезнодорожного и автомобильного транспорта, доступность мест соединения сборочных 

единиц для механизации работ и контроля качества соединения; 

- наличие обслуживающих конструкций и возможность использования их для без-

опасного производства работ при монтаже оборудования; 

- возможность подачи технологических блоков к месту монтажа в собранном ви-

де; 

- данные по допускам для расчёта точности выполнения геодезических разбивоч-

ных работ и создания внутренней геодезической разбивочной основы для монтажа строи-

тельных конструкций и оборудования; 

- высотные отметки фундамента для установки оборудования, требующего под-

ливки, колеблются от 50 до 60 мм ниже отметки опорной поверхности оборудования; 

- обязательная разработка проектов производства работ или технологических 

карт на возведение строительных конструкций и монтаж оборудования. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА УЧАСТВУЮЩЕГО В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Для выполнения работ проектом предусмотрено привлечение высококвалифици-

рованных специалистов из г. Тюмень. Выполнение работ осуществляется вахтовым ме-

тодом. Проживание работающих на весь период строительства предусмотрено во вре-

менном вахтовом поселке в районе куста № 1 Тямкинского месторождения. 

Ежедневная доставка работающих от места временного проживания до площадки 

производства работ предусмотрена вахтовым автотранспортом, вместимостью до 22 че-

ловека, на расстояние 13,3 км. 

Бытовое обслуживание рабочих на строительной площадке организовано в пере-

движных блок-контейнерах по ГОСТ Р 58759-2019 «Здания и сооружения мобильные (ин-

вентарные). Классификация. Термины и определения». 

Контроль качества питьевой воды должен соответствовать требованиям  

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества». Вода на хозяйственно-бытовые нужды предусмотрена привозная, доставка 

осуществляется в автоцистернах. Хранение воды предусмотрено в утепленной емкости 

10 м3, оборудованной отводящим и спускным трубопроводами, переливным и вентиляци-

онными устройствами. Для питьевых нужд предусматривается привозная бутилированная 

вода. Во временных бытовых зданиях предусмотрена установка кулеров для её кипяче-

ния. 

Обеспечение социально-бытовым и медицинским обслуживанием персонала, 

участвующего в строительстве, предусмотрено по месту временного проживания. В бы-

товках, расположенных непосредственно на строительных площадках, предусмотрены 

медицинские аптечки. 

В процессе производства работ должны соблюдаться требования СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» для обеспечения без-

опасных условий труда. 

 

normacs://normacs.ru/4s0?dob=44287.000000&dol=44327.400799
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44287.000000&dol=44327.400799
normacs://normacs.ru/1th0v?dob=44287.000000&dol=44327.402836
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

17.1 Общие требования по охране труда 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования в отношении 

техники безопасности в строительстве, которые обеспечивают охрану труда и здоровья 

работников любого уровня в процессе выполнения любых работ. 

Производство работ выполняется вахтовым методом. Продолжительность рабочей 

смены при вахтовом методе работы не должна превышать 12 часов. Продолжительность 

вахты составляет 30 дней, при этом общая продолжительность рабочего времени за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленного 

ст. 91 ТК РФ, т.е. 40 часов в неделю (статья 300 ТК РФ). 

Требования регламентированного непрерывного пребывания на холоде и времени 

обогрева и отдыха определяются в соответствии с Методическими рекомендациями  

МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой 

территории или в неотапливаемых помещениях». 

При организации строительного производства, размещении участков работ, рабо-

чих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей 

следует установить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потен-

циально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 

быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.  

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарны-

ми, выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Применение кустарно изготовленных средств защиты не допустимо. 

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с примене-

нием транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами до-

пускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обу-

чение безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удо-

стоверение, а также прошедшие предварительные и периодические медицинские осмот-

ры и не имеющие противопоказаний к работе. 

Оптимизация напряженности трудовой деятельности, режим труда и отдыха ра-

ботников регламентируются законодательством Российской Федерации. Работодатель 

обязан выдать средства индивидуальной защиты работникам в соответствии с Приказом 

normacs://normacs.ru/9k0?dob=44287.000000&dol=44340.606921
normacs://normacs.ru/9k0?dob=44287.000000&dol=44340.606921
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Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты». 

В соответствии со с. 19 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда» работодателем совместно со специализированной органи-

зацией должна производиться специальная оценка условий труда. 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников, устанавливается требованиями Приказа 29н от 28.01.2021 г.,  

Минздрав РФ «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопока-

заний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факто-

рами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры». 

Меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья ра-

ботников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим пер-

вой помощи; расследование и учет в установленном законом порядке несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний; обязательное социальное страхо-

вание работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний диктуются Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний». 

17.2 Работа в условиях отрицательных температур 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприят-
ное воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму, а акклимати-
зация прибывающих из других областей страны, протекала бы в наиболее благоприятных 
условиях. При метеоусловиях, близких к предельным, но не достигающих этих пределов, 
рекомендуется устанавливать через каждые 50 минут десятиминутные перерывы для 
обогрева (время перерыва засчитывается в счет рабочего времени). Во всех случаях об-
щего охлаждения и замерзания человека, какой бы степени оно не было, следует срочно 
вызвать врача. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и 
массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется са-
нитарно-разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на откры-
том воздухе теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплени-
ем транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помеще-
ний для сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика 
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сводится к содержанию в исправном состоянии одежды и обуви. Помещения для обогре-
ва располагаются на расстоянии не более 100 м от места работы. 

17.3 Пожарная безопасность 

Генподрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участ-
ках, включая офисы, инструментальные кладовые и склады. Генподрядчик обязан обес-
печить наличие сертифицированного пожарного оборудования, а его работники должны 
быть обучены работе с таким оборудованием. Для обеспечения пожарной безопасности 
площадки строительства генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной 
частью, расположенной в районе строительства. 

На площадках строительства для обеспечения пожарной безопасности предусмот-

рена установка пожарных щитов. 

Весь пожарный инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и размещён на 

щите на видном и доступном месте. 

17.4 Средства индивидуальной защиты 

В соответствии с п. 2.1 ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности тру-

да. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» средства защи-

ты работающих должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опас-

ных и вредных производственных факторов. 

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарны-

ми, выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».  

В соответствии со статьей 215 Кодекс 197-ФЗ «Трудового кодекса Российской Фе-

дерации» средства индивидуальной защиты работников должны соответствовать требо-

ваниям охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификат со-

ответствия. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не 

имеющих сертификата соответствия, не допускается. 

Выбор конкретного средства защиты работающих осуществляется с учетом требо-

ваний безопасности для данного процесса или вида работ. 

Применимые средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с ука-

занием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения. Сред-

ства индивидуальной защиты не должны изменять своих свойств при их стирке, химчист-

ке и обеззараживании. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специаль-

ную одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по 

причинам, не зависящим от работника.  
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В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных 

местах их хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан вы-

дать им другие годные к применению средства индивидуальной защиты. 

Все рабочие должны постоянно носить каски, отвечающие требованиям  

ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия». 

Защитные очки, сварочные маски и щитки должны правильно носиться во время 

производства работ при сварке, при обращении с коррозийными жидкостями и расплав-

ленными материалами, сверлении, пилке, забивании гвоздей, при работе с электропри-

борами, бетонировании, вскрытии ёмкостей, при работе с механизированным оборудова-

нием. 

В зимний период строительства работники должны быть обеспечены зимней спец-

одеждой и обувью. 

17.5 Ручной и автоматический инструмент 

Все ручные и автоматические инструменты, применяемые в производстве работ, 

должны храниться в безопасных местах. 

Запрещается использовать неисправные ручные или автоматические инструмен-

ты. 

Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с за-

щитой в виде прерывателя цепи при нарушении заземления. 

Пневматические инструменты должны иметь надёжно закреплённые шланги. 

Работать с автоматическими инструментами должны только работники, прошед-

шие обучение. 

На каждого работника, пользующегося автоматическими инструментами при рабо-

те, должна быть заведена карта или журнал. 

Временная электропроводка и шланги должны протягиваться над землей таким 

образом, чтобы защитить их от движущегося транспорта и не создавать опасность зацеп-

ления за них. 

17.6 Опасные зоны работы с краном 

В соответствии с п. 4.8 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть I. Общие требования» перед началом работ необходимо выделить опасные для 

людей зоны, в которых действуют опасные факторы, связанные с характером выполняе-

мых работ. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить 

места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

normacs://normacs.ru/1v3?dob=44287.000000&dol=44340.607153
normacs://normacs.ru/7ao
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Размер опасной зоны крана при выполнении погрузочных работ рассчитан на 

наибольший габарит демонтируемого сооружения в соответствии с СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и составляет: 

- 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
2,0

+ 𝑃𝑃 ,                                                                       (8) 

- где: 

- 𝑅𝑅𝑅𝑅– максимальный вылет; 

- a – длина демонтируемого элемента; 

- b
2,0

 – половина размера груза; 

- P = 4,0 м – минимальное расстояние возможного отлета груза, при его падении с 

высоты до 10,0 м (определяется по СНиП 12-03-2001, Приложение Г). 

Запрещается эксплуатация машин без предусмотренных их конструкцией ограж-

дающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной за-

щиты работающих. 

Место работы кранов определить таким образом, чтобы было обеспечено про-
странство для свободного маневрирования и хорошего обзора машинистом рабочей зо-
ны. Должны быть указаны места нахождения сигнальщиков и способы взаимодействия и 
сигнализации машиниста с рабочим сигнальщиком, обслуживающим кран. В случаях, ко-
гда машинист, управляющий краном, не имеет возможности видеть рабочего, подающего 
ему сигналы, между ним и сигнальщиком предусматривается двусторонняя радио или те-
лефонная связь. Использование в этих случаях промежуточных сигнальщиков не допус-
кается. 

 

normacs://normacs.ru/7ao
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18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

При осуществлении строительства необходимо выполнять требования №7-ФЗ от 

10.01.2002 «Об охране окружающей среды». 

Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной тех-

ники, а также наличие у всех технических средств гигиенических сертификатов должны 

исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их 

до минимума. 

Места временного накопления отходов предусмотрены на специально оборудо-

ванных и огороженных площадках. В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ 

от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» срок накопления отходов не 

должен превышать 11 месяцев. Образуемые отходы I-IV класса опасности передается 

Подрядчиком по договору специализированной организации, имеющей лицензию на дея-

тельность по обращению с отходами. Выбор конкретной организации определяется по 

результатам проведения конкурса на тендерной основе. 

Ответственность за обращение с отходами в период проведения строительных 

работ несет Подрядчик. Все отходы на этапе строительства, в том числе и от автотранс-

порта, являются собственностью подрядных организаций. 

Перед началом работ Подрядчику следует заключить договора на вывоз, обезвре-

живание, утилизацию и размещение отходов с организацией, имеющей лицензию на дан-

ный вид деятельности. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

Твердые производственные и хозяйственно-бытовые отходы собираются в специ-

ально установленные контейнеры и регулярно вывозятся. Площадки установки контейне-

ров, имеют ровное бетонное покрытие с уклоном 0,02%. Площадки ограждаются с 

устройством бордюров высотой около 10 см, для исключения возможности скатывания 

контейнеров в сторону и приямком для сбора стока ливневых вод и вывозом последних 

по мере накопления в места утилизации по согласованию с Заказчиком. 

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ яв-

ляются: дорожно-строительная техника, используемая при выполнении строительно-

монтажных работ; сварочные установки на трассе; транспортные средства при перевозке 

строительных материалов, труб, техники и людей. 

Охрана воздушного бассейна должна включать мероприятия, обеспечивающие 

недопущение выбросов вредных для человека и окружающей природной среды веществ. 

С этой целью предусмотреть: 

- регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и установ-

ку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания; 
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- применение для технических нужд электроэнергии взамен твёрдого и жидкого 

топлива; 

- запрещение разжигания костров с использованием дымящих видов топлива. 

Основными мероприятиями по снижению отрицательного воздействия строитель-

ства на земельные ресурсы являются: 

- соблюдение границ земельных участков, предоставленных под строительство; 

- выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов, 

размещение отвалов грунта в пределах участков, границы которых вынесены и закрепле-

ны на местности; 

- предупреждение разливов ГСМ и других расходуемых химических веществ; 

- выполнение мероприятий по сбору, временному размещению и утилизации от-

ходов; 

- рекультивация земельных участков, нарушаемых в процессе строительства, и 

приведение их в состояние, пригодное для хозяйственного использования; 

- возвращение земельных участков, предоставленных в краткосрочную аренду, 

после их рекультивации основному землепользователю. 

Площадки для стоянки техники выполняются спланированными с уклоном, с 

устройством покрытия из сборных железобетонных плит, в основании которых преду-

сматривается гидроизоляция для предотвращения попадания загрязненных сточных вод 

и ГСМ в почву. По периметру площадки устраивается водоотвод. Поверхностный сток с 

площадки по водоотводным канавкам соединяется с приямком. Приямок также преду-

сматривается с гидроизоляцией и с укрепленными щебнем откосами. По мере накопле-

ния сточные воды накапливаются в приямке. Откачивают их погружным насосом в пере-

движные емкости и отвозят в места утилизации по согласованию с Заказчиком.  

Строительные работы выполнять исправными машинами и механизмами, ремонт, 

мойка и обслуживание техники на строительной площадке – исключается. 
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19 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В период производства строительных работ необходимо обеспечить охрану объек-

тов строительства. До начала производства работ строительную площадку необходимо 

оградить в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Заказчику необходимо заключить договор с охранным предприятием, которое бу-

дет осуществлять круглосуточную охрану объекта. На объекте следует ввести пропуск-

ную систему и ежедневный осмотр объекта на предмет обнаружения предметов, не отно-

сящихся к данному строительству. Кроме непосредственных исполнителей работ доступ 

на территорию строительной площадки должен обеспечиваться только представителями 

застройщика (Заказчика), органам государственного контроля (надзора), авторского 

надзора и местного самоуправления. 

Нахождение на строительной площадке людей, незанятых на производстве, не до-

пускается. 

Подрядчик по производству строительно-монтажных работ должен: 

- назначить ответственного за антитеррористическую защиту объекта строитель-

ства; 

- разработать инструкцию о функциональных обязанностях ответственного за ан-

титеррор; 

- издать приказы «Об усилении мер антитеррористической безопасности при 

строительстве объекта», «Об организации гражданской обороны на объекте строитель-

ства»; 

- разработать памятки по действию персонала при возникновении угрозы терро-

ристических актов. В памятках отразить признаки наличия взрывчатых веществ, схемы 

эвакуации, информационные документы. Памятки разместить в бытовках строителей и на 

противопожарных щитах; 

- проводить инструктаж перед каждой командировкой по вопросам антитеррори-

стической направленности. 

На период строительства Заказчик обязан организовать на строящемся объекте 

транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

- досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

- пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), 

ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предот-

вращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 
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- мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие 

особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации. 
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20 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Нормативная продолжительность работ по строительству объекта определена 

расчётным методом в соответствии с нормативными документами: 

- СНиП 1.04.03-85*. Часть I «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

- СНиП 1.04.03-85*. Часть II «Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Продолжительность подготовительного периода в соответствии с  

СНиП 1.04.03-85*, ч. I, Приложение 3, п. 4, определяется в пределах 15-25% от общей 

продолжительности строительства. В подготовительный период предусмотрена мобили-

зация Подрядчика, рубка леса и расчистка от снега. 

Общая продолжительность работ по строительству объекта рассчитана на осно-

вании календарного плана строительства, с учетом организационно-технологических 

схем выполнения строительно-монтажных работ, с учетом подготовительного периода и 

составляет 13,0 месяцев. 

Календарный план строительства представлен в графической части тома 

1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС1-01-Ч-001. 

Расчет нормативной продолжительности работ по строительству для каждого про-

ектируемого объекта приведен в таблице 20.1. 
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Таблица 20.1 – Расчет продолжительности строительства основных объектов 

Наименование объекта Расчет продолжительности строительства, мес. 
Инженерная подготовка площадки 
строительства 

Расчет продолжительности работ по инженерной подготовке, приводится исходя из макси-
мального объема грунта, необходимого для строительства и количества автосамосвалов, учитывая, 
что работы по использованию карьерных материалов с учетом технологической последовательности 
будут производиться после разработки грунта на карьере. 

Куст скважин №1-бис 
Производительность одного автосамосвала в смену составляет: 

Глина  Песок 

Псм =
Т × 𝑛𝑛 × 𝑘𝑘 × 𝑞𝑞

2 × 𝑙𝑙
v + 𝑡𝑡

=
12 × 2 × 0,85 × 12,5

2 × 3,8
25 + 0,25

= 463,6 м3 Псм =
Т × 𝑛𝑛 × 𝑘𝑘 × 𝑞𝑞

2 × 𝑙𝑙
v + 𝑡𝑡

=
12 × 2 × 0,85 × 12,5

2 × 27,2
25 + 0,25

= 104,9 м3 

Потребность в самосвалах составляет: 
N =

𝑄𝑄
Кв × Псм × Пр

=
74327,0

0,8 × 463,6 × 78
≈ 3шт. N =

𝑄𝑄
Кв × Псм × Пр

=
17462

0,8 × 104,9 × 78
≈ 3 шт. 

где: 
Q – объем перевозимого грунта, м3; 
Кв – планируемый коэффициент выпуска на линию транспортных средств Кв=0,6÷0,95; 
Пр – продолжительности производства работ по транспортировке грунта, дн; 
Псм – производительность одного автосамосвала в смену, м3. 
Т – продолжительность рабочей смены, ч; 
n – количество смен в сутках; 
k – коэффициент использования по времени k=0,8÷0,85; 
q – объем самосвала, м3; 
l – дальность возки, км; 
v – средняя скорость движения автосамосвала, км/ч; 
t – время на погрузочно-разгрузочные операции, ч. 
Продолжительность инженерной подготовки площадки строительства составляет 3 месяца. 
Так как, имеется возможность подъезда к карьеру только в зимнее время, предусмотрена инженер-
ная подготовка с января по март включительно. 
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Наименование объекта Расчет продолжительности строительства, мес. 
Инженерная подготовка 
автомобильной дороги 

Расчет продолжительности работ по инженерной подготовке, приводится исходя из максимального 
объема грунта, необходимого для строительства и количества автосамосвалов, учитывая, что рабо-
ты по использованию карьерных материалов с учетом технологической последовательности будут 
производиться после разработки грунта на карьере. 

Автомобильная дорога 
Производительность одного автосамосвала в смену составляет: 

Глина  Песок 

Псм =
Т × 𝑛𝑛 × 𝑘𝑘 × 𝑞𝑞

2 × 𝑙𝑙
v + 𝑡𝑡

=
12 × 2 × 0,85 × 12,5

2 × 3,8
25 + 0,25

= 463,6 м3 Псм =
Т × 𝑛𝑛 × 𝑘𝑘 × 𝑞𝑞

2 × 𝑙𝑙
v + 𝑡𝑡

=
12 × 2 × 0,85 × 12,5

2 × 27,2
25 + 0,25

= 104,9 м3 

Потребность в самосвалах составляет: 
N =

𝑄𝑄
Кв × Псм × Пр

=
6664,0

0,8 × 463,6 × 52
≈ 1 шт. N =

𝑄𝑄
Кв × Псм × Пр

=
3129,29

0,8 × 104,9 × 52
≈ 1 шт. 

 
где: 
Q – объем перевозимого грунта, м3; 
Кв – планируемый коэффициент выпуска на линию транспортных средств Кв=0,6÷0,95; 
Пр – продолжительности производства работ по транспортировке грунта, дн; 
Псм – производительность одного автосамосвала в смену, м3. 
Т – продолжительность рабочей смены, ч; 
n – количество смен в сутках; 
k – коэффициент использования по времени k=0,8÷0,85; 
q – объем самосвала, м3; 
l – дальность возки, км; 
v – средняя скорость движения автосамосвала, км/ч; 
t – время на погрузочно-разгрузочные операции, ч. 
Продолжительность инженерной подготовки составляет 2 месяца. 
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Наименование объекта Расчет продолжительности строительства, мес. 
Обустройство куста скважин 
(Скважина с 1 по 11 позицию)  

Нормативная продолжительность строительства определена расчетным методом в соответствии с  
СНиП 1.04.03-85*, ч. I, п. 21 Общих положений. Расчетный метод определения продолжительности 
строительства объектов основан на функциональной зависимости ее от стоимости строительно-
монтажных работ. 

Тн = А1 ∙ √С +  А2 ∙ С = 9,2 ∙ �0,85 − 0,5 ∙ 0,85 ≈ 8,0 мес 
 

где: С – стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. в ценах, действующих с 1984 г.; 
А1; А2 – параметры уравнения, определённые по данным статистики (СНиП 1.04.03-85* Приложение 
3). 
Произведем перевод стоимости СМР по главам 1-8 ССР в цены 1984 г. 
С=17324,19*11,207/228,41=850,02 /1000 =0,85 млн. руб.  
где: 17324,19 – стоимость СМР в тыс.руб. базисном уровне цен 2001 г.; 
11,207 – индекс перехода к ценам 2010 г., в соответствии с письмом Координационного центра по 
ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 декабря 2018 г. № КЦ/2018-12ти 
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам 
Российской Федерации на декабрь 2018 года»; 
228,41 – индекс перехода к ценам1984 г., в соответствии с письмом Координационного центра по це-
нообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 декабря 2018 г. № КЦ/2018-12ти 
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам РФ 
на декабрь 2018 года». 
Срок строительства объектов с учетом вахтового метода производства работ рассчитан по формуле: 

Т =
Тн

Кпер ∙ (1 − Ксв) =
8,0

1,8 ∙ (1 − 0,1)
= 5,0 мес; 

где Кпер – коэффициент переработки; 
Ксв – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности рабочей смены. 
Продолжительность обустройства куста скважин составляет 5 месяцев, в том числе строительство 
КТП-35/0,4 кВ, продолжительность которой составляет 2 месяца.  
Продолжительность КТП-35/0,4 кВ определена на основании СНиП 1.04.03-85*. Часть I «Нормы про-
должительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», п. 11 
«Электрическая подстанция», с двумя трансформаторами мощностью 2500 кВА. 
Продолжительность обустройства куста скважин, в том числе строительство КТП-35/0,4 кВ принята 
5,0 месяцев. 
При обустройстве куста скважин предусмотрены перерывы строительно-монтажных работ на период 

КТП-35/0,4 кВ куста скважин  

normacs://normacs.ru/ld
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Наименование объекта Расчет продолжительности строительства, мес. 
бурения скважин, что отражено в 1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС1-01-Ч-001. 

Нефтегазосборный трубопровод от 
куста скважин №1-бис Северо-
Тямкинского месторождения до 
точки подключения в 
нефтегазосборный трубопровод от 
МФНС Южно-Петьегского 
месторождения до ЦПС Тямкинского 
месторождения» 

Нормативная продолжительность строительства промыслового трубопровода в соответствии с 
СНиП 1.04.03-85*, ч. II, раздел 7 «Магистральный трубопроводный транспорт», п. 3* «Промысловый 
трубопровод», протяженностью до 2 км, составляет 2 месяца для каждого этапа строительства тру-
бопроводов. 
Суммарная продолжительность строительства промысловых трубопроводов по двум этапам состав-
ляет 4 месяца. 
В связи с заболоченностью территории, которая составляет более 20% от общей протяженности 
трубопроводов, применяется коэффициент 1,20. 
1,2 – коэффициент, учитывающий природно-климатический район строительства Тюменской области 
(южнее 60-й параллели); 
Для трубопроводов диаметром 720 мм и менее применяется коэффициент 0,85. 

Тн = 4 ∗ 1,20 ∗ 1,2 ∗ 0,85 ≈ 5 мес 
 

Срок строительства объектов с учетом вахтового метода производства работ рассчитан в соответ-
ствии с «Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ 
вахтовым методом», утвержденная Приказом Минстроя России №318/пр от 15.06.2020 г. по форму-
ле: 

Т =
Тн

Кпер ∙ (1 − Ксв) =
5

1,8 ∙ (1 − 0,1)
≈ 3 мес; 

где Кпер – коэффициент переработки; 
Ксв – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности рабочей 
смены. 
Продолжительность строительства трубопроводов принята 3 месяца. Строительство трубопровода, 
в условиях болотистой местности, принято в зимний период времени с январь по март включительно 
(см. Приложение В) 

Нефтегазосборный трубопровод от 
точки подключения в 
нефтегазосборный трубопровод от 
куста скважин № 1 Северо-
Тямкинского месторождения до 
точки подключения в 
нефтегазосборный трубопровод от 
куста скважин № 1-бис Северо-
Тямкинского месторождения  

Трасса ВЛ 35 кВ  Выполняется по отдельному договору, см. том 1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС2-01 
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21 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, 
ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА 
КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 
НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Геотехнический мониторинг необходимо выполнять в соответствии с требования-

ми п. 12 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.02.01-83*» и представляет собой комплекс работ, основанный на натурных 

наблюдениях за проектируемым объектом. 

До начала работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства ра-

бот, с указанием требований по обеспечению безопасной работы вблизи существующих 

сооружений и коммуникаций, который подлежит согласованию с соответствующими служ-

бами эксплуатации коммуникаций и промышленных предприятий, расположенных в непо-

средственной близости от строящегося объекта. В состав ППР при этом входит: 

- сведения об ответственных лицах Подрядчика; 

- виды и объемы работ, проводимые в охранных зонах и в непосредственной бли-

зости от коммуникаций; 

- требования, технические условия на проведение работ в непосредственной 

близости от действующих коммуникаций и промышленных предприятий; 

- подготовительные работы, обеспечивающие безопасность близлежащих комму-

никаций и промышленных объектов. 

При выполнении работ на объекте должно быть предусмотрено ведение система-

тических натурных наблюдений за состоянием грунтов оснований и существующих со-

оружений в процессе строительства, а также в начальный период эксплуатации - инже-

нерно-строительный мониторинг за поведением конструкций сооружений и их фундамен-

тами. 

Цель мониторинга - своевременное выявление недопустимых отклонений и устра-

нению возможных негативных последствий. Проведение инженерно-строительного мони-

торинга за существующими сооружениями должно выполняться строго по специально 

разработанной программе, это особенно важно в охранных зонах действующих коммуни-

каций. Небольшие отклонения от проектных параметров могут привести к быстро разви-

вающейся аварийной ситуации в связи с опасными геокриологическими процессами, воз-

никающими при изменении температурного режима. 

Натурные наблюдения включают в себя: 

- наблюдения за состоянием оснований сооружений, массива грунта, окружающе-

го свайные поля; 

- наблюдения за геокриологической и гидрогеологической обстановкой; 
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- наблюдения за показателями температурного, электрического и других физиче-

ских полей; 

- наблюдения за поведением самих сооружений и состоянием их несущих кон-

струкций: измерение деформаций сооружений (осадки, крены, горизонтальные смещения 

и т.п.). 

Программа инженерно-строительного мониторинга должна быть разработана в со-

ставе ППР с участием проектной организации. Авторский надзор, осуществляемый про-

ектной организацией в период выполнения работ, должен включать участие представи-

телей проектировщиков в проведении инженерно-строительного мониторинга. Монито-

ринг должен производиться с использованием приборов и оборудования, прошедшего 

метрологическую поверку. 
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22 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На территории производства работ существуют очаги заболеваний, таких как: 

- туляремия; 

- лептоспироз; 

- псевдотуберкулёз; 

- кишечный иерсинеоз; 

- листериоз; 

- клещевой боррелиоз (болезнь Лайма); 

- эризепилоид; 

- клещевой энцефалит; 

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), а также ряд других 

арбовирусных инфекций, способных вызывать грибоподобные заболевания и заболева-

ния с выраженным менингоэнцефалитическим синдромом (более 10 инфекций). 

Медицинской службой Заказчика и Генподрядчика будут разработаны и реализо-

ваны мероприятия по защите своего персонала от возможных заболеваний. Мероприятия 

будут включать, как минимум, следующие энтомологические и эпизоотические требова-

ния: 

- вакцинирование против туляремии; 

- обеспечение персонала, участвующего в изыскательских, разведывательных, 

строительных и других работах на объектах специальной защитной одеждой; 

- проведение работ по обеспечению грызунонедоступности хранения питьевой 

воды и пищевых продуктов; 

- гигиеническое обучение персонала по вопросам защиты от клещей и гнуса, ме-

рам личной профилактики природно-очаговых инфекций, с обязательным проведением 

профилактических прививок строителям против клещевого энцефалита; 

- подготовка медицинского персонала, осуществляющего медицинское обеспече-

ние работ на объектах, по вопросам клиники, диагностики и профилактики природно-

очаговых инфекций, а также создания запаса специфических иммунобиологических пре-

паратов для экстренной профилактики лиц, подвергшихся риску заражения. 

Обеспечение активного медицинского наблюдения за лицами, пострадавшими от 

укусов клещей, с обязательным лабораторным обследованием на основные природно-

очаговые инфекции (клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремия). 

Обеспечение рабочих медицинским обслуживанием предусматривается в суще-

ствующих медпунктах вахтового поселка. В бытовках, расположенных непосредственно 

на строительных площадках, предусмотрены медицинские аптечки. 
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23 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 23.1. 
Таблица 23.1 - Технико-экономические показатели строительства 

Наименование Единица  
измерения Количество 

Продолжительность строительства мес. 13,0 
Максимальная численность работников по линейному 
графику чел. 44,0 

Трудоемкость чел/час 64456,8 
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24 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды 18 

№123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

1 

№125-ФЗ от 24.07.1998 г. Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 

17.1 

№197-ФЗ от 30.12.2001 г. Трудовой кодекс Российской Федерации 11.1 

№384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

1 

№ 426-ФЗ от 28.12.2013 г.  О специальной оценке условий труда 17.1 

№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. Об отходах производства и потребления 18 

Постановление Правительства РФ 
№73 от 15.02.2011 г. 

О некоторых мерах по совершенствова-
нию подготовки проектной документации в 
части противодействия террористическим 
актам 

1 

Постановление Правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 г. 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№290н от 01.06.2009 г. 

Об утверждении межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 

17.1 

Приказ Минздрав РФ  
№29н от 28.01.2021 г. 

Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работни-
ков, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских проти-
вопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обя-
зательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры 

17.1 

http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

Приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ 421/ПР от 04.08.2020 г. 

Методика определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации  

7 

Приказ Минстроя России  
№318/пр от 15.06.2020 г. 

Методика определения затрат, связанных 
с осуществлением строительно-
монтажных работ вахтовым методом  

20 

ГОСТ Р 58759-2019  Здания и сооружения мобильные (инвен-
тарные). Классификация. Термины и 
определения 

11.5.2 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к орга-
низации и методам контроля качества 

11.4 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. 
Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация 

17.4 

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строитель-
ные. Технические условия 

17.4 

ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтя-
ные. Промысловые трубопроводы. Нормы 
проектирования 

9.9 

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышлен-
ной безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства 
работ 

17.1 

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85* 

11.4 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Ак-
туализированная редакция 
СНиП 2.09.04-87 

11.5.2 

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96 

9.3 

https://docs.cntd.ru/document/565649004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565649004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565649004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565649004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565649004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565649004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565649004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565649004#64U0IK
normacs://normacs.ru/12g60?dob=44287.000000&dol=44327.402118
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44287.000000&dol=44340.606354
normacs://normacs.ru/4s0?dob=44287.000000&dol=44340.606354
normacs://normacs.ru/1v3?dob=44287.000000&dol=44340.607153
normacs://normacs.ru/9k0?dob=44287.000000&dol=44327.402141
normacs://normacs.ru/11pv6?dob=44287.000000&dol=44327.402153
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=44287.000000&dol=44327.402280
normacs://normacs.ru/11prm?dob=44287.000000&dol=44327.402407


Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

79 

 
 

 

      

 
 

      
        

      

1750620/0817Д-П-007.016.000-ПОС1-01 
Лист 

      
77 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

32
07

2/
П

 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87 

9.6 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84 

9.3 

СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-
2004 

7 

СП 22.13330.2016  Основания зданий и сооружений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.02.01-83*» 

21 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям труда 

16 

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от кор-
розии. Актуализированная редакция СНиП 
2.03.11-85 

9.9 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям труда 

16 

РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудо-
вания при изготовлении, монтаже, ремон-
те и реконструкции технических устройств, 
для опасных производственных объектов 

9.10 

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды, расфасованной в емко-
сти. Контроль качества 

11.4 

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений. Часть I, II 

20 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
Часть I. Общие требования 

7 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
Часть II. Строительное производство 

9.6 

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и техноло-
гические трубопроводы 

9.14 

normacs://normacs.ru/10nu7?dob=44287.000000&dol=44327.402488
normacs://normacs.ru/12783?dob=44287.000000&dol=44327.402535
normacs://normacs.ru/12iih?dob=44287.000000&dol=44327.402824
normacs://normacs.ru/11pvf?dob=44287.000000&dol=44327.402836
normacs://normacs.ru/1th0v?dob=44287.000000&dol=44327.402836
normacs://normacs.ru/1th0v?dob=44287.000000&dol=44327.402836
normacs://normacs.ru/1795?dob=44287.000000&dol=44327.402859
normacs://normacs.ru/17j1?dob=44287.000000&dol=44327.402882
normacs://normacs.ru/ld?dob=44287.000000&dol=44327.402894
normacs://normacs.ru/7ao?dob=44287.000000&dol=44327.402940
normacs://normacs.ru/9b5?dob=44287.000000&dol=44327.403044
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработ-
ке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производ-
ства работ 

11.4 

МДС 12-38.2007 Нормирование расхода топлива для стро-
ительных машин 

11.3 

МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в 
холодное время на открытой территории 
или в не отапливаемых помещениях 

17.1 

ВСН 011-88 Строительство магистральных и промыс-
ловых трубопроводов. Очистка полости и 
испытание 

9.11 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 
Шестое издание 

9.8 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 
Седьмое издание 

9.8 

 

 

 

normacs://normacs.ru/v7km?dob=44287.000000&dol=44327.404190
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

(ПОС) (НА 8 ЛИСТАХ) 
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