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15 Ссылочные нормативные документы 21 

Таблица регистрации изменений 22 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

5 
 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

32
62

8/
П

 

      

 
 

      
        

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОД-01 
Лист 

      
3 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящим разделом решается вопрос организации демонтажных работ при 

устройстве блочной кустовой насосной станции (БКНС) на Урненском месторождении. 

Комплект выполнен на основании: 

− Задания на проектирование «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Ур-

ненском месторождении»; 

− ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»; 

− ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. 

№ 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 

части противодействия террористическим актам». 
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1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОД-01 
Лист 

      
4 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ 
(ДЕМОНТАЖУ) 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается выполнить де-

монтаж существующих инженерных коммуникаций, оборудования и переустройства 

ограждения.  

Ведомость объемов демонтажных работ приведена в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Ведомость объемов демонтажных работ 

Наименование объектов демонтажа Единицы 
измерения Количество 

Демонтаж технологических трубопроводов 

Демонтаж труб м 
т 

2,0 
0,2 

Демонтаж ЗРУ 5 кВ ПС Урненская 110/35/6 

Демонтаж трансформаторов тока 6 кВ шт. 
т 

6,0 
0,1 

Переустройство ограждения 
Разработка траншеи механизированным способом м3 35,53 
Обратная засыпка котлована грунтом с послойным 

уплотнением м3 35,53 

Демонтаж металлоконструкции с последующим перено-

сом т 1,1 

Демонтаж обвязочной трубы п.м. 60,5 
Демонтаж дополнительного верхнего ограждения шт. 36,0 

Демонтажные работы представлены на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОД-

01-Ч-001. 
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Лист 

      
5 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Демонтаж на объекте необходимо выполнять согласно с установленными в орга-

низации мероприятиями по проведению работ по остановке и демонтажу, которые долж-

ны учитывать требования законодательных, нормативных и правовых актов по промыш-

ленной безопасности и охране труда. 

В качестве первоначальных мероприятий по выведению объекта из эксплуатации - 

эксплуатирующая организация должна разработать порядок вывода трубопроводов, 

включая схемы освобождения их от продукта, другие меры, обеспечивающие безопас-

ность работающих и окружающей среды. 

До выполнения демонтажных работ необходимо предусмотреть опорожнение тру-

бопровода от продукта, осуществить промывку и продувку инертным газом, данные меро-

приятия осуществляются службой эксплуатации Заказчика. 

Демонтаж трубопровода производится Подрядной строительной организацией по-
сле передачи по акту, подготовленного трубопровода, службой эксплуатации Заказчика. 

Демонтаж проводов и кабелей выполняется после полного отключения от питания 

и осуществляется силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности.  

Мероприятия по снятию напряжения с демонтируемых объектов: 

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче 

напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационных аппаратов; 

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных 

аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

- проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть 

заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 

- установить заземление (включить заземляющие ножи, а там, где они отсутству-

ют, установить переносные заземления; 

- вывесить указательные плакаты «Заземлено», оградить рабочие места. 

Оборудование и приборы должны быть отключены и обесточены, их демонтаж 
должен выполнять в соответствии с технической документацией. Демонтажные работы 
должны сопровождаться с сохранением целостности приборов и оборудования, с целью 
повторного использования. 

При выполнении работ по демонтажу, работники организации должны быть обес-
печены в установленном порядке средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, 
спецобувью, специнструментами и другими средствами индивидуальной защиты. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 
ЛИКВИДИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ И 
ЖИВОТНЫХ В ОПАСНУЮ ЗОНУ И ВНУТРЬ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ 
ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 

- участки территории вблизи демонтируемых трубопроводов; 

- участки вблизи действующих коммуникаций; 

- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов вбли-

зи действующих линий электропередачи; 

- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться 

за пределами опасных зон. 

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производ-

ственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

Перед началом производства демонтажных работ необходимо выполнить: 

- линию ограничения рабочей зоны крана выделить запрещающими знаками по 

ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний»; 

- территория производства демонтажных работ должна быть оборудована сред-

ствами пожаротушения согласно Постановлению Правительства РФ №1479 от 16 сентяб-

ря 2020 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

Все рабочие, занятые на демонтажных работах, должны быть ознакомлены с 

наиболее опасными моментами разборки. Основанием для начала работ по демонтажу 

является приказ по организации с указанием сроков начала и окончания работ и лиц, от-

ветственных за разборку. 

При проведении демонтажных работ не допускается загромождение дорог, проез-

дов, проходов, подступов к противопожарному оборудованию, средствам пожаротушения, 

связи и сигнализации. Участок территории, на котором предусматривается проведение 

работ по демонтажу, должен быть огорожен для предотвращения проникновения на эту 

территорию посторонних лиц, не задействованных в демонтажных работах. 

Случайное проникновение на территорию производства демонтажных работ диких 

животных не рассматривается, в связи с тем, что работы производятся на существующей 

площадке куста скважин. 

Защита зеленых насаждений не требуется ввиду отсутствия лесорастительности 

на территории производства демонтажных работ. 

normacs://normacs.ru/11jb3
normacs://normacs.ru/10bkv
normacs://normacs.ru/10bkv
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5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА 
(ДЕМОНТАЖА) 

Демонтаж технологических трубопроводов производится подрядной строительной 

организацией после выполнения силами эксплуатирующей организации работ по осво-

бождению трубопровода от нефти и нефтесодержащих компонентов, очистке, дегазации 

и передачи его по акту подрядной строительной организации. 

В проекте принят поэлементный метод демонтажа технологических трубопроводов 

и металлоконструкций. Данный метод предусматривает поэтапную разборку трубопрово-

да и конструкций. Отключение трубопровода производится так, что бы он мог быть де-

монтирован в течении рабочей смены. 

Разборка производится последовательным способом, включающим поэлементную 

разборку конструкций. Технологически используется комплексный способ, при котором 

сооружения разбирают по ячейкам (секционно). 

5.1 Демонтаж технологических трубопроводов 

К работам по демонтажу трубопроводов допускается приступать только после за-

вершения работ по остановке оборудования. 

При этом трубопроводы должны быть полностью освобождены от продуктов, про-

парены, при необходимости продуты инертным газом, воздухом или промыты. 

Ниже приведён перечень мероприятий по подготовке к демонтажным работам: 

- составить и утвердить схему отключения, освобождения от жидкости и газа, 

продувки азотом, пропарки, установки расчетных заглушек; 

- провести внеочередной инструктаж обслуживающему персоналу; 

- остановить задействованное оборудование согласно технологическому регла-

менту и производственных инструкций; 

- отключить запорной арматурой узлы приема-запуска от действующих коммуни-

каций, согласно утверждённой схеме; 

- продуть согласно схеме технологическое оборудование азотом; 

- установить расчётные заглушки на коммуникациях согласно схеме по наряду-

допуску на проведение газоопасных работ. 

Приступать к подготовительным работам по остановке и демонтажу трубопрово-

дов разрешается только с разрешения руководства и выдачи наряда-допуска для произ-

водства работ. 

При выполнении работ по демонтажу трубопроводов работники организации 

должны быть обеспечены в установленном порядке средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой, спецобувью, специнструментами и другими средствами. 
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5.2 Демонтаж приборов и оборудования 

Разборка оборудования и демонтаж приборов должен выполняться в строгом со-

ответствии с заранее разработанными проектами производства работ.  

Работы по демонтажу существующего оборудования, выполняются ручным спосо-

бом с применением средств малой механизации. Любое электротехническое оборудова-

ние должно демонтироваться в четком соответствии со схемами сборки и разборки. Все 

работы по демонтажу и разборке оборудования производить «сверху вниз». Погрузка де-

монтируемого оборудования осуществляется с помощью автокрана. 

Работы выполняются в следующей последовательности: 

- отсоединяют изделие от источника питания; 

- отсоединяют от заземляющего контура;  

- снимают с основания, открутив элементы крепежа. 

Погрузка разборных частей демонтируемого оборудования осуществляется вруч-

ную на бортовой автомобиль. 

5.3 Перенос ограждения 

Проектом предусматривается перенос существующего ограждения. Разборка 

ограждения выполняется «сверху вниз» с применением ручного инструмента и 

автокрана 25 т с последующей погрузкой элементов ограждения в бортовую машину и 

перемещением на новое проектное положение.  
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6 РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН РАЗВАЛА И 
ОПАСНЫХ ЗОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА 
(ДЕМОНТАЖА) 

В связи с тем, что принят поэлементный метод демонтажа, определение опасных 

зон сводится к определению границ полосы демонтажных работ по условиям размещения 

и работы строительных механизмов. 

К опасным зонам относятся: 

- зоны перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; 

- места складирования конструкций и материалов; 

- площадки, над которыми происходит перемещение конструкций и изделий гру-

зоподъемными кранами. 

Граница опасной зоны для демонтажных работ трубопровода принята согласно 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и 

составляет для крана, грузоподъемностью 25 т: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
2

+ 𝑃𝑃,      (1) 

где Rp – максимальный вылет; 

a – длина демонтируемого элемента; 
b
2
 - половина размера груза; 

P - минимальное расстояние возможного отлета груза, при его падении с высоты 

до 10,0 м (определяется по СНиП 12-03-2001, Приложение Г). 

Запрещается эксплуатация машин без предусмотренных их конструкцией ограж-

дающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной за-

щиты работающих. 

Место работы кранов определить таким образом, чтобы было обеспечено про-

странство для свободного маневрирования и хорошего обзора машинистом рабочей зо-

ны. Должны быть указаны места нахождения сигнальщиков и способы взаимодействия и 

сигнализации машиниста с рабочим сигнальщиком, обслуживающим кран. В случаях, ко-

гда машинист, управляющий краном, не имеет возможности видеть рабочего, подающего 

ему сигналы, между ним и сигнальщиком предусматривается двусторонняя радио или те-

лефонная связь. Использование в этих случаях промежуточных сигнальщиков не допус-

кается. 

normacs://normacs.ru/7ao
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7 ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНОСЕ 
(ДЕМОНТАЖЕ) ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Расположение демонтируемых сооружений от действующих объектов и применяе-

мые методы демонтажных работ с учётом размеров опасных зон не окажут повреждений 

существующей инженерной инфраструктуре. 
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8 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТНЫХ 
УСТРОЙСТВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
СОГЛАСОВАННЫЕ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЭТИХ СЕТЕЙ 

Специальных мер защиты и специальных защитных устройств сетей инженерно-

технического обеспечения не требуется в связи с тем, что принят поэлементный метод 

демонтажа. Присутствие при демонтажных работах владельцев коммуникаций обяза-

тельно.  

В соответствии с п. 8.4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-

01-2004» ответственный производитель работ должен не позже чем за три рабочих дня 

вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие 

подземные коммуникации и сооружения. 
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9 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ 
МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) 

До начала работ по демонтажу провести инструктаж рабочих по безопасным мето-

дам проведения работ и об обеспечении безопасности для работающих на смежных, 

близко расположенных производственных участках. 

В соответствии со с. 19 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда» работодателем совместно со специализированной органи-

зацией должна производиться специальная оценка условий труда. 

Применяемые при демонтаже огневые работы выполнять с учетом основных тре-

бований по организации безопасного проведения огневых работ, которые подлежат обя-

зательному исполнению при демонтаже: 

- огневые работы проводить только в дневное время; 

- не допускается производство огневых работ без наряда-допуска, подписанного 

руководителем подразделения, где выполняются огневые работы и утверждённого тех-

ническим руководителем предприятия (главным инженером) или его заместителем по 

производству или начальником производства; 

- руководитель подразделения назначает лиц, ответственных за подготовку и 

проведение огневых работ, а также определяют объём и содержание подготовительных 

работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при проведении огневых 

работ, порядок контроля воздействий среды и средства защиты; 

- подготовка объекта к проведению на нём огневых работ осуществляется экс-

плуатационным персоналом цеха под руководством специально выделенного ответ-

ственного лица в том числе и при выполнении работ на объекте сторонне организацией. 

Ответственными за выполнение подготовительных работ назначаются только специали-

сты данного объекта; 

- определяется опасная зона, границы которой чётко обозначаются предупреди-

тельными знаками и надписями места сварки, резки, нагревания и т. п. отмечаются ме-

лом, краской, биркой или другими, хорошо видимыми опознавательными знаками; 

- места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми пер-

вичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой и т.д.); 

- перед началом огневых работ, лицом ответственным за проведение этих работ 

с исполнителями проводится инструктаж по соблюдению мер безопасности при выполне-

нии огневых работ на данном объекте. Проведение инструктажа фиксируется в наряде-

допуске подписями исполнителей и ответственного за проведение огневых работ; 

- допуск к выполнению огневых работ осуществляет лицо, ответственное за про-

ведение огневых работ, после приёмки оборудования от лица, ответственного за подго-

товку к огневым работам и при удовлетворительном состоянии воздействия среды; 
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- огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении от-

ступлений от требований «Типовой инструкции по организации безопасного проведения 

огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах», несоблюдении мер 

безопасности, предусмотренных наряд-допуском, а также при возникновении пожарной 

ситуации. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-

ных факторов, возникающих при демонтажных работах, применять средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты: 

- для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 

оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 

управления, автоматического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

- для нормализации освещения рабочих мест – источники света, осветительные 

приборы и светозащитные устройства; 

- средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, предо-

хранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного заземления 

и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки безопасности; 

- средства защиты от шума, вибрации и ультразвука – оградительные, звукоизо-

лирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного управления, сигна-

лизации; 

- средства защиты от высоких и низких температур окружающего воздуха – огра-

дительные и термоизоляционные устройства, средства для обогрева и охлаждения. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ОПОВЕЩЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ 

В связи с тем, что ближайшие населенные пункты удалены от места производства 

демонтажных работ на безопасное расстояние, а также учитывая характер демонтируе-

мых сооружений и методы производства работ, мероприятия по обеспечению безопасно-

сти населения, в том числе его оповещения и эвакуации не разрабатываются. 
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11 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

При производстве демонтажных работ необходимо выполнять требования Закона 

Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7 ФЗ. 

После выполнения демонтажных работ Подрядчик транспортирует незагрязнен-

ный отходы к местам временного накопления на площадку МТР в районе куста №2 Усть-

Тегусского месторождения на расстояние 44,2 км. Затем демонтируемые элементы выво-

зятся на ТБО и ТПО в районе г. Нижневартовска на расстояние 521,0 км. В соответствии 

со ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и по-

требления» срок накопления отходов не должен превышать 11 месяцев. 

Условия накопления отходов являются важным фактором степени воздействия 

отходов на окружающую среду. Накопление отходов на площадке должно 

осуществляться способом, исключающим влияние отходов на окружающую среду, с 

учётом его класса опасности и природоохранных норм.  

При устройстве площадок временного накопления отходов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое покры-

тие; 

- обеспечивается свободный подъезд техники для вывоза отходов; 

- запрещается смешивание промышленных отходов с ТКО. 

Ответственность за обращение с отходами в период проведения демонтажных ра-

бот несет Подрядчик. Отходы I-IV класса опасности, образующиеся в процессе демон-

тажных работ, передаются Подрядчиком для обезвреживания по договору специализиро-

ванной организации, имеющей лицензию на деятельность по обращению с отходами. 

Обезвреженные стальные трубы транспортируются на площадку склада МТР на Тямкин-

ского месторождения для накопления и дальнейшего использования по усмотрению За-

казчика. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Вся территория освобождается от демонтируемых конструкций и материалов, про-
изводится уборка строительного мусора и вывоз его с площадок демонтажа. 
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13 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ СНОСА (ДЕМОНТАЖА) В 
ЗЕМЛЕ И В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОММУНИКАЦИЯХ, 
КОНСТРУКЦИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ 
РАЗРЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА НА 
СОХРАНЕНИЕ ТАКИХ КОММУНИКАЦИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ В ЗЕМЛЕ И В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ – В СЛУЧАЯХ, 
КОГДА НАЛИЧИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

После окончания демонтажных работ в земле не остается конструкций и сооруже-

ний, что в свою очередь не требует специального разрешения, предусмотренного законо-

дательством Российской Федерации.  
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14 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СОГЛАСОВАНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 
СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) ОБЪЕКТА ПУТЕМ ВЗРЫВА, СЖИГАНИЯ ИЛИ 
ИНЫМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМ МЕТОДОМ, ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ МЕТОДОВ СНОСА 

В связи с отсутствием необходимости проведения демонтажных работ путем 

взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом согласование с соответ-

ствующими государственными органами не требуется. 

Технические решения удовлетворяют требованиям действующих норм и правил 

взрывопожаробезопасности, требованиям экологических, санитарно-гигиенических норм, 

действующих на территории РФ. 
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15 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 123 ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

1 

№ 384 ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

1 

№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. Об отходах производства и потребления 11 

№ 426-ФЗ от 28.12.2013 г. О специальной оценке условий труда 9 

№7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды  11 

Постановление правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 87 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию 

1 

Постановление правительства РФ 
от 15.02.2011 г. № 73 

О некоторых мерах по совершенствова-
нию подготовки проектной документации в 
части противодействия террористическим 
актам 

1 

Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 г. №1479 

Правила противопожарного режима в  
Российской Федерации 

4 

ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. Назначение и пра-
вила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы ис-
пытаний 

4 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. 
Общие санитарно-гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей зоны 

5.1 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
Часть I. Общие требования 

6 

 

 

normacs://normacs.ru/v5c3
normacs://normacs.ru/v6ib
normacs://normacs.ru/v3sl
normacs://normacs.ru/v3sl
normacs://normacs.ru/10ju5
normacs://normacs.ru/10ju5
normacs://normacs.ru/7ao


Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

22 

 
 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
62

8/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОД-01 
Лист 

      
20 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в док. 

Номер 
док. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых аннули-
рованных 
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