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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Настоящим разделом решается вопрос организации работ по устройству блочной 

кустовой насосной станции (БКНС) на Урненском месторождении. 

Комплект выполнен на основании: 

− Задания на проектирование «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Ур-

ненском месторождении»; 

− исходных данных для разработки проекта организации строительства (ПОС) по 

объекту «Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении» 

(Приложение А); 

− ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»; 

− ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. 

№ 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 

части противодействия террористическим актам». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Месторасположение проектируемого объекта 

Территория производства работ расположена на Урненском месторождении, Уват-

ского района, Тюменской области, Российской Федерации на землях Верхне-Демьянского 

участкового лесничества, арендодатель – ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Ближайшими населенными пунктами являются д. Тайлакова, ст. Демьянка, д. Кня-

зевка, д. Герасимовка. 

К северо-востоку от участка размещения проектируемого объекта расположено 

Южно-Гавриковское месторождение, к западу – Северо-Тамаргинское месторождение, к 

северо-западу Протозановское, в Восточном направлении находится Западно-Эпасское 

месторождение. 

Проектируемый объект расположен в центральной части Западно-Сибирской рав-

нины в бассейне реки Демьянка. 

Транспортная связь с Тюменью осуществляется по дорогам с усовершенствован-

ным покрытием. 

2.2 Условия строительства 

2.2.1 Природно-климатические условия 

Климат территории проектирования континентальный умеренного пояса с продол-

жительной, очень морозной зимой, и теплым, но коротким летом. Переходные сезоны ко-

роткие. Безморозный период очень короткий. Характерны значительные годовые и суточ-

ные колебания температуры воздуха. Увлажнение достаточное, большая часть осадков 

выпадает в теплую половину года. 

Климатические условия территории проектирования приведены по м/с Таурово.  

Среднегодовая температура воздуха минус 1,3 °С, среднемесячная температура 

воздуха наиболее холодного месяца января минус 20,3 °С, а самого жаркого - июля плюс 

17,3 °С. Абсолютный минимум – минус 52,7 °С, а абсолютный максимум плюс 36 °С. Тем-

пература наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 41,5°С, 

обеспеченностью 0,98 – минус 43,8 °С. 

Средняя продолжительность безморозного периода 70 дней. Дата последнего за-

морозка 19 августа, первого - 10 июня. 

В теплый период выпадает 377,0 мм осадков, в холодный – 149,0 мм. Влажность 

воздуха высокая.  

Максимальная из средних высот снежного покрова – 91,0 мм.   
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Распределение ветра по территории зависит в основном от циркуляционных фак-

торов. В течение года и в декабре-феврале преобладают ветры южного направления, а в 

июне-августе – северного. Средняя годовая скорость ветра достигает 1,6 м/сек, наблю-

даются порывы до 23 м/с. 

2.2.2 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении территории проектирования находится в преде-

лах центральной части Западно-Сибирского мегабассейна, первого олигоцен-

четвертичного, из семиэтажно залегающих гидрогеологических комплексов. Особенно-

стью геологического строения этой верхней гидрогеологической структуры является 

сложный литофациальный состав отложений, чередование проницаемых (песчаных) и 

водоупорных (глинистых) пластов и горизонтов. Особое значение для формирования 

естественных ресурсов и эксплуатационных запасов пресных подземных вод в верхней 

части бассейна имеет мощная толща морских глинистых отложений турон-олигоценового 

возраста, являясь региональным водоупором, четко отделяющим верхнюю безнапорно-

напорную систему от мезозойского гидрогеологического бассейна. Мощность верхней 

гидрогеологической структуры составляет 300,0 – 400,0 м. 

Междуречья очень пологие, часто плоские, занятые грядово-мочажинными и гря-

дово-озерковыми болотами и озерами. Но в бассейне р. Демьянка встречаются неболь-

шие холмистые участки, выделяющиеся среди болот островами с таежными лесами. По-

нижения среди холмов заняты мелколесьем из березы и осины, встречаются рямы. 

Реки Демьянка образует в долинах крутые излучины с хорошо выраженными пес-

чаными пляжами. По берегам в крутых обрывах обнажаются слоистые песчаные аллюви-

альные толщи, слагающие надпойменные террасы. Надпойменные террасы местами гри-

вистые, чаще пологие. 

Гидрографически район проектирования принадлежит к бассейну р. Демьянка (ле-

вобережье, верхнее течение). 

Подземные воды верхнего геологического этажа формируются при наличии сво-

бодного водообмена, тесной связи подземных вод с поверхностными природно-

климатическими факторами. Этим определяется формирование в верхнем гидрогеологи-

ческом этаже пресных подземных вод. 

Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение имеют 

особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности первых от по-

верхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия проектируемых 

сооружений.  

Гидрогеологические условия территории проектирования характеризуются нали-

чием грунтовых и болотных вод. Болотные воды сливаются с грунтовыми, образуя еди-
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ный водоносный горизонт. Грунтовые воды относятся к террасовому типу. Воды без-

напорные. Водовмещающими отложениями являются торфы и глины мягкопластичные.  

Появившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,7 - 2,7 м. Уста-

новившейся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,6 - 2,4 м. 

Характеризуется непостоянством и зависит от климатического фактора. Питание 

подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока 

напорных вод из нижележащих горизонтов и питания поверхностных водотоков.  

2.2.3 Геологическое строение и свойства грунтов 

В геолого-литологическом строении территории проектирования принимают уча-

стие верхнечетвертичные озерно-аллювиальными отложения, представленные глини-

стыми грунтами, современные органические отложения. С поверхности практически по-

всеместно залегает почвенно-растительный слой, за исключением участков существую-

щих дорог и площадок, которые перекрыты насыпными грунтами. 

В разрезе территории проектирования выделены следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ): 

− почвенно-растительный слой, мощностью 0,2 - 0,3м; 

− 71 - насыпной слой: глина легкая пылеватая тугопластичная, максимальная 

мощность составила 1,5 м, минимальная 1,5 м; 

− 91 - торф погребенный маловлажный сильноразложившийся, максимальная 

мощность составила 1,5 м, минимальная 0,5 м; 

− 93 - торф очень влажный среднеразложившийся II типа, максимальная мощ-

ность составила 0,8 м, минимальная 0,8 м; 

− 103 - глина легкая пылеватая тугопластичная, максимальная мощность соста-

вила 7,7 м, минимальная 2,4 м; 

− 104 - глина легкая пылеватая мягкопластичная, максимальная мощность со-

ставила 3,5 м, минимальная 0,8 м; 

− 203 - суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный с примесью органического 

вещества, максимальная мощность составила 4,5 м, минимальная 4,2 м; 

− 204 - суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный с примесью органическо-

го вещества, максимальная мощность составила 3,1 м, минимальная 0,9 м; 

− 205 - суглинок легкий пылеватый текучепластичный, максимальная мощность 

составила 8,2 м, минимальная 1,7 м; 

− 307 - супесь песчанистая пластичная, максимальная мощность составила     

4,6 м, минимальная 2,2 м. 
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3 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Район строительства не отличается развитой транспортной инфраструктурой. 

Железная дорога является основным видом доставки грузов, поскольку существу-

ющий подвижной состав способен обеспечить доставку любых ресурсов, не зависимо от 

сезонных, климатических и погодных условий. Ближайшая к району строительства и спо-

собная обеспечить приемку грузов железнодорожная станция «Нижневартовск 1» распо-

ложенная в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Доставку основ-

ных строительных грузов, возможно, осуществлять по маршруту от г. Тюмень: 

− г. Тюмень – г. Нижневартовск (ж/д транспорт); 

− г. Нижневартовск – Урненское месторождение (автомобильный транспорт). 

Для временного хранения строительных материалов и оборудования проектной 

документацией предусматривается использовать имеющиеся перевалочные базы Заказ-

чика расположенные в районе строительства. 

Предприятия строительной индустрии по производству бетонных и железобетон-

ных конструкций в районе строительства отсутствуют. Щебень и цемент, бетонные и же-

лезобетонные изделия для строительства доставляются по железной дороге. 

Глина и песок на строительную площадку доставляются с близлежащих существу-

ющих карьеров автосамосвалами. 

Доставка грузов круглогодично может быть организована от станции разгрузки 

«Нижневартовск 1», связанная с Урненским месторождением автодорогой с усовершен-

ствованным покрытием.  

3.1 Организация материально-технического снабжения 

Грузы, необходимые для строительства, будут доставляться железнодорожным 

транспортом до станции разгрузки «Нижневартовск 1», расположенной в г. Нижневартов-

ске, далее автотранспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием до объекта 

строительства расположенного наУрненском месторождении, дальности возки доставля-

емых грузов до проектируемых объектов приведены в таблице 3.1. 

Проектом предусматривается возможность временного складирования доставляе-

мых грузов на площадке складирования материалов и оборудования в районе куста 

скважин №2 Усть-Тегусского месторождения и площадке складирования щебня и плит 

расположенной на БПО Усть-Тегусского месторождения. Протяженность маршрута от 

площадки складирования материалов и оборудования до объекта проектирования –  

41,9 км по дорогам с усовершенствованным покрытием. 

В районе строительства расположен действующий карьер песка №28 бис-1 Усть-

Тегусского месторождения и карьеры глинистого грунта № 9 Усть-Тегусского месторож-
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дения. Вывоз карьерного грунта с карьера песка №28 бис-1 на проектируемый объект 

осуществляется в любое время года.  

Дальности возки основных строительных материалов от железнодорожной стан-

ции разгрузки до проектируемых объектов, дальность возки строительных материалов от 

площадки складирования до объекта, дальность возки карьерного грунта до проектируе-

мых объектов приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Дальность возки основных строительных материалов, конструкций и карьер-
ного грунта 

Наименование Маршрут доставки Метод доставки Расстояние, км 

МТР доставка авто-

транспортом 

от ж.д. станции «Нижневар-

товск-1» до объекта строи-

тельства 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

512,0 

Глинистый грунт 
карьер №1 в районе ДНС-2 

на Урненском месторожде-

нии 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

2,8 

Песчаный грунт карьер №28 БИС-1 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

44,2 

Вода для производ-

ственных нужд и гид-

роиспытания 

Водозаборные скважины на 

УПСВ-2 Урненского место-

рождения 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

1,0 

Вода для хозяйствен-

но-бытовых нужд 

ВОС на ВЖК Усть-Тегусского 

месторождения 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

39,0 

Вывоз хозяйственно-

бытовых стоков 

КОС на ВЖК Усть-Тегусского 

месторождения. 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

39,0 

Вывоз воды после 

гидроиспытаний 

Утилизация воды после гид-

роиспытаний в системе ППД 

на площадке УПСВ-2 Урнен-

ского месторождения 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 
1,0 

Доставка МТР со 

склада 

Площадка МТР в районе ку-

ста №2 Усть-Тегусского ме-

сторождения 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

44,2 
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Наименование Маршрут доставки Метод доставки Расстояние, км 

Вывоз материалов 

демонтажа на склад 

На площадку МТР в районе 

куста №2 Усть-Тегусского 

месторождения 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

44,2 

Доставка работающих 
От г. Тюмень – до вахтового 

посёлка в районе ДНС-2 Ур-

ненского месторождения 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

1517,5 

Доставка строитель-

ной техники 

От г. Тюмень – до ДНС-2 

Урненского месторождения 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

1517,0 

Вывоз ТБО 

Вывоз на полигон ТБО и 

ТПО в районе г. Нижневар-

товска  

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

521,0  

Доставка деловой 

древесины 

с площадки БПО склад МТР-

ПДН 

Автотранспортом по до-

роге с усовершенство-

ванным покрытием 

40,3 

Транспортная схема доставки карьерного грунта и других строительных материа-

лов показана на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-002. 

На транспортной схеме строительства указаны: основные объекты действующей 

инфраструктуры, проектируемая площадка, действующие карьеры, маршруты доставки 

МТР от мест приема грузов и баз Заказчика до объекта строительства. 

В районе строительства материально-техническое обеспечение осуществляется 

через структурные подразделения ООО «РН-Уватнефтегаз». 
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4 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В связи с автономным расположением проектируемого объекта и значительным 

удалением от близлежащих населенных пунктов, возможность использования местной 

рабочей силы при осуществлении строительства не рассматривается. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ 

Так как местная рабочая сила отсутствует, работы необходимо выполнять вахто-

вым методом строительства, предусматривающим выполнение работ силами регулярно 

сменяемых подразделений из состава строительных организаций, расположенных в об-

житых районах. Строительно-монтажные работы предусмотрены на опасном объекте и 

поэтому при сооружении данного объекта привлечение студенческих строительных отря-

дов не предусмотрено. 

Место дислокации условного подрядчика город Тюмень. Доставка вахтовых работ-

ников из города Тюмень организуется автотранспортом. Дальность возки от города Тю-

мень до города Нижневартовска составляет – 996,0 км по дорогам общего пользования с 

усовершенствованным покрытием, далее до временного вахтового посёлка расположен-

ного в районе ДНС-2 Урненского месторождения – 521,5 км по ведомственной автодороге 

с усовершенствованным покрытием.  

Ежедневная дальность возки вахтовых работников до места производства работ 

составляет 0,5 км по ведомственной автодороге с усовершенствованным покрытием, пе-

ревозка вахтовым автобусом производится от вахтового поселка до места производства 

работ и обратно. 

Вахтовой поселок находит за пределами границ СЗЗ существующих площадок. 

Конкретные место для размещения вахтового посёлка уточняется Подрядчиком на 

стадии ППР после согласования с Заказчиком.  

Строительство объектов выполняется подрядным способом, подрядная организа-

ция выбирается по результатам подрядных торгов. Целесообразность применения вахто-

вого метода строительства определяют следующие факторы: 

− суровые природно-климатические условия; 

− удаленность строящегося объекта от населенных пунктов; 

− сложность транспортных коммуникаций доставки грузов, конструкций, 

работников. 

Продолжительность вахты должна составлять 30 дней. Продолжительность рабо-

чей смены при вахтовом методе работы не должна превышать 12 часов. 

Организация работы вахтовым методом обеспечит: 

− ритмичность; 

− строительство с высоким качеством работ; 

− комплексность технологических процессов на объекте. 
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При вахтовом методе организации строительства будут использоваться комплекс-

ные и специализированные бригады с обязательной разбивкой их на структурные или 

технологические звенья, что позволит более четко организовать сменяемость вахтовых 

работников, обеспечить преемственность и ритмичность в выполнении строительных 

процессов. При применении вахтового метода организации строительства рекомендуется 

создавать укрупненные бригады конечной продукции, позволяющие наиболее полно ис-

пользовать передовые достижения в строительстве. 

Для обеспечения сохранности материальных ценностей необходима передача их 

от одного сменного коллектива другому на основе приемо-сдаточных актов. Номенклату-

ра передаваемых ценностей и порядок их передачи определяются администрацией стро-

ительной организации. 

При производстве работ потребуются профессиональные и высококвалифициро-

ванные специалисты. Строительно-монтажные работы предусмотрены на опасном объек-

те и поэтому при сооружении данного объекта привлечение студенческих строительных 

отрядов не предусмотрено. 

5.1 Предквалификация Подрядчиков 

Проектом предусмотрено проведение предквалификации Подрядчиков на матери-

ально-техническое обеспечение и строительство проектируемых зданий и сооружений. 

Цель предквалификации состоит в том, чтобы оценить возможности Подрядчиков 

в соответствии с их опытом ещё до направления им приглашений к участию в тендере. 

Предквалификация включает в себя оценку финансового состояния претендента, 

оценку качества менеджмента, оценку соблюдения требований обеспечения охраны тру-

да, экологических требований. 

Обязательными условиями предквалификации являются: 

− опыт работы в данной области, квалификация специалистов; 

− удовлетворительный опыт работы по контрактам, сходным по своей природе и 

стоимости с теми, на которые запрашивается предквалификация; 

− достаточные финансовые возможности для осуществления строительства про-

ектируемого объекта; 

− соблюдение требований к качеству выполняемых работ в соответствии с дей-

ствующими стандартами; 

− соблюдение экологозащитных требований и наличие сертифицированных си-

стем соблюдения таких требований. 

При изучении в процессе предквалификации состава участников, их производ-

ственного опыта, возможностей и пожеланий можно сделать полезные выводы и заклю-

чения о выбранной стратегии и условиях контракта. На основании этих выводов можно 
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произвести корректировку тендерной документации до ее отправки участникам, прошед-

шим квалификацию. 

5.2 Тендерные предложения 

Одним из критериев тендерного предложения, направляемого Подрядчикам, ото-

бранным по результатам предквалификации, является доказательная база квалификации 

специалистов, обеспечивающих качество выполняемых строительно-монтажных работ. 

Члены конкурсной комиссии на своем заседании по результатам торгов оценива-

ют, кроме других критериев и доказательную базу квалификации специалистов претен-

дента, без которой невозможно качественное выполнение строительно-монтажных работ 

на площадке строительства и их безопасность. 

На основании результатов предтендерной проработки и итогов проведения тенде-

ра возможно изменение сроков строительства, а также количества вахтовых работающих, 

технических ресурсов, с учетом возможностей Подрядчика, на основании критериев тех-

нической оценки и технических заданий, подготовленных Заказчиком. 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

18 

 
 

  Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
62

7/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 2795-22  21.02.22 
16 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, приве-

дена в разделе 2 настоящего тома. 

Размеры земельных и лесных участков под строительство проектируемых объек-

тов определяются из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной 

эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативно - право-

вых документов. 

Площадь краткосрочного отвода земель на период строительства проектируемых 

объектов предназначена для размещения техники и оборудования. После завершения 

строительства объектов, площади земельных участков, предназначенные для размеще-

ния площадочных объектов, будут оформляться в долгосрочную аренду. 

Расчет площади аренды земельных и лесных участков представлен в томе 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПЗУ-01. 

Необходимость использования для строительства проектируемых объектов зе-

мельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства, отсут-

ствует. 
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7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 
СВЯЗИ 

Строительно-монтажные работы по устройству блочной насосной станции (БКНС), 

на Урненском месторождении, будут осуществляться на свободной от застройки террито-

рии, в непосредственной близости с площадкой ДНС-2. Подключение БКНС будет осу-

ществляться от существующих сетей ДНС-2. 

Работы по устройству БКНС будут производиться в условиях действующих техно-

логических коммуникаций и оборудования, а так же на существующих эстакадах, в связи с 

усложняющими факторами в данных местах, применяется повышающих коэффициент, в 

соответствии с методикой №421/пр .При производстве работ Заказчику и Генподрядчику, 

в соответствии с п. 5.12 СП 48.13330.2019 необходимо разработать следующие меропри-

ятия: 

− согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения 

монтажных работ, а также условия их совмещения с работами на действующем произ-

водстве; 

− определить порядок оперативного руководства, включая действия рабочих и 

эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций; 

− составить перечень услуг Заказчика и его технических средств, которые могут 

быть использованы рабочими в период производства работ; 

− определить условия организации и первоочередной поставки оборудования и 

материалов, организации перевозок и складирования грузов, а также размещения мо-

бильных зданий и сооружений; 

− определить порядок согласованных действий и назначить ответственного за 

оперативное руководство работами. 

Технологические процессы, выполняемые на территории действующего предприя-

тия, относятся к работам повышенной опасности, поэтому они должны производиться по 

нарядам-допускам. Рабочие подрядной организации должны быть ознакомлены с ППР и 

пройти дополнительный инструктаж по технике безопасности с повышенной опасностью 

производства работ. 

Основанием для производства работ на действующем предприятии должен быть 

приказ (распоряжение) по предприятию с указанием лиц, ответственных за подготовку 

оборудования и конструкций к указанным работам, за проведение мероприятий, необхо-

димых для обеспечения безопасности этих работ и оперативной связи с Подрядчиком. 

Для безопасности занятых на производстве работ и производственного персонала 

предприятия рабочая зона должна быть ограждена. 

normacs://normacs.ru/vres?dob=44136.000000&dol=44169.468669
normacs://normacs.ru/12m37?dob=44409.000000&dol=44455.509144


Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

20 

 
 

  Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
62

7/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 2795-22  21.02.22 
18 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Особое внимание следует обратить на производство огневых работ. Все огневые 

работы должны выполняться в соответствии с требованиями Постановления Правитель-

ства РФ от 16.09.20 № 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федера-

ции" и проектом производства работ (ППР), устанавливающих основные требования по 

организации безопасного проведения огневых работ: 

− огневые работы проводить только в дневное время; 

− не допускается производство огневых работ без наряда-допуска, подписанного 

руководителем подразделения, где выполняются огневые работы и утверждённого тех-

ническим руководителем предприятия (главным инженером) или его заместителем по 

производству или начальником производства; 

− руководитель подразделения назначает лиц, ответственных за подготовку и 

проведение огневых работ, а также определяют объём и содержание подготовительных 

работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при проведении огневых 

работ, порядок контроля воздействий среды и средства защиты; 

− подготовка объекта к проведению на нём огневых работ осуществляется экс-

плуатационным персоналом цеха под руководством специально выделенного ответ-

ственного лица, в том числе и при выполнении работ на объекте сторонней организацией. 

Ответственными за выполнение подготовительных работ назначаются только специали-

сты данного объекта; 

− определяется опасная зона, границы которой чётко обозначаются предупреди-

тельными знаками и надписями места сварки, резки, нагревания и т. п. отмечаются ме-

лом, краской, биркой или другими, хорошо видимыми опознавательными знаками; 

− места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми пер-

вичными средствами пожаротушения; 

− перед началом огневых работ, лицом ответственным за проведение этих работ 

с исполнителями проводится инструктаж по соблюдению мер безопасности при выполне-

нии огневых работ на данном объекте. Проведение инструктажа фиксируется в наряде-

допуске подписями исполнителей и ответственного за проведение огневых работ; 

− огневые работы должны быть немедленно прекращены при несоблюдении мер 

безопасности, предусмотренных наряд-допуском, а также при возникновении пожарной 

ситуации. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-

ных факторов, возникающих при производстве работ необходимо применять средства 

коллективной и индивидуальной защиты: 

− для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 

оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 

управления, автоматического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

normacs://normacs.ru/12m37?dob=44409.000000&dol=44455.509144
normacs://normacs.ru/12m37?dob=44409.000000&dol=44455.509144
normacs://normacs.ru/12m37?dob=44409.000000&dol=44455.509144
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− для нормализации освещения рабочих мест - источники света, осветительные 

приборы и светозащитные устройства; 

− средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, предо-

хранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного заземления 

и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки безопасности; 

− средства защиты от шума, вибрации и ультразвука - оградительные, звукоизо-

лирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного управления, сигна-

лизации. 

Производство работ без разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчи-
ком проекта производства работ не допускается. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В 
КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 Основные технические решения, предусмотренные проектом 

На основании Приложения №1 к Заданию на проектирование объекта «Блочная 

кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении», предусматривается 

строительство проектируемых объектов отдельными самостоятельными этапами, приве-

денными ниже: 

- блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении. Ос-

нование площадки; 

- блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Безопасность строительства объекта, как в процессе строительства, так и при экс-

плуатации будет зависеть от показателя качества выполненных строительно-монтажных 

работ и конструкций. 

Перечень работ и конструкций, подлежащих оценке соответствия требованиям 

нормативных документов, обеспечивающих безопасность проектируемых объектов и тре-

бующих оформления актов освидетельствования с учетом допустимых отклонений со-

гласно нормативной документации, приведён ниже: 

Основание блочной кустовой насосной станции (БКНС) на Урненском месторожде-

нии: 

− освидетельствование геодезической разбивочной основы; 

− разбивка осей объекта на местности; 

− расчистка от снега и леса; 

− укладка НСМ; 

− возведение тела насыпи из грунта с послойным уплотнением, планировка; 

− монтаж водопропускных труб (при необходимости); 

− укладка прослойки из гидроизоляционного материала; 

− укладка лежневого настила; 

− монтаж плит ПДН; 

− укрепление откосной части посевом многолетних трав; 

Обустройство блочной кустовой насосной станции (БКНС) на Урненском место-

рождении: 

− освидетельствование геодезической разбивочной основы; 

− разбивка осей объекта на местности; 

− изготовление свай; 

− антикоррозионная защита свай; 

− бурение лидерных скважин (при необходимости); 

− погружение свай; 

− засыпка цементно-песчаной смесью полости свай; 

− строительство кабельной эстакады; 

− устройство основания под трубопроводы; 
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− монтаж технологических трубопроводов с обвязкой скважин; 

− монтаж площадок под энергооборудование; 

Технологическое оборудование, поступающее на объект должно соответствовать 

ГОСТам, стандартам, иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта и разре-

шения Ростехнадзора на применение данного оборудования. Оборудование должно со-

ответствовать требованиям в области экологии и пожарной безопасности. 

Монтаж технологического оборудования необходимо вести в строгом соответствии 

с регламентом производителя и утвержденного в установленном порядке, проекта произ-

водства работ и технологических карт. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с 

составлением актов скрытых работ в соответствии с РД 11-02-2006. Акт освидетельство-

вания скрытых работ должен составляться на завершенные работы, выполненные под-

рядной организацией. Запрещается производство последующих видов работ при отсут-

ствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ. Заказчик (застрой-

щик) вправе потребовать повторного освидетельствования выполненных работ после 

устранения выявленных дефектов. В процессе строительства должна выполняться оцен-

ка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта строитель-

ства, устранение дефектов которых невозможно без разборки или повреждения конструк-

ций. Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежу-

точной приемки конструкций. При обнаружении в результате приемки дефектов работ и 

конструкций, соответствующие акты должны оформляться только после устранения вы-

явленных дефектов. 

normacs://normacs.ru/uqpc
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10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

10.1 Подготовительный период 

Подрядная организация приступает к выполнению работ подготовительного пери-

ода с момента заключения договора-подряда или другой даты, установленной победите-

лю конкурсных торгов условиями конкурсной документации, либо сроки определяются 

подрядной организацией самостоятельно с учетом ограничений по условиям строитель-

ства, срокам поставки строительных материалов и оборудования и графика строитель-

ства объекта. 

Подготовительный период разделяется на три этапа: 

− организационный; 

− мобилизационный; 

− подготовительно-технологический. 

10.1.1 Организационный этап 

В состав работ, выполняемых Заказчиком на организационном этапе, входят: 

− решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами 

(оборудованием, конструкциями и изделиями); 

− разработка и утверждение рабочей документации для строительства; 

− размещение заказов, оборудование, материалы в соответствии с заказными 

спецификациями; 

− открытие финансирования; 

− заключение договоров с подрядными организациями; 

− получение и оформление разрешительной документации. 

Мероприятия, выполняемые подрядной организацией на организационном этапе 

до начала работ: 

− рассмотрение и приемку утвержденной в установленном порядке проектной до-

кументации; 

− расчистка территории строительных площадок от снега и лесорастительности; 

− заключение договоров подряда-субподряда на строительство;  

− открытие финансирования строительства; 

− разработку, согласование и утверждение проекта производства работ. 

10.1.2 Мобилизационный этап 

На мобилизационном этапе предусматривается выполнение следующих работ: 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

26 

 
 

  Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
62

7/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 2795-22  21.02.22 
24 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

− медицинское освидетельствование персонала на пригодность к работе; 

− приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

− организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспортными 

средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР); 

− заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и 

приспособлений; 

− уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов 

(склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, стоянка для строи-

тельной техники); 

− организация помещений для проживания строителей; 

− перебазировка механизмов и рабочих для выполнения строительно-монтажных 

работ; 

− организация работы транспортных подразделений; 

− организация опорных центров по ремонту техники, автотранспорта и сварочного 

оборудования; 

− обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным ме-

тодам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 

безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах; 

− подготовка первичных средств пожаротушения; 

− организация приемки и складирования строительных материалов и оборудова-

ния. 

Перед началом работ подрядная организация направляет на согласование Заказ-

чику: 

− проект производства работ (ППР); 

− приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производ-

ство работ; 

− список лиц, участвующих в производстве работ; 

− документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персона-

ла и рабочих; 

− материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ по-

вышенной опасности; 

− документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и 

механизмов и наличие их технического освидетельствования. 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной 

ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень 
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выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного кон-

троля проектной документации устанавливается в договоре. 

Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возмож-

ность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, по-

требность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также воз-

можность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых 

предусмотрено проектной документацией. 

Также проверяется наличие указаний о проведении строительного контроля, вклю-

чая требования к фактической точности контролируемых параметров, допуски на разме-

ры изделий и конструкций, их установку в проектное положение, указания о методах и 

оборудовании для выполнения необходимых испытаний и изменений со ссылкой на нор-

мативные документы. 

10.1.3 Подготовительно-технологический этап 

На подготовительно-технологическом этапе должны выполниться следующие ра-

боты: 

- приемка площадок строительства от Заказчика, и выполнение детальной раз-

бивки по объектам строительства; 

- ограждение строительных площадок светосигнальными лентами; 

- расчистка территории строительных площадок от снега; 

- демонтажные работы; 

- проведение аттестации сварщиков, применяемой технологии сварки и сварочно-

го оборудования; 

- проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве работ, о 

безопасных методах выполнения работ, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. 

10.2 Приемка объектов от Заказчика, и выполнение детальной 
разбивки по объектам строительства 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в про-

цессе строительства являются обязанностью Заказчика. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический кон-

троль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные 

съемки входят в обязанности подрядчика. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса 

строительного производства, и их следует осуществлять по единому для строительной 
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площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и 

специальных работ. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу (ГРО) для строитель-

ства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ пе-

редать подрядчику техническую документацию и закрепленные на площадках строитель-

ства пункты и знаки геодезической разбивочной основы, в том числе: 

- знаки разбивочной сети строительных площадок; 

- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в ко-

личестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пере-

сечения основных разбивочных осей всех углов здания (сооружения); количество разби-

вочных осей, закрепляемых осевыми знаками, следует определять с учетом конфигура-

ции и размеров здания (сооружения); на местности следует закреплять основные разби-

вочные оси, определяющие габариты здания (сооружения), и оси в местах температурных 

(деформационных) швов, главные оси инженерных сооружений; 

- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого 

здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 

0,5 км; 

- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной 

основы. 

Техническая документация на выполнение работ по созданию ГРО, а также за-

крепленные непосредственно пункты и знаки этой основы должны быть переданы Под-

рядчику с оформлением акта. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства гео-

дезическими службами подрядчика. Они должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов 

геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих соответствие с проек-

том положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и со-

оружений. 

Для составления разбивочных чертежей и выполнения разбивочных работ исполь-

зуются следующие проектные материалы: генеральный план, стройгенплан площадки 

строительства, рабочие чертежи отдельных объектов и сооружений, проект вертикальной 

планировки строительной площадки, план геодезической разбивочной основы. 

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, про-

шедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские пас-

порта. 

Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в 

натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отме-
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ток, определяющих в соответствии с рабочей документацией положение в плане и по вы-

соте размещение свайных полей фундаментов. 

Все фактически реализованные схемы замеров (включая расположение осей, 

вспомогательных точек, сведения о методах измерений и т.д.) должны заноситься в гео-

дезический журнал с указанием номера скважины. 

Работы, связанные с выносом на местность проектных точек под бурение скважин 

для свай, следует осуществлять, пользуясь стандартизированными геодезическими при-

емами. 

Вынесенные точки закрепляют металлическими штырями диаметром 10 - 15 мм 

или деревянными кольями сечением 2x2 см и длиной 20 - 25 см от поверхности уровня 

черных отметок.  

В процессе выполнения геодезических работ следует проводить геодезический 

контроль точности геометрических параметров, который является обязательной состав-

ной частью производственного контроля качества. 

По завершении геодезических работ и проверки качества знаки, закрепляющие 

оси, отметки, ориентиры и материалы исполнительных съемок, должны быть переданы 

строительно-монтажной организации, принимающей работы по акту приемки-передачи 

результатов геодезических работ. 

Геодезическая разбивочная основа отдельных площадок строительства опирается 

на проложенные при изысканиях магистральные теодолитные ходы, закрепленные в 

натуре точками и сторожками. 

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен 

проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем 

повторных измерений элементов сети. 

10.3 Разбивка геодезической основы для площадки 

Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в условной 

системе координат. Для разбивочных работ на период строительства создается сеть 

квадратов с размерами сторон 100x100 м. Точки опорной сети закрепляются знаками, ко-

торые являются сборными при разбивке осей отдельных зданий и сооружений. Вынос в 

натуру точек опорной сети осуществляется с пунктов геодезического обоснования съемки 

площадки. Допустимые средние квадратические погрешности изменений при создании 

опорной сети квадратов: 

- угловые 30"; 

- линейные 1/2000; 

- отметка + 5 мм. 
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С такой же точностью должны производиться работы по выносу и закреплению 

осей зданий и сооружений. 

На участке производства работ в пределах отведенных площадей лесораститель-

ность отсутствует для устройства лежневого настила. Дополнительной доставки леса бу-

дут доставляться со складов Заказчика расположенных на Усть-Тегусском месторожде-

нии на расстояние 40,3 км. 

10.4 Расчистка территории от снега и лесорастительности 

Расчистка трассы производства работ от снега и леса должна производиться в со-

ответствии с установленными границами полосы отвода. 

Расчистка территории от снега осуществляется бульдозерами с перемещение сне-

га в отвал в границах отвода. 

На участке производства работ произрастает кустарник и лесорастительность. 

Валка лесорастительности осуществляется вручную с применением бензомоторных пил. 

Сваленный лес трелюется на свободные места трелевочным трактором.  

Порубочные остатки древесины, предусматривается утилизировать при помощи 

мульчирования специальным навесным оборудованием для трактора. 

Вначале очищают зону для проезда транспорта и работы строительных машин, за-

тем очищают оставшуюся полосу. 

Работы по валке деревьев вблизи линий электропередач следует производить под 

руководством назначенного ответственного по специальному наряду-заказу на особо 

опасные работы. 

Ведомость объемов работ на очистку от снега и рубку леса представлена в табли-

це 10.1 
Таблица 10.1 – Ведомость объемов работ на очистку от снега и рубку леса  

Наименование работ Единица измерения Всего 

Очистка территории от снега га 0,99 

Рубка леса га 0,39 

10.5 Строительство вдольтрассового проезда 

Для обеспечения движения строительных машин при выполнении подготовитель-

ных и основных работ по строительству трубопроводова (доставка строительной техники, 

материалов, изделий, ГСМ, запасных частей и строителей к местам ведения работ) 

устраивается вдольтрассовый проезд. 

Строительство вдольтрассового проезда осуществляется в два этапа. 

На первом этапе выполняются следующие работы: 

- разбивка строительной полосы; 
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- расчистка полосы проезда от верхнего слоя снежного покрова; 

На втором этапе выполняются работы по созданию снежного полотна проезда, 

включающие: 

- заготовка ледового щебня (при необходимости); 

- планировка и уплотнение насыпного снежного покрова «гладилкой». 

Зимник устраивают по снежной целине на прочном основании. При толщине снега 

более 0,5 м, производят его расчистку до 0,2 м с целью проморозки основания. По мере 

увеличения толщины снежного покрова (свыше 0,2 м) его рыхлят по всей ширине зимни-

ка, с последующим уплотнением. Сглаживание снежных валов, образующихся по сторо-

нам полотна зимника, производят при помощи бульдозера с прицепным клином. Прицеп-

ной клин состоит из сварной конструкции в виде треугольника и выполнен из труб. По бо-

кам конструкции трубы большого диаметра, распорки выполнены из труб меньшего диа-

метра. Организационно-технологическая схема устройства вдольтрассового проезда при-

ведена на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-006.  

10.6 Демонтажные работы 

Проектом предусматриваются демонтажные работы, а так же переустройство 

ограждения, более подробное описание решений приведено в томе  

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОД-01. 

10.7 Земляные работы (инженерная подготовка, организация рельефа 
вертикальной планировкой) 

Для площадки БКНС проектной документацией принята система сплошной верти-

кальной планировки площадки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия 

скорейшего отвода поверхностных вод от проектируемых сооружений путем придания 

нормативных поперечных уклонов в сторону дождеприёмного колодца. 

Поверхностные стоки по средствам вертикальной планировки попадают в дожде-

приемник, расположенный в пониженном месте площадки, откуда по системам дождевой 

канализации попадают в емкость для производственно-дождевых сточных вод. 

На территории размещения технологических сооружений планировочные отметки 

проезжей части внутриплощадочных проездов выше планировочных отметок прилегаю-

щей территории не менее чем на 0,30 м. 

Для обеспечения подъезда к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и 

ремонтной техники на площадке запроектированы внутриплощадочные проезды. Система 

проездов кольцевая и тупиковая. В тупиковом проезде предусмотрена разворотная пло-

щадка размером 15 х 15 м. Минимальные радиусы закруглений внутриплощадочных про-
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ездов приняты не менее 8,00 м по бровке исходя из конструктивных габаритов автомо-

бильной техники, которая будет применяться при эксплуатации площадки. 

На внутриплощадочных проездах принято покрытие капитального типа, которое 

имеет устойчивые во времени ровность и шероховатость поверхности, необходимые для 

обеспечения расчетных скоростей и безопасности движения: 

− покрытие – сборные железобетонные плиты; 

− геополотно под швами железобетонных плит; 

− основание и дополнительный слой основания из песка средней крупности. 

Принято колейное покрытие. По колее проезда принята дорожная одежда из плит, 

покрытие вне колеи – щебень по способу заклинки. 

Конструкция монолитных участков дорожной одежды в местах поворотов проездов 

выполнена из бетона, армированного 2-мя слоями стальной сетки со стержнями. На пло-

щадке укрепление обочин выполнено щебнем.  

Карьерный грунт, разрабатываемый в карьере, грузиться на автомобили-

самосвалы и по дорогам доставляется на место производства работ. 

Разработка карьерного грунта производится одноковшовым экскаватором – обрат-

ная лопата с емкостью ковша 0,65-2,5 м3. Карьерный грунт, грузится на автомобили-

самосвалы грузоподъемностью 20 тонн и по автозимникам доставляется на место произ-

водства работ. Так же для исключения налипания грунта возможно применение автоса-

мосвалов оборудованных футеровкой кузова. 

После разгрузки самосвала в тело насыпи производится послойная вертикальная 

планировка отсыпанного грунта и послойное его уплотнение катками. Отсыпать нижний 

выравнивающий слой насыпи из песка сухомерзлого толщиной 0,2 - 0,3 м методом от 

«себя», с тем, чтобы естественная поверхность и ее мохорастительный покров не нару-

шались колесами автосамосвалов и гусеницами бульдозеров, последующие слои отсы-

пать методом «на себя». Отсыпка земляного полотна ведется послойно, толщина отсы-

паемого слоя составляет 0,2 - 0,3 м. 

Послойное разравнивание грунта производят бульдозером по мере доставки грун-

та, затем планируют поверхность слоя грунта по всей площади захватки челночными 

проходами. В результате разравнивания грунта, толщина слоя должна быть одинаковой 

по всей захватке. Первый слой насыпи является рабочим, и толщина его обусловлена 

требованиями обеспечения прочности при проходе автотранспорта и механизмов.  

Уплотнение первого слоя производят катками от краев к середине с перекрытием 

проходов на 0,15 – 0,25 м. Катки осуществляют проходы, как в продольном, так и в попе-

речном направлении отсыпки, этим достигается максимальное уплотнение насыпи и дро-

бимость мерзлых грунтов. 
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Схемы движения строительных машин при производстве работ по инженерной 

подготовке площадки скважины должны разрабатываться строительной организацией в 

проекте производства работ. Для движения строительной техники в пределах площадки 

строительства используются временные проезды, устраиваемые по постоянной схеме 

без верхнего покрытия. 

Временные проезды и площадки планируются автогрейдером или бульдозером. 

После завершения строительных работ проектируемая площадка благоустраива-

ется. 

Все работы по возведению земляного полотна следует выполнять в соответствии 

с требованиями проекта, технологических карт разработанных в составе ППР,  

СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Организационно-технологическая схема отсыпки площадки приведена на чертеже 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-004. 

10.8 Свайные работы 

Для свай-труб принят следующий способ погружения: 

− в летнее время при отсутствии лежневого настила – забивной; 

− в зимнее время и в летнее время при лежневом настиле – бурозабивной в пред-

варительно пробуренные лидерные скважины. 

Лидерная скважина выполняется на глубину фактического промерзания грунта на 

момент производства работ или до низа лежневого настила (при наличии) диаметром, 

превышающим диаметр сваи на 50,0 мм и более. Лидерная скважина не должна превы-

шать глубины сезонного промерзания согласно тому инженерных изысканий (отметки ни-

за лежневого настила). 

Пространство между стенкой сваи и скважины заполнить местным грунтом. 

Глубина лидерной скважины принимается минимально возможной по итогам проб-

ной забивки свай. Факт выполнения и определение необходимости бурения лидерных 

скважин подтверждается актами скрытых работ с указанием фактического объема буре-

ния и даты производства работ. 

Сваи приняты из стальных труб. Допускается применение свай из прямошовных 

труб. 

До погружения в грунт боковая поверхность свай на 4,0 м от поверхности земли и 

на 0,2 м выше поверхности покрывается антикоррозионным противопучинистым покрыти-

ем м. Обмазка сваи на глубину 4,0 м.  

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полости, 

а также для улучшения антикоррозионных условий, полости свай заполняются сухой це-

ментно-песчаной смесью состава 1:5 (по объему). 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=44197.000000&dol=44232.431933
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Сваи поступают на место монтажа в готовом виде, с выполненными стыками в 

стволе сваи по длине и стыком конического конца. 

Предусмотрены мероприятия от выпучивания опор – проведение обработки свай 

против смораживания грунта со сваей или заглублением опоры на достаточную величину. 

Глубина заложения опор больше глубины сезонного промерзания – оттаивания, то есть 

не менее 2,6 м. 

После погружения контрольной сваи в проектное положение, её необходимо испы-

тать на расчетные нагрузки. 

Допустимые отклонения размеров свай не должны превышать следующих значе-

ний по длине свай: 

− при номинальном размере до 10 м ± 30 мм; 

− при номинальном размере более 10 м ± 50 мм; 

− по диаметру (для круглых свай) + 5 – 0 мм; 

− по кривизне (максимальная стрелка) – 10 мм; 

− по смещению острия сваи от геометрического центра сечения – 10 мм. 

В процессе производства строительных работ должен выполняться входной, опе-

рационный и приемочный контроль. 

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем, методы 

контроля принимаются по проекту. Контроль качества и приемка работ должны осу-

ществляться систематически техническим персоналом строительной организации и вы-

полняться представителями авторского надзора и заказчика с привлечением представи-

теля строительной организации, а также представителей изыскательской и других специ-

ализированных организаций. Результаты контроля следует фиксировать записью в жур-

нале производства работ, актом промежуточной проверки или актом приемки скрытых ра-

бот, в том числе актом приемки отдельного подготовленного участка основания. При при-

емке законченных работ должно быть установлено соответствие фактически полученных 

результатов требованиям проекта. Указанное соответствие устанавливают сопоставле-

нием проектной, исполнительной и контрольной документации. В актах приемки основа-

ний необходимо: 

− привести оценку соответствия грунтов основания, предусмотренным в проекте; 

− указать поправки, внесенные в проект оснований и фундаментов, а также в про-

ект производства работ после промежуточных проверок оснований; 

− дать рекомендации по дальнейшим работам. 

К актам приемки оснований прилагают следующие документы: 

− материалы испытаний грунтов, выполненных как в процессе текущего контроля 

производства работ, так и при приемке основания; 

− акты промежуточных проверок и приемок скрытых работ; 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

35 

 
 

  Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
62

7/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 2795-22  21.02.22 
33 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

− журналы производства работ; 

− рабочие чертежи по фактически выполненным работам. 

Соединение металлических свай с ростверком производится на сварке. 

Для наблюдения за деформациями фундамента в процессе строительства и экс-

плуатации сооружения проектом предусмотрен инженерный мониторинг за поведением 

конструкций сооружений и их оснований в соответствии с ГОСТ 31937-2011. 

Организационно-технологическая схема устройства свайного фундамента приве-

дена на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-005. 

10.9 Монтаж блок – контейнеров и конструкций 

Проектом предусматривается монтаж блок-боксов и прожекторных мачт. Располо-

жение монтируемого оборудования и монтажные краны показаны на строительном гене-

ральном плане. Подбор монтажного крана выполнен с учетом технических характеристик 

монтируемого оборудования, графика грузоподъемности и высоты подъема крюка крана 

грузоподъемностью 25 т, 80 т. 

Блок-контейнеры с оборудованием должны поставляться в собранном виде, 

опломбированные, если это предусмотрено техническими условиям. При поступлении 

блок-контейнера с оборудованием осуществляется его приёмка и составляется акт 

наружного осмотра, проверяется его комплектность, предусмотренная техническими 

условиями. 

Монтаж блок-контейнеров с оборудованием осуществить после того, когда будет 

подписан акт готовности фундаментов под монтаж блок-контейнеров. 

До начала работ по монтажу выполнить следующие работы: 

- произвести устройство фундаментов; 

- смонтировать металлическую раму; 

- на раму и блок-контейнер нанести риски; 

- монтаж блок-контейнера осуществлять монтажниками с помощью монтажного 

крана. 

Блок-контейнер доставляется к месту монтажа прицепом – контейнеровозом в со-

бранном виде с оборудованием внутри. Монтаж блок-контейнеров осуществить в соот-

ветствии с организационно-технологической схемой. 

К производству монтажных работ следует приступать только после готовности 

фундаментов и сдаче их по акту. При приемке фундаментов следует проверять соответ-

ствие размеров и положения опорных поверхностей и анкерных болтов проектным раз-

мерам и положениям. 

normacs://normacs.ru/10oej?dob=44197.000000&dol=44232.431979
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Способ подъема мачт, расположений механизмов, приспособлений, установка яко-

рей и расчалок определяется в ППР с привязкой к конкретной мачте и конкретному объек-

ту. 

Работы по монтажу мачтовых сооружений начинают после подготовительных ра-

бот на площадке, включающих помимо общей инженерной подготовки стройплощадки  

сооружение якорей для закрепления монтажных лебедок, отводных блоков, временных 

расчалок. Перед началом монтажных работ выполняют заземление мачты с целью грозо-

защиты. 

Перед началом монтажных работ должна быть обеспечена комплектная поставка 

конструкций в последовательности и сроки, предусмотренные ППР. 

Монтаж мачт ведут, как правило, с помощью кранов, в отдельных случаях исполь-

зуют метод поворота вокруг шарнира. 

Одним из самых существенных условий безопасной и безаварийной работы явля-

ются исправное техническое состояние монтажного оборудования, такелажных приспо-

соблений и систематическая проверка их состояния, а также квалифицированное выпол-

нение производственных процессов, соблюдение правил и требований нормативных до-

кументов и ППР. 

При сборке соединений отверстия в деталях конструкций должны быть совмещены 

и детали зафиксированы от смещения сборочными пробками (не менее двух), а пакеты 

плотно стянуты болтами. В соединениях с двумя отверстиями сборочную пробку устанав-

ливают в одно из них. 

В собранном пакете болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100% 

отверстий. 

Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-

изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. 

Работы по монтажу прожекторных мачт рекомендуется производить автомобиль-

ным краном. 

До начала монтажных работ должны быть выполнены подготовительные работы 

включающие: 

- устройство подъездного пути к монтажной площадке; 

- подготовка основания площадки для установки крана; 

- подготовка монтажной площадки для сборки мачты; 

- доставка на площадку необходимых инструментов и инвентаря, бытового вагон-

чика для отдыха рабочих. 

Установка ствола мачты и молниеотвода производится в собранном виде (с при-

крепленными к стойке прожекторной площадкой с оголовками и лестничными маршами). 
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Сборка мачт производится на месте её установки. Лестничные марши собираются из от-

дельных элементов при помощи сварки и закрепляются на стойке. 

На месте установки мачты производится окраска предварительно очищенных от 

грязи и ржавчины металлических конструкций по слою заводской грунтовки. 

В состав операций, последовательно выполняемых при монтаже мачты, входят: 

- устройство фундамента мачты; 

- установка крана в рабочее положение; 

- строповка мачты и подъем на стреле крана; 

- установка монтируемой мачты в проектное положение; 

- приварка основания мачты к фундаментной плите. 

Монтажные работы необходимо выполнять методами, исключающими удары, рыв-

ки и другие воздействия, которые могут привести к порче технологической оснастки, за-

крепленной на мачте. Подъем кабеля и фонарей освещения на мачту выполняют с по-

мощью телескопических вышек или вручную. 

Монтаж мачты необходимо выполнить способом падающей стрелы. 

Последовательность работ по монтажу мачты: 

- засыпка и уплотнение грунта на площадке монтажа; 

- установка сваи под полиспаст; 

- укладка плит ПДН на площадке монтажа; 

- сборка мачты связи на подкладках (подмостях); 

- монтаж шарниров в основании мачты; 

- монтаж падающей стрелы и установка тросов и полиспастов. Падающую стрелу 

максимально наклонить к мачте связи под углом 75-85 градусов для уменьшения тяговых 

усилий; 

- установка техники на места монтажа; 

- пробный подъем мачты на высоту 20-30 мм (проверка всех узлов и соединений) 

- подъем мачты в горизонтальное положение; 

- закрепление мачты в проектном положении; 

- демонтаж шарниров, тросов, полиспастов, падающей стрелы. 

Монтаж мачты производится с помощью автомобильным краном и бульдозером. 

Все работы по монтажу и окраске металлоконструкций выполняются в соответ-

ствии с техническими регламентами и ППР. 

Монтаж оборудования и конструкций предусматривается выполнять с помощью 

монтажных кранов грузоподъемностью 25 тонн и 80 тонн. 

Наименование и основные характеристики монтируемого оборудования, а также 

метод монтажа указан в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2 – Техническая характеристика монтируемого оборудования и метод монтажа 

Наименование оборудования Масса, кг Метод монтажа 

БКНС - 1.1 
281000 

(масса наибольше-
го блока 30000) 

Вылет стрелы – 8,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 80 т 

Дренажная ёмкость V = 5,0м³ 
(подземная) 

8260 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 т 

Дренажная емкость сбора масла 
V=5м³ (подземная) 

7800 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 т 

Установка дозирования 500 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 т 

Прожекторная мачта 4500 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 т 

Ёмкость подземная производ-
ственно-дождевых сточных вод  
V = 16,0 м3 

3950 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 т 

Диаграмма грузоподъемности автокрана 25 т, 80 т приведена на чертеже 
1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-003. 

Организационно-технологическая схема монтажа блок-бокса приведена на черте-

же 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-007. Организационно-технологическая схема 

монтажа подземной емкости приведена на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-

01-Ч-009. Организационно-технологическая схема монтажа прожекторной мачты приве-

дена на чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-008. 

10.10 Устройство ограждения по периметру амбаров 

Ограждение, проектируемого объекта, выполняется из секций (сварные панели из 
прутка) предназначено для предотвращения несанкционированного проникновения на 
территорию объекта. 

Номинальная высота заграждения – 2500 мм от уровня грунта. Панели сварные за-
глубляются в грунт на номинальную величину 100 мм в качестве противоподкопного ме-
роприятия. 
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Полотно секции состоит из оцинкованной панели высотой, покрытых полимерным 

покрытием и выполненных из стальной проволоки диаметром 5 мм точечной сварки с ша-

гом ячеек не более 150х150 мм. Панель заграждения заканчивается выступающими с 

верхней и нижней стороны штырями высотой 40 мм. Для придания панели дополнитель-

ной жесткости вертикальные прутки имеют V-образные изгибы.  

Опора для крепления сеток – оцинкованная стальная, профильная труба с флан-
цевым основанием для анкерного крепления, устанавливаемая на основание из листово-
го проката п и швеллера приваренного к трубе из стали уложенной подземно по перимет-
ру ограждения. Шаг установки опор не более 3,0 м. 

К опоре с помощью стальных скоб крепятся две сетчатые панели. По верху ограж-

дения устанавливается козырек со спиралью АКЛ. Фундаменты сооружения – свайные, 

сваи из металлических труб. 

10.11 Монтаж технологического оборудования 

К началу монтажа технологического оборудования необходимо выполнить основ-

ные работы: 

− утвердить ППР по монтажу оборудования и трубопроводов; 

− подготовить площадки для укрупнительной сборки оборудования, трубопроводов 

и конструкций; 

− соорудить постоянные или временные подъездные пути для подачи 

оборудования в монтажную зону; 

− подготовить грузоподъемные и транспортные средства, устройства для монтажа 

оборудования и трубопроводов; 

− выполнить мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и 

охране окружающей среды согласно нормам и правилам. 

Перед монтажом технологического оборудования проверить готовность фунда-

ментов, комплектность оборудования, исправность строительных машин и механизмов. 

Перед установкой в проектное положение наружные поверхности оборудования и 

трубопроводов должны быть очищены от консервирующих смазок и покрытий, за исклю-

чением поверхностей, которые должны оставаться покрытыми защитными составами в 

процессе монтажа и эксплуатации оборудования. 

Защитные покрытия оборудования должны быть удалены, как правило, перед ин-

дивидуальным испытанием без разборки оборудования в соответствии с указаниями, 

приведенными в документации предприятия-изготовителя. 

Оборудование и трубопроводы, загрязненные, деформированные, с повреждени-

ем защитных покрытий и обработанных поверхностей и другими дефектами, монтажу не 

подлежат до устранения повреждений и дефектов. 
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При монтаже оборудования и трубопроводов должен осуществляться операцион-

ный контроль качества выполненных работ. Выявленные дефекты подлежат устранению 

до начала последующих операций. 

Выверка оборудования должна производиться соответственно указаниям в доку-

ментации предприятия-изготовителя и рабочих чертежах относительно специально за-

крепленных марками и реперами (с необходимой точностью) осей и отметок или относи-

тельно ранее установленного оборудования, с которым выверяемое оборудование свя-

зано кинематически или технологически. 

10.12 Монтаж и сварка стальных конструкций 

До начала проведения монтажных и сварочных работ, необходимо выполнить про-

верку высотных отметок на соответствие проектным отметкам. 

Монтаж стальных конструкций выполнять согласно проекту и техническим услови-

ям завода-изготовителя, соблюдая требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждаю-

щие конструкции». 

Монтаж стальных конструкций осуществляется самоходными стреловыми крана-

ми. Все конструкции располагаются в зоне действия монтажного крана. 

При сборке должна производиться тщательная выверка проектного положения 

монтируемых элементов. 

При всех видах сварочных работ обязательно проведение следующих мероприя-

тий: 

− подготовка сварочных материалов, оборудования и инструментов; 

− подготовка поверхностей свариваемых деталей (зачистка поверхности); 

− контроль качества сварки. 

Сварку металлоконструкций допускается производить следующими способами : 

− ручной электродуговой сваркой; 

− автоматической сваркой под слоем флюса; 

− полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа. 

Величину катета сварного шва принимать по наименьшей толщине свариваемых 

элементов, но не менее 4,0 мм. Закрепление деталей при сборке следует осуществлять 

прихватками. 

В соответствии с табл. 4 ГОСТ 23118-2019 и табл. 10.6 СП 70.13330.2012 преду-

сматривается визуальный и измерительный методы контроля сварных соединений (объ-

ем контроля - 100%). Результаты контроля сварных швов должны быть оформлены про-

токолом. Качество сварных соединений должно  соответствовать ГОСТ 23118-2019 "Кон-

струкции стальные строительные. Общие технические условия" приложение А, таблица 

А.1 "Допустимые дефекты". После окончания сварных работ металлоконструкции очища-

normacs://normacs.ru/10nu7?dob=44197.000000&dol=44232.432049
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=44197.000000&dol=44232.432049
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ются от ржавчины и покрываются эмалью по грунтовке. При монтаже металлоконструкций 

следует своевременно оформлять исполнительную производственную документацию в 

соответствии с перечнем СП 48.13330.2019,СП 70.13330.2012, в том числе: 

− журнал работ по монтажу строительных конструкций (СП 70.13330.2012, прило-

жение Б); 

− журнал сварочных работ (СП 70.13330.2012, приложение В); 

− журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (СП 70.13330.2012, при-

ложение Г). 

Работы по монтажу металлоконструкций на высоте производятся в соответствии с 

ППР. Для строповки следует применять инвентарные стропы или захваты, грузоподъем-

ность которых соответствует массе поднимаемой конструкции, определяемой по рабочим 

чертежам или по ее обмеру. Подъем конструкций неустановленной массы не разрешает-

ся. При выборе мест строповки руководствуются необходимостью сохранения прочности 

и устойчивости поднимаемой конструкции при воздействии на нее монтажных нагрузок. 

Места строповки следует определять заранее, они указываются в ППР или назначаются 

производителем работ. Элементы установленных конструкций, не обладающие необхо-

димой жесткостью, до их подъема и установки временно усиливают, что также должно 

указываться в ППР. Строповку производят так, чтобы монтируемые конструкции подава-

лись к месту установки в положении, максимально близком к проектному, подтягивать их 

при подъеме или опускании запрещается. При строповке конструкций за один крюк подъ-

емного механизма стропы следует располагать на равных расстояниях от плоскости, про-

ходящей через центр тяжести конструкции. Поднимаемые конструкции должны удержи-

ваться от раскачивания оттяжками из пенькового или тонкого стального каната. Освобож-

дать поднятые и установленные конструкции от стропов допускается лишь после прочно-

го и надежного их закрепления. Для подъема металлических конструкций используется 

монтажный кран. Выполнять сборочные операции без подмостей допускается только при 

невозможности их устройства; но при этом обязательно применение предохранительных 

приспособлений — натянутых стальных канатов, страховочных сеток и др. Перед нача-

лом работы монтажная площадка (монтажная зона) должна быть ограждена. Для выпол-

нения работ на высоте монтажников снабжают предохранительными поясами, которыми 

они должны прочно закрепиться за надежные конструкции. Для подготовки под сварку и 

для сварки монтажных узлов на высоте возле каждого из них еще до подъема должна 

быть подвешена монтажная люлька. Монтаж металлических конструкций выполнять со-

гласно рабочим чертежам, приведённым в комплектах рабочей документации марки АС. 

В заводских условиях предусматривается изготовление сооружений и конструкций 

представленных ниже: 

− опоры; 

normacs://normacs.ru/10nu7?dob=44197.000000&dol=44232.432106
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− блок-боксы; 

− фундаменты. 

10.13 Монтаж и сварка технологических трубопроводов 

Технологические трубопроводы на территории объекта прокладываются преиму-

щественно надземно по эстакадам или отдельно стоящим опорам. Все трубопроводы 

имеют дренажи для слива воды после гидравлического испытания и воздушники в верх-

них точках трубопроводов для удаления газа. 

Надземная прокладка технологических трубопроводов по эстакадам и отдельно 

стоящим опорам над внутриплощадочными проездами для спецтехники выполнена с учё-

том свободной высоты эстакады не менее 5,0 м до покрытия проезда, над пешеходными 

дорогами не менее 2,2 м. 

При подземной прокладке глубина заложения трубопроводов принята не менее  

0,6 м от поверхности земли до верхней образующей трубы в тех местах, где не преду-

смотрено движение транспорта. 

Пересечение подземных трубопроводов с местами, где возможно движение техни-

ки (возможность проезда), выполняется в защитных металлических трубах (футлярах), 

концы которых отстоят от обочины проезда не менее чем на 2,0 м, расстояние от верхней 

образующей защитного футляра до бровки полотна автодороги составляет не менее  

0,5 м. Для сооружения защитных футляров приняты трубы диаметром не менее чем на 

200,0 мм более наружного диаметра прокладываемого в футляре трубопровода. 

Работы по монтажу и сварке трубопроводов выполняются при соблюдении требо-

ваний СНиП 3.05.05-84, ВСН 006-89, ГОСТ 32569-2013 и СНиП 12-04-2002 по технологи-

ческим картам, разрабатываемым в ППР на основе рабочей документации. 

До начала работ по монтажу и закреплению трубопроводов на опорах должны 

быть выполнены и приняты по акту все предшествующие виды работ (установка свай, 

стоек, монтаж ригелей, опор и оборудования). 

Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному на опорах обо-

рудованию. Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополни-

тельного натяжения. Неподвижные опоры закрепляют к опорным конструкциям после со-

единения трубопроводов с оборудованием. 

Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки 

на болтах фланцевых соединений должны быть затянуты и сварные стыки заварены. 

Монтаж трубопроводов выполняется с использованием автомобильного крана со-

ответствующей грузоподъемности в зависимости от диаметра трубопровода и высоты 

свайных опор. Для предотвращения повреждения теплоизоляционного покрытия подъем-

normacs://normacs.ru/rc?dob=44197.000000&dol=44232.432164
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ные механизмы оснащаются мягкими полотенцами, а монтажные опоры оборудуются 

мягкими накладками из резины или транспортерной ленты. 

Монтаж трубопроводов по эстакаде выполняется в следующей последовательно-

сти: 

- сварка секций (плетей) трубопровода на монтажной площадке; 

- подача автомобильного крана к месту монтажа трубопровода; 

- строповка и подъем автомобильным краном плети (секции) трубопровода, уста-

новка ее на опоры и временное закрепление; 

- расстроповка секции (плети); 

- сварка стыков уложенной секции (плети) на опорах; 

- выверка линий трубопроводов на опорах и окончательное закрепление ее. 

Все сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы 

в соответствии с требованиями следующих документов: 

- ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного про-

изводства; 

- РД 03-495-02. Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства. 

Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию тех-

нологии сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные 

сварочные работы, в соответствии с РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных тех-

нологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для 

опасных производственных объектов». 

Сварочное оборудование, включая источники сварочного тока, сварочные агрега-

ты должны быть аттестованы в соответствии с положениями РД 03-614-03 «Порядок при-

менения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции 

технических устройств, для опасных производственных объектов».  

Все сварочные материалы должны быть аттестованы.  

Сварочные материалы (электроды) следует хранить преимущественно в отапли-

ваемых помещениях при температуре не ниже плюс15°С в условиях, предохраняющих от 

загрязнения, увлажнения и механических повреждений. 

При выполнении сварки трубопровода в проектном положении (на опорах) при вы-

соте более 3,0 м применяются автогидроподъемники с высотой подъема до 22 м. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо учитывать, что уклад-

ка трубопроводов по эстакаде должна быть выполнена без изгибов и переломов, для чего 

опорную конструкцию выверять по уровню с учетом рельефа. 
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normacs://normacs.ru/15ts?dob=44197.000000&dol=44232.432257
normacs://normacs.ru/1795?dob=44197.000000&dol=44232.432257
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При выполнении сварочных работ следует своевременно оформлять исполни-

тельную производственную документацию в соответствии с ВСН 012-88, часть II, в том 

числе: 

- список сварщиков, составляемый службой главного сварщика, форма №2.3; 

- журнал сварки труб, который ведет производитель работ, форма №2.6, 2.6(а). 

Для обеспечения требуемого уровня качества сварки необходимо производить: 

- систематический операционный (технологический) контроль, осуществляемый в 

процессе сборки и сварки; 

- визуальный контроль (внешний осмотр) и обмер готовых сварных соединений; 

- проверку сварных швов неразрушающими методами контроля. 

Визуально-измерительный контроль (ВИК) проводится инспектором по контролю 

качества или специалистом по неразрушающему контролю, аттестованных на проведение 

ВИК не ниже 2-го уровня в соответствии с требованиями Приказа №535 от 15.12.20 г. 

Все сварные соединения трубопроводов согласно ГОСТ Р 55990-2014,  

ВСН 006-89, ВСН 012-88 подвергаются неразрушающему контролю в объеме 100% ра-

диографическим методом. 

Для проведения работ по контролю качества сварных соединений используются 

передвижные лаборатории подрядчика, прошедшие аккредитацию на техническую компе-

тентность, а также имеющие лицензию Ростехнадзора на проведение работ по неразру-

шающему контролю. 

По результатам визуального и измерительного контроля оформляются: 

- Акт визуального и измерительного контроля согласно Приказу №535 от  

15.12.2020 г.; 

- Заключение по проверке качества сварных соединений физическими методами 

контроля (форма №2.9 ВСН 012-88, часть II). 

Монтаж и сварка промысловых трубопроводов выполняется в соответствии с про-

ектом и по аналогичной технологии монтажа технологических трубопроводов. 

До начала производства работ по монтажу захлестных стыков должны быть вы-

полнены и приняты по акту все предшествующие виды работ (установка свай, монтаж ри-

гелей и опорных ложементов, сварка и укладка плетей на прямолинейных участках, 

укрупнительная сборка, сварка и установка на опоры компенсаторов). 

Если к моменту начала работ по монтажу захлестов образовался снежный покров 

на поверхности трубы, то необходимо его удалить, создав свободную от снега зону, 

определяемую расстоянием по 30 – 40 м от стыка в каждую сторону.  

Все опоры на данном расстоянии должны оставаться в состоянии временного за-

крепления; это обусловлено тем, что в процессе монтажа захлестов может потребоваться 

normacs://normacs.ru/5p1?dob=44197.000000&dol=44232.432350
normacs://normacs.ru/111tf?dob=44197.000000&dol=44232.432361
normacs://normacs.ru/5du?dob=44197.000000&dol=44232.432188
normacs://normacs.ru/5p1?dob=44197.000000&dol=44232.432350
normacs://normacs.ru/5p1?dob=44197.000000&dol=44232.432350
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технологическое смещение концов плети (с целью обеспечения условий для беспрепят-

ственной сборки захлестных стыков). 

Захлестный стык запрещено выполнять на трубах с различной толщиной стенки, а 

также в составе компенсатора. 

Запрещается выполнять замыкающий стык на трубе с неподвижной опорой. 

Перед сборкой захлестного стыка необходимо удалить избыток длины, осуществ-

ляя резку той трубы, которой заканчивается прямолинейная плеть; трубу, входящую в со-

став компенсатора, укорачивать не допускается.  

На тех участках трассы, где проектная высота трубопровода над поверхностью 

земли превышает 1,5 м, необходимо применять при выполнении всех операций, связан-

ных с монтажом захлестных стыков монтажные подмости или другие приспособления, 

конструкции которых представляются в ППР.  

Если монтируемые стыки расположены на небольшой высоте до 1,5 м, то для 

обеспечения удобства и безопасности выполнения работ достаточно пользоваться типо-

выми приставными лестницами. 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов включает: 

- пооперационный контроль; 

- внешний осмотр и измерения; 

- ультразвуковой или радиографический метод контроля; 

- гидравлическое испытание. 

Пооперационный контроль предусматривает: 

- проверку качества и соответствия труб и сварочных материалов требованиям 

стандартов и технических условий на изготовление и поставку; 

- проверку качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов под сварку 

и качества сборки стыков; 

- проверку температуры предварительного подогрева; 

- проверку качества и технологии сварки. 

Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения после их 

очистки от шлама, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20,0 мм по 

обе стороны от шва. 

Монтаж, контроль сварных стыков и испытания газопроводов ведутся согласно 

требованиям СП 62.13330.2011. 

Надземные газопроводы подлежат контролю физическим методом в объеме 5% 

(но не менее одного стыка) от общего числа стыков. 

Сварка трубопроводов и их элементов проводится в соответствии с  

ГОСТ 32569-2013. 

normacs://normacs.ru/vrm3?dob=44197.000000&dol=44232.432407
normacs://normacs.ru/1132e?dob=44197.000000&dol=44232.432407
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Сварные швы трубопроводов всех категорий подвергают визуальному осмотру в 

объеме 100,0%. Сварные швы технологических трубопроводов подвергают контролю уль-

тразвуковым или радиографическим методом в объеме: 

− трубопроводы I категории – не менее 20,0 %; 

− трубопроводы IV категории – не менее 1,0 %; 

− трубопроводы с PN свыше 10 МПа – 100,0 %; 

− трубопроводы I - IV категории (при сварке разнородных сталей) – 100,0 %. 

10.14 Очистка полости и испытание трубопроводов 

После монтажа трубопроводы очищаются, промываются и подвергаются гидрав-

лическому испытанию на прочность и плотность. 

Величины испытательных давлений составляют: 

− для основных трубопроводов Рпр = 1,43·Ррасч; Рпл = Ррасч; 

− для трубопроводов без избыточного давления Рпр = Рпл=0,2 МПа. 

Испытательное давление в трубопроводе выдерживают в течение 30 минут, после 

чего его снижают до рабочего давления, при котором производят тщательный визуаль-

ный осмотр всех поверхностей элементов, сварных соединений. 

Гидравлические испытания трубопроводов преимущественно проводятся в теплое 

время года с температурой воды не ниже плюс 5,0 ºС. Гидравлические испытания прово-

дятся только при температуре окружающего воздуха выше 0,0ºС. При отрицательных 

температурах при гидравлических испытаниях применяются солевые растворы.  

Для трубопроводов на номинальное давление PN до 10 МПа допускается замена 

гидравлического испытания на пневматическое при температуре окружающего воздуха 

ниже 0,0 °C и опасности промерзания отдельных участков трубопровода, при этом пнев-

матические испытания на прочность и плотность трубопроводов, расположенных на эста-

кадах рядом с действующими трубопроводами, проводятся с обязательным контролем 

методом акустической эмиссии. 

Промывку и продувку трубопроводов производят по окончании монтажа и испыта-

ния трубопроводов на прочность и плотность с целью очистки внутренней поверхности 

трубопроводов от механических загрязнений и удаления влаги. Промывку и продувку вы-

полняют в период пусконаладочных работ. 

Промывка осуществляется водой или другими допустимыми веществами со скоро-

стью 1,0 - 1,5м/сек. После промывки трубопровод опорожняют и продувают воздухом или 

инертным газом от передвижных средств. 

Перед пуском технологическое оборудование и трубопроводы продуваются инерт-

ным газом от передвижных средств для вытеснения воздуха из системы на продувочные 

свечи. В конце продувки производится анализ выходящего газа, содержание кислорода 
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не превышает 1,0% (об.). Продувка производиться при атмосферном давлении, продол-

жительность продувки составляет не менее 10,0 мин. 

Методы производства работ по продувке определяются на стадии ППР и зависят 

от наличия у строительной организации компрессорных установок и их характеристик. 

Продолжительность продувки составляет не менее 10,0 мин. 

10.14.1 Организация связи 

При производстве работ по очистке полости и испытанию должна быть организо-

вана система связи, которая должна обеспечивать оперативное руководство всеми рабо-

тами по ОПИ в установленных по времени режимах. 

Для организации системы связи используют следующие средства: 

− стационарные (телефон, телекс и т. п.); 

− мобильные (радиостанции). 

Схема организации связи должна быть предусмотрена в специальной рабочей ин-

струкции по очистке полости, испытанию трубопроводов на прочность и проверке на гер-

метичность. 

10.14.2 Аварийная служба и посты наблюдения 

На время производства работ для устранения аварийных ситуаций при испытании 

трубопроводов на территории действующего предприятия организуется аварийно-

восстановительная бригада в соответствии с ВСН 011-88. 

Аварийно-восстановительная бригада должна быть обеспечена необходимыми 

машинами и механизмами. 

На весь период производства комплекса работ по испытаниям личный состав, ма-

шины и механизмы бригады должны быть сосредоточены в месте, определенном Пред-

седателем комиссии, и приступать к действиям строго по распоряжению последнего. За-

действовать ресурсы аварийно-восстановительной бригады на каких-либо других работах 

в период дежурства – категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

10.15 Монтаж сетей электроснабжения 

Источником электроснабжения для проектируемой БКНС-1.1 на Урненском место-

рождении является двухтрансформаторная подстанция Урненская с силовыми трехобмо-

точными трансформаторами. 

Прокладка наружных кабельных электрических сетей 6,0 и 0,4 кВ предусмотрена 
по существующим непроходным кабельным эстакадам и проектируемым непроходным 
кабельным эстакадам, по установленным кабельным конструкциям. 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

48 

 
 

  Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
62

7/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 2795-22  21.02.22 
46 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Наличие резервного места на полках существующей эстакады позволяет проло-

жить проектируемые кабельные линии без дополнительных конструктивных доработок 

кабельных эстакад. 

В состав работ по монтажу кабелей по эстакаде входят: 

− доставка барабанов с кабелем к месту производства работ; 

− установка кабельных барабанов на домкраты; 

− установка тягового механизма; 

− соединение тянущего троса с кабелем с помощью захвата; 

− протяжка кабеля на роликах; 

− снятие захвата; 

− снятие кабеля с роликов и его укладка; 

− испытание. 

Барабаны с кабелем доставлять к месту производства работ с накопительной 

площадки. Барабан с кабелем снять автокраном с автомашины и установить на домкраты 

(два домкрата на каждый барабан кабеля). 

Домкратами кабельный барабан поднять на такую высоту, чтобы зазор между ба-

рабаном и грунтом был не менее 200 мм. С противоположного торца установить тяговые 

механизмы для прокладки силовых кабелей. 

Установить монтажные ролики. Вручную подтянуть трос, намотанный на лебёдку 

тягового механизма, к барабану с кабелем, кабель и трос соединить, на кабель надеть 

кабельный захват, на кабельный захват надеть вертлюг, вертлюг соединить зажимом с 

тросом тяговой лебёдки, трос уложить на ролики. Включается тяговый механизм, и ка-

бель перемещается по роликам. После протяжки кабеля, трос снять с вертлюга, кабель-

ный захват снять с кабеля. Далее кабель снять с роликов и уложить на лотки. При про-

кладке кабелей по лоткам провисание кабеля должно быть не более 150 мм. 

После прокладки кабелей, произвести монтаж муфт, опрессовку наконечников, 

маркировку кабелей. Проверить целостность и совпадение обозначений фаз подключае-

мых жил кабеля. Измерение сопротивления изоляции, производить мегаомметром 2,5 кВ, 

сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Измерение сопротивления за-

земления, производить на концевых заделках. 

10.16 Антикоррозионные работы 

10.16.1 Защита зданий и сооружений от коррозии 

Проектом предусмотрен ряд специальных мероприятий, направленных на защиту 

строительных конструкций и фундаментов от разрушения и на увеличение срока службы 

строительных конструкций. 
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Блок-боксы полной заводской готовности выполняются по техническим требовани-

ям с учетом требований действующих нормативных документов. 

Специальные мероприятия разработаны в соответствии с действующими Россий-

скими нормами строительного проектирования. 

До погружения в грунт боковую поверхность свай на 4,0 м от поверхности земли и 

на 0,2 м выше поверхности, а так же металлоконструкции, соприкасающиеся с грунтом, 

покрыть антикоррозионным противопучинистым  покрытием. 

Надземную часть металлоконструкций покрыть антикоррозионной защитой обес-

печивающей долговечность и надежность покрытия при заданных климатических и тех-

нологических условиях эксплуатации: 

Подготовку поверхности металлоконструкций под окрасочное покрытие выполнить 

в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя. 

Предпочтительно полная покраска в заводских условиях там, где осуществление 

всей системы покраски перед транспортировкой на площадку невозможно, более предпо-

чтительно нанесение первого слоя и промежуточного слоя в цеху с последующей под-

краской или нанесением поверхностного покрытия на площадке. 

10.16.2 Защита технологических трубопроводов от коррозии  

Проектом обеспечена защита трубопроводов от процессов внутренней коррозии: 

− выбором труб из низколегированной хладостойкой стали; 

− выдерживанием оптимальных скоростей движения жидкости; 

− закачкой ингибитора коррозии на кустовой площадке; 

− проведением постоянного мониторинга коррозии. 

Для надземных трубопроводов и арматуры предусмотрено антикоррозионное по-

крытие, предназначенное для работы в условиях атмосферы с категорией коррозионной 

активности С3, по следующей схеме: 

− грунтовочный слой - пленкообразующее вещество эпоксид/  

полиурентан /этилсиликат, в один слой; 

− покрывной слой - пленкообразующее вещество эпоксид/полиурентан/акрил-

уретановые в один-два слоя; 

Перед нанесением поверхность очистить от ржавчины механическим способом до 

St 3 или пескоструйным методом до степени SA2 – SA2.5. Нанесение антикоррозионной 

изоляции проводят при температуре наружного воздуха не ниже минус 15,0 °С. 

Для защиты участков трубопроводов, прокладываемых подземно, предусмотрено 

изоляционное покрытие: 

− грунтовка полимерная; 

− лента изоляционная термостойкая полимерная; 
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− обертка защитная термостойкая или армированная стеклотканью с липким сло-

ем. 

Надземные технологические трубопроводы, прокладываемые на территории про-

ектируемого объекта БКНС-1.1, для поддержания температуры продукта плюс 5°С преду-

сматриваются с электрообогревом саморегулирующимися греющими электрокабелями во 

взрывозащищенном исполнении. 

Проектируемые трубопроводы с арматурой прокладываются в теплоизоляции. В 

качестве теплоизоляции используются маты минераловатные, для покровного слоя - 

сталь тонколистовая оцинкованная. 

10.17 Благоустройство территории 

После завершения строительных работ на площадке проектной документацией 

предусматривается уборка и вывоз строительного мусора, благоустройство территории. 

Для движения техники по площадке на проездах предусмотрено устройство покры-

тия из плит, уложенных по слою геополотна под швами железобетонных. плит шириной 

0,5 м. Система проездов кольцевая и тупиковая с разворотной площадкой в конце проез-

да 15х15 м.  

В целях уменьшения пылевыделения и предохранения от эрозии, на свободных от 

застройки и проездов территориях площадки предусмотрено устройство газонов с засе-

вом многолетними травами с введением минеральных удобрений. К объектам, требую-

щим постоянного обслуживания, запроектированы пешеходные дорожки.  

Пешеходные дорожки устраиваются на ширину 1,0 м. Покрытие дорожек устраива-

ется бетонными плитками на слое песка среднего. 

Укрепление откосов предусмотрено посевом многолетних трав по слою раститель-

ного грунта h=0,15 м с внесением минеральных удобрений. 

По периметру площадки с внешней стороны ограждения на расстоянии 50,0 м друг 

от друга устанавливается информационный знак: «Запретная зона. Проход (проезд) за-

прещен (закрыт)». 

10.18 Утилизация твердых отходов при строительстве 

Отходы, образуемые в результате жизнедеятельности Подрядчика в период стро-

ительства, накапливаются раздельно в зависимости от химических и физических свойств, 

класса опасности и агрегатного состояния. 

Образующиеся отходы в период строительства представлены в томе 

1750621/0115Д-П-011.029.000-ООС1-01. 

В пределах полосы отвода площадки, предполагается разместить площадку под 

накопления для отходов строительства, размер площадки 4,0 х 4,0 м. Место расположе-
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ние площадки под накопление отходов показано на строительном генеральном плане на 

чертеже 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-Ч-003. 

На территории строительных площадок оборудуются места для установки специ-

альных контейнеров, в которые осуществляется раздельный сбор. Срок накопления от-

ходов составляет не более 11 месяцев. По мере накопления отходы передаются органи-

зациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, 

на договорной основе. Выбор конкретной организации определяется по результатам про-

ведения конкурса на тендерной основе. Все лицензии на утилизацию представлены в то-

ме 1750621/0115Д-П-011.029.000-ООС1-02. 

Ответственность за обращение с отходами в период проведения строительных 

работ несет организация-подрядчик. Все отходы на этапе строительства, в том числе и от 

автотранспорта, являются собственностью подрядных организаций. 

Перед началом работ подрядчику следует заключить договора на вывоз, обезвре-

живание, утилизацию и размещение отходов с организацией, имеющей лицензию на дан-

ный вид деятельности. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

10.19 Работы по завершению строительства 

По мере завершения строительства должны быть выполнены следующие основ-

ные работы и мероприятия: 

− подготовка исполнительного отчета и исполнительной документации; 

− пусконаладочные работы; 

− свертывание собственных временных объектов инфраструктуры (бытовок стро-

ителей, офисов, объектов технического обслуживания, складских помещений и 

т.д.); 

− демобилизация строительной техники. 

10.20 Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию 

Начальным этапом пусконаладочных работ является проведение индивидуальных 

испытаний «вхолостую» устройств, систем и оборудования, завершающим – проведение 

комплексного опробования оборудования. Пуско-наладочные работы выполняются для 

каждого этапа. Основные положения по порядку проведения индивидуальных испытаний 

и пусконаладочных работ изложены в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и 

технологические трубопроводы». 

normacs://normacs.ru/rc?dob=44197.000000&dol=44232.432569
normacs://normacs.ru/rc?dob=44197.000000&dol=44232.432569
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10.20.1 Порядок проведения индивидуальных испытаний 
«вхолостую» 

Порядок и сроки проведения индивидуальных испытаний должны быть установле-

ны графиками, согласованными монтажной и пусконаладочной организациями, генпод-

рядчиком, заказчиком и другими организациями, участвующими в выполнении строитель-

но-монтажных работ. 

К началу индивидуальных испытаний технологического оборудования должен быть 

закончен монтаж систем (электрооборудования, защитного заземления, автоматизации), 

необходимых для проведения индивидуальных испытаний. 

До начала индивидуальных испытаний технологического оборудования осуществ-

ляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизирован-

ным системам управления и теплосиловому оборудованию, выполнение которых обеспе-

чит надежное действие указанных систем, непосредственно связанных с проведением 

индивидуальных испытаний технологического оборудования. 

Производство и приемка пусконаладочных работ должна выполняться в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в СНиП 3.05.05-84 по производству соответствую-

щих видов монтажных работ. В период индивидуальных испытаний оборудования должно 

быть обеспечено выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, 

стандартами и техническими условиями с целью подготовки оборудования к приемке ра-

бочей комиссией для комплексного опробования. 

10.20.2 Порядок проведения пусконаладочных работ и 
комплексного опробования оборудования 

Пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования выполняются 

под руководством и с участием квалифицированных специалистов специализированных 

организаций. 

Порядок проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования обору-

дования выполняется по разработанным пусковым программам и в сроки, установленны-

ми графиками, согласованными монтажной и пусконаладочной организациями, Генпод-

рядчиком, Заказчиком и другими организациями, участвующими в выполнении СМР. 

Состав пусконаладочных работ и программы их выполнения должны соответство-

вать требованиям технических условий предприятий – изготовителей оборудования, пра-

вилам охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности. 

Комплексное опробование оборудования осуществляется эксплуатационным пер-

соналом Заказчика с участием инженерно-технических работников Генерального подряд-

чика, пусконаладочных организаций, проектных и субподрядных монтажных организаций, 

normacs://normacs.ru/rc?dob=44197.000000&dol=44232.432581
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а при необходимости – и персонала предприятий – изготовителей оборудования, а также 

местных органов государственного надзора и управления. 

В период комплексного опробования оборудования выполняются проверка, регули-

ровка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном 

проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудо-

вания на работу под нагрузкой и выводом его на устойчивый технологический режим. 

Генеральная и субподрядная организации в период комплексного опробования 

оборудования на эксплуатационных режимах обеспечивают дежурство своего инженерно-

технического персонала для оперативного привлечения соответствующих работников к 

устранению выявленных дефектов строительных и монтажных работ. 

Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и 

комплексного опробования, должны быть устранены до приемки объекта в эксплуатацию. 

По окончании проведения комплексного опробования технологического и всех дру-

гих видов оборудования, систем автоматизации и управления, электротехнических и дру-

гих устройств, объект предъявляется к сдаче в эксплуатацию государственной приемоч-

ной комиссии в установленном порядке. 
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, 
ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

11.1 Потребность строительства в кадрах 

Списочная потребность в рабочих, включая водителей автотранспортных средств 

и машинистов строительных машин и механизмов определена по физическим объемам 

работ, нормативной трудоемкости, указанной в локальном сметном расчете и определя-

ется по формуле (1): 

Этапы строительства: 
- блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении. Ос-

нование площадки; 

- блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении. 

Р =
𝑄𝑄общ.

Д х Ч х См
=  

23259
26 х 6 х 12 х 1

≈ 13 человека,                                       (1) 

- где:  

− Q общ. – нормативная трудоемкость, чел.-ч; 

− Д – общая продолжительность строительства в рабочих днях; 

− Ч – продолжительность рабочей смены, ч; 

− См – количество смен в день. 

Потребность в кадрах строителей приведена в таблице 11.1. 
Таблица 11.1 – Потребность в кадрах строителей 

Общая численность работа-
ющих человек 

Категория работающих, % 

Рабочие, 83,90% ИТР, служащие, МОП и 
охрана, 16,1% 

15 13 2 
Примечание - График движения кадров по месяцам строительства приведен на чертеже 
1750621/0115Д-П-011.029.000ПОС-01-Ч-001 

Продолжительности вахты составляет 30 дней, рабочий день смены при вахтовом 

методе работы не должна превышать 12 часов. Все работы по строительству будут ве-

стись вахтовым методом в одну смену. Продолжительность вахты определяется подряд-

ной организацией. Режим работы на вахте определяется в соответствии с приказом 

№318/пр «Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением 

строительно-монтажных работ вахтовым методом». Требования регламентированного 

непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева и отдыха определяются в соот-

ветствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха 

normacs://normacs.ru/uo49?dob=44197.000000&dol=44232.432720
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работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помеще-

ниях». 

Так как размещение рабочих предусмотрено во временном поселке, то потребует-

ся обслуживающий персонал в количестве 5,0%, в соответствии с приказом №318/пр «Об 

утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом», от работающих в определённый период выполне-

ния работ. 

11.2 Потребность строительства в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах 

Место дислокации условного подрядчика город Тюмень. Перебазировка гусенич-

ной и дорожно-строительной техники на базе тракторов осуществляется тягачами с полу-

прицепами-тяжеловозами (тралами). Дальность доставки техники от г. Тюмень до места 

производства работ составляет 1517,0 км по дороге с усовершенствованным покрытием.  

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах определена с учетом необходимой оснащенности бригады машинами и меха-

низмами согласно технологическим схемам комплексной механизации по каждому виду 

производимых работ, в соответствии с комплексом запроектированных работ.  

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах представлена в таблице 11.2. 

При выполнении специальных строительно-монтажных работ применяется навес-

ное и вспомогательное оборудование для механизмов. 

Тип и марка строительных машин может быть изменена при разработке проекта 

производства работ, выполняемого Генподрядчиком. 

Таблица 11.2 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и  
транспортных средствах 

Наименование строи-
тельной техники 

Техническая 
характеристика 

Способ 
перебазировки 

Блочная кустовая 
насосная станция 

(БКНС) на Урненском 
месторождении 

Бульдозер Мощность 125 кВт на трале 1 
Одноковшовый экскава-
тор 

Емкость ковша  
0,65-1,25 м3 на трале 1 

Одноковшовый экскава-
тор 

Емкость ковша 1,5 – 
2,5 м3 (в карьере) на трале 1 

Автосамосвал Грузоподъемность 20 
т своим ходом 3 

Автомобильный кран Грузоподъемность 
25 т своим ходом 1 

Автомобильный кран Грузоподъемность 
80 т своим ходом 1 

normacs://normacs.ru/uo49?dob=44197.000000&dol=44232.432720
normacs://normacs.ru/uo49?dob=44197.000000&dol=44232.432720
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Наименование строи-
тельной техники 

Техническая 
характеристика 

Способ 
перебазировки 

Блочная кустовая 
насосная станция 

(БКНС) на Урненском 
месторождении 

Автомобиль бортовой Грузоподъемность 
15 т своим ходом 1 

Автогрейдер Мощность 99 кВт на трале 1 
Каток самоходный Массой 18,7 т на трале 1 
Дизельная электро-
станция 

Мощность 
50 кВт 

на бортовом ав-
томобиле 1 

Сварочный агрегат 1 пост на бортовом ав-
томобиле 1 

Автоводоцистерна Емкость бака  
10 м3 своим ходом 1 

Вахтовая машина Вместимость 22 ме-
ста своим ходом 1 

Автогидроподъемник Высота подъема 22 
м своим ходом 1 

Компрессор передвиж-
ной 

Производительность  
5,25 м3/мин 

на бортовом ав-
томобиле 1 

Опрессовочно-
наполнительный агре-
гат 

Производительность 
100 м3/ч 

на бортовом ав-
томобиле 1 

Плетевоз Грузоподъемность  
14,5 т своим ходом 1 

Тягач с полуприцепом 
(трал) 

Мощность  
169 кВт;  

Грузоподъемность 26 т 
своим ходом 6 

Электротехническая 
лаборатория Мощность 87 кВт своим ходом 1 

Лесовоз Грузоподъемность 
26 т своим ходом 1 

Трелевочный трактор Грузоподъемность 
6000 кг на трале 1 

Сваебойный копер Погружение свай 
длиной до 14 м своим ходом 1 

Примечание: 
Навесное оборудование необходимое для строительства: 
1 установка для бурения на экскаватор; 
малые механизация: 
2 передвижные прожекторные мачты; 
3 мобильное оборудование для дефектоскопии; 
4 мобильная бетономешалка. 
Для обеспечения ГСМ предусматривается заключение отдельного договора Подрядчика с 
Заказчиком. 

11.3 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных 
материалах 

Расчет расхода топлива выполнен на объем строительной техники, необходимой 
на весь период строительства по формулам (3), (4), (5). В расчете использованы попра-
вочные коэффициенты (Дi) на факторы, увеличивающие индивидуальную норму расхода 
топлива. 

Поправка при работе машин в зимнее время – 5 % (МДС 12-38.2007 «Нормирова-
ние расхода топлива для строительных машин»). 

normacs://normacs.ru/v44r?dob=44197.000000&dol=44232.432743
normacs://normacs.ru/v44r?dob=44197.000000&dol=44232.432743
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Нт.= 1,03 ∙ А,                                                             (3) 
где Нт. – нормативный расход топлива, кг; 
А – индивидуальная норма расхода топлива, кг/маш-час; 
1,03 – коэффициент, учитывающий расход топлива на запуск и регулировку рабо-

ты двигателя. 
Нут = Нт ∙ Дi,                                                               (4) 

где Дi – коэффициенты, учитывающие факторы вызывающие дополнительный 
расход топлива (МДС 12-38.2007 г., табл. 4, 5). 

Дi = (1+0,05+0,05+0,1+0,1) = 1,2,                                            (5) 
В связи с отсутствием информации о генеральном подрядчике, парке его строи-

тельной техники в проекте организации строительства приведен ориентировочный  
перечень потребных строительных машин и механизмов. Количество машино-часов и 
расход топлива должны быть откорректированы на стадии ППР. 

Расход масел и смазочных материалов для строительных машин принят по мето-

дическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомо-

бильном транспорте» (введенные в действие распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р). Расход масел и смазочных мате-

риалов для автотранспорта принят из расчета на 100 л общего расхода топлива. Расход 

ГСМ должны быть откорректированы на стадии ППР с учетом имеющихся у подрядчика 

строительных машин и механизмов. 

Ориентировочный расход топлива, масел и смазочных материалов для строитель-

ных машин и механизмов на весь период строительства приведен в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 – Потребность в топливе и ГСМ на весь период строительства 

Наименование  Количество, т 

Дизтопливо 63,2 

Расход масел и смазок от общего расхода топлива  

Моторные масла (согласно распоряжению от 14 марта 
2008 г. № АМ-23-р принимается из учета 3,2 л на 100 л 
общего расхода топлива) 

2,0 

Трансмиссионные масла (согласно распоряжению от 14 
марта 2008 г. № АМ-23-р принимается из учета 0,4 л на 
100 л общего расхода топлива) 

0,2 

Пластичные смазки (согласно распоряжению от 14 марта 
2008 г. № АМ-23-р принимается из учета 0,3 л на 100 л 
общего расхода топлива) 

0,1 

11.4 Потребность строительства в материально-технических ресурсах 

Расчет потребности в воде производится на основной период строительства по 

потребителям, с учетом требований приложения А к СП 30.13330.2020 «Внутренний во-

normacs://normacs.ru/v44r?dob=44197.000000&dol=44232.432755
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432778
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432778
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=44197.000000&dol=44232.432801
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допровод и канализация зданий». Расход воды для обеспечения производственных нужд 

строительной площадки определяется по формуле (6): 

 (6) 

где qп – расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтённый расход воды. 

Основные потребители воды на площадке работ представлены в таблице 6.2. 
Произведем расчет потребности в воде на период выполнения максимального 

объема производства работ: 

𝑄𝑄пр = 500 × 10 × 1,5 × 1,2 = 9000 л/сут. = 9,0 м3/сут 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площад-

ки определяется по формуле (7): 

𝑄𝑄хоз = 𝑞𝑞х ∙ Пр ∙ Кч + 𝑞𝑞д ∙ Пд     (7) 

𝑄𝑄хоз = 15 х 4 х 2 + 30 х 4 х 0,8 = 690 л сут⁄  

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности на 

одного работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t – 12 часов в смену; 

t1 – 45 минут, продолжительность использования душевой установки; 

qд = 30 л - расход воды на приём душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (80 %). 

Потребность строительства в электроэнергии определяется в соответствии с  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-

изводства работ» на период максимального объема строительно-монтажных работ по 

формуле (8): 

 
(8) 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

чппнпр КПqКQ =









+++= ..5..4..3

1

1
всново

м
х РКРКРК
соsE

PKLP

normacs://normacs.ru/11pv6?dob=44409.000000&dol=44455.510266
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44409.000000&dol=44455.510278
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44409.000000&dol=44455.510278
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44409.000000&dol=44455.510278
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cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электро-

моторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Основные потребители электрической энергии представлены в таблице 11.4. 

Таблица 11.4 – Потребители электрической энергии 

Наименование потребителей 

Ед
.  

из
м

ер
ен

ия
 

Ко
ли

че
ст

во
 Номинальная/удельная 

мощность, кВт 
Суммарная 

мощность, кВт 

Электроинструмент шт. 3 1,8 5,4 
Внутреннее освещение:     
Освещение рабочих мест шт. 12 0,3 3,6 
Гардеробная шт. 1 3,0 3,0 
Помещение для обогрева шт. 1 3,0 3,0 
Здание мобильное административное шт. 1 3,0 3,0 
Мобильный туалет  шт. 1 3,0 3,0 
Наружное освещение шт. 5 0,5 2,5 
Сварочный агрегат шт. 2 19,4 38,8 

Произведем расчет потребности в электрической энергии на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ:  

P = 1,05 х (0,5 х 5,4/ 0,7 + 0,8 х 18,6 +0,9 х 2,5 + 0,6 х 38,8)= 46,06 кВА. 

Расчетный объем воды для гидравлического испытания трубопровода определя-

ется по формуле (9): 

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋∙𝐷𝐷2

4
х𝐿𝐿 = 3,14 х 0,1382

4
х 679 ≈ 18,85 м3,   (9) 

где L – длина испытываемого участка, м; 

D – диаметр, испытываемого трубопровода, м. 

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с п. 4.14.3  

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-

изводства работ». 

Результаты расчёта потребности в основных материально-технических ресурсах 

на весь период строительства приведены в таблице 11.5. 

normacs://normacs.ru/v7km?dob=44409.000000&dol=44455.510498
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44409.000000&dol=44455.510498
normacs://normacs.ru/v7km?dob=44409.000000&dol=44455.510498
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Таблица 11.5 - Потребность в основных материально-технических ресурсах 

Таблица 11.5 - Потребность в основных материально-технических ресурсах 

Наименование Единица  
измерения 

Количество 

Электроэнергия кВА 46,06 

Сжатый воздух м3/мин 1,27 

Кислород нм3/год 922,14 

Ацетилен нм3/год 434,77 

Расход воды на производственные потребности м3/сут. 9,0 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности м3/сут. 0,69 

Расход воды на гидроиспытания м3 18,85 

Расход воды на пожаротушение л/с 5,00 
Примечания 
1 Обеспечение временных зданий электроэнергией в период производства строительно-монтажных работ осу-
ществляется за счет ДЭС. 
2 Вода для производственных нужд и гидроиспытания предусмотрена с водозаборной скважины на УПСВ-2 Ур-
ненского месторождения. Вода на хозяйственно-бытовые нужды привозная с ВОС на ВЖК Усть-Тегусского ме-
сторождения. Для питьевых нужд используется бутилированная вода. Рекомендуемое количество питьевой воды 
на одного рабочего 3 л/сут. Качество бутилированной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1116-02. В бытовках 
строителей установлены кулеры для кипячения воды. Качество воды для хозяйственно-бытовых нужд соответ-
ствует СанПиН 2.1.3684-21. Проектом предусмотрен ежедневный подвоз воды для пополнения емкости для хра-
нения запаса воды для хозяйственно-бытовых нужд. 
3 Хозяйственно-бытовые, сточные воды сбрасывается во временную емкость септик и вывозятся по мере 
накопления на КОС на ВЖК Усть-Тегусского месторождения. Воды после окончания гидроиспытания утилизиру-
ются в системе ППД на площадке УПСВ-2 Урненского месторождения. 
4 Кислород и ацетилен – привозные в баллонах. Совместная транспортировка наполненных и порожних кисло-
родных и ацетиленовых баллонов на всех видах транспорта запрещается. 
5 Сжатый воздух от передвижных компрессорных установок. 

11.5 Потребность строительства во временных зданиях и 
сооружениях 

11.5.1 Расчет потребности в жилье 

Проектом предусмотрено проживание работающих в вахтовом посёлке располо-

женном в районе ДНС-2 Урненского месторождения в рамках землеотвода. Требуемая 

площадь для проживания работающих на период строительства составляет: 

𝑆𝑆тр = 𝑆𝑆1 ∙ 𝑁𝑁 = 6,0 м2 чел.⁄  х 15,0 чел. = 90,0 м2 (10) 

Где S1 – норма жилой площади на одного человека, равная 6,0 м2/чел, в соответ-

ствии с «Расчетными нормативами для составления проектов по организации строитель-

ства» ЦНИИОМТП часть I, 2-е издание, таблица 50 «Нормативные показатели для опре-

деления площадей». 

N – максимальное количество работающих в расчетный год строительства, чел. 

normacs://normacs.ru/17j1
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11.5.2 Административные помещения 

Расчет площади административных помещений определен по формуле (11): 

Sтр = N·Sн,                                                         (11) 

где N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочис-

ленную смену, чел.; 

Sн – нормативный показатель площади, м2/чел. 

11.5.3 Санитарно-бытовые помещения 

Расчет требуемых площадей выполнен по МДС 12-46.2008, в соответствии с  

СП 44.13330.2011, с учетом распределения работающих по производственным процессам 

(в соответствии с таблицей 2 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» 

группа производственных процессов строительных рабочих соответствует группе 2Г), ис-

ходя из численности соответствующих категорий работников по формулам (12), (13), (14), 

(15), (16), (17), (18), (19): 

− для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 х 𝑆𝑆н (12) 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (ра-

бочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел; 

− гардеробная: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 х 0,7 м2 (13) 
где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

− душевая: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 х 0,54 м2 (14) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80 %). 

− умывальная: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 х 0,2 м2 (15) 
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену; 

− сушилка: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 х 0,2 м2 (16) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

− помещение для обогрева рабочих: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 х 0,1 м2 (17) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

− туалет: 

𝑆𝑆тр = 0,07 х 𝑁𝑁 х 0,1 м2 (18) 

normacs://normacs.ru/v7km?dob=44197.000000&dol=44232.432951
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=44197.000000&dol=44232.432963
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=44197.000000&dol=44232.432975
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где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 - нормативные показатели площади для мужчин. 

Расчёт требуемой площади столовой выполнен по МДС 12-46.2008 в соответствии 

с СП 44.13330.2011, исходя из численности работающих по формуле (19): 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 х 𝑆𝑆п (19) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

Sтр - требуемая площадь, м2; 

 Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Результаты расчёта приведены в таблице 11.6. 

Таблица 11.6 – Потребность в санитарно-бытовых помещениях  

Наименование 
 помещений  

Расчётные 
показатели  
площадки, 

м2/чел  

Расчётное 
число  

пользую-
щихся, чел. 

Расчётная 
площадь,  

м2 
Примечание 

Гардеробные 0,700 13 9,10 
Гардеробная – 1 шт. (26 шкафов типа 
ШСО 2000) (предусмотрена в местах прожи-
вания рабочих и в бытовках строителей) 

Умывальные 0,200 15 3,00 Предусмотрены в бытовках для бригады и 
мобильном туалете (1 умывальник). 

Душевые 0,540 10 5,62 Душевая – 1 шт (предусмотрена в местах 
проживания рабочих). 

Помещение 
для обогрева 

0,100 13 1,30 Бытовка для бригады – 1 шт. 

Сушилка для 
одежды 

0,200 13 2,60 
Сушилка с воздуховодом – 1 шт. (преду-
смотрена в местах проживания рабочих и в 
бытовках строителей). 

Уборные 0,070 15 1,05 Мобильный туалет (1 шт.) 

Столовая 0,455 15 6,83 
Питание предусмотрено в бытовках для бри-
гады (обед), завтрак и ужин по месту прожи-
вания 

Прорабская 4,000 2 8,00 Домик мастера – 1 шт. 

Медпункт − 15 12,00 Предусмотрен в местах проживания рабочих 

Места размещения бытовок строителей показаны на строительном генеральном 

плане (чертеж 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-003). 

Для перечисленных помещений рекомендуются применять передвижные блок-

контейнеры по ГОСТ Р 58759-2019. Организацией изготовителем производятся блоки-

контейнеры трех типов, как стационарные, так и на шасси и полозьях. Размещение вре-

менных зданий и сооружений на площадке строительства предусматривается в соответ-

ствии с требованиями СП 44.13330.2011. При этом размещение санитарных узлов и по-

мещений для обогрева рабочих предусмотрено не далее 150 метров от рабочих мест, а 

питьевых устройств не далее 75 метров.  

normacs://normacs.ru/v7km?dob=44197.000000&dol=44232.432986
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=44197.000000&dol=44232.432998
normacs://normacs.ru/12g60?dob=44197.000000&dol=44232.433009
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=44197.000000&dol=44232.433021
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Питание работающих трехразовое. Завтрак и ужин организован по месту прожива-

ния, обед в бытовках строителей, оснащенных необходимым доготовочным оборудова-

нием и разовыми приборами. 
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12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 
УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ 
ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

12.1 Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, 
укрупненных модулей и стендов для их сборки 

Максимальная потребность в складах на стройплощадке определена согласно 
«Расчетным нормативам для составления проектов по организации строительства» 
ЦНИИОМТП часть I. 

Расчёт потребной площади закрытых складов и навесов по нормативным показа-
телям площади на 1 млн. рублей годового объёма СМР приведён в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Потребность в закрытых складах и навесах на весь период строительства 
Наименование  

складских помещений 
Нормативный пока-
затель площади на 
1 млн. руб. СМР, м2 

Расчётный годо-
вой объем СМР, 

млн. руб.  
в ценах 1969 г. 

Требуемая  
площадь,  

м2 

Удовлетворение 
складской  

площади за счёт 

Закрытые отапливаемые 
материальные склады 24,0 

0,43 

10,44 Склады  
Заказчика 

Закрытые неотаплива-
емые склады 9,1+4,5+7,6+29=50,2 21,83 -″- 

Навесы 2,3+48+13+13=76,3 33,05 -″- 

12.2 Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и строительных 
конструкций 

Учитывая сложные климатические условия производства работ, рекомендуется 

поставлять оборудование и конструкции в максимальной заводской сборке. 

Тяжеловесное и негабаритное оборудование и конструкции доставляются на место 

монтажа при помощи тягачей с полуприцепами, трейлеров и автоплощадок соответству-

ющей грузоподъемности по временным автодорогам. 

Перевозчики крупногабаритных и тяжеловесных грузов обязаны: 

− предоставлять по требованию инспектора ГИБДД транспортные средства для 
проведения весового контроля; 

− предъявлять по требованию контролирующих органов разрешения на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, лицензии и иные документы Правил дорожного 
движения; 

− строго руководствоваться дополнительными требованиями и маршрутом 
движения, указанным в разрешении; 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

65 

 
 

  Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
62

7/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 2795-22  21.02.22 
63 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

− не допускать повреждения дорожных и других инженерных сооружений по пути 

следования; 

− выполнять требования органов, осуществляющих контроль над перевозкой по 

дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в пределах полномочий этих органов, 

установленным действующим законодательством. 
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ 
НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ 
И МАТЕРИАЛОВ 

13.1 Цели и задачи обеспечения качества работ 

Основная задача обеспечения качества работ при выполнении проекта заключает-

ся в обеспечении исполнения Подрядчиком требований, указанных в технической доку-

ментации (чертежи, технические условия, пояснительные записки, СНиПы, ГОСТы и т.д.). 

Методы проверки и подтверждения выполнения указанных требований составляют 

основу плана обеспечения качества работ, выполняемых Подрядчиком. Эти требования и 

методы включаются в качестве составных частей в планы Подрядчика по обеспечению 

качества работ. 

13.1.1 Система управления качеством строительства 

Система управления качеством строительства включает в себя совокупность вза-

имосвязанных процессов. Общее руководство (административное управление) качеством 

осуществляется через управление всей совокупностью процессов, осуществляемых в 

подразделениях Генподрядчика и субподрядчиков и направленных на постоянное улуч-

шение качества. 

При разработке программ обеспечения качества строительства необходимо ис-

пользовать международные стандарты ИСО серии 9000, а также государственные стан-

дарты Российской Федерации, устанавливающие требования в области обеспечения ка-

чества. 

13.1.2 Общие требования к программе контроля качества 

Подрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества 

строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического кон-

троля и испытаний, используемые для контроля качества строительно-монтажных работ. 

Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные правила 

обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий: 

− ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 

производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, положениями, 

нормами и правилами, действующими в Российской Федерации; 

− выполнение операций входного, производственного и приемочного контроля; 

− выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения рецидивов; 

normacs://normacs.ru/12iih?dob=44197.000000&dol=44232.433032
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− осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспече-

ния использования только последней версии; 

− надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытатель-

ной аппаратуры; 

− определение конкретных служебных обязанностей, сфер компетенции и органи-

зационной структуры всего персонала службы обеспечения качества. 

В условиях договора с Подрядчиком должно предусматриваться проведение испы-

таний различных объектов строительных работ. Эти испытания должны выполняться или 

непосредственно контролёрами службы обеспечения качества субподрядчика по строи-

тельству или привлекаемыми независимыми субподрядчиками по испытаниям. 

В состав испытаний объектов строительных работ включены следующие виды ра-

бот: 

− проведение работ по хранению материалов и оборудования и ведение суще-

ствующих учётных документов; 

− выполнение функциональной проверки систем управления, включая ведение 

документов по учёту поверки приборов и контролю цепей; 

− проведение технического контроля конструкционной стали и оформление соот-

ветствующих протоколов; 

− сбор документов и оформление актов заключительной сдачи-приёмки. 

Прежде, чем прибегать к услугам независимой компании, специализирующейся на 

испытаниях, Подрядчик по строительству должен получить от Заказчика проекта разре-

шение на использование её услуг. 

Когда Подрядчик по строительству выполняет испытания силами персонала своей 

собственной службы обеспечения качества, используемая им программа контроля каче-

ства должна содержать необходимые методики и документы. 

Специалисты Подрядчика по строительству, проводящие испытания, должны быть 

независимыми от строительного персонала, который несёт ответственность за построен-

ные сооружения, подвергаемые испытаниям. 

Подрядчик отвечает за все аспекты контроля качества при выполнении работ, 

включая всю документацию, необходимую для соответствия требованиям, определенным 

СНиП, ГОСТ, ТУ, ведомственным нормам и правилам, рабочим чертежам. 

Для получения права на осуществление контроля качества всех видов строитель-

но-монтажных работ, подготовке оборудования и другим работам Подрядчику необходи-

мо получить: 

− лицензии, выдаваемые Российским Федеральным центром по выдаче лицензий, 

действующие на территории России по контролю качества строительно-монтажных работ, 

строительных материалов, конструкций и деталей. 
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Материалы и оборудование, закупаемое и поставляемое субподрядчиком по стро-

ительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать дей-

ствующим Российским положениям и стандартам по здравоохранению, технике безопас-

ности, охранным мероприятиям и охране окружающей среды, а также проектным стан-

дартам и техническим условиям. 

13.1.3 Программа обеспечения контроля качества 

Генподрядчик по строительству должен нести ответственность за весь комплекс 

выполняемых объемов строительно-монтажных работ в соответствии с положениями за-

ключенного с ним договора подряда, в том числе и за качество всех строительно-

монтажных работ, выполненных его субподрядчиками.  

Требования к качеству работ, выполняемых каждым Подрядчиком по строитель-

ству, должны быть определены и особо оговорены в качестве обязательного положения в 

договоре с каждым Подрядчиком по строительству. Каждый Подрядчик по строительству 

должен разработать и представить Заказчику на утверждение свою программу обеспече-

ния контроля качества строительства, учитывающую требования к качеству. 

В этих программах должны содержаться правила и документы, которые использу-

ются Подрядчиком по строительству для управления качеством и текущего контроля  

качества работ. Составной частью программы качества являются планы технического 

контроля и испытаний, служащие средством организации выполнения и документального 

оформления всех необходимых операций контроля и испытаний. Некоторые критически 

важные части выполняемых работ должны быть отнесены к инспекционно-

предъявительским работам, в связи с которыми от Подрядчика по строительству требу-

ется своевременная отправка Заказчику уведомления о проведении испытаний, позволя-

ющего его представителям присутствовать при испытаниях, прежде чем Подрядчик по 

строительству перейдёт к следующему этапу строительства. 

Эти критически важные строительные работы и требуемые сроки отправки уве-

домления включаются в содержание договора и программ обеспечения качества у Под-

рядчика по строительству. 

Если программа обеспечения качества, принятая Генподрядчиком по строитель-

ству, в недостаточной мере соответствует каким-либо требованиям к качеству, руководи-

тель службы обеспечения качества строительства Заказчика должен встретиться с руко-

водителем службы обеспечения качества Генподрядчика по строительству, чтобы обсу-

дить, устранить и исправить недостатки. 

Генподрядчик по строительству должен осуществлять мероприятия по контролю 

качества в полном соответствии с программой, утверждённой Заказчиком проекта. 
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В случае выполнения работ субподрядчиком или использования готовых конструк-

ций, приобретённых у поставщиков, за Генподрядчиком по строительству должна сохра-

няться ответственность за качество и результаты работы субподрядчиков и поставщиков. 

Если Генподрядчик по строительству предоставляет своему субподрядчику право 

на производство работ, регламентируемое программой обеспечения качества, принятой у 

субподрядчика, а не у Генподрядчика по строительству, он должен нести ответственность 

за такие работы, как если бы они выполнялись непосредственно Генподрядчиком по 

строительству. В том случае, если речь идёт о субподрядчике Генподрядчика по строи-

тельству, Заказчиком проекта должна проводиться экспертиза также и программы управ-

ления качеством, используемой таким субподрядчиком. 

13.1.4 Персонал служб по организации и обеспечению качества 
строительства 

13.1.4.1 Персонал службы Генподрядчика 

Руководитель службы обеспечения качества строительства Генподрядчика должен 

отвечать за координирование общей деятельности по строительству в области управле-

ния качеством строительства. В состав персонала этой службы должны входить инжене-

ры по обеспечению качества, обладающие технической компетенцией по всем видам 

строительно-монтажных работ при строительстве объекта, представители службы диа-

гностики, а также главного сварщика. 

Основные обязанности персонала организации обеспечения качества Генподряд-

чика должны состоять в проведении широкомасштабных обследований и проверок хода 

строительных работ и мероприятий по управлению качеством, осуществляемых субпод-

рядчиками по строительству. 

Группа обеспечения качества Заказчика может содействовать Генподрядчику и 

субподрядчикам по строительству в разработке и реализации их программ обеспечения и 

контроля качества. Перед окончательной приёмкой строительно-монтажных работ персо-

налу Генподрядчика может потребоваться помощь в проведении проверочных мероприя-

тий от специалистов по обеспечению качества, работающих в системе Заказчика. Заказ-

чик может проводить аудит по организации контроля качества и оперативно-

диспетчерского управления, предупреждая об этом Генподрядчика или не предупреждая, 

по своему усмотрению. 

13.1.4.2 Специалисты службы контроля качества субподрядчиков 

Субподрядчики по строительству должны нести полную ответственность за техни-

ческий контроль и испытания (контроль качества) построенных сооружений в соответ-

ствии с условиями заключённых с ними договоров подряда. 
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Предусматриваемые в договоре требования к качеству определяются нормами и 

правилами проектирования, технической документацией и техническими условиями, а 

также требованиями проекта и нормативами качества, установленными в Российской Фе-

дерации. Эти требования должны реализовываться с помощью принятых субподрядчи-

ками по строительству программ обеспечения качества строительства. 

Для реализации программ контроля качества строительно-монтажных работ суб-

подрядчик должен создать службу обеспечения качества, укомплектованную штатным 

руководителем и штатом из квалифицированных и опытных контролеров для проведения 

технического контроля и испытаний всех объектов строительно-монтажных работ. 

Численность контролёров службы обеспечения качества должна быть достаточной 

для того, чтобы полностью охватывались все строительно-монтажные работы, включён-

ные в объём работ по всем договорам подряда. 

Руководитель и контролёры службы обеспечения качества субподрядчика по стро-

ительству должны всегда присутствовать в тех местах, где постоянно ведутся строитель-

но-монтажные работы и должны быть оснащены техническими средствами, обеспечива-

ющими необходимую достоверность и полноту контроля. 

13.1.5 Планы контроля качества 

План контроля качества необходим для определения работ, подлежащих контро-

лю, и включает: 

− список работ, подлежащих аттестации; 

− документацию контроля (ТУ, нормы и стандарты); 

− критерии приёмки (отбраковка и контролируемые величины); 

− ответственный персонал контроля качества; 

− записи по контролю качества, включающие результаты испытаний и подписан-

ные персоналом контроля качества; 

− места проверки контролёром, независимым инспектором или Заказчиком. 

13.1.6 Группы управления проектом 

Группы управления проектом строительных участков подчиняются группе управле-

ния центрального офиса. В состав группы управления проектом строительного участка 

входят: 

− начальник строительного участка; 

− заместители начальника по затратам и контрактам, по поставкам, по строитель-

ным работам, по качеству; 

− главный диспетчер; 

− главный врач; 
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− инженер по технике безопасности и охране труда (ТБ и ОТ); 

− инженер по охране окружающей среды (ООС); 

− инженер службы безопасности; 

− начальник службы эксплуатации. 

Каждый из заместителей начальника формирует свою команду, обеспечивающую 

бесперебойное выполнение своих функций. 

Начальник строительного участка несет ответственность за достижение целей 

проекта на строительном участке. Координирует работу группы управления и отвечает за 

все аспекты управлёения проектом на строительном участке. Осуществляет контакты с 

представителем Заказчика на месте строительства. Ему непосредственно подчиняются 

заместители по направлениям деятельности. 

Заместитель начальника по затратам и контрактам осуществляет контроль затрат 

на строительном участке. Участвует в заключении контрактов на поставки местных мате-

риалов их корректировке, разрешению возникающих споров, участвует в рассмотрении 

запросов на изменения заключённых контрактов. 

Заместитель начальника по поставкам контролирует своевременность и объёмы 

поставок на участок строительства, даёт предложения по изменению сроков и объёмов 

поставок. Организует приём и хранение материалов и оборудования. 

Заместитель начальника по строительным работам участка работает непосред-

ственно с Подрядчиками, координирует действия субподрядчиков, контролирует  

выполнение строительных работ, участвует в рассмотрении и принятии решений по из-

менению технологии и сроков строительства. Он организовывает контакты с органами 

местной власти и отвечает за получение необходимых разрешений в органах местной 

власти. Вместе с аналитиком строительного участка анализирует ход строительства, вы-

рабатывает необходимые управляющие воздействия, определяет факторы риска, свя-

занные с проведением строительных работ. Контролирует доставку материалов и обору-

дования к месту производства работ. 

Заместитель начальника по качеству отвечает за соответствие всех аспектов про-

екта принятым требованиям и стандартам качества по строительству. 

Несёт ответственность за разработку и выполнение программы обеспечения кон-

троля качества, процессов и процедур контроля качества строительства и управления. 

Организует аудиты качества, участвует в процедурах сдачи и приёмки работ. 

Главный диспетчер обеспечивает работу диспетчерской службы Генподрядчика в 

ДП участка и в строительных подразделениях, ведение архива проекта по участку. Отве-

чает за организацию связи между офисом строительного участка и центральным офисом, 

между офисом строительного участка и офисами Генподрядчика, с железнодорожной 
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станцией и предприятиями стройиндустрии, за эксплуатацию офисной техники и про-

граммного обеспечения. 

Инженер по ООС на строительном участке отвечает за соблюдение норм и требо-

ваний по охране окружающей природной среды, организует проведение природоохран-

ных мероприятий и процедур, принятие мер по устранению последствий, возникающих в 

результате деятельности по строительству, на основные природоохранные компоненты, а 

также на здоровье и жизнеобеспечение людей в зоне влияния строительства. 

Главный врач контролирует процессы и процедуры, обеспечивающие охрану здо-

ровья и медицинской помощи высокого уровня в процессе выполнения любых работ на 

строительных объектах. 

Анализирует состояние дел по медицинскому обслуживанию работников, разраба-

тывает мероприятия и рекомендации с ответственными медицинскими работниками по 

улучшению медицинского обслуживания. 

Инженер службы безопасности несёт ответственность за безопасность объектов, 

расположенных на строительном участке. 

Контролирует процессы и процедуры безопасности на объектах. Анализирует со-

стояние безопасности на охраняемых объектах, определяет факторы риска и вырабаты-

вает предложения по совершенствованию работы службы безопасности. 

Инженер по технике безопасности и охране труда отвечает за соблюдение норм и 

требований по охране труда и технике безопасности. Проводит мероприятия по неукосни-

тельному выполнению процедур и правил охраны труда и техники безопасности.  

Организует и принимает участие в инструктажах по технике безопасности. 

Команда ГУП (центральный офис), несёт ответственность за достижение целей 

проекта по строительству узла ввода присадок в стабильный конденсат, координирует 

работу групп управления проектом всех строительных участков и отвечает за все аспекты 

управления проектом, включая контакты с Заказчиком. 

13.1.7 Диспетчерская служба 

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется организуемой Генподряд-

чиком диспетчерской службой. 

В обязанности диспетчерской службы (ДП) входит: 

− сбор, передача, ввод в компьютер, обработка и предварительный анализ пер-

вичных данных о ходе выполнения строительно-монтажных работ на всех объектах пло-

щадки строительства, поступающих от диспетчеров участков строительно-монтажных ра-

бот и других организаций и подразделений, участвующих в строительстве и обеспечении 

объекта; 
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− получение оперативной информации о нештатных ситуациях и информации о 

допущенных отклонениях от проекта производства работ; 

− передача первичных данных и оперативной информации руководству, в группу 

управления проектом в приобъектном офисе (ГУП объекта) по установленным форме и 

объёму; 

− контроль за соблюдением технологической последовательности и регулирова-

ние хода строительно-монтажных работ на объектах площадки строительства в соответ-

ствии с утверждёнными графиками производства работ и обеспечения строящихся объ-

ектов материальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации и транспорта; 

− обеспечение постоянного взаимодействия специализированных и других орга-

низаций и подразделений, участвующих в строительстве; 

− организация связи между приобъектным и Центральным офисом, между при-

объектным офисом и железнодорожной станцией, поставщиками местных материалов и 

другими организациями, участвующими в обеспечении объекта; 

− участие в формировании недельно-суточных планов-графиков и заявок на обес-

печение работ материально-техническими ресурсами; 

− ведение архива проекта; 

− передача оперативных распоряжений и управляющих решений ГУП и руковод-

ства Генподрядчика исполнителям и контроль за их исполнением; 

− организация и контроль деятельности диспетчеров участков строительно-

монтажных работ; 

− взаимодействие с диспетчерами предприятий-поставщиков. 

Диспетчерская служба Генподрядчика подчиняется непосредственно руководите-

лю Генподрядчика. Состав службы зависит от уровня организации, где формируется дис-

петчерский пункт. Возглавляет службу старший диспетчер, который входит в состав ГУП 

объекта и оперативно взаимодействует с ЦДП Заказчика. 

Диспетчерской службой генподрядчика осуществляются: 

− получение из ДП объекта и анализ оперативной информации с целью координа-

ции деятельности субподрядчиков по строительству и других организаций, участвующих в 

строительстве; 

− рассмотрение и согласование недельно-суточных планов-графиков; 

− контроль выполнения планов поставок и перевозок, в том числе своевременно-

сти погрузок и разгрузок основных материалов, оборудования; 

− контроль обеспеченности подведомственных организаций строительной техни-

кой и трудовыми ресурсами; 

− контроль хода строительства; 
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− участие в совещаниях о ходе строительства и итогах работы подведомственных 

организаций за неделю; 

− передача участникам строительства оперативных распоряжений и контроль их 

выполнения; 

− предоставление руководству информации о ходе выполнения работ и обеспе-

чения строительства необходимыми ресурсами с установленной периодичностью (раз в 

неделю, ежесуточно или другой); 

− постоянное взаимодействие с ГУП по вопросам планирования и выдачи необхо-

димой информации. 

В ДП объекта через диспетчеров участков строительно-монтажных работ поступа-

ют: 

− ежедневные отчёты прорабов (мастеров, бригадиров) о ходе выполнения работ 

с указанием использования трудовых ресурсов, основного оборудования, конструкций, 

материалов, объёмов выполненных работ; 

− сведения о наступивших срывах в выполнении оперативных планов-графиков 

работ, сбоев в обеспечении строительства материально-техническими ресурсами; 

− сведения о несчастных случаях; 

− еженедельные отчёты о поставках оборудования и материалов; 

− еженедельные отчёты по контролю качества; 

− еженедельные отчёты о состоянии природной среды на участке работ; 

− еженедельные отчёты о состоянии средств механизации и транспорта. 

В ДП объекта полученная информация вводится в компьютер, обобщается, анали-

зируется. 

Первичные данные о ходе выполнения работ и оперативная информация переда-

ются из ДП объекта руководству Генподрядчика для принятия административных и опе-

ративных решений, в ГУП объекта для выработки управляющего решения, корректировки 

и формирования графиков. 

В ГУП участка проводится предварительная обработка данных о ходе строитель-

ства, полученных из отчётов и другой переданной из ДП обобщенной информации. Фор-

мируются еженедельные отчёты о ходе централизованных поставок оборудования и ма-

териалов, выполнении основных строительных работ, об использовании трудовых ресур-

сов, основного оборудования и материалов, финансовые отчёты. Готовятся предложения 

по уточнению графиков выполнения работ и поставок. Отчёты, предложения и текущая 

оперативная информация передаются в ГУП центрального офиса. 

Еженедельные отчёты о ходе централизованных поставок оборудования и мате-

риалов, выполнении основных строительных работ, об использовании трудовых ресур-

сов, основного оборудования и материалов передаются в ЦДП. 
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В ГУП и ЦДП центрального офиса управления строительством происходит анализ 

данных о ходе строительства. Формируются ежемесячные сводные отчёты. Проводится 

подробный анализ и сравнение запланированного хода строительства и фактического, 

анализируются, корректируются и утверждаются у Заказчика планы деятельности Ген-

подрядчика по строительству, включая планы по свертыванию работ. 

В ГУП объекта из центрального офиса управления подрядной организации пере-

даются утверждённые планы строительства и поставок, управляющие решения, которые 

через ДП объекта доводятся до исполнителей. 

13.2 Схема организации связи 

Для обеспечения выполнения работ по строительству организуется оперативно-

диспетчерское управление. Оперативно-диспетчерское управление должно обеспечить 

своевременное проведение строительно-монтажных работ в соответствии с планами и 

графиками путём постоянного контроля и учёта хода работ, координации работ строи-

тельных подразделений, служб производственно-технологического обеспечения, транс-

портных организаций и предприятий - поставщиков. 

Для выполнения задач управления строительством будут организованы следую-

щие сети связи: 

− руководства строительством - в составе Управления капитального строитель-

ства (офис Заказчика), начальников и диспетчеров строительных участков, транспортных 

организаций, руководства заводов – поставщиков; 

− взаимодействия - в составе начальников и диспетчеров строительных участков 

и транспортных организаций, а также местных органов власти, местных органов МВД и 

здравоохранения; 

− строительных участков - в составе начальника строительного участка, прорабов, 

мастеров и бригадиров рабочих бригад, а также подчинённых автотранспортных подраз-

делений; 

− участка-бригады - в составе прорабов, бригадиров, а также автотранспортных 

средств, перевозящих грузы. 

Для организации такой связи предусмотрено создание системы связи на период 

строительства. В соответствии с этим связь между площадкой строительства и офисами 

Заказчика и Генподрядчика будет осуществляться по спутниковым каналам с использо-

ванием арендованной полосы частот. 
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14  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооруже-

ний, в том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного 

контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного пла-

нового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, кон-

струкций и частей зданий и сооружений как на стадии временного закрепления (операци-

онный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль). Ме-

тоды геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и сооружений 

должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества 

строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть ор-

ганизована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных гео-

дезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

− приемка от Заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 
осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей 
зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической 
документацией; 

− проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 

чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению 

обнаруженных в них неувязок; 

− составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 

геодезической части проектов производства работ (ППР); 

− осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей 

необходимых материалов бригадам, производящим строительно-монтажные работы; 

− контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и 

организация восстановления их в случае утраты; 

− проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе 

строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями 

конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-

монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

− осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной 

геодезической документации по законченным строительством зданий, сооружений и их 

отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 

возлагаются функции: 
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− контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 

схемами операционного контроля; 

− проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, 

конструкций и изделий; 

− определения физико-химических характеристик местных строительных 

материалов; 

− подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

− подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 

строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой 

и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;  

− контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

− контроля за соблюдением технологических режимов при производстве 

строительно-монтажных работ; 

− отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в 

конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в 

основаниях (промерзание, оттаивание); 

− участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке 

изготовленных из него конструкций и изделий; 

− участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного 

контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и 

изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строи-

тельно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при произ-

водстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. Строитель-

ная лаборатория дает информацию по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, 

обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в 

журнал работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями. 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ 
МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

При разработке рабочей документации учитываются следующие требования по 

возведению строительных конструкций и монтажу оборудования, принятые в данном про-

екте: 

− требования по технике безопасности и контролю качества при строительстве; 

− поставка оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной 

готовности; 

− требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным 

приспособлениям, подъёмным и захватывающим устройствам необходимыми для 

транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков 

оборудования); 

− обеспечение шефмонтажных работ предприятиями – изготовителями 

оборудования; 

− требования по конструкции комплектных блоков, обеспечивающие 

транспортировку блоков к месту монтажа с учётом весовых характеристик, исходя из 

габаритов железнодорожного и автомобильного транспорта, доступность мест 

соединения сборочных единиц для механизации работ и контроля качества соединения; 

− наличие обслуживающих конструкций и возможность использования их для 

безопасного производства работ при монтаже оборудования; 

− возможность подачи технологических блоков к месту монтажа в собранном виде; 

− данные по допускам для расчёта точности выполнения геодезических 

разбивочных работ и создания внутренней геодезической разбивочной основы для 

монтажа строительных конструкций и оборудования; 

− обязательная разработка проектов производства работ или технологических 

карт на возведение строительных конструкций и монтаж оборудования. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании приведено 

в разделе 11.5 данного тома.  

Источником водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд предусмотрена при-

возная с ВОС на ВЖК Усть-Тегусского месторождения. Источник водоснабжения для пи-

тьевых нужд привозная бутилированная вода. 

Хозяйственно-бытовые, сточные воды сбрасывается во временную емкость септик 

и вывозятся по мере накопления на КОС на ВЖК Усть-Тегусского месторождения. Воды 

после окончания гидроиспытания утилизируются в системе ППД на площадке УПСВ-2  

Урненского месторождения. 

Питание работающих трехразовое: завтрак и ужин организован по месту времен-

ного проживания, обед в бытовках строителей, оснащенных необходимым доготовочным 

оборудованием и разовыми приборами. 

Обеспечение строительных рабочих медицинским обслуживанием предусматри-

вается в местах проживания - медпунктом вахтовых поселков. В бытовках, расположен-

ных непосредственно на строительных площадках, предусмотрены медицинские аптечки. 
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

17.1 Общие требования по охране труда 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования в отношении 

техники безопасности в строительстве, которые обеспечивают охрану труда и здоровья 

работников любого уровня в процессе выполнения любых работ. 

Строительно-монтажные работы выполняются вахтовым методом. Продолжитель-

ность вахты 30 дней. Продолжительность рабочей смены (при вахтовом методе работы) 

не должна превышать 11 часов, при этом общая продолжительность рабочего времени за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов установленного 

ст. 91 ТК РФ, т.е. 40 часов в неделю (статья 300 ТК РФ). Режим работы на вахте опреде-

ляется в соответствии с «Методическими рекомендациями для определения затрат, свя-

занных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом». Требова-

ния регламентированного непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева и от-

дыха определяются в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.7.2129-06 

«Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в 

неотапливаемых помещениях». В соответствии с требованиями п. 4.3 Постановления 

Госкомтруда СССР, ВЦСПС и Минздрав СССР от 31.12.1987 г. № 791/33-82 в график 

необходимо дополнительно включать неиспользованные выходные дни отработанные на 

вахте, через каждые шесть рабочих дней необходимо предусматривать выходной день. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих 

мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей сле-

дует установить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенци-

ально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 

быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.  

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарны-

ми, выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Применение кустарно изготовленных средств защиты не допустимо. 

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. 

Каждое рабочее место должно быть аттестовано на основании СП 12-133-2000 

 «Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по 

условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» и Р 2.2.2006-05 

 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и  

normacs://normacs.ru/uo49?dob=44197.000000&dol=44232.432720
normacs://normacs.ru/uo49?dob=44197.000000&dol=44232.432720
normacs://normacs.ru/uo49?dob=44197.000000&dol=44232.432720
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normacs://normacs.ru/5ng?dob=44197.000000&dol=44232.433090
normacs://normacs.ru/5ng?dob=44197.000000&dol=44232.433090
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трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Рабочие всех специаль-

ностей должны быть ознакомлены с типовыми инструкциями по технике безопасности. 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с примене-

нием транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами до-

пускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обу-

чение безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удо-

стоверение. 

На месте производства огневых работ необходимо иметь первичные средства по-

жаротушения. 

Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, 

производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и 

инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по без-

опасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транс-

портные средства иметь сертификаты, паспорта. 

Все вопросы техники безопасности, производственной санитарии разрабатывают-

ся в проектах производства работ генеральной подрядной организацией при соблюдении 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производ-

ство». 

Раздел «Безопасность и охрана труда в строительстве» в технологических картах 

в составе ППР разрабатывается при соблюдении СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 

в строительстве Часть 1. Общие требования». 

Оптимизация напряженности трудовой деятельности, режим труда и отдыха ра-

ботников регламентируются законодательством Российской Федерации. Мероприятия по 

охране труда (выдача средств специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания) проводятся в со-

ответствии с Приказами Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н, от 

17.12.2010 г. № 1122н и Приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.04.2009 г. № 158н. До-

полнительный отпуск и сокращенный рабочий день работникам, предоставляется в соот-

ветствии с постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22. Ат-

тестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда в организации, проводится в соответствии с Приказами Минздравсоцразви-

тия РФ от 27.08.2008 г. № 454н и от 01.09.2010 г. № 779н. Обязательные предваритель-

ные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования) работников, должны проводиться в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 г. № 29н. Меры по предотвраще-

normacs://normacs.ru/7ao?dob=44197.000000&dol=44232.433137
normacs://normacs.ru/9b5?dob=44197.000000&dol=44232.433148
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normacs://normacs.ru/vd7t?dob=44197.000000&dol=44232.433218
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нию аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; расследование и 

учет в установленном законом порядке несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний; обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний диктуются Федеральным за-

коном от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. Наличие комплекта нормативных правовых актов, со-

держащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности органи-

зации определяется в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными 

Минтрудом РФ от 13.05.2004 г. Условия труда отдельных категорий работников указаны в 

разделе XII гл. 41, 42, 47, 50, 51 ТК РФ, СанПиН 1.2.3685-21. 

Повышение квалификации рабочих кадров (обучение безопасным методам и при-

емам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про-

верку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения ра-

бот) проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 и Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29). 

Кроме обучения и проверки знаний по общим правилам безопасного производства 

строительно-монтажных работ, инженерно-технические работники и рабочие подрядчика, 

должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и первич-

ный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на нефтяных объек-

тах. 

Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спец-

одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими 

ГОСТ 12.4.011-89, согласно типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специаль-

ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Конкретный 

перечень спецодежды и спецсредств, время носки и количество комплектов, должно быть 

указано в проекте производства работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева и 

отдыха. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями тру-

да, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 

Запрещаются сверхурочные работы с применением виброопасного ручного инструмента. 

В процессе производства работ необходимо осуществлять производственный контроль 

за обеспечением работающих питьевой водой, размещением и обезвреживанием отходов 

строительного производства и др., в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и про-

normacs://normacs.ru/6b6?dob=44197.000000&dol=44232.433252
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ведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнени-

ем санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Ниже выделены основные требования безопасности при производстве наиболее 

опасных работ. 

Цели и задачи: 

− исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых 

работ; 

− обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

− выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья 

работников; 

− постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда; 

− предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

− предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения 

оборудования и собственности; 

− постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности 

на совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению 

мероприятий по охране труда и здоровья работников. 

До начала производства основных работ должны быть созданы безопасные усло-

вия труда: 

− закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие ограждение 

опасных зон; 

− размещение площадок для складирования конструкций и изделий; 

− выбор системы освещения места строительства, проходов, проездов и рабочих 

мест; 

− обеспечение рабочих питьевой водой и организацию санитарно-технического и 

бытового обслуживания работающих. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть при-

нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 

приложению "И" СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие 

требования» (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 

подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу 

строительства). 

Безопасность строительства достигается разработкой и выполнением следующих 

организационно-технических мероприятий: 

− индустриализацией строительства и сооружений из сборных элементов 

заводского изготовления; 

− укрупнительной сборкой конструкций; 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=44197.000000&dol=44232.433333
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− максимальной механизацией трудоёмких работ; 

− применением наиболее прогрессивных технических решений грузозахватных 

устройств, инвентарных подмостей и лесов, оснастки для временного закрепления 

элементов в проектном положении; 

− обеспечением работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

− повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового 

обслуживания работающих; 

− обеспечением правильной организации условий труда и управлением 

производством; 

− приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих 

высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями техники 

безопасности. 

Инженерно-технические работники, а также работники по списку должностей один 

раз в год проходят проверку знаний техники безопасности и производственной санитарии 

с учётом характера выполняемых работ. 

Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности в организациях 

осуществляют инженеры по технике безопасности, а также технические инспекторы от-

раслевых профсоюзов и специального государственного надзора. Государственный 

надзор и контроль осуществляют службы: 

− Роспотребнадзор; 

− Ростехнадзор; 

− ГИБДД; 

− Госпожарнадзор. 

Ниже перечислен ряд технологических мероприятий, влияющих на безопасность 

строительного производства, которые должны быть конкретизированы при рабочем про-

ектировании: 

− проверка технологичности устанавливаемых в проектное положение конструкций 

и сооружений; 

− разработка безопасных способов производства строительно-монтажных работ, 

предупреждающих несчастные случаи; 

− отбор существующих или разработка новых монтажных приспособлений и 

устройств для безопасного выполнения работ, в том числе и при эксплуатации ручных 

машин; 

− обеспечение безопасности труда при одновременном участии нескольких 

организаций в строительстве объекта; 

− обеспечение дополнительных мер безопасности при производстве работ в 

зимних условиях; 
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− разработка мероприятий, исключающих опасность поражения рабочих 

электрическим током. 

Проверка технологичности конструкций заключается в рассмотрении устанавлива-

емых в проектное положение элементов с точки зрения удобств и безопасности их мон-

тажа и возможностей применения необходимых средств механизации. 

Технологическая последовательность выполнения работ должна быть такова, что-

бы каждая предыдущая операция не являлась бы источником производственной опасно-

сти при выполнении последующих. 

Подрядчик подготавливает План организации работ по охране труда (ОТ), технике 

безопасности (ТБ) и охране окружающей среды, включающий в себя все этапы работ от 

мобилизации до демобилизации. План ОТ, ТБ и ООС должен чётко отражать политику, 

процедуры и стандарты, применяемые на каждом этапе контракта. В план входят, как ми-

нимум, следующие разделы: 

− политика Подрядчика и задачи ОТ, ТБ и ООС; 

− организация Подрядчика, обязанности, ресурсы, стандарты и документация по 

ОТ, ТБ и ООС; 

− организация работ по управлению рисками и факторами воздействия; 

− планирование и процедуры; 

− реализация и контроль выполнения работ; 

− проверки, анализ и осмотры. 

Заказчик устанавливает программу мониторинга работ по ОТ, ТБ и ООС с целью 

контроля выполнения Генподрядчиком своих обязательств по плану ОТ, ТБ и ООС. Про-

грамма мониторинга ОТ, ТБ и ООС включает совещания, осмотры, проверки и экстрен-

ные мероприятия, определяет ответственных, участников, а также сроки и регулярность 

их проведения. 

17.2 Опасные зоны и работа с кранами 

К опасным зонам относятся: 

− зоны перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; 

− места складирования конструкций и материалов; 

− зоны транспортных узлов при интенсивном потоке машин; 

− не ограждённые перепады высот более 1,3 м; 

− площадки, над которыми происходит перемещение конструкций и изделий 

грузоподъёмными кранами; 

− места размещения неизолированных токоведущих частей электроустановок и 

прохода электросетей; 
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− участки территории вблизи возводимого здания и сооружения. 

Граница опасной зоны работы крана в местах, над которыми происходит переме-

щение грузов подъемными кранами, складывается из радиуса монтажа стрелы крана с 

прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза, по-

ловины наименьшего габаритного размера и минимального расстояния отлета груза при 

его падении. В соответствии со СНиП 12-03-2001 Приложение Г, минимальное расстоя-

ния отлета груза при его падении с высоты до 10 м не менее 4 м, при высоте до 20 м не 

менее 7 м. Опасные зоны должны быть ограждены инвентарными переносными защит-

ными ограждениями, обносками или защитными настилами. Обноски должны иметь вы-

соту не менее 1 м и состоять из стоек и нескольких (не менее двух) горизонтальных рядов 

ограждающих досок. Не реже чем через каждые 5 м ограждения выставить предупреди-

тельные надписи: «Опасная зона». В случае особой опасности (разборка подмостей, 

настилов, опалубки, подъём грузов и др.) или при отсутствии ограждения вокруг опасных 

зон выставить охранные посты. Сигнальщики на охранных постах снабжаются красными 

флажками и свистками. 

В местах прохода людей через траншеи и котлованы, где производится укладка 

инженерных сетей, устроить мостики и ограждения. В тёмное время суток эти проходы 

должны быть освещены. Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие 

места в тёмное время суток должны быть также освещены. 

Работу грузоподъемных кранов осуществить с учётом мест их размещения и схем 

движения на строительной площадке. В ППР должны быть разработаны мероприятия, 

предупреждающие их опрокидывание при перемещении, при работе под действием вет-

ра, собственного веса и по другим причинам. В зоне работы машин определяют места 

установки знаков безопасности и предупредительных надписей. 

Запрещается эксплуатация машин без предусмотренных их конструкцией ограж-

дающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной за-

щиты работающих. 

Место работы кранов определить таким образом, чтобы было обеспечено простран-

ство для свободного маневрирования и хорошего обзора машинистом рабочей зоны. 

Должны быть указаны места нахождения сигнальщиков и способы взаимодействия и сиг-

нализации машиниста с рабочим сигнальщиком, обслуживающим кран. В случаях, когда 

машинист, управляющий краном, не имеет возможности видеть рабочего, подающего ему 

сигналы, между ним и сигнальщиком предусматривается двусторонняя радио или теле-

фонная связь. Использование в этих случаях промежуточных сигнальщиков не допускает-

ся. 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=44197.000000&dol=44232.433345
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Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-

ных факторов, возникающих при строительно-монтажных работах, применять средства  

коллективной и индивидуальной защиты: 

− для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 

оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 

управления, автоматического контроля и сигнализации, и знаки безопасности; 

− для нормализации освещения рабочих мест – источники света, осветительные 

приборы и светозащитные устройства; 

− средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, 

предохранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного 

заземления и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки 

безопасности; 

− средства защиты от шума, вибрации и ультразвука – оградительные, 

звукоизолирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного 

управления, сигнализации; 

− средства защиты от высоких и низких температур окружающего воздуха – 

оградительные и термоизоляционные устройства, средства для обогрева и охлаждения. 

На особо пожароопасных местах (участки выполнения электросварочных и газо-

пламенных работ) предусмотрена установка противопожарных щитов, оборудованных 

баграми, лопатами, огнетушителями, вёдрами, а также ящиков с песком и резервуаров 

аварийного запаса воды, объёмом 50 м3 каждый.  

При производстве на строительных площадках электросварочных и газопламен-

ных работ обязательно безусловное выполнение п.9 СНиП 12-03-2001 и проекта произ-

водства работ, разработанного Генподрядчиком. 

17.3 Цели и задачи техники безопасности 

В вопросах техники безопасности, охраны труда и окружающей среды Заказчик 

проводит следующую политику: 

− обеспечивает ответственность всех руководителей, групп и сотрудников за 

соблюдение ОТ, ТБ и ООС; 

− требует от своих Подрядчиков следовать принципам данной политики при 

осуществлении своей деятельности; 

− осуществляет систематический подход к управлению вопросами ОТ, ТБ и ООС, 

призванный обеспечить соблюдение законодательства, соответствие принципам деловой 

активности компаний-акционеров и постоянное совершенствование; 

− определяет цели совершенствования и меры их достижения, осуществляет 

анализ этой деятельности и сообщает о достигнутых результатах; 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=44197.000000&dol=44232.433368
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− требует от сотрудников прекращения любых работ, либо предотвращения 

начала работ в случае отсутствия соответствующего контроля рисков ОТ, ТБ и ООС при 

проведении таких работ; 

− обязывает всех сотрудников сообщать о каждом несчастном случае и 

потенциально опасной ситуации; 

− исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых 

работ; 

− обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

− выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья 

работников; 

− постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил и процедур техники 

безопасности; 

− предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

− предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения 

оборудования и собственности; 

− постоянное обсуждение вопросов техники безопасности на всех совещаниях и 

разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по охране 

труда и здоровья работников. 

Основными причинами несчастных случаев, возникающих в процессе строитель-

ства, являются: 

− пренебрежение к выполнению правил безопасности; 

− недостаточная профессиональная подготовка; 

− выполнение работ не по специальности и допуск к работам без должного 

инструктажа по технике безопасности; 

− нарушение технологии производства работ, требований проекта производства 

работ и технологических карт при выполнении строительно-монтажных работ; 

− отсутствие средств коллективной и индивидуальной защиты работающих; 

− нарушение правил эксплуатации строительных машин, монтажных 

приспособлений, ручного инструмента и машин; 

− неисправности или конструктивные недостатки строительных машин, а также 

монтируемых конструкций и деталей; 

− нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

− воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. 

До начала производства основных работ должны быть закончены подготовитель-

ные мероприятия, предусматривающие ограждение опасных зон, размещение площадок 

для складирования конструкций и изделий, выбор системы освещения места строитель-
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ства, проходов, проездов и рабочих мест, обеспечение рабочих питьевой водой и органи-

зацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих, то есть создание 

безопасных условий труда. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть при-

нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 

приложению и СНиП 12-03-2001. (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готов-

ности объекта к началу строительства). 

17.4 Собрание до начала производства работ 

До начала строительства должно быть проведено совместное совещание Генпод-

рядчика с Заказчиком, чтобы до начала работ на площадке уяснить условия строитель-

ства и требования к технике безопасности. Проводится обход участка строительства с 

целью подтверждения знакомства Подрядчика с потенциальными угрозами безопасности. 

Для обеспечения безопасного рабочего места Генподрядчик поставляет оборудо-

вание, приборы и материалы, и разрабатывает методики, инструкции и процедуры. Ген-

подрядчик несёт ответственность за принятие любых мер, необходимых для организации 

и поддержания безопасных условий работы на площадке строительства. 

17.5 Инструктирование и обучение 

Инструктирование и обучение работников являются федеральными требованиями 

и обязательны для проекта. Обязательное обучение, обеспечиваемое Генподрядчиком, 

включает в себя следующие требования. 

Ориентирование на технику безопасности. Все вновь принятые работники должны 

пройти курс обучения техники безопасности. 

Рабочие задания. При получении рабочего задания работники должны пройти ин-

структаж по технике безопасности. 

Собрания. Все проводимые собрания и совещания по технике безопасности долж-

ны протоколироваться. В дополнение к этому координационные технические совещания 

должны уделять часть своей повестки дня вопросам предотвращения несчастных случа-

ев и наблюдению за этим. 

Специальные инструкции. Федеральные правила требуют, чтобы работники, вы-

полняющие специальные задания или работающие со специальным оборудованием, бы-

ли обучены обращению с ним. Подрядчик разрабатывает и представляет на утверждение 

программы по обучению технике безопасности. 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=44197.000000&dol=44232.433380
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Собрания руководителей по технике безопасности. Специальные заседания, с 

участием всех руководителей Генподрядчика, проводятся для обзора и обсуждения об-

щих проблем техники безопасности и путей их разрешения. 

17.6 Протоколирование 

Все необходимые протоколы по технике безопасности должен вести Генподряд-

чик. Кроме этого Генподрядчик ведёт журнал по технике безопасности, составляет отчёты 

по расследованию несчастных случаев. Копии указанных документов должны храниться 

на рабочей площадке и незамедлительно предоставляться Заказчику по его требованию. 

17.7 Пожарная безопасность 

Генподрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участ-

ках, включая офисы, инструментальные кладовые и склады. Генподрядчик обязан обес-

печить наличие сертифицированного пожарного оборудования, а его работники должны 

быть обучены работе с таким оборудованием. Для обеспечения пожарной безопасности 

площадки строительства генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной 

частью,  расположенной в районе строительства. 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрена установка пожарных щи-

тов. 

Весь пожарный инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и размещён на 

щите на видном и доступном месте. 

17.8 Проверка техники безопасности третьими лицами 

Постоянный контроль за соблюдением техники безопасности осуществляется ин-

женером по технике безопасности. В качестве других проверяющих лиц могут выступать 

представители Заказчика, страховых компаний и федеральных контрольных служб. 

Представитель Заказчика должен уведомляться об их прибытии. 

17.9 Правила, инструкции и руководства по технике безопасности и 
охране труда 

Генподрядчик разрабатывает правила, инструкции и руководства по технике без-

опасности и охране труда и согласовывает их с Заказчиком. Весь персонал, работающий 

в этом проекте, включая работников Генподрядчика, обязан выполнять требования этих  

документов. Работники обязаны ознакомиться с документами и подписать декларацию об 

ознакомлении с руководством по технике безопасности. Эта декларация должна хранить-

ся в личном деле работника. 
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17.9.1 Требования к рабочей одежде 

Каждый рабочий должен быть обеспечен спецодеждой, нескользящей обувью, при 

работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами. Рубаш-

ки должны быть с длинным рукавом. Требуется носить длинные брюки. 

17.9.2 Средства индивидуальной защиты 

Строительно-монтажные работы на рабочих местах производятся в среде вредных 

производственных факторов, которые могут неблагоприятно воздействовать на работни-

ков. Основными вредными факторами являются физические, химические и факторы тру-

дового процесса, в соответствии с Р 2.2.2006-05. Дислокация рабочих мест и класс усло-

вий труда проектом принимается для рабочих мест: 

− для рабочих, ИТР и МОП в отапливаемых помещениях – допустимый уровень 

(2); 

− для машинистов и водителей автотранспортных средств – допустимый уровень 

(2). 

Для уменьшения воздействия вредных факторов на рабочих, занятых на открытой 

площадке, проектом предусматриваются мероприятия и средства индивидуальной защи-

ты. 

Все рабочие должны постоянно носить каски, отвечающие требованиям  

ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия». 

Защитные очки должны быть на всех рабочих участках. Рекомендуются защитные 

очки с боковыми щитками. Защитные очки, сварочные маски и щитки должны правильно 

носиться во время производства работ при сварке, при обращении с коррозийными жид-

костями и расплавленными материалами, сверлении, пилке, забивании гвоздей, при ра-

боте с электроприборами, бетонировании, вскрытии ёмкостей, при работе с механизиро-

ванным оборудованием. 

При необходимости снижения уровня шума следует применять следующие меры: 

− технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов 

с меньшим шумообразованием и др.); 

− защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные 

помещения для источников звука и др.); 

− организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени 

работы и др.). 

Зоны с уровнем звука выше 80 дБ должны быть обозначены знаками безопасно-

сти. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной за-

щиты. 

normacs://normacs.ru/uj2e?dob=44197.000000&dol=44232.433113
normacs://normacs.ru/1v3?dob=44197.000000&dol=44232.433403
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При необходимости должны быть использованы утверждённые виды слухозащит-

ных и дыхательных аппаратов. Выбор, подгонка и содержание должны производиться со-

ответственно требованиям федеральных положений. 

При работе на высоте два метра и более над землей или при работе в опасном 

положении всеми работниками для предотвращения падений должны использоваться со-

ответствующие приспособления. Страховочный канат должен быть прикреплён к работ-

нику все время работы на высоте и рассчитан на падение с высоты 2 м и выше. Работник, 

работающий на высоте, должен быть обеспечен монтажным поясом. 

В зимний период строительства работники должны быть обеспечены зимней спец-

одеждой и обувью. 

17.9.3 Знаки, сигналы, ограждения и свет 

Знаки, сигналы, ограждения должны быть всегда хорошо видны. Все ограждения, 

знаки, световые сигналы и другие, защитные и предупреждающие устройства должны 

устанавливаться и содержаться в соответствии с установленными требованиями. 

При производстве работ в ночное время или в условиях, когда дневной свет за-

темнён или затенён, обеспечивается искусственное освещение, достаточное для эффек-

тивного и безопасного проведения работ. В такие периоды доступ к рабочему месту также 

должен быть достаточно ярко освещён. Освещённость должна быть равномерной, без 

слепящего действия осветительных приспособлений на работающего. Производство ра-

бот в неосвещённых местах не допускается. 

Вся электропроводка для освещения и рабочего питания должна прочно закреп-

ляться на местах во всех точках и быть как можно более удаленной от телефонных и сиг-

нальных проводов, а также от проводов, используемых для пожарной сирены. Все работ-

ники, работающие в зоне потенциального транспортного риска, должны носить  

светоотражающие жилеты. Знаки, сигналы и ограждения должны убираться по окончании 

всех работ. 

17.9.4 Ручной и автоматический инструмент 

Все ручные и автоматические инструменты, применяемые в производстве работ, 

должны храниться в безопасных местах. 

Запрещается использовать неисправные ручные или автоматические инструмен-

ты. 

Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с за-

щитой в виде прерывателя цепи при нарушении заземления. 

Пневматические инструменты должны иметь надёжно закреплённые шланги. 
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Работать с автоматическими инструментами должны только работники, прошед-

шие обучение. 

На каждого работника, пользующегося автоматическими инструментами при рабо-

те, должна быть заведена карта или журнал. 

Все шлифовальные машины должны соответствовать требованиям  

ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вибрация. 

Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 1. Машины 

шлифовальные угловые и вертикальные». Временная электропроводка и шланги должны 

протягиваться над землей таким образом, чтобы защитить их от движущегося транспорта 

и не создавать опасность зацепления за них. 

17.9.5 Правила транспортировки на рабочей площадке 

Максимальная скорость транспортировки на рабочей площадке не должна превы-

шать 20 км/ч. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 

превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч – на поворотах. 

Все пути для въезда и выезда должны быть отмечены стрелочными указателями. 

Движение транспортных средств должно осуществляться в соответствии со стрелочными 

указателями. 

Водители должны использовать звуковые сигналы для безопасности проезда на 

слепых поворотах, для обгона, при использовании заднего хода и т.д. 

На территории стройки ключ зажигания должен всегда оставаться в замке зажига-

ния машины. 

17.9.6 Строительные машины и механизмы 

Все строительные машины и механизмы должны ежедневно проверяться до их ис-

пользования рабочими. Кроме того проверки должны производиться каждый месяц с  

ведением соответствующей документации на рабочем участке, а её копии должны по за-

просу предоставляться Заказчику. 

Дефектное оборудование должно быть немедленно отремонтировано или снято с 

использования. 

Все операторы, работающие со строительными машинами и механизмами, долж-

ны быть аттестованы и иметь разрешения, выдаваемые компетентными лицами. Копии  

разрешений должны храниться на площадке строительства и по запросу предоставляться 

Заказчику. 

Места для хранения всех видов топлива, смазочных материалов и т.п. должны 

определяться по согласованию с Заказчиком. 

normacs://normacs.ru/10p0b?dob=44197.000000&dol=44232.433414
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17.9.7 Электричество 

Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ 

(седьмое издание), СП 76.13330.2016, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001. 

К электромонтажным работам допускаются лица, имеющие соответствующий до-

пуск или разрешение. 

Использование лестниц со сломанными перекладинами или ступеньками, с разби-

тыми или расщепленными перилами или с другими дефектами запрещено. Лестницы 

должны выдаваться не меньше, чем на 1 м над опорой и быть закреплены для предот-

вращения их смещения. Переносные лестницы должны быть оборудованы резиновыми 

наконечниками на ножках. Металлические или токопроводящие лестницы на участке ис-

пользовать запрещено. 

17.9.8 Поддержание чистоты 

В процессе строительства весь мусор и остатки материала должны убираться с 

рабочего участка. Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не  

загромождать, а расположенные вне зданий посыпать в зимнее время песком или шла-

ком. 

Подрядчик обеспечивает контейнеры для сбора и разделения отходов, мусора, 

масляной и использованной ветоши и других отбросов. Должны использоваться и вовре-

мя опорожняться металлические (мусорные) контейнеры. Отходы и другой мусор необхо-

димо вывозить часто и регулярно, в соответствии с утверждённым порядком. Производи-

тель работ отвечает за соответствующее хранение опасных отходов, пока они находятся 

на участке. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование должны храниться в местах, ко-

торые не блокируют пути движения, и таким образом, чтобы иметь возможность легко 

очистить зону. 

17.9.9 Общие вопросы 

Открытый огонь, сжигание и сварка в рабочие часы в зонах, обозначенных как  

«ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ» разрешается только после выдачи Заказчиком «Разреше-

ния на огневые работы». Пользование открытым огнём в радиусе 50 м от места хранения, 

применения и складирования горючих материалов и жидкостей запрещается. 

Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

Ношение огнестрельного и холодного оружия на территории запрещено. 

normacs://normacs.ru/11pv9?dob=44197.000000&dol=44232.433461
normacs://normacs.ru/9b5?dob=44197.000000&dol=44232.433472
normacs://normacs.ru/7ao?dob=44197.000000&dol=44232.433472
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Правила и ограничения относительно курения, открытого огня и ношения оружия 

должны неукоснительно выполняться всеми работниками и персоналом всех субподряд-

чиков, а также посетителями. 

17.9.10 Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы 

Для кантовки штучных грузов следует применять ломы, ваги и другие приспособ-

ления. Грузы, перевозимые на автомобилях, тракторных прицепах, вагонах и других 

транспортных средствах, должны быть надёжно закреплены во избежание их смещения,  

опрокидывания или возможного падения. При выполнении погрузочно-разгрузочных ра-

бот не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также 

смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе. При перемещении гру-

зов, особенно в стеклянной таре, должны быть приняты меры к предупреждению толчков 

и ударов. При загрузке автомобилей кранами водителю и другим лицам запрещается 

находиться в кабине автомобиля, не защищённого козырьками. Разгрузка транспортных 

средств с эстакад, не имеющих отбойных брусьев, не допускается. Верх перевозимого 

груза не должен превышать габарита высоты проездов под мостами. 

17.9.11 Защита работающих в условиях отрицательных 
температур 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприят-

ное воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму, а акклимати-

зация прибывающих из других областей страны, протекала бы в наиболее благоприятных 

условиях. Во всех случаях общего охлаждения и замерзания человека, какой бы степени 

оно не было, следует срочно вызвать врача. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и 

массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется са-

нитарно-разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на откры-

том воздухе теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплени-

ем транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помеще-

ний для сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика 

сводится к содержанию в исправном состоянии одежды и обуви. 

17.9.12 Автомобильный транспорт 

Водители Заказчика и Генподрядчика во время работы должны в любое время 

иметь возможность доказать, что все требования и правила Российской Федерации, а 

также все требования Заказчика соблюдаются, и предъявить действительные в России 

права на вождение, план перевозок или другие необходимые документы. 
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Передвижение транспортных средств Заказчика и Генподрядчика должно осу-

ществляться с соблюдением правил, указанных в «Процедуре управления перевозками». 

Целью управления перевозками является снижение рисков и числа несчастных случаев 

при дорожно-транспортных работах, а также действия в случае аварий. За управление 

перевозками отвечает начальник, выполняющий работы по перевозке, это может быть 

лицо, отличное от начальника в пункте отправления или назначения. 

Генподрядчик несёт ответственность за соблюдение положений «Процедуры 

управления перевозками» субподрядчиками. В случае необходимости, Генподрядчик 

должен проводить инструктаж субподрядчиков по управлению и надзору. 

Во избежание перекатывания (или падения при движении транспорта) грузы долж-

ны быть размещены и закреплены на транспортных средствах в соответствии с техниче-

скими условиями погрузки и крепления данного вида груза. 

Перевозить людей следует автобусами или специально оборудованными грузовы-

ми бортовыми автомобилями. Запрещается перевозить людей, в том числе и грузчиков, в 

кузовах автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и цистернах, в одном кузо-

ве с баллонами, огнеопасными материалами, на грузе, находящемся на уровне или выше 

бортов, а также в кузовах бортовых автомобилей, специально не оборудованных для пе-

ревозки людей. 

Не разрешается оставлять места для грузчиков в середине машины между груза-

ми или в задней части кузова. В буксируемом транспортном средстве запрещается нахо-

диться людям, кроме водителя. Водитель, отработавшим свою смену, не разрешается 

продолжать работу по перевозке людей. 

17.9.13 Защита работающих при сварочных работах 

При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой – комбинезо-

ном из плотной категории ткани или брезентовой курткой и брюками, причем карманы у 

куртки закрываются клапанами. Вправлять куртку в брюки запрещается. Брюки должны 

быть длинными, закрывающими ботинки, носить их нужно навыпуск. Спецодежда пропи-

тывается огнеупорной пропиткой. Обувь необходимо плотно зашнуровать, чтобы в ботин-

ки не попали брызги металла. Голову необходимо покрывать головным убором без ко-

зырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи с длиной 

волн ниже 320 ммк и инфракрасные лучи – 1500-700 ммк, интенсивное и длительное воз-

действие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза. Помимо острых заболе-

ваний возможны и хронические профессиональные глазные заболевания. Для защиты 

глаз от ослепительного света интенсивного ультрафиолетового и инфракрасного излуче-
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ния служат светофильтры. Они применяются в очках, масках, щитках, без которых элек-

тросварочные работы выполнять запрещается. 

17.9.14 Работы по врезке в существующие сети 

Врезка проектируемого трубопровода производится подрядной строительной орга-

низацией после выполнения силами эксплуатирующей организации работ по освобожде-

нию существующего трубопровода от нефти и нефтесодержащих компонентов, очистке, 

дегазации и передачи его по акту подрядной строительной организации. 

До начала работ по врезке провести инструктаж рабочих по безопасным методам 

проведения работ и об обеспечении безопасности для работающих на смежных, близко 

расположенных производственных участках. 

Врезка осуществляется при помощи специального оборудования для врезки в тру-

бопроводы. Штатив для врезок через опорный фланец присоединяется к трубопроводу. 

Режущие инструменты (фреза и центровочное сверло) фиксируются на буровой штанге. 

Привод устанавливается между направляющими опорами штатива. С помощью пневма-

тического привода (или рычага-трещетки) буровая штанга приводится во вращение. По-

ступательное движение режущих инструментов осуществляется при помощи вращения 

стержня с резьбой. 

Применяемые при врезке огневые работы выполнять с учётом требований Поста-

новления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации", устанавливающих основные требования по организации без-

опасного проведения огневых работ, которые подлежат обязательному исполнению: 

− огневые работы проводить только в дневное время; 

− не допускается производство огневых работ без наряда-допуска, подписанного 

руководителем подразделения, где выполняются огневые работы и утверждённого 

техническим руководителем предприятия (главным инженером) или его заместителем по 

производству или начальником производства; 

− руководитель подразделения назначает лиц, ответственных за подготовку и 

проведение огневых работ, а также определяют объём и содержание подготовительных 

работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при проведении огневых 

работ, порядок контроля воздействий среды и средства защиты; 

− подготовка объекта к проведению на нём огневых работ осуществляется 

эксплуатационным персоналом производственного участка под руководством специально 

выделенного ответственного лица, в том числе и при выполнении работ на объекте 

сторонней организацией. Ответственными за выполнение подготовительных работ 

назначаются только специалисты данного объекта; 

− определяется опасная зона, границы которой чётко обозначаются 
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предупредительными знаками и надписями, места сварки, резки, нагревания и т. п. 

отмечаются мелом, краской, биркой или другими, хорошо видимыми опознавательными 

знаками; 

− места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми 

первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой и т.д.); 

− перед началом огневых работ, лицом ответственным за проведение этих работ с 

исполнителями проводится инструктаж по соблюдению мер безопасности при 

выполнении огневых работ на данном объекте. Проведение инструктажа фиксируется в 

наряде-допуске подписями исполнителей и ответственного за проведение огневых работ; 

− допуск к выполнению огневых работ осуществляет лицо, ответственное за 

проведение огневых работ, после приёмки оборудования от лица, ответственного за 

подготовку к огневым работам и при удовлетворительном состоянии воздействия среды; 

− огневые работы должны быть немедленно прекращены при несоблюдении мер 

безопасности, предусмотренных наряд-допуском, а также при возникновении пожарной 

ситуации. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-

ных факторов, возникающих при врезке на действующих объектах, применять средства 

коллективной и индивидуальной защиты: 

− для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 

оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 

управления, автоматического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

− для нормализации освещения рабочих мест – источники света, осветительные 

приборы и светозащитные устройства; 

− средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, 

предохранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного 

заземления и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки 

безопасности; 

− средства защиты от шума, вибрации и ультразвука – оградительные, 

звукоизолирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного 

управления, сигнализации; 

− средства защиты от высоких и низких температур окружающего воздуха – 

оградительные и термоизоляционные устройства, средства для обогрева и охлаждения. 
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18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

18.1 Основные положения 

При осуществлении строительства необходимо выполнять требования Закона 

Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7 ФЗ. 

Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной тех-

ники, а также наличие у всех технических средств гигиенических сертификатов должны 

исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их 

до минимума. 

18.2 Охрана воздушного бассейна 

В период строительства объектов возможно временное ухудшение состояния ат-

мосферного воздуха, когда создаются локальные зоны превышения допустимых концен-

траций загрязняющих веществ (3В), особенно в период временных неблагоприятных ме-

теоусловий с развитой приземной инверсией.  

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ яв-

ляются: дорожно-строительная техника, используемая при выполнении строительно-

монтажных работ; сварочные установки на трассе; транспортные средства при перевозке 

строительных материалов, техники и людей. 

Выбросы загрязняющих веществ в процессе работы и движения техники и транс-

портных средств происходят при прогреве и работе пускового двигателя внутреннего сго-

рания (ДВС), а также при работе двигателя в движении и на холостом ходу. 

При этом выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, оксид 

азота, сажа, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (бензин нефтяной), керосин, 

бенз/а/пирен. 

При проведении сварочных работ в среде защитных газов и полуавтоматической 

сварки в атмосферу выбрасываются: оксид железа; оксиды азота; диоксид марганца. 

При ручной сварке атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в со-

ставе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находятся сле-

дующие оксиды и газообразные соединения: оксид железа, диоксид марганца, пыль неор-

ганическая, (содержащая SiO2 - 20…70%), фториды, фтористый водород, диоксид азота, 

оксид углерода.  

При выполнении покрасочных работ (огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой, окраска металлических огрунтованных поверхностей краской и пр.) выделя-

ются следующие загрязняющие вещества: ксилол (смесь изомеров); скипидар; уайт-
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спирит; сольвент оранжевый; взвешенные вещества. Состав выбросов при производстве 

покрасочных работ зависит от вида (марки) краски и грунтовки. 

Следует также отметить загрязнение атмосферы пылью, которая выделяется при 

движении транспортных средств по дорожному полотну и выполнении земляных работ. 

Источником акустического (шумового) загрязнения атмосферы при проведении 

строительно-монтажных работ являются в основном также строительная техника и 

транспортные средства, которые оказывают временное шумовое воздействие на окружа-

ющую среду, в частности на птиц, животных и человека. 

Стационарными источниками наибольшего шума при строительстве линейных 

участков трассы являются дизель-генераторы (80 дБ). Однако все дизель-генераторы 

установлены в помещениях; это многократно снижает уровень шумового воздействия на 

окружающую среду. 

Охрана воздушного бассейна должна включать мероприятия, обеспечивающие 

недопущение выбросов вредных для человека и окружающей природной среды веществ. 

С этой целью предусмотреть: 

− регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и 

установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания; 

− применение для технических нужд электроэнергии взамен твёрдого и жидкого 

топлива; 

− запрещение разжигания костров с использованием дымящих видов топлива. 

− Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий 

труда и быта работников и включает себя: 

− применение в возможно большем количестве строительной техники с 

электроприводом; 

− использование глушителей на двигателях; 

− соблюдение технологической дисциплины; 

− использование контейнеров для перевозки строительных грузов. 

18.3 Охрана земель 

Воздействие на земли территории при строительстве проектируемых объектов вы-

ражается: 

− в предоставлении земельных участков для строительства на правах аренды – 

краткосрочной на период строительства объектов и долгосрочной на период 

строительства и эксплуатации объектов и изъятия их из хозяйственного использования по 

целевому назначению. 

Отрицательное воздействие оказывают: 

− расчистка полосы строительства от лесной и кустарниковой растительности; 
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− планировка трассы нефтепровода и площадок под вдольтрассовые объекты; 

− строительные работы, связанные с движением строительной техники, 

земляными работами, перемещением грунта; 

− движение транспортных средств, размещение строительных материалов; 

− образование строительных и бытовых отходов, захламление ими территории 

строительства; 

− возможное химическое загрязнение участков строительства в результате 

случайных разливов ГСМ, других расходуемых при строительстве химических веществ. 

Основными мероприятиями по снижению отрицательного воздействия строитель-

ства на земельные ресурсы являются: 

− соблюдение границ земельных участков, предоставленных под строительство; 

− выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов, 

размещение отвалов грунта в пределах участков, границы которых вынесены и 

закреплены на местности; 

− движение транспортных средств и доставка грузов по дорогам, 

подготовленным в соответствии с проектом; 

− выполнение противоэрозионных, берегоукрепительных и защитных 

мероприятий на склонах; 

− предупреждение разливов ГСМ и других расходуемых химических веществ; 

− выполнение мероприятий по сбору, временному размещению и утилизации 

отходов; 

− рекультивация земельных участков, нарушаемых в процессе строительства, и 

приведение их в состояние, пригодное для хозяйственного использования; 

− возвращение земельных участков, предоставленных в краткосрочную аренду, 

после их рекультивации основному землепользователю. 

Твердые производственные и хозяйственно-бытовые отходы собираются в специ-

ально установленные контейнеры и регулярно вывозятся. Площадки установки контейне-

ров, имеют ровное бетонное покрытие с уклоном 0,02%. Площадки ограждаются с 

устройством бордюров высотой около 10 см, для исключения возможности скатывания 

контейнеров в сторону и приямком для сбора стока ливневых вод и вывозом последних 

по мере накопления в места утилизации по согласованию с Заказчиком. 

Площадки заправки техники размерами в плане 10,0 х 20,0 м, располагают в гра-

ницах отвода земель под объект строительства и выполняются спланированными с укло-

ном, с устройством покрытия из сборных железобетонных плит, в основании которых 

предусматривается гидроизоляция для предотвращения попадания загрязненных сточ-

ных вод и ГСМ в почву. По периметру площадки устраивается водоотвод с устройством 

бордюрного камня, выступающего над уровнем площадки на 15 см. 
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Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, име-

ющих исправный затвор. Применение ведер и других видов открытой посуды для заправ-

ки не допускается. На каждом пункте должен быть организован сбор отработанных масел 

с последующей отправкой их на регенерацию. В момент заправки следует использовать 

металлические, герметичные поддоны, выполненные из без искровых материалов, во 

внутрь поддона необходимо уложить нефтепоглащающие маты. Слив масел на расти-

тельный и почвенный покров запрещается. Площадка оборудована противопожарным ин-

вентарем (пожарный щит ЩП-В открытого типа). Схема заправки техники представлена 

на рисунке 1. Поверхностный сток с площадки по водоотводным канавкам соединяется с 

приямком. Приямок также предусматривается с гидроизоляцией и с укрепленными щеб-

нем откосами. 

 

Рисунок 1 − Схема заправки строительной техники 

Согласно ГОСТ 33666-2015 степень заполнения топливной цистерны должна быть 

не более 95 % объема, если нет специальных требований в нормативных документах на 

соответствующий нефтепродукт. 

Не допускать выпуск воды со строительных площадок, траншей, котлованов непо-

средственно на склоны без надлежащей защиты от размыва. 

На конечной стадии строительства предусматривается очистка строительных 

площадок от загромождающих их предметов, разравнивание отвалов грунта, разборка 

временных зданий и сооружений, планировка нарушенных поверхностей. 

Работы по строительству проектируемых объектов в местах миграции лосей про-

водятся в зимний период с применением природоохранных мероприятий для исключения 

отрицательного воздействия на животный мир и сохранения миграционных путей: 

−  строительные работы не проводятся в период весенне-осенней миграции лосей; 

−  в пределах полосы отвода скорость движения транспортных средств 

ограничивается до минимума; 

−  устанавливаются предупредительные дорожные знаки, катафоты, 

normacs://normacs.ru/13gv?dob=44501.000000&dol=44586.360197
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светоотражающие ленты; 

−  территория проведения работ содержится в чистоте во избежание 

приманивания животных; 

−  по завершению работ проводится уборка строительного мусора. 
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19 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

В период производства строительных работ необходимо обеспечить охрану объек-

тов строительства. До начала производства работ строительную площадку необходимо 

оградить в соответствии с требованиями нормативных документов. Ограждение площад-

ки производства работ выполнить из сигнальных лент. 

Заказчику необходимо заключить договор с охранным предприятием, которое бу-

дет осуществлять круглосуточную охрану объекта. Для обеспечения безопасности прове-

дения строительно-монтажных работ на площадочных объектах необходимо установить 

камеры видеонаблюдения. На объекте следует ввести пропускную систему и ежедневный 

осмотр объекта на предмет обнаружения предметов, не относящихся к данному строи-

тельству. Кроме непосредственных исполнителей работ доступ на территорию строи-

тельной площадки должен обеспечиваться только представителями застройщика (Заказ-

чика), органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного са-

моуправления. 

Нахождение на строительной площадке людей, незанятых на производстве, не до-

пускается. 

Подрядчик по производству строительно-монтажных работ должен: 

− назначить ответственного за антитеррористическую защиту объекта 

строительства; 

− разработать инструкцию о функциональных обязанностях ответственного за 

антитеррор; 

− издать приказы «Об усилении мер антитеррористической безопасности при 

строительстве объекта», «Об организации гражданской обороны на объекте 

строительства»; 

− разработать памятки по действию персонала при возникновении угрозы 

террористических актов. В памятках отразить признаки наличия взрывчатых веществ, 

схемы эвакуации, информационные документы. Памятки разместить в бытовках 

строителей и на противопожарных щитах; 

− проводить инструктаж перед каждой вахтой по вопросам антитеррористической 

направленности. 

19.1 Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 
объектов строительства 

На период строительства Заказчик обязан организовать на строящемся объекте 

транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

− досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 
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− пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), 

ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях 

предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

− мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие 

особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

− при реконструкции объекта транспортной инфраструктуры, реконструируемые 

части которого (участки, здания, строения, сооружения, устройства) расположены в зоне 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и в отношении 

которого застройщик не является субъектом транспортной инфраструктуры, мероприятия, 

осуществляются Заказчиком по согласованию и при участии субъекта транспортной 

инфраструктуры в отношении реконструируемого объекта. 
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20 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Продолжительность строительства рассчитана на основании стоимости строи-

тельно-монтажных работ в соответствии с СНиП 1.04.03-85*, ч. I, п. 21 Общих положений. 

Расчет продолжительности строительства производится по формуле (19): 

Тн = А1√С +  А2С = 9,2√0,37 − 0,5 × 0,37 ≈ 5,5 мес.,    (19) 

где: 

− С – стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. в ценах действующих с 

1984 г.; 

− А1; А2 – параметры уравнения, определённые по данным статистики  

(СНиП 1.04.03-85* Приложение 3). 

В соответствии приказом №318/пр «Об утверждении Методики определения за-

трат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом». 

срок строительства объекта с учетом вахтового метода производства работ рассчитыва-

ется по формуле (20): 

Т =
Тн

Кпер ∙ (1 − Ксв) =
5,5

1,8 × (1 − 0,12) ≈ 3,5 мес.                               (20) 

где: 

Кпер – коэффициент переработки; 

− Тн – продолжительность строительства; 

− Ксв - коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены. 

Продолжительность подготовительного периода составит 15% от общей продол-

жительности строительства, рассчитана по формуле (21): 

Тподг = Тв ×  0,15 = 3,5 х 0,15 ≈ 0,5 мес .   (21) 

Продолжительность строительства, полученная, расчётным методом составляет  

3,5 месяцев из которых 0,5 месяца подготовительного периода. 

Проектом принята директивная продолжительность строительства в соответ-

ствии с исходными данными для разработки ПОС (Приложение А) п.3 и составляет 6,0 

месяцев для этапов приведенных в разделе 8, в том числе подготовительный период (в 

том числе демонтажные работы) который составит 15% от общей продолжительности 

строительства и рассчитанной по формуле (22): 

Тподг = Тв ×  0,15 = 6,0 х 0,15 ≈ 1,0 мес .   (22) 

Календарный план строительства представлен на листе  

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-001.  

normacs://normacs.ru/ld?dob=44256.000000&dol=44308.438113
normacs://normacs.ru/ld?dob=44256.000000&dol=44308.438113
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21 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 
СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

До начала производства строительно-монтажных работ в условиях действующего 

предприятия подрядчиком должен быть разработан проект производства работ, с указа-

нием требований по обеспечению безопасной работы вблизи существующих зданий и со-

оружений, который подлежит согласованию с соответствующими службами эксплуатации 

коммуникаций и промышленных предприятий, расположенных в непосредственной бли-

зости от строящегося объекта. 

В состав ППР при этом входит: 

- сведения об ответственных лицах Подрядчика; 

- виды и объемы работ, проводимые в охранных зонах и в непосредственной бли-

зости от коммуникаций; 

- требования, технические условия на проведение работ в непосредственной 

близости от действующих коммуникаций и промышленных предприятий; 

- подготовительные работы, обеспечивающие безопасность близлежащих комму-

никаций и промышленных объектов. 

При выполнении работ на объекте должно быть предусмотрено ведение система-

тических натурных наблюдений за состоянием грунтов оснований зданий и сооружений в 

процессе строительства, а также в начальный период эксплуатации - инженерно-

строительный мониторинг за поведением конструкций сооружений и их фундаментами. 

Цель мониторинга - своевременное выявление недопустимых отклонений в пове-

дении строящихся зданий и их оснований от проектных решений, срочная разработка ме-

роприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий. Про-

ведение инженерно-строительного мониторинга при строительстве проектируемых объ-

ектов должно выполняться строго по специально разработанной программе. Это особен-

но важно в связи с производством работ в охранных зонах коммуникаций и на действую-

щем предприятии, со сложным устройством насыпей площадок, с большим количеством 

свай, на которые в удалении от поверхности отсыпки устанавливаются все технологиче-

ские блоки на площадках. При этом небольшие отклонения от проектных параметров на 

начальном этапе строительства могут привести к быстро развивающейся аварийной си-

туации в связи с опасными геокриологическими процессами, возникающими при измене-

нии температурного режима. 

Натурные наблюдения включают в себя: 

- наблюдения за состоянием оснований сооружений, массива грунта, окружающе-

го свайные поля; 

- наблюдения за геокриологической и гидрогеологической обстановкой; 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

108 

 
 

  Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
62

7/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 2795-22  21.02.22 
106 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

- наблюдения за показателями температурного, электрического и других физиче-

ских полей; 

- наблюдения за поведением самих сооружений и состоянием их несущих кон-

струкций: измерение деформаций сооружений (осадки, крены, горизонтальные смещения 

и т.п.). 

Программа инженерно-строительного мониторинга должна быть разработана в со-

ставе ППР с участием проектной организации. Авторский надзор, осуществляемый про-

ектной организацией в период строительства, должен включать участие представителей 

проектировщиков в проведении инженерно-строительного мониторинга. Мониторинг дол-

жен производиться с использованием приборов и оборудования, прошедшего метрологи-

ческую поверку. 
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22 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На территории Тюменской области существуют очаги заболеваний, таких как: 

- туляремия; 

- лептоспироз; 

- псевдотуберкулёз; 

- кишечный иерсинеоз; 

- листериоз; 

- клещевой боррелиоз (болезнь Лайма); 

- эризепилоид; 

- клещевой энцефалит; 

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), а также ряд других 

арбовирусных инфекций, способных вызывать грибоподобные заболевания и заболева-

ния с выраженным менингоэнцефалитическим синдромом (более 10 инфекций). 

Медицинской службой Заказчика и Генподрядчика будут разработаны и реализо-

ваны мероприятия по защите своего персонала от возможных заболеваний. Мероприятия 

будут включать, как минимум, следующие энтомологические и эпизоотические требова-

ния: 

- вакцинирование против туляремии; 

- обеспечение персонала, участвующего в изыскательских, разведывательных, 

строительных и других работах на объектах специальной защитной одеждой; 

- проведение работ по обеспечению грызунонедоступности хранения питьевой 

воды и пищевых продуктов; 

- гигиеническое обучение персонала по вопросам защиты от клещей и гнуса, ме-

рам личной профилактики природно-очаговых инфекций, с обязательным проведением 

профилактических прививок строителям против клещевого энцефалита; 

- подготовка медицинского персонала, осуществляющего медицинское обеспече-

ние работ на объектах, по вопросам клиники, диагностики и профилактики природно-

очаговых инфекций, а также создания запаса специфических иммунобиологических пре-

паратов для экстренной профилактики лиц, подвергшихся риску заражения. 

Обеспечение активного медицинского наблюдения за лицами, пострадавшими от 

укусов клещей, с обязательным лабораторным обследованием на основные природно-

очаговые инфекции (клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремия). 

Обеспечение рабочих медицинским обслуживанием предусматривается в местах 

проживания в существующих медпунктах вахтового городка. В бытовках, расположенных 

непосредственно на строительных площадке, предусмотрены медицинские аптечки. 
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23 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 23.1. 

Таблица 23.1 - Технико-экономические показатели строительства 

Наименование Единица  
измерения Количество 

Продолжительность строительства, в том числе: мес. 6,0 

− подготовительный период, мобилизация подрядчика, 
очистка территории от снега и леса, демонтажные работы мес. 1,0 

− блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урнен-
ском месторождении. Основание площадки; 
− блочная кустовая насосная станция (БКНС) на Урнен-
ском месторождении. 

мес. 6,0 

Трудоёмкость строительства чел. час. 23259 

Максимальная численность работающих в смене чел. 15 
 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

111 

 
 

  Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
62

7/
П

 

      

1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 
Лист 

1 - Зам. 2795-22  21.02.22 
109 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

24 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды 18.1 

№123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности 

1 

№384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений 

1 

№125-ФЗ от 24.07.1998 г.  Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  

17.1 

Постановление Правительства 
РФ от 15.02.2011 № 73 

О некоторых мерах по совершенствованию 
подготовки проектной документации в части 
противодействия террористическим актам 

1 

Постановление Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87 

О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию 

1 

Постановления Правительства 
РФ от 16.09.20 № 1479  

О противопожарном режиме 7 

Постановление Госкомтруда 
СССР, Президиума ВЦСПС от  
25.10.1974 №298/П-22 

Об утверждении Списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными усло-
виями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращённый ра-
бочий день 

17.1 

Постановление Минтруда РФ, 
Минобразования РФ от 
13.01.2003 г. №1/29 

Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций  

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 г. №290н  

Об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты 

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.08.2008 г. №454н 

О признании утратившим силу Постановле-
ния Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации от 14 марта 
1997 года №12 «О проведении аттестации 
рабочих мест по условиям труда» 

17.1 

normacs://normacs.ru/847?dob=44013.000000&dol=44103.694769
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 28.01.21 г. №29н 

Об утверждении Порядка проведения обяза-
тельных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, преду-
смотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а 
также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры 

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 г. №1122н 

Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта без-
опасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» 

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ  
от 07.04.2009 г. №158н 

О признании утратившими силу нормативных 
правовых актов Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации и Министер-
ства труда и социального развития Россий-
ской Федерации, устанавливающих нормы и 
условия бесплатной выдачи работникам, за-
нятым на работах с вредными условиями 
труда, молока или других равноценных пи-
щевых продуктов, а также лечебно-
профилактического питания 

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 01.09.2010 г. №779н 

О признании утратившими силу некоторых 
Постановлений Минтруда России и установ-
лении сроков действия аттестатов аккреди-
тации, выданных испытательным лаборато-
риям 

17.1 

Приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору 
от 15 декабря 2020 года № 535 

Об утверждении федеральных норм и пра-
вил в области промышленной безопасности 
"Правила осуществления эксплуатационного 
контроля металла и продления срока службы 
основных элементов котлов и трубопроводов 
тепловых электростанций" 

10.10 

Приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции от 15.06.2020 № 318/пр 

Об утверждении Методики определения за-
трат, связанных с осуществлением строи-
тельно-монтажных работ вахтовым методом 

11.1 

Распоряжение Минтранса Рос-
сии №АМ-23-р от 14.03.2008 

Нормы расхода топлив и смазочных матери-
алов на автомобильном транспорте 

11.3 

ГОСТ Р 58759-2019 Здания и сооружения мобильные (инвентар-
ные). Классификация, термины и определе-
ния  

11.5.3 

normacs://normacs.ru/v4fq
normacs://normacs.ru/v4fq
normacs://normacs.ru/2j0?dob=44105.000000&dol=44165.605324
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения 

17.1 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Об-
щие требования и классификация 

17.1 

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. 
Технические условия 

17.9.2 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследова-
ния и мониторинга технического состояния 

10.6 

ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. 
Требования к устройству и эксплуатации на 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производствах 

10.10 

ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. 
Промысловые трубопроводы. Нормы проек-
тирования 

10.10 

ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012 Вибрация. Определение параметров вибра-
ционной характеристики ручных машин. 
Часть 4. Машины шлифовальные прямые 

17.9.4 

ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие 
технические условия 

10.9 

ГОСТ 33666-2015 Автомобильные транспортные средства 
для транспортирования и заправки нефте-
продуктов. Технические требования 

18.3 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Акту-
ализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

10.9 

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственно-
го контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 

17.1 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фунда-
менты 

10.5 

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы 10.10 

СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Поло-
жение о порядке аттестации рабочих мест по 
условиям труда в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве 

17.1 

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Реше-
ния по охране труда и промышленной без-
опасности в проектах организации строи-
тельства и проектах производства работ 

17.1 

normacs://normacs.ru/10nu7?dob=44197.000000&dol=44232.432106
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.  
Актуализированная редакция  
СНиП 3.05.06-85 

17.9.7 

СП 48.13330.2019 Организация строительства. 
СНиП 12-01-2004 

7 

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зда-
ний. Актуализированная редакция  
СНиП 2.04.01-85* 

11.4 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.  
Актуализированная редакция  
СНиП 2.09.04.-87* 

11.5.3 

РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения ис-
полнительной документации при строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и тре-
бования, предъявляемые к актам освиде-
тельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения 

9 

РД 03-495-02 Технологический регламент проведения ат-
тестации сварщиков и специалистов свароч-
ного производства 

10.10 

РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий 
при изготовлении, монтаже, ремонте и ре-
конструкции технических устройств для 
опасных производственных объектов 

10.10 

РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудова-
ния при изготовлении, монтаже, ремонте и 
реконструкции технических устройств для 
опасных производственных объектов 

10.10 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвред-
ности для человека факторов среды обита-
ния" 

17.1 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сель-
ских поселений, к водным объектам, питье-
вой воде и питьевому водоснабжению насе-
ления, атмосферному воздуху, почвам, жи-
лым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, орга-
низации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 

11.4 

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий 
и сооружений. Часть I 

20 

normacs://normacs.ru/11pv9
normacs://normacs.ru/11pv9
normacs://normacs.ru/uqpc?dob=43983.000000&dol=44032.479965
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологи-
ческие трубопроводы 

10.10 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.  
Часть 1. Общие требования 

17.1 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве.  
Часть 2. Строительное производство 

10.10 

ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысло-
вых трубопроводов. Сварка 

10.10 

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысло-
вых трубопроводов. Контроль качества и 
приемка работ. Часть II. Формы документа-
ции и правила ее оформления в процессе 
сдачи-приемки 

10.10 

Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация усло-
вий труда 

17.1 

МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в хо-
лодное время на открытой территории или в 
неотапливаемых помещениях 

11.1 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 
Седьмое издание 

17.9.7 

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке 
и оформлению проекта организации строи-
тельства, проекта организации работ по сно-
су (демонтажу), проекта производства работ 

11.4 

МДС 12-38.2007 Нормирование расхода топлива для строи-
тельных машин 

11.3 

ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специали-
стов сварочного производства 

10.10 

 Расчетные нормативы для составления про-
ектов по организации строительства, 
ЦНИИОМТП, часть I, часть II 

11.5.1 
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(справочное) 

Исходные данные для разработки проекта организации строительства 
(ПОС) 

(на 4 листах) 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в док. 

Номер 
док. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых аннули-
рованных 

1 - 1-118 - - 118 2795-22  21.02.22 

         

         
 





















 

  Формат А4 

Разрешение Обозначение 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01 

2795-22 
Наименование 

объекта 
строительства 

Блочная кустовая насосная станция (БКНС) на 
Урненском месторождении 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

С
ог

ла
со

ва
но

 
21.

02.
22 

 

  
Ку

др
я 

 
Н

.к
он

тр
 

 

Изм. внес Гукасьян  21.02.22 ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 
ИНН 2310095895 

Управление по ценообразованию 
отдел ПОС 

Лист Листов 
Составил Пузырный  21.02.22 
ГИП Филиппов  21.02.22 

 1 
Утв. Щербаева  21.02.22 

1  Обложку и титульный лист заменить. Внесена 
информация об изменении тома. 

4.4 Изменения внесе-
ны на основании 
входящего письма 
№ 05/01-исх-0245 
от 11.02.2022 г. 

  1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-С  

 1 Лист содержания тома заменить. Внесена ин-
формация об изменениях. 

 

  1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01   

 1-118 Листы заменить. Внесены изменения на ли-
стах. 

  

  17 Лист заменить. Внесена информация об 
усложняющих факторах. 

  

  33, 35 Листы заменить. Дополнена информа-
ция о кране грузоподъёмностью 80 т. 

  

  54 Лист заменить. В таблицу 11.2 – «Потреб-
ность в основных строительных машинах, ме-
ханизмах и транспортных средствах» добав-
лена техника для погружения свай. 

  

  118 Лист заменить. Внесены изменения в таб-
лицу регистрации изменений. 

  

 1-9 С 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-001 
по 1750621/0115Д-П-011.029.000-ПОС-01-Ч-
009 
Листы заменить. Внесена информация об из-
менении.  
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