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1 Общие положения 

Данный раздел проекта представляет проект организации строительства 
объекта «ПТЭС. Район котельных. Котельная №7. Строительство ливневой кана-
лизации» и рассматривает вопросы очередности, технологичности и продолжи-
тельности ведения работ, представляет объемы основных строительно-
монтажных работ (СМР). 

Проект выполнен на основании задания на проектирование «ПТЭС. Район 
котельных. Котельная №7. Строительство ливневой канализации», утвержденного 
генеральным директором  АО «НТЭК» С.В.Липиным в 2021 г. 

Вид строительства – строительство. 
Основание для проектирования: 
– Протокол технического совещания АО «НТЭК» № НТЭК-14/022-пр от 

«03» июля 2021 года. 
– Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
– Предписание №0904-983Вн-П/002-0820 от 08.09.2020 г. об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований выданное Федеральной служ-
бой по надзору в сфере природопользования. 

Заказчик – АО «НТЭК». 
Географическое положение объекта – РФ, Красноярский край, г. Дудинка, 

ул.Морозова, 2. 
Особые условия строительства – условия работы в условиях Крайнего севе-

ра, наличие вечномёрзлых грунтов, режим работы предприятия непрерывный – 
круглосуточный и круглогодичный. 

Наличие стесненности – производство работ осуществляется на территории 
действующего предприятия: разветвленной сети транспортных и инженерных 
коммуникаций; действующего технологического оборудования; движения техно-
логического транспорта (коэффициент 1,15), на основании приказа Минстроя 
России №421/пр от 4 августа 2020 года. 

На основании п. 1.11 задания на проектирование строительства данного 
объекта, этапы строительства не предусматриваются. 

При разработке проекта использованы следующие исходные данные: 
– технические решения проекта; 
– топографические и геологические материалы; 
– технические условия Заказчика. 
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2 Характеристика трассы линейного объекта, 
района его строительства, описание полосы отвода и мест 
расположения на трассе зданий, строений и сооружений, 
проектируемых в составе линейного объекта  
и обеспечивающих его функционирование 

Красноярского края. Муниципальное образование «Город Дудинка» входит 
в состав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края и расположено в его центральной части. 

Город Дудинка расположен за Полярным кругом на широте 69° 27′, на пра-
вом берегу Енисея, в устье реки Дудинки, в 2021 км к северу от Красноярска. 

На территории муниципального образования расположен один из круп-
нейших морских и речных портов Сибири – Дудинский морской порт. На 
направлении Дудинка – Мурманск – Дудинка, Дудинка – Архангельск – Дудинка 
осуществляется круглогодичная морская навигация в целях обеспечения дея-
тельности ЗФ ПАО«ГМК «Норильский никель». Северный морской путь являет-
ся важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего Се-
вера и связующим звеном между российским Дальним Востоком и западными 
районами страны. 

Территория муниципального образования располагается в пределах Цен-
трально-Сибирской физико-географической страны (Физико-географическое рай-
онирование России). 

Поверхность территории представляет обширную низкую холмистоува-
листую равнину со средними высотами 100 м над уровнем моря, с разнообразным 
и сложным рельефом и повсеместно распространёнными мерзлотными формами.  

Рельеф Северо-Сибирской низменности в целом холмисто-грядовый и хол-
мисто-увалистый с обширными аллювиальными депрессиями и плоскими акку-
мулятивными равнинами. Вся низменность пересечена субширотной си-стемой 
моренных гряд с абсолютными высотами 150–250 м, их выделяется до 10. 

Понижения между холмами заняты слабоврезанными широкими речными 
долинами, многочисленными озёрами и сильно заболочены. Многие из озёрных 
котловин имеют термокарстовое происхождения. Развитая сеть мелких водотоков 
разноориентирована, что свидетельствует об отсутствии господствующих укло-
нов местности, предопределённых тектоническими условиями. Относительно 
крупные реки имеют сильно меандрирующее русло и низкие скорости течения. 
Заболоченные участки в основном представляют собой плоскополигональные 
торфяники днищ широких пологих ложбин. Мощность сезонноталого слоя на 
торфяниках обычно не превышает 0,5 м. 

Высоты водораздельных поверхностей равнины увеличиваются в обе сто-
роны от долины Енисея. Вблизи долины рельеф характеризуется местами поло-
гим, а местами и крутым обрывистым берегом с перепадом высот до 75 м. Далее 
от берега начинается мелкосопочная озерная тундра со спокойными формами ре-
льефа. Понижения между холмами заняты слабоврезанными широкими речными 
долинами. Многие из озёрных котловин – термокарстового происхождения.  
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Территория относится к районам избыточного увлажнения. Из-за мощной 
толщи многолетнемерзлых пород здесь практически отсутствует фильтрация, и 
вода застаивается на поверхности тундры, образуя многочисленные озера и гу-
стую речную сеть. Густота речной сети на большей частитерритории (левобере-
жье Енисея, плато Путорана) составляет 0,3–0,5 км/км2. На п-ве Таймыр густота 
речной сети – свыше 0,7 км/км2, наибольшие значения отмечаются в северо-
восточной части полуострова 1,0–1,3км/км2. 

В тектоническом отношении рассматриваемая территория расположена на 
стыке двух крупнейших тектонических структур – Сибирской платформы и За-
падно-Сибирской плиты. 

В геологическом строении территории выделяются три структурных этажа 
платформы: 

− нижний этаж – фундамент платформы, образованный кристаллическими 
породами архея и нижнего – среднего протерозоя; 

− промежуточный этаж – сложнодислоцированные слабометаморфизован-
ные отложения верхнего протерозоя; 

− верхний этаж – осадочный чехол платформы, включающий отложения от 
палеозоя до кайнозоя. 

Норильское и Хараелахское структурно-денудационные плато характери-
зуются горным и предгорным типами и охватывают, соответственно, южную и 
северо-восточную части территории Норильского промышленного района. Это 
область преобладающей денудации в горной части и денудационно-
аккумулятивных процессов в предгорьях. 

В пределах Приенисейской равнины мощность ММП достигает 200 м. 
Льдистость грунтов являются одним из показателей особенностей строе-ния 

криолитозоны и истории её развития. Выделяются три градации льдисто-сти:  
1. 1-10% в верхнем слое пород мощностью 5,0 м. Такая льдистость харак-

терна для трещиноватых коренных скальных пород, кор выветривания, крупнооб-
ломочных элювия и колювия. Здесь отмечаются жильные льды в трещинах, поро-
вые льды в обломочных породах (крупные поры), текстурообразующие льды в 
прослоях, линзах и в тонкодисперсных породах(суглинки, супеси, пески). Корен-
ные дочетвертичные (архейскопалеозойские) породы, распространённыена терри-
тории, относятся к морозным, их общая льдистость не превышает 2-15 %. 

2. 2-20% в слое пород мощностью 10 м. Такая льдистость характерна для 
ледниковых, флювиогляциальных отложений различного состава, тонкодис-перс-
ных делювиальных и солифлюкционно-делювиальных отложений на склонах (су-
глинки, супеси), песчаных разностей других генетических типов отложений в до-
линах рек. В основном подземные льды здесь текстурообразу-ющие, но встреча-
ются повторно-жильные льды и пластовые залежи льдов небольшой мощности. 

3. 3-40% в слое пород мощностью 20 м. Такая льдистость характерна для 
аллювиальных, озерно-аллювиальных, озерно-болотных, морских, и гляциально-
морских отложений на различных геоморфологических уровнях в долинах рек и 
на низменностях. Здесь, кроме текстурообразующих льдов, встречаются полиго-
нальные системы мощных повторно-жильных льдов, крупные пластовые залежи. 
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Высокие значения объёмной льдистости (до 40%) наблюдаются по доли-
нам наиболее крупных рек, в устьевых частях Енисея, Пясины и их притоков. 

Наименьшие значения (до 10%) - в горно-гольцовых районах на участках 
выхода скальных пород на поверхность. Среди делювиально-элювиальных и 
склоновых образований, в их нижней части, лёд содержится в виде линз, про-
слоев и жил в трещинах и межглыбовых пространствах. Общая льдистость та-ких 
отложений может достигать 20–60 %. 

Для сооружения объектов капитального строительства на территории имеет 
сплошное распространение многолетнемерзлых пород и связанные с мерзлотой 
опасные физико-геологические процессы. 

При прогнозируемом глобальном потеплении климата возможно значи-
тельное смещение южной границы распространения сплошной мерзлоты к се-
веру и деградация мёрзлых пород в южной части образования, что будет сопро-
вождаться уменьшением несущей способности оснований фундаментов. Это обя-
зывает уже сейчас обеспечивать надёжность сохранения мёрзлого состояния 
грунтов оснований при наступлении подобных отрицательных воздействий. 

Глубина сезонного оттаивания многолетнемерзлых пород различна на раз-
ных участках и грунтах. Она варьирует в широких пределах – от 0,2 м (торфяни-
стые грунты на севере территории) до 2,0–2,5 м (песчаные террасы Енисея на 
юго-западе). 

Подмерзлотные воды, залегающие ниже подошвы многолетнемерзлых по-
род, распространены повсеместно. Эти воды практически везде напорные, вели-
чина напора изменяется от нескольких метров до 200–300 м. 
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3 Описание транспортной схемы (схем) доставки 
материально-технических ресурсов с указанием мест 
расположения станций и пристаней разгрузки,  
промежуточных складов и временных подъездных дорог, 
в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

Площадка строительства находится в промышленной части г. Дудинка 
Красноярского края. Муниципальное образование «Город Дудинка» входит в со-
став Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края и расположено в его центральной части. 

Город Дудинка расположен за Полярным кругом на широте 69° 27′, на пра-
вом берегу Енисея, в устье реки Дудинки, в 2021 км к северу от Красноярска. 

На территории муниципального образования расположен один из крупней-
ших морских и речных портов Сибири – Дудинский морской порт. На направле-
нии Дудинка – Мурманск – Дудинка, Дудинка – Архангельск – Дудинка осу-
ществляется круглогодичная морская навигация в целях обеспечения деятельно-
сти ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Северный морской путь является важ-
нейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего Севера и 
связующим звеном между российским Дальним Востоком и западными районами 
страны. 

Транспортная схема на период строительства приведена в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Описание транспортной схемы на период строительства 

Наименование  
Место расположение,  
расстояние до места 

строительства 

Месторасположение приобъектного склада Строительная площадка, 
в  г. Дудинка 

Расстояние транспортировки оборудования и материалов 
от станции разгрузки до приобъектного склада 

г. Дудинка, на площадке 
котельной №7 

Постоянное место жительства рабочих г. Красноярск 
Расстояние от г. Красноярск  до места производства работ 1930 км 

Временное место жительства рабочих г. Дудинка, в арендованном  
жилом фонде 

Расстояние от места временного проживания  до места 
производства работ До 1 км 

Источник питьевой воды для рабочих 
Доставка бутилированной воды 

по предварительно заключенным 
договорам 

Источник воды на производственные нужды, расстояние 
транспортировки 

существующие водоводы №1-3  
от насосной станции Самсонкино, 
5,6 км 

Источник воды на хозяйственно-бытовые 
нужды, расстояние транспортировки 

Отпуск воды у ПТЭС АО 
«НТЭК», в автоцистерну 

Утилизация воды (после проведения гидроиспытаний), 
расстояние транспортировки 

АО «Таймырбыт», Дудинка  
ул. Матросова, 14 км 

Утилизация воды (хозяйственно-бытовые стоки), расстоя-
ние транспортировки 

АО «Таймырбыт», Дудинка  
ул. Матросова, 14 км 
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Утилизация ТБО Промотвал №2 г. Норильска,  
100 км 

Пункт сдачи строительного мусора 
- расстояние автоперевозок от стройплощадки до полиго-
на, свалки, пункта сбора металлолома 

1. Пункт сдачи лома – приемные 
склады ПЕСХ ЗФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель», 1,13 км 
2. Черный лом габаритный –  
в г. Дудинка 
3. Черный лом негабаритный  
и цветных металлов –  
в г. Норильск,  100 км 

Карьер песка, для отсыпки насыпи, площадки, ав-
топроезда, расстояние транспортировки 

Песок доставляется по р. Дудин-
ка, с накоплением на причале 
речной порт Дудинка, 2,46 км 

Карьер щебня, для отсыпки насыпи, площадки, ав-
топроезда, расстояние транспортировки 

карьер «Скальный» в г. Кайеркан, 
65 км. 

Способ обращения с порубочными остатками Вывоз на полигон ТБО 
Обеспечение ГСМ Существующая сеть АЗС, до 5 км 
Места приготовления и способы доставки на стройпло-
щадку бетонов и растворов, расстояние транспортировки 

Автобетоносмесителем из г. Но-
рильск, 100 км. 

Медицинское обслуживание в экстренных случаях 

Дудинская городская поликлини-
ка, Таймырская межрайонная 
больница КГБУЗ «Таймырская 
МРБ», частные клиники, до 4 км 

Горячее питание рабочих доставка готовой пищи 

Вся строительная техника и механизмы подготавливаются в местах отгруз-
ки в соответствии с инструкциями заводов изготовителей и требованиями для пе-
ревозки автомобильным транспортом. Загружается на автотранспорт и доставля-
ется на базу строительной организации, где производится подготовка техники к 
эксплуатации. 

Разгрузка должна осуществляться механизированными средствами на специ-
ально подготовленную площадку. Сбрасывание грузов при разгрузке запрещается. 
Транспортирование машин должно проводиться в соответствии с требованиями заво-
да-изготовителя, содержащимися в инструкциях по эксплуатации. 

При этом учитывается следующее: 
– машины с гусеничным ходовым оборудованием перемещаются собствен-

ным ходом в порядке исключения на расстояние до 10÷15 км. Экскаваторы и тру-
боукладчики на гусеничном ходу разрешается транспортировать только прицепа-
ми-тяжеловозами; 

– пневмоколесные самоходные машины перемещаются своим ходом на 
расстояние до 20 км, а на буксире – до 150 км. 

Транспортировать собственным ходом разрешается только исправные ма-
шины. Поэтому им перед транспортированием необходимо сделать внеочередное 
техническое обслуживание с устранением всех неисправностей и смазыванием 
сборочных единиц ходового оборудования и органов управления. 
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4 Сведения о размерах земельных участков, 
временно отводимых на период строительства 
для обеспечения размещения строительных механизмов, 
хранения отвала и резерва грунта, в том числе  
растительного, устройства объездов, перекладки комму-
никаций, площадок складирования материалов и изделий, 
полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи 
инертных материалов 

В административном отношении участок строительства расположен в Крас-
ноярском крае, город Дудинка, ул. Морозова, 2.  

Размер земельного участка, временно отводимого на период строительства, 
обеспечивает размещение проектируемых сооружений, отвалов грунта, площадки 
для стоянки и заправки техники, площадки для размещения временных инвентар-
ных бытовых зданий. 

Временные площадки складирования материалов и изделий проектом 
предусмотрено размещать в пределах временного отвода рядом с местом произ-
водства работ. 

Временные бытовые помещения располагаются на спланированной бульдо-
зером площадке. Перечень необходимых бытовых помещений приведен в разде-
ле 5 данного тома «ПОС». 

Использование земельных участков, вне земельного участка, предоставляе-
мого для строительства объекта, проектом не предусмотрено. 

Данным проектом не предусмотрено изъятие земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд. 

Площадь земельных участков необходимых для строительства проектируе-
мых объектов – 1,5826 га. 
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5 Сведения о местах размещения баз материально- 
технического обеспечения, производственных  
организаций и объектов энергетического обеспечения,  
обслуживающих строительство на отдельных участках 
трассы, а также о местах проживания персонала,  
участвующего в строительстве, и размещения пунктов  
социально-бытового обслуживания  

Проектом принят метод организации строительства – командирование, при 
котором режимы труда и отдыха организуется в режиме 30×30: 

– непрерывное нахождение рабочих в командировке с учетом междусмен-
ного отдыха – 30 дней при 11-часовой рабочей смене; 

– продолжительность отдыха – 30 дней; 
– рабочая неделя  – шестидневная с одним выходным днем; 
– количество рабочих дней в месяце – 26. 
При данном методе организации строительства будут использоваться ком-

плексные и специализированные бригады с обязательной разбивкой их на струк-
турные или технологические звенья, что позволит более четко организовать сме-
няемость работников, обеспечить преемственность и ритмичность в выполнении 
строительных процессов. 

Строительная площадка оборудуется временными инвентарными бытовыми 
помещениями. 

Размещение временных бытовых помещений должно быть выполнено с со-
блюдением следующих условий: 

– питьевые устройства не далее 75 м от места производства работ; 
– санитарно-бытовые помещения (помещения для обогрева/охлаждения, 

санитарные узлы) не далее 75 м от места производства работ. 
Полный состав временных бытовых помещений, необходимый для строи-

тельства, следующий: 
– вагон-контора; 
– вагон для обогрева/ охлаждения рабочих; 
– вагон-душевая; 
– вагон-столовая; 
– кладовая мастерская инструментальная; 
– вагон-сушилка; 
– биотуалет на 2 очка; 
– курительная; 
– места регламентированного отдыха; 
– гардеробная; 
– умывальная; 
– места для размещения устройств питьевого водоснабжения; 
– помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды. 
На строительных площадках: 
– выделяются специальные места для курения, оборудованные противопо-

жарным инвентарем; 
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– монтируются помещения для регламентированного отдыха; 
– монтируются установки местного лучистого обогрева на рабочих или 

специальных места (дополнительно необходимы для всех работающих на откры-
той строительной площадке вместе с помещениями для обогрева при периоде со 
среднесуточной температурой воздуха 0°С и ниже продолжительностью более 
150 дней в году); 

– выполняются укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков. 
Потребность в инвентарных зданиях производственного назначения, не-

обходимых для строительства объекта, определена исходя из условий, что на 
строительстве ведутся только мелкие работы по ремонту инструмента, изготов-
лению приспособлений, техническому обслуживанию машин и механизмов и 
т.п. Основные же работы по ремонту строительных машин и комплектованию 
оборудования выполняют на предприятиях существующей стационарной про-
изводственной базы. 

Горячее питание осуществляется по заключенному на этапе подготовитель-
ных работ договору. 

Горячее питание доставляется по заключенному договору из столовой  
вахтовог на строительную площадку. Транспортирование пищевых продуктов 
осуществляется специально выделенным транспортом. Продукты хранятся в таре 
предприятия общественного питания (бидоны, фляги). При обработке оборотной 
тары в столовой применяются следующие моющие средства: горчичный порошок, 
кальцинированная сода. Процесс осуществляется вручную, с применением специ-
альных ванн и моек, утвержденных ГОСТ. 

Питьевая вода на строительной площадке используется привозная. Вода до-
ставляется в 19-литровых бутылях, из расчета на одного рабочего 1,0÷1,5 л зимой 
и 3,0÷3,5 л летом. 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ем-
кости. Контроль качества». 

Качество расфасованной питьевой воды должно соответствовать гигиениче-
ским нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в тече-
ние всего разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле. Не 
допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невооружен-
ным глазом включений, поверхностной пленки и осадка. 

Источником электроэнергии является передвижная дизельная электростан-
ция – ДЭС 65 кВт. 

Дополнительные производственные организаций обслуживающих строи-
тельство на отдельных участках трассы – не требуются. 

Медицинское обслуживание рабочих предусмотрено по месту постоянного 
проживания рабочих. В экстренных случаях возможно обращение рабочих в 
больницу г. Дудинка. 

Производственно-бытовые помещения необходимо обеспечить медицин-
скими аптечками с набором медикаментов, инструментов и перевязочных матери-
алов для оказания первой медицинской помощи согласно приказу № 169н 
от 05.03.2011. 
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Для оперативной связи строительная площадка должны быть обеспечена 
надежными средствами связи. 

Помещение расположения средств связи (мобильная рация, телефонные ап-
параты) должно иметь свободный доступ на период производства работ в рабочее 
время суток и на случай внештатной ситуации. 

В ночное время суток контроль за работой оперативной связи должны обес-
печивать дежурные работники подрядной организации. 

У каждого телефонного аппарата, мобильной радиостанции должны быть 
вывешены таблички с указанием: 

– номеров телефонов вызова экстренных служб (пожарная, полиция, скорая 
помощь); 

– позывных сигналов для мобильной радиостанции; 
– списка лиц подрядной организации, которым разрешено пользование 

средствами связи. 
Дополнительное социально-бытовое обслуживание персонала, участвующе-

го в строительстве, обеспечивается существующей инфраструктурой г. Дудинка. 
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6 Описание особенностей проведения работ в местах 
расположения подземных коммуникаций, 
линий электропередач и связи 

Строительно-монтажные работы ведутся на территории существующего 
промышленного предприятия. 

Перед началом выполнения работ на объекте подрядчик, осуществляющий 
строительство: 

– заключает с застройщиком (техническим заказчиком) договор строитель-
ного подряда) на строительство; 

– получает от застройщика (технического заказчика) нотариально заверен-
ную копию разрешения на строительство; 

– получает от застройщика (технического заказчика) проектную и рабочую 
документацию на весь объект или его часть, на определенные виды работ или ра-
зовый объем работ; 

– принимает площадку для строительства; 
– согласовывает состав субподрядных организаций с застройщиком (техни-

ческим заказчиком), заключает с ними договоры на выполнение различных видов 
работ и координирует их деятельность; 

– заключает договоры на поставку материально-технических ресурсов; 
– заключает договоры с аккредитованными лабораториями на выполнение 

видов испытаний, которые не могут быть выполнены собственными силами; 
– составляет акт-допуск о возможном совмещении производства работ при 

реконструкции объекта капитального строительства действующего предприятия; 
– разрабатывает организационно-технологическую документацию. 
Акт-допуск оформляется согласно СНиП 12-03-2001. 
Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в 

ПОС и ППР, и включают: 
– установление границы территории, выделяемой подрядчику для произ-

водства работ; 
– определение порядка допуска работников подрядной организации на тер-

риторию действующего предприятия; 
– проведение необходимых подготовительных работ на выделенной терри-

тории; 
– определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения работ. 
Проект производства работ, разработанный на выполнение работ на терри-

тории действующего предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей 
его организацией. 

При въезде на площадку следует установить информационные щиты с ука-
занием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика) 
исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилий, должностей и номеров 
телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя орга-
на госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного само-
управления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схе-
мы объекта. 
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Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щи-
тах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях 
и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки и т.п. 

При въезде на строительную площадку устанавливается стенд пожарной 
защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и соору-
жений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водо-
источников, средств пожаротушения. 

При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории 
действующих производственных объектов администрация предприятия-
застройщика и лицо, осуществляющее строительство, назначают ответственного 
за оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных дей-
ствий. При этом определяют и согласовывают: 

– объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строи-
тельно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производ-
ственных цехов и участков реконструируемого предприятия; 

– порядок оперативного руководства, включая действия строителей и экс-
плуатационников, при возникновении аварийных ситуаций; 

– последовательность разборки конструкций, а также разборки или перено-
са инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснаб-
жения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок; 

– порядок использования строителями услуг предприятия и его техниче-
ских средств; 

– порядок восстановления дорожного покрытия после завершения работ, 
связанных с необходимостью его вскрытия; 

– условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудо-
вания и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строитель-
ной техники по территории предприятия, а также размещения временных зданий 
и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий, сооружений 
и помещений действующего производственного предприятия. 

Работы в  охранной зоне  линии электропередач  
Допуск рабочих строительно-монтажной организации к работам в охранной 

зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете 
пересечения с действующей воздушной линией электропередач проводят допус-
кающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи и 
начальник участка строительно-монтажной организации. 

При этом допускающий осуществляет допуск начальник участка строительно-
монтажной организации и исполнителей каждой бригады данного участка, с выда-
чей оформленного наряда-допуска на производство работ в охранной зоне ЛЭП. 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной 
зоне действующей ВЛ должен быть подписан главным энергетиком строительно-
монтажной организации и ответственным представителем эксплуатирующей ор-
ганизации ВЛ. 

Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся 
под напряжением, проводится с разрешения начальника участка строительно-
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монтажной организации и под надзором наблюдающего из персонала организа-
ции, эксплуатирующей линию электропередачи. 

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов в охранной 
зоне воздушной линии электропередач, а также установка и работа машин и ме-
ханизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников мест-
ных электросетей или производителя работ, имеющего группу допуска IV, а при 
выполнении работ в охранной зоне ВЛ – под наблюдением ответственного руко-
водителя местных электросетей или производителя работ, имеющего группу до-
пуска III. 

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в охран-
ной зоне ВЛ, должны иметь группу допуска II. 

В строке «Отдельные указания» наряда-допуска должна быть сделана за-
пись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ 
кранами с указанием должности, фамилии и инициалов. 

Работа строительных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при нали-
чии у машиниста наряд-допуска и при полностью снятом напряжении организа-
цией, эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под про-
водами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжени-
ем, не допускается. 

В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные рабо-
ты в охранной зоне ЛЭП допускается производить только: 

– при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации; 
– при предварительной выдаче машинистам строительных машин и строи-

телям наряда-допуска строительно-монтажной организацией; 
– при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа 

инженерно-технических работников, имеющих группу по электробезопасности не 
ниже III, назначенного организацией, ведущей работы; 

– при наличии у машинистов строительных машин по электробезопасности 
согласно утвержденному списку; 

– при расстоянии от подъемной или подвижной части грузоподъемных ма-
шин и от поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода ЛЭП 
согласно таблице параметров опасной зоны; 

– при заземлении грузоподъемных машин, кроме машин на гусеничном ходу; 
– при условии, когда все работающие в охранной зоне могут оказать 

первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока. 
При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения ме-

ханизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные ма-
шины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять 
не требуется. 

Стоянка машин в охранной зоне ЛЭП допускается только по письменному 
разрешению организации, эксплуатирующей линию передач. Допускается в преде-
лах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с 
поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, 
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если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требу-
ется проезжать под не отключенными шинами и проводами ВЛ. 

При переезде строительной техники и автомобильного транспорта под ЛЭП 
на расстоянии 10 м в обе стороны от ВЛ установить столбы, вывесить сигнальную 
ленту и щиты с надписью «Осторожно! ВЛ – высокое напряжение». 

При работе в охранной зоне ВЛ обязательно проведение целевого инструк-
тажа с персоналом. 

Складирование материалов и оборудования в охранной зоне запрещается. 
Работы в  охранной зоне  кабеля  связи   

Выполнять в соответствии с Постановление правительства РФ № 578 «Пра-
вила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для под-
земных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, отстоя-
щими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных 
линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны. 

На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охран-
ной зоне линии связи или линии радиофикации  на принадлежащем юридическо-
му или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно 
быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого нахо-
дится эта линия связи или линия радиофикации. 

Место расположения подземных сооружений связи уточняется по всей 
длине действующего подземного кабеля связи в зоне производства работ пред-
приятием, эксплуатирующим линию связи или линию радиофикации, и обознача-
ется вешками высотой 1,5–2,0 м, которые устанавливаются на прямых участках 
трассы через 10–15 м, у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы бо-
лее чем на 0,5 м, на всех поворотах трассы, а также на границах разрытия грунта, 
где работы должны выполняться ручным способом. Работы по установке преду-
предительного знака, вешек и отрытию шурфов выполняются силами и средства-
ми заказчика (застройщика) в присутствии представителя предприятия, эксплуа-
тирующего кабельную линию связи, либо силами этого предприятия за счет 
средств заказчика (застройщика). 

Помимо вешек может устанавливаться предупредительный знак, который 
представляет собой окрашенный в светлый тон металлический прямоугольник 
размером 400×300 мм с изображением молнии красного цвета, надписью «Копать 
запрещается, охранная зона кабеля», указанием размеров охранной зоны, адреса 
(названия населенного пункта) и номера телефона (черным цветом) предприятия, 
эксплуатирующего кабельную линию связи. 

Знак устанавливается на столбе на высоте 1,7 м над поверхностью земли. 
По результатам работы по уточнению трассы кабельной линии связи или 

линии радиофикации составляется акт с участием представителя заказчика (за-
стройщика), представителя предприятия, эксплуатирующего линию связи или ли-
нию радиофикации, и, как правило, представителя предприятия-подрядчика, ве-
дущего работы в охранной зоне. В акте указывается какие и в каком количестве 
вырыты шурфы, количество установленных вешек и предупредительных знаков, 
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стадия работ, когда должен присутствовать представитель предприятия, эксплуа-
тирующего кабельную линию связи или линию радиофикации. После подписания 
акта ответственность за сохранность установленных вешек и предупредительных 
знаков несет заказчик (застройщик) или подрядчик. 

Работы в охранной зоне линии связи должны выполняться с соблюдением 
действующих строительных норм, правил и государственных стандартов. 

В случае неявки на место работ представителя предприятия, эксплуатиру-
ющего линию связи или линию радиофикации, заказчик (застройщик) обязан в 
течение суток сообщить об этом телефонограммой руководителю данного пред-
приятия. 

Производить земляные работы в охранной зоне кабельной линии связи до 
прибытия указанного представителя запрещается. Расходы, связанные с простоем 
механизмов и рабочих из-за неявки представителя предприятия, эксплуатирую-
щего кабельную линию связи или линию радиофикации, возмещаются этим пред-
приятием по обоюдной договоренности либо в судебном порядке. 

Раскопка грунта в пределах охранной зоны подземной кабельной линии 
связи допускается только с помощью лопат, без резких ударов. Пользоваться 
ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и пневматическими ин-
струментами) запрещается. 
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7 Обоснование потребности в основных строительных 
машинах, механизмах, транспортных средствах,  
электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, 
сжатом воздухе, взрывчатых веществах  
(при необходимости), а также во временных зданиях  
и сооружениях  

7.1 Потребность в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах 

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, ме-
ханизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями  
СП 48.13330.2019, исходя из годовых объемов строительно-монтажных работ и 
годовой производительности машин, механизмов и транспортных средств. 

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах, 
основных строительных машинах и механизмах приведены в таблице 7.1. 
Таблица 7.1 – Потребность строительства в автотранспортных средствах, 
в основных строительных машинах и механизмах 

Наименование 
Общая 

потребность, 
шт. 

Примечание 

Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 с буром  
на шасси КамАЗ-43118 1  

Каток гладкий массой до 5 т 1  
Автомобиль-цистерна для воды АЦВ-10 на шасси УРАЛ 1  
Автогидроподъемник телескопический АПТ-14 на шасси 
МАЗ-437041 1  

Кран автомобильный КС-35719 1  
Кран автомобильный КС-65713 1  
Автогрейдер ДЗ-98В2 1  
Агрегат наполнительный АН-501Б 1  
Водоотливная установка УВ-1 на базе трактора ДТ-75 1  
Опрессовочный агрегат АО-161 1  
Автоцистерна пожарная АЦ-40 1  
Автосамосвал грузоподъемностью 20 т КамАЗ-6520 1  
Фронтальный погрузчик 2,5 м3 1  
Компрессор Atmos PDP 35 1  
Автобетоносмеситель 5 м3 на шасси КАМАЗ 53605 1  
Экскаватор ЭО-3322 с емкостью ковша 0,65 м3 1  
Автобус вахтовый УРАЛ-4320 1  
Передвижная автозаправочная станция ПАЗС-4612 1  
Передвижная электростанция ДЭС 65кВт 1  
Трамбовка пневматическая 2  
Прицеп-тяжеловоз с тягачом КамАЗ 53215 1  
ПРИМЕЧАНИЕ: марки техники уточняются на стадии ППР 
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7.2 Потребность в электрической энергии 

Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители; тех-
нологические процессы; внутреннее освещение временных инвентарных зданий; 
наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и пло-
щадки строительства. 

Общая потребность электроэнергии рассчитывается на период максималь-
ного расхода и в часы наибольшего ее потребления. 

Общая потребляемая мощность электрической энергии на строительной 
площадке определена по формуле: 

 (1) 
где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трам-

бовки, вибраторы и т. д.); 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назна-
чения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 
cos Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
K1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
K2 = 0,4 – коэффициент одновременности работы технологических потреби-

телей; 
K3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
K4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
K5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
Потребность в электроэнергии по машинам и механизмам приведены в таб-

лице 7.2. 
Таблица 7.2 – Мощность потребителей электроэнергии 

Наименование потребителей Единица 
измерения Кол-во 

Удельная 
мощность 
на ед., кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 
Силовые потребители 

Сварочный аппарат шт. 2 24,0 48,0 
Итого:    48,0 

Технологические потребители 
Компрессор электрический шт. 1 8,0 8,0 
Электроперфоратор шт. 2 6,0 12,0 
Электроножницы шт. 2 2,4 4,8 
Дисковая пила шт. 2 4,0 8,0 
Отрезная машина шт. 1 4,0 4,0 
Перфоратор шт. 4 0,5 2,0 
Молоток отбойный шт. 3 0,9 2,7 
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Наименование потребителей Единица 
измерения Кол-во 

Удельная 
мощность 
на ед., кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 
Итого:    41,5 

Освещение 
Внутреннее освещение быт. помеще-
ний 100 м2 1,8 1,2 2,16 

Освещение зоны производства работ 100 м2 10 0,2 2 
Освещение проходов и проездов 1 000 м 1 0,15 0,15 
Охранное освещение 1 000 м 1 3 3 
Итого:    8,75 

Потребность в электроэнергии равна: 

кВтP 4,6415,59,016,28,0
8,0

5,414,0
7,0

0,485,005,1 =







×+×+

×
+

×
×=  (2 )  

Для нужд строительства на каждый этап устанавливается одна передвижная 
электростанция мощностью 65 кВ. 

7.3 Потребность в сжатом воздухе 

Расчет потребности в сжатом воздухе производится из условий работы ми-
нимального количества аппаратов, подсоединенных к одному компрессору. 

Мощность потребной компрессорной установки рассчитывается по формуле: 
𝑄 = 1,3 ∙ 𝐾 ∙ ∑ 𝑞 = 1,3 ∙ 0,9 ∙ 7 = 8,2 м2/мин.,  (3 )  

где 1,3 – коэффициент, учитывающий потери в сети; 
 – суммарный расход воздуха, м /мин; 
  – коэффициент одновременности работы аппаратов, принимаемый 0,9. 

Таблица 7.3 – Расход воздуха приборами 
Наименование 
потребителей 

Единица 
измерения Кол-во Расход воздуха 

на ед. изм., м3/мин. 
Расход воздуха 

на весь V, м3/мин. 
Пневматическая трамбовка шт. 2 3,5 7,0 
Итого: 7,0 

Сжатым воздухом строительство будет обеспечиваться от передвижных 
компрессорных станций. 

7.4 Потребность в кислороде и газе (пропан-бутан) 

Согласно «Расчетным нормативам для составления ПОС» при норме рас-
хода кислорода на 1 млн. руб. в год (С), равной 6300 м³, поправочном коэффици-
енте 0,95. 

Потребность в кислороде составляет: 
K=С×6  300×0 ,95 (  м³)  (4 )  

Потребность в газе (пропан-бутане): 
K ×0,2  (  м³)  (5 )  

Кислород и газ подвозят автотранспортом в баллонах. 
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Потребность строительства в кислороде и газе приведена в таблице 7.4. 
Таблица 7.4 – Потребность строительства в кислороде и газа 

Стоимость на 1 млн. руб. в год Потребность строительства 
в кислороде, м3 в газе, м3 

0,03 179,55 35,91 

7.5 Потребность в воде 

Хозяйственно -бытовые нужды  
Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабо-

тающих определен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Суточный расход воды составляет: 

Q с у т .  = q×N×k ,  л /сут . ,  (6 )  
где q – удельное потребление воды рабочими, 15 л в смену; 
N – количество работающих, чел.; 
k = 1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления. 
Общая потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 

Q х о з - б ы т .  =  Q с у т .  × Т ,                                    (7 )  
где Т – продолжительность строительства, рабочие дни. 

Потребность  в  воде  на  мытье  в  душе  
Расход воды на мытье рабочих в душе определен согласно  

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложение 
А, табл.А. 2, п. 24. И составляет 500 л на душевую сетку в смену. 

Q душ.  =  500 ×  Т × N ,  (8 )  
где Т – продолжительность строительства, рабочих смен; 
N – количество душевых сеток, 3 шт. 
Вода на строительную площадку доставляется автоцистерной АЦВ-10 на 

шасси УРАЛ. 
Потребность  строительства в  питьевой  воде  

Q п и т .  =  N×3,5×Т×30 ,  л ,  
где N – количество работающих; 
3,5 – количество воды в летний период на одного работающего, л; 
Т – продолжительность строительства, м; 
30 – количество календарных дней в месяце, см. 

Потребность  в  воде  на  пожаротушение  
Расход воды на пожаротушение принят c учетом требований п.5.14 

СП 8.13130.2020 –10 л/с.  
Временные бытовые помещения на строительной площадке относятся к 

классу функциональной пожарной опасности Ф3.6. 
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Таблица 7.5 – Общая потребность строительства в воде  
Продолжение 

строительства раб.см. Qхоз.быт.,л Qдуш., л Qтехн., л Qобщ., л 

34 12852 51000 200841 264693 

7.6 Временные сооружения на площадках строительства 

Площадки для стоянки и заправки техники  
В период СМР предусмотрено устройство временных площадок стоянки 

техники, расположенных за пределами водоохранных зон водных объектов, в 
пределах строительной полосы, имеющие размеры в плане 15х20 м. 

Площадки для стоянки техники устраиваются путем планировки и уплотне-
нию площадей бульдозером, отсыпка песком – 0,1 м, с последующей укладкой 
плит марки 2ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015, и заделкой швов. По периметру 
площадки устанавливается бордюрный камень БР 100-30-15 по ГОСТ 6665-91, 
выступающий за плоскость плиты на 150 мм. 

После окончания рабочей смены строительная техника останавливается на 
площадках для стоянки техники, расположенных за пределами охранных зон вод-
ных объектов, в полосе временного отвода. Расположение площадок определяется 
Подрядчиком в подготовительный период.  

По окончании строительства площадки для стоянки техники следует демон-
тировать с последующей рекультивацией занимаемых площадей. 

Для заправки строительных машин и транспортных средств, занятых на 
строительстве объекта, использовать существующую сеть автозаправочных стан-
ции г. Дудинка. 

Заправка тихоходных автотранспортных средств и строительных механиз-
мов происходит с помощью передвижной ПАЗС-4612, представляющей собой ци-
стерну и технологический отсек, расположенные на базовом шасси (КамАЗ, МАЗ, 
MAN и др.).  

Объем топлива в цистерне ПАЗС – 6,175 м3, принята степень заполнение 
цистерны не более 95% по ГОСТ 33666-2015. 

Для выдачи топлива в ПАЗС использованы погружные насосы, жестко 
установленные внутри цистерны. Трубопровод выдачи топлива оснащен обрат-
ным клапаном, что исключает непроизвольный излив топлива. В месте при-
соединения к цистерне трубопровода выдачи топлива установлена запорная арма-
тура. Топливораздаточные колонки (ТРК) размещены в технологическом отсеке 
ПАЗС, который оборудован поддоном для сбора утечек топлива.  

Все оборудование ПАЗС (трубопроводы, арматура, насосы, ТРК, поддоны и 
др.) конструктивно закрыто от воздействия атмосферных осадков. Непосред-
ственно процесс заправки происходит под визуальным контролем оператора 
ПАЗС, который в случае необходимости, может сразу остановить процесс заправ-
ки. Кроме того ТРК автоматически блокируют подачу топлива при наполнении 
бака. Таким образом, образования загрязненных поверхностных сточных вод и 
проливов при заправке строительной техники с использованием ПАЗС происхо-
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дить не будет. Использование ПАЗС исключает загрязнение прилегающей терри-
тории в процессе заправки строительной техники. 

Площадки складирования  
При складировании труб (деталей, арматуры) должны предусматриваться 

следующие мероприятия: 
– назначение лиц, ответственных за производство работ и охрану труда; 
– подготовка площадок под складирование труб; 
– устройство подъездных путей с указательными знаками; 
– обустройство оснований под склад труб; 
– оснащение склада труб комплектом машин (краны-трубоукладчики, ав-

томобильные, пневмоколесные, гусеничные краны) и оборудованием (траверсы, 
лестницы, подмости, подкладки, прокладки, стеллажи, упоры и др.); 

– обеспечение устойчивости труб от раскатывания; 
– проведение укладки труб в штабели с последующей отгрузкой труб. 
Складирование труб (деталей, арматуры) должно осуществляться на подго-

товленных площадках с уклоном не более 3°, на которых должны быть преду-
смотрены водоотводы поверхностных вод. 

При складировании труб должны соблюдаться следующие требования: 
– нижний ряд штабеля должен быть уложен на площадку, оборудованную ин-

вентарными подкладками. При складировании изолированных и теплоизолирован-
ных труб на деревянные подкладки, которые должны изготавливаться из мягких по-
род дерева (ель, сосна) и быть обшиты накладками из эластичных материалов; 

– трубы нижнего ряда должны быть зафиксированы от бокового смещения 
упорами, подогнанными к диаметру трубы. Для изолированных и теплоизолиро-
ванных труб упоры должны быть облицованы эластичным материалом. 

Трубы по трассе проектируемого трубопровода должны укладываться сле-
дующим образом: 

– трубы диаметром до 300 мм – в штабель высотой до 3 м на подкладках и с 
прокладками, оснащенными концевыми упорами. 

При укладке в штабель труб с изоляционным покрытием продольные свар-
ные швы не должны находиться в зоне контакта трубы с подкладкой или соседней 
трубой. 

При складировании труб на торцах последних должны быть установлены 
заглушки заводского изготовления из полиэтилена или других материалов. 

При складировании труб, независимо от типа склада, запрещается: 
– укладывать в один штабель трубы разного диаметра; 
– производить укладку труб верхнего ряда до окончания укладки предыду-

щего и закрепления его от раскатывания труб; 
– складировать вместе изолированные и неизолированные трубы; 
– укладывать трубы в наклонном положении с опиранием вышележащих 

труб на кромки нижележащих труб. 
Складирование теплоизолированных труб и деталей непосредственно на 

грунт или снег, а также в местах, подверженных подтоплению, запрещается. 
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При длительном хранении труб с защитным покрытием на открытом возду-
хе следует принять меры по защите покрытия труб от воздействия окружающей 
среды, в том числе прямых солнечных лучей (навесы, укрытия или другие меры). 

Срок и условия хранения труб с защитным покрытием на открытой пло-
щадке с сохранением свойств покрытия регламентируются заводом – изготовите-
лем труб или специальными техническими требованиями заказчика. 

Укладываемые в штабель трубы разной длины следует выравнивать по тор-
цам с одной стороны штабеля. 

Здания и сооружения складского  назначения  
Потребная площадь складов для хранения материалов, изделий и оборудо-

вания определяется расчетом на основании: 
– нормативов запаса основных материалов и изделий, принимаемых по 

таблице 28 «Расчетных нормативов для составления проектов организации строи-
тельства», часть 1, ЦНИИОМТП (2-е издание, дополненное); 

– нормативов площадей складов, принимаемых по таблицам 29 и 30 «Рас-
четных нормативов для составления проектов организации строительства», 
часть 1, ЦНИИОМТП (2-е издание, дополненное); 

– среднесуточного расхода материалов; 
– неравномерности потребления материалов и изделий, учитываемой при-

менением коэффициента 1,3. 
Административно -бытовые здания  

Полный состав временных бытовых помещений, необходимый для строи-
тельства, следующий: 

– вагон-контора; 
– вагон для обогрева/ охлаждения рабочих; 
– вагон-душевая; 
– вагон-столовая; 
– кладовая мастерская инструментальная; 
– вагон-сушилка; 
– биотуалет на 2 очка; 
– курительная; 
– места регламентированного отдыха; 
– гардеробная; 
– умывальная; 
– места для размещения устройств питьевого водоснабжения; 
– помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды. 
На строительных площадках: 
– выделяются специальные места для курения, оборудованные противопо-

жарным инвентарем; 
– монтируются помещения для регламентированного отдыха; 
– монтируются установки местного лучистого обогрева на рабочих или 

специальных местах (дополнительно необходимы для всех работающих на откры-
той строительной площадке вместе с помещениями для обогрева при периоде со 
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среднесуточной температурой воздуха 0°С и ниже продолжительностью более 
150 дней в году); 

– выполняются укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков. 
Потребность в инвентарных зданиях производственного назначения, необхо-

димых для строительства объекта, определена исходя из условий, что на строитель-
стве ведутся только мелкие работы по ремонту инструмента, изготовлению приспо-
соблений, техническому обслуживанию машин и механизмов и т.п. Основные же 
работы по ремонту строительных машин и комплектованию оборудования выпол-
няют на предприятиях существующей стационарной производственной базы. 

Горячее питание рабочих осуществляется в вагоне-столовой. 
Медицинское обслуживание рабочих предусмотрено по месту постоянного 

проживания рабочих в г. Дудинка. 
Производственно-бытовые помещения необходимо обеспечить медицин-

скими аптечками с набором медикаментов, инструментов и перевязочных матери-
алов для оказания первой медицинской помощи согласно Приказу № 1331н от 
15.12.2020. 

Места производства работ должны иметь медицинские аптечки первой по-
мощи. 

Питьевое водоснабжение: 
– питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) рас-

полагаются не далее 75 м от рабочих мест; 
– машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, ко-

торые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, 
обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах; 

– на строительных площадках при отсутствии централизованного водо-
снабжения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для 
указанных целей допускается использовать пункты питания; 

– среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, опре-
деляется 1,0–1,5 л зимой; 3,0–3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей 
должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С. 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ем-
кости. Контроль качества». 

Качество расфасованной питьевой воды должно соответствовать гигиениче-
ским нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в тече-
ние всего разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле. Не 
допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невооружен-
ным глазом включений, поверхностной пленки и осадка. 

Для оперативной связи строительные площадки и мехколонны, находящиеся 
по проектируемым трассам, должны быть обеспечены надежными средствами связи. 

Помещение расположения средств связи (мобильная рация, телефонные ап-
параты) должно иметь свободный доступ на период производства работ в рабочее 
время суток и на случай внештатной ситуации. 

В ночное время суток контроль за работой оперативной связи должны обес-
печивать дежурные работники подрядной организации. 
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У каждого телефонного аппарата, мобильной радиостанции должны быть 
вывешены таблички с указанием: 

– номеров телефонов вызова экстренных служб (пожарная, милиция, ско-
рая помощь); 

– позывных сигналов для мобильной радиостанции; 
– списка лиц подрядной организации, которым разрешено пользование 

средствами связи; 
– ответственного за сохранность средств связи и поддержание их в рабочем 

состоянии. 

7.7 Потребность в паре и в взрывчатых веществах 

В данном проекте не предусмотрено использование пара и взрывчатых ве-
ществ. 

7.8 Потребность в ГСМ 

Потребность в ГСМ определена в соответствии с ВСН 417-81. 
Для строительно-монтажных машин и механизмов, работающих от двигате-

лей внутреннего сгорания, расход дизельного топлива, бензина за смену опреде-
ляется по формуле: 

, (9) 

где tсм – время работы за смену; 
Nдн – номинальная мощность двигателя, л.с.; 
Кдв – коэффициент использования времени работы двигателя, представля-

ющий собой отношение времени работы двигателя в течение смены к средней 
продолжительности рабочей смены; 

Кдм – средний коэффициент использования мощности двигателя, представ-
ляющий собой отношение мощности двигателя в процессе работы к ее номиналь-
ной мощности; 

Wнорм – удельный расход топлива на 1 л.с. номинальной мощности за 1 ч при 
нормальной нагрузке; 

Wхол – удельный расход топлива на 1 л.с. номинальной мощности за 1 ч при 
холостой работе двигателя. 

Общую потребность в топливе за всю продолжительность строительства 
объекта определим по формуле: 

Wобщ=Nмаш х Nсм. х Wгор/1000, (т) (10) 
где Nram – количество машин и механизмов; 
Nсм – количество рабочих смен. 

  



 

 
 

31 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
70

2-
П

О
С

 

      

   

      

      

      

ПТЭС-ЛК-К7-ПОС 
Лист 

      
29 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Формат А4 

Таблица 7.6 – Параметры для расчета расхода топлива  

Наименование N дн, 
л.с. Кдв Kдм 

Wхол, 
кг на 
1л.с./

ч 

Wнорм, 
кг на 
1л.с./

ч 

Wгор, 
кг/ 

маш-
см 

Nмаш
, шт. 

Nсм, 
шт. Wобщ, т 

Строительные машины 
Автобетоносмеситель 5 м3 
на шасси КАМАЗ 53605 275 0,75 0,5 0,06 0,18 8,64 1 12 0,10368 

Кран автомобильный  
КС-35719 250 0,35 0,25 0,06 0,18 8,568 1 34 0,29131 

Автоцистерна пожарная  
АЦ-40 на базе УРАЛ 150 0,6 0,5 0,07 0,2 22,032 1 34 0,74909 

Экскаватор ЭО-3322 с емко-
стью ковша 0,65 м3 100 0,75 0,4 0,07 0,2 24,888 1 34 0,84619 

Автомобиль-цистерна для 
воды АЦВ-10 на шасси 
УРАЛ 

275 0,6 0,5 0,06 0,18 19,584 1 34 0,66586 

Автосамосвал грузоподъем-
ностью 20 т КамАЗ-6520 400 0,3 0,2 0,06 0,18 4,8384 1 24 0,11612 

Передвижная автозаправоч-
ная станция ПАЗС-4612 150 0,6 0,5 0,09 0,29 31,008 1 34 1,05427 

Автобус вахтовый УРАЛ-
4320 230 0,3 0,2 0,06 0,18 6,8544 1 34 0,23305 

Автомобиль КамАЗ-53215 240 0,3 0,2 0,06 0,18 3,4272 1 17 0,05826 
Бортовой автомобиль с КМУ 
Галичанин КМУ-150 с буром 
на шасси КамАЗ-43118 

300 0,5 0,3 0,06 0,18 4,608 1 12 0,0553 

Автогрейдер ДЗ-98В2 240 0,5 0,6 0,06 0,18 3,696 1 7 0,02587 
Фронтальный погрузчик  
2,5 м3 170 0,7 0,6 0,06 0,18 17,740

8 1 24 0,42578 

Каток гладкий массой до 5 т 96 0,6 0,65 0,07 0,2 5,1912 1 7 0,03634 
Агрегат наполнительный 
АН-501Б 500 0,65 0,7 0,06 0,18 5,2416 1 7 0,03669 

Опрессовочный агрегат АО-
161 240 0,65 0,7 0,06 0,18 5,2416 1 7 0,03669 

Водоотливная установка УВ-
1 на базе трактора ДТ-75 95 0,65 0,65 0,07 0,2 5,6238 1 7 0,03937 

Кран автомобильный КС-
65713 400 0,35 0,25 0,06 0,18 1,764 1 7 0,01235 

Автогидроподъемник теле-
скопический АПТ-14 на 
шасси МАЗ-437041 

165 0,35 0,25 0,06 0,18 1,764 1 7 0,01235 

Всего         4,79 
Энергетические установки 

Компрессор Atmos PDP 35 50 0,65 0,7 0,07 0,21 29,70 1 34 1,01 
Дизельная электростанция 90 0,9 0,5 0,07 0,2 33,05 1 34 1,12 
Всего         2,13 
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8 Сведения об объемах и трудоемкости основных 
строительных и монтажных работ по участкам трассы 

Продолжительность основных строительно-монтажных работ по объекту с 
разделением по этапам приведена в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 – Трудоемкость строительно-монтажных работ 

Название  
Продолжитель- 

ность строитель-
ства, раб. см. 

Средняя 
численность 

работающих, чел., 
– в том числе 

ИТР,служ. 
 чел. 

Нормативная 
трудоемкость, 

чел. ч 

ПТЭС. Район котельных. Котельная Дук-
ла. Строительство ливневой канализации 34 21 

4 
5043 
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9 Перечень специальных вспомогательных сооружений, 
стендов, установок, приспособлений и устройств, 
требующих разработки рабочих чертежей для их 
строительства  

В данном проекте не требуются вспомогательных сооружений, стендов, 
установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чер-
тежей. 
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10 Обоснование организационно-технологической схемы, 
определяющей оптимальную последовательность 
сооружения линейного объекта 

10.1 Общие указания по производству работ 

Работы по строительству объекта должны выполняться в технологической 
последовательности с соблюдением установленных сроков завершения строи-
тельства (смотри чертеж ПТЭС-ЛК-К7-ПОС-2). 

Технология производства строительно-монтажных работ определяется 
ППР, разработанным специализированной организацией по заказу подрядной ор-
ганизации или самой подрядной организацией. 

Производство работ вести в соответствии с указаниями: 
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1; 
– СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч. 2; 
– СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Ак-

туализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 
– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.03.01-87»; 
– СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные материалы. Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.04.01-87»; 
– СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда»; 
– ППР и требований других разделов данного проекта. 
Подрядная организация составляет и не менее, чем за 10 дней до начала ра-

бот направляет на согласование эксплуатирующей организации: 
– проект производства работ на строительно-монтажные работы; 
– приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное 

производство работ; 
– список лиц, участвующих в производстве работ; 
– документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического 

персонала и рабочих; 
– материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению ра-

бот повышенной опасности; 
– документы, подтверждающие исправность применяемых при работе ма-

шин и м еханизмов и наличие их технического освидетельствования. 
Работы в охранной зоне действующих коммуникаций разрешается произво-

дить только после получения письменного разрешения главного инженера и под 
непосредственным контролем назначенного им ответственного лица – представи-
теля заказчика. 

Снабжение строительства обеспечивается на основании заключенного договора. 
Организация строительно-монтажных работ предусматривает два периода: 

подготовительный и основной. 
Проектом предусмотрено строительство: 
Состав проектируемых сооружений следующий: 
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– резервуар для сбора дождевых вод, V=100 м³ (поз.1 по ПЗУ) – 1 шт.; 
– резервуар для сбора дождевых вод, V=150 м³ (поз.2 по ПЗУ) – 1 шт.; 
– лотки для сбора дождевых стоков с площадки (поз.3 по ПЗУ). 
В состав работ подготовительного периода входит: 
– организационно-подготовительные мероприятия (оформление Заказчи-

ком разрешения на строительство; разработка и согласование в установленном 
порядке проекта производства работ (ППР); изучение проектно-сметной докумен-
тации; аттестация специалистов; определение источников поставок МТР; разме-
щение заказов на оборудование и материалы заказчика и подрядчика, решение 
вопросов использования для нужд строительства автомобильных дорог, местных 
источников энергоресурсов, местных строительных материалов; заключение под-
рядной организацией договоров на передачу отходов, строительного мусора, ути-
лизацию воды после гидроиспытаний со специализированными организациями, 
имеющими лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению опасных отходов, на оказание услуг по водоснабжению и во-
доотведению, получение подрядной организацией необходимой разрешительной 
природоохранной документации на производство работ и осуществление плате-
жей за негативное воздействие на окружающую среду, размещение и обезврежи-
вание (утилизацию) отходов при проведении работ; определение субподрядных 
организаций и заключение с ними договоров, перебазировка в район строитель-
ства техники и материалов); 

– подготовительные работы по организации строительного хозяйства 
(уточнение мест для площадки под размещение временных санитарно-бытовых 
помещений подрядной организации и площадок временного складирования обо-
рудования и грузов, определение схемы водо- и энергоснабжения площадки стро-
ительства); 

– внеплощадочные подготовительные работы (организация связи на период 
строительства, подготовка строительной и транспортной техники, организация и 
обустройство площадок складирования, устройство подъездных дорог, устрой-
ство временных зданий и сооружений); 

– внутриплощадочные подготовительные работы (создание геодезической 
разбивочной основы, устройство информационного щита, с указанием всех дан-
ных на объект, установку пожарного щита, приемка подготовленной трассы обес-
печение места производства работ противопожарным инвентарем, освещением и 
средствами сигнализации). 

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, дета-
лей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и 
технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно 
быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформ-
ленного согласно приложению И СНиП 12-03-2001. 

Строительно-монтажные работы выполнять специализированной организа-
цией, имеющей соответствующее требованиям действующего законодательства 
право на выполнение данного вида работ в соответствии с разработанным и 
утвержденном ППР.  
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В основу организации выполнения работ на площадочных объектах закла-
дывается поточность, непрерывность и равномерность основных ведущих работ 
как в целом по объекту, так и по его частям (этапам, захваткам) с последователь-
ным переходом рабочих бригад и механизмов по этим участкам. 

Процесс возведения объекта разделяется на ряд циклов, объединяющих 
родственные (сопряженные) работы. Это позволяет разделить строительство на 
ряд самостоятельно завершаемых этапов, облегчает комплектование строитель-
ства рабочими кадрами и обеспечение его материалами, конструкциями, меха-
низмами. Так, весь комплекс работ, выполняемых при строительстве, может быть 
разделен на нулевой, наземный и специальный циклы, монтаж технологического 
оборудования, и обустройство площадки строительства. 

У каждого телефонного аппарата, мобильной радиостанции должны быть 
вывешены таблички с указанием: номеров телефонов вызова экстренных служб 
(пожарная охрана, полиция, скорая помощь); номера оперативного дежурного; 
диспетчера; списка лиц Подрядчика, которым разрешено пользование средствами 
связи; ответственного за сохранность средств связи и поддержания их в рабочем 
состоянии. 

10.2 Строительство системы ливневой канализации 

Проектом предусмотрено строительство системы ливневой канализации. 
Полоса землеотвода  

Граница временного отвода для обустройства скважины принята из условия 
ведения строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом, из условия 
размещения проектируемых сооружений и трасс, площадки для стоянки техники, 
временных бытовых помещений, площадки складирования отвала плодородного 
грунта. 

Земляные работы  
Земляные работы выполнять с учётом требований СП 22.13330.2016 «Осно-

вания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», СП 
45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.02.01-87». 

Земляные работы выполняют механизированным способом. 
К началу работ по рытью траншеи должны быть получены: 
– письменное разрешение на право производства земляных работ в зоне 

расположения подземных коммуникаций, выданное организацией, ответственной 
за эксплуатацию этих коммуникаций; 

– наряд-задание экипажу экскаватора на производство работ. 
Разработка грунта механизированным способом вблизи пересекаемых ком-

муникаций допускается на расстоянии не ближе 2 м от боковой стенки и не менее 
1 м над верхом – для кабелей. Оставшийся грунт разрабатывается вручную. 

Наибольшую крутизну откосов траншеи следует принимать согласно СП 
45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
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Дно траншеи под укладку трубопроводов должно быть тщательно сплани-
ровано, убраны твердые комья земли, камни, ветки деревьев, лед и прочие пред-
меты. 

Засыпку трубопроводов в любых грунтах выполнять после получения пись-
менного разрешения заказчика. 

При засыпке трубопроводов необходимо обеспечить: 
– сохранность трубы и изоляции; 
– плотное прилегание трубопровода к дну траншеи; 
– проектное положение трубопровода. 
При засыпке трубопроводов необходимо исключить подвижки. 
Устройство траншей под трубопроводы вести экскаватором с ковшом емко-

стью 0,65 м3. Грунт складировать во временный отвал. Из временного отвала 
грунт использовать для обратной засыпки траншей. 

Засыпка трубопроводов выполняется экскаватором или ручным способом с 
равномерным послойным уплотнением до проектной плотности с обеих сторон 
трубы. 

Обратная засыпка траншей производится после проведения испытаний и 
оформления соответствующего акта, выполнения изоляции стыков, каналов, ниш 
и получения разрешения на проведение обратной засыпки.  

Вертикальная  планировка  
Вертикальная планировка площадок выполнена в соответствии с требова-

ниями Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» согласно статьям 8, 9, 14, 18. 

Вертикальная планировка предусматривает комплекс инженерно-техни-
ческих мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой 
территории, обеспечивающих: 

– технологические требования на взаимное высотное размещение сооруже-
ний; 

– защиту территории от затопления поверхностными стоками с прилега-
ющих к площадке земель; 

– отвод атмосферных осадков с площадки; 
– минимизацию земляных работ при планировке участка. 
Для отвода поверхностных вод предусмотрена открытая система водоотво-

да по спланированному рельефу согласно ГОСТ Р 58367-2019, п. 6.15.16.  
Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом по спланиро-

ванному рельефу и водоотводным лоткам в очистные сооружения. 
Согласно СП 18.13330.2019 п. 5.47 при разработке плана организации рель-

ефа проектом предусматривается наименьший объем земляных работ, минималь-
ное перемещение грунта в пределах осваиваемого земельного участка. Планиров-
ка выполняется с созданием уклонов, обеспечивающих организованный сток по-
верхностных вод. Уклоны поверхности спланированной территории по площадке 
куста колеблются в пределах 40 ‰. 
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Степень уплотнения грунта земляного полотна принята 0,95 согласно таб-
лице 7.2 СП 34.13330.2021. При этом значение коэффициента относительного 
уплотнения составит 1,00 (таблица В.14, приложение В, СП 34.13330.2021).  

План организации рельефа приведен в ПТЭС-ЛК-Д-ПЗУ-002. 
Транспортировка  и  складирование  труб  

Транспортирование стальных труб должно осуществляться на бортовом ав-
томобиле. При укладке труб должна быть исключена возможность свободного их 
перемещения. Транспортные средства должны быть оборудованы амортизирую-
щими прокладками, обеспечивающими сохранность качества продукции и без-
опасность движения. 

Перемещение труб и трубных секций волоком запрещается. 
При складировании труб запрещается: 
– укладывать в один штабель трубы разного диаметра; 
– производить укладку труб верхнего ряда до закрепления труб нижнего ряда; 
– складировать вместе изолированные и неизолированные трубы; 
– укладывать трубы в наклонном положении с опиранием одной стороны 

трубы на нижележащие трубы. 
Высота штабеля труб ограничивается исходя из условия сохранения гео-

метрической формы сечения трубы и целостности покрытия. 
Складирование труб осуществлять на подготовленных площадках, на кото-

рых устроены водоотводы поверхностных вод. Во избежание попадания снега в 
полости труб, торцы труб защитить щитами или заглушками. 

Монтаж трубопроводов  
Монтажные работы выполнять согласно требованиям СП 129.13330.2019 

«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 
До начала производства работ по монтажу ливневой канализации необхо-

димо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе: 
– назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство 

работ; 
– провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 
– разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы 

и инвентарь; 
– устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ; 
– обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производ-

ством работ; 
– установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения 

строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма 
пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

– обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной за-
щиты; 

– подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого 
необходимого оборудования; 

– оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, 
освещенные в ночное время; 
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– обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и 
средствами сигнализации; 

– составить акт готовности объекта к производству работ; 
– получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика. 
До начала работ по укладке труб должны быть выполнены следующие ра-

боты: 
– вырыта траншея на проектную глубину с отвалом вынутого грунта на од-

ной стороне траншеи на расстоянии не менее 0,5 м от бровки; 
– проверено и выровнено основание под трубопровод согласно проекту; 
– завезены трубы и разложены вдоль траншеи на расстоянии не менее 1,5 м 

от бровки в том порядке, в каком они будут уложены в траншее; 
– очищены от наплывов бетона и грязи внутренняя поверхность и гладкие 

концы труб; 
– сделаны приямки для заделки стыков труб; 
– устроены обноски с неподвижными визирками в местах установки колод-

цев и изготовлена ходовая визирка. 
Ширина траншеи по дну должна быть не менее наружного диаметра трубы 

плюс 50 см. На дне траншеи готовится специальное основание для укладки труб. 
Трубы и муфты раскладываются по трассе (на бровке траншеи на расстоя-

нии 1-1,5 м от края) в объеме, определяемом сменной выработкой, а затем опус-
каются в траншею. 

До начала укладки труб в траншею их тщательно осматривают и проверяют 
легкими ударами молотка на отсутствие трещин. Затем опускают трубы в тран-
шею и укладывают их на место с помощью автомобильного крана. Трубы укла-
дывают в направлении против уклона. 

Первую трубу укладывают особенно тщательно, обеспечивая при этом пра-
вильный уклон и направление ее по оси трассы посредством визировок, причалки 
и отвеса. Зазор между торцом трубы и упорной поверхностью ранее уложенной 
трубы должен составлять 10 мм. 

Трубы (плети труб), уложенные на дно траншеи, спланированные прямоли-
нейно по расчетному уклону, стыкуются, выравниваются в одну линию и закреп-
ляются грунтом, путем подбивки грунта под трубопровод до высоты 0,1-0,2 от 
наружного диаметра трубы. 

Прямолинейные участки безнапорных трубопроводов между смежными ко-
лодцами следует контролировать с помощью зеркала просмотром "на свет" до и 
после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый 
в зеркале круг должен быть правильной формы. 

Допустимое значение отклонения от формы круга по горизонтали должно 
составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сто-
рону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются. 

Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубо-
проводов не должны превышать ±100 мм в плане, отметок лотков безнапорных 
трубопроводов - ±5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - ±30 мм. 

Стыки труб (или места их соединений) должны быть прочными, водонепро-
ницаемыми и устойчивыми против коррозии и температурных влияний. 
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Выполненные работы предъявить Заказчику для подписания актов освиде-
тельствования скрытых работ по устройству соединения труб, в соответствии с 
Приложением 3, РД-11-02-2006. 

Герметичность стыковых соединений уложенного трубопровода проверяют 
на внутреннее давление путем заполнения его водой через стояк, установленный в 
его верхней точке. 

Обратную засыпку траншеи производить грунтом, не содержащим камней и 
строительного мусора с послойным уплотнением при оптимальной влажности. 

Засыпку пазух траншеи (от трубы до стенки с обеих сторон одновременно) 
производят с уплотнением грунта послойно с толщиной слоев 5 см - глины и 10 
см - песка до уровня горизонтального диаметра трубы и 10, 15 см до верха трубо-
провода. 

Над верхом трубопровода устраивают защитный слой толщиной не менее 
30 см из песка или мягкого, в том числе местного, грунта, не содержащего твер-
дых включений с острыми гранями крупностью более 20 мм. 

Выполненные работы предъявить Заказчику для подписания актов освиде-
тельствования скрытых работ по обратной засыпке траншеи, в соответствии с 
Приложением 3, РД 11-02-2006. 

Сварочные работы  
 Расстояние между соседними сварными соединениями и длину кольцевых 

вставок при вварке их в трубопровод следует принимать равным не менее 100 мм. 
Соединение труб – сварное встык. Соединение стальных труб и фасонных 

частей между собой контактной сваркой встык. 
К производству сварочных работ следует допускать сварщиков, аттестован-

ных в установленном порядке. Сварочные материалы должны иметь сертификаты и 
удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий. 

Подготовленные под сварку кромки труб, а также прилегающие к ним участ-
ки по внутренней и наружной поверхностям шириной не менее 20 мм должны быть 
очищены от ржавчины и загрязнений до металлического блеска и обезжирены. 

Отклонение от перпендикулярности обработанного под сварку торца трубы 
относительно образующей не должно быть более: 

– 0,5 мм – для DN до 65 мм; 
– 1,0 мм – для DN свыше 65 до 125 мм; 
– 1,5 мм – для DN свыше 125 до 500 мм. 
Сборка стыков труб под сварку должна производиться с использованием 

центровочных приспособлений, обеспечивающих требуемую соосность стыкуе-
мых труб и равномерный зазор по всей окружности стыка, а также с помощью 
прихваток. 

При сборке стыка необходимо предусмотреть возможность свободной усад-
ки металла шва в процессе сварки. Не допускается выполнять сборку стыка с 
натягом. 

Все сварные соединения подвергаются контролю качества. 
Выполнить контроль сварных стыков в объеме 100% визуальным осмотром 

(п 6.2.19 СП 129.13330.2019) и 2% радиографическим методом (п 6.2.20 СП 
129.13330.2019). 

kodeks://link/d?nd=855103424&prevdoc=677022330
kodeks://link/d?nd=855103424&prevdoc=677022330
kodeks://link/d?nd=902023790&prevdoc=677022330&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD
kodeks://link/d?nd=855103424&prevdoc=677022330
kodeks://link/d?nd=855103424&prevdoc=677022330
kodeks://link/d?nd=902023790&prevdoc=677022330&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD
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Контроль качества сварных соединений должен включать: 
– пооперационный контроль; 
– внешний осмотр и измерения; 
– ультразвуковой или радиографический контроль; 
– гидравлическое или пневматическое испытание на прочность и плот-

ность. 
В объем пооперационного контроля входит: 
а) проверка качества и соответствия труб и сварочных материалов требова-

ниям стандартов и технических условий на изготовление и поставку; 
б) проверка качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов под 

сварку и сборки стыков (угол скоса кромок, совпадение кромок, зазор в стыке пе-
ред сваркой, правильность центровки труб, расположение и число прихваток, от-
сутствие трещин в прихватках); 

в) проверка температуры предварительного подогрева; 
г) проверка качества и технологии сварки (режима сварки, порядка наложе-

ния швов, качества послойной зачистки шлака); 
д) проверка режимов термообработки сварных соединений. 
Визуальному осмотру и измерениям рекомендуется подвергнуть все свар-

ные соединения после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязне-
ний на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва. 

Результаты визуального осмотра и измерений сварных швов считаются по-
ложительными при следующих условиях: 

а) форма и размеры шва стандартны; 
б) поверхность шва мелкочешуйчатая; ноздреватость, свищи, скопления 

пор, прожоги, незаплавленные кратеры, наплывы в местах перехода сварного шва 
к основному металлу трубы и трещины всех видов и направлений отсутствуют. 

Допускаются отдельные поры в количестве не более 3 на 100 мм сварного 
шва с размерами, не превышающими приведенных в приложении №14 к Руковод-
ству «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов». 

К контролю сварных соединений физическими методами допускаются де-
фектоскописты, имеющие соответствующее квалификационное удостоверение на 
проведение контроля. Каждый дефектоскопист допускается к контролю по мето-
дам контроля, указанным в его удостоверении. Дефектоскописты аттестуются в 
соответствии с НТД по промышленной безопасности. 

Контроль сварных соединений трубопроводов радиографическим методом 
следует производить после устранения дефектов, выявленных внешним осмотром. 

Оценку качества сварных соединений стальных трубопроводов по результа-
там радиографического контроля следует производить по балльной системе со-
гласно прил. 4 СНиП 3.05.05-84. 

Сварные соединения должны быть забракованы, если их суммарный балл 
равен или больше 2. Сварные соединения, оцененные указанным или большим 
баллом, подлежат исправлению, после чего их подвергают дополнительному кон-
тролю. 
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Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля 
качества сварных соединений, а также после установки и окончательного закреп-
ления опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных 
работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность. 

Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля 
качества сварных соединений, а также после установки и окончательного закреп-
ления опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных 
работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность. 

Испытание системы ливневой  канализации  
Безнапорный трубопровод следует испытывать на герметичность дважды: 

предварительное – до засыпки и приемочное (окончательное) после засыпки од-
ним из следующих способов: 

– первым – определение объема воды, добавляемой в трубопровод, проло-
женный в сухих грунтах, а также в мокрых грунтах, когда уровень (горизонт) 
грунтовых вод у верхнего колодца расположен ниже поверхности земли более 
чем на половину глубины заложения труб, считая от люка до шелыги; 

– вторым – определение притока воды в трубопровод, проложенный в мок-
рых грунтах, когда уровень (горизонт) грунтовых вод у верхнего колодца распо-
ложен ниже поверхности земли менее чем на половину глубины заложения труб, 
считая от люка до шелыги. 

Колодцы следует испытывать на герметичность путем определения притока 
воды в них. 

Испытанию безнапорных трубопроводов на герметичность следует подвер-
гать участки между смежными колодцами. 

Если результаты выборочного испытания участков трубопровода окажутся 
неудовлетворительными, то испытанию подлежат все участки трубопровода. 

Гидростатическое давление в трубопроводе при его предварительном испы-
тании должно создаваться заполнением водой стояка, установленного в верхней 
его точке, или наполнением водой верхнего колодца. При этом величина гидро-
статического давления в верхней точке трубопровода определяется по величине 
превышения уровня воды в стояке или колодце над шелыгой трубопровода или 
над горизонтом грунтовых вод, если последний расположен выше шелыги. 

Предварительное испытание трубопроводов на герметичность производится 
при не присыпанном землей трубопроводе в течение 30 мин. Величину испыта-
тельного давления необходимо поддерживать добавлением воды в стояк или в ко-
лодец, не допуская снижения уровня воды в них более чем на 20 см. 

Трубопровод и колодец признаются выдержавшими предварительное испы-
тание, если при их осмотре не будет обнаружено утечек воды. На поверхности 
труб и стыков допускается отпотевание с образованием капель, не сливающихся в 
одну струю при количестве отпотеваний не более чем на 5 % труб на испытывае-
мом участке. 

Приемочное испытание на герметичность следует начинать после выдержки 
в заполненном водой состоянии трубопровода и колодцев в течение – 24 ч. 

Герметичность при приемочном испытании засыпанного трубопровода 
определяется способами: 
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– первым – по замеряемому в верхнем колодце объему добавляемой в стояк 
или колодец воды в течение 30 мин; при этом понижение уровня воды в стояке 
или в колодце допускается не более чем на 20 см; 

вторым – по замеряемому в нижнем колодце объему притекающей в трубо-
провод грунтовой воды. 

Строительные работы  
Монтаж подземных емкостей, 100 и 150 м3. 
В качестве основания под емкости предусмотрены фундаменты из буро-

опускных свай с монолитным железобетонным плитным ростверком.  
Буроопускные свай диаметром 600 мм с применением бурообсадных труб и 

погружением в цементный раствор железобетонных свай. Основной шаг свай 2 
метра, в шахматном порядке из бетона B35, F400, W10. Объединение свай между 
собой выполнено монолитным ростверком высотой 300 мм, выполненного из бе-
тона B35, F400, W10 и установленного на подготовку из бетона В12,5 толщиной 
100мм. Армирование предусмотрено верхними и нижними сетками из арматур-
ных стержней диаметром арматуры 14 мм с шагом в продольном и поперечном 
направлении 200 мм, обвязка в пространственный каркас предусмотрена хомута-
ми из стержней диаметром 8 мм по ГОСТ 5781-82, основной шаг хомутов 400мм в 
шахматном порядке. Обратная засыпка емкостей предусмотрена непучинистым 
грунтом. Для предотвращения всплытия резервуары закрепляются при помощи 
хомутов из листовой стали к  закладным деталям монолитной плиты.  

За относительную отметку 0,000 для резервуара V=100м3 принята отметка 
планировки земли, что соответствует абсолютной отметке 20,50 (Балтийская си-
стема высот). Отметка верха плиты -4,090* м. 

За относительную отметку 0,000 для резервуара V=150 м3 принята отметка 
планировки земли, что соответствует абсолютной отметке 22,20 (Балтийская си-
стема высот). Отметка верха плиты -5,230* м. 

Перед началом работ в котловане выполнить крепелние стенок. 
Монтаж наружных водосборных и водоотводных лотков на кровле зда-

ния Котельной №7. 
К началу работ по сборке и навеске водосточных труб должны быть выпол-

нены следующие работы: 
– изготовлены все детали труб и хомуты для крепления их;  
– в местах установки труб должны быть даны отметки установки отметов; 
– в тех случаях, когда трубы включаются в ливневую канализацию должны 

быть установлены стояки ревизии ливневой канализации иля данг отметки верха 
стояков; 

– пазы, в местах пересечения труб с архитектурными выступами и углубле-
ния предусмотренные для установки труб должны быть оштукатурены;  

– при установке труб детали в комплекте на всю трубу от отмета до прием-
ной воронки, доставляются непосредственно к месту установки.  

Сборку н крепление водосточных труб выполняют снизу вверх в следую-
щей последовательности: 

– Осуществляют навеску водосточных труб с люльки; 
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– Начинают с разметки мест установки хомутов и точной проверки их с та-
ким расчетом, чтобы карнизный хомут подошел под валик жесткости воронки или 
под отвод жолоба и определилось положение верхнего настенного хомута; 

– Перфоратором делают отверстия в стене в намеченных местах; 
– В отверстия вбивают деревянные пробки и забивают хомуты с заершен-

ными концами, после установки хомутов начинают сборку трубы; 
– Устанавливают отмет и цокольное звено трубы, стягивая концы хомутов 

болтами. Затем с люльки, наращивают трубу последующими звеньями также стя-
гивая концы хомутов. 

– Законченные сборкой и навеской трубы не должны иметь отклонений от 
вертикали. Хомуты должны плотно удерживать плененные звенья труб без их 
смятия. Изгибы труб /колена/ должны быть плавными /желательно гофрировдп-
ными/, а внутренний угол колена должен быть меньше 135°. 

Монтаж системы лотков для сбора, отведения дождевых и талых сто-
ков с площадки котельной. 

Работы по укладке лотков в проектное положение осуществляется при по-
мощи автокрана. Лотки укладываются с уклоном по течению водотока. 

Лотки укладываются при помощи автокрана, со строительным подъёмом, 
осуществляемым за счёт изменения толщины щебеночной подушки по длине лотка. 

Испытание емкостных сооружений  
Гидравлическое испытание на водонепроницаемость (герметичность) ем-

костных сооружений необходимо производить после их очистки и промывки. 
Устройство гидроизоляции и обсыпку грунтом емкостных сооружений сле-

дует выполнять после получения удовлетворительных результатов гидравличе-
ского испытания этих сооружений. 

До проведения гидравлического испытания емкостное сооружение следует 
наполнить водой в два этапа: 

– первый – наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток; 
– второй – наполнение до проектной отметки. 
Емкостное сооружение, наполненное водой до проектной отметки, следует 

выдержать не менее трех суток. 
Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испыта-

ние, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 м2 смоченной поверх-
ности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не уста-
новлено увлажнения грунта в основании. Допускается только потемнение и сла-
бое отпотевание отдельных мест. При испытании на водонепроницаемость ем-
костных сооружений убыль воды на испарение с открытой водной поверхности 
должна учитываться дополнительно. 

При наличии струйных утечек и подтеков воды на стенах или увлажнении 
грунта в основании емкостное сооружение считается не выдержавшим испытания, 
даже если потери воды в нем не превышают нормативных. В этом случае после 
измерения потерь воды из сооружения при полном заливе должны быть зафикси-
рованы места, подлежащие ремонту. 

После устранения выявленных дефектов должно быть произведено повтор-
ное испытание емкостного сооружения. 



 

 
 

45 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
70

2-
П

О
С

 

      

   

      

      

      

ПТЭС-ЛК-К7-ПОС 
Лист 

      
43 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Формат А4 

По окончании проведения испытаний составляется соответствующий акт. 
Благоустройство  территории  

Подъезды к проектируемым сооружениям существующие.  
Схема внутриплощадочных проездов на площадке пункта сбора принята 

тупиковая с устройством разворотной площадки размерами в плане 
15,00 х 15,00 м. 
Таблица 10.1 – Технические показатели внутриплощадочных проездов 

Наименование Ед.изм. Норматив 
Категория проездов  IV-в 
Расчетная скорость: км / ч 15 
Наименование Ед.изм. Норматив 
Число полос движения  1 
Ширина проезжей части м 4,50 
Ширина обочин м 1,00 

Дорожная одежда подъезда и разворотных площадок (тип 1,) предусмотрена 
следующая: 

– покрытие из фракционированного щебня фр. 31,5–63,0 мм М600, уложен-
ное по способу заклинки щебнем фр. 8,0–16,0 мм по ГОСТ 32703-2014, толщиной 
20 см; 

– основание из фракционированного щебня фр. 31,5-63,0 мм М600 уложен-
ное по способу заклинки щебнем фр. 8,0–16,0 мм по ГОСТ 32703-2014, толщиной 
20 см. 

Проект предусматривает на территории предприятия сеть водоотводных 
лотков из железобетона. С экологической точки зрения такие изделия являются 
безопасными для человека и окружающей среды, так как не выделяют в атмосфе-
ру никаких вредных веществ. Отдельные элементы идеально стыкуются между 
собой, что препятствует образованию зазоров в конструкции. 

Кроме этого, использование водоотводных лотков на основе бетонного со-
става включает в себя целый ряд дополнительных положительных качеств. Среди 
них можно выделить: 

– устойчивость к воздействию агрессивных химических соединений и при-
месей; 

– полная водонепроницаемость и высокая ударопрочность; 
– широкий типовой и размерный ряд; 
– наличие защитных чугунных решеток; 
– безопасность применения и неограниченный срок службы. 
Проект предусматривает применение бетонных вибропресованных лотков 

Аквасток. Лотки Аквасток используются в любых климатических условиях без 
потери прочности, в том числе при температурах ниже 60 градусов. У лотков 
Аквасток в комплектации с чугунной решеткой предусмотрен надежный, ремон-
топригодный крепёж, позволяющий легко снять решетку и обслужить систему. 
Преимуществом этих лотков является возможность использовать металлические 
надстройки, увеличивающие высоту лотка.   
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11 Перечень основных видов строительных и монтажных  
работ, ответственных конструкций, участков сетей  
инженерно-технического обеспечения, подлежащих  
освидетельствованию с составлением соответствующих 
актов приемки перед производством последующих работ 
и устройством последующих конструкций 

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строитель-
ство. В состав исполнительной документации: 

1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 
капитального строительства. Акты заполняются в соответствии с приложением 
№ 1 РД-11-02-2006. 

2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности 
оформляются по образцу, приведенному в приложении № 2 РД-11-02-2006. 

3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией 
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением 
которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скры-
тые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образ-
цу, приведенному в приложении № 3 РД-11-02-2006. Перечень скрытых работ, 
подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 
последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется акта-
ми промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетель-
ствования скрытых работ: 

Земляные работы: 
– акт на устройство естественных оснований под земляные сооружения, 

фундаменты, трубопроводы в траншеях; 
– акт на устройство песчаной подготовки под трубопровод; 
– акт на обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тро-

туарами и иными территориями с дорожным покрытием; 
– насыпные основания под полы, грунтовые подушки. 
Строительные конструкции: 
– освидетельствование грунтов оснований и заложение грунтов с указанием 

допускаемого давления на грунт и уровня грунтовых вод; 
– акт на устройство оснований фундаментов, подушек, котлованов, фунда-

ментов и обратной засыпки; 
– акт на проверку качества сварных соединений; 
– акт на подготовку поверхности под противокоррозионное покрытие; 
– акт на устройство антикоррозионного покрытия металлических, бетонных 

и железобетонных конструкций. 
Изоляционные работы: 
– акт на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение первого изо-

ляционного слоя; 
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– акт на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесе-
ния последующего; 

– акт на устройство оснований под изоляционный слой. 
Трубопроводы: 
– акт на проверку качества сварных швов; 
– акт на подготовку поверхности труб и сварных стыков под противокорро-

зионное покрытие; 
– акт на устройство антикоррозионного покрытия сварных стыков труб; 
– акт на испытание трубопровода на прочность и проверка на герметич-

ность; 
– акт на очистку полости трубопровода; 
– акт на осушку внутренней полости трубопровода; 
– акт на выполнение противокоррозионного покрытия перед нанесением 

теплоизоляции; 
– акт на приемку уложенного трубопровода. 
Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям 

СП 48.13330.2019. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освиде-

тельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 
1. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выяв-

ленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых 
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 
участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные кон-
струкции), оформляются актами освидетельствования ответственных конструк-
ций по образцу, приведенному в приложении № 4 РД-11-02-2006. 

2. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного кон-
троля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспече-
ния, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-
технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении № 5 РД-11-
02-2006. 

3. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выпол-
ненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляю-
щим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие запи-
си вносит представитель указанного лица на основании документа, подтвержда-
ющего представительство. 

В состав исполнительной документации также включаются следующие ма-
териалы: 

а) исполнительные геодезические схемы; 
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 
в) акты испытания и опробования технических устройств; 
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г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством приме-
няемых строительных материалов (изделий); 

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных ре-
шений. 
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12 Указание мест обхода или преодоления специальными 
средствами естественных препятствий и преград,  
переправ на водных объектах 

Пересечения  с  автомобильными дорогами  
Пересечения с автомобильными дорогами – отсуствуют. 

Пересечения  с  водными преградами  
Пересечения с водными преградами – отсуствуют. 
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13 Описание технических решений по возможному 
использованию отдельных участков проектируемого 
линейного объекта для нужд строительства 

Проектом не предусмотрено использование отдельных участков проектиру-
емого линейного объекта для нужд строительства. 
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14 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном  
объекте безопасного движения в период  
его строительства 

Согласно ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и 
ограждения мест производства дорожных работ» схему расстановку временных 
дорожных знаков на период производства работ, ответственность за расстановку 
знаков в соответствии с разработанной схемой и сохранность их в период прове-
дения работ несет непосредственно исполнитель работ. 

Для нужд строительства максимально используются сеть постоянных авто-
дорог, а также прокладываются временные проезды. 

В случае, имеющихся съездов с существующих автомобильных дорог, 
необходимо их использовать для съезда строительной техники с дорог. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве ра-
бот не допускается выноса грязи на проезжую часть автодороги. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 
должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах. 

При производстве работ на участках пересечений проектируемых трасс с 
автомобильными дорогами для предупреждения водителей автотранспорта или 
для остановки их движения, по согласованию со службой ДПС, производитель 
работ должен выставить на дороге сигнальщиков. При необходимости должен 
быть вызван представитель службы ДПС. 

Сигнальщики должны находиться на расстоянии 100 м в обе стороны от ме-
ста пересечения проектируемых трубопроводов с дорогами и иметь при себе: 
днем красные флажки, а ночью – красные фонари, на сигнальщиках должны быть 
одеты сигнальные жилеты. 

В процессе строительства ВЛ ЗАПРЕЩАЕТСЯ складирование материалов, 
стоянка техники на обочинах, проезжей части пересекаемых автомобильных до-
рог. 
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15 Описание проектных решений и мероприятий  
по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 
требований по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры по видам  
транспорта на этапе их проектирования и строительства 

Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструкту-
ры. Данный раздел не разрабатывается. 
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16 Обоснование потребности строительства в кадрах, 
жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве 

Потребность строительства в  кадрах  
Требуемое количество рабочих для выполнения работ, предусмотренных 

проектом, определяется необходимым составом бригады.  
Строительно-монтажные работы выполняются комплексной бригадой, со-

стоящей из 21 человек, в том числе: 
– рабочие (83,9 %) – 17 человека; 
– ИТР (11 %) – 2 человека; 
– служащие (3,6 %) – 1 человек; 
– охрана (1,5 %) – 1 человек. 
Данный состав бригады необходим для выполнения, предусмотренных про-

ектом работ. 
Социально -бытовое  обслуживание персонала  

Требуемое количество конторских и других бытовых помещений на пло-
щадке строительства определено, исходя из требуемой площади инвентарных 
зданий, согласно п. 4.14.4. МДС 12-46.2008 и приведено в таблицах 16.1; 16.2. 

Расчет требуемых площадей инвентарных зданий различной номенклатуры 
определен по формуле: 

Ртр = Рн × К, (11) 
где Рн – нормативный показатель площади (расчетные нормативы для со-

ставления ПОС). 
Таблица 16.1 – Потребность временных зданий и сооружений 
для строителей  

Номенклатура Численность 
работающих, чел. 

Расчетный 
показатель 

Потребная 
площадь, м2 

Сооружения административного назначения 
Контора 2 4 м2/чел 8,0 

Сооружения санитарно-бытового назначения 
Уборная 21 0,1 м2/чел 2,1 
Помещение для обогре-
ва/охлаждения рабочих 17 0,1 м2/чел 1,7 
Гардеробная 17 0,7 м2/чел 11,9 
Душевая 17 0,54 м2/чел 9,18 
Умывальная 21 0,2 м2/чел 4,2 
Сушилка 17 0,2 м2/чел 3,4 
Комната приема пищи 21 0,25 м2/чел 5,25 
Кладовые для хранения и выдачи  
спецодежды 17 0,04 м2/чел 0,68 

Курительные 21 0,02 м2/чел 0,42 
Помещения для чистки  
спецодежды 17 0,3 м2/чел 5,1 

Необходимое количество оборудования в санитарно-бытовых помещениях 
определено по СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуа-
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лизированная редакция СНиП 2.09.04-87», таблица 2, производственный 
 процесс «2 г». Данное количество оборудования необходимо на каждый блок 
строительства (расчет выполнен для одной бригады): 

– умывальников: 0,5×0,1×21 = 2 шт.; 
– душевых сеток: 17 /5 = 4 шт.; 
– шкафчиков: 21 шт.  
Согласно п.4 примечания к таблице 2 СП 44.13330.2011 «В мобильных зда-

ниях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное число душевых се-
ток до 60 %». Таким образом, принимаем количество душевых сеток 3 шт. 

Уличная и рабочая одежда хранится в гардеробных, оборудованных шкаф-
чиками. Число отделений в шкафчиках или крючков вешалок для домашней и 
специальной одежды принимается равной списочной численности работающих, 
уличной одежды – численности в двух смежных сменах. 

Комплектация объекта осуществляется из мобильных инвентарных зданий, 
имеющихся в наличии у подрядной организации. 

Монтаж временных инвентарных зданий производится в подготовительный 
период, предшествующий сезону выполнения основных строительно-монтажных 
работ. 

Все временные здания приняты передвижного типа заводского изготовле-
ния и приведены в таблице 13.2. 
Таблица 16.2 – Ведомость временных инвентарных зданий 

Наименование зданий Тип, марка Размеры, м Кол-во 

Вагон-контора 1129-022 6х3 1 
Фургон-бытовка Гардеробная (с помещением 
для обогрева/охлаждения, приема пищи, отды-
ха, с умывальником) 

ФБ-01.00.00 8,7х2,9 1 

Здание для кратковременного отдыха, обогрева 
и сушки одежды рабочих 4078 6,5х2,6 1 

Душевая, с умывальником 1129-047 9х3 1 

Уборная Туалетная кабина 
«Стандарт» 1,2х1,1 2 

Кладовая мастерская инструментальная МС 6х3 1 

Временные здания и сооружения, приспособленные к использованию для 
нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регла-
ментов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических 
норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административ-
ным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям. 

Временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке или на 
территории, используемой застройщиком по соглашению с ее владельцем, вво-
дятся в эксплуатацию решением лица, осуществляющего строительство. Ввод в 
эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ. 

Cтроительная площадка должна иметь: 
– места для размещения устройств питьевого водоснабжения; 
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– помещения для регламентированного отдыха; 
– установки местного лучистого обогрева на рабочих или специальных 

местах. 
Бытовые помещения и контора прораба должны быть оборудованы местами 

для установки 19-литровой емкости (баллона) для бутилированной воды с пом-
пой, из расчета на одного рабочего 1,0–1,5 л зимой и 3,0–3,5 л летом. 

После окончания рабочей смены рабочие принимают душ в вагоне-
душевой, расположенном на площадке для размещения временных бытовых по-
мещений.  

Производственно-бытовые помещения необходимо обеспечить медицин-
скими аптечками с набором медикаментов, инструментов и перевязочных матери-
алов для оказания первой медицинской помощи согласно Приказа № 1331н от 
15.12.2020. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 
принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 
специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной дея-
тельности. 

При отсутствии у работодателя, службы охраны труда, специалиста по 
охране труда, имеющего соответствующее образование, их функции осуществля-
ет работодатель, в соответствии со статьей 223 ТК РФ. 

Дополнительное социально-бытовое обслуживание персонала, участвующе-
го в строительстве, обеспечивается существующей инфраструктурой г. Дудинка. 

Используемые электрические отопительные приборы должны быть только 
заводского изготовления с устройством тепловой защиты. 

Сточные воды на строительной площадке собираются во временные кана-
лизационные ёмкости объемом 5 м3 (2 шт.) и по мере ее заполнения вывозятся на 
ближайшие очистные сооружения. Место установки накопительной емкости про-
рабатывается в ППР.   
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17 Обоснование принятой продолжительности строительства 

Продолжительность строительства определена по нормативной трудоемко-
сти и необходимым составом бригады для выполнения данного вида работ. Бри-
гада состоит из 21 человек, в том числе ИТР – 2 человека, охрана  – 1 человек, 
служащие – 1 человек. 

Продолжительность выполнения строительно-монтажных работ определяем 
по формуле: 

T в . р  =  N т р / (11  х  (1–К с . в . )  х  Ч р . ) ,  (12)  
Nтр. – суммарная трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ,  

чел.ч; 
11 – продолжительность рабочей смены при вахтовом методе организации 

строительства, ч; 
Чр – списочная численность основных рабочих и механизаторов, находя-

щихся на объекте (на вахте), чел.; 
Кс.в. = 0,07 – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением про-

должительности рабочей смены. 
Tв.р = 5043 /(11 х (1–0,07) х 17) = 29 раб.см.  

Продолжительность подготовительного периода составляет: 
Т п . п .  = Т×0,15  =29×0,15 = 5  раб .см.   

Таким образом  продолжительность строительства составит – 34 раб. см. 
(1,3 мес.), в том числе 5 раб. см. (0,19 мес.) – подготовительный период. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий 
по охране объектов в период строительства 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта строи-
тельства на вновь отводимой территории Подрядчику необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия: 

– принять меры по исключению утечек конфиденциальной информации 
(правила работы с проектной документацией и условия ее хранения) – для 
предотвращения возможностей заблаговременного изучения потенциальными 
нарушителями технических особенностей объектов строительства, произведения 
долговременных закладок запрещенных веществ; 

– службы безопасности заказчика и подрядчика должны разработать поря-
док взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы; 

– при разработке мероприятий по организации связи на период строитель-
ства необходимо предусмотреть оборудование объекта средствами экстренной 
связи – для своевременной передачи информации в службу безопасности объекта 
и вышестоящую службу безопасности; 

– принять меры для исключения возможности использованиями нарушите-
лями чрезвычайной ситуации для проникновения на объект; 

– разработать порядок оповещения работающих в целях их безопасной, 
беспрепятственной и своевременной эвакуации; 

– для обнаружения изменений обстановки, которые могут быть связаны с 
подготовкой противоправных действий, должно быть организовано освещение 
объекта в темное время суток; 

– материалы, оборудование и конструкции, поставляемые на объект, необ-
ходимо подвергать контролю в целях обеспечения их соответствия требованиям 
радиационной, химической и биологической безопасности, взрывобезопасности и 
антитеррористической безопасности. 

Строительные конструкции и материалы, поступающие на объект, склади-
руются на специально оборудованных площадках складирования. Площадки 
складирования располагаются на базе подрядчика. Строительные материалы и 
конструкции вывозятся на трассу по мере необходимости. 
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19 Мероприятия по охране труда в строительстве 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго со-
блюдать правила по охране труда в строительстве, изложенные в нормативных 
документах: 

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-
тельное производство»; 

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 

– СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасно-
сти в проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

– СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда»; 

– ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения»; 

– ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования 
безопасности при эксплуатации»; 

– ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования без-
опасности»; 

– ГОСТ 12.3.052-2020 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные, 
Требования безопасности»; 

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения»; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 (ТК РФ) 
(в актуальной редакции); 

– Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов». 

Ответственность по обеспечению безопасных условий охраны труда при 
проведении строительно-монтажных работ с момента принятия участка капиталь-
ного ремонта возлагается в целом на руководителя строительной организации. 

Руководитель строительной организации обязан обеспечить: 
– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования при осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов; 

– применение сертифицированных средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты работников; 

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 

– режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права; 

– приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защи-
ты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
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нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охра-
ны труда; 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-
чение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда; 

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по охране труда; 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопо-
казаний; 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-
стах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и сред-
ствах индивидуальной защиты; 

– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

– ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
– разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для ра-

ботников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции или иного уполномоченного работниками органа в порядке; 

– снижение шумового воздействия на работающий персонал использовани-
ем средств индивидуальной защиты (наушники, беруши), использование исправ-
ной техники и соблюдение регламента выполнения работ; 

– наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-
ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан ор-
ганизовать транспорт для доставки пострадавшего в ближайшую городскую 
медсанчасть. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при 
наличии проекта производства работ на данный вид работ, в котором должны 
быть разработаны все мероприятия по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда, производственной санитарии и мероприятий по безопасному ведению ра-
бот. Этот проект должен быть согласован со службами техники безопасности экс-
плуатирующей организации. 
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19.1 Земляные работы 

Земляные работы следует максимально механизировать. 
В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод 

поверхностных и подземных вод. 
Места производства земляных работ очищаются от валунов, деревьев, стро-

ительного мусора. 
Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики с 

ограждением и освещением в ночное время. 
При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры 

должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а так-
же проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6 м и не-
обходимое пространство в зоне работ. 

19.2 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным 
способом с использованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обяза-
тельным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту бо-
лее 2 м. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством ма-
стера, имеющего удостоверение и отвечающего за безопасное перемещение гру-
зов грузоподъемными машинами. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланиро-
ваны и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие – соответствовать про-
екту производства работ. 

Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры сле-
дует подкладывать прочные и устойчивые инвентарные подкладки. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специ-
альными грузозахватными устройствами. 

Для обеспечения безопасности труда монтажников проводить освидетель-
ствование технического состояния монтажной оснастки. Порядок и правила вы-
полнения технического освидетельствования, хранения и выдачи оснастки, тех-
нической документации, средств измерений (инструмента, приборов и т. п.) 
в строительной организации устанавливаются в соответствующем стандарте ор-
ганизации (предприятия) или другом документе, утверждаемом руководителем 
организации (предприятия).  

Результаты осмотра и оценки технического состояния оснастки заносят в 
Журнал технических освидетельствований. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчи-
вое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы гру-
зоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредствен-
ного отношения к этим работам. 



 

 
 

61 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

10
70

2-
П

О
С

 

      

   

      

      

      

ПТЭС-ЛК-К7-ПОС 
Лист 

      
59 Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Формат А4 

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, 
прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостовере-
ние на право производства этих работ. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные 
средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортирова-
нии и разгрузке. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка 
груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных 
приспособлений на приподнятом грузе. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 
– находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 
– поправлять стропы, на которых поднят груз. 

19.3 Монтажные работы 

Перед началом операций рабочие должны быть ознакомлены с содержани-
ем ППР и проинструктированы по безопасным методам ведения работ. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается вы-
полнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

При совместной работе монтажников и машинистов подъемных механизмов 
следует использовать радиотелефонную связь. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 
следует производить до их подъема. 

Окраску и антикоррозийную защиту конструкций и оборудования в случа-
ях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить до их 
подъема. После подъема производить окраску или антикоррозийную защиту сле-
дует только в местах стыков или соединения конструкций. 

Укрупнительную сборку и доизготовление подлежащих монтажу конструк-
ций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, подгонка стыков и т. п. работы) 
следует выполнять на специально предназначенных для этого местах. 

19.4 Сварочные работы 

К выполнению работ по газоэлектросварке допускаются лица, достигшие 
18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, закончившие 
специальное обучение с дополнительной проверкой знаний по правилам охраны 
труда, получившие удостоверение на право работы газоэлектросварщиком, про-
шедшие аттестацию в установленном порядке. 

При выполнении работы газоэлектросварщик обязан иметь при себе удо-
стоверение. Не реже одного раза в 12 месяцев «Правилами аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного производства» предусмотрена проверка знаний и 
практических навыков, о чем в удостоверении делается соответствующая отметка. 
Просроченное удостоверение недействительно. Сварщики могут быть допущены 
только к сварочным работам тех видов, которые указаны в их удостоверении. 
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Каждый сварщик должен быть обеспечен спецодеждой, средствами инди-
видуальными защиты по утвержденным нормам. 

Перед началом электросварочных работ необходимо проверить исправность 
изоляции сварочных кабелей и электрододержателей, а также плотность соедине-
ния всех контактов. В процессе работы необходимо следить за исправностью со-
стояния токоведущих проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержа-
теля, не допускается попадание на них воды, масла, дизельного топлива и других 
нефтепродуктов. 

Применяемые при проведении сварочных работ сварочное оборудование, 
переносной электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты 
должны соответствовать требованиям приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 15.12.2020 №903н  «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок». 

Переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические маши-
ны должны быть подключены только через устройство защитного отключения 
(УЗО). 

Подключение, отключение электросварочной установки от источника тока, 
наблюдение за ее исправным состоянием в процессе эксплуатации производятся 
только обученными электромонтерами. 

Во время дождя сварку на открытом воздухе можно вести только при нали-
чии соответствующих защитных устройств (навесов, козырьков и т.д.). 

Свариваемые конструкции и изделия должны быть очищены от краски, 
масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и за-
грязнения воздуха испарениями газа. 

Свариваемые конструкции до начала сварки должны быть закреплены, а 
при резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов 
конструкций. 

19.5 Безопасность при проведении радиографического  
контроля 

Основными видами опасности для персонала при радиографическом кон-
троле являются воздействие на организм ионизирующего излучения и вредных 
газов, образующихся в воздухе под воздействием излучения, и поражение элек-
трическим током. 

Организации, выполняющие работы с использованием источников ионизи-
рующего излучения должны иметь радиационно-гигиенический паспорт на рабо-
ту с такими источниками и на их транспортировку. 

В организациях, где проводятся работы с применением ионизирующего из-
лучения, должен осуществляться систематический дозиметрический контроль, 
который обеспечивает соблюдение норм радиационной безопасности и получение 
информации о дозе облучения персонала. 

Радиографический контроль и перезарядка радиоактивных источников 
должны проводиться только с использованием специально предназначенной для 
этих целей и находящейся в исправном состоянии аппаратуры, документация на 
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изготовление и эксплуатацию которой должна быть согласована с федеральными 
органами исполнительной власти, специально уполномоченными в области про-
мышленной безопасности. 

Электрооборудование действующих стационарных и переносных установок 
для радиографического контроля должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.007.0-75 и ПУЭ. 

При проведении радиографического контроля, хранении и перезарядке ра-
диоактивных источников излучения должна быть обеспечена безопасность работ 
в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 
2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1281-03 и ГОСТ 23764-79. Обслуживающий персонал 
должен быть обеспечен средствами персонального учета доз радиоактивного из-
лучения (индивидуальными дозиметрами). 

При эксплуатации подключенных к промышленной электросети стационар-
ных и переносных установок для радиографического контроля должна быть обес-
печена безопасность работ в соответствии с требованиями ПТЭЭП-2003. 

При транспортировании радиоактивных источников излучения должны со-
блюдаться требования СанПиН 2.6.1.1281-03. 

Предприятия, выполняющие радиографический контроль сварных соедине-
ний, разрабатывают в соответствии с требованиями безопасности настоящего раз-
дела документацию, определяющую правила и методы безопасной организации 
работ, объем и средства радиографического контроля с учетом местных условий 
производства и доводят их в установленном порядке до работающих. 

19.6 Работы в холодный период года 

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к 
мерам защиты работников от охлаждения. 

Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его 
влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения. 

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечива-
ются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом кли-
матического региона (пояса). При этом комплект СИЗ должен иметь положитель-
ное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием величины его тепло-
изоляции. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать 
рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному клима-
тическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны быть 
положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин 
их теплоизоляции. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться 
на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем 
непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации 
теплового состояния организма. 
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Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 
закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные 
перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха 
в местах обогрева поддерживается на уровне 21÷25 °С. Помещение следует также 
оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40 °С 
(35÷40 °С), для обогрева кистей и стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 
10 мин, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 
5 мин. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей ско-
рости охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в по-
мещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в 
работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 мин 
при температуре воздуха до минус 10 °С и не более 5 мин при температуре возду-
ха ниже минус 10 °С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление 
функционального состояния работника после выполнения физической работы. В 
обеденный перерыв работник обеспечивается «горячим» питанием. Начинать ра-
боту на холоде следует не ранее, чем через 10 мин после приема «горячей» пищи 
(чая и др.). 

При температуре воздуха ниже минус 30 °С не рекомендуется планировать 
выполнение физической работы категории выше IIа. При температуре воздуха 
ниже минус 40 °С следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных 
путей. 

19.7 Техника безопасности при работе на высоте 

К работам на высоте относятся работы, при которых работник находится на 
высоте 1,3 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила и 
на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте. Эта работа должна вы-
полняться с настилов лесов, имеющих ограждения в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 12.3.053-2020. При невозможности устройства этих ограждений работы 
на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов и ка-
натов страховочных по ГОСТ 12.4.107-2012. 

При выполнении работ должны соблюдаться требования Правил по охране 
труда при работе на высоте. 

Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли перекры-
тия или рабочего настила, считаются верхолазными. Они выполняются непосред-
ственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом 
основным средством, предохраняющим работника от падения, является предо-
хранительный пояс. 

Выполнение работ, связанных с подъемом на высоту и на высоте, разреша-
ется только работникам, достигшим 18 лет. 
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Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, 
соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации под-
тверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о 
квалификации. 

Не допускается выполнение работ на высоте: 
– в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 
– при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, 

а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки 
гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе 
опорах линий электропередачи), деревьях; 

– при монтаже конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 
м/с и более. 

При проведении работ на высоте работодатель обязан обеспечить наличие 
защитных, страховочных и сигнальных ограждений и определить границы опас-
ных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита 
перемещаемого груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц ме-
талла (например, при сварочных работах), размеров движущихся частей машин и 
оборудования. 
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20 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе  
строительства опасных инженерно-геологических  
и техногенных явлений, иных опасных природных  
процессов 

Среди опасных геологических процессов и явлений, осложняющих инже-
нерно-геологические условия, на территории участка строительства следует отме-
тить процессы подтопление, пучение. 

Подтопление  
Под подтоплением понимается процесс подъема уровня грунтовых вод вы-

ше некоторого критического положения, а также формирования верховодки или 
техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-
геологических условий территории строительства. Подтопление обусловлено пре-
вышением приходных статей водного баланса над расходными, под влиянием 
комплекса природных и техногенных факторов. 

В период настоящих изысканий (декабрь 2021 г.) на участке работ подзем-
ные воды не встречены. 

В периоды строительства и эксплуатации проектируемых сооружений, в ре-
зультате планировки территории и нарушении естественного стока, а также в пе-
риоды интенсивного снеготаяния и продолжительных дождей на площадке изыс-
каний возможно появление подземных вод на глубине 1,0–1,5 м в насыпных дре-
свяных грунтах с песчаным заполнителем. 

По характеру подтопления подземными водами, согласно приложению И 
СП 11-105-97 часть II, территория изысканий относится к району II-Б1 (потенци-
ально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий). 

При проектировании и строительстве на подтопленных участках рекомен-
дуется провести мероприятия по организации поверхностного стока и созданию 
системы водоотведения. 

Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности по площад-
ной пораженности территории подтоплением – умеренно опасная. 

На подтопленной территории следует предусматривать комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса в зависимости 
от требований строительства. 

Пучение  
В пределах участка изысканий грунты могут проявлять пучинистые свой-

ства в зоне сезонного промерзания. Пучение определяется глубиной сезонного 
промерзания, литологией грунтов и их влажностью. 

В районе изысканий морозное пучение грунтов возникает в результате про-
мерзания сезонно-талого слоя. Слой сезонного промерзания сложен насыпными 
(техногенными) грунтами (ИГЭ 1). 

Существование слоя сезонного промерзания на данной территории прихо-
дится на период с октября по май. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана согласно 
приложению Г СП 25.13330.2020, и составляет: для насыпного грунта – 3,7 м. 
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Нормативная глубина сезонного оттаивания грунтов рассчитана согласно 
приложению Г СП 25.13330.2020, и составляет от поверхности земли для насып-
ных крупнообломочных грунтов – до 2,2 м. 

По степени морозной пучинистости в пределах глубины сезонного промер-
зания на участке изысканий, насыпной грунт относится к непучинистым грунтам. 

Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности по потенци-
альной площадной пораженности территории пучением – умеренно опасная. 

При проектировании на многолетнемерзлых грунтах рекомендуется проек-
тирование вести по I принципу использования вечномерзлых грунтов в качестве 
основания сооружений (СП 25.13330.2020). Строительные работы на участках 
развития многолетнемерзлых грунтов с поверхности рекомендуется проводить 
только в зимнее время. 

Многолетнемерзлый грунт  
В геокриологическом отношении район работ находится в области сплош-

ного распространения многолетнемерзлых грунтов, в соответствии с приложени-
ем Л СП 11-105-97, часть IV. 

Многолетнемерзлые грунты находятся в устойчивом термодинамическом 
равновесии и могут сохраняться, формироваться или деградировать при опреде-
ленном сочетании природных инженерно-геологических условий и/или техноген-
ном воздействии, связанном со строительством проектируемых сооружений. 

Мерзлотные условия являются важнейшим параметром геологической об-
становки исследуемой территории, которые необходимо учитывать при проекти-
ровании, строительстве, реконструкции и эксплуатации, соблюдая соответствую-
щие требования нормативных документов. 

Для уменьшения последствий техногенного воздействия на геокриологиче-
ские условия рекомендуется: 

– проведение рекультивации земель после строительства, сохранение мохо-
вого покрова; 

– сохранение многолетнемерзлого состояния грунтов с целью предотвра-
щения осадок; 

– предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранение расчетного 
теплового режима грунтов основания в процессе реконструкции и эксплуатации, 
например, промежутки между свайными опорами в летнее время наглухо закрыть 
щитами, а зимой открыть для промораживания основания и понижения среднего-
довой температуры; 

– сокращение площадей техногенных нарушений; 
– проветриваемые подполья для сооружений с тепловыделением. 
При проектировании сооружений на участках с развитием многолетнемерз-

лых грунтов следует учесть рекомендации СП 25.13330.2020, использовать мно-
голетнемерзлые грунты в качестве основания по I принципу, при котором грунты 
основания следует оставлять в мерзлом состоянии в течение всего периода строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации. 
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При мониторинговых наблюдениях в процессе реконструкции и эксплуата-
ции сооружений необходимо следить за очагами проявления опасных инженерно-
геокриологических процессов, предотвращая и минимизируя их развитие. 

Опасные метеорологические явления  
Согласно письму ФГБУ Среднесибирское УГМС №5049-15 от 

17.11.2021 г в районе изысканий наблюдались следующие опасные метеороло-
гические явления: 

– Сильный туман (ухудшающий значение метеорологической дальности 
видимости (МДВ) до 50 м и менее продолжительностью 12 часов и более); 

– Сильная метель (при средней скорости ветра 15 м/с и более, значение 
МДВ 500 м и менее, продолжительностью 12 ч и более; 

– Очень сильный ветер (максимальная скорость ветра при порывах 25 м/с и 
более); 

– Очень сильный дождь (значительные или смешанные осадки с количе-
ством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч); 

– Сильное гололедно-изморозевое отложение (диаметр отложения на про-
водах гололедного станка 20 мм и более, диаметр 50 мм и более для зернистой 
или кристаллической изморози); 

– Очень сильный снег (значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) 
с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 
часов); 

– Крупный град (диаметр градин 20 мм и более). 
К опасным гидрологическим явлениям на исследуемой территории относят-

ся весеннее половодье и дождевые паводки, характеризующиеся наибольшей вод-
ностью, высокими и длительными подъемами уровней воды до отметок с обеспе-
ченностью менее 10%. На участке изысканий опасных гидрологических явлений 
не наблюдается.  

Русловые процессы ближайших водотоков не оказывают влияния на проек-
тируемые объекты. 

Такие опасные процессы как: цунами, ураганные ветры, снежные лавины, 
селевые потоки в изыскиваемом районе отсутствуют. 

Непосредственно на участке изысканий опасных метеорологических явле-
ний не наблюдалось. 

Назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда, техники 
безопасности, организации строительной площадки в пределах порученных им 
участков работ. 

В районе строительства были зафиксированы опасные гидрометеорологиче-
ские процессы и явления.  В связи с этим в проекте производства работ должны 
быть предусмотрены мероприятия, учитывающие природно-климатические осо-
бенности района строительства. А при объявлении МЧС штормового предупре-
ждения должностными лицами генерального подрядчика должны выполняться 
следующие мероприятия: 

– проверка устойчивого устройства ограждения строительной площадки; 
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– складирование строительных материалов, предотвращающее их переме-
щение; 

– готовность к приостановке работ; 
– прекращение работы люлек, кранов, подъемных сооружений. 
Также генеральному подрядчику необходимо восстанавливать поврежден-

ные конструкции заборов, очищать прилегающую территорию. 
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21 Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства 

Мероприятия по охране окружающей среды при всех видах строительно-
монтажных работ следует выполнять в соответствии с проектом производства ра-
бот (ППР), составляемым строительной организацией на основе проекта органи-
зации строительства и согласования с местными органами охраны природы. 

Все мероприятия по охране окружающей среды при строительстве должны 
быть выполнены с учетом действующих законодательств, нормативных докумен-
тов и постановлений по охране природы и рациональном использовании природ-
ных ресурсов. 

Сохранение окружающей природной среды предусматривается путем со-
блюдения основных мероприятий, приведенных ниже: 

– дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только 
на протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается 
хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, спи-
санных или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей 
и агрегатов; 

– нельзя допускать неорганизованного проезда транспорта, машин и меха-
низмов с выездом за пределы установленных для них путей передвижения, при-
водящим к механическому повреждению растительности и нарушению плодород-
ного слоя почвы; 

– дорожные машины при работе оказывают воздействие на окружающую 
среду в виде загрязнения атмосферы отработанными газами, пылью, а также яв-
ляются источниками шума, вибрации и засорения прилегающей территории вы-
бросами. Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отра-
ботанными газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования явля-
ется правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы по-
дачи и ввода топлива; 

– заправка автомобилей, тракторов и др. самоходной техники топливом и 
маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных 
пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов.  За-
правка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, при-
менение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается. На объекте 
должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей 
отправкой их на регенерацию. Слив масел на почву или в водоем запрещен; 

– все работы выполнять в пределах временной полосы отвода земли, необ-
ходимой для строительства проектируемых сооружений и трасс. 

Настоящим проектом предусмотрен контроль сварных швов радиографиче-
ским и ультразвуковым способами. 

Проведение строительных работ, движение строительной техники, хранение 
материалов в местах, не предусмотренных проектом, запрещается.  

До начала работ рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению 
требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
работ. 
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Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей при-
родной среды, при этом: 

– обеспечивает уборку стройплощадки, мусор и снег должны вывозиться в 
установленные органом местного самоуправления места и сроки; 

– не допускается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой 
растительности; 

– не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от 
размыва поверхности; 

– выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых 
стоков; 

– выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа 
только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной про-
ектной документацией. 
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22 Противопожарные мероприятия 

При производстве работ необходимо руководствоваться: 
– ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
– Правилами противопожарного режима в РФ (утверждены постановлени-

ем Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020). 
Пожарная безопасность включает комплекс мероприятий по предупрежде-

нию пожаров и снижению пожарной опасности при выполнении строительно-
монтажных работ. Строители обязаны строго соблюдать требования пожарной 
безопасности на всех стадиях строительства, начиная с подготовительных работ. 

За организацию пожарной охраны и выполнение противопожарных меро-
приятий несет ответственность начальник участка или производитель работ. 

Руководитель объекта обязан: 
– организовать пожарную дружину из числа работников строительного 

участка; 
– обеспечить исправность состояния дорог, подъездов и путей следования 

пожарной техники на участок; 
– обеспечить строительную площадку необходимым противопожарным ин-

вентарем и оборудованием, средствами извещения о пожаре (сигнализация, 
связь), готовность этих средств к действию; 

– оградить места сварочных работ; 
– обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, предложенных 

органами противопожарной службы в соответствии с действующими нормами и 
правилами; 

– провести необходимый инструктаж рабочих, служащих и инженерно-
технических работников (ИТР) по вопросам пожарной безопасности и безопасно-
сти труда в соответствии с действующими нормативами; 

– принимать меры к немедленному устранению на объекте всех недостатков; 
– привлекать к строгой ответственности лиц, нарушающих правила пожар-

ной безопасности; 
– обеспечить правильное складирование материалов и изделий с тем, чтобы 

предотвратить загорание легковоспламеняющихся и горючих материалов; 
– обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожа-

ра или опасности его возникновения при аварии, одновременно приступить к лик-
видации аварии или пожара имеющимися силами и средствами. 

Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприя-
тий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

На месте производстве работ должна быть инструкция «О мерах пожарной 
безопасности», план ликвидации аварий и тушения пожаров, разработанные с 
учетом конкретных условий проведения работ. 

Все лица, поступающие на работу, должны пройти инструктаж по вопросам 
пожарной безопасности на рабочем месте. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и пожарного инвентаря, монтажные площадки, временные бытовые 
помещения должны оборудоваться пожарными щитами.  
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Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в соот-
ветствии с приложением 5 Постановления правительства № 1479 от 16.09.2020. 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, 
немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с 
приложением 6 Постановления правительства № 1479 от 16.09.2020. 

Подрядчик обязан обеспечить наличие в достаточном количестве противо-
пожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким 
оборудованием. 

Автомашины, тракторы и спецтехника укомплектовываются разными руч-
ными углекислотными или порошковыми огнетушителями из расчета не менее 
двух на единицу техники. 

Промасленный либо пропитанный дизельным топливом, бензином или 
иными горючими жидкостями обтирочный материал должен собираться в специ-
альную металлическую тару (ящики, бачки) с плотно закрывающимися крышка-
ми. По окончании рабочей смены тара с использованным обтирочным материа-
лом должна транспортироваться в места утилизации согласно требованиям охра-
ны окружающей среды. 

Во всех производственных, административных и вспомогательных помеще-
ниях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка 
вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-
та, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавли-
ваются общими объектными инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) устанавливается соответствующий противопожар-
ный режим, в том числе: 

– определены и обозначены места для курения; 
– определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях материалов; 
– установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной 

спецодежды; 
– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и по окончании рабочего дня; 
– регламентирован порядок проведения временных огневых и других по-

жароопасных работ; 
– регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-

ния работ; 
– определены действия работников при обнаружении пожара; 
– определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструкта-

жа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-
ственные за их проведение. 

Объект необходимо обеспечить прямой связью с ближайшим подразделени-
ем пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи. 

Территория монтажных площадок должна своевременно очищаться от го-
рючих отходов, мусора, тары, которые следует собирать на специально выделен-
ных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 
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Около мест хранения горючих и смазочных материалов должны вывеши-
ваться предупредительные надписи «Огнеопасно», «Курить запрещается». Запре-
щается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от мест хранения и приме-
нения ГСМ. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следу-
ет вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

Баллоны со сжатым газом должны быть закреплены в вертикальном поло-
жении все время. Баллоны должны держаться вдалеке от искр, горячего шлака и 
пламени или должны быть защищены. Баллоны не должны размещаться там, где 
они могут стать частью электрической цепи. Баллоны должны иметь надписи, со-
ответствующие их содержимому. 

При хранении баллоны с кислородом должны содержаться отдельно от бал-
лонов с топливным газом или горючими веществами – на расстоянии не менее 5 м 
или отделяться невоспламеняющейся оградой в 1,5 м высотой с противопожарной 
устойчивостью в полчаса. Пустые баллоны должны отделяться от наполненных 
баллонов и храниться вместе с такими же баллонами. 

Знаки «Не курить» должны быть размещены в зоне хранения баллонов, как 
и знаки, указывающие на содержание баллонов. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследо-
ванными показателями их пожароопасности и взрывоопасности или не имеющих 
сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веще-
ствами не допускается. 

Заправка строительной техники производится на временной площадке за-
правки с помощью передвижной автозаправочной станции (ПАЗС) жидкого мо-
торного топлива. Емкость резервуара не должна превышать 20 м3. ПАЗС должна 
быть установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выпол-
нена как единое заводское изделие. Использование в качестве ПАЗС автотопливо-
заправщики запрещается. 

Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механиз-
мов должны быть оборудованы искрогасителями. 

Освещение рабочих площадок должно производиться светильниками и 
прожекторами во взрывозащитном исполнении, для местного освещения необхо-
димо применять светильники во взрывозащищенном исполнении, напряжением 
не более 12 В. 
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23 Перечень ссылочных нормативных документов 

Проект организации строительства разработан в соответствии с требовани-
ями следующих нормативных документов: 

1. СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 12-01-2004». 

2. СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». 
3. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.09.04-87». 
4. СП 24.13330.2016 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85». 
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния». 

6. СП 28.13330. 2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.03.11-85». 

7. СП 126.13330. 2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализи-
рованная редакция СНиП 3.01.03-84». 

8. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87». 

9. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализи-
рованная редакция СНиП 3.03.01-87». 

10. СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строитель-
ных конструкций».  

11. СП 72.13330.2016 «Защит строительных конструкции и сооружений от 
коррозии». 

12. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
требования». 

13. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строи-
тельное производство». 

14. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в стро-
ительстве предприятий, зданий и сооружений (изд. 1991 г. с изменениями 1, 2, 3)». 

15. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния». 

16. ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные». 
17. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ «Изделия электротехнические. Общие требо-

вания безопасности (с изменениями № 1, 2, 3, 4)». 
18. ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 
19. ГОСТ 12.2.004-75* ССБТ «Машины и механизмы специальные для тру-

бопроводного транспорта. Требования безопасности». 
20. ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации». 
21. ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ «Работы электросварочные. Требования без-

опасности». 
22. ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радио-

графический метод» (с изменением № 1). 
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23. ГОСТ 12.3.052-2020 ССБТ «Строительство. Работы антикоррозионные. 
Требования безопасности». 

24. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ «Изделия электротехнические. Общие требо-
вания безопасности». 

25. ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 
поверхностей к окрашиванию». 

26. ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) «Сварные со-
единения. Методы определения механических свойств». 

27. МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных 
конструкций (к СНиП 3.03.01-87)». 

28. ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограж-
дения мест производства дорожных работ». 

29. Постановление № 390 от 25 апреля 2012 г. № 390. О противопожарном 
режиме.  

30. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения». 

31. ПУЭ «Правила устройства электроустановок (изд. 7, переработанное, 
дополненное, с изм.)». 

32. Постановление правительства № 468 от 21.06.2010. 
33. Приказ № 1331н от 15.12.2020 «Об утверждении требований к ком-

плектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой ме-
дицинской помощи». 

34. Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель-
ства / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. – Часть 1. – Издание 2-е, доп. – Стройиздат, 
1973. 

35. Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 (ТК 
РФ) (в актуальной редакции). 

36. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения». 

37. Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов». 
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