
И
нв

.№
по

дл
.

П
од

п.
И

да
та

П
од

п.
И

да
та

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ФОНД «ЭКОЛОГИЯ ДОНА»

СРО-И-048-25122019 СРО АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»
СРО-П-215-18102019 ССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
Заказчик:  Общество с ограниченной ответственностью «Виттера РКХП»
Договор № 024/21 от 22.04.2021 г.

Дноуглубительные работы на объекте «Причальная стенка», 
расположенном по адресу г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, 

ул.Шоссейная 47п

Проектная документация

Раздел 5. «Проект организации строительства»

024 -2021-ПОС

2021

Изм. № док. Подп. Дата



И
нв

.№
по

дл
.

П
од

п.
И

да
та

П
од

п.
И

да
та

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ФОНД «ЭКОЛОГИЯ ДОНА»

СРО-И-048-25122019 СРО АССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»
СРО-П-215-18102019 ССОЦИАЦИЯ «СФЕРА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
Заказчик:  Общество с ограниченной ответственностью «Виттера РКХП»
Договор № 024/21 от 22.04.2021 г.

Дноуглубительные работы на объекте «Причальная стенка», 
расположенном по адресу г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, 

ул.Шоссейная 47п

Проектная документация

Раздел 5. «Проект организации строительства»

024 -2021-ПОС

Директор И.А. Шепилова

2021



И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 И
 д
ат
а 

П
од
п.

 И
 д
ат
а 

 
 
                                                                                                                                                       2 

      

024-2021-ПОС       
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Копица   

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
Проверил    П 1  
ГИП Стаднюк   

ООО «Фонд «Экология 
Дон»»     

Н. контр    

 

Содержание тома 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Обозначение Наименование Стр. 

024-2021-ПОС-С Содержание тома 2 

024-2021-ПОС-СП Состав проектной документации 3 

024-2021-ПОС-ТЧ Текстовая часть 4 

024-2021-ПОС-ГЧ Графическая часть 27 



И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 И
 д
ат
а 

П
од
п.

 И
 д
ат
а 

 
 
                3 

      

024-2021-ПОС       
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Копица   

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
Проверил    П 1  
ГИП Стаднюк   

ООО «Фонд «Экология 
Дон»»     

Н. контр    

 

Состав проектной документации 

Ном
ер 
п/п

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 
  Дноуглубительные работы на объекте 

«Причальная стенка расположенная по 
адресу г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, 
ул.Шоссейная 47п для ООО «Виттера 
РКХП» 

 

  Проектная документация  
1. 024-2021-ПЗ Раздел 1. "Пояснительная записка"  
2. 024-2021-ППО Раздел 2. "Проект полосы отвода" «Не разрабатывается» 

3. 024-0021-ТКР 

Раздел 3. " Технологические и 
конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения" 
Книга 1. "Пояснительная записка" 
Книга 2. "Чертежи" 

 

4. 024-2021-ИЛО 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта" 

«Не разрабатывается» 

5. 024-2021-ПОС Раздел 5. "Проект организации 
строительства"  

6. 024-2021-ПОД Раздел 6. "Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта" «Не разрабатывается» 

  Раздел 7. "Мероприятия по охране 
окружающей среды"  

7. 024-2021-ООС Подраздел 7.1 "Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды".  

8. 024-2021-ВБР 
Подраздел 7.2 "Оценка воздействия на 
водные биологические ресурсы и среду их 
обитания" 

 

9. 024-2021-ПБ Раздел 8. "Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности" «Не разрабатывается» 

10. 024-2021-СМ 
Раздел 9. "Смета на строительство". 
Книга 1. "Сводный сметный расчет" 
Книга 2. "Локальные сметы" 

 

  Раздел 10. "Иная документация в случаях,   
предусмотренных федеральными законами".  

11. 024-2021-
ИГДИ 

Подраздел 1. Инженерно-геодезические 
изыскания.  

12. 024-2021-ИГИ Подраздел 2. Инженерно-геологические 
изыскания.  

13. 024-2021-
ИГМИ 

Подраздел 3. Инженерно-
гидрометеорологические изыскания.  

14. 024-2021-ИЭИ Подраздел 4. Инженерно-экологические 
изыскания.  

15. 024-2021-ВР Подраздел 5. Ведомость объемов работ.  
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1. Состав текстовой части 

 
№ п/п Наименование Стр 

0027-2020-
ПОС-ТЧ 

Текстовая часть 4 

 Состав текстовой части 4 
 Проект организации строительства 7 

6.1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, 
описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, 
строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и 
обеспечивающих его функционирование 

7 

6.2 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на 
период строительства для обеспечения размещения строительных 
механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 
растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, 
площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки 
конструкций, карьеров для добычи инертных материалов 

9 

6.3 Сведения о местах размещения баз материально-технического 
обеспечения, производственных организаций и объектов 
энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на 
отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 
участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-
бытового обслуживания (при необходимости) 

9 

6.4 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-
технических ресурсов с указанием мест расположения станций и 
пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных 
дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

9 

6.5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, 
воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах 
(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

9 

6.6 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, 
установок, приспособлений и устройств, требующих разработки 
рабочих чертежей для их строительства (при необходимости) 

13 

6.7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 
монтажных работ по участкам трассы 

13 

6.8 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 
оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 

13 

6.9 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производством последующих 
работ и устройством последующих конструкций 

16 

6.10 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 
естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

16 
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6.11 Описание технических решений по возможному использованию 
отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 
строительства 

16 

6.12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 
опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных 
опасных природных процессов 

16 

6.13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 
безопасного движения в период его строительства 

16 

6.14 Описание проектных решений и мероприятий по реализации 
требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и 
требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 
(зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами 
транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных 
участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и 
отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении 
изменений в Положение о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию" 

17 

6.15 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-
бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

17 

6.16 Обоснование принятой продолжительности строительства; 18 
6.17 Описание проектных решений и перечень мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период 
строительства; 

18 

6.18 Технико-экономические показатели 19 
024-2021-
ПОС-ГЧ 

Графическая часть 
27 
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Список исполнителей 

 
 

ГИП  Стаднюк С.В. 

Разработчик  Копица В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектная документация разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в составе 

объекта Дноуглубительных работы на объекте «Причальная стенка расположенная 

по адресу г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул.Шоссейная 47п для ООО «Виттера 

РКХП» 

 

 
 
 

Главный инженер проекта                                                                                        Стаднюк С.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 И
 д
ат
а 

П
од
п.

 И
 д
ат
а 

 
 

   7 

      
024-2021-ПОС-ТЧ 

Лист 
      4 

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
 

6 Проект организации строительства 
6.1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание 

полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, 
проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 
Цель работы является– дноуглубление на участке производства работ в заливе Ковш, 

р. Дон, левый берег, общая площадь – 0,12 км2. 
Местоположение объекта – Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, р. Дон, залив Ковш, площадь участка 0,12 км2, между мостами проспект Сиверса и 
Ворошиловским проспектом. 

Общая протяжённость залива Ковш – около 700 м, проектная ширина более 200 м, 
средняя глубина 5 м. Координатные точки объекта: начало канала 47°12'38.05"С, 
39°42'26.30"В; - конец канала 47°12'30.18"С, 39°42'58.49"В 

 
Обзорная схема расположения участков расчистки русла приводится на рисунке 6.1.1. 

 
 

Рисунок 6.1.1 – обзорная схема участка залив Ковш 
Растительный покров на территории изысканий - отсутствует.  
Согласно письму Администрации г. Ростов-на-Дону, ООПТ местного значения, 

курорты и на участке изысканий отсутствуют. 
Приаэродромные территории в районе проведения работ отсутствуют. 
Территории кладбищ и здания похоронного назначения в районе проведения работ 

отсутствуют. 
Особо ценные и продуктивные земли с/х угодий в районе проведения работ 

отсутствуют. 
Мелиоративные земли в районе проведения работ отсутствуют. 
Территории предполагаемого строительства округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны и территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов в районе проведения 
работ отсутствуют. 

Свалки и полигоны захоронения опасных отходов на территории изысканий 
отсутствуют. 
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В административном отношении участок изысканий находится в г. Ростов-на-Дону. 
Участок изысканий расположен в русле реки  Дон. 

Непосредственно рельеф участка изысканий равнинный. Поверхностные водотоки 
представлены рекой Дон и Заливом Ковш.  Работы предусматривается проводить в русле 
реки. 

Ситуационный план М 1:25000 представлен в Томе 14, 024-2021-ИЭИ-Г-001. 
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры, 

показано в таблице 6.1.1. 
 Таблица 6.1.1 - Расстояние до крупных населенных пунктов 
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры 
Удаленность от объекта Наименование 

населенного пункта 
Расстояние (км) 

1 2 3 
Административный центр  г. Ростов–на-Дону в черте города 
Автомагистрали (краевого, 

федерального значения) 
а.д. Е-50 562 м 

Ближайшая  
железнодорожная станция 

ж.д. ст. Заречная 807 м 

Аэропорт аэропорт Платов 35 км (по прямой) 
 
На территории грузового порта «Ростовский ковш» расположены следующие 

предприятия: ООО «Прибой», ООО «Донской порт», ООО «Виттера РКХП».  
Вследствие изменения скорости течения реки при заходе в акваторию порта 

основными местами отложения донных грунтов будут являться область горлышка (вход в 
порт) и угловые участки порта рис. 6.1.2 

 
Рисунок 6.1.2 – Область скапливания донных отложений 

 
Что подтверждается сеткой глубин отраженной на топоплане, представленного в 

разделе проекта ТКР.ГЧ. Глубина в горлышке минимальная составляет менее 1 м, в углу 
порта около 4 м. 
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6.2 Сведения о размерах земельных участков временно отводимых на 

период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, 
хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, 

перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 
полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов 

 
Работы выполняются в пределах кадастрового квартала 61:44:0050816, выделение 

участков в постоянное пользование под сооружения не требуется. 
- устройство карты намыва – не требуется. Образованные донные отложения 

складируются на близлежащих полигонах ТБО. 
Затраты на устройство временных дорог – не требуются. 
Другие земельные участки временно отводимые на период строительства для 

обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том 
числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок 
складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи 
инертных материалов не требуются. 

 
 

6.3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 
производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, 

обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах 
проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов 

социально-бытового обслуживания (при необходимости) 
 

Для выполнения работ на проектируемом объекте будут привлекаться местные 
подрядные организации, которые полностью обеспечат потребность в строительных 
услугах, на основе использования местной рабочей силы. 

 
6.4 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с 

указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных 
складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль 

линейного объекта 
 

Плавующий кран КПЛ 16-30, баржи будут буксироваться до места разработки (залив 
Ковш) по акватории реки Дон, транспортировка грунта автосамосвалами от перевалочной базы 
до полигона ТБО осуществляется по развитой системе автотрассы г. Ростова-на-Дону. 

 
6.5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, 
сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных 

зданиях и сооружениях 
6.5.1 Потребность строительства в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах 
 

Специальные технические условия не разрабатывались. На основании объемов работ, 
условий их производства предусмотрено применение машин и механизмов, техническая 
характеристика которых приведена в таблице 6.5.1.1. 

Таблица 6.5.1.1 – Техническая характеристика машин и механизмов* 
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где Sтр. - требуемая площадь, м2; 
N- общая численность работающих или численность рабочих в наиболее 

многочисленную смену, чел.; 
Sп. - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Гардеробная: Sтр.= N0,7 =4 х 0,7 =3,5 м2 
Душевая: Sтр.= N0,54 = 4 х 0,54 = 2,7  м2 
Умывальная: Sтр.= N0,2 =4 х 0,2 = 1,0м2 
Сушилка: Sтр.= N0,2 =4х 0,2 = 1,0м2 
Помещение для обогрева (охлаждения) рабочих: Sтр.= N0,1 =4х 0,1 = 0,5 м2 
Туалет: Sтр.=(0,7N0,1) 0,7+(1,4N0,1) 0,3=(0,7х4х0,1)х0,7+(1,4х4х0,1)х0,3 = 0,5 м2 
Для инвентарных зданий административного назначения по формуле: 
Sтр.= NSн., 

где Sтр. - требуемая площадь, м2; 
N- общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену, чел.; 
Sн. = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Контора прораба и ИТР: Sтр.= 2х4,0= 8,0 м2 
Перечень временных зданий,  приведен в таблице 6.5.1.   

 
Таблица 6.5.1 

Назначение здания 
Расчетная 
площадь, м² 

Основные показатели 
Тип Номер 

типового 
проекта, 
размеры, м 

Площадь 
бытовки, 

м² 

Требуемое 
количество 

в шт./ 
общая 

площадь, м² 
1 2 3 4 5 6 

Контора прораба и ИТР 8,0 Помещения 
порта 

Д-03-К-(0), 
6х3м 

18 1 / 18 

Гардеробная с 
умывальной 

3,5+1,0=4,5 Помещения 
порта 

Д-08-К-(0), 
6х3м 

18 1/18 

Душевая  2,7 Помещения 
порта 

Д-6-(0),  
6х3м 

18 1 / 18 

Помещение  
для обогрева рабочих 

0,5 Помещения 
порта 

Д-6-(0),  
6х3м 

18 1 / 18 

Помещение для сушки 
одежды 

1,0 Помещения 
порта 

Д-6-(0),  
6х3м 

18 1 / 18 

Биотуалет на 1 очко 0,5 Помещения 
порта 

КТО-1 D=1,5  
(1,7 м²) 

1           

 
Требуемые временные помещения для проведения работ выделяются 

администрацией порта на его территории. 
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6.6 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 
приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства (при необходимости) 
 
В данном проекте не требуется. 
 

6.7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 
по участкам трассы 

 
 

Объемы работ определены на основании результатов инженерно-геодезических и 
инженерно-геологических изысканий, принятых технических решений и выполненных 
чертежей комплекта в Разделе 3-ТКР. Объемы работ приведены в ведомости объемов работ 
по форме, рекомендуемой МДС 12-81.2007 (Таблица 6.7.1). Трудоемкость основных работ 
приведена в сметной документации. 

 
 
6.8 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную 

последовательность сооружения линейного объекта 
 

Подрядная строительная организация приступает к выполнению работ 
подготовительного периода с момента заключения контракта, или другой даты, 
установленной победителю конкурсных торгов условиями конкурсной документации. 

Подготовка строительного производства обеспечивает планомерное развертывание 
строительно-монтажных работ и взаимосвязанную деятельность всех участников работ. 

Производство работ предусматривается осуществлять генподрядным способом с 
привлечением строительной организации, определенной на тендерной основе.  

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием 
механизмов в одну смену. 

Принятая организационно-технологическая схема направлена на соблюдение 
установленного графика строительства и качественное выполнение комплекса строительно-
монтажных работ в технологической последовательности, с соблюдением требований по 
охране труда и окружающей среды. 
 

Подготовительный период 
 

В подготовительный период входят работы, связанные с подготовкой строительного 
производства согласно СП 48.13330.2019. 

Подготовительный период разделяется на три этапа: 
- организационный; 
- мобилизационный; 
- подготовительно-технологический. 
В состав работ, выполняемых Заказчиком на организационном этапе, входят: 
- заключение контракта с подрядной строительной организацией; 
- открытие финансирования; 
- размещение заказов на оборудование, материалы в соответствии с заказными 

спецификациями (Поставки Заказчика); 
- получение и оформление разрешительной документации, в том числе по отводу 

территории для проведения работ. 
Мероприятия, выполняемые генеральной подрядной строительной 

организацией на организационном этапе до начала работ: 
- приемку и рассмотрение утвержденной в установленном порядке проектной 

документации; 
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- приемка геодезической разбивочной основы от Заказчика с оформлением 
соответствующей документации; 

- разработка, согласование и утверждение проекта производства работ; 
- размещение заказов на строительные материалы в соответствии с заказными 

спецификациями (Поставки Подрядчика); 
- решаются вопросы использования для нужд строительства автомобильных дорог, 

местных источников энергоресурсов, местных строительных материалов; 
- уведомление заинтересованных организаций начале производства работ; 
- заключение договоров подряда-субподряда на производство работ; 
- открытие финансирования строительства. 
На мобилизационном этапе предусматривается выполнение следующих работ: 
- издание приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц за 

подготовку, проведение и завершение основных работ; 
- обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам 

выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 
безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах; 

- изыскание источников питьевой воды и определение схемы водоснабжения и 
энергоснабжения; 

- подготовка первичных средств пожаротушения; 
- приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты и средств 

пожаротушения; 
- организация питания и медицинского обслуживания; 
- заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и 

приспособлений; 
- организация работы транспортных подразделений; 
- заключение договоров на приобретение инертных материалов, забор воды из 

естественных источников, на утилизацию строительных и бытовых отходов; 
- перебазировка механизмов и рабочих для выполнения подготовительных работ. 
На подготовительно-технологическом этапе выполняются следующие работы: 
- создание опорной геодезической сети (реперы, базисные линии, местоположение 

поперечников и др.): 
1. До начала производства строительных работ на строительной площадке должен быть 

выполнен комплекс работ по созданию геодезической разбивочной основы в соответствии с 
требованиями СНиП 3.01.03-84. 

2. Пункты геодезической основы должны быть закреплены постоянными и временными 
знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ, а 
временные – по этапам выполнения основных видов работ. 

3. Плановая основа создается методом полигонометрии строительной сети, высотная – 
геометрическим нивелированием. 

4. Местоположение постоянных геодезических знаков должно быть определено с 
учетом: 

- плана трассы линейного объекта; 
- размещения временных зданий и сооружений; 
- существующих коммуникаций. 
5. Постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии 

геодезической разбивочной основы должны быть защищены надежными оградами.  
6. Типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической 

разбивочной сети (грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов для 
устойчивости и сохранности знаков. 

7. Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков 
плановой основы. 

- освоение строительных площадок, расчистка территории (планировочные работы); 
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- обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями с соблюдением норм 
санитарной и пожарной безопасности; 

- обеспечение строительной площадки водой и электроэнергией; 
- передислокация строительной техники на начальный пункт строительства. 
До начала основных работ на площадке строительства подрядчик должен выполнить 

следующие мероприятия: 
- получить разрешения и согласования от местных государственных органов власти, 

необходимые для выполнения строительных работ, мобилизации персонала и перебазировки 
строительной техники; 

- изучить рабочую документацию, проект производства работ (ППР). 
Условием начала работ является наличие: 
- проекта производства работ (ППР), согласованного Заказчиком; 
- приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц за организацию 

и безопасное производство работ; 
- списка лиц, участвующих в производстве работ; 
- документов, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и 

рабочих; 
- документов, подтверждающих готовность подрядчика к выполнению работ 

повышенной опасности; 
- документов, подтверждающих исправность применяемых при работе машин и 

механизмов и их технического освидетельствования. 
 

Основной период 
 
В основной период строительства предусматривается производство следующих работ: 
1. Разработка грунта с применением КПЛ 16-30 или аналога. 
2. Погрузка грунта в баржу. 
3. Транспортировка баржи и КПЛ 16-30 (или аналога) на место перегрузки. 
4. Герметизация кузова автосамосвалов. 
5. Перегрузка грунта с баржи в автосамосвалы с применением КПЛ 16-30 (или 

аналога). 
6. Транспортировка грунта автосамосвалами на полигон ТБО. 
7. Сдача объекта заказчику. 
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести журнал 

производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты, 
имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика: 

- дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг; 
- сообщения о принятии работ; 
- сообщения о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, о 

выходе из строя строительной техники; 
- а также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ. 
Создание геодезической разбивочной основы и обеспечение геодезических 

наблюдений входит в функции заказчика (в соответствии с п.7.1. СП 48.13330.2019). 
Производство геодезических разбивочных работ в процессе расчистки участка реки и 
геодезический контроль точности выполнения принятых в проекте геометрических 
параметров и фактических объёмов разработанного грунта, входит в обязанности 
подрядчика. В состав геодезических работ входит: 

- создание геодезической разбивочной основы; 
- производство геодезических разбивочных работ в процессе разработки грунта. 
Производство и приемку геодезических работ выполнять в соответствии со СНиП 

3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве. Правила производства и приемки работ». 
На питьевые нужды поставляется машиной бутилированная вода. 
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6.9 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 
На линейном объекте отсутствуют ответственные строительные конструкции и 

работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, приемка которых 
оформляется актами промежуточной приемки и ответственных конструкций и актами 
освидетельствования скрытых работ. 
 

6.10 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 
препятствий и преград, переправ на водных объектах 

 
На линейном объекте не предусматриваются места обхода (преодоления) 

специальными средствами естественных препятствий и преград. 
 

6.11 Описание технических решений по возможному использованию отдельных 
участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства 

 
Использование участка залива Ковш для нужд строительства не предусматривается.  

 
6.12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных 

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 
 

Опасных инженерно-геологических и техногенных явлений на участке строительства 
не имеется. 

К основным опасным природным процессам относятся: обильный и 
продолжительный дождь, сильный снегопад и ветер. 

Опасные природные процессы носят прогнозируемый характер, что позволяет 
принятию своевременных мер по предотвращению материального ущерба и обеспечения 
безопасности работников на строительстве. 

При проявлении опасных природных процессов строительные работы на объекте 
прекращаются, и работники направляются в безопасные места. Таким образом, специальные 
мероприятия по предотвращению опасных инженерно-геологических и техногенных 
явлений, иных опасных природных процессов при проектировании расчистки не 
разрабатывались. 
 

6.13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 
движения в период его строительства 

 
При проведении производства работ на линейном объекте должны соблюдаться 

требования по обеспечению безопасного движения на водном объекте. 
Водный транспорт должен быть укомплектован спасательными средствами в 

соответствии с требованиями «Правил плавания» и Речного Регистра РФ. К работе на 
плавсредствах допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное медицинское 
освидетельствование. 

Начало и окончание работы происходит по спецсигналу бригадира. В зону работы не 
допускаются посторонние лица. 

Опасные зоны и подходы к ним должны быть ограждены щитами с 
предупредительными надписями. 

Рабочие и ИТР должны быть обеспечены спецодеждой повышенной видимости. 
Связь на участках работы осуществляется по средствам мобильной телефонной и/или 

радиосвязи. 
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Отстой плав. средств осуществляется на территории их собственника. Контроль 
выполнения требований по технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности 
осуществляется производителем работ. 
 

6.14. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 
предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 
проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не 
являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на 

земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и 
отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к 
охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 
 

В настоящем проекте не требуется. 
 

6.15 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

 
Максимальное количество работающих на стройплощадке определено в 

соответствии с п.4.14.1 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ» по формуле: 

R = S/WT = 35152 / (3425 х 1,3) = 8 человек, где  
S - стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2021 г., тыс. руб.; S = 35152 

тыс. руб (по главам 1-7 ССР).; 
W - среднегодовая выработка на одного работающего в базисных ценах 2001 г., 

тыс. руб./чел.-год: 
W = S/ Нпл. х 22 х 11 = (35152 /2481)  х 22 х 11 = 3428 тыс.руб./чел.год, где 
S – стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2021 г., тыс. руб.; S = 35152 

тыс. руб.; 
Нпл. – планируемая трудоемкость, чел.дн.; Нпл. = 19850,28 чел.час = 2481 чел.дн 
22 – среднее количество рабочих дней в месяце, дн.; 
11 - количество рабочих месяцев в году; 
T - продолжительность выполнения работ, годы (16 мес./12 мес.= 1,3 года). 

 
 

Объекты капитального 
строительства 

Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 
охрана 

Непроизводственного назначения 84,5 11 3,2 1,3 
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Наименование показателей Ед. изм. 
Общее 
количество 

Количество в наиболее 
многочисленную смену 

Численность работающих, чел. 8 6 

в том числе:    
рабочие (84,5%) чел. 6 6*0,7=4 
ИТР (11%) чел. 1 1*0,8=1 
служащие (3,2%) чел. 1 1*0,8=1 
МОП, охрана (1,3%) чел - - 

 
Строительство обеспечивается рабочей силой и инженерно-техническими 

работниками за счет перераспределения, работающих внутри подрядной организации, а 
также привлечения наемной рабочей силы. 
                                                 

6.16 Обоснование принятой продолжительности строительства              
 

Выполнение проекта осуществляется в период с 2022 г. по 2026 г., начало работ 
определяется подписанием контракта на проведение расчистки грузового порта «Ростовский 
Ковш» с Подрядчиком и с учетом зимнего периода, нерестового периода март-апрель, 
периода интенсивной работы порта срок работ составляет 4 календарный год. 
 
 

6.17 Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 
сохранение окружающей среды в период строительства 

 
В процессе строительства должны выполняться следующие мероприятия: 
- проверка всех материалов, изделий и полуфабрикатов, прибывающих на 

строительную площадку, на радиационную безопасность; 
- техническое обслуживание и заправку строительной техники на стройплощадке 

осуществлять только в специально оборудованном месте; 
- очистка территории строительства oт мусора и выполнение благоустройства 

территории в полном объеме после окончания строительных работ; 
- строительные и дорожные машины должны отвечать установленным экологическим 

требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной окружающей среды при их 
эксплуатации, хранении и транспортировании. 

В процессе строительства используется исправная строительная техника, что снижает 
уровень шума и загазованности. 

Для исключения загрязнения почвы слив отработанных горюче-смазочных 
материалов, а также заправку автотранспортных средств производить закрытым способом на 
передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах. 

При попадании нефтепродуктов на почву следует выполнить следующее действие – 
внести вещества, содержащие азот и фосфор, на участок почвы с нефтепродуктами. 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ со сточными водами с территории 
строительной площадки необходимо проведение следующих мероприятий: 

- организация регулярной уборки территории; 
- локализация территории стоянки и места заправки техники; 
- упорядочение складирования и транспортирования расходных материалов. 
Сжигание мусора в ходе строительства не допускается. Хранение расходных 

материалов должно осуществляться на специально подготовленных территориях, 
изолированных системой поверхностного водоотвода.  

Территории, используемые в процессе строительства, по окончании работ приводятся 
в состояние, пригодное для дальнейшего использования по назначению. 
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Мероприятия по охране окружающей среды должны быть отражены в проекте 
производства работ, разрабатываемом подрядной строительной организацией, и строго 
выполняться при строительстве. 

В период строительства будут образовываться отходы потребления на производстве 
(бытовые отходы). 

Временное хранение бытовых отходов будет осуществляться в металлическом 
контейнере с крышкой, установленном на площадке строительства. Вывоз бытовых отходов 
будет производиться по мере накопления, с учетом периодичности, соответствующей 
санитарным требованиям. Вывоз отходов будет осуществляться на полигон бытовых отходов 
по договору.  

 
6. 18 Технико-экономические показатели 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 

Продолжительность мероприятий по расчистке 
русла 

мес 13 

Максимальная численность работающих чел. 8 
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Разработал    

Графическая часть 

Стадия Лист Листов 
Проверил    П 1 1 
ГИП Зотов   

ООО НПО «СИСТЕМА»     

Н. контр    

 

 
Графическая часть 

1. Состав графической части 
 

№ п/п Наименование Лист 

27-2020-ГЧ   

1 Ситуационный план. План М1:1000  

2-22 План М1:1000  

23 Организационно-технологическая схема  
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Разработал Кашарин   

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Проверил    П 1 1 
ГИП Зотов   

ООО НПО «СИСТЕМА»     

Н. контр    

 

3. Лист регистрации изменений 
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Ñèòóàöèîííûé ïëàí ïîðòà "Çàëèâ Êîâø"

- Àêâàòîðèÿ ïîðòà 0,12 êì 2 - Ïëîùàäü ðàñ÷èñòêè 54 215 ì 2

- Äâèæåíèå òðàíñïîðòà îò ìåñòà ðàçðàáîòêè äî ïîëèãîíà ÒÁÎ "Ýêî-Ñïàñ" 21 êì - Äâèæåíèå òðàíñïîðòà îò ìåñòà ðàçðàáîòêè äî ïîëèãîíà ÒÁÎ "Ñóãëèíêè" 14 êì

- Âîäîîõðàííàÿ çîíà ñîñòàâëÿåò 200 ì

Â õîäå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ñ ïëîùàäè 54 215 ì 2 àêâàòîðèè ïîðòà ìåõàíèçèðîâàííûì ìåòîäîì ñ ïðèìåíåíèåì ïëàâó÷åãî êðàíà ÊÏË 16-30 (èëè àíàëîãà) èçâëåêàåòñÿ 32 952 ì 3 äîííîãî ãðóíòà.
Äîííûé ãðóíò ñêëàäèðóåòñÿ â áàðæè è â ïîñëåäñòâèå èç áàðæ ïåðåãðó÷àåòñÿ â ãåðìåòèçèðîâàííûå àâòîñàìîñâàëû, êîòîðûå òðàíñïîðòèðöþò ïî ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå àâòîäîðîã íà ïîëèãîí ÒÁÎ.
Â âîçâåäåíèå âðåìåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé íåîáõîäèìîñòè íå èìååòñÿ, ò.ê. äëÿ íóæä áðèãàäû èñïîëüçóþòñÿ ñóùåñòâóþùàÿ èíôðîñòðóêòóðà ïîðòà ÎÎÎ "Âèòòåðà ÐÊÕÏ".
Íåîáõîäèìîñòü âî âðåìåííûõ äîðîãàõ îòñóòñòâóåò.
Ñêëàäèðîâàíèå ãðóíòà â ÏÇÏ è ÂÎÇ, à òàê æå âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò - èñêëþ÷åíû.
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