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Обозначение Наименование Примечание 

285861-18-П-СМ1 Раздел 11 «Смета на строительство 

объектов капитального строительства» 

Часть 1. «Смета на строительство 

объектов капитального строительства» 

285861-18-П-

СМ1.C 

Содержание тома 

85861-18-П-

СМ1.ПЗ 

Пояснительная записка 4

ССРСС в текущих ценах 02.2022 г.

ССРСС в ценах 01.01.2000 г.
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Стадия Лист Листов 

Провер.    П 1 4 

ГИП    
 

           
                Н.контр    

    

Пояснительная записка 

к Сводному сметному расчету стоимости строительства 

в ценах февраля 2022 г. по объекту: 

 «Строительство городских канализационных очистных сооружений  

г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки (корректировка 

сметной документации)». 

1. Общие положения.

1.1.  Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости 

в соответствии Постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 N 1315 

(ред. от 23.03.2022) "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" в связи с существенным 

удорожанием строительных ресурсов: 

Ранее выданные заключения государственной экспертизы: 

- Положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий по объекту: 

«Строительство городских канализационных очистных сооружений г. 

Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки» от 27.12.2018 

№ 50-1-1-3-1984-18; 

- Положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проверке 

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства: «Строительство городских канализационных очистных 

сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки» 

от 28.12.2018 № 50-1-2004-18; 

- Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту 

"Строительство городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино 

производительностью 30000 м куб. в сутки" (корректировка сметной 

документации)" от 13.01.2020 № 50-1-0029-20; 

Ранее выданные заключения в рамках экспертного сопровождения: 

- Заключение от 19.07.2021 № 0017-2021 (отрицательное); 

- Заключение от 12.08.2021 № 0025-2021 (положительное); 

- Заключение от 30.09.2021 № 0038-2021 (положительное); 

- Заключение от 15.12.2021 № 077641-2021 (положительное). 

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ: 

- Муниципальный контракт от 30.11.2020 № 01482000054200003980001на 

выполнение работ по строительству городских канализационных очистных 

сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки. 
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4 Подрядная организация: Акционерное общество "Уральская энергетическая 

строительная компания" (АО "УЭСК") (ОГРН 1045900360373, место нахождения 

620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул .Гаражная, д.6, 

к. Б.) 

1.2. Сведения об объекте капитального строительства: 

Наименование объекта капитального строительства: «Строительство 

городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино 

производительностью 30000 м куб. в сутки». 

Почтовый (строительный адрес): 140081, Московская область, г. 

Лыткарино, ул. Парковая. 

2. Перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых 

включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для 

составления сметной документации на строительство. 

Сметная документация выполнена в Территориальной сметно-нормативной 

базе Московской области (ТЕР).  

Уровень цен (база), в котором предоставляется сметная документация - 

базисный на 01.01.2000 года ТЕР-2014 (с И1) с пересчетом в текущий уровень 

цен, выпускаемых ГАУ МО «Мособлэкспертиза», в соответствии с изменениями к 

ПЦСН-2020 МО, утвержденными Протоколами от 25.11.2020 № 11. 

Сводный сметный расчет составлен  в соответствии с инструкцией о 

составе, порядке разработки, согласовании  и утверждении проектно-сметной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, 

методических указаний МДС 81-35.2004 по определению стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации.  

Материалы и оборудование, по которым произошло значительное 

увеличение стоимости, подтверждаются технико-коммерческими 

предложениями (прайс-листами, счетами) и приняты в сметной документации по 

результатам конъюнктурного анализа (прилагается) в текущих ценах 2022 года. 

Стоимости материалов и оборудования в ранее утвержденной сметной 

документации, принятые по технико-коммерческими предложениям (прайс-

листам, счетам), не корректируются, если таковые не подлежат замене по 

техническим характеристикам, стоимостным или другим параметрам.  

Нормы накладных расходов определены в соответствии с Методическими 

указаниями МДС-81-34.2004 (Госстрой России от 12.01.2004 г. №6). 

Нормы сметной прибыли определены в соответствии с Методическими 

рекомендациями МДС 81-25.2001 (Госстрой России от 28.02.2001 г. №15) с 

учетом изменений, введенных  Федеральным агентством по строительству и 

ЖКХ письмом № АП-5536/06 от 18.11.2004. 

Согласно МДС 81-35.2004 были учтены затраты на временные здания и 

сооружения и прочие затраты: 

- временные здания и сооружения – 3,8% согласно ГСН-81-05-01-2001 

(п.5.7); 

- производство работ в зимнее время – 2,6% согласно ГСН-81-05-02-2007 

(п.13.5.2) для Московской области, относящейся к третьей температурной зоне; 

- непредвиденные затраты – 2% согласно МДС 81-35.2004 (п.4.96); 
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5- технический надзор – 1,23 %; 

- пусконаладочные работы учтены в размере 5% от стоимости монтажных 

работ по Итогу гл.1-гл.8 (п.37.7.8 ПЦСН-2020). 

3. Обоснование особенностей определения сметной стоимости

строительных работ. 

Пересчет из базисного в текущий уровень цен выполнен с помощью 

расчетных индексов на февраль 2022 г.  для Московской области, 

разрабатываемых ГАУ МО «Мособлэкспертиза». Расчетные индексы 

утверждены 25.02.2022 года (протокол №02 от 24.02.2022) Московской 

областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, 

образованной Правительством Московской области (Постановление от 

23.07.2013 №538/29). 

Учитывая, что сметная документация, ранее утвержденная и получившая 

положительное заключение государственной экспертизы, выполнена в уровне 

цен по состоянию на ноябрь 2018 года и по которой заключен договор 

строительного подряда, в пересчитанной сметной документации условно 

выделено три группы "прайсовых" материалов/оборудования: 

1 группа - материалы/оборудование ранее «запроцентованные» по актам 

выполненных работ (форма КС-2, ТОРГ-12) - по таким позициям текущие 

индексы индексы-дефляторы не начисляем, в цены февраля 2022 года не 

индексируем; 

2 группа - материалы/оборудование не «запроцентованные» и текущая 

стоимость которых не увеличилась или не существенно увеличилась - к таким 

позициям применен индекс-дефлятор МЭР РФ, полученный в период с декабря 

2018 по январь 2022 (ранее утвержденная документация – в ценах 11.2018); 

на 2018 год = 105,3% (оценка) от 24 сентября 2019 г. N 32154-ПБ/Д03и

на 2019 год = 106,8% (отчет) от 22 сентября 2020 г. N 31031-ПК/Д03и

на 2020 год = 105,6% (отчет) от 5 октября 2021 г. N 33918-ПК/Д03и

на 2021 год = 105,4% (оценка) от 5 октября 2021 г. N 33918-ПК/Д03и

на 2022 год = 105,1% (оценка) от 5 октября 2021 г. N 33918-ПК/Д03и

Рассчитывается ежемесячный прогнозный индекс:

ежемесячный индекс-прогноз на 2018 год = 1,053^(1/12) = 1,00431

ежемесячный индекс-прогноз на 2019 год = 1,068^(1/12) = 1,00550

ежемесячный индекс-прогноз на 2020 год = 1,056^(1/12) = 1,00455

ежемесячный индекс-прогноз на 2021 год = 1,054^(1/12) = 1,00439

ежемесячный индекс-прогноз на 2022 год = 1,051^(1/12) = 1,00415

С учетом полученных данных вычисляются индексы для каждого периода исполнения контракта:

К на 1 месяц 2018 года = 1,00431^1 = 1,004

К на 12 месяцев 2019 год = 1,00550^12 = 1,068

К на 12 месяцев  2020 год = 1,00455^12 = 1,056

К на 12 месяцев  2021 год = 1,00439^12 = 1,054

К на 1 месяц  2022 года = 1,00415^1 = 1,004

Итого индекс-дефлятор на период с 12.2018 по 01.2022 гг.: 1,004*1,068*1,056*1,054*1,004 = 1,198

Расчет индекса-дефлятора (Письма Министерства экономического развития РФ “О применении показателей прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации ...”, стр. "Инвестиции в основной капитал"):
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3 группа -  материалы/оборудование не «запроцентованные» и текущая 

стоимость которых существенно увеличилась – на такие позиции оформлен 

конъюнктурный анализ с подтверждающими документами (ТКП, КП, счета и 

пр.) в текущих ценах 2022 года. 

Стоимость строительства согласно откорректированной сметной 

документации составляет: 

Виды работ В ценах по состоянию 

на 01.01.2000 г. без 

НДС, тыс.руб. 

В ценах на февраль 

2022 г. с учетом НДС 

20%, тыс.руб.  

Строительные работы 112 559,49 1 391 267,29

Монтажные работы 30 328,41 313 878,06

Оборудование 431 494,49 2 029 852,03

Пусконаладочные работы 1 773,59 15 296,21

Прочие затраты 11 614,91  78 149,39

Всего 587 770,89 3 828 442,98

Составил:  
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Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3 828 442,98 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на февраль 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01 Подготовка территории 19198,49 19198,49

2 01-02-01 Очистка иловых площадок 515,81 515,81

3 01-02-02 Консервация сооружений 2-й и 3-й очередей 12728,81 12728,81

4 01-03 Демонтажные работы 60224,96 1341,73 61566,69

92668,07 1341,73 94009,8

5 02-01- Приемная камера 2262,09 2262,09

6 02-02- Здание решеток 18043,2 5389,66 61673,42 85106,28

7 02-03 Песколовки 7456,75 1128,17 17719,67 26304,59

8 02-04 Насосная станция подкачки 22056,25 8940,54 23092,61 54089,4

9 02-05 Цех технологических емкостей 1 линии 251462,1 64210,95 496962,81 812635,86

10 02-06- Цех технологических емкостей 2 линии 250552,72 64210,95 496861,85 811625,52

11 02-07 Цех доочистки и обеззараживания 1 и 2 линии 142078,27 50052,39 419976,81 612107,47

12 02-08 Резервуар шламовых вод 8601,92 899,62 3853,24 13354,78

13 02-09- Цех механического обезвоживания 7902,04 6958,77 75134,22 89995,03

14 02-10 Административно-бытовой корпус 15445,66 4085,46 6092,07 25623,19

15 02-11 Контрольно-пропускной пункт 217,03 115,36 1377,4 1709,79

16 02-12- ЛОС-10 м3час 22870,98 917,32 23341,42 47129,72

17 02-13 ДНС 1756,46 97,72 15385,59 17239,77

Строительство городских канализационных очистных сооружений г.Лыткарино

производительностью 30000 м.куб. в сутки (корректировка сметной документации).

Управление Жилищно-коммунального Хозяйства и Развития Городской Инфраструктуры Города Лыткарино

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Страница 1
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750705,47 207006,91 1641471,11 2599183,49

18 04-01- Сети электроснабжения 18416,46 17550,88 35967,34

18416,46 17550,88 35967,34

19 05-01 Сети связи 5922,55 12440,81 16904,73 134,66 35402,75

5922,55 12440,81 16904,73 134,66 35402,75

20 06-01- Внутриплощадочные сети 121930,37 28,88 121959,25

21 06-02 Тепловые сети 20835,32 144,76 20980,08

142765,69 173,64 142939,33

22 07-01- Благоустройство 56816,67 2274,02 59090,69

56816,67 2274,02 59090,69

1067294,91 240787,99 1658375,84 134,66 2966593,4

23 Приказ от 19.06.2020 Временные здания и сооружения - Водопроводные и 40557,21 9149,94 49707,15

40557,21 9149,94 49707,15

1107852,12 249937,93 1658375,84 134,66 3016300,55

24 Порядок ПЦСН-2014 Пусконаладочные работы (5% от стоимости монтажных 12496,9 12496,9 15296,21

25 Письмо №2683 от Транспортировка и передача отходов на утилизацию 5680,01 5680,01

26 Приказ от 25.05.2021 Производство работ в зимнее время - Очистные 28804,16 6498,39 35302,55

27 Расчет по разделу Компенсационные выплаты за вырубку зеленых 3658,43 3658,43

28 Приложение №2 Расчет затрат на реализацию природоохранных 2899,08 2899,08

28804,16 6498,39 24734,42 60036,97

1136656,28 256436,32 1658375,84 24869,08 3076337,52

29 Пост.Прав-ва от Содержание дирекции (технического надзора) 36300,78 36300,78

36300,78 36300,78

30 Приложение №3 Проектные работы стадия ПД и РД  (17264827,51/1,18) 14631,21 14631,21

31 Приложение №4 Экспертиза  проектной документации - 1141,16 1141,16

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
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15772,37 15772,37

1136656,28 256436,32 1658375,84 76942,23 3128410,67

32 Приказ от 4.08.2020 Непредвиденные затраты для объектов социальной 22733,13 5128,73 33167,52 1538,84 62568,22

22733,13 5128,73 33167,52 1538,84 62568,22

1159389,41 261565,05 1691543,36 78481,07 3190978,89

33 № 303-ФЗ от НДС - 20% 231877,88 52313,01 338308,67 14964,53 637464,09

231877,88 52313,01 338308,67 14964,53 637464,09

1391267,29 313878,06 2029852,03 93445,6 3828442,98 78149,39

Строки за итогами

34 Мособлэнерго Технологическое присоединение сетей 43038 43038

Генеральный директор: АО УЭСК Р.Р. Шагалиев

Главный инженер проекта: Я.В. Якименко

Начальник отдела:

Заказчик: Начальник Управления ЖКХ и РГИ М.А. Стрела

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты
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Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 587 770,89 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01 Подготовка территории 949,51 949,51

2 01-02-01 Очистка иловых площадок 27,52 27,52

3 01-02-02 Консервация сооружений 2-й и 3-й очередей 7636,52 7636,52

4 01-03 Демонтажные работы 6337,6 49,94 6387,54

14951,15 49,94 15001,09

5 02-01- Приемная камера 249,92 249,92

6 02-02- Здание решеток 1908,73 461,51 15739,6 18109,84

7 02-03 Песколовки 715,33 109,57 4520,33 5345,23

8 02-04 Насосная станция подкачки 2040,34 1331,16 5890,97 9262,47

9 02-05 Цех технологических емкостей 1 линии 20008,75 8040,74 126776,23 154825,72

10 02-06- Цех технологических емкостей 2 линии 20501,24 8040,74 126750,47 155292,45

11 02-07 Цех доочистки и обеззараживания 1 и 2 линии 14233,99 4566,75 107136,94 125937,68

12 02-08 Резервуар шламовых вод 830,76 75,02 982,97 1888,75

13 02-09- Цех механического обезвоживания 774,57 682 19167,39 20623,96

14 02-10 Административно-бытовой корпус 1677,07 605,23 1554,1 3836,4

15 02-11 Контрольно-пропускной пункт 17,08 5,41 351,38 373,87

16 02-12- ЛОС-10 м3час 2400,82 54,89 5954,45 8410,16

17 02-13 ДНС 114,45 4,47 3924,89 4043,81

Глава 2. Основные объекты строительства

Управление Жилищно-коммунального Хозяйства и Развития Городской Инфраструктуры Города Лыткарино

Строительство городских канализационных очистных сооружений г.Лыткарино

производительностью 30000 м.куб. в сутки (корректировка сметной документации).

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих
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65473,05 23977,49 418749,72 508200,26

18 04-01- Сети электроснабжения 2238,33 1870,65 4108,98

2238,33 1870,65 4108,98

19 05-01 Сети связи 572,77 1832,01 4284,09 3,86 6692,73

572,77 1832,01 4284,09 3,86 6692,73

20 06-01- Внутриплощадочные сети 12692,06 1,51 12693,57

21 06-02 Тепловые сети 2029,83 39,77 2069,6

14721,89 41,28 14763,17

22 07-01- Благоустройство 5661,29 147,95 5809,24

5661,29 147,95 5809,24

103618,48 27919,32 423033,81 3,86 554575,47

23 Приказ от 19.06.2020 Временные здания и сооружения - Водопроводные и 3937,5 1060,93 4998,43

3937,5 1060,93 4998,43

107555,98 28980,25 423033,81 3,86 559573,9

24 Порядок ПЦСН-2014 Пусконаладочные работы (5% от стоимости монтажных 1449,01 1449,01 1773,588

25 Письмо №2683 от Транспортировка и передача отходов на утилизацию 549,85 549,85

26 Приказ от 25.05.2021 Производство работ в зимнее время - Очистные 2796,46 753,49 3549,95

27 Расчет по разделу Компенсационные выплаты за вырубку зеленых 354,16 354,16

28 Приложение №2 Расчет затрат на реализацию природоохранных 280,65 280,65

2796,46 753,49 2633,67 6183,62

110352,44 29733,74 423033,81 2637,53 565757,52

29 Пост.Прав-ва от Содержание дирекции (технического надзора) строящегося 6675,94 6675,94

6675,94 6675,94

30 Приложение №3 Проектные работы стадия ПД и РД  3637,61 3637,61

31 Приложение №4 Экспертиза  проектной документации - 174,9 174,9

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главам 1-7

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
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3812,51 3812,51

110352,44 29733,74 423033,81 13125,98 576245,97

32 Приказ от 4.08.2020 Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы 2207,05 594,67 8460,68 262,52 11524,92

2207,05 594,67 8460,68 262,52 11524,92

112559,49 30328,41 431494,49 13388,5 587770,89

33 № 303-ФЗ от НДС - 20% - - - - -

- - - - -

112559,49 30328,41 431494,49 13388,5 587770,89 11614,91

Строки за итогами

34 Мособлэнерго Технологическое присоединение сетей 4166,31 4166,31

Генеральный директор: АО УЭСК Р.Р. Шагалиев

Главный инженер проекта: Я.В. Якименко

Начальник отдела:

Заказчик: Начальник Управления ЖКХ и РГИ М.А. Стрела

(должность, подпись, расшифровка)

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
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