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1. Общие сведения

Проект организации строительства на строительство городских канализационных очистных 

сооружений г. Лыткарино производительностью 30 000 м куб. в сутки разработан в целях обеспе-

чения своевременного ввода в действие с наименьшими затратами и при высоком качестве за счет 

повышения организационно-технического уровня. 

Начало строительства определяется заказчиком и подрядчиком отдельным договором. 

Продолжительность строительства составляет 20 месяцев, в том числе 

подготовительный период 2 месяца, монтаж оборудования 10 месяцев. Продолжительность 2 

этапа (консервация) составляет 3 месяца.

2. Характеристика района по месту расположения объекта капитального
строительства и условий строительства 

В административном отношении площадка работ находится г. Лыткарино Московской 

области. 

Земельный участок существующей площадки очистных сооружений с КН 50:53:0020106:74, 

площадью 11,269 га, с разрешенным использованием: размещение объекта муниципальной соб-

ственности – городских очистных сооружений канализации, расположен по адресу: Московская 

область, г. Лыткарино, ул. Парковая. 

Участок расположен в 350 м южнее г. Лыткарино, в 100 м от реки Москва. 

Объект расположен на застроенной территории. Условия проходимости 

удовлетворительные. Проезд автотранспорта возможен. Заезд на территорию осуществляется с се-

верной и западной стороны с улиц местного значения. 

Проектируемые здания и сооружения располагаются на территории действующих очистных 

сооружений, площадка строительства неровная, с наличием насыпей и выемок, имеет большой 

перепад высот. Разность отметок 114,50-128,00м. 

На площадке проектирования расположены объекты капитального строительства, подле-

жащие демонтажу (емкости первой очереди, приемная камера, грабельная, мастерская и пр.) и 

консервации (иловая и дренажная насосные, емкостные сооружения  2 и 3 очередей), зеленые 

насаждения и существующие сети, подлежащие демонтажу. 

Зеленые насаждения, попадающие под проектируемые здания и дороги, рубятся с корчев-

кой пней. Существующие инженерные сети выносятся. Перед началом производства земляных ра-

бот необходимо вызвать представителей организаций, эксплуатирующих коммуникации, для 

уточнения их местоположения.  
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 Участок ограничен: 

с севера, востока – зеленые насаждения; 

с юга – пустырь; 

с запада – река Москва. 

 

Климатические условия 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2020  характери-

зуется следующими основными показателями: 

средняя годовая температура воз-

духа 

- плюс 5,4℃ 

абсолютный минимум - минус 43℃ 

абсолютный максимум - плюс 38℃ 

количество осадков за год - 705 мм. 

Преобладающее направление ветра: 

- зимой (январь) – западное; 

- летом (июль) – западное; 

Среднегодовая скорость ветра 0–2,0 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отме-

чается в январе. 

Район не относится к сейсмоопасным. 

 

Инженерно-геологические условия площади строительства 

В геологическом строении площадки до глубины бурения (15,0м) принимают участие верх-

нечетвертичные аллювиальные отложения, представленные песками мелкими, средней крупности, 

суглинками мягкопластичными и супесями пластичными, а также верхнеюрские отложения, пред-

ставленные глинами полутвердыми. Сверху отложения перекрыты почвенно-растительным слоем  и 

насыпными грунтами. 

Подземные воды были вскрыты всеми выработками с глубин 0,70-6,70м. Водовмещающими 

грунтами являются пески средней крупности и мелкие, глинистые грунты, обводненные по контак-

там с включениями. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков, разгрузка происходит в р. Москва. Воды безнапорные. Водупором являются глины 

полутвердые.  

Согласно результатам лабораторных анализов грунтов, визуальным определениям и фондо-

вым данным, в геологическом разрезе площадки выделены следующие инженерно-геологические 

элементы:       
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 ИГЭ № 1 – Почвенно-растительный слой. Подлежит срезке для использования в целях вос-

становления (рекультивации) нарушенных земель. Мощность слоя 0,1-0,3м. 

ИГЭ № 1а – Насыпной грунт: песок мелкий, супесь пластичная, суглинок тугопластичный, 

суглинок полутвердый, бетон (мощностью 0,1м), с включением строительного мусора до 5%, остат-

ков древесины до 5% и мусора бытового до 5%. Отсыпан сухим способом, неслежавшийся. Мощ-

ность слоя 0,4-3,2м. 

ИГЭ № 2 – Песок мелкий, средней плотности, однородный, малой степени водонасыщениия 

и водонасыщенный, с прослоями песка пылеватого и супеси пластичной, а также песка средней 

крупности и суглинка мягкопластичного, с включением гравия до 10%.                                 Мощность 

слоя 0,5-15,6м. 

ИГЭ № 2а – Песок мелкий, рыхлый, однородный, малой степени водонасыщениия и водона-

сыщенный, с прослоями песка пылеватого и песка средней крупности, а также супеси пластичной, с 

включением гравия до 10%.  Мощность слоя 0,7-7,2м. 

ИГЭ № 3 – Супесь пластичная, с прослоями суглинка туго- и мягкопластичного, а также пес-

ка мелкого, с включением дресвы до 10%. Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформиру-

емый. Вскрытая мощность слоя 0,6-6,6м. 

ИГЭ № 4 – Песок средней крупности, средней плотности, однородный, малой степени водо-

насыщения и водонасыщенный, с прослоями суглинка мягкопластичного и песка крупного, с вклю-

чением гравия до 15%. Мощность слоя 1,2-10,8м. 

ИГЭ № 4а – Песок средней крупности, рыхлый, однородный, водонасыщенный, с прослоями 

суглинка тугопластичного и песка крупного, с включением гравия до 15%. Мощность слоя 2,5-4,3м. 

ИГЭ № 5 – Суглинок мягкопластичный, легкий, с прослоями песка мелкого, с включением 

гравия до 5%. Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый. Вскрытая мощность 

слоя 0,6-5,1м. 

ИГЭ № 6 – Глина полутвердая, тяжелая, в кровле с прослоями суглинка тугопластичного. 

Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый. Вскрытая мощность слоя 1,0-17,7м. 

 

3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Лыткарино - город в Московской области России, на левом берегу р. Москвы (грузовой 

порт), в 6 км к юго-востоку от Москвы (от МКАД) и в 10 км к югу от города Люберцы; единствен-

ный населённый пункт муниципального образования «Городской округ Лыткарино». 

Лыткарино обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде разветвленной сети 

автодорог и железных дорог. Условия проходимости удовлетворительные. Проезд автотранспорта 



 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 
 

      

285861-18-П -ПОС.ТЧ 
Лист 

      6 Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Подп. Дата 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

13 
 возможен. Прилегающая территория освоена и застроена. Строительство дополнительных автодо-

рог в зоне строительства не требуется.  

Площадка строительства располагается в Московской области, где имеются десятки круп-

ных и средних промышленных предприятий, среди которых предприятия по производству строи-

тельных материалов и конструкций.  

Изделия заводского изготовления, полуфабрикаты, строительные материалы предполагает-

ся доставлять на площадку автотранспортом с предприятий строительной индустрии. 

В радиусе 50км от места строительства располагаются базы материально-технического 

обеспечения и производственные организации, поставляющие на стройки района материалы, кон-

струкции, изделия. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом общего 

назначения и специализированными прицепами. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом общего 

назначения и специализированными прицепами из г. Лыткарино, г. Москва и ближайших городов 

Московской области. 

Подъезд автотранспорта к строительной площадке осуществляется по подъездным путям 

местного значения.  

Организация движения транспорта – существующая, не подлежит изменению. 

Прием дождевого и талого стока с территории будет осуществляться   в голову очистных со-

оружений . 

Прием, транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение ТКО будет осуществляться 

согласно Договора специализированной организацией. 
  

4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными 

организациями, участвующими в строительстве на тендерной основе. 

Строительство будет осуществляться  подрядным способом с привлечением для 

выполнения специальных  работ. Требуемое количество трудовых ресурсов покрывается за счет 

использования местной рабочей силы с учетом профессиональных требований. 

В соответствии с расчетом потребности в строительных кадрах для выполнения работ, а 

также календарным планом работ, средняя численность рабочих на стройплощадке - 37 человек. 

 



 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 
 

      

285861-18-П -ПОС.ТЧ 
Лист 

      7 Изм. Кол.уч
 

Лист №док. Подп. Дата 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

14 
  

5. Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних 

квалифицированных специалистов 

 

Согласно расчёту потребности в рабочих кадрах в п.12 настоящей записки , численность 

работников, занятых на строительно-монтажных работах, составляет 37 человека, из них рабочих - 

31 человека, ИТР - 4 человека, служащих – 1 человек, МОП и охраны - 1 человек. В ПОС принято, 

что рабочие проживают в г. Лыткарино. 

При осуществлении строительства предполагается использовать местную рабочую силу для 

выполнения строительных работ на проектируемом объекте.  

При недостаточном количестве квалифицированных рабочих кадров в подрядных 

организациях для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией  

должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в прилегающих 

районах. Кроме того подрядная организация должна проводить регулярный мониторинг сайтов с 

предложениями соискателей на вакантные должности. 

Для реконструкции объекта привлекаются квалифицированные специалисты по всем видам 

работ. 

Привлечение студенческих строительных отрядов для осуществления строительства - не 

предполагается. 

Исходные данные на выполнение работ вахтовым методом – не представлялись. 

 

 

6. Характеристика земельного участка для строительства с обоснованием 

необходимости использования для строительства земельных участков вне 

предоставляемого земельного участка 

 

Строительная площадка, отведенная под строительство городских канализационных 

очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30 000 м куб. в сутки не выходит за 

пределы выделенного участка. 

Объект расположен на территории действующих очистных сооружений. Кадастровый 

номер участка 50:53:0020106:74, площадью 11,269 га. 
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 Участок ограничен: 

с севера и востока – зеленые насаждения; 

с юга – пустырь; 

с запада – река Москва. 

Рельеф сложный, с0 значительным перепадом высот и уклонов. 

Планировочные отметки земли под размещаемые здания и сооружения изменяются в 

пределах 114,50-128.00м. 

На площадке имеются зеленые насаждения и существующие сети. 

Зеленые насаждения, попадающие под проектируемые здания и дороги, вырубаются с 

корчевкой пней.  

Существующие сети выносятся. 

Условия проходимости – удовлетворительные. Проезд автотранспорта возможен. Заезд на 

территорию осуществляется с западной и северной стороны с улиц местного значения. 

Территория очистных сооружений ограждена. 

Зоны, потенциально подтверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в границах территории земельного участка отсутствуют. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне: К – коммунальная зона. 

Коммунальная зона К установлена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, 

размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 

транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе 

сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов. 

На часть земельного участка градостроительный регламент не устанавливается. На часть 

земельного участка действие градостроительного регламента не распространяется. 

Основной вид разрешенного использования земельного участка – коммунальное 

обслуживание 3.1. 

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны участка газовой 

распределительной сети «Лыткарино» № 02/4.  

Земельный участок частично  расположен в границах охранной зоны инженерной сети  

  ЛЭП 110кВ «Красково-Лыткарино» с отпайкой на ПС 110кВ «Дзержинская» № 680. 

Земельный участок частично расположен в границах лесного фонда. 

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромных территорий 

аэродромов: Домодедово, Остафьево и Черное. 

Земельный участок частично расположен в водоохраной зоне и прибрежной защитной 

полосе реки Москвы. 
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 Земельный участок частично расположен в границах зоны размещения линий рельсового 

скоростного пассажирского транспорта «Люберцы-Лыткарино-Молоково». 

Земельный участок частично расположен в зоне планируемого строительства обычной 

автомобильной дороги регионального значения «Лыткарино-Андреевское». 

Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, 

сооружений и иных объектов. 

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов 

аэродрома экспериментальной авиации «Раменское». 

Зоны, потенциально подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в границах территории земельного участка отсутствуют. 

Особо охраняемые территории местного значения не предусмотрены.  

Памятники архитектуры рядом с границами участка отсутствуют. 

Особое внимание при производстве работ обратить на фактическое положение 

существующих функционирующих инженерных сетей и сооружений. 

Необходимость в использовании для строительства объекта земельного участка вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства – не требуется. 

Заезд на территорию проектируемых сооружений предусмотрен с восточной стороны с 

дороги местного значения. 

 

 

7. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов производственного назначения 

 

Строительные площадки располагается на территории действующего предприятия. 

Строительные площадки необходимо до начала работ огородить временным ограждением 

удовлетворяющим требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ». 

Перевозку рабочих по территории предприятия  организует подрядчик своим транспортом. 

Подрядная организация до начала работ обязана провести инструктаж о проведении работ 

на режимном предприятии. 
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 Подрядная организация до начала работ обязана согласовать с администрацией 

предприятия режим проведения работ, доставки строительных материалов, изделий и 

конструкций. 
Граница опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными 

кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной 

проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с 

прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и 

минимального отлета груза при его падении согласно таблице Г1 приложения Г СНиПа 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве» часть 1.  

При высоте здания до 10м минимальное расстояние отлета груза (предмета), падающего со 

здания — 3,5м,  перемещаемого краном —4,0м. 

При высоте здания до 20м минимальное расстояние отлета груза (предмета), падающего со 

здания — 5м,  перемещаемого краном —7,0м  

 

 

  
рис. 1 Граница опасной зоны при падении груза со здания, где 

Lz – маскимальный размер падающего элемента 

Х – величина отлета согласно таблице Г1 Г СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель-

стве» часть 1. 

Строительство объекта предусматривается в стесненных условиях на территории 
действующих очистных сооружений канализации, имеющих разветвленную сеть транспортных и 
инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, а также с 
наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. 

Приемная камера (поз. 1 ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента (опалубка) –3,0м. Высота, с которой возможно па 

   дение опалубки    до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 2м. (с учетом интерполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 3м+1,75м=4,75м. 

При переносе и установке  опалубки  краном граница опасной зоны будет равна:    
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 3м+2,0м=5м. 

Здание решеток (поз.2 ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента (балка покрытия ) –12,0м. Высота, с которой 
возможно падение балки  до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м. (С учетом 
интерполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 12,0м+2,15м=14,15м. 
При переносе и установке балки  краном граница опасной зоны будет равна: 

12,0м+2,4м=14,4м  (с учетом интерполяции). 
Песколовки  (поз.3 ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента (элемент опалубки стены) –3м. Высота, с которой 

возможно падение колонны   до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м (с учетом интерполя-

ции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 3м+1,75м=4,75м. 

При переносе и установке опалубки  краном граница опасной зоны будет равна: 3м+2м=5м (с 

учетом интерполяции). 

Здание выгрузки песка (поз.4 ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента (сэндвич-панель) –3м. Высота, с которой возможно 

падение колонны   до 7,0м.  Величина отлета при такой высоте 2,3 м (с учетом интерполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 3м+1,75м=4,75м. 

При переносе и установке сэндвич-панели  краном граница опасной зоны будет равна:  

3м+2м=5м (с учетом интерполяции). 

Первичные отстойники  (поз. 5.1-5.3  ПЗУ) и ацидофикатор (поз. 6 ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента (элемент опалубки стены) –3,0м. Высота, с которой 

возможно падение колонны   до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м (с учетом интерполя-

ции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 3,0м+1,75м=4,75м. 

При переносе и установке опалубки  краном граница опасной зоны будет равна: 

3,0м+2,0м=5,0м (с учетом интерполяции). 

Насосная станция сырого осадка   (поз. 7 ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента ( базальтовая плита утепления) –1,0м. Высота, с  

которой возможно падение плиты утепления   до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м (с 

учетом интерполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 1,0м+1,75м=2,75м. 

Плиты утепления монтируются вручную. 

Максимальный размер переносимого краном груза (плита покрытия) -6,0м. 

При переносе и установке плиты покрытия  краном граница опасной зоны будет равна: 

6м+2,0м=8м (с учетом интерполяции). 
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 Блок технологических емкостей ЦТЕ №1(поз. 8.1-8.2 ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента (элемент опалубки стены ) –3,0м. Высота, с  кото-

рой возможно падение элемента опалубки до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м (с уче-

том интерполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 3,0м+1,75м=4,75м. 

При переносе и установке элемента опалубки краном граница опасной зоны будет равна:  

3м+2,0м=5м (с учетом интерполяции). 

Цех технологических емкостей ЦТЕ №2 (поз. 9.1-9.3 ПЗУ) 

Оси 1и 15 в осях И-К 

Максимальный размер падающего элемента (балка покрытия ) –18,0м. Высота, с  которой воз-

можно падение элемента опалубки до 16,0м.  Величина отлета при такой высоте 4,4м (с учетом ин-

терполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 18,0м+4,4м=22,4м. 

При переносе и установке балки краном граница опасной зоны будет равна:  

18м+5,8м=23,8м (с учетом интерполяции). 

Оси  А, П 

Максимальный размер падающего элемента (элемент опалубки стены ) –3,0м. Высота, с  кото-

рой возможно падение элемента опалубки до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м (с уче-

том интерполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 3м+1,75м=4,75м. 

При переносе и установке элемента опалубки краном граница опасной зоны будет равна:  

3м+2м=5м (с учетом интерполяции). 

 

Вторичные отстойники  (поз. 10.1-10.4  ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента (элемент опалубки стены) –3,0м. Высота, с которой 

возможно падение колонны   до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м (с учетом интерполя-

ции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 3,0м+1,75м=4,75м. 

При переносе и установке опалубки  краном граница опасной зоны будет равна: 

3,0м+2,0м=5,0м (с учетом интерполяции). 

Иловая насосная станция (поз. 11) 

Максимальный размер падающего элемента (плита покрытия ) –6,0м. Высота, с  которой воз-

можно падение элемента опалубки до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м (с учетом ин-

терполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 6,0м+1,75м=7,75м. 
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 При переносе и установке плиты краном граница опасной зоны будет равна:  

6м+2м=8м (с учетом интерполяции). 

Цех  доочистки и обеззараживания   (поз. 12 ПЗУ) 

По осям 1, 7 

Максимальный размер падающего элемента (балка покрытия ) –15,0м. Высота, с которой воз-

можно падение балки   до 10,0м.  Величина отлета при такой высоте 3,5м. 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 15м+3,5м=18,5м. 

При переносе и установке балки покрытия  краном граница опасной зоны будет равна: 

15м+4м=19м. 

По осям А, В 

Максимальный размер падающего элемента (колонна ) –10,0м. Высота, с которой возможно па-

дение колонны   до 10,0м.  Величина отлета при такой высоте 3,5м. 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 10м+3,5м=13,5м. 

При переносе и установке колонны  краном граница опасной зоны будет равна: 10м+4м=14м. 

Локальные очистные сооружения (ЛОС) (поз. 13 ПЗУ) 

Оси 1, 1/4 

Максимальный размер падающего элемента (балка покрытия ) –9,0м. Высота, с которой воз-

можно падение балки   до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м. 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 9м+1,75м=10,75м. 

При переносе и установке балки покрытия  краном граница опасной зоны будет равна: 

9м+2м=11м. 

Оси  А/1, А/4 

Максимальный размер падающего элемента (колонна ) –5,0м. Высота, с которой возможно па-

дение колонны   до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75м. 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 5м+1,75м=6,75м. 

При переносе и установке колонны  краном граница опасной зоны будет равна: 5м+2м=7м 

 

ТП   (поз. 19  ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента (комплектная ТП ) –2,0м. Высота, с которой воз-

можно падение ТП   до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75 (с учетом интерполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 2,0м+1,75м=3,75м. 

При переносе и установке ТП  краном граница опасной зоны будет равна: 2,0м+2,0м=4,0м (с 

учетом интерполяции). 

Контрольно-пропускной пункт (КПП)  (поз. 20 ПЗУ) 
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 Максимальный размер падающего элемента (комплектная КПП ) –5,0м. Высота, с которой воз-

можно падение ТП   до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75 (с учетом интерполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 5,0м+1,75м=6,75м. 

При переносе и установке КПП  краном граница опасной зоны будет равна: 5,0м+2,0м=7,0м (с 

учетом интерполяции). 

Площадка компостирования  (поз. 17.1 ПЗУ) 

Максимальный размер падающего элемента (колонна) –6,0м. Высота, с которой возможно па-

дение колонны   до 5,0м.  Величина отлета при такой высоте 1,75 (с учетом интерполяции). 

Граница опасной зоны от внешней стороны здания равна: 6,0м+1,75м=7,75м. 

При переносе и установке колонны  краном граница опасной зоны будет равна: 6,0м+2,0м=8,0м 

(с учетом интерполяции). 

В местах, где опасные зоны выходят за пределы строительной площадки  величина опасной 

зоны может быть сокращена за счет применения организационных и технических решений. 

В данных условиях необходимо проводить следующие мероприятия: 

1. Ограничение зоны обслуживания по вылету крюка крана в монтажной зоне – вылет 

ограничен контуром возводимого здания, а зона разгрузки и складирования – линией ограничения 

зоны обслуживания крана; 

2. Ограничение высоты подъема грузов. В зоне разгрузки автотранспорта и складирования 

высота подъема грузов от уровня земли не должна превышать 3.5м. В монтажной зоне высота 

подъема грузов должна быть не более чем на 2.3 метра выше уровня монтажного горизонта или 

встречающихся на пути препятствий; 

3. Ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны и 

скорости перемещения грузов в монтажной зоне до минимальной при растоянии от 

перемещаемого груза до границы зоны менее 7м; 

4. Подъем груза должен осуществляться только над местом, обозначенным на 

стройгенплане, как «Место подъема груза на монтажную высоту»; 

5. Перемещение грузов в монтажную зону должно осуществляться с применением 

дополнительных страховочных стропов и защитных футляров для мелкоштучных изделий, 

предотвращающих их падения; 

6. Работы при перемещении грузов кранами должны производиться с применением 

оттяжек; 

7. Установка двойных переставных защитных козырьков или сеток улавливателей по 

периметру строящегося здания, в местах, указанных на стройгенплане основного периода; 

8. Установка защитного ограждения на монтажном горизонте по периметру здания при 

бетонировании перекрытий, установке опалубки и бетонированию колонн наружных рядов; 
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 9. Установка защитного ограждения на этажах при отсутствии наружных стен и защитно-

улавливающих сеток; 

10. Назначение сигнальщиков, отвечающих за предотвращение доступа посторонних лиц в 

опасную зону при перемещении грузов, из числа наиболее опытных и ответственных рабочих. 

11. Выполнение освещения стройплощадки, путём установки прожекторов типа ПСЗ-35 на 

опорах согласно стройгенплану (лист 1). Включение освещения должно производиться отдельным 

рубильником. 

Данные мероприятия должны быть подробно разработаны в проектах производства работ 

(ППР) и проекте производства работ краном (ППРк). Осуществление строительно-монтажных 

работ без утвержденного ППР и ППРк запрещается. 

Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ, несут 

ответственность за наличие и состояние ограждения, работу освещения, сохранность дорожных 

знаков и указателей до полного окончания работ. 

 
 

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 
 
Организационно-технологической схемой строительства для планомерного развития 

строительного процесса, а также для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 

технологической последовательности строительства проектом предусматривается два периода 

строительства: 

-  подготовительный период строительства; 

- основной период строительства. 

Способ производства строительно-монтажных работ – подрядный. 

К работам могут быть допущены только подрядные организации, имеющие лицензии на 

соответствующие виды работ. 

Подготовительный период строительства 

До начала выполнения подготовительных работ на объекте заказчик обязан оформить и 

передать подрядчику разрешение на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, а также передать подрядной организации 

строительную площадку и оформленные в установленном порядке документы, необходимые для 

выполнения работ: 
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 - согласованный в полном объеме проект (рабочие чертежи, сметы, необходимые 

согласования и пр); 

- места подключения временных инженерных сетей и разрешения эксплуатирующих 

организаций на подключения (заключенные договора); 

 

Для обеспечения бесперебойного функционирования строительного процесса необходимо 

выполнить ряд работ в подготовительный период строительства: 

- Выполнить временное ограждение площадки; ограждение должно быть сплошным, 

высотой не менее 2,0м и соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78 78 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ». 

- Установить временные ворота (2шт) шириной не менее 4,5м. 

- У въездов на строительную площадку и по периметру ограждения строительной 

площадки вывесить информационные щиты, предупредительные знаки и надписи «Опасная зона», 

«Строительные работы» и т.д. 

- Выполнить срезку растительного слоя грунта с вывозом в специально отведенное место 

согласно Договора для дальнейшего использования по назначению. 

- Выполнить черновую вертикальную планировку площадки. Окончательная планировка 

выполняется после возведения проектируемых зданий и сооружений. 

- Проложить временные внутриплощадочные автомобильные дороги и площадки разворота 

с покрытием из дорожных плит  ПАГ на песчаном основании. Ширина временных 

внутриплощадочных дорог 4.5м. 

- Оборудовать площадки для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и отходов 

строительных материалов, установить контейнеры. 

- Проложить временные внутриплощадочные сети электроснабжения, установить силовой 

шкаф с прибором учета. Временные сети подключаются к существующим сетям согласно 

техническим условиям, выданным МП «Водоканал» г.о. Лыткарино Московской области.  

- Проложить временные сети водоснабжения, подключить их к существующим сетям на 

площадке с установкой водомера. 

- Проложить временную внутриплощадочную сеть  канализации и подключить ее к 

существующим сетям по согласованию с соответствующими службами. 

- Установить биотуалеты. Расстояние от мест производства работ до туалета должно быть 

не более 100м. 

- Оборудовать временные административно-бытовые  и производственные помещения; 

подключить их к временным инженерным сетям. 
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 - Для предотвращения попадания ливневых и талых вод на строительную площадку, а 

также для сбора и отвода поверхностных вод с строительной площадки в северной  части 

площадки и в западной части площадки выполнить водоприемные лотки с  накопительными 

емкостями, обустроенными в пониженных местах рельефа. По мере накопления стока во 

временных емкостях, вода откачивается илососом в автотранспорт и направляется на очистные 

сооружения по Договору МП «Водоканал» г.о. Лыткарино Московской области. Прием дождевого 

и талого стока с территории будет осуществляться в голову существующих (переустраиваемых в 

рамках проекта) очистных сооружений. 

- Выполнить обустройство арматурного двора и открытых складских площадок 

(спланировать, уплотнить, уложить плиты ПАГ на песчаном основании). 

- Установить на строительной площадке пожарные щиты (4шт) с противопожарным 

инвентарем  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. 

Обеспечить площадку строительства первичными средствами пожаротушения согласно ППБ 01-03 

п.575. Проходы к  противопожарному оборудованию должны быть всегда свободными. 

- На въезде на стройплощадку установить щит пожарной информации с нанесенными 

зданиями, въездами-выездами, местонахождением  водоисточников, средств пожаротушения и 

связи. 

- У въезда на строительную площадку установить знаки безопасности, предупредительные 

надписи, знаки ограничения скорости, схему движения а/транспорта по площадке, 

информационные щиты. 

- На выезде с площадки строительства оборудовать пост мойки колес автотранспорта с 

автономной замкнутой оборотной системой водоснабжения по типу Мойдодыр-К-1(М) или 

«Водяной». 

- На въезде на территорию площадки строительства оборудовать пост охраны. 

- Выполнить геодезическую разбивочную основу в соответствии с требованиями  

СП 126.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы 

в строительстве»). 

- Доставить на строительную площадку необходимые механизмы, грузоподъемные краны. 

- Организовать оперативно-диспетчерскую связь. 

          Разработать ППР на все виды работ с подробными графиками проведения работ.  

Перечень и объемы подготовительных работ уточняются в ППР. 

Перед началом работ необходимо ознакомиться (под роспись) с ППР лицам, ответственным 

за безопасное производство работ кранами(ст. прораб, прораб, мастер), а также – крановщикам, 

машинистам, механизаторам, стропальщикам и другим рабочим, занятым на монтажных работах. 
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  Работа с механизмами, производящими шум (компрессор, сварочный трансформатор, 

центробежный насос и др.), осуществляется с 9-00 до 18-00 часов.  

К работе допускаются люди, прошедшие обучение по обращению с машинами и 

механизмами, правилам производства работ, технике безопасности и охране труда, имеющие 

соответствующий допуск и получившие инструктаж. 

Заказчиком должна быть передана опорная геодезическая сеть, от которой генподрядная 

организация выполняет работы по разбивке строительной сетки в соответствии с требованиями 

проекта. 

Точность разбивочных работ, метод и порядок построения геодезической основы 

выполнять в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в 

строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84». 

При строительстве следует применять только инвентарные устройства и приспособления, 

изготовленные по типовым проектам и чертежам проектных организаций. 

Для обустройства городка строителей предполагается использовать инвентарные блок-

контейнеры с размерами 7×2,4м. Бытовые помещения должны быть обустроены в соответствии с 

СанПиН 2.1.3684-21.  

Складирование материалов и конструкций на временных складских площадках выполнять 

согласно требований техники безопасности и СанПиН 2.1.3684-21. 

Все информационные щиты должны устанавливаться лицевой стороной в сторону 

приближающегося транспорта. 

Для освещения строительной площадки предполагается использовать прожектора на 

металлических мачтах. 

Бетон для монолитных конструкций предполагается поставлять автобетоносмесителями 

централизованно с близлежащих заводов-изготовителей бетона. 

У въезда на строительную площадку установить схему движения  транспорта, а на обочине 

дорог и проездов – хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения 

транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения. 

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке  не должна превышать 

5км/ч. 

Заправку транспортных средств предполагается производить на городских АЗС. Заправку 

малоподвижного транспорта осуществляет организация, предоставляющая данный транспорт в 

аренду.  

Временное водоснабжение предполагается от временных сетей водопровода, 

подключенных к существующим сетям на площадке с установкой  счетчика. 

В душе предусмотрена установка водонагревателя заводского изготовления.  
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 Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и норм, изложенных в СанПиН 

2.1.3684-21.  Питьевая вода доставляется в кулерах автотранспортом согласно Договора.  

Необходимо иметь питьевые установки (кулеры) с одноразовыми стаканчиками в пунктах 

питания, местах отдыха работников, административных зданиях. Работники, работающие на 

высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по 

условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой 

водой непосредственно на рабочих местах. 

Среднее количество питьевой воды, необходимое для одного человека  1,0-1,5л зимой и 3,0-

3,5л – летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С.  

Питание работающих на объекте предусматривается в специальных бытовых помещениях 

для приема пищи, оборудованных устройствами для разогрева пищи.  

Противопожарное обеспечение водой на период строительства — от существующих 

пожарных гидрантов предприятия.  

Временная канализация подключается к существующей канализации на площадке по 

согласованию с соответствующими службами. 

Кроме того, на строительной площадке установить биотуалеты. Расстояние от туалетов до 

мест производства работ не должно превышать 100м.  

Вывоз и утилизация сточных и поверхностных вод предполагается на очистные сооружения 

согласно Договору с эксплуатирующей организацией. 

Обеспечение строительства электроэнергией предполагается от существующих сетей. 

Точки подключения временных инженерных сетей уточнить перед началом строительства. 

Обеспечение теплом — от электрокалориферов. 
 
 
Основной период строительства 

 

Производство основных строительных работ начинают только после завершения в 

необходимом объёме организационно-технологических мероприятий подготовительного периода.  

Завершение подготовительного периода оформляется соответствующими записями в 

общем журнале работ с оформлением акта  в соответствии с СП 48.13330.2019 

(Актуализированная редакция  СНиП 12-01-2004* «Организация строительства» Приложение И). 

До начала работ основного периода необходимо выполнить сдачу-приемку геодезической 

разбивочной основы для строительства. 
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 В основной период строительства выполняется демонтаж существующих сооружений, 

вынос инженерных сетей, возводятся проектируемые здания и сооружения, выполняется 

реконструкция и ремонт существующих сооружений, выполняется благоустройство территории. 

На площадке предполагается строительство новых зданий и сооружений: 

- приемная камера (поз.1 ПЗУ);

- здание решеток (поз. 2 ПЗУ);

- песколовки (поз. 3 ПЗУ);

- здание выгрузки песка (поз 4 ПЗУ);

- первичные отстойники (поз. 5.1-5.3 ПЗУ);

- ацидофикатор (поз. 6 ПЗУ);

- насосная станция сырого осадка (поз. 7 ПЗУ);

- блок технологических емкостей  №1 (поз. 8.1-8.2 ПЗУ);

- цех технологических емкостей  №2 (поз. 9.1-9.3 ПЗУ);

- вторичные отстойники (поз. 10.1-10.4 ПЗУ);

- иловая насосная станция (поз.11 ПЗУ);

- цех доочистки и обеззараживания (поз. 12 ПЗУ);

- ливневые очистные сооружения (ЛОС) (поз. 13 ПЗУ);

- площадка компостирования осадка (поз. 17.1-17.6 ПЗУ);

- песковая площадка (поз. 18 ПЗУ);

- трансформаторная подстанция  (поз. 19 ПЗУ);

- контрольно-пропускной пункт (поз. 20 ПЗУ)

- АБК (поз.30 ПЗУ).

Выполняется реконструкция зданий и сооружений:
- цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) (поз. 14 ПЗУ).
Кроме того, на проектируемой площадке предусматривается прокладка новых инженерных

сетей (технологические сети канализации, хозяйственно-пожарный водопровод, технический 

водопровод, бытовая и ливневая канализация, сети электроснабжения, слаботочные сети), 

устройство новых проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием, ограждение территории, 

благоустройство территории. 

Прокладка проектируемых наружных инженерных коммуникаций на площадке принята 

подземной, в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций на 

подключение к существующим инженерным сетям. 

Конструктивные решения и технические параметры сооружений 
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 Приемная камера (поз.1 ПЗУ) 

Заглубленное (на 2,3 м от уровня земли), емкостное сооружение, прямоугольное в плане, с 

размерами в осях  13,0х3,0х2,77 (Н)м. Средняя глубина заложения трубопроводов подачи стока 

составляет 2,5 м. Днище и стены сооружения – из монолитного железобетона. 

Здание решеток (поз.2 ПЗУ) 

Здание решеток запроектировано прямоугольным в плане, одноэтажное с размерами в осях 

18,0м×12,0м. Высота здания от нулевой отметки до конька - 6,94м. Высота от нулевой отметки до 

карниза – 6,13м. Уклон кровли 12%. 

Конструктивная схема здания – каркасная. Конструктивная система здания – стоечно-

балочная.  

Фундаменты – монолитные железобетонные. 

 

 

Песколовки (Поз.3 ПЗУ) 

Сблокированные (3шт) заглубленные сооружения с общими размерами 15,2м×7,6м. Глуби-

на отстойной зоны 2,5м, глубина в зоне приямка – 4,0м. Стены, днище и перегородки - из моно-

литного железобетона. 

 

Здание выгрузки песка (поз. 4 ПЗУ) 

Здание прямоугольное в плане с размерами в осях 16,0м×6,0м. Высота здания – 6,7 м. 

Конструктивная схема здания – каркасная. Ограждающие конструкции – трехслойные 

сэндвич-панели.  

Фундаменты монолитные железобетонные. 

Первичные отстойники  (3шт) (поз. 5.1-5.3 ПЗУ) и ацидофикатор (поз. 6 ПЗУ) 

Радиальные (диаметром 12,0м), заглубленные (глубина 3,5м и 6,85 м) сооружения из моно-

литного железобетона.  

Насосная станция сырого осадка (поз. 7 ПЗУ) 

Одноэтажное здание, бескаркасное, с размерами в осях 6,0м×12,0м. Высота здания – 6,0м.  

Наружные стены – из полнотелого керамического кирпича с утеплением минераловатными 

базальтовыми плитами толщиной 50мм. 

 Отметка днища минус 6,0м. 

Блок технологических емкостей (поз. №1 (поз. 8.1-8.2 ПЗУ) 

Две трехкоридорных емкости каждая размером в плане 60,0м×27,0м. Ширина коридоров – 

9,0м, длина – 60,0м, гидравлическая глубина – 4,4м.  

Днище и стены – из монолитного железобетона. 
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 Цех технологических емкостей №2 (поз. 9.1-9.3 ПЗУ) 

Сооружение представляет собой группу технологически объединенных цехов в составе: 

Блок технологических емкостей №1, производственное здание. 

Производственное здание двухэтажное с железобетонным каркасом. Размеры в плане 

66,0м×18,0м, высота до низа стропильных несущих конструкций – 13,2м, шаг колонн – 6,0м, про-

лет – 18,0м. 

Фундаменты – монолитные железобетонные ростверки на свайном основании.  

Технологические емкости  – монолитные железобетонные. Глубиной 4,4м. 

 

Вторичные отстойники  (4шт)  (поз. 10.1-10.4 ПЗУ) 

Радиальные (диаметром 24,0м), заглубленные (глубина 3,7м) сооружения из монолитного 

железобетона.  

 

Иловая насосная станция (поз. 11 ПЗУ) 

Здание прямоугольное, с размерами в осях 21,0х12,0м. Подземная часть выполнена из мо-

нолитного железобетона. Глубина подземной части – 7,0м. Надземная часть – из кирпича.  

 

Здание доочистки и УФ обеззараживания (поз. 12 ПЗУ) 

Здание прямоугольное с размерами в осях 15,0х27,0м., высотой 9,9м. Каркас металлический 

с обшивкой трехслойными сэндвич-панелями. 

 

Ливневые очистные сооружения (ЛОС) (поз. 13 ПЗУ) 

Комплекс ливневых очистных сооружений представляет собой аккумулирующий подзем-

ный монолитный железобетонный резервуар прямоугольный в плане с размерами  в осях 

18,0м×15,0м. Сверху резервуара расположено здание ЛОС-10. Здание одноэтажное, прямоуголь-

ное в плане, с размерами в осях 9,0м×12,0м. Высота сооружения от нулевой отметки – 4,06м.  

Конструктивная схема здания – блочно-модульная. Конструктивная система здания - сто-

ечно-балочная. 

Площадка компостирования осадка (поз. 17.1-17.6 ПЗУ) 

Проектом предусматривается переоборудование существующих иловых площадок в пло-

щадки компостирования. 

Площадка 17.2 переоборудуются в площадки  компостирования. Количество буртов – 3шт, 

размер бурта – 50,0×8,0м.  

Площадки 17.1, 17.4-17.6 предназначены для хранения готового компоста и щепы. 

Песковая площадка (поз. 18 ПЗУ) 



 

В
за
м.
ин
в.
№

 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 

 

 

 

      

285861-18-П -ПОС.ТЧ 
Лист 

      
23 Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

30 

 Площадка прямоугольной формы размером 18,0×12,0м.  

Площадка выложена сборными железобетонными плитами 1П60.30 по песчаному основа-

нию 100мм. 

Трансформаторная подстанция (поз. 19 ПЗУ) 

Отдельно стоящая комплектная трансформаторная подстанция (КТП) с сухими трансфор-

маторами 2×1000 кВа 6/0,4кВ. 

Контрольно-пропускной пункт (поз. 20 ПЗУ) 

Здание одноэтажное, прямоугольное в плане , с размерами в осях 5,0×2,4м и высотой до ни-

за плит покрытия 2,7м. Здание предусмотрено заводской готовности. 

Цех механического обезвоживания осадка (поз. 14 ПЗУ) 

Существующее двухэтажное здание, без подвала и чердака, прямоугольное в плане, с раз-

мерами в осях 12,0×21,0м и высотой 6,61м от уровня земли. Здание имеет плоскую кровлю. 

Административно-бытовой корпус (поз. 15 ПЗУ) 

Существующее двухэтажное здание, без подвала и чердака, прямоугольное в плане, с раз-

мерами в осях 18,4×24,4м и высотой 7,57м от уровня земли. Здание имее плоскую кровлю. 

При реконструкции и ремонту существующих зданий цеха механического обезвоживания 

осадка (поз. 14 ПЗУ) и административно-бытового корпуса (поз. 15 ПЗУ) предполагается замена 

технологического оборудования, размещение оборудования слесарных мастерских, восстановле-

ние/замена инженерного оборудования, систем отопления и вентиляции, электрооборудования, 

восстановление кровельного покрытия, утепление зданий, ремонт внутренних помещений. 

 

Производство ремонтно-строительных работ должно осуществляться в соответствии с 

проектом производства работ (ППР). Осуществление ремонтно-строительных работ без 

утвержденного ППР запрещается. 

 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно‐технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций 
 
Порядок ведения исполнительной документации:  

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав 

исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в 

настоящей главе. 
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 Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства оформляются по образцу, приведенному в приложении N 1 РД-11-02-2006. 

Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляются по 

образцу, приведенному в приложении N 2 РД-11-02-2006. 

 Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ по образцу, приведенному в приложении N 3. РД-11-02-2006. Перечень скрытых 

работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией 

 Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе 

проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения (далее - ответственные конструкции), оформляются актами освидетельствования 

ответственных конструкций по образцу, приведенному в приложении N 4.РД-11-02-2006. 

Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется 

проектной документацией. 

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых 

невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении N 5 РД-11-02-

2006. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей 

документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, 

осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на 

основании документа, подтверждающего представительство. 

В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы: 

- исполнительные геодезические схемы; 

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- акты испытания и опробования технических устройств; 

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного контроля; 
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 - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (изделий); 

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим 

пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приемка геодезической разбивочной основы 

1. Акт приемки геодезической разбивочной основы 

2. Акт на разбивку осей здания на местности 

3. Акт сдачи разбивки осей корпуса 

4. Акт сдачи разбивки пятен зданий и направления осей. 

Исполнительные геодезические схемы 

Исполнительная схема закрепления основных осей 

Исполнительная схема детальной разбивки и закрепления осей 

Исполнительная схема геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства 

Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности. 

Исполнительная схема котлована 

Исполнительная схема свайного поля 

Исполнительная схема ростверков 

Исполнительная схема монтажного горизонта кирпичной кладки 

Акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий 

(сооружений)  

Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответствен-

ных конструкций 

Акт осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты 

Устройство бетонной подготовки под фундаменты 

Устройство опалубки фундаментов 

Армирование фундаментов 

Бетонирование фундаментов 

Устройство гидроизоляции фундаментов 

Акт осмотра свай до погружения 

Акт на сварку и антикоррозийную защиту стыков свай 

Устройство и армирование кирпичных перегородок 

Антикоррозийная защита сварных соединений 

Акт на монтаж металлоконструкций каркаса 
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 Установка дверных блоков 

Установка оконных блоков 

Устройство оснований под полы 

Устройство заземления оборудования 

Устройство грозозащиты 

Акт на проверку вентиляционных каналов 

Индивидуальные и комплексные испытания оборудования 

Акт индивидуального испытания оборудования 

Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования 

Прочие документы 

Акт приемки благоустройства 

Акт проверки теплоизоляции ограждающих конструкций 

На все виды работ оформляются акты скрытых работ, с приложением необходимых 

исполнительных схем. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков заказчик может потребо-

вать проведение контроля за выполнением указанных работ. Акты освидетельствования таких ра-

бот, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться 

только после устранения выявленных недостатков. 

 

10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Планировка территории производится бульдозером ВгТЗ ДЗ-42. 

Доставка песчано-гравийной смеси производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Укатка песчано-гравийной смеси производится пневмоколесными катками BOMAG BW 25 

RH. 

По периметру площадок, предназначенных для складирования материалов при возведении 

Цеха доочистки и станции ЛОС выполнить воодоотводящие канавы и зумфы. При появлении воды 

производить откачку воды из зумпфов с помощью насосов типа «Гном-10».  

На утилизацию воды до начала работ заключить договор со специализированной организа-

цией. 

 

Основной период 

 

Вынос кабельной линии 6 кВ 
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 Вынос кабельной линии 6 кВ состоит из следующих технологических этапов: 

- разработка траншеи; 

Разработка траншеи выполняется погрузчиком Bobcat S100 с навесным оборудованием 

траншеекопателем LT113.  

- прокладка кабеля; 

- переподключение кабельной линии; 

- обратная засыпка траншеи. 

Обратная засыпка траншеи производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

 

Прокладка кабельных линий 

Прокладка кабельных линий состоит из следующих технологических этапов: 

- разработка траншеи; 

Разработка траншеи выполняется погрузчиком Bobcat S100 с навесным оборудованием 

траншеекопателем LT113.  

- прокладка кабеля; 

- обратная засыпка траншеи. 

Обратная засыпка траншеи производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

 

Приемная камера (поз.1 по ПЗУ) 

Процесс возведения Приемной камера состоит из следующих технологических этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

- устройство монолитных ж.б.  конструкций камеры; 

Состав работ по устройству монолитной ж.б. фундаментной плиты включает опалубочные, 

арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-45717. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 
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 Здание решеток (поз.2 по ПЗУ) 

Процесс возведения Здания решеток  состоит из следующих технологических этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

- устройство монолитной ж/б. фундаментной плиты; 

Состав работ по устройству монолитной ж/б. фундаментной плиты включает опалубочные, 

арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-45717. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- монтаж фундаментных блоков; 

Монтаж фундаментных блоков производится автомобильным краном КС-45717. 

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

- кладка стен из кирпича; 

Подача материалов – кирпича, раствора и перемычек выполняется автомобильным краном 

КС-45717. 

- монтаж колонн, балок, стеновых панелей, кровельных панелей; 

Монтаж колонн, балок, стеновых панелей, кровельных панелей производится гусеничным 

краном ДЭК-631А. 

 

Песколовки (Поз.3  по ПЗУ) 

Процесс возведения песколовок состоит из следующих технологических этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

- возведение монолитной ж/б. конструкции насосной станции; 

Состав работ по устройству монолитной ж/б. конструкции Песколовок включает опалубоч-

ные, арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-45717. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  
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 - монтаж оборудования и металлоконструкций песколовок. 

Монтаж оборудования и металлоконструкций песколовок производится автомобильным 

краном КС-45717. 

 

Здание выгрузки песка (поз.4 по ПЗУ)  

Процесс возведения здания выгрузки песка состоит из следующих технологических 

этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

- устройство монолитных ж.б.  фундаментов; 

Состав работ по устройству монолитных ж.б. фундаментнтов включает опалубочные, арма-

турные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-45717. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

Возведение надземной части здания выполняется автомобильным краном КС-45717. 

 

Первичные отстойники (поз. 51-5.3 по ПЗУ)  и ацидофикатор (поз. 6 по ПЗУ) 

Процесс возведения первичных отстойников и ацидофикатора  состоит из следующих 

технологических этапов: 

- разработка общего котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

- возведение монолитных конструкций отстойников и ацидофикатора; 

Состав работ по устройству монолитных ж/б. конструкции включает опалубочные, арма-

турные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-45717. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

Механизмы работают с дна котлована. 
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 - монтаж оборудования и металлоконструкций первичных отстойников и ацидофикатора. 

Монтаж оборудования и металлоконструкций первичных отстойников и ацидофикатора 

производится автомобильным краном КС-45717 после обратной засыпки. 

 

Насосная станция сырого осадка (поз. 7 по ПЗУ)  

Процесс возведения  состоит из следующих технологических этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

- возведение монолитных ж/б. конструкций подземной части насосной станции; 

Состав работ по устройству монолитных ж/б. конструкций насосной станции включает 

опалубочные, арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-55735. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

Механизмы работают с бровки котлована и устанавливаются за пределами призмы обру-

шения грунта. 

- монтаж оборудования и металлоконструкций песколовок. 

Монтаж оборудования и металлоконструкций насосной станции производится автомобиль-

ным краном КС-55735. 

 

Блок технологических емкостей №1 (поз. 8.1-8.2 по ПЗУ) 

Процесс возведения  состоит из следующих технологических этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

- возведение монолитных ж/б. конструкций емкостей; 

Состав работ по устройству монолитных ж/б. конструкций включает опалубочные, арма-

турные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-65721. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

При возведении конструкций емкости (поз. 8.1) механизмы работают с дна котлована. При 

возведении  конструкций емкости (поз. 8.2) механизмы работают с бровки котлована и устанавлива-

ются за пределами призмы обрушения грунта. 
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 - монтаж оборудования и металлоконструкций емкостей. 

Монтаж оборудования и металлоконструкций емкостей производится автомобильным кра-

ном КС-65721. 

 

Цех технологических емкостей  №2 (поз.9.1-9.3 по ПЗУ) 

Возведение Цеха технологических емкостей производится в 3 этапа: 

1-й этап – Разработка котлована, засыпка щебнем до проектной отметки; 

2-й этап - Возведение производственного здания и блока№2; 

3-й этап – Возведение блоков технологических емкостей №1. 

 

Для защиты строительных конструкций блока емкостей ЦТЕ-2 предусмотрено устройство 

щебеночных подушек. Щебень доставляется на площадку автотранспортом.  

Подсыпка выполняется бутовым камнем фракции 100-350мм слоями по 200 мм с тщатель-

ным уплотнением (втрамбовыванием или укатыванием в грунт каждого слоя). 

Оставшиеся части подушек под емкости выполняются согласно схеме из щебня фракции 

щебня 40-70мм с послойным уплотнением. Окончательное выравнивание производится песком 

слоем 0-100 мм. 

 

Процесс возведения производственного здания состоит из следующих технологических 

этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³. 

В процессе разработки котлована выполнять водопонижение.  

Технологию водопонижения разработать в ППР. 

- погружение свай; 

Погружение свай ударным методом производится копровой установкой на базе гусенично-

го крана РДК-25. 

Подача свай производится автомобильным краном КС-45717К-1. 

Бурение лидерных скважин производится буровой установки УБГ-С «Беркут» на 

гусеничном шасси. 

- устройство монолитных ж/б. фундаментов (ростверков); 

Состав работ по устройству монолитной ж/б. фундаментов (ростверков) включает опалу-

бочные, арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 
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 Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-45717. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

- монтаж конструкций каркаса здания (колонн, ригелей, плит перекрытия, балок, связей, 

прогонов, стеновых панелей, кровельных панелей); 

Монтаж конструкций каркаса здания производится гусеничным краном ДЭК-631А. 

Кран работает со стороны осей И и К. 

Процесс возведения технологических емкостей №1 и №2 состоит из следующих 

технологических этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³. 

В процессе разработки котлована выполнять водопонижение.  

Технологию водопонижения разработать в ППР. 

- устройство монолитных ж/бетонных конструкций технологических емкостей; 

Состав работ по устройству технологических монолитных емкостей включает опалубоч-

ные, арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-65721. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

 

Вторичные отстойники (поз. 10.1-10.4 по ПЗУ) 

Процесс возведения вторичных отстойников состоит из следующих технологических 

этапов: 

- разработка общего котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

В процессе разработки котлована выполнять водопонижение.  

Технологию водопонижения разработать в ППР. 
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 - возведение монолитных конструкций отстойников; 

Состав работ по устройству монолитных ж/б. конструкции включает опалубочные, арма-

турные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-65721. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- монтаж оборудования и металлоконструкций первичных отстойников и ацидофикатора. 

Монтаж оборудования и металлоконструкций вторичных отстойников производится авто-

мобильным краном КС-65721. 

 

Иловая насосная станция (поз. 11 по ПЗУ) 

Процесс возведения иловой насосной станции состоит из следующих технологических 

этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

В процессе разработки котлована выполнять водопонижение.  

Технологию водопонижения разработать в ППР. 

- устройство монолитных ж.б.  конструкций подземной части; 

Состав работ по устройству монолитных ж.б. конструкций включает опалубочные, арма-

турные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-65721. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

Механизмы работают с бровки котлована и устанавливаются за пределами призмы обруше-

ния грунта. 

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

Возведение надземной части здания выполняется автомобильным краном КС-65721 после 

обратной засыпки подземной части. 

 

Цех доочистки и обеззараживания (поз.12 по ПЗУ) 
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 Процесс возведения Цеха доочистки и обеззараживания состоит из следующих 

технологических этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³. 

В процессе разработки котлована выполнять водопонижение.  

Технологию водопонижения разработать в ППР. 

- устройство монолитных /б. фундаментов; 

Состав работ по устройству монолитной ж/б. фундаментов включает опалубочные, арма-

турные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-55735. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- разработка котлована Резервуара РОСВ; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³. 

В процессе разработки котлована выполнять водопонижение.  

Технологию водопонижения разработать в ППР. 

- устройство монолитных ж/б. конструкций резервуара; 

Состав работ по устройству монолитных ж/б. конструкций резервуара включает опалубоч-

ные, арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-55735. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

- монтаж конструкций каркаса здания (колонн, балок, связей, прогонов); 

Монтаж конструкций каркаса здания производится гусеничным краном ДЭК-631А. 

 

Ливневые  очистные сооружения (ЛОС) (поз.13 по ПЗУ) 

Процесс возведения Ливневых очистных сооружений состоит из следующих 

технологических этапов: 

- разработка котлована с устройством шпунтовой стенки со стороны въездной автодороги; 
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 Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

В процессе разработки котлована выполнять водопонижение.  

Технологию водопонижения разработать в ППР. 

- устройство монолитных ж/б. конструкций резервуара; 

Состав работ по устройству монолитных ж/б. конструкций технологических емкостей 

включает опалубочные, арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-55735. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- гидроизоляция стен резервуара; 

Работы выполняются вручную средствами малой механизации. 

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

- монтаж балок перекрытия; 

Монтаж балок перекрытия производится автомобильным краном КС-55735. 

- монтаж блоков станции ЛОС; 

Монтаж блоков станции ЛОС производится автомобильным краном КС-55735. 

- монтаж конструкций каркаса здания (колонн, балок, связей, прогонов); 

Монтаж конструкций каркаса здания производится автомобильным краном КС-55735. 

 

Трансформаторная подстанция (поз.19 по ПЗУ) 

Процесс возведения Трансформаторной подстанции состоит из следующих 

технологических этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

В процессе разработки котлована выполнять водопонижение.  

Технологию водопонижения разработать в ППР. 

- устройство монолитной ж.б. фундаментной плиты; 

Состав работ по устройству монолитной ж.б. фундаментной плиты включает опалубочные, 

арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 
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 Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-45717. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

- монтаж Трансформаторной подстанции; 

Монтаж трансформаторной подстанции производится автомобильным краном КС-55735-1. 

 

Контрольно-пропускной пункт  (КПП)  (поз.20 по ПЗУ) 

Процесс возведения Контрольно-пропускного пункта состоит из следующих 

технологических этапов: 

- разработка котлована; 

Разработка котлована выполняется экскаватор ЕК - 14 с емкостью ковша 0,5 м³.  

В процессе разработки котлована выполнять водопонижение.  

Технологию водопонижения разработать в ППР. 

- устройство песчаной подушки; 

Доставка песка производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Отсыпка песка производится погрузчиком ТО-18 и вручную. 

Уплотнение песка основания производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 

- устройство монолитной ж/б. плиты; 

Состав работ по устройству монолитной ж/б. плиты включает опалубочные, арматурные и 

бетонные (укладка) работы. 

Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителями типа 5DA на шасси КамАЗ 

55111. 

Подача арматурных изделий и опалубки производится автомобильным краном КС-45717. 

Подача бетонной смеси производится автобетононасосом АБН 75/25.  

- монтаж Контрольно-пропускного пункта; 

Монтаж Контрольно-пропускного пункта производится автомобильным краном КС-45717. 

- обратная засыпка;  

Доставка грунта производится автосамосвалами МАЗ-5551А2-320. 

Разравнивание грунта производится вручную. 

Уплотнение грунта производится вручную электрической трамбовкой ИЭ-4505. 
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 Реконструкция административно-бытового комплекса включает в себя перепланировку по-

мещений, изменение функционального назначения. Для обеспечения бесперебойной работы 

очистных сооружений, здание АБК реконструируется в два этапа. 

Этапы реконструкции административно-бытового комплекса. 

1 Этап. Реконструкция здания проводиться на первом этаже в осях А-В, 1-4; на втором эта-

же в осях А-Д, 1-4, параллельно со строительством новых очистных сооружений, производитель-

ностью 30 000 м3/сут.  

Выполняется перепланировка существующих помещений, в результате будут оборудованы 

следующие помещения:  

На первом этаже – электрощитовая, водомерный узел, лестничная клетка, коридор, тамбур, 

помещение уборочного инвентаря,  помещения для размещения мужского персонала с санитарно-

техническими помещениями, тепловой пункт. 

На втором этаже - помещения для размещения женского персонала с санитарно-

техническими помещениями, серверная, диспетчерский пункт, помещения приема пищи, началь-

ника станции, отдыха персонала, дежурного персонала. 

2 Этап. Выполняется после проведения пуско-наладочных работ вновь проектируемых 

очистных сооружений, демонтажа технологического оборудования машинного зала (в рамках кон-

сервации 2-ой и 3-ей существующих очередей канализационных очистных сооружений) и транс-

форматорной подстанции. 

Реконструкция проводиться на первом этаже в осях В-Г, 1-4; на втором этаже Б-Д, 3-4. 

В машинного зала предусматривается организовать склад для законсервируемого оборудо-

вания, демонтированного с 2-ой и 3-ей очередей существующих очистных сооружений. В осях В-

Д предусматриваются помещения для персонала. 

Работы по реконструкции здания АБК: 

- демонтаж перегородок; 

- устройство перегородок из гкл; 

- расчистка окрасочного слоя и бухтящей штукатурки стен; 

- грунтовка; 

- штукатурка; 

- шпаклевка; 

- покраска; 

- укладка керамической плитки; 

- демонтаж напольного покрытия; 

- выравнивающая стяжка; 

- устройство напольного покрытия; 
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 - устройство подвесного потолка; 

- замена оконных и дверных заполнений; 

- утепление и устройство вентилируемого фасада 

- размещение в здании оборудования мастерских. 

 

Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка заключается в установке резерв-

ного оборудования.  

Работы по реконструкции ЦМО: 

- устройство новой лестницы на 2-ой этаж; 

-  устройство нового санузла,  

- устройство нового перекрытия помещения операторской,  

- устройство фундаментов под оборудование; 

- замена изолирующего покрытия на кровле и устройство парапета; 

- обшивка фасада профлистом с утеплителем и изоляцией;  

- замена ворот, дверей и окон;  

- демонтаж напольного покрытия;  

-  расчистка окрасочного слоя и бухтящей штукатурки стен; 

- грунтовка; 

- штукатурка; 

- шпаклевка; 

- покраска; 

- укладка керамической плитки; 

- выравнивающая стяжка полов; 

- устройство напольного покрытия; 

- устройство подвесного потолка; 

 

Благоустройство территории: 

- замена ограждения; 

- посев газона; 

- устройство подъездных дорог и дорожек; 

 

Мероприятия при производстве работ в зимних условиях 

При производстве работ в зимнее время необходимо руководствоваться требованиями СП 

45.13330.2012 и СП 70.13330.2012  
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 Земляные работы в зимних условиях должны выполняться по специальному проекту производ-

ства работ. 

Подробные указания по каждому виду работ в зимнее время должны быть даны в соответству-

ющих разделах Проекта производства работ. 

Способы и средства транспортирования бетонной смеси должны обеспечивать предотвращение 

снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания 

и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. 

Для создания в зимнее время необходимых условий для выдерживания уложенного в кон-

струкции бетона и достижения им требуемой проектной прочности применяются: предварительный 

подогрев составляющих бетонной смеси; защита бетонируемых конструкций теплоограждениями, 

уменьшающими интенсивность остывания бетона; добавка ускорителей твердения бетона; а также 

дополнительный обогрев бетона. 

Окончательные решения по выдерживанию бетона принимаются на стадии разработки ППР. 

 Выполнение кирпичной кладки следует производить на растворах с противоморозными до-

бавками. 

Внутренние штукатурные и малярные работы производятся в отапливаемом здании, для чего 

к началу работ должно быть смонтированы постоянные системы отопления, закрыты наружные 

контуры здания. 

Технология штукатурных работ зимой, в основном, не отличается от технологии работ при 

положительных температурах. 

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона района строи-

тельства . Все СИЗ должны иметь положительные санитарно-эпидемиалогические заключения с 

указанием величин их теплоизоляции. 

На строительной площадке  должно быть оборудовано помещение для обогрева рабочих. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую 

степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на хо-

лоде,  временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогре-

ва поддерживается на уровне 21°С -25°С. Помещение следует также оборудовать устройствами для 

обогрева кистей рук и стоп с температурой обогрева не более 40°С. 

Продолжительность первого периода  отдыха допускается ограничить 10 минутами, продол-

жительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения 
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 организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева следует сни-

мать верхнюю утепленную одежду. 

При температуре воздуха ниже минус 30°С не рекомендуется планировать выполнение физи-

ческой работы категории IIа. При температуре воздуха ниже  минус 40°С следует предусматривать 

защиту лица и верхних дыхательных путей. 

Работы по благоустройству при отрицательных температурах и в зимний период не выпол-

нять. 

Более точный подбор механизмов их привязки  и способы производства работ при рекон-

струкции очистных сооружений  выполнить в Проекте производства работ.  

 

Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 (актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, Основания и фундаменты»), СП 70.13330.2017 

(актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»), СНиП 

3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.05.06-85 «Элек-

тротехнические устройства», СП 71.13330.2017 (Актуализированная редакция СниП 3.04.01-87), 

СНиП 3.06.03-85, СНиП III-10-75, СНиП III-20-74    и Проекта производства работ 

 

Мероприятия по проведению работ по водопонижению 

 
При строительстве зданий и сооружений требуется производить мероприятия по водопо-

нижению уровня грунтовых вод. 

При появлении грунтовых вод для осушения котлована применять метод открытого водо-

отлива. Отрывку осушительной траншеи начинать с устройства зумпфа.   Для предотвращения за-

иливания дна зумпфа установить деревянный короб размером 1,0х1,0х1,0м. В зумпф сначала за-

сыпать слой (толщиной 0,25м) щебня мелкой фракции, затем слой (толщиной 0,25м) щебня сред-

ней фракции. 

 Осушение осуществляется путем откачки всасывающим насосом притекающей воды в 

зумпф и сбросом ее в колодец на существующих площадочных сетях, с последующей отводомв 

голову очистных сооружений по договору с эксплуатирующей организацией. В процессе водопо-

нижения установить оптимальный режим работы насосов путем их полного, частичного или пери-

одического отключения по мере уменьшения притока откачиваемой воды. Количество рабочих 

насосов принять по Проекту производства работ. Количество резервных насосов принять 50% 

числа рабочих насосов при их числе более одного и 100% при одном работающем насосе. 
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11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 
временных зданиях и сооружениях 

 

Рабочие кадры 

Потребность строительства в кадрах определена на основании «Методических рекоменда-

ций по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ» (МДС12-46-2008, Москва 2009г). 

Социально-бытовое  обслуживание персонала, занятого на строительстве предполагается 

по месту жительства.  

Обеспечение жильем предполагается за счет личных средств работающих 

  При строительстве проектируемого объекта вахтовый метод не предусматривается. 

Расчета потребности в жилье не требуется. 

Численность работающих на площадке строительства равна: 

Чр=15540:20:21=37 человек, где  

15540 – нормативная трудоемкость, чел-дн; (принята по аналогам); 

20 – продолжительность строительства, мес; 

21 – среднее количество рабочих дней в месяце, дн. 

 

Распределение работающих  на площадке по категориям представлена в  

таблице 1. 

 

Год 

строи-

тельства 

Общая числен-

ность работаю-

щих, 

чел 

В том числе по категориям, чел 

Рабочие 

84,5% 

ИТР 

11% 

Служащие 

3,2% 

МОП и охра-

на 

1,3% 

1 37 31 4 1 1 

N — общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел (в наиболее многочисленную смену число рабочих составляет 

70% от общего количества рабочих, ИТР, служащих, МОП и охрана — 80% от общего числа ИТР, 

МОП и охрана). В данном проекте численность: 

 рабочих в наиболее многочисленную смену – 31х0,7=22чел,  

ИТР, МОП и охрана – (4+1+1)х0,8=5 чел. 
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 Временные здания и сооружения 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = N·Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная 

Sтр = 31 х·0,7 м2=21.7м2, 

где N - общая численность рабочих. 

Душевая: 

Sтр = 22 х 0.8 х·0,54 м2=9,5 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой 

(80 %). 

Умывальная: 

Sтр = (22+5) х 0,2 м2=5,4м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка: 

Sтр = 22 х 0,2 м2=4.4м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = 22 х 0,1 м2=2.2м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

Sтр = (0,7 х 22 х 0,1)·0,7 + (1,4 х 22 х 0,1)·0,3 =1,1+0,92= 2.02 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = 5·Sн 

Sтр = 5 х·4 кв.м/чел.=20м2 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену.  
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Экспликация временных сооружений  

 

Назначение инвен-

тарного здания 

Норматив-

ный пока-

затель 

площади, 

м2/чел. 

Число 

пользую-

щихся 

Требуе-

мая пло-

щадь, м2 

Полезная 

площадь ин-

вентарного 

здания, м2 

Число ин-

вентарных 

зданий 

Гардеробная 0,7 31 21,7 16,8 2 

Душевая 0,54 18 9,7 16,8 1 

Умывальная 0,2 27 5.4 16,8 1 

Сушилка 0,2 22 4.4 

Помещение для 

обогрева рабочих 

0,1 22 2.2 

Помещение для 

приема пищи 

0,45 22 9,9 16,8 1 

Туалет  31 2.02 1,35 2 

Для инвентарных 

зданий администра-

тивного назначения 

4 3 12 16.8 1 

 

Для складирования инструментов, отдыха рабочих и для производства работ применяются 

инвентарные бытовые помещения типа «Блок-контейнер БК-2 (7.0х2.4)» 7 шт.  

Туалеты принять типа «Био» 2 шт. 

 

Электроэнергия для строительства 
Расчет потребности в электроэнергии для нужд строительства произведен в соответствие с 

формулой, приведённой в МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформле-

нию проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ» и отражает период возведения конструкций здания выше отм. 0.000 как наибо-

лее энергоёмкий. Установочные мощности электропотребителей приведены в таблице. 

№ 
Наименование  

потребителей 

Тип, 

марка 

Кол-

во 

Удельная 

мощность 

на ед. изм. 

кВт 

Суммарная 

мощность 

кВт 
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№ 
Наименование  

потребителей 

Тип, 

марка 

Кол-

во 

Удельная 

мощность 

на ед. изм. 

кВт 

Суммарная 

мощность 

кВт 

Силовые потребители 

1 Торкрет установка СО-50ПБН 1 7.75 7.75 

2 
Сварочный  

трансформатор 
ТДМ-501 1 25 25 

     
ΣРс = 

32.75кВт 

Технологические потребители 

1 Вибраторы ИВ-67 3 1 3 

2 Прочие потребители - 10 1,1 10 

     
ΣРт = 

13.0кВт 

Освещение внутреннее 

1 Бытовые помещения - 7 1,4 9.8 

2 
Освещение рабочих 

мест 
- 10 1.5 15 

     
ΣРво 

=24.8кВт 

Освещение наружное 

1 
Освещение 

стройплощадки 
ПЗС-35 18 1 18 

     ΣРно = 6кВт 

Потребная электрическая мощность определяется по формуле: 

Р = а*(К1* Σ Рс / соs φ1 + К2* Σ Рт / соs φ2 + К3* Σ Рво + К4* Σ Рно) 

Где: а-коэффициент, учитывающий потери в сети а=1.05; 

Σ Рс – сумма номинальных мощностей всех силовых установок; 

Σ Рт – сумма номинальных мощностей технологических аппаратов; 

Σ Рво – общая мощность внутренних осветительных приборов; 

Σ Рно – общая мощность наружных осветительных приборов; 

соs φ1=0,6, соs φ2=0,75 – коэффициенты мощности, зависящие от загрузки силовых и тех-

нологических потребителей; 
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 К1=0,5, К2=0,4, К3=0,8, К4=1.0-коэффициенты спроса, учитывающие несовпадение нагру-

зок потребителей; 

Р = а*(К1* Σ Рс / соs φ1 + К2* Σ Рт / соs φ2 + К3* Σ Рво + К4* Σ Рно) = 

= 1.05*(0,5*32.75/0,6 + 0,4*13.0/0,75 + 0,8*24.8 + 1*18) =  

= 1,05*(27.29 + 6.93 + 19,84 +18) = 75.7кВт 

Потребность строительства в электроэнергии решается посредством подключения к сетям 

согласно ТУ. 

 

Потребность в воде 
 

 Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр=  Qпр+ Qхоз 

        Расход воды на производственные потребности, л/с 

           
==

t
КПqКQ чп

н 3600
п

пр =1,2х500х2х1,5:(3600х8)=0,0625л/с, 

 

где 

qп=500л — расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 

мытье машин и т.д); 

Пп- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч=1,5 — коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t=8ч — число часов в смене; 

Кн=1,2 — коэффициент на неучтенный расход воды. 

      

            Расходы воды на хозяйственно—бытовые потребности, л/с: 

          
=+=

1603600 t
Пq

t
КПq

Q ддчрх
хоз 15х27х2:3600:8+22х30:2700=0,014+0,244=0,258л/с,  

 

где 

qх=15л — удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

Пр — численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч=2 — коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд=30л — расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд — численность пользующихся душем (до 80%Пр); 
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 t1=45 минут — продолжительность использования душевой установки; 

t=8 часов — число часов в смене. 

    Qтр=  Qпр+ Qхоз = 0,0625+0,258=0,422л/сек. 

На строительной площадке предполагается установить биотуалеты. 

Биотуалеты переставлять по мере продвижения фронта работ. 

Потребность в питьевой воде удовлетворяется за счёт поставок в ПЭТ бутылках. Потреб-

ность воды на производственные нужды осуществляется от временной водопроводной сети со-

гласно ТУ. Потребность воды для противопожарных целей осуществляется существующих по-

жарных гидрантов предприятия. 

 

Строительные машины, механизмы и транспортные средства 

Потребность строительства в строительных и монтажных кранах определена в соответ-

ствии с организационно-технологическими схемами производства работ, а также исходя из физи-

ческого объема работ, габаритной схемы здания, границами отвода земельного участка, весом 

конструкций.  

Обеспечение потребности строительства в строительных машинах, механизмах и транспор-

те осуществляется подрядными организациями. 

Сводная ведомость потребности в строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах. 

№ 
п./п 

Наименование машин 
и механизмов 

Марка машин 
и механизмов 

Потребность 
строительства, 
шт. 

1 Экскаватор ЕК - 14 1 
2 Автомобильный кран КС-45717 груз. 25т 1 
3 Гусеничный кран ДЭК-631А 1 
4 Автосамосвал МАЗ-5551А2-320 3 
5 Погрузчик ТО-18 1 
6 Вибротрамбовка  ИЭ-4505 3 
7 Экскаватор оборудованный 

грейферным ковшом 
JCB 200 1 

8 Буровая установка УБГ-С «Беркут» 1 
9 Автобетоносмеситель  5DA 3 
10 Вибратор глубинный  ТСС ВГ 4/28 Д-У (1.5 Вт) 1 
11 Аппаратура для дуговой сварки ТД-500 1 
12 Бульдозер  ВгТЗ ДЗ-42 1 
13 Копровая установка  На базе гусеничного крана 

РДК-25 
1 

14 Электрическая трамбовка ИЭ-4505 3 
15 Компрессоры передвижные ПКЕ-ЗМ 1 
16 Автомобили бортовые  1 
17 Автобетононасос АБН 75/25 1 
18 Автобетононасос АБН 75/42 1 
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 19 Автомобильный кран КС-65721 груз. 60т 1 
20 Торкрет установкой  СО-50ПБН 1 
21 Каток BOMAG BW 25 RH 1 
22 Погрузчик Bobcat S100  с навесным оборудованием 

траншеекопатель LT113 
1 

23 Автомобильный кран КС-55735-1 груз. 35т 1 
24 Насос всасывающий Типа Wilo произв. 10м3/час   По ППР 

Марки машин, механизмов и транспортных средств, представленных в данной ведомости, 

могут быть изменены на другие, с техническими характеристиками не ниже указанных. 

 

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 
для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 
 

Доставка материалов на строительную площадку осуществляется согласно утвержденному 

графику.  

Материалы, изделия и конструкции при складировании на строительной площадке должно 

производиться в местах, определенных в ПОС на выровненных площадках. Площадки должны 

быть отсыпаны щебнем или песком толщиной 5-10см, а растительный слой удален. В зимнее вре-

мя складские площадки должны быть очищены от снега и льда.   

Изделия и конструкции следует размещать на складе таким образом, чтобы их маркировка 

легко читалась со стороны прохода или проезда. Каждый элемент должен опираться на две инвен-

тарные подкладки. 

Складирование материалов, изделий и конструкций на насыпных не уплотненных грунтах 

не допускается. 

При выполнении работ на штабелях высотой более 1,5м необходимо применять инвентар-

ные лестницы и площадки для перехода от штабеля к штабелю. 

Зазоры между штабелями материалов и конструкций в одном ряду на площадке должны 

быть не менее 20см. Ширина прохода между рядами штабелей должна быть не менее 1,0м. 

Складирование материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требо-

ваниям стандартов и технических условий на них. 

Размеры складской площадки принимаются исходя из необходимости запаса конструкций и 

материалов для обеспечения бесперебойного ведения работ в течение не менее 3 дней. 
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 Исходя из конструктивов зданий и сооружений  на площадке будут временно складиро-

ваться одновременно следующие основные материалы и конструкции: арматура, опалубка, кир-

пич. 

Нормы запаса при доставке автотранспортом должны быть в среднем на  5-10дней. 

Исходя из принятой технологической последовательности возведения зданий и сооружений 

на площадке должен быть запас арматуры 94т. На площадку поступают пучки арматуры весом 

5,0т. Согласно усредненным нормативным данным на 1м2 хранится 1,7т (при хранении пучков в 

один ряд). Для хранения  94т необходимо:  94:1,7:3=18м2 (при хранении пучков арматуры  в три 

ряда).  (При длине пучков 12,0м необходима площадка 12,0×1,5м.). 

Исходя из типового расположения станков для резки арматуры для арматурного двора 

необходима площадка 9,0×15,0м. 

Площадь опалубки необходимая для бетонирования монолитных конструкций блока техно-

логических емкостей 864м2 (147м3). Для хранения данного объема опалубки необходима площад-

ка:  

147м3:1м:0,7=209м2. 

где 1м - допускаемая высота хранения опалубки; 

0,7- коэффициент, учитывающий проходы. 

Сборные ж/б перемычки, фундаментные блоки, металлоконструкции предполагается мон-

тировать «с колес» или с раскладкой в зоне действия монтажного крана. 

При складировании конструкций в зимнее время во избежание образования на них наледи 

следует применять высокие прокладки, а также меры, защищающие конструкции от намокания 

сверху и от обледенения стыкуемых поверхностей. 
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13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 
 

Согласно главе 6 «Контроль качества строительства. Надзор за строительством» СП 

48.13330.2011 «Организация строительства» при производстве строительно-монтажных работ дол-

жен быть организован контроль качества. 

Контроль качества строительно-монтажных работ производится с целью обеспечения соот-

ветствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям 

проекта, СП и других действующих нормативных документов. 

Цель контроля качества строительства достигается решением следующих задач: 

- своевременным выявлением, устранением и предупреждением дефектов, брака и 

нарушений правил производства работ, а также причин их возникновения: 

- определением соответствия показателей качества строительных материалов и 

выполняемых СМР установленным требованиям: 

- выявлением внутренних резервов и возможностей повышения качества, снижением 

непроизводительных затрат на переделки брака; 

- повышением производственной и технологической дисциплины, ответственности 

работников за обеспечение качества строительства. 

Строительный контроль проводится: 

- лицом, осуществляющим строительство - подрядчиком; 

- застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной 

документации и привлеченной заказчиком по договору для осуществления строительного. 

Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, 

на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих 

контрольных мероприятий: 

- проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, по-

ставленных для строительства объекта капитального строительства - входной контроль; 

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применя-

емой продукции; 

- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осу-

ществлении строительства объекта капитального строительства; 
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 - совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами 

(скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния; 

- приемка законченных видов (этапов) работ; 

- проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта тре-

бованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженер-

ных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регла-

ментов. 

Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих 

контрольных мероприятий: 

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входно-

го контроля и достоверности документирования его результатов; 

- проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил 

складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его ре-

зультатов; 

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком кон-

троля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства 

объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов; 

- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка 

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строи-

тельства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта 

требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инже-

нерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям тех-

нических регламентов; 

- иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. 

- Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строи-

тельства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих све-

дения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документа-

ции, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном по-

рядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их про-

ведение аккредитованной организации. 
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 В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным 

требованиям, ее применение для строительства не допускается. 

В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нару-

шения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строи-

тельства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям 

рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству 

объектов капитального строительства осуществляется проверка: 

- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их 

соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной доку-

ментации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка; 

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требова-

ниям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям тех-

нических регламентов, стандартов и сводов правил. 

До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих 

работ запрещается. 

В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно подрядчиком и заказчиком, 

подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не 

позднее чем за 3 рабочих дня. 

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в 

контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика. 

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления 

акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем 

журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результа-

там контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются 

в 2 экземплярах и подписываются их представителями. 

Подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан напра-

вить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия. 

Лица и организации, осуществляющие контроль качества: 

- персонал подрядных строительных организаций (инженерно-технические работники, 

непосредственно руководящие производством работ, бригадиры и звеньевые, строительная 

лаборатория, геодезическая служба), а также комиссии внутреннего контроля, назначенные 

руководителем подрядной организации; 

- представители заказчика (инспекция технического надзора за строительством); 

- комплексные комиссии в составе представителей заказчика и подрядных организаций; 
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 - представители проектных организаций (авторский надзор); 

- представители вышестоящих организаций заказчика и подрядчика, инспектирующие 

строительство; 

- представители органов государственного контроля и надзора (Государственного 

строительного надзора, Ростехнадзора, Госэнергонадзора, Госпожнадзора и др.) 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и 

включает в себя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком); 

- геодезический контроль; 

- входной контроль применяемых материалов, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 

- оценку соответствия выполненных скрытых работ. 

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами строительных 

организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходимой полноты и достоверно-

сти результатов контроля, а также производственными подразделениями подрядчиков (исполни-

телей) в порядке самоконтроля в процессе строительного производства.  

 

Входной контроль проектной документации 
 

При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю представ-

ленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом ее комплект-

ность; соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; наличие согласований и 

утверждений; наличие ссылок на материалы и изделия; соответствие границ стройплощадки на 

стройгенплане установленным сервитутам; наличие перечня работ и конструкций, показатели ка-

чества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе стро-

ительства; наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

 

Геодезический контроль  
 

Геодезический контроль производится согласно СП 126.13330.2011 «Геодезические работы 

в строительстве» глава 4 «Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 

(сооружений) и исполнительные геодезические съемки». 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) заклю-

чается в: 
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 - геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, кон-

струкций и частей зданий (сооружений) проектным требованиям в процессе их монтажа и времен-

ного закрепления (при операционном контроле); 

- исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, кон-

струкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (уста-

новки, укладки). 

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), их 

вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей следует определять от знаков 

внутренней разбивочной сети здания (сооружения) или ориентиров, которые использовались при 

выполнении работ. Перед началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов 

сети и ориентиров. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических па-

раметров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, 

должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами и прави-

лами, государственными стандартами или проектной документацией. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

При приемке работ по строительству зданий (сооружений) заказчик (застройщик), осу-

ществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезиче-

скую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей 

их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и допу-

щенные отклонения от нее в размещении зданий (сооружений) следует фиксировать на исполни-

тельном генеральном плане. 

 

Входной контроль применяемых материалов, изделий 
 

Входным контролем применяемых материалов и изделий в соответствии с действующим 

законодательством проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) мате-

риалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом 

проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), 

подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. Результаты входного 

контроля должны быть документированы. 

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на соответ-

ствие действующим ГОСТ. 
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 Операционный контроль  

 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет соответствие последовательности 

и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документа-

ции, распространяющейся на данные технологические операции, соблюдение технологических 

режимов, установленных технологическими картами и регламентами; соответствие показателей 

качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической доку-

ментации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной доку-

ментации  

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства из-

мерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий 

установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и 

нормативной документации. Результаты операционного контроля должны быть документированы.  

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты операционного 

контроля качества должны быть приведены в проекте производства работ. 

 

14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля 

 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна заключить 

договор со специализированной организацией для осуществления геодезического и лабораторного 

контроля. В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными ор-

ганизациями, входят: 

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром 

закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и сооружений, 

трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией; 

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и 

согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок; 

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической ча-

сти проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации строительства 

(ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических работ в про-

цессе строительства; 

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходимых 

материалов линейному персоналу; 
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 д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация вос-

становления их в случае утраты; 

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических 

параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-монтажных 

работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и 

сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных 

ППР; 

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической до-

кументации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а также 

подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства возлагают-

ся функции: 

а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами 

операционного контроля; 

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и 

сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий; 

в) определения физико-химических характеристик местных строительных материалов; 

г) подготовки актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изделий, 

поступающих на строительство; 

д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных 

составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлением бето-

нов, растворов, мастик и составов; 

е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных 

материалов, конструкций и изделий; 

ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-

монтажных работ; 

з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испыта-

ние; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и 

изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, 

оттаивание); 

и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из 

него конструкций и изделий. 

Контроль прочности бетона монолитных конструкций проводить по ГОСТ 18105-2010 

«Бетоны - Правила контроля и оценки прочности»   по схеме В, Г (схема В - определение 

характеристик однородности бетона по прочности, когда используют результаты неразрушающего 
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 контроля прочности бетона одной текущей контролируемой партии конструкций, при этом число 

единичных значений прочности бетона должно соответствовать требованиям 5.8; ГОСТ 18105-

2010; схема Г - без определения характеристик однородности бетона по прочности, когда при 

изготовлении отдельных конструкций или в начальный период производства невозможно 

получить число результатов определения прочности бетона, предусмотренное схемами А и Б, или 

при проведении неразрушающего контроля прочности бетона без построения градуировочных 

зависимостей, но с использованием универсальных зависимостей путем их привязки к прочности 

бетона контролируемой партии конструкций.). 

 

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования 

 

В составе рабочей документации необходимо: 

- в составе ППР разработать технологию водопонижения.  

 

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 

 

Для большинства рабочего персонала предусмотрен традиционный метод производства ра-

бот: восьмичасовой рабочий день, пятидневная рабочая неделя. Поэтому социально-бытовое об-

служивание осуществляется по месту постоянного проживания. 

 

17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 
Общие требования 

При производстве работ необходимо соблюдать требования следующих документы: 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н "Об утвер-

ждении Правил по охране труда в строительстве"; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство»; 
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 - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; 

- Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и пра-

вил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объ-

ектов, на которых используются подъемные сооружения"; 

- Приказ Минтруда России №155н от 28 марта 2014 г. Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте. 

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодатель-

ства Российской Федерации об охране труда.  

Рабочие должны иметь удостоверения на право производства конкретного вида работ, а 

также должны пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда". 

На строительной площадке перед началом строительства и в процессе производства строи-

тельно-монтажных работ генподрядная организация и все участники строительства должны разра-

ботать и утвердить мероприятия по охране труда работающих на территории строительства. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта 

производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению 

безопасности труда в строительстве и производственной санитарии. 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, 

промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, 

назначенных приказом. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пре-

делами опасных зон. 

На границах зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограж-

дения и знаки безопасности. 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях и покрытиях, на высоте 

более 1,3 м и на расстоянии не менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены 

предохранительным ограждением высотой 1,1 м, отвечающим требованиям ГОСТ 12.4.059-89, а 

при расстоянии более 2 м – сигнальным ограждением высотой 0,8 м.    

При отсутствии ограждений рабочие должны иметь предохранительные пояса по ГОСТ Р 

50849-96*, закрепляемые за указанные лицом, ответственным за безопасное производство работ, 

смонтированные конструкции или другие элементы, при этом должен быть оформлен наряд-

допуск. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникнове-

ние которых не связано с характером выполняемых работ, выдается наряд-допуск на производство 
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 работ в местах действия опасных или вредных факторов (форма Приложение N 2 Приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н). 

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (мастеру, бригадиру и т.п.) 

лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель 

работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и 

оформить инструктаж с записью в наряде-допуске. 

Вновь поступившие рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения 

ими вводного (общего) инструктажа по технике безопасности и производственной санитарии, а 

также инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Этот инструктаж 

обязателен при каждом переходе на другую работу, при изменении условий труда и производится 

не реже одного раза в квартал. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале. 

Рабочие должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты. 

Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей электроснабжения кра-

нов механизированных установок, складских площадок и других устройств должно строго соот-

ветствовать указанному в проекте. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. 

Участки работ и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность рабочих мест должна быть равномерной, 

без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается. 

Проходы в котлованы с уклоном более 200 должны быть оборудованы стремянками или 

лестницами шириной не менее 0,6м с перилами высотой не менее 1м. В темное время суток кроме 

ограждения должны быть выставлены световые сигналы, и вся территория строительства должна 

быть освещена. 

Скорость движения автотранспорта у строящихся объектов не должна превышать 10 

км/час, а в рабочей зоне крана 5км/час. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводами должны 

быть заземлены. 

Запрещается работа экскаватора, крана, самоходных подмостей, погрузчиков и других ма-

шин и механизмов под действующими линиями электропередач без их отключения. 

Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе его действия плюс 

5м. Перед началом работы или движения машины необходимо подавать звуковой или световой 

сигнал. Оставлять без надзора машины с работающим двигателем запрещается. 

Складирование конструкций и материалов должно соответствовать нормам складирования 

и обеспечивать свободный подход к штабелям для выполнения такелажных работ. 
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 Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены бытовыми помеще-

ниями (душевыми, гардеробными, обогревательными, медпунктом, туалетами), столовой или ком-

натой приема пищи, спецодеждой и спецобувью, конторскими помещениями. 

На строительной площадке генподрядчиком должны быть организованы пожарные посты с 

противопожарными средствами в районах строящихся зданий и сооружений, а также определены 

особо опасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах этих зон, должно быть 

обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или 

из резервуаров (водоемов). 

Временные здания и сооружения необходимо оборудовать автоматической тепловой по-

жарной сигнализацией с выводом сигнала на фасад сооружения (звонок, колокол громкого боя 

«Ревун»). Сигнализация должна быть постоянно в рабочем состоянии. 

Хождение строителей на строительной площадке разрешается только по специально обо-

значенным пешеходным дорожкам. На тех дорожках, которые попадают в опасную зону разреша-

ется ходить только когда кран перемещен в обратную сторону. Вся территория строительства ого-

раживается временным забором. 

Допуск на строительную площадку посторонних лиц, а также работников в нетрезвом со-

стоянии или не занятых на работах объекта запрещается. 

Входы в здание должны быть оборудованы защитными навесами, равным ширине входного 

проема или проектным козырьком входа, а для прохода рабочих вдоль здания выполнить устрой-

ство переходной галереи. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.  

На захватке, где ведутся монтажные работы с помощью крана, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц.  

Мероприятия по безопасному производству работ краном разрабатываются в ППРк. В це-

лях обеспечения безопасных условий производства работ над входом в здание устанавливаются 

защитные козырьки размером 2,0х2,0м. 

 

Безопасное производство работ при помощи крана. 

В целях предупреждения возникновения опасных зон вблизи строящегося здания: 

1. Выполнить сигнальное ограждение котлована по всему периметру на расстоянии 0,5 м от 

бровки. 

2.Для безопасного спуска рабочих в котлован места спуска рабочих в котлован необходимо 

оборудовать трапами с ограждениями. 
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 3. Для защиты от возможного падения мелких предметов и материалов с высоты, после 

возведения 1-го этажа надземной части здания, в месте входа в здание должен быть выполнен 

защитный козырек, шириной не менее ширины входа, с вылетом на расстояние не менее 2м от 

стены или выступающих частей здания. Угол, образуемый между козырьком и выше 

расположенной стеной над входом, должен быть 70о-75о; 

В целях предупреждения возникновения опасных зон вблизи мест перемещения грузов 

краном, предусматриваются следующие мероприятия: 

1. В работу крана при перемещении грузов в пределах места разгрузки с автотранспорта и в 

монтажной зоне введены ограничения, обозначенные на стройгенплане. Линия ограничения в 

монтажной зоне ограничена наружным контуром возводимого здания и носит условный характер. 

На местности линию ограничения необходимо указывать при помощи знаков, запрещающих 

пронос груза. 

2. Поворот стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должен быть ограничен до 

минимального при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны не менее 7м, а также 

перемещение грузов в монтажной зоне должны производиться на пониженных скоростях; 

3. Подъем грузов должен осуществляться только над «местом подъема на монтажную 

высоту», обозначенным заранее на местности. Место подъема на монтажную высоту указывается 

в ППРк;  

В целях предупреждения падения, работающих с высоты: 

1. Первоочередное возведение постоянных ограждающих конструкций здания (наружных 

стен, ограждений лоджий и проемов). 

2. Применение предохранительных поясов при выполнении монтажных и каменных работ 

вдоль наружных стен здания. 

3. Применение инвентарных подмостей при устройстве монолитных железобетонных 

конструкций, входящих в комплект инвентарной опалубки. 

4. Использование при монтаже, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также 

для подъема рабочих к рабочим местам, приставных лестниц с перилами, которые должны иметь 

не скользкие опоры и устанавливаться в рабочее положение под углом 70-750 к горизонтальной 

плоскости. 

5. Монтаж конструкций каждого последующего яруса здания производить только после 

надежного закрепления конструкций предыдущего яруса согласно проекту, а также с установкой 

ограждений проемов, лестниц, балконов и лоджий по проекту. 

6. Подъем рабочих в монтажную зону должен осуществляться по лестницам внутри здания, 

имеющим проектное ограждение. 
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 Техника безопасности при выполнении бетонных работ. 

Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других закрытых емкостях, 

принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки. Загрузочные отверстия 

должны быть закрыты защитными решетками, а люки в защитных решетках закрыты на замок. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также 

нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных 

конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо применять 

лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требованиям Приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н. 

При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо предусматривать 

устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8м с ограждениями. 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все отверстия в 

рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять эти отверстия 

открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не 

менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные для подачи 

бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и освидетельствованы 

согласно ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения». 

Запрещается пребывание людей на расстоянии ближе 1м от арматурных стержней, 

нагреваемых электротоком. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует использовать 

защитные перчатки и очки. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон более 200, 

должны пользоваться предохранительными поясами. 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должна выполняться в специально 

предназначенных для этого местах. 

Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, удовлетворяющее 

требованиям государственной стандартизации, световую сигнализацию и знаки безопасности. 

Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении следующих 

требований: 

- очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться после надежного 

закрепления ковша в поднятом положении; 
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 - очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только после остановки 

машины и снятия напряжения. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для разматывания 

бухт (мотков) и выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3м применять 

приспособления, предупреждающие их разлет; 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры, 

выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме того, разделять верстак 

посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1м; 

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах; 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, 

имеющих ширину менее 1м. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, 

складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе. 

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее 

уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 

1м, если иные расстояния не предусмотрены ППР. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние 

тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно 

устранять. 

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует 

устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от 

собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с проектной организацией. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов 

опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие 

кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое 

электровибраторы необходимо выключать. 
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 При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей 

сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже III. 

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода 

в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по 

слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией. 

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением 

электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не допускается, за 

исключением работ, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с межотраслевыми 

правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с 

участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению (занулению). 

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бетона, на 

новое место следует измерять сопротивление изоляции мегаомметром. 

 

 

Техника безопасности при выполнении каменных работ. 

Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания. Высота 

каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждого 

перемащивания был не менее чем на два ряда выше уровня нового рабочего настила. 

Средства подмащивания, применяемые при кладке должны отвечать требованиям Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н. Конструкция подмостей и 

допустимые нагрузки должны соответствовать предусмотренным в ППР. 

Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а также стоя на стене. 

При кладке стен здания на высоту до 0,7м от рабочего настила и расстоянии от уровня 

кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять 

ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - 

предохранительный пояс. 

При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича, 

керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны, контейнеры и 

грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, имеющие приспособления, исключающие 

падение груза при подъеме и изготовленные в установленном порядке. 

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать 

с предохранительными поясами. 
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 Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них 

материалы не допускается. 

Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или подмостей 

после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене во время проведения этой 

операции. 

Установка креплений карниза, облицовочных плит, а также опалубки кирпичных 

перемычек должна выполняться в соответствии с рабочей документацией. Снимать временные 

крепления элементов карниза, а также опалубки кирпичных перемычек допускается после 

достижения раствором прочности, установленной ППР. 

При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий запрещается производство 

работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, или 

при ветре скоростью более 15 м/с. 

 

Техника безопасности при выполнении монтажных работ 

При производстве монтажных работ необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы: − расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3м и 

более; − движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; − обрушение элементов 

конструкций; − шум и вибрация; − повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека. Размещение в зоне монтажа оборудования и 

материалов, не предусмотренных проектом, а также нахождение людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ, на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую необходимо применять лестницы, 

переходные мостики и трапы с ограждениями, соответствующие требованиям Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н. Укрупнительная сборка 

конструкций должна выполняться в специально предназначенных для этого местах. Снятие 

временного закрепления конструкций допускается только после окончательного закрепления по 

проекту. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. При производстве работ на высоте более 2,0м от уровня 

перекрытия монтажники должны находиться на средствах подмащивания.  При монтаже 

конструкций необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным 

приспособлением. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение. Металлические лестницы высотой более 5м 

должны удовлетворять требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 
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 июня 2015 г. N 336н или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и 

надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию.  Расчалки для временного закрепления 

конструкций должны быть прикреплены к надежным опорам. Строповку конструкций необходимо 

производить средствами, удовлетворяющими требованиям Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н и обеспечивающими возможность 

дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка 

грузозахватного средства превышает 2м. До начала выполнения монтажных работ необходимо 

установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все 

сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником- стропальщиком), 

кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную 

опасность. Очистку подлежащих монтажу элементов от грязи и наледи необходимо производить 

до их подъема. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 

вращения. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30см, затем после 

проверки надежности и правильности строповки, исправности тормозов производить дальнейший 

подъем. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и 

оборудования на весу. Установленные в проектное положение элементы должны быть закреплены 

так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Запрещается 

выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, 

при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. 

 

Техника безопасности при выполнении кровельных работ. 

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осуществлять по 

наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

При применении в конструкции крыш горючих и трудногорючих утеплителей наклейка 

битумных рулонных материалов газопламенным способом разрешается только по устроенной на 

них цементно-песчаной или асфальтовой стяжке. 

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны 

быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и 

оборудованным для подъема на крышу лестницами. Использовать в этих целях пожарные 

лестницы запрещается. 
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 При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, 

рабочие места необходимо ограждать в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н. 

Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 200, а также на 

крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять 

трапы шириной не менее 0,3м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы 

должны быть закреплены. 

При выполнении работ на крыше с уклоном более 200 работники должны применять 

предохранительные пояса согласно требованиям Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н. 

Подъем груза следует осуществлять в контейнерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с 

применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент 

должны быть закреплены или убраны с крыши. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15м/с и более. 

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья 

водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде. 

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается. 

Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, 

воронок, труб, а также колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию 

парапетов, сандриков, отделке свесов следует осуществлять с применением подмостей. 

Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц. 

При выполнении кровельных работ газопламенным способом необходимо выполнять 

следующие требования безопасности: 

- баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках; 

- тележки-стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях 

крыши, имеющие уклон до 25%. При выполнении работ на крышах с большим уклоном для стоек 

с баллонами необходимо устраивать специальные площадки; 

- во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом 

должно быть не менее 10м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3м, до отдельных 

баллонов - 5м. 
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 Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с 

применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы. 

 

Техника безопасности при монтаже инженерных систем. 

Заготовка и подгонка труб должны выполняться в заготовительных мастерских. 

Выполнение этих работ на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов, 

запрещается. 

Все работы по устранению конструктивных недостатков и ликвидации недоделок на 

смонтированном оборудовании, подвергнутом испытанию продуктом, следует проводить только 

после разработки и утверждения заказчиком и генеральным подрядчиком совместно с 

существующими субподрядными организациями мероприятий по безопасности работ. 

Установка и снятие перемычек (связей) между смонтированным и действующим 

оборудованием, а также подключение временных установок к действующим системам 

(электрическим, паровым, техническим и т.д.) без письменного разрешения генерального 

подрядчика и заказчика не допускаются. 

Запрещается нахождение людей под устанавливаемым оборудованием, монтажными 

узлами оборудования и трубопроводов до их окончательного закрепления. 

В помещениях, где производится обезжиривание, запрещается пользоваться открытым 

огнем и допускать искрообразование. 

Электроустановки в указанных помещениях должны быть во взрывобезопасном 

исполнении. 

Работы по обезжириванию трубопроводов должны выполняться в помещениях, 

оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. При выполнении работ на открытом воздухе 

работники должны находиться с наветренной стороны. 

Место, где проводится обезжиривание, необходимо оградить и обозначить знаками 

безопасности. 

Работники, занятые на работах по обезжириванию трубопроводов должны быть обеспечены 

соответствующими противогазами, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками. 

Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических проводов 

(в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) 

производится при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического 

повреждения диэлектрическими коробами. 

При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду-допуску, 

утвержденному в установленном порядке. 
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 При продувке труб сжатым воздухом запрещается находиться в камерах и колодцах, где 

установлены задвижки, вентили, краны и т.п. 

При продувке трубопроводов необходимо установить у концов труб щиты для защиты глаз 

от окалины, песка. 

Запрещается находиться против или вблизи незащищенных концов продуваемых труб. 

В процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования совмещение 

отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с 

использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). 

Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается. 

При монтаже оборудования должна быть исключена возможность самопроизвольного или 

случайного его включения. 

При монтаже оборудования с использованием домкратов должны быть приняты меры, 

исключающие возможность перекоса или опрокидывания домкратов. 

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться соблюдением пра-

вил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации элект-

роустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей, а также следу-

ющим: 

- установкой светильников общего освещения напряжением 220В на высоте не менее 2,5м 

от уровня пола, земли, настила. При высоте подвески менее 2,5м необходимо применять светиль-

ники специальной конструкции с напряжением питания не выше 42В; 

- питанием светильников напряжением 42В от понижающих трансформаторов; 

- применением выключателей, рубильников и других коммутационных электрических ап-

паратов на открытом воздухе в защищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 

14254; 

- применением штепсельных розеток на номинальные токи до 20А, используемых для пере-

носного электрооборудования и ручного инструмента, с защитными устройствами отключения 

(УЗО) с током срабатывания не более 30мА; 

- места производства электросварочных работ (при отсутствии несгораемого защитного 

настила), должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м, а от взры-

воопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов) - 10м; 

- металлические части электросварочного оборудования, не находящегося под напряжени-

ем, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у 

сварочного аппарата, кроме этого, необходимо соединить заземляющий болт с зажимом вторич-

ной обмотки, к которому подключается обратный провод; 
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 - производство электросварочных работ во время дождя или снегопада, при отсутствии 

навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом сварщика не допускается. 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна обеспечиваться соблюдением 

требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О 

противопожарном режиме», а также следующим: 

- назначить приказом лиц, ответственных за противопожарную безопасность на строитель-

ном объекте; 

- ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям, к местам открытого хранения строи-

тельных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд; 

- не загромождать подъезды (выезды) к стройплощадке;  

- запрещается разжигать костры на территории стройплощадки; 

- иметь на стройплощадке работоспособный комплект первичных средств пожаротушения. 

На территории строительства должны быть размещены щиты со следующим минимальным набо-

ром пожарного оборудования (инвентаря), шт.: топоров – 2; ломов и лопат – 2; багров железных – 

2; ведер, окрашенных в красный цвет – 2; огнетушителей – 2; 

- стройка должна иметь средства связи для вызова пожарных машин. Доступ к средствам 

связи на территории строительства должен быть обеспечен в любое время суток. 

Санитарно-бытовое обеспечение работающих должно предусматривать следующее: 

- наличие в бытовом помещении места для обогрева рабочих, места для хранения рабочей и 

домашней одежды (шкафчики закрытые), места для приема пищи (стол), умывальника, аптечки 

первой медицинской помощи; 

- все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой из 

расчета 3л на одного человека в день. Храниться питьевая вода должна в бытовом помещении; 

- общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2лк. Охранное осве-

щение территории строительства в темное время суток должно быть не менее 0,5лк; 

- для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию реконструируемого здания 

должно быть выполнено ограждение территории, соответствующее требованиям ГОСТ 23407-78; 

- в бытовом помещении должна находиться медицинская аптечка с набором медицинских 

средств по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим;  

- допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию 

стройплощадки, в санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается; 

- все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по 

ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие и ИТР без защитных касок и других индивидуальных средств защиты 

к выполнению работ не допускаются. 
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 При производстве сварочных работ    

В целях предотвращения воздействия на работников опасных и вредных производственных 

факторов связанных с производством сварочных работ проектом предусматривается:  

- места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на ни-

жерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, защи-

щенного несгораемым материалом) - освободить от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м, 

а от взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не 

менее 10м;  

- крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в 

местах соединения рукавов осуществлять стяжными хомутами;  

- для дуговой сварки применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную 

работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки;  

- соединение сварочных кабелей производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последу-

ющей изоляцией мест соединений;  

- подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществлять при помощи опрессо-

ванных или припаянных кабельных наконечников;  

- расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом 

должно быть не менее 0,5м, а с горючими газами - не менее 1м.  

- рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой отделить от смежных 

рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8м.  

- при сварке на открытом воздухе выставить ограждения в случае одновременной работы 

нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей;  

- запретить сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада.  

- места производства сварочных работ обеспечить средствами пожаротушения.  

- в случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропана, бута-

на, аргона) и углекислоты обеспечить вытяжную вентиляцию с отсосом снизу.  

- при производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого объема и 

т.п. применять средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания.  

- сварочный трансформатор, ацетиленовым генератор, баллоны с сжиженным или сжатым 

газом размещать вне емкостей, в которых производится сварка.  

Работа с электрифицированным инструментом.  

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, про-

шедшие специальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об этом в 

удостоверении по ТБ.  
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 В любых помещениях и вне помещений при электромонтажных работах рекомендуется 

применять электроинструменты: с двойной или усилений изоляцией, за исключением особо опас-

ных условий работ; с питанием от электросети на напряжение 12 или 42В; с питанием через разде-

лительный трансформатор; с питанием через устройство защитного отключения.  

Электроинструмент, имеющий корпус с двойной изоляцией или питаемый через раздели-

тельный трансформатор, а также вторичную обмотку разделительного трансформатора заземлять 

запрещается.  

Корпус разделительного трансформатора должен быть занулен.  

Работать с электроинструментом, имеющим двойную или усиленную изоляцию или пита-

ющимся через разделительный трансформатор, разрешается только при наличии защитных 

средств и мер.  

В помещениях с повышенной опасностью, а также вне помещений напряжение питающей 

сети для электрифицированного инструмента должно быть не выше 42В.   

В особо опасных помещениях (наличие сырости, химически активной среды и т.п.) и при 

неблагоприятных погодных условиях вне помещений напряжение сети, питающей электроин-

струмент III класса, по ГОСТ 12.2.007.0-75* должно быть не выше 12В.  

В помещениях при отсутствии условий повышенной опасности поражения людей электри-

ческим током допускается применять электроинструмент 01 и I классов по ГОСТу 12.2.007.0-75* 

на напряжение до 220В при соблюдении следующих мер предосторожности: работать в резиновых 

диэлектрических перчатках, диэлектрических калошах или стоя на диэлектрическом коврике.   

Корпуса электроинструментов, относящихся к 01 или I классу, должны быть заземлены, ес-

ли они включаются в сеть напряжением выше 42В.  

При использовании электроинструмента, относящегося к I классу, штепсельная розетка 

снабжается специальным контактом для присоединения заземляющего проводника.  

При работе с электрифицированным инструментом любого класса запрещается:  

- подключать инструмент к РУ или сети, если отсутствует безопасное штепсельное соеди-

нение;  

- переносить электроинструмент за питающий кабель;  

- производить ремонт электроинструмента самому работающему (неисправный электрифи-

цированный инструмент немедленно сдать в ТРП или кладовую для ремонта);  

- производить замену режущего инструмента до полной остановки электродвигателя;  

- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии оставлять инструмент 

не отключенным от сети;  

- работать с приставных лестниц;  

- передавать подключенный к сети электроинструмент, хотя бы на время, другим лицам;  
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 - производить ремонт кабеля и штепсельных соединений, если электроинструмент подклю-

чен к сети;  

- удалять руками стружку или опилки от инструмента до полной остановки двигателя. Пе-

ред выдачей электроинструмента, относящегося к любому классу по ГОСТ 12.2.007.0- 75*, и пе-

ред началом работы должны быть проверены:  

- состояние питающего провода (целость резиновой изоляции, отсутствие излома токове-

дущих жил);  

- затяжка винтов, крепящих узлы и детали электроинструмента; исправность работы вы-

ключателя; исправность редуктора (легко проворачивается от руки проверяющего при отключен-

ном от сети электродвигателе);  

- исправность заземления;  

- исправность конструкции вилки;  

- состояние щеток и коллектора.  

Периодический осмотр и проверка мегомметром состояния изоляции электроинструмента и 

питающего провода должны проводиться ежемесячно с записью в журнале периодических осмот-

ров и проверок электрифицированного инструмента.  

Запрещается выдавать для работы электрифицированный инструмент, имеющий хотя бы 

незначительный дефект.  

Заземляющие проводники для переносных электроинструментов должны быть заключены в 

общую оболочку с токоведущими проводниками и иметь одинаковое с ними сечение, но не менее 

1,5мм2.  

Контроль за сохранностью и исправностью электроинструмента и переносными электриче-

скими светильниками должен осуществляться лицом, специально назначенным приказом руково-

дителя организации или предприятия.  

 

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 
среды в период строительства 

 

Охрана окружающей природной среды в период строительства требует от строительных 

организаций осуществления ряда мероприятий, направленных на сокращение до минимума воз-

действия строительства на природу: 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бы-

товых и строительных отходов; 

- отведение специальных мест для слива горюче-смазочных веществ; 
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 - соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающего пе-

ределки; 

- завершение строительства доброкачественной уборкой; 

- соблюдение требований местных органов охраны природы. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды строительными, бытовыми отходами 

и ГСМ предусмотрены следующие мероприятия: 

- строительный мусор сортируются по окончанию производства работ. Материалы, пригод-

ные для использования, вывозятся подрядными организациями на новые строительные площадки. 

Строительный мусор вывозится на свалку. 

Отходы, возникающие при производстве сварочных работ отвозят на свалку. Бытовые от-

ходы и ветошь со следами ГСМ собирают раздельно в специальные инвентарные контейнеры, ко-

торыми оснащены строители. По мере заполнения, контейнеры вывозятся на свалку. 

Заправка строительной техники горюче-смазочными материалами осуществляется на выде-

ленных для этих целей площадках, расположенных вдали от водоемов; 

Не утилизируемые строительные и бытовые отходы, которые не являются токсичными, 

должны собирать в контейнеры и вывозить автотранспортом на санкционированные полигоны для 

захоронения.  

Вывоз строительных и бытовых отход осуществляется специализированной организацией в 

соответствии с договором. 

Строительство городских очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 3000 м 

куб. в сутки предусмотрено в водоохранной зон реки Москва. 

Объем выполняемых работ в водоохранной зоне: 

- устройство автодороги площадью 307,6 м2; 

- асфальтирование днища иловой площадки площадью 181 м2; 

- устройство ограждения длинной 181 м, земляные работы под фундаменты (выемка) 

V=26,6 м3; Опоры расположены через 4 м, 46 шт. Площадь 1 опоры 0,7 м2. Общая площадь 32,2 м2. 

- вертикальная планировка. Подъем отметок земли в среднем на 1 м. Насыпка грунта 

объемом 3055 м3. Площадь вертикальной планировки 3055 м2. 

- озеленение. Посадка травяного газона на площади 2461 м2. 

Отвод поверхностных стоков из зоны строительных работ и временных дорог в границах 

водоохранной зоны предусмотрен во временный водоотвод по водоприемному лотку в водоотвод-

ные емкости, обустроенные в пониженных местах рельефа. По мере накопления стока во времен-

ных емкостях, вода откачивается илососом в автотранспорт и направляется на очистные сооруже-

ния по Договору со специализированной организацией. Прием дождевого и талого стока с терри-

тории будет осуществляться в голову очистных сооружений. 
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19. Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в 
период строительства 

 

В соответствии с требованиями п.т. (1) постановления Правительства РФ от 15.02.2011 №73 

на период строительства предусматривается: 

-  устройство защитно-охранного ограждения стройплощадки; 

- для внешней связи строительная площадка должна быть оборудована телефоном 

сотовой связи. 

- устройство освещения территории в темное время суток; 

- организация круглосуточного поста охраны. Место расположения поста охраны указано 

на чертеже стройгенплана в графической части. 

 

20. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Продолжительность строительства трубопровода определена согласно организационно-

технологической схемы, принятой при разработке раздела «Организация строительства», и 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений. Часть II раздел З подраздел 2 Коммунальное хозяйство», п. 

25 и «Пособия по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и 

сооружении» (к СНиП 1 .04.03-85). 

Проектируемые городские канализационные очистные сооружения г. Лыткарино произ-

водительностью 30000 м куб. в сутки. 

Принимается метод экстраполяции исходя из имеющейся в нормах производительности 

очистных сооружений: 

- производительностью 10000 м куб. в сутки продолжительность строительства 16 мес. 

- производительностью 40000 м куб. в сутки продолжительность строительства 22 мес. 

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна: 

(22-16)/(40-10)=0,2мес. 

Прирост мощности равен: 

30-10=20тыс.м3/сутки 

Продолжительность строительства с учетом интерполяции равна: 

Т1=0,2*20+16=20 мес. 
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 Принимается продолжительность строительства очистных сооружений 20 месяцев, в том 

числе подготовительный период 2 месяца, монтаж оборудования 10 месяцев (с 10 месяца по 19 

месяц). 

 

21. Описание проектных решений и мероприятий по реализации 
требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, 
утвержденных постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 23 

января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований 
по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, 
сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и 

расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам 
транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным 

законодательством Россиской Федерации к охранным зонам земель 
транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию 
 

Доставка тяжеловесных грузов при реализации комплекса земляных работ и устройства 

фундаментов не предусматривается. Транспортирование машин, строительной техники на 

стройплощадку проводить в соответствии с требованиями завода-изготовителя, содержащимися 

в инструкциях по эксплуатации. 

При этом учитывается следующее: 

-машины на гусеничном ходу (экскаваторы, бульдозеры, краны- 

трубоукладчики и др.), дорожные катки транспортировать прицепами-тяжеловозами 

соответствующей грузоподъемности; 

-пневмоколесные самоходные машины перемещаются своим ходом. 

Для перевозки машин на прицепе-тяжеловозе (трейлере) необходимо вкатывать их на 

транспортное средство при помощи лебедки или собственным ходом по наклонным 

направляющим брусьям, уложенным настилам. У трейлера их устанавливать в задней торцевой 

части.  

 

Брусья – достаточно прочны, надежно закреплены и правильно уложены. 
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 Въезд надо устраивать в виде шпального участка с уклоном не более 15°. 

Настил должен быть хорошо скреплен скобами. 

Во время погрузки-разгрузки машин необходимо следить за тем, чтобы: 

-автотягач и трейлер были поставлены на тормоза, а под колесами были прокладки; 

-место погрузки было расчищено и освобождено от посторонних предметов; 

-вблизи не было линий электропередач; 

-место погрузки было хорошо освещено; 

-установленная шпальная клетка соответствовала размерам и весу 

погружаемой машины; 

-в зоне погрузки машины не было посторонних людей. 

Погруженную на трейлер машину прочно укрепить упорами и проволокой диаметром не 

менее 6 мм. 

Запрещается во время перевозки нахождение людей на трейлере и в кабине перевозимой 

машины. 

Для осуществления перевозок тяжеловесных грузов подрядчик обязан в соответствии с 

«Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (утв. Приказом Минтранса 

России от 15.01.2014 №7) получить специальное разрешение. 

Провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов через железнодорожный переезд 

осуществляется только с разрешения начальника службы пути. Заявку на получение разрешения 

подрядчик должен подать начальнику службы пути не позднее, чем за 24 ч до перевозки. В 

заявке необходимо указать ширину и высоту транспортного средства, а при наличии автопоезда 

– его длину. 

При перевозке на трейлере переезд через мост, предельно допустимая нагрузка которого 

не указана, разрешается только после согласования с организацией, в ведении которой 

находится мост. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по населенным пунктам 

осуществляется в период наименьшей интенсивности движения, а вне населенных пунктов - в 

светлое время суток. В темное время суток по дорогам вне населенных пунктов, а также при 

интенсивном движении в светлое время суток перевозка допускается только при условии 

сопровождения груза. В качестве автомобиля прикрытия используется автомобиль с 

проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета. 

Автомобиль прикрытия должен двигаться впереди на расстоянии от 10 до 20 м уступом с 

левой стороны по отношению к сопровождаемому транспортному средству, перевозящему 

тяжеловесный негабаритный груз, т.е. таким образом, чтобы его габарит по ширине выступал за 
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 габарит сопровождаемого транспортного средства. При проезде по мостовым сооружениям 

движение автомобиля прикрытия (дистанция, положение на мосту и т.п.) осуществляется в 

соответствии с согласованной схемой. 

На крутых спусках и подъемах при транспортировании машин на прицепах-тяжеловозах 

необходимо, кроме тягача, применять второй автомобиль, осуществляющий дополнительное 

торможение на спусках и оказывающий помощь при буксировании на подъемах. Перевозка 

машин на буксире и прицепах-тяжеловозах во время гололеда и при других неблагоприятных 

дорожных условиях запрещается. 

Во время перевозки тяжеловесного негабаритного груза запрещается: 

-отклоняться от установленного маршрута; 

-осуществлять движение во время гололеда, а также при 

метеорологической видимости менее 100 м; 

-двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен 

условиями перевозки; 

-останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных 

за пределами дороги; 

-продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транспортного 

средства, угрожающей безопасности движения. 

Техническое состояние транспортных средств, с использованием которых 

осуществляются перевозки, согласно требованиям: 

-Правил дорожного движения РФ; 

-Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного 

транспорта, утвержденных Минавтотрансом РСФСР 9 декабря 1970 г.; 

-инструкций заводов-изготовителей. 

Техническое состояние транспортных средств, обеспечивающих транспортировку 

тяжеловесных грузов, согласно следующим требованиям: 

-не допускается транспортировка тяжеловесных грузов транспортным 

средством (тягачом), когда масса буксируемого прицепа (полуприцепа) с грузом 

превышает технические нормативы, установленные заводом-изготовителем; 

-тормозная система автопоезда - работать от педали тормоза автомобиля-тягача и 

обеспечивать такое распределение тормозных усилий между его звеньями, чтобы при 

торможении исключалась возможность «складывания»автопоезда; 

-автомобили-тягачи, предназначенные для работы с прицепами, оборудовать 

устройством, позволяющим в случае разрыва соединительных магистралей между тягачом и его 

прицепом (полуприцепом) затормозить автомобиль рабочим или аварийным тормозом; 
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 -прицепы (полуприцепы) оборудовать стояночным тормозом, обеспечивающим 

удержание отсоединенного от автомобиля груженого прицепа (полуприцепа) на уклоне не менее 

16 % рабочим тормозом, действующим на все колеса, и устройством, обеспечивающим 

автоматическую остановку в случае разрыва соединительных магистралей с автомобилем-

тягачом; 

-необходимо иметь не менее двух противооткатных упоров для каждого звена автопоезда 

в целях дополнительной фиксации колес в случае вынужденной остановки на уклоне; 

-кабину транспортного средства оборудовать не менее чем двумя наружными зеркалами 

заднего вида с обеих сторон, которые обеспечивают водителю достаточный обзор, как при 

прямолинейном, так и при криволинейном движении с учетом габаритов транспортного средства 

и 

перевозимого груза; 

-транспортные средства, перевозящие тяжеловесные грузы, оборудовать специальными 

световыми сигналами (проблесковыми маячками) оранжевого или желтого цвета. 

 

 

22. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы 
на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких 

зданий и сооружений 
 

 

В процессе строительства в проекте производства работ необходимо разработать 

мероприятия по непрерывному наблюдению за элементами конструкций возводимых 

сооружений и конструкциями существующих в непосредственной близости зданий, их 

состоянием (регулярные реперные съемки, установка маячков). Выбор точек измерения и 

методы измерения деформаций необходимо производить по рекомендациям ГОСТ 24846-2012. 

На участках с наибольшей интенсивностью изменения наблюдаемых величин количество точек 

измерения должно быть увеличено. Методика выполнения работ и конструкции реперов 

назначаются в соответствии с СП 126.13330.2012. Свод правил. «Геодезические работы в 

строительстве». Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84, ГОСТ24846-2012, СП 11-104-97 

и «Руководством по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и 

сооружений» (Стройиздат ,1975). 
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 В случае возникновения при строительстве деформаций или других явлений, 

отличающихся от прогнозируемых и представляющих опасность для окружающей застройки или 

нового строительства, необходимо без задержки поставить в известность заказчика и проектную  

организацию для совместной выработки экстренных мер. 
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Строительство городских канализационных очистных сооружений
г. Лыткарино производительностью 30 000м.куб. в сутки

Существующие дороги с покрытием из асфальтобетона

Временные автодороги и тротуары 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Временные ворота

Щит с противопожарным с противопожарным инвентарем

Надпись "Опасная зона", "Строительные работы"

Движение автотранспорта

Временное ограждение

Временные здания и сооружения

Временные площадки складирования

Временная сеть водоснабжения

Временная сеть канализации

Временная сеть электроснабжения

Биотуалет 

Информационный щит

Силовой шкаф

Знак ограничения скорости

Прожектор на опоре

Существующие здания и сооружения демонтируемые

Номер

на строй-

генплане

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1в

ПримечанияКол.

2в

Административное здание

Гардеробная 2

5,0мх3,0м

7,0мх2,4м

1

3в

1

Наименование

Душевая

5в

6в

1

7в

3

8в

Пост охраны

2

9в
1

5,0мх2,5м

Умывальная, помещение для сушки, 

1

5,0мх2,5м

4в

4,0х4,0м

обогрева и приема пищи

Закрытый склад

Площадка с навесом для отдыха и укрытия от 

солнечной радиации и атмосферных осадков  

5,0мх2,5м

Существующие здания и сооружения 

10в
1

1. В подготовительный период строительства необходимо:

1) выполнить срезку растительного слоя грунта; грунт вывезти в специально отведенное

место согласно Договора для дальнейшего использования по назначению;

2) выполнить черновую планировку площадки; окончательная планировка выполняется

после возведения проектируемых зданий и сооружений и прокладки проектируемых

инженерных коммуникаций;

3) выполнить временное ограждение площадки строительства; ограждение должно быть

сплошным, высотой не менее 2,0м;

4) установить временные ворота (2шт) шириной не менее 4,5м;

5) у въезда на площадку и по периметру ограждения установить предупредительные

надписи "Строительные работы", "Опасная зона" и пр;

6) проложить внутриплощадочную сеть электроснабжения и подключить ее к

существующим сетям вблизи строительной площадки с установкой счетчика;

7)  проложить временную сеть канализации и подключить ее  к существующим сетям по

согласованию с соответствующими службами;

8) проложить временную сеть водопровода и подключить ее к существующим сетям на

площадке с установкой счетчика;

9) обустроить временные  административно-бытовые помещения для строителей и

подключить их к временным инженерным сетям; бытовки установить в два яруса;

10) установить биотуалеты;

11) проложить временные автодороги по проектной схеме с покрытием из дорожных плит

ПАГ на песчаном основании;

12) обустроить площадки временного складирования конструкций (спланировать,

уплотнить и отсыпать гравийно-песчаной смесью толщиной 100мм;

13) обустроить арматурный двор (спланировать, уплотнить, уложить плиты ПАГ,

установить станки для резки арматуры);

14) оборудовать площадки для сбора ТБО и строительного мусора;

15) на выезде из площадки строительства оборудовать пост мойки колес автотранспорта

с автономной замкнутой оборотной системой водоснабжения (типа "Мойдодыр",

"Водяной");

16) для отвода поверхностных вод с площадки строительства, а также для

предотвращения попадания поверхностных вод на площадку строительства  с северной,

западной и частично с восточной стороны выполнить водоприемный лоток с приемными

емкостями, обустроенными в пониженных местах рельефа; из емкостей вода

откачивается в автотранспорт и вывозится согласно Договора на очистные сооружения;

прием дождевого и талого стока с территории будет осуществляться в голову

существующих очистных сооружений;

17) оборудовать щиты (4шт) с первичными средствами пожаротушения;

18) обеспечить работающих средствами связи.

2. Временные сети электроснабжения подключить к существующим сетям предприятия по

согласованию с соответствующими службами и установкой счетчика. На строительной

площадке установить силовой шкаф с прибором учета.

3. Временные сети водопровода подключить к существующим сетям предприятия по

согласованию с соответствующими службами и установкой водомера.

4. Помещения строителей должны быть оснащены пожаробезопасными нагревательными

приборами заводского производства. Электропроводка помещений должна быть

выполнена в соответствии с правилами устройства электроустановок.

5. Для питьевых нужд  доставляется покупная вода в кулерах согласно Договора.

6. Временные сети канализации подключить к существующим сетям предприятия по

согласованию с соответствующими службами.

7. Конструкции и материалы на площадку доставляются автотранспортом по сети

существующих автодорог.

8. Площадки складирования по мере возведения зданий и сооружений переносятся на

новые места с учетом возведения последующих зданий и сооружений.

9. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002, 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве" и ППР.

Проектируемые здания и сооружения

Контейнер для сбора ТБО

Арматурный двор 15,0х9,0м1

Место для сбора строительных отходов и ТБО

Опасная зона вблизи строящегося здания (сооружения)

Пост мойки колес автотранспорта

3,0х3,0м

8в

5в

6в

5в

Водоприемный лоток

Водоприемный лоток

См.п. 1.16

Существующий пожарный гидрант

См.п. 1.16

Водоприемный лоток

См.п. 1.16

Водоприемный лоток

См.п. 1.16

7,0мх2,4м

7,0мх2,4м

7,0мх2,4м

7,0мх2,4м

7в

7в

3в

4в
1в

2в 2в



Строительство городских канализационных очистных сооружений
г. Лыткарино производительностью 30 000м.куб. в сутки

Существующие дороги с покрытием из асфальтобетона

Временные автодороги с покрытием плитами ПАГ на песчаном основании

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Временные ворота

Щит с противопожарным с противопожарным инвентарем

Надпись "Опасная зона", "Строительные работы"

Движение автотранспорта

Временное ограждение

Временные здания и сооружения

Временные площадки складирования

Временная сеть водоснабжения

Временная сеть канализации

Временная сеть электроснабжения

Биотуалет 

Информационный щит

Силовой шкаф

Знак ограничения скорости

Прожектор на опоре

Существующие здания и сооружения демонтируемые

Номер

на строй-

генплане

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1в

ПримечанияКол.

2в

Административное здание

Гардеробная 2

7,0мх2,4м

1

3в

1

Наименование

Душевая

5в

6в

1

7в

3

8в

Пост охраны

2

9в
1

Умывальная, помещение для сушки, 

1
4в

4,0х4,0м

обогрева и приема пищи

Закрытый склад

Площадка с навесом для отдыха и укрытия от 

солнечной радиации и атмосферных осадков  

Существующие здания и сооружения 

10в
1

Проектируемые здания и сооружения

Контейнер для сбора ТБО

Арматурный двор 15,0х9,0м1

Место для сбора строительных отходов и ТБО

Опасная зона при переносе конструкций

Пост мойки колес автотранспорта

3,0х3,0м

8в

5в

6в

5в

Существующий пожарный гидрант

7,0мх2,4м

7,0мх2,4м

7,0мх2,4м

7,0мх2,4м

7в

7в

3в

4в
1в

2в 2в

Стоянка крана

R6,0м

Q=9т

R13,5м

Q=2,3т

R14,0м

Q=2,15т

Ось движения кран

R5,0м

Q=11,5т

R8,0м

Q=5,5т

R13,5м

Q=2,3т

R7,5м

Q=6,8т

R16,5м

Q=1,1т

R16,5м

Q=1,1т

R8м

Q=5,5т

R8м

Q=5,5т

R6,0м

Q=9т

R6,0м

Q=9т

R20м

Q=1,69т

1. На данном чертеже представлен стройгенплан основного периода строительства

сооружений: приемной камеры (поз.1), здания решеток (поз. 2), горизонтадльных

песколовок (поз. 3), здания выгрузки песка (поз. 4), первичных отстойников (поз. 5.1-5.3),

ацидофикатора (поз. 6), локальных очистных сооружений (ЛОС) (поз. 13).

2. Общий порядок возведения сооружений:

 - приемная камера (поз. 1);

 - здание решеток (поз. 2);

 - горизонтальные песколовки (поз. 3);

 - здание выгрузки песка (поз. 4);

 - насосная станция сырого осадка (поз. 7);

 - первичные отстойники (поз. 5.1-5.3)  и ацидофикатор (поз. 6).

Локальные очистные сооружения (поз. 13) возводятся параллельно возведению

сооружений поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3. Возведение приемной камеры, здания решеток, песколовок, здания выгрузки песка

выполняется автомобильным краном КС-45717 груз. 25,0т

Для бетонирования подземных частей приемной камеры и песколовок используется

автобетононасос с распределительной стрелой 50,0-60,0м.

Для подачи и установки опалубки и арматурных изделий используется автомобильный

кран КС-45717.

Механизмы устанавливаются на бровке котлованов за пределами призмы обрушения.

4. Возведение подземной части насосной станции (поз. 7) выполняется автомобильным

краном КС-55735 груз. 35т (стрела 24,0м) и автобетононасосом с распределительной

стрелой 50,0-60,0м.

Механизмы работают с бровки котлована и устанавливаются за пределами призмы

обрушения грунта. Кран используется для подачи, установки опалубки и арматурных

изделий. Автобетононасос используется для укладки бетона в опалубку конструкций.

5. Возведение надземной части здания насосной станции сырого осадка (поз. 7)

выполнять  автомобильным краном КС-55735 после обратной засыпки подземной части

здания.

6. Возведение первичных отстойников (поз. 5.1-5.3) и ацидофикатора (поз. 6)

выполняется автомобильным краном КС-45717 груз. 25,0т и автобетононасосом с

распределительной стрелой 50,0-60,0м. Механизмы работают с дна котлована.

7. Возведение подземной части локальных очистных сооружений (поз. 13) выполнять

автомобильным краном КС-55735 груз.35т, стрела 24,0м и автобетононасосом с

распределительной стрелой 50,0-60,0м. Автомобильный кран используется для подачи,

установки опалубки и арматурных изделий. Бетонирование выполняется

автобетононасосом.

8. Возведение надземной части здания локальных очистных сооружений (поз.13)

выполнять автомобильным краном КС-55735 после обратной засыпки подземной части

сооружения.

9. В связи с тем, что при возведении подземной части локальных очистных сооружений

(поз. 13) автодорога попадает в зону обрушения грунта въезд на площадку с западной

стороны закрыть. Данный въезд разрешается использовать только после обратной

засыпки подземной части здания.

10. Контрольно-пропускной пункт (поз. 20) и цех доочистки и обеззараживания (поз.12)

возводить после возведения локальных очистных сооружений (поз. 13).

11. По оси движения кранов и на их стоянках уложить плиты ПАГ. Основание должно

быть спланировано и уплотнено. Плиты переставлять по мере продвижения фронта

работ.

12. Возведение подземных частей зданий выполнять под прикрытием строительного

водопонижения. Откачиваемую воду по временному водоотводному коллектору отводить

в существующую приемную камеру очистных сооружений по согласованию с

соответствующими службами.

13. Заготовку арматурных изделий производить на внутрипостроечном арматурном дворе

и к месту производства работ доставлять внутрипостроечным автотранспортом.

14. Бетон доставляется в готовом виде автобетоносметелями.

15. По границе опасной зоны при монтаже балок по осям 1 и 2 здания решеток

(поз. 2) установить дополнительное временное предохранительное ограждение, на

ограждении вывесит предупредительные надписи "Опасная зона", "Строительные

работы". Кроме того, на период монтажа балок выставить сигнальщиков.

16. Принятые методы возведения зданий и сооружений, механизмы и их привязки

уточняются в ППР.

17. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002, 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве" и ППР.

R11м

Q=6,15т

1
:
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R13м

Q=4,55т

R6,0м

Q=11,2т

R6,0м

Q=11,2т

R13м

Q=4,55т

R20м

Q=1,69т

Стоянка крана при возведении 

 надземной части насосной  (См. п.5)

R6м

Q=11,2т

См. п. 9

R6,0м

Q=11,2т

R13,0м

Q=4,55т

R6,0м

Q=11,2т

R12,5м

Q=4,8т

R6,0м

Q=11,2т

R12,5м

Q=4,23т

R20,0м

Q=1,69т

R6,0м

Q=11,2т

R15,0м

Q=3,25т

R13,0м

Q=4,55т

См. п.10

См. п. 10

R12,5м

Q=4,8т

Стоянка крана 

при возведении надземной части 

при возведении 

Стоянка крана 

надземной части 

R13,0м

Q=4,8т

Ось движения крана при возведении 

 подземной части насосной  (См. п.4 )

R12,5м

Q=4,8т

R20,0м

Q=1,69т

R6,0м

Q=11,2т

См.п.15

R17м

Q=1,15т





Строительство городских канализационных очистных сооружений
г. Лыткарино производительностью 30 000м.куб. в сутки

Существующие дороги с покрытием из асфальтобетона

Временные автодороги с покрытием плитами ПАГ на песчаном основании

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Временные ворота

Щит с противопожарным с противопожарным инвентарем

Надпись "Опасная зона", "Строительные работы"

Движение автотранспорта

Временное ограждение

Временные здания и сооружения

Временные площадки складирования

Временная сеть водоснабжения

Временная сеть канализации

Временная сеть электроснабжения

Биотуалет 

Информационный щит

Силовой шкаф

Знак ограничения скорости

Прожектор на опоре

Существующие здания и сооружения демонтируемые

Номер

на строй-

генплане

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1в

ПримечанияКол.

2в

Административное здание

Гардеробная 2

7,0мх2,4м

1

3в

1

Наименование

Душевая

5в

6в

1

7в

3

8в

Пост охраны

2

9в
1

Умывальная, помещение для сушки, 

1
4в

4,0х4,0м

обогрева и приема пищи

Закрытый склад

Площадка с навесом для отдыха и укрытия от 

солнечной радиации и атмосферных осадков  

Существующие здания и сооружения 

10в
1

Проектируемые здания и сооружения

Контейнер для сбора ТБО

Арматурный двор 15,0х9,0м1

Место для сбора строительных отходов и ТБО

Опасная зона при переносе конструкций

Пост мойки колес автотранспорта

3,0х3,0м

8в

5в

6в

5в

Существующий пожарный гидрант

7,0мх2,4м

7,0мх2,4м

7,0мх2,4м

7,0мх2,4м

7в

3в
4в

1в

2в

Стоянка крана

Ось движения крана

1. На данном чертеже представлен стройгенплан основного периода строительства

сооружений: цех технологических емкостей №2 (поз. 9.1-9.3), вторичные отстойники (поз.

10), иловая насосная станция  (поз. 11), цех доочистки и обеззараживания (поз. 12),

контрольно-пропускной пункт (поз.20).

2. До начала возведения иловой насосной станции (поз.11) временные

административно-бытовые помещения (бытовки строителей) перенести из зоны работ на

новое место расположения.

3. В первую очередь возводится иловая насосная станция (поз. 11), затем вторичные

отстойники (поз. 10.1-10.4) и цех доочистки и обеззараживания (поз. 12).

Возведение цеха технологических емкостей (поз. 9.1-9.3) выполняется независимо от

возведения перечисленных выше сооружений (поз.10, 11, 12).

4. Возведение здания иловой насосной станции (поз. 11) выполнять автомобильным

краном КС-65721 груз. 60,0т и автобетононасосом с распределительной стрелой

50,0-60,0м. Кран используется для подачи и установки арматурных изделий и опалубки.

Автобетононасос используется для укладки бетона. Механизмы работают с бровки

котлована и устанавливаются за пределами призмы обрушения грунта (со стороны оси 1).

При возведении надземной части здания кран работает вдоль осей 1 и 2.

Возведение надземной части здания насосной выполнять после выполнения обратной

засыпки подземной части здания.

5. Возведение вторичных отстойников (поз. 10.1-10.4) выполнять автомобильным краном

КС-65721 груз. 60,0т и автобетононасосом с распределительной стрелой 50,0-60,0м. При

возведении вторичных отстойников (поз. 10.2-10.4) механизмы работают с дна котлована.

При возведении вторичного отстойника (поз. 10.1) механизмы устанавливаются на бровке

котлована за пределами призмы обрушения грунта.

6. Возведение цеха доочистки и обеззараживания (поз. 12) выполнять автомобильным

краном КС-55735 груз. 35 т, стрела 24м.    Кран работант вдоль осей А и В.

 7. Возведение контрольно-пропускного пункта (поз. 20) выполнять автомобильным

краном КС-45717 (стрела 15м).

8. Общий порядок возведения цеха технологических емкостей:

- разработка котлована согласно чертежей марки КЖ;

- устройство свайного поля в осях  И-К  (поз. 9.3);

- выполнение монолитных ж/бетонных ростверков в осях И-К (поз. 9.3);

- монтаж каркаса здания в осях И-К (поз. 9.3);

- устройство подушек под аэротенки  №1 и №2  (поз. 9.1 и 9.2);

- возведение аэротенка №1 (поз. 9.1);

- возведение аэротенка №1 (поз.9.2).

9. Устройство свайного поля выполнять копровой установкой на базе гусеничного крана

РДК-25, груз. 25,0т.  Забивка свай производится в лидерные скважины. Бурение скважин

выполняется буровой установкой УБГ-С "Беркут" на гусеничном шасси. с

предварительнойПодача свай производится автомобильным краном КС-41717.

Возведение монолитных ростверков выполнять автомобильным краном КС-45717. Кран

работает с дна котлована.

10. Монтаж конструкций каркаса выполнять гусеничным краном ДЭК-631А груз. 63,0т.

Кран работает со стороны осей И и К.

11. Возведение технологических емкостей (поз. 9.1-9.2) выполнять автомобильным

краном КС-65721 и автобетононасосом с распределительной стрелой 50,0-60,0м. Кран

используется для подачи и установки опалубки и арматурных изделий. Автобетононасос

используется для укладки бетона в опалубку. Механизмы работают с бровки котлована и

устанавливаются за пределами призмы обрушения грунта.

12. По оси движения кранов и на отдельных стоянках крана уложить плиты ПАГ. Плиты

переставлять по мере продвижения фронта работ.

13. Возведение подземных частей зданий выполнять под прикрытием строительного

водопонижения. Откачиваемая  вода по временному водоотводному коллектору

отводится в существующую приемную камеру очистных сооружений по согласованию с

соответствующими службами.

14. Заготовку арматурных изделий производить на внутрипостроечном арматурном дворе

и к месту производства работ доставлять внутрипостроечным автотранспортом.

15. Бетон доставляется в готовом виде автобетоносметелями.

16. Принятые медоды возведения зданий и сооружений, механизмы и их привязки

уточняются в ППР.

17. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002, 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве" и ППР.

2в

R24,0м

Q=1,17т

R13,0м

Q=5т

R8,0м

Q=6,5т

R8,0м

Q=6,5т

R24,0м

Q=1,17т

R13,0м

Q=5т

R30,0м

Q=1,4т

R6,0м

Q=14т

R33,0м

Q=1,05т

R9,0м

Q=13,0т

R13,5м

Q=4,3т

R6м

Q=11,2т

R30,0м

Q=1,4т

R8,0м

Q=6,5т

R9,0м

Q=13,0т

R15,5м

Q=9,5т

R13,5м

Q=4,3т

R13,5м

Q=4,3т

R6м

Q=11,2т

R6м

Q=11,2т

R13,5м

Q=4,3т

R13,5м

Q=4,3т

R13,5м

Q=4,3т

R6м

Q=11,2т

R6м

Q=11,2т

R13,5м

Q=4,3т

R6,5м

Q=8,1т

R10,5м

Q=3,5т

7в

Ось движения крана при возведении надземной части здания

R34,0м

Q=0,9т

R34,0м

Q=0,9т
R34,0м

Q=0,9т

R34,0м

Q=0,9т

R34,0м

Q=0,9т

R34,0м

Q=0,9т

R7,0м

Q=8,5т

R34,0м

Q=0,9т

R7,0м

Q=8,5т

R7,0м

Q=8,5т

R7,0м

Q=8,5т

R7,0м

Q=8,5т

R7,0м

Q=8,5т

Ось движения крана

при возведении здания 

в осях И-К (поз.9.3)

R17,0м

Q=11,2т

R17,0м

Q=11,2т

R8,0м

Q=40т

R8,0м

Q=40т
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