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1.	Основание	для	разработки	проекта	

Настоящий проект организации работ по демонтажу объекта капитального 

строительства выполнен для объекта «Строительство городских канализационных очистных 

сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки». 

Разработка раздела организации работ по демонтажу выполнена на основании:  

 утвержденного задания на проектирование. 

В качестве исходных данных использовались: 

- Отчет по результатам технических обследований строительных конструкций зданий и 

сооружений канализационных очистных сооружений г. Лыткарино Московской области, 

выполненный ООО «Коминтехс-технология» в 2004 г.; 

 инженерно-топографический план, предоставленный Заказчиком; 

В соответствии с действующими нормами и правилами: 

 СП 48.13330.2019. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 Организация 

строительства; 

 МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ; 

 МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ. 

 СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

 СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

 Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию (Постановление Правительства РФ от 16.02.08 г. N87); 

 СанПиН 2.2.3.1384. Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ. М., 2003 г. 

 Федеральные нормы и правила  в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных  объектов, на которых используются подъемные 

сооружения». ЗАО НТЦ ПБ, М., 2014г; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме»; 

 Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 

строительных подъемников, грузоподъемных кранов манипуляторов и подъемников (вышек) 

при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ. ОАО 

ПКТИпромстрой, М., 2004 - 157 г. 
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2.	Перечень	сооружений,	подлежащих	демонтажу		

В объем демонтажа по данному объекту входят следующие сооружения: 

1. Аэротенк 1 

2. Аэротенк 2 

3. Вторичный отстойник 1 (8 шт.) 

4. Первичные двухъярусные отстойники (12 шт.) 

5. Вторичный отстойник 2 (2 шт.) 

6. Илоуплотнители (2 шт.) 

7. Контактный резервуар (2 шт.) 

8. Песколовки второй очереди (2 шт.) 

9. Здание решеток (1шт.) 

10. Грабельная (1 шт) 

11. Мастерские (1 шт) 

12. Хозяйственная постройка 1 

13. Хозяйственная постройка 2 

14. Хозяйственная постройка 3 

15. Ограждение (1545 п.м.) 

16. Инженерные коммуникации 

Данные сооружения расположены на территории городских канализационных очистных 

сооружений г. Лыткарино. 

Площадка расположена вне особо охраняемых природных территорий, зон рекреации и 

иных природных комплексов. Памятники культуры, археологии и иные охраняемые объекты 

за рассматриваемой территорией не числятся.  

Демонтируемые здания и сооружения располагаются на территории действующих 

очистных сооружений, площадка строительства – спланирована, имеет большой перепад 

высот. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 120,70 до 129,16м (по устьям 

выработок).    

Основная часть территории покрыта кустарниковой растительностью. 

 

Аэротенк № 1 сооружение №26 по экспликации 

Аэротенк № 1 представляет собой сборно-монолитную технологическую емкость 

железобетонную конструкцию, состоящую из шести двухкоридорных секций. Резервуар 

построен в 1960 году и с 1988 года не используется. Габариты в плане 25,5x24,0м, глубина 

заложения фундаментной плиты 3,3м от поверхности земли. Строительный объем 
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сооружения составляет 2020 м³. 

В процессе эксплуатации железобетонные конструкции емкости подверглись 

физическому износу, усугубленному 16-летним  интенсивным  климатическим  воздействием, 

что привело к почти полному разрушению металлоконструкций, появлению трещин в стенах и 

перегородках, значительному разрушению элементов каркаса, обнажению арматуры, 

интенсивной ее коррозии и т.д. Кроме того, днище резервуара с остатками ила и мусора 

заросло травой, кустарником и деревьями с проникновением корневой системы в тело бетона 

в местах растрескивания и стыков. Также в материалах обследования отмечается низкое 

качество строительства. 

Практически все перемычки каркаса подвержены разрушению, при этом почти половина 

из них разрушена полностью с остатками частично поврежденной арматуры подверженной 

интенсивной сплошной коррозии глубиной до 0.3 мм. 

Состояние стоек и наклонных элементов каркаса можно охарактеризовать как 

удовлетворительное, хотя имеются местные сколы бетона с обнажением арматуры, а также 

поверхностная коррозия бетона первого вида. 

Стены и перегородки резервуара имеют похожие между собой дефекты и разрушения. К 

наиболее характерным дефектам относятся: разрушение торкретного слоя, местные сколы 

бетона с обнажением арматуры и ее коррозией, вертикальные трещины раскрытием до 2 мм, 

зоны волосяных усадочных трещин, участки с недостаточным или полным отсутствием 

защитного слоя бетона, коррозия поверхностного слоя бетона первого вида, разрушения 

силков лотков, стен и т.д. Аналогичные повреждения, отличающиеся лишь своим место- 

положением, отмечаются и на остальных стенках и перегородках. 

 

Аэротенк № 2 сооружение №27 по экспликации  

Аэротенк № 2 представляет собой сборно-монолитную железобетонную конструкцию, 

состоящую из трех трехкоридорных секций, расположенную рядом с аэротенком № 1. 

Резервуар построен в 1952 году и с 1988 года не используется. бариты в плане 27,0x21,0м, 

глубина заложения фундаментной плиты 3,3м от поверхности земли. Строительный 

объем сооружения составляет 1870 м³. 

Обследование аэротенка показало наличие схожих с обнаруженными у аэротенка № 1 

дефектов и повреждений. 

Несмотря на трещины и многочисленные дефекты состояние стен и перегородок в целом 

можно оценить, как удовлетворительное. 

 

Вторичные отстойники 
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Вторичные отстойники вертикального типа представляют собой цилиндрические 

емкости с конусной нижней частью.  

Обследовалось десять резервуаров, условно разделенных по размерам на две группы.  

К первой группе относятся восемь емкостей диаметром 6,0 м каждая, а ко второй - две 

емкости диаметром 9,0 м каждая. Место расположения отстойников покрыто густой 

растительностью, планировка участка неудовлетворительна, коммуникации (колодцы, лотки) 

находятся в разрушенном состоянии. Ограждающие и несущие металлоконструкции частично 

разрушены. Оставшиеся - не имеют окрасочного покрытия, подвергнуты сплошной 

поверхностной коррозии. Резервуары обеих групп имеют дефекты в виде частичного 

разрушения бетона бортов и лотков с обнажением арматуры, разрушения поверхностного слоя 

бетона (выщелачивание) на границе воздух-вода, повреждения торкретного покрытия 

внутренней поверхности емкостей и т.д.  

В целом, состояние вторичных отстойников можно оценить, как удовлетворительное. 

Для их использования требуется проведение ремонтно-восстановительных работ. 

 

Вторичные отстойники 1 группы (8 шт.) сооружение №№ 28.1 - 28.8 по экспликации 

Представляют собой технологические емкости, выполненные из монолитного и сборного 

железобетона. Габариты Ø6,0*6,3м (h).  Год постройки примерно 1960е – 1970е года. На 

данный момент не используются. 

Строительный объем каждого из 8 сооружений составляет 113 м³. 

Стенки отстойников выполнены из железобетона толщиной 120мм. 

Днище отстойников так же выполнены из железобетона толщиной 120мм, но с 

предварительным устройством бетонной подготовки толщиной 100мм. Днище имеет общий 

уклон к центру, с перепадом высот от вертикальной стенки: отм. подошвы -3.000, до центра 

днища, самой нижней точки сооружения: отм. -5.800. 

Лоток выполнен по дневной поверхности, по периметру каждого сооружения из 

сборных железобетонных элементов шириной 220 мм и высотой 200мм. 

Металлоконструкции каждого отстойника представлены ходовыми диагональными 

мостиками, выполненными из двутавров № 20, трубы Ø200мм, листовой стали t=4мм и 

перильного ограждения их металлической трубы Ø60мм. Технологические трубы Ø 200мм из 

чугуна для выпуска ила. 

Несмотря на трещины и многочисленные дефекты состояние стен в целом можно 

оценить, как удовлетворительное. 

 

Вторичные отстойники 2 группы (2 шт.) сооружение № № 29.1, 29.2 по экспликации 
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Представляют собой технологические емкости, выполненные из монолитного и сборного 

железобетона. Габариты Ø9,0*6,9м (h). Год постройки примерно 1960е – 1970е года. На 

данный момент не используются. 

Строительный объем каждого из 2-х сооружений составляет 227 м³. 

Стенки отстойников выполнены из железобетона толщиной 120мм. 

Днище отстойников так же выполнены из железобетона толщиной 120мм, но с 

предварительным устройством бетонной подготовки толщиной 100мм. Днище имеет общий 

уклон к центру, с перепадом высот от вертикальной стенки: отм. подошвы -3.000, до центра 

днища, самой нижней точки сооружения: отм. -8,100. 

Лоток выполнен по внутренней поверхности наружных стен в уровне дневной 

поверхности, по периметру каждого сооружения из сборных железобетонных элементов 

шириной 600 мм и высотой 600мм. 

Балки сборные железобетонные уложены по диаметру отстойника в количестве 2 шт, 

длина каждой балки 10м, сечение 500*200мм. Балки являются опорными элементами 

технологических конструкций и ходового мостика. 

Металлоконструкции каждого отстойника представлены ходовыми диагональными 

мостиками, выполненными из двутавров № 20 уложенных поперечно железобетонным 

диагональным балкам, листовой стали t=4мм, уголков 50*5мм в качестве основания для 

ограждения мостика, перильного ограждения их металлической трубы Ø60мм. Так же в 

каждом отстойнике выполнена технологическая система для выпуска ила из чугунных труб Ø 

200мм. 

Несмотря на трещины и многочисленные дефекты состояние стен в целом можно 

оценить, как удовлетворительное. 

 

Первичные двухъярусные отстойники (12 шт.) сооружение №25.5-25.16 по 

экспликации 

Представляют собой технологические емкости, выполненные из монолитного и сборного 

железобетона. Год постройки примерно 1960е – 1970е года. На данный момент не 

используются. Из 50 лет существования 16 лет не эксплуатируются или используются не по 

назначению (4 шт.).  

По конструктивным особенностям первичные двухъярусные отстойники отчетом 

обследования условно подразделяются на 3 группы. 

1 группа - 4 шт. одиночные 

Габариты Ø8,0*10,7м (h). 

Строительный объем каждого из 4-х сооружений составляет 425 м³. 
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Все четыре емкости кроме естественного износа в процессе эксплуатации имеют 

схожие дефекты: трещины, сколы, коррозию арматуры глубиной до 0.2мм, частичное 

разрушение защитного слоя бетона, разрушение внутреннего гидроизоляционного 

слоя. 

Стенки первого и второго ярусов выполнены из железобетона толщиной 200мм. 

Днище так же выполнены из железобетона толщиной 200мм, но с предварительным 

устройством бетонной подготовки толщиной 100мм. Днище имеет общий уклон к центру, с 

перепадом высот от вертикальной стенки: отм. подошвы –8,000, до центра днища, самой 

нижней точки сооружения: отм. -10,190. 

Металлоконструкции представлены технологическими трубами Ø 200мм из чугуна для 

выпуска ила. 

Общее состояние конструкций в целом оценивается отчетом как удовлетворительное. 

2 группа - 4 шт. сдвоенные 

Габариты Ø8,0*10,5 м (h). 

Строительный объем каждого из 4-х сооружений составляет 908 м³. 

3 группа - 4 шт. сдвоенные 

Габариты Ø8,5*10,2 м (h). 

Строительный объем каждого из 4-х сооружений составляет 494 м³. 

 

Каждый отстойник второй и третьей группы по конструкции аналогичен 

отстойнику первой группы, различие в том, что отстойники второй и третьей группы в 

верхней части соединены общим железобетонным лотком. 

Все четыре емкости кроме естественного износа в процессе эксплуатации имеют 

схожие дефекты: трещины, сколы, коррозию арматуры глубиной до 0.2мм, частичное 

разрушение защитного слоя бетона, разрушение внутреннего гидроизоляционного 

слоя. 

Стенки первого и второго ярусов выполнены из железобетона толщиной 200мм. 

Днище так же выполнены из железобетона толщиной 200мм, но с предварительным 

устройством бетонной подготовки толщиной 100мм. Днище имеет общий уклон к центру, с 

перепадом высот от вертикальной стенки: отм. подошвы –8,300, до центра днища, самой 

нижней точки сооружения: отм. -10,490. 

Металлоконструкции представлены технологическими трубами Ø 200мм из чугуна для 

выпуска ила. 

Общее состояние конструкций в целом оценивается отчетом как удовлетворительное. 

 

Илоуплотнители (2 шт) сооружение №№ 31.1, 31.2 по экспликации 
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Представляют собой технологические емкости выполненные из монолитного и сборного 

железобетона. Габариты Ø9,0*6,9м (h). Год постройки примерно 1960е – 1970е года. На 

данный момент не используются. 

Строительный объем каждого из 2-х сооружений составляет 226 м³. 

Стенки илоуплотнителей выполнены из железобетона толщиной 200мм. 

Днище илоуплотнителей так же выполнены из железобетона толщиной 200мм, но с 

предварительным устройством бетонной подготовки толщиной 100мм. Днище имеет общий 

уклон к центру, с перепадом высот от вертикальной стенки: отм. подошвы -4,200, до центра 

днища, самой нижней точки сооружения: отм. -9,300. 

Лоток выполнен по внутренней поверхности наружных стен в уровне дневной 

поверхности, по периметру каждого сооружения из сборных железобетонных элементов 

шириной 600 мм и высотой 600мм. 

Балки сборные железобетонные уложены по диаметру илоуплотнителей в количестве 2 

шт, длина каждой балки 10м, сечение 500*200мм. Балки являются опорными элементами 

технологических конструкций и ходового мостика. 

Металлоконструкции каждого илоуплотнителя представлены ходовыми 

диагональными мостиками, выполненными из двутавров № 20 уложенных поперечно 

железобетонным диагональным балкам, листовой стали t=4мм, уголков 50*5мм в качестве 

основания для ограждения мостика, перильного ограждения их металлической трубы Ø60мм. 

Так же в каждом отстойнике выполнена технологическая система для выпуска ила из 

чугунных труб Ø 200мм. 

Несмотря на трещины и многочисленные дефекты состояние стен в целом можно 

оценить, как удовлетворительное. 

 

Контактные резервуары (2 шт) сооружение №30.1, №30.2 по экспликации 

Представляют собой технологические емкости, выполненные из монолитного и сборного 

железобетона. Габариты Ø6,0*4,8м (h). Год постройки примерно 1960е – 1970е года. На 

данный момент не используются. 

Строительный объем каждого из 2-х сооружений составляет 85 м³. 

Стенки контактных резервуаров выполнены из железобетона толщиной 300мм. 

Днище контактных резервуаров так же выполнены из железобетона толщиной 200мм, но 

с предварительным устройством бетонной подготовки толщиной 100мм. Днище имеет общий 

уклон к центру, с перепадом высот от вертикальной стенки: отм. подошвы –2,050, до центра 

днища, самой нижней точки сооружения: отм. -4,850. 
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Лоток выполнен по внутренней поверхности наружных стен в уровне дневной 

поверхности, по периметру каждого сооружения из сборных железобетонных элементов 

шириной 600 мм и высотой 600мм. 

Балки сборные железобетонные уложены по диаметру контактных резервуаров в 

количестве 2 шт., длина каждой балки 10м, сечение 500*200мм. Балки являются опорными 

элементами технологических конструкций и ходового мостика. 

Металлоконструкции каждого контактного резервуара представлены ходовыми 

диагональными мостиками, выполненными из двутавров № 20, трубы Ø200мм, листовой стали 

t=4мм и перильного ограждения их металлической трубы Ø60мм. Технологические трубы Ø 

200мм из чугуна для выпуска ила. 

Несмотря на трещины и многочисленные дефекты состояние стен в целом можно 

оценить, как удовлетворительное. 

 

Песколовки второй очереди (2 шт.) сооружение №№ 35.1, 35.2 по экспликации 

Песколовки выполнены по типовому проекту и представляют собой 

цилиндрические технологические емкости. Габариты Ø6,0*5,3 м (h). 

Год постройки - 1988. Качество выполнения строительно-монтажных работ низкое. 

В настоящее время сооружения находятся в эксплуатации.  

Строительный объем каждого из 2-х сооружений составляет 105 м³. 

Стенки песколовок резервуаров выполнены из железобетона толщиной 200мм. 

Днище песколовок так же выполнены из железобетона толщиной 200мм, но с 

предварительным устройством бетонной подготовки толщиной 100мм. Днище имеет общий 

уклон к центру, с перепадом высот от вертикальной стенки: отм. подошвы –1,300, до центра 

днища, самой нижней точки сооружения: отм. -5,300. 

Лоток выполнен по внутренней поверхности наружных стен в уровне дневной 

поверхности, по периметру каждого сооружения из сборных железобетонных элементов 

шириной 1300 мм и высотой 2000мм. 

Металлоконструкции песколовок представлены ходовыми диагональными мостиками, 

выполненными из швеллера № 20, трубы Ø200мм, арматуры Ø20мм в качестве настила, и 

перильного ограждения их прокатного уголка 50х5мм.  

Так же в полости песколовок смонтированы стальные технологические трубы Ø 200мм. 

Металлоконструкции не имеют окрасочного слоя и подвержены коррозии глубиной до 

0,1мм. 

Несмотря на трещины и многочисленные дефекты состояние железобетонных 

конструкций в целом можно оценить, как удовлетворительное. 
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Здание решеток сооружение №№ 24.1 по экспликации 

Здания решеток одноэтажные без подвала, выполнено по типовому проекту. 

Габариты в плане 18,0*6,0, высота 6,1м. 

Год постройки - 1988. Качество выполнения строительно-монтажных работ низкое. 

В настоящее время сооружения находятся в эксплуатации.  

Общий строительный объем 2-х сооружений составляет 340 м³. 

Фундаменты 

Железобетонные кольца, на которые уложены железобетонные фундаментные балки по 

серии 1.415-1. 

Стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 380 мм. 

Заполнение проемов 

Окна – остекленные деревянные рамы.  

Двери –деревянные глухие двери. 

В результате обследования выявлен полный износ оконных заполнений и деревянных 

дверей. 

Покрытие выполнено из сборных железобетонных плит толщиной 200мм, по серии 

1.465. 

Кровля – мягкая рулонная совмещенная с защитным гравийным покрытием. 

В целом состояние конструкций зданий можно оценить, как удовлетворительное. 

 

Грабельная № 27 по экспликации 

Здания решеток одноэтажные без подвала, действующее. Габариты в плане 18,0*6,0, 

высота 6,7 м. 

Общий строительный объем составляет 370 м³. 

Фундаменты 

Железобетонные блоки, на которые уложены железобетонные фундаментные балки по 

серии 1.415-1. 

Стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 380 мм. 

Заполнение проемов 

Окна – остекленные деревянные рамы.  

Двери –деревянные глухие двери. 

Покрытие выполнено из сборных железобетонных плит толщиной 200мм, по серии 

1.465. 

Кровля – мягкая рулонная совмещенная с защитным гравийным покрытием. 

В целом состояние конструкций зданий можно оценить, как удовлетворительное. 
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Мастерские № 23 по экспликации 

Здания решеток одноэтажные без подвала, действующее. Габариты в плане 12,0*8,0, 

высота 5,2 м. 

Общий строительный объем составляет 574 м³. 

Фундаменты 

Ленточный, блоки ФБС. Железобетонные фундаментные балки по серии 1.415-1. 

Стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 380 мм. 

Заполнение проемов 

Окна – остекленные деревянные рамы.  

Двери –деревянные глухие двери. 

Покрытие выполнено из сборных железобетонных плит толщиной 200мм, по серии 

1.465. 

Кровля – скатная, металлопрофиль с утеплителем по деревянным  балкам. 

В целом состояние конструкций зданий можно оценить, как удовлетворительное. 

 

Хозяйственная постройка 1 сооружение № 32 по экспликации 

Представляет собой одноэтажное неэксплуатируемое здание без подвала. В здание 

организовано два входа через двери.  

Согласно информации, предоставленной Заказчиком, строительство здания 

осуществлено в 1960-70хх годах. Сведения о проектной и строительной организациях не 

предоставлены. Согласно информации, полученной от представителей эксплуатирующей 

организации, реконструкции и капитальные ремонты здания не производились. 

Здание – прямоугольное в плане, с габаритами размеры в плане 6,6×9,0 м. Высота здания 

от уровня пола до верхней точки кровли – 3,5 м. 

В конструктивном отношении здание имеет схему – с несущими продольными и 

поперечными стенами. Здание – с односкатным покрытием. 

Существующая площадь здания – 59,4 м2. Общий строительный объем существующего 

здания – 207,9 м3.  

Фундаменты 

Фундаменты под стенами здания – ленточного типа бутобетонные, ширина подошвы – 

0,5 м, глубина заложения – 1,1 м.  

В результате обследования фундамента в открытом шурфе выявлена деструкция 

бутобетона: вымывание, потеря прочности, расструктурирование связующего цемента, 

выпадения бутового камня из тела фундамента. Косвенные признаки – состояние наземной 

части здания, а именно: вертикальные и наклонные трещины, увеличивающиеся от низа к 
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верху стен, просадки полов, – свидетельствуют о неравномерных осадках грунтового 

основания под подошвой фундаментов. 

В целом техническое состояние фундаментов оценивается как ограниченно 

работоспособное. 

Отмостка 

Отсутствует. 

Стены 

Стены здания выполнены из кладки силикатного кирпича на цементно-известковом 

растворе. Толщина наружных стен составляет 300 мм, внутренних – 250 мм.  

В результате обследования стен выявлены следующие дефекты и повреждения 

конструкций: 

– глубокая деструкция кирпичной кладки (до 150 мм) стен по всей наружной 

поверхности стен; 

– выпадение кирпича из кладки, преимущественно в карнизной части стен; 

– вертикальные и наклонные трещины в наружных стенах шириной раскрытия к верху до 

20 мм; 

– произрастание из стен кустарника и даже мелких деревьев, которые разрушают 

развитием корневой системы кладку; 

– разрушение штукатурных слоёв внутренней поверхности стен, поражение внутренней 

поверхности стен грибком и плесенью. 

Техническое состояние стен оценивается как аварийное. 

Заполнение проемов 

Окон – двойные остекленные деревянные рамы. 

Дверей – деревянные глухие одностворные двери. 

В результате обследования выявлен полный износ оконных заполнений и деревянных 

дверей. 

Перемычки над проемами  

Сборные железобетонные. 

Покрытие 

Покрытие здания – совмещенное двускатное, выполнено из сборных железобетонных 

мелкоразмерных ребристых плит, толщина плит – 120 мм. Плиты уложены на несущие стены. 

В результате обследования покрытия выявлены следующие дефекты и повреждения 

конструкций: 

– замокание плит покрытия от протечек; 

– поражение грибком и плесенью потолочной поверхности плит покрытия; 

– прогиб плит покрытия; 
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– разрушение защитного слоя бетона ребер плит покрытия, коррозия оголенной рабочей 

арматуры; 

Техническое состояние покрытия оценивается как аварийное. 

Кровля  

Мягкая рулонная, с теплоизоляционным слоем, имеет следующий состав (слои 

перечислены сверху вниз): 

– 4-5 слоев гидроизола на битумной мастике; 

– цементно-песчаная стяжка – 30 мм; 

– керамзитовая засыпка – 200 мм; 

– плиты покрытия. 

Техническое состояние кровли - полный износ кровельного ковра, местами ковер 

отсутствует, стяжка и утеплитель утратили свои эксплуатационные свойства от длительного 

замачивания. 

Водосток  

Наружный неорганизованный. 

 

Хозяйственная постройка 2 сооружение № 33 по экспликации 

Представляет собой одноэтажное неэксплуатируемое здание без подвала. В здание 

организовано два входа через двери.  

Согласно информации, предоставленной Заказчиком, строительство здания 

осуществлено в 1960-70хх годах. Сведения о проектной и строительной организациях не 

предоставлены. Согласно информации, полученной от представителей эксплуатирующей 

организации, реконструкции и капитальные ремонты здания не производились. 

Здание – прямоугольное в плане с габаритами размеры в плане в осях 7,8х9,5 м. Высота 

здания от уровня пола до верхней точки кровли – 3,5 м. 

В конструктивном отношении здание имеет схему – с несущими продольными и 

поперечными стенами.  

Существующая площадь здания – 74,1 м2. Общий строительный объем существующего 

здания – 259,35 м3.  

Конструктивных отличий от хозяйственной постройки №1 нет. 

 

Хозяйственная постройка 3 сооружение № 34 по экспликации 

Представляет собой одноэтажное неэксплуатируемое здание без подвала.  

Согласно информации, предоставленной Заказчиком, строительство здания так же, как и 

первых двух хоз. построек осуществлялось в 1960-70хх годах. Сведения о проектной и 

строительной организациях не предоставлены. Согласно информации, полученной от 
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представителей эксплуатирующей организации, реконструкции и капитальные ремонты 

здания не производились. 

Здание – прямоугольное в плане с габаритами размеры в плане в осях 4,8*4,3 м. Высота 

здания от уровня пола до верхней точки кровли – 3,0 м. 

В конструктивном отношении здание имеет схему – с несущими продольными и 

поперечными стенами.  

Существующая площадь здания – 20,64 м2. Общий строительный объем существующего 

здания – 61,92м3.  

Несущие конструкции аналогичны конструкциям хоз. построек 1 и 2. 

 

Ограждение 

Ограждение выполнено по всему периметру сооружений. Состояние 

неудовлетворительное. 

Частично выполнено из жб панелей длиной 3 ми 4 м. 

Ограждения из сетки длиной 117 п.м с обрамлением из уголков 63 мм. Фундаменты 

столбчатыею 

Ограждение из профлиста 172 п.м по металлическим столбам. 

Ограждение из колючей проволоки по металлическим столбам 339 п.м 

Подпорные стенок из сборных блоков бетонных  (16 шт.)   

Ворот металлические  распашные 2,5х2 м 2 шт с калитками. 

 

Инженерные коммуникации 

В рамках данной проектной документации предполагается демонтаж следующих 

инженерных коммуникаций: 

Железобетонный канал теплосети 

Сечение 1,5*1,5м. 

Общая протяженность 152 м.п. 

Трубы- 2Ø200мм ст. 

Канализация 

1 тип: 

Трубы - Ø 1000мм жб 

Общая протяженность 161 м.п. 

Заглубление 3,0м 

2 тип: 

Трубы - Ø 500мм ст 

Общая протяженность 1105 м.п. 
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Заглубление 3,0м 

3 тип: 

Трубы - Ø 200 мм ст, в 5 нитей в одной траншее 

Общая протяженность 229 м.п. 

Заглубление 3,0м 

Водопровод 

Трубы - Ø 200 мм ст,  

Общая протяженность 119 м.п. 

Заглубление 3,0м 

Сборные типовые железобетонные колодцы 

Из объема канализации и водопровода демонтируемых сетей Ø 1,5м 

Общее количество 67 шт. 

Заглубление 3,5м. 

 

3.	Мероприятия	по	выводу	из	эксплуатации	сооружений	

Все сооружения, входящие в объем демонтажа в данной проектной документации, не 

функционируют по меньшей мере 5 лет назад в связи с чем проведение мероприятий по 

выведению из эксплуатации не требуется. 

Инженерные коммуникации, расположенные в зоне демонтажа основных сооружений, 

так же подлежат демонтажу, как обслуживавшие демонтируемые сооружения. транзитных 

сохраняемых коммуникаций на территории демонтажа нет. 

В связи с вышесказанным разработка мероприятий по выводу сооружений из 

эксплуатации не требуется. 

Строительные работы вести в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 

В случае если рассматриваемые в рамках данного проекта сооружения, подлежащие 

демонтажу имеют признаки хозяйственной деятельности, для выведения из эксплуатации 

сооружений требуется отключить здания и сооружения от действующих сетей и 

коммуникаций, а сами сети, при необходимости, вынести за пределы зоны разборки. 

Все сохраняемые подземные инженерные коммуникации, расположенные на территории 

стройплощадки, включая колодцы, камеры и т. д., до начала работ необходимо обозначить 

указателями-табличками высотой 1,2 метра с яркими надписями. Для определения их точного 

местоположения необходимо вызвать представителей эксплуатационных организаций и по 

исполнительным схемам обозначить все трассы инженерных сетей. 
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4.	Защита	объектов	разборки	от	проникновения	посторонних	людей	и	
животных	

Для обеспечения защиты разбираемого здания и всей строительной площадки от 

проникновения людей и животных в зону разборки, выполняется временное ограждение 

строительной площадки из профлиста по фундаментным блокам марки ФБС 24.4.6-т (см. план 

земельного участка). 

Силами Заказчика организовать охрану строительной площадки, с привлечением для 

этих целей представителей вневедомственной охраны (ВОХР) или силами организации, 

обеспечивающей охрану территории. 

 

5.	Методы	демонтажа	конструкций	здания	

До начала работ по демонтажу сооружений необходимо выполнить следующие работы: 

-оградить строительную площадку временным ограждением и установить ворота; 

-монтаж временных бытовых помещений при помощи автомобильного крана КС-

45717К-3Р; 

- устройство временных дорог из ж.б. дорожных плит марки 2П30.18 на песчаном 

основании толщиной 100 мм, для исключения повреждения подземных инженерных 

коммуникаций техникой, используемой при строительстве; 

-установить мойки колес автотранспорта с оборотным циклом водоснабжения при 

выезде со стройплощадки; 

-выполнить освещение строительной площадки и подъездов путем установки про-

жекторов, закрепленных на мачтах; 

-установить информационный стенд, предупредительные знаки, указатели и надписи для 

безопасного прохода рабочих и проезда автотранспорта; 

-отключить коммуникации в разбираемых зданиях (водопровод, канализацию, теплосети, 

кабельные и телефонную сеть, радиотрансляционные сети и другие коммуникации) с 

составлением соответствующих актов; 

-установить контейнеры для сбора строительного мусора; 

-демонтировать оборудование в здании; 

-демонтировать внутри зданий трубопроводы отопления, водопровода, канализации; 

-подготовить необходимые строительные механизмы, приспособления, инвентарь; 

-обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем, определить и 

обозначить на местности действующие гидранты для использования во время пожара; 

-выполнить все предусмотренные мероприятия по пожарной безопасности; 
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-при обнаружении сохраняемых транзитных коммуникаций заключить их в деревянные 

короба, для исключения их повреждения. 

 

Организационно-технологическая схема демонтажа  

Предусматривается следующая технологическая последовательность сноса и демонтажа 

зданий и сооружений: 

1. Аэротенк 1 

2. Аэротенк 2 

3. Вторичные отстойники 2 (2 шт.) 

4. Первичные двухъярусные отстойники (12 шт.) 

5. Илоуплотнители (2 шт.) 

6. Контактные резервуары (2 шт.) 

7. Песколовки второй очереди (2 шт.) 

8. Здание решеток  

9. Мастерские 

10. Хозяйственная постройка 1 

11. Хозяйственная постройка 2 

12. Хозяйственная постройка 3 

13. Ограждение 

14. Инженерные коммуникации 

 

Демонтаж Грабельной выполняется после пуска в эксплуатацию сооружений первого 

этапа.  

 

Технологическая последовательность выполнения демонтажных работ 

Принципиальная последовательность демонтажа каждого сооружения: 

В связи с тем, что все сооружения, подлежащие демонтажу в объеме данной проектной 

документации, являются в основном подземными, демонтажные работы будет выполняться в 

следующей последовательности:  

1. откачка воды из подземных сооружений при помощи погружных электрических 

насосов; 

2. разработка котлована по наружному периметру сооружения и устройство въездного 

пандуса для каждого сооружения, с которого будет происходить начало демонтажных работ, и 

по которому будут вывозить строительный мусор автосамосвалы; 

3. вывоз грунта по результатам инженерно-геологического отчета, содержащего мусор, а 

как следствие непригодный для выполнения обратной засыпки автосамосвалами; 
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4. разрушение при помощи экскаваторов с оборудованием гидромолот и гидравлические 

ножницы участка наружной стены в месте устройства пандуса и внедрение механизмов внутрь 

сооружения; 

5. при помощи экскаваторов с оборудованием гидравлические ножницы выполнить 

обрушение перемычек в уровне поверхности земли и обрушение внутренних стен и 

перегородок; 

6. по мере обрушения материалы вывозятся с территории стройплощадки при помощи 

автосамосвалов, так же по результатам обследования на дне многих сооружений находятся 

остатки ила и мусора, поросль травы, кустарника и деревьев, которые так же подлежат вывозу 

с территории стройплощадки; 

7. после обрушения и вывоза внутренних конструкций приступать к обрушению 

наружных стен сооружений с последующим вывозом с территории стройплощадки; 

8. следующим этапом демонтажных работ является разбивка фундаментной плиты при 

помощи экскаваторов с оборудованием гидромолот, погрузка материалов от демонтажа при 

помощи экскаваторов с оборудованием обратная лопата на автосамосвалы и вывоз с 

территории стройплощадки; 

9. завершающим этапом является выполнение обратной засыпки образовавшихся в ходе 

разборки котлованов с послойным уплотнением, с соблюдением требований по типу грунта 

обратной засыпки и коэффициенту уплотнения, заложенного в разделе КР, предполагающем 

новое строительство на месте демонтированных сооружений; 

10.завоз грунта для обратной засыпки выполнять автосамосвалами КамАЗ- 65111 

грузоподъемностью 14 т; 

11.отсыпка и разравнивание слоя толщиной 0.3 м бульдозерами Shantui SD13 мощностью 

95,5 кВт; 

12.уплотнение отсыпанного слоя виброкатками весом 8т и 4,8т, по челночной схеме за 3 

прохода, до коэффициента 0,95, если проектом не предусмотрена другая степень уплотнения, 

при необходимости увлажнения выполнять пролив слоев; 

13.благоустройства территории предполагается выполнять по завершению строительства 

новых сооружений. 

 

Ниже приведены основные методы разборки/демонтажа. 

Для производства работ приняты: 

 1 автокран КС-45717К-3Р со стрелой Lстр=30,7м+ гусек 9м, грузоподъемностью 25т 

(работы подготовительного периода, погрузо-разгрузочные работы); 

 1 экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,1 

м³) - выполнение земляных работ; 
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 1 экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 

м³) - выполнение земляных работ; 

 2 экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот - выполнение 

демонтажных работ бетонных конструкций; 

 2 экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидроножницы - выполнение 

демонтажных работ железобетонных конструкций; 

 1 экскаватор МТЗ-82 с емкостью ковша 0,25 м3 для разработки грунта в стесненных 

условиях; 

 2 бульдозера Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт (расчистка завалов, планировочные 

работы); 

 1 виброкаток Bomag BW-197 DH-5 весом 8.4т ширина полосы укатки 1,9м; 

 2 виброкатка Bomag BW-145 DH-5 весом 4,8т ширина полосы укатки 1,43м; 

 2 автопогрузчика 4046М (устройство временного ограждения стройплощадки, 

погрузо-разгрузочные работы); 

 1 автопогрузчик DOOSAN D70S-5 - для демонтажа оборудования. 

 

Аэротенк №1 сооружение № 26 по экспликации 

1. Используя электрические погружные насосы типа «Гном» выполнить откачку воды из 

полостей сооружения; 

2. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость 

ковша 1,1 м³) разработать котлован по наружному периметру сооружения до отметки 

бетонной подготовки подошвы фундаментной плиты (-3,300), разработанный грунт грузится 

на автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т, и вывозится с территории 

стройплощадки; 

3. Выполнить устройство въездного пандуса с покрытием из дорожных плит марки 

2П30.18, с которого будет происходить начало демонтажных работ, и по которому будут 

вывозить строительный мусор автосамосвалы; 

4. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот и экскаватор 

HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы выполнить разрушение участка 

наружной стены в месте устройства пандуса и внедрение механизмов внутрь сооружения; 

5. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы 

выполнить обрушение перемычек в уровне поверхности земли и обрушение внутренних стен 

и перегородок. По мере обрушения материалы (бой) грузится при помощи экскаватора 

HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы 

КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т и вывозятся с территории стройплощадки. Так же по 
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результатам обследования на дне многих сооружений находятся остатки ила и мусора, 

поросль травы, кустарника и деревьев, которые так же подлежат вывозу с территории 

стройплощадки; 

6. После обрушения и вывоза внутренних конструкций приступать к обрушению 

наружных стен сооружений с последующим вывозом с территории стройплощадки используя 

те же механизмы что и при работе внутри сооружения на аналогичных процессах; 

7. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот выполнить 

разбивку фундаментной плиты и бетонной подготовки. По мере обрушения материалы (бой) 

грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата 

(емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т и вывозятся с 

территории стройплощадки; 

8. По завершению демонтажных работ аэротенка № 1 обратную засыпку не выполнять, а 

приступить к демонтажу конструкций аэротенка № 2, вторичных отстойников 1 группы (8 

шт.) и первичных двухъярусных отстойников (12 шт.). Обратную засыпку общего котлована 

вышеперечисленных сооружений с послойным уплотнением выполнять в соответствии с 

последовательностью, приведенной ниже. 

9. Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

Аэротенк №2 сооружение № 27 по экспликации 

Работ по демонтажу аэротенка №2 выполнить по схеме, описанной выше, для аэротенка 

№1. 

 

Вторичные отстойники 1 группы (8 шт.) сооружение №№ 21.8 - 28.8 по экспликации  

1. Используя электрические погружные насосы типа «Гном» выполнить откачку воды из 

полостей сооружений; 

2. В связи с близким друг к другу расположением всех восьми вторичных отстойников 1 

группы разработка грунта по периметру сооружений будет выполняться одновременно для 

всех восьми отстойников, соответственно будет один общий демонтажный котлован. Так же 

данное решение исключает необходимость выполнения въездного пандуса для каждого из 

отстойников при наличии одного общего для всего котлована; 

3. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость 

ковша 1,1 м³) разработать котлован по наружному периметру сооружений до отметки низа 

вертикальной части наружных стен отстойников (-3,000), разработанный грунт грузится на 

автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т, и вывозится с территории 

стройплощадки; 
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4. Выполнить устройство въездного пандуса с покрытием из дорожных плит марки 

2П30.18, с которого будет происходить начало демонтажных работ, и по которому будут 

вывозить строительный мусор автосамосвалы; 

5. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот и экскаватор 

HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы выполнить разрушение 

наружных стен; 

6. По мере обрушения материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 

350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, 

грузоподъемностью 14 т и вывозятся с территории стройплощадки. Так же по результатам 

обследования на дне многих сооружений находятся остатки ила и мусора, поросль травы, 

кустарника и деревьев, которые так же подлежат вывозу с территории стройплощадки; 

7. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы 

выполнить погрузку обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с ограждением, 

технологических трубопроводов, с предварительной разрезкой при необходимости 

газорезательным аппаратом на элементы длиной не более 2.0, на автосамосвалы КамАЗ- 

65111, грузоподъемностью 14 т и последующим вывозом на пункт прима металла; 

8. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот выполнить 

разбивку конусообразной фундаментной плиты и бетонной подготовки. По мере обрушения 

материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием 

обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 

14 т и вывозятся с территории стройплощадки; 

9. По завершению демонтажных работ первого вторичного отстойника обратную 

засыпку не выполнять, а приступить к демонтажу следующих семи отстойников по схеме 

аналогичной вышеописанной; 

10. Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

Первичные двухъярусные отстойники (12 шт.) сооружение №№25.5-25.16 по 

экспликации 

1. Используя электрические погружные насосы типа «Гном» выполнить откачку воды из 

полостей сооружений; 

2. В связи с близким друг к другу расположением всех 12 двухъярусных отстойников 

разработка грунта по периметру сооружений будет выполняться одновременно для всех 12 

отстойников, соответственно будет один общий демонтажный котлован. Так же данное 

решение исключает необходимость выполнения въездного пандуса для каждого из 

отстойников при наличии одного общего для всего котлована; 
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3. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость 

ковша 1,1 м³) разработать котлован по наружному периметру сооружений до отметки -7,000. В 

связи с тем, что котлован глубже 5 метров, котлован разрабатывается с устройством бермы 

шириной 1 м на глубине 5 метров от дневной поверхности. Разработанный грунт грузится на 

автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т, и вывозится с территории 

стройплощадки; 

4. Выполнить устройство въездного пандуса с покрытием из дорожных плит марки 

2П30.18, с которого будет происходить начало демонтажных работ, и по которому будут 

вывозить строительный мусор автосамосвалы; 

5. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот и экскаватор 

HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы выполнить разрушение 

наружных стен; 

6. По мере обрушения материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 

350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, 

грузоподъемностью 14 т и вывозятся с территории стройплощадки. Так же по результатам 

обследования на дне многих сооружений находятся остатки ила и мусора, поросль травы, 

кустарника и деревьев, которые так же подлежат вывозу с территории стройплощадки; 

7. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы 

выполнить погрузку обрушенных металлоконструкций, технологических трубопроводов, с 

предварительной разрезкой при необходимости газорезательным аппаратом на элементы 

длиной не более 2.0, на автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т и 

последующим вывозом на пункт прима металла; 

8. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот выполнить 

разбивку конусообразной фундаментной плиты и бетонной подготовки. По мере обрушения 

материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием 

обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 

14 т и вывозятся с территории стройплощадки; 

9. По завершению демонтажных работ первого отстойника обратную засыпку не 

выполнять, а приступить к демонтажу следующих одиннадцати отстойников по схеме 

аналогичной вышеописанной; 

10.Обратную засыпку общего котлована аэротенка № 1, аэротенка № 2, вторичных 

отстойников 1 группы (8 шт.) и первичных двухъярусных отстойников (12 шт.) с послойным 

уплотнением выполнять в соответствии с последовательностью, приведенной ниже. 

11. Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

Вторичные отстойники 2 группы (2 шт.) сооружение №29.1, №29.2 по экспликации  



  
С
о
г
л
а
со
в
а
н
о
 

  И
нв

. №
 П
од
л.

 
  
П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а
 

  
В
з
а
м
. 
И
н
в
. 
№

  
                                                                                                                                                                              

 
 
 

 
 

      
285861-18-П-ПОД.ПЗ 

Лист 
      

    
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

23 

28 

1. Используя электрические погружные насосы типа «Гном» выполнить откачку воды из 

полостей сооружений; 

2. В связи с близким друг к другу расположением отстойников 2 группы разработка 

грунта по периметру сооружений будет выполняться одновременно для двух отстойников, 

соответственно будет один общий демонтажный котлован.  

3. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость 

ковша 1,1 м³) разработать котлован по наружному периметру сооружений до отметки низа 

вертикальной части наружных стен отстойников (-3,000), разработанный грунт грузится на 

автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т, и вывозится с территории 

стройплощадки; 

4. Выполнить устройство въездного пандуса с покрытием из дорожных плит марки 

2П30.18, с которого будет происходить начало демонтажных работ, и по которому будут 

вывозить строительный мусор автосамосвалы; 

5. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот и экскаватор 

HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы выполнить разрушение 

наружных стен и железобетонных балок уложенных по диаметру отстойников; 

6. По мере обрушения материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 

350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, 

грузоподъемностью 14 т и вывозятся с территории стройплощадки. Так же по результатам 

обследования на дне многих сооружений находятся остатки ила и мусора, поросль травы, 

кустарника и деревьев, которые так же подлежат вывозу с территории стройплощадки; 

7. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы 

выполнить погрузку обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с ограждением, 

технологических трубопроводов, с предварительной разрезкой при необходимости 

газорезательным аппаратом на элементы длиной не более 2.0, на автосамосвалы КамАЗ- 

65111, грузоподъемностью 14 т и последующим вывозом на пункт прима металла; 

8. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот выполнить 

разбивку конусообразной фундаментной плиты и бетонной подготовки. По мере обрушения 

материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием 

обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 

14 т и вывозятся с территории стройплощадки; 

9. Обратную засыпку выполнять по завершению работ по демонтажу двух вторичных 

отстойников 2 группы; 

10. Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

Илоуплотнители (2 шт.) сооружение №31.1, №31.2 по экспликации  
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Контактные резервуары (2 шт.) сооружение №30.1, №30.2 по экспликации 

Учитывая то, что контактные резервуары и илоуплотнители расположены на одной 

линии на расстоянии нескольких метров друг от друга работы по демонтажу выполнять, 

используя общий демонтажный котлован для четырех рассматриваемых сооружений, с 

перепадом с отм. -2,050 до отм. -4,200 по высоте на линии разделяющей группу контактных 

резервуаров и илоуплотнителей; 

1. Используя электрические погружные насосы типа «Гном» выполнить откачку воды из 

полостей сооружений; 

2. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость 

ковша 1,1 м³) разработать котлован по наружному периметру сооружений до отметки низа 

вертикальной части наружных стен илоуплотнителей (-4,200), разработанный грунт грузится 

на автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т, и вывозится с территории 

стройплощадки; 

3. Выполнить устройство въездного пандуса с покрытием из дорожных плит марки 

2П30.18, с которого будет происходить начало демонтажных работ, и по которому будут 

вывозить строительный мусор автосамосвалы; 

4. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот и экскаватор 

HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы выполнить разрушение 

наружных стен и железобетонных балок, уложенных по диаметру илоуплотнителей; 

5. По мере обрушения материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 

350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, 

грузоподъемностью 14 т и вывозятся с территории стройплощадки. Так же по результатам 

обследования на дне многих сооружений находятся остатки ила и мусора, поросль травы, 

кустарника и деревьев, которые так же подлежат вывозу с территории стройплощадки; 

6. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы 

выполнить погрузку обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с ограждением 

контактных резервуаров, технологических трубопроводов, с предварительной разрезкой при 

необходимости газорезательным аппаратом на элементы длиной не более 2.0, на 

автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т и последующим вывозом на пункт 

прима металла; 

7. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот выполнить 

разбивку конусообразной фундаментной плиты и бетонной подготовки. По мере обрушения 

материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием 

обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 

14 т и вывозятся с территории стройплощадки; 
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8. Обратную засыпку выполнять по завершению работ по демонтажу всех четырех 

сооружений; 

9. Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

Песколовки второй очереди (2 шт.) сооружение №№35.1, 35.2 по экспликации 

1. Используя электрические погружные насосы типа «Гном» выполнить откачку воды из 

полостей сооружений; 

2. В связи с близким друг к другу расположением песколовок второй очереди разработка 

грунта по периметру сооружений будет выполняться одновременно для двух сооружений, 

соответственно будет один общий демонтажный котлован.  

3. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость 

ковша 1,1 м³) разработать котлован по наружному периметру сооружений до отметки -3,000, 

разработанный грунт грузится на автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 14 т, и 

вывозится с территории стройплощадки; 

4. Выполнить устройство въездного пандуса с покрытием из дорожных плит марки 

2П30.18, с которого будет происходить начало демонтажных работ, и по которому будут 

вывозить строительный мусор автосамосвалы; 

5. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот и экскаватор 

HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы выполнить разрушение 

наружных стен и обрушение металлических ходовых мостков; 

6. По мере обрушения материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 

350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, 

грузоподъемностью 14 т и вывозятся с территории стройплощадки. Так же по результатам 

обследования на дне многих сооружений находятся остатки ила и мусора, поросль травы, 

кустарника и деревьев, которые так же подлежат вывозу с территории стройплощадки; 

7. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические ножницы 

выполнить погрузку обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с ограждением, 

технологических трубопроводов, с предварительной разрезкой при необходимости 

газорезательным аппаратом на элементы длиной не более 2.0, на автосамосвалы КамАЗ- 

65111, грузоподъемностью 14 т и последующим вывозом на пункт прима металла; 

8. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот выполнить 

разбивку конусообразной фундаментной плиты и бетонной подготовки. По мере обрушения 

материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием 

обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 

14 т и вывозятся с территории стройплощадки; 

9. Обратную засыпку выполнять по завершению работ по демонтажу двух сооружений; 
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10. Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

Здание решеток сооружение №24.1, грабельная № 17, мастерские №23 по 

экспликации 

1 Демонтаж окон и дверей производить, используя в качестве средств подмащивания 

передвижные сборно-разборные вышки-туры, устанавливаемые с наружи зданий, с 

применением ручного инструмента.  

2 Разборку кровли производить вручную ЗАПРЕЩАЕТСЯ, допустим только метод 

механического обрушения при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 со специальной 

оснасткой для сноса - гидромолот.  

3 Демонтаж железобетонных конструкций покрытий и кирпичных стен выполнять  

механическим методом  - с помощью экскаватора HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой 

для сноса - гидромолот, и экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические 

ножницы.  

4 Фундаменты и полы подлежат  механическому методу  демонтажа с помощью 

экскаватора HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой для сноса - гидромолот, и 

экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата емкость ковша 1,5 м³.  

5 По мере обрушения материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 

350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, 

грузоподъемностью 14 т и вывозятся с территории стройплощадки, зачистку территории от 

строительного мусора – с помощью бульдозера Shantui SD13, мощностью 95,5 кВт. 

6 По завершению работ по демонтажу фундаментов зданий выполнить демонтаж 

коммуникаций попадающих в пятно застройки в соответствии со сводным планом сетей. 

7 При помощи бульдозера Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт выполнить планировку 

территории в соответствии с разделом ПЗУ. 

Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

Хозяйственная постройка 1, 2, 3 сооружения №№32, 33 и 34 соответственно по 

экспликации 

1 Демонтаж окон и дверей производить, используя в качестве средств подмащивания 

передвижные сборно-разборные вышки-туры, устанавливаемые с наружи зданий, с 

применением ручного инструмента.  

2 Разборку кровли производить вручную ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ввиду аварийного состояния 

допустим только метод механического обрушения при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 

со специальной оснасткой для сноса - гидромолот.  

3 Демонтаж железобетонных конструкций покрытий и стен обоих корпусов выполнять 
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механическим методом - с помощью экскаватора HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой 

для сноса - гидромолот, и экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата 

емкость ковша 1,5 м³. 

4 Фундаменты и полы подлежат механическому методу демонтажа с помощью 

экскаватора HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой для сноса - гидромолот, и 

экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата емкость ковша 1,5 м³.  

5 Расчистку завалов от конструкций корпуса и погрузку мусора в автосамосвалы КамАЗ- 

65111 грузоподъемностью 14 т производить при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 с 

оборудованием обратная лопата с емкостью ковша 1,5 м³, зачистку территории от 

строительного мусора – с помощью бульдозера Shantui SD13, мощностью 95,5 кВт. 

6 По завершению работ по демонтажу фундаментов зданий выполнить демонтаж 

коммуникаций, попадающих в пятно застройки в соответствии со сводным планом сетей. 

7 При помощи бульдозера Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт выполнить планировку 

территории в соответствии с разделом ПЗУ. 

Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

Инженерные коммуникации 

1. Используя экскаватор МТЗ-82 с емкостью ковша 0,25 м3 разработать траншею вдоль 

демонтируемой коммуникации, разработанный грунт грузится на автосамосвалы КамАЗ- 

65111, грузоподъемностью 14 т, и вывозится с территории стройплощадки; 

2. Используя автокран КС-45717К-3Р со стрелой Lстр=30,7м+ гусек 9м, 

грузоподъемностью 25т, выполнить демонтаж конструкций сетей (сборные лотки, трубы, 

кольца и днища колодцев). Демонтированные конструкции грузятся в автосамосвалы КамАЗ- 

65111, грузоподъемностью 14 т и вывозятся с территории стройплощадки 

3. Используя экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот выполнить 

разбивку железобетонных элементов инженерных сетей, которые не удалось демонтировать 

при помощи автокрана; 

4. Материалы (бой) грузится при помощи экскаватора HITACHI ZX 350 с 

оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) в автосамосвалы КамАЗ- 65111, 

грузоподъемностью 14 т и вывозятся с территории стройплощадки; 

5. Выполнить обратную засыпку с послойным (300мм) уплотнением 

пневмотрамбовкаим; 

6. Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

Обратная засыпка котлованов, образовавшихся в результате демонтажа 

сооружений 
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1. Завершающим этапом для каждого из демонтируемых сооружений, или группы из 

нескольких типов сооружений, является выполнение обратной засыпки образовавшихся в ходе 

разборки котлованов с послойным уплотнением, с соблюдением требований по типу грунта 

обратной засыпки и коэффициенту уплотнения, заложенного в разделе КР, предполагающем 

новое строительство на месте демонтированных сооружений. При отсутствии других 

требований уплотнение выполнять до коэффициента 0,95; 

2. Завоз грунта для обратной засыпки выполнять автосамосвалами КамАЗ- 65111 

грузоподъемностью 14 т. Частично грунт завозится с площадки временного складирования, а 

основная масса из карьера; 

3. Отсыпку и разравнивание слоев грунта толщиной 0.3 м выполнять бульдозерами 

Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт; 

4. Уплотнение отсыпанных слоев выполнять виброкатком Bomag BW-197 DH-5 весом 

8,4т, ширина полосы укатки 1,9м, и 2 виброкатками Bomag BW-145 DH-5 весом 4,8т ширина 

полосы укатки 1,43м. Уплотнение выполнять по челночной схеме за 3 прохода, до 

коэффициента 0,95, если проектом не предусмотрена другая степень уплотнения. При 

необходимости увлажнения отсыпаемых слоев при уплотнении выполнять пролив слоев 

водой; 

5. При выходе на планировочную отметку по проекту, в соответствии с разделом ПЗУ 

выполнить работы по благоустройству: восстановлению растительного слоя, путем отсыпки 

слоя плодородного грунта, подвозимого автосамосвалами КамАЗ- 65111, грузоподъемностью 

14 т, разравнивание слоя грунта бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт. 

6. Подробные мероприятия разработать в составе ППР. 

 

6.	Расчет	зоны	развала	и	опасных	зон	

В связи с тем, что основным методом демонтажа конструкций зданий принят метод 

сноса, расчет опасной зоны и зоны развала будет приниматься как опасная зона при сносе: 

Расчет размеров зон развала и опасных зон выполнен согласно требованиям приложения 

Г, СНиП 12-03-2001. 

Из всех демонтируемых в объеме данной проектной документации сооружений самым 

высоким будет здание решеток (сооружение №№ 24.1, 24.2 по экспликации) остальные 

сооружения в основном подземные. Здания решеток одноэтажные без подвала, габариты в 

плане 18,0*6,0, высота 6,1м. 

Опасная зона от сноса здания решеток: 

Максимальная высота здания …............................................................6,1 м 

Расстояние от здания до границы зоны развала...................................L=6,1/3 =3,03 м 
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Расстояние до границы опасной зоны от здания..................................L=3,1м. 

В связи с тем, что снос будет производиться при помощи экскаваторов, в зоне демонтажа 

будет действовать опасная зона вблизи движущихся частей машин и механизмов, коротая в 

соответствии с п. Г.4 СНиП 12-03-2001 составляет 5,0м. 

Принимаем опасную зону равной 5 м. 

 

7.	Оценка	вероятности	повреждения	инженерной	инфраструктуры	при	
демонтаже	

В целях исключения вероятности повреждения инженерной инфраструктуры при 

демонтаже конструкций сооружений необходимо заблаговременно, до начала работ совместно 

с представителями организаций, эксплуатирующих сохраняемые инженерные сети, 

определить способы их защиты и последующей эксплуатации. Строительная организация 

проводит мониторинг окружающих строительную площадку зданий и сооружений.  

В пункте 9 описаны основные методы защиты. 

 

8.	Методы	защиты	инженерной	инфраструктуры	от	повреждений,	в	том	числе	
действующих	подземных	сетей	

В целях обеспечения сохранности существующих зданий и сооружений, расположенных 

в зоне влияния проведения демонтажа, застройщик проводит обследование конструкций 

существующих строений для фиксирования их состояния до начала демонтажа и определения 

степени возможного влияния процесса демонтажа на вблизи лежащие здания и инженерную 

инфраструктуру. 

Работы, проводимые в местах расположения действующих подземных коммуникаций и 

сооружений, проводить с соблюдением правил, установленных министерствами и 

ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации. 

Исполнитель работ заблаговременно вызывает на место работ представителей 

организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения. На 

месте определяется, обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи их 

фактическое положение и зоны ручной раскопки грунта, а также устанавливаются знаки, 

указывающие местоположение подземных сооружений и коммуникаций в зоне работ. 

Представители эксплуатирующих организаций вручают производителю работ 

предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и 

сооружений. 

Отключение подземных коммуникаций производится соответствующей 

эксплуатирующей организацией. В разбираемом сооружении необходимо отключить и 
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вырезать коммуникации водоснабжения, канализации, теплосети, кабельной и воздушной 

электропередачи, линий телефонной связи и других коммуникаций. Работы по переносу и 

демонтажу коммуникаций выполняют по согласованному с эксплуатирующей организацией 

графику. Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из грунта. 

В случае необходимости производства каких-либо ремонтно-профилактических работ по 

эксплуатируемым подземным инженерным сетям Генподрядчик обязан обеспечить 

возможность подъезда к этим сетям технических средств для вскрытия, ремонта, замены и т.д. 

по первому же требованию эксплуатирующих организаций. 

Для распределения сосредоточенной нагрузки от техники, а как следствие исключения 

возможности повреждения существующих сохраняемых инженерных коммуникаций, места 

установки строительной техники и проезда грузового автотранспорта защищается 

конструкцией временной автодороги (дорожные плиты 2П30.18 на песчаном основании 

100мм). Места устройства временных автодорог указаны в графической части на листе 1 План 

земельного участка М 1:500. 

Подробные мероприятия по защите инженерной инфраструктуры необходимо 

разработать на стадии рабочей документации в проекте производства работ (ППР). 

 

9.	Решения	по	безопасным	методам	работ	по	демонтажу	

В части безопасности, работы по демонтажу и сносу на территории стройплощадки вести 

согласно: 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

- Регламента подготовки, организации и производства строительных (земляных) работ в 

стесненных условиях городской застройки. ОАО ПКТИ Промстрой, М., 2000 г. 

Места стоянок под погрузку мусора формировать в безопасных местах с учетом 

подъезда.  

Для непосредственного руководства работами по демонтажу отдельных конструкций 

назначается ответственный производитель работ. Все основные работы должны 

производиться в его присутствии.  

Не допускается выполнение каких-либо работ в зонах действия опасных и вредных 

производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых 

работ, без наряд-допуска. 

Во время работы рабочий обязан выполнять только те работы, по безопасному 

производству которых прошел обучение и первичный инструктаж на рабочем месте. 
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Рабочему запрещается: 

- работать без каски и индивидуальных средств защиты; 

- работать неисправным инструментом. 

 По окончании рабочей смены рабочий обязан: 

- отключить от электросети электроинструмент, электрооборудование; 

- закрыть на замок шкаф рубильника, выключателя; 

- сообщить сменяющему персоналу и бригадиру об окончании работ и уходе с рабочего 

места. 

При погрузке строительного мусора в автотранспорт водитель должен находиться за 

пределами опасной зоны. Перемещение груза над кабиной автотранспорта запрещается. 

 Подробные мероприятия по безопасным методам демонтажа необходимо разработать на 

стадии рабочей документации в проекте производства работ (ППР). 

Перед началом работ все ИТР, имеющие отношение к работам, должны изучить проект 

производства работ, а все рабочие должны быть ознакомлены под роспись с ППР и 

проинструктированы о безопасных методах работ. До начала работ ответственный 

производитель работ знакомит рабочих с объектом, местом работы, проводит первичный 

инструктаж на рабочем месте с оформлением записи в "Журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте", при необходимости выдает наряд-допуск на производство работ. 

 

10.	Обеспечение	безопасности	населения	

Объекты демонтажа расположены в городе Лыткарино, Московской области, на 

территории предприятия имеющего охранное ограждение, препятствующее  проникновению 

посторонних людей на территорию условиях существующей застройки города Лыткарино, 

Московской области. 

Выбранный метод разборки и сноса конструкций является безопасным для населения, 

находящегося за границей строительной площадки, поэтому специальных мероприятий по 

защите населения не требуется. От проникновения людей на строительную площадку 

предусмотрено ограждение и охрана объекта (см. п. 5). Система инжинирингового 

мониторинга окружающих строительную площадку зданий и сооружений является 

обязательной для строительной организации и разрабатывается с включением геодезических и 

визуальных наблюдений. 
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11.	Вывоз	и	утилизация	отходов	

Въезд-выезд автотранспорта на территорию объекта демонтажа осуществляется с улицы 

Парковая.  

Для вывоза и утилизации отходов используются автосамосвалы КамАЗ-55102.  

При производстве работ запрещается захоронение отходов сноса на строительной 

площадке, складирование отходов на проезжей части улиц. 

Расстояния транспортировки грунта и строительного мусора приняты в соответствии с 

приложением 2 Справка Заказчика о расстояниях транспортировки материалов от сноса, 

грунта и оборудования. 

Строительный мусор, так же как и грунт разрабатываемый при демонтаже, по 

результатам инженерно-геологических изысканий непригодный к обратной засыпке, так как 

содержит строительный мусор, вывозится на полигон ТБО «Тимохово», расположенный на 

расстоянии 52 км от стройплощадки (см. приложение 3).  

Завоз грунта для выполнения обратной засыпки котлованов и траншей демонтированных 

сооружений в соответствии с приложением 2 подвозится из карьера, расстояние 

транспортировки 32 км. 

Демонтированные металлоконструкции сдаются Подрядчиком Заказчику, расстояние 

транспортировки до 1 км. 

 

12.	Рекультивация	и	благоустройство	земельного	участка	

После демонтажа сооружений, входящих в объем проектной документации по данному 

договору рекультивация и благоустройство земельного участка, не требуется. Все вопросы 

рекультивации и благоустройства земельного участка решаются в проектной документации и 

осуществляются после возведения новых сооружений на месте демонтированных.  

 

13.	Сведения	об	остающихся	после	демонтажа	в	земле	коммуникациях	и	
сооружениях	

В процессе проведения работ по демонтажу сооружений входящих в объем проектной 

документации по данному договору оставление в земле коммуникаций и конструкций 

исключено, ввиду того, что на месте демонтированных впоследствии предполагается 

возведение нового корпуса.  
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14.	Сведения	о	наличии	согласования	с	государственными	органами	решений	
по	сносу	объекта	путем	взрыва	или	иным	опасным	методом	

Настоящий проект не предусматривает снос зданий и сооружений путем взрыва или 

иными опасными методами, поэтому согласований с государственными органами по данным 

методам не требуется. 

 

15.	Требования	экологической	безопасности	и	мероприятия	по	защите	
природных	насаждений	

При демонтаже конструкций необходимо осуществлять мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Работу по демонтажу конструкций осуществлять с обеспечением максимальной 

сохранности зеленых насаждений. Стволы сохраняемых деревьев, расположенные в 

непосредственной близости от места производства работ, необходимо заключать в деревянные 

короба высотой 2-2,5 м. 

Временные автодороги, проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно 

очищать от строительного мусора и не загромождать, а в летнее время поливать водой с 

использованием поливочных машин. 

На выезде со строительной площадки предусмотреть место для мойки колес 

автотранспорта с оборотным циклом водоснабжения. 

Для сбора бытовых отходов предусмотрен специальный контейнер для мусора. 

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха в период 

сноса зданий и сооружений рекомендуется: строго соблюдать график использования техники 

(не более двух механизмов одновременно), работающей на двигателях внутреннего сгорания с 

максимальными выбросами выхлопных газов. Максимально эффективно и в полном объеме 

использовать технику, работающую на электротяге. 

При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего сгорания нельзя 

орошать почвенный слой маслами и горючим. 

Для уменьшения негативного влияния шума на население от строительных работ с 

использованием механизмов, создающих шум, работы должны проводиться только в дневное 

время суток минимальным количеством машин и механизмов, а наиболее интенсивные по 

шуму источники - располагаться на максимально возможном удалении от жилых домов. 

Согласно проекту организации работ использование строительной техники с высоким 

уровнем шума будет осуществляться только в дневное время суток (с 8-00 до 21-00 ч). 

В период свертывания работ по демонтажу конструкций все строительные отходы и 

строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. 
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Сжигание горючих отходов и строительного мусора, а также захоронение бракованных 

элементов и других отходов на строительной площадке не разрешается. 

Вывоз и утилизацию строительного мусора, асфальтового лома и металлолома, 

выполнять в соответствии со специально разработанным «Техническим регламентом».  

Вывоз строительного мусора должен производиться специально оборудованными 

автосамосвалами, машины при выезде со стройплощадки обмывать водой. 

Учитывая вышеизложенные мероприятия, направленные на снижение неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду при проведении строительных работ, настоящим проектом 

организации работ предусмотрен комплекс соответствующих экологических мероприятий. 

Эти мероприятия направлены, в первую очередь, на снижение степени загрязнения 

плоскостного поверхностного стока и предотвращение переноса им загрязнителей со 

стройплощадок на сопредельные территории и в водные объекты. 

К данным мероприятиям относятся: 

-первоначальная   планировка   и   упорядоченный   отвод   плоскостного   стока   с 

территории стройплощадки; 

-производство   работ   строго   в   отведенной зоне, огороженной специальным забором; 

-осуществление заправки топливом и мойки машин за пределами водоохранной зоны; 

-строжайшее запрещение сброса отработанного масла в грунт; 

-осуществление мойки колес автотранспорта при выезде со стройплощадки на 

оборудовании с замкнутым циклом водопользования, оснащенном очистным сооружением; 

-упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов; 

-при транспортировке сыпучих грузов за пределы строительной площадки укрытие 

кузовов автомашин специальными тентами; 

-запрещение загрязнять строительным мусором и бытовыми отходами стройплощадку и 

территорию вокруг стройплощадки и зарывать мусор и отходы на этой территории по 

окончании строительства;  

-мусор и бытовые отходы собираются в специальный бункер или контейнер и, по мере 

накопления, вывозятся на постоянную свалку; 

-вывоз загрязненного строительством снега на специальные полигоны или 

снегосплавные пункты; 

-канализование всех бытовых временных зданий строителей со сбросом сточных вод в 

передвижные емкости или в существующую канализацию; 

-запрещение сброса отработанного масла в грунт. 

-проведение работ минимально необходимым количеством технических средств, при 

необходимой мощности машин и механизмов; 

-применение механизмов с низким уровнем шума; 
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-применение поливов прилегающих улиц и зеленых насаждений, а также подъездных 

дорог к стройплощадке с использованием поливомоечной машины; 

-применение накопительных бункеров для строительного и бытового мусора и отходов; 

-после окончания основных работ ликвидация рабочей зоны с уборкой мусора, 

материалов и разборкой временных ограждений. Не допускается непредусмотренное 

проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности, повреждение 

корней деревьев и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 

кустарников. 

При необходимости вырубка и пересадка деревьев и кустарников производится в 

присутствии представителя департамента природопользования. После проведения вырубки 

представитель Департамента составляет акт об освидетельствовании места проведения работ. 

Акт о наличии сохранившихся деревьев и их состоянии передается приемочной комиссии при 

приемке объектов. 

При монтаже конструкций временного ограждения, автодорог и т.п. не разрешается 

перемещение грузов на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев, а также 

складирование на расстоянии 2 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных 

ограждающих и защитных конструкций. 

При демонтаже не допускается загрязнение газонопарковых и других земель 

производственными и другими отходами, а также сточными водами. Выпуск воды со 

строительных площадок без надлежащей защиты от размыва на городские улицы не 

допускается. 
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Приложение 1  

1	Ведомость	объемов	демонтажных	работ	

№ 
п/п 

Наименование вида работ Количество 

    м² м³ т 
Аэротенк № 1  

Габариты сооружения  25,5x24,0х3,3м  
Строительный объем сооружения составляет 2020 м³ 

1. Откачка воды из резервуара при помощи погружных насосов - 
по 

факту 
- 

2. 
Разработка грунта по внешнему периметру сооружения 
экскаватором с оборудованием обратная лопата объем ковша 1,1 м³ с 
погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т  

- 281,69 478,87 

3. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 281,69 478,87 

4. 

Обрушение поперечных железобетонных балок вдоль всех 
внутренних буквенных осей (11 шт,), а=200 мм, b=200 мм,  
l=25.5м*11 при помощи экскаватора с оборудованием 
гидроножницы 

- 11,22 28,05 

5. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 11,22 28,05 

6. 

Погрузка ила и мусора, травы, кустарника и деревьев экскаватором с 
оборудованием обратная лопата объем ковша 1,1 м³ на 
автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т, для вывоза с 
территории стройплощадки 

618 123,6 210,12 

7. 
Обрушение перемычек по внутренним железобетонным 
перегородкам  по осям 2, 4, 6, 8, 10, 12 при помощи экскаватора с 
оборудованием гидроножницы 

- 75,88 189,7 

8. 
Обрушение внутренних железобетонных перегородок  t=80 мм по 
осям 2, 4, 6, 8, 10, 12 

404,1 32,328 80,82 

9. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 108,21 270,52 

10. 
Обрушение перемычек по внутренним железобетонным стенам по 
осям 3, 7, 11 

- 61,47 153,68 

11. 
Обрушение внутренних железобетонных стен  tср=200 мм по осям 3, 
7, 11 

218,25 43,65 109,12 

12. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 105,12 262,8 

13. 
Обрушение внутренних железобетонные стен  tср=200 мм по осям 5, 
9 при помощи экскаватора с оборудованием гидроножницы 

145,5 29,1 72,75 

14. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 29,1 72,75 

15. 
Обрушение наружных ограждающих конструкций – 
железобетонных стен  tср=200мм при помощи экскаватора с 
оборудованием гидроножницы 

298,5 59,7 149,25 

16. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 59,7 149,25 

17. Разбивка железобетонной фундаментной плиты толщиной 350мм 682,13 238,74 596,86 
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при помощи экскаватора с оборудованием гидромолот 

18. 
Разбивка цементо-бетонной подготовка под фундаментной плитой - 
100мм при помощи экскаватора с оборудованием гидромолот 

688,5 68,85 151,47 

19. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 307,59 748,33 

20. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 2777,5 4721,7 

21. Отсыпка первого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 28*27м 756 226,8 385,56 
22. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 756 - - 

23. 
Уплотнение первого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

756 - - 

24. Отсыпка второго слоя грунта обратной засыпки t=300мм 28,3*27,3м 772,59 231,78 394,02 
25. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 772,59 - - 

26. 
Уплотнение второго слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

772,59 - - 

27. Отсыпка третьего слоя грунта обратной засыпки t=300мм 28,6*27,6м 789,36 236,81 402,57 
28. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 789,36 - - 

29. 
Уплотнение третьего слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

789,36 - - 

30. 
Отсыпка четвертого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
28,9*27,9м 

806,31 241,89 411,21 

31. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 806,31 - - 

32. 
Уплотнение четвертого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

806,31 - - 

33. Отсыпка пятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 29,2*28,2м 823,44 247,03 419,95 
34. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 823,44 - - 

35. 
Уплотнение пятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

823,44 - - 

36. Отсыпка шестого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 29,5*28,5м 840,75 252,22 428,78 
37. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 840,75 - - 

38. 
Уплотнение шестого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

840,75 - - 

39. 
Отсыпка седьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
29,8*28,8м 

858,24 257,47 437,7 

40. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 858,24 - - 

41. 
Уплотнение седьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

858,24 - - 

42. 
Отсыпка восьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
30,1*29,1м 

875,91 262,77 446,71 

43. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 875,91 - - 

44. 
Уплотнение восьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

875,91 - - 

45. Отсыпка девятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 30,4*29,4м 893,76 268,13 455,82 
46. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 893,76 - - 

47. 
Уплотнение девятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

893,76 - - 

48. Отсыпка десятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 30,7*29,7м 911,79 273,53 465,01 
49. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 911,79 - - 

50. 
Уплотнение десятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

911,79 - - 

51. 
Отсыпка одиннадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
31,0*30,0м 

930 279 474,3 

52. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 930 - - 
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53. 
Уплотнение одиннадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

930 - - 

Аэротенк № 2  
Габариты сооружения  28,0x22,0х3,3м  
Строительный объем сооружения составляет 1870 м³ 

54. откачка воды из резервуара при помощи погружных насосов - 
по 

факту 
- 

55. 
разработка грунта по внешнему периметру сооружения 
экскаватором с оборудованием обратная лопата объем ковша 1,1 м³ с 
погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т  

- 265,98 452,17 

56. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 265,98 452,17 

57. 
Обрушение поперечных железобетонных балок вдоль всех 
внутренних буквенных осей (4 шт,), а=200 мм, b=250 мм,  l=27,2м*4 
при помощи экскаватора с оборудованием гидроножницы 

- 5,44 13,6 

58. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 5,44 13,6 

59. 

Погрузка ила и мусора, травы, кустарника и деревьев экскаватором с 
оборудованием обратная лопата объем ковша 1,1 м³ на 
автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т, для вывоза с 
территории стройплощадки 

567 113,4 192,78 

60. 
Обрушение перемычек по внутренним железобетонным 
перегородкам  по осям 2, 6, 8, при помощи экскаватора с 
оборудованием гидроножницы 

- 10,8 27 

61. 
Обрушение внутренних железобетонных перегородок  t=80 мм по 
осям 2,  6, 8 

162 12,96 32,4 

62. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 23,76 59,4 

63. 
Обрушение перемычек по внутренним железобетонным стенам по 
осям 3, 5, 9 

- 14,4 36 

64. 
Обрушение внутренних железобетонных стен  tср=80 мм по оси 3, 5, 
9 

162 12,96 32,4 

65. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 27,36 68,4 

66. 
Обрушение железобетонной балки а=200 мм, b=400 мм,  l=21,2м по 
стене  по оси 7 при помощи экскаватора с оборудованием 
гидроножницы 

- 1,7 4,24 

67. 
Обрушение внутренних железобетонных стен  tср=200 мм по оси 7 
при помощи экскаватора с оборудованием гидроножницы 

63,6 12,72 31,8 

68. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 14,42 36,04 

69. 
Обрушение железобетонных балок а=200 мм, b=400 мм,  
l=(21,2+27,2)*2 по наружным –стенам  при помощи экскаватора с 
оборудованием гидроножницы 

- 7,73 19,32 

70. 
Обрушение наружных ограждающих конструкций – 
железобетонных стен  tср=200мм , l=(21,2+27,2)*2,   при помощи 
экскаватора с оборудованием гидроножницы 

289,8 57,96 144,9 

71. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 65,69 164,22 

72. Разбивка железобетонной фундаментной плиты 22*28м толщиной ~ 616 215,6 539 
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350мм при помощи экскаватора с оборудованием гидромолот 

73. 
Разбивка цементо-бетонной подготовка под фундаментной плитой 
22,2*28,2м – t=100мм при помощи экскаватора с оборудованием 
гидромолот 

626,04 62,60 156,51 

74. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 278,2 695,51 

75. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 2414,8 4105 

76. Отсыпка первого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 28,7*22,7 м 651,49 195,45 332,26 
77. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 651,49 - - 

78. 
Уплотнение первого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

651,49 - - 

79. Отсыпка второго слоя грунта обратной засыпки t=300мм 29,0*23,0м 667 200,1 340,17 
80. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 667 - - 

81. 
Уплотнение второго слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

667 - - 

82. 
Отсыпка третьего слоя грунта обратной засыпки t=300мм 29,3*23,3 
м 

682,69 204,81 348,17 

83. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 682,69 - - 

84. 
Уплотнение третьего слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

682,69 - - 

85. 
Отсыпка четвертого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
29,6*23,6 м 

698,56 209,57 356,27 

86. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 698,56 - - 

87. 
Уплотнение четвертого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

698,56 - - 

88. Отсыпка пятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 29,9*23,9м 714,61 214,38 364,45 
89. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 714,61 - - 

90. 
Уплотнение пятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

714,61 - - 

91. Отсыпка шестого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 30,2*24,2 м 730,84 219,25 372,73 
92. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 730,84 - - 

93. 
Уплотнение шестого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

730,84 - - 

94. 
Отсыпка седьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
30,5*24,5м 

747,25 224,17 381,1 

95. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 747,25 - - 

96. 
Уплотнение седьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

747,25 - - 

97. 
Отсыпка восьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
30,8*24,8м 

763,84 229,15 389,55 

98. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 763,84 - - 

99. 
Уплотнение восьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

763,84 - - 

100. Отсыпка девятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 31,1*25,1м 780,61 234,18 398,11 
101. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 780,61 - - 

102. 
Уплотнение девятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

780,61 - - 

103. Отсыпка десятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 31,4*25,4м 797,56 239,27 406,76 
104. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 797,56 - - 

105. 
Уплотнение десятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

797,56 - - 

106. Отсыпка одиннадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 814,69 244,41 415,49 
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31,7*25,7м 
107. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 814,69 - - 

108. 
Уплотнение одиннадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

814,69 - - 

Вторичные отстойники 1 группы  (8 шт.) 
Габариты Ø6,0*6,3м (h) 
Строительный объем каждого из 8 сооружений составляет 113 м³. 

109. откачка воды из резервуара при помощи погружных насосов - 
по 

факту 
- 

110. 

разработка грунта общего демонтажного котлована по внешнему 
периметру сооружений экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 
65111 грузоподъемностью 14 т 

- 1952 3318,1 

111. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 1952 3318,1 

112. 
Обрушение наружных железобетонных стен всех восьми 
отстойников t=120мм; l=2πR*8=2*3,14*3,15*8; h=3м, (вертикальная 
часть) при помощи экскаватора с оборудованием гидроножницы 

474,77 56,97 142,43 

113. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 56,97 142,43 

114. 

Погрузка обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с 
ограждением, технологических трубопроводов на автосамосвалы с 
предварительной разрезкой газорезательным аппаратом на элементы 
длиной не более 2.0 метров ~1190кг на один отстойник 

- - 9,52 

115. 

Погрузка ила и мусора, травы, кустарника и деревьев (слой ~20 см; 
S=πR²*8=3,14*3,15²*8) экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 49,85 84,74 

116. 
Разбивка конусообразной железобетонной фундаментной плиты 
восьми отстойников S=πR²*8=3,14*4,35²*8 толщиной ~ 120мм при 
помощи экскаватора с оборудованием гидромолот 

475,33 57,03 142,60 

117. 
Разбивка цементо-бетонной подготовка под фундаментной плитой 
восьми отстойников S=πR²*8=3,14*4,35²*8;  t=100мм при помощи 
экскаватора с оборудованием гидромолот 

475,33 47,53 118,83 

118. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 104,56 261,43 

119. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 3073,9 5225,1 

120. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм в местах 
образовавшихся воронок от демонтажа днищ отстойников 

249,25 415,2 705,84 

121. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт 

249,25 - - 

122. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, по челночной схеме 
3 прохода 

249,25 - - 

123. Отсыпка первого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 42*17 м 714 214,2 364,14 
124. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 714 - - 

125. 
Уплотнение первого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

714 - - 

126. Отсыпка второго слоя грунта обратной засыпки t=300мм 42,3*17,3м 731,79 219,54 373,21 
127. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 731,79 - - 

128. 
Уплотнение второго слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

731,79 - - 
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129. 
Отсыпка третьего слоя грунта обратной засыпки t=300мм 42,6*17,6 
м 

749,76 224,93 382,38 

130. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 749,76 - - 

131. 
Уплотнение третьего слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

749,76 - - 

132. 
Отсыпка четвертого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
42,9*17,9 м 

767,91 
230,37 

 
391,63 

133. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 767,91 - - 

134. 
Уплотнение четвертого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

767,91 - - 

135. Отсыпка пятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 43,2*18,2м 786,24 235,87 400,98 
136. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 786,24 - - 

137. 
Уплотнение пятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

786,24 - - 

138. Отсыпка шестого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 43,5*18,5 м 804,75 241,42 410,42 
139. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 804,75 - - 

140. 
Уплотнение шестого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

804,75 - - 

141. 
Отсыпка седьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
43,8*18,85м 

823,44 247,03 419,95 

142. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 823,44 - - 

143. 
Уплотнение седьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

823,44 - - 

144. 
Отсыпка восьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
44,1*19,1м 

842,31 252,69 429,57 

145. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 842,31 - - 

146. 
Уплотнение восьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

842,31 - - 

147. Отсыпка девятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 44,4*19,4м 861,36 258,41 439,29 
148. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 861,36 - - 

149. 
Уплотнение девятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

861,36 - - 

150. Отсыпка десятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 44,7*19,7м 880,59 264,18 449,1 
151. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 880,59 - - 

152. 
Уплотнение десятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

880,59 - - 

153. 
Отсыпка одиннадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
45,0*20,0м 

900 270 459 

154. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 900 - - 

155. 
Уплотнение одиннадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

900 - - 

Вторичные отстойники 2 группы  (2 шт.) 
Габариты Ø9,0*6,9м (h).  
Строительный объем каждого из 2 сооружений составляет 227 м³. 

156. откачка воды из резервуара при помощи погружных насосов - 
по 

факту 
- 

157. 

разработка грунта общего демонтажного котлована по внешнему 
периметру сооружений экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 
65111 грузоподъемностью 14 т 

- 394,4 670,48 

158. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 394,4 670,48 

159. 
Обрушение наружных железобетонных стен двух отстойников 
t=120мм; l=2πR*2=2*3,14*4,5*2; h=3м, (вертикальная часть) при 

165,56 20,35 50,87 
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помощи экскаватора с оборудованием гидроножницы 

160. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 20,35 50,87 

161. 

Погрузка обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с 
ограждением, технологических трубопроводов на автосамосвалы с 
предварительной разрезкой газорезательным аппаратом на элементы 
длиной не более 2.0 метров ~860кг на один отстойник 

- - 1,72 

162. 

Погрузка ила и мусора, травы, кустарника и деревьев (слой ~20 см; 
S=πR²*2=3,14*4,5²*2) экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 25,43 38,15 

163. 
Разбивка конусообразной железобетонной фундаментной плиты 
двух отстойников S=πR²*2=3,14*6,8²*2 толщиной ~ 120мм при 
помощи экскаватора с оборудованием гидромолот 

290,38 34,84 87,1 

164. 
Разбивка цементо-бетонной подготовка под фундаментной плитой 
двух отстойников S=πR²*8=3,14*6,8²*2;  t=100мм при помощи 
экскаватора с оборудованием гидромолот 

290,38 29,04 72,59 

165. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 63,88 159,69 

166. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 1280,5 2176,8 

167. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм в местах 
образовавшихся воронок от демонтажа днищ отстойников 

127,12 190,75 324,28 

168. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт 

127,12 - - 

169. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, по челночной схеме 
3 прохода 

127,12 - - 

170. Отсыпка первого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 20,8*10,5 м 218,4 65,52 111,38 
171. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 218,4 - - 

172. 
Уплотнение первого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

218,4 - - 

173. Отсыпка второго слоя грунта обратной засыпки t=300мм 21,1*10,8м 227,88 68,36 116,21 
174. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 227,88 - - 

175. 
Уплотнение второго слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

227,88 - - 

176. 
Отсыпка третьего слоя грунта обратной засыпки t=300мм 21,4*11,1 
м 

237,54 71,26 121,14 

177. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 237,54 - - 

178. 
Уплотнение третьего слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

237,54 - - 

179. 
Отсыпка четвертого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
21,7*11,4 м 

247,38 74,21 126,16 

180. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 247,38 - - 

181. 
Уплотнение четвертого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

247,38 - - 

182. Отсыпка пятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 22,0*11,7м 257,4 77,22 131,27 
183. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 257,4 - - 

184. 
Уплотнение пятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

257,4 - - 

185. Отсыпка шестого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 22,3*12,0 м 267,6 80,28 136,47 
186. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 267,6 - - 
187. Уплотнение шестого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 267,6 - - 
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схеме 3 прохода 

188. 
Отсыпка седьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
22,6*12,3м 

277,98 83,39 141,76 

189. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 277,98 - - 

190. 
Уплотнение седьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

277,98 - - 

191. 
Отсыпка восьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 22,9*12,6 
м 

288,54 86,56 147,15 

192. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 288,54 - - 

193. 
Уплотнение восьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

288,54 - - 

194. Отсыпка девятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 23,2*12,9м 299,28 89,784 152,63 
195. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 299,28 - - 

196. 
Уплотнение девятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

299,28 - - 

197. 
Отсыпка десятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 23,5*13,2 
м 

310,2 93,06 158,20 

198. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 310,2 - - 

199. 
Уплотнение десятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

310,2 - - 

200. 
Отсыпка одиннадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
23,8*13,5 м 

321,3 96,39 163,86 

201. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 321,3 - - 

202. 
Уплотнение одиннадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

321,3 - - 

Илоуплотнители (2 шт.)  
Габариты Ø9,0*6,9м (h).  
Строительный объем каждого из 2 сооружений составляет 226 м³. 

203. откачка воды из резервуара при помощи погружных насосов - 
по 

факту 
- 

204. 

разработка грунта общего демонтажного котлована по внешнему 
периметру сооружений экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 
65111 грузоподъемностью 14 т 

- 714,8 1215,1 

205. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 714,8 1215,1 

206. 
Обрушение наружных железобетонных стен двух отстойников 
t=200мм; l=2πR*2=2*3,14*4,5*2; h=4,2м, (вертикальная часть) при 
помощи экскаватора с оборудованием гидроножницы 

237,4 47,47 118,69 

207. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 47,47 118,69 

208. 

Погрузка обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с 
ограждением, технологических трубопроводов на автосамосвалы с 
предварительной разрезкой газорезательным аппаратом на элементы 
длиной не более 2.0 метров ~860кг на один отстойник 

- - 1,72 

209. 

Погрузка ила и мусора, травы, кустарника и деревьев (слой ~20 см; 
S=πR²*2=3,14*4,5²*2) экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 25,43 38,15 

210. 
Разбивка конусообразной железобетонной фундаментной плиты 
двух отстойников S=πR²*2=3,14*6,8²*2 толщиной ~ 200мм при 
помощи экскаватора с оборудованием гидромолот 

290,38 58,08 145,2 

211. Разбивка цементо-бетонной подготовка под фундаментной плитой 290,38 29,04 72,59 
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двух отстойников S=πR²*8=3,14*6,8²*2;  t=100мм при помощи 
экскаватора с оборудованием гидромолот 

212. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 87,12 217,79 

213. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 1536,4 2611,9 

214. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм в местах 
образовавшихся воронок от демонтажа днищ отстойников 

127,12 190,75 324,28 

215. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт 

127,12 - - 

216. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, по челночной схеме 
3 прохода 

127,12 - - 

217. Отсыпка первого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 21,5*10,5 м 225,75 67,73 115,1 
218. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 225,75 - - 

219. 
Уплотнение первого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

225,75 - - 

220. Отсыпка второго слоя грунта обратной засыпки t=300мм 21,8*10,8м 235,4 70,6 120,1 
221. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 235,4 - - 

222. 
Уплотнение второго слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

235,4 - - 

223. 
Отсыпка третьего слоя грунта обратной засыпки t=300мм 22,1*11,1 
м 

245,3 73,6 125,11 

224. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 245,3 - - 

225. 
Уплотнение третьего слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

245,3 - - 

226. 
Отсыпка четвертого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
22,4*11,4 м 

255,36 76,61 130,2 

227. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 255,36 - - 

228. 
Уплотнение четвертого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

255,36 - - 

229. Отсыпка пятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 22,7*11,7м 265,59 79,68 135,45 
230. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 265,59 - - 

231. 
Уплотнение пятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

265,59 - - 

232. Отсыпка шестого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 23,0*12,0 м 276 82,8 140,76 
233. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 276 - - 

234. 
Уплотнение шестого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

276 - - 

235. 
Отсыпка седьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
23,3*12,3м 

286,59 85,98 146,16 

236. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 286,59 - - 

237. 
Уплотнение седьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

286,59 - - 

238. 
Отсыпка восьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 23,6*12,6 
м 

297,36 89,21 151,65 

239. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 297,36 - - 

240. 
Уплотнение восьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

297,36 - - 

241. Отсыпка девятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 23,9*12,9м 308,31 92,49 157,24 
242. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 308,31 - - 

243. 
Уплотнение девятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

308,31 - - 

244. Отсыпка десятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 24,2*13,2 319,44 95,83 162,91 
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м 
245. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 319,44 - - 

246. 
Уплотнение десятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

319,44 - - 

247. 
Отсыпка одиннадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
24,5*13,5 м 

330,75 99,22 168,68 

248. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 330,75 - - 

249. 
Уплотнение одиннадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

330,75 - - 

250. 
Отсыпка двенадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
24,8*13,8 м 

342,24 102,67 174,54 

251. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 342,24 - - 

252. 
Уплотнение двенадцатого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

342,24 - - 

253. 
Отсыпка тринадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
25,1*14,1 м 

353,91 106,17 180,49 

254. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 353,91 - - 

255. 
Уплотнение тринадцатого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

353,91 - - 

256. 
Отсыпка четырнадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
25,4*14,4 м 

365,76 109,73 186,54 

257. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 365,76 - - 

258. 
Уплотнение четырнадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

365,76 - - 

259. 
Отсыпка пятнадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
25,7*14,7 м 

377,79 113,34 192,67 

260. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 377,79 - - 

261. 
Уплотнение пятнадцатого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

377,79 - - 

Контактные резервуары (2 шт.) 
Габариты Ø6,0*4,8м (h) 
Строительный объем каждого из 2 сооружений составляет 85 м³. 

262. откачка воды из резервуара при помощи погружных насосов - 
по 

факту 
- 

263. 

разработка грунта общего демонтажного котлована по внешнему 
периметру сооружений экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 
65111 грузоподъемностью 14 т 

- 242,47 412,2 

264. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 242,47 412,2 

265. 
Обрушение наружных железобетонных стен двух резервуаров 
t=300мм; l=2πR*2=2*3,14*3,0*2; h=2,05м, (вертикальная часть) при 
помощи экскаватора с оборудованием гидроножницы 

77,24 23,17 57,93 

266. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 23,17 57,93 

267. 

Погрузка обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с 
ограждением, технологических трубопроводов на автосамосвалы с 
предварительной разрезкой газорезательным аппаратом на элементы 
длиной не более 2.0 метров ~1190кг на один резервуар 

- - 2,38 

268. 

Погрузка ила и мусора, травы, кустарника и деревьев (слой ~20 см; 
S=πR²*8=3,14*3,15²*8) экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 12,46 21,18 
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269. 
Разбивка конусообразной железобетонной фундаментной плиты 
двух резервуаров S=πR²*2=3,14*4,35²*2 толщиной ~ 200мм при 
помощи экскаватора с оборудованием гидромолот 

118,83 23,77 59,4 

270. 
Разбивка цементо-бетонной подготовка под фундаментной плитой 
двух резервуаров S=πR²*2=3,14*4,35²*2;  t=100мм при помощи 
экскаватора с оборудованием гидромолот 

118,83 11,8 29,7 

271. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 35,57 89,1 

272. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 379,67 645,46 

273. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм в местах 
образовавшихся воронок от демонтажа днищ резервуаров 

56,52 79,12 134,52 

274. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт 

56,52 - - 

275. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, по челночной схеме 
3 прохода 

56,52 - - 

276. Отсыпка первого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 16,3*7,4 м 120,62 36,19 61,52 
277. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 120,62 - - 

278. 
Уплотнение первого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

120,62 - - 

279. Отсыпка второго слоя грунта обратной засыпки t=300мм 16,6*7,7 м 127,82 38,35 65,19 
280. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 127,82 - - 

281. 
Уплотнение второго слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

127,82 - - 

282. Отсыпка третьего слоя грунта обратной засыпки t=300мм 16,9*8,0 м 135,2 40,56 68,95 
283. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 135,2 - - 

284. 
Уплотнение третьего слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

135,2 - - 

285. 
Отсыпка четвертого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 17,2*8,3 
м 

142,76 42,83 72,81 

286. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 142,76 - - 

287. 
Уплотнение четвертого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

142,76 - - 

288. Отсыпка пятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 17,5*8,6 м 150,5 45,15 76,76 
289. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 150,5 - - 

290. 
Уплотнение пятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

150,5 - - 

291. Отсыпка шестого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 17,8*8,9 м 158,42 47,53 80,8 
292. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 158,42 - - 

293. 
Уплотнение шестого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

158,42 - - 

294. Отсыпка седьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 18,1*9,2 м 166,52 49,96 84,93 
295. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 166,52 - - 

296. 
Уплотнение седьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

166,52 - - 

Первичные двухъярусные отстойники (12 шт.)  
1 группа - 4 шт. одиночные 
Габариты Ø8,0*10,7м (h). 
Строительный объем каждого из 4-х сооружений составляет 425 м³. 
2 группа - 4 шт. сдвоенные 
Габариты Ø8,0*10,5 м (h). 
Строительный объем каждого из 4-х сооружений составляет 908 м³. 
3 группа - 4 шт. сдвоенные 
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Габариты Ø8,5*10,2 м (h). 
Строительный объем каждого из 4-х сооружений составляет 494 м³. 

297. откачка воды из резервуара при помощи погружных насосов - 
по 

факту 
- 

298. 

разработка грунта общего демонтажного котлована по внешнему 
периметру сооружений экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 
65111 грузоподъемностью 14 т 

- 9130 15522 

299. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 9130 15522 

300. 
Обрушение наружных железобетонных стен 12 отстойников 
t=200мм; l=2πR*2=2*3,14*4,25*12; h=8,3м, (вертикальная часть) при 
помощи экскаватора с оборудованием гидроножницы 

2658 532 1329 

301. 

Обрушение внутреннего верхнего яруса отстойника из 
железобетонных элементов 12 отстойников стены t=200мм; 
lстен=18,8*4*12; hстен с учетом днища=3,0м, при помощи 
экскаватора с оборудованием гидроножницы 

2707 541 1353 

302. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 1073 2682 

303. 

Погрузка обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с 
ограждением, технологических трубопроводов на автосамосвалы с 
предварительной разрезкой газорезательным аппаратом на элементы 
длиной не более 2.0 метров ~570кг на один отстойник 

- - 6,84 

304. 

Погрузка ила и мусора, травы, кустарника и деревьев (слой ~20 см; 
S=πR²*2=3,14*4,25²*12) экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 64,05 96 

305. 
Разбивка конусообразной железобетонной фундаментной плиты 12 
отстойников S=πR²*12=3,14*4,78²*12 толщиной ~ 200мм при 
помощи экскаватора с оборудованием гидромолот 

860,9 172,18 430,46 

306. 
Разбивка цементо-бетонной подготовка под фундаментной плитой 
двух отстойников S= πR²*12=3,14*4,78²*12;  t=100мм при помощи 
экскаватора с оборудованием гидромолот 

430,45 86,09 215,23 

307. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 258,27 645,69 

308. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 15105 25679 

309. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм в местах 
образовавшихся воронок от демонтажа днищ отстойников 

680,6 745,25 1267 

310. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт 

680,6 
- - 

311. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, по челночной схеме 
3 прохода 

680,6 
- - 

312. Отсыпка первого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 71,3*21,9м 1561,5 468,44 796,35 
313. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1561,5 - - 

314. 
Уплотнение первого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

1561,5 
- - 

315. Отсыпка второго слоя грунта обратной засыпки t=300мм 71,6*22,2 м 1589,5 476,85 810,7 
316. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1589,5 - - 

317. 
Уплотнение второго слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

1589,5 - - 

318. 
Отсыпка третьего слоя грунта обратной засыпки t=300мм 71,9*22,5 
м 

1617,8 485,33 825,1 
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319. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1617,8 - - 

320. 
Уплотнение третьего слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1617,8 - - 

321. 
Отсыпка четвертого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
72,2*22,8 м 

1646,2 493,85 839,54 

322. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1646,2 - - 

323. 
Уплотнение четвертого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1646,2 - - 

324. Отсыпка пятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 72,5*23,1м 1674,8 502,43 854,12 
325. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1674,8 - - 

326. 
Уплотнение пятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

1674,8 - - 

327. Отсыпка шестого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 72,8*23,4 м 1703,5 511,06 883,56 
328. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1703,5 - - 

329. 
Уплотнение шестого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1703,5 - - 

330. 
Отсыпка седьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 73,1*23,7 
м 

1732,5 519,74 883,56 

331. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1732,5 - - 

332. 
Уплотнение седьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1732,5 - - 

333. 
Отсыпка восьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 73,4*24,0 
м 

1761,6 528,48 898,42 

334. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1761,6 - - 

335. 
Уплотнение восьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1761,6 - - 

336. 
Отсыпка девятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 73,7*24,3 
м 

1790,9 537,27 913,4 

337. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1790,9 - - 

338. 
Уплотнение девятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1790,9 - - 

339. 
Отсыпка десятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 74,0*24,6 
м 

1820,4 546,12 928,4 

340. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1820,4 - - 

341. 
Уплотнение десятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1820,4 - - 

342. 
Отсыпка одиннадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
74,3*24,9 м 

1850,1 555,02 943,53 

343. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1850,1 - - 

344. 
Уплотнение одиннадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

1850,1 - - 

345. 
Отсыпка двенадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
74,6*25,2 м 

1879,9 563,97 958,8 

346. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1879,9 - - 

347. 
Уплотнение двенадцатого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1879,9 
- - 

348. 
Отсыпка тринадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
74,9*25,5 м 

1909,9 572,9 974,1 

349. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1909,9 - - 

350. 
Уплотнение тринадцатого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1909,9 - - 

351. 
Отсыпка четырнадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
75,2*25,8 м 

1940,2 582,1 989,5 

352. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1940,2 - - 
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353. 
Уплотнение четырнадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

1940,2 - - 

354. 
Отсыпка пятнадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
75,5*26,1 м 

1970,6 591,2 1005 

355. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 1970,6 - - 

356. 
Уплотнение пятнадцатого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

1970,6 - - 

357. 
Отсыпка шестнадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
75,8*26,4 м 

2001,1 600,34 1020,6 

358. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2001,1 - - 

359. 
Уплотнение шестнадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

2001,1 - - 

360. 
Отсыпка семнадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
76,1*26,7 м 

2031,9 609,6 1036,3 

361. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2031,9 - - 

362. 
Уплотнение семнадцатого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

2031,9 - - 

363. 
Отсыпка восемнадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
76,4*27,0 м 

2062,8 618,8 1052 

364. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2062,8 - - 

365. 
Уплотнение восемнадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

2062,8 - - 

366. 
Отсыпка девятнадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
76,7*27,3 м 

2093,9 628,17 1067,9 

367. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2093,9 - - 

368. 
Уплотнение девятнадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

2093,9 - - 

369. 
Отсыпка двадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
77,0*27,6 м 

2125,2 637,56 1083,8 

370. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2125,2 - - 

371. 
Уплотнение двадцатого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

2125,2 - - 

372. 
Отсыпка двадцать первого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
77,3*27,9  м 

2156,7 647 1100 

373. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2156,7 - - 

374. 
Уплотнение двадцать первого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

2156,7 - - 

375. 
Отсыпка двадцать второго слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
77,6*28,2 м 

2188,3 656,5 1116,1 

376. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2188,3 - - 

377. 
Уплотнение двадцать второго слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

2188,3 - - 

378. 
Отсыпка двадцать третьего грунта обратной засыпки t=300мм 
77,9*28,5 м 

2220,1 666,05 1132,3 

379. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2220,1 - - 

380. 
Уплотнение двадцать третьего слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

2220,1 - - 

381. 
Отсыпка двадцать четвертого слоя грунта обратной засыпки 
t=300мм 78,2*28,8 м 

2252,2 675,65 1148,6 

382. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2252,2 - - 

383. 
Уплотнение двадцать четвертого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

2252,2 - - 

384. 
Отсыпка двадцать пятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
78,5*29,1 м 

2284,3 685,3 1165 
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385. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 2284,3 - - 

386. 
Уплотнение двадцать пятого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

2284,3 - - 

Песколовки второй очереди (2 шт.) 
Габариты Ø6,0*5,3м (h) 
Строительный объем каждого из 2 сооружений составляет 105 м³. 

387. откачка воды из резервуара при помощи погружных насосов - 
по 

факту 
- 

388. 

разработка грунта общего демонтажного котлована по внешнему 
периметру сооружений экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 
65111 грузоподъемностью 14 т 

- 289,0 491,3 

389. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 289,0 491,3 

390. 
Обрушение наружных железобетонных стен двух сооружений 
t=200мм; l=2πR*2=2*3,14*3,0*2; h=1,2м, (вертикальная часть) при 
помощи экскаватора с оборудованием гидроножницы 

45,22 9,04 22,61 

391. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 9,04 22,61 

392. 

Погрузка обрушенных металлоконструкций переходных мостиков с 
ограждением, технологических трубопроводов на автосамосвалы с 
предварительной разрезкой газорезательным аппаратом на элементы 
длиной не более 2.0 метров ~1470кг на один резервуар 

- - 2,94 

393. 

Погрузка ила и мусора, травы, кустарника и деревьев (слой ~20 см; 
S=πR²*8=3,14*3,15²*8) экскаватором с оборудованием обратная 
лопата объем ковша 1,1 м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 12,46 21,18 

394. 
Разбивка конусообразной железобетонной фундаментной плиты 
двух сооружений S=πR²*2=3,14*5,1²*2 толщиной ~ 200мм при 
помощи экскаватора с оборудованием гидромолот 

163,34 32,67 81,67 

395. 
Разбивка цементо-бетонной подготовка под фундаментной плитой 
двух сооружений S=πR²*2=3,14*5,1²*2;  t=100мм при помощи 
экскаватора с оборудованием гидромолот 

163,34 16,34 40,8 

396. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 49,01 122,5 

397. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 499,24 848,78 

398. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм в местах 
образовавшихся воронок от демонтажа днищ резервуаров 

56,52 57,9 98,5 

399. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт 

56,52 - - 

400. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, по челночной схеме 
3 прохода 

56,52 - - 

401. Отсыпка первого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 14,7*6,7 м 98,49 29,55 50,23 
402. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 98,49 - - 

403. 
Уплотнение первого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

98,49 
- - 

404. Отсыпка второго слоя грунта обратной засыпки t=300мм 15,0*7,0 м 105 31,5 53,55 
405. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 105 - - 

406. 
Уплотнение второго слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

105 - - 

407. Отсыпка третьего слоя грунта обратной засыпки t=300мм 15,3*7,3 м 111,69 33,51 56,96 
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408. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 111,69 - - 

409. 
Уплотнение третьего слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

111,69 - - 

410. 
Отсыпка четвертого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 15,6*7,6 
м 

118,56 35,57 60,47 

411. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 118,56 - - 

412. 
Уплотнение четвертого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

118,56 - - 

413. Отсыпка пятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 15,9*7,9 м 125,61 37,68 64,06 
414. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 125,61 - - 

415. 
Уплотнение пятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 
3 прохода 

125,61 
- - 

416. Отсыпка шестого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 16,2*8,2 м 132,84 39,85 67,75 
417. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 132,84 - - 

418. 
Уплотнение шестого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

132,84 - - 

419. Отсыпка седьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 16,5*8,5 м 140,25 42,08 71,53 
420. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 140,25 - - 

421. 
Уплотнение седьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

140,25 - - 

422. Отсыпка восьмого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 16,8*8,8 м 147,84 44,35 75,4 
423. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 147,84 - - 

424. 
Уплотнение восьмого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

147,84 - - 

425. Отсыпка девятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 17,1*9,1  м 155,61 46,68 79,36 
426. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 155,61 - - 

427. 
Уплотнение девятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

155,61 - - 

428. Отсыпка десятого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 17,4*9,4 м 163,56 49,07 83,42 
429. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 163,56 - - 

430. 
Уплотнение десятого слоя виброкатком весом 8т, по челночной 
схеме 3 прохода 

163,56 - - 

431. 
Отсыпка одиннадцатого слоя грунта обратной засыпки t=300мм 
17,7*9,7 м 

171,69 51,51 87,56 

432. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 171,69 - - 

433. 
Уплотнение одиннадцатого слоя виброкатком весом 8т, по 
челночной схеме 3 прохода 

171,69 - - 

Мастерские 
Габариты в плане 18,0*8,0, высота 5,7м. 
Строительный объем сооружения составляет 340 м³. 

434. 
Демонтаж окон, используя в качестве средств подмащивания 
передвижные сборно-разборные вышки-туры, устанавливаемые с 
наружи зданий, с применением ручного инструмента. 

18 - 0,226 

435. Демонтаж дверей с применением ручного инструмента. 7 - 0,08 
436. Демонтаж деревянных балок кровли 28  0,32 

437. 
Погрузка пиломатериалов и боя стекла вручную в контейнеры для 
сбора мусора, с последующим вывозом с территории стройплощадки 

- - 0,546 

438. 
Обрушение покрытия из жб плит при помощи экскаватора 
HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой для сноса - 
гидромолот. Площадь 18*6м, t=200мм 

108 21,6 47,52 

439. 

Демонтаж стен из силикатного кирпича t= 380мм  с помощью 
экскаватора HITACHI ZX 350 со оборудованием гидромолот, и 
экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические 
ножницы.  

148 43,5 79,5 
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440. 
Разбивка полов с помощью экскаватора HITACHI ZX 350 с 
оборудованием гидромолот 12*8м, t=200мм 

108 21,6 47,52 

441. 
Разбивка железобетонных фундаментов с помощью экскаватора 
HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот 

- 34 87 

442. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 167,04 343,15 

443.     
Грабельная 

Габариты в плане 18,0*6,0, высота 6,7м. 
Строительный объем сооружения составляет 370 м³. 

444. 
Демонтаж окон, используя в качестве средств подмащивания 
передвижные сборно-разборные вышки-туры, устанавливаемые с 
наружи зданий, с применением ручного инструмента. 

21 - 0,277 

445. Демонтаж дверей с применением ручного инструмента. 14 - 0,15 

446. 
Погрузка пиломатериалов и боя стекла вручную в контейнеры для 
сбора мусора, с последующим вывозом с территории стройплощадки 

- - 0,376 

447. 
Обрушение покрытия из жб плит при помощи экскаватора 
HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой для сноса - 
гидромолот. Площадь 18*6м, t=200мм 

108 21,6 47,52 

448. 

Демонтаж стен из силикатного кирпича t= 380мм  с помощью 
экскаватора HITACHI ZX 350 со оборудованием гидромолот, и 
экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические 
ножницы.  

331,58 86, 4 169,9 

449. 
Разбивка полов с помощью экскаватора HITACHI ZX 350 с 
оборудованием гидромолот 18*6м, t=200мм 

108 21,6 47,52 

450. 
Разбивка железобетонных фундаментов с помощью экскаватора 
HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот 

- 36 90 

451. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 174 359 

452.     
Мастерские 

Габариты в плане 18,0*6,0, высота 6,1м. 
Строительный объем сооружения составляет 340 м³. 

453. 
Демонтаж окон, используя в качестве средств подмащивания 
передвижные сборно-разборные вышки-туры, устанавливаемые с 
наружи зданий, с применением ручного инструмента. 

10 - 0,168 

454. Демонтаж дверей с применением ручного инструмента. 14 - 0,15 

455. 
Погрузка пиломатериалов и боя стекла вручную в контейнеры для 
сбора мусора, с последующим вывозом с территории стройплощадки 

- - 0,376 

456. 
Обрушение покрытия из жб плит при помощи экскаватора 
HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой для сноса - 
гидромолот. Площадь 18*6м, t=200мм 

108 21,6 47,52 

457. 

Демонтаж стен из силикатного кирпича t= 300мм  с помощью 
экскаватора HITACHI ZX 350 со оборудованием гидромолот, и 
экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические 
ножницы.  

292,8 87,84 158,11 

458. 
Разбивка полов с помощью экскаватора HITACHI ZX 350 с 
оборудованием гидромолот 18*6м, t=200мм 

108 21,6 47,52 

459. 
Разбивка железобетонных фундаментов с помощью экскаватора 
HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот 

- 36 90 

460. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 

- 167,04 343,15 
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т, для вывоза с территории стройплощадки 
461.     

Хозяйственная постройка 1 
Габариты в плане 6,6*9,0, высота 3,5м. 
Строительный объем сооружения составляет 207,9 м³. 

462. 
Демонтаж окон, используя в качестве средств подмащивания 
передвижные сборно-разборные вышки-туры, устанавливаемые с 
наружи зданий, с применением ручного инструмента. 

9 - 0,113 

463. Демонтаж дверей с применением ручного инструмента. 7 - 0,065 

464. 
Погрузка пиломатериалов и боя стекла вручную в контейнеры для 
сбора мусора, с последующим вывозом с территории стройплощадки 

- - 0,178 

465. 
Обрушение покрытия из жб плит при помощи экскаватора 
HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой для сноса - 
гидромолот. Площадь 6,6*9м, t=120мм 

59,4 7,13 14,26 

466. 

Демонтаж стен из силикатного кирпича t= 300мм  с помощью 
экскаватора HITACHI ZX 350 со оборудованием гидромолот, и 
экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические 
ножницы.  

109,2 32,76 58,96 

467. 
Разбивка полов с помощью экскаватора HITACHI ZX 350 с 
оборудованием гидромолот 6,6*9м, t=200мм 

59,4 11,88 29,7 

468. 
Разбивка железобетонных фундаментов с помощью экскаватора 
HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот 

- 17,16 42,9 

469. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 68,93 145,82 

470. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 35,82 60,89 

471. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм в местах 
образовавшейся траншеи от демонтажа ленточного фундамента 

31,2 18,0 30,6 

472. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт 

31,2 
- - 

473. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, по челночной схеме 
3 прохода 

31,2 
- - 

474. Отсыпка слоя грунта обратной засыпки t=300мм 6,6*9,0м 59,4 17,82 30,29 
475. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 59,4 - - 

476. 
Уплотнение слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 3 
прохода 

59,4 - - 

Хозяйственная постройка 2 
Габариты в плане 7,8*9,5, высота 3,5м. 
Строительный объем сооружения составляет 259,35 м³. 

477. 
Демонтаж окон, используя в качестве средств подмащивания 
передвижные сборно-разборные вышки-туры, устанавливаемые с 
наружи зданий, с применением ручного инструмента. 

11 - 0,11 

478. Демонтаж дверей с применением ручного инструмента. 7 - 0,04 

479. 
Погрузка пиломатериалов и боя стекла вручную в контейнеры для 
сбора мусора, с последующим вывозом с территории стройплощадки 

- - 0,15 

480. 
Обрушение покрытия из жб плит при помощи экскаватора 
HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой для сноса - 
гидромолот. Площадь 7,8*9,5м, t=120мм 

74,1 8,89 22,23 

481. 

Демонтаж стен из силикатного кирпича t= 300мм  с помощью 
экскаватора HITACHI ZX 350 со оборудованием гидромолот, и 
экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические 
ножницы.  

121,1 36,33 65,4 

482. Разбивка полов с помощью экскаватора HITACHI ZX 350 с 74,1 14,82 37,05 
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оборудованием гидромолот 7,8*9,5м, t=200мм 

483. 
Разбивка железобетонных фундаментов с помощью экскаватора 
HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот 

- 19,03 47,56 

484. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 79,07 172,24 

485. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 41,26 70,14 

486. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм в местах 
образовавшейся траншеи от демонтажа ленточного фундамента 

19,03 19,03 32,35 

487. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт 

19,03 
- - 

488. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, по челночной схеме 
3 прохода 

31,2 
- - 

489. Отсыпка слоя грунта обратной засыпки t=300мм 7,8*9,5 м 74,1 22,23 37,79 
490. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 74,1 - - 

491. 
Уплотнение слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 3 
прохода 

74,1 
- - 

Хозяйственная постройка 3 
Габариты в плане 4,8*4,3, высота 3,0м. 
Строительный объем сооружения составляет 61,92 м³. 

492. 
Демонтаж окон, используя в качестве средств подмащивания 
передвижные сборно-разборные вышки-туры, устанавливаемые с 
наружи зданий, с применением ручного инструмента. 

4 - 0,05 

493. Демонтаж дверей с применением ручного инструмента. 2 - 0,02 

494. 
Погрузка пиломатериалов и боя стекла вручную в контейнеры для 
сбора мусора, с последующим вывозом с территории стройплощадки 

- - 0,07 

495. 
Обрушение покрытия из жб плит при помощи экскаватора 
HITACHI ZX 350 со специальной оснасткой для сноса - 
гидромолот. Площадь 4,8*4,3м, t=120мм 

20,64 2,48 6,2 

496. 

Демонтаж стен из силикатного кирпича t= 300мм  с помощью 
экскаватора HITACHI ZX 350 со оборудованием гидромолот, и 
экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидравлические 
ножницы.  

54,6 16,38 40,95 

497. 
Разбивка полов с помощью экскаватора HITACHI ZX 350 с 
оборудованием гидромолот 4,8*4,3м, t=200мм 

54,6 10,92 27,3 

498. 
Разбивка железобетонных фундаментов с помощью экскаватора 
HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот 

- 10,01 25,03 

499. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 39,79 99,48 

500. 
Завоз недостающего грунта для обратной засыпки автосамосвалами 
КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 16,21 27,55 

501. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм в местах 
образовавшейся траншеи от демонтажа ленточного фундамента 

10,01 10,01 17,02 

502. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт 

10,01 - - 

503. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, по челночной схеме 
3 прохода 

31,2 - - 

504. Отсыпка слоя грунта обратной засыпки t=300мм 4,8*4,3 м 20,64 6,2 10,53 
505. Разравнивание слоя бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт 20,64 - - 

506. 
Уплотнение слоя виброкатком весом 8т, по челночной схеме 3 
прохода 

20,64 - - 

Железобетонный канал теплосети  
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Сечение 1,5*1,5м. 
Общая протяженность 152 м.п. 
Трубы- 2Ø200мм ст. 

507. 
разработка грунта траншеи демонтируемой сети экскаватором с 
оборудованием обратная лопата объем ковша 0,25 м³ с погрузкой на 
автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 2166 3682,2 

508. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 2166 3682,2 

509. 

Демонтаж плит покрытия канала при помощи автомобильного крана 
КС-45717 К3Р 152 шт с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т, с последующим вывозом на 
переработку/свалку 

228 22,8 50,16 

510. 
Демонтаж стальных труб Ø200мм при помощи автомобильного 
крана КС-45717 К3Р 152 м.п. в 2 нитки 

- - 12,65 

511. 
Демонтаж стальных конструкций крепления труб Ø200мм внутри 
канала  

- - 2 

512. 

Демонтаж лотков (стены с днищем) канала при помощи 
автомобильного крана КС-45717 К3Р 72 шт с погрузкой на 
автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т, с 
последующим вывозом на переработку/свалку 

342 34,2 752,4 

513. 
Разбивка железобетонных стен и днища канала с помощью 
экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот 

342 34,2 752,4 

514. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 34,2 752,4 

515. 
Завоз грунта для обратной засыпки автосамосвалами КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т 

- 2508 4263,6 

516. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

1292 250,8 426,36 

517. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт – 10 слоев , приведенные показатели для одного из 10 слоев 

1292 
- - 

518. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, 3 прохода – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

1292 
- - 

Канализация 
Трубы - Ø 1000мм жб 
Общая протяженность 161 м.п. 
Заглубление 3,0м 

519. 
разработка грунта траншеи демонтируемой сети экскаватором с 
оборудованием обратная лопата объем ковша 0,25 м³ с погрузкой на 
автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 1932 3284,4 

520. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 1932 3284,4 

521. 

Демонтаж жб труб при помощи автомобильного крана КС-45717 
К3Р 90 мп с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т, с последующим вывозом на 
переработку/свалку 

- 32,7 72 

522. 
Разбивка железобетонных труб 71мп с помощью экскаватора 
HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот 

- 25,81 56,8 

523. 
Погрузка боя экскаватором с оборудованием обратная лопата объем 
ковша 1,5м³ на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т, для вывоза с территории стройплощадки 

- 25,81 56,8 

524. 
Завоз грунта для обратной засыпки автосамосвалами КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т 

- 2415 4105,5 

525. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

805 241,5 410,55 
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526. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт – 10 слоев , приведенные показатели для одного из 10 слоев 

805 
- - 

527. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, 3 прохода – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

805 
- - 

Трубы - Ø 500мм ст 
Общая протяженность 1105 м.п. 
Заглубление 3,0м 

528. 
разработка грунта траншеи демонтируемой сети экскаватором с 
оборудованием обратная лопата объем ковша 0,25 м³ с погрузкой на 
автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 15707 26702 

529. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 15707 26702 

530. 

Демонтаж стальных труб 115,63 кг/мп при помощи автомобильного 
крана КС-45717 К3Р 1105 мп с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 
65111 грузоподъемностью 14 т, с последующим вывозом на пункт 
приема металла 

- - 127,77 

531. 
Завоз грунта для обратной засыпки автосамосвалами КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т 

- 16575 28177 

532. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

8840 1657,5 2817,7 

533. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт – 10 слоев , приведенные показатели для одного из 10 слоев 

8840 
- - 

534. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, 3 прохода – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

8840 
- - 

Трубы - Ø 200 мм ст, в 5 нитей в одной траншее 
Общая протяженность 229 м.п. 
Заглубление 3,0м 

535. 
разработка грунта траншеи демонтируемой сети экскаватором с 
оборудованием обратная лопата объем ковша 0,25 м³ с погрузкой на 
автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 3618,2 6151 

536. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 3618,2 6151 

537. 

Демонтаж стальных труб 41,63 кг/мп при помощи автомобильного 
крана КС-45717 К3Р 1105 мп с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 
65111 грузоподъемностью 14 т, с последующим вывозом на пункт 
приема металла 

- - 9,53 

538. 
Завоз грунта для обратной засыпки автосамосвалами КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т 

- 3778,5 6423,5 

539. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

2061 377,85 642,35 

540. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт – 10 слоев , приведенные показатели для одного из 10 слоев 

2061 - - 

541. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, 3 прохода – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

2061 - - 

Водопровод 
Трубы - Ø 200 мм ст,  
Общая протяженность 119 м.п. 
Заглубление 3,0м 

542. 
разработка грунта траншеи демонтируемой сети экскаватором с 
оборудованием обратная лопата объем ковша 0,25 м³ с погрузкой на 
автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т 

- 1475,6 2508,5 

543. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 1475,6 2508,5 

544. 
Демонтаж стальных труб 41,63 кг/мп при помощи автомобильного 
крана КС-45717 К3Р 1105 мп с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 

- - 4,95 
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65111 грузоподъемностью 14 т, с последующим вывозом на пункт 
приема металла 

545. 
Завоз грунта для обратной засыпки автосамосвалами КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т 

- 1499,4 2549 

546. 
Отсыпка грунта обратной засыпки слоями t=300мм – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

856,8 149,94 254,9 

547. 
Разравнивание слоев бульдозерами Shantui SD13 мощностью 95,5 
кВт – 10 слоев , приведенные показатели для одного из 10 слоев 

856,8 - - 

548. 
Уплотнение послойно виброкатком весом 4,8т, 3 прохода – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

856,8 - - 

Сборные типовые железобетонные колодцы  
Из объема канализации и водопровода демонтируемых сетей Ø 1,5м 
Общее количество 67 шт. 
Заглубление 3,5м 

549. 

разработка грунта котлована вокруг демонтируемого колодца 
экскаватором с оборудованием обратная лопата объем ковша 0,25 м³ 
с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 
т  (81,13 м³ на один колодец) 

- 5435,7 9240,7 

550. 
Вывоз грунта автосамосвалами КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 
14 т 

- 5435,7 9240,7 

551. 

Демонтаж колец колодца при помощи автомобильного крана КС-
45717 К3Р (3 шт на один колодец, вес кольца 0,67т, V=0,26 м³) с 
погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 65111 грузоподъемностью 14 т, 
с последующим вывозом на переработку/свалку 

- 518 134,67 

552. 

Демонтаж плит днищ колодцев Ø1680мм при помощи 
автомобильного крана КС-45717 К3Р (1 шт на один колодец, вес 
плиты 0,66т) с погрузкой на автосамосвалы КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т, с последующим вывозом на 
переработку/свалку 

- 20,1 44,22 

553. 
Завоз грунта для обратной засыпки автосамосвалами КамАЗ- 65111 
грузоподъемностью 14 т 

- 105,88 180 

554. 
Отсыпка грунта обратной засыпки экскаватором, слоями t=300мм – 
10 слоев, приведенные показатели для одного из 10 слоев 

469 10,59 18 

555. 
Уплотнение послойно ручными пневмотрамбовками – 10 слоев, 
приведенные показатели для одного из 10 слоев 

469 - - 

556.     
Ограждение 

 
557. Железобетонная ограда из панелей длиной 3 м - 20 шт., 4 м - 22 шт.   40,86 

558. 
Ограждения из сетки длиной 117 п.м с обрамлением из уголков 63 
мм 39 шт 

  109,12 

559. Демонтаж бетонного фундамента 500х500х500 327 шт   40,88 

560. 
Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной : 3 м (565 шт)    
2,39х0,6х0,06 

  121,53 

561. 
Демонтаж подпорных стенок из сборных блоков бетонных  (16 шт.)   
(2,4*0,6*0,6*16=13,824 м3) 

 13,8 33.18 

562. Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м 66 шт   4,73 

563. 
Демонтаж ограждения из профлиста 172 п.м по металлическим 
столбам 89 шт. 

  3,07 

564. Демонтаж ворот распашных 2,5х2 м 2 шт   0,213 
565. Демонтаж калиток 2 шт   0,05 

566. 
Демонтаж ограждения из колючей проволоки по металлическим 
столбам 339 п.м 

  5,97 

567. Вывоз строительного мусора   293,67 
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568. Вывоз металлолома   109,59 
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Приложение 2   
2 Справка Заказчика о расстояниях транспортировки материалов от сноса, 

грунта и оборудования. 
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окончание приложения 2  
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 Приложение 3   

3 Схема транспортировки строительного мусора и непригодного для обратной 

засыпки грунта на полигон ТБО «Тимохово». 

 

 



Система координат - МСК50
Система высот - Балтийская

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер

на

плане

Наименование

Примечание

Цех механического обезвоживания осадка Реконструкция

Административно-бытовой корпус Реконструкция

Лаборатория Существующая

Иловые площадки Существующие

Песковые площадки Существующие

Гараж Существующий

Воздуходувная станция 1-й очереди, ТП Существующая

16,17
КНС

Существующие

ТП

Существующая

Котельная

Существующая

20-22 Отстойники

Существующие

Здание мастерских Существующее

Здание решеток

Разрушено, подлежит

демонтажу

Первичные двухъярусные отстойники (16 шт.) Подлежит демонтажу

Аэротенк 1 Подлежит демонтажу

Аэротенк 2 Подлежит демонтажу

Вторичный отстойник 1 (8 шт.) Подлежит демонтажу

Вторичный отстойник 2 (2 шт.) Подлежит демонтажу

Контактный резервуар (2 шт.) Подлежит демонтажу

Илоуплотнители (2 шт.) Подлежит демонтажу

Хозяйственная постройка 1 Подлежит демонтажу

Хозяйственная постройка 2 Подлежит демонтажу

Хозяйственная постройка 3 Подлежит демонтажу

Песколовки 2-й очереди Подлежит демонтажу
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A2x3

П Л А Н   З Е М Е Л Ь Н О Г О    У Ч А С Т К А

М   1 : 5 0 0

движения тpанспоpта

К

существующие

въезд, выезд на

стpоительную площадку

пожарный пост

движения тpанспоpта

К

въезд, выезд на

стpоительную площадку

УСЛОВНЫЕ   ОБОЗНАЧЕНИЯ

автотранспорта

5

цепь ограждения

прожектор

мойка колес

автотранспорта

ФРАГМЕНТ   ВРЕМЕННОГО  ОГРАЖДЕНИЯ

А - А

А

А

6
0
0

Cтойка-труба Ø100х6мм

Блоки ФБС 24.4.6-т

Профлист

профлист

Стойка-труба Ø100х6мм

2400

6
0
0

М 1:100

М 1:100

2
0
0
0

Въездные

ворота

Пункт мойки колес автотранспорта

Установка прожекторов

типа "Мойдодыр"

3

4

2

4шт.

шт.

20

Устройство металлических ворот1

НаименованиеNп/п

по индив. проектушт. 5

Ед.изм. Кол. Примечание

Освещение рабочих

мест

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

5

1178
м. п.

Устройство ограждения c профнастилом

1649,2

шт 491

Профнастил

Блоки ФБС 24.4.6 490

Временное 

 стройплощадки

ограждение 

м²

шт

Cтойка-труба Ø100х6мм L=2м

62

здания, подлежащие

реконструкции

демонтируемые инженерные

сети канализации

демонтируемые инженерные

сети водопровода

демонтируемые инженерные

сети теплосети

Бетонные пирамиды

Канат капроновый

20мм.

Профиль прямоугольный  ГОСТ8645-68

60х30х2,5L=1200

3000 3000

1
1
0
0

ОГРАЖДЕНИЕ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

2
,
0

Вариант защитного ограждения

существующих сохраняемых деревьев

Защитное ограждение ствола

дерева из досок б=30мм

Доpожные плиты маpки 2П30.18

Песчаный подстилающий слой

толщиной 100 мм.

Уплотненный спланиpованный

гpунт

i = 0.001

150

1

:

1

.

5

3х1.75х0.17 

1750(3000)

3500(6000)

ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ

КОНСТРУКЦИЯ

М  1 : 5 0

1

:

1

.

5

1750(3000)

Размер

Пункт охраны

биотуалет

4

"Мойдодыр"

порта

Мойка колес автотранс-

Туалет

2

3

Душевые

Тип

N

Наименование

1

Гардеробная 

n/n

____

1.1x1.13

____

____

Кол-во

м

м

____

2

Умывальная

Сушилка

Помещение для обогрева рабочих

Инвентарные здания

административного  назначения

ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ,

ПОМЕЩЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЙ

4

41

10

18

8

4

36

рассчитанны на

12 человек

предусмотрены :

умывальник ,

электросушитель ,

бак для воды .

“Универсал”

Арх.N 1129 - 020

15,5м²

6,0х3,0м

4

шт

“Универсал”

Арх.N 1129 - 047

15,5м2

  6,0х3,0м

2

“Универсал”

Арх.N 1129 - 022

15,5м2

  6,0х3,0м

“Универсал”

Арх.N 1129 - 022

2

2

2

________

Основание площадки бытового городка и площадок складирования из

дорожных плит 2 П 30.18 на песчаном основании 100мм.

5

6

____

336,7

641/3367
шт/м²

Временная дорога

плиты

песок h=100мм

м³

2П30.18

(3.0х1.75х0.17)

песок

существующие

здания и сооружения

бытовые помещения

одноэтажные

откос неукрепленный

существующее

ограждение

Стадия ЛистовЛист
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Стенд с

реквизитами
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0
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,
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Общее направление

сноса

Экскаватор HITACHI ZX 350 с

оборудованием обратная лопата

Vковша 1,5 м³ на погрузке боя

Экскаватор HITACHI ZX 350 с

оборудованием для сноса

гидравлические ножницы

Экскаватор "HITACHI" 350Х с

оборудованием гидромолот на

разрушеннии фундамента

5

,
0

0

Rm
ax=

9,7м

Rm
in=4,0м

Rm
ax=

9,7м

Rm
in=4,0м

5

,
0

0

Автосамосвал под

загрузкой

Автосамосвал под

загрузкой

Экскаватор HITACHI ZX 350 с

оборудованием обратная лопата

Vковша 1,5 м³ на погрузке боя

Экскаватор HITACHI ZX 350 с

оборудованием для сноса

гидравлические ножницы

5

,
0

0

Общее направление

сноса

Экскаватор "HITACHI" 350Х с

оборудованием гидромолот на

разрушеннии фундамента

2 2

Мойка колес

автотранспорта

Пост

охраны

ПРИМЕЧАНИЯ

1. План земельного участка  разработан Настоящий проект организации работ по демонтажу объекта

капитального строительства выполнен для объекта «Строительство городских канализационных

очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки».

2. До начала работ по демонтажу конструкций необходимо выполнить следующие работы:

 оградить строительную площадку временным ограждением и установить ворота;

 монтаж временных бытовых помещений при помощи автомобильного крана  КС-45717К-3Р;

 устройство временных дорог из ж.б. дорожных плит марки 2П30.18 на песчаном основании толщиной
100 мм, для исключения повреждения подземных инженерных коммуникаций техникой, используемой

при строительстве;

 установить мойки колес автотранспорта с оборотным циклом водоснабжения при выезде со
стройплощадки;

 выполнить освещение строительной площадки и подъездов путем установки про\'e6екторов,
закрепленных на мачтах;

 установить информационный стенд, предупредительные знаки, указатели и надписи для безопасного

прохода рабочих и проезда автотранспорта;

 отключить коммуникации в разбираемых зданиях (водопровод, канализацию, теплосети, кабельные и

телефонную сеть, радиотрансляционные сети и другие коммуникации) с составлением

соответствующих актов;

 установить контейнеры для сбора строительного мусора;

 демонтировать оборудование в здании;

 демонтировать внутри зданий трубопроводы отопления, водопровода, канализации;

 подготовить необходимые строительные механизмы, приспособления, инвентарь;

 обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем, определить и обозначить на
местности действующие гидранты для использования во время пожара;

 выполнить все предусмотренные мероприятия по пожарной безопасности;

 при обнаружении сохраняемых транзитных коммуникаций заключить их в деревянные короба, для
исключения их повреждения.

3. Проектом предусматривается следующая технологическая последовательность сноса:

 Аэротенк 1
 Аэротенк 2

 Вторичные отстойники 2 (2 шт.)

Первичные двухъярусные отстойники (12 шт.)

Илоуплотнители (2 шт.)

 Контактные резервуары (2 шт.)

Песколовки второй очереди (2 шт.)

 Здание решеток
Мастерские
 Хозяйственная постройка 1
 Хозяйственная постройка 2

 Хозяйственная постройка 3

Ограждение

 Грабельная 3

4. Для производства работ приняты:

 1 автокран КС-45717К-3Р со стрелой Lстр=30,7м+ гусек 9м, грузоподъемностью 25т (работы

подготовительного периода, погрузо-разгрузочные работы);

 1 экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,1 м³) - выполнение

земляных работ;

 1 экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием обратная лопата (емкость ковша 1,5 м³) - выполнение

земляных работ;

 2 экскаватора HITACHI ZX 350 с оборудованием гидромолот - выполнение  демонтажных работ

бетонных конструкций;

 2 экскаватор HITACHI ZX 350 с оборудованием гидроножницы - выполнение  демонтажных работ

железобетонных конструкций;

 1 экскаватор МТЗ-82 с емкостью ковша 0,25 м3 для разработки грунта в стесненных условиях;

 2 бульдозера Shantui SD13 мощностью 95,5 кВт (расчистка завалов, планировочные работы);

 1 виброкаток Bomag BW-197 DH-5 весом 8.4т ширина полосы укатки 1,9м;

 2 виброкатка Bomag BW-145 DH-5 весом 4,8т ширина полосы укатки 1,43м;

 2 автопогрузчика 4046М (устройство временного ограждения стройплощадки, погрузо-разгрузочные

работы);

 1 автопогрузчик DOOSAN D70S-5 - для демонтажа оборудования.
5. Временное  ограждение  принято защитно-охранное высотой 2м.

6. На территории стройплощадки должны находиться установка звуковой сигнализации (колокол,

сирена) для подачи пожарной тревоги. У установки звуковой сигнализации должна быть вывешена

надпись "Пожарный сигнал". Оборудовать место для курения. На стройплощадке обеспечить

телефонную связь для вызова пожарных частей. У телефона вывесить табличку с номерами телефонов

пожарной охраны.

7. Устройство складов ГСМ и хранение баллонов с газом не предусматривается, т.к. ГСМ завозится в

размере суточной потребности строительства.

8. В темное время суток все проходы, лестницы и рабочие места должны быть освещены согласно

ГОСТ 12.01.046-85.

9. Схему движения автотранспорта с указанием мест разгрузки установить перед въездом на площадку.

Скорость движения автотранспорта на стройплощадке ограничить до 5 км/час.

10.Первые 3  месяца строительства (подготовительный период включающий работы по сносу)

снабжение водой выполнять: питьевой - бутилированная; для противопожарных, хозяйственных и

технических нужд - в автоцистернах. В целях пожарной защиты в подготовительный период

строительства обеспечить дежурство на объекте машины противопожарной службы.

Снабжение электроэнергией в этот период осуществляется от 2 - х передвижных дизельных

электростанций ДЭС АД-250-Т400.

11.Перед началом работ все ИТР, имеющие отношение к работам, должны изучить проект производства

работ, а все рабочие должны быть ознакомлены под роспись с ППР и проинструктированы о безопасных

методах работ. До начала работ ответственный производитель работ знакомит рабочих с объектом,

местом работы, проводит первичный инструктаж на рабочем месте с оформлением записи в "Журнале

регистрации инструктажа на рабочем месте", при необходимости выдает наряд-допуск на производство

работ.

12.Для уменьшения пыли при разборке и сносе конструкций производить поливку водой конструкций и

мусора из автоцистерны (в летнее время).

13.  Материалы от разборки ежедневно вывозятся со стройплощадки, не допуская скопления отходов на

площадке.

14.Все строительно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями:

 СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП  12-01-2004;

 СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве.

 Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных

подъемников, грузоподъемных кранов манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов

организации строительства и проектов производства работ. ОАО ПКТИпромстрой, М., 2004 - 157 г.;

Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном

режиме»;
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Стадия ЛистовЛист

Строительство городских канализационных очистных сооружений г .

Лыткарино производительностью 30000 м куб . в сутки

Разраб.

Проверил

    ООО "ДЭКО" 

285861-18/К-П-ПОД

Очистные сооружения

 Шестакова

ГИП

Н . контр.

Дата№док.ЛистКол.учИзм .

П

2022

 Кононов

 Якименко

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27200

0,000

3,000

700

3300

3
3
0
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Общее направление ведения

работ  по демонтажу

Направление 
обрушения

стен и констр
укций

сооружений - в
нутрь

Экскаватор HITACHI ZX 350 с

оборудованием для сноса

гидравлические ножницы

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ

КОНСТРУКЦИЙ ЖБ КАНАЛА ТЕПЛОСЕТИ

М 1 : 200

Rп.ч.=3740

Экскаватор "HITACHI" 350Х с

оборудованием обратная лопата

Vковша=1,5м³ на погрузке

разрушенных конструкций

Rп.ч.=3740

Демонтируемый жб канал

Направление ведения работ

экскаватора по демонтажу

Автосамосвал

под загрузкой

Опасная зона от

работы экскаватора

5000

Опасная зона от

работы экскаватора

5000

12 1310 111 97 864 52 3

Rп.ч.=3740

Rп.ч.=3740

Опасная зона от

работы экскаватора

5000

Экскаватор "HITACHI" 350Х с

оборудованием обратная лопата

Vковша=1.5м³ на погрузке

разрушенных конструкций

Автосамосвал

под загрузкой

Ограждение

стройплощадки

Ограждение по

периметру котлована

выставлять по мере

разработки котлована

1000

1
1
0
0

Аэротенк 1

Аэротенк 2

25500

Опасная зона от

работы экскаватора

5000

Опасная зона от

работы экскаватора

5000

1 - 1

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ СООРУЖЕНИЙ

(аэротенки №№ 1, 2)

М 1 : 200

0,000

-0,600

-8,500

-10,690

8340

2 - 2

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ СООРУЖЕНИЙ

(Первичные 2-х ярусные отстойники)

М 1 : 200

2750

1000

3650
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-7,000
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5000
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12000 19000
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10000 10000

Rп.ч.=3740

Опасная зона от

работы экскаватора

5000

Экскаватор "HITACHI" 350Х с

оборудованием гидромолот на

разрушеннии фундамента

Общее направление ведения

работ  по демонтажу
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берма

Rп.ч.=3740

Опасная зона от

работы экскаватора

5000

Экскаватор "HITACHI" 350Х с

оборудованием обратная лопата

Vковша=1.5м³ на погрузке

разрушенных конструкций

Автосамосвал

под загрузкой

Ограждение по

периметру котлована

выставлять по мере

разработки котлована

1000

1
1
0
0

0,000

-0,600

8340

-10,690

25.4

Сохраняемый

25.8

Демонтируемый

25.12

Демонтируемый

25.10

Демонтируемый

25.14

Демонтируемый

25.16

Демонтируемый

-8,500

Временная дорога из

ж.б. плит 2П30.18 на

песчаном основании

100 мм

Ограждение

стройплощадки
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