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Содержание тома  

Обозначение Наименование Примечание 

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-С Содержание тома 5 3 

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т Текстовая часть 4…170 

 Графическая часть  

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Г1 Ситуационный план М 1:25 000 171 

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Г2 
Стройгенплан (1:500) 

Узел сбора конденсата на ПК 9+41 
172 

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Г3 

Стройгенплан (1:500) 

Площадка камеры приема очистных 

устройств 

173 

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Г4 
План трассы с расстановкой средств 

организации движения М 1:2000 
174 

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Г5 
Схема технологическая. 

Схема строительства автодороги 
175 

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Г6 
Схема технологическая. 

Схема монтажа емкостного оборудования 
176 

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Г7 
Схема технологическая. 

Схема монтажа ВЛ-6 кВ 
177 

Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Г8 План трассы ВЛЗ 6 кВ (1:500) 178 
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1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 

отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в 

составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

Раздел «Проект организации строительства» шифр Г-06-НИПИ/2021-ПОС рассматривает 

основные вопросы организации строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция МПГ 

«Инзырей - Харьяга».  

Проект организации строительства разработан с целью обеспечения своевременного 

ввода в эксплуатацию объекта с наименьшими материально-техническими затратами и высоким 

качеством СМР, выполняемых безопасными методами в сроки, не превышающие нормативную 

продолжительность строительства. 

Проект организации строительства является основанием для планирования капитальных 

вложений и объёмов работ, обеспечения строительства рабочими кадрами, строительными 

машинами, автотранспортом и энергетическими ресурсами. 

Для производства строительно- монтажных работ должны быть разработаны и 

утверждены проект производства работ и технологические карты на все основные виды работ 

при реконструкции объекта. 

Проект «Реконструкция МПГ «Инзырей - Харьяга» разработан на основании: 

 задания на проектирование, утвержденное первым заместителем генерального 

директора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» И.В. Шараповым от 29.03.2021 г. и 

Заместителем генерального директора по капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

А.Б. Клюевым; 

 программы капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 2021-2023гг; 

 технических условий на разработку раздела «ПОС»; 

 заданий смежного отдела; 

 СП 48.13330.2019; 

 отчета по инженерным изысканиям, выполненных  ООО «ПроектИнжинирингНефть»  

в 2021 г.; 

 действующие на территории РФ нормативные документы. 

Наличие раздела ПОС в составе проекта регламентировано ст. 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Состав, содержание, порядок 

разработки проекта организации строительства представлен в соответствии с требованиями 

normacs://normacs.ru/12iih?dob=44287.000046&dol=44328.953067
normacs://normacs.ru/uhic
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Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» и проектно-сметной документации. 

Вид строительства – Реконструкция. 

Заказчик проекта - ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Усинский ГПЗ. 

Генеральная проектная организация – Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Пермь. 

Объем проектирования: 

Проектной документацией предусмотрено: 

  перенос узла сбора конденсата с ПК 73+28 на ПК 9+41 газопровода «Инзырей - 

Харьяга»; 

  строительство узла сбора конденсата на ПК 9+41; 

  строительство автомобильной дороги к узлу сбора конденсата Инзырейского 

месторождения;  

 строительство ответвительной ВЛЗ 6 кВ; 

   молниезащита и заземления всех проектируемых установок и оборудования на узле 

сбора конденсата и площадке камеры приема очистных устройств; 

  площадка камеры приема очистных устройств. 

Проектная документация предусматривает строительство автомобильной дороги к узлу 

сбора конденсата на ПК 9+41. 

Основные параметры автодороги приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Основные параметры автодороги 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Категория дороги (по СП 37.13330.2012) - IV-н 

Протяженность км 1,089 

Расчетный объем перевозок 
млн. т 

нетто/год 
не устанавливается 

Расчетная скорость движения км/ч 30 

Количество полос движения шт. 1 

Ширина проезжей части м 4,0 

Ширина обочины м 1,0 

Ширина земляного полотна м 6,0 

Наибольший продольный уклон ‰ 100 

Наименьший радиус кривых в плане м 50 

Расстояния видимости: 

- поверхности дороги 

- встречного автомобиля 

 

м 

м 

 

50 

100 

normacs://normacs.ru/v3sl
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Наименьший радиус кривых в продольном профиле: 

- вогнутых 

- выпуклых 

 

м 

м 

 

800 

650 

Поперечный уклон 

- проезжей части 

- обочины 

 

‰ 

‰ 

 

50 

50 

Расчетная нагрузка на одиночную наиболее 

нагруженную ось автомобиля (по СП 37.13330.2012) 
кН 115 

Расчетная нагрузка для искусственных сооружений - А14, Н14 

Основными техническими решениями предусмотрен демонтаж узла сбора конденсата на 

ПК 73+28 газопровода «Инзырей - Харьяга» для повторного применения на ПК 9+41. Объем 

демонтажных работ приведен в п.п.8.1.6. 

На площадке узла сбора конденсата на ПК 9+41 расположены следующие проектируемые 

сооружения: 

 конденсатосборник, V=25м3 (поз.1); 

 емкость, V=50м3 (поз.2); 

 свеча (поз.3); 

 ограждение(поз.4) 

На площадке камеры приема расположены следующие проектируемые сооружения: 

 емкость дренажная, V=16 м3 (поз.1); 

 молниеотвод(поз.2); 

Для всех трубопроводов приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные из 

стали 09Г2С, класс прочности не менее К48 по ГОСТ 8732-78. 

Для трубного газового расширителя применена труба стальная электросварная 

прямошовная из стали 09Г2С, класс прочности не менее К50 по ГОСТ 20295-85. 

Технологические трубопроводы в пределах узла сбора конденсата прокладываются 

надземно на несгораемых опорах. В точках подключения к существующим коммуникациям 

трубопроводы прокладываются по существующим эстакадам. 

Технологические трубопроводы в пределах площадки камеры приема очистных 

устройств прокладываются подземно, на глубине не менее 0,8 м до верхней образующей 

трубопровода, а также надземно возле подключения к технологическому оборудованию. 

Протяженность технологических трубопроводов приведена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2- Протяженность технологических трубопроводов 

Наименование ТУ 

И техническая характеристика трубопровода 
Способ прокладки 

Протяженность 

трубопровода, м 

Узел сбора конденсата 

ГОСТ 8732-78 
57х4 Надземно 10 

89х5 Надземно 115 
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Наименование ТУ 

И техническая характеристика трубопровода 
Способ прокладки 

Протяженность 

трубопровода, м 

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные из стали 09Г2С, 

класс прочности не менее К48 

219х8 Надземно 45 

Площадка камеры приема очистных устройств 

ГОСТ 20295-85 

Трубы стальные электросварные 

прямошовные из стали 09Г2С, класс 

прочности не менее К50 

720х8 

(газовый 

расширитель) 

Подземно 25 

ГОСТ 8732-78 

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные из стали 09Г2С, 

класс прочности не менее К48 

57х4 
Надземно 10 

Подземно 50 

89х4 Подземно 27 

108х5 
Надземно 7 

Подземно 34 

159х6 
Надземно 5 

Подземно 55 

325х6 Надземно 45 

В проекте предусмотрена арматура из углеродистых сталей с ручным управлением в 

соответствии с действующими каталогами заводов-изготовителей. 

Проектом предусмотрена запорная арматура климатического исполнения ХЛ1 с классом 

герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015. 

Проектной документацией предусмотрено электроснабжение проектируемого узла сбора 

конденсата. В соответствии с техническими условиями на электроснабжение предусмотрено: 

  Проектирование ответвительной ВЛЗ 6 кВ от существующей ВЛЗ 6 кВ Ф.111 опора 

№ 30; 

  Применение изолированого провода СИП-3 1х50 для ВЛЗ 6 кВ; 

  Применение стеклянных изолирующих подвесок, для проводов на ВЛЗ 6 кВ; 

  Установка разъединителя типа РЛК-400/10, на опоре № 30/1; 

  Установка разрядников на все опоры ВЛ, от индуктированных грозовых 

перенапряжений. 

 ВЛЗ 6 кВ от сущ. ВЛЗ 6 кВ Ф.111 – 0,083 км; 

Для проектируемой ВЛЗ 6 кВ в соответствии с техническими условиями на 

электроснабжение, приняты стальные опоры, по типу серии 25.0074 «Опоры ВЛ 6-10 кВ из 

стальных труб для районов крайнего севера, ОАО «РОСЭП. 

Проектом также предусмотрены мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите. 

1.1 Краткая физико-географическая характеристика района 

В административном отношении участки работ находятся в Российской Федерации, 

Ненецком автономном округе Архангельской области. Площадка узла сбора конденсата на  
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ПК 9+41 расположена в пределах Инзырейского месторождения, в 29 км севернее от п. 

Харьягинский, площадка узла сбора газового конденсата на ПК73+28 расположена в пределах 

Ошкотынского месторождения, в 27 км севернее от п. Харьягинский, площадка приема очистных 

устройств расположена в пределах Харьягинского месторождения, в 4 км юго-восточнее от  

п. Харьягинский. 

Землепользователь: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», СПК колхоз «Ижемский оленевод и Ко». 

Проезд к участкам изысканий осуществляется по железной дороге Москва – Печора – 

Усинск до станции «Усинск», от г. Усинск по автодороге круглогодичного действия «Усинск – 

Харьяга», далее зимними дорогами или воздушным транспортом. 

В геоморфологическом отношении район работ расположен в северо-восточной части 

Русской платформы в пределах Печорской низменности. 

В изыскиваемом районе растительный покров представлен лесотундровым редколесьем, 

мхами и лишайниками в сочетании с кустарничковыми и кустарниковыми зарослями, в основном 

сильно заболоченными.  

Изыскиваемые объекты находятся в зоне прерывистого распространения 

многолетнемерзлых грунтов. 

Гидрографическая сеть района изысканий относится к бассейну реки Колва (правый приток 

р. Печора II-ого порядка). Постоянные водотоки в пределах изыскиваемой территории 

отсутствуют. 

Согласно климатическому районированию, территория исследований расположена в 

Антлантико - арктической области умеренного пояса. Территория расположена на границе 

распространения многолетней мерзлоты, в зоне континентального климата, избыточно влажного. 

Согласно приложению А, СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* 

относится к району с суровым климатом (IГ). 

Основные климатические характеристики приводятся по данным наблюдений 

метеостанции Хоседа-Хард: среднемесячная температура воздуха составляет минус 20,4°С в 

январе, 13,3°С - в июле, среднегодовая температура воздуха – минус 4,9°С, среднегодовая 

относительная влажность воздуха 81%. Среднегодовое количество осадков составляет 436 мм.  

Снежный покров формируется в середине октября, а сходит в конце мая. Число дней со 

снежным покровом составляет 225 за год. В отдельные зимы снег может появиться уже в сентябре, 

а сойти - в середине июня. Промерзание почво-грунтов начинается в середине октября; полное 

оттаивание на большей части территории происходит в третей декаде мая. 

Согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция  

СНиП 23-02-2003 (с Изменениями N 1, 2) район изысканий по карте зон влажности относится к 

зоне 2 (нормальная). 
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Районирование территории согласно СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2, 3): 

– по весу снегового покрова (карта 1) – V; 

– по давлению ветра (карта 2) –IV; 

– по толщине стенки гололеда (карта 3) – III. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет: 

– для суглинков и глин - 2,14 м; 

– для супеси, песков мелких и пылеватых – 2,60 м; 

– для песков гравелистых, крупных, средних – 2,79 м. 

Подробная климатическая характеристика района работ приведена в техническом отчете по 

результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий (Г-04-НИПИ/2021-ИГМИ). 

Район изысканий представляет собой промышленный объект нефтедобычи. Среди 

факторов антропогенного воздействия на природную среду разработка нефтяных месторождений 

играет ведущую роль. Практически все нефтепромысловые объекты при их строительстве и 

эксплуатации могут приводить к нежелательным изменениям химического состава подземных и 

поверхностных вод, изменениям пластовых давлений и уровней поверхностных вод, 

воздействовать на почвы, растительность и животный мир, а иногда - на инженерно-геологические 

условия местности. 

Техногенные нагрузки на территории проведения работ представлены кустовыми 

основаниями, автомобильными дорогами и коридорами коммуникаций к кустовым основаниям. 

Основные факторы техногенного воздействия по характеру воздействия подразделяются на 

механические и технологические. Механическое воздействие связано с комплексом земляных 

работ, выполняемых при строительстве. Технологические факторы, в силу специфики своего 

происхождения, оказывают влияние на химический состав компонентов природной среды, ее 

санитарное состояние, и выражаются, в основном, в виде загрязнения: химического, санитарного, 

шумового, электромагнитного и радиационного. 

1.2 Климат  

По климатическому районированию для строительства СП 131.13330.2020 Строительная 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* территория изысканий находится в 

пределах климатического подрайона 1Г.  

Атмосферная циркуляция оказывает значительное влияние на климат НАО, так как 

территория находится в зоне активной циклонической деятельности и частой смены воздушных 

масс, различных по месту своего формирования, температуре и влажности. Циркуляция является 

основной причиной нарушения широтной зональности в климатических поясах и не 
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периодичности изменений в ходе метеорологических элементов. Особенно интенсивна 

циклоническая деятельность осенью и зимой. Зимой вхождения теплого и влажного 

атлантического воздуха сопровождаются потеплениями, снегопадами, а при оттепелях иногда и 

дождем. Летом эти циклоны приносят прохладный и влажный воздух, который вызывает 

понижение температуры воздуха, увеличение облачности и выпадение обильных дождей. С 

перемещением вглубь на восток влажный атлантический воздух преобразуется в континентальный 

(зимой охлаждается, а летом прогревается). Арктический воздух на территорию области поступает 

со стороны Карского моря, а также с северо-запада или с севера. «Карский» арктический воздух 

значительно холоднее и суше. Вторжение арктического воздуха зимой вызывает резкое понижение 

температуры и сильные морозы, а летом – заморозки в воздухе и на почве. Продвигаясь над сушей 

к югу, арктический воздух прогревается и преобразуется в континентальный. Циклоны с районов 

Средиземного и Черного морей вызывают повышение температуры воздуха в любое время года. 

Весной при этом процессе вскрываются реки, а осенью ненадолго устанавливается сухая 

солнечная теплая погода – «бабье лето». Зимой с востока, а летом с юго-востока в пределы области 

поступает сухой континентальный воздух умеренных широт. Зимой он очень холодный, а летом 

теплый. 

Частая смена воздушных масс, усиленная циклоническая деятельность обуславливают 

типичную для региона неустойчивую погоду.  

Термический режим воздуха формируется под влиянием атмосферной циркуляции, 

радиационного режима и подстилающей поверхности, а также местных условий. 

Основные климатические параметры для холодного и теплого периодов года приведены в 

таблице 1.2. Для характеристики климатических условий района изысканий использованы 

метеоданные по ГМС Хоседа-Хард, Хорей-Вер. Основные климатические параметры приведены 

согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99*, значения отдельных показателей даны в соответствии Научно-прикладным справочником 

по климату СССР,1989г. 

Таблица 1.2- Основные климатические параметры (ГМС Хоседа-Хард). Табл. 3.1-4.1  

СП 131.13330.2020 Строительная климатология. 

Климатические параметры Значения 

Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С,   

- обеспеченностью 0,98 

- обеспеченностью 0,92 

 

-50 

-48 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С,   

- обеспеченностью 0,98 

- обеспеченностью 0,92 

 

-45 

-42 

Температура воздуха, 0С, - обеспеченностью 0,94 -28 
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Климатические параметры Значения 

Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С -57 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С 
    

  9,8 

Продолжительность периода, (сут), со средней суточной температурой воздуха: 

- равной и меньше 0 0С 

- равной и меньше 8 0С  

- равной и меньше 10 0С 

 

226 (-13,0С) 

291 (-9,1С) 

310 (-8,0С) 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 
   

  81 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 144 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль    Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/сек    6,7 

Средняя скорость ветра, м/сек, за период со средней суточной температурой воздуха  8  

0С 

    

   4,2 

Климатические параметры теплого времени года 

Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95  17,0 

Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98  22,0 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С   19,5 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С    34 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С 
 

  11,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 
  

  75 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 320 

Суточный максимум осадков, мм   51 

Преобладающее направление ветра за июнь-август   С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с    3,1 

Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха, 0С  -4,9 

Средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого (июль)  

месяца, 0С 13,3 

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного (январь) месяца, 0С -20,4 

Температура воздуха. Температура атмосферного воздуха в районе работ в течение 

практически половины года ниже 0ºС. Распределение температур воздуха в течение года 

приводится в таблице 1.3. 

Таблица 1.3-  Средние месячные и годовые значения температур атмосферного воздуха, 0С 

Показатели Месяц 
Год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Метеостанция Хоседа-Хард 

Температура 

воздуха 
-20,4 -19,7 -13,0 -8,6 -0,8 8,1 13,3 9,9 4,9 -3,4 -12,1 -16,6 -4,9 

Метеостанция Хорей-Вер 
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Температура 

воздуха 
-18,7 -18,8 -17 -8,2 -1,5 7,0 12,1 10,0 4,9 -2,9 -10,6 -16,3 -5,0 

Средняя годовая температура воздуха в исследуемом районе минус 4,9°С. Средняя 

минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца января достигает минус 20,4°С.  

Самым теплым месяцем является июль. Средняя максимальная температура воздуха самого 

жаркого месяца составляет 13,3°С. 

Атмосферные осадки. Характер осадков главным образом определяется активной 

циклонической деятельностью. Экстремальные осадки наблюдаются при перемещении циклонов: 

северо-западных (со Скандинавии, Финляндии и иногда со стороны Баренцева моря) и северных 

(из Арктики, главным образом с Карского моря). Северо-западные циклоны отличаются большой 

интенсивностью и глубиной. Арктические воздушные массы являются холодными и сухими. 

Рассматриваемая территория находится в зоне избыточного увлажнения. В течение года 

осадки выпадают неравномерно. Основная часть их (68-73%) приходится на теплый период года 

(. Минимум осадков приходится на февраль-март месяцы. Суточные максимумы осадков, 

наблюдающиеся обычно в теплый период года, составляют 50 - 55 мм. В летнее время года 

суточные максимумы формируются за счет ливневых дождей, связанных с прохождением 

атмосферных фронтов. В осенне-зимний период чаще наблюдаются длительные осадки обложного 

характера и слабой интенсивности.  

Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке представлена в таблице 

1.3.1. 

Таблица 1.3.1- Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см, 1966-

2020гг. (данные ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД») 

Метеостанция IX X XI XII I II 

Нарьян-Мар 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

   1 7 9 13 16 21 26 30 35 40 44 47 49 53 54 

III IV V VI Наибольшая 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Сред. Макс. Мин. 

56 58 60 60 56 49 38 33 7 1   65 90 30 

Влажность воздуха. В холодный период года относительная влажность мало меняется – от 

83 до 88%. В годовом ходе  относительной  влажности  воздуха  в  континентальных  районах 

максимум обычно приходится на конец осени или начало зимы, весной начинается понижение 

относительной влажности, своего минимума она достигает в июне.  

Снег выпадает в конце сентября – начале октября, с переходом температуры через 0оС. 

Сроки появления снежного покрова колеблются от 1 до 1,5 месяцев. Устойчивый снежный покров 

образуется во второй половине октября.  
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Максимальной величины снежный покров достигает во второй половине марта - апреле. 

Вследствие ветрового переноса высота снежного покрова в понижениях может достигать 1,5 и 

более метров, а на возвышенных участках 0,1-0,3 м. Максимальная высота снега по данным 

наблюдения на МС Хоседа-Хард – 115 см.  

Ветровой режим Ненецкого автономного округа определяется характером циклонической 

деятельности в различное время года. 

Зимой ветровой режим определяется взаимодействием исландского минимума и 

сибирского антициклона. Над округом располагается глубокая барическая ложбина, в 

направлении которой дуют ветры. В это время преобладают ветра южного, юго-западного 

направлений. На побережье в западной части округа среднемесячная скорость ветра может 

достигать 10 м/с, уменьшаясь к востоку до 6-7 м/с. Повторяемость штилей зимой минимальна – не 

более 1-3 %. 

Дорожно-климатическая зона района работ согласно СП 34.13330.2021 относится к зоне I.  

1.3 Геолого-морфологическое строение 

В геоморфологическом отношении территория района работ относится к Печорской 

низменности, расположенной между Тиманом и Уралом и представляет собой обширную область 

опускания земной коры, заполненную четвертичными отложениями. Рельеф обусловлен в 

основном ледниковой аккумуляцией и последующей водной эрозией.  

Геологическое строение рассматриваемых объектов представлено следующими литолого-

генетическими комплексами: 

- ледниково-морские отложения (gm II). 

- современные техногенные (насыпные) грунты (t QIV). 

Описание проектируемых объектов составлено по материалам полевых инженерно-

геологических работ (рекогносцировочное обследование, бурение скважин, геофизические 

работы). 

Площадка узла сбора конденсата на ПК 9+41 

Рельеф территории за пределами проектируемой площадки неоднородный, высотные 

отметки изменяются от 99.06 до 110.86 мБС.  

 Поверхность покрыта почвенно-растительным слоем, ниже залегает суглинок 

пластичномерзлый слабольдистый, до глубины 15,0 м. 

Площадка узла сбора газового конденсата на ПК 73+28 с подъездной автодорогой, участком 

газопровода «Инзырей – Харьяга». 

Рельеф территории за пределами проектируемой площадки неоднородный, высотные 

отметки изменяются от 145.93 до 149.74 мБС. 



 

 
 

 

 

            

  Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т 

Лист 

            
16    

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

17 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

 Поверхность покрыта почвенно-растительным слоем, ниже залегает суглинок 

пластичномерзлый слабольдистый, до глубины 15,0 м. 

Площадка приема очистных устройств с подъездной автодорогой, участком газопровода 

«Инзырей – Харьяга». 

Рельеф территории за пределами проектируемой площадки неоднородный, высотные 

отметки изменяются от 84.15 до 86.13 мБС.  

Поверхность покрыта почвенно-растительным слоем, ниже залегает суглинок 

пластичномерзлый слабольдистый, до глубины 15,0 м. 

 

 

Трасса автомобильной дороги к узлу сбора конденсата на ПК 9+41 

Рельеф местности в пределах трассы неоднородный. Высотные отметки колеблются в 

пределах 112,10 – 140,82 мБС. Инженерно-геологический разрез изучен до глубины 10,0 м. 

Поверхность покрыта преимущественно почвенно-растительным слоем, в начале трассы, в 

скважине С1а с поверхности залегает насыпной грунт, до глубины 1,5 м. 

Ниже разрез сложен суглинком слабольдистым, до глубины 10,0 м.   

В целом по территории строительства были вскрыты: 

ИГС-0 - Почвенно-растительный слой, мощностью 0,2 м; 

ИГЭ-1а - Насыпной грунт - песок мелкий слабольдистый массивной криотекстуры 

незасоленный, мощностью 1,5м. 

ИГЭ-4и Суглинок тяжелый пластичномерзлый слабольдистый слоистой криотекстуры 

незасоленный, мощностью от 8,5 м до 14,8 м. 

1.3.1 Свойство грунтов 

Разделение грунтов выполнено с учетом их возраста, происхождения и номенклатурного 

вида. На основании лабораторных данных и в соответствии с ГОСТ 25100-2020 с учетом 

классификационных признаков номенклатурных видов грунтов, на исследуемой территории 

выделено 2 инженерно-геологических элемента и 1 инженерно-геологический слой, которые 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4- Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и их описание: 

№ ИГЭ Почвенно-растительный слой 
ГЭСН 81-

02-01-2020 

0 
Насыпной грунт - песок мелкий слабольдистый массивной криотекстуры 

незасоленный 
9а 

1а 
Суглинок тяжелый пластичномерзлый слабольдистый слоистой криотекстуры 

незасоленный 5б 

4и Почвенно-растительный слой 5б 



 

 
 

 

 

            

  Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т 

Лист 

            
17    

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

18 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

Согласно ГОСТ 9.602-2016 (табл.1), на данном участке работ коррозионная агрессивность 

грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали –низкая. 

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции (портландцемент), 

согласно таблицы В.1, СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» - 

неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод (в зоне влажности 

– нормальной – слабоагрессивная, согласно СП 28.13330.2017, таблица Х5. 

1.3.2 Специфические грунты 

Инженерные изыскания на территории распространения специфических грунтов 

проводились согласно СП 11-105-97 Части 4. 

Из специфических грунтов на территории проектируемых сооружений вскрыты насыпные 

грунты. 

Насыпные грунты на участке изысканий представлены: 

ИГЭ-1а - Насыпной грунт - песок мелкий слабольдистый массивной криотекстуры 

незасоленный, мощностью 1,5 м. 

Распространён в местах переходов через автодороги и на площадках. 

1.4 Гидрогеологические условия 

В период изысканий грунтовые воды на площадке и по трассе не встречены. 

В пределах района работ в весенне-летний период вероятность появления надмерзлотных 

вод слоя сезонного оттаивания (СТС).  

Надмерзлотные воды слоя сезонного оттаивания, претерпевающие ежегодные изменения 

фазового состояния, приурочены к участкам развития многолетнемерзлых пород сливающегося 

типа и имеют повсеместное распространение на всех геоморфологических уровнях. Эти воды 

залегают на глубине 0,2 м – 0,3 м от дневной поверхности непосредственно над кровлей 

многолетнемерзлых пород. Воды формируются с началом сезонного оттаивания, максимальное их 

развитие совпадает с наибольшей глубиной сезонного оттаивания. Подземные воды СТС 

повсеместно находятся в безнапорном, часто застойном состоянии. При промерзании 

надмерзлотного горизонта в благоприятных условиях (при образовании локальных замкнутых 

систем) могут формироваться небольшие (доли атмосферы) криогенные напоры, при этом может 

наблюдаться криогенное распучивание грунтов и формирование сезонных бугров пучения. 

Область питания надмерзлотного горизонта слоя сезонного оттаивания совпадает с областью 

распространения слоя. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, поверхностных вод, 

а также за счет таяния льда в приповерхностном слое. Область разгрузки вод СТС происходит в 

понижении и западины рельефа, а также в ложбины стока, раскрывающиеся в ручьи и реки.  
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Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по 

подтопляемости - I-А-2 Сезонно (ежегодно) подтапливаемые Нкр/Нср-Dhe ≥1 в летнее время. 

1.5 Геологические и инженерно-геологические процессы 

Среди инженерно-геологических процессов, протекающих в районе работ, наиболее 

распространены процессы сезонного пучения и подтопления. 

В теплый период года в приповерхностной части разреза возможна активизация процессов 

переувлажнения. Строительство без должной инженерной подготовки территории может 

активизировать инженерно-геологические процессы и повлечь нарушение эксплуатации 

сооружений. Нарушение снежного покрова при инженерной деятельности и наличие на данной 

территории пучинистых грунтов будет способствовать активизации процессов морозного пучения.  

Техногенное воздействие на рассматриваемую территорию постоянно возрастает. 

Процессы, связанные с будущим строительством, приводят к увеличению мощности сезонного 

промерзания грунтовых массивов; образованию переувлажненных участков; образованию 

специфических грунтов – насыпных. 

Согласно СП 34.13330.2021 (актуализированная версия СНиП 2.05.02-85*) Приложение В 

Таблица В.1 тип местности по характеру и степени увлажнения – 2. 

Согласно СП 34.13330.2021 район изысканий относится к I району, 1Д подрайону 

климатического районирования для строительства. 

Криогенное пучение. На данной территории криогенное пучение при промерзании сезонно-

мерзлого слоя проявляется на всех геоморфологических уровнях. При промерзании грунтов 

криогенное пучение зависит от сочетания основных факторов, определяющих характер и 

интенсивность его проявления: состав, свойства и сложение грунтов, их предзимняя влажность и 

температурный режим промерзания. Криогенное пучение грунтов наиболее активно протекает на 

обводненных участках всех геоморфологических уровней, сложенных супесчано-суглинистыми 

отложениями. 

Согласно табл. 5.1 СП 115.13330.2016 территория по пучению относится к весьма опасной 

(потенциальная площадная пораженность территории на момент проведения изысканий – более 

75 %). 

По СП 115.13330.2016 табл. 5.1 по подтоплению территория относится к весьма опасной 

(потенциальная площадная пораженность территории на момент проведения изысканий – более 

75-100 %). 

При необходимости в проекте следует дополнительно предусмотреть проведение 

противопучинных мероприятий. Наблюдения должны проводиться за влажностью грунта, 



 

 
 

 

 

            

  Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т 

Лист 

            
19    

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

20 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце 

зимнего периоды. 

Для предотвращения подтопления, необходимо предусматривать дополнительные меры 

инженерной защиты территории (обваловка, искусственное повышение поверхности), а также 

регулировать гидрогеологический режим грунтовых вод защищаемой территории. 

При рекогносцировочном обследовании площадки строительства развитие данных 

процессов не обнаружено. 

Степень сейсмической опасности, согласно СП 14.13330.2018 (актуализированная версия 

СниП II-7-81*) «Строительство в сейсмических районах» соответствует не более 5 баллам шкалы 

МSК-64 и вероятности 1 % (ОСР- 2015-С) возможного превышения расчетной сейсмической 

интенсивности в данном пункте в течение 50 лет. 

Согласно табл. 5.1 СП 115.13330.2016 – территория относится к умеренно опасной по 

сейсмической активности. 

Строительство и эксплуатация объектов не будут оказывать отрицательного воздействия на 

природную среду при соблюдении необходимых технологических норм и требований. 

1.6 Характеристика гидрологического режима водотоков 

Проектируемая площадка строительства расположена в бассейне реки Колва и относится к 

бассейну Баренцева моря. В физико-географическом отношении территория изысканий, а также 

бассейны водотоков, расположены в центральной части Большеземельской тундры. В 

административном отношении площадка расположена в юго-восточной части Ненецкого 

автономного округа, на севере Европейской части России. 

Река Колва начинается в Большеземельской тундре в средне всхолмленной местности, на 

отметках около 200 м БС. От истока до устья река имеет общее южное направление течения с 

небольшими отклонениями. Густота речной сети 0,46 км/км2, коэффициент извилистости реки 1,5 

и площадь водосбора в устье 18100 км2. Бассейн реки Колва относится к зоне массивно-

островного распространения многолетних мерзлотных пород (ММП). Для территории характерно 

слабовыраженное развитие различных криогенных процессов, на участках минеральных 

поверхностей отмечается морозобойное растрескивание в сезонно талом слое и развитие 

структурных грунтов, на склоновых участках долин – солифлюкция, в пределах торфяников вялое 

развитие процессов термокарста и термоэрозии, на заболоченных низинах отмечается пучение. 

Глубина сезонного промерзания – протаивания составляет: для торфяных, торфяно-суглинистых 

грунтов менее 0,5 м, в суглинистых грунтах 0,5-1,5 м и в песчаных и супесчаных грунтах до 2 м. 

Сезонное промерзание проходит с октября по март месяцы, протаивание - сразу после схода 

снежного покрова, при наличии мохового очеса (покрова) через 10-20 дней после схода снега.  
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Основной фазой водного режима является весеннее половодье, за период которого по реке 

проходит в среднем 36-88% годового стока, при средней величине 72%. В период половодья 

наблюдаются максимальные расходы и уровни воды. Как правило, половодье проходит одной 

волной, на спаде оно нередко осложняется дополнительными пиками, прохождение которых 

обусловлено возвратом холодов и выпадением осадков.  Начало весеннего половодья на реке 

Колва приходится на 19 мая, при крайних датах 22 апреля (1967 г.) и 9 июня (1969 г.). Средняя 

дата формирования максимальных уровней и расходов воды 8 июня, наиболее ранняя 11 мая (1962 

г.) и поздняя 29 июня (1967 г.) Оканчивается половодье обычно 15 июля. Общая 

продолжительность половодья составляет от 40 до 105 дней (средняя 57). Основным фактором, 

определяющим величину и изменчивость весеннего стока, являются снегозапасы и их колебания 

от года к году. Помимо снегозапасов на величину весеннего стока оказывают влияние жидкие 

осадки в период снеготаяния и после схода снежного покрова. Эти факторы также определяет 

высоту подъема уровней воды и величину максимальных расходов воды.  

Летне-осенняя межень сравнительно устойчивая, прерывается 1-3 раза за сезон дождевыми 

паводками. Дождевые паводки летом обычно одиночные (средняя продолжительность 19 дней), 

осенью проходят сериями. Продолжительность их от одного дня до 38 суток в зависимости от 

интенсивности и продолжительности выпадения осадков. Заканчивается межень обычно 3 

октября. Наиболее глубокая межень обычно бывает в августе месяце.  

Зимняя межень наступает обычно в середине ноября месяца и заканчивается в конце апреля 

месяца. Средняя продолжительность ее 160 дней. Наиболее маловодный период, во время 

которого наблюдаются минимальный суточный расход воды, приходится обычно на конец марта 

месяца (0,064 м3/с наблюденный 16-19 февраля 1969 г.). 

В суровые зимы отдельные перекаты на реке Колва перемерзают, что связано с 

отрицательным влиянием ММП (многолетние мерзлотные породы) на условия пополнения и 

разгрузки подземных вод. Сток воды происходит поверх ледового покрова под снегом, за счет чего 

наблюдаются большие потери воды на дополнительное ледообразование. Периоды промерзания 

составляют от 3 до 8 дней в зависимости от конкретных метеоусловий года (1969, 1970, 1977, 1979 

и 1984 годы). 

За период весеннего половодья на малых водотоках проходит до 90% годового стока 

(средняя величина – 71%). Начало весеннего половодья приходится в среднем на 22 мая. Средняя 

дата прохождения пика половодья приходится на 8 июня, при наиболее ранней и поздней датах - 

8 мая и 25 июня. Оканчивается половодье обычно 1 июля. Общая продолжительность половодья 

составляет от 20 до 50 дней (средняя - 39), зависит от дружности снеготаяния и метеоусловий 

весны. Этот фактор также определяет высоту подъема уровней воды и величину максимальных 

расходов воды на водотоках. Как правило, половодье проходит одной волной, на спаде нередко 
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осложняется дополнительными пиками, прохождение которых обусловлено возвратом холодов и 

выпадением осадков. Весенние процессы начинаются появления воды в понижениях местности, 

сток начинается под снежным покровом (по мере накопления талых вод). Обычно максимумы 

весеннего половодья формируются к окончанию снеготаяния, когда талая вода имеет уже 

положительную температуру, а сток происходит поверх ледяного и снежного покрова водотоков, 

одновременно врезаясь в него.  Весенний ледоход отсутствует.  

Летне-осенняя межень сравнительно устойчивая, прерывается 1-3 раза за сезон дождевыми 

паводками. Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. 

Продолжительность их от нескольких часов до 10 дней в зависимости от интенсивности и 

продолжительности выпадения осадков. Наиболее глубокая межень обычно бывает в августе 

месяце. Высота подъема уровней воды над меженью при дождевых паводках незначительная. 

Заканчивается межень обычно 3 октября. Наиболее глубокая межень обычно бывает в августе. 

1.6.1 Описание водотоков 

Исследуемая территория входит в зону избыточного увлажнения. Значительное 

преобладание количества выпадающих на ее поверхность атмосферных осадков над испарением, 

особенности рельефа и геологического строения определили здесь повышенную заболоченность 

и развитую гидрографическую сеть. 

Ближайшими водотоками к площадке узла сбора конденсата на ПК 9+41 является река 

Харьяха, который протекает в 216 м юго-восточнее границы изысканий. В 467 м на запад от 

западного угла границы площадки протекает ручей без названия 2. В 426 м на север от северного 

угла площадки изысканий протекает ручей без названия 3.  

Ближайшими водотоками к трассе являются: река Харьяха, которая протекает в 216 м юго-

восточнее; в 125 м на северо-восток от угла поворота трассы 4 протекает ручей без названия 3, 

который является правым притоком р. Харьяха; 117 м на север от пикета трассы 2+88 протекает 

ручей без названия 2, который также является правым притоком р. Харьяха. 

Ближайшими водотоками к площадке узла сбора газового конденсата на ПК 73+28 является 

ручей без названия 6, который протекает в 900 м к юго-западу от юго-западного угла площадки 

изысканий.  

Ближайшими водотоками к площадке приема очистных устройств является ручей без 

названия 7, который протекает в 310 м к юго-востоку от юго-восточного угла площадки 

изысканий. В 800 м к северо-востоку от северо-восточного угла площадки изысканий протекает 

ручей без названия 8. В 1,1км к югу от южного угла площадки изысканий протекает река Колва. 

Ручей без названия 2 является правосторонним притоком реки Харьяха и впадает в нее на 

89 км от устья. Протяженность ручья до 1 км. Ручей берет начало из болотистой местности. 

Средняя ширина ручья 0,2-0,4 м, глубина в межень 0,1-0,4 м. Долина ручья трапецеидального вида, 
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долина до 0,4 км. Пойма узкая, местами не оформленная. Ручей полностью промерзает в зимний 

период. 

Ручей без названия 3 является правосторонним притоком ручья без названия 4 и впадает в 

нее на 1 км от устья. Протяженность ручья до 1 км. Ручей берет начало из болотистой местности. 

Средняя ширина ручья 0,2-0,4 м, глубина в межень 0,1-0,4 м. Долина ручья трапецеидального вида, 

долина до 0,4 км. Пойма узкая, местами не оформленная. Ручей полностью промерзает в зимний 

период. 

Ручей без названия 6 является левосторонним притоком реки Харьяха и впадает в нее на 82 

км от устья. Протяженность ручья до 7 км. Ручей берет начало из болотистой местности. Средняя 

ширина ручья 0,3-0,6 м, глубина в межень 0,2-0,5 м. Долина ручья трапецеидального вида, долина 

до 0,8 км. Пойма узкая, местами не оформленная. Ручей полностью промерзает в зимний период. 

Ручей без названия 7, левосторонний приток реки Колва, впадает в нее на 206 км от устья, 

протяженность до 4 км, средняя ширина ручья в меженный период 0,3-0,5 м, глубина в межень 

0,4-0,6 м. Долина ручья трапецеидального вида до 1,5 км. Пойма узкая, местами не оформленная. 

Ручей полностью промерзает в зимний период. 

Ручей без названия 8, правосторонний приток ручья без названия 1, впадает в него на 3 км 

от устья, протяженность до 1 км, средняя ширина ручья в меженный период 0,2-0,4 м, глубина в 

межень 0,1-0,3 м. Долина ручья трапецеидального вида до 0,4 км. Пойма узкая, местами не 

оформленная. Ручей полностью промерзает в зимний период. 

Река Харьяха является правостороним притоком реки Колва  и впадает в нее на 212 км от 

устья. Протяженность реки 162 км. Берет свое начало с озера Харьяхахасырей. В районе площадки 

строительства, имеет слабоизвилистое русло, берега высокие, заросшие кустарником, ширина 

русла в межень 20-40 м, глубина воды 0,4 – 1 м, течение быстрое.  

Река Колва на участке проектируемой площадки протекает в зоне лесотундры. Имеет 

трапецеидальную долину шириной до 1 км, врез до 15 м, склоны крутые залесены и 

террасированы, местами обрывистые. Высота пойменных берегов 7-10 м, коренных до 28 м, 

метами имеются оползни. Местами склоны долины незаметно сливается с окружающей 

местностью. 

Русло реки на данном участке сильноизвилистое шириной по бровкам до 300 м, по урезу 

воды в межень на перекатах от 70 до 100 м, на плесах до 150 м. Глубина воды в межень на 

перекатах 0,5-0,8 м, на плесах до 4 м, дно песчано-гравийное или каменистое. Поток образует 

своего рода ступени с близкими к горизонтальным плесовыми бьефами и участками с большими 

уклонами на перекатах и порогах. Скорость течения воды в межень составляет 0,3 – 0,7 м/с, при 

дождевых паводках и при весеннем половодье 1,5-2 м/с, средний уклон водной поверхности 0,4 % 

(на отдельных участках до 1 %).  
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Пойма шириной от 50 до 400 м высокая, переходит с одного на другой берег. На этих 

берегах выражен прирусловой вал. Поверхность поймы в прирусловой части мелко-гривистая и 

занята лугами, а в остальной ровная занята лесом и кустарником, местами - болотами. В таблице 

1.5 приведены гидрографические характеристики реки Колва и Харьяха. 

Таблица 1.5-Гидрографические характеристики реки Колва и Харьяха 

№ 

п./п 

Название 

водотока 

Куда 

впадает и 

с какого 

берега 

Расстояние 

от устья, км 

 

Длина 

водотока 

до устья, 

км 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Количество притоков 

Количество, 

шт. 

 

Общая 

длина, 

км 

1 
Река 

Колва 

Уса 

(прав.) 
21 564 18100 1110 680 

2 
Река 

Харьяха 

Колва 

(прав.) 
212 162 968 90 218 

Питание исследуемых водотоков смешанное, с преобладанием болотного, которое 

формирует основной объём годового стока воды. Доля снегового питания в годовом стоке 

составляет, в среднем, 69-74% и достигает 88-90% в отдельные годы. На дождевое питание 

приходится 29-35%, на грунтовое – от 5 до 15%. 

1.6.2 Ледовый режим  

Реки Северного края характеризуются устойчивым ледоставом. Замерзание рек. Для 

осеннего ледового режима характерно образование сала, шуги, заберегов. На малых реках ледяной 

покров обычно образуется путем смыкания заберегов. Средняя дата начала осеннего ледохода 15-

20 октября, средняя дата установления устойчивого ледостава - 18 октября. Средняя 

продолжительность ледостава на реках колеблется от 160-170 дней до 190-200 дней. Возможно 

промерзание малых водотоков до дна. Ручьи без названия в суровые зимы перемерзает до дна.  

Вскрытие рек. Весенние процессы на реках начинаются с таяния снега на льду. Подвижки 

льда - обычное явление на реках описываемой территории. Ледоход на малых водотоках 

отсутствует, лед тает на месте, талые воды текут поверх льда или поверх уплотненного снежного 

покрова. Постепенно они прорезают в снегу или во льду глубокую траншею и соединяются с 

подледным потоком. 

При подвижках происходит раскалывание сплошного ледяного покрова, торошение льда. 

Средняя дата начала весеннего ледохода – 20-25 мая. Весенний ледоход проходит интенсивно при 

высоких уровнях воды и может сопровождаться заторами льда. Продолжительность весеннего 

ледохода колеблется от 3-5 дней до 8-12. Наименьшей длительностью ледохода (1 -2 дня) 

отличаются малые реки. Характер вскрытия многих малых рек своеобразен: талые воды в руслах 

этих рек текут поверх льда или поверх уплотненного снежного покрова. Постепенно они 

прорезают в снегу или во льду глубокую траншею и соединяются с подледным потоком. Средняя 

дата полного очищения реки ото льда - 10 июня. Продолжительность распространения процесса 
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вскрытия по территории составляет обычно 1-1,5 месяца. Ледовый режим района изысканий 

характеризуется данными, приведенными для реки Колва (табл.1.6). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.6- Ледовый режим района 

Дата и 

продол-

житель-

ность 

Осенние и зимние ледовые явления Весенний ледоход Продол-

житель-

ность 

периода 

с ледо-

выми 

явления-

ми, Дни 

Появле-

ние 

ледяных 

образова-

ний 

Начало 

ледохода 

(шуго-

хода) 

Начало 

ледо-

става 

Продолжительность 

дни 

Начало 

Оконча-

ние 

(очище-

ние ото 

льда) 

Продол-

житель-

ность, 

дни 
ледохода ледоста-ва 

Река Колва – с. Хорей-Вер 

Средняя 8.X 8.X 18.X 10 228 3.VI 10.VI 7 245 

Ранняя, 

наи- 

большая 

30.X-60 2.X.-01 5.X - 71 
34 

1961 

256 

1971 – 72 

11.V - 

62 
26.V – 62 

15 

1959 

262 

1971 – 72 

Поздняя  

наимень-

шая 

22.X -67 22.X-67 9.XI-61 
2 

1968 - 69 

183 

1961-62 

20.VI- 

69 
25.VI-69 

4 

18% 

226 

1963 - 64 

Река Колва – д. Костюк 

Средняя 8.X 11.X 20.X 9 221 29.V 10.VI 12 245 

Ранняя, 

наи- 

большая 

28.X-60 2.X.-71 6.X - 71 
32 

1961 

249 

1971 – 72 
8.V - 62 19.V - 62 

21 

1959 

265 

1971 – 72 

Поздняя  

наимень-

шая 

22.X -67 23.X-67 19.XI-67 

2 

1968-69 

 

178 

1961-62 

14.VI- 

69 
25.VI-69 

6 

1965 

221 

1961 - 62 

Весенний ледоход на малых водотоках отсутствует, лед тает на месте. Малые водотоки в 

суровые зимы перемерзают.  

1.6.3 Оценка затопления проектируемых объектов 

Трасса автомобильной дороги к узлу сбора конденсата на ПК 9+41 закустаренна и 

задернована моховой растительностью. Общий уклон местности в районе строительства 

направлен к юго-востоку. Конец трассы расположен на коренном берегу реки Харьяха, которая 

протекает в 216 м юго-восточнее.  В 125 м на северо-восток от угла поворота трассы 4 протекает 

ручей без названия 3, который является правым притоком р. Харьяха. В 117 м на север от пикета 

трассы 2+88 протекает ручей без названия 2, который также является правым притоком р. Харьяха. 
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Площадка узла сбора конденсата на ПК 9+41 частично закустаренна и задернована моховой 

растительностью. Естественная поверхность нарушена. Общий уклон местности в районе 

строительства направлен к юго-востоку. Площадка строительства расположена на коренном 

берегу реки Харьяха, которая протекает в 215 м юго-восточнее юго-восточной границы изысканий.  

В 467 м на запад от западного угла площадки изысканий протекает ручей без названия 2, который 

является правым притоком р. Харьяха. В 426 м на север от северного угла площадки изысканий 

протекает ручей без названия 3, который является правым притоком р. Харьяха. Площадка 

изысканий расположена в водоохраной зоне реки Харьяха.   

Угроза подтопления паводковыми водами автомобильной дороги к узлу сбора конденсата 

на ПК 9+41 отсутствует. Река Харьяха протекающая в 216 м юго-восточнее конца трассы имеет 

отметки уреза 94,3 м БС. При прохождении весеннего половодья высокой обеспеченности (1 – 

10%) уровни воды в р. Харьяха  поднимаются на 5,5 – 4,6 м по сравнению с меженными отметками. 

Угроза подтопления паводковыми водами площадки узла сбора конденсата на ПК9+41 от 

ближайших водотоков отсутствует. Река Харьяха протекающая в 216 м юго-восточнее границы 

площадки изысканий имеет отметки уреза 94,3 м БС. При прохождении весеннего половодья 

высокой обеспеченности (1 – 10%) уровни воды в р. Харьяха поднимаются на 5,5 – 4,6 м по 

сравнению с меженными отметками. Абсолютные отметки площадки строительства составляют 

110,79-112,12 мБС.  

Угроза подтопления паводковыми водами площадки узла сбора газового конденсата на 

ПК73+28 с подъездной автодорогой, участком газопровода «Инзырей – Харьяга» от ближайших 

водотоков отсутствует. Ручей без названия 6 протекающий в 900 м к юго-западу от юго-западного 

угла площадки изысканий, имеет отметки уреза 112,8 м БС. При прохождении весеннего 

половодья высокой обеспеченности (1 – 10%) уровни воды в ручье поднимаются на 0,5 – 0,8 м по 

сравнению с меженными отметками. Абсолютные отметки площадки строительства составляют 

145,21-144,86 мБС.  

Угроза подтопления паводковыми водами площадки приема очистных устройств с 

подъездной автодорогой, участком газопровода «Инзырей – Харьяга» от ближайших водотоков 

отсутствует. Ручей без названия 7 протекающий в 310 м к юго-востоку от юго-восточного угла 

площадки изысканий, имеет отметки уреза 74,2 м БС. При прохождении весеннего половодья 

высокой обеспеченности (1 – 10%) уровни воды в ручье поднимаются на 0,8 – 1,1 м по сравнению 

с меженными отметками. Абсолютные отметки площадки строительства составляют 86,96-85,00 

мБС. 
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1.6.4 Водоохранные зоны 

Водоохранной зоной являются территории вдоль береговой линии рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной 

деятельности в целях сохранения экосистемы реки. В границах водоохранных зон 

устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 

дополнительные ограничения деятельности. 

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 

(изменениями на 30 декабря 2021 года) ширина водоохранной зоны рек или ручьев 

устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

 до 10 км - в размере 50 м; 

 от 10 до 50 км - в размере 100 м; 

 от 50 км и более - в размере 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 

ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны озера, 

водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища 

с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 

объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для 

уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

В таблице 1.7 приведена ширина водоохраной зоны ближайших водотоков. 

Таблица 1.7- Водоохранные зоны ближайших водотоков, м 

Название 

водотока 

Длина, 

км 

Ширина 

водоохранной 

зоны 

Ширина 

прибрежной 

полосы 

Минимальное 

расстояние от 

границы 

изысканий до 

водного объекта, 

км 

Местоположение 

относительно ВОЗ и 

ПЗП 

Река Колва 564 200 200 1.1 Не попадает 

Река 

Харьяха 
162 200 50 0.22 Не попадает 

Ручей без 

названия 2 
до 1 50 50 0.12 Не попадает 

Ручей без 

названия 3 
до 1 50 50 0.13 Не попадает 

Ручей без 

названия 6 
до 7 50 50 0.9 Не попадает 

Ручей без 

названия 7 
до 4 50 50 0.3 Не попадает 
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Ручей без 

названия 8 
до 1 50 50 0.8 Не попадает 
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2 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и 

резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки 

коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки 

конструкций, карьеров для добычи инертных материалов 

Ведомость расчета площадей земельных участков, предоставленных для размещения 

линейных объектов представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Ведомость расчета площадей земельных участков, предоставленных для 

размещения линейных объектов 

Наименован

ие 

проектируе

мого 

объекта 

дли

на, 

м 

ш

и

р

и

н

а, 

м 

Площадь проектная, га 

Площад

ь 

отвода, 

га 

Ранее отведенные земельные участки 

всего 

На 

период 

эксплуа

тации 

На 

период 

строите

льства 

всего 

Ранее 

отведе

нные, 

га 

Кадастровы

й номер 

Реквизиты 

правоустанавли

вающего 

документа 

 

Автомобильн

ая дорога к 

узлу сбора 

конденсата 

Разная 

4,6328 1,9983 2,6345 3,4347 

1,0964 
83:00:070003:

1404 

№ 08-

16/123//08Y2429 

от 09.06.2008г 

0,0213 
83:00:070003:

4297 

№04-04/57 от 

09.07.2020г 

0,0841 
83:00:070003:

1394 

№ 05-04/111 от 

22.05.2019 

ВЛ 6 кВ 0,0362 0,0161 0,0201 0,0110 

0,0086 
83:00:070003:

1397 

№08-16/156 от 

07.10.2009 

0,0017 
83:00:070003:

1396 

№08-16/156 от 

07.10.2009 

0,0028 
83:00:070003:

1394 

№ 05-04/111 от 

22.05.2019 

0,0049 
83:00:070003:

1398 

№08-16/156 от 

07.10.2009 

0,0035 
83:00:070003:

1390 

№ 05-04/111 от 

22.05.2019 

Узел сбора 

конденсата 
0,2568 0,2568 0,0000 0,2529 0,0039 

83:00:070003:

1397 

№08-16/156 от 

07.10.2009 

Узел 

конденсатосб

орника на 

ПК 73+28 

(демонтаж) 

0,1681 0,0000 0,1681 0,0000 

0,1347 
83:00:080001:

747 

№05-04/111 от 

22.05.2019 

0,0165 
83:00:080001:

3818 

№04-04/57 от 

09.07.2020г 

0,0112 
83:00:080001:

191 

№05-04/156 от 

07.11.2016 

0,0057 
83:00:080001:

3820 

№04-04/57 от 

09.07.2020г 

Площадка 

камер приема 

очистных 

устройств  

0,1840 0,1840 0,0000 0,0000 

0,0788 
83:00:080002:

2747 

№04-04/38 от 

05.06.2020 

0,0974 
83:00:080002:

2746 

№04-04/38 от 

05.06.2020 

0,0078 
83:00:080002:

2911 

№05-04/54 от 

14.03.2019 

Итого: 5,2779 2,4552 2,8227 3,6986 1,5793 - - 
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3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 

строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 

участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

Строительство объекта будет осуществлять генподрядная организация, которая 

определится по результатам тендерных торгов. 

В связи с тем, что подрядчик для выполнения работ будет определяться по итогам 

тендерных торгов, проектом принята условная генеральная подрядная строительная 

организация, базирующаяся в г. Усинск и имеющая базу материально-технического 

обеспечения. 

Все трудовые ресурсы для производства работ будут обеспечиваться подрядчиком 

(субподрядчиком). Деятельность подрядных строительных организаций должна быть 

лицензирована в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21.07.1997 № 116  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Временное проживание и социально-бытовое обслуживание работников строительно- 

монтажной организации предусматривается в существующем вахтовом поселке Харьягинский. 

Доставка работников из поселка Харьягинский до места производства работ 

осуществляется автомобильным транспортом. Средневзвешенное расстояние ежедневной 

автоперевозки работающих до объектов реконструкции составляет 48,0 км. 

Использование вахтового метода с 11-ти часовыми сменами позволяет в 1,5 раза 

сократить срок строительства при сохранении оптимальной численности рабочих на объекте. 

Продолжительность рабочей смены – 11 часов (в соответствии с Трудовым кодексом  

РФ от 13.07.2020 № 197-ФЗ не более 40 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе). 

Режим работы на вахте определяется по графику, в котором предусматриваются 

выходные дни через каждые 6 дней работы с присоединением, неиспользуемых в период работы 

на вахте, еженедельных выходных дней, к дням между вахтового отдыха. 

 

kodeks://link/d?nd=9046058
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4 Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с 

указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и 

временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

Сеть существующих дорог обеспечивает транспортную связь месторождения с железной 

дорогой, рабочими поселками. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками-исполнителями работ с доставкой их автотранспортом с базы материально-

технического обеспечения.  

В связи с тем, что подрядчик для выполнения работ будет определяться по итогам 

тендерных торгов, проектом принята условная генеральная подрядная строительная 

организация, базирующаяся в г. Усинск и имеющая базу материально-технического 

обеспечения. 

Перевозка строительных грузов, материалов и оборудования для строительства данного 

объекта осуществляется по железной дороге Москва – Печора – Усинск до станции «Усинск», от 

г. Усинск по автодороге круглогодичного действия «Усинск – Харьяга». 

К месту строительной площадки грузы перевозятся на автотранспорте и тягачах-

полуприцепах соответствующей грузоподъемности. 

При этом в основной своей массе грузы направляются непосредственно на объекты 

строительства (железобетонные конструкции, металлоконструкции, крупногабаритные грузы), 

т.е. работу по монтажу планируется производить «с колес». 

Временное складирование и хранение материалов предусматривается на площадках 

временного хранения материалов, расположенных в границах земельных участков, отводимых для 

строительства. 

Пункты разгрузки и склады материалов и оборудования располагаются на минимальных 

расстояниях от участков проведения строительно – монтажных работ. 

Расстояния доставки грузов приняты по существующей сети дорог и приведены в  

таблице 4.1. 

Таблица 4.1- Расстояние доставки грузов 

Пункт отправления/ 

Пункт назначения 
Перевозимый груз 

 

Расстояние перевозки, км 

ж. д. станция Усинск Северной железной дороги – 

Площадка строительства 
Материалы 

и оборудование 

 

 

160,0 база УПТК «ЛУКОЙЛ-Коми», г.Усинск - 

Площадка строительства 

 
 

Карьер «Вершор»  Песчаный грунт 10,0 

г. Усинск - п. Харьягинский Дислокация рабочих 160,0 
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Пункт отправления/ 

Пункт назначения 
Перевозимый груз 

 

Расстояние перевозки, км 

п. Харьягинский -Площадка строительства Проживание вахтовых 

рабочих 

48,0 

г. Усинск ООО «Водоканал-Сервис» - 

Площадка строительства 
 

Хозяйственно-бытовая 

и производственная 

вода 

160,0 

Площадка строительства – 

ООО «Дорожник» ТБО г. Усинск 
ТБО 

170,0 

Площадка строительства – 

г. Усинск 
КОС 

160,0 

Заправка автомобилей производится на существующих ближайших АЗС, заправка 

строительной техники производится на площадке для заправки техники автозаправщиком на 

шасси автомобиля ( АТЗ) по договорам подрядной организации. 

 Автозаправщик должен соответствовать ГОСТ 3366-2015 «Автомобильные 

транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические 

требования». Данное требование должно быть прописано в договоре на поставку ГСМ на 

стройплощадку автозаправщиком подрядной организации с поставщиком ГСМ. 

Заправка техники предусмотрена автозаправщиками с «колес», на специальных 

площадках с твердым покрытием, не допускающим фильтрацию горюче-смазочных материалов. 

Заправку строительных машин топливом и смазочными материалами предусмотрено 

производить автозаправщиком, находившимся в исправном состоянии, укомплектованным 

огнетушителями и кошмой. Для предотвращения загрязнения почвы в месте наиболее 

вероятного розлива топливо (смазочных материалов) использовать металлические переносные 

поддоны с сорбирующим материалов в виде песка (Приложение И).  

В период строительства заправка строительной техники предусмотрена 

топливозаправщиком АТЗ-9 на базе УРАЛ 5557Б, с объемом цистерны 9 м3, степень заполнения 

95% п.4.4. ГОСТ 33666-2015. 

Площадка для заправки техники с твердым покрытием из плит ПДН (6х1,5х0,14),  

ГОСТ 21924.2-84.  Длина площадки - 11 м, ширина – 20 м, полезная площадь, ограниченная 

бортовым камнем и пандусами, площадки топливозаправщика составляет 216,60 м2. В качестве 

отбортовки принять бортовой камень БР100.300.18. Высоту бортового камня принять по 

периметру площадки топливозаправщика принять не менее -0,15 м. Объем вмещаемой жидкости 

на площадке топливозаправщика составляет 59,5м3.  В графической части представлен план 

площадки для заправки автотранспорта, см Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Г4 (лист 4). 

Обеспечение строительства водой для производственных, противопожарных и 

хозяйственно-бытовых нужд будет осуществляться привозной водой из существующих 

источников водоснабжения г. Усинск на основании договоров с соответствующей 

специализированной организацией, заключенных генподрядной организацией до выполнения 



 

 
 

 

 

            

  Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т 

Лист 

            
32    

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

33 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

работ по строительству. Питьевая вода будет доставляться из г. Усинск (бутилированная 

промышленного розлива). Транспортировка и хранение питьевой воды на месте производства 

работ должны осуществляться с соблюдением гигиенических норм. Питьевая вода должна 

соответствовать требованиям пп. 2.4, 4.1-4.6 СанПиН 2.1.4.1116-02, ГОСТ 32220-2013. 

Отходы ТБО, строительный мусор и т.д. передаются по договору, заключенному 

Подрядчиком на полигон ООО «Дорожник» ТБО г. Усинск, хозяйственно- бытовые стоки– на 

КОС г. Усинск, с дальностью возки 160,0 км.  

Тушение пожара на объекте осуществляется на основании договора №18Y2011 от 

31.10.2018г на оказание услуг пожарной охраны на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП 

«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз, УГПЗ, ТПП «ЛУКОЙЛ- Севернефтегаз» (КЦДНГ-5, КЦДНГ-6) в 

2019г. 
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5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом 

воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и 

сооружениях 

5.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется на весь период строительства, исходя из принятых методов производства работ, 

сроков производства СМР, на основании объемов основных строительно-монтажных работ, 

среднегодовой производительности машин и механизмов. 

Мощность и грузоподъемность применяемой техники определена по соответствующими 

ГЭСН, исходя из условий производства работ, а также массы монтируемых строительных 

конструкций. 

Окончательный состав и количество машин, механизмов и транспортных средств 

определяются на стадии разработки ППР после выбора подрядной организации. 

Система видеофиксации рабочей зоны предназначена для повышения эффективности 

управления и безопасности эксплуатации транспортного комплекса. Технические характеристики 

видеорегистраторов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558-2014 и устанавливается 

техническими условиями на конкретное изделие. 

Потребность объекта в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах покрывается за счет техники подрядной организации. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1– Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

Наименование Марка Основные технические характеристики Количество 

Бульдозер ДЗ-493А База Т-100 МГП 2 

Автогрейдер среднего 

типа  

ДЗ-122А 99 кВт 
2 

Одноковшовый 

экскаватор с обратной 

лопатой 

ЭО-4122А Объем ковша 0,65 м3 1 

Автогидроподъемник БВ-27 

Номинальная грузоподъемность корзины 

300 кг 

Вылет стрелы 19 м 

Максимальная высота подъема 27 мм 

1 

Автокран  КС-45717А-1Р 

на базе КамАЗ 
Грузоподъемность максимальная 25 т 2 

Машина поливомоечная   МК-6 6000 л 3 

normacs://normacs.ru/115p5
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Наименование Марка Основные технические характеристики Количество 

Компрессоры КС-9 Производительность до 2 м3/мин 1 

Каток ДУ-31А Масса 25 т 2 

Бурильно-крановая 

машина 

БКМ-1501А Максимальная глубина бурения – 15 м; 

диаметр бурения - 360-800 мм 
1 

Сваебойный агрегат СП-49Д Длина погружения свай 14 м, 

грузоподъемность 12 т 
1 

Самосвал «Татра» Q – 20 т, мощность двигателя 300 кВт 4 

Седельный тягач КамАЗ Грузоподъемность – 12,2 т 1 

Прицеп тяжеловоз ЧМЗАП-99908246 

Полезная нагрузка: 52 т 

Масса снаряжённого полуприцепа: 18 т 

Полная масса полуприцепа: 70 т 

Допустимая скорость движения: 60 км./ч 

Число колёс: 12+2 

Дорожный просвет: 250 мм 

1 

 

 

 

 

Аппарат для газовой 

сварки и резки 

  1 

Сварочный агрегат АДБ-307 Масса 685 кг, минимальное рабочее 

напряжение 32В 

1 

Агрегат окрасочный Финиш-211 Мощность 1 кВт 1 

Автоцистерна 

пожарная 

АЦ-20 на шасси 

МАЗ-631705-228 

Вместимость – 20000 л 1 

Дизельная 

электростанция 
ДЭС-30 

Мощность номинальная 30 кВт, 

Объем бака -100л; габариты 1750х780х1240 

мм, масса 720 кг. 

1 

Топливозаправщик АТЗ-9-5557Б Объем цистерны- 9м3 1 

Автобус «УРАЛ – Вахта» на 32мест для автомобиля Урал 3255 1 

Примечания:  

- вся автотракторная техника должна быть оборудована искрогасителями; 

- данный перечень не является окончательным. При отсутствии машин рекомендуемых 

марок возможна их замена на другие с аналогичными техническими характеристиками, 

имеющимися у Подрядчика. Более подробно перечень строительных машин, механизмов и 

транспортных средств прорабатывается на стадии разработки ППР. 

5.2 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных материалах 

Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах определена на весь период работ 

по нормам расхода топлива на работу машин приведенным в МДС 12-38.2007 «Нормирование 

расхода топлива для строительных машин» и методических рекомендациях «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»,  представлена в таблице 5.2. 

Число машиночасов=30% от числа чел.часов. 

Норма расхода топлива для строительных машин = 9 кг/час 

Коэффициент, учитывающий работу машин в зимнее время = 1,18. 

Потребность в смазочных материалах определяется в размере 6 % от общей потребности 

топлива. 

Таблица 5.2- Потребность в топливе и горюче-смазочных  

Трудозатраты, 

маш./час. Топливо для ДЭС, т 

Топливо для 

строительной техники, т 

Топливо для 

смазочных 

материалов, т 

normacs://normacs.ru/v44r?dob=44256.000336&dol=44372.432025
normacs://normacs.ru/v44r?dob=44256.000336&dol=44372.432025
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66317,62 860,80 704,29 7,04 

5.3 Потребность в электроэнергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе 

Потребности строительства в энергоресурсах и воде определены согласно расчетным 

нормативам для составления ПОС по укрупненным показателям на 1 млн. руб. объема 

строительно-монтажных работ (переведенного в цены 1969 г.) и приведены в таблице 5.4 

Обеспечение сжатым воздухом, кислородом и пропан-бутаном строительных площадок 

осуществляется строительными организациями самостоятельно.  

Кислород и ацетилен доставляются централизованно автотранспортом в баллонах. 

Годовой объем СМР в ценах 1969 года, приведенный к 1 территориальному поясу 

СМР:29,29:1,38:1,26 (в ценах 1969 г.),                                   (10.2) 

где 29,29 – коэффициент перехода к ценам 1984 г. от цен 2001 г.; 

1,38 - коэффициент перехода к ценам 1969 г. (от 1984 г.); 

1,26 - коэффициент приведения к 1 территориальному поясу. 

Нормативные значения потребности в ресурсах на объектах строительства приведены в 

таблице 5.3. 

Таблица 5.3– Нормативные значения потребности в ресурсах на объектах строительства  

Наименование Ед. изм. 

Норма на 1 млн. руб. годовго 

объема СМР, приведенного к 1 

территориальному поясу 

Значение 

коэффициентов К1 

и К2 

Потребная электрическая мощность кВА 44 1,2 

Пар кг/ч 25 1,2 

Сжатый воздух м3/мин. 4 0,75 

Кислород м3/год 2893 0,75 

Ацетилен м3/год 1364 1,2 

Таблица 5.4- Расчет потребности в энергоресурсах  

Наименование объекта 

Показатели 

СМР в 

ценах 

2001 г., 

тыс. 

руб. 

Годовой 

объем 

СМР 

1969г., 

приведе 

нный к 1 

террито 

риальному 

поясу, 

млн руб. 

Расчетная 

потребность в 

электрической 

мощности, 

кВА 

Расчетная 

потребность 

в паре, кг/ч 

Расчетная 

потребность 

в сжатом 

воздухе, 

м3/мин. 

Расчетная 

потребность 

в 

кислороде, 

м3/год 

Расчетная 

потребность 

в ацетилене, 

м3/год 

Норма: 44кВт/ 

млн.руб. 

Норма: 25 

(кг/ч)/ 

млн.руб. 

Норма: 4 

(м3/мин.)/ 

млн.руб. 

Норма: 

2893 

(м3/год)/ 

млн.руб. 

Норма: 

1364 

(м3/год)/ 

млн.руб. 

Строительство 

автомобильной дороги к 

узлу сбора конденсата 

1640,97 0,03 1,701 0,967 0,097 69,910 52,738 

Перенос узла сбора 

конденсата с ПК 73+28 

на ПК 9+41 газопровода 

«Инзырей - Харьяга» 

772 0,02 0,800 0,455 0,045 32,890 24,811 

Строительство узла 

сбора конденсата на ПК 

9+41 

7241,22 0,14 7,507 4,265 0,427 308,498 232,722 

Строительство 

ответвительной ВЛЗ 6 

кВ 

101,53 0,00 0,105 0,060 0,006 4,325 3,263 
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Наименование объекта 

Показатели 

СМР в 

ценах 

2001 г., 

тыс. 

руб. 

Годовой 

объем 

СМР 

1969г., 

приведе 

нный к 1 

террито 

риальному 

поясу, 

млн руб. 

Расчетная 

потребность в 

электрической 

мощности, 

кВА 

Расчетная 

потребность 

в паре, кг/ч 

Расчетная 

потребность 

в сжатом 

воздухе, 

м3/мин. 

Расчетная 

потребность 

в 

кислороде, 

м3/год 

Расчетная 

потребность 

в ацетилене, 

м3/год 

Норма: 44кВт/ 

млн.руб. 

Норма: 25 

(кг/ч)/ 

млн.руб. 

Норма: 4 

(м3/мин.)/ 

млн.руб. 

Норма: 

2893 

(м3/год)/ 

млн.руб. 

Норма: 

1364 

(м3/год)/ 

млн.руб. 

Демонтажные работы 802 0,02 0,831 0,472 0,047 34,168 25,775 

Площадка камеры 

приема очистных 

устройств 

4427,1 0,09 4,590 2,608 0,261 188,608 142,281 

Электроэнергией строительство снабжается от передвижных электростанций ДЭС-30. 

Обогрев временных зданий и сооружений предусмотрен от электрообогревателей, входящих в 

комплект поставки передвижных зданий. Обеспечение объекта строительства сжатым воздухом 

осуществляется от передвижных компрессорных станций. Обеспечение строительства газами 

следует производить завозом их в обменных газовых баллонах. 

Потребность в воде 

Определение расчетного суточного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 

работающих выполнено согласно Таблице А.2 СП 30.13330.2020, МДС 12-46.2008. 

Нормы расчета потребности в воде на объектах строительства приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5– Нормы расчета потребности в воде на объектах строительства 

Наименование Ед. изм. 

Годовой объем СМР, 

приведенный к 1 

территориальному поясу, 

млн. руб. 

Норма на 1 млн. руб. 

Вода для хозяйственно-

бытовых нужд 
л/сут. 

На 1 душевую сетку 5 

человек 

25 л/сут на 1 человека 

500 л/сут на душевую 

сетку 

        -В том числе питьевая л/сут.   2 л/сут на 1 чел. 

Вода для пожаротушения л/сек. МДС 12-46.2008 5 л/сек. 

Результаты расчетов сведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6- Потребность в воде 

Наименование объекта 

Максимальная 

численность 

работающих в 

наиболее 

загруженную смену, 

человек 

Общий 

потребляемый  

объем воды, 

л/смену  

Вода для 

хозяйственно-

питьевых нужд, 

л/смену (25 на 1 

человека) 

В том числе 

питьевая, 

л/смену (2 

на 1 

человека) 

Объем воды 

для 

гидроипытаний 

Строительство 

автомобильной дороги к 

узлу сбора конденсата 

18 2450 450 36 

 

Перенос узла сбора 

конденсата с ПК 73+28 на 

ПК 9+41 газопровода 

«Инзырей - Харьяга» 

12 1800 300 24 

 

Строительство узла сбора 

конденсата на ПК 9+41 
22 3050 550 44 

2,038 

Строительство 

ответвительной ВЛЗ 6 кВ 
7 1175 175 14 

 

kodeks://link/d?nd=573741260
kodeks://link/d?nd=1200069635
kodeks://link/d?nd=1200069635
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Наименование объекта 

Максимальная 

численность 

работающих в 

наиболее 

загруженную смену, 

человек 

Общий 

потребляемый  

объем воды, 

л/смену  

Вода для 

хозяйственно-

питьевых нужд, 

л/смену (25 на 1 

человека) 

В том числе 

питьевая, 

л/смену (2 

на 1 

человека) 

Объем воды 

для 

гидроипытаний 

Демонтажные работы 12 1800 300 24 
 

Площадка камеры приема 

очистных устройств 
22 3050 550 44 

8,93 

Норма расхода воды в душевых составляет 500 л на 1 душевую сетку в смену (в расчете 

не учитывается, прием душа организован в существующем вахтовом поселке Харьягинский). 

Поставщик воды для питьевых нужд определяется по результатам тендерных торгов и 

заключением договора на поставку, вода для питьевых нужд доставляется на стройплощадку в 

бутылях (емкостью по 19 л), питьевая вода должна соответствовать требованиям пп. 2.4, 4.1-4.6 

СанПиН 2.1.4.1116-02, ГОСТ 32220-2013. 

Питьевая установка (типа «Кулер») устанавливаются во временных вагон-домиках. Вода 

для хозяйственно-бытовых нужд доставляется на стройплощадку автоцистернами 1 раз в 2 дня. 

Для хранения хозяйственно-бытовой воды предусмотрен резервуар V=10 м3. Емкости для 

хранения воды питьевого качества должны быть изготовлены из тонколистовой оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-2020. 

Хозяйственно-бытовые стоки собираются в герметичный металлический резервуар 

периодического откачивания объемом 10 м3.  

Вывоз и утилизация хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в период 

строительных работ, осуществляется КОС г.Усинск, периодичность вывоза раз в три дня, 

согласно ГОСТ Р 58762-2019, п.4.2.3. 

Согласно СП 32.13330.2018, п.5.1.1 удельное среднесуточное (за год) водоотведение 

бытовых сточных вод следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за 

год) водопотреблению. В ходе работ вода на производственные нужны расходуется 

безвозвратно. 

После окончания работ емкость демонтируется и вывозится на базу для дальнейшего 

использования на других площадках. 

Расход воды на пожаротушение в период строительства в соответствии с  п.14.4.3  

МДС 12-46.2008 составляет 5 л/с. Для обеспечения пожарной безопасности и своевременной 

ликвидации пожаров предусматривается использовать силы и средства пожарного 

подразделения. На площадках строительства предусмотрено использование первичных средств 

пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители), а также будет присутствовать автомобильная 

автоцистерна.  

Для тушения пожара на период строительства на территории бытового городка и местах 

https://docs.cntd.ru/document/1200005124#7D20K3
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производства работ предусмотреть устройство пожарных постов в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479  

«О противопожарном режиме».  

Решения по сбору и отводу поверхностных сточных вод 

Строительная площадка для размещения площадки спецтехники и вагон-городка 

перемещается в полосе отвода, максимальная площадь строительной площадки, перемещающейся 

в полосе отвода принимается 0,04 га. 

Организованный сбор поверхностных сточных вод в летний период осуществляется на 

площадках спецтехники и вагон-городков.  

Расчеты среднегодовых и максимальных суточных расходов дождевых и талых стоков 

произведены по п.п. 7.2.2 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и по 

методике «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты. Дополнения к СП 32.13330.2018» ОАО «НИИ ВОДГЕО» Москва 2014 г. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадках в 

период таяния снега и выпадения дождей, определяется по формуле 

Wг = Wд + Wт,  м3/год                                                         (5.1) 

где  Wд, Wт – среднегодовой объем дождевых, талых вод.  

Wд = 10 · hд · F · Ψд, м3/год                                                           (5.2) 

Wт = 10 · hт · F · Ψт, м3/год                                                           (5.3) 

где  F=0,04 га – площадь в период строительства площадки для размещения спецтехники и 

вагон-городка куста; 

hд=320 мм – слой осадков за теплый период года; 

hт= 144 мм – слой осадков за холодный период года; 

Ψд, Ψт - общий коэффициент стока равный 0,2 для грунтовых поверхностей, коэффициент 

стока равный 0,6 для водонепроницаемых поверхностей. 

Для определения объема емкостей для сбора поверхностных сточных вод определяем 

максимальный суточный объем стоков. 

Максимальный суточный объем поверхностных сточных вод Wсут определяется по 

формуле: 

Wсут =10 ∙ hсут · F ∙ Ψд, м3/сут                                                    (5.4) 

где  hсут = 90 мм – суточный максимум количества атмосферных осадков. 

С целью предотвращения загрязнения поверхностных и талых вод в период строительства 

площадки для размещения спецтехники и вагон-городка выполнены с твердым покрытием из плит 

ПДН размером 6,0х2,0х0,14м по серии 3.503.1-91 с герметизацией швов битумной мастикой. 

Покрытие площадок спланировано с уклоном к водоотводному лотку и водосборному приямку. 

kodeks://link/d?nd=554820821
kodeks://link/d?nd=554820821
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Сбор и отвод поверхностных ливневых и талых вод с планируемой территории площадок 

решается открытой системой водоотвода. В период строительства по границе площадки 

предусмотрены водоотливные канавы для сбора поверхностных сточных вод в приямок с 

последующим сбросом в дренажную емкость V=10 м3.  

По мере накопления предусмотрен вывоз стоков автоцистернами в КОС г. Усинск.  

Объем поверхностных сточных вод на участках работ представлен в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Объем поверхностных сточных вод в период строительства 

Продолжительность 

строительства в летний 

период времени согласно 

линейного графика, мес 

Площадь 

поверхностей, га 

Максимальный 

суточный объем 

поверхностных 

сточных вод, м3/год 

Среднегодовой 

объем 

поверхностных 

сточных вод, м3/год 

Объем 

поверхностных 

сточных вод, 

м3/период 

2,5 0,04 21,6 111,36 22,88 

Средняя концентрация загрязнений в дождевых стоках в период строительства 

принимается согласно п.6.7.3.4 ГОСТ Р 58367-2019 для взвешенных веществ- 300 мг/л/, для БПК 

40 мг/л, для нефтепроводов – 60 мг/л.  

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства представлена в таблице 

5.8. 

Таблица 5.8 - Баланс водопотребления и водоотведения  

 

Наименование 

Количество 

потребляемой 

воды, м3/период 

Используемый 

источник 

Количество 

отводимых 

сточных вод, 

м3/период 

Место отведения 

сточных вод 

Хозяйственно- питьевые 

нужды 
58,59 

ООО «Водоканал-

Сервис» г. Усинск 
58,59 

КОС г. Усинск 

 ООО «Водоканал-Сервис» 

Производственные 

нужды  
673,785 

ООО «Водоканал-

Сервис» г. Усинск 
- - 

Гидравлические 

испытания 
10,968 

Привозная вода из 

существующего 

водовода 

п.Харьягинский 

10,968 
КОС г. Усинск  

ООО «Водоканал-Сервис» 

Поверхностные стоки - 
Площадки спецтехники 

и вагон-городка 
22,88 

КОС г. Усинск  

ООО «Водоканал-Сервис» 

Снег   
Площадки спецтехники 

и вагон-городка 
260,0 

Полигон ТБО  ООО «Дорожник», 

 г. Усинск  
Договор №2135/ЕСК-1351  от 

08.02.2021г. ( доп.соглашение №1 

от  21.10.2021г) 

Итого: 743,343  352,438  

Согласно СП 32.13330.2018, п.5.1.1 удельное среднесуточное (за год) водоотведение 

бытовых сточных вод следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) 

водопотреблению.  

5.4 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 

Потребность в административно-хозяйственных и бытовых помещениях определена 

согласно табл. 47 «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» 

normacs://normacs.ru/12a9a?dob=44287.000046&dol=44328.961875
normacs://normacs.ru/12b5p?dob=44287.000046&dol=44328.961748
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РН 1-73, ч. 1, ЦНИИОМТП), СП 44.13330.2011, Постановление 40 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. 

Численность работающих в наиболее многочисленную смену принята для: 

  рабочих – 70 %,  

  ИТР, служащих, МОП и охраны – 80 %.  

Работающие относятся к группе производственного процесса – 2в и 2г. Пол работников – 

мужской. Набор временных зданий и сооружений произведен исходя из потребной площади и 

номенклатуры инвентарных помещений. 

Потребность объекта во временных зданиях и сооружениях покрывается за счет 

инвентарных временных зданий и сооружений подрядных строительных организаций.  

До начала установки временных зданий и сооружений необходимо выполнить: 

 вертикальную планировку площадки с отводом поверхностных стоков; 

 проверку комплектности и качества поступивших на строительную площадку 

мобильных зданий и сооружений. 

При строительстве линейных объектов временные здания и сооружения размещаются в 

границах отвода не далее 75 м от участка работ и передвигаются совместно с рабочим потоком. 

Потребные площади временных зданий и сооружений рассчитаны на максимальную 

численность работающих и приведены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Потребные площади временных зданий и сооружений на строительных 

площадках 

Номенклатура 

Численность 

работающих 

Nрасч, 

человек 

Расчетный 

показатель, 

Sн 

Потребная 

площадь 

Данные по принятым  вагон-

бытовкам 

Sр = 

(Nрасчх 

Sн), м2 

количество, 

шт. 
тип вагона 

площадь 

вагона, 

м2 

Сооружения административного назначения 

Контора 5 
4 

м2/человек 
20 1 

Вагон-

бытовка 

(2,8х8) 

22,4 

Сооружения санитарно-бытового назначения     

Помещение для обогрева 17 
0,1 

м2/человек 
1,7 1 

 «Кедр 05» 

(3х6) 
18 

Комната приема пищи 22 
1,0 

м2/человек 
22 1 

«Кедр 06»  

22 посад. 

мест 

(10,94х3,18) 

34,7892 

Мобильный туалет 17 
0,1 

м2/человек 
1,7 

2 
«Кедр 13» 

(1,1х1,2) 

1,32 

2 

Кол-во 

унитазов 

(при норме 

1 ун/45 

чел.) 

Контейнер для сбора мусора 22 
0,17 

кг/человек 
3,74 2 шт.     

kodeks://link/d?nd=1200084087
kodeks://link/d?nd=573230583
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Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях приведен в таблице 5.10. 

Таблица 5.10- Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях 

Работник

и 

Списочно

е кол-во, 

человек 

Кол-во, человек 

в 

многочисленну

ю смену 

Группа 

производственног

о процесса 

Количество санитарно-

бытовых устройств, шт. 
Число отделений гардеробной 

Душевы

е сетки 

Умывальник

и 

Всег

о 

Число 

отделени

й для 

домашне

й одежды 

Число 

отделени

й для 

рабочей 

одежды  

Рабочие 

(2в; 2г) 
24 17 2в; 2г 4 1 48 24 24 

ИТР, 

служащие, 
МОП (1а) 

6 5 1а 1 1 6 6   

Принято по 

проекту 
30 22 - 5 2 54     

Набор временных зданий и сооружений произведен исходя из потребной площади и 

номенклатуры инвентарных помещений для вахтового метода строительства. Мобильные 

бытовые помещения располагаются во временной полосе отвода земель, вблизи места 

производства работ.  

На всех участках и все бытовые помещения должны быть укомплектованы аптечками для 

оказания первой помощи согласно Постановления 40 Об утверждении санитарных правил                 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". На участках, где 

используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты (пункты само- и 

взаимопомощи). Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены 

строительными материалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается 

систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, 

перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях покрывается за счет передвижных 

инвентарных зданий и сооружений, имеющихся на балансе у подрядной организации.  

После окончания строительства административные здания и сооружения на площадках 

строительства ликвидируются за счёт средств Заказчика, выделенных на временные здания и 

сооружения. На площадках после вывоза мобильных зданий, оборудования и материалов, 

собирается мусор и проводится рекультивация земельного участка и иные работы в соответствии 

с требованиями природоохранного и земельного законодательства. 

https://www.normacs.ru/Doclist/doc/1TH0V.html
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6 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 

приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства (при необходимости) 

Проектируемые участки трубопроводов, а также предусмотренное проектом 

оборудование позволяет производить строительно-монтажные работы без применения 

уникальных строительных технологий.  

Методы производства работ являются типовыми, в связи с чем, специальные требования 

к трубопроводам и оборудованию, учитываемые при разработке рабочей документации, не 

предъявляются. 

Необходимости в специальных вспомогательных сооружениях, стендах, установках, 

приспособлениях и устройствах, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства, 

нет. 
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7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы 

Согласно задания на проектирование проектном не предусмотрено выделение этапов 

строительства. 

Технологическая последовательность работ по объекту отражена в линейном графике 

строительства. 

Линейный график строительства (мес.) 

2024 год 2025год 

4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                          Строительство узла сбора конденсата на ПК 9+41 

Строительство автомобильной дороги к узлу сбора конденсата 

                4,0 мес. 

Перенос узла сбора конденсата с ПК 73+28 на ПК 9+41 газопровода «Инзырей - Харьяга» 

                                                                   1,0 мес. 

                                                                Строительство узла сбора конденсата на ПК 9+41 

                                                                                                  3,0 мес. 

Строительство ответвительной ВЛЗ 6 кВ                                                                                                                   

                                                                                   0,4  мес. 

                                              Площадка камеры приема очистных устройств 

                                                                                                                           Демонтажные работы 

                                                                                                                                    1,0 мес. 

                                                                                                                            Площадка камеры приема очистных устройств 

                                                                                                                                                              2,5 мес. 

 

Линейный график строительства выполнен без привязки к календарю, первый месяц 

строительства соответствует первому месяцу начала строительно-монтажных работ на объекте. 

Общая продолжительность строительства с учетом совмещения работ строительства при 

вахтовом методе с учетом вахтового метода по объекту составляет 10,5 мес., в том числе 

подготовительный период 2,2 мес. (согласно СНиП 1.04.03-85 – 20 % от общей 

продолжительности строительства). 
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8 Обоснование организационно- технологической схемы, определяющей оптимальную 

последовательность сооружения линейного объекта 

8.1 Организационно- техническая подготовка к строительству 

Организационно-техническая подготовка к строительству должна включать: 

 со стороны Заказчика: 

– обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 

– заключение договора подряда на строительство; 

– оформление разрешения на строительство; 

– оформление финансирования строительства; 

– определение поставщиков и сроки поставки оборудования и всей номенклатуры 

поставки Заказчика. 

 со стороны Генподрядчика: 

– заключение договоров подряда и субподряда; 

– оформление документов для получения разрешений и допусков на производство работ; 

– изучение ИТР проектно-сметной документации; 

– разработка ППР на строительство; 

– укомплектование стройплощадки материально-техническими ресурсами; ИТР и 

рабочими в соответствии с ПОС и ППР. 

Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два периода: 

– подготовительный; 

– основной. 

Подготовительный период: 

– установка временных зданий и сооружений; 

– устройство складов для приобъектного хранения материалов и конструкций; 

– завоз строительной техники и строительных материалов; 

– обеспечение объекта энергетическими ресурсами; 

– организация диспетчерской связи. 

– создание геодезической разбивочной основы. 

Выбор методов производства подготовительных работ обусловлен условиями 

строительства и принятыми в данном проекте решениями. 

Основной период: 

– земляные работы; 

– свайные работы; 

– антикоррозионная защита строительных конструкций; 
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– монтаж металлических конструкций; 

– монтаж технологического оборудования; 

– монтаж технологических трубопроводов; 

– испытание трубопроводов; 

– антикоррозионная и тепловая изоляция 

– сварочно-монтажные работы; 

– монтаж молниеотвода; 

– пуско-наладочные работы; 

– благоустройство территории. 

Выбор методов производства строительных, монтажных и специальных работ обусловлен 

материалами, конструкциями и оборудованием, принятыми в данном проекте, исходя из 

многолетней практики производства работ на месторождениях в данном регионе. 

Виды работ выполняются в технологической последовательности ведения строительно-

монтажных работ. 

При оптимизации организационно-технологической схемы строительства учитывались 

следующие основные факторы, влияющие на сроки и ресурсы строительства: 

–  темпы строительства (производства работ); 

–  периоды строительства (зимний, летний); 

–  условия строительства; 

–  состояние существующей транспортной сети и объектов инфраструктуры; 

–  объем и последовательность выполнения строительных работ; 

–  организация жилья, быта и режима работ. 

8.1.1 Расчистка от снега 

Работы по расчистке территории от снега выполняем с помощью бульдозера.  

 Расчистка от снега представлена в таблице 8.1.  

Таблица 8.1- Расчистка от снега 

Наименование работ Ед. изм. Количество 

Узел сбора конденсата на ПК 9+41 

Расчистка территории от снега (Н=0,65 м, перемещение до 50 м) м2 2570,0 

Строительство автомобильной дороги к узлу сбора конденсата Инзырейского месторождения 

Расчистка территории от снега (Н=0,65  м, перемещение до 50 м) м2 43678,4 

Строительство ответвительной ВЛЗ 6 кВ 

Расчистка территории от снега (Н=0,65 м, перемещение до 50 м) м2 962,6 

Площадка камеры приема очистных устройств 

Расчистка территории от снега (Н=0,65 м, перемещение до 50 м) м2 1840,0 
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Строительная площадка перемещается в полосе отвода при строительстве автомобильной 

дороги. Максимальная площадь строительной площадки, перемещающейся в полосе отвода 

принимается 0,04 га. Количество снега составит: V= FxН=400х0,65=260,0 м3. 

В зимний период времени, при наличии снежного покрова Подрядная организация 

организует его сбор для последующего вывоза на полигон ТБО ООО «Дорожник», согласно 

договора №2135/ЕСК-1351 от 08.02.2021г. (доп. соглашение №1 от 21.10.2021г). Сбор и 

транспортирование и прием снега осуществляется ООО «Европейская сервисная компания» 

ООО «ЕСК», см. Приложение Ж. 

8.1.2 Разбивочные геодезические работы 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее 

чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно 

подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства 

пункты основы. 

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны 

находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально 

не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды). 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль 

точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в 

обязанности подрядчика. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса 

строительного производства, и их следует осуществлять по единому для данной строительной 

площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и 

специальных работ. 

До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке рабочие чертежи, 

используемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части взаимной увязки 

размеров, координат и отметок (высот) и разрешены к производству техническим надзором 

Заказчика. 

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой точности. 

Условия обеспечения точности выполнения геодезических работ приведены в обязательных 

приложениях 1-5 СП 126.13330.2017. 

Разбивочные оси, монтажные (ориентирные) риски следует наносить от знаков внешней 

или внутренней разбивочных сетей здания (сооружения). Количество разбивочных осей, 

монтажных рисок, маяков, места их расположения, способ закрепления следует указывать в 

проекте производства работ или в проекте производства геодезических работ. 

normacs://normacs.ru/12783?dob=44256.000336&dol=44349.753090
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Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические 

параметры сооружений, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения 

должны быть установлены проектом производства геодезических работ. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства 

геодезическими службами. Разбивку осуществляет звено специалистов (инженер-геодезист и его 

помощник), оснащенное геодезическими приборами — теодолитом, нивелиром, рейками, 

стальной лентой и рулетками. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы необходимо производить в 

соответствии со СП 126.13330.2017. 

8.1.3 Схема завоза и места складирования материалов и изделий 

Заказчик осуществляет поставку материалов и изделий в соответствии с графиком поставки 

и несет ответственность за качество поставляемых материалов, изделий и сроки поставки. 

Заказчик заранее, не позднее чем за пять календарных дней, должен извещать подрядчика в 

письменной форме о дате доставки материалов, изделий и согласовывает их прибытие и разгрузку, 

а подрядчик обеспечивает их своевременную приемку. Поставка осуществляется на склады 

заказчика. Подрядчик своими силами обеспечивает своевременное получение материалов, 

изделий и оборудования поставки заказчика со складов заказчика и их доставку до места 

выполнения работ. 

Прием подрядчиком поставляемых заказчиком материалов, изделий осуществляется в 

присутствии представителя заказчика, о чем составляется акт приема-передачи с указанием 

претензий. 

Все конструкции, материалы, изделия и оборудование, поставляемые как заказчиком, так и 

подрядчиком, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей 

подрядчика, заказчика. 

Прием конструкций, материалов, изделий должен осуществляться по количеству, качеству 

и комплектности, наличию паспортов, сертификатов, инструкций заводов-изготовителей и других 

документов, подтверждающих соответствие их ГОСТам, ОСТам, ТУ. 

Все материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированы и иметь 

разрешение на применение. 

Конструкции, и материалы следует складировать в предназначенных для этого местах. 

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий, необходимо 

спланировать и уплотнить. При слабых грунтах поверхность площадки может быть уплотнена 

щебнем или выложена дорожными плитами на песчаном основании. 

Для отвода поверхностных вод следует сделать уклон 1-20 в сторону внешнего контура 

склада с устройством в необходимых случаях кюветов. 

normacs://normacs.ru/12783
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Материалы, конструкции, изделия следует размещать в соответствии с требованиями 

стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и 

размещении грузов, СНиП 12-03-2001 или технических условий заводов-изготовителей. 

При приемке, складировании и хранении материалов, изделий и оборудования подрядчик 

обеспечивает принятие мер, предотвращающих их повреждения. В случае повреждения по вине 

подрядчика допоставка необходимого количества продукции осуществляется за счет подрядчика. 

Неиспользованные подрядчиком материалы, изделия, поставки заказчика возвращаются 

подрядчиком заказчику по акту приема-передачи на строительной площадке в течение 10 

календарных дней с даты окончания работ на объекте. 

Подрядчик доставляет на объект всю строительную технику и расходные материалы, 

необходимые для выполнения работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет 

ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов. 

Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для 

соответствующего назначения и эффективного выполнения работ. 

8.1.4 Временные здания и сооружения 

Для обеспечения строителей временными санитарно- бытовыми помещениями 

используются инвентарные здания. 

Основные характеристики вагон- домов в зависимости от назначения приведены в таблице 

10.7, согласно Приложению В «Паспорта на инвентарные здания временных санитарно-бытовых 

помещений». 

Руководители строительно-монтажных работ обязаны обеспечить работников санитарно-

бытовыми помещениями, которые должны быть сооружены до начала основных строительно-

монтажных работ. 

Бытовые помещения должны быть укомплектованы аптечками с соответствующим сроком 

годности, фиксирующими шинами и другими средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Работающие должны быть обеспечены питьевой водой. 

8.1.5 Организация диспетчерской связи 

Для обеспечения оперативного управления строительством, осуществления ежесуточного 

контроля за ходом работы, координации взаимодействия между участниками строительства, 

создается диспетчерская служба. 

Связь с диспетчерами генподрядных и субподрядных организаций осуществляется через 

передвижную радиостанцию и с помощью радиотелефонов. 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=44256.000336&dol=44375.707743
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8.1.6 Демонтажные работы 

В соответствии с техническим заданием на проектирование для возможности размещения 

проектируемых сооружений предусмотрен демонтаж существующих сооружений. Проектной 

документацией предусмотрен перечень демонтажных работ, приведенный в таблице 8.2. 

Таблице 8.2- Перечень демонтажных работ 

Поз Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

Ед,кг 
Примеч. 

 На ПК 73+28 демонтируются следующие сооружения: 

1(н) НГС-II-2,5-1600-

2-И 

ТУ 3851-076-

00217298-96 

Сепаратор нефтегазовый типа II 

на расчетное давление 2,5 МПа, с 

внутренним диаметром 1600мм, 

материального исполнения 2, в в 

комплекте с обратными фланцами 

1 7300  

 

Используется 

повторно. 

Монтируются 

на ПК 9+41 

вместе с новой 

трубной 

обвязкой и 

арматурой 

2(н) РНГП-50-2  

ТУ 3689-002-

04698606-05 

Резервуар горизонтальный, 

цилиндрический, надземный, 

V=50м³, с пароподогревателем, 

исполнения 2, на ложементах в 

комплекте с обратными фланцами 

1 5610 

3(н) 11лс (6)768п1-

ХЛ1 

ТУ 26-07-1450-

96 

Кран шаровой с 

пневмогидроприводом под 

приварку,  

Ду300, Ру 8,0 МПа 

1 650 Не используется 

повторно 

4(н) 11лс60n-ХЛ1 

ТУ 26-07-1450-

96 

Кран шаровой с ручным 

управлением под приварку, Ду200, 

Ру 8,0 МПа 

4 290 Не используется 

повторно 

5(н) 11лс60n-ХЛ1 

ТУ 26-07-1435-

95 

Кран шаровой с ручным 

управлением под приварку, Ду80, 

Ру 8,0 МПа 

3 42 Не используется 

повторно 

6(н) СППК4 Р-50-40 

(17с21нж) ТУ 

3742-004-

07533604-95 

Клапан предохранительный 

пружинный  

Ду50/Ду80, Ру 4,0 МПа 

1 42 Не используется 

повторно 

7(н) КРТ 3228.00.000 

серия 228 (050.1) 

ТУ 374200-024-

40038351-03 

Клапан запорный 

взрывозащищенный с 

электромагнитным приводом и 

ручным дублером, 

полнопрорходной Ду50, Ру 4,0 

МПа, в комплекте с обратными 

фланцами  и крепежом (КОФ 4-50-

40, 12Х18Н10Т) 

1 49 Не используется 

повторно 

8(н) ОП-50АА ТУ 

3689-014-

10524112-2002 

Огнепреградитель Ду50 

пропускная способность 25 м³/ч в 

комплекте с обратными фланцами  

1 13 Не используется 

повторно 

 ГОСТ 8732-

78*/В 09Г2С 

ГОСТ 8731-74* 

Труба стальная бесшовная 

горячедеформированная 

  Не используется 

повторно 

9(н) ∅219х8  Труба 30** 41,6  

10(н) ∅89х4 Труба 105** 8,38  

11(н) ∅57х4 Труба 4 5,23  

- - - - -  

26(н) ОСТ 36-146-88 Опора 219-КХ-А11-09Г2С 2 13,4 Не используется 

повторно 
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27(н) ОСТ 36-146-88 Опора 89-КХ-А11-09Г2С 25 2,2 Не используется 

повторно 

28(н) ∅325х12 ГОСТ 

8732-78*/ 

В 09Г2С ГОСТ 

8731-74* 

Переходное кольцо L=300мм 2 27,8 Не используется 

повторно 

30(н) МСР 1-80А ОКП 

36 8965 

Муфта "сухого" разъема Ду80 3 15 Не используется 

повторно 

На площадке камеры приема очистных устройств демонтируются следующие сооружения: 

1(н) 11лс60п1м Кран шаровой с концами под   

приварку, с ручным управлением 

для надземной установки исп. ХЛ1  

Ду 150 Ру 8,0 МПа 

3 125 Не используется 

повторно 

 11лс60п1 Кран шаровой с концами под 

приварку, с ручным управлением 

для надземной установки исп. ХЛ1 

  Не используется 

повторно 

2(н)  Кран Ду 100 Ру 8,0 МПа 2 53  

3(н)  Кран Ду 50 Ру 8,0 МПа 4 15  

4(н)  Кран Ду 80 Ру 8,0 МПа 1 42  

5(н) 19лс53нж 

(КОП-100-40 

ХЛ1) 

Клапан обратный поворотный 

в комплекте с ответными 

фланцами и крепежом, фланцевый  

Ду 100, Ру 4,0МПа 

1 56 Не используется 

повторно 

6 - - - -  

7(н,п) ЕП 16-2000-1-3-

К 

ТУ 3615-145-

00217298-2001 

Емкость подземная 

горизонтальная дренажная, 

объемом 16м³ 

1 3350,0 Используется 

повторно. 

Монтируются 

на том же месте 

с новой трубной 

обвязкой и 

арматурой 

 

8(н,п) НВН 50/50-00-С-

УТД-ХЛ1 

Насосный агрегат Q=50м³/ч, 

Н=50м, длина погружной части - 

3,0м  с электродвигателем 

АИМ160М2 N=18,5 кВт, n=2950 

об/мин. 

1 830 После 

демонтажа на 

склад 

9(п) ∅720х8 К-50/ 

ГОСТ 20295-85 

Труба стальная электросварная 

прямошовная (сборник 

конденсата) 

25** 141 Не используется 

повторно 

9.1(п) ТУ 102-488-05 Днище  

ДШ-720(8)-2,5-0,75 

2 64 Не используется 

повторно 

 ГОСТ 8732-

78*/В 09Г2С 

ГОСТ 8731-74* 

Труба стальная бесшовная 

горячедеформированная 

  Не используется 

повторно 

10(н) ∅159х6  Труба 5 22,64  

10(п) ∅159х6  Труба 53** 22,64  

11(н) ∅108х5  Труба  7 12,70  

11(п) ∅108х5  Труба  30** 12,70  

12(п) ∅89х4 Труба  24** 8,38  

13(н) ∅57х4 Труба  5 5,23  

13(п) ∅57х4 Труба  4 5,23  

- - - - -  

25(н,п) ∅89х4 ГОСТ 

8732-78*/ 

Патрубок L=1800мм 1 1,8 Не используется 

повторно 
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В 09Г2С ГОСТ 

8731-74* 

26(н) ГОСТ 28352-89 Головка напорная ГР-50 1 1,5 Не используется 

повторно 

- - - - -  

28(н) ОСТ 36-146-88 Опора 57-КХ-А11-09Г2С     2 2,1 Не используется 

повторно 

29(н) ОСТ 36-146-88 Опора 159-КХ-А11-09Г2С 2 6,9 Не используется 

повторно 

Примечание: **-резка труб на участки не более 10 м длиной; (н) – надземно; (п) - подземно 

Согласно столбцу примечания: 

-  на ПК 73+28 демонтируется сепаратор и резервуар. Монтаж которого осуществляют на 

на ПК 9+41 вместе с новой трубной обвязкой и арматурой; 

- на площадке камеры приема очистных устройств демонтируется емкость подземная 

объемом 16м³, которая повторно монтируются (на том же месте) вместе с новой трубной 

обвязкой и арматурой). 

В проекте организации работ по демонтажу приняты следующие решения по вывозу 

отходов: 

 - демонтированные трубы и запорная арматура вывозятся на базу Заказчика УПТК 

«ЛУКОЙЛ-Коми», г.Усинск. Решения по дальнейшей утилизации труб принимаются и 

выполняются Заказчиком; 

- строительные отходы после демонтажа вывозятся ООО «Дорожник» ТБО г. Усинск   

расстояние до объекта строительства 170,0 км. 

8.2 Основные строительно- монтажные работы 

Производство основных строительно-монтажных работ начинать только после завершения 

в необходимом объеме организационных подготовительных мероприятий. 

Завершение подготовительных мероприятий и работ оформляется соответствующими 

записями в Общем журнале и актом об окончании внутриплощадочных подготовительных работ. 

Основной период строительства: 

– земляные работы; 

– свайные работы; 

– антикоррозионная защита строительных конструкций; 

– монтаж металлических конструкций; 

– монтаж технологических трубопроводов; 

– испытание трубопроводов; 

– антикоррозионная и тепловая изоляция 

– сварочно-монтажные работы; 

– монтаж технологического оборудования; 
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– монтаж линий электропередач; 

– монтаж прожекторной мачты и молниеотвода; 

– пуско-наладочные работы; 

– благоустройство территории. 
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8.2.1 Земляные работы  

Инженерная подготовка 

Основные решения по инженерной подготовке территории узла сбора конденсата на                     

ПК 9+41 предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию 

существующего рельефа осваиваемой территории. 

Площадка узла сбора конденсата размещена в зоне распространения многолетнемерзлых 

грунтов (ММГ).  

Проектом принята сплошная система организации рельефа, решенная в насыпи из 

песчаного грунта.  

При определении руководящих отметок насыпи учитывались геологические, 

гидрологические и топографические условия проектируемого объекта. 

Разработка проектных решений по выполнению инженерной подготовки территории будет 

осуществляется с учетом природно-климатических и мерзлотно-грунтовых условий 

застраиваемой площадки. 

Решение о проектировании насыпи на площадке по II принципу строительства, с 

допущением оттаивания многолетнемерзлых грунтов принято в соответствии с рекомендациями, 

данными в техническом отчете по инженерным изысканиям и с данными о температуре 

многолетнемерзлых грунтов. Устройство грунтового основания выполняется в зимнее время. 

Территория для строительства насыпи полностью очищается от снега с сохранением 

почвенно-растительного слоя. Складирование снега выполняется за пределами отсыпаемой 

площадки, в пониженных местах по рельефу местности с целью исключения затопления 

площадки при таянии снега в теплое время года. 

Комплекс технических решений с учетом природоохранных мероприятий на 

проектируемой площадке определен геологическими, гидрологическими и топографическими 

условиями расположения площадки и предусматривает: 

 отсыпку основания площадки привозным минеральным грунтом (песком); 

  укрепление откосов насыпи площадки торфо-песчаной смесью с посевом семян 

многолетних трав, в целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов дождевыми 

осадками; 

 планировка насыпи для организации водоотвода; 

До начала основных работ на участке, отводимом под строительство площадки должны 

быть выполнены следующие подготовительные работы: 

 закрепление на местности границ площадки; 

 расчистка территории от снега в зимний период. 
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Для обеспечения устойчивости откосов насыпи от размыва атмосферными осадками и 

ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление торфо-песчаной 

смесью.  

Заложение откосов проектируемой насыпи принято– 1:2. 

Согласно СП 45.13330.2017 при производстве работ по устройству насыпей состав 

контролируемых показателей, предельные отклонения, объём и методы контроля должны 

соответствовать следующим параметрам: 

 содержание мерзлых комьев в насыпях от общего объема отсыпаемого грунта не 

должно превышать 20 %; 

 размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в насыпях не должен превышать 2/3 

толщины уплотненного слоя, но не более 30 см. 

Комки мерзлого грунта должны распределяться равномерно по площади отсыпаемого слоя. 

Для уплотнения грунтов, содержащих мерзлые комья размером 25-30 см, рекомендуются 

катки массой 25 т, полуприцепные решетчатые катки. 

При размерах мерзлых комьев 15-20 см целесообразно применять катки такой же массы на 

пневмошинах. 

Интенсивность отсыпки и уплотнения должна обеспечивать сохранение немерзлого или 

пластичного состояния грунта до конца его уплотнения. 

Во время сильных снегопадов и метелей работы по укладке грунта прекращаются. При 

возобновлении работ скопившийся снег убирают. 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

 уплотнять грунт сразу после его укладки и разравнивания; 

 перекрывать след укатки на 20-30 см; 

 не допускать возведения насыпи без уплотнения. 

Для возведения насыпи используется грунт из карьера «Вершор», дальность возки принята 

10 км. 

В связи с отсутствием физико-механических показателей грунтов в карьере степень 

уплотнения грунта отсыпаемых площадок принята с коэффициентом 0,98, что соответствует 

требованиям т. 7.2 СП 34.13330.2021. 

Для достижения требуемой степени уплотнения и определения необходимого объема 

грунта определен коэффициент относительного уплотнения песчаного грунта, равный 1,08 

согласно т.В.14 СП 34.13330.2021. 

Емкость дренажная на площадке камеры приема расположена на ранее отсыпанной 

территории. Дополнительной инженерной подготовки не предусматривается. 
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Дополнительных мероприятий по инженерной защите территории и объектов 

капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 

поверхностных и грунтовых вод не требуется. 

Вертикальная планировка 

Вертикальная планировка представляет собой совокупность высотных отметок всех 

элементов планировочных решений, определяющих будущую поверхность площадок 

строительства.  

Задачами вертикальной планировки являются использование существующего рельефа, 

обеспечение отвода ливневых вод с территории объектов. Вертикальная планировка определяет 

взаимное высотное расположение сооружений, с учетом требований противопожарных и 

технологических норм.  

Для сбора и отвода поверхностных вод с территории проектируемого объекта принята 

открытая система водоотвода, обеспечивающая отвод воды от сооружений.  

Для предотвращения попадания производственно-дождевых стоков на прилегающую 

территорию открытая технологическая площадка запроектирована с покрытием из бетона и 

обордюрена. 

Для уменьшения объемов поверхностного стока следует производить в предвесенний 

период уборку снега.  

Предельно допустимый уклон по территории объекта принят не более 30 %. 

8.2.2 Контроль качества земляных работ 

Контроль качества земляных работ заключается в систематическом наблюдении и 

проверке соответствия выполняемых работ проектной документации. 

В зависимости от характера выполняемой операции (процесса) операционный контроль 

качества осуществляется непосредственно исполнителем или мастером. 

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), 

предназначенные для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского 

изготовления и иметь паспорта, подтверждающие их соответствие требованиям 

Государственных стандартов или Технических условий, поверенные и утвержденные в 

установленном порядке. 

Выявленные в ходе контроля дефекты, отклонения от проектов и требований 

строительных норм и правил или технологических инструкций должны быть исправлены до 

начала последующих операций (работ). 

Операционный контроль качества выполнения земляных работ должен включать: 

  проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок, проверку 

ширины по дну; 
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  проверку откосов траншеи и откосов обваловки, указанных в проекте; 

  проверку отметок верха засыпки. 

Соответствие отметок дна проектному профилю проверяется с помощью геометрического 

нивелирования. Фактическая отметка дна определяется во всех точках, где указаны проектные 

отметки в рабочих чертежах. 

8.2.3 Свайные работы 

При проектировании фундаментов учтены требования СП 22.13330.2016,                                             

СП 25.13330.2020, СП 50-101-2004, СП 50-102-2003. 

Фундаменты сооружений предусматриваются свайные. Сваи металлические из труб по 

ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-2014.  

Применение свайных фундаментов позволяет исключить мокрые процессы при 

строительстве в зимний период времени и значительно сократить срок ввода объекта 

строительства в эксплуатацию. 

Под все объекты со свайным основанием согласно инженерно-геологическим изысканиям 

проводилось определение несущей способности свай под острием и по боковой поверхности сваи 

согласно СП 25.13330.2020 с учетом коэффициента надежности по уровню ответственности 

сооружения n=1,0 для нормального уровня ответственности. 

Учитывая грунтовые условия площадки строительства, воздействия климатических 

факторов и нагрузки от технологических трубопроводов, в местах распространения 

вечномерзлых грунтов предусматривается II принцип использования многолетнемерзлых 

грунтов. В качестве основания проектом предусматривается применение металлических свай, 

погружаемых забивным способом с закрытым концом. 

От поверхности земли на глубину промерзания перед забивкой выполняется лидерная 

скважина диаметром равным диаметру сваи. Глубина скважины не должна превышать глубины 

слоя сезонно-промерзшего грунта 

Внутренняя полость металлических свай заполняется сухой цементно-песчаной смесью, 

соотношение цемента и песка в сухой ЦПС не менее 1:5. При заполнении недопустимо наличие в 

свае посторонних предметов, воды, снега и льда, должно обеспечиваться 100% заполнение 

внутреннего пространства сваи с учетом самоуплотнения ЦПС и изменения объема цементно-

песчаного раствора при его замерзании, конструкция сваи должна быть герметичной. при 

приготовлении сухой ЦПС необходимо обеспечить допустимый уровень ее влажности согласно 

ГОСТ 31357-2007. 

Предельные отклонения свай в плане и по высоте не должны превышать значений, 

приведенных в таблице 6.3 СП 45.13330.2017. 

https://docs.cntd.ru/document/1200063291
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8.2.4 Антикоррозийная защита строительных конструкций 

Защита от коррозии 

Антикоррозионную защиту строительных конструкций выполнить в соответствии с 

требованиями СП 28.13330.2017. Поверхность надземных металлических конструкций перед 

нанесением покрытия необходимо очистить от продуктов коррозии и окалины пескоструйным 

способом до степени очистки 3 по ГОСТ 9.402. Срок эксплуатации покрытия - не менее 25 лет. 

Антикоррозионную защиту стальных конструкций, расположенных на открытом воздухе, 

и сварных монтажных соединений выполнять системой лакокрасочного покрытия, состоящего из 

двух слоев грунт-эмали СБЭ-111 «Унипол» марки «АМ» по ТУ 2313-001-92638584-2001 (толщина 

слоя 80 мкм, общая толщина покрытия не менее 160 мкм).  

Степень очистки поверхности металлических конструкций - вторая, согласно                               

ГОСТ 9.402-2004. 

Защита болтов, гаек и шайб от коррозии осуществляется путем горячего цинкования, 

методом погружения в расплав, либо путем гальванического цинкования (кадмирования) с 

последующим хроматированием по ГОСТ 9.303-84*. Толщина покрытия составляет 60-100 мкм 

для горячего цинкования и 18-20 мкм для гальванического цинкования (кадмирования). 

Цвет окраски принять согласно "Стандарта предприятия по применению фирменного стиля 

на объектах "ЛУКОЙЛ-КОМИ". Окраска и маркировка объектов". 

Антикоррозионную защиту металлических свай, а также металлических конструкций, 

частично или полностью соприкасающихся с грунтом, выполнить системой лакокрасочного 

покрытия, состоящей из трех слоев грунт-эмали СБЭ-111 «Унипол» марки «Б» по                                        

ТУ 2312-001-598446005 (толщина слоя 80 мкм, общая толщина покрытия 240 мкм). 

Для уменьшения касательных сил морозного пучения на боковую поверхность свай, на 

глубину сезонного промерзания грунта, сваю покрыть за 2 раза кремнийорганической эмалью     

КО-198 по ТУ 6-02-841-74 (толщина 1 слоя - 40мкм). 

Для металлических свай степень очистки 2 по ГОСТ 9.402. Шероховатость поверхности 

после обработки должна соответствовать техническим требованиям на наносимый материал. 

Для предотвращения коррозии внутренняя полость металлических свай заполняется цемент 

но-песчаной смесью 1:5. 

Защита бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, 

предусматривается битумными покрытиями толщиной не менее 3,0 мм. 

Для уменьшения степени агрессивного воздействия на бетон грунтовых вод проектом 

предусматриваются бетоны нормируемой проницаемости не ниже W10, по морозостойкости не 

ниже F400. 
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Стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного профиля выполнять со 

сплошными швами и с заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей 

допускается не производить. 

Защиту болтов, гаек и шайб от коррозии осуществлять на заводе-изготовителе путем 

горячего цинкования методом погружения в расплав по ГОСТ 9.303, либо путем 

термодиффузионного цинкования по ГОСТ 9.316. Толщина покрытия в резьбе не должна 

превышать плюсовых допусков. 

Мероприятия против сил морозного пучения грунта 

Морозное пучение грунтов является опасным геологическим процессом. В целях снижения 

и исключения отрицательного воздействия морозного пучения, проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 обеспечены герметичности выпусков коммуникаций; 

 вертикальная планировка участков строительства, обеспечивает отвод поверхностных 

вод; 

 обратную засыпку пазух котлованов выполнить талым минеральным непучинистым 

грунтом (песком средней крупности); 

 на глубину сезонного промерзания грунта сваи покрыть за 2 раза 

кремнийорганической эмалью КО-198 по ТУ 6-02-841-74 (толщина 1 слоя - 40мкм). 

Организационные мероприятия по защите строительных конструкций от разрушения 

Для предотвращения разрушения конструкций при монтаже и эксплуатации необходимо 

выполнять контроль качества сварных швов металлоконструкций. 

Согласно СП 48.13330.2019 в процессе строительства должна выполняться оценка 

выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с 

принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в 

соответствии с требованиями нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ: 

 акт на бурение лидерных скважин; 

 акт освидетельствования и приемки свайных полей; 

 акт на срезку свай под проектную отметку; 

 акт на заполнение полости сваи; 

 акт на монтаж оголовка сваи; 

 акт приемки нанесения антикоррозионных покрытий на конструкции; 

 акт на электросварные работы; 
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 акт на антикоррозионную защиту сварных соединений; 

 акт на монтаж стоек, балок, опор; 

 акт на устройство обратной засыпки и уплотнение грунта. 

Все здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находятся под систематическим 

наблюдением инженерно-технических работников, ответственных за сохранность этих объектов. 

Согласно ст. 15, п. 9 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» необходимо проводить мониторинг компонентов 

окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации сооружения. Каждую конструкцию 

необходимо детально осматривать не реже двух раз в год и каждый раз после экстремальных 

природных или техногенных воздействий. 

8.2.5 Монтаж оборудования 

Проектом предусматривается применение отечественного оборудования полной 

заводской готовности, обеспечивающее минимальные потери углеводородного сырья, 

противопожарную, эксплуатационную и экологическую безопасность запроектированных 

объектов. 

Материальное исполнение применяемого технологического оборудования на площадке 

выбрано в соответствии с физико-химическими свойствами и рабочими параметрами среды 

(давление, температура), а также климатическими условиями района эксплуатации. 

Проектируемое оборудование, рекомендованное к применению в данном проекте, 

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011  

"О безопасности машин и оборудования" и технического регламента Таможенного союза  

"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011),  

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». 

Технологическое оборудование должно иметь необходимую техническую документацию: 

паспорт, руководство по эксплуатации, технологические схемы и сборочные чертежи со 

спецификациями. 

К работам по монтажу оборудования можно приступать при условии их полной 

комплектации и только после завершения подготовительных работ, установленных 

согласованным графиком, разработанным в ППР, при наличии на объекте оснастки, инвентаря и 

других изделий в количестве, необходимом для нормального выполнения монтажных работ, а 

также при выполнении мероприятий по технике безопасности, охране труда, предусмотренных 

нормами, правилами и условиями монтажа, предусмотренными в ППР. 

В процессе подготовки к монтажу должны быть обеспечены: 
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  прокладка временных разводящих сетей и установка подключающих устройств 

подачи электроэнергии, воды, пара, кислорода, горючих инертных газов, необходимых при 

производстве монтажных работ; 

  оборудование объекта распределительным щитком и разводкой для подключения 

механизированного инструмента и выполнения газосварочных работ. 

При монтаже оборудования необходимо выполнять его предварительный осмотр и 

ревизию. Мелкие изделия рекомендуется доставлять к месту монтажа в контейнерах 

укомплектованными. 

Оборудование на узле сбора конденсата 

Сепаратор, V=12,05 м3 (поз.1 по ГП) 

Сепаратор предназначен для улавливания газового конденсата (капельной жидкости) из 

газа, проходящего по трубопроводу. 

В качестве сепаратора предусматривается горизонтальный нефтегазосепаратор                   

НГС 2-2,5-1600-2-И. Технические характеристики сепаратора представлены в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 - Техническая характеристика сепаратора 

Показатели Значения 

Объем номинальный 12,5 м3 

Диаметр внутренний 1600 мм 

Производительность по газу 78000 ст.м3/час 

Материал основных деталей сталь 09Г2С 

Расчетное давление 2,5 МПа 

Категория по №123-Ф3, СП 12.13130.2009 АН 

Класс взрыво-пожароопасности по ПУЭ В-1г 

Категория и группа взрывоопасной смеси  

(ГОСТ 31610.20-1-2020) 
IIA-T3 

Сепаратор – изделие полной заводской готовности, устанавливается на стальные ростверки, 

выполненные из двутавров по ГОСТ Р 57837-2017 и листовой стали (сталь С355-5                                     

ГОСТ 27772-2015). Под балками свайные фундаменты из стальных труб по ГОСТ 10704-91 сталь 

09Г2С-8 по ГОСТ 19281-2014. 

Расчетная схема принята следующая: 

1. Ростверки жестко соединены с оголовками свай: 

2. Свая жестко защемлена в грунте. 

Для поддержания положительной температуры среды (5° С) предусмотрена теплоизоляция 

и электрообогрев сепаратора. 

Для защиты сепаратора от превышения давления свыше 2,5 МПа предусмотрен 

предохранительный клапан, газ сбрасывается на свечу рассеивания. Подбор предохранительных 

клапанов произведен согласно ГОСТ 12.2.085-2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны 

предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности». 
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Предохранительные клапана запроектированы в сборе блоком предохранительных 

клапанов с переключающими устройствами в составе: клапана предохранительные (рабочий + 

резервный), два переключающих устройства с маховиком и цепной передачей. 

 

Емкость, V=50 м3 (поз.2 по ГП) 

Конденсатосборник служит для сбора газового конденсата с газопровода. 

В качестве конденсатосборника применен емкостной аппарат РНГП-50-2 полной заводской 

готовности. Характеристика емкости представлена в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 – Техническая характеристика конденсатосборника 

Емкость – изделие полной заводской готовности, устанавливается на металлический 

ростверк, выполненный из двутавров по ГОСТ Р 57837-2017 и швеллеров по ГОСТ 8240-97 (сталь 

С355-5 ГОСТ 27772-2015). Под балками свайные фундаменты из стальных труб по                         

ГОСТ 10704-91 сталь 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-2014. 

Расчетная схема принята следующая: 

1. Ростверки жестко соединены с оголовками свай: 

2. Свая жестко защемлена в грунте. 

Для обслуживания оборудования, расположенного на высоте, предусмотрена 

индивидуальная площадка, выполненные из стальных прокатных профилей по ГОСТ 8240-97 

(сталь С255-4 по ГОСТ 27772-2015). Покрытие площадок - из просечно-вытяжных листов 508 по 

СТО 23083253-001-2007 (сталь 255-4 по ГОСТ 27772-2015). Стойки площадок разработаны из труб 

по ГОСТ 10704-91 (сталь ВСт3сп5 по ГОСТ 10705-80). Лестницы – из стальных прокатных 

профилей-швеллеров по ГОСТ 8240-97. Ограждение площадок – металлическое индивидуальное 

из уголков по ГОСТ 8509-93 (сталь С255-5 по ГОСТ 27772-2015). Стойки площадок 

устанавливаются на свайные фундаменты из стальных труб по ГОСТ 10704-91 сталь 09Г2С-8 по 

ГОСТ 19281-2014. 

Для поддержания положительной температуры среды (5° С) предусмотрена теплоизоляция 

и электрообогрев емкости. 

Свеча продувочная (поз.3 по ГП) 

Показатели Значения 

Объем номинальный 50,0 м3 

Диаметр внутренний 2768 мм 

Длина цилиндрической части 9000 мм 

Материал основных деталей сталь 09Г2С* 

Расчетное давление 0,005 МПа 

Категория по №123-Ф3, СП 12.13130.2009 АН 

Класс взрыво- пожароопасности по ПУЭ В-1г 

Категория и группа взрывоопасной смеси  

(ГОСТ 31610.20-1-2020) 
IIA-T3 
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Свеча служит для сброса и рассеивания газа с предохранительного клапана сепаратора. 

Свеча продувочная расположена с учетом розы ветров, минимальной длины трубопровода 

сброса, преимущественно в местах, граничащих с площадкой из условий обеспечения 

эффективного рассеивания сбрасываемых газов, исключающее образования взрывоопасных, 

токсичной концентраций в зоне размещения технологического оборудования, зданий и 

сооружений. 

Характеристики свечи представлены в таблице 8.5. 

Таблица 8.5– Техническая характеристика продувочной свечи 

Свеча рассеивания DN, мм Высота (относительно отметки земли), м 

С1 80 8,8 

Опора под свечу продувочную. Стойка разработана из трубы по ГОСТ 10704-91 (сталь 

ВСт3сп5 по ГОСТ 10705-80), устанавливается на сваю из стальной трубы по ГОСТ 10704-91 сталь 

09Г2С-8 по ГОСТ 19281-2014. 

Оборудование на площадке камеры приема очистных устройств 

Емкость. V=16, 0 м3 (поз.1) 

Для сбора жидкости от фильтров, трубного газового расширителя, камеры приема 

очистных устройств проектом предусмотрена подземная дренажная емкость типа                                       

ЕП-16-2000-1-3-К V=16м3 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием. 

В качестве конденсатосборника применен трубный газовый расширитель, выполеннный из 

трубы DN700 (V=9,5м3) с приварными эллиптическими днищами по ГОСТ 6533-78. Трубный 

расширитель применяется для сбора газового конденсата, расположен подземно с уклоном в 

сторону дренажной емкости.  

Опорожнение емкости производится в передвижные средства.  

На емкости предусмотрен воздушник с огнепреградителем, установлены приборы 

автоматики, обеспечивающие контроль уровня жидкости в емкости. Высота дыхательной линии 

составляет 3,0 м над самой высокой точкой здания или самой высокой обслуживающей площадкой 

в радиусе 15 м от выхлопного стояка.  

Характеристика емкости представлена в таблице 8.6. 

Таблица 8.6 – Техническая характеристика дренажной емкости  
Показатели Значения 

Объем номинальный 16,0 м3 

Диаметр внутренний 2000 мм 

Длина цилиндрической части 4800 мм 

Материал основных деталей сталь 09Г2С* 

Расчетное давление 0,005 МПа 

Категория по №123-Ф3, СП 12.13130.2009 АН 

Класс взрыво- пожароопасности по ПУЭ В-1г 

Категория и группа взрывоопасной смеси  

(ГОСТ 31610.20-1-2020) 
IIA-T3 
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Емкости полной заводской готовности, является технологическим оборудованием и 

устанавливаются на прокатные швеллеры ГОСТ 8240-97 сталь С345-3 ГОСТ 27772-2015 по 

металлическим сваям из труб ГОСТ 10704-91 сталь 09Г2С-8 ГОСТ 10705-80. 

Фильтр газовый 

Фильтр газовый предназначен для очистки попутного нефтяного газа от капельной 

жидкости и механических примесей на выходе потка газа с площадки приема очистных 

сооружений.  Дренаж от фильтров осуществляется в емкостьV=16,0 м3.  

Проектной документацией предусмотрена установка двух фильтров: 1 рабочий,  

1 резервный. 

Технические характеристики газового фильтров представлены в таблице 8.7. 

Таблица 8.7 – Техническая характеристика фильтра газового 

8.2.6 Монтаж технологических трубопроводов и запорной арматуры 

Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии с 

требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, ГОСТ Р 55990-2014, ВСН 005-88, 

ВСН 006-89. 

Технологические трубопроводы прокладываются надземно на несгораемых опорах. В 

точках подключения к существующим коммуникациям трубопроводы прокладываются по 

существующим эстакадам. 

Фундаменты под эстакады запроектированы свайные. Сваи выполнены из металлических 

труб. 

Опоры надземной технологической эстакады запроектированы из труб по ГОСТ 10704-91, 

марка стали – 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-2014. Траверсы из швеллера по ГОСТ 8740-97, марка стали 

С355-5. 

Фундаменты под опоры и стойки эстакады - свайные из металлических труб по                       

ГОСТ 10704-91. Марка стали свай-труб – 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-2014. 

Шаг подвижных опор рассчитан исходя из неразрезного метода монтажа и допустимого 

прогиба трубопровода: 

DN 50 мм – не более 4,0 м; DN 80 мм – не более 5,0 м; DN 200 мм – не более 10,0 м. 

Тип подвижных опор принят по ОСТ 36-146-88 – корпусные хомутовые (КХ). 

Показатели Значения 

Расчетное давление, МПа 2,5 

Материал основных деталей сталь 09Г2С* 

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 20 

Рабочая (проводимая) среда попутный нефтяной газ 

Пропускная способность, нм3/сут не менее 200000 

Категория по №123-Ф3, СП 12.13130.2009 АН 

Класс взрыво- пожароопасности по ПУЭ В-1г 

Категория и группа взрывоопасной смеси  

(ГОСТ 31610.20-1-2020) 
IIA-T1 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=44256.000336&dol=44354.508322
normacs://normacs.ru/111tf?dob=44256.000336&dol=44354.508322
kodeks://link/d?nd=1200001101
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Расстояние между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до строительных 

конструкций как по горизонтали, так и по вертикали принято с учетом возможности сборки, 

ремонта, осмотра, нанесения изоляции, а также величины смещения трубопровода при 

температурных деформациях. 

Технологические трубопроводы в пределах площадки камеры приема очистных устройств 

прокладываются подземно, на глубине не менее 0,8 м до верхней образующей трубопровода, а 

также надземно возле подключения к технологическому оборудованию. 

На технологической обвязке оборудования и предусмотрены дренажные вентили для 

возможности опорожнения трубопроводов и слива накопившегося конденсата, а также 

воздушники для выпуска газа (воздуха) при запуске трубопроводов в эксплуатацию или 

проведении гидроиспытаний. 

Для обслуживания трубопроводов и арматуры (п.10.3.13 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы 

технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и 

химически опасных производствах»), при необходимости, предусматриваются площадки 

обслуживания, проходные, штурвалы запорной арматуры расположены на высоте не более 1,6 м 

над уровнем земли и площадок обслуживания. 

На всех трубопроводах стрелками должно быть указано направление потока продукции. 

Прокладку надземного трубопровода рекомендуется производить в следующем порядке: 

 сварка плетей трубопроводов; 

 подача автомобильного крана к месту монтажа трубопроводов; 

 строповка и подъем автомобильным краном плети трубопровода, установка ее на опоры 

и временное закрепление; 

 расстроповка плети и снятие тросов; 

 выверка линий трубопроводов на опорах и окончательное закрепление ее;  

 сварка стыков уложенной плети; 

 испытание трубопровода. 

Трубопроводы, загрязненные, деформированные, с повреждением защитных покрытий и 

обработанных поверхностей и другими дефектами, монтажу не подлежат до устранения 

повреждений и дефектов. 

Установка оборудования на временных опорных элементах должна обеспечивать 

отсутствие деформаций и надежность его закрепления до подливки. 

Трубопроводы допускается присоединить только к закрепленному на опорах 

оборудованию. Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и 

дополнительного натяжения. Неподвижные опоры закрепляют к опорным конструкциям после 

соединения трубопроводов с оборудованием. 
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При укладке стальных трубопроводов окончательное закрепление трубопроводов должно 

производиться, начиная от неподвижных опор. 

Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с технологическими картами 

после проверки соответствия проекту отметок опорных конструкций. 

Протяженность технологических трубопроводов приведена в таблице 8.8. 

Таблица 8.8 – Протяженность технологических трубопроводов 

Наименование ТУ 

И техническая характеристика трубопровода 
Способ прокладки 

Протяженность 

трубопровода, м 

Узел сбора конденсата 

ГОСТ 8732-78 

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные из стали 09Г2С, 

класс прочности не менее К48 

57х4 Надземно 10 

89х5 Надземно 115 

219х8 Надземно 45 

Площадка камеры приема очистных устройств 

ГОСТ 20295-85 

Трубы стальные электросварные 

прямошовные из стали 09Г2С, класс 

прочности не менее К50 

720х8 

(газовый 

расширитель) 

Подземно 25 

ГОСТ 8732-78 

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные из стали 

09Г2С, класс прочности не менее К48 

57х4 
Надземно 10 

Подземно 50 

89х4 Подземно 27 

108х5 
Надземно 7 

Подземно 34 

159х6 
Надземно 5 

Подземно 55 

325х6 Надземно 45 

   

 

Трубопроводная арматура 

В проекте предусмотрена арматура из углеродистых сталей с ручным управлением в 

соответствии с действующими каталогами заводов-изготовителей. 

Проектом предусмотрена запорная арматура климатического исполнения ХЛ1 с классом 

герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015. 

Ответные фланцы арматуры предусмотрены из той же марки стали, что и трубопроводы, на 

которые устанавливается арматура. Для трубопроводов с внутренним покрытием ответные 

фланцы поставляются с приварными катушками под втулку внутренней защиты сварного шва. 

Трубопроводная арматура должна поставляться в соответствии с НТД испытанной и не 

требовать разборки для расконсервации. Арматура должна поставляться с эксплуатационной 

документацией, в том числе с паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 

и должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.063-2015. 

Перечень трубопроводной арматуры представлен в таблице 8.9. 
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Таблица 8.9 – Трубопроводная арматура 
№ 

п/п 
Наименование и техническая характеристика Тип привода 

Кол-

во 

Узел сбора конденсата 

1.  Задвижка клиновая DN300 PN40 ручной 1 

2.  Задвижка клиновая DN200 PN40 ручной 2 

3.  Задвижка клиновая DN80 PN40 ручной 2 

4.  Кран шаровой DN50 PN40 ручной 4 

Площадка камеры приема очистных устройств 

1.  Задвижка клиновая DN300 PN40 ручной 4 

2.  Задвижка клиновая DN150 PN40 ручной 3 

3.  Задвижка клиновая DN100 PN40 ручной 2 

4.  Задвижка клиновая DN80 PN40 ручной 1 

5.  Задвижка клиновая DN50 PN40 ручной 6 

Трубопроводную арматуру следует монтировать в закрытом состоянии. Фланцевые и 

приварные соединения арматуры должны быть выполнены без натяжения трубопровода. Во время 

сварки приварной арматуры ее затвор или клапан необходимо полностью открыть, чтобы 

предотвратить заклинивание его при нагревании корпуса. Если сварка производится без 

подкладных колец, арматуру по окончании сварки можно закрыть только после ее внутренней 

очистки. 

П-образные компенсаторы, расположенные в горизонтальной плоскости, следует 

устанавливать с соблюдением общего уклона трубопровода, указанного в рабочем проекте. 

Отклонение трубопроводов от вертикали (если нет указаний в проекте) не должно 

превышать 2 мм на один метр длины, трубопровода. 

Окончательное закрепление трубопроводов в каждом температурном блоке при укладке на 

эстакадах, в каналах или лотках должно производиться, начиная от неподвижных опор. 

Антикоррозионную защиту и тепловую изоляцию трубопроводов до установки их в 

проектное положение допускается выполнять с условием обеспечения сохранности защитного 

покрытия при производстве последующих монтажных работ. 

8.2.7 Контроль качества соединений стальных трубопроводов 

Производство сварочно-монтажных работ, контроль качества сварных соединений 

выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические 

стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах», раздел 12, технических условий на трубы. 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов включает: 

 пооперационный контроль; 

 внешний осмотр и измерения; 

 ультразвуковой или радиографический методы; 

 гидравлические испытания. 
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Пооперационный контроль предусматривает: 

 проверку качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов под сварку и 

качества сборки стыков; 

 проверку температуры предварительного подогрева; 

 проверку качества и технологии сварки; 

 проверку режимов термообработки сварных соединений. 

Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения после их очистки от 

шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва. 

По результатам внешнего осмотра и измерений сварные швы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

 форма и размеры шва должны быть стандартными; 

 поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой; 

 переход от наплавленного металла к основному должен быть плавным; 

 трещины в шве и в основном металле не допускаются. 

Сварные соединения проектируемых технологических трубопроводов подлежат контролю 

неразрушающими методами (ультразвуковым или радиографическим). Объем контроля сварных 

стыков от общего числа сваренных каждым сварщиком соединений (но не менее одного) 

представлен в таблице 8.10.  

Для трубопроводов II категории согласно таблицы 12.3 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы 

технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и 

химически опасных производствах» предусмотрен 10%-ый контроль сварных соединений.  

Согласно задания на проектирование объекта «Реконструкция МПГ «Инзырей - Харьяга» 

проектом предусматривается 100%-ый радиографический контроль сварных соединений для всех 

проектируемых трубопроводов. 

Таблица 8.10 – Объемы контроля сварных соединений 

Обозначение Наименование 
Группа, 

подгруппа 
Категория 

Контроль 

сварных 

соединений, % 

Узел сбора конденсата 

К Трубопровод конденсата А(б) II 100 

Г Трубопровод газа Б(а) II 100 

Площадка камеры приема очистных устройств 

К Трубопровод конденсата А(б) II 100 

Г Трубопровод газа Б(а) II 100 

Контроль качества сварных соединений осуществляется физическими методами и 

производится лабораториями строительно-монтажных организаций, выполняющих сварочные 

работы. 
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Радиографический контроль качества сварных соединений трубопроводов должен 

осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82, ультразвуковой контроль - в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 55724-2013. 

8.2.8 Испытание технологических трубопроводов 

Согласно СП 75.13330.2011, ГОСТ 32569-2013 после установки запорной арматуры и 

приборов контроля трубопроводы испытываются на прочность и плотность гидравлическим 

способом. 

Испытания на прочность и предусматриваются с давлением 1,43хРрасч. При испытании на 

прочность подъем давления следует производить плавно со скоростью, равной 5 % от Рисп в 

минуту, но не более 0,2 МПа (2 кгс/см2) в минуту с периодическим осмотром трубопровода. 

Испытания на плотность предусматриваются после снижения давления до расчетного, с 

давлением Рисп=Ррасч. Давление в трубопроводе при испытании должно увеличиваться до 

значения около 50% от установленного испытательного давления. Затем давление необходимо 

увеличивать поэтапно приблизительно по 10% от заданного испытательного давления до его 

достижения. Трубопроводная система должна поддерживаться при этом испытательном давлении 

в течение не менее 30 мин. Затем давление необходимо уменьшить до расчетного давления, и все 

поверхности элементов, сварных соединений и сами сварные соединения должны быть 

подвергнуты тщательному визуальному осмотру. Продолжительность испытания на прочность и 

плотность определяется временем осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных 

соединений. 

По окончании осмотра давление вновь повышают до испытательного и выдерживают еще  

5 минут, после чего снова снижают до рабочего и вторично тщательно осматривают трубопровод.  

По окончании гидравлического испытания трубопроводы следует полностью опорожнить и 

продуть до полного удаления воды. Продувка осуществляется воздухом под давлением, равным 

рабочему, но не более 4,0 МПа. Продолжительность продувки должна составлять  

не менее 10 минут.  

Трубопроводы группы А(б), Б(а) помимо обычных испытаний на прочность и плотность, 

должны подвергаться дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с 

определением падения давления во время испытания.  

Дополнительное испытание на герметичность проводится воздухом или инертным газом 

после проведения испытаний на прочность и плотность, промывки и продувки. Дополнительное 

испытание на герметичность производится давлением равным рабочему. Продолжительность 

дополнительных испытаний должна составлять не менее 24 часов для каждого трубопровода, 

подлежащего испытанию п.13.5 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 
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производствах». Пневматическое испытание следует проводить по документации, согласованной 

и утвержденной в установленном порядке. 

Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признают, если во время 

испытания не произошло разрывов, видимых деформаций, падения давления по манометру, а в 

основном металле, сварных швах, корпусах арматуры, разъемных соединениях и во всех врезках 

не обнаружено течи и запотевания. 

8.2.9 Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов 

Обеспечение высокой степени надежности работы трубопроводов достигается выбором 

материалов и изделий для строительства трубопроводов, соответствующих климатическим 

условиям и технологическим параметрам эксплуатации, при этом эффективным способом 

обеспечения надежности является применение труб с улучшенными техническими 

характеристиками с антикоррозионным покрытием. 

В целях увеличения сроков службы технологических трубопроводов проектом 

предусматривается антикоррозионная защита поверхности стальных трубопроводов. 

Антикоррозионное покрытие наружной поверхности надземных трубопроводов 

выполнено: 

 двухупаковочная акрилуретановая грунт-эмаль Полурен АК 103 УФ (2 слоя-2х40мкм); 

 двухупаковочная акрилуретановая грунт-эмаль Полурен АК 101 УФ (1 слоя-80мкм). 

Антикоррозионное покрытие наружной поверхности подземных трубопроводов выполнено 

по ГОСТ 9.602-2016: 

 грунтовка в 1 слой; 

 лента полимерно-битумная δ=2,0 мм в 2 слоя; 

 обертка защитная δ=0,6 мм в 1 слой. 

Изоляция наружной поверхности зоны сварного стыка, в пределах кустовой площадки, 

предусматривается наложением термоусаживающихся манжет в комплекте с замковой пластиной 

и эпоксидным праймером. 

Антикоррозионное покрытие наносится в полевых условиях перед проведением 

теплоизоляционных работ. Перед нанесением антикоррозионного покрытия необходимо 

поверхность трубопроводов очистить от окислов металла и обезжирить уайт-спиритом. Степень 

очистки должна быть 2 по ГОСТ 9.402-2004. 

Для поддержания температурного режима трубопроводы предусматриваются с 

электрообогревом. 
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Тепловая изоляция трубопроводов должна соответствовать требованиям СП 61.13330.2012 

«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Работы по тепловой изоляции необходимо 

выполнить в соответствии с СП 61.13330.2012. 

Тепловая изоляция надземных трубопроводов DN50-DN200 предусмотрена матами 

теплоизоляционными на синтетическом связующем с покрытием гальванизированной стальной 

сеткой по ТУ 5762-050-45757203-15. В качестве покровного слоя поверх теплоизоляции 

использовать сталь тонколистную оцинкованную по ГОСТ 14918-2020. 

Тепловая изоляция трубопроводов выполняется после испытания их на прочность и 

плотность и устранения всех обнаруженных при этом дефектов, а также после нанесения 

антикоррозионного покрытия. 

В теплоизоляции трубопроводов предусмотрены закрывающиеся окна, позволяющие 

проводить дефектоскопию. 

Изоляция запорной арматуры предусмотрена из тех же материалов, что и для 

трубопроводов. 

Работы по нанесению изоляционных покрытий следует выполнять в соответствии с 

требованиями ВСН 008-88. Нанесение изоляции должно производиться на предварительно 

очищенную, нагретую и модифицированную поверхность трубы. 

8.2.10 Опознавательная окраска 

Опознавательная окраска проектируемых объектов и трубопроводов выполняется согласно 

ГОСТ 14202-69, ГОСТ Р 12.4.026-2015 и требованиям «Стандарта предприятий по применению 

фирменного стиля ПАО «ЛУКОЙЛ» в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Окраска и маркировка объектов», 

утвержденных приказом №45 от 24 января 2022г. 

8.2.11 Сварочно-монтажные работы  

Сварные соединения стальных конструкций выполнить по ГОСТ 5264-80 в соответствии с 

указаниями СП 16.13330.2017. 

Для стали марки ВСт3, С255-4 по ГОСТ 27772-2015 при ручной дуговой сварке применить 

электроды Э42А по ГОСТ 9467, для стали марок С345-5, 09Г2С-8 – электроды Э50А по                        

ГОСТ 9467. 

При автоматической сварке применить сварочную проволоку марки Св-08Г2С по                     

ГОСТ 2246. Все сварочные работы должны вестись в соответствии с требованиями                                        

СП 70.13330.2012 и СНиП 12-03-2001. 

Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов и согласно 

требованиям таблицы 38 СП 16.13330.2017. Контроль качества сварных швов выполнять по 

рекомендациям раздела 4 СТО 02494680-0046-2005 ЦНИИПСК им. Мельникова. 
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Организация сварочно-монтажных работ 

Сварку выполнять по технологии, аттестованной в соответствии с требованиями  

РД 03-615-03 с применением сварочных материалов и оборудования, аттестованных в 

соответствии с Приказ 519 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах" и РД 03-614-03. 

Все сварщики и специалисты сварочного производства должны иметь аттестацию. 

Сварочные материалы приобретаются при наличии их аттестации заводом – изготовителем. 

Сертификат соответствия (аттестация) прилагается к каждой партии товара. Все поступающие для 

производства работ сварочные материалы подвергаются качественному контролю. 

Кроме входного контроля, сварочные материалы должны быть подвергнуты 

технологическим пробам (сварке и контролю пробных стыков) в соответствии с требованиями  

ВСН 006-89. По результатам входного контроля и технологических проб лабораторией 

подрядчика составляется акт произвольной формы. 

Сварочные материалы, прошедшие входной контроль, должны отвечать требованиям, 

установленным в ГОСТах и ТУ поставки. 

Технология производства сварочно-монтажных работ 

На каждую сварочную операцию, вид и способ сварки необходимо иметь утвержденную 

операционно-технологическую карту. 

До начала сварочно-монтажных работ необходимо иметь следующие документы: 

 разрешение на производство сварочно-монтажных работ; 

 сертификаты и паспорта на сварочные материалы; 

 утвержденный список сварщиков; 

 копии удостоверений сварщиков; 

 заключение по механическим испытаниям образцов. 

Сварку металлоконструкций необходимо производить в соответствии с требованиями                     

СП 86.13330.2022, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования, Постановление 1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Контроль качества сварных соединений 

Контроль качества сварочно-монтажных работ производится: 

 систематическим операционным контролем, осуществляемым в процессе сборки и 

сварки; 

 визуальным осмотром и обмером сварных соединений; 

 проверкой сварных швов неразрушающими методами контроля; 

normacs://normacs.ru/15ts?dob=44256.000336&dol=44372.431377
https://www.normacs.ru/Doclist/doc/1THU9.html
normacs://normacs.ru/1795?dob=44256.000336&dol=44372.431400
normacs://normacs.ru/5du
normacs://normacs.ru/112s6?dob=44256.000336&dol=44372.431424
kodeks://link/d?nd=901794520
https://www.normacs.ru/Doclist/doc/12M37.html
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 по результатам механических испытаний. 

Операционный контроль должен производиться производителем работ и мастером, а 

самоконтроль – исполнителями работы. 

8.2.12 Монтаж прожекторной мачты и молниеотвода 

Монтаж прожекторной мачты и молниеотвода может проводить предприятие, получившее 

сертификаты и разрешения на проведение работ подобного вида. Процедура монтажа очень 

ответственна и требует слаженной работы всего коллектива.  

Монтаж высотных сооружений производят в соответствии с техническими решениями 

ППР, который должен быть согласован с соответствующими службами реконструируемого 

предприятия, генподрядной и проектной организациями. 

Монтаж прожекторной мачты будет производиться методом поворота (сборка в 

горизонтальном положении на земле, с последующим поворотом вокруг шарнира в проектное 

положение с помощью "падающей", стрелы или шевра). 

Монтаж прожекторной мачты методом предварительной сборки на земле с последующим 

поворотом вокруг шарнира производят с использованием специальной оснастки. Предварительно 

собранную на земле в горизонтальном положении вытяжную башню поднимают в проектное 

положение в течение одной смены. 

Чаще всего применяют оборудование, состоящее из тяговых полиспастов и "падающей" 

стрелы, шевра или портала (рис.8.2). Различают несколько схем этого метода в зависимости от 

расположения в плане опорного узла: узел располагают впереди поворотного шарнира 

поднимаемой конструкции, их оси параллельны; ось угла совпадает с осью поворотных шарниров; 

узел располагают сзади поворотного шарнира Выбор той или иной схемы в каждом конкретном 

случае зависит от наличия такелажных средств и технических характеристик поднимаемой 

вытяжной башни. Учитывая, что в процессе подъема конструкции возникают значительные 

сдвигающие горизонтальные усилия, фундаменты, закладные детали, анкерные устройства 

необходимо рассчитывать с учетом этих воздействий. 

Однако подъем башен поворотом вокруг шарниров наряду со значительным упрощением 

процесса сборки конструкций требует тщательной инженерной подготовки. В каждом случае 

необходимо рассчитать конструкции башни на монтажное состояние, установить наиболее 

невыгодный момент для работы конструкций и на основании полученных данных дать 

рекомендации для усиления конструкций; определить оптимальные характеристики монтажных 

устройств; найти наиболее удачное расположение монтажных устройств относительно 

поднимаемой конструкции. Из-за больших монтажных нагрузок не во всех случаях удается 

оснастить вытяжную башню газоотводящим стволом. К недостаткам этого метода относится 
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также большая свободная территория, необходимая для укрупнения башни и расположения 

расчалок, подъемных и тормозных тяг. 

Совершенствование метода поворота вокруг шарнира привело к безъякорному способу. 

Особенность безъякорного способа монтажа (рис. 8.2-б) заключается в том, что силы, 

действующие в элементах оснастки и в поднимаемой конструкции при монтаже, вызывают 

реакцию только в опорных шарнирах шевра (портала) и башни. Отсутствие мощных якорей, 

боковых расчалок и лебедок большой грузоподъемности упрощает монтаж и уменьшает 

трудозатраты. 

При подъеме башенных сооружений из горизонтального положения в вертикальное 

способом выжимания поворот производят вокруг опорного шарнира такелажной системой с 

порталом, нижняя опорная часть которого перемещается вдоль оси поднимаемого сооружения к 

фундаменту, а верхняя - выжимает башню (рис. 8.2 в). Этот способ применяют в условиях 

стесненных площадок при невозможности использования кранов и необходимости снижения 

горизонтальных усилий на фундаменты. При монтаже вытяжных башен на нефте- и 

газоперерабатывающих предприятиях, где используются монтажные мачты большой 

грузоподъемности, предназначенные в основном для монтажа поворотом технологических 

аппаратов колонного типа, получил распространение подъем поворотом целиком собранных на 

земле башен с подтаскиванием на "поддоне" или скольжением с отрывом низа башни от земли. 

По окончании всех подготовительных работ по такелажу и установке кранов в рабочее 

положение проводят испытание всей такелажной оснастки: мачту поднимают на угол 45° к 

горизонтали для проверки действия кранов, шарнира поворота и строповки. В вертикальное 

положение мачту поднимают в два этапа: в начале поворотом вокруг шарнира двумя кранами          

КС-45717А-1Р, затем, используя бульдозер Т-130 мачту доводят до вертикального положения 

полиспастом, соединенным с мачтой с помощью оттяжек, с одновременным натяжением боковых 

оттяжек также бульдозером. При этом две нижние оттяжки используют как тяговые, а две верхние, 

расположенные под углом к оси мачты, используют для страховки ее от горизонтального 

смещения при установке в проектное положение. Строповку мачты производят специальной 

траверсой, плечи которой рассчитаны так, чтобы нагрузки на ее концах распределялись на краны 

в соответствии с их грузоподъемностью. Строповку осуществляют на монтажную балку, 

закрепленную в нижней плоскости фермы мачты. 

В процессе подъема мачты краны одновременно передвигаются в сторону фундамента так, 

чтобы усилия подъема всегда были направлены вертикально. Мачту поворачивают вокруг 

шарнира на угол от 40 до 43°. После этого начинают второй этап подъема, который осуществляют 

только тяговым трактором. 
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Рисунок 8.2 - Монтаж прожекторной мачты поворотом вокруг шарнира 

а - падающей стрелой; б - безъякорным способом; в - способом выжимания; 1 - электролебедка; 2 - тяговый 

полиспаст; 3 - башня в процессе подъема; 4 - "падающая" стрела; 5 - тормозной полиспаст; 6 - портал; 7 - тяги; 8 - 

мачта выжимания. 

 

8.2.13 Строительство ВЛ-6 кВ 

Проектной документацией предусмотрено электроснабжение проектируемого узла сбора 

конденсата. Источником электроснабжения является ПС 35/6 кВ «Инзырей». 

В соответствии с техническими условиями на электроснабжение предусмотрено: 

 - Проектирование ответвительной ВЛЗ 6 кВ от существующей ВЛЗ 6 кВ Ф.111 опора 

№ 30; 

 - Применение изолированого провода СИП-3 1х50 для ВЛЗ 6 кВ; 

 - Применение стеклянных изолирующих подвесок, для проводов на ВЛЗ 6 кВ; 

 - Установка разъединителя типа РЛК-400/10, на опоре № 30/1; 

 - Установка разрядников на все опоры ВЛ, от индуктированных грозовых 

перенапряжений. 

ВЛЗ 6 кВ от существующей ВЛЗ 6 кВ Ф.111 опора № 30 - протяженность линии составляет 

0,083 км 

Для проектируемой ВЛЗ 6 кВ в соответствии с техническими условиями на 

электроснабжение, приняты стальные опоры, по типу серии 25.0074 «Опоры ВЛ 6-10 кВ из 

стальных труб для районов крайнего севера, ОАО «РОСЭП. 

Пересечение проектируемой ВЛЗ 6 кВ с существующими коммуникациями и 

сооружениями выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ 7 изд. 

http://24-stroy.ru/images/poleznaya/34.gif
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При пересечении проектируемой ВЛЗ 6 кВ с наземными существующими трубопроводами, 

предусматривается защитное ограждение, исключающее попадание проводов на трубопроводы.  

Проектом также предусмотрены мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите. 

При монтаже ВЛ рекомендуется выполнять работы в следующей последовательности:  

  устройство фундаментов и установка опор; 

  раскатка проводов и подъём их на опоры; 

  соединение и ремонт поврежденных при раскатке проводов, натягивание, визирование 

и закрепление их на опорах; 

  замер растеканию электрического тока и доведение его до нормы. 

Установка опор осуществляется кранами КС-4576 г/п 20т.  

Все работы по строительству ВЛ выполнять в соответствии с требованиями  

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

8.2.14 Монтаж кабельной линии 

Монтаж и прокладка кабельных линий производятся в соответствии с проектной 

документацией по монтажным чертежам и типовым технологическим процессам при соблюдении 

ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СП 76.13330.2016, РД 78.145-93, Приказа 

Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок». 

Сети узела сбора конденсата напряжением 0,4 кВ от РУНН КТПС-16.6/0,4 кВ до шкафов 

электробогрева и ящика управления наружным освещением выполняются бронированными 

кабелями марки ВБШвнг(А)-ХЛ, с медными жилами и оболочкой из ПВХ-пластиката по 

конструкциям вновь проектируемой кабельной эстакаде. Отметка нижних полок кабельных 

эстакад не менее +2,500 от уровня земли и не менее +5,500 от уровня дорожного полотна при 

пересечении кабельной эстакадой автомобильных дорог и проездов. 

Сети по территории узела сбора конденсата выполняются бронированными кабелями марки 

ВБШвнг(А)-ХЛ, с медными жилами и оболочкой из ПВХ-пластиката по конструкциям вновь 

проектируемой кабельной эстакады. Отметка нижних полок кабельных эстакад не менее +2,500 от 

уровня земли и не менее +5,500 от уровня дорожного полотна при пересечении кабельной 

эстакадой автомобильных дорог и проездов. 

Электрические сети защищены от сверхтоков в соответствии с требованиями ПУЭ (6, 7 

издания) и ГОСТ Р 50571.4.43-2012. Защита электрических сетей от сверхтоков выполнена 

автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями. 

При прокладке каждая кабельная линия маркируется в соответствии с кабельным 

журналом, для маркировки используются пластмассовые бирки различной формы. Прокладка и 

kodeks://link/d?nd=456050591
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разделка кабелей должна отвечать требованиям действующих правил и устройств в 

электроустановках до 1000 В.  

В процессе монтажных работ обязательно ведение журнала производства работ, 

составление актов: приемки оборудования в монтаж, скрытых работ, окончания монтажных работ 

и т.д.  

В электротехнической части проектной документации предусматриваются мероприятия по 

заземлению и молниезащите. Защитное заземление и зануление устанавливаемых приборов и 

оборудования выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Металлоконструкции всех назначений, в том числе технологическое оборудование и 

трубопроводы, корпуса задвижек подлежат присоединению к заземляющему устройству.  

После окончания монтажных работ выполнить замеры сопротивления заземляющих 

устройств. Если сопротивление заземляющих устройств окажется выше нормируемого, 

необходимо проложить дополнительные электроды или принять другие меры для приведения 

значений сопротивления заземляющих устройств к нормируемым. 

Необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ по устройству 

заземляющего устройства: прокладка полосы заземления в траншее, установка вертикальных 

заземлителей, сварные соединения в земле.  

8.2.15 Строительство автомобильной дороги 

Проектная документация предусматривает строительство автомобильной дороги к узлу 

сбора конденсата Инзырейского месторождения. 

Начало автомобильной дороги к площадке СГК (ПК0+00) – соответствует оси 

существующей промысловой дороги ЦПС Инзырей – куст №1 бис. Конец автомобильной дороги 

к площадке СГК (ПК10+89,29) - соответствует точки примыкания к площадке СГК. 

Протяженность – 1,089 км.  

До начала работ по строительству земляного полотна автодорог должны быть выполнены 

следующие работы: 

 создание геодезической разбивочной основы; 

  расчистка территории в пределах полосы отвода от леса и кустарника. 

Для отсыпки земляного полотна проектируемых дорог будут использован привозной грунт 

из карьера песка.  

Грунт для отсыпки должен быть по степени пучинистости - слабопучинистым или 

непучинистым и соответствовать требованиям СП 34.13330.2021. Величина коэффициента 

фильтрации грунта должна составлять не менее 0,5 м/сут (дренирующий грунт). 
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Уплотнение грунта следует производить при влажности близкой к оптимальной. При 

влажности менее 0,9 от оптимальной - грунт необходимо увлажнять. 

При уплотнении в летнее время и влажности менее допустимой, грунт поливается водой в 

количестве 10 % от объема уплотняемого грунта. 

При производстве работ по устройству насыпей состав контролируемых показателей, 

предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать следующим 

параметрам: 

  содержание мерзлых комьев в насыпях от общего объема отсыпаемого грунта не 

должно превышать 20 %; 

  размер твердых включений, в том числе мерзлых комьев, в насыпях не должен 

превышать 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 30 см. 

Комки мерзлого грунта должны распределяться равномерно по площади отсыпаемого слоя. 

Для уплотнения грунтов, содержащих мерзлые комья размером от 25 до 30 см, 

рекомендуются катки массой от 10 до 15 т, полуприцепные решетчатые катки. 

При размерах мерзлых комьев от 15 до 20 см целесообразно применять катки такой же 

массы на пневмошинах. 

Насыпь следует отсыпать и уплотнять с такой интенсивностью во времени, чтобы 

температура грунта к концу уплотнения слоя была не ниже 0 ºС. 

Во время сильных снегопадов и метелей работы по укладке грунта прекращаются. При 

возобновлении работ скопившийся снег убирают. 

При уплотнении необходимо соблюдать следующие правила: 

  уплотнять грунт сразу после его укладки и разравнивания; 

  перекрывать след укатки на 20 - 30 см; 

  не допускать возведения насыпи без уплотнения. 

В качестве противодеформационных мероприятий для предотвращения размыва откосов 

земляного полотна предусмотрено их укрепление. Конструкции укрепления приняты согласно 

рекомендациям ОДМ 218.2.078-2016. 

Укрепление не подтопляемых откосов предусмотрено посевом семян многолетних трав по 

слою торфо-песчаной смеси толщиной 0,15 м с поливом и внесением удобрений.  

Состав торфо-песчаной смеси принят 30 % песка и 70 % торфа.  

Торфо-песчаная смесь готовится на специальной площадке, расположенной у карьера 

торфа или непосредственного на объекте проектировани. 

Для посева трав используют семена адаптированных к условиям района строительства 

злаковых растений двух видов: 

  рыхлокустовые (овсяница луговая, тимофеевка луговая и др.); 
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  корневищные (пырей ползучий, костер безостый и др.). 

Согласно рекомендациям, п. 7.5.10 СП 37.13330.2012 на проектируемых дорогах 

предусмотрено устройство дорожной одежды серповидного профиля (на всю ширину земляного 

полотна) с одинаковым уклоном проезжей части и обочин – 50 %.  

Дорожная одежда на проектируемых дорогах принята низшего типа с покрытием из 

песчано-гравийной смеси. 

Конструкция дорожной одежды состоит из двухслойного покрытия следующих слоев:  

  первой слой (основание) – щебеночно-песчаная смесь оптимального состава С5 по  

ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,30 м. Из щебня марки 800. 

  второй слой – щебеночно-песчаная смесь оптимального состава С1 по  

ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,14 м. Из щебня марки 800. 

Под дорожную одежду укладывается геотекстиль с плотностью не менее 300 г/м2. 

Расчеты дорожных одежд были выполнены в программе «РАДОН» программного 

комплекса «CREDO» с учетом норм ОДН 218.046-01. Расчет конструкции выполнен по 

требуемому модулю упругости Етр=50 МПа. 

Все расчетные характеристики материалов приняты с учетом рекомендаций  

ОДН 218.046-01. 

Проектными решениями предусмотрено устройство водопропускной трубы на ПК1+0,00 для 

перепуска поверхностных вод на суходолах металлическая труба отверстием 1,42 м; 

Тело труб представляет собой стальную трубу диаметром 1,42 с толщиной стенки 12 мм 

выполненная из стали 09Г2С (для северных условий). 

Тело трубы укладывается на гравийно-песчаную подготовку толщиной 0,7 м. 

Для предотвращения фильтрации воды под трубами в их оголовочной части устраиваются 

профильтрационные цементно-грунтовые экраны. Цементо-песчаное соотношение цементо-

грунтового экрана 1:3 по объему (при q цемента 1,28 т/м3); 1:4 по массе (при q песка 1,6 т/м3). 

Цементо-песчаный экран должен соответствовать марке по прочности М40 по ГОСТ 23558-94. 

Укрепление откосов входного и выходного оголовка на трубах выполнены георешеткой 

h=150 мм с запылением щебнем фр. 40-70 по слою геотекстиля (поверхностная плотность не 

менее 300 г/м²). Русло входного и выходного оголовка укреплено щебнем фр. 40-70 толщиной 

0,3 м по слою геотекстиля (поверхностная плотность не менее 300 г/м²)  

Гидроизоляция наружных и внутренних поверхностей труб предусмотрена битумной 

мастикой в 2 слоя. 

Для обеспечения безопасности движения проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- установка дорожных знаков; 
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- установка направляющих устройств (сигнальных столбиков); 

Дорожные знаки 

Расстановка дорожных знаков выполнена согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2019 и 

«Указаний по применению дорожных знаков». 

Типоразмер знаков принят I – согласно таблице 1 ГОСТ Р 52289-2019. Знаки 

устанавливаются на присыпных бермах. Конструкция опор принята согласно  

ГОСТ 32948-2014 – ОМ (опоры металлические). Опоры должны быть окрашены в черный цвет 

на высоту 500 мм от поверхности земли, остальная часть опоры - в белый цвет. Толщина 

лакокрасочного покрытия должна составлять не менее 60 мкм. Опоры для знаков 

устанавливаются без устройства фундаментов в ямах, которые заполняются смесью грунта с 

каменными материалами, тщательно уплотняемой слоями по 0,1 м. 

Сигнальные столбики 

Согласно п. 8.2.2 и 8.2.3 ГОСТ Р 52289-2019 на проектируемых дорогах предусмотрена 

установка сигнальных столбиков: 

- у водопропускных труб - по три столбика с каждой стороны дороги через каждые 10 м до 

и после трубы; 

- на примыканиях к автомобильным дорогам с шагом 3 м; 

- в пределах кривых в плане и на подходах к ним согласно рисунку 1 (по три столбика на 

подходе с каждой стороны дороги), на расстояниях l0, и l1, указанных в таблице 15 и на 

расстоянии l3, равном 50 м. 

 

Рисунок 1 – Расстановка сигнальных столбиков на кривых в плане. 

 

 

 



 

 
 

 

 

            

  Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т 

Лист 

            
80    

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

81 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

 

Таблица 8.11 - Расстояние между сигнальными столбиками на кривых в плане 

Радиус кривой в плане  

R, м 

Расстояние между столбиками 

на внешней стороне 

кривой l0 

на внутренней 

стороне кривой l1 

на подходах к 

кривой l2 

60 5 10 12 

100 10 20 25 

Сигнальные столбики устанавливаются на обочине на расстоянии 0,35 м от бровки 

земляного полотна, при этом расстояние от края проезжей части до столбика составляет не менее 

1,00 м. 

Тип сигнальных столбиков принят – С1. Устанавливаемые столбики должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 50970-2011. 

8.3.13.1Пересечения с автомобильными дорогами 

На проектируемой дороги предусмотрено устройство примыканий на ПК0+00 к 

существующей промысловой дороги ЦПС Инзырей – куст №1 бис. Тип примыкания 4-Б-2, 

радиусы R1=15 м R2=15 м. 

8.3.13.2Пересечения с надземными коммуникациями 

Проектируемая дорога пересекает линии электропередач: 

  на ПК2+7,94 и ПК2+21,57 – существующая ВЛ ВЛ 6кВ (Ф-116 и Ф-111). Владелец – 

УГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 

Проектом предусмотрено переустройство существующих ВЛ ф.116 и ф.111: 

  ф.116 – установка дополнительной опоры № 12-1 ПД10-13 с повышением за счёт 

фундамента, в створе существующих опор № 12, № 13; 

  ф.111 - установка дополнительной опоры № 12-1 ПД10-13 с повышением за счёт 

фундамента, в створе существующих опор № 12, № 13; 

  переподвеска существующего провода марки СИП-3 1х95; 

  Переустройство участка ВЛ 6 кВ ф.116 - 0,050 км; 

  Переустройство участка ВЛ 6 кВ ф.111 - 0,053 км. 

Для переустройства применены опоры по типу серии 21.0020 «Деревянные опоры ВЛ-10 

кВ на базе стоек с горизонтальным расположением проводов». 

8.3.13.3Пересечения с подземными коммуникациями 

На проектируемой дороги отсутствуют пересечения с подземными трубопроводами. 
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8.3.13.4 Пересечения с водоохранными зонами и прибрежными защитными 

полосами 

На проектируемой дороги отсутствуют пересечения с водоохранными зонами и 

прибрежными защитными полосами. 

8.2.16 Благоустройство территории 

На территории проектируемого объекта проектом предусматривается следующие  

мероприятия по благоустройству территории. 

В целях предотвращения ветровой эрозии и размыва обвалования поверхностными водами 

выполнено укрепление поверхности посевом трав по торфо-песчаному слою. 

Устройство проездов и площадок с твердым покрытием из песчано-гравийной смеси, 

Песчано-гравийной смесь принята по ГОСТ 25607-2009. 

После завершения строительно-монтажных работ территория очищается от металлолома, 

строительного мусора, оборудования и материалов, планируется.  

8.3 Организация контроля качества строительно-монтажных работ 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами 

или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми 

со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать: 

 входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; 

 операционный контроль отдельных строительных процессов или операций; 

 приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

8.3.1 Входной контроль 

Входной контроль по проверке строительных материалов, труб, деталей и узлов 

трубопроводов, запорной и распределительной арматуры производится организацией-

Заказчиком или специализированной службой входного контроля в присутствии представителя 

организации-получателя в процессе получения указанной продукции от заводов-изготовителей 

и других поставщиков по месту разгрузки продукции с транспортных средств или после 

транспортировки ее от мест разгрузки до площадки складирования. 

Освидетельствование и отбраковку осуществляет специальная комиссия Заказчика. 

Контроль сварочных материалов осуществляется работниками специализированной 

службы входного контроля или комиссией, в состав которой входят представители монтажной 

организации, сварочной службы и отдела снабжения.  
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В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, 

паспортов или других сопроводительных документов от заводов-поставщиков. 

8.3.2 Операционный контроль 

Операционный контроль осуществляется производителем работ и мастерами и направлен 

на обеспечение качества СМР после завершения каждой производственной операции или 

строительного процесса. 

Заказчик выполняет технический надзор за строительством, в том числе: 

 проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в 

установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, 

документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; 

 контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения 

применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил 

представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и 

хранящихся материалов); 

 контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля, 

включающий: 

 соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 

технологические операции; 

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами; 

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на 

данные технологические операции нормативной документации: 

 соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 

технологические операции; 

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на 

данные технологические операции нормативной документации; 

 контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной 

документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем 

выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; 
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 контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе 

строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, 

контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю 

работ; 

 контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государственного 

надзора и местного самоуправления; 

 извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния 

на объекте строительства; 

 оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, 

конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих 

соответствие; контроль над выполнением исполнителем работ требования о недопустимости 

выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 

 заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного 

строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной 

документации. 

Особому контролю и оценке соответствия требованиям нормативных документов 

подлежат следующие работы и конструкции, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и в процессе строительства: 

 сварка трубопроводов. 

Для осуществления технического надзора застройщик (Заказчик), при необходимости, 

формирует службу технического надзора, обеспечивая ее проектной и необходимой 

нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и 

инструментами. 

8.3.3 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

Геодезический контроль 

В процессе возведения объектов строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, 

субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических 

параметров сооружений, который является обязательной составной частью производственного 

контроля качества. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) 

заключается в: 

 геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, 

конструкций и частей сооружений и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их 

монтажа и временного закрепления (при операционном контроле); 
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 исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, 

укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует 

выполнять до засыпки траншей. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические 

параметры сооружений, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения 

должны быть установлены проектом производства геодезических работ (СП 126.13330.2017). 

Геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, в том числе 

исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, следует осуществлять 

организациям, выполняющим эти работы. 

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей сооружений, их 

вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей следует определять от знаков 

внутренней разбивочной сети сооружения или ориентиров, которые использовались при 

выполнении работ, а элементов инженерных сетей - от знаков разбивочной сети строительной 

площадки, внешней разбивочной сети или от твердых точек капитальных сооружений. Перед 

началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и ориентиров. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических 

параметров сооружений, в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, должна 

быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, 

государственными стандартами или проектной документацией. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей 

сооружений следует составлять исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей - 

исполнительные чертежи, как правило, в масштабе соответствующих рабочих чертежей, 

отражающие плановое и высотное положение вновь проложенных инженерных сетей. В 

необходимых случаях как приложение следует составлять каталог координат и высот элементов 

сетей. 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной съемки, 

следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и 

оценке качества строительно-монтажных работ. 

Лабораторный контроль 

normacs://normacs.ru/12783?dob=44256.000336&dol=44354.509016
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На строительной площадке создается силами подрядной организации лабораторный пост 

по контролю качества. Пост входит в состав строительной лаборатории, имеющейся у 

генерального подрядчика. На лабораторный пост возлагаются следующие функции: 

 участие в проведении входного контроля качества материалов и конструкций, 

используемых в строительстве; 

 участие в операционном контроле основных строительных процессов и видов работ, 

предусмотренных схемами операционного контроля; 

 проведение выборочного контроля за соблюдением заданной технологии производства 

работ; 

 отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и 

проведение контрольных испытаний и измерений при операционном и приемочном контроле с 

выдачей заключений по их результатам; 

 участие в определении качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев). 

Инструментальный контроль качества строительства 

Методы и средства инструментального контроля качества при строительстве сооружений 

приведены в таблице 8.12. 

Таблица 8.12– Средства инструментального контроля 

Вид работ Процедура контроля Наименование приборов, инструментов 

Земляные работы 
Линейные и угловые размеры Теодолит, нивелир, рулетка 

Высотные отметки Нивелир, рулетка 

Свайные работы 

Отклонение от разбивочных 

осей 
Теодолит, линейка, метр складной 

Испытание динамическое Отказомер 

Испытание статическое 
Реперная система с регулирующими 

приборами 

Установка емкостей 

Отклонение от разбивочных 

осей 
Теодолит, линейка, метр складной 

Вертикальные и 

горизонтальные отметки 
Нивелир, рулетка, уровень, отвес 

Сварочно-монтажные 

работы 

Покрытие электродов Микрометр, линейка 

Геометрические параметры 

сварного шва 
Универсальный шаблон сварщика 

Приемочный контроль 

Приемочный контроль включает контроль и оценку качества законченных 

строительством объектов или их частей. 

Оценка качества законченного строительства устанавливается при приеме объекта в 

эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии со СП 68.13330.2017. 

При приемке работ по строительству сооружений Заказчик (застройщик), 

осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную 

normacs://normacs.ru/11unm?dob=44256.000336&dol=44354.509051
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геодезическую съемку для проверки соответствия построенных сооружений и их отображению 

на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и 

допущенные отклонения от нее в размещении зданий (сооружений) и инженерных сетей следует 

фиксировать на исполнительном генеральном плане. 

Показатели качества строительно-монтажных работ регламентированы инструкцией    

ВСН 012-88 (ч.I и ч.II) «Контроль качества и приемки работ»; ВСН 005-88.  

Авторский надзор 

Согласно СП 11-110-99 для проведения авторского надзора Заказчик обеспечивает 

специалистов авторского надзора необходимыми ресурсами.  

Авторский надзор осуществляется на основании договора и проводится в течение всего 

периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального 

периода его эксплуатации. Авторский надзор осуществляется главным инженером проекта и 

приказом аттестованными специалистами на предмет знания требований нормативно-

технической, типовой и проектной документации на объект авторского надзора. При 

осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется журнал 

авторского надзора (в двух экземплярах). 

8.4 Промышленная безопасность 

При производстве строительно-монтажных работ следует выполнять требования,                    

СП 49.13330.2010 и СНиП 12-04-2002 для создания безопасного и безвредного производства. 

До начала строительно-монтажных работ должны быть разработаны и утверждены 

мероприятия по технике безопасности для производства работ. 

На строительной площадке должно быть должностное лицо, отвечающее за соблюдение 

правил техники безопасности. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-

монтажных работ. 

Все работники подрядных и других организаций, допущенные на территорию объекта 

строительства должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, средствами 

защиты органов дыхания изолирующего типа и автоматическими газосигнализаторами, а так же 

проинструктированы под роспись о правилах безопасного ведения работ и нахождения в рабочей 

зоне. 

Контроль за воздушной средой осуществляется переносными газоанализаторами серии 

ГАНК-4, позволяющими осуществлять последовательный контроль до 25 вредных веществ в 

normacs://normacs.ru/5ph
normacs://normacs.ru/4n5
normacs://normacs.ru/4ph?dob=44256.000336&dol=44354.509063
normacs://normacs.ru/7ao?dob=44287.000046&dol=44328.963519
normacs://normacs.ru/9b5?dob=44287.000046&dol=44328.963403
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одном приборе в атмосферном воздухе и/или в воздухе рабочей зоны. Переносной 

газоанализатор должен находится у рабочей группы при каждом посещении объекта в 

количестве 1 рабочий+1 резерв. 

Также при каждом посещении объекта работники должен иметь при себе полный 

защитный комплект СИЗ (включающий средства защиты органов дыхания изолирующего типа 

и автоматического газосигнализатора, защитные очки, перчатки и т.д.) для защиты от 

возможного вредного воздействия газов, электричества и в целях соблюдения противопожарных 

норм. 

Средства и препараты для оказания первой медицинской помощи находятся в 

медицинской аптечке, которую обязана брать с собой рабочая группа, при каждом посещении 

производственных объектов. 

Выполнение строительно-монтажных работ на опасном промышленном объекте и в 

закрытых помещениях при работе с краской, материалами, содержащими вредные вещества, и 

газо-электросварочных работах, работающие обязаны пользоваться средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД). 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-

допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (приложение Д                                

СП 49.13330.2010). 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по 

наряду-допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля на основе перечня 

приложения Е СП 49.13330.2010 и утвержден руководителем организации. 

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ лицом, 

уполномоченным приказом руководителем организации. Перед началом работ руководитель 

работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и 

оформить инструктаж с записью в наряде-допуске. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, 

проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует 

устанавливать опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или 

потенциально могут действовать опасные производственные факторы. 

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 

установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить 

зоны: 

 вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=44287.000046&dol=44328.963438
kodeks://link/d?nd=901794520
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 вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

 в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; 

 в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов относятся 

участки территории вблизи строящегося здания. 

Зоны постоянно действующих производственных факторов во избежание доступа 

посторонних лиц должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими 

требованиям ГОСТ 58967-2020. 

8.5 Меры безопасности при работе с грузоподъемными машинами (ГПМ) и 

приспособлениями и при погрузочно-разгрузочных работах 

Приказом по управлению назначить из числа аттестованных инженерно-технических 

работников лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов 

кранами. 

До начала всех работ необходимо подробно (под роспись) ознакомить рабочих и ИТР с 

разработанным ППР, а также разработать проект производства работ кранами 

(трубоукладчиками) на каждое конкретное здание и сооружение, в который включается 

технологическая схема с увязками стоянок кранов и других ГПМ. 

Площадки для складирования, монтажа и укрупнительной сборки конструкций и узлов 

должны быть спланированы и иметь уклон не более 3. 

В зоне работы крана (трубоукладчика) не должны находиться люди, не имеющие 

непосредственного отношения к монтажу. Опасную зону оградить предупредительными 

знаками. 

Подъем конструкций, оборудования и стройматериалов на открытых площадках 

запрещается производить в гололед, туман и при силе ветра более 14 м/с. Перед началом работы 

кранов необходимо проверить исправность ограничителя грузоподъемности, ограничителя 

высоты подъема крюка, звуковой сигнализации и тормозных механизмов. 

Во время производства монтажных работ руководитель подъема (бригадир, старший 

стропальщик) должен постоянно находиться в поле зрения крановщика, который должен видеть, 

а также слышать его сигналы. Команды крановщику подает только руководитель монтажа. 

До начала производства работ необходимо установить и отработать порядок обмена 

сигналами между руководителем монтажа (стропальщиком) и крановщиком. 

Пути движения и стоянки кранов должны иметь твердое покрытие. 

normacs://normacs.ru/2ja?dob=44287.000046&dol=44328.776389
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Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться инвентарные 

канатные или ленточные стропы, соответствующие весу поднимаемого груза с учетом числа 

ветвей и угла их наклона. 

При перемещении конструкций, монтажных узлов или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями ранее смонтированных конструкций, зданий, оборудования 

должно быть по горизонтали не менее 1,0 м, а по вертикали не менее 0,5 м. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от 

раскачивания гибкими оттяжками или шестами. 

На месте производства работ ГПМ необходимо вывесить список основных перемещаемых 

грузов с указанием их массы и способа строповки. Крановщикам и стропальщикам, 

обслуживающим краны и трубоукладчики, такой список выдается на руки. Подъем груза 

неизвестной массы запрещен. 

Перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. 

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема и опускания, если этот груз 

поднят на высоту не более 1,0 м от земли. Перемещение груза неизвестной массы запрещено и 

может производиться только после определения его фактической массы. При подъеме груза 

последний должен быть предварительно поднят на высоту 200-300 мм для проверки 

правильности и надежности строповки. 

Необходимо периодически производить испытание точно взвешенным грузом 

ограничителя грузоподъемности крана, в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации ГПМ. 

Перед началом работ и в процессе эксплуатации необходимо осматривать грузозахватные 

приспособления. Результаты осмотра заносить в журнал учета и смотра такелажной оснастки. 

Запрещается работать с неисправными механизмами и такелажными приспособлениями. 

Все работающие на площадке производства работ должны носить защитные каски. 

При подъеме груза необходимо, чтобы крюк подъемного механизма устанавливался 

точно над грузом (местом строповки). На острых гранях груза под стропы подкладывать 

специальные резиновые подкладки. В процессе подъема необходимо следить за правильностью 

навивки грузовых тросов крана (трубоукладчика) на барабан лебедки. 

Погрузочно-разгрузочные работы с использованием ГПМ разрешается проводить 

специально обученным стропальщикам с использованием специальных промаркированных 

стропов и приспособлений. 

Место проведения погрузочно-разгрузочных работ должно иметь достаточное 

естественное и искусственное освещение. Минимальная освещенность при погрузочно-

разгрузочных работах – 10 лк. 
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Фронт работ на площадке строительства и на площадке производства погрузочно-

разгрузочных работ должен обеспечивать безопасность поворота, разворота и разъезда 

транспортной техники. Радиус закруглений разъездов должен составлять не менее 10 м. 

Все работы с машинами, механизмами и приспособлениями вести в строгом соответствии 

с технологическими картами и требованиями по безопасному ведению работ. 

При работе ГПМ не допускается: 

 вход в кабину посторонних во время движения механизма; 

 нахождение людей вблизи работающего крана (трубоукладчика); 

 перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении; 

 подтаскивание груза по земле; 

 оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания; для разворота 

длинномеров во время их перемещения применять крючья или оттяжки соответствующей длины; 

 подъем груза непосредственно с земли стреловой лебедкой. 

Перед началом работ все рабочие должны получить от мастера или прораба указания о 

безопасных способах ведения работ. Работы по перемещению крупногабаритных грузов с 

применением двух и более ГПМ производить под непосредственным руководством лица, 

ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Грузоподъемный механизм не допускается к работе, если: 

 не имеют аттестации машинист, стропальщики, лицо, ответственное за безопасное 

производство работ; 

 истек срок технического освидетельствования ГПМ; 

 обнаружены трещины в основных металлоконструкциях (стрела, рама), недопустимый 

износ (обрыв нитей) канатов, цепей, крюков; 

 неисправны механизмы подъема, ограничители высоты подъема, ограничители 

грузоподъемности, тормозные механизмы. 

При монтажных работах механизированным способом необходимо установить опасные для 

людей зоны, а машины (механизмы) разместить вне зоны обрушения конструкций. 

Таблица 8.13– Минимальные расстояния отлета перемещаемого груза 

Высота возможного 

падения груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) 

предмета, м 

перемещаемого краном груза в 

случае его падения 

предметов в случае их 

падения со здания 

До 10 4 3,5 

До 20 7 5 

До 70 10 7 

До 120 15 10 

До 200 20 15 

До 300 25 20 
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Высота возможного 

падения груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) 

предмета, м 

перемещаемого краном груза в 

случае его падения 

предметов в случае их 

падения со здания 

До 450 30 25 

Примечание. При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) 

минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим 

током, устанавливаются согласно таблице 8.14. 

Таблица 8.14 – Границы опасных зон поражения электрическим током 

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей, 

применяемых ими 

инструментов, 

приспособлений и от 

временных ограждений, м 

Расстояние от 

механизмов и 

грузоподъемных машин в 

рабочем и транспортном 

положении, от стропов, 

грузозахватных 

приспособлений и грузов, 

м 

До 1 

На ВЛ 0,6 1,0 

В остальных 

электроустановках 

Не нормируется (без 

прикосновения) 
1,0 

1-35 0,6 1,0 

60,110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400,500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

800* 3,5 4,5 

1150 8,0 10,0 

* Постоянный ток 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздействия вредных 

веществ, определяются замерами по превышению допустимых концентраций вредных веществ, 

определяемых по ГОСТ 12.1.005-88. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в 

пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции 

завода-изготовителя. 

8.6 Меры безопасности при производстве земляных работ 

Установка строительной техники на краю траншеи, котлована должна осуществляться, 

исходя из требований СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, местных грунтовых условий и глубины 

траншеи. Минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших 

опор машины допускается по таблице 8.15. 

Таблица 8.15– Минимальные расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайших опор машин 

normacs://normacs.ru/3eh?dob=44256.000336&dol=44354.509086
normacs://normacs.ru/7ao?dob=44256.000336&dol=44354.509097
normacs://normacs.ru/9b5?dob=44256.000336&dol=44354.509109
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Глубина 

выемки, 

м 

Грунт ненасыпной 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры 

машины, м 

1 1,50 1,25 1,00 1,00 

2 3,00 2,40 2,00 1,50 

3 4,00 3,60 3,25 1,75 

4 5,00 5,00 4,00 3,00 

5 6,00 6,00 4,75 3,50 

Инструмент, необходимый для работы, следует укладывать не ближе 0,5 м от бровки 

траншеи, котлована. Запрещается складировать материалы и инструменты на откосе отвала 

земли со стороны траншеи. 

Во время проведения работ в котловане должны находиться только те лица, которые 

заняты выполнением конкретной работы в данное время. 

Если в процессе работы в стенках траншеи появились трещины, грозящие обвалом, то 

работники должны немедленно покинуть ее и принять меры против обрушения грунта 

(укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения заложения откоса и т.д.). 

При работе экскаватора запрещается: 

 работа экскаватора на свеженасыпанном, не утрамбованном грунте; 

 нахождение людей ближе 5 м от зоны максимального выдвижения ковша; 

 выход машиниста из кабины при поднятом ковше; 

 перестановка экскаватора с наполненным ковшом. 

 при работе бульдозера запрещается: 

 влезать в кабину движущегося бульдозера; 

 выдвигать нож за бровку откоса траншеи; 

 производить засыпку траншеи, не убедившись в отсутствии в ней людей. 

Запрещается движение техники вблизи траншеи при нахождении в ней людей. 

Перед допуском рабочих в котлованы глубиной более 1,3 м должна быть проверена 

устойчивость откосов или крепления стен. Количество лестниц в траншее предусматривается из 

расчета две лестницы на пять человек, а в рабочих котлованах следует предусматривать четыре 

лестницы. 

8.7 Меры безопасности при производстве сварочно-монтажных работ 

Для подвода сварочного тока к электродержателям необходимо принимать меры против 

повреждения изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания предусматривается надежное 

ограждение элементов, находящихся под напряжением. 
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К выполнению сварочных работ и к работе с аппаратурой по всем видам резки могут быть 

допущены лица не моложе 18 лет, обученные и успешно прошедшие проверку знаний. 

Сварочные работы проводить в светлое время суток. Запрещается проводить сварочные 

работы во время снегопада, дождя и при ветре более 10 м/с без специальных инвентарных 

укрытий. 

Ответственным за проведение сварочных работ и соблюдение качества назначается 

прораб, мастер согласно приказу по управлению (подрядчику). 

Ответственный за проведение сварочных работ обязан: 

 организовать выполнение мероприятий, указанных в наряд-допуске на выполнение 

огневых работ; 

 провести инструктаж по технике безопасности со всеми работниками, занятыми на 

сварочных работах, проверить наличие квалификационных удостоверений и удостоверений о 

проверке знаний правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 каждый раз перед началом работ проверять исправность и комплектность 

оборудования, инструментов и приспособлений для выполнения сварочных работ; 

 руководить сварочными работами и контролировать их выполнение; 

 проверить по окончании сварочных работ место работы на предмет отсутствия очагов 

возможного пожара; 

 ответственному за выполнение огневых работ запрещается покидать место работы. 

При необходимости кратковременной отлучки ответственный за проведение работ назначает 

вместо себя заместителя. 

Электросварщик должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и 

средствами индивидуальной защиты и работать в специальном брезентовом костюме сварщика. 

Электросварщик, допущенный к сварочным работам, обязан: 

 иметь при себе аттестационное удостоверение и удостоверение проверки знаний; 

 иметь при себе талон по пожарной безопасности; 

 ознакомиться с объемом работ; 

 получить инструктаж и расписаться в наряд-допуске; 

 приступить к сварочным работам только после указания ответственного за их 

проведение; 

 строго выполнять требования техники безопасности и пожарной безопасности; 

 строго выполнять только ту работу, которая указана в наряд-допуске; 

 прекратить сварочные работы при возникновении опасной ситуации и немедленно 

самостоятельно или при помощи страхующих покинуть опасную зону; 
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 после окончания работ проверить место работы и устранить причины, которые могут 

привести к возникновению пожара или взрыва. 

Во время резки металла глаза защищаются специальными очками или щитком, а при 

обработке поверхности или швов абразивными кругами шлифовальной машинки необходимо 

пользоваться защитными очками. 

Пустые газовые баллоны следует хранить отдельно от наполненных. 

Все соединения рукавов с резаком и редуктором, а также соединения шлангов 

выполняются с помощью обжимных хомутов, применение проволочных скруток запрещено. 

При работе газокислородной резкой необходимо соблюдать следующие правила: 

 перед резкой элемент необходимо надежно установить на инвентарные подкладки; 

 баллоны с кислородом и пропаном во время использования должны быть установлены 

вертикально и закреплены; 

 баллоны с кислородом и пропаном следует располагать на расстоянии не менее 5 м от 

места работы; 

 запрещается хранить в одном помещении баллоны с пропаном и кислородом (как 

наполненные, так и пустые); 

 ремонт редуктора, установленного на баллоне, запрещается; 

 при кратковременных перерывах в работе вентили баллонов должны закрываться, при 

длительных перерывах, а также в конце рабочей смены вентили баллонов должны быть надежно 

закрыты и защищены предохранительным колпаком, рукава отсоединены и освобождены от 

горючих жидкостей и газов, аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально 

отведенное место. 

Места производства сварочных работ должны быть освобождены от сгораемых 

материалов в радиусе не менее 5 м. 

Минимальный радиус зоны, подлежащей очистке от горючих материалов, зависит от 

высоты точки сварки над уровнем поверхности прилегающей территории или пола и определяется 

по таблице 8.16 

Таблица 8.16– Минимальные радиусы опасных зон при сварке над уровнем пола или 

прилегающей территории 

Высота точки сварки над уровнем 

пола или прилегающей 

территорией, метров 

0 2 3 4 6 8 10 10 

Минимальный радиус зоны 

очистки территории от горючих 

материалов, метров 

5 8 9 10 11 12 13 14 



 

 
 

 

 

            

  Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т 

Лист 

            
95    

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

96 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

Места розлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны быть тщательно 

очищены и засыпаны чистым песком или грунтом. 

8.8 Электробезопасность при производстве строительно-монтажных работ 

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии 

с требованиями СНиП 12-03-2001. 

Временная электрическая проводка на площадке должна быть выполнена 

изолированными проводами и подвешиваться на надежных опорах так, чтобы провода 

находились на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м -  над проходами, 6,0 м -  над 

проездами. 

Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными 

электроинструментами и светильниками следует: 

 определить по паспорту класс машины или инструмента; 

 проверить комплектность и надежность крепления деталей; 

 убедиться внешним осмотром в исправности шнура (кабеля), его защитной трубки и 

штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек 

щеткодержателей, защитных кожухов; 

 проверить четкость работы выключателя; 

 выполнить при необходимости тестирование устройства защитного отключения; 

 проверить работу электроинструмента на холостом ходу; 

 проверить у машины первого класса исправность цепи заземления (корпус машины – 

заземляющий контакт штепсельной вилки). 

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные 

электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, 

имеющим дефекты, не прошедшие периодической проверки (испытания). 

При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, 

переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться. 

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и 

масляными поверхностями или предметами не допускается. 

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического 

повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями. 

Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а 

также допускать пересечение его с тросами, шлангами газосварки. 

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими 

машинами, инструментом и светильниками должна быть немедленно прекращена. 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=44256.000336&dol=44354.509144
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Выдаваемые и используемые в работе электроинструменты, электрические машины и 

светильники, вспомогательное оборудование должны быть учтены в структурном 

подразделении, проходить проверку и испытание в сроки и объеме, установленными ГОСТ, ТУ 

на изделие, действующими объемами и нормами испытания электрооборудования и аппаратов 

электроустановок. 

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и 

проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, 

вспомогательного оборудования распоряжением начальника управления назначается 

ответственный работник, имеющий группу III. 

При исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструменты и 

электрические машины отсоединяются от электрической сети. 

Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими 

машинами, запрещено: 

 передавать ручные электрические машины и инструменты, даже на 

непродолжительное время другим работникам; 

 разбирать ручные электрические машины и инструменты, производить какой-либо 

ремонт; 

 держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться 

вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или 

машины; 

 устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, 

а также регулировать инструмент без отключения от сети; 

 работать с приставных лестниц. Для выполнения работ на высоте должны 

устанавливаться прочные леса или подмости. 

При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться 

следующим: 

 от разделительного трансформатора разрешается питание только одного 

электроприемника; 

 заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается; 

 корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической 

сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, 

присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется. 

8.9 Противопожарная безопасность 

Пожарная безопасность на строительной площадке и на рабочих местах должна 
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обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от  16.09.2020 

№ 1479 "О противопожарном режиме", НПБ 105-03. 

Все работники, занятые на работах по строительству, должны пройти противопожарный 

инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции 

по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения. 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на 

территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке 

стройгенплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом 

требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном 

режиме" и действующих норм проектирования. 

Не допускается размещение сооружений на территории строительства с отступлениями 

от действующих норм и правил, и утвержденного генплана. 

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое 

время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м. 

У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной 

защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и 

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с 

применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала 

использования горючих и трудногорючих материалов. 

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться 

паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих 

целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с 

применением водяных калориферов. 

Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из 

зданий, не допускается. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны 

включать организацию пожарной охраны (профилактического и оперативного обслуживания 

объектов), изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Проезды, проходы должны очищаться от мусора, не загромождаться складируемыми 

kodeks://link/d?nd=1200032102
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материалами. 

Хранение и транспортировка баллонов с газами должны осуществляться только с 

навинченными на их горловины предохранительными колпаками. 

При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту сварочных 

работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках. Баллоны с 

газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от 

воздействия солнечных лучей и других источников тепла. Хранение в одном помещении 

кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не 

разрешается. 

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 

металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. Электросварочная установка 

на время работы должна быть заземлена. 

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо установить пожарный инвентарь в 

соответствии и в количестве с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020  

№ 1479 "О противопожарном режиме": пожарный щит металлический открытого типа, ящик для 

песка. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям и сооружениям (в том числе и 

временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и 

оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. 
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9 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Перед началом работ по каждому виду строительства необходимо согласовать перечень 

скрытых работ. Окончание работ по каждому этапу сопровождается сдачей законченного 

результата работ с подписанием актов освидетельствования скрытых работ.  

Акт на скрытые работы оформляется в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых 

работ: 

 акт на бурение лидерных скважин; 

 акт освидетельствования и приемки свайных полей; 

 акт на срезку свай под проектную отметку; 

 акт на заполнение полости сваи; 

 акт на монтаж оголовка сваи; 

 акт приемки нанесения антикоррозионных покрытий на конструкции; 

 акт на электросварные работы; 

 акт на антикоррозионную защиту сварных соединений; 

 акт на монтаж стоек, балок, опор; 

 акт на устройство обратной засыпки и уплотнение грунта. 

Внутриплощадочные трубопроводы надземной прокладки: 

 акт приемки выборочного контроля швов сварных соединений; 

 акт приемки соединений стальных конструкций закрываемые в последствии другими 

конструкциями; 

 акт осмотра мест опирания стальных конструкций; 

 акт приемки антикоррозийной защиты стальных конструкций. 

Внутриплощадочные и линейные трубопроводы подземной прокладки: 

 производство земляных работ; 

 сварку гарантийного стыка; 

 предварительную подготовку поверхности сварных стыков для защиты от коррозии 

термоусаживающимися манжетами; 

 изоляцию подземных соединительных деталей и гарантийного стыка стальных 

трубопроводов; 

normacs://normacs.ru/uqpc
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 укладку трубопровода в траншею; 

 очистку полости трубопровода; 

 испытание трубопровода на прочность и герметичность. 

Объекты энергетического строительства: 

 монтаж заземляющих устройств; 

 заглубление опор; 

 приемка электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей. 

Объекты дорожного строительства: 

Земляные работы 

 снятие растительного слоя; 

 возведение земляного полотна (законченные участки); 

 укрепительные работы 
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10 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 

препятствий и преград, переправ на водных объектах 

На проектируемой дороги отсутствуют пересечения с водоохранными зонами и 

прибрежными защитными полосами. 
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11 Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков 

проектируемого линейного объекта для нужд строительства 

Необходимость использования отдельных участков проектируемого линейного объекта 

для нужд строительства отсутствует. 
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12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-

геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

Основные факторы техногенного воздействия по характеру воздействия подразделяются 

на механические и технологические. 

Механическое воздействие связано с комплексом земляных работ, в этом случае 

происходит нарушение целостности поверхностного слоя грунтов, уничтожение почв, 

растительности, создание препятствий стоку, изменение объемов стока.   

Механические воздействия имеют комплексный характер, трансформируют испарение, 

условия дренирования и грунтового стока.  

Строительство коммуникаций ведет к значительным нарушениям естественных 

природных процессов: 

 деформация поверхности и нарушение рельефа; 

 подтопление либо пересушка территории; 

 изменение режима снегонакопления; 

 активизация процесса промерзания и снижение интенсивности оттаивания 

активного слоя почвы; 

 возникновение подпора грунтовых вод (падение уровня грунтовых вод в других 

случаях). 

Технологические факторы оказывают влияние на химический состав компонентов 

природной среды, ее санитарное состояние и выражаются, в основном, в виде загрязнения: 

химического, санитарного, шумового, электромагнитного и радиационного.  

Действие технологических факторов усугубляется низкой экологичностью 

существующих систем сбора и хранения отходов, отсутствием промышленно-освоенных 

природозащитных технических средств, несовершенством технологии бурения и передачи 

электроэнергии, токсичностью применяемых материалов. 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не будет оказывать 

отрицательного воздействия на природную среду при соблюдении необходимых 

технологических норм и требований. 

Инженерная подготовка включает мероприятия, направленные на соблюдение 

следующих основных требований: 

 выполнить антикоррозионные мероприятия в соответствии с требованиями                                

СП 28.13330.2017; 

 выполнить мероприятия, направленные на снижение сил морозного пучения и 

деформации конструктивных элементов; 

normacs://normacs.ru/11s2j?dob=44256.000336&dol=44354.509329
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 по окончании строительства провести рекультивацию почвы для исключения 

загрязнения почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических 

условий; 

 произвести утилизацию строительного мусора в специально отведенные места; 

 при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, 

поверхностные и подземные воды. 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия 

и не нарушать условия землепользования. 

При строительстве в качестве мероприятий по закреплению пересекаемых действующих 

подземных коммуникаций с целью предотвращения их просадки в процессе разработки и 

обратной засыпки предусмотрено: 

 для поддержания свисающей плети трубопровода, устранения прогиба, 

обусловленного весом плети, применяется дополнительный трубоукладчик, оснащенный мягким 

монтажным полотенцем. 
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13  Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения 

в период его строительства 

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, 

складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства 

работ (ППР), запрещается. 

Вдольтрассовый проезд для движения техники должен быть обеспечен вертикальной 

планировкой, а на грунтах со слабой несущей способностью выполнены лежневые дороги, 

укрепление инвентарными щитами, намораживание. 

Маршрут движения техники, разъезды, места складирования и разгрузки материалов, 

пересечения с инженерными коммуникациями должны быть обозначены на местности 

указателями. 

Маршрут движения, места установки указателей наносятся на ситуационный план участка 

производства работ и на схему маршрута движения техники. 

Схема маршрута движения техники передается лицу, ответственному за выпуск техники 

на место производства работ. 

Перед выпуском автотракторной техники на место производства работ водители и 

машинисты должны пройти предрейсовый медицинский осмотр. 

Передвижение техники вдоль склона с углом крутизны больше 200 запрещается. 

Разъезд со встречной техникой следует выполнять в местах, предусмотренных 

транспортной схемой, обеспечивая безопасное расстояние не менее 2 м между транспортными 

средствами. 

Маневры техники, развороты, движения задним ходом следует выполнять по сигналу 

ответственного, при этом скорость движения техники не должна превышать 3 км/ч. 
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14 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования 

и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 января 2016 г. № 29 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной 

инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам 

транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о 

внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" 

В соответствии с Федеральным закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

(с изменениями на 6 июля 2016 года) п.5, статьи 1, проектируемый объект не относится к объектам 

транспортной инфраструктуры. 
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15 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Потребность строительства в рабочих кадрах и общее количество работающих на 

строительстве определены на основании нормативной трудоемкости, выбранной на основании 

смет-аналогов, и продолжительности строительства и приведена в таблице 15.1. 

Нормативная трудоемкость определена на основе данных ранее запроектированных 

объектов. Выбор аналогов осуществлялся на основе строящихся или построенных объектов, 

нормативная трудоемкость которых рассчитана по рабочим чертежам. 

Общее количество рабочих на объектах обустройства скважины определено по формуле 

КсмnТ

Qн
Чраб




26
.

, 
 

где Чраб. – численность рабочих, человек; 

Qн – нормативная трудоемкость, человек-час; 

Т – продолжительность строительства, месяц; 

26 – среднее количество рабочих дней в месяце, дни; 

n = 11– продолжительность смены, час; 

Ксм = 1 – количество смен. 

Таблица 15.1 – Численность работающих 

Наименование  

объекта 

строительства 

Общая 

трудоемкость, 

чел.час 

Продолжи 

тельность 

строите 

льства, 

мес. 

Численность работающих на СМР и 

вспомогательных работах, чел. 

Численность работающих в 

максимальную смену принята  

(70% рабочих ., 80% ИТР, 

служащих, МОП и охраны ). 

общая 

в том числе 

общая 

в том числе 

83,9% 

рабочих 

11% 

ИТР 

5,1% 

МОП 

70% 

рабочих 

80% ИТР, 

служащих, 

МОП и 

охраны 

Строительство 

автомобильной 

дороги к узлу 

сбора 

конденсата 

22361,12 4 25 20 3 2 18 14 4 

Перенос узла 

сбора 

конденсата с 

ПК 73+28 на 

ПК 9+41 

газопровода 

«Инзырей - 

Харьяга» 

3245,51 1 15 12 2 1 12 9 3 
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Наименование  

объекта 

строительства 

Общая 

трудоемкость, 

чел.час 

Продолжи 

тельность 

строите 

льства, 

мес. 

Численность работающих на СМР и 

вспомогательных работах, чел. 

Численность работающих в 

максимальную смену принята  

(70% рабочих ., 80% ИТР, 

служащих, МОП и охраны ). 

общая 

в том числе 

общая 

в том числе 

83,9% 

рабочих 

11% 

ИТР 

5,1% 

МОП 

70% 

рабочих 

80% ИТР, 

служащих, 

МОП и 

охраны 

Строительство 

узла сбора 

конденсата на 

ПК 9+41 

19974,52 3 30 24 4 2 22 17 5 

Строительство 

ответвительной 

ВЛЗ 6 кВ 

678,52 0,4 8 6 1 1 7 5 2 

Демонтажные 

работы 
3272,33 1 15 12 2 1 12 9 3 

Площадка 

камеры приема 

очистных 

устройств 

16785,62 2,5 30 24 4 2 22 17 5 

Максимально-разовая численность персонала в наиболее загруженный период -30 чел. 

Работающие в прочих хозяйствах – это люди, которые, как правило, нанимаются из 

местного населения для выполнения транспортных работ, санитарно-бытового обслуживания 

строительства и других работ не требующих высокой квалификации. 

Общая численность работающих, численность ИТР, служащих, МОП в наиболее 

напряженный период строительства определена в соответствии с процентным отношением 

рабочих и общего количества работающих. Процентное отношение численности рабочих к 

общему количеству работающих принято согласно МДС 12-46.2008. 

На площадке строительства имеются бытовые помещения, оборудованные помещением для 

просушки одежды, питьевой водой и аптечками для оказания первой помощи. Дополнительных 

сооружений жилого и социально-бытового назначения не требуется. 

Расчёт потребности в жилье представлен в таблице 15.2. 

Таблица 15.2– Расчёт потребности в жилье 

Максимально-разовая 

численность персонала в 

наиболее загруженный 

период, человек 

Номенклатура 
Расчетный показатель, 

м2/человека 

Потребная площадь 

жилья, м2 

30 Жилье для строителей 6 120,0 

normacs://normacs.ru/v7km?dob=44256.000336&dol=44354.509352
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16 Обоснование принятой продолжительности строительства 

Продолжительность строительства подъездных дорог определена в соответствии со 

СНиП 1.04.03 – 85* по показателям мощности. Расчет производится по формуле: 

                                                  Тр = Тн ∙ К1,                                                          (16.1) 

где Тн – норма продолжительности строительства объекта (п.2 часть 2 раздел «В. 

Транспортное хозяйство», подраздел «5. Дорожное хозяйство», п.3); 

К1=1,2 – территориальный коэффициент (п.11 «Общие положения*», раздел  «В. 

Транспортное строительство», часть 2 СНиП 1.04.03-85*). 

В проектной документации применен  и расчетный метод, так как протяженность 

проектируемых сетей  (ВЛ) меньше половины минимальной мощности, указанной в настоящих 

нормах СНиП 1.04.03 – 85*. 

Ввиду отсутствия малой стоимости строительно – монтажных работ, для выполнения 

расчета по методике, приведенной в Приложении 3, нормативная продолжительность 

строительства принята, согласно «Расчетным показателям для определения продолжительности 

строительства», том 1:  

                 Тн=А1·СА2,                                                  (16.2) 

где Тн – продолжительность строительства; 

       С - объем СМР (млн. руб.) в ценах, действующих с 1984 г; 

       А1 и А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики: 

       А1=7,44; А2= 0,49. 

Продолжительность обустройства площадок кустов скважин определена в соответствии 

со СНиП 1.04.03 – 85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» по формуле: 

:,5,02,921 гдеСССАСАTр 
  (16.3) 

где Тр – продолжительность строительства; 

С - объем СМР (млн. руб.) в ценах, действующих с 1984 г.; 

А1 и А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики: 

А1=7,44; А2= 0,49. 

Продолжительность строительства проектируемого объекта скорректирована с учетом 

вахтового метода организации работ в соответствии с формулой 

Тв = Тр / Кпер (1 - Кс.в.)                                                         (16.2) 

где  Тр – расчетная продолжительность строительства объекта, мес.; 

Кпер. = 1,65 – коэффициент переработки при 11-часовой рабочей смене (согласно таблице 

1 Рекомендаций ВНИПИ); 
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Кс.в. = 0,007 – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены, принятой согласно п.4.11 Рекомендаций ВНИПИ. 

Результаты расчетов приведены в таблице 16.1. 

Таблица 16.1- Продолжительность строительства 

Наименование 

объекта  

строительства 

 

 

 

Мощность, 

протяженн

ость м 

Объем СМР в 

ценах 2001 года, 

млн. руб. 

Формула 

Продолжительность строительства, мес. 

Продолжите

льность 

строительст

ва объекта, 

мес. 

Продолжител

ьность 

строительства  

с учетом  

вахты, мес. 

Подготовительн

ый 

период, 

мес. 

Строительство 

автомобильной 

дороги к узлу сбора 

конденсата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1089,0 
1640,97 

 

Категория дороги (по СП 

37.13330.2012) 5 км- 8 мес. 

Согласно п. 7 Общих 

положений принимается метод 

экстраполяции: 

Уменьшение мощности 

составит: ((5-

1,089)/5)∙100=78,22% 

Уменьшение нормы 

продолжительности 

строительства равно: 

78,22∙0,3=23,5% 

Продолжительность 

строительства с учетом 

экстраполяции будет равна: 

Тр=5∙((100-23,5)/100)=3,8 мес. 

Тр=3,8∙1,6=6,0 мес. 

Тв = 6,0 / 1,65∙(1 – 0,07)=4,0 мес. 

6,0 4,0 1,0 

Перенос узла сбора 

конденсата с ПК 

73+28 на ПК 9+41 

газопровода 

«Инзырей - Харьяга» 

 

772,0 

С=0,77:18,56:1,58=0,04 млн. руб., 

Тр=7,44·0,040,49=1,5 мес. 

Тв = 1,5 / 1,65∙(1 – 0,07)=1,0 мес 1,5 1,0 0,2 

  Строительство узла 

сбора конденсата на 

ПК 9+41 

 

 

7241,22 

С=7,24:18,56:1,58=0,25 млн. руб., 

Тр=9,2 х 0,25^0,5-0,5 х 0,25= 

 4,5 мес. 

Тв= 4,5/1,65 ∙(1-0,07)=3,0 мес. 

4,5 3,0 0,5 

Строительство 

ответвительной ВЛЗ 

6 кВ 

 

83,0 101,53 

С=0,10:18,56:1,58=0,005 млн. руб., 
Тр=7,44·0,0050,49=0,6 мес. 

Тв = 0,6 / 1,65∙(1 – 0,07)=0,4 мес 
0,6 

0,4 

(12 дней) 
- 

Демонтажные работы 
 

802,0 

С=0,8:18,56:1,58=0,04 млн. руб., 
Тр=7,44·0,040,49=1,5 мес. 

Тв = 1,5 / 1,65∙(1 – 0,07)=1,0 мес 
1,5 1,0 0,2 

Площадка камеры 

приема очистных 

устройств 

 

4427,1 

С=4,43:18,56:1,58=0,15 млн. руб., 

Тр=9,2 х 0,15^0,5-0,5 х 0,15= 

 3,5 мес. 

Тв= 3,5/1,65 ∙(1-0,07)=2,5 мес. 

3,5 2,5 0,5 

Итого по объекту 
 

 10,5 2,2 

 

kodeks://link/d?nd=9022653
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17 Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 

окружающей среды в период строительства 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период производства 

строительно-монтажных работ разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

 СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

На всех этапах строительства должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие: 

 развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов; 

 изменение естественного поверхностного стока на участке строительства; 

 загорание естественной растительности вследствие допуска к работе неисправных 

технических средств, способных вызвать загорание; 

 захламление территории строительными отходами; 

 разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п. 

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, 

складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства 

работ (ППР), запрещается. 

Все работы по строительству и монтажу трубопроводов должны вестись в полосе отвода 

земли.  

С целью уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрен комплекс мероприятий: 

 герметизированная система сбора нефти и подачи воды; 

 подземная прокладка линейных трубопроводов; 

 использование труб с повышенной толщиной стенки из материалов, 

соответствующих климатическим условиям района строительства; 

 секционирование трубопроводов и выделение ремонтно-эксплуатационных 

участков установкой задвижек; 

 заводская наружная изоляция трубопроводов; 

 заводская внутренняя изоляция нефтесборных сетей и низконапорного водовода; 

 защита наружных сварных стыков термоусаживающимися манжетами; 

normacs://normacs.ru/847?dob=44287.000046&dol=44328.776713
normacs://normacs.ru/7mc?dob=44287.000046&dol=44328.776736
normacs://normacs.ru/6ah?dob=44287.000046&dol=44328.776748
normacs://normacs.ru/umo1?dob=44287.000046&dol=44328.776771
normacs://normacs.ru/un5t?dob=44287.000046&dol=44328.776771
normacs://normacs.ru/12iih?dob=44287.000046&dol=44328.963576
normacs://normacs.ru/vres?dob=44287.000046&dol=44328.776852
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 испытание трубопроводов после монтажа на прочность и герметичность; 

 захоронение порубочных остатков от расчистки трасс от леса и кустарника; 

 рекультивация строительной полосы. 

Для предотвращения выбросов вредных веществ в окружающую среду в проекте 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 сварные соединения труб с деталями и запорной арматурой, что обеспечивает 

герметичность и высокую надежность трубопроводов; 

 100 % контроль сварных стыков методом радиографирования и ультразвуковым;                    

ГОСТР 9544-2015.  

При производстве основных строительно-монтажных работ 

С целью снижения воздействия на окружающую среду в процессе строительства 

подрядчик должен назначить специалиста, ответственного за соблюдение правил и норм 

российского законодательства по охране окружающей среды, взаимодействующего со службами 

по охране окружающей среды Заказчика. 

Хранение взрывопожароопасных веществ и материалов на строительной площадке 

должно быть организовано таким образом, чтобы исключить возможность их разлива и 

попадания в почву. В качестве основных ИЗА в период строительства рассматривается 

специальная техника (автотранспорт, строительные машины и механизмы, сварочные и 

окрасочные посты, передвижные электростанции и т.д.).  

Основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха при 

реконструкции трубопроводов, в первую очередь, должны быть направлены на соблюдение норм 

предельно допустимого содержания ЗВ в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания 

автомобилей и ДСТ согласно ГОСТ 33997-2016; использование электроподогрева в зимних 

условиях, позволяющее снизить выбросы ЗВ с ОГ на 15-40 %. 

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе проведения строительно-монтажных 

работ необходимо: 

 проводить своевременный техосмотр и техобслуживание строительной техники и 

автотранспорта; 

 проводить контроль за токсичностью выхлопных газов от строительной техники; 

 сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем 

оперативного планирования перевозок. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами 

дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация 

двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.  

kodeks://link/d?nd=1200122470
normacs://normacs.ru/11srd?dob=44287.000046&dol=44328.963611
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При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 

газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 

топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

Источниками шума в процессе строительства проектируемых объектов являются 

дорожно-строительная техника и передвижные дизельные электростанции.  

Шумовые или вибрационные воздействия предприятия рассматриваются как 

энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия 

шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик 

шума или вибраций, их продолжительности, периодичности и т.п. Шум снижает 

производительность труда на предприятиях, является причиной многих распространенных 

заболеваний на производстве. 

Шум, создаваемый дорожно-строительной техникой, зависит от многих факторов: 

мощности и режима работы двигателя, технического состояния техники, качества дорожного 

покрытия, скорости движения. Шум от двигателя автомобиля резко возрастает в момент его 

запуска и прогревания. Шум двигателя при движении автомобиля на первой скорости превышает 

в 2 раза шум, создаваемый им на второй скорости. Шум двигателей внутреннего сгорания носит 

периодический характер и зависит от режима работы ДСТ.  

Работа дизельной передвижной электростанции также сопровождается шумом и 

вибрацией. 

При проведении расчета учитывается одновременность работы строительной техники и 

механизмов. Источниками наибольшего шумового воздействия являются строительная техника 

и механизмы, работающие в дневное время суток одновременно на строительной площадке при 

проведении строительно-монтажных работ. Строительная техника и механизмы, используемые 

при проведении работ, должны соответствовать требованиям санитарных норм. 

Согласно ГОСТ 12.1.003-2014, нормативный уровень шума при выполнении работ на 

постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории 

производственной площадки, как допустимый безопасный уровень шума на рабочих местах 

составляет 80 дБа и соответствует нулевому риску потери слуха. 

Анализ результатов акустического расчета показал, что полученный уровень звукового 

давления от строительной техники в период строительно-монтажных работ в расчетных точках, 

соответствует допустимым уровням звукового давления на рабочих местах, согласно                         

ГОСТ 12.1.003-2014. 

 

 

normacs://normacs.ru/3ef?dob=44287.000046&dol=44328.963646
normacs://normacs.ru/3ef?dob=44287.000046&dol=44328.963646
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Мероприятия по снижению факторов шума и вибрации 

Мероприятия по защите от шума и вибраций для периода строительства носят 

организационно-технический характер. 

Для снижения шумового воздействия от дорожно-строительной техники предлагаются 

следующие мероприятия: 

 применение малошумных машин; 

 своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники; 

 изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; 

 оснащение шумных машин глушителями, которые снижают как внешний шум, так 

и шум внутри салона; 

 применение средств индивидуальной защиты от шума (противошумные наушники, 

вкладыши, шлемы, каски). 

Для снижения шума и вибрации от двигателя ДЭС предлагаются следующие 

мероприятия: 

 оснащение дизель-генератора виброизолятором для снижения вибрации двигателя 

на раму и для снижения шума; 

 установка на дизель-генераторе глушителя выхлопа, снижающего передачу шума 

через выхлопной трубопровод;  

 теплоизоляция выхлопного трубопровода и глушителя для звукоизоляции и 

уменьшения шума снаружи контейнера ДЭС; 

 оборудование вентиляционных отверстий контейнера ДЭС жалюзями и козырьками, 

уменьшающими проникновение шума из контейнера наружу. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, 

чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не 

превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. 

Для снижения уровня шума дорожных машин следует применять следующие меры: 

 технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с 

меньшим шумообразованием и др.); 

 защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные 

помещения для источников звука и др.); 

 организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы 

и др.). 

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности. 

Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. 
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Для звукоизоляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные 

кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. Для 

изоляции локальных источников шума следует использовать противошумные экраны, завесы, 

палатки.  

Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполненных из 

многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/м2), стекловолокна 

толщиной 5 см, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень шума может быть снижен 

на 25 дБА. 

Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в 

противошумных покрытиях и кожухах. 

Очистка трассы 

Вся площадь, используемая для строительства трубопроводов, должна быть очищена и 

принята представителем землепользователя. Очистка производится непосредственно после 

укладки трубопроводов и засыпки траншеи. Все отходы должны быть собраны и утилизированы.  

Существующие объекты и обвалования, которые были повреждены во время 

строительства, должны быть восстановлены. 

После производства сборочно-монтажных, строительных, антикоррозионных работ 

принять меры по освобождению монтажных и сборочных площадок от излишков металла, 

отходов, мусора. 

Площадки строительства и площадка стройбазы должны регулярно очищаться от 

производственных и бытовых отходов, мусора. Для сбора отходов и мусора должны быть 

установлены в необходимом количестве контейнеры отдельно для каждого типа 

производственных и бытовых отходов. 

При демонтаже временных сооружений должны быть проведены работы по 

восстановлению естественного рельефа всей территории, уборка мусора и вывоз на утилизацию 

строительных остатков и бытовых отходов, проведение рекультивации. 

Для утилизации промышленные, твердые и жидкие бытовые отходы вывозить на полигон 

на основании заключенного договора со специализированными организациями. 

Ответственным за вывоз, размещение и утилизацию видов отходов, образующихся при 

строительстве, является подрядная строительная организация. 

Отходы металла собирать в отдельные свободные места с погрузкой в а/транспорт и 

сдачей, по возможности, во Вторчермет. 

Мусор и прочие отходы также убирать из зоны сборки и монтажа с погрузкой и отвозкой 

в специально отведенные места с разрешения соответствующих служб Госсанэпиднадзора и 

Госкомэкологии. 
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18 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели строительства объекта приведены в 

таблице 18.1. 

Таблица 18.1 – Основные технико-экономические показатели строительства объекта 

Наименование 

объекта   
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Строительство узла сбора конденсата на ПК 9+41 

Строительство 

автомобильной 

дороги к узлу сбора 

конденсата 

1089,0 1640,97 22361,12 4 1,0 25 

Перенос узла сбора 

конденсата с ПК 

73+28 на ПК 9+41 

газопровода 

«Инзырей - 

Харьяга» 

  772,0 3245,51 1 0,2 15 

Строительство узла 

сбора конденсата на 

ПК 9+41 

  7241,22 19974,52 3 0,5 30 

Строительство 

ответвительной 

ВЛЗ 6 кВ 

83,0 101,53 678,52 0,4 - 8 

Площадка камеры приема очистных устройств 

Демонтажные 

работы 
  802 3272,33 1 0,2 15 

Площадка камеры 

приема очистных 

устройств 

  4427,1 16785,62 2,5 0,5 30 

Итого по объекту     10,5 2,2 40 

Общая продолжительность строительства с учетом совмещения работ строительства при 

вахтовом методе с учетом вахтового метода по объекту составляет 10,5 мес., в том числе 

подготовительный период 2,2 мес. (согласно СНиП 1.04.03-85 – 20 % от общей 

продолжительности строительства). 
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Перечень принятых сокращений 

ГГ – горючие газы 

ГЖ – горючие жидкости 

ГСМ – горюче смазочные материалы 

ДЭС – дизельная электростанция 

ЗВ – загрязняющие вещества 

ИГЭ – инженерно-геологический элемент 

ИЗА – источник загрязнения атмосферы 

ИТР – инженерно-технические работники 

ЛВЖ – легко воспламеняемые жидкости 

ЛЭП – линия электропередач 

МОП – младший обслуживающий персонал 

ОГ – отработавшие газы 

ОТ – охрана труда 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПДУ – предельно допустимый уровень 

ПК – пикет 

ППР – проект производства работ 

ПРР – погрузочно-разгрузочные работы 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

СИЗОД – средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

СМР – строительно-монтажные работы 

ТУ – техническое условие 

ЩПА – щит пожарный 



 

 
 

 

 

            

  Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т 

Лист 

            
118    

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

119 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

Ссылочные нормативные документы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления; 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

9. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

10. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию; 

11. Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 988н/1420н  от 31.12.2020 "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 № 62278); 

12. ВСН 005-88 Строительство промысловых трубопроводов. Технология и организация; 

13. ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка; 

14. ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка 

полости и испытание; 

15. ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль 

качества и приемки работ; 

16. ВСН 010-88 Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы; 

17. ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 

коррозии; 

18. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества; 

19. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования; 

20. ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 

трубопроводы. Нормы проектирования; 

21. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; 

22. ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей; 

23. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический 

метод; 

24. ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горядеформированные. Технические 

требования; 

25. ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статические параметры климатических 

факторов для технических целей; 
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26. ГОСТ 21880-2011 маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. 

Технические условия; 

27. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатанный. Сортамент; 

28. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация; 

29. ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021.Технические условия; 

30. ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115.Технические условия; 

31. ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные; 

32. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; 

33. НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной безопасности; 

34. Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства, 

ЦНИИОМТП; 

35. РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы; 

36. РСН 68-87 Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения 

Западно-Сибирского нефтегазового комплекса; 

37. СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества; 

38. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009); 

39. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; 

40. СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

41. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства; 

42. СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений; 

43. СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»; 

44. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

45. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; 

46. СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

47. СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 

48. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2012); 

49. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

50. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

51. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

52. СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-84 Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения»; 

53. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений; 

54. СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

55. СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий». 

 

 

 

  

normacs://normacs.ru/10aka?dob=44256.000336&dol=44375.709549
normacs://normacs.ru/2rg?dob=44256.000336&dol=44375.709595
normacs://normacs.ru/10hk9?dob=44256.000336&dol=44375.709606
normacs://normacs.ru/74d?dob=44256.000336&dol=44375.709618
normacs://normacs.ru/9qb?dob=44256.000336&dol=44375.709630
normacs://normacs.ru/2te?dob=44256.000336&dol=44375.709641
normacs://normacs.ru/2te?dob=44256.000336&dol=44375.709641
normacs://normacs.ru/2te?dob=44256.000336&dol=44375.709641
normacs://normacs.ru/aas
normacs://normacs.ru/7c5?dob=44256.000336&dol=44375.709653
normacs://normacs.ru/4fe
normacs://normacs.ru/17j1?dob=44256.000336&dol=44375.709664
normacs://normacs.ru/17j1?dob=44256.000336&dol=44375.709664
normacs://normacs.ru/vbbq?dob=44256.000336&dol=44375.709676
normacs://normacs.ru/vbbq
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=44256.000336&dol=44375.709687
normacs://normacs.ru/vrjr
normacs://normacs.ru/11sdu?dob=44256.000336&dol=44375.709699
normacs://normacs.ru/11sdu
normacs://normacs.ru/ui1t
normacs://normacs.ru/4ph?dob=44256.000336&dol=44375.709711
normacs://normacs.ru/124sj?dob=44256.000336&dol=44375.709711
normacs://normacs.ru/124sj
normacs://normacs.ru/11pub?dob=44256.000336&dol=44375.709722
normacs://normacs.ru/11pub
normacs://normacs.ru/11pvf?dob=44256.000336&dol=44375.709734
normacs://normacs.ru/11pvf
normacs://normacs.ru/11s2j?dob=44256.000336&dol=44375.709745
normacs://normacs.ru/11s2j
normacs://normacs.ru/12783?dob=44256.000336&dol=44375.709757
normacs://normacs.ru/12783
normacs://normacs.ru/vmoa?dob=44256.000336&dol=44375.709769
normacs://normacs.ru/vmoa
normacs://normacs.ru/12iih?dob=44256.000336&dol=44375.709850
normacs://normacs.ru/vres
normacs://normacs.ru/7ao?dob=44256.000336&dol=44375.709873
normacs://normacs.ru/9b5?dob=44256.000336&dol=44375.709896
normacs://normacs.ru/9b5?dob=44256.000336&dol=44375.709896
normacs://normacs.ru/11unm?dob=44256.000336&dol=44375.709907
normacs://normacs.ru/11unm
normacs://normacs.ru/ld?dob=44256.000336&dol=44375.709954
normacs://normacs.ru/9b5?dob=44256.000336&dol=44375.709965
normacs://normacs.ru/11pva?dob=44256.000336&dol=44375.709988
normacs://normacs.ru/11pva


 

 
 

 

 

            

  Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т 

Лист 

            
120    

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

121 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

Приложение А 

Паспорта и сертификаты на инвентарные здания санитарно-бытовых помещений 
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Прицеп тракторный вагон-дом передвижной модели «Кедр» К.06.1.1 

на шасси прицепа тракторного Исполнение «Кедр 6»Пункт питания. 

 

1 - Бак пластиковый 0,5м3, 
2 - станция водоснабжения "Стандарт" с водонагревателем 80л., 
3 - стеллаж (464х454х1632) (470-Э-231.13-10.00.000), 
4 - табурет-10шт., 
5 - мойка двойная с кухонным смесителем, 
6 - патрубок вывода канализации, 
7 - шкаф для продуктов (600х800х1910) (М55.12), 
8 - умывальник со смесителем и зеркалом, 
9 - Эл.конвектор 1,5кВт.-4шт., 
10 - кондиционер, 
11 - стол обеденный (М17.03)-2шт., 
12 - вешалка с полкой, 
13 - огнетушитель-2шт., 
14 - щит управления, 
15 - холодильник "Бирюса-18"-2шт., 
16 - стол приставной (М11.04), 
17 - стол кухонный (М15.02)(600х830), 
18 - зонт вытяжной, 
19 - эл.плита 4-х конфорочная "Мечта-12-03", 
20 - Шкаф навесной(М54.02), 
21 - ящик для аптечки., 
22 - ящик эл. ввода, 
23 - Шкаф для продуктов (600х520х1910)(М55.13), 
24 - Вентиляционный узел (470-8106000-01)-2шт., 
25 - Извещатель пожарный-2шт 
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Приложение Б 

Письмо Роспотребнадзора от 17.02.2021 №02/3025-2021-32 О перечне эндемичных 

территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2021 г. 

 

kodeks://link/d?nd=573660170
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Приложение В 

Типовой режим труда и отдыха вахтовых работников при 11- часовой смене и 

различной продолжительности вахтовой работы 

Дни недели 

Продолжительность вахтовой работы 

Недели 

I II I II III IV I и III IV V I II III IV V VI VII 

Понедельник 11 О (8) 11 11 О 

(8) 

О (8) 
  

11 О 

(8) 

О (8) 
   

11 О 

(8) 

О 

(8) 

О (8) 

Вторник 11 О (8) 11 11 О 

(8) 

О (4) 
  

11 О 

(8) 

О (8) 
   

11 О 

(8) 

О 

(8) 

О (8) 

Среда 11 О (8) 11 11 О 

(8) 

   
11 О 

(8) 

О (8) 
   

11 О 

(8) 

О 

(8) 

О (8) 

Четверг 11 О (2) 11 11 О 

(8) 

   
11 О 

(8) 

О (8) 
   

11 О 

(8) 

О 

(8) 

 

Пятница 11 
 

11 11 О 

(8) 

   
11 О 

(8) 

О (6) 
   

11 О 

(8) 

О 

(8) 

 

Суббота 11 
 

11 11 В 
   

11 В 
    

11 В В 
 

Воскресенье В 
 

ВВ В В 
 

ВВ ВВ В В 
 

ВВ ВВ ВВ В В В 
 

Отработано, 

час. 

66 132 198 264 

Переработано, 

час. 

26 52 78 104 

Примечание: 

В - выходной день; 

ВВ - вахтовый выходной день; 

О - дни междувахтового отдыха за переработку на вахте сверх нормативного времени, цифры в 

скобках - часы между вахтового отдыха 

О (8) – неиспользованные выходные дни, отработанные на вахте и добавленные к дням 

междувахтового отдыха 

В соответствии с требованиями п. 4.3 Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС и Минздрав 

СССР от 31.12.1987 г. № 791/33-82 в график необходимо дополнительно включать неиспользованные 

выходные дни отработанные на вахте) 
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Приложение Г 

Сведения о вывозе хозяйственно-бытовых сточных вод 
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Приложение К 

Виды отходов, образую 
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Приложение Д 

Договор № 122/11-С//1140668 от 01.01.2011 г. 
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Приложение Е 

Письмо ООО «Дорожник»  
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Приложение Ж 

Договор на оказание услуг по сбору, транспортированию, захоронению иных 

отходов IV класса опасности, кроме ТКО и прем снега 
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Приложение И 

Схема заправки строительной техники 
 

 

Требования безопасности: 

 автотопливозаправщик следует размещать на специально отведенной площадке. Покрытие 

данной площадки следует выполнить из железобетонных плит, и укомплектовать 

огнетушителями, (не менее двух), кошмой (асбестовым полотном), ящиком с песком и лопатой; 

 в момент заправки следует использовать металлические, герметичные поддоны, выполненные 

из без искровых материалов, во внутрь поддона необходимо уложить сорбирующий материал 

(песок). В случае пролива нефтепродуктов нефтезягрязненный песок  вывозятся  полигон  ТБО; 

 заправка машин, механизмов и автотранспорта осуществляется с помощью 

топливозаправщиков при обязательном оснащенении специальными раздаточными 

пистолетами, исключающими попадание ГСМ в окружающую среду. 

 

Перед началом отпуска нефтепродуктов водитель-заправщик обязан: 

 установить автотопливозаправщик на площадке, обеспечив надежное торможение автомобиля 

и прицепа; 

 надежно заземлить автотопливозаправщик; 

 проконтролировать исправность первичных средств пожаротушения; 

 проверить внешним осмотром герметичность трубопроводов, шлангов, топливораздаточных 

агрегатов; 

Автотопливозаправщик должен быть укомплектован двумя огнетушителями, кошмой (асбестовым 

полотном), ящиком с песком и лопатой и иметь информационные таблицы об опасности.  



 

 
 

 

 

            

  Г-06-НИПИ/2021-ПОС-Т 

Лист 

            
166    

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

167 

 

В
за

м
. 
и

н
в

. 
№

 

  

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т
а
 

  
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л

. 

  

 

Приложение К 

Исходные данные для ПОС 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

документе 

Номер 

докум. 
Подп. Дата 

 Измен. Замен. Новых Аннул. 
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