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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Настоящим разделом решается вопрос организации работ по строительству КПП и 

трубопроводов пожаротушения на РВС-2000м3 на площадке ОБП месторождения  

им. А.Титова. 

Раздел выполнен на основании: 

- Задания на проектирование объекта «Площадка ОБП на месторождении им. 

А.Титова. КПП и трубопроводы пожаротушения на РВС-2000м3»; 

- Технических условий на разработку раздела «Проект организации строитель-

ства» по объектам строительства месторождения им. А. Титова» (Приложение А); 

- № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»; 

- № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. 

№ 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 

части противодействия террористическим актам». 

normacs://normacs.ru/v5c3?dob=43983.000000&dol=44032.479664
normacs://normacs.ru/v5c3?dob=43983.000000&dol=44032.479664
normacs://normacs.ru/v6ib?dob=43983.000000&dol=44032.479688
normacs://normacs.ru/v6ib?dob=43983.000000&dol=44032.479688
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Месторасположение проектируемого объекта 

Территория строительства расположена в пределах месторождения им. А. Титова 

и находится на севере Восточно-Европейской равнины, у юго-восточного побережья Ба-

ренцева моря. 

В административном отношении месторождение расположено на северной окра-

ине Ненецкого автономного округа, который на юге граничит с Республикой Коми, на юго-

западе - с Архангельской областью, на северо-востоке - с Ямало-Ненецким автономным 

округом. Административный центр автономного округа, Нарьян-Мар, находится в 340 км к 

юго-западу от месторождения им. А. Титова. 

В географическом отношении месторождение находится за Полярным кругом в се-

верной части Большеземельской тундры, в центральной части возвышенности Янейму-

сюр. 

В геоморфологическом отношении, территория площадки ОБП располагается на 

локальном водоразделе безымянных притоков р. Наульяха и р. Лабангаяха 

Ближайшая дорога с усовершествованным покрытием для круглогодичных грузо-

перевозок заканчивается в вахтовом посёлке Харьяга. Транспортировка людей и грузов 

от посёлка до месторождения им. А. Титова по земле возможна лишь в зимнее время по 

зимникам; летом – только по воздуху с помощью вертолётного транспорта. 

Территория характеризуется отсутствием производственной и социальной инфра-

структуры, за исключением базовых предприятий нефтедобычи. 

Расположение объектов показано на обзорной схеме, на чертеже   

1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01-Ч-002. 

2.2 Условия строительства 

2.2.1 Природно-климатические условия 

Нефтяное месторождение им. А. Титова расположено в пределах Атлантической 

области Субарктического климатического пояса. 

Особенность климата рассматриваемой территории определяется малым количе-

ством солнечной радиации зимой, воздействием северных морей, интенсивным запад-

ным переносом воздушных масс. 

Для территории характерно: 

- частое прохождение циклонов со стороны Атлантики, приносящих пасмурную с 

осадками погоду; 

- поступление воздушных масс арктического происхождения, с холодными и су-

хими северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолодания; 
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- поступление континентального воздуха со стороны Сибири, приносящее сухую 

морозную погоду; 

- поступление с юга и юго-востока континентальных воздушных масс, охлажден-

ных зимой и прогретых летом. 

Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую не-

устойчивость. 

Лето короткое, прохладное, продолжается один-два месяца. Средняя месячная 

температура не превышает 16 – 17˚С. Летом возможны заморозки. Ветры преимуще-

ственно северного и северо-восточного направлений. 

Зима длинная холодная с устойчивым снежным покровом, продолжается шесть – 

семь месяцев. Средняя температура воздуха достигает, обычно, минус 20˚С. Характерны 

частые метели. Преобладают ветры южного, юго-западного направлений. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет минус 

4,5С, среднемесячная температура самого холодного месяца (январь) составляет минус 

19,6С, самого тёплого (июль) - плюс 13,4С. 

Расчетные температуры воздуха МС Хоседа-Хард для холодного периода года: 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98% - минус 50˚С, обеспеченностью 

92% - минус 48˚С; 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 45˚С, обеспечен-

ностью 92% - минус 42˚С; 

- средняя температура воздуха обеспеченностью 94%, которая соответствует 

температуре воздуха наиболее холодного периода - минус 28˚С; 

- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 57°C 

- средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца 9,8˚С 

Для тёплого периода года: 

- температура воздуха обеспеченностью 95% – 17,0˚С, обеспеченностью 98% – 

22,0˚С; 

- средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца 19,5˚С; 

- абсолютная максимальная температура воздуха 34 °C; 

- средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца 11,4˚С. 

Продолжительность теплого периода (со среднесуточной температурой выше 0 ˚С) 

составляет 144 дня, холодного периода (со среднесуточной температурой ниже 0 ˚С) – 

221 день. 

Осадки в течение года распределяются неравномерно. В годовом ходе осадков 

прослеживается минимум в холодное время, максимум - в тёплое. 

Средняя сумма осадков в холодный период года (ноябрь – май) составляет 198 

мм, в теплый период года (июль – октябрь) – 277 мм, среднегодовое суммарное количе-

ство осадков составляет 473 мм. Грозы могут наблюдаться с мая по сентябрь. Среднее 
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число дней с грозой за год составляет 6,75 дня, наибольшее – 20 дней. 

Устойчивый снежный покров, как правило, образуется уже в октябре, вскоре после 

перехода среднесуточной температуры воздуха через 0ºС. 

Нарастание высоты снежного покрова во времени происходит неравномерно; 

наиболее интенсивное выпадение снега обычно наблюдается в первые месяцы холодно-

го периода года (октябрь – ноябрь), к началу декабря высота снежного покрова составля-

ет уже около 0,20 м. Своей максимальной мощности снежный покров достигает в сере-

дине апреля. Снег по площади распределяется крайне неравномерно. Закономерности 

его распределения зависят от рельефа, господствующего направления ветров и типа 

растительного покрова. 

На пологих склонах положительных форм рельефа, заросших кустарником сред-

ней высоты, снежный покров достигает 0,5 - 0,8м. 

В западинах и ложбинах, находящихся в ветровой тени, а также в полосах стока с 

зарослями высоких кустарников и на относительно крутых подветренных склонах, мощ-

ность снега может достигать 2 - 3-х метров и более. 

По данным МС Хорей-Вер средняя высота снежного покрова по декадам состав-

ляет 39 см, максимальная из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет 76 

см, минимальная высота за зиму – 13 см. 

В зимний период наиболее часто повторяются ветры юго-западных направлений. 

В летний период наиболее часто повторяются северо-западные и западные ветры. 

Наиболее часто за год (4-5%) повторяются ветры со скоростью 4 – 5 м/с в юго-

восточном направлении. Территория расположена в зоне тундры. На данной местности 

развит моховой и лишайниковый покров, широко представлены кустарнички, разнотравье, 

болотные растительные комплексы, в долинах рек и ручьёв встречаются ивняки и тунд-

ровые луговины с обильным многовидовым разнотравьем и злаками. 

Животный мир большей частью представлен обитателями тундры. 

2.2.2 Инженерно-геологические условия 

С поверхности до глубины 20,0 м на территории площадки ОБП месторождения 

им. А. Титова, в основном залегают пластичномерзлые грунты в слабольдистом состоя-

нии, перекрытые с поверхности талыми суглинками и насыпными песками пылеватыми в 

мерзлом состоянии. Температура грунта на глубине стабилизации (10,0 м) составляет от 

0,4°С до минус 0,3 °С. 

Грунты объединены в 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):  

- ИГЭ 31а. Насыпной грунт: песок пылеватый, мерзлый, слабольдистый, массив-

ной криотекстуры; 

- ИГЭ 1. Торф среднеразложившийся, сильнопучинистый; 

- ИГЭ 7. Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, сильнопучинистый, 
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незасоленный, с включениями гравия и гальки до 10%; 

- ИГЭ 7а. Суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный, сильнопучинистый, 

незасоленный, с включениями гравия и гальки до 10%; 

- ИГЭ 20а. Суглинок легкий пылеватый текучий, сильнопучинистый, незасолен-

ный, с включениями гравия и гальки до 10%; 

- ИГЭ 26а. Суглинок пластичномерзлый, слабольдистый, слоистой криотек-стуры. 

В талом состоянии легкий пылеватый текучепластичный, сильнопучини-стый, незасолен-

ный, с включениями гравия и гальки до 10%. 

Проектируемые объекты расположены в зоне преимущественно сплошного рас-

пространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ). Мощность многолетнемерзлых грунтов 

составляет 300-480 м, под крупными реками и озерами она уменьшается до 280-300 м.  

Тип сезонного промерзания и оттаивания пород – длительно-устойчивый. 

Глубина сезонного колебания температур грунтов составляет 10,0м.  

Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздей-

ствий», пораженность опасным природным процессом «землетрясения» по проектируе-

мым объектам – категория «умеренно опасная». 

2.2.3 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении территория проектирования располагается в се-

веро-восточной части Большеземельского артезианского бассейна II порядка (Печорского 

артезианского бассейна) и гряды Чернышова – бассейна трещинных вод третьего поряд-

ка и содержит следующий водоносный горизонт: 

- нерасчлененный водоносный горизонт, приуроченный к комплексу биогенных, 

озерно-аллювиальных и ледниково-морских отложений (b Q IV - a, la QIII-IV - m, gm QII) 

находящихся в талом состоянии. 

Подземные воды установились на глубинах 1,5-1,8 м. 

Водовмещающими грунтами служат: торфа, суглинки мягкопластичные, текучепла-

стичные и текучие, с включениями гравия и гальки до 10%.  

Нерасчлененный водоносный горизонт биогенных, озерно-аллювиальных и ледни-

ково-морских отложений - безнапорный. Питание водоносных горизонтов в основном сов-

падает с площадью его распространения и осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков, талых и поверхностных вод. Разгрузка подземных вод осуществляется 

в местную эрозионную сеть. 

По технологическим причинам возможен подъём уровня подземных вод и увели-

чение агрессивности воды по отношению к материалам подземных конструкций. В период 

строительства подземные воды могут осложнять проходку скважин при сооружении свай-

ных оснований. 
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2.3 Местоположение проектируемых объектов строительства 

2.3.1 Площадка ОБП месторождения им. А.Титова 

Площадка ОБП расположена в 1.1 км к юго-западу от площадки ДНС с УПСВ. 

Территория площадки отсыпана песком и спланирована. Высота насыпи от 0,5 до 

2,5 метров. Территория площадки – спланирована, отсыпана песком. Отметки высот ко-

леблются от 165,8 до 166,6 метров над уровнем Балтийского моря.  

В пределах территории площадки расположены промышленные объекты (резер-

вуары вертикальные стальные, насосная перекачка нефти, КПП и другие инженерные со-

оружения, и приборы), технологические эстакады (трубные и кабельные). Трубопроводы и 

электрокабели проложены подземным и надземным способом по эстакадам или опорам. 

Рельеф площадки равнинный, плоский, по глубине расчленения очень мелкий, по 

крутизне падения склонов очень пологий. 

Проектируемые внутриплощадные сети по площадке ОБП Титова водных преград 

не пересекают. 

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

14 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
09

9/
П

 

      

1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01 
Лист 

      
12 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

3 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Ближайший населенный пункт – поселок Варандей, расположенный на расстоянии 

86,0 км от месторождения им. А. Титова. В вахтовом поселке Варандей имеется морской 

причал, принимающий крупные морские суда, терминал для загрузки танкеров, аэропорт 

с посадочной площадкой для самолетов (Ан–2, Ан–26) и вертолетов. 

Ближайшая железнодорожная станция, имеющая погрузочно-разгрузочные пло-

щадки, находится в городе Усинск. Город имеет свой аэропорт со взлетно-посадочной 

полосой длиной 2,5 км. Аэропорт способен принять как пассажирские, так и тяжелые гру-

зовые самолеты типа ВС 3 - 4 классов, вертолеты всех типов. Автодороги соединяющей 

Усинск с центром России нет. Имеются зимники: Усинск-Печора-Вуктыл-Ухта, а также 

Усинск-Печора-Ираель-Ухта. 

3.1 Организация материально-технического снабжения 

В зимний период доставка необходимых материалов и технологического оборудо-

вания производится от железнодорожной станции города Усинск по дороге с усовершен-

ствованным покрытием до поселка Харьяга – 166 км, далее от поселка Харьяга до объек-

тов строительства на месторождение им. А. Титова, по автозимнику. Так же имеется воз-

можность использовать склад МТР в районе ОБП месторождения им. А. Титова. В летний 

период доставка производится воздушным транспортом. 

Доставка песка для обеспечения строительства будет осуществляться из карьера 

«Седтывис» автомобилями самосвалами. Щебень поступает морем до перевалочной ба-

зы в вахтовом поселке Варандей, далее по зимней автомобильной дороге к месту строи-

тельства. 

Дальность возки материалов, конструкций и карьерного грунта для строительства 

приведена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Дальность возки материалов и конструкций, а также карьерного грунта до 
объектов строительства с указанием пункта обеспечения 

Наименование Маршрут доставки Тип дороги Дальность возки, 
км 

Песок Карьер «Седтывис» 

Автозимник 
III кат. 3,6 

Дорога  
с усовершенствованным 

покрытием 
3,5 

Щебень 

п. Варандей – склад МТР на 
ОБП м/р. им. А.Титова 

Зимняя автодорога 88,0 

Склад МТР на ОБП м/р. Им. 
А.Титова – площадка произ-

водства работ 

Дорога  
с усовершенствованным 

покрытием 
0,5 

МТР 

ж. д. станция г. Усинск – склад 
МТР в районе ОБП м/р. им. 

А.Титова 

Зимняя автодорога 169,0 

Дорога с усовершенство-
ванным покрытием 172,5 

Склад МТР на ОБП м/р. им. 
А.Титова – площадка произ-

водства работ 

Дорога с усовершенство-
ванным покрытием 0,5 

Вывоз материалов 
с площадки ОБП им. А.Титова Дорога с усовершенствован-

ным покрытием 0,5 

Транспортная схема доставки строительных материалов и конструкций показана 
на чертеже 1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01-Ч-003. На транспортной схеме строи-
тельства указаны: основные объекты действующей инфраструктуры, объекты строитель-
ства, действующие карьеры, маршруты доставки МТР от мест приема грузов и баз Заказ-
чика до объектов строительства. 

При работе на месторождении им А.Титова вода для производственных и противо-
пожарных нужд доставляется с очистных устройств площадки ОБП месторождения  
им. А.Титова. Для хозяйственно-бытовых нужд на период строительства используется 
привозная вода питьевого качества с очистных сооружений площадки ОБП месторожде-
ния им. А.Титова. Для питьевых нужд проектом предусматривается использовать привоз-
ную бутилированную воду. Сброс технической воды производится в металлическую ем-
кость, с последующим вывозом автоцистернами в резервуар производственно-дождевой 
канализации на площадке ДНС месторождения им. А.Титова с последующей утилизацией 
на ГФУ или в систему ППД. Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в период строи-
тельно-монтажных работ, вывозятся Подрядчиком на очистные сооружения (КОС-200) 
площадки ОБП месторождения им. А.Титова. Ближайший пожарный пост находится на 
ДНС м/р им. А.Титова. 

Строительный мусор, образующийся в процессе строительно-монтажных работ, 
является собственностью Подрядчика. Подрядчик обеспечивает контейнеры для сбора и 
разделения отходов, мусора, масляной и использованной ветоши и других отбросов. 
Должны использоваться и вовремя опорожняться металлические (мусорные) контейнеры. 
Отходы и другой мусор необходимо вывозить часто и регулярно, в соответствии с утвер-
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ждённым порядком. Производитель работ отвечает за соответствующее хранение опас-
ных отходов, пока они находятся на участке. Подрядчик самостоятельно за свой счет 
обеспечивает сбор, вывоз или передачу в специализированные предприятия, имеющие 
лицензию на обращение с отходами. 

Организация работ вахтовым методам выполняется в соответствии с «Методиче-
скими рекомендациями по организации вахтового метода работ в строительстве». Строи-
тельство, обустройство и содержание вахтовых поселков, организацию социально-
бытового обслуживания работников, обеспечение безопасности проживания персонала в 
вахтовом поселке возлагается на руководителя строительной организации, на балансе 
которой находится вахтовый поселок по договору подряда, согласованному с Заказчиком. 
Вахтовый поселок создается генеральным подрядчиком для проживания, как своих ра-
ботников, так и работников субподрядных и обслуживающих организаций. После оконча-
ния производства строительно-монтажных работ площадка под вахтовый городок строи-
телей разбирается. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Так как местная рабочая сила отсутствует, работы необходимо выполнять вахто-
вым методом строительства, предусматривающим выполнение работ силами регулярно 
сменяемых подразделений из состава строительных организаций, расположенных в об-
житых районах. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ 

Размещение условного подрядчика проектом принято в городе Уфа.  
Проживание рабочих на месторождении им. А.Титова предусматривается органи-

зовать во временном жилом поселке, расположенном на территории ОБП месторождения 
им. А.Титова, с ежедневной доставкой вахтовым автобусом. 

Доставка рабочих от г. Уфа до г. Усинск выполняется железнодорожным транспор-
том. Далее от г. Усинск доставка вахтовых рабочих осуществляется автомобильным 
транспортом до площадки ОБП месторождения им. А.Титова на расстояние 342,0 км из 
которых 169,0 км по автозимнику. 

При выполнении строительно-монтажных работ в летний период доставка вахто-
вых рабочих производится железнодорожным транспортом до города Усинск, далее вер-
толетным транспортом до вертолетной площадки в районе месторождения им. А.Титова, 
далее от вертолетной площадки до временного вахтового поселка на ОБП месторожде-
ния им. А.Титова составляет 0,5 км. 

Дальность ежедневной транспортировки рабочих от места временного проживания 
до объектов строительства составляет 0,5 км. 

Строительство объектов выполняется подрядным способом, подрядная организа-
ция выбирается по результатам подрядных торгов. Целесообразность применения вахто-
вого метода строительства определяют следующие факторы: 

− суровые природно-климатические условия; 

− удаленность строящегося объекта от населенных пунктов; 

− сложность транспортных коммуникаций доставки грузов, конструкций, 

работников. 

Продолжительность вахты должна составлять 30 дней. Продолжительность рабо-

чей смены при вахтовом методе работы не должна превышать 11 часов. Организация ра-

боты вахтовым методом обеспечит: 

− ритмичность; 

− строительство с высоким качеством работ; 

− комплексность технологических процессов на объекте. 

При вахтовом методе организации будут использоваться комплексные и специали-

зированные бригады с обязательной разбивкой их на структурные или технологические 

звенья, что позволит более четко организовать сменяемость вахтовых работников, обес-

печить преемственность и ритмичность в выполнении строительных процессов. 

Подрядчик, для привлечения квалифицированных специалистов на строительство 

объекта, в том числе вахтовым методом, должен: 
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- устанавливать достойный уровень заработной платы; 

- предоставлять комфортные, благоустроенные жилищные условия на период 

строительства; 

- организовывать доставку работников на объект строительства и обратно; 

- обеспечивать средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и ин-

струментом; 

- повышать квалификацию работников Подрядчика, организовывать дополни-

тельное обучение за счет собственных средств. 

При производстве работ по строительству КПП и трубопроводов пожаротушения 

на РВС-2000 м3 на площадке ОБП на месторождении им. А.Титова потребуются профес-

сиональные и высококвалифицированные специалисты. Строительно-монтажные работы 

предусмотрены на опасном объекте, привлечение студенческих строительных отрядов не 

предусмотрено. 

5.1 Предквалификация Подрядчиков 

Проектом предусмотрено проведение предквалификации Подрядчиков на матери-

ально-техническое обеспечение и строительство проектируемых зданий и сооружений. 

Цель предквалификации состоит в том, чтобы оценить возможности Подрядчиков в соот-

ветствии с их опытом ещё до направления им приглашений к участию в тендере. Предк-

валификация включает в себя оценку финансового состояния претендента, оценку каче-

ства менеджмента, оценку соблюдения требований обеспечения охраны труда, экологи-

ческих требований. Обязательными условиями предквалификации являются: 

− опыт работы в данной области, квалификация специалистов; 

− удовлетворительный опыт работы по контрактам, сходным по своей природе и 

стоимости с теми, на которые запрашивается предквалификация; 

− достаточные финансовые возможности для осуществления строительства 

проектируемого объекта; 

− соблюдение требований к качеству выполняемых работ в соответствии с 

действующими стандартами; 

− соблюдение экологозащитных требований и наличие сертифицированных 

систем соблюдения таких требований. 

При изучении в процессе предквалификации состава участников, их производ-

ственного опыта, возможностей и пожеланий можно сделать полезные выводы и заклю-

чения о выбранной стратегии и условиях контракта. На основании этих выводов можно 

произвести корректировку тендерной документации до ее отправки участникам, прошед-

шим квалификацию. На основании результатов предтендерной проработки и итогов про-

ведения тендера возможно изменение сроков строительства и количества ресурсов, с 

учетом технического оснащения и возможностей Подрядчиков. 
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5.2 Тендерные предложения 

Одним из критериев тендерного предложения, направляемого Подрядчикам, ото-

бранным по результатам предквалификации, является доказательная база квалификации 

специалистов, обеспечивающих качество выполняемых строительно-монтажных работ. 

Члены конкурсной комиссии на своем заседании по результатам торгов оценивают, кроме 

других критериев и доказательную базу квалификации специалистов претендента, без 

которой невозможно качественное выполнение строительно-монтажных работ на пло-

щадке строительства и их безопасность. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Характеристика земельного участка, предоставленного для производства работ, 

приведена в разделе 2 настоящего тома. 

Размеры земельных и лесных участков под строительство проектируемых объек-

тов определяются из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной 

эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативно - право-

вых документов. 

Расчет площади аренды земельных и лесных участков представлен в томе 

1750621/0277Д-П-002.468.000-ПЗУ-01. 

Необходимость использования для производства работ земельных участков вне 

земельного участка, отведенного для строительства, отсутствует. 
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7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 
СВЯЗИ 

Проектируемые инженерные коммуникации размещаются в зоне частично суще-

ствующей застройки, на территории площадки ОБП м/р. им. А.Титова. Подключение пено-

генераторной станции будет осуществляться от существующих сетей площадки ОБП. 

Работы по подключению пеногенераторной станции будут производиться в усло-

виях действующих технологических коммуникаций и оборудования, а также на вновь про-

ектируемых и существующих и эстакадах, в связи с этим в данных местах применяется 

повышающий коэффициент, в соответствии с методикой №421/пр. на усложняющий фак-

тор. 

При производстве работ в условиях действующего предприятия Заказчику и Ген-

подрядчику, в соответствии с п. 5.12 СП 48.13330.2019 необходимо разработать следую-

щие мероприятия: 

− согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения 

строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работами на 

действующем производстве; 

− определить порядок оперативного руководства, включая действия строителей и 

эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций; 

− определить места и условия подключения временных сетей водоснабжения и 

электроснабжения; 

− составить перечень услуг Заказчика и его технических средств, которые могут 

быть использованы строителями в период производства работ; 

− определить условия организации и первоочередной поставки оборудования и 

материалов, организации перевозок и складирования грузов и передвижения 

строительной техники по территории действующего производства, а также размещения 

мобильных зданий и сооружений; 

− определить порядок согласованных действий и назначить ответственного за 

оперативное руководство работами. 

Технологические процессы, выполняемые на территории действующего предприя-

тия и в действующих цехах, относятся к работам повышенной опасности, поэтому они 

должны производиться по нарядам-допускам. Рабочие строительной организации долж-

ны быть ознакомлены с ППР и пройти дополнительный инструктаж по технике безопасно-

сти с повышенной опасностью производства работ. Работники действующего предприя-

тия должны пройти инструктаж по правилам безопасного поведения в зоне производства 

строительно-монтажных работ. 

При разработке в ППР объектных стройгенпланов следует определить планы пе-

normacs://normacs.ru/12iih?dob=43983.000000&dol=44032.479873
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редвижения людей к рабочим местам, зоны действия машин, механизмов и оборудова-

ния, хранения взрывоопасных и горючих материалов, при необходимости предусмотреть 

изоляцию зоны. 

Особое внимание следует обратить на производство огневых работ. 

Все огневые работы должны выполняться в соответствии с требованиями  

Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации» и проектом производства работ (ППР), устанавливаю-

щих основные требования по организации безопасного проведения огневых работ: 

- огневые работы проводить только в дневное время; 

- не допускается производство огневых работ без наряда-допуска, подписанного 

руководителем подразделения, где выполняются огневые работы и утверждённого тех-

ническим руководителем предприятия (главным инженером) или его заместителем по 

производству или начальником производства; 

- руководитель подразделения назначает лиц, ответственных за подготовку и 

проведение огневых работ, а также определяют объём и содержание подготовительных 

работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при проведении огневых 

работ, порядок контроля воздействий среды и средства защиты; 

- подготовка объекта к проведению на нём огневых работ осуществляется экс-

плуатационным персоналом цеха под руководством специально выделенного ответ-

ственного лица, в том числе и при выполнении работ на объекте сторонней организацией. 

Ответственными за выполнение подготовительных работ назначаются только специали-

сты данного объекта; 

- определяется опасная зона, границы которой чётко обозначаются предупреди-

тельными знаками, и надписями места сварки, резки, нагревания и т. п. отмечаются ме-

лом, краской, биркой или другими, хорошо видимыми опознавательными знаками; 

- места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми пер-

вичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой и т.д.); 

- перед началом огневых работ, лицом ответственным за проведение этих работ 

с исполнителями проводится инструктаж по соблюдению мер безопасности при выполне-

нии огневых работ на данном объекте. Проведение инструктажа фиксируется в наряде-

допуске подписями исполнителей и ответственного за проведение огневых работ; 

- допуск к выполнению огневых работ осуществляет лицо, ответственное за про-

ведение огневых работ, после приёмки трубопроводов от лица, ответственного за подго-

товку к огневым работам и при удовлетворительном состоянии воздействия среды; 

- огневые работы должны быть немедленно прекращены при несоблюдении мер 

безопасности, предусмотренных наряд-допуском, а также при возникновении пожарной 

ситуации. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-

normacs://normacs.ru/10bkv?dob=43983.000000&dol=44032.479896
normacs://normacs.ru/10bkv?dob=43983.000000&dol=44032.479896
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ных факторов, возникающих при производстве работ необходимо применять средства 

коллективной и индивидуальной защиты: 

- для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 

оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 

управления, автоматического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

- для нормализации освещения рабочих мест – источники света, осветительные 

приборы и светозащитные устройства; 

- средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, предо-

хранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного заземления 

и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки безопасности; 

- средства защиты от шума, вибрации и ультразвука – оградительные, звукоизо-

лирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного управления, сигна-

лизации; 

- средства защиты от высоких и низких температур окружающего воздуха – огра-

дительные и термоизоляционные устройства, средства для обогрева и охлаждения. 

Производство работ без разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчи-

ком проекта производства работ не допускается 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне существующих коммуникаций 

следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за без-

опасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации - вла-

дельца коммуникаций и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В 
КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

На основании выданного Заказчиком Задания на проектирование объекта «Пло-
щадка ОБП на месторождении им. А.Титова. КПП и трубопроводы пожаротушения на  
РВС-2000м3», предусматривается выделение двух этапов строительства: 

- Этап 1: 
- трубопроводы автоматической системы пожаротушения на РВС-2000м3; 
- замена ручных задвижек на электроприводные на трубопроводах орошения 

РВС; 
- пеногенераторная станция; 

- Этап 2: 
- КПП с установкой на въезде/выезде противотаранных устройств (на каждый 

въезд). 
Проектом предусматривается строительство трубопроводов и сооружений систе-

мы пожаротушения с обеспечением подачи пены, воды в автоматическом режиме при 

аварийной ситуации через сухотрубы на резервуары РВС-2000 на базе ГСМ нефтяного 

месторождения им. А.Титова. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Безопасность строительства объекта, как в процессе строительства, так и при экс-

плуатации будет зависеть от показателя качества выполненных строительно-монтажных 

работ и конструкций. 

Перечень работ и конструкций, подлежащих оценке соответствия требованиям 

нормативных документов, обеспечивающих безопасность проектируемых объектов и тре-

бующих оформления актов освидетельствования с учетом допустимых отклонений со-

гласно нормативной документации, приведён ниже: 

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания: 

− создание планово-высотных съёмочных сетей; 

− геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-

геологических выработок, геофизических и других точек изысканий; 

− полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования; 

− лабораторные исследования грунтов и подземных вод. 

Строительно-монтажные работы: 

− земляные работы; 

− возведение несущих и ограждающих конструкций и сооружений (монтаж строи-

тельных конструкций, аппаратов и других технологических сооружений; и железобетон-

ных конструкций; устройство оснований и фундаментов, свайные работы; специальные 

строительные и монтажные работы, специальные работы в грунтах); 

− работы по устройству наружных инженерных сетей и сооружений и внутренних 

инженерных систем (трубопроводы, работающие под давлением; тепловые сети; сети 

электроснабжения, устройство электроосвещения; линии и внутренние системы связи; 

электроснабжение и электроосвещение); 

− работы по защите конструкций и оборудования (гидроизоляция строительных 

конструкций; теплоизоляция; антикоррозийная защита строительных конструкций и обо-

рудования); 

− монтаж оборудования (включая пуско-наладочные работы). 

Технологическое оборудование, поступающее на объект должно соответствовать 

ГОСТам, стандартам, иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта и разре-

шения Ростехнадзора на применение данного оборудования. Оборудование должно со-

ответствовать требованиям в области экологии и пожарной безопасности. 
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Монтаж технологического оборудования необходимо вести в строгом соответствии 

с регламентом производителя и утвержденного в установленном порядке, проекта произ-

водства работ и технологических карт. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов скрытых 

работ, в соответствии с РД-11-02-2006. Акт освидетельствования скрытых работ должен 

составляться на завершенные работы, выполненные подрядной организацией. 

Запрещается производство последующих видов работ при отсутствии актов осви-

детельствования предшествующих скрытых работ. Заказчик (застройщик) вправе потре-

бовать повторного освидетельствования выполненных работ после устранения выявлен-

ных дефектов. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, ре-

зультаты которых влияют на безопасность объекта строительства, устранение дефектов 

которых невозможно без разборки или повреждения конструкций. 

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами проме-

жуточной приемки конструкций РД-11-02-2006. 

При обнаружении в результате приемки дефектов работ и конструкций, соответ-

ствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов. 

 

normacs://normacs.ru/uqpc?dob=43983.000000&dol=44032.479965
normacs://normacs.ru/uqpc?dob=43983.000000&dol=44032.479965
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10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

10.1 Подготовительный период 

Подрядная организация приступает к выполнению работ подготовительного пери-

ода с момента заключения договора-подряда или другой даты, установленной победите-

лю конкурсных торгов условиями конкурсной документации, либо сроки определяются 

подрядной организацией самостоятельно с учетом ограничений по условиям строитель-

ства, срокам поставки строительных материалов и оборудования и графика строитель-

ства объекта. 

Подготовительный период разделяется на три этапа: 

− организационный; 

− мобилизационный; 

− подготовительно-технологический. 

10.1.1 Организационный этап 

В состав работ, выполняемых Заказчиком на организационном этапе, входят: 

− решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами 
(трубами, оборудованием, конструкциями и изделиями); 

− разработка и утверждение рабочей документации для строительства; 

− размещение заказов на трубы, оборудование, материалы в соответствии с 
заказными спецификациями; 

− открытие финансирования; 

− заключение договоров с подрядными организациями; 

− получение и оформление разрешительной документации. 
Мероприятия, выполняемые подрядной организацией на организационном этапе 

до начала работ: 

− рассмотрение и приемку утвержденной в установленном порядке проектной 
документации; 

− заключение договоров подряда-субподряда на строительство;  

− открытие финансирования строительства; 

− разработку, согласование и утверждение проекта производства работ. 
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной 

ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень 

выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного кон-

троля проектной документации устанавливается в договоре. 

Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возмож-
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ность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, по-

требность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также воз-

можность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых 

предусмотрено проектной документацией. 

Также проверяется наличие указаний о проведении строительного контроля, вклю-

чая требования к фактической точности контролируемых параметров, допуски на разме-

ры изделий и конструкций, их установку в проектное положение, указания о методах и 

оборудовании для выполнения необходимых испытаний и изменений со ссылкой на нор-

мативные документы. 

10.1.2 Мобилизационный этап 

На мобилизационном этапе предусматривается выполнение следующих работ: 

− медицинское освидетельствование персонала на пригодность к работе; 

− приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

− организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспортными 
средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР); 

− заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и 
приспособлений; 

− уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов 
(склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, стоянка для 
строительной техники); 

− организация помещений для проживания строителей; 

− перебазировка механизмов и рабочих для выполнения строительно-монтажных 
работ; 

− организация работы транспортных подразделений; 

− организация опорных центров по ремонту техники, автотранспорта и сварочного 
оборудования; 

− обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным 
методам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 
безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах; 

− подготовка первичных средств пожаротушения; 

− организация приемки и складирования строительных материалов и 
оборудования. 

Перед началом работ подрядная организация направляет на согласование Заказ-

чику: 

− проект производства работ (ППР); 

− приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное 
производство работ; 
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− список лиц, участвующих в производстве работ; 

− документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала 
и рабочих; 

− материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ 
повышенной опасности; 

− документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и 
механизмов и наличие их технического освидетельствования. 

10.1.3 Подготовительно-технологический этап 

На подготовительно-технологическом этапе должны выполниться следующие ра-

боты: 

− приемка площадок строительства от Заказчика, и выполнение детальной 
разбивки по объектам строительства; 

− ограждение участка производства работ временными опознавательными 
лентами; 

− проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве работ, о 
безопасных методах выполнения работ, пожарной безопасности и охране окружающей 
среды; 

− демонтажные работы. 

10.1.4 Приемка объектов от Заказчика, и выполнение детальной 
разбивки по объектам строительства 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в про-

цессе строительства являются обязанностью Заказчика. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический кон-

троль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные 

съемки входят в обязанности подрядчика. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса 

строительного производства, и их следует осуществлять по единому для строительной 

площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и 

специальных работ. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу (ГРО) для строитель-

ства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ пе-

редать подрядчику техническую документацию и закрепленные на площадках строитель-

ства пункты и знаки геодезической разбивочной основы, в том числе: 

− знаки разбивочной сети строительных площадок; 

− плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в 
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количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки 
пересечения основных разбивочных осей всех углов здания (сооружения); количество 
разбивочных осей, закрепляемых осевыми знаками, следует определять с учетом 
конфигурации и размеров здания (сооружения); на местности следует закреплять 
основные разбивочные оси, определяющие габариты здания (сооружения), и оси в 
местах температурных (деформационных) швов, главные оси инженерных сооружений; 

− нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого 
здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 
0,5 км; 

− каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной 
основы. 

Техническая документация на выполнение работ по созданию ГРО, а также за-

крепленные непосредственно пункты и знаки этой основы должны быть переданы Под-

рядчику с оформлением акта. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства гео-

дезическими службами подрядчика. Они должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов 

геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих соответствие с проек-

том положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и со-

оружений. 

Для составления разбивочных чертежей и выполнения разбивочных работ исполь-

зуются следующие проектные материалы: генеральный план, стройгенплан площадки 

строительства, рабочие чертежи отдельных объектов и сооружений, проект вертикальной 

планировки строительной площадки, план геодезической разбивочной основы. 

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, про-

шедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские пас-

порта. 

Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в 

натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отме-

ток, определяющих в соответствии с рабочей документацией положение в плане и по вы-

соте размещение свайных полей фундаментов. 

Все фактически реализованные схемы замеров (включая расположение осей, 

вспомогательных точек, сведения о методах измерений и т.д.) должны заноситься в гео-

дезический журнал с указанием номера скважины. 

Работы, связанные с выносом на местность проектных точек под бурение скважин 

для свай, следует осуществлять, пользуясь стандартизированными геодезическими при-

емами. 

Вынесенные точки закрепляют металлическими штырями диаметром 10 – 15 мм 

или деревянными кольями сечением 2×2 см и длиной 20 – 25 см от поверхности уровня 
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черных отметок.  

В процессе выполнения геодезических работ следует проводить геодезический 

контроль точности геометрических параметров, который является обязательной состав-

ной частью производственного контроля качества. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров заключается в: 

− геодезической проверке соответствия положения разбивки свайных полей 
проектным требованиям перед началом производства строительных работ по бурению 
скважин и погружению свай; 

− исполнительной геодезической съемке планового и высотного фактического 
положения свай по окончании их установки. 

По результатам геодезической съемки свайных полей следует составлять испол-

нительные схемы в масштабе соответствующих рабочих чертежей, отражающие плано-

вое и высотное положение сети отметок свайных полей, а также каталог координат и вы-

сот элементов сетей. 

По завершении геодезических работ и проверки качества знаки, закрепляющие 

оси, отметки, ориентиры и материалы исполнительных съемок, должны быть переданы 

строительно-монтажной организации, принимающей работы по акту приемки-передачи 

результатов геодезических работ. 

Геодезическая разбивочная основа отдельных площадок строительства опирается 

на проложенные при изысканиях магистральные теодолитные ходы, закрепленные в 

натуре точками и сторожками. 

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен 

проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем 

повторных измерений элементов сети. 

Разбивка геодезической основы для площадки 

Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в условной 
системе координат. Для разбивочных работ на период строительства создается сеть 
квадратов с размерами сторон 100x100 м. Точки опорной сети закрепляются знаками, ко-
торые являются сборными при разбивке осей отдельных зданий и сооружений. Вынос в 
натуру точек опорной сети осуществляется с пунктов геодезического обоснования съемки 
площадки. Допустимые средние квадратические погрешности изменений при создании 
опорной сети квадратов: 

− угловые 30”; 
− линейные 1/2000; 
− отметка + 5 мм. 
С такой же точностью должны производиться работы по выносу и закреплению 

осей зданий и сооружений. 
Методы геодезического контроля в процессе монтажа зданий и сооружений вы-
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полняются в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017. Приемка правильности 
установки конструкций оформляется актом, с указанием всех отклонений от проекта, со-
гласованных с проектной организацией. 

Разбивка геодезической основы для трассы 
Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы в плане 

создается в виде теодолитных ходов по оси трубопровода и отбивается в натуре с за-
креплением по оси точками, сторожками и створными знаками. 

Закрепление трассы в плане производится выносками, устанавливаемыми вне зо-
ны производства основных строительно-монтажных работ. Закрепляются вершины углов 
поворота начала кривых, а также створные точки на прямых участках трассы. 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы по высоте 
создается в виде замкнутых или отдельных нивелирных ходов так, чтобы отметки были 
получены не менее чем от двух реперов государственной геодезической сетки. 

Разбивочные работы выполняются в следующем порядке: 
− отыскиваются и опознаются створные и закрепительные знаки; 
− у каждого закрепительного знака устанавливаются вехи высотой 2 – 2,5 м; 
− разбивается пикетаж и горизонтальные кривые естественного изгиба через 10 м, 

искусственного гнутья через 2 м; 
− отмечаются границы строительной полосы; 
− за границу строительной полосы выносится пикетаж. 
Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечива-

ющей соответствие геометрических параметров и размещения объектов строительства 
по проекту с учетом требований строительных норм и правил.  

При построении геодезической разбивочной основы необходимо руководствовать-
ся СП 47.13330.2016 и СП 126.13330.2017. 

10.1.5 Демонтажные работы 

Проектом предусматриваются работы по демонтажу существующего обвалования 
и металлических конструкций ограждения. Объемы демонтажных работ приведены в со-
ответствующих разделах рабочей документации. 

До начала работ по демонтажу провести инструктаж рабочих по безопасным мето-
дам проведения работ и об обеспечении безопасности для работающих на смежных, 
близко расположенных производственных участках. 

Во время производства демонтажных работ, должно быть установлено временное 
ограждение в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020, для обеспечения защиты от проникно-
вения посторонних лиц на территорию объекта. 

Срезка участков обвалования куста выполняется бульдозером с последующим пе-
ремещением грунта в насыпь. 

Перед производством демонтажа существующего металлического ограждения 
необходимо составить Акт о состоянии и комплектности демонтируемого ограждения с 

normacs://normacs.ru/12783?dob=43983.000000&dol=44032.479988
normacs://normacs.ru/11prm?dob=43983.000000&dol=44032.480000
normacs://normacs.ru/12783?dob=43983.000000&dol=44032.480012
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указанием количества элементов, подлежащих демонтажу. 
При демонтаже металлоконструкций принят поэлементный метод демонтажа, дан-

ный метод предусматривает поэтапную разборку конструкций с учётом сохранения их 
устойчивости до полного демонтажа. 

При разборке строений или их сноса необходимо предусмотреть мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производ-
ственных факторов, связанных с характером работ: 

- самопроизвольное обрушение элементов конструкций, материалов; 
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ. 
Бригада рабочих демонтирует металлическое ограждение газовым ацетиленовым 

резаком. С помощью стрелового крана грузоподъемностью 25 т демонтированные эле-
менты грузятся на автотранспорт и вывозятся на площадку складирования в районе ОБП 
м/р. им. А.Титова с дальнейшим обращением на усмотрение Заказчика. 

Отходы боя бетона, образуемые при демонтаже фундаментов металлического 
ограждения, собираются на временную площадку складирования отходов с последующей 
передачей сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на обра-
щение с данным видом отходов. 

10.2 Основной период 

10.2.1 Земляные работы (инженерная подготовка, организация 
рельефа вертикальной планировкой) 

В связи с размещением проектируемых сооружений на ранее спланированной тер-
ритории, инженерная подготовка проектной документацией не предусматривается. От-
сыпка под здание пеногенераторной станции предусмотрена для выравнивания суще-
ствующей вертикальной планировки.  

Отсыпку площадки следует производить в зимний период года после промерзания 
грунта основания на глубину не менее 0,20 м. 

Насыпь площадок возводится из непучинистого при промерзании и непросадочно-
го при оттаивании песчаного грунта (ГОСТ 25100-2020). Для обеспечения стабильности 
насыпного основания предусматривается послойное уплотнение насыпного грунта слоя-
ми 0,20-0,30 м с обязательным контролем качества уплотнения каждого слоя. 

Для достижения проектной плотности грунта насыпи выполняется послойное 
уплотнение. Требуемая плотность грунта отсыпки должна быть определена по макси-
мальной плотности, установленной методом стандартного уплотнения в соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2017. 

Для определения оптимальной толщины уплотняемого слоя и установления числа 
проходов (ударов) уплотняющих машин по одному следу, необходимого для достижения 
требуемой плотности, перед началом работ по устройству насыпи следует производить 
пробное уплотнение грунтов. 
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Размеры участков для опытного уплотнения должны быть определены согласно 
Приложению Г СП 45.13330.2017. 

Результаты пробного уплотнения оформляются специальным актом, включаются в 
технологические карты на сооружение земляного полотна и являются обязательными.  

Требуемый коэффициент уплотнения для грунтов отсыпки площадок принят в про-
ектной документации 0,95. 

При возведении насыпи в зимнее время необходимо соблюдать следующие тре-
бования (приложение М, СП 45.13330.2017): 

- содержание мерзлых комьев не должно превышать 20% от общего объема от-

сыпаемого грунта (для насыпей, уплотняемых укаткой); 

- размер твердых включений, в т. ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 

толщины уплотняемого слоя (толщина уплотняемого слоя принята в проекте 0,30 м, но, в 

соответствии с требованиями п 7.9 СП 45.13330.2017, эта величина должна быть уточне-

на в результате опытного уплотнения грунта отсыпки в карьере или на площадке); 

- не допускается наличие снега и льда в отсыпке; 

- во время сильного снегопада работы следует прекращать. 

Для обеспечения устойчивости внешних откосов площадок от размыва атмосфер-

ными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепле-

ние посевом многолетних трав с внесением минеральных удобрений. Заложение откосов 

насыпи принято 1:2. 

Методы производства работ излагаются в объеме общих положений с учетом осо-

бенностей конструктивно-технологических решений, характерных для данного проекта. 

Подробная технология работ и комплектование бригад должны разрабатываться подряд-

ными строительными организациями в проектах производства работ (ППР), составляе-

мых на основе рабочей документации. 

Карьерный грунт, разрабатываемый в карьере, грузиться на автомобили-

самосвалы и по дорогам доставляется на место производства работ. После разгрузки са-

мосвала в насыпь производится послойная вертикальная планировка отсыпанного грунта 

и послойное его уплотнение катками. Послойное разравнивание грунта производят буль-

дозером по мере доставки грунта, затем планируют поверхность слоя грунта по всей 

площади захватки челночными проходами. В результате разравнивания грунта, толщина 

слоя должна быть одинаковой по всей захватке. Первый слой насыпи является рабочим, 

и толщина его обусловлена требованиями обеспечения прочности при проходе авто-

транспорта и механизмов.  

Уплотнение первого слоя производят катками от краев к середине с перекрытием 

проходов на 0,15 – 0,25 м. Катки осуществляют проходы, как в продольном, так и в попе-

речном направлении отсыпки, этим достигается максимальное уплотнение насыпи и дро-

бимость мерзлых грунтов. Временные проезды и площадки планируются автогрейдером 
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или бульдозером. После завершения строительных работ проектируемая площадка бла-

гоустраивается. Все работы по возведению земляного полотна следует выполнять в со-

ответствии с требованиями проекта, технологических карт, разработанных в составе 

ППР, СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Организационно-технологическая схема отсыпки площадки приведена 

1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01-Ч-005. 

10.2.2 Складирование труб 

При складировании труб запрещается: 

- укладывать в один штабель трубы разного диаметра; 

- производить укладку труб верхнего ряда до закрепления труб нижнего ряда; 

- складировать вместе изолированные и неизолированные трубы; 

- укладывать трубы в наклонном положении с опиранием одной стороны труб на 

нижележащие трубы. 

Высота штабеля труб ограничивается, исходя из условия сохранения геометриче-

ской формы сечения трубы и целостности покрытия. 

Сезонное хранение труб, трубных узлов и арматуры производится с выполнением 

консервации, обеспечивающей их защиту от коррозии и сохранность покрытия. 

При хранении труб, трубных секций, трубной арматуры и деталей их внутренняя 

полость должна быть защищена от засорения и загрязнения. 

Складирование труб осуществляется на подготовленных площадках, на которых 

должны быть устроены водоотводы поверхностных вод. Во избежание попадания снега в 

полости труб штабели с торцов должны быть защищены щитами. 

При складировании труб, имеющих покрытия места монтажа труб с упорами и раз-

делительными стойками, должны быть облицованы амортизирующими материалами. 

Между рядами в штабеле должны быть уложены эластичные прокладки. 

Для предотвращения раскатывания труб в штабеле следует использовать торцо-

вые увязки. Кроме того, крайние трубы нижнего ряда необходимо подклинить с помощью 

металлического упора, облицованного резиной. 

Раскладка по трассе изолированных и теплоизолированных труб и плетей произ-

водится трубоукладчиками, оснащенными мягкими стропами на лежки с мягкими наклад-

ками в пределах полосы отвода на период строительства в местах, определенных ППР, 

не препятствующих движению автотранспортных машин и механизмов. 

10.2.3 Монтаж и сварка технологических трубопроводов 

Запорная арматура 
В качестве запорной арматуры приняты ручные и электроприводные фланцевые 

клиновые задвижки. 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=43983.000000&dol=44032.480116
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Перед монтажом арматура подвергается входному контролю и испытаниям в объ-

еме, предусмотренном Руководством по эксплуатации. Монтаж арматуры проводиться с 

учетом требований безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации. 

Трубопроводная арматура размещается в местах, доступных для удобного и без-

опасного обслуживания и ремонта. Ручной привод арматуры располагается на высоте не 

более 1,6 м от уровня пола помещения или уровня площадки, на которой предусматрива-

ется управление арматурой.  

Технологические трубопроводы 
Наружные и внутренние трубопроводы системы противопожарного водоснабжения 

и пенного пожаротушения (растворопроводы) приняты из бесшовных горячедеформиро-

ванных труб хладостойкой стали размерами 114х6 и 159х6 мм. Для наружных трубопро-

водов системы автоматического пожаротушения проектом предусмотрен электрообогрев 

и теплоизоляция. 

Трубопроводы противопожарного водоснабжения и растворопроводы запроекти-

рованы надземными, на опорах трубных эстакад. Надземная прокладка трубопроводов 

пожаротушения по эстакадам над внутриплощадочными проездами для спецтехники вы-

полнена с учётом свободной высоты эстакады не менее 6 м до покрытия проезда, над 

пешеходными дорогами - не менее 2,2 м.  

Для выпуска воздуха в повышенных местах системы предусмотрены воздушники, 

для опорожнения трубопроводов при выполнении ремонтных работ в пониженных местах 

системы предусмотрены дренажные узлы. Монтаж трубопроводов предусмотрен с укло-

ном не менее 0,002 к месту установки дренажного узла. 

Компенсация тепловых удлинений стальных трубопроводов наружной сети проти-
вопожарного водопровода обеспечивается за счет горизонтальных и вертикальных пово-
ротов. 

Контроль качества сварных соединений принят в объеме 100 % визуальным мето-

дом и 5 % физическими методами (ультразвуковым в сочетании с радиографическим, ко-

торым должно быть проверено не менее 10 % общего числа стыков, подлежащих контро-

лю) согласно СП 129.13330.2019. 

Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества 

сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончатель-

ного закрепления всех опор и оформления документов, подтверждающих качество вы-

полненных работ, подвергаются наружному осмотру, гидравлическому испытанию на 

прочность и герметичность согласно СП 129.13330.2019. После окончания гидравлическо-

го испытания трубопроводы полностью освобождаются от воды и продуваются до ее 

полного удаления. 

Монтаж трубопровода на эстакады осуществляется при помощи автокрана грузо-

подъемностью 25 т. 
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10.2.4 Очистка полости и испытание трубопровода 

После монтажа трубопроводы необходимо очистить, промыть и подвергнуть гид-

равлическому испытанию на прочность и плотность. 

Величины испытательных давлений приняты: 

- для основных технологических трубопроводов Рпр = 1,43Ррасч, Рпл = Ррасч; 

- для трубопроводов дренажа Рпр = Рпл = 0,2 МПа. 

Испытательное давление в трубопроводе выдерживают в течение 30 минут (испы-

тание на прочность), после чего его снижают до расчетного давления, при котором произ-

водят тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность). 

Гидравлические испытания трубопроводов преимущественно проводятся в теплое 

время года с температурой воды не ниже + 5 ºС. Если гидравлические испытания прово-

дятся при температуре окружающего воздуха ниже 0 ºС, следует принимать меры против 

замерзания воды. 

Трубопроводы группы А(б), Б(а), помимо обычных испытаний на прочность и плот-

ность, подвергаются дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с 

определением падения давления во время испытания. 

Дополнительные испытания на герметичность производится давлением равным 

рабочему. Продолжительность испытаний составляет не менее 24 часов. 

Результаты дополнительного пневматического испытания на герметичность смон-

тированных технологических трубопроводов, прошедших ремонт, связанный с разборкой 

или сваркой, признаются удовлетворительными, если скорость падения давления ока-

жется не более 0,1 % за час для трубопроводов группы А и 0,2 % за час для трубопрово-

дов группы Б(а). По окончании монтажа и испытания трубопроводов на прочность и плот-

ность необходимо провести промывку и продувку трубопроводов с целью очистки внут-

ренней поверхности от механических загрязнений или удаления влаги, работу необходи-

мо выполнить в период пусконаладочных работ. Промываемый или продуваемый трубо-

провод должен быть отсоединен от других трубопроводов заглушками. 

Промывка водой осуществляется со скоростью от 1 до 1,5 м/с. После промывки 

трубопровод необходимо полностью опорожнить и продуть воздухом или инертным га-

зом. Продувку трубопроводов следует проводить под давлением, равным рабочему, но 

не более 4 МПа. Продувку трубопроводов, работающих под избыточным давлением до 

0,1 МПа или вакуумом, необходимо проводить под давлением не более 0,1 МПа. Реко-

мендуемая продолжительность продувки не менее 10 мин. 

Во время промывки обстукивают те участки трубопровода, где возможна задержка 

загрязнений (переходы, отводы и др.). После окончания промывки или продувки следует 

восстановить проектную схему трубопровода, демонтировать временный промывочный 

трубопровод, осмотреть и очистить арматуру, установленную на спускных линиях и тупи-
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ках. Монтажные шайбы, временно установленные в контрольно-измерительных приборах, 

должны быть вынуты и заменены диафрагмами. 

Все применяемые трубы и соединительные детали должны иметь документы, под-

тверждающие соответствие (сертификат либо декларацию) требованиям технических ре-

гламентов и копию заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистриро-

ванного в Ростехнадзоре. Трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе проб-

ным гидравлическим давлением и иметь указание в сертификате о величине пробного 

давления. 

10.2.4.1 Организация работ по проведению испытаний 

Для испытания отдельных участков трубопровода, отключения трубопровода от 

оборудования необходимо использовать фланцы и заглушки. Места расположения за-

глушек на время испытания должны быть отмечены предупредительными знаками, и 

пребывание около них людей не разрешается. 

При гидравлических испытаниях участка трубопровода на прочность и герметич-

ность устанавливается охранная зона для давления испытания до 8,25 МПа – по 75,0 м в 

обе стороны от оси трубопровода и в направлении отрыва заглушки от торца – 600,0 м, 

угол 600. 

10.2.5 Свайные работы 

При выполнении работ по устройству свайных фундаментов руководствоваться 

нормативными документами: 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

-  СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»; 

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений; 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

Для работ по устройству свайных фундаментов разрабатывается проект производ-

ства работ (технологическая карта) по рабочей документации. 

Учитывая климатические, инженерно-геологические условия, а также технические 

условия к применяемым строительным конструкциям и материалам, фундаменты под 

оборудования, здания и инженерные сети на площадке и под технологические трубопро-

воды приняты свайными. 

В соответствии с проектными решениями сваи изготавливаются из металлических 

труб. 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=43983.000000&dol=44032.480301
normacs://normacs.ru/vrf0?dob=43983.000000&dol=44032.480301
normacs://normacs.ru/184q?dob=43983.000000&dol=44032.480313
normacs://normacs.ru/184q?dob=43983.000000&dol=44032.480313
normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.480324
normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.480324
normacs://normacs.ru/9b5?dob=43983.000000&dol=44032.480324
normacs://normacs.ru/9b5?dob=43983.000000&dol=44032.480324
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Погружение свай в мерзлые грунты выполняется следующими способами: 

− в летнее время – забивной; 

− в зимнее время - бурозабивным в предварительно пробуренные лидерные 

скважины. Лидерная скважина выполняется на глубину сезонного промерзания грунта - 

диаметром, превышающим диаметр сваи на 50 мм и более, далее диаметром меньшим 

диаметра сваи на 10 - 20 мм, глубиной на 1,0 м меньше проектной отметки острия сваи.  

Пространство между стенкой сваи и скважины заполняется непучинистым местным 

грунтом. 

− в случае выявления грунтовых вод при погружении свай применяются обсадные 

трубы, устанавливаемые в пределах обводнения грунта. 

Сварные швы в стволе сваи проходят визуальный контроль. 

Наконечники свай – конические, выполняются из листового металла способом рас-

кроя и сварки лепестков, кроме свай диаметром 159 мм, нижняя часть которых заварива-

ется на конус.  

Сваи поступают на место монтажа в готовом виде, с выполненными стыками в 

стволе сваи по длине и стыком конического конца. 

Предусмотрены мероприятия от выпучивания опор – заглублением опоры на до-

статочную величину. В любом случае глубина заложения опор больше глубины сезонного 

промерзания – оттаивания грунта.  

До погружения в грунт боковая поверхность сваи на 200 мм над уровнем земли и 

на 4,0 м ниже уровня земли покрывается битумно-резиновой мастикой по предварительно 

подготовленной поверхности. В случае нанесения покрытия при температуре наружного 

воздуха, превышающей плюс 5°С, применяется соответствующая мастики. 

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полости, 

а также для улучшения антикоррозионных условий, полости свай после установки запол-

няются сухой цементно-песчаной смесью состава 1:8 (по объему) с применением порт-

ландцемента, не заполняя полость до верха свай на 0.2 м. 

После погружения контрольной сваи в проектное положение, её необходимо испы-

тать на расчетные нагрузки, руководствуясь указаниями СП 24.13330.2021 раздел 7.3. 

Допустимые отклонения размеров свай не должны превышать следующих значе-

ний по длине свай: 

− при номинальном размере до 10 м ± 30 мм; 

− при номинальном размере более 10 м ± 50 мм; 

− по диаметру (для круглых свай) + 5 - 0 мм; 

− по кривизне (максимальная стрелка) - 10 мм; 

− по смещению острия сваи от геометрического центра сечения – 10 мм. 

В процессе производства строительных работ должен выполняться входной, опе-
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рационный и приемочный контроль. Состав контролируемых показателей, предельные 

отклонения, объем, методы контроля принимаются по проекту. Контроль качества и при-

емка работ должны осуществляться систематически техническим персоналом строитель-

ной организации и выполняться представителями авторского надзора и заказчика с при-

влечением представителя строительной организации, а также представителей изыска-

тельской и других специализированных организаций. Результаты контроля следует фик-

сировать записью в журнале производства работ, актом промежуточной проверки или ак-

том приемки скрытых работ, в том числе актом приемки отдельного подготовленного 

участка основания. 

При приемке законченных работ должно быть установлено соответствие фактиче-

ски полученных результатов требованиям проекта. Указанное соответствие устанавли-

вают сопоставлением проектной, исполнительной и контрольной документации. 

В актах приемки оснований необходимо: 

− привести оценку соответствия грунтов основания предусмотренным в проекте; 

− указать поправки, внесенные в проект оснований и фундаментов, а также в 

проект производства работ после промежуточных проверок оснований; 

− дать рекомендации по дальнейшим работам. 

К актам приемки оснований прилагают следующие документы: 

− материалы испытаний грунтов, выполненных как в процессе текущего контроля 

производства работ, так и при приемке основания; 

− акты промежуточных проверок и приемок скрытых работ; 

− журналы производства работ; 

− рабочие чертежи по фактически выполненным работам. 

Сваи поступают на место монтажа в готовом виде, с выполненными стыками в 

стволе сваи по длине и стыком конического конца 

Перед устройством свайных фундаментов проводятся контрольные испытания 

свай, согласно ГОСТ 5686-2020 статической вдавливающей нагрузкой. 

Бурение скважин рекомендуется вести бурильно-крановой машиной на базе авто-

мобиля. Выбуренный грунт планируется на площадке с перемещением бульдозером на 

расстояние до 30 м. Излишний грунт перемещается на расстояние до 1 км. Погружение 

свай в пробуренные скважины рекомендуется вести автомобильным краном грузоподъ-

емностью 25 т. Забивка свай осуществляется сваебойным агрегатом на базе экскаватора. 

После погружения контрольной сваи в проектное положение, её необходимо испы-

тать на расчетные нагрузки. 

Соединение металлических свай с ростверком производится на сварке. Сварка 

производится электродами. 

Для наблюдения за деформациями фундамента в процессе строительства и экс-

normacs://normacs.ru/10j09?dob=43983.000000&dol=44032.480370
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плуатации сооружения проектом предусмотрен инженерный мониторинг за поведением 

конструкций сооружений и их оснований. 

Как правило, мониторинг организовывается: 

− при строительстве сооружений I уровня ответственности; 

− при строительстве в сложных инженерно-геологических условиях. 

Организационно-технологическая схема устройства свайного фундамента приве-

дена на чертеже 1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01-Ч-007. 

10.2.5.1 Геотехнический мониторинг 

Сеть геотехнического мониторинга состоит из: 

− термометрических скважин, предназначенных для наблюдения за 

температурным режимом грунтов; 

− деформационных марок, предназначенных для наблюдения за деформациями 

(осадка, подъем). 

Последовательность производства работ при устройстве термометрических сква-

жин: 

− проверка термометрических труб, разметка скважин; 

− бурение скважин диаметром 200 мм под термометрические трубы; 

− приварка арматуры с двух сторон к термометрической трубе; 

− погружение термометрических труб с арматурой в скважину; 

− заполнение пазух грунтовым раствором; 

− установка защитных корпусов для термометрических труб; 

− засыпка пространства между стенкой скважины и защитным корпусом 

термометричекой трубы песком средней крупности. 

Для заполнения скважин используется грунтовый раствор влажностью 0,5 и выше, 

изготовленный из выбуренного при проходке скважин грунта. Термометрические трубы 

поставляются в 100-% заводской готовности. Перед их установкой необходимо осуще-

ствить проверку на наличие паспортов, соответствию проекту, отсутствие повреждений 

(вмятин, трещин, смятий, перегибов). 

При наличии повреждений термометрические трубы выбраковываются с составле-

нием акта. Способ бурения – шнековый. Не допускается ударное погружение термомет-

рических труб в скважины меньшего диаметра. Установка термостабилизаторов произво-

дится с поверхности в скважины после проведения планировочных работ.  

Обязательным является разработка эффективной сети геотехнического монито-

ринга (ГТМ). На периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов терри-

тория должна быть оборудована необходимым количеством элементов для обеспечения 

наблюдения за состоянием объектов и предотвращения аварийных ситуаций. Непосред-
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ственно для проведения мониторинга проектом предусматривается установка деформа-

ционных марок. Деформационные марки позволяют непосредственно наблюдать за де-

формациями в случае осадки грунта. 

Марка представляет собой выгнутую по радиусу трубы металлическую пластину с 

приваренным сверху обточенным уголком. Марка крепится на верхнюю образующую сво-

да трубы без нарушения гидроизоляции, стенки шурфа вокруг марки укрепляются и за-

полняются внутри песком. Последовательность производства работ по монтажу дефор-

мационных марок: 

− изготовление деформационных марок металлопроката (швеллер, уголок, лист) 

с обточкой угла; 

− бурение скважины для установки деформационных марок; 

− установка деформационных марок в пробуренные скважины; 

− обратная засыпка грунта с послойным уплотнением. 

После установки деформационной марки ей присваивается порядковый номер. 

Номера марок заносятся в эксплуатационный журнал и банк данных «Геотехнический мо-

ниторинг». Начальные отметки марок привязываются к реперам местной геодезической 

сетки. На все виды работ по установке термостабилизаторов и термометрических труб 

должна составляться исполнительная документация и акты освидетельствования скры-

тых работ, оформленные согласно РД-11-02-2006, подписываемые представителями За-

казчика и Подрядчика. После завершения всех работ термометрические трубы передают-

ся в эксплуатацию. Передача сети ГТМ строительной организацией на баланс эксплуати-

рующей организации сопровождается проведением нулевого цикла наблюдений. Нулевой 

цикл наблюдений осуществляется службой геотехнического мониторинга эксплуатирую-

щей организации. При эксплуатации термометрических труб не допускается воздействия 

на них механических нагрузок. 

Для защиты от коррозии все металлические элементы сети ГТМ и место сварных 

швов должны быть огрунтованы двумя слоями грунтовки и окрашены двумя слоями эма-

ли. Специалисты лаборатории геодезии, мониторинга и натурных обмеров производят на 

объекте нивелирование для определения осадок деформационных марок. Во время экс-

плуатации следует проводить контроль за сохранностью элементов сети ГТМ. Не допус-

кается намеренное изменение отметок деформационных марок без согласования со 

службой ГТМ, и внесения соответствующих отметок в эксплуатационном журнале. Изме-

рение температуры в термометрических скважинах производится с помощью переносных 

(нестационарных) измерителей температуры. В течение первых нескольких лет (до 5 - 10 

лет) эксплуатации, измерения деформаций должны проводиться не реже двух раз в год, 

обязательно в период максимального протаивания грунтов основания (конец сентября – 

начало октября) и в период максимального промерзания (конец апреля – начало мая), 

измерения температур – не реже четырех раз в год. В последующие годы эксплуатации 

normacs://normacs.ru/uqpc?dob=43983.000000&dol=44032.480394
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периодичность наблюдений за деформациями может быть уменьшена до одного раза в 

год (апрель) и до двух раз в год (октябрь, апрель) для измерений температур грунтов, в 

случае стабилизации температурного режима грунтов в пределах необходимых значений. 

Результаты измерений температур и деформаций фиксируются в эксплуатационном жур-

нале или в банке данных «Геотехнический мониторинг». Работы по геотехническому мо-

ниторингу необходимо выполнять в соответствии с требованиями, указанными в комплек-

тах рабочей документации ГТМ и в соответствии с разработанным подрядчиком ППР. 

10.2.6 Монтаж и сварка стальных конструкций 

Опоры под здания, оборудование и технологические трубопроводы приняты из ме-

таллопроката. 

До начала проведения монтажных и сварочных работ, необходимо выполнить про-

верку высотных отметок верха забитых свай на соответствие проектным отметкам. 

Монтаж стальных конструкций выполнять согласно проекту и техническим услови-

ям завода-изготовителя, соблюдая требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждаю-

щие конструкции». 

Монтаж стальных конструкций осуществляется самоходными стреловыми крана-

ми. Все конструкции располагаются в зоне действия монтажного крана. 

При сборке должна производиться тщательная выверка проектного положения 

монтируемых элементов. 

При всех видах сварочных работ обязательно проведение следующих мероприя-

тий: 

− подготовка сварочных материалов, оборудования и инструментов; 

− подготовка поверхностей свариваемых деталей (зачистка поверхности); 

− внешний осмотр, классификация дефектов, измерение толщины стенки труб в 

местах предполагаемой сварки; 

− контроль качества сварки. 

Сварку производить ручной дуговой сваркой в соответствии с СП 70.13330.2012, 

ГОСТ 5264-80 и СНиП 12-03-2001, раздел 9 «Требования безопасности при выполнении 

электросварочных и газопламенных работ». Сварку и прихватку должны выполнять элек-

тросварщики, имеющие удостоверение на право производства сварочных работ, выдан-

ное в соответствии с ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сва-

рочного производства». 

К сварке конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 кгс/мм2) 

допускаются сварщики, имеющие удостоверение на право работ по сварке этих сталей. 

При сварке применять электроды по ГОСТ 9467-75*. Катет сварного шва должен 

быть равен наименьшей из толщин свариваемых деталей. 

Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к 

normacs://normacs.ru/10nu7?dob=43983.000000&dol=44032.480394
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=43983.000000&dol=44032.480394
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=43983.000000&dol=44032.480405
normacs://normacs.ru/2nt?dob=43983.000000&dol=44032.480428
normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.480428
normacs://normacs.ru/5s8?dob=43983.000000&dol=44032.480463
normacs://normacs.ru/5s8?dob=43983.000000&dol=44032.480463
normacs://normacs.ru/2q0?dob=43983.000000&dol=44032.480475
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ним поверхности шириной не менее 20 мм при ручной дуговой сварке, а также места при-

мыкания начальных и выводных планок необходимо зачищать с удалением ржавчины, 

жиров, краски, грязи, влаги и т. п. 

Закрепление деталей при сборке следует осуществлять прихватками. 

Ручную дуговую сварку конструкций из углеродистой стали разрешается выпол-

нять без подогрева при температуре окружающего воздуха выше минус 30°С, низколеги-

рованной стали с пределом текучести менее или равным 390 (40) МПа (кгс/мм2) – выше 

минус 20°С, низколегированной стали с пределом текучести более 390 (40) МПа (кгс/ мм2) 

– выше минус 15°С. При более низких температурах сварку надлежит производить с 

предварительным местным подогревом стали до 120 – 160°С в зоне шириной 100 мм с 

каждой стороны соединения. 

Места приварки монтажных приспособлений к элементам конструкций из стали 

толщиной более 25 мм с пределом текучести 440 МПа (45 кгс/мм2) и более необходимо 

предварительно подогреть до 120 – 160°С.  

Механизированную вышлифовку, кислородную и воздушно-дуговую поверхност-

ную резку участков сварных швов с дефектами, а также заварку восстанавливаемого 

участка при температуре окружающего воздуха, указанной выше, следует выполнять по-

сле подогрева зоны сварного соединения до 120 – 160°С.  

После выполнения сварочных работ 100% сварных швов подвергаются визуально-

измерительному контролю (ВИК) и неразрушающему контролю в объеме в соответствии с 

проектом и требованиями Приказа федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору от 15.12.20 года № 536. 

После окончания сварных работ металлоконструкции очищаются от ржавчины и 

покрываются эмалью по грунтовке. 

При ведении монтажных, сварочных и антикоррозионных работ на высоте свыше  

3 м, для безопасного доступа лиц осуществляющих контроль выполнения работ на высо-

те, применяются гидравлические автомобильные подъемники. 

При монтаже металлоконструкций следует своевременно оформлять исполни-

тельную производственную документацию в соответствии с перечнем СП 48.13330.2019, 

СП 70.13330.2012, в том числе: 

− журнал работ по монтажу строительных конструкций (СП 70.13330.2012, прило-

жение Б); 

− журнал сварочных работ (СП 70.13330.2012, приложение В); 

− журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (СП 70.13330.2012, при-

ложение Г). 

Опоры под технологические трубопроводы на площадках обустройства из прокат-

ных профилей. Проектом в качестве стоек под трубопроводы приняты сваи-трубы. 

До начала монтажа металлоконструкций под трубные опоры должны быть выпол-

normacs://normacs.ru/15tn?dob=44317.000000&dol=44371.554086
normacs://normacs.ru/15tn?dob=44317.000000&dol=44371.554086
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=43983.000000&dol=44025.427292
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=43983.000000&dol=44032.480509
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=43983.000000&dol=44032.480521
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=43983.000000&dol=44032.480521
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нены следующие работы: 

− забиты сваи в соответствии с рабочими чертежами и выполнена их антикорро-

зионная защита; 

− доставлены элементы трубных опор (оголовки свай, стойки и ригели). 

Монтаж стальных конструкций выполняется согласно проекту и техническим усло-

виям завода-изготовителя, соблюдая требования СП 70.13330.2012. 

10.2.7 Монтаж блок-контейнеров и конструкций 

Проектом предусматривается монтаж пеногенераторной станции (ПГС), здание 

КПП и КНС бытовых сточных вод. Здания представляют собой блок-боксы полной завод-

ской готовности. 

Расположение монтируемых зданий и монтажные краны показаны на строитель-

ном генеральном плане. Подбор монтажного крана выполнен с учетом технических ха-

рактеристик монтируемого оборудования, графика грузоподъемности и высоты подъема 

крюка крана. 

Наименование и основные характеристики монтируемого оборудования, а также 

метод монтажа указан в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 – Техническая характеристика монтируемого оборудования и 
метод монтажа 

Наименование оборудования Масса, кг Метод монтажа 

Пеногенераторная станция 10000 
Автокраном грузоподъемностью 32 т 
Вылет стрелы – 8,5 м 
Высота подъёма крюка – 14,0 м 

КНС бытовых сточных вод 6300 
Автокраном грузоподъемностью 25 т 
Вылет стрелы – 8,5 м 
Высота подъёма крюка – 10,0 м 

КПП 8000 
Автокраном грузоподъемностью 32 т 
Вылет стрелы – 9,0 м 
Высота подъёма крюка – 13,5 м 

Блок-контейнеры с оборудованием должны поставляться в собранном виде, 

опломбированные, если это предусмотрено техническими условиям. При поступлении 

блок-контейнера с оборудованием осуществляется его приёмка и составляется акт 

наружного осмотра, проверяется его комплектность, предусмотренная техническими 

условиями. 

Монтаж блок-контейнеров с оборудованием осуществить после того, когда будет 

подписан акт готовности фундаментов под монтаж блок-контейнеров. 

До начала работ по монтажу выполнить следующие работы: 

- произвести устройство фундаментов; 

- смонтировать металлическую раму; 

- на раму и блок-контейнер нанести риски; 

normacs://normacs.ru/10nu7?dob=43983.000000&dol=44032.480532
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- монтаж блок-контейнера осуществлять монтажниками с помощью монтажного 

крана. 

Блок-контейнер доставляется к месту монтажа прицепом – контейнеровозом в со-

бранном виде с оборудованием внутри. Монтаж блок-контейнеров осуществить в соот-

ветствии с организационно-технологической схемой. 

К производству монтажных работ следует приступать только после готовности 

фундаментов и сдаче их по акту. При приемке фундаментов следует проверять соответ-

ствие размеров и положения опорных поверхностей и анкерных болтов проектным раз-

мерам и положениям. 

Диаграммы грузоподъемности автокранов приведены на чертеже  

1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01-Ч-004. 

Организационно-технологическая схема монтажа блок-бокса приведена на черте-

же 1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01-Ч-008. 

10.2.8 Монтаж технологического оборудования 

К началу монтажа технологического оборудования необходимо выполнить основ-

ные работы: 

− утвердить ППР по монтажу оборудования; 

− подготовить площадки для укрупнительной сборки оборудования и конструкций; 

− соорудить постоянные или временные подъездные пути для подачи 

оборудования в монтажную зону; 

− подготовить грузоподъемные и транспортные средства, устройства для монтажа 

оборудования и трубопроводов; 

− выполнить мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и 

охране окружающей среды согласно нормам и правилам. 

Перед монтажом технологического оборудования проверить готовность фунда-

ментов, комплектность оборудования, исправность строительных машин и механизмов. 

Перед установкой в проектное положение наружные поверхности оборудования 

должны быть очищены от консервирующих смазок и покрытий, за исключением поверхно-

стей, которые должны оставаться покрытыми защитными составами в процессе монтажа 

и эксплуатации оборудования. 

Защитные покрытия оборудования должны быть удалены, как правило, перед ин-

дивидуальным испытанием без разборки оборудования в соответствии с указаниями, 

приведенными в документации предприятия-изготовителя. 

Оборудование, загрязненное, деформированное, с повреждением защитных по-

крытий и обработанных поверхностей и другими дефектами, монтажу не подлежат до 

устранения повреждений и дефектов. 

При монтаже оборудования должен осуществляться операционный контроль каче-
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ства выполненных работ. Выявленные дефекты подлежат устранению до начала после-

дующих операций. 

Выверка оборудования должна производиться соответственно указаниям в доку-

ментации предприятия-изготовителя и рабочих чертежах относительно специально за-

крепленных марками и реперами (с необходимой точностью) осей и отметок или относи-

тельно ранее установленного оборудования, с которым выверяемое оборудование свя-

зано кинематически или технологически. 

Исходя из максимального веса монтируемого оборудования, проектом предусмат-

ривается производить монтаж при помощи автокрана грузоподъемностью 25 т. 

10.2.9 Электромонтажные работы 

Монтаж контрольных и силовых кабелей осуществляется по непроходным эстака-

дам (надземная прокладка) с подключением к существующим сетям. 

В состав работ по монтажу кабелей по эстакаде входят: 

− доставка барабанов с кабелем к месту производства работ; 

− установка кабельных барабанов на домкраты; 

− установка тягового механизма; 

− соединение тянущего троса с кабелем с помощью захвата; 

− протяжка кабеля на роликах; 

− снятие захвата; 

− снятие кабеля с роликов и его укладка; 

− испытание. 

Барабаны с кабелем доставлять к месту производства работ с накопительной 

площадки. Здесь барабан с кабелем снять автокраном с автомашины и установить на 

домкраты (два домкрата на каждый барабан кабеля). 

Домкратами кабельный барабан поднять на такую высоту, чтобы зазор между ба-

рабаном и грунтом был не менее 200 мм. 

С противоположного торца установить тяговые механизмы для прокладки кон-

трольных кабелей и силовых кабелей. 

Установить монтажные ролики. Вручную подтянуть трос, намотанный на лебёдку 

тягового механизма, к барабану с кабелем, кабель и трос соединить, на кабель надеть 

кабельный захват, на кабельный захват надеть вертлюг, вертлюг соединить зажимом с 

тросом тяговой лебёдки, трос уложить на ролики. 

Включается тяговый механизм, и кабель перемещается по роликам. 

После протяжки кабеля, трос снять с вертлюга, кабельный захват снять с кабеля. 

Далее кабель снять с роликов и уложить на лотки при надземной прокладке, на 

песчаную подушку при подземной прокладке. 

При прокладке кабелей по лоткам провисание кабеля должно быть не более  
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150 мм. 

Согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Шестое издание, допол-

ненное с исправлениями, Минэнерго РФ, 2008 г. кабели при подземной прокладке заглу-

бить на один метр и защитить сигнальной лентой. 

После прокладки кабелей, произвести монтаж муфт, опрессовку наконечников, 

маркировку кабелей. 

Проверить целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля. 

Измерение сопротивления изоляции, производить мегаомметром 2,5 кВ, сопротив-

ление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. 

Измерение сопротивления заземления, производить на концевых заделках. 

10.2.10 Антикоррозионные работы 

Здания и сооружения 

Проектом предусмотрен ряд специальных мероприятий, направленных на защиту 
строительных конструкций и фундаментов от разрушения и на увеличение срока службы 
строительных конструкций. 

Надземную часть металлоконструкций покрывают антикоррозионной защитой, 
обеспечивающей долговечность и надежность покрытия при заданных климатических и 
технологических условиях эксплуатации: 

Подготовку поверхности металлоконструкций под окрасочное покрытие выполняют 
в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя выбранного покрытия. 

Предпочтительно полная покраска в заводских условиях; там, где осуществление 
всей системы покраски перед транспортировкой на площадку невозможно, более предпо-
чтительно нанесение первого слоя и промежуточного слоя в цеху с последующей под-
краской или нанесением поверхностного покрытия на площадке. 

Технологические трубопроводы 

Наружная поверхность трубопроводов покрывается противокоррозионной изоля-

цией. Перед нанесением защитного покрытия предусмотрена очистка поверхности трубо-

проводов от ржавчины механическим способом до степени St 3 или пескоструйным мето-

дом до степени Sa 2,5 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. Обязательным условием нанесения 

антикоррозионной защиты является температура наружного воздуха не ниже минус 15 °С. 

Для надземных трубопроводов и арматуры предусмотрено покрытие лакокрасоч-

ными материалами по схеме: 

− грунтовочный слой – эпоксидное покрытие в 1 слой; 

− промежуточный слой - эпоксидное покрытие в 1 слой;  

− покрывной слой - полиуретановое покрытие в 1 слой. 

 

normacs://normacs.ru/5tc
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10.2.11 Теплоизоляционные работы. Электрообогрев  

Для компенсации тепловых потерь и поддержания требуемой температуры 

надземных трубопроводов и арматуры предусматривается их электрообогрев с последу-

ющей теплоизоляцией. 

В качестве теплоизоляции для надземных трубопроводов проектом предусматри-

вается применение теплоизоляционных материалов из минеральной ваты, с покровным 

слоем из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (для трубопроводов) и 1,0 мм (для арма-

туры). 

Для компенсации тепловых потерь и поддержания температуры продукта при 

наружной температуре воздуха минус 42 °С, трубопроводы и арматура обогреваются с 

помощью комплектной системы электрообогрева с саморегулирующимися греющимися 

кабелями во взрывозащищенном исполнении.  

Соединительные коробки необходимо промаркировать устойчивой к атмосферным 

явлениям краской (маркером) в соответствии с чертежами. На коробках для концевых за-

делок указать маркировку соединительных коробок, к которым подводится питание. По-

сле окончания монтажных работ установить предупредительные таблички «Внимание! 

Электрообогрев» через каждые 5 м вдоль всей длины обогреваемых трубопроводов. 

Монтаж электронагревательного кабеля и первичное подключение системы электрообо-

грева следует производить при наружной температуре не ниже минус 20 °С и согласно 

инструкции компании производителя. 

10.3 Благоустройство территории 

После завершения строительных работ на кустовой площадке проектной докумен-

тацией предусматривается уборка и вывоз строительного мусора, благоустройство тер-

ритории. Все работы по восстановлению нарушенных земель выполняются в пределах 

строительной полосы, предусмотренной проектом. 

10.4 Утилизация твердых отходов при строительстве 

Отходы, образующиеся в период строительства, накапливаются раздельно в зави-

симости от химических и физических свойств, класса опасности и агрегатного состояния. 

В пределах полосы отвода предполагается разместить площадку для накопления 

отходов строительства, размер площадки 5,0х5,0 м, на которые устанавливаются специ-

альные контейнеры, в которые осуществляется раздельный сбор. Срок накопления отхо-

дов составляет не более 11 месяцев. По мере накопления отходы передаются организа-

циям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, 

на договорной основе. Выбор конкретной организации определяется по результатам про-

ведения конкурса на тендерной основе. 
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Ответственность за обращение с отходами в период проведения строительных 

работ несет организация-подрядчик. Все отходы на этапе строительства, в том числе и от 

автотранспорта, являются собственностью подрядных организаций. Перед началом ра-

бот подрядчику следует заключить договора на вывоз, обезвреживание, утилизацию и 

размещение отходов с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 

Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр 

объектов размещения отходов.  

Подрядчик обеспечивает контейнеры для сбора и разделения отходов, мусора, 

масляной и использованной ветоши и других отбросов на период производства строи-

тельных работ, в соответствии с правилами СанПиН 2.1.3684-21. Должны использоваться 

и вовремя опорожняться металлические (мусорные) контейнеры. Отходы и другой мусор 

необходимо вывозить часто и регулярно, в соответствии с утверждённым порядком. Про-

изводитель работ отвечает за соответствующее хранение отходов, пока они находятся на 

участке производства работ. Подрядчик самостоятельно за свой счет обеспечивает сбор, 

вывоз и утилизацию отходов.  

Площадки для стоянки (ремонта) и заправки техники выполняются спланирован-

ными с уклоном, с устройством покрытия из сборных железобетонных плит, в основании 

которых предусматривается гидроизоляция для предотвращения попадания загрязнен-

ных сточных вод и ГСМ в почву. По периметру площадки устраивается водоотвод. По-

верхностный сток с площадки по водоотводным канавкам соединяется с приямком. Прия-

мок также предусматривается с гидроизоляцией и с укрепленными щебнем откосами. 

10.5 Работы по завершению строительства 

По мере завершения строительства должны быть выполнены следующие основ-

ные работы и мероприятия: 

− подготовка исполнительного отчета и исполнительной документации; 

− пусконаладочные работы; 

− свертывание собственных временных объектов инфраструктуры (бытовок стро-

ителей, офисов, объектов технического обслуживания, складских помещений и т.д.); 

− окончательная очистка и (если это было оговорено в согласовании на времен-

ный отвод земель) восстановление до исходного состояния участков под временные зда-

ния и сооружения; 

− демобилизация строительной техники. 

10.6 Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию 

Начальным этапом пусконаладочных работ является проведение индивидуальных 

испытаний «вхолостую» устройств, систем и оборудования, завершающим – проведение 

комплексного опробования оборудования. Пуско-наладочные работы выполняются для 
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каждого этапа. 

Основные положения по порядку проведения индивидуальных испытаний и пуско-

наладочных работ изложены в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и техно-

логические трубопроводы». 

10.6.1 Порядок проведения индивидуальных испытаний 
«вхолостую» 

Порядок и сроки проведения индивидуальных испытаний должны быть установле-

ны графиками, согласованными монтажной и пусконаладочной организациями, генпод-

рядчиком, заказчиком и другими организациями, участвующими в выполнении строитель-

но-монтажных работ. 

К началу индивидуальных испытаний технологического оборудования и трубопро-

водов должен быть закончен монтаж систем смазки, охлаждения, противопожарной за-

щиты, электрооборудования, защитного заземления. Автоматизации, необходимых для 

проведения индивидуальных испытаний. 

До начала индивидуальных испытаний технологического оборудования осуществ-

ляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизирован-

ным системам управления, санитарно-техническому и теплосиловому оборудованию, вы-

полнение которых обеспечит надежное действие указанных систем, непосредственно 

связанных с проведением индивидуальных испытаний технологического оборудования. 

Производство и приемка пусконаладочных работ должна выполняться в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в СНиП 3.05.05-84 по производству соответствую-

щих видов монтажных работ. В период индивидуальных испытаний оборудования должно 

быть обеспечено выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, 

стандартами и техническими условиями на отдельные машины, механизмы, аппараты и 

агрегаты, с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплекс-

ного опробования. 

10.6.2 Порядок проведения пусконаладочных работ и комплексного 
опробования оборудования 

Пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования выполняются 

под руководством и с участием квалифицированных специалистов специализированных 

организаций. Порядок проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования 

оборудования выполняется по разработанным пусковым программам и в сроки, установ-

ленными графиками, согласованными монтажной и пусконаладочной организациями, 

Генподрядчиком, Заказчиком и другими организациями, участвующими в выполнении 

СМР. Состав пусконаладочных работ и программы их выполнения должны соответство-

вать требованиям технических условий предприятий – изготовителей оборудования, пра-

normacs://normacs.ru/rc?dob=43983.000000&dol=44032.480984
normacs://normacs.ru/rc?dob=43983.000000&dol=44032.480984
normacs://normacs.ru/rc?dob=43983.000000&dol=44032.480984
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вилам охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности. 

Комплексное опробование оборудования осуществляется эксплуатационным пер-

соналом Заказчика с участием инженерно-технических работников Генерального подряд-

чика, пусконаладочных организаций, проектных и субподрядных монтажных организаций, 

а при необходимости – и персонала предприятий – изготовителей оборудования, а также 

местных органов государственного надзора и управления. 

В период комплексного опробования оборудования выполняются проверка, регули-

ровка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном 

проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудо-

вания на работу под нагрузкой и выводом его на устойчивый технологический режим. 

Генеральная и субподрядная организации в период комплексного опробования 

оборудования на эксплуатационных режимах обеспечивают дежурство своего инженерно-

технического персонала для оперативного привлечения соответствующих работников к 

устранению выявленных дефектов строительных и монтажных работ. 

Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и 

комплексного опробования, должны быть устранены до приемки объекта в эксплуатацию. 

По окончании проведения комплексного опробования технологического и всех дру-

гих видов оборудования и трубопроводов, предусмотренных проектом, объект предъяв-

ляется к сдаче в эксплуатацию государственной приемочной комиссии в установленном 

порядке.
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

11.1 Потребность строительства в кадрах 

Списочная потребность в рабочих, включая водителей автотранспортных средств 

и машинистов строительных машин и механизмов определена по физическим объемам 

работ, нормативной трудоемкости, указанной в локальном сметном расчете и определя-

ется по формуле (1), (2): 

Этап 1 (строительство трубопроводов автоматической системы пожаротушения на 

РВС-2000м3, замена ручных задвижек на электроприводные на трубопроводах орошения 

РВС, строительство пеногенераторной станция): 

 

Р =
𝑄𝑄общ.

Д х Ч х См
=  

11953,1
52 х 11 х 1

≈ 21 человек,                                             (1) 

Этап 2 (КПП с установкой на въезде/выезде противотаранных устройств (на каж-

дый въезд): 

Р =
𝑄𝑄общ.

Д х Ч х См
=  

1575,1
13 х 11 х 1

≈ 11 человек,                                             (2) 

где:  

− Q общ. – нормативная трудоемкость, чел.-ч; 

− Д – общая продолжительность строительства в рабочих днях; 

− Ч – продолжительность рабочей смены, ч; 

− См – количество смен в день. 

Потребность в кадрах строителей приведена в таблице 11.1. 
Таблица 11.1 – Потребность в кадрах строителей 

Общая численность работа-
ющих человек 

Категория работающих, % 

Рабочие, 83,90% ИТР, служащие, МОП и 
охрана, 16,1% 

Этап 1 
25 21 4 

Этап 1 
13 11 2 

Продолжительность вахты составляет 30 дней, рабочий день смены при вахтовом 

методе работы не должен превышать 11 часов согласно Приложению А. Все работы по 

строительству будут вестись вахтовым методом в одну смену. Режим работы на вахте 

определяется в соответствии с приказом от 15.06.2020 г. №318/пр «Об утверждении Ме-
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тодики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ 

вахтовым методом». Требования регламентированного непрерывного пребывания на хо-

лоде и времени обогрева и отдыха определяются в соответствии с Методическими реко-

мендациями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на 

открытой территории или в неотапливаемых помещениях» 

11.2 Потребность строительства в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах 

Место дислокации условного подрядчика предоставляющего строительную техни-

ку – г. Уфа. Транспортировка техники до г. Усинск выполняется по дорогам общего поль-

зования. Перебазировка техники на колесном ходу из г. Уфа организуется своим ходом, 

гусеничной и дорожно-строительной тягачами на полуприцепах. 

Дальность возки для строительства на месторождение им. А.Титова от г. Уфы до г. 

Усинск составляет – 1964,0 км, по дорогам с усовершенствованным покрытием. Далее от 

г. Усинск доставка техники осуществляется до площадки ОБП месторождения им.  

А.Титова на расстояние 341,5 км и от ОБП им. А.Титова до площадки производства работ 

– 0,5 км. 

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах с распределением по этапам представлена в таблице 11.2. Тип 

и марка строительных машин может быть изменена при разработке проекта производства 

работ, выполняемого Генподрядчиком. 

Таблица 11.2 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах 

Наименование техники Техническая  
характеристика 

Метод до-
ставки 

техники 

Количество строитель-
ной техники по этапам 

строительства, шт. 

Количество, 
подлежащее 
мобилизации  

шт. Этап 1 Этап 2 

Бульдозер Мощность  
125 кВт на трале 1 1 1 

Одноковшовый экскава-
тор 

Емкость ковша  
0,65 - 1,25 м3 на трале 1 1 1 

Автосамосвал Грузоподъемность 25 т своим  
ходом 1 1 1 

Автомобиль бортовой Грузоподъемность 15 т своим  
ходом 1 1 1 

Автомобильный кран Грузоподъемность 25 т своим  
ходом 1 1 1 

Автомобильный кран Грузоподъемность 32 т своим  
ходом 1 1 1 

Автобетоносмеситель Емкость бадьи 5 м3 Своим 
ходом 1 1 1 

Бурильно-крановая ма-
шина Глубина бурения 5 м своим  

ходом 1 1 1 

Сваебойный копер Погружение свай длиной  
14 м на трале 1 1 1 
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Наименование техники Техническая  
характеристика 

Метод до-
ставки 

техники 

Количество строитель-
ной техники по этапам 

строительства, шт. 

Количество, 
подлежащее 
мобилизации  

шт. Этап 1 Этап 2 

Сварочный агрегат Номинальный сварочный 
ток 315 А 

в борто-
вом 

автомо-
биле 

1 1 2 

Дизельная  
электростанция 

Мощность  
50 кВт 

в борто-
вом 

автомо-
биле 

1 1 1 

Автоводоцистерна Емкость бака  
10 м3 

своим  
ходом 1 1 1 

Компрессор  
передвижной 

Производительность  
5 м3/мин 

в борто-
вом 

автомо-
биле 

1 1 1 

Наполнительно-
опрессовочный агрегат 

Производительность  
65 м3/час 

в борто-
вом 

автомо-
биле 

1 - 1 

Лаборатория контроля 
трубопроводов На базе автомобиля своим  

ходом 1 - 1 

Вахтовая машина 15 мест своим  
ходом 2 1 2 

Трубоплетевоз Грузоподъемность14 т своим  
ходом 1 - 1 

Каток самоходный Масса 18,7 т на трале 1 1 1 

Автотопливозаправщик Емкость бака  
10 м3 

Своим 
ходом 1 1 1 

Передвижные про-
жекторные мачты Мощность 6 кВт 

в борто-
вом 

автомо-
биле 

4 4 4 

Тягач с полуприцепом 
Мощность  

169 кВт 
Грузоподъемность 40 т 

своим  
ходом 4 4 4 
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11.3 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных 
материалах 

Расчет расхода топлива выполнен на объем строительной техники, необходимой 

на весь период строительства. В расчете использованы поправочные коэффициенты (Дi) 

на факторы, увеличивающие индивидуальную норму расхода топлива. Поправка при ра-

боте машин в зимнее время – 18 % (МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива 

для строительных машин»). 

Нт.= 1,03 ∙ А, (3) 

где Нт. – нормативный расход топлива, кг; 

А – индивидуальная норма расхода топлива, кг/маш-час; 

1,03 – коэффициент, учитывающий расход топлива на запуск и регулировку рабо-

ты двигателя. 

Нут = Нт ∙ Дi (4) 

где Дi – коэффициенты, учитывающие факторы вызывающие дополнительный 

расход топлива (МДС 12-38.2007г., табл. 4,5). 

Дi = (1+0,05+0,18+0,1) = 1,33 (5) 

В связи с отсутствием информации о генеральном подрядчике, парке его строи-

тельной техники в проекте организации строительства приведен ориентировочный пере-

чень потребных строительных машин и механизмов. Количество машино-часов и расход 

топлива должны быть откорректированы на стадии ППР. Расход масел и смазочных ма-

териалов для строительных машин принят по методическим рекомендациям «Нормы рас-

хода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (приложение к рас-

поряжению от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р). Расход масел и смазочных материалов для 

автотранспорта принят из расчета на 100 л общего расхода топлива. Расход ГСМ должны 

быть откорректированы на стадии ППР с учетом имеющихся у подрядчика строительных 

машин и механизмов. Ориентировочный расход топлива, масел и смазочных материалов 

для строительных машин и механизмов на весь период строительства определен по про-

ектам-аналогам, приведен в таблице 11.3. 
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Таблица 11.3 – Потребность основных машин и механизмов в топливе и ГСМ на весь период  
строительства 

Наименование  Количество, т 

Дизтопливо 28,0 

Расход масел и смазок от общего расхода топлива  

Моторные масла (согласно распоряжению от 14 марта 
2008 г. № АМ-23-р принимается из учета 3,2 л на 100 л 
общего расхода топлива) 

0,9 

Трансмиссионные масла (согласно распоряжению от 14 
марта 2008 г. № АМ-23-р принимается из учета 0,4 л на 
100 л общего расхода топлива) 

0,1 

Пластичные смазки (согласно распоряжению от 14 марта 
2008 г. № АМ-23-р принимается из учета 0,3 л на 100 л 
общего расхода топлива) 

0,1 

11.4 Потребность строительства в материально-технических ресурсах 
Потребность строительства в электроэнергии и воде определена по 

МДС 12-46.2008 с учетом требований п.20 таблицы А.2 к СП 30.13330.2020 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий». Расчёт произведен по формулам (6), (7), (8): 

- расход воды на производственные потребности: 

чппнпр КПqКQ = ,      (6) 
𝑄𝑄пр = 1,5 х 500 х 6 х 1,2 = 5400 л/сут. = 5,4 м3/сут 

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтённый расход воды; 

- расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности: 

nqПqQ дрххоз += ,      (7) 
𝑄𝑄хоз = 15 х 25 х 2 + 500 х 2 = 1750 л сут⁄ . = 1,75 м3/сут 

где qх = 25 л/сут – расчетный (удельный) средний за год суточный расход воды на 

1 чел. в смену в соответствии с п.19 таблицы А.3 к СП 30.13330.2020; 

Пр – списочная численность работающих; 

qд = 500 л – расчетный (удельный) средний за год суточный расход воды на одну 

душевую сетку в смену в соответствии с п.20 таблицы А.3 к СП 30.13330.2020; 

n – количество душевых сеток. 

Расчетный объем воды для гидравлического испытания трубопроводов определя-

ется по формуле (8): 

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋∙𝐷𝐷2

4
х𝐿𝐿 = 3,14 х 0,1472

4
х 150 ≈ 2,5 м3,   (8) 

где L – длина испытываемого участка, м; 

normacs://normacs.ru/v4fq?dob=43983.000000&dol=44032.481134
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=43983.000000&dol=44032.481134
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=43983.000000&dol=44032.481134
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=43983.000000&dol=44032.481134
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=43983.000000&dol=44032.481134
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=43983.000000&dol=44032.481134
normacs://normacs.ru/v7km?dob=43983.000000&dol=44032.481296
normacs://normacs.ru/11pv6?dob=43983.000000&dol=44032.481308
normacs://normacs.ru/11pv6?dob=43983.000000&dol=44032.481308
normacs://normacs.ru/11pv6?dob=43983.000000&dol=44032.481319
normacs://normacs.ru/11pv6?dob=43983.000000&dol=44032.481331
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D – внутренний диаметр, испытываемого трубопровода, м. 

- расход потребности в электроэнергии: 









+++= ..5..4..3

1

1
всново

м
х РКРКРК
соsE

PKLP ,    (9) 

P = 1,05 х (0,5 х 5,4/ 0,7 + 0,8 х 15,6 +0,9 х 2,5 + 0,6 х 38,8)= 43,96 кВА. 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электро-

моторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Результаты расчёта потребности в основных материально-технических ресурсах 

приведены в таблице 11.4. 
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Таблица 11.4 – Потребность в основных материально-технических ресурсах на максималь-
но загруженный этап 

Наименование Единица  
измерения Количество 

Электроэнергия кВА 43,96 
Сжатый воздух м3/мин 2,20 
Кислород нм3/год 3,32 
Ацетилен нм3/год 764,64 
Расход воды на производственные потребности м3/сут 5,40 
Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности м3/сут 1,75 
Вода для гидроиспытаний м3 2,54 
Расход воды на пожаротушение л/с 5,00 
Примечания  

1 Обеспечение строительства электроэнергией временных зданий на объекте строительства 
осуществляется от ДЭС. 

2 Вода для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, предусмотрена привозная с очист-
ных устройств площадки ОБП м/р им. А.Титова. Для питьевых нужд проектом предусматривает-
ся использовать привозную бутилированную воду. Рекомендуемое количество питьевой воды 
на одного рабочего 3 л/сут. Качество бутилированной воды соответствует  
СанПиН 2.1.4.1116-02. В бытовках строителей установлены кулеры для кипячения воды. Каче-
ство воды для хозяйственно-бытовых нужд соответствует СанПиН 2.1.3684-21. Проектом 
предусмотрен ежедневный подвоз воды для пополнения емкости для хранения запаса воды 
для хозяйственно-бытовых нужд, оборудованной отводящим и спускным трубопроводом, пере-
ливными и вентиляционными устройствами. 

3 Сточные воды сбрасываются во временную емкость септик, и вывозятся Подрядчиком по мере 
накопления на существующие канализационные очистные сооружения (КОС-200) площадки 
ОБП м/р им. А.Титова. 

4 Кислород и ацетилен – привозные в баллонах. Совместная транспортировка наполненных и 
порожних кислородных и ацетиленовых баллонов на всех видах транспорта запрещается. 

5 Сжатый воздух от передвижных компрессорных установок. 
6 Ближайший пожарный пост расположен находится на ДНС им. А.Титова. 

 

11.5 Потребность строительства во временных зданиях и 
сооружениях 

11.5.1 Расчет потребности в жилье 

Проектом предусмотрено проживание работающих на ОБП месторождении 

им. А.Титова. Требуемая площадь для проживания работающих на период строительства 

составляет: 

Sтр = S1·N = 6,0 м2/чел х 25,0 чел = 150,0 м2, (10) 

где S1 – норма жилой площади на одного человека, равная 6,0 м2/чел, в соответ-

ствии с «Расчетными нормативами для составления проектов по организации строитель-

ства» ЦНИИОМТП часть I, 2-е издание, таблица 50 «Нормативные показатели для опре-

деления площадей». 

N – максимальное количество работающих в расчетный год строительства, чел. 

Ниже приведены расчеты потребности во временных зданиях и сооружениях необ-

ходимых на период производства строительно-монтажных работ на максимально загру-

normacs://normacs.ru/17j1?dob=43983.000000&dol=44032.481481
normacs://normacs.ru/1tnsp?dob=44501.000000&dol=44541.459606
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женный период строительства. Расчеты приведены с учетом того, что все работающие – 

мужчины. 

11.5.2 Административные помещения 

Расчет требуемых площадей выполнен по МДС 12-46.2008, в соответствии с  

СП 44.13330.2011 и СП 2.2.3670-20, с учетом распределения работающих по производ-

ственным процессам (в соответствии с таблицей 2 СП 44.13330.2011 «Административные 

и бытовые здания» группа производственных процессов строительных рабочих соответ-

ствует группе 2Г), исходя из численности соответствующих категорий работников по 

формулам (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18): 

− для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 𝑆𝑆н (11) 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (ра-

бочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел; 

− гардеробная: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,7 м2 (12) 
где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

− душевая: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,54 м2 (13) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80 %). 

− умывальная: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,2 м2 (14) 
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену; 

− сушилка: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,2 м2 (15) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

− помещение для обогрева рабочих: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,1 м2 (16) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

− туалет: 

𝑆𝑆тр = 0,07 ∙ 𝑁𝑁 ∙ 0,1 м2 (17) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 - нормативные показатели площади для мужчин. 

Расчёт требуемой площади столовой выполнен по МДС 12-46.2008 в соответствии 

с СП 44.13330.2011, исходя из численности работающих по формуле (18): 

normacs://normacs.ru/v7km?dob=43983.000000&dol=44032.481505
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=43983.000000&dol=44032.481505
normacs://normacs.ru/1th0v?dob=44501.000000&dol=44541.460417
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=43983.000000&dol=44032.481528
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=43983.000000&dol=44032.481528
normacs://normacs.ru/v7km?dob=43983.000000&dol=44032.481539
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=43983.000000&dol=44032.481539
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𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 𝑆𝑆п (18) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Результаты расчёта приведены в таблице 11.5. 

Таблица 11.5 – Потребность в санитарно-бытовых помещениях на расчетный период строи-
тельства 

Наименование 
 помещений  

Расчётные 
показатели  
площадки, 

м2/чел  

Расчётное 
число  

пользую-
щихся, чел. 

Расчётная 
площадь,  

м2 
Примечание 

Гардеробные 0,700 21 14,70 Предусмотрены в бытовках для бригады (42 
шкафов типа ШСО 2000) 

Умывальные 0,200 25 5,00 Предусмотрен в бытовке для бригады 
(2 умывальник) 

Душевые 0,540 17 9,07 Душевые предусмотрены в местах прожива-
ния рабочих (2 душевых сетки) 

Помещение 
для обогрева 0,100 21 2,10 Бытовка для бригады – 1 шт. 

Сушилка для 
одежды 0,200 21 4,20 Сушилка предусмотрена в помещении для 

обогрева 

Уборные 0,070 25 1,75 Мобильный туалет – 2 унитаза и 2 писсуара 

Столовая 0,455 25 11,38 Места для приема пищи (6 шт.) предусмот-
рены в помещении для обогрева 

Прорабская 4,000 4 16,00 Домик мастера – 1 шт. 

Медпункт − 25 12,00 Предусмотрен в местах проживания рабочих 

Места размещения бытовок строителей показаны на строительном генеральном 

плане (чертеж 1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01-Ч-004). 

Для перечисленных помещений рекомендуются применять передвижные блок-

контейнеры по ГОСТ Р 58759-2019. Организацией изготовителем производятся блоки-

контейнеры трех типов, как стационарные, так и на шасси и полозьях. Размещение вре-

менных зданий и сооружений на площадке строительства предусматривается в соответ-

ствии с требованиями СП 44.13330.2011. При этом размещение санитарных узлов и по-

мещений для обогрева рабочих предусмотрено не далее 150 метров от рабочих мест, а 

питьевых устройств не далее 75 метров. Питание работающих трехразовое. Завтрак и 

ужин организован по месту проживания, обед в бытовках строителей, оснащенных необ-

ходимым доготовочным оборудованием и разовыми приборами. 

normacs://normacs.ru/12G60?norepldlg&opentype=0
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=43983.000000&dol=44032.481586
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12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ 
СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО 
НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Проектом предусматривается устройство временных площадок складирования на 

участке производства работ, на свободной от застройки территории. 

Временные площадки складирования материалов и оборудования необходимо 

выполнить с соблюдением требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства. 

СНиП 12-01-2004». 

Площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования должны: 

- располагаться на ровной спланированной поверхности; 

- иметь уклон в пределах 1-2° для стока ливневых и талых вод. На плохо дрени-

рующих грунтах рекомендуется кроме планировки выполнять небольшую подсыпку из 

щебня или песка толщиной 5-10 см. Запрещается осуществлять складирование материа-

лов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах; 

- иметь инвентарные лежки согласно ТУ на хранение данных материалов и обо-

рудования. 

Оснащение площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, 

укрупненных модулей и стендов для их сборки должно отвечать требованиям  

РД 39-7-904-83. 

Места (площадки) накопления отходов должны соответствовать требованиям в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодатель-

ства Российской Федерации. 

12.1 Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, 
укрупненных модулей и стендов для их сборки 

Размеры закрытых складских помещений (отапливаемых, неотапливаемых), наве-

сов, открытых площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, 

укрупненных модулей и стендов для их сборки с учетом проходов и проездов определя-

ются на основании раздела 4 ч. I. Расчетных нормативов для составления проектов орга-

низации строительства, приведенных на 1 млн. руб. годового объема СМР. Стоимость 

СМР определяется в год с максимальной программой выполнения СМР в соответствии с 

календарным планом строительства. 

Сметная стоимость СМР по сводному сметного расчету (1-8 главы) составляет 

2,378 млн. руб в ценах 2001 года. 

normacs://normacs.ru/12iih?dob=44287.000000&dol=44327.400752
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Произведем перевод стоимости СМР по главам 1-8 ССР в цены 1984 г.: 

С=2,378*11,207/228,41=0,117 млн. рублей в ценах 1984 г., где  

11,207 – индекс перехода к ценам 2010 г.; 

228,41 – индекс перехода к ценам 1984 г., в соответствии с письмом Координаци-

онного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 де-

кабря 2018 г. № КЦ/2018-12ти «Об индексах изменения сметной стоимости строительства 

по Федеральным округам и регионам РФ на декабрь 2018 года». 

Произведем перевод стоимости СМР по главам 1-8 ССР в цены 1969 г.: 

С=0,117/1,2=0,1 млн. рублей в ценах 1969 г., где 

1,2 – коэффициент перехода к ценам 1969 года. 

Принятый объем СМР составляет 0,1/12×3=0,025 млн. руб. 

Расчет потребности в закрытых складских помещениях приведен в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Потребность в закрытых складских помещениях, навесах 
Наименование Материалы, обору-

дование, подлежа-
щие хранению 

Стоимость 
СМР в 
ценах 
1969 г, 

млн. руб. 

Расчетный 
показатель 
на 1 млн., 
руб., м2 

Коэффициент 
неравномерности 

поступления 

Потребная 
площадь, 

м2 

Склад закрытый 
отапливаемый 

Краски, спецодежда, 
обувь, канцелярские 
принадлежности 

0,025 

24,0 1,1 0,66 

Склад закрытый 
неотапливаемый 

Минеральная вата, 
электроустановочные 
провода, инструмент, 
гвозди, метизы, ско-
бяные изделия 

29,0 1,1 0,8 

Навес - - - - - 
Примечание: Удовлетворение складской площади в закрытых отапливаемых и неотапливаемых скла-
дах проектом предусматривается за счет существующих складов Заказчика на площадке ОБП м/р. 
им. А.Титова. 

Расчет потребности в открытых складских площадках приведет в таблице 12.2. 
Таблица 12.2 – Потребность в открытых складских помещениях, навесах 

Наименование материалов, кон-
струкций 

Потребность Поправочные 
коэффициенты 

Норма пло-
щади, м2 

Потребная 
площадь, м2 

Трубы, т 8,1 0,6 2,1 10,2 

Металлоконструкции, т 2,4 0,6 1,8 2,6 

Конкретные габариты площадок для складирования и места их размещения опре-

деляются в ППР.  
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12.2 Монтаж тяжеловесного и негабаритного оборудования в рамках 
технического перевооружения не предусмотрен. Решения по 
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций 

Учитывая сложные климатические условия производства работ, рекомендуется 

поставлять оборудование и конструкции в максимальной заводской сборке. 

Тяжеловесное и негабаритное оборудование и конструкции доставляются на место 

монтажа при помощи тягачей с полуприцепами, трейлеров и автоплощадок соответству-

ющей грузоподъемности по временным автодорогам. 

Перевозчики крупногабаритных и тяжеловесных грузов обязаны: 

− предоставлять по требованию инспектора ГИБДД транспортные средства для 
проведения весового контроля; 

− предъявлять по требованию контролирующих органов разрешения на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, лицензии и иные документы Правил дорожного 
движения; 

− строго руководствоваться дополнительными требованиями и маршрутом 
движения, указанным в разрешении; 

− не допускать повреждения дорожных и других инженерных сооружений по пути 

следования; 

− выполнять требования органов, осуществляющих контроль за перевозкой по 

дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в пределах полномочий этих органов, 

установленным действующим законодательством. 
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И 
МАТЕРИАЛОВ 

13.1 Цели и задачи обеспечения качества работ 

Основная задача обеспечения качества работ при выполнении проекта заключает-

ся в обеспечении исполнения Подрядчиком требований, указанных в технической доку-

ментации (чертежи, технические условия, пояснительные записки, СНиПы, ГОСТы и т.д.). 

Методы проверки и подтверждения выполнения указанных требований составляют 

основу плана обеспечения качества работ, выполняемых Подрядчиком. Эти требования и 

методы включаются в качестве составных частей в планы Подрядчика по обеспечению 

качества работ. 

13.1.1 Система управления качеством строительства 

Система управления качеством строительства включает в себя совокупность вза-

имосвязанных процессов. Общее руководство (административное управление) качеством 

осуществляется через управление всей совокупностью процессов, осуществляемых в 

подразделениях Генподрядчика и субподрядчиков и направленных на постоянное улуч-

шение качества. 

При разработке программ обеспечения качества строительства необходимо ис-

пользовать международные стандарты ИСО серии 9000, а также государственные стан-

дарты Российской Федерации, устанавливающие требования в области обеспечения ка-

чества. 

13.1.2 Общие требования к программе контроля качества 

Подрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества 

строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического кон-

троля и испытаний, используемые для контроля качества строительно-монтажных работ. 

Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные правила 

обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий: 

− ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 

производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, положениями, 

нормами и правилами, действующими в Российской Федерации; 

− выполнение операций входного, производственного и приемочного контроля; 

− выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения рецидивов; 

normacs://normacs.ru/12iih?dob=43983.000000&dol=44032.481597
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− осуществление нормоконтроля строительной документации с целью 

обеспечения использования только последней версии; 

− надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и 

испытательной аппаратуры; 

− определение конкретных служебных обязанностей, сфер компетенции и 

организационной структуры всего персонала службы обеспечения качества. 

В условиях договора с Подрядчиком должно предусматриваться проведение испы-

таний различных объектов строительных работ. Эти испытания должны выполняться или 

непосредственно контролёрами службы обеспечения качества субподрядчика по строи-

тельству или привлекаемыми независимыми субподрядчиками по испытаниям. 

В состав испытаний объектов строительных работ включены следующие виды ра-

бот: 

− определение степени уплотнения грунта при строительстве и ведение 

протоколов соответствующих испытаний; 

− выполнение контроля качества сварных швов квалифицированными 

контролерами; 

− выполнение гидравлических испытаний, включая разработку методики и 

оформление протоколов гидравлических испытаний; 

− выполнение операций неразрушающего контроля, включая разработку программ 

и методик неразрушающего контроля и хранение документации по аттестации рабочих; 

− ведение документации по сварочным работам, которая должна содержать 

данные о маркировке и местонахождении сварных швов, работавших сварщиках, 

применённых способах сварки и способе и результатах выполненного неразрушающего 

контроля; 

− проведение операций и оформление протоколов контроля состояния 

изоляционных покрытий; 

− выполнение операций контроля и ведение протоколов технического контроля 

оборудования; 

− проведение работ по хранению материалов и оборудования и ведение 

существующих учётных документов; 

− выполнение монтажа и испытаний электрооборудования и ведение протоколов 

испытаний; 

− выполнение функциональной проверки систем управления, включая ведение 

документов по учёту поверки приборов и контролю цепей; 

− проведение технического контроля конструкционной стали и оформление 

соответствующих протоколов; 

− сбор документов и оформление актов заключительной сдачи-приёмки. 
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Прежде, чем прибегать к услугам независимой компании, специализирующейся на 

испытаниях, Подрядчик по строительству должен получить от Заказчика проекта разре-

шение на использование её услуг. 

Когда Подрядчик по строительству выполняет испытания силами персонала своей 

собственной службы обеспечения качества, используемая им программа контроля каче-

ства должна содержать необходимые методики и документы. 

Специалисты Подрядчика по строительству, проводящие испытания, должны быть 

независимыми от строительного персонала, который несёт ответственность за построен-

ные сооружения, подвергаемые испытаниям. 

Подрядчик отвечает за все аспекты контроля качества при выполнении работ, 

включая всю документацию, необходимую для соответствия требованиям, определенным 

СНиП, ГОСТ, ТУ, ведомственным нормам и правилам, рабочим чертежам. 

Для получения права на осуществление контроля качества всех видов строитель-

но-монтажных работ, подготовке оборудования и другим работам Подрядчику необходи-

мо получить: 

− лицензии, выдаваемые Российским Федеральным центром по выдаче лицензий, 

действующие на территории России по контролю качества строительно-монтажных работ, 

строительных материалов, конструкций и деталей. 

Материалы и оборудование, закупаемое и поставляемое субподрядчиком по стро-

ительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать дей-

ствующим Российским положениям и стандартам по здравоохранению, технике безопас-

ности, охранным мероприятиям и охране окружающей среды, а также проектным стан-

дартам и техническим условиям. 

13.1.3 Программа обеспечения контроля качества 

Генподрядчик по строительству должен нести ответственность за весь комплекс 

выполняемых объемов строительно-монтажных работ в соответствии с положениями за-

ключенного с ним договора подряда, в том числе и за качество всех строительно-

монтажных работ, выполненных его субподрядчиками. 

Требования к качеству работ, выполняемых каждым Подрядчиком по строитель-

ству, должны быть определены и особо оговорены в качестве обязательного положения в 

договоре с каждым Подрядчиком по строительству. Каждый Подрядчик по строительству 

должен разработать и представить Заказчику на утверждение свою программу обеспече-

ния контроля качества строительства, учитывающую требования к качеству. 

В этих программах должны содержаться правила и документы, которые использу-

ются Подрядчиком по строительству для управления качеством и текущего контроля  

качества работ. Составной частью программы качества являются планы технического 
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контроля и испытаний, служащие средством организации выполнения и документального 

оформления всех необходимых операций контроля и испытаний. Некоторые критически 

важные части выполняемых работ должны быть отнесены к инспекционно-

предъявительским работам, в связи с которыми от Подрядчика по строительству требу-

ется своевременная отправка Заказчику уведомления о проведении испытаний, позволя-

ющего его представителям присутствовать при испытаниях, прежде чем Подрядчик по 

строительству перейдёт к следующему этапу строительства. 

Эти критически важные строительные работы и требуемые сроки отправки уве-

домления включаются в содержание договора и программ обеспечения качества у Под-

рядчика по строительству. 

Если программа обеспечения качества, принятая Генподрядчиком по строитель-

ству, в недостаточной мере соответствует каким-либо требованиям к качеству, руководи-

тель службы обеспечения качества строительства Заказчика должен встретиться с руко-

водителем службы обеспечения качества Генподрядчика по строительству, чтобы обсу-

дить, устранить и исправить недостатки. 

Генподрядчик по строительству должен осуществлять мероприятия по контролю 

качества в полном соответствии с программой, утверждённой Заказчиком проекта. 

В случае выполнения работ субподрядчиком или использования готовых конструк-

ций, приобретённых у поставщиков, за Генподрядчиком по строительству должна сохра-

няться ответственность за качество и результаты работы субподрядчиков и поставщиков. 

Если Генподрядчик по строительству предоставляет своему субподрядчику право 

на производство работ, регламентируемое программой обеспечения качества, принятой у 

субподрядчика, а не у Генподрядчика по строительству, он должен нести ответственность 

за такие работы, как если бы они выполнялись непосредственно Генподрядчиком по 

строительству. В том случае, если речь идёт о субподрядчике Генподрядчика по строи-

тельству, Заказчиком проекта должна проводиться экспертиза также и программы управ-

ления качеством, используемой таким субподрядчиком. 

13.1.4 Персонал служб по организации и обеспечению качества 
строительства 

13.1.4.1 Персонал службы Генподрядчика 

Руководитель службы по обеспечению качества строительства Генподрядчика 

должен отвечать за координирование общей деятельности по строительству в области 

управления качеством строительства. В состав персонала этой службы должны входить 

инженеры по обеспечению качества, обладающие технической компетенцией по всем ви-

дам строительно-монтажных работ при строительстве объекта, представители службы 

диагностики, а также главного сварщика. 
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Основные обязанности персонала по организации обеспечения качества Генпод-

рядчика должны состоять в проведении широкомасштабных обследований и проверок 

хода строительных работ и мероприятий по управлению качеством, осуществляемых 

субподрядчиками по строительству. 

Группа обеспечения качества Заказчика может содействовать Генподрядчику и 

субподрядчикам по строительству в разработке и реализации их программ обеспечения и 

контроля качества. Перед окончательной приёмкой строительно-монтажных работ персо-

налу Генподрядчика может потребоваться помощь в проведении проверочных мероприя-

тий от специалистов по обеспечению качества, работающих в системе Заказчика. Заказ-

чик может проводить аудит по организации контроля качества и оперативно-

диспетчерского управления, предупреждая об этом Генподрядчика или не предупреждая, 

по своему усмотрению. 

13.1.4.2 Специалисты службы контроля качества субподрядчиков 

Субподрядчики по строительству должны нести полную ответственность за техни-

ческий контроль и испытания (контроль качества) построенных сооружений в соответ-

ствии с условиями заключённых с ними договоров подряда. 

Предусматриваемые в договоре требования к качеству определяются нормами и 

правилами проектирования, технической документацией и техническими условиями, а 

также требованиями проекта и нормативами качества, установленными в Российской Фе-

дерации. Эти требования должны реализовываться с помощью принятых субподрядчи-

ками по строительству программ обеспечения качества строительства. 

Для реализации программ контроля качества строительно-монтажных работ суб-

подрядчик должен создать службу обеспечения качества, укомплектованную штатным 

руководителем и штатом из квалифицированных и опытных контролеров для проведения 

технического контроля и испытаний всех объектов строительно-монтажных работ. 

Численность контролёров службы обеспечения качества должна быть достаточной 

для того, чтобы полностью охватывались все строительно-монтажные работы, включён-

ные в объём работ по всем договорам подряда. 

Руководитель и контролёры службы обеспечения качества субподрядчика по стро-

ительству должны всегда присутствовать в тех местах, где постоянно ведутся строитель-

но-монтажные работы и должны быть оснащены техническими средствами, обеспечива-

ющими необходимую достоверность и полноту контроля. 

13.1.5 Планы контроля качества 

План контроля качества необходим для определения работ, подлежащих контро-

лю, и включает: 
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− список работ, подлежащих аттестации; 

− документацию контроля (ТУ, нормы и стандарты); 

− критерии приёмки (отбраковка и контролируемые величины); 

− ответственный персонал контроля качества; 

− записи по контролю качества, включающие результаты испытаний и 

подписанные персоналом контроля качества; 

− места проверки контролёром, независимым инспектором или Заказчиком. 

13.1.6 Оперативно-диспетчерское управление и связь на период 
строительства  

Оперативно-диспетчерское управление осуществлять организуемой Генподрядчи-

ком диспетчерской службой. 

В обязанности диспетчерской службы (ДП) входит: 

− сбор, передача, ввод в компьютер, обработка и предварительный анализ 

первичных данных о ходе выполнения строительно-монтажных работ на всех объектах 

площадки строительства, поступающих от диспетчеров участков строительно-монтажных 

работ и других организаций и подразделений, участвующих в строительстве и 

обеспечении объекта; 

− получение оперативной информации о нештатных ситуациях и информации о 

допущенных отклонениях от проекта производства работ; 

− передача первичных данных и оперативной информации руководству, в группу 

управления проектом в приобъектном офисе (ГУП объекта) по установленным форме и 

объёму; 

− контроль за соблюдением технологической последовательности и 

регулирование хода строительно-монтажных работ на объектах площадки строительства 

в соответствии с утверждёнными графиками производства работ и обеспечения 

строящихся объектов материальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации 

и транспорта; 

− обеспечение постоянного взаимодействия специализированных и других 

организаций и подразделений, участвующих в строительстве; 

− организация связи между приобъектным и Центральным офисом, между 

приобъектным офисом и железнодорожной станцией, поставщиками местных материалов 

и другими организациями, участвующими в обеспечении объекта; 

− участие в формировании недельно-суточных планов-графиков и заявок на 

обеспечение работ материально-техническими ресурсами; 

− ведение архива проекта; 

− передача оперативных распоряжений и управляющих решений ГУП и 
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руководства Генподрядчика исполнителям и контроль за их исполнением; 

− организация и контроль деятельности диспетчеров участков строительно-

монтажных работ; 

− взаимодействие с диспетчерами предприятий-поставщиков. 

Диспетчерская служба Генподрядчика подчиняется непосредственно руководите-

лю Генподрядчика. Состав службы зависит от уровня организации, где формируется дис-

петчерский пункт. Возглавляет службу старший диспетчер, который входит в состав ГУП 

объекта и оперативно взаимодействует с ЦДП Заказчика. 

Диспетчерской службой генподрядчика осуществляются: 

− получение из ДП объекта и анализ оперативной информации с целью 

координации деятельности субподрядчиков по строительству и других организаций, 

участвующих в строительстве; 

− рассмотрение и согласование недельно-суточных планов-графиков; 

− контроль выполнения планов поставок и перевозок, в том числе 

своевременности погрузок и разгрузок основных материалов, оборудования; 

− контроль обеспеченности подведомственных организаций строительной 

техникой и трудовыми ресурсами; 

− контроль хода строительства; 

− участие в совещаниях о ходе строительства и итогах работы подведомственных 

организаций за неделю; 

− передача участникам строительства оперативных распоряжений и контроль их 

выполнения; 

− предоставление руководству информации о ходе выполнения работ и 

обеспечения строительства необходимыми ресурсами с установленной периодичностью 

(раз в неделю, ежесуточно или другой); 

− постоянное взаимодействие с ГУП по вопросам планирования и выдачи 

необходимой информации. 

В ДП объекта через диспетчеров участков строительно-монтажных работ поступа-

ют: 

− ежедневные отчёты прорабов (мастеров, бригадиров) о ходе выполнения работ 

с указанием использования трудовых ресурсов, основного оборудования, конструкций, 

материалов, объёмов выполненных работ; 

− сведения о наступивших срывах в выполнении оперативных планов-графиков 

работ, сбоев в обеспечении строительства материально-техническими ресурсами; 

− сведения о несчастных случаях; 

− еженедельные отчёты о поставках оборудования и материалов; 
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− еженедельные отчёты по контролю качества; 

− еженедельные отчёты о состоянии природной среды на участке работ; 

− еженедельные отчёты о состоянии средств механизации и транспорта. 

В ДП объекта полученная информация вводится в компьютер, обобщается, анали-

зируется. 

Первичные данные о ходе выполнения работ и оперативная информация переда-

ются из ДП объекта руководству Генподрядчика для принятия административных и опе-

ративных решений, в ГУП объекта для выработки управляющего решения, корректировки 

и формирования графиков. 

В ГУП участка проводится предварительная обработка данных о ходе строитель-

ства, полученных из отчётов и другой переданной из ДП обобщенной информации. Фор-

мируются еженедельные отчёты о ходе централизованных поставок оборудования и ма-

териалов, выполнении основных строительных работ, об использовании трудовых ресур-

сов, основного оборудования и материалов, финансовые отчёты. Готовятся предложения 

по уточнению графиков выполнения работ и поставок. Отчёты, предложения и текущая 

оперативная информация передаются в ГУП центрального офиса. 

Еженедельные отчёты о ходе централизованных поставок оборудования и мате-

риалов, выполнении основных строительных работ, об использовании трудовых ресур-

сов, основного оборудования и материалов передаются в ЦДП. 

В ГУП и ЦДП центрального офиса управления строительством происходит анализ 

данных о ходе строительства. Формируются ежемесячные сводные отчёты. Проводится 

подробный анализ и сравнение запланированного хода строительства и фактического, 

анализируются, корректируются и утверждаются у Заказчика планы деятельности Ген-

подрядчика по строительству, включая планы по свертыванию работ. 

В ГУП объекта из центрального офиса управления подрядной организации пере-

даются утверждённые планы строительства и поставок, управляющие решения, которые 

через ДП объекта доводятся до исполнителей. 

13.2 Схема организации связи 

Для обеспечения выполнения работ по строительству организуется оперативно-

диспетчерское управление. Оперативно-диспетчерское управление должно обеспечить 

своевременное проведение строительно – монтажных работ в соответствии с планами и 

графиками путём постоянного контроля и учёта хода работ, координации работ строи-

тельных подразделений, служб производственно – технологического обеспечения, транс-

портных организаций и предприятий – поставщиков. 

Для выполнения задач управления строительством будут организованы следую-

щие сети связи: 
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− руководства строительством – в составе Управления капитального 
строительства (офис Заказчика), начальников и диспетчеров строительных участков, 
транспортных организаций, руководства заводов – поставщиков; 

− взаимодействия – в составе начальников и диспетчеров строительных участков 

и транспортных организаций, а также местных органов власти, местных органов МВД и 

здравоохранения; 

− строительных участков – в составе начальника строительного участка, прорабов, 

мастеров и бригадиров рабочих бригад, а также подчинённых автотранспортных 

подразделений; 

− участка-бригады – в составе прорабов, бригадиров, а также автотранспортных 

средств, перевозящих грузы. 

Для организации такой связи предусмотрено создание системы связи на период 

строительства. В соответствии с этим связь между площадкой строительства и офисами 

Заказчика и Генподрядчика будет осуществляться по спутниковым каналам с использо-

ванием арендованной полосы частот. 

Для обеспечения связью в пределах площадки строительства и на прилегающей 

территории будет развернута система мобильной УКВ радиосвязи (транкинговая радио-

связь). Это обеспечит увеличенную зону охвата для переносимых и мобильных средств 

связи, применяемых строительным персоналом. Базовая станция транкинговой связи, 

обеспечит прямую связь с мобильными средствами по всему строительному участку. Си-

стема транкинговой радиосвязи будет сопряжена с местной телефонной станцией (АТС) 

и тем самым обеспечит выход на связь с любым требуемым абонентом. 

Кроме того, для организации связи в целях обеспечения управления строитель-

ством будут использоваться компьютерные технологии. Для этого на площадке строи-

тельства предлагается развернуть локальные вычислительные сети (ЛВС). ЛВС будут 

связаны с офисом Заказчика с помощью спутниковой связи, и через офис компании ЛВС 

Генподрядчика будут связываться между собой. Таким образом, получится единая сеть 

управления строительством, по которой будет возможна прямая передача данных, фай-

лов, электронных сообщений и другой информации. Из офиса Заказчика по выделенным 

каналам будет обеспечен выход в Интернет. 

В офисе Генподрядчика будет установлена АТС. К телефонной станции будут под-

ключены обслуживаемые ею телефонные и факсимильные аппараты. Доступ в общерос-

сийскую телефонную сеть общего пользования (ТФОП) будет осуществляться через АТС 

офиса Заказчика посредством цифровых каналов связи. Это обеспечит выход на связь с 

любым абонентом, находящимся как на территории России, так и за рубежом. 
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14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооруже-

ний, в том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного 

контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного пла-

нового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, кон-

струкций и частей зданий и сооружений как на стадии временного закрепления (операци-

онный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль). Ме-

тоды геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и сооружений 

должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества 

строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть ор-

ганизована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных гео-

дезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

− приемка от Заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 
осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей 
зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической 
документацией; 

− проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 

чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению 

обнаруженных в них неувязок; 

− составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 

геодезической части проектов производства работ (ППР); 

− осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей 

необходимых материалов бригадам, производящим строительно-монтажные работы; 

− контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и 

организация восстановления их в случае утраты; 

− проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе 

строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями 

конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-

монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

− осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной 

геодезической документации по законченным строительством зданий, сооружений и их 

отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 

возлагаются функции: 
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− контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 

схемами операционного контроля; 

− проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, 

конструкций и изделий; 

− определения физико-химических характеристик местных строительных 

материалов; 

− подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

− подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 

строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой 

и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов; 

− контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

− контроля за соблюдением технологических режимов при производстве 

строительно-монтажных работ; 

− отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в 

конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в 

основаниях (промерзание, оттаивание); 

− участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного 

контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и 

изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строи-

тельно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при произ-

водстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. Строитель-

ная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные 

для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и 

выполнение их контролируется строительными лабораториями. 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ 
МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

При разработке рабочей документации учитываются следующие требования по 
возведению строительных конструкций и монтажу оборудования, принятые в данном про-
екте: 

− требования по охране труда и контролю качества при строительстве; 

− принятая компоновка оборудования, обеспечивающая возможность 
маневрирования грузоподъёмных средств и транспорта при производстве монтажных 
работ, не меняется; 

− поставка оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной 
готовности; 

− требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным 
приспособлениям, подъёмным и захватывающим устройствам необходимыми для 
транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков 
оборудования); 

− обеспечение шефмонтажных работ предприятиями – изготовителями 
оборудования; 

− требования по конструкции комплектных блоков, обеспечивающие 
транспортировку блоков к месту монтажа с учётом весовых характеристик, исходя из 
габаритов железнодорожного и автомобильного транспорта, доступность мест 
соединения сборочных единиц для механизации работ и контроля качества соединения; 

− наличие обслуживающих конструкций и возможность использования их для 
безопасного производства работ при монтаже оборудования; 

− возможность подачи технологических блоков к месту монтажа в собранном виде; 

− данные по допускам для расчёта точности выполнения геодезических 
разбивочных работ и создания внутренней геодезической разбивочной основы для 
монтажа строительных конструкций и оборудования; 

− высотные отметки фундамента для установки оборудования, требующего 
подливки, колеблются от 50 до 60 мм ниже отметки опорной поверхности оборудования; 

− обязательная разработка проектов производства работ или технологических 
карт на возведение строительных конструкций и монтаж оборудования. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА УЧАСТВУЮЩЕГО В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании приведено 

в разделе 11.5 данного тома. Проживание работающих на весь период строительства 

предусмотрено организовать во временных жилых поселках, расположенных на террито-

рии ОБП месторождения им. А.Титова. 

Вода на хозяйственно – бытовые нужды на время нахождения на стройплощадках 

привозная питьевого качества с очистных сооружений площадки ОБП месторождения  

им. А.Титова. Хранение воды предусмотрено в утепленной емкости 10 м3, оборудованной 

отводящим и спускным трубопроводами, переливным и вентиляционными устройствами. 

Для питьевых нужд предусматривается привозная бутилированная вода. Во временных 

бытовых зданиях предусмотрена установка кулеров для её кипячения. 

Бытовое обслуживание рабочих на строительной площадке организовано в пере-

движных блок-контейнерах по ГОСТ Р 58759-2019.  

Ближайшие медицинские пункты находятся на территории ОБП месторождения 

им. А.Титова. Медицинское обслуживание строителей Подрядчик организует самостоя-

тельно, заключая договор с медицинскими учреждениями города Усинска. 

В бытовках, расположенных непосредственно на строительных площадках, преду-

смотрены медицинские аптечки. 
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

17.1 Общие требования по охране труда 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования в отношении 

требований безопасности в строительстве, которые обеспечивают охрану труда и здоро-

вья работников любого уровня в процессе выполнения любых работ. Все работы по стро-

ительству проектируемых объектов будут вестись в одну смену. 

Строительно-монтажные работы выполняются вахтовым методом. Продолжитель-

ность вахты 30 дней. Продолжительность рабочей смены (при вахтовом методе работы) 

составляет 11 часов в соответствии с Приложением А, при этом общая продолжитель-

ность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа ра-

бочих часов установленного ст. 91 ТК РФ, т.е. 40 часов в неделю (статья 300 ТК РФ). Ре-

жим работы на вахте определяется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ 

вахтовым методом». Требования регламентированного непрерывного пребывания на хо-

лоде и времени обогрева и отдыха определяются в соответствии с Методическими реко-

мендациями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на 

открытой территории или в неотапливаемых помещениях». В соответствии с требовани-

ями п. 4.3 Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС и Минздрав СССР от 31.12.1987 г. 

№ 794/33-82 в график необходимо дополнительно включать неиспользованные выходные 

дни отработанные на вахте, через каждые шесть рабочих дней необходимо предусматри-

вать выходной день. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих 

мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей сле-

дует установить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенци-

ально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 

быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.  

Работодатель обязан выдать средства индивидуальной защиты работникам в со-

ответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Межотрасле-

вые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты» при выполнении всех видов работ на объекте 

строительства, в том числе в особых температурных условиях. Мероприятия по охране 

труда (выдача средств специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, молока или других равно-

ценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания) проводятся в соответ-

normacs://normacs.ru/uo49?dob=43983.000000&dol=44032.481771
normacs://normacs.ru/uo49?dob=43983.000000&dol=44032.481771
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ствии с Приказами Минздравсоцразвития от 17.12.2010 г. № 1122н, от 07.04.2009 г.  

№ 45н. 

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарны-

ми, выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Применение кустарно изготовленных средств защиты не допустимо. 

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. 

В соответствии со с. 19 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда» работодателем совместно со специализированной органи-

зацией должна производиться специальная оценка условий труда. 

В соответствии со ст. 22 ТК РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. - лица, выполняющие 

работы, всех специальностей, должны быть ознакомлены с типовыми инструкциями по 

охране труда и другими локальными нормативными актами, непосредственно связанны-

ми с производством работ. 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с примене-

нием транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами до-

пускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обу-

чение безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удо-

стоверение. 

На месте производства огневых работ необходимо иметь первичные средства по-

жаротушения. 

Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, 

производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и 

инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по без-

опасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транс-

портные средства иметь сертификаты, паспорта. 

Все вопросы требований безопасности и охраны труда, производственной санита-

рии разрабатываются в проектах производства работ генеральной подрядной организа-

цией при соблюдении СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. 

Строительное производство». 

Раздел «Безопасность и охрана труда в строительстве» в технологических картах 

в составе ППР разрабатывается при соблюдении СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 

в строительстве Часть 1. Общие требования». 

Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день работникам, предоставляет-

ся в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г.  

normacs://normacs.ru/9k0?dob=43983.000000&dol=44032.481771
normacs://normacs.ru/9k0?dob=43983.000000&dol=44032.481771
normacs://normacs.ru/10ue1?dob=44378.000000&dol=44419.572894
normacs://normacs.ru/10ue1?dob=44378.000000&dol=44419.572894
normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.482072
normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.482072
normacs://normacs.ru/9b5?dob=43983.000000&dol=44032.482083
normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.482083
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№ 298/П-22. Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-

ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) работни-

ков, должны проводиться в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

28.01.21 № 29н. Меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию по-

страдавшим первой помощи; расследование и учет в установленном законом порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний диктуются Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 

Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

в соответствии со спецификой деятельности организации определяется в соответствии с 

Методическими рекомендациями, утвержденными Минтрудом РФ от 13.05.2004 г. Усло-

вия труда отдельных категорий работников указаны в разделе XII гл. 41, 42, 47, 50, 51 ТК 

РФ, СП 2.4.3648-20. 

Повышение квалификации рабочих кадров (обучение безопасным методам и при-

емам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про-

верку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения ра-

бот) проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 и Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29). 

Кроме обучения и проверки знаний по общим правилам безопасного производства 

строительно-монтажных работ, инженерно-технические работники и рабочие подрядчика, 

должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и первич-

ный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на нефтяных объек-

тах. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями тру-

да, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 

Запрещаются сверхурочные работы с применением виброопасного ручного инструмента. 

В процессе производства работ необходимо осуществлять производственный контроль 

за обеспечением работающих питьевой водой, размещением и обезвреживанием отходов 

строительного производства и др., в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и про-

ведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнени-

ем санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Ниже выделены основные требования безопасности при производстве наиболее 

опасных работ. 

normacs://normacs.ru/vd7t?dob=43983.000000&dol=44032.482130
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Цели и задачи: 

− исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых 

работ; 

− обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

− выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья 

работников; 

− постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда; 

− предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

− предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения 

оборудования и собственности; 

− постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности 

на совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению 

мероприятий по охране труда и здоровья работников. 

До начала производства основных работ должны быть созданы безопасные усло-

вия труда: 

− закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие ограждение 

опасных зон; 

− размещение площадок для складирования конструкций и изделий; 

− выбор системы освещения места строительства, проходов, проездов и рабочих 

мест; 

− обеспечение рабочих питьевой водой и организацию санитарно-технического и 

бытового обслуживания работающих. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть при-

нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 

приложению «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие 

требования» (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 

подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу 

строительства). 

Безопасность строительства достигается разработкой и выполнением следующих 

организационно-технических мероприятий: 

− индустриализацией строительства, предусматривающей возведение зданий и 

сооружений из сборных элементов заводского изготовления; 

− укрупнительной сборкой конструкций; 

− максимальной механизацией трудоёмких работ; 

− применением наиболее прогрессивных технических решений грузозахватных 

устройств, инвентарных подмостей и лесов, оснастки для временного закрепления 

элементов в проектном положении; 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.482326
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− обеспечением работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

− повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового 

обслуживания работающих; 

− обеспечением правильной организации условий труда и управлением 

производством; 

− приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих 

высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями техники 

безопасности. 

Инженерно-технические работники, а также работники по списку должностей один 

раз в год проходят проверку знаний техники безопасности и производственной санитарии 

с учётом характера выполняемых работ.  

Контроль за соблюдением требований охраны труда в организациях осуществляют 

специалисты по охране труда, а также технические инспекторы отраслевых профсоюзов и 

специального государственного надзора. Государственный надзор и контроль осуществ-

ляют службы: 

− Государственная инспекция труда; 

− Роспотребнадзор; 

− Ростехнадзор; 

− ГИБДД; 

− Госпожарнадзор. 

Ниже перечислен ряд технологических мероприятий, влияющих на безопасность 

строительного производства, которые должны быть конкретизированы при рабочем про-

ектировании: 

− проверка технологичности устанавливаемых в проектное положение конструкций 

зданий и сооружений; 

− разработка безопасных способов производства строительно-монтажных работ, 

предупреждающих несчастные случаи; 

− отбор существующих или разработка новых монтажных приспособлений и 

устройств для безопасного выполнения работ, в том числе и при эксплуатации ручных 

машин; 

− обеспечение безопасности труда при одновременном участии нескольких 

организаций в строительстве объекта; 

− обеспечение дополнительных мер безопасности при производстве работ в 

зимних условиях; 

− разработка мероприятий, исключающих опасность поражения рабочих 

электрическим током. 

Проверка технологичности конструкций заключается в рассмотрении устанавлива-
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емых в проектное положение элементов с точки зрения удобств и безопасности их мон-

тажа и возможностей применения необходимых средств механизации. 

Технологическая последовательность выполнения работ должна быть такова, что-

бы каждая предыдущая операция не являлась бы источником производственной опасно-

сти при выполнении последующих. 

Подрядчик подготавливает План организации работ по охране труда (ОТ), требо-

ваний безопасности и охране окружающей среды, включающий в себя все этапы работ от 

мобилизации до демобилизации. План ОТ, ТБ и ООС должен чётко отражать политику, 

процедуры и стандарты, применяемые на каждом этапе контракта. В план входят, как ми-

нимум, следующие разделы: 

− политика Подрядчика и задачи ОТ, ТБ и ООС; 

− организация Подрядчика, обязанности, ресурсы, стандарты и документация по 

ОТ, ТБ и ООС; 

− организация работ по управлению рисками и факторами воздействия; 

− планирование и процедуры; 

− реализация и контроль выполнения работ; 

− проверки, анализ и осмотры. 

Заказчик устанавливает программу мониторинга работ по ОТ, ТБ и ООС с целью 

контроля выполнения Генподрядчиком своих обязательств по плану ОТ, ТБ и ООС. Про-

грамма мониторинга ОТ, ТБ и ООС включает совещания, осмотры, проверки и экстрен-

ные мероприятия, определяет ответственных, участников, а также сроки и регулярность 

их проведения. 

17.2 Опасные зоны и работа с кранами 

К опасным зонам относятся: 

− зоны перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; 

− места складирования конструкций и материалов; 

− зоны транспортных узлов при интенсивном потоке машин; 

− не ограждённые перепады высот более 1,8 м; 

− площадки, над которыми происходит перемещение конструкций и изделий 

грузоподъёмными кранами; 

− места размещения неизолированных токоведущих частей электроустановок и 

прохода электросетей; 

− участки территории вблизи возводимого здания и сооружения. 

Граница опасной зоны работы крана в местах, над которыми происходит переме-
щение грузов подъемными кранами, складывается из радиуса монтажа стрелы крана с 
прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза, по-
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ловины наименьшего габаритного размера и минимального расстояния отлета груза при 
его падении. В соответствии со СНиП 12-03-2001 Приложение Г, минимальное расстоя-
ния отлета груза при его падении с высоты до 10 м не менее 4 м, при высоте до 20 м не 
менее 7 м. Опасные зоны должны быть ограждены инвентарными переносными защит-
ными ограждениями, обносками или защитными настилами. Обноски должны иметь вы-
соту не менее 1 м и состоять из стоек и нескольких (не менее двух) горизонтальных рядов 
ограждающих досок. Не реже чем через каждые 5 м ограждения выставить предупреди-
тельные надписи «Опасная зона». В случае особой опасности (разборка подмостей, 
настилов, опалубки, подъём грузов и др.) или при отсутствии ограждения вокруг опасных 
зон выставить охранные посты. Сигнальщики на охранных постах снабжаются красными 
флажками и свистками. 

В местах прохода людей через траншеи и котлованы, где производится укладка 
инженерных сетей, устроить мостики и ограждения. В тёмное время суток эти проходы 
должны быть освещены. Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие 
места в тёмное время суток должны быть также освещены. 

Работу грузоподъемных кранов осуществить с учётом мест их размещения и схем 
движения на строительной площадке. В ППР должны быть разработаны мероприятия, 
предупреждающие их опрокидывание при перемещении, при работе под действием вет-
ра, собственного веса и по другим причинам. В зоне работы машин определяют места 
установки знаков безопасности и предупредительных надписей. 

Запрещается эксплуатация машин без предусмотренных их конструкцией ограж-
дающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной за-
щиты работающих. 

Место работы кранов определить таким образом, чтобы было обеспечено простран-
ство для свободного маневрирования и хорошего обзора машинистом рабочей зоны. 
Должны быть указаны места нахождения сигнальщиков и способы взаимодействия и сиг-
нализации машиниста с рабочим сигнальщиком, обслуживающим кран. В случаях, когда 
машинист, управляющий краном, не имеет возможности видеть рабочего, подающего ему 
сигналы, между ним и сигнальщиком предусматривается двусторонняя радио или теле-
фонная связь. Использование в этих случаях промежуточных сигнальщиков не допускает-
ся. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-
ных факторов, возникающих при строительно-монтажных работах, применять средства  
коллективной и индивидуальной защиты: 

− для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 
оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 
управления, автоматического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

− для нормализации освещения рабочих мест – источники света, осветительные 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.482778
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приборы и светозащитные устройства; 

− средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, 

предохранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного 

заземления и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки 

безопасности; 

− средства защиты от шума, вибрации и ультразвука – оградительные, 

звукоизолирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного 

управления, сигнализации; 

− средства защиты от высоких и низких температур окружающего воздуха – 

оградительные и термоизоляционные устройства, средства для обогрева и охлаждения. 

На особо пожароопасных местах (участки выполнения электросварочных и газо-

пламенных работ) предусмотрена установка противопожарных щитов, оборудованных 

баграми, лопатами, огнетушителями, вёдрами, а также ящиков с песком и резервуаров 

аварийного запаса воды. Места установки перечисленных противопожарных средств ука-

заны на строительном генеральном плане. 

При производстве на строительных площадках электросварочных и газопламен-

ных работ обязательно безусловное выполнение п.9 СНиП 12-03-2001 и проекта произ-

водства работ, разработанного Генподрядчиком. 

17.3 Цели и задачи охраны труда 

В вопросах требований безопасности, охраны труда и окружающей среды Заказчик 
проводит следующую политику: 

− обеспечивает ответственность всех руководителей, групп и сотрудников за 
соблюдение ОТ, ТБ и ООС; 

− требует от своих Подрядчиков следовать принципам данной политики при 
осуществлении своей деятельности; 

− осуществляет систематический подход к управлению вопросами ОТ, ТБ и ООС, 
призванный обеспечить соблюдение законодательства, соответствие принципам деловой 
активности компаний-акционеров и постоянное совершенствование; 

− определяет цели совершенствования и меры их достижения, осуществляет 
анализ этой деятельности и сообщает о достигнутых результатах; 

− требует от сотрудников прекращения любых работ, либо предотвращения 
начала работ в случае отсутствия соответствующего контроля рисков ОТ, ТБ и ООС при 
проведении таких работ; 

− обязывает всех сотрудников сообщать о каждом несчастном случае и 
потенциально опасной ситуации; 

− исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.482789
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работ; 

− обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

− выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья 

работников; 

− постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил и процедур техники 

безопасности; 

− предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

− предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения 

оборудования и собственности; 

− постоянное обсуждение вопросов техники безопасности на всех совещаниях и 

разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по охране 

труда и здоровья работников. 

Основными причинами несчастных случаев, возникающих в процессе строитель-

ства, являются: 

− пренебрежение к выполнению правил безопасности; 

− недостаточная профессиональная подготовка; 

− выполнение работ не по специальности и допуск к работам без должного 

инструктажа по технике безопасности; 

− нарушение технологии производства работ, требований проекта производства 

работ и технологических карт при выполнении строительно-монтажных работ; 

− отсутствие средств коллективной и индивидуальной защиты работающих; 

− нарушение правил эксплуатации строительных машин, монтажных 

приспособлений, ручного инструмента и машин; 

− неисправности или конструктивные недостатки строительных машин, а также 

монтируемых конструкций и деталей; 

− нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

− воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. 

До начала производства основных работ должны быть закончены подготовитель-

ные мероприятия, предусматривающие ограждение опасных зон, размещение площадок 

для складирования конструкций и изделий, выбор системы освещения места строитель-

ства, проходов, проездов и рабочих мест, обеспечение рабочих питьевой водой и органи-

зацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих, то есть создание 

безопасных условий труда. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть при-

нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 

приложению и СНиП 12-03-2001. (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готов-

normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.482801
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ности объекта к началу строительства). 

17.4 Собрание до начала строительства 

До начала строительства должно быть проведено совместное совещание Генпод-
рядчика с Заказчиком, чтобы до начала работ на площадке уяснить условия строитель-
ства и требования к технике безопасности. Проводится обход участка строительства с 
целью подтверждения знакомства Подрядчика с потенциальными угрозами безопасности. 

Для обеспечения безопасного рабочего места Генподрядчик поставляет оборудо-
вание, приборы и материалы, и разрабатывает методики, инструкции и процедуры. Ген-
подрядчик несёт ответственность за принятие любых мер, необходимых для организации 
и поддержания безопасных условий работы на площадке строительства. 

17.5 Инструктирование и обучение 

Инструктирование и обучение работников являются федеральными требованиями 
и обязательны для проекта. Обязательное обучение, обеспечиваемое Генподрядчиком, 
включает в себя следующие требования. 

Ориентирование на технику безопасности. Все вновь принятые работники 
должны пройти курс обучения техники безопасности. 

Рабочие задания. При получении рабочего задания работники должны пройти ин-
структаж по технике безопасности. 

Собрания. Все проводимые собрания и совещания по технике безопасности 
должны протоколироваться. В дополнение к этому координационные технические сове-
щания должны уделять часть своей повестки дня вопросам предотвращения несчастных 
случаев и наблюдению за этим. 

Специальные инструкции. Федеральные правила требуют, чтобы работники, вы-
полняющие специальные задания или работающие со специальным оборудованием, бы-
ли обучены обращению с ним. Подрядчик разрабатывает и представляет на утверждение 
программы по обучению технике безопасности. 

Собрания руководителей по технике безопасности. Специальные заседания, с 

участием всех руководителей Генподрядчика, проводятся для обзора и обсуждения об-

щих проблем техники безопасности и путей их разрешения. 

17.6 Протоколирование 

Все необходимые протоколы по технике безопасности должен вести Генподряд-
чик. Кроме этого Генподрядчик ведёт журнал по технике безопасности, составляет отчёты 
по расследованию несчастных случаев. Копии указанных документов должны храниться 
на рабочей площадке и незамедлительно предоставляться Заказчику по его требованию. 
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17.7 Пожарная безопасность 

Генподрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участ-

ках, включая офисы, инструментальные кладовые и склады. Генподрядчик обязан обес-

печить наличие сертифицированного пожарного оборудования, а его работники должны 

быть обучены работе с таким оборудованием. Для обеспечения пожарной безопасности 

площадки строительства генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной 

частью, расположенной в районе строительства. 

На площадках строительства для обеспечения пожарной безопасности предусмот-

рена установка пожарных щитов. 

В целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест 

нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, раз-

решения или запрещения определённых действий при возникновении горения (пожара), в 

соответствии с ГОСТ 12.04.026-2015, предусматривается наличие знаков пожарной без-

опасности. 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрена установка пожарных щи-

тов открытого типа. Пожарные щиты должны быть оснащены согласно нормам необходи-

мой пожарной техникой: 

− лопата штыковая – 1 шт.; 

− лопата совковая – 1 шт.; 

− грубошерстная ткань или войлок; 

− комплект для резки электропроводов; 

− ящик с песком 0,2 м3 – 2 шт.; 

− бочка с водой 250 л – 1 шт.; 

− ведро пожарное – 2 шт.; 

− пожарный ручной инструмент (топор, багор, лом) – 2 комплекта. 

Весь пожарный инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и размещён на 

щите на видном и доступном месте. 

Спецодежда лиц, работающих с маслами и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться 

в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных 

для этой цели, местах. Для обеспечения пожарной безопасности на строительном участ-

ке должны быть определены и обозначены места для курения и обозначены знаком «Ме-

сто для курения».  

Пожаротушение на период строительства будет осуществляется силами ближай-

шего пожарного поста, расположенного на ОБП месторождения им. А.Титова. 

17.8 Проверка требований безопасности третьими лицами 

Постоянный контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда 
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осуществляется инженером по технике безопасности. В качестве других проверяющих 

лиц могут выступать представители Заказчика, страховых компаний и федеральных кон-

трольных служб. Представитель Заказчика должен уведомляться об их прибытии. 

17.9 Правила, инструкции и руководства по охране труда 

Генподрядчик разрабатывает правила, инструкции и руководства по охране труда 

и согласовывает их с Заказчиком. Весь персонал, работающий в этом проекте, включая 

работников Генподрядчика, обязан выполнять требования этих документов. Работники 

обязаны ознакомиться с документами и подписать декларацию об ознакомлении с руко-

водством по охране труда. Эта декларация должна храниться в личном деле работника. 

17.9.1 Требования к рабочей одежде 

Каждый рабочий должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специаль-

ной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших в установленном поряд-

ке сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов прове-

дения специальной оценки условий труда. При эксплуатации специальной одежды, обуви 

и других средств индивидуальной защиты рабочие обязаны соблюдать требования, в ча-

сти соблюдения сроков носки и правильного применения, в т.ч. в соответствии с видами 

выполняемых работ и температурными условиями. 

17.9.2 Средства индивидуальной защиты 

Строительно-монтажные работы на рабочих местах производятся в среде вредных 

производственных факторов, которые могут неблагоприятно воздействовать на работни-

ков. Основными вредными факторами являются физические, химические и факторы тру-

дового процесса, в соответствии с Р 2.2.2006-05. 

Дислокация рабочих мест и класс условий труда проектом принимается для рабо-

чих мест: 

− для рабочих, занятых выполнением строительно-монтажных работ на открытой 

строительной площадке - вредный класс (3.1); 

− для ИТР и МОП в отапливаемых помещениях – допустимый уровень (2); 

− для машинистов и водителей автотранспортных средств – допустимый уровень 

(2). 

При производстве строительно-монтажных работ в пределах рабочей зоны кон-

центрация вредных веществ не превышает установленных санитарных норм и гигиениче-

ских нормативов. 

Для уменьшения воздействия вредных факторов на рабочих, занятых на открытой 

normacs://normacs.ru/uj2e?dob=43983.000000&dol=44032.482060
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площадке, проектом предусматриваются мероприятия и средства индивидуальной защи-

ты в соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20. 

Все рабочие должны постоянно носить каски, отвечающие требованиям  

ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия». 

Защитные очки должны быть на всех рабочих участках или строительных площад-

ках. Рекомендуются защитные очки с боковыми щитками. Защитные очки, сварочные 

маски и щитки должны правильно носиться во время производства работ при сварке, при 

обращении с коррозийными жидкостями и расплавленными материалами, сверлении, 

пилке, забивании гвоздей, при работе с электроприборами, бетонировании, вскрытии ём-

костей, при работе с механизированным оборудованием. 

При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует применять 

следующие меры: 

− технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов 

с меньшим шумообразованием и др.); 

− защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные 

помещения для источников звука и др.); 

− организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени 

работы и др.). 

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасно-

сти. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной за-

щиты. 

При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для звукоизо-

ляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты 

с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения 

изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно 

снизить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать про-

тивошумные экраны, завесы, палатки. 

Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполнен-

ных из многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/м2), 

стекловолокна толщиной 5 см, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень шу-

ма может быть снижен на 25 дБА. 

Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в проти-

вошумных покрытиях и кожухах. 

При необходимости должны быть использованы утверждённые виды слухозащит-

ных и дыхательных аппаратов. Выбор, подгонка и содержание должны производиться со-

ответственно требованиям федеральных положений. 

При работе на высоте 1,8 м и более над землей или при работе в опасном поло-

normacs://normacs.ru/1th0v?dob=44501.000000&dol=44541.460856
normacs://normacs.ru/1v3?dob=43983.000000&dol=44032.482824
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жении всеми работниками для предотвращения падений должны использоваться соот-

ветствующие приспособления. Страховочный канат должен быть прикреплён к работнику 

все время работы на высоте и рассчитан на падение с высоты 2 м и выше. Работник, ра-

ботающий на высоте, должен быть обеспечен монтажным поясом. Страховочные сетки 

должны быть установлены для работ, производящихся на высоте более 7,5 м над землей 

в тех случаях, когда применение иных страховочных устройств непрактично. 

В зимний период строительства работники должны быть обеспечены зимней спец-

одеждой и обувью. 

17.9.3 Знаки, сигналы, ограждения и свет 

Знаки, сигналы, ограждения должны быть всегда хорошо видны. Все открытые 

траншеи и котлованы должны обеспечиваться соответствующими ограждениями, преду-

преждающими знаками и световыми сигналами. Все ограждения должны быть освещены 

в тёмное время суток с помощью электрических ламп напряжением не выше 36 В. Все 

ограждения, знаки, световые сигналы и другие защитные и предупреждающие устройства 

должны устанавливаться и содержаться в соответствии с установленными требованиями. 

При производстве работ в ночное время или в условиях, когда дневной свет за-

темнён или затенён, обеспечивается искусственное освещение, достаточное для эффек-

тивного и безопасного проведения работ. В такие периоды доступ к рабочему месту также 

должен быть достаточно ярко освещён. Освещённость должна быть равномерной, без 

слепящего действия осветительных приспособлений на работающего. Производство ра-

бот в неосвещённых местах не допускается. 

Вся электропроводка для освещения и рабочего питания должна прочно закреп-

ляться на местах во всех точках и быть как можно более удаленной от телефонных и сиг-

нальных проводов, а также от проводов, используемых для пожарной сирены. Все работ-

ники, работающие в зоне потенциального транспортного риска, должны носить светоот-

ражающие жилеты. 

Знаки, сигналы и ограждения должны убираться по окончании всех работ. 

17.9.4 Ручной и автоматический инструмент 

Все ручные и автоматические инструменты, применяемые в производстве работ, 

должны храниться в безопасных местах. 

Запрещается использовать неисправные ручные или автоматические инструмен-

ты. 

Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с за-

щитой в виде прерывателя цепи при нарушении заземления. 

Пневматические инструменты должны иметь надёжно закреплённые шланги. 
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Работать с автоматическими инструментами должны только работники, прошед-

шие обучение. 

На каждого работника, пользующегося автоматическими инструментами при рабо-

те, должна быть заведена карта или журнал. 

Все шлифовальные машины должны соответствовать требованиям 

ГОСТ ИСО 28927-4-2013 «Вибрация. Определение параметров вибрационной характери-

стики ручных машин. Часть 4. Машины шлифовальные прямые». 

Временная электропроводка и шланги должны протягиваться над землей таким 

образом, чтобы защитить их от движущегося транспорта и не создавать опасность зацеп-

ления за них. 

17.9.5 Баллоны со сжатым газом 

Место хранения баллонов должно быть определено Генподрядчиком по согласо-
ванию с Заказчиком. Баллоны со сжатым газом должны храниться и быть закреплёнными 
в вертикальном положении все время. При транспортировке, переноске или хранении 
баллонов защитные колпаки для клапанов должны быть установлены на свои места и за-
креплены. Захват баллонов магнитными или захватными приспособлениями запрещён. 
Совместная транспортировка наполненных и порожних кислородных и ацетиленовых 
баллонов на всех видах транспорта запрещается. Захват баллонов не должен произво-
диться за защитные колпаки для клапанов. Баллоны должны храниться на безопасном 
расстоянии от искр и открытого пламени. Баллоны должны иметь надписи, соответству-
ющие их содержимому. При хранении баллоны с кислородом должны содержаться от-
дельно от баллонов с топливным газом или горючими веществами – на расстоянии 10 м. 
Пустые баллоны должны храниться отдельно от наполненных баллонов. Знаки «Не ку-
рить» должны быть размещены в зоне хранения баллонов. 

17.9.6 Вспомогательные площадки, леса 

Площадки и крепления на всех лесах должны быть прочными, жёсткими и способ-
ными выдержать максимальную предполагаемую нагрузку без прогиба или смещения.  
В случае передачи на леса дополнительных нагрузок (от машин для подъёма материа-
лов, грузоподъёмных площадок и т.д.) их конструкция должна учитывать эти нагрузки. 

Для поддержания лесов или дощатого пола не должны использоваться неустойчи-
вые предметы, такие как бетонные блоки. 

Любая повреждённая или ослабленная часть лесов должна быть немедленно от-
ремонтирована или заменена. 

Все дощатые полы лесов не должны иметь выступов и щелей и должны полностью 
закрывать платформу. 

Дощатые полы лесов должны укладываться плотно и иметь на обоих концах реб-

normacs://normacs.ru/111ad?dob=44378.000000&dol=44440.440833
normacs://normacs.ru/111ad?dob=44378.000000&dol=44440.440833
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ристое покрытие или накладываться один на другой минимум на 30,5 см, или прибивать-

ся, или привинчиваться во избежание их сдвига. Настилы должны располагаться прямо 

над поддерживающими штангами лесов. 

К площадке лесов должен быть обеспечен безопасный доступ. 

Леса должны оборудоваться перилами из пиломатериалов. Минимальная высота 

верхних перил 1100 мм, средняя перекладина перил 550 мм. 

При работе на лесах без перил необходимо использовать страховочный канат, 

прикреплённый к предмету, способному выдержать нагрузку в 2000 кг. 

Работники, работающие на люлечном подвешивании, в боцманском кресле и на 

лесах должны пользоваться страховочным канатом, прикреплённым к устойчивой опоре. 

Леса и сопутствующие страховочные устройства в процессе эксплуатации должны 

осматриваться не реже чем через каждые десять дней. 

17.9.7 Правила транспортировки на рабочей площадке 

Максимальная скорость транспортировки на рабочей площадке не должна превы-
шать 20 км/ч. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 
превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч – на поворотах. 

Все пути для въезда и выезда должны быть отмечены стрелочными указателями. 
Движение транспортных средств должно осуществляться в соответствии со стрелочными 
указателями. 

Водители должны использовать звуковые сигналы для безопасности проезда на 
слепых поворотах, для обгона, при использовании заднего хода и т.д. 

На территории стройки ключ зажигания должен всегда оставаться в замке зажига-
ния машины. 

17.9.8 Строительные машины и механизмы 

Все строительные машины и механизмы должны ежедневно проверяться до их ис-
пользования рабочими. Кроме того проверки должны производиться каждый месяц с ве-
дением соответствующей документации на рабочем участке, а её копии должны по за-
просу предоставляться Заказчику. 

Дефектное оборудование должно быть немедленно отремонтировано или снято с 
использования. 

Все операторы, работающие со строительными машинами и механизмами, долж-
ны быть аттестованы и иметь разрешения, выдаваемые компетентными лицами. Копии 
разрешений должны храниться на площадке строительства и по запросу предоставляться 
Заказчику. 

Всё треснутое или разбитое стекло должно быть заменено до прибытия транс-
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портного средства на участок. Если стекло разбито или повреждено на участке и если по-

вреждение достаточно серьёзно, чтобы вызвать проблемы с безопасностью, машина 

должна быть остановлена до тех пор, пока повреждение не будет устранено. 

Места для хранения всех видов топлива, смазочных материалов и т.п. должны 

определяться по согласованию с Заказчиком. 

17.9.9 Электричество 

Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, 
СП 76.13330.2016, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001. 

К электромонтажным работам допускаются лица, имеющие соответствующий до-
пуск или разрешение. 

Использование лестниц со сломанными перекладинами или ступеньками, с разби-
тыми или расщепленными перилами или с другими дефектами запрещено. Лестницы 
должны выдаваться не меньше, чем на 1 м над опорой и быть закреплены для предот-
вращения их смещения. Переносные лестницы должны быть оборудованы резиновыми 
наконечниками на ножках. Металлические или токопроводящие лестницы на участке ис-
пользовать запрещено. 

17.9.10 Земляные работы 

До производства земляных работ Генподрядчик должен уведомить об этом Заказ-
чика. Кроме того, Генподрядчик связывается со всеми заинтересованными организация-
ми, чтобы определить, нет ли в этом месте подземных коммуникаций. 

При выполнении земляных работ должны быть установлены ограждения в соот-
ветствии ГОСТ 12.3.053-2020 и ГОСТ Р 58967-2020 с предупредительными надписями и 
знаками. В ночное время рабочие места должны быть обозначены сигнальным освеще-
нием. 

17.9.11 Стальные конструкции 

Мостки или металлический настил на временных полах должны быть соответству-
ющей прочности и толщины, чтобы вынести рабочую нагрузку. Настил должен быть за-
креплён во избежание смещений. Стандартные перила устанавливаются вокруг открытых 
люков постоянных полов. Там, где высота падения может превышать 5 м, должны ис-
пользоваться леса, лестницы, вспомогательные платформы или страховочные пояса с 
канатами, прикреплёнными к страховочным линиям или к иным массивным предметам. 
Если использование всего этого непрактично, должны быть обеспечены страховочные 
сети. Должны быть обеспечены контейнеры для хранения или транспортировки болтов, 
гаек, заклёпок. Когда удаляются болты или головки заклёпок, должны быть предусмотре-
ны меры для предотвращения случайных смещений. 

normacs://normacs.ru/5tc
normacs://normacs.ru/11pv9?dob=43983.000000&dol=44032.482882
normacs://normacs.ru/9b5?dob=43983.000000&dol=44032.482882
normacs://normacs.ru/7ao?dob=43983.000000&dol=44032.482894
normacs://normacs.ru/1v2?dob=43983.000000&dol=44032.482894
normacs://normacs.ru/2ja?dob=43983.000000&dol=44032.482905
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Инструменты должны быть обеспечены привязными шнурами для предотвраще-
ния их падения вниз. При окончательной установке конструкции на место последняя не 
должна освобождаться от удерживающего каната до тех пор, пока не будет закреплена, 
по меньшей мере, двумя болтами или надежной сваркой, достаточной, чтобы выдержать 
нагрузку. 

Запрещается ходить по стальным конструкциям без надежной страховки. К месту 

производства работ должен обеспечиваться безопасный доступ. 

17.9.12 Замкнутые зоны или пространства 

Генподрядчик разрабатывает процедуру производства работ, используемую в за-
мкнутой зоне. Такие зоны включают в себя технологические ёмкости, канализационные 
ёмкости, открытые ямы. 

Все работники, которые должны производить работы в замкнутой зоне, инструкти-
руются о необходимых мерах предосторожности и использовании требующегося защит-
ного и аварийного оборудования. Прежде, чем разрешать работникам входить в замкну-
тые зоны, в них должна быть исследована атмосфера для определения уровня кислоро-
да и концентрации горючих паров, газов и токсических загрязнителей. Ответственное ли-
цо, отвечающее за организацию работ в замкнутом пространстве, обеспечивает газоана-
лизаторы и специалиста, компетентного в использовании таких газоанализаторов. При 
сварке, резке или нагреве в замкнутых зонах или пространствах должна быть обеспечена 
вентиляция. Если достаточная вентиляция не может быть обеспечена, работники должны 
быть защищены респираторами с воздушной подводкой и один из работников должен 
оставаться снаружи замкнутой зоны, чтобы поддерживать связь с теми, кто работает 
внутри и помогать им в случае чрезвычайной ситуации. 

17.9.13 Поддержание чистоты 

В процессе строительства весь мусор и остатки материала должны убираться с 

рабочего участка. Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не  

загромождать, а расположенные вне зданий посыпать в зимнее время песком или шла-

ком. 

Подрядчик обеспечивает контейнеры для сбора и разделения отходов, мусора, 

масляной и использованной ветоши и других отбросов. Должны использоваться и вовре-

мя опорожняться металлические (мусорные) контейнеры. Отходы и другой мусор необхо-

димо вывозить часто и регулярно, в соответствии с утверждённым порядком. Производи-

тель работ отвечает за соответствующее хранение опасных отходов, пока они находятся 

на участке. 

Выливать, хоронить, сжигать или каким-нибудь другим путём избавляться от хими-

катов на участке запрещается. Вывоз мусора с территории строительства осуществить на 
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полигон ТБО. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование должны храниться в местах, ко-

торые не блокируют пути движения, и таким образом, чтобы иметь возможность легко 

очистить зону. На участке, где оборудование может давать утечки масел или причинять 

иные повреждения поверхности пола, необходимо обеспечить защитное покрытие доста-

точно большой толщины, огнеупорное и маслонепроницаемое, выполненное между обо-

рудованием и поверхностным покрытием пола, чтобы ни масло, ни жир не контактирова-

ли с бетоном. Это требование относится как к законченным, так и к незаконченным по-

лам. 

Все кабели, удлинители и подобного рода материалы должны размещаться так, 

чтобы не блокировать пути движения и позволять производить очистку территории и со-

держать её в чистоте. 

17.9.14 Общие вопросы 

Открытый огонь, сжигание и сварка в рабочие часы в зонах, обозначенных как  

«ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ» разрешается только после выдачи Заказчиком «Разреше-

ния на огневые работы». Пользование открытым огнём в радиусе 50 м от места хранения, 

применения и складирования горючих материалов и жидкостей запрещается. 

Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

Ношение огнестрельного и холодного оружия на территории запрещено. 

Правила и ограничения относительно курения, открытого огня и ношения оружия 

должны неукоснительно выполняться всеми работниками и персоналом всех субподряд-

чиков, а также посетителями. 

17.9.15 Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы 

Для кантовки штучных грузов следует применять ломы, ваги и другие приспособ-

ления. 

Грузы, перевозимые на автомобилях, тракторных прицепах, вагонах и других 

транспортных средствах, должны быть надёжно закреплены во избежание их смещения,  

опрокидывания или возможного падения. При выполнении погрузочно-разгрузочных ра-

бот не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также 

смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе. При перемещении гру-

зов, особенно в стеклянной таре, должны быть приняты меры к предупреждению толчков 

и ударов. При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами водителю и другим ли-

цам запрещается находиться в кабине автомобиля, не защищённого козырьками. Раз-

грузка транспортных средств с эстакад, не имеющих отбойных брусьев, не допускается. 

Верх перевозимого груза не должен превышать габарита высоты проездов под мостами. 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

98 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
09

9/
П

 

      

1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01 
Лист 

      
96 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

17.9.16 Защита работающих в условиях отрицательных 
температур 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприят-

ное воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму, а акклимати-

зация прибывающих из других областей страны, протекала бы в наиболее благоприятных 

условиях. При метеоусловиях, близких к предельным, но не достигающих этих пределов, 

рекомендуется устанавливать через каждые 50 минут десятиминутные перерывы для 

обогрева (время перерыва засчитывается в счет рабочего времени). Во всех случаях об-

щего охлаждения и замерзания человека, какой бы степени оно не было, следует срочно 

вызвать врача. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и 

массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется са-

нитарно-разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на откры-

том воздухе теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплени-

ем транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помеще-

ний для сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика 

сводится к содержанию в исправном состоянии одежды и обуви. Помещения для обогре-

ва располагаются на расстоянии не более 100 м от места работы. 

17.9.17 Защита работающих от солнечной радиации и гнуса 

В летнее время нормальная температура внутри помещений должна быть 22 – 

23оС и влажность воздуха 40 – 50%. Окна и двери помещений должны быть затянуты 

специальной мелкой металлической или нейлоновой сеткой с ячейками 1×1 мм или 

0,75×0,75 мм для защиты от кровососущих насекомых (комары, мошки, мокрицы, слепни и 

др.). 

Для защиты от солнечной радиации помещения должны быть окрашены в светлые 

тона. 

В местах отдыха работающих устанавливаются навесы, зонты из ткани светлых 

тонов снаружи и темных изнутри. 

Ткань, из которой делается спецодежда, должна быть ноской, мягкой, легкой, воз-

духопроницаемой и не вызывать раздражения кожи. 

Для защиты от перегревания рекомендуется надевать хлопчатобумажные сетки, 

которые образуют воздушную прослойку между кожей и верхней рубашкой. Эта воздуш-

ная прослойка облегчает испарения пота, уменьшает пропитывание верхней рубашки по-

том, сохраняя тем самым и воздухопроницаемость, способствует циркуляции воздуха под 

рубашкой. 

В летний период, проживая и работая в условиях малообжитых территорий, люди 
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подвергаются массовому нападению гнуса. В этих условиях гнус наносит экономический 

ущерб производству в результате снижения трудоспособности работающих. Поэтому при 

строительстве в местах массового выплода комаров (неглубокие, хорошо прогреваемые 

солнцем водоемы, густая сеть рек) необходимо проводить специальные мероприятия по 

их уничтожению. 

17.9.18 Защита работающих при сварочных работах 

При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой – комбинезо-
ном из плотной категории ткани или брезентовой курткой и брюками, причем карманы у 
куртки закрываются клапанами. Вправлять куртку в брюки запрещается. Брюки должны 
быть длинными, закрывающими ботинки, носить их нужно навыпуск. Спецодежда пропи-
тывается огнеупорной пропиткой. Обувь необходимо плотно зашнуровать, чтобы в ботин-
ки не попали брызги металла. Голову необходимо покрывать головным убором без ко-
зырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи с длиной 
волн ниже 320 ммк и инфракрасные лучи – 1500-700 ммк, интенсивное и длительное воз-
действие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза. Помимо острых заболе-
ваний возможны и хронические профессиональные глазные заболевания. Для защиты 
глаз от ослепительного света интенсивного ультрафиолетового и инфракрасного излуче-
ния служат светофильтры. Они применяются в очках, масках, щитках, без которых элек-
тросварочные работы выполнять запрещается. 

17.9.19 Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской 
дефектоскопии 

При проведении рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или 

передвижных дефектоскопов на строительной площадке устанавливают размеры радиа-

ционно-опасной зоны, ограждают ее и маркируют предупреждающими плакатами (надпи-

сями), отчетливо видимыми с расстояния не менее 3 м. Для ограждения радиационно-

опасной зоны могут быть использованы стандартные металлические стойки, на которых 

навешивается шнур, либо другие виды четко видимых ограждений (проволока, деревян-

ные рейки и т.д.). 

Работы по просвечиванию на площадке строительства выполняются двумя работ-

никами. Один из них наблюдает за отсутствием посторонних лиц в радиационно-опасной 

зоне. 

Для обеспечения радиационной безопасности персонала при проведении работ с 

переносными (передвижными) аппаратами необходимо: 

− просвечивать изделия при минимально возможном угле расхождения рабочего 

пучка рентгеновского излучения, используя для этого входящие в комплект аппаратов 
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коллиматоры, диафрагмы или тубусы; 

− в случае необходимости, устанавливать за просвечиваемым изделием 

защитный экран, перекрывающий прошедший пучок излучения; 

− пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест и мест, где могут 

появляться люди, по возможности в толстую стену или иное массивное препятствие; 

− уменьшать время просвечивания изделий за счет использования 

высокочувствительных пленок, усиливающих экранов и т.п.; 

− пульт управления передвижных и переносных аппаратов размещать на таком 

расстоянии от рентгеновского излучателя, которое обеспечивает безопасные условия 

труда персонала, но не менее 15 м. При невозможности выполнения этого условия 

использовать специальные защитные экраны, либо оснащать аппараты средствами 

автоматической задержки включения, дающими возможность персоналу отойти в 

безопасное место. На участках, где проводится рентгеновская дефектоскопия, 

осуществляется производственный радиационный контроль. 

В зависимости от объема и характера проводимых работ производственный ради-

ационный контроль осуществляется службой радиационной безопасности или лицом, от-

ветственным за производственный контроль за радиационной безопасностью, назначае-

мым из числа сотрудников, прошедших специальную подготовку. В отдельных случаях, по 

согласованию с органами и учреждениями осуществляющими Госсанэпиднадзор, произ-

водственный радиационный контроль может осуществляться непосредственно одним из 

дефектоскопистов. 

Численность службы устанавливается таким образом, чтобы обеспечить радиаци-

онный контроль при всех радиационно-опасных работах и плановый радиационный кон-

троль в каждой смене. 

Подрядчик разрабатывает и утверждает программу производственного радиаци-

онного контроля, устанавливающую объем, характер и периодичность радиационного 

контроля, а также учет и порядок регистрации его результатов с учетом особенностей 

проводимых работ, и согласует ее с органами и учреждениями, осуществляющими Гос-

санэпиднадзор. 

Программа производственного радиационного контроля включает: 

− измерение мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах 

персонала – не реже одного раза в квартал и при каждом изменении условий 

просвечивания (увеличение рабочего напряжения или мощности аппарата, изменение 

режима его эксплуатации, изменение конструкции защитных устройств и т.п.). 

− измерение индивидуальных доз внешнего облучения персонала группы А – 

постоянно. 

Результаты производственного радиационного контроля должны регистрироваться 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

101 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

32
09

9/
П

 

      

1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01 
Лист 

      
99 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

в специальном журнале. Индивидуальные дозы облучения персонала регистрируются 

ежемесячно (один раз в две недели) в зависимости от типа используемых индивидуаль-

ных дозиметров и условий работы. Квартальные и годовые дозы облучения персонала, а 

также суммарная доза облучения его за весь период работы регистрируются в карточках 

учета индивидуальных доз, которые должны храниться в организации в течение 50 лет. 

Организация ежегодно заполняет и сдает в установленном порядке отчет о дозах облу-

чения персонала по форме федерального государственного статистического наблюде-

ния. 

17.9.20 Автомобильный транспорт 

Водители Заказчика и Генподрядчика во время работы должны в любое время 
иметь возможность доказать, что все требования и правила Российской Федерации, а 
также все требования Заказчика соблюдаются, и предъявить действительные в России 
права на вождение, план перевозок или другие необходимые документы. 

Передвижение транспортных средств Заказчика и Генподрядчика должно осу-
ществляться с соблюдением правил, указанных в «Процедуре управления перевозками». 
Целью управления перевозками является снижение рисков и числа несчастных случаев 
при дорожно-транспортных работах, а также действия в случае аварий. За управление 
перевозками отвечает начальник, выполняющий работы по перевозке, это может быть 
лицо, отличное от начальника в пункте отправления или назначения. 

Генподрядчик несёт ответственность за соблюдение положений «Процедуры 
управления перевозками» субподрядчиками. В случае необходимости, Генподрядчик 
должен проводить инструктаж субподрядчиков по управлению и надзору. 

Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов 
должно осуществляться на средствах специализированного транспорта. 

Перед погрузкой секций из труб на автотранспорт для удержания прицепа-
роспуска на месте под его колёса необходимо подкладывать противооткатные упоры 
(башмаки). При погрузке секции на транспортные средства запрещается находиться лю-
дям на раме автомобиля или на прицепе. 

Во избежание перекатывания (или падения при движении транспорта) грузы долж-
ны быть размещены и закреплены на транспортных средствах в соответствии с техниче-
скими условиями погрузки и крепления данного вида груза. Запрещается при разгрузке 
стаскивать грузы с автопоезда трактором или другими машинами, а также разгружать пу-
тём выезда автомобиля из-под груза. Автомобили для перевозки легковоспламеняющих-
ся (огнеопасных) грузов необходимо оборудовать двумя огнетушителями. Выпускная тру-
ба глушителя должна быть выведена вправо под радиатор (по ходу с расположением вы-
пускного отверстия вниз). 

Перевозить людей следует автобусами или специально оборудованными грузовы-
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ми бортовыми автомобилями. Запрещается перевозить людей, в том числе и грузчиков, в 
кузовах автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и цистернах, в одном кузо-
ве с баллонами, огнеопасными материалами, на грузе, находящемся на уровне или выше 
бортов, а также в кузовах бортовых автомобилей, специально не оборудованных для пе-
ревозки людей. Не разрешается оставлять места для грузчиков в середине машины меж-
ду грузами или в задней части кузова. В буксируемом транспортном средстве запрещает-
ся находиться людям, кроме водителя. Водитель, отработавшим свою смену, не разре-
шается продолжать работу по перевозке людей. Все водители и машинисты проходят до-
полнительное обучение по курсам «Защитное вождение», «Специализированное обуче-
ние зимнему вождению». 

17.9.21 Работы по врезке в существующие сети 

Врезка проектируемого трубопровода производится подрядной строительной орга-

низацией после выполнения силами эксплуатирующей организации работ по освобожде-

нию существующего трубопровода от компонентов, очистке, дегазации и передачи его по 

акту подрядной строительной организации. До начала работ по врезке провести инструк-

таж рабочих по безопасным методам проведения работ и об обеспечении безопасности 

для работающих на смежных, близко расположенных производственных участках. Врезка 

осуществляется при помощи специального оборудования для врезки в трубопроводы. 

Штатив для врезок через опорный фланец присоединяется к трубопроводу. Режущие ин-

струменты (фреза и центровочное сверло) фиксируются на буровой штанге. Привод уста-

навливается между направляющими опорами штатива. С помощью пневматического при-

вода (или рычага-трещетки) буровая штанга приводится во вращение. Поступательное 

движение режущих инструментов осуществляется при помощи вращения стержня с резь-

бой. Применяемые при врезке огневые работы выполнять с учётом требований постанов-

ления Правительства РФ от 16.09.20 № 1479 «Правила противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации», устанавливающих основные требования по организации безопасно-

го проведения огневых работ, которые подлежат обязательному исполнению. Мероприя-

тия при проведении огневых работ описаны в разделе 7 данного тома. 

Ответственный за работы по подключению назначается приказом по предприятию. 
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18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

18.1 Основные положения 

При осуществлении строительства необходимо выполнять требования ФЗ № 7 от 

10.01.2002 «Об охране окружающей среды». 

Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной тех-

ники, а также наличие у всех технических средств гигиенических сертификатов должны 

исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их 

до минимума. 

18.2 Охрана воздушного бассейна 

В период строительства объектов возможно временное ухудшение состояния ат-

мосферного воздуха, когда создаются локальные зоны превышения допустимых концен-

траций загрязняющих веществ (3В), особенно в период временных неблагоприятных ме-

теоусловий с развитой приземной инверсией.  

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ яв-

ляются: дорожно-строительная техника, используемая при выполнении строительно-

монтажных работ; сварочные установки на трассе; транспортные средства при перевозке 

строительных материалов, труб, техники и людей. 

Выбросы загрязняющих веществ в процессе работы и движения техники и транс-

портных средств происходят при прогреве и работе пускового двигателя внутреннего сго-

рания (ДВС), а также при работе двигателя в движении и на холостом ходу. 

При этом выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, оксид 

азота, сажа, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (бензин нефтяной), керосин, 

бензапирен. 

При проведении сварочных работ в среде защитных газов и полуавтоматической 

сварки в атмосферу выбрасываются: оксид железа; оксиды азота; диоксид марганца. 

При ручной сварке атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в со-

ставе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находятся сле-

дующие оксиды и газообразные соединения: оксид железа, диоксид марганца, пыль неор-

ганическая, (содержащая SiO2 – 20…70%), фториды, фтористый водород, диоксид азота, 

оксид углерода.  

При выполнении покрасочных работ (огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой, окраска металлических огрунтованных поверхностей краской и пр.) выделя-

ются следующие загрязняющие вещества: ксилол (смесь изомеров); скипидар; уайт-

спирит; сольвент оранжевый; взвешенные вещества. Состав выбросов при производстве 

покрасочных работ зависит от вида (марки) краски и грунтовки. 
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Следует также отметить загрязнение атмосферы пылью, которая выделяется при 

движении транспортных средств по дорожному полотну и выполнении земляных работ. 

Источником акустического (шумового) загрязнения атмосферы при проведении 

строительно-монтажных работ являются в основном также строительная техника и 

транспортные средства, которые оказывают временное шумовое воздействие на окружа-

ющую среду, в частности на птиц, животных и человека. 

Стационарными источниками наибольшего шума при строительстве объекта яв-

ляются дизель-генераторы (80 дБ). Однако все дизель-генераторы установлены в поме-

щениях; это многократно снижает уровень шумового воздействия на окружающую среду. 

Охрана воздушного бассейна должна включать мероприятия, обеспечивающие 

недопущение выбросов вредных для человека и окружающей природной среды веществ. 

С этой целью предусмотреть: 

− регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и 

установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания; 

− применение для технических нужд электроэнергии взамен твёрдого и жидкого 

топлива; 

− запрещение разжигания костров с использованием дымящих видов топлива. 

Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий 

труда и быта работников и включает себя: 

− применение в возможно большем количестве строительной техники с 

электроприводом; 

− использование глушителей на двигателях; 

− соблюдение технологической дисциплины; 

− использование контейнеров для перевозки строительных грузов. 

18.3 Охрана земель 

Воздействие на земли территории при строительстве проектируемых объектов вы-

ражается: 

− в предоставлении земельных участков для строительства на правах аренды – 

краткосрочной на период строительства объектов и долгосрочной на период 

строительства и эксплуатации объектов и изъятия их из хозяйственного использования по 

целевому назначению. 

Отрицательное воздействие оказывают: 

− строительные работы, связанные с движением строительной техники, 

земляными работами, перемещением грунта; 

− движение транспортных средств, размещение строительных материалов; 

− образование строительных и бытовых отходов, захламление ими территории 
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строительства; 

− возможное химическое загрязнение участков строительства в результате 

случайных разливов ГСМ, других расходуемых при строительстве химических веществ. 

Основными мероприятиями по снижению отрицательного воздействия строитель-

ства на земельные ресурсы являются: 

− соблюдение границ земельных участков, предоставленных под строительство; 

− выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов, 

размещение отвалов грунта в пределах участков, границы которых вынесены и 

закреплены на местности; 

− движение транспортных средств и доставка грузов по дорогам, подготовленным 

в соответствии с проектом; 

− выполнение противоэрозионных, берегоукрепительных и защитных мероприятий 

на склонах; 

− предупреждение разливов ГСМ и других расходуемых химических веществ; 

− выполнение мероприятий по сбору, временному размещению и утилизации 

отходов; 

− рекультивация земельных участков, нарушаемых в процессе строительства, и 

приведение их в состояние, пригодное для хозяйственного использования; 

− возвращение земельных участков, предоставленных в краткосрочную аренду, 

после их рекультивации основному землепользователю. 

Твердые производственные и хозяйственно-бытовые отходы собираются в специ-

ально установленные контейнеры и регулярно вывозятся. Площадки установки контейне-

ров, имеют ровное бетонное покрытие с уклоном 0,02%. Площадки ограждаются с 

устройством бордюров высотой около 10 см, для исключения возможности скатывания 

контейнеров в сторону и приямком для сбора стока ливневых вод и вывозом последних 

по мере накопления в места утилизации. 

Площадки для стоянки и заправки техники выполняются спланированными с укло-

ном, с устройством покрытия из сборных железобетонных плит, в основании которых 

предусматривается гидроизоляция для предотвращения попадания загрязненных сточ-

ных вод и ГСМ в почву. По периметру площадки устраивается водоотвод. Поверхностный 

сток с площадки по водоотводным канавкам соединяется с приямком. Приямок также 

предусматривается с гидроизоляцией и с укрепленными щебнем откосами. 

По мере накопления сточные воды накапливаются в приямке. Откачивают их по-

гружным насосом в передвижные емкости и отвозят в места утилизации. 

Не допускать выпуск воды со строительных площадок, траншей, котлованов непо-

средственно на склоны без надлежащей защиты от размыва. 

На конечной стадии строительства предусматривается очистка строительных 
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площадок от загромождающих их предметов, разравнивание отвалов грунта, разборка 

временных зданий и сооружений, планировка нарушенных поверхностей. 
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19 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В период производства строительных работ необходимо обеспечить охрану объек-

тов строительства. 

Заказчику необходимо заключить договор с охранным предприятием, которое бу-

дет осуществлять круглосуточную охрану объекта. Для обеспечения безопасности прове-

дения строительно-монтажных работ на площадочных объектах необходимо установить 

камеры видеонаблюдения. На объекте следует ввести пропускную систему и ежедневный 

осмотр объекта на предмет обнаружения предметов, не относящихся к данному строи-

тельству. Кроме непосредственных исполнителей работ доступ на территорию строи-

тельной площадки должен обеспечиваться только представителями застройщика (Заказ-

чика), органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного са-

моуправления. 

Нахождение на строительной площадке людей, незанятых на производстве, не до-

пускается. 

Подрядчик по производству строительно-монтажных работ должен: 

− назначить ответственного за антитеррористическую защиту объекта 

строительства; 

− разработать инструкцию о функциональных обязанностях ответственного за 

антитеррор; 

− издать приказы «Об усилении мер антитеррористической безопасности при 

строительстве объекта», «Об организации гражданской обороны на объекте 

строительства»; 

− разработать памятки по действию персонала при возникновении угрозы 

террористических актов. В памятках отразить признаки наличия взрывчатых веществ, 

схемы эвакуации, информационные документы. Памятки разместить в бытовках 

строителей и на противопожарных щитах; 

− проводить инструктаж перед каждой вахтой по вопросам антитеррористической 

направленности. 

19.1 Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 
объектов строительства 

На период строительства Заказчик обязан организовать на строящемся объекте 

транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

− досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

− пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), 
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ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях 

предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

− мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие 

особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

− при реконструкции объекта транспортной инфраструктуры, реконструируемые 

части которого (участки, здания, строения, сооружения, устройства) расположены в зоне 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и в отношении 

которого застройщик не является субъектом транспортной инфраструктуры, мероприятия, 

осуществляются Заказчиком по согласованию и при участии субъекта транспортной 

инфраструктуры в отношении реконструируемого объекта. 
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20 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Продолжительность строительно-монтажных работ по строительству КПП и трубо-

проводов пожаротушения на РВС-2000 м3 на площадке ОБП на месторождении  

им. А.Титова определена расчётным методом, основанный на функциональной зависи-

мости от стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с: 

− СНиП 1.04.03-85*. Часть I «Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

− «Методическими рекомендациями для определения затрат, связанных с 

осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом». 

При строительстве проектируемых объектов принят вахтовый метод. Продолжи-

тельность, определенная расчетным методом составляет 3,0 месяца, в том числе подго-

товительный период.  С учетом СНиП 1.04.03-85*, ч. I, Приложение 3, п. 4 продолжитель-

ность подготовительного периода составит 15% от общей продолжительности строитель-

ства, рассчитана по формуле (19): 

Тподг = Тв ×  0,15 = 3,0 х 0,15 ≈ 0,5 мес .    (19) 

Расчет продолжительности строительства для проектируемого объекта приведен в 

таблице 20.1. Календарный план строительства представлен на чертеже  

1750621/0277Д-П-002.468.000-ПОС-01-Ч-001. 

Таблица 20.1 – Расчет продолжительности строительства основных объектов 

Расчет продолжительности строительства, мес. 
Продолжительность строительства рассчитана на основании стоимости строительно-монтажных ра-
бот в соответствии с СНиП 1.04.03-85*, ч. I, п. 21 Общих положений. Расчет продолжительности строи-
тельства производится по формуле (20): 

Тн = А1 ∙ √С +  А2 ∙ С = 9,2 ∙ √0,2 − 0,5 ∙ 0,2 ≈ 4,0 мес;                               (20) 
где: 
С – стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. в ценах, действующих с 1984 г.; 
А1; А2 – параметры уравнения, определённые по данным статистики (СНиП 1.04.03-85*  
Приложение 3). 
 
1,09 – коэффициент, учитывающий природно-климатический район строительства Ненецкого авто-
номного округа. 

Тн = 4,0 ∗ 1,09 ≈ 4,4 мес;                                                                (21) 
В соответствии с «Методическими рекомендациями для определения затрат, связанных с осуществ-
лением строительно-монтажных работ вахтовым методом» срок строительства объекта с учетом вах-
тового метода производства работ рассчитан по формуле (19): 
 

Т =
Тн

Кпер ∙ (1 − Ксв) =
4,4

1,65 ∙ (1 − 0,07)
≈ 3,0 мес; 

где:  
Кпер – коэффициент переработки; 
Тн – продолжительность строительства; 
Ксв – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжительности рабочей смены. 
Продолжительность, определенная расчетным методом, составляет 3,0 месяца (78 рабочих дней) 

normacs://normacs.ru/ld?dob=43983.000000&dol=44032.483009
normacs://normacs.ru/ld?dob=43983.000000&dol=44032.483009
normacs://normacs.ru/ld?dob=43983.000000&dol=44032.483148
normacs://normacs.ru/ld?dob=43983.000000&dol=44032.483160
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21 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 
СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, 
ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА 
КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 
НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Строительство объектов будет проходить в условиях действующего предприятия. 

До начала производства строительно-монтажных работ в условиях действующего 

предприятия подрядчиком должен быть разработан проект производства работ, с указа-

нием требований по обеспечению безопасной работы вблизи существующих зданий и со-

оружений, который подлежит согласованию с соответствующими службами эксплуатации 

коммуникаций и промышленных предприятий, расположенных в непосредственной бли-

зости от строящегося объекта. 

В состав ППР при этом входит: 

− сведения об ответственных лицах Подрядчика; 

− виды и объемы работ, проводимые в охранных зонах и в непосредственной 
близости от коммуникаций; 

− требования, технические условия на проведение работ в непосредственной 
близости от действующих коммуникаций и промышленных предприятий; 

− подготовительные работы, обеспечивающие безопасность близлежащих 
коммуникаций и промышленных объектов. 

При выполнении работ на объекте должно быть предусмотрено ведение система-

тических натурных наблюдений за состоянием грунтов оснований зданий и сооружений в 

процессе строительства, а также в начальный период эксплуатации - инженерно-

строительный мониторинг за поведением конструкций сооружений и их фундаментами. 

Цель мониторинга - своевременное выявление недопустимых отклонений в пове-

дении строящихся зданий и их оснований от проектных решений, срочная разработка ме-

роприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий. Про-

ведение инженерно-строительного мониторинга при строительстве проектируемых объ-

ектов должно выполняться строго по специально разработанной программе. Это особен-

но важно в связи с производством работ в охранных зонах коммуникаций и на действую-

щем предприятии, со сложным устройством насыпей площадок, с большим количеством 

свай, на которые в удалении от поверхности отсыпки устанавливаются все технологиче-

ские блоки на площадках. При этом небольшие отклонения от проектных параметров на 

начальном этапе строительства могут привести к быстро развивающейся аварийной  

ситуации в связи с опасными геокриологическими процессами, возникающими при изме-

нении температурного режима. 

Натурные наблюдения включают в себя: 
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− наблюдения за состоянием оснований сооружений, массива грунта, 
окружающего свайные поля; 

− наблюдения за геокриологической и гидрогеологической обстановкой; 

− наблюдения за показателями температурного, электрического и других 
физических полей; 

− наблюдения за поведением самих сооружений и состоянием их несущих 
конструкций: измерение деформаций сооружений (осадки, крены, горизонтальные 
смещения и т.п.). 

Программа инженерно-строительного мониторинга должна быть разработана в со-

ставе ППР с участием проектной организации. Авторский надзор, осуществляемый про-

ектной организацией в период строительства, должен включать участие представителей 

проектировщиков в проведении инженерно-строительного мониторинга.  

Мониторинг должен производиться с использованием приборов и оборудования, 

прошедшего метрологическую поверку. 
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22 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На территории Архангельской области существуют очаги заболеваний, таких как: 

− туляремия; 

− лептоспироз; 

− псевдотуберкулёз; 

− кишечный иерсинеоз; 

− листериоз; 

− клещевой боррелиоз (болезнь Лайма); 

− эризепилоид; 

− клещевой энцефалит; 

− геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), а также ряд других 

арбовирусных инфекций, способных вызывать грибоподобные заболевания и 

заболевания с выраженным менингоэнцефалитическим синдромом (более 10 инфекций). 

Медицинской службой Заказчика и Генподрядчика будут разработаны и реализо-

ваны мероприятия по защите своего персонала от возможных заболеваний. Мероприятия 

будут включать, как минимум, следующие энтомологические и эпизоотические требова-

ния: 

− вакцинирование против туляремии; 

− обеспечение персонала, участвующего в изыскательских, разведывательных, 

строительных и других работах на объектах специальной защитной одеждой; 

− проведение работ по обеспечению грызунонедоступности хранения питьевой 

воды и пищевых продуктов; 

− гигиеническое обучение персонала по вопросам защиты от клещей и гнуса, ме-

рам личной профилактики природно-очаговых инфекций, с обязательным проведением 

профилактических прививок строителям против клещевого энцефалита; 

− подготовка медицинского персонала, осуществляющего медицинское обеспече-

ние работ на объектах, по вопросам клиники, диагностики и профилактики природно-

очаговых инфекций, а также создания запаса специфических иммунобиологических пре-

паратов для экстренной профилактики лиц, подвергшихся риску заражения. 

Обеспечение активного медицинского наблюдения за лицами, пострадавшими от 

укусов клещей, с обязательным лабораторным обследованием на основные природно-

очаговые инфекции (клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремия). 

Обеспечение рабочих медицинским обслуживанием предусматривается в местах 

проживания. В бытовках, расположенных непосредственно на строительных площадках, 

предусмотрены медицинские аптечки. 
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23 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 23.1. 
Таблица 23.1 - Технико-экономические показатели строительства 

Наименование Единица  
измерения Количество 

Продолжительность строительства, в том числе: мес. 3,0 

− подготовительный период строительства мес. 0,5 

− основной период строительства мес. 2,5 

Максимальная численность работающих чел. 25,0 

Трудоёмкость строительства чел. ч. 13528,2 
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24 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды 18.1 

№ 123-ФЗот 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

1 

№ 125-ФЗ от 24.07.1998 Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 

17.1 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

1 

Постановление правительства РФ 
№73 от 15.02.2011 г. 

О некоторых мерах по совершенствова-
нию подготовки проектной документации в 
части противодействия террористическим 
актам 

1 

Постановление правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 г. 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требования к их содержанию» 

1 

Постановление правительства РФ 
№ 1479 от 16.09.2020 г. 

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации 

7 

Постановление Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС и Минздрав СССР от 
31.12.1987 г. №794/33-82 

Об утверждении основных положений о 
вахтовом методе организации работ 

17.1 

Приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору № 536 от 
15.12.2020 г. 

Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной без-
опасности «Правила промышленной без-
опасности при использовании оборудова-
ния, работающего под избыточным дав-
лением» 

10.8 

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии № 290н от 01.06.2009 

Об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 

17.1 

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии № 1122н от 17.12.2010 

Об утверждении типовых норм бесплат-
ной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств и стан-
дарта безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) обез-
вреживающими средствами 

17.1 

normacs://normacs.ru/847?dob=43983.000000&dol=44025.429109
normacs://normacs.ru/v5c3
normacs://normacs.ru/6b6
normacs://normacs.ru/v6ib
normacs://normacs.ru/10ju5
normacs://normacs.ru/10ju5
normacs://normacs.ru/v3sl
normacs://normacs.ru/v3sl
normacs://normacs.ru/10bkv
normacs://normacs.ru/10bkv
http://localhost:20583/pph/02/01/77/2017735.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/01/77/2017735.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/01/77/2017735.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/01/77/2017735.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/01/77/2017735.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/01/77/2017735.pph#R2
normacs://normacs.ru/vc4f
normacs://normacs.ru/vc4f
normacs://normacs.ru/vv0b
normacs://normacs.ru/vv0b
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Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

Приказ Минздрава России № 29н от 
28.01.2021 г 

Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работни-
ков, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации,перечня медицинских проти-
вопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обя-
зательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры 

17.1 

Постановление Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС № 298/П-22 от 
25.10.1974 

Об утверждении Списка производств, це-
хов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день 

17.1 

Постановление Минтруда России, 
Минобразования России № 1/29 от 
13.01.2003 

Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников организаций 

17.1 

Распоряжение Минтранса России 
№АМ-23-р от 14.03.2008 

Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транс-
порте 

11.3 

ГОСТ 12.3.053-2020 ССБТ. Строительство. ограждения предо-
хранительные временные 
Общие технические условия 
 

17.9.10 

ГОСТ 5686-2020 Грунты. Методы полевых испытаний сва-
ями 
 

10.2.5 

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строитель-
ные. Технические условия 

17.9.2 

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасно-
сти труда. Общие положения 

17.1 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения свар-
ные. Основные типы, конструктивные 
элементы и размеры 

10.2.6 

ГОСТ 9467-75* Электроды покрытые металлические для 
ручной дуговой сварки конструкционных и 
теплоустойчивых сталей 

10.2.6 

normacs://normacs.ru/106se
normacs://normacs.ru/106se
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
http://localhost:20583/pph/02/02/16/2021684.pph#R3
normacs://normacs.ru/v4fq
normacs://normacs.ru/v4fq
normacs://normacs.ru/1v2
normacs://normacs.ru/10j09?dob=43983.000000&dol=44032.480370
normacs://normacs.ru/1v3
normacs://normacs.ru/11jei
normacs://normacs.ru/2nt
normacs://normacs.ru/2q0
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных 
площадок и участков производства строи-
тельно-монтажных работ. Технические 
условия 

10.1.5 

ГОСТ Р 58759-2019 Здания и сооружения мобильные (инвен-
тарные). Классификация, термины и 
определения 

11.5.2 

ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 Подготовка стальной поверхности перед 
нанесением лакокрасочных материалов и 
относящихся к ним продуктов. Визуальная 
оценка чистоты поверхности 

10.2.10 

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация 
зданий 

11.4 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям труда 

11.5.2 

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производ-
ственного контроля за соблюдением сани-
тарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий 

17.1 

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Ре-
шения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства 
работ 

17.1 

СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и 
фундаментов зданий и сооружений 

10.2.5 

СП 24.13330.2021 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты. 10.2.5 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Ак-
туализированная редакция 
СНиП 2.09.04-87 

11.5.2 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фун-
даменты. Актуализированная редакция 
СНиП 3.02.01-87 

10.2.1 

СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-
2004 

7 

normacs://normacs.ru/2ja?dob=43983.000000&dol=44032.482905
normacs://normacs.ru/12G60?norepldlg&opentype=0
normacs://normacs.ru/11pv6
normacs://normacs.ru/8dm
normacs://normacs.ru/9k0
normacs://normacs.ru/184q
normacs://normacs.ru/vrf0?dob=43983.000000&dol=44032.480347
normacs://normacs.ru/vrjr
normacs://normacs.ru/vrjr
normacs://normacs.ru/11sdu
normacs://normacs.ru/11sdu
normacs://normacs.ru/vres
normacs://normacs.ru/vres
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Ак-
туализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87 

10.2.6 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.  
Актуализированная редакция  
СНиП 3.05.06-85 

17.9.9 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84 

10.1.4 

СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснаб-
жения и канализации. Актуализированная 
редакция СНиП 3.05.04-85* 

10.2.3 

ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специа-
листов сварочного производства 

10.2.6 

РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строи-
тельства и требования, предъявляемые к 
актам освидетельствования работ, кон-
струкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения 

9 

РД 39-7-904-83 Инструкция по складированию и хранению 
материалов, оборудования и запасных 
частей на складах баз производственно-
технического обслуживания и комплекта-
ции, предприятий и организаций Мини-
стерства нефтяной промышленности 

12 

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды, расфасованной в емко-
сти. Контроль качества 

11.4 

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений. Часть I, II 

20 

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и техноло-
гические трубопроводы 

10.6 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
Часть I. Общие требования 

10.2.5 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
Часть II. Строительное производство 

10.2.5 

normacs://normacs.ru/10nu7?dob=43983.000000&dol=44032.480509
normacs://normacs.ru/10nu7
normacs://normacs.ru/11pv9
normacs://normacs.ru/11pv9
normacs://normacs.ru/12783
normacs://normacs.ru/5s8
normacs://normacs.ru/uqpc
normacs://normacs.ru/17j1
normacs://normacs.ru/ld
normacs://normacs.ru/rc
normacs://normacs.ru/7ao
normacs://normacs.ru/9b5
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

ПУЭ Правила устройства электроустановок» 
Шестое издание 

10.2.9 

МДС 12-38.2007 Нормирование расхода топлива для стро-
ительных машин 

11.3 

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработ-
ке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производ-
ства работ 

11.4 

Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиениче-
ской оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и класси-
фикации условий труда 

17.9.2 

МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в 
холодное время на открытой территории 
или в не отапливаемых помещениях 

11.1 

 Методические рекомендации по организа-
ции вахтового метода работ в строитель-
стве 

11.1 

 

normacs://normacs.ru/5tc
normacs://normacs.ru/v44r
normacs://normacs.ru/v7km
normacs://normacs.ru/uj2e
normacs://normacs.ru/uo49
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(СПРАВОЧНОЕ) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РАЗРАБОТКУ РАЗДЕЛА  
«ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПО ОБЪЕКТАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. А. ТИТОВА 
(НА 5 ЛИСТАХ) 
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