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Обозначение Наименование Примечание 

2019/206/ДС154- PD-

POS.S 
Содержание тома 5 2 

2019/206/ДС154- PD-

POS.TCH 
Текстовая часть 8 

2019/206/ДС154- PD-

POS.GCH 
Графическая часть  

 Лист 1 – План ПК0+00.00 – ПК14+00.00 165 

 Лист 2 – План ПК14+00.00 – ПК29+00. 166 

 Лист 3 – План ПК29+00.00 – ПК46+00.00 167 

 Лист 4 – План ПК46+00.00 – ПК61+00.00 168 

 Лист 5 – План ПК61+00.00 – ПК80+00.00 169 

 Лист 6 – План ПК80+00.00 – ПК95+00.00 170 

 Лист 7 – План ПК95+00.00 – ПК111+00.00 171 

 Лист 8 – План ПК111+00.00 – ПК124+00.00 172 

 Лист 9 – План ПК124+00.00 – ПК141+00.00 173 

 
Лист 10 – План ПК141+00.00 – 

ПК155+00.00 
174 

 
Лист 11 – План ПК155+00.00 – 

ПК170+00.00 
175 

 
Лист 12 – План ПК170+00.00 – 

ПК183+00.00 
176 

 
Лист 13 – План ПК183+00.00 – 

ПК201+00.00 
177 

 
Лист 14 – План ПК201+00.00 – 

ПК218+00.00 
178 

 
Лист 15 – План ПК218+00.00 – 

ПК235+00.00 
179  

 
Лист 16 – План ПК235+00.00 – 

ПК252+00.00 
180 

 Лист 17 План ПК252+00.00 – ПК268+00.00 181 

 

Лист 18 – План ПК268+00.00 – 

ПК287+00.00 

 

182 
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Обозначение Наименование Примечание 

 
Лист 19 – План ПК287+00.00 – 

ПК304+00.00 
183 

 
Лист 20 – План ПК304+00.00 – 

ПК317+00.00 
184  

 
Лист 21 – План ПК317+00.00 – 

ПК334+00.00 
185 

 Лист 21.1 – План вдольтрассового проезда 186 

 
Лист 22 – План ПК334+00.00 – 

ПК351+00.00 
187 

 
Лист 23 – План ПК351+00.00 – 

ПК364+00.00 
188 

 
Лист 24 – План ПК364+00.00 – 

ПК367+91.62 
189  

 
Лист 25 – Организационно-технологическая 

схема строительства нефтепровода 
190  

 
Лист 26 – Схема временного переезда через 

существующие коммуникации 
191  

 
Лист 27 – Подвеска кабеля при пересечении 

с трубопроводом 
192 

 Лист 28.1 – Ситуационный план 193  

 Лист 28.2 – Ситуационный план 194 
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1 Исходные данные 

Основанием для разработки проектной документации является среднесроч-

ная инвестиционная программа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 2022-2024 годы. 

Настоящей проектной документацией, согласно заданию на проектирова-

ние, дополнения №1 к заданию на проектирование по объекту «Строительство 

промыслового нефтепровода товарной нефти «УППН «Баклановка»-т.вр. в 

нефтепровод УПН-1020 «Кыласово»-ПНОС г.Пермь» техническим условиям, 

предусматривается строительство нефтепровода товарной нефти «УППН «Бакла-

новка»-т.вр. в нефтепровод УПН-1020 «Кыласово» - ПНОС г Пермь». 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями техни-

ческих регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и других норм, правил, стандартов, действующих на территории РФ, исходных 

данных, технических условий, выданных органами государственного надзора и 

заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную для жизни и здо-

ровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмот-

ренных проектной документацией. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями                

ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

 

2 Мероприятия по предупреждению возникновения террористических 

акций 

В последние годы значительно выросло число аварий на объектах добычи, 

транспорта и переработки углеводородного сырья, вызванных террористически-

ми актами. 

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 06.03.2006 года 

«О противодействии терроризму» под террористической акцией понимается 

непосредственное совершение преступления террористического характера в 

форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных 

устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсиче-

ских, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, по-

вреждения или захвата транспортных средств или других объектов; посягатель-

ства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя 

национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата за-

ложников, похищения человека; создания опасности причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу определенного круга лиц путем создания условий для 

аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой 

опасности; распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-

щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. 

Целью защиты проектируемого объекта от террористических акций являет-

ся создание таких условий функционирования, при которых само проведение 

террористической акции теряет смысл и результат данной акции не эффективен 

(на объект не проникнуть, последствия аварии от террористической акции не 

принесут ожидаемого эффекта и т.д.) 
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Методами защиты объекта от террористических акций является:  

- администрирование;  

- зонирование территории объекта;  

- ограничение доступа к технологическим системам;  

- сочетание активной и пассивной защиты; применение комплекса инже-

нерно-технических мероприятий для защиты от проникновения на объект; 

- создание условий максимального снижения последствий аварий от прояв-

ления терроризма;  

- четкое  управление;  

- управление информацией и т.д. 

Основными мероприятиями по предупреждению террористических акций 

на проектируемом объекте являются: 

- ужесточение пропускного режима при входе на территорию проектируе-

мых объектов; 

- ежедневные обходы территории объекта и осмотр мест массового пребы-

вания людей на предмет выявления взрывных устройств или подозрительных 

предметов; 

- тщательный подбор и проверка кадров; 

- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранитель-

ных органов инструктажей и практических занятий по действиям в ЧС. 

На фоне возрастающих угроз террористического характера руководству 

проектируемых объектов рекомендуется уделять самое пристальное внимание 

повышению защищенности проектируемого объекта от противоправных дей-

ствий, включая террористические акты. 

На случай возникновения признаков террористической угрозы или совер-

шения террористических актов, актов незаконного вмешательства, разработать 

порядок оповещения и взаимодействия между подрядными организациями, 

службами заказчика, муниципальными органами власти, межрайонными отдела-

ми МВД РФ. 

 

 

 

3 Характеристику трассы линейного объекта, района его 

строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе 

зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного 

объекта и обеспечивающих его функционирование 

В административном положении район работ располагается на землях 

Пермского, Кунгурского и Осинского муниципальных районов Пермского края на 

землях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКУ «Пермское лесничество», ГКУ «Кунгур-

ское лесничество», ГКУ «Осинское лесничество», МО «Пальское сельское посе-

ление», ООО «Уралбумага», КГБУ «Управление автомобильных дорог и транс-

порта» Пермского края, Хасановой Р.А., Каликина В.А., Поповцева А.Л., Кошик 

П.В., Котовой К.Ю., Нефедовой Е.В., Нефедова А.Ю., Москвиной И.В., Дубров-

ского А.В., Трушкова А.В., Эдерле Е.А., «Газпром газораспределение Пермь», 

КФХ Стрелков, Яскина А.В., АО «Транснефть-Прикамье», Плотниковой Т.С., 
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Чупракова В.М., ООО УК «ПермРапс», землях долевой собственности, Горноста-

ева В.Н., Воронцова В.В., Богомягковой А.С., Чибиревой Н.А., Мыльникова И.П., 

Пальского, Комаровского, Горского, Гремячинского, Крыловского сельских посе-

лений, Осинского городского поселения.  

Ближайшие населенные пункты – Устиново, Симаково, Крылово, Камнка, 

Красный Маяк. 

Проезд к объектам осуществляется в любое время года по асфальтирован-

ным дорогам «Пермь - Екатеринбург», «Пермь-Оса», «Кукуштан-Чайковский» 

далее по промысловым дорогам. 

В геоморфологическом отношении район работ находится в Волго-Камской 

провинции низменных и возвышенных равнин и ярусных возвышенностей в рай-

оне Верхнекамской и Бельско-Камской ярусно-увалистых эрозионных возвышен-

ностей. 

Естественная поверхность в районе работ подверглась влиянию техноген-

ных факторов при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых объектов, 

автодорог.  

ПК0 трассы нефтепровода товарной нефти принят в 6.8м юго-восточнее 

ограждения площадки УППН «Баклановка». Рельеф ровный, поверхность задер-

нована.  

Общее направление прохождения трассы – юго-западное, на участке 

ПК304-ПК430 – юго-восточное, на участке ПК776-ПК894+83.6 (к.тр.) – северо-

западное. Рельеф по ходу трассы ровный, местами расчленен логами и долинами 

рек, а также подвержен техногенному освоению. Поверхность покрыта лесом, лу-

говой растительностью, реже кустарником и влаголюбивой растительностью. 

Справа от оси по ходу трассы расположены многочисленные площадки 

скважин и кустов скважин, факельного хозяйства. Территории площадок сплани-

рованы, обвалованы.  

На участках прохождения трассы в одном технологическом коридоре с су-

ществующими инженерными коммуникациями по обе стороны от оси трассы 

наблюдаются многочисленные навалы грунтов, канавы, нарушения рельефа.  

На участке ПК1+8.0-ПК1+17.8 трасса пересекает навал грунта, высотой на 

участке перехода до 1.9м, на участке ПК2+35.7-ПК2+40.6 – навал грунта, высотой 

до 0.7м, на участке ПК3+43.2-ПК3+46.6 – навал грунта, высотой до 1.0м, на 

участке ПК3+58.4-ПК3+61.1 – навал грунта, высотой до 1.3м. 

На ПК11+32.5(ось) трасса пересекает автодорогу «Кулешовка – Бизяр» - 

Кусты 24, 26 с гравийным покрытием. Ширина проезжей части дороги на участке 

перехода составляет 7.5м, ширина основания насыпи 10.2м, высота насыпи – 0.3-

0.4м. Кюветы вдоль дороги отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен. 

В пределах левого пологого склона долины реки Кулешовка на ПК15+60.8 

трассы наблюдается поверхностный сток воды, глубиной 0.1м. 

На ПК16+43.9(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК17+47.1-ПК17+48.8 трасса пересекает реку Кулешовка, кото-

рая является левобережным притоком реки Бабка. Ширина водотока по водной 

поверхности на участке перехода составляет 1.7м, глубина 0.5м. Русло реки изви-
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листое, дно сложено суглинком. Долина реки трапецеидальная, склоны крутые, 

покрыты лесом. На участке ПК16+97.3-ПК17+59.7 трасса проходит по пойме во-

дотока. Пойма реки левосторонняя, покрыта луговой и влаголюбивой раститель-

ностью. 

На ПК23+58.7(ось) трасса пересекает автодорогу «Баклановка – Кулешов-

ка» – куст 123 с гравийным покрытием. Ширина проезжей части дороги на участ-

ке перехода составляет 7.0м, ширина основания насыпи – 8.9м, высота насыпи – 

0.6-0.8м. Кюветы вдоль дороги отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен. 

На участке ПК26+55.2-ПК26+59.5 трасса пересекает ручей без названия, 

который является правобережным притоком реки Кулешовка. Ширина русла по 

берегам составляет 4.3м, глубина – 0.1м. Русло извилистое, на момент изысканий 

сухое, дно сложено гравийным грунтом с суглинистым заполнителем. Пойма ру-

чья в рельефе не выражена.  

На ПК33+5.8(ось) трасса пересекает автодорогу «Баклановка – Кулешовка» 

- куст 22 с гравийным покрытием. Ширина проезжей части дороги на участке пе-

рехода составляет 9.3м, ширина основания насыпи – 19.5м, высота насыпи – 1.8-

2.3м. Кюветы вдоль дороги отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен. 

На участке ПК33+44.5-ПК33+53.7 трасса пересекает навал грунта, высотой 

до 1.4м. 

На участке ПК35+96.5-ПК35+97.8 трасса пересекает ручей без названия, 

который является правобережным притоком реки Кулешовка. Ширина ручья по 

берегам составляет 1.3м, глубина – 0.6м. На момент изысканий русло сухое, дно 

сложено гравийным грунтом с суглинистым заполнителем. Пойма ручья не выра-

жена. Долина ручья V-образная, склоны долины крутые, покрыты лесом.  

На ПК37+80 трасса пересекает верховье лога, простирающегося в северо-

восточном направлении и открывающегося в долину ручья. Склоны и дно покры-

ты лесом. На склонах и дне лога следы водной эрозии отсутствуют. Дно лога на 

период изысканий сухое.  

На ПК39+39.6(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На ПК47+58.0(ось) трасса пересекает асфальтированную автодорогу «Ба-

клановка – Кулешовка». Ширина проезжей части дороги на участке перехода со-

ставляет 6.0м, ширина основания насыпи 19.4м, высота насыпи – 0.2-0.4м. Кюве-

ты вдоль дороги отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен. 

На участках ПК52+52.4-ПК52+54.6 и ПК52+74.9-ПК52+75.1 трасса пересе-

кает нарушения рельефа. 

На участке ПК64+92.3–ПК64+96.4 трасса пересекает реку Сухобизярка, ко-

торая является левобережным притоком реки Бабка. Ширина водной поверхности 

по урезу воды на участке перехода составляет 4.2м, глубина – 0.8м. Русло реки 

извилистое, дно сложено галечниковым грунтом. Долина реки трапецеидальная, 

склоны долины крутые, покрыты лесом. На участке ПК64+4.5-ПК65+14.4 трасса 

пересекает пойму водотока. Пойма двусторонняя, задернована, покрыта лесом.  

На участке ПК71+35.6-ПК71+46.3 трасса пересекает навал грунта, высотой 

до 1.0м, на участке ПК75+82.3-ПК75+96.8 – навал грунта, высотой до 1.1м. 
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На ПК77+47.2(ось) трасса пересекает автодорогу «Баклановка – Кулешов-

ка» - ДНС-0888 с гравийным покрытием. Ширина проезжей части дороги на 

участке перехода составляет 8.0м, ширина основания насыпи 11.8м, высота насы-

пи – 0.4-1.0м. Кюветы вдоль дороги отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен. 

На участке ПК81+46.6-ПК81+79.5 трасса пересекает навал грунта, высотой 

до 1.1м. 

На участке ПК81+95.9-ПК81+97.7 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На ПК82+6.6(ось) трасса пересекает асфальтированную автодорогу «Бакла-

новка – Кулешовка». Ширина проезжей части дороги на участке перехода состав-

ляет 5.3м, ширина основания насыпи 16.6м, высота насыпи – 0.2-0.3м. С левой 

стороны трассы оборудован кювет, в 39.4м юго-западнее ПК81+99.5 трассы рас-

положен съезд с автодороги на куст скважин, в теле насыпи съезда проложена ме-

таллическая водопропускная труба, диаметром 0.2м. Поверхностный сток обеспе-

чен. 

На участке ПК82+24.7-ПК82+37.2 трасса пересекает навал грунта, высотой 

до 1.2м, на участке ПК86+22.0-ПК86+25.6 – навал грунта, высотой до 0.4м. 

На ПК89+1.8 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-восточном 

направлении. Склоны лога залесены. На дне лога наблюдаются следы водной эро-

зии в виде промоины, пересекаемой трассой на участке ПК89+0.7-ПК89+3.0. Дно 

лога на период изысканий сухое. На склонах лога следы водной и других видов 

эрозии не обнаружены. 

На участке ПК93+19.4-ПК93+29.9 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На участке ПК94+28.7–ПК94+31.4 трасса пересекает реку Поломка, которая 

является правобережным притоком реки Сухобизярка. Ширина водной поверхно-

сти по урезу воды на участке перехода составляет 2.7м, глубина 0.7м. Русло реки 

извилистое, наблюдаются излучины русла различных форм и размеров, дно сло-

жено суглинком. Долина реки трапецеидальная, склоны крутые, покрыты лесом. 

На участке ПК94+1.4-ПК94+44.1 трасса пересекает пойму водотока. Пойма реки 

двусторонняя, поверхность задернована, покрыта лесом, частично кустарником.  

На участке ПК102+74.0-ПК102+74.3 трасса пересекает ручей без названия, 

который является правобережным притоком реки Поломка второго порядка. Ши-

рина русла на участке перехода составляет 0.3м, глубина 0.1м. Русло ручья изви-

листое, дно сложено суглинком. На момент изысканий русло сухое. Долина ручья 

V-образная, склоны крутые, покрыты лесом. На участке ПК102+70.2-ПК102+78 

трасса пересекает пойму ручья, пойма водотока в месте перехода трассы в релье-

фе не выражена. 

На участке ПК116+50.0-ПК117+5.0 трасса проходит по сырому участку, в 

пределах которого стоит вода, глубиной 0.1м. Поверхность залесена, покрыта 

влаголюбивой растительностью. 

На участке ПК118+51.9-ПК118+52.9 трасса пересекает ручей без названия, 

который является правобережным притоком реки Поломка. Ширина водной по-

верхности по урезу воды на период изысканий составляет 1.0м, глубина 0.2м. 

Русло относительно прямолинейное, дно сложено гравийным грунтом с суглини-

стым заполнителем. Долина реки V-образная, склоны крутые, покрыты лесом. На 
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участке ПК118+48.8-ПК118+58.7 трасса пересекает пойму ручья, пойма водотока 

в месте перехода трассы в рельефе не выражена. 

На ПК128+59.3(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. Ширина 

проезжей части проезда составляет 5.0м, ширина основания насыпи – 10.4м, вы-

сота насыпи – до 0.9м. Дорожное полотно отсыпано суглинком гравелистым. 

На ПК136+44.7 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-восточном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На склонах лога следы водной 

эрозии не обнаружены. Дно лога на период изысканий сухое. Выработанное русло 

водотока на дне лога не прослеживается. 

На ПК138+80.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На дне лога на период изыска-

ний стоит вода, глубиной 0.1м. На склонах лога следы водной эрозии не обнару-

жены. 

На ПК140+7.6(ось) трасса пересекает автодорогу «Рассвет - Баклановка» - 

Арт. скв. №6510, №6511 с гравийным покрытием. Ширина проезжей части дороги 

на участке перехода составляет 8.1м, ширина основания насыпи 15.9м, высота 

насыпи – 1.1-1.2м. Кюветы вдоль дороги отсутствуют. Поверхностный сток обес-

печен. 

На участке ПК145+64.7-ПК145+67.8 трасса пересекает навал грунта, высо-

той до 0.6м. 

На ПК145+82.5(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участках ПК159+71.2-ПК159+75.8 и ПК160+6.8-ПК160+9.3 трасса пере-

секает канавы, глубиной до 1.3м и 0.4м, соответственно. 

На участке ПК160+1.7-ПК160+4.1 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На участке ПК160+17.7-ПК160+30.1 трасса пересекает сырой участок, в 

пределах которого с поверхности стоит вода, глубиной 0.1м. 

На участке ПК161+71.4-ПК161+77.7 трасса пересекает реку Елымовка, ко-

торая является левобережным притоком реки Бабка. Ширина водной поверхности 

по урезу воды на участке перехода составляет 6.3м, глубина 1.0м. Русло реки из-

вилистое, наблюдаются излучины русла различных форм и размеров, дно сложе-

но галечниковым грунтом. На участке ПК161+26.2-ПК162+30.6 трасса пересекает 

пойму водотока. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями, кустарником и 

влаголюбивой растительностью.  

На участке ПК163+15.8-ПК163+24.6 трасса пересекает навал грунта, высо-

той до 0.1м. 

На ПК163+30.2(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

5.6м. 

На участке ПК164+20.9-ПК164+49.1 трасса пересекает навал грунта, высо-

той до 1.3м. 

На ПК166+44.5(ось), ПК168+60.0(ось), ПК170+20.0(ось) трасса пересекает 

неорганизованные проезды, шириной 5.6м, 3.0м и 3.2м, соответственно. 

На участке ПК170+93.9-ПК170+99.4 трасса пересекает навал грунта, высо-

той до 0.6м.  
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На ПК171+6.3(ось) трасса пересекает автодорогу «Рассвет - Баклановка» - 

кусты 9, 9а, 10, 10а с гравийным покрытием. Ширина проезжей части дороги на 

участке перехода составляет 7.5м, ширина основания насыпи 13.8м, высота насы-

пи – 0.54-0.76м. Вдоль правой обочины автодороги частично оборудован кювет, 

пересекаемый трассой на участке ПК171+13.1-ПК171+15.0. В 58.4м северо-

западнее ПК170+99.4 трассы в теле насыпи автодороги проложена металлическая 

водопропускная труба, диаметром 1.0м. Поверхностный сток обеспечен. 

На участке ПК171+44.8-ПК171+48.0 трасса пересекает канаву, глубиной до 

0.9м. 

На участке ПК171+64.3-ПК171+76.1 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.7м. 

На участке ПК177+39.3-ПК177+42.1 трасса пересекает канаву, глубиной на 

участке перехода до 0.5м. 

На ПК187+40.0 трасса пересекает дно небольшого отвершка лога, склоны и 

дно залесены, дно на период изысканий сухое. 

На участках ПК187+94.9-ПК188+5.4 и ПК188+77.9-ПК189+0.7 трасса пере-

секает навалы грунтов, высотой до 0.3м и 1.0м, соответственно. 

На участке ПК193+75.0-ПК193+81.3 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.8м. 

На ПК194+18.6(ось) трасса пересекает автодорогу «Рассвет – Баклановка» - 

кусты 68, 5, 59, 3, 3а с гравийным покрытием, шириной 6.3м.  

На участке ПК194+22.4-ПК194+25.0 трасса пересекает канаву, глубиной до 

0.3м. 

На участках ПК194+59.6-ПК194+75.6 и ПК195+73.2-ПК195+95.7 трасса пе-

ресекает навалы грунтов, высотой до 1.9м и 0.7м, соответственно. 

На участке ПК197+51.9-ПК198+13.3 трасса проходит по навалу грунта, вы-

сотой до 0.8м. 

На участке ПК202+95.9-ПК202+99.3 трасса пересекает навал грунта, высо-

той до 0.7м. На участке ПК202+99.3-ПК203+0.3 трасса пересекает нарушение ре-

льефа, сформированное в результате отсыпки навала грунта. 

На ПК203+6.9(ось) трасса пересекает технологический проезд на куст 67. 

Ширина проезжей части проезда на участке перехода составляет 6.1м, ширина 

основания насыпи 8.5м, высота насыпи – 0.17-0.29м, дорожное полотно отсыпано 

суглинком. Кюветы вдоль проезда отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен. 

На участках ПК203+19.5-ПК203+31.8 и ПК204+39.2-ПК204+57.3 трасса пе-

ресекает навал грунта, высотой на участках перехода до 0.8м. 

На участке ПК205+5.3-ПК205+16.6 трасса пересекает навал грунта, высотой 

до 0.5м. 

На участке ПК208+90.7 трасса пересекает канаву, глубиной 1.0м. Дно кана-

вы на период изысканий сухое. В 31.9м правее ПК209 трассы наблюдается водо-

ем, поверхность вокруг водоема увлажнена, покрыта влаголюбивой растительно-

стью. Водоем и пересекаемая трассой канава соединены металлической водопро-

пускной трубой, диаметром 0.5м.  

На участке ПК208+93.3-ПК209+2.6 трасса пересекает навал грунта, высотой 

до 1.0м.  



15 

      

2019/206/ДС154-PD-POS.TCH 

Лист 

      

11 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
11 

На участке ПК209+2.6-ПК209+4.0 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На ПК234+55.2(ось) трасса пересекает технологический проезд на скв. 547, 

шириной 6.3м. 

На участке ПК250+56.1-ПК250+57.2 трасса пересекает реку Рассошка, ко-

торая является правобережным притоком реки Каменка. Ширина водной поверх-

ности по урезу воды на участке перехода составляет 1.1м, глубина 0.3м. Русло ре-

ки извилистое, наблюдаются излучины русла различных форм и размеров, дно 

сложено суглинком. Долина реки трапецеидальная, склоны крутые, покрыты ле-

сом. На участке ПК250+19.7-ПК250+61.1 трасса проходит по пойме водотока. 

Пойма реки в месте перехода трассы правосторонняя, покрыта лесом.  

На ПК251+3.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении и открывающийся в пойму реки Рассошка. Склоны лога покрыты 

лесом, задернованы, следы водной эрозии отсутствуют. На дне лога на период 

изысканий стоит вода, глубиной 0.3м. 

На ПК254+40.0(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК259+57.6-ПК259+60.2 трасса пересекает реку Большая Ка-

менка, которая является правобережным притоком реки Каменка. Ширина водной 

поверхности по урезу воды на участке перехода составляет 2.6м, глубина 0.5м. 

Русло реки извилистое, наблюдаются излучины русла различных форм и разме-

ров, дно сложено суглинком. На участке ПК259+32.9-ПК259+70.5 трасса прохо-

дит по пойме водотока. Пойма реки двусторонняя, задернована, покрыта лесом. В 

41.5м юго-западнее ПК259+56.9 трассы через реку проходит автодорога, в теле 

насыпи которой с целью пропуска речных вод проложена железобетонная водо-

пропускная труба, диаметром 1.5м. 

На участке ПК263+41.5-ПК263+46.2 трасса пересекает реку Каменка, кото-

рая является правобережным притоком реки Большая Паль. Ширина водной по-

верхности по урезу воды на участке перехода составляет 4.7м, глубина 0.5м. Рус-

ло реки извилистое, наблюдаются излучины русла различных форм и размеров, 

дно сложено суглинком. Долина реки трапецеидальная, левый склон крутой, пра-

вый более пологий, поверхность покрыта лесом. На участке ПК262+91.3-

ПК263+80.4 трасса проходит по пойме водотока. Пойма реки двусторонняя, по-

верхность задернована, покрыта лесом, частично кустарником. 

На ПК263+10.0 трассы в пределах поймы наблюдается сток поверхностной 

воды в реку, глубиной 0.1м. По результатам химического анализа вода гидрокар-

бонатно-кальциево-магниевая, с минерализацией 0.395г/л, неагрессивная к бетону 

марки W4, неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных кон-

струкций при постоянном погружении и периодическом смачивании, средне-

агрессивная к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, 

согласно табл.В.3, В,4, Х.3 СП28.13330.2017 [9], табл.7 «Пособия…» (к СНиП 

2.03.11-85). 

В 44.2м северо-западнее ПК263 трассы через реку проходит автодорога, в 

теле насыпи которой с целью пропуска речных вод проложена железобетонная 

водопропускная труба, диаметром 1.5м. 
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На участке ПК271+61.4-ПК272+30.8 трасса пересекает навал грунта, высо-

той до 1.0м. 

На ПК274+25.6(ось) трасса пересекает автодорогу «ТП-4 - Баклановка» – 

скв. 77, 181 с гравийным покрытием. Ширина проезжей части дороги на участке 

перехода составляет 8.0м, ширина основания насыпи 14.5м, высота насыпи – 0.79-

0.94м. Кюветы вдоль дороги отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен. 

На участке ПК285+97.9-ПК286+3.2 трасса пересекает реку Полуденная, ко-

торая является левобережным притоком реки Большая Паль. Ширина водной по-

верхности по урезу воды на участке перехода составляет 5.3м, глубина 0.4м. Рус-

ло реки извилистое, наблюдаются излучины русла различных форм и размеров, 

дно сложено суглинком. Долина реки трапецеидальная, склоны крутые, покрыты 

лесом и луговой растительностью. На участке ПК284+98.2-ПК286+38.7 трасса 

проходит по пойме водотока. Пойма реки двусторонняя, задернована, залесена, 

частично закустарена, осложнена промоинами. В 27.5м юго-восточнее 

ПК285+40.0 трассы расположен сырой участок, в пределах которого стоит вода, 

стекающая по промоине в реку. 

На ПК291+90.2(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК293+16.9-ПК293+88.7 трасса проходит по пойме реки Веже-

вая, которая является левобережным притоком реки Полуденная. На участке пе-

рехода река характеризуется многорукавностью русел, которые соединяются в 

одно русло правее оси трассы. На участке ПК293+29.4-ПК293+30.9 трасса пере-

секает правый рукав реки, на участке ПК293+57.7-ПК293+59.8 – левый рукав ре-

ки Вежевая. Ширина водной поверхности правого рукава русла по урезу воды на 

участке перехода составляет 1.5м, глубина 0.5м. Дно сложено суглинком с приме-

сью органического вещества. Ширина русла левого рукава составляет 2.1м, глу-

бина – 0.3м. На момент изысканий русло левого рукава сухое, дно сложено су-

глинком слабозаторфованным. Русла реки извилистые, наблюдаются излучины 

русел различных форм и размеров. В 17м по длине реки ниже по течению от пра-

вого рукава и в 20м ниже по течению от левого, рукава соединяются. В 5м по 

длине реки выше по течению к правому рукаву примыкает еще один рукав, явля-

ющийся ответвлением от левого. 

Долина реки трапецеидальная; правый склон крутой, покрыт луговой рас-

тительностью, частично лесом; левый склон более пологий, покрыт лесом. На 

участке ПК293+16.9-ПК293+88.7 трасса проходит по пойме водотока. Поверх-

ность в пределах поймы покрыта влаголюбивой растительностью, редколесьем.  

В 55м по длине реки ниже по течению от оси перехода трассы по правому 

рукаву, реку Вежевая пересекает полевая автодорога, в теле насыпи которой рас-

положены две стальные водопропускные трубы, диаметром 1.0м каждая, по кото-

рым происходит сток реки. 

На участке ПК303+76.1-ПК303+77.3 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На участках ПК304+6.3-ПК304+28.0, ПК305+88.0-ПК306+12.3, 

ПК307+68.4-ПК308+40.8 трасса пересекает навал грунта, высотой до 0.4м, 0.6м и 

0.7м, соответственно. 
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На участках ПК311+7.8-ПК311+15.2, ПК314+82.5-ПК315+40.8, 

ПК316+54.1-ПК316+80.0, ПК317+4.1-ПК317+8.0 трасса пересекает нарушение 

рельефа. 

На участке ПК317+10.2-ПК317+21.9 трасса пересекает навал грунта, высо-

той до 1.2м. 

На участках ПК317+37.2-ПК317+66.7 и ПК318+8.2-ПК318+51.7 трасса пе-

ресекает нарушение рельефа. 

На участке ПК320+55.2-ПК320+57.1 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На участке ПК321+94.0-ПК322+0.8 трасса пересекает навал грунта, высотой 

до 1.7м. 

На участках ПК322+54.2-ПК322+57.4 и ПК322+62.1-ПК322+64.5 трасса пе-

ресекает нарушения рельефа. 

На ПК323+78.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога задернованы, покрыты лесом. Дно на период 

изысканий сухое. На дне и склонах лога следы водной эрозии отсутствуют. 

На участках ПК324+90.2-ПК327+9.6 и ПК327+28.5-ПК327+32.3 трасса пе-

ресекает нарушение рельефа. 

На участке ПК327+36.0-ПК327+38.8 трасса пересекает канаву, глубиной до 

0.2м. Дно канавы сухое. 

На участке ПК330+3.03-ПК331+0.0 трасса пересекает серию логов. 

На ПК330+43.8 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. Дно на период изысканий сухое. 

На дне и склонах лога следы водной эрозии отсутствуют. 

На ПК330+64.0 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в севе-

ро-западном направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. Дно на период 

изысканий сухое. На дне и склонах лога следы водной эрозии отсутствуют. 

На ПК330+85.9 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в севе-

ро-западном направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. Дно на период 

изысканий сухое. На дне и склонах лога следы водной эрозии отсутствуют. 

На ПК331+53.3 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны лога покрыты лесом, следы водной эрозии не наблюдаются. 

По дну лога на момент изысканий протекает временный водоток, шириной до 

0.2м, глубиной 0.1м. 

На участках ПК332+31.7-ПК332+46.7 и ПК332+72.1-ПК333+37.0 трасса пе-

ресекает навалы грунтов, высотой до 1.9м и 1.0м, соответственно. 

На участке ПК336+50.2-ПК336+56.5 трасса пересекает навал грунта, высо-

той до 0.6м. 

На ПК337+21.1(ось) трасса пересекает технологический проезд а.д. «Маяк – 

Рассветное» – куст 21 с гравийным покрытием. Ширина проезжей части проезда 

на участке перехода составляет 8.9м, ширина основания насыпи 13.1м, высота 

насыпи – 0.33-0.83м. Кюветы вдоль проезда отсутствуют. Поверхностный сток 

обеспечен. 

На участке ПК337+51.6-ПК337+56.1 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.6м. 
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На ПК338+76.6 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. Почвенно-растительный слой на 

дне лога увлажнен. На склонах лога следы водной эрозии не обнаружены. Выра-

ботанное русло водотока на дне лога не прослеживается. 

На ПК342+51.5 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На склонах лога следы водной 

эрозии не обнаружены. Дно лога на период изысканий сухое. Выработанное русло 

водотока на дне лога не прослеживается. 

На участке ПК343+50.6-ПК343+59.9 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 1.0м. 

На участке ПК343+59.9-ПК344+36.9 трасса пересекает участок, в пределах 

которого поверхность между деревьями изрыта, рельеф нарушен. 

На ПК345+2.3(ось) трасса пересекает автодорогу «Маяк – Рассветное» – 

куст 12 с гравийным покрытием. Ширина проезжей части дороги на участке пере-

хода составляет 6.1м, ширина основания насыпи 12.0м, высота насыпи – 0.31-

0.49м. Кюветы вдоль дороги отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен. 

На ПК345+58.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На дне лога на момент изыска-

ний стоит вода, глубиной 0.1м. На склонах следы водной эрозии отсутствуют. 

На участке ПК345+68.4-ПК345+79.3 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 1.1м. 

На участке ПК345+95.5-ПК346+0.2 трасса пересекает канаву, глубиной на 

участке перехода до 1.0м. На момент изысканий дно канавы сухое. 

На участке ПК346+0.2-ПК346+6.1 трасса пересекает навал грунта, высотой 

на участке перехода до 1.3м. 

На участках ПК348+14.8-ПК348+15.6 и ПК348+23.6-ПК348+25.1 трасса пе-

ресекает нарушения рельефа. 

На ПК354+19.4 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На склонах лога следы водной 

эрозии не обнаружены. Левый склон лога осложнен нарушением рельефа. Дно ло-

га на период изысканий сухое. Выработанное русло водотока на дне лога не про-

слеживается, но наблюдаются обнажения коренных пород (алевролитов). 

На ПК354+75.0 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в се-

верном направлении, дно и склоны лога покрыты лесом, дно на период изысканий 

сухое. Следы водной эрозии на склонах и дне лога отсутствуют. 

На ПК357+37.8 трасса пересекает верховье лога, простирающегося в севе-

ро-западном направлении, дно и склоны лога покрыты лесом, дно на период 

изысканий сухое. Следы водной эрозии на склонах и дне лога отсутствуют. 

На участке ПК357+61.9-ПК357+68.1 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 1.2м. 

На участках ПК357+82.9-ПК357+85.5, ПК358+28.9-ПК358+32.3, 

ПК358+34.4-ПК358+41.3 трасса пересекает нарушения рельефа. 

На ПК358+23.7(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.6м. 
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На ПК359+78.0 трасса проходит по левому склону лога и частично его дну. 

Склоны и дно лога задернованы, покрыты лесом. Дно на период изысканий сухое. 

Следы водной эрозии на склонах и дне лога отсутствуют. 

На ПК362+10.0 трасса пересекает верховье лога, простирающегося в севе-

ро-западном направлении. Склоны и дно лога задернованы, покрыты лесом. Дно 

на период изысканий сухое. Следы водной эрозии на склонах и дне лога отсут-

ствуют. 

На ПК362+89.0(ось) трасса пересекает технологический проезд а.д. «Маяк – 

Рассветное» - куст 1 бис с гравийным покрытием. Ширина проезжей части проез-

да на участке перехода составляет 8.4м, ширина основания насыпи 15.8м, высота 

насыпи – 0.56-1.1м. Кюветы вдоль проезда отсутствуют. Поверхностный сток 

обеспечен. 

На участке ПК372+9.8-ПК372+17.4 трасса пересекает навал грунта, высотой 

на участке перехода до 1.7м. 

На ПК374+65.6(ось) трасса пересекает технологический проезд а.д. «Маяк – 

Рассветное» - куст 44  с гравийным покрытием. Ширина проезжей части проезда 

на участке перехода составляет 7.4м, ширина основания насыпи 12.3м, высота 

насыпи – 0.41-0.76м. Кюветы вдоль проезда отсутствуют. Поверхностный сток 

обеспечен. 

На участке ПК377+91.4-ПК377+96.6 трасса проходит по краю навала грун-

та, высотой на участке перехода до 0.1м. 

На ПК386+24.3(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК386+27.2-ПК386+32.6 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На ПК405+85.8(ось) трасса пересекает асфальтированную автодорогу «Ма-

як – Рассветное». Ширина проезжей части дороги на участке перехода составляет 

5.8м, ширина основания насыпи 17.5м, высота насыпи – 0.23-0.65м. Кюветы 

вдоль дороги отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен. В 6.8м северо-

восточнее ПК406 трассы обустроен съезд с автодороги. 

На участке ПК406+67.4-ПК407+55.9 трасса пересекает навал грунта, высо-

той до 0.2м. 

На ПК409+78.1(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

2.3м. 

На участках ПК410+26.6-ПК410+62.7 и ПК411+6.3-ПК411+12.5 трасса пе-

ресекает навал грунта, высотой на участках перехода до 1.3м и 0.3м, соответ-

ственно. 

На участке ПК411+18.5-ПК411+20.5 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.4м. 

На ПК412+20.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На момент изысканий по дну 

лога протекает временный водоток, шириной 0.3м, глубиной 0.1м. На склонах ло-

га следы водной эрозии не обнаружены. В 5.0м правее ПК412+20.0 трассы дно 

лога отсыпано, в результате этого в 21 м выше ПК412+20.0 трассы на дне лога 

расположен водоем. 
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На участках ПК412+80.0-ПК412+94.3 и ПК413+6.3-ПК413+11.5 трасса пе-

ресекает навал грунта, высотой на участках перехода до 1.0м и 0.8м, соответ-

ственно. 

На участке ПК413+28.7-ПК413+44.6 трасса пересекает канаву, глубиной на 

участке перехода до 0.5м. Дно канавы на момент изысканий сухое. 

На ПК415+33.2(ось) и ПК416+50.1(ось) трасса пересекает неорганизован-

ные проезды, шириной 6.5м и 5.5м, соответственно. 

На ПК430+5.8(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд с гравий-

ным покрытием. Ширина проезжей части проезда на участке перехода составляет 

7.2м, ширина основания насыпи 15.2м, высота насыпи – 0.42-0.8м. Кюветы вдоль 

дороги отсутствуют. Поверхностный сток обеспечен.  

На участке ПК430+23.9-ПК430+31.4 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.7м. 

На ПК452+95.8 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На склонах лога следы водной 

эрозии не обнаружены. На дне лога на момент изысканий стоит вода, глубиной 

0.1м. 

На участке ПК459+48.9-ПК459+51.0 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.32м. 

На ПК459+65.1(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На ПК460+60.0 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-западном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На склонах лога следы водной 

эрозии не обнаружены. На дне лога на момент изысканий стоит вода, глубиной 

0.1м. 

На ПК463+14.8 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-западном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На склонах следы водной эро-

зии не обнаружены. Дно лога на момент изысканий сухое, частично размыто. 

На ПК463+80.0 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в юго-

западном направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. Склоны лога частично 

обнажены. На дне лога на момент изысканий стоит вода, глубиной 0.1м. 

По результатам химического анализа вода на дне лога лога гидрокарбонат-

но-кальциевая, с минерализацией 0.380г/л (приложение И), неагрессивная к бето-

ну марки W4, неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных кон-

струкций при постоянном погружении и периодическом смачивании, средне-

агрессивная к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, 

согласно табл.В.3, В,4, Х.3 СП28.13330.2017 [9], табл.7 «Пособия…» (к СНиП 

2.03.11-85). 

На ПК463+97.5 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в севе-

ро-западном направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. Дно на период 

изысканий сухое. Следы водной эрозии на склонах и дне лога отсутствуют. 

На ПК464+54.2 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в за-

падном направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На склонах следы вод-

ной эрозии не обнаружены. Дно лога частично размыто, на момент изысканий су-

хое. 
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На ПК465+93.1 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-западном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом, склоны лога частично обнаже-

ны. На дне лога на момент изысканий стоит вода, глубиной 0.1м. 

На ПК466+26.1 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в севе-

ро-западном направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом, следы водной эро-

зии отсутствуют. Дно лога на момент изысканий сухое. 

На ПК466+52.3 трасса пересекает лог, простирающийся в западном направ-

лении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На склонах следы водной эрозии от-

сутствуют, на дне лога наблюдается промоина. Дно лога на момент изысканий 

сухое. 

На ПК469+81.8 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. На склонах следы водной эро-

зии отсутствуют. На дне лога на момент изысканий стоит вода, глубиной 0.1м. 

На ПК472+88.1(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На ПК476+43.1 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в севе-

ро-западном направлении. Дно и склоны задернованы, покрыты лесом, следы 

водной эрозии отсутствуют. Дно на период изысканий сухое.  

На ПК478+38.0 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-западном 

направлении. Склоны лога покрыты лесом, задернованы. На склонах следы вод-

ной эрозии отсутствуют. По дну лога протекает временный водоток, который яв-

ляется правобережным притоком реки Овинная второго порядка. Трасса пересе-

кает русло водотока на участке ПК478+35.4-ПК478+38.8. Ширина водотока по 

водной поверхности составляет 3.4м, глубина 0.1м. Русло водотока прямолиней-

ное, дно сложено суглинком. Пойма водотока в рельефе не выражена.  

На ПК478+58.3 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в севе-

ро-западном направлении. Склоны лога покрыты лесом, задернованы. На склонах 

следы водной эрозии отсутствуют. На дне лога сформирована промоина, пересе-

каемая трассой на участке ПК478+57.4-ПК478+59.6. На дне лога в промоине на 

момент изысканий стоит вода, глубиной 0.1м. 

На участке ПК483+37.1-ПК483+39.5 трасса пересекает реку Овинная, кото-

рая является левобережным притоком реки Северная. Ширина водной поверхно-

сти на участке перехода составляет 2.4м, глубина 0.5м.  Русло водотока извили-

стое, наблюдаются излучины русла различных форм и размеров, дно сложено га-

лечниковым грунтом. Долина реки трапецеидальная, склоны крутые, покрыты ле-

сом. На участке ПК482+98.8-ПК483+61.2 трасса проходит по пойме водотока. 

Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями, луговой растительностью. В 19.5м 

юго-восточнее ПК483+36 трассы в реку Овинная впадает ручей без названия.  

На участке ПК484+26.9-ПК484+32.4 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.6м. 

На ПК487+53.1(ось) и ПК487+88.5(ось) трасса пересекает неорганизован-

ные проезды, шириной 3.0м. 

На участке ПК487+95-ПУ487+97.3 трасса пересекает канаву, глубиной на 

участке перехода до 0.63м. Дно канавы на момент изысканий сухое. 
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На ПК488+58.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны лога покрыты лесом, задернованы, местами обнажены. По 

дну лога протекает временный водоток, который является левобережным прито-

ком реки Овинная. Трасса пересекает русло водотока на участке ПК488+57.0-

ПК488+61.2. Ширина водотока по водной поверхности составляет 4.2м, глубина 

0.1м. Русло водотока относительно прямолинейное, дно сложено галечниковым 

грунтом. Пойма водотока в рельефе не выражена. 

На ПК490+60.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны лога покрыты лесом, задернованы, следы водной эрозии на 

склонах отсутствуют. Дно лога сухое, частично размыто. 

На ПК493+7.5 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны лога покрыты лесом, задернованы, следы водной эрозии на 

склонах отсутствуют. На дне лога на момент изысканий стоит вода, глубиной 

0.1м. 

На ПК494+34.2 трасса пересекает отвершек лога. Склоны и дно задернова-

ны, покрыты лесом. На дне на момент изысканий стоит вода, глубиной 0.1м. 

На ПК494+78.5 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны лога покрыты лесом, задернованы, левый склон осложнен 

многочисленными промоинами. Правый склон лога осложнен его отвершком. По 

дну лога протекает временный водоток, который является левобережным прито-

ком реки Овинная. Трасса пересекает русло водотока на участке ПК494+76.7-

ПК494+79.2. Ширина водотока по водной поверхности составляет 2.5м, глубина 

0.1м. Русло водотока извилистое, дно сложено суглинком. Пойма водотока в ре-

льефе не выражена. 

На ПК494+34.2 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в севе-

ро-западном направлении. Склоны покрыты лесом, задернованы, следы водной 

эрозии отсутствуют. На дне лога сформирована промоина, в которой на момент 

изысканий стоит вода, глубиной 0.1м. 

На ПК498+81.1(ось) и ПК502+8.6(ось) трасса пересекает неорганизованные 

проезды, шириной 3.0м. 

На участке ПК502+35.1-ПК502+40.7 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.32м. 

На ПК505+54.6(ось) и ПК505+84.1(ось) трасса пересекает неорганизован-

ные проезды. 

На ПК510+35.5 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны лога покрыты лесом, задернованы. На склонах следы вод-

ной эрозии отсутствуют. На дне лога на момент изысканий стоит вода, глубиной 

0.1м. 

На ПК511+13.6 трасса пересекает отвершек лога, простирающегося в севе-

ро-восточном направлении. Склоны лога покрыты лесом, задернованы. На скло-

нах следы водной эрозии отсутствуют. Дно лога на момент изысканий сухое, ча-

стично размыто.  

На участке ПК517+64.6-ПК517+65.3 трасса пересекает ручей без названия, 

который является левобережным притоком реки Андрониха. Ширина ручья по 

водной поверхности на участке перехода составляет 0.8м, глубина – 0.2м. Русло 
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ручья извилистое, дно сложено суглинком. Долина ручья V-образная, склоны 

крутые, покрыты лесом. На участке ПК517+60.6-ПК517+67.0 трасса пересекает 

пойму ручья. Пойма в рельефе не выражена. 

На ПК541+31.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны и дно лога задернованы, покрыты лесом, следы водной эро-

зии отсутствуют. Дно лога на период изысканий сухое. 

На ПК547+87.9 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-западном 

направлении. Склоны лога покрыты лесом, задернованы. На склонах следы вод-

ной эрозии отсутствуют. Дно лога на момент изысканий сухое, на дне лога на 

участке ПК547+85.0-ПК547+87.9 трасса пересекает промоину. 

На ПК549+68.9(ось) трасса пересекает автодорогу «Новое Городище – Ро-

гово» с гравийным покрытием. Ширина проезжей части автодороги на участке 

перехода составляет 9.4м, ширина основания насыпи 17.4м, высота насыпи – 0.7-

1.54 м. На участке ПК549+59.8-ПК549+62.5 трасса пересекает кювет, обустроен-

ный вдоль дороги. Поверхностный сток обеспечен.  

На участке ПК549+62.5-ПК551+80.0 трасса проходит по пойме реки Пизь-

ма, которая является левобережным притоком реки Кама (Воткинское водохрани-

лище). В пределах поймы трасса пересекает два рукава русла водотока. На участ-

ке ПК550+24.6-ПК550+24.9 трасса пересекает правый рукав русла водотока. Ши-

рина водной поверхности по урезу воды на участке перехода составляет 0.3м, 

глубина 0.2м. Дно сложено галечниковым грунтом. На участке ПК551+19.9-

ПК551+28.2 трасса пересекает левый рукав водотока. Ширина водной поверхно-

сти по урезу воды на участке перехода составляет 8.3м, глубина 1.4м. Дно сложе-

но суглинком. Русла реки извилистые, наблюдаются излучины русел различных 

форм и размеров. 

Долина реки трапецеидальная, склоны крутые, покрыты лесом и луговой 

растительностью. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями и луговой расти-

тельностью, на правосторонней части осложнена нарушением рельефа и навалом 

грунта. 

В 18.5м юго-западнее ПК551+18.9 трассы в реку Пизьма впадает ручей. 

На ПК577+81.3(ось) трасса пересекает асфальтированную автодорогу Ку-

куштан – Чайковский. Ширина проезжей части автодороги на участке перехода 

составляет 8.0м, ширина основания насыпи 22.5м, высота насыпи – 0.47-1.14м. 

Кюветы вдоль дороги отсутствуют, поверхностный сток обеспечен.  

На ПК578+48.3(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На ПК580+20.0(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

5.0м. 

На ПК583+24.7 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-западном 

направлении. Склоны лога задернованы, покрыты лесом, следы водной эрозии от-

сутствуют. Дно на период изысканий сухое, на дне лога на участке ПК583+22.4-

ПК583+26.3 трасса пересекает промоину. 

На ПК585+33.8 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-восточном 

направлении. Склоны и дно лога задернованы, покрыты лесом, следы водной эро-

зии отсутствуют. В 15м северо-западнее ПК585+33.8 трассы на дне лога наблюда-
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ется сырой участок, покрытый влаголюбивой растительностью, в пределах кото-

рого стоит вода. 

На ПК587+6.2 трасса пересекает понижение рельефа, на дне которого на 

момент изысканий стоит вода, глубиной 0.1м. 

На участках ПК587+6.2-ПК587+19.4 и ПК587+28.2-ПК587+50.1 трасса пе-

ресекает нарушение рельефа. 

На участке ПК587+94.8-ПК587+97.0 трасса пересекает ручей без названия, 

который является правобережным притоком реки Малая. Ширина ручья по вод-

ной поверхности на участке перехода составляет 2.2м, глубина – 0.3м. Дно сло-

жено суглинком. Русло извилистое. Долина ручья трапецеидальная, склоны кру-

тые, заросшие лесом. На участке ПК587+75.4-ПК588+0.8 трасса проходит по 

пойме ручья. Пойма правосторонняя, покрыта лесом. 

На участке ПК589+89.3-ПК589+91.6 трасса пересекает русло реки Малая, 

которая является левобережным притоком реки Пизьма. Ширина реки по водной 

поверхности на участке перехода составляет 2.3м, глубина – 0.5м. Дно сложено 

суглинком. Русло извилистое, наблюдаются излучины русла. Долина реки трапе-

цеидальная, склоны крутые, заросшие лесом и луговой растительностью. На 

участке ПК589+74.6-ПК590+43.0 трасса проходит по пойме реки. Пойма двусто-

ронняя, покрыта лесом, задернована. 

На ПК591+95.6(ось) и ПК592+0.0(ось) трасса пересекает неорганизованные 

проезды, шириной 3.0м. 

На участках ПК592+45.9-ПК592+47.2 и ПК592+60.3-ПК592+63.8 трасса пе-

ресекает нарушение рельефа. 

На участке ПК592+99.4-ПК593+0.0 трасса пересекает русло реки Четвертая 

Малая, которая является левобережным притоком реки Малая. Ширина реки по 

водной поверхности на участке перехода составляет 0.6м, глубина – 0.2м. Дно 

сложено галечниковым грунтом. Русло извилистое. Долина реки V-образная, 

склоны крутые, заросшие лесом. На участке ПК592+89.4-ПК593+7.3 трасса про-

ходит по пойме реки. Пойма реки не выражена, залесена, задернована. 

На ПК600+12.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны лога залесены, задернованы, справа от оси трассы осложне-

ны навалами грунта. На дне лога на момент изысканий стоит вода, глубиной 0.5м. 

Следы водной эрозии отсутствуют. 

На ПК603+44.3(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК612+16.4-ПК612+19.5 трасса пересекает реку Вторая Малая, 

которая является правобережным притоком реки Первая Малая. Ширина реки по 

водной поверхности на участке перехода составляет 3.1м, глубина – 1.0м. Дно 

сложено суглинком. Русло извилистое. Долина реки трапецеидальная, склоны 

крутые, покрыты лесом. На участке ПК611+52.4-ПК612+29.2 трасса проходит по 

пойме реки. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями и влаголюбивой рас-

тительность. В пределах поймы реки на участке ПК611+76.9-ПК611+77.1 трасса 

пересекает ручей без названия, который является правобережным притоком реки 

Вторая Малая и впадает в нее в 33.3м северо-восточнее ПК612+15.4 трассы. Ши-

рина ручья составляет 0.2м, глубина – 0.1м. Дно сложено суглинком. 
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 На ПК619+66.3(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

4.0м. 

На ПК624+96.9 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны и дно лога залесены. Дно лога на момент изысканий сухое. 

Следы водной эрозии отсутствуют. 

На участке ПК629+13.8-ПК629+38.1 трасса пересекает ручей без названия, 

который является правобережным притоком реки Первая Малая. Ширина ручья 

по водной поверхности на участке перехода составляет 24.3м, глубина – 0.5м. Ру-

чей покрыт льдом, мощностью 0.1м. Дно сложено суглинком. Долина ручья тра-

пецеидальная, склоны крутые, заросшие лесом. На участке ПК629+11.4-

ПК629+40.5 трасса проходит по пойме ручья. На момент изысканий пойма ча-

стично затоплена разлившимся ручьем, русло не выражено. 

На участке ПК632+33.3-ПК632+54.9 трасса пересекает ручей без названия, 

который является правобережным притоком реки Первая Малая. Ширина ручья 

по водной поверхности на участке перехода составляет 21.6м, глубина – 0.8м. Ру-

чей покрыт льдом, мощностью 0.1м. Дно сложено суглинком. Долина ручья V-

образная, склоны крутые, заросшие лесом. На участке ПК632+30.3-ПК632+62.5 

трасса проходит по пойме ручья. На момент изысканий пойма частично затоплена 

разлившимся ручьем, русло не выражено. 

На участке ПК637+64.6-ПК637+94.4 трасса пересекает реку Первая Малая, 

которая является левобережным притоком реки Малая. Глубина реки до 0.9м. На 

момент изысканий река покрыта льдом, мощностью 0.1м. Дно сложено суглин-

ком. Долина реки трапецеидальная, склоны крутые, заросшие лесом и луговой 

растительностью. На участке ПК637+36.9-ПК638+0.5 трасса проходит по пойме 

реки. На момент изысканий пойма частично затоплена разлившимся водотоком, 

русло не выражено. 

На участке ПК638+74.4-ПК638+82.3 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 1.0м. 

На участке ПК638+82.3-ПК638+90.8 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На участке ПК639+92.0-ПК640+1.8 трасса пересекает навал грунта, высотой 

на участке перехода до 0.7м. 

На ПК645+95.9(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На ПК649+10.2 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом. Дно лога на момент изысканий 

сухое. Следы водной эрозии отсутствуют. Справа от оси трассы на склонах и дне 

лога наблюдаются нарушения рельефа. 

На ПК654+0.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны и дно лога покрыты лесом, задернованы. Дно лога на мо-

мент изысканий сухое. Следы водной эрозии отсутствуют. Справа от оси трассы 

на склонах и дне лога наблюдаются нарушения рельефа. 

На участке ПК658+75.8-ПК658+77.3 трасса пересекает реку Верхний Ирьяк, 

которая является правобережным притоком реки Ирьяк. Ширина реки по водной 

поверхности на участке перехода составляет 1.5м, глубина – 0.3м. На момент 

изысканий река покрыта льдом, мощностью 0.1м. Дно сложено суглинком. Доли-
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на реки V-образная, склоны крутые, заросшие лесом и луговой растительностью. 

На участке ПК658+56.4-ПК658+87.3 трасса проходит по пойме реки. В 19.8м юго-

восточнее ПК658+75.8 трассы в реку впадает ручей без названия. 

На ПК659+26.9(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На ПК661+54.7 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы. Дно лога на момент 

изысканий сухое, покрыто льдом. Следы водной эрозии отсутствуют. На дне лога 

проложена стальная водопропускная труба, диаметром 0.5м. 

На участке ПК661+63.1-ПК661+73.9 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На ПК661+89.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-западном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы. Дно лога на момент 

изысканий сухое, покрыто льдом. Следы водной эрозии отсутствуют. На дне лога 

проложена стальная водопропускная труба, диаметром 0.5м. 

На ПК685+58.6(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.5м. 

На участке ПК690+61.4-ПК690+86.4 трасса пересекает канаву, глубиной на 

участке перехода до 4.8м, дно канавы на момент изысканий сухое.  

На участке ПК692+65.2-ПК692+68.6 трасса пересекает реку Мостовая, ко-

торая является правобережным притоком реки Тулва. Ширина реки по водной по-

верхности на участке перехода составляет 3.4м, глубина – 0.5м. Дно сложено су-

глинком. В 5.8м северо-западнее ПК692+65.2 трассы через русло реки оборудован 

настил из бревен. Русло реки извилистое. Долина реки трапецеидальная, склоны 

крутые, заросшие лесом и луговой растительностью. На участке ПК691+95.9-

ПК693+1.5 трасса проходит по пойме реки. Пойма реки двусторонняя, залесена, 

задернована, поверхность увлажнена, местами стоит вода, глубиной до 0.3м. 

На участке ПК702+56.6-ПК702+57.4 трасса пересекает реку Язловка, кото-

рая является правобережным притоком реки Тулва. Ширина реки по водной по-

верхности на участке перехода составляет 0.8м, глубина – 0.3м. Дно сложено су-

глинком. В 1.8м юго-восточнее ПК702+55.7 трассы через русло реки оборудован 

настил из бревен. Русло реки извилистое. Долина реки трапецеидальная, склоны 

крутые, заросшие лесом и луговой растительностью. На участке ПК702+44.7-

ПК702+70.5 трасса проходит по пойме реки. Пойма реки двусторонняя, покрыта 

лесом, задернована, поверхность увлажнена, местами стоит вода, глубиной до. 

На ПК713+87.6(ось) трасса пересекает асфальтированную автодорогу ―Гре-

мяча-Верх.Чермода» – а/д «Кукуштан – Чайковский». Ширина проезжей части 

проезда на участке перехода составляет 5.0м, ширина основания насыпи 22.1м, 

высота насыпи – 1.2-1.64м. На участках ПК713+77.1-ПК713+79.6 и ПК714+2.9-

ПК714+6.4 трасса пересекает кюветы, обустроенные вдоль автодороги. Поверх-

ностный сток обеспечен. 

На ПК716+79.2(ось) трасса пересекает асфальтированную автодорогу 

«Пермь – Оса». Ширина проезжей части автодорогиа на участке перехода состав-

ляет 11.4м, ширина основания насыпи 26.2м, высота насыпи – 0.73-1.56м. Кюветы 

вдоль дороги отсутствуют, поверхностный сток обеспечен. 
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На ПК724+11.0(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. Ширина 

проезжей части проезда на участке перехода составляет 6.5м, ширина основания 

насыпи 14.9м, высота насыпи – 0.93-1.56м. Кюветы вдоль проезда отсутствуют, 

поверхностный сток обеспечен.  

На участке ПК717-ПК724 трасса проходит вдоль дугообразной старицы ре-

ки Тулва, огибая ее. Дно старицы затоплено, с основным руслом в меженный пе-

риод старица не соединена, ширина ее 50-55м.  

На участке ПК724+31.0-ПК24+45.3трасса пересекает старицу реки Тулва, 

соединенную в меженный период с основным руслом. Ширина старицы по вод-

ной поверхности на участке перехода составляет 14.3м, глубина – 0.45м. Дно 

сложено гравийным грунтом с супесчаным заполнителем. На момент изысканий 

старица покрыта льдом, мощностью 0.2м. 

На участке ПК725+98.5-ПК726+82.6 трасса пересекает реку Тулва, которая 

является левобережным притоком реки Кама (Воткинское водохранилище). Ши-

рина реки по водной поверхности на участке перехода составляет 84.1м, глубина 

– 1.4м. Дно сложено гравийным грунтом. Русло реки извилистое, наблюдаются 

излучины русла различных форм и размеров. Долина реки трапецеидальная, 

склоны пологие, заросшие лесом и луговой растительностью. На участке 

ПК718+11.4-ПК740+29.2 трасса проходит по пойме реки. Пойма реки двусторон-

няя, покрыта луговой растительностью, реже кустарником и лесом. 

На ПК739+32.5(ось) и ПК740+44.6(ось) трасса пересекает неорганизован-

ные проезды, шириной 4.0м и 3.0м, соответственно. 

На ПК744+87.5(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

5.0м. 

На ПК757+4.7(ось) трасса пересекает асфальтированную автодорогу Чай-

ковский – Кукуштан. Ширина проезжей части проезда на участке перехода со-

ставляет 8.0м, ширина основания насыпи 22.8м, высота насыпи – 1.63-2.6м. Кю-

веты вдоль дороги отсутствуют, поверхностный сток обеспечен. 

На ПК757+40.3(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК765+41.0-ПК765+46.8 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.74м. 

На участке ПК765+51.9-ПК765+55.4 трасса пересекает канаву, глубиной на 

участке перехода до 1.2м. 

На ПК771+75.7 трасса пересекает лог, простирающийся в северном направ-

лении. Дно и склоны лога залесены, задернованы, следы водной эрозии отсут-

ствуют. Через лог проходит неорганизованный проезд, пересекаемый трассой на 

ПК771+46.8(ось) и ПК771+75.7(ось), шириной проезжей части 3.0м. Дно на пери-

од изысканий сухое.  

На ПК776+61.1(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.2м. 

На ПК778+15.6(ось) трасса пересекает автодорогу «Оса – Пермь» – ЦДНГ-5 

с гравийным покрытием. Ширина проезжей части проезда на участке перехода 

составляет 6.5м, ширина основания насыпи 12.0м, высота насыпи – 0.62-0.83м. 

Кюветы вдоль дороги отсутствуют, поверхностный сток обеспечен. 
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На участке ПК784+83.2-ПК784+95.1 трасса пересекает правый рукав реки 

Малая Сидяха (правобережный приток реки Сидяха), на участках ПК785+1.4-

ПК785+5.0, ПК785+15.2-ПК785+17.0, ПК785+20.4-ПК785+23.1 – левый рукав ре-

ки Малая Сидяха. Ширина рукавов по водной поверхности на участках перехода 

составляет 1.8-11.9м, глубина – 0.3-0.7м. Дно сложено суглинком. Русла реки из-

вилистые, наблюдаются излучины русел различных форм и размеров. Долина ре-

ки трапецеидальная, левый склон крутой, правый – более пологий. Склоны по-

крыты луговой растительностью, местами лесом, поверхность осложнена навала-

ми грунтов. На участке ПК783+80.0-ПК785+39.7 трасса проходит по пойме реки. 

Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями луговой и влаголюбивой расти-

тельностью.  

По результатам изысканий прошлых лет [52] вода в левом рукаве реки Ма-

лая Сидяха сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевая, с минерализацией 0.944г/л, 

неагрессивная к бетону марки W4, неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре 

железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом сма-

чивании, среднеагрессивная к металлическим конструкциям при свободном до-

ступе кислорода, согласно табл.В.3, В,4, Х.3 СП28.13330.2017 [9], табл.7 «Посо-

бия…» (к СНиП 2.03.11-85). 

На участках ПК785+42.6-ПК785+73.0 и ПК785+90.1-ПК786+12.6 трасса пе-

ресекает навалы грунтов, высотой на участках перехода до 0.5м и 0.4м, соответ-

ственно. 

На ПК791+28.8(ось) и ПК791+32.3(ось) трасса пересекает неорганизован-

ные проезды, шириной 3.8м и 3.0м, соответственно. 

На участке ПК791+56.1-ПК791+58.1 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.2м. 

На ПК791+66.9(ось) трасса пересекает автодорогу «Кукуштан – Чайков-

ский» – Смоляны с гравийным покрытием. Ширина проезжей части автодороги 

на участке перехода составляет 9.0м, ширина основания насыпи 14.7м, высота 

насыпи – 0.64-1.3м. Далее трасса проходит по участку, покрытому влаголюбивой 

растительностью. 

На участке ПК797+86.0-ПК797+88.4 трасса пересекает реку Сидяха, кото-

рая является левобережным притоком Воткинского водохранилища (Тулвинский 

залив). Ширина реки по водной поверхности на участке перехода составляет 2.4м, 

глубина – 0.7м. Дно сложено суглинком. Русло реки извилистое, наблюдаются 

излучины русла различных форм и размеров. Долина реки трапецеидальная, 

склоны крутые, заросшие лесом и луговой растительностью. На участке 

ПК797+77.5-ПК797+98.8 трасса проходит по пойме реки. Пойма реки в рельефе 

не выражена, покрыта луговой растительностью, реже кустарником и лесом.  

На участках ПК802+97.3-ПК803+18.0 и ПК803+29.3-ПК803+44.0 трасса пе-

ресекает канавы, глубиной на участках перехода до 0.75м и 0.45м, соответствен-

но. Дно канав на период изысканий сухие. 

На ПК805+50.1 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-западном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, следы водной эрозии от-

сутствуют. На дне лога на участке ПК805+49.8-ПК805+50.5 трасса пересекает ка-
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наву, глубиной на участке перехода до 0.13м. Дно лога на период изысканий су-

хое. 

На ПК805+68.9(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.2м. 

На ПК806+36.4(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК806+40.5-ПК806+41.5 трасса пересекает канаву, глубиной на 

участке перехода до 0.32м. 

На ПК810+26.2(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК810+61.9-ПК810+64.7 трасса пересекает навал грунта до 

0.4м. 

На ПК812+36.1(ось) трасса пересекает автодорогу «Кукуштан – Чайков-

ский» - Куст 63 с гравийным покрытием. Ширина проезжей части автодороги  на 

участке перехода составляет 9.0м, ширина основания насыпи 19.8м, высота насы-

пи – 1.23-1.51м. Кюветы вдоль дороги отсутствуют. В 45.5м западнее ПК812+26.2 

трассы в теле насыпи автодороги проложена железобетонная труба, диаметром 

0.8м. Поверхностный сток обеспечен. 

На ПК813+0.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, следы водной эрозии от-

сутствуют. Дно лога на период изысканий сухое. 

На участке ПК815+72.7-ПК815+87.3 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На ПК816+13.9 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, осложнены многочис-

ленными канавами и нарушениями рельефа. На дне лога и частично его склонах 

на участке ПК815+96.6-ПК816+17.8 трасса пересекает нарушение рельефа. На дне 

лога слева от оси трассы расположен водоем, на момент изысканий полностью 

промерзший, мощность льда на участке перехода 0.2м. 

На ПК821+77.6(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК824+2.5-ПК824+4.8 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На ПК824+60.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северном направ-

лении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, следы водной эрозии отсут-

ствуют. Дно лога на период изысканий сухое. 
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На ПК826+60.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, следы водной эрозии от-

сутствуют. Дно лога на период изысканий сухое. 

На ПК831+91.5 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-западном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, следы водной эрозии от-

сутствуют. Дно лога на период изысканий сухое. 

На ПК838+48.8(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.9м. 

На участке ПК840+66.2-ПК840+67.4 трасса пересекает реку Поварня, кото-

рая является правобережным притоком реки Тишковка. Ширина реки по водной 

поверхности на участке перехода составляет 1.2м, глубина – 0.3м. Дно сложено 

суглинком. Русло реки на участке изысканий относительно прямолинейное. До-

лина реки V-образная, склоны крутые, заросшие лесом и луговой растительно-

стью. На участке ПК840+56.4-ПК840+71.7 трасса проходит по пойме реки. Пойма 

реки в рельефе не выражена, поверхность покрыта влаголюбивой растительно-

стью, лесом. 

На ПК842+51.5 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, следы водной эрозии от-

сутствуют. Дно лога на период изысканий сухое. 

На ПК844+33.3 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, осложнены нарушения-

ми рельефа. На дне лога на участке ПК844+32.0-ПК844+35.6 трасса пересекает 

промоину, глубиной до 0.5м. Дно лога на период изысканий сухое. 

На участке ПК844+69.2-ПК844+70.6 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На ПК845+40.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы. Дно лога на период 

изысканий сухое. 

На ПК848+98.6(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

2.6м. 

На ПК850+22.3(ось) и ПК852+37.3(ось) трасса пересекает неорганизован-

ные проезды, шириной 3.0м. 

На участке ПК852+74.1-ПК852+77.3 трасса пересекает нарушение рельефа. 

На ПК853+87.4(ось) и ПК856+54.5(ось) трасса пересекает неорганизован-

ные проезды, шириной 3.0м. 

На участках ПК857+29.1-ПК857+30.6 и ПК857+35.9-ПК857+37.4 трасса пе-

ресекает нарушения рельефа. 

На ПК858+10.3 трасса пересекает лог, простирающийся в юго-западном 

направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, реже покрыты кустарни-

ком, следы водной эрозии отсутствуют. Дно лога на период изысканий сухое. На 

ПК858+10.3(ось) трассы дно лога пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.2м. 

На участке ПК861+27.3-ПК861+34.7 трасса пересекает реку Тишковка, ко-

торая является правобережным притоком реки Осинка. Ширина реки по водной 

поверхности на участке перехода составляет 7.4м, глубина – 0.3м. Дно сложено 

суглинком слабозаторфованным. Русло реки в рельефе не выражено. Долина реки 
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трапецеидальная, левый склон крутой, правый более пологий, поверхность по-

крыта лесом и влаголюбивой растительностью.  

На участке ПК860+75.0-ПК861+80.0 трасса проходит по пойме реки. Пойма 

реки правосторонняя, поверхность покрыта влаголюбивой растительностью, ле-

сом. Местами в пределах поймы на поверхности стоит вода, глубиной о.3м, по-

крытая льдом, мощностью 0.2м. По результатам химического анализа вода в пре-

делах сырого участка гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-кальциево-

магниевая, с минерализацией 0.841г/л (приложение И), неагрессивная к бетону 

марки W4, неагрессивная по содержанию Cl- к арматуре железобетонных кон-

струкций при постоянном погружении и периодическом смачивании, средне-

агрессивная к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода, 

согласно табл.В.3, В,4, Х.3 СП28.13330.2017, табл.7 «Пособия…» (к СНиП 

2.03.11-85). 

В 17.7м юго-западнее ПК861+27.3 трассы через реку Тишковка проходит 

автодорога, в теле насыпи которой с целью пропуска речных вод проложена ме-

таллическая водопропускная труба, диаметром 0.5м. 

На ПК861+55.8(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. Ширина 

проезжей части на участке перехода составляет 5.4м, ширина основания насыпи 

18.2м, высота насыпи – 0.77-1.37м. Дорожное полотно отсыпано суглинком. Кю-

веты вдоль проезда отсутствуют, поверхностный сток обеспечен. 

На ПК863+47.9(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На ПК866+7.4(ось) трасса пересекает асфальтированную автодорогу Тиш-

ково – ДНС-0552. Ширина проезжей части автодороги  на участке перехода со-

ставляет 5.9м, ширина основания насыпи 14.8м, высота насыпи – 0.62-1.0м. Кю-

веты вдоль дороги отсутствуют, поверхностный сток обеспечен. В 4.7м южнее 

ПК866+0.0 трассы расположен съезд с автодорог. 

На ПК866+38.8(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

На участке ПК866+89.8-ПК866+94.1 трасса пересекает навал грунта, высо-

той на участке перехода до 0.64м. 

На ПК868+72.7(ось) трасса пересекает технологический проезд ГЗУ-0513 – 

скв. 858, шириной 3.0м. 

На ПК870+20.0 трасса пересекает лог, простирающийся в северном направ-

лении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, реже покрыты кустарником, 

следы водной эрозии отсутствуют. Дно лога на период изысканий сухое. На дне 

лога на участке ПК870+48.9-ПК870+54.9 трасса пересекает навал грунта, высотой 

до 0.6м. 

На ПК873+33.4(ось), ПК876+136.3(ось), ПК878+82.1(ось) трасса пересекает 

неорганизованные проезды. 

На участке ПК879+55.2-ПК879+57.2 трасса пересекает реку Сергеевка, ко-

торая является правобережным притоком реки Осинка. Глубина реки до 0.6м. Дно 

сложено суглинком с примесью органического вещества. Долина реки трапеце-

идальная, склоны крутые, поверхность покрыта лесом и луговой растительно-

стью. Пойма реки двусторонняя, покрыта кустарником и влаголюбивой расти-
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тельностью. ПК879+20.8-ПК879+91.3 по трассе представляет собой сырой уча-

сток, в пределах которого растет влаголюбивая растительность, стоит вода.. В 

25м по длине реки ниже по течению от оси перехода трассы реку Сергеевка пере-

секает дорога. В теле насыпи дороги с целью пропуска речных вод проложена во-

допропускная труба. 

На ПК880+32(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд.  

На ПК880+48.5-ПК880+58.3 рельеф поверхности склона долины реки 

нарушен. 

На ПК881+33.1(ось) трасса пересекает технологический проезд. На 

ПК881+10.5-ПК881+40.6 трасса изыскана по технологическому проезду. 

На ПК882+71.4(ось) трасса пересекает технологический проезд. 

На ПК885+68.9(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. 

На ПК889+94.8 трасса пересекает лог V-образной формы, простирающийся 

в северо-восточном направлении. Склоны и дно лога залесены, задернованы, сле-

ды водной эрозии отсутствуют. Дно лога на период изысканий сухое. 

На ПК890+13.5(ось) трасса пересекает асфальтированную автодорогу Тиш-

ково – ДНС-0552. Ширина проезжей части автодороги  на участке перехода со-

ставляет 5.2м, ширина основания насыпи 21.9м, высота насыпи – 1.12-2.33м. Кю-

веты вдоль дороги отсутствуют, поверхностный сток. 

На ПК890+40.0 трасса пересекает лог трапецеидальной формы, простира-

ющийся в северо-восточном направлении. Склоны и дно лога залесены, задерно-

ваны, следы водной эрозии отсутствуют. Дно лога на период изысканий сухое. 

На ПК893+86.6(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд. 

Конец трассы (ПК894+83.6) подходит к ограждению существующей пло-

щадки камеры приема, в 56.4м северо-западнее вр.132(Автомост). Поверхность 

задернована, рельеф ровный. Территория площадки спланирована, обвалована, 

окружена ограждением. На территории площадки расположены инженерные 

коммуникации. С северо-запада к площадке подходит автодорога. 

ПК0 трассы ЭХЗ-1 (площадка под АЗ-1) расположен в 18.6м северо-

западнее опоры №3 существующей ВЛ-6кВ ф-6. Поверхность задернована, рель-

еф ровный. От ПК0 трасса проходит в юго-восточном направлении, на ПК1+74.89 

трасса поворачивает и проходит в северо-восточном направлении.  

На ПК1+60.2 трасса пересекает лог, простирающийся в северо-восточном 

направлении, дно и склоны лога покрыты лесом, дно на момент изысканий сухое. 

Следы водной эрозии на дне и склонах лога отсутствуют. 

На участке ПК2-ПК2+38.97(к.тр.) трасса проходит по дну лога. 

Конец трассы (ПК2+38.97) принят на дне лога в 70.4м северо-восточнее 

вр.105, на территории проектируемой площадки под АЗ-1. Поверхность покрыта 

лесом, задернована. 

ПК0 трассы ЭХЗ-2 (площадка под доп.опору с СКЗ-1) отмыкает от опоры 

№3 существующей ВЛ-6кВ ф-6. Поверхность задернована, рельеф ровный. От 

ПК0 трасса проходит в северо-восточном направлении. Конец трассы (ПК0+5.0) 

расположен в 5м северо-восточнее опоры №3 существующей ВЛ-6кВ ф-6. По-

верхность задернована, рельеф ровный. 
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ПК0 трассы ЭХЗ-3 (площадка под СКЗ-2 в проектир. ограде 2х3, площадка 

под АЗ-2) расположен в 7.4м юго-западнее обваловки существующей площадки 

куста скважин 121, в 35.1м юго-западнее устья нефтяной скважины 1328. Поверх-

ность задернована, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в юго-западном направлении, на ПК0+6.94 трасса 

поворачивает в юго-восточном направлении.  Поверхность задернована, покрыта 

лесом, рельеф ровный, от ПК1 трассы – плавно понижается. 

На участке ПК1+13.1-ПК1+16.8 трасса пересекает нарушение рельефа.  

Конец трассы (ПК2+58.85) принят на проектируемой площадке под АЗ-2. 

Поверхность покрыта лесом, задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-4 (площадка под СКЗ-3 в проектир. ограде 2х3, площадка 

под АЗ-3) расположен в 2.8м северо-западнее обваловки существующей площад-

ки нефтяной скважины 91, в 30м северо-западнее устья скважины 91. Поверх-

ность задернована, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в юго-западном направлении, на ПК0+11.38 трасса 

поворачивает в юго-восточном направлении, на ПК2+38.97 – в северо-восточном 

направлении.  Поверхность задернована, покрыта лесом, рельеф относительно 

ровный. 

На ПК0+42.1(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

5.3м. 

На участке ПК1+39.3-ПК1+47.4 трасса пересекает навал грунта, высотой до 

0.7м. 

Конец трассы (ПК3+38.97) принят на проектируемой площадке под АЗ-3. 

Поверхность покрыта лесом, задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-5 (площадка под СКЗ-4 в проектир. ограде 2х3, площадка 

под АЗ-4) расположен в 3.0м южнее обваловки существующей площадки куста 

скважин 90, в 33.3м южнее устья скважины 765. Поверхность задернована, рельеф 

ровный.  

От ПК0 трасса проходит в восточном направлении.  Поверхность по ходу 

трассы задернована, покрыта лесом, рельеф ровный. 

Конец трассы (ПК2+64.60) принят на проектируемой площадке под АЗ-4. 

Поверхность покрыта лесом, задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-6 отмыкает от существующей КТП-1108 в 9.1м юго-

западнее вр.1, в 16м юго-восточнее обваловки существующей площадки Куста 80, 

в 30.1м юго-восточнее устья скважины 357. Поверхность задернована, рельеф 

ровный.  

Территория площадки Куста 80 спланирована, обвалована, высота обвалов-

ки до 1.0м. На территории площадки расположены устья скважин, с северо-

восточной стороны к площадке подходит автодорога. 

От ПК0 трасса проходит в юго-западном направлении, на ПК0+1.12 трасса 

поворачивает в северо-западном направлении, на ПК0+7.03 трасса поворачивает в 

юго-западном направлении, на ПК0+32.08 трасса поворачивает в северо-западном 

направлении, на ПК1+37.06 трасса поворачивает в северо-восточном направле-

нии, на ПК1+74.55 трасса поворачивает в северо-западном направлении. Поверх-
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ность по ходу трассы задернована, покрыта лесом, частично кустарником. Рельеф 

ровный. 

Конец трассы (ПК5+53.05) принят в точке дренажа на проектируемом 

нефтепроводе, в 56.8м юго-восточнее опоры №36 существующей ВЛ-6кВ ПС 

«Баклановка» 110/35/6кВ. Поверхность залесена, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-7 (площадка под СКЗ-5 в проектир. ограде 2х3, площадка 

под АЗ-5) расположен в 57.7м северо-западнее обваловки существующей пло-

щадки Куста 80, в 85м северо-западнее устья скважины 790. Поверхность залесе-

на, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в юго-западном направлении. Поверхность по ходу 

трассы покрыта лесом. Рельеф по ходу трассы понижается. 

Конец трассы (ПК1+11.24) принят на проектируемой площадке под АЗ-5. 

Поверхность залесена, рельеф понижается в юго-западном направлении. 

ПК0 трассы ЭХЗ-8 расположен в 4.1м северо-западнее обваловки суще-

ствующей площадки Куста 80, в 30.7м северо-западнее устья скважины 790. По-

верхность задернована, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в юго-восточном направлении. Поверхность по хо-

ду трассы задернована, рельеф ровный. 

Конец трассы (ПК0+13.87) принят в 36.1м северо-восточнее устья скважи-

ны 790. Поверхность задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-9 (площадка под СКЗ-6 в проектир. ограде 2х3, площадка 

под АЗ-6) расположен в 2.9м юго-восточнее обваловки существующей площадки 

куста скважин 4, в 36.9м юго-восточнее устья скважины 311. Поверхность задер-

нована, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в юго-западном направлении.  Поверхность по хо-

ду трассы задернована, покрыта лесом, рельеф ровный. 

На участке ПК0+27.9-ПК0+43.7 трасса пересекает навал грунта, высотой на 

участке перехода до 1.1м. 

На ПК2+42.0 трасса пересекает небольшой лог. Склоны и дно лога покрыты 

лесом, следы водной эрозии отсутствуют. Дно лога на момент изысканий сухое. 

Конец трассы (ПК2+70.49) принят на проектируемой площадке под АЗ-6. 

Поверхность покрыта лесом, задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-10 расположен в 54.9м юго-восточнее вр.7. Поверхность 

задернована, рельеф ровный. 

От ПК0 трасса проходит в южном направлении, на ПК0+2.23 трасса пово-

рачивает в юго-восточном направлении. 

Конец трассы (ПК0+21.33) принят в 73.8м юго-восточнее вр.7. Поверхность 

задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-11 (площадка под АЗ-8) расположен на КТП-2608, в 8.8м 

северо-восточнее вр.39. Поверхность задернована, рельеф ровный.  

В 5.6м юго-восточнее ПК0 трассы расположена обваловка существующей 

площадки Куста 20. Территория площадки спланирована, обвалована, высота об-

валовки до 1.0м. На площадке расположены устья скважин, инженерные комму-

никации. С южной стороны к площадке подходит автодорога.  
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От ПК0 трасса проходит в северо-восточном направлении.  Поверхность по 

ходу трассы задернована, покрыта лесом, рельеф ровный. 

Конец трассы (ПК2+52.94) принят на территории проектируемой площадки 

под АЗ-8. Поверхность покрыта лесом, задернована, рельеф понижается в северо-

восточном направлении. 

ПК0 трассы ЭХЗ-12 (площадка под АЗ-9) расположен в 4.8м юго-западнее 

обваловки площадки, в 30.9м юго-западнее устья скважины 498, около КТП-1702. 

Поверхность задернована, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в юго-восточном направлении, на ПК1+1.48 трасса 

поворачивает в северо-восточном направлении.  Поверхность по ходу трассы за-

дернована, покрыта лесом, рельеф ровный. 

Конец трассы (ПК3+31.52) принят на территории проектируемой площадки 

под АЗ-9. Поверхность покрыта лесом, задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-13 (площадка под АЗ-10) отмыкает от точки дренажа на 

проектируемом нефтепроводе, в 56.3м юго-западнее опоры №13 существуюшей 

ВЛ 6кВ ф-9. Поверхность задернована, залесена, рельеф ровный. 

От ПК0 трасса проходит в северо-восточном направлении, на ПК0+60.48 

трасса поворачивает в юго-восточном направлении, на ПК0+65.72 трасса повора-

чивает в северо-восточном направлении. Поверхность по ходу трассы задернова-

на, покрыта лесом, реже кустарником, рельеф по ходу трассы ровный. 

На участке ПК0+23.3-ПК0+26.3 трасса пересекает навал грунта, высотой до 

0.6м. 

Конец трассы (ПК2+4.84) принят на проектируемой площадке под АЗ-10. 

Поверхность задернована, залесена, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-14 (площадка под СКЗ-10 на доп. опоре) отмыкает от су-

ществующей опоры №13 ВЛ-6кВ ф-9. От ПК0 трасса проходит в северо-

восточном направлении. Поверхность задернована, рельеф ровный. Конец трассы 

(ПК0+5.0) расположен в 5.0м северо-восточнее опоры №13 существующей ВЛ-

6кВ ф-9. Поверхность задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-15 расположен на площадке существующей СКЗ-11 (СКЗ 

Песьянка). Поверхность задернована, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в юго-восточном направлении, на ПК0+8.74 трасса 

поворачивает в юго-западном направлении, на ПК0+13.72 трасса поворачивает в 

юго-восточном направлении, на ПК0+42.76 трасса поворачивает в юго-западном 

направлении, на ПК0+94.39 трасса поворачивает в северо-западном направлении. 

Поверхность по ходу трассы задернована, покрыта лесом, рельеф ровный. 

На ПК0+1.0 трасса пересекает ограждение площадки существующей СКЗ-

11 (СКЗ Песьянка). 

На участке ПК1+5.3-ПК1+7.8 трасса пересекает канаву, глубиной до 0.75м. 

Конец трассы (ПК2+95.22) принят в точке дренажа на нефтепроводе. По-

верхность задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-16 (площадка под АЗ-11) расположен в 37.0м юго-

восточнее площадки существующей СКЗ-11 (СКЗ Песьянка). Поверхность задер-

нована, рельеф ровный.  
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От ПК0 трасса проходит в юго-восточном направлении, на ПК1+44.65 трас-

са поворачивает в северо-восточном направлении. Поверхность по ходу трассы 

задернована, покрыта лесом, рельеф повышается. 

Т.Н.135, конец трассы (ПК1+79.91) принят на территории проектируемой 

площадки АЗ-11. Поверхность покрыта лесом, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-17 (площадка под АЗ-12) отмыкает от точки дренажа на 

проектируемом нефтепроводе, в 42.5м северо-западнее вр.91. Поверхность задер-

нована, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в северо-западном направлении. Поверхность по 

ходу трассы задернована, покрыта лесом, рельеф по ходу трассы понижается. 

На участке ПК1+0.5-ПК1+1.2 трасса пересекает промоину. На момент 

изысканий стока поверхностных вод по промоине не наблюдается. 

Конец трассы (ПК2+0.81) принят на территории проектируемой площадки 

под АЗ-12, в 90.8м северо-западнее вр.90. Поверхность задернована, рельеф ров-

ный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-18 (площадка под СКЗ-12 на доп. опоре) отмыкает от опо-

ры №100 существующей ВЛ-10кВ ф-14,  в 0.7м северо-восточнее вр.90. Поверх-

ность задернована, рельеф ровный. 

От ПК0 трасса проходит в северо-восточном направлении. Поверхность за-

дернована, рельеф повышается. 

Конец трассы (ПК0+15.0) принят в 15.6м юго-восточнее вр.90. Поверхность 

задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-19 отмыкает от проектируемого нефтепровода, в 66м се-

веро-западнее вр.400. Поверхность задернована, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в юго-западном направлении, на ПК3+1.62 трасса 

поворачивает в юго-восточном направлении, на ПК3+14.07 трасса поворачивает в 

юго-западном направлении. Поверхность по ходу трассы задернована, рельеф 

ровный.  

На ПК3+23.1 трасса пересекает ограждение существующей площадки СКЗ-

13 (СКЗ «Тулва»). 

Конец трассы (ПК3+25.14) принят на территории существующей площадки 

СКЗ-13 (СКЗ «Тулва»), в 6.2м юго-восточнее вр.8. Поверхность спланирована, ре-

льеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-20 (площадка под АЗ-14) расположен в 23.3м юго-

восточнее вр.181. Поверхность задернована, рельеф ровный. 

От ПК0 трасса проходит в юго-восточном направлении, на ПК1+34.05 трас-

са поворачивает в юго-западном направлении, на ПК1+56.39 трасса поворачивает 

в юго-восточном направлении, на ПК2+89.37 трасса поворачивает в юго-западном 

направлении. Поверхность по ходу трассы задернована, покрыта лесом, рельеф 

ровный. На ПК0+91.8(ось) трасса пересекает неорганизованный проезд, шириной 

3.0м. 

Конец трассы (ПК5+49.09) принят на проектируемой площадке под АЗ-14. 

Поверхность покрыта лесом, задернована, рельеф ровный. 
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ПК0 трассы ЭХЗ-21 (площадка под АЗ-15) отмыкает от существующей 

площадки СКЗ-15 (СКЗ«скв.№408(№409)»), в 39.9м юго-западнее вр.72. Поверх-

ность задернована, рельеф ровный.  

От ПК0 трасса проходит в юго-восточном направлении, на ПК0+3.23 трасса 

поворачивает в юго-западном направлении. Поверхность по ходу трассы задерно-

вана, покрыта лесом, рельеф по ходу трассы понижается. 

Конец трассы (ПК2+10.15) принят на проектируемой площадке под АЗ-15. 

Поверхность покрыта лесом, задернована, рельеф ровный. 

ПК0 трассы ЭХЗ-22 (площадка под СКЗ-16 в проектир. ограде 2х3, площад-

ка под АЗ-16) отмыкает от существующей КТП-0204, в 47.7м юго-восточнее 

вр.25. Поверхность задернована, рельеф ровный. От ПК0 трасса проходит в севе-

ро-восточном направлении. Поверхность по ходу трассы задернована, покрыта 

лесом, рельеф по ходу трассы понижается. 

На ПК0+22.2(ось) трасса пересекает технологический проезд, шириной 

3.0м. На ПК1+32.1(ось) трасса пересекает технологический проезд, шириной 

3.9м. 

Конец трассы (ПК2+48.92) принят на проектируемой площадке под АЗ-16. 

Поверхность задернована, рельеф ровный. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий (трасса линии ре-

циркуляции СИКН-276) расположен на II надпойменной террасе р. Камы, на во-

дораздельном пространстве рек Сергеевка и Тишковка.   

 ПК0 принят в 33м северо-восточнее здания лаборатории. Поверхность ров-

ная. От ПК0 трасса изыскана в юго-восточном направлении, на ПК0+03.76 пово-

рачивает и изыскана в северо-восточном направлении, проходит по площадке 

ПСП «Оса». На ПК0+10.9-ПК0+22.9, ПК0+27.9-ПК0+29.1 с поверхности бетон 

(Т.Н.137, приложение Г). Территория ПСП застроена, осложнена сетью инженер-

ных коммуникаций, окружена ограждением, ровная, спланирована, отсыпана, 

участками заасфальтирована, участками с поверхности бетон. Здания  и сооруже-

ния на территории ПСП «Оса» находятся в удовлетворительном состоянии. Ви-

димых деформаций не зафиксировано.  

Конец трассы (ПК0+31.06) принят в  53.5м севернее здания лаборатории, в 

9.5м юго-западнее ограждения площадки ПСП. Поверхность ровная. 

 

3.1 Экологические ограничения 

Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в соответствии с Феде-

ральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях» представляют 

собой участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 

где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое при-

родоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздорови-

тельное значение. ООПТ имеют федеральное, региональное или местное значе-

ние. Как правило, решениями органов государственной власти ООПТ полностью 

или частично изъяты из хозяйственного использования и для них установлен осо-

бый режим охраны. 
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Согласно письма Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации (приложение К) и Перечня муниципальных образований субъек-

тов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, особо охра-

няемые природные территории федерального значения на территории проектиру-

емых объектов, отсутствуют. 

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-

гии Пермского края (приложение И) особо охраняемые природные территории 

регионального значения, в том числе государственные природные биологические 

заказники Пермского края в пределах проектируемого объекта и в радиусе 2 км от 

него отсутствуют. 

Согласно писем Администраций Пермского, Кунгурского и Осинского му-

ниципальных районов Пермского края (приложение Р) в районе выполнения 

изысканий, особо охраняемые природные территории местного значения отсут-

ствуют. 

 

Природные объекты, занесенные в Красную книгу 

По данным, предоставленным Министерством природных ресурсов, лесно-

го хозяйства и экологии Пермского края, на участке изысканий обследования на 

наличие мест произрастания объектов растительного мира, занесенных в Красные 

книги Пермского края и Российское Федерации, не проводилось (приложение И). 

По данным, предоставленным Министерством природных ресурсов, лесно-

го хозяйства и экологии Пермского края, в 2-х километровой зоне объекта выяв-

лены места произрастания объектов растительного мира, занесенных в перечень 

объектов животного и растительного мира Пермского края, нуждающихся в осо-

бом внимании к их состоянию в природной среде: Любка двулистная (Platanthera 

bifolia), Дремлик широколистный (Epipactis helleborine), Короставник татарский 

(Knautia tatarica) (приложение И). Указанный перечень является приложением к 

Красной книге Пермского края. 

Согласно постановления Правительства Пермского края от 13 апреля 2009 

года №222-п п.3.2.1. для растений, животных (беспозвоночные) с локальным рас-

пространением, других неподвижных организмов (грибы, лишайники) границы 

буферных (охранных) зон мест обитания (произрастания) устанавливаются: 

- для единичных особей – по линии окружности с радиусом до 50 м вокруг 

центра выявленного места обитания (произрастания). 

Минимальное расстояние от проектируемых объектов (трассы нефтепрово-

да) до места произрастания Любки двулистной – 260 м, Дремлика широколистно-

го – 556 м, Короставника татарского – 3291 м. Проектируемые объекты находятся 

за пределами буферной зоны (50 м) Любки двулистной, Дремлика широколистно-

го и Короставника татарского. 

По данным лесоустройства участок трассы нефтепровода проходит по ОЗУ 

(участки леса вокруг глухариных токов). 

По данным маршрутного обследования, проведенного в мае 2018 года, ме-

ста обитания объектов животного мира и произрастания объектов растительного 

мира, занесенные в Красную книгу Пермского края и Российской Федерации, пу-

ти миграции охотничьих видов животных, глухариные тока, отсутствуют. 
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Участки размещения объектов историко-культурного наследия 

По данным письма Государственной инспекции по охране объектов куль-

турного наследия Пермского края Инспекция не располагает сведениями о нали-

чии или отсутствии объектов культурного наследия в границах участка изыска-

ний. 

В связи с этим, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов РФ» необходимо проведение историко-

культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ. 

 

Территории традиционного природопользования (ТТПП) 

Функционирование ТТПП регулируется Федеральным законом «О террито-

риях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (№ 49-ФЗ от 

07.05.2001 г.). 

ТТПП создаются в целях защиты прав и законных интересов коренных ма-

лочисленных народов, проживающих в регионе, сохранения их культуры, тради-

ционного образа жизни и хозяйственной деятельности. В границах ТТПП уста-

навливается специальный правовой режим, ограничивающий производственную 

деятельность, противоречащую цели создания ТТПП. 

Территории Пермского, Кунгурского и Осинского муниципальных районов 

не входят в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов, утвержденных Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации № 631-р от 08.05.2009 г. «Об 

утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции». 

 

Территории, неблагополучные по особо опасным инфекционным заболева-

ниям 

По информации Государственной ветеринарной инспекции Пермского края 

(приложение С) в районе проведения инженерных изысканий и на участке разме-

щения проектируемых объектов простых скотомогильников (биотермических ям) 

нет, имеются сибиреязвенные захоронения. 

Минимальное расстояние от проектируемых объектов (трассы нефтепрово-

да) до сибиреязвенного скотомогильника №8 «Лесной» составляет 3666 м. 

Минимальное расстояние от проектируемых объектов (трассы нефтепрово-

да) до сибиреязвенного скотомогильника №9 «Роговской» составляет 1760 м. 

Минимальное расстояние от проектируемых объектов (трассы нефтепрово-

да) до сибиреязвенного скотомогильника №11 «Каменский» составляет 1082 м. 

Минимальное расстояние от проектируемых объектов (трассы нефтепрово-

да) до сибиреязвенного скотомогильника №5 «Ирьякский» составляет 3221 м. 
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Минимальное расстояние от проектируемых (трассы нефтепровода) объек-

тов до сибиреязвенного скотомогильника №12 «Большекомаровский» составляет 

8919 м. 

Минимальное расстояние от проектируемых объектов (трассы нефтепрово-

да) до сибиреязвенного скотомогильника №13 «Северянский» составляет 8073 м. 

Минимальное расстояние от проектируемых объектов (трассы нефтепрово-

да) до сибиреязвенного скотомогильника №14 «Новодрачевский» составляет 

15333 м. 

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Сибиреязвен-

ные скотомогильники относятся к I классу опасности с санитарно-защитной зо-

ной 1000 метров Таким образом, проектируемые объекты в санитарно-защитные 

зоны сибиреязвенных скотомогильников не попадают. 

 

Месторождения полезных ископаемых 

Согласно сведениям Департамента по недропользованию по Приволжскому 

федеральному округу (Приволжскнедра) (приложение У) в недрах под земельным 

участком предстоящей застройки (Участок №2 (вариант 3)) расположены: 

– Баклановское нефтяное месторождение и горный отвод, предоставленный 

в пользование ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в соответствии с лицензией 

ПЕМ 12462 НЭ на разработку месторождения; 

– Рассветное нефтяное месторождение и горный отвод, предоставленный в 

пользование ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в соответствии с лицензией 

ПЕМ 12482 НЭ на разработку месторождения; 

– Маячное нефтяное месторождение и горный отвод, предоставленный в 

пользование ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в соответствии с лицензией 

ПЕМ 12477 НЭ на разработку месторождения; 

– Осинское нефтяное месторождение и горный отвод, предоставленный в 

пользование ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в соответствии с лицензией 

ПЕМ 12480 НЭ для разработки месторождения; 

– геологический отвод, предоставленный в пользование ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» в соответствии с лицензией ПЕМ 15764 НП для геологического изуче-

ния нижележащих горизонтов Осинского месторождения с целью поисков и 

оценки залежей углеводородного сырья. 

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-

гии Пермского края (приложение И) на территории проектируемого объекта ба-

лансовые месторождения, содержащие общераспространенные полезные ископа-

емые, отсутствуют. Лицензии (разрешения) на право пользования участками недр 

местного значения не предоставлены. 

 

Охранные зоны поверхностных и подземных источников водоснабжения 

Согласно письма Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края утвержденные зоны санитарной охраны поверхностных 

и подземных водозаборов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
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водоснабжения и в лечебных целях, в районе проведения изысканий и в радиусе 

2 км от него отсутствуют. 

Согласно информации, предоставленной ФБУ «Территориальный фонд гео-

логической информации по ПФО» (приложение У) в радиусе 2 км от проектируе-

мых объектов (Участок №2 (вариант 3)) расположены следующие источники хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения: 

– в 8,0 км северо-западнее п. Куляшовка расположена одиночная водоза-

борная скважина № 50488. Скважина эксплуатируется ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

по лицензии ПЕМ 00612 ВЭ для добычи пресных подземных вод из одиночных 

скважин с целью хозяйственно-питьевого и производственно-технического водо-

снабжения; 

– водозаборная скважина №1504. Скважина эксплуатируется 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по лицензии ПЕМ 00612 ВЭ для добычи пресных под-

земных вод из одиночных скважин с целью хозяйственно-питьевого и производ-

ственно-технического водоснабжения; 

– на южной окраине пос. Лесной, расположена водозаборная скважина 

№ 3111 на добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Скважина № 3111 удалена на значительное расстояние от трассы нефтепро-

вода (4280 м), негативного влияния объект на грунтовые воды не оказывает. 

Минимальное расстояние от проектируемых объектов (трассы нефтепрово-

да) до ЗСО III пояса скважин № 50488 и № 1504 составляет 424 м и 196 м, соот-

ветственно. 

 

 

Охранные зоны поверхностных водных объектов 

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой 

линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохрани-

лищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяй-

ственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засо-

рения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохра-

нения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов живот-

ного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные по-

лосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяй-

ственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохрани-

лищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий горо-

дов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии 

(границы водного объекта). 

Согласно части 4 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зо-

ны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженно-

стью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 
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Согласно части 5 статьи 65 Водного кодекса РФ для реки, ручья протяжен-

ностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает 

с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, 

ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Согласно части 11 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина прибрежной за-

щитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта 

и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Согласно части 13 статьи 65 ВК РФ ширина прибрежной защитной полосы реки, 

озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (ме-

ста нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), 

устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих 

земель (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 № 282-ФЗ). 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-

риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 

условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-

мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-

тов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проек-

та в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обес-

печивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155175/?dst=100051
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вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ча-

стью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков рай-

она инженерно-экологических изысканий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос ос-

новных водотоков района изысканий. 
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Название водотока 
Общая длина 

водотока, км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

защитной 

полосы, м 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

Река Кулешовка ПК17+47,1 – ПК17+48,8 11,1 100 50 

Ручей без названия ПК26+55,2 – ПК26+59,5 1,30 50 50 

Ручей без названия ПК35+96,9 – ПК35+97,5 1,56 50 50 

Река Сухобизярка ПК64+92,3 – ПК64+96,4 17,0 100 50 

Река Поломка ПК94+28,7 – ПК94+31,4 6,5 50 50 

Ручей без названия ПК102+74,0 – ПК102+74,3 0,3 50 50 

Ручей без названия ПК118+51,9 – ПК118+52,9 2,8 50 50 

Река Елымовка ПК161+71,4 – ПК161+77,7 25,0 100 50 

Река Рассошка ПК250+56,1 – ПК250+57,2 2,8 50 50 

Река Большая Каменка 

ПК259+57,6 – ПК259+60,2 
3,3 50 50 

Река Каменка ПК263+41,5 – ПК263+46,2 11,6 100 50 

Река Полуденная ПК285+97,9 – ПК286+3,2 12,4 100 50 

Река Вежевая 

ПК293+29,4 – ПК293+30,9 

ПК293+57,7 – ПК293+59,8 

7,8 50 50 

Временный водоток ПК478+38,0 0,27 50 50 

Река Овинная ПК483+37,1 – ПК483+39,5 17,0 100 50 

Временный водоток ПК488+58,0 0,85 50 50 

Временный водоток ПК494+78,5 1,5 50 50 

Ручей без названия ПК517+64,6 – ПК517+65,3 0,55 50 50 

Река Пизьма 

ПК550+24,6 – ПК550+24,9 

ПК551+19,9 – ПК551+28,2 

27,0 100 50 

Ручей без названия ПК587+94,8 – ПК587+97,0 1,0 50 50 

Река Малая ПК589+89,3 – ПК589+91,6 11,0 100 50 

Река Четвертая Малая ПК592+99,4 – ПК593+0,0 1,8 50 50 

Лог ПК600+12,0 1,7 50 50 

Ручей без названия ПК611+76,9 – ПК611+77,1 0,37 50 50 

Река Вторая Малая ПК612+16,4 – ПК612+19,5 6,0 50 50 

Ручей без названия ПК629+13,8 – ПК629+38,1 0,45 50 50 
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Название водотока 
Общая длина 

водотока, км 

Ширина 

водоохранной 

зоны, м 

Ширина 

прибрежной 

защитной 

полосы, м 

Ручей без названия ПК632+33,3 – ПК632+54,9 0,32 50 50 

Река Первая Малая ПК637+40,7 – ПК637+89,2 7,2 50 50 

Река Верхний Ирьяк ПК658+75,8 – ПК658+77,3 8,8 50 50 

Река Мостовая ПК692+65,2 – ПК692+68,6 10,7 100 50 

Река Язловка ПК702+56,6 – ПК702+57,4 3,2 50 50 

Река Тулва 

ПК724+31,0 – ПК724+45,3 

ПК725+98,5 – ПК726+82,6 

118 200 50 

Река Малая Сидяха 

ПК784+83,2 – ПК784+95,1 

ПК785+1,4 – ПК785+5,0 

ПК785+15,2 – ПК785+17,0 

ПК785+20,4 – ПК785+23,1 

4,6 50 50 

Река Сидяха ПК797+86,0 – ПК797+88,4 17 100 50 

Река Поварня ПК840+66,2 – ПК840+67,4 6,4 50 50 

Река Тишковка ПК861+27,3 – ПК861+34,7 9,9 50 50 

Река Сергеевка ПК879+8,6 – ПК879+86,9 11,4 100 50 

 

В результате проведенных маршрутных наблюдений на окружающей тер-

ритории проектируемых объектов визуальных признаков загрязнения (пятен ма-

зута, химикатов, нефтепродуктов, резкого химического запаха, метанопроявлений 

и др.); скотомогильников (в том числе сибиреязвенных); свалок пищевых и быто-

вых отходов; объектов историко-культурного наследия (памятников археологии); 

скважин хозяйственно-питьевого назначения не выявлено. Места обитания объек-

тов животного мира и произрастания объектов растительного мира, занесенные в 

Красную книгу Республики Коми и Российской Федерации, пути миграции охот-

ничьих видов животных, глухариные тока, отсутствуют. Обследование проводи-

лось в мае 2018 года. 

 

3.2 Описание водотоков 

Площадка камеры пуска на УППН «Баклановка» находится на водоразделе 

истока ручья без названия, являющегося левобережным притоком реки Кулешов-

ка, и истока реки Большая Березовка, на участке с наиболее высокими отметками 

местности. Ручей без названия протекает в 0,5 км северо-западнее площадки ка-

меры пуска на УППН «Баклановка», река Большая Березовка – в 0,6 км восточ-

нее. Превышение отметок площадки (348,4–349,0 м) над отметками меженных 

урезов воды (339,1–339,4 м ручья без названия и 339,4–339,7 м реки Большая Бе-

резовка согласно картографическим материалам) составляет 8,7–9,9 м, что ис-
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ключает возможность затопления площадки камеры пуска на УППН «Бакланов-

ка» высокими водами весеннего половодья и дождевых паводков ручья без назва-

ния и реки Большая Березовка. 

Площадка камеры приема находится на водоразделе рек Осинка и Сергеевка, 

на участке с наиболее высокими отметками местности. Река Осинка протекает в 

1,3 км северо-западнее площадки камеры приема, река Сергеевка – в 1,2 км юго-

восточнее. Превышение отметок площадки (132,8–135,3 м) над отметками ме-

женных урезов воды (94,2–94,5 м реки Осинка и 107,9–108,2 м реки Сергеевка со-

гласно картографическим материалам) составляет 24,6–41,1 м, что исключает 

возможность затопления площадки камеры приема высокими водами весеннего 

половодья и дождевых паводков рек Осинка и Сергеевка. 

Площадка ПСП «Оса» находится на водоразделе рек Сергеевка и Тишковка, 

на участке с наиболее высокими отметками местности. Река Сергеевка протекает 

в 1,2 км северо-западнее площадки ПСП «Оса», река Тишковка – в 0,5 км юго-

восточнее. Превышение отметок площадки (111,0–114,8 м) над отметками ме-

женных урезов воды (98,6–98,9 м реки Сергеевка и 102,4–102,7 м реки Тишковка 

согласно картографическим материалам) составляет 8,3–16,2 м, что исключает 

возможность затопления площадки ПСП «Оса» высокими водами весеннего по-

ловодья и дождевых паводков рек Сергеевка и Тишковка. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК17+47,1 – ПК17+48,8 пересекает 

реку Кулешовка, которая является левобережным притоком реки Бабка. Общая 

длина реки – 11,1 км, длина реки от створа перехода до устья 8,7 км. Долина реки 

трапецеидальная, шириной 0,35 – 0,40 км. Склоны долины крутые, заросшие ле-

сом. Пойма реки левосторонняя, покрыта луговой и влаголюбивой растительно-

стью. Русло реки извилистое. Берега высотой до 1,0 м, задернованы, закреплены 

корнями деревьев, без следов размыва. Берега задернованы, без следов размыва. 

Ширина русла по бровкам берегов 1,4 – 9,8 м, по урезам воды 1,6 – 7,6 м, глубина 

воды до 0,7 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость течения реки на участке 

изысканий в межень составляет 0,20 м/с, максимальное значение скоростей тече-

ния при меженном уровне - 0,26 м/с. В половодье и паводки максимальная ско-

рость – 0,51 – 0,65 м/с. Переход нефтепровода через реку Кулешовка является I 

группой сложности перехода. Берега реки Кулешовка в месте перехода нефтепро-

вода задернованы, без следов боковой эрозии, скорости течения в межень, а также 

в периоды высокой водности небольшие, размыв дна и берегов на реке на период 

эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК26+55,2 – ПК26+59,5 пересекает 

ручей без названия, который является правобережным притоком реки Кулешовка. 

Общая длина ручья – 1,3 км, длина ручья от створа перехода до устья 0,9 км. До-

лина ручья V-образная, шириной 0,12 – 0,14 км. Склоны долины крутые, зарос-

шие лесом. Пойма ручья не выражена. Русло ручья извилистое. Берега высотой до 

0,3 м, задернованы, закреплены корнями деревьев, без следов размыва. Ширина 

русла по бровкам берегов 0,8 – 3,8, по урезам воды 0,3 – 3,4 м, глубина воды до 

0,2 м. Дно сложено гравийным грунтом с суглинистым заполнителем. Средняя 

скорость течения ручья на участке изысканий в межень составляет 0,16 м/с, мак-

симальное значение скоростей течения при меженном уровне - 0,21 м/с. В поло-
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водье и паводки максимальная скорость – 0,61 – 0,88 м/с. Размыва дна и берегов 

ручья без названия на период эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК35+96,9 – ПК35+97,5 пересекает 

ручей без названия, который является правобережным притоком реки Кулешовка. 

Общая длина ручья – 1,56 км, длина ручья от створа перехода до устья 1,41 км. 

Долина ручья V-образная, шириной 0,06 – 0,08 км. Склоны долины крутые, за-

росшие лесом. Пойма ручья не выражена. Русло ручья извилистое. Берега высо-

той до 0,7 м, задернованы, закреплены корнями деревьев, без следов размыва. 

Ширина русла по бровкам берегов 0,7 – 3,6, по урезам воды 0,4 – 2,6 м, глубина 

воды до 0,5 м. Дно сложено гравийным грунтом с суглинистым заполнителем. 

Средняя скорость течения ручья на участке изысканий в межень составляет 

0,37 м/с, максимальное значение скоростей течения при меженном уровне - 

0,48 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 0,79 – 0,91 м/с. Размыва 

дна и берегов ручья без названия на период эксплуатации нефтепровода не пред-

видится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК64+92,3 – ПК64+96,4 пересекает 

реку Сухобизярка, которая является левобережным притоком реки Бабка. Общая 

длина реки – 17,0 км, длина реки от створа перехода до устья 8,4 км. Долина реки 

трапецеидальная, шириной 0,32 – 0,35 км. Склоны долины крутые, заросшие ле-

сом. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями. Русло реки извилистое, раз-

вивается по типу свободного меандрирования, о чѐм свидетельствуют излучины 

русла различных форм и размеров. Берега высотой до 1,1 м. Ширина русла по 

бровкам берегов 4,4 – 20,8 м, по урезам воды 3,1 – 19,7 м, глубина воды до 1,0 м. 

Дно сложено галечниковым грунтом. Средняя скорость течения реки на участке 

изысканий в межень составляет 0,48 м/с, максимальное значение скоростей тече-

ния при меженном уровне - 0,62 м/с. В половодье и паводки максимальная ско-

рость – 1,36 – 1,63 м/с. Переход нефтепровода через реку Сухобизярка является I 

группой сложности перехода. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК94+28,7 – ПК94+31,4 пересекает 

реку Поломка, которая является правобережным притоком реки Сухобизярка. 

Общая длина реки – 6,5 км, длина реки от створа перехода до устья 4,5 км. Доли-

на реки трапецеидальная, шириной 0,20 – 0,22 км. Склоны долины крутые, за-

росшие лесом. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями. Русло реки извили-

стое, развивается по типу свободного меандрирования, о чѐм свидетельствуют 

излучины русла различных форм и размеров. Берега высотой до 0,6 м. Ширина 

русла по бровкам берегов 1,5 – 3,8 м, по урезам воды 0,8 – 2,9 м, глубина воды до 

0,9 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость течения реки на участке изыс-

каний в межень составляет 0,48 м/с, максимальное значение скоростей течения 

при меженном уровне - 0,61 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 

1,09 – 1,41 м/с. Переход нефтепровода через реку Поломка является I группой 

сложности перехода. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК102+74,0 – ПК102+74,3 пересе-

кает ручей без названия, который является правобережным притоком реки По-

ломка второго порядка. Общая длина ручья – 1,3 км, длина ручья от створа пере-

хода до устья 0,1 км. Долина ручья V-образная, шириной 0,08 – 0,10 км. Склоны 
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долины крутые, заросшие лесом. Пойма ручья в месте перехода трассы не выра-

жена. Русло ручья извилистое. Берега высотой до 0,5 м, задернованы, закреплены 

корнями деревьев, без следов размыва. Ширина русла по бровкам берегов 0,4 – 

5,3, по урезам воды 0,1 – 4,3 м, глубина воды до 0,3 м. Дно сложено суглинком. 

Средняя скорость течения ручья на участке изысканий в межень составляет 

0,22 м/с, максимальное значение скоростей течения при меженном уровне - 

0,29 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 0,73 – 0,98 м/с. Размыва 

дна и берегов ручья без названия на период эксплуатации нефтепровода не пред-

видится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК118+51,9 – ПК118+52,9 пересе-

кает ручей без названия, который является правобережным притоком реки По-

ломка. Общая длина ручья – 2,8 км, длина ручья от створа перехода до устья 

2,7 км. Долина ручья V-образная, шириной 0,06 – 0,08 км. Склоны долины кру-

тые, заросшие лесом. Пойма ручья не выражена. Русло ручья относительно пря-

молинейное. Берега высотой до 0,4 м, задернованы, закреплены корнями деревь-

ев, без следов размыва. Ширина русла по бровкам берегов 1,6 – 2,7, по урезам во-

ды 0,9 – 1,2 м, глубина воды до 0,3 м. Дно сложено гравийным грунтом с сугли-

нистым заполнителем. Средняя скорость течения ручья на участке изысканий в 

межень составляет 0,30 м/с, максимальное значение скоростей течения при ме-

женном уровне - 0,39 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 0,69 – 

0,81 м/с. Размыва дна и берегов ручья без названия на период эксплуатации 

нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК161+71,4 – ПК161+77,7 пересе-

кает реку Елымовка, которая является левобережным притоком реки Бабка. Об-

щая длина реки – 25,0 км, длина реки от створа перехода до устья 12,9 км. Долина 

реки трапецеидальная, шириной 0,27 – 0,32 км. Склоны долины крутые, заросшие 

лесом и луговой растительностью. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями, 

кустарником и влаголюбивой растительностью. Русло реки извилистое, развива-

ется по типу свободного меандрирования, о чѐм свидетельствуют излучины русла 

различных форм и размеров. Берега высотой до 1,0 м. Ширина русла по бровкам 

берегов 2,9 – 9,3 м, по урезам воды 1,9 – 6,9 м, глубина воды до 1,4 м. Дно сложе-

но галечниковым грунтом. Средняя скорость течения реки на участке изысканий 

в межень составляет 0,25 м/с, максимальное значение скоростей течения при ме-

женном уровне - 0,33 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 0,62 – 

0,69 м/с. Переход нефтепровода через реку Елымовка является I группой сложно-

сти перехода. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК208+90,7 пересекает канаву глу-

биной в месте пересечения 1 м. Общая длина канавы - 0,25 км, длина канавы от 

створа перехода до устья 0,15 км. В период весеннего снеготаяния и дождевых 

паводков по канаве возможен сток воды, подъем уровня воды в канаве возможен 

до отметки H10%=306,76 м. В половодье и паводки максимальная скорость тече-

ния в канаве – 0,42 – 0,55 м/с. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК250+56,1 – ПК250+57,2 пересе-

кает реку Рассошка, которая является правобережным притоком реки Каменка. 

Общая длина реки – 2,8 км, длина реки от створа перехода до устья 1,5 км. Доли-
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на реки трапецеидальная, шириной 0,35 – 0,38 км. Склоны долины крутые, за-

росшие лесом. Пойма реки в месте перехода трассы правосторонняя, покрыта де-

ревьями. Русло реки извилистое, развивается по типу свободного меандрирова-

ния, о чѐм свидетельствуют излучины русла различных форм и размеров. Берега 

высотой до 1,8 м. Ширина русла по бровкам берегов 1,4 – 8,7 м, по урезам воды 

0,5 – 2,4 м, глубина воды до 0,5 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость те-

чения реки на участке изысканий в межень составляет 0,37 м/с, максимальное 

значение скоростей течения при меженном уровне - 0,48 м/с. В половодье и па-

водки максимальная скорость – 0,89 – 1,13 м/с. Переход нефтепровода через реку 

Рассошка является I группой сложности перехода. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК259+57,6 – ПК259+60,2 пересе-

кает реку Большая Каменка, которая является правобережным притоком реки Ка-

менка. Общая длина реки – 3,3 км, длина реки от створа перехода до устья 0,2 км. 

Долина реки трапецеидальная, шириной 0,18 – 0,20 км. Склоны долины крутые, 

заросшие лесом. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями. Русло реки изви-

листое, развивается по типу свободного меандрирования, о чѐм свидетельствуют 

излучины русла различных форм и размеров. Берега высотой до 3,5 м. Ширина 

русла по бровкам берегов 2,9 – 9,6 м, по урезам воды 0,6 – 4,7 м, глубина воды до 

0,7 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость течения реки на участке изыс-

каний в межень составляет 0,41 м/с, максимальное значение скоростей течения 

при меженном уровне - 0,53 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 

0,93 – 1,25 м/с. Переход нефтепровода через реку Большая Каменка является I 

группой сложности перехода. В 52 м по длине реки ниже по течению от оси пере-

хода трассы реку Большая Каменка пересекает гравийная автодорога, в теле 

насыпи которой расположена бетонная водопропускная труба диаметром 

1500 мм, по которой проходит сток реки. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК263+41,5 – ПК263+46,2 пересе-

кает реку Каменка, которая является правобережным притоком реки Большая 

Паль. Общая длина реки – 11,6 км, длина реки от створа перехода до устья 6,0 км. 

Долина реки трапецеидальная, шириной 0,21 – 0,23 км. Левый склон крутой, пра-

вый более пологий, оба склона заросшие лесом. Пойма реки двусторонняя, по-

крыта деревьями. Русло реки извилистое, развивается по типу свободного меанд-

рирования, о чѐм свидетельствуют излучины русла различных форм и размеров. 

Берега высотой до 0,8 м. Ширина русла по бровкам берегов 4,5 – 7,1 м, по урезам 

воды 1,9 – 5,4 м, глубина воды до 0,7 м. Дно сложено суглинком. Средняя ско-

рость течения реки на участке изысканий в межень составляет 0,22 м/с, макси-

мальное значение скоростей течения при меженном уровне - 0,29 м/с. В полово-

дье и паводки максимальная скорость – 0,58 – 0,74 м/с. Переход нефтепровода 

через реку Каменка является I группой сложности перехода. В 64 м по длине реки 

ниже по течению от оси перехода трассы реку Каменка пересекает гравийная ав-

тодорога, в теле насыпи которой расположена бетонная водопропускная труба 

диаметром 1500 мм, по которой проходит сток реки. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК285+97,9 – ПК286+3,2 пересека-

ет реку Полуденная, которая является левобережным притоком реки Большая 

Паль. Общая длина реки – 12,4 км, длина реки от створа перехода до устья 3,8 км. 
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Долина реки трапецеидальная, шириной 0,75 – 0,81 км. Склоны долины крутые, 

заросшие лесом и луговой растительностью. Пойма реки двусторонняя, покрыта 

деревьями, кустарником и луговой растительностью. Русло реки извилистое, раз-

вивается по типу свободного меандрирования, о чѐм свидетельствуют излучины 

русла различных форм и размеров. Берега высотой до 1,0 м. Ширина русла по 

бровкам берегов 5,4 – 13,6 м, по урезам воды 3,9 – 12,7 м, глубина воды до 0,6 м. 

Дно сложено суглинком. Средняя скорость течения реки на участке изысканий в 

межень составляет 0,09 м/с, максимальное значение скоростей течения при ме-

женном уровне - 0,12 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 0,38 – 

0,47 м/с. Переход нефтепровода через реку Полуденная является I группой слож-

ности перехода. 

Трасса нефтепровода товарной нефти пересекает на ПК293+29,4 – 

ПК293+30,9 правый рукав, а на ПК293+57,7 – ПК293+59,8 левый рукав реки Ве-

жевая, которая является левобережным притоком реки Полуденная. Общая длина 

реки – 7,8 км, длина реки от створа перехода до устья 1,7 км. Долина реки трапе-

цеидальная, шириной 0,25 – 0,30 км. Правый склон крутой, заросший луговой 

растительностью, частично лесом; левый склон более пологий, заросший лесом. 

Пойма реки двусторонняя, покрыта влаголюбивой растительностью, частично де-

ревьями. Русла реки извилистые, развиваются по типу свободного меандрирова-

ния, о чѐм свидетельствуют излучины русел различных форм и размеров. Берега 

высотой до 0,8 м. Ширина русел по бровкам берегов 1,4 –4,1 м, по урезам воды 

0,3 – 2,3 м, глубина воды на правом рукаве до 0,5 м, на левом – до 0,4 м. Дно сло-

жено суглинком. Средняя скорость течения реки на участке изысканий в межень 

составляет 0,33 м/с, максимальное значение скоростей течения при меженном 

уровне - 0,43 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 1,06 – 1,28 м/с. 

Переход нефтепровода через реку Вежевая является I группой сложности перехо-

да. В 17 м по длине реки ниже по течению от правого рукава и в 20 м ниже по те-

чению от левого, рукава соединяются. В 5 м по длине реки выше по течению к 

правому рукаву примыкает еще один рукав, являющийся ответвлением от левого 

в 103 м выше по течению от пересечения оси трассы. В 55 м по длине реки ниже 

по течению от оси перехода трассы по правому рукаву, реку Вежевая пересекает 

полевая автодорога, в теле насыпи которой расположены две стальные водопро-

пускные трубы диаметром 1000 мм каждая, по которым проходит сток реки. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК412+20,0 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 0,2 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,1 км. Лог принадлежит водосбору ручья без названия, являющегося 

правобережным притоком реки Кочебашева. Склоны лога покрыты лесом. Следов 

образования русла по днищу лога нет. В период весеннего снеготаяния и дожде-

вых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и паводки мак-

симальная скорость течения в логу – 0,35 – 0,53 м/с. На момент обследования дно 

лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных процессов в логу не 

наблюдается. В 21 м от оси трассы выше лога расположен водоем шириной 17-

24 м. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК469+81,8 пересекает лог V-

образной формы. Общая длина лога - 0,5 км, длина лога от створа перехода до 
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устья 0,1 км. Лог принадлежит водосбору ручья без названия, являющегося 

правобережным притоком реки Овинная второго порядка. Склоны лога покрыты 

лесом. Следов образования русла по днищу лога нет. В период весеннего снегота-

яния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и 

паводки максимальная скорость течения в логу – 1,23 – 1,62 м/с. На момент об-

следования дно лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных процес-

сов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК478+38,0 пересекает временный 

водоток, который является правобережным притоком реки Овинная второго по-

рядка. Общая длина водотока – 0,27 км, длина водотока от створа перехода до 

устья 0,17 км. Долина водотока V-образная, шириной около 0,03 км. Склоны до-

лины крутые, заросшие лесом. Пойма водотока не выражена. Русло водотока ши-

риной 1,2 – 5,2 м, относительно прямолинейное, задерновано, размыву не под-

вержено. На момент рекогносцировки сток в водотоке отсутствовал. В период ве-

сеннего снеготаяния и дождевых паводков во временном водотоке возможен сток 

воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения – 1,41 – 1,89 м/с. 

Размыва дна и берегов временного водотока на период эксплуатации нефтепро-

вода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК483+37,1 – ПК483+39,5 пересе-

кает реку Овинная, которая является левобережным притоком реки Северная. 

Общая длина реки – 17,0 км, длина реки от створа перехода до устья 13,5 км. До-

лина реки трапецеидальная, шириной 0,55 – 0,60 км. Склоны долины крутые, за-

росшие лесом, на обоих склонах имеются выходы родниковых вод. Пойма реки 

двусторонняя, покрыта деревьями. Русло реки извилистое, развивается по типу 

свободного меандрирования, о чѐм свидетельствуют излучины русла различных 

форм и размеров. Берега высотой до 1,0 м. Ширина русла по бровкам берегов 2,1 

– 6,8 м, по урезам воды 1,4 – 5,1 м, глубина воды до 0,7 м. Дно сложено галечни-

ковым грунтом. Средняя скорость течения реки на участке изысканий в межень 

составляет 0,47 м/с, максимальное значение скоростей течения при меженном 

уровне - 0,61 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 1,32 – 1,61 м/с. 

Переход нефтепровода через реку Овинная является I группой сложности перехо-

да. В 19 м по длине реки выше по течению от оси перехода трассы в реку Овин-

ная впадает ручей без названия. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК488+58,0 пересекает временный 

водоток, который является левобережным притоком реки Овинная. Общая длина 

водотока – 0,85 км, длина водотока от створа перехода до устья 0,70 км. Долина 

водотока V-образная, шириной около 0,04 км. Склоны долины крутые, заросшие 

лесом. Пойма водотока не выражена. Русло водотока шириной 2,4 – 4,8 м, отно-

сительно прямолинейное, задерновано, размыву не подвержено. На момент реко-

гносцировки сток в водотоке отсутствовал. В период весеннего снеготаяния и 

дождевых паводков во временном водотоке возможен сток воды. В половодье и 

паводки максимальная скорость течения – 0,98 – 1,28 м/с. Размыва дна и берегов 

временного водотока на период эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК490+60,0 пересекает лог V-

образной формы. Общая длина лога - 0,65 км, длина лога от створа перехода до 
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устья 0,45 км. Лог принадлежит водосбору реки Овинная. Склоны лога покрыты 

лесом. Следов образования русла по днищу лога нет. В период весеннего снегота-

яния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и 

паводки максимальная скорость течения в логу – 0,84 – 1,13 м/с. На момент об-

следования дно лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных процес-

сов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК493+7,5 пересекает лог V-

образной формы. Общая длина лога - 0,31 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,13 км. Лог принадлежит водосбору реки Овинная. Склоны лога покрыты 

лесом. Следов образования русла по днищу лога нет. В период весеннего снегота-

яния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и 

паводки максимальная скорость течения в логу – 0,98 – 1,13 м/с. На момент об-

следования дно лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных процес-

сов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК494+78,5 пересекает временный 

водоток, который является левобережным притоком реки Овинная. Общая длина 

водотока – 1,5 км, длина водотока от створа перехода до устья 0,9 км. Долина во-

дотока V-образная, шириной около 0,23 км. Склоны долины крутые, заросшие ле-

сом. Пойма водотока не выражена. Русло водотока шириной 1,6 – 2,9 м, извили-

стое, задерновано, размыву не подвержено. На момент рекогносцировки сток в 

водотоке отсутствовал. В период весеннего снеготаяния и дождевых паводков во 

временном водотоке возможен сток воды. В половодье и паводки максимальная 

скорость течения – 0,88 – 1,17 м/с. Размыва дна и берегов временного водотока на 

период эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК510+35,5 пересекает лог V-

образной формы. Общая длина лога - 0,7 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,1 км. Лог принадлежит водосбору реки Андрониха. Склоны лога покрыты 

лесом. Следов образования русла по днищу лога нет. В период весеннего снегота-

яния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и 

паводки максимальная скорость течения в логу – 0,66 – 0,85 м/с. На момент об-

следования дно лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных процес-

сов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК517+64,6 – ПК517+65,3 пересе-

кает ручей без названия, который является левобережным притоком реки Андро-

ниха. Общая длина ручья – 0,55 км, длина ручья от створа перехода до устья 

0,35 км. Долина ручья V-образная, шириной 0,45 – 0,47 км. Склоны долины кру-

тые, заросшие лесом. Пойма ручья не выражена. Русло ручья извилистое. Берега 

высотой до 0,4 м, задернованы, закреплены корнями деревьев, без следов размы-

ва. Ширина русла по бровкам берегов 1,0 – 3,5, по урезам воды 0,3 – 2,6 м, глуби-

на воды до 0,3 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость течения ручья на 

участке изысканий в межень составляет 0,33 м/с, максимальное значение скоро-

стей течения при меженном уровне - 0,43 м/с. В половодье и паводки максималь-

ная скорость – 0,92 – 1,06 м/с. Размыва дна и берегов ручья без названия на пери-

од эксплуатации нефтепровода не предвидится. 
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Трасса нефтепровода товарной нефти пересекает на ПК550+24,6 – 

ПК550+24,9 правый рукав, а на ПК551+19,9 – ПК551+28,2 левый рукав реки 

Пизьма, которая является левобережным притоком реки Кама (Воткинское водо-

хранилище). Общая длина реки – 27,0 км, длина реки от створа перехода до устья 

15,0 км. Долина реки трапецеидальная, шириной 0,40 – 0,43 км. Склоны долины 

крутые, заросшие лесом и луговой растительностью. Пойма реки двусторонняя, 

покрыта деревьями и луговой растительностью. Русла реки извилистые, развива-

ются по типу свободного меандрирования, о чѐм свидетельствуют излучины ру-

сел различных форм и размеров. Берега правого рукава высотой до 0,8, левого – 

до 0,9 м. Ширина русла правого рукава по бровкам берегов 1,3 –3,6 м, по урезам 

воды 0,4 – 2,3 м; ширина русла левого рукава по бровкам берегов 7,8 –11,3 м, по 

урезам воды 5,8 – 9,7 м. Глубина воды на правом рукаве до 0,3 м, на левом – до 

1,6 м. Дно правого рукава сложено галечниковым грунтом, левого – суглинком. 

Средняя скорость течения реки на участке изысканий на правом рукаве в межень 

составляет 0,32 м/с, максимальное значение скоростей течения при меженном 

уровне - 0,42 м/с. Средняя скорость течения реки на участке изысканий на левом 

рукаве в межень составляет 0,66 м/с, максимальное значение скоростей течения 

при меженном уровне - 0,86 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость 

реки Пизьма – 1,57 – 1,76 м/с. Переход нефтепровода через реку Пизьма является 

I группой сложности перехода. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК587+94,8 – ПК587+97,0 пересе-

кает ручей без названия, который является правобережным притоком реки Малая. 

Общая длина ручья – 1,0 км, длина ручья от створа перехода до устья 0,2 км. До-

лина ручья трапецеидальная, шириной 0,06 – 0,07 км. Склоны долины крутые, за-

росшие лесом. Пойма ручья правосторонняя, покрыта деревьями. Русло ручья из-

вилистое. Берега высотой до 0,5 м, задернованы, закреплены корнями деревьев, 

без следов размыва. Ширина русла по бровкам берегов 1,0 – 3,5, по урезам воды 

0,2 – 2,6 м, глубина воды до 0,4 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость те-

чения ручья на участке изысканий в межень составляет 0,34 м/с, максимальное 

значение скоростей течения при меженном уровне - 0,44 м/с. В половодье и па-

водки максимальная скорость – 0,76 – 1,00 м/с. Размыва дна и берегов ручья без 

названия на период эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК589+89,3 – ПК589+91,6 пересе-

кает реку Малая, которая является левобережным притоком реки Пизьма. Общая 

длина реки – 11,0 км, длина реки от створа перехода до устья 6,5 км. Долина реки 

трапецеидальная, шириной 0,16 – 0,18 км. Склоны долины крутые, заросшие ле-

сом и луговой растительностью. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями и 

луговой растительностью. Русло реки извилистое, развивается по типу свободно-

го меандрирования, о чѐм свидетельствуют излучины русла различных форм и 

размеров. Берега высотой до 0,7 м. Ширина русла по бровкам берегов 2,4 – 5,8 м, 

по урезам воды 1,3 – 4,3 м, глубина воды до 0,7 м. Дно сложено суглинком. Сред-

няя скорость течения реки на участке изысканий в межень составляет 0,37 м/с, 

максимальное значение скоростей течения при меженном уровне - 0,48 м/с. В по-

ловодье и паводки максимальная скорость – 1,07 – 1,30 м/с. Переход нефтепрово-

да через реку Малая является I группой сложности перехода. 
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Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК592+99,4 – ПК593+0,0 пересека-

ет реку Четвертая Малая, которая является левобережным притоком реки Малая. 

Общая длина реки –1,8 км, длина реки от створа перехода до устья 0,5 км. Долина 

реки V-образная, шириной 0,11 – 0,14 км. Склоны долины крутые, заросшие ле-

сом. Пойма реки не выражена. Русло реки извилистое. Берега высотой до 0,8 м, 

задернованы, закреплены корнями деревьев, без следов размыва. Ширина русла 

по бровкам берегов 0,6 – 4,9 м, по урезам воды 0,3 – 2,7 м, глубина воды до 0,3 м. 

Дно сложено галечниковым грунтом. Средняя скорость течения реки на участке 

изысканий в межень составляет 0,20 м/с, максимальное значение скоростей тече-

ния при меженном уровне - 0,26 м/с. В половодье и паводки максимальная ско-

рость – 0,50 – 0,64 м/с. Переход нефтепровода через реку Четвертая Малая явля-

ется I группой сложности перехода. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК600+12,0 пересекает лог V-

образной формы. Общая длина лога - 1,7 км, длина лога от створа перехода до 

устья 1,4 км. Лог принадлежит водосбору реки Малая. Склоны лога покрыты ле-

сом и луговой растительностью. Следов образования русла по днищу лога нет. В 

период весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен 

сток воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,44 – 

0,59 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, 

эрозионных процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК611+76,9 – ПК611+77,1 пересе-

кает ручей без названия, который является правобережным притоком реки Вторая 

Малая. Общая длина ручья – 0,37 км, длина ручья от створа перехода до устья 

0,04 км. Долина ручья трапецеидальная, шириной 0,16 – 0,18 км. Склоны долины 

крутые, заросшие лесом. Пойма ручья двусторонняя, покрыта деревьями. Русло 

ручья извилистое. Берега высотой до 0,6 м, задернованы, закреплены корнями де-

ревьев, без следов размыва. Ширина русла по бровкам берегов 0,5 – 1,3, по урезам 

воды 0,15 – 0,45 м, глубина воды до 0,2 м. Дно сложено суглинком. Средняя ско-

рость течения ручья на участке изысканий в межень составляет 0,32 м/с, макси-

мальное значение скоростей течения при меженном уровне - 0,42 м/с. В полово-

дье и паводки максимальная скорость – 1,15 – 1,39 м/с. Размыва дна и берегов ру-

чья без названия на период эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК612+16,4 – ПК612+19,5 пересе-

кает реку Вторая Малая, которая является правобережным притоком реки Первая 

Малая. Общая длина реки –6,0 км, длина реки от створа перехода до устья 0,9 км. 

Долина реки трапецеидальная, шириной 0,26 – 0,30 км. Склоны долины крутые, 

заросшие лесом. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями и влаголюбивой 

растительностью. Русло реки извилистое, развивается по типу свободного меанд-

рирования, о чѐм свидетельствуют излучины русла различных форм и размеров. 

Берега высотой до 0,8 м. Ширина русла по бровкам берегов 2,5 – 6,0 м, по урезам 

воды 1,5 – 4,5 м, глубина воды до 1,1 м. Дно сложено суглинком. Средняя ско-

рость течения реки на участке изысканий в межень составляет 0,44 м/с, макси-

мальное значение скоростей течения при меженном уровне - 0,57 м/с. В полово-

дье и паводки максимальная скорость – 1,15 – 1,39 м/с. Переход нефтепровода 

через реку Вторая Малая является I группой сложности перехода.  
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Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК629+13,8 – ПК629+38,1 пересе-

кает ручей без названия, который является правобережным притоком реки Первая 

Малая. Общая длина ручья – 0,45 км, длина ручья от створа перехода до устья 

0,35 км. Долина ручья трапецеидальная, шириной 0,07 – 0,09 км. Склоны долины 

крутые, заросшие лесом. Пойма ручья затоплена, русло не выражено. Берега за-

дернованы, закреплены корнями деревьев, без следов размыва. Ширина ручья по 

урезам воды 1 – 26 м, глубина воды до 0,6 м. Дно сложено суглинком. Средняя 

скорость течения ручья на участке изысканий в межень составляет 0,05 м/с, мак-

симальное значение скоростей течения при меженном уровне - 0,06 м/с. В поло-

водье и паводки максимальная скорость – 0,07 – 0,12 м/с. Размыва дна и берегов 

ручья без названия на период эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК632+33,3 – ПК632+54,9 пересе-

кает ручей без названия, который является правобережным притоком реки Первая 

Малая. Общая длина ручья – 0,32 км, длина ручья от створа перехода до устья 

0,15 км. Долина ручья V-образная, шириной 0,11 – 0,13 км. Склоны долины кру-

тые, заросшие лесом. Пойма ручья затоплена, русло не выражено. Берега задер-

нованы, закреплены корнями деревьев, без следов размыва. Ширина ручья по 

урезам воды 1 – 23 м, глубина воды до 0,9 м. Дно сложено суглинком. Средняя 

скорость течения ручья на участке изысканий в межень составляет 0,10 м/с, мак-

симальное значение скоростей течения при меженном уровне - 0,13 м/с. В поло-

водье и паводки максимальная скорость – 0,14 – 0,18 м/с. Размыва дна и берегов 

ручья без названия на период эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК637+64,6 – ПК637+94,4 пересе-

кает реку Первая Малая, которая является левобережным притоком реки Малая. 

Общая длина реки – 7,2 км, длина реки от створа перехода до устья 5,0 км. Доли-

на реки трапецеидальная, шириной 0,27 – 0,29 км. Склоны долины крутые, за-

росшие лесом и луговой растительностью. Пойма реки затоплена, русло не выра-

жено. Берега задернованы, закреплены корнями деревьев, без следов размыва. 

Ширина реки по урезам воды 0,5 – 41 м, глубина воды до 1,0 м. Дно сложено су-

глинком. Средняя скорость течения реки на участке изысканий в межень состав-

ляет 0,07 м/с, максимальное значение скоростей течения при меженном уровне - 

0,09 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 0,11 – 0,17 м/с. Переход 

нефтепровода через реку Первая Малая является II группой сложности перехода. 

Размыва дна и берегов реки Первая Малая на период эксплуатации нефтепровода 

не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК654+0,0 пересекает лог трапеце-

идальной формы. Общая длина лога - 1,2 км, длина лога от створа перехода до 

устья 1,1 км. Лог принадлежит водосбору реки Верхний Ирьяк. Склоны лога по-

крыты лесом. Следов образования русла по днищу лога нет. В период весеннего 

снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В поло-

водье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,44 – 0,57 м/с. На мо-

мент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных 

процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК658+75,8 – ПК658+77,3 пересе-

кает реку Верхний Ирьяк, которая является правобережным притоком реки Ирь-
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як. Общая длина реки – 8,8 км, длина реки от створа перехода до устья 8,0 км. 

Долина реки V-образная, шириной 0,41 – 0,45 км. Склоны долины крутые, зарос-

шие лесом и луговой растительностью. Пойма реки не выражена. Русло реки из-

вилистое. Берега высотой до 1,1 м, задернованы, местами закреплены корнями 

деревьев, без следов размыва. Ширина русла по бровкам берегов 1,0 – 3,4 м, по 

урезам воды 0,3 – 1,8 м, глубина воды до 0,4 м. Дно сложено суглинком. Средняя 

скорость течения реки на участке изысканий в межень составляет 0,17 м/с, мак-

симальное значение скоростей течения при меженном уровне - 0,22 м/с. В поло-

водье и паводки максимальная скорость – 0,35 – 0,47 м/с. Переход нефтепровода 

через реку Верхний Ирьяк является I группой сложности перехода. В 20 м по 

длине реки выше по течению от оси перехода трассы в реку Верхний Ирьяк впа-

дает ручей без названия. Размыва дна и берегов реки Верхний Ирьяк на период 

эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК661+53,0 пересекает лог V-

образной формы. Общая длина лога - 0,5 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,3 км. Лог принадлежит водосбору реки Верхний Ирьяк. Склоны лога по-

крыты лесом и луговой растительностью. Следов образования русла по днищу 

лога нет. В период весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога 

возможен сток воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в ло-

гу – 0,67 – 0,90 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы 

задерновано, эрозионных процессов в логу не наблюдается. В месте пересечения 

оси трассы с дном лога расположена стальная водопропускная труба диаметром 

500 мм.  

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК661+93,8 пересекает лог V-

образной формы. Общая длина лога - 0,20 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,05 км. Лог принадлежит водосбору реки Верхний Ирьяк. Склоны лога по-

крыты лесом и луговой растительностью. Следов образования русла по днищу 

лога нет. В период весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога 

возможен сток воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в ло-

гу – 0,64 – 0,83 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы 

задерновано, эрозионных процессов в логу не наблюдается. У места пересечения 

оси трассы с дном лога расположена стальная водопропускная труба диаметром 

500 мм. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК692+65,2 – ПК692+68,6 пересе-

кает реку Мостовая, которая является правобережным притоком реки Тулва. Об-

щая длина реки – 10,7 км, длина реки от створа перехода до устья 3,6 км. Долина 

реки трапецеидальная, шириной 0,43 – 0,48 км. Склоны долины крутые, заросшие 

лесом и луговой растительностью. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями 

и луговой растительностью, местами заболочена. Русло реки извилистое. Берега 

высотой до 0,8 м. Ширина русла по бровкам берегов 3,5 – 8,8 м, по урезам воды 

0,6 – 3,9 м, глубина воды до 0,5 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость те-

чения реки на участке изысканий в межень составляет 0,16 м/с, максимальное 

значение скоростей течения при меженном уровне - 0,21 м/с. В половодье и па-

водки максимальная скорость – 0,67 – 0,85 м/с. Переход нефтепровода через реку 

Мостовая является I группой сложности перехода. Берега реки Мостовая в месте 
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перехода нефтепровода пологие, низкие, задернованы, заросшие деревьями, забо-

лочены, без следов боковой эрозии, скорости течения в межень, а также в перио-

ды высокой водности небольшие, размыв дна и берегов на реке на период эксплу-

атации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК702+56,6 – ПК702+57,4 пересе-

кает реку Язловка, которая является правобережным притоком реки Тулва. Об-

щая длина реки – 3,2 км, длина реки от створа перехода до устья 2,6 км. Долина 

реки трапецеидальная, шириной 0,16 – 0,18 км. Склоны долины крутые, заросшие 

лесом и луговой растительностью. Пойма реки двусторонняя, покрыта деревьями 

и луговой растительностью, местами заболочена. Русло реки извилистое. Берега 

высотой до 0,6 м. Ширина русла по бровкам берегов 1,0 – 10,7 м, по урезам воды 

0,4 – 10,1 м, глубина воды до 0,4 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость 

течения реки на участке изысканий в межень составляет 0,22 м/с, максимальное 

значение скоростей течения при меженном уровне - 0,29 м/с. В половодье и па-

водки максимальная скорость – 0,94 – 1,24 м/с. Переход нефтепровода через реку 

Язловка является I группой сложности перехода. Берега реки Язловка в месте пе-

рехода нефтепровода низкие, задернованы, заболочены, без следов боковой эро-

зии, размыв дна и берегов на реке на период эксплуатации нефтепровода не пред-

видится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти пересекает на ПК724+31,0 – 

ПК724+45,3 и на ПК725+98,5 – ПК726+82,6, в 0,7 км ниже по течению от мосто-

вого перехода шоссейной дороги Кукуштан-Чайковский, реку Тулва, которая яв-

ляется левобережным притоком реки Кама (Воткинское водохранилище). Общая 

длина реки – 118 км, длина реки от створа перехода до устья 3,0 км. Долина реки 

трапецеидальная, шириной 3,10 – 3,30 км. Склоны долины пологие, заросшие ле-

сом и луговой растительностью. Пойма реки двусторонняя, покрыта луговой рас-

тительностью, местами деревьями. На правой пойме участка изысканий располо-

жены две старицы. Проектируемая трасса нефтепровода с ПК717 по ПК724 про-

ходит вдоль дугообразной старицы, огибая ее. Дно старицы затоплено, с основ-

ным руслом в меженный период старица не соединена, ширина ее 50 – 55 м. Про-

ектируемая трасса нефтепровода на ПК724+31,0 – ПК724+45,3 пересекает соеди-

ненную в меженный период с основным руслом старицу шириной по бровкам бе-

регов 20 – 25 м, по урезам воды 6 – 16 м, глубина воды до 0,5 м. Русло реки Тулва 

извилистое, развивается по типу свободного меандрирования, о чѐм свидетель-

ствуют излучины русла различных форм и размеров. Берега высотой до 2,0 м. 

Ширина русла по бровкам берегов 66 – 85 м, по урезам воды 58 – 79 м, глубина 

воды до 2,3 м. Дно сложено гравийным грунтом. Средняя скорость течения реки 

на участке изысканий в межень составляет 0,35 м/с, максимальное значение ско-

ростей течения при меженном уровне - 0,46 м/с. В половодье и паводки макси-

мальная скорость – 1,44 – 1,52 м/с. Переход нефтепровода через реку Тулва явля-

ется III группой сложности перехода. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК771+75,7 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 1,3 км, длина лога от створа перехода до 

устья 1,0 км. Лог принадлежит водосбору реки Малая Сидяха. Склоны лога по-

крыты лесом. Следов образования русла по днищу лога нет. В период весеннего 
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снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В поло-

водье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,39 – 0,57 м/с. На мо-

мент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных 

процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти пересекает на ПК784+83,2 – 

ПК784+95,1 правый рукав, а на ПК785+1,4 – ПК785+5,0; ПК785+15,2 – 

ПК785+17,0; ПК785+20,4 – ПК785+23,1 левый рукав реки Малая Сидяха, которая 

является правобережным притоком реки Сидяха. Общая длина реки – 4,6 км, 

длина реки от створа перехода до устья 1,4 км. Долина реки трапецеидальная, 

шириной 0,30 – 0,33 км. Левый склон крутой, правый более пологий, склоны, за-

росшие луговой растительностью, местами лесом. Пойма реки двусторонняя, по-

крыта деревьями, луговой и влаголюбивой растительностью. Русла реки извили-

стые, развиваются по типу свободного меандрирования, о чѐм свидетельствуют 

излучины русел различных форм и размеров. Берега высотой до 0,4 м. Ширина 

русел по бровкам берегов 1,2 –14,4 м, по урезам воды 0,5 – 13,7 м, глубина воды 

на правом рукаве до 0,6 м, на левом – до 0,5 м. Дно сложено суглинком. Средняя 

скорость течения реки на участке изысканий в межень составляет 0,22 м/с, мак-

симальное значение скоростей течения при меженном уровне - 0,29 м/с. В поло-

водье и паводки максимальная скорость – 0,61 – 0,80 м/с. Переход нефтепровода 

через реку Малая Сидяха является I группой сложности перехода. В 10 м по 

длине реки ниже по течению от правого рукава и в 11 м ниже по течению от лево-

го, рукава соединяются. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК797+86,0 – ПК797+88,4 пересе-

кает реку Сидяха, которая является левобережным притоком Воткинского водо-

хранилища (Тулвинский залив). Общая длина реки – 17,0 км, длина реки от ство-

ра перехода до устья 7,9 км. Долина реки трапецеидальная, шириной 0,17 – 

0,24 км. Склоны долины крутые, заросшие луговой растительностью и лесом. На 

левом склоне расположена надпойменная терраса. Пойма реки не выражена. Рус-

ло реки извилистое, развивается по типу свободного меандрирования, о чѐм сви-

детельствуют излучины русла различных форм и размеров. Берега высотой до 

1,1 м. Ширина русла по бровкам берегов 2,9 – 9,8 м, по урезам воды 1,8 – 8,9 м, 

глубина воды до 0,9 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость течения реки 

на участке изысканий в межень составляет 0,24 м/с, максимальное значение ско-

ростей течения при меженном уровне - 0,31 м/с. В половодье и паводки макси-

мальная скорость – 0,97 – 1,21 м/с. Переход нефтепровода через реку Сидяха яв-

ляется I группой сложности перехода. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК805+50,1 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 0,7 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,6 км. Лог принадлежит водосбору реки Сидяха. Склоны лога покрыты ле-

сом и луговой растительностью. В период весеннего снеготаяния и дождевых па-

водков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и паводки максималь-

ная скорость течения в логу – 0,37 – 0,47 м/с. На момент обследования дно лога в 

створе перехода трассы задерновано, эрозионных процессов в логу не наблюдает-

ся. 
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Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК813+0,0 пересекает лог трапеце-

идальной формы. Общая длина лога - 0,45 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,30 км. Лог принадлежит водосбору реки Сидяха. Склоны лога покрыты 

луговой растительностью. Следов образования русла по днищу лога нет. В пери-

од весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток 

воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,27 – 

0,38 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, 

эрозионных процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК816+13,9 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 3,4 км, длина лога от створа перехода до 

устья 3,0 км. Лог принадлежит водосбору реки Сидяха. Склоны лога покрыты лу-

говой растительностью и лесом. В период весеннего снеготаяния и дождевых па-

водков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и паводки максималь-

ная скорость течения в логу – 0,53 – 0,77 м/с. На момент обследования дно лога в 

створе перехода трассы задерновано, эрозионных процессов в логу не наблюдает-

ся. Вблизи с проектируемой трассой нефтепровода на дне лога расположен водо-

ем шириной 11-17 м и глубиной до 0,3 м. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК824+60,0 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 6,1 км, длина лога от створа перехода до 

устья 6,0 км. Лог принадлежит водосбору Воткинского водохранилища (Тулвин-

ский залив). Склоны лога покрыты лесом и луговой растительностью. В период 

весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток во-

ды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,24 – 

0,32 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, 

эрозионных процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК826+60,0 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 0,33 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,27 км. Лог принадлежит водосбору Воткинского водохранилища (Тулвин-

ский залив). Склоны лога покрыты лесом и луговой растительностью. Следов об-

разования русла по днищу лога нет. В период весеннего снеготаяния и дождевых 

паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и паводки макси-

мальная скорость течения в логу – 0,32 – 0,47 м/с. На момент обследования дно 

лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных процессов в логу не 

наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК831+91,5 пересекает лог V-

образной формы. Общая длина лога - 0,73 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,66 км. Лог принадлежит водосбору реки Поварня. Склоны лога покрыты 

лесом и луговой растительностью. Следов образования русла по днищу лога нет. 

В период весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен 

сток воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,33 – 

0,43 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, 

эрозионных процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК840+66,2 – ПК840+67,4 пересе-

кает реку Поварня, которая является правобережным притоком реки Тишковка. 

Общая длина реки – 6,4 км, длина реки от створа перехода до устья 4,5 км. Доли-
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на реки V-образная, шириной 0,07 – 0,09 км. Склоны долины крутые, заросшие 

лесом и луговой растительностью. Пойма реки не выражена. Русло реки на участ-

ке изысканий относительно прямолинейное. Берега высотой до 0,8 м. Ширина 

русла по бровкам берегов 0,7 – 3,8 м, по урезам воды 0,3 – 1,3 м, глубина воды до 

0,4 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость течения реки на участке изыс-

каний в межень составляет 0,26 м/с, максимальное значение скоростей течения 

при меженном уровне - 0,34 м/с. В половодье и паводки максимальная скорость – 

1,11 – 1,55 м/с. Переход нефтепровода через реку Поварня является I группой 

сложности перехода. Берега реки Поварня в месте перехода нефтепровода задер-

нованы, заросшие деревьями, без следов боковой эрозии, русло реки на участке 

изысканий относительно прямолинейное, размыв дна и берегов на реке на период 

эксплуатации нефтепровода не предвидится. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК842+51,5 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 0,30 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,15 км. Лог принадлежит водосбору реки Поварня. Склоны лога покрыты 

лесом. Следов образования русла по днищу лога нет. В период весеннего снегота-

яния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и 

паводки максимальная скорость течения в логу – 0,35 – 0,47 м/с. На момент об-

следования дно лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных процес-

сов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК844+33,3 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 0,8 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,4 км. Лог принадлежит водосбору реки Поварня. Склоны лога покрыты 

лесом. В период весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога 

возможен сток воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в ло-

гу – 0,43 – 0,61 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы 

задерновано, эрозионных процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК845+40,0 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 0,4 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,3 км. Лог принадлежит водосбору реки Поварня. Склоны лога покрыты 

лесом и луговой растительностью. Следов образования русла по днищу лога нет. 

В период весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен 

сток воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,29 – 

0,43 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, 

эрозионных процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК858+10,3 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 0,6 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,4 км. Лог принадлежит водосбору реки Тишковка. Склоны лога покрыты 

лесом и луговой растительностью. Следов образования русла по днищу лога нет. 

В период весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен 

сток воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,24 – 

0,36 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, 

эрозионных процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК861+27,3 – ПК861+34,7 пересе-

кает реку Тишковка, которая является правобережным притоком реки Осинка. 
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Общая длина реки – 9,9 км, длина реки от створа перехода до устья 6,1 км. Доли-

на реки трапецеидальная, шириной 0,49– 0,54 км. Левый склон крутой, правый 

более пологий, склоны, заросшие луговой растительностью и лесом. Пойма реки 

правосторонняя, покрыта деревьями и влаголюбивой растительностью, заболоче-

на. Русло реки не выражено. Ширина реки по урезам воды 1,4 – 9,0 м, глубина 

воды до 0,4 м. Дно сложено суглинком. Средняя скорость течения реки на участке 

изысканий в межень составляет 0,19 м/с, максимальное значение скоростей тече-

ния при меженном уровне - 0,25 м/с. В половодье и паводки максимальная ско-

рость – 0,35 – 0,49 м/с. Переход нефтепровода через реку Тишковка является I 

группой сложности перехода. Берега реки Тишковка в месте перехода нефтепро-

вода пологие, низкие, задернованы, заросшие деревьями, заболочены, без следов 

боковой эрозии, скорости течения в межень, а также в периоды высокой водности 

небольшие, размыв дна и берегов на реке на период эксплуатации нефтепровода 

не предвидится. В 17 м по длине реки выше по течению от оси перехода трассы 

реку Тишковка пересекает полевая автодорога, в теле насыпи которой располо-

жена металлическая водопропускная труба диаметром 500 мм, по которой прохо-

дит сток реки. Водопропускная труба со стоком реки справляется не в полную 

силу, в результате чего выше полевой автодороги образовался водоем шириной 

20 – 46 м. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК870+20,0 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 0,36 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,24 км. Лог принадлежит водосбору ручья Первого. Склоны лога покрыты 

лесом и луговой растительностью. Следов образования русла по днищу лога нет. 

В период весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен 

сток воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,22 – 

0,31 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, 

эрозионных процессов в логу не наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК879+55,2 – ПК879+57,2 пересе-

кает реку Сергеевка, которая является правобережным притоком реки Осинка. 

Общая длина реки – 10,7 км, длина реки от створа перехода до устья 5,1 км. До-

лина реки трапецеидальная, шириной 0,22 – 0,24 км. Склоны долины крутые, за-

росшие лесом и луговой растительностью. Пойма реки двусторонняя, покрыта 

кустарником и влаголюбивой растительностью, заболочена. Русло реки шириной 

0,6 – 5,5 м, относительно прямолинейное, задерновано, заболочено, без следов 

боковой эрозии, скорости течения в межень, а также в периоды высокой водности 

небольшие, размыв дна и берегов на реке на период эксплуатации нефтепровода 

не предвидится. Глубина воды до 0,6 м. Средняя скорость течения реки на участ-

ке изысканий в межень составляет 0,08 м/с, максимальное значение скоростей те-

чения при меженном уровне - 0,10 м/с. В половодье и паводки максимальная ско-

рость – 0,32 – 0,38 м/с. Переход нефтепровода через реку Сергеевка является I 

группой сложности перехода. В 25 м по длине реки ниже по течению от оси пере-

хода трассы реку Сергеевка пересекает полевая автодорога, в теле насыпи кото-

рой расположена металлическая водопропускная труба диаметром 1000 мм, по 

которой проходит сток реки. 
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Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК889+94,8 пересекает лог V-

образной формы. Общая длина лога - 0,45 км, длина лога от створа перехода до 

устья 0,30 км. Лог принадлежит водосбору реки Осинка. Склоны лога покрыты 

лесом и луговой растительностью. В период весеннего снеготаяния и дождевых 

паводков по тальвегу лога возможен сток воды. В половодье и паводки макси-

мальная скорость течения в логу – 0,53 – 0,73 м/с. На момент обследования дно 

лога в створе перехода трассы задерновано, эрозионных процессов в логу не 

наблюдается. 

Трасса нефтепровода товарной нефти на ПК890+40,0 пересекает лог трапе-

цеидальной формы. Общая длина лога - 2,3 км, длина лога от створа перехода до 

устья 2,1 км. Лог принадлежит водосбору реки Осинка. Склоны лога покрыты ле-

сом и луговой растительностью. Следов образования русла по днищу лога нет. В 

период весеннего снеготаяния и дождевых паводков по тальвегу лога возможен 

сток воды. В половодье и паводки максимальная скорость течения в логу – 0,36 – 

0,49 м/с. На момент обследования дно лога в створе перехода трассы задерновано, 

эрозионных процессов в логу не наблюдается. 
 
3.3 Мероприятия по защите сооружений от опасных природных            

процессов 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий и 

СП 115.13330.2016 [21] на площадках камер пуска и приема очистных и диагно-

стирующих устройств получил развитие опасный природный процесс – морозное 

пучение. 

Площадки камер в пределах глубины сезонного промерзания сложены сла-

бопучинистыми и сильнопучинистыми грунтами. 

Для уменьшения влияния сил морозного пучения на открытые площадки и 

фундаменты предусмотрены следующие мероприятия: 

а) отвод атмосферных осадков от открытых площадок и фундаментов осу-

ществляется за счет вертикальной планировки территорий площадок; 

б) на открытых площадках железобетонные плиты укладываются по слою 

крупного песка на щебеночной подготовке толщиной 200 мм; 

в) столбчатые железобетонные фундаменты под опоры камер пуска и прие-

ма выполняются с плитой в нижней части, на камере пуска ниже глубины про-

мерзания (сильнопучинистые грунты); боковые поверхности фундаментов, со-

прикасающиеся с грунтом, обмазываются битумно-полимерной мастикой за два 

раза; фундаменты устанавливаются на площадках с покрытием из железобетон-

ных плит, которые защищают грунт от проникновения воды; 

г) наружные боковые поверхности подземных колодцев из стальных труб 

покрываются битумно-резиновой мастикой, колодцы устанавливаются со сбор-

ной железобетонной плитой - пригрузом; 

д) обратная засыпка столбчатых фундаментов и стальных колодцев осу-

ществляется из непучинистого грунта слоями по 200 мм с уплотнением; 

Для опор под задвижки величина подъема от морозного пучения грунта, при 

условии выполнения перечисленных мероприятий, не превышает предельную 

деформацию основания равную 4 см по таблице 2 «Рекомендаций по проектиро
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ванию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах». 

НИИОСП. 

Местоположение трассы приведено на ситуационном плане   М 1:25000 см. 

чертеж 2019/206/ДС154-PD-POS.GCH-028.1-028.2. 

Состав проектируемых сооружений приведен в таблице 2. 

Таблица 2– Состав проектируемых  сооружений 
 

п/п 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

 

 

Кол. 

 

Характеристика 

1 Нефтепровод  товарной 

нефти УППН «Бакланов-

ка»-УППН«Оса» 

 

м 

 

 

89637,9 

 

 

 

Труба стальная электросварная 

Ø273х8,0мм, по ТУ 1303-007-

12281990-2015, класс прочности 

К52, сталь 09ГСФ с наружным 

трехслойным полиэтиленовым 

усиленным покрытием по ТУ 1390-

001- 60700040-2012 

2 Нефтепровод  товарной 

нефти УППН 

«Баклановка»-

УППН«Оса»  

м 

 

 

 

62,5 Труба стальная электросварная 

Ø273х8,0мм, по ТУ 1317-204-

0147016-2001, класс прочности К48, 

сталь 09ГСФ с заводским наружным 

покрытием усиленного типа по 

ГОСТ Р51164-98 (конструкция 1) 

3 Устройство запуска компл. 1 ДХМ 7934.00.000 

DN250 PN-4,0 

4 Устройство приема компл. 1 ДХМ 7935.00.000 

DN250 PN-4,0 

5 Линия рециркуляции  

СИКН-276   
м  30,0 Труба стальная электросварная 

Ø325х8,0мм, по ТУ 1317-204-
0147016-2001, класс прочности 

К48, сталь 09ГСФ 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленных ОАН «Сидяха, 

селище» 

В результате анализа проектной документации «Строительство нефтепрово-

да товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» определено, что террито-

рия объекта археологического наследия «Сидяха, селище» расположена в непо-

средственной близости от полосы строительного отвода на участке ПК795+89,65-

ПК797+75,15.

Таким образом, в соответствии с п.З ст.36 Федерального закона «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 №73-Ф3 (с редакциями) необходимо выполнение ме-

роприятий по обеспечению сохранности указанных объектов археологического 

наследия. 

С целью предотвращения ненамеренного повреждения территории объекта 

археологического наследия «Сидяха, селище» при проведении строительства 
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нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» необходимо 

выполнить следующие мероприятия. 

1. Сведения о наличии объекта культурного наследия, его границах и необ-

ходимых мероприятиях по сохранению необходимо включить в «Проект произ-

водства работ». 

2. До начала каких-либо работ (производственных и подготовительных) по 

проекту обозначить на местности границы территории объекта археологического 

наследия «Сидяха, селище». 

3. Установить информационные указатели с указанием схемы расположения 

объекта археологического наследия в зоне проведения всего комплекса строи-

тельных работ (в местах сбора работников, стоянки техники, пункта организации 

работ, вдоль проездов, отворотов проездов и проч.). 

4. Уведомить работников всех уровней, принимающих непосредственное 

участие в комплексе строительных-монтажных и демонтажных работ, о наличии 

объекта культурного наследия поблизости от строительного отвода и о выполне-

нии необходимых мероприятий по его сохранению. 

5. Проводить строительные, земляные и иные работы по проекту строго в 

границах земельного отвода под строительство. 

6. Исключить любое хозяйственное воздействие на территории объекта куль-

турного наследия (проезд и стоянка техники, складирование материалов и проч.). 

В случае аварийной или нештатной ситуации во время строительства, приведшей 

к разрушению культурных напластований в границах ОАН уведомить Государ-

ственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. 

7. Для подтверждения проведения мероприятий по сохранению объекта ар-

хеологического наследия «Сидяха, селище», составить отчет с фотофиксацией 

исполнения мероприятий по сохранению указанного объекта наследия и предо-

ставить его в Государственную инспекцию по охране объектов культурного 

наследия Пермского края для контроля. 

8. Обеспечивать сохранность культурных напластований ОАН во время экс-

плуатации нефтепровода. Регламентные и ремонтные работы согласовывать с ор-

ганом охраны объектов культурного наследия. В случае аварийной или нештат-

ной ситуации во время эксплуатации нефтепровода, приведшей к разрушению 

культурных напластований в границах ОАН уведомить Государственную ин-

спекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленных ОАН «Малая 

Сидяха, селище» 

В результате анализа проектной документации «Строительство нефтепрово-

да товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» определено, что

 территория объекта археологического наследия «Сидяха, селище» располо-

жена в непосредственной близости от полосы строительного отвода на участке 

ПК785+42,32-ПК788+00,52. 

Таким образом, в соответствии с п.З ст.36 Федерального закона «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 №73-Ф3 (с редакциями) необходимо выполнение ме-

роприятий по обеспечению сохранности указанных объектов археологического 
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наследия. С целью предотвращения ненамеренного повреждения территории объ-

екта археологического наследия «Малая Сидяха, селище» при проведении строи-

тельства нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Сведения о наличии объекта культурного наследия, его границах и необ-

ходимых мероприятиях по сохранению необходимо включить в «Проект произ-

водства работ»; 

2. До начала каких-либо работ (производственных и подготовительных) по 

проекту обозначить на местности границы территории объекта археологического 

наследия «Малая Сидяха, селище». 

3. Установить информационные указатели с указанием схемы расположения 

объекта археологического наследия в зоне проведения всего комплекса строи-

тельных работ (в местах сбора работников, стоянки техники, пункта организации 

работ, вдоль проездов, отворотов проездов и проч.). 

4. Уведомить работников всех уровней, принимающих непосредственное 

участие в комплексе строительных-монтажных и демонтажных работ, о наличии 

объекта культурного наследия поблизости от строительного отвода и о выполне-

нии необходимых мероприятий по его сохранению. 

5. Проводить строительные, земляные и иные работы по проекту строго в 

границах земельного отвода под строительство. 

6. Исключить любое хозяйственное воздействие на территории объекта куль-

турного наследия (проезд и стоянка техники, складирование материалов и проч.). 

В случае аварийной или нештатной ситуации во время строительства, приведшей 

к разрушению культурных напластований в границах ОАН уведомить Государ-

ственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. 

7. Для подтверждения проведения мероприятий по сохранению объекта ар-

хеологического наследия «Малая Сидяха, селище», составить отчет с фотофикса-

цией исполнения мероприятий по сохранению указанного объекта наследия и 

предоставить его в Государственную инспекцию по охране объектов культурного 

наследия Пермского края для контроля. 

8. Обеспечивать сохранность культурных напластований ОАН во время экс-

плуатации нефтепровода. Регламентные и ремонтные работы согласовывать с ор-

ганом охраны объектов культурного наследия. В случае аварийной или нештат-

ной ситуации во время эксплуатации нефтепровода, приведшей к разрушению 

культурных напластований в границах ОАН уведомить Государственную ин-

спекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края.

 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленных ОАН «Верхний 

Ирьяк IV, селище» 

В результате анализа проектной документации «Строительство нефтепрово-

да товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» определено, что террито-

рия объекта археологического наследия «Верхний Ирьяк IV, селище» расположе-

на в непосредственной близости от полосы строительного отвода на участке 

ПК785+42,32-ПК788+00,52. 
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Таким образом, в соответствии с п.З ст.36 Федерального закона «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 №73-Ф3 (с редакциями) необходимо выполнение ме-

роприятий по обеспечению сохранности указанных объектов археологического 

наследия. 

С целью предотвращения ненамеренного повреждения территории объекта 

археологического наследия «Верхний Ирьяк IV, селище» при проведении строи-

тельства нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Сведения о наличии объекта культурного наследия, его границах и необ-

ходимых мероприятиях по сохранению необходимо включить в «Проект произ-

водства работ»; 

2. До начала каких-либо работ (производственных и подготовительных) по 

проекту обозначить на местности границы территории объекта археологического 

наследия «Верхний Ирьяк IV, селище». 

3. Установить информационные указатели с указанием схемы расположения 

объекта археологического наследия в зоне проведения всего комплекса строи-

тельных работ (в местах сбора работников, стоянки техники, пункта организации 

работ, вдоль проездов, отворотов проездов и проч.). 

4. Уведомить работников всех уровней, принимающих непосредственное 

участие в комплексе строительных-монтажных и демонтажных работ, о наличии 

объекта культурного наследия поблизости от строительного отвода и о выполне-

нии необходимых мероприятий по его сохранению. 

5. Проводить строительные, земляные и иные работы по проекту строго в 

границах земельного отвода под строительство. 

6. Исключить любое хозяйственное воздействие на территории объекта куль-

турного наследия (проезд и стоянка техники, складирование материалов и проч.). 

В случае аварийной или нештатной ситуации во время строительства, приведшей 

к разрушению культурных напластований в границах ОАН уведомить Государ-

ственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. 

7. Для подтверждения проведения мероприятий по сохранению объекта ар-

хеологического наследия «Верхний Ирьяк IV, селище», составить отчет с фото-

фиксацией исполнения мероприятий по сохранению указанного объекта наследия 

и предоставить его в Государственную инспекцию по охране объектов культур-

ного наследия Пермского края для контроля. 

8. Обеспечивать сохранность культурных напластований ОАН во время экс-

плуатации нефтепровода. Регламентные и ремонтные работы согласовывать с ор-

ганом охраны объектов культурного наследия. В случае аварийной или 

нештатной ситуации во время эксплуатации нефтепровода, приведшей к раз-

рушению культурных напластований в границах ОАН уведомить Государствен-

ную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленных ОАН «Верхний 

Ирьяк V, селище, селище» 

В результате анализа проектной документации «Строительство нефтепрово-

да товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» определено, что террито-
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рия объекта археологического наследия «Верхний Ирьяк V, селище» расположена 

в непосредственной близости от полосы строительного отвода на участке ВУ-194 

ПК635+00.00 ВУ194в ПК638+41.95. 

Таким образом, в соответствии с п.З ст.36 Федерального закона «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 №73-Ф3 (с редакциями) необходимо выполнение ме-

роприятий по обеспечению сохранности указанных объектов археологического 

наследия. 

С целью предотвращения ненамеренного повреждения территории объекта 

археологического наследия «Верхний Ирьяк V, селище» при проведении строи-

тельства нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Сведения о наличии объекта культурного наследия, его границах и необ-

ходимых мероприятиях по сохранению необходимо включить в «Проект произ-

водства работ»; 

2. До начала каких-либо работ (производственных и подготовительных) по 

проекту обозначить на местности границы территории объекта археологического 

наследия «Верхний Ирьяк V, селище». 

3. Установить информационные указатели с указанием схемы расположения 

объекта археологического наследия в зоне проведения всего комплекса строи-

тельных работ (в местах сбора работников, стоянки техники, пункта организации 

работ, вдоль проездов, отворотов проездов и проч.). 

4. Уведомить работников всех уровней, принимающих непосредственное 

участие в комплексе строительных-монтажных и демонтажных работ, о наличии 

объекта культурного наследия поблизости от строительного отвода и о выполне-

нии необходимых мероприятий по его сохранению. 

5. Проводить строительные, земляные и иные работы по проекту строго в 

границах земельного отвода под строительство. 

6. Исключить любое хозяйственное воздействие на территории объекта куль-

турного наследия (проезд и стоянка техники, складирование материалов и проч.). 

В случае аварийной или нештатной ситуации во время строительства, приведшей 

к разрушению культурных напластований в границах ОАН уведомить Государ-

ственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. 

7. Для подтверждения проведения мероприятий по сохранению объекта ар-

хеологического наследия «Верхний Ирьяк V, селище», составить отчет с фото-

фиксацией исполнения мероприятий по сохранению указанного объекта наследия 

и предоставить его в Государственную инспекцию по охране объектов культур-

ного наследия Пермского края для контроля. 8. Обеспечивать сохранность

 культурных напластований ОАН во время эксплуатации нефтепровода. Ре-

гламентные и ремонтные работы согласовывать с органом охраны объектов куль-

турного наследия. В случае аварийной или нештатной ситуации во время эксплу-

атации нефтепровода, приведшей к разрушению культурных напластований в 

границах ОАН уведомить Государственную инспекцию по охране объектов куль-

турного наследия Пермского края. 
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4 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на 

период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, 

устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок 

складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, 

карьеров для добычи инертных материалов 

С целью рационального использования земель проектом предусматривает-

ся минимальное использование земель для строительства нефтепровода. Проек-

том 
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предусматривается использование земельных площадей на период строи-

тельства и на период эксплуатации. Площадки для стоянки техники предусмот-

рено располагать в пределах полосы временного отвода. 

Временные площадки для складирования отходов и металлолома, образу-

ющихся при строительстве, должны соответствовать требованиям СанПиН 

2.1.7.1322-03. 

Временные площадки складирования материалов и изделий проектом 

предусмотрено размещать в пределах временного отвода. Временные бытовые 

помещения располагаются в блок - контейнерах на шасси грузовых прицепов. 

Место расположения временных инвентарных зданий и сооружений 

уточняется на стадии ППР по согласованию с эксплуатирующими 

организациями. 

Для строительства нефтепровода выделяется полоса отвода, в пределах 

которой выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ.  

В пределах полосы отвода на период строительства предусматривается 

движение транспорта и всех машин и механизмов, с помощью которых ведется 

монтаж нефтепровода. 

Ширина  строительной полосы на период строительства 

Нефтепровода составляет - 23 м см. рисунок 1. 

Размер полосы отвода определяется на основании справочного пособия на 

―Строительные машины и оборудование‖, и СНиП 12-04-2002, ―Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство‖, глава 5 ―Земляные 

работы‖, п. 5.2.6, таблица 1 ―Крутизна откосов‖. Размещение всех временных

 сооружений принято из условия сохранности существующих коммуника-

ций.   

Перед началом строительства осуществляется расчистка территории в 

пределах строительной полосы. 

 
             Рисунок 1 
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4.1 Участковое хозяйство строителей 

Для обеспечения проезда строительной техники к месту строительства            

нефтепровода, проектом предусмотрено устройство временных вдольтрассовых 

проездов.  

При определении протяженности временных проездов учтен повышающий 

коэффициент на разъезды – 1,1. 

- Устройство зимника, шириной 4,5 м протяженностью – 36467м.  

- Устройство лежневой дороги, шириной 4,5 м протяженностью – 1852м. 

- Устройство грунтовой профилированной дороги, шириной 5,5 м 

протяженностью – 60241м. 

4.2 Устройство зимника 

Вдольтрассовый проезд (зимник) предусматривается проектом организации 

строительства для обеспечения движения автотранспорта и строительных машин 

при выполнении подготовительных и основных работ в зимний период по проек-

тируемой трассе. 

Основанием дорог на нулевых отметках является промерзший грунт. 

Работы по устройству вдольтрассового зимника проводятся по следующей 

схеме: 

- планировка основания автогрейдером; 

- уплотнение основания за 6 проходов по одному следу прицепными пнев-

мокатками массой 25 т; 

- уплотнение первого и второго слоя снега предусматривается прицепными 

пневмокатками массой 25 т.

 

При начале строительства с момента выпадения первого снега толщиной от 

10 до 15 см приступить к его уплотнению без предварительного перемешивания 

и измельчения. 

Уплотнение снега тонкими слоями осуществлять прицепными пневмокат-

ками массой 25 т. 

Снег слоями толщиной более 25 см уплотняют после предварительного из-

мельчения и перемешивания, ребристым катком и фрезами. 

Работы по измельчению и перемешиванию снега осуществляются в следу-

ющем порядке: после 2-3 проходов по трассе облегченной бороной, разрушаю-

щей и измельчающей естественную структуру снега по всей ширине полосы, ука-

тывают снег гладким катком, за 2-3 прохода по одному следу, не допуская пере-

рыва между операциями. Для обеспечения движения по дороге тяжелой техники 

выдержанное покрытие в течении 4-5 часов разрушить груженной бороной и ука-

тать гладким катком, загруженным балластом. Такая технология позволяет полу-

чить покрытие с  плотностью 0,5 г/см3 и несущей способностью 20 кг/см
2
. 

4.3 Устройство профилированного проезда 

Для обеспечения проезда строительной колонны при выполнении подгото-

вительных и основных работ вдоль проектируемых трасс в соответствии со схе-

мами строительных полос проектом предусмотрено устройство временного 

вдольтрассового проезда. 
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Вдольтрассовый профилированный проезд по проектируемой трассе пред-

ставляет собой спланированную бульдозером полосу. 

Подъезд к месту производства работ выполнять по существующим автомо-

бильным дорогам и вдольтрассовому проезду. 

4.4 Устройство лежневой дороги 

На сырых участках предусматривается устройство лежневой дороги, кото-

рая является временным вдольтрассовым проездом для прохождения строитель-

ной техники, которые обеспечивают доступ к объекту строительства. Их особен-

ностью является то, что отсутствует необходимость снимать большой слой поч-

вы. Строить подобные объекты можно в любых условиях.  

Сооружается лежневая дорогая из стволов деревьев, что обеспечивает до-

статочно высокую прочность. Время, которое объект будет служить, зависит от 

многих факторов. Первый и самый главный - это качество работы. Также влияет 

качество выбранного материала, особые условия расположения дороги, интен-

сивность ее использования. С помощью таких вдольтрассовых проездов на объ-

ект доставляются строительные материалы и оборудование. 

После завершения комплекса строительно-монтажных работ лежневая до-

рога подлежит демонтажу и вывозится на полигон ТБО г. Чернушка для утили-

зации. 

5 Сведения о местах размещения баз материально-технического 

обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического 

обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках 

трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в 

строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания
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Заказчиком и финансирующей строительство организацией является              

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Генеральная строительная организация будет определена по итогам тенде-

ра. 

Генподрядная организация предполагается в г. Оса.  

Проживание рабочих планируется в г. Оса.  

Расстояние ежедневных автоперевозок рабочих предусматривается от                

г. Оса до стройплощадки. 

Рабочие из г. Оса на стройплощадку будут доставляться ежедневно автобу-

сом - 3 шт. 

Расчет размера затрат ежедневных автобусных перевозок рабочих приве-

ден в  томе 9. 

Проектом принят вахтовый метод организации строительства согласно 

МДС 81-43.2008 , при котором: 

- продолжительность вахтовой смены – 10 часов; 

- продолжительность рабочей недели – 7 дней в неделю; 

- продолжительность рабочего времени в неделю – 70 часов; 

- количество рабочих дней в месяце – 28 дней; 

- количество вахтовых потоков – 2; 

- график работы в одну смену с перерывом на обед; 

- коэффициент переработки вахтовой смены - 1,75. 

Работники будут обеспечены необходимым набором бытовых помещений в 

соответствии с требованиями санитарных правил: 

- медпункт; 

- гардеробные для рабочей и домашней одежды; 

- душевые; 

- помещение для обогрева/охлаждения рабочих/укрытия от атмосферных 

осадков, оборудованные установками местного лучистого обогрева; 

- помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды; 

- помещение для сушки одежды и обуви; 

- помещение для регламентированного отдыха; 

- курительные; 

- умывальники; 

- биотуалет на одно очко. 

- контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. 

Временные здания  расположены на специально оборудованной площадке. 

Бытовые помещения должны быть установлены до начала основных работ. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушите-

ли и телефон. Электрические отопительные приборы должны быть только завод-

ского изготовления с устройством тепловой защиты. 

Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения психологи-

ческой разгрузки следует размещать, как правило, при гардеробных домашней 

одежды и здравпунктах. 



75 

      

2019/206/ДС154-PD-POS.TCH 

Лист 

      

68 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
68 

Вода на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается из р/сети УППН 

«Баклановка»  и УППН «Оса».  

Горячее питание для рабочих предусматривается в существующей столовой 

№ 8 Пермский район м/е «Баклановка», ЦДНГ – 8 АБК. 

На основании п. 2.51 СП 44.13330.2011 ―Административные и бытовые зда-

ния‖, количество посадочных мест в столовой принято из расчета одно место на 

четырех работающих в смене и составляет - 19 посадочных места. 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питье-

вая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 

качества». 

Бытовые помещения и контора прораба должны быть оборудованы местами 

для установки 19 литровой емкости (баллона) для бутилированной промышлен-

ного розлива сертифицированной (ТУ0131–001–70858569–05) питьевой воды с 

помпой. Баллоны с питьевой водой заказываются и подвозятся генподрядными 

организациями по потребности. 

Машинистов землеройных и дорожных машин, крановщики и других, кото-

рые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, 

обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 

На основании СП 44.13330.2012 ―Административные и бытовые здания‖, п. 

5.19 Расстояние от рабочих мест на территории предприятия до  

временных бытовых помещений (уборные, помещения для обогрева или охла-

ждения, курительные) - не более 150 м. 

 На основании СанПиН 2.2.3.1384-03 ―Гигиенические требования к органи-

зации строительного производства и строительных работ‖, п. 12.17, Питьевые 

установки (кулер) размещены на расстоянии до 75 м от рабочих мест. Питьевыми 

установки должны быть оборудованы гардеробные, пункты питания, здравпунк-

ты, места отдыха работников и укрытия от солнечной радиации и атмосферных 

осадков. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и до-

рожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах. 

Медицинское обслуживание работающих предусматривается по месту жи-

тельства. В бытовых помещениях должны быть укомплектованные медикамен-

тами аптечки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой по-

мощи пострадавшим.  

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан ор-

ганизовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу г. Чернушка. 

Для оперативной связи строительные площадки и мехколонны должны быть 

обеспечены надежной радиосвязью. 

Расположение средств связи (мобильная рация, телефонные аппараты) 

должно иметь свободный доступ на период производства работ в рабочее время 

суток и на случай внештатной ситуации. 

В ночное время суток контроль оперативной связи должны обеспечивать 

дежурные работники подрядной организации. 
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6 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-

технических ресурсов с указанием мест расположения станций и 

пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных 

дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

Транспортная схема доставки грузов и труб представлена существующими 

автомобильными дорогами. 

Cтанцией разгрузки оборудования, поставляемого заказчиком, и привоз-

ных материалов, поставляемых подрядчиком, является ж/д станция Пермь-2. 

Расстояние автоперевозок от ж/д станции Пермь-2 (усредненное) до 

стройплощадки -  80 км. 

Место расположения приобъектного склада – на трассе. 

Транспортная схема подвозки труб представлена существующими автомо-

бильными дорогами. 

База заказчика располагается в г. Пермь – 80 км. 

Расстояние автоперевозок строительных машин генподрядчика до 

стройплощадки (усредненное) от г. Пермь – 80 км. 

Рабочие на стройплощадку доставляются ежедневно из г. Чернушка – 50 

км (усредненное).  

Расстояние отвозки излишнего грунта до 1 км. Излишний грунт использу-

ется для дальнейшей засыпки в пределах стройплощадки. 

Недостающий грунт принять из месторождения ГПС «Крыловское. 

Расстояние автоперевозок недостающего грунта – 73 км. 

Отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при строитель-

стве, являются собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и передаются по дого-

вору с ООО "Уралвтормет" № 21z0111 от 27.01.2021 в г. Пермь – 80 км (усред-

ненно). 

Отвозка строительного мусора и строительных отходов (усредненное) на 

полигон ТБО Мыльники – 72 км. 

Накопление и временное складирование отходов образовавшихся при 

строительстве, будет осуществляться вне границ водоохранных зон. 

Транспортировка металлоконструкций и технологического оборудования 

предполагается в период окончания планировочных работ на строительной пло-

щадке.  

Оборудование доставляется автомобильным транспортом (тягач с полу-

прицепом). 

Для транспортировки песка, гравия и щебня на стройплощадку и трассы 

автодорог предполагается использование самосвалов. Щебень, гравий и песок 

завозится по мере необходимости. 
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7 Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, 

кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при 

необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

В сводной смете предусмотрены затраты на временные здания и сооружения. 

За счет этих ассигнований может быть выполнено: 

- устройство электроснабжения; 

- устройство складских помещений (закрытые и открытые) для материалов, 

изделий, горючего, взрывчатых веществ и прочих (кроме кладовых прорабов и 

мастеров, сараев и навесов у объектов строительства), которые возводятся за 

счет накладных расходов. 

Распределение ассигнований на временные здания и сооружения должно 

быть произведено исходя из годового объема строительно-монтажных работ, 

подлежащих выполнению. 

 

7.1 Строительный генеральный план 

Строительный генеральный план предусматривает: 

- поступление на стройплощадку конструкций, полуфабрикатов и материа-

лов автотранспортом; 

- места складирования материалов с учетом обслуживания их крановыми 

средствами; 

- монтаж временных зданий и сооружений, обслуживающих строительство, 

необходимо проводить с учетом требований «Инструкции о мерах пожарной 

безопасности при производстве строительных работ»; 

- освобождение строительной площадки до начала строительства объекта 

от мусора, распланирование с организацией водоотведения; 

Стройгенплан площадок строительства предусматривают максимальное 

использование для нужд строительства свободных от застройки площадей.  

План линейной части нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - 

УППН «Оса»  см. чертежи 2019/206/ДС154-PD-POS.GCH-001-024. 

 

7.2 Участковое хозяйство строителей 

 

Нефтепровод 

При строительстве проектируемого нефтепровода при переходе через су-

ществующие кабели проектом предусмотрена их подвеска - 70 подвесок. 

При строительстве проектируемого нефтепровода при переезде строитель-

ной техники через существующие кабели и стальные трубопроводы проектом 

предусмотрен временный переезд из железобетонных плит, с последующим его 

демонтажем – 114 переездов / 228 плит. 

Подвеска кабеля при пересечении с нефтепроводом см. чертеж  

2019/206/ДС154-PD-POS.GCH-027. 

Схема временного переезда через существующие коммуникации см. чер-

теж 2019/206/ДС154-PD-POS.GCH-026. 
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После засыпки уложенного нефтепровода выполнить техническую рекуль-

тивацию, выполнить уборку строительного мусора, вывезти остатки труб, ГСМ.  

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, ме-

ханизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями, 

СНиП 12-01-2004, исходя из годовых физических объемов строительно-

монтажных работ и годовой производительности машин, механизмов и транс-

портных средствах. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и 

автотранспортных средствах  
Наименование 

 

Тип двигателя, 

мощность двига-

теля 

Общая  

потребность 

Для рубки леса корчевки пней 

Бензомоторная пила ручная бензин/2,94 кВт 3 

Корчеватель дизель /125 кВт 2 

Агрегат для обрезки сучьев и раз-

делки хлыстов 

дизель /125 кВт 1 

Бульдозер дизель /125 кВт 2 

Трактор трелевочный дизель /125 кВт 2 

Лесная фреза на базе трактора 365 кВт 1 

Для строительства нефтепровода 

Экскаватор одноковшовый с ков-

шом емк. 0,65 м3 

дизель /73 кВт 1 

Бульдозер дизель /96 кВт 2 

Трубоукладчик дизель /117 кВт 3 

Сварочный агрегат четырехпосто-

вого для ручной сварки на тракто-

ре 

 

дизель /30 кВт 

 

2 

Компрессорная установка  дизель /73,5 кВт 1 

Передвижная дизельная электро-

станции  

дизель / 120 кВт 

 

1 

Для строительства камер запуска и приема очистных устройств 

Экскаватор одноковшовый с ков-

шом емкостью 0,65м3 

 

дизель /73 кВт 

 

1 

Бульдозер дизель /96 кВт 1 

Пневмоколесный кран  дизель /59 кВт 1 

Бурильно-крановая машина  дизель /125 кВт 1 

Компрессорная установка  дизель /73,5 кВт 1 

Прицепной каток на пневмоходу   

117 кВт 

 

1 

Автогрейдер дизель /111 кВт 1 

Автотранспортные средства 

Автосамосвалы  дизель /169 кВт 3 

Бортовые автомобили  бензин /169 кВт 1 

Спецмашины дизель /294 кВт 2 

Автотопливозаправщик дизель /294 кВт 1 

Автомобиль - цистерна  дизель /169 кВт 1 

Ассенизационная машина  дизель /169 кВт 1 

Автобус дизель /169 кВт 3 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/190H.html
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Буровая установка ГНБ 170 кВт 1 

Насосно-смесительный узел на 

базе прицепа «Hardeebilt» 
33 кВт 4 

Дизель-электростанция 260 кВт 2 

Камаз-водовоз 191 кВт 1 

Камаз-тягач седельный 

с манипулятором 
180 кВт 2 

Прицеп -- 2 

Штанга буровая, 3,05м -- 35 

Экскаватор, с ковшом емк. 1,0 м
3
 96 кВт 2 

Бульдозер 125 кВт 1 

Трубоукладчик 176 кВт 2 

Прицеп «Hardeebilt» -- 1 

Прицеп «Schimtz» -- 1 

Автомобиль УАЗ  82 кВт 2 

Автокран 10т 132 кВт 1 

Компрессор передвижной 36 кВт 1 

Сварочный агрегат 37 кВт 1 

Георадар -- 1 

Трассоискатель -- 1 

Камаз илосос 180 кВт 1 

Бульдозер Б170М (емкость отва-

ла 4,28 м3) 
132 кВт 1 

Разборный унифицированный 

понтон ПЭ-60 с заколами для экс-

каватора 

-- 1 

Экскаватор Hitachi ZX 240 (объем 

ковша 1,2 м
3
, глубина копания 6,9 

м при рукояти 2,96 м, масса 23,4 

т) 

132 кВт 1 

Примечание: Перечень машин и механизмов для ГНБ и перехода через реку 

Тулва является рекомендуемым. Указанные машины и механизмы могут быть за-

менены на имеющиеся в наличии у Подрядчика с аналогичными характеристика-

ми. 

Вся строительная техника и механизмы подготавливаются в местах отгруз-

ки в соответствии с инструкциями заводов изготовителей и требованиями для 

перевозки автомобильным транспортом. Загружается на автотранспорт и достав-

ляется на базу строительной организации, где проводится подготовка техники к 

эксплуатации.Разгрузка должна осуществляться механизированными средствами 

на специально подготовленную площадку. Сбрасывание грузов при разгрузке за-

прещается. 

Транспортирование машин должно проводиться в соответствии с требова-

ниями завода-изготовителя, содержащимися в инструкциях по эксплуатации. 

При этом учитывается следующее: 

- машины с гусеничным ходовым оборудованием перемещаются собствен-

ным ходом в порядке исключения на расстояние до 10 - 15 км. Экскаваторы и 

ГНБ 

Переход через реку Тулва 
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трубоукладчики на гусеничном ходу разрешается транспортировать только при-

цепами - тяжеловозами; 

- дорожные катки с гладкими вальцами и кулачковые катки необходимо 

транспортировать на грузовых автомобилях или прицепах - тяжеловозах; 

- пневмоколесные самоходные машины перемещаются своим ходом на 

расстояние до 20 км, а на буксире – до 150 км.Транспортировать собственным 

ходом разрешается только исправные машины.  

Поэтому перед транспортированием необходимо сделать внеочередное 

техническое обслуживание с устранением всех неисправностей и смазыванием 

сборочных единиц ходового оборудования и органов управления. 

Расстояние перебазировки строительной техники – 40 км. 

Стоянка транспортных и строительных машин предусматривается на 

площадке. В связи с тем, что значительная часть землеройных машин и 

связанных с ними других машин (экскаваторы, бульдозеры, и т.д.) обладают 

сравнительно малой подвижностью, выполнять их заправку на стационарно 

расположенных заправочных пунктах нецелесообразно. Заправка транспортной и 

строительной техники горюче-смазочными материалами осуществляется с 

помощью передвижных топливозаправочных машин по месту работы. При 

заправке строительной техники ГСМ в местах стыков для сбора ГСМ 

предусматриваются герметичные поддоны и сорбенты на основе торфа или 

сфагнового мха V-0.25м3 с целью исключения загрязнения грунтов. 

Накопившиеся в поддонах ГСМ перекачиваются в специальную емкость и 

вывозятся на базу подрядчика. 

Потребность строительства в электроэнергии, сжатом воздухе рассчитана 

на 1 млн. руб. годового объема СМР и согласно расчетным нормативам для 

составления проектов организации строительства ч. 1 – 1973 г. 

Ведомость потребности строительства в электроэнергии, топливе, сжатом 

воздухе 
Наименование ресурсов Ед. измерения Потребность 

Строительства 

Объем строительно-монтажных работ в базисных це-

нах 2001г. 

млн.руб. 211,957 

Объем строительно-монтажных работ в ценах 1984 го-

да 

млн.руб. 12,5 

Потребность:   

- сжатый воздух компр. 2 

- ГСМ т 40 

- трансформаторная мощность кВа 100 

- пар кг/ч 600 

- вода л/сек 0,4 

 

В качестве источника электроснабжения при строительстве нефтепровода 

рекомендуется использовать передвижную дизельную электростанцию мощно-

стью 30 кВт. 

Для строительной площадки и участков работ предусматривается общее 

равномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок и 
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мест производства работ должно отвечать требованиям строительных норм и 

правил для естественного и искусственного освещения. 

Строительные машины и краны оборудуются осветительными установками 

наружного освещения.  

Схема расстановки опор освещения строительной площадки, распредели-

тельных шкафов, освещения рабочих мест, временных электролиний разрабаты-

вается в составе ППР. 

Для осуществления охранного освещения выделена часть прожекторов ра-

бочего освещения. Охранное освещение обеспечивается на границах участков 

производства работ на вертикальной плоскости ограждения. 

Электроэнергия на объекте расходуется на силовые потребители, техноло-

гические процессы, внутреннее освещение временных инвентарных зданий, 

наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и 

площадки строительства. 

Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделя-

ется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и 

участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осу-

ществляется прожекторами. 

При освещении рабочих мест предусматривается использовать легкие пе-

реносные светильники и переносные прожекторные вышки. Подача электроэнер-

гии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным электрокабе-

лям. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных пу-

тей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматиз-

ма.  

Питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) распо-

лагаются не далее 75 метров от рабочих мест. Питьевыми установки должны 

быть оборудованы гардеробные, пункты питания, здравпункты, места отдыха ра-

ботников и укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и до-

рожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах. 

На строительной площадке при отсутствии централизованного водоснаб-

жения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для 

указанных целей допускается использовать пункты питания. 

Вода на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается из р/сети УППН 

«Баклановка» - УППН «Оса». 

Кислород и ацетилен поступает на строительную площадку в баллонах из                            

г. Оса.  

Обеспечение строительства сжатым воздухом предусматривается от пере-

движных компрессорных установок. 

В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, работодатель обеспечи-

вает работников, занятых в строительстве, санитарно-бытовыми помещениями 
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(гардеробными, сушками для одежды и обуви, душевыми, помещениями 

для приема пищи, отдыха и обогрева и пр.).  

Группа производственного процесса 2в, 2г  определена согласно СП 

44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» табл.2.  

Состав временных инвентарных зданий и помещений определен с учетом 

групп производственных процессов и их санитарной характеристики: 2в, 2г, со-

гласно п.12.3 СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Потребные временные инвентарные здания определены в соответствии с 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»  и приведены в табли-

це 28.2. 

Оборудование бытовых помещений рассчитано согласно СП 44.13330.2011 

и приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3.  

Г
р
у
п

п
а 

п
р
о
и

зв
о
д

. 
п

р
о
-

ц
ес

са
 

К
о
л

-в
о
 с

м
ен

 

Кол-во работающих Кол-во единиц оборудования 

Общий спи-

сочный 

состав 

В 

наиболь-

шую  

смену 

К-во отд. 

Шкафы в гардеробных 

Шир. отд. 
Души 

Умываль-

ные краны Уличной 

одежды 

Домашней 

одежды 

Специ-

альной 

одежды 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2В, 2Г 1 77  77  
77 

400 
 

77 

400 
 

77 

400 
 4  1  

 

В соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» 

табл.2 для группы производственных процессов 2в, 2г на 1 человека предусмат-

риваются раздельные гардеробные по одному отделению размерами 0,4х 0,5м.В 

соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» табл.2 

для группы производственных процессов 2в, 2г расчетное число человек на одну 

душевую сетку составит 5 человек.  

В соответствии с СП 44.13330.2011  «Административные и бытовые зда-

ния» табл.2 для группы производственных процессов 2в, 2г  расчетное число че-

ловек на один умывальный кран составит 20 человек.   

Все временные здания приняты передвижного типа. 

Бытовые помещения и контора прораба должны быть оборудованы местами 

для установки 20 литровой емкости (баллона) для бутилированной воды про-

мышленного розлива с помпой. Вода на питьевые нужды строителей предусмат-

ривается привозная артезианская бутилированная заводского розлива в 19 – ти 

литровых бутылях ООО ―Родник Прикамья‖ из расчета 1,0 – 1,5 л на одного ра-

ботающего зимой и 3,0 – 3,5 л на одного работающего летом. Баллоны с питьевой 

водой подвозятся генподрядными организациями  по потребности. Сертификат 

на питьевую воду см. Приложение А. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушите-

ли и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. Элек-
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трические отопительные приборы должны быть только заводского изготовления  

с устройством тепловой защиты. 

Помещения для обогрева рабочих должны быть оборудованы установками 

местного лучистого обогрева, т.к. период со среднесуточной температурой воз-

духа 0°С и ниже продолжается более 150 дней в году. 

Потребные площади временных зданий и сооружений для строителей опре-

делены на основании СП 44.13330.2011  «Административные и бытовые здания» 

и МДС 12-46.2008 и приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Номенклатура 
Численность 

работающих, чел 

Расчетный 

показатель 
Потребная площадь, м

2
 

Сооружения административного назначения 

Прорабская 12 4 м
2
/чел 48 

Сооружения санитарно-бытового назначения 

Уборная 77 0,07 м
2
/чел 5,39 

Помещения для обо-

грева или охлажде-

ния рабочих, укры-

тия от атмосферных 

осадков * 

65 0,1 м
2
/чел 6,5 

Курительная* 77 0,1 м
2
/чел 7,7 

Гардеробная * 77 0,1 м
2
/чел 7,7 

Помещения для 

сушки, обеспылива-

ния или обезжирива-

ния спецодежды* 

77 0,15 м
2
/чел 11,5 

Кладовая для хране-

ния спецодежды 

(+ места для сдачи и 

получения)* 

77 0,07 м
2
/чел 5,4 

Комната приема пищи 77 1 м
2
/чел 77 

Душевая на 4 сетки 77 
На 5 чел.1сетка 

0,54 м
2
/чел 

15сеток 

41,6 

Умывальная 77 0,2 м
2
/чел 15,4 

Мед. Пункт  77 12 м
2
 от 50 до 150 чел. 12,0 

Помещение для ре-

гламентированного 

отдыха 

77 0,9 м
2
/чел 69,3 

 

*площадь данных помещений принимается не менее 4 м
2
. 

 

Ведомость потребности во временных инвентарных зданиях  
Наименование зда-

ний 

Требуемая 

площадь,м
2
 

Тип, марка или номер 

типового проекта, по-

лезная площадь ин-

вентарного здания,м
2
 

Число инвен-

тарных зданий 

Вагон-прорабская 48 размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

3 
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Помещения для обогре-

ва или охлаждения, 

укрытия от атмосфер-

ных осадков рабочих 

Гардеробная 

6,5 

 

 

 

размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Кладовая для хранения 

спецодежды  

(+места сдачи и полу-

чения) 

5,4 

размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Помещения для сушки, 

обеспыливания или 

обезжиривания 

спеодежды 

11,5 

размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Курительная 7,7 
размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Кладовая материальная 

и инструментальная 

 размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

1 

Комната приема пищи 77 На базе системы «Ком-

форт» Б-8, Столовая раз-

даточная;  размер, м: 

3х6х2,9; общая площадь,-

15,6 м² 

5 

Душевая 15с Спецтехника «Самара» 

Размерами 6х2,43х2,36м 

на 4 сетки 

4 

Биотуалет  на 1 очко 5,39 Общей площадью 1,4м
2
 4 (4 унитаза) 

Мед. пункт 12 размер, м: 3х4х2,9; общая 

площадь,-12 м² 

1 

Помещение для регла-

ментированного отдыха 

69,3 размер, м: 3х6х2,9; общая 

площадь,-15,6 м² 

4 

 

Устройство питьевого водоснабжения расположено в вагоне – прорабской. 

Помещение для курения расположено при уборных или помещениях для 

отдыха,  с учетом требований пожарной безопасности. 

Контейнер универсальных зданий системы «Универсал» представляет со-

бой унифицированный объемный блок каркасно-панельной конструкции с разме-

рами в плане 6000х3000 и высотой 2835 мм с массой 3,4 т. 

Здание конторы - здание контейнерного типа предназначено для обеспече-

ния рабочими местами прорабов (мастеров). 

Вагон-бытовка – здание контейнерного типа предназначено для хранения 

уличной и домашней одежды, обогрева и отдыха. 

Места размещения участкового хозяйства, мест отдыха, санитарно-бытовых 

приборов и устройств в период строительных работ, должны располагаться за 

пределами опасных зон, а так же за пределами водоохранной и прибрежной по-

лосы. 

Пожарная безопасность участкового хозяйства строителей должна строго 

соответствовать действующим Правилам пожарной безопасности в Российской 
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Федерации и соблюдаться всеми организациями и их работниками независимо от 

форм собственности, вида деятельности и ведомственной принадлежности. Персональная 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности административно-бытового ком-

плекса возлагается на руководителя организации. На видных местах участкового хозяйства 

вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

На территории хозяйства должен быть установлен противопожарный режим, преду-

сматривающий порядок: 

- уборки горючих отходов, хранения промасляной спецодежды; 

- обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

- осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия сотрудников при обнаружении пожара. 

Дополнительные объемы на временные здания и сооружения, не учтенные в нормах, 

приводятся в томе 9. 

7.3 Основное строительство 

Общая потребность в воде на период строительства 

Расход воды на производственные нужды  

Необходимый объем воды для гидравлического испытания определяется по формуле 

V=πr
2
h 

Где: π-математическая постоянная 3,14; 

r - внутренний радиус трубы; 

h- протяженность испытываемого участка трубы. 

Необходимый объем воды для гидравлического испытания  нефтепровода  товарной 

нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса»: 

- V = 3,14 х 0,1285
2
 х 89700,4 = 4650,84 м

3
 

Необходимый объем воды для гидравлического испытания  линии рециркуляции 

СИКН-276: 

-  V= 3,14 х 0,1545
2
 х 30 = 2,25м

3
   

Необходимый объем воды для промывки испытуемого  нефтепровода  товарной 

нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» (10% от объема воды для гидравлических ис-

пытаний) V – 465,1 м
3
 

Необходимый объем воды для промывки испытуемой  линии рециркуляции СИКН-

276 (10% от объема воды для гидравлических испытаний) V=0,22м
3 
  

Места забора и сброса воды при проведении гидравлических испытаний трубопро-

водов и технологических нужд предусматривается с площадки УППН «Баклановка», 

УППН «Оса» см. Приложение Б. 

Расчет потребности рабочих в воде на хозяйственные нужды определен на основании 

―Справочника инженера - строителя‖ по формуле: 

q  = В х N1 х K ч  

где: В - норма потребления воды на хозяйственные нужды – 25  л/смену на 1 чел; 

N1- количество работающих в максимальную смену; 

Kч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды. 

qх  = 25 х 77 х 1,3 = 2502,5 л/смену 

Расчет водопотребления душевых сеток: 

Нормативная величина водопотребления – 500 л/смену на душевую сетку. 

Количество душевых сеток – 15 шт.
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qдуш. = 500 х 15 = 7500 л/смену 

Водоснабжение вагон-домов душевых осуществляется из накопительных 

баков чистой воды с помощью насосных станций. Вода в накопительных баках 

предусматривается привозная с УППН «Баклановка» - УППН «Оса» и перекачи-

вается в них из автомобиля-цистерны. Нагрев воды - с помощью накопительных 

или проточных электрических водонагревателей. Слив стоков выведен наружу 

трубами ПВХ и подключается к двум временным канализационным емкостям 

объемом 5м3 и по мерее ее заполнения вывозится на очистные сооружения г. 

Чернушка. Расчет потребности рабочих в воде на питьевые нужды определен на 

основании СанПиН 2.2.3.1384-03 ―Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ‖ п.12.17. Температура воды 

для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. Среднее количе-

ство питьевой воды, потребное для одного рабочего 1,0 – 1,5 л/сут зимой и 3,0–

3,5 л/сут летом. Продолжительность рабочей смены – 10 часов. 

qп  =  1,5 х 77 = 115,5 л/сут (зимой) 

qп  =  3,5 х 77= 269,5 л/сут летом) 

Питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест. Необхо-

димо иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах питания и укрытия от 

солнечной радиации и атмосферных осадков, здравпунктах и в местах отды-

ха работников. 

Баланс водоснабжения/водоотведения 
 Бытовые нужды Хозяйственные нужды Итого 

Потребление воды 7,5 м
3
/смену  2,502 м

3
/смену 10,002 м

3
/смену 

Отведение воды 7,5 м
3
/смену 2,502м

3
/смену 10,002 м

3
/смену 

Всего на весь период строительства: 

- Бытовые сточные воды V-1995 м
3
 

- Хозяйственные нужды V-665,54 м
3
 

- Гидроиспытания и промывка линейной части трубопровода  V-5115,94 м
3
 

- Гидроиспытания и промывка технологических трубопроводов V-2,47 м
3
 

- Вода из водоотлива V - 40 м
3
 

7.4 Потребность в воде на пожаротушение 

На основании части 5 статьи 68 и части 1 статьи 99 Федерального закона 

№123-ФЗ и п.6.38 ВНТП 3-85 наружное пожаротушение для строительного го-

родка не предусматривается. 

8 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, 

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих 

чертежей для их строительства 

 

8.1 Пересечение конденсатопроводов с подземными коммуникациями   

Уточнить прохождение трасс существующих кабелей с представителями 

эксплуатирующими эти коммуникации. 

Разработать и согласовать рабочий проект и проект производства работ, в 

которых предусмотреть мероприятия по сохранности кабелей.
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Перед началом производства работ кабели отшурфовать и отвешковать 

вручную в присутствии представителей эксплуатирующих эти кабели, не менее 

чем за три дня до начала производства работ. Вешки установить через каждые  

10 - 15 м.  

Строительной организации издать приказ о назначении ответственного ли-

ца за сохранность кабелей связи по производству работ в охранной зоне. 

Выполнить подвеску кабелей связи с устройством металлического швелле-

ра № 14, выступающего за границы траншеи не менее чем на 2,0 м в обе сторо-

ны. Конструкцию подвески демонтировать не разрешается. 

Все работы в охранной зоне существующих кабелей связи выполнять 

вручную, без применения ударных инструментов (кирки, ломы, отбойные молот-

ки и т.п.), в присутствии представителей эксплуатирующих эти кабели. 

Механизированная разработка грунта в охранной зоне кабелей связи ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ! (Охранная зона по 2,0 м в обе стороны от оси кабеля связи).  

В охранной зоне кабелей связи запрещается: 

- планировка, срезка и выборка грунта с помощью землеройной техники; 

- складирование стройматериалов; 

- стоянка спецтехники; 

- стоянка жилых вагончиков; 

- разведение открытого огня; 

- загромождение трассы кабеля поваленными деревьями, кустарниками, 

грунтом; 

- устройство технологических проездов вдоль оси кабелей; 

- производство работ в выходные, праздничные дни и в темное время су-

ток. 

Совместно с представителями эксплуатирующими эти кабели определить 

место переезда спецтехники. Переезд строительной техники через кабели осу-

ществлять по специально оборудованному временному переезду из ж.б. плит с 

подсыпкой из ПГС толщиной не менее 0,5 м. 

На рабочих чертежах и по окончании строительства в местах пересечения 

установить указатели с надписью ―Внимание! Кабель связи!‖. 

В случае повреждения кабелей, производителю работ немедленно сооб-

щить диспетчеру и оказать возможную помощь механизмами, материалами и 

людскими ресурсами для охраны места порыва и скорейшей ликвидации аварии. 

Без представителей организаций, эксплуатирующих эти кабели, работы не 

проводить!  

При пересечении нефтепровода с существующими действующими 

коммуникациями, указанными в таблице 5 предусмотрены временные переезды 

из железобетонных плит. 

Временные переезды после строительства трасс подлежат демонтажу. 

Оборачиваемость дорожных плит принять 8-ми кратную. 

 

Таблица 5. 

На участке 
Наименование 

трубопровода и его 
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П
и

к
ет

  

П
л
ю

с 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

и куда ние 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

0 18.4 водовод 

Ерковский 

водозабор – 

КНС 802 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
426 1.9 ст. 

0 36.7 водовод 

ВРП-826 – 

УППН «Бакла-

новка» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.3 ст. 

3 84.9 нефтепровод 

УППН"Баклан

овка" – УПСВ 

«Баклановка» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
530 1.3 

ст. 

нед. 

16 23.7 водовод 

Водозабор 

«Ерково» - 

КНС 802 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
377 1.2 ст. 

16 34.8 нефтепровод 

УППН"Баклан

овка" – УПСВ 

«Баклановка» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
530 1.2 

ст. 

нед. 

20 0.00 Трасса ЭХЗ-1 

Точка дренажа 

на нефтепро-

воде – пло-

щадка АЗ-1 

    

23 50.9 нефтепровод 
Куст 123 –  

ДНС-0888 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
95 1.2 ПАТ 

33 19.1 нефтепровод 

ГЗУ 852 – т. 

вр. в н/пр. 

«Куст 123 – 

ДНС-0888» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
95 1.1 ПАТ 

43 73.8 Кабель связи 

ШР «Орбита» - 

Смотровое 

устройство 

«Баклановка» 

Связь ТрансНефть  0.7 МКСБ 

47 25.1 Кабель связи 

ШР «Орбита» - 

Смотровое 

устройство 

«Баклановка» 

Связь ТрансНефть  0.7 МКСБ 

47 75.9 Кабель связи 

ШР «Орбита» - 

Смотровое 

устройство 

«Баклановка» 

Связь ТрансНефть  1.3 МКСБ 

52 53.9 Трасса ЭХЗ-3 

Сущ. КТП-

1302 – пло-

щадка АЗ-2 

    

57 17.7 Кабель связи 

ШР «Орбита» - 

Смотровое 

устройство 

«Баклановка» 

СвязьТрансНефть  0.8  

75 50.9 Трасса ЭХЗ-4 

Сущ. КТП-

0606 – пло-

щадка АЗ-3 

    

121 90.4 Трасса ЭХЗ-5 

Сущ. КТП-

1414 – пло-

щадка АЗ-4 
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Лист 

      
78 

На участке 
Наименование 

трубопровода и его 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

Направле-

ние откуда 

и куда 

К
ак

о
й

 о
р
га

н
и

-

за
ц

и
и

 п
р
и

н
ад

-

л
еж

и
т 

тр
у
б

о
-

п
р

о
в
о
д

 

Д
и

ам
ет

р
 

О
тм

ет
к
а 

в
ер

х
а 

тр
у
б

ы
  

(г
л

у
б

и
н

а 
за

-

л
о
ж

ен
и

я
) 

При-

меча-

ние 
П

и
к
ет

  

П
л
ю

с 
128 59.3 Кабель связи 

Баклановка – 

по месторож-

дению 

СвязьТрансНефть  0.4  

130 17.7 Кабель связи 

Баклановка – 

по месторож-

дению 

СвязьТрансНефть  0.5  

140 18.7 водовод 

Артезианские 

скв. 6510, скв. 

6511 – насос-

ная пожароту-

шения (АБК) 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
95 1.2 ПАТ 

140 34.7 Кабель связи 

Артезианские 

скв. 6510, скв. 

6511 – Водо-

напорная баш-

ня 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
 0.8 

КИ-

ПиА 

кввг 

4*1.5

мм 

146 01.6 нефтепровод 
Скв.790 – ГЗУ 

0821 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
75 1.2 

ТСК 

в 

безд. 

146 06.2 2 нефтепровода 
Скв. 782, 784  – 

ГЗУ 0821 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
75 0.9 ТСК 

146 10.4 Трасса ЭХЗ-6 

Сущ.КТП-1108 

– точка дрена-

жа на нефте-

проводе 

    

159 83.9 Кабель связи 
СУ Баклановка 

– СУ Маяк 
Связь ТрансНефть  0.6  

160 78.7 нефтепровод 

ГЗУ 808 – 

УПСВ «Бакла-

новка» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.0 ст. 

163 04.7 Кабель связи 
СУ Баклановка 

– СУ Маяк 
Связь ТрансНефть  0.7  

163 43.2 нефтепровод 

 ГЗУ 808 – 

УПСВ «Бакла-

новка»  

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.5 ст. 

168 52.8 Кабель связи 

Шкаф распре-

делительный 

Баклановка -

Шкаф распре-

делительный 

в/з Ерково 

Связь ТрансНефть  0.5  

170 20.0 Кабель связи 

Шкаф распре-

делительный 

Баклановка -

Шкаф распре-

делительный 

в/з Ерково 

Связь ТрансНефть  0.5  

171 48.6 Кабель связи 
ДНС 0886 - 

обрыв 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
 1.1 

КИ-

ПиА 



86 

      

2019/206/ДС154-PD-POS.TCH 

Лист 

      

79 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
79 

На участке 
Наименование 

трубопровода и его 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

Направле-

ние откуда 

и куда 

К
ак

о
й

 о
р
га

н
и

-

за
ц

и
и

 п
р
и

н
ад

-

л
еж

и
т 

тр
у
б

о
-

п
р

о
в
о
д

 

Д
и

ам
ет

р
 

О
тм

ет
к
а 

в
ер

х
а 

тр
у
б

ы
  

(г
л

у
б

и
н

а 
за

-

л
о
ж

ен
и

я
) 

При-

меча-

ние 
П

и
к
ет

  

П
л
ю

с 
203 78.1 Трасса ЭХЗ-9 

Сущ. КТП-

0402 – пло-

щадка АЗ-6 

    

254 34.0 нефтепровод 
скв.547 –  

Скв.905 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
95 1.3 ПАТ 

269 10.2 Кабель ЭХЗ На анод 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
 0.4  

269 38.5 Трасса ЭХЗ-10 

КИП на сущ. 

Нефтепроводе 

– точка дрена-

жа на нефте-

проводе 

    

310 70.8 водовод 

в/з «Ерково» - 

Маячное мест-

е 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.3 

ст. 

нед. 

321 80.2 Трасса ЭХЗ-11 
Сущ.СКЗ-8 – 

площадка АЗ-8 
    

322 03.6 Кабель 0.4кВ На куст 20 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
 0.7 

КРБК 

1*10 

348 46.3 водовод 
в/з «Ерково» - 

Маячное 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.3 

ст. 

нед. 

348 60.2 нефтепровод 

Рассветное 

мест-е – Ба-

клановское 

мест-е 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 0.7 

ст. 

нед. 

377 61.8 Трасса ЭХЗ-12 
Сущ. СКЗ-9 – 

площадка АЗ-9 
    

386 37.7 Кабель связи 

Смотровое 

устройство 

«Маяк» - смот-

ровое устрой-

ство «Бакла-

новка» 

Связь ТрансНефть  0.8 
МКС

Б 

405 52.5 водовод 
в/з «Ерково» - 

Маячное 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.5 

ст. 

нед. 

405 61.4 Кабель связи 

Смотровое 

устройство 

«Маяк» - смот-

ровое устрой-

ство «Бакла-

новка» 

Связь ТрансНефть  0.8 
МКС

Б 

406 28.6 нефтепровод  
СП 0558 – СП 

0557 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
275 1.0 ПАТ 

406 36.0 нефтепровод 
СП 0558 – СП 

0557 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
200 1.0 ПАТ 



87 

      

2019/206/ДС154-PD-POS.TCH 

Лист 

      

80 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
80 

На участке 
Наименование 

трубопровода и его 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

Направле-

ние откуда 

и куда 

К
ак

о
й

 о
р
га

н
и

-

за
ц

и
и

 п
р
и

н
ад

-

л
еж

и
т 

тр
у
б

о
-

п
р

о
в
о
д

 

Д
и

ам
ет

р
 

О
тм

ет
к
а 

в
ер

х
а 

тр
у
б

ы
  

(г
л

у
б

и
н

а 
за

-

л
о
ж

ен
и

я
) 

При-

меча-

ние 
П

и
к
ет

  

П
л
ю

с 

422 81.5 Трасса ЭХЗ-13 

точка дренажа 

на нефтепро-

воде – пло-

щадка АЗ-10 

    

459 60.2 Трасса ЭХЗ-15 

Сущ.СКЗ-11 - 

точка дренажа 

на нефтепро-

воде 

    

546 75.6 Кабель связи 

АТС «Комаро-

во» - мини-

станцмя (Лес-

ной) 

Ростелеком  1.0 
КСП

П 

549 33.3 Кабель связи 

АТС «Комаро-

во» - мини-

станцмя (Лес-

ной) 

Ростелеком  0.5 
КСП

П 

549 40.0 Трасса ЭХЗ-17 

точка дренажа 

на нефтепро-

воде – пло-

щадка  

АЗ-12 

    

578 10.3 Кабель связи Оса - Маяк СвязьТрансНефть  0.7 
МКС

Б 

578 23.4 нефтепровод 

СП 0557 – т. 

вр. в н/пр 

«ДНС 0550 – 

УППН «Оса» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.5 

ст. 

нед. 

578 43.8 Кабель связи Обр. – обр. 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
 0.8 нед. 

578 52.5 нефтепровод 

СП 0557 – т. 

вр. в н/пр 

«ДНС 0550 – 

УППН «Оса» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.2 ст. 

617 10.0 Кабель связи 
СКЗ «Подгор-

ная» - анод 
СвязьТрансНефть  0.2  

661 54.7 
Водопропускная 

труба 
  500  ст. 

704 65.2 Кабель связи 

УС «Пермь» - 

АТС «Гремя-

ча» 

Ростелеком  1.0  

714 23.3 
2 Кабеля 

 связи 

АТС"Гремяча" 

– мини-

станция 

н.п.Язлова, 

мини-станция 

н.п.Мостовая 

Ростелеком  0.8 
КСП

П 

714 73.7 газопровод 

АГРС 

с.Крылово – 

АГРС c.Горы 

АО «Газпром Газо-

распределение 

Пермь» Чайковский 
160 2.3 ПЭ 
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На участке 
Наименование 

трубопровода и его 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

Направле-

ние откуда 

и куда 

К
ак

о
й

 о
р
га

н
и

-

за
ц

и
и

 п
р
и

н
ад

-

л
еж

и
т 

тр
у
б

о
-

п
р

о
в
о
д

 

Д
и

ам
ет

р
 

О
тм

ет
к
а 

в
ер

х
а 

тр
у
б

ы
  

(г
л

у
б

и
н

а 
за

-

л
о
ж

ен
и

я
) 

При-

меча-

ние 
П

и
к
ет

  

П
л
ю

с 
филиал Осинское 

УГХ 

715 74.0 Кабель связи Пермь - Уфа Вымпелком  0.6 
ВОЛ

С 

715 83.5 Кабель связи 
УС «Оса» - УС 

«Пермь» 
Ростелеком  1.1 

ВОЛ

С 

716 22.7 Кабель связи 

Чайковский 

(БС «Шмель») 

- Пермь(Юг) 

Мегафон  1.1 
ВОЛ

С 

716 36.5 нефтепровод 

СП 0557 – т. 

вр. в н/пр 

«ДНС 0550 – 

УППН «Оса»» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.6 ст. 

716 44.9 
2 кабеля  

связи 
Обр. – Обр. Ростелеком  0.6 

КСП

П 

нед. 

716 89.7 Кабель связи Оса - Маяк СвязьТрансНефть  2.3  

716 97.9 нефтепровод 

СП 0557 – т. 

вр. в н/пр 

«ДНС 0550 – 

УППН «Оса»» 

ТотиНефть 325 1.8 
ст. 

нед. 

717 41.7 нефтепровод 
Обр. – по ме-

сторождению 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.2 

ст. 

нед. 

717 82.6 газопровод 

АГРС 

с.Крылово – 

АГРС c.Горы 

АО «Газпром Газо-

распределение 

Пермь» Чайковский 

филиал Осинское 

УГХ 

160 2.3 ПЭ 

720 24.7 газопровод 

АГРС 

с.Крылово – 

АГРС c.Горы 

АО «Газпром Газо-

распределение 

Пермь» Чайковский 

филиал Осинское 

УГХ 

160 2.3 ПЭ 

728 82.4 Трасса ЭХЗ-19 

точка дренажа 

на нефтепро-

воде – сущ. 

СКЗ-13 

    

739 20.0 Кабель связи 
УС «Пермь» - 

УС «Оса» 
Ростелеком  0.8 

ВОЛ

С 

740 14.8 водовод 

Ст. 2-го подъ-

ема – по ме-

сторождению 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
720 1.8 

ст. 

нед. 

747 96.1 Кабель связи 
БС "Юг" – БС 

"Шмель" 
ПАО "МЕГАФОН"  0.6 

ВОЛ

С 

755 80.6 Кабель связи 
БТС №59467 

г.Оса – РМ15 
МТС  0.9 

ВОЛ

С 
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На участке 
Наименование 

трубопровода и его 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

Направле-

ние откуда 

и куда 

К
ак

о
й

 о
р
га

н
и

-

за
ц

и
и

 п
р
и

н
ад

-

л
еж

и
т 

тр
у
б

о
-
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в
о
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р
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а 
за

-

л
о
ж

ен
и

я
) 

При-

меча-

ние 
П

и
к
ет

  

П
л
ю

с 
755 85.1 Кабель связи 

БС"ОС-Труба» 

– РМ15 
Вымпелком  1.0 

ВОЛ

С 

756 17.8 Кабель связи 
УС «Оса» - УС 

«Пермь» 
Ростелеком  1.0 

ВОЛ

С 

756 39.9 5 кабелей связи 
УС «Оса» - УС 

«Пермь» 
Ростелеком  0.6 

КСП

П 

757 35.7 водовод 
ст. 2-го подъ-

ема – ВК-11 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 2.4 ст. 

757 49.1 Трасса ЭХЗ-20 

Точка дренажа 

на нефтепро-

воде – пло-

щадка АЗ-16 

    

757 84.5 Кабель связи 
УС «Оса» - УС 

«Чернушка» 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
 0.8  

757 96.4 газопровод 

Константинов-

ка – АГРС г. 

Оса 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.2 ст. 

758 44.7 водовод 
Оса – в/з «Тул-

ва» 
МУП «Водоканал 

Оса» 
426 1.8 ст. 

758 57.4 Кабель связи 

УС «Оса» - в/з 

с. Крылово 

(резерв) 

СвязьТрансНефть 

 
 0.6 

ТЗА-

ПБП

ИП 

4*4*1

.2 мм 

Нед. 

765 57.0 Кабель связи 
РМ-6 – БС 

«Барда» 
Мегафон  0.6 

ВОЛ

С 

776 21.8 нефтепровод 
Пермь  – Аль-

метьевск  
АО «Транснефть-

Прикамье» 
1020 1.1 ст. 

776 41.4 Кабель связи 
Альметьевск – 

Башкултаево 
СвязьТрансНефть 

 
 0.9  

776 53.8 нефтепровод 
Пермь – Ан-

дреевка 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

ТРАНС» 
377 1.6 ст. 

778 34.6 нефтепровод 

НПС «Чер-

нушка» - НПС 

«Оса2 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
377 1.9 ст. 

778 55.5 нефтепровод 
УППН «Оса» - 

обр. 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.1 

ст. 

нед.. 

778 60.4 нефтепровод 
УППН «Оса» - 

ЦДНГ-5 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.2 ст. 

812 64.0 водовод 
ВК-11 – ст. 2-

го объема 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 2.0 ст. 



90 

      

2019/206/ДС154-PD-POS.TCH 

Лист 

      

83 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
83 

На участке 
Наименование 

трубопровода и его 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

Направле-

ние откуда 

и куда 

К
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о
й
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н
и
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ц

и
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-

л
еж

и
т 

тр
у
б

о
-

п
р

о
в
о
д

 

Д
и

ам
ет

р
 

О
тм

ет
к
а 

в
ер

х
а 

тр
у
б

ы
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-

л
о
ж
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и

я
) 

При-

меча-

ние 
П

и
к
ет

  

П
л
ю

с 
812 76.6 водовод 

ВК-11 – ст. 2-

го объема 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
630 1.9 

ст. 

нед. 

821 06.1 Трасса ЭХЗ-21 

Сущ. СКЗ-18 – 

площадка АЗ-

18 

    

821 48.1 Кабель ЭХЗ 

СКЗ «Скв. 

№408 (№409)» 

- анод 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
 0.3  

844 68.3 водовод 
ВРП-525 – скв. 

356 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
75 1.7 ТСК 

857 74.9 нефтепровод 
АГЗУ-0518 – 

гребенка N20 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь 
75 0.8 ТСК 

857 98.4 нефтепровод 
скв.859 – 

АГЗУ-0518 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
75 1.2 ТСК 

863 38.6 нефтепровод Обр.-обр. 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
75 1.0 

ТСК 

нед. 

863 60.9 Трасса ЭХЗ-22 
СКЗ-19 - пло-

щадка АЗ-19 
    

863 92.9 водовод 

ЦДНГ-5 - 

станция 2-го 

подъема 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
426 2.2 ст. 

864 37.0 

Трасса водовода 
з.2017/421 2018г  

ООО НПП Изыска-

тель 

     

866 20.5 Кабель связи 
По месторож-

дению 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
 0.5  

866 24.7 Кабель связи 
По месторож-

дению 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
 0.5  

872 20.6 нефтепровод 
Скв. 857 – 

ГЗУ-0513 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
75 1.2 ТСК 

874 03.6 Кабель связи 
БС «Елово» - 

БС «Шмель» 
ОАО «Мегафон»  0.7  

889 55.9 Кабель связи 

УС «Башкул-

таево» - УС 

«Оса» 

«Связьтранснефть»  0.8  

889 59.0 Кабель связи 

УС «Ураль-

ская» - УС 

«Оса» 

«Связьтранснефть»  0.8  

890 16.7 Кабель связи 

ШР №15 – 

УППН «Оса» 

ШР №10 

«Связьтранснефть»  0.8  

890 17.7 Кабель связи 
ШР №15 –

УППН «Оса» 
«Связьтранснефть»  0.8  
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На участке 
Наименование 

трубопровода и его 

назначение (назем-

ного или подземно-

го) 

Направле-

ние откуда 

и куда 

К
ак

о
й

 о
р
га

н
и

-

за
ц

и
и

 п
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-
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(г
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за

-

л
о
ж

ен
и

я
) 

При-

меча-

ние 
П

и
к
ет

  

П
л
ю

с 
ШР №10 

893 60.1 

трасса нефтепровода 

з.2016/361 ООО 

"НПП Изыскатель", 

2017г. 

     

893 71.1 

трасса нефтепровода 

з.2016/032 ООО 

"НПП Изыскатель", 

2016г. 

     

893 90.4 нефтепровод 

ДНС-0550 - По 

месторожде-

нию 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 
325 1.2 ст. 

894 39.0 Кабель связи 
УС «Оса» - УС 

«Уральская» 
«Связьтранснефть»  0.3  

 

Все работы в охранной зоне существующих кабелей связи выполнять 

вручную, без применения ударных инструментов (кирки, ломы, отбойные молот-

ки и т.п.), в присутствии представителей эксплуатирующих эти кабели. 

Механизированная разработка грунта в охранной зоне кабелей связи ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ! (Охранная зона по 2,0 м в обе стороны от оси кабеля).  

Совместно с представителями эксплуатирующими эти кабели определить 

место переезда спецтехники. Переезд строительной техники через кабели осу-

ществлять по специально оборудованному временному переезду из ж.б. плит с 

подсыпкой из ПГС толщиной не менее 0,5 м. 

На рабочих чертежах и по окончании строительства в местах пересечения 

установить указатели с надписью «Внимание! Кабель связи!». 

В случае повреждения кабелей, производителю работ немедленно сооб-

щить диспетчеру и оказать возможную помощь механизмами, материалами и 

людскими ресурсами для охраны места порыва и скорейшей ликвидации аварии. 

Без представителей организаций, эксплуатирующих эти кабели, работы не 

проводить. 

При пересечении с магистральными нефтепроводами принадлежащими АО 

"Транснефть-Прикамье" учесть следующие требования п.8-24, 26, 27 ТУ №09-

01/161 от 23.05.2019. 

Для предотвращения возможного повреждения нефтепровода буровой го-

ловкой, до начала производства работ по ГНБ силами организации, выполняю-

щей СМР, отшурфовать вручную нефтепровод на глубину заложения нефтепро-

вода до нижней образующей, плюс 0,5 м, шириной 2 м, длиной не менее 5 м с 

каждой стороны от оси нефтепровода. Обеспечить контрольное присутствие 

представителя ПРНУ во время производства работ по вскрытию МН и организо-

вать контроль за прохождением буровой головки при ГНБ во время прохождения 

буровой колонны МН. 
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Предусмотреть отдельную электрохимическую защиту проектируемого 

трубопровода. Проект пересечения выполнить согласно РД-91.020.00-КТН-170-

17 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Элек-

трохимическая защита объектов магистрального трубопровода. Нормы проекти-

рования». 

При пересечении строящейся коммуникации, защищаемой от коррозии 

средствами электрохимической защиты, с магистральными нефтепроводами АО 

«Транснефть - Прикамье» выполнить устранение вредного влияния на последние 

путем установки контрольноизмерительных пунктов со встроенными регулируе-

мыми блоками совместной защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-

2016, ГОСТ Р 51164-98. Контрольно-измерительные пункты должны быть квад-

ратного сечения из цельнотянутого полимерного материала (стойкость на излом 

не менее 1,5кН) с крышкой-плакатом, электроды сравнения с твердым или геле-

образным электролитом. Гарантийный срок эксплуатации контрольно-

измерительных пунктов не менее 10 лет, электродов сравнения не менее 5 лет. 

Предусмотреть пусконаладочные работы системы ЭХЗ в присутствии ИТР 

ВЛ и ЭХЗ ЛПДС «Оса» с проведением электрометрических измерений на МН 

ПРНУ по 500 м в каждую сторону от места пересечения. 

Пересечение и параллельное следование проектируемых трубопровода и 

кабельной линии ЭХЗ с вдольтрассовыми ВЛ-10 кВ выполнить с соблюдением 

требований ПТЭЭП, ПУЭ, РД-33.040.99-КТН-002-11 «Нормы проектирования 

вдольтрассовых ВЛ 6(10) кВ» 

При необходимости предусмотреть демонтаж опор вдольтрассовых ВЛ-10 

кВ в местах пересечения на время производства работ, с последующей заменой 

опор и провода. 

Разработать мероприятия, исключающие простой вдольтрассовых ВЛ-10 

кВ более 2 часов. 

Земляные работы в охранной зоне вдольтрассовых ВЛ-10 кВ выполнять в 

присутствии представителя ИТР ВЛ и ЭХЗ ЛПДС «Оса». 

Места пересечения проектируемого нефтепровода и кабельной линии ЭХЗ 

с ВЛ-10 кВ обозначить информационными знаками на опорах. 

При выполнении работ в охранной зоне МН местоположение магистраль-

ного нефтепровода и его коммуникаций (кабелей ЭХЗ, КИП и силовых) в местах 

пересечений определить вручную методом разработки шурфов в присутствии 

представителя ПРНУ. Вызов представителей ПРНУ: Пермский край, Осинский 

р-н, п. Светлый, ЛПДС «Оса», начальник Емельянов Вадим Евгеньевич, тел. 

(34291) 57-210. 

Земляные работы в охранной зоне МН на расстоянии менее 2 (двух) метров 

от осей ниток производить вручную, в присутствии представителя ПРНУ, со-

гласно требований ВСН 31-81. Не разрешается отвал грунта на МН, кабели тех-

нологической связи, силовые кабели и кабели системы ЭХЗ, запрещается скла-

дирование оборудования и материалов, устройство стоянки техники в охранной 

зоне МН. Должен обеспечиваться свободный проезд и подъезд к МН. 

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, 

не указанных в проектной документации, работы остановить, установить при-
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надлежность коммуникаций и вызвать на место представителя эксплуатирующей 

организации. 

Для осуществления работ в охранной зоне МН, до начала работ, строи-

тельная организация должна разработать и согласовать с ПРНУ проект произ-

водства работ, обеспечивающий безопасное ведение работ и сохранность дей-

ствующего нефтепровода, и сооружений на нем. 

При пересечении с силовыми и контрольными кабелями, кабелями ЭХЗ: 

- пересечение выполнить с выдержкой слоя земли толщиной не менее 0,5 

м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки 

кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в 

трубах; 

- в месте пересечения установить кабельные указатели; 

- все работы в охранной зоне МН и его сооружений выполнять с оформле-

нием нарядов- допусков. 

Все работы в охранной зоне МН и его сооружений выполнять с оформле-

нием нарядов-допусков. 

При проведении земляных работ в охранной зоне магистральных нефте-

проводов оснастить экскаваторы/бульдозеры системой видеофиксации (обеспе-

чить хранение отснятой видеоинформации), машинисты экскавато-

ров/бульдозеров подрядных организаций должны до начала работ успешно прой-

ти проверку практических навыков по вскрытию трубопровода на полигоне 

ПРНУ. 

Установка грузоподъемной техники ближе 10-ти метров от осей ниток МН 

запрещена! 

После строительства, место пересечения построенной коммуникации с ма-

гистральным нефтепроводом обозначить щитами-указателями на стойках (см. 

рисунок Ж.7, приложение Б), предупреждающим знаком «Огнеопасно! Высокое 

давление! Землю не копать!» (см. рисунок Е.11, приложение Б), которые уста-

навливаются по обе стороны пересечения на оси коммуникации на границе 

охранной зоны магистрального трубопровода (за 25 м от пересечения), а также 

знак Охранная зона магистрального трубопровода, обозначается специальными 

опознавательными знаками на стойках без козырьков (см. рисунок Ж.1) должна 

располагаться на оси трубопровода или на расстоянии от 1 до 2 м влево от оси 

магистрального трубопровода по направлению движения потока нефти (нефте-

продукта) в соответствии с требованиями РД-01.120.00-КТН-186-16 «Маги-

стральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Типовые цвето-

вые решения для объектов и оборудования магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов». Знаки изготовить из металлических стоек. Ответ-

ственность за сохранность и техническое состояние установленных знаков несет 

владелец построенной коммуникации. 

До начала производства работ по строительству выкидного трубопровода 

предоставить в отдел эксплуатации ПРНУ эскизы изготовленных знаков. 

Сварочные работы, разведение открытого огня, оборудование стоянки 

строительной техники, складирование материалов и оборудования в охранной 

зоне трубопроводов «Запрещается!». 
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Производство строительно-монтажных работ допускается при наличии 

письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в 

присутствии ее представителя. 

 

 

9 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работах по участкам трассы 

Объемы основных строительных, монтажных и специальных работ приве-

дены в таблице 6. 

Подробно объемы строительных, монтажных и специальных работ по объ-

ектам основного строительства, будут определены в рабочей документации. 
 

Таблица 6. 

10 Обоснование организационно-технологической схемы, 

определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного 

объекта 

Обоснование принятой организационно - технологической схемы, опреде-

ляющей последовательность строительства объектов общая продолжительность 

строительства по проекту 11,0 месяцев, начало строительства – февраль  2022 г. 

окончание  –декабрь 2022 г.  

Продолжительность основного строительства (в т.ч. строительство камеры 

приема и пуска очистных устройств) – 11 месяцев. 

 

10.1 Организационно - техническая подготовка к строительству 

Организационно - техническая подготовка к строительству должна вклю-

чать: 

Со стороны заказчика: 

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 

- заключение договора подряда на строительство; 

- определение поставщиков и сроки поставки оборудования по всей номен-

клатуре поставки заказчика. 

Со стороны генподрядчика: 

- заключение договора подряда и субподряда; 

- оформление документов для получения разрешений и допусков на произ-

водство работ; 

- изучение ИТР проектно-сметной документации; 

- разработка ППР на строительство; 

- укомплектование стройплощадки материально-техническими ресурсами, 

ИТР и рабочими в соответствии с ППР. 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Объем СМР,  

всего 

Нефтепровод товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» 

1. Рытье и засыпка траншеи одноковшовым экскаватором емко-

стью ковша 0,65 м
3
, 2 группы грунтов; 

м
3
 261000 

2. Укладка в траншею стальных труб Ø 273мм. м 89637,9 



95 

      

2019/206/ДС154-PD-POS.TCH 

Лист 

      

88 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
88 

 

10.2 Подготовительные работы, выполняемые генподрядчиком 

В подготовительный период строительства до начала производства работ 

необходимо выполнить: 

на трассе автодорог; 

- планировку строительной полосы на период строительства; 

- доставку технических средств, оборудования и строительных материалов; 

- размещение временных инвентарных зданий; 

- обеспечение строительной площадки первичными средствами пожароту-

шения, освещением и средствами сигнализации.  

До начала производства работ должны быть выполнены следующие меро-

приятия:  

- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инже-

нерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и смета-

ми, организационными и техническими решениями проекта производства работ. 

 

10.3 Создание геодезической разбивочной основы 

Геодезические работы в строительстве должны выполняться подрядчиком 

в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических парамет-

ров и размещение объектов строительства по проекту и в соответствии с требо-

ваниями строительных норм и правил. 

Для ускорения разбивочных работ на местности создают геодезическую 

разбивочную основу в виде развитой сети закрепленных знаками пунктов, опре-

деляющих положение объекта строительства. 

Заказчик не менее чем за десять дней до начала строительно-монтажных 

работ обязан передать подрядчику техническую документацию и закрепленные 

на местности пункты и знаки геодезической разбивочной основы. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства 

геодезическими службами подрядчика. Разбивку осуществляет звено специали-

стов (инженер - геодезист и его помощник), оснащение геодезическими прибо-

рами – теодолитом, нивелиром, рейками, стальной лентой и рулетками. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы необходимо 

проводить в соответствии с  СП 126.13330.2012 актуализированная редакция 

―Геодезические работы в строительстве‖. 

 

10.4 Организация производственных территорий, участков работ и 

рабочих мест 

Производственные территории (площадки строительных и промышленных 

предприятий с находящимися на них объектами строительства, производствен-

ными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабо-

чие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производ-

ства работ. Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала 

производства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда 

производственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих 

мест вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов опре-
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деляется при приемке их в эксплуатацию. Окончание подготовительных работ на 

строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприя-

тий по безопасности труда. 

 

10.5 Расчистка от деревьев 

К расчистке приступить после получения лесной декларации, которая 

оформляется заказчиком и передается подрядной организации, ведущей лесосеч-

ные работы. 

Расчистку полосы отвода от леса следует выполнять преимущественно ме-

ханизированным способом и с опережением начала строительно-монтажных ра-

бот: 

- в строительной полосе деревья спиливать с последующей корчевкой 

пней.  

Специальные площадки для складирования леса не предусматриваются, 

вырубленный лес очищают от сучьев в полосе отвода. Т.к. лес имеется не везде, 

а небольшими участками, складирование леса составляет в среднем 50 м3. Пери-

одичность вывозки леса подрядчиком составляет пять дней. Порубочные остатки 

утилизируются силами генподрядной организации, определенной  на тендерной 

основе. 

Дальнейшее использование вырубленных деревьев предполагается в соот-

ветствии с постановлением правительства Российской Федерации № 604 от       

23 июля 2009г.  

Объемы лесосечных работ а так же описание технологической схемы лесо-

сечных работ указаны в томе 2019/206/ДС154-PD-OOS2. 

Плодородный слой следует снимать со строительной полосы и укладывать 

в отвалы для использования его в последующем при восстановлении нарушен-

ных земель. Для зеленых насаждений попадающих в зону строительства преду-

смотрены защитные ограждения. 

Порубочные остатки (сучья, ветви пни от лесоразработок) измельчаются 

рубильной  машиной до фракции размером не более 10 мм, с дальнейшим муль-

чированием почвы в полосе отвода и последующей вспашкой территории. 

Измельчение порубочных остатков рекомендуется проводить рубильной 

машиной с приводом от трактора 

 

10.6 Общие решения по организации работ 

Настоящей проектной документацией выделение этапов строительства не 

предусмотрено. 
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11 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ 

и устройством последующих конструкций 

Исполнительная документация на объекте строительства ведется лицом, 

осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации вклю-

чаются: 

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта ка-

питального строительства (линейного объекта), оформленные по форме, приве-

денной в приложении №1 РД 11-02-2006; 

- акты разбивки осей объекта капитального строительства (линейного объ-

екта) на местности, оформленные по форме, приведенной в приложении № 2 РД 

11-02-2006; 

- акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объекта капитального строительства (линейного объекта), контроль за вы-

полнением которых не может быть проведен после выполнения других работ 

(скрытые работы, оформленные актами освидетельствования скрытых работ по 

форме, приведенной в приложении № 3 РД 11-02-2006. 

- акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выяв-

ленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых 

невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственные конструк-

ции), оформленные актами освидетельствования ответственных конструкций по 

форме, приведенной в приложении № 4 РД 11-02-2006. 

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обес-

печения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 

недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строи-

тельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

оформленные актами освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения по форме, приведенной в приложении   № 5 РД 11-02-

2006. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих освиде-

тельствованию с составлением соответствующих актов приемки:  

- земляные работы (разработка котлованов и траншей); 

- обратная засыпка и уплотнение грунта; 

- сварка соединительных элементов и антикоррозийная защита сварных со-

единений; 

- изоляционные работы. 

При строительстве трубопроводов: 

- очистка полости трубопровода; 

- оценка качества изоляции законченных строительством подземных участ-

ков трубопровода; 

- контроль стыков, испытание трубопровода на прочность, проверка на гер-

метичность; 
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- засыпка трубопровода;  

- укладка защитного футляра на переходах через дороги. 

При монтаже технологического оборудования: 

- проверка качества сварных соединений;  

- подготовка арматуры, оборудования под противокоррозионное покрытие; 

- выполнение противокоррозионного покрытия арматуры, оборудования 

перед нанесением тепловой изоляции. 

Данный общий перечень является укрупненным для объекта строительства. 

Уточненные детальные перечни скрытых работ, требующих освидетельствова-

ния приводятся в общих указаниях на листах общих данных рабочей документа-

ции. 

Перечень ответственных конструкций, требующих освидетельствования: 

- монтаж трубопровода; 

Перечень ответственных конструкций является укрупненным для объекта 

строительства. Уточненные детальные перечни скрытых работ, требующих 

освидетельствования приводятся в общих указаниях на листах общих данных 

рабочей документации. 

Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, требующих 

освидетельствования: 

- прокладка трубопровода в траншее; 

Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения является 

укрупненным для объекта строительства. Уточненные детальные перечни скры-

тых работ, требующих освидетельствования приводятся в общих указаниях на 

листах общих данных рабочей документации. 

Состав и содержание исполнительной документации должны соответство-

вать: 

- Раздел II РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполни-

тельной документации; 

- СП 48.13330.2011 ―Организация строительства‖; 

- СНиП 12-01-2004, пункты 6.1.1 - 6.1.6, 6.2, 6.5. 
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12 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

В проекте предусмотрены переходы нефтепроводов через существующие 

дороги.  

Ведомость переходов проектируемого нефтепровода через существующие 

дороги см. таблицу 7. 

 

Таблица 7. 

Пикетаж трассы 
Наименование 

дороги 

Вид 

покры

тия 

Диаметр 

рабочей 

трубы, 

мм 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

Длина 

кожуха, м 
Способ перехода 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

11+32.5 

А.д. «Кулешовка – 

Бизяр» - Кусты 24, 26 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

цемент 273 530 18 Продавливание 

16+43.9 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

23+58.7 

а.д. "Баклановка - Ку-

лешовка" –куст 123 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

гравий 273 530 23 Продавливание 

33+05.8 

а.д. "Баклановка - Ку-

лешовка" - куст 22 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

грунт 273 530 31 Продавливание 

39+39.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

47+58.0 

а.д. "Баклановка - Ку-

лешовка"  

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

асфальт 273 530 24 Продавливание 

77+47.2 

а.д. «Баклановка-

Кулешовка» - ДНС-

0888 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

гравий 273 530 18 Продавливание 

82+06.6 

а.д. "Баклановка - Ку-

лешовка"  

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

асфальт 273 530 23 Продавливание 

128+59.3 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

140+07.6 

а.д. «Рассвет-

Баклановка» - Арт. 

скв. №6510, №6511 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

цемент 273 530 24 Продавливание 

145+82.5 неорганизованный грунт 273 - - Открытый 
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Пикетаж трассы 
Наименование 

дороги 

Вид 

покры

тия 

Диаметр 

рабочей 

трубы, 

мм 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

Длина 

кожуха, м 
Способ перехода 

проезд  

163+30.2 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

166+44.5 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

168+60.0 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

170+20.0 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

171+06.3 

а.д. «Рассвет-

Баклановка» - 

 кусты 9, 9а, 10, 10а 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

гравий 273 530 20 Продавливание 

194+18.6 

а.д. «Рассвет-

Баклановка» - кусты 

68, 5, 59, 3, 3а 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

гравий 273 530 17 Продавливание 

203+06.9 

Технологический про-

езд  на куст 67 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

грунт 273 530 17 Продавливание 

234+55.2 

технологический про-

езд на скв. 547 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

грунт 273 530 17 Продавливание 

254+40.0 
неорганизованный 

проезд 
грунт     

274+25.6 

а.д. «ТП-4 - Бакланов-

ка» –  

скв. 77, 181 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

гравий 273 530 19 Продавливание 

291+90.2 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

337+21.1 

Технологический про-

езд а.д. «Маяк – Рас-

светное» – куст 21  

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

грунт 273 530 36 

Продавливание 

(Установкой 

УВГ-51) 

345+02.3 

а.д. «Маяк – Рассвет-

ное» – 

 куст 12 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

гравий 273 530 18 Продавливание 

358+23.7 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 
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Пикетаж трассы 
Наименование 

дороги 

Вид 

покры

тия 

Диаметр 

рабочей 

трубы, 

мм 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

Длина 

кожуха, м 
Способ перехода 

362+89.0 

Технологический про-

езд а.д. «Маяк – Рас-

светное» – куст 1 бис  

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

грунт 273 530 20 Продавливание 

374+65.6 

Технологический про-

езд а.д. «Маяк – Рас-

светное» – куст 44  

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

грунт 273 530 18 Продавливание 

386+24.3 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

405+85.8 

а.д. «Маяк – Рассвет-

ное» 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

асфальт 273 530 24 Продавливание 

409+78.1 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

415+33.2 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

416+50.1 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

430+05.8 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

459+65.1 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

472+88.1 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

487+53.1 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

487+88.5 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

498+81.1 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

502+08.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

505+54.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

505+84.1  
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

549+68.9 

а.д. «Новое Городище 

– Рогово» 

Осинский муници-

пальный район 

гравий 273 530 37 Продавливание 

577+81.3 

а.д. «Кукуштан – Чай-

ковский» 

КГБУ "Управление 

автомобильных дорог 

асфальт 273 530 32,5 

Продавливание 

(Установка 

УВГ-51) 
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Пикетаж трассы 
Наименование 

дороги 

Вид 

покры

тия 

Диаметр 

рабочей 

трубы, 

мм 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

Длина 

кожуха, м 
Способ перехода 

и транспорта" Перм-

ского края 

578+48.3 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

580+20.0 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

591+95.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

592+00.0 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

603+44.3 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

619+66.3 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

645+95.9 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

659+26.9 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

685+58.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

713+87.6 

а.д."Гремяча-

Верх.Чермода" – а.д. 

«Кукуштан – Чайков-

ский» Осинский му-

ниципальный район 

асфальт 273 530 41 Продавливание 

716+79.2 

а.д. «Пермь – Оса» 

КГБУ "Управление 

автомобильных дорог 

и транспорта" Перм-

ского края 

асфальт 273 530 77 Продавливание 

724+11.0 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

739+32.5 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

740+44.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

744+87.5 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

757+04.7 

а.д. «Кукуштан – Чай-

ковский» 

КГБУ "Управление 

автомобильных дорог 

и транспорта" Перм-

ского края 

асфальт 273 530 105,9 ГНБ 

757+40.3 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

771+46.8 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 
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Пикетаж трассы 
Наименование 

дороги 

Вид 

покры

тия 

Диаметр 

рабочей 

трубы, 

мм 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

Длина 

кожуха, м 
Способ перехода 

771+75.7 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

776+58.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 530 83,2 ГНБ 

778+15.6 

а.д. «Оса – Пермь» –  

ЦДНГ-5  

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

гравий 273 530 17 Продавливание 

791+28.8 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

791+32.3 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

791+66.9 

а.д.  «Кукуштан – 

Чайковский» – Смо-

ляны 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

гравий 273 530 65 Продавливание 

805+68.9 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

806+36.4 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

810+26.2 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

812+36.1 

а.д. «Кукуштан – Чай-

ковский» - Куст 63 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

гравий 273 530 24 Продавливание 

821+77.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

838+48.8 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

848+96.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

850+22.3 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

852+37.3 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

853+87.4 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

856+54.5 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

858+10.3 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

861+55.8 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

863+47.9 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 
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866+07.4 

а.д. Тишково 

–  ДНС-0552 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

асфальт 273 530 32 Продавливание 

866+38.8 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

868+72.7 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

873+33.4 
неорганизованный 

проезд  
грунт 273 - - Открытый 

877+36.3 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

880+86.3 
неорганизованный 

проез 
грунт 273 - - Открытый 

882+71.4 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

885+68.9 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

890+13.5 

а.д. Тишково 

–  ДНС-0552 

ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермь» 

асфальт 273 530 35 Продавливание 

893+86.6 
неорганизованный 

проезд 
грунт 273 - - Открытый 

Все переходы через существующие автомобильные дороги находящиеся на 

балансе ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь»  выполнить методом продавливания в соответ-

ствии с типовыми решениями по бестраншейной прокладке трубопроводов. См 

Приложение Б. Муниципальные дороги пройдены закрытым способом согласно 

ТУ, способы переходов согласованы с собственниками дорог. 

 

12.1 Открытый способ производства работ при переходе через 

существующие автодороги. 

При строительстве перехода через существующие автодороги открытым 

способом необходимо оградить место производства работ и установить соответ-

ствующие предупреждающие и указательные знаки. При открытом способе про-

изводства работ на переходах через автомобильные дороги проектом предусмот-

рено: 

- разборка насыпи и дорожной одежды (гравий, цемент) толщиной - 0,20 м, 

автомобильной дороги в пределах раскрываемой траншеи плюс один метр с каж-

дой стороны; 

- восстановление насыпи и дорожной одежды (гравий, цемент) толщиной - 

0,20 м, в пределах раскрываемой траншеи плюс по одному метру с каждой сторо-

ны; 

- планировка откосов насыпи дороги экскаватором с планировочным ков-

шом с укреплением откосов травосеянием по слою растительного грунта толщи-

ной 0,15 м.
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12.2  Закрытый способ производства работ методом ГНБ 

Проектные решения приведены в Раздел 3 Технологические и конструк-

тивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 6 Пере-

ходы методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) Том 3.6. 

 

12.3 Переходы через водные преграды 

При переходе через водную преграду, проектная отметка трубопровода 

предусмотрена на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва 

русла реки, но не менее 1 м естественных отметок дна реки. 

Характеристика водных преград и принятые технические решения приво-

дятся в таблице 8. 

Таблица 8.

 
 

Пикетаж 

трассы 

Характеристика водной преграды 

Протяжение 

водной 

поверхности , 

м  

Наименова 

ние 

Глубина в 

межень, 

м 

Способ 

разработки 

подводной 

траншеи 

Способ 

засыпки 

подводной 

траншеи 

Способ 

укладки  

труб 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

ПК17+47.1 

ПК17+48.8 1.7 р. Кулешовка 
0,5 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК26+55.2 

ПК26+59.5 4.3 ручей 
0,1 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК35+96.9 

ПК35+97.5 0.6 ручей 
0,2 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК64+92.3 

ПК64+96.5 4.2 

р. Сухобизя-

рка 
0,8 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК94+28.7 

ПК94+31.4 2.7 р. Поломка 
0,7 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК102+74.0 

ПК102+74.3 0.3 ручей 
0,1 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК118+51.9 

ПК118+52.9 1.0 ручей 
0,2 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК161+71.4 

ПК161+77.7 6.3 р. Елымовка 
1,0 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК250+56.1 

ПК250+57.2 1.1 р. Рассошка 
0,3 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК259+57.6 

ПК259+60.2 2.6 

р. Большая  

Каменка 
0,5 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК263+41.5 

ПК263+46.2 4.7 р. Каменка 
0,5 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК285+97.9 

ПК286+03.2 5.3 

р. Полуден-

ная 
0,4 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 
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ПК293+29.4 

ПК293+30.9 1.5 р. Вежевая  
0,4 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК293+57.7 

ПК293+59.8 2.1 р. Вежевая  
0,3 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК483+37.1 

ПК483+39.5 2.4 р. Овинная 
0,5 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК517+64.6 

ПК517+65.3 0.7 ручей 
0,2 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК550+24.6 

ПК550+25.8 1.2 р. Пизьма 
0,2 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК551+19.9 

ПК551+28.2 8.3 р. Пизьма 
1,4 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК587+94.8 

ПК587+97.0 2.2 ручей 
0,3 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК589+89.3 

ПК589+91.6 2.3 р. Малая 
0,5 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК592+99.4 

ПК593+00.3 0.9 р. 4-ая Малая 
0,2 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК611+76.9 

ПК611+77.1 0.2 ручей 
0,1 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК612+16.4 

ПК612+19.5 3.1 Р.2-ая Малая 
1,0 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК629+13.8 

ПК629+38.1 24.3 ручей 
0,8 

Экскаватором 

Драглайн 

Экскаватором 

Драглайн 

С бровки 

траншеи 

ПК632+33.3 

ПК632+54.9 21.6 ручей 
0,83 

Экскаватором 

Драглайн 

Экскаватором 

Драглайн 

С бровки 

траншеи 

ПК637+40.7 

ПК637+89.2 48.5 р. 1-ая Малая 
0,9 

Экскаватором 

Драглайн 

Экскаватором 

Драглайн 

С бровки 

траншеи 

ПК658+75.8 

ПК658+77.3 1.5 

р. Верхний 

Ирьяк 
0,3 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК692+65.2 

ПК692+68.6 3.4 р. Мостовая 
0,3 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК702+56.6 

ПК702+57.4 0.8 р. Язловка 
0,25 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК724+31.0 

ПК724+45.3 14.3 р. Тулва 
0,45 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК725+98.5 

ПК726+82.6 84.1 р. Тулва 
1,4 

Экскаватором 

с понтона 

Экскаватором 

с понтона 

Протаскиван

ие 

ПК784+83.2 

ПК784+95.1 11.9 

р. Малая 

Сидяха 
0,5 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 
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На основании письма ФГБНУ ―ГосНИОРХ‖ Пермское отделение, № 898/4 

от 04.10.2012 года категорически запрещается выполнение строительно-

монтажных работ по переходу трубопроводов через водотоки в период нереста 

рыбы с 15 апреля по 15 июня на водных объектах Пермского края и в период па-

водка. 

При подготовке к земляным работам на береговых и пойменных участках 

переходов необходимо:  

- закрепить оси переходов (пикеты) геодезическими знаками с привязкой 

их к оси трассы трубопровода; 

- выполнить планировку строительной полосы с засыпкой ям, выравнива-

нием микрорельефа, срезкой склоновых продольных и поперечных бугров, за-

сыпкой низинных мест; 

- обеспечить контроль качества и приемку земляных работ от строитель-

ных подразделений. 

Для подъезда к строительным площадкам на переходах должны быть обо-

рудованы временные дороги  в соответствии с проектом, с дополнительным, в 

случае необходимости. 

 Разработка траншеи производится двумя экскаваторами со сменным рабо-

чим оборудованием типа с двух берегов. 

Укладка трубы в траншею осуществляется трубоукладчиками. 

Обратная засыпка траншеи производится двумя одноковшовыми экскава-

торами, расположенными на противоположных берегах. 

Сборку труб на участке смыкания проводить под защитой водоотлива, для 

откачки грунтовых вод. Водоотлив проводится насосами ГНОМ, производитель-

ностью 40 м3/час. Вода после откачки из водоотлива перекачивается в автомо-

биль-цистерну и вывозится на утилизацию по договору подрядчика. 

Укладку подводных трубопроводов на переходах через р. Пизьма 

(ПК551+24.0) рекомендуется выполнять методом протаскивания. 

 

ПК785+01.4 

ПК785+05.0 3.6 

р. Малая 

Сидяха 
0,5 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК785+15.2 

ПК785+17.0 1.8 

р. Малая 

Сидяха 
0,3 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК785+20.4 

ПК785+23.1 2.7 

р. Малая 

Сидяха 
0,3 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК797+86.0 

ПК797+88.4 2.4 р. Сидяха 
0,7 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК840+66.2 

ПК840+67.4 1.2 р. Поварня 
0,3 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК861+27.3 

ПК861+34.7 7.4 р. Тишковка 
0,3 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 

ПК879+08.5 

ПК879+86.9 2,0 р. Сергеевка 
0,5 Экскаватором Экскаватором 

С бровки 

траншеи 
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При строительстве перехода через р. Пизьма (ПК551+24.0) между сухим и 

пойменным участками трассы оставить  перемычку – 5 м. На участке смыкания 

труб предусматривается устройство глиняных перемычек 2 шт. в объеме           

V= 328 м
3.
 

Сварка труб на переходе через р. Пизьма (ПК551+24.0) проводится в трас-

совых условиях, для сварки труб предусмотрена временные насыпные площадки. 

Временную насыпную площадку для сварки труб рекомендуется выпол-

нить в полосе отвода, но за пределами водоохранной зоны. Площадку после мон-

тажа нефтепровода демонтировать.  

В период строительства нефтепровода водотоки подвеpгаются воздей-

ствию стpоительной техники пpи pазpаботке подводных тpаншей. 

Наиболее хаpактеpными последствиями пpи стpоительстве подводных 

пеpеходов являются: 

- нарушение берегов водных пpегpад, частичное наpушение рельефа; 

- повpеждение pусла pеки; 

- наpушение pастительности на беpегах водоемов; 

- загpязнение местности отходами стpоительного пpоизводства; 

- взмучивание и нарушение мест корма рыб в водоемах.

Некотоpые воздействия являются кpатковpеменными и пpекpащаются с 

окончанием стpоительных pабот, последствия от дpугих воздействий подлежат 

естественному восстановлению. 

Для уменьшения воздействия на водотоки, пpи стpоительстве нефтепрово-

да проектной документацией пpедусмотpены следующие меpопpиятия: 

- засыпка береговых тpаншей с пpевышением над естественным уpовнем 

повеpхности земли для восстановления pельефа после естественного уплотнения 

гpунта засыпки. 

В данном проекте, строительство на водных объектах рекомендуется про-

водить: 

- р. Кулешовка ПК17+47.1-ПК17+48.8 (январь 3 дня); 

- ручей ПК26+55.2-ПК26+59.5 (январь 3 дня); 

- ручей ПК35+96.9-ПК35+97.5 (январь 2 дня); 

- р. Сухобизярка ПК64+92.3-ПК64+96.5 (январь 3 дня); 

- р. Поломка ПК94+28.7-ПК94+31.4(февраль 3 дня); 

- ручей ПК102+74.0-ПК102+74.3 (февраль 2 дня); 

- ручей ПК118+51.9-ПК118+52.9 (февраль 3 дня); 

- р. Елымовка ПК161+71.4-ПК161+77.7 (февраль 3 дня); 

- р. Рассошка ПК250+56.1-ПК250+57.2 (февраль 3 дня); 

- р. Большая Каменка ПК259+57.6-ПК259+60.2 (февраль 3 дня); 

- р. Каменка ПК263+41.5-ПК263+46.2 (март 3 дня); 

- р. Полуденная ПК285+97.9-ПК286+03.2 (март 3 дня); 

- р. Вежевая ПК293+29.4-ПК293+30.9 (март 3 дня (после 15 июня)); 

- р. Вежевая ПК293+57.7-ПК293+59.8 (март 2 дня); 

- р. Овинная ПК483+37.1-ПК483+39.5(март 2 дня); 

- ручей ПК517+64.6-ПК517+65.3(март 2 дня); 

- р. Пизьма ПК550+24.6-ПК550+25.8 (апрель 2 дня(до 15 апреля)); 
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- р. Пизьма ПК551+19.9-ПК551+28.2 (июнь 5 дней(после 15 июня)); 

- ручей ПК587+94.8-ПК587+97.0 (июль 2 дня); 

- р. Малая ПК589+89.3-ПК589+91.6 (июль 2 дня); 

- р. 4-ая Малая ПК592+99.4-ПК593+00.3 (июль 2 дня); 

- ручей ПК611+76.9-ПК611+77.1 (июль 2 дня); 

- Р.2-ая Малая ПК612+16.4-ПК612+19.5 (июль 2 дня); 

- ручей ПК629+13.8-ПК629+38.1 (август 4 дня); 

- ручей ПК632+33.3-ПК632+54.9 (август 4 дня); 

- р. 1-ая Малая ПК637+40.7-ПК637+89.2 (август 5 дней); 

- р. Верхний Ирьяк ПК658+75.8-ПК658+77.3 (август 3 дня); 

- р. Мостовая ПК692+65.2-ПК692+68.6 (август 3 дня); 

- р. Язловка ПК702+56.6-ПК702+57.4 (август 3 дня); 

- р. Тулва ПК724+31.0-ПК724+45.3 (январь 4 дня); 

- р. Тулва ПК725+98.5-ПК726+82.6  (январь 14 дней); 

- р. Малая Сидяха ПК784+83.2-ПК784+95.1 (сентябрь 4 дня); 

- р. Малая Сидяха ПК785+01-ПК785+05.0 (сентябрь 3 дня); 

- р. Малая Сидяха ПК785+15.2-ПК785+17.0 (сентябрь ь 3 дня); 

- р. Малая Сидяха ПК785+20.4-ПК785+23.1 (сентябрь 3 дня); 

- р. Сидяха ПК797+86.0-ПК797+88.4 (сентябрь 2 дня); 

- р. Поварня ПК840+66.2-ПК840+67.4 (сентябрь 2 дня); 

- р. Тишковка ПК861+27.3-ПК861+34.7 (октябрь 3 дня); 

- р. Сергеевка ПК879+08.5-ПК879+86.9 (октябрь 2 дня); 

В соответствии с СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Ос-

новные положения. п. 4.2 переход через водные преграды относится к основным 

гидротехническим сооружениям. 

При переходе через реки  траншею рекомендуется разрабатывать экскава-

тором емк. ковша 0,65 м3, засыпать бульдозером мощностью 59 кВт, строитель-

ная техника находится на берегу.  

Временное складирование грунта предусматривается на берегу, за при-

брежной полосой (водоохраной зоной).  

Укладка трубы в траншею предусматривается с бровки траншеи. 

Для предотвращения размыва дна реки по траншее, а также в целях без-

опасной эксплуатации нефтепровода проектом предусмотрены:  

 - берегоукрепительные работы берегов каменной наброской в объеме, см. 

таблицу 9. 

 

Таблица 9. 
ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

ПК17+47.1 

ПК17+48.8 р. Кулешовка 
203,5 451,1 

ПК26+55.2 

ПК26+59.5 ручей 
33,7 74,8 

ПК35+96.9 

ПК35+97.5 ручей 
15,6 34,6 
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ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

ПК64+92.3 

ПК64+96.5 р. Сухобизярка 
102,0 226,6 

ПК94+28.7 

ПК94+31.4 р. Поломка 
113,7 252,6 

ПК102+74.0 

ПК102+74.3 ручей 
28,9 64,2 

ПК118+51.9 

ПК118+52.9 ручей 
33,2 73,7 

ПК161+71.4 

ПК161+77.7 р. Елымовка 
191,0 424,4 

ПК250+56.1 

ПК250+57.2 р. Рассошка 
151,8 337,3 

ПК259+57.6 

ПК259+60.2 

р. Большая  

Каменка 
128,2 284,8 

ПК263+41.5 

ПК263+46.2 р. Каменка 
168,1 373,5 

ПК285+97.9 

ПК286+03.2 р. Полуденная 
173,9 386,4 

ПК293+29.4 

ПК293+30.9 р. Вежевая  
207,3 460,6 

ПК293+57.7 

ПК293+59.8 р. Вежевая  

ПК483+37.1 

ПК483+39.5 р. Овинная 
182,9 406,4 

ПК517+64.6 

ПК517+65.3 ручей 
2,3 5,1 

ПК550+24.6 

ПК550+25.8 р. Пизьма 
33,4 74,2 

ПК551+19.9 

ПК551+28.2 р. Пизьма 
149,5 332,2 

ПК587+94.8 

ПК587+97.0 ручей 
88,6 196,8 

ПК589+89.3 

ПК589+91.6 р. Малая 
16,2 36,0 

ПК592+99.4 

ПК593+00.3 р. 4-ая Малая 
59,6 132,4 

ПК611+76.9 

ПК611+77.1 ручей 
2,3 5,1 

ПК612+16.4 

ПК612+19.5 Р.2-ая Малая 
177,2 393,7 

ПК629+13.8 

ПК629+38.1 ручей 
15,0 33,3 

ПК632+33.3 

ПК632+54.9 ручей 
38,9 86,4 

ПК637+40.7 

ПК637+89.2 р. 1-ая Малая 
57,7 128,2 
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ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

ПК658+75.8 

ПК658+77.3 р. Верхний Ирьяк 
111,3 247,3 

ПК692+65.2 

ПК692+68.6 р. Мостовая 
25,0 55,5 

ПК702+56.6 

ПК702+57.4 р. Язловка 
69,0 153,7 

ПК724+31.0 

ПК724+45.3 р. Тулва 
- - 

ПК725+98.5 

ПК726+82.6 р. Тулва 
859,0 1 909,0 

ПК784+83.2 

ПК784+95.1 р. Малая Сидяха 

148 328,8 

ПК785+01.4 

ПК785+05.0 р. Малая Сидяха 

ПК785+15.2 

ПК785+17.0 р. Малая Сидяха 

ПК785+20.4 

ПК785+23.1 р. Малая Сидяха 

ПК797+86.0 

ПК797+88.4 р. Сидяха 
94,9 210,8 

ПК840+66.2 

ПК840+67.4 р. Поварня 
45,4 100,8 

ПК861+27.3 

ПК861+34.7 р. Тишковка 
0,6 1,3 

ПК879+08.5 

ПК879+86.9 р. Сергеевка 
108,4 240,8 

 

- берегоукрепительные работы русла каменной наброской в объеме, см. 

таблицу 10. 

 

Таблица 10. 
ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

ПК17+47.1 

ПК17+48.8 р. Кулешовка 
6,5 14,4 

ПК26+55.2 

ПК26+59.5 ручей 
16,3 36,2 

ПК35+96.9 

ПК35+97.5 ручей 
1,4 3,1 

ПК64+92.3 

ПК64+96.5 р. Сухобизярка 
16,0 35,5 

ПК94+28.7 

ПК94+31.4 р. Поломка 
10,3 22,8 

ПК102+74.0 

ПК102+74.3 ручей 
1,1 2,4 
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ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

ПК118+51.9 

ПК118+52.9 ручей 
3,8 8,4 

ПК161+71.4 

ПК161+77.7 р. Елымовка 
24,0 53,3 

ПК250+56.1 

ПК250+57.2 р. Рассошка 
4,2 1,9 

ПК259+57.6 

ПК259+60.2 

р. Большая  

Каменка 
8,8 19,5 

ПК263+41.5 

ПК263+46.2 р. Каменка 
17,9 39,7 

ПК285+97.9 

ПК286+03.2 р. Полуденная 
20,1 44,6 

ПК293+29.4 

ПК293+30.9 р. Вежевая  
13,7 30,4 

ПК293+57.7 

ПК293+59.8 р. Вежевая  

ПК483+37.1 

ПК483+39.5 р. Овинная 
9,1 21,5 

ПК517+64.6 

ПК517+65.3 ручей 
2,7 6 

ПК550+24.6 

ПК550+25.8 р. Пизьма 
4,6 10,2 

ПК551+19.9 

ПК551+28.2 р. Пизьма 
31,5 70,0 

ПК587+94.8 

ПК587+97.0 ручей 
8,4 18,6 

ПК589+89.3 

ПК589+91.6 р. Малая 
8,8 19,5 

ПК592+99.4 

ПК593+00.3 р. 4-ая Малая 
3,4 7,5 

ПК611+76.9 

ПК611+77.1 ручей 
0,7 1,5 

ПК612+16.4 

ПК612+19.5 Р.2-ая Малая 
11,8 26,2 

ПК629+13.8 

ПК629+38.1 ручей 
92,0 204,4 

ПК632+33.3 

ПК632+54.9 ручей 
82,1 182,4 

ПК637+40.7 

ПК637+89.2 р. 1-ая Малая 
184,3 409,5 

ПК658+75.8 

ПК658+77.3 р. Верхний Ирьяк 
5,7 12,6 

ПК692+65.2 

ПК692+68.6 р. Мостовая 
13,0 28,8 

ПК702+56.6 

ПК702+57.4 р. Язловка 
3,0 6,6 
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ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

Трасса нефтепровода товарной нефти 

ПК724+31.0 

ПК724+45.3 р. Тулва 
211,0 468,0 

ПК725+98.5 

ПК726+82.6 р. Тулва 
839,0 1 865,0 

ПК784+83.2 

ПК784+95.1 р. Малая Сидяха 

79,0 175,4 

ПК785+01.4 

ПК785+05.0 р. Малая Сидяха 

ПК785+15.2 

ПК785+17.0 р. Малая Сидяха 

ПК785+20.4 

ПК785+23.1 р. Малая Сидяха 

ПК797+86.0 

ПК797+88.4 р. Сидяха 
9,1 20,2 

ПК840+66.2 

ПК840+67.4 р. Поварня 
4,6 10,2 

ПК861+27.3 

ПК861+34.7 р. Тишковка 
27,4 60,8 

ПК879+08.5 

ПК879+86.9 р. Сергеевка 
7,6 16,8 

 

Камни для каменной наброски подвозится на трассу по вдольтрассовому 

проезду. Засыпка камня на дно реки осуществляется экскаватором. Разравнивание 

камня осуществляется вручную. 

Марка камня для каменной наброски по прочности на сжатие 600 кг/см², 

объемная масса 2600-3000 кг/м³, толщина крепления должна быть не менее 45 см. 

В проекте предусматривается устройство вдольтрассовых проездов для 

подвозки на трассу камня для берегоукрепления.  

Переезд строительной техники через реки предусматривается по существу-

ющим переездам.  

Производительность по грунту бульдозера – 188,75 м3/час. 

Производительность по грунту экскаватора – 97,5 м3/час. 

Ширина полосы отвода при переходе через водотоки  23 метра. 

В соответствии с СНиП 33-01-2003 ―Гидротехнические сооружения. Основ-

ные положения‖ п. 4.1.3 переход через водные преграды относится к основным 

гидротехническим сооружениям. 

 

13 Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 

строительства 

Технические решения по возможному использованию отдельных участков 

проектируемого линейного объекта для нужд строительства в данном проекте 

исключены. 
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14 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 

опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных 

природных процессов 

 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий и 

СП 115.13330.2016  на площадках камер пуска и приема очистных и диагности-

рующих устройств получил развитие опасный природный процесс – морозное 

пучение. 

Площадки камер в пределах глубины сезонного промерзания сложены сла-

бопучинистыми и сильнопучинистыми грунтами. 

Для уменьшения влияния сил морозного пучения на открытые площадки и 

фундаменты предусмотрены следующие мероприятия: 

а) отвод атмосферных осадков от открытых площадок и фундаментов осу-

ществляется за счет вертикальной планировки территорий площадок; 

б) на открытых площадках железобетонные плиты укладываются по слою 

крупного песка на щебеночной подготовке толщиной 200 мм; 

в) столбчатые железобетонные фундаменты под опоры камер пуска и при-

ема выполняются с плитой в нижней части, на камере пуска ниже глубины про-

мерзания (сильнопучинистые грунты); боковые поверхности фундаментов, со-

прикасающиеся с грунтом, обмазываются битумно-полимерной мастикой за два 

раза; фундаменты устанавливаются на площадках с покрытием из железобетон-

ных плит, которые защищают грунт от проникновения воды; 

г) наружные боковые поверхности подземных колодцев из стальных труб 

покрываются битумно-резиновой мастикой, колодцы устанавливаются со сбор-

ной железобетонной плитой - пригрузом; 

д) обратная засыпка столбчатых фундаментов и стальных колодцев осу-

ществляется из непучинистого грунта слоями по 200 мм с уплотнением; 

Для опор под задвижки величина подъема от морозного пучения грунта, 

при условии выполнения перечисленных мероприятий, не превышает предель-

ную деформацию основания равную 4 см по таблице 2 «Рекомендаций по проек

тированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грун-

тах». НИИОСП. 
 

15 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства 

Движение строительной техники при строительстве нефтепровода осу-

ществляется по существующим автомобильным дорогам и временным вдоль-

трассовым проездам. 

Подрядная организация, осуществляющая строительство нефтепровода 

обязана: 

- организовать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечи-

вающим безопасность дорожного движения; 

- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации ре-

жим труда и отдыха водителей; 
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- создавать условия для повышения квалификации водителей и других ра-

ботников автомобильного транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения; 

- анализировать и устранять причины дорожно – транспортных происше-

ствий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им 

транспортных средств; 

- обеспечить соответствие технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные 

средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих без-

опасности дорожного движения; 

- обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязан-

ности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств 

на дорогах с целью обеспечения безопасности дорожного движения может осу-

ществляться уполномоченным на то должностными лицами органов местного 

самоуправления в пределах их компетенции. 

Временные дорожные знаки и ограждения на участках производства работ 

должны устанавливаться на видимых местах и соответствовать ГОСТ Р 52289-

2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандар-

тов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

нальная.  

16 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и 

социально-бытовом обслуживаний персонала, участвующего в 

строительстве 

Оборудование, инвентарь, посуду и тару в столовой необходимо 

обрабатывать согласно СанПиН 2.3.6.1079-01, п. 6 ―Требование к оборудованию, 

инвентарю, посуде и таре‖. 

На основании СП 44.13330.2012 ―Административные и бытовые здания‖, п. 

5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, 

курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств 

питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с 

нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м. От 

рабочих мест на территории предприятия до временных бытовых помещений 

(уборные, помещения для обогрева или охлаждения, курительные) - не более 150 

м. На основании СанПиН 2.2.3.1384-03 ―Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ‖, п. 12.17, 

Питьевые установки (кулер) размещены на расстоянии до 75 м от рабочих мест. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и 

дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах. 

Контингент рабочих, обслуживающего персонала, участвующего в 

строительстве проживает в г. Оса (по месту дислокации подрядной организации), 
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социально-бытовое обслуживание персонала предусмотрено по месту 

жительства.  

Состав и площадь временных инвентарных зданий приведен в табл. 28.2.  

Оказание первой медицинской помощи рабочим на трассах 

предусматривается с помощью медицинских аптечек, которые должны быть 

укомплектованы медикаментами, фиксирующими шинами и другими средствами 

для оказания первой помощи пострадавшему.  

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан 

организовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу г. Чернушка. 

Время доставки составляет 20 мин. 

Численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах, 

определена на основании трудозатрат (из смет).  

Ведомость потребности в рабочих кадрах  
Наименование показателей 

 

Единица  

измерения 

Требуемое  

количество 

Нормативные трудозатраты по проекту чел. час. 333523 

Продолжительность строительства мес. 9,5 

Продолжительность рабочей смены час 10 

Количество рабочих дней в месяце дни 28 

Количество рабочих, всего 

 в том числе: 

- рабочих 

- ИТР – 10,9 % 

- Служащие – 3,6 % 

- МОП и охрана – 2,1 % 

чел. 

 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

77 

 

65 

7 

3 

2 

 

Отопление временных бытовых помещений строителей - электрообогрева-

телями заводского изготовления. 

Сточные бытовые воды собираются во временные канализационные емко-

сти 2 шт. объемом 5 м³. Стоки откачиваются и вывозятся на очистные сооруже-

ния г. Чернушка с периодичностью один раз в сутки. 

Твердые бытовые отходы собираются в контейнер для мусора и вывозятся 

на захоронение по договору строительной организации. 

 

16.1 Организация приобъектных складских площадок 

Приобъектные складские площадки организуются для временного хране-

ния материалов, конструкций, изделий, оборудования и др. в процессе строи-

тельства объектов. Объемы подлежащих складированию ресурсов должны быть 

сведены к минимуму. 

На открытых площадках складируются материалы и конструкции, не тре-

бующие защиты от атмосферных осадков: бетонные и железобетонные кон-

струкции, щебень и т.п. Навесы сооружаются для хранения материалов и изде

лий, требующих защиты от прямого воздействия солнечной радиации и ат-

мосферных осадков (лесоматериалы). В закрытых складах хранятся материалы, 

представляющие определенную ценность. 

Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов. 
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Основным видом складов на строительной площадке являются приобъект-

ные открытые площадки для складирования материалов. Они размещаются в 

зоне действия грузоподъемного крана, устанавливаемого для подачи грузов на 

строящиеся сооружения. Площадки для складирования конструкций, материалов 

и других ресурсов располагаются вдоль временных дорог. Поверхность площад-

ки для складирования материалов планируется и уплотняется. 

Для отвода поверхностных вод делается уклон 1 - 2
o
 в сторону внешнего 

контура. 

Сборные бетонные и ж.б. изделия на приобъектном складе хранятся в ра-

бочем положении или на стеллажах. К штабелям со сборными элементами дол-

жен быть обеспечен подход для строповки конструкций и определения их марки.  

Конструкции складируются с учетом их проектного расположения в со-

оружениях. 

 Штабеля с конструкциями большой массы следует размещать в зоне 

наибольшей грузоподъемности. 

Площадки для хранения отходов входят общую площадь складов, рассчи-

танных для основного строительства.  

Применения тяжеловесного негабаритного оборудования и укрупненных 

модулей данной проектной документации не предусмотрено.  

Стенды для сборки строительных конструкций не требуются. 

 

17 Обоснование принятой продолжительности строительства 

 

17.1 Нефтепровод товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса»  
 

Продолжительность строительства нефтепровода, протяженностью – 

89,486 км, определена на основании СНиП 1.04.03-85* “Нормы продолжительно-

сти строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений” 

часть II, раздел В “Транспортное строительство”, подраздел 7 “Магистральный 

трубопроводный транспорт”, п. 1* “Магистральный трубопровод”. 

На основании п. 24 “Общих указаний” продолжительность строительства 

промысловых трубопроводов протяженностью более 100 км и межпромысловых 

трубопроводов определяется по нормам продолжительности строительства маги-

стральных трубопроводов. 

Нормативная продолжительность строительства трубопровода протяжен-

ностью 100 км составляет - 16 месяцев. 

Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции: 

Уменьшение мощности составит: 

100,0 – 89,5 

------------------ 100 = 10,5 % 

       100,0 

Уменьшение нормы продолжительности строительства составит: 

10,5 х 0,3 = 3,15 % 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

           (100 – 3,15) 
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Т = 16 --------------   = 15,5 месяцев 

                  100 

Согласно п. 5 “Общих указаний” подраздела 7 “Магистральный трубопро-

водный транспорт” для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжи-

тельность строительства определяется с учетом понижающего коэффициента - 

0,85. 

Тн = 15,5 х 0,85 = 13,0 месяцев. 

Продолжительность строительства нефтепровода скорректирована с учетом 

вахтового метода строительства: 

Тв = Тн/Кпер( 1-Кс.в.) = 13 / 1,5 (1-0,06 ) = 9,5 месяцев. 

где:  Кпер.= 1,5 - коэффициент переработки при 10-часовой рабочей смене 

(согласно табл. 2 «Методических рекомендаций для определения затрат, 

связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»); 

Кс. в. = 0,06 - коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены, принятой согласно п. 6.4 «Методических 

рекомендаций для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом». 

Продолжительность строительства нефтепровода – 9,5 месяцев. 

 

17.2 Продолжительность строительства камеры пуска очистных и диа-

гностических устройств (в т.ч. Линия рециркуляции СИКН-276) 

Определена на основании ―Расчетных показателей для определения про-

должительности строительства‖ том 1, раздел А ―Промышленное строитель-

ство‖, подраздел 2 ―Нефтедобывающая промышленность чертеж 8 ―Продолжи-

тельность строительства объектов сбора и транспорта нефти и газа‖. 

Расчетная формула представлена в виде функции: 

Тн = А1 х СА
2 

где: Тн – общая продолжительность строительства, мес; 

C =0,318 млн. руб. - объем строительно-монтажных работ, определенный 

сметной документацией  в базовых ценах 2001 г. 

C = 0,019 млн. руб.- объем строительно-монтажных работ, переведенный в 

цены 1984 г. определенный сметной документацией; 

А1 и А2 – параметры регрессивной кривой, определяемые методом 

наименьших квадратов, А1 = 7,44 и А2 = 0,49. 

Тн = 7,44 х 0,019
0,49

 = 1,0 мес. 

Продолжительность строительства камеры пуска очистных и диагностиче-

ских устройств скорректирована с учетом вахтового метода строительства: 

Тв = Тн/Кпер( 1-Кс.в.) = 1 / 1,5 (1-0,06 ) = 0,75 месяца. 

где:  Кпер.= 1,5 - коэффициент переработки при 10-часовой рабочей смене 

(согласно табл. 2 «Методических рекомендаций для определения затрат, 

связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»); 

Кс. в. = 0,06 - коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены, принятой согласно п. 6.4 «Методических 

рекомендаций для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом». 



119 

      

2019/206/ДС154-PD-POS.TCH 

Лист 

      

112 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
112 

Продолжительность строительства камеры пуска очистных и диагностиче-

ских устройств составляет - 1,0 месяца. 

 

17.3 Продолжительность строительства камеры приема очистных и 

диагностирующих устройств  

Определена на основании ―Расчетных показателей для определения про-

должительности строительства‖ том 1, раздел А ―Промышленное строитель-

ство‖, подраздел 2 ―Нефтедобывающая промышленность чертеж 8 ―Продолжи-

тельность строительства объектов сбора и транспорта нефти и газа‖. 

Расчетная формула представлена в виде функции: 

Тн = А1 х СА
2 

где: Тн – общая продолжительность строительства, мес; 

C =0,286 млн. руб. - объем строительно-монтажных работ, определенный 

сметной документацией  в базовых ценах 2001 г. 

C = 0,017 млн. руб.- объем строительно-монтажных работ, переведенный в 

цены 1984 г. определенный сметной документацией; 

А1 и А2 – параметры регрессивной кривой, определяемые методом 

наименьших квадратов, А1 = 7,44 и А2 = 0,49. 

Тн = 7,44 х 0,017
0,49

 = 1,0 мес. 

Продолжительность строительства камеры приема очистных и диагностиче-

ских устройств скорректирована с учетом вахтового метода строительства: 

Тв = Тн/Кпер( 1-Кс.в.) = 1 / 1,5 (1-0,06 ) = 0,75 месяца. 

где:  Кпер.= 1,5 - коэффициент переработки при 10-часовой рабочей смене 

(согласно табл. 2 «Методических рекомендаций для определения затрат, 

связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»); 

Кс. в. = 0,06 - коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены, принятой согласно п. 6.4 «Методических 

рекомендаций для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом». 

Продолжительность строительства камеры приема очистных и диагностиче-

ских устройств составляет - 1,0 месяца. 

 

 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей 

среды, предусмотренным проектом, относятся: 

- установку контейнеров для сбора отходов, образующихся в период строи-

тельства, на временных площадках и трассах выполнить в полосе отвода но за 

пределами водоохранных зон;   

- вывозка строительного мусора по мере его накопления на полигон ТБО  г. 

Чернушка.  

Описание решений по вывозу и утилизации отходов с учетом требований к 

их классам в соответствии с требованиями санитарных правил и природоохран-

ного законодательства приведены в томе 7.1.1. 
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Транспортировку отходов производить в приспособленном для этих целей 

транспорте с закрывающим кузов пологом; 

- категорически запрещается сжигание строительного мусора на строи-

тельной площадке; 

- категорически запрещается сжигание строительного мусора на строи-

тельной площадке; 

- отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при 

строительстве, являются собственностью заказчика, осуществляющего СМР и 

передаются по его договору в специализированные организации г. Оса;   

- отходы III, IV, V класса опасности складируются в местах временного 

накопления на площадках с твердым покрытием в пределах полосы отвода; 

- использование автотранспорта и строительной техники прошедшей тех-

нический осмотр и технический ремонт; 

- регулирование двигателей машин и механизмов, используемых при про-

изводстве монтажных работ, что уменьшает выброс в атмосферу с отработанны-

ми газами вредных веществ; 

-  запрещение на строительной площадке оставлять без надзора машины с 

работающим (включенным) двигателем; 

- заправку строительной техники горюче-смазочными материалами осу-

ществлять с помощью передвижных топливозаправочных машин по месту рабо-

ты. При заправке строительной техники ГСМ предусматриваются герметичные 

поддоны и сорбенты для сбора ГСМ с целью исключения загрязнения грунтов. 

Площадки для заправки строительной техники горюче-смазочными материалами 

предусматриваются на трассах  в полосе отвода; 

- сокращение выбросов загрязняющих газообразных веществ от работы ди-

зельных двигателей внутреннего сгорания за счет проведения систематических 

текущих осмотров и регулирования системы топливоотдачи для обеспечения оп-

тимального выхлопа вредных газов с учетом требований существующих норм; 

- двигатели внутреннего сгорания  можно оборудовать двухступенчатой 

очисткой выхлопных газов с применением каталитической нейтрализации, а 

именно: 

на 1 стадии - каталитический нейтрализатор с катализаторами; 

на 2 стадии - жидкостная очистка выхлопов в бормонтажных баках, напол-

ненных катализационной массой; 

- cохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному по-

крову прилегающей к строительной площадке территории; 

- запрещение организации свалок под отходы строительного производ-

ства и слив загрязнений на строительной площадке; предусмотреть раздельное 

складирование отходов с последующей погрузкой их в автотранспорт и вывоз 

его на свалку в места, определенные соответствующими службами; 

- своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного 

производства на утилизацию или захоронение организациями, имеющими соот-

ветствующие лицензии; 

- места дислокации временных строительных прорабских участках после 

окончания их действия  очистить от мусора, отходов, нечистот; 



121 

      

2019/206/ДС154-PD-POS.TCH 

Лист 

      

114 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
114 

- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны при-

роды. 

Ответственность за соблюдением требований природоохранного законода-

тельства во время строительных работ несет строительная организация Подряд-

чика, как самостоятельное юридическое лицо - природопользователь, осуществ-

ляющий основной вид своей деятельности на площадке Заказчика. 

Контроль над состоянием природной среды в районах ведения строитель-

но-монтажных работ производится в соответствии с требованиями природо-

охранного законодательства РФ. 

Перечисленные мероприятия должны быть уточнены в ППР, разрабатыва-

емом Генподрядчиком. 

Площадки под временные стоянки выбираются в натуре строительной ор-

ганизацией вне охранной зоны трубопроводов и водоохранных зон. 

Технический этап рекультивации земель, предусматривающий проведение 

планировки поверхности строительной полосы, выполняет бригада подрядной 

организации. 

Пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе погрузки и разгрузки, а также при транспортиров-

ке на автомобилях.  

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Сани-

тарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему ин-

струменту» и СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы «Гигие-

нические требования к организации строительного производства и строительных 

работ». 

 

19 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов 

Для привлечения квалифицированных специалистов, на период 

строительства объекта Подрядчиком должны быть проведены следующие 

мероприятия: 

- установление достойного уровня заработной платы; 

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и 

добросовестным работникам; 

- предоставление временного жилья для работников на период 

строительства или денежная компенсация за съем; 

- оплата командировочных расходов; 

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет 

средств Подрядной организации; 

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, 

использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях; 

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной 

защиты, специальной одеждой и инструментом. 

Подрядная организация должна быть укомплектована достаточным 

количеством квалифицированных специалистов. 
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20 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Контроль качества осуществляется:  

- представителями заказчика (техническим надзором над строительством); 

- персоналом подрядных строительных организаций (инженерно-

техническими работниками, непосредственно руководящими производством 

работ, бригадирами и звеньевыми, строительной лабораторией, геодезической 

службой), а также комиссиями внутреннего контроля, назначенными 

руководителем подрядной организации; 

- представителями проектных организаций (авторским надзором). 

Помимо этого представителями органов государственного контроля и 

надзора, и представителями вышестоящих организаций заказчика и подрядчика, 

инспектирующими строительство. 

Контроль качества строительства объектов проводится в сроки: 

- персоналом подрядных строительных организаций и представителями 

заказчика ежедневно; 

- представителями проектных организаций – в сроки, определенные 

договором на авторский надзор. 

На объектах строительства должны: 

- вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам 

работ (журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал сварочных 

работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал 

замоноличивания монтажных стыков и узлов и др.), перечень которых 

устанавливается заказчиком, по согласованию с генподрядчиком и 

субподрядными организациями, журнал авторского надзора проектных 

организаций (при его наличии); 

- составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 

приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, 

систем, сетей и устройств; 

- оформлять другую производственную документацию, предусмотренную 

СНиП по отдельным видам работ, и исполнительную документацию – комплект 

рабочих чертежей с надписями о соответствии выполняемых в натуре работ этим 

чертежам или с внесенными в них по согласованию с проектной организацией 

изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство 

строительных работ. 

При контроле и приемке работ проверяются: 

 - соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций 

требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ; 

- соответствие состава и объема выполненных работ проекту; 

- степень соответствия контролируемых физико-механических, 

геометрических и других показателей требованиям проекта; 
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- своевременность и правильность оформления производственной 

документации; 

- устранение недостатков отмеченных в журналах работ в ходе контроля и 

надзора за выполнением работ. 

 

20.1 Технический надзор 

Основные функции заказчика в области контроля и надзора за ходом 

строительства следующие: 

- передача подрядчику в производство работ утвержденную и прошедшую 

экспертизу проектно-сметную документацию в количестве, необходимом для 

выполнения работ подрядчика и привлеченных организаций; 

- утверждение графиков выполнения работ; 

- согласование подрядчику перечня привлекаемых сторонних организаций 

для выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования; 

- осуществление приемки, учета, хранения, предмонтажной ревизии и 

передачи в монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и 

других материально-технических ресурсов, поставка которых по договору 

возможна на службу заказчика; 

- принятие решения о необходимости шефмонтажных услуг 

производителей оборудования и заключает договора, и организует выполнение 

шефмонтажных и наладочных работ; 

- проведение освидетельствования скрытых работ и промежуточной 

приемки ответственных конструкций; 

- организация приемки и ввод в эксплуатацию законченного 

строительством объекта.  

 

20.2 Производственный контроль 

Производственный контроль качества строительства в строительных 

организациях должен включать входной контроль проектно - сметной 

документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, 

операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций и приемочный контроль. 

Входной контроль осуществляет служба производственно - 

технологической комплектации на базах. 

Операционный контроль должен осуществляться на строительных 

площадках в ходе выполнения строительных процессов или производственных 

операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их 

возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

Операционный контроль осуществляют производители работ и мастера, 

строительные лаборатории и геодезические службы, а также специалисты, 

занимающиеся контролем отдельных видов работ. Контроль проводится в 

соответствии со схемами операционного контроля качества (СОКК) на 

выполнение соответствующего вида работ. СОКК входят в состав 

технологических карт и являются основным рабочим документом контроля 
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качества выполняемых работ для прорабов, мастеров, строительных 

лабораторий, геодезических служб, а также бригадиров, звеньевых и рабочих. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполняемых работ, а также скрытых работ и отдельных конструктивных 

элементов. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться 

инспекционный контроль специальными службами либо специально 

создаваемыми для этой цели комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению 

выявленных дефектов. 

Контроль выполнения работ по устройству основания осуществлять 

следующим образом: 

- плотность верхнего слоя проверять через 50 м; 

- плотность проверять на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, 

но не менее 8 см. Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения 

в сторону уменьшения допускаются не более в 10 % определений от их общего 

числа и не более чем на 0,04; 

- глубину промерзания слоя сезонного оттаивания грунта проверять по 

кернам (шурфам) через 100 м; 

- сохранность мохорастительного слоя определять визуально; 

- проверять содержание мерзлых комьев в насыпях визуально, 

периодически; 

- однородность грунта проверять визуально; 

- контроль влажности грунта проводить в карьере, не реже одного раза в 

смену; 

- контроль плотности и влажности грунта проводить по ГОСТ 5180-2015. 

Для текущего контроля использовать ускоренные и полевые экспресс методы и 

приборы. 

 

20.3 Авторский надзор 

Авторский надзор является одним из видов контроля автора проекта и 

других разработчиков проектной документации за строительством объекта, 

осуществляемый с целью обеспечения соответствия решений проекта 

выполняемым СМР. В ходе осуществления авторского надзора специалистами 

выполняются следующие работы: 

- выборочно проверяется соответствие производимых строительных и 

монтажных работ рабочей документации и требованиям СНиП; 

- выборочно контролируется качество и соблюдение технологии 

производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, 

устойчивости и долговечности конструкций, и монтажа технологического и 

инженерного оборудования; 

- своевременно решаются вопросы, связанные с необходимостью внесения 

изменений в рабочую документацию, и контролируется их исполнение; 
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- содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные 

работы, и представителей заказчика с проектной и рабочей документацией; 

- информирование заказчика о несвоевременном и некачественном 

выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для 

принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей 

документации и нарушений требований нормативных документов; 

- участие в освидетельствовании скрытых работ, возведении последующих 

конструкций, от качества которых зависит прочность, устойчивость, надежность 

и долговечность возводимых зданий и сооружений; 

- участие в приемке отдельных ответственных конструкций в процессе 

строительства. 

 

20.4 Приемка законченного строительством объекта в эксплуатацию 

Приемка законченного строительством объекта в эксплуатацию проводится 

на основании "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) ст. 55. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на стро-

ительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства требованиям к строитель-

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на да-

ту выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-

строительного плана земельного участка, разрешенному использованию земель-

ного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта про-

екту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), проекту плани-

ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейно-

го объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации. 

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию 

по атомной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по космиче-

ской деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, непо-

средственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию необходимы следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе со-

глашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сер-

витута; 
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- градостроительный план земельного участка, представленный для полу-

чения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания террито-

рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке терри-

тории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образо-

вание земельного участка; 

- разрешение на строительство; 

- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществле-

ния строительства, реконструкции на основании договора строительного подря-

да); 

- акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный кон-

троль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписан-

ные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-

нерно-технического обеспечения (при их наличии); 

- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-

ганизацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-

тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-

ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-

вании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта; 

- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-

сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибора-

ми учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 

на осуществление федерального государственного экологического надзора феде-

рального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государ-

ственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотрен-

ных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса; 
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- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опасном объекте; 

- акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурно-

го наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта 

этого объекта и его приспособления для современного использования; 

- технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О госу-

дарственной регистрации недвижимости"; 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию является: 

- отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к стро-

ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением слу-

чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-

буется подготовка документации по планировке территории), требованиям, уста-

новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации; 

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-

пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-

ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 

если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или из-

менении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 настоящего Кодекса, и стро-

ящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с разме-

щением которого установлена или изменена зона с особыми условиями исполь-

зования территории, не введен в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного 

объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполни-
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тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энер-

гии "Росатом" или Государственную корпорацию по космической деятельности 

"Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, передана безвозмездно 

копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-

ганизацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

 

20.5 Строительный контроль   

Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в целях про-

верки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 

технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строитель-

ство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-

монта на основании договора строительный контроль проводится также за-

стройщиком или заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора фи-

зическим или юридическим лицом. Застройщик или заказчик по своей инициати-

ве может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документа

ции, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации 

(часть дополнена со 2 августа 2010 года Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 240-ФЗ). 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государ-

ственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных си-

туаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осу-

ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответ-

ствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта кон-

троль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения дру-

гих работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе 

проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и 

участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документа-

ции. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций дол-

жен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строи-
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тельства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением кото-

рых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, 

предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регла-

ментов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам 

проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указан-

ных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения состав-

ляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или 

заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных 

работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. 

Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения должны составляться только после устранения выяв-

ленных недостатков. 

В случаях, если выполнение работ должно быть начато более чем через 

шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, кон-

троль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

та капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, 

реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не мо-

жет быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния, если устранение выявленных в процессе проведения строительного кон-

троля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строитель-

ных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, дол-

жен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов. Замечания 

застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для 

проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проект-

ной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, рекон-

струкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны 

быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков 

составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об 

указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

21 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

21.1 Геодезический контроль 

В процессе возведения объектов строительно-монтажной организацией 

(генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль 

точности геометрических параметров сооружений, который является обязатель-

ной составной частью производственного контроля качества. 
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Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (со-

оружений) заключается в: 

- геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения 

элементов, конструкций и частей сооружений и инженерных сетей проектным 

требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операцион-

ном контроле); 

- исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения 

элементов, конструкций и частей сооружений, постоянно закрепленных по окон-

чании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подзем-

ных инженерных сетей. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей 

следует выполнять до засыпки траншей. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ 

геометрические параметры сооружений, методы геодезического контроля, поря-

док и объем его проведения должны быть установлены проектом производства 

геодезических работ (СП 126.13330.2012 ―Геодезические работы в строитель-

стве‖). 

Геодезический контроль точности геометрических параметров сооруже-

ний, в том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах строи-

тельства, следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы. 

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей соору-

жений, их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей 

следует определять от знаков внутренней разбивочной сети сооружения или ори-

ентиров, которые использовались при выполнении работ, а элементов инженер-

ных сетей - от знаков разбивочной сети строительной площадки, внешней разби-

вочной сети или от твердых точек капитальных сооружений. Перед началом ра-

бот необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и ориентиров. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности 

геометрических параметров сооружений, в том числе при исполнительных съем-

ках инженерных сетей, должна быть не более 0,2 величины отклонений, допуска-

емых строительными нормами и правилами, государственными стандартами или 

проектной документацией. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операцион-

ном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, кон-

струкций и частей сооружений следует составлять исполнительные схемы, а для 

подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи, как правило, в мас-

штабе соответствующих рабочих чертежей, отражающие плановое и высотное 

положение вновь проложенных инженерных сетей. В необходимых случаях как 

приложение следует составлять каталог координат и высот элементов сетей. 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполни-

тельной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении 

исполнительной документации и оценке качества строительно-монтажных работ. 
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21.2 Лабораторный контроль 

На строительной площадке создается силами подрядной организации лабо-

раторный пост по контролю качества. Пост входит в состав строительной лабо-

ратории, имеющейся у генерального подрядчика. На лабораторный пост возла-

гаются следующие функции: 

- участие в проведении входного контроля качества материалов и кон-

струкций, используемых в строительстве; 

- участие в операционном контроле основных строительных процессов и 

видов работ, предусмотренных схемами операционного контроля; 

- проведение выборочного контроля за соблюдением заданной технологии 

производства работ; 

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образ-

цов и проведение контрольных испытаний и измерений при операционном и 

приемочном контроле с выдачей заключений по их результатам; 

- участие в определении качества строительно-монтажных работ при при-

емке их от исполнителей (бригад, звеньев).

 

 

22 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации и методы возведения строительных конструкций и монтажа 

оборудования 

22.1 Методы производства работ основного периода  

Конструктивные решения линейного объекта запроектированы в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, сво-

дов правил по строительству и электротехнической частью проекта. 

В конструктивных решениях «Строительство нефтепровода товарной нефти 

УППН «Баклановка» - УППН «Оса» разработаны: 

- Нефтепровод; 

- Камера пуска очистных и диагностирующих устройств; 

- Камера приѐма очистных и диагностирующих устройств; 

- Линия рециркуляции СИКН-276. 

 

22.2 Нефтепровод линейная часть 

Характеристика проектируемых сооружений приведена в таблице 11. 

 

Таблица 11. 
 

п/п 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

 

 

Кол. 

 

Характеристика 

1 Нефтепровод  товарной 

нефти УППН «Бакланов-

ка»-УППН«Оса» 

 

м 

 

 

89483,60 

 

 

 

Труба стальная электросварная 

Ø273х8,0мм, по ТУ 1317-204-

0147016-2001, класс прочности К48, 

сталь 09ГСФ с заводским наружным 

покрытием усиленного типа по 

ГОСТ Р51164-98 (конструкция 1) 
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Настоящей проектной документацией, согласно заданию на проектирование, 

техническим условиям, предусматривается строительство нефтепровода товарной 

нефти УППН «Баклановка»-УППН«Оса». 

Источником сырья является нефть Баклановского месторождения Пермского 

края ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ. 

В соответствии с заданием на проектирование, максимальная перспективная 

загрузка нефтепровода составит: 

- по жидкости Qж=1700 м3/сут; 

- по нефти Qн=1445 т/сут. 

С рабочим давлением в нефтепроводе до 4,0 МПа. 

Режим работы круглосуточный, непрерывный. 

Обустройство стройплощадок: 

- расчистка стройплощадки от растительности;  

- планировка стройплощадок на период строительства для сбора и отвода по-

верхностных сточных вод; 

- установка освещения опасных участков; 

- обустройство площадки стоянки строительной техники;

- обустройство площадки временных зданий и сооружений; 

- обустройство площадки складирования материалов и изделий, полигонов 

сборки конструкций; 

- обустройство площадки временного складирования порубочных остатков; 

- обустройство площадки для сбора и накопления строительного мусора и 

ТБО; 

- размещение временных инвентарных зданий; 

- в доступном для обозрения месте разместить паспорт объекта с указанием 

наименования объекта, заказчика, проектной организации, генподрядчика, ответ-

ственных лиц, контактных телефонов и прочей информацией. 

Строительство нефтепровода предусматривается из стальных электросвар-

ных труб по ТУ 1317-204-0147016-2001 (класс прочности К48) Ø273х8 мм, с за-

водским наружным покрытием усиленного типа по ГОСТ Р51164-98 (конструк-

ция 1).
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Габаритные размеры труб (наружный диаметр, длина) приняты в соответ-

ствии с ТУ 1317-204-0147016-2001. Предельные отклонения труб от номинальных 

размеров приняты в соответствии СП 284.1325800.2016, СП 36.13330.2012: 

- предельные отклонения по наружному диаметру не должны превышать 

±1%; 

- овальность концов труб (отношение разности между наибольшим и 

наименьшим диаметрами в одном сечении к номинальному диаметру) не должна 

превышать 1%; 

- кривизна труб не должна превышать 1,5мм на 1м длины, а общая кривизна - 

не более 0,2% длины трубы. 

Основной способ укладки труб- подземный. 

Глубина заложения нефтепровода вне постоянных проездов принята из обес-

печения устойчивости нефтепровода в зависимости от свойств грунта и климати-

ческих условий, но не менее 0,8 м до верха трубы и в соответствии  

с ГОСТ Р 55990-2014 п.9.3.1. 

При пересечении проектируемого нефтепровода с существующими подзем-

ными трубопроводами открытым способом расстояние в свету должно быть не 

менее 0,35 м. 

Согласно ТУ «Транснефть-Прикамье» (приложение В17,том1) и ТУ «Лу-

койл-Транс» (приложение В3, том1) строительство участка нефтепровода при пе-

ресечении с магистральным нефтепроводом на ПК 776+24,3 и магистральным 

нефтепродуктопроводом на ПК 776+56,5 выполняется методом горизонтально-

направленного бурения в защитном кожухе. Концы кожу выводятся на расстояние 

не менее 25м от оси магистрального нефтепровода, расстояние в свету между ма-

гистральным трубопроводом и кожухом  не менее 3м. 

 При пересечении с существующими подземными силовыми кабелями 0,4 кВ 

и кабелями связи – не менее 0,5 м. Пересечение с существующими подземными 

коммуникациями предусматривается под углом близким 60º. Разработка траншеи 

производится вручную по 2 м в обе стороны от пересекаемого трубопровода или 

кабеля. 

Расстояние нефтепровода от действующих трубопроводов при параллельной 

прокладке принято согласно ГОСТ Р 55990-2014. п.8.6. 

Пересечение с автодорогами предусматривается закрытым способом. Глуби-

на заложения – не менее 1,4 м до верха кожуха. Концы кожуха выводятся на рас-

стояние не менее 10 м от бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы 

насыпи. 

Пересечение проектируемого нефтепровода с ВЛ-110кВ, ВЛ-6кВ предусмат-

ривается согласно техническим условиям ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» 

№ПЭ/01/16/187 от 18.01.2018г. Пересечение проектируемого нефтепровода с ВЛ-

220кВ предусматривается согласно техническим условиям филиала ОАО «ФСК 

ЕЭС» Пермское предприятие МЭС №М4/П4/1/1291 от 15.04.2015г и письма 

№М4/П4/1/3302 от 24.10.2017. Угол пересечения с ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ не менее 

60º, угол пересечения ВЛ-10кВ не нормируется. В местах пересечения проектиру-

емого нефтепровода с ВЛ ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» предусматривают-

ся защитные кожухи. 
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Также кожухи предусматриваются при переходе через реки, согласно п.724 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Кожух преду-

сматривается из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 

материал сталь 10 группы В ГОСТ 10705-80 (530х10). Для защиты кожуха от поч-

венной коррозии предусматривается ленточная полимерная антикоррозионная 

изоляция усиленного типа согласно ГОСТ Р 51164-98 и ВСН 008-88 «Строитель-

ство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и теп-

ловая изоляция». Структура изоляционного покрытия усиленного типа: 

- лента изоляционная «Полилен-40-ЛИ-63» ТУ 2245-003-1297859-99, 2 слоя; 

- праймер НК-50 ТУ 5775-001-1297859-94; 

- наружная обертка «Полилен-ОБ-63» ТУ 2245-004-1297859-99, 1 слой. 

Для механической защиты труб с покрытием при прокладке в кожухе преду-

сматриваются опорно-направляющие кольца. В качестве опорно-

позиционирующих колец рекомендуется использовать кольца «Спейсеры» по ТУ 

54-19-2000. Шаг спейсеров принять не более 3м. Согласно п.4.11 ТУ 2291-034-

00203803-2005 "Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации 

спейсеров, устанавливаемых на подъездных переходах трубопроводов". Спейсеры 

устанавливаются спаренными на каждой пятой опоре перехода. Согласно ГОСТР 

55990-2014 п. 10.3.7 для герметизации пространства между защитным кожухом и 

трубопроводом на концах кожухов устанавливаются герметизирующие манжеты. 

Пересечение проектируемого нефтепровода с кабельной линией связи ПАО «Ме-

гафон» предусматривается согласно техническим условиям №5/2-05-PID-Исх-

000236/15 от 31.03.2015. Пересечение проектируемого нефтепровода с кабелем 

связи КЛС «Оса-Уральская» предусматривается согласно техническим условиям 

№02-16/139 от 31.03.2015г. ОАО «Связьтранснефть». 

Для защиты трубопроводов от повреждений в скальном грунте устраивается 

основание (постель) под трубопровод  δ = 10 см и присыпка δ = 20 см песком или 

мягким местным (не защемляющим) грунтом мелких фракций (согласно СП 

36.13330.2012); 

При переходе через водную преграду прокладка предусматривается подзем-

ной на 0,5м ниже прогнозируемого размыва дна реки (в течении 25 лет), но не ме-

нее 1,0м от естественных отметок дна водоема. 

Также на обводненных участках для предотвращения всплытия нефтепрово-

да предусматривается монтаж текстильных контейнеров КТ-300Т и КТ-500. Тек-

стильные контейнеры, КТ-500 заполняются грунтом по трассе. 

Для предотвращения размыва дна реки по траншее проектом предусмотрены 

укрепительные работы вдоль трубопровода в русловой части каменной наброской 

высотой не менее 45см и шириной не менее размеров траншеи по верху. 

Для возможности отключения участков нефтепровода в процессе эксплуата-

ции на время проведения ремонтных работ предусматривается установка секущих 

полнопроходных задвижек типа 30с515нж (ЗКЛ2 250х40). Узлы задвижек разме-

щаются в ограждениях с надписями, с номерами согласно оперативной схеме и с 

указателями направления вращения на закрытие и открытие, а также с указателя-

ми положений с надписями: «Закрыто» и «Открыто». Теплоизоляция узлов за-

движек не предусматривается. 
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Запорная арматура принята соответственно параметрам транспортируемой 

среды и условиям эксплуатации: 

- температура рабочей среды, °С  - от минус 40 до +425; 

- температура окружающей среды, °С  - от минус 60 до +40;  

- присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

- давление номинальное, МПа – 4.0; 

- герметичность затвора, класс «А» по ГОСТ  9544-2015; 

- климатическое исполнение – У1; 

- срок службы, лет – 30. 

Объѐм контроля сварных соединений нефтепровода радиографическим мето-

дом составляет 25%, ультразвуковым или магнитографическим методами - 75% 

для участков категории «Н», участки категории «С» подлежат контролю радио-

графическим методом в объеме 100%. 

Для прохождения дефектоскопа или очистного поршня по нефтепроводу, по 

трассе предусматриваются гнутые отводы радиусом изгиба 5 DN (ТУ 1469-052-

78795288-2016), выполненные из стали 09ГСФ. Гнутые отводы предусматривают-

ся с заводским наружным покрытием усиленного типа (конструкция 1) ГОСТ Р 

51164-98. 

Изоляцию стыков в полевых условиях выполнить манжетами "ТИАЛ-М" по 

ТУ 2293-002-58210788-2004. 

Для надземных участков стальных трубопроводов и арматуры предусматри-

вается окраска согласно СТП 09-001-2013"Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" материалом с гарантий-

ным сроком не менее 5 лет. Подготовка стальной поверхности под окрашивание 

выполняется абразивно-струйной очисткой. 

Подземная часть нефтепровода защищается от почвенной коррозии катод-

ными установками ЭХЗ. 

Для быстрого привлечения внимания и предупреждения о потенциальной 

или действительной опасности вредного воздействия объекта на людей, снижения 

вероятности травматизма и профессиональных заболеваний, предотвращения ава-

рий и облегчения управления производственными процессами, на объекте уста-

навливаются знаки безопасности. Знаки безопасности устанавливаются в соответ-

ствии с требованиями СТП 09-001-2013"Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". На ограждение запор-

ной арматуры предусмотрена установка знаков, читаемых при вертолетном обле-

те. 

Надежность и устойчивость проектируемого трубопровода обеспечивается 

следующими проектными решениями. 

- Свойства исходных материалов для сооружения трубопровода (труб, соеди-

нительных деталей, арматуры, изоляционных покрытий) приняты в соответствии 

с требованиями нормативных документов (ГОСТ Р 55990-2014, СП 

284.1325800.2016, ГОСТ, ТУ на эти изделия). 

- Конструктивные характеристики трубопровода (толщина стенки труб и со-

единительных деталей, глубина заложения, радиус упругого изгиба, тип изоляци-

онных покрытий) приняты в соответствии с условиями эксплуатации по давлению 
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и температуре и требованиями нормативных документов (ГОСТ Р 55990-2014, СП 

284.1325800.2016). 

- Устанавливаются требования к качеству строительства, которое определя-

ется соответствием результатов контроля качества при сооружении трубопровода 

требованиям нормативных документов. 

- Обеспечивается необходимый уровень коррозионной защиты трубопровода 

в течение всего срока его эксплуатации путем повышения толщины стенки труб и 

соединительных деталей, применения наружного антикоррозионного покрытия, 

средств электрохимзащиты и других решений. 

-Расположение проектируемого нефтепровода принято с учетом требований 

действующих норм и правил. 

-Ремонт оборудования производиться только после его отключения и сброса 

давления 

Процесс транспорта рабочей среды по нефтепроводу полностью герметизи-

рован, что предотвращает выбросы в окружающую среду. 

Проектной документацией предусматривается проведение диагностики тру-

бопровода по программе диагностирования, разрабатываемой на основании тех-

нического задания. Вид, объем, периодичность диагностического обследования 

определяет Отдел технического надзора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в зависимости 

от аварийности, результатов предыдущего контроля и в соответствии с СП 

284.1325800.2016. Диагностическое обследование трубопроводов, как правило, 

проводит специализированная организация на основе договора с владельцем тру-

бопроводов. Работы по диагностике промысловых трубопроводов включают в се-

бя: 

- анализ технической документации; 

- натурное обследование технического состояния; 

- расчетную часть; 

- оформление результатов. 

Натурное обследование, в общем виде, включает в себя: 

- изучение особенностей ситуации прокладки трубопровода и его техниче-

ской оснащенности; 

- определение характеристик и свойств перекачиваемого продукта, а также 

категории трубопровода, параметров его испытаний и эксплуатации; 

- определение марки стали примененных для строительства трубопровода 

труб (при необходимости, проведение лабораторных исследований), а также вида, 

типа и конструкции изоляционных покрытий трубопровода, запорной и прочей 

арматуры; 

- определение соответствия металла труб, изоляционного покрытия и обору-

дования трубопровода условиям эксплуатации и параметрам перекачиваемой сре-

ды, а также прямому назначению; 

- составление фактического плана и профиля трубопровода в масштабе 

1:2000, с GPS привязкой пикетов, углов поворота и вертикального профиля для 

паспортизации и оперативного использования для целей патрулирования, техни-

ческой диагностики и обслуживания; 
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- выявление несанкционированных переездов, недостаточно заглубленных и 

открытых участков (в результате размывов, оползней и т.п.) трубопровода; 

- поиск участков трубопровода, подверженных электрокоррозионному пора-

жению вследствие воздействия блуждающих токов и других факторов. Определе-

ние степени влияния на контролируемый трубопровод параллельных и пересека-

емых подземных и надземных коммуникаций; 

- определение наличия и контроль соответствия требованиям нормативных 

документов защитных кожухов, в которых проложен трубопровод под автомо-

бильными дорогами. Контроль наличия физического и (или) гальванического 

контакта трубопровода с защитными кожухами, а также герметичности трубопро-

вода в кожухах; 

- определение эффективности и мониторинг параметров функционирования 

системы электрохимзащиты; 

- контроль соответствия ограждений и площадок для обслуживания запорной 

и прочей арматуры требованиям нормативных документов; 

- определение вида и технического состояния запорной и прочей арматуры; 

- проверка герметичности запорной арматуры и фланцевых соединений; 

- определение технического состояния изоляционного покрытия; 

- неразрушающий контроль состояния изоляционного покрытия, основного 

металла и сварных стыков (в шурфах) трубопровода, на открытых участках и под-

водных переходах; 

- определение потенциально опасных участков на трубопроводе; 

- составление схемы шурфовки потенциально опасных участков на предвари-

тельном плане трубопровода; 

- измерение фактического переходного сопротивления изоляционного по-

крытия и неразрушающий контроль основного металла и сварных швов в шурфах 

потенциально опасных участков трубопровода; 

- проведение электрокоррозионного обследования трубопровода 

Трасса проектируемого нефтепровода должна быть закреплена на местности 

указательными знаками, читаемыми при вертолетном облете, согласно п.84-87 

приказа №515 от ЗОЛ 1.2017 г. «Об утверждении федеральных норм и правил в об-

ласти промышленной безопасности "правила безопасной эксплуатации внутрипро-

мысловых трубопроводов". Указательные знаки с указанием всех параметров тру-

бопровода устанавливаются на всех переходах через искусственные и естествен-

ные препятствия, углах поворота, узлах задвижек и на каждом километре. 

Для быстрого привлечения внимания и предупреждения о потенциальной 

или действительной опасности вредного воздействия объекта на людей, снижения 

вероятности травматизма и профессиональных заболеваний, предотвращения ава-

рий и облегчения управления производственными процессами, на объекте уста-

навливаются знаки безопасности. Знаки безопасности устанавливаются в соответ-

ствии с требованиями СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Согласно СП-284.1325800.2016, п. 9.3.12 места пересечения проектируемого 

трубопровода с препятствиями обозначаются опознавательными знаками. 
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Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возмож-

ности повреждения трубопровода, согласно Правил охраны магистральных тру-

бопроводов п.4 установлены охранные зоны: 

- вдоль трассы трубопровода – в виде участка земли шириной по 50м в каж-

дую сторону от оси трубопровода. 

- вдоль подводных переходов трубопроводов – в виде участка водного про-

странства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными 

плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток трубопроводов на 100м с каж-

дой стороны. 

- на землях сельскохозяйственного назначения охранная зона ограничивается 

условными линиями, проходящими в 25м от осей крайних трубопроводов с каж-

дой стороны 

В охранных зонах трубопроводов должны быть предусмотрены плакаты с за-

претительными надписями против всякого рода действий, которые могут нару-

шить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их поврежде-

нию. 

В охранных зонах трубопроводов сторонними организациями без письменно-

го согласия организации, их эксплуатирующей, запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобре-

ния и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, произ-

водить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллек-

тивные сады и огороды. 

На территории охранной зоны нефтепроводов не допускается: 

а) устройство канализационных колодцев и других заглублений, не преду-

смотренных проектом, за исключением углублений, выполняемых при ремонте и 

реконструкции по плану производства работ; 

б) производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных 

и осушительных систем; 

в) производство всякого рода горных, строительных, монтажных, взрывных 

работ, планировка грунта; 

г) производство геолого-съемочных, поисковых, геодезических и других 

изыскательских работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб 

грунта. 

Размер охранной зоны указывается на указательных знаках, устанавливаемых 

по трассе трубопровода. 

Обозначение трубопровода и закрепление трассы на местности предусматри-

вается установкой опознавательных знаков, расположенных справа по ходу, на 

всех переходах через искусственные и естественные препятствия, углах поворота 

на расстоянии 1,0 м от оси нефтепровода в соответствии СТП-06-016-005-02 

«Оснащение производственных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ» преду-

предительными знаками безопасности и надписями».  
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Охранная зона трассы нефтепровода принимается 50 метров, по 25 метров с 

каждой стороны от нефтепровода. 

В охранных зонах трубопроводов должны быть предусмотрены плакаты с за-

претительными надписями против всякого рода действий, которые могут нару-

шить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их поврежде-

нию. 

В охранных зонах трубопроводов сторонними организациями без письменно-

го согласия организации, их эксплуатирующей, запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобре-

ния и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, произ-

водить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллек-

тивные сады и огороды. 

На территории охранной зоны трубопроводов не допускается: 

а) устройство канализационных колодцев и других заглублений, не преду-

смотренных проектом, за исключением углублений, выполняемых при ремонте и 

реконструкции по плану производства работ; 

б) производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных 

и осушительных систем; 

в) производство всякого рода горных, строительных, монтажных, взрывных 

работ, планировка грунта; 

г) производство геолого-съемочных, поисковых, геодезических и других 

изыскательских работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб 

грунта. 

Размер охранной зоны указывается на указательных знаках, устанавливаемых 

по трассе трубопровода. 

Отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при строительстве, 

являются собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и передается по договору 

№16z3235 от 21.12.2016 ООО "МетОптТорг". 

К строительству приступить только после разработки проекта производства 

работ. 

Рытье траншеи вести одноковшовым экскаватором емк. ковша 0,65 м3. За-

сыпку траншеи производить бульдозером мощностью 59 кВт. 

Монтаж трубопровода в траншею рекомендуется проводить трубоукладчи-

ками. 

Испытание нефтепровода. Оборудование, используемое в процессе строи-

тельства. строительство в сложных инженерно-геологических условиях 

Максимальное рабочее давление нефтепровода согласно заданию на проек-

тирование – 4,0 МПа. Давление гидравлического испытания на прочность - 1,25 

Рраб.=5,0 МПа. 

Строительство, монтаж и испытание проектируемого нефтепровода долж-

ны быть предусмотрены согласно СНиП 12-01-2004 «Организация строитель-

ства», СП-284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. 
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Правила проектирования и производства работ», ГОСТ Р 55990-2014 «Место-

рождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы про-

ектирования», ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых тру-

бопроводов. Сварка», ВСН 005-88 «Строительство магистральных и промысло-

вых трубопроводов. Технология и организация», ВСН 011-88 «Строительство 

магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание», 

ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.  

Очистку внутренней поверхности трубопровода, промывку и гидравличе-

ское испытание выполнить в соответствии с требованиями ВСН 011-88 «Строи-

тельство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и ис-

пытание».

Для трубопроводов диаметром 273 мм предусматривается промывка водой  

с пропуском очистного поршня. 

В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода 

входят: 

- подготовка к испытанию; 

- наполнение трубопровода водой; 

- подъем давления до испытательного; 

- испытание на прочность; 

- сброс давления до проектного рабочего; 

- проверка на герметичность; 

- сброс давления до 0,1-0,2 МПа. 

Гидравлическое испытание выполнить в соответствии с требованиями ВСН 

011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка 

полости и испытание» 

Необходимый объем воды для гидравлического испытания  нефтепромыс-

лового трубопровода УППН «Баклановка» - УППН «Оса»V=11499 м3.  

Заполнить трубопроводы водой в объеме 10-15% объема полости очищае-

мого трубопровода. Согласно п. 2.18  ВСН 011-88 «Строительство магистраль-

ных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание» 

Необходимый объем воды для промывки испытуемого  нефтепромыслово-

го трубопровода УППН «Баклановка» - УППН «Оса» V=1149,9 м3. 

Вода для промывки и гидравлического испытания трубопровода преду-

сматривается привозная с площадки УППН «Баклановка» и УППН «Оса». 

Для подачи воды по трассе нефтепровода предусмотрена установка за-

движки с ковером. 

Для слива воды в пониженных местах по трассе трубопровода предусмот-

рены задвижки с ковером. 

Вода после промывки трубопровода откачивается в автомобиль-цистерну и 

вывозится на УППН «Баклановка» и УППН «Оса». 

Испытание трубопроводов следует производить не ранее чем через 24 часа 

после выполнения сварочных работ на трубопроводе. Испытание трубопровода 

на прочность и проверку на герметичность следует проводить после полной го-

товности участка или всего трубопровода: укладки трубопровода в траншею и 

его полной засыпки.  
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На основании ВСН 011-88 п. 3.14 время выдержки под испытательным 

давлением должно составлять 24 часа. 

Давление на герметичность равно рабочему давлению, время выдержки 

должно составлять не менее 12 часов. 

Испытание трубопроводов предусматривается гидравлическое согласно 

ГОСТ Р 55990-2014, Давление гидравлического испытания на прочность – 

1,25Рраб в верхней точке. На участках пересечения с автодорогами включая 

участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или 

бровки выемки земляного полотна дороги, а так же на участках пересечения с 

подземной коммуникацией и воздушной линией электропередачи высокого 

напряжения давление гидравлического испытания на прочность – 1,5Рраб в 

верхней точке. Проектом принято давление гидравлического испытания нефте-

провода 5,0 МПа. На участках пересечения с автодорогами, подземной коммуни-

кацией и линией электропередачи высокого напряжения давление гидравличе-

ского испытания на прочность составит 6,0 МПа. После окончания испытания на 

прочность давление необходимо снизить до рабочего для проверки на герметич-

ность.

Если при испытательном давлении не произойдет разрыв труб или стыков, 

а при рабочем давлении не будет обнаружено утечек воды, то трубопровод вы-

держал испытание на прочность и проверку на герметичность. 

После проведения испытания из трубопровода должна быть удалена вода 

путем двукратной продувки воздухом. 

При гидравлическом испытании необходимо выполнять требования п.736 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. 

Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования», таблица 21, переходы че-

рез водные преграды, участки на переходах через внутренние межплощадочные 

автодороги промышленных предприятий III-в категории, автомобильные дороги 

общего пользования IV, V категорий, узлы линейной запорной арматуры, пере-

сечения с воздушными линиями электропередачи высокого напряжения, с под-

земными коммуникациями испытываются на прочность в два этапа (см. таблицу 

12): 

- первый – после укладки; 

- второй – одновременно с прилегающими участками нефтепровода. 

 

Таблица 12. Параметры испытания нефтепроводов на прочность  

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

участков 

трубопроводов 

 

 

Кате

- 

гори

и 

учас

т- 

ков 

 

Этапы 

испытания 

на прочность 

 

 

Параметры испытания на прочность 

Давление испытания в 

верхней точке, МПа 

Продолжи-

тельность (час) 

гидравлическ

ий 

пневма-

тическим 

способом 

гидрав- 

личе- 

ским 

спо-

собом 

пнев-

мати- 

ческим 

способ

ом 

1. Пересечения с под- С Первый этап - 
1,25   1,25  

6  12 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование 

участков 

трубопроводов 

 

 

Кате

- 

гори

и 

учас

т- 

ков 

 

Этапы 

испытания 

на прочность 

 

 

Параметры испытания на прочность 

Давление испытания в 

верхней точке, МПа 

Продолжи-

тельность (час) 

гидравлическ

ий 

пневма-

тическим 

способом 

гидрав- 

личе- 

ским 

спо-

собом 

пнев-

мати- 

ческим 

способ

ом 

земными коммуника-

циями (канализацион-

ными коллекторами, 

нефтепроводами, 

нефтегазопроводами, 

кон- 

денсатопроводами, 

газо- 

после укладки 

и засыпки или 

крепления на 

опорах. 

Для трубо-

проводов 

категории С 

 

 

 проводами, силовыми 

кабелями и кабелями 

связи) в пределах 20м 

по обе стороны пере-

секаемой коммуника-

ции 

   Второй этап - 

одновременно с 

испытанием 

трубопровода 

1,25   

Для трубо-

проводов 

категории 

 

 1,1   

Для трубо-

проводов 

категории Н 

С 

1,25   

Для трубо-

проводов ка-

тегории С 

 

 

1,1  

 

 

12  

 

 

 

 

 

 

12 

12  

 

 

 

 

 

 

12 

2. Узлы пуска и приема 

ВТУ, узлы линейной 

запорной арматуры, а 

также примыкающие к 

ним участки трубо-

проводов длиной 250 

м. 

С Первый этап - 

после укладки 

и засыпки или 

крепления на 

опорах. 

1,25   

Для трубо-

проводов 

категории С 

1,25  

 

6  12 

Второй этап - 

одновременно с 

испытанием 

трубопровода 

1,25   

Для трубо-

проводов 

категории С 

1,25   

Для трубо-

проводов ка-

тегории С 

12  12  

1,1   

Для трубо-

проводов 

категории Н 

1,1   
12  12  

3. Переходы через авто-

мобильные дороги с 

прилегающими по обе 

стороны дороги участ-

ками, длиной 25 м 

каждый от подошвы 

насыпи или бровки 

выемки земляного по-

лотна дороги, и при-

мыкающими к перехо-

дам участками катего-

С Первый этап - 

после укладки 

и засыпки или 

крепления на 

опорах. 

 

 

Второй этап - 

одновременно с 

испытанием 

трубопровода 

1,25   

Для трубо-

проводов 

категории С 

 

1,25   

Для трубо-

проводов 

категории С 

 

1,25  

 

 

 

 

1,25   

Для трубо-

проводов ка-

тегории С 

 

6 

 

 

 

 

 

12  

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование 

участков 

трубопроводов 

 

 

Кате

- 

гори

и 

учас

т- 

ков 

 

Этапы 

испытания 

на прочность 

 

 

Параметры испытания на прочность 

Давление испытания в 

верхней точке, МПа 

Продолжи-

тельность (час) 

гидравлическ

ий 

пневма-

тическим 

способом 

гидрав- 

личе- 

ским 

спо-

собом 

пнев-

мати- 

ческим 

способ

ом 

рии С в пределах рас-

стояний, указанных в 

7.2, для следующим 

автомобильных дорог:  

- автомобильные доро-

ги общего пользования 

и подъездные дороги к 

промышленным пред-

приятиям IV, V кате-

горий; 

- внутренние автомо-

бильные дороги про-

мышленных предпри-

ятий и организаций 

всех категорий; 

- внутрихозяйствен-

ные автомобильные 

дороги в сельскохо-

зяйственных предпри-

ятиях и организациях 

I-с категории. 

 

 

 

1,1   

Для трубо-

проводов 

категории Н 

1,1  
 

12 

 

12 

 Переходы через вод-

ные преграды: 

- несудоходные шири-

ной зеркала воды в 

межень до 25 м в рус-

ловой части с поймами 

по ГВВ 

10%обеспеченности 

 

 Первый этап - 

после укладки 

и засыпки или 

крепления на 

опорах. 

 

 

Второй этап - 

одновременно с 

испытанием 

трубопровода 

 

 

 

1,25   

Для трубо-

проводов 

категории С 

 

1,25   

Для трубо-

проводов 

категории С 

 

1,1   

Для трубо-

проводов 

категории Н 

1,25  

 

 

 

 

1,25   

Для трубо-

проводов ка-

тегории С 

 

1,1  

6 

 

 

 

 

 

12  

 

 

 

 

 

12 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

Расчетный срок службы труб и деталей трубопроводов – 20 лет.  

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, ме-

ханизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии требованиями, 

СНиП 12-01-2004, исходя из годовых физических объемов строительно-

монтажных работ и годовой производительности машин, механизмов и транс-

портных средств. 
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Описание обоснования количества и типов оборудования, средств и меха-

низмов, используемых в процессе строительства нефтепровода, конструктивных 

решений по укреплению оснований и усилению конструкций при прокладке тру-

бопроводов по трассе и технические решения по строительству в сложных инже-

нерно-геологических условиях приведено в Разделе 5 «Проект организации 

строительства». 
 

22.3 Технологические трубопроводы 

Нефтепровод товарной нефти УППН «Баклановка»-УППН «Оса» общей 

протяженностью 86600м, дата ввода в эксплуатацию 1957г. Нефтепровод входит 

в состав существующего опасного производства объекта «Система межпромыс-

ловых трубопроводов товарной нефти УППН «Баклановка »-УППН «Оса» ООО 

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

В связи с длительной эксплуатацией нефтепровода НПС «Оса»- ПНОС 

ø377х9мм,с целью снижения экологических рисков (пересечения с рр. Сергеевка, 

Тишковка, Тулва, Пизьма, Мосиха, Ившиха, Паль, Пизя, Северная, болота, ру-

чьи) необходимо строительство нефтепровода, согласно прилагаемой схеме про-

тяженностью 86600м. 

Состав проектируемых сооружений приведен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Состав проектируемых сооружений 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол. Характеристика 

1 Нефтепровод  товарной 

нефти УППН «Баклановка»-

УППН«Оса»  

м 

 

 

 

62,5 Труба стальная электросварная 

Ø273х8,0мм, по ТУ 1317-204-

0147016-2001, класс прочности 

К48, сталь 09ГСФ с заводским 

наружным покрытием усиленно-

го типа по ГОСТ Р51164-98 (кон-

струкция 1) 

2 Устройство запуска компл. 1 ДХМ 7934.00.000 

DN250 PN-4,0  

3 Устройство приема компл. 1 ДХМ 7935.00.000 

DN250 PN-4,0 

 

Для проведения диагностических исследований и очистки полости нефте-

провода от отложений АСПО в процессе эксплуатации на территории УППН 

«Баклановка» запроектирована камера запуска очистных и диагностических 

устройств ДХМ 7934.00.000, а в районе УППН «Оса»  - камера приема очистных 

и диагностических устройств ДХМ 7935.00.000. Камеры удобны в эксплуатации. 

Позволяют открыть затвор и обеспечить доступ во внутреннюю полость для 

установки дефектоскопа, очистного поршня и т.д. Длина корпуса камеры позво-

ляет применять любые современные средства диагностики. 

Для прохождения дефектоскопа или очистного поршня по нефтепроводу, 

углы поворота трассы должны быть выполнены из гнутых отводов радиусом из-

гиба 5 DN. 
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Срок службы камер запуска-приема не менее 20 лет 

Сбор стоков с камер запуска-приема при проведении операций по очистке 

трубопровода осуществляется в существующую дренажную систему. 

Для быстрого привлечения внимания и предупреждения о потенциальной 

или действительной опасности вредного воздействия объекта на людей, сниже-

ния вероятности травматизма и профессиональных заболеваний, предотвращения 

аварий и облегчения управления производственными процессами, на объекте 

устанавливаются знаки безопасности. Знаки безопасности устанавливаются в со-

ответствии с требованиями СТП 09-001-2013"Стандарт предприятия по приме-

нению фирменного стиля на объектах ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". 

Запорная арматура принята соответственно параметрам транспортируемой 

среды и условиям эксплуатации: 

- температура рабочей среды, °С – от минус 60 до +565; 

- температура окружающей среды, °С – от минус 60 до +40; 

- присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

- давление номинальное, МПа – 4,0; 

- герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015; 

- климатическое исполнение – УХЛ1; 

- срок службы, лет – 30. 

Для строительства трубопровода принимаем трубу с толщиной стенки 8,0 

мм с учетом обязательной нормативной добавки к толщине стенки на коррозию 

2мм . 

Согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах» технологические трубопроводы и арматура обвязки ка-

мер запуска и приема предусматриваются в надземном исполнении. 

Строительство нефтепровода на территории УППН «Баклановка», УППН 

«Оса» и  в пределах ограждения площадки камеры приема предусматривается из 

стальных электросварных труб по ТУ 1317-204-0147016-2001 (класс прочности 

К48) 273х8мм, с заводским наружным покрытием усиленного типа по ГОСТ 

Р51164-98 (конструкция 1) 

Трубопровод дренажа с площадки камеры запуска и площадки камеры 

приема предусмотрен из стальных бесшовных горячедеформированных труб по 

ГОСТ 8732-78, материал сталь 20 группы В ГОСТ 8731-74 (114х5мм). 

Расчетный срок службы труб и деталей трубопроводов – 20 лет.  

Строительство, монтаж, испытание, контроль сварных стыков трубопрово-

дов выполняется согласно СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и 

технологические трубопроводы» и руководству по безопасности «Рекомендации 

по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 

Максимальное рабочее давление трубопровода принято 4,0 МПа. 

Испытание трубопроводов на прочность и плотность – гидравлическим или 

пневматическим способами с определением падения давления. Давление гидрав-

лического испытания на прочность 1,25Рраб=5,0 МПа. Испытание на плотность 

выполнить давлением, равным рабочему. 
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Согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах» технологические трубопроводы и арматура обвязки ка-

мер запуска и приема предусматриваются в надземном исполнении. 

 трубопроводы в пределах ограждения УППН «Баклановка», УППН «Оса» 

площадки камеры приема подвергаются дополнительному пневматическому ис-

пытанию на герметичность с определением падения давления во время испыта-

ния. Дополнительное испытание на герметичность производится давлением, рав-

ным рабочему. Согласно руководству по безопасности трубопроводы относятся: 

- нефтепровод – к группе Бб категории I; 

- дренажный трубопровод -  к группе Бб категории III. 

Согласно руководству по безопасности объем контроля сварных соедине-

ний неразрушающими методами в % к общему числу стыков составляет: 

- нефтепровод -20; 

- дренажных трубопроводов- 2; 

Глубина заложения подземных трубопроводов принята не менее 0,6 м от 

поверхности земли до верхней образующей трубопровода. 

Для надземных участков стальных трубопроводов предусматривается 

окраска согласно СТП 09-001-20013 «Стандарт предприятия по применению 

фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» материалом с гаран-

тийным сроком не менее 5 лет. Подготовка стальной поверхности под окрашива-

ние выполняется абразивно-струйной очисткой. 

Надземные трубопроводы подлежат теплоизоляции. Теплоизоляция преду-

сматривается из вспененного каучука «К-FLEX»-ST с покрытием INCLAD тол-

щиной 50мм, по ТУ 2535-001-7518277-05. Перед нанесением теплоизоляции ар-

матуру и трубопроводы покрыть краской БТ-177 ОСТ 6.10.462-79 в 2 слоя по 

слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82, 1 слой.  

Для подземный участков дренажного трубопровода предусматривается 

ленточная полимерная антикоррозионная изоляция усиленного типа согласно 

ГОСТ Р 51164-98 и ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция». Структура изоля-

ционного покрытия усиленного типа: 

- лента изоляционная «Полилен-40-ЛИ-63» ТУ 2245-003-1297859-99, 2 

слоя; 

- праймер НК-50 ТУ 5775-001-1297859-94; 

- наружная обертка «Полилен-ОБ-63» ТУ 2245-004-1297859-99, 1 слой. 

Изоляцию стыков в полевых условиях выполнить манжетами "ТИАЛ-М" 

по ТУ 2293-002-58210788-2004 и комплектами термоусаживающихся материалов 

«ТИАЛ» по ТУ 2293-004-58210788-2005. 

Согласно СНиП 2.05.06-85 для предотвращения попадания очистного 

устройства в байпасную линию в трубопроводе предусматривается отбойник. 

Отбойник представляет из себя решетку выполненную из круга 12 по ГОСТ 

2590-2006 врезанную в трубопровод ответвления между тройником и запорной 

арматурой. 
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Для обеспечения электрического разъединения подземной части нефтепро-

вода находящегося под защитой ЭХЗ от надземного оборудования предусматри-

вается изолирующее соединение. Согласно ВСН 39-1.8-008-2002 «Указания по 

проектированию вставок электроизолирующих на магистральных и промысло-

вых трубопроводах» изолирующая монолитная муфта предусматривается на 

прямом надземном участке нефтепровода в районе камер запуска и приема. 

Контроль за коррозионным состоянием оборудования и трубопроводов 

включает в себя: 

-визуальный осмотр; 

-периодическое техническое освидетельствование оборудования, ревизия 

трубопроводов. 

Запорная арматура принята соответственно параметрам транспортируемой 

среды и условиям эксплуатации: 

- температура рабочей среды, °С – от минус 60 до +565; 

- температура окружающей среды, °С – от минус 60 до +40; 

- присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

- давление номинальное, МПа – 4,0; 

- герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015; 

- климатическое исполнение – УХЛ1; 

- срок службы, лет – 30. 

Подключение проектируемого нефтепровода на УППН «Баклановка» 

предусматривается путем врезки в существующий трубопровод DN 150.  

Подключение проектируемого нефтепровода на УППН «Оса» предусмат-

ривается путем врезки в существующий трубопровод DN 250. 

Очистка и гидравлическое испытание технологических трубопроводов 

Гидравлическое испытание технологических трубопроводов выполнить в 

соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические 

стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и 

химически опасных». 

Испытание трубопровода на прочность и плотность – гидравлическим или 

пневматическим способами с определением падения давления. Испытание на 

плотность выполнить давлением, равным рабочему. Давление гидравлического 

испытания на прочность 1,25Рраб=5,0 МПа. 

Для всех технологических трубопроводов выполнить дополнительное 

пневматическое испытание на герметичность давлением, равным рабочему, с 

определением падения давления. 

Необходимый объем воды для гидравлического испытания  технологиче-

ских трубопроводов V= 25,2 м3.  

Необходимый объем воды для гидравлического испытания  гидравлическо-

го испытания  технологических трубопроводов V= 2,52 м3. 

Вода для промывки и гидравлического испытания трубопровода преду-

сматривается привозная с площадки УППН «Баклановка» и УППН «Оса». 

Для подачи воды по трассе нефтепровода предусмотрена установка за-

движки с ковером. 
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Для слива воды в пониженных местах по трассе трубопровода предусмот-

рены задвижки с ковером. 

Вода после промывки трубопровода откачивается в автомобиль-цистерну и 

вывозится на очистные сооружения на УППН «Баклановка» и УППН «Оса». 

Продолжительность испытательного давления на прочность - 10 минут. 

Продолжительность испытания на плотность определяется временем 

осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений. 

Промывка будет осуществляться водой, продувка - сжатым воздухом. 

Промывка водой должна осуществляться со скоростью 1-1,5 м/с. 

После промывки трубопровод должен полностью опорожняться и проду-

ваться сжатым воздухом. 

Продувка трубопровода должна производиться под давлением, равным ра-

бочему. 

Продолжительность продувки должна составлять не менее 10 мин. 

При гидравлическом испытании необходимо выполнять требования п.736 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

 

22.4 Конструктивные решения 

Конструктивные решения сооружений, входящих в инфраструктуру ли-

нейного объекта, разработаны в соответствии с требованиями технических ре-

гламентов, национальных стандартов, сводов правил по строительству и техно-

логической частью проекта. 

В конструктивных решениях проекта «Строительство нефтепровода товар-

ной нефти УППН «Баклановка» – УППН «Оса» разработаны следующие объек-

ты: 

- камера пуска очистных и диагностирующих устройств; 

- камера приема очистных и диагностирующих устройств; 

В составе камеры пуска очистных и диагностирующих устройств разрабо-

таны: 

- площадка камеры пуска; 

- дождеприемный колодец; 

- колодцы с гидрозатвором – 3 шт. 

В составе камеры приема очистных и диагностирующих устройств запро-

ектированы: 

- площадка камеры приема; 

- установка дренажной емкости V=8 м3; 

- фундамент под молниеотвод. 

Конструктивные характеристики открытых площадок под оборудование 

приведены в таблице 14.  

 

Таблица 14 – Конструктивные характеристики открытых площадок под 

оборудование 
Наимено-

вание 

площадки 

Размер 

площад-

ки, м 

Тип 

покрытия 

Фундаменты 

под оборудование 

Примечание 
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Наимено-

вание 

площадки 

Размер 

площад-

ки, м 

Тип 

покрытия 

Фундаменты 

под оборудование 

Примечание 

Площадка 

камеры 

пуска 

 

 

 

 

 

Площадка 

камеры 

приема 

 

5,0х17,5 

 

 

 

 

 

 

 

5,0х16,5 

 

Плиты дорожные 

сборные железо-

бетонные ГОСТ 

21924.2-84 и се-

рия 3.503.1-91, 

выпуск 1 по 

слою крупного 

песка на щебе-

ночной подго-

товке. Бордюр из 

железобетонных 

бортовых камней 

ГОСТ 6665-91 

Фундаменты под опоры 

камер, консольный кран и 

лебедку (см. ИЛО2.ГЧ ли-

сты
 
2, 4) монолитные желе-

зобетонные на естествен-

ном основании по бетон-

ной подготовке. Фунда-

менты из бетона класса 

В15, F200, W4. Опоры ка-

мер, кран и лебедка кре-

пятся к фундаментам бол-

тами по ГОСТ 24379.1-

2012. Болты поставляются 

комплектно. Для преду-

преждения самоотвинчива-

ния гаек болты укомплек-

тованы контргайками 

Опоры под трубопрово-

ды выполнены из сталь-

ных труб ГОСТ 10704-91 

и проката листового го-

рячекатаного ГОСТ 

19903-2015. Площадки 

обслуживания с ограж-

дением и лестницей – 

стальные из элементов 

серии 1.450.3-7.94 вып.2. 

Площадки камер кана-

лизованы 

 

Ниже приводятся характеристики сооружений, не вошедших в таблицу 14. 

Дренажная емкость V=8 м3 устанавливается в копаный котлован на по-

душку из крупного песка с пригрузом от всплытия из дорожной плиты по 

ГОСТ 21924.2-84. Соединительные элементы для крепления емкости к плите вы-

полнены из горячекатаных профилей. 

Дождеприемный колодец и колодцы с гидрозатвором запроектированы из 

трубы 1020х12 мм ГОСТ 10704-91 и проката листового горячекатаного 

ГОСТ 19903-2015. Устанавливаются колодцы с пригрузом из сборных железобе-

тонных плит ГОСТ 21924.2-84. 

Фундамент под молниеотвод запроектирован монолитный столбчатый же-

лезобетонный из бетона класса В15, F200, W4. Устанавливается фундамент по 

бетонной подготовке толщиной 100 мм. Глубина заложения фундамента от по-

верхности земли 1,5 м. 

Все стальные площадки, ограждения и лестницы для подъема рабочего на 

высоту запроектированы в соответствии с требованиями федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтя-

ной и газовой промышленности», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 

12.03.2013 № 101 и СП 43.13330.2012. 

Все сварные швы стальных элементов запроектированы для ручной сварки 

по ГОСТ 5264-80. Электроды для сварки – Э46 ГОСТ 9467-75. 

Изготовление и монтаж стальных конструкций вести в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 23118-2012 и СП 70.13330.2012. 

Нагрузки и воздействия, их сочетания и коэффициенты надежности по 

нагрузкам приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016. 

Фундаменты запроектированы в соответствии с требованиями 

СП 22.13330.2016. 
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Для фундаментов под опоры камер величина осадки основания не превы-

шает предельную деформацию основания – максимальную осадку, равную 15 см, 

согласно СП 22.13330.2016. 

Внешняя отделка сооружений выполняется в соответствии с СТП 09-001-

2013 «Стандарт предприятия по применению фирменного стиля на объектах 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Окраска и маркировка объектов». 

Конструктивные решения линейного объекта разработаны в соответствии с 

требованиями технических регламентов, национальных стандартов, сводов пра-

вил по строительству и технологической частью проекта. 

В конструктивных решениях проекта «Строительство нефтепровода товар-

ной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса» разработан линейный участок 

нефтепровода. 

Местоположение узлов смотреть на принципиальной технологической 

схеме в томе 3.1.  

Узлы расположены на следующих пикетах по трассе нефтепровода: 

- узел 1………………... ПК22+60,0; 

- узел 2………………... ПК46+60,0; 

- узел 3………………... ПК82+70,0; 

- узел 4………………... ПК102+20,0; 

- узел 5………………... ПК128+82,0; 

- узел 6………………... ПК159+12,0; 

- узел 7………………... ПК179+60,0; 

- узел 8………………... ПК220+20,0; 

- узел 9………………... ПК274+45,0; 

- узел 10………………. ПК308+80,0; 

- узел 11………………. ПК336+10,0; 

- узел 12………………. ПК362+35,0; 

- узел 13………………. ПК374+20,0; 

- узел 14………………. ПК458+70,0; 

- узел 15………………. ПК548+40,0; 

- узел 16……………… ПК577+06,2; 

- узел 17……………... ПК636+81,5; 

- узел 18………………. ПК639+52,4; 

- узел 19……................ ПК717+96,3; 

- узел 20……………… ПК740+60,0; 

- узел 21……………… ПК783+50,0; 

- узел 22………………. ПК787+60,0; 

- узел 23……………… ПК877+65,0; 

- узел 24……………… ПК882. 

В состав узла входят: 
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- опора под задвижку; 

- площадка обслуживания; 

- ограждение узла. 

Опорой под задвижку служит бетонный блок ГОСТ 13579-78 по подушке 

из щебня. 

Площадка разработана для обслуживания задвижки и имеет две лестницы. 

Высота площадки менее 0,75 м. Площадка и лестницы стальные по серии 

1.450.3-7.94 выпуск 2. Фундаменты под площадку обслуживания - бетонные бло-

ки ГОСТ 13579-78 по щебеночной подушке. 

Площадка обслуживания, лестницы для подъема рабочего на высоту запро-

ектированы в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в обла-

сти промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 

№ 101, и СП 43.13330.2012. 

Ограждение узла высотой 2,1 м сетчатое из круглого стального проката 

диаметром 10 мм ГОСТ 2590-2006 и стальных уголков 45х45х5 ГОСТ 8509-93 с 

квадратными ячейками 150х150 мм. В ограждении выполняется калитка высотой 

1,8 м. Калитка оборудована антивандальным коробом. Стойки из стальных квад-

ратных труб 50х50х4 мм ГОСТ 8639-82 устанавливаются на стальную трубу 

325х8 мм ГОСТ 10704-91 (фундамент). Труба укладывается по щебеночной под-

готовке толщиной не менее 100 мм. Внутри ограждения щебень засыпается на 

глубину 363 мм от верха трубы 325х8 мм (см. ТКР2.ГЧ лист 1 сечение 6-6). 

Все сварные швы стальных элементов запроектированы для ручной сварки 

по ГОСТ 5264-80. Электроды для сварки - Э46 ГОСТ 9467-75. 

Изготовление и монтаж стальных конструкций вести в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 23118-2012 и СП 70.13330.2012. 

Нагрузки и воздействия, их сочетания и коэффициенты надежности по 

нагрузкам приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011. 

Фундаменты запроектированы в соответствии с требованиями 

СП 22.13330.2011 и СП 22.13330.2016. 

Для опор под задвижки величина осадки основания не превышает предель-

ную деформацию основания – максимальную осадку равную 15 см согласно 

СП 22.13330.2016. 

Внешняя отделка сооружений выполняется в соответствии с СТП 09-001-

2013 «Стандарт предприятия по применению фирменного стиля на объектах 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Книга 1. Окраска и маркировка объектов». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

      

2019/206/ДС154-PD-POS.TCH 

Лист 

      

148 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
148 

22.5 Мероприятия по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

Класс бетона по прочности на сжатие для сборных железобетонных кон-

струкций: 

- для бортовых камней ГОСТ 6665-91 – В30; 

- для дорожных плит серия 3.503.1-91 выпуск 1 – В27,5; 

- для дорожных плит ГОСТ 21924.2-84 – В22,5. 

Для монолитных железобетонных и бетонных конструкций класс бетона по 

прочности на сжатие принят: 

- для фундаментов под молниеотвод, под опоры камер, кран и лебедку; для 

монолитных участков покрытия и бордюра площадок – В15. 

Марка бетона по морозостойкости для железобетонных конструкций, под-

вергающихся атмосферным воздействиям, принята F200; для конструкций, нахо-

дящихся в грунте, – F150 согласно таблице Ж.1 СП 28.13330.2017. 

Марка бетона по водонепроницаемости для бетонных и железобетонных 

конструкций принята W4, согласно таблице В.1 СП 28.13330.2017.  

Стальные конструкции выполнены из следующих марок стали, в соответ-

ствии с таблицами В.1, В.2 СП 16.13330.2017: 

- опоры под трубопроводы из марок стали ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80 и С245 

ГОСТ 27772-2015; 

- дождеприемный колодец и колодцы с гидрозатвором из марок стали 

ВСт3пс4 ГОСТ 10706-76 и С245 ГОСТ 27772-2015; 

- стальные конструкции элементов площадок обслуживания, лестниц, 

ограждений площадок и лестниц выполнены из марки стали Ст3сп6 ГОСТ 535-

2005 и стали С245 ГОСТ 27772-2015. 

Защита стальных конструкций от коррозии принята в соответствии с таб-

лицами Ц.1, Ц.6 СП 28.13330.2017. 

Стальные конструкции, находящиеся выше уровня земли, окрашиваются 

эмалью ФЕРРА-УР-720 толщиной 60 мкм по грунт-эмали ФЕРРА-ЭП-018 тол-

щиной 100 мкм. Общая толщина покрытия 160 мкм. Все материалы производства 

ООО "Фабрика Краски Хеми". 

Стальные конструкции, находящиеся в грунте, защищаются битумно-

резиновой мастикой ГОСТ 15836-79 по битумной грунтовке, совместно с элек-

трохимической защитой. 

Внутренние поверхности колодцев из стальных труб окрашиваются эма-

лью ФЕРРА-УР-720 толщиной 100 мкм по грунт-эмали ФЕРРА-ЭП-018 толщи-

ной 200 мкм. Общая толщина покрытия 300 мкм. 

Класс бетона по прочности на сжатие для сборных бетонных блоков по 

ГОСТ 13579-78 - В7,5. 

Марка бетона по морозостойкости для надземных бетонных конструкций, 

подвергающихся атмосферным воздействиям, принята F200 в соответствии с таб-

лицей Ж.1 СП 28.13330.2012. 

Марка бетона по водонепроницаемости для бетонных конструкций принята 

W4 согласно таблице В1 СП 28.13330.2012. 
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Стальные конструкции выполнены из следующих марок стали в соответ-

ствии с таблицами В.1, В.2 СП 16.13330.2017: 

- фундамент ограждений узлов из марки стали ВСт3пс6 ГОСТ 10705-80; 

- стойки ограждений узлов из марки стали В20 ГОСТ 13663-86 с дополни-

тельным требованием по ударной вязкости KCV при температуре испытаний 

плюс 20 С не менее 34 Дж/см2; 

- площадки обслуживания, лестницы и остальные элементы ограждений уз-

лов из марки стали Ст3сп6 ГОСТ 535-2005 и стали С245-4 ГОСТ 27772-2015. 

Защита стальных конструкций от коррозии принята в соответствии с табли-

цами Ц.1, Ц.6 СП 28.13330.2017. 

Стальные конструкции, находящиеся выше уровня земли, окрашиваются 

эмалью ФЕРРА-УР-720 толщиной 60 мкм по грунтовке ФЕРРА-ЭП-018 толщи-

ной 100  мкм. Общая толщина покрытия 160 мкм. 

Стальные конструкции, находящиеся в грунте, защищаются битумно-

резиновой мастикой ГОСТ 15836-79 по битумной грунтовке совместно с элек-

трохимической защитой. 

 

22.6 Меры безопасности при работе в охранной зоне ВЛ 

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согла-

сие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны 

выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне воздушной линии элек-

тропередачи проводятся под непосредственным руководством инженерно - тех-

нического работника, ответственного за безопасность производства работ, при 

наличии письменного разрешения организации – владельца линий и наряда-

допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответ-

ствии с требованиями «Правила охраны труда в строительстве» приказ Минтруда 

от 01.06.2015 г №336н. 

Создание безопасных условий для производства строительно-монтажных 

работ в условиях влияния действующих ВЛ сводится к обеспечению допустимых 

уровней напряженности электрического поля и наведенного напряжения на ра-

бочих местах, ограничению времени пребывания в зоне повышенной напряжен-

ности, соблюдению нормируемых расстояний до элементов, которые могут ока-

заться под опасным потенциалом, устройству защитного заземления, примене-

нию средств индивидуальной и коллективной защиты. 

При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения ме-

ханизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные ма-

шины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте зазем-

лять не требуется. 

Работы под напряжением разрешается проводить при следующих атмо-

сферных условиях: 

- температура воздуха – от минус 20 до плюс 40 °C; 

- относительная влажность воздуха – не более 90 % (измеренная гигромет-

ром на месте производства работ);  

- скорость ветра не более 10 м/с. 
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Запрещается проводить работы при осадках в виде дождя и снега при ту-

мане и инее, гололеде на опорах и проводах, приближении грозы. При возникно-

вении указанных погодных условий либо при появлении разрядов на изолирую-

щих приспособлениях начатые работы должны быть прекращены, электромонте-

ры удалены от токоведущих частей. 

Работы под напряжением должны проводиться с предварительным уве-

домлением дежурного диспетчера, осуществляющего управление данной ВЛ.  

При приближении к токоведущим частям ВЛ изолирующих приспособле-

ний, используемых для доставки электромонтера к проводам фазы, электромон-

теры во избежание попадания под шаговое напряжение должны находиться на 

расстоянии не менее 8 м от стоек и оттяжек опоры или использовать диэлектри-

ческие боты и т. п. для изоляции от земли. Работающие на земле не должны 

находиться под элементами ВЛ, на которых производится работа. Запрещается 

приближаться к изолированному от опоры грозозащитному тросу на расстояние 

менее 1 м. 

Меры безопасности при эксплуатации строительных машин, транспортных 

средств и ручного инструмента в охранной зоне ВЛ 

Машины, оборудование и механизированный инструмент, находящиеся на 

балансе в строительно-монтажных организациях, должны иметь паспорта и ин-

вентарные номера, по которым они записываются в специальные журналы учета 

и периодических осмотров. 

Эксплуатация грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) и кранов ма-

нипуляторов должна проводиться в соответствии с требованиями Ростехнадзора. 

Работа крана вблизи линии электропередачи должна проводиться под 

непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ кранами, который также должен указать крановщику место 

установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском 

условий работы и провести запись в вахтенном журнале крановщика о разреше-

нии работы. 

При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи, наряд-

допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплу-

атирующей линию электропередачи. 

Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, 

выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих, должен устанавливаться прика-

зами владельца крана и производителя работ. Персонал, обслуживающий строи-

тельные машины, должен знать инструкцию по эксплуатации машины, а также 

пройти курс обучения безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004—

2015. 

При проезде под линией электропередачи рабочие органы машины и стре-

ла крана должны находиться в транспортном положении. Передвижение машин 

вне дорог под проводами электропередачи следует производить в месте 

наименьшего провисания проводов, т. е. ближе к опоре. 

Проезд транспортных средств в охранной зоне высоковольтной линии, а 

также установка и работа машин должны осуществляться под наблюдением
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оперативного персонала, работника, выдавшего наряд-допуск, ответствен-

ного руководителя, имеющего группу IV, а в охранной зоне ВЛ – под наблюде-

нием ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу 

III по электробезопасности. 

Оставлять без надзора транспортные средства с включенным (работаю-

щим) двигателем в действующих электроустановках не допускается. 

Выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием различных 

подъемных машин с выдвижной частью допускается только при условии, если 

расстояние по воздуху от машины или от ее выдвижной или подъемной части, а 

также от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том 

числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находя-

щегося под напряжением, будет не менее 4 м. 

При работе с ручным электрифицированным инструментом не допускает-

ся: 

- оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети; 

- натягивать и перегибать провод (кабель) инструмента, допускать его пе-

ресечение со стальными канатами машин, электрическими кабелями, проводами, 

находящимися под напряжением, или шлангами для подачи кислорода, ацетиле-

на и других газов; 

- работать на открытых площадках во время дождя или снегопада без 

навеса над рабочим местом. 

Работники, допущенные к работе с ручным электрифицированным ин-

струментом, должны иметь группу II по электробезопасности. К работе с руч-

ным электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие спе-

циальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об 

этом в удостоверении по охране труда. 

Согласно п. 6.1.21 СП 45.13330.2012 при пересечении разрабатываемых 

траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических 

повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на сле-

дующих минимальных расстояниях: 

- для воздушных линий связи и электрических сетей, стальных сварных 

трубопроводов – 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуника-

ций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м; 

- для прочих подземных коммуникаций – 2,0 м от боковой поверхности и  

1,0 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точно-

стью до 0,5 м; 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуни-

каций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или 

мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, 

под наблюдением работников электрохозяйства.  

Согласно СНиП 12-03-2001 ―Безопасность труда в строительстве‖ Часть 1 

―Общие требования‖:  

- п. 7.2.5 строительно-монтажные работы с применением машин в охран-

ной зоне действующей линии электропередачи следует проводить под непосред-

ственным руководством лица, ответственного за безопасность производства ра-
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бот, при наличии письменного разрешения организации - владельца линии и 

наряда - допуска, определяющего безопасные условия работ; 

- п. 7.2.5.1 при установке строительных машин и применении транспорт-

ных средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропе-

редачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи; 

- п. 7.2.5.2 при обоснованной невозможности снятия напряжения с воз-

душной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне 

линии электропередачи разрешается проводить при условии выполнения следу-

ющих требований: 

а). расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в 

любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии элек-

тропередачи должно быть не менее указанного в таблице 15. 

 

Таблица 15. 

Напряжение 

Воздушной линии, кВ 

Расстояние, м 

минимальное 
минимально измеряемое техни-

ческими средствами 

Охранная  

зона 

До 20 2,0 2,0 10,0 

110 3,0 4,0 20,0 

220 4,0 5,0 25,0 

 

б). корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, должны 

быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления; 

- п. 7.2.5.3 установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии 

электропередачи на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом 

стрелы должны осуществляться непосредственно машинистом крана без при-

влечения стропальщиков. 

Охранные зоны ВЛ согласно требований приложения Г СНиП 12-03-2001 

приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16. 

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей, применяе-

мых ими инструментов, приспо-

соблений и от временных ограж-

дений, 

м 

Расстояния от механизмов и 

грузоподъемных машин в рабо-

чем и транспортном положе-

нии, от стропов, грузозахват-

ных приспособлений и грузов, 

м 

До 35 0,6 1,0 

110 1,0 1,5 

220 2,0 2,5 

 

Разработка траншеи под линией электропередачи на 2,0 м в каждую сторо-

ну выполняется вручную. 

При необходимости использования машин в экстремальных условиях 

(вблизи ЛЭП) следует применять машины, оборудованные дополнительными 

средствами коллективной защиты, предупреждающими воздействие на работни-
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ков и других лиц опасных производственных факторов, возникающих при рабо-

те машин в указанных условиях. 

К строительству приступить только после разработки проекта производства 

работ (ППР). 

С целью исключения аварийной ситуации, распределения потоков транс-

портируемой среды, обеспечения ремонта системы, в узлах подключения к су-

ществующим трубопроводам, устанавливается запорная арматура.  

 

23 Проектные решения и мероприятия по охране объектов в период 

строительства 

Охрана строительных площадок требует предельного внимания и деталь-

ного изучения строящихся объектов. Именно поэтому, прежде чем приступить к 

охране стройплощадок, специалисты проводят тщательный анализ объекта на 

предмет внутренних и внешних угроз, которым необходимо противостоять во 

время работы. Охрана объектов предусматривает целый ряд организационных 

охранных мероприятий, в которых необходимо учитывать такие факторы как: 

- месторасположение и целевое назначение строительного объекта; 

- охраняемая площадь и особенности территории; 

- текущий этап строительства и графики производства; 

- оснащенность охранными и техническими средствами; 

- плотность транспортного и людского потока. 

Грамотно организованная работа по охране стройки является залогом со-

хранности материалов, оборудования и объекта строительства. 

 Охрана строек предусматривает соблюдение следующих мер безопасно-

сти: 

- ведение реестра механизмов, оборудования и техническо-материальных 

ценностей, и обеспечение их сохранности в закрытых складских помещениях и 

на открытых площадках; 

- организация мер по охране строек: укрепление всевозможных загражде-

ний (ворот, забора, калиток), использование современных средств защиты; 

- круглосуточное патрулирование территории строительных площадок по 

установленным графикам и маршрутам; 

- осуществление контрольно-пропускного режима: контроль въезда/выезда 

механизмов и транспорта, прохода людей и движения материально технических 

ценностей; 

- пресечение несанкционированного доступа на объект; 

- контроль исправности охранных систем и оперативной обстановки; 

- соблюдение правил общественного порядка и внутреннего распорядка; 

- обеспечение оперативной связи с администрацией охранного предприя-

тия между постами и Заказчиком; 

- контроль над противопожарной обстановкой; 

- защита граждан от противоправных посягательств; 

- антитеррористические мероприятия; 

- взаимодействия с правоохранительными органами; 
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- пресечение противоправных действий и нарушений. 

Для охраны применяются следующие основные приемы контроля и 

осмотра охраняемого объекта: 

- фронтальный осмотр объекта, при котором охранник движется в одном 

направлении до границы охраняемого объекта, а затем обратно; 

- концентрический и эксцентрический способ осмотра объекта, при кото-

ром охранник движется по спирали от центра охраняемой территории на пери-

ферию и наоборот; 

- последовательный осмотр отдельных участков охраняемого объекта по 

сложной траектории в зависимости от планировки и конструкции объекта; 

- выборочный осмотр участков объекта в зависимости от значимости хра-

нимых товарно-материальных ценностей, наличия на объекте уязвимых мест; 

- движение по объекту с постоянно меняющимся маршрутом. 

При осуществлении охраны строительных объектов следует помнить не-

сколько практических советов: 

- перед тем, как приступать к охране объекта, руководителям охранного 

предприятия необходимо убедиться, что созданы условия для принятия их под 

охрану, о чем составляется акт; 

-  охраняемые бытовки, вагончики и т.п. должны иметь запирающиеся 

двери, окна; 

- кабины строительной техники, машин, а также их двигатели и топливные 

баки должны быть закрыты и опечатаны; 

- все товарно - материальные ценности должны всегда находиться в ме-

стах, установленных инструкциями, распоряжаться ими могут только ответ-

ственные за это лица; на находящиеся в охраняемых помещениях товарно - ма-

териальные ценности должна быть составлена опись с указанием в ней артику-

лов предметов и их стоимости, которая подписывается материально ответствен-

ным лицом и скрепляется печатью Предприятия; один экземпляр описи нахо-

дится у материально ответственного лица, второй - передается охране; 

- при каждом приеме и сдаче дежурства необходимо пересчитывать охра-

няемое оборудование, технику, другие товарно-материальные ценности; 

- уделять самое серьезное внимание ведению служебной документации 

поста; все недостатки, их устранение должны находить отражение в журнале 

приема-сдачи дежурств; заботиться о своевременном внесении изменений в 

должностные инструкции, если этого требует обстановка; 

- при возникновении претензий к охране со стороны заказчика необходимо 

действовать официально, особенно в случаях проведения каких-либо расследо-

ваний; 

- обо всех недостатках немедленно ставить в известность своих руководи-

телей; 

- во время обхода охраняемой территории выполнять требования техники 

безопасности, вместо форменного головного убора надевать защитную строи-

тельную каску. 
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24 Список нормативных документов 

- ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации»; 

- ГОСТ 12.2.003-91  Система стандартов безопасности труда. Оборудова-

ние производственное. Общие требования безопасности 

- ГОСТ 12.2.016-81  Система стандартов безопасности труда. Оборудова-

ние компрессорное. Общие требования безопасности; 

- ГОСТ 12.4.011-89ССБТ. «Средства защиты работающих. Общие требо-

вания и классификация». 

-ГОСТ Р21.1101-2013 «Система проектных документов для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ 12.2.011-2012  Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 

-Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 

года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию» (с изменениями на 18 мая 2009 года); 

-Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке прове-

дения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; 

«Правила охраны труда в строительстве» приказ Минтруда от 01.06.2015 г 

№336н; 

-«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвер-

жденные приказом Ростехнадзора  №101 от 12.02.2013г.; 

-«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 “О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” 

-РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-

тов капитального строительства и требований, предъявляемых  к актам освиде-

тельствования, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния»;  

- СП-284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. 

Правила проектирования и производства работ»;  

-Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов»; 

-Р 2.2.2006-05 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий 

труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса»; 

- СП 48.13330. 2011 « Организация строительства»; 

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; 

- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» (изд. 1991 г. с изменениями 

1, 2, 3); 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/5LO.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/79G.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10RO9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10D1P.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10BG1.html
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- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных 

объектов»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

-СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 “Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ”; 

- Свод правил СП 12.136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ»; 

- Справочное пособие к СП 12.136-2002; 

- СП 2.3.6 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пи-

щевых продуктов и продовольственного сырья»;  

-Технический регламент о безопасности зданий  и сооружений о безопас-

ности зданий  и сооружений №384-ФЗ; 

-МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформле-

нию проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ»;  

-Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.13г. 

№533. 
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