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 2 16-03/2022-пр-ПОС.С Содержание тома  

 
7 16-03/2022-пр-ПОС. 

СП 

Состав проектной документации  

 
 16-03/2022-пр-ПОС Пояснительная записка  

 11  Справка главного инженера проекта  

 
14  1. Характеристика района по месту 

расположения объекта капитального 

строительства и условий 

строительства. 

 

 
25  2. Оценка развитости транспортной 

инфраструктур 

 

 

25  3. Сведения о возможности 
использования местной рабочей 
силы при осуществлении 
строительства. 

 

 

26  4. Перечень мероприятий по 

привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных 

специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым 

методом. 

 

 

27  5. Характеристика земельного 
участка, предоставленного для 
строительства, обоснование 
необходимости использования для 
строительства земельных участков 
вне земельного участка, 
предоставляемого для 
строительства объекта капитального 
строительства. 

 

 

34  6. Описание особенностей 

проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах 

расположения подземных 

коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для 

объектов производственного 

назначения. 
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35  7. Описание особенностей 

проведения работ в условиях 

стесненной городской застройки, в 

местах расположения подземных 

коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для 

объектов непроизводственного 

назначения. 

 

 

35  8. Обоснование принятой 

организационно-технологической 

схемы, определяющей 

последовательность возведения 

зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих соблюдение 

установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения 

строительства (его этапов.) 

 

 

37  9. Перечень видов строительных и 

монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей 

инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки 

перед производством последующих 

работ и устройством последующих 

конструкций. 

 

 

44  10. Обоснование потребности 
строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а 

также в электрической энергии, паре, 

воде, временных зданиях и 

сооружениях. 

 

 44  10.1 Подготовительный период  

 45  10.2 Основной период  

 

56  10.2.1 Прокладка 

внутриплощадочных инженерных 

сетей 

 

 56  10.2.2 Благоустройство территории  

 64  10.2.3 Геодезические работы  

 65  10.2.4 Земляные работы  
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66  10.2.5 Устройство монолитных 

железобетонных конструкций 

 

 
70  10.2.6 Монтаж металлического 

каркаса здания 

 

 
73  10.2.7 Монтаж сэндвич-панелей  

 
80  10.2.8 Каменные работы  

 
81  10.2.9 Устройство кровли  

 81  10.2.10 Заполнение оконных проемов  

 
82  10.2.11 Монтаж внутренних 

инженерно-технических систем 

 

 83  10.2.12 Отделочные работы  

 

84  10.2.13 Мероприятия по 

производству работ в зимних 

условиях 

 

 
91  10.2.14 Прокладка внешних 

инженерных сетей 

 

 

91  11. Обоснование потребности 

строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а 

также в электрической энергии, паре, 

воде, временных зданиях и 

сооружениях 

 

 
91  11.1 Обоснование потребности 

строительства в кадрах 

 

 

97  11.2 Обоснование потребности 

строительства в основных 

строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах 

 

 

99  11.3 Обоснование потребности 

строительства в электрической 

энергии, воде, сжатом воздухе 

 

 
99  11.3.1 Потребность в электрической 

энергии 

 

 101  11.3.2 Потребность в воде  

 
102  11.3.3 Потребность в сжатом воздухе  

 
102  11.3.4. Потребность в сварочных 

электродах 

 

 
103  11.3.5 Потребность в лакокрасочных 

материалах 
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103  12. Обоснование размеров и 

оснащения площадок для 

складирования материалов, 

конструкций, оборудования, 

укрупненных модулей и стендов для 

их сборки. Решения по перемещению 

тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей 

и строительных конструкций 

 

 

104  13. Предложения по обеспечению 

контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также 

поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов 

 

 

112  14. Предложения по организации 

службы геодезического и 

лабораторного контроля 

 

 

 
112  14.1 Лабораторный контроль  

 
114  14.2. Геодезический контроль в 

строительстве 

 

 

116  15. Перечень мероприятий и 

проектных решений по определению 

технических средств и методов 

работы, обеспечивающих 

выполнение нормативных 

требований охраны труда 

 

 
116  15.1 Общие требования  

 
119  15.2 Подготовительные работы на 

строительной площадке 

 

 
119  15.3. Электробезопасность  

 
120  15.4 Пожарная безопасность  

 
121  15.5 Санитарно-бытовое обеспечение 

работающих 

 

 

129  16. Описание проектных решений и 

мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства. 

Описание проектных решений и 

мероприятий по охране объектов в 

период строительства 
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 129  

16.1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды в период 

строительства. 

 

 130  

16.2. Перечень мероприятий по 

охране объектов в период 

строительства 

 

 

 131  

17. Обоснование принятой 

продолжительности строительства 

объекта капитального строительства 

и его отдельных этапов 

 

 

 132  

18. Перечень мероприятий по 

организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, 

расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные 

и иные работы на котором могут 

повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и 

сооружений 

 

 

Приложения 

 

133 

 

1. Техническое задание на разработку 

проектно-сметной документации по 

объекту: 

«Реконструкция очистных 

сооружений канализации п. 

Алексино с увеличением 

производительности с 100 тыс. 

м3/сутки до 150 тыс.м3/сутки», 

приложение №1 к Договору на 

выполнение проектно- 

изыскательских работ №01-03/2019- 

пр от 01.03.2019. 

 

 

138 
 

2. Письмо ООО «Терра-Н» о 

готовности принять строительные 

отходы. 

 

 

139 

 

3.Письмо МУП «Водоканал города 

Новороссийска» о местах 

расположения лицензированных 

карьеров по добыче песка и щебня 

для нужд строительства. 

 

Графические материалы. 

 140-141 1, 2 Стройгенплан 1:500.  
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации п. Алексино с увеличением 

производительности с 100 тыс. м3/сутки до 150 тыс.м3/сутки» 

№   

тома 
Шифр Наименование разделов и подразделов Примечание 

  1 16-03/2022-пр-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  ООО «Юг-ЭкоАудит» 

   
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

 2.1 16-03/2022-пр-ПЗУ Подраздел 1 «Очистные сооружения» 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

 2.2 16-03/2022-пр-ПЗУ Подраздел 2 «Глубоководный выпуск» 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

 3 16-03/2022-пр-АР Раздел 3. Архитектурные решения ООО «Юг-ЭкоАудит» 

   
Раздел 4. Конструктивные и объёмно-

планировочные решения 
 

4.1 16-03/2022-пр-КР Подраздел 1 «Очистные сооружения» 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

4.2 16-03/2022-пр-КР Подраздел 2 «Глубоководный выпуск» 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

4.3 16-03/2022-пр-КР.РР Подраздел 3 «Расчеты» 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

 

   Подраздел 1. Система электроснабжения  

 5.1.1 16-03/2022-пр-ИОС1.1 Часть 1. Электроснабжение 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.1.2 16-03/2022-пр -ИОС1.2 
Часть 2. Силовое электрооборудование. 

Молниезащита 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.1.3 16-03/2022-пр-ИОС1.3 Часть 3. Электроосвещение внутреннее 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.1.4 16-03/2022-пр-ИОС1.4 Часть 4. Электроосвещение наружное 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

  Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.2.1 16-03/2022-пр-ИОС2.1 Часть 1. Система внутреннего водоснабжения ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.2.2 16-03/2022-пр-ИОС2.2 Часть 2. Сети наружного водоснабжения 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.2.3 16-03/2022-пр-ИОС2.3 Часть 3. Система оборотного водоснабжения, КНС 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

 
 

Подраздел 3. Система водоотведения 
 

5.3.1 16-03/2022-пр-ИОС3.1 Часть 1. Система внутреннего водоотведения 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.3.2 16-03/2022-пр-ИОС3.2 Часть 2. Сети наружного водоотведения 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 
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Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 
 

5.4.1 16-03/2022-пр-ИОС4.1 Часть 1. Отопление 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.4.2 16-03/2022-пр-ИОС4.2 Часть 2. Вентиляция 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.4.3 16-03/2022-пр-ИОС4.3 Часть 3. Тепловой пункт 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.4.4 16-03/2022-пр-ИОС4.4 Часть 4. Наружные тепловые сети 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

  Подраздел 5. Сети связи  

5.5.1 16-03/2022-пр-ИОС5.1 
Часть 1. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.5.2 16-03/2022-пр-ИОС5.2 Часть 2. Пожарная и охранная сигнализация. 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.5.3 16-03/2022-пр- ИОС5.3 
Часть 3. Система охранного телевидения и постовой 

связи 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.5.4 16-03/2022-пр-ИОС5.4 
Часть 4. Система контроля и учета доступа. 

Локальная вычислительная сеть. 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.6 16-03/2022-пр-ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

  Подраздел 7. Технологические решения  

5.7.1 16-03/2022-пр-ИОС7.1 
Часть 1. Технологические решения. Очистные 

сооружения 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.7.2 16-03/2022-пр-ИОС7.2 
Часть 2. Технологические решения. Глубоководный 

выпуск 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5.7.3 16-03/2022-пр-ИОС7.3 Часть 3. Автоматизация технологические решений 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

6. 16-03/2022-пр-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

7. 16-03/2022-пр-ПОД 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

  
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

8.1 16-03/2022-пр-ООС1 Подраздел 1 «Очистные сооружения» 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

8.2 16-03/2022-пр-ООС2 Подраздел 2 «Глубоководный выпуск» ООО «Юг-ЭкоАудит» 

9. 16-03/2022-пр-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

10. 16-03/2022-пр-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

10_1 16-03/2022-пр-ЭЭ 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

энергетических ресурсов 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

  
Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства 
 



 

  
Изм. 

 
Кол. 
уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

16-03/2022-пр-СП 

 

Лист 

3 

 И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п

. 
И

 д
ат

а 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Формат А4  

 

Лист 

№   

тома 
Шифр Наименование разделов и подразделов Примечание 

11.1 16-03/2022-пр-ССР Подраздел 1. Сводный сметный расчет 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

11.2 16-03/2022-пр- ЛСР Подраздел 2. Локальный сметный расчет 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

11.3 16-03/2022-пр-ВОР Подраздел 3. Ведомость объемов работ 
ООО «Юг-ЭкоАудит» 

11.5 16-03/2022-пр-КП 

Подраздел 4. Перечень материалов и оборудования, 

принятых по прайс-листам и коммерческим 

предложениям 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

 

12.2. 16-03/2022-пр-ИТМ ГОЧС 

Подраздел 2. Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера 

 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

12.3. 16-03/2022-пр-ДБ 
Подраздел 3. «Декларация безопасности 

гидротехнических сооружений» 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

12.4. 16-03/2022-пр-ОЗ 
План восстановления готовности защитного 

сооружения. Оценка затрат 

 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

12.5. 16-03/2022-пр-КОБиАТЗ 
Мероприятия по антитеррористической 

защищенности. 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

Отчетная документация, инженерные изыскания, обследования 

1 16-03/2022-пр-ИГДИ 
Технический отчёт о производстве инженерно-

геодезических изысканий 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

2 
16-03/2022-пр-ИГИ Технический отчёт о производстве инженерно-

геологических изысканий 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

3 
16-03/2022-пр-ИГМИ Технический отчёт о производстве инженерно-

гидрометеорологических изысканий 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

4 
16-03/2022-пр-ИГЭИ Технический отчёт о производстве инженерно-

экологических изысканий 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

5 
16-03/2022-пр-ГФИ Технический отчёт о производстве инженерно-

геофизических исследований 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

6 16-03/2022-пр -ВОП 

Отчетная техническая документация. 

Технический отчет по морским инженерным 

изысканиям в составе: морская магнитная 

съемка в масштабе 1:1000, инструментальная 

оценка рельефа дна с помощью гидролокатора 

бокового обзора 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

7 16-03/2022-пр-ИГДИ2 

Отчетная техническая документация.  

Технический отчет по морским инженерным 

изысканиям в составе: детальная съемка рельефа 

дна промером в масштабе 1:500. Инженерно-

гидрографические работы 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 

8 16-03/2022-пр-ОСК 

Отчет «Заключение о техническом состоянии 

строительных конструкций зданий и сооружений 

на объекте: «Реконструкция очистных 

сооружений канализации п. Алексино с 

увеличением производительности с 100 тыс. 

м3/сут до 150 тыс. м3/сут», Краснодарский край, г. 

Новороссийск, Южный внутригородской рай-он, 

п. Алексино». 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 
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9 16-03/2022-пр-СЗЗ 

Проект установления границ санитарно-

защитной зоны по объекту «Реконструкция 

очистных сооружений канализации 

п. Алексино с увеличением производительности 

с 100 тыс. м3/сутки до 150 тыс.м3/сутки» 

ООО «Юг-ЭкоАудит» 
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Справка главного инженера проекта 

 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими 

техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на 

проектирование и руководящими материалами, а также согласно градостроительного плана 

земельного участка. 

Технические решения и мероприятия, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и 

других строительных норм и ГОСТ'ов, действующих на территории Российской Федерации, 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и прилегающих 

к нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технических 

условий. 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер 

«__» ___ 2022 год                                                                                    И.В. Сидоров                    
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Ведомость ссылочных документов 

 

1. Постановление РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 09.04.2021) 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями). 

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». 

5. ГОСТ 21.204-2020 - Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и 

сооружений транспорта. 

6. ГОСТ 21.110-2013 СПДС. Ведомость потребности в материалах. 

7. ГОСТ 12.3.009-76*. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности.  

8. ГОСТ Р 58752-2019 Средства подмащивания. Общие технические условия. 

9.  ГОСТ 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и 

выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования.  

10. ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в 

охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В 

11. ГОСТ Р 58753-2019  Стропы грузовые канатные для строительства. 

Технические условия (ИУС 3-2020) 

12. ГОСТ Р 58758-2019  Площадки и лестницы для строительно-монтажных 

работ. Общие технические условия 

13. ГОСТ Р 58945-2020  Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений 

14. ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения. 

15. ГОСТ 12.4.026-2015  Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

16. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции.  

kodeks://link/d?nd=9046058
kodeks://link/d?nd=902111644
kodeks://link/d?nd=9051603
kodeks://link/d?nd=464625014
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/12L6J.html
kodeks://link/d?nd=5200170
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11JB3.html
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17. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

18. СП 48.13330.2019. Организация строительства. 

19. СП 49.13330.2010. Свод правил–актуализированная редакция СНиП 12-03-

2001. Безопасность труда в строительстве: ч. 1 Общие требования. 

20. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве: ч.2. Строительное 

производство. 

21. СП 52. 13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

22. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения 

23. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве 

24. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда" 

25. РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-

разгрузочных работ. 

26. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты (ЦНИИОМТП). 

27. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения" 

28. Операционный контроль качества строительно-монтажных работ. 

Справочное пособие. ЦНИИОМТП, М., Стройиздат, 1980 г. 

29. Правила по охране труда в строительстве. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ №883н от 11 декабря 2020 г.  

30. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №753н от 28 

октября 2020 г. 

31. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ 

№903н от 15.12.2020) 

32. Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ №782н от 

16.11.2020). 

 

 

 

kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=901829466
kodeks://link/d?nd=554403082
kodeks://link/d?nd=550965720
kodeks://link/d?nd=573230583
kodeks://link/d?nd=1200049202
kodeks://link/d?nd=1200049823
kodeks://link/d?nd=420281004
kodeks://link/d?nd=420223888
kodeks://link/d?nd=420223888
kodeks://link/d?nd=573264184
kodeks://link/d?nd=573264184
kodeks://link/d?nd=573114692
kodeks://link/d?nd=573114692
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1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

 

Проект организации строительства (в дальнейшем ПОС) разработан на выполнение 

строительно-монтажных работ по возведению объекта: «Реконструкция очистных сооружений 

канализации п. Алексино с увеличением производительности с 100 тыс. м3/сутки до 150 тыс. 

м3/сутки». 

Исходными данными для разработки проекта организации строительства послужили: 

– договор на разработку проектной документации (приложение 1); 

– техническое задание на выполнение проектных работ (приложение 1); 

– градостроительный плана земельного участка; 

– технических условий на инженерное обеспечение; 

– проектная документация на строительство зданий и сооружений на объекте: 

«Реконструкция очистных сооружений канализации п. Алексино с увеличением 

производительности с 100 тыс. м3/сутки до 150 тыс. м3/сутки», выполненная ООО «ПНИИВиВ» 

г. Ростов-на-Дону. 

– технический отчет об инженерно- геодезических изысканиях по объекту «Реконструкция 

очистных сооружений канализации п. Алексино с увеличением производительности с 100 тыс. 

м3/сутки до 150 тыс. м3/сутки», выполненного ООО «Спецстрой – Изыскания» г. Краснодар в 

2019 г. 

Проектные решения, принятые в данном ПОС, соответствуют требованиям строительных 

норм, законодательства об охране труда, окружающей среды и населения, действующих на 

территории Российской Федерации, проектной, нормативной документации. 

Выполнение требований, изложенных в данном проекте, обеспечивает возможность 

соблюдения нормативных требований по безопасности труда и всех видов контроля, 

необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, 

нормативной документации. 

Производство работ допускается выполнять только при наличии проекта ППР. 

разработанного специализированной организацией, на основании данных, принятых в разделе 

ПОС. 

Местонахождение объекта: п. Алексино, в районе ул. Рыбацкая. 

Описание конструктивных решений зданий и сооружений на площадке 

строительства 
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Административно-бытовой корпус (поз.01 по ПЗУ) 

Здание – административно-бытового назначения со встроенными производственными 

помещениями (далее по тексту АБК) –прямоугольной формы в плане по крайним осям 48,0 м 

(оси 1-5) х 12,13 м (оси А-В). 

Здание АБК – двухэтажное с подземным этажом. 

Высота этажей: подземный этаж – 3,1 м; 1-й этаж – 3,3 м; 2-й этаж – 3,0 м доплиты 

покрытия. 

Кровля здания принята плоской с наружным организованным водостоком. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа АБК, 

соответствующий абсолютной отметке 9,75 по ПЗУ. 

Высота здания (архитектурная) (разность отметок проектной точки земли и наивысшей 

отметки конструктивного элемента здания – парапета плоской кровли) –7,65 м в нижней точке 

земли. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими продольными и поперечными 

кирпичными стенами, пространственная жесткость которого обеспечивается совместной 

работой стен, горизонтальных дисков перекрытия. 

Фундамент – плитный монолитный железобетонный толщиной 300 мм. Кладка наружных 

стен – многослойная общей толщиной 580 мм: внутренний слой – кирпичная кладка толщиной 

380 мм из кирпича керамического полнотелого, с утеплением с наружной стороны 

минераловатными плитами "Техноблок Стандарт" фирмы "Технониколь" толщиной 50 мм и 

воздушной прослойкой толщиной 30 мм; наружный слой – облицовочный керамический 

пустотелый кирпич толщиной 120 мм. 

Покрытие и перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1 

В уровне плит покрытия и перекрытия предусмотрены монолитные железобетонные пояса 

высотой 220 мм из бетона класса В20. 

Здание решеток и песколовок (поз.02 по ПЗУ) 

Здание решеток и песколовок - двухэтажное, двухпролетное, отапливаемое, каркасное. 

Колонны – железобетонные, фермы и балки покрытия – металлические, перекрытие – 

железобетонное. Шаг колонн каркаса 6,0м. Стойки фахверка – металлические, железобетонные. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита. 

Плановые размеры здания в осях составляют 42,0м х 48,0м. Для монтажа и перемещения 

технологического оборудования на отметках низа ферм проектом предусмотрены подвесные 

краны: в осях 1-4 – грузоподъемностью 2,0 т, в о сях 4 -8 - грузоподъемностью 1,0 т. Для 

технического обслуживания кранов проектом предусмотрены металлические площадки 
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обслуживания. 

Перекрытие первого этажа предусмотрено в двух уровнях: на отметках +4,600 и +7,460. 

Отметка низа ферм покрытия +17,100. Отметка карниза +18,420, отметка конька кровли +20,895. 

Планировочная отметка земли – 0,150. Стеновое ограждение предусмотрено из трехслойных 

стеновых сэндвич-панелей со слоем теплоизоляции из негорючей минеральной ваты на основе 

базальтового волокна. 

Расположение панелей – вертикальное. На фасадах предусмотрены оконные проемы, 

размещенные в три яруса по высоте, что обеспечивает равномерное естественное освещение 

помещений здания. 

Цоколь здания выполнен из кирпича с облицовкой фасадной плиткой по слою утеплителя. 

Отметка верха цоколя +0,430. 

Для обеспечения доступа пожарных подразделений проектом предусмотрена 

металлическая наружная пожарная лестница. 

На первом этаже размещены железобетонные стойки перекрытия второго этажа, 

металлические площадки обслуживания оборудования, дренажные лотки, приямки, 

фундаменты под оборудование. В осях 4-8 размещены монолитные железобетонные песколовки 

(шт.8), опирающиеся непосредственно на фундаментную плиту. Для подъема на второй этаж 

предусмотрены металлические лестницы, расположенные в осях 3-4/А-Б и 2 -3 И-К. По оси 1/Б-

В и К/3-4 в наружных стенах размещены распашные ворота с калитками. 

В целях оптимального размещения технологического оборудования и обеспечения 

рационального перемещения, обслуживающего персона, второй этаж здания запроектирован в 

двух уровнях: на отметках +4,600 и +7,460. Сообщение между двумя уровнями осуществляется 

по лестницам. В осях 1-4 в перекрытии выполнены лотки для подачи канализационных стоков 

на песколовки. В осях 4-8 размещены распределительные лотки, осуществляющие 

распределение стоков по песколовкам. Перекрытие лотков предусмотрено съемными 

металлическими щитами, выполненными из коррозионно стойкой стали. На отметке +7,460 в 

осях 2- 4/А-В и 2 -4/Ж-К предусмотрены монтажные проемы. 

Строительная система здания – смешанная (включает в себя монолитные и стальные 

конструкции). 

Несущая конструктивная система монолитного железобетонного здания состоит из 

фундамента, опирающихся на него вертикальных несущих элементов и объединяющих их в 

единую пространственную систему горизонтальных элементов (плит перекрытия и покрытия). 

Фундамент в виде плиты толщиной 500 мм запроектирован из бетона класса В30, W10, 

F100 на сульфатостойком цементе с применением добавки «Пенетрон Адмикс». 
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Перекрытия монолитные, железобетонные. Толщина плит перекрытия 200 мм. 

По внешнему контуру плит расположены балки сечением 500x700(h), выступают вниз на 

500 мм от грани плиты. Жесткость плит перекрытия увеличена совместной работой с 

монолитными стенками толщиной 300 мм. 

Горизонтальные нагрузки перераспределяются дисками перекрытий между 

защемленными в фундаменте вертикальными колоннами и стальными связями. 

Несущая конструктивная система здания запроектирована таким образом, чтобы 

вертикальные несущие элементы располагались от фундамента один над другим по высоте 

здания, т.е. были соосными. 

Кровля запроектирована с учетом СП 17.13130.2011 «Кровли». Принят следующий состав 

кровли: 

- Кровельная сэндвич-панель толщиной 150 мм; 

- Металлические прогоны с шагом 2 м; 

- Стальные фермы 

Камера-делитель (поз.03 по ПЗУ) 

Камера - делитель – двухэтажное (с подземным этажом), двухпролетное, неотапливаемое, 

каркасное сооружение. Фундаментная плита – железобетонная толщиной 600 мм, колонны – 

железобетонные 400х400 мм, перекрытия – железобетонные толщиной 400 мм (на отм. -0,050), 

300 мм (на отм. +5,900) и 20 0мм (на отм.+8,600). Шаг колонн каркаса 4,5; 4,0; 6,0 м. 

Конструктивно камера - делитель состоит из трех объемов: монолитной железобетонной 

подземной части, каркасной надземной части и расположенной над ней монолитной 

железобетонной надземной емкости с монолитным перекрытием. 

Подземная часть на отметке -3,000 состоит из монолитного железобетонного днища и 

монолитных стен, в которых расположены сальники для пропуска технологических 

трубопроводов. Внутри размещены дренажные лотки, приямки, бетонные опоры трубопроводов 

и металлическая стремянка для сообщения с надземной частью сооружения. Перекрытие – 

монолитная железобетонная плита, расположенная на отметке -0,050. Внутренние размеры 

подземной части в плане составляют12х13 м, высота до низа перекрытия – 2,55 м. 

Каркасный объем надземной части здания на отметке 0,000 имеет плановые размеры по 

осям крайних колонн 9х10 м, высота до низа перекрытия составляет 5,6 м. 

Колонны – монолитные железобетонные, перекрытие – монолитная железобетонная плита 

днища расположенной сверху монолитной железобетонной надземной емкости. 

Наружное стеновое ограждение предусмотрено из трехслойных стеновых сэндвич- 

панелей со слоем теплоизоляции из негорючей минеральной ваты на основе базальтового 
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волокна. Расположение панелей – вертикальное. На фасадах предусмотрена входная дверь, а 

также оконные проемы, размещенные в один ярус по высоте, что обеспечивает равномерное 

естественное освещение производственного помещения здания. Цоколь надземной части 

выполнен из бетона со слоем утеплителя. 

По наружным поверхностям цоколя проектом предусмотрено оштукатуривание по 

стекловолоконной сетке с последующим окрашиванием водно-дисперсионными эпоксидно-

акриловыми лакокрасочными материалами. Отметка верха цоколя +0,350. 

Для обеспечения доступа обслуживающего персонала на перекрытие технологической 

емкости, расположенной на отметке +8,620, на фасадах 1-3, Г-А проектом предусмотрена 

металлическая наружная лестница. Над входом в сооружение выполнено устройство козырька 

для защиты от атмосферных осадков. Цвет металлических элементов козырька - серый. Внутри 

каркасного объема надземной части здания на отметке 0,000 размещены монолитные 

железобетонные колонны, люк лаза в подземную часть, а также вертикальные технологические 

трубопроводы, осуществляющие транспортировку сточных вод для технологической емкости, 

расположенной на отметке +5,900. 

Монолитная железобетонная надземная емкость предусмотрена для обработки потоков 

технологической жидкости. Внутренние размеры 8,6х9,6 м. Днище и стены – монолитные 

железобетонные. По наружным поверхностям стен емкости предусмотрена штукатарка из 

цементно – песчаного раствора по металлической сетке, выполненная по слою утеплителя. 

Глубина от днища до низа железобетонного перекрытия 2,5 м. Верх железобетонного днища 

расположен на отметке +5,900. В днище предусмотрены сальники для пропуска трубопроводов. 

На днище размещены железобетонные перегородки с затворами, регулирующими параметры 

движения жидкости. 

Для перемещения обслуживающего персонала на отметке +8,600 выполнено монолитное 

железобетонное перекрытие с технологическими проемами. Для перекрытия проемов 

запроектированы съемные щиты, выполненные из сзндвич - панелей. По периметру перекрытия 

емкости предусмотрено металлическое ограждение высотой 1,2 м 

Несущая конструктивная система монолитного железобетонного сооружения состоит из 

фундамента, опирающихся на него вертикальных несущих элементов колонн и объединяющих 

их в единую пространственную систему горизонтальных элементов перекрытий. В камере - 

делителе применена конструктивная система, где вертикальными несущими элементами 

являются колонны. 

Блок очистки сточных вод №1, №2 (поз.04, 05 по ПЗУ) 

Проектируемый блок очистки в плане прямоугольной формы. Габаритные размеры здания 
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в осях 1-18 / А-Л -217,2 х 87 м. 

Проектируемый блок очистки в осях 1-18 / А-Д и 1-18 / E-Л - одноэтажное, в осях 1-18 / Д-

Е двухэтажное. Блок очистки состоит из 3-х технологических блоков. 

Два крайних блока относительно центральной части технологически и конструктивно 

симметричны. Технологические блоки разделены деформационными швами шириной 100 мм. 

Каждый блок в свою очередь по длине также разделен на 5 частей деформационными швами 

шириной 100 мм. 

Проектируемый блок очистки располагается на месте демонтируемых очистных 

сооружений. Глубина заложения подошвы проектируемого блока очистки от существующего 

рельефа от 3 до 6,3 м. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа в средней части здания, 

что соответствует абсолютной отметке +9,000 по генеральному плану. 

Конструктивная схема – рамно-связевая. 

Подземная часть блока очистки в осях 1-18 / А-Д и 1-18 / E-Л представляет собой частично 

заглубленные резервуары, состоящие из монолитных ж.б. стен и днища. 

Отдельные части резервуаров имеют ж.б. перекрытия на отм. +6.000. В качестве 

фундаментов выступают днища резервуаров, выполняемые в виде железобетонных монолитных 

фундаментных плит толщиной 600 мм. 

По верху стен резервуаров выполнены железобетонные колонны для опирания на них 

несущих стальных конструкций покрытия и подвесного кранового оборудования. 

В осях 1-18 / Д-Е заглубленная часть только в осях 1-2/2 и в виде канала глубиной 2,3 м 

для прокладывания технологического трубопровода. В качестве фундаментов выступают 

железобетонные монолитные фундаментные плиты толщиной 600 мм. 

Надземные конструкции средней части блока очистки монолитные железобетонные. На 

отм. +6,190; +7,150 выполняются ребристые перекрытия, опирающиеся на колонны. До низа 

перекрытий в каждом деформационном блоке устраиваются монолитные диафрагмы жесткости. 

Выше перекрытий до низа стальных конструкций покрытия устраиваются стальные крестовые 

связи. 

В о сях 1 -4 / А -Д, 1-4 / E-Л и 1-18 / Д-Е блок очистки закрытый, ограждающие конструкции 

сендвич-панели. В осях 4/1-18 / А-Д и 4/1-18 / E-Л блок очистки (резервуары) без покрытия. По 

периметру стены резервуаров утепляются. 

Камера выпуска очищенных сточных вод (поз.06 по ПЗУ) 

Камера конструктивно представляет собой заглубленное сооружение. Размеры (по 

внутренним поверхностям камеры) 9,2х9,2х9,25(h) м. 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

20 
 
 

Днище, стены, перекрытие - монолитные железобетонные. Толщина днища – 500 мм, стен 

и перегородок – 400 мм, перекрытия – 350 мм. На отметке +4,105 в месте пересечения 

перегородок по осям В, 2 по обе стороны от оси 2 расположены две монолитные железобетонные 

консольные площадки размерами 1,1х1,5х0,2(h) м с бетонными опорами под трубопроводы. 

В стенах установлены сальники по серии 5.900-2 для пропуска трубопроводов. В 

перегородках по осям В, 2 предусмотрены проемы для установки затворов. 

На перекрытии расположены бетонные опоры под трубопроводы и горловины люков – 

лазов (шт.5). В плите перекрытия установлены сальники по серии 5.900-2 для пропуска 

трубопроводов, а также отверстия для затворов, и люков - лазов. Люки – лазы оборудованы 

металлическими стремянками для спуска в камеру и перекрыты металлическими съемными 

щитами. 

Верх перекрытия возвышается над планировочной отметкой земли на 4040 мм. 

Для подъема с отмостки на перекрытие предусмотрена металлическая стремянка. 

По периметру перекрытия выполнено металлическое ограждение высотой 1,2 м. 

Воздуходувная станция (поз.07 по ПЗУ) 

Воздуходувная станция - одноэтажное, двухпролетное, отапливаемое, каркасное. Колонны 

– металлические, фермы покрытия – металлические двускатные (расположены в пролете Б-Д), 

балки покрытия – металлические (расположены в пролете А-Б). Шаг колонн каркаса 6,0м. 

Стойки фахверка – металлические. Фундаменты – монолитные железобетонные столбчатые. 

Плита пола на отметке 0,000 –монолитная железобетонная. Плановые размеры здания в осях 

составляют 24,0 м х24,0 м. Для монтажа и перемещения технологического оборудования на 

отметках низа ферм проектом предусмотрен подвесной кран грузоподъемностью 3,2 т. Для 

технического обслуживания крана проектом предусмотрена металлическая площадка 

обслуживания. 

Отметка низа ферм покрытия +8,800. Отметка карниза +9,200 (по оси А) и +9,800 (по оси 

Д), отметка конька кровли +11,110. Стеновое ограждение предусмотрено из трехслойных 

стеновых сэндвич-панелей со слоем теплоизоляции из негорючей минеральной ваты на основе 

базальтового волокна. Облицовка сэндвич-панелей - система PURMAN. Расположение панелей 

– вертикальное. На фасадах предусмотрены оконные проемы, что обеспечивает равномерное 

естественное освещение помещений здания. Для забора наружного воздуха на фасаде Д-А 

запроектированы жалюзийные решетки. По осям А, 5 в наружных стенах размещены 

секционные ворота с калитками. 

Цоколь здания выполнен из кирпича с облицовкой фасадной плиткой по слою утеплителя. 

Отметка верха цоколя +0,450. 
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Для обеспечения доступа пожарных подразделений проектом предусмотрена 

металлическая наружная пожарная лестница. 

Помещения комплектной трансформаторной подстанции и распределительного 

устройства отделены от помещения машинного зала перегородкой из трехслойных стеновых 

сэндвич-панелей со слоем теплоизоляции из негорючей минеральной ваты на основе 

базальтового волокна, выполненной до отметок покрытия. В помещении машзала расположены 

вспомогательные встроенные помещения, перекрытые на отметках +3,100; +6,000, 

ограждающие конструкции которых предусмотрены из трехслойных стеновых сэндвич-панелей 

со слоем теплоизоляции из негорючей минеральной ваты на основе базальтового волокна, а 

также кирпичной кладки. 

Перекрытия данных помещений - из трехслойных стеновых сэндвич-панелей и монолитные 

железобетонные. 

Над входами в здание выполнено устройство козырьков для защиты от атмосферных 

осадков. 

Станция автоматического мониторинга (поз.08 по ПЗУ) 

Фундамент под Станцию автоматического мониторинга конструктивно представляет 

собой монолитную железобетонную плиту. Под фундаментную плиту предусмотрено основание 

из уплотненной песчано-гравийной смеси (ПГС) на глубину 1,05 м. Фракция гравия 20-40 мм. 

Толщина плиты 300 мм. Размеры в плане 2,55х3,6 м. 

Подпорные стенки (поз. 09÷015 по ПЗУ) 

Подпорные стенки – монолитные железобетонные, конструктивно стенки состоят из 

плитной и стеновой частей. В стеновой части предусмотрены дренажные патрубки. 

В соответствии с указаниями пункта 5.1.6 СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных 

предприятий» в местах, где возможно движение пешеходов, в подпорных стенах предусмотрено 

металлическое ограждение высотой 1,2 м. 

Ограждение крепится к закладным деталям железобетонных конструкций. Во исполнение 

данного пункта СП в конструкции стеновой части стенок ПСм1-ПСм6 предусмотрены 

закладные детали для монтажа стоек ограждений по серии 1.450.3-7.94. 

В конструкции стеновой части стенки ПСм7 предусмотрены закладные детали для 

монтажа стоек ограждения площадки очистных сооружений канализации. 

В подпорных стенках проектом предусмотрены температурно-усадочные швы, 

располагаемые с шагом 20 м. Швы выполняются путём постановки в тело конструкции 

просмоленной доски. Ширина швов принимается равной 30 мм. 
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Котельная (поз. 020 по ПЗУ) 

Фундамент под блочную котельную конструктивно представляет собой монолитный 

железобетонный ленточный фундамент. Толщина плитной части 300 мм. Толщина стеновой 

части 400 мм. Размеры в осях 7,5х11,0 м. 

Фундамент под дымовую трубу – монолитный железобетонный столбчатый. Плитная 

часть имеет восьмигранную конфигурацию в плане. Максимальные размеры плитной части 

(подошвы) 7,5х7,5 м, толщина – 700 мм. Размеры подколонника в плане 2,7х2,7 м, высота – 800 

мм. Расстояние в чистоте от подошвы ленточного фундамента под котельную составляет 240 

мм. 

Резервуар - накопитель (поз. 021 по ПЗУ) 

Резервуар - накопитель конструктивно представляет собой заглубленное емкостное 

сооружение. Сооружение имеет в плане форму четырехугольника неправильной формы: стена 

по оси «В» непараллельна стене в осях А-Б. Плановые размеры резервуара в осях составляют 

47,0х200,0 м. Глубина от верха борта 3,0 м. 

Резервуар состоит из трех секций, разделенных перегородками. Для каждой перегородки 

запроектированы проемы для щитовых затворов и металлические площадки для их 

обслуживания. В каждой секции предусмотрены пандусы для заезда автотранспорта и 

монолитные дренажные лотки, расположенные параллельно цифровым осям. 

Резервуар разделен деформационными швами шириной 50 мм, расположенными вдоль 

цифровых и буквенных осей. 

Днище, стены, перегородки, пандусы - монолитные железобетонные. Толщина днища – 

500 мм, стен и перегородок – 400 мм, плиты и опоры пандусов – 300 мм. 

Стойки пандусов сечением 300х300 мм. 

В стенах установлены сальники по серии 5.900-2 для пропуска трубопроводов. 

По верху стены по оси «В» предусмотрены металлические площадки обслуживания и 

лестницы для подъема с планировочных отметок земли, выполненные из углеродистой стали. 

По верху внутренних перегородок запроектированы ходовые мостики для обслуживания 

затворов, также выполненные из углеродистой стали. 

Дренажные лотки перекрыты съемными металлическими щитами с настилом из просечно 

– вытяжной стали. Все элементы щитов, а также закладные детали обрамления верхней части 

стен лотков предусмотрены из коррозионно – стойкой стали. 

Станция очистки и перекачки поверхностных ливневых сточных вод (поз. 022  

по ПЗУ) 

Станция очистки и перекачки поверхностных ливневых сточных вод конструктивно 
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представляет собой заглубленное сооружение. Размеры (по внутренним поверхностям камеры) 

18,1х23,3х6,0 (h) м. 

Днище, стены, перегородки, плита перекрытия - монолитные железобетонные. 

Толщина днища – 500 мм, стен и перегородок – 400 мм, перекрытия – 200 мм. 

На днище предусмотрены приямки шириной 1,0 м и глубиной 800 мм, расположенные 

вдоль оси 2. В стенах и перегородках установлены сальники по серии 5.900-2 для пропуска 

трубопроводов. 

В осях Е-И/2 на отметке -0,150 расположено монолитное железобетонное перекрытие 

размерами 12,8х7,225х0,25 (h) м. В составе перекрытия предусмотрена монолитная 

железобетонная балка сечением 0,4х1,25(h) м. 

На отметке -0,150 по всей площади Станции очистки и перекачки поверхностных 

ливневых сточных вод (за исключением монолитного перекрытия) проектом предусмотрено 

устройство съемных металлических щитов перекрытия, опирающихся на внутренние 

перегородки сооружения. 

КНС очищенных ливневых сточных вод (поз. 023 по ПЗУ) 

Фундамент под КНС очищенных ливневых сточных вод конструктивно представляет 

собой монолитную железобетонную плиту. Толщина плиты 300 мм. Размеры в плане 4,1х4,1 м. 

КНС очищенных бытовых сточных вод (поз. 024 по ПЗУ) 

Фундамент под КНС очищенных бытовых сточных вод конструктивно представляет собой 

монолитную железобетонную плиту. Толщина плиты 300 мм. Размеры в плане 2,1х2,1 м. 

Камера учета расхода сточной жидкости (поз. 025 по ПЗУ) 

Камера учета расхода сточной жидкости конструктивно представляет собой заглубленное 

сооружение. Размеры (по внутренним поверхностям камеры) 3,0х5,0х3,0 (h) м. 

Днище, стены, перекрытие - монолитные железобетонные. Толщина днища – 300 мм, стен 

– 250 мм, перекрытия – 200 мм. На днище предусмотрены бетонные опоры под технологические 

трубопроводы. В стенах установлены сальники по серии 5.900-2 для пропуска трубопроводов. 

В перекрытии расположен люк – лаз с металлической стремянкой для спуска в камеру и 

металлическим щитом перекрытия. 

Верх перекрытия возвышается над планировочной отметкой земли на 475 мм. 

Для подъема с отмостки на перекрытие предусмотрена металлическая стремянка. 

По периметру перекрытия выполнено металлическое ограждение высотой 1,2 м. 

Ограждение территории (поз. 026 по ПЗУ) 

Металлическое ограждение площадки выполнено из сетчатых металлических панелей 

индивидуального изготовления, высотой 1,8 м. Ворота – из сетчатых металлических панелей 
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индивидуального изготовления, распашные, шириной 4,5 м. По верху ограждения 

устанавливается инженерно – заградительное препятствие высотой 600 мм, состоящее из 

спирального барьера безопасности «Егоза» (или аналог), несущей проволоки и металлических 

Г-образных кронштейнов. 

Опорными конструкциями служат металлические стойки, замоноличенные в 

фундаментную монолитную железобетонную ленту. Лента принята шириной 0,3 м, общей 

высотой 1,0 м. Бетон принят класса В15, F75. W4 на сульфатостойком цементе. По поверхностям 

железобетонной конструкции ленты, расположенным выше планировочной отметки земли, 

проектом предусмотрено оштукатуривание по стекловолоконной сетке с последующим 

окрашиванием фасадной краской. 

Монтаж стоек ограждения на отметках верха подпорной стенки поз. 15 по ПЗУ 

предусмотрен с их креплением к закладным деталям, установленным в верхней части 

конструкции подпорной стенки. 

 

Проходная (поз. 027 по ПЗУ) 

Фундамент под проходную конструктивно представляет собой монолитный 

железобетонный плитный фундамент толщиной 300 мм. Размеры в осях 3,0х6,45 м. 

Основание под фундаментную плиту выполнить из уплотненной песчано-гравийной смеси 

(ПГС) на глубину 1,25 м. Фракция гравия 20-40 мм. По периметру фундаментной плиты 

предусмотрена отмостка. 

 

Камера (поз. 028 по ПЗУ) 

Камера конструктивно представляет собой заглубленное сооружение. Размеры (по 

внутренним поверхностям камеры) 7,5х10,0х6,65 (h) м. 

Днище, стены, перекрытие - монолитные железобетонные. Толщина днища – 400 мм, стен 

– 350 мм, перекрытия – 250 мм. На днище предусмотрены бетонные опоры под технологические 

трубопроводы. В стенах установлены сальники по серии 5.900-2 для пропуска трубопроводов. 

Для обслуживания трубопроводов на днище камеры запроектирована металлическая площадка 

с ограждениями и со стремянками. Отметка верха площадки +3,000. 

В перекрытии расположен люк – лаз с металлической стремянкой для спуска в камеру и 

монтажные проемы, перекрытые металлическими съемными щитами. 

Верх перекрытия возвышается над планировочной отметкой земли на 4175 мм. 

Для подъема с отмостки на перекрытие предусмотрена металлическая стремянка. 

По периметру перекрытия выполнено металлическое ограждение высотой 1,2 м. 
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2. Оценка развитости транспортной инфраструктур 

 

Площадка строительства объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации п. 

Алексино с увеличением производительности с 100 тыс. м3/сутки до 150 тыс. м3/сутки» 

расположена в п. Алексино, в районе ул. Рыбацкая и входит в состав 

Муниципального образования город Новороссийск. 

Подъездные автодороги имеют твердое покрытие и обеспечивают беспрепятственную 

доставку строительных материалов и конструкций, а также вывоз строительного мусора с 

объекта строительства автотранспортом в сроки, заложенные календарным планом. 

Для доставки строительных материалов и конструкций, а также для вывоза строительного 

мусора, предполагается использовать автосамосвалы и бортовые автомобили с 

грузоподъемностью 4-15 тн. (ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ). 

 

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

 

Обеспечение выполняемых работ рабочими кадрами осуществляется за счет строительной 

организации-застройщика. 

В соответствии с расчетом потребности в строительных кадрах, средняя численность 

рабочих на стройплощадке составляет - 44 человек. 

Для выполнения строительно-монтажных работ может привлекаться местная рабочая сила 

для выполнения работ в соответствии с имеющейся у данных работников квалификации. 

Доставка материалов осуществляется по существующим дорогам со складов в г. 

Новороссийска и Краснодарского края. 

Дальность возки материалов со складов в г. Новороссийск до площадки строительства в п. 

Алексино составляет 15 км. 

Дальность возки материалов со складов в г. Краснодар до площадки строительства в п. 

Алексино составляет 160 км. 

Сведения о лицензированных местах вывоза мусора и доставки песка и щебня (согласно 

Федеральный закон об отходах производства и потребления с изменениями на 31 декабря 2017 

год, редакция, действующая с 1 января 2018 года) образующиеся отходы подлежат утилизации 

на специализированном объекте «Новороссийский экологический комплекс» ООО «ТЕРРА-Н» 

Новороссийск село Цемдолина ул. Золотая 

Рыбка урочище горы Щелба (письмо №47 от 06.03.2020, Приложение 2). 
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Обеспечения строительства щебнем может осуществляется с карьера ООО «Издательство 

Эталон», карьер Шесхарис, г. Новороссийск, Шесхарис, переулок Ильский №2 расстояние возки 

17 км) или с карьеров ООО «Бизнес Интернешнл Термина», г. Новороссийск, ул. Бирюзова 8 

(расстояние возки 16 км) (поставщики материалов определены в соответствии с письмом№38-

04.4/1595 от 24.04.2020 (приложение 3)). 

Обеспечения строительства песком может осуществляется с карьеров ООО «Архиповский 

карьер» Краснодарский край, Белореченский район, с. Архиповское (дальность возки -250 км 

(поставщики материалов определены в соответствии с письмом №38-04.4/1595 от 24.04.2020 

(приложение 3)). 

 

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

 

Выполнение отдельных видов работ осуществляется подрядными организациями, 

имеющими допуски СРО на данный вид работ и необходимое количество квалифицированных 

специалистов. 

При строительстве здания выполняются виды работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта капитального строительства и по которым генподрядной организации 

необходимо иметь свидетельство о допуске в соответствии с Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". 

Производство работ вахтовым методом данным проектом не предусматривается. 

Использование для нужд строительства студенческих строительных отрядов не 

предусматривается в связи с отсутствием в техническом задании на проектирование 

необходимости их привлечения на период строительства. 

В случае необходимости привлечения подрядной организацией дополнительных 

квалифицированных специалистов возможны следующие мероприятия: 

• размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных резюме; 

• работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами повышения квалификации 

и профессиональными различными школами; 

• работа с профессиональными рекомендациями; 
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• дать рекламные объявления в издания или платные сайты; 

• обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустройством; 

• при прямом поиске - предлагать конкурентоспособные условия труда: уровень зарплаты, 

перспективы роста, обучение. 

 

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства 

 

Площадка реконструируемых канализационных очистных сооружений расположена в п. 

Алексино, в районе ул. Рыбацкая и входит в состав Муниципального образования город 

Новороссийск. 

Общая площадь земельного участка, согласно градостроительному плану, составляет – 

120137 м2. 

В настоящее время на отведенном земельном участке расположены здания и сооружения 

существующих очистных сооружений, которые будут демонтированы в процессе строительства. 

Имеющиеся на участке зеленые насаждения, максимально сохраняются. 

На территории канализационных очистных сооружений, объекты культурного наследия 

отсутствуют. 

Участок не имеет планировочных ограничений в виде сервитутов. 

Рельеф участка техногенный с уклоном в юго-восточном направлении. Абсолютные 

отметки поверхности земли в пределах контуров проектируемых объектов изменяются от 14,95 

до 8,28 м в Балтийской системе. 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

Участок изысканий находится в юго-западной части Краснодарского края на территории 

муниципального образования г. Новороссийск, в юго-западной части Цемесской бухты. 

Климат на большей части территории умеренно-континентальный, на Черноморском 

побережье от Анапы до Туапсе – полусухой средиземноморский климат. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период по м. ст. Новороссийск 

составляет 13,0 оС. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, 

соответственно составляет 2,9 оС, самого тёплого месяца июля 23,9 оС. Абсолютный максимум 
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температуры воздуха достигает соответственно 41,0 oС, а абсолютный минимум -24,1 oС. 

В геоморфологическом отношении район исследуемой территории приурочен к 

провинции Большого Кавказа, области среднегорного рельефа на позднеальпийских складчатых 

и моноклинальных структурах, району средневысотных структурно денудационных гор. 

Непосредственно исследуемая территория расположена на поверхности эрозионно-

денудационной предгорной пологонаклонной равнины, в генетическом отношении 

представленной древним эрозионным склоном морского побережья, в значительной степени, 

переработанным уже в четвертичное время. 

Рельеф пологонаклонной равнины пологоволнистый, довольно выровненный, изредка 

прослеживаются неглубокие пологонаклонные балки, лишенные постоянных водотоков. 

Межбалочные водоразделы слабовыпуклые. Средние уклоны поверхности не превышают 10 %. 

Непосредственно участок изысканий расположен на пологоволнистой равнине. 

Рельеф техногенный. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах контуров 

проектируемых объектов изменяются от 14,95 до 8,28 м в Балтийской системе. 

По характеру геологического строения участок относится к III (сложной) категории 

сложности. 

Климатические условия площадки строительства: 

− II район по значению веса снегового покрова земли, расчетное значение веса снегового 

покрова Sg=1,4 кПа (Таблица 10.1 СП 20.13330.2016); 

− VI район по давлению ветра, нормативное значение ветрового давления W0=0,6 кПа 

(Таблица 11.1 СП 20.13330.2016); 

− V район по толщине стенки гололеда; 

− район со средней месячной температурой воздуха в январе +2,9°С; 

− район со средней месячной температурой воздуха в июле 23,9°С; 

− район с отклонением средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней 

месячной температуры в январе 5 °С; 

− В соответствии с картой зон влажности (Приложение В СП 50.13330.2012)  

г. Новороссийск относится к 1 (влажная) зоне влажности; 

− Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,5 м, с учетом рекомендаций СП 

22.13330.2016. 

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального 

строительства. 

По результатам проведенных работ по микросейсморайонированию (01-03/2019-пр-ГФИ), 
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площадка работ характеризуется сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64 при периоде 

повторяемости сейсмических событий 1 раз в 500 лет. 

Категория опасности землетрясения оценивается как весьма опасная (Приложение Б  

СП 115.13330.2011). 

В соответствии с приложением Б СП 115.13330.2012 категория опасности подтопления, 

оценивается как опасная. 

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства 

На основании полевых и лабораторных исследований, согласно ГОСТ 25100-2011 и  

ГОСТ 20522-2012, на площадке выделено 3 ИГЭ и 1 слой соответствующие геолого- 

литологическим слоям. 

Слой-1. Насыпной грунт: щебенистый грунт, редко со строительным мусором в виде 

битого кирпича. Щебень 2- 7 см, дресва до 1 см. 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: Глина легкая пылеватая твёрдая, с дресвой и щебнем до 2-7 см, с 

включением строительного мусора в виде обломков кирпича и бетона до 15%. 

Нормативные значения физических характеристик ИГЭ-1 приняты по результатам 

лабораторных испытаний. Насыпные грунты нельзя применять в качестве основания для 

фундаментов, а также для грунтов обратной засыпки ИГЭ-2. Глина легкая пылеватая 

полутвёрдая. Распространен повсеместно, залегает под ИГЭ-1 и слоем-1 с глубины 0,2-4,8 м до 

глубины 0,6-7,0 м. Мощность слоя 0,4-1,4 м. 

ИГЭ-3. Флишевоепереслаивание коренных пород представленное: - мергель очень низкой 

прочности средней плотности слабопористый (слагает ≈ 40 % флишевой толщи, мощность 

прослоев 5-250 см); мергель малопрочный плотный непористый размягчаемый (слагает ≈ 30 % 

флишевой толщи, мощность прослоев 5-100 см); мергель средней прочности плотный 

непористый размягчаемый (слагает ≈ 30 % флишевой толщи, мощность прослоев 10-200 см). 

Грунты флишевой толщи распространены повсеместно, залегают под глинами ИГЭ-1, 2. 

Кровля толщи вскрыта на глубинах 0,5-4,5 м, пройденная максимальная мощность 11,8 м, 

действительная мощность скважинами глубиной до 12 м не вскрыта. 

Мощность толщи по данным опубликованных материалов составляет 315 м. 

По степени сплошностифлишевая толща относится к среднетрещиноватым; по степени 

экзогенного изменения к зоне А – зона сильного изменения; по показателю качества скального 

грунта – плохое; по размеру блоков отдельности – крупноглыбовая; по форме блоков 

отдельности - плитчатая; по пространственной ориентации трещины - крутые; по расстоянию 

междускальными стенками трещины – узкие; по длине трещины скального массива – короткие 
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и средней длины; по виду заполнителя трещины – залеченные; по макрошероховатости стенок 

трещины волнистые по взаимной ориентации сеть трещин полигональная. 

Нормативные значения деформационно-прочностных характеристик грунтов 
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Грунты ИГЭ-3 будут служить в качестве основания для фундаментов проектируемого 

объекта. Из опыта строительства известно, что грунты ИГЭ-3, достаточно прочные в 

естественных условиях, оказавшись на поверхности после снятия по кровного слоя, под 

влиянием атмосферных факторов быстро подвергаются выветриванию, резко теряя свои 

прочностные свойства. 

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части 

объекта капитального строительства. 

Гидрогеологические условия участка изысканий до изученной глубины 8-12,0 м на период 

изысканий (апрель-май 2019 г.) характеризуются наличием одного постоянного водоносного 

горизонта: трещинные слабонапорные воды, приуроченные к коренным отложениям 

верхнемелового возраста, а также одного временного горизонта техногенных безнапорных 

подземных вод, развитых в насыпных грунтах. 

Первый от поверхности горизонт техногенных подземных вод вскрыт в юго-западной 

части площадки, скважинами 16, 17, 21, 31 на глубинах 0,5 м (абс. отм. 7,78-12,60 м), приурочен 

к техногенным грунтам ИГЭ-1, слоя-1. Грунты имеют запах канализации и являются следствием 

утечек из отстойников. 

Подземные воды имеют локальное распространение и очень слабый дебит. 

С учетом сезонных колебаний, а также вследствие строительства возможно возникновения 
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техногенной верховодки на других участках площадки на кровле ИГЭ-1, а также на 

поверхности, при снятии бетона и асфальта. Прогнозный максимальный уровень подземных вод 

следует ожидать на абсолютной отметке 8,28-13,1 м. 

Второй от поверхности горизонт трещинных подземных вод приурочен к флишевым 

отложениям верхнемелового возраста, вскрыт всеми скважинами на глубинах от 4,0 до 10,5 м 

(абс. отм. от 1,75 до 8,63 м). Водовмещающими грунтами являются выветрелые трещиноватые 

мергели. Степень трещиноватости пород флиша на различных участках неодинакова. В прямой 

зависимости от степени трещиноватости находится и обводненность пород. 

Уровень трещинных подземных вод установился на глубинах 1,8-6,5 м (абс.отм.4,85-10,83 

м), местный напор составил 1,1-5,7 м. 

Режим подземных вод склоновый, не имеющий единого водоносного горизонта, 

нарушенный хозяйственной деятельностью человека – срезкой и отсыпкой грунтов при 

планировке дорог, площадок для строительства различных сооружений. Основное питание 

трещинные подземные воды получают за счет инфильтрации в грунты атмосферных осадков и 

транзитных вод, поступающих со склонов с повышенных точек рельефа. 

Формирование максимального уровня подземных вод отмечается в период с декабря по 

апрель. 

Зафиксированный в скважинах установившийся уровень подземных вод является 

максимальным. 

Подземные воды по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатные – кальциево 

натриевые, калиевые. Общая минерализация 1,6 г/л. Среднее значение показателя рН –7,1. 

Согласно приложению И и в соответствие с таблицей В.1 СП 28.13330.2012 грунты по 

степени агрессивного воздействия по отношению к бетонным и железо-бетонным конструкциям 

по содержанию сульфатов в пересчете на SO2-4 на бетоны марок по водонепроницаемости W4 

– W20 на портландцементе не обладают агрессивными свойствами. 

Согласно таблице 4.3 и в соответствие с таблицей В.2 СП 28.13330.2012 грунты по степени 

агрессивного воздействия на арматуру в железобетонных конструкциях по содержанию 

хлоридов неагрессивные к бетону марок по водонепроницаемости W4 – W14. 

Степень агрессивного воздействия грунтов к бетонам и железобетонным конструкциям 

приведена в таблице 4.3. 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
23 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

33 
 
 

 

 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
24 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

34 
 
 

6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, 

в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для 

объектов производственного назначения 

 

До начала производства работ необходимо определить местонахождение и техническое 

состояние действующих коммуникаций в границах всей зоны производства работ. 

Производство работ в охранной зоне действующих подземных и надземных 

коммуникаций разрешается только при наличии ППР, согласованного в установленном порядке 

с владельцами всех коммуникаций, и регистрации начала строительства согласно действующим 

нормам, правилам и регламентам. Генподрядчику необходимо получить письменные 

разрешения эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне 

действующих коммуникаций. Все работы в охранной зоне действующих коммуникаций 

производить в соответствии с требованиями правил охраны на данную коммуникацию в 

присутствии представителя эксплуатирующей организации. 

Трассы действующих коммуникаций должны быть закреплены знаками высотой 0,5 м на 

местности, установленными через каждые 10 м в границах производства работ, с указанием 

фактической глубины заложения. 

Во избежание повреждения и возможных аварий все знаки безопасности устанавливаются 

на расстоянии не менее 2 м от стенки (края) действующей подземной коммуникации. До 

обозначения трасс знаками безопасности ведение строительных работ не допускается. 

На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть 

установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности. 

Проезд строительной техники над действующими подземными коммуникациями 

допускается только по специально оборудованным переездам в местах, согласованных с 

эксплуатирующей организацией. 

Производство земляных работ в местах пересечения с подземными коммуникациями 

допускается при наличии письменного разрешения и в присутствии представителя организации, 

эксплуатирующей эти коммуникации. Разработка грунта механизированным способом 

разрешается на расстоянии не ближе 2,0 м от боковой стенки и не менее 1,0 м от верха 

коммуникации. Оставшийся грунт дорабатывается вручную без применения ударных 

инструментов и с принятием мер, исключающих возможность повреждения пересекаемых 

коммуникаций. 

Исполнитель работ должен заранее вызвать на место производства работ представителей 

организации, эксплуатирующих коммуникации и сооружения. 
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Прибывшим представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная 

документация и вынесенные в натуру оси или габариты выемки. На месте определяется 

(например, шурфованием), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи 

фактическое положение подземных коммуникаций и сооружений. 

Представители эксплуатирующих организаций передают подрядной организации 

предписание о мерах по обеспечению сохранности коммуникаций и сооружений и о 

необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной 

засыпки. 

До прибытия представителей эксплуатирующих организаций приступать к земляным 

работам запрещено. 

Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указаниям эксплуатирующих 

организаций должны быть надежно подвешены или закреплены другим способом и защищены 

от повреждения. 

В случае обнаружения в зоне производства работ не указанных предварительно 

коммуникаций или сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны 

быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, 

заказчика. В случае, если владелец коммуникаций не выявлен, вызывается представитель 

местного самоуправления, который принимает решение о привлечении соответствующих 

служб. В проектную документацию, при необходимости, вносятся изменения. 

 

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и 

связи - для объектов непроизводственного назначения 

 

Так как строительство ведется на отдельном участке, то раздел не разрабатывается. 

 

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

 

Все строительно-монтажные работы осуществляться в пределах границ отведенного 

земельного участка и территории участка дополнительно отведенного на период строительства. 

Организационно-технологической схемой предусматриваются следующие этапы: 
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1. Подготовительный период. 

- устройство временных дорог; 

- установка временных зданий и сооружений для нужд строительства; 

- прокладка временных инженерных сетей; 

2. Основной период (производство работ по возведению объекта строительства). 

Производство работ в основной период производятся в следующей последовательности: 

- Демонтаж части зданий и сооружений (1 этап демонтажа в соответствии с данными 

ПОД). 

- Вертикальная планировка освобожденного участка территории КОС. 

- Возведение зданий и сооружений 1-го этапа реконструкции (строительства) очистных 

сооружений: 

-Здание очистки поз.04); 

- Здание решеток и песколовок (поз.02); 

- Камера делитель (поз.3); 

- Воздуходувная станция (поз.07); 

- Подпорные стенки (поз.10,12); 

- Проходная (поз.027); 

- Котельная (поз.20); 

- Камера выпуска очищенных сточных вод (поз.6); 

- Ограждение территории (поз.026) частично. 

Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей с учетом второго этапа строительства. 

Благоустройство территории (включая устройство части ограждения территории). 

- Выполнение работ по переключению подаваемых на очистные сооружения, сточных вод, 

с существующих мощностей очистки на возведенные в рамках данного проекта. 

Демонтаж зданий и сооружений существующих очистных сооружений (2 этап демонтажа 

в соответствии с данными ПОД) за исключением здания АБК. 

- Возведение зданий и сооружений 2-го этапа реконструкции (строительства) очистных 

сооружений: 

- Административно бытовой комплекс (поз.01); 

- Блок очистки сточных вод №2 (поз.05); 

- Станция автоматического мониторинга (поз.08); 

- Подпорные стены (поз.013, 014); 

- Резервуар накопитель (поз.021); 

-Станция очистки и перекачки поверхностных ливневых сточных вод (поз. 022); 
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- КНС очищенных ливневых сточных вод (поз.023); 

- КНС очищенных бытовых сточных вод (поз.024); 

- Камера учета расхода сточной жидкости(поз.025) 

- Ограждение территории (поз.026) частично; 

- Камера (поз.028). 

Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей с подключением к сетям 1-го этапа 

строительства. 

Демонтаж существующего здания АБК. 

Благоустройство территории (включая устройство части ограждения территории). 

Представленная организационно-технологическая схема производства работ обеспечивает 

соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков строительства, а также 

непрерывность процесса очистки, поступающих на очистные сооружения, сточных вод. Снос 

существующего здания АБК после завершения работ по возведению 2-го этапа реконструкции 

(строительства очистных сооружений) обусловлен необходимостью сохранения 

административно-бытовых площадей для размещения персонала, обеспечивающего работу 

очистных сооружений в период строительства. (реконструкция) в рамках данного проекта 

предусмотрено во 2-м этапе реконструкции). 

 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций 

 

Порядок ведения исполнительной документации. 

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав 

исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные 

в настоящей главе. 

Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства оформляются по образцу, приведенному в приложении N 1 РД-11-02-2006. 

Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляются по 

образцу, приведенному в приложении N 2 РД-11-02-2006. 

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
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выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ по образцу, приведенному в приложении N3. РД-11-02-2006. Перечень скрытых 

работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией 

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в 

процессе проведения строительного контроля недостатков, в которых невозможно без разборки 

или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения (далее - ответственные конструкции), оформляются актами освидетельствования 

ответственных конструкций по образцу, приведенному в приложении N 4 РД-11-02-2006. 

Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется 

проектной документацией. 

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков, в которых 

невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков 

сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении N 5 РД-

11-02-2006. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей 

документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, 

осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на 

основании документа, подтверждающего представительство. 

В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы: 

- исполнительные геодезические схемы; 

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- акты испытания и опробования технических устройств; 

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (изделий); 

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим 

пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Исполнительные геодезические схемы: 
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- Исполнительная схема закрепления основных осей. 

- Исполнительная схема детальной разбивки и закрепления осей. 

- Акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве сооружений. 

- Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства. - 

Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). 

- Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения). 

- Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений. 

- Исполнительная схема котлована. 

- Исполнительная схема фундаментов. 

- Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий. 

- Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия 

здания. 

- Исполнительная схема кровли. 

- Исполнительная схема колонн каркасного здания. 

- Исполнительная схема благоустройства. 

- Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах 

земельного участка. 

Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки 

ответственных конструкций 

Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-

технического обеспечения: 

- Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения. 

- Исполнительный чертеж наружных сетей канализации. 

- Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей. 

- Исполнительный чертеж наружных сетей газоснабжения. 

- Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения. 

- Исполнительный чертеж телефонной канализации. 

- Исполнительный чертеж наружных сетей связи. 

- Исполнительный чертеж по сооружениям защиты от электрокоррозии. 

- Исполнительный чертеж заземляющих устройств. 

Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри 

здания (сооружения): 

- Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации. 

- Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции. 
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- Исполнительный чертеж сетей газоснабжения. 

- Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения. 

- Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации. 

- Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной 

сигнализации. 

- Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования. 

Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям 

строительных конструкций: 

- Отрывка котлованов, траншей. 

- Обратная засыпка выемок. 

- Устройство искусственных оснований под фундаменты. 

- Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, 

перекрытий и покрытий. 

- Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий. 

- Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные 

конструкции. 

- Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, 

перекрытий и покрытий. 

- Гидроизоляция фундаментов. 

- Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок. 

- Утепление наружных ограждающих конструкций. 

- Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых 

панелей, плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных 

плит. 

- Анкеровка плит перекрытий и покрытий. 

- Замоноличивание монтажных стыков и узлов. 

- Герметизация стыков стеновых панелей. 

- Антикоррозийная защита сварных соединений. 

- Установка оконных и дверных блоков. 

- Устройство оснований под полы. 

- Устройство гидроизоляционного ковра. 

- Пароизоляция кровли. 

- Теплоизоляция кровли. 

- Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой). 
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- Устройство кровельных покрытий металлическими листами. 

- Монтаж металлоконструкций. 

- Монтаж устройств грозозащиты и заземления. 

- Антикоррозийная защита металлоконструкций. 

- Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, 

автомобильных дорог. 

- Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов. 

- Протокол измерения уровня шума в помещениях. - Протокол исследования воздуха в 

закрытых помещениях. - Протокол радиационного обследования помещений. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору. 

- Протокол исследования питьевой воды. 

- Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения) 

- Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций. 

- Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность. 

- Другие акты испытаний строительных конструкций, в случаях предусмотренных 

проектной документацией и требованиями технических регламентов (норм и правил). 

Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических 

систем 

Отопление и вентиляция 

- Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения. 

- Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия. 

- Паспорт вентиляционной системы. 

Водопровод и канализация 

- Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков. 

- Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего 

холодного и горячего водоснабжения. 

- Акт обследования водомерного узла. 

- Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды. 

Газораспределение 

- Протокол механического испытания стыковых сварных соединений. 

- Акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов. 

- Акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность. 

- Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода. 

- Строительный паспорт внутреннего газового оборудования. 
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Электротехнические устройства 

Системы пожаротушения и пожарной сигнализации 

- Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения. 

- Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации. 

- Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов. 

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

- Акт индивидуального испытания оборудования. 

- Акт передачи оборудования в монтаж. 

- Акт строительной готовности зданий, сооружений. помещений под монтаж 

оборудования. 

- Акт испытания трубопроводов. 

- Журнал сварочных работ. 

- Акт комплексного испытания оборудования. 

Наружные тепловые сети 

- Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов. 

- Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.  

- Акт освидетельствования тепловой изоляции. 

- Акт освидетельствования тепловых камер. 

- Акт на прокладку трубопроводов. 

- Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность 

- Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов. 

- Акт о проведении растяжки компенсаторов. 

Наружные сети водоснабжения и канализации 

- Акт освидетельствования траншей. 

- Акт освидетельствования оснований под трубопроводы. 

- Акт освидетельствования колодцев. 

- Акт на прокладку трубопроводов. 

-. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на 

прочность и герметичность. 

- Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода 

на прочность и герметичность. 

- Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Наружные сети электроснабжения 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
33 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

43 
 
 

- Акты освидетельствования траншей в оснований под монтаж кабелей. 

- Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В. – Протокол осмотра 

и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой. 

- Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах. - 

Журнал прокладки кабелей. 

- Акт освидетельствования кабельных муфт. 

- Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей. 

Наружные сети связи 

- Акт освидетельствования траншей. 

- Акт освидетельствования кабельной канализации. 

- Акт на прокладку кабелей. 

- Акт освидетельствования колодцев кабельной связи. 

Системы телевидения, связи, радиофикации 

- Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации. 

- Акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации. 

- Акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения. 

Акты, свидетельствующие о соответствии объекта проектной документации и 

подтверждающие его безопасность 

- Акт радиационного обследования объекта и ПДК объекта. 

- Акт радиационного обследования участка застройки. 

Журналы 

- Общий журнал. 

- Специальные журналы. 

- Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование. 

Прочие документы 

- Акт приемки фасадов здания. 

- Акт приемки благоустройства. 

- Протокол испытаний на радиационную безопасность. 

- Протокол измерения шума. 

- Справка проектно-инвентаризационного бюро (технико-экономические показатели). 

- Акт проверки теплоизоляции ограждающих конструкций. 

- Теплотехнический паспорт здания. 

- При выявлении по результатам проведения контроля недостатков заказчик может 

потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ. 
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Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно- 

технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных 

недостатков. 

 

10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Согласно ПОС принято выполнять работы в два технологических периода, в том числе: 

- подготовительный период; 

- основной период. 

 

10.1 Подготовительный период 

 

В подготовительный период предусматривается выполнение следующих работ: 

- устройство временных дорог на территории строительной площадки; 

- установка бытовых помещений для нужд строительства; 

- для обеспечения пожарной безопасности устанавливаются пожарные щиты с 

минимальным набором пожарного инструмента в местах, указанных на стройгенплане; 

- выполняется временное энергоснабжение строительного городка и мест производства 

работ с установкой силовых шкафов; 

- подготовка к работе необходимого инвентаря, приспособлений и механизмов, а также 

выполняется устройство временных площадок складирования материалов, монтаж навесов и 

складских помещений (при необходимости); 

- выполнить подключение временного водоснабжения площадки строительства от 

существующих сетей водоснабжения в соответствии с тех условиями; 

- устанавливаются биотуалеты; 

- для внешней связи, строительную площадку оборудовать мобильным телефоном; 

- при въезде на территорию стройплощадки установить информационный щит, с 

указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ 

(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного 

производителя работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, 

курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта; 

-выполняется монтаж пунктов мойки колес на выездах строительной техники с площадки 

строительства; 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
35 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

45 
 
 

- выполнить освещение строительной площадки; 

- организуется пост охраны (при необходимости); 

Создание геодезической разбивочной основы включает: 

Построение геодезической разбивочной основы включает в себя следующие этапы: 

- построение разбивочной сети строительной площадки; 

- вынос в натуру основных или главных осей здания (в дальнейшем – разбивочных осей); 

- построение внешней разбивочной сети здания; 

- вынос в натуру внеплощадочных линейных сооружений. 

Создание геодезической разбивочной основы входит в функции заказчика, который 

должен передать геодезическую разбивочную основу не менее, чем за 10 рабочих дней до начала 

выполнения работ основного периода, в том числе: 

- знаки разбивочной сети строительной площадки; 

- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети, а при отсутствии - знаки, 

используемые для закрепления разбивочных осей, с оформлением акта на разбивку осей и схемы 

закрепления осей; 

Создание геодезической разбивочной основы выполняется в основной период, по 

завершению демонтажных работ 1-го этапа строительства (в соответствии с разделом ПОД). 

 

10.2. Основной период 

 

Строительно-монтажные работы основного периода начинаются после завершения работ 

подготовительного периода. 

Работы следует выполнять в соответствии с правилами производства и приемки 

строительно-монтажных работ и соблюдением технологии строительного производства, 

изложенными в соответствующих главах СП 13330-2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

Очередность производства работ основного периода: 

- Демонтаж зданий и сооружений существующих очистных сооружений в соответствии с 

данными раздела ПОД. 

- Вертикальная планировка освобожденного от строений участка территории. 

- Возведение зданий и сооружений 1-го этапа реконструкции очистных сооружений: 

 

Здание решеток и песколовок (поз.2) 

Разработка котлована с доработкой до проектной отметки. 
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Разработка котлована под здание выполняется колесным экскаватором DOOSAN 

DX300LCA с объемом ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к 

месту складирования/утилизации. 

В случае необходимости восполнения переборов грунта и восполнения выемок от 

демонтируемых конструкций доставку грунта выполнять автомобилями КАМАЗ 43118 с 

распределением грунта бульдозером ЧТЗБ12 и уплотнением катком грунтовым Volvo SD190DX. 

- Устройство бетонной подготовки под монолитную ж/б плиту днища. 

Бетонная подготовка выполняется из бетона класса В7,5. Подача бетона в котлован 

осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 и доставкой бетона на 

строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

- Устройство монолитной плиты днища (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в котлован осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225- 20091 и 

доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). 

- устройство ж/б колонн, перекрытий и площадок, лотков, колонн площадок, ж/б 

конструкций песколовок. 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-11-6А и 

виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в зону монтажа осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). 

Монтаж мет. конструкций покрытия (фермы покрытия, конструкции подвесных путей, 

связи по покрытию, прогоны) и стенового ограждения (ветровые ригели, фахверки, связи по 

колоннам). 

Монтаж конструкций покрытия (фермы покрытия, конструкции подвесных путей, связи 

по покрытию, прогоны) выполняются гусеничным краном Zoomlion ZCC130. 

Монтаж стенового ограждения (ветровые ригели, фахверки, связи по колоннам) 

выполняется краном КC 55743Б и автовышкой АПТ-35. 

- Устройство кирпичной кладки цоколя. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации. 

- Монтаж сэндвич-панелей покрытия и стенового ограждения. 
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Монтаж сэндвич-панелей покрытия и стенового ограждения ведется краном КC 55743Б и 

автовышкой АПТ-35. Доставка панелей к месту монтажа осуществляется бортовыми 

автомобилями KAMAZ-53215. 

- Монтаж внутренних перегородок. 

Монтаж ведется с применением ручного труда и средств малой механизации с земли и 

инвентарных подмостей. 

- Монтаж заполнения оконных и дверных проемов, монтаж ворот и вент решеток. 

Монтаж ведется с применением крана КC 55743Б и автовышки АПТ-35. 

- Монтаж конструкций внутренних лестничных маршей, щитов перекрытия лотков и 

песколовок, ограждений площадок и т.д. 

Монтаж конструкций ведется с применением ручного труда, а также возможно 

использование подвесных кранов, смонтированных в здании. 

- Внутренние отделочные работы. 

- Монтаж наружных и внутренних инженерных систем, и оборудования. 

Монтаж конструкций ведется с применением ручного труда, а также возможно 

использование подвесных кранов, смонтированных в здании. 

Устройство отмостки по периметру здания. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации. 

 

Здание очистки (поз.4) 

- Разработка котлована с доработкой до проектной отметки. 

Разработка котлована под здание выполняется колесным экскаватором DOOSAN 

DX300LCA с объемом ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к 

месту складирования/утилизации. 

В случае необходимости восполнения переборов грунта и восполнения выемок от 

демонтируемых конструкций доставку грунта выполнять автомобилями КАМАЗ 43118 с 

распределением грунта бульдозером ЧТЗБ12 и уплотнением катком грунтовым Volvo SD190DX. 

- Устройство бетонной подготовки под монолитную ж/б плиту днища. 

Бетонная подготовка выполняется из бетона класса В7,5. Подача бетона в котлован 

осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 и доставкой бетона на 

строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

- Устройство монолитной плиты днища (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в котлован осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 и 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
38 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

48 
 
 

доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). 

- Устройство ж/б колонн, перекрытий и площадок, лотков, колонн площадок, и иных ж/б 

конструкций. 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-11-6А и 

виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в зону монтажа осуществляется автокраном 

 КC 55743Б (Q=32 т). 

- Монтаж мет. конструкций покрытия (фермы покрытия, конструкции подвесных путей, 

связи по покрытию, прогоны) и стенового ограждения (ветровые ригели, фахверки, связи по 

колоннам). 

Монтаж конструкций покрытия (фермы покрытия, конструкции подвесных путей, связи 

по покрытию, прогоны) выполняются гусеничным краном Zoomlion ZCC130. 

Монтаж стенового ограждения (ветровые ригели, фахверки, связи по колоннам) 

выполняется краном КC 55743Б и автовышкой АПТ-35. 

- Устройство кирпичной кладки цоколя. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации 

- Монтаж сэндвич-панелей покрытия и стенового ограждения. 

Монтаж сэндвич-панелей покрытия и стенового ограждения ведется краном КC 55743Б и 

автовышкой АПТ-35. Доставка панелей к месту монтажа осуществляется бортовыми 

автомобилями KAMAZ-53215. 

- Монтаж внутренних перегородок. 

Монтаж ведется с применением ручного труда и средств малой механизации с земли и 

инвентарных подмостей. 

- Монтаж заполнения оконных и дверных проемов, монтаж ворот и вент решеток. 

Монтаж ведется с применением крана КC 55743Б и автовышки АПТ-35. 

- Монтаж конструкций внутренних лестничных маршей, щитов перекрытия лотков и 

емкостей, ограждений площадок и т.д. 

Монтаж конструкций ведется с применением ручного труда, а также возможно 

использование подвесных кранов, смонтированных в здании. 

- Внутренние отделочные работы. 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
39 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

49 
 
 

- Монтаж наружных и внутренних инженерных систем, и оборудования. 

Монтаж конструкций ведется с применением ручного труда, а также возможно 

использование подвесных кранов, смонтированных в здании. 

- Устройство отмостки по периметру здания. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации. 

 

Камера делитель (поз.3) 

- Разработка котлована с доработкой до проектной отметки. 

Разработка котлована под здание выполняется колесным экскаватором DOOSAN 

DX300LCA с объемом ковша 1,5м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к 

месту складирования/утилизации. 

В случае необходимости восполнения переборов грунта и восполнения выемок от 

демонтируемых конструкций доставку грунта выполнять автомобилями КАМАЗ 43118 с 

распределением грунта бульдозером ЧТЗБ12 и уплотнением катком грунтовым Volvo SD190DX. 

- Устройство бетонной подготовки под монолитную ж/б плиту днища. 

Бетонная подготовка выполняется из бетона класса В7,5. Подача бетона в котлован 

осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 и доставкой бетона на 

строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

- Устройство монолитной плиты днища (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в котлован осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 и 

доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). 

- Устройство ж/б колонн, перекрытий и площадок, лотков, колонн площадок, бетонных 

емкостей и иных ж/б конструкций. 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-11-6А и 

виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в зону монтажа осуществляется автокраном КC 

55743Б (Q=32 т). 

- Выполнение кровельных и гидроизоляционных работ. 

- Монтаж мет. элементов стенового ограждения (ветровые ригели, фахверки, связи по 
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колоннам) выполняется краном КC 55743Б и автовышкой АПТ-35. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации 

- Монтаж сэндвич-панелей стенового ограждения. 

Монтаж сэндвич-панелей стенового ограждения ведется краном КC 55743Б и автовышкой 

АПТ-35. Доставка панелей к месту монтажа осуществляется бортовыми автомобилями KAMAZ-

53215. 

- Монтаж мет. конструкций наружной лестницы. 

Монтаж мет. конструкций ведется краном КC 55743Б и автовышкой АПТ-35. 

Доставка конструкций к месту монтажа осуществляется бортовыми автомобилями 

KAMAZ-53215. 

- Монтаж заполнения оконных и дверных проемов, монтаж. 

Монтаж ведется с применением ручного труда и электроинструмента. 

- Монтаж конструкций внутренних лестничных маршей, щитов перекрытия лотков и 

емкостей, ограждений площадок и т.д. 

Монтаж конструкций ведется с применением ручного труда. 

- Внутренние отделочные работы. 

- Монтаж наружных и внутренних инженерных систем, и оборудования. 

Монтаж конструкций ведется с применением ручного труда. 

- Устройство отмостки по периметру здания. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации. 

 

Воздуходувная станция (поз.07) 

- Разработка котлована с доработкой до проектной отметки. 

Разработка котлована под здание выполняется колесным экскаватором DOOSAN 

DX300LCA с объемом ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к 

месту складирования/утилизации. 

В случае необходимости восполнения переборов грунта и восполнения выемок от 

демонтируемых конструкций доставку грунта выполнять автомобилями КАМАЗ 43118 с 

распределением грунта бульдозером ЧТЗБ12 и уплотнением катком грунтовым Volvo SD190DX. 

- Устройство столбчатых бетонных фундаментов. Подача бетона в котлован 

осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 и доставкой бетона на 

строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. Подача опалубки и арматуры 

в котлован осуществляется автокраном КC 55743Б (Q=32 т). 

Монтаж металлического каркаса здания (колонны каркаса, фермы, связи по покрытию, 
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вертикальные связи, элементы путей подвесного крана. 

Монтаж элементов каркаса ведется краном КC 55743Б и автовышкой АПТ-35. 

Доставка элементов каркаса к месту монтажа осуществляется бортовыми автомобилями 

KAMAZ-53215. 

- Устройство монолитной плиты (устройство опалубки, армирование, бетонирование). 

Подача бетона в конструкцию осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-11-6А и 

виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

- Устройство кирпичного цоколя. 

- Монтаж сэндвич-панелей покрытия, стенового ограждения, конструкций перегородок. 

- Монтаж сэндвич-панелей стенового ограждения и покрытия ведется краном КC 55743Б 

и автовышкой АПТ-35. Доставка панелей к месту монтажа осуществляется бортовыми 

автомобилями KAMAZ-53215. 

- Монтаж кирпичных перегородок и бетонных перекрытий помещений внутри здания. 

Монтаж ведется с применением ручного труда и электроинструмента. 

- Монтаж мет. конструкций наружной лестницы. 

Монтаж мет. конструкций ведется краном КC 55743Б и автовышкой АПТ-35. Доставка 

конструкций к месту монтажа осуществляется бортовыми автомобилями KAMAZ-53215. 

- Монтаж заполнения оконных и дверных проемов, монтаж ворот. 

Монтаж ведется с применением ручного труда и электроинструмента, а также с 

применением крана КC 55743Б и автовышки АПТ-35. 

Монтаж конструкций ведется с применением ручного труда. 

- Внутренние отделочные работы. 

- Монтаж наружных и внутренних инженерных систем, и оборудования. 

Монтаж конструкций ведется с применением ручного труда. 

Устройство отмостки по периметру здания. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации. 

 

Подпорные стенки (поз. 9,10,11,12,15) 

Монтаж подпорных стенок выполняется после завершения работ по монтажу конструкций 

фундаментов, каркаса здания блока очистки №1 и монтажа ограждающих конструкций здания. 
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Возведение подпорных стенок включает в себя следующие работы: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором DOOSAN DX300LCA с объемом 

ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 

- Устройство выравнивающей бетонной подготовки. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. С использованием инвентарного желоба. 

- Установка опалубки и вязка арматурных каркасов и сетки конструкции пятки подпорной 

стены. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации. 

- Бетонирование пятки подпорной стены. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. С использованием инвентарного желоба. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-11-6А и 

виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

- установка опалубки и вязка арматурных каркасов, сеток и закладных деталей (включая 

дренажные трубки) подпорной стены. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). 

- Бетонирование подпорной стены 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. С использованием инвентарного желоба. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-11-6А. 

- Обратная засыпка с устройством дренажного песчаного слоя. 

Обратная засыпка подпорной стены осуществляется путем послойного уплотнения грунта. 

Толщина уплотняемого слоя не более 300 мм. Подача грунта в зону обратной засыпки 

выполняется фронтальным погрузчиком XCMG LW500f уплотнение грунта выполняется катком 

траншейным AMMANN Rammax ARR 1585, а в труднодоступных местах вибротрамбовками 

VEKTOR VRG-80H. 

- Монтаж ограждения по верху подпорных стен. 

Монтаж ограждения по подпорным стенам ведется с применением ручного труда. 

Сварочные работы ведутся с применением сварочного трансформатораАДД-400. 
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Проходная (поз.027) 

Основанием под здание мобильной проходной БК-24 служит монолитная ж/б плита, 

выполненная по основанию из слоя уплотненной песчано-гравийной смеси. 

Возведение и монтаж конструкций здания включает следующие работы: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором DOOSAN DX300LCA с объемом 

ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 

- Устройство подушки из ПГС. 

Подача ПГС в котлован выполняется фронтальным погрузчиком XCMG LW500f, с 

распределением ПГС по площади котлована вручную. Уплотнение ПГС выполняется катком 

траншейным AMMANN Rammax ARR 1585, а в труднодоступных местах вибротрамбовками 

VEKTOR VRG-80H. 

Устройство основания осуществляется путем послойного уплотнения ПГС Толщина 

уплотняемого слоя не более 300 мм. 

- Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу 

- Устройство монолитной плиты (устройство опалубки, армирование, бетонирование). 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу 

Подача арматуры и инвентарной опалубки может осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). 

- Монтаж здания мобильной проходной БК-24. 

- Монтаж мобильного здания выполняется автокраном КC 55743Б (Q=32 т). 

Доставка здания на строительную площадку и к месту монтажа осуществляется 

автомобилем KAMAZ-53215. 

- Устройство отмостки по периметру ж/б плиты основания. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации. 

Котельная (поз.20) 

Строительство котельной включает строительство здания блочно-модульной котельной и 

монтаж дымовой трубы. 

В соответствии с паспортом котельной, основанием для здания блочно-модульной 

котельной является ленточный фундамент, а для дымовой трубы плитный фундамент. 
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Строительство котельной предусматривает выполнение следующих видов работ: 

Основанием под здание мобильной проходной БК-24 служит монолитная ж/б плита, 

выполненная по основанию из слоя уплотненной песчано-гравийной смеси. 

Возведение и монтаж конструкций здания включает следующие работы: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором DOOSAN DX300LCA с объемом 

ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 

- Устройство бетонной подготовки под фундамент толщиной 100 мм. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу. 

- Устройство ленточных и плитных фундаментов (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. по желобу. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки может осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). 

Обратная засыпка фундаментов. 

Обратная засыпка фундаментов выполняется местным грунтом с послойным уплотнением. 

Уплотнение грунта обратной засыпки выполняется катком траншейным AMMANN 

Rammax ARR 1585, а в труднодоступных местах вибротрамбовками VEKTOR VRG-80H. 

- Монтаж здания элементов здания блочно-модульной котельной и дымовой трубы. 

- Монтаж блоков здания и дымовой трубы выполняется автокраном КC 55743Б (Q=32 т). 

Доставка элементов на строительную площадку и к месту монтажа осуществляется 

автомобилем KAMAZ-53215. 

- Устройство отмостки по периметру ж/б плиты основания. 

Работы ведутся с применением ручного труда и средств малой механизации. 

По завершению выполнения работ по монтажу блоков здания выполняются работы по 

монтажу оборудования и пуско-наладке. 

Камера выпуска очищенных сточных вод (поз.6) 

Возведение конструкций камеры выпуска сточных вод включает в себя следующие 

работы: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором DOOSAN DX300LCA с объемом 
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ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 

- Устройство бетонной подготовки под фундамент толщиной 100 мм. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу. 

- Устройство монолитной плиты днища (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А и виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

- Устройство монолитных стен камеры (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А. 

- Устройство монолитной плиты покрытия камеры (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А. 

Ограждение территории (поз.026) 

Устройство ограждения территории предусматривает выполнение следующих работ: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором CaseWX165 Series с объемом 

ковша 0,27-0,95 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 

- Устройство бетонной подготовки под фундаменты толщиной 100 мм. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 
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КАМАЗ 5814Т6. по желобу. 

- Устройство монолитного основания ограждения (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6 по желобу. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки осуществляется вручную. Уплотнение 

бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-11-6А. 

- Монтаж мет конструкций ограждения и ворот. 

Монтаж стоек ограждения и их выверка ведется до бетонирования основания. 

Монтаж панелей ограждения и ворот выполняется после твердения бетона основания. 

Изготовление панелей ограждения и их антикоррозионная обработка выполняются в 

заводских условиях. 

 

10.2.1 Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей 

 

Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей включает в себя следующие виды 

работ: 

1.Прокладка подземных инженерных сетей: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором CaseWX165 Series с объемом 

ковша 0,27-0,95 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 или в отвал. 

Прокладка трубопроводов со сваркой отдельных труб с использованием аппаратуры для 

сварки полиэтиленовых труб или аппарата для дуговой сварки АДД-400. 

Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением катком траншейным AMMANN 

Rammax ARR 1585. 

Монтаж элементов колодцев выполняется с применением автокрана КC 55743Б. 

Монтаж стоек надземных сетей и коммуникаций осуществляется с применением 

экскаватора CaseWX165 Series с установленной буровой установкой. 

 

10.2.2 Благоустройство территории 

 

Благоустройство территории выполняется в соответствии с решениями раздела ПЗУ. 

Устройство внутриплощадочных дорог включает в себя следующие работы: 

- Планировка территории- бульдозером ЧТЗ Б12. 
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- Разработка грунта под дорожное полотно выполняется экскаваторами CaseWX165 

Series и DOOSAN DX300LCA. 

Работы по устройству дорожной одежды выполняются следующими машинами и 

механизмами: 

Доставка материалов месту выполнения работ выполняется автосамосвалами  

КАМАЗ 43118. 

Уплотнение грунтового основания - каток грунтовый Volvo SD190DX. 

Распределение и уплотнение песчаных и щебеночных оснований – бульдозер ЧТЗ Б12 и 

каток дорожный Hamm HVV90B/12. 

Укладка асфальтовых покрытий- асфальтоукладчик Volvo ABG9820, каток грунтовый 

Volvo SD190DX. 

Работы по монтажу бордюрных камней и озеленению ведутся с применением ручного 

труда. 

По завершению работ по возведению зданий и сооружений 1-го этапа строительства и 

переключению подачи сточных вод на новые технологические мощности. Производится 

выполнение работ 2-го этапа реконструкции (строительства): 

- Снос зданий и сооружений существующих очистных сооружений (2-ой этап в 

соответствии с разделом ПОД (кроме здания АБК). 

- Вертикальная планировка освобожденного от строений участка территории. 

- Возведение зданий и сооружений 2-го этапа реконструкции очистных сооружений. 

Блок очистки сточных вод №2 (поз.05) 

Работы ведутся по аналогии с выполнением работ по возведению блока очистки сточных 

вод №1. 

Подпорные стены (поз.013, 014) 

Работы ведутся по аналогии с возведением подпорных стен поз. 9, 10, 11, 12, 15. 

Ограждение территории (поз.026.) 2-ой этап 

Работы выполняются по аналогии с монтажом ограждения 1-го этапа строительства. 

Станция автоматического мониторинга (поз.08) 

Станция автоматического мониторинга является зданием комплексной поставки, 

монтируемым на монолитную ж/б плиту, уложенную на основание из ПГС. 

Работы по монтажу конструкций фундамента и здания аналогичны работам по монтажу 

здания проходной (поз.027). 

Работы по подключению инженерных систем ведутся в рамках прокладки 

внутриплощадочных инженерных сетей. 
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КНС очищенных ливневых сточных вод (поз.023) 

КНС очищенных бытовых сточных вод (поз.024) 

Канализационные насосные станции представляют собой вертикальные заглубленные 

резервуары, установленные на монолитные ж/б плиты. Для монтажа данных сооружений 

предусматривается следующий порядок производства работ: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором DOOSAN DX300LCA с объемом 

ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 

- Устройство бетонной подготовки под фундаментные плиты толщиной 100 мм. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6 по желобу. 

- Устройство монолитной фундаментной плиты (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6 по желобу. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А и виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

- Монтаж КНС. 

Монтаж КНС выполняется Автомобильным краном КC 55743Б (Q=32 т). 

- Обвязка КНС инженерными системами. 

- Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением. 

Обратная засыпка ведется слоями по 300 мм с послойным уплотнением. Подача материала 

обратной засыпки в котлован выполняется автопогрузчиком XCMG LW500f 

Уплотнение обратной засыпки выполняется катком траншейным AMMANN Rammax ARR 

1585, а в труднодоступных местах вибротрамбовками VEKTOR VRG-80H. 

Камера учета расхода сточной жидкости (поз.025) 

Возведение конструкций камеры выпуска сточных вод включает в себя следующие 

работы: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором DOOSAN DX300LCA с объемом 

ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 
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- Устройство бетонной подготовки под фундамент толщиной 100 мм. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу. 

- Устройство монолитной плиты днища (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А и виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

- Устройство монолитных стен камеры (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А. 

- Устройство монолитной плиты покрытия камеры (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А. 

Устройство утепления и гидроизоляции плиты покрытия. 

Работы выполняются вручную и с использованием средств малой механизации. 

- Монтаж мет. ограждений, стремянок, лестничных маршей. 

Монтаж мет. конструкций осуществляется с применением ручного труда, сварочные 

работы выполняются с применением аппарата для дуговой сварки АДД-400. 

- Обратная засыпка пазух котлована. 

Обратная засыпка ведется слоями по 300 мм с послойным уплотнением. Подача материала 

обратной засыпки в котлован выполняется автопогрузчиком XCMG LW500f. 

Уплотнение обратной засыпки выполняется катком траншейным AMMANN Rammax ARR 

1585, а в труднодоступных местах вибротрамбовками VEKTOR VRG-80H.  
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Камера (поз.028) 

Возведение конструкций камеры выпуска сточных вод включает в себя следующие 

работы: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором DOOSAN DX300LCA с объемом 

ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 

- Устройство бетонной подготовки под фундамент толщиной 100 мм. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу. 

- Устройство монолитной плиты днища (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А и виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

- Устройство монолитных стен камеры (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А. 

- Монтаж мет. конструкций площадки внутри камеры. 

Подача и монтаж мет. конструкций осуществляется с крана КC 55743Б (Q=32 т), сварочные 

работы выполняются с применением аппарата для дуговой сварки АДД-400. 

- Устройство монолитной плиты покрытия камеры (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А. 
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- Обратная засыпка пазух котлована. 

Обратная засыпка ведется слоями по 300 мм с послойным уплотнением. Подача материала 

обратной засыпки в котлован выполняется автопогрузчиком XCMG LW500f 

Уплотнение обратной засыпки выполняется катком траншейным AMMANN Rammax ARR 

1585, а в труднодоступных местах вибротрамбовками VEKTOR VRG-80H. 

Станция очистки и перекачки поверхностных ливневых сточных 

вод (поз. 022) 

Возведение конструкций станции очистки и перекачки поверхностных ливневых сточных 

вод включает в себя следующие работы: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором DOOSAN DX300LCA с объемом 

ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 

- Устройство бетонной подготовки под фундамент толщиной 100 мм. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6. По желобу. 

- Устройство монолитной плиты днища (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкцию осуществляется непосредственно из автобетоносмесителя 

КАМАЗ 5814Т6 по желобу. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А и виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

- Устройство монолитных стен камеры (устройство опалубки, армирование, 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А. 

- Монтаж мет. конструкций покрытия камеры (балки щиты). 

Подача и монтаж мет. конструкций осуществляется с крана КC 55743Б (Q=32 т), сварочные 

работы выполняются с применением аппарата для дуговой сварки АДД-400. 

- Устройство монолитной плиты покрытия камеры (устройство опалубки, армирование, 
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бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А 

- Обратная засыпка пазух котлована. 

Обратная засыпка ведется слоями по 300 мм с послойным уплотнением. Подача материала 

обратной засыпки в котлован выполняется автопогрузчиком XCMG LW500f 

Уплотнение обратной засыпки выполняется катком траншейным AMMANN Rammax ARR 

1585, а в труднодоступных местах вибротрамбовками VEKTOR VRG-80H. 

Резервуар накопитель (поз.021) 

Возведение конструкций резервуара накопителя включает в себя следующие работы: 

- Механизированная разработка грунта до с доработкой вручную до проектной отметки. 

Разработка грунта выполняется колесным экскаватором DOOSAN DX300LCA с объемом 

ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к месту 

складирования/утилизации. 

- Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту толщиной 100 мм. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

- Устройство монолитной плиты днища, включая дренажные приямки (устройство 

опалубки, армирование, бетонирование). 

Подача бетона в конструкцию осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном 

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А и виброрейкой Wacker Neuson P 35A. 

- Устройство монолитных стен резервуара (устройство опалубки, армирование 

бетонирование). 

Подача бетона в конструкции осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). Уплотнение бетонной смеси осуществляется вибраторами глубинными ВЭ-

11-6А. 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
53 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

63 
 
 

- Обратная засыпка пазух котлована. 

Обратная засыпка ведется слоями по 300 мм с послойным уплотнением. Подача материала 

обратной засыпки в котлован выполняется автопогрузчиком XCMG LW500f 

Уплотнение обратной засыпки выполняется катком траншейным AMMANN Rammax ARR 

1585, а в труднодоступных местах вибротрамбовками VEKTOR VRG-80H. 

- Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 40 мм. 

Подача асфальтобетонной смеси в конструкцию осуществляется фронтальным 

погрузчиком XCMG LW500f.Распределение смеси по днищу резервуара осуществляется 

вручную с уплотнением смеси катком траншейным AMMANN Rammax ARR 1585. 

Административно бытовой комплекс (поз.01) 

- Разработка котлована. 

Разработка котлована под здание выполняется колесным экскаватором DOOSAN 

DX300LCA с объемом ковша 1,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ 43118 и вывозом к 

месту складирования/утилизации. 

- Устройство бетонной подготовки под монолитную ж/б плиту днища. 

Бетонная подготовка выполняется из бетона класса В7,5. Подача бетона в котлован 

осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 и доставкой бетона на 

строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

- Устройство фундаментной плиты. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). 

- Монтаж конструкций стен подвала. 

Подача бетона в конструкцию осуществляется бетононасосом Hyundai KCP63ZS225-20091 

и доставкой бетона на строительную площадку автобетоносмесителями КАМАЗ 5814Т6. 

Подача арматуры и инвентарной опалубки в котлован осуществляется автокраном  

КC 55743Б (Q=32 т). 

- Устройство перекрытия из пустотных плит подвального этажа. 

Монтаж плит покрытия осуществляется краном КC 55743Б (Q=32 т). Подвоз плит 

покрытия в зону монтажа осуществляется автомобилями KAMAZ-53215 

- Обратная засыпка пазух котлована. 

Обратная засыпка ведется слоями по 300 мм с послойным уплотнением. Подача материала 

обратной засыпки в котлован выполняется автопогрузчиком XCMG LW500f 
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Уплотнение обратной засыпки выполняется катком траншейным AMMANN Rammax ARR 

1585, а в труднодоступных местах вибротрамбовками VEKTOR VRG-80H. 

- Кирпичная кладка стен первого этажа. 

Подача материалов в зону производства работ выполняется краном КC 55743Б (Q=32 т). 

- Устройство перекрытия из пустотных плит перекрытия. 

Кирпичная кладка стен 2-го этажа. 

- Монтаж конструкций лестниц. 

Перемещение и монтаж конструкций выполняется краном КC 55743Б (Q=32 т). 

- Монтаж плит покрытия. 

- Устройство кровли. 

Устройство кровли выполняется с применением ручного труда и средств малой 

механизации. Подача материалов на кровлю осуществляется краном КC 55743Б (Q=32 т). 

- Монтаж заполнения оконных и дверных проемов. 

Монтаж ведется с применением ручного труда и электрического ручного инструмента. 

- Внутренние отделочные работы. 

Внутренние отделочные работы ведутся с применением ручного труда и электрического 

ручного инструмента. 

- Устройство полов. 

- Монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования. 

- Устройство отмостки по периметру здания. 

Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей 

Выполнение работ по прокладке внутриплощадочных сетей выполняется по аналогии с 

работами 1-го этапа строительства. 

Благоустройство территории 

Выполнение работ по благоустройству территории выполняется по аналогии с работами 

1-го этапа строительства. 

 

10.2.3 Геодезические работы 

 

До начала выполнения строительно-монтажных работ, производят проверка и при 

необходимости корректировка элементов ранее выполненной геодезической разбивочной 

основы (вынос в натуру основных или главных осей здания): 

- построение внешней разбивочной сети здания; 

- вынос в натуру внеплощадочных линейных сооружений. 
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В процессе возведения здания должен вестись непрерывно геодезический контроль 

точности геометрических параметров. Он является обязательной составной частью 

производственного контроля. 

Контроль точности конструкций из монолитного железобетона осуществляется на стадии 

установки и раскладки арматуры. Для этого перед бетонированием должно быть проверено 

положение всех элементов опалубки, арматуры и закладных деталей в плане и по высоте. 

Плановое положение опалубки проверяется путем промера расстояний стальной рулеткой от 

основных осей до внутренней поверхности щитов опалубки. 

Высотное положение опалубки проверяется нивелированием. Вертикальность опалубки 

проверяется отвесом. Плановое и высотное положение арматуры и закладных деталей 

контролируется промером рулеткой или рейкой относительно щитов опалубки, нижних и 

верхних монтажных плоскостей. 

Геодезический контроль при монтаже мет. конструкций каркаса здания включает в себя: 

- Контроль геометрических размеров монтируемых элементов (включая нелинейность 

элемента по длине). 

- Отклонение отметок опор мет. конструкций. 

- Отклонение опорных узлов рам металлического каркаса. 

- Смещение осей мет конструкций на опорах 

Геодезический контроль ведется непосредственно в процессе монтажа элементов 

металлического каркаса здания, а окончательный контроль проводится после окончания 

монтажа всех конструкций. 

 

10.2.4 Земляные работы 

 

В качестве основного механизма при выполнении земляных работ применяется экскаватор 

типа ЭО3322А с емкостью ковша 0,5 м3, глубина копания до 6,0 м. При прокладке линей 

инженерных сетей ЭО 2621 А. Объём извлекаемого грунта равен – 190503 м3. 

Доработка грунта котлована выполняется экскаватором ЭО3322А, на труднодоступных 

для техники местах вручную с перемещением грунта к зоне погрузке. 

При появлении в котловане подземных или атмосферных вод необходимо организовать 

водопонижение открытым водоотливом с установкой в зумпфах водооткачивающих насосов 

типа «Гном». 

После устройства фундаментов и подземной части здания необходимо выполнить 

обратную засыпку пазух котлована с послойным уплотнением до плотности грунта =1,65 г/см3. 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
56 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

66 
 
 

Объём грунта обратной засыпки равен – 18100 м3. 

Планировка территории, обратная засыпка пазух котлована выполняется бульдозером. 

 

10.2.5 Устройство монолитных железобетонных конструкций 

 

Бетонные и железобетонные работы 

Состав бетонных работ включает опалубочные, арматурные и бетонные (укладка) работы. 

Состав, приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси, правила и методы 

контроля ее качества должны соответствовать ГОСТ-7473-93. 

Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси должна 

устанавливаться лабораторией. 

До начала выполнения работ по возведению монолитных конструкций необходимо: 

- доставить и уложить на площадке складирования щиты опалубки и арматурные стержни; 

- доставить на площадку и подготовить к работе необходимые приспособления, инвентарь 

и инструмент; 

Мероприятия по электропрогреву и утеплению свежеуложенного бетона выполнять при 

среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной 

температуре ниже 0 °С. 

 

Арматурные работы 

Арматурные стержни доставляются на объект в количестве, обеспечивающем работу звена 

арматурщиков в течение смены. 

При вязке арматуры сначала вяжут нижнюю сетку на бетонных подставках, либо 

инвентарных фиксаторах. Подставки должны обеспечить проектную толщину защитного слоя 

бетона. Верхнюю сетку фиксируют на каркасах-подставках. Арматуру стыкуют внахлестку на 

сварке в соответствии с проектом. 

Установка арматуры и закладных деталей должна быть принята по акту. 

 

Опалубочные работы 

В качестве опалубки рекомендуется применение щитов индивидуального заводского 

изготовления. 

При приемке установленной опалубки проверяются: 

- плотность основания, гарантирующая отсутствие осадок; 

- правильность установки опалубки, а также несущих и поддерживающих элементов, 
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анкерных устройств и элементов крепления; 

- геометрические размеры собранной опалубки; 

- смещение осей опалубки от проектного положения; 

- правильность установки пробок и закладных деталей. 

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и 

устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортирования. 

Внутренняя поверхность инвентарной опалубки должна быть покрыта специальной 

смазкой, не ухудшающей внешний вид и прочность качества конструкций. 

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых 

соединениях не должны быть более 2 мм. На палубе щитов из фанеры не допускаются трещины, 

заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе из древесины - более 3 мм в 

количестве не более 3 на 1 м". 

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по 

монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, качество рабочих 

поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетонами. 

Установка опалубки выполняется вручную. 

 

Бетонные работы 

Бетон на строительную площадку доставляется автобетоносмесителями. 

Бетонирование ведут автобетононасосом. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены: правильность установки 

опалубки; правильность установки арматурных конструкций и закладных деталей. 

Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции производят 

горизонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемыми в одном направлении. 

Перекрытие предыдущего слоя последующим выполняют до начала схватывания цемента, 

а время перекрытия устанавливается лабораторией в зависимости от температуры наружного 

воздуха, свойств применяемого цемента. 

Бетонирование конструкций должно сопровождаться соответствующими записями в 

журнале производства работ. 

При подаче бетонной смеси исключить расслоение и утечку цементного молока. 

Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными слоями. 

Укладка бетона в слое ведется полосами без разрывов. 

Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором с гибким валом. 

Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 1,5 радиуса их действия. 
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Оптимальная продолжительность вибрирования на одном месте 20-30 с. 

Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное 

углубление его в ранее уложенный не затвердевший слой бетона. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и 

закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов являются: 

- прекращение оседания бетонной смеси; 

- покрытие крупного заполнителя раствором; 

- появление цементного молока на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой; 

- прекращение выделения воздушных пузырьков. 

Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться путем проверки 

ее подвижности: 

- у места приготовления - не реже двух раз в смену, в условиях установившейся погоды и 

постоянной влажности заполнителей; 

- у места укладки - не реже двух раз в смену. 

После окончания бетонирования и перерывов в работе более 1 часа необходимо очистить 

от остатков бетонной смеси вибраторы и мелкий инструмент; 

Разборку опалубки производят в следующем порядке: 

- удаляют наружные крепления, подкосы и распорки; 

- щиты отрывают от бетона инструментами для распалубливания, ломиками или 

коленчатыми рычагами; 

- допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе 

из древесины - более 3 мм в количестве не более 3 на 1 м~. 

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по 

монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, качество рабочих 

поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетонами. 

Установка опалубки выполняется вручную. 

Бетонные работы: 

Бетон на строительную площадку доставляется автобетоносмесителями. 

Бетонирование ведут автобетононасосом непрерывно. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены: правильность установки 

опалубки; правильность установки арматурных конструкций и закладных деталей. 

Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции производят 

горизонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемыми в одном направлении. 
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Перекрытие предыдущего слоя последующим выполняют до начала схватывания цемента, 

а время перекрытия устанавливается лабораторией в зависимости от температуры наружного 

воздуха, свойств применяемого цемента. 

Бетонирование конструкций должно сопровождаться соответствующими записями в 

журнале производства работ. 

При подаче бетонной смеси исключить расслоение и утечку цементного молока. 

Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными слоями. 

Укладка бетона в слое ведется полосами без разрывов. 

Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором с гибким валом. 

Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 1,5 радиуса их действия. 

Оптимальная продолжительность вибрирования на одном месте 20-30 с. 

Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное 

углубление его в ранее уложенный не затвердевший слой бетона. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и 

закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов являются: 

- прекращение оседания бетонной смеси; 

- покрытие крупного заполнителя раствором; 

- появление цементного молока на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой; 

- прекращение выделения воздушных пузырьков. 

Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться путем проверки 

ее подвижности: 

- у места приготовления - не реже двух раз в смену, в условиях установившейся погоды и 

постоянной влажности заполнителей; 

- у места укладки - не реже двух раз в смену. 

После окончания бетонирования и перерывов в работе более 1 часа необходимо очистить 

от остатков бетонной смеси вибраторы и мелкий инструмент. 

Разборку опалубки производят в следующем порядке: 

- удаляют наружные крепления, подкосы и распорки; 

- щиты отрывают от бетона инструментами для распалубливания, ломиками или 

коленчатыми рычагами. 

Уход за бетоном заключается в принятии мер, обеспечивающих необходимую влажность 

и температуру его твердения, а также предохранение его от ударов и сотрясений. 

Передвижение людей по забетонированным конструкциям можно начинать только при 
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достижении бетоном прочности не менее 2,5 МПа. 

В весеннее и осеннее время на строительной площадке должны использоваться 

утепляющие покрытия (теплоизоляционные маты) и электропрогрев для защиты бетонных 

поверхностей от действия среднесуточной температуры ниже +5°С. И минимальной 

температуры 0°С. Приемку законченных монолитных конструкций следует оформлять актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций. 

 

10.2.6 Монтаж металлического каркаса здания 

 

Монтаж стальных колонн включает следующие основные технологические процессы: 

подготовку фундаментов и непосредственно сам монтаж конструкций. 

Подготовка фундаментов под колонны. До начала монтажа колонн должны быть 

полностью закончены работы нулевого цикла, т. е. сооружены фундаменты, засыпаны пазухи 

фундаментов. Фундаменты до монтажа принимают по акту, на их поверхности должны быть 

нанесены разбивочные оси колонн. Для нанесения осей на верхней поверхности фундаментов 

вне контура опорной плиты колонны до бетонирования фундамента закладывают 

металлические планки в двух направлениях. Оси наносят керном и масляной краской. 

Стальные колонны монтируют на сборных или монолитных фундаментах, в которых 

заранее устанавливают анкерные болты для крепления колонн. В зависимости от принятого в 

проекте способа опирания колонны на фундамент его возводят на полную высоту или ниже 

проектной отметки на 50–100 мм для последующей подливки. Перед установкой колонн должна 

быть проверена и смазана резьба анкерных болтов. Проверку осуществляют навертыванием 

гаек. Для предохранения резьбы от повреждения во время наводки базы колонны на анкерные 

болты на резьбу надевают предохранительные колпачки из кровельной стали или газовых труб 

с конусным верхом. 

Точность установки колонн определяет правильность монтажа всех конструкций и 

прочность сооружения и зависит в значительной мере от принятых способов опирания колонны 

на фундамент. 

Опирание колонн на фундаменты осуществляют следующими способами. 

Колонны легких конструкций, поступающие на строительную площадку с опорными 

плитами. На выверенные гайки анкерных болтов анкерные болты устанавливаются точно по 

шаблону, длина их резьбы должна обеспечивать такую установку гайки, чтобы ее верхняя 

поверхность имела отметку низа опорной плиты колонны (рис. 1, а). Гайки накручивают на 

болты с требуемой точностью установки верхней поверхности. Монтируемую колонну 
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устанавливают, опирая на навернутые гайки и совмещая риски на колонне с разбивочными 

осями. Положение колонны по вертикали обеспечивается точностью установки гаек и при 

необходимости может быть выправлено их подкручиванием. После установки положение 

колонны фиксируется постановкой шайб и закреплением плиты вторыми гайками, которые 

зажимают опорные плиты и обеспечивают устойчивость колонны. Выверенные колонны 

подливают цементным раствором. При установке колонн на фундаменты, доведенные до 

проектной отметки, их поверхность должна точно соответствовать проектной при 

бетонировании. 

Отклонение верха фундамента по высоте не должно быть больше ±5 мм. Колонны должны 

иметь фрезерованные подошвы. 

Заранее установленные и выверенные стальные опорные детали, заделанные в бетоне 

фундамента. Такими деталями могут быть заготовки из рельс, балок, уголков, которые 

устанавливают и закрепляют к арматуре до бетонирования фундамента. 

Стальные опорные подкладки устанавливают с точностью: отклонение их верха по высоте 

не должно быть больше ±5 мм (рис. 1, б). 

Выверенную колонну закрепляют анкерными болтами, после чего зазор между подошвой 

колонны и фундаментов заполняют бетоном на мелком щебне или цементным раствором. 

Колонны, поступающие на строительную площадку отдельно от опорных плит, 

монтируют следующим образом. 

Фундамент бетонируют до уровня на 70–100 мм ниже проектной отметки подошвы плиты. 

Затем устанавливают опорные плиты, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей 

на деталях, заделанных в фундамент. Положение каждой плиты по высоте регулируется тремя 

установочными винтами с таким расчетом, чтобы верхняя плоскость плиты расположилась на 

проектной отметке опорной плоскости башмака колонны с точностью ±1 мм (см. рис. 2). 

Опорные поверхности плит и колонн должны быть фрезерованы. Отклонения между 

фрезерованными торцами колонн принимают не более ±2 мм. 

Перед установкой плит производят тщательную проверку положения фундаментов и 

анкерных болтов. Поступающие на объект опорные плиты устанавливают автокраном на 

фундаменты и укрепляют тремя установочными винтами с гайками, предварительно 

приваренными к боковым сторонам плит (рис. 2). Затем с помощью нивелира предварительно 

устанавливают плиты на отметку, близкую к проектной. Окончательную выверку опорных плит 

колонн производят оптическим плоскомером следующим образом. Точным уровнем выверяют 

горизонтальность исходной опорной плиты, выведенной на проектную отметку с помощью 

винтов и нивелира. На исходной плите располагают визирную трубу, а на выверяемую плиту 
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устанавливают светящуюся точечную марку. На отсчетных барабанах визирной трубы и марки 

задают одинаковые отсчеты и визируют на марку. Плиту, на которой установлена марка, с 

помощью выверочных винтов опускают или поднимают до тех пор, пока изображение 

светящейся точечной диафрагмы марки не совпадет с плоскостью визирования трубы. Чтобы 

обеспечить точность выверки опорных плит в горизонтальной плоскости, марку устанавливают 

на каждую плиту не менее чем в трех точках. Практически возможно производить выверку 

опорных плит с помощью оптического плоскомера с точностью до ±0,5 мм, т. е. выше требуемой 

(±1 мм). Выверенные плиты закрепляют к анкерным болтам колонны и сдают под подливку. 

После подливки опорных плит цементным раствором и приобретения ими необходимой 

прочности на них наносят осевые риски. 

В процессе монтажа колонн осевые риски, нанесенные на колонны заводом, совмещаются 

с рисками на опорных плитах; колонна закрепляется анкерными болтами и принимает проектное 

положение без дополнительной выверки. При соблюдении проектных допусков на установку 

опорных плит и на изготовление колонны, смонтированные затем подкрановые балки, не 

требуют дополнительной выверки ни в плане, ни по высоте. 

Способ опирания колонн на заранее установленные, выверенные и подлитые опорные 

плиты, называется безвыверочным методом монтажа конструкций. 

Безвыверочный метод монтажа колонн позволяет увеличить производительность труда на 

монтаже конструкций в среднем на 10–12 %. Трудоемкость монтажа колонн при этом может 

быть снижена почти на 30 %. 

Монтаж колонн. Перед монтажом колонны раскладывают вдоль ряда их установки на 

деревянные подкладки параллельно оси ряда или под углом. До подъема колонны должны быть 

обстроены подмостями: лестницами и площадками, а также монтажными стяжными 

приспособлениями. 

При установке колонны ее необходимо перевести из горизонтального положения в 

вертикальное. В этом положении подать к месту установки и опустить на фундамент, наведя на 

анкерные болты. 

Все это требует выполнения монтажным краном нескольких и в отдельных случаях 

совмещенных операций, требующих ответственного наблюдения за работой крана во время 

подъема колонны. 

Подъем и установку колонн производят двумя способами. 

При раскладке колонн параллельно оси ряда кран, перемещаясь вдоль ряда колонн в 

направлении башмака колонны, поднимает колонну грузовым полиспастом, поворачивая ее 

вокруг опоры до вертикального положения (рис. 3, а). Башмак колонны при этом не должен 
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скользить. При подъеме не следует допускать отклонения грузового полиспаста от вертикали 

более чем на 1,5°. Подъем колонн при такой раскладке может быть выполнен краном без его 

перемещения. В этом случае низ колонны перемещают лебедкой по заранее подготовленному 

пути. Такой способ применяют для подъема тяжелых больших колонн. 

При раскладке колонн под углом к оси ряда их поднимают без перемещения крана 

поворотом стрелы. Стоянку крана располагают так, чтобы вылет стрелы позволял, повернув 

колонну в вертикальное без его изменения положение, поставить ее на фундамент. При 

одновременном подъеме колонны и повороте стрелы возможно опасное отклонение подъемного 

полиспаста от вертикали. Все операции выполняют на минимальной скорости. 

Для обеспечения вертикального положения колонны при ее установке строп должен быть 

закреплен по оси центра тяжести колонны или охватывать ее с двух сторон. Крепят строп за 

имеющиеся отверстия или специально предусмотренные отверстия, или конструкции. Для 

уменьшения трудоемкости строповки применяют инвентарные стропы. Инвентарные стропы, 

закрепленные к траверсе, имеют рамку. Рамка подвешена к стропам и охватывает верх колонны, 

что позволяет закрепить стропы за низ колонны и производить расстроповку с земли. Рамка на 

верху колонны обеспечивает ее устойчивое положение при наводке на анкерные болты. 

Все работы по выверке колонн производят до ее расстроповки и закрепления. Проверку 

вертикальности при выверке колонн рекомендуется выполнять двумя теодолитами. В процессе 

монтажа постоянно проводится пооперационный контроль выполнения работ в соответствии с 

картами операционного контроля. 

 

10.2.7 Монтаж сэндвич-панелей 

 

Организация и технология выполнения работ 

Условия подготовки процессов 

До начала производства работ необходимо: 

- закончить все работы по устройству каркаса здания; 

- провести приёмку несущих конструкций каркаса здания с оформлением 

соответствующего акта приёма-передачи; 

- получить проектную документацию: 

а) схемы раскладки панелей; 

б) способы крепления и количество крепёжных элементов; 

в) решения по узлам примыкания панелей; 

г) спецификации панелей, фасонных и доборных элементов; 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
64 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

74 
 
 

д) монтажные схемы. 

- подготовить основание под установку средств подмащивания (подмостей, строительных 

лесов, вышек Тура) или строительных подъёмников; 

- очистить основание, на которое будут устанавливаться средства подмащивания или 

строительные подъёмники от мусора, в зимнее время - от снега и наледи, спланировать с 

уклоном не более 10, отсыпать щебнем и уложить плиты; 

- подготовить и разместить на площадке складирования необходимые материалы; 

- подготовить необходимую оснастку и инструмент. 

Разгрузка панелей 

- Строповку панелей производить только текстильными стропами, в местах контакта 

текстильных строп предусмотреть резиновые прокладки, 

- перегружать панели и подавать их на монтаж следует грузоподъёмным краном, 

исключающим резкие удары, а также образование вмятин на поверхности панелей. 

Запрещается ручная выгрузка сбросом или перемещение панелей волоком; 

- при разгрузке панелей длиной более 6 метров рекомендуется применять траверсу. 

 

Складирование панелей 

Складирование панелей типа «СЭНДВИЧ» производить на открытых складских 

площадках при условии сохранности заводской упаковки и защиты пакетов от осадков 

водонепроницаемым материалом. Площадки складирования должны быть отсыпаны щебнем, 

высотой 200мм и спланированы с уклоном 10. 

Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 1,0 м через 

каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в поперечном. Для прохода к 

торцам изделий между штабелями устраивают разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными 

штабелями оставляют зазор шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов 

при погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные маркировки панелей должны быть 

обращены в сторону прохода. 

Пакеты стеновых и кровельных панелей должны храниться уложенными в один или 

несколько ярусов, суммарная высота которых должна быть не более 2,4 м. Нижний пакет 

панелей должен быть уложен на деревянные подкладки толщиной не менее 10 см, и 

расположенные с шагом не более 1 метра, обеспечивающие небольшой уклон пакетов панелей 

при складировании, для самотека конденсата. При хранении панелей, упакованных в ящики, 

высота ярусов не ограничивается. 

Срок хранения складируемой упаковки должно быть не более 1 месяца во избежание 
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грибка в наполнителе и, как следствие, потери основных свойств продукта. 

Для предотвращения сильного прилипания защитной плёнки к поверхности панели под 

воздействием солнечных лучей, необходимо чтобы поверхность панелей была закрыта от их 

попадания. 

Упаковки панелей при хранении рекомендуется укрывать брезентом таким образом, чтобы 

была возможность проветривания. 

Заводская маркировка элементов должна быть доступной для прочтения. В случае 

необходимости маркировку следует дублировать на открытых для обзора поверхностях. 

Инструкция по складированию и хранению панелей: 

1. Предотвращать попадание влаги на панели. Проверять целостность упаковки. 

При нарушении целостности незамедлительно сообщить об этом производителю панелей. 

Обеспечить отвод подаваемой в зону хранения воды. 

2. Запрещается складирование на поверхность упаковки каких-либо предметов. 

3. Для складирования упаковки использовать ровное основание. 

4. Запрещается складирование упаковок в два и более яруса. 

5. Запрещается хождение по упаковке и панелям. 

6. Разрешается подъём только одной упаковки. 

7. Запрещается подъём панели за один край. 

8. Запрещается передвигать упаковку посредством толкания. 

9. Запрещается находится под грузом во время его переноса. 

10. Не допускать загрязнения поверхности упаковки или панелей. 

 

Монтаж стеновых сэндвич-панелей 

1. Работы по монтажу стеновых сэндвич-панелей производить в следующей 

технологической последовательности: 

- нивелировка опорных поверхностей; 

- установка инвентарных средств подмащивания (строительных лесов, вышек Тура); 

- разметка мест установки стеновых сэндвич-панелей; 

- установка, выверка и закрепление стеновых сендвич-панелей. 

- разметка мест установки кровельных сендвич-панелей; 

- монтаж кровельных сендвич-панелей. 

2. Профессиональный состав звена 

Работы предлагается вести последовательным методом звеном из 4-х человек следующих 

профессий: 
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- монтажник 4р – 2 человека (далее по тексту М1, М2); 

- монтажник 3р – 2 человека (далее по тексту М3, М4) 

Два монтажника находятся на земле и выполняют все подготовительные работы, другие 

два монтажника устанавливают и закрепляют панели. 

Кроме того, не менее чем два человека из состава звена должны быть аттестованными 

стропальщиками. 

При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у рабочих, до начала 

производства работ необходимо провести их обучение и аттестацию. 

 

Состав и последовательность работ 

До начала монтажа стеновых панелей провести окончательную нивелировку с 

простановкой низа панелей на всех колоннах, произвести простановку отметок верха и низа 

панелей по оконным, воротным ригелям и верха панелей под кровлей, с учетом монтажного 

размера панели, зазора между панелями и с учетом замка панели. В целях т ошибок при монтаже 

панелей. 

Перед монтажом первой стеновой панели, установить и закрепить на цоколе здания 

цокольный нащельник. 

Непосредственно перед началом монтажа монтажник М4 проверяет целостность панели, 

замковых частей, проверяет цвет панели. Удаляет защитную пленку с замковых соединений, 

мест прилегания панели к несущим конструкциям, и с мест расположения крепежных 

элементов. 

Монтаж стеновых панелей производить с внешней стороны каркаса здания с 

использованием инвентарных средств подмащивания или передвижных подъёмников. 

При установке инвентарных строительных лесов необходимо оставлять зазор между 

каркасом здания и лесами не менее 400 мм для монтажа панелей. 

Для захвата и перемещения панелей применять: 

1. Струбцины со страховочными стропами тискового или зажимного типа. 

2. Механический захват, который просверливает панели насквозь (в этом случае обратить 

внимание на сверление панели под штифт. Отверстие должно располагаться строго 

перпендикулярно поверхности облицовки панели. 

3. Специальные механические захваты, которые закрепляются в «замок» панели; 

4. Вакуумный подъёмник. 

Для того чтобы предотвратить падение панели при подъеме во время использования 

механических захватов, необходимо использовать страховочные ремни (текстильные стропы), 
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которые будут обхватывать поднимаемую панель. Снимать же их нужно прямо перед 

установкой панели в проектное положение. В этот момент панель будет удерживаться только 

механическими захватами. 

При вертикальном монтаже панелей длиной от 6 метров и более, во избежание излома и 

деформации панели, рекомендуется использовать вакуумный подъёмник, см. рис. 8. В тех 

местах, где будет крепиться вакуумный захват к металлической поверхности, нужно удалить 

защитную пленку. 

Внимание: При захвате панелей грузозахватными приспособлениями обязательно следить 

за тем, чтобы поверхность панели в месте закрепления грузозахватных приспособлений была 

чистой. 

  

Вертикальный монтаж стеновых панелей 

Основными отличиями вертикального монтажа от горизонтального является большая 

сложность монтажных работ. 

Технологическая последовательность работ: 

При вертикальном монтаже стеновых панелей монтаж панелей начинать от угла здания 

именно с той панели, которая будет упираться в стык. 

1. Наклеить уплотнительную ленту на металлокаркас в местах примыканий плоскости 

панелей к элементам каркаса. 

2. Установить первую панель в проектное положение и закрепить её на металлокаркасе 

при помощи самонарезающегося винта на расстоянии 20мм от торцевого края панели. 

Между панелью и каркасом необходимо проклеить уплотнительную ленту. 

3. Проложить замковую часть смонтированной панели (паз) трубчатым уплотнителем с 

обоих сторон или герметиком. Установить и закрепить следующую панель в проектное 

положение, перед закреплением вторую монтируемую панель плотно прижать к первой панели. 

Обязательно следить за тем, чтобы трубчатый уплотнитель (герметик) плотно лежал в замке и 

не препятствовал установке второй панели. Направление монтажа, см. рис. 16. 

Для более плотного соединения панелей использовать упорный талреп. 

4. Таким же образом монтируются все панели фасада, производится набивка стыков 

примыканий утеплителем и производится монтаж необходимых нащельников. 

 

Организация стыков стеновых панелей 

Герметизация стыков панелей, и установка нащельников производится только после 

окончания монтажа всех стеновых и кровельных панелей. 
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При организации продольного стыка стеновых панелей проложить в замковую часть 

смонтированной панели (паз) трубчатый уплотнитель с обоих сторон или герметик 

Между стеновыми панелями в поперечном направлении устраивать технологические швы, 

которые в дальнейшем будут закрываться фасонными элементами. 

Технологический шов: 

- 15мм при длине панелей до 4,0 м; 

- 20мм при длине панелей более 4,0 м. 

Шаг крепления фасонных элементов самосверлящимися шурупами – 300 мм. 

Проверить тщательно заполнение и герметизацию монтажного зазора маски нащельника 

свеса кровли. Угловые нащельники крепить начиная с нижнего. На нащельниках произвести 

подрезку торцов для плотного и герметичного прилегания соединений и стыков. Нащельники 

окон, дверей, ворот, начинать монтировать с нижнего нащельника. 

Нанести герметик с внутренней стороны шириной 10-15 мм. на все края нащельников 

обращенные вверх для предотвращения проникновения воды. 

После монтажа наружных нащельников произвести герметизацию монтажной пеной 

изнутри помещения тех монтажных зазоров, которые недостаточно были загерметизированы 

снаружи здания. После затвердения пены срезаются ее излишки и монтируются внутренние 

нащельники в такой последовательности: 

-Внутренние нащельники цоколя. 

-Внутренние нащельники свеса. 

-Внутренние угловые нащельники. 

-Внутренние нащельники конька. 

-Внутренние нащельники торца кровли. 

-Внутренние нащельники окон, дверей, ворот. 

После завершения всех монтажных работ с панелей и нащельников удаляется защитная 

пленка как снаружи, так и внутри здания. Отмыть следы грязи на панелях и нащельниках 

влажной тряпкой. При неэффективности этого способа воспользоваться тряпкой, смоченной в 

растворителях - уайт-спирит, 646 или ацетон. Не более 40 возвратно- поступательных движения 

за 1 раз, при не удалении следов грязи повторить через 30-40 мин. 

Крепление панелей к опорной конструкции саморезами 

1. Затяжка саморезов производится до устранения выгиба металлической шайбы. 

Самонарезающие винты для крепления панелей нельзя перетягивать, так как это может 

привести к деформации панели. Достаточность натяжения контролировать по деформации 

резинового уплотнителя шайбы. 
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В целях избегания деформации уплотняющей шайбы – необходимо установить на 

шуруповерте величину крутящего момента затяжки шурупа. 

2. Крепление панелей всегда надо начинать с верхнего торца панели и продолжать 

крепление к ригелям, опускаясь вниз. 

3. Все соединительные элементы должны располагаться под углом в 90 С. Все, что не 

соответствует этому параметру должно считаться бракованным. 

4. Нельзя оставлять панели незакреплёнными или закреплёнными частично, так как это 

может привести к поломке панели. Нельзя оставлять открытыми торцы панелей, по кончанию 

смены их необходимо закрыть полиэтиленом. Нащельники следует крепить самонарезающими 

винтами с полукруглой головкой с крестообразным шлицем. 

5. Панели, стыкующиеся с окном, дверью, воротами требуют повышенного внимания, из-

за стыковки с ригелями и соседними панелями. Эти панели требуют иногда вырезки части 

панели под проем. Вырезка производится на месте монтажа электрическим лобзиком после 

разметки. Резка панелей с применением абразивных кругов запрещается в связи с повреждением 

лакокрасочного покрытия из-за местного перегрева. После резки поверхность облицовок панели 

очистить от металлической стружки и базальтовой пыли. 

6. Обязательно при разметке учитывать монтажные зазоры, составляющие 20-30 мм между 

панелями и оконными или дверными блоками. После контроля горизонтальности линий реза 

строительным уровнем с двух сторон панели, производится рез по обеим сторонам, прорезается 

минеральная вата и удаляется кусок панели. В случае невозможности резания на 

смонтированной панели (выступающие части ригеля внутрь панели, близкое расположение 

конструкций, и т.д.) на панель наносится разметка с внутренней стороны панели 

непосредственно в месте монтажа, без закрепления панели саморезами. После чего панель 

снимается и кладется на специальные подставки. Разметка переносится на наружную сторону. 

Резка панели производится с обеих сторон, по разметке, электролобзиком, после чего вата 

прорезается острым ножом и удаляется кусок панели с минеральной ватой. Подъем панели с 

вырезом к месту монтажа производить с особой осторожностью, т.к. панель потеряла свою 

начальную несущую способность. 

7. Затем следующая панель вставляется в замок с ранее смонтированной панелью, (при 

этом контролируется вертикальность панели) и закрепляется винтами, аналогично предыдущей. 

При монтаже необходимо следить за плотностью прилегания шипа в замках панелей. 

Монтажная резка панелей 

Монтажная резка совершается с помощью ножниц и пил, позволяющих исключительно 

холодную резку (электролобзик или ручная циркулярная пила). В том случае, если происходит 
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перегрев металлического покрытия панели, то может нарушиться противокоррозионный слой. 

Запрещено использовать шлифовальные машины, устройства плазменной резки, которые 

приводят к значительному выделению тепла и искрообразованию! 

Если объем резки не очень большой, то можно использовать ручные или электрические 

ножницы по металлу. При таком варианте обе металлические обшивки панелей нужно 

распиливать по отдельности. 

Необходимо очищать поверхность панелей от металлической стружки после каждой резки 

или сверловки. 

Нельзя наносить маркировку острыми предметами на поверхность панелей! 

 

10.2.8 Каменные работы 

 

До начала производства работ по кирпичной кладке стен необходимо: доставить на 

площадку и подготовить необходимые приспособления, инвентарь и материалы; завезти все 

необходимые материалы в размере трехсуточного запаса; вынести и закрепить на перекрытии 

риски основных осей; выполнить требования по технике безопасности (проверить исправность 

ручного инструмента, приспособлений, инвентаря и подмостей, а также наличие и исправность 

ограждений открытых проемов и др.); 

До начала работы звена необходимо: заготовить кирпич (камни) на рабочем месте в 

количестве 40% сменной выработки, а раствор подать за 10-15 минут до начала работ; 

расположить материалы в зоне производства работ; 

Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна 

составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм. 

При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или 

вертикальной штрабы. 

Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. 

После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку 

горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок 

горизонтальности ее рядов. 

Приемку выполненных каменных конструкций следует производить до оштукатуривания 

поверхностей. 

Кирпичная кладка ведется звеньями каменщиков-двойка. Кирпич к рабочим местам 

подается на поддонах с применением футляров и 4-х ветвевого стропа. Строительный раствор 

подается от растворного узла к месту производства работ в растворных ящиках объемом 0,5 м3. 
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Кладка стен на этаже выполняется по ярусам: 

Первый ярус кирпичной кладки выполняется непосредственно с перекрытия 

нижележащего этажа или с уровня земли; 

Второй и последующие ярусы кирпичной кладки выполняется с подмостей. 

Кладка каждого яруса стен выполняется так, чтобы уровень ее после каждой перестановки 

подмостей был не менее чем на 15 см выше рабочего настила. 

При кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии его от уровня за 

возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять 

предохранительные пояса, карабины которых должны быть закреплены за строповочные петли 

конструкций перекрытия (подмостей). 

 

10.2.9 Устройство кровли 

 

В состав работ входят: устройство стропильной системы из мет. конструкций, монтаж 

покрытия из сэндвич-панелей. 

До начала кровельных работ на строительную площадку доставляется оборудование, 

строительные машины (кран) материалы и изделия, а также инвентарные средства безопасного 

производства работ. 

Устройство кровли выполняется в следующей последовательности: 

- монтаж мет конструкций покрытия (фермы); 

- монтаж кровельных сэндвич-панелей; 

- монтаж фасонных частей из оцинкованной стали (включая элементы водосточной 

системы). 

На кровлях с покрытием из наплавляемых материалов работы ведутся путем послойной 

укладки предусмотренных проектом материалов и соблюдением техники безопасности при 

работе с огнем. Технология укладки материалов должна соответствовать требованиям 

проектной документации и рекомендациям производителя данных материалов. 

 

10.2.10 Заполнение оконных проемов 

 

Установка оконных блоков осуществляется в следующей последовательности: 

- приемка - сдача подготовленного к монтажу оконного проема; 

- установка пароизоляционного внутреннего слоя; 

- установка паропроницаемой уплотняющей ленты; 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
72 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

82 
 
 

- установка и крепление оконного блока в проем; 

- устройство монтажного шва (центральный, наружный, внутренний слои); 

- установка подоконника; 

- облицовка проемов с наружной стороны окна; 

- облицовка внутренних откосов. 

 

10.2.11 Монтаж внутренних инженерно-технических систем 

 

Монтаж системы внутреннего водопровода и канализации 

Вначале собирают стояки, затем прокладывают отводные линии. Канализационные трубы 

и фасонные части монтируют по стенам здания раструбами против движения воды, прикрепляя 

их к стенам крючьями или хомутами. Расстояние между креплениями принимают не более 2 м. 

Крепления должны ставиться под раструб. Хомуты и крючья рекомендуется прикреплять к 

стенам дюбелями, обеспечивающими надежность крепления и удобство демонтажа. 

Канализационные стояки следует прокладывать снизу-вверх, строго вертикально, без 

переломов в раструбах, на расстоянии 25 мм от стены. Для этого ось стояка диаметром 100 мм 

должна отстоять от поверхности стены на 75 мм, а диаметром 50 мм - на 45 мм. 

Раструбы чугунных канализационных труб заделываются пеньковой просмоленной 

прядью и цементом. Просмоленная прядь заделывается на 2/3 глубины раструба с последующей 

его зачеканкой цементом или асбестоцементом. 

Монтаж стояков водопровода начинают по окончании сборки канализационных стояков. 

При этом вначале прокладывают стояки, а затем устраивают подводки к приборам. Сборка и 

соединение оцинкованных труб выполняются на резьбе при помощи фитингов. 

Санитарно-технические приборы устанавливаются после окончания монтажа 

трубопроводов, внутренних штукатурных работ и устройства чистых полов в санитарных узлах, 

фаянсовые санитарные приборы устанавливаются строго горизонтально (по уровню) перед 

окончательной окраской стен помещений. 

В сифонах под санитарными приборами до производства испытания смонтированных 

устройств вывертывают нижние пробки, а у бутылочных сифонов - стаканчики. Сифоны (за 

исключением бутылочных) в местах присоединения к ним смонтированных приборов 

заделывают просмоленной прядью и суриковой замазкой. 

При установке унитаза на дюбелях без тафты под основание подкладывают резиновую 

прокладку, а под головки шурупов - прокладки из кожи или резины и шайбы. 

Основание фаянсовой чаши должно плотно касаться пола. Наружную поверхность 
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выпускного патрубка, имеющего кольцевые канавки, смазывают разведенным на олифе суриком 

и обматывают просмоленной прядью. Конец патрубка оставляют на 20-25 мм свободным. Прядь 

сверху обмазывают суриком. Затем подготовленный для заделки патрубок вставляют в раструб 

и, убедившись в правильности установки унитаза, закрепляют его. Далее на кронштейнах 

устанавливают смывной бачок, после чего присоединяют смывную трубу. 

Чугунные и стальные раковины крепят к стенке шурупами. Фаянсовые умывальники 

устанавливают на чугунных кронштейнах, которые крепят к стенам шурупами. 

 

Монтаж системы отопления 

До начала монтажа системы отопления должны быть выполнены следующие работы: 

а) оштукатурены ниши для радиаторов; 

б) пробиты (или оставлены) отверстия в междуэтажных перекрытиях для пропуска 

стояков; 

в) на стенах нанесены краской отметки чистых полов; 

г) установлены подоконные доски; 

д) поднесены радиаторы и детали трубопроводов к месту монтажа. 

Радиаторные кронштейны в кирпичные стены заделывают на глубину 110 мм без учета 

толщины штукатурки. Отверстия сверлят диаметром 27 мм на глубину 120 мм. 

Количество кронштейнов для установки радиаторов принимают из расчета один 

кронштейн на 1 м2 поверхности радиатора, но не меньше трех кронштейнов на радиатор (кроме 

радиаторов в две секции). Кронштейны устанавливают под шейки радиаторов, а при ребристых 

трубах - у фланцев. 

Радиаторы должны устанавливаться на расстоянии не менее: 40 мм - от пола, 50 мм - от 

нижней поверхности подоконных досок и 25 мм - от поверхности штукатурки стен. При 

установке нагревательного прибора под окном его край со стороны стояка не должен выходить 

за пределы оконного проема. 

10.2.12 Отделочные работы 

 

Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при 

положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10°С и 

влажности воздуха не более 60%. Температуру в помещении необходимо поддерживать 

круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, а для 

обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию. 

До начала малярных работ должны быть выполнены следующие работы: 
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- смонтированы и испытаны все санитарно-технические системы и устройства, а также 

осветительная сеть и слаботочные разводки; 

- завершены независимо от этажности здания все работы по устройству кровли; 

- просушена штукатурка; 

- отремонтированы полы (в случае необходимости); 

- остеклены оконные заполнения, фрамуги и светлые двери. 

Приготовление малярных полуфабрикатов организуется механизированным способом в 

центральной колерно-заготовительной мастерской. При отсутствии централизованных 

колерных мастерских для приготовления малярных составов используется передвижная 

малярная станция или устраивается приобъектная колерная мастерская. 

Шпаклевки на поверхность стен наносят механизированным способом. 

Шпаклевки, масляные грунтовки, масляные, лаковые и синтетические окрасочные составы 

из колерно-заготовительной мастерской транспортируются на рабочее место в бидонах. 

Производство малярных работ выполняется механизированным способом и организуется 

на захватках, назначаемых посекционно сверху вниз (по этажам). Каждая захватка поручается 

определенной бригаде (звену) маляров, несущей ответственность за качество выполняемых 

работ и расход материалов. 

Масляную окраску панелей и стен, филенок дверных полотен производят с помощью 

валиков с пневматической подачей готового окрасочного состава. Масляную окраску 

поверхностей выше 1,8 м от уровня чистого пола производят с инвентарных подмостей. 

Малярные работы осуществляются с применением малярных станций и краскопультов. 

Все бригады рабочих должны быть оснащены нормокомплектами прогрессивного инвентаря и 

инструмента. 

 

10.2.13 Мероприятия по производству работ в зимних условиях 

 

Бетонные работы 

Общие указания. 

Особые условия к производству бетонных работ при отрицательной температуре 

наружного воздуха или основания предъявляются при наличии одного из следующих условий: 

а) среднесуточная температура наружного воздуха ниже 0°С; 

б) минимальная суточная температура наружного воздуха +5°С или ниже; 

в) температура основания, подготавливаемого для укладки на него бетона, ниже 0°С. 

Производство бетонных работ в зимний период должно вестись при строгом соблюдении 
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заданных рабочим проектом требований по водонепроницаемости, прочности и 

морозостойкости. 

Для выполнения этого необходимо: 

а) сохранение положительных температур как бетонной смеси в процессе укладки, так и 

уложенного бетона; 

б) обеспечение надлежащего температурного режима в процессе твердения бетона. 

Не допускается замерзание бетона до приобретения так называемой критической 

прочности, которая должна составлять не менее: 

• 50, 40, 30% марочной прочности для бетона классов соответственно В15, В20, В30; 

• 70%, независимо от класса, - для конструкций, подвергающихся сразу после окончания 

выдерживания многократному замораживанию и оттаиванию; 

• «80% - для предварительно напряженных конструкций; 

• 100% - для конструкций, подвергающихся сразу после окончания выдерживания 

действию расчетного давления воды, и конструкций, к которым предъявляются специальные 

требования по морозостойкости и водонепроницаемости. 

Все бетоны, замороженные при указанной прочности, следует после оттаивания 

выдержать в условиях, обеспечивающих достижение проектной прочности до загружения 

нормативной нагрузкой. 

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения 

температуры бетонной смеси, ниже требуемой по расчету. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура 

основания и способ укладки, должны исключить возможность замерзания смеси в зоне контакта 

с основанием. При температуре воздуха ниже минус 10°С бетонирование густоармированных 

конструкций арматурой больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей, следует 

выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры. 

Контроль прочности бетона следует осуществлять испытанием образцов, изготовленных у 

места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит 

выдержать 2-4 часа при температуре 15-20° С. 

Метод контроля за твердением бетона - измерительный. Показания величин параметров 

при твердении бетона должны заноситься в общий журнал работ. 

При контроле температуры бетона в период выдерживания в зимних услови проверка 

должна производиться: 

• при применении способов термоса, предварительного электропрогрева бетонной смеси, 

с прогревом - каждые 2 часа в первые сутки, не реже двух раз в смену в последующие трое суток 
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и один раз в сутки в остальное время выдерживания; 

• при использовании бетона с противоморозными добавками - три раза в сутки до 

приобретения им заданной прочности; 

• при электротермообработке бетона в период подъема температуры через 2 часа, в 

дальнейшем - не реже двух раз в смену. 

По окончании выдерживания бетона и распалубки конструкций контроль над 

температурой воздуха должен осуществляться не реже одного раза в смену. 

Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании следует производить в 

соответствии с учетом рекомендаций, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 

Вид конструкции 

 

Способы бетонирования Минимальная 

температура 

0С 

Массивные бетонные и 

железобетонные 

фундаменты, блоки и плиты 

с модулем поверхности до 3 

- Термос 

- Термос с применением ускорителей 

твердения бетона. 

- Термос с применением противоморозных 

добавок 

-15 

-25 

 

-25 

Фундаменты под 

конструкции зданий и 

оборудование, массивные 

стены и т.п. с модулем 

поверхности 3-6 

Термос, в том числе с применением 

противоморозных добавок и ускорителей 

твердения. 

Обогрев в греющей опалубке. 

Предварительный разогрев бетонной смеси. 

Обогрев в греющей опалубке, периферийный 

электропрогрев 

-15 

 

 

-25 

 

 

-40 

Колонны, балки, элементы 

рамных конструкций, 

свайные ростверки, стены, 

перекрытия с модулем 

поверхности 6-10 

Термос с применением противоморозных 

добавок, обогрев в греющей опалубке 

нагревательными проводами, 

предварительный разогрев бетонной смеси, 

индукционный нагрев. 

Обогрев в греющей опалубке, 

нагревательными проводами и 

термоактивными гибкими покрытиями с 

применением противоморозных добавок 

-15 

 

 

 

 

-40 
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Полы, перегородки, плиты 

перекрытий, тонкостенные 

конструкции. 

Обогрев в греющей опалубке, 

нагревательными проводами и 

термоактивными гибкими покрытиями с 

применением противоморозных добавок 

-40 

 

По данным рекомендациям подрядчик выбирает способ бетонирования. Работы способом 

электропрогрева должны выполняться по специально разработанному проекту производства 

работ. 

Особенности приготовления бетонной смеси. 

Для получения расчетной температуры бетонной смеси' на выходе из смесителя 

необходимо готовить смесь на подогретой воде и, во многих случаях, оттаивать и прогревать 

заполнители. Температура воды в бетонной смеси на выходе из смесителя не должна превышать 

температур, указанных в таблице 2. 

                                                                                                                         Таблица 2 

 

 

Способ термоса 

Заключается в укладке бетонной смеси в утепленную опалубку и твердении его до 

приобретения заданной прочности в процессе медленного остывания. Количество тепла, 

внесенного при приготовлении бетонной смеси, и тепловыделение при твердении цемента 

должны быть не меньше количества тепла, которое бетон отдаст в окружающую среду. 

Зная количество тепла, которое заключается в бетоне, и количество тепла, которое будет 

уходить через утепленную опалубку, можно по формуле проф. Б.Г. Скрамтаева определить срок 

остывания бетона до О С. Способ термоса рекомендуется для бетонирования массивных 

конструкций. Он наиболее эффективен при использовании глиноземистого цемента, 

выделяющего в период твердения наибольшее количество тепла. 

Применение бетонов с противоморозными добавками. 

Бетоны с противоморозными добавками твердеют при температуре ниже О С благодаря 

введению в бетонную смесь солей - сильных электролитов, понижающих температуру 

замерзания жидкой фазы. 
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В качестве противоморозных добавок применяют: 

- нитрит натрия; 

- хлорид кальция + хлорид натрия; 

- хлорид кальция + нитрит натрия; 

- нитрат кальция + мочевина; 

- нитрит-нитрат кальция + мочевина; 

- нитрит нитрат кальция + хлорид кальция; 

- поташ. 

Допускается остывание бетона после укладки на 10°С ниже расчетной температуры, если 

требуемая морозостойкость бетона не превышает 100, водонепроницаемость не более W-2, а 

замедление затвердения не скажется на темпах строительства. 

Противоморозные добавки (кроме поташа) могут вызвать появление высолов на 

поверхности бетона. 

Хлорид кальция и поташ сокращают сроки схватывания бетонной смеси, в смеси с этими 

добавками следует вводить замедлители схватывания СДБ, мылонафт, в количестве до 2% по 

массе цемента. 

Содержание безводных солей в растворах устанавливается по их плотности, определяемой 

с помощью ареометров. 

Температура бетонной смеси с добавкой хлоридов или нитрата натрия рекомендуется в 

пределах 10... 35°С, с остальными добавками - в пределах 10... 15°С. 

После укладки и уплотнения температура бетона должна быть выше температуры 

замерзания раствора затворения не менее чем на 5 С. 

Предварительный электроразогрев бетонной смеси. 

Сущность бетонирования с предварительным электроразогревом бетонной смеси 

заключается в быстром подъеме ее температуры путем пропускания электрического тока; 

укладке ее в горячем состоянии и последующем твердении бетона до приобретения заданной 

прочности в процессе медленного остывания в утепленной опалубке. 

Электроразогрев бетонных смесей позволяет ограничиться только оттаиванием 

заполнителей, увеличить расстояние и время транспортирования смесей, получить заданную 

прочность бетона без прогрева его в конструкции. 

Электроразогрев бетонной смеси в бадьях производят вблизи бетонируемой конструкции 

на посту электроразогрева в зоне действия крана. 

Пост электроразогрева бетонной смеси в кузове автосамосвала или автобетоновоза должен 

быть расположен не далее, чем в 10 мин. езды от объекта, где ведется бетонирование 
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конструкций. 

Температура разогрева бетонной смеси не должна превышать 80°С. Для каждого 

конкретного состава она должна определяться экспериментально с учетом сохранения 

необходимой пластичности горячей смеси до окончания ее укладки. Рекомендуется заканчивать 

укладку смеси не позже, чем через 20 мин. после ее разогрева. 

 

Электропрогрев бетона 

Сущность способа электропрогрева бетонной смеси заключается в пропускании через 

него, как через омическое сопротивление, переменного тока. При этом тепло выделяется внутрь 

бетона. 

Для электропрогрева применяют металлические стержневые, струнные или пластинчатые 

электроды. 

Электроды из арматурной стали погружают в уложенный бетой, но так, чтобы они не 

соприкасались с арматурой. Пластинчатые электроды в виде полос из листовой стали 

прикрепляют к внутренней стороне деревянной опалубки или щитам, укладываемым поверх 

бетона. Их применяют для прогрева тонких конструкций. 

При электропрогреве применяются следующие температурные режимы, к концу 

выдерживания которых бетон должен приобрести заданную прочность: 

- подъем температуры и остывание для конструкций с модулем поверхности М <8; 

- подъем температуры и изотермический прогрев для конструкций с М>10; 

- подъем температуры, изотермический прогрев и остывание для конструкций с М=6...15; 

- саморегулирующийся режим при постоянном напряжении на электродах (температура 

бетона сначала возрастает, потом медленно снижается обратно пропорционально изменению 

удельного сопротивления бетона в процессе его прогрева) используется при прогреве 

нескольких одинаковых конструкций, к каждому из которых подводят напряжение по мере 

укладки бетонной смеси. 

Отношение поверхности охлаждения бетона к объему бетона конструкции в м3 называют 

модулем поверхности. 

 

Каменные работы 

Общие указания. 

С понижением температуры процесс твердения цементного раствора замедляется, а при 

0°С практически прекращается. 

В замерзшем состоянии раствор имеет высокую прочность, однако с наступлением тепла 
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или при искусственном отогреве кладки прочность его к концу оттаивания снижается до 

величины близкой к нулю, а, следовательно, снижается прочность кладки. 

Кроме того, раннее замерзание раствора снижает его конечную прочность. 

Каменные конструкции зданий в зимних условиях возводятся или монтируются 

беспрогревными способами. 

Конструкции из кирпича, камней правильной формы и крупных блоков в зимних условиях 

допускается возводить следующими способами: 

- с противоморозными добавками на растворах не ниже марки М50; 

- на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах с последующим 

своевременным упрочнением кладки прогревом; 

- замораживанием на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах не ниже 

марки Ml0 при условии обеспечения достаточной несущей способности конструкции в период 

оттаивания (при нулевой прочности раствора). 

Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять на цементных, 

цементно-известковых и цементно-глиняных растворах. 

Состав строительного раствора заданной марки (обыкновенного и с противоморозными 

добавками) для зимних работ, подвижность раствора и сроки сохранения подвижности 

устанавливает предварительно строительная лаборатория в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов и корректирует с учетом применяемых материалов. 

Для зимней кладки следует применять растворы подвижностью: 

- 9-13 см - для кладки из обычного кирпича; 

- 7-8 см - для кладки из кирпича с пустотами и из природного камня. 

Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки. Для 

предохранения от обледенения и заноса снегом на время перерыва в работе верх следует 

накрывать. 

Применяемый в кладочных растворах песок не должен содержать льда и мерзлых комьев, 

известковое и глиняное тесто должно быть с температурой не ниже 10°С. 

Возведение конструкций из кирпича на растворах с противоморозными добавками 

При приготовлении растворов с противоморозными добавками следует выполнять 

требования, приведенные в таблице, устанавливающие расход добавок, а также ожидаемую 

прочность в зависимости от сроков твердения растворов на морозе. 

Кладка может осуществляться с использованием всех систем перевязок. При многорядной 

системе перевязки вертикальные продольные швы перевязывают не реже, чем через каждые три 

ряда кладки из кирпича и через два ряда при кладке из керамического и силикатного камня 
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толщиной 138 мм. Кирпич и камень следует укладывать с полным заполнением вертикальных и 

горизонтальных швов. 

Возведение конструкций из кирпича на растворах без противоморозных добавок. 

При возведении конструкций из кирпича на растворах без противоморозных добавок, с 

последующим упрочнением конструкций искусственным обогревом, порядок производства 

работ следует предусматривать в рабочих чертежах. 

Кладку способом прогрева необходимо выполнять с соблюдением следующих условий: 

- утепленная часть сооружения должна оборудоваться вентиляцией, обеспечивающей 

влажность воздуха в период прогрева не более 70%; 

- нагружение прогретой кладки допускается только после контрольных испытаний и 

установления требуемой прочности раствора отогретой кладки; 

- температура внутри прогреваемой части здания в наиболее охлажденных местах у 

наружных стен на высоте 5 м от пола —должна быть не ниже 10°С; 

- выполняется применение однорядной системы перевязки швов. 

 

10.2.14 Прокладка внешних инженерных сетей 

Прокладка внешних инженерных сетей и их ввод в возводимое здание осуществляется 

после окончания основных строительно-монтажных работ по устройству ограждающих 

конструкций здания. Места врезки внешних инженерных сетей возводимого здания 

определяются в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующими 

магистральные сети организациями. 

Предусмотрена подземная прокладка инженерных сетей, подходящих к объекту 

строительства. 

После окончания геодезической разбивки оси прокладываемой инженерной сети, 

производится разработка траншей. Прокладка инженерных сетей производится 

специализированными бригадами, имеющими допуск к производству данного вида работ. 

 

 

11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основныхстроительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

 

11.1. Обоснование потребности строительства в кадрах 
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Таблица 3 

Наименование Трудозатраты, чел-час 

16-03/2022-пр-СП-ч.1 

ЛС 01-01-01 Демонтаж существующих зданий и 
сооружений 

361879,44 

ЛС 02-01-01 технологические решения, АБК 224,08 

ЛС 02-01-02 на систему внутреннего водоснабжения, АБК 582,45 

ЛС 02-01-03 на систему внутренней канализации, АБК 382,96 

ЛС 02-01-04 на отопление и вентиляцию, АБК 5142,32 

ЛС 02-01-05 на систему электроснабжения, АБК 2502,6 

ЛС 02-01-06 на конструктивные решения, АБК 10175,94 

ЛС 02-01-07 на архитектурно-строительные решения, АБК 12707,6 

ЛС 02-01-08 на автоматизацию технологических решений, 
АБК 

359,63 

ЛС 02-02-01 на технологические решения, Здание решеток 
и песколовок 

6209,17 

ЛС 02-02-02 на систему внутреннего водоснабжения, 
Здание решеток и песколовок 

14,01 

ЛС 02-02-03 на систему внутренней канализации, Здание 
решеток и песколовок 

25,88 

ЛС 02-02-04 на систему электроснабжения, Здание 
решеток и песколовок 

1906,45 

ЛС 02-02-05 на отопление и вентиляцию, Здание решеток 
и песколовок 

3519,34 

ЛС 02-02-06 на конструктивные решения, Здание решеток 
и песколовок 

42593,35 

ЛС 02-02-07 на конструкции металлические, Здание 
решеток и песколовок 

43374,52 

ЛС 02-02-08 на автоматизацию технологических решений, 
Здание решеток и песколовок 

378,83 

ЛС 02-03-01 на конструктивные решения, Камера-
делитель 

11123,21 

16-03/2022-пр-СП-ч.2  

ЛС 02-04-01 на технологические решения, Блок очистки 
сточных вод №1 

69155,48 

ЛС 02-04-02 на систему внутреннего водоснабжения, Блок 
очистки сточных вод №1 

130,27 

ЛС 02-04-03 на систему внутренней канализации, Блок 
очистки сточных вод №1 

138,19 

ЛС 02-04-04 на автоматизацию технологических решений, 
Блок очистки сточных вод №1 

3683,94 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
83 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

93 
 
 

ЛС 02-04-05 на конструктивные решения, Блок очистки 
сточных вод №1 

255677,95 

ЛС 02-04-06 на конструкции металлические, Блок очистки 
сточных вод №1 

132017,75 

ЛС 02-04-07 на систему электроснабжения, Блок очистки 
сточных вод №1 

8323,89 

ЛС 02-04-08 на отопление и вентиляцию, Блок очистки 
сточных вод №1 

8975,2 

16-03/2022-пр-СП-ч.3  

ЛС 02-05-01 на технологические решения, Блок очистки 
сточных вод №2 

69155,48 

ЛС 02-05-02 на систему внутреннего водоснабжения, Блок 
очистки сточных вод №2 

130,27 

ЛС 02-05-03 на систему внутренней канализации, Блок 
очистки сточных вод №2 

138,19 

ЛС 02-05-04 на автоматизацию технологических решений, 
Блок очистки сточных вод №2 

3683,94 

ЛС 02-05-05 на конструктивные решения, Блок очистки 
сточных вод №2 

255677,95 

ЛС 02-05-06 на конструкции металлические, Блок очистки 
сточных вод №1 

132017,75 

ЛС 02-05-07 на систему электроснабжения, Блок очистки 
сточных вод №2 

8323,89 

ЛС 02-05-08 на отопление и вентиляцию, Блок очистки 
сточных вод №2 

8975,2 

16-03/2022-пр-СП-ч.4  

ЛС 02-06-01 на конструктивные решения, Камера выпуска 
очищенных сточных вод 

5019,36 

ЛС 02-06-02 на технологические решения, Камера выпуска 
очищенных сточных вод 

553,57 

ЛС 02-07-01 на технологические решения, Воздуходвная 
станция 

2265,53 

ЛС 02-07-02 на систему внутреннего водоснабжения, 
Воздуходувная станция 

6,96 

ЛС 02-07-03 на систему внутренней канализации, 
Воздуходувная станция 

5,63 

ЛС 02-07-04 на автоматизацию технологических решений, 
Воздуходвная станция 

186,47 

ЛС 02-07-05 на отопление и вентиляцию, Воздуходувная 
станция 

531,4 

ЛС 02-07-06 на систему электроснабжения, 
Воздуходувная станция 

1444,9 

ЛС 02-07-07 на конструкции металлические, 
Воздуходувная станция 

10582,61 

ЛС 02-07-08 на конструктивные решения, Здание решеток 
и песколовок 

8397,57 

ЛС 02-08-01 на конструктивные решения, Станция 
автоматического мониторинга 

40,78 
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ЛС 02-08-02 на автоматизацию технологических решений, 
Станция автоматического мониторинга 

296,08 

ЛС 02-09-01 на конструктивные решения, Подпорные 
стенки 

13152,4 

ЛС 02-10-01 на конструктивные решения, Котельная 301,68 

ЛС 02-10-02 на монтажные работы, Котельная 429,19 

ЛС 02-11-01 на конструктивные решения, Резервуар 
накопитель 

28967,26 

ЛС 02-11-02 на технологические решения, Резервуар 
накопитель 

3343,1 

ЛС 02-12-01 на конструктивные решения, Станция очистки 
и перекачки поверхностных ливневх сточных вод 

7083,6 

ЛС 02-12-02 на технологические решения, Станция 
очистки и перекачки поверхностных ливневх сточных вод 

343,2 

ЛС 02-13-01 на конструктивные решения, КНС очищенных 
ливневых сточных вод 

45,62 

ЛС 02-13-02 на монтажные работы, КНС очищенных 
ливневых сточных вод 

114,95 

ЛС 02-14-01 на конструктивные решения, КНС очищенных 
бытовых сточных вод 

12,02 

ЛС 02-14-02 на монтажные работы, КНС очищенных 
бытовых сточных вод 

32,72 

ЛС 02-15-01 на конструктивные решения, Камера учета 
расхода сточной жидкости 

473,49 

ЛС 02-15-02 на технологические решения, Камера учета 
расхода сточной жидкости 

49,2 

ЛС 02-16-01 на конструктивные решения, Ограждение 
территории 

9472,93 

ЛС 02-17-01 на конструктивные решения, Проходная 74,98 

ЛС 02-17-02 на систему внутреннего водоснабжения, 
Проходная 

4,3 

ЛС 02-17-03 на монтажные работы, Проходная 64,9 

ЛС 02-18-01 на конструктивные решения, Камера 2284,12 

ЛС 02-18-02 на технологические решения, Камера 713,28 

ЛС 04-01-01 на сети автоматизации 258,08 

ЛС 04-02-01 на систему электроснабжения, сети 
электроснабжения 

6421,06 

16-03/2022-пр-СП-ч.5  

ЛС 05-01-01 на систему оповещения и управления 
эвакуацией 

1208,09 

ЛС 05-02-01 на охранную сигнализацию 1750,87 

ЛС 05-03-01 на систему охранного телевидения 1185,92 
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 ЛС 05-04-01 на систему постовой связи 588,06 

ЛС 05-05-01 на автоматическую пожарную сигнализацию 1288,21 

ЛС 05-06-01 на систему контроля управления доступом 282,34 

ЛС 05-07-01 на систему связи 281,55 

ЛС 06-02-01 на тепловые сети 6352,91 

ЛС 06-03-01 на система газоснабжения 54,21 

ЛС 06-04-01 на донный водовыпуск 102922,49 

ЛС 07-01-01 на вертикальная планировка 509,16 

ЛС 07-02-01 на устройство покрытий и благоустройство 10209,66 

Итого 1688913,53 

 

Усредненное количество работающих на строительной площадке на основе трудозатрат 

рабочего труда вычисляется по формуле:  

P=T/n*Ф*2=361879,44/(0,8*1920*2)=118 чел. 

где Т – общая трудоемкость производства демонтажных работ (укрупненно); 

Ф - полный полезный фонд рабочего времени одного работникам год (в среднем                     

Ф= 1920 часов). 

n =9,5/12=0,8 - коэффициент приведения к годовому показателю. 

2 – количество смен 

P=T/n*Ф*2=1327034,09/(2,8*1920*1)=247 чел. 

где Т – общая трудоемкость производства работ (укрупненно); 

Ф - полный полезный фонд рабочего времени одного работникам год (в среднем Ф= 

1920 часов). 

n =33,5/12=2,8- коэффициент приведения к годовому показателю. 

1 – количество смен 

Потребность в рабочих кадрах 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. Количество 

Общее количество работающих  Чел. 247 

В том числе:   

Основные рабочие (83.9%) Чел. 207 
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ИТР (11%) Чел. 27 

Служащие (3.6%) Чел. 9 

МОП (1.5%) Чел. 4 

Численность работающих в наиболее многочисленную смену строительства, согласно 

МДС12-46.2008, принимается равной N=0,7*207+0,8*27=167 чел. 

При строительстве объекта предполагается только мужской состав работников, поэтому 

комнаты личной гигиены не предусмотрены. 

 

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях 

По данным расчета потребности в рабочих кадрах принята численность работающих в 

наиболее многочисленную смену 30 чел. По численности работающих в наиболее 

многочисленную смену принимается следующее количество временных зданий. 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование 

Н
о
р
м

. 
п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

п
о
 М

Д
С

 1
2

-

4
6
.2

0
0
8
, 
м

2
/ч

ел
 

Т
р
еб

у
ем

ая
 

п
л
о
щ

ад
ь
, 
м

2
 

П
о
л
ез

н
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
, 
м

2
 

К
о
л

-в
о
 

1 Передвижная бытовка – прорабская (6×3×2.5м) 4,0×NИТР 108 15,6 7 

2 
Передвижная бытовка – гардеробная с 

помещением для обогрева рабочих (9×3×3м) 
0,7×Nmax 172,9 27 7 

3 

Передвижная бытовка – здание для временного 

отдыха рабочих, помещения для хранения и 

сушки рабочей одежды и обуви (9×3×3м) 

0,2×N 33,4 27 2 

4 
Передвижная бытовка – душевая и умывальная 

(9×3×3м) 
0,54×N 90,18 24 4 

5 Биотуалет (1,3×2,1×2,5м)  
0,7×N× 

0,1 
11,69 2,73 5 

 

Обеспечение выполнения работ по реконструкции кадрами осуществляется 

подрядной и ген субподрядной организациями. 

Учитывая незначительную удаленность объекта реконструкции от крупных 

населенных пунктов (Новороссийск) привлечение командированных специалистов для нужд 

реконструкции не предполагается. Доставка рабочих и специалистов и ИТР мест проживания,
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 до мест производства работ осуществляется организованных транспортом 

подрядных организаций или рейсовым городским транспортом. 

 

11.2. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определена в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-

технологических схем строительства.  

Потребность строительства в строительных машинах и грузоподъемных механизмах 

определена в соответствии с организационно-технологическими схемами производства работ, 

календарным планом строительства, а также исходя из физического объема работ, габаритной 

схемы здания, границ отвода земельного участка. 

Обеспечение потребности строительства в транспорте осуществляется подрядными 

организациями. 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

Сводная ведомость потребности в строительных машинах, механизмах 

и транспортных средствах 

Таблица 6 

 Наименование машин и 

механизмов 
Марка машин и механизмов 

Тех. характеристики Кол-

во 

1.  

Экскаваторы колесный 

одноковшовые с ковшом 

емкостью до 0,27-0,95м3 

(устройство 

внутриплощадочных сетей) 

 

Экскаватор гусеничный 

одноковшовые с ковшом 

емкостью до 1,5 м3 (разработка 

грунта при строительстве 

зданий и сооружений) 

CaseWX165 Series 

 

 

 

 

 

DOOSAN DX300LCA 

Мощность двигателя – 

105,1 кВт 

 

 

 

 

Мощность двигателя – 

147,0 кВт 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

2.  Бульдозер ЧТЗ Б12 

Мощность двигателя - 

169 кВт; 

Максимальная 

ширина отвала - 3,740 

м 

1 
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3.  

Каток грунтовый 

Volvo SD190DX 

Ширина уплотнения - 

2134 мм 

Диаметр вальца - 1600 

мм 
1 

4.  

Фронтальный погрузчик XCMG LW500f Грузоподъемность - 5 

т; 

ширина кромки ковша 

- 3 м; 

Мощность двигателя - 

162 кВт; 

1 

5.  

Самосвал КАМАЗ 43118 Мощность двигателя - 

221 кВт; 

Грузоподъемность 

автомобиля, кг - 11225 

6 

6.  

Кран автомобильные. КC 55743Б 

(Q=32 т) 

Грузоподъемность 

стрелы - 35 т 

Длина стрелы - 22 м 

 

1 

7.  

Кран гусеничный Zoomlion ZCC130 

(Q=130 т)L  

Lст=34-55м 1 

8.  

Автовышка АПТ-35 Мощность двигателя: 

176 кВт 

Вылет: 19 м 

Максимальная 

грузоподъемность 

люльки: 300 кг 

1 

9.  

Автобетононасос Hyundai KCP63ZS225- 

20091 

Дальность подачи по 

горизонтали - 55,9 м. 

Давление подачи 

бетона 87,5 бар 

1 

10.  

Автобетоносмеситель. КАМАЗ 5814Т6 Мощность двигателя: 

221 кВт 

Вместимость 

смесительного 

барабана по выходу 

готовой смеси - 6 м3 

2 

11.  

Тягач KAMAZ-53504-50 Мощность двигателя: 

221 кВт 

4 

12.  
Полуприцеп бортовой   4 

13.  
Автомобиль бортовой KAMAZ-53215 Мощность двигателя: 

240 л.с 

4 
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 14.  

Компрессоры передвижные ПКС-5М   

15.  
Аппаратура для дуговой сварки АДД-400  2 

16.  

Аппаратура для сварки 

полиэтиле- 

новых труб 

-  1 

17.  
Каток траншейный Rammax ARR 1585  1 

18.  
Пневмотрамбовка (бензиновая) VEKTOR VRG-80H Мощность двигателя: 

4,8 кВт 

6 

19.  Каток дорожный Hamm HVV90B/12  1 

20.  

Асфальтоукладчик Volvo ABG9820 Ширина укладки до 16 

метров и толщина до 

500 мм 

Мощность двигателя: 

273 кВт 

1 

21.  
Насос для откачки грунтовых 

вод 

«Гном-10»  4 

22.  
Вибратор глубинный ВЭ-11-6А  8 

23.  
Виброрейка (бензиновая) Wacker Neuson P 35A Мощность двигателя: 

1,2 кВт 

1 

24.  

Затирочная 

машина(бензиновая) 

Tremmer MT36-4 Honda 

GX160 

Мощность двигателя: 

4,0 кВт 

Диаметр затираемой 

поверхности – 900 мм             

 

2 

25.  

Автомобиль (микроавтобус) ГАЗель БИЗНЕС 32217- 

753 

Количество мест – 8 

Мощность двигателя - 

106,8 л.с. 

1 

26.  

Ассенизаторная машина ГАЗ КО-503В-2 Емкость цистерны – 

3,75 куб. м; 

Производительность 

насоса – 240 м3/ч; 

 

1 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

 

11.3. Обоснование потребности в электрической энергии, воде, сжатом воздухе 

 

11.3.1 Потребность в электрической энергии  

Потребность    в   электроэнергии, кВа, определяется    на    период    выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле, приведенной в  

МДС 12-46.2008: 

https://titandon.ru/product/vibrator-glubinnyj-ve-11-6a/
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P=1.05⋅ (0,5⋅101,2/0.7+0.8⋅20.0+0.9⋅10.1+0.6⋅60)= 140,04 кВт˖А. 

где Lx = 1.05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рс.в. - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 

Общая потребляемая мощность составит 175,0 кВт˖А 

Потребность в обеспечении электроэнергией осуществляется за счет внутриплощадочных 

сетей существующих очистных сооружений. Определение мощности электропотребителей: 

 

 

 

,
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11.3.2. Потребность в воде 

 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, частично хозяйственно-

бытовые нужды и на случай пожаротушения.  

Суммарный расход воды Qпр на производственные нужды определяется по  

МДС 46-12.2008: 

 
𝑄пр=1.2⋅500⋅2⋅1.5/(3600⋅8)=0.063 л/с, 

где  

qп = 500 – удельный расход воды на производственные нужды, л;  

Пп = 2 – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;  

Кч = 1.5 – коэффициент на неучтенный расход воды;  

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

время работы (работа столовых и буфетов, душевых и др.).  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле МДС 46-

12.2008: 

 
Qхоз=15⋅167⋅2/(3600⋅8)+134⋅30/(60⋅45)=1,67 л/с, 

где  

qх = 15 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л;  

Пр = 167 – число работающих в наиболее загруженную смену;  

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

qл = 30 – расход воды на прием душа одного работающего, л;  

Пд = 134 – число работающих, пользующихся душем (80 %);  

t = 8 ч – число часов в смену. 

t1=45 – продолжительность использования душевой установки, мин. 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой 

продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на 

эти цели при пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые 

нужды (кроме расхода воды на прием душа и поливку территории). Показатели расхода 

воды для тушения пожара на строительной площадке через гидранты приняты -  5л/с. 

,
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Т.к. территории строительства имеет площадь до 150 га, то число одновременных 

пожаров принимается равным 1. 

Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки составляет: 

Q = Q1 + Q2 + Q3=0,063+1,67+5= 6,733 л/с. 

Место подключения временного трубопровода к водомерному узлу, подключенному к 

действующей водопроводной сети. 

Хозяйственно-бытовые стоки направляются в специальные емкости, которые должны 

периодически обслуживаться. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л 

зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°C и не 

выше 20°C. 

 

11.3.3. Потребность в сжатом воздухе 

 

Потребность в сжатом воздухе определена по методике, приведенной в МДС 12-46.2008. 

Потребность в сжатом воздухе, м /мин, определяется по формуле: 

Где, Σq – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Ко – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9. 

Σg= компрессор - 1 шт. расход воздуха на 1 шт. 5,0 м3/мин 

Q= 1,4x10,0x0,9=12,6 м3/мин. 

Принимаем расход 13,0 м3/мин. Обеспечение сжатым воздухом обеспечивается от 

передвижной компрессорной установки производителя работ. 

Потребность в обеспечении сжатым воздухом осуществляется от передвижной 

компрессорной установка типа ПКС-5М. 

 

11.3.4. Потребность в сварочных электродах 

 

При производстве сварочных работ используют электроды: 

- Э55А диаметром 4 мм в количестве – 0,0107 т; 

- Э50А диаметром 4 мм в количестве – 1,3438 т; 

- Э46 диаметром 4 мм в количестве – 0,0031 т; 

- Э42А диаметром 4 мм в количестве – 0,0441 т; 

- Э42 диаметром 4 мм в количестве – 0,0302 т. 
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Сварочные посты являются переносными и их питание осуществляется от существующих 

сетей, так как рассматриваемый объект находится на действующем предприятии.  

 

11.3.5. Потребность в лакокрасочных материалах  

 

Окраска огрунтованных поверхностей производится: 

- эмалью ПФ-115 (в 2 слоя). Требуемая площадь окраски – 183,88 м2; 

- краской БТ-177. Требуемая площадь окраски – 1,515 м2; 

- водно-дисперсный акриловый состав улучшенный. Требуемая площадь окраски – 81,58 

м2; 

- ЭП-1294. Требуемая площадь окраски – 689,32 м2; 

- Быстровысыхающая полиуретановая краска Normadur 65HS. Требуемый объем краски – 

4316,3 л; 

- Краска двухкомпонентная на основе акриловой. Требуемый объем краски – 0,9321 т; 

- Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВДА- Н. Требуемый объем краски – 0,0054 т; 

- Краска водно-дисперсионная. Требуемый объем краски – 0,0895 т; 

- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая. 

Требуемый объем краски – 0,6063 т; 

- Водно-дисперсионная краска на основе силиконовой эмульсии ROCKsil, расход 0,16 л/м2 

(7671 руб за 15 л). Требуемый объем краски – 385,66 л; 

Для некоторых элементов дополнительно используется антикоррозийная окраска МА-25 – 

3,0771 м2 

 

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 

модулей и строительных конструкций 

 

Подрядчик обязан заблаговременно организовать склад материалов и оборудования. 

Условия хранения строительных конструкций, материалов, оборудования должны 

соответствовать требованиям, представленным в Технических условиях, прилагаемых к 

конкретному виду продукции, поступающей на территорию складского хозяйства. 

Потребность в складских помещениях покрывается за счет инвентарных сооружений, 

имеющихся на балансе Подрядчика. 
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Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на 

основании объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов 

(показателей) для разработки ПОС, объемов работ с учетом “Сборников элементных сметных 

норм на строительные конструкции и работы”. 

Расчет потребности в складах выполняем в табличной форме в соответствии с данными: 

 

Примечания: 0,054 - коэффициент приведения сметной стоимости к ценам 1969 года. 

Все потребности строительства, определяемые на 1 млн. руб. СМР, рассчитаны от сметной 

стоимости, приведенной к ценам 1969 года и к условно-годовому объему СМР. 

Так как размещение (возведение на строительной площадке) большого количества крытых 

и закрытых складских площадей экономически нецелесообразно, то обеспечение складских 

площадей для нужд строительной организации может быть обеспечено за счет площадей 

собственных и арендуемых площадей на территории города Новороссийска. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования 

На данном объекте капитального строительства проектными решениями не 

предусматривается использование негабаритного оборудования и грузов, исходя их этого, какие-

либо решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 

модулей и строительных конструкций в проекте организации строительства не 

предусматриваются. 

Складирование грунта и строительных материалов на строительной площадке, 

попадающей в водоохранную зону, не предусмотрено. Вывоз излишек грунта осуществляется на 

полигон ТБО или специализированную площадку заказчика для хранения грунта 

 

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

 

В соответствии со статьей 53 п.4 Градостроительного кодекса Р4Ф, в процессе 

строительства объекта должен проводиться контроль над выполнением работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объекта строительства. 
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1. Строительный контроль проводиться в процессе строительства, реконструкции, 

капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка. 

2. Строительный контроль проводиться лицом, осуществляющим строительство. В случае 

осуществления строительства, реконструкции, капительного ремонта на основании договора 

строительный контроль проводиться застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по 

своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного 

строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства. 

Согласно Постановлению Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства» 

Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при 

строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и 

подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических 

регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим строительство (далее - 

подрядчик); застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку 

проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для 

осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации) (далее - заказчик). 

2. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и 

заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению 

такого контроля. 

3. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение 

следующих контрольных мероприятий: 

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, 

поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно 

продукция, входной контроль); 
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б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения 

применяемой продукции; требованиям градостроительного плана земельного участка, 

требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

1.Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим строительство (далее - 

подрядчик); застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку 

проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для 

осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации) (далее - заказчик). 

2. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и 

заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению 

такого контроля. 

3. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение 

следующих контрольных мероприятий: 

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, 

поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно 

продукция, входной контроль); 

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения 

применяемой продукции; 

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при 

осуществлении строительства объекта капитального строительства; 

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими 

работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения; 

д) приемка законченных видов (этапов) работ; 

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта 

требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, 

технических регламентов. 

4. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих 

контрольных мероприятий: 

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 

входного контроля и достоверности документирования его результатов; 
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б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил 

складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его 

результатов; 

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 

контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению 

строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его 

результатов; 

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка 

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта 

требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, 

требованиям технических регламентов; 

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. 

5. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе 

строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, 

содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям 

рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном 

порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их 

проведение аккредитованной организации. 

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным 

требованиям, ее применение для строительства не допускается. 

6. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены 

нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, 

для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее 

качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов 

правил. 

7. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по 

строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка: соблюдения 

последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия 

требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, 
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результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка; 

соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям 

проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям 

технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

8. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение 

последующих работ запрещается. 

9. В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с пунктами 5 и 6 

настоящего Положения совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает 

уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 

рабочих дня. 

10. В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия 

в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика. 

11. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем 

составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. 

Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно 

подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями. 

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения, подрядчик 

в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 

копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия. 

Система управления качеством строительной организации представляет собой 

совокупность соответствующим образом систематизированных элементов организационно-

технической и производственной деятельности организации, от которых зависит качество СМР 

и возводимых зданий и сооружений. 

Система управления качеством охватывает: организационную структуру строительной 

организации, ответственность и полномочия персонала, его права и обязанности, 

производственные процессы, контроль, оценку качества возводимых объектов, процессы 

взаимодействия подразделений организации между собой, поставщиками и заказчиком, ресурсы, 

выделяемые для обеспечения качества, материально-техническое обеспечение, деятельность 

организации в период гарантийной ответственности, подготовку персонала, методы управления, 

направленные на осуществление общего руководства качеством. 

Организационной основой системы является создание службы качества, осуществляющей 

формирование Политики строительной организации в области качества и координацию 

деятельности всех подразделений, служб с целью успешной реализации этой политики. 
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План системы управления качеством 
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Методы и средства выполнения контроля качества и испытания 

строительных материалов и конструкций 
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14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 

 

14.1 Лабораторный контроль 

 

1. Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав 

строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабораторные посты. 

Лаборатории подчиняются главным инженерам строительно-монтажных организаций и 

оснащаются оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения возложенных на них 
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задач. Используемые приборы, оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, 

поверяются и аттестуются в установленном порядке. 

2. На строительные лаборатории возлагается: 

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного контроля; 

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам 

поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий: 

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, 

поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 

- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов; 

- подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на их применение, 

контроль за дозировкой и их приготовлением; 

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных 

материалов, конструкций и изделий; 

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температуры и- влажностных 

режимов при производстве СМР; 

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; 

- контроль и испытание сварных соединений; 

- определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими 

методами; 

- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание): участие в 

решении вопроса по распалубливанию бетона и времени нагружения изготовленных 

конструкций изделий; участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, 

звеньев). 

3. Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР. 

осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного 

персонала и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за 

качество принятых и примененных строительных материалов, и выполняемых работ. 

4. Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного 

контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества СМР 

и т. п. 

5. Строительные лаборатории имеют право: 
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- вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства СМР, 

осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и 

устойчивость несущих конструкций; 

- давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для линейного 

персонала; 

- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на лабораторию обязанностей; 

- привлекать для консультаций и составления заключений специалистов строительных 

проектных организации. 

 

14.2. Геодезический контроль в строительстве 

 

1. Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью и в объеме, 

обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объектов строительства соответствие 

геометрических параметров проектной документации требованиям нормативных документов. 

2. В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

- производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства; 

- геодезический контроль точности выполнения СМР; 

- геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций зданий 

(сооружений) и их частей. 

3. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

измерения деформаций оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей в 

процессе строительства являются обязанностью заказчика. 

4. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль 

точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в 

обязанности подрядчика. 

5. Геодезическая служба организуется в строительных управлениях, трестах и фирмах, 

занимающихся строительной деятельностью; в управлениях инженерных (монтажных) работ, а 

также в управлениях начальника работ. Геодезическая служба в строительном управлении 

возглавляется главным геодезистом (инженером- геодезистом), который подчиняется главному 

инженеру этой организации. 

6. Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные геодезические съемки 

производятся работниками геодезической службы строительной организации. 
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7. Геодезический контроль точности выполнения СМР осуществляется геодезической 

службой, а также инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими 

производством. 

8. Инженер-геодезист строительной организации обязан: 

- принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы в процессе 

строительства; 

- осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства q занесением его 

результатов в общий журнал работ; 

- своевременно выполнять исполнительные съемки, в том числе съемку 

подземныхкоммуникаций в открытых траншеях, с составлением необходимой исполнительной 

документации; 

- осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, 

правильностью их хранения и эксплуатации; 

- осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых линейным персоналом, в части 

соблюдения точности геометрических параметров. 

8. Линейный персонал в процессе строительства должен выполнять детальные разбивочные 

от меры от базисных линий-осей и вынос необходимых рабочих размеров и высотных отметок 

от осей и отметок, закрепленных геодезистами. 

9. Организация геодезического контроля качества СМР возлагается на производственно-

технический отдел строительной организации (фирмы). 

Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет геодезическая 

служба строительной организации по графику, увязанному со сроком выполнения СМР. 

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в 

 связи с принятыми методами возведения строительных конструкций имонтажа оборудования 

Данным проектом ПОС не предусматриваются требования к конструкциям зданий, которые 

должны быть отражены в рабочей документации. 

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве 

Сведения о месте размещения баз материально-технического обеспечения, а также о местах 

проживания персонала, участвующего в строительстве, в данном проекте не рассматриваются, 

т.к. работы по строительству здания будут выполняться подрядной организацией с привлечением 

местной рабочей силы. 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
106 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

116 
 
 

15. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны 

труда 

 

15.1 Общие требования 

 

Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны 

обеспечить выполнение требований безопасности этих работ. 

Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных территориях 

с участием субподрядчиков: 

- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих 

безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории; 

- организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части 

выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения 

совмещенных работ. 

К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно-

технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные 

годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-

го. 

Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны 

работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом 

руководителя организации. 

При организации труда женщин следует соблюдать установленные для них нормы 

предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденные 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 

года, а также ограничения по применению их труда согласно перечню тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

февраля 2000 года. 

При организации труда подростков следует соблюдать предельно допустимые нагрузки при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленные для них соответствующими 

постановлениями Минтруда России, а также ограничения по применению их труда согласно 

перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
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которых запрещается применение труда лиц, моложе восемнадцати лет, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года. 

Работники, занятые работами в условиях действия опасных и (или) вредных 

производственных факторов, должны проходить обязательные предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с 

законодательством в порядке, установленном приказом Минздрава России от 10 декабря 1996 

года, зарегистрированного в Минюсте России 31 декабря 1996 года N 1224. * 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению 

безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 

Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с учетом 

специальности, квалификации и занимаемой должности в объеме должностных инструкций, 

разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России или инструкций по охране труда. 

При численности работников более 10 чел. в организации в соответствии с 

законодательством должен быть создан совместный комитет (комиссия) по охране труда на 

паритетной основе из представителей администрации, профессиональных союзов или иных 

уполномоченных работниками представительных органов в соответствии с рекомендациями 

Минтруда России. 

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически 

в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний 

правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по 

охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Установление 

единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда, 

осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с их 

полномочиями. 

В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и 

инструкций по охране труда, требования которых распространяются на данный вид 

производственной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда, 

издаваемых Госстроем России, должен быть в каждом производственном подразделении 

организации и предоставляться работникам для самоподготовки. 

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 

работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязаны проводить инструктаж по охране 

труда. 
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Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 

работодателем. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, 

преподаватель и так далее), прошедший в установленномпорядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране 

труда в организации. 

В соответствии с законодательством на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно обеспечить 

выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым 

отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к 

выполнению работ не допускаются. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в 

нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается. 

Для обеспечения безопасных условий производства работ с применением башенного крана 

предусматривается: 

- установка временного ограждения по периметру стройплощадки с козырьком и без; 

- установка защитных козырьков над входами в здание; 

- установка сигнального ограждения по контуру перекрытия на уровне монтажного 

горизонта; 

- установка сигнального ограждения по границе котлована; 

- установка сборных ж.б. фундаментных блоков вблизи временной дороги от 

разрабатываемого котлована (глубина котлована составляет 6,0 м); 
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15.2 Подготовительные работы на строительной площадке 

 

В подготовительный период на строительной площадке выполняется следующий комплекс 

мероприятий, обеспечивающий безопасность при производстве строительно- монтажных работ: 

- выполнить ограждение участка производства работ по границе отвода (см. лист П-2) 

забором высотой 2,0 м с козырьком и без, удовлетворяющим требованиям ГОСТ 23407-78 

«Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ»; 

- установить ворота для въезда на территорию стройплощадки; 

- установить бытовые помещения; 

- для обеспечения пожарной безопасности необходимо установить пожарный щит с 

минимальным набором пожарного инструмента в месте, указанном на стройгенплане; 

- выполнить временное энергоснабжение по ТУ ГЭС на временное подключение. 

Установить силовой шкаф; 

- подготовить к работе необходимый инвентарь, приспособления и механизмы, а также 

временные площадки складирования материалов; 

- выполнить временное водоснабжение от существующих сетей по ТУ на временное 

подключение, установить бак с водой, объемом не менее 5м3; 

- установить биотуалет; 

- для внешней связи строительную площадку оборудовать мобильным телефоном; 

- при въезде на территорию стройплощадки установить информационный щит, с указанием 

наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 

генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ 

по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, 

сроков начала и окончания работ, схемы объекта; 

- при выезде с территории стройплощадки организовать пункт очистки колес. 

- выполнить освещение строительной площадки; 

- организовать пост охраны; 

 

15.3. Электробезопасность 

 

На строительной площадке должна обеспечиваться соблюдением правил устройства 

электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 

потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей, а также следующим: 
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- установкой светильников общего освещения напряжением 220В на высоте не менее 2,5 м 

от уровня пола, земли, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять 

светильники специальной конструкции с напряжением питания не выше 42В; 

- питанием светильников напряжением 42В от понижающих трансформаторов; 

- применением выключателей, рубильников и других коммутационных электрических 

аппаратов на открытом воздухе в защищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 

14254; 

- применением штепсельных розеток на номинальные токи до 20А, используемых для 

переносного электрооборудования и ручного инструмента с защитными устройствами 

отключения (У30) с током срабатывания не более 30 мА; 

- места производства электросварочных работ (при отсутствии несгораемого защитного 

настила) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от 

взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов) -10 м; 

- металлические части электросварочного оборудования, не находящегося под 

напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть 

заземлены, а у сварочного аппарата, кроме этого, необходимо соединить заземляющий болт с 

зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод; 

- не допускается производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при 

отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом сварщика. 

 

15.4 Пожарная безопасность 

 

На строительной площадке должна обеспечиваться соблюдением требований 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», а также следующим: 

- назначить, приказом лиц, ответственных за противопожарную безопасность на 

строительном объекте; 

- должен быть обеспечен свободный подъезд ко всем строящимся и эксплуатируемым 

зданиям, к местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования; 

- не загромождать подъезды (выезды) к стройплощадке; 

- запрещается разжигать костры на территории стройплощадки; 

- необходимо иметь на стройплощадке работоспособный комплект первичных средств 

пожаротушения. На территории строительства должны быть размещены щиты со следующим 
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минимальным набором пожарного оборудования (инвентаря), шт.: топоров - 2; ломов и лопат - 

2; багров железных — 2; ведер, окрашенных в красный цвет — 2; огнетушителей - 2; 

- стройка должна иметь средства связи для вызова пожарных машин. Доступ к средствам 

связи на территории строительства должен быть обеспечен в любое время суток. 

 

15.5 Санитарно-бытовое обеспечение работающих 

 

Санитарно-бытовое обеспечение работающих должно предусматривать следующее: 

- наличие в бытовом помещении места для обогрева рабочих, места для хранения рабочей 

и домашней одежды (шкафчики закрытые), места для приема пищи (стол), умывальника; 

- все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой из 

расчета 3 л на одного человека в день. Храниться питьевая вода должна в бытовом помещении; 

- общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк. 

Охранное освещение территории строительства в темное время суток должно быть не менее 

0,5 лк; 

- для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию реконструируемого здания 

должно быть выполнено ограждение территории, соответствующее требованиям  

ГОСТа 23407-78; 

- в бытовом помещении должна находиться медицинская аптечка с набором медицинских 

средств по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 

стройплощадки, в санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается; 

- все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по 

ГОСТу 12.4.087-84. Рабочие и ИТР без защитных касок и других индивидуальных средств 

защиты к выполнению работ не допускаются. 

На стадии производства работ 

Бетонные работы 

При устройстве монолитных железобетонных конструкций выполняется следующий 

комплекс работ: опалубочные; арматурные; укладку бетонной смеси. 

При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и установке арматуры, 

а» также установке и разборке опалубки (далее - выполнении бетонных работ) необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 
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- обрушение элементов конструкций, материалов, инструмента; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. 

В целях предотвращения воздействия на работников опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с движущимися машинами и передвигаемыми ими предметами проектом 

предусматривается: 

- очистка приямков для загрузочных ковшей смесительных машин после надежного 

закрепления ковша в поднятом положении; 

- очистка барабанов и корыт смесительных машин только после остановки машины и 

снятия напряжения; 

- перемещение загруженного или порожнего бункера (бадьи для бетонной смеси) только 

при закрытом затворе; 

- при укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее 

уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон - не более 1 м; 

- при подаче бетона с помощью бетононасоса - удалять всех работающих от бетоновода на 

время продувки на расстояние не менее 10 м; 

- при уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на 

другое электровибраторы необходимо выключать. 

В целях предотвращения обрушения элементов конструкций проектом предусматривается: 

- не допускать размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

проектом, а также нахождение людей, непосредственно неучаствующих в производстве работ на 

установленных конструкциях опалубки; 

- выполнение заготовки и укрупнительной сборки арматуры в специально предназначенных 

для этого местах согласно ППР; 

- нагрузка на опалубку плит перекрытия не должна превышать 500 кг/м2; 

- для прохода рабочих по уложенной арматуре выполнить специальные настилы шириной 

не менее 0,6 м, уложенные на арматурный каркас; 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, 

имеющих ширину менее 1 м; 

- элементы каркасов арматуры пакетировать с учетом условий их подъема, складирования 

и транспортирования к месту монтажа - края оборачивать мешковиной, использовать 

дополнительные страховочные стропа; 
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- при подаче бетона с помощью бетононасоса, укладывать бетоноводы на прокладки для 

снижения воздействия динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче 

бетона; 

- разборку опалубки производить после достижения бетоном заданной прочности. 

В целях предотвращения воздействия на работников опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с расположением рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более - 

проектом предусматривается: 

- для перехода работников с одного рабочего места на другое применять лестницы, 

переходные мостики и трапы, соответствующие требованиям СНиП 12-03-2001 п. 7.3; 

- опалубка перекрытий и забетонированные перекрытия - оградить по всему периметру 

ограждением по ГОСТ12.4.059-89. На ограждении необходимо устанавливать 

предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение; 

- все отверстия и проемы в рабочем полу и вертикальных конструкциях опалубки, и готовых 

конструкциях закрывать щитами; 

- движение людей по забетонированным конструкциям, и установка опалубки 

вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 

Мпа; 

- распалубка конструкций производится по достижению бетоном 50% прочности. 

Работа крана 

Все рабочие должны быть обеспечены и постоянно пользоваться защитными касками, а 

также спецодеждой и спецобувью. 

Все используемые машины и механизмы должны иметь исправные приспособления и 

устройства по безопасному применению, предусмотренные технической документацией на 

эксплуатацию. 

Строповку грузов производить инвентарными стропами в соответствии со схемами 

строповки. Расстроповку грузов следует производить только после их надежной установки в 

проектном положении. Крюки грузозахватных приспособлений должны быть оборудованы 

замыкающими устройствами. 

В зоне разгрузки автотранспорта и мест складирования высота подъема грузов от уровня 

земли не должна превышать 2,5 м; 

В работу крана, на его рабочих стоянках, при перемещении груза в пределах площадки 

складирования введены ограничения, обозначенные на стройгенплане, как линия ограничения. 

Линия ограничения носит условный характер. Вблизи линии ограничения крановщик обязан 

остановить перемещаемый груз, не доводя 1 м до линии ограничения. Далее перемещать груз 
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вдоль линии ограничения и к ней короткими повторными включениями механизмов крана 

(медленно подводить). 

При работе крана согласно требованиям ст. 9.5.19 ПБ 10-382-00 не допускается: 

- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими 

грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном; 

- подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном положении 

грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное 

положение грузозахватных канатов; 

- освобождение краном защемленных грузом стропов, цепей или канатов; 

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один 

рог двурогого крюка; 

- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 

- оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота 

длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться 

крючья или оттяжки соответствующей длины; 

- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу; 

- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах; 

- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) 

механизмами подъема стрелы; 

- нахождение людей под крюковой подвеской крана при ее подъеме и опускании без груза. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ краном необходимо соблюдать 

следующие требования безопасности: 

- работать грузоподъемными механизмами и механизмами передвижения по сигналу 

стропальщика; 

- немедленно приостанавливать работу по сигналу «Стоп» независимо от того, кем он 

подан; 

- подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех перемещениях выполнять 

плавно, без рывков; 

- перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться в том, что вблизи груза, 

места перепада высот, штабеля, автомобиля и другого места подъема или опускания груза, а 

также между грузом и этими объектами не находится стропальщик или другие лица; 

- стропить и отцеплять груз необходимо после полной остановки грузового каната, его 

ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе; 

- для подводки стропа под груз необходимо применять специальные приспособления; 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
115 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

125 
 
 

- строповку груза необходимо производить в соответствии со схемой строповки для 

данного груза; 

- груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5 м выше 

встречающихся на пути предметов; 

- опускать груз необходимо на предназначенное и подготовленное для него место на 

подкладки, обеспечивающие устойчивое положение груза и легкость извлечения из- под него 

стропов. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных 

перемещаемых грузов с указанием их массы, выдаются на руки стропальщикам и машинисту 

крана и должны быть помещены на стендах в местах производства работ. 

Для обеспечения мероприятий по технике безопасности при работе крана по периметру 

опасной зоны (на строительной площадке и на территориях, прилегающих к ней) выставляются 

сигнальщики, с целю предотвращения доступа посторонних лиц в опасную зону. 

При производстве сварочных работ 

В целях предотвращения воздействия на работников опасных и вредных производственных 

факторов связанных с производством сварочных работ проектом предусматривается: 

- места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на 

нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, 

защищенного несгораемым материалом) - освободить от сгораемых материалов в радиусе не 

менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов 

и т.п.) - не менее 10 м; 

- крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в 

местах соединения рукавов осуществлять стяжными хомутами; 

- для дуговой сварки применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную 

работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки; 

- соединение сварочных кабелей производить опрессовкой, сваркой или пайкой с 

последующей изоляцией мест соединений; 

- подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществлять при помощи 

опрессованных или припаянных кабельных наконечников; 

- расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом 

должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 

- рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой отделить от смежных 

рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 
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- при сварке на открытом воздухе выставить ограждения в случае одновременной работы 

нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей; 

- запретить сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада; 

- места производства сварочных работ обеспечить средствами пожаротушения; 

- в случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропана, 

бутана, аргона) и углекислоты обеспечить вытяжную вентиляцию с отсосом снизу; 

- при производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого объема 

и т.п. применять средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания; 

- сварочный трансформатор, ацетиленовым генератор, баллоны с сжиженным или сжатым 

газом размещать вне емкостей, в которых производится сварка. 

Работа с электрифицированным инструментом 

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие специальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об 

этом в удостоверении по ТБ. 

В любых помещениях и вне помещений при электромонтажных работах рекомендуется 

применять электроинструменты: с двойной или усилений изоляцией, за исключением особо 

опасных условий работ; с питанием от электросети на напряжение 12 или 42 В; с питанием через 

разделительный трансформатор; с питанием через устройство защитного отключения. 

Электроинструмент, имеющий корпус с двойной изоляцией или питаемый через 

разделительный трансформатор, а также вторичную обмотку разделительного трансформатора 

заземлять запрещается. Корпус разделительного трансформатора должен быть зануден. 

Работать с электроинструментом, имеющим двойную или усиленную изоляцию или 

питающимся через разделительный трансформатор, разрешается только при наличии защитных 

средств и мер. 

В помещениях с повышенной опасностью, а также вне помещений напряжение питающей 

сети для электрифицированного инструмента должно быть не выше 42 В. 

В особо опасных помещениях (наличие сырости, химически активной среды и т.п.) и при 

неблагоприятных погодных условиях вне помещений напряжение сети, питающей 

электроинструмент III класса, по ГОСТ 12.2.007.0-75* должно быть не выше 12 В. 

В помещениях при отсутствии условий повышенной опасности поражения людей 

электрическим током допускается применять электроинструмент 01 и I классов по 

 ГОСТу 12.2.007.0-75* на напряжение до 220 В при соблюдении следующих мер 

предосторожности: работать в резиновых диэлектрических перчатках, диэлектрических калошах 

или стоя на диэлектрическом коврике. 
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Корпуса электроинструментов, относящихся к 0 1 и ли I классу, должны быть заземлены, 

если они включаются в сеть напряжением выше 42 В. При использовании электроинструмента, 

относящегося к I классу, штепсельная розетка снабжается специальным контактом для 

присоединения заземляющего проводника. 

При работе с электрифицированным инструментом любого класса запрещается: 

- подключать инструмент к РУ или сети, если отсутствует безопасное штепсельное 

соединение; 

- переносить электроинструмент за питающий кабель; 

- производить ремонт электроинструмента самому работающему (неисправный 

электрифицированный инструмент немедленно сдать в ТРП или кладовую для ремонта); 

- производить замену режущего инструмента до полной остановки электродвигателя; 

- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии оставлять инструмент 

не отключенным от сети; 

- работать с приставных лестниц; 

- передавать подключенный к сети электроинструмент, хотя бы на время, другим лицам; 

- производить ремонт кабеля и штепсельных соединений, если электроинструмент 

подключен к сети; 

- удалять руками стружку или опилки от инструмента до полной остановки двигателя. 

Перед выдачей электроинструмента, относящегося к любому классу по  

ГОСТ 12.2.007.0-75*, и перед началом работы должны быть проверены: 

- состояние питающего провода (целость резиновой изоляции, отсутствие излома 

токоведущих жил); 

- затяжка винтов, крепящих узлы и детали электроинструмента; исправность работы 

выключателя; исправность редуктора (легко проворачивается от руки проверяющего при 

отключенном от сети электродвигателе); 

- исправность заземления; 

- исправность конструкции вилки; 

- состояние щеток и коллектора. 

Периодический осмотр и проверка мегомметром состояния изоляции электроинструмента 

и питающего провода должны проводиться ежемесячно с записью в журнале периодических 

осмотров и проверок электрифицированного инструмента. 

Запрещается выдавать для работы электрифицированный инструмент, имеющий хотя бы 

незначительный дефект. Заземляющие проводники для переносных электроинструментов 
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должны быть заключены в общую оболочку с токоведущими проводниками и иметь одинаковое 

с ними сечение, но не менее 1,5 мм2. 

Контроль за сохранностью и исправностью электроинструмента, и переносными 

электрическими светильниками должен осуществляться лицом, специально назначенным 

приказом руководителя организации или предприятия. 

Работа с пневматическим инструментом 

К работе с пневматическим инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

специальную подготовку и имеющие запись об этом в удостоверении по ТБ. 

До начала работы с пневматическим инструментом необходимо проверить его исправность 

согласно заводской инструкции, а также убедиться в том, что: 

- соединение шлангов между собой выполнено при помощи ниппелей и места соединений 

укреплены бандажами; 

- шланги не имеют повреждений и наделено закреплены хомутами на штуцерах, 

исключающих срыв шланга; 

- сменяемый рабочий инструмент правильно заточен, не имеет трещин, выбоин, заусенцев, 

хвостовик не имеет неровностей, плотно пригнан и правильно центрирован. 

Работающие с пневматическим инструментом должны быть обеспечены противошумными 

наушниками или вкладышами. 

Запрещается переламывание шланга или завязывание его узлом для прекращения подачи 

воздуха. 

Использование собственной массы тела для дополнительного давления на инструмент 

запрещается. 

При работе пневматическим инструментом необходимо выполнять следующие правила: 

- перед пуском сжатого воздуха во избежание вылета рабочего инструмента из гнезда его 

следует плотно прижать к обрабатываемой детали или поверхности; 

- запрещается переносить инструмент за шланг; по окончании работы и во время перерыва 

в работе необходимо выключить подачу сжатого воздуха; 

- запрещается работать пневматическим инструментом с приставных лестниц; 

- при работе пневматическим зубилом необходимо надеть защитные очки с небьющимися 

стеклами или сеткой; 

- при смене инструмента следует закрыть вентиль воздухопроводов и убедиться в 

отсутствии давления сжатого воздуха; 

- категорически запрещается обдувать сжатым воздухом одежду на себе и на других 

работающих. 
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Запрещается присоединение и разъединение шлангов воздухопровода после подачи 

сжатого воздуха в сеть. 

При работах с пневматическим инструментом следует обращать особое внимание на меры, 

предотвращающие вредное воздействие вибрации на организм человека. Работающие с 

пневматическим инструментом должны быть обеспечены мягкими рукавицами с двойной 

прокладкой со стороны ладони. 

 

16. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 

период строительства 

 

16.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства. 

 

Потенциальными источниками загрязнения окружающей среды во время строительства 

являются: 

− строительные машины и механизмы, работающие на топливе из нефтепродуктов; 

− автомобильный транспорт; 

− строительные материалы (цемент, песок и т.д.); 

− технологические процессы (обработка металлов, сварка и т.д.); 

− бытовые и строительные отходы. 

Кроме загрязнения строительная техника и технологические процессы являются 

источником шумового воздействия на окружающую среду. 

С целью уменьшения загрязнения окружающей среды при организации стройплощадок 

проектом организации строительства предусматриваются следующие мероприятия: 

− максимальное приближение стройплощадок к сооружаемым объектам и существующим 

дорогам с целью максимального использования технологических проездов и сокращение 

протяженности временных дорог; 

− покрытие временных дорог, проездов и площадок, где возможны загрязнение грунта и 

почвы, железобетонными плитами; 

− использование на всех видах работ технически исправной техники, не загрязняющей 

воздушный бассейн выхлопными газами и исключающей попадание нефтепродуктов в грунт; 

− установка под стационарными механизмами специальных поддонов для сбора проливов 

и утечек нефтепродуктов; 
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−заправка автотранспорта на городских АЗС, а стационарных механизмов 

автозаправщиками; 

− установка на хозяйственной площадке контейнеров для сбора металла, строительного 

мусора, бытовых отходов; 

− использование биотуалетов для хозяйственно-бытовых стоков; 

− утилизация строительных отходов предусматривается на полигоне ТБО. 

На строительной площадке запрещается сжигание мусора, приготовление горячи битумных 

и иных мастик с использованием открытого огня. 

Хранение пылящих материалов (цемента, извести и т.п.) должно осуществляться в 

закрытых емкостях. Их доставка на строительную площадку должна осуществляться в 

герметичной таре. 

Не допускается попадание в грунт вяжущих веществ, солевых и иных агрессивных 

растворов, горюче-смазочных материалов. 

 

16.2. Перечень мероприятий по охране объектов в период строительства 

 

Площадка реконструкции (строительства) очистных сооружений является огороженной и 

охраняемой территорией. В связи с тем, что производство работ по реконструкции 

предусматривает выполнение работ без остановки производственного цикла очистки, то охрана 

и освещение территории строительной площадки будет осуществляться в штатном режиме 

охраны существующих очистных сооружений. 

Для обеспечения антитеррористических мероприятий на охраняемом объекте 

предусматриваются следующие правила: 

При обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей, пакетов, свёртков и других 

предметов, вызывающих подозрение, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 

транспортных средств, вызывающих подозрение, или при обнаружении бесхозных транспортных 

средств. 

НЕОБХОДИМО: 

- незамедлительно проинформировать работников объекта, где обнаружены взрывоопасные 

предметы и вещи, а также вышеуказанные транспортные средства; 

- обращать внимание на транспортные средства, принадлежащие другим регионам; 

- о вышеуказанных фактах проинформировать сотрудников полиции по тел. 02, с 

мобильного телефона 112. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
121 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

131 
 
 

- трогать руками и перемещать обнаруженные предметы, оказывать какое-либо 

механическое воздействие на них, пытаться вскрыть автомобиль или фургон; 

- в целях собственной безопасности и безопасности, окружающих проявлять осторожность 

и бдительность. 

 

17. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Продолжительность   строительства   определена согласно   требованиям    

СНиП 1.04.03-85*, ч. II, раздел «Коммунальное хозяйство, Здания и сооружения канализации», 

Срок строительства объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации п. 

Алексино с увеличением производительности с 100 тыс. м3/сутки до 150 тыс.м3/сутки» 

определяется  методом  экстраполяции  (так  как  реконструкция  КОС  предполагает  снос 95% 

существующих сооружений и возведение комплекса с новой технологической 

последовательностью очистки, что соответствует новому строительству). 

В соответствии с данными СНиП 1.04.03-85*, ч. II, раздел «Коммунальное хозяйство, 

Здания и сооружения канализации», п. 25, продолжительность строительства объекта: 

«Очистные сооружения канализации с биологической очисткой в искусственных условиях, 

производительностью 130 тыс. м3/сут.» составляет 32 мес. в том числе 3 мес. подготовительного 

периода. 

Методом экстраполяции определяем продолжительность строительства Очистных 

сооружений производительностью 150тыс. м3/сут.м. 

Увеличение мощности составит: 

((150-130)/130) *100= 15,384%. 

Прирост нормы продолжительности строительства составит: 

15,384×0,3 = 4,62 %. 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

Т = 32х ((100+4,62)/100) = 33,5 мес., в том числе подготовительный период  

3 мес.  

Начало производства строительно-монтажных работ определяет заказчик. 

Продолжительность выполнения демонтажных работ определяется из трудоемкости 

демонтажных работ. Продолжительность строительства определена, согласно требованиям, 

СНиП 1.04.03-85*, ч. II, раздел «Коммунальное хозяйство, Здания и сооружения канализации», 

Срок строительства объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации п. 

Алексино с увеличением производительности с 100 тыс.  м3/сутки до 150 тыс.м3/сутки» 
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определяется  методом  экстраполяции  (так  как  реконструкция  КОС  предполагает  снос 95% 

существующих сооружений и возведение комплекса с новой технологической 

последовательностью очистки, что соответствует новому строительству). 

В соответствии с данными СНиП 1.04.03-85*, ч. II, раздел «Коммунальное хозяйство, 

Здания и сооружения канализации», п. 25, продолжительность строительства объекта: 

«Очистные сооружения канализации с биологической очисткой в искусственных условиях, 

производительностью 130 тыс. м3/сут.» составляет 32 мес. в том числе 3 мес. подготовительного 

периода. 

Методом экстраполяции определяем продолжительность строительства Очистных 

сооружений производительностью 150тыс. м3/сут.м 

Увеличение мощности составит: 

((150-130)/130)*100= 15,384%. 

Прирост нормы продолжительности строительства составит: 15,384×0,3 = 4,62 %. 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:  

Т = 32х((100+4,62)/100) = 33,5 мес., в том числе подготовительный период  

3 мес. 

Начало производства строительно-монтажных работ определяет заказчик. 

Продолжительность выполнения работ по демонтажу зданий и сооружений определяем 

исходя из трудоемкости выполнения работ.  В соответствии с данными сметного расчета 

трудоемкость выполнения демонтажных работ составляет 361879,44 чел-ч= 45234,93 чел-см. 

При численности рабочего состава 200 чел. продолжительность выполнения демонтажных 

работ составит: Т=45234,93/(118*22*2)=8,7 мес. 

С учетом подготовительного периода принимаем продолжительность строительства 9,5 

мес. 

Общая продолжительность строительства вместе с демонтажем составит 43,0 мес. 

 

18. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

 

Данным проектом ПОС не предусматриваются дополнительные мероприятия по 

мониторингу за состоянием зданий и сооружений. Площадка строительства расположена на 

территории существующих очистных сооружений. Подлежащие сносу здания и сооружения 

находятся на достаточном расстоянии для производства работ без возникновения факторов 

влияния на близлежащие здания и сооружения. 



 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 

 

 

      

16-03/2022-пр–ПОС 

Лист 

      
123 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 
 

133 
 
 

 ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата Изме-

ненных 

Заме- 

ненных 
Новых 

Аннули-

рован-

ных 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 
 



Стройгенплан М 1:500
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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Административно-бытовой корпус

Стройгенплан М 1:500

1

Формат А0

Изм.

ГИП Сидоров

Н . контр.

Разраб.

Подп.

0 7 .22 Стадия

П

Лист Листов

" Реконструкция очистных сооружений канализации п. Алексино
с увеличением производительности

с 100 тыс. м3/ сутки до 150 тыс.м3/ сутки"
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ИКЗЭ-5. Кол-во 1 шт. 
6.0 х 3.5 x 2.5 м 

Здание контейнерного типа – гардеробная с помещением 9 х 3 x 3 м 

Здание контейнерного типа – здание для временного отдыха 
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3

Здание контейнерного типа – душевая и умывальная ГОССД-6 4

Уборная 5055-7-2. Кол-во 1 шт. 1,3×2,1×2,5 м5

для обогрева рабочих, ГОСС-Г-14. Кол-во 1 шт. 

рабочих, помещения для хранения и сушки рабочей одежды 
и обуви, ГОСС-Г-14. Кол-во 1 шт.

9 х 3 x 3 м 

9 х 3 x 3 м 

Экспликация временных зданий и сооружений

Таблица основных механизмов
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Сечение 1-1 (поз.28)
Стройгенплан М 1:500

Автобетоносмеситель
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Автобетононасос
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МАЗ 10
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Автобетононасос

Hyundai KCP63ZS225-20091 Х=437088,33
У=1285219,04

Автобетоносмеситель
КАМАЗ 5814Т6
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Технико-экономические показатели
по стройгенплану

Наименование показателей

Площадь стройгенплана

Длина временной ЛЭП

Длина временного ограждения

Количество прожекторов

Площадь временных дорог и проездов.

Площадь временных дорог вне площадки.
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Камера переключения напорных трубопроводов

Котельная
Резервуар накопитель

022 Станция очистки и перекачки поверхностных
ливневых сточных вод

КНС очищеных ливневых сточных вод

КНС очищеных бытовых сточных вод

Камера учета расхода сточной жидкости

Ограждение территории
Проходная
Камера

Автобетононасос
Hyundai KCP63ZS225-20091

№
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01
05 Блок очистки сточных вод №2
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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4 600 Грузовые характеристики крана КC-55743 Б
3 8,25

5

024

9,00
Х=437029,92
У=1285236,66

Х=437056,46
У=1285254,93

16

020

027

18

030

Кр
ан

 а
вт

ом
об

ил
ьн

ы
й.

КC-55743 Б
029

Грузовые характеристики крана Zoomlion ZCC1300
Х=436889,00
У=1285029,13

Линия совмещения с листом 3

53
Х=436916,89
У=1284997,73

Х=436925,69
У=1285027,38

К

014

1
2

6,00
дно

Л Автобетоносмеситель
КАМАЗ 5814Т6

Х=436867,52
У=1285092,43

Автобетононасос
Hyundai KCP63ZS225-20091
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Временные автомобильные дороги

Въезд на строительную площадку и выезд
Граница зоны работы крана

Граница опасной зоны (при перемещении груза
краном)

17

Места сбора строительного
мусора

2
А

Б

1
щ

5 Знак ограничения скорости движения автотранспорта

Временные дорожки доя движения персонала.

Б

Автобетононасос
Hyundai KCP63ZS225-20091

Автобетоносмеситель
КАМАЗ 5814Т6

Ограждение стройплощадки Н=2м по ГОСТ 23407-78

Условные обозначения:

Фирменный щит строительной организации

Стенд с противопожарным
инвентарем

Зона временного складирования строительных
материалов и конструкций

Светильники временные Щ.О

Wв

Граница опасной зоны (при падении груза со
здания)

Временная электроэнергия

Знак, предупреждающий о работе крана

Электрический щит строительной площадки

Электрический щит освещения строительной площадки

Зона укрупнительной сборки конструкций покрытия

Линия выставления сигнальщиков на период работы крана
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