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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проект ремонтного дноуглубления (далее – Проект РДР) разработан на основании 

договора ЕП ДБФ 13-21 от 30.04.2021 года между Дальневосточным бассейновым филиалом 

ФГУП «Росморпорт» и ООО «Проектный институт «Петрохим-технология» в соответствии с 

Заданием на проектирование (Приложение А, Том 1 Пояснительная записка)  

Проектная документация «Строительство нового специализированного порта на 

Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфра-

структуре малых и средних угледобывающих предприятий» разработана  ООО «Морское 

строительство и технологии» по Договору № 622 от 29 апреля 2013 г. По проектной 

документации получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №1542-

15/ГГЭ-9892/04 от 16 ноября 2015 года.  

Корректировка указанной проектной документации выполнена на основании договора ЕП 

ДБФ 13-21 от 30.04.2021 года между Дальневосточным бассейновым филиалом ФГУП 

«Росморпорт» и ООО «Проектный институт «Петрохим-технология». В соответствии с 

Заданием на проектирование (Приложение А, Том 1 Пояснительная записка). Корректировка 

предусматривает разработку проекта ремонтного дноуглубления сроком на 10 лет.  

Перечень ранее полученных согласований и заключений экспертиз приведен в Томе 1 

Пояснительная записка. 

Необходимость выполнения ремонтных дноуглубительных работ обоснована 

заносимостью акватории, определенной в проектной документации «Строительство нового 

специализированного порта на Дальневосточном побережье Российской Федерации для 

облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих 

предприятий». Далее объект сокращенно именуется СПК или Комплекс. 

В соответствии с п.223 Постановления Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 620 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта» для 

сохранения и восстановления технических и эксплуатационных характеристик объекта 

инфраструктуры морского транспорта, подвергшегося физическому износу в процессе его 

технической эксплуатации, следует планировать и реализовывать ремонтные работы. При этом, 

работы по поддержанию проектных глубин акваторий относятся к текущему ремонту (работы, в 

процессе которых не производится восстановление, замена или защита основных конструкций 

сооружений). На основании изложенного проект РДР не является проектной документацией на 

строительство , реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства.  

Район производства работ – РФ, Приморский край, залив Петра Великого, восточный 

берег Уссурийского залива, бухта Теляковского. 

Заказчик работ – ФГУП «Росморпорт». Источники финансирования – собственные 

средства  ФГУП «Росморпорт». Подрядная строительная компания определяется на условиях 

конкурса. 
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В данном томе рассматривается условия, технология и сроки производства работ по 

поддержанию проектных глубин акватории СПК, включая разворотный круг, и подходной 

канал. 

Основные решения, принятые в данной работе, базируются на положениях следующих 

нормативных документов: 

 СП 48.13330.2019. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства» 

 ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

 СП 444.1326000.2019 «Нормы проектирования морских каналов, фарватеров и зон 

маневрирования». 

 СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 ч.2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное 

производство»; 

 ВСН-34-91. «Правила производства и приемки работ на строительстве новых, 

реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных 

транспортных сооружений»; 

 СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

 РД 31.74.07-83 Наставление по обеспечению навигационной безопасности работы 

дноуглубительного флота 

 РД 31.74.08-94. Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных 

работ; 

 РД 31.74.07-95 "Наставление по обеспечению навигационной безопасности 

дноуглубительного флота"; 

 РД 31.29.04-90 "Суда дноуглубительного флота. Правила технической эксплуатации 

рабочих устройств" 

 РД 31.74.04-2002 «Технология промерных работ при производстве дноуглубительных 

работ». 

 ПВС ВМФ-85. «Правила водолазной службы ВМФ»; 

 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 

 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проектов 

организации строительства…». 

План дноуглубления акватории приведен в Приложении А.  

Схема расположения участков работ приведена в Приложении Б. 

 

1.1 Исходные данные для проектирования  

В качестве исходных данных для проектирования послужили следующие материалы: 
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 Задание на корректировку проектной документации СПК; 

 Инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО "ПетроБурСервис" в 2014 г.; 

 Инженерные изыскания, выполненные ООО «ПИ Петрохим-технология» в 2021 году. 

 План промеров глубин до начала дноуглубительных работ (июль 2020 г.), 

представленный  ДБФ ФГУП «Росморпорт». 

 План промеров глубин апрель 2021 г., представленный  ДБФ ФГУП «Росморпорт». 

 Проектная документация «Строительство нового специализированного порта на 

Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения доступа к 

портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий», 

откорректированная в части строительства акватории ООО «ПИ Петрохим-

технология» в 2021 году. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА  

Комплекс размещается в районе бухты Теляковского, которая расположена в северной 

части Уссурийского залива, являющегося внутренней частью залива Петра Великого в 

Японском море. 

Бухта Теляковского расположена между мысами Теляковского и Азарьева. 

Залив Петра Великого является самым обширным в Японском море. Воды залива Петра 

Великого ограничены со стороны моря линией, соединяющей устье реки Туманная с мысом 

Поворотный. Вдоль этой линии ширина залива достигает почти 200 км. 

Полуостровом Муравьев-Амурский и группой островов, расположенных к юго-западу от 

него, залив Петра Великого разделяется на два больших залива: Амурский и Уссурийский. 

Береговая линия залива Петра Великого очень извилиста и образует много вторичных 

заливов и бухт. Берега Уссурийского залива высокие, крутые и, за исключением его северной 

части, приглубые. 

Бухта Теляковского вдается в берег между мысом Теляковского  и мысом Азарьева, 

расположенные в 2,2 км друг от друга. Берега бухты низкие и песчаные, за исключением 

высоких участков, примыкающих непосредственно к входным мысам. Глубины в бухте 

Теляковского по направлению к ее берегам постепенно уменьшаются. Грунт в бухте песок и 

галька. 

2.1 Метеорологический режим 

2.1.1 Ветер 

Особенности ветрового режима над акваторией Уссурийского залива определяются 

сезоном года, конкретной синоптической ситуацией и зависят от местных условий положения 

района, конфигурации береговой линии и орографии местности. В период зимних муссонов, с 

октября-ноября по март преобладают ветры северных и северо-западных направлений. В это 

время средние месячные значения скорости по многолетним данным максимальны в районе 

отдельных островов и мысов южной части акватории (9-12 м/с) и минимальны в северной, 

более закрытой части заливов (2-3 м/с). Здесь же, зимой, наблюдается и максимальная 

продолжительность штилевого периода.  
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Рис. 2.1 - Годовая роза ветров на входе в залив Петра Великого 

 

Весной, при смене зимнего муссона на летний, ветры мало устойчивы. Летом в заливе 

преобладают юго-восточные ветры, часто отмечаются периоды штилевой погоды (до 50% 

случаев на севере Уссурийского залива) и бризовая циркуляция. Средняя годовая скорость 

ветра меняется от 1 м/с (в вершинах Амурского и Уссурийского заливов) до 8 м/с (остров 

Аскольд). В отдельные дни скорость ветра может достигать 40 м/сек. В летний период средняя 

месячная скорость ветра меньше, чем в зимний.  

По районированию ветрового давления проектный участок относится к IV ветровому 

району , для которого расчетное ветровое давление составляет:  

w0 = 0,48 кПа = 48 кгс/м2. 

2.1.2 Дальность видимости 

Дальность метеорологической видимости определяется главным образом осадками, 

туманами и метелями.  

В районе Владивостока дальность видимости может колебаться от 10-15 м до 20 км. 

Видимость менее 4,0 км бывает в среднем в течение 1500-1600 часов, менее 50 м - 300-350 

часов в год.  

Наиболее худшие условия видимости бывают в весенне-летний период.  
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В целом за год повторяемость видимости менее 1 км составляет около 10,3%, менее 200 м 

– 3,2%, менее 50 м – 1,1%. 

2.2 Гидрология моря 

2.2.1 Уровень моря 

Наблюдения за уровнем моря в заливе Петра Великого выполнялись в бухтах Славянка, 

Золотой Рог, Подъяпольского, в вершине залива Восток, бухте Находка, бухте Врангеля и др. 

Согласно результатам сравнения характерных уровней, колебания их на различных 

участках залива Петра Великого идентичны. Коэффициент корреляции (мера тесноты связи 

между отметками уровней в указанных пунктах) составляет более 0,98, хотя в отдельные 

периоды разница между отметками соответствующих полных и малых вод может достигать 0,2-

0,3 м, что связано с различной величиной ветровых нагонов, которые зависят от степени 

открытости акватории штормовым ветрам тех или иных направлений, а также от топографии 

дна.  

Для характеристики режима уровня на проектном участке использованы материалы 

многолетних наблюдений гидрологического поста Владивосток (в бухте Золотой Рог). 

Приливы неправильные полусуточные. Полусуточная приливная волна входит в залив 

Петра Великого с юго-запада и распространяется к вторичным заливам Посьет, Уссурийскому и 

Америка. Она обегает залив за промежуток времени менее одного часа. Время наступления 

полной воды полусуточного прилива замедлено в закрытых бухтах и вторичных заливах, 

отделенных островами и полуостровами. В течение суток наблюдаются две полные и две малые 

воды.  

Максимально возможная величина приливов (в течение суток) в заливе составляет 40-50 

см. Наиболее хорошо приливные колебания уровня развиты в Амурском заливе, в его северо-

западном районе, где максимальная величина уровня несколько превышает 50 см, а менее всего 

- в Уссурийском заливе и проливе между о. Путятина и материком (величина прилива до 39 см). 

Приливные течения в заливе незначительны и их максимальные скорости в не превышают 10-

15 см/с.  

Помимо приливо-отливных колебаний уровня в прибрежной зоне заливов наблюдаются и 

непериодические колебания уровня, вызванные влиянием изменяющегося ветра, атмосферного 

давления (например, при прохождении тайфунов), конфигурацией береговой линии и другими 

причинами. В отличие от приливных, амплитуда этих колебаний на отдельных участках 

побережья могут достигать 100-160 см. 

Годовой ход колебаний уровня моря по данным ГМС Владивосток приведен на Рис. 2.2. 
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Рис. 2.2 - Годовой ход колебаний уровня моря по данным ГМС Владивосток 

Нагонные колебания уровня, обусловленные воздействием на водную поверхность 

ветровых потоков с одновременным падением атмосферного давления. могут достигать в 

максимуме 0,65-0,70 м, из них чисто ветровые - до 0,25- 0,30 м. 

Максимальная высота сейш в составляет 0,35-0,40 м. 

Явления тягуна ни на одном участке залива Петра Великого не зарегистрировано. 

Отметки уровней воды различной обеспеченности, рассчитанные по данным многолетних 

ежечасных наблюдений ГМС Владивосток, приведены в Таблица 2.1. 

Таблица 2.1 - Уровни воды различной обеспеченности по многолетним ежечасным 

наблюдениям относительно НТУ и нуля Балтийской системы высот 1977 г. 

В метрах 

Обеспеченность, в % 0,1 1 5 50 95 98 99,9 

БС высот 1977 г. -0,45 -0,58 -0,70 -0,97 -1,23 -1,28 -1,41 
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НТУ 0,98 0,85 0,73 0,46 0,20 0,15 0,02 

Согласно расчетам, выполненным по наивысшим годовым уровням за 30-летний период 

наблюдений ГМП Владивосток, уровень воды 1% вероятности превышения (1 раз в 100 лет), 

может достигать здесь минус 0,15 м, 5% вероятности превышения (1 раз в 20 лет) - минус 0,21 

м, 10% обеспеченности (1 раз в 10 лет) – минус 0,29 м относительно нуля Балтийской системы 

высот 1977 г. (соответственно 1,28; 1,22 и 1,14 м относительно НТУ). 

Наивысшие уровни воды в заливе Петра Великого наблюдаются в безледный период года 

и совпадают с годовыми максимумами. 

1 раз в 100 лет уровень воды может опускаться до отметки минус 1,71 м относительно БС 

1977 г., т.е. минус 0,28 м относительно НТУ (в отметках не учтены сейши и ветровое волнение).  

2.2.2 Соленость воды 

Пространственное распределение солености и ее колебания в заливе Петра Великого в 

большой мере зависят от величин речного стока, испарения и осадков, процессов 

перемешивания, образования и таяния льда, а также водообмена залива с Японским морем.  

В вершине Уссурийского залива соленость весной понижается до 32,5‰, а на остальной 

акватории составляет 33,5-34‰. Летом поверхностный слой подвергается наибольшему 

распреснению. В это время соленость вод северной части Уссурийского залива понижается до 

25-31‰ (при сильных осадках - до 20‰ и менее), а в южной - до 32-33,5‰. Осенью начинается 

постепенное повышение солености вод верхнего слоя. В это время в Уссурийском заливе ее 

значения в направлении с севера на юг в среднем возрастают с 33,3‰ до 34‰. 

Соленость морской воды имеет наиболее высокие значения в зимние месяцы, в период 

интенсивного ледообразования и резкого сокращения объема берегового стока. В это время 

(декабрь - март) среднемесячные значения солености превышают 33,0‰, и в отдельные 

периоды могут достигать 34,9‰. С увеличением берегового стока и поступлением талых вод 

происходит некоторое уменьшение солености.  

Химический состав морской воды в Уссурийском заливе близок к океаническому. 

Содержание хлоридов в ней колеблется от 17 000 до 19 000 мг/л. сульфатов – от 2 000 до 3 000 

мг/л.  

 

2.2.3 Волнение 

В летний период в заливе Петра Великого обычно наблюдается тихая маловетреная 

погода, которая сохраняется длительное время. Летние циклоны слабо выражены, неглубоки и 

не создают зоны штормового ветра, а, следовательно, и интенсивных полей ветровых волн. 

Штормовые и ураганные ветры в летний период и осенью вызываются прохождением тайфунов 

через Японское море.  

В этот период в восточной части залива Петра Великого наблюдается усиление юго-

восточных ветров. Ветровые волны в некоторых районах акватории могут достигать высоты 
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более 9 м. В целом в заливе Петра Великого волнение имеет достаточно хорошо выраженный 

сезонный ход, обусловленный сезонными изменениями атмосферной циркуляции над заливом.  

В холодную половину года (с октября по март) в заливе Петра Великого преобладает 

волнение западных и северо-западных румбов, а в теплую половину года (с апреля по сентябрь) 

- преимущественно волнение южных. юго-восточных и юго-западных румбов. Максимальные 

высоты волн в разных пунктах залива неодинаковы.  

В закрытых бухтах и гаванях наибольшие высоты волн достигают 1,2-2 м, повторяемость 

максимального волнения невелика - преимущественно 0,2% и не более 2,6%. 

Для акватории моря опасными являются волны высотой 5 м и более, а особо опасными - 6 

м и более.  

При ветрах южных румбов волны опасных и особо опасных градаций могут наблюдаться 

в открытой части залива Петра Великого и в Уссурийском заливе. В Амурском заливе такие 

волны не фиксировались и по расчетным данным волны не должны наблюдаться, так как залив 

закрыт грядой островов от открытой части моря.  

Максимальная фиксированная высота ветровых волн 5% обеспеченности в заливе Петра 

Великого составила 9,0 м. В открытой части залива волны высотой 9,0 м 5% обеспеченности 

могут встречаться в каждом сороковом - пятидесятом шторме, как правило. в холодное время 

года. В теплое время года (с июля по октябрь) крупные волны обычно генерируются ветром в 

зоне действия тайфунов. 

Средние высоты волн на входе в залив Петра Великого в штормах повторяемостью 1 раз 

за 25 лет составляют 3,0-3,9 м при средних периодах 9,0-10,2 с, средняя длина волн – 125-164 м. 

Продолжительность штормов – 13 часов. Высота волн 1% обеспеченности в системе достигает 

9,4 м (южное направление). 

Средние высоты волн в штормах повторяемостью 1 раз за 50 лет составляют 3,3-4,3 м при 

средних периодах 9,2-10,6 с, средняя длина волн – 132-174 м. Продолжительность штормов – 13 

часов. Высота волн 1% обеспеченности в системе достигает 10,2 м (южное направление). 

Поскольку элементы волн в штормах от Ю и ЮЮВ направлений примерно одинаковы, а 

вход в Уссурийский залив практически открыт для ЮЮВ направления, для расчетов 

трансформации волн в Уссурийском заливе и на подходах к проектному участку, приняты 

элементы волн в штормах от ЮЮВ направления. 

В шторме повторяемостью 1 раз за 25 лет средняя высота волны на подходе к причалам 

составит 2,5 м, высота волны 1% обеспеченности в системе – 4,5 м, высота волны 5% 

обеспеченности в системе – 4,1 м. Средняя длина волны на подходе к причалам – 102 м, 

средний период – 10,0 с.  

В шторме повторяемостью 1 раз за 50 лет средняя высота волны на подходе к причалам 

составит 2,6 м, высота волны 1% обеспеченности в системе – 4,9 м, высота волны 5% 

обеспеченности в системе – 4,4 м. Средняя длина волны на подходе к причалам – 105 м. 

Средний период – 10,4 с. 
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2.2.4 Течения 

Течение, проходящее по внешней (морской) границе залива Петра Великого направлено с 

СВ на ЮЗ.  

Циркуляция вод в заливе Петра Великого формируется под влиянием ветвей постоянных 

течений Японского моря, приливо-отливных, ветровых и стоковых течений. В открытой части 

залива отчетливо прослеживается Приморское течение, которое распространяется в юго-

западном направлении со скоростями 10-15 см/с. В юго-западной части залива оно 

поворачивает к югу и дает начало Северо-Корейскому течению, наиболее выраженному на 

подповерхностных горизонтах. В Амурском и Уссурийском заливах влияние Приморского 

течения отчетливо проявляется только при отсутствии ветра, когда в Уссурийском заливе 

формируется антициклоническая циркуляция вод, а в Амурском - циклоническая. Под 

воздействием ветра, приливо-отливных явлений и речного стока здесь возникает своя, местная. 

циркуляция вод.  

Схемы основных составляющих суммарных течений Амурского и Уссурийского заливов 

показывают, что наибольший вклад вносят ветровые течения, которые в зимний сезон или при 

северном ветре усиливают антициклонический круговорот в Уссурийском заливе, а летом или 

при северном ветре изменяют его на циклонический. Приливо-отливные течения в заливах 

относительно слабые (2-5 см/с), носят реверсивный характер и только в проливах и узкостях 

достигают 10-15 м/с (по некоторым оценкам - 50-80 см/с). Влияние стоковых течений 

ощущается в северо-западной части Амурского залива (р. Раздольная и р. Амба) и в меньшей 

степени – в районе б. Муравьиная (Уссурийский залив).  

Ветровые течения зависят от скорости, направления и продолжительности действия ветра 

и хорошо прослеживаются в слое 0-25 м и глубже. При прохождении циклонов скорости 

суммарных течений на поверхности могут достигать 50 см/с.  

По данным численного моделирования при северном ветре в Уссурийском заливе 

происходит сток вод вдоль его восточного берега со скоростью 8-12 м/с. В период отлива схема 

течений несколько нарушается и наблюдается усиление водообмена в южной части залива.  

При южном ветре циркуляция вод в обоих заливах меняется на противоположную. В 

проливе Босфор Восточный водообмен происходит из Амурского залива в Уссурийский. Здесь 

скорости течений достигают 17-23 см/с. В западной части Амурского залива поток направлен из 

открытой части на север при скорости течений 4-7 см/с. На фазе отлива скорости течений в 

проливе Босфор Восточный возрастают до 18-28 см/с и увеличивается вынос вод из 

Уссурийского залива в районе о. Русский. На фазе прилива усиливается приток вод из открытой 

части зал. Петра Великого и ослабевает водообмен в пр. Босфор Восточный. Вдоль восточного 

берега Амурского залива скорости течения увеличиваются до 6-10 см/с. 

При прохождении над акваторией заливов циклонов, сопровождающихся резким 

усилением ветра, происходит не только увеличение скорости течений, но и разрушение 

существующих при режимных условиях схем циркуляции. Так, например, при юго-восточном 

ветре 30 м/с сохраняется лишь циклоническая циркуляция в северной части Амурского залива, 

где скорости течений могут достигать 40-50 см/с. Остальная масса воды вовлекается в единый 

http://esimo.oceanography.ru/esp1/object.php?obj_action=html&obj_id=5609
http://esimo.oceanography.ru/esp1/object.php?obj_action=html&obj_id=5609
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поток. охватывающий Уссурийский залив и южную часть Амурского залива и выносится в 

открытое море.  

Скорости течений в проливах увеличиваются до 80 см/с, в южной части Амурского залива 

– до 20-40 см/с. В Уссурийском заливе они не превышают 10-30 см/с, увеличиваясь в его 

открытой части до 50-60 см/с. В зимний период на участках акваторий, покрытых льдом, 

циркуляция вод определяется чисто приливными и слабыми стоковыми течениями, а в районах, 

свободных ото льда, суммарным действием ветра и прилива. 

Схема постоянных течений в заливе Петра Великого представлена на Рис. 2.3. Схема 

течений при северном и южном ветрах представлены на Рис. 2.4. 

 

Рис. 2.3 - Схема постоянных течений в заливе Петра Великого 
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Рис. 2.4 - Схемы течений в заливе Петра Великого при северном и южном ветрах 

По материалам данного раздела рекомендуется в качестве расчетного для проектирования 

гидротехнических сооружений угольного комплекса в бухте Теляковского принять течение 

южного направления со скоростью 0,60 м/с. 



 

 

 
  

 

В
за

м
.и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

        

6-013-21-п-ПОС 

Лист 

      16 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

2.2.5 Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия акваториальной части порта и портовых сооружений 

сложные. Глубина моря (НТУ) в ее пределах изменяется от 0,0 м в северной прибрежной части 

и до 18,0 м на юге. Наиболее сложное литологическое строение характерно для участка 

мелководья между изобатами 0,0 и 10,0 м. В рельефе дна наблюдается характерное увалистое 

образование, которое является частью вдольберегового шлейфа валунно-галечниковых 

отложений. Значительный уклон поверхности дна, максимальное проявление волноприбойных 

и ледовых процессов в этой зоне предполагает особые условия строительства, которое будет, 

осложняется необходимостью разработки валунных отложений и прочных коренных пород в 

условиях мелководья.  

Далее происходит увеличение глубины моря и дно заметно выполаживается. В разрезе 

всего участка акватории появляются суглинистые илы, мощность которых увеличивается до 

15,0 м. В основании слоя илов залегают коренные породы – глинистые грунты от 

тугопластичной до твёрдой консистенции, часто гравелистые, и крупнообломочные грунты - 

крупные галечники часто с валунами. 

По совокупности охарактеризованных факторов инженерно-геологические условия 

района оцениваются самой высокой категорией сложности – сложные. 

2.3 Опасные природные явления 

2.3.1 Туманы 

Туманы возникают при охлаждении воздуха над подстилающей поверхностью до точки 

росы (температуры, при которой воздух достигает насыщения водяным паром при данном 

атмосферном давлении), и ниже (радиационные и адиабатические туманы) или за счет 

изменения влажности воздуха при его горизонтальном движении над более холодной 

поверхностью (адвективные туманы). Наиболее часто туманы и дымка радиационного 

происхождения наблюдаются в ранние утренние часы зимой, в середине весны и начале осени.  

Летом из-за особенностей атмосферной циркуляции и погодных условий в Амурском и 

Уссурийском заливах преимущественно отмечаются туманы адвективного происхождения. При 

этом по среднемноголетним данным количество дней с туманами и дымкой значительно 

изменяется от района к району, достигая максимальных значений в центральной (на широте 

Владивостока) и в южной частях этих заливов. Максимальная суммарная продолжительность 

туманов в этих районах наблюдается в июне-июле. 

В Уссурийском заливе наибольшее число дней с туманами бывает в мае-сентябре. В юго-

восточной части залива число дней с туманами за год в среднем составляет 90-100. Здесь же 

отмечается и их наибольшая суммарная продолжительность. На севере залива в среднем 

наблюдается около 40 дней с туманами, а у о. Русский – около 60. Туманы в заливе 

распределяются неравномерно, полосами. Особенно густой туман наблюдается в проливе 

Аскольд, причем часто над туманом бывают видны верхние части острова Аскольд, мыса 

Сысоева и горы Большой Иосиф. От юго-восточных ветров бухта Суходол защищена горами и 
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отличается от прочих бухт Уссурийского залива сравнительно малым количеством дней с тума-

нами. 

Среднее число дней с туманом составляет около 107 дней за год.  

Суммарная продолжительность туманов 1050-1100 часов за год. Непрерывная их 

продолжительность может достигать 115 часов (в июне). 

2.3.2 Грозы и град 

Грозы в районе проектирования явление достаточно редкое. Они наблюдаются, как 

правило, с мая по сентябрь, а в южных районах с апреля по октябрь. В основном они 

наблюдаются ночью. Число дней с грозой за год не превышает 8-9 и в среднем – 6, максимум – 

17. Средняя непрерывная продолжительность гроз – 1,5 часа, максимальная 10 часов.  

Примерно 1 раз в 2-3 года в северной части Уссурийского залива бывает град. Чаще всего 

он выпадает в августе – сентябре (но возможен в мае и октябре), при выносе на побережье 

влажных воздушных масс во время южных циклонов. 

2.3.3 Метели 

С ноября по апрель в рассматриваемом районе наблюдаются метели. Среднее и 

максимальное число дней с метелью приведены в Таблица 2.2. 

Таблица 2.2 - Среднее и максимальное число дней с метелями 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее число дней 2 0,1 0,9 0,02 - - - - - - 0,4 1 4 

Максимальное число дней 8 5 5 1 - - - - - - 3 11 22 

 

2.3.4 Гололедные явления 

По данным ГМС Владивосток гололедные явления возможны с частотой, представленной 

в Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Таблица 2.3 - Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка 

Явление Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Всего 

Гололед 0,2 0,07 0,09 0,09 0,3 0,2 1,0 

Изморозь 0,16 0,19 0,3 0,6 0,45 0,32 2,0 

Мокрый снег 0,1 - - 0,02 0,07 0,02 0,2 

 

За последние 46 лет наблюдений ГМС Владивосток наибольший диаметр отложений 

мокрого снега на проводах гололедного станка составил 25 мм (1974 г.). При этом масса 

отложений достигала 280-300 граммов на погонный метр провода.  

Согласно СНиП 2.01.07-85* Владивосток относится к IV гололедному району с толщиной 

стенки вероятностью превышения 1 раз в 5 лет не менее 15 мм (на элементах кругового сечения 

диаметром 10 мм).  
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2.3.5 Смерчи 

Смерчи - атмосферные вихри диаметром до 1,0 км возможны на проектном участке 

примерно 1 раз в 10 лет в периоды обострения фронтальных разделов. Обычно они появляются 

в теплое время года впереди углубляющихся циклонов.  

Так 20 сентября 1997 г. непосредственно по Владивостоку с 13 часов 05 мин до 14 часов 

20 мин по дуге с юга на северо-восток прошло три смерча. Согласно данным Приморского 

УГМС, скорость ветра в наиболее сильном из них достигала в приземном слое 70-92 м/с 

(скорость определялась по характеру разрушений).  

Непрерывная продолжительность каждого из смерчей не превышала нескольких минут. 

2.3.6 Цунами 

Западное побережье Японского моря подвержено цунами. По данным Приморского 

УГМС, за последние 100 лет здесь отмечено 5 таких случаев (1924, 1940, 1964, 1983 и 1993 гг.).  

При наиболее сильном из них, «перепад уровней» в бухте Золотой Рог, хорошо 

защищенной от волн открытого моря, была зарегистрирована волна высотой 0,7 м.  

В РД 31.33.07-86 для города Владивостока приведена «оценочная высота наката волн 

цунами на берег», составляющая около 1,0 м.  

Однако опросом служащих полуострова Басаргина (в том числе начальника штаба 

гидрографической службы ТОФ) установлено, что одна из волн цунами 1983 г. перехлестнула 

через перешеек полуострова Басаргина со стороны Уссурийского залива и вошла в бухту 

Патрокл (пролива Босфор Восточный), полностью уничтожив здесь все лодочные гаражи. При 

этом 20 – тонный бетонный массив, лежащий на перешейке полуострова у уреза воды, был 

отброшен на берег на несколько метров. Высота цунами составила около 1,5 м. 

Таким образом, наиболее вероятная предельная за 100 лет высота цунами на участке 

проектирования может составлять около 1,2 м.  

2.3.7 Штормовые нагоны 

Среди непериодических (бесприливных) колебаний уровня основной интерес 

представляет такое опасное гидрометеорологическое явление, как штормовые нагоны. Их 

природа тесно связана с резким падением приземного атмосферного давления и воздействием 

на морскую поверхность сильного ветра при прохождении над прибрежной областью моря 

атмосферных образований типа циклонов или тайфунов. Сочетание перечисленных факторов 

приводит к образованию значительных повышений уровня моря у побережья.  

Кроме того, быстродвижущиеся барические образования в атмосфере могут генерировать 

длинную вынужденную волну в море (так называемое "метеорологическое цунами"), которое 

при подходе к берегу также вызывает повышение уровня.  

В отдельных районах Японского моря из-за штормовых нагонов могут возникать 

катастрофические ситуации, приводящие к наводнениям, затоплению отдельных участков 
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суши, разрушению портовых сооружений и хозяйственных объектов, расположенных вблизи 

береговой черты.  

По данным расчетов, высота штормовых нагонов редкой повторяемости (1 раз в 100 лет) 

на берегах залива Петра Великого может составлять 1,5 м.  

Средняя продолжительность нагонов составляет 70-85 часов; продолжительность фазы 

роста уровня колеблется в пределах 28-31 часа, а фазы спада - в пределах 39-48 часов. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ РАБОТ И РАЙОНА ЗАХОРОНЕНИЯ 

Акватория перегрузочного комплекса в районе бухты Суходол определена прилегающим 

к причалам водным пространством и рассчитана согласно СП 444.1326000.2019 и СП 

350.1326000.2018. Проектный запас на заносимость принят 0,4 м.  

Компоновка акватории порта включает в себя следующие основные элементы:  

 операционная акватория;  

 маневровая акватория с разворотным местом; 

 подходной канал. 

Распределение причального фронта по назначению  и параметры акваторий причалов 

представлены в Табл. 3.1. 

Таблица 3.1 - Ведомость причалов 

№ 

причала 
Основная специализация Длина, м 

Ширина 

акватории, м 

Проектная 

отметка дна 

БС-77, м 

Примечание 

1 
Причал №1 (перегрузка 

угля) 
451 240 -17,8 строящийся 

2 
Причал №2 (перегрузка 

угля) 
451 240 -17,8 строящийся 

3 

Универсальный причал №3 

(перегрузка навалочных и 

генеральных грузов) 

165 114 -10,1 строящийся 

4 
Причал портофого флота 

(стоянка судов) 
123 80,1 -7,2 строящийся 

Проектные  параметры других акваторий СПК: 

 подходной канал – отметка дна минус 17,8 м Б.С., ширина канала - 200 м; 

 разворотное место – отметка дна минус 17,8 м Б.С., диаметр – 532 м, что составляет 

две длины расчетного судна. 

В проектной документации «Строительство нового специализированного порта на 

Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфра-

структуре малых и средних угледобывающих предприятий» определена заносимость элементов 

акватории комплекса (шифр 622-2013-00-ПЗУ2-и2).  Фактическая заносимость определена по 

данным промеров глубин за 2014-2021 гг. Результаты представлены в Табл. 2.2. 

Таблица 3.2 – Заносимость акваторий  

№ 

п/п 
Наименование акватории 

Заносимость 

расчетная, 

м/год 

Заносимость 

фактическая, 

м/год 

Прим. 

1 Причалы №1 и №2 0,07 0,05-0,1 
Увеличивается 

к югу 

2 Причал №3 0,2 0,2  

3 Причал портофлота 0.2 0,2  
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№ 

п/п 
Наименование акватории 

Заносимость 

расчетная, 

м/год 

Заносимость 

фактическая, 

м/год 

Прим. 

4 Маневровая зона 0,005 до 0,05 
На отдельных 

участках 

5 Подходной канал  0,011 до 0,09 -----””---- 

Географические координаты акватории СПК приведены в Табл. 3.3. 

Таблица 3.3 – Ведомость координат акватории дноуглубления 

Номер точки 
Координаты 

Широта Долгота 

Т.1 43°12ʹ06.65ʺ 132°17ʹ43.61ʺ 

Т.2 43°12ʹ11.71ʺ 132°17ʹ37.55ʺ 

Т.3 43°13ʹ07.33ʺ 132°18ʹ26.99ʺ 

Т.4 43°13ʹ14.89ʺ 132°18ʹ24.64ʺ 

Т.5 43°13ʹ30.51ʺ 132°18ʹ39.39ʺ 

Т.6 43°13ʹ37.93ʺ 132°18ʹ49.89ʺ 

Т.7 43°13ʹ37.08ʺ 132°18ʹ51.67ʺ 

Т.8 43°13ʹ38.10ʺ 132°18ʹ54.40ʺ 

Т.9 43°13ʹ40.63ʺ 132°18ʹ56.65ʺ 

Т.10 43°13ʹ39.21ʺ 132°18ʹ59.63ʺ 

Т.11 43°13ʹ39.77ʺ 132°19ʹ06.33ʺ 

Т.12 43°13ʹ37.76ʺ 132°19ʹ10.56ʺ 

Т.13 43°13ʹ33.28ʺ 132°19ʹ06.58ʺ 

Т.14 43°13ʹ30.21ʺ 132°19ʹ06.11ʺ 

Т.15 43°13ʹ05.46ʺ 132°18ʹ44.73ʺ 

Т.16 43°13ʹ03.76ʺ 132°18ʹ34.38ʺ 

 

Район захоронения  расположен в Уссурийском заливе, в 6 км к северо-западу от бухты 

Большого Камня и в 11 км к юго-западу от границ операционной акватории порта и подходного 

канала (Приложение Б). Координаты района захоронения приведены в таблице 3.2. Глубина на 

акватории морского отвала составляет 28-31 м БС 77. Площадь морского отвала составляет 450 

га. При проектируемом заполнении морского отвала до отметки минус 27 м БС 77 и 

используемой площади участка 53,0 га емкость минимальная вместимость используемого 

участка составит 530 тыс. м3 грунта.  

 Таблица 3.4    Ведомость координат района захоронения 

Номер 

точки 

WGS84 СК42 

Широта Долгота Широта Долгота 

1 43°07ʹ14.8648ʺ 132°14ʹ06.3812ʺ 43°07ʹ13.767ʺ 132°14ʹ02.413ʺ 
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2 43°07ʹ25.9097ʺ 132°14ʹ53.7976ʺ 43°07ʹ24.812ʺ 132°14ʹ49.828ʺ 

3 43°08ʹ35.3771ʺ 132°14ʹ23.6383ʺ 43°08ʹ34.278ʺ 132°14ʹ19.669ʺ 

4 43°08ʹ24.3285ʺ 132°13ʹ36.2087ʺ 43°08ʹ23.229ʺ 132°13ʹ32.241ʺ 

 

С учетом положений Федерального закона от 31.07.1998 г. №155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (ст.1) все 

участки производства работ по объекту проектирования находится в границах внутренних 

морских вод РФ. Для захоронения грунтов при ремонтном дноуглублении используется участок 

района захоронения площадью 53,0 га. 

Технико-экономические показатели участков акватории, предназначенных для 

производства работ по дноуглублению и захоронению извлеченного грунта представлены в 

Табл. 3.5. 

Таблица 3.5    Технико-экономические показатели земельного участка 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Общая площадь акватории комплекса га 97,2 

2 Общая площадь дноуглубительных работ га 26,7 

3 Объем работ по ремонтному дноуглублению за 10 лет тыс. м3 523,8 

4 Площадь используемого участка района захоронения га 53,0 

 

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ предполагается одночерпаковым 

земснарядом с объемом ковша до 17 м3 с погрузкой в самоотвозные шаланды с объёмом трюма 

600 м3 и отвозкой в район захоронения на расстояние до 11км и/или самоотвозным трюмным 

землесосом с объемом трюма от 2000м3 с отвозкой в район захоронения на расстояние до 11км. 

Технические характеристики типовых земснарядов и судов приведены в Приложении В. 

Перебор по ширине принят как для ремонтного дноуглубления – 2 м. Перебор по глубине 

принят по типам земснаряда и характеристикам разрабатываемого грунта - 0,5 м (Приложение 

№3 СтО 14649425-0005-2019,  РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству 

морских дноуглубительных работ», РД 31.74.09-96). 

 

Физико-механические свойства грунтов 

Характеристики грунтов приняты по данным инжненрно-геологических изысканий 

выполненных для разработки проектной документации на строительства СПК и  имеются в 

таблицах физико-механических характеристик грунтов, прилагаемых к комплекту 955-02-707-

ИГ.1 и отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО « ПИ Петрохим-

технология» в 2021 году.  
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4 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1 Транспортная инфраструктура района. Режим плавания 

Плавание судов и кораблей в Уссурийском заливе, на акватории и подходах к бухте 

Большого Камня определяется:  

 «Режимом плавания судов в водах, омывающих Тихоокеанское побережье России 

(сводное описание)», изд. ГС КТОФ 2005 г., адм. № 4440;  

 Правилами плавания в портах залива Петра Великого и на подходах к ним, изд. УНиО 

МО РФ 2007г., адм. № 4442;  

 «Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и 

на подходах к ним», утвержденными Приказом Минтранса России от 26 октября 2017 

года № 463. 

 «Общими положениями об установлении путей движения судов», адм. №9036;  

 «Международными правилами предупреждения столкновений судов в море (МППСС-

72)»;  

 «Лоцией Северо-западного берега Японского моря», изд. ГУНиО МО РФ 2005 г. адм. 

№ 1401;  

 «Обязательными постановлениями в морском порту Владивосток» утвержденными 

Приказом Минтранса России №229 от 02 июля 2013 г. 

Сведения о режиме плавания в рассматриваемом районе показаны на навигационных 

морских картах и на схеме подходов к порту Суходол ГС–1642.001 НО.  

Сведения о режиме плавания в рассматриваемом районе показаны на навигационных 

морских картах и на схеме подходов к порту Суходол ГС–1642.001 НО.  

При плавании и стоянке судов на акваториях морских портов и подходах к ним должны 

соблюдаться «Международные правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС-

72)», общие и местные правила регулирования движения по каждому порту, а также правила и 

постановления, вышедшие в связи с изменением местных условий.  

Мореплавателям рекомендуется точно придерживаться фарватеров, рекомендованных 

путей движения и систем разделения движения, указанных в режиме плавания, используя все 

имеющиеся в их распоряжении средства для наиболее точного определения места судна, и с 

возможно большей точностью учитывать поправки на дрейф и снос под влиянием ветра и 

течения.  

Подробная характеристика установленных путей движения судов приведена в томе 622-

2013-00-ТХ8.СУБ, ГС-1642.001 П проектной документации комплекса. 
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В целях уменьшения опасности навигационных аварий в районе интенсивного 

судоходства плавание на подходах к району проектирования осуществляется по установленным 

путям движения судов (УПДС). 

Подробное описание УПДС дано в книге «Режим плавания судов в водах омывающих 

Тихоокеанское побережье России (сводное описание)» и показано на навигационных морских 

картах.  

Системы разделения движения (СРД) приведены на рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1 – Системы разделения движения 

Движение судов в северной части Уссурийского залива и непосредственно на подходах к 

порту Суходол не регламентировано посредством установленных путей движения, что является 

следствием незначительной интенсивности движения на данном участке акватории в настоящее 

время. 

4.2 Транспортная инфраструктура. Действующие средства навигационного 

оборудования 

Для обеспечения безопасности мореплавания в районе строительства возможно 

использование зрительных и радиотехнических средств навигационного оборудования. К 

зрительным СНО относятся морские маяки, светящие навигационные знаки и морские плавучие 

предостерегательные знаки (ППЗ). К радиотехническим СНО – глобальная навигационная 

спутниковая система (ГНСС). 
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Подробная информация приведена в томе 622-2013-00-ТХ8.СУБ «Средства 

навигационного оборудования порта Суходол». 

В районе строительства действует региональная система управления движением судов 

(СУДС) залива Петра Великого, имеющая центры в порту Владивосток и заливе Находка, 

обеспечивающая передачу судам информацию о навигационной обстановке, организацию, 

контроль и регулирование движением судов, а также оказании помощи в судовождении.  

В настоящее время зона действия СУДС охватывает только юго-западную часть 

Уссурийского залива. После завершения строительства СПК зона действия СУДС полностью 

покроет участки производства работ. 

Навигационно-гидрографическая обстановка в районе проектирования в целом -  

благоприятная. Навигационных опасностей в центральной части Уссурийского залива нет. 

4.3 Грунты 

По данным инженерно-экологических изысканий весь объем грунтов, подлежащий 

удалению соответствует требованиям законодательных и нормативных актов РФ к грунтам 

планируемым к захоронению в районах захоронения, расположенных во внутренних морских 

водах и территориальном море РФ. Грунт планируется к захоронению в районе захоронения, 

расположенном во внутренних морских водах Российской Федерации. Для подтверждения 

соответствия грунтов, подлежащих захоронению перед началом работ на участках 

дноуглубления выполняются исследования грунтов согласно программе ПЭКиМ настоящего 

проекта. 

4.4 Технологическая последовательность выполнения работ 

Технологическая последовательность выполнения работ по акваториям комплекса 

определена исходя из заносимости акваторий и принятого запаса на заносимость в Томе 6-012-

2021-п-ПЗУ. Периодичность работ приведена в Табл.5.1. 

Ежегодно работы могут выполняться с января по декабрь (включительно), за 

исключением ограничений по ледовой обстановке и ограничений на период нереста 

(устанавливаются по данным мониторинга за ходом нереста Территориальным управлением 

Росрыболовства).  

Работы выполняются в условиях действующего порта. До начала работ выполняется 

анализ графика судозаходов и определяются окна для работы в прикордонной зоне причалов 

№1-3. Работы в этой зоне выполняются в первую очередь. Работы на остальных участках могут 

выполняться во время погрузки грузовых судов у причалов №1-3.  На время работы у причала 

портофлота, суда портового флота отводятся для отстоя в бухту Б.Камень. Мероприятия по 

обеспечению безопасных условий плавания судов описаны в разделе «Безопасность 

мореплавания». 
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5 ОБЪЕМЫ РАБОТ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

Компоновка акватории порта включает в себя следующие основные элементы:  

 операционная акватория;  

 маневровая акватория с разворотным местом; 

 подходной канал. 

- Операционная акватория: 

 акватория причалов №1 и №2 - отметка дна минус 17,80 м БС77, ширина акватории - 

240 м; 

 акватория универсального причала (причал №3) – отметка дна – минус 10,1 м БС77, 

ширина акватории – 114 м. 

 акватория причала портофлота – отметка дна  минус 7,2 м БС77,ширина акватории – 

80,1 м.  

- Маневровая акватория с разворотным местом: 

 Отметка дна минус 17,80 м БС77, диаметр – 532 м; 

- Подходной канал: 

 отметка дна минус 17,80 м БС77, ширина канала - 200 м; 

 

План дноуглубительных работ на акватории приведен в Приложении А. 

5.1 Объемы работ 

Объемы работ по созданию акватории приняты по данным Тома 6-012-2021-п-ПЗУ. 

Ведомость объемов дноуглубительных работ  на 10 лет представлена в Табл. 5.1. 

 

Табл. 5.1 Ведомость объёмов дноуглубительных работ на 10 лет 

Год работ 
Ед. 

изм. 
ВСЕГО 

Канал и 

маневровая 

акватория 

Акватория 

причалов 1,2 
Акватория 

причала 3 

Акватория 

причала 

портофлота 
в т. ч. 10 

метровая зона 

вдоль кордона 

1 тыс.м3 26,59   
26,592 

    
(26,592) 

2 тыс.м3 62,13   
26,592 

25,75 9,79 
(26,592) 

3 тыс.м3 26,59   
26,592 

    
(26,592) 

4 тыс.м3 35,54     25,745 9,791 
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Год работ 
Ед. 

изм. 
ВСЕГО 

Канал и 

маневровая 

акватория 

Акватория 

причалов 1,2 
Акватория 

причала 3 

Акватория 

причала 

портофлота 
в т. ч. 10 

метровая зона 

вдоль кордона 

5 тыс.м3 133,17 79,13 
54,040 

    
(0,85) 

6 тыс.м3 35,54     25,745 9,791 

7 тыс.м3 0,00         

8 тыс.м3 35,54     25,745 9,791 

9 тыс.м3 0,00         

10 тыс.м3 168,71 79,13 
54,040 

25,745 9,791 
(0,85) 

Итого тыс.м3 523,8 158,26 
187,86 

128,73 48,96 
(88,69) 

Площадь работ га 26,7 13,244 
9,894 

2,555 0,985 
(0,953) 

 

Примечание: В первые три года работы в 10 метровой зоне вдоль линии кордона причалов 

№1,2 дноуглубление выполняется до отметки минус 19,1 м БС 77.  Объем работ в 10 метровой 

зоне вдоль линии кордона причалов №1 и №2 фиксируется актированием. 

Детализированная ведомость объемов работ приведена в Табл. 5.2. 

Табл. 5.2. Ведомость объемов работ на 10 лет по типам грунтов. 

№ п/п Наименование работ Ед. Изм. Кол-во Прим. 

1 
Площадь водолазного и магнитометрического 

обследования дна  
га 0    

2 Площадь ремонтных дноуглубительных работ га 26,678   

3 Объем ремонтного дноуглубления  за 10 лет тыс. м3 523,80   

3.1 В том числе, по группам грунтов: 
 

    

 

Грунт I группы по трудности разработки (ил 

суглинистый) 
тыс. м3 166,81 8 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

пылеватые средней плотности  и плотные) 
тыс. м3 182,82 

6, 18 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (супеси 

песчанистые пластичные) 
тыс. м3 23,94 9 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

средней крупности) 
тыс. м3 3,40 5 ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (глина легкая 

пылеватая полутвердая) 
тыс. м3 66,74 

11, 20 

ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (суглинки 

легкие и тяжелые пылеватые) 
тыс. м3 78,73 

10, 12 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

гравелистые средней плотности) 
тыс. м3 1,36 4  ИГЭ 

4 Объемы работ по годам 
 

    

4.1 Первый год работ, объем работ тыс. м3 26,59   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ га 0,953   

 
Грунт I группы по трудности разработки (ил тыс. м3 14,806 8 ИГЭ 
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№ п/п Наименование работ Ед. Изм. Кол-во Прим. 

суглинистый) 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

пылеватые средней плотности  и плотные) 
тыс. м3 2,5 

6, 18 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (супеси 

песчанистые пластичные) 
тыс. м3 0 9 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

средней крупности) 
тыс. м3 0 5 ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (глина легкая 

пылеватая полутвердая) 
тыс. м3 5,786 

11, 20 

ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (суглинки 

легкие и тяжелые пылеватые) 
тыс. м3 3,5 

10, 12 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

гравелистые средней плотности) 
тыс. м3 0 4  ИГЭ 

4.2 Второй год, объем работ тыс. м3 62,13   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ га 4,493   

 

Грунт I группы по трудности разработки (ил 

суглинистый) 
тыс. м3 14,806 8 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

пылеватые средней плотности  и плотные) 
тыс. м3 34,981 

6, 18 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (супеси 

песчанистые пластичные) 
тыс. м3 0,00 9 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

средней крупности) 
тыс. м3 0,679 5 ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (глина легкая 

пылеватая полутвердая) 
тыс. м3 6,835 

11, 20 

ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (суглинки 

легкие и тяжелые пылеватые) 
тыс. м3 4,827 

10, 12 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

гравелистые средней плотности) 
тыс. м3 0 4  ИГЭ 

4.3 Третий год, объем работ тыс. м3 26,59   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ 

 
0,95   

 

Грунт I группы по трудности разработки (ил 

суглинистый) 
тыс. м3 14,81 8 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

пылеватые средней плотности  и плотные) 
тыс. м3 2,50 

6, 18 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (супеси 

песчанистые пластичные) 
тыс. м3 0,00 9 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

средней крупности) 
тыс. м3 0,00 5 ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (глина легкая 

пылеватая полутвердая) 
тыс. м3 5,79 

11, 20 

ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (суглинки 

легкие и тяжелые пылеватые) 
тыс. м3 3,50 

10, 12 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

гравелистые средней плотности) 
тыс. м3 0,00 4  ИГЭ 

4.4 Четвертый год, объем работ тыс. м3 35,54   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ 

 
3,540   

 

Грунт I группы по трудности разработки (ил 

суглинистый) 
тыс. м3 0 8 ИГЭ 
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№ п/п Наименование работ Ед. Изм. Кол-во Прим. 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

пылеватые средней плотности  и плотные) 
тыс. м3 32,481 

6, 18 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (супеси 

песчанистые пластичные) 
тыс. м3 0 9 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

средней крупности) 
тыс. м3 0,679 5 ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (глина легкая 

пылеватая полутвердая) 
тыс. м3 1,049 

11, 20 

ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (суглинки 

легкие и тяжелые пылеватые) 
тыс. м3 1,327 

10, 12 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

гравелистые средней плотности) 
тыс. м3 0 4  ИГЭ 

4.5 Пятый год, объем работ тыс. м3 133,17   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ 

 
23,14   

 

Грунт I группы по трудности разработки (ил 

суглинистый) 
тыс. м3 61,198 8 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

пылеватые средней плотности  и плотные) 
тыс. м3 6,459 

6, 18 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (супеси 

песчанистые пластичные) 
тыс. м3 11,971 9 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

средней крупности) 
тыс. м3 0 5 ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (глина легкая 

пылеватая полутвердая) 
тыс. м3 22,066 

11, 20 

ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (суглинки 

легкие и тяжелые пылеватые) 
тыс. м3 30,795 

10, 12 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

гравелистые средней плотности) 
тыс. м3 0,68 4  ИГЭ 

4.6 Шестой год, объем работ тыс. м3 35,54   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ 

 
3,540   

 

Грунт I группы по трудности разработки (ил 

суглинистый) 
тыс. м3 0 8 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

пылеватые средней плотности  и плотные) 
тыс. м3 32,481 

6, 18 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (супеси 

песчанистые пластичные) 
тыс. м3 0 9 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

средней крупности) 
тыс. м3 0,679 5 ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (глина легкая 

пылеватая полутвердая) 
тыс. м3 1,049 

11, 20 

ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (суглинки 

легкие и тяжелые пылеватые) 
тыс. м3 1,327 

10, 12 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

гравелистые средней плотности) 
тыс. м3 0 4  ИГЭ 

4.7 Седьмой год, объем работ тыс. м3 0,00   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ 

 
0,000   

4.8 Восьмой год, объем работ тыс. м3 35,54   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ 

 
3,540   

 
Грунт I группы по трудности разработки (ил тыс. м3 0 8 ИГЭ 
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суглинистый) 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

пылеватые средней плотности  и плотные) 
тыс. м3 32,481 

6, 18 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (супеси 

песчанистые пластичные) 
тыс. м3 0 9 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

средней крупности) 
тыс. м3 0,679 5 ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (глина легкая 

пылеватая полутвердая) 
тыс. м3 1,049 

11, 20 

ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (суглинки 

легкие и тяжелые пылеватые) 
тыс. м3 1,327 

10, 12 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

гравелистые средней плотности) 
тыс. м3 0 4  ИГЭ 

4.9 Девятый год, объем работ тыс. м3 0,00   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ 

 
0,000   

4.10 Десятый год, объем работ тыс. м3 168,71   

 
Площадь ремонтных дноуглубительных работ 

 
26,68   

 

Грунт I группы по трудности разработки (ил 

суглинистый) 
тыс. м3 61,198 8 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

пылеватые средней плотности  и плотные) 
тыс. м3 38,940 

6, 18 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (супеси 

песчанистые пластичные) 
тыс. м3 11,971 9 ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

средней крупности) 
тыс. м3 0,679 5 ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (глина легкая 

пылеватая полутвердая) 
тыс. м3 23,115 

11, 20 

ИГЭ 

 

Грунт III группы по трудности разработки (суглинки 

легкие и тяжелые пылеватые) 
тыс. м3 32,122 

10, 12 

ИГЭ 

 

Грунт II группы по трудности разработки (пески 

гравелистые средней плотности) 
тыс. м3 0,68 4  ИГЭ 

 

5.2 Организационно-технологическая схема выполнения работ. 

Выполнение ремонтных дноуглубительных работ возможно одночерпаковым 

земснарядом с объемом ковша до 17 м3 с погрузкой в самоотвозные шаланды с объёмом трюма 

600 м3 и отвозкой в район захоронения на расстояние до 11км и/или самоотвозным трюмным 

землесосом с объемом трюма от 2000м3 с отвозкой в район захоронения на расстояние до 11км. 

Для обеспечения безопасных глубин у причалов №1 и №2 дноуглубление в 10-метровой зоне 

вдоль линии кордона причалов планируется выполнять в первые три года  с «перебором» до 

отметки минус 19,1 БС77.  Переуглубление не повлияет на устойчивость причалов, так как они 

были рассчитаны отметку дна минус 19,1 м БС77. Фактические объемы работ по извлечению 

грунта на этом участке оформляются актированием. 

Технические характеристики типовых земснарядов и судов приведены в Приложении В. 
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Перебор по ширине принят как для ремонтного дноуглубления – 2 м. Перебор по глубине 

принят по типам земснаряда и характеристикам разрабатываемого грунта - 0,5 м (Приложение 

№3 СтО 14649425-0005-2019,  РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству 

морских дноуглубительных работ», РД 31.74.09-96). 

5.2.1 Подготовительные работы 

К подготовительным работам относятся: 

 произведен выбор опорных знаков или разбивка береговой опорной сети для 

определения положения земснаряда на прорези. При привлечении судов 

дноуглубительного флота, управляемых высокоточной навигационной системой, 

установка буев может не потребоваться. При разработке ППР необходимость 

установки системы ограждения и расстановки плавучей обстановки по трассе движе-

ния судов на подводный отвал и непосредственно на отвале грунта необходимо со-

гласовать с капитаном порта Владивосток; 

 выполнение контрольного траления; 

 выполнение предварительных  промерных промеров глубин на акватории 

дноуглубления и в районе захоронения; 

 согласование сроков производства работ с территориальным органом Федерального 

агентства водных ресурсов и Федерального агентства по рыболовству; 

 мобилизация судов дноуглубительного флота. Расстояние мобилизации земкараванов 

принимается по данным Заказчика.  

 установка уровненного поста и проверка нуля уровненного поста, разработка системы 

оповещения об уровенной обстановке на судах земкаравана; 

 разработка и согласование с администрацией морского порта Владивосток 

мероприятий по обеспечению навигационной безопасности судов дноуглубительного 

флота на опасных в навигационном отношении участках работ;  

 разработка и согласование с администрацией морского порта Владивосток схемы 

движения грунтоотвозных судов в район захоронения; 

 организация получения погодной информации на судах земкаравана; 

 согласование мест отстоя судов в штормовой период – бухта Б. Камень; 

 разработка и согласование проекта производства дноуглубительных работ (ППР); 

 заключение договоров на обеспечение судов водой, питанием, горюче-смазочными 

материалами, а также на санитарное обеспечение судов. 

5.2.2 Производство дноуглубительных работ 

Работы могут выполняться по одной из технологических схем. 

Схема 1. 
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 Работы на всех участках акватории выполняются одночерпаковым земснарядом с 

объемом ковша до 17 м3 с погрузкой в самоотвозные шаланды с объёмом трюма 600 м3 и 

отвозкой в район захоронения на расстояние до 11км. 

Схема 2.   

Работы в 10 метровой зоне вдоль линии кордона причалов №1,2, акватории причала №3, и 

акватории причала  портофлота выполняются одночерпаковым земснарядом с объемом ковша 

до 17 м3 с погрузкой в самоотвозные шаланды с объёмом трюма 600 м3 и отвозкой в район 

захоронения на расстояние до 11км. Работы на остальной акватории (причалы №1,2, 

маневровая акватория, походной канал) выполняются  самоотвозным трюмным землесосом с 

объемом трюма от 2000м3 с отвозкой в район захоронения на расстояние до 11км. 

Расчеты продолжительности работ по акваториям и видам дноуглубительной техники 

представлены в Приложении Г. 

Результаты расчета продолжительности работ по участкам представлены  в Табл. 5.3-5.6 

Табл. 5.3. Результаты расчета продолжительности работ по Схеме 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм 

Канал и 

маневровая 

акватория 

Причалы 

1,2 

Причал 

3 

Причал 

ПФ 

10 

метровая 

зона 

причалов 

1,2 

первые 

три года 

10 

метровая 

зона 

причалов 

1,2 в 5 и 

10 год 

1 
Состав 

земкаравана:        

1.1 

Земснаряд 

одночерпаковый,  

ковш 17 м3 

шт. 1 1 1 1 1 1 

1.2 

Шаланда проекта 

Р1650М, 

вместимость трюма 

600 м3 

шт. 2 2 2 2 2 2 

2 

Объем 

разрабатываемого 

грунта 

тыс. 

м3 
79,13 53,19 25,75 9,79 26,59 0,85 

3 
Продолжительность   

работ 
сут. 28,00 26,00 13,00 5,00 14,00 1,00 

4 
Количество сбросов 

шаланд 
шт. 157,00 113,00 52,00 20,00 54,00 2,00 

 

 

Табл. 5. 4. Результаты расчета продолжительности работ по Схеме 2. 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм 

Канал и 

маневро

вая 

акватор

ия 

Акватори

я 

причалов 

1,2 

Акватори

я причала 

3 

Акватори

я причала 

ПФ 

10 

метровая 

зона 

вдоль 

причало

в 1,2 

10 

метровая 

зона 

причало

в 1,2 в 5 

и 10 год 

1. Состав земкаравана: 
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№ 

п/

п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм 

Канал и 

маневро

вая 

акватор

ия 

Акватори

я 

причалов 

1,2 

Акватори

я причала 

3 

Акватори

я причала 

ПФ 

10 

метровая 

зона 

вдоль 

причало

в 1,2 

10 

метровая 

зона 

причало

в 1,2 в 5 

и 10 год 

1.1 

Земснаряд 

одночерпаковый,  

ковш 17 м3 

шт. 
  

1 1 1 1 

1.2 

Шаланда,  

вместимость трюма 

600 м3 

шт. 
  

2 2 2 2 

1.4 

Объем 

разрабатываемого 

грунта 

тыс. 

м3   
25,76 9,79 26,59 0,85 

1.5 

Продолжительность  

работ 

одночерпакового 

З/С 

сут. 
  

13 5 14 1,00 

1.6 
Количество сбросов 

шаланд 
шт. 

  
52 20 54 2,00 

2.1 СТЗ 2000 м3 шт. 1 1 
    

2.2 

Объем 

разрабатываемого 

грунта  СТРЗ 

тыс. 

м3 
79,13 53,19 

    

2.3 
Продолжительность  

времени работ СТЗ 
сут. 29 23 

    

2.4 
Количество сбросов 

СТРЗ 
шт. 146 122 

    

 

Распределение объёмов дноуглубления по группам грунта по трудности разработки может 

быть уточнено по факту актированием. 

Итоговые и максимальные годовые показатели работ по извлечению и захоронению 

грунта при использовании технологических схем 1 и 2 приведены в Табл. 5.5 и 5.6. 

Табл. 5.5. Максимальные годовые и итоговые показатели работ по извлечению и 

захоронению грунта по Схеме 1. 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм Значение Примечание 

1 Основной состав земкаравана: 
   

1.1. Земснаряд одночерпаковый,  ковш 17 м3  шт. 1 
 

1.2. 
Шаланда проекта Р1650М, вместимость 

трюма 600 м3 
шт. 2 

 

2 
Максимальный годовой объем 

захораниваемого грунта  
тыс. м3/год 168,71 В 10-й год 

3 
Максимальная продолжительность   

работ  в год 
сут./ год 73 В 10-й год 

4 Максимальное количество сбросов в год шт./ год 344 В 10-й год 

5 
Максимальный  объем захораниваемого 

грунта в сутки 
тыс. м3/сут. 2,83 

При работах на 

канале 

6 
Максимальное количество сбросов в 

сутки 
шт./сут. 6 

При работах на 

канале 
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм Значение Примечание 

7  Объем захораниваемого грунта за 10 лет тыс. м3 523,8 
 

8 
Общая  продолжительность   работ  за 10 

лет 
сут. 242 

 

9 Общее количество сбросов  за 10 лет шт. 1066 
 

 

Табл. 5.6. Максимальные годовые и итоговые показатели работ по извлечению и 

захоронению грунта по Схеме 2. 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм Показатель Примечание 

1 Состав земкаравана: 
   

1.1. Земснаряд одночерпаковый,  ковш 17 м3  шт. 1 
 

1.2 СТРЗ, объем трюма от 2000 м3 шт. 1 
 

1.3. 
Шаланда проекта Р1650М, вместимость 

трюма 600 м3 
шт. 2 

 

2 
Максимальный годовой объем 

захораниваемого грунта  

тыс. 

м3/год 
168,71 В 10-й год 

3 
Максимальная продолжительность   работ  

в год 
сут./ год 71 

В 10-й год, при 

последовательном 

выполнении работ 

3.1 Земснаряд одночерпаковый,  ковш 17 м3  33 в 10-й год 

3.2 СТРЗ, объем трюма от 2000 м3  52 в 10-й год 

4 Максимальное количество сбросов в год шт./ год 
  

4.1  сбросов с шаланд в год шт./ год 126 В 2-й год 

4.2 сбросов СТРЗ в год шт./ год 268 В 5 и 10-й год 

5 
Максимальный  объем захораниваемого 

грунта в сутки 

тыс. 

м3/сут. 
4,71 в 10-й год 

5.1  сброс с шаланд 
тыс. 

м3/сут. 
1,98 

При работах на 

акватории причала 

№3 

5.2 сброс СТРЗ 
тыс. 

м3/сут. 
2,73 

При работах на 

канале 

6 Максимальное количество сбросов в сутки шт./сут. 10 в 10-й год 

6.1  сброс с шаланд шт./сут. 4 

При работах на 

акватории причала 

№3 

6.2 сброс СТРЗ шт./сут. 6 
При работах на 

канале 

7  Объем захораниваемого грунта за 10 лет тыс. м3 523,8 
 

8 
Общая  продолжительность   работ  за 10 

лет 
сут. 236 

 

9 Общее количество сбросов  за 10 лет шт. 1058 
 

9.1  сброс с шаланд шт. 522 
 

9.2 сброс СТРЗ шт. 536 
 

 

Объём потребляемой воды при всасывании грунта СТРЗ, округленно– 1323,2 тыс. м3 

Календарный план строительства акватории – в Приложении Д. 
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5.2.3 Общие указания по производству  дноуглубительных работ 

Количество, номенклатура и типы судов технического флота в составе земкараванов 

уточняется подрядной организацией, выполняющей дноуглубительные работы при разработке 

ППР. 

Обслуживание земкаравана судами вспомогательного флота (судно-сборщик, 

нефтебункеровщик, бункеровщик  воды) предусматривается по договорам со 

специализированными организациями. 

Перед началом работ на участке дноуглубления производится контрольное траление или 

водолазное обследование  для очистки техногенных объектов. 

Не позднее, чем за 10 суток до начала работ выполняется  предварительный промер 

глубин акватории. В период производства работ выполняются контрольные промеры глубин 

акватории дноуглубления. Периодичность контрольных промеров определяется в ППР. 

Исполнительные промеры выполняются не позднее чем через 10 суток после окончания работ. 

Работы по дноуглублению акватории сопровождаются производственным экологическим 

контролем и мониторингом (ПЭКи М) по Программе ПЭКиМ утвержденной Заказчиком. 

 В связи с тем, что в акватории комплекса  во время проведение дноуглубительных работ  

осуществляется движение и швартовка грузовых судов должно быть предусмотрено дежурство 

охранного буксира. 

Движение судов от акватории до подводного отвала предусматривается по трассе 

проектируемого подходного канала к порту Суходол с координатами: 

 точка 1, широта N - 4258,60,, долгота E - 13217,58, направление пути между точками 

27- 207. 

 точка 2, широта N - 4310,41, долгота E - 13217,58, направление пути между точками 

33- 213. 

 точка 3, широта N - 4212,09, долгота E - 13217,58. 

Принятые технологические последовательности и методы производства работ являются 

рекомендуемыми. При соответствующем подборе оборудования могут быть установлены иные 

технологические последовательности и применение иных методов производства СМР, 

обеспечивающих выполнение проектного объема работ в установленные сроки при затратах 

производственных ресурсов, не превышающих предусмотренные и соблюдении правил техники 

безопасности. Окончательный выбор техники и технологии определяются Подрядчиком при 

разработке ППР и согласовываются с Заказчиком. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЁМКИ ПЕРЕД 

ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

В процессе производства строительных, монтажных и специальных работ, в соответствии 

с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения» и соответствующих разделов нормативных документов 

по отдельным видам работ, подлежат освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов на следующие виды работ: 

 передача пунктов геодезической основы до начала строительства; 

 водолазное обследование дна  или контрольное траление; 

 разбивка строительных осей на местности; 

 выполнение предварительных  промерных промеров глубин на акватории 

дноуглубления и в районе захоронения; 

 работы в 10 метровой зоне вдоль линии кордона причалов №1 и №2 в первые 3 года. 
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7 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. 

7.1 Потребность строительства в кадрах 

Весь объем работ выполняется судами дноуглубительного флота. Дополнительная 

потребность в кадрах отсутствует. 

7.2 Потребность строительства в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах. 

Потребность в в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определяется составом земкаравана, используемого для выполнения работ. Технические 

характеристики основных судов приведены в Приложении В. Портом базирования основных 

судов земкаравана является морской порт Находка. Расстояние мобилизации – демобилизации – 

110 км в одну сторону. Вспомогательные суда земкаравана – буксир, мотозавозня, промерный 

катер не учитываются при расчете затрат на мобилизацию. Судно сборщик, судно бункеровщик 

привлекаются на договорной основе и не учитываются при расчете затрат на мобилизацию.  

Состав судов дноуглубительного флота для технологической схемы 1 приведен в Табл. 

7.1, для технологической схемы  2 – в Табл. 7.2 

Табл. 7.1 Состав земкаравана. Схема 1  

Плавучие технические средства 
Кол-во, 

шт. 

Численность 

экипажа, чел 

Мощность главного  

двигателя, кВт 

Земснаряд одночерпаковый,  ковш 17 м3  1 20 1 618 

Шаланда,  вместимость трюма 600 м3 2 15 574 

Буксир морской проекта БМ-381 1 6 330 

Мотозавозня 1 3 300 

Промерный катер 1 5 66 

Бункеровщик 1 7 440 

Судно-сборщик 1 6 610 

Табл. 7.2 Состав земкаравана. Схема 2  

Плавучие технические средства 
Кол-во, 

шт. 

Ччисленность 

экипажа, чел 

Мощность главного 

двигателя, кВт 

Самоотвозный землесос объем трюма от 2000 м3 1 14 2220 

Земснаряд одночерпаковый,  ковш 17 м3  1 20 1 618 

Шаланда,  вместимость трюма 600 м3 2 15 574 

Буксир морской проекта БМ-381 1 6 330 

Мотозавозня 1 3 300 

Промерный катер 1 5 66 

Бункеровщик 1 7 440 
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Плавучие технические средства 
Кол-во, 

шт. 

Ччисленность 

экипажа, чел 

Мощность главного 

двигателя, кВт 

Судно-сборщик 1 6 610 

 

7.3 Потребность в топливе и ГСМ 

Потребность в топливе и ГСМ удовлетворяется привлечением судна бункеровщика в 

морском порту Владивосток по дговору подряда. 

7.4 Потребность в электрической энергии, паре, воде 

Внешних источников электроснабжения не требуется.  

Снабжение паром не требуется. 

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется за счет доставки воды 

судами-бункеровщиками. Объем водопотребления на нужды плавсредств определен в 

соответствии с СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной инфраструктуры». В Табл. 7.3 приведен расчет 

водопотребления год наибольшего объема работ (10-й год)при использовании технологических 

схем дноуглубления 1 и 2, в Табл. 7.4 приведен расчет водопотребления за 10 лет при 

использовании технологических схем дноуглубления 1 и 2.  

Табл. 7.3 Водопотребление на судах земкаравана в год наибольшего объема работ 

Плавучие технические средства 

Кол-

во, 

шт. 

Время 

работы, 

сут/период 

Экипаж, 

чел 

Норма 

расход

а воды, 

л/чел 

Объем 

водопотребления 

м3/сут. м3/период 

Схема 1, 10-й год работ 

Земснаряд одночерпаковый,  ковш 

17 м3  
1 73 20 150 3,00 219,00 

Шаланда,  вместимость трюма 600 

м3 
2 73 15 150 4,50 328,50 

Буксир морской проекта БМ-381 1 73 6 150 0,90 65,70 

Мотозавозня 1 73 3 150 0,45 32,85 

Промерный катер 1 73 5 150 0,75 54,75 

Бункеровщик 1 3 7 150 1,05 3,15 

Судно-сборщик 1 25 6 150 0,90 22,50 

Итого за год: 
    

11,55 726,45 

Схема 2, 10-й год работ  

Самоотвозный землесос, объем 

трюма от 2000 м3 
1 52 14 150 2,10 109,20 

Земснаряд одночерпаковый,  ковш 

17 м3  
1 19 20 150 3,00 57,00 

Шаланда,  вместимость трюма 600 

м3 
2 19 15 150 4,50 85,50 

Буксир морской проекта БМ-381 1 19 6 150 0,90 17,10 

Мотозавозня 1 19 3 150 0,45 8,55 

Промерный катер 1 71 5 150 0,75 53,25 

Бункеровщик 1 3 7 150 1,05 3,15 
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Плавучие технические средства 

Кол-

во, 

шт. 

Время 

работы, 

сут/период 

Экипаж, 

чел 

Норма 

расход

а воды, 

л/чел 

Объем 

водопотребления 

м3/сут. м3/период 

Судно-сборщик 1 24 6 150 0,90 21,60 

Итого за год: 
 

      9,6 355,35 

 

Табл. 7.4 Водопотребление на судах земкаравана за 10 лет 

Плавучие технические средства 

Кол-

во, 

шт. 

Время 

работы, 

сут/период 

Экипаж, 

чел. 

Норма 

расход

а воды, 

л/чел 

Объем 

водопотребления 

м3/сут. м3/период 

Схема 1 , за десять лет 

Земснаряд одночерпаковый,  ковш 

17 м3  
1 242 20 150 3,00 726,00 

Шаланда,  вместимость трюма 600 

м3 
2 242 15 150 4,50 1089,00 

Буксир морской проекта БМ-381 1 242 6 150 0,90 217,80 

Мотозавозня 1 242 3 150 0,45 108,90 

Промерный катер 1 242 5 150 0,75 181,50 

Бункеровщик 1 30 7 150 1,05 31,50 

Судно-сборщик 1 30 6 150 0,90 27,00 

Итого за год:         11,55 2381,70 

Схема 2, за 10 лет 

Самоотвозный землесос объем 

трюма от 2000 м3 
1 104 14 150 2,10 218,40 

Земснаряд одночерпаковый,  ковш 

17 м3  
1 134 20 150 3,00 402,00 

Шаланда,  вместимость трюма 600 

м3 
2 134 15 150 4,50 603,00 

Буксир морской проекта БМ-381 1 134 6 150 0,90 120,60 

Мотозавозня 1 134 3 150 0,45 60,30 

Промерный катер 1 238 5 150 0,75 178,50 

Бункеровщик 1 30 7 150 1,05 31,50 

Судно-сборщик 1 80 6 150 0,90 72,00 

Итого за год:         9,6 1686,30 

 

Объем водоотведения хозяйственно-бытового стока с судов равен объему 

водопотребления. Удаление стоков осуществляется судном-сборщиком по договору. 

Количество нефтесодержащих (льяльных) вод определено согласно нормативам 

накопления, представленным в письме Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 

30.03.01 г. В Табл. 7.5 и 7.6 приведены сведения об объеме образующихся льяльных вод в год 

наибольшего объема работ(10-й год) и в целом за 10 лет. Удаление стоков осуществляется 

судном-сборщиком по договору. Сброс сточных вод в акваторию не осуществляется. 
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Табл. 7.5 Объем льяльных вод  на судах земкаравана в год максимального объема работ 

Плавучие технические 

средства 

Кол-

во, 

шт. 

Время 

работы 

двигателя, 

сут/период 

Мощность 

гл. 

двигателя, 

кВт 

Суточное 

накопление 

нефтесо-

держащих вод, 

м3 

Объем 

водопотребления 

м3/сут. м3/период 

Схема 1 , 10-й год работ 

Земснаряд 

одночерпаковый,  ковш 

17 м3  

1 40,2 1 618 0,25 0,40 16,24 

Шаланда,  вместимость 

трюма 600 м3 
2 29,2 574 0,2 0,23 6,70 

Буксир морской проекта 

БМ-381 
1 32,9 330 0,14 0,05 1,52 

Мотозавозня 1 32,9 300 0,14 0,042 1,38 

Промерный катер 1 24,3 66 0,03 0,00198 0,05 

Бункеровщик 1 3 440 0,14 0,0616 0,18 

Судно-сборщик 1 8,3 610 0,2 0,12 1,02 

Итого за год: 
    

0,91 27,09 

Схема 2, 10-й год работ 

Самоотвозный землесос 

объем трюма от 2000 м3 
1 43,2 2220 0,27 0,60 25,87 

Земснаряд 

одночерпаковый,  ковш 

17 м3  

1 10,5 1 618 0,25 0,40 4,23 

Шаланда,  вместимость 

трюма 600 м3 
2 11,7 574 0,2 0,23 2,68 

Буксир морской проекта 

БМ-381 
1 9 330 0,14 0,05 0,40 

Мотозавозня 1 9 300 0,14 0,042 0,36 

Промерный катер 1 23,7 66 0,03 0,00198 0,05 

Бункеровщик 1 3 440 0,14 0,0616 0,18 

Судно-сборщик 1 8,0 610 0,2 0,12 0,98 

Итого за год: 
 

      9,6 34,74 

 

Табл. 7.6 Объем льяльных вод  на судах земкаравана за 10 лет 

Плавучие технические 

средства 

Кол-

во, 

шт. 

Время 

работы 

двигателя, 

сут/период 

Мощность  

гл. 

двигателя, 

кВт 

Суточное 

накопление 

нефтесодержащих 

вод, м3 

Объем 

водопотребления 

м3/сут. м3/период 

Схема 1 , 10-й год работ 

Земснаряд 

одночерпаковый,  ковш 17 

м3  

1 133,1 1 618 0,25 0,40 53,84 

Шаланда,  вместимость 

трюма 600 м3 
2 96,8 574 0,2 0,23 22,23 

Буксир морской проекта 

БМ-381 
1 108,9 330 0,14 0,05 5,03 

Мотозавозня 1 108,9 300 0,14 0,042 4,57 
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Плавучие технические 

средства 

Кол-

во, 

шт. 

Время 

работы 

двигателя, 

сут/период 

Мощность  

гл. 

двигателя, 

кВт 

Суточное 

накопление 

нефтесодержащих 

вод, м3 

Объем 

водопотребления 

м3/сут. м3/период 

Промерный катер 1 80,7 66 0,03 0,00198 0,16 

Бункеровщик 1 30 440 0,14 0,0616 1,85 

Судно-сборщик 1 10,0 610 0,2 0,12 1,22 

Итого за год:   
   

0,91 88,90 

Схема 2, 10-й год работ 

Самоотвозный землесос 

объем трюма от 2000 м3 
1 86,3 2220 0,27 0,60 51,74 

Земснаряд 

одночерпаковый,  ковш 17 

м3  

1 73,7 1 618 0,25 0,40 29,81 

Шаланда,  вместимость 

трюма 600 м3 
2 38,7 574 0,2 0,23 8,89 

Буксир морской проекта 

БМ-381 
1 60 330 0,14 0,05 2,79 

Мотозавозня 1 60 300 0,14 0,042 2,53 

Промерный катер 1 79,3 66 0,03 0,00198 0,16 

Бункеровщик 1 3 440 0,14 0,0616 0,18 

Судно-сборщик 1 26,7 610 0,2 0,12 3,25 

Итого за год:         9,6 99,36 

 

Прием с судов льяльных и хозяйственно-бытовых вод в морском порту Владивосток 

осуществляется специализированной компанией (КГУП «Приморский водоканал») по 

договорам на прием сточных вод.  

В Приморском крае имеются специализированные организации по приему и утилизации 

ТКО, строительных отходов и других видов отходов: 

- КГУП «ПЭО», 690105, Приморский край г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 28, 

Лицензия № 025 No 00441 

7.5 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Временные здания и сооружения не предусматриваются. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 

СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ 

СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО 

НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Площадок для складирвоания материалов не требуется. 

Перемещение оборудования, модулей и строительных конструкций не осуществляется. 
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9 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

При выполнении работ следует руководствоваться СП 48.13330.2019, СП 45.13330.2017 и 

СНиП 3.07.02-87  

 Не ранее чем за 10 дней до начала дноуглубительных работ следует проверить: 

соответствие фактических глубин принятым в проекте, правильность разбивки прорези, а также 

(при необходимости) установки створных знаков, водомерных реек, о чем надлежит составить 

соответствующие акты. 

По ходу работ дноуглубительного земснаряда систематически проверяются: 

 производительность земснаряда; 

 состояние створных знаков, плавучей обстановки (при необходимости) и водомерных 

реек; 

 характеристика разрабатываемого грунта (по пробам); 

 глубина прорези; 

 ширина прорези между по контрольным замерам между нижними бровками выемки. 

Качество работ (состояние фактических глубин и ширина прорези) контролируется по 

планшетам контрольных промеров, выполняемых не реже одного раза в 10 дней, а также 

ежемесячным исполнительным промерам участка работ. 

Результаты измерений записываются в журнал работ или актируются. 

Контрольные пробы связных грунтов следует отбирать с разрыхлителя снаряда, а на 

самоотвозном землесосе – с грунтоприемника. Пробы несвязных грунтов отбирают водолазы 

или используют для этих целей грунтонасосы. 

Отбор проб производится в начале работы и при каждом переходе снаряда на участки с 

другими грунтами. 

Места прорези, на которых были отобраны пробы грунта, отмечаются на плане, а время 

отбора и характеристика проб – в судовом журнале. Отобранные пробы направляют в 

лабораторию для определения свойств разрабатываемого грунта.  

Контроль свойств грунта и участие в контроле качества работ, осуществляемых 

строительными лабораториями, не снимают ответственности с руководителей и 

непосредственных исполнителей. 

Установленная ширина подводной выемки должна обеспечиваться путем точного выхода 

грунтозаборного устройства дноуглубительного снаряда на створы при каждом подходе 

снаряда к концу рабочей прорези.  

В процессе работы глубину опускания грунтозаборного устройства дноуглубительного 

снаряда следует корректировать при каждом изменении уровня воды на 0,1 м. 
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Недоборы по глубине и ширине проектной выемки не допускаются. Предельные переборы 

не должны превышать величин, указанных в проекте. 

Для контроля качества дноуглубительных работ с установленной периодичностью 

выполняются контрольные промеры, включающий также контроль за чистотой выработки 

бровок. 

По результатам промежуточных промеров составляется план промера и оформляется 

промежуточный акт. 

По завершению работ производится исполнительный промер и составляется акт о 

завершении работ. 

При обнаружении недоборов более 10 см относительно проектной отметки они 

устраняются повторной проходкой. Переборы сверх установленных величин при подсчетах 

выполненных работ не учитываются. 

Превышение установленных переборов у ответственных гидротехнических сооружений 

не допускается. 

Геодезический контроль дноуглубления выполняется в соответствии с РД 31.74.04-2002 

«Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле 

глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним».  

При операционном контроле Исполнитель работ проверяет: 

 соответствие последовательности и состава технологических операций; 

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическим картами и 

регламентами. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

В обязательном порядке проверяется исправность навигационных систем пози-

ционирования. 
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10 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Жилье для персонала, участвующего в работах, не требуется.   

Питание строителей осуществляется на судах. 

Медицинское обслуживание не предусматривается. На судах присутствуют аптечки и 

средства оказанияя первой помощи. 
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11 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие загрязнение 

акватории и прилегающей береговой зоны строительными отходами, мусором, сточными 

водами и токсичными веществами. 

При выполнении работ следует выполнять требования по охране природной среды 

изложенные в СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 45.13330.2012 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные 

транспортные сооружения». При разработке проекта производства работ генеральная 

подрядная строительная организация должна разработать природоохранные мероприятия, в 

которых необходимо отразить: 

 мероприятия по охране и рациональному использованию земель; 

 мероприятия по охране воздушного бассейна, по борьбе с шумами; 

 мероприятия по охране водных и водных биологических  ресурсов. 

Вблизи строящегося объекта должен быть обеспечен прием нефтесодержащих, 

хозяйственно фекальных сточных вод и мусора с плавучих технических средств с 

последующим их удалением из района строительства. 

Разработка грунта СТРЗ планируется без перелива, сброс грунта должен осуществляться с 

соблюдением условий его захоронения, строго в границах площади, отведенной для района 

захоронения. 

 Подрядная организация и Заказчик обеспечивают выполнение программы 

производственного экологического контроля и мониторинга на период строительства.  

При производстве дноуглубительных работ выполняются все ограничения, установленные 

Росрыболовством при согласовании настоящей проектной документации по срокам и условиям 

производства работ. 

Захоронение грунтов дноуглубления должно производиться с выполнением всех условий 

«Разрешения на захоронение грунтов…», выдаваемого Росприроднадзором, в соответствии 

действующим законодательством.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

Дноуглубительные работы необходимо выполнять в соответствии с настоящим проектом 

организации строительства, соблюдая требования по технике безопасности, производственной 

санитарии, пожаро- и электробезопасности в составе, определенном СНиП 12-03-2001, СНиП 

12-04-2002 с дополнениями, выпущенными в более позднее время, «Правилами по охране труда 

в строительстве», утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.06.2015 №336н. 

Производство работ на объекте необходимо выполнять по проектам производства работ, 

разработанным подрядной организацией, включающим конкретные мероприятия по технике 

безопасности. 

Все плавсредства должны быть оснащены сигнальными огнями, флагами и средствами 

звуковой сигнализации в соответствии с «Правилами для предупреждения столкновения судов 

в море». 

В ночное время при проведении работ технические средства дноуглубления должны быть 

оснащены осветительными приборами все рабочие площадки и движущиеся механизмы. При 

недостаточном освещении, тумане, а также при волнении и ветре, сверх допустимых по 

нормам, работы должны быть прекращены. 

При работе на воде должна быть организована спасательная служба, в т.ч.:  

 на видных местах должны быть размещены спасательные круги и багры;  

 непосредственно у места производства работ должна постоянно находиться 

спасательная шлюпка, оснащенная необходимыми спасательными средствами и 

предметами для оказания первой помощи; 

 все рабочие должны уметь плавать и иметь спасательные жилеты и монтажные пояса. 

При производстве работ руководитель должен организовать постоянное получение 

прогноза погоды и штормовых предупреждений и при получении неблагоприятных прогнозов 

или фактического ухудшения погоды принять меры по уводу плавсредств в укрытие.    

При выполнении подводных работ, кроме мер безопасности, надлежит руководствоваться 

следующими разделами РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных 

работах»: 

 организация водолазных спусков и работ; 

 общие требования безопасности при выполнении водолазных спусков и работ; 

 общие требования; 
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 медицинское обеспечение водолазов. 

Руководитель водолазных работ проводит инструктаж с водолазами и лицами, 

обеспечивающими спуск по технологии выполнения работ и безопасным методам труда, 

определяет средства для обеспечения водолазных работ. Руководитель водолазных спусков 

(старшина-бригадир водолазной станции) распределяет обязанности между водолазами, 

обслуживающим персоналом, определяет время пребывания водолазов под водой, 

контролирует подготовку технических средств и инструмента для использования по 

назначению. 

Перед началом работ применяемое подводное оборудование, должно быть проверено 

водолазами под руководством старшины водолазной станции.  

При производстве дноуглубительных работ и транспортировке извлеченного грунта на 

подводный отвал надлежит руководствоваться требованиями основных нормативных 

документов: 

 РД 31.84.05-89 Правила безопасности труда при эксплуатации средств навигационного 

оборудования и проведения гидрографических работ; 

 Международные правила предупреждения столкновения судов в море «МППСС-72»; 

 Правила техники безопасности, производственной санитарии при производстве 

строительно-монтажных работ по строительству портовых гидротехнических 

сооружений; 

 Устав службы на судах технического флота; 

 Правила пожарной безопасности на судах (Приказ Министра транспорта России №158 

от 24.12.2002). 

Район производства работ в соответствии с РД 31.74.07-95 должен быть оборудован 

знаками судоходной обстановки, видимыми в темное время суток. 

Участники дноуглубительных работ (заказчики, проектировщики, подрядчики,, а также 

изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут установленную 

законом ответственность за нарушения требований действующих норм и правил по технике 

безопасности, производственной санитарии, пожаро- и электробезопасности. 

Обязательства участников строительного производства по выполнению этих требований 

также устанавливаются сторонами при заключении договоров подряда. 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению охраны 

труда в организации возлагаются на работодателя. 

Общее руководство по обеспечению охраны труда возлагается на руководителя 

подрядной организации или на лицо, им уполномоченное. 

Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в объеме 

требований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, которые должны 

быть утверждены работодателем. 
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Должностные инструкции должны быть доведены до работника под расписку при приеме 

на работу или назначении на новую должность. 

Представители работодателей и работников организаций в соответствии с 

законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, которые 

должны определяться при заключении коллективных договоров и соглашений по охране труда 

в соответствии с Рекомендациями Минтруда России. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять 

меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить 

работы и информировать должностное лицо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  ПЛАН ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КООРДИНАТЫ 

РАЙОНА ЗАХОРОНЕНИЯ ГРУНТА 

 

 

 

Ведомость координат района захоронения 

Номер точки 
WGS84 СК42 

Широта Долгота Широта Долгота 

1 43°07ʹ14.8648ʺ 132°14ʹ06.3812ʺ 43°07ʹ13.767ʺ 132°14ʹ02.413ʺ 

2 43°07ʹ25.9097ʺ 132°14ʹ53.7976ʺ 43°07ʹ24.812ʺ 132°14ʹ49.828ʺ 

3 43°08ʹ35.3771ʺ 132°14ʹ23.6383ʺ 43°08ʹ34.278ʺ 132°14ʹ19.669ʺ 

4 43°08ʹ24.3285ʺ 132°13ʹ36.2087ʺ 43°08ʹ23.229ʺ 132°13ʹ32.241ʺ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ СУДОВ 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОГО ФЛОТА 

Одночерпаковый земснаряд «Сахалинец» 

Фото судна 

 

Класс судна K*1 R2 Dredger 

Длина судна, м 45 

Ширина судна, 

м 
20 

Высота борта, 

м 
3,7 

Максимальная/ 

минимальная 

осадка, м 

2,75/2,50 

https://www.rosmorport.ru/upload/medialibrary/f47/Sakhalinets.jpg
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Скорость хода, 

узлов 
Несамоходное 

Дедвейт, тонн 576 

Валовая 

вместимость 
1 538 

Район плавания 
Удаление от места убежища до 20 миль, в заливе Петра Великого до 50 миль(в 

период май-август) 

Автономность, 

суток 
30 (по судовым запасам) 

Вместимость 

грузового 

трюма, м3 

отсутствует 

Производитель

ность 

по грунту, 

м3/час 

от 53 до 226 

Минимальная/ 

максимальная  

глубина 

грунтозабора, 

м 

3/30 

Экипаж, чел. 20 

Дополнительно

е 

оборудование 

и параметры 

На борту судна имеются два ковша 

объемом 9 м3 и 17 м3. 

Кран грузоподъемностью до 100 тонн 

 

Одночерпаковый земснаряд «Приморец» 
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Фото судна 

 

Класс судна KE* R3 Dredger 

Длина судна, м 480 

Ширина судна, 

м 
18 

Высота борта, 

м 
3 

Максимальная/ 

минимальная 

осадка, м 

1,5/0,8 

Скорость хода, 

узлов 
Несамоходный 

Дедвейт, тонн 459 

Водоизмещени

е, тонн 
1249,85 

Район плавания R-3, ограниченный до 20 миль 

Автономность, 

суток 
30 (по судовым запасам) 

Вместимость 

грузового 

трюма, м3 

755 

Производитель от 100 до 200 

https://www.rosmorport.ru/upload/medialibrary/bc2/Primorets.jpg
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ность 

по грунту, 

м3/час 

Минимальная/ 

максимальная  

глубина 

грунтозабора, 

м 

от 2 до 18 м 

Экипаж, чел. 15 

Дополнительно

е 

оборудование 

и параметры 

На борту судна имеются три 

ковша объемами: 3 м3, 7 м3 и 8,5 м3. 

Грузовая площадка на палубе 

площадью 250  м2 для перевозки 

палубного груза массой не более 500 тонн 
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Самоотвозная шаланда проекта Р1650М или ШС-ДЛ 

Фото 

судна 

 

Класс 

судна 
 KM*L2 R1 Hopper 

Длина 

судна, м 
53,2 

Ширина 

судна, м 
11 

Высота 

борта, м 
4,44 

Максимал

ьная/ 

минималь

ная 

осадка, м 

3,7/2,7 

Скорость 

хода, 

узлов 

7 

Дедвейт, 

тонн 
1 068 

Валовая 745 

https://www.rosmorport.ru/upload/medialibrary/867/slavyanskaya.jpg
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вместимос

ть, тонн 

Район 

плавания 
L2 R1 

Автономн

ость, суток 
30 (по судовым запасам) 

Вместимо

сть 

грузового 

трюма, м3 

600 

Экипаж, 

чел. 
15 
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All information in this datasheet is intended for information only. Figures may vary depending on final configuration of the vessel. 

 

DIMENSIONS 
Length o.a.(excl bow coupling) 73.00 m 
Length b.p.p. 69.00 m 
Beam moulded 18.40 m 
Depth moulded 7.40 m 

Draught (summer) 4.10 m 
Draught (dredging) 4.70 m 
Deadweight (dredging) 3,350 t 

Hopper volume (top overflow) 2,200 m3 

  

TANK CAPACITIES 
Fuel oil (service) 295 m3 
Potable water (service) 40 m3 
Sewage 20 m3 

Urea 17 m3 
  

PERFORMANCES 

Speed (dredging draught) 11.2 kn 

Dredging depth 20 m 

Rainbow distance 50 m (option) 
Discharge distance 2,000 m (option) 
  

MAIN MACHINERY 

Total installed diesel power 3,100 kW (3 pcs) 

Main engines PS: 1,350 kW @ 1,600 RPM 
SB: 1,350 kW @ 1,600 RPM 

Propulsion power 2x 1,200 kW 
Propellers 2x 2,100 mm, CPP, in nozzle 
Bow thruster 1x electrical driven, transverse tunnel 

thruster, 300 kW 
  

DREDGE SYSTEM    

Trailing suction system 1x 600 mm trailing suction pipe 
1x dredge pump 

1x adjustable overflow 
1x light mixture overboard 

Discharge system 5x rod actuated bottom doors 
Supporting systems 2x jet water pumps, each 175 kW 
Monitoring system DDM5.0 

Non-nuclear production meter 

 

GENERAL 
Basic functions Trailing suction dredging 

Classification society 

Notation 

Bureau Veritas 

I, Hull, Mach, Hopper Dredger, unrestricted navigation – dredging within 15 miles from shore or within 20 miles from port,  
AUT-UMS,  COMF-NOISE 3, GREEN PASSPORT 

ELECTRICAL SYSTEM 
Networks 690V/400V/230V @ 50 Hz 
Generator 1x 680 kVA 
Auxiliary generator set 1x 470 kVA 
Emergency generator set 1x 110 kVA 
  

DECK EQUIPMENT 

Anchor winch 2x hydraulic driven 
Capstan 2x hydraulic driven, 5t pull 

Davit 1x combined stores and life raft davit 
1x combined rescue boat and life raft davit 

  

ACCOMMODATION 

Crew 14 persons (or 13 with a hospital), MLC compliant 
  

NAUTICAL AND COMMUNICATION EQUIPMENT 

Radar system 1x X-band 
1x S-band 

GMDSS Area A3 
Camera system CCTV 
Remote monitoring Damen Triton 

  

OPTIONS  

The Damen TSHD series are of a modular design to enable customization of the vessel. 
Optional systems can be added or omitted to meet specific client requirements. 
  

Main options comprise:  
Discharge system Self-emptying system with bow coupling 
Discharge system Additional booster station installed on board 

Dredge system Fixed separate rainbow nozzle 
Dredge system Degassing installation 

Accommodation Crew increase to maximum of 21 
Deck crane 1x 7.0 t @ 15.5 m 
Additional class notations CLEANSHIP 

ULEV 
  

Other options upon request 
  

TRAILING SUCTION HOPPER DREDGER 2000 
Damen TSHD series 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ 

ОДНОЧЕРПАКОВЫМ ЗЕМСНАРЯДОМ И СТРЗ 

Ведомость 1.  Канал и маневровая акватория 

Одночерпаковый земснаряд  17 м3 

Проектная отметка дна, 

БС77 
-17,80 

    Группа грунта  

№ 

п/п 
Наименование показателей Обоснование 

Ед. 

изм 
1 группа 2 группа 3 группа 

1 Состав земкаравана: 
     

1.1. Земснаряд одночерпаковый  
шт 1 1 1 

  объем ковша  
 

м3 17,00 17,00 17,00 

1.2. 
Шаланда самоотвозная, 

вместимость трюма 600 м3  
шт 3 3 3 

2 
Расстояние до подводной свалки 

грунта  
км 11,00 11,00 11,00 

3 
Объем разрабатываемого грунта 

одночерпаковый З/С  
м3 44271,00 16833,00 18025,00 

       
    

     

1. 
Часовая производительность 

одночерпакового земснаряда - q 

РД 31.74.08-94 , 

ф.186 
м3/час 140,90 140,90 127,19 

2. 
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 

РД 31.74.08-94 

ф.184    Vгр/ Кр* 

Wгр 
 

0,86 0,86 0,79 

  
Объем грунта в ковше по замерам 

- Vгр  
м3 16,15 16,15 16,15 

  
Коэффициент разрыхления грунта 

- Кр   
1,10 1,10 1,20 

  Вместимость ковша - Wгр 
 

м3 17,00 17,00 17,00 

3. 

Производительность грейферного 

(или одночерпакового) 

земснаряда за цикл - qц 

РД 31.74.09-96             

Wгр х Кr / tц 
м3/час 199,45 199,45 173,04 

  Вместимость ковша - Wгр 
 

м3 17,00 17,00 17,00 

  
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 
п.2 

 
0,86 0,86 0,79 

  
Продолжительность цикла 

одночерпакового земснаряда - tц 
РД 31.74.08-94 час 0,07 0,07 0,08 

4. 

Коэффициент использования 

рабочего периода (КИРП) 

земснаряда - Квр 

(1 - t0мп - t0пр) / 

(1+t0ншб)  
0,87 0,87 0,87 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     
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Относительная 

продолжительность стоянки по 

гидрометеорологическим 

причинам - t0мп 

табл.8 ВНЗиГШ 
 

0,07 0,07 0,07 

  

Относительная 

продолжительность прочих 

планируемых ежесуточно 

остановок земснаряда - t0пр 

табл.9 ВНЗиГШ 
 

0,06 0,06 0,06 

  

Относительная 

продолжительность ожидания 

подхода шаланды - t0ншб 

п.5 
 

0,00 0,00 0,00 

5. 

Относительная 

продолжительность ожидания 

подхода шаланды - t0ншб 

(qц / (nф х Wн)) х 

(tц-nф х tп)  
-0,250 -0,223 -0,204 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Производительность 

одночерпакового земснаряда за 

цикл - qц 

п.3 м3/час 199,45 199,45 173,04 

  
Количество шаланд в составе 

каравана - nф  
шт 2,00 2,00 2,00 

  
Норма загрузки трюма шаланды - 

Wн 

СтО 2019-04-22 

табл. 3.3 РД 

31.74.08-94 

табл.5, 6 

м3 540,00 510,00 450,00 

  
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 
п.6 час 6,31 6,10 6,02 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 3,83 3,62 3,54 

6. 
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 

(tх + tпш + tраз 

+tп) 
час 6,31 6,10 6,02 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
п.7 час 2,18 2,18 2,18 

  

Продолжительность подхода, 

швартовки и отхода от земснаряда 

- tпш 

РД 31.74.09-96 

табл.62 
час 0,20 0,20 0,20 

  
Продолжительность разгрузки 

шаланды - tраз 

РД 31.74.09-96 

табл.63 
час 0,10 0,10 0,10 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
Wн / q час 3,83 3,62 3,54 

7. 
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
Rо * rкм*к час 2,18 2,18 2,18 

    
РД 31.74.09-96 

п.8.3, п.8,4     

  Расстояние до отвала грунта - Rо 
 

км 11,00 11,00 11,00 

  
Норма времени на 1 км отвозки 

грунта и возвращение - rкм 

РД 31.74.09-96 

табл.59 
час 0,18 0,18 0,18 

  
Коэффициент на ограничение 

скорости - к 
табл.60 

 
1,10 1,10 1,10 
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8. 

Количество шаланд, 

обеспечивающее бесперебойную 

работу земснаряда - К 

tц / tп шт 1,65 1,68 1,70 

  
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 
п.6 час 6,31 6,10 6,02 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 3,83 3,62 3,54 

9. 
Суточная выработка 

одночерпакового земснаряда - Qс 
24 х q х Квр м3/сут 2942,05 2942,05 2655,65 

    
РД 31.74.08-94 

раз.7.3     

10. Объем разрабатываемого грунта 
 

м3 44 271,00 16 833,00 18 025,00 

11 
Продолжительность рабочего 

времени  
п.10/п.9 сут 15,05 5,72 6,79 

12 
Количество сбросов по типам 

шаланд с участка  
шт 82 34 41 

 

 

Итого разрабатываемого грунта – 79,13 тыс.м3. 

Продолжительность работ – 28 сут. 

Количество сбросов шаланд – 157. 

Чистое время работы источника мутности- 306,36 ч 

 

Ведомость 2.  Акваотрия причалов №1 и №2 (без прикордонной зоны) 

Одночерпаковый земснаряд  17 м3 

Проектная отметка дна, 

БС77 
-17,80 

  
Группа грунта 

№ 

п/п 
Наименование показателей Обоснование 

Ед. 

изм 
1 группа 

2 

группа 
3 группа 

1 Состав земкаравана: 
     

1.1. Земснаряд одночерпаковый  
шт 1 1 1 

  объем ковша  
 

м3 17,00 17,00 17,00 

1.2. 
Шаланда самоотвозная, 

вместимость трюма 600 м3  
шт 3 3 3 

2 
Расстояние до подводной свалки 

грунта  
км 11,00 11,00 11,00 

3 
Объем разрабатываемого грунта 

одночерпаковый З/С  
м3 16394,00 1957,00 34836,00 
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1. 
Часовая производительность 

одночерпакового земснаряда - q 

РД 31.74.08-94 , 

ф.186 
м3/час 106,94 106,94 98,70 

2. 
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 

РД 31.74.08-94 

ф.184    Vгр/ Кр* 

Wгр 
 

0,86 0,86 0,79 

  
Объем грунта в ковше по замерам - 

Vгр  
м3 16,15 16,15 16,15 

  
Коэффициент разрыхления грунта - 

Кр   
1,10 1,10 1,20 

  Вместимость ковша - Wгр 
 

м3 17,00 17,00 17,00 

3. 

Производительность грейферного 

(или одночерпакового) земснаряда 

за цикл - qц 

РД 31.74.09-96             

Wгр х Кr / tц 
м3/час 192,90 192,90 167,65 

  Вместимость ковша - Wгр 
 

м3 17,00 17,00 17,00 

  
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 
п.2 

 
0,86 0,86 0,79 

  
Продолжительность цикла 

одночерпакового земснаряда - tц 
РД 31.74.08-94 час 0,08 0,08 0,08 

4. 

Коэффициент использования 

рабочего периода (КИРП) 

земснаряда - Квр 

(1 - t0мп - t0пр) / 

(1+t0ншб)  
0,87 0,87 0,87 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Относительная продолжительность 

стоянки по 

гидрометеорологическим 

причинам - t0мп 

табл.8 ВНЗиГШ 
 

0,07 0,07 0,07 

  

Относительная продолжительность 

прочих планируемых ежесуточно 

остановок земснаряда - t0пр 

табл.9 ВНЗиГШ 
 

0,06 0,06 0,06 

  

Относительная продолжительность 

ожидания подхода шаланды - 

t0ншб 

п.5 
 

0,00 0,00 0,00 

5. 

Относительная продолжительность 

ожидания подхода шаланды - 

t0ншб 

(qц / (nф х Wн)) х 

(tц-nф х tп)  
-0,459 -0,433 -0,388 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Производительность 

одночерпакового земснаряда за 

цикл - qц 

п.3 м3/час 192,90 192,90 167,65 

  
Количество шаланд в составе 

каравана - nф  
шт 2,00 2,00 2,00 

  
Норма загрузки трюма шаланды - 

Wн 

СтО 2019-04-22 

табл. 3.3 РД 

31.74.08-94 

табл.5, 6 

м3 540,00 510,00 450,00 

  
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 
п.6 час 7,53 7,25 7,04 
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Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 5,05 4,77 4,56 

6. 
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 

(tх + tпш + tраз 

+tп) 
час 7,53 7,25 7,04 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
п.7 час 2,18 2,18 2,18 

  

Продолжительность подхода, 

швартовки и отхода от земснаряда 

- tпш 

РД 31.74.09-96 

табл.62 
час 0,20 0,20 0,20 

  
Продолжительность разгрузки 

шаланды - tраз 

РД 31.74.09-96 

табл.63 
час 0,10 0,10 0,10 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
Wн / q час 5,05 4,77 4,56 

7. 
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
Rо * rкм*к час 2,18 2,18 2,18 

    
РД 31.74.09-96 

п.8.3, п.8,4     

  Расстояние до отвала грунта - Rо 
 

км 11,00 11,00 11,00 

  
Норма времени на 1 км отвозки 

грунта и возвращение - rкм 

РД 31.74.09-96 

табл.59 
час 0,18 0,18 0,18 

  
Коэффициент на ограничение 

скорости - к 
табл.60 

 
1,10 1,10 1,10 

8. 

Количество шаланд, 

обеспечивающее бесперебойную 

работу земснаряда - К 

tц / tп шт 1,49 1,52 1,54 

  
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 
п.6 час 7,53 7,25 7,04 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 5,05 4,77 4,56 

9. 
Суточная выработка 

одночерпакового земснаряда - Qс 
24 х q х Квр м3/сут 2232,99 2232,99 2060,88 

    
РД 31.74.08-94 

раз.7.3     

10. Объем разрабатываемого грунта 
 

м3 16 394,00 1 957,00 34 836,00 

11 
Продолжительность рабочего 

времени  
п.10/п.9 сут 7,34 0,88 16,90 

12 
Количество сбросов по типам 

шаланд с участка  
шт 31 4 78 

 

Итого разрабатываемого грунта – 53,19 тыс.м3. 

Продолжительность работ – 26 сут. 

Количество сбросов шаланд – 113. 

Чистое время работы источника мутности- 95,13 ч 

 



 

 

 
  

 

В
за

м
.и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

        

6-013-21-п-ПОС 

Лист 

      65 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

  



 

 

 
  

 

В
за

м
.и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

        

6-013-21-п-ПОС 

Лист 

      66 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

Ведомость 3. Причал №3. 

 

Одночерпаковый земснаряд, 

17 м3 

Проектная отметка дна 

БС77, м 
-10,10 

    
Группа грунта 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
Обоснование 

Ед. 

изм 
1 группа 2 группа 3 группа 

1 Состав земкаравана:   
    

1.1. Земснаряд одночерпаковый   шт 1 1 1 

  объем ковша    м3 17,00 17,00 17,00 

1.2. 
Шаланда самоотвозная, 

вместимость трюма 600 м3 
  шт 3 3 3 

2 
Расстояние до подводной 

свалки грунта 
  км 11,00 11,00 11,00 

3 
Объем разрабатываемого 

грунта одночерпаковый З/С 
  м3 0,00 24696,00 1049,00 

             
    

1. 

Часовая 

производительность 

одночерпакового 

земснаряда - q 

РД 31.74.08-94 

, ф.186 
м3/час 102,78 102,78 95,98 

2. 

Коэффициент 

использования вместимости 

ковша - Кr 

РД 31.74.08-94 

ф.184    Vгр/ 

Кр* Wгр 
 

0,86 0,86 0,79 

  
Объем грунта в ковше по 

замерам - Vгр 
  м3 16,15 16,15 16,15 

  
Коэффициент разрыхления 

грунта - Кр 
  

 
1,10 1,10 1,20 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 17,00 

3. 

Производительность 

грейферного (или 

одночерпакового) 

земснаряда за цикл - qц 

РД 31.74.09-96             

Wгр х Кr / tц  
м3/час 239,59 239,59 205,65 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 17,00 

  

Коэффициент 

использования вместимости 

ковша - Кr 

п.2 
 

0,86 0,86 0,79 

  

Продолжительность цикла 

одночерпакового 

земснаряда - tц 

РД 31.74.08-94 час 0,06 0,06 0,07 

4. 

Коэффициент 

использования рабочего 

периода (КИРП) земснаряда 

- Квр 

(1 - t0мп - 

t0пр) / 

(1+t0ншб) 
 

0,87 0,87 0,87 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Относительная 

продолжительность стоянки 

по гидрометеорологическим 

причинам - t0мп 

табл.8 

ВНЗиГШ  
0,07 0,07 0,07 

  

Относительная 

продолжительность прочих 

планируемых ежесуточно 

остановок земснаряда - t0пр 

табл.9 

ВНЗиГШ  
0,06 0,06 0,06 

  Относительная п.5 
 

0,00 0,00 0,00 
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продолжительность 

ожидания подхода шаланды 

- t0ншб 

5. 

Относительная 

продолжительность 

ожидания подхода шаланды 

- t0ншб 

(qц / (nф х 

Wн)) х (tц-nф 

х tп) 
 

-0,616 -0,583 -0,505 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Производительность 

одночерпакового 

земснаряда за цикл - qц 

п.3 м3/час 239,59 239,59 205,65 

  
Количество шаланд в 

составе каравана - nф 
  шт 2,00 2,00 2,00 

  
Норма загрузки трюма 

шаланды - Wн 

СтО 2019-04-

22 табл. 3.3 РД 

31.74.08-94 

табл.5, 6 

м3 540,00 510,00 450,00 

  
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 
п.6 час 7,73 7,44 7,17 

  
Продолжительность 

погрузки шаланды - tп 
п.6 час 5,25 4,96 4,69 

6. 
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 

(tх + tпш + tраз 

+tп) 
час 7,73 7,44 7,17 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Продолжительность 

ходового времени шаланды 

- tх 

п.7 час 2,18 2,18 2,18 

  

Продолжительность 

подхода, швартовки и 

отхода от земснаряда - tпш 

РД 31.74.09-96 

табл.62 
час 0,20 0,20 0,20 

  
Продолжительность 

разгрузки шаланды - tраз 

РД 31.74.09-96 

табл.63 
час 0,10 0,10 0,10 

  
Продолжительность 

погрузки шаланды - tп 
Wн / q час 5,25 4,96 4,69 

7. 

Продолжительность 

ходового времени шаланды 

- tх 

Rо * rкм*к час 2,18 2,18 2,18 

    
РД 31.74.09-96 

п.8.3, п.8,4     

  
Расстояние до отвала грунта 

- Rо 
  км 11,00 11,00 11,00 

  

Норма времени на 1 км 

отвозки грунта и 

возвращение - rкм 

РД 31.74.09-96 

табл.59 
час 0,18 0,18 0,18 

  
Коэффициент на 

ограничение скорости - к 
табл.60 

 
1,10 1,10 1,10 

8. 

Количество шаланд, 

обеспечивающее 

бесперебойную работу 

земснаряда - К 

tц / tп шт 1,47 1,50 1,53 

  
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 
п.6 час 7,73 7,44 7,17 
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Продолжительность 

погрузки шаланды - tп 
п.6 час 5,25 4,96 4,69 

9. 

Суточная выработка 

одночерпакового 

земснаряда - Qс 

24 х q х Квр м3/сут 2146,10 2146,10 2004,17 

    
РД 31.74.08-94 

раз.7.3     

10. 
Объем разрабатываемого 

грунта 
  м3 0,00 24 696,00 1 049,00 

11 
Продолжительность 

рабочего времени  
п.10/п.9 сут 0,00 11,51 0,52 

12 
Количество сбросов по 

типам шаланд с участка 
  шт 0 49 3 

 

Итого разрабатываемого грунта – 25,745 тыс.м3. 

Продолжительность работ – 13 сут. 

Количество сбросов шаланд – 52. 

Чистое время работы источника мутности- 103,07 ч 

 

Ведомость 4. Причал  портофлота 

 
Одночерпаковый земснаряд, 17 м3 

Проектная отметка дна 

БС77, м 
-7,20 

    
Группа грунта 

№ 

п/п 
Наименование показателей Обоснование 

Ед. 

изм 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

1 Состав земкаравана:   
    

1.1. Земснаряд одночерпаковый   шт 1 1 1 

  объем ковша    м3 17,00 17,00 17,00 

1.2. 
Шаланда самоотвозная, 

вместимость трюма 600 м3 
  шт 3 3 3 

2 
Расстояние до подводной свалки 

грунта 
  км 11,00 11,00 11,00 

3 
Объем разрабатываемого грунта 

одночерпаковый З/С 
  м3 0,00 8464,00 1327,00 

       
      

    

1. 
Часовая производительность 

одночерпакового земснаряда - q 

РД 31.74.08-94 , 

ф.186 
м3/час 105,05 105,05 98,14 

2. 
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 

РД 31.74.08-94 

ф.184    Vгр/ Кр* 

Wгр 
 

0,86 0,86 0,79 

  
Объем грунта в ковше по замерам - 

Vгр 
  м3 16,15 16,15 16,15 

  
Коэффициент разрыхления грунта - 

Кр 
  

 
1,10 1,10 1,20 



 

 

 
  

 

В
за

м
.и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

        

6-013-21-п-ПОС 

Лист 

      69 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 17,00 

3. 

Производительность грейферного 

(или одночерпакового) земснаряда 

за цикл - qц 

РД 31.74.09-96             

Wгр х Кr / tц  
м3/час 252,29 252,29 215,81 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 17,00 

  
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 
п.2 

 
0,86 0,86 0,79 

  
Продолжительность цикла 

одночерпакового земснаряда - tц 
РД 31.74.08-94 час 0,06 0,06 0,06 

4. 

Коэффициент использования 

рабочего периода (КИРП) 

земснаряда - Квр 

(1 - t0мп - t0пр) / 

(1+t0ншб)  
0,87 0,87 0,87 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Относительная продолжительность 

стоянки по 

гидрометеорологическим причинам 

- t0мп 

табл.8 ВНЗиГШ 
 

0,07 0,07 0,07 

  

Относительная продолжительность 

прочих планируемых ежесуточно 

остановок земснаряда - t0пр 

табл.9 ВНЗиГШ 
 

0,06 0,06 0,06 

  
Относительная продолжительность 

ожидания подхода шаланды - t0ншб 
п.5 

 
0,00 0,00 0,00 

5. 
Относительная продолжительность 

ожидания подхода шаланды - t0ншб 

(qц / (nф х Wн)) х 

(tц-nф х tп)  
-0,622 -0,588 -0,505 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Производительность 

одночерпакового земснаряда за цикл 

- qц 

п.3 м3/час 252,29 252,29 215,81 

  
Количество шаланд в составе 

каравана - nф 
  шт 2,00 2,00 2,00 

  
Норма загрузки трюма шаланды - 

Wн 

СтО 2019-04-22 

табл. 3.3 РД 

31.74.08-94 табл.5, 

6 

м3 540,00 510,00 450,00 

  
Продолжительность цикла шаланды 

- tц 
п.6 час 7,62 7,33 7,06 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 5,14 4,85 4,59 

6. 
Продолжительность цикла шаланды 

- tц 

(tх + tпш + tраз 

+tп) 
час 7,62 7,33 7,06 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
п.7 час 2,18 2,18 2,18 
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Продолжительность подхода, 

швартовки и отхода от земснаряда - 

tпш 

РД 31.74.09-96 

табл.62 
час 0,20 0,20 0,20 

  
Продолжительность разгрузки 

шаланды - tраз 

РД 31.74.09-96 

табл.63 
час 0,10 0,10 0,10 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
Wн / q час 5,14 4,85 4,59 

7. 
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
Rо * rкм*к час 2,18 2,18 2,18 

    
РД 31.74.09-96 

п.8.3, п.8,4     

  Расстояние до отвала грунта - Rо   км 11,00 11,00 11,00 

  
Норма времени на 1 км отвозки 

грунта и возвращение - rкм 

РД 31.74.09-96 

табл.59 
час 0,18 0,18 0,18 

  
Коэффициент на ограничение 

скорости - к 
табл.60 

 
1,10 1,10 1,10 

8. 

Количество шаланд, 

обеспечивающее бесперебойную 

работу земснаряда - К 

tц / tп шт 1,48 1,51 1,54 

  
Продолжительность цикла шаланды 

- tц 
п.6 час 7,62 7,33 7,06 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 5,14 4,85 4,59 

9. 
Суточная выработка 

одночерпакового земснаряда - Qс 
24 х q х Квр м3/сут 2193,45 2193,45 2049,23 

    
РД 31.74.08-94 

раз.7.3     

10. Объем разрабатываемого грунта   м3 0,00 8 464,00 1 327,00 

11 
Продолжительность рабочего 

времени  
п.10/п.9 сут 0,00 3,86 0,65 

12 
Количество сбросов по типам 

шаланд с участка 
  шт 0 17 3 

Итого разрабатываемого грунта – 9,791 тыс.м3. 

Продолжительность работ – 5 сут. 

Количество сбросов шаланд – 20. 

Чистое время работы источника мутности- 33,55 ч 

Ведомость 5. 10 метровая зона причалов 1,2 в  5 и 10 год работ 

 
Одночерпаковый земснаряд, 17 м3 

Проектная отметка дна 

БС77, м 
-17,80 

    
Группа грунта 

№ 

п/п 
Наименование показателей Обоснование 

Ед. 

изм 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

1 Состав земкаравана:   
    

1.1. Земснаряд одночерпаковый   шт 1 1 1 

  объем ковша    м3 17,00 17,00 17,00 
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1.2. 
Шаланда самоотвозная, вместимость 

трюма 600 м3 
  шт 3 3 3 

2 
Расстояние до подводной свалки 

грунта 
  км 11,00 11,00 11,00 

3 
Объем разрабатываемого грунта 

одночерпаковый З/С 
  м3 533,00 320,00 0,00 

       
      

    

1. 
Часовая производительность 

одночерпакового земснаряда - q 

РД 31.74.08-94 , 

ф.186 
м3/час 95,67 95,67 89,22 

2. 
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 

РД 31.74.08-94 

ф.184    Vгр/ Кр* 

Wгр 
 

0,86 0,86 0,79 

  
Объем грунта в ковше по замерам - 

Vгр 
  м3 16,15 16,15 16,15 

  
Коэффициент разрыхления грунта - 

Кр 
  

 
1,10 1,10 1,20 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 17,00 

3. 

Производительность грейферного 

(или одночерпакового) земснаряда за 

цикл - qц 

РД 31.74.09-96             

Wгр х Кr / tц  
м3/час 204,19 204,19 176,92 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 17,00 

  
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 
п.2 

 
0,86 0,86 0,79 

  
Продолжительность цикла 

одночерпакового земснаряда - tц 
РД 31.74.08-94 час 0,07 0,07 0,08 

4. 

Коэффициент использования 

рабочего периода (КИРП) 

земснаряда - Квр 

(1 - t0мп - t0пр) / 

(1+t0ншб)  
0,87 0,87 0,87 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Относительная продолжительность 

стоянки по гидрометеорологическим 

причинам - t0мп 

табл.8 ВНЗиГШ 
 

0,07 0,07 0,07 

  

Относительная продолжительность 

прочих планируемых ежесуточно 

остановок земснаряда - t0пр 

табл.9 ВНЗиГШ 
 

0,06 0,06 0,06 

  
Относительная продолжительность 

ожидания подхода шаланды - t0ншб 
п.5 

 
0,00 0,00 0,00 

5. 
Относительная продолжительность 

ожидания подхода шаланды - t0ншб 

(qц / (nф х Wн)) х 

(tц-nф х tп)  
-0,599 -0,571 -0,504 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     
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Производительность 

одночерпакового земснаряда за цикл 

- qц 

п.3 м3/час 204,19 204,19 176,92 

  
Количество шаланд в составе 

каравана - nф 
  шт 2,00 2,00 2,00 

  
Норма загрузки трюма шаланды - 

Wн 

СтО 2019-04-22 

табл. 3.3 РД 

31.74.08-94 табл.5, 

6 

м3 540,00 510,00 450,00 

  
Продолжительность цикла шаланды 

- tц 
п.6 час 8,12 7,81 7,52 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 5,64 5,33 5,04 

6. 
Продолжительность цикла шаланды 

- tц 
(tх + tпш + tраз +tп) час 8,12 7,81 7,52 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
п.7 час 2,18 2,18 2,18 

  

Продолжительность подхода, 

швартовки и отхода от земснаряда - 

tпш 

РД 31.74.09-96 

табл.62 
час 0,20 0,20 0,20 

  
Продолжительность разгрузки 

шаланды - tраз 

РД 31.74.09-96 

табл.63 
час 0,10 0,10 0,10 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
Wн / q час 5,64 5,33 5,04 

7. 
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
Rо * rкм*к час 2,18 2,18 2,18 

    
РД 31.74.09-96 

п.8.3, п.8,4     

  Расстояние до отвала грунта - Rо   км 11,00 11,00 11,00 

  
Норма времени на 1 км отвозки 

грунта и возвращение - rкм 

РД 31.74.09-96 

табл.59 
час 0,18 0,18 0,18 

  
Коэффициент на ограничение 

скорости - к 
табл.60 

 
1,10 1,10 1,10 

8. 

Количество шаланд, 

обеспечивающее бесперебойную 

работу земснаряда - К 

tц / tп шт 1,44 1,46 1,49 

  
Продолжительность цикла шаланды 

- tц 
п.6 час 8,12 7,81 7,52 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 5,64 5,33 5,04 

9. 
Суточная выработка 

одночерпакового земснаряда - Qс 
24 х q х Квр м3/сут 1997,52 1997,52 1862,99 

    
РД 31.74.08-94 

раз.7.3     

10. Объем разрабатываемого грунта   м3 533,00 320,00 0,00 

11 
Продолжительность рабочего 

времени  
п.10/п.9 сут 0,27 0,16 0,00 
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12 
Количество сбросов по типам 

шаланд с участка 
  шт 1 1 0 

Итого разрабатываемого грунта – 0,853 тыс.м3. 

Продолжительность работ – 1 сут. 

Количество сбросов шаланд – 2. 

Чистое время работы источника мутности- 4,18 ч 

Ведомость 6. 10 метровая зона причалов 1,2 в первые три года работ 

 
Одночерпаковый земснаряд, 17 м3 

Проектная отметка дна 

БС77, м 
-17,80 

    
Группа грунта 

№ 

п/п 
Наименование показателей Обоснование 

Ед. 

изм 
1 группа 

2 

группа 

3 

группа 

1 Состав земкаравана:   
    

1.1. Земснаряд одночерпаковый   шт 1 1 1 

  объем ковша    м3 17,00 17,00 17,00 

1.2. 
Шаланда самоотвозная, 

вместимость трюма 600 м3 
  шт 3 3 3 

2 
Расстояние до подводной свалки 

грунта 
  км 11,00 11,00 11,00 

3 
Объем разрабатываемого грунта 

одночерпаковый З/С 
  м3 14806,00 2500,00 9286,00 

       
      

    

1. 
Часовая производительность 

одночерпакового земснаряда - q 

РД 31.74.08-94 , 

ф.186 
м3/час 95,67 95,67 89,22 

2. 
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 

РД 31.74.08-94 

ф.184    Vгр/ Кр* 

Wгр 
 

0,86 0,86 0,79 

  
Объем грунта в ковше по замерам - 

Vгр 
  м3 16,15 16,15 16,15 

  
Коэффициент разрыхления грунта - 

Кр 
  

 
1,10 1,10 1,20 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 17,00 

3. 

Производительность грейферного 

(или одночерпакового) земснаряда 

за цикл - qц 

РД 31.74.09-96             

Wгр х Кr / tц  
м3/час 204,19 204,19 176,92 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 17,00 

  
Коэффициент использования 

вместимости ковша - Кr 
п.2 

 
0,86 0,86 0,79 

  
Продолжительность цикла 

одночерпакового земснаряда - tц 
РД 31.74.08-94 час 0,07 0,07 0,08 
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4. 

Коэффициент использования 

рабочего периода (КИРП) 

земснаряда - Квр 

(1 - t0мп - t0пр) / 

(1+t0ншб)  
0,87 0,87 0,87 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Относительная продолжительность 

стоянки по 

гидрометеорологическим причинам 

- t0мп 

табл.8 ВНЗиГШ 
 

0,07 0,07 0,07 

  

Относительная продолжительность 

прочих планируемых ежесуточно 

остановок земснаряда - t0пр 

табл.9 ВНЗиГШ 
 

0,06 0,06 0,06 

  

Относительная продолжительность 

ожидания подхода шаланды - 

t0ншб 

п.5 
 

0,00 0,00 0,00 

5. 

Относительная продолжительность 

ожидания подхода шаланды - 

t0ншб 

(qц / (nф х Wн)) х 

(tц-nф х tп)  
-0,599 -0,571 -0,504 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  

Производительность 

одночерпакового земснаряда за 

цикл - qц 

п.3 м3/час 204,19 204,19 176,92 

  
Количество шаланд в составе 

каравана - nф 
  шт 2,00 2,00 2,00 

  
Норма загрузки трюма шаланды - 

Wн 

СтО 2019-04-22 

табл. 3.3 РД 

31.74.08-94 табл.5, 

6 

м3 540,00 510,00 450,00 

  
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 
п.6 час 8,12 7,81 7,52 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 5,64 5,33 5,04 

6. 
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 

(tх + tпш + tраз 

+tп) 
час 8,12 7,81 7,52 

    
РД 31.74.08-94 

прил.3 п.4     

  
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
п.7 час 2,18 2,18 2,18 

  

Продолжительность подхода, 

швартовки и отхода от земснаряда - 

tпш 

РД 31.74.09-96 

табл.62 
час 0,20 0,20 0,20 

  
Продолжительность разгрузки 

шаланды - tраз 

РД 31.74.09-96 

табл.63 
час 0,10 0,10 0,10 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
Wн / q час 5,64 5,33 5,04 

7. 
Продолжительность ходового 

времени шаланды - tх 
Rо * rкм*к час 2,18 2,18 2,18 

    
РД 31.74.09-96 

п.8.3, п.8,4     

  Расстояние до отвала грунта - Rо   км 11,00 11,00 11,00 



 

 

 
  

 

В
за

м
.и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

        

6-013-21-п-ПОС 

Лист 

      75 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

  
Норма времени на 1 км отвозки 

грунта и возвращение - rкм 

РД 31.74.09-96 

табл.59 
час 0,18 0,18 0,18 

  
Коэффициент на ограничение 

скорости - к 
табл.60 

 
1,10 1,10 1,10 

8. 

Количество шаланд, 

обеспечивающее бесперебойную 

работу земснаряда - К 

tц / tп шт 1,44 1,46 1,49 

  
Продолжительность цикла 

шаланды - tц 
п.6 час 8,12 7,81 7,52 

  
Продолжительность погрузки 

шаланды - tп 
п.6 час 5,64 5,33 5,04 

9. 
Суточная выработка 

одночерпакового земснаряда - Qс 
24 х q х Квр м3/сут 1997,52 1997,52 1862,99 

    
РД 31.74.08-94 

раз.7.3     

10. Объем разрабатываемого грунта   м3 14 806,00 2 500,00 9 286,00 

11 
Продолжительность рабочего 

времени  
п.10/п.9 сут 7,41 1,25 4,98 

12 
Количество сбросов по типам 

шаланд с участка 
  шт 28 5 21 

 

Итого разрабатываемого грунта – 26,592 тыс.м3. 

Продолжительность работ – 14 сут. 

Количество сбросов шаланд – 54. 

Чистое время работы источника мутности- 84,75 ч 
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 Расчет производительности СТРЗ 

по типам грунтов     

Земснаряд  СТРЗ 2000 м3 Расчет по РД 31.74.09-96 
    

Гра

н. 

клас

с 

Тип 

грун

та 

коэф. 

Камн

и 

коэф

. 

длин

ы 

Qs, 

м3/сут 

Производ

ительнос

ть по 

грунту, 

м3/час 

Sп, км 

Норма 

загрузки 

трюма, 

по табл. 

39 - 56, 

куб. 

м.Wn, м3 

Ks Кп 

Факт. 

производ

и-

тельность

, м3/час 

Расч. 

сут. 

вырабо

тка 

м3/сут 

- 
8 

ИГЭ 
1 0,6 6659 326 14,30 528 1,84 1 177,47 3620,60 

IIIп 
6,18 

ИГЭ 
1 0,6 4433 217 14,30 1140 1,26 1 172,57 3522,44 

IV 
9 

ИГЭ 
1 0,6 3657 179 14,30 1108 1,22 1 146,61 2998,65 

IIIc 
5 

ИГЭ 
1 0,6 7690 377 14,30 1249 1,41 1 267,36 5456,18 

VI 

11, 

20 

ИГЭ 

1 0,6 2372 116 14,30 969 1,16 1 99,59 2040,30 

V 

10, 

12 

ИГЭ 

1 0,6 3570 175 14,30 286 1,83 1 95,43 1951,20 

IV 

гр 

4 

ИГЭ 
0,85 0,6 4913 241 14,30 977 1,33 1 180,39 3681,62 

 

 

Ведомость 7.  Канал и маневровая акватория СТРЗ 

Тип грунта 
Объем,  

тыс. м3 

Расстояние до 

отвала, км 

Расчетная 

суточная  

выработка, 

м3/сут. 

Время работ, сут 

число 

сбросов , 

раз 

8 ИГЭ 44,27 11,0 3620,6 12,23 84 

6,18 ИГЭ 4,32 11,0 5456,2 0,79 4 

9 ИГЭ 11,83 11,0 2040,3 5,80 11 

5 ИГЭ 0,00 11,0 1951,2 0,00 0 

11, 20 ИГЭ 7,32 11,0 2040,3 3,59 8 

10, 12 ИГЭ 10,70 11,0 1951,2 5,48 38 

4 ИГЭ 0,68 11,0 3681,6 0,18 1 

Всего 79,13 
  

29,0 146 
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Ведомость 8.  Акватория причалов №1 и №2 (без прикордонной зоны) 

Тип грунта 
Объем,  

тыс. м3 

Расстояние до 

отвала, км 

Расчетная 

суточная  

выработка, 

м3/сут. 

Время работ, сут 

число 

сбросов , 

раз 

8 ИГЭ 16,39 11,0 3620,6 4,53 32 

6,18 ИГЭ 1,82 11,0 5456,2 0,33 2 

9 ИГЭ 0,14 11,0 2040,3 0,07 1 

5 ИГЭ 0,00 11,0 1951,2 0,00 0 

11, 20 ИГЭ 14,74 11,0 2040,3 7,23 16 

10, 12 ИГЭ 20,09 11,0 1951,2 10,30 71 

4 ИГЭ 0,00 11,0 3681,6 0,00 0 

Всего 53,19 
  

23,0 122 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 
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Наименование 

элементов 

акватории 

 

Схема 

работ 

 

1год 2 год 3 год 4 год 

5год 

6 год 7 год 8 год 9 год 

10 год 

Схема1 Схема2 Схема1 Схема 2 

Канал и 

маневровая 

акватория 

1 
    

28 дн.   
 

 
 

28 дн.  

2      29 дн.      29 дн. 

Акватория 

причалов 1 и 2 

1 
    

26 дн.   
 

 
 

26 дн.  

2      23 дн.       23 дн.  

Акватория 

причала 3 
1  13 дн.  13 дн.   13 дн.  13 дн.  13 дн. 13 дн. 

Акватория 

причала 

портофлота 

1  5 дн.   5 дн.   5 дн.  5 дн.  5 дн.  5 дн. 

10 метровая зона 

вдоль кордона 

причалов 1,2 

1 14 дн.  14 дн.  14 дн.  
 

1 дн. 1 дн.  
 

 
 

1 дн. 1 дн. 

Всего время 

работ  в год 
 14 дн. 36 дн. 14 дн. 18 дн. 54 дн. 53 дн.  18 дн.  18 дн.  73 дн. 71 дн.  

Примечания   

 1. Работы могут выполняться в течении 1-4 кварталов  с учетом навигационных ограничений и 

ограничений  на период нереста (по согласованию с  ФАР). 

 

 

 

 

 

 

 -Время работы одночерпакового земснаряда 

 -Время работы с использованием СТРЗ 
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