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1 Основание для разработки проекта организации работ по сносу или де-

монтажу зданий, строений и сооружений 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу линейного объекта» раз-

работан на основании задания на проектирование по объекту: «Трубопровод Р-156 – ДНС-

2» (приложение №1 к Договору №08/21 от 26 августа 2021 г.), утвержденного Генеральным 

директором ООО «Пурнефть» А.В. Поляковым. 

Проектной документацией предусмотрено строительство трубопровода «Трубо-

провод Р-156 – ДНС-2», общей протяженностью 21863,3 м с разделением объекта на этапы 

строительства на следующие участки: 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2"; 

Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6"; 

Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155"; 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8". 

Уровень ответственности зданий и сооружений согласно пункту 7 части 1 и части 7 

статьи 4 федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009г. "Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений" – I (повышенный). 

Проект организации работ по сносу или демонтажу линейного объекта является ос-

нованием для планирования капитальных вложений и объёмов работ, обеспечения демон-

тажных работ рабочими кадрами, строительными машинами, автотранспортом, матери-

ально-техническими ресурсами и энергетическими ресурсами. 

Методы производства работ излагаются в объёме общих положений с учётом осо-

бенностей конструктивно-технологических решений, принятых в данной проектной доку-

ментации. 

Заказчик: ОАО «НК Янгпур» для дочернего предприятия ООО «Пурнефть». 

Генеральная подрядная организация – выбирается на тендерной основе. 

На основании ПОД для производства демонтажных работ должен быть разработан и 

утвержден проект производства демонтажных работ и технологические карты на все виды 

работ. 

ППДР разрабатывается силами строительных организаций. 



7  

  Формат А4 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

0
0
0
1
6
6
5

 

      

08/21-ПОД.ТЧ 

Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

2 Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу (демон-

тажу) 

Данным разделом предусмотрен демонтаж участков существующих трубопроводов. 

Ведомость объемов демонтажных работ приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специаль-

ных строительных работ 

Наименование работ ед. изм. объемы СМР 

1 2 3 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2" 

Демонтаж трубопровода Ø159х7 мм, глубина 1,5 м м/т 6400/167,68 

Демонтаж задвижки DN150, PN 40 МПа шт./кг 6/1092,0 

Ограждение м/т 75,6/3,78 

Извлечение металлических свай из трубы диаметром 219 мм, 

длиной 6,0 м 
шт./т 30/9,6 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8" 

Демонтаж трубопровода Ø114х8 мм, глубина 1,2 м м/т 2040/42,66 

Демонтаж трубопровода Ø219х8 мм, наземный м/т 5/0,21 

Демонтаж задвижки DN200, PN 40 МПа шт./кг 2/588,0 

Демонтаж задвижки DN100, PN 40 МПа шт./кг 4/344,0 

Ограждение м/т 26,4/1,32 

Извлечение металлических свай из трубы диаметром 219 мм, 

длиной 6,0 м 
шт./т 10/3,2 

Количество машин рассчитано исходя из объема перевозимых конструкций, произ-

водительности машины в смену и продолжительности производства работ (транспорти-

ровки). 

Таблица 2.2 – Потребность в основных строительных машинах и транспортных сред-

ствах 

Наименование машин 
Рекомендуемая 

марка машины 

Количество на 

одну колонну, 

шт. 

Экскаватор  ЭО 2 

Кран на автомобильном ходу КС-35714 2 

Трактор Т-80 2 

Бульдозер-планировщик ДЗ-171 2 

Трубовоз, 8тн – 10 

Газорезательный аппарат – 4 

Бортовая машина ЗИЛ-131 2 

Устройство для удаления парафина  внутри труб 
«ШТОРМ УКМ 

НП» 
1 

Компрессор для вытеснения остатков продукта  1 

Парогенератор для пропарки трубы  1 

Инвентарные емкости  6 

Автоцистерна для подвоза и отвоза воды для про-

мывки трубы 
 6 
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Рекомендуемые марки машин, механизмов и их количество уточняются при составле-

нии ППР. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики крана КС-35714 

Показатель Значение 

Грузоподъемность, тн 16 

Максимальный/минимальный вылет крюка, м 1,9/17,0 

Наибольшая высота подъема крюка, м 18,4 

Длина стрелы, м 8,0-18,0 

Базовый автомобиль УРАЛ-5557 
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3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строе-

ний и сооружений объектов капитального строительства 

Перед началом выполнения работ на территории действующего предприятия заказ-

чик, генеральный подрядчик с участием субподрядчика и представитель организации, экс-

плуатирующий этот объект, обязаны оформить акт – допуск для производства работ на тер-

ритории организации. Оформление следует осуществлять согласно СП 49.13330.2010. 

Составить акты ревизии демонтируемых сооружений для выполнения работ. 

Руководитель объекта от заказчика и руководитель производственной службы под-

рядчика совместно определяют объем и содержание демонтажных работ, перечень техни-

ческих и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность ведения ремонт-

ных работ.  

До начала работ подрядчиком разрабатываются проекты производства работ в соот-

ветствии с требованиями СП 86.13330.2014 «СНиП III-4-80*», ОСТ 113-15-4-82. 

Непосредственный руководитель работ от подрядчика обязан ознакомить с проек-

том производства работ всех исполнителей под роспись в журнале специального инструк-

тажа подрядчика. 

Демонтируемые сооружения на момент производства демонтажных работ должны 

быть выведены из эксплуатации. Электротехническое оборудование должно быть переклю-

чено на резервные источники питания. 

Перед тем как приступить к демонтажу, необходимо: 

– обследовать трассу и определить на местности условия производства работ и 

места подъезда к площадке и трассе; 

– уточнить разбивку трасс демонтируемого трубопровода, ЛЭП, линий связи и 

мест расположения подземных и наземных сооружений, пересекаемых трассой демонтиру-

емого трубопровода; 

– убедиться, что демонтируемые трубопроводы и оборудование отсечены от 

сети; 

– восстановить и закрепить указатели осей трубопроводов; 

– расчистить полосу над демонтируемым трубопроводом от пней, валунов, от-

дельных деревьев и завалов, обеспечив тем самым беспрепятственное продвижение тех-

ники с закрепленным к ней извлекающим трубопровод из земли устройством; 

– подготовить временные приобъектные площадки под складирование и по-

грузку извлеченного, порезанного на секции трубопровода. 
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Демонтаж участка трубопровода производится только после полной промывки (про-

парки) и продувки трубопровода. 

Опорожнение демонтируемых участков трубопроводов должно производиться в ин-

вентарные емкости. При необходимости монтируются временные сливные трубопроводы. 

После опорожнения демонтируемый участок подлежит промывке и продувке сжа-

тым воздухом для достижения безопасных концентраций газа во внутренней полости тру-

бопровода.  

Согласно п. 7.6.3 ОСТ 153-39.4-027-2002 предельно-допустимая взрывобезопасная 

концентрация (ПДВК) паров составляет 5% величины нижнего предела концентрационного 

предела распространения пламени. 

После получения разрешения на производство огневых работ можно приступать 

к подготовке трубопровода под демонтаж, а именно: 

– разрезать на демонтируемые части с расчетом повторного использования год-

ных труб; 

– обрезать от части, расположенной в местах пересечения с другими трубопро-

водами, линиями связи, переходами через дороги и т. д.; 

– освободить трубопровод от пригрузов при их наличии. Вывезти пригрузы из 

зоны производства работ в места складирования. 

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих под-

земных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организацией, эксплуа-

тирующих эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда. 

Расположение подземных коммуникаций на площадке должно быть обозначено со-

ответствующими знаками или надписями. 

Для проведения земляных работ на территории предприятия заказчик должен пере-

дать подрядчику вместе с нарядом–допуском разрешение в письменном виде. 

К разрешению на земляные работы прилагается выкопировка из генерального плана 

предприятия с точными указаниями границ земляных работ и наличия в этом районе под-

земных сооружений и коммуникаций. 

Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обозначены заказчи-

ком знаками (указателями). 

Работы необходимо выполнять при наличии письменного разрешения (наряда-до-

пуска) на производство демонтажных работ. 
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Приказом по организации назначается ответственное лицо за безопасное производ-

ство работ. Перед началом основных работ необходимо отключить действующие инженер-

ные сети. 
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4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зда-

ний, строений и сооружений от проникновения людей и животных в опасную 

зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений 

Допуск в работу персонала на опасном производственном объекте осуществляется в 

соответствии с "Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по во-

просам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнерге-

тики", утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 №1365 (вместе с 

Временным порядком предоставления Федеральной службой по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения атте-

стации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехниче-

ских сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Ро-

стехнадзора от 6 ноября 2019 г. № 424) с дополнениями согласно приказа Ростехнадзора от 

06.04.2012г. №233 (с изм. от 01.09.2020г). 

Работы по разборке строительных конструкций начинаются только после передачи 

объекта демонтажа заказчиком подрядчику для производства демонтажных работ. 

До начала работ по разборке должны быть выполнены необходимые подготовитель-

ные мероприятия, предусмотренные проектом производства работ: 

а) установлено ограждение вокруг демонтируемых сооружений в виде барьеров и 

временных заборов с козырьками шириной не менее 1м; ограждены территория площадки 

и опасные зоны; 

б) вывешены у прохода к месту демонтажа предупредительные надписи о категори-

ческом запрещении входа на территорию работ посторонним лицам и организован в целях 

предупреждения этого соответствующий надзор; 

в) отключены магистральные водопроводные, электрические, газовые, теплофика-

ционные, канализационные и другие сети и приняты меры против их повреждения. 

г) сооружены необходимые для производства работ постоянные и временные подъ-

ездные пути, автодороги к объекту (участку); 

д) проведены силовые и осветительные электросети, сети воды, пара и воздуха со-

гласно проекту производства работ; 

е) перенесены в натуру и закреплены проектные оси и отметка конструкций; 

ж) осуществляются меры предупреждения внезапных обрушений в местах разборки 

(либо примыкающих к ним), предусмотренные проектом производства работы: установка 
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временных креплений, заделка проемов в стенах, укладка временных прогонов и подкосов, 

временное усиление конструкций, служащих опорами для рабочих, ведущих работы и т.д. 

з) сооружены необходимые санитарно-бытовые помещения (временные и постоян-

ные) для рабочих, предусмотренные проектом производства работ; 

и) установлены, смонтированы и опробованы строительные машины, механизмы, 

оборудование по номенклатуре, предусмотренные проектом производства работ и техноло-

гическими картами; 

к) подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь, приспособления 

и средства для безопасного производства работ и т.д. 

Мероприятия по обеспечению защиты ликвидируемых сооружений объекта капи-

тального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объ-

екта проектной документацией не предусматриваются. 

Подрядная организация, выполняющая демонтаж, несет ответственность за соблю-

дение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за 

соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

Мероприятия по охране окружающей среды при демонтаже трубопроводов должны 

выполняться с целью полного исключения или сведения к минимуму ущерба, наносимого 

природным земельным ресурсам, освоенным земельным ресурсам, природным водным ре-

сурсам, атмосферному воздуху, недрам, растительности, животному миру, ландшафтам, за-

поведникам и заказникам. 

Согласно п.13 ОСТ 153-39.4-027-2002 к основным природоохранным мероприятиям 

при демонтаже относятся: 

– снижение отрицательного воздействия технологического процесса на окру-

жающую среду (недопущение разлива горюче-смазочных материалов, слива отработанного 

масла, мойку автомобилей в неустановленных местах, захламления территории отходами, 

возгорания естественной растительности); 

– ликвидация последствий воздействия технологического процесса демонтажа 

на окружающую среду (восстановление природного ландшафта - рекультивация). 

В заросших местах работы следует проводить, по возможности, с минимальным 

нарушением растительного покрова. 

Для предотвращения засорения полосы отвода земель следует проводить сбор ста-

рой изоляции. Очистные машины должны быть оборудованы устройствами для сбора сни-

маемой изоляции. 
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Старую изоляцию следует собирать в мусорные контейнеры и вывозить на захоро-

нение или переработку. 

С целью уменьшения воздействия на окружающую среду все работы по демонтажу, 

а также движение машин и механизмов должны выполняться в пределах полосы отвода 

земли. 

За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного покрова, за-

грязнение водоемов, допущение пожаров и т.п.) вне пределов полосы отвода земель, а также 

вне согласованных в установленном порядке маршрутов постоянных и временных дорог, 

несут персональную, дисциплинарную, административную и материальную ответствен-

ность лица, непосредственно нанесшие ущерб окружающей среде. 
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5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) 

Способы и схемы проведения демонтажа устанавливаются проектом производства 

работ. 

Проект производства работ на демонтаж в соответствии с «Руководством по органи-

зации труда при производстве ремонтно-строительных работ. Часть 1» составляется заказ-

чиком и строительно-монтажной организацией с учетом местных условий. 

Перед началом работы по демонтажу на объекте с участием представителя произ-

водственного отдела ремонтно-строительной организации, производителя работ и бригади-

ров производится повторный осмотр подлежащих разборке сооружений с целью уточнения 

проектных решений и предусмотренного сметой выхода материала от демонтажа. При этом 

необходимо обратить особое внимание на общее состояние демонтируемых трубопрово-

дов. 

5.1 Демонтаж трубопроводов 

Демонтаж подземных трубопроводов необходимо проводить принудительным ви-

дом демонтажа в горизонтальном направлении перемещением конструкций по горизон-

тальным направляющим подтягиванием полностью собранной конструкции (оборудова-

ния) или пошаговой разборкой и передвижкой. 

При производстве демонтажных работ необходимо оставлять проходы на рабочие 

места. 

Демонтаж конструкций осуществляется с помощью грузоподъемных кранов. 

Способы освобождения, а также схемы строповки демонтируемых конструкций 

должны соответствовать способам, предусмотренным в ППР. 

Материалы, получаемые при демонтаже трубопроводов, необходимо складировать 

на специально отведенных площадках. 

Перед началом работ рабочие должны быть проинструктированы по технике без-

опасности и противопожарной безопасности. 

До начала работ по демонтажу трубопровода производится: 

– освещение затемненных рабочих мест; 

– обеспечение свободного доступа к месту производства работ; 

– отключение инженерных сетей от питающих коммуникаций. 

После снятия арматуры приступают к демонтажу. 
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Рабочие, занятые на демонтаже трубопровода, независимо от их специальностей 

обеспечиваются защитными наголовными касками и защитными очками. 

Рабочие, выполняющие работы по газовой резке, должны быть обеспечены защит-

ной одеждой, обувью и защитными очками. Брезентовые куртки и брюки должны быть 

надеты навыпуск, карманы куртки прикрываются клапанами, ботинки плотно зашнуро-

ваны, комбинезоны застегиваются на все пуговицы, пряжки застегиваются достаточно 

плотно. Во время грозы, дождя и снегопада наружные работы по газовой резке должны 

быть запрещены. 

5.2 Извлечение свай из земли 

Для извлечения свай из земли предусматривается применение шпунтовыдергивателя 

виброударного действия СП-83, работающего по принципу вибромолота. Шпунтовыдерги-

ватель оснащается клиновыми и гидравлическими наголовниками и эксплуатируется сов-

местно со стреловым самоходным краном. 

Удары молота (шпунтовыдергивателя), направленные вверх, извлекают сваю из 

грунта, кран же, на котором подвешен молот, выбирает трос по мере ее извлечения. 

Образующаяся пазуха после извлечения и демонтажа сваи должна быть засыпана 

грунтом с трамбованием его до плотности окружающего грунта. 

Исходя из максимальной массы демонтируемых элементов, учёта их размерности, а 

также габаритов конструкций к демонтажу принимается автокран КС-35714, г/п 16 т. 

Строповку и подъём сборных элементов следует производить с помощью подъём-

ных и захватных приспособлений, предусмотренных проектом производства работ. Спо-

собы строповки элементов опор и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту 

временного складирования. Элементы демонтируемых конструкций во время перемещения 

должны удерживаться от раскручивания и вращения гибкими оттяжками. 

Все демонтируемые конструкции располагать на площадках в зоне работы крана. 

На площадке выполняется членение конструкций опор на транспортабельные блоки 

с последующим их вывозом. 
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6 Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимо-

сти от принятого метода сноса (демонтажа) 

Граница опасной зоны определяется расстоянием по горизонтали от места возмож-

ного падения груза при его перемещении краном. Это расстояние при высоте подъема груза 

до 20 м должно быть не менее 7 м и при высоте до 100 м не менее 10 м. Для стреловых 

самоходных кранов с дизель-электрическим, дизель-гидравлическим приводом, а также 

кранов с механическим приводом, снабженных дополнительным устройством, удерживаю-

щим от падения стрелу крана, граница опасной зоны при вращении крана на 360° опреде-

ляется по таблицам. 

Границы опасной зоны и способ ограждения ее указываются в проектах производ-

ства работ. 

Границу опасной зоны работы крана определим по формуле: 

О.З.=0,5Вгр
min+Вгр

max+Lбез=0,5·0,219+10,0+4,014,1 м, 

где Вгр
min - наименьший габарит перемещаемого груза; 

 Вгр
max - наибольший габарит перемещаемого груза; 

 Lбез – минимальное расстояние отлета груза при его падении (табл.Г.1 прил.Г 

СНиП 12-03). 

Ограничение зоны обслуживания кранов (поворотом, передвижением, изменением 

вылета крюка) производится путем установки концевых выключателей на соответствую-

щих механизмах (с учетом тормозного пути), а также установкой предупредительных зна-

ков. 

При невозможности ограничить зону обслуживания кранов концевыми выключате-

лями устанавливаются только предупредительные знаки. На расстоянии, равном пути тор-

можения механизма, устанавливается знак, предупреждающий об ограничении зоны обслу-

живания. Не доходя 1м до знака, машинист обязан остановить перемещение груза; далее до 

линии ограничения груз перемещается короткими повторными включениями (медленно 

подводится). 

Знаки изготовляются из листовой стали толщиной 0,5 – 1,5 мм, а также из жесткого 

оргалита толщиной 3 – 4 мм с покраской со всех сторон масляной краской. Цвет фона бе-

лый, каймы и изображений ярко-красный, строп, чалочных крюков, петель, предохрани-

тельных скоб у крюков черный. На строительном объекте знаки 1 и 2 должны быть хорошо 

видны машинистам и стропальщикам, знак 3 – всем работающим на строительном объекте. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*QG3**3j4uOKpyCm1stvKFHQpJXcq6ucWtaE6bO4RX*5R5GweZnO9e7mz1b6XFWskVblNuJlodBxFBlOlzU-GESF5X1ImXJGw7ZQE83Cxhv7pZVYNSiARMHTT*tLyt330B7g7Yjkh7j8lUvA2gx3AR91t5LdMoNFQCkGFNoil8Iwo7kQzsQivSYMJsWyuIFteSFpj1qijIO7DsQ1a7-IzagNsrAEPOsYmmvCZAAPDxgCm9WJIHGXHz9QQmvOb-9rnuUkDsgmNzRtkY4LrMRL7aIUpCivmtlqFc07MUaX-mCq6AmUxR*R2B1-SN55i*lHs*SUhNCARqITiYzpL8cXjFmxgH3ssX9NEfomr5s*h08sd18JpOn-9F1OpfP7RQu89sH8xSgjL11jpqpPxUs8DLe0meZuiNli1MebmAUrZkB0vWY16bFTre97cAizzVhZB5f2q9rNi9IxwHONCMrO66u8NE2GDiDN40W5RcYL7MNmgdkrP26gMm1eV1y*jRtt3mCiCSPflCvPWSkNCxHlh2GgZxvInBpBypOv3oFMg2YtGy7oRcV4Oi0pagN*Uj9nwSt5bRVYAsqock-EgThBW3pJQBIcrWrGw47w17QLo8DP1ZVVC2injL7fuxtgBBGIbY92R927j9gm0DJCwe46XvgZhJI&eurl%5B%5D=*QG3*9-f3t--V*4JjUcarRue-x40JI*YSP5*gpMRJve-jwLL3itbHAJhnWMf-fh0qMKtog
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Ограничение зоны работы крана должно содержаться в проекте производства работ, 

с которым должны быть ознакомлены под расписку крановщики и стропальщики. 
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7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-тех-

нического обеспечения 

Транспортная связь объекта строительства обеспечена существующей сетью автодо-

рог. Для обеспечения транспортной связи имеются подъезды к сооружениям. Технологиче-

ские проезды и подъезды одновременно являются пожарными проездами и путями эвакуа-

ции. 

Заказчик перед началом работ обязан назначить приказом и обеспечить явку к месту 

работ руководителя или специалиста, ответственного за подготовительные работы и надзор 

за производством работ. 

Руководители работ должны пройти проверку знаний правил и норм безопасности в 

комиссии при генподрядной организации и в присутствии представителя Ростехнадзора. 

На проведение работ повышенной опасности (работа с грузоподъемными механиз-

мами в охранных зонах воздушных линий электропередачи, выполняемых в колодцах, шур-

фах, работ в непосредственной близости от проезжей части автомобильных и железных до-

рог), согласно СП 49.13330.2010 должен выдаваться наряд–допуск. 

Перечень мест производства и видов работ по наряд-допуску должен быть составлен 

в подрядной организации с учетом ее профиля на основании приложения «Е» 

СП 49.13330.2010. Наряд-допуск выдается непосредственному исполнителю работ (про-

рабу, мастеру) лицом, уполномоченному приказом руководителя организации.  

Перед началом работ руководитель обязан ознакомить работников с мероприятиями 

по безопасности производства работ и произвести инструктаж с записью в наряд-допуске. 

На объекте для машин и людей следует обозначать опасные зоны, соответствующие 

требованиям ГОСТ Р 58967-2020, в пределах которых, постоянно действуют или потенци-

ально могут действовать опасные производственные факторы.  

К опасным зонам относятся не огражденные ямы, траншеи и др. К зонам постоянно 

действующих опасных производственных факторов следует относить: места перемещения 

машин и оборудования или их частей и рабочих органов, места над которыми проходит 

перемещение грузов. Границы опасных зон, вблизи движущихся частей рабочих органов 

машин, устанавливают в пределах 5 м.  

Расстояние, на котором должна находиться техника при проведении земляных работ, 

определено в "Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", 

утвержденные приказом Минтруда России от 24 декабря 2020 г. №883н. 
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Выполнение работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, с исполь-

зованием различных подъемных машин и механизмов с выдвижной частью, допускается 

только при условии, если расстояние по воздуху от машины или от ее выдвижной части, 

рабочего органа или поднимаемого груза до ближайшего провода, находящегося под напря-

жением, будет не менее указанного в таблице 2 ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность.  

Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением 

свыше 1000 В». 

На строительных площадках рабочие места и проходы к ним в темное время суток 

должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 (Нормы освещения строи-

тельных площадок).  

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке вблизи мест произ-

водства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок, траншей и котлованов, разрешена 

только за пределами призмы обрушения грунта, на расстоянии не менее 1,5 м. Площадки 

для погрузо-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°.  

До начала земляных работ, в местах расположения действующих подземных комму-

никаций, должны быть разработаны и согласованы с владельцами этих коммуникаций, ин-

струкции по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на ме-

стах обозначено соответствующими знаками и надписями. Для проезда строительной тех-

ники и автотранспорта через действующие коммуникации необходимо оборудовать пере-

езды, обеспечивающие их сохранность и безопасную эксплуатацию. Согласно «Правил без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные со-

оружения», нахождение водителя в кабине автомобиля при проведении погрузо-разгрузоч-

ных работ запрещено. 

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-2017. 

При устройстве и эксплуатации временных электрических установок и сетей необ-

ходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране 

труда (правила безопасности при эксплуатации электроустановок)». 

Временная электропроводка на площадке должна быть выполнена изолированными 

проводами и поддерживаться на надежных опорах так, чтобы провода находились на вы-

соте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м над проходами и 6 м над проездами. 
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При возникновении опасных или вредных производственных факторов, не преду-

смотренных наряд-допуском, работы должны быть приостановлены, а наряд-допуск анну-

лирован. 

Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредных при-

месей в воздухе, в том числе в траншеях, котлованах, шурфах, необходимо проводить ана-

лиз воздушной среды не реже 1 раза в час и после каждого перерыва в работе, в соответ-

ствии с требованиями п.6.6.3 СП 49.13330.2010 и п.3.7 регламента ОР-15.00-45.21.30-КТН-

004-1-03. 

Проведение работ по окончанию светового дня, кроме аварийных ситуаций, не до-

пускается. В случае необходимости изменения вида и места работ оформляется новый 

наряд-допуск. 

Стоянки машин и механизмов, площадки для оборудования, склады горюче-смазоч-

ных материалов должны быть размещены за пределами охранной зоны трубопровода. 

При выполнении электросварочных работ необходимо выполнять требования 

СП 49.13330.2010. 

Для подвода сварочного тока к электродержателям принимать меры против повре-

ждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами. 

Производство электросварочных работ во время снегопада, дождя при отсутствии 

навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом не допускается. 

При просвечивании рентгеновскими аппаратами или гамма-дефектоскопами необ-

ходимо оградить зону, в пределах которой уровень радиации превышает допускаемую ве-

личину и на границах зоны вывесить плакаты или знаки, предупреждающие об опасности. 

Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями пра-

вил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Баллоны 

с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в спе-

циальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не 

имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стелла-

жах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть 

закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону. 

Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действия прямых солнеч-

ных лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не 

менее 1 м. 
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При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть 

обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работни-

ков и обтирочными материалами, имеющими следы масел. 

До начала испытаний должно быть назначено ответственное лицо-руководитель ис-

пытаний, а все работники, принимающие в нем участие, должны обязательно пройти ин-

структаж по безопасным методам его проведения. 

Если устраивается полевой городок (в данном случае рабочие живут в общежитии 

на опорной базе промысла) в ночное время должен быть освещен дежурным освещением. 

На территории полевого городка в специально отведенном месте должна быть устро-

ена уборная, дорожка к которой в ночное время должна быть освещена; место для курения, 

согласованное с пожарной охраной или лицом, ответственным за пожарную безопасность 

городка, обозначенное табличкой с надписью: «Место для курения» и оборудованное ем-

костью с водой. 

Каждый вагон-домик должен быть: укомплектован первичными средствами пожаро-

тушения согласно нормативным документам; обеспечен питьевой водой и аптечкой с пол-

ным набором медикаментов в соответствии с описью; оборудован специальными отсеками 

для хранения рабочей одежды.  

Температура в зимнее время в вагон-домиках должна поддерживаться не ниже плюс 

16º С. 

Перед производством работ по демонтажу оборудования следует осуществить орга-

низационно-подготовительные мероприятия: 

– подготовка обеспечения свободного доступа к оборудованию в загроможден-

ных местах; 

– выбор мест для складирования демонтируемых элементов; 

– определение путей выноса демонтируемых элементов с территории. 

Работы могут выполняться при условии их предварительного согласования с проти-

вопожарной инспекцией и обеспечения надлежащих мер противопожарной безопасности. 

До начала работ по демонтажу трубопроводов производится его отключение от пи-

тающих коммуникаций. Отключение оборудования и коммуникаций производится пред-

ставителями организаций, в ведении которых они находятся. 

В качестве основной формы организации труда при производстве работ по демон-

тажу трубопроводов предусматриваются специализированные звенья, в состав которых мо-

гут входить слесари-сантехники, газорезчики и газосварщики - в зависимости от объема и 
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характера работ, наличия фронта работ, вида ремонта, наличия и вида оборудования и при-

нятого способа ведения демонтажных работ на объекте. 

При производстве работ по демонтажу трубопроводов должны быть созданы усло-

вия для безопасности высокопроизводительного труда рабочих с соблюдением нормальных 

санитарно-гигиенических и эстетических требований. Освещенность рабочих мест должна 

соответствовать ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строитель-

ных площадок». 

Особо ответственными в соблюдении правил техники безопасности являются про-

цессы, в которых применяются газо- и электрорезка элементов инженерного оборудования. 

Инструмент ручной, электрифицированный, пневматический и другой, выдаваемый рабо-

чим, должен быть в полной исправности, отвечать требованиям, указанным в инструкции 

или паспорте завода-изготовителя, и применяться в строгом соответствии с выполняемой 

работой. Запрещается выдавать из кладовой неисправный инструмент. 

Спецодежда рабочим выдается согласно типовым отраслевым нормам выдачи спец-

одежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Рабочие, занятые на демонтаже 

инженерного оборудования, независимо от их специальностей обеспечиваются защитными 

наголовными касками и защитными очками. 

Перед началом работ рабочие должны быть проинструктированы по технике без-

опасности и противопожарной безопасности. Работы выполнять при наличии наряда-до-

пуска. 

Рабочие, выполняющие работы по газовой резке, должны быть обеспечены защит-

ной одеждой, обувью и защитными очками. Брезентовые куртки и брюки должны быть 

надеты навыпуск, карманы куртки прикрываются клапанами, ботинки плотно зашнуро-

ваны, комбинезоны застегиваются на все пуговицы, пряжки застегиваются достаточно 

плотно. 

Во время грозы, дождя и снегопада наружные работы по газовой резке должны быть 

запрещены. 

Газовая резка с приставных и раздвижных лестниц запрещается. 

Баллоны с газом должны быть установлены в вертикальном положении в стороне от 

электрических проводов и закреплены для предохранения от падения. 

Перед началом работ по газовой резке необходимо проверить исправность изоляции 

сварных проводов и электродержателей, а также плотность соединения всех контактов. 

Шланги, соединяющие баллоны с горелкой или резаком должны быть газонепроницаемыми 

и иметь длину не менее 10м. 
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8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 

инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих се-

тей 

Демонтируемые сети инженерно-технического обеспечения принадлежат одному 

владельцу, поэтому согласование не требуется. Защитные устройства проектом не преду-

сматриваются. 

При близко расположенных подземных коммуникациях производство строительно-

монтажных работ допускается при наличии разрешения организации, эксплуатирующей 

эти коммуникации и в присутствии ее представителя. 
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9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения ра-

бот по сносу (демонтажу) 

9.1 Общие положения 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства разработан с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности в 

соответствии с СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности 

в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Руководящими документами для учета требований и разработки решений по охране 

труда и промышленной безопасности являются: 

– СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния»; 

– "Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", утвержден-

ные Приказом Минтруда России от 24 декабря 2020 г. №883н; 

– «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых использу-

ются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 

года № 461; 

– «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; 

– ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ»; 

– ГОСТ 12.1.019-2017 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура ви-

дов защиты»; 

– ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

– нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие государствен-

ные требования охраны труда и промышленной безопасности; 

– типовые решения по охране труда; 

– инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования и оснастки, применяемых 

в процессе работ. 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые обеспе-

чивают охрану труда и здоровья работников любого уровня в процессе выполнения работ. 

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и вы-

полнением следующих организационно-технических мероприятий: 

– максимальной механизацией и автоматизацией работ; 
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– обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты, кото-

рые должны быть сертифицированы; 

– повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового обслужива-

ния рабочих; 

– правильной организацией труда и управления производством; 

– приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высококвалифи-

цированных рабочих, обладающих прочными знаниями охраны труда. 

Инженерно - технические работники, а также работники по списку должностей, один 

раз в год проходят проверку знаний охраны труда и производственной санитарии с учетом 

характера выполняемых работ. 

Контроль над соблюдением охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) 

осуществляют инженеры по технике безопасности, а также технические инспекторы отрас-

левых профсоюзов и специального государственного надзора. 

Подрядчик подготавливает «План организации работ по ОТ и ПБ», включающий в 

себя все этапы работ − от момента мобилизации до демобилизации. План ОТ и ПБ должен 

четко отражать политику и стандарты, применяемые на каждом этапе строительства. 

В план ОТ и ПБ входят как минимум следующие разделы: 

– задачи, планирование; 

– обязанности, ресурсы, стандарты и документация; 

– организация работ по управлению рисками и факторами воздействия; 

– реализация и контроль выполнения работ; 

– проверки, анализ и осмотры. 

В пределах порученных участков работ назначаются лица, ответственные за обеспе-

чение охраны труда, в том числе: 

– в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инже-

нер); 

– в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руково-

дителя); 

– на производственных территориях (начальник участка, ответственный производи-

тель работ по строительному объекту); 

– при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, 

энергетика и т.п.); 

– при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (мастер). 

Цели и задачи охраны труда: 
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– исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых ра-

бот; 

– обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

– выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья ра-

ботников; 

– постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда; 

– предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

– предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения оборудова-

ния и собственности; 

– постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на 

совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий 

по охране труда и здоровья работников. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на работода-

теля. 

Работодатель должен обеспечить применение сертифицированных средств индиви-

дуальной и коллективной защиты работников. 

9.2 Подготовительные работы к демонтажу 

Способы и схемы проведения демонтажа устанавливаются проектом производства 

работ. 

Проект производства работ на демонтаж составляется заказчиком и строительно-

монтажной организацией по площадке с учетом местных условий. 

Перед тем как приступить к демонтажу, необходимо: 

– обследовать площадку и трассы, определить на местности условия производства ра-

бот и места подъезда к площадке (трассе); 

– обеспечить беспрепятственное продвижение техники; 

– подготовить временные приобъектные площадки под складирование и погрузку де-

монтированных материалов. 

Перед началом работ все рабочие должны быть ознакомлены с наиболее опасными 

участками зоны разборки. 

Основной формой организации труда рабочих, принятой для ведения работ по раз-

борке строительных конструкций, являются специализированные звенья рабочих либо оди-

ночные рабочие соответствующих профессий и квалификации, объединяемые в специали-

зированные либо комплексные бригады. 
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Соответствующие профессии рабочих устанавливаются в зависимости от вида ра-

бот. 

При комплектовании звеньев либо выборе одиночных рабочих для ведения работы 

по разборке следует иметь в виду, что эти работы являются особо ответственными с точки 

зрения четко фиксированных сроков выполнения работ, предусматривающих предоставле-

ние необходимого фронта для последующих работ. При этом необходимо учитывать осо-

бую важность выполнения методов ведения работ, обеспечивающих безопасные условия 

труда для работающих. Это обусловливает особую ответственность при постоянном соблю-

дении во время ведения работ контроля за прочностью приспособлений, обеспечивающих 

безопасность труда, а также безопасность для людей, находящихся в зоне работы. Для этого 

требуется соответствующая квалификация и высокая оперативность бригадира, четкая и 

вместе с тем гибкая структура бригады и хорошо подобранный состав рабочих звена, осо-

бенно звеньевых, а во многих случаях - и умение части рабочих выполнять работы смежных 

профессий. 

Работы по разборке должны вестись под постоянным техническим надзором произ-

водителя работ. 

Внутри бригады звенья рекомендуется комплектовать по принципу организации 

труда поточно-расчлененным методом с производством работ на захватках по графику 

(циклограмме) ритмичного строительного потока. 

В процессе работ необходимо использовать средства малой механизации и рацио-

нальные приспособления - переставные подъемные механизмы и лебедки, пневматические 

и электрифицированные инструменты, переносные шкафы электропитания, переносной ин-

вентарь. 

Рабочие должны работать в спецодежде и специальной обуви согласно типовым от-

раслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. 

Все рабочие, занятые на разборке строительных конструкций, независимо от их специаль-

ностей обеспечиваются защитными касками. 

Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест на уровне земли и в любой 

плоскости разбираемой конструкции (без учета осветительных приборов, установленных 

на кранах) должна составлять 50 лк. 

Материалы и конструкции от разборки, не подлежащие возврату (либо требующие 

для этого обработки вне территории строительной площадки), должны быстро удаляться с 

территории строительной площадки. При этом обеспечивается возможность размещения 

подъемных механизмов и транспортных средств под погрузку с расчетом минимального 
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пути переноса груза с места захвата до места его укладки в транспортные средства. Въезд 

автотранспорта на территорию площадки и его выезд должны устраиваться преимуще-

ственно по кольцевой схеме. 

Погрузочно-разгрузочные средства выбирают в зависимости от вида груза, его объ-

ема, габаритов и способов укладки, а также с учетом рационального и экономного исполь-

зования применяемых машин и приспособлений. Количество грузозахватных устройств 

должно обеспечивать технологию погрузки без внутри-цикловых простоев крана. 

Размещение и крепление поддонов, контейнеров, отдельных элементов и конструк-

ций на транспортных средствах для вывозки их с территории строительной площадки необ-

ходимо производить с соблюдением действующих технических условий погрузки и креп-

ления грузов. Следует обеспечивать удобное и безопасное производство погрузочных ра-

бот. 

Не позднее, чем за 5 дней до начала работ прорабы и мастера должны ознакомить 

бригадиров и звеньевых с проектом производства работ, технологическими картами и тех-

нической документацией, а также выдать бригадам и звеньям наряды-задания, калькуляции 

и лимитно-заборные карточки на материалы на весь объем порученных работ. 

На территории демонтажных работ предусматриваются временные площадки разме-

ром 15,0х15,0 м. Площадка обеспечивает кратковременное хранение сложенных в штабель 

демонтированных труб длиной 6-10 м, возможность беспрепятственной работы автотранс-

порта и грузоподъемных механизмов, обеспечивающих ежедневный вывоз материалов на 

площадку складирования. 

9.3 Погрузочно-разгрузочные работы 

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами при выполне-

нии демонтажных работ производитель работ обязан разработать «Проект производства ра-

бот кранами» (ППРК). В установленном действующим законодательством порядке ППРК 

необходимо согласовать, произвести экспертизу промышленной безопасности и зареги-

стрировать в территориальном органе Ростехнадзора. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством мастера, 

имеющего удостоверение на право производства работ и отвечающего за безопасное пере-

мещение грузов грузоподъемными машинами. Запрещается участвовать в погрузочно-раз-

грузочных работах шоферам или другим лицам, не входящим в состав бригады. 
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При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требова-

ния законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к 

этой работе. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в 

исключительных случаях и на расстояние не более 50 м. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, и 

иметь уклон не более двух градусов. 

Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры подкладыва-

ются устойчивые подкладки, которые являются инвентарной принадлежностью крана. Не 

допускаются работы на грузоподъемном кране, если скорость ветра превышает допусти-

мую величину, указанную в паспорте крана. Категорически запрещается устанавливать и 

работать на грузоподъемных кранах непосредственно под проводами линий электропере-

дачи. 

Для перемещающих или поднимающих грузы кранов граница опасной зоны опреде-

ляется от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита 

(например, радиус перемещаемой трубы) с прибавлением наибольшего габаритного раз-

мера перемещаемого груза (длина трубы) и минимального расстояния отлета груза при его 

падении в зависимости от высоты перемещаемого груза (согласно приложению Г СНиП 12-

03-2001). 

Стреловые самоходные краны должны быть зарегистрированы в органах Ростех-

надзора, и пройти техническое освидетельствование в соответствии с «Правилами безопас-

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года № 461. 

На каждом кране должен быть ясно обозначен регистрационный номер, грузоподъ-

ёмность и дата следующего технического освидетельствования. 

В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления должны подвергаться пе-

риодическому испытанию и осмотру лицом, на которое возложен надзор за безопасной ра-

ботой машин и механизмов. Результаты осмотра должны быть занесены в журнал учета и 

осмотра. 

Кроме того, стропы каждый раз перед началом работ должен осматривать такелаж-

ник. 

9.4 Демонтажные работы 

Перед началом работ должны быть приняты меры безопасности: 
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– отключены энерго-, паро-, газо- и другие силовые коммуникации; 

– защищены близлежащие производства от пыли, искр от резки и сварки; 

– запрещены проходы людей, не связанных с демонтажом. 

При демонтажных работах необходимо учитывать: 

– прочность и устойчивость конструкций, остающихся после демонтажа примыкаю-

щих к ним элементам; 

– предотвращение падения конструкций при освобождении их креплений (металличе-

ские анкера). 

Последовательность организации работ по демонтажу участка трубопровода: 

1. Обследование общего состояния демонтируемых сооружений. 

2. Разработка проекта производства работ на демонтажные работы с выбором 

методов проведения демонтажных работ (выполняется подрядной строительной организа-

цией). 

3. Заказчик должен подать в орган местного самоуправления уведомление о пла-

нируемых демонтажных работах не позднее, чем за семь рабочих дней до начала производ-

ства демонтажных работ (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ). 

4. Оформление документов для получения разрешений и допусков на производ-

ство демонтажных работ. 

5. Обустройство площадки под складирование демонтируемых конструкций. 

6. Завоз техники и приспособлений для производства демонтажных работ. 

7. Отключение объекта от инженерных сетей, трубопроводов обвязки и электро-

питания. 

8. Непосредственно демонтажные работы. 

9. Вывоз с площадки демонтированных конструкций. 

10. Очистка площадки от строительного мусора. 

11. Планировка площадок, освобожденных для строительства вновь запроекти-

рованных сооружений. 

12. Рекультивация освободившихся земель, не занятых новым строительством. 

Работы по очистке внутренней полости трубопроводов производятся совместно экс-

плуатационной организацией и подрядчиком. Все работы выполняются при получении 

письменного разрешения (наряда-допуска) на производство земляных работ на производ-

ство работ в охранной зоне трубопроводов и ЛЭП, на производство огневых работ. Прика-

зом по организации назначается ответственное лицо за безопасное производство огневых 

работ и демонтажу трубопровода. 
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Трубопровод, подлежащий выводу из эксплуатации, должен быть подготовлен к де-

монтажу. Подготовку проводит эксплуатационная организация и заключается она в очистке 

полости от грязи и парафиносмолистых отложений и освобождении трубопровода от про-

дукта. 

Удаление парафиносмолистых отложений, скоплений грунта, песка и других посто-

ронних предметов из полости трубопровода осуществляется с помощью механических 

средств очистки путем пропуска по трубопроводу очистных устройств. 

Очистные устройства должны иметь полный комплект разрешительной и эксплуата-

ционной документации, а именно: сертификат соответствия ГОСТ Р, разрешение Госгор-

технадзора России на применение, заключение о взрывобезопасности, паспорт, формуляр, 

руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу, ведомость ЗИП, ведомость эксплу-

атационных документов. 

Согласно п. 4.2.7 ОСТ 153-39.4-027-2002 очистка считается завершенной, если 

очистное устройство приходит в приемную камеру без механических повреждений кор-

пуса, ведущих и чистящих дисков, а количество принесенных парафиносодержащих при-

месей и металлических предметов не превышает следующие критерии оценки очистки, а 

именно: принесенная очистным устройством парафиносодержащая примесь во взвешенном 

состоянии не должна превышать 20 л, в твердом виде – 1 л. 

При неудовлетворительных результатах очистку следует повторить. 

В опорожняемый трубопровод должен быть организован впуск воздуха путем от-

крытия имеющихся или врезки новых вантузов на участках с наиболее высокими геодези-

ческими отметками. Не допускается создание вакуума в трубопроводе при его опорожне-

нии. 

Работы по откачке продукта из демонтируемого участка трубопровода проводятся 

после оформления разрешения. Опорожнение демонтируемых участков трубопроводов 

должно производиться в существующие амбары дожига. При необходимости монтируются 

временные сливные трубопроводы.  

После опорожнения демонтируемый участок подлежит промывке и продувке сжа-

тым воздухом для достижения безопасных концентраций газа во внутренней полости тру-

бопровода. 

Для очистки трубопровода, его заполняют водой, откачивают воду в емкости, затем 

трубопровод пропаривают. Взять пробу воздушной среды из трубопровода и в случае по-

ложительного результата оформить разрешение на производство огневых работ. В случае 
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отрицательного - операцию повторить, но с отсоединенной от трубопровода и открытой 

задвижкой на противоположном конце коллектора. 

Источником забора воды являются водоводы ППД ближайших ДНС. Утилизация 

воды после очистки предусматривается передвижными транспортными средствами в дре-

нажную систему ближайших к месту производства работ ДНС. 

Наименование работ ед. изм. объемы СМР 

1 2 3 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2" 

Демонтаж трубопровода Ø159х7 мм, глубина 1,5 м м/т 6400/167,68 

Демонтаж задвижки DN150, PN 40 МПа шт./кг 6/1092,0 

Ограждение м/т 75,6/3,78 

Извлечение металлических свай из трубы диаметром 219 мм, 

длиной 6,0 м 
шт./т 30/9,6 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8" 

Демонтаж трубопровода Ø114х8 мм, глубина 1,2 м м/т 2040/42,66 

Демонтаж трубопровода Ø219х8 мм, наземный м/т 5/0,21 

Демонтаж задвижки DN200, PN 40 МПа шт./кг 2/588,0 

Демонтаж задвижки DN100, PN 40 МПа шт./кг 4/344,0 

Ограждение м/т 26,4/1,32 

Извлечение металлических свай из трубы диаметром 219 мм, 

длиной 6,0 м 
шт./т 10/3,2 

Объем воды для очистки полости демонтируемых трубопроводов определен со-

гласно пп. 4.2.3, 4.2.6 ОСТ 153-39.4-027-2002 в двукратном объеме трубопровода и пред-

ставлен в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 − Требуемое количество воды для очистки полости трубопроводов 

Наименование трубопровода 

Диаметр х тол-

щина стенки 

трубы, мм 

Длина, м 

Двукратный объем 

воды необходимый 

для очистки поло-

сти трубопровода, 

м3 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2" 

Трубопровод 159х7 6400,0 105,68 

Всего: 105,68 

Узел запуска-приема № 2 (781 км) 

Трубопровод 114х8 2040,0 15,39 

Трубопровод 219х8 5,0 0,16 

Всего: 15,55 

Итого: 121,23 

При положительном анализе воздушной среды в трубопроводе и получении разре-

шения на производство огневых работ приступить к подготовке трубопровода под демон-

таж. 

После окончания подготовительных работ трубопровод передается под демонтаж по 

акту. 
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Технологические операции при демонтаже с разработкой траншеи выполняются в 

следующей последовательности: 

– уточнение положения трубопровода и подземных коммуникаций, пересекающих 

трубопровод; 

– снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал; 

– разработка траншеи до верхней образующей трубопровода или разработка траншеи 

до верхней образующей и с одной из сторон до нижней образующей трубопровода; 

– подъем трубопровода; 

– очистка наружной поверхности трубопровода (при необходимости); 

– укладка трубопровода на бровку траншеи; 

– засыпка траншеи минеральным грунтом; 

– резка трубопровода на части; 

– погрузка и транспортировка труб к месту складирования; 

– техническая рекультивация плодородного слоя почвы. 

После вскрытия трубопровода производится демонтаж арматуры и резка трубопро-

вода на секции длиной 10 м и их складирование на временной площадке. При резке трубо-

провод должен быть вскрыт не менее чем до половины диаметра. В верхней части трубо-

провода вырезать технологический люк и через него произвести разрезание нижней части. 

Резку демонтированного трубопровода на отдельные трубы или секции следует осу-

ществлять механической резкой или газовой резкой. 

Основным и определяющим фактором при выборе способа резки является наличие 

или отсутствие взрывопожароопасной концентрации газовоздушной смеси в полости тру-

бопровода. 

Определение концентрации газовоздушной смеси проводится путем отбора проб 

воздуха из полости трубопровода. Отбор проб воздушной среды из трубопровода осуществ-

ляется через фланцевые, резьбовые и другие соединения или отверстия, просверленные в 

месте реза. 

Согласно п. 7.6.3 ОСТ 153-39.4-027-2002 предельно-допустимая взрывобезопасная 

концентрация (ПДВК) паров составляет 5% величины нижнего предела концентрационного 

предела распространения пламени. 

Наиболее безопасной по степени взрывопожароопасности является механическая 

резка труб. Работы по резке должны проводиться с оформлением наряда-допуска на огне-

вые, газоопасные и другие работы повышенной опасности. При производстве работ должен 

быть организован контроль наличия в полости трубопровода загазованности. 
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Руководящие работники, специалисты и рабочие, а также лица, связанные с обслу-

живанием и эксплуатацией грузоподъемных механизмов, газовых баллонов, сварочными 

работами должны пройти аттестацию по промышленной безопасности. 

Огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности выполняются с 

оформлением наряда-допуска. 

Согласно п. 11.7 ОСТ 153-39.4-027-2002 огневые и газоопасные работы разрешается 

проводить, если концентрация углеводородов в месте проведения работ не превышает ПДК. 

Воздушная среда должна контролироваться непосредственно перед началом работ, 

после каждого перерыва в работе и в течение всего времени выполнения работ с периодич-

ностью, указанной в наряде-допуске, но не реже чем через один час работы, а также по 

первому требованию работающих. 

Подготовленные секции вывозятся на ближайшую площадку, где производится 

очистка, выбраковка, ревизия и выполняется необходимый ремонт и испытание годных из-

делий в соответствии с технической документацией, определяется область использования 

пригодных изделий. 

После демонтажа трубопроводов запрещается оставлять выступающие над поверх-

ностью земли трубы, не засыпанные выемки. В случае вынужденно оставленных торчащих 

труб и не засыпанных выемок должны быть установлены предупредительные знаки. 

При демонтаже трубопроводов должна быть проведена техническая рекультивация 

всей территории ведения работ, уборка мусора, захоронение порубочных остатков. При ра-

ботах следует по возможности минимально сократить нарушения растительного покрова. 

Наряду с автомобильными и гусеничными кранами следует применять средства ма-

лой механизации, в том числе легкие передвижные, переставные, краны, подъемники, ле-

бедки и другие средства малой механизации. 

При уборке отходов, мусора необходимо применять меры по уменьшению пылеоб-

разования. 

Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты 

органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, грибков, их 

спор). 

9.5 Безопасность при проведении газорезочных работ 

В процессе работы газорезчик обязан соблюдать следующие требования безопасно-

сти: 
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– шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами, 

стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными материалами. Пере-

гибать и переламывать шланги не допускается; 

– перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия вентиля - 

(при зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего - пропановый, а при 

тушении - наоборот); 

– во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней пере-

крыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается; 

– во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует периоди-

чески охлаждать в ведре с чистой водой; 

– во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной га-

зовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только 

пропана без кислорода; 

– разрезаемые конструкции и изделия должны быть очищены от краски, масла, ока-

лины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха ис-

парениями газа; 

– при резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов 

конструкций; 

– при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала - 

пропановый, а затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой воде; 

– разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и про-

пановых баллонов не допускается. 

При использовании газовых баллонов газорезчик обязан выполнить следующие тре-

бования безопасности: 

– хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться лицами, 

прошедшими обучение обращению с ними. Перемещение баллонов с газом следует осу-

ществлять только в предохранительных колпаках на специальных тележках контейнерах 

или других устройствах, обеспечивающих устойчивость положения баллонов; 

– хранить газовые баллоны в сухих и проветриваемых помещениях, исключающих до-

ступ посторонних лиц; 

– производить отбор кислорода из баллонов до минимально допустимого остаточного 

давления 0,5 атм. Отбор ацетилена (в зависимости от температуры наружного воздуха) до 

остаточного давления 0,5-3 атм.; 
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– применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а ацетиленовые – в 

белый. 

Место проведения огневых работ (при отсутствии несгораемого защитного настила) 

должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе не менее 5 м, а от взры-

воопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) – не ме-

нее 10 м. 

Стоянки машин и механизмов, площадки для оборудования, склады горюче-смазоч-

ных материалов должны быть размещены за пределами охранной зоны трубопровода. 

Места для курения разрешается устраивать на расстоянии не ближе 100 м от места 

производства огневых работ. 

Бригада, выполняющая демонтаж трубопроводов, должна иметь следующие первич-

ные средства пожаротушения: 

– кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2 х 2 м - 10 шт.; 

– огнетушители порошковые ОП-10 или углекислотные ОУ-6, ОУ-10 – 10 шт. или 

один огнетушитель ОП-100; 

– лопаты, топоры, ломы пожарные. 

Перечисленные средства пожаротушения должны перемещаться вместе с бригадой. 

Они должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, НПБ 160-97. 

Самоходная техника, в том числе автотранспортные средства, передвижные электро-

станции должны быть оснащены не менее, чем двумя огнетушителями ОУ-5-10, ОП 5-10 

(каждая единица техники). 

Перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществляться кон-

троль за состоянием газовоздушной среды в демонтируемом трубопроводе и в рабочей 

зоне. 

Автомобили, спецтехника, оборудование и механизмы, а также технические сред-

ства, не используемые при работе, следует располагать по отношению к месту производства 

огневых работ с наветренной стороны на расстоянии, не ближе 100 м. Выхлопные трубы 

двигателей внутреннего сгорания машин должны быть оборудованы искрогасителями. 

9.6 Требования безопасности при проведении работ в зимних условиях 

При работе в зимнее время необходимо соблюдать следующие требования: 

– при скорости ветра более 15 м/с все виды работ на открытом воздухе прекращаются 

при любых, даже небольших отрицательных атмосферных температурах (скорость ветра 

устанавливается по данным местных метеостанций); 
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– средства для обогрева предоставляются на месте работ или в непосредственной бли-

зости от места работы, расположенные в полосе отвода; 

– о прекращении работы на открытом воздухе или перерывах должно быть сделано 

распоряжение, самовольное установление работниками перерывов, а также самовольное 

прекращение работы не допускается; 

– если работы прекращены вследствие низкой температуры ниже минус 40° С и любой 

силе ветра, работники должны быть временно переведены на другую работу в теплое поме-

щение (не распространяется на работников, занятых снегоочистительными и аварийными 

работами). 

При транспортировке грузов в зимнее время необходимо: 

– иметь постоянную надежную радиосвязь между отдельными водителями, движущи-

мися с ж/д станции разгрузки машин и администрацией на местах производства работ; 

– заправлять машины незамерзающей жидкостью (антифризом), а при отправке в 

дальние рейсы следует брать запас антифриза для пополнения системы охлаждения двига-

теля. 

9.7 Защита от шума 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким 

образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной 

площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения 

вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

– технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; при-

менение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не пре-

вышают допустимые и т.д.); 

– дистанционное управление; 

– средства индивидуальной защиты; 

– организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, со-

кращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактиче-

ские и другие мероприятия). 

При эксплуатации ДВС возникает воздушный шум (колебания давления воздуха), а 

также корпусный (механический) шум (мех. колебания в твердых телах). 

Источником шума служат: 
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– агрегат, состоящий из двигателя с пристроенными вспомогательными системами и 

генератором; 

– выхлопной газ двигателя на входе выхлопных газов; 

– поверхностное отражение нитки трубопровода выхлопных газов; 

– вентилятор и насосы. 

Требования по шуму должны выполняться по сумме всех источников звука. Необ-

ходимо учитывать: требования по звуку внутри здания и снаружи Важна точная формули-

ровка требований по звуку. Предпочтение должно отдаваться данным о звуковой мощно-

сти, так как этим минимизируются рамки интерпретации и исключается влияние окруже-

ния. 

Снижение шума в помещении можно добиться с помощью облицовки звукопогло-

щающим материалом. Частичной или полной облицовкой внутренних поверхностей можно 

снизить внутренний уровень шума.  

Путем заключения агрегата в кожух можно добиться снижения уровня шума на 30 – 

40 дБ. Важна шумопоглощающая облицовка кожуха. Необходимо следить за безупречным 

всасыванием свежего воздуха и отводом тепла. 

Встраиванием эластичных вставок (компенсаторов) во все отходящие от агрегата 

коммуникации уменьшается корпусной шум. 

Соответствующий выбор размеров стен и потолков снижает возбуждение от воздуш-

ного шума, передачу в виде корпусного шума и излучение в виде воздушного шума (чем 

выше вес стен, тем лучше глушение). В определенных случаях есть смысл применять также 

двустворчатые стены. 

При высоких требованиях к звукоизоляции целесообразно применение звукопогло-

щающей облицовки помещений в качестве дополнительной меры. 

Встраивание эластичных вставок во все коммуникации, отходящие от агрегата, и их 

подвешивание и проводка сквозь стены с разрывом связи корпусным шумом снижают пе-

редачу шума в стены. При трубопроводах, сильно проводящих корпусной шум (например, 

трубопровод выхлопных газов), может быть уменьшено поверхностное отражение путем 

крепления изоляции. 

В зависимости от требований по шуму нужно обращать дополнительное особое вни-

мание на звукоизоляционные двери. 

Передача воздушного шума через отверстия, вентиляционные колодцы и трубопро-

воды может быть снижена путем встраивания шумоглушителей. 
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Для снижения шумов всасывания в зависимости от частотной характеристики ис-

пользуется глушитель отражения или поглощения (или оба). 

Глушения шума выхлопных газов осуществляется через шумоглушители, которые 

работают по принципу отражения и поглощения. Максимальное шумоглушение на каждый 

глушитель составляет 40 – 45 дБ, причем предел определяется продольной линией корпус-

ного шума корпуса шумоглушителя. Отражательная часть глушит низкие частоты, погло-

щающая часть глушит средние и высокие частоты. 

Согласно п.8.4 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» требуемое 

снижение октавных уровней звукового давления ΔLтр i, дБ (или уровней звука ΔLA тр. i, дБА) 

в расчетной точке на территории от каждого источника шума определяют по формуле 

∆Lтр.i = Li − Lдоп + 10 lg n 

где Li - октавный уровень звукового давления или уровень звука от i -го источника, 

рассчитанный в расчетной точке, дБ (дБА); 

Lдоп - допустимый октавный уровень звукового давления, дБ, или уровень звука, дБА 

(определяют по таблице 1 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003»); 

n - общее число источников шума, учитываемых при расчете суммарного уровня в 

расчетной точке. 

При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует применять 

следующие меры:  

– технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с 

меньшим шумообразованием и др.); 

– защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные по-

мещения для источников звука и др.); 

– организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы 

и др.). 

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности. 

Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.  

Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в противо-

шумных покрытиях и кожухах. 

file:///C:/Program%20Files/StroyKonsultant/Prof/Temp/38203.htm%23TO0000002


41  

  Формат А4 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

0
0
0
1
6
6
5

 

      

08/21-ПОД.ТЧ 

Лист 

      
38 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том 

числе его оповещения и эвакуации (при необходимости) 

10.1 Описание и характеристики системы оповещения 

Для своевременного оповещения работающего персонала объекта по сигналам ЧС 

используются следующие основные виды связи и сигнализации: 

– радиосеть, для организации повседневной и оперативной связи руководства и пер-

сонала предприятия и основных подрядных организаций; 

– проводная связь (телефоны, факс) через мини-АТС на территории ЛПУ с выходом 

на АТС города; 

– сотовая связь. 

– электронная почта предприятия. 

– спутниковый телефон для осуществления аварийной связи. 

В системе задействованы: 

– диспетчерская служба; 

– автотранспорт; 

– группа посыльных; 

– радиоузел; 

– сирены. 

На объекте устанавливается звуковая и голосовая система оповещения персонала, 

согласно требованиям по промышленной безопасности объектов. 

Для оповещения подрядных организаций используются эти же каналы, за исключе-

нием последних двух (электронная почта и спутниковая связь). 

Демонтаж участков существующих трубопроводов предусматривается на 

территории, расположенной на удалении от ближайших населенных пунктов. Ближайшим 

населенным пунктом, имеющим авиасообщение, является г. Тарко-Сале (55 км на северо-

восток от участка работ). Сообщение месторождения с населенными пунктами происходит 

по автодорогам. Ближайшая железнодорожная станция – Пуровск (51 км на северо-восток 

от участка работ). 

Тем самым угрозы безопасности населения близрасположенных населенных пунк-

тов при ЧС и авариях не существует. 

На период демонтажа и строительства площадка огораживается. 

Демонтаж сооружений не может вызвать обрушения вышерасположенных строи-

тельных конструкций. 
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10.2 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с террито-

рии объекта 

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации персонала с территории объекта воз-

можно использование существующих подъездных внутренних автодорог. 

Передвижение людей для обслуживания сооружений на проектируемой площадке 

предусмотрено по спланированной территории. 
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11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

Для временного размещения отхода «Лом черных металлов несортированный» на 

территории строительной площадки, предусматривается открытая временная площадка с 

твердым покрытием в полосе отвода. По мере накопления лом черных металлов вывозится 

с территории и подлежит реализации специализированному предприятию согласно заклю-

ченному договору совместно с отходами: «Остатки и огарки стальных сварочных электро-

дов». Отходы не пожароопасные, химически инертные. 

Для временного размещения отхода «Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15%)» предусматриваются железные ящики с крышками. Данный 

отход будет вывозиться с целью утилизации специализированным предприятием согласно 

заключенному договору. Отход пожароопасен, химически не активен. 

Количество отхода, образовавшегося в процессе демонтажа теплоизоляциии, гидро-

изоляции технологического оборудования: «Отходы полипропилена в виде пленки» и «От-

ходы стекловолокна» должны собираться на специально отведенной открытой площадке с 

последующей сдаче специализированному предприятию согласно заключенному договору 

для захоронения. Отход не пожароопасен. 

Отход «Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания» будет со-

бираться в металлические контейнеры с последующим вывозом для захоронения специали-

зированным предприятием согласно заключенному договору. 

Отход «Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)» от об-

щежитий организаций предусмотрено собирать в контейнеры объемом 1 м3, расположен-

ных на территории проживания. По мере заполнения, отход будет вывозиться для захоро-

нения согласно заключенному договору со специализированным предприятием. Согласно 

сборнику нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами», 

среднегодовая норма накопления отходов для общежитий 190 кг/год.  

Санитарно-бытовое обслуживание строителей в период демонтажных работ преду-

сматривается в бытовых помещениях, расположенных на строительной площадке.  

Питьевая вода – привозная бутилированная в количестве не менее 2-х литров на че-

ловека в сутки с использованием одноразовых питьевых стаканчиков. Поставщик должен 

гарантировать выполнение требований, предъявляемых к качеству питьевой воды в соот-

ветствии с положениями СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 
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Согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85», п.2.1 удельное среднесуточное (за 

год) водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным расчётному удель-

ному среднесуточному (за год) водопотреблению. 

Жидкие бытовые сточные воды будут собираться в герметичный септик с последу-

ющим вывозом согласно заключенному договору с целью утилизации. 

Отход «Электрические лампы накаливания отработанные и брак» образуется в пе-

риод демонтажных работ в результате освещения бытовых помещений (контора прораб-

ская, помещение для обогрева и сушки одежды, склад неотапливаемый закрытый) и строи-

тельной площадки. Для наружного освещения строительной площадки используют све-

тильники светодиодные ВЭЛАН 31 – СД.Л.Х1. Внутреннее освещение предусмотрено элек-

трическими лампами накаливания. Отход не пожароопасный, с низкой степенью воздей-

ствия на окружающую среду будет сдаваться согласно договору специализированному 

предприятию для утилизации. 

Демонтируемое оборудование, арматура вывозятся на базу ЮБ ЛПУ г.Пыть-Ях на 

расстояние для КУ 723 – 161 км, КУ 781 - 99 км. 

Утилизацию жидкости, образующейся в результате очистки внутренней полости де-

монтируемых трубопроводов, а также после промывки предусмотрено передвижными 

транспортными средствами с вывозом на ближайшие очистные сооружения. 

Производство демонтажных работ по разработанной проектно-сметной документа-

ции выполняют строительно-монтажные организации, определённые по результатам про-

ведения тендерных процедур. Подрядная организация обязуется за свой счет произвести 

сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в установленном порядке отходов производства и потреб-

ления, образовавшихся в результате собственной деятельности, в рамках условий заклю-

ченного договора, предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по 

обезвреживанию и размещению опасных отходов, а также вывезти с объекта собственное 

оборудование и технику, излишки материалов и оставить после себя Объект и площадку в 

состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам. 
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12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земель-

ного участка (при необходимости) 

12.1 Общие указания 

Рекультивация проводится с целью:  

– предотвращения наиболее неблагоприятных процессов, таких как водная эрозия 

почвы, ветровая эрозия почвы и т.д.; 

– восстановления естественного поверхностного стока и дренажной сети; 

– сохранения температурного режима грунтов, близкого к существовавшему ранее до 

начала строительства; 

– предотвращения процессов подтопления и заболачивания территории; 

– восстановлению коренной растительности; 

– сохранения мест обитания местной фауны. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, отводимые в аренду. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83, рекультивация нарушенных зе-

мель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический.  

Техническому этапу рекультивации предшествует подготовительный этап. 

12.2 Подготовительный этап 

На подготовительном этапе рекультивации происходит: 

– подготовка территории к строительству;  

– планировка территории. 

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодо-

родного слоя почвы при производстве земляных работ» при производстве работ на подго-

товительном этапе должно предусматриваться предварительное снятие, временное склади-

рование и последующее использование плодородного слоя почвы на всю имеющуюся мощ-

ность.  

Снятие плодородного слоя почвы, там, где подстилающим слоем являются суглинки, 

считается не целесообразным, так как, суглинки - слабый грунт. 

Особенностью слабых глинистых грунтов является то, что при увеличении природ-

ной влажности, соответствующей мягкопластичной консистенции и выше, показатели ме-

ханических характеристик глинистых грунтов сильно уменьшаются (техника строительная 

будет вязнуть). 

В пойме необходимо снимать слой плодородного грунта высотой 15 см и выше. 
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После окончания демонтажа существующих трубопроводов, рекультивация нару-

шенных земель носит природоохранное и санитарно-гигиеническое направление. 

После окончания эксплуатации объектов трубопроводного транспорта рекультива-

ция будет носить лесохозяйственное направление. 

12.3 Технический этап рекультивации 

Техническая рекультивация должна проходить на всей отводимой территории под 

объект. 

Главной целью технической рекультивации является приведение земель в состояние 

пригодное для дальнейшего освоения. На техническом этапе производятся следующие 

виды работ: 

– демонтаж недействующих сооружений; 

– демонтаж и вывоз временных зданий и сооружений; 

– вывоз строительного мусора на полигон ТБО согласно заключенного договора со 

специализированным предприятием; 

– планировка (выравнивание) рабочих поверхностей с засыпкой рытвин и ям мине-

ральным грунтом; 

– доставка материалов и оборудования; 

– приготовление и нанесение торфо-песчаной смеси на рекультивируемую поверх-

ность в соотношении 2:1. 

Для приготовления торфо-песчаной смеси песок поставляется подрядной организа-

цией, выбираемой на конкурсной основе, с ближайшего карьера песка, на расстояние около 

30 км. 

Для приготовления торфо-песчанной смеси используется торф, который образуется 

при выполнении строительных работ, либо закупается подрядной организацией определен-

ной в результате тендера для выполнения строительно-монтажных и культивационных ра-

бот 

Смешение завезенного питательного торфяного грунта и песка производится на спе-

циальной площадке, организуемой на территории карьера песка. 

Перед нанесением на рекультивируемую поверхность в привезенный суховоздуш-

ный торфяной грунт в зависимости от исходной кислотности вносится расчетная доза рас-

кислителя (мел) для доведения кислотности торфа до рН 5,5–6,0 (около 2–3 кг на 1 м3 сухо-

воздушного). 



47  

  Формат А4 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

0
0
0
1
6
6
5

 

      

08/21-ПОД.ТЧ 

Лист 

      
44 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

12.4 Биологический этап рекультивации 

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требо-

вания к рекультивации земель по направлениям их использования. Выбор направлений ре-

культивации определяется в соответствии с «Правилами проведения рекультивации и кон-

сервации земель», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 

№ 800. 

Используют различные травосмеси, состоящие из 3-4 видов рыхлокустовых и кор-

невищных злаковых трав, из расчета на 100 м2 (кг). 

Посев семян производится в мае – августе, механизированным способом или вруч-

ную в тихую погоду. Заделывают семена легкими боронами или ручными граблями с по-

следующим укатыванием легкими катками. Глубина заделки семян – 1,5-2 см.  

При посеве в более поздние сроки или под зиму, когда возникает опасность плохой 

перезимовки растений, норма посева увеличивается на 20-30%. 

Технологическая последовательность проведения биологической рекультивации 

следующая:  

– боронование поверхности в один след дисковой бороной; 

– механизированное внесение минеральных удобрений для восстановления структуры 

почвы;  

– боронование поверхности в 2 следа дисковой бороной;  

– посев семян травосмеси специальной сеялкой в количестве 150 кг на 1 га с целью 

восстановления естественного или антропогенного растительного покрова. 

Внесение минеральных удобрений обеспечивает трав-мелиорантов элементами ми-

нерального питания - усвояемыми формами азота, фосфора, калия в первый период жизни 

растений. 

Техническая и биологическая рекультивация выполняется предприятием, сдающим 

землю (арендатором лесного участка). 

Рекультивация площадки бригадного хозяйства выполняется посевом многолетних 

трав (луговая смесь) по слою плакировки ТПС толщиной 0,15 м. 
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13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных 

объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии 

разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуни-

каций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, 

когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации 

После демонтажа трубопроводов в земле и в водных объектах не остаются какие-

либо коммуникации, конструкции и сооружения. Следовательно, сведения о наличии раз-

решений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструк-

ций и сооружений в земле и в водных объектах не требуется. 

Демонтаж трубопроводов выполняется в полном объеме. 

В случае вынужденно оставленных торчащих труб и не засыпанных выемок должны 

быть установлены предупредительные знаки. 
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14 Сведения о наличии согласования с соответствующими государствен-

ными органами, в том числе органами государственного надзора, технических 

решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным по-

тенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности 

при использовании потенциально опасных методов сноса 

Техническими решениями не предусмотрен демонтаж сооружений путем взрыва, 

сжигания или иным потенциально опасным методом. Следовательно, какие-либо согласо-

вания с соответствующими государственными органами, в том числе органами государ-

ственного надзора не требуются. 
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15 Перечень технических регламентов и нормативных документов 

 Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

 Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»; 

 ФНиП ПБ «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов», 

утвержденные приказом №515 от 30 ноября 2017 года; 

 Приказ №97ОН от 9 декабря 2009г. «Об утверждении Типовых норм бесплатной вы-

дачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-

щиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температур-

ных условиях или связанных с загрязнением»; 

 ВНТП 03/170/567-87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса», 

 ФНиПБ "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержден-

ные приказом ФСЭТ и АН от 15.12.2020 № 534; 

 "Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", утвержден-

ные Приказом Минтруда России от 24 декабря 2020 г. №883н; 

 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых использу-

ются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 

2020 года № 461; 

 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; 

 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), про-

екта производства работ»; г. Москва, 2009г. 

 СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; 

 CП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах произ-

водства работ»; 

 CП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструк-

ции по охране труда»; 

 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 
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 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.02.01-87»; 

 СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

 СП 112.13330.2012 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

 СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опас-

ных геологических процессов. Основные положения»; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

 ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны»; 

 действующие строительные нормы и правила (СНиП), а также другие нормативные и 

справочные документы по организации работ по сносу (демонтажу). 
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