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Раздел 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

2.1 П.0.025-П/2020-00.000-ПЗУ1 

Подраздел 1. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи).  

Карьер №2. Этап 1. 

 

2.2 П.0.025-П/2020-00.000-ПЗУ2 

Подраздел 2. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской 

залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения. 

Карьер №1. Этап 2. 

 

2.3 П.0.025-П/2020-00.000-ПЗУ3 

Подраздел 3. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи).  

Карьер №2 в конечном контуре. Этап 3. 

 

  Раздел 3 «Архитектурные решения»   

3.1 П.0.025-П/2020-00.000-АР1 

Подраздел 1. Система сбора и очистки карьерных 

вод на Верхне-Щугорском месторождении 

(северные залежи).  

Карьер №2. Этап 1. 

 

3.2 П.0.025-П/2020-00.000-АР2 

Подраздел 2. Система сбора и очистки карьерных 

вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения. Карьер №1. Этап 

2. 
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Подраздел 1. Система сбора и очистки карьерных 
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(северные залежи).  

Карьер №2. Этап 1. 

 

4.2 П.0.025-П/2020-00.000-КР2 

Подраздел 2. Система сбора и очистки карьерных 

вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-

Ворыквинского месторождения. Карьер №1. Этап 

2. 
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4.3 П.0.025-П/2020-00.000-КР3 

Подраздел 3. Система сбора и очистки карьерных 

вод на Верхне-Щугорском месторождении 

(северные залежи).  

Карьер №2 в конечном контуре. Этап 3. 

 

  

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

 

  Подраздел 1. «Система электроснабжения»  

5.1.1 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС1.1 

Подраздел 1. Часть 1. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи).  

Карьер №2. Этап 1. 

 

5.1.2 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС1.2 

Подраздел 1. Часть 2. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Этап 2. 

 

  Подраздел 2. «Система водоснабжения» не требуется 

  Подраздел 3. «Система водоотведения» не требуется 

  
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
 

5.4.1 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС4.1 

Подраздел 4. Часть 1. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи). 

Карьер №2. Этап 1. 

 

5.4.2 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС4.2 

Подраздел 4. Часть 2. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Этап 2. 

 

  Подраздел 5. «Сети связи»  

5.5.1 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС5.1 

Подраздел 5. Часть 1. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи). 

Карьер №2. Этап 1. 

 

5.5.2 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС5.2 

Подраздел 5. Часть 2. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Этап 2. 

 

  Подраздел 6. «Система газоснабжения» не требуется 

  Подраздел 7. «Технологические решения»  
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5.7.1 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС7.1 

Подраздел 7. Часть 1. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи). 

Карьер №2. Этап 1. 

 

5.7.2 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС7.2 

Подраздел 7. Часть 2. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

Этап 2. 

 

5.7.3 П.0.025-П/2020-00.000-ИОС7.3 

Подраздел 7. Часть 3. Система сбора и очистки 

карьерных вод на Верхне-Щугорском 

месторождении (северные залежи).  

Карьер №2 в конечном контуре. Этап 3. 

 

6 П.0.025-П/2020-00.000-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  

  

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального 

строительства» 

Не требуется 

8 П.0.025-П/2020-00.000-ПМООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
 

9 П.0.025-П/2020-00.000-МПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 
 

  
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов" 
Не требуется 

10.1 П.0.025-П/2020-00.000-ЭЭФ 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

 

  
Раздел 11 «Смета на строительство 

объектов капитального строительства» 
Не требуется 

  
Раздел 12 «Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 
 

12.1 П.0.025-П/2020-00.000-ТБЭ 

Раздел 12.1 «Требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

 

12.2 П.0.025-П/2020-00.000-ГОЧС 

Раздел 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 
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регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
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           Главный инженер проекта                                       Козлов С.С. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел «Проект организации строительства (ПОС)» разработан на работы по вводу в 

строй объектов «Система сбора и очистки карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугор-

ского месторождения и Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения», 

расположенными на стыке Усть-Цилемского, Княжпогостского и Удорского районов Республики, 

в 170 км к северо-западу от г. Ухта в соответствии с СП 48.13330.2019 «Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и основными требованиями, изложен-

ными в МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта произ-

водства работ». 

Перечень разделов, входящих в ПОС, соответствует указанному в Постановлении Прави-

тельства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию» (ред. от 15.07.2021 г.) в соответствии с функциональным назначением рас-

сматриваемых объектов ведения работ. 

ПОС является основным организационно-технологическим документом при строительстве 

объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения. 

В разделе содержатся мероприятия по наиболее эффективной организации ведения работ 

с использованием современных средств техники и информации, прогрессивные технологии с при-

менением высокопроизводительных и мобильных средств механизации, способствующих улучшению 

качества, сокращению сроков и себестоимости работ. 

Подрядчик на основе ПОС и рабочих чертежей должен разработать проект производства 

работ (ППР) для определения наиболее эффективных методов строительства.  

До начала работ подрядчику необходимо провести подготовительные работы, обеспечи-

вающие осуществление работ в нормативные сроки. 

Застройщик не позднее 7 рабочих дней до начала работ на объекте направляет в 

Инспекцию Госстройнадзора Республики Коми (по Усть-Цилемскому и Княжпогостскому району) 

извещение о начале деятельности, представив следующие документы: 

 проектную документацию (согласованную и утвержденную в установленном порядке); 

 копию разрешения на ведение работ; 

 копию лицензии на проведение данного рода деятельности; 

 копии стройгенпланов (согласованных в установленном порядке); 

 приказы заказчика и подрядчика, а также проектировщика при наличии авторского 

надзора о назначении ответственных должностных лиц за ведение работ на объек-

тах; 

 решения по технике безопасности; 

 прошнурованный общий и специальные журналы. 

Для разработки ПОС были использованы следующие материалы: 

 технологические и строительные чертежи; 

 основные решения по применению строительных материалов и конструкций, средств 

механизации строительства, данные об использовании источников и порядке обес-

1.1 

3-21 11.21 1 1 Изм. 
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печения объекта ведения работ энергетическими ресурсами, водой, временными ин-

женерными сетями и коммуникациями, а также местными строительными материа-

лами; 

 технические решения, принятые в проектной документации; 

 сведения об условиях ведения работ и строительной организации. 

1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства 

и условий строительства 

Цель реализации строительства – исполнение требований Стратегии экологической без-

опасности в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ 

№176 от 17.04.2017 г. и в рамках которого выпущено распоряжение Правительства РФ №1124-р 

от 29.05.2019 г. «План мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года».  

Проектом предусмотрено поэтапное строительство сооружений «Системы сбора и очистки 

карьерных вод на северных залежах Верхне-Щугорского месторождения и Верхне-Ворыквинской 

залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения». Проектом выделены три этапа строительства, 

каждый этап является частью объекта капитального строительства, который может быть 

введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства 

иных частей этого объекта капитального строительства. 

Этапы строительства: 

 этап I. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском месторождении 

(северные залежи). Карьер №2. 

 этап II. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи 

Вежаю-Ворыквинского месторождения. Карьер №1. 

 этап III. Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Щугорском месторожде-

нии (северные залежи). Карьер №2 в конечном контуре. 

Проезды к местам ведения работ осуществляются с юго-восточного и северо-западного 

автомобильных ответвлений бокситового Рудника АО «Боксит Тимана». 

Работы предполагается производить в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера. 

Климатический район ведения работ – Iд. 

Территориальная зона ведения работ по Республике Коми – III. 

Снеговая расчетная нагрузка - 320 кг/м2. 

Ветровая нагрузка - 30 кг/м2. 

Расчетная температура наружного воздуха – минус 55°С. 

Степень огнестойкости объектов – V. 

Класс ответственности объектов – КС-1. 

Отвоз мусора на свалку отходов - 12 км. 

Рельеф площадок строительства спокойный, с перепадами высот от 6,0 до 34,0 м, вы-

званными разработками залежей бокситовой руды. 

https://kostroma-diagnostika.ru/lib/105/
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Несущие грунты – четвертичные отложения песков, суглинков и щебней (слой 0,5-3,5 м), 

с физико-механическими свойствами ф=18-22, с=200-410 кПа, Е=3,2-4,6 МПа. 

Грунтовые воды приурочены к четвертичным отложениям. Водовмещающими породами слу-

жат пески, гравийно-галечные отложения. 

Воды безнапорные, пресные. Нижним водоупором служат плотные среднедевонские глины. 

Питание грунтовых вод – за счет атмосферных осадков. Разгрузка – в ручьи и притоки  

р. Щугор и притоки р. Ворыква. Амплитуда сезонных колебаний уровня составляет 0,7-3,5 м. 

Наличие существующей застройки на рассматриваемых площадках строительства не от-

мечено.  

Существующие эксплуатируемые инженерные коммуникации в непосредственной близости 

от объекта ведения работ не проходят.  

На участках ведения работ присутствуют зеленые насаждения (ель, береза), подлежащие 

сносу (S=169284 м2, 11966 шт. – I-ый этап; S=93433 м2, 5945 шт. – II-ой этап; S=41142 м2, 2810 

шт. – III-й этап). За сведенный древостой предусмотрено внесение компенсационных платежей, 

либо проведение компенсационного озеленения (в натуральном выражении поштучно за сведен-

ный древостой по согласованию с МО «Княжпогостский район» и МО «Усть-Цилемский район» 

Республики Коми) в соответствии с требованиями ст. 19 №200-ФЗ от 04.12.2006 г. (ред. от 

11.06.2021 г.). 

Стесненные условия ведения работ отсутствуют. 

Работы ведутся с максимальным привлечением местных квалифицированных рабочих кад-

ров с целью экономии затрат на расселение и проживание работников подрядной организации, 

ведущей строительство, с прикомандированием руководителей стройки, а также специалистов, 

выполняющих особо сложные работы, регулировку и наладку высокоточного оборудования 

(наладка схем электрической защиты и заземления, УЗО, наладка систем АСУТП, систем топ-

ливоснабжения, систем противопожарной сигнализации). 

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Заезд к объектам ведения работ будет осуществляться:  

 с юго-западного автомобильного проезда (I-ый и III-й этапы строительства) средне-

тиманского бокситового рудника (далее – СТБР); 

 с северо-восточного ответвления автомобильного проезда (II-ой этап) СТБР. 

Транспортная автомобильная и железнодорожная сеть СТБР имеет круглогодичную связь 

со ст. Чинья-Ворык Северной железной дороги ОАО «РЖД» магистрали «Воркута-Москва». С 

другими городами Республики Коми связь осуществляется по автотрассе федерального значения 

Р-25 «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участке «Сыктывкар-Ухта». С 

поселками Княжпогостского и Ухтинского районов Республики Коми – по существующим авто-

дорогам регионального значения и по автозимникам. 

Таким образом, в случае необходимости, пополнение стройматериалами и необходимыми 

конструкциями рассматриваемых объектов ведения работ будет осуществляться в точно уста-

новленные сроки, что, в свою очередь, не приведет к длительным простоям на объектах стро-

ительства. 
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3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении стро-

ительства 

Строительство должна осуществлять организация, специализирующаяся в области веде-

ния работ на водохозяйственных объектах, имеющая соответствующий инструмент, приспособ-

ления, машины и средства механизации. 

Подрядная организация – исполнитель работ, определяется на конкурсной основе из 

числа местных специализированных организаций, имеющих допуск СРО на данные виды работ, а 

также способная обеспечить контроль производства работ на всех стадиях руководителями и 

специалистами. Тендер проводится в подготовительный период ведения работ после утвержде-

ния настоящего рабочего проекта руководителем Заказчика. 

Специалисты местной подрядной организации должны иметь опыт работы в строитель-

стве, аттестованы (иметь удостоверения соответствующего образца). 

При недостаточном количестве работников подрядная организация на договорной основе 

привлекает специалистов из других строительных организаций городов и поселков Республики 

Коми. Количество и профессиональный состав определяются согласно перечню выполняемых ра-

бот, их объемов и сроков выполнения. Подбор кадров осуществляется в соответствии с имею-

щимся опытом работы на объектах данного вида, уровнем квалификации, сроками последней 

аттестации работников. 

Привлечение местной рабочей силы (из г. Сосногорск, Ухта, Емва, с. Усть-Цильма,  

п. Чинья-Ворык и других прилегающих поселков) на объекты строительства возможно через 

систему местного оповещения (местное радио и телевидение, местная пресса) путем проведения 

рекламы о наборе на стройку квалифицированных кадров, имеющих соответствующие сертифи-

каты и квалификационные удостоверения, опыт работы и необходимый уровень знаний, а также 

подсобных рабочих. Это позволяет в некоторой степени снизить расходы на перевозку и раз-

мещение иногородних рабочих. 

Основные же квалифицированные кадры имеются в составе Генподрядной организации, 

привлекаемой к строительству на тендерной конкурсной основе г. Сосногорск, Ухта, Емва и др. 

крупных городов Республики Коми, способны реализовать решения данного проекта. 

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифициро-

ванных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе  

для выполнения работ вахтовым методом 

К строительству привлекаются организации строительного профиля, входящие в состав 

СРО, на тендерной основе. При этом, упор делается на организации, специализирующиеся на 

возведении водохозяйственных объектов, имеющими реестр введенных в строй объектов надле-

жащего качества. Организации должны иметь в своем составе полный перечень квалифициро-

ванных специалистов, прошедших аттестацию, имеющих определенные навыки и опыт работы, 

набор соответствующей строительной техники, прошедшей ТО и ТР, имеющей технические пас-

порта и акты регистрации. 

Подбор персонала – это система целенаправленных действий по привлечению на работу 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных орга-

низацией. Осуществляется, как внутренний подбор (из сотрудников организации), так и внешний 

подбор (набор специалистов, не связанных с организацией трудовыми отношениями). 

Внутренний подбор кадров производится: 

 объявлениями об образовании вакансий; 
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 внутрифирменными перемещениями персонала; 

 привлечением персонала из кадрового резерва организации. 

Это более надежный метод заполнения вакансий по сравнению с привлечением кадров 

извне, поскольку находящиеся в штате работники лучше известны кадровой службе, чем новички. 

Кроме того, внутренний подбор гораздо быстрее и дешевле. 

Внешний подбор кадров осуществляется путем: 

 рекламных объявлений в средствах массовой информации (минимальные затраты при 

привлечении); 

 прямых обращений кандидатов в организацию (письма с резюме, телефонные звонки 

с формированием базы данных на кандидатов); 

 обращений в частные кадровые агентства (база данных частных агентств); 

 обращений на биржу труда (привлечение дешевой рабочей силы); 

 сотрудничества с учебными заведениями, готовящими кадры узкой специализации 

(привлечение молодых специалистов); 

 поиска персонала в интернете (сайты с вакансиями). 

Из привлеченных кандидатов производится первичный отбор (отсеивание кандидатов, не 

обладающих минимальным набором характеристик, необходимых для занятия вакантной долж-

ности), собеседование с кандидатами сотрудников отдела кадров (оценка степени соответствия 

кандидата портрету идеального сотрудника организации, его способности выполнять требова-

ния должностных инструкций, потенциала профессионального роста и развития, способности 

адаптироваться в организации), наводятся справки о кандидате (сбор сведений с предприятий, 

где ранее трудился претендент), собираются рекомендации, наконец, осуществляется собеседо-

вание с кандидатами непосредственных руководителей подразделений, куда направляется или 

устраивается претендент (оценка профессиональных качеств, способности выполнять производ-

ственные функции, степени личной профессиональной совместимости с кандидатом и вероят-

ность успешной интеграции последнего в подразделение). 

Строительные организации могут запланировать привлечение студенческих отрядов для 

строительства объектов как на стадии проектирования, так и на стадии ведения работ. Ос-

новное ограничение – работа только в летний период (период каникул). Основное преимущество 

- экономия ресурсов, поскольку выплаты и иные вознаграждения за деятельность, осуществля-

емую в студенческих отрядах (включенных в федеральный или региональный реестр молодежных 

и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой), не включаются в базу для 

исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.  

Для студентов профилирующих строительных ВУЗов – это своеобразная практика, по-

вышение своих профессиональных навыков и в некоторой степени закрепление полученных зна-

ний. 

Студенческие стройотряды постоянно взаимодействуют с работодателями, руководство 

стройотрядов ходят на планерки, смотрят, есть ли нарекания по работе, по дисциплине. Ма-

стера - профессионалы своего дела со стороны подрядчика постоянно проверяют план-задание, 

что служит элементом дополнительного контроля. 

При привлечении специалистов вахтовым методом Подрядчик должен обеспечить их вре-

менным жильем и питанием в рамках договорных обязательств. 
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5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснова-

ние необходимости использования для строительства земельных участков вне  

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта  

капитального строительства 

Рассматриваемые объекты ведения работ располагаются на землях лесного фонда (дол-

госрочная аренда).  

Рельеф рассматриваемых площадок под строительство систем сбора и очистки карьерных 

вод:  

 I-ый этап строительства - спокойный, без резких перепадов, с понижением в северо-

восточном направлении по территории аккумулирующего резервуара-отстойника на 

500 тыс. м3 до 8 м, с повышением по трассе напорного трубопровода условно очи-

щенных вод в юго-восточном направлении в сторону площадки очистных сооружений 

(II-я ступень очистки) до 6 м и понижением в северо-восточном направлении по 

трассе напорного трубопровода сброса очищенных вод в р. Щугор – до 10 м; 

 II-ой этап строительства - спокойный, без резких перепадов, с понижением в во-

сточном направлении по территории аккумулирующего резервуара-отстойника на 

240 тыс. м3 до 13 м, с понижением в западном направлении напорного трубопровода 

сброса очищенных сточных вод до 10 м в руч. №8; 

 III-й этап строительства - спокойный, без резких перепадов, с понижением в юго-

восточном направлении до врезки в напорный трубопровода условно очищенных вод 

на площадку очистных сооружений (II-я ступень очистки) - до 34 м. 

На рассматриваемых участках присутствуют зеленые насаждения, подлежащие сносу на 

площадках возведения сооружений и прокладки линейных коммуникаций. Перепады абсолютных 

отметок в пределах рассматриваемых площадок строительства требуют определенной органи-

зации рельефа с целью обеспечения нормативных уклонов и увязки планируемой поверхности с 

прилегающими территориями.  

Объекты располагаются вне действующей временной жилой зоны СТБР (12,3 км севернее 

и 3,5 км юго-западнее).  

Настоящим проектом в подготовительный период строительства предусматривается:  

 сведение существующего древостоя на участках (169284 м2, 11966 шт. (ель, береза, 

ивняк) – на I-ом этапе строительства; 93433 м2, 5945 шт. (ель, береза) – на II-ом 

этапе строительства; 41142 м2, 2810 шт. (ель, береза) – на III-ем этапе строитель-

ства; 

 снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) бульдозером Б10М с перемещением во 

временные отвалы (409 м3 – на I-ом этапе строительства, 2229,5 м3 – на II-ом 

этапе строительства); 

 установка временных бытовок строителей, биотуалетов, контейнеров под бытовой 

и строительный мусор; 

 рациональное размещение площадок временного складирования стройматериалов; 

 обеспечение условий подключения временных сетей электроснабжения строительного 

оборудования и сетей освещения; 
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 установка предупреждающих плакатов, указателей и дорожных знаков для строи-

тельного автотранспорта; 

 установка пожарных щитов с первичными средствами пожаротушения и ящиков с 

песком; 

 ограждения сигнальными лентами участков ведения работ с указателями для без-

опасного прохода, зон въезда и выезда на стройплощадки, мероприятий по предот-

вращению несанкционированного проникновения посторонних в зоны ведения работ 

(п. 7.15, 7.16 СП 48.13330.2019). 

На земельных участках (см. Графическое приложение №2), отведенными под строитель-

ство, возможно вместить временные бытовки строителей, а также временные площадки скла-

дирования стройматериалов. Кроме того, излишки вынутого грунта со стройплощадки не выво-

зятся, временно складируются и используются при проведении благоустройства. Некоторый 

объем грунта (некондиционный базальт) грузовыми автосамосвалами завозится для организации 

подъездных автодорог к сооружениям (V=15453,6 м3 – черт. л. 4 ПЗУ1, V=7869 м3 – черт. л. 3 

ПЗУ3, V=41401 м3, черт. л. 5 ПЗУ2), устройства подушки под прокладываемый трубопровод (V=10 

м3 – черт. л. 4 ПЗУ1, V=10 м3, черт. л. 5 ПЗУ2), подсыпки на геомембраны (песок) аккумулирующих 

резервуаров-отстойников (V=208,4 м3 – черт. л. 4 ПЗУ1, V=144 м3, черт. л. 5 ПЗУ2). 

6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в ме-

стах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи –  

для объектов производственного назначения 

Работы по возведению рассматриваемых сооружений не ведутся в стесненных условиях. 

Ближайшие бытовые и производственные здания СТБР находятся к югу (12 км) от объектов 

проектирования I-го и III-его этапа строительства и северо-востоку (3,5 км) от объектов II-

ого этапа строительства. 

Организация и выполнение работ в строительном производстве в условиях действующего 

предприятия должна осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации. В 

нашем случае действующие открытые рудники располагаются на расстоянии 9 км к югу от 

объектов проектирования I-го и III-его этапа строительства и 3,5 км к северо-востоку от 

объектов II-ого этапа строительства. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: 

 места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

 места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

 места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся: 

 участки территории вблизи объекта (сооружения); 

 этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит 

монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 

 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Места временного или постоянного нахождения людей должны располагаться за преде-

лами опасных зон. 

1.2 
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На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны 

быть установлены защитные ограждения, для зон потенциально опасных производственных фак-

торов - сигнальные ограждения и знаки безопасности (п. 7.16 СП 48.13330.2019). 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по 

акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложения И 

СНиП 12-03-2001 «Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных под-

готовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу стро-

ительства. 

Все строительные и подготовительные работы должны выполняться в соответствии с СП 

12-136-2002, СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002. 

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в 

местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и  

связи – для объектов непроизводственного назначения 

В связи с тем, что возведение сооружений ведется на значительном удалении от суще-

ствующих временных зданий СТБР, данный раздел не разрабатывается.  

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последо-

вательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных  

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном  

плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

Оперативное руководство ведением работ на объектах выполняется на основе рабочих 

сетевых графиков, разработанных в проектах производства работ (ППР) на объект, утвер-

жденных ТУ на проведение работ, с учетом накопленного опыта ведения подобного рода работ, 

прогрессивных достижений в области строительного производства, а также неукоснительного 

соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности на 

объекте ведения работ.  

На рассматриваемых объектах принят последовательный метод ведения работ - метод, 

при котором отдельные виды работ проводятся последовательно, т. е. следующий вид работ 

начинается по окончании предшествующего. Следовательно, общая продолжительность строи-

тельства объектов равна сумме продолжительностей производства отдельных видов работ, т.е. 

в данном случае потребуется незначительная численность персонала, работающего на одном 

объекте. При полном завершении одного этапа работ (по акту сдачи-приемки работ) единая 

бригада переходит на следующий этап работ. 

Данный метод ведения работ предусматривает минимальную интенсивность потребления 

ресурсов (электроэнергии, топлива, воды, строительного персонала с временными складскими и 

бытовыми помещениями), минимальную потребность в организации запасов необходимых строй-

материалов, минимальную потребность в строительной технике и механизмах. Кроме того, при 

последовательном методе ведения работ повышается эффективность руководства, обеспечения 

рабочих мест материально-техническими ресурсами, средствами индивидуальной защиты, кон-

центрация рабочей силы, машин и механизмов, стройматериалов на отдельном этапе ведения 

работ. При этом, уже заранее, на этапе подготовки к работам, выстраивается порядок при-

влечения сил и средств с разбивкой по последовательным этапам ведения работ с учетом 

квалификации задействованных кадров, накопленного опыта ведения работ на определенных 

этапах с применением имеющихся утвержденных технологических карт, определенной специфики 

работ в особых природно-климатических условиях Северного региона (режим работы и обогрева, 

1.3 

1.4 
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перерывы в работе при наступлении низких температур наружного воздуха), инженерно-геоло-

гических условий при ведении землеройных работ, устройстве подъездных автодорог, прокладке 

трасс инженерно-технического обеспечения. На каждом этапе ведения работ по последователь-

ной организационно-технологической схеме ведения уменьшается риск принятия неправильных 

и нелогичных решений руководством стройки, так как при данном методе силы и средства 

максимально сконцентрированы на определенном участке работ. В этом случае каждый подчи-

ненный работник перед началом каждого этапа работ на своем рабочем месте ознакомлен с 

основами правил охраны труда, безопасного пользования инструментом, строительными приспо-

соблениями, безопасного перемещения по стройплощадках, с основами требований по охране 

окружающей среды на стройплощадках и прилегающей к ним территории, правил пользования 

первичными средствами пожаротушения, правил оказания первичной медицинской помощи по-

страдавшим. 

Организационно-технологическая схема ведения работ последовательным методом, ос-

нованная на построенном Календарном плане ведения работ (см. Графическая часть №1), пред-

ставлена ниже (уточнение по объемам работ каждого этапа – см. табл. 10.1 настоящего раз-

дела): 

 работы подготовительного периода продолжительностью в среднем 3,6 мес. бригадой 

в составе 15 человек включают в себя (в среднем по одному участку строительства): 

 ограждение участков работ сигнальными лентами с указанием мест для прохода 

людей в соответствии с требованиями п. 4.10 СНиП 12-03-2001, п. 7.15, 7.16 СП 

48.13330.2019; 

 устройство временных подъездных дорог к стройплощадкам, площадкам склади-

рования; 

 установку мусорных контейнеров для ТБО и строительного мусора (по 1 шт. на 

каждый вид), организация площадок накопления металлолома, крупногабаритного 

строительного мусора, временных административных зданий (2 шт.) и бытовок 

строителей (9 шт.); 

 обеспечение стройплощадок водой, теплом, электроэнергией и связью на период 

ведения работ; 

 обеспечение стройплощадок противопожарным водоснабжением (передвижные мо-

топомпы и автоцистерны) на случай пожаротушения и пожарным инвентарем; 

 установку временных туалетов (4 шт.); 

 срезку зеленых насаждений (ель, береза, ивняк) с применением бензопил, корчев-

кой пней с применением бульдозера Б10М, с погрузкой в автосамосвал КАМАЗ-

5551 и вывозом в места временного накопления СТБР; 

 засыпка привозным автосамосвалами КАМАЗ-6661 грунтом ям от корчевки пней 

с уплотнением бульдозером Б10М; 

 снятие с помощью бульдозера Б10М растительного слоя на глубину 0,2 м по 

площадкам ведения работ с перемещением до 10 м во временные отвалы для 

дальнейшего использования; 

 работы основного периода строительства продолжительностью (в среднем) 19,1 мес. 

бригадой в составе 46 человек включают в себя (в среднем по одному участку): 

1.5 

1.6 
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 рытье котлована под аккумулирующий резервуар-отстойник с помощью экскава-

торов Хитачи и бульдозеров Б10М с перемещением вынутого грунта на бровку 

по контуру с выравниванием дна и стенок, формированием откосов (с устрой-

ством контурного проезда), устройством земляной перемычки, автосъездов на 

дно котлована; 

 разравнивание по дну и стенкам котлована с помощью бульдозеров Б10М песчаной 

подушки, доставляемой автосамосвалами КАМАЗ-5551; 

 укладку на дно и стенки резервуара-отстойника внахлест геомембраны ЛПЭНП-

1Т 3х6х1000 с термосваркой швов; 

 устройство камеры гашения потока поступающих карьерных вод; 

 устройство деревянных сигнальных столбиков по контуру резервуара-отстой-

ника; 

 устройство наблюдательных скважин возле резервуара-отстойника с помощью 

БКМ-3202; 

 планировочную организацию земельных участков под подъездные автодороги к 

резервуару-отстойнику с помощью бульдозеров Б10М, трамбовкой и уплотнением 

дорожными катками ДУ-54, с завозом некондиционного базальта грузовыми ав-

тосамосвалами КАМАЗ-5551, планировкой откосов экскаваторами Хитачи; 

 укладку на уплотненное основание с помощью автокранов КС-4572А ж/б плит с 

закреплением их сваркой и заливкой стыков бетоном для установки дизель-

насосных станций (ДНС); 

 установка с помощью автокранов КС-4572А ДНС на ж/б плитное основание; 

 планировочная организация земельного участка под площадку очистных соору-

жений с помощью бульдозеров Б10М, трамбовкой и уплотнением дорожными кат-

ками ДУ-54, с завозом некондиционного базальта грузовыми автосамосвалами 

КАМАЗ-5551, планировкой откосов экскаваторами Хитачи; 

 укладку на уплотненное основание с помощью автокранов КС-4572А ж/б плит с 

закреплением их сваркой и заливкой стыков бетоном под ДЭС; 

 установку на ж/б основание с помощью автокранов КС-4572А блок-контейнерной 

ДЭС; 

 рытье котлована для приема дренажа промывки фильтров очистных сооружений 

с помощью экскаваторов Хитачи, разравниванием и уплотнением днища и стенок 

экскаваторами; 

 укладку на днище и стенки вручную песчаной подушки, доставляемой грузовыми 

автосамосвалами КАМАЗ-5551; 

 укладку на дно и стенки котлована внахлест геомембраны ЛПЭНП-1Т 3х6х1000 с 

термосваркой швов; 

 устройство фундамента под здание блока фильтров очистки воды; 

 монтаж металлического каркаса здания с помощью подручного инструмента, 

сварки, автокранов КС-4572А; 

 монтаж и обвязка фильтров Aiger в здании блока фильтров очистки воды; 
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 установка дверей и окон с помощью подручного инструмента; 

 обшивка стен и кровли здания навесными сэндвич-панелями по металлическим 

направляющим с помощью подручного инструмента и автокранов КС-4572А; 

 прокладка внутри здания систем приточной и вытяжной вентиляции, тепловых 

конвекторов, установка на кровле здания с помощью автокранов КС-4572А де-

флекторов и крышных вентиляторов; 

 устройство бетонных отмосток; 

 монтаж внутренних систем электроснабжения, автоматики и сигнализации; 

 благоустройство внутренней территории очистных сооружений (устройство ав-

топроездов, разворотных площадок, газонов, ограждений территорий с устрой-

ством металлических запираемых ворот); 

 планировочная организация земельного участка под подъездную автодорогу к 

сбросному оголовку-выпуску в водоем с помощью бульдозеров Б10М, трамбовкой 

и уплотнением дорожными катками ДУ-54, с завозом некондиционного базальта 

грузовыми автосамосвалами КАМАЗ-5551, планировкой откосов экскаваторами 

Хитачи; 

 планировку подушки из отработанного базальта под прокладываемый наземный 

напорный трубопровод условно очищенной воды от аккумулирующего резервуара-

отстойника до площадки очистных сооружений и далее до сбросного оголовка-

выпуска с помощью бульдозера Б10М; 

 укладку с помощью автокрана КС-4572А плетей трубопроводов с термосваркой 

стыков; 

 проверку на прочность и плотность соединений трубопроводов путем гидравли-

ческих испытаний; 

 укладку с помощью экскаватора Хитачи защитного покрытия уложенных назем-

ных трубопроводов из песка, доставляемого самосвалами КАМАЗ-5551; 

 установку опор под молниеотводы с применением БКМ-2032; 

 монтаж с помощью автокрана КС-4572А ж/б лотковых плит сбросного оголовка-

выпуска по песчаному основанию и основанию из некондиционного базальта с 

бетонированием стыков, устройство щебеночной неразмываемой наброски, до-

ставляемой самосвалами КАМАЗ-5551; 

 устройство бульдозером Б10М корыт под газоны с соответствующей планировкой 

территорий площадки очистных сооружений; 

 разравнивание бульдозером Б10М ранее снятого растительного грунта из буртов 

временного хранения, с доставкой недостающего автосамосвалами КАМАЗ-5551 

для устройства газонов; 

 укрепление откосов площадок и автопроездов с помощью экскаватора Хитачи; 

 посев трав местных видов методом гидрополива или вручную. 

При ведении работ на рассматриваемых объектах и благоустройстве их прилегающих 

территорий должны быть учтены важнейшие требования прогрессивной организации труда: 
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 проведение работ подготовительного периода до начала основных этапов строи-

тельства (организация рабочих мест, ограждения площадок ведения работ, состав-

ление и согласование ППР); 

 выполнение работ последовательным методом (переход с одного участка работ на 

другой с минимальными затратами времени, материальных и энергетических ресур-

сов – см. Графическую часть №1 - Календарный план); 

 рациональное использование рабочей силы, материальных и энергетических ресурсов. 

Снабжение участков работ материально-техническими ресурсами производится по суще-

ствующим и временным автомобильным дорогам. 

Энергообеспечение работ осуществляется от передвижных ДЭС по временным схемам. 

Питьевой работники на участках ведения работ обеспечиваются привозной водой пить-

евого качества в автоцистернах с водозабора хоз-бытовых вод СТБР с ежедневным размеще-

нием в каждом из инвентарных зданий в 50-100 л емкостях. 

Разделом ПОС для отдыха работников предусмотрены бытовые помещения (передвижные 

бытовки), которые должны быть укомплектованы набором противопожарного инвентаря, а также 

аптечками и носилками для оказания первой медицинской помощи. 

На участке ведения работ предусматривается телефонная связь по мобильной связи и 

по рациям. 

Работ, выполняемых во вредных условиях, нет.  

Работы должны выполняться строго в соответствии с ППР, разработанными подрядной 

организацией, с соблюдением ГОСТ, актуализированных редакций СНиП (по каждому виду работ), 

с соблюдением нормативных документов по технике безопасности, пожарной безопасности и 

охране труда. 

В соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004 «Организация строительства», без утвержденных проектов производства работ (ППР) 

приступать к работе запрещается (п. 6.1, 6.3, 6.4 СП). 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участ-

ков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию  

с составлением соответствующих актов приемки перед производством  

последующих работ и устройством последующих конструкций 

В целях обеспечения надежности функционирования системы управления работами и ко-

ординации деятельности рабочих на стройплощадках рекомендуется формирование специальных 

органов управления строительством (штабов стройки) из ответственных специалистов Заказ-

чика и Подрядчика, в функции которых входят: 

 обеспечение организационно-технологического взаимодействия всех подразделений, 

занятых в работах; 

 осуществление оперативного планирования и контроля хода работ на основе про-

ектной и организационно-технологической документации; 

 диспетчерский контроль обеспечения участков работ всеми видами материально-

технических и трудовых ресурсов; 

 рассмотрение, согласование и контроль выполнения решений ПОС и ППР; 

1.7 
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 контроль соблюдения на участках ведения работ правил техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 решение вопросов организации всех видов транспортных перевозок; 

 решение социологических вопросов; 

 организация сдачи в эксплуатацию законченных этапов работ и контроль оформ-

ления приемо-сдаточных актов, включая акты ввода в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. 

Оперативное руководство выполняется на основе рабочих сетевых графиков, разрабо-

танных в проектах производства работ. 

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 г. (ред. от 14.11.2011 г.) на 

рассматриваемых объектах ведения работ освидетельствованию на безопасность объектов 

подлежат (раздел III Перечня Приказа…): 

 разбивочные работы в процессе строительства (пп. 1.1 Перечня Приказа); 

 геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

(пп. 1.2 Перечня Приказа); 

 подготовительные работы: строительство временных дорог, площадок, инженерных 

сетей и сооружений (пп. 2.2 Приказа); 

 земляные работы: механизированная разработка грунта (пп. 3.1 Перечня Приказа), 

разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве (пп. 

3.2 Перечня Приказа), уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами 

или тяжелыми трамбовками (пп. 3.5 Перечня Приказа), работы по водопонижению, 

организации поверхностного стока и водоотвода (пп. 3.7 Перечня Приказа); 

 устройство лидерных скважин: бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и 

газовых скважин) (пп. 4.2 Перечня Приказа); 

 свайные работы, закрепление грунтов: устройство ростверков (пп. 5.3 Перечня При-

каза), устройство забивных и буронабивных свай (пп. 5.4 Перечня Приказа); 

 устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: арматурные ра-

боты (пп. 6.2 Перечня Приказа); 

 монтаж металлических конструкций: монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений (пп. 10.1 Перечня При-

каза); 

 защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: защитное по-

крытие лакокрасочными материалами (пп. 12.3 Перечня Приказа), гидроизоляция 

строительных конструкций (пп. 12.9 Перечня Приказа), работы по теплоизоляции 

зданий, строительных конструкций и оборудования (пп. 12.10 Перечня Приказа), ра-

боты по теплоизоляции трубопроводов (пп. 12.11 Перечня Приказа), работы по огне-

защите строительных конструкций и оборудования (пп. 12.12 Перечня Приказа); 

 устройство кровель: устройство кровель из штучных и листовых материалов (пп. 13.1 

Перечня Приказа); 

 фасадные работы: устройство вентилируемых фасадов (пп. 14.1 перечня Приказа); 
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 устройство и демонтаж внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: системы вентиляции (пп. 15.4 Перечня Приказа), системы электроснаб-

жения (пп. 15.5 Перечня Приказа), электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений (пп. 15.6 Перечня Приказа); 

 устройство наружных сетей канализации: укладка трубопроводов канализационных 

напорных (пп. 17.2 Перечня Приказа), монтаж и демонтаж запорной арматуры и обо-

рудования канализационных сетей (пп. 17.3 Перечня Приказа), устройство фильтру-

ющего основания под иловые площадки и поля фильтрации (пп. 17.5 Перечня Приказа), 

очистка полости и испытание трубопроводов канализации (пп. 17.7 Перечня Приказа); 

 устройство наружных электрических сетей и линий связи: устройство сетей элек-

троснабжения напряжением до 1 кВ включительно (пп. 20.1 Перечня Приказа), устрой-

ство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно (пп. 20.2 Перечня 

Приказа), монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряже-

нием до 35 кВ (пп. 20.5 Перечня Приказа), установка распределительных устройств, 

коммутационной аппаратуры, устройств защиты (пп. 20.12 Перечня Приказа), устрой-

ство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения (пп. 20.13 

Перечня Приказа); 

 пусконаладочные работы: коммутационных аппаратов (пп. 24.5 Перечня Приказа), 

электрических машин и электроприводов (пп. 24.9 Перечня Приказа), систем сигна-

лизации (пп. 24.10 Перечня Приказа), систем вентиляции и кондиционирования воз-

духа (пп. 24.14 Перечня Приказа), сооружений канализации (пп. 24.30 Перечня При-

каза); 

 устройство автомобильных дорог: работы по устройству земляного полотна для 

автомобильных дорог (пп. 25.1 Перечня Приказа), устройство оснований автомобиль-

ных дорог (пп. 25.2 Перечня Приказа), устройства покрытий автомобильных дорог, в 

том числе укрепляемых вяжущими материалами (пп. 25.4 Перечня Приказа), устрой-

ство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств (пп. 25.6 Пе-

речня Приказа); 

 работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

Заказчиком: строительный контроль за общестроительными работами (пп. 32.1 Пе-

речня Приказа), строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения 

и вентиляции (пп. 32.5 Перечня Приказа), строительный контроль за работами в 

области пожарной безопасности (пп. 32.6 Перечня Приказа), строительный контроль 

за работами в области электроснабжения (пп. 32.7 Перечня Приказа), строительный 

контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 

дорог (пп. 32.10 Перечня Приказа). 

10. Технологическая последовательность работ при ведении работ при возведении объек-

тов капитального строительства или их отдельных элементов 

10.1. Общие положения 

Организация и выполнение работ в строительстве должны осуществляться при соблюде-

нии законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных 

правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. №1160 (ред. от  

30.07.2014 г.). 
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Организация труда рабочих должна обеспечивать рост производительности труда, вы-

сокое качество выполняемых строительно-монтажных работ и безопасные условия труда. 

Организация труда должна обеспечивать применение высокопроизводительных методов и 

приемов труда в соответствии с проектами производства работ, технологическими картами. 

Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих тре-

бованиям санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям труда». 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивиду-

альной защиты (спецодежды, обуви и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите 

рабочих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства и приспособления 

– п. 7.15, 7.16 СП 48.13330.2019), предоставлением санитарно-бытовых помещений и других 

устройств в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ (п. 7.4. 

7.10 СП). 

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования 

Актуализированных редакций СниПов, СанПиНов, СП и ГОСТов. 

Организация строительства объектов, в целом, должна быть осуществлена в следующем 

порядке: 

 устройство ограждения строительной площадки, установка временных вагон-доми-

ков и подключение их к сетям электроэнергии и водоснабжения по временной схеме, 

устройство площадок складирования материалов (п. 7.10 СП); 

 земляные работы, устройство фундаментов; 

 строительно-монтажные работы по возведению объекта; 

 внутренние инженерные сети; 

 наружные инженерные сети (установка утепленной инвентарной откачной емкости 

сбора бытовых стоков (V=3 м3) с прокладкой временных канализационных сетей из 

гофрированных быстросъемных труб); 

 отделочные работы; 

 демонтаж временных зданий, ограждения, благоустройство прилегающей территории. 

В ПОС заложены традиционные методы производства строительных работ. 

Работ, выполняемых во вредных условиях, нет.  

Строительство должно выполняться строго в соответствии с ППР, разработанными под-

рядными организациями, с соблюдением ГОСТ, актуализированных редакций СНиП (по каждому 

виду работ), с соблюдением нормативных документов по технике безопасности, пожарной без-

опасности и охране труда. 

В соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004 «Организация строительства», без утвержденного проекта производства работ (ППР) 

приступать к работам запрещается (п. 6.1, 6.3, 6.4 СП).  

В нашем случае принята следующая последовательность ведения работ 
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Таблица 10.1 

Технологическая последовательность работ 

Система сбора и очистки карьерных вод на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения (I-ый 

этап) 

Подготовительные работы Обозначение на местности границ стройплощадок, мест ведения ра-

бот, местоположения балков стройбригад (сигнальная лента, сиг-

нальные столбики), мест прохода строительного персонала и проезда 

стройтехники 

Устройство временных подъездных дорог к стройплощадкам, площад-

кам складирования 

Установка временных зданий и сооружений 

Устройство временной сети электроснабжения (от передвижных ДЭС) 

Установка пожщитов с первичными средствами пожаротушения, ящи-

ков с песком, стенда с планом рабочих мест и указанием направлений 

эвакуации при возникновении очагов возгораний 

Срезка зеленых насаждений (ель, береза – 11516 шт., ивняк – 450 шт. 

– л. 2 ПЗУ1.1), корчевка пней (980 шт. – л. 2 ПЗУ1.1) с вывозом в места 

временного накопления и отбраковки на СТБР 

Засыпка привозным грунтом ям от корчевки пней (490 м3 – л. 2 ПЗУ1) 

Снятие растительного слоя с перемещением во временные отвалы 

(4088 м2/409 м3 – л. 2 ПЗУ1) 

Строительство 

Земляные работы по аккумулиру-

ющему резервуару-отстойнику 

Рытье котлована под аккумулирующий резервуар-отстойник на 

500000 м3 (1744185 м3 – л. 4 ПЗУ1) с перемещением вынутого грунта 

на бровку по его контуру  

Выравнивание дна и стенок (9851 м2 – л. 4 ПЗУ1)  

Формирование откосов (с устройством контурного проезда – 3317 

м2/663,4 м3 – л. 4 ПЗУ1)  

Устройство земляной перемычки (2353 м3 – л. 4 ПЗУ1), автосъездов 

на дно котлована 

Планировочные работы по акку-

мулирующему резервуару-от-

стойнику 

Разравнивание по дну и стенкам котлована песчаной подушки (1042 

м2/2353 м3 – л. 4 ПЗУ 1) 

Укладка на дно и стенки котлована внахлест геомембраны ЛПЭНП-1Т 

3х6х1000 с термосваркой швов (99168 м2 – л. 4 ПЗУ1) 

Устройство подъездной дороги к 

аккумулирующему резервуару-

отстойнику 

Планировочная организация земельного участка под подъездную ав-

тодорогу к аккумулирующему резервуару-отстойнику (298 м2/1523 м3 

– л. 4 ПЗУ1) 

Трамбовка и уплотнение дорожного полотна (298 м2/1523 м3 – л. 4 

ПЗУ1)  

Планировка откосов автодороги (1803 м2 – л. 4 ПЗУ1) 

Обустройство территории вокруг 

аккумулирующего резервуара-

отстойника 

Устройство деревянных сигнальных столбиков по контуру аккумули-

рующего резервуара-отстойников (1228 шт. – л. 4 ПЗУ1) 
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Технологическая последовательность работ 

Устройство наблюдательных скважин возле аккумулирующего резер-

вуара-отстойника (2 шт.) 

Установка оборудования Устройство камеры гашения потока карьерных вод и укрепление его 

щебнем (2,0 м3) 

Укладка на уплотненное основание ж/б плит (18 шт.) с закреплением 

их сваркой и заливкой стыков бетоном – 20,5 м3 для установки ДНС 

(3 шт.) 

Установка ДНС (3 шт.) на ж/б плитное основание  

Обустройство площадки ОС Планировочная организация земельного участка (4088 м2 – л. 4 ПЗУ1) 

Трамбовка и уплотнение (4088 м2) 

Планировка откосов (1236 м2 – л. 4 ПЗУ1) 

Укладка на уплотненное основание (щебень – 9,6 м3, л. 2 КР1) ж/б 

плит (16 шт. – л. 2 КР1) с закреплением их сваркой и заливкой стыков 

бетоном (2,5 м3 – л. 2 КР1) 

Установка на ж/б основание блок-контейнерной ДЭС (1 шт.)  

Рытье котлована приема дренажа промывки фильтров на 20 м3 (3567 

м3 – л. 4 ПЗУ1)  

Разравнивание и уплотнение днища и стенок (310 м2 – л. 4 ПЗУ1) 

Укладка на днище и стенки вручную песчаной подушки (310 м2) 

Укладка на дно и стенки отстойника внахлест геомембраны ЛПЭНП-

1Т 3х6х1000 с термоприваркой швов (310 м2) 

Бурение лидерных скважин под установку ж/б свай (26 шт. – л. 4 КР1) 

под монтаж здания ОС 

Установка ж/б свай (26 шт.) под здание ОС 

Укладка бетонного пола (14,4 м3 – л. 2 КР1) по щебеночному основанию 

(9,6 м3 – л. 2 КР1) 

Монтаж металлокаркаса здания (4,1 т – л. 2 КР1) 

Монтаж и обвязка фильтров Aiger (2 шт.) в здании ОС 

Установка дверей (4 шт. – л. 16 КР1) и окон (3 шт. – л. 16 КР1)  

Обшивка стен и кровли здания навесными сэндвич-панелями (141 шт. 

– л. 9 КР1) по металлическим направляющим 

Прокладка внутри здания систем приточной (25,2 м – л. 8 ИОС4.1) и 

вытяжной вентиляции (18,7 м – л. 8 ИОС4.1), тепловых конвекторов (5 

шт. – л. 3 ИОС 4.1)) 

Установка на кровле здания дефлекторов (3 шт.) и крышных венти-

ляторов (1 шт.) 

Устройство бетонной отмостки (3,3 м3) 

Благоустройство внутренней территории ОС (устройство автопроез-

дов (1131 м2 – л. 4 ПЗУ1), разворотных площадок, газонов (2775 м2 – 

л. 4 ПЗУ1), ограждения территории (металл, 3,7 т – л. 1 КР1) с устрой-

ством металлических запираемых ворот (2 шт. – л. 1 КР1)) 
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Технологическая последовательность работ 

Укладка трубопроводов Планировочная организация земельного участка под подъездную ав-

тодорогу к сбросному оголовку-выпуску в реку (3317 м2 – л. 4 ПЗУ1),  

Трамбовка и уплотнение (4074 м2 – л. 4 ПЗУ1), завоз некондиционного 

базальта под подушку под трубопроводы (10 м3 – л. 4 ПЗУ1),  

Планировка откосов автодороги (1803 м2 – л. 4 ПЗУ1) 

Планировка подушки из песка под прокладываемые водоводы от акку-

мулирующего резервуара-отстойников до ОС и далее до сбросного 

оголовка-выпуска (4258,8 м2) 

Укладку плетей из трубопроводов с их присоединением к ДНС, филь-

тровальной установке ОС до сбросного оголовка-выпуска (1216,8 м) 

Проверка на прочность и плотность соединений путем гидроиспыта-

ний (286,2 м3) 

Укладка защитного покрытия уложенных наземных трубопроводов из 

песка (5779,8 м3) 

Монтаж системы молниезащиты Установка опор (2 шт.) под молниеотводы 

Устройство сбросного оголовка-

выпуска очищенных сточных вод 

Монтаж ж/б лотковых плит сбросного оголовка-выпуска (18 шт. по 

0,3 т – л. 17 КР1) по песчаному основанию (7,4 м3 – л. 17 КР1) и 

основанию из некондиционного базальта (8,2 м3 – л. 17 КР1) с бето-

нированием стыков (0,3 м3 – л. 17 КР1) 

Устройство щебеночной неразмываемой наброски (0,5 м3 – л. 17 КР1) 

Благоустройство прилегающей 

территории 

Устройство корыт под газоны с соответствующей планировкой тер-

риторий (769 м3 – л. 4 ПЗУ1) 

Разравнивание ранее снятого растительного грунта из буртов вре-

менного хранения (409 м3 – л.2 ПЗУ1), с доставкой недостающего ПРС 

для устройства газонов (751,2 м3 – л. 4 ПЗУ1) 

Укрепление откосов площадок и автопроездов (13200 м2 – л. 4 ПЗУ1) 

Посев трав местных видов методом гидрополива или вручную (7512 м2 

– л. 4 ПЗУ1) 

Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского место-

рождения (II-ой этап) 

Подготовительные работы Обозначение на местности границ стройплощадок, мест ведения ра-

бот, местоположения балков стройбригад (сигнальная лента, сиг-

нальные столбики), мест прохода строительного персонала и проезда 

стройтехники 

Устройство временных подъездных дорог к стройплощадкам, площад-

кам складирования 

Установка временных зданий и сооружений 

Устройство временной сети электроснабжения (от передвижных ДЭС) 

Установка пожщитов с первичными средствами пожаротушения, ящи-

ков с песком, стенда с планом рабочих мест и указанием направлений 

эвакуации при возникновении очагов возгораний 



 

  

Изм. 

 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подп. 

 

 

 

Дата 
П.0.025-П/2020-00.000-ПОС.ТЧ 

 

Лист 

22 

 
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

 

 

28 

Формат А4 

Технологическая последовательность работ 

Срезка зеленых насаждений (ель, береза – 5945 шт. – л. 2 ПЗУ2), 

корчевка пней (2310 шт. – л. 2 ПЗУ2) с вывозом в места временного 

накопления и отбракования на СТБР 

Засыпка привозным суглинком ям от корчевки пней (1155 м3 – л. 2 

ПЗУ2) 

Снятие растительного слоя с перемещением во временные отвалы 

(22295 м2/2229,5 м3 – л. 2 ПЗУ2) 

Строительство 

Земляные работы по аккумулиру-

ющему резервуару-отстойнику 

Рытье котлована под аккумулирующий резервуар-отстойник на 

240000 м3 (97838,8 м3 – л. 5 ПЗУ2) с перемещением вынутого грунта 

на бровку по его контуру  

Выравнивание дна и стенок (6399 м2 – л. 5 ПЗУ2)  

Формирование откосов (с устройством контурного проезда – 6663 

м2/2261 м3 – л. 5 ПЗУ2)  

Устройство земляной перемычки (3202 м3 – л. 5 ПЗУ2), автосъездов 

на дно котлована 

Планировочные работы по акку-

мулирующему резервуару-от-

стойнику 

Разравнивание по дну и стенкам отстойника песчаной подушки (720 

м2/144 м3 – л. 5 ПЗУ2) 

Укладка на дно и стенки отстойника внахлест геомембраны ЛПЭНП-

1Т 3х6х1000 с термосваркой швов (41633 м2 – л. 5 ПЗУ2) 

Устройство подъездной дороги к 

аккумулирующему резервуару-

отстойнику 

Планировочная организация земельного участка под подъездную ав-

тодорогу к аккумулирующему резервуару-отстойнику (6663 м2/2261 

м3 – л. 5 ПЗУ2) 

Трамбовка и уплотнение дорожного полотна (6663 м2/2261 м3 – л. 5 

ПЗУ2)  

Планировкой откосов автодороги (2067 м2 – л. 5 ПЗУ2) 

Обустройство территории вокруг 

аккумулирующего резервуара-

отстойника 

Устройство деревянных сигнальных столбиков по контуру аккумули-

рующего резервуара-отстойника (774 шт. – л. 5 ПЗУ2) 

Устройство наблюдательных скважин возле аккумулирующего резер-

вуара-отстойника (2 шт.) 

Установка оборудования Устройство камеры гашения потока и укрепление его щебнем (2,0 м3) 

Обустройство площадки ОС Планировочная организация земельного участка (3700 м2 – л. 5 ПЗУ2) 

Трамбовка и уплотнение (3700 м2) 

Планировка откосов (43 м3 – л. 5 ПЗУ2) 

Укладка на уплотненное основание ж/б плит (18 шт.) с закреплением 

их сваркой и заливкой стыков бетоном – 20,5 м3 для установки ДНС 

(3 шт.) 

Установка блок-контейнеров ДНС (3 шт.) на ж/б плитное основание  

Укладка на уплотненное основание (щебень – 30 м3, л. 3 КР2) ж/б 

плит (10 шт. – л. 3 КР2) с закреплением их сваркой и заливкой стыков 

бетоном (1,6 м3 – л. 3 КР2) 
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Технологическая последовательность работ 

Установка на ж/б основание блок-контейнерной ДЭС (1 шт.)  

Рытье котлована приема дренажа промывки фильтров на 20 м3 (3567 

м3 – л. 5 ПЗУ2)  

Разравнивание и уплотнение днища и стенок (310 м2) 

Укладка на днище и стенки вручную песчаной подушки (310 м2) 

Укладка на дно и стенки отстойника внахлест геомембраны ЛПЭНП-

1Т 3х6х1000 с термосваркой швов (310 м2) 

Укладка и уплотнение щебеночной подушки под основание здания ОС 

(30 м3 – л. 3 КР2) 

Укладка монолитного бетонного основания на щебеночную подушку 

(18 м3 – 3 КР2) 

Установка ж/б колонн на подготовленные бетонные стаканы (10 шт. 

– л. 6 КР2) 

Монтаж металлокаркаса здания (1,7 т – л. 7, 8 КР2) 

Монтаж и обвязка фильтров Aiger (2 шт.) в здании ОС 

Установка дверей (2 шт. – л. 16 КР1) и окон (2 шт. – л. 9 КР2)  

Обшивка стен и кровли здания навесными сэндвич-панелями (73 шт. – 

л. 11 КР2) по металлическим направляющим 

Прокладка внутри здания систем приточной (25,2 м – л. 8 ИОС4.1) и 

вытяжной вентиляции (18,7 м – л. 8 ИОС4.1), тепловых конвекторов (5 

шт. – л. 3 ИОС 4.1)) 

Установка на кровле здания дефлекторов (3 шт.) и крышных венти-

ляторов (1 шт.) 

Устройство бетонной отмостки (1,2 м3) 

Благоустройство внутренней территории ОС (устройство автопроез-

дов (1421 м2 – л. 5 ПЗУ2), разворотных площадок, газонов (1818 м2 – 

л. 5 ПЗУ2), ограждения территории (металл 5,0 т – л. 1 КР2) с устрой-

ством металлических запираемых ворот (2 шт. – л. 2 КР2)) 

Укладка трубопроводов Планировочная организация земельного участка под подъездную ав-

тодорогу к сбросному оголовку-выпуску в ручей (7965 м2 – л. 5 ПЗУ2),  

Трамбовка и уплотнение (391 м3 – л. 5 ПЗУ2), завоз некондиционного 

базальта под подушку под трубопроводы (10 м3 – л. 5 ПЗУ2),  

Планировка откосов автодороги (978 м2 – л. 5 ПЗУ2) 

Планировка подушки из песка под прокладываемые водоводы от акку-

мулирующего резервуара-отстойника до ОС и далее до сбросного ого-

ловка-выпуска (7965 м2) 

Укладку плетей из трубопроводов с их присоединением к ДНС, филь-

тровальной установке ОС, до сбросного оголовка-выпуска (774,9 м) 

Проверка на прочность и плотность соединений путем гидроиспыта-

ний (65,6 м3) 

Укладка защитного покрытия уложенных наземных трубопроводов из 
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Технологическая последовательность работ 

песка (3293,3 м3) 

Монтаж системы молниезащиты Установка опор (2 шт.) под молниеотводы 

Устройство сбросного оголовка-

выпуска очищенных сточных вод 

Монтаж ж/б лотковых плит сбросного оголовка-выпуска (18 шт. по 

0,3 т – л. 17 КР1) по песчаному основанию (7,4 м3 – л. 17 КР1) и 

основанию из некондиционного базальта (8,2 м3 – л. 17 КР1) с бето-

нированием стыков (0,3 м3 – л. 17 КР1) 

Устройство щебеночной неразмываемой наброски (0,5 м3 – л. 17 КР1) 

Благоустройство прилегающей 

территории 

Устройство корыт под газоны с соответствующей планировкой тер-

риторий (387,5 м3 – л. 5 ПЗУ2) 

Разравнивание ранее снятого растительного грунта из буртов вре-

менного хранения (2229,5 м3 – л. 2 ПЗУ2), с доставкой недостающего 

ПРС для устройства газонов (386,7 м3 – л. 5 ПЗУ2) 

Укрепление откосов площадок и автопроездов (6829 м2 – л. 5 ПЗУ2) 

Посев трав местных видов методом гидрополива или вручную (6829 м2 

– л. 5 ПЗУ2) 

Система сбора и очистки карьерных вод на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения (III-й 

этап) 

Подготовительные работы Обозначение на местности границ стройплощадок, мест ведения ра-

бот, местоположения балков стройбригад (сигнальная лента, сиг-

нальные столбики), мест прохода строительного персонала и проезда 

стройтехники 

Устройство временных подъездных дорог к стройплощадкам, площад-

кам складирования 

Установка временных зданий и сооружений 

Устройство временной сети электроснабжения (от передвижных ДЭС) 

Установка пожщитов с первичными средствами пожаротушения, ящи-

ков с песком, стенда с планом рабочих мест и указанием направлений 

эвакуации при возникновении очагов возгораний 

Срезка зеленых насаждений (ель, береза – 2810 шт. – л. 1 ПЗУ3), 

корчевка пней (2810 шт. – л. 1 ПЗУ3) с вывозом в места временного 

накопления и отбраковки на СТБР 

Засыпка привозным грунтом ям от корчевки пней (160 м3 – л. 1 ПЗУ3) 

Демонтаж сбросного трубопровода условно очищенных сточных вод 

(от I-го этапа) (132,75 м) с предварительной разборкой защитной 

земляной оболочки (630,6 м3) 

Прокладка временного трубопровода по поверхности (1051,77 м) для 

откачки воды с аккумулирующего резервуара-отстойника (от I-ого 

этапа) в отработанный карьер 

Просушка осадка днища и стенок, после чего сбор его механизиро-

ванным способом в отвалы пустой породы (2500 м3) 

Строительство 
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Технологическая последовательность работ 

Устройство подъездной дороги к 

аккумулирующему резервуару-

отстойнику 

Планировочная организация земельного участка под подъездную ав-

тодорогу к аккумулирующему резервуару-отстойнику (7260 м2/223 м3 

– л. 3 ПЗУ3) 

Трамбовка и уплотнение дорожного полотна (7260 м2/223 м3 – л. 3 

ПЗУ3)  

Планировкой откосов автодороги (1231 м2 – л. 3 ПЗУ3) 

Установка оборудования Устройство берегового сбросного оголовка-выпуска карьерных вод (1 

шт.) по щебеночной наброске (1,8 м3) 

Устройство камеры гашения потока карьерных вод и укрепление его 

щебнем (2,0 м3) 

Укладка трубопроводов Планировка подушки из отработанного базальта под прокладываемые 

водоводы от аккумулирующего резервуара-отстойника до ОС (1474 

м2) 

Укладку плетей из трубопроводов с их присоединением к блок-кон-

тейнерным ДНС, фильтровальной установке ОС (3462,3 м). На ПК18+58 

прокладываемого напорного коллектора от аккумулирующего резер-

вуара-отстойника северной залежи Верхне-Щугорского месторожде-

ния (III-й этап) производится его подземное пересечение руч. №5 (ме-

тод - укладка в траншее, 365,4 м3 земляных работ на площади 261 

м2) 

Проверка на прочность и плотность соединений путем гидроиспыта-

ний (814,3 м3) 

Благоустройство прилегающей 

территории 

Устройство корыт под газоны с соответствующей планировкой тер-

риторий (25 м3 – л. 3 ПЗУ3) 

Укрепление откосов площадок и автопроездов (250 м2 – л. 3 ПЗУ3) 

Посев трав местных видов методом гидрополива или вручную (250 м2 

– л. 3 ПЗУ3) 

10.2. Оперативное руководство строительством 

В целях обеспечения надежности функционирования системы управления строительством 

и координации деятельности рабочих на строительных площадках рекомендуется формирование 

органа управления строительством из ответственных специалистов Заказчика и Подрядчика, в 

функции которого входят: 

 обеспечение организационно-технологического взаимодействия всех подразделений, 

занятых в работах; 

 осуществление оперативного планирования и контроля хода строительства на ос-

нове проектной и организационно-технологической документации; 

 диспетчерский контроль обеспечения строительства всеми видами материально-

технических и трудовых ресурсов; 

 рассмотрение, согласование и контроль выполнения решений ПОС и ППР; 

 контроль соблюдения на объектах правил техники безопасности и производственной 

санитарии; 
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 решение вопросов организации всех видов транспортных перевозок; 

 решение социологических вопросов; 

 организация сдачи в эксплуатацию законченных этапов работ и контроль оформ-

ления приемо-сдаточных актов, включая акты ввода в эксплуатацию законченных 

этапов работ. 

Оперативное руководство выполняется на основе рабочего сетевого графика, разрабо-

танного в ППР. 

10.3. Подготовка к ведению работ 

До начала строительства должна быть проведена необходимая подготовка, состав и 

этапы которой принимаются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 48.13330.2019 

«Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (п. 7.4, 7.6-7.8, 

7.10, 7.16, 7.18, 7.20, 7.22 СП). 

К основным мероприятиям Заказчика по организационно-технической подготовке строи-

тельства относятся: 

 оформление финансирования; 

 заключение договоров подряда; 

 обеспечение проектно-сметной документацией; 

 обеспечение строительства точками подключения временных сетей. 

К основным мероприятиям Подрядчика по организационно-технической подготовке стро-

ительства относятся: 

 заключение договоров субподряда (при необходимости); 

 обеспечение строительства проектами производства работ (ППР); 

 обеспечение строительства электроэнергией, водой, связью, бытовыми помещениями 

для отдыха рабочих; 

 организация поставки на стройплощадку оборудования, техники, материалов, изде-

лий и инвентаря. 

В подготовительный период производится, как правило, вынос существующих коммуника-

ций из-под пятна застройки, устраивается временное ограждение строительной площадки  

(п. 7.4 СП 48.13330.2019). 

До начала строительства Заказчик оформляет и выдает подрядной строительно-мон-

тажной организации разрешение на производство работ. 

Подготовительные работы на стадии разработки проекта производства работ (ППР), 

должны технологически увязываться с общим потоком строительно-монтажных работ и обес-

печивать необходимый фронт работ рабочим. Завершение подготовительных работ должно фик-

сироваться в общем журнале производства работ. 

10.4. Методы производства основных работ 

10.4.1 Общие данные 

Все работы на объектах надлежит выполнять в соответствии с проектом, а также 

соблюдать требования соответствующих стандартов, строительных норм и правил по органи-

зации строительного производства и технике безопасности в строительстве, правил пожарной 
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безопасности при производстве строительно-монтажных работ, а также требования органов 

государственного надзора. 

Работы следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в 

котором наряду с общими требованиями СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 

3.01.01-85 «Организация строительного производства» должны быть предусмотрены:  

 последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуе-

мую точность установки (п. 7.4 СП);  

 пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной 

сборки и установки в проектное положение (п. 7.28 СП);  

 устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе ведения работ 

(п. 7.28 СП);  

 степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда (п. 7.15, 7.16 СП). 

Совмещенный монтаж конструкций и оборудования следует производить по ППР, содер-

жащему порядок совмещения работ, взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон, графики 

подъемов конструкций и оборудования. 

Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в 

журналы производства работ, а также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение 

на геодезических исполнительных схемах. 

10.4.2 Земляные работы  

До начала производства земляных работ необходимо произвести инструментальную про-

верку состояния существующих и установку дополнительных реперов в соответствии с проек-

том, а также произвести мероприятия по созданию разбивочной геодезической основы. 

Система водоотвода поверхностных вод предусматривает сток дождевых и талых вод по 

рельефу с уклоном 1:1,5 с последующим укреплением уклона посевом трав. 

Земляные работы являются составной частью строительства большинства инженерных 

сооружений. Они включают в себя: отрывку котлованов, траншей, бурение горизонтальных, 

наклонных и вертикальных скважин для установки свайных опор в плотных грунтах и т. п. 

По характеру рабочего процесса, составу операций и последовательности их выполнения 

земляные сооружения делят на выемки и насыпи. Выемка образуется в результате удаления 

излишков грунта за ее пределы, а насыпь — путем отсыпки грунта, внесенного извне, с его 

послойным уплотнением. 

В общем комплексе работ на строительном объекте земляные работы чаще всего выпол-

няют раньше других. В этом случае им предшествует подготовка строительной площадки — 

удаление камней, срезка кустарника, корчевка пней, планировка и засыпка ям и т. п. Большую 

часть этих работ выполняют землеройными машинами, оборудованными специальными рабочими 

органами. В связи с этим машины для подготовительных работ рассматривают вместе с маши-

нами для земляных работ. К подготовительным работам также относят предшествующее раз-

работке рыхление прочных и мерзлых грунтов. 

10.4.3. Сборка и сварка монтажных соединений стальных конструкций 

Сварку конструкций при укрупнении конструкций и в проектном положении следует про-

изводить после проверки правильности сборки. 
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Размеры конструктивных элементов кромок и швов сварных соединений, выполненных при 

монтаже, и предельные отклонения размеров сечения швов сварных соединений должны соответ-

ствовать указанным в ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 8713-79, ГОСТ 11533-75, ГОСТ 14771-

76*, ГОСТ 15164-78, ГОСТ 23518-79. 

Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним по-

верхности шириной не менее 20 мм при ручной или механизированной дуговой сварке и не менее 

50 мм при автоматизированных видах сварки, а также места примыкания начальных и выводных 

планок необходимо зачищать с удалением ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и т.п. В кон-

струкциях из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 кгс/мм2), кроме того, следует 

зачищать места приварки и примыкающие поверхности приспособлений. 

Сварку надлежит производить при стабильном режиме. Предельные отклонения заданных 

значений силы сварочного тока и напряжения на дуге при автоматизированной сварке не должны 

превышать 5%. 

Число прокаленных сварочных материалов на рабочем месте сварщика не должно превы-

шать полусменной потребности. Сварочные материалы следует содержать в условиях, исключа-

ющих их увлажнение. 

10.4.4 Монтаж труб 

Трубопроводы прокладываются наземно и подземно.  

Должны быть предусмотрены нормальные условия эксплуатации трубопроводов и исклю-

чение возможности их повреждения путем достаточного заглубления, установления охранных 

зон, соответствующей прокладки других коммуникаций, регламентации проведения каких-либо 

работ вблизи трубопроводов. 

Монтаж сетей водоснабжения и канализации из полиэтиленовых труб ведется по требо-

ваниям СП 129.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и 

сооружения водоснабжения и канализации». 

При выполнении строительно-монтажных работ следует соблюдать требования по за-

щите природной среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и условий земле-

пользования, установленные законодательством. Строительная организация, выполняющая про-

кладку трубопроводов, несет ответственность за соблюдение проектных решений, в том числе 

связанных с охраной окружающей природной среды. 

При выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов выше 1,1 м от уровня 

земли, пола здания, междуэтажного перекрытия должны быть сооружены прочные и удобные леса 

и подмости с перилами высотой не менее 1 м, состоящими из поручней, одного промежуточного 

горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 150 мм. Поручни деревянных перил 

должны быть гладко остроганы, а металлические не должны иметь заусенцев, острых кромок, 

незачищенных мест сварки. Бортовые доски надо устанавливать на настил, а элементы перил 

крепить к стойкам с внутренней стороны. Ограждающие элементы лесов, подмостей и стремянок 

должны выдерживать сосредоточенную нагрузку не менее 250 кг, приложенную горизонтально в 

середине пролета. 

При наземной прокладке трубопроводов комплекс земляных работ состоит из устройства 

оснований под него из хорошо дренирующих маловлажных грунтов (галечниковых, гравелистых 

и песчаных пород), обвалования основания и сооружения водоотводных и противопожарных канав. 

Трубу укладывают на поверхность и засыпают грунтом. Высоту засыпки и ее конструк-

тивное оформление определяют расчетом. Наземный способ прокладки применяют значительно 

1.22 
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реже, чем подземный. Их рекомендуют применять после соответствующих обоснований и расче-

тов для участков с многолетнемерзлыми грунтами, на оползневых и солифлюкционных участках, 

на болотистых и пойменных участках. Во всех случаях необходимо оценивать последующее 

влияние такого способа прокладки на гидрогеологическое и экологическое развитие данного 

района. 

При монтаже трубопроводов весьма экономичным является применение инвентарных при-

слонных и подъемных лесов, а также автогидроподъемников или телескопических выдвижных 

вышек. 

Особое внимание при монтаже трубопроводов следует обращать на выполнение таке-

лажных работ. К руководству такелажными работами, выполняемыми с помощью кранов, лебедок 

и других грузоподъемных механизмов, допускаются бригадиры и звеньевые, знающие производ-

ство работ и имеющие соответствующее удостоверение. Перед выполнением такелажных работ 

грузоподъемными механизмами, прежде всего необходимо подготовить рабочее место в соот-

ветствии с требованиями охраны труда и правил техники безопасности, проверить исправность 

и пригодность грузоподъемных средств и приспособлений и установить их. Надо также прове-

рить состояние здоровья рабочих и их подготовку. Следует также провести дополнительный 

инструктаж по выполнению конкретных работ. 

Бригадир должен лично проверить правильность выполненной строповки и увязки, а также 

подвески к крюку грузоподъемной машины, механизма или приспособления поднимаемого или 

перемещаемого груза. Руководить подъемом, опусканием и перемещением грузов должен, как 

правило, бригадир. 

Работу вблизи линий электропередач необходимо выполнять только под непосредствен-

ным руководством производителя работ или старшего производителя работ. Чтобы предотвра-

тить поражение человека электрическим током, необходимо строго соблюдать нормы расстояний 

от работающих во весь рост людей или от крайних точек стрел кранов до проводов электро-

линий. Минимальные расстояния должны быть при напряжении до 1 кВ по горизонтали 1,5 м и по 

вертикали 1 м при напряжении до 20 кВ соответственно 2 м и 2 м и при напряжении от 35 до 

110 кВ — 4 и 3 м. 

Не разрешается вести монтаж наружных трубопроводов во время дождя, грозы, снегопада 

и ветра силой выше 6 баллов. 

Доставленные на строительство трубы подвергаются приемке и проверке качества. Каж-

дую трубу осматривают и простукивают для обнаружения трещин, раковин, наростов и других 

дефектов. Трубы с такими дефектами, а также издающие дребезжащий звук (из-за трещин, 

скрытых под изоляцией), к укладке не допускаются. При приемке труб проверяют наружные 

диаметры цилиндрической их части и внутренние диаметры раструбов. Отклонения не должны 

превышать допускаемых величин. 

10.4.5 Сварка монтажных соединений металлоконструкций 

Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о спе-

циальном образовании или подготовке в области сварки. 

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удостоверение на 

право производства сварочных работ, выданное в соответствии с утвержденными Правилами 

аттестации сварщиков. 
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Колебания напряжения питающей сети электрического тока, к которой подключено сва-

рочное оборудование, не должны превышать 5% номинального значения. Оборудование ручной 

сварки следует питать от отдельного фидера. 

Электроды перед употреблением необходимо прокалить по режимам, указанным на эти-

кетках или бирках заводов-изготовителей сварочных материалов. 

Сварщик должен ставить личное клеймо на расстоянии 40-60 мм от границы выполнен-

ного им шва сварного соединения или взамен постановки клейм допускается составление ис-

полнительных схем с подписями сварщиков. 

10.5 Организация и методы производства работ в зимних условиях 

Организованный переход к работам в зимних условиях без перерыва в строительстве 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий, утвержденным руководителем генпод-

рядной строительной организации. 

При планировании и организации строительно-монтажных работ необходимо стремиться 

к тому, чтобы в зимних условиях бетонные работы на открытом воздухе производились в ми-

нимальных количествах. Строительно-монтажные работы при среднесуточной температуре ниже 

5С и минимальной суточной температуре ниже 0С, а также при оттепелях производить в 

соответствии с «Указаниями по производству работ в зимних условиях». 

В планах мероприятий может быть предусмотрено при производстве земляных работ: 

 вспахивание или боронование грунта в период первых заморозков; 

 рыхление грунта механизированным способом; 

 защита грунта от промерзания путем укрытия теплоизоляционными материалами; 

 разогрев. 

Способ подготовки грунта обосновывается в ППР. 

Котлованы и траншеи должны предохраняться от промерзания грунта в основании путем 

недобора грунта до проектируемых отметок или устройством укрытия из утеплителей. За-

чистка основания производится непосредственно перед монтажом фундамента или укладкой 

трубопроводов. 

Обратную засыпку котлованов и траншей следует производить с соблюдением основного 

требования – количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи, не должно пре-

вышать 15% от общего объема засыпки. 

При производстве бетонных работ: 

 укладка бетона и его выдерживание по методу термоса с таким расчетом, чтобы 

за время остывания бетона до 0С он приобрел не менее 50% проектной прочности; 

 способ термоса с применением ускорителей твердения бетона; 

 способ термоса с применением противоморозных добавок; 

 индукционный нагрев конструкций (для густоармированных конструкций); 

 электропрогрев бетона до 70С непосредственно перед укладкой в конструкцию; 

 применение быстротвердеющих бетонов и растворов для заделки стыков железобе-

тонных элементов и конструкций на портландцементе не ниже марки «500»; 
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 бетонирование стыков соединений каркасных конструкций в термоактивной опа-

лубке; 

 предварительный обогрев замерзших бетонных, каменных и других конструкций, с 

которыми будет соприкасаться вновь укладываемый бетон; 

 очистка опалубки и арматуры от снега и наледи струей горячего воздуха под 

брезентовым или полиэтиленовым укрытием с последующим высушиванием; 

 устройство фанерных или брезентовых шатров для защиты от ветра и снега мест 

загрузки и укладки бетонной смеси. 

Выбор способа выдерживания бетона зависит от массивности конструкций, температуры 

наружного воздуха, сроков работы, видов цемента и утеплителей, обеспеченности строитель-

ства электроэнергией, паром и от других возможностей строительства. 

При монтаже стальных конструкций: 

 максимальное укрупнение конструкций в монтажные блоки на предприятиях, изго-

тавливающих металлоконструкции; 

 повышение плотности сварочного тока. 

При монтаже трубопроводов: 

 предварительный прогрев стыков труб; 

 добавление пластификаторов к мастике при антикоррозийной изоляции. 

При производстве изоляционных работ: 

 устройство обмазочной и асфальтовой гидроизоляции при температуре наружного 

воздуха не ниже минус 20С; 

 устройство оклеечной и цементно-песчаной гидроизоляции в тепляках при темпе-

ратуре не ниже плюс 5С; 

 предварительный отогрев поверхностей для обмазочной и асфальтовой гидроизоля-

ции до положительной температуры. 

При транспортировании бетона и раствора: 

 утепление транспортных средств путем оборудования их крышками; 

 защита от снега транспортных средств при перевозке смесей с противоморозными 

добавками; 

 использование специализированного транспорта. 

При производстве сварочных работ: 

 подогрев мест сварки паяльной лампой или газовой горелкой; 

 использование тепла от сварки узла. 

Сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей Ст3 при температуре 

наружного воздуха минус 30С и сварка конструкций из среднеуглеродистых сталей марок Ст5 

и 18Г2С, и низкоуглеродистых при температуре минус 20С, запрещается. 

Для выбора вариантов производства работ в зимний период при разработке ППР произ-

водятся теплотехнические расчеты и экономическое обоснование. 
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11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных  

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде,  

временных зданиях и сооружениях 

Механизация работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности 

труда и сокращение ручного труда за счет применения наиболее эффективных строительных 

машин, оборудования и средств малой механизации. 

Выбор способов перевозки грузов должен производиться в проектах производства работ 

с учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправления и получения строительных 

материалов, конструкций, деталей и оборудования и с учетом обеспечения поставки их на 

стройку в необходимые сроки. 

О начале работ персонал соседних организаций извещается заблаговременно. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определена в целом по объекту ведения работ на основании физических объемов и эксплуата-

ционной производительности машин и приведена в таблице ниже. 

11.1 Потребность в строительных кадрах 

Численность потребного строительного персонала определена по формуле 26 «Пособия 

по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов». М., 

1989 г.: 

П = ∑
Р𝑖

𝑊𝑖
, 

где: Pi – годовой объем СМР, руб., Рi=71,6 млн. руб. (ориентировочно на 2021 г. для очист-

ных сооружений на 40 тыс. м3/сут.) при среднем расчетном сроке строительства в нашем случае 

– 19,2 мес.; 

Wi – среднегодовая выработка на 1 работающего строительной организации по Респуб-

лике Коми, 57101 руб.х12=685212 руб./год; 

Таким образом, общая средняя нормативная численность работающих составит: 

П =
71,6 × 106 × 12

19,2 × 685212
= 66 чел. 

С учетом коэффициента совмещения профессий 0,3, численность составит 46 чел. 

Соотношение различных категорий, работающих в общем количестве следующие (согласно 

требованиям п. 4.14.4 МДС 12-46.2008 для объектов производственного назначения): 

 рабочие – 83,9 % - 39 человек; 

 ИТР – 11 % - 4 человека; 

 служащие – 3,6% - 2 человека; 

 МОП и охрана – 1,5% - 1 человек. 

  

1.23 

1.24 

3-21 11.21 2 1 Изм. 



 

  

Изм. 

 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подп. 

 

 

 

Дата 
П.0.025-П/2020-00.000-ПОС.ТЧ 

 

Лист 

33 

 
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

 

 

39 

Формат А4 

Таблица 11.1 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 Продолжительность ведения работ на 

объектах 

раб.дн 400/419/415  

2 Средняя выработка на одного работника 

СМР 

руб. 1150  

3 Общая трудоемкость чел.дн. 

чел.ч 

18400/19274/19090 

150880/158047/156538 

 

4 Общая потребность работников (в сред-

нем) в смену 

в том числе: 

рабочих – 83,9% 

ИТР – 11% 

служащие – 3,6% 

МОП и охрана – 1,5% 

чел. 46 

 

 

39 

4 

2 

1 

 

Примечание: Через дробь указана потребность по объектам: северная залежь Верхне-Щугорского место-

рождения, I-ый этап строительства/северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, III-й этап строитель-

ства/Верхне-Ворыквинская залежь Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой этап строительства 

11.2 Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Количество потребной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры, дорожные уплот-

нительные катки, автокраны, грузовой автотранспорт) определено по «Пособию по разработке 

проектов организации строительства крупных промышленных комплексов». М., 1989 г. (формулы 

1, 2, 4, 9, 10 – приложение 2) и представлены в таблице ниже. 

Таблица 11.2 

№ 

п/п 
Наименование Марка Кол. Примечание 

1 Автокран  КС-4572А 1/1/1 Мощность ДВС – 154 кВт 

2 Бульдозер  Б10М 2/1/1 Мощность ДВС – 132 кВт 

3 Экскаватор Хитачи 4/1/1 Мощность ДВС – 132 кВт 

4 Сварочный аппарат АДД 2 Мощность ДВС – 37 кВт 

5 Трансформатор понижающий для сва-

рочных работ 

ИВ-6 2  

6 Компрессор передвижной ЗИФ-55 2 Мощность ДВС – 60 кВт 

7 Автосамосвал  КАМАЗ-5551 22/3/12 Мощность ДВС – 132 кВт 

8 Плетевоз КАМАЗ-43114 1/1/1 Мощность ДВС – 176 кВт 

9 Автоцистерна  КАМАЗ-5441 1/1/1 Мощность ДВС – 191 кВт 

10 Сваебойная машина УСА КрАЗ 1/0/0 Мощность ДВС – 161,7 кВт 

11 Автобетоносмеситель ТЗА-5814 1/1/1 Мощность ДВС – 265 кВт 

12 Дорожный каток ДУ-54 2/1/1 Мощность ДВС – 9,8 кВт 

1.25 

3-21 11.21 1 1 Изм. 
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№ 

п/п 
Наименование Марка Кол. Примечание 

13 Вахтовка  УРАЛ-4320 5/5/5 Мощность ДВС – 176 кВт 

Примечания:  

1. Данный перечень не является обязательным. Указанные машины и механизмы могут быть заменены на 

другие, имеющиеся у Подрядчика в наличии, с аналогичными характеристиками. 

2. Через дробь указана потребность по объектам: северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, I-

ый этап строительства/северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, III-й этап строитель-

ства/Верхне-Ворыквинская залежь Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой этап строительства 

11.3 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Потребность во временных зданиях административного и бытового назначения опреде-

лена в соответствии с требованиями ч. 1 разд. 10 «Расчетных нормативов для составления 

проектов организации строительства», а также СП 44.13330.2011 «Актуализированная редакция 

СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания». 

Ведомость расчета площадей санитарно-бытовых помещений инвентарных зданий пред-

ставлена ниже. 

Таблица 11.3 

№ 

п/п 
Наименование помещения 

Норма площади на 

1 работающего, м2 

(табл. 51 «Рас-

четных нормати-

вов…»), п. 5.2 

табл. 1 СП 

Расчетные показа-

тели 

Требуемая пло-

щадь, м2 

Кол-во зда-

ний 

Обозначе-

ние 
Кол-во 

Бытовые помещения 

1 Гардеробная  0,6 Nраб 39 23,4  

2 Душевая  

0,82 

Nраб 

39 (с 

учетом 

70%) 

0,82×0,7×39= 

22,4 

имеется на 

СТБР (прием 

по согласо-

ванию с ру-

ководством 

СТБР) 

3 Умывальная  

0,06 
Nраб, 

N(ИТР+служ+охр) 

39 (с 

учетом 

70%), 7 

(с уче-

том 

80%) 

0,06(0,739 

+0,87)=2,0 
 

4 Сушилка  

0,2 Nраб 

39 (с 

учетом 

70%) 

0,20,739= 

5,5 
 

5 Помещение для обогрева 0,1 Nраб 39 3,9  

6 Туалет  

0,7 (для мужчин) 

1,4 (для женщин) 
Nраб 

0,7×39=

27 чел. 

(м) 

0,3×39=

12 чел. 

(ж) 

0,1(0,7×27+ 

1,4×12)=3,6 
 

7 Комната приема пищи 0,25 Nраб 39 9,8  

1.26 

1.27 

1.28 

3-21 11.21 3 1 Изм. 
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№ 

п/п 
Наименование помещения 

Норма площади на 

1 работающего, м2 

(табл. 51 «Рас-

четных нормати-

вов…»), п. 5.2 

табл. 1 СП 

Расчетные показа-

тели 

Требуемая пло-

щадь, м2 

Кол-во зда-

ний 

Обозначе-

ние 
Кол-во 

 Итого 

  

 

70,6 

Дом-вагон 

(3,0х9х3,6 м) 

на 8 чел. 

70,6/8=8,8 

шт. Прини-

маем 9 дом-

вагонов 

Административные помещения 

1 Контора  
3 Nраб 4 12 

2 вагон-

дома 

Санитарно-гигиенические помещения для женщин 

1 Комната личной гигиены 

женщин (при численном 

составе женщин в бри-

гаде 100 и более чел.) 2,16 Nраб 12 (ж) 25,9 

устроен в 

здравпункте 

СТБР (посе-

щения по 

соглашению 

с руковод-

ством СТБР) 

Примечания:  

1. Инвентарные здания стройбригад (гардеробная вместе с умывальной, сушилкой, отдыха и приема пищи, 

туалеты, контора) могут располагаться в мобильных сертифицированных вагон-домах, как на санях, так 

и на шасси (приложение 3). В инвентарных зданиях имеются патрубки подключения к сети бытового водо-

отведения. Высота установки шасси – 1,2-1,25 м, до уровня полов еще 0,25-0,3 м, что обеспечивает само-

течность сети канализации, выполняемой из быстросъемных гофрированных труб (приложение 5) с подклю-

чением общего водоотвода в инвентарную утепленную откачную емкость (V=3 м3) – приложение 4). 

2. Также отдельными модульными зданиями могут быть туалеты (приложение 3) 

11.4 Потребность в основных строительных материалах, изделиях 

Таблица 11.4 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 Щебень м3 

т 

13,9/3,8/64,3 

22,2/6,1/102,9 

2 Песок м3 

т 

4744,4/0/388,4 

5693,3/0/466,1 

3 Грунт м3 

т 

490/160/1205,6 

588/192/1567,3 

4 Некондиционный базальт м3 

т 

7522,6/444,1/4522 

9779,4/577,3/5878,6 

5 Бетон м3 

т 

40,7/0/46,8 

134,3/0/154,4 

6 Железобетон т 72,56/0/31,2 

7 Геомембрана м2 

т 

99478/0/41633 

49,7/0/20,8 

8 Деревянные столбики шт 

кг 

1228/0/774 

1228/0/774 

1.29 

1.30 

3-21 11.21 2 1 Изм. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

измерения 
Количество 

9 Металлоконструкции  т 7,8/0/6,7 

10 Утеплитель шт 

т 

141/0/73 

1,4/0/0,7 

11 Стальные трубы м 

т 

25/0/25 

5,4/0/5,4 

12 Полиэтиленовые трубы м 

т 

1216,8/4514,1/774,9 

43,6/161,6/27,7 

13 Воздуховоды м 

т 

43,9/0/43,9 

0,12/0/0,12 

14 Растительный грунт м3 

т 

751,2/25/386,7 

901,4/30/464 

15 Электроды сварочные кг 150/100/150 

Примечание: Через дробь указана потребность по объектам: северная залежь Верхне-Щугорского место-

рождения, I-ый этап строительства/северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, III-й этап строитель-

ства/Верхне-Ворыквинская залежь Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой этап строительства. 

11.5 Потребность в энергоресурсах 

При ведении работ объект обеспечивается следующими видами ресурсов: 

 электроэнергией от передвижных ДЭС (по временной схеме); 

 водой на питьевые нужды – привозная в автоцистернах с водозабора питьевых вод 

СТБР. При этом, соответствующий запас обеспечивается емкостями по 50-100 л в 

каждом из инвентарных вагон-домов; 

 водой на пожаротушение передвижных мотопомп. 

Основные потребители электроэнергии на строительной площадках – осветительные 

приборы для наружного и внутреннего освещения, электроинструмент.  

На хозяйственно-бытовые нужды используется привозная вода в автоцистернах с водо-

забора питьевых вод СТБР. Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих 

и служащих во время работы.   

Тушение возможных пожаров на участках ведения работ предусматривается с использо-

ванием пожарных машин СТБР.  

Потребность в энергоресурсах, определенная на основании «Расчетных нормативов для 

составления проектов организации строительства» ч. I, разд. 1», по нормативам для первого 

территориального пояса и представлена в таблице 11.5. 

Для определения фактических значений потребности строительства в энергоресурсах 

необходимо привести значения годовой стоимости СМР в ценах 2021 г. к ценам 1969 г., по 

которым указываются нормативные значения потребности в энергоресурсах в «Расчетных нор-

мативах для составления проектов организации строительства» ч. I, разд. 1». В нашем случае 

стоимость СМР в ценах 2021 г. ориентировочно составляет 71,6 млн. руб. (на 1 объект рассмот-

рения). В ценах 2000 г. (согласно повышающим коэффициентам на строительные работы – прил. 

1 к письму Минстроя РФ №3290-ИФ/09 от 30.01.2021 г.) составляет: 71,6/15,16=4,723 млн. руб. В 

ценах 1991 г. стоимость СМР будет составлять: 4,723/8,25=0,572 млн. руб. В ценах 1984 г. 

стоимость СМР будет составлять: 0,572/1,59×0,9=0,324 млн. руб. В ценах 1969 г. стоимость СМР 

будет составлять: 0,324/1,18/1,15=0,239 млн. руб. за 18,6 мес./19,5 мес./19,3 мес. ведения работ. 
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За год стоимость СМР составит: (0,239/(18,6;19,5;19,3)×12=0,154/0,147/0,149 млн. руб. (для каждого 

из 3-х этапов ведения строительства). 

Потребность в электроэнергии, топливе: 

PkП  1  

где k1 = 1,26 - коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства 

в зависимости от района строительства, средней температуры наружного воздуха и продолжи-

тельности отопительного сезона; 

Р = 390 кВА – ресурс электроэнергии для объектов горнорудной промышленности на 1 

млн. руб. годовой стоимости объекта строительства (табл. 2 «Расчетных нормативов для со-

ставления проектов организации строительства» ч. I, разд. 1»). Необходимый ресурс: 

390×1,26×(0,154;0,147;0,149)=75,7/72,2/73,2 кВА (для каждого из 3-х этапов строительства). 

Р = 44 т – ресурс топлива для объектов горнорудной промышленности на 1 млн. руб. 

годовой стоимости объекта строительства (табл. 5 «Расчетных нормативов для составления 

проектов организации строительства» ч. I, разд. 1»). Необходимый ресурс: 

44×1,26×(0,154;0,147;0,149)=8,5/8,1/8,3 т (для каждого из 3-х этапов строительства). 

Р = 710 кг/ч – ресурс пара для объектов горнорудной промышленности на 1 млн. руб. 

годовой стоимости объекта строительства (табл. 6 «Расчетных нормативов для составления 

проектов организации строительства» ч. I, разд. 1»). Необходимый ресурс: 

710×1,26×(0,154;0,147;0,149)=137,8/131,5/133,3 кг/ч (для каждого из 3-х этапов строительства). 

Потребность в воде и кислороде: 

2П k B   

где k2 = 0,81 - коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства 

в зависимости от района строительства (прил. 2 «Расчетных нормативов для составления 

проектов организации строительства» ч. I, разд. 1»); 

В = 0,99 л/с – ресурс потребности в воде для объектов горнорудной промышленности на 

1 млн. руб. годовой стоимости строительства (табл. 7 «Расчетных нормативов для составления 

проектов организации строительства» ч. I, разд. 1»). Необходимый ресурс: 

0,99×0,81×(0,154;0,147;0,149)=0,12/0,12/0,12 л/с (для каждого из 3-х этапов строительства).  

В= 5750 м3 - ресурс потребности в кислороде для объектов горнорудной промышленности 

на 1 млн. руб. годовой стоимости строительства (табл. 11 «Расчетных нормативов для состав-

ления проектов организации строительства» ч. I, разд. 1»). Необходимый ресурс: 

5750×0,81×(0,154;0,147;0,149)=717/685/694 м3 (для каждого из 3-х этапов строительства).  

Связь и передача данных осуществляется по мобильной связи и рациям. 

Таблица 11.5 

Технико-экономические показатели и потребность в энергетических ресурсах 

Наименование Ед. изм. 
Показатель 

(земельный участок) 
Примечание 

Площадь участков работ: 

- территория 

м2 

 

 

125518/7260/69918 

 

 

Строительный объем м3 -  
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Наименование Ед. изм. 
Показатель 

(земельный участок) 
Примечание 

Сроки строительства (по заданию 

на проектирование) 

календ. годы 2021-2023, 2028-2029  

Продолжительность ведения ра-

бот на объекте: 

Всего  

В т.ч. подготов. периода 

 

мес. 

мес. 

 

18,6/19,5/19,3 

3,5/3,7/3,7 

 

Трудоемкость  

Выработка на одного работника 

в ценах 2001 г. руб. 1150 В день 

Трудоемкость общая 

Средняя численность рабочих 

чел.дн. 

чел. 

18400/19274/19090 

46/46/46 

 

Электроэнергия 

кВА/на 

(0,154;0,147;0,149) 

млн. руб. стои-

мости работ 

75,7/72,2/73,2 (от передвижных 

ДЭС-100, по 1 шт. на каждый 

этап строительства) 

на каждый 

этап 

Топливо 

т/на 

(0,154;0,147;0,149) 

млн. руб. стои-

мости работ 

8,5/8,1/8,3 (от топливозаправ-

щиков – привозное) 

на каждый 

этап 

Пар 

кг/ч на 

(0,154;0,147;0,149) 

млн. руб. стои-

мости работ 

137,8/131,5/133,3 

на каждый 

этап 

Вода на хоз-питьевые нужды 

л/с на 

(0,154;0,147;0,149) 

млн. руб. стои-

мости работ 

0,12/0,12/0,12 (привозная в пи-

щевых флягах от водозабора 

СТБР) 

на каждый 

этап (необхо-

димый еже-

дневный за-

пас воды 

обеспечива-

ется емко-

стями по 50-

100 л в каж-

дом из инвен-

тарных ва-

гон-домов  

Кислород  

м3 на 

(0,154;0,147;0,149) 

млн. руб. стои-

мости работ 

717/685/694 

на каждый 

этап 

Вода на пожаротушение л/с 
15 (от мотопомп пожбригад 

СТБР) 
на каждый 

этап 

Примечание: Через дробь указана потребность по объектам: северная залежь Верхне-Щугорского место-

рождения, I-ый этап строительства/северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, III-й этап строитель-

ства/Верхне-Ворыквинская залежь Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой этап строительства 

1.31 

3-21 11.21 1 1 Изм. 
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструк-

ций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения  

по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования,  

укрупненных модулей и строительных конструкций 

Потребность в площадках складирования, определенная на основании «Расчетных нор-

мативов для составления проектов организации строительства» ч. I, разд. 4, табл. 28, 29, 31», 

представлена в табл. 12.1. 

 

Таблица 12.1 

Технико-экономические показатели по площадям складирования 

Наименование стро-

ительного матери-

ала (конструкции) 

Количество потреб-

ного стройматери-

ала 

Нормативы за-

паса строймате-

риалов в днях в 

зависимости от 

расстояния до-

ставки, дни 

Расчетная пло-

щадь складиро-

вания (м2) на 

ед. количества 

стройматериала 

Коэффициент 

неравномерности 

использования 

складской пло-

щади 

Расчетная 

площадь 

складской 

территории, 

м2 

Щебень 13,9/3,8/64,3 м3 12 0,35 0,7 0,1/0,02/ 

0,5 

Песок 4744,4/0/388,4 м3 12 0,35 0,7 34,9/0/ 

2,8 

Грунт 490/160/1205,6 м3 12 0,35 0,7 3,6/1,1/ 

8,5 

Некондиционный 

базальт 

7522,6/444,1/ 

4522 м3 

12 0,35 0,7 33,2/3,3/ 

32,0 

Бетон 40,7/0/46,8 м3 12 1 0,7 0,9/0/0,9 

Железобетон 72,56/0/31,2 т 12 1 0,7 1,5/0/0,6 

Геомембрана 99478/0/41633 м2 12 1,8 0,6 32,2/0/13 

Деревянные стол-

бики 

1228/0/774 шт. 12 1,3 0,5 2,3/0/1,5 

Металлоконструк-

ции 

7,8/0/6,7 т 12 1,25 0,6 0,2/0/0,1 

Утеплитель 1,4/0/0,7 т 10 1,5 0,7 0,03/0/ 

0,02 

Стальные трубы  25/0/25 м 12 1,25 0,6 0,6/0/0,6 

Полиэтиленовые 

трубы 

1216,8/4514,1 

774,9 м 

12 1,8 0,4 26,3/43,8/ 

16,1 

Воздуховоды 43,9/0/43,9 м 12 1,25 0,6 1,0/0/1,0 

Электроды 150/100/150 кг 12 2,3 0,4 4,1/2,6/ 

4,0 

Всего складских площадей   140,9/ 

50,8/ 

81,6 

Примечание: Через дробь указана потребность по объектам: северная залежь Верхне-Щугорского место-

рождения, I-ый этап строительства/северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, III-й этап строитель-

ства/Верхне-Ворыквинская залежь Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой этап строительства 

При общем количестве всех стройматериалов 17300,6/967,1/8726,8 т с учетом 12 дневного 

запаса, предельное количество хранимого на открытых складах стройматериала составит: 
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З =
12

(400/419/415)
× (17300,6/967,1/8726,8) = 519/27,7/252,3 т 

где 400/419/415 – общая продолжительность строительства в р.д. по этапам строитель-

ства. 

С учетом неравномерности потребления стройматериалов на объекте строительства 

(k1=1,3 – п. 4.2, пп. «г» «Расчетных нормативов для составления проектов организации строи-

тельства» ч. I, разд. 4), а также неравномерности поступления стройматериалов на объект 

ведения работ (k2=1,1 – п. 4.3 «Расчетных нормативов для составления проектов организации 

строительства» ч. I, разд. 4), общая площадь складских территорий составит: 

𝑆 = 1,3 × 1,1 × (140,9/50,8/81,6) = 201,5/72,6/116,7 м2 

Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и субподрядным договорам, 

и организации-заказчики должны обеспечивать объект ведения работ всеми видами матери-

ально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью 

производства работ в сроки, установленные календарными планами и графиками строительства. 

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, кон-

струкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических 

условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. 

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 

также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования,  

конструкций и материалов 

Одним из главных условий достижения высокого качества строительства является осу-

ществление систематического контроля за работами. 

В период работ осуществляются: 

 производственный контроль качества работ, выполняемый исполнителем; 

 оценка соответствия выполненных работ утвержденной проектно-сметной докумен-

тации; 

 технический надзор; 

 авторский надзор; 

 государственный контроль; 

 административный контроль 

Производственный контроль качества включает в себя: 

 входной контроль проектной документации, представленной Заказчиком; 

 приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

 входной контроль применяемых материалов, изделий; 

 операционный контроль в процессе выполнения работ и по завершению операций; 

 оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недо-

ступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Входной контроль проектной документации включает в себя проверку всего представ-

ленного проекта: 
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 комплектность; 

 соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

 наличие согласований и утверждений; 

 наличие ссылок на материалы и изделия; 

 соответствие границ стройплощадок на стройгенпланах установленным сервиту-

там; 

 наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объектов и подлежат оценке соответствия в процессе ведения работ; 

 наличие предельных значений контролируемых по казанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

 наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. 

Приемка вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы выполняется Исполни-

телем работ по представлению ее Заказчиком. Исполнитель проверяет ее соответствие уста-

новленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности. Приемка 

геодезической разбивочной основы оформляется соответствующим Актом. 

Входной контроль применяемых материалов, изделий – проверка на основе действующего 

законодательства соответствия показателей качества применяемых на рабочих местах объ-

ектов материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или 

технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договорах под-

ряда. 

При этом, проверяется наличие и содержание сопроводительных документов производи-

теля (поставщика), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных в 

документации показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответ-

ствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на 

материалы, изделия и оборудование. Результаты входного контроля документируются. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям 

выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с 

применением этих материалов, изделий, оборудования следует приостановить. Заказчик должен 

быть извещен о приостановке работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством в этом случае может принято одно из 3-х решений: 

 поставщик осуществляет замену несоответствующих материалов, изделий, обору-

дования соответствующими; 

 несоответствующие изделия дорабатываются; 

 несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного 

согласования с Заказчиком, проектировщиком и органом государственного контроля 

(надзора) по его компетенции. 

Операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций применяется 

для проверки: 
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 соответствия последовательности и состава выполняемых технологических опера-

ций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 

технологические операции; 

 соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами; 

 соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов тре-

бованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся 

на данные технологические операции нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий 

установленным требованиям должны удовлетворять требованиям проектной, технологической и 

нормативной документации. Результаты должны быть задокументированы. 

Оценка соответствия выполненных работ производится в обязательном порядке для по-

лучения результатов, влияющих на безопасность объектов ведения работ, когда в соответ-

ствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля зоны и участки работ 

после начала последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков 

инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без раз-

борки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных 

контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов госу-

дарственного надзора. Исполнитель работ, не позднее, чем за три дня, извещает остальных 

участников о сроках проведения указанных процедур. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с тре-

бованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ. Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после устране-

ния выявленных дефектов. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) 

Исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, вхо-

дящих в состав конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испы-

таний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией или договором стро-

ительного подряда. Заказчик может выполнить контроль достоверности представленных Испол-

нителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью Исполнитель работ должен 

сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные 

ориентиры. 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования 

выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются 

актами установленной ими формы. 

Технический надзор Заказчика за строительством проверяет: 

 наличие у Исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установлен-

ных случаях) на применяемые материалы, изделия и оборудование, документирован-

ных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; 

 соблюдение Исполнителем правил складирования и хранения применяемых материа-

лов, изделий и оборудования; 

 соответствие выполняемого Исполнителем работ операционного контроля; 
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 наличие и правильность ведения Исполнителем работ исполнительной документации; 

 наличие устраненных дефектов в проектной документации, выявленных в процессе 

строительства, документированный возврат дефектной документации проектиров-

щику, документированную приемку исправленной документации и передачу ее Испол-

нителю работ; 

 выполнение Исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и 

местного самоуправления; 

 наличие извещений органов государственного надзора обо всех случаях аварийного 

состояния на объектах ведения работ; 

 соответствие объемов и сроков выполнения работ по условиям договора и кален-

дарному плану ведения работ; 

 совместно с Исполнителем работ соответствие выполненных работ, конструкций, 

участков инженерных сетей, подписанных двусторонних актов, подтверждающих со-

ответствие; 

 выполнение Исполнителем работ требований о недопустимости выполнения последу-

ющих работ до подписания актов; 

 совместно с Исполнителем работ соответствие законченных строительством объ-

ектов требованиям законодательства, проектной и нормативной документации. 

Авторский надзор производится в случаях выставления претензий авторов-архитекторов 

по реализации архитектурных проектных решений. Рассматриваются органами по градострои-

тельству и архитектуре, решения которых являются обязательными для Заказчика. 

Государственный контроль производит оценку соответствия процесса строительства 

требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной докумен-

тации из условия обеспечения безопасности объектов в процессе ведения работ и после ввода 

их в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством. 

Органы государственного контроля (надзора) производят оценку соответствия процесса 

ведения работ на конкретных объектах по получению от Заказчика извещения о начале работ. 

Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности, как 

продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей, насе-

ления, а также окружающей природной среды, и как продукции, производимой без испытаний 

типового образца в единственном экземпляре на месте эксплуатации и не достигающей окон-

чательных функциональных характеристик до ввода в эксплуатацию, выполняется в формах: 

 инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, достоверности и доку-

ментирования производственного контроля; 

 инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и документирования про-

цедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных 

конструкций, сооружений, а также несущих конструкций зданий и сооружений в слу-

чаях, когда эти испытания предусмотрены проектной документацией. 

Административный контроль за строительством в целях ограничения неблагоприятного 

воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зонах влияния объ-

ектов ведется органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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Контроль заключается в предварительном установлении условий строительства (размеры 

ограждения стройплощадок, временной режим работы, очистка территорий от мусора с его 

утилизацией, поддержание порядка на прилегающих территориях) и проверке соблюдения этих 

условий в ходе ведения работ (п. 8.1.3, 9.15 СП 48.13330.2019). Ответственным перед органом 

местного самоуправления является Заказчик, если иное не установлено договорами. 

14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 

При ведении строительства геодезические работы выполняет субподрядная геодезическая 

организация. При этом, утверждаются с обеих сторон планы и сметы на геодезические работы. 

Для ведения геодезических работ формируется подрядной организацией геодезическая 

группа, выполняющая контрольные геодезические съемки при приемке строительных работ. За 

правильностью выполнения геодезических работ на рассматриваемых объектах ведется госу-

дарственный технический надзор. Он осуществляется силами территориальной инспекции, в за-

дачу которой по части ведения на нем работ входит:  

 контроль за выполнением, качеством и стоимостью геодезических работ; 

 выдача геодезических данных и сведений; 

 осуществление приемки завершенных геодезических и картографических работ; 

 аттестация геодезических приборов, инструментов; 

 контроль за их использованием при производстве геодезических работ. 

Непосредственно на стройплощадках типовую, несложную детальную разбивку и геоде-

зическое обеспечение отдельных строительно-монтажных работ с соблюдением установленной 

точности выполняют прорабы и мастера под контролем инженера или техника-геодезиста. На 

прорабов и мастеров возлагаются в этом случае следующие обязанности: 

 обеспечение геодезическими приборами и инструментами, инвентарем и транспортом, 

а также помещениями для проведения камеральных работ и хранения приборов, ин-

струментов и документов; 

 обеспечение в пределах строительных площадок принятых знаков геодезической пла-

ново-высотной основы, в том числе главных и основных осей зданий, инженерных 

сооружений, строительной сетки, а также постоянных знаков пунктов рабочей пла-

ново-высотной основы; 

 передача Заказчику по акту комплекта исполнительной геодезической документа-

ции. 

Правильность разбивки геодезической сети контролируют измерениями расстояний и пря-

мых углов. Окончательные положения пунктов надежно закрепляют на исходном горизонте дюбе-

лями или керном на закладных деталях и маркируют несмываемой краской. Высотной разбивоч-

ной основой на исходном монтажном горизонте служат рабочие реперы, совмещаемые, как пра-

вило, с пунктами внутренней разбивочной сети. 

В обязанность подрядной геодезической организации входит производство геодезических 

работ в процессе ведения работ, геодезический контроль точности геометрических параметров 

здания и исполнительные съемки. 

До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке рабочие чертежи, 

используемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части взаимной увязки раз-

меров, координат и отметок и разрешены к производству соответствующей службой Заказчика. 
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Геодезические работы следует выполнять средствами измерения необходимой точности. Геоде-

зические приборы должны быть поверены и отъюстированы в установленном порядке, регулярно 

проверяться перед началом работ. 

Геодезические работы выполняют после предусмотренной проектом расчистки террито-

рий, освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и вертикальной планировки. 

Геодезической группой на этапе ведения строительства осуществляется: 

 приемка от Заказчика топографо-геодезической документации на объектах ведения 

работ закрепленных на стройплощадках опорных сетей, главных осей зданий, инже-

нерных коммуникаций и строительной сетки; 

 приемка генпланов, стройгенпланов, рабочих и разбивочных чертежей объектов с 

проверкой геометрических размеров, координат и высотных отметок; 

 согласование ППР для объектов, по которым эти чертежи выполнены проектной 

организацией; 

 при необходимости, развитие опорной геодезической сети и строительной сетки для 

стройплощадок, выполненных Заказчиком; 

 обеспечение сохранности, восстановление геодезических пунктов и знаков в период 

ведения работ, а также замены их при утрате с определением новых планово-

высотных положений на стройплощадках; 

 производство геодезических разбивочных работ и расчет необходимой точности гео-

дезических измерений, выполняемых на стадиях ведения работ; 

 геодезический контроль за соблюдением строительных норм и правил в процессе 

ведения работ; 

 геодезическое наблюдение за деформацией зданий и сооружений с начала ведения 

работ (при необходимости); 

 составление технических отчетов о выполненных геодезических работах за время 

ведения работ; 

 исполнительные съемки законченных работами объектов или их отдельных частей, 

а также участие в приемке актов на скрытые работы, определение объемов земля-

ных работ и проведение контрольных измерений. 

В процессе ведения работ подрядной организацией осуществляется геодезический кон-

троль точности выполняемых работ: 

 инструментальная проверка конструкций; 

 инструментальный контроль всех несущих конструкций и создание исполнительской 

съемки по этажам зданий. 

Вертикальный геодезический контроль несущих конструкций при высоте их до 5 м осу-

ществляется механической рейкой, при высоте более 5 м – с помощью теодолита при 2-х 

положениях его вертикального круга. 

Контроль положения конструкций на высоте осуществляется методом геометрического 

нивелирования, контроль положения в плане – непосредственным измерением расстояний между 

осями или установленными рисками. 
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Точность положения конструкций в плане или по высоте определяется путем сравнения 

меток с размерами в рабочих чертежах и в натуре с учетом величин допусков. 

Лабораторный контроль выполняют испытательные (строительные) лаборатории, либо 

осуществляющих строительство, либо испытательные (строительные) лаборатории подрядных 

организаций. 

На испытательные (строительные) лаборатории, либо осуществляющих строительство, 

либо испытательные (строительные) лаборатории подрядных организаций возлагается:  

 контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных 

режимов при производстве строительно-монтажных работ; 

 контроль за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту 

и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного кон-

троля;  

 проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертифи-

катам, поступающих на объекты капитального строительства материалов, кон-

струкций и изделий;  

 контроль за дозировкой составляющих и приготовлением бетонов, растворов, ма-

стики и др. материалов;  

 определение набора прочности бетона;  

 контроль и испытание сварных соединений; 

 контроль состояния грунтов в основаниях фундаментов. 

Контроль качества всех строительно-монтажных работ, а также окончательная их 

сдача-приемка возлагаются на инженерно-технический персонал строек, технический надзор 

Заказчика, авторский надзор проектной организации, государственный архитектурно-строи-

тельный контроль, банковский контроль, государственный пожарный надзор, строительно-мон-

тажные и производственные лаборатории, геодезический контроль строительных организаций, 

технические инспекции строительных министерств и ведомств и специальных организаций, об-

щественный контроль. 

Основными задачами инструментального контроля за качеством выполнения строи-

тельно-монтажных и специальных строительных работ являются: 

 обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных 

документов по строительству, утвержденных и согласованных Минстроем РФ и Мин-

регионразвития РФ; 

 своевременное выявление причин возникновения дефектов при производстве работ и 

принятие мер по их устранению; 

 запрещение производства последующих работ до устранения дефектов, допущенных 

в процессе производства предшествующих работ; 

 обеспечение требуемого уровня качества, надежности, долговечности зданий, их 

эксплуатационных показателей; 

 повышение личной ответственности непосредственных исполнителей и линейных ин-

женерно-технических работников за качество выполняемых работ. 
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Для проведения контроля за качеством выполнения строительно-монтажных работ сле-

дует использовать стандартные контрольно-измерительные приборы и инструменты, а именно: 

 нивелиры (ГОСТ 10528-90); 

 теодолиты (ГОСТ 10529-86); 

 рулетки (ГОСТ 7502-89); 

 меры, уровни (ГОСТ 9416-83); 

 штанген глубиномеры (ГОСТ 162-90). 

Осуществление инструментального контроля качества работ является обязательным для 

всех строительно-монтажных работ и обязательным для всех строительно-монтажных органи-

заций. 

Инструментальный контроль качества возлагается на прорабов и мастеров, осуществ-

ляющих руководство ведением работ на объектах, а проверка качества строительно-монтаж-

ных работ – на инженеров по качеству. В необходимых случаях к инструментальному контролю 

привлекаются на договорной основе строительные лаборатории геодезическо-маркшейдерской 

службы, а также специалисты, занимающиеся контролем отдельных видов работ. 

Контроль осуществляется в соответствии со схемами операционного контроля качества 

выполнения работ (СОКК), прилагаемыми к техническим картам, являющимися составной частью 

ППР. 

Контроль осуществляется на основании Рекомендаций по осуществлению операционного 

контроля качества выполнения строительно-монтажных работ, разработанными НИИОМТП Гос-

строя РФ. 

Инженерно-технические работники, осуществляющие операционный контроль качества 

работ, обязаны ежедневно производить записи в журнале контроля качества согласно схемам, 

данным в приложениях к Рекомендациям по осуществлению операционного контроля качества. 

Контроль качества строительства, надзор за строительством на объекте осуществля-

ется согласно СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (п. 9.3, 9.5 СП). 

15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разраба-

тываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами  

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

К основополагающим требованиям к рабочей документации на строительство относятся: 

 архитектурно-строительные, объемно-планировочные и конструктивные решения; 

 разработка природоохранных мероприятий. 

К объектам жилищно-гражданского назначения выдвигаются дополнительные требования:  

 эстетичность и выразительность фасадов; 

 наличие встроенных предприятий общественного обслуживания;  

 число секций. 

В целях обеспечения надежности функционирования системы управления работами и ко-

ординации деятельности рабочих на рабочих местах стройплощадок рекомендуется формирова-

ние специального органа управления ведением работ (штаба стройки) из ответственных спе-

циалистов Заказчика и Подрядчика, в функции которого входят: 

1.33 1.34 
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 обеспечение организационно-технологического взаимодействия всех подразделений, 

занятых в работах; 

 осуществление оперативного планирования и контроля хода работ на основе про-

ектной и организационно-технологической документации; 

 диспетчерский контроль обеспечения участков работ всеми видами материально-

технических и трудовых ресурсов; 

 рассмотрение, согласование и контроль выполнения решений ПОС и ППР; 

 контроль соблюдения на участках ведения работ правил техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 решение вопросов организации всех видов транспортных перевозок; 

 организация сдачи в эксплуатацию законченных этапов работ и контроль оформ-

ления приемо-сдаточных актов, включая акты ввода в эксплуатацию законченных 

работами объектов. 

Оперативное руководство выполняется на основе рабочего сетевого графика, разрабо-

танного в проекте производства работ. 

16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве 

Строительство ведется подрядными организациями, имеющими опыт работы и квалифи-

цированные кадры строителей и монтажников, состоящих из местной рабочей силы, уже обес-

печенной постоянным жильем. 

При организации работ иногородним персоналом, Подрядчик в обязательном порядке 

предоставляет условия для временного проживания строительного персонала (общежития, гос-

тиницы), организует питание и отдых. В нашем случае используются для временного проживания 

жилые модули СТБР (приложение 1). При этом, затраты на предоставление социально-бытовых 

условий включаются в стоимость строительства. 

17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и ме-

тодов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований  

охраны труда 

Организация строительных площадок должна учитывать безопасные условия и приемы 

труда, ограждение опасных зон ведения работ, а также всей стройплощадки от проникновения 

посторонних лиц на территорию (п. 7.21 СП 48.13330.2019). 

Ограждение опасных зон выполняется по ГОСТ Р 58967-2020. Зоны повышенной опасности 

оборудуются предупредительными знаками и плакатами. Ограждения, примыкающие к местам 

массового прохода людей, оборудуют сплошным защитным козырьком Расстояние установки за-

бора от стен здания должно составлять не менее 4 м (при высоте падения груза до 10 м - 

табл. Прил. Г СНиП 12-03-2001).  

У въездов на стройплощадки устанавливаются стенды со схемами движения автотранс-

порта и знаки, ограничивающие скорость движения до 5 км/ч, указанием мест складирования 

стройматериалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного 

водоснабжения (п. 6.2.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»). 

Складирование строительных материалов в местах производства работ выполняется так, 

чтобы проходы оставались свободными.  
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Территории объектов ведения работ должны быть спланированы. Проходы в зимнее время 

должны постоянно очищаться от снега, наледи и посыпаться песком. 

Все лица, находящиеся на строительных площадках, обязаны носить защитные каски. 

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, специальной обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты. 

При выполнении работ в темное время суток рабочие места и проходы к ним должны 

быть обеспечены дополнительным освещением с помощью переносных инвентарных ламп. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, электро-

двигателей, пусковых аппаратов, конструктивные части электроустановок и других устройств, 

не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате 

повреждения изоляции, должны быть заземлены в соответствии с ПУЭ «Заземление и защитные 

меры безопасности». 

В бытовых помещениях временных зданий и строений запрещается пользоваться неис-

правным электрооборудованием, во избежание короткого замыкания и возникновения пожара. 

В местах установки грузоподъемных машин и механизмов создаются охранные зоны, 

находиться внутри которых работникам, не занятым в работах по подъему грузов на высоту, 

запрещено. 

По окончанию рабочего дня или смены территории стройплощадок поступают под охрану. 

Находиться на стройплощадках посторонним лицам запрещено. 

При размещении временных зданий и сооружений, складов строительных материалов сле-

дует учитывать требования по габаритам приближения строений к движущимся вблизи транс-

портным средствам и механизмам. Запрещено устройство временных зданий и сооружений в 

местах возможного падения строительных материалов. 

Эксплуатация зданий или их отдельных частей, находящихся вблизи строящихся объек-

тов, допускается при условии, что перекрытие верхнего этажа эксплуатируемого здания не 

находится в зоне возможного падения предметов. Оконные и дверные проемы эксплуатируемых 

зданий и их отдельных частей, попадающих в зоны возможного падения предметов, должны быть 

закрыты защитными ограждениями. Входы и выходы эксплуатируемых зданий должны быть устро-

ены за пределами опасной зоны. 

Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах доступа людей должны быть закрыты 

крышками, прочными щитами и ограждены. Разрытые котлованы, траншеи ограждаются от слу-

чайного падения. Спуски в котлованы, траншеи оборудуются безопасными лестницами (п. 7.15 СП 

48.13330.2019). 

Пожарную безопасность на стройплощадках обеспечивают в соответствии с требовани-

ями Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ 05-

86), утвержденных ГУПО МВД РФ. На территориях ведения работ запрещается разведение ко-

стров. 

Электрическая безопасность на стройплощадках обеспечивается в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 12.1.019-2017. 

Грузоподъемные механизмы (тали, лебедки), сменные грузозахватные приспособления и 

тара, которые эксплуатируются в строительстве, должны иметь четкий регистрационный или 

инвентарный номер. Сменные грузозахватные приспособления должны иметь клеймо или бирку с 

обозначением номера, грузоподъемности и даты проведения испытаний. 
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Места установок грузоподъемных механизмов должны соответствовать ППР. Эти места 

подбираются таким образом, чтобы обеспечить простор, достаточный для осмотра рабочих зон 

и маневрирования. 

Грузоподъемные механизмы и их отдельные элементы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

 крюки, при помощи которых поднимают груз массой более 3 т, должны иметь кон-

струкцию, обеспечивающую вращение на закрытых шаровых опорах, за исключением 

крюков специального назначения; 

 крюки должны быть оборудованы предохранительными замками, предназначенными 

для исключения возможности самопроизвольного выпадения грузозахватного приспо-

собления; 

 чаловые приспособления, которые используются для обхвата груза, должны соот-

ветствовать его массе с учетом количества витков каната и угла наклона их к 

вертикали; 

 вновь устанавливаемые грузоподъемные механизмы и приспособления перед началом 

их эксплуатации должны пройти полное техническое освидетельствование, которое 

включает в себя: осмотр, статическое и динамическое испытание. 

Сменные грузозахватные приспособления должны проходить: 

 техническое освидетельствование на заводе-изготовителе, после строительства; 

 осмотр в процессе эксплуатации в установленные сроки. 

При обнаружении повреждений грузозахватные приспособления выбраковываются и заме-

няются. 

Во время выполнения работ с грузоподъемными механизмами и приспособлениями следует 

придерживаться таких требований: 

 электрическое питание от внешней электрической сети должно подаваться на гру-

зоподъемный механизм при помощи вводного приспособления, которое имеет ручное 

и дистанционное управление снятием напряжения; 

 масса поднимаемого груза определяется до начала подъема и не должна превышать 

грузоподъемности механизма и приспособлений; 

 строго придерживаться схемы строповки грузов, указанной в ППР; 

 грузы, для которых не разработаны схемы строповки, должны подниматься в при-

сутствии лица, отвечающего за безопасность перемещения груза; 

 канаты и цепи чаловых приспособлений должны равномерно, без узлов и перекручи-

ваний накладываться на груз; 

 длинномерные грузы (длиной более 6 м) закрепляются не менее, чем в 2-х местах; 

 для разворота длинномерных и тяжелых грузов должны применяться крючки-оттяжки 

соответствующей длины; 

 груз должен подниматься строго вертикально, что достигается установкой крюка 

непосредственно над грузом; 
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 груз должен подниматься плавно, без рывков и раскачивания, без скручивания ча-

лочных приспособлений, не дотрагиваясь к предметам, стоящим на пути; 

 в процессе перемещения груза в горизонтальном направлении его поднимают на 

высоту не менее 0,5 м над предметами, которые могут встретиться на пути; 

 груз опускается на предварительно подготовленное место. 

Во время выполнения работ с использованием грузоподъемных механизмов запрещается: 

 подъем и перемещение грузов лицам, не достигшим 18 летнего возраста и не про-

шедшим специального обучения; 

 пребывать в опасной зоне проведения работ тем, кто не имеет прямого отношения 

к работам, которые выполняются; 

 оставлять на месте проведения работ отбракованные грузозахватные приспособле-

ния, а также те, которые не имеют соответствующей маркировки; 

 оставлять проемы в зоне перемещения груза открытыми или неогражденными; 

 опускать грузы на перекрытия, опоры и площадки без предварительного расчета 

прочности конструкций, а также нагружать их сверх установленной нормы; 

 оставлять груз в подвешенном состоянии; 

 поднимать и перемещать людей грузоподъемными механизмами, которые для этой 

цели не предназначены; 

 направлять канат руками в процессе наматывания его на барабан; 

 поднимать примерзший, засыпанный или зажатый груз; 

 производить одновременный подъем 2-х и более грузов, находящихся в непосред-

ственной близости друг от друга. 

Современные методы строительных и монтажных работ требуют специальных знаний 

безопасных приемов труда. Это достигается только квалифицированным обучением, инструкти-

рованием и систематической проверкой знаний правил безопасности и производственной сани-

тарии. Для этого проводится инструктаж: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и текущий. 

Вводный инструктаж проводится инженером по ТБ со всеми принимаемыми на работу. 

Первичный, повторный, внеплановый инструктаж проводят непосредственно руководители 

работ на стройплощадках. 

Ответственность за общим состоянием ТБ возлагается на прораба или главного инже-

нера предприятия (Подрядчика работ). 

Не допускается ввод в эксплуатацию объектов до полного их устройства и оборудования 

санитарно-бытовыми помещениями, вентиляцией, отоплением и другим оборудованием и систе-

мами жизнеобеспечения, предусмотренными проектами, а также до приемки их комиссией с уча-

стием технической инспекции. 

Руководители и непосредственные исполнители отдельных проектов несут ответствен-

ность за несчастные случаи, происшедшие на стройке вследствие неправильных решений, при-

нятых в проектах. 
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В соответствии с СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 «Без-

опасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» во избежание нега-

тивного воздействия строительного производства на прилегающую зону, временная зона веде-

ния работ ограждается сигнальными лентами и предупреждающими плакатами. Зоны прохода 

людей обозначаются специальными плакатами и стрелками (п. 7.6, 7.15 СП).  

На въезде на стройплощадки устанавливаются на видных местах информационные щиты 

с указанием наименований объектов, названий застройщиков (Заказчиков), Исполнителей работ 

(подрядчиков, генподрядчиков), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственных про-

изводителей работ по объектам и представителей органа Госархстройнадзора или местного 

самоуправления, курирующих строительство, сроков начала и окончания работ, схем объектов 

(п. 7.18, 7.20 СП), а также информационные пожарные стенды с указанием строящихся, сносимых 

и вспомогательных зданий и сооружений (схемы), въездов, подъездов, схем движения транспорта, 

местоположения емкостей противопожарного запаса воды, ящиков с песком, пожщитов с пер-

вичными средствами пожаротушения (п. 7.20 СП). 

Наименования и номера телефонов исполнителей работ наносят также на щитах инвен-

тарных ограждений мест работ вне стройплощадок, мобильных зданиях и сооружениях, крупно-

габаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п. (п. 7.19 СП). 

В ночное время зоны ведения работ освещаются временно установленными светильниками 

(прожекторами). Уличные прожекторы устанавливаются на существующих опорах (п. 6.2.11 СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»). 

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СП 112.13330.2012 «Актуализированная 

редакция СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

 рабочие, выполняющие работы на высоте, должны пройти медицинский осмотр, ин-

структаж по технике безопасности и соблюдению противопожарных мероприятий и 

требований. 

 рабочие, выполняющие работы на высоте, должны пользоваться предохранительными 

поясами. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны ма-

стером или прорабом. Обязательно использовать спецобувь на нескользящей по-

дошве. 

 стройматериалы при подъеме на высоту должны быть тщательно закреплены. Необ-

ходимо соблюдать правила строповки, следить за подъемом грузов. Негабаритный 

груз не должен задевать стен жилого дома при его подъеме к месту работ. 

 все используемое электрооборудование, освещение, розетки, выключатели и пуска-

тели должны быть заземлены или подключены к существующей системе заземления 

на объекте ведения работ; 

 перед началом смены следует проверить исправность всех грузоподъемных механиз-

мов и приспособлений. В зоне работы механизмов и оборудования должны быть вы-

вешены правила по технике безопасности и предупредительные знаки; 

 запрещается сбрасывать с крыш зданий операторной мусор, инструменты и обору-

дование; 

 запрещается захламлять стройплощадки строительным мусором и остатками строй-

материалов; 
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 границы опасной зоны (производства работ) должны иметь сплошное ограждение  

(п. 4.10 СНиП 12-03-2001, п. 7.15 СП 48.13330.2019), установленное на расстоянии: 0,5×1,5 

м (габаритная ширина в м) + 7,0 (габаритная длина в м) +4 (максимальное рассто-

яние отлета груза в м – по табл. Г.1)=12 м от середины поднимаемого груза с 

площадки складирования согласно расчетов падения грузов и отлета падающих ча-

стей (прил. Г СНиП 12-03-2001) и имеющие высоту не менее 2 м (п. 6.2.2 СНиП 12-03-

2001). Зоны прохода людей должны быть обозначены сигнальными лентами, предупре-

ждающими плакатами и стрелками (п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001). 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства 

18.1 Охрана атмосферного воздуха 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве рассмат-

риваемых объектов являются: передвижные сварочные посты, строительная техника (внутренние 

проезды согласно письму Минприроды России от 10.03.2015 г. №12-47/5413 «О плате за негатив-

ное воздействие от передвижных источников» с 1 января 2015 г. взимание платы за выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источников с юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено), пылящие участки возведения земляных сооружений (отстойники, автоподъезды), 

участки ссыпки стройматериалов, площадки заправки стройтехники, выхлопные трубы пере-

движных ДЭС. Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 17 

(6 – северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, I-ый этап строительства, 6 – Верхне-

Ворыквинская залежь Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой этап строительства 5 – се-

верная залежь Верхне-Щугорского месторождения, III-й этап строительства, далее через дробь), 

в том числе 14 – неорганизованные (5/5/4), 3 – организованные (1/1/1). 

При строительстве рассматриваемых объектов в атмосферу выбрасывается всего 16 

наименований загрязняющих веществ, из которых образуются 2 группы полной суммации ве-

ществ (6035 – сероводород + формальдегид, 6043 – диоксид серы + сероводород) и 2 группы 

неполной суммации (6204 – диоксид азота + диоксид серы, 6205 – диоксид серы + гидрофторид). 

В атмосферу поступает при ведении работ 8,51/6,081/4,762 т/год загрязняющих веществ 

(за 18,6/19,3/19,5 мес. ведения работ, из чего следует, что в следующие полгода после 1-го года 

ведения работ выбросы в атмосферу примерно в 2 раза ниже), в том числе, т/год: оксид железа 

– 0,0004/0,0004/0,0003, оксиды марганца – 0,0001/0,0001/0,0001, диоксид азота – 

2,694/1,056/1,822, оксид азота – 0,438/0,343/0,296, сажа – 0,26/0,168/0,122, диоксид серы – 

0,269/0,269/0,23, оксид углерода – 2,747/1,871/1,433, гидрофторид – 0,0001/0,0001/0,0001, фториды 

– 0,0001/0,0001/0,0001, формальдегид – 0,019/0,019/0,019, керосин – 1,953/1,206/0,833, взвешенные 

вещества – 0,129/0,045/0,006, соединения кремния – 0,0001/0,0001/0,0001. Выбросы сероводорода, 

алканов С12-С19, бенз(а)пирена составляют менее 0,00001 т/год. 

Вариант расчета рассеивания ЗВ при ведении работ показал, что концентрации над 

источниками загрязнения составляют (с учетом фонового загрязнения): по диоксиду азота – 

3,95ПДК/1,75ПДК/2,88ПДК, по оксиду азота – 0,35ПДК/0,17ПДК/0,26ПДК, по саже – 

1,25ПДК/0,5ПДК/0,94ПДК, по диоксиду серы – 0,11ПДК/0,1ПДК/0,16ПДК, по оксиду углерода – 

0,4ПДК/0,26ПДК/0,33ПДК, по бенз(а)пирену – 0,2ПДК/0,2ПДК/0,12ПДК, по формальдегиду – 

0,08ПДК/0,08ПДК/0,03ПДК, по керосину – 0,83ОБУВ/0,34ОБУВ/0,59ОБУВ, по алканам С12-С19 – 

0,12ПДК/0,11ПДК/0,13ПДК, по взвешенным веществам – 0,28ПДК/0,18ПДК/0,04ПДК, по группе сум-

мации 6035 – 0,08/0,08/0,03, по группе суммации 6043 – 0,1/0,09/0,15, по группе суммации 6204 

1.41 

3-21 11.21 1 1 Изм. 
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– 2,54/1,15/1,9, по группе суммации 6205 – 0,06/0,05/0,08. По остальным веществам (оксид же-

леза, оксиды марганца, сероводород, фтористый водород, фториды, соединения кремния) карты 

рассеивания не приводятся, так как концентрации по этим ЗВ по всему расчетному полю меньше 

0,05ПДК. 

Концентрации на границе СЗЗ рудных месторождений бокситов достигают фоновых зна-

чений. 

Выбросы при ведении работ имеют непостоянный характер. Загрязнение атмосферы в 

этом случае непостоянно и прекращается по окончанию работ. 

В период ведения работ СЗЗ вокруг источников загрязнения атмосферы (сварочные посты, 

строительная техника, передвижная ДЭС, посты разгрузки стройматериалов, площадки заправки 

стройтехники, участки ведения земляных работ) не устанавливается. На объектах ведения 

работ организуется временная охранная зона, которая по окончанию работ снимается. 

В период ведения работ контроль за выбросами осуществляется расчетно-балансовым 

методом на основе существующего утвержденного нормативно-методического материала. 

Проведенными расчетами установлено, что эквивалентный уровень шума составляет: для 

стройтехники на границе земельного участка - эквивалентный 69/41,3/50,8 дБА, максимальный 

– 101/64,8/77,2 дБА, что в пределах допустимых значений для рабочих мест дорожно-строи-

тельных машин (п. 16 табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96). Временная жилая зона располагается на 

расстоянии от 2,5 до 12 км южнее и северо-восточнее, соответственно. Работы проводятся 

только в течение рабочего дня, на ночь работы приостанавливаются, устанавливается охрана. 

18.2 Охрана водной среды 

Гидрографическая сеть рассматриваемого района расположения объектов принадлежит 

бассейну р. Вымь, являющейся притоком р. Сев. Двина. Расстояния от рассматриваемых 

стройплощадок до р. Вымь от 20 до 26 км на восток. Водоохранная зона р. Вымь составляет 

200 м от берегового уреза (ст. 65 Водного Кодекса РФ).  

Гидрографическая сеть на участках ведения работ представлена: 

 рекой Щугор (водоохранная зона (ВОЗ) - 200 м) - правобережным притоком I порядка 

р. Вымь; 

 ручьем №5 (ВОЗ - 50 м) - левобережным притоком р. Щугор (водоток II порядка); 

 ручьем №8 (ВОЗ - 50 м) - правобережным притоком р. Ворыква (водоток II порядка). 

Река Щугор берет начало в лесном массиве в 3,1 км к западу от пос. Тиман. Является 

правым притоком р. Вымь, впадает в нее на 418 км, протяженность 60 км.  

Ширина русла составляет не более 5 м. Пойма представлена травянистой и кустарнико-

вой растительностью. 

Скорости течения в межень составляют: 0,1 м/с в период весеннего половодья при 1% 

обеспеченности - 0,49 м/с. 

Донные отложения представлены мелкими и средними песками, ближе к берегам илистыми 

песками с включениями гальки и камней. 

Ручей №8 берет свое начало в лесном заболоченном массиве, в 1,8 км юго-западнее 

границы площадки размещения аккумулирующего резервуара-отстойника. Ручей №8 протекает 

в общем направление на север и впадает в р. Ворыква с правого берега. Общая протяженность 

ручья №8 составляет 6,7 км. 
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Врез русла составляет 0,8-0,9 м, ширина по бровкам до 3,5 м. Берега задернованы. 

В период летней межени ручей №8 пересыхает. Максимальный сток формируется в период 

дождевых паводков. Скорости течения в период дождевых паводков 1% обеспеченности - 1,19 м/с. 

Донные отложения представлены средними песками с включениями крупной гальки и кам-

ней. 

Водоохранная зона р. Щугор составляет 200 м, руч. №8 – 50 м согласно ст. 65 Водного 

Кодекса РФ. 

Рассматриваемые объекты ведения работ располагаются вне пределов водоохраных зон 

и прибрежных полос рассматриваемых водотоков (исключение – устройство сбросных оголовков-

выпусков очищенных сточных вод). 

Грунтовые воды северной залежи Верхне-Щугорского месторождения приурочены к чет-

вертичным образованиям (суглинки). Вскрыты на глубине 0,0-3,5 м. Питание грунтовых вод – за 

счет атмосферных осадков. Разгрузка – в эродированные понижения рельефа. Грунтовые воды 

на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения не вскрыты. В периоды 

затяжных дождей возможно образование верховодки за счет низких коэффициентов проницания 

подстилающих пород четвертичных образований (суглинок). 

Хозяйственно-бытовые нужды строительного персонала удовлетворяются привозной во-

дой в автоцистернах или пищевых флягах с водозабора питьевых вод СТБР. При этом, необхо-

димый ежедневный запас воды обеспечивается в каждом инвентарном вагон-доме емкостями 

запаса по 50-100 л. 

На хозяйственно-питьевые нужды необходимо воды при ведении работ 0,14 м3/ч (296,7 

м3/год). Качество воды должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Вода для промышленных нужд при ведении работ необходима для проведения гидроиспы-

таний смонтированных участков коллекторов сброса очищенных карьерных вод. Потребность в 

воде составляет 286,2/65,6/814,3 м3. Вода доставляется в автоцистернах, сливается в эро-

дированные понижения рельефа для естественного испарения. Вода не представляет опасности 

для окружающей среды, так как несет в своем составе только взвешенные вещества. 

Бытовые стоки при ведении работ в объеме 0,14 м3/ч, 296,7 м3/год накапливаются в 

устроенных на стройплощадках биотуалетах с последующим перетоком в инвентарные утеп-

ленные сборные откачные емкости по быстросъемным гофрированным трубам от патрубков каж-

дого инвентарного вагон-дома и биотуалетов. По заполнению емкостей - вывоз спецтранспор-

том вывозятся на локальные очистные сооружения бытовых сточных вод СТБР. 

Ливневые и талые воды (117,5/64,6/6,8 м3/сут., 21629,6/11898,7/1251 м3/год) с территорий 

стройплощадок поступают по естественным уклонам в эродированные понижения рельефа для 

естественного испарения. При этом, соблюдаются меры по предотвращению попадания ливне-

стоков в естественные водоемы и водотоки. 

Количество потребляемой воды питьевого качества и собираемых бытовых сточных вод 

учитывается в оперативных журналах работ.  

Состояние питьевой воды проверяется по договору с аттестованной водной лаборато-

рией. 

Основные мероприятия, предотвращающие загрязнение водной среды: 
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 сбор строительного и бытового мусора в контейнеры с регулярным вывозом содержи-

мого по заполнению на СТБР на сортировку; 

 правильная планировка временных автодорог и стройплощадок (при ведении строи-

тельства объектов), участков благоустройства прилегающих территорий, газонов, 

без резких перепадов высот, ям и пригорков; 

 ведение работ строго на отведенных территориях; 

 организация мест складирования стройматериалов и складов под навесом на твердом 

отбортованном основании, исключающем попадание загрязнений и смывов на почву и 

в грунт; 

 проведение заправок стройтехники и маломобильной техники на отдельно отведенных 

территориях стройплощадок (с соблюдением пожаробезопасных расстояний) на уплот-

ненных основаниях с использованием герметичной системы сбора паров и установкой 

герметичных поддонов для сбора проливов; 

 использование контейнеров для сбора строительного и бытового мусора (по-раз-

дельно) на специально отведенных территориях стройплощадок со своевременным вы-

возом на сортировку на СТБР; 

 организация сбора строительного мусора в строительные мешки и поддоны; 

 сбор хоз-бытовых стоков при строительстве в биотуалетах с перетоком в инвен-

тарные накопительные емкости с последующим вывозом спецтранспортом содержимого 

на обезвреживание на локальные очистные бытовых стоков СТБР. 

18.3 Охрана земель 

В геоморфологическом отношении участки запланированного строительства расположены 

в пределах приводораздельного пространства верховьев правых притоков реки Вымь – рек 

Ворыквы, Вежаю и Щугора – и приурочены к юго-восточному склону наиболее возвышенной части 

Среднего Тимана - Четласского Камня. 

В геологическом строении участков ведения работ принимают участие четвертичные 

ледниковые отложения основной морены, нерасчлененные элювиальные и делювиальные образо-

вания, аллювиальные, биогенные и техногенные отложения. На контакте четвертичных и па-

леозойских отложений выделены элювиированные горные породы (так называемая кора вывет-

ривания).  

Формацию коры выветривания почти повсеместно перекрывают верхнедевонские терри-

генные и вулканогенно-осадочные образования. Первые представлены песчано-алевро-глини-

стыми породами, вторые - базальтовыми туфами и туффитами, а также алевро-песчано-гли-

нистыми отложениями с вулканогенной примесью суммарной мощностью до 200 и более метров, 

которые интрудированы пластовыми силлами, штоками, дайками основного состава мощностью 

до 100 м. 

Продукты коры выветривания объединяются в формацию коры выветривания, имеющую 

широкое, но прерывистое распространение с выходом под четвертичные отложения в западной 

половине месторождений. Образования коры выветривания залегают плащеобразно, субгоризон-

тально, с уклоном 3-5° к востоку, в соответствии с общим уклоном поверхности. Формация 

является бокситоносной, сложена продуктами латеритного выветривания разнообразных по со-
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ставу и происхождению пород, грубообломочными образованиями и продуктами локального пе-

реотложения материала коры выветривания. Мощность образований формации варьирует в ши-

роких пределах – от долей метра до 80–120 м, достигая в отдельных случаях 140 м. 

К наиболее древним в районе работ относятся породы верхнерифейского возраста в 

составе быстринской серии, на которых с резким угловым несогласием и стратиграфическим 

перерывом залегают девонские отложения. 

Карбонатные образования быстринской серии верхнего рифея имеют общую мощность 

700-750 м (при общей мощности рифейских образований 3000-3500 м). Представлены мергелями, 

глинистыми известняками, доломитами и другими литологическими разностями. Пользуются ши-

роким распространением и являются бокситоматеринским субстратом, определяя размещение и 

строение бокситоносной коры выветривания. 

Ниже представлена геологическая характеристика слоев (сверху-вниз): 

 над техногенными отложениями - маломощный почвенно-растительный слой (мохово-

растительный слой). Пронизан корневой системой древесной и травянистой расти-

тельности. Залегает с поверхности до глубины 0,1 м (мощность); 

 техногенный (насыпной) грунт (мощность – до 1,5 м). Представлен суглинками с щеб-

нем, цементобетоном, строительным мусором. Отмечен на северной залежи Верхне-

Щугорского месторождения. Насыпными грунтами сложены обваловка бывшего склада 

горюче-смазочных материалов, площадки для размещения сооружений, насыпи на тер-

ритории бывшей жилой застройки; 

 нерасчлененные элювиальные и делювиальные образования представлены суглинками 

легкими пылеватыми, мягкопластичными, сильнодеформируемыми, серыми, серовато-

коричневыми, коричневыми. Участками суглинок легкий песчанистый, участками су-

глинок тяжелый пылеватый. В суглинке отмечены крупнообломочные включения, пред-

ставленные щебнем и галькой, дресвой и гравием. Содержание включений изменяется 

по участкам от единичных включений до 10%. Крупнообломочный материал представ-

лен обломками магматических, метаморфических и осадочных пород. Суглинок мягко-

пластичный отмечен участками на территории северных залежей Верхне-Щугорского 

месторождения. Залегает преимущественно под суглинками тугопластичными с глу-

бины 0,5-3,2 м. В отдельных случаях вскрыт под почвенно-растительным слоем с 

глубины 0,1 м. Прослежен до глубины 1,0-4,3 м; 

 аллювиальные и биогенные отложения представлены суглинками тяжелыми пылева-

тыми, мягкопластичными, слабозаторфованными, очень сильно деформируемыми, се-

рыми. Участками суглинок легкий пылеватый. В суглинке отмечены единичные круп-

нообломочные включения, представленные дресвой и гравием. Крупнообломочный ма-

териал представлен обломками магматических, метаморфических и осадочных пород. 

Суглинок мягкопластичный, слабозаторфованный отмечен локальными участками на 

территориях северных залежей Верхне-Щугорского месторождения. Залегает под поч-

венно-растительным слоем с глубины 0,1 м. Прослежен до глубины 0,5-1,0 м; 

 четвертичные ледниковые отложения основной морены представлены щебенистым 

грунтом с суглинистым заполнителем (до 40%), прочный, среднедеформируемый, влаж-

ный, на отдельных участках водонасыщенный, с включением дресвы, гравия и гальки, 

на отдельных участках с включением валунов и глыб. Обломочный материал пред-

ставлен обломками магматических, метаморфических и осадочных пород. Заполнитель 

– суглинок легкий и тяжелый, полутвердый и тугопластичный, коричневый, серовато-
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коричневый, реже серый, коричневато-серый. Выделен в пределах северных залежей 

Верхне-Щугорского месторождения, где распространен практически повсеместно. 

Вскрыт с глубины 0,1-4,3 м и прослежен до глубины 0,9-10,0 м; 

 кора выветривания представлена щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем 

(до 40%), прочный, сильновыветрелый, среднедеформируемый, с включением глыб ба-

зальта. Грунты являются продуктом физического выветривания скальных пород, пре-

имущественно магматического происхождения. Отличительной особенностью данного 

слоя является наличие глыб магматических пород (преимущественно глыбы базальта) 

и отсутствие окатанных включений. Заполнитель – суглинок легкий и тяжелый, по-

лутвердый и тугопластичный, преимущественно коричневых оттенков. Грунты данного 

типа выделены в пределах Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского место-

рождения, где распространены повсеместно. Вскрыты с глубины 0,6-1,5 м и прослежены 

до глубины 4,0-10,0 м. 

Почвенно-растительный слой (ПРС) на участках ведения работ развит слабо и в основном 

представлен в местах произрастания древесной растительности. 

Основное воздействие на почво-грунты сложившегося техногенного рельефа происходит 

при проведении землеройных работ при планировке территорий аккумулирующих резервуаров-

отстойников (115956/51590/0 м2 – черт. л. 4, ПЗУ1, л. 5 ПЗУ2), очистных сооружений (4088/3700/0 

м2), вдольтрассовых проездов (1400/7965/7260 м2), подъездов (4074/6663/0 м2), планировке и 

укреплении откосов (13200/9874/1474 м2), устройстве газонов (7512/3857/250 м2). Нарушения 

почвенно-растительного слоя (ПРС) можно принять минимальными согласно требованиям ГОСТ 

17.4.3.02-85. В связи с этим предусмотрено, по-возможности, раздельное снятие ПРС (409/22295/0 

м3) и его хранение в буртах в строительных полосах при проведении землеройных работ. 

После проведения работ согласно требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. 

Общие требования к рекультивации земель» проектом предусмотрено проведение работ по тех-

нической и биологической рекультивации нарушенных земель. Возможность повторного исполь-

зования ранее вынутого ПРС для целей рекультивации на ранее залесенных участках (сведения 

существующего древостоя), не относящихся к наиболее значимым территориям (детские пло-

щадки, зоны рекреации, зоны отдыха, детских и спортивных сооружений, ЗСО, СЗЗ, ВОЗ и при-

брежным зонам – п. 14.15 СП 42.13330.2011) соответствует требованиям табл. прил. 1, 2 и табл. 

3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» - кате-

гория загрязнения земель «допустимая». 

На техническом этапе рекультивации проводится: 

 уборка рекультивируемой территории от остатков строительного и бытового мусора; 

 нанесение ранее вынутого ПРС из буртов временного хранения и его планировка 

бульдозером полос рекультивации (1,767/0,39/0,025 га); 

На биологическом этапе рекультивации производится:  

 внесение минеральных удобрений методом гидрополива на площади1 1,767/0,39/0,025 

га (норма внесения удобрений – 250 кг/га, (441,8/97,5/6,3 кг); 

 высев трав местных видов методом гидровысева (норма высева – 50 кг/га) на пло-

щади 1,767/0,39/0,025 га (88,4/19,5/1,3 кг). 

                                                 
1 За исключением территорий строительства, попадающих в водоохранные зоны и прибрежные полосы р. Щугор, руч. 

№5 и руч. №8 (ст. 65, п. 15, пп. 6 №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (ред. от 02.07.2021 г.)) 
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Программой производственного контроля за состоянием почво-грунтов строительной ор-

ганизации, ведущей работы на рассматриваемых объектах, предложено ведение наблюдений на 

предмет выявления пятен загрязнения ГСМ, мест захламления отходами производства и по-

требления. 

В соответствии с требованиями «Правил охраны недр» (утв. Постановлением ГГТН РФ 

№71 от 06.06.2003 г., ред. от 30.06.2009 г.) проектом предусмотрены следующие мероприятия, 

предотвращающие загрязнение подстилающих грунтов и нижележащих горизонтов:  

 при ведении работ использование герметичной системы сбора бытовых сточных вод 

при использовании биотуалетов с перетоком в накопительные инвентарные емкости;  

 сбор ТБО, мусора с территорий в специально установленные контейнеры. По запол-

нению отходы вывозятся в специально организованные места накопления на СТБР для 

сортировки; 

 проведение работ по рекультивации и благоустройству прилегающих территорий. 

Объем образования промышленных отходов при ведении работ (из расчета за 

18,6/19,3/19,5 мес. ведения работ) 279,906/99.957/48.031 т, в том числе: строительный мусор – 

215,762/75,523/6,048 т, шлак сварочный– 0,011/0,011/0,007 т, продукция разнородных пластмасс 

– 2,912/1,407/3,232 т, лом стальной незагрязненный – 0,212/0,188/0,002 т, остатки и огарки 

стальных сварочных электродов – 0,012/0,012/0,008 т, отходы ветвей – 3,617/1,264/2,246 т, 

отходы пней – 55,055/19,237/34,188 т, прочие отходы древесины – 0,025/0,015/0 т. 

Объем ТБО составляет 2,3/2,3/2,3 т. Жидких хозяйственно-бытовых образуется 296,7 

т/год (по каждому из этапов строительства). 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, шлак сварочный, мусор от офисных 

и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы про-

дукции из разнородных пластмасс накапливаются на отдельно организованных площадках сбора 

– в мешках, мусорных контейнерах с крышками. По накоплению (после сортировки на СТБР) - 

отправка потребителям на договорной основе (пластмассы), на договорной основе на полигоны 

(ГРОРО №11-00002-З-00479-010814, №11-00001-З-00479-010814). 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы стальные в кусковой 

форме незагрязненные накапливаются на отдельно организованных площадках. По накоплению 

(после сортировки на СТБР) - вывоз на подготовку к использованию на предприятия Втормета 

г. Емва (ООО «Шротт», лицензия 11МЕ 001179 от 29.12.2012 г.). 

Отходы ветвей, отходы пней, отходы натуральной древесины накапливаются на отдельно 

организованных площадках. По накоплению – вывоз на СТБР на сортировку для дальнейшего 

обезвреживания. 

Бытовые стоки, образующиеся при ведении работ, накапливаются в устроенных на 

стройплощадке биотуалетах с дальнейшим перетоком в инвентарные накопительные емкости. 

По заполнению - вывоз спецтранспортом на обезвреживание на локальные очистные сооружения 

бытовых сточных вод СТБР. 

18.4 Охрана растительного и животного мира 

Воздействия рассматриваемых объектов оказывают некоторое влияние на флору и фауну 

прилегающих к площадкам ведения работ территорий. Несмотря на то, что часть работ ведется 

на техногенно измененных территориях (разрабатываемые месторождения бокситовой руды), 
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часть работ имеет место на естественных природных территориях (прокладка напорных кол-

лекторов условно очищенных сточных вод, очищенных сточных вод, подъездных дорог к запро-

ектированным сооружениям). Флора и фауна прилегающих территорий уже претерпела некото-

рые видоизменения. Однако, проводимыми работами предусмотрен снос зеленых насаждений (су-

ществующий древостой ели и березы – 8460/5520/1854 шт., средней высотой 20 м при среднем 

диаметре ствола у основания 0,2 м, 0/0/850 шт., средней высотой 18 м при среднем диаметре 

ствола у основания 0,2 м, 441/0/0 шт., средней высотой 14 м при среднем диаметре ствола у 

основания 0,15 м, 2489/0/0 шт., средней высотой 10 м при среднем диаметре ствола у основания 

0,1 м, 126/106/0 шт., средней высотой 8 м при среднем диаметре ствола у основания 0,1 м, 

0/425/0 шт., средней высотой 6 м при среднем диаметре ствола у основания 0,1 м, что снижает 

ареалы обитания кормовую базу животного мира на территориях сведения древостоя.  

В целях минимизации ущерба животному миру, проектом предусмотрено выполнение сле-

дующих мероприятий: 

 проведении работ по рекультивации и благоустройству на территориях по заверше-

нию строительных работ, очистка прилегающих территорий от возможного замусо-

ривания; 

 накапливание производственных и бытовых отходов в специально отведенных для 

этого местах; 

 организованный сбор бытовых, производственных сточных вод; 

 своевременный вывоз отходов производства и потребления; 

 внесение компенсационных платежей за сведенный древостой, либо проведение ком-

пенсационного озеленения (в натуральном выражении поштучно за сведенный древо-

стой по согласованию с МР «Княжпогостский», МР «Усть-Цилемский») в соответствии 

требованиями ст. 19 №200-ФЗ от 04.12.2006 г. (ред. от 11.06.2021 г.); 

 ознакомление работников с правилами природопользования. 

18.5 Природоохранные затраты 

Из экологических компенсационных выплат в рассматриваемой части проекта определены 

платежи за загрязнение окружающей природной среды (148076,37/53311,76/8661,33 руб. – при 

ведении работ). 

Природоохранные затраты составляют более 432979/153135/235390 тыс. руб.  

Расчетная величина предотвращенного экологического ущерба составляет более 

2,1/0,8/2,1 млн. руб. 

18 (1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строитель-

ства 

В соответствии с СТО-П-119-01-05.2012 «Обеспечение антитеррористической защищенно-

сти зданий и сооружений. Общие требования» рассматриваемый объект строительства класси-

фицируется под нормальный уровень антитеррористической защищенности (класс В.1, подкласс 

В.1.4). На предпроектной стадии проектировщиком анализ уязвимости объекта угрозам терро-

ристического характера не разрабатывается (п. 7.2.2 СТО). 

К основным мероприятиям по охране рассматриваемых стройплощадок в целом можно 

отнести организацию: 
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 ежедневного индивидуального досмотра строительного персонала и посетителей объ-

ектов строительства с идентификацией личности, а также въезжающего на 

стройплощадки автотранспорта с идентификацией по государственным номерам; 

 системы контроля металлоискателями, дозиметрами, датчиками загазованности 

среды; 

 системы охранного освещения всего периметра стройплощадок (сплошная полоса осве-

щения шириной 3-4 м, автоматическое включение дополнительного освещения при 

пересечении охраняемых территорий, защищенные светильники и прожектора); 

 системы оперативной мобильной связи и радиосвязи с оперативным отделом полиции 

г. Ухта, Емва, п. Чинья-Ворык, Росгвардии, пожарными и медицинскими бригадами 

СТБР. 

18(2) Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотрен-

ных п. 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов  

транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их  

проектирования и строительства, утвержденных  

ПП РФ №29 от 23.01.2016 г. 

На период ведения работ на рассматриваемых объектах Подрядчик обязан организовать: 

 досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности всего въезжающего (выез-

жающего) на объекты строительства транспорта и грузов; 

 пропускной и внутриобъектовый режимы (КПП на период ведения работ), обеспечива-

ющий контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных 

средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в 

том числе в целях предотвращения возможности размещения или попытки размещения 

взрывных устройств (взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью строи-

тельного персонала и других лиц; 

 мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие особен-

ности строительства (сплошное освещение в темное время суток, периодический обход 

(объезд) и осмотр территорий ведения работ). 

19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального стро-

ительства и его отдельных этапов 

Продолжительность ведения работ по строительству рассматриваемых объектов опре-

делена согласно гл. 2 СНиП 1.04.03-85*, ч. II «Нормы продолжительности строительства», п. 20 

табл. для водохозяйственных объектов: 

 для линейных объектов водоотведения из полиэтиленовых труб Ду500 (L=1216,8 м –

северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, I-ый этап строительства) длиной 

до 2-х км – общая продолжительность 2 мес. (подготовительный период – 0 мес.); 

 для линейных объектов водоотведения из полиэтиленовых труб Ду300 (L=3462,3 м –

северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, III-ой этап строительства) дли-

ной до 5 км – общая продолжительность 3 мес. (подготовительный период – 0 мес.); 

 для линейных объектов водоотведения из полиэтиленовых труб Ду300 (L=774,9 м –

Верхне-Ворыквинская залежь Вежаю-Влорыквинского месторождения, II-ой этап стро-

ительства) длиной до 2-х км – общая продолжительность 2 мес. (подготовительный 

период – 0 мес.). 
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Согласно требованиям п. 7 СНиП 1.04.03-85*, ч. I «Нормы продолжительности строитель-

ства» применяем метод экстраполяции и интерполяции для определения продолжительности 

строительства линейных объектов. 

Уменьшение мощности для I-го этапа строительства: 

2 − 1,217

2
× 100 = 39,2% 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 39,2×0,3=11,8%. 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

То = 2 ×
100 − 11,8

100
= 1,8 мес. 

Для III-го этапа строительства продолжительность работ на единицу прироста мощности 

составит: (3-2)/(5-2)=0,33 мес.  

Прирост мощности: 3,462-2=1,462 км. 

Продолжительность строительства с учетом интерполяции: То=1,462×0,33+2=2,5 мес. 

Уменьшение мощности для II-го этапа строительства: 

2 − 0,775

2
× 100 = 61,3% 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 61,3×0,3=18,4%. 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

То = 2 ×
100 − 18,4

100
= 1,6 мес. 

По п. 27 табл. для водохозяйственных объектов СНиП 1.04.03-85*, ч. II: 

 для очистных сооружений сточных вод методом механического осаждения (24 тыс. 

м3/сут. – северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, I-ый этап строитель-

ства) при нормативном расходе до 40 тыс. м3/сут – общая продолжительность 14 

мес. (подготовительный период – 2 мес.); 

 для очистных сооружений сточных вод методом механического осаждения (24 тыс. 

м3/сут. – северная залежь Верхне-Щугорского месторождения, III-й этап строитель-

ства) при нормативном расходе до 40 тыс. м3/сут – общая продолжительность 14 

мес. (подготовительный период – 2 мес.); 

 для очистных сооружений сточных вод методом механического осаждения (30 тыс. 

м3/сут – Верхне-Ворыквинская залежь Вежаю-Влорыквинского месторождения, II-ой 

этап строительства) при нормативном расходе до 40 тыс. м3/сут – общая продол-

жительность 14 мес. (подготовительный период – 2 мес.). 

Согласно требованиям п. 7 СНиП 1.04.03-85*, ч. I «Нормы продолжительности строитель-

ства» применяем метод экстраполяции для определения продолжительности строительства пло-

щадных объектов. 

Уменьшение мощности для I-го и III-го этапов строительства: 

40 − 24

40
× 100 = 40% 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 40×0,3=12%. 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 
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То = 14 ×
100 − 12

100
= 12,3 мес. 

Уменьшение мощности для II-го этапа строительства: 

40 − 30

40
× 100 = 25% 

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 25×0,3=7,5%. 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

То = 14 ×
100 − 7,5

100
= 13 мес. 

Таким образом, общая продолжительность возведения рассматриваемых объектов соста-

вит: 

 по северной залежи Верхне-Щугорского месторождения, I-ый этап строительства: 1,8 

мес. + 12,3 мес. = 14,1 мес.; 

 по северной залежи Верхне-Щугорского месторождения, III-ой этап строительства: 2,5 

мес. + 12,3 мес. = 14,8 мес.; 

 по Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-й этап стро-

ительства: 1,6 мес. + 13 мес. = 14,6 мес. 

При этом следует отметить следующее: 

 в соответствии с п. 11 СНиП 1.04-03-85* при расчете продолжительности строитель-

ства необходимо учесть природно-климатический район строительства. Для Респуб-

лики Коми установлен повышающий коэффициент продолжительности строительства 

– 1,2; 

 повышающий коэффициент 1,1 – при работах на открытых площадках. 

Таким образом, общая продолжительность строительства систем сбора и очистки карь-

ерных вод составит:  

 по северной залежи Верхне-Щугорского месторождения, I-ый этап строительства: 

14,1×1,2×1,1=18,6 мес. (подготовительный период – 18,6×0,19=3,5 мес.); 

 по северной залежи Верхне-Щугорского месторождения, III-й этап строительства: 

14,8×1,2×1,1=19,5 мес. (подготовительный период – 19,5×0,19=3,7 мес.); 

 по Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения, II-ой этап 

строительства: 14,6×1,2×1,1=19,3 мес. (подготовительный период – 19,3×0,19=3,7 мес.). 

В календарном графике ведения работ должен быть учтен состав работ подготовитель-

ного периода (в соответствии с видом монтажа или работ): установка и пуск грузоподъемных 

машин и механизмов; оборудование складских площадок; оборудование (доставка и установка) 

временных административно-бытовых помещений, производственного оборудования. 

20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооруже-

ний, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта,  

земляные, строительные, монтажные и иные работы на  

котором могут повлиять на техническое состояние  

и надежность таких зданий и сооружений 

Мониторинг соседствующих с объектами ведения работ зданий и сооружений необходим 

для оценки изменений состояния зданий, своевременного выявления дефектов, предупреждения и 
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устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, 

проектных решений и результатов прогноза ведения строительных работ. В задачи мониторинга 

входит обеспечение надежности системы «основание–сооружение» не только объектов ведения 

работ, но и соседствующих зданий и сооружений, недопущение негативных изменений окружаю-

щей среды, разработка технических решений предупреждения и устранения отклонений, превы-

шающих предусмотренные в проекте. 

21 Перечень нормативных документов 

1. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ». 

2. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта орга-

низации строительства и проекта производства работ». 

3. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений», часть I, часть II. 

4. Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и со-

оружений (к СНиП 1.04.03-85*). 

5. СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строи-

тельства». 

6. Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Часть I, 

М., Стройиздат. 1973 г. 

7. Расчетные показатели для определения продолжительности строительства. том 1, М., 

Госстрой СССР, 1991 г. 

8. Третья часть СНиП «Организация, производство и приемка работ». 

9. СП 49.13330.2010. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве», Часть 1. 

10. «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». 

Утверждены главным управление пожарной охраны МПО СССР 04.11.77 г. 

11. Четвертая часть СНиП «Сметные нормы и правила». 

12. ГОСТ 12.1.046-2014. «Нормы освещения строительных площадок». 

13. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 

14. Дидык В.П. «Технология и организация ремонтно-строительного производства» Киев, 

«Будивельник», 1975 г. 

15. СП 112.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 
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Графическая часть №1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23

Итого 150 880

Календарный план строительства

Система сбора и очистки карьерных вод на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения (I-ый этап строительства)

№№ 

п/п

Подъездная дорога к 

аккумулирующему резервуару-

отстойнику

298 м2

4

2

1 Подготовительные работы 4088 м2

Сроки строительства по месяцам

5 Обустройство площадки ОС

4088 

м2/ДЭС/филь

тры - 2 шт.

6 450

3 7 450

21 350

Объем

Установка ДНС и 

благоустройство

3 шт./1523 

м3

3 345

769 м3/13200 

м2

28 384

47 350

15 461

17 240

9 Благоустройство территории

3 850

8
Устройство сбросного оголовка-

выпуска

Устройство аккумулирующего 

резервуара-отстойника
500000 м3

7 Монтаж системы молниезащиты

6
Прокладка водоводов сточных 

вод и автодороги
1216,8 м

2 опоры

СМР в 

тыс.руб. в ц. 

2021 г. 

(ориентирово

чно)

Трудо-

затраты в 

чел/час

Наименование работ

7,4 м3/8,2 м3



20(1) 21(2) 22(3) 23(4) 24(5) 25(6) 26(7) 27(8) 28(9) 29(10) 30(11) 31(12) 32(13) 33(14) 34(15) 35(16) 36(17) 37(18) 38(19) 39(20)

1 2 3 5 6 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

3,700

1,905

0,879

2,520

2,925

Итого 156 538

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23

Итого 158 047

5 Благоустройство территории
250 м2/814,3 

м3
33 006

4
Прокладка водоводов сточной 

воды и автодороги
3462,3 м 37 235

3

Подъездная дорога к 

аккумулирующему резервуару-

отстойнику 

7260 м2 10 450

1 Подготовительные работы
1051,77м/160 

м3
30 006

2
Обустройство аккумулирующего 

резервуара-отстойника
500000 м3 47 350

Система сбора и очистки карьерных вод на Верхне-Ворыквинской залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения (II-этап строительства)

Календарный план строительства

№№ 

п/п
Наименование работ Объем

СМР в 

тыс.руб. в ц. 

2027-2028 гг. 

(ориентирово

чно)

Трудо-

затраты в 

чел/час

Сроки строительства по месяцам

8
Устройство сбросного оголовка-

выпуска
7,4 м3/8,2 м3 3 345

9 Благоустройство территории
386,7 

м3/3857 м2
23 722

6
Прокладка водоводов сточной 

воды и автодороги
774,9 м 15 450

7 Монтаж системы молниезащиты 2 опоры 3 850

4
Установка ДНС и 

благоустройство

3 шт./2673 

м2
7 125

5 Обустройство площадки ОС

3700 

м2/ДЭС/филь

тры - 2 шт.

20 440

2
Устройство аккумулирующего 

резервуара-отстойника
240000 м3 37 150

3

Подъездная дорога к 

аккумулирующему резервуару-

отстойнику

6663 м2 15 450

1 Подготовительные работы 4088 м2 30 006

Сроки строительства по месяцам

Система сбора и очистки карьерных вод на северной залежи Верхне-Щугорского месторождения (III-й этап строительства)

№№ 

п/п
Наименование работ Объем

СМР в 

тыс.руб. в ц. 

2022 г. 

(ориентирово

чно)

Трудо-

затраты в 

чел/час
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ЗУ : 11:13:0201001:860

Разраб .

ГИП Козлов С .С . 11.21

Колдомасов

Н . контр. Старцева

11.21

11.21

50.00

12.00

12
.0
0

12.00

12.00

12
.0
0

12
.0
0

50
.0
0

33

8 8

8 8

8

7
7

7 7

7

77

22

5

9

6

6

1

1

1

11

1

1

1

1

4

4

4

4

4

Щит информационный

Пожарный стенд

(ленточное ограждение)

Граница опасной зоны работы автокрана

Граница зоны ведения работ

Распределительный щит

Инв. емкость сбора х/б стоков

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- временное электроснабжение

- Прожекторы GALAD "ЖО 07-1000-001" на переносной опоре 

Знак 3.24 "Ограничение скорости 5 км/м"

Знак 3.10 "Движение пешеходов запрещено"

Знак 3.2 "Движение запрещено"

Дорожные знаки, устанавливаемые

перед въездом на стройплощадку:

- Точки установки автокрана 

- направления движения стройтехники

- временные сети водоотведения

ОП.1

ОП.2

ОП.3

ОП.4 ОП.5

ОП.6ОП.7
ОП.8

ОП.9

ОП.50
ОП.51

ОП.52

ОП.53

ОП.54

ОП.55 ОП.56

11.211 нов

Водоохранная зона ручья

74



И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

241.46

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

Стадия Лист Листов
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Разраб .

ГИП Козлов С .С .

Колдомасов

Н . контр. Старцева

11.21

11.21

11.211 нов

11.21

12
.00

(ленточное ограждение)

Граница опасной зоны работы автокрана

Граница зоны ведения работ

Экспликация сооружений стройки:

1 - бытовки бригады

2 - биотуалет

3 - контейнеры для мусора

4 - временная площадка

складирования стройматериалов

5 - балок охраны стройки

6 - контора

7 - пожщит

8 - ящик с песком

9 - передвижная ДЭС-100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- временное электроснабжение

- Прожекторы GALAD "ЖО 07-1000-001" на переносной опоре 

- Точки установки автокрана 

- направления движения стройтехники

- временные сети водоотведения

Знак 3.24 "Ограничение скорости 5 км/м"

Знак 3.10 "Движение пешеходов запрещено"

Знак 3.2 "Движение запрещено"

Дорожные знаки, устанавливаемые

перед въездом на стройплощадку:

4

9
72

2

7

1

1 8

1

8

1
7

7

1

1

8
1

7

3
3

7

1
8

7

6
8

6

4

4
4

4

4

5

1

ОП.1

ОП.2

ОП.3

ОП.4

ОП.5

ОП.6

ОП.7

ОП.8

ОП.9

ОП.10

ОП.11
ОП.12

ОП.13

ОП.29
ОП.30

ОП.31

ОП.32

ОП.33

ОП.34

ОП.35

Инв. емкость сбора х/б стоков

Распределительный щит

Щит информационный

Пожарный стенд
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Экспликация сооружений стройки:

1 - бытовки бригады

2 - биотуалет

3 - контейнеры для мусора

4 - временная площадка

складирования стройматериалов

5 - балок охраны стройки

6 - контора

7 - пожщит

8 - ящик с песком

9 - передвижная ДЭС-100

4

ОП.12
ОП.13

ОП.29
ОП.30

цист.

береза
ель

10
 _____

0.13

3

береза
ель

10
 _____

0.14

3

береза 10
 _____

0.14

береза
ель

10
 _____

0.10

3

Ц

береза
осина

10
 _____

0.10

2

береза
ель

10
 _____

0.14

3

Ц 227.39

р.
 Щ
уг
ор

береза
ель

10
 _____

0.10

2

0.5

ива 1.0
береза 6

 _____

0.10

ива 1.0

береза 12
 _____

0.12

3

береза 7
 _____

0.08

2

ива 2.0

ле
с

ива 2.0

береза 8
 _____

0.10

2

Ти
ма
н

ива 2.0

ива 2.0

береза 6
 _____

0.08

ива 1.0

грунт

226.81

226.77

+13.54

+16.78

+39.41

+13.98

+13.42

+32.96

+27.57

+52.96

+27.40

+46.95

+30.31

+52.95

ива 2.0

ива 2.0

оголовок

выпуска

Лотки
телескопические
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Изм. Лист Подпись Дата

Формат A4х3

Разраб .

ГИП Козлов С .С .

Колдомасов

Н . контр. Старцева

11.21

11.21

11.211 нов

11.21

береза
ель

10
 _____

0.10

3

береза
ель

10
 _____

0.10

3

Площадка складирования стройматериалов (поз. 4) не

организуется, т.к. ее местоположение будет находиться далеко от

зоны производства работ. Поэтому, строительные работы по

устройству оголовка-выпуска будут производиться по месту с

отгрузкой стройматериалдов сразу с грузовых автомашин доставки

стройматериалов (работа "с колес")

12
.0
0

12
.0
0

Ж/б дорожные плиты

(по окончанию работ

демонтируются)

Водоохранная зона р. Щугор (200 м)

ОП.14
ОП.15

ОП.16

ОП.17

ОП.18

ОП.19

ОП.20

ОП.21

ОП.22

ОП.23ОП.24ОП.25

Вагон-дома стройбригад

находятся на расстоянии 240-250

м к западу от водоохранной зоны

(площадка очистных сооружений).

Поэтому в данном месте ее

обустраивать нецелесообразно

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- Прожекторы GALAD "ЖО 07-1000-001" на переносной опоре 

- Точки установки автокрана 

- направления движения стройтехники

(ленточное ограждение)

Граница опасной зоны работы автокрана

Граница зоны ведения работ
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Стадия Лист Листов

Изм. Лист Подпись Дата

Формат A3

ЗУ : 11:13:0201001:864

Разраб .

ГИП Козлов С .С .

Колдомасов

Н . контр. Старцева

11.21

11.21

11.211 нов

11.21
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5

Щит информационный

Пожарный стенд

(ленточное ограждение)

Граница опасной зоны работы автокрана

Граница зоны ведения работ

Распределительный щит

Инв. емкость сбора х/б стоков

Экспликация сооружений стройки:

1 - бытовки бригады

2 - биотуалет

3 - контейнеры для мусора

4 - временная площадка

складирования стройматериалов

5 - балок охраны стройки

6 - контора

7 - пожщит

8 - ящик с песком

9 - передвижная ДЭС-100

ОП.1

ОП.2

ОП.3

ОП.4

ОП.5

ОП.6 ОП.7

ОП.8
ОП.9

ОП.10

ОП.25

ОП.26

ОП.27

ОП.28

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- временное электроснабжение

- Прожекторы GALAD "ЖО 07-1000-001"  

- Точки установки автокрана 

- направления движения стройтехники

- временные сети водоотведения

на переносной опоре

Знак 3.24 "Ограничение скорости 5 км/м"

Знак 3.10 "Движение пешеходов запрещено"

Знак 3.2 "Движение запрещено"

Дорожные знаки, устанавливаемые

перед въездом на стройплощадку:
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Стадия Лист Листов

Изм. Лист Подпись Дата

Формат A3

Разраб .

ГИП Козлов С .С .

Колдомасов

Н . контр. Старцева

11.21

11.21

11.211 нов

11.21

12
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0
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8 6

7

1
7 8

7

1
1

8
1

7

2

2

1

7
1

8
1

7
1

8
1

7
3
3

5

ОП.1
ОП.2

ОП.3

ОП.15
ОП.16ОП.17

ОП.13

ОП.12
ОП.14

(ленточное ограждение)

Граница опасной зоны работы автокрана

Граница зоны ведения работ

Экспликация сооружений стройки:

1 - бытовки бригады

2 - биотуалет

3 - контейнеры для мусора

4 - временная площадка

складирования стройматериалов

5 - балок охраны стройки

6 - контора

7 - пожщит

8 - ящик с песком

9 - передвижная ДЭС-100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- временное электроснабжение

- Прожекторы GALAD "ЖО 07-1000-001"  

- Точки установки автокрана 

- направления движения стройтехники

- временные сети водоотведения

на переносной опоре

Распределительный щит

Инв. емкость сбора х/б стоков

Щит информационный

Пожарный стенд

Знак 3.24 "Ограничение скорости 5 км/м"

Знак 3.10 "Движение пешеходов запрещено"

Знак 3.2 "Движение запрещено"

Дорожные знаки, устанавливаемые

перед въездом на стройплощадку:

Площадка складирования стройматериалов (поз. 4) не

организуется, т.к. ее местоположение будет находиться далеко от

зоны производства работ. Поэтому, строительные работы по

устройству оголовка-выпуска будут производиться по месту с

отгрузкой стройматериалдов сразу с грузовых автомашин доставки

стройматериалов (работа "с колес")

Водоохранная зона руч. №8 (50 м)

Ж/б дорожные плиты

(по окончанию работ

демонтируются)
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Формат A3

Граница карьера №1

ЗУ : 11:13:0201001:860

ЗУ : 11:13:0201001:854

Разраб .

ГИП Козлов С .С .

Колдомасов

Н . контр. Старцева

11.21

11.21

11.211 нов

11.21

12.00

Экспликация сооружений стройки:

1 - бытовки бригады

2 - биотуалет

3 - контейнеры для мусора

4 - временная площадка

складирования стройматериалов

5 - балок охраны стройки

6 - контора

7 - пожщит

8 - ящик с песком

9 - передвижная ДЭС-100
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1

7

1
8

1

7
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2 1

7
1

8
1

7
1

8
1

7 3

3

4

4

4

(ленточное ограждение)

Граница опасной зоны работы автокрана

Граница зоны ведения работ

Инв. емкость сбора х/б стоков

Распределительный щит

ОП.1
ОП.2

ОП.3

ОП.4 ОП.5

ОП.6

ОП.8

ОП.7

ОП.9

Щит информационный

Пожарный стенд

Дорожные знаки, устанавливаемые

перед въездом на стройплощадку:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- временное электроснабжение

- Прожекторы GALAD "ЖО 07-1000-001"  

- Точки установки автокрана 

- направления движения стройтехники

- временные сети водоотведения

на переносной опоре
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(ленточное ограждение)

Граница опасной зоны работы автокрана

Граница зоны ведения работ

Водоохранная зона руч. №5 (50 м)
Щит информационный

Пожарный стенд

Площадка складирования

стройматериалов (поз. 4) не

организуется, т.к. ее

местоположение будет находиться

далеко от зоны производства работ.

Поэтому, строительные работы по

устройству перехода будут

производиться по месту с отгрузкой

стройматериалдов сразу с грузовых

автомашин доставки

стройматериалов (работа "с колес")

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- временное электроснабжение

- Прожекторы GALAD "ЖО 07-1000-001"  

- Точки установки автокрана 

- направления движения стройтехники

- временные сети водоотведения

на переносной опоре

ОП.1

ОП.2

ОП.3

ОП.4

ОП.5

ОП.6

ОП.7

ОП.8

ОП.9

Ж/б дорожные плиты

(по окончанию работ

демонтируются)

Распределительный щит
Инв. емкость сбора х/б стоков

Дорожные знаки, устанавливаемые

перед въездом на стройплощадку:
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Приложение 1 Предложения по ведению работ от Заказчика 
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Приложение 2 Подбор количества необходимой стройтехники 
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Приложение 3 Номенклатура модульных зданий стройбригад (ООО «СВС») 
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Общество с ограниченной ответственностью «СВС» 

Производство и офис находится по адресу: 427436, Удмуртская Республика, г. Воткинск, 

Объездное шоссе, д. 21 

Юридический адрес: 123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 79, корп. 1, кв. 198. 

Тел.: 8 (800) 511-45-15 

Тел./факс: 8 (34145) 5-55-51, 8 (34145) 5-99-94 

Е-mail: ooosvs@yandex.ru 
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tel:88005114515
tel:83414555551
fax:83414559994
mailto:ooosvs@yandex.ru
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Приложение 4 Номенклатура инвентарных канализационных емкостей (ООО «Витэко») 
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Центральный офис 

Ярославль 

Адрес: ул. Республиканская, д. 84, корпус 2 

Телефон: +7 (4852) 58-05-96 

Почта: yar@vo-da.ru 

Сайт: yar.vo-da.ru 

Режим работы: Пн-Чт с 9:00 до 17:00, Пт с 9:00 до 16:00, Сб-Вс выходной 

Москва 

Адрес: ул. Красноармейская, д. 2, корпус 1 (вход по пропускам) 

Телефон: +7 (495) 215-16-54 

Почта: msk@vo-da.ru 

Сайт: msk.vo-da.ru 
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tel:+74852580596
mailto:yar@vo-da.ru
https://yar.vo-da.ru/
tel:+74952151654
mailto:msk@vo-da.ru
https://msk.vo-da.ru/
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Приложение 5 Сертификаты гофрированных канализационных труб (ООО «Группа ПОЛИП-

ЛАСТИК») 
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Приложение 6 Техусловия на разработку разделов проектной документации 
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Лист регистрации изменений 

 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 

(стра-

ниц) в 

док. 

Номер 

док. 

Входящий 

номер со-

проводи-

тельного 

доку-

мента и 

дата 

Под-

пись 
Дата изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованных 

1 41 1 29 0 110 3-21   11.2021 
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