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Введение 
Проект организации строительства разработан на основании задания на проек-

тирование по договору №1692 (№314-21/172А) от 16.12.2021 между ООО «Мор-
стройтехнология» и ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» («ЕТУ»), с учетом требо-
ваний «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), 
п.23, раздел 6. 

Основанием для разработки документации является решение Совета Дирек-
торов от 23.04.2021 г. 

Наименование проекта: «Терминал по перевалке минеральных удобрений 
в морском торговом порту Усть-Луга». Причал №3. 

Наименование объекта проектирования: «Терминал по перевалке минераль-
ных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга». Причал №3» (далее Причал 
№3).  

Причал №3 входит в состав гидротехнических сооружений терминала по пере-
валке минеральных удобрений (ТМУ).  

Согласно разработанной ранее проектной документации предусматривается 
строительство объектов Терминала, предназначенных для временного хранения и 
перегрузки минеральных удобрений. В рамках текущего проекта предусмотрено 
строительство причала № 3 для увеличения пропускной способности морского 
грузового фронта, приема и обработки крупнотоннажных судов дедвейтом до 
114 000 тонн (в т.ч. с использованием причального фронта ранее запроектирован-
ного причала № 2, а также увеличением количества судозаходов малотоннажных 
судов DW от 5 000 до 10 000 тонн. 

Место расположения объекта: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, 
комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1. 

Вид строительства – новое строительство, реконструкция. 
Проектная документация выполнена в соответствии и с учетом требований 

следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 
 Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Тех-

нический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменения-
ми, внесенными Федеральным законом от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-
жанию» (с изменениями и дополнениями); 

 ГОСТ Р 21.1101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»; 

 РД 31.30.01.02-88 «Правила оформления чертежей и текстовых докумен-
тов объектов строительства морского транспорта». Дата актуализации 
01.01.2021; 

 СП 48.13330.2019. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Орга-
низация строительства»; 

 СНиП 3.07.02.-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные 
сооружения»; 

 СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие тре-
бования; 

 СНиП 12-04-2002 ч.2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное 
производство», дата актуализации 2016 г.; 

 СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности 
в проектах организации строительства и проектах производства работ"; 

 Расчетные показатели для определения продолжительности строитель-
ства. Том 1; 

 ВСН-34-91. «Правила производства и приемки работ на строительстве но-
вых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских 
и речных транспортных сооружений»; 

 СП 126.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Гео-
дезические работы в строительстве»; 

 СП 45.13330.2017. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. «Земля-
ные сооружения, основания и фундаменты». 

 СП 72.1330.2017. «Защита строительных конструкций от коррозии»; 
 СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. «Несу-

щие и ограждающие конструкции»; 
 СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»; 
 ГОСТ Р 54523-2011 Портовые гидротехнические сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния; 
 СТО-318.3.04-2009 «Положение о техническом контроле портовых гидро-

технических сооружений»; 
 РД 31.3.3-97 «Руководство по техническому контролю гидротехнических 

сооружений морского транспорта»; 
 СП 68.1330.2017  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов»; 
 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противо-

пожарного режима в Российской Федерации»; 
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 Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н «Об утверждении Правил по 
охране труда при проведении водолазных работ» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.12.2020 N 61927); 

 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформле-
нию проектов организации строительства…»; 

 РД 31.74.08-96 – Техническая инструкция по производству дноуглубитель-
ных работ; 

 РД 31.74.07-95 "Наставление по обеспечению навигационной безопасности 
дноуглубительного флота"; 

 Стандарт организации Федерального Государственного унитарного пред-
приятия «Росморпорт», СтО 14649425-0005-2019 «Выполнение дноуглуби-
тельных работ в морских портах и на подходах к ним»; 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»; 

 РД 31.30.01.02-88 «Правила оформления чертежей и текстовых докумен-
тов объектов строительства морского транспорта». 

 Правила охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте Приказ 
Минтруда и Соцзащиты от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил 
по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 

В качестве исходных данных для проектирования послужили следующие ма-
териалы:  

 Техническое задание на проектирование объекта «Терминал по перевалке 
минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга» Причал №3;  

 Инженерно-геодезические изыскания. Шифр 1692-2021-00-ИГДИ.СУБ. Суб-
подрядная организация ООО «Морская геостроительная компания». Вы-
полнены в 2021 году; 

 Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Шифр 1692-2021-00-ИГМИ. 
Выполнены в 2022 году; 

 Инженерно-геологические изыскания. Шифр 1692-2021-00-ИГИ.СУБ. Суб-
подрядная организация ООО «Петробурсервис». Выполнены в 2021 году; 

 Инженерно-экологические изыскания. Шифр 1692-20212-00-ЭИ.СУБ. Суб-
подрядная организация ООО «Экоскай», выполнены в 2022 году. 

Режим работы ТМУ – круглосуточный, круглогодичный, двухсменный. 
Стадия проектирования: Проектная документация стадии «П». 
Застройщик, Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим 

Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ» ТМУ). 

Генеральная проектная организация (Генеральный проектировщик) – 
ООО «Морстройтехнология». 

Источник финансирования: Средства Заказчика. Инвестиционный бюджет 
ООО «ЕТУ». СПП е.9с010001-99.04.001 проектные работы: ПД. 
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1 Характеристика района по месту расположения 
объекта и условий строительства 

Ситуационный план представлен в Приложении А. 

1.1 Местонахождение объекта 
Местоположение объекта: Ленинградская область, Кингисеппский муници-

пальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, 
Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1.  

Проектируемый терминал находится в юго-восточной части Лужской губы, 
севернее устья реки Хаболовка.  

Лужская губа расположена в юго-восточной части Финского залива, примерно 
в 110 км от г. Санкт-Петербурга (по судовому ходу - 130 км) и вдается в южный берег 
Финского залива, примерно на 20 км между м. Кургальским на западе и м. Колгонпя 
на востоке. Расстояние между входными мысами составляет 25 км. Восточным бере-
гом Лужской губы является Сойкинский полуостров, западным - Кургальский полу-
остров.  

Длина береговой линии Лужской губы составляет 59 км, площадь водной по-
верхности - 209 км2, а средняя глубина - 11,4 м. Ширина губы в средней ее части 
составляет 13 км. С запада Лужская губа граничит с Нарвским заливом, а с востока - 
с Копорской губой.  

Западный и восточный берега Лужской губы высокие и террасированы уступа-
ми, поросшими лесом. Высота верхней террасы имеет отметку 5-6 м. В юго-восточ-
ной части губы берег понижается до 0,5-1,0 м.  

Глубины в восточной части губы изменяются от 30 м на севере, до 20 м на 
траверзе гавани Ручьи (средняя часть) и 10 м на траверзе южной оконечности банки 
Мерилода, которая сливается с баром реки Луга (наибольшая глубина между 
гребнем бара и банкой составляет около 8 м). 

В южной половине восточной части Лужской губы на участке от гавани Ручьи 
до м. Югантовский 5-метровая изобата удалена от берега на 100-250 м, а на участке 
от м. Югантовский до устья реки Хаболовка - на 160-250 м. Грунт дна в Лужской губе 
разнообразный: песок, песок с илом, глина, а местами и камень. 

Схема расположения участка работ приведена на Рис. 1.1. 
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Рис. 1.1 – Схема расположения участка работ 

1.2 Метеорологические характеристики 
В данном разделе использованы данные арх. №15648,том 4, шифр 1692-2021-

00-ИГМИ. 

1.2.1 Климатическая характеристика  
По результатам многолетних наблюдений по репрезентативным постам и 

станциям Росгидромета климатические условия района расположения Объекта 
проектирования можно оценить как умеренно-холодные (класс климата Dfb по 
системе Кеппен-Гейгера). 

Климат данного района переходный от морского к умеренно континентально-
му с продолжительной, но мягкой зимой и коротким теплым летом. Ведущим клима-
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тообразующим фактором в юго-западной части Ленинградской области является 
циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и 
западные ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Вхождения атлан-
тических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и 
сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой – зимой 
и сравнительно прохладной – летом.  

Здесь преобладают сравнительно мягкие зимы с оттепелями и непродолжи-
тельными морозами. Средняя годовая температура воздуха имеет положительный 
знак. Средние температуры зимних месяцев имеют отрицательный знак, так как ра-
диационный баланс с ноября по март отрицательный. Зимой потепления связаны с 
адвективным теплом, приносимым воздушными массами с Атлантики. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,9 градусов. Самыми 
холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура 
составляет минус 6,8-6,9 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха в 
районе работ составляет минус 43 градусов. Самым теплым месяцем на рассматри-
ваемой территории является июль, со средней температурой воздуха 17,0 градусов. 
Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34,7 градусов. 

Основная масса осадков выпадает в период с июня по октябрь. В среднем в 
год выпадает 704 мм осадков. Значительная часть осадков выпадает в виде снега. 
Устойчивый снеговой покров лежит около 120 дней. К концу зимы высота снегового 
покрова достигает 25-26 см, из-за частых оттепелей. 

Основные строительные климатические характеристики района расположения 
причала № 3 ТМУ: 

 климатический район строительства – IIВ [СП 131.13330]; 
 снеговой район – III с нормативным значением веса снегового покрова 

Sg = 1,8 кПа [СП 20.13330]; 
 ветровой район строительства – II с нормативным ветровым давлением 

w0 = 0,3 кПа [СП 20.13330]; 
 гололедный район строительства – II с нормативным значением толщины 

стенки гололеда b = 5 мм (СП 20.1333). 

1.2.1.1 Температура воздуха  
Согласно данным за многолетний период 1991-2020 гг. по ГМС Усть-Нарва 

самые теплые месяцы – с мая по август. В этот промежуток абсолютный максимум 
среднесуточной температуры воздуха достиг плюс 26,0°С (19.07.2018 г.). 

Самый холодный промежуток – с ноября по март. В этот промежуток абсо-
лютный минимум температуры воздуха составил минус 37,5°С (27.01.1999 г.). 

Сведения о температуре воздуха по данным за многолетний период 1991- 
2020 гг. Сведения о температуре воздуха по данным за многолетний период 1991-
2020 гг. на станции ГМС Усть-Нарва [ECA] по месяцам и годам приведены в 
Табл. 1.1. 
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Табл. 1.1 – Средние и экстремальные значения температуры воздуха, 0С. 
Гидрометеорологическая станция 11357 Усть-Нарва 

Значение 
М е с я ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Средние значения за многолетний период (01.1991 - 12.2020) 

Cредн. -4,4 -5,0 -1,3 4,6 10,5 15,1 18,1 16,6 11,9 6,0 1,0 -2,2 
Абсолютные экстремумы за многолетний период (01.1991 - 12.2020) 

Макс. 6,7 6,1 8,2 18,9 23,7 25,5 27,6 28,1 21,9 15,1 9,9 9,1 
Мин. -27,3 -24,7 -16,4 -7,9 0,5 6,2 10,0 7,8 2,1 -7,0 -20,4 -23,5 

 
В соответствии с нормами [СП 131.13330]: 
 температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – 

минус 32⁰С; 
 температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – 

минус 27⁰С; 
 температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,98 – минус 28⁰С; 
 температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 – минус 24⁰С; 
 абсолютная минимальная температура воздуха – минус 36⁰С; 
 температура воздуха обеспеченностью 0,95 – плюс 22⁰С; 
 температура воздуха обеспеченностью 0,98 – плюс 25⁰С; 
 средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 

плюс 22,1⁰С; 
 абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 37⁰С. 
При проектировании экстремальные температуры воздуха рекомендуется 

принимать по данным (СП 131.13330) как наиболее консервативные. 

1.2.1.2 Влажность воздуха 
Согласно данным за многолетний период 1991-2020 гг. по ГМС Усть-Нарва 

наибольшая среднемесячная относительная влажность воздуха (выше 80%) наблю-
дается с сентября по февраль. В этот промежуток абсолютный максимум средне-
месячной относительной влажности воздуха составил 87,0% (ноябрь). Средняя годо-
вая относительная влажность воздуха составила 79,3%. 

Сведения об относительной влажности воздуха по данным за многолетний 
период 1991-2020 гг. на ГМС Усть-Нарва [ECA] по месяцам и годам приведены в 
Табл. 1.2.  
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Табл. 1.2 – Средние и экстремальные значения относительной влажности 
воздуха, %. Гидрометеорологическая  станция 11357 Усть-Нарва  

Значение 
М е с я ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Средние значения за многолетний период (1.1991 - 12.2020) 

Cредн. 86,9 84,5 78,2 71,4 68,5 72,1 74,0 76,8 80,5 84,0 87,0 87,6 
Абсолютные экстремумы за многолетний период (1.1991 - 12.2020) 

Макс. 100,0 100,0 99,0 98,0 98,0 100,0 99,0 98,0 97,0 100,0 100,0 100,0 
Мин. 48,0 45,0 37,0 33,0 35,0 38,0 46,0 48,0 52,0 40,0 40,0 52,0 

 

1.2.1.3 Облачность 
Согласно данным за многолетний период 1991-2020 гг. по ГМС Усть-Нарва 

среднемесячное количество облаков в течение всего года является значитель-
ным (5,5 октантов). 

Сведения об облачности по данным за многолетний период 1991-2020 гг. 
на ГМС Усть-Нарва [ЕСА] по месяцам и годам приведены в Табл. 1.3.  
Табл. 1.3 – Средние и экстремальные количество облаков, октанты.  

Гидрометеорологическая  станция 11357 Усть-Нарва 

Значение 
М е с я ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Средние значения за многолетний период (1.1991 - 12.2020) 

Cредн. 6,6 6,1 5,2 5,1 4,4 4,7 4,6 4,7 5,3 6,1 6,6 6,8 
Абсолютные экстремумы за многолетний период (1.1991 - 12.2013) 

Макс. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Мин. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.2.1.4 Атмосферные осадки 
Согласно данным за многолетний период 1991-2020 гг. по ГМС Усть-Нарва 

в течение года среднемесячная сумма атмосферных осадков 55 мм. Среднегодо-
вая сумма атмосферных осадков составляет 665 мм, годовая максимальная и мини-
мальная сумма осадков – 874 и 438 мм, соответственно. 

Расчетное значение суточного максимума осадков 58 мм. 
Сведения об атмосферных осадках по данным за многолетний период 

1991-2020 гг. на ГМС Усть-Нарва (ЕСА) по месяцам и годам приведены в Табл. 1.4. 
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Табл. 1.4 – Средние и экстремальные суммы атмосферных осадков, мм. 
Гидрометеорологическая  станция 11357 Усть-Нарва 

Значение 
М е с я ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Средние значения за многолетний период (1.1991 - 12.2020) 

Cредн. 43,1 34,0 36,2 34,9 41,4 76,4 71,5 85,3 66,9 71,9 54,7 48,0 
Абсолютные экстремумы за многолетний период (1.1991 - 12.2020) 

Макс. 83,2 71,9 75,1 69,6 87,9 210,9 217,7 184,4 146,0 129,0 97,5 77,4 
Мин. 7,9 5,2 8,0 4,6 2,4 18,9 12,5 14,9 14,7 21,9 5,1 21,1 

 

1.2.1.5 Атмосферное давление 
Согласно данным за многолетний период 1991-2020 гг. по ГМС Усть-Нарва 

среднемесячное атмосферное  давление  на  уровне  моря  близко  к  нормальному 
(1014,4 гПа) и варьируется от 1013,1 гПа (январь) до 1016,0 гПа (май). Наиболь-
шие значения наблюдаются в апреле-августе. Далее, до марта, среднемесячное 
атмосферное давление постепенно понижается, а затем снова растет. 

Сведения об атмосферном давлении по данным за многолетний период 
1991-2020 гг. на ГМС Усть-Нарва (ЕСА) по месяцам и годам приведены в Табл. 1.5. 
Табл. 1.5 - Средние и экстремальные значения атмосферного давления, гПа. 

Гидрометеорологическая станция 11357 Усть-Нарва 
Зна-

чение 
М е с я ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Средние значения за многолетний период (1.1991 - 12.2020) 

Cред. 1013,1 1014,0 1013,9 1015,2 1016,0 1013,4 1013,2 1014,6 1015,7 1015,1 1015,1 1013,2 
Абсолютные экстремумы за многолетний период (1.1991 - 12.2020) 

Макс. 1058 1055 1051 1039 1040 1036 1034 1031 1043 1041 1056 1053 
Мин. 970 956 967 985 986 987 989 993 985 976 971 973 

 

1.2.1.6 Снежный покров 
Согласно данным за многолетний период 2005-2020 гг. по ГМС Усть-Нарва 

среднемесячная высота снежного покрова наибольшая в феврале (достигает 16,4 см). 
Расчетное значение суточного максимума снегового покрова 68 см. 
Сведения о высоте снежного покрова по данным за многолетний период 2005-

2020 гг. на ГМС Усть-Нарва (ЕСА) по месяцам и годам приведены в Табл. 1.6. 
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Табл. 1.6 - Средние и экстремальные высоты снежного покрова, см. 
Гидрометеорологическая  станция 11357 Усть-Нарва 

Зна-
чение 

М е с я ц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средние значения за многолетний период (1.2006 - 12.2021) 
Cред. 11,1 16,4 13,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0 6,4 

Абсолютные экстремумы за многолетний период (1.2006 - 12.2021) 
Макс. 59 65 68 50 13 0 0 0 0 24 25 38 
Мин. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.1.7 Атмосферные явления 
По данным за многолетний период 1966-2016 гг. по ОГМС Санкт-Петербург 

наибольшее количество дней с туманами – в осенне-зимний период (с сентября по 
апрель), грозы чаще всего бывают в июне-августе, а метели – в ноябре-апреле. 

Сведения об атмосферных явлениях в период 1966-2016 гг. по данным наблю-
дений на ОГМС Санкт-Петербург (МЦД) по месяцам приведены в Табл. 1.7. 
Табл. 1.7 – Среднее многолетнее число дней с туманом, наибольшее число 

дней с туманом, средняя продолжительность туманов, час. 
Гидрометеорологическая станция 26063 Санкт-Петербург 

Значение 
М е с я ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Среднее многолетнее число дней с туманом (1.1966 - 12.2016) 

Cред. 1,59 1,82 2,33 1,57 0,73 0,18 0,22 0,73 1,29 1,25 1,41 1,73 
Наибольшее число дней с туманом (1.1966 - 12.2016) 

Макс. 7 10 8 6 4 2 2 4 4 5 7 7 
Средняя продолжительность туманов, час (1.1966 - 12.2016) 

Средн. 6,9 9,3 10,8 8,7 3,9 5,4 1,7 2,8 5,2 8,3 6,1 9,3 
 

Табл. 1.8 - Среднее многолетнее число дней с грозой, наибольшее число дней с 
грозой, дни, средняя продолжительность гроз, час 
Гидрометеорологическая  станция 26063 Санкт-Петербург 

Значение М е с я ц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднее многолетнее число дней с грозой (1.1966 - 12.2016) 
Cред. 0,08 0,02 0,02 0,20 1,73 3,02 4,47 3,27 0,86 0,16 0,06 0,06 

Наибольшее число дней с грозой (1.1966 - 12.2016) 
Макс. 2 1 1 1 6 10 12 8 4 1 1 1 

Средняя продолжительность гроз, час (1.1966 - 12.2016) 
Средн. 0,60 0,33 0,20 1,02 2,99 5,42 7,74 4,63 2,29 0,39 0,38 0,57 
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Табл. 1.9 - Среднее многолетнее число дней с метелью, наибольшее число 
дней с метелью, дни, средняя продолжительность метель, час 
Гидрометеорологическая  станция 26063 Санкт-Петербург 

Значение 
М е с я ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Среднее многолетнее число дней с метелью (1.1966 - 12.2016) 

Cред. 1,41 1,18 0,73 0,16       0,65 1,43 
Наибольшее число дней с метелью (1.1966 - 12.2016) 

Макс. 7 6 7 1       7 9 
Средняя продолжительность метель, час (1.1966 - 12.2016) 

Средн. 12,4 8,8 9,0 4,5       10,6 11,1 
 

Табл. 1.10 - Среднее многолетнее число дней с градом, наибольшее число дней 
с градом, дни.  
Гидрометеорологическая  станция 26063 Санкт-Петербург 

Значение 
М е с я ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Среднее многолетнее число дней с градом (1.1966 - 12.2016) 

Cред.  0,02 0,02 0,06 0,22 0,12 0,10 0,06 0,12 0,16   
Наибольшее число дней с градом (1.1966 - 12.2016) 

Макс.  1 1 2 1 1 1 1 1 3   
 

1.2.1.8 Гололедно-изморозевые образования 
Согласно данным за многолетний период 1966-2016 гг. по станции ОГМС 

Санкт-Петербург среднее количество дней с гололедом варьируется от 0,02 дней в 
сентябре-марте-июне до 0,20 дней в ноябре. За год среднее число дней с гололедом 
составляет 0,61. Среднее число дней с изморозью варьируется от 0,02 до 0,27 дней 
с максимумом в феврале. За год среднее число дней с изморозью достигает 21,20. 
Среднее число дней с обледенениями всех видов варьируется от 0,04 до 7,12 дней с 
максимумом в ноябре. За год среднее число дней с обледенениями всех видов 
составляет 46,49. 

Сведения о гололедно-изморозевых образованиях в период 1966-2016 гг. по 
данным наблюдений на ОГМС Санкт-Петербург (МЦД) по месяцам приведены в 
Табл. 1.11.  

1692-2021-00-ПОС_0_B_RU_IFR



1692-2021-00-ПОС 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений  

в Морском торговом порту Усть-Луга». 
Причал №3 

 

 
  

 

 

  17 
  Арх. №   16056 2022 г. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» Файл:  Arh_16056 1692-2021-00-ПОС 2022-06-15 
 

морстройтехнология

Табл. 1.11 - Среднее многолетнее число дней с обледенением, наибольшее 
число дней с обледенением, дни. 
Гидрометеорологическая станция 26063 Санкт-Петербург 

Значение 
М е с я ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Средние число дней с обледенениями (1.1966 - 12.2016) 

Гололед 1,04 0,59 0,08 0,06      0,02 0,31 0,59 
Изморозь 3,22 2,63 1,20 0,06       0,20 1,71 

Обледенения 
всех видов 8,94 7,24 7,22 4,76 0,65 0,02  0,06 0,18 2,61 5,49 7,12 

Наибольшее число дней с обледенениями (1.1966 - 12.2016) 
Гололед 7 4 1 2      1 4 5 

Изморозь 23 12 10 1       2 12 
Обледенения 

всех видов 23 19 16 12 5 1  3 3 12 12 16 

 

1.2.1.9 Скорость и направление ветра 
Согласно данным за многолетний период 1991-2020 гг. по ГМС Усть-Нарва 

годовая средняя скорость ветра на высоте 10 м над земной поверхностью, осред-
ненная за 1 час, составляет 3,4 м/с, а максимальная – 13 м/с. 

Сведения о скорости ветра с периодом осреднения 1 час по данным за много-
летний период 1991-2020 гг. на ГМС Усть-Нарва (ЕСА) по месяцам и годам приве-
дены в Табл. 1.12. 
Табл. 1.12 – Средние и экстремальные месячные значении скорости ветра 

с осреднением 1 час, м/с.  
Гидрометеорологическая станция 11357 Усть-Нарва 

 

Значение М е с я ц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средние значения за многолетний период (1.1991 - 12.2020) 
Cред. 3,8 3,6 3,6 3,3 3,2 3,1 2,9 2,9 3,1 3,5 3,7 4,0 

Абсолютные экстремумы за многолетний период (1.1991 - 12.2020) 
Макс. 11 10 10 9 11 8 8 8 9 10 13 11 

 

1.2.1.10 Дальность видимости   
Согласно данным за многолетний период 2006-2021 гг. по ГМС Усть-Нарва 

среднемесячная горизонтальная дальность видимости наибольшая в апреле-сентяб-
ре (достигает 20,2 км). Годовая средняя дальность видимости составляет 19,5 км. 

Сведения о горизонтальной дальности видимости по данным за многолетний 
период 2006-2021 гг. на ГМС Усть-Нарва (Расписание погоды) по годам и месяцам 
приведены в Табл. 1.13. 
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Табл. 1.13 – Средние и экстремальные дальности видимости, км. 
Гидрометеорологическая  станция  11357 Усть-Нарва 

Значе-
ние 

М е с я ц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средние значения за многолетний период (1.2006 - 12.2021) 
Cред. 15,1 15,0 18,8 20,2 19,7 19,2 18,6 18,1 18,1 17,7 16,8 16,0 

Абсолютные экстремумы за многолетний период (1.2006 - 12.2021) 
Макс. 50 55 71 50 50 50 50 50 71 50 50 55 
Мин. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.2 Уровни моря 
Уровень водной поверхности в Лужской губе подвержен периодическим и 

непериодическим колебаниям. К первым относятся приливо-отливные колебания, а 
ко вторым – сейшевые и сгоннонагонные. 

Приливы выражены слабо и практически значения не имеют. Средняя вели-
чина прилива 5-10 см. 

Сейшевые колебания возникают при нарушении статического равновесия вод-
ной поверхности, вызванном резким изменением атмосферного давления. В боль-
шинстве случаев величина сейшевых колебаний составляет 20-30 см, при опреде-
ленных условиях она может достигать 1 м. 

Сведения об уровнях моря, включая экстремальные и средние значения, по 
результатам обработки данных за многолетний период 1989-2020 гг. на МГП-1 
Шепелево по годам и месяцам приведены в Табл. 1.14. 
Табл. 1.14 - Средние и экстремальные уровни моря, м («0»поста, - 5 м БС77). 

Гидрометеорологический пост 86056 Шепелево 

Уровни Обеспеченность, % 
0,1 1 3 5 10 20 30 50 90 95 97 99 99,9 

Средние 0,79 0,62 0,49 0,41 0,29 0,21 0,14 0,01 -0,22 -0,28 -0,32 -0,42 -0,57 
Максимальные 2,08 1,64 1,42 1,30 1,07 0,86 0,72 0,54 0,12 0,02 -0,06 -0,27 -0,62 
Минимальные -1,18 -0,96 -0,85 -0,79 -0,70 -0,61 -0,53 -0,38 -0,10 -0,01 0,03 0,15 0,37 

Примечания.  1. Нуль Балтийской системы 1977 г. расположен выше нуля поста на 5 м (в этой связи часть 
отметок уровня отрицательные). 

2. Отметки уровней приведены в Табл. 1.13 по данным измерений на посту с учетом приливно-
отливных явлений, сезонных колебаний, ветрового и волнового нагонов. 

 

Данные об уровнях моря в районе расположения причала № 3 ТМУ, БС77, м, 
по данным срочных наблюдений: 

 средний многолетний уровень плюс 0,01 
 максимально-зарегистрированный уровень плюс 2,12 
 минимально-зарегистрированный уровень минус 1,28 
 уровень 50% обеспеченности по многолетнему графику 

ежедневных средних уровней воды, построенному по 
срочным наблюдениям плюс 0,01 
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 уровень 98% обеспеченности по многолетнему графику 
ежедневных средних уровней воды, построенному по 
срочным наблюдениям минус 0,37 

 уровень 99% обеспеченности по многолетнему графику 
ежедневных средних уровней воды, построенному по 
срочным наблюдениям минус 0,42 

 минимальный годовой уровень с обеспеченностью 4% минус 0,82 
 наивысший годовой уровень с обеспеченностью 5% плюс 1,30 
 наивысший годовой уровень с обеспеченностью 2% плюс 1,53 
 наивысший годовой уровень с обеспеченностью 1% плюс 1,64 
 

Уровни воды по данным срочных наблюдений следует учитывать для оценки 
затопления, подтопления, гидростатического давления, интенсивности волновых и 
ледовых воздействий на ГТС в районе изысканий в соответствии с действующими 
нормами для проектирования рассматриваемых сооружений. 

1.2.3 Волновой режим 
Лужская губа открыта для северных и северо-западных ветров, которые разво-

дят в ней сильное волнение. Наиболее сильные ветры можно наблюдать в ноябре-
декабре. Наибольшее число дней в году с сильным ветром (>15 м/с) равно 41, при-
чем 27 из них приходится на октябрь, ноябрь и февраль. 

Наиболее сильное волнение в Лужской губе наблюдается в ее северной час-
ти, к югу же оно постепенно ослабевает. С усилением ветра параметры ветровых 
волн быстро возрастают, но достигнув предельных значений для этого района губы, 
волнение становится практически неизменным. С прекращением ветра волнение 
быстро ослабевает и через несколько часов совсем успокаивается. Наиболее волно-
опасными направлениями являются северное и северо-западное. Ветровое волне-
ние носит беспорядочный характер и состоит из разорванных валов различной дли-
ны и высоты. Здесь обычно за рядом мелких волн следуют крупные. В непосредст-
венной близости от берега волны, особенно при сильном ветре, резко деформи-
руются последовательно переходя в буруны и прибой. 

Штормы, сопровождаемые сильным волнением, наиболее вероятны осенью и 
зимой. Сила их обычно 7-8 баллов, а продолжительность ограничивается сутками. 

Значительный шторм наблюдался 13 ноября 1939 года. Скорость ветра дохо-
дила до 28 м/с (румб ССЗ). Максимальная высота волнения (в 600 м к СЗ от гавани 
Ручьи) составила 3,5 м при длине волны 25-30 м. Другие штормы все были при З и 
СЗ, и скорости ветра, не превышающей 18 м/с. 

Сведения о характеристиках волнового режима, включая экстремальные и 
средние элементы волн, по данным математического моделирования волнового 
режима в районе расположения Причала № 3 ТМУ, приведены в Табл. 1.15 и 
Табл. 1.16 (см. Приложение Д, том шифр 1692-2021-00-ИГМИ). 

1692-2021-00-ПОС_0_B_RU_IFR



1692-2021-00-ПОС 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений  

в Морском торговом порту Усть-Луга». 
Причал №3 

 

 
  

 

 

  20 
  Арх. №   16056 2022 г. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» Файл:  Arh_16056 1692-2021-00-ПОС 2022-06-15 
 

морстройтехнология

Табл. 1.15 - Элементы волн при штормах 1 раз в 25 лет  
по наиболее волноопасным направлениям при глубине 7,0 м 

Направление 270° 280° 290° 300° 310° 320° 330° 340° 350° 360° 
hav, м 0,73 0,77 0,82 0,85 0,89 0,92 0,94 0,92 0,91 0,86 
Tav, с 4,03 4,14 4,22 4,31 4,39 4,43 4,49 4,46 4,46 4,55 
λav, м 24,11 25,24 25,97 26,88 27,68 28,11 28,67 28,39 28,39 29,27 
hs, м 1,17 1,22 1,30 1,35 1,42 1,46 1,50 1,48 1,46 1,37 

h5%, м 1,36 1,42 1,51 1,56 1,63 1,68 1,72 1,69 1,67 1,58 
h3%, м 1,46 1,52 1,61 1,67 1,74 1,80 1,84 1,81 1,79 1,69 
h1%, м 1,65 1,72 1,82 1,88 1,96 2,02 2,07 2,04 2,01 1,91 
h0,1%, м 1,97 2,06 2,18 2,25 2,34 2,41 2,47 2,43 2,40 2,28 
hmax, м 2,41 2,51 2,68 2,77 2,90 3,00 3,07 3,02 2,98 2,81 

 

1.2.4 Температура воды 
Течения в Лужской губе формируются под действием стока вод реки Луга, 

ветра, течений Финского залива и рельефа дна. Сочетание и взаимодействие ука-
занных факторов создают крайне сложный и разнообразный характер течений в 
губе. В штилевую погоду в поверхностном слое водной толщи губы существуют по-
стоянные течения: в восточной части − с С на Ю, а в западной − с Ю на С. Скорости 
этих течений около 8-12 см/с. Максимальная наблюденная скорость течения в юго-
восточной части губы 15-18 см/с. Эти основные потоки образуют циркуляцию вод в 
Лужской губе по часовой стрелке. 

Это течение остается постоянным за исключением периодов сильных нагонов 
от западных, северо-западных и северных ветров. Влияние Финского залива сказы-
вается преимущественно в северной части губы. 

Постоянные течения не оказывают заметного влияния на гидрологический ре-
жим акватории. Более значительное влияние на режим акватории оказывают ветро-
вые течения, особенно в условиях прохождения глубоких циклонов и резкого изме-
нения уровня воды. Ввиду высокой изменчивости атмосферных условий и сложной 
морфометрии течения в Лужской губе отличаются высокой пространственной и вре-
менной изменчивостью. 

Результаты расчетов суммарных течений при глубине воды d = 7,0 м приве-
дены в Табл. 1.16. 
Табл. 1.16 - Скорости суммарных течений на акватории объекта.  

Штормы повторяемостью 1 раз в 25 лет 

Румб  
(откуда) Vw, м/с 

Скорость 
ветрового 
течения 

Vwcur.av, м/с 

Скорость 
приливного 

течения 
Vприл, м/с 

Скорость 
постоянного 

течения, 
VШренк, м/с 

Скорость 
суммарного 

течения 
Vsum. ср., м/с 

Поверхностная 
скорость  
Vcur0, м/с 

Скорость в 
среднем 

слое  
Vcur.av, м/с 

Скорость 
у дна  

Vcur.bot, м/с 

СЗ 14,9 0,36 0,06 0 0,29 0,36 0,32 0,26 
ССЗ 16,0 0,38 0,06 0 0,31 0,38 0,34 0,27 

С 16,3 0,38 0,06 0 0,31 0,38 0,35 0,28 
ССВ 14,2 0,34 0,06 0 0,28 0,34 0,31 0,25 
СВ 14,7 0,35 0,06 0 0,29 0,35 0,32 0,25 
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1.2.5 Соленость и плотность воды 
Согласно данным за многолетний период 1991-2020 гг. по МГП-1 Шепелево 

самая соленая вода – с мая по сентябрь. В этот промежуток абсолютный максимум 
солености воды достиг 6,2‰ (06.1995 г.). 

Самая пресная вода – в феврале-апреле. В этот промежуток абсолютный 
минимум солености воды составил 0,0‰ (04.1996 г.). 

Сведения о средней плотности морской воды по данным 1991-2020 гг. на 
посту МГП-1 Шепелево приведены на сайте (Калькулятор плотности солёной воды • 
Гидравлика и гидромеханика — жидкости • Онлайн-конвертеры единиц измерения 
(translatorscafe.com) по месяцам в зависимости от солености и температуры воды, а 
также от атмосферного давления. 

1.2.6 Ледовый режим 
Восточная часть Финского залива, вплоть до острова Мощного, ежегодно, да-

же в мягкие зимы, покрывается сплошным неподвижным льдом. Мощность ледяного 
покрова, как во время его появления, так и исчезновения колеблется в значительных 
пределах, в зависимости от суровости зимы. 

В 3 декаде декабря в Лужской губе устанавливается припай темного и светлого 
ниласа. К северу от припая во всем районе наблюдается 5-балльный дрейфующий 
лед темного и светлого ниласа. В 1 декаде января во всем районе устанавливается 
припай серо-белого льда, на остальной части акватории − серого льда. Граница при-
пая проходит по линии остров Мощный − маяк Вигрунд, кромка льдов проходит по 
меридиану Хельсинки. В приграничных к границе припая районах располагается 
10-балльный дрейфующий лед, главным образом, серого, частично, серого льда и 
светлого ниласа; высока вероятность образования наслоений и сжатий льда. 

Во 2 декаде января припай переходит в стадию серо-белых льдов. К северу от 
границы припая наблюдаются сплошные тяжелые льды, в основном поля, сплочен-
ностью 10 баллов. В 3 декаде января припай в Лужской губе переходит в стадию бе-
лого льда. Граница припая серо-белого льда проходит с западной стороны островов 
Гогланд − Большой Тютерс и далее уходит на юго-восток. Дрейфующий лед запол-
няет весь Финский залив. В районе проектирования торосистость льда составляет 1-
2 балла, толщина льда − 30-40 см. 

В 1 декаде февраля припай повсеместно переходит в стадию белого льда. 
Взломы припая маловероятны. Припай устойчив. В 2 и 3 декадах февраля в рас-
сматриваемом районе наблюдается устойчивый припай, торосистостью в среднем 
1-2 балла. 

Максимального развития припай в Лужской губе достигает в 3 декаде февраля 
− начале 1 декады марта. Толщина льда в рассматриваемом районе составляет 60-
80 см, в исключительно холодные зимы − до 80 см и более. В марте, вплоть до 
начала весеннего таяния льдов, существенных изменений в ледовой обстановке 
здесь не происходит. Припай стабилен. 
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В 1 декаде апреля припай также как и ранее относительно стабилен: разрушен-
ность припая достигает лишь 2-3 баллов. Образовавшиеся в начале зимы торосы 
оседают, приобретая округлые формы. 

Во 2 декаде апреля припай сохраняется во всем районе, однако его прочность 
сильно уменьшается. Разрушенность льда достигает 3-4 баллов. Граница припая 
проходит к западу от остров Мощный − маяк Вигрунд и к северу от островов Мощный 
− Сескар. При неблагоприятных направлениях ветрах велика вероятность образо-
вания свежих гряд торошений на границе дрейфующего и неподвижного льда. 

В 3 декаде апреля происходит взлом припая. В южной части района до мыса 
Колгомпя образуется полынья. К северу от полыньи в восточной части района на-
блюдается 10-балльный дрейфующий лед, в западной части сплоченность льда 
уменьшается до 8 баллов. Происходит быстрое увеличение количества льдин битых 
форм. Разрушенность льда достигает 4-5 баллов. В 1 декаде мая лед повсеместно 
вытаивает. 

В умеренные зимы в Лужской губе первичные формы льда появляются во 
2 декаде декабря. В 3 декаде декабря во всем районе наблюдается интенсивное 
образование льда (7-8 баллов, сало, темный нилас). У побережья Кургальского 
полуострова, в Лужской и Копорской губах образуются забереги серого льда. Кромка 
льда проходит по линии остров Мощный − маяк Вигрунд. 

В 1 декаде января в Лужской губе устанавливается припай светлого ниласа и 
серого льда, в открытой части − 10-бальный дрейфующий лед светлого ниласа. 
Кромка льдов располагается вблизи островов Готланд, Большой Тютерс. Во 2 дека-
де января припай в губе и вдоль южного побережья района переходит в стадию 
серо-белых льдов. В открытых районах наблюдается 7-8-балльный дрейфующий лед 
светлого ниласа, преимущественно битых форм. В 3 декаде января во всем районе 
устанавливается припай серо-белого льда, его торосистость − 1-2 балла, заснежен-
ность − 1-2 балла. Кромка дрейфующего льда находится к западу от Таллина. 

С 1 декады февраля по 1 декаду апреля весь район покрыт припаем белого 
льда толщиной более 30 см. С 1 декады марта до 2 декаду апреля при сохранении в 
районе припая с западной и северной стороны велика угроза образования торосов и 
навалов льда в приграничной с припаем зоне. 

Максимального развития ледяной покров достигает в конце 1 − начале 2 дека-
ды марта. Толщина льда в среднем составляет 40-50 см. 

Таяние льда начинается со 2 декады марта и к концу декады составляет 1-2 
балла. В 1 декаде апреля разрушенность припая составляет 3-4 балла, окружаю-
щего район дрейфующего льда – 3 балла. 

Во 2 декаде апреля происходит полный взлом припая. Дрейфующий лед пред-
ставлен битыми формами, сплоченностью в 5-6 баллов. К северу от Лужской губы 
часто образуется полынья. При этом разрушенность льда достигает 4 баллов. 

В 3 декаде апреля лед, сплоченностью до 9 балов, может наблюдаться в север-
ной части Лужской губы. В 1 декаде мая весь район освобождается ото льда. 
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В мягкие зимы неустойчивость развития ледяного покрова сохраняется в тече-
ние всего зимнего периода. Площадь и толщина ледяного покрова увеличиваются 
скачкообразно. При оттепелях интенсивность ледообразования ослабевает, нередко 
наблюдается частичное стаивание льда. В Лужской губе первичные формы льда по-
являются в 3 декабре декабря. В 1 декаде января первичные формы льда наблю-
даются вдоль всей восточной границы района и на отмелях островов Мощный и 
Малый. Во 2 декаде января Лужская губа покрываются сплошным 10-балльным 
льдом, преимущественно из светлого ниласа. Средняя граница этих льдов проходит 
у линии остров Мощный – маяк Вигрунд, к западу располагается узкая полоса льда 
ниласовых форм. 

В 1 и 2 декадах февраля происходит дальнейшее увеличение количества льда. 
В Лужской губе припай переходит в стадию серо-белого льда. К югу от островов 
Мощный − Сескар наблюдаются сплоченный 9-10-балльный лед, серый, серобелый, 
поля, обломки, битый. В 3 декаде февраля на всей акватории образуется припай 
серо-белого льда, в прилегающих районах наблюдаются на севере и востоке – спло-
ченные 9-10-балльные дрейфующие серо-белые льды битых форм и обломки ледя-
ных полей. На границе с припаем, в зависимости от преобладающих направления и 
скорости ветра, велика вероятность сжатий льда и торосообразования. 

В 1 декаде марта наблюдается максимальное развитие ледяного покрова. Тол-
щина льда припая достигает 35-40 см. В 1 и 2 декадах марта припай представлен 
серо-белым льдом. В 3 декаде марта в Лужской губе разрушенность припая увели-
чивается до 2-3 баллов. Сплоченный 10-балльный дрейфующий лед, представлен-
ный в основном полями и обломками ледяных полей, сохраняется к северу от остро-
вов Мощный − Сескар. 

В 1 декаде апреля происходит взлом припая. Вдоль берегов сохраняется толь-
ко подошва припая. К северу от Лужской губы наблюдается разреженный тающий 
лед, сплоченностью 5-6 баллов, преимущественно битых форм. Во 2 декаде апреля 
губа освобождается ото льда. 

МТП Усть-Луга имеет круглогодичную навигацию. Продолжительность периода 
навигации зимой зависит, в основном, от ледовых условий. 

Сведения о толщине ровного льда hd по данным статистической обработки 
результатов термодинамического моделирования процессов ледообразования в 
районе проектируемого Объекта с использованием данных морского реанализа за 
многолетний период 1991-2020 гг. по ГМС Усть-Нарва [ЕСА] по месяцам и годам 
приведены в Табл. 1.17. 
Табл. 1.17 – Средние и экстремальные толщины льда hd, М. 

Гидрометеорологическая станция 11357 Усть-Нарва 

Значение М е с я ц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средние значения за многолетний период (10.1991 - 9.2021) 
Cредн. 0,28 0,39 0,40 0,19 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,14 

Абсолютные экстремумы за многолетний период (10.1991 - 9.2021) 
Макс. 0,56 0,66 0,70 0,70 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,35 0,43 
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1.2.7 Литодинамические условия 
Береговая зона непосредственно в районе МТП Усть-Луга в литодинамичес-

ком отношении стабильна, и в целом характеризуется преобладанием процессов 
аккумуляции. Строительство ГТС Объекта в береговой зоне Лужской губы не при-
ведет к каким-либо существенным изменениям в существующем состоянии берегов. 
В районе строительства ГТС в течение года наблюдаются регрессивные течения с 
максимальной наблюденной скоростью 26 см/с. По расчетам каких-либо значитель-
ных перемещений наносов вдоль восточного побережья Лужской губы не отмечено. 
Результирующий южный поток наносов вдоль всего восточного побережья губы со-
ставляет около 400 м3/год. 

В целом, литодинамический режим Лужской губы характеризуется дефицитом 
пляжеобразующего песчаного материала. Основной вынос песчаного материала 
происходит в результате транспорт наносов реками. Таким образом, дополнитель-
ные негативные последствия от строительства ГТС Объекта не ожидаются. 

1.3 Опасные гидрометеорологические явления 
Согласно нормам [РД 52.04.563; Перечень] в районе расположения Объекта 

проектирования возможны следующие метеорологические и морские гидрометеоро-
логические ОЯ (табл. 6.1 из РД). 

Наиболее опасным комплексным метеорологическим явлением для района 
расположения Объекта проектирования следует очень сильный ветер по восточной 
части Финского залива, сопровождаемый сильным волнением, а также штормовым 
нагоном/сгоном, при которых затопляются береговые сооружения и объекты, или 
прекращается судоходство и повреждаются суда. 

В период ледостава сочетание сильных ветров со штормовыми нагонами/ 
сгонами могут привести к навалам и интенсивному дрейфу льда, угрожающим ГТС и 
береговым сооружениям. 

В некоторых районах акватории Лужской губы в силу определенной ориента-
ции и конструкции причальных сооружений в сочетании с глубинами могут наблю-
даться локальные волновые колебания уровня моря, приводящие к резким горизон-
тальным короткопериодным циклическим течениям (тягунам). Такие течения вызы-
вают перемещения и подвижки ошвартованных судов вдоль и от линии причала. 

Тягун может возникать во время действия северо- и юго-западных штормов 
из-за проникновения на акваторию бухты длиннопериодных волн со стороны откры-
того моря. 

Наиболее подверженными влиянию тягуна могут быть те причалы порта, ли-
нии которых близки к нормальным по отношению к направлению распространения 
волн. Влияние тягуна на суда, стоящие у причалов, проявляется тем сильнее, чем 
больше глубина у причала и осадка ошвартованного судна, т.е. когда у судна, стоя-
щего у относительно глубокого причала, незначительный запас глубины под килем. 
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Таким образом, тягун, в основном, воздействует на пришвартованные суда, и 
способствует их «протяжке» вдоль причалов, сопровождаемой деформациями и 
отрывами отбойных устройств. 

1.4 Инженерно-геологические условия 
Использованы данные тома шифр1692-2021-00-ИГИ.1.СУБ. 
Согласно СП 11-105-97, Часть I, инженерно-геологические условия рассматри-

ваемого участка относятся к следующим категориям: 
 по геоморфологическим условиям – II (средней сложности); 
 по геологическим факторам - II (средней сложности); 
 по гидрогеологическим факторам – II (средней сложности); 
 по наличию геологических процессов – II (средней сложности); 
 по наличию специфических грунтов – II (средней сложности). 
По совокупности факторов принимается II (средней сложности) категория 

инженерно-геологических условий. 
В инженерно-геологическом строении участка на исследованную глубину 

40,0 м, до абсолютной отметки минус38.3 м БС, принимают участие: 
 Современные четвертичные отложения, представленные техногенными 

и морскими отложениями; 
 Верхнечетвертичные отложения, представленные верхнечетвертичными 

(озерно-ледниковыми и водно-ледниковыми) отложениями. 
В соответствии с ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012, на исследуемой тер-

ритории выделено 14 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 
 ИГЭ 1 (tQIV) Насыпные грунты: пески средней крупности средней плотнос-

ти, мощностью 0,6 – 6,7 м; 
 ИГЭ 1.1 (tQIV) Насыпные грунты: пески средней крупности рыхлые, мощ-

ностью 1,0 м; 
 ИГЭ 1.2 (tQIV) Насыпные грунты: пески мелкие средней плотности, мощ-

ностью 0,5-7,3 м. 
 ИГЭ 1.3 (tQIV) Насыпные грунты: пески мелкие рыхлые, мощностью 2,0 м. 
 ИГЭ 2а (mQIV) Морские грунты: пески пылеватые средней плотности, мощ-

ностью 0,2-4,4 м; 
 ИГЭ 2б (mQIV) Морские грунты: пески средней крупности средней плот-

ности, мощностью 2,5 м; 
 ИГЭ 3а (lgQIII) Озерно-ледниковые грунты: суглинки тяжелые пылеватые 

текучие, мощностью 1,1 – 10,1 м; 
 ИГЭ 3а.1 (lgQIII) Озерно-ледниковые грунты: суглинки легкие пылеватые 

текучепластичные, мощностью 0,5-6,0 м; 
 ИГЭ 3в (lgQIII) Озерно-ледниковые грунты: супеси пылеватые пластичные, 

мощностью 1,7 м; 
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 ИГЭ 4б (f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: суглинки легкие пылеватые 
тугопластичные, мощностью 1,0-7,2 м; 

 ИГЭ 4в (f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: суглинки легкие пылеватые по-
лутвердые, мощностью 0,1-34,1 м; 

 ИГЭ 4г (f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: супеси пылеватые пластичные, 
мощностью 2,0-3,2 м; 

 ИГЭ 4д (f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: пески пылеватые плотные, 
мощностью 0,5-14,0 м; 

 ИГЭ 4е(f,lgQIII) Водно-ледниковые грунты: пески средней крупности плот-
ные, мощностью 0,8-15,9 м. 

Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов 
выделенных инженерно-геологических элементов приведены в Табл. 1.18 и даны на 
основании геолого-литологических разрезов, данных статического зондирования, ла-
бораторных и архивных данных, с учетом приложений Б и В СП 22.13330.2016 «Осно-
вания зданий и сооружений». При назначении рекомендуемых показателей механи-
ческих свойств глинистых грунтов существенный акцент делался на лабораторные 
данные, для песчаных на полевые испытания методом статического зондирования. 
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Табл. 1.18 - Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов 
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Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием единого 
водоносного горизонта, приуроченного к намывным, морским и водно-ледниковым 
песчаным грунтам. В случае залегания в кровле водно-ледниковой толщи водоупор-
ных грунтов, воды приобретают локальный напор величиной 8,1 – 12,8 м. 

На период проведения работ (октябрь-ноябрь 2021 г.) уровни грунтовых вод 
зафиксированы на абсолютных отметках от 0,0 до 0,2 м БСВ, на глубинах 0,0 – 3,3 
от дневной поверхности. Согласно СП 11-105-97 часть II площадка будущего строи-
тельства относиться к категории подтопляемых. 

Воды безнапорные, порового типа, по химическому составу относятся к сме-
шанному, хлоридно-натриевому и хлоридно-магниево-натриевому типу. Минерализа-
ция достигает 3,6 – 4,1 г/л. Воды умеренно солоноватые, очень жесткие, щелочные. 
Исходные данные химического состава вод приведены в текстовом приложении М 
том шифр 1692-2021-00-ИГМИ. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и талых вод. Направление движения тока вод и разгрузка горизонта осуще-
ствляется в направлении акватории залива. Разгрузка горизонта затруднена в связи 
с наличием сплошного шпунтового ограждения по южной границе исследуемой тер-
ритории. С учетом того, что с момента образования территории прошло более 5 лет, 
можно считать, что горизонт грунтовых вод сформирован, а его природное положе-
ние стабилизировалось. В процессе дальнейшего хозяйственного освоения террито-
рии и ее застройки прогнозируется незначительный подъем уровня вод. Величина 
подъема рассчитана на основании таблиц №№ 31-33 пособия к СНиП 2.02.01-83, 
для различного временного интервала, и составляет: 

 за первые 10 лет после окончания строительства - 0,10-0,30 м; 
 10-15 лет после окончания строительства – 0,03-0,10 м; 
 15-20 лет после окончания строительства – 0,025-0,08 м; 
 20-25 лет после окончания строительства – 0,02-0,06 м. 
Воды акватории схожи по составу с грунтовыми водами, ввиду наличия тесной 

гидравлической связи между ними, относятся к хлоридно-натриевому и хлоридно-
магниево-натриевому типу. Минерализация достигает 3,6 – 4,1 г/л. Воды умеренно 
солоноватые, очень жесткие, щелочные Тем самым, обусловлено незначительное 
осолонение грунтовых вод за счет подпора и смешения с водами залива. 

Коэффициенты фильтрации для песчаных грунтов даны на основании лабора-
торных данных, для глинистых по таблице 1 Справочника строителя, 1983 г., и со-
ставляют: 

 ИГЭ 1 пески средней крупности средней плотности, средний 7,3 м/сут, мак-
симальный 14,3 м/сут.; 

 ИГЭ 1.1 пески средней крупности рыхлые, средний 2,60 м/сут, максималь-
ный 8,65 м/сут.; 

 ИГЭ 1.2 пески мелкие средней плотности, средний 1,69 м/сут, максималь-
ный 7,99 м/сут.; 

 ИГЭ 1.3 пески мелкие рыхлые, средний 0,6 м/сут, максимальный 0,9 м/сут.; 
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 ИГЭ 2а пески пылеватые средней плотности, средний 0,40 м/сут, макси-
мальный 3,02 м/сут.; 

 ИГЭ 2б пески средней крупности средней плотности, средний 3,90 м/сут, 
максимальный 4,86 м/сут.; 

 ИГЭ-3а суглинки ленточные тяжелые пылеватые текучие до 0,01 м/сут.; 
 ИГЭ-3а.1 суглинки ленточные легкие пылеватые текучепластичные до 

0,02 м/сут.; 
 ИГЭ 3в супеси пылеватые до 0,50 м/сут.; 
 ИГЭ-4б суглинки легкие пылеватые тугопластичные до 0,10 м/сут.; 
 ИГЭ-4в суглинки легкие пылеватые полутвердые до 0,10 м/сут.; 
 ИГЭ 4г супеси пылеватые до 0,50 м/сут.; 
 ИГЭ 4д пески пылеватые и мелкие плотные, средний 0,71 м/сут, макси-

мальный 1,80 м/сут.; 
 ИГЭ 4е пески средней крупности и крупные плотные, средний 3,93 м/сут, 

максимальный 13,82 м/сут. 
При производстве земляных работ грунты, слагающие разрез участка, в соот-

ветствии с ГЭСН-81-02-01-2020 «Государственные элементные сметные нормы на 
строительные и специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы», 
классифицируются согласно Табл. 1.19 
Табл. 1.19 - Категории грунтов по трудности разработки 

Тип разработки 
Пески средней 

крупности 
ИГЭ-1; 

ИГЭ-1.1; 2б, 4е 

Песок 
мелкий 

ИГЭ-1.2; 
ИГЭ 1.3 

Песок 
пылеватый 

ИГЭ-2а; 
ИГЭ-4д 

Суглинки 
текучие 
ИГЭ-3а; 
ИГЭ-3а.1 

Супеси 
пластичные 

ИГЭ-3в; 
ИГЭ-4г 

Суглинки 
тугоплас-
тичные 
ИГЭ-4б 

Суглинки 
полу-

твердые 
ИГЭ-4в 

Порядковый номер по 
таблице 1-1 ГЭСН 29Б 29Б 29Б 35А 36Б 35В 35В 

одноковшовым 
экскаватором 1 1 1 1 1 1 1 

будьдозером 2 2 2 1 2 2 2 
вручную 1 1 1 1 1 2 2 

 
При производстве дноуглубительных работ грунты, слагающие разрез участка 

до отметки дноуглубления минус 16,0 м БСВ, в соответствии с приложением 44.7 
ГЭСН 81-02-44-2020 «Сметные нормы на строительные работы. Подводно-строи-
тельные (водолазные) работы», классифицируются согласно Табл. 1.20. Расчет 
углов заложения подводных откосов произведен на основании указаний п. 6.4.11 
раздела № 6 СП 444.1326000.2019 “Нормы проектирования морских каналов”. 
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Табл. 1.20 - Группы грунтов при дноуглубительных работах и расчет углов 
заложения подводных откосов 

Наименование 
грунта Номер ИГЭ 

Грануло-
метри-
ческий 
класс 

Группа грунта по трудности разработки 
Подводные 

откосы 
временные 
постоянные 

Само-
отвозными 

земле-
сосами 

Свайно-папильо-
нажными 

земснарядами с 
фрезерным  

разрыхлителем 

Одночер-
паковыми 
земсна-
рядами 

Многочер-
паковыми 
земсна-
рядами 

Пески средней 
крупности 

1; 1.1; 
2б; 4е IIIс 2 2 2 2 1:2,8 

Пески мелкие 1.2; 1.3 IIIм 2 2 2 2 1:4,7 

Пески пылеватые 2а; 4д IIIп 3 2 2 2 1:3,8 

Суглинки текучие 3а V 4 3 3 3 1:9,9 
Суглинки 
текучепластичные 3а1 V 4 3 3 3 1:7,2 

Супеси пластичные 3в; 4г IV 3 2 2 2 1:0,7 
Суглинки 
тугопластичные 4б V 4 3 3 3 1:0,7 

Суглинки полутвердые 4в V 4 3 3 3 1:0,7 
*- данные котангенса угла наклона к горизонту с точностью до одной десятой предоставлены 

Заказчиком. 
 

Естественный уклон морского дна – 0,0180 м (дано проектировщиком). 
Со дна акватории могут быть встречены предметы захламления в виде якор-

ных цепей, топляков, металлолома и пр., содержание которых и время на их извле-
чение фиксируется двусторонним актом. 

1.5 Специфические грунты и инженерно-геологические 
процессы и явления 

1.5.1 Специфические грунты 
Согласно СП 11-105-97, Часть III, в пределах рассматриваемой территории 

специфические грунты представлены намывными и насыпными песчаными грун-
тами. 

Намывные грунты распространены в пределах новообразованной части участ-
ка, и частично в пределах прибрежной части акватории, залегают с отметок естест-
венного дна залива. Грунты представлены песками средней крупности и мелкими 
ниже УГВ насыщенные водой, степень уплотнения варьирует от плотной до рыхлой. 
Грунты классифицируются как искусственные насыпи, возведенные без уплотнения, 
слежавшиеся. Источником песчаного материала, для намыва площадей, служили 
современные пески. 

1692-2021-00-ПОС_0_B_RU_IFR



1692-2021-00-ПОС 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений  

в Морском торговом порту Усть-Луга». 
Причал №3 

 

 
  

 

 

  32 
  Арх. №   16056 2022 г. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» Файл:  Arh_16056 1692-2021-00-ПОС 2022-06-15 
 

морстройтехнология

В настоящий момент, по данным геотехнического обследования территории, 
песчаные грунты, практически повсеместно, уплотнены до состояния средней плот-
ности или плотного. Однако в ряде случаев, по данным статического зондирования, 
грунты имеют рыхлую плотность сложения (точки зондирования №№ 301, 403, 404, 
407, 457). 

Линзы и прослои рыхлых песков, как мелких, так и средней крупности, приуро-
чены к западной части участка, где мощность намывной толщи максимальна. 

По гранулометрическому составу и степени уплотнения грунтов выделено 4 
ИГЭ. Пески содержат в своем составе включения гравия и гальки, не превышающие 
по объему 5-7%, а также редкие растительные остатки. Грунты залегают с дневной 
поверхности выдержанным по простиранию комплексом. Мощность толщи изменя-
ется от 1,0 до 7,9 м, положение подошвы зафиксировано на абсолютных отметках от 
минус 6,0 до минус 0,3 м, на глубинах 1,0 – 7,9 м от поверхности. 

1.5.2 Геологические и инженерно-геологические процессы и 
явления 

Согласно СП 11-105-97, Часть II, в пределах рассматриваемой территории 
возможно проявление следующих эндогенных геологических и инженерно-геологи-
ческих процессов и явлений: подтопление территории грунтовыми водами и мороз-
ное пучение грунтов. 

Подтопление площадки грунтовыми водами 
В период активного снеготаяния и ливневых дождей на участке будут форми-

роваться воды типа “верховодка” с выходом открытого зеркала вод на дневную 
поверхность. Выходу вод на поверхность будет способствовать близкое к поверхнос-
ти залегание уровня грунтовых вод (на период проходки скважин в ноябре – декабре 
2021 г., минимальная глубина залегания УГВ составила 0,0 м) и наличие сплошного 
шпунтового ограждения по южной границе площади.  

Тип режима подземных вод на территории естественно-техногенный (СП 11-
105-97, часть II, п.8.1.5). По наличию процесса подтопления рассматриваемый учас-
ток, согласно приложению И СП 11-105-97, часть II, относится к области I (подтоп-
ленной), по условиям развития процесса - к району I-А (подтопленные в естествен-
ных условиях), по времени развития процесса - к участку I-A-1 (постоянно подтоп-
ленная в естественных условиях). 

Для предотвращения подтопления необходима разработка мероприятий по 
поддержанию существующих систем инженерной защиты в исправном состоянии, а 
при их недостаточности или малой эффективности, устройства дополнительных сис-
тем. Разработку мероприятий инженерной защиты следует осуществлять в соответ-
ствии с положениями СП 116.13330.2012. “Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов”. 

Морозное пучение грунтов 
Глубины сезонного промерзания для грунтов Ленинградской области согласно 

расчету по п. 5.5.3 пособия к СП 22.13330.2016, составляют: глины и суглинки - 
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1,12 м, супеси, пески пылеватые и мелкие - 1,36 м, пески средней крупности и круп-
ные – 1,46 м, крупнообломочные грунты – 1,66 м. Расчет произведен по формуле 
dfn = d0√ Mt.  Mt для Лужской губы, согласно данным МГП Усть-Луга, приведенном в 
отчете по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (шифр тома 1692-2021-
00-ИГМИ) составляет – 23.7, d0 для глин и суглинков – 0,23, для супесей, песков 
пылеватых и мелких 0,28, для песков средних и крупных 0,30. 

На рассматриваемой территории до глубины исследования залегают грунты, 
которые согласно главе 6.8 СП 22.13330.2016 “Основания зданий и сооружений” 
относятся к следующим категориям: 

 пески средней крупности водонасыщенные ИГЭ-1.1 – непучинистые; 
 пески средней крупности водонасыщенные ИГЭ-1, ИГЭ-2б, ИГЭ-4е, пески 

мелкие водонасыщенные ИГЭ-1.2, ИГЭ-1.3, суглинки полутвердые 
ИГЭ-4в, супеси пластичные ИГЭ-4г - слабопучинистые; 

 суглинки тугопластичные ИГЭ-4б – среднепучинистые; 
 пески пылеватые водонасыщенные ИГЭ-2а, ИГЭ-4д – пучинистые; 
 супеси пластичные ИГЭ-3в – сильнопучинистые; 
 суглинки текучие ИГЭ-3а, суглинки текучепластичные ИГЭ-3а1 – чрезмер-

нопучинистые. 
Сейсмичность 

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», для 
Ленинградской области (пос. Курголово) расчетная сейсмическая интенсивность в 
баллах шкалы MSK-64 для средних трех степеней сейсмической опасности (А-10%, 
В-5%, С-1%) по Ленинградской области, в течение 50 лет составит соответственно: 
А – нет, В – нет, С – 6 баллов. 

Согласно таблице № 4.1 указанного СП, грунты, слагающие разрез участка, по 
сейсмическим свойствам относятся к следующим категориям: 

 пески средней крупности водонасыщенные ИГЭ-1, ИГЭ-1.1, ИГЭ-2б, 
ИГЭ-4е, пески мелкие водонасыщенные ИГЭ-1.2, ИГЭ-1.3, пески пылеватые 
водонасыщенные ИГЭ-2а, ИГЭ-4д, суглинки текучие и текучепластичные 
ИГЭ-3а, ИГЭ-3а.1, супеси пластичные ИГЭ-3в (I_L – 0,57) – III категория; 

 суглинки тугопластичные ИГЭ-4б, суглинки полутвердые ИГЭ-4в, супеси 
пластичные ИГЭ-4г (I_L – 0,47) – II категория. 

В пределах глубины исследования (40,0 м) грунты относятся, преимущест-
венно, к III категории по сейсмическим свойствам. 

Согласно СП 115.13330.2016 категория опасности территории по возможности 
проявления процессов подтопления и морозного пучения грунтов оценивается как 
опасная. 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
Ситуационный план района строительства – см. Приложение А. 
Ближайшая приемо-отправочная железнодорожная станция «Усть-Лужская-

Генеральная» расположена северо-восточнее терминала. 
Подключение железнодорожного грузового фронта (ЖГФ) комплекса, согласно 

генеральной схеме развития порта Усть-Луга, может быть выполнено только с севе-
ро-восточной стороны площадки ТМУ от станции «Усть-Лужская-Генеральная». 

Территорию терминала с дорогами общего назначения связывает автодорога 
с твердым покрытием, обслуживающая порт Усть-Луга.  

Подъезд к комплексу ТМУ осуществляется с восточной стороны площадки по 
автодороге необщего пользования, проектируемой специализированной организа-
цией по отдельному проекту. 

Проектные  решения  транспортных  коммуникаций  приведены  в  проектной 
документации 958-2016-00-ПЗУ1 и не меняются - подъезд к причалу №3, как и к 
причалам №1 и №2 осуществляется с северной и юго-восточной части терминала 
через автомобильные КПП-2 и КПП-3. 

Подход со стороны моря осуществляется по подходным каналам, движение по 
которым производится в соответствии с Обязательными постановлениями по морс-
кому порту Усть-Луга (φ=59º42’43” N, λ=28º23’49” E). 

Фирмы-поставщики строительных материалов и конструкций, расположенные 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приведены на Рис. 2.1.  

 
Рис. 2.1 - Фирмы-поставщики строительных материалов и конструкций  

Согласованная Заказчиком транспортная схема поставки материалов, изде-
лий и конструкций приведена в Приложении Л. 
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3 Сведения о возможности использования местной 
рабочей силы при осуществлении строительства 

По результатам проведения конкурса на производство работ будет выбрана 
подрядная организация, имеющая опыт строительства подобных объектов, а также 
располагающая специализированными строительными механизмами, оборудова-
нием и квалифицированными рабочими кадрами. 

Выбор надежной подрядной организации с соответствующим опытом выпол-
нения работ схожих по объему и сложности с проектом, являются ключевыми для 
обеспечения успешного завершения стройки. 

В Ленинградской области и СПб имеются строительные организации, способ-
ные выполнять и гидротехнические работы, и строительство береговых объектов. 

Организации и предприятия, компании поставщики СМР, расположенные в 
СПб и Ленинградской области приведены на сайте http://spb.regtorg.ru/. 

Планируется, что потребность в рабочих кадрах обеспечивается за счет штата 
работающих в подрядной строительной организации. 

При необходимости возможно привлечение персонала подрядчика из других 
регионов и организация работы вахтовым методом, при этом необходима коррек-
тировка СМ и ПОС. 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для 
осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, а также 
студенческих строительных отрядов, в том числе 
для выполнения работ вахтовым методом 

В случае нехватки специалистов у подрядной организации для их привлечения 
подрядчику, в частности, рекомендуются к выполнению следующие мероприятия: 

 направить запросы в центры занятости населения и биржи труда, распо-
ложенные в прилегающих районах и регионах, что позволит в кратчайшие 
сроки найти нужного специалиста на вакантные должности; 

 установление достойного уровень заработной платы; 
 введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добро-

совестным работникам; 
 предоставление временного жилья для работников на период строитель-

ства или денежная компенсация за съем; 
 повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет 

средств подрядной организации; 
 денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, про-

езда в общественном транспорте и использование личного автомобиль-
ного транспорта в рабочих целях. 
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5 Характеристика земельного участка 
В соответствии с принятой в Земельном кодексе классификацией, территория 

порта относится к зоне транспортных инфраструктур в составе земель населенных 
пунктов. 

Собственность - Земельный участок №RU 47507308 с кадастровым номером 
47:30:0101001:201, площадь 17,6 га (176000 м2, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, Морской 
торговый порт Усть-Луга, а также градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) 
- № RU47507308-236, в его пределах расположен причал № 3 общей площадью 
0,6 га. Площадь территории 0,6 га определена путем умножения длины причала 
(190 м) на ширину причала от кордона до анкерной стенки (31,5 м). 

5.1 Месторасположение 
Причал №3 входит в состав Терминала для перевалки минеральных удобре-

ний ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» и располагается в северной части терри-
тории Морского торгового порта Усть-Луга. Участок работ расположен по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское 
поселение, вновь образованная территория на акватории Финского залива. На ком-
поновочной схеме генерального плана Морского торгового порта Усть-Луга (Прило-
жение Б) терминал представлен под номером 15. 

Причал № 3 в составе Терминала для перевалки минеральных удобрений 
занимает площадь 0,6 га на территории искусственно образованного земельного 
участка (ИЗУ).  

Образование территории ИЗУ было выполнено в соответствии с проектной 
документацией ООО «Балтморпроект» «Морской торговый порт Усть-Луга. Комплек-
сы генеральных грузов. Объекты подготовительного периода. Образование террито-
рии 3-я очередь» в 2011 -2012 гг. 

В ходе инженерной подготовки территории путем гидромеханизированного 
намыва природного песчаного материала, извлеченного со дна прилегающей аква-
тории, было выполнено увеличение естественных отметок поверхности до проект-
ных значений, около + 3,3 м БСВ.  

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в тыловой части 
морской аккумулятивно-абразионной равнины, на границе с озерно-ледниковой акку-
мулятивной равниной. 

Проектируемый терминал находится в юго-восточной части Лужской губы, 
севернее устья реки Хаболовка. Лужская губа расположена в юго-восточной части 
Финского залива, примерно, в 110 км от г. Санкт-Петербурга (по судовому ходу – 
130 км) и вдается в южный берег Финского залива, примерно на 20 км между м. 
Кургальским - на западе и м. Колгонпя - на востоке. Расстояние между входными 
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мысами составляет 25 км. Восточным берегом Лужской губы является Сойкинский 
полуостров, западным - Кургальский полуостров. Длина береговой линии Лужской 
губы составляет 59 км, площадь водной поверхности - 209 км2, а средняя глубина - 
11,4 м. Ширина губы в средней ее части составляет 13 км. С запада Лужская губа 
граничит с Нарвским заливом, а с востока - с Копорской губой.  

Западный и восточный берега Лужской губы высокие и террасированы усту-
пами, поросшими лесом. Высота верхней террасы имеет отметку 5-6 м. В юго-вос-
точной части губы берег понижается до 0,5-1,0 м.  

Глубины в восточной части губы изменяются от 30 м на севере, до 20 м на 
траверзе гавани Ручьи (средняя часть) и 10 м на траверзе южной оконечности банки 
Мерилода, которая сливается с баром реки Луга (наибольшая глубина между греб-
нем бара и банкой составляет около 8 м). 

В южной половине восточной части Лужской губы на участке от гавани Ручьи 
до м. Югантовский 5-метровая изобата удалена от берега на 100-250 м, а на участке 
от м. Югантовский до устья реки Хаболовка - на 160-250 м.  

Грунт дна в Лужской губе разнообразный: песок, песок с илом, глина, а мес-
тами и камень.  

Участок проектируемых дноуглубительных работ имеет правильную, прямо-
угольную форму, вытянут с юга на север. Рассматриваемая акватория примыкает к 
северной границе шпунтового ограждения новообразованной территории, и имеет 
длину около 260 м, при ширине в поперечнике около 190 м.  

Рельеф участка не ровный, наблюдается плавное погружение дна от берега в 
сторону открытой акватории (в северо-западном направлении) от 0-й до 7-й изобаты. 

5.2 Существующие гидротехнические сооружения 
Возведение причала № 3 выполняется в рамках реконструкции объекта 

«Вертикальное берегоукрепительное сооружение с анкеровкой. Гидротехническое 
сооружение» на участке 190 м (гидротехнические сооружения вдоль северной гра-
ницы терминала). 

В рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобре-
ний в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития» для производства 
СМР и сдачи в эксплуатацию причала №2 на рассматриваемом участке 190 м были 
возведены временные сооружения строительного периода: открылок причала №2 и 
откосное берегоукрепление из габионов. 
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6 Особые условия проведения работ 
Строительство Терминала выполняется в непосредственной близости к суще-

ствующему порту Усть-Луга в водоохранной зоне Финского залива, частично на со-
зданном искусственном земельном участке.  

Задание на выполнение проектных работ по объекту «Терминал по перевалке 
минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга» Причал №3. Утверж-
дено Исполнительным директором ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» 16 декабря 
2021 г. (см. Приложение А  шифр 1692-2021-11-ПЗ). 

Правоустанавливающие документы: 
 Правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых распо-

лагается терминал – приведены в Приложении Б том шифр 1692-202-00-ПЗ; 
 Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градострои-

тельный план земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства – приведен в Приложении В, том 
шифр 1692-202-00-ПЗ. 

Строительство ГТС выполняется в открытой действующей акватории. 
Рыболовство согласовывает выполнение работ на акватории при условии 

проведения запланированных природоохранных мероприятий, в том числе преду-
сматривающих ограничение производства работ в периоды нереста весенне-нерес-
тующих рыб с 15 апреля по 15 июня и миграцией лососевых рыб с 1 сентября до 
ледостава. 

Данные о периоде нереста и миграций уточняются на основании мониторинга 
водных биоресурсов в период строительства. 

Дноуглубительные работы планируется выполнять судами дноуглубительного 
флота круглосуточно при работе в 2 смены, продолжительность смены 12 часов. 
Проживание экипажей – непосредственно на судах дноуглубительного флота. Все 
суда, входящие в состав земкаравана, должны иметь сертификат на неограничен-
ный район судоходства.  

Планируется, что выполнение дноуглубительных работ будет осуществляться 
судами дноуглубительного флота аналогично вахтовому методу выполнения строи-
тельно-монтажных работ. Время вахты, время межвахтового отдыха называется ре-
жимом труда и отдыха (статья 301 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Режим труда и отдыха в рамках учетного периода определяется графиком работы 
на вахте, который утверждается Заказчиком. График составляется с учетом требова-
ний нормативных документов, учитывающих режим территории санитарно-охранной 
зоны.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.14 санитарно-защитная 
зона от терминалов перегрузки минеральных удобрений (промышленный объект 
второго класса опасности) составляет 500 м.  
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Граница санитарно-защитной зоны представлена на чертеже 1692-2016-00-
ПЗУ1, лист 1 «Ситуационный план. М1:25000». 

Селитебных территорий и отдельно стоящих зданий в районе нормативной 
санитарно-защитной зоны терминала нет. 

В соответствии с п. 65 Обязательных постановлений в морском порту Усть-
Луга «суда, стоящие у причалов морского порта Усть-Луга, при усилении либо полу-
чении прогноза об усилении скорости ветров северного, северо-западного направ-
лений более 17 метров в секунду, а также при высоте волны свыше 1,5 метра долж-
ны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов на якорные стоянки или за 
границы морского порта в соответствии с указаниями капитана морского порта». 
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7 Организационно-технологическая схема 
проведения работ 

7.1 Общие положения 
Строительство планируется вести силами подрядной организации, отобран-

ной в результате конкурсных процедур, организуемых Заказчиком. Подрядные 
строительно-монтажные организации, участвующие в строительстве, должны быть 
членами СРО, иметь свидетельства о допуске к определенным видам работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сер-
тификаты систем управления качеством строительства. 

Организационно-техническая подготовка строительного производства, регла-
ментируемая требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть I. Общие требования», СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуа-
лизированная редакция СНиП 12-01-2004», включает в себя комплекс организа-
ционных, подготовительных и инженерно-технологических мероприятий. 

Организационно-технологическая схема строительства включает следующие 
периоды: 

 организационный период; 
 мобилизационный период; 
 подготовительно-технологический период; 
 основной период; 
 пусконаладочные работы; 
 сдача объекта в эксплуатацию. 
Вопросы мобилизации и перебазирования подрядчика зависят от местополо-

жения требуемых ресурсов подрядчика, включая персонал, строительные машины, 
механизмы и оборудование, на момент начала работ. 

Выполнение СМР на площадке предусматривается поточно-совмещенным ме-
тодом, который основывается на следующих организационно-технологических прин-
ципах: 

 разделение всей площадки на зоны строительства; 
 расчленение зон на захватки с целью быстрого вовлечения в процесс 

строительства специализированных бригад; 
 совмещение СМР в зоне; 
 укрупнительная сборка и монтаж металлоконструкций и трубопроводов на 

площадке МТР; 
 применение средств малой механизации; 
 недельно-суточное планирование при организации строительно-монтажных 

работ и материально-технического снабжения. 
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7.2 Организационный период строительства 
До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс следую-

щих организационных мероприятий: 
 рассмотрение и утверждение проектно-сметной документации; 
 открытие финансирования строительства; 
 уточнение генподрядчиков и заключение договора со строительными орга-

низациями на производство работ; 
 разработка проект производства работ (далее ППР); 
 определение источников поставок материальных ресурсов; 
 размещение заказов на оборудование и материалы Заказчика и Подряд-

чика; 
 решение вопросов использования для нужд строительства автомобильных 

дорог, местных источников энергоресурсов, местных строительных мате-
риалов; 

 организация поставки, приемки и складирования требуемого оборудования, 
материалов и конструкций. 

7.3 Мобилизационный период строительства 
В мобилизационный период выполняются следующие мероприятия: 
 организация мест проживания и питания персонала; 
 перебазировка к месту производства работ строительной техники, вспомо-

гательного оборудования и материалов для выполнения работ подготови-
тельного периода; 

 мобилизация персонала для выполнения работ подготовительного периода. 

7.4 Подготовительный период строительства 
В подготовительный период строительства выполняется: 
 создание геодезической разбивочной основы в соответствии с требова-

ниями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуа-
лизированная редакция СНиП 3.01.03-84»; 

 приемка от заказчика по Акту геодезической разбивочной основы в соот-
ветствии с требованиями СП 126.13330.2012 не менее чем за 10 дней до 
начала строительства; 

 получение разрешений и согласований от государственных органов власти, 
необходимых для выполнения строительных работ, доставки на объект 
оборудования и материалов; 

 инженерная подготовка территории строительства; 
 разработка и изучение персоналом Рабочих инструкции по каждому виду 

работ; 
 изучение рабочей документации, разработка и изучение проекта производ-

ства работ (ППР); 
 устройство временных проездов; 
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 обеспечение проезда строительных машин и транспортных средств к пло-
щадкам строительства, подготовка площадок для работы кранов, складиро-
вания строительных материалов, оборудования, трубопроводов и металло-
конструкций; 

 закрепление и разбивка осей сооружений; 
 устройство временного ограждения строительной площадки; 
 устройство электроосвещения площадки; 
 подключение временных инженерных сетей электроснабжения, водоснаб-

жения, связи для обслуживания строительного производства; 
 установка временных зданий и сооружений для размещения рабочих и 

складирования материалов; 
 доставка материалов, конструкций и оборудования к месту производства 

работ; 
 заключение договоров на утилизацию отходов строительства. 
До начала производства строительно-монтажных работ необходимо: 
 обозначить предупреждающими плакатами, канатами с флажками опасные 

зоны производства работ; 
 подготовить все строительное оборудование и оснастку, предусмотренную 

технологическими картами, разработанными в составе ППР; 
 подготовить источники питания, временные сети электроснабжения свароч-

ных постов, кранов, переносного электроинструмента, а также сети локаль-
ного и местного освещения строительной площадки; 

 разработать мероприятия по обеспечению безопасных условий производ-
ства работ и подготовить средства пожаротушения, коллективной и инди-
видуальной защиты работающих. 

7.5 Оперативно-диспетчерское управление 
строительством 

Оперативно-диспетчерское управление обеспечивает своевременное прове-
дение строительно-монтажных работ в соответствии с планами и графиками путем 
постоянного контроля и учета хода работ, координации работ строительных под-
разделений, служб производственно-технологического обеспечения, транспортных 
организаций и предприятий-поставщиков строительных материалов, конструкций и 
деталей. 

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется организуемой под-
рядчиками диспетчерской службой. 

В обязанности диспетчерской службы подрядчика входит: 
 сбор, передача, ведение базы данных, обработка и предварительный ана-

лиз первичных данных о ходе выполнения строительно-монтажных работ, 
поступающей от организаций и подразделений, участвующих в строитель-
стве, а также оперативной информации о нештатных ситуациях и инфор-
мации о допущенных отклонениях от проекта производства работ; 
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 передача первичных данных и оперативной информации руководству под-
рядчика по установленным форме и объему; 

 контроль за соблюдением технологической последовательности и регули-
рование хода строительно-монтажных работ в соответствии с утвержден-
ными графиками производства работ и обеспечения строящихся объектов 
материальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации и транс-
порта; 

 обеспечение постоянного взаимодействия специализированных и других 
организаций и подразделений, участвующих в строительстве; 

 организация связи строительного участка с железнодорожными станциями 
приемки грузов; 

 ведение архива проекта по участку; 
 передача оперативных распоряжений и управляющих решений руковод-

ства подрядчика исполнителям и контроль за их исполнением. 

7.6 Состав и характеристика объектов 
строительства 

7.6.1 Общие данные 
Схема основных проектируемых объектов ТМУ приведена на Рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1 - Схема основных проектируемых объектов терминала 
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Подробная характеристика объектов строительства приведена в томах ПД 
1692-2021-00-ПЗУ1, ПЗУ2, ГР. 

С учетом принятых технических решений предыдущего этапа (см. том 958-
2016-00-ГР-и1) принят срок эксплуатации сооружения 50 лет. 

Объемы работ по строительству объектов приведены в соответствующих то-
мах: «Ведомость объемов работ» (ВОР - ПЗУ, ГР, шифр 1692-2021-00-ПЗУ, ГР), 
разработанных в составе ПД по договору 1692. 

В состав проектируемых объектов входят: 
 сооружение причала №3 длиной 190 м; 
 подкрановые пути являются продолжением крановых путей причала №2; 
 покрытие территории причала с организацией системы водоотведения  
 строительство операционной акватории (дноуглубительные работы и СНО). 
Причал №3 состоит из двух участков. Участок №1 – экранированный заанкеро-

ванный больверк длиной 30,25 м, участок №2 – больверк длиной 159,75 м. 
Отметка дня у причала принята -16 м в БСК. 
Проектируемый причал №3 входит в состав Терминала для перевалки мине-

ральных удобрений.  
Табл. 7.1 - Показатели по проектируемым частям сооружения 

Наименование сооружения Тип конструкции Длина, 
м 

Отметка 
дна, м 

Отметка верха, 
м 

Причал №3. Участок 1 Экранированный 
заанкерованный больверк 

30,25 -16,000 3,500 

Причал №3. Участок 2 Больверк 159,75 -16,000 3,500 

 
Для подхода судов к проектируемому причалу планируется использовать су-

ществующие судовые пути. Ширина операционной акватории принята -150 метров и 
является продолжением акватории причала №2 ЕТУ Терминала. 

Строительство объектов ТМУ, причал №3 производится в один этап. Место-
положение ТМУ приведено на Схеме планировочной организации земельного участ-
ка (см. Приложение В). 

В составе объектов Причала №3 не предусматривается строительство адми-
нистративно-бытовых и хозяйственных объектов. Обслуживающий персонал, задей-
ствованный в работе на Причале №3, располагается в административно-бытовых 
помещениях ЕТУ Терминала. 

Благоустройство не требуется, в данном проекте вся проектируемая террито-
рия представляет собой гидротехнические сооружения причала №3 с нежестким по-
крытием. 

Ливневые стоки собираются в лоток, расположенный вдоль причала, и направ-
ляются в ливневой колодец, расположенный на причале №2 и далее через единую 
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систему водосбора поступают на локальные очистные сооружения (ЛОС) ЕТУ Тер-
минала. Сброс очищенных вод предусмотрен в акваторию порта. Водовыпуск распо-
ложен в южной части причала № 1. Объем ливневых стоков учтен в расчетах водо-
сбора по проекту «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском тор-
говом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала». 

 Предполагается также возможность сбора в гидроизоляционные емкости- 
накопители с последующим вывозом на очистку на специализированные предприя-
тия без сброса очищенных стоков в акваторию. 

Пожарное водоснабжение обеспечивается по единой системе, предусмотрен-
ной в составе системы пожаротушения Терминала. 

Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, связи и электроснабже-
ния в составе проекта Причала №3 не предусматривается. 

Проектные решения транспортных коммуникаций приведены в проектной 
документации 958-2016-00-ПЗУ1 и не меняются - подъезд к причалу №3, как и к при-
чалам №1 и №2 осуществляется с северной и юго-восточной части терминала через 
автомобильные КПП-2 и КПП-3. 

Конструкция покрытия над гидротехническими сооружениями причала №3 при-
нята на основании расчета Стабарм и состоит из асфальтобетона общей толщиной 
12 см, из щебня М800 фр.40-80 мм с расклинкой мелким щебнем общей толщиной 
35 см, георешеток и подстилающего слоя из песка по уплотненному грунту основа-
ния до Ку=0,95. 

7.6.2 Причал №3  
Табл. 7.2 - Основные технико-экономические показатели Причала №3 

№ п/п Показатели Единица измерения Кол-во 
1 Грузооборот тыс. т 1 500 
2 Площадь территории га 0,5 
3 Площадь зданий и сооружений га - 
4 Количество причалов шт. 1 
5 Протяженность причалов м. 190 
6 Продолжительность строительства мес. 22 

 

Проектные решения по строительству причала №3 в рамках строительства 
терминала по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-
Луга приведены в арх. № 16044.  

Покрытие территории причала в томе шифр 1692-2021-00-ПЗУ1. 
Акватория причала – том 1692-2021-00-ПЗУ2 и том 1692-2021-00-БМ (СНО). 
Классы сооружений назначены по постановлению Правительства РФ от 

2.11.2013 №986 «О классификации гидротехнических сооружений».  
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Проектируемый Причал № 3 относится к сооружениям морского транспорта в 
соответствии с п.5 Технического регламента о безопасности объектов морского 
транспорта (утв. постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. No 620). 
Рассматриваемые сооружения являются гидротехническими в соответствии с п.3.3 
СП 58.13330.2019 с изм.1 "Гидротехнические сооружения. Основные положения".  

Сооружения являются постоянными (п.4.1 СП), основными (приложение А СП).  
Причал No3 в соответствии с назначением является причалом: «Причал – 

портовое гидротехническое сооружение, предназначенное для стоянки и обслужива-
ния судов, обслуживания пассажиров, в том числе посадки их на суда и высадки их с 
судов, осуществления операций с грузами» ст. 4 п 5 ФЗ No261 от 08.11.2007 «О мор-
ских портах РФ».  

Соблюдение нормативных требований по проектированию гидротехнических 
сооружений II, III и IV классов полностью обеспечивает предусмотренный законода-
тельством уровень безопасности сооружений в соответствии с «Техническим рег-
ламентом о безопасности зданий и сооружений» (ФЗ №384 от 30.12.2009) как для 
особо опасного и технически сложного объекта (ст. 4). 

7.6.2.1 Конструктивная характеристика 
В рамках возведения причала №3 выполняется реконструкция существующего 

объекта капитального строительства на участке 190 м: гидротехнического сооруже-
ния в виде полуоткосного/откосного берегоукрепления с креплением биг- бэгами. 
Временные конструкции строительного периода (см. том 958-2016-00-ГР-и1), возве-
дённые на данном участке, после частичного демонтажа входят в состав причала 
№3. 

Согласно требованиям технического задания при проектировании по возмож-
ности применен прокат, имеющийся в наличии у Заказчика: замковый фасонный 
профиль ОАО «Северсталь-Метиз» №2505/2506, анкерные тяги SAS 670/800 диам. 
75 мм. 

Причал №3. Участок 1 
Участок 1, длиной 30,25 м. Выполняется реконструкция существующего полу-

откосного берегоукрепления вдоль северной границы территории терминала. 
Временные конструкции строительного периода (открылок причала №2) по ли-
нии кордона входят в состав причала №3. Существующее верхнее строение дообо-
рудуется отбойными устройствами. Выполняется монтаж прикордонного рельсового 
пути по существующей балке. Восточная граница открылка причала №2 частично 
демонтируется. 

Тыловой подкрановый путь устраивается на отдельном свайном основании из 
труб диам. 1020х10. Ось тылового подкранового пути располагается на расстоянии 
13,7 м от линии кордона (колея кранового пути 10,5 м). По верху выполняется 
монолитная железобетонная подкрановая балка. Для сопряжения свай с ж.б. бал-
кой, в трубах устраивается ж.б. пробка высотой 1,5 м. Объединение свайного осно-
вания с балками осуществляется путем омоноличивания арматурных выпусков 
армокаркасов верхней части свай. Проектная отметка низа свай минус 25,000 м. 
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Причал №3. Участок 2  
Участок 2, длиной 159,75 м. Выполняется реконструкция откосного берего-

укрепления вдоль северной границы территории. 
Предварительно осуществляется разборка временных объектов строитель-

ного периода: берегоукрепления из габионов. 
Конструкция участка выполняется в виде заанкерованного больверка. Лицевая 

стенка выполняется из трубошпунта Ø1220х14 с замками 505/2506 ОАО «Север-
сталь-метиз». Отметка низа трубошпунтового ряда переменная, И зменение отме-
ток представлено в графической части тома ГР. В верхней части трубошпунта 
устраивается ж.б. пробка, обеспечивающая возможность монтажа распредпоясов. В 
качестве анкерной стенки на участке 35,84 м используется существующая верти-
кальная стенка полуоткосного временного берегоукрепления из трубошпунта 
Ø1220х14 (см. том 958-2016-00-ГР-и1). На участке 123,91 м анкерная стенка 
выполняется из труб Ø1020х10, погружаемых с шагом 1,92 м. Для сохранения 
геометрической неизменяемости полости труб анкерной стенки бетонируются в 
верхней части (бетон В15). Лицевая стенка анкеруется тягами SAS 670/800 75 мм 
с шагом 1,92 м. 

По верху лицевой стенки устраивается монолитный ж.б. оголовок с каналом 
инженерных сетей, верх оголовка на отметке 3,500 м. Объединение свайного осно-
вания с верхним строением осуществляется путем омоноличивания арматурных 
выпусков, привариваемых к верхней части лицевого трубошпунта. 

Причальное оборудование: 
 отбойные устройства ShibataFenderTeam SPC 1400 G1.2 или аналог; 
 спасательные посты фирмы Marinetek или аналог; 
 швартовные тумбы; 
 колесоотбойный брус. 
При проектировании учтены требования норм по учету различных условий 

строительства, наличию материалов и т.д., в соответствии с требованиями СП 
58.13330.2019, СП 287.1325800.2016. 

Подкрановые пути устраиваются на отдельном свайном основании из 
труб диам. 1020х10 в продолжение путей причала №2. Колея кранового пути 10,5 м. 
По верху выполняется монолитная железобетонная подкрановая балка. Для сопря-
жения свай с ж.б. балкой, в трубах устраивается ж.б. пробка высотой 1,5 м. Объеди-
нение свайного основания с балками осуществляется путем омоноличивания 
арматурных выпусков армокаркасов верхней части свай. Проектная отметка низа 
свай минус 30,000 м. 

В соответствии с требованиями СП 24.13330.2021 в ходе СМР принятая 
отметка низа свай подтверждается контрольными испытаниями. 

 Участок 2 причала №3 расположен в зоне с тяжелыми геологическими усло-
виями с точки зрения производства работ, в основании залегают плотные сугли-
нистые грунты большой мощности. При погружении элементов свайного основания в 
плотные грунты основания проектом предусматривается разбуривание грунта через 
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полость труб для обеспечения достижения трубошпунтом, сваями подкрановых 
путей и сваями анкерного ряда проектных отметок. При наличии технической воз-
можности допускается иной способ погружения элементов свайного основания до 
проектных отметок по согласованию с проектной организацией. 

Пазуха  причала  досыпается  песком  до  проектных  отметок,  сверху 
устраивается покрытие территории. 

На участке примыкания конструкции причала №3 к уголковой стенке участка 
сопряжения с терминалом ООО «БТУ» (см. том 958-2016-00-ГР-и1) устраивает-
ся временное крепление основания стенки габионными конструкциями. Решения по 
креплению уточняются с учетом перспективного развития терминала ООО «БТУ» и с 
учетом фактически сформированного откоса дноуглубления. 

7.6.2.2 Антикоррозионная защита 
В проекте принята система антикоррозионного покрытия для трубошпунта 

фирмы «International». Требуемый срок службы  данной системы более 15 лет, со-
гласно ISO 12944.  

Окраска лицевой стенки осуществляется только со стороны акватории. Требо-
вания к выполнению работ по окрасочным работам и к подготовке поверхности под 
окраску приведены в томе шифр 1692-2021-00-ГР, п.3 «Антикоррозийная защита», 
описание продукции в Приложении В 

Окраске подлежат все закладные детали, выступающие из бетона, а также 
стремянки и остальные необетонированные детали (кроме несъемной опалубки НО). 

Защита элементов анкерной системы - перед монтажом  выполняется окраска 
распределительного пояса по анкерной стенке и анкерных тяг. В качестве покрытия 
принимается винилово-эпоксидная эмаль ВИНИКОР-62 марка  Б. 

Антикоррозийная защита распредпояса – Interzone 954, антикоррозийная  
зашита тяг – изолап-гидро 

Колесоотбойный брус и швартовные тумбы подлежат окраске в сигнальные 
цвета в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности тру-
да. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». 

Возможна замена производителей антикоррозионных покрытий на усмотрение 
Заказчика с согласованием с ООО «Морстройтехнология». Гарантированный срок 
службы покрытий не ниже принятых в настоящей документации. 

7.6.2.3 Операционная акватория причала № 3 
Проектная отметка дна у причала – минус 16,00 м Б.С. 
Для создания акватории ТМУ предусматривается выполнение дноуглубитель-

ных работ. 
Наличие достаточных глубин на операционной акватории причала будет обес-

печено за счет проведения дноуглубительных работ, что даст возможность безопас-
ного маневрирования и подхода судов к причалу. 
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Площадь акватории, создаваемая дноуглублением, 22,90 тыс. м2. 
Ширина операционной акватории принята по заданию и является продолже-

нием причала № 2 – 150 м. 
Созданная операционная является объектом федеральной собственности. 

7.7 Транспортная схема поставки материалов, изделий 
и конструкций 

В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области имеются поставщики строи-
тельных материалов, полуфабрикатов и конструкций для строительства объектов 
терминала. 

Фирмы-поставщики строительных материалов и конструкций, расположенные 
в Санкт-Петербурге, приведены на Рис. 2.1. 

Планируется, что вопросы приобретения и транспортного обеспечения постав-
ки строительных материалов, изделий и конструкций будут решаться подрядной 
строительной организацией, исходя из экономических соображений. 

Транспортировку строительных материалов и конструкций возможно осущест-
влять при ведении работ пионерным способом с берега – по существующим до-
рогам, далее по проектируемой подъездной автодороге и внутриплощадочным 
проездам. 

Материал для антикоррозионной защиты (Interzone 954 и изолэп-гидро), 
описание продукции и Сертификаты приведены в Приложении В арх. № 16044.  

Согласованная Заказчиком транспортная схема поставки материалов (камня, 
щебня и песка), изделий и конструкций приведена в Приложении Л. 

7.8 Потребность в основных строительных машинах и 
механизмах 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах с распределе-
нием по годам строительства рассчитана на соответствующие объемы работ и при-
ведена в Приложении И. 
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8 Перечень видов строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством 
последующих конструкций 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по 
форме, приведенной в приложении Б, СП 48.13330.2019. Акт освидетельствования 
скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный само-
стоятельным подразделением исполнителей. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда по-
следующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непо-
средственно перед производством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освиде-
тельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в про-
цессе строительства (с участием представителя проектной организации или автор-
ского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по 
форме, приведенной в приложении В, СП 48.13330.2019. 

1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительст-
ва и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных 
сетей. 

2. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов. 
3. Акт геодезической разбивки осей зданий и сооружений. 
4. Акт обследования акватории 
5. Акт на устройство монолитных железобетонных конструкций. 
6. Акт на монтаж всех железобетонных и металлических элементов (в том 

числе: всех железобетонных конструкций). 
7. Акт осмотра свай до погружения.  
8. Акт приемки свайного основания.  
9. Акт на устройство монолитных железобетонных конструкций, выполняе-

мых в зимнее время.  
10. Акт освидетельствования опалубки и армирования перед бетонированием. 
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Перечень основных видов работ принимается по  актам освидетельствования 
скрытых работ и  актам освидетельствования ответственных конструкций: 

При строительстве свайного основания 
 изготовление трубошпунта; 
 изготовление дренажных трубошпунтин; 
 изготовление свай; 
 выполнение антикоррозионной защиты; 
 погружение  лицевой стенки из трубошпунта; 
 погружение  свай  анкерного ряда; 
 разбуривание плотных грунтов при погружении лицевой стенки и анкерного 

ряда; 
 засыпка полости  трубошпунтин  и свай  песчаным грунтом; 
 засыпка пазухи причала с указанием коэффициента уплотнения. 

 
При  монтаже анкерной системы 
 изготовление и монтаж  распредпоясов лицевой и анкерной стенок; 
 монтаж анкерных  тяг; 
 бетонирование верхней пробки трубошпунта; 
 выполнение антикоррозионной защиты анкерных  тяг и распредпоясов. 

 
При возведении верхнего строения  
 выполнение антикоррозионной защиты; 
 армирование секций верхнего строения; 
 бетонирование секций верхнего строения; 
 засыпка пазухи причала с указанием коэффициента уплотнения; 
 монтаж оборудования. 

 
При укладке крановых путей 
 изготовление свай; 
 изготовление армокаркасов; 
 погружение свай; 
 засыпка свай песчаным грунтом; 
 бетонирование верхней пробки свай; 
 армирование и бетонирование балок Б; 
 монтаж рельсового пути. 

 
Конкретные виды работ, подлежащие освидетельствованию, уточняются при 

производстве работ генподрядной строительной организацией и согласовываются с 
разработчиками проектной документации в порядке авторского надзора. 
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Планируется, что все конструкции, поступающие непосредственно на строи-
тельную площадку, имеют сопроводительные документы, подтверждающие их каче-
ство. Входным контролем проверяют соответствие показателей качества получае-
мых конструкций требованиям стандартов, технических условий или технических 
свидетельств на них, указанных в проектной документации или договоре подряда. 

В перечень отдельных ответственных конструкций, подлежащих освидетель-
ствованию с составлением акта освидетельствования, включаются все конструкции, 
обеспечивающие прочность и устойчивость здания или сооружения. 

В соответствии с положениями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации», п.4.3 «Общие данные по рабочим чертежам», 
п. 4.3.5, абзац 6 «В общих указаниях приводят:….перечень видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необ-
ходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ и участков се-
тей инженерного обеспечения».  

В соответствии с данным документом уточненный перечень ответственных 
конструкций приводиться в рабочей документации. 

Конкретные виды конструкций, подлежащие освидетельствованию, уточняют-
ся при производстве работ генподрядной строительной организацией и согласовы-
ваются с разработчиками проектной документации в порядке авторского надзора. 
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9 Технологическая последовательность работ 

9.1 Подготовка к строительству 
Подготовка к строительству выполняется в соответствии п. 5 

СП 48.13330.2019. Состав работ: 
 проведено закрепление в натуре границ строительной площадки и выпол-

нено ее временное ограждение, исключающее попадание посторонних лю-
дей на строительную площадку; 

 произведена мобилизация и перебазирование подрядчика, включая персо-
нал, строительные машины, передвижные механизированные установки, 
специализированное строительное оборудование, суда дноуглубительного 
флота; 

 создана временная строительная база, действующая до конца строитель-
ства объекта: организовано складское хозяйство, подсобное производство, 
стенды и полигоны для укрупнительной сборки конструкций, площадки для 
стоянки строительной техники, а также установлены временные мобиль-
ные служебно-бытовые здания; 

 выполнены работы по устройству подъездов к строительной базе и от 
строительной базы к месту производства работ; 

 размещены заказы и заключены договора на изготовление конструкций и 
поставку строительных материалов и конструкций; 

 согласованы и организованы источники получения энергоресурсов для 
нужд строительства; 

 разработана рабочая документация и проекты производства работ; 
 определено и согласовано местоположение подводного отвала грунта при 

выполнении дноуглубительных работ; 
 произведены работы по уборке с акватории и береговой строительной пло-

щадки предметов и валунов, мешающих производству гидротехнических и 
общестроительных работ; 

 разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда. 

9.2 Основной период строительства 
Расположение объектов, подлежащих строительству, приведено в Приложе-

нии Е.  

9.2.1 Геодезическое обеспечение строительства 
При построении геодезической разбивочной основы необходимо руководство-

ваться п. 5.18 и п. 5.19 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительст-
ва. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» Приказ 
Минстроя России от 30.12.2020 N 909/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 
47.13330.2016.  
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Порядок создания геодезической основы и требования к точности ее построе-
ния регламентируются в СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительст-
ве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84». 

Внешнюю разбивочную сеть площадки (здания, сооружения) следует созда-
вать в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные 
(главные) разбивочные оси, а также углы площадки (здания, сооружения), образо-
ванные пересечением основных разбивочных осей. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строитель-
ства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных ра-
бот передать поэтапно Подрядчику техническую документацию на нее и закреплен-
ные на площадке строительства пункты основы. 

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует 
оформлять актом (согласно приложению Д СП 126.13330.2017). 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства 
должны находиться под наблюдением на предмет сохранности и устойчивости и 
проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний 
периоды). 

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель дол-
жен проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооруже-
ния) путем повторных измерений элементов сети. 

Разбивочные оси, монтажные (ориентирные) риски следует наносить от зна-
ков внешней или внутренней разбивочных сетей здания (сооружения). Количество 
разбивочных осей, монтажных рисок, маяков, места их расположения, способ за-
крепления следует указывать в проекте производства работ или в проекте производ-
ства геодезических работ. 

Исполнительную съемку подземных коммуникаций следует выполнять до за-
сыпки траншеи. 

Исполнительная съемка должна быть выполнена по следующим основным 
параметрам – плановое и высотное положение подземных сетей по колодцам и ка-
мерам, а надземных по углам поворота в плане и точкам перелома профиля, с 
отметками и габаритами на пересечении их с другими сетями, автодорогами, и дру-
гими сооружениями. 

9.2.2 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 
До начала работ по покрытию причала выполнить работы по организации 

рельефа вертикальной планировкой, предусмотренного на чертеже 1692-2021-00-
ПЗУ1 лист 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Проектный рельеф площадки строительства выполняется с помощью попе-
речной разуклонки причала №3 с отметок 3,50 м в сторону ливневого лотка с чу-
гунными водоприёмными решетками на отметке 3,45 м.  
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При этом выполняется вертикальная планировка территории с выходом на 
проектные отметки и обследование акватории на наличие предметов, мешающих 
выполнению гидротехнических и дноуглубительных работ.  

Инженерная подготовка территории 
Инженерная подготовка территории не требуется, конструкция покрытия 

устраивается на спланированной и уплотненной поверхности гидротехнических 
сооружений на отметке 2,50 м БСВ-77. 

9.3 Земляные работы 
Земляные работы при строительстве объектов следует выполнять, руковод-

ствуясь положениями СП 45.13330.2017, СП 12-136-2002, СП 49.13330.2017. 
Проектом организации строительства планируется вести разработку траншеи 

в районе устройства лицевой стенки и анкерной стенки, в основном, открытым 
способом с «оптимальных» отметок поверхности земли: 

 от отметок планировки – в случае, если отметки планировки («красные» от-
метки) ниже существующих «черных»; 

 от существующей поверхности – в случае, если «красные» отметки выше 
«черных». 

Разработку грунта допускается вести после выполнения мероприятий по безо-
пасному ведению работ, которые должны быть конкретизированы в проекте произ-
водства работ, разрабатываемом строительной организацией. 

Ширина траншеи принимается с учетом технологии производства земляных 
работ. Крутизна откосов – с учетом глубины траншеи, характеристик грунтов и 
технологии производства работ. 

Параметры и крутизна откосов траншей принимаются в соответствии с СП 
45.13330.2017 и с Приказом Минтруда и Соцзащиты от 11.12.2020 г. №883 «Об 
утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».  

Разработка траншей выполняется экскаваторами с ковшом вместимостью до 
0,65 м3. 

При наличии свободной площадки грунт в объемах обратных засыпок уклады-
вается на бровку траншей на расстояние не менее 0,5 м от бровки.  

При появлении воды в траншее производить ее открытый водоотлив агре-
гатом типа АВ-701. 

На период проведения геологических изысканий (ноябрь-декабрь 2016 г.) 
уровни грунтовых вод зафиксированы на абсолютных отметках от 0,4 до 3,0 м БСВ, 
на глубинах 0,7-2,8 от дневной поверхности. Согласно СП 11-105-97 часть II пло-
щадка будущего строительства относиться к категории подтопляемых (грунтовые 
воды расположены ближе 3,0 м к планировочной отметке). 
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Безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполне-
ния требований по охране труда, содержащихся в организационно-технологической 
документации на производство работ: 

1) определение безопасной крутизны не закрепленных откосов котлованов, 
траншей (далее -  выемка), с учетом нагрузки и грунта; 

2) определение типов и конструкций крепления стенок котлованов и траншей, 
мест и технологии их установки, а также места установки лестниц для 
спуска и подъема людей: 

3) выбор типа машин, применяемых для разработки грунта, и мест их 
установки; 

4) дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 
откосов в связи с сезонными изменениями 

Виды крепления и мероприятия по водоотливу для конкретных условий долж-
ны уточняться при разработке ППР. 

Принятые методы производства работ следует выполнять с соблюдением: 
 действующих технических условий, технических норм и инструкций по вы-

полнению работ; 
 требований техники безопасности согласно СНиП 12-03-01 Часть 1 «Безо-

пасность труда в строительстве» и Производство работ и СП 12-136-2002 
«Безопасность труда в строительстве»; 

 решений по охране труда и промышленной безопасности, приведенных в 
проектах организации строительства и проектах производства работ. 

Методы производства работ и их последовательность, а также способы креп-
ления стенок выемок и, соответственно, привлекаемые механизмы уточняются при 
разработке ППР после проведения соответствующих расчетов конструкции креп-
лений. 

Траншеи глубиной до 3 м планируется выполнять с откосами, опреде-
ленными для конкретного типа грунтов в соответствии с VII «Требования 
охраны труда при производстве земляных работ, Правила по охране труда при 
строительстве, реконструкции и ремонте, приказ Минтруда и Соцзащиты РФ 
от 11.12.2020 г.  

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным 
лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления 
стенок выемки (при необходимости).  

При производстве земляных работ грунты, слагающие разрез участка, в соот-
ветствии с ГЭСН-81-02-01-2020 «Государственные элементные сметные нормы на 
строительные и специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы», 
классифицируются согласно Табл. 1.18 «Нормативные и расчетные показатели 
физико-механических свойств грунтов». 
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9.4 Производство монтажных и погрузо-разгрузочных 
работ стреловыми кранами 

Схемы строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных 
приспособлений должны быть приведены в технологических схемах при разработке 
ППР. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно 
производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопас-
ное производство работ кранами. 

Установка грузоподъемных машин, организация и выполнение строительно-
монтажных работ с их применением осуществляются в соответствии со специально 
разработанным для этих целей проектом производства работ грузоподъемными кра-
нами (ППРк). Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением 
требований Приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Пра-
вил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». 

Место производства работ по перемещению грузов кранами должно быть 
освещено в соответствии с проектом производства работ. 

Площадки складирования должны соответствовать следующим требованиям: 
 иметь удобные подъездные пути, проезды и места для прохода людей; 
 обеспечивать быстрое и безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных 

и складских операций в любое время суток; 
 площадки складирования должны быть спланированы и утрамбованы; 
 на площадках следует предусматривать уклоны не более 2º для отвода 

атмосферных и грунтовых вод. 
Склады должны также отвечать требованиям сохранности складируемых де-

талей и материалов, пожарной безопасности и охраны труда. 
Разгрузка конструкций с железнодорожных платформ должна осуществляться 

на специально подготовленных площадках в соответствии с проектом производства 
погрузочно-разгрузочных работ.  

Складировать конструкции в зоне монтажа необходимо на заранее подготов-
ленной площадке, соблюдая последующую очередность подачи их в монтаж. 

При хранении на открытом воздухе конструкции не должны соприкасаться с 
грунтом и на них не должна застаиваться вода. 

9.5 Строительство гидротехнических сооружений 
(ГТС) 

9.5.1 Общие данные 
Сваи подлежат испытанию статической нагрузкой. Программа испытаний, 

включающая контрольные нагрузки и контролируемые параметры, разрабатывается 
отдельно специализированной организацией по отдельному договору. Результаты 
испытаний направить в проектную организацию для дальнейших указаний. 
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Все строительные работы необходимо вести с учетом фактического состояния 
существующих конструкций. 

В течение всего периода работ необходимо производить наблюдения за со-
стоянием существующих и возводимых конструкций.  

В случае обнаружения осадок или изменения положения конструкций в плане, 
работы должны быть приостановлены. С участием проектной организации выяснены 
причины деформации сооружения и приняты меры для ее предотвращения в даль-
нейшем. 

Во время работы вести мониторинг в соответствии с СНиП 33-01-2003 (СП 
58.13330.2012), а также следовать требованиями проектной документации. 

Обо всех отступлениях от проектных решений незамедлительно сообщать в 
проектную организацию.  

Ведомости основных строительных машин и механизмов приведены в Прило-
жении И. 

Планы и разрезы по ГТС см. Приложение К. 
Требования к стальным конструкциям, к бетонным и железобетонным кон-

струкциям (в том числе бетонирование полости свай), грунтовым и каменным мате-
риалам и причальному оборудованию приведены в арх. №16044 п. 6 тома 6.8 Гидро-
технические сооружения. 

Требования к антикоррозийному и защитному покрытию конструкций приве-
дены в арх. №16044 п. 6 тома 6.8 Гидротехнические сооружения. 

Доставка материалов и конструкций к месту производства работ предусмат-
ривается с берега – бортовыми автомашинами, полуприцепами 12 т и тягачи 
седельные 15 т самосвалами.  

До погружения шпунта и свай из труб на акватории производится водолазное 
обследование акватории, выемка обнаруженных посторонних предметов с привле-
чением плавкрана с погрузкой на баржи, буксировка барж с грузом к берегу на рас-
стояние до 1 км, перегрузкой на автотранспорт и транспортировка для размещения 
на полигон. Состав механизмов: несамоходный плавкран 5 т, несамоходные баржи 
250 т, буксиры дизельные мощностью 294 кВт (400 л.с.) и мощностью 552 кВт 
(750 л.с.). 

Акт № 1423 обследования территории на наличие ВОП приведен в Прило-
жении Н. ВОП не обнаружено. 

Водолазное обследование дна предусматривается с привлечением водолаз-
ной станции на самоходном боте 150 л.с., способ уточняется в ППР. 

Для исключения отклонения свай от проектных отметок при их погружении 
необходимо применять жесткие направляющие и кондукторы. В ПОС принимается 
12-ти кратная оборачиваемость для инвентарных металлоконструкций, 5-ти кратная 
оборачиваемость для неинвентарных металлоконструкций и железобетонных до-
рожных плит, 7-ми кратная оборачиваемость для шпунта. 
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Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, подлежат обмазке 
битумом в два слоя. На все железобетонные секции наносится защитное покрытие. 
На металлические элементы наносится антикоррозийное покрытие. 

Расход материалов при нанесении защитного покрытия уточняется в зависи-
мости от выбранного типа покрытия и регламента его нанесения. 

9.5.2 Причал №3  

9.5.2.1 Производство работ 
При строительстве и приемке сооружений в эксплуатацию необходимо руко-

водствоваться требованиями: 
 СП 11-110-99, СП 48.13330.2019, СП 45.13330.2017, СП 104-34-96, СП 

70.13330.2012, ВСН 34-91, ч. 1., СНиП 3.07.02-87, ВСН 506-88, РД 11-
05.2007; 

 настоящего проекта; 
 проекта производства работ. 
До начала основных работ производится вынос разбивочных осей в натуру 

(см. раздел «ГП»). 
Строительство причала производится пионерно с применением береговых 

строительных машин и механизмов. 
Часть 2 причала №3 расположена в зоне с тяжелыми геологическими усло-

виями с точки зрения производства работ, в основании залегают плотные глинистые 
грунты большой мощности. 

Свайное основание 
При погружении элементов свайного основания в плотные грунты основания 

проектом предусматривается разбуривание грунта через полость труб для обес-
печения достижения трубошпунтом проектных отметок. При наличии технической 
возможности допускается иной способ погружения элементов свайного основания до 
проектных отметок по согласованию с проектной организацией 

Предельные отклонения в плане трубошпунта лицевой стенки и свай анкер-
ного ряда на уровне проектной отметки верха должны быть не более ±15 см. 

Поперечные стыки трубошпунта, при погружении, располагать в разбежку. 
Расстояние между стыками соседних элементов после забивки должно быть не 
менее 2 м. 

Анкерная стенка 
Перед началом производства работ по погружению свай С6 необходимо вы-

полнение детального обследования существующих конструкций открылка причала 
№2 с целью определения фактического положения элементов свайного основания. 
Необходимо выяснить фактическое положение существующих анкерных тяг, а сваи 
погрузить между существующими тягами. 
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Для определения положения существующих анкерных тяг выполнить разра-
ботку смотровой траншеи и установку меток (вешек). После определения факти-
ческого положения тяг и погружения свай выполнить обратную засыпку траншеи. 

Объем работ при разработке траншеи по анкерной стенке уточняется по факту 
после демонтажа временной конструкции берегоукрепления из габионов. 

Отклонение оси анкерных тяг от проектного угла к направлению лицевой и 
анкерной стенки не более ±0,5 град. 

В соответствии с ВСН 34-91 ч. 1 провисание тяги не допускается. 
Провисающую часть тяги уложить на специально устраиваемые поддержи-

вающие конструкции (разрабатываются и учитываются в ППР). 
Верхнее строение 
Геодезические работы при возведении железобетонного верхнего строения 

должны производиться с учетом исполнительной документации, отражающей со-
стояние свайного основания ко времени начала работ по верхнему строению. 

Перед бетонированием секции С31 выполнить частичную срезку существую-
щей ФТШ2 (в том числе швеллерной рамы в полости сваи). Отметку срезки уточнить 
по месту. Обеспечить выполнение подготовки под бетонирование. Из полости трубо-
шпунта ФТШ1 извлечь песок и приварить арматурные выпуски (см. лист 6).  

При выборе состава бетонной смеси и назначении требований к ней (выпол-
няется подрядной организацией) учесть густоту армирования элементов. В резуль-
тате работ необходимо обеспечить проектные характеристики бетона и сплошность 
сечений. 

При засыпке пазух грунтом с помощью землеройных машин или кранов необ-
ходимо следить, чтобы не были повреждены анкерные тяги и их антикоррозийная 
изоляция. Наличие в отсыпаемом грунте камней, крупных глыб и валунов не допус-
кается. 

В процессе строительства обеспечить сохранность возводимого сооружения в 
период штормовых и ледовых воздействий (учесть в ППР). 

Во время работы вести мониторинг в соответствии с СНиП 33-01-2003 (СП 
58.13330.2012 и СП 58.13330.2019) и требованиями проектной документации; 

Обо всех отступлениях от проектных решений незамедлительно сообщать в 
проектную организацию. 

До производства ДНУР предусмотреть защиту дренажных трубок от попада-
ния грунта – заглушить со стороны акватории. После выполнения ДНУР демонти-
ровать заглушки. 

Наличие в отсыпаемом грунте камней, крупных глыб и валунов не допус-
кается. 

Отсыпки песка вести в надводной части с послойным уплотнением до коэф-
фициента уплотнения 0,95 согласно таблице М.2 справочного приложения «М» 
СП 45.13330.2017 
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Подкрановые пути 
Подкрановые пути устраиваются на железобетонной балке таврового сечения, 

располагающейся на свайном основании. 
При погружении элементов свайного основания в плотные грунты основания 

проектом предусматривается разбуривание грунта через полость труб для обеспе-
чения достижения сваями проектных отметок. Погружение с разбуриванием выпол-
няется до отметки минус 29,000 м. 

Предельные отклонения свай С6, С7 на уровне проектной отметки верха 
должны быть не более ±150 мм. 

Перед началом работ по погружению свай С6 требуется уточнить методом 
шурфовки фактическое положение анкерной тяги, а сваи погрузить между сущест-
вующими анкерными тягами. 

Для определения положения существующих анкерных тяг выполнить разра-
ботку смотровой траншеи и установку меток (вешек). После определения факти-
ческого положения тяг и погружения свай выполнить обратную засыпку траншеи. 

Обратную засыпку песка в траншею вести с уплотнением до коэффициента 
уплотнения 0,95 согласно табл. М.2 справочного приложения «М» СП 45.13330.2017. 

При выборе состава бетонной смеси и назначении требований к ней (выпол-
няется подрядной организацией) учесть густоту армирования элементов. В резуль-
тате работ необходимо обеспечить проектные характеристики бетона и сплошность 
сечений. 

При выставлении анкерных болтов АБ1, АБ2 крепления рельса руководство-
ваться требованиями ГОСТ Р51248-99 в части точности их установки (предельная 
величина отклонения при устройстве колеи рельсового пути ±10 мм). Проектную 
отметку рельса обеспечить точным выставлением по нивелиру пластины на анкер-
ных болтах АБ1 перед бетонированием. На существующих балках секций С29, С30 и 
балке Б5 причала №2 проектную отметку рельса обеспечить подливкой безуса-
дочной смеси. 

Наблюдения и мониторинг 
В течение всего периода работ необходимо производить наблюдения за со-

стоянием возводимых сооружений. В случае обнаружения осадок или изменения 
положения конструкций в плане работы должны быть приостановлены. С участием 
проектной организации выяснены причины деформации сооружения и приняты меры 
для ее предотвращения в дальнейшем. 

В процессе строительства обеспечить сохранность возводимого сооружения.   
Во время работы вести мониторинг в соответствии с СНиП 33-01-2003 (СП 

58.13330.2012 и СП 58.13330.2019) и требованиями проектной  документации. 
Обо всех отступлениях от проектных решений незамедлительно сообщать в 

проектную организацию. 
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9.5.2.2 Состав и последовательность работ 
Последовательность выполнения работ по свайному основанию участка 2: 
 разработка траншеи в районе устройства лицевой стенки до отметки -

2,8000 м; 
 погружение трубошпунта в лицевую стенку (труба Ø1220х14 ГОСТ 10704-91, 

класс прочности не ниже 375), и дренажного шпунта длиной 27,9 м и 25,9 м – 
дренажного шпунта;  

 выемка грунта до слоя ИГЭ 4в; 
 разбуривание грунта через полость трубошпунта с выемкой грунта; 
 срезка трубошпунта до проектных отметок; 

механизмы: гусеничный кран г/п 25 т и 63 т, вибропогружатель, установки 
роторного бурения типа WIRTH PBA 612. Грунт, извлекаемый из труб, 
экскаватором 0,65 м3 погружается на автосамосвалы и отвозится на склад, 
расположенный на расстояние 1 км; 

 засыпка полости трубошпунта песком до отм. минус 2,500 м.; 
 УЗК сварных соединений; 
 разработка траншеи в районе устройства анкерной стенки до отметки 

+0,350 м; 
 погружение трубошпунта L= 9,6м в анкерную стенку (труба Ø1020х10 ГОСТ 

10704-91); 
 выемка грунта до слоя ИГЭ 4в; 
 разбуривание грунта через полость трубошпунта с выемкой грунта; 
 засыпка полости трубошпунта песком до отм минус 2,500 м; 
 отсыпка щебня в дренажную призму с разравниванием откосов и укладкой 

геотекстиля; 
механизмы: гусеничный кран г/п 25 т и 63 т, вибропогружатель, установки 
роторного бурения типа WIRTH PBA 612. Грунт, извлекаемый из труб, 
экскаватором 0,65 м3 погружается на автосамосвалы и отвозится на склад, 
расположенный на расстоянии 1 км. 

 
Последовательность выполнения работ по анкерной системе участка 2: 
 демонтаж временных конструкций строительного периода, в том числе де-

монтаж габионов крепления откосов, стального оголовка по существую-
щему шпунту и текстиля, а также разборка камня 50-100 кг, щебеночного 
основания под габионы; 

 устройство заполнения существующего трубошпунта ТШ2 анкерного ряда. 
Состав работ: выемка песка из полости существующего трубошпунта до 
отметки +0,500, укладка гидроизоляционного материала, монтаж заклад-
ных деталей, бетонирование полости трубошпунта; выемка песчаного грун-
та за существующим трубошпунтом ТШ2 по оси  А/1, демонтаж сущест-
вующего распредпояса с элементами крепления, срезка существующей 
стенки из трубы диам.1067 мм, монтаж распредбалки, стальных и поддер-
живающих элементов конструкции; 
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 устройство заполнения свай С5 анкерного ряда. Состав работ: - засыпка 
полости свай песком до отметки +0,500, укладка гидроизоляционного мате-
риала, бетонирование полости  трубошпунта, установка закладных деталей 
(труба  140х8 ГОСТ 8732-78 С345 ГОСТ 27772-2015); 

 Изготовление и монтаж распредпояса анкерной стенки РП11. Состав ра-
бот: монтаж распредпояса, стальных и поддерживающих элементов конст-
рукции; 

 бетонирование трубошпунта ТШ и ДТШ. Состав работ: срезка трубошпунта, 
укладка гидроизоляционного материала, установка арматуры, бетониро-
вание полости свай, установка закладных деиалей; 

 монтаж распределительного пояса лицевой стенки РП9. Состав работ: 
монтаж распребалки и стальных элементов конструкции; 

 монтаж анкерной системы. Состав работ: антикоррозийное покрытие анкер-
ных тяг эмалью, покрытие  липкими синтетическими лентами, выемка грун-
та под устройство анкерных тяг до отм. +0,350, монтаж анкерных тяг А4; 

Последовательность выполнения работ по верхнему строению участка 2: 
 подготовка основания под бетонирование. Состав работ – укладка щебня, 

устройство бетонной подготовки, укладка гидроизоляционного материала; 
 бетонирование секции С31. Состав работ – частичная срезка трубошпунта 

ФТШ1, ФТШ2,РБ9 в границах устройства верхнего строения, выемка грунта 
из шпунта ФТШ1, ФТШ2, монтаж арматуры и закладных деталей, монтаж 
опалубки, укладка бетона, устройство деформационных марок; 

 бетонирование секций С32-С38. Состав работ - монтаж арматуры и заклад-
ных деталей, монтаж опалубки, укладка бетона, устройство деформацион-
ных марок; 

 Привлекаемые механизмы – компрессоры передвижные производитель-
ностью до 5 м3/мин, краны на автомобильном ходу, кран на гусеничном 
ходу г/п 25 т, вибратор глубинный, аппарат для газовой сварки и резки, 
агрегаты сварочные передвижные 250-400 А с дизельным двигателем; 

 шлифование бетонной поверхности до категории АЗ; 
 обмазка битумом поверхностей бетона, соприкасающихся с грунтом в два 

слоя; 
 нанесение на железобетонные поверхности секций С защитного покрытия; 
 Привлекаемые механизмы – компрессоры передвижные производитель-

ностью до 5 м3/мин, машины мозаично-шлифовальные;  
 устройство деформационных швов; 
 устройство разуклонки дна канала гидробетоном наливным-2; 
 монтаж сборных железобетонных плит с привлечением автокрана г/п 25 т; 
 монтаж оборудования причала – швартовных тумб, колесоотбойного бруса, 

стремянки и спасательного поста; 
 разбуривание отверстий для шпилек, установка шпилек в разбуренные 

отверстия, монтаж отбойных устройств. Работы выполняются с суши; 
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 Привлекаемые механизмы для монтажа причального оборудования – авто-
кран г/п 10 т и плавкран г/п 16 т; 

 антикоррозийное покрытие металлических элементов и окраска колесо-
отбойного бруса и тумб; 

 засыпка территории песком (c послойным уплотнением К=0,95) до отм. 
+2,500. Механизмы: автогрейдеры 135 л.с., катки пневмоколесные 30 т. 

 
Последовательность выполнения работ при укладке подкранового пути: 
 разработка траншеи до отм. +0,750 с обратной засыпкой; 
 демонтаж анкерной тяги А3; 
 погружение свай С6 и С 7 под устройство подкрановой балки с выемкой 

грунта до слоя ИГЭ 4а, разбуриванием грунта через полость свай и 
выемкой грунта; 

 срезка свай до проектных отметок; 
 статическое испытание свай вдавливающей нагрузкой. Выполняется по 

программе испытаний; 
 выемка грунта из полости свай до отметки +0,3000 ( в том числе из полости 

существующего трубошпунта по оси 8 до отм. +0,7000; 
 засыпка полости свай песком; 
 устройство верхней бетонной пробки. Состав работ: монтаж армокаркаса 

АК1, укладка гидроизоляционного материала, бетонирование полости свай; 
Механизмы: гусеничный кран г/п 25 т и 63 т, вибропогружатель, установки 
роторного бурения типа WIRTH PBA 612. Грунт, извлекаемый из труб, 
экскаватором 0,65 м3 погружается на автосамосвалы и отвозится на склад, 
расположенный на расстояние 1 км 

 бетонирование подкрановых балок. Состав работ: устройство щебеночной 
подготовки под бетонирование с изоляцией и укладкой бетонной 
подготовки; 

 монтаж арматуры и бетонирование подкрановой балки; 
 устройство деформационных швов; 

Привлекаемые механизмы: погрузчики одноковшовые пневмоколесные 3 т, 
компрессоры типа ЗИФ-ПВ-6/0,76, трамбовки пневматические; вибратор 
глубинный, гусеничные краны г/п 25 т с бункером, агрегаты сварочные 
передвижные 250-400 А; 

 обмазка битумом в 2 слоя; 
 устройство рельсового пути 9, в т.ч. на существующих балках секций С29, 

С30 и балке Б5). Состав работ: разборка существующего бетона, разбу-
ривание отверстий в существующей балке секции С30 для монтажа ГС3, 
разбуривание отверстий под анкерные болты АБ2, установка анкерных 
болтов АБ2 в разбуренные отверстия, подливка безусадочной смесью, 
монтаж рельса; 
Привлекаемые механизмы – компрессоры передвижные производитель-
ностью до 5 м3/мин, установки для сверления отверстий в железобетоне, 
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кран на гусеничном ходу г/п 25 т, аппарат для газовой сварки и резки, агре-
гаты сварочные передвижные 250-400 А с дизельным двигателем; 

 монтаж оборудования пути СПМ – крановые упоры, штормовые захваты, 
подливка безусадочной смесью. 

 
Последовательность выполнения работ при устройстве покрытия территории 
причала 
Конструкция покрытия над гидротехническими сооружениями Причала №3 

принята на основании расчета Стабарм и состоит из асфальтобетона общей тол-
щиной 12 см, из щебня М800 фр.40-80 мм с расклинкой мелким щебнем общей тол-
щиной 35 см, георешеток и подстилающего слоя из песка по уплотненному грунту 
основания до Ку=0,95. 

Последовательность выполнения работ: 
 уплотнение песчаного основания (грунт) до К=0,95 на глубину не менее 

0,5 м; 
 укладка георешетки с нахлестом 30 см; 
 устройство щебеночного основания толщиной 0,20 м; 
 укладка георешетки с нахлестом 30 см; 
 устройство щебеночного основания толщиной 0,15 м; 
 укладка плотного асфальтобетона тип Б марка II ГОСТ 9128-2013 

толщиной 0,07 м; 
 укладка плотного асфальтобетона тип Б марка IГОСТ 9128-2013 толщиной 

0,05 м; 
 установка бортовых камней на бетонном основании; 
 устройство бетонной обоймы с установкой и снятием опалубки 
 устройство водоотводного лотка 

Привлекаемые механизмы: краны на автомобильном ходу г/п 16 т, авто-
мобили бортовые г/п 5 т, погрузчики г/п 5 т, вибротрамбовки бензиновые, 
компрессоры передвижные производительностью 5 м3/мин., цистерны при-
цепные емкостью 2,5 м3, бульдозеры мощностью 79 кВт, автогрейдеры 
среднего типа мощностью 99 кВт катки самоходные пневмоколесные, мас-
са 10, 12 14, 30 т, машины поливомоечные 6000 л, асфальтоукладчики гу-
сеничные, автогудронаторы 3,5 м3. 
 

Свайные работы 
Работы по устройству свайных фундаментов должны выполняться в соответ-

ствии с рабочими чертежами, проектом организации строительства, проектом произ-
водства работ, составленных с учетом местных условий и требований, СП 
70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.01.01-85), 3.07.02-87, СП 
45.13330.2017 (актуализированная редакция 3.02.01-87) и ВСН 34-91 ч. 1. 

Подготовительные работы: 
 детальная разбивка свайного основания; 
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 подводное обследование дна в районе погружения свайных элементов; 
 подготовка сваепогружающего и вспомогательного оборудования и обуст-

ройств для производства свайных работ; 
 приемка и подготовка свайных элементов. 
Стальные трубчатые свайные элементы, поступающие в готовом виде или 

изготавливаемые из стальных труб на строительной площадке, должны удовлет-
ворять действующим стандартам на стальные трубы и сварные швы. Сваи не 
должны иметь вмятин и трещин. Наибольшая допускаемая кривизна сваи не должна 
превышать 1:600 ее длины.  

Противокоррозийное покрытие свайных элементов, если оно предусматрива-
ется проектом, рекомендуется наносить на заводе, и только в исключительных слу-
чаях, а также в зонах омоноличивания стыков - на строительной площадке с соблю-
дением указаний СП 45.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85). 

Выбор погружающего оборудования следует производить, руководствуясь 
принятым методом производства работ, указаниями рабочих чертежей, местными 
техническими и природными условиями и указаниями настоящего раздела. 

Для обеспечения необходимой точности погружения свайных элементов сле-
дует применять направляющие устройства, конструкция которых разрабатывается в 
ППР. 

Работы по погружению свайных элементов необходимо выполнять в соответ-
ствии со специально разработанными, или типовыми, привязанными к местным 
условиям, технологическими картами производства работ, указаниями рабочих чер-
тежей по производству работ с соблюдением требований техники безопасности на 
строительстве. 

В течение всего процесса погружения необходимо фиксировать ход погруже-
ния свайного элемента в грунт, т.е. количество ударов (для молотов одиночного 
действия и дизель-молотов) или время непрерывной работы агрегата (для молотов 
двойного действия, вибропогружателей и вибромолотов), затрачиваемое на каждый 
метр погружения свайного элемента. 

 
Вибропогружение свайных элементов 
Крепление вибропогружателя к свайным элементам должно быть жестким, 

соосным и обеспечивать установку и снятие его с погружаемого элемента в кратчай-
ший срок. Для свай и свай-оболочек следует применять преимущественно безбол-
товые самозакрепляющиеся наголовники. 

Для обеспечения плотного контакта головы свайного элемента с вибропогру-
жателем и во избежание ее нарушения затяжку гаек фланцево-болтового соедине-
ния нужно производить равномерно по всей окружности в несколько проходов накид-
ными ключами с длиной рычага не менее 1 м, после чего включить на 10-15 секунд 
вибропогружатель, и затем произвести окончательную затяжку гаек с постановкой 
контргаек. 
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Эксплуатацию вибропогружателей и вибромолотов, а также их текущее содер-
жание и ремонт следует осуществлять в соответствии с заводской инструкцией по 
эксплуатации вибропогружателей и «Указаниями по эксплуатации и ремонту вибро-
погружателей и вибромолотов в транспортном строительстве» Минтрансстроя. 

Нормальные условия погружения свайных элементов характеризуются ампли-
тудами их колебаний не менее 5-8 мм и скоростью погружения не менее 5 см/мин. 

Для обеспечения целостности свайного элемента в ходе его погружения необ-
ходимо следить за напряжением питающей сети, величинами тока, амплитуд коле-
баний и скорости погружения. 

В процессе вибропогружения свайных элементов необходимо вести Общий 
журнал работ (ОЖР) в соответствии с РД 11-05.2007, в котором дополнительно зано-
сят все существенные факты, наблюдаемые в период производства работ 

9.5.3 Акватория. Дноуглубительные работы 

9.5.3.1 Общие данные 
Существующие отметки на акватории ТМУ колеблются от минус 6,50 м до 

плюс 1,60 м. 

Площадь акватории, создаваемой дноуглублением составляет 22,90 тыс.м2. 
По расчётам объём дноуглубления составляет 346,90 тыс.м3, в том числе в 10-мет-
ровой зоне у причала – 21,2 тыс.м3. 

Координаты акватории приведены в Приложении Р. 
Расчет объемов дноуглубительных работ был произведен с учетом выполнен-

ного проекта Арх. № 7063 шифр 958-2016-00-ПЗУ2 «Терминал по перевалке мине-
ральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития». 

Выполнение дноуглубительных работ производится в соответствии с положе-
ниями СтО 14649425-0005-2019 «Стандарт организации ФГУП «Росморпорт» «Вы-
полнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним». 

Перед началом работ выполняется водолазное обследование акватории на 
наличие предметов, мешающих выполнению дноуглубительных работ. 

При производстве дноуглубительных работ грунты, слагающие разрез участка 
до отметки дноуглубления минус 16,0 м БСВ, в соответствии с приложением 44.7 
ГЭСН 81-02-44-2020 «Сметные нормы на строительные работы. Подводно-строи-
тельные (водолазные) работы», классифицируются согласно Приложению 44.7 (см. 
Табл. 1.20). 

Со дна акватории могут быть встречены предметы захламления в виде якор-
ных цепей, топляков, металлолома и пр., содержание которых и время на их извле-
чение фиксируется двусторонним актом. 

Объем дноуглубительных работ и группа грунта по трудности разработки зем-
снарядами, определенная в соответствии с Приложением 44-7 ГЭСН 81-02-44-2020, 
приведены в Табл. 9.1 и Табл. 9.2. 
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Табл. 9.1 - Объем дноуглубительных работ  
№ пп Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 Площадь водолазного и магнитометрического 
обследования дна  41,80  

 Грунт 2б песок средней крупности средней 
плотности тыс.м3 14,9 Геологический 

индекс mQIV 

 Грунт 3а суглинок ленточный тяжелый текучий тыс.м3 17,2 Геологический 
индекс lgQIIIb 

 Грунт 3а.1 суглинок ленточный легкий текучий тыс.м3 49,0 Геологический 
индекс lgQIII 

 Грунт 4б суглинок легкий тугопластичный тыс.м3 1,5 Геологический 
индекс f,lgQIII 

 Грунт 4в суглинок легкий полутвердый тыс.м3 172,0 Геологический 
индекс f,lgQIII 

 Грунт 4д песок мелкий плотный тыс.м3 55,9 Геологический 
индекс f,lgQIII 

Примечание: объем выемки грунта в 10-метровой зоне у причала составляет 24,1 тыс. м3. 
 

Табл. 9.2 - Группы грунтов при дноуглубительных работах и объемы работ 
по группам грунтов 
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Пески средней крупности 1; 1.1; 2б; 4е IIIс 2 2 2 2 1,6+14,9= 16,5 
Пески мелкие 1.2; 1.3 IIIм 2 2 2 2 0,00 

Пески пылеватые 2а; 4д IIIп 3 2 2 2 34,8+55,9= 
90,7 

Суглинки текучие 3а V 4 3 3 3 17,2 
Суглинки 
текучепластичные 3а1 V 4 3 3 3 49,0 

Супеси пластичные 3в; 4г IV 3 2 2 2 0,00 
Суглинки тугопластичные 4б V 4 3 3 3 1,5 
Суглинки полутвердые 4в V 4 3 3 3 172 

Итого       346,9 
 

Дноуглубительные работы на акватории и у причалов выполняются в соответ-
ствии также с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и 
фундаменты», разд. 5, РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству 
морских дноуглубительных работ» и СтО 14649425-0005-2019 «Выполнение дноуглу-
бительных работ в морских портах и на подходах к ним». 
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9.5.3.2 Подготовительные работы 
К подготовительным работам относятся: 
 водолазное обследование дна акватории. Работы по обследованию аква-

тории выполняется с применением водолазных станции на самоходном 
боте с компрессором 110 кВт (150 л.с.) и приборов магнитометрического 
обследования, установленных на плавсредстве; 

 согласование сроков производства работ с территориальным органом Фе-
дерального агентства водных ресурсов и Федерального агентства рыбного 
хозяйства; 

 разработка и согласование с администрацией морского порта Усть-Луга 
мероприятий по обеспечению навигационной безопасности судов земка-
равана на опасных в навигационном отношении участках работ; 

 разработка и согласование с администрацией порта Усть-Луга схемы дви-
жения транспортных судов в район морского подводного отвала; 

 предварительные промеры глубин на акватории, с подсчетом объемов ра-
бот; 

 организация системы наблюдений за колебанием уровня моря и передача 
сведений о состоянии уровня на судно; 

 произведене выбора опорных знаков или разбивка береговой опорной 
сети для определения положения земснаряда на прорези; 

 согласование мест отстоя судов технического флота и плавсредств по 
штормовой погоде; 

 разработка и согласование ППР; 
 переход и мобилизация судов дноуглубительного флота; 
 заключение договоров на обеспечение судов технического флота, водой, 

питанием, горюче-смазочными материалами, на санитарное обеспечение 
судов, а также организован прием с судов земкаравана мусора, подслане-
вых вод и фекалий. 

9.5.3.3 Основные работы 
Условия выполнения дноуглубительных работ: 
 для сохранения водных биоресурсов запланировано соблюдение запрета 

на выполнение работ на акватории в период нереста весенне-нерестую-
щих рыб с 15 апреля по 15 июня и миграцией лососевых рыб с 1 сентября 
до ледостава. В указанные периоды выемка грунта не производятся; 

 для защиты от повреждения гидротехнических конструкций, в 10-метровой 
зоне у кордона причалов дноуглубление до проектных отметок выполняет-
ся подчерпыванием. При этом в 10-метровой зоне акватории необходимо 
выполнять ежедневный технический осмотр существующих гидротехни-
ческих сооружений с целью выявления возможных смещений и дефор-
маций; 

 группа грунта по трудности разработки (см. Табл. 9.2);  
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 возможность размыва налипания грунта на лицевой стенке Причала № 3 в 
случае выявления водолазным обследованием таких фактов; 

 извлекаемый грунт отвозится на подводный отвал. В соответствии с ма-
териалами тома арх. №6862, шифр 958-2016-00-ИТ1, исследованный для 
подводного отвала грунта участок акватории располагается на акватории 
Финского залива, район банки Вальштейна. 
Согласно официального Реестра на 23.05.2022 г. географические коорди-
наты следующие: 
Район банки Вальштейна:  
− 1.Ш=59° 48′ 20″ сев. Д=28° 16′ 48″ вост. 
− 2.Ш=59° 50′ 44″ сев. Д=28° 16′ 48″ вост. 
− 3.Ш=59° 50′ 44″ сев. Д=28° 18′ 10″ вост. 
− 4.Ш=59° 50′ 00″ сев. Д=28° 18′ 55″ вост. 
− 5.Ш=59° 49′ 27″ сев. Д=28° 18′ 55″ вост. 
− 6.Ш=59° 48′ 20″ сев. Д=28° 17′ 45″ вост. 
Общая площадь обследованной акватории отвала составляет более 
700 га. Объект является официально согласованной свалкой грунтов, по-
лученных при дноуглублении №315, расстояние транспортировки грунта от 
места производства работ составляет 19 км. Решение о предоставлении 
водного объекта в пользование представлено в Приложении М; 

 на участке производства работ, на пути к месту разгрузки и в районе 
подводного отвала отсутствуют ограничение скорости движения судов; 

 в районе выполнения работ ожидается отсутствие любых природных или 
техногенных препятствий, включая, но не ограничиваясь следующим: (под-
земные) кабели, трубопроводы, взрывоопасные предметы, стальные или 
бетонные обломки и валуны. Производственные простои или задержки не 
учитываются. 

 

Выбор земснаряда для производства работ 
Для выполнения ДнУР планируется привлечь земснаряд, который обеспечит в 

заданные сроки извлечение грунта до проектной отметки как в 10-ти метровой зоне у 
причала, так и на остальной акватории, т.е. все предусмотренные ПД дноуглуби-
тельные работы.  

При разработке раздела рассмотрены дноуглубительные компании, выпол-
няющие ранее работы на акватории РФ. 

Собранные данные свидетельствуют, что суда дноуглубительного флота рос-
сийских компаний не могут привлекаться на данный объект в связи с занятностью на 
других объектах в течение 1-2 лет или их технические характеристики не соответ-
ствуют условиям производства работ по глубине черпания или по срокам произ-
водства ДНУР. Это касается также дноуглубительных судов ФГУП «Росморпорт», 
возможность использования которых были рассмотрены совместно с предприятием 
в предыдущих выпусках ПОС. 
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По результатам анализа информации о судах дноуглубительных фирм, заре-
гистрированных и имеющих офисы в РФ: 

 ООО «Баскалис»; ООО «Мордрага», Группа компаний Ян де Нул, CCCC 
Dredging (Group) Co., Ltd. (CDC) Китай, а также «ГидроЭкоГидротехника» 
(Латвия) и «Гидрострой» (Эстония), выполняющих в настоящее время дно-
углубительные работы в порту Усть-Луга, 

 по их техническим характеристикам, по занятости, по прогнозируемому 
местонахождению в период выполнения ДнУР на ТМУ,  

 по производительности выполнения работ;  
 принято решение привлечь одночерпаковый штанговый земснаряд с ков-

шом порядка от 15 до 40 м3 и грунтоотвозные шаланды вместимостью по-
рядка 1800-2700 м3. 

По проекту «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском 
торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития» для выполнения ДнУР был согла-
сован одночерпаковый штанговый з/с с ковшом вместимостью 34 м3, который пред-
полагается привлечь и для выполнения ДнУР при создания акватории Причала №3. 

По результатам анализа судов дноуглубительных фирм и групп, а также усло-
вий производства работ определился предварительный состав судов привлекаемого 
земкаравана, который обеспечат извлечение всех видов грунта на глубину 16 м, в 
заданные сроки. 

Состав земкаравана в период перебазировки (состав экипажа): 
 несамоходный одночерпаковый штанговый земснаряд (ОШЗ) типа 

«Samson», 10 чел.; 
 буксир. Сила тяги на гаке – 39-54 т. Буксир оснащен двумя двигателями 

мощностью 1305-1585 кВт каждый (8 чел.); 
 две шаланды емкостью 2000 м3 (8 чел.); 
 многофункциональный буксир. Буксир оснащен двумя двигателями мощ-

ностью 746-1194 кВт каждый (8 чел.); 
 Промерный катер  типа «Guardian» (6 чел.). 
Состав земкаравана в период производства дноуглубительных работ: 
 несамоходный одночерпаковый штанговый земснаряд с ковшом емкостью 

34 м3 (ОШЗ) типа «Samson», (12 чел.); 
 две шаланды емк. 2 000 м3 (9 чел.); 
 многофункциональный буксир, оснащенный двумя двигателями мощностью 

746-1194 кВт каждый (8 чел.); 
 промерный катер  типа «Guardian» (6 чел.); 
 разъездной катер типа Barracuda (мобилизация из местных портов) 
 
Земснаряд имеет в наличии ковши 15, 25, 34,.40 м3, что позволяет при необ-

ходимости переходить на использование ковшей меньшей вместимостью. 
Общий вид ОШЗ представлен на Рис. 9.1, шаланды – на Рис. 9.2.  
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Рис. 9.1 - Одночерпаковый земснаряд. Общий вид 

Технические характеристики: Samson ШТАНГОВЫЙ ЗЕМСНАРЯД  
ГОД ПОСТРОЙКИ  2008 

РАЗМЕРЫ  
длина корпуса  
ширина корпуса  
высота борта  

66,85 м  
18,00 м  
4,25 м  

СВАИ  число  
длина  

3 
35,00 м  

AQUA DIGGER  
DE DONGE BA 1100  

ковш  
макс.глубина разработки  

40 м3 / 34м3 / 25 м3 / 15 м3 
26,50 м 

МОЩНОСТЬ  общая установленная  4,124 кВт  
 

 
Рис. 9.2 - Шаланда. Общий вид 
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Перебазировка судов земкаравана от места его пребывания до места произ-
водства работ и обратно предварительно принимается 1340 морских миль и уточ-
няется при разработке ППР. 

Окончательное решение по выбору дноуглубительной компании планируется 
при проведении конкурса по выбору подрядчика, а по выбору дноуглубительной 
техники – при разработке ППР. 

Расчет продолжительности выполнения ДнУР земснарядом ОШЗ 
В связи с тем что в ГЭСН-2017 4404-069 отсутствуют нормы маш.-ч на разра-

ботку 1000 м3 грунта ОШЗ с емкостью ковша 34 м3, расчет выполнен с учетом разни-
цы маш.-ч на 1 м3 ковша при ковшах вместимостью 25 м3 и 15 м3. 

Исходные данные, 2 группа по трудности разработки: 
 объем грунта 2 группы по трудности разработки – 16,5+90,7=107,2 тыс. м3; 
 ГЭСН 44-04-68-02. Разработка грунта 2 группы объемом 1000 м3 ОШЗ с 

ковшом вместимостью 15 м3 – 3,2 маш.-ч; 
 ГЭСН 44-04-69-02. То же, с ковшом вместимостью 25 м3 – 2,33 маш.ч. 
 разница – 3,2 - 2,33 = 0,87 маш.-ч, или 0,87 : (25 – 15) = 0,087 маш.-ч. 
 при работе ОШЗ с ковшом 34 м3 составит:  

2,33 - 0,087 х (34-25) =1,547 маш.-ч при единице измерения 1000 м3. 
Чистое время работы ОШЗ с ковшом 34 м3 составляет при разработке грунта 

2 группы.- 1,547 х 107,2= 165,9 маш.-ч. 
Исходные данные, 3 группа по трудности разработки: 
 объем грунта 3 группы по трудности разработки –  

(17,2+49,0+1,5+172=) 239,7 тыс. м3; 
 ГЭСН 44-04-68-03. Разработка грунта 3 группы объемом 1000 м3 ОШЗ с 

ковшом вместимостью 15 м3 – 3,37 маш.-ч; 
 ГЭСН 44-04-69-03. Разработка грунта 3 группы объемом 1000 м3 ОШЗ с 

ковшом вместимостью 25 м3, норма 2,46 маш.-ч/1000м3,  
 разница 3,37-2,46 = 0,91 или 0,91 : ( 25 – 15) = 0,091 маш.-ч. 
 при работе ОШЗ с ковшом 34 м3 составит:  

2,46 - 0,091 х (34-25) =1,641 маш.-ч при единице измерения 1000 м3; 
 чистое время работы ОШЗ ковш 34 м3 при выемке грунта 3 группы по труд-

ности разработки составляет – 1,641 маш.ч/1000 м х 239,7 тыс.куб.м= 393,4 маш.-ч  
Всего чистое время работы ОШЗ -  
165,9 + 393,4 = 559,3 маш.-ч или 559,3 : 2 кол. смен/сутки : 12 продолж. смены = 24 сут. 
С учетом коэффициента использования рабочего периода К= 0,6 – 40 сут. 
или округленно 2 мес. 
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Расчет количества шаланд 
Исходные данные 
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3  с по-

грузкой грунта ОШЗ. Состав работ:  
 загрузка трюма шаланды ОШЗ и перемещение на 1 км; 
 выгрузка грунта; 
 перемещение порожних шаланд к месту разработки грунта. 
Расчет продолжительности работы шаланд с использованием данных ГЭСН 

44-04-108: 
 погрузка грунта ОШЗ, ковш 34 м3 и транспортировка на 1 км, 2 группа 

грунта по трудности разработки  
ГЭСН44-04-108-34, норма 1,43 маш.ч/ 1000м3; 

 то же, грунты 3 группы, ГЭСН44-04-108-34, норма 1,78 маш.-ч/1000м3;  
 то же, ковш 25 м3, грунт 2 группы, ГЭСН44-04-108-38, норма 1,09 маш-.ч 

/1000 м3; 
 погрузка грунта ОШЗ, ковш 25 м3, 3 группа грунта по трудности разработки 

ГЭСН44-04-108-39, норма 1,35 маш.-ч/1000 м3; 
Погрузка в шаланду ОШЗ, ковш 34 м3 и транспортировка на 1 км, 2 группа 

грунта по трудности разработки: расчетная норма - 1,09 - (1,43 – 1,09) : 10 х 9 = 
0,784 маш.-ч/1000 м3. 

Итого продолжительность занятости шаланд ОШЗ с ковшом 34 м3, грунт 
2 группы: 0,784 х 107,2 м3 грунта = 85 маш.-ч. 

То же, грунт 3 группы: (1,78 – (1,78- 1,35) : 10 х 9) х 239,7=333,9 маш.- ч 
 

Транспортировка  на расстояние свыше 1 км, 19-1=18 км . 2 группа грунта, 
ГЭСН  44-04-108-42, норма 0,09 маш.-ч/1000 м3, итого : 

0,09 маш.-ч/1 км х (19-1) км х 107,2 тыс. м3 грунта  2 гр. =173,7маш.-ч. 
То же, грунт 3 группы:  
ГЭСН  44-04-108-43, норма 0,10 маш.-ч/1000 м3, итого : 

0,1 маш.-ч/1 км х (19-1) км х 239,7 тыс. м3 грунта  2 гр. =431,5 маш.-ч. 
Всего чистое время работы шаланд: 85+333,9+173,7+431,4 = 1029,1 маш.-ч 
 

Расчетное количество шаланд объемом трюма 2000 м3: - 1029,1: 559,3 = 1,84 
или округленно 2 шаланды 

Для перевозки грунта на подводный отвал в составе земкаравана предусмат-
ривается две самоходные шаланды объемом трюма 2000 м3. 

После окончания дноуглубительных работ необходимо произвести водолаз-
ное обследование подводной части вдоль причалов. Данное водолазное обследова-
ние проводится владельцем причальных сооружений при проведении водолазного 
обследования оконченного строительством причала. 
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9.5.3.4 Технологическая схема разработка грунта 
одночерпаковым штанговым земснарядом  

Разработка грунта ОШЗ с транспортировкой грунта шаландами на подводный 
отвал производится в следующей технологической последовательности: 

 установка на сваях ОШЗ на участке работ; 
 перемещение земснаряда вдоль оси прорези в процессе разработки с 

помощью свайного устройства; 
 предварительная завозка якоря для удержания земснаряда на оси прорези 

во время его перемещения. В процессе разработки грунта земснаряд удер-
живается на сваях, в период передвижки по оси прорези – на якорях; 

 штанговый земснаряд типа "прямая лопата" при разработке перемещается 
вперёд по прорези, штанговый земснаряд типа "обратная лопата" – назад; 

 при ширине котлована больше максимальной ширины прорези, разрабаты-
ваемой земснарядом, котлован по ширине делится на отдельные прорези с 
перекрытием не менее 5,0 м. 

В зоне, где: глубины менее, чем проходная глубина шаланды, ширина прорези 
должна быть не меньше суммарной ширины земснаряда и шаланды плюс 10 м. 

В состав производственных остановок одночерпаковых земснарядов входят: 
 установка (съемка) на участок работ; 
 осмотр, смазка механизмов, замена изношенных деталей; 
 пополнение запасов воды и топлива; 
 ожидание подхода шаланд; 
 пропуск судов; 
 стоянки по гидрометеорологическим причинам. 
К простою земснаряда относится: 
 запрет производства работ природоохранными органами; 
 ликвидация последствий аварий и аварийных происшествий; 
 неукомплектованность экипажа земснаряда или шаланды; 
 отсутствие топлива. 
Аппаратная часть системы спутникового трехмерного позиционирования зем-

снаряда должна обеспечивать возможность индикации (звуковой, цветовой) неис-
правности отдельных компонентов. 

Точность определения плановых и высотных координат земснаряда с исполь-
зованием системы спутникового трехмерного позиционирования должна соответст-
вовать требованиям актуального радионавигационного плана Российской Федера-
ции. 

Аппаратная часть системы спутникового трехмерного позиционирования зем-
снаряда должна быть интегрирована с навигационной аппаратурой потребителей на 
судне. 

Наружные компоненты системы автоматизации работы земснаряда должны 
иметь всепогодное исполнение. 
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Программная часть система мониторинга работы земснаряда должна обеспе-
чивать следующий функционал: 

 ввод цифровой картографии для участка работ; 
 ввод цифрового рельефа дна (промерного планшета) для участка про-

ведения дноуглубительных работ; 
 формирование текущих заданий; 
 визуальный и автоматический контроль положения земснаряда относи-

тельно карты промеров в режиме реального времени; 
 визуальный и автоматический контроль положения грунтозаборных уст-

ройств относительно карты промеров в режиме реального времени; 
 отображение проектной отметки дноуглубления и габаритных границ; 
 отображение плана работ на смену; 
 изменения на карте; 
 отображение работоспособности основных технических средств (устройств), 

участвующих в дноуглублении; 
 непрерывный учет времени работы механизмов земснаряда и экипажа; 
 оперативный учет выемки грунта; 
 визуализацию рабочих участков дноуглубления с изменяемой цветовой 

палитрой по выработанному объему грунта; 
 сигнализацию (звуковую, световую) в случае отклонения от заданных тех-

нологических характеристик дноуглубления (перебор по глубине, откло-
нение за пределы габаритных размеров прорези и т.п.); 

 формирование отчетности по выполненным объемам работ, включая про-
цент выполненного плана работ за смену, объем извлеченного грунта, 
объем допущенных переборов, площадь обработанного участка и пр. 

 удаленный мониторинг процесса дноуглубления; 
 возможность интеграции данных при работе нескольких земснарядов; 
 возможность вывода на экран оператора технологических инструкций по 

производству работ; 
 упрощенную регистрацию информации о ходе дноуглубительных работ. 

9.5.3.5 Безопасность мореплавания 
Полные исходные данные приведены в томе шифр 1692-22021-00-БМ. 
Вся необходимая информация по правилам плавания судов в порту Усть-Луга, 

сведения о периоде навигации, сведения о границах Глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности приведена в «Обязательных 
постановлениях в морском порту Усть-Луга», введенных приказом Министерства 
транспорта РФ от 15 января 2013 г, положения которых подлежат исполнению суда-
ми независимо от их национальной и ведомственной принадлежности. 

Сведения о районах морского порта и районах повышенной осторожности 
плавания (см. Приложение N 5 к Обязательным постановлениям п. 17). 

«Все применяемые при производстве суда и плавучие средства должны соот-
ветствовать требованиям по поднадзорности» (см. п. 4.3 ВСН 34-91-1).  

1692-2021-00-ПОС_0_B_RU_IFR



1692-2021-00-ПОС 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений  

в Морском торговом порту Усть-Луга». 
Причал №3 

 

 
  

 

 

  78 
  Арх. №   16056 2022 г. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» Файл:  Arh_16056 1692-2021-00-ПОС 2022-06-15 
 

морстройтехнология

Положения «Наставления по обеспечению навигационной безопасности рабо-
ты дноуглубительного флота» приведены в РД 31.74.07-95 (действует). 

Предложения по системе ограждения и расстановке плавучих предупреди-
тельных знаков по трассе движения судов на отвал и на отвале выполняют гидро-
графические организации.  

 Навигационное оборудование  
Подробные данные по навигационному оборудованию приведены в томе 1692-

2021-00-БМ.СУБ_0_C_RU_IFR.pdf, в том числе: характеристика оборудования, фир-
мы разработчики и координаты установки. 

Для обеспечения навигационной безопасности плавания на акватории морско-
го порта Усть-Луга и подхода (отхода) к/от причалам/ов №№ 2 и 3 «ООО «ЕвроХим 
Терминал Усть-Луга» для проведения швартовных операций расчетных судов необ-
ходимо установить: навигационный знак с круговым навигационным огнѐм на углу 
причала. 

После выполнения дноуглубительных работ выставляются новые светящие 
навигационные буи и производится перестановку существующего плавучего 
ограждение ППЗ № 10А, как показано на схеме навигационного оборудования 
Приложение К.2).  

Береговые СНО:  
 светящий навигационный знак (СНЗ) «Причала ЕвроХим Терминал»* - 1 

шт. был  установлен,   согласно проекта   «Терминал   по перевалке 
минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы 
развития». 

Плавучие СНО: 
 новые   плавучие   предостерегательные   знаки   –   светящие   буи  3   шт.,  при 

этом ППЗ в количестве 2 ед. были установлены,  согласно проекта 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом 
порту Усть-Луга. Все этапы развития». 

 произвести  демонтаж  плавучего  предостерегательного   знака  10  «А»   в 
существующих координатах, 

  произвести установку  плавучего предостерегательного  знака  10  «А»,  как 
указано на схеме СНО (п. 8.8). 

 
Подъезд, проход к береговому навигационному знаку организовать через тер-

риторию ООО «ЕвроХим терминал Усть-Луга».  
Площадку для размещения башни знака и обеспечения безопасности людей 

при производстве строительных, регламентных работ и ремонта знака установить по 
согласованию с администрацией ООО «ЕвроХим терминал Усть-Луга» и Усть-Луж-
ского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 
размером 2,5 2,5 м.  

1692-2021-00-ПОС_0_B_RU_IFR



1692-2021-00-ПОС 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений  

в Морском торговом порту Усть-Луга». 
Причал №3 

 

 
  

 

 

  79 
  Арх. №   16056 2022 г. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» Файл:  Arh_16056 1692-2021-00-ПОС 2022-06-15 
 

морстройтехнология

Площадку оградить забором из сетки «рабица» по металлическим уголкам; 
высота ограждения – 1,8 м; в заборе предусмотреть калитку, общая протяженность 
ограждения площадки -40 м.  

Плавучие предостерегательные знаки выставляются с привлечением плав-
крана г/п 16 т и водолазной станции на самоходном боте 150 л.с. после выполнен-
ных дноуглубительных работ. 

Координаты буев уточняются после выполненных промерных работ после 
дноуглубления.  

Организационные вопросы 
Выполнить приемку средств навигационного оборудования и технических сис-

тем их обеспечения в соответствии с техническими условиями на соответствующие 
изделия.  

Монтаж СНЗ и настройку светооптической аппаратуры выполняют специалис-
ты организации, имеющие лицензию на право данной деятельности по отдельному 
договору. Все навигационное оборудование, выставляемое согласно проекту берего-
вое– подлежит оплавыванию в соответствии со ст. 589 и приложением 47 ИНО-2000.  

Оплавывание выполнить до приемки законченного строительством объекта. 
Акт оплавывания направить в гидрографическую службу Балтийского флота для 
последующего издания навигационного донесения, корректировки морских навига-
ционных карт, руководств и пособий для плавания 

Постановку буев производят специалисты организации, имеющие лицензию 
на право данной деятельности по отдельному договору.  

Все береговые и плавучие средства навигационного оборудования, преду-
смотренные проектом, должны быть оформлены исключительно в федеральную 
собственность.  

По окончании строительства причала и дноуглубительных работ необходимо 
произвести площадное обследование акватории. Гидрографические работы должна 
производить организация, имеющая лицензию на право данной деятельности.  

Результаты гидрографических работ должны быть переданы в 280 ЦКП ВМФ 
(Центральное картоиздательское производство ВМФ) для экспертизы и дальнейшего 
использования для переиздания (корректуры) морских навигационных карт и посо-
бий.  

Переиздание (корректура) или новое издание морских навигационных карт 
производится в соответствии с правилами гидрографической службы (ПГС No 5). 
Заявку на переиздание (корректуру) или новое издание морских навигационных карт 
подает Заказчик в 280 ЦКП ВМФ г. Санкт-Петербург.  

Заказчик должен своевременно (не менее чем за 30 суток) представлять в 
Гидрографическую службу РФ информацию о начале и окончании всех видов работ, 
влияющих на изменение навигационной обстановки и режима плавания. 
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Подробные данные приведены в томе «Терминал по перевалке минеральных 
удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Причал No 3. РАЗДЕЛ БЕЗОПАС-
НОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ» Шифр: МПУ/2022-02-1. 

9.5.3.6 Сварочные работы 
Сварочные работы необходимо выполнять в соответствии с Приказом Мин-

труда России от 11.12.2020 № 884Н «Об утверждении правил по охране труда при 
выполнении электросварочных и газосварочных работ». 

Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими и 
физическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, при выполнении электросварочных и газосварочных работ. 

Правила распространяются на работников, выполняющих электросварочные и 
газосварочные работы, использующих в закрытых помещениях или на открытом 
воздухе стационарные, переносные и передвижные электросварочные и газосва-
рочные установки, предназначенные для выполнения технологических процессов 
сварки, наплавки, резки плавлением (разделительной и поверхностной). 

На основе Правил и требований технической документации организации-изго-
товителя на конкретные виды электросварочного, газосварочного оборудования и 
инструмента работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для 
профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным 
нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюз-
ного органа либо иного уполномоченного работниками представительного органа 
(при наличии). 

В случае применения методов работ, материалов, технологической оснастки, 
оборудования и инструмента, требования к безопасному применению которых не 
предусмотрены Правилами, при выполнении электросварочных и газосварочных 
работ следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных 
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда, и требованиями технической документации организации-изготовителя. 

Работодатель обеспечивает содержание электросварочного, газосварочного 
оборудования и инструмента в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответ-
ствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготови-
теля. 

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из 
оценки уровня профессионального риска вправе: 

 устанавливать дополнительные требования безопасности, не противореча-
щие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответ-
ствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде 
распоряжений, указаний, инструктажа; 

 в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, 
устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную 
фиксацию процессов производства работ. 
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Правила по охране труда при выполнении  электросварочных и газосварочных 
работ приведены в Приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 11.12 2020 г. № 884н 

Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных работ 
являются: 

 входной контроль качества труб, сварочных материалов; 
 соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки в соответствии 

с требованиями рабочей документации, проекта производства работ, орга-
низация систематического контроля качества работ. 

До начала производства сварочных работ должны быть выполнены сле-
дующие подготовительные работы: 

 получено разрешение на применение технологии сварки и наплавки в тер-
риториальных органах Ростехнадзора; 

 разработаны технологические инструкции и операционные технологичес-
кие карты на сварочные работы на каждую аттестуемую технологию свар-
ки; 

 проведена производственная аттестация применяемых технологий сварки, 
включая специальные сварочные соединения и ремонт дефектных стыков 
согласно требованиям РД 03-615-03; 

 определены виды и сроки аттестаций сварщиков; 
 получены положительные результаты заварки контрольных сварных соеди-

нений (КСС) и допускных стыков сварщиков; 
 оформлены и выданы сварщикам и газорезчикам необходимые квали-

фикационные и разрешительные документы. 
Сварщики, выполняющие сварочные работы, и специалисты, осуществляющие 

руководство работами, должны быть аттестованы в соответствии с постановлением 
Госгортехнадзора России от 25.06.2002 №36 (ред. от 17.10.2012 г). 

Все сварочные материалы (электроды) должны соответствовать действующим 
ГОСТам и специальным Техническим условиям (ТУ) на каждую марку сварочного 
материала и быть аттестованы согласно СТО НАКС 2.7-2021 «Порядок проведения и 
оформления процедур аттестации сварочных материалов». 

Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции установлен Постановлением от 19 июня 2003 г. № 102 
(ред. Приказа Ростехнадзора от 17.10.2012 №589. 

Весь прокат должен поставляться с гарантией свариваемости и сертифика-
тами качества завода-изготовителя. 

Укрупнительные и монтажные стыки под сварку следует собирать с помощью 
сборочно-сварочных приспособлений, стяжных профилей, упоров, скоб и других 
фиксирующих устройств.  

После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлака, огрун-
товать эмалью и восстановить поврежденную поверхность огнезащитного покрытия. 
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Типы сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой, должны 
соответствовать ГОСТ 5264-80. 

Каждая партия поступивших сварочных материалов должна быть подвергнута 
входному контролю и принята по акту. 

Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами осущест-
вляют производственные испытательные лаборатории. Лаборатории должны иметь 
действующее свидетельство об аттестации согласно ПБ 03-372-00 «Правила аттес-
тации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», иметь 
лицензии, разрешающие применение радиационных источников (генерирующих/изо-
топных).  

При проведении работ по ультразвуковому контролю продукции дефектоско-
пист должен руководствоваться ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-
2014, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и прави-
лами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденными Госэнергонадзором. 

Для обеспечения требуемого качества работ необходимо проводить: 
 контроль исходных сварочных материалов; 
 систематический операционный (технологический) контроль, осуществляе-

мый в процессе сборки и сварки; 
 визуальный контроль (внешний осмотр), обмер готовых сварных соеди-

нений; 
 проверку сварных швов неразрушающими физическими методами. 
Визуальный контроль и обмер сварных соединений производят ответственный 

специалист по сварке и работники службы контроля качества. 
В процессе выполнения сварочных работ должна постоянно вестись следую-

щая исполнительная документация: 
 журнал сварки металлоконструкций; 
 список сварщиков и операторов сварочных машин; 
 копии удостоверений сварщиков и операторов сварочных машин; 
 акты аттестации сварочных технологий и сварщиков; 
 технологические инструкции, операционные и технологические карты на 

сварку; 
 приказ с номерами клейма сварщиков и операторов сварочных машин; 
 сертификаты, паспорта на сварочные материалы, трубы и фасонные изде-

лия. 
После окончания строительства данная документация передается Заказчику. 
Визуальный контроль сварных соединений, выполняется невооруженным гла-

зом или с помощью лупы в соответствии с «Картами визуального и измерительного 
контроля». 

Все измерения проводятся после визуального контроля с целью подтверж-
дения соответствия геометрических размеров изделий и допустимости дефектов 
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(повреждений), выявленных при визуальном контроле. К неразрушающему контролю 
физическими методами допускаются сварные соединения признанные годными по 
результатам визуального и измерительного контроля (ВИК). 

Сварку, контроль качества сварных соединений водопровода и канализации 
производить в соответствии с СП 129.13330.2019. 

Сварные соединения труб по своим физико-механическим свойствам и герме-
тичности должны соответствовать характеристикам основного материала сваривае-
мых труб. 

Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных 
соединений водопроводов из стальных труб должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры».  

9.5.4 Возведение бетонных и железобетонных конструкций  

9.5.4.1 Бетонные работы 
Бетонные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с настоящим 

проектом и проектом производства работ при соблюдении требований «Правил по 
охране труда в строительстве, утвержденным приказом Минтруда России от 
01.06.2015 г. № 336н» и рекомендаций СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобе-
тонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-
01-2003». 

До начала сооружения конструкций из монолитного железобетона должны 
быть выполнены следующие работы: 

 обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения 
арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспо-
собления; 

 завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в необходимом 
количестве; 

 установлена опалубка, арматура, закладные детали; 
 проверена прочность и герметичность опалубки; 
 произведена приемка выполненных арматурных и опалубочных работ; 
 приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью 

проверки правильности установки после бетонирования невозможен 
 подготовлены резервные места для приема бетонной смеси из автобето-

носмесителей; 
 организована надежную звуковую связь в рабочей зоне; 
 обеспечена строительная площадка средствами сигнализации; 
 устроено освещение рабочей зоны; 
 очищена опалубка и арматура в зоне бетонирования. 
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зо-

не действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны храниться в положе-
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нии, соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразме-
рам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключаю-
щих их порчу. 

Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи автомобильного крана грузо-
подъемностью 16-25 тонн. 

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом. 
Армокаркасы и сетки массой свыше 50 кг устанавливают кранами. 
Перед установкой опалубки и арматуры железобетонных элементов произво-

дитель работ (прораб, мастер) должен проверить правильность устройства бетонной 
подготовки и разметки положения осей.  

Опалубка должна отвечать требованиям ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие 
технические условия». Опалубку устанавливать таким образом, чтобы была обеспе-
чена распалубка конструкции без повреждения бетона. 

После установки опалубки дают разрешение на бетонирование. 
Согласно п. 7.6 ГОСТ 34329-2017, «Монтаж и демонтаж опалубки следует осу-

ществлять согласно проекту производства работ (ППР), где обязательно должны 
быть указаны схема сборки, технология монтажа и демонтажа, несущая способность 
опалубки и элементов, допустимая скорость бетонирования». 

Нормальная эксплуатация автобетононасосов обеспечивается в том случае, 
если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4-22 см, что спо-
собствует транспортированию бетона на предельные расстояния без расслоения и 
образования пробок. 

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной от 0,3 до 
0,5 м. 

Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. 
После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные 

температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные поверх-
ности забетонированной конструкции укрывают влажной мешковиной, брезентом, 
опилками, листовыми, рулонными материалами на срок, зависящий от климати-
ческих условий, в соответствии с указаниями строительной лаборатории. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном проект-
ной прочности – 70%) с разрешения производителя работ, а особо ответственных 
конструкций (по перечню, установленному проектом) – с разрешения главного инже-
нера стройки. 

При разборке опалубки соблюдаются меры безопасности: 
 перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии нагрузок, пре-

вышающих допустимые, и дефектов, которые могут навлечь чрезмерные 
деформации или обрушения конструкции после снятия опалубки. 

 категорически запрещается складывать на рабочем полу детали разбирае-
мой опалубки. 
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Установка, приемка опалубки, распалубка монолитных конструкций произво-
дятся согласно проекту производства работ, СП 70.13330.2012, ГОСТ Р 52085-2021, 
ГОСТ 59936-2021, «Правила по охране труда в строительстве, утвержденных 
Минтруда России от 01.06.2015 г.  

9.5.4.2 Контроль качества бетонных работ 
Качество бетона, укладываемого в опалубку, контролируется путем отбора 

проб бетонной смеси. 
Контрольные бетонные образцы должны отбираться в соответствии с табли-

цей 4 ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 
образцам». Набор прочности кубиками должен осуществляться в условиях, соответ-
ствующих условиям твердения бетона в опалубке. 

Контрольные кубики должны быть испытаны в 7 и 28-дневном возрасте. 
В процессе выполнения работ, необходимо данные по бетонированию и кон-

тролю заносить в специальные журналы. 
Контроль качества работ по бетонированию перекрытий включает: 
 приемку работ, предшествующих бетонированию, согласно требованиям 

СП 45.13330.2019, требованиям рабочих чертежей проекта (типовой се-
рии); 

 контроль качества бетона в соответствии с требованиями СП 45.13330.2019; 
контроль производственных операций по схемам операционного контроля 
качества работ; 

 приемку готовых конструкций – в соответствии с СП 45.13330.2019. 

9.5.4.3 Требования безопасности 
Выполнение арматурных работ должно осуществляться в соответствии с тре-

бованиями главы 7 СНиП 12-04-2002. 
К работе в качестве арматурщика могут быть допущены лица, обученные пра-

вилам эксплуатации машин и станков, служащих для заготовки и обработки арма-
туры, имеющие удостоверение на право управления указанными машинами. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 
 ограждать места, предназначенные для разматывания (мотков) и выправ-

ления арматуры. Арматура должна иметь маркировку и соответствующие 
сертификаты, удостоверяющие ее качество. Условия хранения арматуры и 
ее перевозка должны исключать механические повреждения, загрязнение и 
коррозионные поражения по ГОСТ 7566-94. Установку арматуры в опалуб-
ку следует производить в соответствии с проектом. Отклонение в расстоя-
нии между отдельно установленными рабочими стержнями и рядами арма-
туры для фундаментов ±20 мм; 

 при резке станками стержней арматуры на отрезке менее 0,3 м применять 
приспособления, предупреждающие их разлет; 
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 ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих 
за габариты верстака; 

 складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого 
места; 

 закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 
проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом их подъема, 
складирования и транспортирования к месту монтажа. 

Элементы опалубки и арматуры должны быть надежно закреплены между 
собой. 

Ходить по установленной арматуре не допускается. Разрешается ходить по 
специальным мостикам шириной не менее 0,6 м, установленных на опалубку. 

Предусмотренная фиксация арматуры не должна допускать смещения армату-
ры в процессе ее установки и бетонирования конструкции. Стыковые и крестообраз-
ные сварные соединения следует выполнять по проекту в соответствии с ГОСТ 
14098-2014. 

Отклонения от проектного положения арматуры при ее установке не должны 
превышать допустимых значений установленных СП 70.13330.2012. 

Толщина защитного слоя бетона при установке арматуры принимается по 
рабочим чертежам. 

Необходимая толщина защитного слоя под нижней поверхностью арматурных 
каркасов обеспечивается путем укладки под арматуру цементных и бетонных под-
кладок одинаковых размеров и приварки металлических стержней - фиксаторов 
защитного слоя. 

9.5.4.4 Выдерживание и уход за бетоном 
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания ат-

мосферных осадков или потерь влаги, в последующем − поддерживать температур-
но-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его проч-
ности. 

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль 
за их выполнением и сроки распалубки конструкций должны устанавливаться ППР. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки 
вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не 
менее 1,5 МПа. 

9.5.4.5 Технологическая последовательность выполнения 
работ и применяемые механизмы 

Бетонные работы выполняются в следующей очередности: 
 доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки 

или монтажа и разгрузка; 
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 установка лесов (при необходимости); 
 установка опалубки; 
 контрольная сборка, установка и разборка скользящей опалубки с подмос-

тями и рабочими площадками; 
 установка арматуры для железобетонных конструкций с приемкой смонти-

рованной арматуры с оформлением ее актом освидетельствования скры-
тых работ; 

 укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном; 
 снятие опалубки (при необходимости); 
 при необходимости частичная затирка открытых поверхностей; 
 устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при 

необходимости). 
Состав основных механизмов: 
 гусеничные краны типа ДЭК-361 в башенно-стреловом исполнении; 
 краны на автомобильном ходу 16 т типа КС-45734-19; 
 краны на гусеничном ходу 16 т типа МКГ-16; 
 краны на гусеничном ходу 25 т типа ДЭК-251; 
 автопогрузчики 5 т; 
 вибраторы глубинные; 
 автобетононасосы 75 м3/ч; 
 автобетоносмесители 4 м³ типа СБ-92-1А; 
 автомобили бортовые 5 т; 
 установки для сварки ручной дуговой. 

9.5.4.6 Производство работ в зимний период 
Приготовление бетонной смеси предусматривается в обогреваемых бетоно-

смесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые 
заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой, не ниже 
требуемой. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержа-
щих наледи на зёрнах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность переме-
шивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравне-
нию с летними условиями.  

Продолжительность вибрирования бетонной смеси следует увеличить не ме-
нее чем на 25% по сравнению с летними условиями. Контроль за температурой бе-
тона в опалубке в процессе прогрева осуществляется при помощи ртутных термо-
метров, опускаемых в гнездо на глубину до 25-30 см. 

Зона электроподогрева бетона должна находится под круглосуточным наблю-
дением, надёжно ограждена, снабжена световой сигнализацией (в ночное время) и 
предупредительными надписями: «Опасно, под напряжением». 

Качество бетона, укладываемого в опалубку, контролируется путём отбора 
проб бетонной смеси. 
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Контрольные бетонные образцы отбираются в соответствии с таблицей 3 
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-
цам». Набор прочности кубиками осуществляется в условиях, соответствующих 
условиям твердения бетона в опалубке. 

Стыкуемые конструкции перед омоноличиванием очищаются от снега и на-
леди при помощи парогенераторов. 

В пунктах обогрева в зимний период устанавливаются печи, обеспечивающие 
температуру 24-25°С. 

9.5.4.7 Устройство обмазочной изоляции 
Защита боковых поверхностей монолитных бетонных поверхностей, соприка-

сающихся с грунтом, обеспечивается обмазочной гидроизоляцией. 
Перед устройством гидроизоляции поверхность должна быть предварительно 

зачищена, просушена и покрыта праймером битумным. 
Вертикальные поверхности перед нанесением на них гидроизоляции огрунто-

вать разжиженным битумом. 
Во избежание увлажнения и запыливания огрунтованной поверхности, укладку 

гидроизоляционного материала рекомендуется осуществлять сразу после высыха-
ния праймера. 

Производство гидроизоляционных работ производить при температуре возду-
ха не ниже плюс 5°С и при отсутствии осадков и тумана. 

При каждой приемке гидроизоляции бетонных поверхностей составляется акт 
с указанием качества выполненных работ и перечнем обнаруженных дефектов, под-
лежащих исправлению. 

Все гидроизоляционные работы выполнить в соответствии с требованиями 
71.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 
отделочные покрытия»). 

9.6 Заключительный период 
В заключительный период строительства выполняются следующие работы: 
 ликвидация временных сооружений и устройств; 
 индивидуальное опробование оборудования и его наладка; 
 устранение дефектов, выявленных при предварительном осмотре сооруже-

ний рабочими комиссиями; 
 подготовка технической, исполнительной  (в соответствии с требованием 

РД 11-02-2006) и отчетной документации (в соответствии с требованием 
РД 11-05-2007) к приемке объекта в постоянную эксплуатацию. 

 

1692-2021-00-ПОС_0_B_RU_IFR



1692-2021-00-ПОС 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений  

в Морском торговом порту Усть-Луга». 
Причал №3 

 

 
  

 

 

  89 
  Арх. №   16056 2022 г. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» Файл:  Arh_16056 1692-2021-00-ПОС 2022-06-15 
 

морстройтехнология

10 Потребность строительства в кадрах, основных 
строительных механизмах, оборудовании, 
транспортных средствах, а также в электроэнергии, 
воде, сжатом воздухе, топливе, кислороде, 
временных зданиях и сооружениях 

Необходимые численность работающих на стройке, потребность в энергоре-
сурсах, временных зданиях и сооружениях для строительства определено в соот-
ветствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформле-
нию проектов организации строительства…». 

10.1 Потребность строительства в рабочих кадрах 
Годовая потребность строительства в рабочих кадрах определена на основа-

нии годовой стоимости строительно-монтажных работ по объекту, рассчитанной в 
Календарном плане строительства. 

Среднегодовая выработка на 1 работающего принята по проекту-аналогу 
(г. Балтийск, реконструкция ГТС) в размере 5,8 млн руб. (или в ценах 2001 г. – 
5,800/5,7=1,018 млн руб.), среднемесячная в ценах 2001 г. – 84,83 тыс. руб./чел./мес. 
где: 5,7 - индекс изменения СМР 1 кв. 2015 года (Письмо Минстроя России от 
06.02.2015 г. №3004-ЛС/08). 

Распределение численности работающих по основным категориям: рабочих − 
83,9%; ИТР − 11%; служащих, МОП и охрана − 5,1% от общей численности. 

Расчет потребности в рабочих кадрах приведен в Табл. 10.1.  
Табл. 10.1 - Расчет потребности в строительных кадрах (исключая ДнУР) 

Наименование 
Периоды строительства 
1-й год, 

11 месяцев 
2-й год, 

10,5 мес. 
СМР в ценах по состоянию на 01.01. 2001 г., тыс. руб. 88460 44285 
Выработка в ценах по состоянию на 01.01.2001 г., 
тыс. руб./чел. - 1018/12=84,83 тыс. руб. в месяц 933 891 

Всего работающих, чел. 95 50 
в том числе.    рабочих (83,9%) 80 42 
     ИТР (11%) 10 5 
     МОП и охрана (5,1%) 5 3 
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10.2 Потребность строительства в электрической 
энергии, воде и сжатом воздухе 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ (1 год строительства) по 
формуле: 

 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
 

Расчет потребности приведен в Табл. 10.2, Табл. 10.3. 
Табл. 10.2  

Наименование потребителей Ед. 
изм. Кол-во 

Удельная 
мощность 

на ед. 
изм., кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 

Силовые потребители (Рм) 
1. Глубинный вибратор типа ИВ-47 шт. 2 1,2 2,4 
2. Вибратор поверхностный шт. 1 0,7 0,7 
3. Лебедки электрические 31,39 кН шт. 1 15 15 
4. Насосы для подмыва грунта, подача 60 м3/ч, 
напор 165 м шт. 1 55 55 

5. Установки для сварки ручной дуговой шт. 1 5,76 6 
6. Агрегаты окрасочные высокого давления для 
окраски конструкций мощностью 1 кВт шт. 1 1 1 

8. Виброплита электрическая шт. 2 4 8 
9. Установки для сверления отверстий в 
железобетоне диаметром до 160 мм шт. 2 3,2 6,4 

Итого    94,5 
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Наименование потребителей Ед. 
изм. Кол-во 

Удельная 
мощность 

на ед. 
изм., кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 

Освещение внутреннее (Ро.в.) 
1. Внутренние осветительные приборы СБЗ м2 192,0 0,012 2,3 
2. Внутренние осветительные приборы закрытых 
складов м2 192,30 0,012 2,3 

Итого: - - - 4,6 
Освещение наружное (Ро.н.) 

1. Освещение строительной площадки м2 5 000 0,003 15 
Итого: - - - 15 

Сварочные трансформаторы (Рсв) 
1. Трансформатор сварочный шт. 2 40 80 
2. Трансформатор прогрева бетона шт. 1 63 63 

Итого:  - - - 143 
 

Р = Lx × �
K1 × Pм
cos E1

+ K3 × Pо.в. + K4 × Pо.н. + K5 × Pсв� =

= 1,05 × �
0,5 × 94,5

0,7 + 0,8 × 4,6 + 0,9 × 15 + 0,6 × 143� = 179 кВа 

Табл. 10.3 - Максимальная потребность строительства в электрической 
мощности, воде, топливе, кислороде и сжатом воздухе 

Наименование 

На 1 млн руб. 
СМР по 
проекту-
аналогу 

По проектной документации 
1 год 

строительства 
(11 мес) 

2 год 
строительства  

(10,5). 

Расчетные данные   88460/23,02/1000 44285 
23,02/1000 

Стоимость СМР в ценах 1984 г., млн руб. 1 4,276 1,751 
1. Электроэнергия, кВт расчет 179  

2. Топливо, т 20 85,5 35,0 
3. Сжатый воздух, м3 8,28 35,4 14,5 
4. Кислород, м3 6300 26 938 11 033 
5. Вода на хозяйственно-бытовые 
потребности, л/с Расчет 0,398 0,130 

6. Вода на нужды пожаротушения, л/с - 5 5 

 
Потребность в воде на хозяйственно-бытовые потребности рассчитана, исхо-

дя из численности кадров в максимальный год по объему СМР 
0,398 л/с  1 год = (15*40*2)/(3600*8)+(30*40*0,8)/(60*45) 
0,130  л/с   2 год = (15*13*2)/(3600*8)+(30*13*0,8)/(60*45) 
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Обеспечение потребности при строительстве объектов 1 года предусматри-
вается: 

 электроэнергией – от передвижных дизельных электростанций (предпола-
гается использование модульной дизель электростанции 4012-46TWG2A);  

 теплом – от электрообогревателей; 
 водой для технических нужд – посредством доставки из ближайших источ-

ников. Планируется, что источник воды будет уточнен при разработке ППР; 
 для питьевых нужд и нужд пожаротушения – вода привозная; 
 сжатым воздухом – от передвижных компрессорных установок.  
Заправка судов и их обслуживание планируется в порту Усть-Луга на договор-

ной основе. 
Услуги по уборочно-моечным работам (включая мойку транспортных средств) 

и ремонтно-техническое обслуживание механизмов планируется производить 
специализированной организацией на договорной основе за пределами территории 
терминала. 

Ливневые стоки собираются в лоток, расположенный вдоль причала, и направ-
ляются в ливневой колодец, расположенный на причале №2 и далее через единую 
систему водосбора поступают на локальные очистные сооружения (ЛОС) ЕТУ 
Терминала. Сброс очищенных вод предусмотрен в акваторию порта. Водовыпуск 
расположен в южной части причала № 1. Объем ливневых стоков учтен в расчетах 
водосбора по проекту «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском 
торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала». 

Предполагается также возможность сбора в гидроизоляционные емкости-нако-
пители с последующим вывозом на очистку на специализированные предприятия 
без сброса очищенных стоков в акваторию. 

Пожарное водоснабжение обеспечивается по единой системе, предусмотрен-
ной в составе системы пожаротушения Терминала. 

Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, связи и электроснабже-
ния в составе проекта Причала №3 не предусматривается. 

Хозяйственно-бытовые стоки и стоки с площадок твердых покрытий – сбор в 
гидроизоляционные заглубленные емкости с последующим вывозом на очистку на 
специализированные предприятия. 

Строительные и бытовые отходы, а также ТКО предусматривается собирать в 
герметические контейнеры, установленные на твердом покрытии с последующим 
вывозом на специализированные полигоны. 

Ближайшие полигоны: 
 полигон твердых отходов и мусора «Новый свет-Эко, адрес п. Новый свет  - 

Гатчинский район, расстояние до строительной площадки 130 км: 
 ООО «Лель-ЭКО»; 
 Полигон г. Сланцы, АО «Управляющая компания по обращению с отхо-

дами». 
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Предприятие принимает для захоронения и обезвреживания коммунальные 
отходы (отходы от жилищ), промышленные отходы 3-5 классов опасности, строи-
тельные отходы, грунт, другие виды отходов в соответствии с лицензией. Адрес по-
лигона: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.Самарка, расстояние до строитель-
ной площадки 190 км. 

Лицензия: ООО «Лель-ЭКО». 

 
Заправка топливом строительных механизмов планируется с привлечением 

бензовоза-топливозаправщика типа АТЗ-46517 на базе КАМАЗ 65115 с цистерной 
объемом 15 м3.  

Предусматривается установка мобильных туалетных кабин и гидроизолиро-
ванных емкостей для сбора хозяйственно-бытовых стоков с последующим обслужи-
ванием специализированной организацией и вывозом на обезвреживание и очистку. 

Окончательное решение по снабжению энергоресурсами и точки подключения 
к существующим источникам планируется уточнить при разработке ППР. 

10.3 Потребность строительства во временных 
зданиях и сооружениях 

Необходимое количество временных зданий и сооружений определено в соот-
ветствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформле-
нию проектов организации строительства…» п. 4.14.4. 
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Для создания нормальных условий при производстве строительно-монтажных 
работ на временной площадке устраивается строительная база. Состав объектов 
строительной базы приведен в разделе «Подготовительный период».  

Для расчета потребности во временных административно-бытовых зданиях 
приняты данные о численности строительных кадров в максимальный по объему 
СМР год строительства.  

Потребность в инвентарных зданиях санитарно-бытового назначения и склад-
ских зданиях и площадках приведена в Табл. 10.4 и Табл. 10.5, соответственно. 
Табл. 10.4 - Потребность в инвентарных зданиях санитарно-бытового 

назначения 

Наименование 
2-й год строительства Норма 

на 1 чел 1-й год строительства 

Численность, 
чел. 

площадь 
м2 м2/чел. Численность, 

чел. 
Площадь, 

м2 
Гардеробная 25 17,8 0,7 53 37,1 
Душевая 13 6,9 0,54 27 14,5 
Умывальная 19 3,8 0,2 39 7,9 
Сушилка 16 3,2 0,2 33 6,6 
Помещение для обогрева 16 1,6 0,1 33 3,3 
Туалет мужской 11 0,8 0,049 23 1,6 
Туалет женский 5 0,7 0,042 30 4,2 
Инвентарные здания  3 12,2 4 6 25,4 

Итого   46,8     100,6 
Всего с К=0,7   66,9     143,6 

Примечание: Площадь временных зданий рассчитана с учетом гендерного признака кадров, при этом 
деление кадров на мужчин (70%) и женщин (30%) приняты по рекомендуемым показателях в МДС 12-
46.2008 п.4.14.4. 
 

Табл. 10.5 - Потребность в складских зданиях и площадках 

Наименование показателей Ед. изм. 
Площадь, м2 

1 год 2 год 
Кладовая инструментально-раздаточная м2 78,3 39,2 
Склад материально-технический м2 94,6 447,4 
Открытые складские площадки м2 587,2 294,9 
Площадка для отстоя и заправки техники м2 1200 1200 
Контейнер для мусора шт. 4 2 
Щит пожарный шт. 2 1 
Биотуалет  шт. 4 2 

Примечания: *) Условия складирования - по указаниям заводов-изготовителей. 
Расчет потребности в складских зданиях и площадках приведен в Приложении Ж. 
Площадь зданий и площадок уточняются при разработке ППР.  
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Проектом организации строительства предусматривается использование мо-
бильных зданий обычного исполнения. 

Окончательный выбор конструктивного типа зданий производится подрядной 
строительной организацией, определенной по результатам подрядных торгов.  

При организации строительной площадки мобильные (инвентарные) здания 
размещаются в минимальном количестве на территории, непосредственно приле-
гающей к площадкам возведения сооружений. 
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11 Перечень требований, которые должны быть в 
рабочей документации, разрабатываемой на 
основании проектной документации, в связи с 
принятыми методами возведения конструкций  

Обоснование: СП 48.13330.2019 п.6.20, Приложение Л, п. 1 и п. 3 «Примерный 
перечень специальных вспомогательных сооружений и устройств, требующих 
разработки рабочей документации».  

В связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и мон-
тажа оборудования необходимо разработать следующие основные комплекты рабо-
чих чертежей: 

 направляющие и кондуктора для погружения свай; 
 временные переставные тепляки для бетонирования монолитных железо-

бетонных конструкций в зимний период; 
 координаты причала №3. 
Также следует разработать организационно-технологическую документацию в 

виде проекта организации работ и проектов производства работ. 
В связи с тем, что строительство будет вестись на территории действующего 

предприятия, проекты производства работ должны разрабатываться в полном объё-
ме соответствии с п. 6.14 СП 48.13330.2019. 

 
 
 

12 Обоснование потребности в жилье и социально-
бытовом обслуживании персонала, участвующего 
в строительстве 

Потребность в жилье для строительных кадров отсутствует, поскольку привле-
каются местные строительные компании.   

Экипажи плавсредст, выполняющих ДнУР, размещаются непосредственно на 
судах. 
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13 Предложения по обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, а также 
поставляемых на площадку конструкций и 
материалов 

Контроль качества и надзор за строительством должен осуществляться в 
соответствии с положениями раздела 7 СП 48.13330.2019 «Организация строитель-
ства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), также в соответствии с РД 
11-05-2007 (ведение «Общего журнала работ») и РД 11-2-2006 (Исполнительная 
документация). 

Общие принципы 
Высокое качество и надежность сооружений должны обеспечиваться Подряд-

чиками путем осуществления комплекса технических, экономических и организаци-
онных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продук-
ции. 

Выбор подрядчика Заказчиком предусматривается на конкурсной основе. 
Основные требования к Подрядчику: 
 наличие свидетельства о допуске к работам по капитальному ремонту (ре-

конструкции) объектов капитального строительства, выданного саморегу-
лируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство; 

 наличие опыта выполнения заявленных видов работ; 
 наличие специалистов с квалификацией и опытом, достаточным для осу-

ществления руководства и контроля за производимыми работами; 
 наличие сертификатов соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 
 предоставляемые гарантии качества. 
В соответствии с действующими нормами, производственный контроль качест-

ва строительно-монтажных работ должен включать в себя: 
 входной контроль рабочей документации; 
 приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 
 входной контроль применяемых изделий и материалов; 
 операционный контроль в процессе выполнения и по завершению опера-

ций; 
 оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих ра-
бот. 

При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комп-
лектности, достаточности содержащейся в ней технической информации для произ-
водства работ, а также технологичность проектных решений. 
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При входном контроле строительных конструкций, изделий и материалов 
внешним осмотром проверяется их соответствие требованиям стандартов или дру-
гих нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержа-
ние паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Результаты 
фиксируются в журнале входного контроля. 

Во всех случаях несоответствия стандартам или техническим условиям до-
ставленных партий материалов и изделий строительные организации обязаны 
предъявлять претензии заводам-изготовителям и транспортным организациям. Ка-
чество поступающих на стройку элементов сборных, металлических, бетонных и же-
лезобетонных конструкций и соответствие их требованиям проекта устанавливается 
предприятием-изготовителем и указывается в документах, прилагаемых к этим изде-
лиям.  

Запрещается применение строительных материалов и изделий, не имеющих 
паспортов, сертификатов и т.п., подтверждающих их соответствие требованиям госу-
дарственных стандартов или технических условий. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций и должен обеспечивать своевременное 
выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии вы-
полнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ ра-
бочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты опера-
ционного контроля должны фиксироваться в журнале работ. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 
При приемочном контроле проверяется качество выполнения строительно-

монтажных работ, а также ответственных конструкций. 
Управление качеством строительно-монтажных работ осуществляется под-

рядными строительными организациями и включает совокупность мероприятий, ме-
тодов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-
монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям норматив-
ных документов и проектной документации. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее вы-
полненного производственного контроля должен выборочно осуществляется инспек-
ционный контроль. Инспекционный контроль осуществляется специальными служба-
ми, если они имеются в составе строительной организации, либо специально созда-
ваемыми для этой цели комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 
строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устране-
нию выявленных дефектов, при этом учитываться также требования авторского 
надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля.  

Контроль качества строительства выполняется в соответствии с настоящими 
рекомендациями, а также СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные 
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транспортные сооружения», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от 
коррозии», СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие 
конструкции». 

Производство и приемка работ должны осуществляться в соответствии с тре-
бованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.04-87 «При-
емка в эксплуатацию законченных строительством объектов», ВСН 34-91 Минтранс-
строя. 

Технический надзор застройщика (заказчика) за строительством предусматри-
вается вести в соответствии с положениями раздела 6.3 СП 48.13330.2019. Для осу-
ществления технического надзора заказчик при необходимости формирует службу 
технического надзора, обеспечивая ее проектной и необходимой нормативной доку-
ментацией, а также контрольно-измерительными приборами. 

Натурные наблюдения в процессе строительства 
В соответствии с требованиями СП 58.13330.2012 (Актуализированная редак-

ция СНиП 33-01-2003), в ходе работ по гидротехническим сооружениям, предусмат-
ривается проведение натурных наблюдений за их состоянием для своевременного 
выявления дефектов и неблагоприятных процессов, назначения ремонтных меро-
приятий, предотвращения аварий и оценки уровня безопасности и риска аварий. 

Инструментальные наблюдения за деформациями (осадками, кренами, угла-
ми поворота, горизонтальными перемещениями) возводимого гидротехнического 
сооружения необходимо производить на протяжении всего процесса работ. При рез-
ком возрастании или уменьшении нагрузки, появлении трещин, деформаций конст-
рукций необходимо производить внеочередной замер осадок. В случае выявления 
деформаций, превышающих допустимые, строительные работы следует прекратить 
до выяснения причин возникновения деформаций и принятия проектной организа-
цией решения о возобновлении работ с обязательным выполнением мероприятий, 
исключающих деформации сооружения в дальнейшем, 

В случае перерывов в работе наблюдения следует производить по окончании 
работ и перед их возобновлением. 

В ходе работ, согласно СП 126.13330.2017 (Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84), производится контроль точности геометрических параметров гид-
ротехнических сооружений, который заключается: 

 в геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения 
элементов, конструкций и частей сооружений и инженерных сетей проект-
ным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при 
операционном контроле); 

 в исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения 
элементов, конструкций и частей сооружений, постоянно закрепленных по 
окончании монтажа (установки, укладки). 

Контролируемые параметры и виды отклонений в процессе строительства 
гидротехнических сооружений указаны в СНиП 3.07.02-87.  
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14 Предложения по организации службы 
геодезического и лабораторного контроля 

Состояние возводимых сооружений систематически проверяют до сдачи в экс-
плуатацию инструментально и наружным осмотром. 

Контроль осуществляет специально созданная геодезическая служба. В своей 
работе служба руководствуется СП 126.13330.2012 и СНиП 3.07.02-87.  

Порядок и сроки проверок устанавливает главный инженер строительства. 
При геодезическом контроле состояния сооружений проверяют: 
 соблюдение проектных размеров, положения и допусков на возводимое 

сооружение; 
 общую величину перемещений сооружения и его частей, их равномерность 

и интенсивность нарастания. 
Перед проверкой состояния сооружения необходимо выполнить инструмен-

тальный контроль исходных пунктов наблюдений (створных знаков, реперов, конт-
рольных точек и т.п.) с целью определения их незыблемости. 

Результаты контрольных проверок и наблюдений необходимо актировать как 
исходный материал для составления исполнительных чертежей при сдаче соору-
жений в эксплуатацию. 

Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями (осадками, 
сдвигами, кренами и т.п.) гидротехнических сооружений в период их возведения вы-
полняют по техническому заданию, составленному проектной организацией с учетом 
назначения и конструктивного решения сооружений и инженерно-геологического 
строения оснований. Наблюдения выполняет Заказчик или работники геодезической 
службы Подрядчика, если это обусловлено договором подряда. 

В целях осуществления производственного контроля качества в части физико-
технических характеристик применяемых материалов и технологических режимов 
работ, в составе подрядных строительно-монтажных организаций создаются строи-
тельные лаборатории, либо к работам привлекаются аттестованные строительные 
лаборатории. 

Строительные лаборатории должны быть обеспечены необходимыми рабочи-
ми помещениями и оснащены оборудованием и приборами соответственно профи-
лю выполняемых работ. 

Основные функции строительных лабораторий: 
 проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и 
изделий; 

 определение физико-химических характеристик местных строительных ма-
териалов; подбор составов бетонов, мастик, антикоррозионных и других 
строительных составов;  
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 контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, отбор проб грунта, бе-
тонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;  

 контроль и испытание сварных соединений;  
 определение прочности материалов в конструкциях неразрушающими ме-

тодами; 
 контроль за состоянием грунта в основаниях сооружений (промерзание, 

оттаивание, увлажнение);  
 своевременная проверка и организация ремонта лабораторного оборудо-

вания и приборов и поддержание их в состоянии, обеспечивающем изме-
рения с требуемой точностью и достоверностью.  

Строительные лаборатории обязаны вести производственную документацию 
по профилю выполняемых работ, своевременно вносить предложения руководству 
стройки об изменении режимов или приостановлении производства работ, осущест-
вляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих проч-
ность и устойчивость конструкций, а также давать указания непосредственно линей-
ному производственному персоналу по вопросам, находящимся в компетенции лабо-
раторий.  

Контроль качества материалов, конструкций и изделий и участие в контроле 
качества работ, осуществляемых строительными лабораториями, не снимают ответ-
ственности с руководителей и непосредственных исполнителей работ по соблюде-
нию их качества.  
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15 Мероприятия и проектные решения по технике 
безопасности и охране труда  

В 2022 году действуют специальные Правила по охране труда в строитель-
стве, утвержденные приказом Минтрудсоцзащиты России от 11.12.2020 № 883н 
(далее — Правила № 883н). Эти правила содержат свод указаний и требований, 
которые должны быть соблюдены при осуществлении различного рода строитель-
ных работ, в том числе капитального ремонта. 

Правила № 883н должны неукоснительно соблюдаться любой строительной 
организацией, будь то юридическое лицо (при этом независимо от организационно-
правовой формы) или частный предприниматель. 

Перечень нормативов по охране труда, которые должны учитываться строи-
тельными организациями, приведены в  специальном материале, размещенном в 
системе «КонсультантПлюс».  

С 1 марта 2022 года действует расширенный перечень требований к работо-
дателям в части обеспечения охраны труда работников. 

Применяемые в 2022 году правила охраны труда в строительстве содержат 
отдельные блоки требований к внутреннему нормативному регулированию строи-
тельной деятельности (наличие необходимых инструкций, регламентов и прочих 
документов), к территории, на которой осуществляется строительство (стройпло-
щадка), к обеспечению безопасности работников, к самим работникам и пр. 

Так, осуществление строительных работ сопряжено с риском воздействия раз-
личных опасных факторов. Как следует из положений п. 6 Правил № 883н, перечень 
таких факторов законодатель оставляет открытым: работодатель может расширять 
его исходя из специфики конкретного строительного производства и характеристик 
объекта. Поэтому организацию любых строительных работ следует выстраивать так, 
чтобы потенциально негативное воздействие (риски) таких опасных факторов было 
сведено к минимуму. 

С 1 марта 2022 года работников необходимо информировать об условиях и 
охране труда на предприятии. 

Из Правил № 883н следует, что для этого у работодателя должны быть кон-
кретные готовые технологические решения вопроса должной охраны труда и обес-
печения безопасности производства, указанные в проекте организации строитель-
ства и в проекте производства работ. Так, например, постоянные зоны опасности 
законодатель требует отделять специальными ограждениями, а вероятно опасные 
зоны — выделять сигнальными знаками (п. 13 Правил № 883н). 

Кроме того, Правила № 883н указывают, что к выполнению строительных ра-
бот на каком-либо функционирующем производственном объекте можно приступить 
только после получения специального разрешения в виде акта-допуска строитель-
ной компании на объект для выполнения работ (п. 17 документа). 
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Подробнее о применении нарядов-допусков на проведение опасных работ 
читайте в специальном материале, размещенном в системе «КонсультантПлюс». 

Кроме того, поскольку почти любое строительство сопряжено с воздействием 
опасных факторов, необходимо оформить наряд-допуск на выполнение работ при 
воздействии опасных производственных факторов (как следует из того же п. 17 
Правил). В нем указывают, какие именно факторы могут воздействовать на строи-
телей, какие меры безопасности будут предприняты, а также состав лиц, которые 
будут работать по данному наряду-допуску, и в течение какого периода времени. 
Такой наряд-допуск должен быть выдан лицу, непосредственно руководящему про-
цессом строительных работ, со стороны исполнителя (к примеру, прорабу). 

Конкретный перечень работ, при осуществлении которых нужно оформлять 
указанный выше наряд-допуск, содержится в п. 22 Правил № 883н. 

Определенные требования Правила предъявляют и к работникам, занятым на 
таких работах. 

Так, они должны в обязательном порядке своевременно проходить медосмот-
ры, подготовку по охране труда, укладываться в возрастные ограничения, иметь 
определенные навыки (соответствующие конкретному виду работ). 

Работодатель, в свою очередь, обязан обеспечивать сотрудников специаль-
ной одеждой, обувью, иным снаряжением, санитарно-бытовыми помещениями на 
строительной площадке. Кроме того, он должен постоянно осуществлять контроль 
соблюдения безопасности и условий труда (п. 21 Правил № 883н). 

Кроме изложенного, Правила № 883н предъявляют специфические требова-
ния к обеспечению безопасности труда непосредственно на строительной площадке. 

Требования к охране труда на строительной площадке 
В разделе 3 Правил № 883н предписано, что строительные площадки необхо-

димо подготовить до того, как начнется само строительство. В ходе такой подготовки 
работодатель должен проверить, соответствует ли площадка основным требова-
ниям безопасности труда.  

Прежде всего, площадку, на которой будут вестись строительные работы, 
следует обнести забором. Кроме того, входы в строящиеся здания должны быть 
защищены сверху козырьком (его высота и иные параметры установлены п. 37 
Правил № 883н). 

Там, где рядом со стройплощадкой граничат тротуары или иные дороги, по 
которым передвигаются пешеходы, должно находиться специальное защитное 
ограждение, а вход в само строящееся здание должен располагаться под защитным 
козырьком. 

Перед въездом на стройплощадку Правила № 883н требуют разместить карту-
схему дорог, по которым можно передвигаться на транспорте по территории строй-
площадки (п. 38 документа). При этом сами дороги на стройплощадке должны 
оснащаться необходимыми дорожными знаками, чтобы строительная техника пере-
двигалась упорядоченно. 
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Проезды для автомобильного транспорта и специальные ограждения для 
прохода пешеходов не должны загромождаться строительными материалами и 
конструкциями (п. 41 Правил № 883н).  

Все основные элементы ее инфраструктуры должны освещаться в вечерне-
ночное время, а также должны быть обеспечены телефонной (радио-) связью 
(пп. 42, 45 Правил № 883н). 

На каждой строительной площадке строительные вагончики, специальные 
здания и т.д., которые должны быть обязательно расположены вдали от опасных 
зон. 

Кроме того, раздел 3 Правил № 883н содержит специальные требования, 
которые предъявляются к организации рабочих мест на стройплощадке. 

Инструкции по охране труда в строительстве 
Правила № 883н (п. 3) требуют, чтобы инструкции по охране труда были в 

обязательном порядке утверждены у работодателя. Такие инструкции имеют статус 
локальных нормативно-правовых актов. 

Формировать инструкции необходимо, опираясь на нормы постановления 
Правительства РФ «О Положениях разработки НПА, содержащих гостребования к 
охране труда» от 27.12.2010 № 1160, а также на Методические рекомендации по 
разработке инструкций по охране труда, утвержденные Минтрудом РФ 13.05.2004. 

С 1 сентября 2022 года постановление № 1160 утрачивает силу. Далее будет 
применяться Положение, утвержденное другим нормативом — постановлением от 
26.02.2022 № 255. 

Указанные документы предписывают, чтобы такие инструкции были состав-
лены работодателем для каждой группы сотрудников, объединенных схожими долж-
ностями, характером выполняемой работы, а также принадлежащих к одной и той же 
профессии. 

Инструкции по охране труда в строительстве можно составить, основываясь 
на соответствующей типовой инструкции (межотраслевой или отраслевой). Кроме 
того, некоторые требования к безопасности устанавливаются в специальной 
документации к оборудованию, используемому в производстве, с тем, чтобы обес-
печить безопасную работу специалиста на данном оборудовании (Методические 
рекомендации). Поэтому основные положения из такой документации также следует 
включить в инструкцию по охране труда в строительстве. 

Если же какая-либо производственная деятельность вводится в действие у 
работодателя впервые, он вправе составить временную инструкцию по охране 
труда, которая будет действовать вплоть до передачи в эксплуатацию созданного 
производства. 

После того как работодатель подготовил инструкции, он может их выдать 
лично сотрудникам при первичном инструктаже либо хранить в каком-нибудь месте, 
куда сотрудник имеет доступ. 
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Правила охраны труда в строительстве в 2022 году соблюдать должны все 
без исключения работодатели, функционирующие в сфере строительства. Теперь 
специальные требования предъявляются к системе охраны труда во время 
строительства объекта, к персоналу, занятому на таком строительстве, а также к 
самим строительным площадкам. Все основные положения, касающиеся вопросов 
обеспечения безопасности труда во время строительства, необходимо закрепить в 
инструкциях об охране труда. Такие инструкции должны быть составлены для 
каждой профессии и должности по существу. 

Служба охраны труда в организации  см. ст. 222  ТК РФ. 
Работы по строительству объектов предусматривается выполнять в соответ-

ствии с настоящим проектом организации строительства, соблюдая требования по 
технике безопасности, производственной санитарии, пожаро- и электробезопасности 
в составе, определенном СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (носят рекоменда-
тельный характер) с дополнениями, выпущенными в более позднее время. До 
начала выполнения работ должны быть разработаны проекты производства работ 
(ППР), включающие конкретные мероприятия по охране труда и технике безопас-
ности.  

Особое внимание планируется обратить на: 
 обеспечение свободного проезда транспортных средств к объектам строи-

тельства; 
 освещение рабочих мест, проходов, проездов в темное время суток; 
 установку строительных механизмов в устойчивом положении, исключаю-

щем их самопроизвольное смещение либо опрокидывание; 
 обеспечение надежной связи с метеослужбой для своевременного по-

лучения информации; 
 электробезопасность; 
 противопожарную безопасность. 
К строительно-монтажным работам разрешается приступать при наличии сле-

дующих разрешительных документов: 
 проекта производства работ; 
 приказа о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное 

производство работ; 
 списка лиц, участвующих в производстве работ; 
 документов, подтверждающих квалификацию инженерно-технического пер-

сонала; 
 материалов, подтверждающих готовность Подрядчика к выполнению работ 

повышенной опасности; 
 документов, подтверждающих исправность применяемых при работе ма-

шин и механизмов, а также наличие их технического освидетельствования.  
Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, 

поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изго-
товители строительной техники и производственного оборудования) несут установ-
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ленную законом ответственность за нарушения требований действующих норм и 
правил по технике безопасности, производственной санитарии, пожаро- и электробе-
зопасности. 

Обязательства участников строительного производства по выполнению этих 
требований также устанавливаются сторонами при заключении договоров подряда. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации 
машин, электро- и пневмо-инструмента, технологической оснастки возлагается: 

 за техническое состояние строительных машин, производственного обо-
рудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства за-
щиты – на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче 
их во временное пользование (аренду) – на организацию (лицо), опреде-
ленную договором; 

 за обеспечение требований безопасного производства работ – на органи-
зации, выполняющие работы. 

Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных 
территориях с привлечением субподрядчиков: 

 разработать совместно с ними план мероприятий, обеспечивающих безо-
пасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, на дан-
ной территории; 

 обеспечить выполнение запланированных за ними мероприятий и коор-
динацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по 
безопасности труда на закрепленных за ними участках работ; 

 при заключении договоров подряда предусматривать ответственность сто-
рон за выполнение указанных мероприятий по обеспечению безопасных 
условий работы. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 
строительства заказчик, генеральный подрядчик обязаны оформить акт-допуск. 

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допус-
ком, несут руководители строительных организаций, участвующих в работе. 

Перед началом работ необходимо выделить опасные для людей зоны, в кото-
рых могут действовать опасные факторы, связанные с характером выполнения ра-
бот.  

При строительстве объектов по настоящему проекту отсутствуют зоны по-
стоянно действующих опасных производственных факторов. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся: 
 зоны перемещения строительных машин, оборудования, их рабочих органов; 
 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.  
Опасные зоны вокруг строящегося объекта характеризуются расстоянием от-

лета предметов в случае их падения с объекта. Величина расстояния отлета являет-
ся функцией высоты возводимого объекта 
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Границы опасной зоны, связанной с применением грузоподъемных кранов, 
принимается равной наибольшему габаритному размеру перемещаемого груза с 
прибавлением минимального расстояния отлета груза при его падении, равного: 

 4 м – при высоте возможного падения груза до 10 м; 
 7 м – при высоте до 20 м;  
 вблизи движущихся частей машин и оборудования – 5 м. 
На границах зон потенциально опасных производственных факторов должны 

быть установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности. 
В опасных зонах запрещается складировать и хранить материалы, изделия, 

конструкции, технологическую оснастку, размещать заготовительные и сборочные 
площадки, устанавливать распределительные устройства электроустановок или их 
щиты, без дополнительных технических решений выполнять строительные процессы 
и т.д.  

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспече-
нию охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 

Общее руководство по обеспечению охраны труда возлагается на руководи-
теля подрядной организации или на лицо, им уполномоченное. 

Работники должны выполнять обязанности по охране труда в организации в 
объеме требований их должностных инструкций или инструкций по охране труда, ко-
торые должны быть утверждены работодателем. 

Должностные инструкции должны быть доведены до работника под расписку 
при приеме на работу или назначении на новую должность. 

Представители работодателей и работников организаций в соответствии с 
законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 
которые должны определяться при заключении коллективных договоров и согла-
шений по охране труда в соответствии с Рекомендациями Минтруда России. 

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за 
обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе: 

 в целом по организации (как правило, заместитель руководителя, главный 
инженер); 

 в структурных подразделениях (как правило, руководитель подразделе-
ния); 

 на производственных территориях (как правило, начальник участка, ответ-
ственный производитель работ по строительному объекту); 

 при эксплуатации машин и оборудования, (как правило, руководитель 
службы главного механика, энергетика и т.п.); 

 при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (как правило, ме-
неджер, мастер). 

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и 
оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие 
уровни и формы проведения контроля: 
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 постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособ-
лений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защит-
ного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе 
работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда; 

 периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ 
и подразделений предприятия согласно их должностным инструкциям; 

 выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях 
предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным 
планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны 
принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности 
этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 

Безопасность труда при работе на воде и под водой 
В подготовительный период на каждом объекте гидротехнического строитель-

ства должен быть оборудован спасательный пост, оснащенный шлюпкой и спаса-
тельными средствами. 

Применяемые плавучие средства должны эксплуатироваться с соблюдением 
требований морского Регистра. Судоходные участки и операционная зона производ-
ства работ, утвержденная капитаном порта, оборудуется навигационными знаками. 

Строительство дрлжно быть обеспечено гидрометеорологическими сведения-
ми об уровне воды. 

При работе плавкранов обеспечивается надлежащая швартовка, плавкраны 
должны бать обеспечены спасательными кругами и лодками. 

При выполнении водолазных работ по обследованию и очистке дна акватории, 
монтаже и укладке и монтаже под воду конструкций гидротехнических сооружений, 
кроме мер безопасности, указанных в технологической карте надлежит руководство-
ваться следующими разделами РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасностии 
труда на водолазных работах»: 

 Организация водолазных спусков и работ. Общие положения по органи-
зации водолазных работ; 

 Общие требования безопасности при выполненииводолазных спусков и 
работ. Общие требования; 

 Подводно-технические работы; 
 Обследование и очистка дна акватории; 
 Работа на течении; 
 Работы при отрицательных температурах воздуха, а также со льда и подо 

льдом; 
 Медицинское обеспечение водолазов. 
«Единые правила безопасности труда на водолазных работах» части 1 и 2 (РД 

31.84.01-90), введены в действие приказом МЧС России от 17.05.1996 г. № 318 «Об 
организации водолазного дела в МЧС России». 
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Водолазные спуски и работы выполняются организациями и предприятиями 
(далее – предприятиями), имеющими водолазную службу, укомплектованную водо-
лазным, инженерно-техническим и медицинским персоналом, допущенным к прове-
дению и обеспечению водолазных спусков и работ в соответствии с установленным 
порядком и водолазной техникой. 

При выполнении водолазных спусков и работ должны быть обеспечены: 
 рациональная организация спусков и работ и их медицинское обеспечение; 
 применение водолазной техники, отвечающей требованиям безопасности и 

соответствующей характеру выполняемых работ и глубинам погружения; 
 соблюдение правил РД 31.84.01.90 и других руководящих нормативных до-

кументов, регламентирующих требования безопасности труда водолазов. 
Применяемые изделия водолазной техники, технологическая оснастка, прибо-

ры и инструменты должны удовлетворять требованиям соответствующей норматив-
но-технической документации, утвержденной в установленном порядке, или проек-
там на конкретные изделия техники. 

Все применяемые изделия водолазной техники должны, как правило, иметь 
соответствующую эксплуатационную документацию, утвержденную в установленном 
порядке. 

Контроль за соблюдением правил руководящих нормативных документов по 
безопасности труда водолазов осуществляется во время выполнения спусков и 
работ – руководителем водолазных работ, возглавляющим эту работу 

Контроль за своевременным техническим освидетельствованием объектов 
водолазной техники, за технической исправностью и метрологической готовностью 
средств измерения возлагается на водолазных специалистов. 

При спусках водолазов с борта специальных водолазных судов и плавсредств 
(водолазных ботов и т.п.) ответственность за обеспечение необходимых условий 
безопасности труда возлагается на администрацию этих судов (плавсредств). 

Водолазные работы, кроме спасательных, должны выполняться при наличии 
наряд-задания.  

Плановые подводно-технические работы должны осуществляться в соответ-
ствии с проектами организации работ или строительства (планами, календарными 
графиками, технологическими картами или другими технологическими документами). 

Допуск водолазов к водолазным спускам и работам осуществляется только 
при наличии оформленного у них свидетельства об окончании водолазной школы 
(курсов), личной книжки водолаза, личной медицинской книжки водолаза с положи-
тельным заключением Водолазной медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к во-
долазным работам, с указанием установленной глубины погружения. 

Квалификация водолазов должна ежегодно подтверждаться ВКК. 
Руководитель водолазных работ должен ознакомить водолазный состав с 

проектом (планом), наряд-заданием водолазных работ. 
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До начала водолазных работ руководитель водолазных работ должен органи-
зовать постоянное наблюдение за гидрометеоусловиями и окружающей обстановкой 
в районе работ. 

Руководитель водолазных работ в начале водолазных работ должен оповес-
тить органы портового надзора и предприятия, расположенные в районе работ, 
производственная деятельность которых может повлиять на безопасность труда во-
долазов. 

Подготовка к водолазным спускам включает в себя подготовку, рабочую про-
верку основного и страхующего водолазного снаряжения и средств обеспечения во-
долазных спусков и работ, распределение обязанностей между водолазами, лица-
ми, обеспечивающими водолазные спуски и их инструктаж. 

Особенности производства работ в зимних условиях 
Для ведения строительно-монтажных работ в зимних условиях на строитель-

ной площадке должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 
 установлены вблизи места производства работ временные отапливаемые 

бытовые помещения; 
 заготовлена зимняя спецодежда; 
 подготовлены механизмы для работы в зимний период; 
 заготовлены специальные добавки для ускорения твердения бетона; 
 установлено дополнительное освещение рабочих мест и стройплощадки в 

целом; 
 заготовлены материалы для утепления и обогрева бетона; 
 подготовлена снегоочистительная техника. 

Противопожарные мероприятия при сварочных работах 
Организационно-технические противопожарные мероприятия при проведении 

строительно-монтажных работ должны выполняться с соблюдением требований 
следующих нормативных документов: 

 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 ред. от 
23.11.2020 г «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами проти-
вопожарного режима в РФ); 

 ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. 
К проведению огневых работ разрешается допускать лиц (сварщиков, газорез-

чиков) прошедших специальную подготовку и имеющих квалификационные удосто-
верение и талон по технике пожарной безопасности. 

Разработку мер безопасности, отражаемых в наряде-допуске, следует прово-
дить в соответствии с требованиями раздела 16 ППБ-01-03, а также нормативными 
отраслевыми документами. 

Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопас-
ности в пределах рабочей зоны. Приступать к огневым работам разрешается только 
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после выполнения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность пре-
дусмотренных в наряде-допуске. 

Проведение работ по окончанию светового дня, кроме аварийных ситуаций, не 
допускается. В случае необходимости изменения вида и места работ оформляется 
новый наряд-допуск. 

Перерыв в работе в течение рабочей смены или между сменами оформляется 
в наряде-допуске с указанием даты и времени с подписями лица, выдавшего наряд-
допуск, и производителя работ. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средст-
вами пожаротушения (огнетушители, ящик с песком и лопатой, ведрами). 

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и 
материалов в радиусе, указанном в таблице 1, ВППБ 01-05-99 в зависимости от вы-
соты расположения точки сварки (резки). 

Огневые работы внутри аппаратов и емкостей разрешается начинать при от-
сутствии в них горючих паров и газов или наличии их не выше ПДК. 

В производственном помещении или опасной зоне огневые работы должны 
немедленно прекращаться в случае повышения концентрации выше значения ПДК у 
места их проведения. Эти работы могут быть возобновлены только после выявления 
и устранения причин загазованности снижения концентрации паров (газов) до зна-
чений ПДК (табл. 2, ВППБ 01-05-99). 
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16 Описание проектных решений и мероприятий по 
охране окружающей среды 

Подробная информация по проектным решениям и мероприятиям, связанным 
с охраной окружающей среды в период строительства приведена в отдельном томе. 

16.1 Объекты на суше 
Для минимизации геомеханического воздействия при выполнении работ на 

этапе строительства объектов на суше предусмотрены следующие мероприятия: 
 все временные здания и сооружения размещаются на специально отве-

денном месте, и после завершения работ разбираются; 
Для минимизации геохимического воздействия для всех видов работ пре-

дусматривается: 
 установка (при необходимости) на выездах со стройплощадок пунктов 

мойки колес автотранспорта, оснащенного очистной установкой и системой 
оборотного водоснабжения; 

 приведение территории в порядок, вывоз строительного мусора; 
 заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и 

маслами производится на стационарных или передвижных заправочных 
пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. 
Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью 
(экскаваторы и др.) производится автозаправщиками. Заправка во всех 
случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих за-
творы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и др. 
открытой посуды не допускается; 

 для сбора строительных отходов предусматривается установка контейне-
ров. Предусматривается регулярный вывоз отходов с территории строи-
тельной площадки на полигон ТБО. Контейнеры устанавливаются на твер-
дое водонепроницаемое основание; 

 ремонт, заправка и техническое обслуживание автотехники осуществляет-
ся на специализированных предприятиях (автосервисах, автозаправочных 
комплексах); 

 запрещается сжигание на территории строительных отходов и закапывание 
их в грунт; 

 запрещается стоянка механизмов с работающими двигателями при пере-
рывах или остановках в работе; 

 для утилизации жидких бытовых отходов используются передвижные био-
туалеты и вывозятся отходы в герметичных контейнерах по договору со 
специализированной организацией;  

 категорически запрещается организация туалетов с септиками в виде 
выгребных ям; 
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 использование при ведении строительных работ только исправной техники; 
комплектация парка техники строительными машинами с силовыми уста-
новками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных 
веществ в окружающую среду. 

16.2 Объекты в морской акватории и в прибрежной 
части 

При работах по строительству Причала № 3 принимаются следующие при-
родоохранные меры:  

 ведение строительных работ на морской акватории производятся по согла-
сованию со специально уполномоченным государственным органом управ-
ления использованием и охраной водного фонда;  

 запрет на эксплуатацию судов, а также иных объектов, без устройств по 
сбору льяльных вод, отходов и отбросов, образующихся на этих судах и 
объектах;  

 соблюдением режима использования прибрежных защитных полос, водо-
охранных зон водных объектов и территориальных вод; 

 организация сбора дождевого стока с площадок строительства, очистка его 
на очистных сооружениях  

 загрязнение донных осадков вследствие загрязнения морской среды с су-
дов и технических средств в период строительства ГТС будет минимизи-
ровано путем:  
− строгого выполнения требований российского законодательства и 

«Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов», 
МАРПОЛ 73/78. Международная конвенция по предотвращению загряз-
нения с судов (МАРПОЛ) установит ограничения по выбросам окислов 
серы, по использованию топлива в районах контроля выбросов серы 
(Балтийское море, Северное море и Ла-Манш).  
19 мая 2005 г. было принято Приложение VI к Международной конвен-
ции по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78, запрещаю-
щее использование во всем мире топлива с содержанием серы более 
4,5%.  
Это требование выполнить несложно, так как практически все бунке-
ровки осуществляются топливом, в котором содержание серы не пре-
вышает 4,5%, исключением является только 0,2% от всего количества 
бункеровок; 

− сбора хозяйственных стоков и льяльных вод от технического флота с 
помощью судна-сборщика с последующей сдачей их на очистные соору-
жения;  

− запрета на стоянку, заправку и мойку строительной техники на примы-
кающем участке берега при обустройстве береговой части причального 
комплекса. Для этих целей должна использоваться площадка, располо-
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женная вне водоохранной зоны. На ней должен быть организован сбор 
отработанных масел в специальную емкость;  

− запрета сброса ГСМ в море и в близлежащие понижения рельефа;  
− допуска на береговую стройплощадку только чистой строительной тех-

ники;  
 организации контроля за содержанием загрязняющих веществ в морской 

воде в рамках экологического мониторинга морской среды с целью выяв-
ления непреднамеренных утечек загрязняющих веществ с судов и техни-
ческих средств при строительстве Причала № 3.  

Загрязнение донных осадков вследствие поступления загрязняющих веществ 
в морскую среду с аэрозолями, адсорбирующими выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, двигателями судов, техники и при сварочных работах в период строи-
тельства причального комплекса будет минимизировано путем: 

 соблюдения существующих нормативных документов по предельно-допус-
тимым выбросам в атмосферу загрязняющих веществ с морских судов и 
технических средств. 

Для снижения шума от механизмов в проекте приняты следующие мероприя-
тия: 

 работа механизмов рассредоточена по времени; 
 предусмотрено применение современных машин и механизмов, создающих 

минимальный шум при работе. 
Строительная площадка располагается на значительном расстоянии от жилой 

застройки, что практически исключает отрицательное влияние шума от стройки на 
жителей. 

Сдача подсланевых и бытовых вод, мусора с судов строительного флота пла-
нируется на сборщики подсланевых и бытовых вод, мусора порта Усть-Луга.  

Северо-Западный ФГУП «Росморпорт» оказывает услуги по сбору с судов 
льяльных и сточно-фекальных вод, шлама и всех видов судовых отходов в соответ-
ствии с требованиями MARPOL 73/78. 

16.3 Мероприятия по пылеподавлению и 
пылеулавливанию 

Для защиты окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод от за-
грязнения пылью в период строительства предусматриваются следующие мероприя-
тия по пылеподавлению и пылеулавливанию: 

 преимущественное устройство временных дорог и технологических проез-
дов из сборных железобетонных плит, исключающих пылеобразование; 

 на гравийных и грунтовых дорогах в сухую и теплую погоду производить 
увлажнение водой с расходом 1 - 2 л/м2; 
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 ограничение скорости движения по дорогам. Скорость движения автотранс-
порта на стройплощадке вблизи мест производства работ не должна пре-
вышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч - на поворотах; 

 укрепление обочин щебнем; 
 возведение достаточного количества площадок с твердым покрытием для 

стоянок строительных машин, механизмов и транспортных средств; 
 сыпучие грузы следует перевозить на специализированном автотранспор-

те, оборудованном прицепами, контейнерами, цистернами. Специализи-
рованный прицеп завешивать тентом с надежным креплением или другими 
видами покрытий, таких как брезент, ткань с резиновой основой и др. Если 
прицеп не тентованный, уровень сыпучего груза не должен превышать 
уровня бортов прицепа, а груз следует укрыть пологом (толстым матерча-
тым или резиновым покрытием); 

 снижение загрязнения природной среды пылью при погрузочно-разгрузоч-
ных работах за счет уменьшения количества перевалок пылящих мате-
риалов, снижения высоты погрузки и разгрузки и применения гидроороше-
ния. При погрузке ковш погрузочного механизма должен находиться на 
высоте не более 1 м от днища кузова подвижного состава; 

 при разработке грунта в сухую и теплую погоду для снижения пылевыде-
ления производить гидроорошение мест выемки. Предусматривается при-
менение мобильных пушек пылеподавления (водоэмиссионные машины) 
на каждой рабочей захватке. Радиус захвата до 50 метров; 

 машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, 
смесительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пыле-
улавливания; 

 строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять про-
мышленными пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и 
забетонированные поверхности сжатым воздухом. 
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17 Строительный генеральный план 
Строительный генеральный план (СГП) приведен в Приложении Е. 
СГП представлен в виде принципиальной схемы площадки строительства, на 

которой отображены места расположения проектируемых объектов с указанием 
существующих подъездов и подходов к ним и местоположение временных объектов. 

Допускается вносить корректировки в строительный генеральный план в части 
расположения, размеров, количества и состава временных зданий и сооружений (в 
т.ч. временных дорог, площадок, проездов, инвентарных и неинвентарных времен-
ных зданий и сооружений). Строительный генеральный план уточняется в рамках 
разработки ППР и подлежит согласованию с ООО «МСТ». Планируется, что времен-
ная строительная база будет организована в составе строительной базы по проекту 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-
Луга. Все этапы развития». При этом в составе стационарной строительной базы 
будут размещены следующие временные объекты: 

 ДЭС мощностью порядка 1 мвт; 
 компрессорная установка; 
 закрытые склады; 
 открытые складские площадки; 
 служебно-бытовые здания (СБЗ) и объекты их инженерного обеспечения. 
Расчетная площадь временных служебно-бытовых зданий и величина необхо-

димых энергоресурсов приведены в разделе 10. 
Как правило, территория строительной площадки ограждается временным 

инвентарным забором, в котором устраиваются ворота для проезда строительного 
транспорта, калитка для прохода строителей с установкой информационного щита с 
данными терминала и с установкой для мытья колес. При разработке ППР предла-
гается уточнить необходимость выполнения этих работ с учетом возможности по-
стоянного ограждения территории. 

Искусственное освещение строительных площадок должно отвечать требо-
ваниям СП 52.13330.2012 (СНиП 23-05-95*). 

Строительные машины и краны оборудуются осветительными установками 
наружного освещения.  

Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется 
на рабочее, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и 
участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осущест-
вляется прожекторами. 

Эвакуационное освещение предусматривается в местах основных путей эва-
куации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма.  
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Для осуществления охранного освещения выделена часть прожекторов рабо-
чего освещения. Охранное освещение обеспечивается на границах участков произ-
водства работ на вертикальной плоскости ограждения.  

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 
административно-бытового комплекса возлагается на руководителя организации. 

Пожаробезопасность обеспечивается пожарными постами, находящимся в 
радиусе 2 км (согласно генеральной схеме развития порта Усть-Луга). 

На видных местах вывешиваются таблички с указанием номера телефона 
вызова пожарной охраны. 

Ко всем строящимся сооружениям терминала есть возможность подъезда 
пожарных и хозяйственных машин. 

Площадка с временными зданиями и сооружениями оборудуется первичными 
средствами пожаротушения согласно Правилам противопожарного режима, распо-
ложенными на щите: 

 огнетушитель – 2 шт.; 
 лом – 1 шт.; 
 ведра – 2 шт.; 
 кошма – 2 шт.; 
 лопаты – 2 шт.; 
 ящик с песком V=1 м3. 
Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ 

закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и 
электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного 
освещения, автоматических установок пожаротушения и охранной сигнализации). 

На выезде со строительной площадки на дорогу общего назначения разме-
щается установка для мытья колес строительной техники.  

Полный комплект пункта мойки колёс состоит из мойки, эстакады и приямка и 
имеет замкнутую систему водоснабжения с четырьмя ступенями очистки воды: 

 первая ступень – приямок: в нем, путем естественного отстаивания, очища-
ется от крупных частиц вода, стекающая из эстакады после помывки колес 
автомобиля;  

 вторая ступень – фильтр: вода, подаваемая из приямка погружным насо-
сом (идет в комплекте с пунктом мойки), проходит через фильтр, в котором 
происходит более тщательная очистка;  

 третья ступень – поролоновый фильтр: на этой стадии происходит более 
тонкая очистка воды;  

 четвертая ступень – корпус мойки: корпус пункта мойки имеет внутренние 
перегородки с отверстиями, которые способствуют очистке воды при лами-
нарном (равномерном) течении.  
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Отходы, полученные при мойке колес, будут утилизироваться специализирован-
ной фирмой, имеющей соответствующую лицензию. Местоположение и тип установок 
для мытья колес автотранспорта предусматривается уточнить при разработке ППР. 

Планируется, что металлоконструкции будут поступать на стройплощадку 
мерной длины и с нанесенным в заводских условиях антикоррозийным покрытием 
(ВСН 34-91-1, часть п.6.2).  

1692-2021-00-ПОС_0_B_RU_IFR



1692-2021-00-ПОС 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений  

в Морском торговом порту Усть-Луга». 
Причал №3 

 

 
  

 

 

  119 
  Арх. №   16056 2022 г. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» Файл:  Arh_16056 1692-2021-00-ПОС 2022-06-15 
 

морстройтехнология

18 Проектные решения и мероприятия по охране 
объектов в период строительства 

Территория Причала № 3 перед началом строительных работ должен переда-
ваться Заказчиком руководителю строительных работ, который предусматривает 
охрану объекта на всех этапах строительства вплоть до введения объекта в эксплуа-
тацию. 

Охрана объекта в период строительства предполагает: обеспечение охраны с 
применением технических средств, постоянное присутствие охранника на террито-
рии охраняемого объекта. 

При организации охраны строящихся объектов в обязательном порядке учиты-
ваются следующие факторы: 

 месторасположение и целевое назначение строительного объекта; 
 размер объекта (его площадь) и особенности территории, в том числе при-

легающей; 
 степень оснащенности охранными и техническими средствами; 
 плотность людского и транспортного потока; 
 специфика доставки стройматериалов. 
Основным итогом охранной деятельности является грамотно организованная 

работа по охране строительных площадок, которая гарантирует сохранность объек-
та строительства в целом. 

Для того, чтобы обеспечить высокую степень безопасности строящегося 
объекта, на этапе подготовки к работе планируется ввести и соблюдать при даль-
нейшем выполнении СМР следующие меры безопасности: 

 строительство временного ограждения с воротами и калитками стационар-
ной строительной базы и отдельных строительных площадок с устройст-
вом охранных постов на въезде на строительную площадку,  

 контроль за сохранностью ограждений как визуальный, так и с помощью 
технических средств; 

 организация и осуществление контрольно-пропускного режима, обеспечи-
вающего пресечение несанкционированного проникновения на объект фи-
зических лиц, транспортных средств и грузов. 

Защита строительных площадок обеспечивается несколькими методами: фи-
зическая охрана, техническое оснащение современным оборудованием и разработ-
кой надёжного плана безопасности для объекта в период строительства. 

Руководитель строительных работ самостоятельно принимает решение о при-
влечении охранного предприятия или обеспечение охраны собственными силами. 
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19 Проектные решения и мероприятия по реализации 
требований транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры на этапе их 
строительства 

Транспортная безопасность – это составная часть национальной безопас-
ности и состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств от актов незаконного вмешательства. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) «О транспортной безопасности» (Статья 8 п.2) требования по 
обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства устанавливаются 
Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа 
исполнительной власти, Указанные требования являются обязательными для испол-
нения застройщиками объектов транспортной инфраструктуры. 

При проектировании объектов Причала № 3 предусмотрены:  
 технические решения, обеспечивающие безаварийный процесс строитель-

ства и эксплуатации сооружений;  
 применение современных материалов, оборудования, изделий, соответ-

ствующих стандартам и другим нормативным документам, а также приме-
нение материалов, оборудования и изделий, изготовленных по зарубеж-
ным нормам и стандартам, имеющих сертификаты соответствия и техни-
ческие свидетельства;  

 индустриализацию строительства на базе современных средств комплекс-
ной механизации и автоматизации строительного производства, а также 
применение типовых конструкций и узлов оборудования и аппаратуры, 
отвечающих мировым стандартам;  

 технические средства, объемно-планировочные решения сооружений и 
условия эксплуатации, обеспечивающие пожарную безопасность и безо-
пасность движения транспортных средств;  

 технические решения, обеспечивающие выполнение требований санитар-
ных норм и правил, правил охраны труда рабочих и служащих в периоды 
строительства и эксплуатации. 

Система контроля и управления доступом, предусмотренная в ПД, обеспе-
чивает ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на 
заданной территории через «точки прохода» контрольно-пропускного пункта: двери, 
ворота, а также проездные пункты. 

Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения на территорию 
ТМУ предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминаль-
ных проявлений и их последствий - предусмотрены системы телевизионного наблю-
дения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение 
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защиты от актов незаконного вмешательства (террористического характера и не-
санкционированного вторжения), а также предусмотрено временное ограждение 
строительной площадки и постоянное ограждение на период эксплуатации терми-
нала, препятствующие умышленному или непреднамеренному доступу людей и 
животных на охраняемую территорию. 

На период строительства застройщик обязан организовать на строящихся 
объектах транспортной инфраструктуры следующие мероприятия, предусмотренные 
пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 23 января 2016 г. № 29: 

 досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 
 пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за 

входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных 
средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных 
объектов, в том числе в целях предотвращения возможности размещения 
или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), 
угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

 мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитываю-
щие особенности строительства отдельных объектов транспортной инфра-
структуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Проектные решения и мероприятия по охране объектов в период строитель-
ства представлены в разделе 18. 
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20 Продолжительность строительства 
Сроки строительства объектов терминала: 
 начало строительства - 1 квартал (февраль) первого года строительства; 
 окончание строительства  -  4 квартал (ноябрь) второго года строительства. 
Продолжительность строительства Причала №3 – 21,5 мес. или округленно 22 

мес. 
В дальнейшем все расчеты потребности в строительных ресурсах произведе-

ны в соответствии с объемами строительно-монтажных работ и с учетом выполне-
ния директивных сроков ввода объектов в эксплуатацию. 

Календарный план строительства (см. Приложение Д) разработан с учетом 
расчетной продолжительности строительства отдельный объектов, входящих в 
состав Причала №3 (см. Приложение Г). 

Расчетная продолжительность строительства отдельных объектов определе-
на по данным «Расчетных показателей для определения продолжительности строи-
тельства», том 1, раздел 3 «Морской транспорт»: 

 черт. 156 «Продолжительность строительства различных объектов» для 
расчета сроков строительства (в том числе ГТС),  
формула – Т = А1 * С (СМР в ценах 1984 г.) А2 при А1 =10,77 и А2=0,32.  

Подробные расчеты приведены в Приложении Г. 
Чистое время работы ОШЗ по извлечению грунта составляет  
165,9 + 393,4 = 559,3 маш.-ч или 559,3 : 2 кол. смен/сутки : 12 продолж. смены = 24 сут., 
или с учетом коэффициента использования рабочего периода К= 0,6 – 40 сут. 
или 2 мес. (См. п.9.5.4.3, под п. "Расчет продолжительности выполнения ДнУР 
ОШЗ"). 
Календарный план строительства  
В соответствии с расчетными сроками продолжительности строительства 

отдельных объектов в составе работ па Причалу 3 выполнен Календарный план 
строительства (Приложение Д).  

Общая продолжительность строительства составляет 22 месяцев. Для выпол-
нения указанных расчетных сроков ввода объектов планируется:  

 выполнение работ с организацией поточного метода выполнения работ; 
 максимально возможное совмещение работ при строительстве ГТС; 
 обеспечение своевременного заключения договоров на поставку строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, а также с фирмами, прини-
мающими на утилизацию строительный мусор и стоки;  

 создание стационарной строительной площадки для хранения и комплек-
тации конструкций, площадки для отстоя строительной техники, и площад-
ки для размещения временных служебно-бытовых зданий; 
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 выполнение строительных работ в три смены; 
 дноуглубительные работы на акватории выполняются в 2 смены при 

продолжительности смены 12 час; 
 ограничение производства дноуглубительных работ в периоды нереста 

весенне-нерестующих рыб с 15 апреля по 15 июня и миграцией лососевых 
рыб  с 1 сентября до ледостава;  

 в указанный период не производится дноуглубительные работы и работы 
по отсыпке материалов в воду, но продолжаются работы по строительству 
конструкций верхнего строения и монтажу оборудования. 

Окончательный срок строительства определяется при подписании подрядного 
договора между Заказчиком и Подрядчиком 
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21 Перечень мероприятий по организации 
мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором могут 
повлиять на техническое состояние и надежность 
таких зданий и сооружений 

Здания, расположенные в непосредственной близости от строящегося объек-
та, отсутствуют. 

Мероприятия по мониторингу существующих сооружений (ГТС) 
Структурная схема и технические решения системы мониторинга состояния 

причальных сооружений и берегоукрепительных сооружений, а также периодичность 
дополнительных обследований в дополнение к мониторингу, приведены в норматив-
ных документах: 

 правила технической эксплуатации портовых сооружений; 
 руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений мор-

ского транспорта РД31.3.3-97; 
 положение о техническом контроле портовых гидротехнических сооруже-

ний Стандарт организации СТО 318.3.04-2009. 
 ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила об-

следования и мониторинга технического состояния». 
В процессе строительства, дноуглубления и эксплуатации должен вестись не-

прерывный мониторинг за состоянием сооружений. Контроль осадок и деформаций 
сооружения ведется посредством геодезического мониторинга. 

В случае обнаружения осадок или изменения положения стенок в плане, све-
дения должны быть переданы в проектную организацию для выяснения причин де-
формации сооружения и принятия мер для ее предотвращения в дальнейшем. 

Перед началом основных строительных работ и дноуглубления необходимо 
выполнить обследование сооружений (объемы уточняются) с проверкой на наличие 
переуглублений вдоль проектируемого причала №2. 

Все строительные работы необходимо вести с учетом фактического состояния 
существующих конструкций. 

Объем, вид и необходимость работ по восстановлению грунтонепроницаемос-
ти существующих лицевых стенок должны быть уточнены по результатам обязатель-
ного обследования после дноуглубления. 
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22 Технико-экономические показатели  
Основные технико-экономические показатели приведены в Табл. 22.1. 
Расчет трудоемкости. 
Исходная информация для расчета: 
 Табл. 10.1 – Ведомость потребность в рабочих кадрах по этапам и годам 

строительства, занятых на общестроительных работах – 1 год 
строительства 95 чел, 2 год строительства  - 50 чел; 

 Календарный план строительства – Приложение Д, графа «Продолжи-
тельность строительства - 22 мес., в том числе 1 год - 11 мес., 2 год 
10,5 мес., округленно 11 мес.  

Расчет: 
(127 чел * 11 мес.+ 52 чел * 10,5 мес.) * 22 дня в мес.* 8 час/смену * 3 кол-во смен 
в сутки = 1021913,4 чел/час. 
Табл. 22.1 - Основные технико-экономические показатели 

 Наименование Ед. изм. Количество 
1 Продолжительность строительства мес. 22 
2 Продолжительность выполнения дноуглубительных работ мес. 9,6 
3 Продолжительность временного периода от начала 

строительства до ввода объекта в эксплуатацию мес. 22 

4 Численность работающих в год на объекте чел. 127/52 
5 Трудоемкость работ тыс. чел.-ч 1 022 
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Приложения 
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Приложение А  
 

Ситуационный план 

1692-2021-00-ПОС_0_B_RU_IFR



Условные обозначения:

территория терминала ЕТУ

И
нв

.N
 п

од
л.

В
за

м
. и

нв
.N

П
од

п.
 и

 д
ат

а
среднегодовая (%)

C
повторяемость направления ветра:

за февраль (%)

за июнь (%)

Стадия
ПодписьИзм. Кол.уч. Лист №Док. Дата

Лист Листов

Нач.отд. Ромащенко 1

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯПадеринН.контр.

Гл.спец. Падерин

Ситуационный план. М1:100000
ГИП Богун

1692-2021-00-ПЗУ1 
Терминал по перевалке минеральных удобрений

в Морском торговом порту Усть-Луга.
Все этапы развития

П
Схема планировочной организации

земельного участка 3

проектируемый причал №3 ЕТУ

М1:20000

1692-2021-00-ПОС_0_B_RU_IFR



1692-2021-00-ПОС 
«Терминал по перевалке минеральных удобрений  

в Морском торговом порту Усть-Луга». 
Причал №3 

 

 
  

 

 

  129 
  Арх. №   16056 2022 г. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» Файл:  Arh_16056 1692-2021-00-ПОС 2022-06-15 
 

морстройтехнология

Приложение Б  
 

Компоновочная схема Морского порта Усть-Луга 
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Приложение В  
 

Схема планировочной организации земельного участка 
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Кадастровая граница территории ООО "ЕТУ"
Условные обозначения:

Ведомость объемов строительных работ

Покрытие из асфальтобетона

Наименование вида работN Ед.
измер.

Коли-
чество

Песок мелкий с содержанием пылевато-глинистой фракции 5%, II класса
 ГОСТ 8736-2014   Кф - не менее 5 м/сут                                   hср=0.48м

Укладка георешетки СТАБАРМ 16, СТО 30978849-0003-2013 

1

2

3

6

Устройство основания из щебеня гранитного фр. 40-80 М800 с заклинкой,
толщиной  ГОСТ 8267-93                                                          h=0,15м 

4

5

7

8

Укладка георешетки СТАБАРМ 18, СТО 30978849-0003-2013 

12 Устройство обоймы под водоотводной лоток из бетона В35   м3

Устройство водоотводного лотка BetoMax DN300
с уклоном с решеткой щелевой  чуг. ВЧ кл. Е600 п.м. 184

9 Заделка пазух над креплением рельсов жд пути из асфальтобетона   

Полиэтиленовая пленка  120 мкм под бетонную обойму 

13

 водоотводного лотка в 2 слоя, с нахлестом 15 см 

Устройство покрытия из асфальтобетона горячего I марки плотного 
на битуме 60/90, ГОСТ 9128-2013                                           h=0,05м тыс.м2

 М II горячий, плотный  ГОСТ 9128-2013  hср=0,17м 

тыс.м2

м2

4,92

4,92

4,92

4,92*

м3 30

82

260

Планировка и уплотнение основания до  к=0,95, на глубину  не менее 0,5м                    тыс.м2

Устройство покрытия из асфальтобетона горячего II марки плотного 
на битуме 60/90, ГОСТ 9128-2013                                           h=0,07м

Устройство основания из щебеня гранитного фр. 40-80 М800 с заклинкой,
толщиной  ГОСТ 8267-93                                                          h=0,20м 

11

10 Установка бортовых камней БР 100.30.15 на бет.основании п.м. 420

лоток ливневой
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"Еврохим Терминал Усть-Луга"
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Георешетка СТАБАРМ 18
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Приложение Г 
Расчет продолжительности строительства 

 

Наименование объектов 
СМР  цены 

2001 г. 
тыс. руб. 

То же, по 
итогу ССР, 
тыс. руб. 

То же, в  ценах 
1984г., тыс. руб. 

То же, 
млн руб. 

степень 
ст-ти 
СМР 

в ценах 
1984 г. 

Сроки 
мес, 

При 3-х 
сменной 
работе, 
К=0,8 

    1,03 23,02         
    1,03 23   0           -        

1 этап               
Временные здания и сооружения 8 115,89 Принято 10% от общей продолжительности 2 
Причал №3 91 165,00 93899,95 4079 4,08 1,57 16,9 13,5 
В том числе:               

свайное основание 84 466,42 87000,41 3779 3,78 1,53 16,5 13,2 
верхнее строение 6 698,58 6899,54 299,72 0,30 0,68 7,3 5,9 

Подкрановые пути на причале № 3 30 172,44 31077,61 1311 1,31 1,09 11,7 9,4 
Итого с подкрановыми путями 121 337,44 124977,56 5276 5,28 1,70 18,3 14,7 
Всего по причалу №3 с подк. путями 121 337,44 124977,56 5429 5,43 1,72 18,5 14,8 
Покрытие по причалу №3 2 959,83 3048,62 133 0,13 0,52 5,6 4,5 
Акватория 31 777,43 32730,75 1422 1,42 1,12 12,1 9,6 

ДнУР 31 445,12 См. Расчет в п. 9.5.4.3, «Расчет продолжит.» 2 
СНО 332,31 342,28 15 0,01 0,26 2,8 2,2 

Всего (без временных временных) 156 074,70 160756,94 6983 6,98 1,86 14,0 11,2 
То же, с временными 164 190,59 169116,31 7346,49 7,35 1,89 20,4 16,3 

Примечания. 
 - Индекс пересчета стоимости строительства от базисных цен 2001 года к ценам 1984 г 
По Ленинградской области - 69,13/4,84*1,55*1,04=  23,02   В ценах 1984 г. 
1,55 и 1,04-  коэффициент к индексу и индекс пересчета цен 1991 г. в цены 1984 г.  
(Письмо Государственного строительного комитета от 6 сентября 1990 г. № 14-Д, Морской транспорт 
69,13 и  4,84 (ТЕР) - индексы пересчета цен 1 кв. 2010 г. в цены 1991 г. (Письмо МРР от 20.01.10 г. №12897-СК/08). 
**  
Продолжительность определена по "Расчетным показателям для определения продолжительности 
строительства", том 1, черт. 156 
Формула - 10,77*СМР (цены 1984 г.) в степени 0,32 
К=0,8 - на 3-х сменную работу 
"Расчет продолжительности выполнения ДнУР ОШЗ" см. П.9.5.4.3 под п. "Расчет продолжительности выполнением ДнУР 
ОШЗ". 
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Приложение Д  
 

Календарный план строительства 
 
Пояснения. 
1. Лед в Лужской губе образуется ежегодно. Наибольшее число дней со 

льдом составляет 186, наименьшее – 95. Максимальная толщина льда – 
76 см. Процесс льдообразования начинается с вершины Лужской губы и 
распространяется к северу.  

2. В умеренные зимы в Лужской губе первичные формы льда появляются во 
II декаде декабря. В III декаде декабря во всем районе наблюдается интен-
сивное образование льда. Таяние льда начинается со II декады марта.  
В I декаде мая весь район освобождается ото льда. 

3. Расчет чистого времени работы ОШЗ приведен в р. 9.5.4.3 
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Цены по состоянию на 01.01.2001 г., тыс. руб. 

Наименование отдельных зданий, 
сооружений или видов работ 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. Продолж., мес. 

1 год строительства  2 год строительства  3 год строительства 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Временные здания и сооружения 

  5 275             2 841         
8 116 2 февраль             0,5 окт, 0,5 ноя         

  5 275             2 841         

Причал № 3 

  8196 25 816 25 816 23 357 23 357 14 796            
121 337 14,8 март        апр, май            

  8196 25 816 25 816 23 357 23 357 14 796            

Акватория *) 
      5932 17795 5932 2119             

31 777 9,6     ДнУР  0,6 январь             
      5932 17795 5932 2119             

Покрытие причала 
             658 1968 335         

2 959,83 4,5          июнь   0,5 октябрь         
             658 1968 335         

Итого 
    13471 31748 43611 29289 25476 15453 1968 3175         

164 190,59 22,0 фев, март           окт, 0,5 ноя         
    13471 31748 43611 29289 25476 15453 1968 3175         

То же, по годам строительства 
   118118          
  фев, март          0,5 окт, 0,5 ноя.         
   118118 46072         

То же, без ДНУР 132 745 
 88460      
 фев, март       0,5 окт, 0,5 ноя     
 88460 44285     

Примечание: *) Выемка грунта при производстве дноуглубительных работ не производится с 15 апреля по 15 июня и с 1 сентября по начала ледостава в связи с запретом в период нереста и миграции рыбы. В указанный период 
выполняются ремонтные работы, сдача стоков и мусора, заправка судов и т. д. 

 

Главный инженер проекта    А.И. Богун 
 
Согласовано        
Заказчик 
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Приложение Е  
 

Стройгенплан  
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Терминал по перевалке минеральных удобрений
в Морском торговом порту Усть-Луга.

Причал №3

П

Богун

Планируется, что временная строительная база будет организована на территории,  свободной от застройки объектами терминала. В составе
строительной базы будут  размещены следующие временные объекты:

§ ДЭС мощностью порядка 200 кВт (уточняется в ППР);
§ компрессорная установка;
§ закрытые склады;
§ открытые складские площадки;
§ площадка отстоя строительной техники;
§ служебно-бытовые здания (СБЗ) и объекты их инженерного обеспечения.
Площадь временной строительной базы составляет около 3440 м2.
Временная строительная база должна иметь ограждение с воротами для проезда автотранспорта  и калиткой для прохода работников строительной

организации. На ограждении устанавливается щит с предупреждающей надписью: «Опасная зона. Проход закрыт».
С территории базы организуются два выезда: основной и пожарный, а также предусматривается транспортная связь с дорогами общего назначения.
На выезде с временной стройбазы размещается установка для мытья колес строительной техники и автотранспорта.
Участки работ во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены.
При совместной работе нескольких ПС на строительном объекте расстояние по горизонтали между ними, их стрелами, стрелой одного ПС и

перемещаемым грузом на стреле другого ПС, а также перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 м. Это же расстояние необходимо соблюдать при
работе нескольких ПС различных типов, одновременно эксплуатируемых на строительной площадке.

Для защиты от повреждения гидротехнических конструкций, в 10 метровой зоне у кордона причалов дноуглубление до проектных отметок
выполняется подчерпыванием. При этом в 10-метровой зоне акватории необходимо выполнять ежедневный технический осмотр существующих
гидротехнических сооружений с целью выявления возможных смещений и деформаций.

Ливневые стоки собираются в лоток, расположенный вдоль причала, и направ¬ляются в ливневой колодец, расположенный на причале №2 и далее
через единую систему водосбора поступают на локальные очистные сооружения (ЛОС) ЕТУ Тер¬минала. Сброс очищенных вод предусмотрен в
акваторию порта. Водовыпуск распо¬ложен в южной части причала № 1. Объем ливневых стоков учтен в расчетах водо¬сбора по проекту «Терминал по
перевалке минеральных удобрений в Морском тор¬говом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала».

Пожарное водоснабжение обеспечивается по единой системе, предусмотрен¬ной в составе системы пожаротушения Терминала.
Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, связи и электроснабже¬ния в составе проекта Причала №3 не предусматривается

Общие данные

бытовой городок временной стройбазы 

навесы и закрытые склады временной стройбазы

открытые складские площадки временной стройбазы

площадка для отстоя строительной техники

установка для мытья колес

ограждение временной стройбазы

открытые складские площадки

направление движения автотранспорта

граница опасной зоны

1

06.22
06.22

06.22

Разработка котлована большой ширины сериями

№№ Наименование Примечание

1

2

Причал № 1

Причал № 2

Акватория причала №2

1.1 Акватория причала №1

2.1

3 Причал № 3

Акватория причала № 33.1 проект.

проект.

Экспликация сооружений 

2. Все размеры и отметки на чертеже даны в метрах.
1. Система высот Балтийская 1977г., координат - местная.

3. Профили дноуглубления 1-1 - 6'-6' предоставлены на 1692-2021-00-ОТР.ПЗУ2, лл. 3-4.
4. Конструкцию гидротехнических сооружений см. чертежи ГР.- проектная отметка дноуглубления акватории

- проектируемый откос дноуглубления акватории

- участок дноуглубительных работ

3 - номер причала

152.50 - длина причала

15.36 - глубина причала
3 Гл.15.36Дл.152.50

-16.00

- существующие здания и сооружения

- проектируемый светящий буй

номер буровой скважины, намеченной к проходке
проектная глубина проходки, м
номер точки статзондирования, намеченной к проходке
проектная глубина зондирования, м

- кадастровая граница территории ООО "ЕТУ"

- проектируемое покрытие из асфальтобетона

- лоток ливневой

временное ограждение участка работ
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Приложение Ж   
Расчет площади временных складских зданий и площадок 

Определение потребностей строителей во временных производственных по-
мещениях и площадках определяется для максимального по объему строительно-
монтажных работ году для каждого этапа.  

Расчет потребной вместимости складских помещений осуществляется в соот-
ветствии с нормативными показателями на 1 млн руб. в ценах 1969 г. (согласно 
«Расчетным нормативам для разработки проектов организации строительства»). 

Пересчет цен 2001 года в цены 1969 года выполнен с применением следую-
щих индексов: 

 1,55 и 1,04 - коэффициент к индексу и индекс пересчета цен 1991 г. в цены 
1984 г. (Письмо Государственного строительного комитета от 6 сентября 
1990 г. № 14-Д, Морской транспорт; 

 69,13 и 4,84 (ТЕР) - индексы пересчета цен 2001 в цены 1991 г. (Письмо 
МРР от 20.01.10 г. № 12897-СК/08); 

 1,19 и 0,99 - индексы изменения сметной стоимости СМР из уровня цен 
1969 года в цены 1984 года (Постановление Госкомитета СССР по делам 
строительства от 11 мая 1983 г. № 94 «Об утверждении индексов измене-
ния стоимости СМР и территориальных коэффициентов к ним для пере-
счета сводных сметных расчетов строек, Постановления Совета Минист-
ров СССР от 4 января 1981 г. № 5). 

Суммарный индекс пересчета цен: 
1,19*0,99*69,13/4,84*1,55*1,04 =  27,12 

Стоимость СМР в ценах 1969 г.: млн руб. (1 год); 
С1969 смр = 88460/ 27,12/1000 = 3,262 млн руб. (1 год); 
С1969 смр  = 44285 / 27,12 /1000 = 1,633 млн. руб, (2 год) 
 

 Наименование склада 
Норматив на  

1 млн руб.  
в ценах 1969 г. 

1 год 2  год 
Объем СМР в 
ценах 1969 г., 

млн руб. 
Площадь, 

м2 
Объем СМР в 
ценах 1969 г., 

млн руб. 
Площадь, 

м2 

Кладовая инструментально-
раздаточная 24 3,262 78,3 1,633 39,2 

Склад материально-техн. 29 3,262 94,6 1,633 47,4 
Открытые складские площадки 180  3,262 587,6 1,633 293,94 

 

Расчет потребности в открытых складских площадках с целью их оптималь-
ного сокращения рекомендуется уточнить при разработке проекта производства 
работ на основании календарного плана производства работ и графика поступления 
строительных конструкций, изделий, материалов и минимально необходимого запа-
са их на стройплощадке. 
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Приложение И   
Ведомость основных машин и механизмов 

 

И.1  
Гидротехнические решения: свайное основание, анкерная система, 

верхнее строение, подкрановые пути  
Основание::тома шифр 1692-2021-00- ГР  
№ 
пп Код ресурса Наименование Един. 

измер. 

Кол-во по 
проектным 

данным 

Количество, шт. 

1 год Общая 
1 2 3 4 5 6 7 

          Машины и механизмы 
1 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 422,6 1   
2 91.01.05-085 Экскаватор одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу, емкость ковша 0,5-0,65м3 
маш.час 341,6 1   

3 
 

Экскаватор «Хитачи маш.час 112,4 1   
4 91.03.02-001 Вентиляторы маш.час 2442,3 2 1 
5 91.04.01-011 Буровые установки SANYSR220C.BAUER BG 25C  маш.час 2037,5 2 1 
6 91.04.03-011 Установки и станки ударно-канатного бурения 

на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, 
грузоподъемность 2,6 т 

маш.час 57616,4 5 2 

7 91.05.02-007 Краны козловые, грузоподъемность 65 т, 
высота подъема крюка 24 м 

маш.час 3815,1 1 1 

8 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т 

маш.час 7234,1 2 1 

9 91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 
25 т 

маш.час 1002,1 1 1 

10 91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 
до 16 т 

маш.час 1156,4 1 1 

11 91.06.03-056 Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 
кН (8 т) 

маш.час 203,1 1 1 

12  Погрузчик Акмодор маш.час 191,6 1 1 
13 91.07.04-001 Вибраторы глубинные маш.час 472,8 2 2 
14 91.08.03-041 Катки самоходные гладкие вибрационные, 

масса 12 т 
маш.час 106,8 1 1 

15 91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от 
передвижных компрессорных станций 

маш.час 349,9 1 1 

16 91.13.03-536 Погрузчики вакуумные (пылесосы) на шасси 
автомобиля, объем фильтр-контейнера до 8 м3, 
производительность до 20 м3/ч 

маш.час 2224,8 1 1 

17 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т 

маш.час 771,1 1 1 

18 91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, 
грузоподъемность 12 т 

маш.час 1563,7 2 1 

19 91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным 
током 450-1250 А 

маш.час 3031,4 1 1 

20 91.17.04-034 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной 
электродуговой сварки 

маш.час 4264,6 2 2 
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№ 
пп Код ресурса Наименование Един. 

измер. 

Кол-во по 
проектным 

данным 

Количество, шт. 

1 год Общая 
1 2 3 4 5 6 7 

21 91.17.04-036 Агрегаты сварочные передвижные с дизельным 
двигателем, номинальный сварочный ток 250-
400 А 

маш.час 1736,3 1 1 

22 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 720,2 1 1 
23 91.18.01-004 Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), 
производительность 10 м3/мин 

маш.час 2141,2 2 1 

24 91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внут-
реннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), 
производительность до 5 м3/мин 

маш.час 1603,3 1 1 

25 91.19.12-042 Насосы для подмыва грунта, подача 60 м3/ч, 
напор 165 м 

маш.час 2141,2 1 1 

26 91.20.02-010 Баржи при работе на открытом рейде несамо-
ходные, 250 т (подъем предметов с акватории) 

маш.час 364,0 1 0 

27 91.20.03-009 Буксиры дизельные при работе на открытом 
рейде, мощность 294 кВт (400 л.с.) (подъем 
предметов с акватории 

маш.час 344,5 1 0 

28 91.20.03-010 Буксиры дизельные при работе на открытом 
рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.) (охранный 
буксир при работе на открытой акватории) 

маш.час 64,4 1 1 

29 91.20.09-008 Краны плавучие при работе на открытом рейде, 
несамоходные, 5 т (подъем предметов с 
акватории) 

маш.час 64,4 1 0 

30 91.20.13-003 Водолазные станции (подъем предметов с 
акватории) на самоходном боте с 
компрессором при работе на открытом рейде, 
мощность 110 кВт (150 л.с.) 

маш.час 153,1 1 1 

31 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 
окраски поверхностей конструкций, мощность 1 
кВт 

маш.час 82,7 1 1 

32 91.21.02-011 Агрегаты передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания для гидроочистки 
поверхностей, производительность до 
1,2 м3/час, давление до 100 МПа 

маш.час 2040,8 1 1 

33 91.21.03-502 Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, 
расход воздуха 270-700 л/мин 

маш.час 1163,2 1 1 

34 91.21.20-013 Установки для сверления отверстий в 
железобетоне диаметром до 250 мм 

маш.час 264,4 1 1 

35 91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 
2000 Вт 

маш.час 668,2 1 1 

35  Вибропогружатели   1 1 
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морстройтехнология

И.2  
Покрытия, лотки водоотвода 

Основание: том шифр 1692-2021-00-ПЗУ1 

№ 
пп Код ресурса Наименование Един. 

измер. 

Кол-во по 
проектным 

данным 

Количество, шт. 

1 год 2 год 
1 2 3 4 5 6 7 

          Машины и механизмы 
1 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 45,2   1 
2 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 

99 кВт (135 л.с.) 
маш.час 17,1   1 

3 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 14,8   1 
4 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 
маш.час 6,7     

5 91.06.05-011 Погрузчик (Bobcat) маш.час 10,6   1 
6 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 4,9   1 
7 91.08.01-021 Укладчики асфальтобетона (Wogele 

Supper) 
маш.час 32,0   1 

8 91.08.03-007 Катки прицепные пневмоколесные 
статические, масса 25 т 

маш.час 14,9   1 

9 91.08.03-016 Катки ... маш.час 146,9   1 
10 91.08.03-016 - Катки дорожные самоходные 

гладкие, масса 8 т 
маш.час 39,7   1 

11 91.08.03-016 - Катки самоходные гладкие 
вибрационные, масса 8 т 

маш.час 107,3   1 

12 91.08.03-018 Катки дорожные самоходные гладкие, 
масса 13 т 

маш.час 115,3   1 

13 91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные 
статические, масса 30 т 

маш.час 17,4   1 

14 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л маш.час 5,7   1 
15 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т 
маш.час 7,3   1 

16 91.15.02-024 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 
79 кВт (108 л.с.) 

маш.час 14,9   1 
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морстройтехнология

И.3  
Акватория, СНО 

Основание: :том шифр 1692-2021-00-БМ  

№ 
пп Код ресурса Наименование Единица 

измерения 

Кол-во по 
проектным 

данным 

Кол-во шт. 
2 год 

строительства 
1 2 3 4 5 6 
  Итого "Трудозатраты"  5 095,0  

1 91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, 
грузоподъемность 25 т маш.час 35,9 1 

2 91.06.01-002 Домкраты гидравлические, 
грузоподъемность 6,3-25 т маш.час 56,3 1 

3 91.17.04-036 
Агрегаты сварочные передвижные с 

дизельным двигателем, номинальный 
сварочный ток 250-400 А 

маш.час 3,1 1 

4 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) маш.час 9,6 1 

5 91.20.02-010 Баржи при работе на открытом рейде 
несамоходные, 250 т маш.час 24,9 1 

6 91.20.03-009 
Буксиры дизельные при работе на 

открытом рейде, мощность 294 кВт (400 
л.с.) 

маш.час 78,3 1 

7 91.20.09-010 Краны плавучие при работе на открытом 
рейде, самоходные, 100 т маш.час 55,1 1 

8 91.20.11-007 Понтоны при работе на открытом рейде, 
400-450 т маш.час 55,1 1 

9 91.20.13-003 
Водолазные станции на самоходном боте 
с компрессором при работе на открытом 

рейде, мощность 110 кВт (150 л.с.) 
маш.час 55,1 1 

  "Перевозка"    

1 ФССЦпг-01-
01-01-016 

Погрузо-разгрузочные работы при авто-
мобильных перевозках: Погрузка метал-
лических конструкций массой от 1 до 3 т 

1 т груза 3,3  

2 ФССЦпг-01-
01-02-016 

Погрузо-разгрузочные работы при авто-
мобильных перевозках: Разгрузка метал-
лических конструкций массой от 1 до 3 т 

1 т груза 3,3  
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Приложение К 
 

Графическая часть: 
планы, фасады, разрезы  
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К.1  
Акватория. Дноуглубительные работы.  

План дноуглубления акватории Причала №3 
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- проектная отметка дноуглубления 

Условные обозначения:

- проектируемый откос дноуглубления

- 16.00

- существующие здания и сооружения

- светящий буй 

- светящий навигационный знак

2. Все размеры и отметки на чертеже даны в метрах.

1. Система высот Балтийская 1977г., координат - местная.

3. План промеров глубин М 1:1000 выполнен в 2021 г. ООО «МГСК», Арх. №15805.

Экспликация сооружений 

№№
Наименование

Примечание

1

2

Причал № 1

Причал № 2

Акватория причала №2

1.2

Акватория причала №1

1.1

Участок сопряжения с БМТ

2.1

в составе причала № 1

- участок дноуглубительных работ

Формат 594 х 525

3

Причал № 3

Акватория причала № 3

3.1

проект.

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Инж.3 кат.

Вед.инж.

Смирнова

Окунева

План объекта

М 1:2000

1692-2021-00-ПЗУ2

Терминал по перевалке минеральных удобрений в

морском торговом порту Усть-Луга. Причал №3

Схема планировочной организации

земельного участка.

Дноуглубление акватории

04.2022

2

ГИП Богун

Нач.отд. Ромащенко

Гл.спец. Падерин

Н.контр. Жесткова

П

04.2022

04.2022

04.2022

04.2022

04.2022

2 3

2.1

3.1

11.2

1.1

4. Безопасность мореплавания, навигационная обстановка, схема швартовки 

    разрабатывается отдельно.

- границы проектируемого причала № 3
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Акватория Причала № 2

(958-2016-00-ПЗУ2, Арх. 7063 том 2.2)

СН-114 (с недогрузом)

(L = 255,0 м; В = 43,0 м; Тгр = 14,1 м)

Акватория 
Причала №

 1

(958-2016-00-ПЗУ2, Арх. 7063 том 2.2)
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в
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н
ы

й
 
п
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д

х
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3

- 16.00

Зона работы грейфера

1
0
.
0
0

30.00 30.00
30.00 30.00

32.50
37.00

190.00

Дл. 295 Гл. 15.30

- 16.00

Д
л

.
 
2
8
0

Г
л

.
 
1
5
.
3
0

-
 
1
6
.
0
0

Пр.1
Пр.2

Пр.3
Пр.4

Пр.5
Пр.6

Пр.6'

Пр.1
Пр.2

Пр.3
Пр.4

Пр.5
Пр.6

Пр.6'

Конструкция гидротехнических сооружений

представлена в томе 1692-2021-00-ГР

152.50

1
5
0
.
0
0

Дл. 152.50 Гл. 15.36

СН-5

(L=90.0 м
, B=21.0 м

, T

гр

=6.0 м)

Схема планировочной организации

земельного участка

(1692-2021-00-ПЗУ1 том 2.1)

- проектная отметка дноуглубления акватории

Условные обозначения:

- проектируемый откос дноуглубления акватории

- участок дноуглубительных работ

3 - номер причала

152.50 - длина причала

15.36 - глубина причала

3

Гл.15.36
Дл.152.50

-16.00

- существующие здания и сооружения

2. Все размеры и отметки на чертеже даны в метрах.

1. Система высот Балтийская 1977г., координат - местная.

3. Профили дноуглубления 1-1 - 6'-6' предоставлены на 1692-2021-00-ПЗУ2, лл. 3-4.

4. Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ПетроБурСервис», Арх. № 15647 в 2021 г. 

5. План промеров глубин М 1:1000 выполнен в 2021 г. ООО «МГСК», Арх. №15805.

6. Безопасность мореплавания, навигационная обстановка, схема швартовки разрабатывается отдельно.

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Инж.3 кат.

Вед.инж.

Смирнова

Окунева

План дноуглубления акватории

М 1:2000

А2 420 х 594

1692-2021-00-ПЗУ2

Терминал по перевалке минеральных удобрений в

морском торговом порту Усть-Луга. Причал №3

Схема планировочной организации

земельного участка.

Дноуглубление акватории

04.2022

3

№№
Наименование

Примечание

1

2

Причал № 1

Причал № 2

Акватория причала №2

1.1

Акватория причала №1

2.1

3

Причал № 3

Акватория причала № 3

3.1

проект.

проект.

Экспликация сооружений 

- проектируемый светящий буй

номер буровой скважины, намеченной к проходке

проектная глубина проходки, м

номер точки статзондирования, намеченной к проходке

проектная глубина зондирования, м

ГИП Богун

Нач.отд. Ромащенко

Гл.спец. Падерин

Н.контр. Жесткова

П

04.2022

04.2022

04.2022

04.2022

04.2022

- зона работы грейфера

1.1 1

2

3

3.1

2.1
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ГР1 – Верхнее строение причала 
Лист 2. План. Фасад 
Лист 3. Разрез 1-1 
Лист 4. Разрез 2-2 
 
ГР3 – Свайное основание причала 
Лист 2. План устройства траншей 
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Поз. Обозначение Наименование
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ние
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 Спасательный пост 1 -

Материалы

Песок ГОСТ 8736-2014 12510 м
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СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом

порту Усть-Луга. Причал №3

Верхнее строение причала

1692-2021-03-ГР1

Разработал

 Проверил

 Зав.группы

 Н. контр

 Ница

 Логинов

 Титкова

 Крицук

Условные обозначения:

- Существующие оси по рабочей документации ООО"Балтморпроект"

арх. N00430  шифр 0316-6154-01-ГР3.

- Проектируемые оси свайного основания.

Примечания:

1. Положение спасательного поста относительно кордона уточняется в зависимости от конструкции поста,

шаг в плане не более 150 м вдоль линии кордона причалов №2 и №3. Положение спасательного поста

не должно мешать швартовным операциям.
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Формат A4x4

- Существующие оси по рабочей документации ООО"Балтморпроект" арх. N00430
шифр 0316-0154-01-ГР3;

- Проектируемые оси свайного основания.

Условные обозначения:
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Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом
порту Усть-Луга. Причал №3

Свайное основание причала

1692-2021-03-ГР3

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Титкова
 Крицук

План устройства траншей

2

Примечания:
1. * - размер для справок.

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
3,5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,5



1(5)

1

Линия кордона

30250

33
28

0
~1

71
0

Причал №3. Участок 1
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

64x1920=122880

190000

1920

В'

А

А/1

10 9 8

2(6)

2

21х1280=26880

Причал №3
Участок сопряжения с терминалом ООО "БТУ"

159750
ТШ3, ДТШ3

ДТШ3

103х1280=131840
ТШ4, ДТШ4

1530

С5

Причал №3. Участок 2

Временные объекты 
строительного периода (см.
том 1330-2019-00-ГР-и1)

34
99

0

1280

(см. том 1240-2018-03-ГР-и1)

3х8690=26880896013х8960=1164806150

ДТШ4

Восточная граница
открылка Причала №2

Естеств

1280

ДТШ4 ДТШ3

Откос ДНУР

+0,350

С5

Песок φ≥30°

Линия кордона Естеств

+0,350

Контур
дренажной призмы

а

а

Граница 
объемов "ГР"

Дренажная призма
из щебня фр. 20-40

1090

2255

Геотекстиль
плотностью (400г/м2)

Ось дренажного
отверстия

1000

Дренажный трубошпунт
ДТШ

Разработка траншеи
под устройство дренажа

-0,800

-0,550
(98% обесп.)

-2,500

-1,800

-0,060
(50% обесп.)

500

-2,800

1:1

1:1,5

а-а

Отсыпка песком
в полость трубошпунта

В'

Формат A4x4

- Существующие оси по рабочей документации ООО"Балтморпроект" арх. N00430
шифр 0316-0154-01-ГР3;

- Проектируемые оси свайного основания;

- ДТШ3, ДТШ4.

Условные обозначения:
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Свайное основание причала

1692-2021-03-ГР3
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Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Титкова
 Крицук

План свайного основания

3

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг

Примеча-
ние

С5  1692-2021-03-ГР3.И-С5  Свая С5 65 2637,7

ТШ3  1692-2021-03-ГР3.И-ТШ  Трубошпунт ТШ3 18 12772,8

ТШ4  1692-2021-03-ГР3.И-ТШ  Трубошпунт ТШ4 90 11890,9

ДТШ3  1692-2021-03-ГР3.И-ДТШ  Дренажный трубошпунт ДТШ3 4 12792,9

ДТШ4  1692-2021-03-ГР1.И-ДТШ  Дренажный трубошпунт ДТШ4 14 11911,0

Материалы

 Песок ГОСТ 8736-2014 3950 м3

 Щебень фр.20-40 830 м3

 Геотекстиль (плотность 400 г/м2) 1100 м2
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(см. том 1240-2018-03-ГР-и1)

1:5

6150

ДТШ4 ДТШ3
8960

ДТШ3

8960

ДТШ4

Контур основания
котлована

+0,350

Граница объемов "ГР"

Формат A4x4

1

1.1

0.62 26.1

φн

37

φI

31

Cн

4б

4д

4е

Экспликация грунтов

1.99
1.97

Cl

3а.1

3а

3в

Пески средней крупности, рыхлые,
неоднородные влажные и водонасыщенные

Пески средней крупности, средней плотности
неоднородные влажные водонасыщенные

Суглинки ленточные тяжелые пылеватые
текучие

0.223 - 1 -

Пески средней крупности плотные
неоднородные водонасыщенные

1.2 Пески мелкие средней плотности
неоднородные влажные водонасыщенные

2а

2б

4г

4в

1.3 Пески мелкие рыхлые неоднородные
влажные и водонасыщенные

Пески пылеватые средней плотности
неоднородные водонасыщенные

Пески средней крупности, средней плотности
неоднородные  водонасыщенные

Суглинки ленточные легкие
пылеватые текучие

Супеси пылеватые пластичные

Суглинки легкие пылеватые тугопластичные

Суглинки легкие пылеватые полутвердые

Супеси пылеватые пластичные

Пески пылеватые плотные неоднородные
водонасыщенные

0.74 14.0 28 231.92
1.90 0.264 - - -

0.63 24.1 34 281.99
1.97 0.227 - 2 1

0.77 10.0 24 201.92
1.90 0.276 - - -

0.61 14.0 30 252.03
2.01 0.231 - 3 1

0.65 24.0 36 301.99
1.97 0.247 - 2 1

0.98 7.0 13 91.87
1.85 0.359 1.20 11 7

0.8 8.0 15 101.95
1.93 0.295 1.30 13 8

0.62 11.0 23 182.04
2.02 0.230 0.57 15 11

0.56 19.9 24 202.10
2.08 0.208 0.38 39 30

0.50 22.4 27 222.13
2.11 0.184 0.09 47 36

0.43 27.2 31 252.18
2.16 0.160 0.47 26 18

0.56 19.9 35 292.06
2.04 0.210 - 4 2

0.54 35.5 38 312.06
2.04 0.206 - 2 1

№
ИГЭ

 Наименование грунтов

Плотность
грунта,

г/см3

0,95*г/см3

Коэфф.
пористости,

е, д.е.
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 W

Сцепление,
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СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом
порту Усть-Луга. Причал №3

Свайное основание причала

1692-2021-03-ГР3

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Титкова
 Крицук
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. N
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Фасад

4

Примечания
1. Спецификация изделий приведена на л.3.



В'

3а

3а.1

3а

4б
4д

4е

4б

1.1

2а

3а.1

3в

+1,600

-0,060
(50%)

4в

ТШ2
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Сущ. стенка
Ø1067х11+1/2 трубы

Трубошпунт 
ТШ3, ДТШ3

Заполнение
песком

Контур естественной
поверхности дна

Перемен.
(ДНУР)

-26,000

-16,000
(Перспективн.)

-18,000

33280

АА/1

от -19,700 до -9,000*

1710*

-2,500

+1,600 +1,500*

Сущ. крепление
откоса биг-бэгами

-0,550
(98%)

Разбуривание твердых 
глин ИГЭ 4в

1-1(3)

+0,350

Дренажная призма
из щебня фр. 20-40

Песок φ≥30°

А

Дренажная призма
из щебня фр. 20-40

1090

2255

20
00

Геотекстиль
плотностью (400г/м2)

Ось дренажного
отверстия

1000

-0,550
(98% обесп.)

-1,800

-0,060
(50% обесп.)

-0,800

-2,800

А

1:1

1:1,5

Примечания
1. Экспликация грунтов приведены на л. 3;
2. * - размер для справки.

Формат A4x3

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом
порту Усть-Луга. Причал №3

Свайное основание причала

1692-2021-03-ГР3

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Титкова
 Крицук
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Разрез 1-1

5



4г

4д

4г

4б

2а

1.1

1.11:1,5

+1,600

33280

А/1В'

Трубошпунт
ТШ4, ДТШ4

Заполнение
песком

-8,000

4в

Граница объемов "ГР"

+1,600

+0,350

Разбуривание твердых 
глин ИГЭ 4в

Сваи С5

Заполнение
песком

Разбуривание твердых 
глин ИГЭ 4в

2-2(3)

Дренажная призма
из щебня фр. 20-40

Песок φ≥30°
-2,500

-0,060
(50%)

-16,000
(Перспективн.)

-24,000

-0,550
(98%)

Естеств.

Примечания
1. Экспликация грунтов приведена на л. 3.

Формат A3

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом
порту Усть-Луга. Причал №3

Свайное основание причала

1692-2021-03-ГР3

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Титкова
 Крицук
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ам
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а
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ва
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Гл
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До
бр
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ин

Разрез 2-2

6



Скв-508
33.0

Скв-501
40.0

Скв-504
35.0

Скв-509
35.0

Скв-510
37.0

Скв-505
38.0

Скв-502
40.0

Скв-506
38.0

Скв-503
38.0

Скв-507
38.0

2333
-2.4

2335
2.5

810

А

А/1

36
00

0

Линия кордона

190000

Участок сопряжения с терминалом ООО "БТУ"
Причал №3

+3,500

10
10

В'

32
00

10
50

0

159750 30250
 Участок 1 Участок 2

6

2800

295000

2200

2(3)

2

1(3)

1

Б

Б'

25600 5х21120=105600 34320

28750 4х21120=84480 23520

Б9

Б10

Б11

Б11

Б12

Б13

Причал №2

Верхнее строение
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Секция С1
(см. том 1240-2018-03-ГР-и1)

164400
Длина тылового рельса

Тыловая нитка
подкранового пути

167300
Длина прикордонного рельса

29120
Секция С30

28650
Секция С31

192001920019200

Прикордонная нитка
подкранового пути

1920019200 19200
Секция С34Секция С35Секция С38

19200
Секция С37 Секция С36 Секция С33 Секция С32

Верхнее строение
(см. том 1692-2021-03-ГР1)

Отбойные устройства ОУ
(см. том 1692-2021-03-ГР1)

Условные обозначения:

 - Существующие оси по рабочей документации ООО"Балтморпроект"
арх. N00430  шифр 0316-6154-01-ГР3.

 - Оси проектируемого свайного основания.

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг

Примеча-
ние

Б9 Лист 10 Балка Б9 1 46,1 м³

Б10 Лист 10 Балка Б10 1 53,14 м³

Б11 Лист 11 Балка Б11 9 32,7 м³

Б12 Лист 11 Балка Б12 1 55,6 м³

Б13 Лист 12 Балка Б13 1 39,0 м³

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в
Морском торговом порту Усть-Луга. Причал №3

Подкрановые пути

1692-2021-03-ГР4

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Крицук
 Титкова
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Формат A4x4

Верхнее строение. План

2



1.3

3200

АБ

Б Б'

В

-0,550
(98%)

+3,500
+2,500

10500

-0,060
(50%)

35200

+1,800

2400

1.2

Верхнее строение
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Бетонирование свай
(см. лист 9)

Тыловая нитка
подкранового пути

Линия кордона Покрытие территории
(см. раздел "ГТ")

Оси
подкрановых путей

Балки Б
(см. листы 10-12)

Засыпка песком
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Прикордонная нитка 
подкранового пути

Обратная засыпка 
котлована (см. лист 4)

1-1(2)

-0,060
(50%)

-0,550
(98%)

+3,500

Б

Б

Б'
3200 10500

+2,500

В' А/1

2190
33280

+1,800
+3,300

1.2
2б

Линия кордона Тыловая нитка 
подкранового пути

Прикордонная нитка 
подкранового пути

Верхнее строение
(см. том 1692-2021-03-ГР1)

Оси
подкрановых путей

Покрытие территории
(см. раздел "ГТ")

Балки Б
(см. листы 10-12)

Бетонирование свай
(см. лист 9)

Балки Б
(см. листы 10-12)

Засыпка песком
(см. том 1692-2021-03-ГР1)

Бетонирование свай
(см. лист 9)

2-2(2)

Формат A3

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в
Морском торговом порту Усть-Луга. Причал №3

Подкрановые пути

1692-2021-03-ГР4

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Крицук
 Титкова
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3

Верхнее строение.
Разрезы 1-1, 2-2

Примечания:
1. Экспликация грунтов приведена на л. 5.



-2

0

0

3,5

3

2

1,5

1

0,
5

6

6

910

10

7

Причал №3 Причал №2
(см. том  1240-2018-01-ГР1-и1)

Участок 1Участок 2

ББ

В' В'

А
А

А/1
А/1

Б'Б'

8

8

С6С7С7С7 С7 С7 С7

С7 С7 С7 С7 С7 С7

14002885035840123910

295000

159750 30250

190000Участок сопряжения с терминалом ООО "БТУ"

33
28

0
~1

71
0

34
99

0

6х4800=288005х3840=19200

10
10 21

90

31
09

0
~1

71
0

2240

5х3840=19200

1920

5х3840=19200

1920

5х3840=192006х3840=23040

1920 539019201920

5х3840=19200

5х3840=192005х3840=192005х3840=192005х3840=192005х3840=192007х3840=26880

1920 1920 1920 1920 1920

28870
Подкрановые пути причала №2
(см. том 1240-2018-01-ГР3-и1)

Анкерные тяги
(см. том 1692-2021-03-ГР5)

Свайное основание причала №3
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

25030

1700

Свайное основание причала №3
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

Демонтаж существующей
анкерной тяги

3(5)

3

4(6)

4

6(7) 6

5(8) 5

Свайное основание открылка причала №2
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Разработка котлована
с обратной засыпкой

а

а
1650

305801650

33880

+2,500

+0,850
Отм. анкерной тяги А1

Б'

1:1
*

350*

2000* 2000*

350*

1:1*

Разработка траншеи
с обратной засыпкой

а-а

Засыпка песком
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Демонтаж существующей
анкерной тяги

+1,050
Отм. анкерной тяги А3

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в
Морском торговом порту Усть-Луга. Причал №3

Подкрановые пути

1692-2021-03-ГР4

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Крицук
 Титкова

Свайное основание. План

4

Условные обозначения:

- Существующие оси по рабочей документации
ООО"Балтморпроект" арх. N00430  шифр 0316-0154-01-ГР3.

- Проектируемые оси свайного основания.

- Сваи подлежащие статическому испытанию.

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг

Примеча-
ние

Изделия

С6 1692-2021-03-ГР4.И-С Свая С6 7 7139,2

С7 1692-2021-03-ГР4.И-С Свая С7 75 8397,1

- контур подкрановой балки;
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Формат A4x4

Примечание:
1. * - уточняется в ППР.



Скв-505

-0,060
(50%)

-0,550
(98%)

-24,000
(-26,000)

В' А/1Б Б'

-16,000
(Проект.)

2190 20590

33280

+1,850

+0,350 1.2

2а

2б

4в

4д

4в

10500

Анкерная система
(см. том 1692-2021-03-ГР5)

Оси
подкрановых путей

Свайное основание
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

Сваи С7
шаг 3,84 м

Заполнение песком

Разбуривание 
суглинков ИГЭ 4в

Бетонирование свай
(см. лист 9)

Добивка сваи
в суглинки ИГЭ 4в

+1,850

-29,000
(Отм. разбуривания)

Примечания:
1. Положение разреза приведено на л. 4.

Формат A4x3

1

1.1

0.56

Е
ст

ес
тв

ен
на

я
вл

аж
но

ст
ь,

 W 

П
ок

аз
ат

ел
ь

те
ку

че
ст

и,

М
од

ул
ь

де
ф

ор
м

ац
ии

,

26.8

Угол 
внутреннего

трения, 
градусы

37 31

Сцепление,
кПа

4б

4д

4е

Экспликация грунтов

2.04
2.02

3а.1

3а

3в

Пески средней крупности, рыхлые,
неоднородные влажные и водонасыщенные

Пески средней крупности, средней плотности
неоднородные влажные водонасыщенные

Суглинки ленточные тяжелые пылеватые
текучие

- - 1

Пески средней крупности плотные
неоднородные водонасыщенные

1.2 Пески мелкие средней плотности
неоднородные влажные водонасыщенные

2а

2б

4г

4в

1.3
Пески мелкие рыхлые неоднородные влажные
и водонасыщенные
Пески пылеватые средней плотности
неоднородные водонасыщенные
Пески средней крупности, средней плотности
неоднородные  водонасыщенные

Суглинки ленточные легкие
пылеватые текучепластичные

Супеси пылеватые пластичные

Суглинки легкие пылеватые тугопластичные

Суглинки легкие пылеватые полутвердые

Супеси пылеватые пластичные

Пески пылеватые плотные неоднородные
водонасыщенные

0.74 14.0 28 231.93
1.91 - - -

0.61 24.1 34 282.01
1.98 - - 2

0.78 10.0 24 201.91
1.89 - - -

0.60 12.7 32 262.03
2.01 - - 3

0.60 24.0 36 302.03
2.00 - - 2

1.007 6 13 111.86
1.84 0.368 1.20 11

0.706 8.0 15 132.00
1.99 0.261 0.98 13

0.524 11.0 23 192.10
2.09 0.193 0.73 15

0.541 19.6 24 212.10
2.07 0.202 0.36 38

0.493 24.2 27 242.14
2.13 0.184 0.00 47

0.427 22.0 29 272.17
2.15 0.160 0.26 20

0.55 21.3 34 312.07
2.05 - - 4

0.50 29.0 38 352.09
2.07 - - 2

№
 ИГЭ

Наименование грунтов

Плотность
грунта,
г/см3

0.95*г/см3

Коэф-т
пористости,

IL E, МПа φlφн ClCне

-

-

1

-

1

1

10

11

11

30

39

18

3

1
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СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в
Морском торговом порту Усть-Луга. Причал №3

Подкрановые пути

1692-2021-03-ГР4

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Крицук
 Титкова

5

Свайное основание.
Разрез 3-3



Скв-501

АБВ

-30,000

-28,000

-16,000
(Проект.)

-0,550
(98%)

-0,060
(50%)

2400

35200

+1,850

1.3

2а

3в

1.2

2а

4е

4в

4е

4д

3а.1

2б

10500

Бетонирование свай
(см. лист 9)

Свайное основание
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Сваи С6
шаг 4,8 м

Оси
подкрановых путей

Демонтаж 
анкерной тяги

Анкерная система
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Засыпка песком
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Разработка котлована
с обратной засыпкой
(см. лист 4)

Б'

-25,000

Формат A3
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СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в
Морском торговом порту Усть-Луга. Причал №3

Подкрановые пути

1692-2021-03-ГР4

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Крицук
 Титкова

6

Свайное основание.
Разрез 4-4

Примечания:
1. Положение разреза приведено на л. 4;
2. Экспликация грунтов приведена на л. 5.



10 8

СКВ 505 (ТСЗ 505)СКВ 506 (ТСЗ 506)СКВ 507 (ТСЗ 507)

6

30250159750

190000

СКВ 504

+1,850

-22,400

25030 7х3840=26880

1920

5х3840=19200

1920

5х3840=19200

1920

5х3840=19200

1920

5х3840=19200

1920

5х3840=19200

2240

Естеств.

+0,350*

295000

Трубошпунт ТШ1, ДТШ1
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

С7

Заполнение песком

Бетонирование сваи
(см. лист 9) +1,600

Сваи С3
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)Разбуривание 

суглинков ИГЭ 4в

+3,500 Контур балок Б
(см. лист 10-12)

Верхнее строение
(см.том 1330-2019-00-ГР-и1)

Участок 1Участок 2

Причал №2Причал №3

1.2

1

2а

2а
2б

3а

3а

4д

4е

4б

4д

4д

4в

3а.1

+3,300

Добивка сваи
в суглинки ИГЭ 4в

-29,000
(отм. разбуривания)

-30,000

Засыпка
(см.прим.3)

Формат A4x3

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в
Морском торговом порту Усть-Луга. Причал №3

Подкрановые пути

1692-2021-03-ГР4

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Крицук
 Титкова

Вз
ам

. и
нв

. N
И

нв
. N

 п
од

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Гл
. с

пе
ц.

До
бр

от
ин

Примечания:
1. Положение разреза приведено на л. 4;
2. Экспликация грунтов приведена на л. 5;
3. Планировка территории учтена в томах 1692-2021-03-ГР3, 1692-2021-03-ГР5.

Свайное основание. Разрез 5-5

7



СКВ 501

СКВ 504
СКВ 505СКВ 503СКВ 507

10 9 8 7 6

30250159750

190000

С6С7

Заполнение песком

295000

28870 6х3840=23040

1920

5х3840=19200

1920

5х3840=19200

1920

5х3840=19200

1920

5х3840=19200

1920

5х3840=19200
2240 3150

5х4800=24000
1700 3100

Бетонирование сваи
(см. лист 9)

Естеств.

+0,350

Трубошпунт ТШ1, ДТШ1
(см. 1330-2019-00-ГР-и1)

Сваи С1а
(см. 1240-2018-01-ГР3-и1)

Шпунт Ш4
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Разбуривание 
суглинков ИГЭ 4в

+1,850

+3,500

-25,000

+1,600 +1,700

Участок 1Участок 2

Причал №3 Причал №2

1.31.2

1

1.2

1

2а

2а2а

3а.1

3а

4д

4е

4в

4б

4г

3а.1

4д

4г

4в

+3,300

Контур балок Б
(см. листы 10-12)

Балка Б5
(см. том 1240-2018-01-ГР3-и1)

Добивка сваи
в суглинки ИГЭ 4в

Разработка котлована
с обратной засыпкой
(см. лист 4)

-29,000
(отм. разбуривания)

Засыпка
(см.прим.3)

Формат A4x3

Примечания:
1. Положение разреза приведено на листе 4;
2. Экспликация грунтов приведена на листе 5;
3. Планировка территории учтена в томах 1692-2021-03-ГР3, 1692-2021-03-ГР5.

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в
Морском торговом порту Усть-Луга. Причал №3

Подкрановые пути

1692-2021-03-ГР4

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Крицук
 Титкова
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Свайное основание. Разрез 6-6

8



Линия кордона

33
28

0
~1

71
0

190000

А/1

10 9 8

Участок сопряжения с терминалом ООО "БТУ"

159750

34
99

0

Откос ДНУР

Естеств.

А

Сущ. анкерная стенка
Ø1067х11+1/2 трубы

Граница объемов "ГР"

Линия кордона

Выемка грунта

В'

Естеств.

83х1920=159360 1280

161300

РП9

35940124260

А4
шаг 1,92 м

30250
Причал №3. Участок 1

(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Причал №3.

Причал №3. Участок 2

(см. том 1240-2018-03-ГР-и1)

РП10

РП9

РП11

630
А4

1(4)

1

2(5)

2

Сущ. трубошпунт ТШ2
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Трубошпунт ТШ3, ТШ4
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

Анкерный ряд из свай С5
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

А Б

Песок φ≥30°

+0,350+0,350

Естеств. грунт

+0,350

Восточная граница
открылка Причала №2

ВГД

Трубошпунт ТШ4
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

Анкерная тяга А4
шаг 1,92 м

1

В'

РП9

А
Бетонирование
(см. лист 5)

11
0

В

А/1

РП10

Трубошпунт ТШ2
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Бетонирование
(см. лист 10)

Анкерная тяга А4
шаг 1,92 м

2

61
0

Анкерная тяга А4
шаг 1,92 м

Трубошпунт ТШ4
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

1

В'

РП9

Б
Бетонирование
(см. лист 5)

11
0

А/1

РП10

Трубошпунт ТШ2
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

3

Анкерная тяга А4
шаг 1,92 м

Г

Бетонирование
(см. лист 10)

24
0

А/1

Д

Анкерный ряд из свай С5
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

РП11Анкерная тяга А4
шаг 1,92 м

4

Бетонирование
(см. лист 10)

51
0

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом
порту Усть-Луга. Причал №3

Анкерная система

1692-2021-03-ГР5

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Титкова
 Крицук

Формат A4x4

- Существующие оси по рабочей документации ООО"Балтморпроект" арх. N00430
шифр 0316-0154-01-ГР3;

- Проектируемые оси свайного основания.

Условные обозначения:

План

2

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт.

Масса
ед., кг

Примеча-
ние

Изделия

А4 Лист 10 Анкерная тяга А4 84 1365,27

РП9 Лист 7 Распределительный пояс РП9 1 31218,4

РП10 Лист 8 Распределительный пояс РП10 1  6995,4

РП11 Лист 9 Распределительный пояс РП11 1 24179,8

Детали

Труба 140х8 ГОСТ 8732-78
С245 ГОСТ 27772-2015

1 Lср=350...740=545 84 14,19 см. прим. 1

2 L=1240 10 32,29 см. прим. 1

3 L=480 9 12,50 см. прим. 1

4 L=1040 65 27,08 см. прим. 1
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Примечания:
1. Длину поз. 1-4 уточнить по фактическому положению анкерных тяг.

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
3,5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,5



В'

3а

3а.1

3а

4б
4д

4е

4б

1.1

2а

3а.1

3в

Поддерживающие**
конструкции

+1,600

-0,060
(50%)

4в

Сущ. трубошпунт ТШ2
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Контур естественной
поверхности дна

Перемен.
(ДНУР)

-26,000
(-24,000)

-16,000
(Перспект.)

-18,000

33280

АА/1

-19,700 ÷ -9,000

1710*

-2,500

+1,600

Демонтаж габионов
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

-0,550
(98%)

1-1(2)

+0,350

Трубошпунт ТШ3, ТШ4
(см.том 1692-2021-03-ГР3)

Сущ. стенка
Ø1067х11+1/2 трубы

Распределительный пояс РП10
(см. лист 8)

Анкерная тяга А4
шаг 1,92 м (см. лист 10)

Распределительный пояс РП9
(см. лист 7)

Бетонирование ТШ
(см. лист 6)

+0,500

+0,850

Бетонирование
(см. лист 10)

Срезка сущ. анкерной стенки
(см. прим. 5)

Демонтаж
сущ. распред. пояса
(см. прим. 5)

+0,350
(уточняется в "СМР")

Граница объемов "ГР"

+0,500
Засыпка песком
(см.том 1692-2021-03-ГР3)

Примечания
1. Читать совместно с томом 1692-2021-03-ГР3;
2. Экспликация грунтов см. лист 3 тома 1692-2021-03-ГР3;
3. * - размер для справки;
4.**- Устройство поддерживающих конструкций анкерных тяг разрабатываются и
учитываются в "ППР";
5. Необходимость демонтажа существующего распредпояса и срезки
существующей стенки из труб Ø1067 уточняется в ППР;
6. Устройство дренажной призмы, засыпка полости свай анкерного ряда и
трубушпунта, отсыпка песка в тело причала до отм. +0,350 учтено в
1692-2021-03-ГР3.

Формат A3

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом
порту Усть-Луга. Причал №3

Анкерная система

1692-2021-03-ГР5

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Титкова
 Крицук

Вз
ам

. и
нв

. N
И

нв
. N

 п
од

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Гл
. с

пе
ц.

До
бр

от
ин

Разрез 1-1

3



4г

4д

4г

4б

2а

1.1

1.1

+0,850

33280

А/1В'

Трубошпунт ТШ3, ТШ4
(см.том 1692-2021-03-ГР3) -8,000

4в

Граница объемов "ГР"

+1,600

2-2(3)

-2,500

-0,060
(50%)

-16,000
(Перспект.)

-24,000

-0,550
(98%)

Естеств.

Анкерная тяга А4
шаг 1,92м (см. лист 10)

Распределительный пояс РП9
 (см. лист 7)

Бетонирование ТШ
(см. лист 6)

+1,600

Анкерный ряд из свай С5
(см.том 1692-2021-03-ГР3)

Распределительный пояс РП11
(см. лист 9)

Бетонирование
(см. лист 10)

Засыпка песком
(см.том 1692-2021-03-ГР3)

+0,350

+0,500

Поддерживающие*
конструкции

Демонтаж габионов
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Разработка траншеи
(см.том 1692-2021-03-ГР3)

Формат A3

СТАДИЯ

ПОДПИСЬИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ N ДОК. ДАТА

ЛИСТ ЛИСТОВ

Р

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом
порту Усть-Луга. Причал №3

Анкерная система

1692-2021-03-ГР5

 Ница

Разработал
 Проверил
 Зав.группы

 Н. контр  Логинов

 Титкова
 Крицук
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Разрез 2-2

4

Примечания:
1. Читать совместно с томом 1692-2021-03-ГР3;
2. Экспликация грунтов см. лист 3 тома 1692-2021-03-ГР3;
3. * - устройство поддерживающих конструкций анкерных тяг разрабатываются и

учитываются в "ППР";
4. Устройство дренажной призмы, засыпка полости свай анкерного ряда и трубушпунта

учтено в томе 1692-2021-03-ГР3.



Линия кордона

30250

33
28

0
~1

71
0

Причал №3. Участок 1
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)190000

А/1

10 9 8

Причал №3.
Участок сопряжения с терминалом ООО "БТУ"

159750
1280

Причал №3. Участок 2

34
99

0

(см. том 1240-2018-03-ГР-и1)

41х3840=157440

1280

Откос ДНУР

Естеств

+0,350

Граница объемов "ГР"

Восточная граница
открылка Причала №2

Песок φ≥30°

+0,350

А

Сущ. анкерная стенка
Ø1067х11+1/2 трубы

3840

БТ1
1280

Линия кордона
БТ1

БТ2

БТ2

1280

1280
41х3840=157440

1280

3840

БТ1

+0,350

Выемка грунта

В'

БТ2

Естеств, грунт

Естеств

Анкерный ряд из свай С5
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

Сущ. трубошпунт ТШ2
(см. том 1330-2019-00-ГР-и1)

Трубошпунт ТШ3, ТШ4
(см. том 1692-2021-03-ГР3)

Формат A4x3

- существующие оси по рабочей документации ООО"Балтморпроект" арх. N00430
шифр 0316-0154-01-ГР3;

- проектируемые оси свайного основания.

Условные обозначения:

План бетонирования лицевого
трубошпунта ТШ3, ТШ4

5

Поз. Обозначение Наименование Кол.,
шт

Масса
ед., кг

Примеча-
ние

БТ1  Лист 6  Бетонирование ТШ в исполнении 1 42 -

БТ2  Лист 6  Бетонирование ТШ в исполнении 2 84 -

- бетонирование трубошпунта ТШ в исполнении 1 (БТ1);

- бетонирование трубошпунта ТШ в исполнении 2 (БТ2).
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Приложение Л  
Транспортная схема поставки материалов, 

изделий и конструкций. 
Информация о потенциальных поставщиках 

камня, щебня и песка 
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Камень, щебень 
Крупнейшими производителями и поставщиками камня и щебня в Санкт-

Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия являются следующие 
компании: 

1. АО «ЛСР-Базовые», 199155 Россия, Санкт-Петербург, В.О., пр. КИМа, д.19, 
лит.А, Телефоны: +7 (812) 777-77-45, +7 (812) 337-27-77. 

В настоящее время предприятие производит и предлагает купить оптом и в 
розницу серый, розовый и серо-розовый щебень строительный и декоративный 
крупных и мелких фракций, а также смеси и отсевы. В настоящее время 
производство щебня осуществляется на шести месторождениях, расположенных в 
Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области. Работа ведется на 
восьми заводах. 

Производственные мощности в Санкт-Петербурге: 
 Склад «Софийская». СПб, ул. Софийская, 99 (Купчино); 
 Склад «Красненькая». СПб, Элеваторная площадка, д. 1 (угол пр. М. 

Казакова и пр. М. Жукова); 
 Склад «Речпорт». СПб, Октябрьская набережная, 40. 

Производственные мощности в Ленинградской области: 
 Карьер «Кузнечное» (ПК «Гранит-Кузнечное»). ЛО, Приозерский р-н, п. 

Кузнечное; 
 Карьер «Кузнечное 1» (ПК «Гранит-Кузнечное»). ЛО, Приозерский р-н, 

п. Кузнечное; 
 Карьер «Ровное» (ПК «Гранит-Кузнечное»). ЛО, Приозерский р-н, п. 

Кузнечное; 
 Карьер «Гаврилово» (ПК «Гаврилово»). ЛО, Выборгский р-н, п. 

Гаврилово, Строение 4, лит.В; 
 Карьер «Пруды» (ПК «Выборгский», цех «Пруды»). ЛО, Выборгский 

район, пос. Пруды, ул. Горная, д. 1; 
 Карьер «Петровское» (ПК «Выборгский», цех «Боровинка»). ЛО, 

Выборгский район, П-1, пос. Боровинка. 
http://www.lsrbase.ru/crush_stone/how-to-buy/geografy 
На рисунке Л.1 показано местоположение складов и карьеров щебня  ЗАО 

«ЛСР-Базовые» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
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Рис. Л.1 – Местоположение складов и карьеров щебня ЗАО «ЛСР-Базовые»  

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
2. АО «Питкярантское карьероуправление», 186810, Республика Карелия, г. 

Питкяранта, ул. Ленина, 191, Телефоны: (814-33) 4-33-07, 4-38-42, 4-43-40, 
4-18-53. 

Российская компания которая специализируется на производстве и продаже 
щебня из плотных горных пород различных фракций, песков и отсевов строительных 
фракционных.  

Открытое акционерное общество «Питкярантское карьероуправление» начало 
свою деятельность 31 декабря 1960 года, когда приказом по Главку за № 274 была 
организована дирекция строящегося карьера. В начале 1961 года начался монтаж 
передвижной дробильной установки ПДУ-30, а с 1 апреля началось производство 
щебня фракции 20-40 мм. В настоящее время ведется реконструкция предприятия 
по наращиванию выпуска щебня. Идет строительство карьера на месторождении 
«Нюрин-Сарри-2».  

Щебень «Питкярантского карьероуправление» пользуется огромным спросом 
в дорожном и жилом строительстве. Он применен в строительстве Останкинской 
телебашни, гостиницы «Россия», олимпийского комплекса.  

Предприятие расположено на территории города Питкяранта Республики Ка-
релия и имеет следующие транспортные связи с потребителями готовой продукции: 

 железнодорожную, через ж/д станцию Питкяранта Октябрьской железной 
дороги; 

 водную, через акваторию Ладожского озера и систему Волго-Балтийского 
канала; 
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 автомобильную, через автомагистраль г. Питкяранта – г. Сортавала – 
г. Петрозаводск – г. Санкт-Петербург. 

Предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности: 
 разработка месторождения полезного ископаемого (гранито-гнейсы) откры-

тым способом с применением взрывчатых материалов- 
 производство гранитного щебня различных фракций. 
Предприятие полностью обеспечено собственной сырьевой базой. 
Разработка полезного ископаемого (гранито-гнейсы) на фракционированный 

щебень происходит на дробильно-сортировочных фабриках. 
3. ООО «Управляющая Компания «Возрождение-Неруд», 194100, г. Санкт-

Петербург, ул. Новолитовская, д.16. офис 130, Телефон: (812) 337-17-64. 
Добыча горной массы осуществляется на двух месторождениях в Ленинград-

ской области и одном месторождении в Республике Карелия. Компания производит 
щебень из горных пород, применяемый в качестве заполнителей для тяжелого бе-
тона, а также для дорожных и других видов строительных работ. 

Производственные мощности в Ленинградской области: 
 Карьер «ЭРКИЛЯ». Посёлок Таммисуо, Выборг, Ленинградская область. 

Продукция отгружается в железнодорожный и автомобильный транспорт; 
 Карьер «КРАСНОВСКОЕ». Станция Красный сокол, Ленинградская область 

(месторождение гранитов «Красновское» расположено в Выборгском райо-
не Ленинградской области, в 4 км к Югу от пос. Свободное, в 8 км к СЗ от 
ж/д станции Бородинское.). Продукция отгружается в автомобильный 
транспорт; 

 Площадка отгрузки «Янино-1». Ленинградская область, п. Янино-1. 
https://vozrnerud.ru/kareryi-i-ploshhadki 

4. ОАО "Производственное объединение "Ленстройматериалы" Адрес: 
191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8 (812) 325-91-91 

Производственные мощности в Ленинградской области: 
 карьер «Каменногорский» (на базе месторождения строительного камня 

«Каменногорский») с двумя дробильно-сортировочными заводами проект-
ной мощностью 1800 тыс. м3 щебня в год. Станция Каменногорск Октябрь-
ской ж.д., код станции 021702; 

 карьер «Островский» (на базе месторождения габбро-норитов «Остров-
ское») с дробильно-сортировочной установкой мощностью 1 млн м3 кубо-
видного щебня в год. Предприятие работает на современном финском обо-
рудовании «Metso Minerals» с производственной мощностью – 600 тыс. м3 
щебня в год. Станция Боровинка Октябрьской ж.д., код станции 022508. 

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» – крупнейшее на сегодняшний 
день предприятие Северо-Западного региона по производству щебня – было осно-
вано в 1969 году на базе карьера «Антреа» (старое название г. Каменногорск Вы-
боргского района Ленинградской области), разработанного еще в XIX веке. 
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В ПО «Ленстройматериалы» предприятие вошло в 1992 году. 
http://www.78stroy.ru/production/kku/ 
5. ООО «Карьероуправление №1». Адрес: Республика Карелия, Прионежский 

район, посёлок Педасельга. 
Месторождение «Гора Железная» площадью 91,8 га расположено в Прионеж-

ском  районе Республики Карелия, в 30 км от г. Петрозаводска, в 4 км к западу от 
п.Педасельга на землях Ладвинского лесхоза. 

Запасы габбро-диабазов месторождения «Гора Железная» утверждены 
протоколом ТКЗ от 27.01.2000 г. No 2-00 – на площади 26,8 га и приказом Министер-
ства государственной  собственности и природных ресурсов республики Карелия от 
12.10.05 г. No 361 – на площади 64.98 га. Утвержденные запасы (С1, С2) составляют 
46 млн. куб. метров в твердом теле, что соответствует около 150 млн.тонн товарной 
продукции. 

Срок действия имеющейся лицензии до 2048 года. 
Карьер «Гора железная» производит щебень следующих фракций: 0-5, 0-

40(80), 3-8, 5-10, 5-15, 5-20, 5-20, 10-15, 10-20, 15-20, 20-40, 40-70. 
http://gabbro-

iabaz.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/ 
6. ООО "Дорпромгранит". Адрес: Л.О., Выборгский р-н, п. Возрождение, тел.: 

(81378) 67-494. 
Предприятие базируется в 25-и километрах от Выборга в «Каменногорском 

городском поселении», в поселке Возрождение. Разработка карьера, площадь 
которого составляет 51 гектар, ведется с 1951 года. 

На данный момент в работе уже 23-й горизонт, и, по оценкам геологической 
разведки, гранита здесь хватит на десятки лет даже при увеличении добычи. За 
последние 3-4 года «Дорпромгранит» вышел на мощность до 1-го миллиона 
кубических метров в год. Работа ведется в две смены круглосуточно и без выход-
ных. Добыча камня в карьере производится открытым способом. 

Предприятие поставляет щебень и гранитный камень разных фракций. 
http://dorpromgranit.ru/produkciya/ 
7. АО «Семиозерское карьероуправление». Адрес: 188870, Ленинградская 

обл., Выборгский район, пос. Гаврилово, Телефон: (81378) 62-410. 
Предприятие по добыче нерудных строительных материалов существует с 

1940 года. Вся производимая продукция имеет гигиенические сертификаты и отно-
сится к I группе по радиоактивности, проходит тщательный контроль в собственной 
лаборатории, имеет высокую прочность и морозостойкость, что позволяет использо-
вать ее в строительстве без ограничений. 

Щебень, производимый предприятием, один из лучших по качеству в Северо-
Западном регионе. Он использовался на многих крупных сторительных площадках 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а именно: 
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 Строительство КАД вокруг г. Санкт-Петербург; 
 Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – 

Санкт-Петербург – Хельсинки; 
 Строительство порта в г. Усть-Луга; 
 Строительство высокоскоростной автомагистрали Санкт-Петербург – 

Петрозаводск. 
http://www.thstrom.ru/company/structure/szku/ 
 
Выводы: 
1. Большинство карьеров камня в Ленинградской области сосредоточено в 

Приозерском и Выборгском районах; 
2. Наиболее близкими к объекту строительства являются следующие пло-

щадки отгрузки: склад «Софийская», склад «Красненькая» и площадка 
«Янино-1». 

На этапе ПОС, в качестве поставщика камня и щебня принимается склад 
«Софийская», который расположен наиболее близко к строящемуся терминалу.  

 
Песок 
Крупнейшимими производстводителями и поставками песка в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области являются следующие компании: 
1. АО «ЛСР-Базовые», 199155 Россия, Санкт-Петербург, В.О., пр. КИМа, д.19, 

лит.А, Телефоны: +7 (812) 777-77-45, +7 (812) 337-27-77. 
Производственные  мощности компании в Санкт-Петербурге: 
 Склад песка «Красненькая». СПб, Элеваторная площадка, д. 1 (угол ул. М. 

Казакова и пр. М. Жукова). 
Производственные мощности в Ленинградской области: 
 Карьер «Манушкино». ЛО, Всеволожский р-н, пос. Манушкино; 
 Карьер «50 квартал». ЛО, Выборский р-н, пос. Толоконниково; 
 Карьер «Каллелово». ЛО, Всеволожский р-н, кордон Калелово; 
 Карьер «Брусова гора». Л.О. Тосненский р-н, п. Шапки; 
 Карьер «Воронцовское». ЛО, Выборгский район, поворот в Огоньках со 

«Скандинавии» (А-181) на А-121 в сторону пос. Васкелово, через 5 км по 
А-121 примыкание справа. 

http://lsrbase.ru/sand/how-to-buy/geografy 
На рисунке Л.2 показано местоположение складов и карьеров песка ЗАО 

«ЛСР-Базовые» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
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Рис. Л.2 – Местоположение складов и карьеров песка ЗАО «ЛСР-Базовые»  

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

2. ООО «ЦБИ». Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Индустриальная, 
д.5/2., Телефон: (812) 595-35-30. 

Основным видом производственной деятельности является добыча и 
доставка потребителям строительного песка из месторождения «Воронцовское», 
расположенного в Выборгском районе Ленинградской области. 

Карьер «Воронцовское-2» был введен в эксплуатацию в 2006 году и уже на 
следующий год вышел на производительность 2,5 млн. м3/ год. Таких показателей 
удается достичь благодаря наличию новой высокопроизводительной техники Volvo в 
карьере, а также собственного парка большегрузных самосвалов, срок эксплуатации 
которых не превышает двух лет. 

На данный момент запасы карьера «Воронцовское-2» составляют 7 000 000 м3. 
http://cbi.spb.ru/kompaniya 
3. Группа компаний Петроглэс. 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 

18/1, Тел./факс: (812) 764-18-80. 
Производит добычу и доставку потребителям строительного песка из карьера 

Таменгонт в Ломоносовском районе Ленинградской области и Карьер Кудлей в 
Выборгском районе Ленинградской области. 

На рисунках Л.3 и Л.4 показано местоположение карьеров песка  Таменгонт и 
Кудлей. 
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Рис. Л.3 – Местоположение карьера песка Таменгонт 

 
Рис. Л.4 – Местоположение карьера песка Кудлей 

http://petrogles.ru/kontakty 
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4. ООО «Технеруд». г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 140,  
Телефон: (911)916-31-10. 

Производственные мощности в Ленинградской области: 
1. Карьер «Краснофлотский»; 
2. Карьер «Пульман-2»; 
3. Карьер «16 км»; 
4. Карьер «Поле-2»; 
5. Карьер «Ятка» (карьер временно не работает); 
6. Карьер «Майское». 
На рисунке Л.5 показано местоположение складов и карьеров песка  ООО 

«Технеруд». 

 
Рис. Л.5 – Местоположение карьеров песка ООО «Технеруд» 

Выводы: 
1. Наиболее крупные карьеры песка в Ленинградской области расположены 

во Всеволожском, Выборгском, Тосненском и Ломоносовском районах; 
2. Самыми близкими к объекту строительства являются следующие пло-

щадки отгрузки: карьер «Краснофлотский», карьер «Пульман-2», карьер 
«Кудлей» и  склад песка «Красненькая». 

На этапе ПОС, в качестве поставщика песка принимается карьер «Красно-
флотский», который расположен наиболее близко к строящемуся терминалу.  

Поставщики/производители основных строительных материалов, изделий и 
конструкций будут определяться Заказчиком строительства в рамках конкурсных 
торгов. 
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Приложение М 
 

Решение 
о предоставлении водного объекта в пользование  
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Приложение Н   
Акт №1423 обследование территории на наличие ВОП 
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Приложение П   
Расчет объемов и массы ДнУР 
за периоды выполнения работ 

 
 

Расчет выполнен с учетом чистого времени работы з/с  - 556,9 маш.-ч 

         
Данные для расчета    Расчет объемов и массы грунта 

Объем выемки   346,9 тыс. м3  ИГЭ г/см3 тыс. м3 т, масса 
Продолжительность   559,3 маш.-ч  3а1 2 66,2 132,4 

Объем выемки:       3в 2,09   0 
- в маш./ч  0,62024  тыс. м3  4 б  2,08 1,5 3,12 

- в сутки   18,60719 тыс. м3  4в 2,14 172 368,08 
-  за весь период   346,9 тыс. м3  4г 2,2   0 
Масса выемки:       4д 2,07 55,9 115,71 

- в маш.-ч   1,299467 тонн  пески 2,09 0 0 
        - в сутки   31,18721 тонн   Среднее 2,095 295,6 619,31 

       - весь период.   726,7919 тонн      
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Приложение Р   
План дноуглубления. 

Координаты акватории 
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