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Введение 

Раздел «Проект организации строительства» разработан согласно требованиям и реко-

мендациям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-

жанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 

№ 87, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-81.2007 «Методические реко-

мендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта произ-

водства работ». 

Организационно-технологические и технические решения, принятые при разработке 

ПОС, отвечают требованиям экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожар-

ных, по охране труда и промышленной безопасности и других норм, действующих на террито-

рии Российской Федерации. 

При разработке учтены следующие основные нормативные и инструктивные документы: 

1. Закон РФ от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» 

2. Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Закон РФ от 27.12.2002 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации» 

4. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строи-

тельстве предприятий, зданий и сооружений»  

5. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная ре-

дакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3) 

6. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

7. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» 

8. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

9. СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от корро-

зии» 

10. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения» 

11. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» 

12. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие положения» 

13. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное произ-

водство» 

14. СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

15. СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» 

16. СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных газопроводов и канализаци-

онных коллекторов» 

17. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в про-

ектах организации строительства и проектах производства работ» 

18. ГОСТ 23407-2004 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия» 

19. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных 

машин и транспортных средств. 

20. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические условия» 

Раздел разработан на основе требований задания на составление проектной доку-

ментации. 
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1. Характеристика трассы линейного объекта 

1.1 Рельеф местности Географическая характеристика района строительства и 

рельеф местности 

 

Основные материалы для выполнения проекта: 

-  технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО «Ка-

дастр» 2021г.;  

-  технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП Куд-

зиева Л.А. 2021г.; 

-  технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

выполненный ИП Кудзиева Л.А. 2021г.; 

За основную систему координат принята система координат МСК 65. Система высот -

Балтийская, 1977 года. Масштаб съемки на застроенной территории 1:500 сечение 0.5м. 

В административном отношении участок работ расположен по адресу: РСО-Алания, 

Алагирский район, с. Холст, (реабилитационный центр). В Горной части РСО-Алания, в южной 

части Алагирского района, в 3 км к югу от сельского центра — Унал и в 50 км к юго-западу от 

Владикавказа, по обоим берегам реки Кутардон. 

Согласно климатическому районированию, участок проектирования относится к Уме-

ренному поясу Высокогорной подобласти Северного Кавказа, зона нормальной влажности. 

Климатический район для строительства – II-В по СП 131.13330.2012 [7] «Строительная клима-

тология». IV — дорожно-климатическая зона СП 34.13330.2012 [22] «Автомобильные дороги». 

Формирование климата бассейна р. Кутардон связано с общими закономерностями цир-

куляции атмосферы и региональными особенностями, обусловленными рельефом. Территория 

входит в горную климатическую область Северного Кавказа с преобладанием умеренных воз-

душных масс в течение всего года. На высотах более 2000–2500 м формируется климат, близ-

кий к климату свободной атмосферы с преобладанием западных воздушных масс, низкими зна-

чениями теплового баланса и повышенным увлажнением. С уменьшением абсолютных высот 

большую роль начинает играть приземная циркуляция воздуха. В местных циркуляционных 

процессах велико значение горно-долинных ветров и фёнов. Характерной особенностью гор-

ных районов являются горно-долинные ветры, суточная периодичность действия которых луч-

ше выражена осенью и летом, когда ослаблена общая циркуляция.  

Субширотное простирание хребтов Большого Кавказа, его ярусное строение оказывает 

большое влияние на режим циркуляции атмосферы. Это выражается в задержке холодных воз-

душных масс, замедлении движения фронтов и их орографически обусловленном обострении, 

фёновых эффектах.  

Воздух умеренных широт связан с северо-западным потоком. Он приносит неустойчи-

вую погоду с большой облачностью и кратковременными ливнями. Повторяемость такой пого-

ды в летний период составляет около 30%. Смена тропического воздуха потоком умеренных 

широт также связана с прохождением фронтов, обусловливающих понижение температур воз-

духа, повышение влажности, осадки. 

Осенью усиливается интенсивность западного переноса, увеличивается поступление 

морского воздуха умеренных широт, приносящего облачную погоду с выпадением осадков. Та-

кая погода наблюдаются осенью в 40% случаев, но уже в сентябре там начинает сказываться 

влияние сибирского антициклона. Повторяемость масс воздуха, связанных с сибирским анти-

циклоном, в октябре достигает 40%. Эти массы воздуха создают в районе изысканий ясную, 

сухую и сравнительно теплую погоду. В редких случаях осенью проникают арктические массы, 
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приносящие умеренно холодную малооблачную погоду. Таким образом, осень на исследуемой 

территории продолжительная, сухая, с большим количеством ясных дней. 

Зимой циркуляция над Северным Кавказом определяется сопряженной зависимостью 

между Черноморской депрессией и гребнем сибирского антициклона. В тыловые части депрес-

сии или в движущиеся средиземноморские, и черноморские циклоны часто втягивается холод-

ный воздух из северных районов Европы. При восточном потоке воздуха на исследуемой тер-

ритории устанавливается ясная, сухая, тихая, сравнительно теплая погода. Повторяемость такой 

погоды зимой составляет свыше 50%. Погода, связанная с северо-западными потоками, харак-

теризуются значительной облачностью, усилением ветра и выпадением осадков. Повторяемость 

такой погоды зимой составляет 30%. Повышенная циклоническая деятельность зимой способ-

ствует формированию теплой погоды с большим количеством осадков, которые способствуют 

сходу снежных лавин. Частая повторяемость антициклонических типов вызывает образование 

холодной зимней погоды с малым количеством осадков. 

Весной начинается приток теплых воздушных масс с юго-запада. Но в начале весны пре-

обладают неустойчивые массы воздуха умеренных широт, с которыми связаны дождливая, хо-

лодная погода. Поэтому весна является самым неблагоприятным временем года и опасным 

временем с точки зрения схода многочисленных снежных лавин. С ростом инсоляции начинают 

интенсивно развиваться процессы трансформации воздушных масс, которые во второй поло-

вине весны становятся преобладающими. 

Таким образом, район изысканий, лежит в пограничной полосе сфер воздействия воз-

душных масс Атлантики и Средиземноморья, с одной стороны, и сухих континентальных масс 

внутренних областей Евразии – с другой. Западные потоки смягчают климат исследуемой тер-

ритории, восточные придают ему континентальность. 

Помимо радиационного режима, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности 

практически основным фактором формирования климатических особенностей территории яв-

ляется рельеф, характеризующийся сложной системой разновысотных хребтов и котловин, ши-

роким диапазоном абсолютных и относительных высот. В этих условиях происходит суще-

ственное изменение радиационного режима, а хребты Большого Кавказа видоизменяют цирку-

ляцию воздушных масс и создают мезоклиматические различия климатических условий. При-

сутствие на Главном хребте и его отрогах современного оледенения и постоянного снежного 

покрова, а также длительного залегания в горах сезонного снежного покрова также оказывает 

влияние на климат, особенно на исследуемых высотах (выше 1600). 

Климато-метеорологические характеристики любой точки исследуемой территории бу-

дут определяться характером рельефа, и зависеть от абсолютной высоты местности. Исследуе-

мый район характеризуется исключительно высокой пространственно-временной изменчиво-

стью этих характеристик, обусловленной превышениями и орографической неоднородностью 

рельефа и подстилающей поверхности. 

Понижение температуры с высотой является наиболее важной особенностью горных 

районов (Таблица 3). Температурный градиент (понижение температуры на каждые 100 м пре-

вышения) здесь составляет 1,8-2°С 

Таблица 3 — Средняя месячная и годовая температура воздуха 

МС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Алагир (576м) -3,7 -2,6 2,0 9,3 14,4 18,0 20,5 19,8 15,3 9,2 3,1 -1,6 8,6 

Н.Зарамаг 

(1750м) 
-6,3 -5,1 -1,7 3,6 8,9 11,6 14,3 14,0 9,9 6,1 0,4 -4,3 4,3 
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Цей (1800м) -6,5 -5,6 -2,7 2,6 8,3 10,8 13,2 13,0 8,7 4,0 -2,1 -5,5 3,2 

Мами-сонский 

Перевал 

(2854м) 

-12,0 -12,2 -8,9 -4,1 0,6 3,8 7,3 7,6 4,0 -0,5 -5,3 -9,1 -2,4 

Средняя годовая температура воздуха минус 2,4°С – Мамисонский перевал, 3,2°С – Цей. 

Наиболее жаркий месяц — июль, август (среднемесячная температура 13,2°С – Цей, 7,6°С – 

Мамисонский перевал. Наиболее холодный месяц — январь (среднемесячная температура ми-

нус 6,5°С – Цей, минус 12°С – Мамисонскй перевал).  

Средняя годовая температура воздуха положительна до высоты около 2500 м (Рисунок 

6), выше она отрицательна: на высоте 2854 м составляет (минус 2,42°С). В отдельные месяцы 

положительные температуры воздуха наблюдаются до высоты 3500 м, выше которой темпера-

тура в течение всего года отрицательна. Суточный ход температуры воздуха в основном опре-

деляется рельефом местности. Так, на открытых плато, хребтах отмечаются наименьшие суточ-

ные амплитуды температуры, а на дне узких долин и котловин самые большие, что объясняется 

плохим воздухообменом. 

Абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры воздуха характеризуют 

наиболее высокие и низкие температуры воздуха и возможные колебания температуры. Абсо-

лютный максимум температуры воздуха с высотой падает более заметно, чем абсолютный ми-

нимум 

Переход температуры воздуха через 0°С на высоте 1730 м весной происходит 27 марта. 

Продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой воздуха выше 0 граду-

сов составляет 234 дня уменьшаясь с высотой до 212 дней. С периодом средней суточной тем-

пературы более (+10°С) связан и период заморозков. Практически они прекращаются сразу по-

сле перехода температуры воздуха через 10°С весной 

Начало зимы (переход температуры воздуха через 0°С) на высотах ~ 1700 м начинается 

одновременно, во II декаде ноября. Наиболее холодный период (со среднесуточной температу-

рой ниже минус 5°С) отмечается с III декады декабря по III декаду февраля. Морозы могут до-

стигать минус 32°С, в понижениях до минус 34°С. Как и на всем Северном Кавказе, в течение 

зимы случаются оттепели, температура поднимается порой до плюс. Такие потепления вызва-

ны, как правило, фёновым эффектом. 

Даты перехода средней суточной температуры воздуха через определенные пределы и 

число дней с температурой выше и ниже этих пределов по метеостанциям приведены в Таблице 

5. Продолжительность безморозного периода в среднем изменяется по высотам от 69 до 156 

дней и в большей степени определяется формой рельефа, чем высотой. 

За отопительный период принято число дней со средней температурой ниже 8°С. Рас-

четная вентиляционная температура — это средняя температура наиболее холодной части ото-

пительного периода, составляющей 15% его продолжительности. Расчетные значения самой 

холодной пятидневки по высотам до 1700 м изменяется в пределах от (-15°С) до (-16°С) и ниже; 

зимняя вентиляционная температура — от (-6.6°С) до (-6,8°С) и ниже; продолжительность ото-

пительного периода – 215-233 дня. 

Температура почвы является деятельной поверхностью, играющей большую роль в про-

цессах теплообмена. Кроме макроклиматических (радиационные, циркуляционные, форма ре-

льефа), на температурный режим почвы большое влияние оказывает механический состав и тип 

почвы, ее влажность, состояние поверхности почвы, покрытость растительностью, снегом, ого-

ленность и т.д. Однако влияние этих факторов еще недостаточно изучено. Почвы по механиче-

скому составу на исследуемой территории представлены горно-луговыми. В таблицах ниже 
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приведены средние месячные, максимальные и минимальные температуры почвы, а также даты 

первого и последнего заморозка на поверхности почвы и продолжительность безморозного пе-

риода по данным метеостанций Даргавс. 

Наблюдения за глубиной промерзания в данном районе не производились. 

Согласно СП 22.13330.2016 [5], нормативную глубину сезонного промерзания грунта 

d_fn, следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина про-

мерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле: 

d_fn=d_0 √(M_t ) (1) 

M_t — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднеме-

сячных отрицательных температур за зиму в данном районе; 

d_0 — величина, принимаемая равной для: 

суглинков и глин — 0,23; 

супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28; 

песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30; 

крупнообломочных грунтов — 0,34. 

1.2 Геологическое строение 

В геологическом отношении трасса газопровода расположена в долине р. Кутардон, на 

ее берегах сложенного отложениями тоарского яруса нижней юры, представленные глинисты-

ми сланцами с прослоями песчаников. На склонах, на которых развиты делювиальные накопле-

ния мощностью от 0,5 м до 10 м, делювий представлен в основном щебенисто-дресвяными от-

ложениями с супесчано-суглинистым заполнителем (dQII-IV).   

По трассе газопровода делювиальные отложения представлены дресвяным грунтом с 

включением щебня до 20%, с суглинистым заполнителем до 20%, перекрываются почвенным 

слоем - суглинок с дресвой и щебнем до 15-20%, мощностью 0,2-0,3 м. 

На площадке реабилитационного центра скважиной глубиной 3,0 м вскрыт насыпной 

грунт мощностью 0,4 м и дресвяный грунт с щебнем до 20%, с суглинистым заполнителем.  

Ориентировочно возраст делювиальных отложений среднеплейстоцен-голоценовые. 

Вскрытая мощность дресвяного грунта 2,6 м. 

 Под делювием по обоим берегам, залегает аллювиальный валунный грунт с галькой и 

гравием мощностью 0,9-1,7 м. Коренные породы- глинистые сланцы с прослоями песчаников, 

мощностью 0,5-1,5 м, залегают под аллювиальными грунтами. Аналогичными грунтами сложе-

ны склоны долины р. Кутардон. 

1.3 Гидрологические условия 

Основной водной артерией района изысканий является река Кутардон, которая протекает 

в Алагирском районе, Республики Северная Осетия-Алания. Длина реки составляет 10 км, 

площадь водосборного бассейна 34,8 км². 

Начинается на северном склоне хребта Чихациртит, течёт на север через сёла Холст, 

Верхний и Нижний Унал. Устье реки находится в 49 км по правому берегу реки Ардон в Ниж-

нем Унале. Основной приток — ручей Цагатдон, впадает справа. 

По водному режиму реки района изысканий относятся к рекам с преобладающим весен-

не-летним паводочным режимом, максимальный сток которых наблюдается в июле–августе в 

период наиболее интенсивного таяния ледников и выпадения осадков. 

Ход температуры воды характеризуется постепенным ее увеличением с момента очище-

ния реки от льда до июля и последующим спадом, продолжающимся до появления первых ле-

довых образований. Для рек, берущих начало с ледников термический режим отличается, 

наибольший прирост температуры наблюдается в мае-июне. 
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В ходе полевых работ, в августе 2021 г., установлено, что при бурении скважин глуби-

ной до 3,0 м вдоль трассы газопровода, подземные воды не вскрыты, процесс подтопления не 

отмечен. 

При настоящих изысканиях были отобраны 2 пробы поверхностных вод из реки Кутар-

дон. 

Поверхностные воды пресные, величина сухого остатка 0,317-0,324 г/л. По химическому 

составу сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и сульфатные (классификация 

С.А. Щукарева); средней жесткости, с общей жесткостью от 4,8 до 5,9 мг-экв/л; по водородно-

му показателю – нейтральная (рН от 6,4 до 6,8). Степень агрессивности вод оценена по СП 

28.13330.2017, таблицы В.4 и В.5 

1.4 Опасные природные процессы 

Характерными опасными инженерно-геологическими процессами на изучаемой терри-

тории являются эндогенные, выражающиеся в сейсмичности участка работ.  

В соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», фоновая 

сейсмичность территории принята по с.Холст.  

Сейсмичность района по картам ОСР-2016 сейсмического районирования территории: 

для карты А (10 %)-9 баллов; для карты В (5 %)- 9; для карты С(1%)->9 баллов. 

Категория сложности инженерно-геологических условий по совокупности факторов со-

гласно СП 47.13330-2016 Приложение Г. Таблица Г.1– II (средняя). 

1.5 Растительный покров  

Растительный покров республики представлен 327 видом водорослей, 296 видами ли-

шайников, 205 видами мохообразных, 2206 видами сосудистых растений, а также 604 видами 

грибов. 

Растительность представлена основными типами характерными для Большого Кавказа и 

Предкавказья: степной, лесостепной, лесной, нагорно-ксерофитной, субальпийской, альпийской 

и интразональной. На территории Северной Осетии определено 2018 видов цветковых расте-

ний. Первое место в количественном отношении занимает флора лугов – 448 видов, второе – 

флора скал, осыпей и каменистых местообитаний – 336 видов. Значительное место занимает 

флора кустарников и опушек – 308 видов и лесная флора – 290 видов. Сорные растения пред-

ставлены 230 видами, степные  - 205 видами. В составе флоры имеются 306 эндемичных и 103 

реликтовых видов. 

Во флоре преобладают семейства общие для всей Евразии: астровые, лютиковые, мятли-

ковые, яснотковые и др. но есть и такие, которые распространены в основном в тропиках: аро-

идные, вербеновые, молочайные. Есть во флоре семейства, представленные всего лишь 1-2 ви-

дами; например, тисовые – только тисом ягодным, эфедровые – эфедрой рослой, кизиловые – 

кизилом. Из наиболее крупных родов первенство принадлежит осокам, астрагалам, камнелом-

кам. 
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2. Сведения о размерах временно отводимых для строительства земельных участ-

ков 

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой ли-

нейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизиро-

ванными производственными подразделениями - колоннами, бригадами, звеньями - выполняет-

ся весь комплекс строительства трубопровода, в том числе: 

Основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы.  

Вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных, свароч-

ных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, деталей и 

др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР; 

Обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение 

выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных 

строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-

бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода низкого давления, 

выделяется из состава земель населённого пункта в краткосрочное пользование на период стро-

ительства трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, 

необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-

монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубо-

провода. 

 Земельный участок, необходимый для размещения объектов и сооружений ин-

фраструктуры (установка запорной арматуры, контрольных трубок, опознавательных знаков) 

выделяются из состава земель населённого пункта в долгосрочную аренду балансодержателю 

линейного объекта.  

 Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, пло-

щадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства.  

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчиков, в связи  

с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается. 

В соответствии со статьей №7 Земельного кодекса РФ затрагиваемые земли представле-

ны категорией земель населенных пунктов, используются и предназначены для застройки и 

развития населенного пункта. 

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в 

полосе отвода. 

Протяженность проектируемого газопровода – 0,273км 

Строительство газопровода низкого давления осуществляется в пределах технологиче-

ской полосы отвода – 8,0м 

Отвод земель в постоянное пользование – 0,109га. 

№ 

 

Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь земельного участка, формируемого на 

период строительства газопровода (временный от-

вод)  

га 0,2184 

2 Площадь земельного участка, формируемого для 

постоянного пользования 

га 0,109 
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3. Места размещения инфраструктуры строительства 

Устройство базы материально-технического обеспечения строительства газопровода не-

целесообразно ввиду его малой протяженности.  

В связи с тем, что по трассе газопровода не имеется естественных преград и присутству-

ет сквозной проезд к участкам строительства, проектом предусматривается устройство одного 

рабочего городка. Рабочие, занятые на строительстве, доставляются на стройку общественным 

транспортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Участок работ расположен в районе с хорошо развитой дорожной сетью.  

Для организации вывоза твердых и жидких бытовых отходов и отходов строительного 

производства площадка производства работ комплектуется соответствующим транспортом в 

необходимом количестве (разрабатывается на стадии ППР).  

Удаление мусора и жидких отходов, отходов строительного производства осуществляет-

ся по системе планово-регулярной очистки с установленной периодичностью по маршрутным 

графикам по согласованию с местными органами самоуправления. 

Электроснабжение участка работ осуществляется от существующих сетей по согласова-

нию с эксплуатирующей организацией. 
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5. Потребность строительства в кадрах и ресурсах 

5.1. Потребность в кадрах 

Необходимые ресурсы для строительства определены в соответствии с «Расчетными 

нормативами для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП Госстроя 

СССР и МДС-12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта произ-

водства работ». 

Ч = 2168,67:8,2:21,25:1,8 =7чел 

На основании «МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформле-

нию проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ» соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП принимается 

соответственно 84,5, 11, 3,2 и 1,3%. 

Всего работающих: 7;0.85=9, в том числе:  

-рабочих -7,  

-ИТР - 1,  

-МОП и охрана -1. 

 

5.2. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах 

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах, транспорт-

ных средствах определена в целом по строительству на основе физических объемов работ и 

эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых ор-

ганизационно-технических схем строительства. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

Наименование стро-

ительных машин и 

транспортных 

средств, 

марка П
о
тр

еб
н

о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

ш
т 

Область при-

менения 
Технические характеристики 

1 Экскаватор, погруз-

чик бульдозер ЭО-

2626 

3 Разработка 

грунта под 

фундаменты 

и траншею, 

перемещение 

грунта 

Эксплуатационная масса, т                    

6,7 

Габаритные размеры в транспортном 

положении, мм:  

- длина                                                        

8500 

- ширина                                           

2500 

- высота                                           

3900 

Наибольшая глубина копания, м     

4,15 

Радиус копания, м                               

5,35 

Наибольшая высота выгрузки, м             

3,2 

Вместимость ковша, м3                            
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0,28 

Величин заглубления, мм                         

50,0 

Ширина траншеи (суглинок), м               

0,83 

2 Самосвал КАМАЗ 

45397 

2 Перевозка 

материалов и 

конструкций 

Полная масса, кг                             

14300  

Объем платформы, м3                     

8,7  

Внутренние размеры платформы, мм

  

(длина х ширина х высота)   

                                                

3800x2280x1000  

Угол подъема платформы, град         

50  

Габаритные размеры самосвала, кг: 

  

(длина х ширина х высота) 

 6035x2500x2750  

Двигатель:   

Модель           CUMMINS 6ISBe210 (Ев-

ро-3)  

Тип  дизельный с турбонаддувом и 

ОНВ  

Максимальная полезная мощность, л. с. 

(кВт), при 2500 об/мин        

204(150,3) 

3 Передвижная элек-

тростанция 

GEKTOR 5GF-ME 

1 Обеспечение 

электроэнер-

гией 

Номинальное напряжение AC (V)  

                                                  220~230, 

50 Гц 

Номинальный ток (A)                               

21.7 

Номинальная мощность (кВт)                    

5.0 

Максимальная мощность (кВт)                 

5.5 

Число фаз                                     одно-

фазный 

Время непрерывной работы (час)                 

9 

Мощность двигателя [кВт]                         

6.9 

Топливо                                 Ди-

зельное 

Размеры [мм] 760х500х650 
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Вес [кг]                                                        

104 

4 Передвижная элек-

тростанция WFM 

Generators (SY100-

DE) 

2 

Обеспечение 

электроэнер-

гией 

Номинальное напряжение AC (V) 

                                                  220~230, 

50 Гц 

Номинальная мощность (кВт)                 

10.0 

Число фаз                                     одно-

фазный 

Топливо                                 Ди-

зельное 

Размеры [мм]                             

880х550х630 

Вес [кг]                                                        

110 

5 Передвижной ком-

прессор KAESER M 

80 

1 Продувка и 

испытание 

газопровода 

Производительность, м³/мин:              

5,5-8,1 

Давление рабочее, бар:                             

7-14 

Мощность двигателя, кВт:                       

58,2 

Габаритные размеры (дли-

на/ширина/высота), мм:       

4355х1780х1515 

Масса, кг:                                                  

1480 

Расход топлива, л/ч                                     

8,0 

6 Сварочный транс-

форматор BETA 270 

1 Сварка 

стальных 

труб 

Напряжение сети, В                         

220/380 

ПВ, %                                                            

40 

Диапазон регулирования  

сварочного тока, А                           50-

230 

Ток потребления на каждой фазе, А

          6 

Напряжение холостого хода, В        

60 

Габаритные размеры, мм   

530×420×390 

Вес, кг                                                           

29 

7 Аппарат электро-

муфтовой сварки 

ROWELDROFUSER

2 Сварка поли-

этиленовых 

труб 

Диаметры свариваемых труб, мм     16 – 

630 

Напряжение в сети, В                        220- 
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OTHENBERGER 240   

Требование к генератору, кВт                   

3,2 

8 Автотранспорт 

ГАЗ-3309 

1 Перевозка 

воды 

Номинальная вместимость, л.    3 900 

(4200) 

Количество секций, шт. 

-вместимость секции, л.                       

2х1950 

Термоизоляция/толщина    Вспенен-

ный пенополиуретан /40мм. 

Внутренний диаметр трубопровода, мм    

50 

Диаметр горловины, мм.                           

500 

 

9 Трубоукладчик ТО-

1224 

2 Укладка га-

зопровода в 

траншее 

Базовый трактор Т-170 (в спецком-

плектции 

Эксплуатационная мощность двигателя, 

кВт (л.с.) при 1400 об/мин -132 (180); 

Грузоподъемность номинальная (на 

плече 2,5 м), т                                      -  

12.5; 

Грузоподъемность максимальная (на 

плече 1.22м), т                               -

27; 

Момент грузовой устойчивости, т.м

 35 

Максимальная высота подъема крюка, м

                                                  -5,4; 

Глубина опускания крюка при мини-

мальном вылете крюка,м                        

-2,5; 

10 Ультрозвуковая 

уста- 

новка  ПИЛ 

1 Контроль 

сварных сты-

ков 

 

11 Автобус вахтовый 1 Перевозка 

людей 
Газель 

Указанная потребность в строительных машинах, механизмах и автотранспортных сред-

ствах корректируется при разработке проекта производства работ. 

 

5.3. Потребность в энергоресурсах для строительных машин, механизмов и автотранс-

порта 

Стоимость строительства в ценах 1984года.  

16,7тыс. руб. 
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Необходимые ресурсы для строительства определены в соответствии с “Расчетными 

нормативами для составления проектов организации строительства” ЦНИИОМТП Госстроя 

СССР. 

Годовой объем строительно-монтажных работ по строительству комплекса равен: 

Сгод = Сстр. Тгод./Тстр., где 

Сстр. - объем строительно-монтажных работ; 

Тгод. - продолжительность года в месяцах; 

Тстр. -  продолжительность строительства в месяцах; 

Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1984г. составляет  

Годовой объем строительно-монтажных работ: 

С год = 16,7 12/0,9= 222,7тыс. руб. 

Потребности в ресурсах составляют: 

воды - 1,02 Сгод 0,16 = 1,02  0,2227 0,16 = 0,03 л/с; 

сжатого воздуха - 1,02 Сгод  2,6 = 1,02  0,2227 2,6 = 0,59 - принимаем 1 компрессор; 

ацетилена - 1,02 Сгод 2750 = 1,02  0,2227 2750 = 624,7 м3; 

кислорода - 1,02 Сгод 4400 = 1,02  0,2227 4400 = 999,5 м3. 

паре - 0,81Сгод 120 = 0,81 х 0,2227 х120=21,6кг/ч 

топливе - 0,81Сгод70=0,81 0,222770=12,6т. 

Кроме того, расход на пожаротушение составляет 20 л/с. 

Необходимая потребная электромощность для нужд строительства составляет 17,27 кВа. 

Потребители Марка Мощн. 

на 1 

шт. 

кВт 

Кол-

во 

Коэф. 

мощ-

ности 

(cos φ) 

Коэф. од-

новре-

менности 

(спроса) 

Общ. 

мощн. 

кВт 

Воздухо-нагреватель УСВ-100 2 1 0,7 0,8 1,12 

Сварочный трансформатор ТД-500 32 1 0,7 0,8 17,92 

Лебедки электрические Т-66Г 2,8 2 0,7 0,8 3,14 

Компрессор ЗИФ-55 1,5 1 0,7 0,8 0,84 

Общая потребность: 23,02 

С учетом Кс = 0,75 17,27 

 

5.4. Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится по формуле:  

Ртр = Рн х K ,  

где:Рн - нормативный показатель площади;  

K - общее количество работающих (или их отдельных категорий) или количество   

работающих в наиболее многочисленную смену;  

Ртр - требуемая площадь инвентарных зданий.  

Санитарно-бытовые здания: 

гардеробная - при норме 0.7 кв.м на одного рабочего: 7 кв.м,  

умывальные - при норме 0,2кв.м. на одного рабочего 2  кв.м,  

помещение для сушки спецодежды и обуви - при норме 0.2 кв.м: 2 кв.м,  

площадь туалетов для мужчин и женщин: 1,64кв.м.  

Здания административного назначения: 
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контора начальников участков, прорабские, охрана, МОП - по норме 4 кв.м: 4 кв.м.  

Временные здания арендуем у местных жителей. 

Открытые площадки для отдыха и места для курения - определяются по количеству ра-

ботающих в наиболее многочисленную смену при норме 0.2 кв.м: 4,2 кв.м.  

контора начальников участков, прорабские, охрана, МОП - по норме 4 кв.м: 12 кв.м. 

  

СПИСОК ВРЕМЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 

№№ Наименование Тип Кол-во На Площадь 

   (шт.) (чел.) (кв.м) 

1 Модуль-бытовка на  12 чел. 1129-020 1 12 18 

2 Модуль-контора  на 2 раб.места 1129-022 1 1 18 

3 Душевая на 3 сетки (на шасси) 1129-047 1 1 18 

4 Биотуалет  1 1 2,64 

Размещение временных зданий на строительной площадке должно быть наиболее раци-

ональным и основываться на следующих положениях: 

- производственные временные здания должны размещаться непосредственно око-

ло мест производства, но вне опасных зон действия крана; 

- административные помещения располагаются около входа на строительную пло-

щадку; 

- санитарно-бытовые помещения должны находиться от рабочих мест на расстоя-

нии не более 500м; а помещения для обогрева рабочих – в зоне работы бригады, но не более 

150м от нее; 

- туалеты должны быть удалены от пунктов питания не менее, чем на 25м, а от ра-

бочих мест – не более, чем на 200м. 

 

5.5. Площадки для складирования материалов 

Потребность в при объектных складских площадках определяется на основании средне-

годового объема монтируемых конструкций и оборудования. При этом из расчетного объема 

труб, подлежащих хранению, 15% подается под монтаж, минуя склад. 

№ 

пп 

Наименование Нормативный 

показатель 

Среднегодовая 

стоимость 

СМР (млн. руб. 

1984г.) 

Площадь 

кв.м. 

1 Склад материально-технический неотап-

ливаемый 

52,2 0,0167 0,9 

2 Склад материально технический 37 0,0167 0,6 

 ИТОГО   1,5 
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6. Перечень специальной оснастки. 

Специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и 

устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их устройства, не предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных ра-

бот по участкам трассы 

Сведения о трудоемкости представлены в разделе «Сметы» 
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8. Организационно-технологическая схема строительства 

Выполняются работы по строительству на данной захватке газопровода по следующей 

организационно-технологической схеме. 

Земляные работы по разработке траншеи под газопровод; 

Монтаж газопровода и колодцев на нем; 

Гидравлическое испытание; 

Подключение к уложенному на предыдущей захватке газопроводу; 

Обратная засыпка. 

По завершении работ по сетям водоснабжения и водоотведения на захватке выполняют-

ся работы по переносу временной строительной площадки на новую захватку и восстановлению 

дорожного покрытия на текущей захватке. 

Разборка асфальтобетонного покрытия осуществляется отбойными молотками, работа-

ющими от передвижных компрессорных станций, с последующим сгребанием автогрейдером 

полученного от разборки материала, погрузкой экскаватором в автосамосвалы и вывозом до 5 

км (согласно исходных данных Заказчика). 

В процессе производства земляных работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-

03- 2001, раздела 5 СНиП 12-04-2002. 

Для участков сетей, признанных годными к дальнейшей эксплуатации, выполняются ра-

боты по промывке.  

Вышеприведенная организационно-технологическая схема позволит завершить строи-

тельство за расчетный период. 

Организация подобного строительного потока соответствует конструктивным решениям, 

а также обеспечивает возможность прекращения и возобновления производства работ на участ-

ках без нарушения требований СНиП, а также возможность выполнения других процессов на 

смежных участках. 

Для учета сложных условий производства работ на данном объекте необходима разра-

ботка проектов производства работ по строительству газопровода. В связи с производством ра-

бот на проезжей части улиц города в ППР необходимо разработать мероприятия по временному 

закрытию улиц, ограничению или прекращению движения, изменению маршрутов движения 

транспорта 

На выполнение комплекса работ по прокладке сети подземного газопровода генподряд-

чиком должен быть разработан в обязательном порядке проект производства работ, обеспечи-

вающий безопасность работ в сложившейся ситуации. 

Детальная разработка технологии и организации мероприятий осуществляется при со-

ставлении технологических карт с учетом специфики рельефных и грунтовых условий каждого 

участка трассы газопровода.  

Полный объем строительно-монтажных работ выполняется строительно-монтажной бри-

гадой, оснащенной строительными машинами, механизмами и автотранспортом, согласно про-

изводимым работам и их объему. 

Работы ведутся поточным методом. 

Весь комплекс строительно-монтажных работ по прокладке газопровода рекомендуется 

производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С. 

Земляные работы должны выполнятся с соблюдением требований СП 45.13330.2017, 

СН-452-73, ВСН 004-88, СП104-34-96 и СНиП 12-04-2002.  

Разработка грунта в траншее производится ковшовыми экскаваторами. 

Растительный слой на участках трассы где он имеется, снимается бульдозерами.  

Марка строительной техники уточняется в проекте производства работ. 
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Разрабатываемый грунт вывозится на автомобилях, с последующим хранением.  

Грунт в траншее выбирается, не доходя до проектной отметки на глубину 10 см. Дора-

ботка грунта выполняется вручную перед началом работ по укладке трубопроводов. Отрытые 

траншеи не должны продолжительное время оставаться открытыми. 

При пересечении трассы газопровода ж/бетонных труб, разработку грунта в траншеи ве-

сти вручную по 2 метра в обе стороны от трубы. 

Земляные работы по прокладке газопровода, проходящего по участкам скальных грун-

тов, необходимо вести с предварительным рыхлением грунта экскаватором, оборудованным 

обратной лопатой с ковшом с зубьями. 

Засыпку траншеи следует производить в две стадии: 

- на первой стадии выполняется засыпка нижней зоны песком, на высоту 0,3м над вер-

хом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным уплотнением; 

- на второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим 

твердых включений размером свыше диаметра трубы.  

Прокладка сети подземного газопровода выполняется с помощью трех трубоукладчиков, 

которые безостановочно перемещаются вдоль траншеи в процессе опуска укладываемой плети. 

В качестве грузозахватной оснастки следует применять мягкие стропы (полотенца). 

Укладка газопровода в проектное положение (на дно траншеи) производится трубо-

укладчиками с бермы траншеи, частично с вдоль трассового проезда. 

Перед засыпкой траншей проверяется проектное положение газопровода. Результаты 

проверки должны оформляться актами. 

При засыпке, уложенного на проектные отметки, газопровода соблюдаются следующие 

правила, обеспечивающие нормальную работу трубы: 

- при наличии горизонтальных кривых, вначале засыпается криволинейный участок, 

начиная от середины в обе стороны, затем остальная часть траншеи; 

- на участках местности с вертикальными кривыми газопровода (на оврагах, балках) за-

сыпка производится с двух сторон сверху вниз; 

- на участках захлестов засыпка выполняется перемещением бульдозера с двух сторон к 

захлесту. 

После засыпки грунт над газопроводом уплотняется несколькими проходами бульдозера. 

Оставшийся после засыпки минеральный грунт полностью вывозится, обратно привозится не-

обходимый для засыпки грунт. 

Работы по монтажу переходов вести под непосредственным руководством лица, ответ-

ственного за безопасное проведение работ. 

Прокладка подземного газопровода методом продавливания с наращиванием футляров с 

обеих сторон дорог предусматривается через автомобильные дороги. 

Для продавливания необходимо подготовить рабочие и приемные котлованы. Котлованы 

копать с естественными откосами. 

Наращивание футляров до проектной длины выполняется с обеих сторон дорог. Сварка 

секции выполняется на бровке котлована. В предварительно сваренный и испытанный футляр 

затягивается сваренная и испытанная секция газопровода.  

Затем производится укладка на дно траншеи с помощью автомобильного крана. Сварка 

стыков трубы газопровода и футляра осуществляется в траншее последовательно с выполнени-

ем всех необходимых испытаний. 

После завершения работ по устройству переходов газопровода рабочие и приемные кот-

лованы засыпают.  
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На период производства работ котлованы должны быть ограждены и иметь сигнальные 

знаки, видимые в любое время суток. Для спуска работающих в котлованы и рабочие траншеи 

предусмотреть лестницы.  

Подъезд строительной техники к месту производства работ осуществляется с существу-

ющих дорог по существующим съездам.   

По окончании строительства газопровода данным участкам придать первоначальное со-

стояние.  

Монтаж газопроводов должен выполняться специализированной монтажной организа-

цией в соответствии с требованиями СНиП. 

Приварка патрубков ответвлений газопровода в местах расположения заводских швов не 

допускается. Расстояние между заводским продольным швом газопровода и швом приварки па-

трубка должно быть не менее 100 мм. 

На сварочных стыках подземных газопроводов должна быть нанесена маркировка клей-

мо сварщика), выполнившего сварку. Способ маркировки должен обеспечить ее сохранность в 

течение эксплуатации газопровода. При заварке стыка несколькими сварщиками клейма про-

ставляются на границах свариваемых участков. 

По окончании строительных работ земли, отведенные во временное пользование, воз-

вращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. 

Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке.  

8.1. Работы подготовительного периода 

Геодезическая подготовка 

Геодезическая подготовка выполняется от существующих высотных и плановых реперов 

(передается заказчиком по акту), при отсутствии которых заказчик обязан создать геодезиче-

скую разбивочную основу для строительства и не менее, чем за 10 дней до начала строительно-

монтажных работ передать подрядчику техническую документацию в установленном порядке. 

Геодезические разбивочные работы должны обеспечить вынос в натуру от пунктов гео-

дезической разбивочной основы (путем геодезических вычислений, построений и измерений) 

осей и отметок, определяющих положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и эле-

ментов зданий и сооружений в соответствии с проектом (см. СП 126.13330.2012 «Геодезиче-

ские работы в строительстве»). 

Для ускорения геодезических работ в подготовительный период создается геодезическая 

разбивка осей в виде, привязанных в плане и по высоте надежно закрепленных геодезических 

пунктов. Эти работы выполняются на основании проекта производства геодезических работ 

(ППГР) или схемы, составляемой в соответствии с генеральным разбивочным планом объекта 

строительства. 

Точность геодезических разбивочных работ в процессе строительства обеспечивается 

величинами допустимых средних квадратических погрешностей (принимать по таблицам СП 

45.13330.2017). 

Геодезические работы должны выполняться специализированной организацией в объёме 

и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещение объек-

тов строительства проекту и требованиям строительных норм и правил. Разбивка производится 

по чертежам генплана. 

Устройство полок 

Устройство полок производить по с рекомендациями СП 104-34-96. При прохождении 

трасс по склону с поперечной крутизной более 8° должна устраиваться полка. 

В проекте предусмотрена разработка грунта при устройстве полок до 15° продольными 

проходами бульдозера. На участках с поперечным уклоном более 15° для разработки грунта 
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при устройстве полок предусмотрен одноковшовый экскаватор, оборудованный прямой лопа-

той. В процессе первоначальной разработки полки его необходимо якорить бульдозером или 

трактором. Окончательная доработка и планировки полки выполняется бульдозером. 

На участках трассы с продольными уклонами до 15° разработка траншей выполняется 

одноковшовыми экскаваторами без специальных предварительных мероприятий. При работе на 

продольных уклонах более 15° предусмотрена предварительная анкеровка экскаватора. 

Число анкеров и метод их закрепления определяют расчетом, который должен быть в со-

ставе проекта производства работ. 

При работе на продольных уклонах более 10° в ППР определяется устойчивость экска-

ватора на самопроизвольный сдвиг (скольжение) и при необходимости производят его анке- 

ровку. В качестве анкеров на крутых склонах используют тракторы, бульдозеры, лебедки. 

Удерживающие приспособления располагают на вершине склона на горизонтальных площад-

ках и соединяют с экскаватором тросом. 

На продольных уклонах до 22° разработка грунта одноковшовым экскаватором допус-

кается в направлении как снизу-вверх, так и сверху вниз по склону. 

8.2. Работы основного периода строительства 

Земляные работы 

Согласно требованиям СП 50-101-2004, работы по устройству оснований и фундаментов 

без проекта производства работ не допускаются. Земляные работы и работы по устройству ос-

нований необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017, СП 40-102-

2000, СП 104-34-96 и настоящего раздела. 

При земляных работах следует выполнять входной, операционный и приемочный кон-

троль, руководствуясь требованиями соответствующих глав СП и справочным приложением А 

СП 45.13330. 2017.Приемку земляных работ с составлением актов освидетельствования скры-

тых работ выполнять, руководствуясь положением А СП 45.13330.2017. 

Проекты производства земляных работ разрабатываются организациями, выполняющи-

ми эти работы. Не позднее чем за один месяц до начала выполнения земляных работ проекты 

производства должны быть рассмотрены и согласованы генподрядной строительной организа-

цией. 

До начала производства работ необходимо выполнить планировку территории и отвод 

поверхностных вод от траншей и котлованов. Чтобы предотвратить попадание атмосферных 

вод с окружающей территории, котлованы и траншеи оградить валиком высотой не менее 2030 

см и выполнить водоотводные канавы. 

Разработка траншей открытым способом 

Разработка почвенно-растительного слоя (ПРС). 

Снятие ПРС производить в теплое время года бульдозером ДЗ27мощностью 130лс пере-

мещением в кавальеры на расстояние до 10 м во временный отвал. 

В местах, где складирование ПРС невозможно, снятие ПРС производить бульдозером 

мощностью 130 лс с перемещением: 

1а- во временный отвал на расстояние до 10м за зону работы механизмов УП1-УП2 или 

под линию ЛЭП; 

1б -с перемещением в кавальеры на расстояние до 10-15 м с последующей погрузкой 

экскаватором в а/самосвалы и перевозкой на расстояние до 0,1 км во временный отвал, распо-

ложенный в полосе отвода. Место расположения отвала определить в ППР. 

1в - растительный грунт на поперечных уклонах более 15 град. не сохраняется. 

Разработка минерального грунта. 
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Разработку траншей устройство полок производить: экскаваторам ЭО5621 оборудован-

ным ковшом перевертышем (обратная/прямая) объемом 1 м на загородных участках трассы; 

при разработке обводненного грунта и на продольных откосах более 15 0 длиной до 15 м экска-

ватором ЭО5621 драглайн; экскаватором ЕТ -18 в городской черте. Условно технология разра-

ботки траншей принята 3-мя способами в зависимости от ширины полосы отвода: 

2 - условия производства обычные. Разработку траншеи на полный профиль производить 

экскаватором оборудованным ковшом «обратная лопата» с ёмкостью 1 м3в отвал; 

2а - отсутствует место для складирования грунта. Разработку траншеи на полный про 

филь производить экскаватором оборудованным ковшом «обратная лопата» с ёмкостью 1м в 

отвал с последующим перемещением бульдозером на расстояние 30м; 

2б - с перемещением в кавальеры на расстояние до 10-15 м с последующей погрузкой 

экскаватором в а/самосвалы и перевозкой на расстояние до 0,1 км во временный отвал, распо-

ложенный в полосе отвода. Место расположения отвала определить в ППР. 

2в - условия производства очень стесненные. Ширина полосы отвода менее 15 м. Трасса 

трубопровода разбить на захватки длиной 50 -100м. Разработку траншеи на полный профиль 

производить экскаватором, оборудованным ковшом «обратная лопата» с ёмкостью 1 м3 в 

а/самосвал. Грунт от разработки траншеи на первой захватке, вывозится автосамосвалами во 

временный резерв, находящийся в полосе отвода. Обратная засыпка траншеи на 1 -ой захватке 

производится грунтом от выемки траншеи на 2-ой захватке и т.д. На последней захватке грунт 

для обратной засыпки траншеи подвозится из временного резерва. 

2г - разработку траншеи на полный профиль производить экскаватором оборудован 

ковшом «обратная лопата» с ёмкостью 1 м3с инвентарным креплением инвентарными щитами 

в отвал с последующим перемещением бульдозером на расстояние 30 м. 

Вытесненный грунт на трассе газопроводов вывести для устройства проездов по заболо-

ченной территории. Лишний грунт вывести а/самосвалами в постоянный отвал. 

Уплотнение грунта при обратной засыпке траншей. 

Обратную засыпку траншей инженерных сетей производить после проведения испыта-

ний их и оформления акта, выполнения изоляции стыков и получения разрешения на проведе-

ние обратной засыпки. 

Засыпку траншей подземных коммуникаций грунтом необходимо осуществлять вслед за 

прокладкой трубопроводов и сетевых устройств, также необходимо принимать меры против 

сдвига их по оси и против повреждений трубопроводов и их изоляции. 

Обратную засыпку необходимо производить в указанной технологической последова-

тельности: 

подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным ин-

струментом; 

начальное заполнение выполняется на величину 300 мм над трубой местным мягким 

грунтом (защитный слой). Начальное заполнение до середины трубы и подбивку труб выпол-

нить вручную с помощью ручной трамбовки. От середины трубы до верха начального заполне-

ния грунт уплотнить с помощью ручных электротрамбовки ИЭ4502А толщина слоя 0,2м. При 

этом заполнение непосредственно над трубой выполнить без механического уплотнения. Раз-

равнивание грунта в этом слое производить вручную; 

обратная засыпка производить бульдозером мощностью 130 л.с. с перемещением на 10 м 

с послойным уплотнением грунта виброплитой ДУ-90. Толщина слоя при уплотнении грунта 

0,3- 0,4 м; 

конечное заполнение траншей, засыпку и разравнивание толщиной 1 -1,2 м производить 

бульдозером мощностью 100 л.с. с перемещением на 10 м. На трассе магистральных тру-



 

11/2020-5–ПОС.ТЧ 26 

 

 

 Раздел 5.  Проект организации строительства   

Текстовая часть 25 
 

бопроводов уплотнение последнего слоя производить самоходным комбинированным катком 

ДУ-99 весом 10 т. Толщина слоя при уплотнении 0,3 м. 

Толщину отсыпаемых слоев назначить в ППР в зависимости от наличия у Подрядчика 

ручного трамбующего оборудования по результатам опытного уплотнения. В местах пересече-

ния с коммуникациями подсыпку под существующие коммуникации выполнять песчаным 

грунтом до середины трубы, а крутизна откосов подсыпки должна быть 1:1. 

Защитный слой обратной засыпки в обводненных траншеях при уровне воды в траншеи 

более 2м производить вручную с помощью водолазов. Конечное заполнение траншей произ-

водить бульдозером. 

Обратную засыпку траншей на участках пересечения с существующими подземными 

коммуникациями следует выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. 

Монтаж трубопроводов. 

Работы по прокладке трубопроводов вести в строгом соответствии с требованиями 

СНиП 3.05.04-87. Монтаж трубопровода, транспортировку и хранение труб вести в строгом со-

ответствии с требованиями СП 40-102-2000, СП40-109-2006 и ВСН 006-89. 

Подвозку и разгрузку труб производить краном - манипулятором г/подъемностью 10т. 

Перед укладкой труб в траншею отметки подготовленного основания должны прове-

ряться нивелировкой. Отклонение оси трубопровода от проектной не допускается. 

Полиэтиленовые трубы свариваются на бровке траншеи в плеть длиной 18м сварочным 

аппаратом УСПТ315-500. Опускание плети в траншею производится с помощью двух талей вес 

плети - 4,5 т. Сварку плетей между собой производить в траншеи таким же сварочным аппара-

том. 

При засыпке пазух и устройстве защитного слоя грунта, стыки оставляют не за-

сыпанными до проведения испытания на герметичность. После испытаний, засыпка стыков вы-

полняется с тщательным уплотнением грунта. 

Монтаж сборных колодцев предусматривается выполнять в следующем порядке: днища 

колодцев устраивать до опускания труб, стенки колодцев возводить после укладки труб, задел-

ки стыковых соединений и монтажа фасонных частей и арматуры, расположенные в колодце, 

устанавливать одновременно с укладкой труб. 

Перед производством работ необходимо перекрыть движение на одной полосе движения 

транспорта и движения людей. Снять провода линии ЛЭП. Монтаж строительных конструкций 

и прокладку трубопровода производить с помощью крана г/п 10т и автоподъемников АПТ Ка-

мАЗ-43253 установленных на мосту. Работы производить по разработанному ППР в строгом 

соответствии с чертежами ППО. 

Производство работ в пределах охранных зон существующих коммуникаций 

Согласно требований СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Заказчик, производящий ра-

боты в охранной зоне существующих коммуникаций, не позднее чем за 3 суток (исключая вы-

ходные и праздничные дни) до начала работ обязан вызвать представителя предприятия, в ве-

дении которого находятся эти коммуникации, для установления по технической документации 

и методом шурфования точного местонахождения подземных трубопроводов, кабелей электро-

передачи и других подземных сооружений, и определения глубины их залегания. 

По результатам работы по уточнению трассы коммуникаций составляется акт с участием 

представителей заказчика, представителя предприятия, эксплуатирующего их, и, представителя 

предприятия-подрядчика, ведущего работы в охранной зоне. 

Производители работ (мастера, бригадиры, машинисты землеройных, сваебойных и дру-

гих строительных механизмов, и машин) до начала работ в охранных зонах коммуникации 

http://docs.cntd.ru/document/1200084098
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должны быть ознакомлены с расположением сооружений и трасс подземных коммуника-

ций, их обозначением на местности и проинструктированы о порядке производства земельных 

работ ручным или механизированным способом, обеспечивающим сохранность сооружений и 

сетей. 

Раскопка грунта в пределах охранной зоны подземных коммуникаций допускается толь-

ко с помощью лопат в пределах 2 м от боковой поверхности, без резких ударов. Пользоваться 

ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и пневматическими инструментами) 

запрещается. 

При разрытии траншей и котлованов на трассе подземных коммуникаций, организация, 

осуществляющая строительные работы, производит защиту трубопроводов, кабелей от повре-

ждений в следующем порядке: 

а) трубопровод, кабели, проложенные непосредственно в грунте, полностью отка-

пывается ручным способом. Кабель электропередачи заключается в сплошной деревянный ко-

роб. Трубопроводы и деревянный короб прочно подвешивается к балкам или бревнам 

(150*180), положенным поперек траншеи. Концы короба должны выходить за края траншеи не 

менее чем на 0,5 метра. Подвеска короба осуществляется с помощью хомутов из проволоки; 

б) при разработке траншеи или котлована ниже уровня залегания подземных комму-

никаций или в непосредственной близости от него должны быть приняты меры к недопущению 

осадки и оползания грунта; 

в) защита кабелей при оголении на большом протяжении должна быть предусмотре-

на на стадии разработки проекта производства работ. 

При отсутствии защиты оголенных кабелей телефонной связи и электропередачи заказ-

чиком (застройщиком) должна быть организована их охрана. 

Засыпка траншей в местах пересечения подземных коммуникаций производится слоями 

грунта толщиной не более 0,1 метра, с тщательным уплотнением. В зимних условиях засыпка 

производится песком или талым грунтом. 

Траншея засыпается вместе с балками и коробами, в которых были уложены кабели свя-

зи и ЛЭП, о чем составляется акт на скрытые работы. 

В случае обнаружения при выполнении земляных работ подземных коммуникаций, не 

обозначенных в технической документации, необходимо прекратить земляные работы, принять 

неотложные меры по предохранению обнаруженных подземных коммуникаций от повре-

ждений и вызвать на место работ представителя предприятия, эксплуатирующего эти линии 

связи. 

Работы в охранной зоне линии ЛЭП должны выполняться с соблюдением действующих 

строительных норм, правил и государственных стандартов. 

При провозе под проводами воздушных линий связи, линий радиофикации и ЛЭП нега-

баритных грузов для предупреждения обрыва проводов временно производится их подъем пу-

тем установки траверс или более высоких опор с обеспечением зазора между проводами и 

наиболее высокой точкой груза (механизма) не менее 200 миллиметров. 

В опасной зоне линий ЛЭП, разработку траншеи производить вручную. 

При проезде под линией электропередач, находящейся под напряжением, рабочие орга-

ны машин должны находиться в транспортном положении. Передвижение машин вне дорог, 

под проводами линии электропередач, находящихся под напряжением, следует проводить в ме-

сте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре), при этом необходимо соблюдать габа-

риты механизмов по высоте. При передвижении и транспортировке строительных грузов и 

строительных машин по дорогам без покрытия высота верхних выступающих частей не должна 

превышать 3,5 метров. 
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При переезде строительной техники и автомобильного транспорта под ЛЭП, на рассто-

янии 10 м в обе стороны от ЛЭП установить столбы, вывесить сигнальную ленту и щиты с 

надписью: “Осторожно! ЛЭП - высокое напряжение”. 

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей 

линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, от-

ветственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения орга-

низации - владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и вы-

даваемого в соответствии с требованиями п.п. 4.11 СНиП 12-03-2001. 

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов в охранной зоне воздушной 

линии электропередач, а также установка и работа машин и механизмов должны осу-

ществляться под наблюдением одного из работников местных электросетей. 

п.п. 7.2.5 СНиП 12-03-2001. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воз-

душной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии элек-

тропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований: 

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее 

положении до находящегося под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть 

не менее указанного в таблице 2 СНиП 12-03-2001;Г0СТ 12.1.051-90. 

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при установке непо-

средственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного зазем-

ления. 

п.п. 7.2.5.1 СНиП 12-03-2001. При установке строительных машин и применении транс-

портных средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи 

необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи. 

п.п. 7.2.5.3 СНиП 12-03-2001. Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне 

линии электропередачи на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом стрелы 

должны осуществляться непосредственно машинистом крана без привлечения стропальщиков. 

Монтаж строительных конструкций. Общие положения. 

Работы по монтажу строительных конструкций надлежит выполнять в соответствии с 

СП 48.13330.2019, а также соблюдать требования соответствующих стандартов, строительных 

норм и правил по организации строительного производства и технике безопасности в строи-

тельстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, а 

также требования органов государственного надзора. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ надлежит осу-

ществлять в соответствии с СП48.13330.20. 

Бетонные работы 

Все работы производить в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

Транспортирование бетонной смеси и строительных растворов от РСУ г. Цхинвал на на 

объект следует осуществлять специализированными средствами, обеспечивающими сохранение 

заданных свойств бетонной смеси. Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, 

методы контроля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-2010. 

Спуск (подача) бетонной смеси при бетонировании опор , камер переключения к месту 

укладки производить через звеньевые, легко собираемые разбираемые хоботы. Бетонирование 

фундаментов под резервуары чистой воды производить с помощью бетононасоса БН-20Д про-

изводительностью 20 м3/час. 

Производство работ в зимнее время 

При производстве работ нулевого цикла в зимних условиях очередность и последова-

тельность земляных работ изменяются в зависимости от степени их готовности, а именно: 
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а) если к началу зимы на стройплощадке закончена срезка растительного слоя грун-

та и выполнена планировка территорий застройки для обеспечения временного стока поверх-

ностных вод, то все виды земляных работ выполняются в зимних условиях в той же последова-

тельности, что и обычных условиях, за исключением работ по устройству оснований под по-

стоянные дороги, проезды, площадки, которые переносятся на теплое время года; 

б) если к началу зимы работы нулевого цикла не выполнены, то необходимо перене-

сти на теплое время года производство возможно большего объема земляных работ. 

Для того, чтобы предупредить промерзание грунтов, следует пользоваться способами, 

перечисленными в таблице 1 ВСН 38-96. 

Для разработки мерзлых грунтов при планировке территорий в зимних условиях следует 

применять одноковшовые экскаваторы с обратной лопатой вместимостью ковша 0,5-1,0 м . При 

глубине промерзания до 0,25 м грунт разрабатывается экскаваторами без предварительной под-

готовки, а при большей глубине промерзания рекомендуются механизмы и методы подготовки 

мерзлого грунта к экскавации, приведенные в табл.2 ВСН 38-96. 

Зимние земляные работы, как правило, выполняют узким фронтом, отогрев промерзшего 

грунта вести на ограниченных площадях без перерывов (круглосуточно). При вынужденных 

перерывах в работе землеройных машин, превышающих время начала замерзания грунта, уча-

сток работ должен быть утеплен и в случае необходимости возобновлен обогрев. 

При устройстве фундаментов, основание предохранять от промерзания как во время 

производства работ, так и по окончании их. Зимой нельзя устраивать песчаные подушки и вы-

равнивать основание песчаными слоями толщиной, превышающей 100 мм. 

При бетонных работах для создания в холодное время года необходимых условий для 

выдерживания уложенного в конструкции бетона и достижения им требуемой прочности при-

меняются следующие мероприятия: предварительный подогрев составляющих бетонной смеси, 

добавка хлористых солей в состав смеси для бетонных конструкций, защита бетонируемых 

конструкций теплоограждениями и электроподогрев монолитных железобетонных конструкций 

нашивными электродами. 

При заделке стыков сборных железобетонных конструкций прочность бетона в местах 

заделки при распалубке должна составлять не менее 50% проектной марки и не менее 50 

кг/см2. Бетонные смеси и растворы для заделки стыков приготавливаются на портландцементе 

марки не менее В35, для увеличения скорости твердения при отрицательных температурах в 

бетонные смеси вводятся ускорители твердения в виде добавок хлористых солей. Контроль 

прочности ведется на основе испытания контрольных образцов бетона. 

Раствор расстилать по постели непосредственно перед установкой элементов, чтобы по-

лучить хорошее обжатие раствора в шве. Толщина монтажных швов должна соответствовать 

проектной, так как ее увеличение резко снижает прочность сооружения, создает опасность не-

равномерных осадок конструкций при оттаивании раствора весной и их деформации. 

Сборные железобетонные конструкции зимой монтируют теми же методами, что и ле-

том. 

Рекультивация земель 

Трасса газопровода проходит по земля городского назначения, в горах по пересеченной 

местности, и землям сельскохозяйственного назначения (луга, пасеку, выгулы). 

Рекультивация земельных участков, представленных под строительство новых линейных 

сооружений, включается в общий комплекс строительно-монтажных работ и обеспечивает вос-

становление плодородия земель. 

Рекультивацию проводить после завершения строительства проводить в два этапа. 
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Рекультивация выполняется на участках в границах полосы отвода под строительство 

сетей трубопроводов. Перед проведением СМР по ширине вскрытия траншеи производится 

снятие растительного грунта (ПРС) Ь=0,2-0,5 м. Грунт для проведения рекультивации хранится 

во временном отвале расположенным в полосе отвода вдоль трассы трубопроводов. Лишний 

грунт вывозится в постоянный отвал. 

этап - технический этап рекультивации. 

Для предотвращения развития эрозионных процессов на нарушаемой территории работы 

по рекультивации рекомендуется начинать сразу после завершения СМР на участке. 

Техническая рекультивация при строительстве трубопровода включает в себя следую-

щие мероприятия: 

засыпка траншей минеральным грунтом бульдозером ДЗ27; 

уплотнение минерального грунта трамбовками; 

уборка строительного мусора, удаление из пределов полосы отвода всех временных 

устройств, вывоз мусора на полигон ТБО. Объемы и характеристики обращения с отходами - 

см. п. 1.4.1 раздела ООС). 

Работы завершения строительства 

По мере завершения строительства должны быть выполнены следующие основные ра-

боты и мероприятия: 

подготовка исполнительного отчета; 

свертывание собственных временных объектов инфраструктуры (временных бытовых 

зданий, складских помещений и т.д.); 

демобилизация строительной техники. 

Согласно требованиям СП 48.13330.2019 п.7, по завершении работ, предусмотренных 

проектно-сметной документацией, а также договором строительного подряда (при подрядном 

способе строительства), участники строительства с участием органов власти и (или) само-

управления, уполномоченных этими органами организаций, органов государственного кон-

троля (надзора) осуществляют завершающую оценку соответствия законченного строитель-

ством объекта в форме приемки и ввода его в эксплуатацию Федерального закона «О техниче-

ском регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ст. 7, часть 3. 
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9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освиде-

тельствованию 

При выполнении строительно-монтажных работ по строительству проектируемых со-

оружений необходимо составление следующей исполнительной документации: 

Форма Содержание Примечание 

Ф-1 Общий журнал работ  

Ф-2 Журнал авторского надзора за строительством. По нулевому циклу 

зданий: 

Разбивка осей здания 

Осмотр открытых рвов и котлованов под фундаменты 

Приемка котлована 

Устройство монолитных железобетонных (бетонных) 

фундаментов 

Устройство песчаной подушки под фундамент Документация по 

наземной части здания: 

Осмотр работ по благоустройству участка 

Антикоррозийная защита мест сварки металлических водоотвод-

ных сетей 

 

Ф-2а Журнал инженерного сопровождения объекта строительства  

Ф-3 Акты освидетельствования скрытых работ: 

акт приемки геодезической разбивочной основы для строитель-

ства; 

акт приемки геодезических разбивочных работ, необходимых для 

производства работ; 

акты приемки геодезической проверки положения конструкций 

инженерных сооружений в плане и профиле; 

акты освидетельствования и приемки котлованов; 

акт пробного уплотнения грунта под основание трубопроводов и 

сооружений; 

акт пробного уплотнения грунта при обратной засыпке траншей 

и котлованов и земляного полотна; 

акты освидетельствования и приемки конструкций, 

выполненных из монолитного железобетона или бетона; 

акт освидетельствования и приемки гидроизоляции 

(промежуточные и окончательные); 

журналы монтажных работ; 

 

 журнал работ по гидроизоляции, антикоррозийной защите, 

окраске стальных конструкций; 

журнал контроля плотности уплотнения грунта при обратной за-

сыпке траншей и котлованов, а также грунтов земляного 

полотна; 

журнал физико-механических свойств грунтов; 

технические паспорта на применяемые изделия и прочее; 

бурение скважин; 

погружение обсадных колонн; 
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установка фильтров; 

опытные откачки 

Ф-4 Акт промежуточной приемки ответственных конструкций  

Ф-5 Оперативный журнал геодезических работ  

Ф-6 Журнал технического нивелирования  

Ф-7 Журнал тахеометрической съемки  

Ф-8 Образцы исполнительной съемки законченных конструктивных 

элементов (исполнительные чертежи) 

 

 Акт о проведении пневматического испытания напорного трубо-

провода на прочность и герметичность 

 

 Акт о проведении приемочного пневматического испытания без-

напорного трубопровода на прочность и герметичность 

 

 Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов и со-

оружений хозяйственно-питьевого водоснабжения 

 

 Акты освидетельствования скрытых работ: 

подготовка основания под трубопроводы, 

устройство упоров, 

величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соедине-

ний, 

устройство колодцев и камер, 

противокоррозионная защита трубопроводов, 

герметизация мест похода трубопроводов через стенки колодцев 

и камер. 

 

 Акт рабочей комиссии о готовности законченного строитель-

ством здания, сооружения для предъявления государственной 

приемочной комиссии 

 

 Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством здания, сооружения, помещения 

 

 Акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуа-

тацию законченного строительством объекта 
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10. Места обхода или преодоления естественных препятствий и преград 

Трасса проектируемого газопровода пересекает автомобильные дороги, подземные ком-

муникации, воздушные ВЛ: 

Таблица 3.1 

№ Наименование Количество пересечений 

1  Водопровод 1(откр. способ ) 

2  Ручей б/н 2 (откр. способ ) 

3  р. Кутардон 1 (откр. способ ) 

Для размещения площадок под отключающее устройство проектом предусмотрена ин-

женерная подготовка территорий, заключающаяся в планировке площадок, с созданием уклона 

рельефа для организации стока поверхностных вод на рельеф. 

Для предотвращения эрозии почвы свободная от застройки территория в пределах гра-

ниц благоустройства засевается травой. 

Повороты линейной части газопровода из полиэтиленовых труб  в горизонтальной и вер-

тикальной плоскостях должны выполняться с использованием литых отводов из полиэтилена 

заводского изготовления. При отсутствии полиэтиленовых отводов допускается выполнять 

упругим или естественным изгибом с радиусом не менее 25 диаметров трубы. 

Минимально допустимые радиусы изгиба для газопровода из полиэтиленовых труб 

25dн для SDR11, где dн – наружный диаметр газопровода. 

 

 

 

 

 

11. Возможность использования участков трассы для строительства 

Принятая технология прокладки трубопроводов позволяет вести работы по участкам 

длиной около 50-100 м с равномерным распределением техники, зон отвалов грунта. 

 

 

 

 

12. Мероприятия по предотвращению в ходе строительства опасных геологических, 

природных и техногенных процессов 

Выполненными инженерными изысканиями опасных геологических, природных и тех-

ногенных процессов по трассе сетей водоснабжения и водоотведения не выявлено. 

Трассы реконструируемых сетей пролегают на безопасном расстоянии от зданий и со-

оружений. Опасности снижения несущей способности оснований существующих зданий и со-

оружений нет. 

Предусмотренные проектной документацией решения обеспечивают отсутствие разви-

тия опасных геологических, природных и техногенных процессов. 
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13. Мероприятия по обеспечению безопасного движения по трассе в период строи-

тельства 

В соответствии с принятой организационно-технологической схемой строительства 

участки трассы реконструируемых сетей водоснабжения и водоотведения используются под 

временные строительные площадки на захватках. Так как временные строительные площадки 

на захватках занимают всю проезжую часть, производственные процессы на захватке требуют 

специальных мероприятий по недопущению доступа посторонних лиц в опасные зоны земле-

ройной, подъемно-транспортной техники и электротехнических устройств, необходимо пере-

крытие движения всех видов транспорта на время производства работ. Движение пешеходов 

осуществляется по существующим тротуарам, отгороженным от временной строительной пло-

щадки ограждением с навесом. Движение транспорта осуществляется по объездным маршру-

там. В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004(2006) и ГОСТ Р 52290-2004 образующиеся вслед-

ствие перекрытия сквозного движения тупиковые участки улиц обозначаются информационно-

указательными знаками 6.8.1-6.8.3 «Тупик», 6.9.3 «Схема движения», 6.17 «Схема объезда», 

6.18.1-6.18.3 «Направление объезда». Конкретная схема организации маршрута объезда, рас-

становки знаков разрабатывается в ППР для каждой захватки и согласовывается в установлен-

ном порядке. 

 

 

 

 

 

 

14. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, преду-

смотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объек-

тов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе 

их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной без-

опасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транс-

портной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объ-

ектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным зако-

нодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении 

изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию" . 

Строящийся объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и распола-

гается на землях сельскохозяйственного назначения, следовательно, данный пункт не рассмат-

ривается.  
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15. Обоснование потребности в кадрах, жилье и социально-бытовом облуживании 

персонала, участвующего в строительстве. 

Работы ведутся не вахтовым методом, поэтому данный пункт не разрабатывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Продолжительность строительства 

Продолжительность строительства определяется из условия выполнения СМР 

основными строительными машинами и строительных работ – в 1 смену. 

Продолжительность строительства, определяется по таблицам и графикам черт. 199, 

«Продолжительность строительства распределительных газовых сетей» «Расчетные показатели 

для определения продолжительности строительства. Том 1».  

Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1984 года- 16,7тыс.руб. 

Тн = А1 * С А2   =9,15 * 0,01670,60=0,8мес. 

0,8*1,1=0,9мес. 

где: Тн – общая продолжительность строительства, мес. 

С - объем СМР, млн. руб.(1984г). 

А1 и А2 – параметры регрессивной кривой, определенные методом наименьших квадра-

тов. 

А1 = 9,15 

А2 = 0,6 

Проектом организации строительства не предусматривается вахтовый метод строитель-

ства, поэтому нет необходимости в обеспечении рабочих жильем и социально-бытовым обслу-

живанием. 

Где 1,1- коэффициент сейсмичности 

Общая норма продолжительности строительства составит 0,9 мес., в том числе подгото-

вительный период 0,1 мес.  

Рекомендованная в ПОС продолжительность строительства носит справочный ха-

рактер. 
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17. Охрана окружающей среды в период строительства 

17.1. Мероприятия и проектные решения по определению технических средств и ме-

тодов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 

Настоящий раздел разработан в соответствии с СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организа-

ции строительства и проектах производства работ». 

При производстве всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблю-

дать требования: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; 

- Федерального закона № 116- ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов»; 

- Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н 

«Об утверждении правил по охране труда в строительстве» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 № 642н. "Об 

утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении гру-

зов" 

Все работы выполнять в соответствии с утверждённым проектом и действующими нор-

мативными документами (РД, СНиП, ГОСТ, СН и пр.). 

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее 

оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. 

Уменьшение естественной продуктивности сельхозугодий в пределах окраин поселений, 

в притрассовой полосе автодороги и сельскохозяйственных сооружений, указанного техноген-

ного воздействия на почвы трассы газопровода делает изъятие таких земель для строительства 

газопровода объективным. 

Трасса проектируемого газопровода находится в границах охранной зоны Архонского 

участка ФГБУ «Северо-Осетинский государственный природный заповедник». 

Все работы на особо охраняемых природных территориях федерального уровня разре-

шаются в соответствии с нормативно-законодательной документацией: 

- Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

- Положением об охранной зоне Северо-Осетинского госзаповедника. Утвержденное по-

становлением Совета министров Северо-Осетинского АССР от 28.08.1980г. № 193. 

При соблюдении выше. перечисленных нормативно-правовых актов, администрация 

ФГБУ «Северо-Осетинский государственный природный заповедник» согласовывает проведе-

ние работ по укладке: газопровода низкого давления по адресу: РСО-А, Алагирский район, с. 

Холст, (реабилитационный центр). 

Работу грузоподъёмных механизмов вести по специально разработанному ППР. 

При работе монтажного крана зоны, над которыми запрещён пронос стрелы оградить 

сигнальными ограждениями, оборудованными гирляндами из лампочек и оборудованными со-

ответствующими указателями, видимыми в любое время суток. 

Работы выполняют обученные и проинструктированные работники под руководством 

ИТР, ответственных за безопасное перемещение грузов кранами. 

Нахождение людей в опасных зонах работы кранов запрещено. 
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По всем электроустановкам предусмотреть заземление. Обеспечить соблюдение требо-

ваний ПУЭ и ПТБ электроустановок потребителей. 

До начала работ необходимо установить: предупреждающие знаки, указывающие места 

производства работ, ограждение по ГОСТ 23407-78. При производстве строительно-монтажных 

работ рабочие места оборудовать приспособлениями, обеспечивающими безопасность произ-

водства работ. 

Работы производить специально подготовленными рабочими под наблюдением мастера 

или прораба. 

До начала производства работ исполнитель СМР должен выполнить следующее: 

- произвести обучение работающего персонала, осуществить проверку знаний, ин-

структаж на рабочем месте по охране труда, пожарной и промышленной безопасности; 

- в установленном порядке оформить и получить разрешение у эксплуатации на произ-

водство работ в охранной зоне, содержащее информацию о характере опасных производствен-

ных факторов, об условиях в которых будут производиться работы, о наличии и содержании 

инструкций, которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов ра-

бот. Разрешение должно содержать перечень этапов работ, выполняемых в присутствии и под 

наблюдением представителя эксплуатационной организации; 

- оформить наряд-допуск на производство работ в зонах, где действуют опасные про-

изводственные факторы в соответствии с приложением «Д», «Е» СНиП 12-03-2001, с обяза-

тельным инструктажем работников по роспись; 

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой в соответ-

ствии с Типовыми отраслевыми нормами (ТОН), коллективным договором, тарифным согла-

шением; 

- обеспечить работников исправным ручным механизированным инструментом со-

гласно ППР, типовых технологических карт; 

- обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями согласно СП 

44.13330.2011, расчетным нормативам. Бытовые помещения расположить в начале захватки в 

полосе отвода; 

- оборудовать участки работ и временные здания, и сооружения требуемыми средства-

ми пожаротушения по постановлению правительства РФ №390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации»; 

- оборудовать участки работ средствами связи, сигнализации, для обеспечения без-

опасных условий труда согласно СНиП 12-03-2001; 

- на территории строительной площадки устроить проходы и проезды в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности СНиП 12-03-2001, р.6.2.3; 

- ограждения строительных площадок применяются инвентарные, защитно-охранные, 

в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78, СНиП 12-03-2001 р.6.2. Участки производства 

работ (захватках) на трассах трубопроводов оградить временным ограждением согласно аль-

бому проектных решений ограждений объектов строительства ООО ППФ «Проект реализа-

ция»2014 год. В проекте принято ограждение Тип 1 А П. Тип и конструкция ограждения опре-

деляется в ППР; 

-  строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к 

ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 и СП 

52.13330.2011 с обязательным соблюдением требований ПУЭ; при производстве земляных ра-

бот в темное время предусмотреть освещение от установок строительных машин; 

- кабели на период производства работ прокладываются по территории на временных 

опорах. Высота расположения кабелей над проходами - 3,5 м, над проездами - 6 м; 
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- площадки для складирования строительных материалов, конструкций и изделий раз-

местить и оборудовать с соблюдением требований СНиП 12-03-2001, р.6.3. 

У въезда на территорию стройплощадки необходимо устанавливать схему с внутрипо-

строечными дорогами, проходами для людей, с обозначением опасных зон работы монтажных 

кранов, смонтировать информационный щит с названием объекта, Заказчика, Подрядчика и 

сроков выполнения работ. 

При выполнении строительно-монтажных работ исполнитель СМР должен: 

- следовать установленной последовательности работ, обеспечивающей охрану труда 

и промышленную безопасность при производстве работ в условиях действия опасных произ-

водственных факторов; 

- применять и использовать строительные материалы и изделия согласно проекту; 

- соблюдать требования безопасности при производстве работ, регламентируемые в 

ППР для каждого производственного процесса; 

- на всех участках и в бытовых помещениях оборудовать аптечки первой помощи. 

Должно быть обеспечено систематическое снабжение защитными мазями, противоядиями, пе-

ревязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

- все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, от-

вечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов; 

- машинисты строительных и дорожных машин, крановщики и другие работники, ко-

торые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечива-

ются питьевой водой непосредственно на рабочих местах; 

- на строительных площадках иметь установки для приготовления кипяченой воды. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зи-

мой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не вы-

ше 20°С; 

- нахождение людей в опасных зонах работы строительных механизмов запрещено; 

- при погрузке грунта в автосамосвалы, погрузке и разгрузке конструкций с автотранс-

портных средств - водителям покинуть автомобили; 

мероприятия по охране труда в виде конкретных технических решений по созданию 

условий для безопасного и безвредного производства работ на строительной площадке, объек-

тах и рабочих местах, обычных и зимних условиях разрабатывают генеральные подрядные и 

субподрядные организации на стадии ППР; 

- на всех дорогах и проездах должны быть поставлены предупредительные знаки и 

надписи, видимые в любое время суток, установлены ограждения, указаны направления объез-

дов и обходов. 

 

Пожарная безопасность на площадках строительства и рабочих местах обеспечивается 

в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №390 «Правила противопо-

жарного режима в РФ», «Справочника по огнестойкости и пожарной опасности строительных 

конструкций, пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости инженерного 

оборудования зданий», а электробезопасность - в соответствии со СНиП 12.03-2001 ч.1. 

Строительную площадку, рабочие места огневых работ, бытовые помещения строителей 

необходимо обеспечить средствами пожаротушения. 

Запас воды для тушения локальных возгораний хранить в емкостях. Организовать де-

журство пожарного расчета. 

В качестве источников пожаротушения предусматривается привозную воду от городских 

сетей водоснабжения и от пожарных гидрантов в городской части трассы. 
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На территории участков устанавливается пожарный щит типа ЩП-А с нормой ком-

плектации его первичными средствами пожаротушения в соответствии правилами противопо-

жарного режима в РФ. 

К бытовым помещениям, площадкам хранения строительного мусора обеспечивается по-

стоянный свободный подъезд. 

Проезды на строительной площадке позволяют организовать проезд пожарных машин к 

строящимся зданиям со всех сторон. 

Ворота в ограждении строительной площадки устраиваются шириной не менее 4 м и 

обеспечивают возможность проезда строительных и пожарных машин. 

Территория площадки должна постоянно поддерживаться в противопожарном состоя-

нии: удаление сухой травы, строительного мусора и т.д. 

У въезда на территорию строительной площадки устанавливается стенд с планом по-

жарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными зданиями, сооружениями, 

бытовыми помещениями, подъездами, местонахождением источников воды, средств пожаро-

тушения и связи. 

К производству работ разрешается приступить только при наличии согласованного и 

утвержденного в установленном порядке проекта производства работ. 

Более подробные решения с учетом требований охраны и безопасности труда, пожарной 

безопасности, решаются в составе проектов производства работ, разрабатываемых подрядными 

организациями. 

Все материалы, применяемые в данном проекте, в области пожарной безопасности 

должны быть сертифицированы. 

При производстве работ в летний период следует применять строгие противопожарные 

мероприятия, не разводить костры и не сжигать порубочные остатки; разведение открытого ог-

ня допускается только в специально оборудованных местах в соответствии с правилами проти-

вопожарной безопасности. 

 

17.2. Мероприятия по обеспечению защиты от несанкционированного доступа физиче-

ских лиц, животных, транспортных средств и грузов в опасную зону и внутрь объекта 

Территория строительной площадки, опасные зоны производства работ должны быть 

ограждены. 

Проход и нахождение в опасной зоне производства работ лиц, не участвующих в про-

цессе строительно-монтажных работ, запрещен. 

Опасные зоны оградить леерами, щитами, дощатыми ограждениями по ГОСТ 23407- 78, 

ГОСТ 12.4.059-89 и установить знаки безопасности согласно ГОСТ р 12.4.026-2001. 

У въезда на территорию стройплощадки устанавливать схему с внутрипостроечными до-

рогами, проходами для людей, с обозначением опасных зон работы монтажных кранов и других 

строительных машин. 

Необходимые условия охраны строительных объектов: 

— перед тем, как приступать к охране объекта, руководителям охранного предприятия 

необходимо убедиться, что созданы условия для принятия объекта под охрану, о чем составля-

ется акт; 

- охраняемые бытовки, вагончики во время обхода охраняемой территории охранни-

ку, для выполнения требований техники безопасности, должна быть выдана вместо форменного 

головного убора защитная строительная каска, весь маршрут охраны должен быть хорошо 

освещен. 

17.3 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 
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период строительства 

Раздел разработан в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.02 г. №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Основные положения по организации строительства предусмат-

ривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесён окружающей сре-

де при строительстве: 

- все временные здания и сооружения после завершения работ разобрать; 

- строительный мусор вывести на полигон ТБО; 

- применять технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание 

горюче-смазочных материалов в грунт и в воду; 

- непосредственно на участках работ предусматривается обязательный контроль вы-

хлопных газов автотранспорта и строительной техники для предотвращения и уменьшения за-

грязнения атмосферного воздуха; 

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных 

метеоусловий (штиль, туман и т.п.); 

- применение при производстве работ оборудования и механизмов только серийного 

изготовления; 

- для уменьшения уровня шума необходимо следить за количеством одновременно ра-

ботающей техники. Места работ компрессоров, грейдеров оградить шумо-защитными экрана-

ми, изготовленными по СТО 23083253-001-2007; 

- туалеты на площадках и трассах трубопроводов установить биотуалеты. Отходы от 

туалетов вывозить по мере надобности на КОС. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается централизо-

ванная поставка растворов и бетона, а также необходимых инертных централизованным транс-

портом. 

Разобранные конструкции, материалы и отходы от строительно-монтажных работ сорти-

ровать по классам опасности, вывозить по мере накопления для последующей утилизации и пе-

реработки по договору с лицензированными организациями. 

Мероприятия по охране окружающей среды и проект технологического регламента об-

ращения со строительными отходами разработаны для периода строительства в более расши-

ренном варианте в разделе 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

—  и т.п. должны иметь запирающиеся двери, окна этих объектов должны быть защи-

щены решетками или жалюзи; 

— кабины строительной техники, машин, а также их двигатели и топливные баки 

должны быть закрыты замками; 

— вскрытие и сдачу объектов охраны производить только с представителями заказчи-

ка, о чем делается отметка в журнале приема и сдачи дежурств; 

— все товарно-материальные ценности должны всегда находиться в местах, уста-

новленных инструкциями, в непосредственной видимости от стационарных постов охраны и их 

маршрутов движения. Распоряжаться товарно-материальными ценностями могут только ответ-

ственные за это лица, что должно быть подтверждено официальным письмом от собственника 

имущества; 

— на находящиеся в охраняемых помещениях товарно-материальные ценности долж-

на быть составлена опись с указанием в ней артикулов предметов и их стоимости, которая под-

писывается материально ответственным лицом и скрепляется печатью Предприятия; один эк-

земпляр описи находится у материально ответственного лица, второй - передается охране; 

— при каждом приеме и сдаче дежурства необходимо пересчитывать охраняемое обо-

рудование, технику, другие товарно-материальные ценности; 
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— при возникновении претензий к охране со стороны заказчика необходимы предста-

вители обоих сторон, особенно в случаях проведения каких-либо расследований; 

- во время обхода охраняемой территории охраннику, для выполнения требований 

техники безопасности, должна быть выдана вместо форменного головного убора защитная 

строительная каска, весь маршрут охраны должен быть хорошо освещен. 
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Ситуационная схема

- проектируемый газопровод высокого давления

Условные графические обозначения

- контрольная трубка
- неразъемное соединение полиэтилен-сталь

- кран шаровый в подземном исполнении (под ковер)

- охранная зона проектируемого газопровода высокого давления

- опознавательный столбик
- табличка-указатель
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Газопровод низкого давления по адресу: РСО-А, Алагирский район, с. Холст,
(реабилитационный центр).

Граница охранной зоны подземного газопровода устанавливается в виде территории, ограниченной
двумя условными линиями, проходящими:

- на расстоянии 2,0м с каждой стороны при прокладке газопровода без провода-спутника.

1

План газопровода Г1
М1:500

Врезка  стального участка Ø57х3,5  проектируемого
газопровода низкого давления Р≤0,005 МПа Ø63х5,8
 к существующему стальному газопроводу Ø89

Врезка  стального участка Ø57х3,5  проектируемого
газопровода низкого давления Р≤0,005 МПа Ø63х5,8
 к существующему стальному газопроводу Ø89

с. Холст

с. Холст

 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В
ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛЭП

  При проезде под линией электропередач, находящейся под
напряжением, рабочие органы машины должны находиться в
транспортном положении. Передвижение машин вне дорог под
проводами линии электропередач,  находящихся под напряжением,
следует проводить в месте наименьшего провисания проводов (ближе
к опоре),  при этом необходимо соблюдать габариты механизмов по
высоте. При передвижении и транспортировке  строительных грузов
и строительных машин по дорогам без покрытия высота верхних
выступающих частей не  должна превышать 3,5м. При
транспортировке строительных грузов и строительных машин по
дорогам с  твердым покрытием высота верхней выступающей части
не должна превышать 5м.
  Стоянка машин в охранной зоне ЛЭП допускается только по
письменному разрешению организации,  эксплуатирующей линию
передач.
  При переезде строительной техники и автомобильного транспорта
под ЛЭП, на расстоянии 10м в обе  стороны от ЛЭП установить
столбы, вывесить сигнальную ленту и щиты с надписью "Осторожно!
ЛЭП -  высокого напряжения".

б) при транспортировке двух или трех трубстроительных машин по дорогам без покрытияа) при передвижении и транспортировке грузов и 

H

линией электропередач

HТрубоукладчик
Трубовоз

по дорогам с твердым покрытием

9 10532Н, м 4

НАПРЯЖЕНИЕ, кВ до 35 35-110 110-220 220-400 400-750 750-1150

1. Производство работ вести только в присутствии
представителей организаций, эксплуатирующих
коммуникации.
2. Земляные работы вести в соответствии со СНиП 3.02.01-87
"Земляные сооружения. Основания и фундаменты".
Разработку  траншеи  вести  экскаватором.
3. На трассе, в зоне ведения работ, обеспечить безопасность
труда  работающих в  соответствии с требованиями   СНиП
12-03-2001 и  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве" 1 и 2  часть. Определить опасную  зону
грузоподъемных механизмов,  выставить запрещающие и
предупреждающие знаки, оградить опасные  зоны. Работу
вести в защитных шлемах, масках, спецодежде.
4. При производстве строительно-монтажных работ
соблюдать  требования: СНиП 12-03-2001 "Безопасность
труда  в   строительстве. Часть 1 Общие требования"; СНиП
12-04-2002  "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное  производство"; СП 12-136-2002 "Решения по
охране труда и  промышленной безопасности в проектах
организации строительства  и проектах производства работ".
5. При обнаружении подземных коммуникаций не указанных
на плане,  земляные работы приостановить и вызвать
представителя  эксплуатирующей организации.

Проезд под действующей

Кран-трубоукладчик

Грунт

при полосе отвода 8,0м.
Схема строповки плети газопровода

- временная полоса отвода

Переход через реку открытым способом
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