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 технологической схемы, определяющей после-  

 довательность возведения зданий и сооружений,  

 инженерных и транспортных коммуникаций,  

 обеспечивающие соблюдение установленных в  

 календарном плане строительства сроков  

 завершения строительства (его этапов)  

 9 Перечень видов строительных и монтажных 37 

 работ, ответственных конструкций, участков  

 сетей инженерно-технического обеспечения,  

 подлежащих освидетельствованию с составле-  

 нием соответствующих актов приемки перед  

 производством последующих работ  

 и устройством последующих конструкций  

 10 Технологическая последовательность работ 39 

 при возведении объектов капитального  

 строительства или их отдельных элементов  

 10.1 Подготовительный период 39 

 10.2 Основной период 39 

 11 Обоснование потребности строительства 55 

 в кадрах, основных строительных машинах,  

 механизмах, транспортных средствах, в топливе  

 и горюче-смазочных материалах, а также в  

 электрической энергии, паре, воде, временных  

 зданиях и сооружениях  

 11.1 Потребность в основных энергоресурсах 55 

 и воде  

 11.2 Потребность в рабочих кадрах 59 

 11.3 Временные здания и сооружения 60 

 11.4 Потребность в основных строительных 62 

 машинах и механизмах  
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 12 Обоснование размеров и оснащения площадок 64 

 для складирования материалов, конструкций,  

 оборудования, укрупненных модулей и стендов  

 для их сборки. Решения по перемещению  

 тяжеловесного негабаритного оборудования,  

 укрупненных модулей и строительных конструкций  

 13 Предложения по обеспечению контроля 66 

 качества строительных и монтажных работ,  

 а также поставляемых на площадку и  

 монтируемых оборудования, конструкций  

 и материалов  

 14 Предложения по организации службы 72 

 геодезического и лабораторного контроля  

 15 Перечень требований, которые должны быть 75 

 учтены в рабочей документации, разрабатыва-  

 емой на основании проектной документации,  

 в связи с принятыми методами возведения  

 строительных конструкций и монтажа   

 оборудования  

 16 Обоснование потребности в жилье и социаль- 76 

 но-бытовом обслуживании персонала,  

 участвующего в строительстве  

 17 Перечень мероприятий и проектных решений 77 

 по определению технических средств и методов  

 работы, обеспечивающих выполнение  

 нормативных требований охраны труда  

 18 Описание проектных решений и мероприятий 91 

 по охране окружающей среды в период  

 строительства  

 19 Описание проектных решений и мероприятий 95 
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 по охране объектов в период строительства  

 20 Описание проектных решений и мероприятий  96 

 по реализации требований, предусмотренных  

 пунктом 8 требований по обеспечению  

 транспортной безопасности объектов  

 транспортной инфраструктуры по видам  

 транспорта на этапе их проектирования и  

 строительства, утвержденных постановлением  

 Правительства Российской Федерации от 23  

 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований  

 по обеспечению транспортной безопасности  

 объектов транспортной инфраструктуры по видам  

 транспорта на этапе их проектирования и  

 строительства и требований по обеспечению  

 транспортной безопасности объектов (зданий,  

 строений, сооружений), не являющихся  

 объектами транспортной инфраструктуры и  

 расположенных на земельных участках,  

 прилегающих к объектам транспортной  

 инфраструктуры и отнесенных в соответствии с  

 земельным законодательством Российской  

 Федерации к охранным зонам земель транспорта,  

 и о внесении изменений в Положение о составе  

 разделов проектной документации и требованиях  

 к их содержанию"  

 21 Обоснование принятой продолжительности 97 

 строительства объекта капитального  

 строительства и его отдельных этапов  

 22 Перечень мероприятий по организации 98 

 мониторинга за состоянием зданий и сооружений,  
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 расположенных в непосредственной близости от  

 строящегося объекта, земляные, строительные,  

 монтажные и иные работы на котором могут  

 повлиять на техническое состояние и надежность  

 таких зданий и сооружений  

 Приложение А Письмо №07-02-8586  99 

 от 13.10.2021 о размещении бытовых помещений  
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строитель-
ства и условий строительства 

 
Раздел проект организации строительства выполнен на основании задания на разработку 

проектной документации по объекту: «Комплекс глубокой переработки вакуумного газойля ОПО 

А39-00045-0001. Реконструкция установки гидрокрекинга тит.711 по увеличению производитель-

ности до 125%» на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», утвержденное первым замес-

тителем генерального директора-главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» П.А. Наумовым. 

Установка гидрокрекинга   входит в состав производственных объектов предприятия     

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-нефтепереработка». Титульный номер Установки по генплану – 

тит.711. Установка гидрокрекинга существующая, находится в рабочем режиме.  

Год ввода в эксплуатацию – 2016 г. 

Предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» расположено   в Заканальной 

части Красноармейского района г. Волгоград и находится на расстоянии 2,5 км от ближайшего 

берега р. Волга, а также на расстояние 1,6 км от жилой застройки. 

Территория предприятия является собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-

переработка».  

Территория предприятия разбита на кварталы, которые разделены между собой кварталь-

ными дорогами. Установка гидрокрекинга тит.711 находится в квартале 47 производственной 

площадки предприятия. 

Территория квартала 47 ограничена по периметру квартальными автодорогами: 

- с северо-запада - дорога «Г»; 

- с юго-запада – дорога № 10; 

- с юго-востока - дорога «Е»; 

- с северо-востока – дорога №11. 

Размещение квартала 47 на территории предприятия указано на листе 1 графической части 

раздела. Квартал 47 на 2/3 застроен производственными зданиями и сооружениями существую-

щей установки производства водорода тит.720, надземными и подземными инженерными комму-

никациями, и другими вспомогательными зданиями, и сооружениями. 

По границе территории установки гидрокрекинга тит.711 имеются технологические проез-

ды, обеспечивающие подъезды ремонтной и пожарной техники к сооружениям и аппаратам уста-

новки гидрокрекинга тит.711. 

Существующие подъезды к земельному участку установки гидрокрекинга тит.711 примы-

кают к квартальным дорогам «Г», «Е», № 10. 
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Климатическая характеристика района строительства 

Климат района размещения предприятия ООО» ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 

резкоконтинентальный, с сухим жарким летом и холодной зимой, с большой амплитудой колеба-

ния температуры.  

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 35 °С.  

Абсолютная максимальная температура воздуха плюс 44 °С.  

Среднегодовая температура составляет плюс 7,6 °С.  

Среднегодовое количество осадков не превышает 400 мм.  

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – северо-восточное.   

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северо-западное. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 33 %. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 85 %. 

Для района проектирования характерна большая засушливость в летний период времени. 

Среднегодовое количество осадков не превышает 400 мм. 

Преобладание ветреной погоды.  Средняя скорость ветра за период со среднесуточной   

температурой воздуха 8 °С   составляет 4,4 м/с. 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 5,2 м/с.    

Строительно-климатическая зона – IIIв. 

Основные климатические показатели приняты по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология». 

Инженерно-геологическая характеристика района строительства 

В геологическом строении участка принимают участие аллювиальные отложения верхне-

четвертичного возраста, представленные суглинками, песками, глинами. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей физико-

механических свойств грунтов, определенных лабораторными методами с учетом данных о гео-

логическом строении и литологических особенностях грунтов в сфере воздействия проектируе-

мых сооружений выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ):  

• ИГЭ-1 – Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичной консистенции непроса-дочный 

незасоленный ненабухающий; 

• ИГЭ-2 - Глина легкая пылеватая полутвёрдой консистенции непросадочная не-

набухающая; 

• ИГЭ-3  - Песок  мелкий средней плотности средней степени водонасыщения; 

• ИГЭ-4 –  Песок мелкий плотный водонасыщенный однородный. 

К специфическим грунтам, согласно СП 11-105-97, часть III, на площадке относятся на-

сыпные грунты слоя-Н, Н2.  
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Насыпной слой-Н (tQIV): Насыпной слой-Н: суглинок коричневый темно-коричневый, от 

твердого до полутвердого с вкл. строительного мусора. сверху от 0,5 до 0,9 тырса. Вскрыт ло-

кально скважинами 5-12 в интервале глубин 0,0 – 1,90-2,60 м. Насыпные грунты образовались в 

результате планирования территории, грунты слежавшиеся, так как давность отсыпки более пяти 

лет, процесс самоуплотнения завершён. В лабораторных условиях не изучались, поскольку не бу-

дут использоваться в качестве основания фундаментов.   

Насыпной слой-Н2 (tQIV) – насыпь из уплотненного песка, вскрыт повсеместно на пло-

щадке. Под существующими эстакадами были пройдены шурфы и отобраны пробы пес-ка. 

Опасные инженерно-геологические, процессы, влияющие на строительство и эксплуата-

цию сооружений, отсутствуют. 

Сведения об объекте строительства 
Раздел разработан на основании задания на разработку проектной документации по объекту: 

«Комплекс глубокой переработки вакуумного газойля ОПО А39-00045-0001. Реконструкция ус-

тановки гидрокрекинга тит.711 по увеличению производительности до 125%» на ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», утвержденное первым заместителем генерального ди-

ректора-главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» П.А. Наумовым. 

В объеме реконструкции установки гидрокрекинга тит.711 предусматривается выполнение 

работ на следующих объектах: 

- 001 - Местная операторная. Трансформаторная подстанция. Венткамера. Компрессорная. 

(существующие); 

- 002 - Блок сепараторов N1 (Секция 1), Аппарат 111-АВО3, 111-Х-3, 111-E-6, 111-X-15 

(существующие); 

- 003 - Насосная N1 (Секция N2) (111-H-20) (существующая); 

- 010 - Конструкция Г (Секция 2) (111-АВО-1) (существующая); 

- 017 - Блок фильтрации сырья (Секция 5). Аппарат 111-ME1 (111-T-101;112-Х-17; 111-Ф-

102A,В) (существующие); 

- 026 - Конструкция И (Секция 6) (112-Н-24В; 112-Н-25В) (существующие); 

- 031 - Конструкция Ж (Секция N7) (112-Н-8А;В 112-Н-9А; 112-Н-18А,В) (сущ.); 

- 033 - Конструкция Е (Секция N8) (112-Н-8А;В 112-Н-9А,В; 112-Н-18А,В) (сущ.); 

- 036 - Конструкция Р (Секция N8) (112-X-13А; 112-Н-28А;В) (существующие); 

- 041 - Технологическая эстакада N1  (существующие); 

- 042 - Технологическая эстакада N2  (существующие); 

- 043 - Технологическая эстакада N3 (существующие); 

- 046 – Блок аппаратов воздушного охлаждения с теплообменником 112-АВО-

8;9/1;2;11/1,2;10; 112-X-18  (новое сооружение); 
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- 047 - Технологическая эстакада N6  (новое сооружение); 

- 146/111 - Трансформаторная подстанция (РТП-111). Помещения контроллерной. (новое 

сооружение); 

- 773 - Межцеховая технологическая эстакада. 

001-Местная операторная. Трансформаторная подстанция. Венткамера. Компрессорная. 

(существующие) 

Проектом предполагается технологическое использование данного объекта. При этом како-

го-либо существенных изменения нагрузок или изменений конструктивных решений не преду-

сматривается и в разделе КР не разрабатывается. По результатам выполненного обследования – 

«Заключение по обследованию технического состояния зданий 001 - Местная операторная. 

Трансформаторная подстанция на территории основной производственной площадки. Компрес-

сорная». Техническое состояние – работоспособное. 

002-Блок сепараторов N1 (Секция 1), Аппарат 111-АВО3, 111-Х-3, 111-E-6, 111-X-15 (сущ.) 

Проектом предусматривается замена существующего холодильника 111-Х-3 и установка но-

вого холодильника 111-Х-15. Характеристики холодильника 111-Х-3: диаметр 600 мм, длина   

7485 мм, масса ≈ 9,1 т. Характеристики холодильника 111-Х-15: диаметр 600 мм, длина 6860 мм, 

масса ≈ 6,4 т. 

Предусматривается устройство фундаментов под аппараты 111-Х-3 и 111-X-15. Фундамен-

ты запроектированы столбчатыми.  В качестве плитной части фундамента 111-Х-3 использована 

существующая плитная часть фундаментов демонтируемого оборудования. Техническое состоя-

ние существующих фундаментов аппарата 111-Х-3 согласно «Заключению по обследованию тех-

нического состояния площадки с оборудованием 002- Аппарат 111-Х-3» – работоспособное. Мо-

нолитные железобетонные конструкции запроектированы из бетона класса В25 и арматурой клас-

са А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Демонтажные работы: 

- демонтаж существующего холодильника 111-Х-3 (Ø 600 мм, L=7485 мм, масса ≈ 14,0 т); 

- частичный демонтаж фундамента холодильника 111-Х-3 (верхняя часть столбчатого фун-

дамента). 

003 Насосная N1 (Секция N2) (111-H-2D) (существующая)  

Проектом предусматривается установка нового насоса 111-H-2D (масса ≈ 1,5 т) в дополне-

ние к существующему насосу 111-Н-2С, а также устройство опор под подводящие трубопроводы. 

Также, в связи с увеличение грузоподъемности подвесного крана (с Q=4тс до Q=5тс) проектом 

предусмотрена замена профиля балок подкранового пути и усиление опорных балок (балки из 

швеллера 20П, связи из уголка 50х5). 
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Монолитные железобетонные конструкции запроектированы из бетона класса В25 и арма-

турой класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Габаритные размеры фундаментов Фм1 – 

2,8х1,8м, глубина 1,5 м; фундамент Фм2 (2шт) – 1,5х1,5м, глубина 1,5 м; фундамент Фм3 – 

1,2х1,2м, глубина 1,5 м; фундамент Фм4 – 0,6х0,6м, глубина 1,5м. 

Техническое состояние несущих конструкций согласно «Заключению по обследованию тех-

нического состояния сооружения 003 Насосная N1 (Секция N2)» – работоспособное.  

Демонтажные работы: 

- демонтаж насосов промывной воды 111-Н-2А/В (масса 6,8 т). 

005-Насосная N2 (Секция N2)(111-Н1А/В) 

Предусматривается замена сырьевых насосов 111-Н-1А/В (вместе с паровой турбиной). 

Масса насосов 6,9 т. 

Демонтажные работы: 

- демонтаж существующих насосов 111-Н-1А/В (масса 6,9 т); 

- демонтаж паровой турбины (масса 2 т) 

006-Конструкция Б  (Секция N2) (111-К-1) 

  Предусматривается установка холодильника 111-Х-2 взамен существующего демонтируе-

мого аппарата. Характеристики холодильника 111-Х-2 на отм.+5,500: диаметр 400 мм, длина 4887 

мм, масса ≈ 2,2 т. 

Также предусматривается модернизация скруббера аминовой очистки ВСГ 111-К-1. В со-

став модернизации входят работы по дооборудованию аппарата новым сетчатым каплеотбойни-

ком DN700. В состав работ входит демонтаж существующего каплеотбойника с установкой ново-

го на отм. 24,3 м (масса 25 кг).   

Демонтажные работы: 

- демонтаж существующего холодильника газа холодного испарителя 111-Х-2 (масса 3,7 т, 

габариты 0,4х4,9 м). 

010 Конструкция Г (Секция 2) (111-АВО-1) (существующая) 

Проектом предусматривается размещение аппарата АВО-1 на стальной этажерке на отм. 

+17,220 в осях 1-2, А-Б, на отм. +17,220. Общая масса аппарата 13,4 т, в том числе масса электро-

двигателя 0,35 т Установка АВО-1 предусматривается взамен ранее расположенного аппарата с 

устройством новых опорных поверхностей. Опорные конструкции представляют собой болты 

5.М24х250 Ст3сп2 привариваемые к существующим двутавровым балкам (утраиваются в четырех 

местах). 

Техническое состояние несущих конструкций согласно «Заключению по обследованию тех-

нического состояния сооружения 010-Конструкция Г» – работоспособное. 
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Демонтажные работы: 

- демонтаж существующего конденсатора паров горячего испарителя 111-АВО-1 (масса ап-

парата 19,2 т, габариты ~2,4х5,6 м). 

017 Блок фильтрации сырья (Секция 5). Аппарат 111-ME1 (111-T-101;112-Х-17; 111-Ф-102 A, 

В) (существующие). 

Проектом предусматривается размещение на отм. 0,000 аппаратов 111-T-101, 112-Х-17, а 

также  монорельса (Q=1тс) и опор под трубопроводы. Характеристика аппарата 111-Т-101: диа-

метр 1000 мм, длина 7870 мм, масса 13т. Характеристика аппарата 112-Х-17: диаметр 600 мм, 

длина 6000 мм, масса 8,6 т. Также предусматривается модернизация коагулятора холодного сырья 

111-МЕ-1 (замена внутренних устройств) и установка предварительных фильтров коагулятора 

111-Ф-102А/В 

Размещение аппаратов предусмотрено на отдельно стоящих  монолитных столбчатых фун-

даментах. Стойки под трубопроводы и монорельсы  предусмотрены стальные на отдельно стоя-

щих  монолитных столбчатых фундаментах.  

Под аппарат 111-Ф-102 А,В предусматривается устройство фундаментов ФОм3, габаритные 

размеры 0,9х0,9 м глубина заложения 1,2 м. Под аппарат 111-Т-101 предусматривается устройст-

во фундаментов ФОм1, габаритные размеры 1,8х1,8 м глубина заложения 2,1 м. Под аппарат 112-

Х-17 предусматривается устройство фундаментов ФОм2, габаритные размеры 1,2х1,5 м глубина 

заложения 2,1 м.  

Под стойки (Ст1, Ст-2, Ст-3) трассы подводящих трубопроводов к аппаратам 111-Т-101 и 

112-Х-17 предусматривается устройство фундаментов Фм1, габаритные размеры 2,7х1,5 м глуби-

на заложения 0,9 м. Также предусматривается устройство фундаментов под опоры Оп-1-Оп-5 (для 

стоек монорельса и трубопроводов), габаритные размеры Фм2 - 0,9х0,9 м глубина заложения 1,2 

м, Фм3 - 1,2х1,2 м глубина заложения 1,2 м, Фм4 – 1,5х0,9 м глубина заложения 1,2 м.    

Монолитные железобетонные конструкции запроектированы из бетона класса В25 и арма-

турой класса А500С и А240  по ГОСТ 34028-2016.                                                     

Стойки Ст1-Ст3 запроектированы из квадратной трубы 160х6 мм, по стойкам монтируется 

траверса (опорная часть для трубопроводов) из двух швеллеров 12п и полосовой стали 6х200 и 

6х90 мм. 

Стойки монорельса запроектированы из квадратной трубы 200х8 мм. По стойкам монтиру-

ется монорельс, выполненный из двутавра 24М. 

Техническое состояние существующих конструкций согласно  «Заключение по обследова-

нию технического состояния площадки с оборудованием 017-Аппарат 111-МЕ1/111-Ф1А/В» – ра-

ботоспособное. 
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026 Конструкция И (Секция 6) (112-Н-24В; 112-Н-25В) (существующие) 

Проектом предусматривается размещение на отм.0,000 новых насосов 112-Н-24В, 112-Н-

25В (масса одного насоса 1,1 т), а так же опор под трубопроводы.  Строительные конструкции 

выполнены отдельно стоящими.   Размещение аппаратов предусмотрено на отдельно стоящих  

монолитных столбчатых фундаментах. Стойки под трубопроводы и монорельсы  предусмотрены 

стальные на отдельно стоящих  монолитных столбчатых фундаментах. 

Под насосный агрегат 112-Н-24В и 112-Н-25В  предусматривается устройство фундаментов 

Фм1, габаритные размеры 0,6х0,6 м глубина заложения 1,2 м. 

Под опоры подводящего трубопровода предусматривается устройство фундаментов ФОм1, 

габаритные размеры 0,3х0,3 м глубина заложения 1,2 м. 

Монолитные железобетонные конструкции запроектированы из бетона класса В25 и арма-

турой класса А500С и А240  по ГОСТ 34028-2016.         

Опоры для трубопроводов запроектированы из трубы квадратной 100х4 мм консоль (опор-

ная часть трубопровода) запроектирована из двух швеллеров 10П и листовой стали 6х200 мм и 

6х90 мм. 

 Техническое состояние существующих конструкций согласно  «Заключение по обследова-

нию технического состояния сооружения  026-Конструкция Н»  – работоспособное 

031 Конструкция Ж (Секция N7) (112-Н-8А,В; 112-Н-9А,В; 112-Н-18А,В) (существующие) 

Проектом предполагается технологическое использование данного объекта в виде замены 

существующих насосов 112-Н-8А, В (масса одного насоса 4,8 т); 112-Н-9А, В (масса одного насо-

са 4,8 т); 112-Н-18А, В (масса одного насоса 4,8 т) с размещением на существующих фундамен-

тах.  При этом какого-либо существенного изменения нагрузок не предусматривается.  

Также предусматривается модернизация: 

- насоса сепаратора жидких продуктов колонны фракционирования 112-Н-4А/В (замена ра-

бочего колеса, замена торцевого уплотнения); 

- насоса кубового остатка колонны фракционирования 112-Н-6А/В (замена торцевого уп-

лотнения); 

- насоса циркулирующего орошения дизеля 112-Н-7А/В (замена рабочего колеса, замена 

электродвигателя, замена торцевого уплотнения); 

По результатам  выполненного обследования – «Заключение по обследованию технического 

состояния сооружения  031 - Конструкция Ж» техническое состояние объекта– работоспособное. 

Демонтажные работы: 

- демонтаж насосов 112-Н-8А,В (масса 2,9 т);  

- демонтаж насосов 112-Н-9А,В (масса 6,5 т);  

- демонтаж насосов 112-Н-18А,В (масса  2,3 т). 



 

       Лист 

      00148599-ПИР/РНД-3-21-ПОС.ТЧ 
14 

Изм Кол.уч Лист №док Подп. Дата  
 
 

  17 

 

В
за
м

. И
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

11
-7

79
4 

Э
л.
№

 д
ок
ум

ен
та

 

72
97

99
 

033 Конструкция Е (Секция N8) (112-Т-1; 112-Н-22В; 112-Н-23В) (существующие) 

Проектом предусматривается размещение на отм. 0,000 нового аппарата  112-T-1 (масса 1,5 

т), а так же новых насосов 112-Н-22В и 112-Н-23В (масса одного насоса 1,1 т).  Характеристика 

аппарата 112-Т-1 диаметр 600 мм, длина 1200 мм. Размещение аппарата предусмотрено взамен 

существующего аппарата имеющего аналогичную нагрузку, с изменением опорной поверхности 

фундамента (демонтируется существующий подколонник и выполняется новый). Для размещения 

насосов выполняются новые опорные конструкции 0,3х0,3 м  (в существующую ж.б. плиту уста-

навливаются анкеры Hilti с последующим обетонированием).   

Монолитные железобетонные конструкции запроектированы из бетона класса В25 и арма-

турой класса А500С и А240  по ГОСТ 34028-2016.                                                     

Техническое состояние существующих конструкций согласно  «Заключению по обследова-

нию технического состояния сооружения 033-Конструкция E» – работоспособное. 

Демонтажные работы: 

- демонтаж теплообменника регенерированного амина (масса 1,1 т);  

- частичный демонтаж фундамента (демонтируется существующий подколонник). 

035- Абсорбер/ Отпарная колонна (Секция N8). Аппараты 112-К1;112-К3 

В границах данного блока расположена отпарная колонна 112-К-1. В рамках производимых 

работ предусматривается замена внутренних устройств отпарной колонны 112-К-1 на новые, а 

также установка анализатора точки росы на шлемовом трубопроводе отпарной колонны 112-К-1. 

036 Конструкция Р (Секция N8) (112-X-13А; 112-Н-28А;В) (существующие) 

На этажерке в осях 1-2, А-В проектом предусмотрено устройство площадки обслуживания 

на отм.+24,220 с устройством опорных поверхностей для установки аппарата 112-Х-13A (масса 

1,2 т). Характеристика аппарата диаметр 199 мм, длина 3312 мм. Возможность устройства  до-

полнительной площадки на существующих конструкциях этажерки обосновано результатами 

расчетов. 

Габаритные размеры площадки 3,7х6,3 м. Площадка запроектирована в виде железобетон-

ной плиты с несъемной опалубкой из профлиста по стальным балкам (балки Б1, Б2, Б3 запроекти-

рованы из двутавра 30Ш1, 25Ш1, 20 Ш1 соответственно). Толщина плиты 220 мм. Из плиты пре-

дусматриваются выпуски арматуры для устройства опорных поверхностей для установки аппара-

та 112-Х-13A. Высота опор 680 мм. Монолитные железобетонная плита запроектированы из бе-

тона класса В25 и арматурой класса А500С и А240  по ГОСТ 34028-2016.   

На отм. 0.000 предусматривается установка новых насосов 112-Н-28А/В (масса одного насо-

са 1,1 т). Под насосы предусматривается устройство опорных конструкций ОПм1. В существую-

щей плите устанавливаются шпильки М14 с последующим обетонированием, габариты опоры 

0,3х0,51 м.  
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 Техническое состояние существующих конструкций, согласно  выполненного обследова-

ния– «Заключение по обследованию технического состояния сооружения  036-Конструкция Р» - 

работоспособное.   

037-Колонны фракционирования 112-К4 (Секция N8). Аппарат 112-Е3 

В границах данного блока расположена отпарная колонна дизельной фракции 112-К-5. В 

рамках производимых работ предусматривается замена внутренних устройств отпарной колонны 

дизельной фракции  112-К-5 на новые. 

013 Конструкция К (Секция №3) (существующие) 

Проектом предусматривается дооборудование существующих реакторов гидроочистки 111-

Р1 и 111-Р2. В состав работ по дооборудованию входит замена внутренних устройств (тарелки, 

распредустройство квенча, камера смешения, выходной коллектор). 

На основании изложенного выше какое-либо изменение нагрузок или изменений конструк-

тивных решений не предусматривается и в разделе КР не разрабатывается.  

Демонтажные работы: 

- демонтаж внутренних устройств реакторов (тарелки, распредустройство квенча, камера 

смешения, выходной коллектор);  

046 Блок аппаратов воздушного охлаждения с теплообменником 112-АВО-8; 9/1,2; 11/1,2; 10; 

112-X-18  (новое сооружение). 

Проектом предусматривается установка новых аппаратов воздушного охлаждения 112-

АВО-8 (m=13,6 т); 112-АВО-9/1,2 (m=27,6 т); 112-АВО-11/1,2 (m=28,6 т); 112-АВО-10 (m=23,0 т), 

а также установка нового холодильника 112-X-18 (m=15 т). Фундамент под аппараты воздушного 

охлаждения запроектирован  в виде монолитной железобетонной плиты габаритами 11,3х45,8м 

толщиной 200мм на естественном основании из бетона класса В25 и арматурой класса А500С и 

А240  по  ГОСТ 34028-2016.  В целях снижения деформаций от усадки бетона, в плите, преду-

смотрено устройство временного усадочного шва. 

Максимальное значение требуемой площади нижней арматуры по расчету составляет 2,2 

см2/м, площадь фактически принятой арматуры составляет 5,65 см2/м (d12 с шагом 200 мм). 

Максимально значение требуемой верхней арматуры  по расчету составляет 0,31 см2, фактиче-

ская площадь  установленной по проекту арматуры - 5,65 см2 (12 с шагом 200 мм).   

047 Технологическая эстакада N6  (новое сооружение) 

Технологическая эстакада №6 запроектирована в виде двухъярусной  стальной эстакады вы-

сотой 6,4м.  шириной 3,8м. Длинна температурного блока составляет 35,6м.  

Фундаменты Фм1 под опоры эстакады (Ст1-Ст6)  запроектированы столбчатыми на естест-

венном основании с размерами в плане 4,2х2,1 м, глубина заложения 1,5 м. Фундаменты Фм2 под 
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опоры эстакады (Ст9-Ст13)  запроектированы столбчатыми на естественном основании с разме-

рами в плане 5,4х2,4 м, глубина заложения 1,5 м.  

В продольном направлении эстакады предусмотрена анкерная опора, получаемая путем 

объединения рядовых опор вертикальными связями по колоннам. В поперечном направлении за-

проектирована установка  вертикальных связей по колоннам на каждой опоре. Опоры запроекти-

рованы из двутавра 35Ш2 и 30Ш1, связи из уголков 160х14, 100х8, 140х9, 75х6 мм, а также квад-

ратных труб 120х6 и 140х6 мм. Пролетные балки запроектированы из двутавра 45Ш1, 35Б2, 30Б1, 

25Б1. А также опорных конструкций для трубопроводов выполненных из квадратной трубы 

140х6, 120х6 и полосовой стали t6. 

По эстакаде запроектированы технологические трубопроводы 11хd200, 2хd150, 1хd100, 

1хd80 мм (количество линий Х диаметр). 

146/111 Трансформаторная подстанция (РТП-111). Помещения контроллерной. (новое со-

оружение) 

Запроектирована в виде двух пролетного здания габаритами 15х18м со стальным каркасом 

высотой 4,2м. Проектом предусматривается высокий свайный фундамент из свай сечением 

300х300 мм объединенных ростверком из стальных балок Б2 (двутавр 25К1) и Р1 (труба 

160х6мм). В качестве настила перекрытий предусмотрены пустотные плиты по ГОСТ 26434-2015 

с  монолитными участками. Несущие конструкции покрытия запроектированы их балок Б1 

(двутавр 30Б2) и прогонов П1 (швеллер 18П). Стены и кровля здания запроектированы из 

трехслойных сэндвич – панелей.  Водоотвод с кровли наружный организованный с кабельной 

системой противообледенения. 

Расчетная схема сооружения принята в виде пространственной  стержневой  модели, с жест-

ким опиранием колонн  на стальные балки ростверка в поперечном направлении и  шарнирным 

сопряжением с колонн с балками покрытия.  В продольном  направлении, в крайних рядах колонн 

предусмотрена установка вертикальных связей по колоннам. 

Монолитные железобетонные конструкции запроектированы из бетона класса В25 и арма-

турой класса А500С и А240  по ГОСТ 34028-2016. 

041 Технологическая эстакада N1  (существующие) , 042 Технологическая эстакада N2  (су-

ществующие), 043 Технологическая эстакада N3 (существующие), 773  Межцеховая техно-

логическая эстакада 

Проектом предполагается прокладка трубопроводов и устройства конструкций  кабельных 

эстакад (полки) по существующим конструкциям. Возможность прокладки новых трубопроводов 

и кабельных конструкций обоснована результатами расчетов выполненных в объеме обследова-

ния, учитывающих планируемое увеличение нагрузок. 
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Техническое состояние существующих конструкций согласно выполненного обследования – 

«Заключение по обследованию технического состояния сооружения 041-Эстакада в осях 1-48» - 

работоспособное. 

Техническое состояние существующих конструкций согласно выполненного обследования– 

«Заключение по обследованию технического состояния сооружения 042-Эстакада в осях Ж-М» - 

работоспособное. 

Техническое состояние существующих конструкций согласно выполненного обследования – 

«Заключение по обследованию технического состояния сооружения 042 - Эстакада в осях Е/1-

М/1»- работоспособное. 

Техническое состояние существующих конструкций согласно выполненного обследования – 

«Заключение по обследованию технического состояния сооружения 043 –Эстакада в осях Б-Е»- 

работоспособное. 

Вынос промливневой канализации К4 из зоны строительства аппаратов воздушного охлаж-

дения (046) 

На площадке, выделенной под строительство аппаратов воздушного охлаждения 112-АВО-

8; 112-АВО-9/1,2; 112-АВО-11/1,2;10 с теплообменником 112-Х-18, проложена подземно сущест-

вующая промливневая канализация К4, которая подлежит выносу из зоны строительства (см. 

Лист 1 графической части).  

Предусматривается устройство дождеприемных колодцев, приямков и прокладка участков 

подземных трубопроводов промливневой канализации Ду 100 мм и Ду 150 мм от приямков и Ду 

200 мм от водоотводного лотка и дождеприемников до существующей сети промливневой кана-

лизации Ду 250 мм и Ду 500 мм. Сеть запроектирована из труб чугунных ВЧШГ. 

Проектом предусмотрены дождеприемные колодцы диаметром 700 мм, гидрозатворные ко-

лодцы диаметром 1000 мм и линейные колодцы диаметром 1000 мм. Сборные железобетонные 

элементы колодцев применяются по ГОСТ 8020-2016 и Серии 3.900.1-14, с наружной антикорро-

зийной изоляцией. Рабочие части сборных железобетонных элементов предусмотрены из железо-

бетона марки В20. Все сборные элементы колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-

песчаном растворе марки 100 толщиной 10 мм.  

Выведенный из эксплуатации участок промливневой канализации, после подключения по 

новой схеме, подлежит демонтажу в период разработки котлована под строительство фундамент-

ной плиты для аппаратов воздушного охлаждения. 

Демонтажные работы: 

- демонтаж чугунного трубопровода Ду 200 мм, длина демонтируемого участка 64 м; 

- демонтаж стального футляра Ду 500 мм, длина футляра 14 м; 

- демонтаж сборных ж.б. колодцев 2 шт. 
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Вынос сети сернисто-щелочных стоков (напорная) К9н из зоны строительства аппаратов 

воздушного охлаждения (046) 

Проектом предусмотрен вынос сети сернисто-щелочных стоков канализации из под пятна 

застройки блока тит.711/046. Расходы по сети не увеличиваются. Существующая сеть, в которую 

производится подключение, находится в удовлетворительном состоянии, пропускает расчетные 

расходы, имеет резерв по пропускной способности и не требует реконструкции. 

Существующая напорная сеть сернисто-щелочных стоков проложена из стеклопластиковых 

труб Ду 100 мм на глубине 1,40 м. Проектом предусмотрен вынос участка сети сернисто-

щелочных стоков из-под пятна застройки. Материал, диаметр и глубина заложения труб соответ-

ствуют существующему положению. Для прокладки проектом предусматриваются трубы Ду100 

по ГОСТ Р 53201-2008. 

Выведенный из эксплуатации участок сети сернисто-щелочных стоков, после подключения 

по новой схеме, подлежит демонтажу в период разработки котлована под строительство фунда-

ментной плиты для аппаратов воздушного охлаждения. 

Демонтажные работы: 

- демонтаж стеклопластикового трубопровода Ду 100 мм, длина участка 63 м; 

- демонтаж стального футляра Ду 300 мм. 

Прокладка сети противопожарного водопровода В2 

Система противопожарного водоснабжения предназначена для обеспечения наружного во-

дяного пожаротушения объектов через лафетные стволы и передвижной пожарной техникой че-

рез пожарные гидранты, расположенные на существующей кольцевой сети противопожарного 

водопровода.  

Проектными решениями предусмотрена установка нового лафетного ствола вместо демон-

тированного при реконструкции установки гидрокрекинга тит.711. 

Лафетный ствол устанавливается на опорах эстакады. 

Подача воды к лафетному стволу осуществляется через трубопровод-сухотруб диаметром 

150 мм, посредством открытия задвижки, расположенной в колодце, с поверхности земли при по-

мощи колонки управления. Для опорожнения сухотруба к лафетному стволу в колодце преду-

смотрена задвижка-выпуск. 

Также предусмотрен подвод противопожарного водопровода в трансформаторную подстан-

цию (РТП-111), тит.146/111, расположенную на сваях. Вода подается через трубопровод сухо-

труб, посредством открытия задвижки, расположенной в колодце. Для опорожнения сухотруба к 

РТП-111 в колодце предусмотрена задвижка-выпуск. 

Наружные сети противопожарного водопровода к лафетному стволу монтируются из труб 

полиэтиленовых ПЭ100 SDR13,6 диаметром 160х11,8 мм по ГОСТ 18599-2001 от существующего 
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кольца на сети В2 до колодца с задвижкой с колонкой управления, вынесенной на поверхность. 

От задвижки сухотруб прокладывается подземно из труб стальных электросварных диаметром 

159х6,0 мм по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной полимерно-битумной изоляцией, далее по кон-

струкциям опоры эстакады к лафетному стволу. Для опорожнения сухотруба в колодце устанав-

ливается задвижка – спускник 

Сеть противопожарного водопровода на промывку системы отопления в РТП-111, 

тит.146/111 монтируются из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR13,6 диаметром 160х11,8 мм от  

заводского кольца противопожарного водопровода (В2) до колодца с задвижкой. От колодца до 

РТП-111 сухотруб прокладывается из труб стальных электросварных диаметром 57х3,5 мм час-

тично подземно с весьма усиленной полимерно-битумной изоляцией, частично открыто под по-

лом РТП-111. 

АСУ ТП и Полевой КиП 

Проектом предусматривается расширение АСУ ТП путем наращивания комплекса про-

граммно-технических средств РСУ и ПАЗ дополнительными модулями ввода/вывода сигналов, 

которые устанавливаются на резервные места в существующие шкафы АСУТП, и установкой до-

полнительных шкафов с новыми контроллерами РСУ и ПАЗ, вторичными преобразователями и 

электрораспределительной аппаратурой в помещении КИП 10а, тит. 711/001 и в новой контрол-

лерной проектируемого здания трансформаторной подстанции титул 146/111.  

Нижний уровень обеспечивает измерение технологических параметров, параметров состоя-

ния оборудования и исполнительных механизмов, их преобразование в унифицированные сигна-

лы, передачу в подсистему среднего уровня, а также прием из этой подсистемы сигналов управ-

ления, их преобразование и воздействие на технологический процесс. Он состоит из первичных 

преобразователей технологических параметров, параметров состояния оборудования и положения 

исполнительных механизмов, преобразователей видов и уровней сигналов, линий передачи сиг-

налов, самих исполнительных механизмов, а также источников энергоснабжения перечисленных 

технических средств («полевой» КИП). 

Задачи, исполняемые по контролю и управлению каждым технологическим параметром и 

параметрами состояния оборудования приведены на технологических схемах и функциональных 

схемах автоматизации (см. том 5.7.200148599-ПИР/РНД-3-21-ИОС7). 

Благоустройство территории 

Территория установки 

На территории установки практически минимизирован объем строительных работ вне суще-

ствующих капитальных строений. При возведении проектируемых объектов на территории уста-

новки нарушается твердое покрытие. На участке посадки аппарата 111-Х-15 демонтируется по-
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крытие площадью 37.00 м2 с последующим восстановлением в соответствии с проектными реше-

ниями приведенными в разделе ПЗУ.  

Дополнительный земельный участок установки 

На земельном участке для размещения дополнительного оборудования проектом преду-

сматривается частичный демонтаж покрытия существующего въезда – выезда на квартальную до-

рогу № 10. Площадь демонтируемого покрытия въезда-выезда – 175.00 м2. 

Также потребуется частичный демонтаж покрытия технологического проезда на площади 

ориентировочно 486.00 м2. 

Демонтируемое покрытие не используется и удаляется со строительной площадки с транс-

портировкой за пределы предприятия.  

К новому земельному участку установки предусматривается устройство подъезда в соответ-

ствии с проектными решениями приведенными в разделе ПЗУ. 

Земельный участок под трансформаторную подстанцию тит.146/111(РТП-111) 

РТП-111 располагается на земельном участке, который покрыт покрытием из дорожных 

плит.  Перед производством строительных работ дорожные плиты демонтируются. Площадь де-

монтируемых дорожных плит составляет 550,00 м2. 

К РТП предусматривается устройство подъезда в соответствии с проектными решениями 

приведенными в разделе ПЗУ. 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 

Площадка производства работ расположена на территории завода ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка». Предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в 

свою очередь расположено в Заканальной части Красноармейского района г. Волгоград и нахо-

дится на расстоянии 2,5 км от ближайшего берега р. Волга, а также на расстояние 1,6 км от жи-

лой застройки. 

Учитывая организацию дорожного движения района строительства, проезд к стройплощад-

ке возможен от автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ,  по ул. Моцарта к КПП далее движение осуще-

ствляется по пропускной схеме по внутризаводским дорогам. Все автодороги и подъезды имеют 

асфальтобетонное покрытие. 

 Указанные автомобильные дороги и подъездные пути предполагается использовать для 

доставки строительных материалов и оборудования к площадке производства работ, а также для 

проезда строительной техники. 

Въезды на территорию предприятия сохраняются существующие и осуществляются через 

проходные по специальным пропускам, оформляемым в установленном предприятием порядке. 

Схема ситуационного плана расположения объекта проектирования и подъездов к нему от-

ражена в графической части проекта на листе 1 «Ситуационный план (1:5000)». 

Доставка основных строительных материалов и оборудования с материально-технических 

баз городов и населенных пунктов Волгоградской области, а также при необходимости из других 

регионов выполняется автомобильным транспортом.  

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»   является коммерческим предприятием, в 

структуре которого проводятся тендерные процедуры, относящиеся к компетенции закупочной 

комиссии и тендерного комитета. Данные процедуры проводятся в автоматизированной системе 

тендерных процедур. В связи с этим разработку транспортной схемы доставки строительных ма-

териалов, конструкций и оборудования выполняется и согласовывается с Заказчиком в составе 

проекта производства работ (ППР) до начала строительства объекта.  

Предполагается, что снабжение строительства основными конструкциями, изделиями, ма-

териалами и оборудованием намечено осуществлять автотранспортом.  

Доставка грузов на строительство должна производиться с максимальным применением 

средств контейнеризации и пакетирования. 

Окончательная транспортная схема разрабатывается на стадии разработки проекта произ-

водства работ и согласовывается с заинтересованными службами ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка». 

 

 



 

       Лист 

      00148599-ПИР/РНД-3-21-ПОС.ТЧ 
22 

Изм Кол.уч Лист №док Подп. Дата  
 
 

  25 

 

В
за
м

. И
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

11
-7

79
4 

Э
л.
№

 д
ок
ум

ен
та

 

72
97

99
 

3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществле-
нии строительства 

 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» входит в состав компании ПАО «ЛУКОЙЛ» 

в структуре, которой проводятся тендерные процедуры, относящиеся к компетенции закупочной 

комиссии и тендерного комитета. Данные процедуры проводятся в автоматизированной системе 

тендерных процедур. В связи с этим выбор генерального подрядчика будет определен после 

проведения соответствующих процедур с учетом требований предъявляемых к опыту 

выполнения аналогичных работ и квалификации специалистов, имеющихся в составе данной 

организации. 

По итогам проведенного тендера выигравшая торги организация сама определяет 

необходимость привлечения местной рабочей силы для осуществления строительства. Для 

удовлетворения потребностей в основных строительных специальностях могут быть привлечены 

специалисты, проживающие в ближайших городах и населенных пунктах, местные трудовые 

ресурсы. 

Подбор персонала по строительным профессиям и специальностям производится в 

соответствии с действующими кодексами, нормами и правилами по усмотрению подрядной 

организации исходя из уровня образования, опыта, навыков, умения и стоимости оказываемых 

услуг работником. 

Рабочих на объекты завода рекомендуется доставлять автотранспортом строительных 

организаций. Пунктом отправления рабочих является база строительной организации. Так как 

объект находится в городе с развитой системой общественного транспорта, рабочие так же могут 

добираться на объект на общественном транспорте. 

В случае участия в строительстве иногородних подрядных организаций, в качестве 

проживания рабочего персонала, участвующего в строительстве, используются здания 

временного пребывания (проживания) г. Волгоград (гостиницы, общежития и т.д.). 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства ква-
лифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том 
числе для выполнения работ вахтовым методом 

 

Обязанность по обеспечению организации квалифицированными специалистами возлага-

ется на генподрядную организацию, которая определяется по итогам конкурса, в котором и уста-

навливаются требования к подрядной организации. 

Проектом привлечение квалифицированных специалистов из других регионов не предпо-

лагается, так как предусматривается привлечение специалистов из числа местных жителей - г. 

Волгоград. В связи, с чем вахтовый метод выполнения работ не предусматривается. 

Заданием на проектирование не предусматривается привлечение студенческих отрядов, а 

также производство работ вахтовым методом. 

Выполнение отдельных видов работ осуществляется подрядными организациями, имею-

щими допуски СРО (См. ст. 3.3 ФЗ от 29.12.2004 N 191-ФЗ и ст. 55.8 ГрК РФ) и необходимое ко-

личество квалифицированных специалистов. 

Организации (или их подразделения), выполняющие работы поднадзорные Ростехнадзору, 

должны отвечать «Требованиям к организациям, осуществляющим деятельность в сфере компе-

тенции Ростехнадзора» (СДА 18-2009). 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обос-
нование необходимости использования для строительства земельных участков вне 
земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 
строительства 

 
Предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»   расположено   в  Заканаль-

ной части Красноармейского района г. Волгоград и находится на расстоянии 2,5 км от ближайше-

го берега р. Волга, а также на расстояние 1,6 км от жилой застройки. 

Установка гидрокрекинга  тит.711 находится в квартале 47  производственной площадки 

 предприятия. 

Территория квартала 47 ограничена по периметру квартальными автодорогами: 

- с северо-запада - дорога «Г»; 

- с юго-запада – дорога № 10; 

- с юго-востока - дорога «Е»; 

- с северо-востока – дорога №11. 

Размещение квартала 47 на территории предприятия указано на листе 1  графической  

 части раздела. 

Квартал 47 на 2/3 застроен производственными зданиями и сооружениями  существующей 

установки производства водорода тит.720  , надземными и подземными инженерными  коммуни-

кациями и другими вспомогательными зданиями и сооружениями. 

  Территория квартала спланирована и благоустроена.  

   Установка гидрокрекинга тит.711 размещена на земельном участке  с габаритными раз-

мерами 112,50 м х 330,00 м. 

   По границе территории Установки гидрокрекинга тит.711  имеются технологические 

проезды, обеспечивающие подъезды ремонтной и пожарной техники к сооружениям и аппаратам  

установки гидрокрекинга тит.711. 

  Существующие подъезды к земельному участку установки гидрокрекинга тит.711 при-

мыкают к квартальным дорогам «Г», «Е», № 10. 

Все строительно-монтажные работы при строительстве объекта осуществляются в пределах 

границ земельного участка завода. 

Дополнительное выделение участков во временное пользование на период производства 

строительно-монтажных работ за пределами границ завода не требуется. 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, 
в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – 
для объектов производственного назначения 
 

Строительно-монтажные работы будут выполняться в условиях действующего предпри-

ятия, поэтому строители обязаны строго выполнять требования:  

- Федерального закона №116 от 21.07.97г. «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов»; 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химический, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств» (Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года №533); 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопас-

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

(Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020г.); 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

Строительно-монтажные работы осуществляются на территории завода с наличием в зоне 

производства работ действующего технологического оборудования и движения технологическо-

го транспорта. Согласно  Методики определения сметной стоимости на территории РФ (Приказ 

Минстроя от 04 августа 2020 года №421/пр) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, нор-

мам времени и затратам на эксплуатацию машин при выполнении строительных, монтажных  и 

специальных строительных работ применять К=1,15. 

Так как строительство будет вестись в условиях действующего производства (без остановки 

производства) необходимо соблюдать утвержденные на предприятии требования по промышлен-

ной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, охране труда. 

Опасные зоны действия строительных машин и механизмов, зон производства работ опре-

делить по месту и применить, при необходимости, защитное ограждение, предупредительные и 

сигнальные знаки. 

По границе зоны ведения работ установить защитное ограждение, предупредительные и 

сигнальные знаки.  

В подготовительный период от администрации ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгогранефтепереработка» подрядчику необходимо получить акт-допуск (форма «В» СНиП 12-

03-2001) и наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факто-

ров (форма «Д» СНиП 12-03-2001). 
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До начала строительно-монтажных работ должен быть разработан в полном объеме 

проект производства работ (ППР). ППР на территории действующего предприятия, в обяза-

тельном порядке согласовывается с эксплуатирующей организацией. 

Расчёт границ опасной зоны 

При производстве работ на площадке будут возникать следующие опасные зоны:  

- опасная зона от возможного падения мелкоштучных предметов с высоты;  

- опасная зона от возможного падения груза, перемещаемого краном; 

- опасная зона вблизи движущихся частей машин и оборудования. 

Граница опасной зоны от возможного падения мелкоштучных предметов со здания или со-

оружения рассчитывается как сумма наибольшего габарита падающего предмета и величины ми-

нимального расстояния его отлёта. 

Граница опасной зоны от возможного падения груза, перемещаемого краном, рассчитыва-

ется как сумма половины наименьшего габарита груза, наибольшего габарита груза и минималь-

ного расстояния отлёта груза. 

Величина минимального расстояния отлёта предмета, падающего со здания или груза, пе-

ремещаемого краном, определяется по приложению Г, табл. Г1, СНиП 12-03-2001 "Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (см. таблицу 6.1). 

Таблица 6.1 Минимальное расстояние отлета, перемещаемого (падающего) предмета 

Высота возможного паде-
ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м

перемещаемого краном груза в 
случае его падения 

предметов в случае их падения со зда-
ния 

До 10 4 3 5 
" 20 7 5 
" 70 10 7 

" 120 15 10 
" 200 20 15 
" 300 25 20 
"  450 30 25 

Примечание. При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) мини-
мальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции  

 

Расчёт границ опасной зоны от возможного падения мелкоштучных предметов  

010 Конструкция Г (Секция 2) (111-АВО-1) (существующая) 

Принятый наибольший габарит падающего предмета – 1,0 м (элемент ограждения). Наи-

большая высота возможного падения предмета от уровня земли – 17,5 м (на основании чертежей 

марки КР). 

Величина отлёта предмета, свободно падающего с высоты 17,5 м, согласно таблице Г1, 

СНиП 12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 4,6 м. 
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Таким образом, суммируя габарит предмета и величину его отлёта, получаем границу опас-

ной зоны от возможного падения предметов, отстоящую от наружных ограждающих конструк-

ций на величину: 1,0 + 4,6 = 5,6 м. 

 

036 Конструкция Р (Секция N8) (112-X-13А; 112-Н-28А;В) (существующие) 

Принятый наибольший габарит падающего предмета – 1,0 м (элемент ограждения). Наи-

большая высота возможного падения предмета от уровня земли –  м (на основании чертежей 

марки КР). 

Величина отлёта предмета, свободно падающего с высоты 17,5 м, согласно таблице Г1, 

СНиП 12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 4,6 м. 

Таким образом, суммируя габарит предмета и величину его отлёта, получаем границу опас-

ной зоны от возможного падения предметов, отстоящую от наружных ограждающих конструк-

ций на величину: 1,0 + 4,6 = 5,6 м. 

146/111 Трансформаторная подстанция (РТП-111). Помещения контроллерной.  

(новое сооружение) 

Принятый наибольший габарит падающего предмета (лист профнастила НС57-750-0,8) – 

2,5 м. Наибольшая высота возможного падения предмета от уровня земли – 4,8 м (на основании 

чертежей марки КР). 

Величина отлёта предмета, свободно падающего с высоты 4,8 м, согласно таблице Г1, 

СНиП 12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 1,7 м. 

Таким образом, суммируя габарит предмета и величину его отлёта, получаем границу опас-

ной зоны от возможного падения предметов, отстоящую от наружных ограждающих конструк-

ций на величину: 2,5 + 1,7 = 4,2 м. 

046 Блок аппаратов воздушного охлаждения с теплообменником 112-АВО-8; 9/1,2; 11/1,2; 10; 

112-X-18  (новое сооружение). 

Принятый наибольший габарит падающего предмета 1,0 м (элемент ограждения). Наи-

большая высота возможного падения предмета от уровня земли – 7,8 м (на основании чертежей 

марки ИОС7). 

Величина отлёта предмета, свободно падающего с высоты 7,8 м, согласно таблице Г1, 

СНиП 12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 2,7 м. 

Таким образом, суммируя габарит предмета и величину его отлёта, получаем границу опас-

ной зоны от возможного падения предметов, отстоящую от наружных ограждающих конструк-

ций на величину: 1,0 + 2,7 = 3,7 м. 
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Расчёт границ опасной зоны от возможного падения грузов, перемещаемых краном 

002-Блок сепараторов N1 (Секция 1), Аппарат 111-АВО3, 111-E-6, 111-X-15 (существующие) 

1. При монтаже холодильника 111-Х-3 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу техно-

логического оборудования (холодильник 111-Х-3), при этом принятый наибольший габарит па-

дающего груза – 7,5 м, наименьший габарит – 0,6 м. 

Отметка установки отм. +0,600 в связи, с чем при перемещении груза на минимальной вы-

соте от уровня земли к месту установки дополнительный отлет исключен. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

7,5+0,6*0,5+0,0 = 7,8 м. 

1. При монтаже холодильника 111-Х-15 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу техно-

логического оборудования (холодильник 111-Х-15), при этом принятый наибольший габарит па-

дающего груза – 6,9 м, наименьший габарит – 0,6 м. 

Отметка установки отм. +0,600 в связи, с чем при перемещении груза на минимальной вы-

соте от уровня земли к месту установки дополнительный отлет исключен. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

6,9+0,6*0,5+0,0 = 7,2 м. 

010 Конструкция Г (Секция 2) (111-АВО-1) (существующая) 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу техно-

логического оборудования (111-АВО-1), при этом принятый наибольший габарит падающего 

груза – 5,6 м, наименьший габарит – 2,8 м. 

Наибольшая высота возможного падения груза от уровня земли – 18,0 м (на основании чер-

тежей марки ИОС7). 

Величина отлёта груза, свободно падающего с высоты 18,0 м, согласно таблице Г1,  СНиП 

12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 6,4 м. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

5,6+2,8*0,5+6,4 = 13,4 м. 
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017 Блок фильтрации сырья (Секция 5). Аппарат 111-ME1 (111-T-101;112-Х-17; 111-Ф-102 A, В) 

(существующие). 

1. При монтаже аппарата 111-Т-101 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу техно-

логического оборудования (111-Т-101), при этом принятый наибольший габарит падающего гру-

за – 7,87 м, наименьший габарит – 1,0 м. 

Отметка установки отм. +0,600 в связи, с чем при перемещении груза на минимальной вы-

соте от уровня земли к месту установки дополнительный отлет исключен. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

7,87+1,0*0,5+0,0 = 8,4 м. 

1. При монтаже аппарата 112-Х-17 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу техно-

логического оборудования (112-Х-17), при этом принятый наибольший габарит падающего груза 

– 6,0 м, наименьший габарит – 0,6 м. 

Отметка установки отм. +0,600 в связи, с чем при перемещении груза на минимальной вы-

соте от уровня земли к месту установки дополнительный отлет исключен. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

6,0+0,6*0,5+0,0 = 6,3 м. 

 

033 Конструкция Ж (Секция N8) (112-Т-1; 112-Н-22В; 112-Н-23В) (существующие) 

1. При монтаже аппарата 112-Т-1 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу техно-

логического оборудования (112-Т-1), при этом принятый наибольший габарит падающего груза – 

1,2 м, наименьший габарит – 0,6 м. 

Отметка установки отм. +0,600 в связи, с чем при перемещении груза на минимальной вы-

соте от уровня земли к месту установки дополнительный отлет исключен. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

1,2+0,6*0,5+0,0 = 1,5 м. 
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036 Конструкция Р (Секция N8) (112-X-13А; 112-Н-28А;В) (существующие) 

1. При монтаже аппарата 112-Х-13а 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу техно-

логического оборудования (112-Х-13А), при этом принятый наибольший габарит падающего гру-

за – 3,31 м, наименьший габарит – 0,199 м. 

Наибольшая высота возможного падения груза от уровня земли – 24,8 м (на основании чер-

тежей марки ИОС7). 

Величина отлёта груза, свободно падающего с высоты 24,8 м, согласно таблице Г1,  СНиП 

12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 7,3 м. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

3,31+0,199*0,5+7,3 = 10,7 м. 

2. При монтаже конструкций площадки под 112-Х-13а 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу конст-

рукций площадки (балка Б2), при этом принятый наибольший габарит падающего груза – 6,2 м, 

наименьший габарит – 0,3 м. 

Наибольшая высота возможного падения груза от уровня земли – 24,22 м (на основании 

чертежей марки КР). 

Величина отлёта груза, свободно падающего с высоты 24,22 м, согласно таблице Г1,  СНиП 

12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 7,3 м. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

6,2+0,3*0,5+7,3 = 13,7 м. 

013 Конструкция  К (Секция №3) (существующие) 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по дооборудова-

нию реакторов от демонтажа/монтажа верхнего трубного узла штуцера (крышка), при этом при-

нятый наибольший габарит падающего груза – 1,2 м, наименьший габарит – 0,3 м. 

Наибольшая высота возможного падения груза от уровня земли –  43,8 м (на основании 

чертежей марки ТК,ТХ). 

Величина отлёта груза, свободно падающего с высоты 43,8 м, согласно таблице Г1,  СНиП 

12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 8,4 м. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-
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щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

1,2+0,3*0,5+8,4 = 9,8 м. 

046 Блок аппаратов воздушного охлаждения с теплообменником 112-АВО-8; 9/1,2; 11/1,2; 10; 

112-X-18  (новое сооружение). 

1. При монтаже аппаратов АВО 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу аппа-

ратов АВО, при этом принятый наибольший габарит падающего груза – 4,2 м, наименьший габа-

рит – 4,0 м. 

Наибольшая высота возможного падения груза от уровня земли – 8,5 м (на основании чер-

тежей марки ИОС7). 

Величина отлёта груза, свободно падающего с высоты 8,0 м, согласно таблице Г1,  СНиП 

12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 3,4 м. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

4,2+4,0*0,5+3,4 = 9,6 м. 

146/111 Трансформаторная подстанция (РТП-111). Помещения контроллерной. 

 (новое сооружение) 

Максимальная граница опасной зоны возникает при производстве работ по монтажу конст-

рукций покрытия насосной (сэндвич-панель), при этом принятый наибольший габарит падающе-

го груза – 6,0 м, наименьший габарит – 3,0 м. 

Наибольшая высота возможного падения груза от уровня земли – 5,8 м (на основании чер-

тежей марки КР с учетом 0,5 м). 

Величина отлёта груза, свободно падающего с высоты 5,8 м, согласно таблице Г1,  СНиП 

12-03-2001, применяя метод интерполяции составит 2,3 м. 

Таким образом, суммируя наибольший габарит груза, половину наименьшего габарита и 

величину отлёта груза, получаем границу опасной зоны от возможного его падения при переме-

щении краном, отстоящую от зоны обслуживания краном на величину: Lгр + 0,5Вгр + Х = 

6,0+3,0*0,5+2,3 = 9,8 м. 

 

Опасная зона вблизи движущихся частей машин и оборудования. 

Граница опасной зоны вблизи движущихся частей машин и оборудования (экскаватор, ав-

тосамосвал) определяется в пределах 5 м в соответствии с требованиями п. 5.3.4.       

СНиП 12-04-2002. 
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Устранение негативного действия опасных зон 

Для обеспечения безопасной эксплуатации действующих объектов, попадающих в опасную 

зону, необходимо в проекте производства работ разработать технологические карты с отражени-

ем следующих мероприятий: 

- ограничить зону работы крана в границах производства работ; 

- перемещение грузов в монтажную зону должно осуществляться с применением дополни-

тельных страховочных стропов, предотвращающих их падение; 

- перемещать груз на оттяжках в зону от существующих объектов; 

- максимально снижать высоту перемещения груза, тем самым уменьшая радиус опасной 

зоны (т.е. организовать площадку-зону подъема груза на монтажный горизонт); 

- подъем груза должен осуществляться только над местом подъема на монтажную высоту; 

- ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны и скоро-

сти перемещения грузов в монтажной зоне до минимальной при расстоянии от перемещаемого 

груза до границы зоны менее 7 м; 

- линию ограничения рабочей зоны крана выделить запрещающими знаками на местности  

по ГОСТ  12.4.026-2015; 

- применение автомобильных кранов с координатной защитой. 

Указанные выше мероприятия должны быть подробно разработаны в проекте производст-

ва работ (ППР) с разработкой в его составе технологических карт на отдельные виды работ. 

Осуществление строительно-монтажных работ без согласованного заказчиком ППР запрещается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Лист 

      00148599-ПИР/РНД-3-21-ПОС.ТЧ 
33 

Изм Кол.уч Лист №док Подп. Дата  
 
 

  36 

 

В
за
м

. И
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

11
-7

79
4 

Э
л.
№

 д
ок
ум

ен
та

 

72
97

99
 

7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской за-
стройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи 
и связи – для объектов непроизводственного назначения 

 

Не разрабатывается. Производственный объект расположен на закрытой охраняемой терри-

тории завода ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». 
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающие соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов) 
 

Принятой организационно-технологической схемой предусматривается последовательное 

выполнение работ в два периода – подготовительный и основной. Работы подготовительного пе-

риода заключаются в создании геодезической разбивочной основы строительства, обустройстве 

строительного городка и подготовке площадки строительства к выполнению работ основного пе-

риода. Подробная технологическая последовательность работ подготовительного периода пред-

ставлена в п. № 9 настоящей текстовой части. 

По окончанию подготовительного периода выполняются работы основного периода. Про-

изводство работ основного периода предусматривает выполнение работ по реконструкции уста-

новки гидрокрекинга тит.711, а именно: 

 002-Блок сепараторов N1 (Секция 1), Аппарат 111-АВО3, 111-E-6, 111-X-15 (сущест-

вующие) 

 замена существующего холодильника 111-Х-3; 

 установка нового холодильника 111-Х-15; 

 прокладка технологических трубопроводов с обвязкой аппаратов. 

 003 Насосная N1 (Секция N2) (111-H-20) (существующая)  

 установка нового насоса 111-H-20; 

 устройство опор под подводящие трубопроводы; 

 замена балок подкранового пути и усиление опорных балок; 

 прокладка технологических трубопроводов с обвязкой насоса. 

   010 Конструкция Г (Секция 2) (111-АВО-1) (существующая) 

 замена аппарата АВО-1; 

 устройство новых опорных поверхностей; 

 трубопроводная обвязка аппарата. 

 017 Блок фильтрации сырья (Секция 5). Аппарат 111-ME1 (111-T-101;112-Х-17; 111-Ф-

102 A, В) (существующие). 

 установка нового теплообменника 111-Т-101; 

 установка нового холодильника 112-Х-17; 

 установка новых фильтров 111-Ф-102А,В; 

 устройство опор под подводящие трубопроводы; 

 устройство монорельса; 

 трубопроводная обвязка аппаратов и прокладка технологических трубопроводов. 
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 026 Конструкция И (Секция 6) (112-Н-24В; 112-Н-25В) (существующие) 

 установка новых насосов 112-Н-24В, 112-Н-25В; 

 устройство опор под подводящие трубопроводы; 

 устройство монорельса; 

 трубопроводная обвязка аппаратов и прокладка технологических трубопроводов. 

 031 Конструкция Ж (Секция N7) (112-Н-8А,В; 112-Н-9А,В; 112-Н-18А,В) (существую-

щие) 

 замена существующих насосов 112-Н-8А,В, 112-Н-9А,В, 112-Н-18А,В. 

 033 Конструкция Е (Секция N8) (112-Т-1; 112-Н-22В; 112-Н-23В) (существующие) 

 замена существующего теплообменника 112-Т-1 на новый; 

 установка новых насосов 112-Н-22В и 112-Н-23В; 

 трубопроводная обвязка аппаратов. 

 036 Конструкция Р (Секция N8) (112-X-13А; 112-Н-28А;В) (существующие) 

 устройство новой площадки с опорной поверхностью; 

 установка нового холодильника 112-Х-13A; 

 установка новых насосов 112-Н-28А/В; 

 трубопроводная обвязка аппаратов и прокладка технологических трубопроводов. 

 013 Конструкция К (Секция №3) (существующие) 

 дооборудование существующих реакторов гидроочистки 111-Р1 и 111-Р2 ( замена внут-

ренних устройств -тарелки, распредустройство квенча, камера смешения, выходной коллектор). 

 046 Блок аппаратов воздушного охлаждения с теплообменником 112-АВО-8; 9/1,2; 

11/1,2; 10; 112-X-18  (новое сооружение). 

 строительство монолитной ж.б. плиты под установку новых аппаратов АВО; 

 установка новых аппаратов воздушного охлаждения 112-АВО-8, 112-АВО-9/1,2, 112-

АВО-11/1,2, 112-АВО-10; 

 установка нового холодильника 112-X-18; 

 устройство площадок обслуживания; 

 трубопроводная обвязка аппаратов и прокладка технологических трубопроводов. 

 047 Технологическая эстакада N6  (новое сооружение) 

 строительство опор эстакады; 

 возведение металлических конструкций; 

 прокладка технологических трубопроводов. 
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 146/111 Трансформаторная подстанция (РТП-111). Помещения контроллерной (новое 

сооружение) 

 строительство высокого свайного фундамента; 

 устройство ростверков объединяющие сваи; 

 устройство настила (перекрытие) из пустотных плит; 

 возведения каркаса; 

 монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей; 

 монтаж оборудования. 

Принятая организационно-технологическая схема строительства 

Окончательная схема производства работ (последовательный или поточный метод) уста-

навливается на стадии разработки проекта производства работ (ППР). На стадии разработки ППР 

совместно с Заказчиком определяются возможности производства работ без остановки основного 

производства. Также заказчиком выдаются временные промежутки («окна») по отключению ус-

тановки на период производства работ на отдельном блоке или участке. 

Настоящим проектом организационно-технологическая схема предусматривает макси-

мально возможную поточность и совмещение перечисленных выше работ основного периода, а 

именно:  

- разбивка объекта на отдельные захватки (в качестве захватки выделяется отдельный 

блок/секция); 

- весь подлежащий выполнению комплекс работ в каждой захватке делят на отдельные 

циклы (виды) работ (устройство фундаментов под аппараты, монтаж аппаратов, трубопроводная 

обвязка и др.). В составе каждого вида работ выполняются отдельные операции (подъем груза, 

установка в проектное положение, закрепление и др.). 

- работы ведутся комплексными бригадами постоянного состава, последовательно и без 

простоев переходящими с одного тех. этапа (блока), выполнив определенные работы на захватке 

на другой блок.  

В зависимости от оснащенности подрядной организации, работы могут вестись на не-

скольких захватках одновременно, что рекомендуется, особенно на блоках где будет произво-

диться замена оборудования, что влечет за собой остановку производства. Т.е. в согласованное с 

заказчиком «окно» должен выполниться максимальный объем по замене оборудования, что ми-

нимизирует простой производства. Данные решения должны быть разработаны в проекте произ-

водства работ (ППР) и согласованы с заказчиком. 

Технологическая последовательность отдельных видов работ приведена в подразделе № 9 

настоящей текстовой части. 
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9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельство-
ванию с составлением соответствующих актов приемки перед производством после-
дующих работ и устройством последующих конструкций 
         

Прежде чем приступить к монтажу строительных конструкций, трубопроводов и оборудо-

вания, необходимо принять строительную готовность сооружений, фундаментов, опор, каркасов 

и других конструкций под монтаж по акту.  

В проектной документации на заглавном листе каждой марки рабочих чертежей приводится 

перечень актов на скрытые работы. 

В ходе выполнения СМР  лицо, осуществляющее строительство (генподрядчик) ведет ис-

полнительно-техническую документацию. В состав исполнительной документации включаются 

текстовые и графические материалы. 

Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответст-

вии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельст-

вования скрытых работ. 

При производстве работ составление актов освидетельствования скрытых работ подлежат 

этапы и элементы строительных конструкций согласно перечня, приведенного в «Практическом 

пособии по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, 

зданий и сооружений, Москва, 2002.  

Результаты освидетельствования отдельных конструкций должны оформляться актами ос-

видетельствования ответственных конструкций. 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования вы-

полняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются 

актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Основной перечень исполнительной документации: 

Приемка геодезической разбивочной основы 

1.   Акт приемки геодезической разбивочной основы 

2.   Акт на разбивку осей на местности 

Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных  
конструкций 
1. Устройство выемок под фундаменты; 

2. Устройство под фундаменты подготовки; 

3. Устройство опалубки конструкций; 

4. Армирование конструкций; 

5. Бетонирование конструкций; 

6. Устройство гидроизоляции конструкций; 
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7. Монтаж металлоконструкций; 

8. Узлы соединения металлоконструкций; 

9. Грунтовка и окраска металлоконструкций; 

10. Огнезащита металлоконструкций; 

11. Проверка сварных соединений методом ультразвуковой дефектоскопии. 

12. Очистка трубопроводов от грязи и окалин; 

13. Сварочные работы на технологических трубопроводах; 

14. Приварка элементов для защиты от статического электричества на технологических трубо-

проводах; 

15. Заземление трубопроводов; 

16. Огрунтовка и окраска трубопроводов 

17. Гидравлическое   испытание   трубопроводов; 

18. Приемка-передача оборудования в монтаж; 

19. Монтаж оборудования. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов свидетельствования 

предшествующих скрытых работ. 

На строительной площадке должны вестись следующие журналы: 

- Общий журнал работ; 

- Журнал авторского надзора; 

- Журнал по монтажу строительных конструкций; 

- Журнал сварочных работ; 

- Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; 

-  Журнал бетонных работ. 
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10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капи-
тального строительства или их отдельных элементов 

 

В настоящем подразделе приводится детальная технологическая последовательность про-

изводства операций, входящих в состав работ, изложенных укрупнено в подразделе № 7 настоя-

щей текстовой части. 

10.1 Подготовительный период  

При подготовке к производству строительно-монтажных работ должно быть выполнено 

следующее: 

- разработан проект производства работ (ППР), а так же разработаны технологические кар-

ты на отдельные виды работ; 

- переданы и приняты на местности знаки геодезической разбивки под сооружения; 

- обустроены зона административно-бытовых помещений, складские и производственные 

площадки;  

- выполнено ограждение строительной площадки (защитное или сигнальное согласовыва-

ется с заказчиком на стадии разработки ППР); 

- организованно инструментальное хозяйство для обеспечения бригад необходимыми 

средствами малой механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, средствами 

подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренны-

ми нормокомплектами; 

- создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и готовых изделий; 

- поставлены или перебазированы на рабочее место строительные машины, механизмы, 

передвижные (мобильные) механизированные установки; 

- разработан комплекс мер по подготовке к строительству в зимних условиях. 

10.2 Основной период 

Выполнение основных работ на объекте разрешается при условии необходимой подготов-

ки строительной площадки. 

Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве» часть 1,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2  

и  действующим Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. 

Демонтажные работы 

Демонтажные работы будут выполняться в период производства основных строительно-

монтажных работ, в зависимости от развития фронта работ, который в свою очередь будет пере-

мещаться в соответствии с утвержденным календарным графиком производства работ (разраба-

тывается и согласовывается с заказчиком на стадии разработки ППР).  
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Демонтаж оборудования 

В составе работ по реконструкции объекта демонтажу подлежит следующее оборудование: 

- демонтаж существующего холодильника 111-Х-3 (Ø 600 мм, L=7485 мм, масса ≈ 14,0 т); 

- демонтаж существующего конденсатора паров горячего испарителя 111-АВО-1 (масса 

аппарата 19,2 т, габариты ~2,4х5,6 м); 

- демонтаж теплообменника регенерированного амина 112-Т-1  (масса 1,1 т); 

- демонтаж холодильника газа холодного испарителя 111-Х-2 (масса 3,7 т). 

- демонтаж насосов 112-Н-8А,В (масса 2,9 т);  

- демонтаж насосов 112-Н-9А,В (масса 6,5 т);  

- демонтаж насосов 112-Н-18А,В (масса  2,3 т); 

- демонтаж существующих насосов 111-Н-1А/В (масса 6,9 т); 

- демонтаж паровой турбины (масса 2 т); 

- демонтаж внутренних устройств реакторов (тарелки, распредустройство квенча, камера 

смешения, выходной коллектор). 

Демонтаж теплообменного оборудования выполняется с помощью автомобильных кранов 

на колесном ходу: 

- демонтаж 111-Х-3  - автокран Liebherr LTM 1100 (г/п 100 т); 

- демонтаж 111-АВО-1 -  автокран Liebherr LTM 350 (г/п 350 т); 

- демонтаж 112-Т-1, 111-Х-2 - автокран KATO SR-300LS (г/п 30 т). 

Перевозка на площадку складирования демонтированного теплообменного оборудования 

осуществляется с помощью бортового автомобиля типа Камаз 43118-50 (г/п 11 т). 

Демонтаж насосных агрегатов выполняется с помощью электрического погрузчика типа  

Jungheinrich EFG 540k г/п до 7,5 т (для габаритных насосов массой до 6,5 т), а доставка и монтаж 

насосов массой до 3,0 т выполняется с помощью гидравлической тележки типа Jungheinrich AM 

30 г/п до 3т. Погрузка выполняется с помощью атомобильного крана типа KATO SR-300LS (г/п 

30 т). Перевозка на площадку складирования насосного оборудования осуществляется с помо-

щью бортового автомобиля типа Камаз 43118-50т (г/п 11 т).  

Производство работ по замене внутренних устройств реакторов гидроочистки выполняется 

с помощью автомобильного крана  Liebherr LTM 1750 (г/п 750т). Применение крана повышенной 

грузоподъемности обусловлено тем, что кран необходимо размещать за пределами блока из-за 

наличия существующей разветвленной сети эстакад, а также сооружений в связи, с чем необхо-

дим большой вылет стрелы при массе снимаемой крышки со штуцерами ~ 15 т. 

Демонтаж ж.б. конструкций 

При замене технологического оборудования на отдельных блоках и участках предусматри-

вается частичная замена фундаментов (замена подколонников). Демонтаж фундаментов выполня-
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ется вручную с помощью угловых шлифовальных машин («болгарка») оборудованные режущим 

элементом с алмазным напылением и отбойными молотками типа Makita HM1307C. Первона-

чально, чтобы исключить передачу динамической нагрузки «болгаркой» отсекается подколонник 

в нижней части, а далее с помощью отбойного молотка разрушается бетон и срезается арматура. 

Мусор грузится вручную в тележки с последующей погрузкой в самосвал Камаз 55111. 

Демонтаж трубопроводов  

Проектом предусмотрен демонтаж сетей сернисто-щелочных стоков и промливневой кана-

лизации из под пятна застройки блока тит.711/046. Демонтаж выполняется в период разработки 

котлована под фундаментную плиту указанного объекта. 

Демонтаж указанных трубопроводов включает следующие операции: 

- разметка мест резки; 

- резка трубопроводов; 

- подъем и погрузка срезанных участков трубопровода; 

- демонтаж колодцев. 

Работы по демонтажу трубопроводов выполняются вручную путем резки труб с помощью 

угловой шлифовальной машины (болгарка) или газокислородного резака. Далее срезанные трубо-

проводы вручную или с применением автокрана KATO KR10H-LII (г/п 10 т) грузятся в бортовой 

автомобиль Камаз 43118-50 (г/п 11 т) для последующей перевозки на площадку складирования 

металлолома. Демонтаж сборных ж.б. колодцев выполняется с помощью экскаватора Hitachi 

ZX210W 3 оборудованного гидромолотом. После разрушения конструкций навесное оборудова-

ние гидромолот меняется на обратную лопату, после чего выполняется забор строительного му-

сора и погрузка в самосвал Камаз 55111 (г/п 13 т)  для последующей перевозки на полигон. 

Разборка покрытий подъездов и  площадок 

Работы по демонтажу бетонного покрытия выполняются с помощью экскаватора Hitachi 

ZX210W 3оборудованного сменным оборудованием гидромолот и обратная лопата. Первоначаль-

но выполняется демонтаж бетонного покрытия путем его дробления с помощью экскаватора 

Hitachi ZX210W 3 оборудованного гидромолотом, после чего меняется на обратную лопату для 

выполнения работ по забору асфальтобетонного боя с погрузкой в автосамосвал КАМАЗ 55111 

(г/п 13 т).  Подготовки из щебня и песка грузятся тем же экскаватором в автосамосвал.  

Работы по разборке ж.б. плит, которые расположены на площадке строительства РТП, вы-

полняются с помощью автомобильного крана KATO SR-300LS (г/п 30 т). Первоначально выпол-

няется строповка плиты за существующие петли (при их отсутствии выполняются в плите отвер-

стия, через которые пропускаются стропы), далее выполняется подъем и перемещение в бортовой 

автомобиль Камаз 43118-50 (г/п 11 т). Плиты перемещаются на площадку складирования заказчи-

ка для последующего использования на нужды завода. 



 

       Лист 

      00148599-ПИР/РНД-3-21-ПОС.ТЧ 
42 

Изм Кол.уч Лист №док Подп. Дата  
 
 

  45 

 

В
за
м

. И
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

11
-7

79
4 

Э
л.
№

 д
ок
ум

ен
та

 

72
97

99
 

Земляные работы 

Проектом предусматривается разработка выемок для устройства фундаментов следующих 

сооружений: 

- под фундаментную плиту аппаратов воздушного охлаждения (046); 

- под опоры эстакады №6; 

- под фундаменты вновь устанавливаемых аппаратов и насосов; 

- под опоры подводящих трубопроводов и площадок обслуживания. 

Земляные работы по разработке котлована для устройства фундаментной плиты под аппа-

раты воздушного охлаждения, выполняются экскаватором Hitachi ZX210W 3 с обратной лопатой 

объемом 0,5 м3, доработка грунта выполняется вручную.  

Земляные работы по разработке отдельных выемок под фундаменты аппаратов, насосов, 

стоек и опор выполняются вручную ввиду стесненных условий их расположения. 

Земляные работы по разработке траншеи для прокладки трубопроводов водопровода и ка-

нализации выполняются экскаватором Hitachi ZX210W 3 с обратной лопатой объемом 0,5 м3, до-

работка грунта выполняется вручную. 

Разработанный грунт грузится в автосамосвал КАМАЗ 55111 (г/п 13 т)  и вывозится на по-

лигон для утилизации. 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно 

быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки       

(п.5.2.10 СНиП 12-04-2002). 

Крутизна откосов котлованов принимается в зависимости от вида грунтов и глубины разра-

ботки согласно таблице 1 СНиП 12-04-2002.  

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций осуществляет-

ся по наряду-допуску, под непосредственным наблюдением руководителя работ и в присутствии 

представителя, эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в пределах охранной зоны инженерных коммуникаций допускается толь-

ко вручную. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками и т.п.) запрещается.  

Во время производства земляных работ при наличии инженерных коммуникаций необхо-

димо произвести их защиту и подвеску. 

Все виды земляных работ должны производятся согласно СП 45.13330.2017 «Земляные со-

оружения, основания и фундаменты». 

Вынос промливневой канализации К4 из зоны строительства  
аппаратов воздушного охлаждения (046) 

 

На площадке, выделенной под строительство аппаратов воздушного охлаждения 112-АВО-

8; 112-АВО-9/1,2; 112-АВО-11/1,2;10 с теплообменником 112-Х-18, проложена подземно сущест-
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вующая промливневая канализация К4, которая подлежит выносу из зоны строительства (см. 

Лист 1 графической части). 

В состав работ по выносу промливневой канализации К4 входят следующие операции: 

- разработка траншеи и котлованов (колодцы) для вновь прокладываемого трубопровода; 

- устройство песчаной подготовки; 

- устройство колодцев; 

- прокладка трубопровода; 

- обратная засыпка; 

- испытание трубопровода; 

- врезка вновь построенного трубопровода в существующую сеть с установкой заглушки на 

участке трубопровода, который выводится из эксплуатации.  

Демонтаж выведенного участка промливневой канализации выполняется в период земля-

ных работ по разработке котлована под фундаментную плиту аппаратов воздушного охлаждения. 

Земляные работы по разработке траншеи выполняются с помощью экскаватора Hitachi 

ZX210W 3 с обратной лопатой объемом 0,5 м3. Монтаж сборных железобетонных элементов ко-

лодцев, а также чугунных труб выполняется с помощью автомобильного крана KATO SR-300LS 

(г/п 30 т).  

Вынос сети сернисто-щелочных стоков (напорная) К9н из зоны строительства  
аппаратов воздушного охлаждения (046) 

 

Проектом предусмотрен вынос сети сернисто-щелочных стоков канализации из под пятна 

застройки аппаратов воздушного охлаждения 112-АВО-8; 112-АВО-9/1,2; 112-АВО-11/1,2;10 с 

теплообменником 112-Х-18.  

В состав работ по выносу входят следующие операции: 

- разработка траншеи и котлованов (колодцы) для вновь прокладываемого трубопровода; 

- устройство песчаной подготовки; 

- устройство колодцев; 

- прокладка трубопровода; 

- обратная засыпка; 

- испытание трубопровода; 

- врезка вновь построенного трубопровода в существующую сеть с установкой заглушки на 

участке трубопровода, который выводится из эксплуатации.  

Демонтаж выведенного участка сернисто-щелочных стоков выполняется в период земляных 

работ по разработке котлована под фундаментную плиту аппаратов воздушного охлаждения. 

Земляные работы по разработке траншеи выполняются с помощью экскаватора Hitachi 

ZX210W 3 с обратной лопатой объемом 0,5 м3. Монтаж сборных железобетонных элементов ко-
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лодцев, а также чугунных труб выполняется с помощью автомобильного крана KATO SR-300LS 

(г/п 30 т). 

Работы по устройству свайного фундамента 

Работы по устройству свайных фундаментов выполняются на площадке строительства  

трансформаторной подстанции (РТП-111).  Проектом предусматривается высокий свайный фун-

дамент из свай сечением 300х300 мм. 

К работам по устройству свайных фундаментов приступают после завершения земляных ра-

бот по устройству котлована, а также завершенными работами по планировке дна котлована и 

геодезической разбивке осей сооружения с оформлением соответствующих актов. 

При подготовке к производству работ по свайным фундаментам следует учитывать данные о 

расположении в зоне влияния производства работ существующих подземных сооружений (вы-

полняется на стадии разработки ППР) с указанием глубины их заложения, а также мероприятия 

по их защите. 

Работы по устройству свайного фундамента из железобетонных забивных свай сечением 

300х300мм выполняется при помощи сваевдавливающей установки СВУ-В-6 (усилие вдавлива-

ния 900 кН, скорость вдавливания 0,5-2,5 м/мин). 

Применение вдавливающей установки обусловлено тем, что строительство будет вестись в 

существующей застройке, в связи с чем данный метод устройства свайного поля исключает воз-

никновение динамических и вибрационных воздействий на существующую застройку. 

Процесс устройства свайных фундаментов по технологии погружения свай вдавливанием 

статической нагрузкой содержит следующие этапы производства работ: 

- подготовительные работы; 

- производственный цикл; 

- сдаточный этап.    

Подготовительные работы. 

На этом этапе выполняется подготовка строительной площадки - производится выравнива-

ние дна котлована, выполняется геодезическая разбивка свайного поля, составляется исполни-

тельная схема с указанием расположения геодезических знаков - реперов, знаков закрепления 

осей и высотных отметок, производится устройство временных технологических дорог и монтаж-

ных проездов, устройство площадок для складирования элементов свай, которые должны иметь 

жесткие щебеночные основания, производится передислокация и сборка СВУ, завозятся необхо-

димые материалы и изделия. 

Кроме того, в подготовительном периоде выполняются работы по пробному погружению 

свай и по статическим испытаниям пробных свай, на основе которых подтверждаются или кор-
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ректируются проектные решения по допустимой нагрузке на сваю, количеству, длине и сечению 

применяемых свай. 

Производственный или технологический цикл. 

Технологический цикл статического вдавливания свай предусматривает последовательное 

выполнение следующих операций: 

- установка сваевдавливающей установки (далее СВУ) на проектную точку вдавливания 

первой сваи; 

- загрузка сваевдавливающей установки всеми необходимыми по проекту инвентарными та-

рированными анкерными пригрузами; 

- строповка, подъем и установка в зажимы гидравлического вдавливающего устройства (ра-

бочего стола) СВУ первой вдавливаемой сваи; 

- выравнивание СВУ при помощи ее гидравлической системы и центрирование вдавливае-

мой сваи; 

- вдавливание сваи до проектной отметки или до достижения, заданного проектом усилия; 

- перемещение СВУ на месторасположение проектной отметки следующей сваи, где цикл по 

вдавливанию сваи повторяется. 

Сдаточный этап. 

По окончании производства работ по статическому вдавливанию всего комплекта свай 

спроектированного свайного поля проводится контрольная геодезическая съемка, в ходе которой 

определяются координаты и высота (глубина) каждой погруженной сваи, и формируется ком-

плект исполнительной документации. 

В состав комплекта входят, кроме всего прочего, окончательная исполнительная схема 

свайного поля и специальный журнал, в котором указываются реальное усилие вдавливания, при-

лагавшееся к каждой погруженной свае, и все моменты корректировки, что позволяет составить 

полную и достоверную картину всех выполненных вдавливаний и других действий и докумен-

тально зафиксировать абсолютные показатели качества полученного свайного фундамента. 

  Бетонные и железобетонные работы 

Настоящим проектом предусматривается устройство следующих монолитных железобе-

тонных конструкций: 

- фундаментная плита под аппараты воздушного охлаждения (046); 

- столбчатые фундаменты под опоры эстакады №6; 

- фундаменты под аппараты и насосы; 

- столбчатые фундаменты под опоры трубопроводов и площадок обслуживания; 

- монолитные участки перекрытия трансформаторной; 

Установка опалубки, а также армирование конструкций производится вручную.  
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Опалубка для фундаментов выполняется индивидуальной деревянной по месту из пилома-

териалов. Подача материалов для опалубки, арматурных каркасов и отдельных стержней армату-

ры предусматривается вручную. А для конструкций расположенных выше уровня земли подача 

опалубки, арматуры и прочего материала выполняется с помощью автокранов KATO SR-300LS 

(г/п 30 т). 

Бетонирование фундаментов расположенных на открытых, доступных площадках преду-

сматривается с помощью  малогабаритного автобетононасоса типа CIFA K36 XZ (дальность по-

дачи до 35,8 м, высота подачи до 40 м) в виду расположения фундаментов в застроенной части.  

Бетонирование фундаментов и конструкций, расположенных в стесненных условиях, таких 

как под ярусами сооружений, в застроенной части эстакад, выполняется с помощью стационар-

ного бетононасоса HBT12020C-5W (производительность 121 м3/час) с применение дополнитель-

ных удлинителей-бетоноводов. 

Доставка бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителями СБ-92-1А на базе Ка-

мАЗ-55111 (объем перевозки 7 м3) с непрерывным перемешиванием смеси в пути. 

Смесь при укладке должна плотно прилегать к арматуре, опалубке и закладным деталям со-

оружения, а также полностью заполнять (без каких- либо пустот) объем бетонируемой конструк-

ции. Для уплотнения смеси вибрированием применяются глубинные вибраторы типа ИВ-66. При 

уплотнении шаг перестановки глубинного вибратора не должен превышать радиуса его действия, 

а глубина погружения в бетонную смесь должна обеспечивать заглубление его в ранее уложен-

ный слой на 5-10 см. В процессе уплотнения нельзя касаться вибратором арматуры, так как это 

может нарушить ее сцепление с бетоном. Чтобы не допустить пропущенных не вибрированных 

участков, смесь уплотняют полосами вдоль опалубки или арматуры.  

Снимать опалубку разрешается только после приобретения бетоном прочности, установ-

ленной проектом или техническими условиями. В теплое время года не позднее чем через 5-6ч. 

после снятия опалубки открытые поверхности поливают водой через каждые 3 часа днем и не 

реже одного раза ночью в течение 7 суток, а затем не реже трех раз в сутки. 

Монтаж технологического оборудования 

В рамках настоящего проекта предусматривается выполнение монтажных работ по уста-

новке технологического оборудования: 

- дооборудование реакторов; 

- холодильники и теплообменники; 

- аппараты воздушного охлаждения (АВО); 

- насосные агрегаты. 

Дооборудование реакторов гидроочистки включает замену внутренних устройств (тарелки, 

распредустройство квенча, камера смешения, выходной коллектор). Для замены внутренних уст-
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ройств необходимо предварительно снять верхний трубный узел (крышка), масса узла 11,25 т. В 

виду того, что существующие реактора расположены в застроенной части завода в окружении 

установок, эстакад и сети технологических трубопроводов, что не дает возможности подъехать 

необходимой крановой техники, предусматривается использования стоянки крана за пределами 

технологической эстакады. 

На основании изложенного выше, для проведения работ по дооборудованию реакторов 

гидроочистки, будет использоваться автомобильный кран Liebherr LTM 1750 (г/п 750 т). Работы 

внутри реакторов по замене внутренних устройств будут выполняться вручную, внутрь рабочие попадают 

через предназначенные для этого лазы в корпусе реактора. 

Монтаж холодильников и теплообменников выполняется с применением автомобильного 

крана Liebherr LTM 1100 (г/п 100 т). 

Монтаж аппаратов воздушного охлаждения (АВО) выполняется с применением автомо-

бильного крана Liebherr LTM 350 (г/п 350 т). 

Доставка технологического оборудования выполняется с помощью седельного тягача Volvo 

FH и полуприцепа TAD.Jumbo 45-4. 

Монтаж указанного выше тяжеловесного технологического оборудования выполняется с 

применение автомобильных кранов большой грузоподъемности, а именно автокраны Liebherr 

LTM 1100 (г/п 100 т), Liebherr LTM 1350 (г/п 350 т), Liebherr LTM 1750 (г/п 750т).  

В состав работ по монтажу оборудования входят следующие операции: 

- доставка и разгрузка оборудования на площадке складирования; 

- установка автомобильного крана в монтажное положение; 

- установка сигнального ограждения и знаков об опасной зоне и работе крана; 

- строповка оборудования с помощью такелажной оснастки; 

- подъем груза на высоту 20-50 см от уровня земли. Убедиться в надежности страповочной 

системы; 

- подъем груза на монтажный горизонт; 

- определить максимальную высоту встречающихся конструкций, элементов и др. на пути 

перемещения груза к месту установки; 

- перемещение груза на высоте 0,5 м от встречающихся преград к месту установки; 

- опускание оборудования на место (опоры) установки оборудования; 

- закрепление оборудования к опорам; 

-  освобождение строп. 

Вышеуказанные операции по монтажу технологического оборудования должны быть де-

тально проработаны на стадии разработки проекта производства работ кранами (ППРк) на каж-
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дый объект отдельно с привязкой крана к конкретным условиям производства работ с учетом 

чертежей марки 00148599-ПИР/РНД-3-21-ТК, ТХ, МР. 

Доставка насосного оборудования к объекту осуществляется с помощью бортового автомо-

биля типа Камаз 43118-50 (г/п 11 т). Разгрузка выполняется с помощью атомобильного крана ти-

па KATO SR-300LS (г/п 30 т). Доставка к месту установки и непосредственно монтаж насосов на 

стальной раме выполняется с помощью электрического погрузчика типа  Jungheinrich EFG 540k 

г/п до 7,5 т (для габаритных насосов массой до 5 т), а доставка и монтаж насосов массой до 3,0 т 

выполняется с помощью гидравлической тележки типа Jungheinrich AM 30 г/п до 3т. 

Монтаж металлоконструкций 

В настоящем проекте предусматривается монтаж следующих металлоконструкций: 

- каркас трансформаторной подстанции; 

- замена балок подкранового пути и усиление опорных балок в насосной №1; 

- стойки и площадки обслуживания трубопроводов и задвижек; 

- монорельсы; 

- конструкции эстакады (стойки, балки, раскосы и связи); 

Монтаж металлических конструкций в соответствии с принятыми решениями настоящего 

раздела осуществляется с помощью автокрана KATO SR-300LS (г/п 30 т), способного обеспечить 

необходимую грузоподъемность на установленном вылете стрелы. Монтажный кран и траверсы 

подбирается непосредственно при привязке к конкретным условиям производства работ (разра-

ботать в составе ППРк). 

Для подъема конструкций  используют стропы и траверсы, оборудованные захватами. До 

подъема конструкции  монтажники прикрепляют к ней инвентарные распорки, строповочный 

трос и оттяжки. Далее двое монтажников осуществляют строповку. Третий монтажник закрепля-

ет за захваты стропы балансирной траверсы и дает команду машинисту крана натянуть стропы. 

При этом проверяется правильность положения крюков и захватов. Работу по удержанию конст-

рукции  при её подъеме от раскачивания выполняют двое монтажников. По команде звеньевого 

машинист подает конструкцию к месту монтажа, останавливая её на высоте 20-30см от опорной 

поверхности. После этого звеньевой и монтажник-электросварщик подводят конструкцию к мес-

ту монтажа, ориентируясь по рискам.  

Работы по монтажу балок монорельсов выполняются с применением средств малой механи-

зации и автокрана KATO SR-300LS (г/п 30 т). Для балок, монтируемых для обслуживания обору-

дования на отм. 0.000, их доставка к месту подъема выполняется автокраном с затяжкой балки 

лебедкой по роликам к месту монтажа. Для подачи балок на последующие ярусы работы выпол-

няются двумя кранами, а именно со строповкой за разные концы, после чего, подав один край 

балки на перекрытие, выполняется расстраповка ее с последующим затягиванием по роликам к 
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месту установки, а второй кран выполняет строховку балки от опрокидывания за другой конец 

балки. Подъем балки к месту установки выполняется с помощью системы полиспастов закреп-

ленных к существующим конструкциям. 

Монтаж металлоконструкций при строительстве эстакады выполняется с помощью автомо-

бильного крана KATO SR-300LS (г/п 30 т). 

Работы по монтажу площадок обслуживания выполняются вручную в виду незначительных 

габаритов и массы отдельных монтируемых элементов. 

Прокладка технологических трубопроводов 

Работы по прокладке технологических трубопроводов выполняются вручную с применение 

автомобильного крана в следующей последовательности: 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- сборка и сварка плетей трубопроводов; 

- монтаж трубопроводов; 

- испытание трубопроводов. 

Производство строительно-монтажных работ разрешается только после оформления всех 

разрешительных документов. 

Работы по строительству трубопроводов выполнять на основании разработанного проекта 

производства работ (ППР) и технологических карт на каждый вид работ.  

Погрузочно-разгрузочные работы 

Разгрузка и хранение труб, а также транспортирование их должны производиться без по-

вреждения. Сбрасывать трубопроводы с транспортных средств запрещается. 

Площадки должны соответствовать следующим требованиям: 

- иметь удобные подъездные пути, проезды и места для прохода людей; 

- обеспечивать быстрое и безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных и складских 

операций в любое время суток; 

- площадки должны быть спланированы и утрамбованы; 

- на площадках следует предусматривать уклоны не более 3° для отвода сточных вод. 

Не допускается складирование и хранение продукции в местах, подверженных затоплению 

водой. 

Складировать трубы в зоне монтажа необходимо на заранее подготовленной площадке, со-

блюдая последующую очередность подачи их в монтаж. 

Перемещение труб на сборочной площадке, разгрузка, складирование производится кра-

нами на короткобазовом шасси KATO SR-300LS (г/п 30 т) и KATO KR10H-LII (г/п 10 т) в зави-

симости от грузоподъемности перемещаемой плети трубопровода. Доставка труб к месту монта-

жа осуществляется с помощью бортовых автомобилей КамаЗ43118-50 (г/п 11 т). 
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Монтаж технологических трубопроводов 

До начала производства работ по монтажу технологических трубопроводов подрядной ор-

ганизации разработать проект производства работ (ППР) с разработанной в составе технологиче-

ской картой на монтаж технологического трубопровода и согласовать с ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка». В проекте производства работ отразить основные мероприятия по 

безопасному проведению работ с указанием фамилий ответственных исполнителей.  

Монтаж трубопроводов производить кранами на короткобазовом шасси KATO SR-300LS 

(г/п 30 т) (основной) и KATO KR10H-LII (г/п 10 т) (вспомогательный). 

Монтаж трубопроводов выполняется как  по существующим эстакадам, так и по новым по-

строенным.  Для производства работ по прокладке трубопровода по эстакадам необходимо уста-

новить подмости для перемещения монтажников вдоль прокладываемого участка трубопровода.  

Монтаж выполнять краном на эстакаду на установленные и закрепленные опорные конст-

рукции. Сборочные единицы трубопроводов должны быть уложены не менее чем на две опоры с 

защитой от их опрокидывания или разворота.  

На площадке установить два сварочных поста. Один для сварки подаваемых труб и второй 

для обеспечения стыковочной сварки труб. Для обеспечения сварки труб по всей окружности ус-

тановить подмости в разных уровнях по высоте с учетом доступа сварщиков к нижней части сты-

ка труб. Непосредственно в местах расположения сварных швов для выполнения сварки устано-

вить навес из брезента с негорючей пропиткой. 

Резка труб и подготовка кромок под сварку производится механическим способом. Допус-

кается применение газовой резки для труб из углеродистых, низколегированных и теплоустойчи-

вых сталей, а также воздушно-дуговой и плазменной резки для труб всех марок сталей. Подготов-

ленные под сварку кромки труб и других элементов, а также прилегающих к ним участки по 

внутренней и наружной поверхностям шириной не менее 20 мм должны быть очищены от ржав-

чины и загрязнений до металлического блеска и обезжирены. 

Сборка стыков труб под сварку должна производиться с использованием центровочных 

приспособлений, обеспечивающих требуемую соосность стыкуемых труб и равномерный зазор по 

всей окружности стыка. 

Прокладка кабельных сетей 

Прокладка кабелей выполняется по существующим кабельным эстакадам. 

Для прокладки по эстакадам применяется комплекс средств механизации КПЗ, произво-

дящий раскатку кабеля с помощью тяговой лебедки по линейным роликам РЛУ и угловым обвод-

ным устройствам. Возврат каната тяговой лебедки в исходное положение осуществляется с по-

мощью вспомогательной лебедки.  
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При организации трассы прокладки кабеля с помощью комплекса средств механизации 

КПЗ расстановка механизмов, приспособлений и устройств производится в следующем порядке. 

Кабельный барабан на кабельных домкратах устанавливается в начале трассы прокладки по оси 

тяжения на расстоянии, обеспечивающем плавный без перегибов вход кабеля в первое обводное 

устройство. Тяговую лебедку устанавливают в конце трассы прокладки строго по оси тяжения; 

однако при отсутствии возможности установить лебедку по оси тяжения используют свободные 

монтажные блоки, а на начальном конце трассы размещается вспомогательная лебедка, служащая 

для раскатки каната тяговой лебедки. На углах поворота и в месте подъема кабеля от кабельного 

барабана на высоту кабельных полок надежно крепятся угловые обводные устройства. На прямо-

линейных участках трассы на кабельные полки с заданным шагом в пределах 6 — 18 м по оси тя-

жения устанавливаются линейные ролики типа РЛУ. Обводной блок для перехода каната к тяго-

вой лебедке должен быть надежно закреплен за строительные конструкции эстакады или галереи 

в конце трассы на уровне оси тяжения кабеля. Захват концевой кабельный соединяется с предва-

рительно раскатанным канатом тяговой лебедки и закрепляется на нем. Устройство для направле-

ния кабеля в трубы устанавливается на входе и выходе из трубы при наличии на трассе трубных 

переходов. Промежуточный кабельный захват для тяжения на промежуточном участке кабеля 

применяется в случае, если необходимо протянуть кабель дальше места установки тяговой лебед-

ки или создать запас длины (напуск) кабеля на данном участке. 

Переговорными устройствами снабжаются все члены бригады, которые должны поддер-

живать между собой телефонную связь во время прокладки. 

Раскатка кабеля осуществляется тяжением его за конец с помощью тяговой лебедки по ли-

нейным и угловым обводным устройствам. В процессе протяжки кабеля необходимо вести непре-

рывный контроль тягового усилия с помощью устройства для ограничения усилия тяжения. Уст-

ройство может быть размешено у тяговой лебедки на нулевой отметке либо непосредственно на 

эстакаде в конце трассы. Возврат каната тяговой лебедки в исходное положение выполняется с 

помощью вспомогательной лебедки, канат которой, если позволяет конфигурация трассы, дви-

жется вместе с кабелем в процессе его протяжки, при этом должно быть исключено взаимное за-

кручивание кабеля и каната. 

Если указанная схема прокладки не может быть реализована, то легкий канат вспомога-

тельной лебедки разматывается по трассе раздельно, затем соединяется с канатом тяговой, кото-

рый с помощью вспомогательной лебедки возвращается в исходное положение для протяжки сле-

дующей кабельной линии. 

Линейные ролики РЛУ устанавливаются на кабельных полках с шагом, обеспечивающим 

создание напуска - запаса кабеля в пролете, необходимого для образования заданного прогиба. 

После завершения протяжки кабель перекладывается на полки. 
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Прокладка трубопроводов водопровода и канализации 

Организационно-технологическая схема последовательности производства работ по про-

кладке сетей водопровода и канализации открытым способом включает: 

- разборка покрытий (при наличии); 

- разработка траншеи и котлованов под колодцы; 

- устройство колодцев; 

- уплотнение грунта дна траншеи; 

- прокладка трубопровода; 

- подбивка пазух и частичная засыпка трубопроводов; 

- обратная засыпка оставшейся части траншеи; 

- окончательное испытание системы. 

Подготовка траншеи заключается в: 

- зачистке дна траншеи; 

- уплотнении грунта основания. 

Разработка траншеи выполняется с помощью экскаватора Hitachi ZX210W 3 оборудован-

ного обратной лопатой объемом 0,5 м3. В стесненных местах работы выполняются вручную. 

Подготовительные работы выполняются вручную с применением средств малой механиза-

ции, таких как вибротрамбовки типа WackerNeuson BS 70-2 plus и виброплиы типа Wacker ES 

52Y/230B. 

Доставка железобетонных элементов колодцев на участок производства работ осуществля-

ется автоманипулятором КАМАЗ-65117 КМУ KANGLIM KS 1256 по мере необходимости. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций колодца выполняется при помощи пнев-

моколесного крана типа KATO KR10H-LII  (г/п 10 т). В стеновых конструкциях колодца устраи-

ваются отверстия для пропуска трубы. После монтажа элементов колодца выполняется их гидро-

изоляция. Гидроизоляция наружных стенок колодцев выполняется вручную. 

Укладка труб отдельными участками или плетями определить на стадии разработки проек-

та производства работ в зависимости от технической оснащенности подрядной организации. 

Технологические схемы выполнения укладочных работ разрабатываются на стадии со-

ставления проекта производства работ (ППР). 

К моменту укладки трубопровода дно траншеи должно быть выровнено в соответствии с 

проектом. Укладка трубопровода в траншею, не соответствующую проекту, запрещается.  

Подача сваренных плетей или отдельных труб выполняется с применением автокрана 

KATO KR10H-LII (г/п 10 т) или экскаватора Hitachi ZX210W 3, оборудованного зацепом, так и 

вручную несколькими бригадами (для труб диаметром до 100 мм). Закрепление труб для после-

дующего их перемещения в траншею использовать монтажные полотенца. 
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Участок водопровода В2 (на участке от тит. 014 к тит. 146/111) при пересечении заводской 

дороги, имеющей бетонное покрытие, прокладывается закрытым способом – метод ГНБ.  

В состав работ по прокладке трубопровода методом ГНБ входят следующие операции: 

- подготовительные работы; 

- бурение пилотной скважины; 

- расширение скважины; 

- протаскивание трубопровода. 

Работы методом ГНБ выполняются с применением буровой установки УГНБ-3М4. 

Производство работ в зимний период времени 

Выполнение основных видов строительно-монтажных работ в условиях зимы с сохране-

нием установленных сроков их строительства предусматривается за счет применения дополни-

тельных механизмов и проведения различных технических и подготовительных мероприятий. 

При производстве работ в зимних условиях следует: 

- выполнить мероприятия по подготовке площадки, зданий и сооружений к работе в зим-

них условиях (создать необходимый запас материалов, доставка которых затруднена в зимних 

условиях; создать запас химических противоморозных добавок, добавок ускорителей твердения 

бетонов; создать запас теплоизоляционных материалов, используемых при производстве работ в 

зимнее время; обеспечить работающих зимней спецодеждой, защитными приспособлениями от 

снеговых заносов, рабочим инструментом, помещениями для обогрева и т.д.); 

- для производства земляных работ должны быть предусмотрены меры по предохранению 

грунтов от промерзания, путем вспахивания с удержанием снегового покрова, рыхления, а так же 

защиты термоизоляционными материалами – опилками, стружками, листвой, шлаком, торфяной 

крошкой; 

- на участках, выбранных для прокладки трубопроводов в зимнее время, необходимо до 

промерзания грунта отрыть траншею неполного профиля (глубина 0,9-1,2) и обратно засыпать ее 

грунтом без уплотнения его, это дает возможность производить в зимний период повторную от-

рывку траншей тонкого профиля с применением одноковшового экскаватора, при этом получает-

ся рыхлый отвал, чем облегчается обратная засыпка траншей; 

- разработку мерзлого грунта выполнять с применением землерезных машин; 

- при небольших объемах работ по рыхлению грунта использовать комплекты отбойных 

молотков в составе компрессорной станции; 

- в случае невозможности разработки грунта ударным методом или резаньем, необходимо 

применять метод оттаивания мерзлого грунта с помощью электроэнергии, пара, горячей воды 

или воздуха; 
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- при устройстве монолитных железобетонных и бетонных конструкций руководствовать-

ся требованиями п.5.11 СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструк-

ции»; 

- бетонирование конструкций выполнять с применением противоморозных добавок, при-

менять электропрогрев, пар или метод термоса; 

- применять быстротвердеющие бетоны и растворы для заделки стыков железобетонных 

элементов и конструкций на портландцементе не ниже марок «500»; 

- при монтаже стальных конструкций повышать плотность сварочного тока; 

- при монтаже трубопроводов применять предварительный прогрев стыков труб; 

- при производстве кладки бетонных блоков рекомендуется применять комбинированный 

метод производства работ с использованием в растворах хлористых добавок, обеспечивающих 

твердение раствора, методом термоса и электропрогрева, паропрогрева. 
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11  Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных ма-
шинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных мате-
риалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооруже-
ниях 
 

11.1 Потребность в основных энергоресурсах и воде  

Обеспечение строительства энергоресурсами и водой производится по временным схемам  

от постоянных сетей и источников завода. Точки подключения сетей выдаются Заказчиком Ген-

подрядчику. Трассы временных сетей разрабатываются и согласовываются на стадии проекта 

производства работ (ППР). Методы расчета с Подрядными организациями за пользование энер-

горесурсами и водой, а так же утилизацию хоз-бытовых и производственных стоков, оговарива-

ются договорными соглашениями.  

Расчет потребности в энергоресурсах и воде произведен согласно МДС 12-46.2008 «Мето-

дические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проек-

та организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 

Потребность в электроэнергии 

Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители, технологические 

процессы, внутреннее освещение временных зданий, наружное освещение мест производства ра-

бот, складов и территории строительства. 

Потребность в электроэнергии приведена в кВт мощности трансформаторов с учетом ко-

эффициента полезного действия электроприемников, коэффициентов спроса и мощности, а также 

потерь в сетях и на трансформацию. 

Рабочее освещение на территории строительной площадки и в местах производства работ 

нормируется по данным ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ «Строительство. Нормы освещенности 

строительных площадок». 

Аварийное освещение должно быть предусмотрено в местах производства работ по бето-

нированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв 

в укладке бетона недопустим. Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных 

конструкций должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов –   

1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси. 

Охранное освещение территории строительной площадки в темное время суток должно 

обеспечить освещенность не менее 0,5 лк (на уровне земли в горизонтальной или односторонней 

вертикальной плоскости). 

Потребность в электроэнергии кВ×А, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле (п. 4.14.3. МДС 12-46.2008): 
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, 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей электромоторов (трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электри-

ческого обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

K2 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

K3 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

K4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Определение мощности трансформаторной подстанции для нужд строительной площадки 

представлено в таб.10.1 

Таблица 11.1. Потребность в электрической мощности от силовых потребителей для строитель-

ной площадки. 

Р=1,05*{0,5*42,1/0,7+0,8*0,84+0,9*0,64+0,6*134}= 144,2 кВА 

Обеспечение строительства электроэнергией предусматривается от существующих сетей 

(точку подключения назначить по отдельным ТУ на стадии разработки ППР). В случае необхо-









 свново

м
x PKPKPK

E

PK
LP 4..3..2

1

1

cos

 Наименование потребителей 
Ед. 
изм. 

Кол. 

Удельная 
мощность 
на ед. изм., 

кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 

Силовые потребители (Рм) 
1 Установка для мойки колес шт. 1 3,1 3,1 
2 Ручной электроинструмент шт. 20 0,5 10,0 
3 Бытовые помещения шт 9 4,5 40,5 

Итого: 53,6 
Освещение внутреннее (Ров) 

4 
Внутреннее освещение бытовых помещений 
РСП05-400 

шт 27 0,04 1,08 

Итого: 1,08 
Освещение наружное (Рон) 

5 
Освещение участка производства работ 
(прожектор LL-503 2х0,05кВт) 

шт 18 0,1 1,8 

Итого: 1,8 
Сварочные трансформаторы (Рсв) 

6 Сварочный инвертор POWER MAN шт. 2 13,5 27 
7 Сварочная машина  ВД-306 шт. 2 21 42 
8 Сварочная машина ВДМ-1200 шт. 2 46 92 

Итого: 161 
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димости дополнительного электроснабжения использовать передвижную дизельную электро-

станцию в шумозащитном кожухе типа GMGen GMI275. 

Электроснабжение сигнальных фонарей в местах выполнения работ в ночное время (места 

выполнения земляных работ) обеспечивается от аккумуляторных батарей. Фонарь сигнальный 

тип ФС-4 предназначен для установки в средства ограждения. Сигнальный фонарь имеет испол-

нение желтого и красного цветов. В качестве источника света используются светодиоды. Режим 

работы - включается и выключается принудительно. Частота мигания - 60 Гц. Питание: две бата-

реи А 373. 

Способ электроснабжения строительные организации обосновывают в ППР в соответст-

вии со сложившейся ситуацией на момент выполнения работ. 

Потребность в воде 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qобщ = Qпр +  Qхоз. 

Qобщ = 0,5+0,12=0,62 л/с 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

Qхоз = ,
603600 1t

Пq

t

KПq
ддчpx   

где Пp -наибольшее количество рабочих в смену – 54 чел.;  

qx-норма потребности воды на одного человека в смену- 15 л;  

Kч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды- 2;  

qд– норма потребления на прием одного душа в смену на одного рабочего 30 л;  

Пд – численность пользующихся душем – 30 чел.;  

t1= 45 мин – продолжительность использования душевой сетки;  

t= 8 часов – число часов в смене. 
 

Qхоз= (15*54*2)/(3600*8)+(30*30/(60*45) = 0,39 л/с  
 

Питьевая вода привозная. Вода на производственные нужды используется от существую-

щей сети водопровода завода (согласовывается с заказчиком на стадии разработки ППР). В виду 

отсутствия возможности сброса хозяйственно-бытовых стоков в канализацию завода предусмот-

реть на площадке емкость. Для данных целей использовать специализированные емкости Helyx 

 для сточных вод, объем емкости рассчитать на стадии разработки ППР. Стоки откачиваются ас-

сенизаторской машиной и утилизируются в специализированные организации. 
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Расход воды на производственные потребности, л/с: 

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле: 

 
где qп = 500 л – средняя суммарная норма расхода воды на производственные нужды (по-

ливка бетона, мытье машин, гидроиспытания и т.д);  

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (принимается 

в количестве 4 шт); 

Kч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления – 1,5;  

t= 8 часов – число часов в смене; 

Kн – коэффициент на неучтенный расход воды – 1,2; 

Qпр = 1,2 *(500*4*1,5)/(8*3600)= 0,12 л/с.  

В проекте предусмотрена мойка колес с системой оборотного водоснабжения.  
 

Расход воды на пожаротушение, л/с: 

            Расход воды на пожаротушение на период строительства составляет Qпож = 5 л/с.  (соглас-

но МДС 12-46.2008): 

 
Сжатый воздух 

Потребителями сжатого воздуха на строительной площадке являются работы, выполняе-

мые с помощью пневмомашин и пневмоинструментов.  

q=1.4∑q*Ko, 

где Σq - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Kо - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

Таблица 11.2 Потребность в сжатом воздухе от потребителей строительной площадки 

Потребитель Кол-во 

Потребность в 
сжатом возду-
хе на един., 
м3/мин 

Коэффициент при одно-
временном присоедине-
нии пневмоинстру-

мент,Ко 

Общая по-
требность в 
сжатом возду-
хе, м3/мин 

Гайковерт 4 1 

0,9 

3,6 
Покрасочные аппара-
ты 

2 0.3 0,54 

Шлифовальные ма-
шинки 

2 1.4 2,52 

Пневмомолотки 2 1.4 2,52 
Лом пневматический 2 1.7 3,1 
Пескоструйные аппа-
раты 

2 3 5,4 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, с учетом коэффициента 1,4 17,7 
 

 

,
t3600

КПq
КQ чпп

нпр 
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Кислород, сжиженный газ 

Объем необходимого кислорода и сжиженного газа для выполнения газопламенных и др. 

работ уточнить при разработке проекта производства работ (ППР). 

Кислород на строительную площадку доставляется централизованным порядком в балло-

нах с соблюдением правил техники безопасности. Для хранения баллонов и раздачи кислорода и 

других газов применяются контейнерные установки по типовым проектам 420-03-2,3,4. 

11.2 Потребность в рабочих кадрах 

Потребность строительства в кадрах определена на основе выработки на одного работаю-

щего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности рабо-

тающих по их категории. 

 
 
 

где C – стоимость строительных, монтажных или специальных работ; 

Q – среднегодовая выработка на одного работающего в руб./(чел.год); 

Т – продолжительность расчетного периода выполнения строительно-монтажных работ, 

год (Т=18/12=1,5); 

Общая стоимость строительно-монтажных работ согласно сметной документации в базис-

ных ценах 2001г. составит  91411,69  тыс. руб.  Общая трудоемкость строительных работ соглас-

но сметным нормативам составит 35896 чел.-дн.. 

Годовая выработка на одного работающего составляет: 

,
** ...2001

Труд

ЧЧСМР
Q месднрабмес

 
где СМР2001 – стоимость СМР согласно сводному сметному расчету в базисных ценах 

2001г., тыс. руб.; 

Чмес. – число месяцев в году, мес.;  

Чраб.дн.мес. – число рабочих дней в месяц, дн./мес.;  

ТРУД – трудоемкость СМР, чел.-дн. 

91411,69 12 22
35896

672,29 

Определяем количество работающих на строительной площадке: 

91411,69
672,29 1,5

90,6, принимаем	91	человек 

Продолжительность рабочей смены – 8 часов. Количество рабочих дней в месяце - 22. 

Строительно-монтажные работы предполагается выполнять в 1 смену. 

 

 

,
*TQ

С
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Таблица 11.3 Распределение работников по группам  

Объекты капитально-
го строительства 

Рабочие 84,5% ИТР, 11% Служащие, 
3,2% 

МОП и охрана 
1,3% 

Непроизводственного 
назначения 

77 10 3 1 

Общее количество рабочих принимается 77 человек. 

Наиболее многочисленная смена рабочих -  70 % -  54  человека. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядной орга-

низациями. 

11.3 Временные здания и сооружения 

Потребность во временных зданиях, сооружениях санитарно-бытового и административ-

ного назначения определена на основании числа работающих на стройплощадке в расчетный пе-

риод в соответствии с требованиями МДС 12-51.2009. 

Размещение работающих осуществляется в бытовых помещениях, установленных на тер-

ритории строительной площадки (см. Лист 2 ГЧ). 

Временные бытовые помещения для нужд строительства – инвентарные контейнерного 

типа, устанавливаются на специально подготовленное основание из плит типа «ПДП» и подсып-

ки из песка. 

Для расчета потребности во временных зданиях и сооружениях на строительной площадке 

принимаем значения: 

Таблица 11.4 Количество рабочих для расчета потребности во временных зданиях 

Наименование помещений бытового  
городка 

Расчетное количество человек (Чрасч) 

Контора начальника участка (прораба) Чрасч = 0,8Читр,моп, служ = 0,8(10+3+1 ) =  11 чел. 
Гардеробная Чрасч = Чмах = 54 чел. 
Душевая Чрасч = (0,7Чмах)х0,8= 30 чел. 
Помещение для обогрева Чрасч = 0,7Чмах = 38 чел. 
Уборная Чрасч = 0,7Чмах + 0,8Читр,моп, служ = 49 чел. 
Умывальная Чрасч = 0,7Чмах + 0,8Читр,моп, служ = 49 чел. 

 

Потребность во временных зданиях определяется по методике, приведенной в МДС 12-
46.2008. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
Гардеробная: Sтр = 77х0,7 = 53,9 м2 
Душевая: Sтр = 44х0,54 = 23,8 м2 
Умывальная: Sтр = 54х0,2 = 10,8 м2 
Сушилка: Sтр = 54х0,2 = 10,8 м2 
Помещение для обогрева рабочих: Sтр = 54х0,1 = 5,4 м2 
Туалет: Sтр =(0,7х54х0,1)х0,7+(1,4х54х0,1)х0,3 = 4,9 м2 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
Sтр =11х4 = 44 м2 
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Таблица 11.5 Потребность во временных зданиях 

Назначение инвентарно-
го здания 

Требуемая 
площадь, м2 

Полезная площадь инвентарного зда-
ния, м2 

Число инвентар-
ных зданий 

Гардеробная 53,9 
6,0х3,0=18 м2 (бытовка 

контейнерного типа «Универсал») 
4 

Сушилка 10,8 
Помещение для 
обогрева рабочих 

5,4 

Умывальная 10,8 6,0х3,0=18 м2 (бытовка 
контейнерного типа «Универсал») 

2 
Душевая 23,8 

Контора ИТР  44 
6,0х3,0=18 м2 (бытовка 

контейнерного типа «Универсал») 
3 

Рекомендуемый набор типовых мобильных временных зданий и  точки подключения 

временных сетей необходимо согласовать с заказчиком на стадии утверждения стройгенплана в 

составе проекта производства работ (ППР). 

Питание рабочих рекомендуется производить в существующей на территории завода 

столовой. 

Транспортирование бытовых помещений осуществлять в соответствии с «Правилами до-

рожного движения РФ» и «Инструкций по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по дорогам РФ» и по специальному разрешению ГАИ (ГИБДД). 

До начала установки контейнеров необходимо выполнить следующие работы: 

- вертикальную планировку площадки с отводом поверхностных вод; 

- административно-бытовые помещения должны быть обеспечены сетями электроснабже-

ния, отоплением и внутренним водопроводом. От зданий должен быть выполнен отвод сетей ка-

нализации; 

После завершения строительства временные здания и сооружения подлежат демонтажу, а 

места их размещения должны быть сданы Заказчику в надлежащем состоянии. 

На территории строительной площадки установка биотуалетов не предусматривается, так 

как уборные предоставляются заказчиком из числа существующих санитарно-бытовых 

помещений завода (операторные тит. 711, тит. 720). 
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11.4 Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Потребность в основных строительных машинах определена в соответствии с 

приведенными в настоящем проекте методами производства и объемами строительно-

монтажных работ. 

Таблица 11.6 Ведомость основных строительных машин и механизмов 

 Примечание: При разработке проекта производства работ (ППР) рекомендованные машины и механизмы 
могут быть заменены на аналогичные, имеющиеся в наличии у подрядчика. 

Для осуществления регулярной заправки топливом (ГСМ) строительных машин и 

механизмов, которые применяются на строительной площадке, привлекают 

автотопливозаправщики (АТЗ).  

Наименование механизмов Марка, тип Кол-во, 
шт. 

Примечание 

Экскаватор-погрузчик ЭО 2626 1 Разработка выемок 

Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 1 Обратная засыпка. Планировка 
Экскаватор  Hitachi ZX210W 3 1 Разработка котлованов 
Автокран (г/п 10 т)   KATO KR10H-LII 1 Монтажные работы 
Автокран (г/п 30 т)   KATO SR-300LS 1 Монтажные работы  
 Автокран (г/п 100 т)   Liebherr LTM 1100 1 Монтаж оборудования 
 Автокран (г/п 350 т)   Liebherr LTM 1350 1 Монтаж оборудования 
 Автокран (г/п 750 т)   Liebherr LTM 1750 1 Монтаж оборудования 
Электрический погрузчик Jungheinrich EFG 540k 1 Монтаж насосов 
Фронтальный погрузчик  На базе МТЗ 82 1 грузы по площадке 
Автосамосвал г/п 13 т КамАЗ55111 4 Перевозка грузов 
Бортовой автомобиль г/п 11 т КамаЗ43118-50 2 Перевозка грузов 
Автотопливозаправщик АТЗ-8,5 на базе Камаз 1 Заправка стр.машин 
Автомобили бортовые г/п 11 т 43118-50 3 Перевозка материалов 
Седельный тягач Volvo FH 12 1 Доставка оборудования 
Сваевдавливающая установка СВУ-В-6 1 Фундамент РТП т.146/111 
Буровая установка УГНБ-3М4 1 Прокладка сетей 
Полуприцеп TAD.Jumbo 45-4 1 Доставка оборудования 
Автовышка на базе ГАЗ-33081 АГП-16  1 Монтаж металлоконструкций 
Автогудронатор  ДС142Б 1 Розлив битума 
Асфальтоукладчик ДС-191 1 Укладка а.б. смеси 
Комбинированный вибрацион-
ный каток 

ДМ-07 (8 т) 1 Уплотнение песчаных и щебе-
ночных оснований 

Асфальтовый вибрацый каток  ДМ-07В (7,7т) 1 Уплотнение а.б. смеси 
Виброкаток ручной Wacker Neuson RD 7H 1 Устройство покрытий 
Установка откачки воды ГНОМ-10 2 Откачка воды  
Компрессорная станция ЗИФ-55 2 Пневиоиспытания 
Автобетоносмеситель СБ-92-1А  3 Подвоз бетонной смеси 

Автобетононасос CIFA K36 XZ 1 Бетонирование конструкций 
Установка для мойки колес  Мойдодыр-К-1 1  
Виброплита Wacker ES 52Y/230B 2 Уплотнение при обратной за-

сыпке и благоустройстве 
Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 70-2 2 Уплотнение при обратной за-

сыпке и благоустройстве 
Глубинный вибратор ЭВ-75 2 Уплотнение бетона 
Поверхностный вибратор ЭВ-320 2 Уплотнение бетона 
Сварочный инвертор  POWER MAN 2 Сварка конструкций 
Сварочная машина   ВД-306 2 Сварка конструкций 
Сварочная машина  ВДМ-1200 2 Сварка конструкций 
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Услуги по осуществлению регулярной заправки топливом строительной техники на 

строительно-монтажной площадке могут предоставляется специализированной организацией или 

собственной техникой подрядной организации осуществляющей строительно-монтажные работы 

имеющей разрешительные документы для выполнения данных работ. 

АТЗ  доставляющие ГСМ на строительно-монтажную площадку должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 33666-2015 и Европейскому соглашению о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

Регулярная заправка топливом осуществляется по  графику, согласованному с режимом 

работы объекта с минимальными потерями рабочего времени. 

Тяжелая гусеничная техника  согласна своей конструктивной специфики и скорости 

перемещения, заправляются непосредственно на месте их работы и нахождения. 

По окончании процедуры заправки АТЗ находится за территорией строительно-

монтажной площадки и размещается с соблюдением противопожарных разрывов для стоянки 

данной техники согласно требованию п. 6.11.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям" и защищены от  вандалов. 

Во избежание, для предупреждения и предотвращения, возможных загрязнений почвенно-

растительного покрова случайными небольшими проливами горючего при заправке техники из 

АТЗ под баком заправляемой техники в обязательном порядке должен подставляться 

специальный инвентарный поддон размером  не менее 1,0 х 1,0 х 0,1 м, под раздаточный насос 

АТЗ в обязательном порядке устанавливается инвентарный поддон размером не менее 1,0 х 1,0 х 

0,2 м, топливозаправщик должен быть оборудован заправочным устройством (раздаточным 

пистолетом) исключающими попадание ГСМ в окружающую среду. Запрещается размещение 

АТЗ в водоохраной зоне водных объектов и вблизи канализационной сети. 

Для ликвидации возможных разливов ГСМ АТЗ оборудуется ящиком с песком и 

переносными огнетушителями. На строительной площадке в отведенном месте должны быть 

предусмотрен и находиться сорбент для ликвидации аварийного разлива ГСМ и контейнер для 

сбора загрязненного грунта (песка). 

Перед началом процедуры заправки работник должен установить противоподкатные 

упоры, далее АТЗ в обязательном порядке должен быть заземлен, включение насоса подачи 

топлива при отсутствии наличия заземления должно быть автоматически блокировано, данный 

порядок действий указываются в Руководстве по эксплуатации АТЗ. 

Для операций по заправке строительной техники на рабочих местах должен быть 

разработан регламент, в котором должны содержаться требования с порядком очередности 

проведения операций при заправке и возможных нештатных ситуаций, с которым работник 

должен быть ознакомлен и проходить периодические проверки его знания и соблюдения. 

Руководство или назначенное приказом ответственное лицо регулярно осуществляет 

производственный контроль (ПК) по соблюдению требований безопасности. 
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Реше-
ния по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных мо-
дулей и строительных конструкций 
 

Проектом предусматривается устройство временных площадок складирования материалов 

и конструкций непосредственно на участке производства работ, а также промежуточной площад-

ке складирования материалов и оборудования, которая размещается на свободной от застройки 

территории завода, а именно в квартале 47 (согласно письму заказчика №07-02-8586 

от.13.10.2021 – см. Приложение 1).  

На разных технологических этапах производства строительно-монтажных работ временные 

площадки складирования, которые организовываются непосредственно рядом с местом произ-

водства работ,  имеют различную площадь и местоположение на площадке, при этом их площади 

достаточны для хранения оперативного запаса материалов. 

Таким образом, основной объем материалов и конструкций предусматривается доставлять 

на строительную площадку предоставленную заказчиком в соответствии с графиком производст-

ва работ (разработать в составе ППР). Некоторый запас материалов (особенно мелкоштучных) 

предполагается складировать на временных площадках складирования непосредственно с местом 

производства работ, а габаритные конструкции и оборудование на промежуточной выделенной 

заводом площадке (квартал 47). При этом материалы и оборудование с промежуточной площадки 

подают к месту производства работ по мере необходимости. 

Доставка описываемых материалов и конструкций на стройплощадку возможна без приме-

нения специального транспорта. Для этой цели предполагается использование бортового грузо-

вого автотранспорта и тягачей с полуприцепами. 

При этом доставка материалов и конструкций производится по дорогам общего пользова-

ния. В виду отсутствия в конструктивной схеме сооружения большепролётных или крупногаба-

ритных конструкций, необходимость в стендах для производства укрупнительной сборки на тер-

ритории стройплощадки отсутствует. 

Предусмотреть доставку песка и щебеня при производстве работ, по выполнению подго-

товки под фундаменты и полы, а также при проведении дорожных работ, самосвалами на строи-

тельную площадку непосредственно к месту выполнения работ без промежуточного складирова-

ния. 

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и оборудова-

ния необходимо спланировать и уплотнить. Для отвода поверхностных вод следует сделать ук-

лон 1-2 ° в сторону внешнего контура склада с устройством в необходимых случаях кюветов. На 

недренирующих грунтах, помимо планировки, следует сделать небольшую подсыпку из щебня 

или песка (5-10 см). При разработке ППР  на складских площадках следует сделать раскладку 
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сборных конструкций по типам и маркам, точно показать место, отведенное под материалы, тару, 

оснастку и инвентарь. 

Складирование материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта 

незакрепленных выемок, а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с ук-

реплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного от-

коса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки. 

Материалы, конструкции, изделия, и оборудование следует размещать в соответствии с 

требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов, СНиП 12-03-2001 или технических условий завода. 

Обоснование потребности во временных складах 

Расчет площадей временных складов производится исходя из максимального объема работ, 

выполняемых на строительной площадке, по формуле: 

Sтр = Sн х S, 

где  Sн – нормативный показатель площади, принимаемый по табл. 29 РН-76; 

S – годовая сметная стоимость работ в ценах 1969г. – 3,56 млн.руб. 

Потребность во временных складах приведена в таблице 12.1 

Таблица 12.1 Потребность во временных складах 

Наименование Норматив на 1 
млн.руб., СМР, м2 

Расчетная пло-
щадь для объек-
та строительст-

ва, м2 
Склад отапливаемый материально-технический 24 85,4 
Склад неотапливаемый материально-технический 29 103,2 
Навес 48 170,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Лист 

      00148599-ПИР/РНД-3-21-ПОС.ТЧ 
66 

Изм Кол.уч Лист №док Подп. Дата  
 
 

  69 

 

В
за
м

. И
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

11
-7

79
4 

Э
л.
№

 д
ок
ум

ен
та

 

72
97

99
 

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 
работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструк-
ций и материалов 

 

Контроль качества строительно-монтажных работ 

В соответствии с положениями СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строи-

тельства» в процессе производства работ осуществляется входной, операционный и приемочный 

контроль качества. 

Входной контроль оборудования, изделий и материалов осуществляется осмотром и про-

веркой комплектности, проверкой соответствия сопроводительной документации на соответствие 

техническим условиям, рабочим чертежам, а также наличие и содержание паспортов, сертифика-

тов. Результаты входного контроля документировать в соответствии с требованиями норматив-

ных документов. 

Операционный контроль осуществляется путем систематического наблюдения и проверки 

соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, ведомственных строи-

тельных норм, ТУ и инструкций заводов изготовителей оборудования. Результаты входного кон-

троля документировать в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Ор-

ганизация строительства». 

Приемочный контроль выполняется после завершения отдельных видов работ или при при-

емке законченных конструкций, при этом определяется возможность выполнения последующих 

работ или пригодность конструкции к эксплуатации в соответствии с требованиями        

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» приемочный контроль осуще-

ствляется: 

- Производителем работ – постоянный контроль качества выполняемых работ. 

- Заказчиком – обеспечение строительного контроля; 

- Проектной организацией – авторский надзор; 

- Вневедомственной экспертизой – выборочный контроль; 

- Территориальным органом Ростехнадзора – инспекционный контроль; 

В проектной документации на заглавном листе каждой марки рабочих чертежей приводится 

перечень актов на скрытые работы.  

На основании Федерального Закона №116 ФЗ от 21.07.1997г «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» на всех опасных производственных объектах обяза-

тельным является авторский  надзор и надзор территориальным органом исполнительной власти. 

Требования к приемочному и промежуточному контролю принимать в соответствии с про-

ектом и СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции».  
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Приемка металлоконструкций в монтаж (входной контроль) 

Приемка металлоконструкций монтируемого оборудования в монтаж должна проводиться 

представителями заказчика и монтажника с оформлением акта установленной формы. К акту 

приемки металлоконструкций в монтаж должны быть приложены: КМД изготовителя; комплек-

товочные (отправочные) ведомости; результаты измерений и испытаний при проведении заво-

дского входного контроля металлопроката и сертификаты на сварочные материалы; карты кон-

троля сварных соединений физическими методами.  

Качество поставленных элементов и узлов металлоконструкций должно соответствовать 

требованиям технологической документации монтажника, проектной документации КМ, КМД. 

Контроль качества сборки конструкций 

1. Качество монтажно-сварочных работ обеспечивается операционным контролем с ведени-

ем журнала установленной формы.  

2. Журнал операционного контроля монтажно-сварочных работ должен быть документом, 

определяющим объем и последовательность выполнения основных контрольных операций при 

проведении монтажных работ.  

3. В процессе работ по монтажу металлоконструкций должны составляться исполнительные 

схемы замеров с документальным оформлением установленной формы (исполнительная доку-

ментация).  

4. Исполнительная документация предназначена для контроля качества выполняемых ра-

бот, правильного выполнения и оформления измерений, проводимых в процессе строительства, 

испытаний и сдачи объекта в эксплуатацию.  

5. При подготовке к испытаниям на поверхностях элементов конструкций не должно быть 

вспомогательных элементов, использованных для сборки, монтажа, транспортирования.  

6. На весь период монтажа организации, разработавшие проектную документацию, в уста-

новленном заказчиком порядке должны осуществлять авторский надзор с ведением журнала ав-

торского надзора. 

Контроль геометрических параметров 

При сборке элементов металлоконструкций необходимо обеспечить требуемые геометриче-

ские параметры.  

С целью обеспечения требуемой геометрической точности оборудования необходимо вести 

непрерывный геодезический контроль монтируемых конструкций.  

Контроль за организацию и проведение операционного контроля возлагается на руководи-

теля монтажно-сварочных работ. Операционный контроль включает в себя:  

- проверку состояния сварочных материалов;  

- входной контроль м/к и оборудования;  
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- проверку качества и правильности сборки стыка под сварку;  

- проверку точности сборочных операций;  

- контроль правильности выполнения заданных режимов сварки, соблюдением технологии 

сварки;  

- контроль сварных швов после их выполнения. 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов.  

Операционный контроль монтажа трубопроводов должен осуществляться в соответствии с 

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». 

В процессе монтажа трубопроводов должна проводиться оценка выполненных работ, ре-

зультаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.  

Контроль проводится под руководством прораба, мастера или начальника участка, в соот-

ветствии со Схемой операционного контроля качества работ. Контроль осуществляют преиму-

щественно измерительным методом (при помощи измерительных и геодезических приборов) или 

техническим осмотром. 

Результаты выполнения работ, скрываемых последующими работами, оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем 

журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении Г, СП 48.13330.2019 «СНиП 12-

01-2004 Организация строительства») и специальных журналах работ.  

В объем контроля качества сварных соединений стальных трубопроводов рекомендуется 

включать: 

- пооперационный контроль;  

- визуальный осмотр и измерения;  

- ультразвуковой или радиографический контроль; 

- стилоскопирование; 

- замер твердости; 

- гидравлические или пневматические испытания.  

Оценку качества визуального и измерительного контроля выполнить согласно       

ГОСТ 16037-80, РД 26-02-80-2004. 

Оценку качества радиографического контроля выполнить по РД26-02-80-2004,       

ГОСТ 32569-2013. 

Оценку качества контроля замеров твердости выполнить согласно РД 26-02-80-2004. 

Механические испытания проводятся на образцах, вырезанных из контрольных сварных со-

единений, в объемах и по нормам, согласно РД 26-02-80-2004, ГОСТ 6996-66. 



 

       Лист 

      00148599-ПИР/РНД-3-21-ПОС.ТЧ 
69 

Изм Кол.уч Лист №док Подп. Дата  
 
 

  72 

 

В
за
м

. И
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

11
-7

79
4 

Э
л.
№

 д
ок
ум

ен
та

 

72
97

99
 

Стилоскопирование выполнить согласно РД 26-02-80-2004, РД 26.260.15-2001,       

ГОСТ 2246-70 производственной инструкции по определению содержания легирующих элемен-

тов методом стилоскопирования. 

Оценку качества контроля проникающими веществами выполнить согласно       

РДИ.38.18.019-95, РД 26-02-80-2004. 

Оценка качества по результатам металлографического исследования должна производиться 

согласно с требованиями РД 26-02-80-2004. 

Результат вышеуказанных методов контроля оформить в виде заключений установленного 

образца с последующей подачей их заказчику. 

Окончательный контроль качества сварных соединений, подвергающихся термообработке, 

рекомендуется проводить после проведения термообработки.  

В объем пооперационного контроля включить:  

а) проверку качества и соответствия труб и сварочных материалов требованиям стандартов 

и технических условий на изготовление и поставку;  

б) проверку качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов под сварку и каче-

ства сборки стыков (угол скоса кромок, совпадение кромок, зазор в стыке перед сваркой, пра-

вильность центровки труб, расположение и число прихваток, отсутствие трещин в прихватках);  

в) проверку температуры предварительного подогрева;  

г) проверку качества и технологии сварки (режима сварки, порядка наложения швов, каче-

ства послойной зачистки шлака);  

д) проверку режимов термообработки сварных соединений.  

Визуальному осмотру и измерениям подвергнуть все сварные соединения после их очистки 

от шлака, окалины металла и загрязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва.  

Результаты визуального осмотра и измерений сварных швов считать положительными если:  

а) форма и размеры шва стандартны; 

б) поверхность шва мелкочешуйчатая; ноздреватость, свищи, скопления пор, прожоги, не-

заплавленные кратеры, наплывы в местах перехода сварного шва к основному металлу трубы и 

трещины всех видов и направлений отсутствуют.  

Допускаются отдельные поры в количестве не более 3 на 100 мм сварного шва с размерами, 

не превышающими приведенных в приложении № 14 Руководства по безопасности «Рекоменда-

ции по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденному 

приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784. 

Контроль сварных соединений радиографическим или ультразвуковым методом произво-

дить после устранения дефектов, выявленных внешним осмотром и измерениями.  
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Перед контролем сварные соединения маркировать таким образом, чтобы их положение 

можно было легко обнаружить на картах контроля, радиографических снимках и обеспечить 

привязку результатов контроля к соответствующему участку сварного шва.  

При выявлении методами неразрушающего контроля дефектных сварных соединений кон-

тролю подвергать удвоенное от первоначального объема количество сварных соединений на дан-

ном участке трубопровода, выполненных одним сварщиком.  

Если при дополнительном контроле хотя бы одно сварное соединение будет признано не-

годным, контролю подвергать 100 % сварных соединений на данном участке трубопровода.  

Дефекты, обнаруженные в процессе контроля, устранять с последующим контролем ис-

правленных участков.  

В целях обеспечения безопасности все дефектные участки сварного соединения, выявлен-

ные при осмотре и измерениях, контроле неразрушающими физическими методами исправить.  

Исправлению путем местной выборки и последующей подварки (без повторной сварки все-

го соединения) подвергнуть участки сварного шва, если размеры выборки после удаления де-

фектного участка шва не превышают значений, указанных в приложении № 19 Руководства по 

безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубо-

проводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784.  

Сварное соединение, в котором для исправления дефектного участка производится выборку 

размером более допустимого удаляется полностью, а на его место вваривается катушка.  

По окончании монтажа трубопровода должна быть произведена поузловая его приемка, в 

процессе которой проверяется:  

а) соответствие смонтированного трубопровода проекту, подтверждаемое:  

1) исполнительной пространственной схемой трубопровода с указанием параметров рабо-

чей среды, диаметров и толщин стенок труб, расположения компенсаторов, коллекторов, армату-

ры, контрольно-измерительных и предохранительных устройств, опор, подвесок, ограничителей 

перемещений, амортизаторов. Реперов перемещений, реперов ползучести, всех сварных стыков с 

указанием их номеров, фактических уклонов;  

2) документации, удостоверяющими качество и соответствие требованиям проекта приме-

няемых изделий, материалов, конструкций и деталей; 

3) актами освидетельствования скрытых работ по форме РД-11-02-2006 (приложение3)  

4) журналами производства работ и авторского надзора РД-11-05-2007.  

б) законченность работ по сварке и контролю сварных соединений, которая подтверждается 

сварочным формуляром по сварке трубопроводов и журналов контроля;  

в) внешним осмотром наличие дренажных и спускных линий трубопровода, воздушных 

кранов на верхних участках трубопровода в местах, указанных в чертежах;  
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г) внешним осмотром наличие деталей для установки средств измерений, указателей пере-

мещений для контроля расширения трубопроводов и наблюдения за правильностью работы опор;  

д) внешним осмотром крепление опор и подвесок. удаление временных опор и приспособ-

лений, установленных на трубопроводе в период монтажа;  

е) внешним осмотром отсутствие защемления трубопровода в подвижных опорах и в местах 

прохода через стенки и перекрытия;  

ж) легкость открытия и закрытия арматуры;  

и) соответствие внутренних поверхностей трубопроводов требованиям к их чистоте, предъ-

являемым проектной документацией и программами, подтверждаемое свидетельством о чистоте 

трубопроводов;  

к) окончание монтажа трубопроводов фиксируется актом приемке по форме заказчика. 

Приемка законченных объектов 

Приемку и ввод в эксплуатацию законченных объектов осуществлять согласно        

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». 

В процессе сдачи подрядчик должен предоставить комиссии комплект приемно-сдаточной 

документации, в который входят разрешительная и исполнительная документация. За формиро-

вание разрешительной документации в своей части несет Заказчик. Ответственность за формиро-

вание в полном объеме исполнительной документации возлагается на Подрядчика: 

- Перечень видов выполненных работ и фамилии лиц, ответственных за их выполнение; 

- Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество ма-

териалов, примененных при производстве работ; 

- Исполнительную проектную документацию – комплект рабочих чертежей на строитель-

ство предъявляемого к приемке объекта с надписями ответственных должностных лиц о соответ-

ствии выполненных в натуре работ данным чертежам; 

- Комплект исполнительной производственной документации – акты о свидетельствовании 

скрытых работ, журналы производства работ, материалы обследования и проверок в процессе 

работ. 

Приемку и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществлять в со-

ответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
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14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 
 

Геодезические работы в строительстве регламентируются требованиями СП 126.13330.2017 

«СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве». На стадии подготовки площадок к 

строительству выполнить вынос в натуру основных разбивочных осей сооружений. Точность 

геодезической разбивочной основы должна удовлетворять точности строительства объекта в це-

лом, а также отдельных частей зданий (сооружений) и принимается по ГОСТ Р 58942-2020.  

Для создания планово-высотной основы строительства использовать существующие репера 

предприятия, привязанные к государственной геодезической сети. Для устойчивости знаков ни-

велирной сети на строительной площадке заложить фундаментные реперы. 

Заказчик обязан создать разбивочную основу для строительства и не менее чем за        

10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно Подрядчику 

техническую документацию на нее и закрепленные на площадке пункты основы. 

Задачей основных геодезических работ, выполняемых Заказчиком,  является вынос в нату-

ру, закрепление и передача подрядчику материалов, указанных в таблице 13.1.  

Таблица 14.1 Задачия основных геодезических работ, выполняемых Заказчиком 

Характеристика  
объектов 

Объем геодезической основы Дополнительные     ма-
териалы Плановая основа Высотная основа 

Площадка застройки Плановые знаки закре-
пления каждого угла 
границы 

Нивелирные репера по 
границам площадки 

 

Отдельные здания и 
сооружения 

Плановые знаки закре-
пления осей всех углов 
здания и сооружения 

Нивелирные репера у 
каждого здания или 
сооружения 

Прилагаются каталоги 
координат, высот и аб-
рисы всех пунктов гео-
дезической разбивочной 
основы 

Линейные сооружения Плановые знаки, опре-
деляющие начало, ко-
нец и характерные точ-
ки трассы. На прямых 
участках не менее од-
ного на каждые 0,5 км 
трассы 

Нивелирные репера не 
менее одного на каж-
дые 0,5 км трассы 

 

Площадка в границах 
здания высотой до   15 
м  или с пролетом до 6 
м  
 

10 с 
 

30 с 

  1  .     
5000 
  1  .     
3000 

На 1 км хода 10 мм 
 
На станции 2,5 мм 

Линейные инженерные 
сети 

30 с   1  .     
2000 

На станции 5 мм 

Заказчик обязан передать Генподрядчику созданную геодезическую основу по акту (При-

ложение Д СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»). 

При строительстве  Генподрядчиком или по его поручению специализированным организа-

циям разработать проект производство геодезических работ ППГР (организация-разработчик не-
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сет ответственность за обоснованность включенных в ППГР положений и осуществляет автор-

ский надзор). 

В процессе строительства основные геодезические работы выполняет геодезическая служ-

ба, а линейным ИТР (мастерам и прорабам) могут быть поручены простейшие разбивочные рабо-

ты: разметка котлованов; установка откосников по осям и отметкам, вынесенным в натуру геоде-

зистами; установка опалубки по вынесенным осям; разбивка анкеров, пробок и т.п. в пределах 

установленной опалубки; выноска проектных отметок на земляных и бетонных работах; предва-

рительная проверка положения железобетонных или металлических конструкций, подготавли-

ваемых к бетонированию или окончательной установке; определение объемов земляных или бе-

тонных работ, выполненных бригадами; нивелирование при проверке горизонтальности кирпич-

ной кладки, ригелей, прогонов, плит перекрытий и т.п. 

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ Генподрядчик должен проверить 

неизменность положения знаков разбивочной сети здания или сооружения путем повторных из-

мерений элементов сети. 

Разбивочные сети следует наносить от знаков внешней или внутренней разбивочных осей 

сооружений. Количество разбивочных осей, монтажных рисок указывается в проекте производ-

ства работ (ППР) или проекте производства геодезических работ (ППГР). 

При строительстве помимо разработки проекта производства работ (ППР) необходимо раз-

работать проект производства геодезических работ (ППГР), который должен включать в себя 

следующие разделы: 

- "Организация геодезических работ на строительной площадке", содержит графики геоде-

зических работ и использования приборов и инструментов; 

- "Основные геодезические работы", содержит схемы плановой и высотной основы, мето-

дики измерений и способы закрепления опорных точек; 

- "Геодезическое обеспечение при возведении зданий и сооружений", содержит методику 

выполнения и передачи осей и отметок, а также способы контроля установки поэтажных конст-

рукций. 

Геодезические работы осуществляются по единому для данной строительной площадки 

графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных ра-

бот. 

В процессе возведения объектов Генподрядчику следует проводить геодезический контроль 

точности геометрических параметров сооружения и конструкций, который является обязатель-

ной составной частью производственного контроля качества. Перечень конструкций и частей 

зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке, устанавливается в 

ППГР или отдельной главой в ППР. 
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По результатам контрольной геодезической съемки Генподрядчик или Субподрядчик со-

ставляет исполнительную схему и передает ее на проверку Заказчику вместе с актами, разре-

шающими дальнейшее производство работ. 

Лабораторный контроль 

До начала производства строительно-монтажных работ Подрядная организация заключает 

договор со специализированной строительной лабораторией на проведение лабораторного кон-

троля образцов бетона, грунта, сварных соединений и пр. при производстве работ. Необходи-

мость проведения лабораторных испытаний устанавливается проектной документацией и норма-

тивными документами.  

Организации, которые выполняют работы с применением сварочных технологий, должны 

применять аттестованную технологию сварки и наплавки в соответствии с Порядком применения 

сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических уст-

ройств для опасных производственных объектов (РД 03-615-03), иметь собственную или привле-

каемую лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную в соответствии с требованиями 

«Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля» (ПБ 03-

372-00). 

Испытательное подразделение, проводящие разрушающие и другие виды испытаний (соб-

ственное или привлекаемое) должно соответствовать «Требованиям к испытательным лаборато-

риям» (СДА-15-2009) и быть аккредитованным в ЕС ОС Ростехнадзоре. 
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15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми ме-
тодами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

 
Требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на 

основании проектной документации, в связи с принятыми методами нет. 
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16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персона-
ла, участвующего в строительстве 

 

Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживания персонала строительства может 

быть покрыта по средствам развитой инфраструктуры района строительства. 

Командировочные расходы на проживание рабочих не предусматриваются, проживание 

рабочих будет предусмотрено в г.Волгоград. 

Так как работы по строительству будут выполняться на основании тендера, решение во-

просов потребности в жилье персонала, участвующего в строительстве, будет уточняться органи-

зацией, выигравшей конкурс. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       Лист 

      00148599-ПИР/РНД-3-21-ПОС.ТЧ 
77 

Изм Кол.уч Лист №док Подп. Дата  
 
 

  80 

 

В
за
м

. И
нв

. №
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

11
-7

79
4 

Э
л.
№

 д
ок
ум

ен
та

 

72
97

99
 

17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 
охраны труда 
 

Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями: 

- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и дейст-

вующих нормативных документов, перечисленных в приложении к СНиП 12-03-2001,  

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г.  № 69-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 

22.08.1995г № 151-ФЗ; 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации, 

- Правил противопожарного режима РФ, 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ», 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безо-

пасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже-

ния» (Приказ Ростехнадзора от  26 ноября 2020 г. №461), 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правил 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химический, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств» (Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года №533); 

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов» (Приказ Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. № 784); 

- ПУЭ-86 «Правила устройство электроустановок», 

- Государственных стандартов РФ, содержащих требования по безопасности и охране 

труда в строительстве, а также других правил и инструкций, утвержденных в установленном по-

рядке, органами государственного надзора, министерствами и ведомствами РФ по согласованию 

с Госстроем РФ. 

Режим труда и отдыха работников, участвующих в строительстве не должен противоре-

чить Трудовому законодательству России. 

Строительная площадка и хозяйственно-бытовой блок должны отвечать требованиям СП 

2.2.3670-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

Общие положения 

В связи с тем, что строительно-монтажные работы производятся на территории дейст-

вующего предприятия, работы производить по согласованию со службой Заказчика и другими 

(соседними) строительными организациями. 

До начала производства работ ИТР (мастер, прораб, механик, энергетик и инженер по ох-

ране труда) должны быть ознакомлены с разработанным  ППР под роспись. 
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До начала работ оформить акт-допуск для работы на территории действующего предпри-

ятия и получить наряд - допуск на производство работ в условиях, когда имеется или может воз-

никнуть производственная опасность, исходящая от действующего предприятия. Данные доку-

менты должны быть оформлены согласно Приложению «В», СП 12-136-2002. 

Перед началом работ исполнителям газоопасных работ получить целевой инструктаж от 

ответственного за проведение газоопасных работ об основных опасностях и вредностях на про-

изводстве. 

Провести целевой инструктаж по безопасному проведению работ со всем персоналом. 

До начала выполнения работ, проводятся соответствующие инструктажи с записью в жур-

налах инструктажей под роспись. 

На месте проведения работ не допускается нахождения людей, не связанных с проведени-

ем работ. 

Все рабочие и ИТР, привлекаемые к работе по монтажу оборудования печи, должны быть 

аттестованы в области охраны труда и промышленной безопасности и иметь соответствующие 

удостоверения или копии протоколов проверки знаний. ИТР, назначаемых ответственными ли-

цами за проведение огневых работ, должны пройти проверку знаний в комиссии предприятия. 

В доступном месте должны находиться инструкции по всем видам работ, которые будут 

производиться на площадке монтажа, журнал инструктажа и журнал проверки состояния условий 

труда. 

Работы выполнять преимущественно в светлое время суток. При производстве СМР в 

тёмное время обеспечить работу общего освещения стройплощадки не менее 30 лк с прожектор-

ных мачт (расположены по углам парка), а также локальное освещение мест производства работ, 

освещенность которых должна быть, независимо от применяемых источников света, не менее 

указанной в табл. 1. ГОСТ 12.1.046-2014. 

Границу опасной зоны оградить инвентарным стоечным ограждением, установленным со-

гласно ГОСТ Р 58967-2020. На стойки закрепить сигнальные ленты и по периметру ограждения 

установить знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015 (запрещающие - Р02,РОЗ, Р06, Р12, Р21; 

предупреждающие - W02, W05, W06, W08, W09; предписывающие М01, М02, М06, М09, М10). 

Доступ в нее посторонних лиц запрещен. 

Площадка производства работ должна быть подготовлена для обеспечения безопасного 

производства работ. Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала произ-

водства работ. Окончание подготовительных работ на площадке производства работ должно 

быть принято по акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутри площадочных 

подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к строительству, 

оформленному согласно «Правил по охране труда в строительстве», приложение 3. 

До начала работ получить разрешительную документацию для работы на объекте. 
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К проведению всех видов работ допускаются только лица, обученные и аттестованные в 

установленном порядке и имеющие допуск к работе на высоте и верхолазным работам, ознаком-

ленные под роспись с содержанием ППР, в том числе со схемами безопасного передвижения по 

территории объекта к рабочим местам. 

К производству работ допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по охране тру-

да (с записью в Журнале регистрации вводного инструктажа), газовой и пожарной безопасности; 

первичный инструктаж на рабочем месте (с записью в Журнале регистрации инструктажа на ра-

бочем месте) и целевой на которые выдается наряд. 

Руководитель работ обязан ежедневно перед работой проводить инструктаж исполнителей 

на местах с разбором обязанностей каждого из них и указанием безопасного передвижения их по 

территории объекта к рабочим местам и обратно, с учетом фактических изменений обстановки на 

объекте. 

При производстве работ по монтажу необходимо выполнить все мероприятия по преду-

преждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных фак-

торов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций сооружений; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание автокранов, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти 

через тело человека; 

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны твердых и газообразных токсических 

веществ в составе сварочного аэрозоля; 

- интенсивное излучение сварочной дуги в оптическом диапазоне (ультрафиолетовое, ви-

димое, инфракрасное); 

- интенсивное тепловое (инфракрасное) излучение свариваемых изделий и сварочной ван-

ны, искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака, электромагнитные поля, ультра-

звук; 

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли; 

- возможное появление вредного газа в воздухе рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; 

Безопасность производства монтажных работ обеспечивается за счет выполнения решения 

по охране труда, содержащихся в ППР и контроля руководителем подразделения за соблюдением 

ИТР должностных инструкций, а рабочими инструкций по охране труда. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-производить монтажные работы (с применением сварки, газорезки и шлифмашинок) без 

оформления наряда-допуска на огневые работы; 
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-производить сварочные работы во время грозы, дождя, снегопада; 

-оставлять электрод в электрододержателе во время перерыва и по окончании работ; 

-пользоваться электродами при отсутствии сертификата, с отсыревшим и поврежденным 

покрытием; 

-использовать спецодежду со следами масла, жиров и других горючих жидкостей; 

-использовать в качестве обратного провода сети заземления; 

-перемещать сварочные провода, находящиеся под напряжением; 

Рабочие, занятые на производстве работ, должны иметь сертифицированные СИЗ: 

а) при производстве монтажных работ: 

-средства защиты головы - каска строительная; 

-спецодежду и спецобувь; 

-средства для защиты рук - рукавицы, перчатки; 

-средства защиты органов зрения - лицевой щиток; 

-страховочная привязь; 

-искробезопасный инструмент. 

б) при производстве сварочных работ: 

-брюки; 

-куртку, манжеты рукавов которой застегнуты; 

-спецобувь; 

-для защиты лица и глаз шлем-маску или щиток с защитным стеклом (светофильтром) ко-

торый защищает от брызг расплавленного металла или загрязнения защищается простым стек-

лом; 

-в страховочной системе применять страховочный строп из несгораемого материала; 

в) при работе с электроинструментом: 

-средства защиты головы - каска строительная; 

-спецодежду и спецобувь; 

-средства для защиты рук - рукавицы, перчатки; 

-средства защиты органов зрения - лицевые щитки. 

г) при производстве газоопасных работ: 

- средства защиты головы - каска строительная; 

-спецодежду и спецобувь; 

-средства защиты органов дыхания - ИСЗОД; 

-средства для защиты рук - рукавицы, перчатки; 

- спасательный пояс с сигнально-спасательной веревкой. 

Рабочие при получении средств индивидуальной защиты должны быть проинструктиро-

ваны о порядке пользования этими средствами и ознакомлены с требованиями по уходу за ними 

пострадавшему. 
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До начала работ все рабочие должны быть ознакомлены с режимом рабочего дня, в кото-

ром должны быть определены условия отдыха, приема пищи. 

Непосредственно на рабочем месте иметь аптечку с медикаментами и перевязочными ма-

териалами. 

Для подъема на грузовой автотранспорт следует использовать приставные инвентарные 

лестницы. 

Запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах водителям автомашин или 

другим лицам, не аттестованным в установленном порядке. 

При производстве работ будут задействованы грузоподъёмные машины, при работе кото-

рых возникают опасные зоны, что требует принятия мер предосторожности (удаление посторон-

них людей из опасной зоны, применение дополнительных защитных средств). 

К опасным зонам относятся: 

- зоны перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; 

- места складирования демонтируемых конструкций и материалов; 

- зона транспортных узлов при интенсивном потоке машин. 

Опасные зоны должны быть ограждены ограждениями, обносками или защитными насти-

лами. Обноски должны иметь высоту не менее 1 м и состоять из стоек и нескольких (не менее 

двух) горизонтальных рядов ограждающих досок. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производственных фак-

торов, возникающих при монтажных работах применять средства коллективной и индивидуаль-

ной защиты: 

- для защиты от воздействия механических факторов использовать различные оградитель-

ные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного управления, автома-

тического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

- для нормализации освещения рабочих мест – источники света, осветительные приборы и 

светозащитные устройства; 

- средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, предохранитель-

ные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного заземления и зануления, при-

боры автоматического отключения, молниеотводы и знаки безопасности. 

На особо пожароопасных местах (участки выполнения электросварочных и газопламен-

ных работ) предусмотреть установку противопожарных щитов, оборудованных баграми, лопата-

ми, огнетушителями, вёдрами, а также ящиков с песком и резервуаров аварийного запаса воды. 

Не допускается пребывание людей на монтируемых блоках во время их перемещения. 

Строповку грузов производить в соответствии со схемами строповки. Для строповки 

предназначенного к подъему груза применять стропа, соответствующие массе и характеру под-

нимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона. Стропы общего назначения следует 

подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90 º. 
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Блоки удерживать от раскачивания и наводить в заданное положение пеньковыми оттяж-

ками. 

Не допускается пребывание людей под монтируемыми блоками при их соединении и 

разъединении, до установки их в проектное положение и закрепления. 

Монтаж каждого последующего блока следует производить, только убедившись в надеж-

ном креплении, обеспечивающем неподвижное положение не демонтированных блоков. 

Установку временных распорок и фиксаторов на блоках, при монтаже, вести с приставных 

и навесных лестниц с площадками, навесных люлек, закрепленных на металлоконструкциях. 

Во время длительных перерывов в работе не допускается оставлять поднимаемые блоки 

на весу. 

Производство монтажных работ на разных ярусах по одной вертикали ЗАПРЕЩЕНО. 

Работы на высоте вести с применением страховочной привязи марки УС2ГЖ, карабины 

которых крепить за надежно закрепленные конструкции с выдачей наряда-допуска (колонны эс-

такады, стойки ограждения или опорных конструкций) с оформлением наряда-допуска. При вы-

полнении работ с люльки подъемника, после входа в люльку следует закрыть вход в нее, при-

стегнуться к скобе для крепления карабина страховочной привязи. 

Лица, выполняющие работы на высоте обязаны пользоваться сумками для крепежных ма-

териалов и поднимать (опускать) все необходимые для работы предметы веревкой. 

Не допускается выполнять монтажные работы при гололедице, грозе или тумане, исклю-

чающем видимость в пределах фронта работ и при скорости ветра 15 м/с и более. 

Меры пожарной безопасности 

Перед началом производства работ ответственный за проведение огневых работ от лица 

заказчика поставить в известность службу пожарной охраны о сроках проведения огневых работ, 

подать заявку на выставление пожарного расчет на период огневых работ. 

Ответственный за проведение огневых работ из числа ИТР должен постоянно находиться 

на месте проведения огневых работ. 

Ответственный за проведение огневых работ обязан проверить выполнение мер пожарной 

безопасности в пределах рабочей зоны. Приступить к огневым работам разрешается только после 

выполнения всех мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске и получения разрешения 

представителя пожарной охраны. 

Проведение работ, не указанных в наряде-допуске, или изменение их места не допускает-

ся. В случае необходимости в изменении вида и места работ необходимо оформить новый наряд-

допуск. 

Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид огневых работ и действителен в тече-

ние одной дневной рабочей смены. Если эти работы не закончены в установленный срок, то на-

ряд-допуск может быть продлен руководителем подразделения, где проводятся огневые работы, 

или лицом, его замещающим той же бригаде на следующую смену с подтверждением возможно-
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стей проведения работ. На работы в выходные и праздничные дни наряд-допуск оформляется от-

дельно. 

Ответственный за противопожарное состояние, проведение огневых работ, а также за со-

блюдение требований пожарной безопасности на территории ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка»  назначается приказом по организации. Персонал, проводимый ог-

невые работы обучен по программе ПТМ, должен иметь при себе действующее удостоверение. 

Сварочное оборудование должно быть сертифицировано и технически исправлено. 

Старший оператор обязан по окончанию огневых работ проверить совместно с лицом, от-

ветственным за проведение огневых работ, место, где выполнялись огневые работы, в целях ис-

ключения возможности загорания и обеспечить наблюдение персоналом смены за местом наибо-

лее возможного возникновения очага пожара в течение 3 ч. 

Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы или лицо его 

заменяющее обязан организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения 

огневых работ и в опасной зоне и установить периодичность отбора проб воздуха. 

При сварочных работах воздушная среда должна контролироваться непосредственно на 

месте производства сварочных работ, а также в опасной зоне с учетом возможных источников 

паров и газов. 

В случае изменения технологической обстановки лицо, ответственное за проведение огне-

вых работ, обязано немедленно прекратить ведение огневых работ, лично осмотреть место, где 

проводились работы, принять меры, предупреждающие возникновение загорания, дать команду 

прекращения работ и отключения электрооборудования, вывести людей за пределы опасной зо-

ны. 

На месте проведения огневых работ должны быть первичные средства пожаротушения, ок-

рашенные в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.: 

- кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2x2 м – 2 шт; 

- огнетушители порошковые ОП-5 – 2 шт; 

- лопаты, топоры, ломы. 

В местах проведения огневых работ необходимо принять следующие меры пожарной безо-

пасности: 

- в радиусе 20 м от места огневых работ площадка должна быть очищена от мусора, разли-

тых нефтепродуктов и пр. горючих предметов; 

- место, где были пролиты нефтепродукты, засыпать слоем не менее 10 см, собрать пропи-

танный песок и грунт и вывезти для последующей утилизации; 

- при проведении огневых работ на строительных лесах и подмостках все деревянные кон-

струкции должны быть защищены от попадания искр листами железа или асбеста; 
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При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены аппаратура должна отключаться, 

шланги отсоединяться и освобождаться от горючих газов, аппаратура и оборудование должны 

быть убраны в специально отведенное место. 

Следить, чтобы во время производства сварочных и газорезательных работ электро-

сварочные кабели не пересекались со шлангами газорезки и другими кабелями. 

Категорически запрещается прокладка кислородных и пропановых шлангов в местах с на-

личием нефтепродуктов или масляных пятен. 

Применяемые при газорезке редукторы и манометры должны быть исправны. 

Запрещается использовать в качестве обратного провода при электросварке сети заземле-

ния» или «зануления» и металлические конструкции коммуникаций и технологического обору-

дования. 

При работе в 4 сварочных звена обеспечить на каждую огневую точку по два огнетушителя 

и кошму. 

До начала работ провести противопожарный инструктаж рабочим. 

Курить на территории завода разрешается только в специально отведенных местах. 

Не допускать повреждения технологических трубопроводов, оборудования, систем промка-

нализации, электроснабжения, КИПиА, молниезащиты и др. в процессе производства работ. 

Не допускать контакта строительных конструкций с сооружениями ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» в процессе их перемещения кранами. 

Не допускать попадания искр от сварочных работ на технологическое оборудование, тру-

бопроводы и другие коммуникации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». 

При смене электродов в процессе сварки их остатки (огарки) следует выбрасывать в специ-

альный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

Место установки сварочного агрегата, трансформатора, компрессора, баллона с кислородом 

и горючими газами должно быть очищено от сгораемых материалов в радиусе 7 м. 

Баллоны с кислородом, горючими газами, сварочные агрегаты, компрессора должны распо-

лагаться не ближе 10 м от действующих нефтепроводов с нефтью и нефтепродуктами, а свароч-

ные агрегаты, компрессора и автотехника не ближе 20 м от неработающих резервуаров, и 50 м от 

открытых нефтеловушек и мест утечки газа. 

При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях, изделиях; 

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других го-

рючих жидкостей; 

- хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ, и др. горючие материалы; 
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- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалифи-

кационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; 

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжижен-

ными или растворенными газами; 

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичны-

ми веществами, а также находящимися под электрическим напряжением; 

При проведении газосварочных и газорезательных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов сварочного оборудования 

с различными маслами, промасленной одеждой и ветошью; 

- производить продувку шлангов для горючих газов кислородом и кислородных шлангов 

горючими газами, а также взаимо заменять шланги при работе; 

Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве 

работ, должны быть обеспечены не менее чем двумя огнетушителями ОУ-8, ОП-5 или ОП-10 

(каждая единица техники) и сертифицированными искрогасителями. 

Двигатели внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть оборудованы сертифи-

цированными искрогасителями. 

Для проведения огневых работ допускать электросварщиков и газорезчиков, прошедших 

специальную подготовку и имеющих талон по технике пожарной безопасности. 

Установить способы сообщения о чрезвычайной ситуации или пожаре с использованием 

ближайшего телефона станции. О способах сообщения проинструктировать всех рабочих и ИТР. 

В случае возникновения пожара следует немедленно удалить рабочих на безопасное рас-

стояние, сообщить начальнику подразделения в пожарную охрану, оповестить диспетчера пред-

приятия и принять меры к его тушению. 

При возникновении аварийной ситуации необходимо вывести людей и техсредства за пре-

делы зоны аварии и сообщить ответственному лицу за безопасное производство работ. 

Незадействованную технику располагать не ближе 100 м от мест производства работ с на-

ветренной стороны. 

При перерывах в работе или после рабочей смены аппаратура должна отключаться, свароч-

ные аппараты должны быть отключены от электрической сети, шланги отсоединены и освобож-

дены от горючих жидкостей и газов, аппаратура и оборудование убраны в специально отведен-

ное место. 

В случае розлива нефтепродуктов производство монтажных работ прекратить работы до 

уборки нефтепродуктов и очистки места работ. 

К работе со сварочными выпрямителями допускается электротехнологический персонал с 

группой по электробезопасности не ниже II. 
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К работе с электростанцией допускается электротехнический персонал с группой по элек-

тробезопасности не ниже Ш. 

К работе с ручным электроинструментом допускается электротехнологический персонал с 

группой по электробезопасности не ниже II. 

Автотехникой и оборудованием не загромождать подходы и подъезды к пожарному обору-

дованию и пожарным гидрантам. 

Не загромождать пожарные проезды, оставлять проезд шириной не менее 3 метров для про-

езда пожарной техники. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до баллонов с кислородом или горючими газами 

должно быть не менее 10 м, а отдельных баллонов с кислородом или горючими газами - не менее 

5м. Автомобили, в которых перевозят баллоны со сжатым газом, должны быть оборудованы спе-

циальными стеллажами с выемками по диаметру баллонов, обитыми войлоком. Баллоны при пе-

ревозке и хранении должны иметь предохранительные колпаки. 

По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в складе или специально отве-

денном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц и отвечаю-

щим требованиям пожарной безопасности. 

Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, 

прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение. 

Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально предназначенных 

для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положе-

ние баллонов. Переноска баллонов на плечах ЗАПРЕЩЕНА. 

Хранение баллонов с кислородом, пропаном должно осуществляться в специальных шка-

фах (контейнерах) с отверстиями для вентиляции. После работы баллоны отсоединять и убирать 

в шкафы (контейнеры). При перерывах в работе или после рабочей смены аппаратура должна от-

ключаться, сварочные аппараты должны быть отключены от электрической сети шланги отсо-

единены и освобождены от горючих жидкостей и газов, аппаратура и оборудование убраны в 

специально определенное место. 

Запрещается проведение огневых работ при скорости ветра более 10 м/с. 

Не допускается выполнять монтажные работы при гололедице, грозе или тумане, исклю-

чающем видимость в пределах фронта работ и при скорости ветра 15 м/с и более. 

На время производства работ засыпать люки колодцев промканализации слоем из песка 

толщиной не менее 100 мм в радиусе 20 м. 
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Требования по электробезопасности 

При выполнении временного электроснабжения строительной площадки, эксплуатации 

электрооборудования обязательно соблюдение требований правил охраны труда и промышлен-

ной безопасности, установленных: 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждены приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 N 903н. 

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утверждённые при-

казом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н. 

Руководство строительной организации обязано обеспечить изучение указанных норм и 

правил персоналом, обслуживающих электрические установки, применительно к выполняемой 

работе, им занимаемой должности. После проверки знаний рабочим и ИТР должна быть при-

своена соответствующая квалификационная группа и выдано удостоверение. 

Квалификация дежурного электротехнического персонала обслуживающего электроуста-

новки на строительных площадках напряжением до 1000 В, должна быть не ниже III группы. 

Рабочие и ИТР, занятые на работе по устройству, эксплуатации и ремонту временных элек-

трических установок, должны быть обучены практическим приемам освобождения от тока по-

страдавших и оказания им первой помощи. 

Во всех случаях применения ручных электрических машин II класса их подключение долж-

но производиться только через преобразователь с раздельными обмотками или разделительный 

(понижающий) трансформатор. 

Ручные электрические машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.013.0-91. 

Лица, допущенные к работе с ручными электрическими машинами, должны иметь не ниже 

II-ой группы по электробезопасности. 

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными 

средствами: диэлектрическими перчатками, ковриками и диэлектрическими галошами или бота-

ми, очками, а также инструментом с изолированными ручками. Все диэлектрические защитные 

средства должны иметь клеймо с указанием даты последнего испытания и напряжения, при кото-

ром разрешается использовать защитное средство. 

Применять диэлектрические защитные средства, имеющие проколы и трещины, а также не 

имеющие клейма об испытании, запрещается. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электро-

снабжении объектов строительства, выполняется изолированными проводами или кабелями на 

опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним про-

водов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила или пола не менее: 

-2,5 над рабочими местами 
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-3,5 над проходами 

-6,0 над проездами 

Сварочные кабели, шланги, подведенные к рабочим местам, должны быть защищены от 

возможных повреждений и попадания масел и других углеводородных соединений. Сварочные 

провода должны быть изолированы. Сварочный кабель должен быть из цельного куска без со-

единений. Подключение проводов к сварочному оборудованию выполнять через кабельные на-

конечники. 

На высоте менее 2,5 м от земли, пола или настила электрические провода должны быть за-

ключены в трубы или короба. 

При производстве сварочных работ необходимо следить за сохранностью изоляции прово-

дов. 

Электросварочные установки (выпрямители) должны присоединяться к источнику электро-

энергии через рубильник и предохранители или автоматический выключатель. При напряжении 

холостого хода (хх) более 70В должно применяться автоматическое отключение источника пита-

ния дуги. 

В качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы стальные шины 

и конструкции, если их сочетание обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание сва-

рочного тока. Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве обратно-

го провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой. 

Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических сетей, 

металлическое оборудование в качестве обратного провода при сварке. 

Проводить сварочные работы на открытом воздухе во время осадков запрещается. 

Изолированные токоведущие части электроустановок при напряжении выше 250 В (между 

фазой и землей), расположенные на высоте меньше 2,5 м, подлежат ограждению. 

Неизолированные токоведущие части электрических устройств (шины, контакты рубильни-

ков и предохранителей, зажимы электрических машин и аппаратов) независимо от величины на-

пряжения должны быть недоступны для прикосновения. 

Все рубильники должны иметь глухие кожухи и помещаться в закрытые ящики. Конструк-

ция рубильника должна быть такой, чтобы ящик открывался только после отключения рубильни-

ка. 

Требования, предъявляемые к производству огневых работ 

Все работы, выполняемые на территории действующего предприятия, относятся к работам 

повышенной опасности. 

Производство работ повышенной опасности производится в два этапа: 

-подготовка объектов (оборудования, коммуникаций и т.п.) к проведению работы; 
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-непосредственное проведение работы. 

Лицо, ответственное за подготовку оборудования и коммуникаций к проведению огневых 

работ обязано: 

-организовать выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске; 

-проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом до-

пуском; 

-обеспечить своевременное проведение анализов воздушной среды на месте проведения ог-

невых работ и в опасной зоне; 

-уведомить руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени 

проведения огневых работ, об отключении линий коммуникаций и т.п.; 

Лицо, ответственное за проведение огневых работ обязано: 

организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ: 

- провести инструктаж исполнителей огневых работ, допуска; 

- проверить наличие квалификационных удостоверений и талонов по технике пожарной 

безопасности у исполнителей огневых работ (сварщиков, комплектность инструментов и средств 

для их выполнения, а также соответствие спецодежды, спецобуви и защитных щитков; 

-обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения. а 

исполнителей - дополнительными средствами индивидуальной зашиты (противогазы, спасатель-

ные пояса, веревки и т.д.) и проконтролировать их правильное использование; 

-находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей; 

-знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ и в случае необхо-

димости прекращать их; 

-при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведе-

ния и оборудования; разрешить проводить работы только после получения удовлетворительного 

анализа воздушной среды в помещении и аппаратах; 

-начальник смены обязан по окончанию огневых работ проверить совместно с лицом, от-

ветственным за проведение огневых работ, место, где выполнялись огневые работы, в целях ис-

ключения возможности загорания и обеспечить наблюдение персоналом смены за местом наибо-

лее возможного возникновения очага пожара в течение 3 ч. 

Исполнители огневых работ несут ответственность за выполнение всех мер безопасности, 

предусмотренных в наряде-допуске. Исполнители огневых работ обязаны: 

-иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности; 

-получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде-

допуске, а исполнителям подрядной (сторонней) организации - дополнительно получить инст-

руктаж по охране труда и промышленной безопасности при проведении огневых работ; 
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-ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ; 

-приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение 

огневых работ; 

-выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 

-соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске; 

-пользоваться при работе исправным инструментом; 

-работать в спецодежде и спецобуви, рукавицах и др. СИЗ; 

-уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять; 

-уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немед-

ленно принять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания; 

-тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения и устранить 

выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 
период строительства 

 

Мероприятия по охране окружающей среды при всех видах строительно-монтажных работ 

выполняются в соответствии с принятыми решениями в составе разработанного подрядчиком и 

согласованным заказчиком проекте производства работ. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть мероприятия 

для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде. При выпол-

нении работ необходимо соблюдать требования по охране природной среды, которые изложены в 

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 

48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». 

Контроль за выполнением работ, связанных с охраной окружающей среды, осуществляется 

как ответственным за производство работ, так и заказчиком. 

Подрядчик должен осуществлять ежедневно уборку территории, предоставленной для вы-

полнения работ, обеспечивать селективный сбор отходов в собственных контейнерах в специаль-

но отведенных местах. 

Своевременно осуществлять вывоз и передачу отходов производства и потребления для 

дальнейшего их размещения, либо обезвреживания специализированной организации, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности. 

Проверять оборудование, автотранспорт и спецтехнику перед применением с целью обес-

печения работы без утечек нефтепродуктов. 

 Строительные машины и механизмы допускаются на строительную площадку в технически 

исправном состоянии, с наличием диагностической карты о прохождении регламентированного 

технического обслуживания. Допуск неисправной строительной техники на территорию ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» строго запрещен. 

При производстве работ вести систематический контроль технического состояния машин, 

механизмов, топливной аппаратуры и осуществлять меры по максимально возможному сниже-

нию выброса в атмосферу загрязняющих веществ. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении сва-

рочных работ использовать укрупненные элементы металлоконструкций. 

Запрещается осуществлять ремонт и заправку автотранспорта и спецтехники на строитель-

ной площадке, сброс воды в промышленную и бытовую канализацию. 

Для предотвращения негативного воздействия на почву необходимо обеспечить монтажные 

работы проводить в пределах строительной площадки. 
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земель включают: 

- строгое соблюдение границы участка строительства; 

- разработка грунта и вывоз его в места утилизации; 

- применение материалов не оказывающие вредное воздействие на водную, воздушную и 

геологическую среду; 

- применение специальных устройств для приема растворов и бетонных смесей (бункеры); 

- транспортировку товарного бетона в закрытых автобетоносмесителях; 

- заправку строительной техники в период выполнения строительно-монтажных работ про-

изводить на специализированных автозаправочных станциях города Волгоград. В случае исполь-

зования  заправки тяжелой габаритной строительной техники привлекать автотопливозаправщи-

ки (АТЗ) и соблюдать мероприятия исключающие пролив топлива. А именно во избежание, для 

предупреждения и предотвращения, возможных загрязнений почвенно-растительного покрова 

случайными небольшими проливами горючего при заправке техники из АТЗ под баком заправ-

ляемой техники в обязательном порядке должен подставляться специальный инвентарный под-

дон размером  не менее 1,0 х 1,0 х 0,1 м, под раздаточный насос АТЗ в обязательном порядке ус-

танавливается инвентарный поддон размером не менее 1,0 х 1,0 х 0,2 м, топливозаправщик дол-

жен быть оборудован заправочным устройством (раздаточным пистолетом) исключающими по-

падание ГСМ в окружающую среду; 

- использование емкостей для сбора сточных вод от хозяйственно-бытовой канализации 

строительного городка. Откачка и транспортировка в места утилизации осуществляется ассени-

заторской машиной. Запрещается устройство уборных с выгребными ямами; 

- сбор и вывоз строительных отходов без временного хранения, по мере образования; 

- устройство специальной, бетонированной площадки с установкой закрытых металличе-

ских контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

- вывоз сточных вод и отходов по договорам со специализированной организацией. 

При производстве земляных работ все виды выемок, приямки и траншеи должны быть за-

щищены от стоков поверхностных вод. 

Отвод поверхностных вод, образующихся из атмосферных осадков (ливневые и талые во-

ды) выполняется открытым водоотливом путем устройства водоотводных канав или обвалования 

устраиваемых вдоль траншеи (в рамках захватки) и по сторонам котлована с нагорной стороны 

(т.е. выше по уклону). Тем самым выполняется защита площадки производства работ от поступ-

ления «чужих» поверхностных вод (вода, приходящая с верхних по уклону участков) путем их 

перехвата и отводов по существующему рельефу в существующую ливневую канализацию. Кон-

струкцию и размеры обвалования (может быть выполнено из ц/п раствора в виде возвышенности) 

предусмотреть и разработать в проекте производства работ. Вынос частиц грунта «своей» по-
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верхностной водой (вода которая образовывается непосредственно на площадке производства 

работ) исключен так как проектом предусматривается разработка траншеи и котлованов с по-

грузкой в автотранспорт и вывозом грунта в места утилизации. Вода, которая накапливается в 

траншеи в результате выпадения атмосферных осадков откачивается насосами в емкости или ас-

сенизаторскую машину с последующим вывозом в места утилизации (согласовывается на стадии 

разработки ППР). 

Водоснабжение строительной площадки на производственные и хозяйственные нужды пре-

дусмотрено от существующей сети (точки подключения определяются на стадии разработки 

ППР). Питьевые нужды удовлетворяются завозом бутилированной воды. Хозяйственно-бытовые 

сточные воды собираются в установленные емкости с последующей откачкой и вывозом в места 

утилизации. Потребность в уборных решается за счет предоставленных заказчиком санитарно-

бытовых помещений, которые располагаются в существующих зданиях операторных тит. 711, 

тит.720.  Мойку машин предусмотрено осуществлять на установках типа «Мойдодыр» с исполь-

зованием системы оборотного водоснабжения. Иловые осадки от установки вывозятся в места 

утилизации по отдельному договору. Согласно указанным способам водопотребления и водоот-

ведения негативного воздействия на окружающую среду не предполагается. 

Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать мероприятия, обеспечи-

вающие недопущение выбросов вредных для человека и окружающей природной среды веществ. 

С этой целью предусмотреть: 

- регламентированный режим строительных и монтажных работ; 

- запрет на работу техники в форсированном режиме; 

- регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и установку на них 

нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания; 

- применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива; 

- по возможности, применение на строительной площадке механизмов с электроприводом; 

- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином 

технологическом процессе; 

- поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники в со-

ответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ; 

- укрытие кузовов машин тентами при перевозке сыпучих грузов; 

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновым двигателем объемная доля окиси угле-

рода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ 33997-2016. 

Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий труда и 

быта, работающих и включает в себя: 

- обязательный технический осмотр машин и механизмов перед началом эксплуатации; 
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- рациональное распределение строительной техники по участкам и захваткам; 

- своевременное техническое обслуживание и ремонт строительных машин; 

- улучшение качества дорог; 

- применение в большем количестве строительной техники с электро-и гидроприводом; 

- использование глушителей для двигателей; 

- выполнение всех работ, связанных с высоким уровнем шумов, в дневное время; 

- соблюдение технологической дисциплины; 

- применение средств индивидуальной защиты; 

- организационные мероприятия. 

За содержанием в воздухе вредных веществ, а также предельных величин вибрации и шума 

должен быть обеспечен постоянный контроль. 

Все строительные материалы, которые добываются в карьере (щебень и песок) а также дру-

гие материалы, используемые в строительстве данного объекта, должны проходить радиацион-

ный контроль и удовлетворять требованиям норм НРБ-99/2009 и СП 2.6.1.2612-2010. Результаты 

радиационного контроля до начала работ должны быть переданы Заказчику и представителю ав-

торского надзора. Все строительные материалы должны иметь сертификаты качества, подтвер-

ждающие их соответствие стандартам РФ. 
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства. 

 

Площадка производства работ размещена на территории существующего завода ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в связи, с чем на период строительства объекта будут 

обеспечены следующие мероприятия: 

- существующее защитно-охранное ограждение территории; 

- обеспечение площадки строительства охранной;  

- видеонаблюдение территории; 

- организация контрольно-пропускного режима. Досмотр в целях обеспечения транспорт-

ной безопасности. Пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за вхо-

дом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), 

ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения 

возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), 

угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

- сдачу и прием дежурного поста по соответствующему акту с перечислением всех матери-

альных и технических ценностей, расположенных на охраняемом участке. 
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20 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, преду-
смотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объ-
ектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектиро-
вания и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспече-
нию транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не яв-
ляющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земель-
ных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесен-
ных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к ох-
ранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

 

Не разрабатывается. Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры. 
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21 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 
строительства и его отдельных этапов  
 

Продолжительность производства работ на объекте: «Комплекс глубокой переработки ва-

куумного газойля ОПО А39-00045-0001. Реконструкция установки гидрокрекинга тит.711 по уве-

личению производительности до 125%», в г. Волгоград, определяется согласно СНиП 1.04.03-85* 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и со-

оружений». Для объектов, не имеющих прямых норм, продолжительность определяется расчет-

ным методом согласно функциональной зависимости от стоимости строительно-монтажных ра-

бот (см. Приложение 3 СНиП 1.04.03-85* Часть 1). 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ (по главам 19 ССРСС) по объекту в 

ценах 2001г. составляет 91 411,69 тыс. руб. Для выполнения расчетов определения 

продолжительности строительства необходимо стоимость строительно-монтажных работ 

привести  к уровню цен 1984 г. 

6,19 – коэффициент пересчета к уровню цен на I кв. 2010г. (В соответствии с письмом 

№16507-08/ЮР-Г от 29.06.2012г. индексы к ценам 1991г. начиная со II квартала 2010 года не 

разрабатываются). На основании этого приводим стоимость к ценам первого квартала 2010 года. 

66,6 – коэффициент пересчета к уровню цен 1991г. от уровня цен I кв. 2010г. 

1,5 и 1,06 – коэффициенты пересчета к уровню цен 1984г. по отрасли хозяйства 

(нефтеперерабатывающая промышленность) и по территориальному расположению 

(Волгоградская область) соответственно. 

С2010г.= 91411,69 х 6,19 = 565838,361 .,.рубтыс  

С1991г.= 
,

,
8496,071	тыс. руб., 

С1984г.=
,

, х ,
5343,441	тыс. руб. 

Продолжительность строительства объекта: «Комплекс глубокой переработки вакуумного 

газойля ОПО А39-00045-0001. Реконструкция установки гидрокрекинга тит.711 по увеличению 

производительности до 125%» определяется по формуле (п. 2 Приложения 3 СНиП 1.04.03-85*): 

Тн А1 ∗ √С А2 ∗ С 

А1 = 9,2; А2 = - 0,5 

С1984г.  = 5,343441 млн.руб. (стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1984 г.) 

Тн  = 18 месяцев, в том числе подготовительный период – 3,0 месяца. 

 
Общая продолжительность реконструкции объекта составляет 18 месяцев, в том чис-

ле подготовительный период 3,0 месяца. 
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22 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и со-
оружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 
техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

 
При производстве строительно-монтажных работ на объекте: «Комплекс глубокой перера-

ботки вакуумного газойля ОПО А39-00045-0001. Реконструкция установки гидрокрекинга 

тит.711 по увеличению производительности до 125%» на ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» необходимо следить за состоянием сооружений и инженерных 

коммуникаций, находящихся в непосредственной близости от мест производства работ. 

В непосредственной близости от производимых работ расположены существующие соору-

жения и коммуникации блоков установки. 

В отношении указанных сооружений на протяжении всего срока строительства необходи-

мо проводить технический мониторинг (п. 6.4  ГОСТ 31937-2011) как для зданий и сооружений, 

попадающих в зону влияния при производстве работ по реконструкции объекта.  

С целью проведения технического мониторинга, до начала строительных работ надлежит 

заключить договор со специализированной организацией на его выполнение. Далее необходимо 

назначить комиссию из представителей заказчика, генподрядчика, субподрядчика, проектной 

организации и привлеченной специализированной организации (ответственная за мониторинг). 

В задачи комиссии входит освидетельствование фактического состояния доступных для осмотра 

конструкций окружающей застройки, их подземных частей, коммуникаций, фиксируют наличие 

трещин и величину их раскрытия, определяют места установки маяков, реперов и марок, за ко-

торыми в последующем ведется наблюдение, устанавливают фактическое расположение под-

земных  инженерных систем,  коммуникаций. 

Результат осмотра конструкций  и подземных инженерных систем оформляется актом с 

приложением, в котором указываются обнаруженные дефекты, установленные маяки, реперы и 

марки, действующие и недействующие подземные инженерные коммуникации с фактическими 

координатами, закрепленными на местности. 

В процессе всего периода производства работ на объекте комиссия ведет наблюдение по 

заранее составленному графику осмотра с сопоставлением вновь зафиксированных данных с ха-

рактеристиками снятыми до начала работ. 

При фиксировании изменений технических данных у объектов, подлежащих наблюдению, 

производство работ остановить до выяснения и устранения причины вызвавшей изменения. 
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Приложение А 

Письмо № 07-02-8586 от 13.10.2021 
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