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1 Исходные данные 

Основанием для разработки проектной документации является средне-

срочная инвестиционная программа Группы предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» на 2021-2023 годы. 

Проектная документация разработана в соответствии со следующими до-

кументами: 

- Задание на проектирование по объекту «Строительство трубопроводов 

Гагаринского месторождения (2023 г.)», утверждѐнное Первым Заместителем 

Генерального директора – Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

И.И.Мазеиным 12.11.2020г; 

- Технические условия Отдела экспертизы смет 06.05.2019г.; 

- Технические условия Отдела планирования и организации строительства 

от 07.05.2018г.; 

- Указания по формированию разделала «Проект организации строитель-

ства» в составе проектной документации; 

- Типовые требования к оформлению и предоставлению в ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» проектной документации на объекты строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта от 23.08.2018г.; 

- Типовые технические условия Отдела организации проектных работ от 

23.06.2020г.; 

- 2019/206/ДС110-ИГДИ1 Технический отчѐт по результатам инженерно-

геодезических изысканий. Часть 1. Текстовая часть; 

- 2019/206/ДС110-ИГДИ2 Технический отчѐт по результатам инженерно-

геодезических изысканий. Часть 2. Графическая часть; 

- 2019/206/ДС110-ИГИ Технический отчѐт по результатам инженерно-

геологических изысканий; 

- 2019/206/ДС110-ИГМИ Технический отчѐт по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий; 

- 2019/206/ДС110-ИЭИ Технический отчѐт по результатам инженерно-

экологических изысканий; 

 - Документация по планировке территории. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями тех-

нических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и других норм, правил, стандартов, действующих на территории РФ, 

исходных данных, технических условий, выданных органами государственно-

го надзора и заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении меропри-

ятий, предусмотренных проектной документацией. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями ФЗ № 

384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
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2 Характеристику трассы линейного объекта, района его 

строительства, описание полосы отвода и мест расположения на 

трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе 

линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

Район работ расположен в границах Красновишерского городского округа 

Пермского края на землях лесного фонда Красновишерского лесничество ГКУ 

«Управление лесничествами Пермского края», Нижне-Язьвинское участковое 

лесничество (Нижне-Язьвинское) кв. №70, 76;  аренда  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».   

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на водо-

раздельном пространстве реки Язьва и реки Глухая Вильва (левый приток 

р.Язьва), у бровки правого склона долины реки Глухая Вильва. Поверхность во-

дораздельного пространства относительно ровная, занята Гагаринским болотом. 

Объекты гидрографии представлены тремя ручьями без названий. 

 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220 – блок задвижек» изыс-

кана с общим направлением на северо-запад протяженностью 1,45км. ПК 0 при-

нят на ГЗУ-1220 в 60м к западу от куста №2, в 10,0км к юго-востоку от деревни 

Немзя Красновишерского городского округа, в 1,0 км к юго-востоку от ДНС-1204 

«Гагаринское». Трасса изыскана в лесном массиве, вдоль существующего кори-

дора коммуникаций.  По пути следования трасса пересекает межпромысловую 

автодорогу, 2 ручья без названий, ряд подземных и надземных коммуникаций. 

Заканчивается трасса на точке врезки в нефтегазосборный трубопровод диамет-

ром 159мм, в 8,9км к юго-востоку от деревни Немзя Красновишерского городско-

го округа, в 0,7 км к северо-востоку от ДНС-1204 «Гагаринское».  

Трасса участка нефтегазосборного трубопровода задвижка №22 – т.вр  «ГЗУ-

1220 – блок задвижек» изыскана с общим направлением  на запад  протяженно-

стью 21м. ПК 0 принят на ПК6+08 проектируемого нефтегазосборного  трубо-

провода «ГЗУ-1220 – блок задвижек», в 9,5км к юго-востоку от деревни Немзя  

Красновишерского городского округа, в 0,5 км к востоку  от ДНС-1204 «Гагарин-

ское». Трасса изыскана в лесном массиве, вдоль существующего коридора ком-

муникаций.  Заканчивается трасса на задвижке №22, в 9,5км к юго-востоку от де-

ревни Немзя Красновишерского городского округа, в 0,5 км к востоку от ДНС-

1204 «Гагаринское». 

Трасса участка нефтегазосборного трубопровода задвижка №21 – т.вр  «ГЗУ-

1220 – блок задвижек» изыскана с общим направлением  на юго-запад  протяжен-

ностью 0,11км. ПК 0 принят на ПК11+50 проектируемого нефтегазосборного 

трубопровода «ГЗУ-1220 – блок задвижек», в 9,1км к юго-востоку от деревни 

Немзя Красновишерского городского округа, в 0,5 км к северо-востоку от ДНС-

1204 «Гагаринское». Трасса изыскана вдоль существующего коридора коммуни-

каций.  По пути следования трасса пересекает ряд подземных и надземных ком-

муникаций. Заканчивается трасса на задвижке №21, в 9,0км к юго-востоку от де-

ревни Немзя Красновишерского городского округа, в 0,4 км к северо-востоку от 

ДНС-1204 «Гагаринское». 
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Трасса ЭХЗ-1 изыскана с общим направлением на северо-запад протяженно-

стью 19м. ПК 0 принят на существующей СКЗ, в 10,0км к юго-востоку от деревни 

Немзя Красновишерского городского округа, в 1,0 км к юго-востоку от ДНС-1204 

«Гагаринское».  Трасса изыскана вдоль существующего коридора коммуникаций. 

Заканчивается трасса на ПК0+24 проектируемого нефтегазосборного трубопро-

вода «ГЗУ-1220 – блок задвижек», в 10,0км к юго-востоку от деревни Немзя 

Красновишерского городского округа, в 1,0 км к северо-востоку от ДНС-1204 

«Гагаринское». 

Площадка под сущ. СКЗ изыскана в 10,0км к юго-востоку от деревни Немзя  

Красновишерского городского округа, в 1,0 км к юго-востоку  от ДНС-1204 «Га-

гаринское». 
 

2.1 Экологические ограничения 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Важным звеном системы охраны природы служит выделение различных ти-

пов охраняемых территорий. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, вод-

ной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются при-

родные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. К ним от-

носятся заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы. 

Согласно сайта https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-perm все особо охраняемые терри-

тории в Красновишерском районе представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – ООПТ Красновишерского района  

Название ООПТ Статус, категория и профиль 

Мин.расстояние 

от ООПТ до 

проектируемого 

объекта, км 

Берѐзовское болото 
Охраняемый ландшафт 

регионального значения 
38,0 

Большеколчимский 

карстовый мост 

Геологический памятник природы 

регионального значения 
35,0 

Булатовское болото 
Охраняемый ландшафт 

регионального значения 
36,5 

Велсовский лес 
Ботанический природный резерват 

регионального значения 
104,0 

Ветлан 
Ландшафтный памятник природы 

регионального значения 
40,3 

Ветряной камень 
Ландшафтный памятник природы 

регионального значения 
83,5 

Вишерская карстовая арка 
Геологический памятник природы 

местного значения 
110,0 

Вишерский заповедник 
Государственный природный 

заповедник федерального значения 
132,0 

https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-perm
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Название ООПТ Статус, категория и профиль 

Мин.расстояние 

от ООПТ до 

проектируемого 

объекта, км 

Говорливый камень 
Ландшафтный памятник природы 

регионального значения 
43,5 

Дыроватый камень 
Ландшафтный памятник природы 

регионального значения 
53,0 

Заячья горка (болото) 
Охраняемый ландшафт местного 

значения 
33,0 

Кваркуш 
Охраняемый ландшафт 

регионального значения 
70,0 

Колчимский 

(Помяненный) камень 

Охраняемый ландшафт 

регионального значения 
28,0 

Моховый камень 
Ландшафтный памятник природы 

регионального значения 
58,5 

Нижневишерский  
Охраняемый ландшафт 

регионального значения 

проектируемые 

участки частично 

находятся в 

границах ООПТ 

Нижнеязьвинское болото 
Охраняемый ландшафт местного 

значения 
31,0 

Писаный камень 
Ландшафтный памятник природы 

регионального значения 
62,0 

Полюд (Полюдов камень) 
Охраняемый ландшафт 

регионального значения 
40,0 

 

Согласно информационному письму Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 30.04.2020 №15-47/10213 на территории 

Красновишерского ГО Пермского края имеется ООПТ федерального значения 

Государственный природный заповедник «Вишерский». Минимальное расстоя-

ние от проектируемых объектов до Государственного природного заповедника 

«Вишерский» составляет 132,0км. 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-

логии Пермского и администрации Красновишерского городского округа проек-

тируемые участки находятся в границах особо охраняемой природной территории 

регионального значения – охраняемого ландшафта «Нижневишерский» (за пре-

делами зоны особой природной ценности и рекреационной зоны). Режимом осо-

бой охраны охраняемого ландшафта «Нижневишерский», утверждѐнным поста-

новлением Правительства Пермского края от 28.03.2008 № 64-п «Об особо охра-

няемых природных территориях регионального значения, за исключением биоло-

гических охотничьих заказников», разрешена разведка и эксплуатация нефтяных 

месторождений при соблюдении определѐнных условий.  

Работы по эксплуатации и реконструкции, существующих на территории 

охраняемого ландшафта «Нижневишерский» объектов, не запрещены. При про-

ведении необходимо строго соблюдать требования режима особой охраны. В со-
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ответствии с требованиями ФЗ №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проект-

ная документация подлежит государственной экологической экспертизе.  

По сведениям Администрации Красновишерского городского округа в гра-

ницах проектируемого участка особо охраняемые природные территории местно-

го значения отсутствуют. 

Ключевые орнитологические территории РФ представлены на сайте 

http://www.rbcu.ru/kotr/pm001.php. Ближайший к району изысканий участок (ПМ-

001) расположен на удалении 56 км. Пермский край 152810 га, 60°17' с.ш. 58°30' 

в.д (рис.6). 

Территория расположена в районе хребта Кваркуш, который является одним 

из отрогов главного Уральского хребта в Северном Предуралье и в районе хребта 

Золотой камень. Хребет Золотой камень расположен западнее Кваркуша и отли-

чается от него наличием открытых болот. 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края, территория проектируемого объ-

екта не входит в Список находящихся на территории Российской Федерации вод-

но-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в ка-

честве местообитаний водоплавающих птиц (утв. постановлением Правительства 

РФ от 13 сентября 1994 г. N 1050).  

Согласно сайта https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-perm, ближайшие ВБУ, располо-

женные относительно проектируемого объекта, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – ближайшие ВБУ, расположенные относительно проектируемого 

объекта 

Название ВБУ Местонахождение 

Мин.расстояние от 

ВБУ до 

проектируемого 

объекта, км 

Верхнее Двуобье 
Ханты-Мансийский автономный 

округ 
532,0 

Камско-Бакалдинская 

группа болот 
Нижегородская область 777,0 

Нижнее Двуобье 
Ханты-Мансийский автономный 

округ 
589,0 

Озера Тоболо-Ишимской 

лесостепи 
Тюменская область 738,0 

Острова Обской губы 

Карского моря 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
966,0 

Озерная система Чаны Новосибирская область 1303,0 

 

Территории традиционного природопользования 

В соответствии с распоряжением правительства РФ №631-р от 8.05.2009г 

утвержден перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов РФ и перечень видов 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

РФ. 

http://www.rbcu.ru/kotr/pm001.php
http://ivo.garant.ru/#/document/2108458/entry/0
https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-perm
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Согласно данного перечня территория Пермского края не относится к терри-

ториям проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-

лочисленных народов РФ. 

 

Объекты культурного наследия 

По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Пермского края на указанный объект, необходимо получение положи-

тельного заключения государственной историко-культурной экспертизы, согла-

сованного с Инспекцией. 

 

Водоохранные зоны 

Размеры водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, а также ре-

жим их использования установлены Водным Кодексом Российской Федерации от 

3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, введенным в действие с 1 января 2007 г. 

Согласно Кодексу, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавлива-

ется от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные по-

лосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяй-

ственной и иной деятельности часть 11, ст.65 Водного кодекса Российской Феде-

рации.  

В границах прибрежной защитной полосы наряду с установленными для во-

доохранных зон ограничениями запрещается распашка земель; размещение отва-

лов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн. 

Таблица 1 – Ширина прибрежных защитных полос и водоохранных зон во-

дотоков района изысканий 

Название 

водотока 
Общая длина 

водотока, км 

Ширина 

водоохраной 

зоны, м 

Уклон берега, 

градусы 

Ширина 

прибрежной за-

щитной 

полосы, м 

Ручей б/н №1 <10 50 ≥ 3° 50 

Ручей пересыхающий <10 50 ≥ 3° 50 

Ручей б/н №2 <10 50 ≥ 3° 50 

Река Глухая Вильва 234 200 ≥ 3 ° 50 

 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК2+5,7–ПК2+6,0 пересекает русло ручья без названия №1, который является 

правобережным притоком реки Глухая Вильва. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК3+27,8 пересекает пересыхающий ручей, который является правобережным 

притоком реки Глухая Вильва. 
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Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК2+5,7–ПК2+6,0 пересекает русло ручья без названия №2, который является 

правобережным притоком реки Глухая Вильва. 

Изыскиваемые трассы: трасса участка нефтегазосборного трубопровода «за-

движка №21 – т.вр. «ГЗУ-1220- блок задвижек», трасса участка нефтегазосборно-

го трубопровода «задвижка №22 – т.вр. «ГЗУ-1220- блок задвижек» и трасса 

ЭХЗ-1 водных преград, логов и понижений в рельефе не пересекают, находятся 

на достаточном удалении от водотоков, в зоны затопления не попадают. 

 

Месторождения полезных ископаемых 

По данным Департамента по недропользованию по ПФО в недрах под участ-

ком предстоящей застройки расположено Гагаринское нефтяное месторождение 

и горный отвод, предоставленный в пользование ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по 

лицензии ПЕМ 12411 НЭ в целях разведки и добычи углеводородного сырья. 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-

логии Пермского края участки недр местного значения, содержащие общераспро-

страненные полезные ископаемые и подземные воды с объемом добычи не более 

500 м
3
 в сутки, в том числе учитываемые государственным балансом запасов, на 

испрашиваемом участке отсутствуют. 

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Утверждѐнные зоны санитарной охраны поверхностных водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-

ных целях, в пределах испрашиваемого объекта и в радиусе 2 км от него отсут-

ствуют. 

В пределах проектируемого объекта и в радиусе 2 км от него находятся 

утверждѐнные зоны санитарной охраны подземных водных объектов, используе-

мых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях. 

По данным ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (копия 

письма №03-1499 от 06.08.2021 г., приложение А) в 0,074км севернее от испра-

шиваемого участка расположена водозаборная скважина №162. Скважина экс-

плуатируется ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по лицензии ПЕМ 12411НЭ для разведки 

и добычи УВС, для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Минимальное расстояние от третьего пояса ЗСО скв.№162 до проектируемо-

го нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220 – блок задвижек» составляет 

12,5м, от второго пояса ЗСО скв.162 до проектируемого нефтегазосборного тру-

бопровода «ГЗУ-1220 – блок задвижек» - 33,0м. 

Работы вблизи границ ЗСО исключены.  

 

Информация о наличии/отсутствии неблагополучных в отношении 

сибирской язвы территорий 

На основании сведений, представленных Государственной ветеринарной ин-

спекцией Пермского края, участок изысканий находится на благополучной в от-

ношении сибирской язвы территории. На участке изысканий и в радиусе 1 км 

простых скотомогильников (биотермических ям), сибиреязвенных захоронений и 

санитарно-защитных зон этих санитарно-технических сооружений нет.
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2.2 Описание водотоков 

 

Трассы 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК2+5,7–ПК2+6,0 пересекает русло ручья без названия №1, который является 

правобережным притоком реки Глухая Вильва. Ручей протекает по днищу лога. 

Лог V-образной формы, шириной 25–35 м. Склоны лога пологие, покрыты тра-

вяной растительностью. Пойма ручья двусторонняя, покрыта травяной расти-

тельностью. Русло ручья на участке изысканий слабоизвилистое. Берега пологие, 

высотой 0,1–0,3 м. Ширина русла по урезу воды на участке изысканий составляет 

0,2–0,9 м. Измеренная глубина на участке изысканий: средняя 0,21 м, макси-

мальная 0,30 м. Максимальные скорости течения в периоды повышенной водно-

сти могут достигать 0,51–0,58 м/с, в меженный период – 0,13–0,19 м/с. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК3+27,8 пересекает пересыхающий ручей, который является правобережным 

притоком реки Глухая Вильва. Ручей протекает по днищу лога. Лог трапеце-

идальной формы, шириной 110–130 м. Склоны лога пологие, покрытые травяной 

растительностью. Пойма ручья двусторонняя, покрыта травяной растительно-

стью. Русло ручья на участке изысканий слабоизвилистое. Берега пологие, высо-

той 0,1–0,2 м. На момент проведения рекогносцировочного обследования сток 

воды в ручье отсутствует. Максимальные скорости течения в периоды повышен-

ной водности могут достигать 0,21–0,26 м/с. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК2+5,7–ПК2+6,0 пересекает русло ручья без названия №2, который является 

правобережным притоком реки Глухая Вильва. Ручей протекает по днищу лога. 

Лог V-образной формы, шириной 100–120 м. Склоны лога пологие, покрыты 

травяной растительностью. Пойма ручья преимущественно левосторонняя, по-

крыта травяной растительностью. Русло ручья на участке изысканий слабоизви-

листое. Берега пологие, высотой 0,2–0,4 м. Ширина русла по урезу воды на 

участке изысканий составляет 0,2–3,0 м. Измеренная глубина на участке изыска-

ний: средняя 0,18 м, максимальная 0,26 м. Максимальные скорости течения в пе-

риоды повышенной водности могут достигать 0,52–0,61 м/с, в меженный период 

– 0,14–0,20 м/с. 

Изыскиваемые трассы: трасса участка нефтегазосборного трубопровода «за-

движка №21 – т.вр. «ГЗУ-1220- блок задвижек», трасса участка нефтегазосборно-

го трубопровода «задвижка №22 – т.вр. «ГЗУ-1220- блок задвижек» и трасса 

ЭХЗ-1 водных преград, логов и понижений в рельефе не пересекают, находятся 

на достаточном удалении от водотоков, в зоны затопления не попадают. 

 

Местоположение трассы приведено на ситуационном плане   М 1:25000 см. 

чертеж 2019/206/ДС110-POS.GCH-1. 
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3 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на 

период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 

растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, 

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки 

конструкций, карьеров для добычи инертных материалов 

 

С целью рационального использования земель проектом предусматривает-

ся минимальное использование земель для строительства.  

Проектом предусматривается использование земельных площадей на пери-

од строительства и на период эксплуатации. Площадки для стоянки техники 

предусмотрено располагать в пределах полосы временного отвода. 

Временные площадки складирования материалов и изделий проектом 

предусмотрено размещать в пределах временного отвода. Временные бытовые 

помещения располагаются в блок - контейнерах на шасси грузовых прицепов. 

Место расположения временных инвентарных зданий и сооружений 

уточняется на стадии ППР по согласованию с эксплуатирующими 

организациями. 

Для строительства трубопровода выделяется полоса отвода, в пределах 

которой выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ.  

В пределах полосы отвода на период строительства предусматривается 

движение транспорта и всех машин и механизмов, с помощью которых ведется 

монтаж нефтепровода. 

Ширина  строительной полосы на период строительства трубопроводов  – 

27,5 м см. рисунок 1. 

 
      Рисунок 1 
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Весь проектируемый участок находится на территории ООПТ «Нижневи-
шерский». Протяженность землеотвода составляет 1529 м, ширина 27,5 м. Распо-
ложение временных проездов, расположение строительных городков и времен-
ных площадок см. чертеж 2019#206#ДС110-POS-GCH.002. 

 

3.1 Участковое хозяйство строителей 
Для обеспечения проезда строительной техники к месту строительства            

нефтепровода проектом предусмотрено устройство временных вдольтрассовых 
проездов: 

- Устройство грунтовой профилированной дороги, шириной 4,5 м 
протяженностью – 735,6м; 

- Устройство лежневой дороги, шириной 4,5 м протяженностью – 793,6м; 
 
При строительстве проектируемого трубопровода при переезде строитель-

ной техники через существующие трубопроводы проектом предусмотрены вре-
менные переезды из железобетонных плит, с последующим их демонтажем – 17 
переездов / 34 плиты. Оборачиваемость плит пятикратная. 

 
При строительстве проектируемого трубопровода при переезде строитель-

ной техники через существующие кабели проектом предусмотрены временные 
переезды из железобетонных плит, с последующим их демонтажем – 1 переезд / 
2 плиты, а также подвески кабеля – 1шт. Оборачиваемость плит пятикратная. 

 

3.2 Устройство профилированного проезда 
Для обеспечения проезда строительной колонны при выполнении подгото-

вительных и основных работ вдоль проектируемых трасс в соответствии со схе-
мами строительных полос проектом предусмотрено устройство временного 
вдольтрассового проезда. 

Вдольтрассовый профилированный проезд по проектируемой трассе пред-
ставляет собой спланированную бульдозером полосу. 

Подъезд к месту производства работ выполнять по существующим автомо-
бильным дорогам и вдольтрассовому проезду. 

 

3.3 Устройство лежневой дороги 
На сырых участках предусматривается устройство лежневой дороги, кото-

рая является временным вдольтрассовым проездом для прохождения строитель-
ной техники, которые обеспечивают доступ к объекту строительства. Их особен-
ностью является то, что отсутствует необходимость снимать большой слой поч-
вы. Строить подобные объекты можно в любых условиях.  

Сооружается лежневая дорогая из стволов деревьев, что обеспечивает до-
статочно высокую прочность. Время, которое объект будет служить, зависит от 
многих факторов. Первый и самый главный - это качество работы. Также влияет 
качество выбранного материала, особые условия расположения дороги, интен-
сивность ее использования. С помощью таких вдольтрассовых проездов на объ-
ект доставляются строительные материалы и оборудование. 

Демонтаж лежневой дороги дороги проектом не предусмотрен.
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4 Сведения о местах размещения баз материально-технического 

обеспечения, производственных организаций и объектов 

энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на 

отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 

участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-

бытового обслуживания 

 

Заказчиком и финансирующей строительство организацией является              

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Генеральная строительная организация будет определена по итогам тенде-

ра. 

Генподрядная организация предполагается в г. Березники.  

Проживание рабочих планируется в вахтовом поселке Гагаринского м/я.  

Рабочие из г. Березники до вахтового поселка будут доставляться автобу-

сом. 

Проектом принят вахтовый метод организации строительства, при кото-

ром: 

- продолжительность смены – 10 часов; 

- продолжительность рабочей недели – 6 дней в неделю; 

- продолжительность рабочего времени в неделю – 60 часов; 

- количество рабочих дней в месяце – 26 дней; 

- график работы в одну смену с перерывом на обед; 

Работники будут обеспечены необходимым набором бытовых помещений в 

соответствии с требованиями санитарных правил: 

- медпункт; 

- гардеробные для рабочей и домашней одежды; 

- душевые; 

- помещение для обогрева/охлаждения рабочих/укрытия от атмосферных 

осадков, оборудованные установками местного лучистого обогрева; 

- помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды; 

- помещение для сушки одежды и обуви; 

- помещение для регламентированного отдыха; 

- курительные; 

- умывальники; 

- биотуалет на одно очко. 

- контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. 

Временные здания  расположены на специально оборудованной площадке. 

Бытовые помещения должны быть установлены до начала основных работ. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушите-

ли и телефон. Электрические отопительные приборы должны быть только завод-

ского изготовления с устройством тепловой защиты. 

Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения психологи-

ческой разгрузки следует размещать, как правило, при гардеробных домашней 

одежды и здравпунктах.
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Горячее питание для рабочих предусматривается в существующей столовой 
№ 7 «Озерное» ЦДНГ-12. 

Питьевая вода для нужд строителей в трассовых условиях используется 
привозная, в 19-ти литровых бутылях.  

Баллоны с питьевой водой подвозятся генподрядными организациями  по 
потребности. 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 
емкости. Контроль качества». Бытовые помещения и контора прораба должны 
быть оборудованы местами для установки 19 литровой емкости (баллона) для 
бутилированной промышленного розлива сертифицированной (ТУ0131–001–
70858569–05) питьевой воды с помпой. Баллоны с питьевой водой заказываются 
и подвозятся генподрядными организациями по потребности. 

Емкости с водой, упакованные в транспортную тару,  хранят в проветривае-
мых затемненных складских помещениях при температуре от 2 °С до 20 °С и от-
носительной влажности не выше 85 % (ГОСТ 32220-2013) 

Хранение воды  на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется во встро-
енных емкостях в вагонах-душевых V-2,0 м3, и умывальной V-1,5 м3. Пополне-
ние емкостей осуществляет по мере необходимости. 

Машинистов землеройных и дорожных машин, крановщики и других, кото-
рые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, 
обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 

На основании СП 44.13330.2012 “Административные и бытовые здания”, п. 
5.19 Расстояние от рабочих мест на территории предприятия до  
временных бытовых помещений (уборные, помещения для обогрева или охла-
ждения, курительные) - не более 150 м. 

Питьевые установки (кулер) размещены на расстоянии до 75 м от рабочих 
мест. Питьевыми установки должны быть оборудованы гардеробные, пункты пи-
тания, здравпункты, места отдыха работников и укрытия от солнечной радиации 
и атмосферных осадков. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и до-
рожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 
имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 
непосредственно на рабочих местах. 

Медицинское обслуживание работающих предусматривается по месту жи-
тельства. В бытовых помещениях должны быть укомплектованные медикамен-
тами аптечки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой по-
мощи пострадавшим.  

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан ор-
ганизовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу г. Соликамск. 

Для оперативной связи строительные площадки и мехколонны должны быть 
обеспечены надежной радиосвязью. 

Расположение средств связи (мобильная рация, телефонные аппараты) 
должно иметь свободный доступ на период производства работ в рабочее время 
суток и на случай внештатной ситуации. 

В ночное время суток контроль оперативной связи должны обеспечивать 
дежурные работники подрядной организации.
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5 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-

технических ресурсов с указанием мест расположения станций и 

пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных 

подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного 

объекта 

Ж/д станцией разгрузки оборудования, поставляемого заказчиком и при-

возных материалов, поставляемых подрядчиком, являются ж. д. станция Соли-

камск. 

Расстояние автоперевозок от ж/д станции Соликамск (усредненное) до 

стройплощадки - 101 км. 

Место расположения приобъектного склада – на площадке. 

Транспортная схема подвозки труб представлена существующими автомо-

бильными дорогами. 

Расстояние автоперевозок строительных машин генподрядчика до 

стройплощадки (усредненное) от г. Березники – 126 км. 

Доставка оборудования с базы заказчика (г. Березники) до стройплощадки 

– 126 км. 

Расстояние транспортировки  рабочих от г. Березники до вахтового посел-

ка Гагаринского м/я – 101 км (из них 10 км по населенным пунктам). 

Расстояние отвозки излишнего грунта до 1 км. Излишний грунт использу-

ется для дальнейшей засыпки в пределах стройплощадки. 

Недостающий грунт принять из местного карьера. 

Расстояние автоперевозок недостающего грунта – 30 км. 

Отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при строитель-

стве, являются собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и передаются по дого-

вору №19z0835 с ООО «Уралвтормет» от 27.01.2021 № 21z0111 (усредненно) в г. 

Березники – 126 км.  

 Отвозка строительного мусора и строительных отходов (усредненное) на 

полигон ТБО г. Березники – 126 км.   

Транспортная схема доставки грузов и труб представлена существующими 

автомобильными дорогами. Накопление и временное складирование отходов об-

разовавшихся при строительстве, будет осуществляться вне границ водоохран-

ных зон. Транспортировка металлоконструкций и технологического оборудова-

ния предполагается в период окончания планировочных работ на строительной 

площадке. Оборудование доставляется автомобильным транспортом (тягач с по-

луприцепом). 

Для транспортировки песка, гравия и щебня на стройплощадку и трассы 

автодорог предполагается использование самосвалов. Щебень, гравий и песок 

завозится по мере необходимости. 
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6 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, 
ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также 
во временных зданиях и сооружениях 

 

6.1 Основное строительство 
 
На период проведения строительно-монтажных работ для промывки и гидравлического 

испытания трубопроводов используется вода из системы низконапорных водоводов пресной 
воды Озерного нефтяного месторождения. 

Вода для промывки и гидравлического испытания трубопровода предусматривается 
привозная с НГСП-1202 «Озерное». 

Вода после промывки и гидравлического испытания  трубопровода откачивается в ав-
томобиль-цистерну марки АЦ-42-53А и вывозится на НГСП-1202 «Озерное». 

Для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд и питьевого водоснабжения на период 
выполнения строительно-монтажных работ используется вода из разводящей сети вахтового 
поселка Гагаринского месторождения. 

Необходимый объем воды для гидравлического испытания: 
V = 29,7 м

3
; 

Необходимый объем воды для промывки: 
V = 3,0 м

3
; 

Приборы учета объемов поступающей и образующейся сточной воды не предусмотре-
ны. Контроль осуществляется согласно объему емкостей, перевозящих воду. Сточная вода 
вывозится по мере заполнения. 

Потребность Qтр в воде на период строительства объекта определяется суммой расхода 
воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз 
Расходы воды на производственные потребности, л/с: 
Qпр = Кн ∙ qп + Пп + Кч / 3600t где: 
- Кн -1,2 коэффициент на неучтенный расход воды; 
- qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 

машин и т.д.);  
- Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
- Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
- t = 8ч - число часов в смене; 

Qпр = 1,2 ∙ 500 ∙ 1 ∙ 1,5 / 3600 ∙ 8 = 0,03 л/сек. 
0,03 ∙ 3600 ∙ 8 = 864,0 л/смену 
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 где: 

-  = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающе-
го;  

- - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

-  = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
-  = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;



19 

      

2019/206/ДС110-PD-POS.TCH 

Лист 

1  Зам. 46-22  26.07.22 

17 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
17 

- - численность пользующихся душем (до 80% ); 

-  = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
-  = 8 ч - число часов в смене.  

 
0,360 ∙ 3600 ∙ 8 = 6292 л/смену 

Qтр = 864,0 + 2860 = 7156 л/смену 
Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С. 
Баланс водоснабжения и водоотведения 

  
Хозяйственные 
нужды м

3
/смену 

Производственные нуж-
ды м

3
/смену 

Итого 
м

3
/смену 

 

Потребление воды 6,292 0,864 7,156  
Отведение воды 6,292 0,864 7,156  

Потребление воды: 

- гидроиспытания 29,7 м
3 
, промывка 3,0 м

3 

Отведение воды: 

- гидроиспытания 29,7 м
3 
, промывка 3,0 м

3 

Общая потребность в воде на период строительства составит для: 
- гидроиспытания – 29,7 м

3
; 

- промывка – 3,0 м
3
; 

- производственных нужд 44,9 м
3
; 

- питьевые нужд 44,9 м
3
; 

- для хозяйственно-бытовых нужды – 327,2 м
3
; 

- всего – 449,7 м
3
. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего 3-3,5 л в летний пе-
риод. 

Хранение воды  на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется во встроенных емко-
стях в вагонах-душевых V-2,0 м

3
, и умывальной V-1,5 м

3
. Пополнение емкостей осуществляет 

по мере необходимости. 

Основной состав загрязнений дождевых стоков: 
КВЧ, мг/л до 300; нефтепродукты, мг/л 100; рН 6,5-8,5 
Вода после испытаний и промывки не загрязнена. 
Контроль качества воды для хозяйственно бытовых нужд, производственных нужд, 

гидроиспытаний и сточных вод осуществляется путем отбора проб и проведения химического 
анализа  с применением ареометра для определения плотности жидкости, потенциометриче-
ского метода, титрования, меркуометрического метода, фотометрического метода, титримет-
рического метода,  гравиметрического метода, флуориметрического  методома см. приложение 
Б, Протокол испытаний №150пв. 

Общая потребность в кислороде и пропан-бутане 

Согласно «Расчетным нормативам для составления ПОС» при норме расхода кислорода 
на 1 млн руб. в год (С), равной 6300 м

3
, поправочном коэффициенте 0,95: 

Потребность в кислороде составляет: 

K = C ∙ 6300 ∙ 0,95 = 0,151 ∙ 6300 ∙ 0,95 = 906,2 м3.  

Потребность в газе (пропан-бутане) составляет: 

K ∙ 0,2 = 906,2 ∙ 0,2 = 181,2 м3. Кислород и газ подвозят автотранспортом в баллонах.
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Потребность в сжатом воздухе 

В соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разра-

ботке проекта организации строительства, проекта организации работ  

 

по сносу   (демонтажу),   проекта   производства   работ»   потребность   в   сжа-

том воздухе, м
3
/мин, определяется по формуле: 

Q  1, 4q  K
о 

где Ʃq  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 

0,9. 

Для обеспечения потребности в сжатом воздухе пневмоинструмента и 

освобождению от воды после гидравлических испытаний в проекте организации 

строительства предусмотрено использование одной передвижной компрессорной 

установки производительностью 10 м
3
/мин. 

Q = 1,4 ∙ 1 ∙ 10 ∙ 0,9 = 12,6 м
3
/мин. 

 

Потребность в топливе 

Расчет потребности в топливе посчитан с учетом требований  

МДС 12-38.2007 по формуле:  

P  = N ∙ t ∙ q ∙ T, где 

N – среднее количество строительных машин на строительной площадке, 

шт.; 

t – продолжительность рабочей смены, час; 

q – средний расход топлива, принимаемый по таблице 6 МДС 12-38.2007, кг 

на 1 маш. час работы; 

 

T – продолжительность строительства (дней). 

P = 3 ∙ 10 ∙ 7,0 ∙ 117 = 10920 кг. 

10920 ∙ 1,21 = 13213,2 литров 

 

6.2 Потребность в воде на пожаротушение 

На основании части 5 статьи 68 и части 1 статьи 99 Федерального закона 

№123-ФЗ и СП 8.13130.2020 наружное пожаротушение не предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kodeks://link/d?nd=1200059891
kodeks://link/d?nd=1200059891
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6.3 Обоснование потребности строительства в санитарно-бытовых по-

мещениях 

В соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 и «Правила по охране 

труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ от 01.06.2015 г. №336н, ра-

ботодатель обеспечивает работников, занятых в строительстве, санитарно-

бытовыми помещениями (гардеробными, сушками для одежды и обуви, душе-

выми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и пр.). 

Группа производственного процесса 2в, 2г  определена согласно СП 

44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» табл.2.  

Состав временных инвентарных зданий и помещений определен с учетом 

групп производственных процессов и их санитарной характеристики: 2в, 2г, 

(Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасно-

сти в нефтяной и газовой промышленности"). 

Потребные временные инвентарные здания определены в соответствии с 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»  и приведены в табли-

це 28.2. 

Оборудование бытовых помещений рассчитано согласно СП 44.13330.2011 

и приведено в таблице 4. 

Таблица 4. 

 
Г

р
у
п

п
а 

п
р
о
и

зв
о
д

. 
п

р
о
ц

ес
са

 

К
о
л

-в
о
 с

м
ен

 

Кол-во работающих Кол-во единиц оборудования 

Общий спи-

сочный 

состав 

В 

наибольшую  

смену 

К-во отд. 

Шкафы в гардеробных 

Шир. отд. Души 
Умывальные 

краны 
Уличной 

одежды 

Домашней 

одежды 

Специаль-

ной одежды 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2В, 2Г 1 
22  22  22 

400 

 22 

400 

 22 

400 

 5  2  

 

В соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» 

табл.2 для группы производственных процессов 2в, 2г на 1 человека предусмат-

риваются раздельные гардеробные по одному отделению размерами 0,4х 0,5м. 

В соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» 

табл.2 для группы производственных процессов 2в, 2г расчетное число человек 

на одну душевую сетку составит 5 человек.  

В соответствии с СП 44.13330.2011  «Административные и бытовые зда-

ния» табл.2 для группы производственных процессов 2в, 2г  расчетное число че-

ловек на один умывальный кран составит 20 человек.   

Все временные здания приняты передвижного типа. 

Бытовые помещения и контора прораба должны быть оборудованы местами 

для установки 20 литровой емкости (баллона) для бутилированной воды про-

мышленного розлива с помпой. Вода на питьевые нужды строителей предусмат-

ривается привозная артезианская бутилированная заводского розлива из расчета  

3,0 – 3,5 л на одного работающего летом и 1,0-1,5 л на одного рабочего зимой. 
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Баллоны с питьевой водой подвозятся генподрядными организациями  по по-

требности. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушите-

ли и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. Элек-

трические отопительные приборы должны быть только заводского изготовления  

с устройством тепловой защиты. 

Помещения для обогрева рабочих должны быть оборудованы установками 

местного лучистого обогрева, т.к. период со среднесуточной температурой воз-

духа 0°С и ниже продолжается более 150 дней в году. 

Потребные площади временных зданий и сооружений для строителей опре-

делены на основании СП 44.13330.2011  «Административные и бытовые здания» 

и МДС 12-46.2008 и приведены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Номенклатура 
Численность, 

чел 

Расчетный показа-

тель 

Потребная 

площадь, м
2
 

Сооружения административного назначения 

Прорабская 4 4 м
2
/чел 16,0 

Сооружения санитарно-бытового назначения 

Уборная 22 0,07 м
2
/чел 1,5 

Помещения для обогрева или охла-

ждения рабочих, укрытия от атмо-

сферных осадков * 

18 0,1 м
2
/чел 1,8 

Курительная* 22 0,1 м
2
/чел 2,2 

Гардеробная * 22 0,1 м
2
/чел 2,2 

Помещения для сушки, обеспыливания 

или обезжиривания спецодежды* 
22 0,15 м

2
/чел 3,3 

Кладовая для хранения спецодежды        

(+ места для сдачи и получения)* 
22 0,07 м

2
/чел 1,5 

Комната приема пищи 22 1 м
2
/чел 22 

Душевая на 4 сетки 22 
На 5 чел.1сетка 5 сеток 

0,54 м
2
/чел 11,9 

Умывальная 22 0,2 м
2
/чел 4,4 

Помещение для регламентированного 

отдыха 
22 0,9 м

2
/чел 19,8 

 

*площадь данных помещений принимается не менее 4 м
2
. 

Устройство питьевого водоснабжения расположено в вагоне – прорабской. 

Помещение для курения расположено при уборных или помещениях для 

отдыха,  с учетом требований пожарной безопасности. 
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Контейнер универсальных зданий системы «Универсал» представляет со-

бой унифицированный объемный блок каркасно-панельной конструкции с разме-

рами в плане 6000х3000 и высотой 2835 мм с массой 3,4 т. 

Здание конторы - здание контейнерного типа предназначено для обеспече-

ния рабочими местами прорабов (мастеров). 

Вагон-бытовка – здание контейнерного типа предназначено для хранения 

уличной и домашней одежды, обогрева и отдыха. 

Состав и площадь временных инвентарных зданий приведен в таблице 6.  

Таблица 6. 

Наименование зданий 
Требуемая 

площадь,м
2
 

Тип, марка или но-

мер типового проек-

та, полезная пло-

щадь инвентарного 

здания, м
2
 

Число ин-

вентарных 

зданий 

Вагон-прорабская 16,0 
размер, м: 3х6х2,9; 

общая площадь,-15,6 

м² 
1 

Помещения для обогрева или охла-

ждения, укрытия от атмосферных 

осадков рабочих 0,5 
размер, м: 3х6х2,9; 

общая площадь,-15,6 

м² 
1 

Гардеробная 

Кладовая для хранения спецодежды 
1,5 

размер, м: 3х6х2,9; 

общая площадь,-15,6 

м² 
1 

(+места сдачи и получения) 

Помещения для сушки, обеспыливания 

или обезжиривания спеодежды 
3,3 

размер, м: 3х6х2,9; 

общая площадь,-15,6 

м² 
1 

Курительная 2,2 
размер, м: 3х6х2,9; 

общая площадь,-15,6 

м² 
1 

Кладовая материальная и инструмен-

тальная 
  

размер, м: 3х6х2,9; 

общая площадь,-15,6 

м² 
1 

Комната приема пищи 22 

На базе системы 

«Комфорт» Б-8, Сто-

ловая раздаточная;  

размер, м: 3х6х2,9; 

общая площадь,-15,6 

м² 

3 

Душевая 5 сеток 

Спецтехника «Сама-

ра» 

2 Размерами 

6х2,43х2,36м на 4 сет-

ки 

Биотуалет  на 1 очко 1,5 
Общей площадью 

1,4м2 
2(2 унитаза) 

Помещение для регламентированного 

отдыха 
19,8 

размер, м: 3х6х2,9; 

общая площадь,-15,6 

м² 
2 
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Места размещения участкового хозяйства, мест отдыха, санитарно-бытовых 

приборов и устройств в период строительных работ, должны располагаться за 

пределами опасных зон, а так же за пределами водоохранной и прибрежной по-

лосы. 

Пожарная безопасность участкового хозяйства строителей должна строго 

соответствовать действующим Правилам пожарной безопасности в Российской  

Федерации и соблюдаться всеми организациями и их работниками независимо от 

форм собственности, вида деятельности и ведомственной принадлежности. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности ад-

министративно-бытового комплекса возлагается на руководителя организации. 

На видных местах участкового хозяйства вывешиваются таблички с указа-

нием номера телефона вызова пожарной охраны. 

На территории хозяйства должен быть установлен противопожарный ре-

жим, предусматривающий порядок: 

- уборки горючих отходов, хранения промасляной спецодежды; 

- обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании ра-

бочего дня; 

- осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия сотрудников при обнаружении пожара. 

 

6.4 Организация приобъектных складских площадок 

Приобъектные складские площадки организуются для временного хранения 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и др. в процессе строительства 

объектов. Объемы подлежащих складированию ресурсов должны быть сведены к 

минимуму. 

На открытых площадках складируются материалы и конструкции, не тре-

бующие защиты от атмосферных осадков: бетонные и железобетонные конструк-

ции, щебень и т.п. Навесы сооружаются для хранения материалов и изделий, тре-

бующих защиты от прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных 

осадков (лесоматериалы). В закрытых складах хранятся материалы, представля-

ющие определенную ценность. 

Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов. 

Основным видом складов на строительной площадке являются приобъект-

ные открытые площадки для складирования материалов. Они размещаются в зоне 

действия грузоподъемного крана, устанавливаемого для подачи грузов на строя-

щиеся сооружения. Площадки для складирования конструкций, материалов и 

других ресурсов располагаются вдоль временных дорог. Поверхность площадки 

для складирования материалов планируется и уплотняется. 

Для отвода поверхностных вод с площадки строительства, вдольтрассового 

проезда (в т.ч. лежневой дороги) делается уклон от 1 до 2
o
 в сторону внешнего 

контура. 

Хранение труб и трубных заготовок в базовых условиях предусматривают в 

открытых складах или под навесом. Стеллажи для хранения сооружают на ров-

ной горизонтальной площадке и оборудуют поперечными вертикальными упора-

ми, исключающими самопроизвольное скатывание труб. 
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При складировании изолированных труб поверхность поперечных упоров, обращенная 
к трубам, должна иметь эластичные прокладки. 

При складировании в базовых условиях изолированных труб их нижний и последую-
щие ряды укладывают на ложементы, отвечающие требованиям настоящего раздела, распола-
гаемые на неизолированных концах труб. 

Высота штабеля в стеллажах для всех диаметров труб не должна превышать, как прави-
ло двух метров. 

Трубы каждого диаметра рекомендуется укладывать в отдельный стеллаж. 
Соединительные детали в базовых условиях хранят в закрытых складах. 
При хранении труб и соединительных деталей в базовых условиях предусматривают 

меры по защите от атмосферных осадков и подтопления дождевыми или талыми водами. 
Сборные бетонные и железобетонные изделия на приобъектном складе хранятся в рабо-

чем положении или на стеллажах. К штабелям со сборными элементами должен быть обеспе-
чен подход для строповки конструкций и определения их марки.  

Конструкции складируются с учетом их проектного расположения в сооружениях. 
Штабеля с конструкциями большой массы следует размещать в зоне наибольшей грузоподъ-
емности. 

Площадки для хранения отходов входят общую площадь складов, рассчитанных для 
основного строительства.  

Применение тяжеловесного негабаритного оборудования и укрупненных модулей дан-
ной проектной документации не предусмотрено. Стенды для сборки строительных конструк-
ций не требуются. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых сто-
ков 

 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках в пе-
риод выпадения дождей и таяния снега, определен согласно «РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету 
систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ОАО «НИИ ВОДГЕО», 
2015 по формуле: 

Wr = WД + WТ (м3/год), 
где: WД – среднегодовой объем дождевых стоков, м3, WТ – среднегодовой объем талых 

стоков, м3. 
Расходы дождевых стоков определены по формулам и сведены в таблицу 6.1: 

WД = 10 hдΨдF, м3; 
WД.СУТ  = 10hаΨi F, м3/сут; 

где: WД – среднегодовой объем дождевых стоков, м3; WД.СУТ–объем дождевого стока 
от расчетного дождя (суточный расход), м3/сут; hд – расчетный слой осадка за летний период, 
равный 483 мм;  hа – максимальный суточный слой осадка в летний период; равный 81 мм; Ψд 
- общий коэффициент стока дождевых вод, равный:  – 0,2 – для грунтовой поверхности; Ψi - 
постоянный коэффициент стока, для грунтовой поверхности принимается равным 0,2; F – 
площадь водосбора, га. 

Таблица  6.1 – Количество загрязненных дождевых вод 

Объект F, га 
WД          за 
летний се-

зон, м
3
 

WД.СУТ 
за сутки, м

3
 

Временные площадки 0,013 12,56 2,11 
Итого: 12,56 2,11 
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6.5 Потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах 

и транспортных средствах 
Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах выполнен в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, исходя из го-
довых физических объемов строительно-монтажных работ и эксплуатационной производи-
тельности машин и транспортных средств с учѐтом принятых организационно-
технологических схем строительства. 

Потребность строительства в транспортных средствах и в основных строительных ма-
шинах и механизмах приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. 

 

7 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, 

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки 

рабочих чертежей для их строительства 

 

Вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления и 

устройства для выполнения работ, требующие разработки специальных рабочих 

чертежей для их строительства не требуются. 

 

Наименование 

 

Тип двигателя, мощность 

двигателя 

Общая  

потребность 

Для рубки леса корчевки пней 

Бензомоторная пила ручная бензин/2,94 кВт 2 

Корчеватель дизель /125 кВт 1 

Агрегат для обрезки сучьев и разделки хлыстов дизель /125 кВт 1 

Бульдозер дизель /125 кВт 1 

Трактор трелевочный дизель /125 кВт 1 

Лесная фреза на базе трактора   365 кВт 1 

Автотранспортные средства 

Автосамосвалы  дизель /169 кВт 2 

Бортовые автомобили  бензин /169 кВт 1 

Спецмашины дизель /294 кВт 1 

Автотопливозаправщик дизель /294 кВт 1 

Автомобиль - цистерна  дизель /169 кВт 1 

Ассенизационная машина  дизель /169 кВт 1 

Автобус дизель /169 кВт 1 

Для строительства нефтепровода  

Экскаватор одноковшовый с ковшом емк. 0,65 м
3
 дизель /73 кВт 1 

Бульдозер дизель /96 кВт 2 

Трубоукладчик дизель /117 кВт 2 

Пневмоколесный кран г/п 16т дизель /59 кВт 1 

Сварочный агрегат четырехпостовой для ручной 

сварки на тракторе 

дизель /30 кВт 1 

Компрессорная установка  дизель /73,5 кВт 1 

Передвижная дизельная электростанция дизель / 30 кВт 1 

Бурильно-крановая машина  дизель /125 кВт 1 

Для демонтажа 

Экскаватор одноковшовый 

с ковшом емк. 0,65 м3 
дизель /73 кВт 1 

Бульдозер дизель /96 кВт 2 

Компрессорная установка  дизель /73,5 кВт 1 

Аппарат для газовой резки   1 

Передвижная дизельная электростанция дизель / 30 кВт 1 

Передвижная пропарочная установка дизель /39,7 кВт 1 

Пневмоколесный кран г/п 16т дизель /59 кВт 1 



27 

      

2019/206/ДС110-PD-POS.TCH 

Лист 

1  Зам. 46-22  26.07.22 

25 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
25 

8 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работах по участкам трассы 

Объемы основных строительных, монтажных и специальных работ приве-

дены в таблице 8. 

Подробно объемы строительных, монтажных и специальных работ по объ-

ектам основного строительства, будут определены в рабочей документации. 
 

Таблица 8. 

 

9 Обоснование организационно-технологической схемы, 

определяющей оптимальную последовательность сооружения 

линейного объекта 

Последовательность возведения сооружений 

В первую очередь производится строительство линейной части. Демонтаж 

выполняется после окончания строительства проектируемого участка. 

Организационно – технологическая схема принята последовательная. 

 

9.1 Строительный генеральный план 

Строительный генеральный план предусматривает: 

- поступление на стройплощадку конструкций, полуфабрикатов и материа-

лов автотранспортом; 

- места складирования материалов с учетом обслуживания их крановыми 

средствами; 

- монтаж временных зданий и сооружений, обслуживающих строительство, 

необходимо проводить с учетом требований «Инструкции о мерах пожарной 

безопасности при производстве строительных работ»; 

- освобождение строительной площадки до начала строительства объекта 

от мусора, распланирование с организацией водоотведения; 

Сбор и отвод поверхностных сточных вод, образующихся на строительных 

площадках, вдольтрассовом проезде (в т.ч. лежневой дороге) в период строи-

тельства, предусмотрен по спланированной поверхности в водоотводную канаву.  

Воду из водоотводной канавы откачивают в автомобиль-цистерну и выво-

зят на НГСП-1202 «Озерное». 

Стройгенплан площадок строительства предусматривают максимальное 

использование для нужд строительства свободных от застройки площадей.  

План площадок и трасс см. чертеж 2019/206/ДС110-POS.GCH–2. 

 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Объем СМР,  

всего 

1. Рытье и засыпка траншеи одноковшовым экскаватором ем-

костью ковша 0,65 м
3
, 2 группы грунтов; 

м
3
 15479,95 

2. Укладка в траншею трубы стальной электросварной тип 1 – 

159х5,0 
м 1706,72 
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9.2 Организационно - техническая подготовка к строительству 

Организационно - техническая подготовка к строительству должна вклю-

чать: 

Со стороны заказчика: 

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 

- заключение договора подряда на строительство; 

- определение поставщиков и сроки поставки оборудования по всей номен-

клатуре поставки заказчика. 

Со стороны генподрядчика: 

- заключение договора подряда и субподряда; 

- оформление документов для получения разрешений и допусков на произ-

водство работ; 

- изучение ИТР проектно-сметной документации; 

- разработка ППР на строительство; 

- укомплектование стройплощадки материально-техническими ресурсами, 

ИТР и рабочими в соответствии с ППР. 

 

9.3 Подготовительные работы, выполняемые генподрядчиком 

В подготовительный период строительства до начала производства работ 

необходимо выполнить: 

- изучение и согласование условий выполнения работ; 

- организацию работ по поставке материалов, оборудования; 

- размещение и организацию быта работающих; 

- закрепление проектируемых сооружений и трасс на местности; 

- обеспечение связи для оперативно-диспетчерского управления производ-

ством работ; 

- обеспечение места производства работ противопожарным инвентарем, 

освещением и средствами сигнализации; 

- расчистка полосы от деревьев и растительности; 

- устройство временных площадок складирования рядом с местом произ-

водства работ; 

- устройство временных переездов через автомобильные дороги, коммуни-

кации, водные преграды; 

- строительство вдольтрассовых проездов для линейных трасс, лежневых 

дорог (в случае необходимости). 

К расчистке приступить после получения лесной декларации, которая 

оформляется дирекцией строящегося объекта и передается строительной органи-

зации, ведущей лесосечные работы. 

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, 

деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям 

стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, 

порчи и потерь. 

В ходе подготовительных работ Подрядчик обязан: 

- принять от Заказчика, не позднее, чем за 10 дней до начала строительства, 

геодезическую разбивочную основу в объеме гл. 9 СП 11-104-97;
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- разработать проект производства работ, произвести ознакомление инже-

нерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией, органи-

зационными и техническими решениями проекта производства работ. 

Застройщик (технический заказчик) должен обеспечить вынос на площадку 

геодезической разбивочной основы лицом, имеющим выданное саморегулируе-

мой организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных гео-

дезических сетей. 

 Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строитель-

ства находятся под наблюдением за сохранностью и проверяются инструмен-

тально не менее двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды) лицом, 

осуществляющим строительство. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно 

быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, 

оформленного согласно Постановление о принятии строительных норм и правил  

Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования". 

 

9.4 Основной период 
 

Настоящей проектной документацией, согласно заданию на 

проектирование, техническим условиям, предусматривается строительство 

нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220-блок задвижек». 

Проектной документацией предусматривается демонтаж выведенного из 

эксплуатации трубопровода. Демонтаж описан в Разделе 6 «Проект организации 

работ по сносу или демонтажу линейного объекта». 

Согласно заданию на проектирование и техническим условиям 

выполняется замена нефтегазосборного трубопровода, автоматизированные 

системы управления технологическим процессом не предусматриваются. 

Контроль состояния трубопровода осуществляется наружным осмотром и по 

показаниям приборов, измеряющих давление. Контроль технологических 

параметров работы трубопровода осуществляется круглосуточно оператором 

пульта управления добычи нефти и газа ЦДНГ-12. 

Характеристика проектируемых сооружений представлена в таблице 9.
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Таблица 9 – Характеристика проектируемых сооружений 

 

п/

п 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

 

 

Кол. 

 

Характеристика 

1 Нефтегазосборный 

трубопровод «ГЗУ-

1220-блок задвижек», 

в том числе: 

 

м 

 

 

1529,17 

 

 

Труба стальная электросварная 

тип 1 – 159х5,0– сталь В20(К42)  

по ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным покрытием, с 

втулками для внутренней 

защиты сварных соединений 

Линейная часть м 1516,37 

Технологические 

трубопроводы 

м 12,8 

2 Участок 

нефтегазосборного 

трубопровода  

«Куст №3,4 т.вр.  

«ГЗУ-1220-блок 

задвижек» 

 

м 

 

 

42 

 

 

 

Труба стальная электросварная 

тип 1 – 159х5,0– сталь В20(К42)  

по ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным покрытием, с 

втулками для внутренней 

защиты сварных соединений 

3 Участок 

нефтегазосборного 

трубопровода 

"Задвижка №22 - т.вр. 

"ГЗУ-1220-блок 

задвижек" 

 

м 

 

 

21,38 

 

 

 

Труба стальная электросварная 

тип 1 – 159х5,0– сталь В20(К42)  

по ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным покрытием, с 

втулками для внутренней 

защиты сварных соединений 

4 Участок 

нефтегазосборного 

трубопровода 

"Задвижка №21 - т.вр. 

"ГЗУ-1220-блок 

задвижек" 

 

м 

 

 

114,17 

 

 

 

Труба стальная электросварная 

тип 1 – 159х5,0– сталь В20(К42)  

по ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным покрытием, с 

втулками для внутренней 

защиты сварных соединений 

 

9.5 Линейная часть 
 

Строительство нефтегазосборного трубопровода предусматривается из 

труб стальных электросварных тип 1-159х5,0 по ГОСТ 20295 В20  с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрыти-

ем, с втулками для внутренней защиты сварных соединений. 

Глубина заложения нефтегазосборного трубопровода вне постоянных про-

ездов принята из обеспечения устойчивости трубопровода в зависимости от 

свойств грунта и климатических условий, но не менее 0,8 м до верха трубы, в бо-

лотистой местности – не менее 0,6 м до верха трубы в соответствии с СП 
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284.1325800.2016 п.9.3.1. Глубина сезонного промерзания грунтов для песков со-

ставляет 2,14м, для низинного болота -39см. 

При пересечении проектируемого нефтегазосборного трубопровода с су-

ществующими подземными трубопроводами открытым способом расстояние в 

свету должно быть не менее 0,35 м. 

При пересечении с существующими подземными силовыми кабелями 0,4 

кВ – не менее 0,5 м. Пересечение с существующими подземными коммуникаци-

ями предусматривается под углом близким 60º. Разработка траншеи производит-

ся вручную по 2 м в обе стороны от пересекаемого трубопровода или кабеля. 

Расстояние нефтегазосборного трубопровода от действующих трубопрово-

дов при параллельной прокладке принято согласно СП 284.1325800.2016 п.8.7. 

Прокладка участков трубопроводов существующим трубопроводам преду-

смотрена на расстоянии между осью проектируемого трубопровода и осью суще-

ствующего трубопровода не менее 5 м в соответствии с таблицей 8 СП 

284.1325800.2016. 
 

Укладка трубопровода состоит из следующих этапов:  
- Земляные работы (снятие растительного слоя, рытье траншеи, зачистка и 

отработка откосов, крепление траншеи при необходимости). Снятие раститель-

ного слоя рекомендуется проводить бульдозером, рытье траншеи экскаватором. 

- Монтажные работы (устройство подстилающего слоя под трубопровод 

при необходимости, сварка труб в плеть, изоляционные работы, установка арма-

туры, укладка труб в траншею). Укладку труб проводить с помощью трубо-

укладчика. 

- Присыпка трубы грунтом, испытание трубопровода, обратная засыпка 

траншеи, разравнивание грунта. Для обратной засыпки траншеи использовать 

бульдозер. 

Вода для гидравлического испытания предусматривается с ДНС «Гагарин-

ская». Давление для гидроиспытания обеспечивается компрессорной установкой. 

 

Пересечение нефтепровода с подземными коммуникациями   

Уточнить прохождение трасс существующих кабелей с представителями 

эксплуатирующими эти коммуникации. 

Разработать и согласовать рабочий проект и проект производства работ, в 

которых предусмотреть мероприятия по сохранности кабелей. 

Перед началом производства работ кабели отшурфовать и отвешковать 

вручную в присутствии представителей эксплуатирующих эти кабели, не менее 

чем за три дня до начала производства работ. Вешки установить через каждые  10 

- 15 м.  

Строительной организации издать приказ о назначении ответственного ли-

ца за сохранность кабелей связи по производству работ в охранной зоне. 

Выполнить подвеску кабелей связи с устройством металлического швелле-

ра № 14, выступающего за границы траншеи не менее чем на 2,0 м в обе сторо-

ны. Конструкцию подвески демонтировать не разрешается. 
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Все работы в охранной зоне существующих кабелей связи выполнять 

вручную, без применения ударных инструментов (кирки, ломы, отбойные молот-

ки и т.п.), в присутствии представителей эксплуатирующих эти кабели. 

Механизированная разработка грунта в охранной зоне кабелей связи ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ! (Охранная зона по 2,0 м в обе стороны от оси кабеля связи).  

В охранной зоне кабелей связи запрещается: 

- планировка, срезка и выборка грунта с помощью землеройной техники; 

- складирование стройматериалов; 

- стоянка спецтехники; 

- стоянка жилых вагончиков; 

- разведение открытого огня; 

- загромождение трассы кабеля поваленными деревьями, кустарниками, 

грунтом; 

- устройство технологических проездов вдоль оси кабелей; 

- производство работ в выходные, праздничные дни и в темное время су-

ток. 

Совместно с представителями эксплуатирующими эти кабели определить 

место переезда спецтехники. Переезд строительной техники через кабели осу-

ществлять по специально оборудованному временному переезду из ж.б. плит с 

подсыпкой из ПГС толщиной не менее 0,5 м. 

На рабочих чертежах и по окончании строительства в местах пересечения 

установить указатели с надписью “Внимание! Кабель связи!”. 

В случае повреждения кабелей, производителю работ немедленно сооб-

щить диспетчеру и оказать возможную помощь механизмами, материалами и 

людскими ресурсами для охраны места порыва и скорейшей ликвидации аварии. 

Без представителей организаций, эксплуатирующих эти кабели, работы не 

проводить!  

При пересечении нефтепровода с существующими действующими 

коммуникациями, указанными в таблице 10 предусмотрены временные переезды 

из железобетонных плит. 

Временные переезды (в т.ч. насыпь) после строительства трасс подлежат 

демонтажу. Оборачиваемость дорожных плит принять 5-ми кратную. 
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Таблица 10. 
На участке 

Наименование тру- 

бопровода и его 

назначение (надзем-

ного или подземно-

го) 

Направление, откуда 

и куда 

Какой организа-

ции 

принадлежит 

трубопровод 

Д
и

ам
ет

р
 

Отметка 

верха 

трубы 

(глубина 

заложе-

ния) п
р

и
м

еч
ан

и
е 

ПК + 

3 4 6 7 8 9 11 12 

1.Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» 

0 0 нефтепровод 

АГЗУ-1220– 

ДНС-

1204"Гагаринская 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 

135,

60 
 

0 4,9 нефтепровод 
скв.302 – 

АГЗУ1220 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» ст.114 1,2  

0 6,6 нефтепровод куст 2 – АГЗУ1220 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 6*ст.114 1,2  

0 6,6 кабель 0.4кВ 
КТП0502 – 

 трансформатор 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ»  0,6  

0 87,8 нефтепровод  куст 2 – АГЗУ1220 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 7*ст.114 1,2  

1 74,6 нефтепровод 

АГЗУ-1220 – 

ДНС-

1204"Гагаринская" 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 1,1  

1 169,9 водовод т.вр. – куст 4 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ95 2,5  

2 26,3 водовод куст2/1,5 – куст3 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ125 2,5  

6 7,6 

проектир. Трасса 

участка нефтега-

зосборного тру-

бопровода «за-

движка №22 – 

т.вр  «ГЗУ-1220- 

блок задвижек» 

     

6 15,7 нефтепровод 
АГЗУ-1220 – 

ГЗУ-1236 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 1,1  

6 26,5 водовод 
куст 1 –  

т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ140 2,8  

11 50,0 

проектир. трасса 

участка нефтега-

зосборного тру-

бопровода «за-

движка №21 – 

т.вр «ГЗУ-1220- 

блок задвижек» 

     

14 14,8 водовод 
куст 1 –  

т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ140 2,8  

14 22,03 нефтепровод 
АГЗУ-1220 – 

ГЗУ-1236 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 1,2  

2.Трасса участка нефтегазосборного трубопровода «задвижка №22 – т.вр  «ГЗУ-1220- блок 

задвижек» 

0 0 нефтепровод 
узел задвижек- 

т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 

135,

68 
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0 21,4 

проектир. трасса 

нефтегазосбор-

ного трубопро-

вода «ГЗУ-1220- 

блок задвижек» 

     

3.Трасса участка нефтегазосборного трубопровода «задвижка №21 – т.вр  «ГЗУ-1220- блок 

задвижек» 

1 14,2 нефтепровод 
АГЗУ-1220 – 

ГЗУ-1236 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 

135,

71 
 

0 23,6 водовод 
куст 1 –  

т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ140 2,8  

0 0 

проектир. трасса 

нефтегазосбор-

ного трубопро-

вода «ГЗУ-1220- 

блок задвижек» 

     

 

Сварочные работы, разведение открытого огня, оборудование стоянки 

строительной техники, складирование материалов и оборудования в охранной 

зоне трубопроводов «Запрещается!». 

Производство строительно-монтажных работ допускается при наличии 

письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в 

присутствии ее представителя. 

При строительстве проектируемого нефтепровода при переходе через су-

ществующий кабель проектом предусмотрена его подвеска. 

Схема временного переезда через существующие коммуникации см. чер-

теж 2019/206/ДС110-POS.GCH-5. 

Подвеска кабеля при пересечении с нефтепроводом см. чертеж 

2019/206/ДС110-POS.GCH-6. 
После засыпки уложенного нефтепровода выполнить техническую рекуль-

тивацию, выполнить уборку строительного мусора, вывезти остатки труб, ГСМ. 
 
9.6 ЭХЗ 
 

Подземная часть стальных трубопроводов защищается от почвенной кор-

розии катодными установками ЭХЗ. 

Для обеспечения электрического разъединения подземной части трубопро-

вода находящегося под защитой ЭХЗ от надземного оборудования предусматри-

вается изолирующее соединение.  
 

Трассы ЭХЗ для прокладки кабелей должны быть подготовлены с учетом 

следующих требований: 

- выдержана проектная глубина заложения; 

- обеспечены правильность укладки; 

- обеспечена чистота и соосность каналов; 

- Кабельная продукция, деформированная или с повреждением защитных 

покрытий, прокладке не подлежат до устранения повреждений и дефектов. 
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При производстве работ электромонтажная организация должна выполнять 

требования ГОСТ и Правил пожарной безопасности при производстве строи-

тельно-монтажных работ.  

При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механи-

ческого повреждения. Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудо-

вать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения тяжения 

при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие 

кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать 

возможность деформации кабеля. 

Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2 %. В траншеях запас 

достигается путем укладки кабеля «змейкой». Укладывать запас кабеля в виде  

Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления 

мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие на металли-

ческий покров и оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, насыпной грунт, со-

держащий шлак или строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от 

выгребных и мусорных ям, и т.п.). При невозможности обхода этих мест кабель 

должен быть проложен в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбестоце-

ментных трубах, покрытых снаружи и внутри битумным составом, и т.п. При за-

сыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно рас-

ширена с обеих сторон на 0,5 - 0,6 м и углублена на 0,3 - 0,4 м. 

- проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем 

земли, уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего предста-

вителями подрядной  организаций совместно с представителем «Заказчика» дол-

жен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы. 

 

9.7 Меры безопасности при работе в охранной зоне ВЛ 
 

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согла-

сие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны 

выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне воздушной линии элек-

тропередачи проводятся под непосредственным руководством инженерно - тех-

нического работника, ответственного за безопасность производства работ, при 

наличии письменного разрешения организации – владельца линий и наряда-

допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответ-

ствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве» утв. приказом 

Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883н. 

Создание безопасных условий для производства строительно-монтажных 

работ в условиях влияния действующих ВЛ сводится к обеспечению допустимых 

уровней напряженности электрического поля и наведенного напряжения на ра-

бочих местах, ограничению времени пребывания в зоне повышенной напряжен-

ности, соблюдению нормируемых расстояний до элементов, которые могут ока-

заться под опасным потенциалом, устройству защитного заземления, примене-

нию средств индивидуальной и коллективной защиты. 
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При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения ме-

ханизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные ма-

шины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте зазем-

лять не требуется. 

Работы под напряжением разрешается проводить при следующих атмо-

сферных условиях: 

- температура воздуха – от минус 20 до плюс 40 °C; 

- относительная влажность воздуха – не более 90 % (измеренная гигромет-

ром на месте производства работ);  

- скорость ветра не более 10 м/с. 

Запрещается проводить работы при осадках в виде дождя и снега при ту-

мане и инее, гололеде на опорах и проводах, приближении грозы. При возникно-

вении указанных погодных условий либо при появлении разрядов на изолирую-

щих приспособлениях начатые работы должны быть прекращены, электромонте-

ры удалены от токоведущих частей. 

Работы под напряжением должны проводиться с предварительным уве-

домлением дежурного диспетчера, осуществляющего управление данной ВЛ.  

При приближении к токоведущим частям ВЛ изолирующих приспособле-

ний, используемых для доставки электромонтера к проводам фазы, электромон-

теры во избежание попадания под шаговое напряжение должны находиться на 

расстоянии не менее 8 м от стоек и оттяжек опоры или использовать диэлектри-

ческие боты и т. п. для изоляции от земли. Работающие на земле не должны 

находиться под элементами ВЛ, на которых производится работа. Запрещается 

приближаться к изолированному от опоры грозозащитному тросу на расстояние 

менее 1 м. 

 

9.8 Меры безопасности при эксплуатации строительных машин, 

транспортных средств и ручного инструмента в охранной зоне ВЛ 
 

Машины, оборудование и механизированный инструмент, находящиеся на 

балансе в строительно-монтажных организациях, должны иметь паспорта и ин-

вентарные номера, по которым они записываются в специальные журналы учета 

и периодических осмотров. 

Эксплуатация грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) и кранов ма-

нипуляторов должна проводиться в соответствии с требованиями Ростехнадзора. 

Работа крана вблизи линии электропередачи должна проводиться под 

непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ кранами, который также должен указать крановщику место 

установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском 

условий работы и провести запись в вахтенном журнале крановщика о разреше-

нии работы. 

При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи, наряд-

допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплу-

атирующей линию электропередачи. 



37 

      

2019/206/ДС110-PD-POS.TCH 

Лист 

      

35 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
35 

Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, 

выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих, должен устанавливаться прика-

зами владельца крана и производителя работ. Персонал, обслуживающий строи-

тельные машины, должен знать инструкцию по эксплуатации машины, а также 

пройти курс обучения безопасности труда в соответствии с Постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. 

При проезде под линией электропередачи рабочие органы машины и стре-

ла крана должны находиться в транспортном положении. Передвижение машин 

вне дорог под проводами электропередачи следует производить в месте 

наименьшего провисания проводов, т. е. ближе к опоре. 

Проезд транспортных средств в охранной зоне высоковольтной линии, а 

также установка и работа машин должны осуществляться под наблюдением

оперативного персонала, работника, выдавшего наряд-допуск, ответствен-

ного руководителя, имеющего группу IV, а в охранной зоне ВЛ – под наблюде-

нием ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу 

III по электробезопасности. 

Оставлять без надзора транспортные средства с включенным (работаю-

щим) двигателем в действующих электроустановках не допускается. 

Выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием различных 

подъемных машин с выдвижной частью допускается только при условии, если 

расстояние по воздуху от машины или от ее выдвижной или подъемной части, а 

также от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том 

числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находя-

щегося под напряжением, будет не менее 4 м. 

При работе с ручным электрифицированным инструментом не допускает-

ся: 

- оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети; 

- натягивать и перегибать провод (кабель) инструмента, допускать его пе-

ресечение со стальными канатами машин, электрическими кабелями, проводами, 

находящимися под напряжением, или шлангами для подачи кислорода, ацетиле-

на и других газов; 

- работать на открытых площадках во время дождя или снегопада без наве-

са над рабочим местом. 

Работники, допущенные к работе с ручным электрифицированным ин-

струментом, должны иметь группу II по электробезопасности. К работе с ручным 

электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие специаль-

ное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об этом в 

удостоверении по охране труда. 

Согласно п. 6.1.21 СП 45.13330.2017 при пересечении разрабатываемых 

траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических 

повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на сле-

дующих минимальных расстояниях: 

- для воздушных линий связи и электрических сетей, стальных сварных 

трубопроводов – 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций 

с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м; 
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- для прочих подземных коммуникаций – 2,0 м от боковой поверхности и  

1,0 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точно-

стью до 0,5 м; 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуника-

ций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или ма-

стера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, 

под наблюдением работников электрохозяйства.  

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные со-

оружения". 

- в случаях, когда работы с применением кранов стрелового типа, кранов-

манипуляторов, подъемников (вышек) ведутся на действующих электростанциях, 

подстанциях и линиях электропередачи наряд-допуск на работу вблизи находя-

щихся под напряжением проводов и оборудования выдается организацией экс-

плуатирующей электростанцию, подстанцию, линию электропередачи. При этом 

использование ПС допускается только при условии, если расстояние по воздуху 

от ПС или от его выдвижной или подъемной части, а также от рабочего органа 

или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находяще-

гося под напряжением, будет не менее указанного в таблице 3 приложения N  . 

Минимальное расстояние от стрелы ПС во время работы до проводов линии 

электропередачи, находящихся под напряжением см. таблицу 11 

Таблица 11.  

  Напряжение воздушной линии, кВ Наименьшее расстояние, м 

Свыше 1 до 35 2,0 

110 3,0 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения 

электрическим током, устанавливаются согласно таблице 2 Приложения №2 

ФНИП «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых 

используется оборудование» и приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12. 

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей, применяе-

мых ими инструментов, приспо-

соблений и от временных ограж-

дений, 

м 

Расстояния от механизмов и 

грузоподъемных машин в рабо-

чем и транспортном положе-

нии, от стропов, грузозахват-

ных приспособлений и грузов, 

м 

До 35 0,6 1,0 

110 1,0 1,5 

 

Разработка траншеи под линией электропередачи на 2,0 м в каждую сторону 

выполняется вручную. 

При необходимости использования машин в экстремальных условиях (вбли-

зи ВЛ) следует применять машины, оборудованные дополнительными средства-

ми коллективной защиты, предупреждающими воздействие на работников и дру-
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гих лиц опасных производственных факторов, возникающих при работе машин в 

указанных условиях. 

К строительству приступить только после разработки проекта производства 

работ (ППР). 

С целью исключения аварийной ситуации, распределения потоков транспор-

тируемой среды, обеспечения ремонта системы, в узлах подключения к суще-

ствующим трубопроводам, устанавливается запорная арматура.  

10 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

Исполнительная документация на объекте строительства ведется лицом, 

осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации вклю-

чаются: 

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта ка-

питального строительства (линейного объекта), оформленные по форме, приве-

денной в приложении №1 РД 11-02-2006; 

- акты разбивки осей объекта капитального строительства (линейного объ-

екта) на местности, оформленные по форме, приведенной в приложении № 2 РД 

11-02-2006; 

- акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объекта капитального строительства (линейного объекта), контроль за вы-

полнением которых не может быть проведен после выполнения других работ 

(скрытые работы, оформленные актами освидетельствования скрытых работ по 

форме, приведенной в приложении № 3 РД 11-02-2006. 

- акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выяв-

ленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых 

невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственные конструк-

ции), оформленные актами освидетельствования ответственных конструкций по 

форме, приведенной в приложении № 4 РД 11-02-2006. 

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обес-

печения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 

недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строи-

тельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

оформленные актами освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения по форме, приведенной в приложении   № 5 РД 11-02-

2006. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих освиде-

тельствованию с составлением соответствующих актов приемки:  

- земляные работы (разработка котлованов и траншей); 

- обратная засыпка и уплотнение грунта; 

- сварка соединительных элементов и антикоррозийная защита сварных со-

единений; 
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- изоляционные работы. 

При строительстве трубопроводов: 

- очистка полости трубопровода; 

- оценка качества изоляции законченных строительством подземных участ-

ков трубопровода; 

- контроль стыков, испытание трубопровода на прочность, проверка на гер-

метичность; 

- засыпка трубопровода;  

- укладка защитного футляра на переходах через дороги. 

При монтаже технологического оборудования: 

- проверка качества сварных соединений;  

- подготовка арматуры, оборудования под противокоррозионное покрытие; 

- выполнение противокоррозионного покрытия арматуры, оборудования 

перед нанесением тепловой изоляции. 

Данный общий перечень является укрупненным для объекта строительства. 

Уточненные детальные перечни скрытых работ, требующих освидетельствова-

ния приводятся в общих указаниях на листах общих данных рабочей документа-

ции. 

Перечень ответственных конструкций, требующих освидетельствования: 

- монтаж трубопровода; 

Перечень ответственных конструкций является укрупненным для объекта 

строительства. Уточненные детальные перечни скрытых работ, требующих 

освидетельствования приводятся в общих указаниях на листах общих данных 

рабочей документации. 

Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, требующих 

освидетельствования: 

- прокладка трубопровода в траншее; 

Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения является 

укрупненным для объекта строительства. Уточненные детальные перечни скры-

тых работ, требующих освидетельствования приводятся в общих указаниях на 

листах общих данных рабочей документации. 

Состав и содержание исполнительной документации должны соответство-

вать: 

- Раздел II РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполни-

тельной документации; 

- СП 48.13330.2019 “Организация строительства”. 
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11 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

 

В проекте предусмотрены переходы трубопровода через существующие 

дороги. Ведомость переходов проектируемых трубопроводов через 

существующие дороги см. таблицу 13. 

 

Таблица 13 

Пикетаж трассы 
Наименование 

дороги 

Вид 

покрытия 

Диаметр 

рабочей 

трубы, 

мм 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

Длина 

кожуха, м 
Способ перехода 

1+28,1 

межпромысловая  

куст5 – куст2 

Vкат., ООО «Лукойл-

Пермь» 

 г. Пермь, Ленина,62, 

оф.663, 

т.8(3422)33-66-67 

щебень 159х5 530х10 15 Продавливание 

1+58,3 

межпромысловая  

куст5 – куст3 

Vкат., ООО «Лукойл-

Пермь» 

 г. Пермь, Ленина,62, 

оф.663, 

т.8(3422)33-66-67 

щебень 159х5 530х10 14 Продавливание 

 

11.2 Переходы через водные преграды 

 

При переходе через водную преграду, проектная отметка трубопровода 

предусмотрена на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва 

русла реки, но не менее 1 м естественных отметок дна реки. 

Характеристика водных преград и принятые технические решения приво-

дятся в таблице 14. 

Таблица 14. 
 

Пикетаж 

трассы 

Характеристика водной преграды 

Протяже

ние 

водной 

поверхно

сти , м  

Наименова 

ние 

Глубина 

в 

межень, 

м 

Способ 

разработки 

подводной 

траншеи 

Способ 

засыпки 

подводной 

траншеи 

Способ 

укладки  

труб 

(метод перехода) 

ПК2+5,8 0,3 ручей 0,3 Экскаватором Бульдозером 
С бровки 

траншеи 

ПК3+27,8 - 
ручей пересы-

хающий 
- Экскаватором Бульдозером 

С бровки 

траншеи 

ПК5+42,6 0,5 ручей 0,26 Экскаватором Бульдозером 
С бровки 

траншеи 
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На основании письма ФГБНУ “ГосНИОРХ” Пермское отделение, № 898/4 от 

04.10.2012 года категорически запрещается выполнение строительно-монтажных 

работ по переходу трубопроводов через водотоки в период нереста рыбы с 15 апре-

ля по 15 июня на водных объектах Пермского края и в период паводка. 

Сборку труб на участке смыкания проводить под защитой водоотлива, для 

откачки грунтовых вод. Водоотлив проводится насосами ГНОМ, производительно-

стью 40 м
3
/час. Вода после откачки из водоотлива перекачивается в автомобиль-

цистерну и вывозится на утилизацию по договору подрядчика. 

В период строительства трубопровода водотоки подвеpгаются воздействию 

стpоительной техники пpи pазpаботке подводных тpаншей. 

Наиболее хаpактеpными последствиями пpи стpоительстве подводных пеpе-

ходов являются: 

- нарушение берегов водных пpегpад, частичное наpушение рельефа; 

- повpеждение pусла pеки; 

- наpушение pастительности на беpегах водоемов; 

- загpязнение местности отходами стpоительного пpоизводства; 

- взмучивание и нарушение мест корма рыб в водоемах. 

Некотоpые воздействия являются кpатковpеменными и пpекpащаются с 

окончанием стpоительных pабот, последствия от дpугих воздействий подлежат 

естественному восстановлению. 

Для уменьшения воздействия на водотоки, пpи стpоительстве трубопровода 

проектной документацией пpедусмотpены следующие меpопpиятия: 

- засыпка береговых тpаншей с пpевышением над естественным уpовнем по-

веpхности земли для восстановления pельефа после естественного уплотнения 

гpунта засыпки. 

В данном проекте, строительство на водных объектах рекомендуется про-

водить после 15.06: 

- ручей ПК20+78.1 - июнь 3 дня; 

- ручей пересыхающий ПК21+21.4 - июнь 3 дня; 

- ручей ПК20+78.1 - июнь 3 дня. 

В соответствии с СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Ос-

новные положения. п. 4.2 переход через водные преграды относится к основным 

гидротехническим сооружениям. 

При переходе через реки  траншею рекомендуется разрабатывать экскава-

тором емк. ковша 0,65 м
3
, засыпать бульдозером мощностью 59 кВт, строитель-

ная техника находится на берегу.  

Временное складирование грунта предусматривается на берегу, за при-

брежной полосой (водоохраной зоной).  

Укладка трубы в траншею предусматривается с бровки траншеи. 

Для предотвращения размыва дна реки по траншее, а также в целях без-

опасной эксплуатации нефтепровода проектом предусмотрены:  

 - берегоукрепительные работы берегов каменной наброской в объеме, см. 

таблицу 15. 
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Таблица 15 
ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

ПК2+5,8 ручей 53 117,8 

ПК3+27,8 ручей пересыхающий 10 22,2 

ПК5+42,6 ручей 17,5 38,9 

 

- берегоукрепительные работы русла каменной наброской в объеме, см. 

таблицу 16. 

Таблица 16. 
ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

ПК2+5,8 ручей 1 2,22 

ПК3+27,8 ручей пересыхающий - - 

ПК5+42,6 ручей 1,5 3,33 

 

Камни для каменной наброски подвозится на трассу по вдольтрассовому 

проезду. Засыпка камня на дно реки осуществляется экскаватором. Разравнива-

ние камня осуществляется вручную. 

Марка камня для каменной наброски по прочности на сжатие 600 кг/см², 

объемная масса 2600-3000 кг/м³, толщина крепления должна быть не менее 45 

см. 

 

12 Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 

строительства 

Технические решения по возможному использованию отдельных участков 

проектируемого линейного объекта для нужд строительства в данном проекте 

исключены. 
 

13 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 

опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных 

опасных природных процессов 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий и 

СП 115.13330.2016, среди геологических процессов и явлений, негативно влия-

ющих на инженерно-геологическую обстановку (осложняющих строительство), 

на территории строительства следует отметить процессы подтопления и мороз-

ного пучения грунтов в пределах глубины промерзания. 
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Подтопление: 

По подтопляемости территории согласно СП 11-105-97 участки строитель-

ства относятся к (I-А-1) постоянно подтопленные в естественных условиях. 

Факторами подтопления являются: климатические условия; близкое поло-

жение к поверхности уровней подземных вод; инфильтрация атмосферных осад-

ков; малые уклоны поверхности, что затрудняет поверхностный сток и происхо-

дит застаивание дождевых и талых вод. 

Для предотвращения подтопления территории строительства предусмотре-

ны следующие мероприятия: 

а) общая организация стока поверхностных вод от проектируемых соору-

жений; 

б) вертикальная планировка площадок; 

в) для пригруза дождеприемного колодца, канализационной емкости ис-

пользуются сборные железобетонные плиты для сокращения срока работ. 

Морозное пучение 

Территория строительства в пределах глубины сезонного промерзания 

сложена слабопучинистыми грунтами. 

Для уменьшения влияния сил морозного пучения на фундаменты преду-

смотрены следующие мероприятия: 

а) строительно-монтажные работы на территориях строительства выпол-

няются без нарушения поверхностного стока воды; 

б) на открытых площадках железобетонные плиты укладываются по слою 

крупного песка на щебеночной подготовке толщиной 200 мм; 

в) дождеприемный колодец устанавливается с пригрузом из сборной желе-

зобетонной плиты, канализационная емкость – с пригрузом из сборных плит и 

бетонных блоков; 

г) обратная засыпка стальных колодцев осуществляется из непучинистого 

грунта слоями по 200 мм с уплотнением; 

д) пазухи сверленых котлованов под стойки ограждения заполняются 

крупным песком на глубину 1,0 м; 

 

14 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства 

Движение строительной техники при строительстве нефтепровода осу-

ществляется по существующим автомобильным дорогам и временным вдоль-

трассовым проездам. 

Подрядная организация, осуществляющая строительство нефтепровода 

обязана: 

- организовать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечи-

вающим безопасность дорожного движения; 

- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации ре-

жим труда и отдыха водителей; 

- создавать условия для повышения квалификации водителей и других ра-

ботников автомобильного транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения;
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- анализировать и устранять причины дорожно – транспортных происше-

ствий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им 

транспортных средств; 

- обеспечить соответствие технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные 

средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих без-

опасности дорожного движения; 

- обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязан-

ности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств 

на дорогах с целью обеспечения безопасности дорожного движения может осу-

ществляться уполномоченным на то должностными лицами органов местного 

самоуправления в пределах их компетенции. 

Временные дорожные знаки и ограждения на участках производства работ 

должны устанавливаться на видимых местах и соответствовать ГОСТ Р 52289-

2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандар-

тов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

нальная.  

 

15 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и 

социально-бытовом обслуживаний персонала, участвующего в 

строительстве 

Питание рабочих в столовой необходимо организовывать в соответствии с 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

На основании СП 44.13330.2012 “Административные и бытовые здания”, п. 

5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных,

 курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, 

устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для 

инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не 

более 60 м. От рабочих мест на территории предприятия до временных бытовых 

помещений (уборные, помещения для обогрева или охлаждения, курительные) - 

не более 150 м.  

Питьевые установки (кулер) размещены на расстоянии до 75 м от рабочих 

мест. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и 

дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах. 

Контингент рабочих, обслуживающего персонала, участвующего в 

строительстве проживает в г. Березники (по месту дислокации подрядной 

организации), социально-бытовое обслуживание персонала предусмотрено по 

месту жительства.  
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Оказание первой медицинской помощи рабочим на трассах 

предусматривается с помощью медицинских аптечек, которые должны быть 

укомплектованы медикаментами, фиксирующими шинами и другими 

средствами для оказания первой помощи пострадавшему.  

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан 

организовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу г. Соликамск. 

Сточные бытовые воды собираются во временную канализационную ем-

кость объемом 5 м³. По мере накопления емкости стоки откачиваются и вывозят-

ся на очистные сооружения г. Березники. 

 

15.1 Обоснование потребности строительства в кадрах 
 

Наименование показателей 
Единица из-

мерения 

Требуемое количе-

ство 

Нормативные трудозатраты по проекту чел. час. 9264 

Продолжительность строительства мес. 2 

Продолжительность рабочей смены час 10 

Количество рабочих дней в месяце дни 26 

Количество рабочих, всего чел. 22 

в том числе:     

- рабочих – 83,4% чел. 18 

- ИТР – 10,9 % чел. 2 

- Служащие – 3,6 % чел. 1 

- МОП и охрана – 2,1 % чел. 1 

 

Строительно-монтажные работы выполняются комплексной бригадой, 

состоящей из 22 человек. 

Данный состав бригады необходим для выполнения, предусмотренных 

проектом работ. Количественный состав бригады используется в расчетах ПОС, 

это среднее количество человек, находящихся на строительной площадке 

ежедневно. 
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16 Обоснование принятой продолжительности строительства 

Линейная часть 

Расчет продолжительности строительства  выполнен на основании Расчет-

ных показателей для определения продолжительности строительства, том 1, раз-

дел А “Промышленное строительство”, подраздела 2 “Нефтедобывающая про-

мышленность”, чертеж. 8 “Продолжительность строительства объектов сбора и 

транспорта нефти и газа”. 

Расчетная формула представлена в виде функции: 

Тн = А1 х СА2 

где: Тн - общая продолжительность строительства, месяцев; 

C = 2,58 млн. руб. - объем строительно-монтажных работ, определенный 

сметной документацией, в ценах 2001 г,  

C = 0,15 млн. руб. - объем строительно-монтажных работ, определенный 

сметной документацией, в ценах 1984 г,  

А1 и А2 - параметры регрессивной кривой, определяемые методом 

наименьших квадратов, А1 = 7,44 и А2 = 0,49. 

Тн = 7,44 х 0,15
0,49

  = 3,2 мес. 

Продолжительность скорректирована с учетом вахтового метода строи-

тельства: 

Тв = Тн / Кпер ∙ (1 - Кс.в.) = 2,9 / 1,65 ∙ (1 - 0,06 ) = 1,9 месяца. 

где:  Кпер. = 1,65 - коэффициент переработки при 10-часовой рабочей 

смене (согласно табл. 2 «Методических рекомендаций для определения затрат, 

связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым мето-

дом»); 

Кс. в. = 0,06 - коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены, принятой согласно п. 6.4 «Методических 

рекомендаций для определения затрат, связанных с осуществлением строитель-

но-монтажных работ вахтовым методом». 

Принятая продолжительность строительства –  2,0 месяца. 

 

Общая продолжительность строительства по проекту согласно линейному 

графику составит 2,0 месяца, начало строительства – июль  2023 г. окончание  – 

август 2023 г., представлена на линейном графике строительства см. чертеж 

2019/206/ДС110-PD-POS.GCH-004. 

 

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей 

среды, предусмотренным проектом, относятся: 

- установку контейнеров для сбора отходов, образующихся в период стро-

ительства, на временных площадках и трассах выполнить в полосе отвода но за 

пределами водоохранных зон;   

- вывозка строительного мусора по мере его накопления на полигон                  

ТБО г. Березники – 126 км.  
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Обращение с отходами, образующимися при строительных работах, осу-

ществляется силами строительной подрядной организации, которая обязана до 

начала производства работ заключить договоры на сбор, транспортирование и 

передачу отходов со специализированными организациями, имеющими лицен-

зию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Описание решений по вывозу и утилизации отходов с учетом требований к 

их классам в соответствии с требованиями санитарных правил и природоохран-

ного законодательства приведены в томе 2019/206/ДС110-OOS1.1.

Транспортировку отходов производить в приспособленном для этих целей 

транспорте с закрывающим кузов пологом; 

- категорически запрещается сжигание строительного мусора на строи-

тельной площадке; 

- категорически запрещается сжигание строительного мусора на строи-

тельной площадке; 

- отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при 

строительстве, являются собственностью заказчика, осуществляющего СМР и 

передаются по его договору в специализированные организации г. Березники;   

- отходы III, IV, V класса опасности складируются в местах временного 

накопления на площадках с твердым покрытием в пределах полосы отвода; 

- использование автотранспорта и строительной техники прошедшей тех-

нический осмотр и технический ремонт; 

- регулирование двигателей машин и механизмов, используемых при про-

изводстве монтажных работ, что уменьшает выброс в атмосферу с отработан-

ными газами вредных веществ; 

-  запрещение на строительной площадке оставлять без надзора машины с 

работающим (включенным) двигателем; 

- заправку строительной техники горюче-смазочными материалами осу-

ществлять с помощью передвижных топливозаправочных машин по месту рабо-

ты. При заправке строительной техники ГСМ предусматриваются герметичные 

поддоны и сорбенты для сбора ГСМ с целью исключения загрязнения грунтов. 

Площадки для заправки строительной техники горюче-смазочными материалами 

предусматриваются на трассах  в полосе отвода; 

- сокращение выбросов загрязняющих газообразных веществ от работы 

дизельных двигателей внутреннего сгорания за счет проведения систематиче-

ских текущих осмотров и регулирования системы топливоотдачи для обеспече-

ния оптимального выхлопа вредных газов с учетом требований существующих 

норм; 

- двигатели внутреннего сгорания  можно оборудовать двухступенчатой 

очисткой выхлопных газов с применением каталитической нейтрализации, а 

именно: 

на 1 стадии - каталитический нейтрализатор с катализаторами; 

на 2 стадии - жидкостная очистка выхлопов в бормонтажных баках, 

наполненных катализационной массой; 
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- cохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному по-

крову прилегающей к строительной площадке территории; 

- запрещение организации свалок под отходы строительного производ-

ства и слив загрязнений на строительной площадке; предусмотреть раздельное 

складирование отходов с последующей погрузкой их в автотранспорт и вывоз 

его на свалку в места, определенные соответствующими службами; 

- своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного 

производства на утилизацию или захоронение организациями, имеющими соот-

ветствующие лицензии; 

- места дислокации временных строительных прорабских участках после 

окончания их действия  очистить от мусора, отходов, нечистот; 

- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны 

природы. 

Ответственность за соблюдением требований природоохранного законо-

дательства во время строительных работ несет строительная организация Под-

рядчика, как самостоятельное юридическое лицо - природопользователь, осу-

ществляющий основной вид своей деятельности на площадке Заказчика. 

Контроль над состоянием природной среды в районах ведения строитель-

но-монтажных работ производится в соответствии с требованиями природо-

охранного законодательства РФ. 

Перечисленные мероприятия должны быть уточнены в ППР, разрабатыва-

емом Генподрядчиком. 

Площадки под временные стоянки выбираются в натуре строительной ор-

ганизацией вне охранной зоны трубопроводов и водоохранных зон. 

Технический этап рекультивации земель, предусматривающий проведение 

планировки поверхности строительной полосы, выполняет бригада подрядной 

организации. 

Охрана окружающей среды на период строительства предусмотрена в то-

мах 7.2 (2019/206/ДС110-OOS2). 

Пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе погрузки и разгрузки, а также при транспорти-

ровке на автомобилях.  

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.3670-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/400151942/eee569dfc8143d5c492bcded1712964d/#block_1000
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18 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

При строительстве объектов регламентируются перерывы, 
предусмотренные для работников согласно внутреннему распорядку и на 
основании Трудового Кодекса Российской Федерации, ст. 108 “В течение 
рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут”; cт. 109 
“Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или 
закрытых не обогреваемых помещениях, в необходимых случаях, 
предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые 
включаются в рабочее время”.  

Физические, опасные и вредные производственные факторы в период 
строительства: 

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 
оборудования;  

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
- повышенный уровень шума на рабочем месте; 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 
- отсутствие или недостаток естественного света; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола). 
Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового 

процесса работающих проводится для: 
- установления соответствия фактических уровней вредных факторов 

гигиеническим нормативам и отнесения условий труда к определенному классу 
вредности и опасности как отдельно по каждому фактору, так и при их 
сочетании; 

- обоснования использования средств индивидуальной защиты; 
- установления связи состояния здоровья рабочих с условиями труда; 
- разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 
Программа производственного контроля составляется юридическим 

лицом, согласовывается главным врачом центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и включает в себя контроль опасных и вредных 
производственных факторов. План контроля условий труда составляется на год. 

При производстве строительно-монтажных работ следует выполнять 
требования: 

- СП 49.13330.2010 “Безопасность труда в строительстве”. Часть 1. 
“Общие требования”;  

-Постановление от 17 сентября 2002 года N 123 О принятии строительных 
норм и правил Российской Федерации  "Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство;
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- Правила по охране труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ 

от 11.12.2020 г. №883н; 

До начала строительно-монтажных работ должны быть разработаны и 

утверждены мероприятия по охране труда. 

На стройплощадке должно быть должностное лицо из состава ИТР, 

отвечающее за соблюдение правил безопасности ведения работ. 

Все работники, занятые на монтажной площадке, должны пройти 

инструктаж по правилам безопасности ведения работ. 

Перед началом работ должен быть оформлен наряд-допуск на ведение 

огневых работ. 

Зоны площадки с повышенной опасностью должны быть отмечены 

специальными знаками, и выход на них должен быть запрещен всем работникам, 

непосредственно не связанных с выполнением работ. 

Все металлические леса, электрооборудование и механизмы, которые 

могут оказаться под током, должны быть надежно заземлены. 

 

18.1 Гигиенические требования к строительным машинам и механиз-

мам 

Строительные машины и механизмы должны соответствовать 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, 

паров и пыли, должны поставляться в комплекте со всеми необходимыми 

укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию 

источников выделения вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для 

подключения к аспирационным системам для механизированного удаления 

отходов производства. 

Машины, при работе которых выделяется пыль, оборудуются средствами 

пылеподавления или пылеулавливания. 

Строительные машины и механизмы используются по назначению и 

применяются в условиях, установленных заводом – изготовителем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств 

механизации осуществляется в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, 

установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, 

запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста, а также в зоне 

работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические 

нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным 

методам и приемам работ согласно требованиям инструкций завода – 

изготовителя и санитарных правил. 
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18.2 Гигиенические требования к организации рабочего места 

При строительно-монтажных работах мероприятия по обеспечению сани-

тарно-гигиенических и бытовых условий выполнены с учетом дислокации рабо-

чих мест: 

- открытая площадка (на свежем воздухе); 

- кабина строительной техники; 

- административные помещения. 

Рабочие места при выполнении строительных работ при новом строитель-

стве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном 

ремонте зданий и сооружений должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям, а также требованиям Приказ Ростехнадзора от 15 

декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности". 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни 

шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных са-

нитарных норм и гигиенических нормативов. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам 

и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных 

помещений. 

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а 

также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих мате-

риалов обеспечиваются аспирационными или вентиляционными системами 

(проветриванием). 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать 

таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на терри-

тории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в 

санитарных нормах. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для 

устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума 

следует применять: 

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образо-

вания; применение технологических процессов, при которых уровни звука на 

рабочих местах не превышают допустимые и т.д.); 

- дистанционное управление; 

- средства индивидуальной защиты; 

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и 

отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия). 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соот-

ветствовать требованиям санитарных норм. 

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует 

предусматривать следующие мероприятия: 

- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или 

технологическими мерами; 
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- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизо-

ляции и вибропоглощения; 

- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие 

места; 

- средства индивидуальной защиты; 

- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия). 

Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, крас-

ки и другие материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются про-

ветриванием, а закрытые помещения оборудуются механической системой вен-

тиляции. 

Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, 

транспортных средств, производственного оборудования и других средств меха-

низации оборудуются грузоподъемными приспособлениями. 

Освещение рабочих мест должно соответствовать требованиям Приказ Ро-

стехнадзора от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтя-

ной и газовой промышленности". 

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за 

вредными производственными факторами, обусловленными строительным про-

изводством, организуется производственный контроль за соблюдением санитар-

ных правил в установленном порядке.

 

18.3 Гигиенические требования к организации труда и отдыха 

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные рабо-

ты, должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых 

актов. 

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на 

основании результатов конкретных физиолого-гигиенических исследований с 

учетом неблагоприятного воздействия комплекса факторов производственной 

среды и трудового процесса. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема 

пищи. 

При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагре-

вающего или охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с 

настоящими Санитарными правилами требования к продолжительности непре-

рывного пребывания в охлаждающем и нагревающем микроклимате, перерывы в 

целях нормализации теплового состояния человека, которые могут быть совме-

щены с отдыхом после выполнения физической работы. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, ра-

боты следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к руч-

ным инструментам и организации работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует 

разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и класси-
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фикации условий труда по показателям вредности и опасности факторов произ-

водственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

 

18.4 Требования к медико-профилактическому обслуживанию работ-

ников 

Мероприятия по профилактике клещевого энцефалита 

Объект проектирования расположен на территории эндемичной по клеще-

вому энцефалиту, на основании письма Роспотребнадзора от 28.01.2019 № 

01/1180-2019-27 «О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному 

энцефалиту в 2018 году». 

Мероприятия по профилактике клещевого энцефалита заключается в сле-

дующем: 

- вакцинацией против КВЭ должны быть охвачены все лица, относящимся 

к профессиональным группам риска, которые работают или направляются на се-

зонные работы в эндемичные районы по КВЭ и выполняющим следующие виды 

работ: строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, про-

мысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, по лесозаготовке, 

расчистке и благоустройству леса, лицам, работающим с живыми культурами 

возбудителя клещевого вирусного энцефалита и другим лицам, выполняющим 

работы, связанные с угрозой заражения КВЭ. 

Привитым против КВЭ считается лицо, получившее законченный курс 

вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию. Для вакцинопрофилактики КВЭ ис-

пользуют медицинские иммунобиологические препараты, разрешенные к при-

менению в Российской Федерации. 

При нарушении курса вакцинации (отсутствии документально подтвер-

жденного полноценного курса) необходимо проводить серологическое исследо-

вание крови на напряженность постпрививочного иммунитета; при обнаружении 

в сыворотке крови обследуемого антител к вирусу КЭ (IgG) в защитном титре 

(1:100 и более) следует продолжить курс вакцинации; при отсутствии защитного 

титра антител у ранее привитого или отсутствии возможности проведения дан-

ных исследований - проводится вакцинация по первичному курсу. 

Индивидуальная (личная) защита людей включает в себя: 

- соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей террито-

рии; 

- ношение специальной одежды; 

- применение специальных химических средств индивидуальной защиты 

от клещей. 

Вакцинация от клещевого энцефалита, это обязательная процедура для ра-

ботников, которые трудятся на производственных объектах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

и наиболее эффективная мера по профилактике клещевого вирусного энцефали-

та. 

Среди других плановых мероприятий по подготовке к опасному периоду 

нападения клещей относятся разъяснительные работы с персоналом, памятки по 

мерам предосторожности и действиям в случае укуса, а также обязательная об-

работка спецодежды репеллентами во время обходов на открытых природных 
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участниках. Кроме этого, на территории всех производственных объектах еже-

годно проводится акарицидная обработка.  

Весь комплекс мероприятий по профилактике клещевого энцефалита про-

водится Пермскими нефтяниками в тесном взаимодействии с Роспотребнадзо-

ром по Пермскому краю. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с услови-

ями труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить 

обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмот-

ры (освидетельствования). 

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодиче-

ские медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строи-

тельном производстве, проводятся в установленном порядке. 

При проведении строительных работ на территориях, неблагополучных по 

эпидемиологической обстановке, требуется проведение профилактических при-

вивок. 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работа-

ющих, занятых в строительном производстве, проводятся с учетом специфики 

их трудовой деятельности и результатов проведенных медосмотров. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой 

помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются 

профилактические пункты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним 

должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными мате-

риалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое 

снабжение профилактического пункта защитными мазями, противоядия-

ми, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ. 

 

18.5 Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобу-

вью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специаль-

ная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных факто-

ров предусматривается специальная рабочая одежда, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты согласно Приказу  Минздравсоцразвития России от 

09.12.2009 N 970н, об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специаль-

ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты ра-

ботникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-

ратурных условиях или связанных с загрязнением. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны 

соответствовать требованиям санитарных правилах и иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.
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Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соот-

ветствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой ра-

боты и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вред-

ных и опасных факторов производства на организм человека до допустимых ве-

личин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 

специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не до-

пускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимо-

сти химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, 

обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, проти-

вогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, 

обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам пользования и 

простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку 

по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправно-

сти средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ 

с понизившимися защитными свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специ-

альные помещения (гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной 

защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, 

дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. В тех случа

ях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в цехах, на 

участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, камеры для 

обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 

обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на ра-

ботах, связанных с загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца 

или воздушные осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны 

выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и 

дезинфицирующие средства. 

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов предусматриваются специальная рабочая одежда и обувь. Перечень 

спецодежды и обуви с соответствующими стандартами приведен ниже: 

- ГОСТ 12.4.310-2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепро-

дуктов. Технические требования; 
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- ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной 

пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. 

Технические условия “Комбинезон хлопчатобумажный”; 

- ГОСТ 12.4.137-2001  Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, 

нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 

Технические условия  (с Изменениями № 1, 2, 3); 

- ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условия; 

- ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ  Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 

специальные. Технические условия  (с Изменениями № 1, 2, 3); 

- ГОСТ 22545-77 Телогрейка и шаровары, утепленные без сквозной 

простежки для особо холодных районов. Технические условия “Брюки ватные”; 

- ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. 

Общие технические условия. “Куртка ватная”; 

- ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ. Каски защитные. Общие технические условия                       

(с Изменением № 1, 2, 3). 

При выполнении земляных работ на работников воздействуют следующие 

опасные и вредные производственные факторы, связанные с производством 

работ: 

- обрушающиеся грунты; 

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы. 

При эксплуатации строительных землеройных машин необходимо 

предупредить доступ людей в опасную зону работы, не менее 5,0 м от 

движущихся частей и рабочих органов машин. 

При производстве земляных работ на стройплощадке котлованы, в местах, 

где происходит движение людей и транспорта, оградить защитными 

ограждениями высотой не менее 1,2 м.  

Складирование материалов проводить за пределами призмы обрушения 

грунта незакрепленных выемок. 

Складирование материалов размещать на выровненных площадках, 

защищенных от поверхностных вод. 

При монтажных работах на работников воздействуют следующие опасные 

и вредные производственные факторы, связанные с производством работ: 

- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- расположение рабочих мест, вблизи перепада по высоте 1,8 м и более;  

- передвигающиеся конструкции, грузы;  

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов 

относятся участки территории вблизи строящихся объектов.  

Зоны опасных производственных факторов следует ограждать 

сигнальными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ Р 58967-

2020.  

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 

надписями установленной формы.
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Не допускается нахождение людей в кузове автомобиля, в полувагоне, на 

ж.д. платформе при их погрузке и разгрузке. 

При работе строительных кранов на строящихся объектах граница опасной 

зоны при перемещении краном грузов см. таблицу 13. 

 

Таблица 13. 
Высота возможного 

падения груза (предмета), 

м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого 

краном 
падающего с здания 

До 10 4 3,5 

 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других видов работ и нахождение посторонних лиц.  

Строповку грузов необходимо проводить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны 

исключать возможность падения или скольжения застропованного груза.  

Установка (укладка) грузов на транспортное средство должна 

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировке и разгрузке. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка 

грузов, находящихся в неустойчивом положении, а также смещение 

строповочных приспособлений при приподнятом грузе.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается 

строповка грузов, находящихся в неустойчивом положении, а так же смещение 

строповочных приспособлений при приподнятом грузе.  

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным 

способом с использованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным 

для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается 

только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими и пылевидными материалами 

проводятся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Допускается выполнять вручную погрузо-разгрузочные операции с 

пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала 

минус 40ºС. 

Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе 

описываемой хвостовой частью – 3,5 м (+ 5 м). 

При загрузке автосамосвала, не имеющего над кабиной 

предохранительного бронированного щита, шофер обязан выходить из кабины и 

находиться на безопасном расстоянии.  

При кратковременной остановке или по окончании работ стрелу 

экскаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю. При 

совместной работе экскаватора и бульдозера, последний не должен находиться в 

радиусе действия стрелы экскаватора.  

Машинист бульдозера может приступить к работе вблизи экскаватора 

после того, как ковш экскаватора будет опущен на землю. 
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На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

ведение других работ и нахождение посторонних лиц.  

Строповку монтируемых элементов и оборудования следует проводить в 

местах, указанных в рабочих чертежах и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи следует 

проводить до их подъема.  

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками.  

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. Во время перерывов в 

работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и 

оборудования на весу.  

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепления.  

 

18.6 Сварочные работы 

Сварка должна выполняться в соответствии с требованиями                       

ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-2014, санитарными прави-

лами при сварке, наплавке и резке металлов. Аттестации подлежат технологии 

выполнения сварки и наплавки, используемые при изготовлении, монтаже, ре-

монте и реконструкции технических устройств, оборудования и сооружений 

опасных производственных объектов, согласно РД 03-615-03. Периодическую 

производственную аттестацию технологии сварки и наплавки проводят через 

каждые четыре года, в случае, когда организация - заявитель, занимающаяся из-

готовлением, монтажом, ремонтом или реконструкцией технических устройств, 

оборудования и сооружений опасных производственных объектов, постоянно 

применяет технологию, прошедшую первичную производственную аттестацию 

в своей организации, а также после перерыва в применении данной технологии 

свыше одного года. 

Оборудование, используемое для сварки должно соответствовать требова-

ниям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80. Срок действия Свидетельства об ат-

тестации для серийно выпускаемого сварочного оборудования - 3 года. Для 

опытно - промышленных партий сварочного оборудования, используемого более 

6 лет, считая с даты его выпуска, срок действия Свидетельства об аттестации - 

1,5 года. 

Если по документации завода - изготовителя срок службы сварочного обо-

рудования превышает 6 лет, допускается проведение периодической аттестации 

этого сварочного оборудования каждые 3 года до истечения срока службы сва-

рочного оборудования, указанного в документации завода-изготовителя. Работы 

по аттестации сварочного оборудования проводят аттестационные комиссии АЦ 

на производственно-испытательных базах АЦ, организации-заявителя или АП. 

normacs://normacs.ru/3EK?dob=39417,000000&dol=39468,572292
normacs://normacs.ru/6A8?dob=39417,000000&dol=39468,572292
normacs://normacs.ru/G23?dob=39417,000000&dol=39468,573576
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Сварщики подлежат аттестации по ПБ 03-273-99, утвержденных Ростех-

надзором, на право выполнения сварочных и наплавляемых работ конкретными 

видами (способами) сварки плавлением, осуществляемыми вручную, механизи-

рованными (полуавтоматическими) и автоматизированными методами при рабо-

тах на объектах, подконтрольных Ростехнадзору. 

Перед допуском к работе (дуговой и газовой сваркой) сварщик должен, 

как правило, сварить допускной стык в следующих случаях: 

- если впервые приступает к работе на предприятии; 

- при перерыве в работе более двух календарных месяцев; 

- при сварке труб, изготовленных из марок стали, отличающихся от ранее 

свариваемых данным сварщиком своими свойствами по свариваемости; 

- если применяют новые для данного сварщика марки сварочных материа-

лов (электродов, сварочной проволоки, флюсов); 

- при изменении технологии сварки. 

При неудовлетворительных результатах контроля допускного стыка: 

- внешним осмотром - стык бракуется и дальнейшему контролю не подле-

жит; 

- физическими методами или механическими испытаниями - проверку 

следует повторить на удвоенном числе стыков. 

В случае получения неудовлетворительного результата хотя бы в одном 

стыке сварщик должен пройти дополнительную практику по сварке, после чего 

сварить новый допускной стык, подлежащий испытаниям в соответствии с тре-

бованиями настоящего раздела. 

Результаты проверки качества допускных стыков физическими методами и 

механическими испытаниями следует оформлять протоколами. 

К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструк-

таж и проверку знаний требований безопасности, имеющие квалификационную 

группу по электробезопасности не ниже II и имеющие соответствующие удосто-

верения. 

Сварочные работы могут проводиться только при наличии наряда-

допуска, подписанного руководителем подразделения, где выполняются свароч-

ные работы, и утвержденного техническим руководителем предприятия (глав-

ным инженером) или его заместителем по производству или начальником про-

изводства. 

Ручная сварка длинных швов конструкций рекомендуется обратно - сту-

пенчатым методом. 

В целях уменьшения усадки и тепловых напряжений применим такой ме-

тод сварки, при котором разогрев свариваемых деталей получается наименьшим. 

Листы толщиной 5 мм и выше собирать только на клиновых приспособле-

ниях. 

Не допускаются удары кувалдами и молотками по металлу и сварным со-

единениям (при необходимости можно удалять шлак резаками). 
Согласно ГОСТ 12.3.003-86  Система стандартов безопасности труда. Ра-

боты электросварочные. Требования безопасности. Пункт 4.10. Работа в замкну-
тых или ограниченных пространствах производится сварщиком под контролем 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/5S3.html
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наблюдающего с квалификационной группой по технике безопасности II и 
выше, который должен находиться снаружи. Сварщик должен иметь предохра-
нительный пояс с канатом, конец которого находится у наблюдающего. 

Рабочие места, расположенные выше 1,8 м от уровня земли или сплошно-
го перекрытия, должны быть оборудованы ограждениями высотой не менее 1,1 
м, состоящими из поручня, одного промежуточного элемента и бортовой доски 
шириной не менее 0,15 м. 

Хранение исходных сварочных материалов и готовой продукции должно 
осуществляться на складах. 

Отработанные материалы (огарки электродов, шлаковая корка, технологи-
ческие образцы, отходы обезжиривания и др.) должны собираться в металличе-
ские емкости и, по мере накопления, вывозиться с участков в отведенные на 
территории предприятия места для сбора и утилизации. 

Испытания для определения качества продукций и сваренных материалов, 
пригодности способов и режимов сварки и установления квалификации сварщи-
ков должны выполняться в соответствии «Правила по охране труда в строитель-
стве» утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883н, Постановление от 17 
сентября 2002 года N 123 О принятии строительных норм и правил Российской 
Федерации  "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-
водство". 

В конструкциях со сварными соединениями следует: 
- предусматривать применение высокопроизводительных механизирован-

ных способов сварки; 
- обеспечивать свободный доступ к местам выполнения сварных соедине-

ний с учетом выбранного способа и технологии сварки. 
Сварные стыковые соединения листовых деталей следует, как правило, 

выполнять прямыми с полным проваром и с применением выводимых планок. 
В монтажных условиях допускается односторонняя сварка с подваркой 

корня шва и сварка на остающейся стальной подкладке. 
Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины должна 

проводиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элемен-
ты подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по боль-
шей толщине. Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой 
допускается наклонное расположение поверхности шва. При выполнении дву-
стороннего шва с полным проплавлением перед сваркой с обратной стороны ко-
рень шва должен быть расчищен до чистого металла. Для несимметричных со-
единений с двусторонним швом в случае строжки корня первого шва допускает-
ся увеличение размеров подварочного шва до размеров первого шва. Перед 
сваркой производственных стыков и испытаниями электроды должны быть про-
калены по режиму, приведенному в соответствующем документе   (ОСТ, ТУ) 
или этикетке. 

 
18.7 Защита рабочих при сварочных работах 
При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой - 

комбинезоном из плотной материи или брезентовой курткой и брюками, причем 
карманы у куртки закрываются клапанами. Вправлять куртку в брюки 
запрещается.
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Брюки должны быть длинными, закрывающими ботинки, носить их нужно 
навыпуск. 

Спецодежда пропитывается огнеупорной пропиткой. Обувь необходимо 
плотно зашнуровать, чтобы в ботинки не попали брызги металла. Голову 
необходимо покрывать головным убором без козырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи с 
длинами волн ниже 320 ммк и инфракрасные лучи – 1500 - 700 ммк, 
интенсивное и длительное воздействие которых может вызвать помутнение 
хрусталика глаза. Помимо острых заболеваний возможны и хронические 
профессиональные глазные заболевания. 

Для защиты глаз от ослепительного света и интенсивного 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения служат светофильтры. Они 
применяются в очках, масках, щитках, без которых электросварочные работы 
выполнять запрещается. 

 
18.8 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 
Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланиро-

ваны и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать про-
екту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить 
надписи: “Въезд”, “Выезд”, “Разворот” и др. 

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и 
посыпаться песком или шлаком. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительстве, предусматривается 
вести с применением методов комплексной механизации. Погрузка и разгрузка 
на строительной площадке стальных, сборных, бетонных и железобетонных 
конструкций проводится кранами, выполняющими монтаж сооружений, а также 
специальными для этой цели приспособлениями. 

Перевозку сборных ж.б. конструкций, труб с заводов - изготовителей сле-
дует осуществлять автотранспортом до строительной площадки.  

 
18.9 Требования безопасности к процессам производства погрузочно-

разгрузочных работ 
При производстве погрузочно - разгрузочных работ необходимо руковод-

ствоваться требованиями «Правила по охране труда в строительстве» утв. при-
казом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883н, СП 49.13330.2010,  Постановление 
от 17 сентября 2002 года N 123 О принятии строительных норм и правил Рос-
сийской Федерации  "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-
ное производство», ГОСТ 12.3.009-76 “Работы погрузочно –разгрузочные”. 

В зоне производства погрузочно-разгрузочных работ нахождение посто-
ронних лиц запрещается. 

К производству погрузочно-разгрузочных работ допускаются только рабо-
чие, прошедшие курсовое обучение по типовой программе, сдавшие экзамены и 
получившие удостоверение на право производства данных работ, Перед началом 
работы рабочие должны быть проинструктированы по технике безопасности 
непосредственно на рабочем месте. 

Повторный инструктаж должен производиться не реже одного раза в три 
месяца.
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Лицо, ответственное за безопасное перемещение груза краном, до начала 

работ обязано ознакомить стропальщиков с технологической картой, указать ме-

сто, порядок и габариты складирования грузов. К работе стропальщики допус-

каются только в спецодежде (каски, рукавицы, сигнальные куртки). 

Площадка до начала работ должна быть очищена и спланирована, а при 

производстве работ в темное время достаточно освещена. 

При производстве работ кранами необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

на месте производства работ по подъему и перемещению грузов, а также 

на кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отноше-

ния к работе; 

подъем, опускание и перемещение груза не должны производиться при 

нахождении людей под грузом; находиться возле груза во время его подъема 

или опускания, если груз находиться на высоте не более 1,0 м от уровня пло-

щадки, на которой стоит стропальщик; 

при подъеме груза вблизи строений, штабелей и транспорта не должно до-

пускаться нахождение людей между принимаемым грузом и сооружением или 

транспортом. Настоящее требование должно выполняться и при опускании гру-

за; 

при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не 

более 20 - 30 см для проверки правильности строповки и надежности действия 

тормозов. 

При производстве работ запрещается: 

- оттягивать груз во время его подъема, перемещения, опускания; для раз-

ворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема и перемещения 

необходимо применять оттяжки-багры из пенькового троса; 

- освобождать защемленные грузом стропы; 

- выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным весом, 

а также поправлять стропы на весу; 

- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении; 

- поднимать груз, заложенный другими грузами; 

- подтаскивать груз по земле крюком крана; 

- поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми или над 

людьми; 

- оставлять груз в подвешенном состоянии после окончания или при пере-

рыве в работе; 

- погрузка и разгрузка автомашин при нахождении в ее кабине людей; 

- работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопас-

ности и тормозов. 

Краны для выполнения погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

обеспечены комплектом вспомогательных съемных грузозахватных приспособ-

лений. Захватные приспособления должны обеспечить безопасность работ, со-

хранность поднимаемого груза и наименьшую трудоемкость при строповке и 

расстроповке. Все грузозахватные приспособления должны подвергаться перио-



64 

      

2019/206/ДС110-PD-POS.TCH 

Лист 

      

62 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
62 

дическому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние в следую-

щие сроки: 

- стропы (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; 

- траверсы, клещи и другие захваты - каждый месяц; 

- редко используемые грузозахватные приспособления - перед выдачей их 

в работу; 

- грузоподъемные машины - не реже одного раза в три года (частичному 

освидетельствованию - не реже одного раза в 12 месяцев). Браковку стропов 

проводить Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения". 

Забракованные грузозахватные приспособления, не имеющие бирок 

(клейма), не должны находиться в местах производства работ. 

При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м необходимо при-

менять переносные инвентарные лестницы. Разборку штабеля следует вести так, 

чтобы не нарушить его устойчивость в целом. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 

требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допус-

ке работников к выполнению этих работ. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обя-

зательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту 

более 2 м. 

Загрузка кузова автомобиля (прицепа) должна производиться от кабины к 

заднему борту, разгрузка - в обратном направлении. 

При загрузке автомобиля груз не должен возвышаться над проезжей ча-

стью дороги более чем на 3,8 м и иметь ширину не более 2,5 м. 

Открывать и закрывать борта кузова транспортного средства разрешается 

не менее, чем двумя работниками. при этом необходимо убедиться в безопасном 

расположении груза. 

Запор борта платформы необходимо открывать в первую очередь в сере-

дине, затем у торца платформы. Работник при этом должен находиться на рас-

стоянии не менее 1 м от борта платформы. 

Использование водителя на погрузочно-разгрузочных работах допускается 

как исключение, в случаях, специально оговоренных в инструкциях и при нали-

чии этих условий в договоре (контракте). 

При постановке транспортного средства под погрузку или разгрузку 

должны быть приняты меры по предотвращению самопроизвольного его движе-

ния. 

 

18.10 Производство работ при эксплуатации грузоподъемных кранов 
Установку кранов для выполнения строительно-монтажных работ следует 

проводить в соответствии с проектом производства работ с применением подъ-

емных сооружений. 

Установку автомобильного крана необходимо проводить на спланирован-

ной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Уста-

http://docs.cntd.ru/document/499060049
http://docs.cntd.ru/document/499060049
http://docs.cntd.ru/document/499060049
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навливать кран для работы на свеженасыпанном не утрамбованном грунте, а 

также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, не разре-

шается. 

Установку крана следует проводить так, чтобы при работе расстояние 

между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, шта-

белями грузов и другими предметами составляло не менее 1000 мм (1 м). 

При необходимости установки стрелового крана на выносные опоры он 

должен быть установлен на все имеющиеся выносные опоры. Под опоры долж-

ны быть подложены прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под дополни-

тельные опоры крана должны являться его инвентарной принадлежностью. 

Краны могут быть допущены к перемещению грузов, масса которых не 

превышает паспортную грузоподъемность. При эксплуатации крана не должны 

нарушаться требования, изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуа-

тации. 

Место производства работ по перемещению грузов кранами должно быть 

освещено в соответствии с проектом производства работ (ППР). 

Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей 

допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при темпера-

туре ниже указанной в паспорте и в других случаях, когда крановщик плохо раз-

личает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. 

При работе крана не допускаются: 

- вход в кабину крана во время его движения; 

- нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание 

зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана; 

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или под-

вешенного за один рог двурогого крюка; 

- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 

- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенно-

го другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также ме-

талла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива; 

- оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для 

разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения 

должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины; 

- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на 

весу; 

- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и 

тормозах; 

- включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его 

кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и 

т.п.).  

Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку меха-

низмов, электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механиз-

мы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр; 

посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей; 
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нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без гру-

за. 

 

18.11 Строповка материалов 

Перед подъемом каждого монтируемого элемента необходимо проверить: 

- соответствие его проектной марке; 

- состояние закладных изделий; 

- наличие разметочных рисок; 

- отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений поверхностей граней и ре-

бер; 

- оснащение в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестница-

ми, ограждениями 

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств. 

Перед подачей сигнала о перемещении груза стропальщик обязан: 

- дать машинисту крана приподнять груз на 20 - 30 см и проверить пра-

вильность строповки (при необходимости исправления строповки груз должен 

быть опущен); 

- убедиться, что на грузе нет незакрепленных предметов, и что груз не мо-

жет за что-то зацепиться; 

- убедиться, что около груза и на пути его следования отсутствуют люди;

- отойти от груза на безопасное расстояние в сторону противоположную 

подаче груза краном; 

При перемещении груза стропальщик и машинист крана обязаны: 

- следить, чтобы груз не перемещался над людьми; 

- следить, чтобы груз не перемещался над ранее смонтированными кон-

струкциями или их выступающими частями на расстояние не менее 1,0 м по - 

горизонтали и 0,5 м - по вертикали; 

- при возникновении опасности немедленно подать сигнал машинисту 

крана прекратить перемещение груза. 

Не опускать груз на автомашину или поднимать груз, находящийся в ней, 

при нахождении людей в кузове или кабине. 

Подъем и перемещение мелкоштучных и сыпучих грузов должно произво-

диться в специально для этого предназначенной таре (контейнере), при этом 

должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. 

Подъем кирпича (мелких блоков) на поддонах без ограждений разрешает-

ся производить при погрузке и разгрузке (на землю) автомашину, а также при 

условии удаления людей из зоны перемещения груза (опасной зоны). 

С целью снижения шумовой нагрузки в дневное время необходимо обес-

печивать снабжение автотранспорта и строительной техники глушителями и 

звуковой сигнализацией. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц запрещается.

Все вышеперечисленное должно уточниться при разработке ППР. 

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями 

следующих документов: 
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Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения. 

“Правила противопожарного режима в Российской Федерации”; 

ГОСТ 12.1.046-2014. “Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок”. 
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18 Список нормативных документов 

- ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. 

Технология и организация»; 

- ВСН 004-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Технология 

и организация»; 

- ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопрово-

дов. Сварка»; 

- ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопрово-

дов. Противокоррозийная и тепловая изоляция»; 

- ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопрово-

дов. Очистка полости и испытание»; 

- ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопрово-

дов. Охрана окружающей среды»; 

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации; 

-  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

- Приказ №33н от 24.01.2014 Об утверждении Методики проведения спе-

циальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению; с изменениями от 27 апреля 

2020г. 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» (изд. 1991 г. с изменениями 

1, 2, 3); 

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных 

объектов»; 

 

- СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положе-

ния»; 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

- «Правила по охране труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ 

от 11.12.2020 г. №883н. 

- Дополнение к СП 32.13330.2018  «РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету систем 

сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» 

ФГУП «НИИ ВОДГЕО» Москва, 2015г. 

 

https://docs.cntd.ru/document/499072756#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/499072756#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/499072756#8PS0M0
https://docs.cntd.ru/document/499072756#8PS0M0
https://docs.cntd.ru/document/499072756#8PU0M1
https://docs.cntd.ru/document/499072756#8PU0M1
https://docs.cntd.ru/document/499072756#8PQ0LU


68.1 

      

2019/206/ДС110-PD-POS.TCH 

Лист 

1  Нов. 46-22  26.07.22 

66.1 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
70 

Приложение А 
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Приложение Б 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего  
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Под-

пись 
Дата 

измененных замененных новых аннулированных 

1 - 

1, 2, 9, 12, 

14, 16, 17, 

22, 23, 25, 27 

40, 43, 47, 

48, 54, 55, 

59, 60, 66 (3, 

4, 11, 14, 16, 

18, 19, 24, 

25, 27, 29, 

42,45, 49, 50, 

56, 57, 61, 

62, 68) 

23.1, 

66.1-

66.5 

(25.1, 

68.1-

68.5) 

- 67(69) 46-22  26.07.22 
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