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1 Основание для разработки проекта организации работ по сносу или 

демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства 

Основанием для разработки проектной документации является средне-

срочная инвестиционная программа Группы предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» на 2021-2023 годы. 

Проектная документация разработана в соответствии со следующими до-

кументами: 

- Задание на проектирование по объекту «Строительство трубопроводов 

Гагаринского месторождения (2023 г.)», утверждѐнное Первым Заместителем 

Генерального директора – Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

И.И.Мазеиным 12.11.2020г; 

- Технические условия Отдела экспертизы смет 06.05.2019г.; 

- Технические условия Отдела планирования и организации строительства 

от 07.05.2018г.; 

- Указания по формированию разделала «Проект организации строитель-

ства» в составе проектной документации; 

- Типовые требования к оформлению и предоставлению в ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» проектной документации на объекты строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта от 23.08.2018г.; 

- Типовые технические условия Отдела организации проектных работ от 

23.06.2020г.; 

- 2019/206/ДС110-ИГДИ1 Технический отчѐт по результатам инженерно-

геодезических изысканий. Часть 1. Текстовая часть; 

- 2019/206/ДС110-ИГДИ2 Технический отчѐт по результатам инженерно-

геодезических изысканий. Часть 2. Графическая часть; 

- 2019/206/ДС110-ИГИ Технический отчѐт по результатам инженерно-

геологических изысканий; 

- 2019/206/ДС110-ИГМИ Технический отчѐт по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий; 

- 2019/206/ДС110-ИЭИ Технический отчѐт по результатам инженерно-

экологических изысканий; 

 - Документация по планировке территории. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями тех-

нических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и других норм, правил, стандартов, действующих на территории РФ, 

исходных данных, технических условий, выданных органами государственно-

го надзора и заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении меропри-

ятий, предусмотренных проектной документацией. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями ФЗ № 

384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
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2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу (демонтаж) 

Демонтажу подлежат следующие сооружения: 
Наименование работ Ед. изм. Объем, всего 

Нефтепровод ст.  Ø 159х7 м / т
* 

1360 /17,84
* 

Задвижка DN 150 PN40  шт / т 3 / 0,54 
Камера запуска DN 150 PN40 шт / т 1 / 0,18 

 
3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, 
строений и сооружений капитального строительства 

Производство демонтажных работ необходимо осуществлять при Произ-

водство демонтажных работ необходимо осуществлять при выполнении соот-

ветствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском, оформленным 

согласно «Правилам по охране труда в строительстве» утв. приказом Минтру-

да РФ от 11.12.2020 г. №883н. При подготовке к ведению демонтажных работ 

заказчик и подрядчик назначают ответственных за оперативное руководство 

работами, определяют порядок согласованных действий по выведению объек-

тов из эксплуатации. 

До начала работ по демонтажу необходимо: 

- вокруг сносимого объекта установить ограждение, удовлетворяющее 

требованиям ГОСТ Р 58967-2020;  

- вывесить объявления о категорическом запрещении доступа на террито-

рию лиц, не имеющих отношения к производимым работам, и организовать за 

этим соответствующий контроль. 

Мероприятия по выведению из эксплуатации трубопроводов включают: 

- отключение трубопроводов с помощью задвижек; 

- продувку или промывку трубопроводов и оборудования. 

Продолжительность продувки, необходимость промывки водой определя-

ется Заказчиком. 
 

4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых 
зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства 
от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь 
объекта, а также защиты зеленых насаждений 

При производстве демонтажных работ запрещается нахождение в опасной 

зоне работ посторонних лиц. Для предотвращения возможного появления по-

сторонних в период производства демонтажных работ зона демонтажных ра-

бот ограждается и обозначается предупредительными знаками, запрещающими 

проход и нахождение посторонних лиц в зоне работ. В ночное время световы-

ми сигналами. При необходимости должны быть выставлены посты с целью 

исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне. 

Угрозы нахождения животных в опасной зоне нет. Зелѐные насаждения в 

опасной зоне отсутствуют.



6 

      

2019/206/ДС110-PD-POS.TCH 

Лист 

      

4 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

709- II -СП 

Лист 

      
4 

5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа)  

Ширина строительной полосы на период демонтажных работ составляет 

19м (представлена на рисунке 1). 
 

 

Рисунок 1 

 

Демонтаж задвижек 

Демонтаж задвижек рекомендуется выполнять при помощи пневмоколес-

ного крана грузоподъемностью 16 тонн. 

Вес и габариты демонтируемых конструкций должны соответствовать ха-

рактеристике монтажного крана, возможна замена указанных кранов на другие 

со сходными монтажными характеристиками. 

При демонтажных работах предусмотрено использование универсальных 

и специальных ручных электрических и пневматических машин  и газорезчи-

ков.  

Земляные работы в зоне действующих коммуникаций, подъем и переме-

щение грузов кранами относятся к работам повышенной опасности и должны 

проводиться только после оформления наряд - допусков. 

 

Демонтаж нефтепровода 

- откачать нефть из демонтируемых участков при помощи насоса, произ-

водительностью 500 л/мин, установленного на автомобиле - цистерне и вывез-

ти на НГСП-1202 «Озерное»  в объеме V =  22,4 м³; 
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- при помощи передвижной пропарочной установки (ППУ) заполнить де-
монтируемые участки нефтепровода паром и выдержать 24 часа; 

- после пропарки нефтесодержащую жидкость в объеме V = 2,2 м³  уда-
лить до полного опорожнения демонтируемого нефтепровода, отчкачать в ав-
томобиль-цистерну и вывезти на НГСП-1202 «Озерное»; 

Баланс водоснабжения и водоотведения: 
Потребление воды: пропарка трубы – 2,2 м³   
Отведение воды: удаление нефтесодержащей жидкости после пропарки 

нефтепровода – 2,2 м³   
Работы по демонтажу трубопровода в местах перехода через водотоки: 
- разработать котлованы в обе стороны на расстоянии не менее 10м от бе-

регов; 
- разрезать трубу в котлованах; 
- заполнить трубу легким бетоном; 
- торцы закрыть листовым железом; 
- после демонтажа участков трубопровода траншею засыпать бульдозе-

ром. 
Земляные работы в русловой части не ведутся. 
 
6 Расчет и обоснование размеров зон развала и опасных зон в 
зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) 

Опасная зона при демонтаже предусматривается на основании «Правил по 
охране труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. 
№883н. см. таблицу 1. 

Таблица 1. 
Высота 

возможного 
падения груза 
(предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего с здания 

До 10 4 3,5 
 
Не допускается исключение или замена технологических операций, 

предусмотренных планом. 
Расчет наибольшей опасной зоны работы крана выполнен в соответствии 

с «Правилами по охране труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ 
от 11.12.2020 г. №883н. по формуле: 

Lкр.оп.з.=0,5lmin гр.+lmax гр.+lотл. = 0,5 + 6 + 4 = 10,5м; 
Lкр.оп.з. - размер опасной зоны работы крана (м); 0,5lmin гр. - половина 

минимального габарита груза (м), габариты монтируемых грузов необходимо 
уточнить в ППР; lотл. - минимальное расстояние возможного отлета груза, пе-
ремещаемого краном, при его падении (м). 

Окончательный размер опасной зоны, способы ограждения их уточняется 
при разработке ППР. 

Принятые методы демонтажа не вызывают зон развала и не представляют 
опасности. 
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7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) 

инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных 

сетей инженерно-технического обеспечения 

В процессе работ по демонтажу сетей и сооружений при ошибочных дей-

ствиях персонала, при нарушениях правил промышленной, пожарной безопасности, 

технологии производства работ (грузоподъемные операции, огневые работы и др.) 

не исключена вероятность повреждения действующих трубопроводов (пересекаю-

щихся или находящихся в одном коридоре с демонтируемыми сооружениями). 

Характеристики опасных зон, возникающих при авариях на действующих тру-

бопроводах, вследствие проведения работ по демонтажу рядом располо-женных или 

пересекаемых трубопроводов, можно ориентировочно оценить по аналогии с опас-

ными зонами, возникающими при авариях на проектируемых трубопроводах, опре-

деленных в анализе риска проектируемых объектов.  

С учетом результатов проведенной оценки риска, экспертных оценок, и резуль-

татов ранжирования риска, можно сделать обоснованный вывод, что уровень потен-

циальной опасности действующих объектов, при повреждении их в процессе демон-

тажных работ, будет соизмерим, и не превзойдет уровня потенциальной опасности 

проектируемых трубопроводов, объектов. 

При возможных авариях во время демонтажа, значения показателей риска бу-

дет несколько меньше, чем при авариях на проектируемых объектах. Демонтажные 

работы проводятся квалифицированным персоналом, обученным адекватно дей-

ствовать в случае возникновения возможных аварий (в т.ч. с поражающими факто-

рами). Качественные показатели демонтажных работ постоянно контролируются 

как ИТР, так рабочим персоналом (трехуровневый производственный контроль). 

Время реагирования на возникшие осложнения, и их устранения, будут практически 

мгновенными. Возникновение пожара практически исключается, так как рабочие 

места укомплектованы средствами пожаротушения, в зоне производства работ со-

блюдается жесткий противопожарный режим. Возможно также присутствие на ме-

сте производства работ пожарной техники. 

С целью защиты коммуникациями рекомендуется ограничить опасную зону 

крана. Ограничение опасной зоны стрелового крана рекомендуется выполнять пу-

тем монтажа разметки на местности. Для выполнения разметки используется сиг-

нальная лента или сигнальные флажки. Машинист крана и работники, участвующие 

в строительстве, должны быть проинформированы о значении установленных сиг-

налов. Перед проведением демонтажных работ Подрядной организацией разрабаты-

вается ППР, который согласуется с уполномоченными представителями эксплуати-

рующей организации. Проведение демонтажных работ без ППР строго ЗАПРЕЩЕ-

НО. 

Проезд строительной техники и автотранспорта над действующими коммуни-

кациями допускается только по специально оборудованным переездам в местах, со-

гласованных с эксплуатирующей организацией и указанных в проекте производства 

работ. Проезд техники и машин в необорудованных переездами местах запрещается. 
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8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств 

сетей, согласованные с их владельцами 

Для переезда строительной техники через существующие подземные ком-

муникации необходимо выполнить временный переезд из железобетонных плит 

ПДН (2,0х6,0 х0,14м) по слою ПГС толщиной 0,15м. 

 После окончания строительства временные переезды подлежат демонта-

жу. Оборачиваемость плит – 5-ти кратная. Ведомость пересечений с надземны-

ми и подземными коммуникациями приведена в таблице 2. 

Таблица 2.  
На участке 

Наименование тру- 

бопровода и его 

назначение (надзем-

ного или подземно-

го) 

Направление, откуда 

и куда 

Какой организа-

ции 

принадлежит 

трубопровод 

Д
и

ам
ет

р
 

Отметка 

верха 

трубы 

(глубина 

заложе-

ния) 

ПК + 

3 4 6 7 8 9 11 

0 0 нефтепровод 
АГЗУ-1220– 

ДНС-1204"Гагаринская 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 135,60 

0 4,9 нефтепровод скв.302 – АГЗУ1220 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» ст.114 1,2 

0 6,6 нефтепровод куст 2 – АГЗУ1220 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 6*ст.114 1,2 

0 6,6 кабель 0.4кВ 
КТП0502 – 

 трансформатор 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ»  0,6 

0 87,8 нефтепровод  куст 2 – АГЗУ1220 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 7*ст.114 1,2 

1 74,6 нефтепровод 

АГЗУ-1220 – 

ДНС-

1204"Гагаринская" 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 1,1 

1 169,9 водовод т.вр. – куст 4 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ95 2,5 

2 26,3 водовод куст2/1,5 – куст3 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ125 2,5 

6 7,6 

проектир. Трасса 

участка нефтегазо-

сборного трубопрово-

да «задвижка №22 – 

т.вр  «ГЗУ-1220- блок 

задвижек» 

    

6 15,7 нефтепровод АГЗУ-1220 –ГЗУ-1236 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 1,1 

6 26,5 водовод куст 1 – т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ140 2,8 

11 50,0 

проектир. трасса 

участка нефтегазо-

сборного трубопрово-

да «задвижка №21 – 

т.вр «ГЗУ-1220- блок 

задвижек» 

    

14 14,8 водовод куст 1 – т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ140 2,8 

14 22,03 нефтепровод АГЗУ-1220 –ГЗУ-1236 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 1,2 

0 0 нефтепровод узел задвижек- т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 135,68 
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0 21,4 

проектир. трасса 

нефтегазосборного 

трубопровода «ГЗУ-

1220- блок задвижек» 

    

1 14,2 нефтепровод АГЗУ-1220 –ГЗУ-1236 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 135,71 

0 23,6 водовод куст 1 – т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ140 2,8 

0 0 

проектир. трасса 

нефтегазосборного 

трубопровода «ГЗУ-

1220- блок задвижек» 

    

 

9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения 

работ по сносу (демонтажу) 

Порядок организации работ, регламентация обязанностей и ответственно-

сти административно-технического персонала при производстве работ по де-

монтажу определяются следующими нормативными документами: «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения»; «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

При проведении демонтажных работ необходимо учитывать особенности 

объектов, к которым относятся: 

- минимальные расстояния между действующими и демонтируемым объектом; 

- пересечения с различными искусственными и естественными препятствиями. 

Все подземные коммуникации, расположенные в зоне работ должны быть обо-

значены специальными знаками, устанавливаемыми на каждом пересечении, а на 

параллельных коммуникациях  не реже чем через 20 м. 

Для движения строительной техники должны быть определены кон-кретные 

маршруты. На всех пересечениях маршрута движения должны быть устроены пере-

езды. 

К демонтажным работам допускаются квалифицированные работники, про-

шедшие инструктаж по технике безопасности и правилам безопасного ведения ра-

бот в охранных зонах действующих трубопроводов. 

Руководство демонтажными работами должно осуществляться ответственны-

ми лицами из числа инженерно-технических работников, назначенных приказом. На 

выполнение демонтажных работ выдается наряд-допуск. 

Бригада должна быть укомплектована исправными машинами, механизмами, 

инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой. 

Допускается временное хранение демонтируемых элементов на специально от-

веденных площадках в пределах полосы отвода демонтажных работ. 

После завершения работ проводится засыпка траншеи, планировку строи-

тельной полосы и рекультивацию полосы отвода. 
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10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в 

том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости)  

Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предна-

значенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении 

аварии или пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации 

осуществляется следующими способами: 

- назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность; 

- обеспечить разработку планов действий обслуживающего персонала в случае 

возникновения пожара и организовать не реже одного раза в год практические тре-

нировки по отработке этих планов; 

- изготовлением и применением средств наглядной агитации по обеспече-нию 

пожарной безопасности; 

- организацией обучения работающих правилам пожарной безопасности, а так 

же соблюдением требований нормативных документов и разработанных на их осно-

ве инструкций по пожарной безопасности и поддержанием установленного проти-

вопожарного режима; 

- размещением знаков пожарной безопасности с люминесцентным покрытием 

на путях эвакуации, а также в местах нахождения первичных средств пожаротуше-

ния; 

- разработкой инструкций о мерах пожарной безопасности для пожароопасного 

участка. 

 

11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов  

Обращение с отходами, образующимися при строительных и демонтаж-

ных работах, осуществляется силами строительной подрядной организации, 

которая обязана до начала производства работ заключить договоры на сбор, 

транспортирование и передачу отходов со специализированными организаци-

ями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-

IV классов опасности. 

Излишний грунт используется для дальнейшей засыпки в пределах поло-

сы отвода. 

Таблица 2 - Ведомость объемов демонтажа. 
Наименование работ Ед. изм. Объем, всего 

Демонтаж нефтепровода ст.  Ø 159х7 м / т
* 

1360 /17,84
* 

Демонтаж задвижки DN 150 PN40  шт / т 3 / 0,54 

Демонтаж камеры запуска DN 150 PN40 шт / т 1 / 0,18 

 

* При расчете веса демонтируемых труб учтен коэффициент износа рав-

ный 0,5 в соответствии с п.6 Инструкции по извлечению не использующихся 

частей промысловых трубопроводов (ТМЦ) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Демонтируемый стальной трубопровод является ТМЦ (МТР) ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» и реализуется по указанию Заказчика.
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Отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при строительстве, являют-
ся собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и передаются по договору с ООО 
«Уралвтормет» от 27.01.2021 № 21z0111 (усредненно) в г. Березники – 126 км.  

 Отвозка строительного мусора и строительных отходов (усредненное) на полигон 
ТБО г. Березники – 126 км. 

 
12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 
участка (при необходимости) 

Проезд Настоящим проектом предусмотрена обязательная рекультивация нарушен-
ных земель. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской федерации (Глава II,    ст. 13) пред-
приятия, учреждения и организации в целях охраны земель при разработке полезных иско-
паемых, проведении строительных и других работ обязаны после их окончания за свой счет 
привести нарушаемые земли и занимаемые земельные участки в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования их по назначению.  

В этих целях проводятся мероприятия по:  
- сохранению почв и их плодородия; 
- защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, захламле-

ния отходами производства и др., в результате которых происходит деградация земель; 
- ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязне-ния, и за-

хламления земель; 
- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв. 
При разработке мероприятий по восстановлению земель, в соответствии     с ГОСТ Р 

59057-2020, принимаются во внимание:  
- вид дальнейшего использования рекультивированных земель,  
- природные условия района,  
- расположение и площадь нарушенного участка,  
- фактическое состояние нарушенных земель. 
По подтопляемости территории согласно СП 11-105-97 участки демонтажных работ 

относятся к (I-А-1) постоянно подтопленные в естественных условиях. 
Факторами подтопления являются: климатические условия; близкое положение к по-

верхности уровней подземных вод; инфильтрация атмосферных осадков; малые уклоны по-
верхности, что затрудняет поверхностный сток и происходит застаивание дождевых и талых 
вод. Для предотвращения подтопления территории демонтажных работ предусмотрены сле-
дующие мероприятия: общая организация стока поверхностных вод от проектируемых и де-
монтируемых сооружений;, вертикальная планировка площадок; для пригруза дождеприем-
ного колодца, канализационной емкости используются сборные железобетонные плиты для 
сокращения срока работ. 

В целях сохранения плодородного слоя почвы предусматривается комплекс меропри-
ятий технического и биологического этапов рекультивации. 

Технический этап рекультивации – этап рекультивации земель, включаю-щий их под-
готовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве (ГОСТ Р 
59057-2020). При проведении технического этапа производятся следующие работы: 

- планировка территории; 
- уборка территории отвода от захламленности; 
- приготовление и нанесение торфяной крошки; 
- внесение раскислителя (известковая мука); 
- внесение минеральных удобрений. 
Все работы проводятся непрерывно силами и средствами организации, от деятельно-

сти которой произошло нарушение земель.
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Биологический этап проводится по окончании технического этапа рекуль-

тивации. 

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фито-

мелиоративных мероприятий, направленных на закрепление поверхностного 

слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и 

прочной дернины и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв 

на нарушенных землях.  

После проведения технического этапа, схода снежного покрова и прогрева 

верхнего слоя почвы производится биологический этап рекультивации.  

При необходимости биологическая рекультивация в части посева много-

летних трав может выполняться в течение всех летних месяцев. Важно, чтобы 

молодой травостой достаточно окреп до осенних заморозков. 

 

13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в 

водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях 

сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на 

сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле 

и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения 

предусмотрено законодательством Российской Федерации 

В данном проекте остающиеся после сноса (демонтажа) в земле и в вод-

ных объектах коммуникации, конструкции и сооружения отсутствуют.  

 

14 Сведения о наличии согласования с соответствующими 

государственными органами, в том числе органами государственного 

надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем 

взрыва , сжигания или иным потенциально опасным методом, 

перечень дополнительных мер по безопасности при использовании 

потенциально опасных методов сноса 

В данном проекте снос (демонтаж) путем взрыва, сжигания или иным по-

тенциально опасным методом не предусматривается. 
 

15 Перечень проектных решений по устройству временных 

инженерных сетей на период строительства линейного объекта 

Устройство временных инженерных сетей в данном проекте не разраба-

тывается.
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15.1 Расчет поверхностного стока 
 
Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых сто-
ков 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках в пе-

риод выпадения дождей и таяния снега, определен согласно «РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету 
систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ОАО «НИИ ВОДГЕО», 
2015 по формуле: 

Wr = WД + WТ (м3/год), 
где: WД – среднегодовой объем дождевых стоков, м3, WТ – среднегодовой объем талых 

стоков, м3. 
Расходы дождевых стоков определены по формулам и сведены в таблицу 3.1: 

WД = 10 hдΨдF, м3; 
WД.СУТ  = 10hаΨi F, м3/сут; 

где: WД – среднегодовой объем дождевых стоков, м3; WД.СУТ–объем дождевого стока 
от расчетного дождя (суточный расход), м3/сут; hд – расчетный слой осадка за летний период, 
равный 483 мм;  hа – максимальный суточный слой осадка в летний период; равный 81 мм; Ψд 
- общий коэффициент стока дождевых вод, равный:  – 0,2 – для грунтовой поверхности; Ψi - 
постоянный коэффициент стока, для грунтовой поверхности принимается равным 0,2; F – 
площадь водосбора, га. 

Таблица  3.1 – Количество загрязненных дождевых вод 

Объект F, га 
WД          за 
летний се-

зон, м
3
 

WД.СУТ 
за сутки, м

3
 

Временные площадки 0,013 12,56 2,11 
Итого: 12,56 2,11 

 
Основной состав загрязнений дождевых стоков: 
КВЧ, мг/л до 300 
нефтепродукты, мг/л 100 
рН 6,5-8,5 
Вода после испытаний и промывки не загрязнена. 
Контроль качества воды осуществляется путем проведения испытаний. 
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16 Перечень нормативной литературы 

- ГОСТ Р 58367-2019  Обустройство месторождений нефти на суше. Тех-

нологическое проектирование; 

- «Инструкция № 26 по безопасности и охране труда при организации и 

проведении газоопасных работ на опасных производственных объектах. 

Сборник инструкций по безопасности и охране труда для работников ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по видам работ. И-07-04.1-005-18", утв. приказом от 

18.10.2018 № а-709.; 

- «Инструкция № 27 по безопасности и охране труда при организации и 

проведении огневых работ. Сборник инструкций по безопасности и охране 

труда для работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по видам работ. И-07-04.1-

005-18", утв. приказом от 18.10.2018 № а-709.; 

- Инструкция по организации безопасного производства работ, выполня-

емых подрядными организациями на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» И-

07-04.1-006-21, утв. приказом от 23.09.2021 №а-650; 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: 

Приказ Ростехнадзора № 519 от 11.12.20 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к произ-

водству сварочных работ на опасных производственных объектах"; 

Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020 "Федеральные нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже-

ния"; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания, фундаменты.       

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, осно-

вания и фундаменты»; 

- СП 76.13330.2011 (СНиП 3.05.05-84) «Технологическое оборудование и 

трубопроводы»; 

- СП 18.13330.2019 «Планировочная организация земельного участка (Ге-

неральные планы промышленных предприятий)»; 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

- СТП 09-001-2013  «Окраска и обозначение оборудования на объектах                       

ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ». 

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»             

№ 123-ФЗ от 22.08.2008 г. 

- «Правила по охране труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ 

от 11.12.2020 г. №883н.
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Изм. 
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