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Реестр изменений, внесенных в проектную документацию «Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка,  

подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). Ду1200, инв № 458074 – капитальный ремонт по восстановлению проектного  

положения нитки морского участка подводного перехода через з. Байдарацкая губа»,  

по замечаниям ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

№ п/п Том Комплект (шифр) Лист Содержание замечания Содержание изменения 
№ изм.,  

дата 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 0441.051.001.П.0004-ПОС1 9 Откорректировать наименование про-

граммы "Программа капитального ре-

монта подводных переходов газопрово-

дов ПАО "Газпром" на 2021-2023 гг. (РД 

03-52 от 08.05.2020, письмо ПАО "Газ-

пром" от 12.05.2020 № 03/08/1-3506) 

Раздел 1.1. Наименование программы 

откорректировано в соответствии с за-

мечанием 

1, 

05.2021 

 

2 5 0441.051.001.П.0004-ПОС1 87, 98 Включить в оснастку промерного судна 

профилограф и гидролокатор бокового 

обзора для работ по предремонтному 

обследованию и контроля положения 

газопровода. 

Информация о профилографе и гидро-

локаторе бокового обзора добавлена в 

таблицу 7.1.1 и в раздел 10.1.1 

1, 

05.2021 

 

3 5 0441.051.001.П.0004-ПОС1 90 Включить в работы по предремонтному 

обследованию и контролю положения 

газопровода съемку с применением  про-

филографа и гидролокатора бокового 

обзора 

В таблицу 9.1.1 «Объемы ремонтных 

работ» добавлены соответствующие 

работы 

1, 

05.2021 

 

4 5 0441.051.001.П.0004-ПОС1 111 Исключить формулировку: "В случае 

если в связи с фактическими потерями 

(унос, потери при транспортировке и 

т.д.) объема ранее разработанного грунта 

окажется недостаточно для засыпки до 

черновых отметок, дозасыпка привозным 

грунтом не производится (выполнению 

подлежит только разработка образовав-

шегося отвала с обратной засыпкой 

траншеи)" 

Раздел 10.1.7. Соответствующая фор-

мулировка исключена 

1, 

05.2021 

 



 

 

№ п/п Том Комплект (шифр) Лист Содержание замечания Содержание изменения 
№ изм.,  

дата 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 5 0441.051.001.П.0004-ПОС1 136 Выполнение земляных работ допускается 

только при стравленном участке МГ до 

атмосферного давления. Разработка 

траншеи механизированным способом не 

ближе 0,5 м от газопровода 

Раздел 22. Разработка траншеи механи-

зированным способом принята не бли-

же 0,5 м от газопровода. 

1, 

05.2021 

 

6 5 0441.051.001.П.0004-ПОС1 Прил. А Откорректировать календарный план-

график производства работ на 2023-2024 

гг. 

Календарный график строительства 

откорректирован на 2023-2024 гг. 

1, 

05.2021 

 

7 5 0441.051.001.П.0004-ПОС1 Прил. И Отсутствует схема расположения вре-

менных отвалов грунта и пооперацион-

ного выполнения земляных работ 

В проект добавлено Приложение И 

«Схемы производства работ» 

1, 

05.2021 

 

8 5 0441.051.001.П.0004-ПОС1 Прил. Б Согласование с Заказчиком транспорт-

ной схемы 

Замена в Приложении Б транспортной 

схемы 

2, 

07.2021 

 

9 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(3) 87 Внесены изменения в соответствии с за-

мечаниями направленными Заказчиком к 

разработанной проектной документации. 

Основание СЗ №4/363-193 от 

22.04.2021г. 

Внесены изменения в табл. 7.2.1 в связи 

с корректировкой календарного графи-

ка  

3, 

07.2021 

 

10 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(3) 91-97 Внесены изменения в соответствии с за-

мечаниями направленными Заказчиком к 

разработанной проектной документации. 

Основание СЗ №4/363-193 от 

22.04.2021г. 

Откорректирована трудоемкость работ 

в таблице 9.1.1, в связи с изменением 

сметной документации 

3, 

07.2021 

 

11 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(3) 116 Внесены изменения в соответствии с за-

мечаниями направленными Заказчиком к 

разработанной проектной документации. 

Основание СЗ №4/363-193 от 

22.04.2021г. 

Откорректирована продолжительность 

капитального ремонта. Добавлена ин-

формация об учете коэффициентов 1,15 

и 1,25 

3, 

07.2021 

 

12 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(3) Прил. А Внесены изменения в соответствии с за-

мечаниями направленными Заказчиком к 

разработанной проектной документации. 

Основание СЗ №4/363-193 от 

22.04.2021г. 

Откорректирован календарный график 

в связи с применением коэф. 1,15 и 1,25 

на капитальный ремонт 

3, 

07.2021 

 

13 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(4) 11 Внести корректировки с учетом измене-

ний № 1 к заданию на проектирование, 

утвержденного заместителем директора 

по подготовке производства Филиала 

Раздел 1.1. Добавлены основания для 

проектирования: изменения № 1 к зада-

нию на проектирование и изменения к 

техническим требованиям 

4, 

07.2022 

 



 

 

№ п/п Том Комплект (шифр) Лист Содержание замечания Содержание изменения 
№ изм.,  

дата 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(4) 87 ООО «Газпром инвест» «Газпром ре-

монт» В.В. Небабиным (письмо ООО 

«Газпром инвест» Филиал «Газпром ре-

монт» от 12.07.2022г. № 24/01/3/021-

16964-ГРМ) 

Раздел 4.3. Добавлена информация о 

маршрутах перевахтовки работающего 

персонала  

4, 

07.2022 

 

15 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(4) 89, 90 Таблица 7.1.1. Откорректированы со-

став и численность флота, исключено 

распределение по годам 

4, 

07.2022 

 

16 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(4) 91 Таблица 7.2.1. Исключено распределе-

ние по годам, откорректировано кол-во 

транспорта и время возки 

4, 

07.2022 

 

17 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(4) 92-98 Таблица 9.1.1. Исключено распределе-

ние по годам, откорректированы дан-

ные пп. 3-6, 23-25 

4, 

07.2022 

 

18 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(4) 112-113 Раздел 10.1.7 «Отсыпка щебня с приме-

нением DP судна» добавлен 

4, 

07.2022 

 

19 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(4) 119 Таблица 16.1.1. Откорректирован состав 

флота 

4, 

07.2022 

 

20 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(4) Прил. А Вставлен новый календарный график 

строительства, утвержденный ПАО 

«Газпром» 

4, 

07.2022 

 

21 5 0441.051.001.П.0004-ПОС(4) Прил. И Откорректирован порядок производства 

работ 

4, 

07.2022 
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ВОЛС волоконно-оптическая система 

г/п грузоподъемность 

ГЭСН государственные элементные сметные нормы 

МГ магистральный газопровод 

МТР материально-технические ресурсы 

МФП многофункциональная платформа 

ОПИ общераспространенные полезные ископаемые 

ПИР проектно-изыскательские работы 

ПОС проект организации строительства 

ППР проект производства работ 

СМР строительно-монтажные работы 

ТНПА телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 

DP динамическая система позиционирования 
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Перечень используемых нормативных документов  

При разработке настоящего раздела были использованы следующие нормативные 

документы и стандарты: 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-

вания»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»; 

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

 СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

 СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности  

в проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

 СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования морских  

портов»; 

 СП 378.1325800.2017 «Морские трубопроводы. Правила проектирования и 

строительства»; 

 ГОСТ Р 54382-2011 «Подводные трубопроводные системы»; 

 ВСН 010-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Подводные пере- 

ходы»; 

 ВСН 012-88 часть 1 «Строительство магистральных и промысловых трубопро-

водов. Контроль качества и приемка работ. Часть I»; 

 ВСН 012-88 часть 2 «Строительство магистральных и промысловых трубопро-

водов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и 

правила ее оформления в процессе сдачи-приемки»; 

 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (де-

монтажу), проекта производства работ»; 

 РД 31.6.07-2002 «Инструкция по техническому обслуживанию средств навига-

ционного оборудования морских подходных каналов и акваторий портов»; 

 РД 31.31.47-88 «Нормы проектирования морских каналов»; 

 РД 31.74.04-2002 «Технология промерных работ при производстве дноуглуби-

тельных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в мор-

ских портах и на подходах к ним»; 
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 РД 31.74.07-95 «Наставление по обеспечению навигационной безопасности ра-

боты дноуглубительного флота»; 

 РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству дноуглубительных 

работ»; 

 РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»; 

 РД 31.81.10-91 «Правила техники безопасности на судах морского флота»; 

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;  

 «Правила противопожарного режима в РФ»; 

 СТО Газпром 2-3.5-695-2013 «Линейная часть магистральных газопроводов. 

Общие технические требования к проектной документации для капитального 

ремонта»; 

 СТО 49.50.21-00159025-30-001-2017 «Организация безопасного проведения работ 

в охранных зонах магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Ухта»; 

 «Правила охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденные постановлени-

ем Правительства РФ № 578 от 09.06.1995г.; 

 «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлени-

ем Госгортехнадзора России № 9 от 24.04.1992г., с дополнениями, утвержден-

ными постановлением Госгортехнадзора России № 61 от 23.11.1994г.; 

 «Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного 

транспорта», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защи-

ты РФ № 886н от 11.12.2020г. 
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1 Общие данные 

1.1 Основание для проектирования 

Программа капитального ремонта подводных переходов газопроводов  

ПАО «Газпром» на 2021-2023 гг. (РД 03-52 от 08.05.2020, письмо ПАО «Газпром» 

№03/08/01-3506 от 12.05.2020г.). 

Задание на проектирование «Газопровод магистральный 2-я нитка, подводный пе-

реход через Байдарацкую губу (4-я нитка) Ду 1200, инв. №458074 – капитальный ремонт 

по восстановлению проектного положения нитки морского участка подводного перехода 

через з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»» 

№06/ПП/ПИР-2019 изм., утвержденное заместителем директора по подготовке производ-

ства Филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» В.В. Небабиным от 12.09.2019 г. 

Изменение 1 к заданию на проектирование «Газопровод магистральный 2-я нитка, 

подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка) Ду 1200, инв. №458074 – капи-

тальный ремонт по восстановлению проектного положения нитки морского участка под-

водного перехода через з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-

газ Ухта»», утвержденное заместителем директора по подготовке производства Филиала 

ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» В.В. Небабиным (письмо ООО «Газпром ин-

вест» Филиал «Газпром ремонт» от 12.07.2022г. № 24/01/3/021-16964-ГРМ). 

Технические требования на проектирование объектов линейной части магистраль-

ных газопроводов/подводных переходов «Газопровод магистральный 2-я нитка, подвод-

ный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка) Ду 1200, инв. №458074 – капитальный 

ремонт по восстановлению проектного положения нитки морского участка подводного 

перехода через з. Байдарацкая губа» (приложение к заданию на проектирование). 

Изменения к техническим требованиям по объекту «Газопровод магистральный 2-я 

нитка, подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка) Ду 1200, инв. №458074 – 

капитальный ремонт по восстановлению проектного положения нитки морского участка 

подводного перехода через з. Байдарацкая губа» (приложение к изменению № 1 к заданию 

на проектирование, письмо ООО «Газпром инвест» Филиал «Газпром ремонт» от 

12.07.2022г. № 24/01/3/021-16964-ГРМ). 

План мероприятий на выполнение проектно-изыскательских работ для капитально-

го ремонта объекта: «Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, подводный 

переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). Ду1200, инв № 458074 – капитальный ре-

монт по восстановлению проектного положения нитки морского участка подводного пе-

рехода через з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019-2021 году», утвержденный заместителем 

директора филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» В.В. Небабиным. 
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1.2 Исходные данные 

Отчет ООО «ПГЭС» ИТЦ «Дюкер» «Выполнение обследования морского участка 

системы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» (1, 3 и 4 нитки) в Ямало-

Ненецком автономном округе для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году». 

Отчет ООО «ПГЭС» ИТЦ «Дюкер» «Выполнение обследования морского участка 

системы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» (1, 3 и 4 нитки) в Ямало-

Ненецком автономном округе для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019 году». 

Отчет по инженерным изысканиям 0396.051.001.П.0004-ИИ.ТХО.ИГмИ1.1 для ка-

питального ремонта 1-й нитки подводного перехода через Байдарацкую губу, выполнен-

ный ООО «АрхангельскТИСИз» в 2017-2018 годах по договору №0396/2 от 26.12.2017 

между ООО «Газпром проектирование» и ООО «АрхангельскТИСИз». 

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 0441.051.001.ИИ.0004-ИГИ1.1 для 

капитального ремонта 4-й нитки подводного перехода через Байдарацкую губу, выпол-

ненный ООО «АрхангельскТИСИз» в 2020 году по договору №0441.051.001.2019/2 от 

26.12.2019 (Этап 2.8) между ООО «Газпром проектирование» и ООО «Архангель-

скТИСИз». 

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 0441.051.001.ИИ.0004-ИГДИ1.1.1 

для капитального ремонта 4-й нитки подводного перехода через Байдарацкую губу, вы-

полненный ООО «АрхангельскТИСИз» в 2020 году по договору №0441.051.001.2019/2 от 

26.12.2019 (Этап 2.1) между ООО «Газпром проектирование» и ООО «Архангель-

скТИСИз». 

Рабочая документация по объекту «Линейная часть, 2-я нитка. Подводный переход 

через Байдарацкую Губу (3-я и 4-я нитки), входящий в стройку «Система магистральных 

газопроводов Бованенково-Ухта» Морской участок. 4-я нитка» 3105(25)-ЛЧ.МУ.4. 

1.3 Характеристика района производства работ  

Байдарацкая губа расположена между Югорским полуостровом и полуостровом 

Ямал, являясь одним из наиболее крупных заливов Карского моря в его юго-западной ча-

сти. Трасса подводного перехода магистрального газопровода пересекает Байдарацкую 

губу в ее центральной части. Максимальная глубина моря по трассе составляет 23 метра. 

Протяженность морского перехода составляет около 70,8 км, из которых подводная часть 

составляет около 66,8 км.  

На рисунке 1.3.1 изображен подводный переход первой нитки магистрального га-

зопровода Бованенково-Ухта через Байдарацкую губу.  
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Рисунок 1.3.1 – Схема расположения трассы четвертой нитки подводного перехода  

магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» через Байдарацкую губу  

(из материалов инженерных изысканий, переданных ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

в рамках договора № 0441.051.001.2019/2 от 26.12.2019 г.)   

Климатические условия по трассе трубопровода определяются неравномерным по-

ступлением в течение года солнечной радиации, атмосферной циркуляцией и географиче-

ским расположением. Климат характеризуется суровой продолжительной зимой с дли-

тельным снежным покровом, короткими переходными сезонами (весна и осень), коротким 

холодным летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками.  

Район прохождения трассы магистрального газопровода подвержен сильному воз-

действию меридиональных воздушных потоков, что способствует резким переходам от 

тепла к холоду, и наоборот. Средняя годовая температура имеет отрицательные значения 

от минус 7 до минус 10°С. Самым суровым является период с декабря по март. В это вре-

мя средняя месячная температура не поднимается выше минус 20°С. На восточном участ-

ке подводного перехода сильнее сказывается влияние континента: зимой здесь увеличива-

ется повторяемость антициклонической погоды, за счет чего происходит сильное ночное 

выхолаживание и абсолютный минимум достигает значения минус 52°С.  

Начало лета приходится на конец первой – начало второй декады июня. В связи с 

близостью Северного Ледовитого океана лето очень короткое и холодное. Заморозки воз-

можны повсеместно и в летние месяцы. Средняя продолжительность безморозного перио-

да составляет 57 дней, в отдельные годы период без заморозков может сокращаться до  

13



0441.051.001.П.0004-ПОС 
 

ООО «Газпром проектирование» 

 

12 
 

Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

30 дней. Самые теплые месяцы года – июль и август. Средняя температура июля изменя-

ется в интервале от плюс 8 до плюс 14°С.  

В течение длительного времени (в среднем 300 суток в году) Байдарацкая губа 

полностью или частично покрыта льдами. У ее берегов формируется неподвижный лед – 

припай, ширина которого у Уральского берега достигает 5 км, а у Ямальского – от 15 до  

20 км. В центральной части губы отмечаются однолетние дрейфующие льды. Для ледяно-

го покрова Байдарацкой губы характерна высокая торосистость (до 4–5 баллов), макси-

мальная у Ямальского берега.  

1.4 Характеристика линейного объекта  

Четвертая нитка подводного перехода магистрального газопровода «Бованенково – 

Ухта» через Байдарацкую губу является частью системы магистральных газопроводов 

«Бованенково – Ухта» и предназначена для транспортировки природного газа. 

Протяженность морского перехода около 70,8 км, из которых подводная часть мор-

ского перехода составляет около 66,8 км, прибрежные участки около 4 км.  

Ремонту подлежат три участка газопровода на ПК88+53.1–ПК103+10.8, 

ПК108+88.4–ПК123+53.8, ПК193+36.1–ПК256+21.1, которые находятся в акватории Бай-

дарацкой губы Карского моря. 

Ремонт участка трубопровода, находящегося в непроектном положении, осуществля-

ется методом «подсадки». Для обеспечения устойчивого положения на протяжении всего 

срока эксплуатации ремонтируемый участок газопровода обсыпается щебнем на всю длину. 

«Подсадка» трубопровода осуществляется за счет разработки грунта по бокам от 

трубопровода на проектную глубину. По окончанию дноуглубительных работ выполняет-

ся щебеночная обсыпка трубопровода, после чего траншея засыпается ранее разработан-

ным грунтом. 
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2 Характеристика трассы линейного объекта,  

района его строительства, описание полосы отвода  

и мест расположения на трассе зданий, строений  

и сооружений, проектируемых в составе линейного 

объекта и обеспечивающих его функционирование  

2.1 Описание трассы линейного объекта 

Рельеф дна Байдарацкой губы имеет сложное геоморфологическое строение. На 

дне хорошо сохранились древние формы, соответствующие субаэральному этапу разви-

тия. Субаквальный рельеф в большей степени выражен в пределах подводного берегового 

склона в диапазоне глубин от 0 до 15 м. Это зона наиболее активного гидродинамического 

и ледового воздействий на дно, где формируются вдольбереговые валы и ложбины, отме-

ли и экзарационные ледовые микроформы. 

В современном рельефе дна Карского моря зафиксированы две генерации долин. 

Одна – долина шириной 25-45 км, наиболее древняя, вместе с террасами составляет прак-

тически все дно губы, она ориентирована по оси губы. В рельефе дна эта долина читается 

с глубины 12-15 м. В ее пределах сохранились серии террас с относительным превышени-

ем 7-10 и 14-16 м. Рельеф днища долины осложнен грядоувалами, длинные оси которых 

ориентированы вдоль губы. Они образуют группы: одну – с мористой стороны Байдарацкой 

губы, другую – между о. Левдиев и зал. Мутный. Увалы имеют длину от 7-13 до 24-26 км, 

ширину около 5 км, относительное превышение над поверхностью дна – 3-6 м. Возможно, 

они являются краевыми образованиями ледника, спускавшегося с предгорий Урала.  

Вторая генерация долин относительно молода и приурочена к местам расположе-

ния гряд-увалов. Ширина днища этих долин изменяется от 4 до 12 км. В их рельефе со-

хранились тальвеги многочисленных водотоков, примыкающих в основном к Ямальскому 

берегу. В вершине Байдарацкой губы долина теряет морфологическую выраженность, по-

скольку рельеф дна в сильной степени изменен аквальными процессами. В ходе послелед-

никовой трансгрессии субаэральный рельеф подвергся здесь некоторым изменениям, 

сформировались преимущественно абразионные и абразионно-аккумулятивные поверхно-

сти, осложненные отдельными аккумулятивными формами.  

Здесь выявлено две группы аккумулятивных форм, сложенных мелко-песчано-

алевритовыми фракциями. Одна группа аккумулятивных форм сформирована на глубинах 

11-14 м в виде валообразных и косовидных образований, дистальные концы которых 

направлены навстречу друг другу, а длинные оси форм ориентированы нормально осевой 

линии губы. Вторая группа приурочена к глубинам 8-9 м, и, в отличие от первой, дисталь-

ные концы кос развернуты в противоположные стороны, что соответствует зоне дивер-

генции, выявленной здесь аналитическими методами. У юго-западного побережья Байда-

рацкой губы между устьем р. Байдарата и о. Левдиев на глубинах 5-8 м отмечаются клю-

вовидные аккумулятивные формы, дистальные концы которых ориентированы на северо-

запад, что свидетельствует о преобладающем стоковом течении в этой части губы. 
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По периметру Байдарацкой губы расположены мелководные заливы, устья рек, 

мелкие водотоки, вблизи которых формируются обширные ветровые и приливные осуш-

ки, дельты и конусы выноса песчано-алевритового материала. 

В геоморфологическом строении дна Байдарацкой губы выделяются крупные гео-

морфологические единицы: 

 Непосредственно к берегу до глубин 5-10 м примыкает подводный береговой 

склон, рельеф которого относится к абразионному типу. Уклоны дна здесь мак-

симальные (0,004-0,005). В условиях интенсивных гидродинамических воздей-

ствий (волн, течений, льдов) этот участок дна подвержен наибольшим деформа-

циям. 

 Абразионно-аккумулятивная равнина – поверхность дна до глубин 12-13 м с 

уклонами – 0,006 (уральский участок) и 0,001 (ямальский участок). По сравне-

нию с подводным береговым склоном рельефообразующие процессы здесь бо-

лее спокойны. 

 Вторично расчлененная равнина – поверхность дна на глубинах 12-18 м с укло-

нами дна 0,001-0,005. В ее пределах отмечаются древние аккумулятивные фор-

мы, ориентированные по оси губы, а также эрозионные уступы на глубинах 15-

16 м. 

 Днище древней речной долины и тальвеги – самая глубокая часть губы, с глуби-

нами до 23 м (в створе перехода) и уклонами дна 0,001-0,0003. Долина ориенти-

рована по оси губы, ширина ее достигает 25 км. В пределах долины выявлены 

возвышения дна до 3-4 м в виде пологих гряд шириной до 5 км, вытянутых по 

оси губы на расстояние до 25 км. В рельефе этой поверхности четко сохрани-

лись тальвеги древних рек, большинство которых приурочено к Ямальскому бе-

регу. 

Рельеф дна Байдарацкой губы достаточно спокойный, однако в глубоководной ча-

сти выявлены микроформы. По своей морфологии они отличаются от форм волнового ге-

незиса прибрежной зоны губы. 

На основе анализа материалов опробований дна установлено, что характер распре-

деления донных осадков в прибрежной зоне подчиняется гидродинамическим условиям, 

т.е. более крупный материал приурочен к прибрежным участкам активного волнового 

воздействия (волноприбойная зона), а мелкий – к глубоководной части губы. На западном 

участке до глубин 10-12 м отмечаются пески, которые с увеличением глубины сменяются 

супесью, суглинками, глинами. На восточном участке дно отличается большим разнооб-

разием и чередованием осадков разного состава. 

На фоне крупных морфологических элементов в рельефе дна прослеживаются мно-

гочисленные микроформы – следы выпахивания дна ледовыми образованиями.  

Берега подвержены ледовым воздействиям в периоды, как осеннего ледообразова-

ния, так и весеннего разрушения припая и очищения моря ото льдов. Осенью и в начале 

зимы, молодые льды толщиной 20-40 см в периоды нагонов или ледовых подвижек со 

стороны моря могут выдавливаться на сушу. В ряде случаев экзарации подвергается и бе-
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реговой откос. На низких приморских низменностях, затопляемых в периоды высоких 

штормовых нагонов, морские льды могут быть занесены на несколько сотен метров 

вглубь суши, о чем свидетельствуют металлические репера сети мониторинга динамики 

берегов, погнутые у основания. Надвиги припайных льдов на берег нередко случаются и в 

период разрушения припая и очищения акватории ото льдов. 

На берегах с песчаными пляжами в результате ледовых надвигов и навалов форми-

руются мелкие экзарационные формы: борозды, царапины, ямы, а также разнообразные 

напорные валики. Глубина таких форм, как правило, не превышает 1 м, длина – 100 м. 

Большинство экзарационных форм ориентировано здесь по нормали к линии уреза. Со-

хранность форм ледовой экзарации на песчаных пляжах крайне низкая (до первого летне-

го шторма). 

В Байдарацкой губе борозды выпахивания различны по морфологии. Встречаются 

U-образные (в поперечнике) борозды, V-образные, W-образные, корытообразные, слож-

ной формы, с асимметричными и симметричными бортами. Обнаружены борозды, сфор-

мированные «многокилевыми» торосистыми образованиями, выпахивающие при движе-

нии систему строго параллельных борозд, и «однокилевые», продуцирующие одиночные 

борозды. Нередко происходит наложение одной системы борозд на другую. 

На глубинах от 13 до 17 м, несмотря на самую активную экзарацию (именно в этом 

интервале формируется больше всего подвижных систем торосов и стамух, достигающих 

дна), встречаемость и плотность борозд оказывается ниже, чем на глубинах 18-20 м. Такая 

ситуация объясняется более активной гидродинамикой: на этих глубинах еще заметно 

влияние волн, а скорости приливных течений выше, чем на глубинах 18-20 м и более. В 

связи с этим борозды выпахивания нивелируются и постепенно исчезают, но, не так быст-

ро, как в области мелководья.  

На глубинах 20-22 м (в створе перехода) интенсивность выпахивания несколько 

снижается, что объясняется снижением вероятности прохождения над этим наиболее глу-

боким участком перехода торосистых образований со столь крупным килем, достигаю-

щим дна. Вместе с тем, именно здесь встречаются наиболее глубокие и широкие борозды, 

сформированные наиболее крупными торосистыми ледяными образованиями. Это объяс-

няется ростом кинетической энергии при увеличении массы торосистых образований. В 

данном диапазоне глубин борозды ледовой экзарации попадаются достаточно часто. Дан-

ное явление обусловлено слабой гидродинамической активностью и низкими скоростями 

седиментации. Борозды, особенно крупные, могут сохраняться на поверхности дна деся-

тилетиями. Таким образом, низкая интенсивность ледовой экзарации компенсируется 

здесь хорошей сохранностью форм, т.е. срабатывает накопительный эффект, дающий 

ложное представление об интенсивности ледовой экзарации.  

По трассе подводного перехода выявляются общие закономерности микрорельефа 

дна Байдарацкой губы: 

 повсеместное распространение борозд и валиков ледового выпахивания глубже 

14 м на Уральском участке и глубже 12 м на Ямальском (площадь покрытия дна 

микроформами в большинстве случаев достигает 100%, исключением являются 
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наиболее глубоководные участки (глубже 20 м, где встречаются небольшие от-

резки дна со спокойной, не затронутой выпахиванием поверхностью); 

 80% идентифицированных борозд имеют ориентировку с северо-запада на юго-

восток (или близкую к этому направлению) в соответствии с генеральным про-

стиранием Байдарацкой губы; 

 значительная часть крупных борозд выпахивания имеют протяженность, пре-

вышающую 2,2 км (ширину полигона съемки). 

Отметки дна акватории Байдарацкой губы непосредственно в районе проведения 

капитального ремонта изменяются от минус 11,13 м до минус 18, 42 м в Балтийской си-

стеме высот 1977 г. Рельеф дна представляет собой слабонаклонную поверхность с углами 

наклона менее 1°.  

На протяжении всех трех участков капитального ремонта наблюдаются борозды от 

ледовой экзарации глубиной от 0,1 до 0,5 м, с обваловкой от 0,1 до 0,8 м. Борозды ориен-

тированы в основном в северо-западном направлении. 

Естественные и искусственные преграды в пределах ремонтируемого участка от-

сутствуют. 

Ближайшее искусственное сооружение – третья нитка подводного перехода МГ 

Бованенково – Ухта через Байдарацкую губу – проходит параллельно трассе ремонтируе-

мого трубопровода на расстоянии 50 м и имеет следующие характеристики: 

 рабочее давление 11,8 МПа; 

 наружный диаметр стальных труб 1 219 мм; 

 толщина стенки стальной трубы 27 мм; 

 толщина заводского антикоррозионного покрытия 4 мм; 

 толщина бетонного покрытия 85 мм при плотности 3 050 кг/м
3
. 

Севернее от трассы 4-й нитки подводного перехода на расстоянии 1 250 м со сто-

роны Ямальского берега и 310 м со стороны Уральского берега планируется проложить 

трассу морского участка подводного перехода магистрального газопровода «Бованенково-

Ухта. III нитка» через Байдарацкую губу. 

Искусственные сооружения, подлежащие переустройству, а также пересечения с 

искусственными сооружениями на ремонтируемых участках трубопровода отсутствуют. 

Организация рельефа трассы и инженерная подготовка территории не предусматривается. 

2.2 Сведения о гидрографических, климатических, инженерно-

геологических и гидрометеорологических условиях участка 

капитального ремонта  

Западная часть Карского моря характеризуется сложными условиями для плавания 

судов. Осложняют плавание пасмурное небо, низкая облачность и частые туманы, а в пе-

риод зимней навигации – низкая температура воздуха и короткий период светлого време-
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ни. Угрозой для судов является также обледенение, которое наиболее вероятно и интен-

сивно в период с сентября по декабрь. Основным препятствием для судоходства является 

наличие дрейфующего льда в течение всего года, однако в акватории Байдарацкой губы во 

второй половине летней арктической навигации он отсутствует. С учетом этого для про-

ведения расчетов по моделированию волновых характеристик навигационный период 

брался в период с июля по ноябрь. По ноябрю учитывалась первая половина месяца, либо 

при наступлении ранней зимы – до момента покрытия акватории льдом. 

2.2.1 Климат 

Основным источником данных о параметрах климатического (метеорологического) ре-

жима района выполнения изысканий являются данные ближайших гидрометеостанций (ГМС). 

Расположение ближайших ГМС относительно района выполнения изысканий показано на ри-

сунке 2.2.1.1. Наиболее репрезентативной для района выполнения изысканий является ГМС 

Марресаля, так как она расположена ближе всего к нему – в 68 км к северо-западу. Кроме того, 

она имеет самый длинный ряд наблюдений в регионе (с 1914 года). Для сравнения и контроля 

можно использовать также данные наблюдений на ГМС Усть-Кара, расположенной в 136 км к 

западу от района выполнения изысканий и имеющей ряд наблюдений с 1933 года. 

 
Рисунок 2.2.1.1 – ГМС, расположенные вблизи района выполнения изысканий 

(из материалов инженерных изысканий, переданных ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

в рамках договора № 0441.051.001.2019/2 от 26.12.2019 г.) 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Метеорологические характеристики приводятся по данным ближайшей к району 

выполнения ремонтных работ сетевой ГМС – МГ-2 Марресаля и по данным моделирова-

ния WRF для точки A1 за 30-ти летний период 1988-2017 гг. Данные по точке А1, а также 

по другим точкам, используемым для расчета гидрологических и волновых характери-

стик, приведены в таблице 2.2.1.1. 

Таблица 2.2.1.1 – Глубина точек для расчета гидрологических, 

волновых и метеорологических характеристик  

Название точки Глубина, м 

О1 8,98* 

О2 10,52* 

A1 9,05* 

Р24 10,23 

*Глубины точек указаны по батиметрической съемке 2018 г.  

В таблицах 2.2.1.2 и 2.2.1.3 приведены средние и экстремальные месячные и годо-

вые характеристики температуры воздуха на МГ-2 Марресаля и в точке А1 (моделирова-

ние WRF) соответственно.  

Средняя годовая температура воздуха – отрицательная, минус 7 – минус 8°С. 

Наиболее холодные месяцы – январь и февраль, наиболее теплые – июль и август. Зимой 

средняя температура воздуха составляет минус 18 – минус 22°С, летом – 2 - 7°С. Средняя 

месячная температура воздух отрицательная в течение 8 месяцев – с октября по май. 

Устойчивый переход температуры через 0° происходит весной в первой декаде июня, а 

осенью – в первой декаде октября.  

Погодные условия Байдарацкой губы характеризуются высокой степенью измен-

чивости, что связано с активной циклонической деятельностью в этом регионе. При анти-

циклоническом поле и адвекции воздуха с материка зимой температура может понижаться 

до минус 48 – минус 50°С, летом при тех же условиях - повышаться до плюс 28 – плюс 

30°С. Зимой в теплых секторах атлантических циклонов температура повышается до 0 – 

плюс 2°С, летом в тылу циклонов даже в самые теплые месяцы (июль, август) температу-

ра может понижаться до минус 4 – минус 6°С. 

Таблица 2.2.1.2 - Средние (1940-2016 гг.) и экстремальные (1914-2016 гг.) 

месячные и годовые характеристики температуры воздуха 

(°С) по данным МГ-2 Марресаля (Научно-прикладной 

справочник «Климат России») 

Параметр 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Абс. Макс. 1.2 1.1 4.3 5.4 15.0 24.0 29.5 25.7 18.9 10.7 4.5 1.1  

Год 1972 1984 2008 1995 2011 1941 1990 1942 1931 1947 2007 1953  

Ср. из абс. макс. -3.5 -4.6 -2.5 0.7 4.7 16.0 22.5 18.8 11.9 4.2 -0.3 -2.0 23.2 

Ср. макс. -16.8 -17.8 -14.9 -8.6 -2.3 5.2 11.6 10.2 5.7 -1.6 -8.9 -13.9 -4.5 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Параметр 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя -21.2 -21.9 -18.6 -12.4 -5.1 2.1 7.3 7.3 3.7 -4.0 -12.8 -17.9 -7.8 

Ср. мин. -25.2 -25.8 -23.3 -16.7 -8.1 -0.4 3.9 4.4 1.6 -6.5 -16.2 -21.9 -11.3 

Ср. из абс. мин. -37.9 -38.0 -35.6 -28.5 -18.5 -5.2 -0.7 -0.1 -3.7 -18.4 -29.5 -35.4 -41.6 

Абс. Мин. -45.7 -50.2 -46.5 -39.1 -29.6 -10.7 -5.2 -3.7 -9.5 -30.8 -39.8 -47.0  

Год 
1929, 

1915 
1929 2007 1963 1987 1968 1926 1917 1996 1992 1964 1978  

Таблица 2.2.1.3 - Средние и экстремальные месячные и годовые значения 

температуры воздуха (°С) для точки A1 (67,9829° с.ш., 

69,2612° в.д.) по данным моделирования WRF (1988-2017 гг.) 

Температура 

воздуха, °С 

Месяцы 
Год 

I II III IV V VI VII   VIII IX X XI XII 

Минимум -46.2 -47.0 -38.8 -32.3 -23.1 -8.8 -4.4 -4.8 -14.3 -32.8 -38.7 -42.8 -47.0 

Средняя -23.7 -22.3 -15.4 -10.4 -3.3 3.4 7.3 6.1 3.5 -3.0 -13.7 -19.8 -7.5 

Максимум 0.4 -0.1 1.0 4.3 12.5 19.3 24.6 19.4 16.0 8.1 1.5 0.4 24.6 

В таблицах 2.2.1.4 и 2.2.1.5 приводятся характеристики влажности воздуха по дан-

ным МГ-2 Марресале и моделирования WRF для точки A1. 

Относительная влажность воздуха над исследуемым районом имеет высокие зна-

чения в течение всего года, а амплитуда ее среднемесячных значений достаточно мала, 

так по данным МГ-2 Марресаля она составляет всего 7%. В отличие от других районов в 

Арктике наибольшие величины относительной влажности отмечаются не зимой, а в конце 

лета – начале осени - в августе и сентябре она достигает 90%. В переходные сезоны отно-

сительная влажность несколько уменьшается и составляет около 87-89%. В зимние меся-

цы влажность не превышает 83-86%. 

Таблица 2.2.1.4 - Средняя месячная и годовая относительная влажность 

воздуха (%), по данным МГ-2 Марресаля, 1966-2016 гг 

(Научно-прикладной справочник «Климат России») 

Период 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1966-2016 83 83 84 84 87 88 87 90 90 89 87 86 86 

Таблица 2.2.1.5 - Средняя годовая относительная влажность воздуха (%), 

влажность наиболее холодного и наиболее теплого месяца 

в точки A1 (67.9829° с.ш., 69.2612° в.д.), по данным 

моделирования WRF (1988-2017 гг.) 

 Среднегодовая 
Наиболее холодный 

месяц 
Наиболее теплый месяц 

Влажность, % 87 72.3 72.6 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

В таблицах 2.2.1.6 и 2.2.1.7 приведены средние месячные и годовые суммы осад-

ков по данным МГ-2 Марресаля по запросу ФГБУ «Северное управление по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды» (Приложение В) и моделирования WRF для 

точки A1. С высокой относительной влажностью в значительной мере связана большая 

повторяемость осадков, поскольку даже незначительное понижение температуры воздуха 

может привести к конденсационным процессам и выпадению осадков. В юго-западной 

части Карского моря бывает в среднем за год 190-210 дней с осадками. 

Структура выпадающих осадков значительно меняется от сезона к сезону. В зим-

ние месяцы почти все осадки выпадают в твердом виде в связи с устойчивым термическим 

режимом. В апреле увеличивается повторяемость смешанных и жидких осадков. Твердые 

осадки наблюдаются и в центральные летние месяцы. В сентябре доля твердых осадков 

резко увеличивается, а в ноябре уже устанавливается зимний тип распределения осадков. 

Несмотря на большую повторяемость осадков их общая сумма незначительна. 

Большая часть осадков приходится на навигационный период, с июля по октябрь. Меньше 

всего осадков выпадает с февраля по апрель. Таким образом, летом осадки отличаются 

наибольшей интенсивностью, тогда как зимой интенсивность их очень мала.  

Данные по осадкам для МГ-2 Марресаля и точки А1 отличаются примерно в пол-

тора раза, что объясняется убыванием количества осадков с юга на север в данном реги-

оне, а также положением точки А1 над акваторией. 

Таблица 2.2.1.6 - Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) с 

поправками на смачивание, по данным МГ-2 Марресаля, 

1966-2016 гг. 

Кол-во 

осадков 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сред. 21 18 16 18 20 28 32 41 40 33 22 23 312 

Таблица 2.2.1.7 - Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) в точке 

A1 (67.9829° с.ш., 69.2612° в.д.), по данным моделирования 

WRF (1988-2017 гг.) 

Кол-во 

осадков 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сред. 32 25 29 36 43 44 46 53 52 55 40 39 494 

2.2.2 Ветер 

В таблице 2.2.2.1 приводятся средние месячные и годовая скорости ветра на МГ-2 

Марресаля. В таблицах 2.2.2.2 - 2.2.2.4 для точки А1 по данным моделирования WRF 

приводятся повторяемость и обеспеченность направлений ветра по интервалам скоростей, 

длительность штормов и окон погоды и среднее число дней по месяцам и за год со скоро-

стями выше заданных значений. В таблицах 2.2.2.5 и 2.2.2.6 приводятся максимальные 

скорости ветра возможные в раз в заданное число лет для МГ-2 Марресаля и точки А1. 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

 Режим ветра в исследуемом районе определяется сезонными особенностями бари-

ческого поля и связанными с ними градиентами давления. Зимой, когда над северо-

восточной частью Азиатского материка располагается область повышенного давления 

(сибирский антициклон), а над южной частью Карского моря с юго-запада на северо-

восток простирается ложбина пониженного давления (восточная ложбина исландского 

минимума), преобладающий воздушный поток направлен с суши на море. Поэтому в зим-

ние месяцы в исследуемом районе преобладают ветры южных румбов, в основном южные 

и юго-восточные. 

Летом характер барического поля меняется на противоположный. Над континентом 

устанавливается обширная область пониженного давления, а над морем отмечается не-

большое повышение атмосферного давления. В связи с этим в исследуемом районе в лет-

нее время преобладают ветры с северной составляющей, в первую очередь северо-

западные и северные. 

В переходные сезоны устойчивость потоков уменьшается, причем в сентябре за-

метно увеличивается повторяемость ветров, характерных для зимних условий, а в октябре 

преобладающими уже являются ветры зимнего типа, т.е. с южной составляющей. 

Наименьшие средние скорости наблюдаются летом (июнь – август), а наибольшие 

в октябре – декабре. Как видно из представленных данных средние значения скорости 

ветра от сезона к сезону в исследуемом районе изменяются не очень сильно, разница меж-

ду наиболее ветреным месяцем на МГ-2 Марресаля – октябрем (6.9 м/с) и наименее ветре-

ным – июлем (5.3 м/с) составляет 1.6 м/с.  

Таблица 2.2.2.1 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) по данным 

МГ-2 Марресаля, 1966-2016 гг. (Научно-прикладной 

справочник «Климат России») 

Период 
Месяц 

Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1966-2016 6.5 6.4 6.5 6.3 6.2 5.6 5.3 5.4 6.0 6.9 6.8 6.8 6.2 

Таблица 2.2.2.2 - Повторяемость (%) и обеспеченность (%) скоростей ветра (с 

разбивкой по интервалам скоростей) по направлениям  

8-ми румбов для отдельных месяцев года, за безледный 

период, в целом за год для точки A1 (67.9829° с.ш., 69.2612° 

в.д.) по данным моделирования WRF (1988-2017 гг.) 

V (м/с) С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ f(V) F(V) 

Июнь 

0-3 0.71 0.48 0.59 0.76 1.1 1.33 1.64 1.07 7.68 100 

3-6 2.87 1.77 1.8 2.21 4.36 2.97 5.96 5.6 27.54 92.32 

6-9 3.32 2.95 2.71 3.51 5.26 1.42 4.22 10.54 33.93 64.78 

9-12 2.55 1.67 1.62 2.8 2.6 0.74 2.17 7.28 21.43 30.85 

12-15 0.33 0.24 0.68 0.78 0.65 0.12 0.94 3.02 6.76 9.42 

15-18 0.14 0.04 0.02 0.09 0.14 0.12 0.3 1.09 1.94 2.66 

18-21 0.05 0 0 0 0 0 0.12 0.3 0.47 0.72 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

V (м/с) С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ f(V) F(V) 

>=21 0.02 0 0 0 0 0 0.09 0.14 0.25 0.25 

f(φ) 9.99 7.15 7.42 10.15 14.11 6.7 15.44 29.04 100  

Июль 

0-3 0.86 0.73 0.87 0.88 1.2 1.65 1.7 1.32 9.21 100 

3-6 2.9 2.76 2.42 2.28 4.5 3.06 5.77 5.52 29.21 90.79 

6-9 4.23 2.87 2.14 2.92 5.32 1.55 4.9 10.71 34.64 61.58 

9-12 1.75 1.12 1.23 2.6 2.64 0.63 2.01 8.53 20.51 26.94 

12-15 0.29 0.15 0.16 0.42 0.48 0.13 0.57 2.55 4.75 6.43 

15-18 0.12 0.02 0.01 0.03 0.08 0.02 0.23 0.77 1.28 1.68 

18-21 0.03 0 0 0 0 0.01 0.12 0.17 0.33 0.4 

>=21 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0.07 0.07 

f(φ) 10.18 7.65 6.83 9.13 14.22 7.05 15.37 29.57 100  

Август 

0-3 1.11 0.77 0.76 0.67 0.92 1.17 1.29 1.06 7.75 100 

3-6 3.98 3.29 2.54 2.33 3.11 2.44 4.53 5.5 27.72 92.25 

6-9 4.69 3.57 3.09 2.69 3.95 1.99 4.08 10.66 34.72 64.53 

9-12 2.57 1.24 1.36 1.86 3.43 1.21 2.72 8.71 23.1 29.81 

12-15 0.43 0.18 0.11 0.34 0.79 0.32 1.07 2.42 5.66 6.71 

15-18 0.14 0.08 0 0 0.04 0.02 0.36 0.28 0.92 1.05 

18-21 0.02 0 0 0 0 0 0.11 0 0.13 0.13 

>=21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f(φ) 12.94 9.13 7.86 7.89 12.24 7.15 14.16 28.63 100  

Сентябрь 

0-3 0.95 1.22 0.98 0.78 0.77 0.86 0.8 0.89 7.25 100 

3-6 3.83 4.24 3.86 2.47 2.82 1.82 2.14 3.86 25.04 92.75 

6-9 4.68 2.74 3.02 4.6 4.72 2.37 3.39 4.76 30.28 67.71 

9-12 2.63 0.96 1.31 3.05 4.81 2.48 3.71 4.37 23.32 37.43 

12-15 0.8 0.33 0.3 0.94 2.59 0.99 1.93 2.56 10.44 14.11 

15-18 0.39 0.07 0.05 0.22 0.85 0.16 0.65 0.83 3.22 3.67 

18-21 0.03 0 0 0.04 0.07 0 0.09 0.18 0.41 0.45 

>=21 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0.04 0.04 

f(φ) 13.31 9.56 9.52 12.1 16.63 8.68 12.75 17.45 100  

Октябрь 

0-3 0.96 1.06 0.9 0.63 0.46 0.37 0.43 0.62 5.43 100 

3-6 3.44 3.11 3.03 1.63 1.3 1.59 1.68 1.94 17.72 94.57 

6-9 3.96 3.27 3.16 2.87 2.73 2.85 3.1 3.54 25.48 76.85 

9-12 2.69 1.93 2.73 2.8 4.28 3.86 4.8 3.16 26.25 51.37 

12-15 1.19 0.61 0.82 1.76 3.37 2.73 3.95 1.86 16.29 25.12 

15-18 0.33 0.13 0.1 0.84 1.43 0.9 2.39 0.86 6.98 8.83 

18-21 0.14 0 0 0.06 0.25 0.27 0.65 0.2 1.57 1.85 

>=21 0 0 0 0 0.13 0.03 0.09 0.03 0.28 0.28 

f(φ) 12.71 10.11 10.74 10.59 13.95 12.6 17.09 12.21 100  

Ноябрь 

0-3 0.86 0.91 0.86 0.55 0.46 0.51 0.35 0.49 4.99 100 
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Текстовая часть 

V (м/с) С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ f(V) F(V) 

3-6 3.44 3.23 4.13 3.66 1.71 1.64 1.58 2.05 21.44 95.01 

6-9 3.44 2.17 4.74 5.09 3.96 2.93 2.4 2.24 26.97 73.57 

9-12 2.01 1.32 1.69 5.45 3.92 3.78 3.91 1.49 23.57 46.6 

12-15 0.49 0.19 0.26 2.79 2.84 2.48 3.97 0.73 13.75 23.03 

15-18 0.04 0.08 0 0.63 1.14 1.16 2.67 0.51 6.23 9.28 

18-21 0 0 0 0 0.66 0.33 1.16 0.15 2.3 3.05 

>=21 0 0 0 0 0.36 0.04 0.32 0.03 0.75 0.75 

f(φ) 10.28 7.9 11.68 18.17 15.05 12.87 16.36 7.69 100  

Безледный период 

0-3 0.82 0.83 0.77 0.61 0.56 0.62 0.66 0.71 5.58 100 

3-6 3.42 3 3.62 3.53 2.78 2.47 3.08 3.28 25.18 94.42 

6-9 2.98 2.11 3.55 5.08 4.65 3 3.69 4.36 29.42 69.24 

9-12 1.49 0.92 1.6 5.15 3 2.59 3.6 3.1 21.45 39.82 

12-15 0.43 0.18 0.51 2.6 2.1 1.53 2.5 1.52 11.37 18.37 

15-18 0.12 0.04 0.09 0.83 1.01 0.69 1.47 0.68 4.93 7 

18-21 0.01 0.01 0 0.12 0.3 0.24 0.65 0.22 1.55 2.07 

>=21 0 0 0 0.02 0.08 0.06 0.28 0.08 0.52 0.52 

f(φ) 9.27 7.09 10.14 17.94 14.48 11.2 15.93 13.95 100  

Год 

0-3 0.87 0.87 0.81 0.66 0.65 0.75 0.79 0.8 6.2 100 

3-6 3.46 3.12 3.4 3.08 2.83 2.39 3.24 3.59 25.11 93.8 

6-9 3.46 2.45 3.32 4.47 4.49 2.72 3.75 5.39 30.05 68.69 

9-12 1.8 1.05 1.62 4.28 3.26 2.41 3.5 4.15 22.07 38.64 

12-15 0.51 0.22 0.45 2.02 2 1.37 2.29 1.8 10.66 16.57 

15-18 0.16 0.05 0.07 0.64 0.87 0.55 1.28 0.68 4.3 5.91 

18-21 0.03 0 0 0.09 0.23 0.18 0.51 0.19 1.23 1.61 

>=21 0 0 0 0.01 0.07 0.04 0.2 0.06 0.38 0.38 

f(φ) 10.29 7.76 9.67 15.25 14.4 10.41 15.56 16.66 100  

Таблица 2.2.2.3 - Длительность окон погоды W и штормов J для скорости 

ветра по градациям (средние значения Xср, 

среднеквадратические Sigm[X] и максимальные Max[X] 

значения), сутки) для точки A1 (67.9829° с.ш., 69.2612° в.д.) 

по данным моделирования WRF (1988-2017 гг.) 

 

Шторма Окна погоды 

Jср Sigm[J] Max[J] Sigm[W] Wср Max[W] 

Июнь 

5 0.78 0.98 8.67 0.4 0.44 3.54 

10 0.32 0.37 2.67 2.5 3.43 24.42 

15 0.34 0.4 1.5 17.72 12.13 30 

20 0.06 0.02 0.08 27.27 8.4 30 

25 - - - 30 0 30 

25
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

 

Шторма Окна погоды 

Jср Sigm[J] Max[J] Sigm[W] Wср Max[W] 

Июль 

5 0.68 0.82 6.92 0.4 0.51 8.25 

10 0.27 0.34 2.25 3.03 4.4 31 

15 0.31 0.23 1 21.23 11.91 31 

20 0.42 0 0.42 29.99 4.39 31 

25 - - - 31 0 31 

Август 

5 0.76 1.05 8.5 0.39 0.53 6.54 

10 0.26 0.32 2.79 2.75 4.45 25.33 

15 0.17 0.24 0.88 23.72 10.35 31 

20 - - - 31 0 31 

25 - - - 31 0 31 

Сентябрь 

5 0.91 1.24 9.33 0.42 0.56 4.92 

10 0.38 0.49 3.54 1.91 3.36 30 

15 0.22 0.22 0.92 15.97 11.91 30 

20 - - - 30 0 30 

25 - - - 30 0 30 

Октябрь 

5 1.25 1.58 10.12 0.37 0.44 2.96 

10 0.46 0.58 3.92 1.21 1.71 9.88 

15 0.22 0.24 1 7.24 8.87 31 

20 0.06 0.02 0.08 27.35 8.25 31 

25 - - - 31 0 31 

Ноябрь 

5 1.44 2.09 20.46 0.5 0.68 6.12 

10 0.54 0.74 6 1.6 2.52 19.46 

15 0.32 0.39 1.92 6.62 8.38 30 

20 0.26 0.24 0.79 23.02 10.03 30 

25 - - - 30 0 30 

Год 

5 1.07 1.51 20.54 0.46 0.61 8.25 

10 0.46 0.6 7.04 2.11 3.48 33.46 

15 0.3 0.34 2.38 14.71 26.04 212.62 

20 0.19 0.23 1.46 119.27 125.9 366 

25 0.04 0 0.04 353.45 52.6 366 

26
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 2.2.2.4 - Среднее число дней по месяцам и за год со скоростями ветра 

более 5, 10, 15, 20, 25 м/с для точки A1 (67.9829° с.ш., 69.2612° 

в.д.) по данным моделирования WRF (1988-2017 гг.) 

V, 

м/с 

Месяц 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 23.02 19.75 23.27 21.93 22.11 20.81 20.47 21.41 21.39 24.65 23.11 23.53 265.44 

10 8.06 6.54 7.11 6.88 5.49 3.97 3.07 3.33 5.49 9.70 8.39 8.56 76.60 

15 1.17 1.08 1.06 0.98 0.53 0.35 0.24 0.11 0.34 1.06 1.36 1.52 9.79 

20 0.11 0.14 0.05 0.06 0.01 0.04 0.02 0.00 0.00 0.03 0.12 0.09 0.66 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Таблица 2.2.2.5 - Наибольшие скорости ветра различной вероятности по 

данным МГ-2 Марресаля (Научно-прикладной справочник 

«Климат России») 

Название станции 
Скорость ветра, возможная один раз за 

Год 2 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 50 лет 

Марресаля 22 28 31 33 34 35 36 38 

Таблица 2.2.2.6 - Наибольшие скорости ветра различной вероятности по 

данным МГ-2 Марресаля (Научно-прикладной справочник 

«Климат России») 

Румб 
Период повторяемости, лет 

1 5 10 25 50 100 

N 16.9 20.4 21.2 22.1 22.6 22.9 

NE 14.1 18.1 19.1 20.1 20.6 21.1 

E 15.4 17.6 18.2 18.8 19.1 19.3 

SE 17.4 21.5 22.5 23.5 24.1 24.5 

S 19.6 24.2 25.3 26.4 27.1 27.6 

SW 20.6 24.9 25.9 27 27.6 28.1 

W 23.8 27.3 28.3 29.1 29.6 30.1 

NW 19.6 25.6 27.1 28.6 29.4 30.1 

 

2.2.3 Инженерно-геологические условия 

По физико-механическим свойствам грунтов и их литологическим особенностям в 

пределах изученного разреза выделен 21 инженерно-геологический элемент (ИГЭ), опи-

сание которых приводится в таблице 2.2.3.1. 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 2.2.3.1 - Описание инженерно-геологических элементов 

Генезис 

отложений 

Геолог. 

индекс 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

1 2 3 4 

Техногенные 

образования  
t IY 1 

Насыпной грунт дресвяный, заполнитель: песок пылеватый без 

органики 43.3%, песок средней крупности 

Морские  

отложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m III 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ил суглинистый текучий, с примесью органического вещества 

3 Песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный 

4 Песок пылеватый, плотный, водонасыщенный 

5 Песок средней крупности, средней плотности, водонасыщенный 

6 Супесь текучая, пылеватая, минеральная 

7 
Супесь пластичная, пылеватая, минеральная и с примесью 

органического вещества 

8 Супесь твердая, пылеватая, минеральная и с примесью органического вещества 

9 
Суглинок текучий и текучепластичный, тяжелый, пылеватый, с 

примесью органического вещества 

10 
Суглинок мягкопластичный, легкий, пылеватый, с примесью 

органического вещества 

11 
Суглинок мягкопластичный, тяжелый, пылеватый, с примесью 

органического вещества 

12 
Суглинок тугопластичный, легкий, пылеватый, с примесью 

органического вещества 

13 
Суглинок тугопластичный, тяжелый, пылеватый, с примесью 

органического вещества 

14 
Суглинок полутвердый, легкий, пылеватый, с примесью органического 

вещества 

15 
Суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, с примесью 

органического вещества 

16 Суглинок твердый, легкий, пылеватый, с примесью органического вещества 

17 Суглинок твердый, тяжелый, пылеватый, с примесью органического вещества 

18 
Глина текучепластичная, легкая, пылеватая, с примесью органического 

вещества 

19 
Глина мягкопластичная, легкая, пылеватая, с примесью органического 

вещества 

20 Глина тугопластичная, легкая, пылеватая, с примесью органического вещества 

21 Глина полутвердая, легкая, пылеватая, с примесью органического вещества 

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов, пред-

ставленные в таблице 2.2.3.2, даны по лабораторным исследованиям и на основании 

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 

28
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 2.2.3.2 - Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов 

№
№

 И
Г

Э
 

  

Г
е
о

л
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 и

н
д

ек
с
 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 ч

а
ст

и
ц

 г
р

у
н

т
а

, 
г
/с

м
³ Плотность, ρ, 

г/см³ 

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
 п

о
р

и
ст

о
ст

и
 

В
л

а
ж

н
о

ст
ь

 п
р

и
р

о
д

н
а

я
,%

 Влажность 

Ч
и

сл
о

 п
л

а
ст

и
ч

н
о

ст
и

 

П
о

к
а

за
т
е
л

ь
 т

е
к

у
ч

е
ст

и
 

Прочностные характеристики 

Модуль 

деформации, Е, 

МПа 

Cu, 

МПа 

 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

а
я

 

расчетная на границе 
Угол 

внутреннего 
Удельное 

 при α 

т
е
к

у
ч

е
ст

и
, 

%
 

п
л

а
с
т
и

ч
н

о
ст

и
, 

%
 трения, φ, 

градус 

сцепление, С, 

кПа 

Наименование грунта 
 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

расчетный 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

расчетное 

 0,95 0,85 при α при α 

 
  

0,95 0,85 0,95 0,85 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Насыпной грунт дресвяный, 

заполнитель: песок пылеватый без 

органики 43,3%, песок средней 

крупности 

tIV 2,65     11    

Расчетное сопротивление грунта, Rо=500КПа (дресвяный грунт) 

Расчетное сопротивление грунта, Rо=100КПа (песок пылеватый) 

Расчетное сопротивление грунта, Rо=100КПа (песок средней 

крупности) 

2 
Ил суглинистый текучий, с 

примесью органического вещества 

mIII 

2,70 1,70 - - 1,420 52,1 44,5 32 12,5 1,61 9 6 9 10 8,8 10 1 0,007 

3 
Песок пылеватый, средней 

плотности, водонасыщенный 
2,67 1,98 - - 0,685 21,6 - - - - 4,1 3,7 3,9 30,4 29,2 29,7 12,5 - 

4 
Песок пылеватый, плотный, 

водонасыщенный 
2,67 2,07 - - 0,525 18,2 - - - - 5,5 4,8 5,5 32 21 32 16  

5 
Песок средней крупности, средней 

плотности, водонасыщенный 
2,66 1,97 - - 0,556 15,3 - - - - 1 1 1 34 33 34 18 - 

6 
Супесь текучая, пылеватая, 

минеральная 
2,68     26,9 25,8 20,2 5,6 1,23 10 9 1 15,5 10 15,5 3,4 0,011 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

№
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Г

Э
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В
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о
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П
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Прочностные характеристики 

Модуль 

деформации, Е, 

МПа 

Cu, 

МПа 

 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

а
я

 

расчетная на границе 
Угол 

внутреннего 
Удельное 

 при α 

т
е
к

у
ч

е
ст

и
, 

%
 

п
л

а
с
т
и

ч
н

о
ст

и
, 

%
 трения, φ, 

градус 

сцепление, С, 

кПа 

Наименование грунта 
 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

расчетный 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

расчетное 

 0,95 0,85 при α при α 

 
  

0,95 0,85 0,95 0,85 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

7 

Супесь пластичная, пылеватая, 

минеральная и с примесью 

органического вещества 

 2,69 2,00 1,95 1,98 0,646 23,6 27,0 22,0 5,0 0,34 14,3 12 13 23,6 19,5 21,4 11,6 0,03 

8 

Супесь твердая, пылеватая, 

минеральная и с примесью 

органического вещества 

 2,68 2,07 2,06 2,07 0,545 19,3 25,4 21,2 4,2 -0,54 21,2 19,3 20,1 29,3 28 28,6 22,5 - 

9 

Суглинок  текучий и 

текучепластичный, тяжелый, 

пылеватый, с примесью 

органического вещества 

 2,71 1,79 1,77 1,78 1,140 41,1 36,9 25,6 11,3 1,45 13,3 10,5 11,9 13,1 11,3 12,1 1,3 0,012 

10 

Суглинок  мягкопластичный, 

легкий, пылеватый, с примесью 

органического вещества 

 2,71 1,95 1,88 1,90 0,771 28,3 26,4 17,5 4,6 0,43 21,1 19,0 19,9 16,7 15,5 16,0 7,5 0,036 

11 

Суглинок  мягкопластичный, 

тяжелый, пылеватый, с примесью 

органического вещества 

 2,71 1,85 1,84 1,84 0,991 35,2 40,8 26,5 14,3 0,61 16,9 16,0 16,4 13,1 12,7 12,8 4,6 0,028 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

№
№
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Г

Э
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Прочностные характеристики 

Модуль 

деформации, Е, 

МПа 

Cu, 

МПа 

 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

а
я

 

расчетная на границе 
Угол 

внутреннего 
Удельное 

 при α 

т
е
к

у
ч

е
ст

и
, 

%
 

п
л

а
с
т
и

ч
н

о
ст

и
, 

%
 трения, φ, 

градус 

сцепление, С, 

кПа 

Наименование грунта 
 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

расчетный 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

расчетное 

 0,95 0,85 при α при α 

 
  

0,95 0,85 0,95 0,85 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

12 

Суглинок  тугопластичный, 

легкий, пылеватый, с примесью 

органического вещества 

mIII 2,71 1,97 1,96 1,97 0,732 27,6 33,7 24,1 9,5 0,36 28,9 27,4 28,0 20,3 19,4 19,7 11,8 - 

13 

Суглинок  тугопластичный, 

тяжелый, пылеватый, с примесью 

органического вещества 

 2,71 1,92 1,89 1,90 0,833 30,0 38,5 24,9 13,6 0,36 24,0 23,0 23,4 18,3 17,9 18,1 8,7 0,049 

14 

Суглинок  полутвердый, легкий, 

пылеватый, с примесью 

органического вещества 

 2,70 2,01 1,99 2,00 0,665 24,1 33,0 22,7 10,2 0,11 37,6 31,9 34,4 22,9 21,9 22,4 17,4 - 

15 

Суглинок  полутвердый, тяжелый, 

пылеватый, с примесью 

органического вещества 

 2,71 1,95 1,94 1,94 0,776 28,1 40,4 25,7 14,8 0,16 33,0 31,3 32 21,4 20,4 20,8 13,9 - 

16 

Суглинок твердый, легкий, 

пылеватый, с примесью 

органического вещества 

 2,69 2,03 2,02 2,03 0,622 22,4 33,5 23,5 10,0 -0,12 46,0 30,7 46,0 25 21,7 25 22,2 - 

17 

Суглинок твердый, тяжелый, 

пылеватый, с примесью 

органического вещества 

 2,71 1,97 1,97 1,97 0,715 25,0 40,1 26,9 13,2 -0,14 44,7 41,3 42,9 22,5 21,7 22,1 17,9 - 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 
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, 
г
/с

м
³ Плотность, ρ, 

г/см³ 

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
 п

о
р

и
ст

о
ст

и
 

В
л

а
ж

н
о

ст
ь

 п
р

и
р

о
д

н
а

я
,%

 Влажность 

Ч
и

сл
о

 п
л

а
ст

и
ч

н
о

ст
и

 

П
о

к
а

за
т
е
л

ь
 т

е
к

у
ч

е
ст

и
 

Прочностные характеристики 

Модуль 

деформации, Е, 

МПа 

Cu, 

МПа 

 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

а
я

 

расчетная на границе 
Угол 

внутреннего 
Удельное 

 при α 

т
е
к

у
ч

е
ст

и
, 

%
 

п
л

а
с
т
и

ч
н

о
ст

и
, 

%
 трения, φ, 

градус 

сцепление, С, 

кПа 

Наименование грунта 
 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

расчетный 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

расчетное 

 0,95 0,85 при α при α 

 
  

0,95 0,85 0,95 0,85 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

18 

Глина текучепластичная, легкая, 

пылеватая, с примесью 

органического вещества 

 2,73 1,76 - - 1,220 43,4 47,1 29,2 17,9 0,79 22 14,7 22 10,5 9,1 10,5 3,7 0,013 

19 

Глина мягкопластичная, легкая, 

пылеватая, с примесью 

органического вещества 

mIII 2,73 1,82 1,78 1,80 1,087 39,0 47,4 28,9 18,5 0,55 24 16 24 11,6 10,1 11,6 4,1 0,027 

20 

Глина тугопластичная, легкая, 

пылеватая, с примесью 

органического вещества 

 2,73 1,85 1,82 1,83 1,000 35,1 47,0 27,9 19,1 0,38 29 25 27 11,6 9,8 10,6 6,7 - 

21 

Глина полутвердая, легкая, 

пылеватая, с примесью 

органического вещества 

 2,73 1,87 - - 0,940 32,9 48,1 30,0 18,1 0,16 31 20,7 31 11,7 9 13,5 10,3 - 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Порядковый номер группы грунта по трудности разработки при работе земснаря-

дами в соответствии с РД 31.74.09-96 и липкость грунтов оценена на основании 

ГОСТ 25100, таблица В.7. представлен в таблице 2.2.3.3. 

Таблица 2.2.3.3 - Порядковый номер группы грунта по трудности разработки 

земснарядами в соответствии с РД 31.74.09-96 и липкость 

глинистых грунтов 

№ 

ИГЭ 

Наименование 

грунта 

Количество 

определений 

Липкость средняя 

№№ 

группы 

Разновидность 

грунтов Усилие отрыва, 

г/см² 

Влажность, 

% 

6 Супесь текучая 3 41,3 23,5 II Неприлипанмые 
7 Супесь пластичная 11 48,8 24,0 III Неприлипанмые 
8 Супесь твердая 14 48,7 22,1 III Неприлипанмые 
9 Суглинок текучий 25 74,2 32,1 III Слабоприлепаемые 

10 
Суглинок мягкопластич-

ный 
5 97,6 32,9 III Слабоприлепаемые 

12 Суглинок тугопластичный 14 96,1 31,9 III Слабоприлепаемые 
14 Суглинок полутвердый 7 121,6 33,3 IV Среднеприлепаемые 

 

Гидрогеологические условия участка изысканий на глубину 10 м характеризуются 

отсутствием водоносных горизонтов грунтовых вод. Выполнено опробование воды аква-

тории Байдарацкой губы на стандартный химический анализ: 3 три пробы из поверхност-

ного слоя и 6 (шесть) проб из придонного слоя. По физическим свойствам пробы воды по-

верхностного и придонного слоя прозрачные, без цвета и запаха. По химическому составу 

воды хлоридно-натриевые, соленые, очень жесткие, слабощелочные. 

Результаты определения степени коррозионной агрессивности грунтов по отноше-

нию к углеродистой и низколегированной стали, согласно ГОСТ 9.602 (таблица 1), приве-

дены в таблице 2.2.3.4. 

Таблица 2.2.3.4 - Степень коррозионной агрессивности грунтов 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 н

о
м

ер
а

 

№
 с

к
в

а
ж

и
н

ы
 

Г
л

у
б

и
н

а
 о

п
р

о
б

о
в

а
н

и
я

, 
м

 

Н
о

м
ер

 И
Г

Э
 

Тип грунта  

Лабораторные 

исследования 
Степень 

коррозионной 

агрессивности 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

грунта 

Средняя 

плотность 

катодного 

тока 

УЭСГ, p, 

Ом• м 

ПКТ, I, 

А/м² 

УЭСГ, p, 

Ом• м 

ПКТ, I, 

А/м² 

Грунтовая лаборатория ООО Мосдоргеотрест 

- 1 2,9 12 
Суглинок 

тугопластичный 
>0,100 - - Высокая 

- 2 1,0 15 Суглинок полутвердый 0,512 - - Высокая 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 н

о
м

ер
а

 

№
 с

к
в

а
ж

и
н

ы
 

Г
л

у
б

и
н

а
 о

п
р

о
б

о
в

а
н

и
я

, 
м

 

Н
о

м
ер

 И
Г

Э
 

Тип грунта  

Лабораторные 

исследования 
Степень 

коррозионной 

агрессивности 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

грунта 

Средняя 

плотность 

катодного 

тока 

УЭСГ, p, 

Ом• м 

ПКТ, I, 

А/м² 

УЭСГ, p, 

Ом• м 

ПКТ, I, 

А/м² 

- 5 2,7 11 
Суглинок 

мягкопластичный 
0,476 - - Высокая 

- 7 2,4 12 
Суглинок 

тугопластичный 
0,598 - - Высокая 

- 9 0,5 13 
Суглинок 

тугопластичный 
0,525 - - Высокая 

- 9 4,4 15 Суглинок полутвердый 0,459 - - Высокая 

- 14 0,0 1 Насыпной песок 1,70 - - Высокая 

- 14 0,3 1 Насыпной песок 1,20 - - Высокая 

- 14 1,0 1 Насыпной песок 1,30 - - Высокая 

- 14 1,1 1 Насыпной песок 1,41 - - Высокая 

- 15 8,8 10 
Суглинок 

мягкопластичный 
0,500 - - Высокая 

- 17 9,5 3 Песок пылеватый 0,333 - - Высокая 

- 18 1,4 8 Супесь твердая 0,495 - - Высокая 

- 18 5,0 7 Супесь пластичная 0,500 - - Высокая 

- 19 0,5 3 Песок пылеватый 1,60 - - Высокая 

- 19 0,9 7 Супесь пластичная 0,400 - - Высокая 

- 20 0,0 3 Песок пылеватый 1,69 - - Высокая 

- 20 0,3 2 Илы суглинистые 0,402 - - Высокая 

- 23 4,7 13 
Суглинок 

тугопластичный 
0,530 - - Высокая 

- 24 0,8 6 Супесь текучая 0,300 - - Высокая 

- 25 6,7 12 Глина полутвердая 0,519 - - Высокая 

- 26 1,7 16 Суглинок твердый 0,502 - - Высокая 

- 27 2,9 13 
Суглинок 

тугопластичный 
>0,100 - - Высокая 

- 27 4,8 3 Песок пылеватый 0,306 - - Высокая 

- 29 2,4 8 Супесь твердая 0,100 - - Высокая 

- 29 3,0 3 Песок пылеватый 0,849 - - Высокая 

- 30 1,0 7 Супесь пластичная 0,363 - - Высокая 

- 31 0,4 3 Песок пылеватый 1,10 - - Высокая 

- 32 3,0 3 Песок пылеватый 0,800 - - Высокая 

- 33 2,6 3 Песок пылеватый 0,795 - - Высокая 

- 33 3,7 9 Супесь твердая 0,600 - - Высокая 

- 34 4,7 10 
Суглинок 

мягкопластичный 
0,700 - - Высокая 

- 34 9,7 3 Песок пылеватый 0,345 - - Высокая 

- 35 4,2 12 
Суглинок 

тугопластичный 
0,502 - - Высокая 

34
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 н

о
м

ер
а

 

№
 с

к
в

а
ж

и
н

ы
 

Г
л

у
б

и
н

а
 о

п
р

о
б

о
в

а
н

и
я

, 
м

 

Н
о

м
ер

 И
Г

Э
 

Тип грунта  

Лабораторные 

исследования 
Степень 

коррозионной 

агрессивности 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

грунта 

Средняя 

плотность 

катодного 

тока 

УЭСГ, p, 

Ом• м 

ПКТ, I, 

А/м² 

УЭСГ, p, 

Ом• м 

ПКТ, I, 

А/м² 

- 35 8,0 10 
Суглинок 

мягкопластичный 
0,534 - - Высокая 

- 36 1,4 8 Супесь твердая 0,107 - - Высокая 

- 37 1,4 14 Суглинок полутвердый 0,101 - - Высокая 

- 38 3,9 13 
Суглинок 

тугопластичный 
0,454 - - Высокая 

- 43 6,1 10 
Суглинок 

мягкопластичный 
0,544 - - Высокая 

- 44 1,5 8 Супесь твердая 0,109 - - Высокая 

- 45 5,3 12 
Суглинок 

тугопластичный 
0,470 - - Высокая 

1 7 2,4 3 Песок пылеватый 1,1 - - Высокая 

2 8 2,5 8 Супесь твердая 1,5 - - Высокая 

3 14 0,0 1 Песок средней крупности 1,7 - - Высокая 

4 14 0,3 1 Песок средней крупности 1,0 - - Высокая 

5 14 1,0 1 Грунт дресвяный 1,5 - - Высокая 

6 14 1,1 1 Грунт дресвяный 1,6 - - Высокая 

7 17 0,2 1 Песок пылеватый 1,5 - - Высокая 

8 17 9,5 3 Песок пылеватый 1,7 - - Высокая 

9 19 0,5 5 Песок средней крупности 2,1 - - Высокая 

10 20 0,0 3 Песок пылеватый 1,3 - - Высокая 

11 27 4,8 3 Песок пылеватый 1,4 - - Высокая 

12 28 5,6 3 Песок пылеватый 1,4 - - Высокая 

13 29 3,0 3 Песок пылеватый 2,2 - - Высокая 

14 31 0,4 3 Песок пылеватый 1,5 - - Высокая 

15 32 3,0 3 Песок пылеватый 1,3 - - Высокая 

16 32 3,7 3 Песок пылеватый 2,0 - - Высокая 

17 33 2,6 3 Песок пылеватый 1,7 - - Высокая 

18 33 3,7 3 Песок пылеватый 1,6 - - Высокая 

19 34 9,7 3 Песок пылеватый 1,4 - - Высокая 

Грунтовая лаборатория ООО АрхангельскТИСИз 

20 8 1,2 6 Супесь ТК 1,0 0,40 Высокая Высокая 

21 26 4,5 6 Супесь ТК 1,3 0,30 Высокая Высокая 

22 6 7,5 7 Супесь ПЛ 1,4 0,41 Высокая Высокая 

23 16 7,7 7 Супесь ПЛ 1,8 0,41 Высокая Высокая 

24 19 4,4 7 Супесь ПЛ 1,4 0,40 Высокая Высокая 

25 19 6,8 7 Супесь ПЛ 9,8 0,27 Высокая Высокая 

26 31 5,4 7 Супесь ПЛ 1,5 0,28 Высокая Высокая 

27 32 6,7 7 Супесь ПЛ 2,0 0,44 Высокая Высокая 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 н

о
м

ер
а

 

№
 с

к
в

а
ж

и
н

ы
 

Г
л

у
б

и
н

а
 о

п
р

о
б

о
в

а
н

и
я

, 
м

 

Н
о

м
ер

 И
Г

Э
 

Тип грунта  

Лабораторные 

исследования 
Степень 

коррозионной 

агрессивности 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

грунта 

Средняя 

плотность 

катодного 

тока 

УЭСГ, p, 

Ом• м 

ПКТ, I, 

А/м² 

УЭСГ, p, 

Ом• м 

ПКТ, I, 

А/м² 

28 29 4,1 8 Супесь Т 10,1 0,37 Высокая Высокая 

29 30 5,1 8 Супесь Т 1,7 0,41 Высокая Высокая 

30 33 5 8 Супесь Т 3,0 0,44 Высокая Высокая 

31 36 2,3 8 Супесь Т 1,1 0,34 Высокая Высокая 

32 45 2 8 Супесь Т 2,1 0,30 Высокая Высокая 

33 3 0,8 9 Суглинок ТК 1,6 0,34 Высокая Высокая 

34 6 1 9 Суглинок ТК 1,8 0,27 Высокая Высокая 

35 11 1 9 Суглинок ТКП 1,1 0,26 Высокая Высокая 

36 18 0,7 9 Суглинок ТК 1,9 0,50 Высокая Высокая 

37 29 0,7 9 Суглинок ТК 1,4 0,29 Высокая Высокая 

38 45 1,5 9 Суглинок ТК 1,4 0,25 Высокая Высокая 

39 28 1,2 10 Суглинок МПЛ 3,9 0,50 Высокая Высокая 

40 37 6,6 10 Суглинок МПЛ 1,9 0,50 Высокая Высокая 

41 10 2,6 12 Суглинок ТП 1,9 0,40 Высокая Высокая 

42 15 1,5 12 Суглинок ТП 8,9 0,40 Высокая Высокая 

43 29 1,2 12 Суглинок ТП 1,4 0,50 Высокая Высокая 

44 31 3,9 12 Суглинок ТП 2,2 0,23 Высокая Высокая 

45 40 6,6 12 Суглинок ТП 1,6 0,35 Высокая Высокая 

46 41 5,5 12 Суглинок ТП 1,9 0,23 Высокая Высокая 

47 44 2,3 12 Суглинок ТП 1,5 0,50 Высокая Высокая 

48 44 3,3 12 Суглинок ТП 1,7 0,50 Высокая Высокая 

49 8 2,3 14 Суглинок ПТ 1,3 0,46 Высокая Высокая 

50 10 1 14 Суглинок ПТ 10,1 0,34 Высокая Высокая 

51 31 2,5 14 Суглинок ПТ 3,3 0,41 Высокая Высокая 

52 31 8,5 14 Суглинок ПТ 1,5 0,31 Высокая Высокая 

53 37 1,1 14 Суглинок ПТ 3,4 0,50 Высокая Высокая 

 

Насыпные пески (ИГЭ 1), илы (ИГЭ 2), супеси (ИГЭ 6, 7, 8), суглинки (ИГЭ 9, 10, 

13, 14, 15), глины (ИГЭ 12), пески пылеватые и средней крупности (ИГЭ 3, 5) обладают 

высокой коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегирован-

ной стали. 

2.2.4 Течения 

Наблюдения за течениями производились на автономных гидрологических станци-

ях (АГС), установленных на глубине 8 и 14 м. 

36
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Скорость течений в придонном слое на глубине 14 м в среднем составляла за пери-

од измерений 14 см/с, а придонные скорости на глубине 8 м в среднем составили 9 см/с. 

Максимальные скорости придонных течений составляли по данным обеих АГС 30-

33 см/с. 

В табл. 2.2.4.1 и 2.2.4.2 представлены повторяемости скоростей и направлений те-

чений на придонном, промежуточном и приповерхностном горизонтах на АГС-14 и на 

придонном горизонте на АГС-8. На рис.2.2.4.1 и 2.2.4.2 показаны розы течений по данным 

измерений. 

Таблица 2.2.4.1 - Повторяемость скоростей и направлений течений на придон-

ном, промежуточном и приповерхностном горизонтах на 

АГС-14 

Скорость см/с С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Сумма, % 

13 м 

0…5 0.68 0.62 1.05 0.62 0.80 0.74 0.56 0.68 5.75 

5…10 3.65 2.72 2.85 2.91 2.78 2.60 2.04 2.04 21.60 

10…15 3.22 3.65 4.27 3.71 3.59 3.77 3.65 3.40 29.27 

15…20 2.66 4.08 3.77 2.17 2.85 4.46 4.70 3.47 28.16 

20…25 0.25 1.05 1.49 0.43 0.56 2.48 3.71 1.24 11.20 

25…30 0.06 0.12 0.43 0.12 0.19 0.50 1.42 0.68 3.53 

30…35 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.12 0.19 0.00 0.50 

>35 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма, % 10.52 12.25 14.05 9.96 10.77 14.67 16.27 11.51 100.00 

Среднее 11.82 13.45 13.82 11.93 12.59 15.00 16.77 14.59 13.98 

Максимум 27.70 26.00 33.60 27.50 27.50 32.50 32.10 29.60 33.60 

7 м 

0…5 0.68 0.68 0.68 0.87 0.25 0.62 0.74 0.50 5.01 

5…10 1.73 1.67 2.17 1.24 1.11 0.80 1.79 1.55 12.07 

10…15 1.30 1.67 3.09 1.73 0.62 0.50 2.85 2.29 14.05 

15…20 0.80 1.36 2.91 1.36 0.37 0.87 2.97 3.09 13.74 

20…25 0.74 1.61 4.95 1.36 0.06 0.31 2.10 3.71 14.85 

25…30 0.50 0.93 3.40 0.93 0.00 0.31 3.16 2.35 11.57 

30…35 0.25 0.43 2.85 0.37 0.00 0.19 3.16 2.48 9.72 

35…40 0.00 0.37 1.67 0.12 0.00 0.12 2.54 1.55 6.37 

40…45 0.06 0.06 1.42 0.06 0.00 0.12 2.35 0.74 4.83 

45…50 0.12 0.06 0.74 0.00 0.00 0.06 1.55 0.80 3.34 

50…55 0.00 0.00 0.19 0.06 0.00 0.00 0.93 0.43 1.61 

55…60 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.62 0.68 1.55 

60…65 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.50 0.12 0.68 

65…70 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.25 

70…75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.19 0.31 

75…80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 

>80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма, % 6.25 8.85 24.38 8.11 2.41 3.90 25.37 20.73 100.00 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Скорость см/с С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Сумма, % 

Среднее 15.32 17.29 24.28 16.69 9.88 16.02 28.88 26.61 23.47 

Максимум 66.10 47.90 64.00 50.40 22.20 46.50 71.60 75.90 75.90 

1 м 

0…5 0.93 0.19 0.62 0.56 0.50 0.37 0.43 0.62 4.21 

5…10 1.24 0.99 2.41 1.36 1.11 1.42 1.18 1.36 11.08 

10…15 1.73 1.30 2.60 1.79 0.68 1.36 2.41 2.85 14.73 

15…20 2.04 1.92 4.02 1.49 1.30 1.55 2.29 2.35 16.96 

20…25 2.10 1.67 3.28 2.60 1.11 1.11 1.86 3.16 16.89 

25…30 1.86 2.04 2.29 2.29 0.50 0.74 2.10 1.73 13.55 

30…35 0.93 0.87 2.29 2.54 0.31 0.25 1.49 0.74 9.41 

35…40 0.25 0.56 1.36 1.86 0.25 0.12 1.24 0.56 6.19 

40…45 0.06 0.43 0.56 0.87 0.37 0.19 0.43 0.50 3.40 

45…50 0.00 0.25 0.43 0.43 0.06 0.06 0.43 0.80 2.48 

50…55 0.00 0.12 0.12 0.06 0.06 0.00 0.19 0.19 0.74 

55…60 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.12 0.06 0.25 

60…65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 

65…70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

>70 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 

Сумма, % 11.14 10.33 19.99 15.97 6.25 7.18 14.23 14.91 100.00 

Среднее 18.75 22.70 21.73 25.08 19.00 17.38 23.49 21.72 21.80 

Максимум 41.70 53.40 54.20 70.00 53.00 45.60 61.00 57.60 70.00 

Таблица 2.2.4.2 - Повторяемость скоростей и направлений течений на АГС-8  

Скорость см/с С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Сумма, % 

8 м 

0…5 2.01 0.89 2.35 1.90 0.45 1.34 1.79 1.90 12.64 

5…10 3.91 3.24 6.94 5.15 6.38 5.26 5.26 7.72 43.85 

10…15 1.34 1.57 2.13 5.15 4.92 2.46 7.61 7.05 32.21 

15…20 0.00 0.11 1.01 1.23 1.34 0.89 2.24 2.46 9.28 

20…25 0.00 0.00 0.11 0.34 0.00 0.11 0.34 0.67 1.57 

25…30 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.11 0.34 

30…35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 

>35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма, % 7.27 5.82 12.53 13.98 13.09 10.07 17.23 20.02 100.00 

Среднее 6.68 7.40 7.91 9.57 9.64 8.69 10.45 10.17 9.22 

Максимум 14.00 15.00 20.00 26.00 19.00 21.00 23.00 31.00 31.00 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

   

13 м 7 м 1 м 

 

Рисунок 2.2.4.1 - Розы течений на придонном, промежуточном  

и приповерхностном горизонтах на АГС-14 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.2.4.2 - Роза течений на придонном горизонте на АГС-8 

 

В направлении течений на всех рассматриваемых горизонтах, кроме придонного на 

АГС-14 (13 м), преобладают В, ЮВ, СЗ и З. На придонных горизонтах течения более раз-

нонаправленные.   

Прогрессивно-векторные диаграммы течений на рис. 2.2.4.3 показывают, что об-

щий перенос только в промежуточном слое был направлен на СЗ. В придонном слое пере-

нос направлен на ЗЮЗ, а в поверхностном горизонте он меняет направление и имеет сред-

ний азимут на ССВ.   
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

  
Рисунок 2.2.4.3 - Прогрессивно-векторные диаграммы течений на придонном, 

промежуточном и приповерхностном горизонтах на АГС-14 (слева) и АГС-8 (справа) 

По данным измерений скоростей течений были рассчитаны гармонические постоянные 

для компонентов скорости (табл. 2.2.4.3) и воспроизведены скорости приливных течений. Макси-

мальные значения скорости приливных течений на юго-восток достигают 15 см/с (табл. 2.2.4.4).  

Таблица 2.2.4.3 - Гармонические постоянные приливных течений на АГС-14 и АГС-8 

Параметр 
Гармоника 

K1   M2   M3   M4   2MK5 M6   3MK7 M8   

АГС-14, 13 м 

Амлитуда U, см/с 1.24 1.12 0.48 0.52 1.68 0.39 0.49 0.47 

Амлитуда V, см/с -0.10 0.67 0.21 0.27 -0.02 0.09 -0.13 -0.14 

Фаза U, град. UTC+00 177.87 125.34 5.77 12.88 145.10 28.76 104.64 99.11 

Фаза V, град. UTC+00 336.28 205.98 38.00 59.15 214.88 202.40 149.37 66.26 

АГС-14, 7 м 

Амлитуда U, см/с 1.80 2.79 0.40 1.28 2.02 0.79 0.61 1.24 

Амлитуда V, см/с -0.68 -0.18 0.21 0.54 0.43 -0.50 0.15 0.32 

Фаза U, град. UTC+00 43.23 80.15 81.90 101.25 174.48 124.95 51.55 75.00 

Фаза V, град. UTC+00 200.73 112.00 18.49 41.72 199.21 23.45 9.26 42.68 

АГС-14, 1 м 

Амлитуда U, см/с 3.43 4.38 2.91 2.93 2.43 1.31 1.09 2.96 

Амлитуда V, см/с -0.67 -2.81 0.25 0.43 -1.73 0.06 0.22 1.63 

Фаза U, град. UTC+00 60.05 111.85 171.41 105.61 51.21 70.23 166.34 179.74 

Фаза V, град. UTC+00 312.21 13.33 315.38 179.55 18.86 347.40 252.06 274.48 

АГС-8, 8 м 

Амлитуда U, см/с 1.22 1.04 0.95 0.21 0.57 0.98 0.34 0.38 

Амлитуда V, см/с 0.17 -0.38 0.17 0.06 0.17 0.52 -0.01 0.15 

Фаза U, град. UTC+00 171.31 3.51 128.30 102.03 15.36 127.19 156.82 71.45 

Фаза V, град. UTC+00 182.95 156.20 204.08 96.32 255.55 134.97 209.06 138.12 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 2.2.4.4 - Повторяемость скоростей приливных течений по направле-

ниям на АГС-14 и АГС-8 

Скорость, см/с С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Сумма, % 

АГС-14, 1 м 

0…5 4.70 6.44 5.01 4.33 4.27 5.94 8.11 7.80 46.60 

5…10 5.45 9.34 4.70 3.71 4.89 2.60 8.29 5.69 44.68 

10…15 0.06 0.62 0.74 2.10 4.08 0.00 0.12 0.62 8.35 

15…20 0.00 0.00 0.00 0.06 0.31 0.00 0.00 0.00 0.37 

>20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма,% 10.21 16.40 10.46 10.21 13.55 8.54 16.52 14.11 100.00 

Среднее, см/с 5.36 5.82 5.47 6.26 7.71 3.79 5.23 4.97 5.65 

Максимум, см/с 10.01 10.52 11.36 15.14 15.72 8.73 10.56 11.17 15.72 

АГС-14, 7 м 

0…5 15.41 19.43 8.73 9.53 10.33 10.15 6.99 12.75 93.32 

5…10 0.00 0.00 0.00 0.00 4.64 2.04 0.00 0.00 6.68 

10…15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма,% 15.41 19.43 8.73 9.53 14.98 12.19 6.99 12.75 100.00 

Среднее, см/с 2.77 2.81 2.25 2.67 3.98 3.60 2.67 2.64 2.98 

Максимум, см/с 4.75 5.00 4.25 4.90 7.39 7.01 4.76 4.94 7.39 

АГС-14, 13 м 

0…5 11.88 6.19 19.00 19.86 7.12 5.14 16.21 14.60 100.00 

5…10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма,% 11.88 6.19 19.00 19.86 7.12 5.14 16.21 14.60 100.00 

Среднее, см/с 1.49 0.96 1.53 1.94 1.51 1.27 2.14 1.90 1.71 

Максимум, см/с 2.83 1.93 3.22 3.57 3.04 2.17 4.50 4.38 4.50 

АГС-8, 8 м 

0…5 8.05 4.92 19.46 15.55 8.39 9.17 15.21 19.24 100.00 

5…10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма,% 8.05 4.92 19.46 15.55 8.39 9.17 15.21 19.24 100.00 

Среднее, см/с 1.04 1.26 1.72 1.39 1.07 1.33 1.60 1.67 1.47 

Максимум, см/с 2.35 3.09 4.26 3.61 2.04 2.86 3.24 3.38 4.26 

 

В ходе выполнения изысканий 2018 года было выполнено моделирование скоро-

стей течений за 30-летний период 1988 – 2017 гг. Повторяемости скоростей и направлений 

суммарных течений по результатам моделирования для точек 1 и 2 за год представлены в 

таблицах 2.2.4.5 и 2.2.4.6. На рисунках 2.2.4.4 и 2.2.4.5 показаны розы течений в точках 1 

и 2 для приповерхностного, среднего и придонного горизонтов. Наибольшие скорости 

наблюдаются на приповерхностном горизонте. Доля скоростей течений выше 50 см/с со-

ставляет менее 0,5%. Преобладают реверсивные движения вдоль оси губы. 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 2.2.4.5 - Повторяемость скоростей и направлений суммарных течений 

по результатам моделирования за год в точке 1 

Скорость, см 
Румбы 

Всего 
E NEE NE NEN N NWN NW NWW W SWW SW SSW S SSE SE ESE 

Приповерхностный горизонт  

0.0 - 10.0 1.54 1.16 1.19 1.45 2.22 3.80 3.56 1.58 0.89 0.66 0.61 0.76 1.28 2.96 4.42 2.61 30.69 

10.0 - 20.0 0.17 0.06 0.07 0.27 1.38 8.09 7.98 0.78 0.19 0.09 0.09 0.18 0.68 5.35 10.64 1.12 37.14 

20.0 - 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 7.06 4.73 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 4.60 6.64 0.06 23.70 

30.0 - 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 3.32 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1.63 0.93 0.00 6.61 

40.0 - 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.16 0.00 1.44 

50.0 - 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 0.00 0.33 

60.0 - 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.08 

>= 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Всего 1.71 1.22 1.26 1.72 3.94 23.50 16.97 2.47 1.08 0.75 0.70 0.94 2.19 14.92 22.84 3.79 100.00 

Средний горизонт  

0.0 - 10.0 1.27 0.90 0.89 1.17 2.16 5.04 5.47 1.96 0.88 0.63 0.63 0.74 1.43 4.18 6.21 2.78 36.34 

10.0 - 20.0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.49 9.38 10.73 0.41 0.03 0.00 0.00 0.03 0.35 6.79 12.91 0.28 41.42 

20.0 - 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 6.70 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 4.51 4.29 0.00 19.50 

30.0 - 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.05 0.00 2.40 

40.0 - 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.31 

50.0 - 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

60.0 - 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

>= 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Всего 1.27 0.90 0.89 1.19 2.67 22.99 20.22 2.37 0.91 0.63 0.63 0.77 1.81 16.23 23.46 3.06 100.00 

Придонный горизонт  

0.0 - 10.0 1.43 1.12 1.07 1.37 2.21 4.33 5.40 2.92 1.64 1.22 1.16 1.38 2.29 4.92 5.52 2.57 40.55 

10.0 - 20.0 0.22 0.08 0.07 0.19 0.86 8.03 13.99 1.58 0.32 0.11 0.10 0.17 0.80 7.75 12.44 1.15 47.86 

20.0 - 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 3.32 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13 2.22 2.45 0.03 10.88 

30.0 - 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.11 0.00 0.00 0.68 

40.0 - 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

50.0 - 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

60.0 - 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

>= 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Всего 1.65 1.20 1.14 1.56 3.07 15.57 22.75 4.54 1.96 1.33 1.26 1.56 3.25 15.00 20.41 3.75 100.00 

Таблица 2.2.4.6 - Повторяемость скоростей и направлений суммарных течений 

по результатам моделирования за год в точке 2 

Скорость, см 
Румбы 

Всего 
E NEE NE NEN N NWN NW NWW W SWW SW SSW S SSE SE ESE 

Приповерхностный горизонт 

0.0 - 10.0 1.46 1.14 1.21 1.57 2.56 4.28 3.79 1.58 0.86 0.68 0.65 0.81 1.51 3.57 4.82 2.61 33.10 

10.0 - 20.0 0.08 0.04 0.04 0.21 1.49 10.45 6.43 0.49 0.13 0.05 0.06 0.16 0.73 7.93 9.21 0.66 38.16 

20.0 - 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 8.71 2.27 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 6.83 3.34 0.02 21.75 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Скорость, см 
Румбы 

Всего 
E NEE NE NEN N NWN NW NWW W SWW SW SSW S SSE SE ESE 

30.0 - 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 3.09 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1.66 0.42 0.00 5.46 

40.0 - 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.09 0.00 1.21 

50.0 - 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.27 

60.0 - 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 

>= 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Всего 1.54 1.18 1.25 1.78 4.42 27.53 12.71 2.12 0.99 0.73 0.71 0.97 2.48 20.39 17.91 3.29 100.00 

Средний горизонт 

0.0 - 10.0 1.17 0.89 0.90 1.25 2.49 5.62 5.58 1.93 0.88 0.64 0.66 0.88 1.72 5.11 6.43 2.54 38.69 

10.0 - 20.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 12.95 7.80 0.19 0.01 0.00 0.00 0.03 0.42 10.84 9.39 0.10 42.32 

20.0 - 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 8.15 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 6.16 1.25 0.00 16.76 

30.0 - 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.01 0.00 1.96 

40.0 - 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.25 

50.0 - 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

60.0 - 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

>= 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Всего 1.17 0.89 0.90 1.25 3.11 28.25 14.51 2.12 0.89 0.64 0.66 0.91 2.18 22.80 17.08 2.64 100.00 

Придонный горизонт 

0.0 - 10.0 1.37 1.13 1.12 1.47 2.56 4.89 5.75 2.84 1.60 1.20 1.20 1.42 2.57 5.67 5.65 2.48 42.92 

10.0 - 20.0 0.20 0.07 0.07 0.21 0.96 11.25 11.08 1.02 0.19 0.08 0.08 0.18 0.92 10.88 9.48 0.94 47.61 

20.0 - 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 1.19 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.18 2.80 0.87 0.02 8.86 

30.0 - 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.11 0.00 0.00 0.59 

40.0 - 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

50.0 - 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

60.0 - 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

>= 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Всего 1.57 1.20 1.19 1.68 3.52 20.38 18.02 3.87 1.79 1.28 1.28 1.61 3.71 19.46 16.00 3.44 100.00 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

 

Поверхностный горизонт Средний горизонт Придонный горизонт 

   

Рисунок 2.2.4.4 - Розы суммарных течений за год в точке 1 в приповерхностном, 

среднем и придонном горизонтах 
 

Поверхностный горизонт Средний горизонт Придонный горизонт 

   
Рисунок 2.2.4.5 - Розы суммарных течений за год в точке 2 в приповерхностном, 

среднем и придонном горизонтах 

Суммарные скорости течений [см/с] редкой повторяемости рассчитанные по моде-

ли для точек 1 и 2 приведены в таблицах 2.2.4.7 и 2.2.4.8. В таблицах также приведены 

параметры распределения Вейбулла используемые при расчетах. Рассчитанные скорости 

течений возможные 1 раз в 100 лет не превышают 1 м/с на поверхности губы. 

Таблица 2.2.4.7 - Суммарные скорости течений [см/с] редкой повторяемости на 

поверхностном, среднем и придонном горизонте в точке 1 

Направление 
Повторяемость, лет 

Параметры 

распределения 

Вейбулла 

1 5 10 25 50 100 alpha betta 

Поверхностный горизонт 

E 23.15 25.3 26.18 27.31 28.13 28.94 6.98 1.84 

NEE 20.3 22.21 22.99 23.99 24.72 25.44 6.04 1.82 

NE 21.29 23.32 24.15 25.21 25.99 26.76 6.23 1.8 

NEN 27.11 29.78 30.88 32.28 33.32 34.33 7.62 1.74 

N 49.6 55.01 57.25 60.13 62.26 64.35 12.24 1.58 

NWN 75.53 81.83 84.39 87.66 90.04 92.37 25.61 2.04 
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Текстовая часть 

Направление 
Повторяемость, лет 

Параметры 

распределения 

Вейбулла 

1 5 10 25 50 100 alpha betta 

NW 51.41 55.06 56.54 58.41 59.77 61.09 20.33 2.38 

NWW 41.47 45.85 47.65 49.98 51.69 53.37 10.68 1.63 

W 32.63 36.39 37.95 39.96 41.45 42.91 7.49 1.5 

SWW 28.54 31.89 33.28 35.07 36.4 37.71 6.38 1.47 

SW 30.54 34.32 35.9 37.94 39.46 40.96 6.3 1.4 

SSW 36.71 41.28 43.18 45.65 47.48 49.29 7.53 1.39 

S 59.12 66.59 69.72 73.77 76.78 79.75 11.82 1.37 

SSE 68.75 74.43 76.74 79.68 81.84 83.93 23.51 2.06 

SE 53.35 57.18 58.73 60.69 62.12 63.51 20.91 2.36 

ESE 32.67 35.65 36.86 38.42 39.56 40.68 10.06 1.87 

Без. напр. 75.53 81.83 84.39 87.66 90.04 92.37 25.61 2.04 

Средний горизонт 

E 14.21 15.44 15.94 16.58 17.05 17.51 4.61 1.96 

NEE 12.07 13.13 13.56 14.11 14.51 14.91 3.88 1.94 

NE 13.3 14.55 15.06 15.72 16.2 16.67 3.96 1.82 

NEN 16.91 18.55 19.22 20.09 20.72 21.34 4.85 1.77 

N 30.1 33.31 34.64 36.34 37.6 38.83 7.66 1.61 

NWN 59.08 63.81 65.73 68.18 69.97 71.71 20.86 2.12 

NW 41.74 44.59 45.73 47.19 48.24 49.27 17.12 2.48 

NWW 27.59 30.37 31.52 32.99 34.08 35.14 7.51 1.7 

W 21.05 23.42 24.4 25.67 26.6 27.52 4.98 1.53 

SWW 17.83 19.92 20.79 21.92 22.75 23.57 3.97 1.47 

SW 18.89 21.13 22.07 23.27 24.17 25.05 4.14 1.45 

SSW 22.64 25.36 26.49 27.95 29.04 30.11 4.89 1.44 

S 36.84 41.4 43.3 45.77 47.6 49.41 7.6 1.4 

SSE 55.66 60.18 62.02 64.36 66.07 67.74 19.37 2.09 

SE 40.02 42.66 43.71 45.06 46.03 46.97 16.93 2.56 

ESE 20.37 22.08 22.78 23.67 24.32 24.96 6.84 2.02 

Без. напр. 59.08 63.81 65.73 68.18 69.97 71.71 20.86 2.12 

Придонный горизонт 

E 26.35 29.09 30.22 31.67 32.74 33.78 6.93 1.65 

NEE 23.79 26.31 27.35 28.69 29.68 30.64 6.09 1.62 

NE 22.48 24.78 25.73 26.96 27.86 28.74 6 1.67 

NEN 24.31 26.64 27.59 28.82 29.72 30.6 7.06 1.78 

N 27.75 30.18 31.17 32.43 33.36 34.26 8.94 1.95 

NWN 48.04 51.81 53.34 55.28 56.7 58.08 17.32 2.16 

NW 35.92 38 38.84 39.89 40.65 41.39 16.78 2.9 

NWW 29.89 32.37 33.38 34.67 35.62 36.53 10.16 2.04 

W 25.85 28.32 29.34 30.64 31.6 32.53 7.5 1.78 

SWW 22.92 25.2 26.14 27.34 28.22 29.09 6.37 1.72 
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Текстовая часть 

Направление 
Повторяемость, лет 

Параметры 

распределения 

Вейбулла 

1 5 10 25 50 100 alpha betta 

SW 23.21 25.57 26.53 27.78 28.69 29.59 6.3 1.69 

SSW 26.28 29 30.12 31.56 32.62 33.65 6.96 1.66 

S 39.92 44.31 46.12 48.46 50.19 51.89 9.75 1.56 

SSE 42.21 45.39 46.68 48.32 49.51 50.67 15.8 2.24 

SE 35.08 37.16 38 39.06 39.82 40.56 16.06 2.82 

ESE 32.36 35.43 36.68 38.3 39.48 40.63 9.51 1.8 

Без. напр. 48.04 51.81 53.34 55.28 56.7 58.08 17.32 2.16 

Таблица 2.2.4.8 - Суммарные скорости течений [см/с] редкой повторяемости на 

поверхностном, среднем и придонном горизонте в точке 2 

Направление 
Повторяемость, лет 

Параметры 

распределения 

Вейбулла 

1 5 10 25 50 100 alpha betta 

Поверхностный горизонт 

E 19.78 21.58 22.31 23.26 23.95 24.62 6.09 1.87 

NEE 18.85 20.68 21.44 22.4 23.11 23.81 5.36 1.76 

NE 19.24 21.09 21.85 22.82 23.54 24.24 5.56 1.78 

NEN 25.08 27.54 28.55 29.84 30.8 31.73 7.08 1.74 

N 49.66 55.16 57.44 60.38 62.55 64.68 12 1.55 

NWN 67.52 72.78 74.91 77.62 79.6 81.53 24.51 2.18 

NW 46.75 50.32 51.77 53.61 54.95 56.25 17.3 2.22 

NWW 36.19 40.12 41.75 43.84 45.39 46.9 8.97 1.58 

W 28.87 32.21 33.6 35.4 36.73 38.04 6.55 1.49 

SWW 24.56 27.42 28.61 30.14 31.28 32.39 5.55 1.48 

SW 26.8 30.01 31.35 33.08 34.36 35.62 5.81 1.44 

SSW 33.72 37.96 39.73 42.03 43.74 45.42 6.8 1.38 

S 57.53 64.82 67.86 71.81 74.75 77.64 11.49 1.37 

SSE 60.68 65.16 66.97 69.28 70.95 72.58 23.17 2.29 

SE 49.69 53.53 55.09 57.07 58.52 59.93 18.15 2.19 

ESE 28.22 30.82 31.88 33.24 34.24 35.21 8.58 1.85 

Без. напр. 19.78 21.58 22.31 23.26 23.95 24.62 6.09 1.87 

Средний горизонт 

E 12.18 13.18 13.59 14.1 14.48 14.85 4.19 2.07 

NEE 10.66 11.56 11.92 12.38 12.72 13.05 3.6 2.03 

NE 12.31 13.44 13.9 14.48 14.91 15.34 3.78 1.87 

NEN 15.43 16.85 17.43 18.17 18.72 19.25 4.7 1.85 

N 30.55 33.78 35.11 36.82 38.08 39.32 7.87 1.63 

NWN 51.68 55.37 56.86 58.76 60.14 61.48 20.31 2.36 

NW 36.57 39.22 40.28 41.64 42.63 43.59 14.24 2.34 
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Текстовая часть 

Направление 
Повторяемость, лет 

Параметры 

распределения 

Вейбулла 

1 5 10 25 50 100 alpha betta 

NWW 22.53 24.72 25.62 26.78 27.63 28.46 6.41 1.76 

W 17.44 19.27 20.02 20.99 21.7 22.4 4.54 1.64 

SWW 15.64 17.37 18.08 19 19.68 20.35 3.8 1.56 

SW 15.96 17.75 18.5 19.46 20.17 20.86 3.78 1.53 

SSW 20.83 23.25 24.25 25.55 26.52 27.46 4.71 1.48 

S 36.44 40.87 42.72 45.11 46.88 48.62 7.73 1.42 

SSE 47.98 51.33 52.68 54.4 55.65 56.86 19.24 2.41 

SE 35.34 37.78 38.76 40.01 40.92 41.8 14.32 2.44 

ESE 17.14 18.54 19.11 19.83 20.36 20.87 5.96 2.09 

Без. напр. 51.68 55.37 56.86 58.76 60.14 61.48 20.31 2.36 

Придонный горизонт 

E 27.02 29.99 31.22 32.8 33.97 35.12 6.6 1.57 

NEE 23.82 26.44 27.51 28.91 29.93 30.94 5.84 1.57 

NE 23.56 26.13 27.19 28.55 29.56 30.55 5.83 1.58 

NEN 24.71 27.15 28.15 29.44 30.38 31.31 6.93 1.74 

N 27.11 29.43 30.38 31.59 32.47 33.34 8.91 1.98 

NWN 43.83 46.88 48.11 49.67 50.8 51.9 17.67 2.43 

NW 32.64 34.61 35.39 36.39 37.11 37.81 14.82 2.79 

NWW 27.66 30.05 31.02 32.26 33.17 34.05 9.04 1.97 

W 23.74 26.06 27.01 28.23 29.13 30.01 6.73 1.75 

SWW 21.53 23.71 24.6 25.75 26.6 27.43 5.85 1.69 

SW 22.4 24.71 25.67 26.89 27.8 28.68 5.93 1.66 

SSW 26.92 29.8 30.98 32.51 33.64 34.74 6.84 1.61 

S 42.29 47.07 49.06 51.62 53.51 55.37 9.93 1.52 

SSE 39.57 42.27 43.35 44.73 45.73 46.7 16.24 2.48 

SE 32.63 34.68 35.5 36.54 37.29 38.02 14.33 2.68 

ESE 32.56 35.84 37.19 38.92 40.19 41.44 8.91 1.7 

Без. напр. 43.83 46.88 48.11 49.67 50.8 51.9 17.67 2.43 

2.2.5 Температура, соленость и плотность воды 

Климатический годовой ход температуры воды по даннным ГМС Марресаля и 

данным наблюдений в районе перехода представлены в табл. 2.2.5.1 и 2.2.5.2.  

Таблица 2.2.5.1 - Среднемесячные значения температуры воды (°С) по данным 

ГМС Марресаля 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,7 -0,4 4,0 5,7 4,1 -0,3 -1,6 -1,7 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 2.2.5.2 - Средние месячные и годовые, а также экстремальные, значе-

ния температуры воды (°C) на Ямальском склоновом участ-

ке Байдарацкой губы в районе подводного перехода по дан-

ным судовых и подледных наблюдений в 1988-1997 гг. 

Горизонт Значение 
Месяц  

Год 
XII-V VI VII VIII IX X XI 

Поверхностный 

средн. 

макс. 

мин. 

-1.79 

-1.60 

-1.88 

-1.31 

-0.87 

-1.60 

5.24 

6.71 

3.53 

8.89 

10.57 

3.25 

6.85 

8.58 

5.30 

-0.11 

0.28 

-0.62 

-1.40 

-0.28 

-1.68 

   0.618 

10.57 

-1.88 

Придонный 

средн. 

макс. 

мин. 

-1.79 

-1.60 

-1.88 

-1.31 

-0.87 

-1.60 

-0.38 

0.56 

-1.04 

2.02 

10.18 

-0.39 

6.46 

8.39 

4.61 

0.28 

0.63 

0.04 

-1.40 

-0.28 

-1.68 

  -0.422 

10.18 

-1.88 

Климатический (среднемноголетний) годовой ход солености воды для Байдарацкой 

губы по данным ГМС Марресаля представлен в таблице 2.2.5.3. В таблице 2.2.5.4 пред-

ставлены средние значения солености для Ямальского склонового участка для самого хо-

лодного (апрель) и самого теплого (август) месяца по данным судовых (август) и подлед-

ных (апрель) наблюдений, выполнявшихся в 1988-1997 гг. Для сравнения, в этой же таб-

лице даны аналогичные данные для ГМС Марресаля. 

Таблица 2.2.5.3 - Среднемесячные значения солености воды (‰) по данным 

ГМС Марресаля 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

33,0 33,5 34,0 34,1 33,4 20,9 20,6 29,0 25,5 27,3 30,0 31,4 

Таблица 2.2.5.4 - Средние значения солености воды (‰) на Ямальском склоно-

вом участке Байдарацкой губы  

Район Горизонт Апрель Август 

Ямальский Поверхностный 34,07 26,27 

Ямальский Придонный 34,17 31,84 

ГМС Марресаля  34,1 29,0 

 

В период сплошного ледяного покрова (с ноября по май) соленость воды от по-

верхности до дна монотонно увеличивается с 30‰ до 34‰, в основном, за счет локально-

го осолонения при льдообразовании. При этом среднемноголетние значения солености на 

ГМС Марресаля и в районе выполнения изысканий практически не отличаются, как и со-

леность на поверхностном и придонном горизонтах.  

Начало уменьшения солености в среднем приходится на последнюю декаду мая. В 

июне за счет таяния льда и речного стока поверхностная соленость на участках акватории, 

освободившихся ото льда, быстро уменьшается до 21‰ (по данным ГМС Марресаля, а в 

районе выполнения изысканий, скорее всего, до еще меньших величин). Именно это при-
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водит к формированию сезонного пикноклина, который играет важную роль в термоди-

намике вод Байдарацкой губы в безледный период. Изменение плотности воды здесь 

практически полностью определяется соленостью, особенно в начале безледного сезона. 

В июле соленость поверхностного слоя вод, по данным ГМС Марресаля, продол-

жает уменьшать за счет продолжения распреснения. Ниже сезонного пикноклина соле-

ность даже в июле не сильно отличается от наблюдаемой зимой. 

В августе соленость, по данным ГМС Марресаля, увеличивается на 1,5‰ ввиду 

резкого уменьшения притока пресных вод и увеличения глубины перемешевания, которое 

сопровождается вовлечением в его пределы более соленых нижележащих вод. В районе 

выполнения изысканий соленость в этом месяце на 2,3‰ меньше, чем на ГМС Марресаля. 

В сентябре в районе ГМС Марресаля наблюдается дальнейшее понижение солено-

сти до 25,5‰ и ниже во всем слое от поверхности до дна вследствие продолжения рас-

преснения вод в Байдарацкой губе.    

Как и в случае температуры, наиболее серьезные изменения соленостной страти-

фикации вод Байдарацкой губы от летнего к зимнему режиму происходят в октябре с 

началом интенсивного конвективного перемешивания. При этом сезонный пикноклин и 

связанная с ним трехслойная вертикальная структура разрушаются. Вследствие верти-

кального перемешивания соленость вод ниже пикноклина достигает в это время мини-

мальных значений. 

Плотность морской воды полностью определяется ее температурой и соленостью. 

При гидрологическом режиме, характерном для арктических морей, в том и для Байда-

рацкой губы, определяющее значение имеет соленость. Климатический (среднемноголет-

ний) годовой ход плотности воды для Байдарацкой губы на ГМС Марресаля представлен 

в таблице 2.2.5.5. Данные в этой таблице получены путем расчета по данным о темпера-

туре и солености воды. В таблице 2.2.5.6 представлены средние значения плотности для 

Ямальского склонового участка для самого холодного (апрель) и самого теплого (август) 

месяца, рассчитанные по данным о температуре и солености, полученным на основе судо-

вых (август) и подледных (апрель) наблюдений, выполнявшихся в 1988-1997 гг. Для срав-

нения, в этой же таблице даны аналогичные данные для ГМС Марресаля. Для расчетов 

использовано уравнение состояния морской воды УС-80. Приводятся значения условной 

плотности: чтобы получить из нее плотность в кг/м³, нужно прибавить 1000. 

Таблица 2.2.5.5 - Среднемесячные значения плотности воды (у.е.) по данным 

ГМС Марресаля 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

26,6 27,0 27,4 27,5 26,9 16,8 16,4 22,9 20,3 21,9 24,1 25,3 
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Таблица 2.2.5.6 - Средние значения плотности воды (у.е.) на Ямальском скло-

новом участке Байдарацкой губы  

Район Горизонт Апрель Август 

Ямальский Поверхностный 27,45 20,56 

Ямальский Придонный 27,53 25,52 

ГМС Марресаля  27,5 22,9 

2.2.6 Уровень моря 

Под суммарным уровнем понимается уровень, генерируемый приливными и сгон-

но-нагонными движениями. При этом учитываются и сейшевые колебания. Расчет экс-

тремальных значений суммарного уровня ранее был выполнен по численной гидродина-

мической модели для 26 точек, расположенных вдоль подводного перехода. Ближайшей 

из расчетных точек к району выполнения изысканий является точка 24. В таблице 2.2.6.1 

приведены значения минимального и максимального уровня относительно среднего уров-

ня моря для этой расчетной точки. 

Таблица 2.2.6.1 - Расчетные минимальный и максимальный уровни (м) отно-

сительно среднего уровня моря, возможные 1 раз в «n» лет в 

точке Р24 

Экстремум 
Период повторяемости, лет 

1 5 10 25 50 100 

Максимум 0,91 1,26 1,42 1,67 1,89 2,11 

Минимум -0,71 -0,88 -0,99 -1,16 -1,32 -1,48 

По результатам моделирования в ходе инженерно-гидрометеорологических изыс-

каний 2018 г. были рассчитаны экстремальные уровни в точках 1 и 2. Их значения приве-

дены в таблице 2.2.6.2.  Наблюдающееся отличие результатов расчетов, по-видимому, вы-

звано тем, что точки 1 и 2 находятся ближе к берегу, чем расчетная точка Р24. 

Таблица 2.2.6.2 - Повторяемость экстремальных значений уровня моря [см], 

возможного один раз в 1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет в точках 1 и 2. 

Характеристика 
Повторяемость, лет 

1 5 10 25 50 100 

Точка 1 

Максимальный уровень моря, см 115.52 158.46 169.61 180.05 186.12 191.20 

Минимальный уровень моря, см -85.07 -109.11 -115.35 -121.20 -124.60 -127.44 

Точка 2 

Максимальный уровень моря, см 115.57 158.46 169.6 180.02 186.09 191.17 

Минимальный уровень моря, см -85.15 -109.1 -115.32 -121.14 -124.53 -127.37 

Длительные инструментальные наблюдения за уровнем выполнялись в 2011-2012 и 

2015-2016 гг. на АГС в центральной части Байдарацкой губы в створе подводного перехо-

да в точке с координатами приблизительно 69°3'30" с.ш. и 67°15'50" в.д. и глубиной 23 м 

(в разные годы координаты немного отличались). Графики обеспеченности уровня моря 

по этим данным приведены на рисунке 2.2.6.1.  
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

 

 
Рисунок 2.2.6.1 - Кривая обеспеченности уровней моря в центральной части 

Байдарацкой губы по данным наблюдений на АГС в 2011-2012 и 2015-2016 гг. 

Таблица 2.2.6.3 - Уровни моря различной обеспеченности в центральной части 

Байдарацкой губы по данным наблюдений на АГС в 2011-

2012 и 2015-2016 гг. 

Обеспеченность, % 

Уровень, м 

АГДС Байдара-2  

(26.09.2011-14.07.2012) 

АГДС-Бг  

(02.08.2015-20.07.2016) 

1 0,71 0,80 

5 0,52 0,56 

10 0,42 0,42 

50 0,00 -0,01 

98 -0,72 -0,61 

99 -0,80 -0,69 

99.5 -0,88 -0,79 

 В таблице 2.2.6.4 приведены уровни различной обеспеченности полученные по 

результатам моделирования для точек 1 и 2.   

Таблица 2.2.6.4 - Уровни моря [см] обеспеченностью 1%, 5%, 10%, 50%, 98%, 

99%, 99.5% относительно среднего уровня моря в точке 1 

Характеристика 
Обеспеченность, % 

1 5 10 50 98 99 99,5 

 Точка 1  

Уровень моря, см 75.40 50.60 39.05 -0.86 -58.42 -65.57 -72.86 

 Точка 2  

Уровень моря, см 75.38 50.6 39.05 -0.86 -58.38 -65.53 -72.88 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

2.2.7 Волнение 

Наблюдения за волнением в ходе полевых работ 2018 г. проводились на двух авто-

номных гидрологических станциях, расположенных на глубине 14 и 8 м. На рисунке 

2.2.7.1 показан временной ход значительной высоты волны по данным измерений, в таб-

лице 2.2.7.1 приведена повторяемость высоты волны по направлениям.  

 
Рисунок 2.2.7.1 - Временной ход значительной высоты волны (м) по данным 

измерений на АГС-8 и АГС-14 за период 09.28-16.09.2018 гг. 

Таблица 2.2.7.1 - Повторяемость значительной высоты волны по направлени-

ям по данным измерений на АГС-14 и АГС-8  

Высота волны, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Сумма 

АГС-14 

0…0.5 3.10 2.66 2.17 3.34 6.38 7.00 21.67 7.74 54.06 

0.5…1 4.21 0.00 0.00 1.24 1.86 2.41 20.12 3.84 33.68 

1…1.5 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 8.92 1.30 11.27 

1.5…2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.99 

2…2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма 7.43 2.66 2.17 4.58 8.24 10.34 51.70 12.88 100.00 

Среднее. м 0.53 0.20 0.19 0.34 0.34 0.45 0.65 0.46 0.53 

Максимум. м 1.01 0.41 0.46 0.74 0.80 1.42 1.83 1.42 1.83 

АГС-8 

0…0.5 4.25 4.25 3.13 6.94 7.16 12.08 19.69 5.37 62.86 

0.5…1 0.00 0.00 0.00 0.67 2.68 5.15 15.21 2.68 26.40 

1…1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 2.68 3.36 1.34 8.28 

1.5…2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.45 0.22 0.00 2.01 

2…2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.45 

2.5…3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма 4.25 4.25 3.13 7.61 12.53 20.36 38.48 9.40 100.00 

Среднее. м 0.15 0.14 0.15 0.24 0.62 0.52 0.52 0.55 0.47 

Максимум. м 0.19 0.16 0.20 0.63 2.07 1.59 1.52 1.39 2.07 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

В
ы

со
та

 в
о

л
н

ы
, м
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

В целом характеристики волнения на обеих станция практически одинаковы. 88% и 

89% высот значительных волн не превышает 1 м. За период наблюдений средняя высота 

значительной волны на станциях равна 53 и 47 см, максимальная зарегистрированная вы-

сота волны на АГС-1 равна 1,8 м и на АГС-2 -2,0 м.  

Розы волнения по данным наблюдений приведены на рис. 2.2.7.2.  Преобладает за-

падное направление распространения ветрового волнения. На прибрежной станции уси-

ливается влияние южного и юго-западного направлений, на мористой станции – северо-

западного. Указанные направления являются и наиболее волноопасными. 

  

АГС-14 АГС-8 

Рисунок 2.2.7.2 - Розы волнения по данным измерений на АГС-14 и АГС-8. 

Максимальная повторяемость является западное направление 

В таблицах 2.2.7.2 и 2.2.7.3 представлены распределения высот волн по направле-

ниям и периодам. 

Таблица 2.2.7.2 - Совместное распределение значительной высоты волны (м) и 

периода спектрального пика (сек.) по данным измерений на 

АГС-14 и АГС-8  

Высота волны, м 
Период спектрального пика, сек. 

Сумма, % 
1…2 2…3 3…4 4…5 5…6 6…7 7…8 8…9 9…10 

АГС-14 

0…0.5 2.97 19.38 14.06 11.52 5.20 0.74 0.19 0.00 0.00 54.06 

0.5…1 0.00 0.31 16.90 10.84 3.90 1.30 0.37 0.06 0.00 33.68 

1…1.5 0.00 0.00 0.31 5.39 4.27 0.68 0.62 0.00 0.00 11.27 

1.5…2 0.00 0.00 0.00 0.06 0.56 0.25 0.12 0.00 0.00 0.99 

2…2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма. % 2.97 19.69 31.27 27.80 13.93 2.97 1.30 0.06 0.00 100.00 

АГС-8 

0…0.5 0.00 0.00 56.82 3.36 2.46 0.22 0.00 0.00 0.00 62.86 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Высота волны, м 
Период спектрального пика, сек. 

Сумма, % 
1…2 2…3 3…4 4…5 5…6 6…7 7…8 8…9 9…10 

0.5…1 0.00 0.00 18.57 6.04 1.12 0.22 0.45 0.00 0.00 26.40 

1…1.5 0.00 0.00 1.79 3.36 2.01 0.89 0.22 0.00 0.00 8.28 

1.5…2 0.00 0.00 0.00 0.45 1.34 0.22 0.00 0.00 0.00 2.01 

2…2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.45 

2.5…3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма. % 0.00 0.00 77.18 13.20 7.16 1.79 0.67 0.00 0.00 100.00 

Таблица 2.2.7.3 - Совместное распределение значительной высоты волны (м) и сред-

него периода (сек.) по данным измерений на АГС-14 и АГС-8  

Высота волны, м 
Средний период, сек. 

Сумма, % 
1…2 2…3 3…4 4…5 5…6 

АГС-14 

0…0.5 11.58 39.13 3.34 0.00 0.00 54.06 

0.5…1 0.00 20.25 13.44 0.00 0.00 33.68 

1…1.5 0.00 0.00 10.59 0.68 0.00 11.27 

1.5…2 0.00 0.00 0.37 0.62 0.00 0.99 

2…2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма. % 11.58 59.38 27.74 1.30 0.00 100.00 

АГС-8 

0…0.5 0.00 36.91 25.73 0.22 0.00 62.86 

0.5…1 0.00 3.58 22.15 0.67 0.00 26.40 

1…1.5 0.00 0.67 6.04 1.57 0.00 8.28 

1.5…2 0.00 0.00 0.89 1.12 0.00 2.01 

2…2.5 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.45 

2.5…3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сумма. % 0.00 41.16 55.03 3.80 0.00 100.00 

Расчеты волновых характеристик по модели проводилось для двух точек внутри 

площадки изысканий (таблица 2.2.7.4). 

Таблица 2.2.7.4 - Координаты точек для расчета гидрологических и волновых 

и метеорологических характеристик 

Название точки Долгота (восточная)  Широта (северная) 

O1 67.9772 69.2591 

O2 67.9888 69.2634 

A1 67.9829 69.2612 

В табл. 2.2.7.5 приведена повторяемость высот, а на рис. 2.2.7.3 розы значительной 

волны для навигационного периода для двух расчетных точек. 

По результатам моделирования за навигационный период максимальная повторяе-

мость волн наблюдается с З (16,8%) и ЮЮЗ (14,7%) направлений (табл. 2.2.7.5). При этом 

повторяемость высот значительных волн более 1,5 м составляет 3.7%. 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 2.2.7.5 - Повторяемость значительных высот волн по градациям без 

учета направлений (f) и с учетом направлений (16 румбов) за 

навигационный период 

Точка 1 

Румбы С ССВ СВ ВСВ В ЮЮВ ЮВ ВЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ f(h),% 

 0.00- 0.25 0.38 0.43 0.36 0.38 0.47 0.43 0.31 0.5 1.03 0.73 0.68 0.62 0.97 0.97 0.57 0.25 9.1 

 0.25- 0.50 0.8 0.97 1.52 1.56 1.92 1.35 1.14 1.54 1.94 1.27 0.73 0.88 2.31 1.91 1.24 1.07 22.14 

 0.50- 0.75 0.87 0.71 0.41 0.56 0.81 0.69 1.13 2.12 3.12 2.17 1.17 1.65 3.4 2.8 2.16 1.59 25.36 

 0.75- 1.00 0.11 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.25 1.03 3.27 3.97 1.55 2.07 4.84 3.03 1.22 0.24 21.7 

 1.00- 1.25 0.01 0.01 0 0 0 0 0.02 0.15 0.88 3.85 1.88 2.25 3.15 1.07 0.18 0.05 13.5 

 1.25- 1.50 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.26 1.03 0.73 0.97 1.1 0.34 0.16 0.03 4.64 

 1.50- 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0.33 0.3 0.47 0.55 0.17 0.04 0 1.95 

 1.75- 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.21 0.18 0.16 0.28 0.1 0 0 0.98 

      > 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0.08 0.17 0.14 0.03 0 0 0.65 

R(h), % 2.17 2.14 2.31 2.53 3.23 2.5 2.86 5.36 10.6 13.79 7.29 9.24 16.74 10.42 5.58 3.24 100 

Точка 2 

Румбы С ССВ СВ ВСВ В ЮЮВ ЮВ ВЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ f(h),% 

 0.00- 0.25 0.17 0.18 0.21 0.19 0.24 0.21 0.17 0.22 0.43 0.79 0.68 0.67 0.93 0.93 0.59 0.23 8.98 

 0.25- 0.50 0.39 0.6 0.85 0.82 0.91 0.93 0.56 0.61 0.93 1.33 0.72 0.88 2.33 1.9 1.33 1.01 22.47 

 0.50- 0.75 0.26 0.24 0.18 0.21 0.34 0.41 0.41 0.93 1.59 2.47 1.17 1.85 3.38 3.12 2.1 1.36 25.22 

 0.75- 1.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.25 1.47 4.39 1.68 2.38 5.09 2.81 0.96 0.17 21.71 

 1.00- 1.25 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0.04 0.32 3.83 2.13 2.47 3.04 0.86 0.13 0.04 13.39 

 1.25- 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 1.01 0.8 0.97 1.04 0.32 0.14 0.02 4.46 

 1.50- 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.34 0.53 0.52 0.15 0.02 0 1.95 

 1.75- 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0.22 0.19 0.33 0.08 0 0 1.07 

      > 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0.11 0.23 0.16 0.03 0 0 0.74 

R(h), % 0.85 1.02 1.24 1.23 1.5 1.56 1.19 2.05 4.77 14.62 7.85 10.15 16.82 10.19 5.27 2.83 100 

 

 

 

 

Т 1 Т 2 

Рисунок 2.2.7.3 - Розы волнения для точек 1 и 2 по данным  

численного моделирования за период 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

В таблицах 2.2.7.6 и 2.2.7.7 приведены значения длительности штормов и окон по-

годы для навигационного периода в точках 1 и 2 по результатам численного моделирова-

ния. Значения длительности штормов и окон погоды для месяцев навигационного периода 

представлены в табл. 2.2.7.8 и 2.2.7.9.   

Таблица 2.2.7.6 - Длительность штормов и окон погоды для 3%-х высот волн 

(сут.) за навигационный период (июль-октябрь) по данным 

моделирования 1988-2017 гг. 

h3% (м) 
Шторма Окна погоды 

Среднее СКО Максимум Среднее СКО Максимум 

Точка 1 

0.5 2.74 4.25 17.5 0.63 1.71 26.25 

1 0.98 1.37 5.88 1.45 2.68 26.25 

1.5 0.55 0.72 3 4.7 7.88 32 

2 0.43 0.59 2.38 17.04 25.37 79.13 

2.5 0.39 0.48 1 53.66 67.18 123 

3 0.21 0.24 0.38 123 123 123 

Точка 2 

0.5 2.75 4.36 19 0.62 1.71 26.25 

1 0.99 1.39 5.88 1.46 2.65 26.25 

1.5 0.55 0.72 3 4.72 7.82 29 

2 0.47 0.62 2.38 15.34 22.82 66.88 

2.5 0.43 0.51 1.13 40.13 56.45 123 

3 0.23 0.29 0.63 94.66 103.01 123 

Таблица 2.2.7.7 - Длительность штормов и окон погоды для значительных вы-

сот волн (сут.) за навигационный период (июнь-октябрь) по 

данным моделирования 1988-2017 гг. 

hs (м) 
Шторма Окна погоды 

Среднее СКО Максимум Среднее СКО Максимум 

Точка 1 

0.5 1.78 2.67 12.38 0.8 1.76 26.25 

1 0.71 0.96 3.75 2.58 4.79 26.63 

1.5 0.46 0.62 2.38 12.69 19.12 65.63 

2 0.45 0.53 1.13 49.16 63.03 123 

2.5 0.21 0.24 0.38 123 123 123 

3 0 0 0 123 123 123 

Точка 2 

0.5 1.73 2.62 12.38 0.8 1.75 26.25 

1 0.69 0.94 3.38 2.53 4.62 26.38 

1.5 0.48 0.64 2.75 11.8 18.04 65.63 

2 0.44 0.54 1.38 44.59 61.25 123 

2.5 0.22 0.3 0.63 112.56 114.2 123 

3 0 0 0 123 123 123 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 2.2.7.8 - Длительность штормов J и окон погоды W для 3%-х высот 

волн по градациям (средние значения Xср, среднеквадрати-

ческие Sigm[X] и максимальные Max[X] значения), сутки 

h3% (м) 
Шторма Окна погоды 

Jср Sigm[J] max[J] Wср Sigm[W] max[W] 

Точка 1 

Июль 

0.5 2.53 3.82 13.13 0.83 2.84 27.13 

1 0.93 1.23 3.88 1.58 3.27 27.75 

1.5 0.55 0.75 3 5.9 9.63 31 

2 0.48 0.72 2.38 14.66 18.63 31 

2.5 0.5 0.59 1 23.45 25.82 31 

3 0.38 0.38 0.38 31 31 31 

Август 

0.5 2.62 4.24 14.13 0.55 0.82 3.25 

1 0.82 1.13 4 1.52 2.59 16 

1.5 0.47 0.6 1.88 6.52 10.24 31 

2 0.4 0.51 1.38 21.75 24.78 31 

2.5 0.44 0.54 0.75 31 31 31 

3 0.13 0.13 0.13 31 31 31 

Сентябрь 

0.5 2.95 4.52 21.5 0.56 0.87 5.63 

1 1.1 1.6 4.88 1.27 2.26 16.88 

1.5 0.57 0.76 2.38 3.56 5.85 30 

2 0.39 0.5 1.63 11.03 14.73 30 

2.5 0.35 0.45 0.88 27.42 27.67 30 

3 0 0 0 30 30 30 

Октябрь 

0.5 2.98 4.17 12.38 0.41 0.56 1.88 

1 1.22 1.55 4.38 1.14 1.83 8.75 

1.5 0.59 0.76 1.88 2.5 3.77 14.88 

2 0.46 0.58 1.25 7.9 11.57 31 

2.5 0.34 0.4 0.75 12.78 15.63 31 

3 0.13 0.13 0.13 31 31 31 

Точка 2 

Июль 

0.5 2.6 3.96 13.5 0.84 2.87 27 

1 0.92 1.23 3.75 1.55 3.23 27.75 

1.5 0.55 0.76 3 5.99 9.6 31 

2 0.57 0.79 2.38 16.29 19.66 31 

2.5 0.48 0.58 1.13 14.56 19.68 31 

3 0.38 0.45 0.63 27.71 28.1 31 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

h3% (м) 
Шторма Окна погоды 

Jср Sigm[J] max[J] Wср Sigm[W] max[W] 

Август 

0.5 2.68 4.53 19 0.55 0.81 3.13 

1 0.85 1.17 4 1.58 2.54 9.25 

1.5 0.47 0.59 1.88 6.12 9.86 31 

2 0.39 0.51 1.38 17.69 21.27 31 

2.5 0.42 0.59 1 31 31 31 

3 0.25 0.25 0.25 31 31 31 

Сентябрь 

0.5 2.82 4.48 21.5 0.53 0.83 5.63 

1 1.1 1.6 4.88 1.27 2.24 16.88 

1.5 0.56 0.75 2.38 3.61 5.86 30 

2 0.44 0.55 1.63 9.65 13.6 30 

2.5 0.41 0.47 0.88 21.75 24.08 30 

3 0.13 0.13 0.13 22.59 25.98 30 

Октябрь 

0.5 2.92 4.05 12.38 0.41 0.61 2.63 

1 1.22 1.59 4.38 1.14 1.73 7.63 

1.5 0.62 0.78 1.88 2.65 3.92 14.88 

2 0.47 0.59 1.38 7.18 10.42 31 

2.5 0.4 0.47 0.88 13.52 17.03 31 

3 0.25 0.25 0.25 31 31 31 

Таблица 2.2.7.9 - Длительность штормов J и окон погоды W для значительных 

высот волн по градациям (средние значения Xср, средне-

квадратические Sigm[X] и максимальные Max[X] значения), 

сутки 

h3% (м)   
 Шторма     Окна погоды 

 Jср   Sigm[J]   max[J]   Wср   Sigm[W]   max[W] 

Точка 1 

Июль 

0.5 1.71 2.55 11.25 0.93 2.73 27.5 

1 0.66 0.89 3.38 2.92 5.5 30.88 

1.5 0.51 0.76 2.38 12.43 16.19 31 

2 0.57 0.64 1.13 19.44 22.74 31 

2.5 0.38 0.38 0.38 31 31 31 

3 0 0 0 31 31 31 

Август 

0.5 1.58 2.38 8.38 0.75 1.21 5.63 

1 0.61 0.78 2.63 3.06 5.69 24.5 

1.5 0.45 0.56 1.5 19.29 22.29 31 

2 0.42 0.59 1 31 31 31 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

h3% (м)   
 Шторма     Окна погоды 

 Jср   Sigm[J]   max[J]   Wср   Sigm[W]   max[W] 

2.5 0.13 0.13 0.13 31 31 31 

3 0 0 0 31 31 31 

Сентябрь 

0.5 1.9 2.84 10 0.73 1.08 6 

1 0.74 1.03 3.75 2.09 3.75 25.5 

1.5 0.43 0.55 1.75 8.39 12.16 30 

2 0.47 0.52 0.88 27.35 27.62 30 

2.5 0 0 0 30 30 30 

3 0 0 0 30 30 30 

Октябрь 

0.5 2.08 2.88 8.5 0.65 0.91 4 

1 0.91 1.17 3.25 1.77 2.63 9.5 

1.5 0.46 0.58 1.38 5.59 8.29 31 

2 0.36 0.43 0.88 14.78 17.97 31 

2.5 0.13 0.13 0.13 31 31 31 

3 0 0 0 31 31 31 

Точка 2 

Июль 

0.5 1.69 2.54 11.25 0.92 2.72 27.5 

1 0.62 0.86 3.38 2.78 5.1 30.88 

1.5 0.54 0.81 2.75 11.71 15.57 31 

2 0.52 0.65 1.38 15.89 20.04 31 

2.5 0.38 0.45 0.63 27.71 28.1 31 

3 0 0 0 31 31 31 

Август 

0.5 1.58 2.4 8.25 0.77 1.19 5.5 

1 0.64 0.8 2.63 3.18 5.77 24.5 

1.5 0.48 0.59 1.63 18.22 21.64 31 

2 0.5 0.62 1 31 31 31 

2.5 0.13 0.13 0.13 31 31 31 

3 0 0 0 31 31 31 

Сентябрь 

0.5 1.79 2.68 10 0.71 1.07 6.5 

1 0.71 0.98 3 2.02 3.68 25.5 

1.5 0.42 0.53 1.75 7.85 11.57 30 

2 0.39 0.47 0.88 20.36 23.51 30 

2.5 0.13 0.13 0.13 30 30 30 

3 0 0 0 30 30 30 

Октябрь 

0.5 2 2.77 8.5 0.66 0.97 4 

1 0.84 1.12 3.25 1.69 2.56 9.5 

1.5 0.51 0.62 1.38 5.58 7.71 25.88 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

h3% (м)   
 Шторма     Окна погоды 

 Jср   Sigm[J]   max[J]   Wср   Sigm[W]   max[W] 

2 0.4 0.47 0.88 13.52 17.03 31 

2.5 0.13 0.13 0.13 31 31 31 

3 0 0 0 31 31 31 

Оценки экстремальных значений высоты, периода и длины волн были получены на 

основе результатов численного моделирования в рамках предыдущих изысканий за пери-

од 1988-2017 гг. (табл. 2.2.7.10-2.2.7.15). Наиболее высокие волны, как и наибольшие зна-

чения среднего периода волнения, возможные в районе изысканий в навигационный пе-

риод, приходят, согласно расчетам, с ЮЮЗ-З направлений. 

Таблица 2.2.7.10 - Средние, 50%, 13%, 5%, 3%, 1% и 0,1%-е высоты волн (м) 

при разных периодах повторяемости (N) в точке №1  

N, годы 
Обеспеченность высот волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1%  0,1% 

С направление 

1 0.42 0.4 0.67 0.8 0.87 0.99 1.2 

5 0.56 0.53 0.89 1.06 1.14 1.3 1.57 

10 0.61 0.58 0.96 1.15 1.24 1.41 1.7 

25 0.67 0.64 1.06 1.26 1.36 1.54 1.86 

50 0.71 0.68 1.12 1.34 1.44 1.63 1.97 

100 0.75 0.72 1.18 1.41 1.52 1.72 2.08 

ССВ направление 

1 0.34 0.32 0.54 0.65 0.7 0.8 0.98 

5 0.48 0.46 0.76 0.91 0.99 1.12 1.36 

10 0.54 0.51 0.86 1.03 1.1 1.26 1.52 

25 0.61 0.58 0.96 1.15 1.24 1.41 1.71 

50 0.65 0.62 1.03 1.23 1.32 1.5 1.81 

100 0.7 0.67 1.11 1.32 1.42 1.62 1.95 

СВ направление 

1 0.37 0.35 0.59 0.71 0.76 0.87 1.06 

5 0.43 0.41 0.68 0.82 0.89 1.01 1.22 

10 0.46 0.44 0.73 0.88 0.95 1.08 1.3 

25 0.48 0.46 0.76 0.91 0.99 1.12 1.36 

50 0.5 0.48 0.79 0.95 1.03 1.17 1.42 

100 0.52 0.49 0.83 0.99 1.07 1.22 1.47 

ВСВ направление 

1 0.34 0.32 0.54 0.65 0.7 0.8 0.98 

5 0.43 0.41 0.68 0.82 0.89 1.01 1.22 

10 0.46 0.44 0.73 0.88 0.95 1.08 1.3 

25 0.49 0.47 0.78 0.93 1.01 1.14 1.39 

50 0.52 0.5 0.83 0.99 1.07 1.21 1.47 

100 0.54 0.51 0.86 1.03 1.11 1.26 1.53 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность высот волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1%  0,1% 

В направление 

1 0.39 0.37 0.62 0.75 0.8 0.92 1.11 

5 0.49 0.47 0.78 0.93 1 1.14 1.39 

10 0.52 0.5 0.82 0.99 1.06 1.21 1.47 

25 0.56 0.53 0.89 1.06 1.14 1.3 1.58 

50 0.59 0.56 0.93 1.12 1.2 1.37 1.66 

100 0.62 0.59 0.98 1.18 1.27 1.44 1.74 

ВЮВ направление 

1 0.38 0.36 0.61 0.73 0.78 0.89 1.09 

5 0.46 0.44 0.73 0.88 0.95 1.08 1.3 

10 0.49 0.47 0.78 0.93 1.01 1.14 1.39 

25 0.53 0.5 0.84 1.01 1.09 1.23 1.5 

50 0.55 0.52 0.87 1.05 1.13 1.28 1.55 

100 0.58 0.55 0.92 1.1 1.19 1.35 1.63 

ЮВ направление 

1 0.49 0.47 0.78 0.93 1 1.14 1.39 

5 0.63 0.6 1 1.19 1.28 1.45 1.76 

10 0.68 0.65 1.07 1.28 1.38 1.56 1.89 

25 0.75 0.72 1.18 1.41 1.52 1.72 2.07 

50 0.79 0.76 1.24 1.48 1.59 1.81 2.18 

100 0.83 0.8 1.31 1.56 1.67 1.9 2.29 

ЮЮВ направление 

1 0.59 0.56 0.93 1.12 1.2 1.37 1.65 

5 0.71 0.68 1.12 1.34 1.44 1.63 1.96 

10 0.75 0.72 1.18 1.41 1.51 1.72 2.07 

25 0.81 0.78 1.27 1.52 1.63 1.85 2.22 

50 0.84 0.81 1.32 1.57 1.69 1.91 2.3 

100 0.88 0.84 1.38 1.65 1.77 2 2.41 

Ю направление 

1 0.84 0.81 1.32 1.57 1.68 1.91 2.29 

5 1.04 1 1.62 1.92 2.06 2.32 2.78 

10 1.12 1.08 1.74 2.06 2.21 2.49 2.97 

25 1.22 1.18 1.89 2.24 2.39 2.7 3.22 

50 1.3 1.26 2.01 2.37 2.54 2.86 3.41 

100 1.37 1.33 2.12 2.5 2.68 3.01 3.59 

ЮЮЗ направление 

1 1.27 1.23 1.96 2.31 2.48 2.79 3.32 

5 1.7 1.66 2.58 3.02 3.22 3.6 4.25 

10 1.88 1.85 2.84 3.31 3.52 3.93 4.61 

25 2.11 2.08 3.16 3.67 3.9 4.34 5.08 

50 2.28 2.25 3.4 3.94 4.18 4.64 5.42 

100 2.45 2.42 3.65 4.22 4.48 4.97 5.79 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность высот волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1%  0,1% 

ЮЗ направление 

1 1.12 1.08 1.74 2.06 2.21 2.49 2.97 

5 1.41 1.37 2.17 2.55 2.73 3.06 3.63 

10 1.52 1.48 2.33 2.73 2.92 3.27 3.87 

25 1.65 1.61 2.52 2.95 3.15 3.52 4.17 

50 1.75 1.71 2.66 3.12 3.32 3.72 4.39 

100 1.85 1.81 2.81 3.29 3.51 3.93 4.63 

ЗЮЗ направление 

1 1.16 1.12 1.8 2.13 2.28 2.57 3.06 

5 1.4 1.36 2.15 2.53 2.71 3.04 3.61 

10 1.49 1.45 2.28 2.68 2.87 3.21 3.81 

25 1.61 1.57 2.46 2.89 3.08 3.45 4.08 

50 1.69 1.65 2.58 3.02 3.22 3.61 4.26 

100 1.77 1.73 2.7 3.16 3.38 3.78 4.47 

З направление 

1 1.19 1.15 1.84 2.18 2.33 2.63 3.13 

5 1.41 1.37 2.17 2.55 2.73 3.06 3.63 

10 1.5 1.46 2.3 2.7 2.88 3.23 3.83 

25 1.61 1.57 2.46 2.89 3.08 3.45 4.08 

50 1.69 1.65 2.58 3.02 3.22 3.61 4.26 

100 1.76 1.72 2.69 3.15 3.36 3.76 4.45 

ЗСЗ направление 

1 0.99 0.95 1.54 1.83 1.97 2.22 2.66 

5 1.26 1.22 1.95 2.3 2.46 2.77 3.3 

10 1.37 1.33 2.11 2.48 2.66 2.98 3.55 

25 1.51 1.47 2.32 2.72 2.91 3.26 3.87 

50 1.61 1.57 2.46 2.89 3.09 3.46 4.09 

100 1.7 1.66 2.6 3.05 3.26 3.65 4.32 

СЗ направление 

1 0.7 0.67 1.1 1.32 1.42 1.61 1.94 

5 0.94 0.9 1.47 1.75 1.87 2.12 2.54 

10 1.04 1 1.62 1.92 2.06 2.33 2.78 

25 1.16 1.12 1.8 2.13 2.28 2.58 3.08 

50 1.25 1.21 1.94 2.29 2.45 2.76 3.29 

100 1.33 1.29 2.06 2.43 2.61 2.93 3.5 

ССЗ направление 

1 0.5 0.48 0.79 0.95 1.02 1.17 1.41 

5 0.68 0.65 1.07 1.28 1.38 1.56 1.89 

10 0.74 0.71 1.16 1.39 1.49 1.69 2.04 

25 0.83 0.8 1.3 1.55 1.67 1.89 2.27 

50 0.88 0.85 1.38 1.64 1.77 2 2.4 

100 0.94 0.9 1.47 1.75 1.88 2.13 2.56 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность высот волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1%  0,1% 

без учета направления 

1 1.27 1.23 1.96 2.31 2.48 2.79 3.32 

5 1.7 1.66 2.58 3.02 3.22 3.6 4.25 

10 1.88 1.85 2.84 3.31 3.52 3.93 4.61 

25 2.11 2.08 3.16 3.67 3.9 4.34 5.08 

50 2.28 2.25 3.4 3.94 4.18 4.64 5.42 

100 2.45 2.42 3.65 4.22 4.48 4.97 5.79 

Таблица 2.2.7.11 - Средние, 50%, 13%, 5%, 3%, 1% и 0,1%-е высоты волн (м) 

при разных периодах повторяемости (N) в точке №2  

N, годы 
Обеспеченность высот волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

С направление 

1 0.37 0.35 0.59 0.71 0.77 0.87 1.06 

5 0.51 0.48 0.81 0.97 1.05 1.19 1.45 

10 0.56 0.53 0.89 1.07 1.15 1.31 1.59 

25 0.62 0.59 0.98 1.18 1.27 1.44 1.75 

50 0.67 0.64 1.06 1.27 1.37 1.56 1.88 

100 0.71 0.68 1.12 1.35 1.45 1.65 1.99 

ССВ направление 

1 0.36 0.34 0.57 0.69 0.75 0.85 1.04 

5 0.46 0.44 0.73 0.88 0.95 1.08 1.31 

10 0.49 0.47 0.78 0.94 1.01 1.15 1.4 

25 0.53 0.5 0.84 1.01 1.09 1.24 1.51 

50 0.56 0.53 0.89 1.07 1.15 1.31 1.59 

100 0.58 0.55 0.92 1.11 1.19 1.36 1.65 

СВ направление 

1 0.36 0.34 0.57 0.69 0.75 0.85 1.04 

5 0.43 0.41 0.69 0.82 0.89 1.01 1.23 

10 0.45 0.43 0.72 0.86 0.93 1.06 1.29 

25 0.48 0.46 0.76 0.92 0.99 1.13 1.37 

50 0.5 0.48 0.8 0.96 1.03 1.17 1.42 

100 0.51 0.48 0.81 0.98 1.05 1.2 1.45 

ВСВ направление 

1 0.32 0.3 0.51 0.62 0.67 0.76 0.92 

5 0.41 0.39 0.65 0.79 0.85 0.97 1.18 

10 0.44 0.42 0.7 0.84 0.91 1.04 1.26 

25 0.48 0.46 0.76 0.92 0.99 1.13 1.37 

50 0.51 0.48 0.81 0.97 1.05 1.2 1.45 

100 0.53 0.5 0.84 1.01 1.09 1.24 1.51 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность высот волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

В направление 

1 0.39 0.37 0.62 0.75 0.81 0.92 1.12 

5 0.47 0.45 0.75 0.9 0.97 1.1 1.34 

10 0.51 0.48 0.81 0.97 1.05 1.2 1.45 

25 0.55 0.52 0.87 1.05 1.13 1.29 1.56 

50 0.57 0.54 0.91 1.09 1.17 1.33 1.61 

100 0.6 0.57 0.95 1.14 1.23 1.4 1.7 

ВЮВ направление 

1 0.4 0.38 0.64 0.77 0.83 0.94 1.15 

5 0.48 0.46 0.76 0.92 0.99 1.13 1.37 

10 0.51 0.48 0.81 0.97 1.05 1.2 1.45 

25 0.54 0.51 0.86 1.03 1.11 1.26 1.53 

50 0.56 0.53 0.89 1.07 1.15 1.31 1.59 

100 0.58 0.55 0.92 1.11 1.19 1.36 1.65 

ЮВ направление 

1 0.42 0.4 0.67 0.81 0.87 0.99 1.2 

5 0.55 0.52 0.87 1.05 1.13 1.29 1.56 

10 0.6 0.57 0.95 1.14 1.23 1.4 1.69 

25 0.66 0.63 1.05 1.25 1.35 1.53 1.85 

50 0.7 0.67 1.11 1.33 1.43 1.62 1.96 

100 0.74 0.71 1.17 1.4 1.51 1.71 2.07 

ЮЮВ направление 

1 0.55 0.52 0.87 1.05 1.13 1.29 1.56 

5 0.68 0.65 1.08 1.29 1.39 1.58 1.91 

10 0.73 0.7 1.15 1.38 1.48 1.69 2.04 

25 0.8 0.76 1.26 1.51 1.62 1.84 2.22 

50 0.84 0.8 1.32 1.58 1.7 1.93 2.33 

100 0.88 0.84 1.39 1.66 1.78 2.02 2.44 

Ю направление 

1 0.71 0.68 1.12 1.34 1.45 1.64 1.98 

5 0.82 0.78 1.29 1.54 1.66 1.88 2.27 

10 0.86 0.82 1.35 1.62 1.74 1.97 2.37 

25 0.91 0.87 1.43 1.71 1.84 2.08 2.5 

50 0.95 0.91 1.49 1.78 1.91 2.17 2.61 

100 0.98 0.94 1.54 1.84 1.97 2.24 2.69 

ЮЮЗ направление 

1 1.26 1.22 1.96 2.32 2.49 2.81 3.36 

5 1.64 1.59 2.52 2.97 3.17 3.56 4.23 

10 1.8 1.76 2.75 3.23 3.45 3.86 4.58 

25 2 1.96 3.04 3.56 3.8 4.25 5.01 

50 2.15 2.11 3.26 3.81 4.06 4.53 5.33 

100 2.3 2.25 3.48 4.06 4.33 4.83 5.68 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность высот волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

ЮЗ направление 

1 1.24 1.2 1.93 2.29 2.45 2.77 3.31 

5 1.61 1.56 2.48 2.92 3.12 3.5 4.16 

10 1.76 1.71 2.69 3.17 3.38 3.79 4.49 

25 1.94 1.89 2.96 3.46 3.7 4.14 4.89 

50 2.08 2.04 3.16 3.69 3.94 4.4 5.19 

100 2.21 2.16 3.35 3.92 4.18 4.67 5.5 

ЗЮЗ направление 

1 1.25 1.21 1.94 2.3 2.47 2.79 3.33 

5 1.52 1.47 2.34 2.77 2.96 3.33 3.96 

10 1.62 1.57 2.49 2.93 3.14 3.52 4.18 

25 1.75 1.7 2.68 3.15 3.37 3.78 4.48 

50 1.85 1.8 2.83 3.32 3.55 3.98 4.71 

100 1.94 1.89 2.97 3.48 3.72 4.17 4.94 

З направление 

1 1.21 1.17 1.88 2.23 2.4 2.7 3.24 

5 1.45 1.41 2.24 2.65 2.83 3.19 3.8 

10 1.54 1.49 2.37 2.8 3 3.37 4.01 

25 1.65 1.6 2.54 2.99 3.2 3.59 4.27 

50 1.74 1.69 2.67 3.14 3.36 3.77 4.47 

100 1.82 1.77 2.79 3.29 3.51 3.94 4.68 

ЗСЗ направление 

1 0.93 0.89 1.46 1.74 1.87 2.12 2.55 

5 1.21 1.17 1.88 2.24 2.4 2.71 3.24 

10 1.33 1.29 2.06 2.44 2.62 2.95 3.52 

25 1.48 1.43 2.29 2.7 2.89 3.26 3.88 

50 1.59 1.54 2.45 2.89 3.09 3.48 4.14 

100 1.7 1.65 2.62 3.09 3.3 3.71 4.41 

СЗ направление 

1 0.62 0.59 0.98 1.18 1.27 1.44 1.75 

5 0.84 0.8 1.32 1.58 1.7 1.93 2.32 

10 0.92 0.88 1.45 1.72 1.85 2.1 2.53 

25 1.03 0.99 1.61 1.92 2.06 2.34 2.81 

50 1.11 1.07 1.74 2.06 2.22 2.51 3.01 

100 1.19 1.15 1.86 2.21 2.37 2.68 3.22 

ССЗ направление 

1 0.44 0.42 0.7 0.84 0.91 1.04 1.26 

5 0.6 0.57 0.95 1.14 1.23 1.4 1.69 

10 0.66 0.63 1.04 1.25 1.35 1.53 1.85 

25 0.74 0.71 1.17 1.4 1.51 1.71 2.07 

50 0.79 0.76 1.25 1.49 1.6 1.82 2.2 

100 0.84 0.8 1.33 1.58 1.7 1.93 2.33 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность высот волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

без учета направления 

1 1.26 1.22 1.96 2.32 2.49 2.81 3.36 

5 1.64 1.59 2.52 2.97 3.17 3.56 4.23 

10 1.8 1.76 2.75 3.23 3.45 3.86 4.58 

25 2 1.96 3.04 3.56 3.8 4.25 5.01 

50 2.15 2.11 3.26 3.81 4.06 4.53 5.33 

100 2.3 2.25 3.48 4.06 4.33 4.83 5.68 

Таблица 2.2.7.12 - Периоды волн (с) с заданной обеспеченностью в системе 

(средние, 50%, 13%, 5%, 3%, 1% и 0,1%-е), при разных пе-

риодах повторяемости (N) в точке №1  

N, годы 
Обеспеченность периодов волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

С направление 

1 3.29 3.26 4.7 5.3 5.59 6.12 7.01 

5 3.74 3.7 5.35 6.02 6.36 6.96 7.97 

10 3.91 3.87 5.59 6.3 6.65 7.27 8.33 

25 4.08 4.04 5.83 6.57 6.94 7.59 8.69 

50 4.17 4.13 5.96 6.71 7.09 7.76 8.88 

100 4.25 4.21 6.08 6.84 7.23 7.91 9.05 

ССВ направление 

1 3.17 3.14 4.53 5.1 5.39 5.9 6.75 

5 3.5 3.47 5 5.64 5.95 6.51 7.46 

10 3.63 3.59 5.19 5.84 6.17 6.75 7.73 

25 3.75 3.71 5.36 6.04 6.38 6.97 7.99 

50 3.83 3.79 5.48 6.17 6.51 7.12 8.16 

100 3.88 3.84 5.55 6.25 6.6 7.22 8.26 

СВ направление 

1 3.07 3.04 4.39 4.94 5.22 5.71 6.54 

5 3.57 3.53 5.11 5.75 6.07 6.64 7.6 

10 3.78 3.74 5.41 6.09 6.43 7.03 8.05 

25 3.97 3.93 5.68 6.39 6.75 7.38 8.46 

50 4.08 4.04 5.83 6.57 6.94 7.59 8.69 

100 4.17 4.13 5.96 6.71 7.09 7.76 8.88 

ВСВ направление 

1 2.98 2.95 4.26 4.8 5.07 5.54 6.35 

5 3.18 3.15 4.55 5.12 5.41 5.91 6.77 

10 3.25 3.22 4.65 5.23 5.53 6.05 6.92 

25 3.32 3.29 4.75 5.35 5.64 6.18 7.07 

50 3.36 3.33 4.8 5.41 5.71 6.25 7.16 

100 3.39 3.36 4.85 5.46 5.76 6.31 7.22 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность периодов волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

В направление 

1 3.11 3.08 4.45 5.01 5.29 5.78 6.62 

5 3.47 3.44 4.96 5.59 5.9 6.45 7.39 

10 3.62 3.58 5.18 5.83 6.15 6.73 7.71 

25 3.76 3.72 5.38 6.05 6.39 6.99 8.01 

50 3.84 3.8 5.49 6.18 6.53 7.14 8.18 

100 3.91 3.87 5.59 6.3 6.65 7.27 8.33 

ВЮВ направление 

1 3.21 3.18 4.59 5.17 5.46 5.97 6.84 

5 3.59 3.55 5.13 5.78 6.1 6.68 7.65 

10 3.75 3.71 5.36 6.04 6.38 6.97 7.99 

25 3.9 3.86 5.58 6.28 6.63 7.25 8.31 

50 3.98 3.94 5.69 6.41 6.77 7.4 8.48 

100 4.05 4.01 5.79 6.52 6.89 7.53 8.63 

ЮВ направление 

1 3.44 3.41 4.92 5.54 5.85 6.4 7.33 

5 3.89 3.85 5.56 6.26 6.61 7.24 8.29 

10 4.06 4.02 5.81 6.54 6.9 7.55 8.65 

25 4.23 4.19 6.05 6.81 7.19 7.87 9.01 

50 4.33 4.29 6.19 6.97 7.36 8.05 9.22 

100 4.41 4.37 6.31 7.1 7.5 8.2 9.39 

ЮЮВ направление 

1 4.07 4.03 5.82 6.55 6.92 7.57 8.67 

5 4.55 4.5 6.51 7.33 7.74 8.46 9.69 

10 4.74 4.69 6.78 7.63 8.06 8.82 10.1 

25 4.91 4.86 7.02 7.91 8.35 9.13 10.46 

50 5.01 4.96 7.16 8.07 8.52 9.32 10.67 

100 5.1 5.05 7.29 8.21 8.67 9.49 10.86 

Ю направление 

1 4.59 4.54 6.56 7.39 7.8 8.54 9.78 

5 5.17 5.12 7.39 8.32 8.79 9.62 11.01 

10 5.38 5.33 7.69 8.66 9.15 10.01 11.46 

25 5.58 5.52 7.98 8.98 9.49 10.38 11.89 

50 5.7 5.64 8.15 9.18 9.69 10.6 12.14 

100 5.8 5.74 8.29 9.34 9.86 10.79 12.35 

ЮЮЗ направление 

1 5.08 5.03 7.26 8.18 8.64 9.45 10.82 

5 5.62 5.56 8.04 9.05 9.55 10.45 11.97 

10 5.83 5.77 8.34 9.39 9.91 10.84 12.42 

25 6.03 5.97 8.62 9.71 10.25 11.22 12.84 

50 6.15 6.09 8.79 9.9 10.46 11.44 13.1 

100 6.25 6.19 8.94 10.06 10.63 11.63 13.31 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность периодов волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

ЮЗ направление 

1 4.96 4.91 7.09 7.99 8.43 9.23 10.56 

5 5.24 5.19 7.49 8.44 8.91 9.75 11.16 

10 5.36 5.31 7.66 8.63 9.11 9.97 11.42 

25 5.46 5.41 7.81 8.79 9.28 10.16 11.63 

50 5.52 5.46 7.89 8.89 9.38 10.27 11.76 

100 5.58 5.52 7.98 8.98 9.49 10.38 11.89 

ЗЮЗ направление 

1 5 4.95 7.15 8.05 8.5 9.3 10.65 

5 5.21 5.16 7.45 8.39 8.86 9.69 11.1 

10 5.29 5.24 7.56 8.52 8.99 9.84 11.27 

25 5.37 5.32 7.68 8.65 9.13 9.99 11.44 

50 5.42 5.37 7.75 8.73 9.21 10.08 11.54 

100 5.45 5.4 7.79 8.77 9.27 10.14 11.61 

З направление 

1 5.04 4.99 7.21 8.11 8.57 9.37 10.74 

5 5.3 5.25 7.58 8.53 9.01 9.86 11.29 

10 5.4 5.35 7.72 8.69 9.18 10.04 11.5 

25 5.49 5.44 7.85 8.84 9.33 10.21 11.69 

50 5.54 5.48 7.92 8.92 9.42 10.3 11.8 

100 5.59 5.53 7.99 9 9.5 10.4 11.91 

ЗСЗ направление 

1 4.7 4.65 6.72 7.57 7.99 8.74 10.01 

5 5.05 5 7.22 8.13 8.59 9.39 10.76 

10 5.16 5.11 7.38 8.31 8.77 9.6 10.99 

25 5.26 5.21 7.52 8.47 8.94 9.78 11.2 

50 5.32 5.27 7.61 8.57 9.04 9.9 11.33 

100 5.37 5.32 7.68 8.65 9.13 9.99 11.44 

СЗ направление 

1 4.08 4.04 5.83 6.57 6.94 7.59 8.69 

5 4.76 4.71 6.81 7.66 8.09 8.85 10.14 

10 5.02 4.97 7.18 8.08 8.53 9.34 10.69 

25 5.27 5.22 7.54 8.48 8.96 9.8 11.23 

50 5.41 5.36 7.74 8.71 9.2 10.06 11.52 

100 5.53 5.47 7.91 8.9 9.4 10.29 11.78 

ССЗ направление 

1 3.5 3.47 5 5.64 5.95 6.51 7.46 

5 4 3.96 5.72 6.44 6.8 7.44 8.52 

10 4.2 4.16 6.01 6.76 7.14 7.81 8.95 

25 4.39 4.35 6.28 7.07 7.46 8.17 9.35 

50 4.5 4.45 6.43 7.24 7.65 8.37 9.59 

100 4.59 4.54 6.56 7.39 7.8 8.54 9.78 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 2.2.7.13 - Периоды волн (с) с заданной обеспеченностью в системе 

(средние, 50%, 13%, 5%, 3%, 1% и 0,1%-е), при разных пе-

риодах повторяемости (N) в точке №2  

N, годы 
Обеспеченность периодов волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

С направление 

1 3.1 3.07 4.43 4.99 5.27 5.77 6.6 

5 3.45 3.42 4.93 5.55 5.87 6.42 7.35 

10 3.6 3.56 5.15 5.8 6.12 6.7 7.67 

25 3.73 3.69 5.33 6.01 6.34 6.94 7.94 

50 3.81 3.77 5.45 6.13 6.48 7.09 8.12 

100 3.87 3.83 5.53 6.23 6.58 7.2 8.24 

ССВ направление 

1 2.99 2.96 4.28 4.81 5.08 5.56 6.37 

5 3.23 3.2 4.62 5.2 5.49 6.01 6.88 

10 3.33 3.3 4.76 5.36 5.66 6.19 7.09 

25 3.42 3.39 4.89 5.51 5.81 6.36 7.28 

50 3.47 3.44 4.96 5.59 5.9 6.45 7.39 

100 3.51 3.47 5.02 5.65 5.97 6.53 7.48 

СВ направление 

1 2.99 2.96 4.28 4.81 5.08 5.56 6.37 

5 3.44 3.41 4.92 5.54 5.85 6.4 7.33 

10 3.62 3.58 5.18 5.83 6.15 6.73 7.71 

25 3.8 3.76 5.43 6.12 6.46 7.07 8.09 

50 3.9 3.86 5.58 6.28 6.63 7.25 8.31 

100 3.99 3.95 5.71 6.42 6.78 7.42 8.5 

ВСВ направление 

1 2.97 2.94 4.25 4.78 5.05 5.52 6.33 

5 3.43 3.4 4.9 5.52 5.83 6.38 7.31 

10 3.62 3.58 5.18 5.83 6.15 6.73 7.71 

25 3.8 3.76 5.43 6.12 6.46 7.07 8.09 

50 3.91 3.87 5.59 6.3 6.65 7.27 8.33 

100 3.99 3.95 5.71 6.42 6.78 7.42 8.5 

В направление 

1 2.97 2.94 4.25 4.78 5.05 5.52 6.33 

5 3.28 3.25 4.69 5.28 5.58 6.1 6.99 

10 3.41 3.38 4.88 5.49 5.8 6.34 7.26 

25 3.53 3.49 5.05 5.68 6 6.57 7.52 

50 3.6 3.56 5.15 5.8 6.12 6.7 7.67 

100 3.66 3.62 5.23 5.89 6.22 6.81 7.8 

ВЮВ направление 

1 2.92 2.89 4.18 4.7 4.96 5.43 6.22 

5 3.12 3.09 4.46 5.02 5.3 5.8 6.65 

10 3.2 3.17 4.58 5.15 5.44 5.95 6.82 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность периодов волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

25 3.28 3.25 4.69 5.28 5.58 6.1 6.99 

50 3.32 3.29 4.75 5.35 5.64 6.18 7.07 

100 3.36 3.33 4.8 5.41 5.71 6.25 7.16 

ЮВ направление 

1 3.18 3.15 4.55 5.12 5.41 5.91 6.77 

5 3.72 3.68 5.32 5.99 6.32 6.92 7.92 

10 3.94 3.9 5.63 6.34 6.7 7.33 8.39 

25 4.14 4.1 5.92 6.67 7.04 7.7 8.82 

50 4.26 4.22 6.09 6.86 7.24 7.92 9.07 

100 4.36 4.32 6.23 7.02 7.41 8.11 9.29 

ЮЮВ направление 

1 3.85 3.81 5.51 6.2 6.55 7.16 8.2 

5 4.39 4.35 6.28 7.07 7.46 8.17 9.35 

10 4.6 4.55 6.58 7.41 7.82 8.56 9.8 

25 4.79 4.74 6.85 7.71 8.14 8.91 10.2 

50 4.91 4.86 7.02 7.91 8.35 9.13 10.46 

100 5 4.95 7.15 8.05 8.5 9.3 10.65 

Ю направление 

1 4.16 4.12 5.95 6.7 7.07 7.74 8.86 

5 4.78 4.73 6.84 7.7 8.13 8.89 10.18 

10 5.02 4.97 7.18 8.08 8.53 9.34 10.69 

25 5.25 5.2 7.51 8.45 8.93 9.77 11.18 

50 5.39 5.34 7.71 8.68 9.16 10.03 11.48 

100 5.5 5.45 7.86 8.86 9.35 10.23 11.72 

ЮЮЗ направление 

1 5.1 5.05 7.29 8.21 8.67 9.49 10.86 

5 5.65 5.59 8.08 9.1 9.61 10.51 12.03 

10 5.88 5.82 8.41 9.47 10 10.94 12.52 

25 6.08 6.02 8.69 9.79 10.34 11.31 12.95 

50 6.21 6.15 8.88 10 10.56 11.55 13.23 

100 6.31 6.25 9.02 10.16 10.73 11.74 13.44 

ЮЗ направление 

1 5.01 4.96 7.16 8.07 8.52 9.32 10.67 

5 5.41 5.36 7.74 8.71 9.2 10.06 11.52 

10 5.56 5.5 7.95 8.95 9.45 10.34 11.84 

25 5.71 5.65 8.17 9.19 9.71 10.62 12.16 

50 5.8 5.74 8.29 9.34 9.86 10.79 12.35 

100 5.87 5.81 8.39 9.45 9.98 10.92 12.5 

ЗЮЗ направление 

1 5.09 5.04 7.28 8.19 8.65 9.47 10.84 

5 5.34 5.29 7.64 8.6 9.08 9.93 11.37 

10 5.43 5.38 7.76 8.74 9.23 10.1 11.57 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность периодов волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

25 5.53 5.47 7.91 8.9 9.4 10.29 11.78 

50 5.58 5.52 7.98 8.98 9.49 10.38 11.89 

100 5.62 5.56 8.04 9.05 9.55 10.45 11.97 

З направление 

1 5.03 4.98 7.19 8.1 8.55 9.36 10.71 

5 5.2 5.15 7.44 8.37 8.84 9.67 11.08 

10 5.26 5.21 7.52 8.47 8.94 9.78 11.2 

25 5.31 5.26 7.59 8.55 9.03 9.88 11.31 

50 5.34 5.29 7.64 8.6 9.08 9.93 11.37 

100 5.37 5.32 7.68 8.65 9.13 9.99 11.44 

ЗСЗ направление 

1 4.46 4.42 6.38 7.18 7.58 8.3 9.5 

5 5.24 5.19 7.49 8.44 8.91 9.75 11.16 

10 5.54 5.48 7.92 8.92 9.42 10.3 11.8 

25 5.81 5.75 8.31 9.35 9.88 10.81 12.38 

50 5.98 5.92 8.55 9.63 10.17 11.12 12.74 

100 6.11 6.05 8.74 9.84 10.39 11.36 13.01 

СЗ направление 

1 3.73 3.69 5.33 6.01 6.34 6.94 7.94 

5 4.4 4.36 6.29 7.08 7.48 8.18 9.37 

10 4.66 4.61 6.66 7.5 7.92 8.67 9.93 

25 4.9 4.85 7.01 7.89 8.33 9.11 10.44 

50 5.05 5 7.22 8.13 8.59 9.39 10.76 

100 5.17 5.12 7.39 8.32 8.79 9.62 11.01 

ССЗ направление 

1 3.31 3.28 4.73 5.33 5.63 6.16 7.05 

5 3.77 3.73 5.39 6.07 6.41 7.01 8.03 

10 3.96 3.92 5.66 6.38 6.73 7.37 8.43 

25 4.14 4.1 5.92 6.67 7.04 7.7 8.82 

50 4.25 4.21 6.08 6.84 7.23 7.91 9.05 

100 4.34 4.3 6.21 6.99 7.38 8.07 9.24 

Таблица 2.2.7.14 - Длины волн (м) с заданной обеспеченностью в системе 

(средние, 50%, 13%, 5%, 3%, 1% и 0,1%-е), при разных пе-

риодах повторяемости (N) в точке №1  

N, годы 
Обеспеченность длин волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

С направление 

1 17 16 26 31 34 38 46 

5 22 21 33 39 42 47 55 

10 23 23 36 42 44 50 59 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность длин волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

25 25 25 38 45 47 53 62 

50 26 26 40 46 49 55 64 

100 27 27 41 48 51 56 66 

ССВ направление 

1 16 15 25 29 32 36 43 

5 19 19 30 35 37 42 50 

10 21 20 32 37 40 45 53 

25 22 21 34 39 42 47 56 

50 23 22 34 40 43 48 57 

100 23 23 35 41 44 49 58 

СВ направление 

1 15 14 23 28 30 34 41 

5 20 19 31 36 39 43 52 

10 22 22 34 40 43 48 56 

25 24 24 37 43 46 51 60 

50 25 25 38 45 47 53 62 

100 26 26 40 46 49 55 64 

ВСВ направление 

1 14 13 22 26 28 32 39 

5 16 15 25 30 32 36 43 

10 16 16 26 31 33 37 45 

25 17 17 27 32 34 39 46 

50 18 17 27 33 35 39 47 

100 18 17 28 33 35 40 48 

В направление 

1 15 14 24 28 31 35 42 

5 19 18 29 34 37 41 49 

10 20 20 31 37 40 44 53 

25 22 22 34 40 42 47 56 

50 23 22 35 40 43 48 57 

100 23 23 36 42 44 50 59 

ВЮВ направление 

1 16 15 25 30 32 37 44 

5 20 20 31 36 39 44 52 

10 22 21 34 39 42 47 56 

25 23 23 36 42 44 49 58 

50 24 24 37 43 46 51 60 

100 25 25 38 44 47 52 62 

ЮВ направление 

1 18 18 29 34 36 41 49 

5 23 23 35 41 44 49 58 

10 25 25 38 44 47 53 62 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность длин волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

25 27 27 41 47 50 56 65 

50 28 28 42 49 52 58 67 

100 29 29 43 50 53 59 69 

ЮЮВ направление 

1 25 25 38 44 47 53 62 

5 31 30 46 53 56 62 72 

10 33 33 49 56 59 65 76 

25 35 35 51 59 62 69 80 

50 36 36 53 60 64 71 82 

100 37 37 54 62 66 72 83 

Ю направление 

1 31 31 46 53 57 63 73 

5 38 38 55 63 67 73 85 

10 40 40 58 67 71 78 89 

25 42 42 61 70 74 81 93 

50 44 44 63 72 76 83 96 

100 45 45 65 74 78 85 98 

ЮЮЗ направление 

1 37 36 54 62 65 72 83 

5 43 43 62 71 75 82 94 

10 45 45 65 74 78 86 98 

25 47 47 68 77 81 89 102 

50 49 49 70 79 83 91 105 

100 50 50 71 81 85 93 106 

ЮЗ направление 

1 35 35 52 60 63 70 81 

5 39 38 56 64 68 75 86 

10 40 40 58 66 70 77 89 

25 41 41 60 68 72 79 91 

50 42 42 60 69 73 80 92 

100 42 42 61 70 74 81 93 

ЗЮЗ направление 

1 36 36 52 60 64 70 81 

5 38 38 56 64 67 74 86 

10 39 39 57 65 69 76 87 

25 40 40 58 67 70 77 89 

50 41 41 59 67 71 78 90 

100 41 41 59 68 72 79 91 

З направление 

1 36 36 53 61 64 71 82 

5 39 39 57 65 69 76 87 

10 40 40 59 67 71 78 90 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

N, годы 
Обеспеченность длин волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

25 41 41 60 69 72 80 92 

50 42 42 61 69 73 80 93 

100 43 42 62 70 74 81 94 

ЗСЗ направление 

1 32 32 48 55 59 65 75 

5 36 36 53 61 65 71 82 

10 38 37 55 63 67 73 85 

25 39 39 56 65 68 75 87 

50 39 39 57 66 69 76 88 

100 40 40 58 67 70 77 89 

СЗ направление 

1 25 25 38 45 47 53 62 

5 33 33 49 56 60 66 76 

10 36 36 53 61 64 71 82 

25 39 39 57 65 68 75 87 

50 41 40 59 67 71 78 90 

100 42 42 61 69 73 80 92 

ССЗ направление 

1 19 19 30 35 37 42 50 

5 24 24 37 43 46 51 60 

10 27 26 40 47 50 55 65 

25 29 29 43 50 53 59 69 

50 30 30 45 52 55 61 71 

100 31 31 46 53 57 63 73 

Таблица 2.2.7.15 - Длины волн (м) с заданной обеспеченностью в системе 

(средние, 50%, 13%, 5%, 3%, 1% и 0,1%-е), при разных пе-

риодах повторяемости (N) в точке №2  

N, годы 
Обеспеченность длин волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

С направление 

1 15 14 24 29 31 35 43 

5 19 18 29 35 37 42 51 

10 20 20 32 37 40 45 54 

25 22 21 34 40 43 48 57 

50 23 22 35 41 44 50 59 

100 23 23 36 42 45 51 61 

ССВ направление 

1 14 13 22 27 29 33 40 

5 16 16 26 31 33 38 46 

10 17 17 27 33 35 40 48 
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N, годы 
Обеспеченность длин волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

25 18 18 29 34 37 42 50 

50 19 18 29 35 38 43 51 

100 19 18 30 36 38 44 52 

СВ направление 

1 14 13 22 27 29 33 40 

5 18 18 29 35 37 42 51 

10 20 20 32 38 41 46 55 

25 23 22 35 41 44 50 59 

50 24 23 37 43 46 52 61 

100 25 24 38 45 48 54 64 

ВСВ направление 

1 14 13 22 27 29 33 40 

5 18 18 29 34 37 42 50 

10 20 20 32 38 41 46 55 

25 23 22 35 41 44 50 59 

50 24 23 37 43 46 52 62 

100 25 24 38 45 48 54 64 

В направление 

1 14 13 22 27 29 33 40 

5 17 16 27 32 34 39 47 

10 18 17 29 34 37 42 50 

25 19 19 30 36 39 44 53 

50 20 20 32 37 40 45 54 

100 21 20 33 39 41 47 56 

ВЮВ направление 

1 13 13 21 26 28 32 39 

5 15 14 24 29 31 36 43 

10 16 15 25 30 33 37 45 

25 17 16 27 32 34 39 47 

50 17 16 27 33 35 40 48 

100 18 17 28 33 36 40 49 

ЮВ направление 

1 16 15 25 30 32 37 45 

5 22 21 34 40 42 48 57 

10 24 24 37 44 47 53 62 

25 26 26 40 47 50 56 67 

50 28 27 42 49 53 59 69 

100 29 29 44 51 55 61 72 

ЮЮВ направление 

1 23 22 36 42 45 51 60 

5 29 29 44 52 55 61 72 

10 32 32 48 56 59 66 77 
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N, годы 
Обеспеченность длин волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

25 34 34 51 59 63 70 81 

50 36 35 53 61 65 72 84 

100 37 37 55 63 67 74 86 

Ю направление 

1 27 26 41 48 51 57 67 

5 34 34 51 59 63 70 81 

10 37 37 55 63 67 74 87 

25 40 40 59 68 72 79 92 

50 42 41 61 70 74 82 95 

100 43 43 63 72 76 84 97 

ЮЮЗ направление 

1 38 38 56 65 69 76 88 

5 45 45 65 75 79 87 101 

10 48 48 69 79 84 92 106 

25 50 50 73 83 87 96 110 

50 52 52 75 85 90 98 113 

100 53 53 76 87 92 100 115 

ЮЗ направление 

1 37 37 55 63 67 74 86 

5 42 42 61 71 75 82 95 

10 44 44 64 73 77 85 99 

25 46 45 66 76 80 88 102 

50 47 46 68 78 82 90 104 

100 48 48 69 79 84 92 106 

ЗЮЗ направление 

1 38 38 56 65 69 76 88 

5 41 41 60 69 73 81 94 

10 42 42 62 71 75 83 96 

25 43 43 63 73 77 85 98 

50 44 44 64 74 78 86 99 

100 44 44 65 74 79 87 100 

З направление 

1 37 37 55 64 67 75 87 

5 39 39 58 67 71 78 91 

10 40 40 59 68 72 79 92 

25 41 40 60 69 73 80 93 

50 41 41 60 69 73 81 94 

100 41 41 61 70 74 82 94 

ЗСЗ направление 

1 30 30 46 53 56 63 74 

5 40 40 59 67 71 79 92 

10 44 43 64 73 77 85 98 
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N, годы 
Обеспеченность длин волн 

средние 50% 13% 5% 3% 1% 0,1% 

25 47 47 68 78 82 91 104 

50 49 49 71 81 86 94 108 

100 51 50 73 83 88 96 111 

СЗ направление 

1 22 21 34 40 43 48 57 

5 30 29 45 52 55 62 72 

10 33 32 49 57 60 67 78 

25 36 35 53 61 65 72 84 

50 38 37 55 64 68 75 87 

100 39 39 57 66 70 78 90 

ССЗ направление 

1 17 16 27 32 35 40 48 

5 22 21 34 41 43 49 58 

10 24 24 38 44 47 53 63 

25 26 26 40 47 50 56 67 

50 28 27 42 49 52 59 69 

100 29 28 44 51 54 60 71 

 

2.2.8 Туман 

Туман - одно из самых опасных явлений погоды, приводящих к значительному 

ухудшению видимости - от километра до нескольких метров. 

В таблице 2.2.8.1 и 2.2.8.2 приведены среднее и наибольшее многолетние количе-

ство дней с туманом и продолжительность тумана по месяцам и периодам года на МГ-2 

Марресаля. 

Для климата Карского моря характерны туманы преимущественно в летний пери-

од. На МГ-2 Марресаля в среднем за год наблюдается 54 дней с туманом, при этом более 

половины из них приходятся на три летних месяца. В зимнее время же, наоборот туманы 

наблюдаются редко, в среднем менее одного дня в месяц.  

Туманы над Карским морем в летний период связаны обычно с адвекцией теплого 

и влажного воздуха на холодную подстилающую поверхность. Они охватывают значи-

тельные площади, отличаются большой вертикальной мощностью, продолжительностью и 

внезапным появлением. При этом туманы могут отмечаться при любой, отмечаемой в это 

время года температуре воздуха, поскольку относительная влажность высока и незначи-

тельного похолодания достаточно для возникновения тумана. 

У кромки льда, над полыньями и разводьями при натекании холодного воздуха на 

теплую водную поверхность образуются туманы испарения, которые особенно часты осенью. 

Зимой более 90% туманов образуется при температуре ниже минус 20°С, причем 

туманы бывают даже при 50-градусных морозах. Как правило, туманы появляются при 

слабых и умеренных ветрах, но могут отмечаться и при штормовых скоростях ветра. 

Наибольшая средняя туманов продолжительность приходится на летние месяцы, а 

продолжительность тумана в день с туманом составляет в среднем 7 ч. 
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Таблица 2.2.8.1 – Среднее и наибольшее многолетнее число дней с 

туманом и годовое 

Число дней с 

туманом 

Месяц X-

III 

IV-

IX 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее  2 1 2 4 6 11 14 11 7 4 2 2 13 53 66 

Наибольшее  3 3 8 9 15 20 23 24 16 13 14 4 22 74 93 

Год 
1967 

1977 

1968 

1981 
1967 

1972 

1991 
2015 

1991 

2010 
1971 

1978 

1985 
1985 1987 1977 2013 1987 1985 1985 

Таблица 2.2.8.2 – Средняя продолжительность тумана в часах по 

месяцам и периодам года 

Средняя 

продолж. 

тумана (ч) 

Месяц 
X-

III 

IV-

IX 
Год 

В дни с 

туманом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
X-

III 

IV-

IX 
Год 

9,7 5,1 10,0 18,6 30,3 81,4 113,4 82,0 42,4 26,8 15,0 6,5 43,5 342,1 376,1 5 8 7 

 

2.2.9 Сведения о литодинамических процессах  

Литодинамический режим акватории Байдарацкой губы характеризуется динами-

кой донных наносов (осадконакопление, размыв) и процессом ледовой экзарации морско-

го дна. Оценка данных факторов представляет особую важность с точки зрения безопас-

ности эксплуатации газопровода.   

2.2.9.1  Деформация морского дна 

Главным итогом литодинамических процессов, связанных с перемещением донных 

наносов под влиянием волн и течений, являются деформации дна. Совместное воздей-

ствие придонных течений и придонных волновых орбитальных движений приводит к от-

рыву наносов от дна и внедрению их в водный поток. Далее донный материал переносится 

в том или ином направлении прибрежными течениями, т.е. создаются потоки наносов. Эти 

потоки весьма неоднородны, их градиенты вызывают аккумуляцию материала на одних 

участках и размыв на других и тем самым обусловливают деформации дна.  

Главным итогом литодинамических процессов, связанных с перемещением донных 

наносов под влиянием волн и течений, являются деформации дна. Орбитальные движения 

воды в волнах приводят к отрыву наносов от дна и внедрению их в водный поток. Далее 

донный материал переносится в том или ином направлении прибрежными течениями, т.е. 

создаются потоки наносов. Эти потоки весьма неоднородны, их градиенты вызывают ак-

кумуляцию материала на одних участках и размыв на других и тем самым обусловливают 

деформации дна.  

На рисунке 2.2.9.1.1 показаны интегральные амплитуды деформаций дна за без-

ледный период. Расчеты проводились для безледного периода в предположении полной 

засыпки траншеи и приведении глубин к их естественному состоянию, в том числе, с уче-
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том фракционного состава засыпочного материала. Рассматриваемая акватория находится 

на глубинах более 10 м. Ввиду незначительных скоростей течений, не превышающих 40 – 

50 см/с, малых периодов волн и больших глубин, значительных изменений как в период 

прохождения штормовых ситуаций, так и при анализе интегральных амплитуд в зонах 

намывов и размывов не наблюдается. На всей рассматриваемой акватории интегрально 

наблюдается зона аккумуляции влекомых наносов. Интенсивность аккумуляции (2.2.9.1.1) 

составляет до 0.3 см/год и может увеличиваться до 1 – 2 см/год при приближении к бере-

гу. Были выполнены оценки максимальных возможных деформаций дна на годовом мас-

штабе с периодом повторяемости 30 лет (таблица 2.2.9.1.1). В точке G1 было получено, 

что на масштабе в 1 год могут наблюдаться намывы с амплитудами до 1.07 см и размывы 

с амплитудами до 0.61 см. В точке G2 значения меньше и величина намывов может дости-

гать 0.76 см, а размывов –  0.26 см.  

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что за период эксплуатации 

трубопровода (30 лет) при восстановлении естественных глубин после проведения ре-

монтных работ амплитуды намыва могут достигнуть значений до 10 см в западной и цен-

тральной частях района изысканий и до 15 см в его восточной части, амплитуды размыва, 

в случае их возникновения не превысят 30 см. 

 
Рисунок 2.2.9.1.1 - Амплитуды деформаций дна (см/год) за год. Положительные 

деформации означают аккумуляцию, отрицательные – размыв. 
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В таблице 2.2.9.1.1 приведены максимальные вертикальные деформации дна 

(см/год), возможные за 30 летний период для точек G1 и G2. 

Таблица 2.2.9.1.1 - Максимальные годовые вертикальные деформации дна 

(см), возможные за 30 летний период для точек G1 и G2 

№ точки Намывы Размывы 

G1 1.07 0.61 

G2 0.76 0.26 
 

На рис. 2.2.9.1.2 представлены для участка работ на разрезе (67.6754° в.д.; 69.1477° 

с.ш.) – (67.9193° в.д.; 69.2400° с.ш.) представлен средний интегральный за год поток нано-

сов. Средний на разрезе за безледный период вдольбереговой поток наносов равен  

11.38 м
3
/м в час. 

 
Рисунок 2.2.9.1.2 - Среднегодовой интегральный поток влекомых наносов  

вдоль разреза  (67.6754° в.д.; 69.1477° с.ш.) – (67.9193° в.д.; 69.2400° с.ш.), м
2

м ∙ год⁄  

 

На рис. 2.2.9.1.3 представлена средняя интенсивность осадконакопления, получен-

ная по результатам расчетам вдоль разреза (67.6754° в.д.; 69.1477° с.ш.) – (67.9193° в.д.; 

69.2400° с.ш.). Результаты расчетов показывают, что интенсивность осадконакопления 

уменьшается при увеличении глубины и удалении от Ямальского берега, на участке могут 

наблюдаться зоны размыва с интенсивностью до 5.0 ∙ 10−4мм/час. При увеличении глу-

бины и на восточной границе разреза интенсивность осадконакопления составляет до 
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2. 5 ∙ 10−3мм/час. Интегральная п о профилю интенсивность осадконакопления составля-

ет 8.0 ∙ 10−4мм/час, то есть вдоль профиля наблюдается постепенная аккумуляция нано-

сов на годовом и межгодовом масштабах. 

 

 
Рисунок 2.2.9.1.3 - Интенсивность осадконакопления на разрезе  

(67.6754° в.д.; 69.1477° с.ш.) – (67.9193° в.д.; 69.2400° с.ш.), мм
час⁄  

 

2.2.9.2  Экзарация морского дна ледовыми образованиями 

Анализ морфометрических характеристик ледово-экзарационных борозд на участке 

дна в районе изысканий проводился по цифровой модели рельефа (ЦМР), построенной по 

результатам батиметрической съемки ООО «АрхангельскТИСИз» многолучевым эхоло-

том в 2020 г. 

В программном пакете ArcGIS было проведено дешифрирование ледово-

экзарационных борозд. Отдешифрированные борозды оцифровывались линиями, что дает 

возможность оценить пространственное размещение борозд, их протяженность, ориенти-

ровку и конфигурацию (рисунок 2.2.9.2.1). 
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Рисунок 2.2.9.2.1 - Цифровая модель дна с нанесенными бороздами экзарации  

(черным показаны поперечные профили) 

 

На рисунке 2.2.9.2.2 приведен пример поперечного профиля одной из самых круп-

ных борозд (глубиной 1 м) в створе 137. 

 
Рисунок 2.2.9.2.2 - Поперечный профиль одной из самых крупных борозд 
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Всего было дешифрировано 144 борозды выпахивания, из них 19 на участке 1, 16 

на участке 2 и 109 на участке 3.  

На участке 1 и 2 максимальная глубина борозд экзарации составляет 0.5 м, ширина 

борозд варьирует от 2 до 60 метров. Доминирующей является глубина борозд 0,1 м  

(16 случаев, т.е. 45%). 

Максимальная глубина борозд обнаружена на участке 3, где они достигают  

1,0 метра, при этом ширина борозд варьирует от 1 до 30 метров. Глубина большей части 

борозд, при этом, находится в диапазоне от 0.2 до 0.5 метра (см. рис. 2.2.9.2.3). 
 

 
Рисунок 2.2.9.2.3 – Гистограмма глубины борозд выпахивания на участке 3 

По результатам анализа морфометрических характеристик ледово-экзарационных 

борозд на участке изысканий дна № 1 и 2 видно, что все борозды экзарации не превышают 

глубины 0.5 метра. Этот сегмент дна находится в интервале глубин от минус 12 до минус 

14 м и тяготеет к мористой части Ямальского припая, где в период его роста происходят 

торошения льда на формирующейся кромке припая. Вследствие господства в осенне-

зимний период юго-западных ветров кромка припая может неоднократно взламываться 

вплоть до окончательного становления припая. Поэтому, по сравнению с аналогичным 

сегментом дна Уральского берега, интенсивность воздействия морских льдов на дно здесь 

существенно выше, особенно в интервале глубин от минус 14 до минус 16 м, т.е. под 

кромкой припая в период его максимального развития. Встречаемость и глубина борозд 

выпахивания в данном сегменте падает с уменьшением глубины. Если на глубинах от ми-

нус 14 до минус 16 м по данным изысканий прошлых лет встречаются борозды глубиной 

до 1 м, то на обследованных в рамках настоящих изысканий участках 1 и 2 на глубинах 

12-14 метров, как было указано выше, глубины борозд не превышают 0,5 м. Встречае-

мость форм ледовой экзарации здесь ниже, чем на больших глубинах, как за счет более ак-

тивной гидродинамики, так и вследствие местных причин. Таким образом реальная глубина 

экзарации на участках обследования 1 и 2 с учетом заносимости экзарационных борозд 

наносами и результатов изысканий прошлых лет по-видимому, не превышает 1,3-1,6 м. 
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Все борозды экзарации глубиной более 0,5 метра выявлены на участке обследова-

ния 3, где глубина моря составляет 16-18 метров. Этот сегмент дна соответствует области 

заприпайной полыньи, где экзарацию дна осуществляют крупные торосистые образова-

ния. Доминирующие здесь сильные юго-западные ветра приводят к массовым торошени-

ям на кромке Ямальского припая. В результате формируется самое большое для района 

трассы трубопровода количество торосистых образований, достигающих дна. Прижатые к 

Ямальскому припаю ветром они могут многократно царапать одни и те же участки дна, 

двигаясь вдоль кромки припая в пределах приливо-отливного цикла. Максимальные глу-

бины молодых борозд в этой зоне в целом должны соответствовать реальным величинам 

экзарации дна. По данным обследования 2020 года они составили до 1 м. При этом  

ранее, в рамках изысканий проведённых ООО «Питер Газ» в 2007 году  

(том № 31/05(6)-01-О-ИГМИ-0402(03)-С1), были зафиксированы борозды экзарации глу-

биной до 1.6-1.8 метра. В 1988–2016 гг. были выполнены комплексные геофизические 

съемки, которые установили, что наиболее крупные борозды выпахивания вдоль всей 

трассы трубопровода достигают 2,1 м глубины и 50 м ширины, а в длину превышают 2 км 

(Природные условия…, 1997; Оценка масштабов…, 2009). Таким образом, с учетом пер-

вичного заполнения борозд осадками и результатов изысканий прошлых лет, можно пола-

гать, что глубина экзарации на участке обследования 3 не превышает 2,1 м. Борозды ориен-

тированы по оси губы также, как и кромка Ямальского припая. Вследствие высокой интен-

сивности экзарации на фоне длительного периода заполнения борозд осадками происходит 

постоянное накопление борозд. В результате 100% поверхности дна нарушено ледово-

экзарационными формами различного возраста, глубины и степени заполнения осадками. 

Описанную область следует отнести к наиболее опасной для подводных сооружений. 

2.3 Сведения об особых природно-климатических условиях участка,  

на котором размещается линейный объект 

2.3.1 Сейсмотектонические условия 

Сейсмотектонический потенциал региона весьма низкий. Ближайшая активная в 

сейсмическом отношении зона землетрясений с интенсивностью 7-8 баллов расположена 

в пределах Новоземельского архипелага (около 600 км к северо-западу от створа перехо-

да). На территории проведения капитального ремонта случаи сильных землетрясений не 

зафиксированы. 

Магнитуды возникавших здесь землетрясений не превышают 3,5, сила в эпицентре 

землетрясений составляет 5 баллов, а очаги землетрясений находятся в верхней части 

земной коры на глубинах около 10 км. 

На карте сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 видно, что 

район перехода магистрального газопровода (сооружение с повышенным уровнем ответ-

ственности) расположен в пределах зоны с ожидаемой интенсивностью землетрясений по 

категории «С» - 5 баллов по шкале MSK-64. 

Ближайшая 6-ти балльная зона (на уральском берегу) находится в 45 км к северо-

западу от створа перехода. Карта ОСР-97-С отражает 1%-ную вероятность превышения 

(или 99%-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет интенсивности сейсмических 

воздействий, указанной на карте цифрами в баллах шкалы MSK-64, и соответствует по-

вторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 5000 лет. 
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2.3.2 Мерзлые грунты 

Многолетнемерзлые породы на береговых участках подводного перехода имеют 

сплошное распространение и отсутствуют под акваторией моря, где располагается участок 

проведения капитального ремонта. 

2.4 Описание мест расположения на трассе зданий, строений  

и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта  

и обеспечивающих его функционирование  

В составе линейного объекта не проектируется никаких зданий, строений и соору-

жений, обеспечивающих его функционирование. 

3 Сведения о размерах земельных участков,  

временно отводимых на период строительства  

для обеспечения размещения строительных  

механизмов, хранения отвала и резерва грунта,  

в том числе растительного, устройство объездов, 

перекладки коммуникаций, площадок складирования 

материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, 

карьеров для добычи инертных материалов 

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – ЗК РФ) участок проведения капитального ремонта относится к землям водного 

фонда.  Статья 102 «Земли водного фонда» ЗК РФ гласит о том, что на землях, покрытых 

поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. 

Согласно статье 5 Водного кодекса РФ моря или их отдельные части (проливы, за-

ливы и др.) относятся к поверхностным водным объектам. 

В соответствии со статьей 8 Водного кодекса РФ  водные объекты находятся в соб-

ственности Российской Федерации.  

Проектом, на время производства работ по капитальному ремонту, предусмотрен 

отвод земли общей площадью 7 м
2
 на Ямальском берегу для обеспечения навигационно-

гидрографического сопровождения флота, в том числе: 

 5 м
2
 под установку базовой станции дифференциальной коррекции; 

 2 м
2
 под установку уровенного поста. 

Отводимая территория находится в долгосрочной аренде у заказчика проекта  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» (обосновывающие документы см. Приложение Ж «Согла-

сование землеотвода на береговом участке (обосновывающие материалы)». 
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4 Сведения о местах размещения баз  

материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов 

энергетического обеспечения, обслуживающих 

строительство на отдельных участках трассы,  

а также о местах проживания персонала,  

участвующего в строительстве, и размещения  

пунктов социально-бытового обслуживания  

(при необходимости) 

4.1 Сведения о местах размещения баз материально-технического 

обеспечения 

Доставка ОПИ и инертных материалов на место производства ремонтных работ 

предусмотрено из порта Мурманск (~ 1 550 км до места производства работ). 

Обеспечение топливом для заправки плавтехсредств, водой для хозяйственно-

бытовых нужд и провизией будет осуществляться судами-бункеровщиками из ближайших 

морских портов: Нарьян-Мар (~ 720 км до места производства работ), Мурманск (~ 1 550 км 

до места производства работ), Архангельск (~ 1 630 км до места производства работ). 

Вывоз жидких и твердых бытовых отходов, мусора и льяльных вод будет осу-

ществляться судами-бункеровщиками в ближайшие морские порты, имеющие соответ-

ствующие приемные сооружения: Мурманск (~ 1 550 км до места производства работ), 

Архангельск (~ 1 630 км до места производства работ). 

Информация об услугах, предоставляемых морскими портами и организациями, по 

бункеровке топливом водой, провизией и приему сточных, льяльных вод и судовых отхо-

дов представлена в Приложении Д «Сведения об услугах, предоставляемых в морских 

портах Западной Арктики (обосновывающие материалы)».  

4.2 Сведения о местах размещения объектов энергетического 

обеспечения 

Энергообеспечение капитального ремонта трубопровода предусмотрено от штат-

ных энергоустановок плавтехсредств, задействованных при производстве работ. 

4.3 Места проживания и социально-бытовое обслуживание персонала 

Место проживания экипажей, персонала по ремонту и вспомогательных служб, а 

также обеспечение их помещениями административного и санитарно-бытового назначе-

ния предусмотрено на плавтехсредствах, задействованных при производстве работ. 
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Доставка и убытие вахтового персонала к месту работ в акваторию Байдарацкой 

губы осуществляется на борту плавтехсредств, задействованных в капитальном ремонте. 

Перевахтовка персонала на судах, находящихся в акватории, может осуществляться по 

следующему маршруту: 

 базовые города (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) – г. Воркута (авиатранспорт/ 

железная дорога); 

 г. Воркута – КС «Байдарацкая»/ КС «Ярынская» (авиатранспорт/ автотранс-

порт); 

  КС «Байдарацкая»/  КС «Ярынская» – причал на Ямальском/ Уральском берегу 

(автотранспорт); 

  причал на Ямальском/ Уральском берегу – место производства работ в аквато-

рии Байдарацкой губы (разъездной катер). 

В случае невозможности плановой доставки рабочего персонала на объект работ 

морским транспортом по погодным условиям, предусматривается временное размещение 

персонала в общежитиях при компрессорных станциях. 

Возможен вариант доставки рабочего персонала морским транспортом из портов 

Мурманск и Архангельск до места производства работ в акватории Байдарацкой губы. 

5 Описание транспортной схемы (схем) доставки 

материально-технических ресурсов с указанием  

мест расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных  

дорог, в том числе временной дороги вдоль  

линейного объекта 

С учетом анализа динамики ледовой обстановки в районе производства работ мор-

ские операции должны начинаться не ранее июля месяца, чтобы суда гарантировано не 

попадали в ледовые условия.  

Ближайшие порты: Амдерма (~ 250 км), Варандей (~ 460 км), Нарьян-Мар (~ 720 км). 

5.1 Обеспечение объекта капитального ремонта ОПИ  

и инертными материалами 

Доставка ОПИ и инертных материалов на место производства ремонтных работ в 

акватории Байдарацкой губы производится по следующей схеме: 

 карьеры ОПИ и инертных материалов → порт Мурманск (автотранспорт) → 

место производства ремонтных работ в акватории Байдарацкой губы (мор-

ской транспорт). 

ОПИ и инертные материалы автотранспортом (автосамосвалы г/п 30 т) доставля-

ются из карьеров до порта Мурманск. В порту Мурманска проводятся разгрузочные рабо-

ты. По причине большого объема доставляемого щебня необходим заблаговременный за-

воз и складирование щебня на временное хранение в порту отгрузки с заключением соот-
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ветствующего договора. Информация о возможности и условиях обработки щебня (по-

грузка/ выгрузка, хранение и т.п.) в Мурманском морском торговом порту приведена в 

Приложении Г «Сведения из морских портов о возможностях приема, хранения и 

перевалки щебня (обосновывающие материалы)».   

Далее ОПИ и инертные материалы морским транспортом (сухогрузы, балкеры и 

т.п.) доставляются на место производства ремонтных работ в акваторию Байдарацкой гу-

бы на расстояние ~ 1 550 км. 

Транспортная схема доставки ОПИ и инертных материалов от карьеров до порта 

Мурманск приведена в Приложении Б «Ситуационный план и транспортная схема». 

Информация по карьерам доставки ОПИ и инертных материалов приведена в При-

ложении В «Источники ОПИ (обосновывающие материалы)». 

Информация о выборе поставщика щебня приведена в Приложении Е «Согласова-

ние поставщика щебня (обосновывающие материалы)». 

6 Перечень подготовительных работ 

В подготовительный период выполняются работы по подготовке участка к прове-

дению работ, а также организация мобилизации плавтехсредств на участок производства 

работ. В перечень работ подготовительного периода входят: 

 получение разрешения на плавания судов от Администрации Северного морско-

го пути; 

 получение разрешения от Управления ФСБ РФ на работу в приграничной зоне; 

 обследование дна на предмет обнаружения препятствий (посторонних предме-

тов и валунов) и их устранение; 

 установка базовой станции дифференциальной коррекции; 

 устройство водомерного поста и планово-высотная привязка; 

 формирование и комплектование плавсредств; 

 подготовка плавсредств к морскому переходу, морской переход от места бази-

рования или места последней работы и подготовка судов к производству работ; 

 разработка системы доставки на суда провизии, воды, топлива, запчастей и дру-

гих материалов; 

 организация приема с судов мусора, подсланевых вод, жидких и твердых быто-

вых отходов; 

 организация системы связи плавтехсредств с техническим участником, управле-

нием и между судами; 

 организация постоянной и своевременной доставки сводок прогнозов погоды на 

плавсредства; 

 организация системы наблюдения и передачи на плавтехсредства сведений по 

колебанию уровня моря; 
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 определение мест отстоя плавтехсредств в периоды действия штормовой по- 

годы; 

 на опасных в навигационном отношении участках разработка мероприятий по 

обеспечению срочной съемки плавтехсредств с участка работ и безопасному их 

переходу к месту отстоя. 

7 Обоснование потребности в основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, 

электрической энергии, паре, воде, кислороде,  

ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах  

(при необходимости), а также во временных зданиях  

и сооружениях 

7.1 Потребность в плавтехсредствах 

Перечень плавтехсредств, указанный в таблице 7.1.1, определен исходя из приня-

той организационно-технологической схемы капитального ремонта, объемов работ, экс-

плуатационной производительности плавтехсредств, сметной трудоемкости и графика 

производства работ. 

Таблица 7.1.1 – Перечень основного и вспомогательного технического 

флота 

№ 

п/п 
Тип плавтехсредства 

Основные параметры, осна-

щение 
Назначение Кол-во, шт. 

1  Промерное судно  

ТНПА, система на базе много-

лучевого эхолота, сейсмоаку-

стический профилограф, гид-

ролокатор бокового обзора 

съемка рельефа 

дна 
1 

2  
Самоотвозной трюмный зем-

лесос 

емкость трюма не менее 

2 000 м
3
 

разработка грунта, 

обратная засыпка 

грунтом 

3 

3  

Несамоходная технологиче-

ская баржа (многофункцио-

нальная платформа) 

с гидроразмывочным комплек-

сом 

подсадка трубо-

провода 
1 

4  
Многофункциональное судно 

DP 

с гидроразмывочным комплек-

сом 

подсадка трубо-

провода 
1 

5  

Судно балкерного типа с кра-

новыми / грейферными пере-

гружателями 

вместимость до 26 000 м
3
 щеб-

ня 
доставка щебня 3 

6  Буксир-якорезаводчик −  
вспомогательные 

работы 
1 

7  
Самоходная шаланда с само-

раскрывающимся днищем 

длина трюма 35 м; объем 

трюма 700 м
3
 

транспортировка и 

отсыпка  щебня 
4 
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№ 

п/п 
Тип плавтехсредства 

Основные параметры, осна-

щение 
Назначение Кол-во, шт. 

8  
Многофункциональное судно 

DP 

гусеничный кран с грейфером 

или грейферный перегружатель 
засыпка щебнем 1 

9  Разъездной катер − 
перевозка персо-

нала 
1 

10  Водолазное судно − 
обеспечение водо-

лазных спусков 
1 

11  
Вспомогательный (охранный) 

буксир 
− 

вспомогательные 

работы 
1 

В перечне указаны необходимые суда, требуемое количество, тип, марка плавтех-

средств окончательно определяются в ППР, в зависимости от принятых методов работ, с 

учетом имеющихся у подрядчика плавтехсредств, сроков производства работ. 

7.2 Потребность в транспортных средствах  

Потребность в транспортных средствах, указанная в таблице 7.2.1, определена на 

основании объемов перевозок грузов и дальности возок. 

Проектом предусмотрена доставка щебня из карьера в порт Мурманска. 

Производительность автосамосвала в сутки (q) определяется по формуле: 

𝑞 =
𝑝𝑇1𝑘1

𝑡 +
2𝑙
𝑣

=
30 × 23,0 × 0,9

0,2 + 
2 × 40,0

49

= 339  т
сутки⁄   , где: 

p = 30,0 т – грузоподъемность автосамосвала; 

Т1 = 23,0 ч. – продолжительность работы автосамосвала за сутки за исключением 

времени, потраченного на заправку, выезд из гаража и возвращение;  

k1 = 0,9 – коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала; 

t = 0,2 ч. – время простоя автосамосвала под погрузкой и разгрузкой за одну поезд-

ку (12 мин.); 

l = 40 км – среднее расстояние перевозки груза в один конец; 

v = 49,0 км/ч – средняя скорость движения в оба конца.  

Время перевозки щебня из карьера до порта (T) определяется по формуле: 

T =
𝑄

𝑞 × 𝑁
,  где:   

Q – масса перевозимого щебня, т; 

q = 339 т/сут. – производительность автосамосвала в сутки; 

N – количество автосамосвалов, принятое для перевозки щебня. 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

Таблица 7.2.1 – Потребность в транспортных средствах и время возки  

Объем перевозимого  

щебня, м
3
 

Принятое кол-во  

транспорта, шт. 

Время  

возки в днях 

262 937,4 20 55,1 

Таблица потребности в основных транспортных средствах служит для ориентиро-

вочных расчетов механовооруженности при производстве работ. Уточнение количества 

потребных транспортных средств производится подрядчиком при разработке ППР. 

7.3 Потребность в электроэнергии 

Проектом предусмотрено использование электроэнергии только для работы штат-

ных механизмов, оборудования и электроосвещения плавтехсредств. Обеспечение элек-

троэнергией, в том числе для бытовых нужд, предусмотрено от штатных энергоустановок 

плавтехсредств. 

7.4 Потребность в воде 

Водоснабжение на производственные нужды и пожаротушение предусмотрено 

морской водой. 

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды предусмотрено за счет запасов 

воды, имеющейся на плавтехсредствах, а также привозной водой, которая доставляется на 

плавтехсредства судном бункеровщиком из ближайших морских портов (Нарьян-Мар, 

Мурманск, Архангельск). 

7.5 Потребность в сжатом воздухе, кислороде, ацетилене  

Данным проектом не предусмотрена потребность в сжатом воздухе, кислороде и 

ацетилене. 

7.6 Потребность в топливе 

Расчёт потребности топлива и горюче-смазочных материалов производится вла-

дельцами плавтехсредств. Доставка топлива для заправки плавтехсредств будет осу-

ществляться судном-бункеровщиком из ближайших морских портов (Нарьян-Мар, Мур-

манск, Архангельск). 

7.7 Потребность во временных зданиях и сооружениях  

Место проживания экипажей, персонала по ремонту и вспомогательных служб, а 

также обеспечение их помещениями административного и санитарно-бытового назначе-

ния предусмотрено на плавтехсредствах. 

Плавтехсредства должны быть обеспечены аптечками для оказания первой меди-

цинской помощи. 
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Текстовая часть 

Питание экипажей осуществляется на борту плавтехсредств за счет камбузов. Запас 

продуктов обеспечивается перед выходом плавтехсредств на объект. 

Твердые и жидкие бытовые отходы аккумулируются в штатных судовых накопи-

тельных баках и емкостях с последующим вывозом их судном-сборщиком мусора и сточ-

ных вод в ближайшие морские порты (Мурманск, Архангельск). 

8 Перечень специальных вспомогательных сооружений, 

стендов, установок, приспособлений и устройств, 

требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства (при необходимости) 

При капитальном ремонте трубопровода проектом не предусмотрено использовать 

специальные вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления и устрой-

ства, требующие разработки рабочих чертежей. 

9 Сведения об объемах и трудоемкости основных 

строительных и монтажных работ по участкам трассы  

Объемы ремонтных работ приведены в таблице 9.1.1. 

Таблица 9.1.1 – Объемы ремонтных работ 

№ Наименование вида работ 
Ед. 

изм. 

Объемы 

работ 

Трудоемкость 

работы основ-

ных судов, 

маш.-ч. 

 Подготовительные работы    

1 Обследование дна акватории телеуправляемым необитаемым 

подводным аппаратом (ТНПА) с промерного судна: 
  

 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 

12 м до 12,6 м и полосе обследования 34,21 м 

м² 

м 

12 659 

370 
3,6519 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м и полосе обследования 33,35 м 

м² 

м 

31 352 

940 
9,2778 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м и полосе обследования 37,52 м 

м² 

м 

235 824 

6 285,3 
70,8982 

2 Обследование пространственного положения трубопровода 

профилографом и гидролокатором бокового обзора с промер-

ного судна  

   

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 

12 м до 12,6 м 
м 370 3,7083 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м 
м 940 9,3342 
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Текстовая часть 

№ Наименование вида работ 
Ед. 

изм. 

Объемы 

работ 

Трудоемкость 

работы основ-

ных судов, 

маш.-ч. 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м 
м 6 285,3 62,1188 

3 Устройство водомерного поста в грунтах 2 кат. и планово-

высотная привязка отдельных точек (до 0,5 км): 
   

 1) участков от ПК94+30 до ПК98+00, от ПК111+80 до 

ПК121+20, от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 
шт. 1 − 

4 Обслуживание оборудования на водомерном посту:    

 1) участков от ПК94+30 до ПК98+00, от ПК111+80 до 

ПК121+20, от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 
сут. 48 − 

5 Камеральная обработка данных наблюдений на водомерном 

посту: 
   

 1) участков от ПК94+30 до ПК98+00, от ПК111+80 до 

ПК121+20, от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 
сут. 95 − 

6 Установка базовой станции дифференциальной коррекции на 

берегу: 
   

 1) участков от ПК94+30 до ПК98+00, от ПК111+80 до 

ПК121+20, от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 
кол-во 1 − 

 Земляные работы    

7 Разработка подводной траншеи самоотвозным землесосным 

снарядом с перемещением грунта во временный подводный 

отвал на расстояние до 50 м: 

   

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 

12 м до 12,6 м в грунтах: 

I группы 

IV группы 

 

м³ 

м³ 

 

7 386 

26 965 

43,0175 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м в грунтах: 

I группы 

III группы 

IV группы 

 

м³ 

м³ 

м³ 

 

16 687 

3 253 

63 281 

100,1141 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м в грунтах: 

I группы 

II группы 

III группы 

IV группы 

V группы 

 

м³ 

м³ 

м³ 

м³ 

м³ 

 

162 710 

38 958 

69 478 

386 806 

4 418 

769,343 
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Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

№ Наименование вида работ 
Ед. 

изм. 

Объемы 

работ 

Трудоемкость 

работы основ-

ных судов, 

маш.-ч. 

8 Размыв слоя грунта толщиной 0,5 м до верхней образующей 

трубопровода самоотвозным землесосным снарядом: 
   

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 в грунтах: 

IV группы 

 

м³ 

м 

 

684 

342 

0,8892 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 в грунтах: 

IV группы 

 

м³ 

м 

 

1 880 

940 

2,444 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 в грунтах: 

II группы 

 

III группы 

 

IV группы 

 

м³ 

м 

м³ 

м 

м³ 

м 

 

290 

145 

1 424 

712 

10 857 

5 428,3 

15,9715 

9 Подсадка трубопровода гидроразмывной установкой с помо-

щью многофункциональной баржи: 
 

 
 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 в грунтах: 

IV группы 

 

м³ 

м 

 

188 

370 

31,678 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 в грунтах: 

IV группы 

 

м³ 

м 

 

437 

940 

73,6345 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 в грунтах: 

II группы 

III группы 

IV группы 

 

м³ 

м³ 

м³ 

м 

 

164 

1 063 

3 200 

6 285,3 

653,346 

10 Транспортировка щебня судном-накопителем с емкостью 

трюма 26 000 м³ из порта к месту проведения работ: 
км 1 550  

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 м³ 10 493 
108,02 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 м³ 25 403 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 м³ 203 138 756,14 
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Текстовая часть 

№ Наименование вида работ 
Ед. 

изм. 

Объемы 

работ 

Трудоемкость 

работы основ-

ных судов, 

маш.-ч. 

11 Перегрузка щебня с судна-накопителя в шаланды с раскры-

вающимися створками: 

  
 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 с последующей транс-

портировкой к месту производства работ на 6,8 км 
м³ 10 493 см. п. 13 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 с последующей 

транспортировкой к месту производства работ на 4,8 км 
м³ 25 403 см. п.13 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 с последующей 

транспортировкой к месту производства работ на 3,5 км 
м³ 203 138 см. п. 13 

12 Отсыпка стабилизационных перемычек щебнем шаландами с 

раскрывающимися створками вместимостью трюма 700 м
3
: 

   

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 м³ 4 312 см. п. 13 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 м³ 4 289 см. п. 13 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1  м³ 3 360 см. п. 13 

13 Обсыпка трубопровода щебнем самоходными шаландами с 

раскрывающимися створками вместимостью трюма 700 м
3
: 

  
 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 м³ 6 181 109,0723 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 м³ 21 114 250,156 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1  м³ 199 778 1 914,5756 

14 Разработка временного подводного отвала самоотвозным 

землесосным снарядом с последующей засыпкой траншеи 

через всасывающую трубу: 

   

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 в грунтах: 

I группы 

IV группы 

 

м³ 

м³ 

 

5 170 

18 876 

28,9979 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 в грунтах: 

I группы 

III группы 

IV группы 

 

 

м³ 

м³ 

м³ 

 

 

11 681 

2 277 

44 297 

70,0803 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 в грунтах: 

I группы 

II группы 

III группы 

IV группы 

V группы 

 

 

м³ 

м³ 

м³ 

м³ 

м³ 

 

 

113 897 

27 271 

48 635 

270 764 

3 093 

538,5413 
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Текстовая часть 

№ Наименование вида работ 
Ед. 

изм. 

Объемы 

работ 

Трудоемкость 

работы основ-

ных судов, 

маш.-ч. 

 Монтажные работы    

15 Монтаж временной защиты стыков из скального листа и 

стальных скоб СБМ-2 водолазами при радиусе видимости не 

более 1 м, температуре воды ниже 4
0
С, скорости течения до 

0,5 м/с и волнении не более 3 баллов 

   

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 стык 3 12,757 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 стык 7 29,7664 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1  стык 46 195,6078 

 Обследования    

16 Обследование дна разработанной траншеи и ремонтируемых 

участков трубопровода многолучевым эхолотом с промерно-

го судна при полосе обследования 8.4 м: 

  

 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 12 

м до 12,6 м 
м² 3 108 1,0434 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м 
м² 7 520 2,6508 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м 
м² 52 797 17,7245 

17 Обследование ремонтируемого участка трубопровода после 

подсадки телеуправляемым необитаемым подводным аппара-

том: 

  

 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 12 

м до 12,6 м 
м 370 0,5217 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м 
м 940 1,3254 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м 
м 6 285,3 8,8623 

18 Обследование ремонтируемого участка трубопровода после 

подсадки многолучевым эхолотом с промерного судна при по-

лосе обследования 8,4 м: 

   

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 12 

м до 12,6 м 
м² 3 108 1,0434 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м 
м² 7 520 2,6508 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м 
м² 52 797 17,7245 
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Текстовая часть 

№ Наименование вида работ 
Ед. 

изм. 

Объемы 

работ 

Трудоемкость 

работы основ-

ных судов, 

маш.-ч. 

19 Контрольное водолазное обследование уложенного трубо-

провода при радиусе видимости  

не более 1 м, температуре воды ниже 4°С, скорости течения 

до 0.5 м/с и волнении не более 3 баллов: 

  

 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 12 

м до 12,6 м 

м² 

м 

33 

7,4 
0,1067 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м 

м² 

м 

83 

18,8 
0,2684 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м 

м² 

м 

553 

125,7 
1,7884 

20 Обследование щебеночной обсыпки многолучевым эхолотом 

с промерного судна при полосе обследования 12,5 м: 

  
 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 12 

м до 12,6 м 
м² 3 775 1,0328 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м 
м² 10 900 2,9822 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м 
м² 78 960 26,2993 

21 Обследование отсыпанных стабилизационных перемычек из 

щебня многолучевым эхолотом с промерного судна: 

  
 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 12 

м до 12,6 м при полосе обследования  

19 м 

м² 1 292 0,3835 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м при полосе обследования 19 м 
м² 1 292 0,3835 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м при полосе обследования 18 м 
м² 1 224 0,3835 

22 Обследование засыпанной траншеи многолучевым эхолотом 

с гидрографического промерного судна: 

  
 

 1) на участке от ПК94+30 до ПК98+00 при глубине моря от 

12 м до 12,6 м при полосе обследования 34,21 м 

м² 

м 

12 659 

370 
3,6519 

 2) на участке от ПК111+80 до ПК121+20 при глубине моря от 

13,7 м до 14,9 м при полосе обследования 33,35 м 

м² 

м 

31 352 

940 
9,2778 

 3) на участке от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 при глубине мо-

ря от 16,7 м до 18,8 м при полосе обследования 37,52 м 

м² 

м 

235 824 

6 285,3 
70,8982 
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Текстовая часть 

№ Наименование вида работ 
Ед. 

изм. 

Объемы 

работ 

Трудоемкость 

работы основ-

ных судов, 

маш.-ч. 

23 Демонтаж водомерного поста    

 1) участков от ПК94+30 до ПК98+00, от ПК111+80 до 

ПК121+20, от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 
шт. 1 − 

24 Демонтаж базовой станции дифференциальной коррекции    

 1) участков от ПК94+30 до ПК98+00, от ПК111+80 до 

ПК121+20, от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 
шт. 1 − 

 Испытания    

25 Испытания трубопровода проходным давлением на проч-

ность и герметичность: 
   

 1) участков от ПК94+30 до ПК98+00, от ПК111+80 до 

ПК121+20, от ПК193+36.1 до ПК256+21.1 
км 70,788 − 

Трудоемкость работы основных судов принята на основании ГЭСН. 

10 Обоснование организационно-технологической схемы, 

определяющей оптимальную последовательность 

сооружения линейного объекта 

Организационно-технологическая схема ведения работ по данному проекту вклю-

чает в себя следующие основные мероприятия и работы: 

 получение Заказчиком разрешения на производство ремонтных работ; 

 разработка Генподрядной организацией ППР; 

 организационно-подготовительные мероприятия; 

 работы подготовительного периода (см. раздел 6); 

 работы основного периода. 

До начала производства ремонтных работ, в том числе подготовительных, Заказчик 

получает в установленном порядке разрешение на их выполнение. 

К работам разрешается приступать только после разработки Генподрядной строи-

тельно-монтажной организацией ППР, в котором прорабатываются вопросы техники без-

опасности, пожаробезопасности и охраны природы.  

Подготовка строительного производства включает организационно-подготовительные 

мероприятия, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы. 

В организационно-подготовительные мероприятия включаются: 

 передача проектно-сметной документации на объект и ее изучение инженерно-

техническим персоналом; 

 оформление финансирования и заключение договоров подряда и субподряда на 

капитальный ремонт трубопровода; 
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Текстовая часть 

 оформление разрешений на производство работ; 

 согласование источников поставки ОПИ и инертных материалов; 

 заключение договоров на поставку строительных материалов, разработка транс-

портной схемы доставки материально-технических ресурсов на объект; 

 детальное ознакомление с условиями проведения капитального ремонта, разра-

ботка генподрядчиком ППР. 

Перед началом производства работ ремонтируемый трубопровод должен быть от-

ключен и освобожден от газа и конденсата. 

10.1 Работы основного периода 

Ремонту подлежат три участка подводного перехода магистрального газопровода 

«Бованенково – Ухта» через Байдарацкую губу, на которых обнаружено отклонение по-

ложения трубопровода от проектных значений: 

 ПК94+30.0 – ПК98+00.0;  

 ПК111+80.0 – ПК121+20.0;  

 ПК193+36.1 – ПК256+21.1.  

Целью капитального ремонта является изменение положения трубопровода с фак-

тического на безопасное, обеспечив тем самым нормальную эксплуатацию трубопровода 

на весь период его службы.  

В качестве метода капитального ремонта был выбран метод «подсадки» трубопро-

вода с заменой окружающего грунта на неразжижаемый скальный грунт − щебень. Пони-

жение отметки трубопровода осуществляется разработкой грунта с боков трубопровода, 

последующего выдавливания части грунта из-под трубопровода за счёт его собственного 

веса, а также «подсадки» трубопровода с помощью гидроразмывной установки. 

Работы основного периода выполняются в следующей последовательности: 

 проведение предварительной съемки рельефа дна промерным судном; 

 разработка подводной траншеи самоотвозным землесосным снарядом на шири-

ну раскрытия траншеи и на толщину 0,5 м до верхней образующей трубопрово-

да с перемещением извлеченного грунта во временный подводный отвал на рас-

стояние до 50 м от бровки траншеи; 

 размыв грунта до верхней образующей трубопровода самоотвозным земснарядом; 

 выполнение контрольных обследований разрабатываемой траншеи и ремонти-

руемого трубопровода промерным судном; 

 подсадка трубопровода до проектных отметок с помощью МФП и многофунк-

ционального DP судна, оборудованных гидроразмывочными комплексами; 

 выполнение контрольных обследований трубопровода после укладки в проект-

ное положение промерным судном; 

 проведение контрольного водолазного обследования уложенного трубопровода; 

 производство ремонтных работ стыковых соединений трубопровода водолазами 

(при необходимости); 

99



0441.051.001.П.0004-ПОС 
 

ООО «Газпром проектирование» 

 

98 
 

Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

 обсыпка трубопровода щебнем с помощью самоходной шаланды с самораскры-

вающимся днищем и многофункциональным DP судном на палубе которого 

установлен гусеничный кран с грейфером или грейферный перегружатель; 

 проведение контрольных обследований щебеночной обсыпки с промерного судна;  

 обратная засыпка разработанной траншеи самоотвозным земснарядом грунтом 

из временного подводного отвала; 

 проведение контрольных обследований засыпанной траншеи промерным судном. 

С целью сокращения срока капитального ремонта проектом предусмотрено макси-

мально возможное запараллеливание производимых работ. 

10.1.1 Выполнение подводных обследований 

В рамках капитального ремонта трубопровода будут выполнены следующие виды 

обследований: 

 предварительные обследования дна; 

 периодические обследования дна в ходе производства ремонтных работ; 

 обследования трубопровода после укладки в проектное положение; 

 обследование щебеночной обсыпки; 

 обследования дна после завершения всех ремонтных работ. 

Обследование дна акватории с помощью сейсмоакустического профилографа 

Перед началом производства работ по разработке траншеи производится предвари-

тельное обследование дна. Первоначальное обследование производится с помощью сей-

смоакустического профилографа и гидролокатора бокового обзора. В зависимости от типа 

профилографа он буксируется за промерным судном или жестко крепится к его борту. 

Основная задача профилографа обнаружить заглубленный трубопровод и определить его 

местоположение на дне.  

Выполнение подводной съемки системой на базе многолучевого эхолота 

Для получения данных об отметках морского дна разработанной траншеи и верха 

образующей ремонтируемого участка трубопровода используется система на базе много-

лучевого эхолота, установленная на промерном судне. 

Многолучевой эхолот выполняет измерения глубины в поперечном направлении в 

обе стороны от акустической антенны. По мере того, как промерное судно движется, по-

перечный профиль зарегистрированных значений глубин образует полосу акустического 

покрытия дна, состоящую из множества акустических лучей. 

Многолучевая система кроме эхолота включает в себя следующее оборудование: 

 датчик пространственной ориентации для измерения пространственных углов 

(крен, дифферент, курс) и вертикального перемещения носителя; 

 датчик курса; 

 зонд-профилограф скорости звука; 

 спутниковая система позиционирования. 
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Выполнение съемки дна ТНПА 

ТНПА – аппарат, оснащенный специальным оборудованием (видеокамера, гидро-

локаторами кругового и бокового обзора и т.д.), погружаемый в воду и управляемый с по-

верхности оператором.  

Подводное обследование с помощью ТНПА позволяет получить объективную ви-

зуальную информацию о состоянии подводного объекта в режиме реального времени с 

возможностью записи с целью последующего детального анализа. 

Визуальное обследование дна и уложенного трубопровода с помощью водолазов 

Проектом предусмотрено контрольное водолазное обследование уложенного тру-

бопровода с применением водолазного судна.  

10.1.2 Разработка подводной траншеи и подсадка трубопровода  

Земляные работы выполняются в соответствии технической инструкцией по произ-

водству морских дноуглубительных работ РД 31.74.08-94. 

Земляные работы включают в себя: 

 разработку траншеи; 

 подводную отсыпку щебня; 

 засыпку траншеи ранее разработанным грунтом. 

Работы по разработке траншеи и подсадке трубопровода осуществляются с приме-

нением следующих типов судов: 

 самоотвозной земснаряд (выемка грунта из траншеи, размыв грунта над верхней 

образующей трубопровода); 

 несамоходная технологическая баржа (многофункциональная платформа – далее 

МФП) и многофункциональное DP судно, оборудованные гидроразмывочными 

комплексами (размыв и подсадка трубопровода). 

Грунт складируется в подводный временный отвал на стороне траншеи противопо-

ложной от существующей третьей нитки подводного трубопровода. Расстояние от бровки 

разрабатываемой траншеи до временного подводного отвала должно быть не менее 5 м. 

Вывоз грунта на подводную свалку не предусмотрен. 

Грунт из подводного отвала будет использован для обратной засыпки траншеи по-

сле подсадки трубопровода и засыпки щебнем.  

10.1.3 Разработка грунта с помощью самоотвозного земснаряда  

Для выполнения работ по разработке грунта привлекается самоотвозной земснаряд 

с динамической системой позиционирования (DP). 

Принцип работы данного земснаряда заключается в размыве грунта под большим 

напором воды и перекачке грунта в виде пульпы в трюм через всасывающую трубу, на 

конце которой расположен грунтоприемник (рисунок 10.1.3.1). 
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Рисунок 10.1.3.1  – Разработка слоя грунта самоотвозным земснарядом 

Самоотвозной земснаряд разрабатывает слой донного грунта на ширину раскрытия 

траншеи и на толщину 0,5 м до верхней образующей трубопровода (рисунок 10.1.3.2). 

 

Рисунок 10.1.3.2  – Разработка грунта над трубопроводом с помощью  

самоотвозного земснаряда 

После разработки самоотвозным землесосным снарядом слоя грунта над трубопро-

водом производятся работы по размыву трубопровода от покрывающего грунта (вдоль оси 

трубы, с минимальной шириной) до верхней образующей. 

По завершению работ по размыву грунта над верхней образующей трубопровода 

самоотвозной землесосный снаряд разрабатывает грунт с двух сторон от трубопровода 

для постепенной подсадки его в проектное положение (рисунок 10.1.3.3). 
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Рисунок 10.1.3.3 – Разработка грунта с двух сторон от трубопровода  

с помощью самоотвозного земснаряда 

Схема работы самоотвозного земснаряда приведена на рисунке 10.1.3.4. 

 

 
 

Рисунок 10.1.3.4 – Схема разработки грунта с помощью самоотвозного земснаряда 

 

При разработке грунта над верхней образующей трубопровода самоотвозным земснаря-

дом следует обеспечить недопустимость контакта рабочего органа (грунтоприемника) земсна-

ряда с трубопроводом. Во время производства работ капитан судна контролирует положение 

грунтоприемника относительно верхней образующей трубопровода с соблюдением безопасно-

го расстояния не менее 0,5 м между трубопроводом и грунтоприемником. 

При разработке грунта с двух сторон от трубопровода следует соблюдать безопасное 

расстояние между грунтоприемником и трубопроводом не менее 0,5 метров (рисунок 10.1.3.3). 
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Фиксация положения земснаряда над трубопроводом осуществляется с помощью 

системы динамического позиционирования (DP). Для обеспечения точного положения 

грунтоприемника над грунтом судно оборудовано системой компенсации качки, которая 

компенсирует вертикальное перемещение судна и / или неровности морского дна. На слу-

чай касания грунтоприемника о трубу он дооборудован отбойными устройствами. Кон-

троль положения грунтоприемника осуществляется с применением гидроакустической 

навигационной системы. Принцип работы системы приведен на рисунке 10.1.3.5. 

 

Рисунок 10.1.3.5 – Схема работы судовой гидроакустической системы 

После нескольких проходов самоотвозного земснаряда вдоль траншеи производит-

ся съемка рельефа морского дна многолучевым эхолотом, для оценки состояния траншеи 

и планово-высотного положения трубопровода. Периодичность промеров определяется в 

ходе выполнения работ руководителем проекта. 

Данные о положении трубопровода в процессе разработки грунта и подсадки тру-

бопровода передаются капитану судна инженером НГО по результатам промеров в зара-

нее оговоренном формате. 

В свою очередь инженер НГО получает данные полученные в результате съемки 

рельефа дна (СРД) от инженера гидрографа. 

После заполнения трюма грунтом, самоотвозной земснаряд производит подъем 

всасывающей трубы с помощью спускоподъемных устройств, после чего осуществляет 

переход в зону временного складирования разработанного грунта. 

Временное складирование грунта предусмотрено во временный отвал со стороны 

траншеи противоположной от существующей третьей нитки подводного трубопровода.  

Для уменьшения потерь выгрузка разработанного грунта в подводный отвал произво-

дится через всасывающую трубу землесосного снаряда, после чего земснаряд возвращается 

на участок работ. Схема сброса грунта в подводный отвал приведена на рисунке 10.1.3.6. 
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Рисунок 10.1.3.6 – Схема сброса грунта в подводный отвал  

с помощью самоотвозного земснаряда 

Последовательность выполнения разработки траншеи с помощью самоотвозного 

земснаряда: 

 выполнение предварительной съемки рельефа дна; 

 переход земснаряда в заранее назначенный участок работ; 

 позиционирование земснаряда в необходимом месте; 

 снижение скорости земснаряда и опуск грунтозаборного устройства до сопри-

косновения его с дном; 

 разработка грунта вдоль трубопровода; 

 завершение работы после заполнения трюма; 

 подъем всасывающей трубы с грунтозаборным устройством; 

 переход и сброс грунта в подводный отвал; 

 возвращение земснаряда на участок работ. 

10.1.4 Подсадка трубопровода с помощью МФП и многофункционального 

DP судна 

Подсадка трубопровода до проектных отметок осуществляется с помощью МФП и 

многофункционального DP судна, оборудованных гидроразмывочными комплексами. 

Гидроразмывочный комплекс оборудован специальными гидроразмывочными 

насадками для размыва и удаления грунта из-под трубопровода (рисунок 10.1.4.1). 
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Гидроразмывочная насадка № 1 Гидроразмывочная насадка № 2 

Рисунок 10.1.4.1  – Гидроразмывочные насадки для подмыва грунта под трубопроводом 

МФП и DP судно могут приступать к выполнению работ по подсадке трубопровода 

после удаления грунта над трубопроводом и выполнения промеров дна. Данные о плано-

во-высотном положении трубопровода передаются капитанам судов инженером НГО в 

заранее оговоренном формате. В свою очередь инженер НГО получает данные на основе 

съемки рельефа дна (СРД) от инженера-гидрографа. 

Перемещение МФП и раскладка якорей осуществляется с помощью буксира-

якорезаводчика. Позиционирование МФП в заданной точке осуществляется с использова-

нием папильонажных лебедок и судовой системы позиционирования. Сброс разработан-

ного грунта осуществляется с применением трубы для сброса пульпы в подводный отвал 

через сбрасывающее устройство (рисунок 10.1.4.2). 

 
Рисунок 10.1.4.2  – Схема выгрузки грунта в подводный отвал с МФП 
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Во время раскладки якорей требуется соблюдение безопасных расстояний от якоря 

до ближайшего трубопровода или кабеля ВОЛС не менее 100 метров на случай протаски-

вания якоря. 

Схема расстановки якорей разрабатывается в ППР и согласовывается с Заказчиком 

в установленном порядке (отдельным обращением или иным способом, установленным 

Заказчиком). 

Во избежание повреждения соседних ниток трубопроводов и кабеля ВОЛС при ра-

боте МФП предусмотрены следующие меры безопасности: 

 замена штатных стальных швартовных концов (тросов) на концы, выполненные 

из высокопрочного синтетического (кевларового) волокна, имеющего положи-

тельную плавучесть; 

 постоянный контроль за положением якорей осуществляется посредствам обору-

дования каждого якоря буйком с радиолокационным отражателем (далее РЛО) (см. 

рисунок 10.1.4.3). Контроль положения якоря осуществляется путем определения 

дистанции и пеленга до РЛО посредством судовой радиолокационной станции. В 

случае изменения параметров (пеленга и дистанции) до РЛО на судовом радаре 

принимаются следующие меры: снижение нагрузки на якорь путем протравлива-

ния троса и перезаводки якоря с помощью якорезаводчика. Схема расстановки яко-

рей согласовывается с Заказчиком в установленном порядке; 

 в случае получения информации о неблагоприятных погодных условиях, при 

которых не допускается удерживание на якорях и требуется снятие, МФП с по-

мощью буксира-якорезаводчика снимается с якорей (якоря складываются на 

борт МФП) и переходит в место отстоя. Прогноз погоды должен быть передан 

капитану судна не позднее чем за 10 часов до начала неблагоприятных погод-

ных условий. Погодные условия, при которых не допускается удерживаться на 

якорях: высота волны более 3,5 м и скорость ветра более 12-14 м/с. Окончатель-

ное решение о снятии судна с якорей остается за капитаном судна. 

 

Рисунок 10.1.4.3  – Схема контроля положения якорей с помощью  

радиолокационного отражателя 
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В процессе подмыва грунта под трубопроводом МФП (DP судно) передвигается 

вдоль оси траншеи и производит размыв участка гидроразмывочной насадкой № 1 (рису-

нок 10.1.4.1). Размыв грунта производится одновременно с двух сторон, вследствие чего, 

трубопровод постепенно, по мере подмыва, опускается на проектные отметки. Схемы 

производства работ приведены на рисунках 10.1.4.4, 10.1.4.5. 

Рисунок 10.1.4.4 – Схема работы гидроразмывочной насадки 

 

 
 

Рисунок 10.1.4.5 – Схема подсадки трубопровода с помощью МФП 

Гидроразмывочная насадка № 1 (см. рисунок 10.1.4.1) разработана специально для 

непосредственного подмыва грунта под трубой. Данная насадка состоит из напорной тру-

бы, по которой подается реактивная струя воды, и всасывающей трубы, в которую грунт 

поступает в виде пульпы. Для недопущения контакта металлических частей и равномер-

ного распределения нагрузки по трубопроводу, насадка оборудована колесами. 

Если в процессе размыва траншеи опуск трубопровода на проектные отметки 

осложняется невозможностью подмыва гидроразмывочной насадкой № 1 (рисунок 

10.1.4.1), на забортное устройство может быть произведен монтаж специальной гидрораз-

мывочной насадки № 2 (рисунок 10.1.4.1), где направляющий поток воды направлен 

непосредственно под трубопровод, что приводит к увеличению интенсивности размыва 

грунта. 
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При операциях по подсадке трубопровода выполняются контрольные промеры и 

ведется постоянный контроль положения трубопровода в вертикальной и горизонтальной 

плоскости, а также мониторинг состояния покрытия трубопровода.  В случае выявления 

отсутствия стального листа и пенополиуретанового покрытия на сварном соединении тру-

бопровода выполняется устройство временной защиты стыков из скального листа и сталь-

ных скоб СБМ-2 водолазами с водолазного судна. 

Гидроразмывочный комплекс состоит из следующих основных комплектующих: 

 дизель-генератор для подачи питания; 

 насосная станция; 

 масляная гидравлическая станция; 

 бустерный водяной насос гидроразмыва; 

 всасывающая труба; 

 давитсы для подъема и спуска трубы; 

 компенсатор качки. 

Последовательность выполнения работ при подсадке трубопровода: 

 предварительная съемка рельефа дна; 

 перемещение и раскладка якорей МФП с помощью буксира якорезаводчика; 

 позиционирование МФП над участком размыва трубопровода с помощью папи-

льонажных лебедок; 

 опуск рабочего органа МФП (DP судна) с гидроразмывочной насадкой на трубу; 

 подмыв трубопровода с помощью специальной гидроразмывочной насадки №1; 

 завершение работ, подъем рабочего органа МФП (DP судна); 

 контрольная съемка трубопровода с помощью многолучевого эхолота; 

 обследование трубопровода с помощью подводного аппарата ТНПА и водолаз-

ной станции после достижения трубой проектного положения по результату 

промера. 

10.1.5 Обсыпка трубопровода щебнем 

Работа по обсыпке трубопровода щебнем включает в себя сплошную отсыпку щебня. 

Работы по обсыпке трубопровода щебнем могут выполняться параллельно с рабо-

тами по подмыву и подсадке трубопровода в проектное положение на различных захват-

ках. Длина захваток уточняется в процессе производства работ исходя из фактической 

расстановки флота на ремонтируемом участке. 

После сдачи-приемки работ по подсадке трубы в проектное положение на отдель-

ном участке (захватке), допускается переход к работам по отсыпке щебня на данном 

участке. 
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Проектный профиль обсыпки трубопровода приведен на рисунке 10.1.5.1. Толщи-

на обсыпки меняется в зависимости от участка проведения работ. Более подробная ин-

формация о толщине обсыпки и конструкции траншеи приведена в разделе 

0441.051.001.П.0004-ТКР2. 

Рисунок 10.1.5.1 – Проектный вид щебеночной обсыпки трубопровода 

Доставка щебня на объект будет осуществляться из порта Мурманск с помощью 

навалочного судна-перевозчика (балкера) с крановыми/ грейферными перегружателями 

(пример: см. рисунок 10.1.5.2). Учитывая недостаточную навигационную глубину в рай-

оне капитального ремонта на первом и втором участках, место стоянки балкера преду-

смотрено на средневзвешенном расстоянии 6,8 км и 4,8 км от места производства работ 

для первого и второго участков соответственно. Точное место стоянки определяется после 

выбора судна-перевозчика, в зависимости от его осадки. 

Рисунок 10.1.5.2 – Судно балкерного типа с крановыми перегружателями 

Отсыпка щебня производится самоходными шаландами с самораскрывающимся 

днищем и с помощью многофункционального DP судна на палубе которого установлен 

гусеничный кран с грейфером или грейферный перегружатель. 
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10.1.6 Отсыпка щебня шаландами 

Работы по обсыпке трубопровода щебнем шаландами производятся в следующей 

последовательности: 

 загрузка шаланды щебнем в месте стоянки судна-перевозчика с помощью штат-

ных перегружателей судна-перевозчика (рисунок 10.1.6.1); 

 переход шаланды на участок (захватку) отсыпки щебня; 

 проверка правильности положения шаланды с помощью установленного на ней 

навигационного оборудования; 

 отсыпка щебня в траншею путем частичного раскрытия днищевых створок ша-

ланды (рисунок 10.1.6.2); 

 переход шаланды к судну-перевозчику для повторной погрузки. 

Рисунок 10.1.6.1 – Схема загрузки самоходной шаланды щебнем судном  

с крановым перегружателем 

Рисунок 10.1.6.2  – Схема обсыпки трубопровода щебнем 
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В процессе отсыпки трубопровода щебнем производятся регулярные оперативные 

съемки рельефа дна. По результатам этих съемок проверяется текущий прогресс  

по отсыпке щебня, а также корректируется необходимый объем щебня для загрузки в ша-

ланды. 

10.1.7  Отсыпка щебня с применением DP судна 

Работы по обсыпке трубопровода щебнем с помощью DP судна производятся в 

следующей последовательности: 

 загрузка DP судна щебнем в месте стоянки судна-перевозчика с помощью штат-

ных перегружателей судна-перевозчика (аналогично загрузки шаланд); 

 переход DP судна на участок (захватку) отсыпки щебня; 

 постановка DP судна на участке (захватке) отсыпки щебня; 

 проверка правильности положения DP судна с помощью навигационного обору-

дования; 

 отсыпка путем перегрузки щебня из трюма в траншею. Отсыпка производится с 

помощью установленного на палубе судна: гусеничного крана, оборудованного 

грейфером (рисунок 10.1.7.1), либо грейферного перегружателя (рисунок 

10.1.7.2). 

 

  

Рисунок 10.1.7.1  – Схема отсыпки щебня DP судном с грейферным краном 
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Рисунок 10.1.7.2  – Схема отсыпки щебня DP судном с грейферным перегружателем 

В процессе отсыпки трубопровода щебнем производятся регулярные оперативные 

съемки рельефа дна. По результатам этих съемок проверяется текущий прогресс по от-

сыпке щебня, а также, при необходимости, уточняются участки, на которых требуется 

произвести дозасыпку до проектных отметок. 

10.1.8 Обратная засыпка траншеи 

Работы по засыпке траншеи грунтом могут выполняться как после завершения ра-

бот по обсыпке трубопровода щебнем на всем ремонтируемом участке, так и параллельно 

с ними после окончания работ по обсыпке щебнем на отдельных участках (захватках). 

Длина отдельных участков (захваток) определяется руководителем проекта/ начальником 

участка исходя из фактической расстановки флота на участке работ, а также текущих ме-

теоусловий и обеспечения безопасного производства работ всех потоков. 

Грунт для обратной засыпки траншеи является ранее разработанным грунтом,  

который в процессе разработки траншеи складируется во временном подводном от- 

вале вблизи участка работ.  

Обратная засыпка траншеи производится самоотвозным земснарядом. 

10.1.9 Засыпка траншеи с помощью самоотвозного земснаряда  

Самоотвозной землесос производит разработку грунта путем его забора грунтопри-

емником, оборудованным гидроразрыхлительным устройством, и погрузки в трюм в виде 

смеси. 

Грунтоприёмник при помощи системы водяной реактивной струи срезает слой 

грунта и размывает его. 

Высота грунтоприёмника над уровнем дна и величина давления водяной струи мо-

гут быть отрегулированы в зависимости от типа грунта. Грунт разрушается за счет комби-
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нированного воздействия всасывающего потока и гидромониторного разрушения грунта. 

Оголовок может также быть оснащен разрыхляющими зубьями, которые помогают раз-

рушить грунт. Струи гидромониторов разжижают грунт, который затем всасывается вверх 

через всасывающую трубу в бункер земснаряда. 

Общий вид типового рабочего органа самоотвозного земснаряда показан на рисун-

ке 10.1.9.1. Благодаря центробежному насосу смесь воды и грунта перекачивается через 

грунтоприёмник и всасывающую трубу и поступает в бункер. Большая часть грунта  

оседает в бункере, а вода, вместе с взвешенными в ней мелкими частицами грунта, удаля-

ется с помощью системы регулируемого перелива. После полной загрузки трюма всасы-

вающий оголовок поднимается на борт, и судно задает курс в направлении места раз- 

грузки. 

Рисунок 10.1.9.1 – Общий вид рабочего органа самоотвозного земснаряда  

 

Обратная засыпка траншеи грунтом с помощью самоотвозного земснаряда произ-

водится в следующей последовательности: 

 переход земснаряда на участок забора грунта (участок временного отвала ранее 

разработанного грунта); 

 опуск грунтозаборного устройства; 

 перекачка грунта в трюм судна с одновременным перемещением судна вдоль 

временного отвала грунта; 

 подъем грунтозаборного устройства после окончания наполнения трюма; 

 переход земснаряда на участок обратной засыпки траншеи; 

 позиционирование земснаряда в месте засыпки траншеи; 

 отсыпка грунта из трюма земснаряда в траншею (рисунок 10.1.9.2), далее цикл 

повторяется. 
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Рисунок 10.1.9.2  – Схема обратной засыпки траншеи земснарядом 

 

Для уменьшения потерь грунта отсыпка грунта из трюма земснаряда в траншею 

производится путем обратной перекачки грунта из трюма через грунтозаборное устрой-

ство. Земснаряд позиционируется на участке отсыпки, производит опуск грунтозаборного 

устройства и осуществляет перекачку грунта из трюма в траншею. Грунтозаборное 

устройство при этом, во избежание повреждения щебеночной отсыпки, должно быть вы-

ше текущих отметок отсыпки не менее чем на 0,5 м. Контроль положения грунтозаборно-

го устройства осуществляется с помощью штатного оборудования и программного обес-

печения земснаряда. 

В процессе разгрузки земснаряд, для более равномерного распределения грунта, 

может перемещаться вдоль оси траншеи. Необходимость его перемещения, а также ско-

рость перемещения уточняются по данным гидрографических промеров участка отсыпки 

и корректируются в процессе работ. 

При выполнении работ по обратной засыпке производятся оперативные промеры 

траншеи, по результатам которых уточняются участки отсыпки, корректируется (при 

необходимости) объем загрузки трюма земснаряда, а также контролируется выборка вре-

менного отвала грунта с целью недопущения сверхнормативных переборов. Допустимая 

величина перебора по глубине при работе самоотвозного земснаряда на отвале принима-

ется 0,5 м в соответствии с РД 31.74.08-94. 

10.1.10 Промеры после проведения работ 

Промеры по окончанию работ по каждому этапу выполняются для проверки произ-

веденных работ на соответствие требованиям рабочей документации. Кроме того, данные 

промеры определяют фактический объём выполненных работ. 
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10.1.11 Испытание трубопровода на прочность и герметичность  

Отремонтированные участки трубопровода испытываются проходным давлением и 

пускаются в работу в соответствии с инструкцией, разработанной эксплуатирующей орга-

низацией, учитывающей требования СТО Газпром 14-2005 «Типовая инструкция по без-

опасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром». 

11 Перечень основных видов строительных и монтажных 

работ, ответственных конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ  

и устройством последующих конструкций  

Согласно СП 48.13330.2019 в ходе выполнения строительно-монтажных работ 

участники строительства должны осуществлять освидетельствование: 

 геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; 

 выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для кон-

троля после начала выполнения последующих работ; 

 ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-

технического обеспечения; 

 испытания и опробования технических устройств. 

Перечень основных видов строительно-монтажных работ при капитальном ремонте 

трубопровода, подлежащих освидетельствованию с составлением актов приемки: 

 акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства; 

 акт на подводное обследование дна по трассе ремонтируемого участка трубо-

провода и удаление предметов препятствующих выполнению работ; 

 акт на промеры глубин, выявляющие соответствие фактических глубин, приня-

тым в проекте; 

 акт на приемку разработанной траншеи; 

 акт на укладку трубопровода; 

 акт на засыпку трубопровода щебнем; 

 акт на засыпку траншеи ранее разработанным грунтом. 

В актах приемки выполненных работ дается оценка качества работ и устанавлива-

ется их соответствие утвержденному проекту, рабочим чертежам, требованиям строитель-

ных норм и правил. 

Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций оформ-

ляются по форме Приложений 3 и 4 к РД-11-02-2006. 
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Окончательный перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением 

актов приемки, а также формы актов должны быть разработаны Подрядчиком и согласо-

ваны с Заказчиком в проекте производства работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетель-

ствования предшествующих скрытых работ. 

12 Указание мест обхода или преодоления специальными 

средствами естественных препятствий и преград, 

переправ на водных объектах 

Ремонтируемый участок трубопровода не пересекает естественных препятствий, 

преград и подводных объектов, которые необходимо обходить или преодолевать специ-

альными средствами. 

13 Описание технических решений по возможному 

использованию отдельных участков проектируемого 

линейного объекта для нужд строительства 

Данным проектом не предусматривается использование участков ремонтируемого 

трубопровода для нужд строительства. 

14 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе 

строительства опасных инженерно-геологических  

и техногенных явлений, иных опасных природных 

процессов 

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их 

масштабов в случае возникновения являются: 

 прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера; 

 обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факто-

ров, в том числе вторичных; 

 повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совер-

шенствование технологического процесса; 

 повышение устойчивости материально-технического снабжения; повышение 

устойчивости управления, связи и оповещения; 

 разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения 

аварий и катастроф, а так же вторичных факторов поражения; 

 создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатаци-

онной документации, обеспечение её сохранности; 

 подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения; 

 производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) ин-

тенсификации действующих геологических процессов. 
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15 Перечень мероприятий по обеспечению  

на линейном объекте безопасного движения  

в период его строительства 

Состав мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания в районе произ-

водства работ: 

 отслеживание и предупреждение транзитных судов о проводимых в районе работах; 

 контроль движения судов в районе производства работ и положения судов на 

якорных стоянках; 

 обеспечение судов, задействованных в проекте, информацией по проводимым 

работам в районе производства работ, требованиями к обеспечению безопасно-

сти, районами якорных стоянок и местами убежищ, общими рекомендациями по 

безопасности; 

 контроль зон безопасности судов, занятых подводными работами; 

 обеспечение безопасности судов, которым это необходимо по погодным или 

иным причинам, путем привлечения задействованных в обеспечении безопасно-

сти на проекте буксиров; 

 взаимодействие с государственными структурами и службами, а именно: 

 взаимодействие с морским спасательно-координационным центром (МСКЦ) 

при проведении аварийно-спасательных и поисковых операций; 

 взаимодействие с администрациями портов в вопросах охраны окружающей 

среды и ликвидации последствий загрязнений; 

 взаимодействие с лоцманскими, диспетчерскими, буксирными и ледоколь-

ными службами портов; 

 содействие в установлении связи между судами и береговыми службами; 

 взаимодействие с подразделениями Министерства обороны РФ, Федеральной 

пограничной службы РФ, Государственного таможенного комитета и други-

ми государственными органами в соответствии с установленным порядком; 

 передача судам, задействованным в Проекте, навигационной, оперативной и 

иной информации по району проведения работ, а именно: 

 метеорологическую и гидрологическую информацию; 

 информацию о факторах, затрудняющих движение судов, в том числе ин-

формацию о местах проведения работ судов, расположении якорей барж, зон 

безопасности вокруг судов, задействованных в выполнении подводных работ; 

 информацию о планируемых работах на следующие сутки (места проведения 

работ, вид работ, необходимая зона безопасности при проведении работ, за-

действованные суда). 

Для обеспечения безопасности мореплавания в районе производства работ создает-

ся диспетчерская служба (ДСПр), район действия которой ограничивается акваторией с 

официально объявленными границами. В пределах данных границ ДС обеспечивает вы-

полнение своих функций и обладает определенными правами и ответственностью. 
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16 Обоснование потребности строительства в кадрах,  

жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве 

16.1 Потребность в кадрах 

Для реализации проекта используется вахтовый метод ведения работ. 

Продолжительность вахты составляет 60 дней. Работы ведутся в две смены, продол-

жительность смены для каждого рабочего составляет 12 часов в сутки, 72 часа в неделю. 

Потребность в кадрах, указанная в таблице 16.1.1, определена по штатной числен-

ности экипажей плавтехсредств и работающего персонала (ИТР, водолазы, изыскатели и 

т.п.), задействованных в производстве работ по капитальному ремонту трубопровода. 

Таблица 16.1.1 – Численность экипажей и работающего персонала 

основных и вспомогательных плавтехсредств  

№ 

п.п. 
Тип судна 

Численность, чел. 
Всего, 

чел. экипаж 
работающий 

персонал 

1  Промерное судно  6 8 14 

2  Самоотвозный земснаряд 15 − 15 

3  
Несамоходная технологическая баржа 

(многофункциональная платформа) 
6 − 6 

4  Многофункциональное судно DP 50 − 50 

5  
Судно саморазгружающееся балкерного 

типа 19 − 19 

6  Буксир-якорезаводчик 8 − 8 

7  Самоходная шаланда 8 − 8 

8  Разъездной катер 7 − 7 

9  Водолазное судно 8 6 14 

10  Вспомогательный (охранный) буксир 8 − 8 

16.2 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

Место проживания экипажей, персонала по ремонту и вспомогательных служб, а 

также обеспечение их помещениями административного и санитарно-бытового назначе-

ния предусмотрено на плавтехсредствах, задействованных при производстве работ. 
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17 Обоснование принятой продолжительности строительства 

Ввиду отсутствия в СНиП 1.04.03-85* прямых показателей продолжительности 

производства работ предусмотренных данным проектом, период производства работ 

определен прямым счетом, на основании проектных объемов ремонтных работ, сметной 

трудоемкости, принятой проектной технологии производства работ и основных техниче-

ских средств. 

Продолжительность капитального ремонта принимается согласно Приложения А 

«Календарный график капитального ремонта трубопровода». 

Продолжительность капитального ремонта трубопровода принята с учетом погод-

ных простоев. 

При заключении контракта с генподрядной организацией возможна коррек-

тировка продолжительности капитального ремонта с учетом плавтехсредств, нахо-

дящихся в распоряжении подрядной организации. Срок капитального ремонта 

уточняется в ППР. 

Срок начала работ уточняет заказчик после проведения тендера на производство 

работ, исходя из условия финансирования, срока получения разрешения на начало работ и 

погодных условий. 

18 Порядок проведения контроля качества ремонтных работ 

18.1 Общие положения 

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться 

участниками строительного процесса и включать совокупность мероприятий, методов и 

средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных 

работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов, 

утвержденной проектной документации и утвержденной «в производство работ» рабочей 

документации. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции от 29.12.2001 № 190-ФЗ и СП 48.13330.2019 при возведении объектов капитального 

строительства выполняется следующий контроль качества выполняемых работ: 

 строительный контроль производителя работ; 

 внешний контроль (строительный контроль заказчика, авторский надзор и госу-

дарственный строительный надзор). 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться произ-

водственным персоналом и специальными службами подрядной организации, которые 

оснащены техническими средствами (средствами измерения и контроля), обеспечиваю-

щими необходимую точность, достоверность и полноту контроля. 

Весь персонал службы контроля качества должен быть обучен и аттестован по про-

грамме профессиональной аттестации в системе «Стройкачество». 
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Генподрядчик (субподрядчик) по СМР в своем составе должен иметь аттестованную 

лабораторию неразрушающего контроля. Специалисты, осуществляющие контроль нераз-

рушающими методами металла и сварных соединений при изготовлении, монтаже и ремон-

те, должны быть обучены и аттестованы по соответствующим уровням квалификации. 

Согласно п. 9 СП 48.13330.2019 строительный контроль выполняется подрядчиком 

по СМР и Заказчиком (представителем Заказчика) в целях проверки соответствия выпол-

няемых работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 

требованиям проектной и рабочей документации, технических регламентов, действующих 

нормативных документов. 

Представителем Заказчика по строительному контролю может выступать специа-

лизированная организация по отдельному договору. 

В соответствии со статьей 55.8 ГК РФ организации, выполняющие функции строи-

тельного контроля, должны иметь свидетельство саморегулируемой организации (свидетель-

ство СРО) о допуске к работам, указанным в пункте 32 «Строительный контроль» перечня 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294, от 26.05.2011 № 238. 

В составе строительного контроля подрядчик по СМР выполняет: 

 входной контроль проектной и рабочей документации, утвержденной в произ-

водство работ, предоставленной Заказчиком; 

 освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства; 

 входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструк-

ций и оборудования; 

 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ; 

 освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недо-

ступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

 освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков си-

стем инженерно-технического обеспечения; 

 испытания и опробования технических устройств. 

В составе строительного контроля Заказчик должен выполнять: 

 проверку наличия у подрядчика по СМР документов о качестве (сертификатов в 

установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, 

документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; 

 контроль соблюдения подрядчиком по СМР правил складирования и хранения 

применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений 

этих правил представитель строительного контроля Заказчика может запретить 

применение неправильно складированных/хранящихся материалов; 

 контроль соответствия выполняемого подрядчиком по СМР операционного кон-

троля требованиям, изложенным в п. 18.4. 
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 контроль наличия и правильности ведения подрядчиком по СМР исполнитель-

ной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполни-

тельных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности 

положения элементов; 

 контроль устранения дефектов в проектной документации, выявленных в про-

цессе строительства, документированный возврат дефектной документации про-

ектировщику, контроль и документированная приемка исправленной докумен-

тации, передача ее подрядчику по СМР; 

 контроль исполнения подрядчиком по СМР предписаний органов государствен-

ного надзора и местного самоуправления; 

 извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного со-

стояния на объекте строительства; 

 оценку (совместно с подрядчиком по СМР) соответствия выполненных работ, 

конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, 

подтверждающих соответствие; контроль выполнения подрядчиком по СМР 

требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания 

указанных актов; 

 заключительную оценку (совместно с подрядчиком по СМР) соответствия за-

конченного строительством объекта требованиям законодательства РФ, проект-

ной и нормативной документации. 

Подрядчик по СМР в составе проекта производства работ разрабатывает програм-

му контроля качества и согласовывает с Заказчиком. 

На протяжении всего периода строительно-монтажных работ подрядчик по СМР 

обеспечивает: 

 инструментальный контроль выполняемых работ; 

 выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий; 

 осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспече-

ния использования только последней версии; 

 надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытатель-

ной аппаратуры; 

 определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), 

сфер компетенции, ответственности и организационной структуры всего персо-

нала службы обеспечения качества. 

Организационные мероприятия по обеспечению качества выполняемых работ и 

контролю за качеством должны включать в себя: 

 назначение приказом по Обществу лиц, прошедших соответствующую аттеста-

цию, ответственных за контроль качества выполняемых работ на объекте; 

 непосредственное присутствие ответственного лица на месте производства работ.  
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Штатный состав по количеству сотрудников и их квалификации должен соответ-

ствовать объёмам и характеру выполняемых работ. 

18.2 Входной контроль проектной и рабочей документации  

При входном контроле проектной и рабочей документации, утвержденной заказчи-

ком «в производство работ», подрядчиком по СМР производится анализ всей представ-

ленной документации, включая проект организации строительства и рабочую документа-

цию, а также проверка при этом: 

 ее комплектности; 

 соответствия проектных осевых размеров и геодезической основы; 

 наличия согласований и утверждений; 

 наличия ссылок на нормативные документы на материалы и изделия; 

 соответствия границ стройплощадок на строительном генеральном плане уста-

новленным сервитутам; 

 наличия требований к фактической точности контролируемых параметров; 

 наличия указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок 

на соответствующие нормативные документы. 

Заказчиком и подрядчиком по СМР при заключении договора подряда прописыва-

ются условия и сроки передачи проектной и рабочей документации.  

Состав проектной и рабочей документации должен соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 21.1101-2020. 

При обнаружении недостатков документация возвращается на доработку в срок, 

указанный в договоре подряда. 

Поступившие на строительство чертежи и сметы должны быть зарегистрированы в 

специальных журналах генподрядчика. 

Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой «к 

производству работ» и подписью главного инженера организации генподрядчика. 

Отступление от выданных заказчиком к производству работ рабочих чертежей воз-

водимого сооружения и вспомогательных конструкций и устройств, вызванное уточнени-

ем условий производства работ, допускается только по согласованию с заказчиком и про-

ектной организацией с внесением соответствующих изменений в рабочие чертежи. 

18.3 Приемка геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства 

Подрядчик по СМР выполняет приемку (освидетельствование) предоставленной 

ему заказчиком в соответствии с п. 4.6 СП 48.13330.2019 геодезической разбивочной ос-

новы объектов капитального строительства, проверяет ее соответствие установленным 

требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности. 
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С этой целью возможно привлечение независимых экспертов, имеющих выданное 

саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных 

геодезических сетей. 

Прием-передачу геодезической разбивочной основы осуществляет комиссия, со-

стоящая из ответственных представителей заказчика, подрядчика по СМР и инженера 

геодезической службы подрядчика. В помощь комиссии выделяется необходимое количе-

ство рабочих. 

Комиссия рассматривает представленную заказчиком техническую документацию 

на  геодезическую разбивочную основу и производит осмотр закрепленных  на местности  

точек  этой  основы. 

Площадка принимается от заказчика, если измеренные длины линий отличаются от  

проектных не более чем на 1/2000 длины, углы - не более чем  на 30" (секунд),  и  отметки  

знаков,  определяемые из нивелирования между  реперами - не более 5 мм на 1 км хода. 

Приемку геодезической разбивочной основы у заказчика сухопутных (береговых) объ-

ектов следует оформлять соответствующим актом по форме Приложения 1 РД-11-02-2006. 

По морским объектам заказчик передает подрядчику по СМР материалы геодези-

ческой основы для обеспечения съемочных гидрографических работ при строительстве, в 

соответствии с СП 11-104-97 и СП 126.13330.2017.  

Приемка-передача каталога координат оформляется двухсторонним актом, либо 

трехсторонним актом, при выполнении работ по выносу геодезической разбивочной осно-

вы объекта капитального строительства специализированной организацией по отдельному 

договору с заказчиком. 

18.4 Входной контроль строительных конструкций,  изделий,  

материалов и оборудования 

Приемку инертного материала (далее ИМ) проводят партиями. Партией считают 

количество ИМ, установленное в договоре на поставку и отгружаемое на судно. 

Количество поставляемого ИМ определяют по объему или массе. Массу ИМ, от-

гружаемого в судах, определяют по осадке судна. Количество ИМ из единиц массы в еди-

ницы объема пересчитывают по значениям насыпной плотности ИМ, определяемой при 

его влажности во время отгрузки. 

Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемых 

ИМ документом о качестве, в котором указывают: 

 наименование предприятия-изготовителя и его адрес; 

 номер и дату выдачи документа о качестве; 

 наименование и адрес потребителя; 

 номер партии и количество щебня; 

 зерновой состав щебня; 

 содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы; 

124



0441.051.001.П.0004-ПОС 
 

ООО «Газпром проектирование» 

 

123 
 

Раздел 5. Проект организации капитального ремонта. Том 5  Изм.4 (Зам.) 

 

Текстовая часть 

 содержание дробленых зерен в щебне из гравия; 

 содержание глины в комках; 

 содержание пылевидных и глинистых частиц; 

 марку щебня по прочности (дробимости); 

 содержание зерен слабых пород; 

 насыпную плотность щебня; 

 удельную эффективную активность естественных радионуклидов щебня; 

 устойчивость структуры щебня против распадов; 

 содержание вредных компонентов и примесей; 

 обозначение стандарта (ГОСТ). 

Инертный материал (применяемый щебень) должен удовлетворять требованиям 

Проектной и Рабочей документации, а также требованиям ГОСТ 8267-93. 

Основные задачи входного контроля щебня: 

 контроль соответствия данных, указанных в документе о качестве требованиям 

проектной и рабочей документации; 

 проведение оценки качества щебня; 

 своевременное оформление выявленных несоответствий (брака) для предъявле-

ния претензий поставщикам для оперативной корректировки работы по обеспе-

чению требуемого уровня качества; 

 предотвращение передачи в монтаж продукции, не соответствующей требова-

ниям проектной и рабочей документации. 

Входной контроль щебня из изверженных и метаморфических пород проводится 

при загрузке балкера в п. Мурманск. 

Входной контроль инертных материалов осуществляется преимущественно реги-

страционным методом (по сертификату, накладной, паспорту и т.д.), а при необходимости 

измерительным (лабораторным) методом. 

Результаты входного контроля качества (верификации продукции) необходимо внести 

в журнал верификации закупленной продукции (форма журнала по ГОСТ 24297-2013  

или иная форма, согласованная в установленном порядке). 

18.5 Операционный контроль строительных процессов  

и производственных операций, освидетельствование  

выполненных работ 

Для обеспечения качества выполняемых работ на всех этапах необходимо органи-

зовать контроль со стороны соответствующих служб исполнителей работ, Подрядчика и 

Заказчика с оформлением документов, подтверждающих качество исполнения всех этапов 

производства работ, утверждённых в установленном порядке. 
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При операционном контроле следует проверять: 

 соответствие последовательности и состава выполняемых технологических опе-

раций технологической и нормативной документации, распространяющейся на 

данные технологические операции; 

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими кар-

тами и регламентами; 

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов тре-

бованиям ПОС, РД, ППР, ТК, а также распространяющейся на данные техноло-

гические операции нормативной документации. 

Основные задачи операционного контроля качества: 

 обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям норма-

тивных документов; 

 своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, принятие мер 

по их устранению; 

 повышение ответственности непосредственных исполнителей (рабочих, звеньев, 

бригад, линейных специалистов) за качество выполненных ими работ. 

Качество выполнения работ в значительной мере зависит от знания исполнителями 

работ и лицами, контролирующими качество их выполнения, основных требований к ка-

честву работ и допускаемых отклонений. 

Операционный контроль при проведении дноуглубительных работ возлагается на 

капитанов судов, багермейстеров, а также гидрографическую службу подрядчика. 

Основными документами при операционном контроле качества являются своды 

правил (СП), стандарты ПАО «Газпром» «Организация, производство и приемка работ», 

руководящие документы (РД) на морские дноуглубительные работы, технологические 

карты и схемы операционного контроля качества. 

Основными параметрами операционного контроля производства работ является: 

 контролируемая операция; 

 состав контроля; 

 средства контроля; 

 объем контроля; 

 лицо осуществляющее контроль; 

 предельные отклонения от норм контролируемых параметров. 

Операционный контроль проводится в процессе выполнения и по завершению опе-

раций ремонтных работ. 

Схемы операционного контроля качества выполняются при каждом этапе произ-

водства ремонтных работ. 

До начала дноуглубительных работ следует проверить соответствие фактических 

глубин принятым в проекте, о чем надлежит составить соответствующие акты. 
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Периодичность выполнения контрольных съёмок определяется ходом выполнения 

работ и регламентируется требованиями РД 31.74.04-2002. При полноценном функциони-

ровании всего дноуглубительного оборудования планируется выполнять подобные съемки 

на ежедневной основе в районах дноуглубления. 

Исполнительная съёмка (итоговый промер) выполняется на объекте не позднее 10 

суток (согласно РД) после завершения дноуглубительных работ. По её результатам опре-

деляется объём выполненных работ. По результатам исполнительной съёмки Заказчику 

представляется соответствующая исполнительная документация. 

Предъявлении к освидетельствованию объемов работ выполняется путем проведе-

ния гидрографической съемки рельефа дна с промерного судна. На промерах, по требова-

нию Заказчика, организуется присутствие его представителей, а также представителей 

строительного контроля Заказчика, эксплуатирующей организации, представителей тех-

нического надзора Заказчика и т.д. 

После съемки рельефа дна гидрографическая служба готовит исполнительные схе-

мы и акты, которые передаются заинтересованным лицам на рассмотрение и подписание. 

18.6 Приемочный контроль строительно-монтажных работ 

Целью приемочного контроля является выявление соответствия качества закончен-

ных и предъявленных к приемке отдельных видов работ или сооружений требованиям 

проектной и нормативной документации. 

Приемочный контроль осуществляется после операционного контроля. 

В приемочном контроле участвуют линейные ИТР, работники Заказчика, Подряд-

чика, работники технического надзора заказчика и авторского надзора проектной органи-

зации. 

Результаты приемочного контроля фиксируются в журналах работ, актах скрытых 

работ и других документах, предусмотренных перечнем исполнительной документации. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполняе-

мых работ, а также скрытых работ и отдельных конструктивных элементов. 

Обследования траншеи и ремонтируемого трубопровода осуществляются с помо-

щью многолучевого эхолота и ТНПА с промерного судна. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. По завер-

шении работ каждого этапа при производстве работ составляется «Акт освидетельствова-

ния скрытых работ» в соответствии с Приложением № 3 к РД 11-02-2006. 

При продолжительности работы на объекте свыше одного месяца, дноуглубитель-

ные работы принимаются ежемесячно на основании исполнительных промеров. В районах 

с интенсивной заносимостью (в месяц более 10 см) приемка работ и исполнительные про-

меры могут осуществляются по участкам. Длина участков определяется по месту произ-

водства работ. 
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В актах приемки выполненных работ дается оценка качества работ и устанавлива-

ется их соответствие утвержденному проекту, рабочим чертежам, требованиям строитель-

ных норм и правил. 

Документация, представляемая при приемке дноуглубительных работ, должна со-

держать: 

 записи промеров глубин; 

 план котлована с нанесением границ сдаваемого участка, проектных и фактиче-

ских отметок поверхности основания, координат основных точек границ сдава-

емого участка и линий разбивки котлована, привязанных к основным линиям 

сооружений; 

 исполнительные продольные и поперечные профили котлована; 

 акт промежуточной приемки, разбивки и закрепления оси котлована и его границ; 

 план промеров глубин до и после производства дноуглубительных работ с нане-

сением рабочих и проектных границ дноуглубления; 

 ведомость (таблица) подсчета объема дноуглубительных работ. 

Пуско-наладка участков трубопроводов выполняются согласно требованиям соот-

ветствующих нормативных документов и должны оформляться соответствующими  

актами. 

При выявлении в ходе приемочного контроля дефектов производства работ, со-

оружений или конструкций, соответствующие акты оформляются только после устране-

ния выявленных дефектов. 

В случаях, когда последующие работы начинаются после перерыва, длящегося бо-

лее чем шесть месяцев с момента завершения поэтапной приемки предшествующих работ, 

перед началом работ должен быть повторно выполнен контроль качества предшествую-

щих работ, с оформлением соответствующих актов. 

18.7 Система внешнего контроля качества  

Внешний контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется орга-

низациями, участвующими в реализации проекта, и надзорным органом исполнительной 

власти РФ, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» от 27.07.2010 № 116-ФЗ (статья 8). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 государ-

ственный строительный контроль осуществляется Федеральная служба по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Внешним контролем качества выполняемых работ являются: 

 строительный контроль заказчика; 

 авторский надзор проектировщика; 
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 государственный строительный надзор; 

 контроль со стороны приемочных комиссий при сдаче объектов в эксплуатацию. 

Строительный контроль заказчика ведется постоянно в течение всего срока строи-

тельства в соответствии с СП 48.13330.2019. Он включает обязательное участие предста-

вителей заказчика в освидетельствовании всех скрытых работ, в промежуточной приемке 

ответственных конструкций, в приемочных комиссиях. При отсутствии актов, подтвер-

ждающих такие освидетельствования, т.е. без одобрения заказчика, проведение последу-

ющих работ запрещается.  

Строительный контроль заказчика выполняется специализированным структурным 

подразделением, либо специализированной подрядной организацией по отдельному дого-

вору подряда. В соответствии со статьей 55.8 ГК РФ организация, выполняющие функции 

строительного контроля заказчика, должна иметь свидетельство саморегулируемой орга-

низации (свидетельство СРО) о допуске к работам, указанным в пункте 32 «Строительный 

контроль» перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010  

№ 294, от 26.05.2011 № 238. 

Строительный контроль должен выполняться в соответствии с Федеральным зако-

ном от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с применением 

средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку, по аттестованным в необ-

ходимых случаях методикам (методам) измерений. Контрольные испытания и измерения 

должны выполняться квалифицированным персоналом 

Авторский надзор проектировщика выполняется в соответствии с требованиями 

СП 48.13330.2019 по отдельному договору подряда. Авторский надзор осуществляется в 

обязательном порядке проектной организацией, разработавшей рабочую документацию, 

на протяжении всего периода строительства и ввода объекта капитального строительства 

в эксплуатацию. Авторский надзор должен осуществляться с целью обеспечения соответ-

ствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и 

технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной проектной до-

кументации. С представителями авторского надзора согласовываются любые изменения 

рабочей документации. Участие представителей авторского надзора обязательно при при-

емке геодезической разбивочной основы, при промежуточной приемке конструкций, при 

освидетельствовании скрытых работ. На строительном участке оформляется и ведется 

«Журнал авторского надзора на строительство».  

Государственный строительный надзор выполняется на основании извещения за-

казчика о начале строительства объекта капитального строительства в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ, статья 52, оформленного по форме 

Приложения № 2 к Порядку проведения проверок при осуществлении государственного 

строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструиро-

ванных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям техниче-

ских регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной доку-
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ментации, утвержденному Приказом Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1129. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполнен-

ного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный 

контроль. 

По результатам внешнего и внутреннего контроля качества строительно-

монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных де-

фектов, при этом учитываются также требования всех надзорных организаций, действую-

щих на основании специальных положений.  

19 Требования охраны труда и производственной санитарии  

При производстве работ необходимо следовать безопасным методам и приемам ра-

боты, изложенным в следующих нормативных документах: 

 СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-

вания»; 

 СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопо-

жарном режиме в РФ»; 

 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утвержден 

Министерством труда и социальной защиты РФ приказ № 903н от 15.12.2020г.). 

Выдача необходимых средств индивидуальной защиты производится в соответ-

ствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н. 

Все участники работ должны быть обучены безопасным методам и приемам рабо-

ты и иметь удостоверения о сдаче экзаменов, кроме того, должны пройти инструктаж по 

охране труда и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с учетом особенно-

стей данного объекта. 

На месте производства работ должны быть выделены помещения или места для 

размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность 

труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует от-

нести: 

 места перемещения машин и оборудования; 

 места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами. 
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Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин уста-

навливают в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте 

или инструкции завода-изготовителя. 

Большое внимание должно уделяться техническому состоянию строительных ма-

шин и механизмов. Все машины и механизмы должны иметь исправные сигнальные 

устройства, освещение, контрольно-измерительную аппаратуру. 

В целях создания безопасных условий при производстве работ необходимо строгое 

соблюдение основных требований РД 31.74.07-95: 

 освещение рабочих мест при работе в темное время суток; 

 установку механизмов в устойчивое положение, исключающее их смещение ли-

бо опрокидывание; 

 электробезопасность; 

 противопожарная безопасность и выполнение требований Госпожнадзора; 

 обеспечение средствами для тушения пожара бытовых помещений; 

 место производства работ обеспечивается спасательной шлюпкой и спасатель-

ными кругами; 

 обеспечение всех плавсредств радиостанциями УКВ и организацией непрерыв-

ной связи с портнадзором, диспетчерской службой, с судами, участвующих при 

производстве работ; 

 все плавсредства должны быть технически исправны и иметь разрешение ин-

спекции Регистра на право плавания в районе производства работ; 

 радиосвязь земснаряда с портнадзором и диспетчерской службой порта должна 

быть круглосуточной и регулярной, обеспечивающей своевременное получение 

сводок погоды и штормового предупреждения; 

 произвести разбивку и закрепление на местности створными знаками рабочих 

границ прорези, а так же подбор опорных знаков (или разбивка опорной сети) 

для определения положения земснаряда на прорези; 

 места отстоя судов установлены по согласованию со службы капитана порта в 

периоды действия штормовой погоды; 

 организована система обеспечения судов продовольствием, снабжением водой и 

топливом; 

 ширина акватории для самостоятельного разворота плашкоутов на 180° должна 

быть не менее двух длин корпуса судна; 

 при работе кранового судна с грейфером скорость действующего ветра и высота 

волнения не должны превышать величин, установленных РД 31.74.08-94; 

 инспекция портового надзора и диспетчерская служба порта при получении 

штормового предупреждения или резком ухудшении погоды обязаны немедлен-

но сообщить об этом капитан - багермейстеру земснаряда, установить с земсна-

рядом систематическую связь. 
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19.1 Охрана труда при производстве водолазных работ  

Перед началом водолазных работ должны быть назначены: 

 руководители водолазных работ; 

 руководители водолазных спусков; 

 водолазы, непосредственно участвующие в работах; 

 работники, осуществляющие медицинское обеспечение; 

 работники, обслуживающие водолазные спуски и работы. 

К водолазным спускам и работам допускаются работники, имеющие документ о 

профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку во-

долаза с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подвод-

ным работам с указанием, по состоянию здоровья, максимальной глубины погружения в 

текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазно-квалификационной 

комиссии (ВКК), в котором установлена глубина погружения на текущий год. 

Водолазные работы, кроме спасательных, должны выполняться при наличии наря-

да-задания и оформляться по их окончании актом на выполненные работы. 

Водолазные работы выполняются в соответствии с проектом организации работ 

или составленным и утвержденным ППР (планами, календарными графиками, технологи-

ческими картами или другими технологическими документами) с соблюдением действу-

ющих нормативных правовых актов и технических документов. 

В ППР должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны труда 

водолазов. В них должны быть учтены требования, установленные в нормативных актах, 

регламентирующих требования охраны труда водолазов с учетом специфики и условий 

выполнения водолазных работ. 

При производстве водолазных работ необходимо проводить производственный 

контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических требований, выполняемых 

медицинским персоналом, осуществляющим медицинское обеспечение водолазов, кото-

рый включает в себя: 

 контроль качества воздуха, подаваемого на дыхание водолазу и в барокамеру; 

 контроль аттестации рабочих мест водолазов по условиям труда; 

 контроль соблюдения режимов труда, отдыха и питания водолазов и лиц, об-

служивающих водолазные спуски; 

 контроль обеспечения водолазов и лиц, обслуживающих водолазные спуски, 

средствами индивидуальной защиты (зимним и летним комплектами водолазно-

го белья, защитной одеждой и др.); 

 проверка водолазных аптечек; 

 контроль санитарного состояния водолазной техники, санитарного состояния 

производственных помещений и территории водолазных станций; 

 контроль санитарно-гигиенического образования. 
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Контрольные анализы воздуха, подаваемого на дыхание водолазам и в барокамеру, 

на содержание вредных веществ и углекислого газа проводятся 1 раз в квартал. Результа-

ты анализа воздуха регистрируются в Журнале медицинского обеспечения водолазов. 

Контрольные анализы воздуха, подаваемого на дыхание водолазам и в барокамеру, про-

водятся в территориальных органах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, ФМБА России, и в медицинских организациях, 

осуществляющих медицинское обеспечение водолазов. 

Аттестация рабочих мест водолазов по условиям труда проводится в установлен-

ном порядке. 

В порядке производственного контроля соблюдения режимов труда, отдыха и пи-

тания водолазов лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазов, обязано: 

 контролировать соблюдение режима труда и отдыха; 

 следить за соблюдением сроков освобождения водолазов от погружений под  

воду; 

 от спусков в барокамере после перенесенных заболеваний; 

 контролировать лечебно-профилактическое питание в соответствии с требова-

ниями настоящих Правил и действующих нормативных правовых актов; 

 контролировать обеспечение водолазов комплектами водолазного белья, защит-

ной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами. 

В порядке контроля санитарного состояния водолазной техники лица, осуществля-

ющие медицинское обеспечение водолазов, должны следить: 

 за соблюдением сроков смены фильтрующих элементов блоков очистки возду-

ха, подаваемого на дыхание водолазам и в барокамеру, согласно требованиям 

инструкций по эксплуатации и записей в формулярах технических средств; 

 за санитарным состоянием барокамер в соответствии с требованиями Правил; 

 за соблюдением правил хранения водолазного снаряжения в соответствии с тре-

бованиями Правил; 

 за соблюдением сроков и качеством дезинфекции водолазного снаряжения  

и средств обеспечения водолазных спусков в соответствии с требованиями  

Правил. 

Медицинский персонал, осуществляющий медицинское обеспечение водолазов, 

должен контролировать соответствие санитарного состояния производственных помеще-

ний и территории водолазной станции установленным нормативам. Кроме лиц, осуществ-

ляющих медицинское обеспечение водолазов, надзор и производственный контроль за 

выполнением необходимых гигиенических мероприятий выполняют уполномоченные ли-

ца, медицинские и иные организации в порядке, определяемом действующими норматив-

ными правовыми актами. 
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20 Описание проектных решений и перечень мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период 

строительства 

При строительстве объектов неизбежно будет оказываться воздействие на компо-

ненты окружающей среды: атмосферный воздух, водную и геологическую среды, назем-

ную и водную биоту, будут образовываться отходы производства и потребления. 

В соответствии с требованиями экологического законодательства РФ при осу-

ществлении строительства должны приниматься меры по охране окружающей среды, вос-

становлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий.  

20.1 Охрана атмосферного воздуха 

К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха от загрязнения в пери-

од строительно-монтажных работ относятся: 

 применение герметичных и закрывающихся емкостей для хранения ГСМ; 

 использование дизельного топлива с низким содержанием серы; 

 регулярный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры 

для снижения расхода топлива; 

 использование судов, имеющих сертификаты соответствия требованиям 

МАРПОЛ 73/78, в том числе Приложение VI; 

 регламентированный режим строительных и монтажных работ;  

 рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в 

едином технологическом процессе;  

 осуществление деятельности с соблюдением положений стандартов компании и 

требований нормативных документов в области охраны окружающей среды. 

Контроль выбросов загрязняющих веществ от двигателей судов осуществляется 

после проведения ремонтно-профилактических работ компанией-владельцем судов. Гра-

фик контроля выбросов загрязняющих веществ определяется регламентом ремонтно-

профилактических работ.  

На судах осуществляется контроль качества используемого топлива при каждой 

приемке на борт судна. 

20.2 Снижение шумового воздействия на окружающую среду  

Снижение возможного негативного шумового воздействия на окружающую среду в 

береговой зоне достигается путем эксплуатации технических средств, соответствующих 

нормативно-техническим требованиям по уровню шума. 

Проведение строительно-монтажных работ в максимально короткие сроки позво-

лит сократить время шумового воздействия на окружающую среду. 
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20.3 Воздействие на геологическую среду  

В период производства работ наиболее интенсивное воздействие на донные отло-

жения и рельеф дна будет происходить в процессе дноуглубления на мелководных участ-

ках. Строительные работы могут повлиять на режим вдольберегового переноса донных 

отложений, среду обитания бентосных организмов, привести к вторичному загрязнению 

донных отложений, усилить экзогенные процессы. 

В этой связи должны применяться высокоэффективные технологии и техника для 

дноуглубления. Сокращение времени строительных работ позволит уменьшить концен-

трацию взвеси, время существования повышенной мутности воды в зоне строительства и 

ее воздействие на рельеф дна и бентосный слой. 

Для уменьшения воздействий подводных земляных работ на рельеф дна планиру-

ется выполнить также следующие мероприятия: 

 максимальное совмещение во времени всех технологических процессов строи-

тельства морских объектов месторождения; 

 минимизация габаритов котлованов и объема временных отвалов грунта; 

 строительство морских объектов в период минимальной циркуляции воды. 

20.4 Снижение воздействия на водную среду  

Мероприятия по снижению и/или предотвращению негативного воздействия на 

морскую водную среду будут включать: 

 соблюдение режима использования прибрежных зон, а также водоохранных зон 

водных объектов; 

 строгое выполнение требований российского и международного законодатель-

ства, главным образом «Международной конвенции по предотвращению загряз-

нения с судов, МАРПОЛ 73/78»: запрет на эксплуатацию судов, не оборудован-

ных устройствами сбора сточных вод и отходов, образующихся на этих судах и 

объектах; 

 использование современных технологий для проведения работ по дноуглубле-

нию, которые обеспечивают минимальное взмучивание при выемке грунта: 

 с целью уменьшения влияния при отсыпке грунта во временный отвал (по-

вышение концентрации взвеси в воде) разгрузка барж осуществляется при их 

полной остановке; 

 недопущения сброса неочищенных сточных вод с судов в морскую среду. Для 

выполнения этого требования необходимо применение специальных технологи-

ческих систем: 

1. закрытой сточной системы с установкой биологической и физико-

химической очистки сточных вод и цистернами для сбора отходов (шлама) 

из установки очистки сточных вод; 

2. сбор льяльных вод с последующей сдачей нефтесодержащих вод на очистку 

на портовые очистные сооружения. 
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20.5 Охрана морской биоты 

При проведении строительно-монтажных работ возможны негативные воздействия 

на морскую биоту. 

Наиболее сильное воздействие будет оказываться на донные сообщества, которые 

подвергнутся механическому воздействию непосредственно в зоне проведения земляных 

работ. Для снижения негативного воздействия работы должны вестись строго в границах 

полосы строительства.  

При дноуглубительных работах будет наблюдаться увеличение концентрации взве-

си в морской воде, что может повлечь за собой угнетение и гибель бентоса и планктона на 

участках увеличения мутности воды. Для уменьшения воздействия предусматривается: 

 использование современных технологий и техники для проведения работ  

по дноуглублению, обеспечивающей максимально возможное снижение мут- 

ности; 

 минимальное взмучивание при выемке и отсыпке грунта в отвал; 

 недопущение слива неосветленной воды с грунтоотвозных шаланд в море; 

 проведение всего объема работ по дноуглублению с минимальными разрывами 

во времени и в максимально возможном темпе; 

 создание проектного рельефа дна, близкого к природному. 

Нарушение мест обитания морских беспозвоночных, млекопитающих, рыб и око-

ловодных птиц вследствие шумов, вибрации и яркого света прожекторов в ночное время 

может регулироваться проведением строительных работ в возможно короткий срок вре-

мени. 

20.6 Организация и проведение экологического мониторинга  

Целью производственного экологического мониторинга в период строительства 

является получение достоверной информации об экологическом состоянии окружающей 

среды в зоне влияния строительных работ путем сбора измерительных данных, их инте-

грированной обработки и анализа, распределения результатов мониторинга между поль-

зователями. 

В задачи ПЭМ входит: 

 осуществление наблюдений за техногенным воздействием производственного 

объекта на компоненты природной среды; 

 осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и 

оценка их изменения; 

 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных. 

Результаты ПЭМ используются в целях контроля соответствия состояния окружа-

ющей среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам, контроля за харак-

тером и интенсивностью протекания геологических процессов, опасных для проектируе-

мых объектов. 
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Объектами ПЭМ являются: 

 виды негативного воздействия: 

 сброс сточных вод; 

 выбросы загрязняющих веществ; 

 отходы и потребления; 

 компоненты природной среды: 

 морские воды и донные отложения, водоохранная зона; 

 морская биота; 

 орнитофауна; 

 геологическая среда. 

21 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

объектов в период капитального ремонта трубопровода  

Для обеспечения охраны объектов в период капитального ремонта предусматрива-

ются следующие решения и мероприятия: 

 охранное освещение плавтехсредств и участков производства работ; 

 обеспечение контроля доступа на плавтехсредства и на участки производства 

работ; 

 проверка судовых запасов, материалов и топлива, поставляемых на плавтех-

средства, на наличие взрывчатых веществ и радиационного заражения; 

 организация охраны плавтехсредств сотрудниками охранных предприятий. 

Службу охраны обеспечить приборами обнаружения взрывчатых веществ и ра-

диоактивного излучения, средствами связи, видеонаблюдения и охранно-

пожарной сигнализацией. 

22 Меры безопасности по сохранению коммуникаций, 

проходящих в одном техническом коридоре  

Любые строительно-монтажные, ремонтные и земляные работы в техническом ко-

ридоре могут выполняться только при наличии ППР и письменного разрешения от всех 

организаций, эксплуатирующих коммуникации в данном техническом коридоре. Запре-

щается работа без разрешения или по разрешению срок которого истек. 

В процессе производства работ устанавливаются охранные зоны вдоль подводных 

переходов трасс действующих коммуникаций: 

 газопроводов − в виде участка водного пространства от водной поверхности до 

дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 

крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны; 

 кабельных линий связи − в виде участка водного пространства от водной по-

верхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоя-

щими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны.  
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При производстве работ в охранной зоне действующих коммуникаций следует ру-

ководствоваться «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», «Правилами охраны 

магистральных трубопроводов» и другими, утвержденными в установленном порядке, 

нормативными документами, регламентирующими производство работ в охранных зонах. 

Подводные инженерные коммуникации и подводные отвалы грунта должны быть 

обозначены плавучими знаками специального назначения согласно РД 31.6.07-2002. Тип 

знаков и места их установки определить в ППР. 

В охранных зонах запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами. 

В процессе производства работ в охранных зонах действующих коммуникаций 

строительная организация обязана за пять суток до начала письменно уведомить эксплуа-

тирующие организации о времени производства тех этапов работ, специально указанных в 

выданном разрешении, при которых необходимо присутствие их представителей.  

Руководители эксплуатирующих организаций обязаны обеспечить своевременную 

явку своих представителей к месту работ. 

Для выполнения земляных работ в охранных зонах механизмами руководитель ра-

бот обязан выдать машинисту землеройного механизма наряд-допуск, определяющий без-

опасные условия этих работ. 

Рыть шурф или траншею на трассе эксплуатируемого газопровода, находящегося 

под давлением, с помощью землеройного механизма необходимо при условии, что из-

вестно точное расположение газопровода в месте работ в плане и по глубине, а также при 

условии приближения кромок режущего механизма на расстояние: 

 не ближе 2 м до образующей газопровода со всех его сторон, при этом присут-

ствие представителя эксплуатирующей организации обязательно; 

 не ближе 0,5 м до образующей газопровода со всех его сторон, в случае произ-

водства работ на отключенном и освобожденном от газа и конденсата участке 

газопровода. 

При проведении работ в охранных зонах отвал грунта из траншеи на действующие 

коммуникации запрещается. 
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Ведомость картографических материалов,  

применяемых в электронной версии документации  

Наименование документации: Проектная документация: Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, подводный 

переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). Ду1200, инв. № 458074 – капитальный ремонт по 

восстановлению проектного положения нитки морского участка подводного перехода через  

з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Обозначение: 0441.051.001.П.0004-ПОС 

Организация: ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал 

Подразделение: Центр морских проектов 

Дата создания: 03.2021 

№ 
Краткое наименование 

тома (книги) 

Обозначение тома  

(книги) 

Номер 

страницы 
Номер рисунка 

Краткое наименование 

рисунка 

Реквизиты лицензи-

онного договора 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Раздел 5. Проект органи-

зации капитального ре-

монта 

Том 5 

  0441.051.001.П.0004-ПОС  
13 1.3.1 

схема расположения трас-

сы четвертой нитки под-

водного перехода маги-

стрального газопровода 

«Бованенково-Ухта» через 

Байдарацкую губу 

- 

из материалов ин-

женерных изыска-

ний, переданных 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» в 

рамках договора № 

0441.051.001.2019/2 

от 26.12.2019 г. 
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(книги) 
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Краткое наименование 

рисунка 
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онного договора 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Раздел 5. Проект органи-

зации капитального ре-

монта 

Том 5 

  0441.051.001.П.0004-ПОС  
19 2.2.1.1 

ГМС, расположенные 

вблизи района выполнения 

изысканий 
- 

из материалов ин-

женерных изыска-

ний, переданных 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» в 

рамках договора № 

0441.051.001.2019/2 

от 26.12.2019 г. 

3 

Раздел 5. Проект органи-

зации капитального ре-

монта 

Том 5 

  0441.051.001.П.0004-ПОС 

Приложение Б 

- б/н 
ситуационный план и 

транспортная схема 

№ 2938/2019 от 

12.02.2019г. 
- 
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Ид. Название задачи Длительность1Ед.изм. Объем Производительность
(суточная)

Начало Окончание

1 Капитальный ремонт 4-й нитки т/п на морском 
участке подводного перехода через з. 
Байдарацкая губа

138 дней 1 Чт 16.06.22 Пн 31.10.22

2 Подготовительные работы 43 дней 1 Чт 16.06.22 Пт 29.07.22

3 Разработка технологической документации 30 дней 1 Чт 16.06.22 Чт 14.07.22

4 Получение исходно-разрешительной 
документации

7 дней 1 Чт 14.07.22 Ср 20.07.22

5 Выполнение предварительного промера 
глубин

7 дней 1 Пт 15.07.22 Ср 20.07.22

6 Обследование дна с помощью ТНПА и 
водолазов

14 дней 1 Пт 15.07.22 Пт 29.07.22

7 Обработка результатов промеров и  
подготовка отчетов

7 дней 1 Пт 15.07.22 Ср 20.07.22

8 Мобилизация флота 24 дней 1 Пт 01.07.22 Сб 13.08.22

9 Балкер №1 26000 м3 10 дней ед. 1 Пт 08.07.22 Пн 18.07.22

10 Балкер №2 26000 м3 10 дней ед. 1 Пт 15.07.22 Пн 25.07.22

11 Балкер №3 26000 м3 10 дней ед. 1 Пт 22.07.22 Пн 01.08.22

12 СТЗ типа "ОПТИМУС" 14 дней ед. 1 Ср 13.07.22 Ср 27.07.22

13 СТЗ типа "ГЕФИОН" 14 дней ед. 1 Ср 06.07.22 Ср 20.07.22

14 СТЗ типа "Белое море" 14 дней ед. 1 Сб 23.07.22 Сб 06.08.22

15 Cпецсудно типа "ГЕФЕСТ" 14 дней ед. 1 Пт 01.07.22 Пт 15.07.22

16 Шаланда типа "Маринус" 14 дней ед. 1 Сб 30.07.22 Сб 13.08.22

17 Шаланда типа "Меритус" 14 дней ед. 1 Сб 23.07.22 Сб 06.08.22
18 Шаланда типа "Нереис" 14 дней ед. 1 Сб 30.07.22 Сб 13.08.22

19 Шаланда типа "Ясный" 14 дней ед. 1 Сб 16.07.22 Сб 30.07.22

20 Судно DP типа "Blue ship" 14 дней ед. 1 Сб 16.07.22 Сб 30.07.22

21 Судно DP2 типа "Нарвал" + Carrera 14 дней ед. 1 Вс 24.07.22 Вс 07.08.22

22 Промерная партия и водолазный бот 14 дней ед. 1 Пт 01.07.22 Пт 15.07.22

23 Промерное судно с ТНПА 14 дней ед. 1 Пт 01.07.22 Пт 15.07.22

24 Разъездной катер 14 дней ед. 1 Пт 01.07.22 Пт 15.07.22

25 Вспомогательный (охранный) буксир 14 дней ед. 1 Пт 01.07.22 Пт 15.07.22

26 Буксир якорезаводчик типа "Мустанг" 14 дней ед. 1 Пт 01.07.22 Пт 15.07.22

27 Поставка щебня - Балкер №1 26000 м3 64 дней ед. 1 Пн 18.07.22 Пт 07.10.22

28 Поставка щебня - Балкер №2 26000 м3 65 дней ед. 1 Пн 25.07.22 Пт 23.09.22

29 Поставка щебня - Балкер №3 26000 м3 59 дней ед. 1 Пн 01.08.22 Пт 30.09.22

30 Участок 1 - ПК94-ПК98 22,1 дней 1 Ср 20.07.22 Чт 11.08.22

31 Разработка траншеи СТЗ типа "ГЕФИОН" 7,1 дней м3 35035 7000 м3 Ср 20.07.22 Ср 27.07.22

32 Размыв грунта и подсадка трубы МФБ типа 
"ГЕФЕСТ"

3 дней м.п. 342 160 м.п. Ср 27.07.22 Сб 30.07.22

33 Обследование участка работ ТНПА после 
подсадки трубы

3 дней м.п. 342 160 м.п. Чт 28.07.22 Вс 31.07.22

34 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
Шаланды типа "Ясный"

7,9 дней м3 5039 1000 м3 Сб 30.07.22 Вс 07.08.22

35 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
Судна DP типа "Blue ship"

4,3 дней м3 5454 2000 м3 Сб 30.07.22 Ср 03.08.22

36 Обратная засыпка траншеи СТЗ типа "ГЕФИОН"4,9 дней м3 24046 7000 м3 Ср 03.08.22 Пн 08.08.22
37 Выполнение исполнительного промера 3 дней 0 Пн 08.08.22 Чт 11.08.22

38 Участок 2 - ПК112-ПК121 34 дней 1 Ср 20.07.22 Вт 23.08.22

39 Разработка траншеи СТЗ типа "Белое море" 17,4 дней м3 85101 8000 м3 Ср 20.07.22 Сб 06.08.22

40 Размыв грунта и подсадка трубы МФБ типа 
"ГЕФЕСТ"

8,4 дней м.п. 940 160 м.п. Сб 30.07.22 Вс 07.08.22

41 Обследование участка работ ТНПА после 
подсадки трубы

8,4 дней м.п. 342 160 м.п. Вт 02.08.22 Ср 10.08.22

42 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
Шаланды типа "Ясный"

10 дней м3 6353 1000 м3 Вс 07.08.22 Ср 17.08.22

43 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
Шаланды типа "Меритус"

10 дней м3 6353 1000 м3 Сб 06.08.22 Вт 16.08.22

44 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
Судна DP типа "Blue ship"

10 дней м3 12697 2000 м3 Ср 03.08.22 Сб 13.08.22

45 Обратная засыпка траншеи грунтом выемки
с помощью СТЗ типа "ГЕФИОН"

11,9 дней м3 58255 7000 м3 Пн 08.08.22 Сб 20.08.22

46 Выполнение исполнительного промера 3 дней 0 Сб 20.08.22 Вт 23.08.22
47 Участок 3 - ПК193-ПК256 89,4 дней 1 Ср 20.07.22 Пн 17.10.22

48 Разработка траншеи СТЗ типа "Белое море" 40 дней м3 196000 7000 м3 Сб 06.08.22 Чт 15.09.22
49 Разработка траншеи СТЗ типа "ГЕФИОН" (уч.1)7,1 дней м3 34941 7000 м3 Ср 27.07.22 Ср 03.08.22

50 Разработка траншеи СТЗ типа "ГЕФИОН" (уч.2)28,6 дней м3 140000 7000 м3 Сб 20.08.22 Сб 17.09.22

51 Разработка траншеи СТЗ типа "ОПТИМУС" 54,3 дней м3 304000 8000 м3 Ср 20.07.22 Пн 12.09.22
52 Размыв грунта и подсадка трубы МФБ типа 

"ГЕФЕСТ" + Bell
39,7 дней м.п. 4445 160 м.п. Вс 07.08.22 Пт 16.09.22

53 Размыв грунта и подсадка трубы - судно 
DP2 типа Нарвал + Carrera

26,3 дней м.п. 1840 100 м.п. Вс 07.08.22 Сб 03.09.22

54 Обследование участка работ ТНПА после 
подсадки трубы

40 дней м.п. 342 160 м.п. Ср 10.08.22 Пн 19.09.22

55 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
Шаланды типа "Нереис"

40,4 дней м3 38636 1500 м3 Сб 13.08.22 Пт 23.09.22

56 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
Шаланды типа "Меритус"

45,7 дней м3 29091 1000 м3 Вт 16.08.22 Сб 01.10.22

57 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
шаланды типа "Маринус"

50 дней м3 31774 1000 м3 Сб 13.08.22 Вс 02.10.22

58 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
Шаланды типа "Ясный"

45,7 дней м3 29091 1000 м3 Ср 17.08.22 Вс 02.10.22

59 Обратная засыпка траншеи щебнем с пом. 
Судна DP типа "Blue ship"

58,6 дней м3 74545 2000 м3 Сб 13.08.22 Вт 11.10.22

60 Обратная засыпка траншеи грунтом выемки
с помощью СТЗ типа "ОПТИМУС"

37,9 дней м3 180000 8000 м3 Пн 12.09.22 Пт 14.10.22

61 Обратная засыпка траншеи грунтом выемки
с помощью  СТЗ "Белое море"

9 дней м3 149660 7000 м3 Чт 15.09.22 Вс 16.10.22

62 Обратная засыпка траншеи грунтом выемки
с помощью  СТЗ "ГЕФИОН"

42,4 дней м3 134000 7000 м3 Сб 17.09.22 Сб 15.10.22

63 Выполнение исполнительного промера 3 дней 0 Пт 14.10.22 Пн 17.10.22

64 Демобилизация флота 58,6 дней 0 Сб 03.09.22 Пн 31.10.22
65 СТЗ типа "ОПТИМУС" 14 дней ед. 1 Пт 14.10.22 Пт 28.10.22
66 СТЗ типа "ГЕФИОН" 14 дней ед. 1 Сб 15.10.22 Сб 29.10.22

67 СТЗ типа "Белое море" 14 дней ед. 1 Вс 16.10.22 Вс 30.10.22
68 Cпецсудно типа "ГЕФЕСТ" + Bell 14 дней ед. 1 Пн 17.10.22 Пн 31.10.22

69 Шаланда типа "Маринус" 14 дней ед. 1 Вс 02.10.22 Вс 16.10.22

70 Шаланда типа "Меритус" 14 дней ед. 1 Сб 01.10.22 Сб 15.10.22
71 Шаланда типа "Нереис" 14 дней ед. 1 Пт 23.09.22 Пт 07.10.22
72 Шаланда типа "Ясный" 14 дней ед. 1 Вс 02.10.22 Вс 16.10.22

73 Судно DP2 типа "Blue ship" 14 дней ед. 1 Вт 11.10.22 Вт 25.10.22
74 Промерная партия и водолазный бот 14 дней ед. 1 Пн 17.10.22 Пн 31.10.22
75 Судно DP2 типа "Нарвал" + Carrera 14 дней ед. 1 Сб 03.09.22 Сб 17.09.22

76 Балкер №1 26000 м3 10 дней ед. 1 Пт 07.10.22 Пн 17.10.22
77 Балкер №2 26000 м3 10 дней ед. 1 Пт 23.09.22 Пн 03.10.22
78 Балкер №3 26000 м3 10 дней ед. 1 Пт 30.09.22 Пн 10.10.22

79 Промерное судно с ТНПА 14 дней ед. 1 Пн 17.10.22 Пн 31.10.22
80 Разъездной катер 14 дней ед. 1 Пн 17.10.22 Пн 31.10.22

81 Вспомогательный (охранный) буксир 14 дней ед. 1 Пн 17.10.22 Пн 31.10.22
82 Буксир якорезаводчик типа "Мустанг" 14 дней ед. 1 Пн 17.10.22 Пн 31.10.22

СТЗ типа "ГЕФИОН"

МФБ типа "ГЕФЕСТ"

Шаланда типа "Ясный"

Судно DP типа "Blue ship"

СТЗ типа "ГЕФИОН"

СТЗ типа "Белое море"

МФБ типа "ГЕФЕСТ"

Шаланда типа "Ясный"

Шаланда типа "Меритус"

Судно DP типа "Blue ship"

СТЗ типа "ГЕФИОН"

СТЗ типа "Белое море"

СТЗ типа "ГЕФИОН"

СТЗ типа "ГЕФИОН"

СТЗ типа "ОПТИМУС"

МФБ типа "ГЕФЕСТ"

DP2 Нарвал + Bell

Шаланда типа "Нереис"

Шаланда типа "Меритус"

Шаланда типа "Маринус"

Шаланда типа "Ясный"

Судно DP типа "Blue ship"

СТЗ типа "ОПТИМУС"

СТЗ типа "Белое море"

СТЗ типа "ГЕФИОН"

06 11 16 21 26 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30 04 09 14 19 24 29 04 09 14 19 24 29 03 08 13
Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022

Календарый план работ
по капитальному ремонту 4-й нитки т/п подводного перехода через з. Байдарацкая губа

Примечания:
1. Длительность на каждую операцию дана с учетом простоев по погоде (30% от номинальной продолжительности).
2. Производительность (суточная) - указана номинальная, без учета простоев.

Стр. 1
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Перечень обосновывающих материалов 

1. Письмо ООО «Газпром проектирование» исх. № СРТ/МК-1255 

от 02.02.2021г. в адрес ООО «Карьер-2000» 

 

− 2 листа 

2. Письмо ООО «Карьер-2000» вх. № 2649 от 18.02.2021г. (с 

приложениями)  

 

− 20 листов 

3. Письмо ООО «Газпром проектирование» исх. № СРТ/МК-1290 

от 02.02.2021г. в адрес ООО «Мурманскдорстрой» 

 

− 2 листа 

4. Письмо ООО «Скарос» вх. № 2270 от 15.02.2021г. (с 

приложениями) 

 

− 5 листов 

5. Письмо ООО «Газпром проектирование» исх. № СРТ/МК-2783 

от 26.02.2021г. в адрес ООО «СтройИнвест» 

 

− 2 листа 

6. Письмо ООО «СтройИнвест» вх. № 3558 от 04.03.2021г. (с 

приложениями) 

 

− 10 листов 

7. Письмо ООО «Газпром проектирование» исх. № СРТ/МК-1258 

от 02.02.2021г. в адрес АО «Оленегорский ГОК» 

 

− 2 листа 

8. Письмо АО «Олкон» вх. № 2334 от 15.02.2021г. (с 

приложениями) 

 

− 4 листа 
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Перечень обосновывающих материалов 

1. Письмо ООО «Газпром проектирование» исх. № СРТ/МК-1316 

от 02.02.2021г. в адрес ОАО «Мурманский морской торговый 
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− 2 листа 
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− 1 лист 
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Перечень обосновывающих материалов 

1. Письмо ООО «Газпром проектирование» исх. № СРТ/МК-1300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Порядок производства работ

1. Разработка слоя грунта над трубопроводом самоотвозным землесосным снарядом (схема 1).

Самоотвозной земснаряд разрабатывает слой донного грунта на ширину раскрытия траншеи и на толщину 0,5 м до

верхней образующей трубопровода.

Разработка осуществляется циклически и представляет собой гидравлическое рыхление и всасывание грунта в бункер

грунтозаборным устройством через всасывающую трубу.

После заполнения трюма грунтом, самоотвозной земснаряд производит подъем всасывающей трубы с помощью

спускоподъемных устройств, после чего осуществляет переход в зону временного складирования разработанного грунта.

Разработанный грунт складируется в подводный временный отвал на стороне траншеи противоположной от

существующей третьей нитки подводного трубопровода.

Для уменьшения потерь, разработанный грунт сбрасывается через всасывающую трубу землесосного снаряда, после

чего земснаряд возвращается на участок работ.

Расстояние от бровки разрабатываемой траншеи до временного подводного отвала должно быть не менее 5 м.

2. Размыв грунта над верхней образующей трубопровода самоотвозным землесосным снарядом (схема 2).

После разработки самоотвозным землесосным снарядом слоя грунта над трубопроводом производятся работы по

размыву трубопровода от покрывающего грунта (вдоль оси трубы, с минимальной шириной) до верхней образующей.

3. Разработка грунта с двух сторон от трубопровода с помощью самоотвозного земснаряда (схема 3).

По завершению работ по размыву грунта над верхней образующей трубопровода самоотвозной землесосный снаряд

разрабатывает грунт с двух сторон от трубопровода для постепенной подсадки его в проектное положение.

4. Подсадка трубопровода с помощью многофункциональной платформы (МФП ) и многофункционального DP судна,

оборудованных гидроразмывочными комплексами (схема 4).

Гидроразмывочный комплекс оборудован специальными гидроразмывочными насадками для размыва и удаления грунта из

под трубопровода.

МФП и DP судно могут приступать к выполнению работ по подсадке трубопровода после удаления грунта над

трубопроводом и выполнения промеров дна.

Сброс разработанного грунта осуществляется с применением трубы для сброса пульпы в подводный отвал через

сбрасывающее устройство.

В процессе подмыва грунта под трубопроводом МФП (DP судно) передвигается вдоль оси траншеи и производит размыв

участка гидроразмывочной насадкой. Размыв грунта производится одновременно с двух сторон, вследствие чего,

трубопровод постепенно, по мере подмыва, опускается на проектные отметки.

Гидроразмывочная насадка разработана специально для непосредственного подмыва грунта под трубой. Данная

насадка состоит из напорной трубы, по которой подается реактивная струя воды, и всасывающей трубы, в которую

грунт поступает в виде пульпы. Для недопущения контакта металлических частей и равномерного распределения

нагрузки по трубопроводу, насадка оборудована колесами.

5. Обсыпка трубопровода щебнем (схема 5).

После сдачи-приемки работ по подсадке трубы в проектное положение на отдельном участке (захватке), допускается

переход к работам по отсыпке щебня на данном участке.

Толщина обсыпки меняется в зависимости от участка проведения работ. Более подробная информация о толщине

обсыпки и конструкции траншеи приведена в разделе 0441.051.001.П .0004-ТКР2.

Отсыпка щебня производится самоходными шаландами с самораскрывающимся днищем и многофункциональным DP судном

на палубе которого установлен гусеничный кран с грейфером или грейферный перегружатель.

Работы по обсыпке трубопровода щебнем шаландами производятся в следующей последовательности:

  загрузка шаланды щебнем в месте стоянки судна-перевозчика с помощью штатных перегружателей судна;

  переход шаланды на участок (захватку) отсыпки щебня;
  проверка правильности положения шаланды с помощью установленного на ней навигационного оборудования;
  отсыпка щебня в траншею путем частичного раскрытия днищевых створок шаланды;
  переход шаланды к судну-перевозчику для повторной погрузки.

Работы по обсыпке трубопровода щебнем с помощью DP судна производятся в следующей последовательности:

 загрузка DP судна щебнем в месте стоянки судна-перевозчика с помощью штатных перегружателей

судна-перевозчика (аналогично загрузки шаланд );

 переход DP судна на участок (захватку) отсыпки щебня;

 постановка DP судна на участке (захватке) отсыпки щебня;
 проверка правильности положения DP судна с помощью навигационного оборудования;
 отсыпка путем перегрузки щебня из трюма в траншею. Отсыпка производится с помощью установленного на
палубе судна: гусеничного крана, оборудованного грейфером, либо грейферного перегружателя.

В процессе отсыпки трубопровода щебнем производятся регулярные оперативные съемки рельефа дна. По результатам

этих съемок проверяется текущий прогресс по отсыпке щебня, а также корректируется необходимый объем щебня для

загрузки в шаланды.

6. Обратная засыпка траншеи самоотвозным земснарядом (схема 6).

Грунт для обратной засыпки траншеи является ранее разработанным грунтом, который в процессе разработки

траншеи складируется во временном подводном отвале вблизи участка работ.

Обратная засыпка траншеи производится самоотвозным земснарядом в следующей последовательности:

  переход земснаряда на участок забора грунта (временный подводный отвал ранее разработанного грунта);
  опуск грунтозаборного устройства;
  перекачка грунта в трюм судна с одновременным перемещением судна вдоль временного отвала грунта;
  подъем грунтозаборного устройства после окончания наполнения трюма;
  переход земснаряда на участок обратной засыпки траншеи;
  позиционирование земснаряда в месте засыпки траншеи;
  отсыпка грунта из трюма земснаряда в траншею, далее цикл повторяется.

Для уменьшения потерь грунта отсыпка грунта из трюма земснаряда в траншею производится путем обратной

перекачки грунта из трюма через грунтозаборное устройство.

Грунтозаборное устройство для избежания повреждения щебеночной отсыпки должно быть выше текущих отметок

отсыпки не менее чем на 0,5 м.

В процессе разгрузки земснаряд , для более равномерного распределения грунта, может перемещаться вдоль оси

траншеи. Необходимость его перемещения, а также скорость перемещения уточняются по данным гидрографических

промеров участка отсыпки и корректируются в процессе работ.

При выполнении работ по обратной засыпке производятся оперативные промеры траншеи, по результатам которых

уточняются участки отсыпки, корректируются (при необходимости) объем загрузки трюма земснаряда, а также

контролируется выборка временного отвала грунта с целью недопущения сверхнормативных переборов.

7. Работы по разработке траншеи, обсыпке щебнем и обратной засыпке траншеи могут выполняться как последовательно

на всем ремонтируемом участке, так и параллельно на отдельных участках (захватках). Длина отдельных участков

(захваток) определяется руководителем проекта начальником участка, исходя из фактической расстановки флота на

участке работ, а также текущих метеоусловий и обеспечения безопасного производства работ всех потоков.

8. При разработке грунта необходимо соблюдать безопасное расстояние между грунтоприемником и трубопроводом не менее

0,5 м.
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