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   Состав проекта 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечания 

1 061120-И-078-П-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 061120-И-078-П-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организа-
ции земельного участка 

3 061120-И-078-П-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 061120-И-078-П-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

5 Раздел 5 «Сведения об инженерном обору-
довании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание тех-
нологических решений 

5.1 061120-И-078-П-ИОС5.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.2 061120-И-078-П-ИОС5.2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

5.3 061120-И-078-П-ИОС5.3 Подраздел 3 «Система водоотведения» 

5.4 061120-И-078-П-ИОС5.4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

5.5 Подраздел 5 «Сети связи» Не разрабаты-
вается 

5.6 Подраздел 6 «Система газоснабжения» Не разрабаты-
вается 

5.7 061120-И-078-П-ИОС5.7 Подраздел 7 «Технологические решения» 

5.7.1 061120-И-078-П-ИОС5.7.1 Книга 1. Технологические решения 
Установки «ТДОВ-БИО-5000БМ» 

5.7.1 061120-И-078-П-ИОС5.7.2 Книга 2. Автоматизация технологических 
процессов 

6 061120-И-078-П-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

7 Раздел 7. Проект организации работ по сно-
су или демонтажу объектов капитального 
строительства 

Не разрабаты-
вается 
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8 061120-И-078-П-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

9 061120-И-078-П-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности 

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

Не разрабаты-
вается 

10.1 Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресур-
сов 

Не разрабаты-
вается 

11 Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

Не разрабаты-
вается 

Раздел 12 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами"  

Не разрабаты-
вается 

12.1 Часть 1. Перечень мероприятий по граждан-
ской обороне, мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 

Не разрабаты-
вается 

12.2 Часть 2. Требования к обеспечению без-
опасной эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства 

Не разрабаты-
вается 
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г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом ... 11 

д) характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование 

необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного 

участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства ............... 11 

е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах 

расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи .............................. 11 

з) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) .................................................... 12 

и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций ....................................................................................... 19 

к) технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов .................................................................................. 20 

л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также 

в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях ................................. 34 

м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 

строительных конструкций .............................................................................................................. 42 

н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 
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также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов ......................................................................................................................................... 43 

о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля .................. 45 

п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования .............................................. 47 

р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве ........................................................................................................ 48 

с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда ....... 48 

т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства .................................................................................................................................... 55 

т(1) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства .................................................................................................................................... 56 

у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов ........................................................................................... 57 

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 

расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, 

строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое 

состояние и надежность таких зданий и сооружений ................................................................... 57 

х) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и 
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выделение этапов строительства ..................................................................................................... 57 

                                                                Графическая часть 

х) календарный план строительства, включая подготовительный период  
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Общая часть. Технико-экономические показатели 
 

Настоящий раздел «ПОС» для реконструкции канализационных очистных 

сооружений мощностью до 5000 м3/сутки в г. Онега Архангельской области выполнен на 

основании: 

- СП 48.13330.2019 Организация строительства; 

- СНиП  01.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений; 

- СП  12-105-2003  Механизация строительного производства; 

- СП  12-135-2003  Техника безопасности в строительстве; 

- СНиП  12-04-2002 ч.2  Безопасность труда в строительстве; 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СП 4.13330.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям, 

- ГОСТ Р 56446-2017  Рекультивация земель; 

- Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 г. № 336и; 

- Задания на проектирование; 

- Геодезической съемки и инженерно – геологических и экологических изысканий 

выполненных в 2020г. ООО"Земли Поморья";  

- Схемы планировочной организации земельного участка  объекта, раздел ПЗУ; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок   

№29:13:040201:370 на площадь 2,9001га; 

- Архитектурно-планировочных и конструктивных чертежей; 

- Пояснительной записки по разделам: технологический, архитектурный, 

конструктивный.  

Технико-экономические показатели 
 

№п/п Наименование Количество 
1 Модуль механической очисткой и 

обезвоживания сырого осадка (ПММО)-2шт.: 
площадь,  
строительный объем 

 
 

21,6 м² 
62,64 м3 

2 Емкостные сооружения биологической очистки 
и доочистки: 
 площадь застройки,  
строительный объем 

 
 

1152м² 
3466,08м3 

kodeks://link/d?nd=564542209
kodeks://link/d?nd=1200035577
kodeks://link/d?nd=901850785
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3 Производственно-технологический блок (ПТБ): 
 площадь застройки,  
строительный объем 

 
237,6м2 
1306,8м3 

4 Этажность 1-2 
5 Протяженность проектируемого металлического 

ограждения с воротами и калиткой 
663м 

6 Площадь отведенного участка, в т.ч. 
благоустраиваемый участок  

29001м² 
5122м² 

7 Площадь проектируемых покрытий 1189м² 
8 Площадь газонов 1987,97м² 
9 Класс конструктивной пожарной опасности                                            СО 
10 Класс функциональной пожарной опасности  Ф5.1 
11 Уровень ответственности сооружений                                              нормальный 
12 Срок эксплуатации здания с момента пуска до 

капремонта                                                 
25лет 

13 Степень огнестойкости Установки III 

14 Продолжительность строительства,                                
в том числе подготовительный период                                                                                         

8мес 
1мес 

15 Максимальная численность рабочих                               
на СМР и подсобном производстве 

20чел 
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а) характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и 
условий строительства 

 
В геоморфологическом отношении участок приурочен к правобережной высокой 

надпойменной террасе р. Онега.  

Рельеф холмистый, местами спланирован насыпными грунтами, абсолютные отметки 

поверхности изменяются в пределах 11 - 32 м.  

На отведенном участке площадью 2,9001га размещаются:  

-административно-бытовой корпус (АБК-1), 

- АБК-2,   

- приемная камера,  

- две горизонтальные песколовки с круговым движением воды,  

- восемь первичных отстойников,  

- хлораторная, 

- распределительные лотки, 

- иловые площадки.  

Объект недвижимости имеет кадастровый № 29:13:000000:131. 

Существующие сооружения (кроме функционирующих АБК-1 и АБК-2) находятся в 

полуразрушенном состоянии, согласно отчету о техническом обследовании от 12.2012г. В 

отстойниках и песколовках наблюдается сквозная коррозия железобетона, хлораторная 

разрушена, выведена из эксплуатации. Работы по восстановлению вышеперечисленных 

сооружений с момента составления отчёта не проводились.  

Доступ на участок осуществляется с существующей Хайнозерской технологической 

дороги. 

На участках растут лиственные деревья высотой 3,3м.  

Существующие коммуникации: напорная канализация, водопровод, канализация, 

воздушная линия электроснабжения 0,4кв и 10кв. 

 Территория ограничена: 

-с севера и востока - свободными землями; 

-с юга -территорией кладбища; 

-с запада - существующей технологической дорогой и территорией существующего 

мусорного полигона. 

Проведение инженерной подготовки на существующем земельном участке для начала 

строительства не требуется. 
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Специфические грунты 

Согласно СП 11-105-97 Части III, к специфическим грунтам разреза отнесены: 

Cовременные отложения. 

Техногенные грунты (tIV) 

ИГЭ № 1а Насыпной грунт: Суглинок коричневый мягкопластичный слежавшийся. 

Залегает послойным чередованием с насыпными песками (ИГЭ 1б), местами под песками, 

местами с поверхности. Мощность слоев составляет 0,2-0,8 м, вскрыт скважинами №№ 1-3. 

ИГЭ № 1б Насыпной песок мелкий глинистый слежавшийся, коричневый и серый, 

влажный и водонасыщенный. Залегает с поверхности или перекрыт насыпными суглинками 

(ИГЭ-1а), вскрыт скважинами №№ 1-3 и №№ 8-10. Мощность слоя 0,4-1,6 м. 

Отложения характеризуются неоднородностью состава и неравномерностью осадок в 

ходе процесса самоуплотнения. В качестве основания для сооружений непригодны. 

Органические грунты – b IV 

ИГЭ № 3 Торф низинный, сильноразложившийся, коричневый, влажный и 

водонасыщенный. Залегает на озерно-болотных суглинках и озерно-ледниковых песках, вскрыт 

скважинами №№ 1-3 и №№ 8-10. Мощность слоя 0,6-2,7 м. 

К специфическим особенностям органических грунтов относятся: 

- высокая пористость и влажность; 

- малая прочность и большая сжимаемость с длительной консолидацией при 

уплотнении; 

- высокая гидрофильность и низкая водоотдача; 

- существенное изменение деформационных, прочностных и фильтрационных свойств 

при нарушении их естественного сложения, а также под воздействием динамических и 

статических нагрузок; 

- анизотропия прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик; 

- разложение растительных остатков в зоне аэрации; 

- повышенная агрессивность к бетонам и коррозионная активность к металлическим 

конструкциям. 

Эти особенности позволяют считать рассматриваемые грунты малопригодными для 

строительства на них различных сооружений. 

На исследуемой территории развиты следующие инженерно-геологические процессы: 

Заболачивание. Главной причиной заболачивания является приуроченность района к 

зоне избыточного увлажнения, низкое гипсометрическое положение отдельных участков, 

наличие глинистых грунтов со слабыми фильтрационными свойствами. 
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Подтопление. Согласно приложения И части II СП 11-105-97 исследуемая территория 

по наличию процесса подтопления расположена в области I (подтопленные), по условиям 

развития процесса – в районе I-А (подтопленные в естественных условиях), по времени 

развития процесса– к участку I-А-2 (сезонно подтапливаемых). Подтопление территории 

связано с подъемами уровня грунтовых вод в период снеготаяния и выпадения обильных 

осадков. 

Процессы морозного пучения свойственны дисперсным грунтам в зоне сезонного 

промерзания. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 (табл. Б.27), техногенные пески участка ИГЭ-1б в зоне 

сезонного промерзания характеризуются как практически непучинистые.  

К слабопучинистым отнесены мелкие пески водонасыщенные – ИГЭ № 5; к 

среднепучинистым – пылеватые пески влажные и суглинки тугопластичные – ИГЭ № 7, 8; к 

сильно и чрезмернопучинистым – суглинки мягкопластичные – ИГЭ № 1а, 6. 

Проявление пучинистых свойств грунтов следует учитывать при необходимости 

устройства котлованов и траншей в зимний период. 

Оценка современного состояния компонентов природной среды показала следующее: 

- в результате аналитических исследований выявлено, что качество почвы отвечает 

санитарным требованиям  и соответствует категории «чистая».   

- в результате оценки уровня биологического загрязнения, почва по степени 

эпидемической опасности соответствует категории «чистая»; 

- обследование радиационной обстановки на территории изысканий показало 

отсутствие радиационных аномалий и соответствие требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов по мощности дозы гамма-излучения для строительства любых 

объектов без ограничений. 

Климатические условия 

В физико-географическом отношении участок расположен на севере Восточно-

Европейской равнины, в устье р. Онега.  

Климат района умеренно континентальный.  

Среднегодовая температура воздуха составляет +2,2.  

Абсолютный минимум температуры – 42,5°.  

Абсолютный максимум + 35,8°.  

Относительная влажность воздуха за год - 80-82%.  

Среднегодовое количество осадков 600-700мм. Наибольшее значение этот показатель 

имеет с июля по сентябрь. В январе среднемесячное количество осадков 50-60 мм, в апреле – 

30-40мм, в июле – 60-70мм, в октябре – 70-80мм. За весь холодный период (ноябрь-март) в 

kodeks://link/d?nd=1200095052
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среднем выпадает около 250 мм осадков, а за весь теплый период (апрель-октябрь) – 400-

450мм. Средний годовой слой стока равен 350-400мм.  

Снежный покров сохраняется в течение 170-180 дней, к концу зимы его высота 

достигает в среднем 40-50 см, в лесах 75-85 см. Радиационный баланс данной местности 

составляет 20-25 ккал/см2 в год. Направление преобладающих ветров меняется по сезонам года.  

В зимний период ветры преимущественно южные и юго-восточные, летом число дней с 

ветрами северных направлений существенно увеличивается. В целом за год преобладают ветры 

южных направлений, суммарная повторяемость которых достигает 80%.  

Количество дней с туманами составляет 25-35 в году.  

Инженерно-геологические условия площадки строительства 
 

Инженерно-геологические изыскания исследуемой территории проводились ООО 

"Земли Поморья" в 2020г. 

Категория сложности инженерно-геологических условий участка изысканий по СП 11-

105-97 (ч.1, прил. Б) оценена как II – средней сложности. 

Результаты выполненных инженерно-геологических изысканий отражены по тексту 

отчета и иллюстрируются геолого-литологическими колонками скважин (приложение М) и 

инженерно-геологическими разрезами (приложение О). Расположение буровых скважин и 

линий инженерно-геологических разрезов показано на карте фактического материала 

(приложение Л). 

В геологическом строении принимают участие отложения современного и верхнего 

отделов четвертичной системы. Литология отложений различна:  

-техногенные насыпные пески мелкие влажные и водонасыщенные и суглинки 

мягкопластичные;  

-торф низинный, сильноразложившийся, влажный и водонасыщенный;  

-озерно-болотные суглинки мягкопластичные;  

-озерно-ледниковые пески пылеватые влажные и водонасыщенные, пылеватые 

суглинки мягкопластичные и тугопластичные;  

-морские пески пылеватые плотные водонасыщенные. 

В разрезе участка выделено 10 инженерно-геологических элементов. Необходимые для 

расчетов оснований сооружений нормативные и расчетные значения физико-механических 

свойств грунтов приведены в таблицах И.1-И.8. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием одного водоносного 

горизонта грунтовых вод.  

Водоносный горизонт приурочен к торфам и техногенным и озерно-ледниковым 

пескам. Воды безнапорные. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
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атмосферных осадков. Разгрузка происходит в Онежский залив и р. Онега, расстояние до 

которой не менее 4,5 км. Уровень воды подвержен сезонным колебаниям до 1,0 м. Горизонт 

вскрыт на глубине 0,8-7,5 м. 

По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатные, 

магниево-натриево-кальциевые и натриево-магниево-кальциевые, пресные, умеренно жесткие, 

слабощелочные. 

Грунтовые воды обладают: 

 - по отношению к алюминиевым оболочкам кабеля низкой коррозионной активностью 

по содержанию иона железа, низкой и средней по реакции среды рН и средней по содержанию 

хлоридов; 

 - по отношению к свинцовым оболочкам - низкой степенью активности по содержанию 

азотной кислоты, низкой и средней степенью - по содержанию гумуса и реакции среды рН и 

средней степенью по показателям общей жесткости; 

 - по отношению к бетону не агрессивны. 

Озерно-ледниковые пески пылеватые (ИГЭ 7) обладают высокой степенью 

коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой и низколегированной стали. 

Техногенные пески мелкие (ИГЭ 1б) среднеагрессивны. 

К специфическим техногенным грунтам отнесены ИГЭ № 1а, 1б; к органическим - ИГЭ 

№ 3. 

Насыпные грунты №№ 1а,1б с завершенным процессом самоуплотнения (согласно СП 

11-105-97 Часть III, п. 9.2, табл. 9.1), можно рассматривать в качестве естественного основания. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 (табл. Б.27) грунты участка в зоне сезонного промерзания 

характеризуются:  

-как практически непучинистые – ИГЭ № 1б;  

-как слабопучинистые – ИГЭ № 5;  

-как среднепучинистые – ИГЭ № 7, 8;  

-как сильно и чрезмернопучинистые – ИГЭ № 1а, 6. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная в соответствии с 

СП 22.13330.2011 и СП 131.13330.2018 "Строительная климатология", приводится по значениям для 

г. Онега и составляет: 

- для песков средних, крупных и гравелистых – 2,02 м; 

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,89 м; 

- для суглинков – 1,55 м. 

Номер п/п группы грунта по трудности разработки в соответствии с ГЭСН 81-2001-01, 

Выпуск 4, Сборник №1, "Земляные работы": 

kodeks://link/d?nd=1200095052
kodeks://link/d?nd=1200084710
kodeks://link/d?nd=554402860
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Генезис 
 

ИГЭ № Наименование грунта 

tIV 
 

1а  Суглинок 
мягкопластичный 

1б Песок с примесью до 
10% 

bIV 3  Торф 
сильноразложившийся 

lbIV 4 Суглинок 
мягкопластичный 35а 

lgIII 
 

5, 7 Песок с примесью до 
10% 29б 

6 Суглинок 
мягкопластичный 35а 

8 Суглинок 
тугопластичный 35б 

mIII 9 Песок с примесью до 
10% 29б 

Рекомендации: 

1. Все расчеты при проектировании следует производить согласно приведенным 

расчетным значениям физико-механических свойств грунтов. Рекомендуемые показатели 

действительны для не мерзлых грунтов оснований при условии сохранения их природной 

структуры и влажности. 

2. При проходке котлованов и траншей предусмотреть крепление стенок и мероприятия 

по отведению грунтовых вод. 

3. При строительстве на естественном основании глубина заложения фундамента 

должна быть не менее расчетной глубины промерзания грунтов основания. 

4. Предусмотреть мероприятия по инженерной защите сооружения от агрессивного 

воздействия грунтовых вод и грунтов. 

5. При производстве строительных работ в зимнее время не допускать проморозки 

грунтов во избежание проявления пучинистых свойств грунтов. 

 

б) оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 

Участок  расположен на северной окраине г. Онега Архангельской области, в 5км.  

Территория очистных сооружений имеет сеть существующих грунтовых дорог. 

Ограждения территории нет. Въезд на территорию осуществляется от Хайнозерской 

технологической дороги, проходящей от г. Онега.  
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в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 
строительства 

 
Привлекаются специалисты местных организаций для выполнения 

специализированных строительных работ. 

 

г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 
Проект организации строительства не предусматривает применение вахтового метода 

при строительстве. Вследствие этого потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве отсутствует. 

 

д) характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование 
необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного 
участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 

Участок строительства размещается на склоне с перепадом существующих отметок от 

19.70 м до 30.0 м.  

Земельный участок частично расположен в границе зон с особыми условиями 

использования территории - в охранной зоне объектов электрохозяйства. 

Объектов, включенных в единый государственный реестр культурного наследия, нет. 

Строительство очистных сооружений ведется на отведенном участке. Срезка грунта на 

площади 96м2 выполняется за границей участка. 

е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи  

Проведение строительных работ проходит на территории действующего предприятия. 

Строительная площадка размещается на отдаленной территории от зданий и имеет только въезд 

со стороны дороги предприятия. 

Источник водоснабжения – вода из хозяйственно-питьевого водопровода, 

соответствующая СанПиН 1.2.3685-21. 

Водоохранных зон и зон охраны памятников истории на месте проектируемых 

сооружений нет. 

Опасные природные процессы и явления отсутствуют. 

Существующая воздушная линия электропередач 10кв подлежит выносу с территории 

строительной площадки по отдельному проекту. Сети связи отсутствуют. 

 

kodeks://link/d?nd=573500115


 

      

                     061120-И-078-П-ПОС 
Лист 

      12 
Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

В
за

ме
н 

ин
в.

 №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

 №
 п

од
л.

 

 

 

з) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) 
Обследование существующих очистных сооружений 

 
По результатам обследования проведенным в 2012г. ООО"Регион" сделаны следующие 

выводы:  

1. По результатам обследования строительных конструкций, с учетом отдельных 

дефектов конструктивных элементов обнаружены признаки для отнесения хлораторной, 

горизонтальных песколовок, первичных отстойников и иловых площадок к ограниченно 

работоспособному состоянию и подлежащему капитальному ремонту или реконструкции.  

2. Технологические решения, принятые на площадке очистных сооружений, давно 

устарели и требует модернизации и внедрения новых технологий очистки. Требуется 

разработка проекта реконструкции очистных сооружений, рассмотрение нескольких вариантов 

методов реализации очистки. 

 3. В здании  АБК-1, АБК-2 провести внутренние отделочные работы и устройство 

новых оконных и дверных заполнений. Заменить кровельное покрытие. Выполнить отделку 

фасада и восстановление.  

4. Здание хлораторной рекомендуется демонтировать из-за неработоспособного 

состояния конструкций, а также из-за неучастия в технологическом процессе. 

5. Выполнить благоустройство территории с уклоном от зданий.  

6. На всех железобетонных конструкциях предусмотреть расшивку трещин, 

инъектирование трещин, (по специально разработанному проекту). Восстановить защитные 

слои арматуры ж/б конструкции. Нанести проникающую гидроизоляцию на участках 

соприкасающихся с водой. В случае если сооружение и здание технологически не будет 

задействовано и выведено из эксплуатации данная рекомендация не требуется к выполнению.  

7. Выполнить поверочные расчеты несущих конструкций с учетом проектируемых 

нагрузок. 

8. Выполнить монтаж новых оконных и дверных заполнений.  

9. Выполнить капитальный ремонт существующих инженерных сетей. Регулярно 

выполнять технические осмотры, плановые (текущие) ремонты и техническое обслуживание 

инженерных сетей и систем согласно положениям соответствующих СНиП, СанПиН, МДК 2-

03.2003, ВСН 58-88(р). 10. Вывести из эксплуатации иловые площадки вследствие их 

неработоспособности. 

kodeks://link/d?nd=871001224
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В данном разделе здания АБК-1 и АБК-2 не рассматриваются. Проектная документация 

на них была разработана компанией ООО «Регион» в 2016. Получено положительное 

заключение №29-1-1-13-0010-16 от 11.11.2016г.  

Проектом реконструкции канализационных очистных сооружений мощностью до 5000 

м3/сутки выполняется: 

- строительство Блочно-модульной установки очистки  сточных вод "ТДОВ-БИО-

5000БМ" производительностью 5000м³/сутки, 

- прокладка инженерных коммуникаций, 

- использование существующих зданий на территории КОС: АБК-1, АБК-2, 

- вывод из эксплуатации старых очистных сооружений. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009г. 

№384-ФЗ проектируемые сооружения идентифицируются по следующим признакам: 

1) назначение:  

- Блочно-модульная установка очистки  сточных вод "ТДОВ-БИО-5000БМ" 

производительностью 5000м³/сутки, 

2) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения (в соответствии с заданием на проектирование): опасные природные 

процессы и явления отсутствуют. 

3) пожарная и взрывопожарная опасность: классификация сооружений по пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ). 

Категория сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности (согласно 

Федеральному закону №123-ФЗ и  в соответствии с технологической частью проекта) – Д.                                                                                         

Степень огнестойкости (согласно Cводу правил, СП 32.13330.2018)  - III.                                                                                                                                     

Класс сооружений по конструктивной пожарной опасности (согласно  СП 2.13130.2020 

«Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и Федеральному закону №123-ФЗ) – СО. 

 Класс сооружений по функциональной пожарной опасности (согласно Федеральному 

закону №123-ФЗ) - Ф5.1; 

4) не принадлежат к опасным производственным объектам; 

5) наличие помещений с временным пребыванием людей; 

6) уровень ответственности: нормальный (согласно ГОСТ 27751-2014 таблица 2); 

7) срок службы зданий и сооружений: не менее 25 лет (согласно ГОСТ 27751-2014  

таблица 1). 

 

kodeks://link/d?nd=902192610
kodeks://link/d?nd=902192610
kodeks://link/d?nd=554820821
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Блочно-модульные очистные сооружения на базе Установки 

«ТДОВ-БИО-5000БМ» 
 

Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Онега предусматривает 

строительство: 

- Модулей механической очистки и обезвоживания сырого осадка (ПММО); 

- Емкостных сооружений биологической очистки и доочистки; 

- Производственно-технологического блока (ПТБ). 

Все модули представляют собой цельнометаллические конструкции высокой заводской 

готовности из стального листа ГОСТ 14637-87, ГОСТ 16523-97 с каркасом из профильной 

стальной трубы 100х100,80х80,100х50, уголка 100х100, 50х50 из стали СТ3сп по ГОСТ 535-

05, Сталь 20 по ГОСТ 8731-74. 

 
Модуль механической очисткой и обезвоживания сырого осадка (ПММО) 

Технико-экономические показатели: 

• Площадь модуля – 21,6м2; 

• Строительный объем – 62,64м3; 

• Этажность – 1 этаж; 

• Количество модулей – 2 шт.; 

• Габаритные размеры каждого модуля – 9,0х2,4х2,9 (Н) м. 

• За относительную отметку 0.000 принята отметка верха фундамента. 

• Условия эксплуатации помещения – отапливаемое (+10°С). 

•  Высота модуля от нулевой отметки – 5,8 м, т.к. он располагается на перекрытии 

аэротенка.  

Вход в ПММО осуществляется через металлическую одностворчатую дверь размером 

1,0х2,1 (ширина и высота проёма в метрах). Над входом в модули запроектирован козырек. 

Оконные блоки – из поливинилхлоридного профиля с двухкамерным стеклопакетом 0,49 

м2·°C/Вт ГОСТ 30674-99, размером 880х800 мм. 

Доступ к ПММО осуществляется по одномаршевой металлической лестнице (лестница 

2-го типа по классификации Федерального закона №123-ФЗ). Данная лестница 

предназначена для сообщения и удобной эксплуатации станции. Ширина проступи 

составляет 250 мм., высота ступени 250 мм., количество ступеней в марше 12. Ширина 

лестничного марша составляет 0,9 м. Лестница и лестничные площадки оборудованы 

металлическим ограждением высотой 1200 мм согласно СП 1.13130.2020. 

kodeks://link/d?nd=1200005334
kodeks://link/d?nd=1200052846
kodeks://link/d?nd=1200052846
kodeks://link/d?nd=1200004375
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В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ для принятой степени огнестойкости 

сооружения (III) должны обеспечиваться следующие пределы огнестойкости строительных 

конструкций: 

• несущих элементов – R 45 (45 минут); 

• наружных ненесущих стен – Е 15 (15 минут); 

• перекрытий междуэтажных и чердачных – REI 45 (45 минут). 

Требуемые пределы огнестойкости обеспечиваются наличием негорючих материалов. 

Стены – профилированный лист С8 с поверхностью из оцинкованной стали, толщиной 

0,75 мм с полимерным защитно-декоративным покрытием, уложенной по обрешетке из 

профильного металлопроката. Утеплитель – минераловатные плиты общей толщиной 100 

мм. Пароизоляция, ветрозащита – полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Фактическое 

сопротивление наружных стен равно 2,16 м²·°С/Вт; 

Наружная обшивка каркаса кровли выполняется из профилированного листа С8 с 

поверхностью из оцинкованной стали, толщиной 0,75 мм с полимерным защитно-

декоративным покрытием. Утеплитель – минераловатные плиты общей толщиной 120 мм. 

Кровля выполнена в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 (уклон кровли равен 10 

% Таблица 4.1). Фактическое сопротивление кровли равно 3,12 м²·°С/Вт. 

Днище модуля выполнено из стального листа 2-4 мм. Утеплитель – минераловатные 

плиты общей толщиной 100 мм. Пароизоляция– полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. 

Входные двери и ворота металлические класс 1 с приведенным сопротивлением 

теплопередаче 1 м2·°C/Вт ГОСТ 31173-2016. 

 
Емкостные сооружения биологической очистки и доочистки  

Технико-экономические показатели: 
• Площадь застройки – 1152м2; 

• Строительный объем –3466,08м3; 

• Общий объем емкостных модулей – 2600 м3; 

• Этажность – 1 этаж;  

• Количество модулей – 40 шт.; 

• Габаритные размеры каждого модуля – 12,0х2,4х2,9 (Н) м. 

• За относительную отметку 0.000 принята отметка верха фундамента. 

• Расчетный водный объем модулей – от 55м3 до 70 м3.  

Емкостные сооружения биологической очистки имеют прямоугольную форму в плане и 

имеют один этаж, общие размеры в осях 48,0 х 24,0 м. Высота от нулевой отметки – 2,9 м. 

Состав емкостей: 

kodeks://link/d?nd=456081632
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1. Модуль Горизонтальной песколовки (2 шт.); 

2. Модуль Денитрификатора (6 шт.); 

3. Модуль Аэротенка (14 шт.); 

4. Модуль Вторичного отстойника (10 шт.); 

5. Модуль Аэробного биореактора (6 шт.); 

6. Модуль Третичного отстойника (2 шт.); 

 
Вход на модули осуществляется по двум одномаршевым металлическим лестницам 

(лестницы 2-го типа по классификации Федерального закона №123-ФЗ), а также через 

производственно-технологический блок (ПТБ) - через дверь размером 1,0х2,1 (ширина и 

высота проёма в метрах). Лестницы предназначены для сообщения и удобной эксплуатации 

Установки. Ширина проступи составляет 250 мм., высота ступени 250 мм., количество 

ступеней в марше 12. Ширина лестничного марша составляет 0,9 м. Лестницы и лестничные 

площадки оборудованы металлическим ограждением высотой 1200 мм согласно СП 

1.13130.2020. По периметру модулей применяется ограждение высотой 1200 мм согласно СП 

1.13130.2020. 

Стены – профилированный лист С8 с поверхностью из оцинкованной стали, толщиной 

0,75 мм с полимерным защитно-декоративным покрытием, уложенной по обрешетке из 

профильного металлопроката. Утеплитель – минераловатные плиты общей толщиной 100 

мм. Пароизоляция, ветрозащита – полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Фактическое 

сопротивление наружных стен равно 2,16 м²·°С/Вт. 

Днище модулей выполнено из стального листа 2-4 мм. Утеплитель – минераловатные 

плиты общей толщиной 100 мм. Пароизоляция– полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. 

 

Производственно-технологический блок (ПТБ) 

Технико-экономические показатели: 

• Площадь застройки – 237,6м2; 

• Строительный объем – 1306,8м3; 

• Общий объем емкостных модулей – 96,8 м3; 

• Этажность – 2 этажа. 

• Количество модулей 12,0х3,0х2,9 – 3 шт. 

• Количество модулей 12,0х3,0х2,6– 3 шт. 

• Количество модулей 9,0х2,4х2,9 – 3 шт. 

• Количество модулей 9,0х2,4х2,6 – 3 шт. 

• Количество модулей 7,20х3,0х2,9 – 3 шт. 

kodeks://link/d?nd=565248961
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• Количество модулей 7,20х3,0х2,6 – 3 шт. 

 

Характеристики здания: 

• За относительную отметку 0.000 принята отметка верха фундамента. 

• Условия эксплуатации помещения – отапливаемое (+5°С -+16°С). 

 

ПТБ имеет прямоугольную форму в плане, два этажа, размеры в осях 26,4 х 9,0 м. 

Высота от нулевой отметки – 5,5 м. 

Состав помещений и емкостей ПТБ 1-го этажа (в соответствии с ИОС5.7.1): 

6. Тамбур; 

7. Помещение доочистки и обеззараживания сточных вод; 

8. Электрощитовая; 

9. Модуль Илонакопителя (2 шт.); 

10. Модуль обезвоженного осадка. 

 

Состав помещений и емкостей ПТБ 2-го этажа: 

11. Помещение обслуживания дисковых фильтров; 

12. Воздуходувная (2 шт.); 

13. Помещение реагентного хоз-ва и обезвоживания осадка; 

14. Помещение для мытья рук. 

Вход в модули с технологическим оборудованием осуществляется через 

металлическую одностворчатую дверь размером 1,0х2,1 (ширина и высота проёма в метрах). 

Над входом в модули запроектирован козырек. Оконные блоки – из поливинилхлоридного 

профиля с двойным стеклопакетом 0,49 м2·°C/Вт ГОСТ 30674-99, размером 880х1600 мм. 

Стены – профилированный лист С8 с поверхностью из оцинкованной стали, толщиной 

0,75 мм с полимерным защитно-декоративным покрытием, уложенной по обрешетке из 

профильного металлопроката. Утеплитель – минераловатные плиты общей толщиной 100 

мм. Пароизоляция, ветрозащита – полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Фактическое 

сопротивление наружных стен равно 2,16 м²·°С/Вт; 

Наружная обшивка каркаса кровли выполняется из профилированного листа С8 с 

поверхностью из оцинкованной стали, толщиной 0,75 мм с полимерным защитно-

декоративным покрытием. Утеплитель – минераловатные плиты общей толщиной 120 мм. 

Кровля выполнена в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 (уклон кровли равен 10 

% Таблица 4.1). Фактическое сопротивление кровли равно 3,12 м²·°С/Вт. 

kodeks://link/d?nd=1200006565
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Днище модуля выполнено из стального листа 2-4 мм. Утеплитель – минераловатные 

плиты общей толщиной 100 мм. Пароизоляция– полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. 

Входные двери и ворота металлические класс 1 с приведенным сопротивлением 

теплопередаче 1 м2·°C/Вт ГОСТ 31173-2016. 

Доступ на второй этаж осуществляется по одномаршевой металлической лестнице 

(лестница 2-го типа по классификации Федерального закона №123-ФЗ). Данная лестница 

предназначена для сообщения и удобной эксплуатации Установки. Ширина проступи 

составляет 250 мм., высота ступени 250 мм., количество ступеней в марше 12. Ширина 

лестничного марша составляет 0,9 м. Лестница оборудована металлическим ограждением 

высотой 1200 мм согласно СП 1.13130.2020. Со 2-го этажа ПТБ предусмотрен выход на 

перекрытия емкостных сооружений.  

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ для принятой степени огнестойкости 

сооружения (III) ГОСТ 12.1.033-81 должны обеспечиваться следующие пределы 

огнестойкости строительных конструкций: 

- несущих элементов – R 45 (45 минут); 

- наружных ненесущих стен – Е 15 (15 минут); 

- перекрытий междуэтажных и чердачных – REI 45 (45 минут) 

Требуемые пределы огнестойкости обеспечиваются наличием негорючих материалов. 

Фундаментные плиты 

По результатам расчета приняты следующие материалы и размеры фундаментной 

плиты Пфм1 – монолитная железобетонная, размерами в плане 26,8х48,6  м, толщина 

фундаментной плиты 0,4 м. Армирование фундаментной плиты принято в двух зонах (верхней 

и нижней) и выполнено из арматуры периодического профиля диаметром 14 мм А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.  

Материал монолитной железобетонной фундаментной плиты – бетон класса В20 W4 

F1150. Под фундаментной плитой устраивается бетонная подготовка из бетона класса В12,5 

толщиной 100 мм. 

Максимальная осадка составила 15,2 мм, что меньше предельной средней осадки 

равной 150 мм см. таблицу Г.1 СП22.13330.2016. 

По результатам расчета приняты следующие материалы и размеры фундаментной 

плиты Пфм2 – монолитная железобетонная, размерами в плане 9,6х27,0 м, толщина 

фундаментной плиты 0,4 м. Армирование фундаментной плиты принято в двух зонах (верхней 

и нижней) и выполнено из арматуры периодического профиля диаметром 14 мм А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.  

kodeks://link/d?nd=1200141712
kodeks://link/d?nd=565248961
kodeks://link/d?nd=1200003841
kodeks://link/d?nd=1200045273
kodeks://link/d?nd=1200045273
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Материал монолитной железобетонной фундаментной плиты – бетон класса В20 W4 

F1150. Под фундаментной плитой устраивается бетонная подготовка из бетона класса В12,5 

толщиной 100 мм. 

Максимальная осадка составила 9,58 мм, что меньше предельной средней осадки 

равной 150 мм см. таблицу Г.1 СП22.13330.2016. 

Расчёт несущих конструкций выполнен в программном комплексе «ЛИРА-САПР 

2020», сертификат соответствия №РОСС RU. СП15.H00912. 

 

и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 
работ и устройством последующих конструкций 

 
В соответствии с пунктом 4.4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в 

строительстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), 

подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля», 

должен определяться проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 

надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) перечень 

ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и 

конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки 

ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по объекту 

строительства, следующий: 

1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на 

геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей. 

2. Акт на строительство временных: дорог, площадок, инженерных сетей и 

сооружений. 

3. Акт на механизированную разработку грунта. 

4. Акт на устройство водопонижения. 

5. Акт на уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами. 

6. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов. 

7. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием. 

8. Акт на армирование фундаментов. 

9. Акт на гидроизоляцию фундаментов. 

10. Акт на устройство монолитных ж/б фундаментных плит. 

11. Акт на установку и подключение модулей очистных сооружений.   

12. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время. 

kodeks://link/d?nd=5200029
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13. Акт на устройство тепло - звуко - пароизоляции.  

14. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий. 

15. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных 

сетей. 

16. Акт на устройство наружного освещения. 

17. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей. 

18. Акт приемки и испытания наружного водопровода, канализации; 

19. Акт приемки и испытания внутреннего водопровода. 

20. Акт на устройство изоляции трубопроводов. 

21. Акт на устройство канализационных и водосточных колодцев. 

22. Акт испытания трубопроводов на прочность. 

23. Акт проверки трубопроводов на герметичность. 

24. Акт по устройству земляного полотна для автомобильных дорог и тротуаров. 

25. Акт на устройство оснований автомобильных дорог и тротуаров. 

26. Акт на устройства покрытий автомобильных дорог. 

27. Акт на устройство отмостки. 

28. Акт на устройство металлического ограждения, ворот и калитки,  

29. акты на строительный контроль. 

30. Акты на работы по организации строительства, привлекаемые застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

 

к) технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального 
строительства или их отдельных элементов 

 
Организационно-технологическая схема строительства устанавливает очередность 

строительства основных объектов, объектов подсобного и обслуживающего назначения, 

энергетического и транспортного хозяйства и связи, наружных сетей и сооружений 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, а также благоустройства 

территории в зависимости от особенностей строительных решений его генерального плана и 

объемно-планировочных решений основных зданий и сооружений, а также принятого метода 

организации строительства. 

При строительстве выбор организационно-технологических схем производим 

согласно рекомендациям на основе применения узлового метода, сущность которого 

заключается в том, что объект при выборе схем членится на конструктивно и технологически 
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обособленные части - узлы для организации целенаправленного и технологически 

обоснованного выбора последовательности возведения объектов и их частей с учетом 

достижения в возможно более короткие сроки их технической готовности для автономного 

опробования и наладки отдельных технологических линий, отделений и установок. 

Выделяются следующие узлы: 

• технологические - конструктивно обособленные части технологических линий 

(установок), в границах которых производятся строительно-монтажные работы до 

технической готовности, необходимой для проведения наладки и опробования оборудования; 

• строительные - здания (сооружения) основного производственного назначения или 

их конструктивно обособленные части, в пределах которых производятся строительно-

монтажные работы до технической готовности, необходимой для передачи узла под механо-

монтажные работы; 

• общеплощадные - объекты административно-бытового и подсобно-

вспомогательного назначения, электро- и энергоснабжения, оборотного водоснабжения, 

транспортного хозяйства, а также подготовка территории строительства и благоустройство 

промышленной площадки. 

До начала выполнения основных работ на строительстве необходимо в течение 

подготовительного периода выполнить комплекс внутриплощадочных подготовительных 

работ, включающих в себя: 

 - создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

 - постоянное ограждение строительной площадки; 

- освободить стройплощадку (в пределах ограждения) от посторонних предметов и 

навала грунта; 

 - смонтировать временные сооружения:  прорабскую,  бытовки,  биотуалет; 

 - организовать временное освещение строительной площадки путем установки 

инвентарных прожекторных мачт с  прожекторами; 

 - обеспечить стройплощадку водой, электроэнергией, телефонной связью; 

 - организовать проезд по стройплощадке и мест для складирования стройматериалов 

и конструкций; 

- установить пункт мойки и чистки колес автотранспорта: 

- установить бункер для сбора мусора и бытовых отходов; 

- выполнить мероприятия по пожарной безопасности объекта по согласованию с 

Инспекцией Госпожнадзора (установить щит с набором первичных средств пожаротушения, 

организовать место для курения возле противопожарного щита, бытовые помещения 

оборудовать углекислотными огнетушителями), выполнить мероприятия по технике 
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безопасности с обозначением «Опасных зон» проходов и установить плакаты по технике 

безопасности; 

 - уточнить местоположение существующих подземных инженерных коммуникаций и 

трассы новых коммуникаций. В случае обнаружения действующих инженерных 

коммуникаций, не обозначенных в проектной документации, земляные работы должны быть 

остановлены и на место работ вызваны представители эксплуатирующих организаций. 

Необходимо принять меры к сохранению обнаруженных коммуникаций. 

После подготовки площадки к строительству, на отведенную для складирования 

площадку необходимо завозить стройматериалы. 

При стесненных условиях разработанный грунт после рытья котлована складируется 

на автомобиль-самосвал и отвозится за пределы площадки. 

После окончания подготовительного периода приступить к основному периоду. 

Строительно-монтажные работы основного периода строительства выполнять в 

следующей последовательности:  

-  планировка территории до проектных отметок; 

-  устройство водопонижения; 

-  разработка котлована под фундаменты проектируемых сооружений; 

-  устройство фундаментных плит; 

- устройство обратной засыпки котлована; 

- монтаж модулей; 

- внутренние сантехнические и электротехнические работы, слаботочные устройства; 

- устройство колодцев на инженерных сетях; 

- прокладка наружных инженерных сетей; 

- испытание трубопроводов; 

-благоустройство территории. 

  К работам основного периода приступают только после полного завершения работ 

подготовительного периода: 

  По их окончании выполняются работы заключительного этапа:  

- рекультивация нарушенных земель; 

- демонтаж временных зданий, сооружений и сетей;  

- вывоз строительного мусора; 

- отключить действующие очистные сооружения. Восстановление/демонтаж 

существующих сооружений не предусмотрены. 
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 Продолжительность СМР по каждому из объектов и их частей установлена на основе 

графиков производства работ, объектов-аналогов и в зависимости от трудоемкости работ. 

Организационно-технологическая схема в виде календарного плана представлена ниже. 

 Срок начала строительства объекта определяется исходя из календарного графика и 

следующих условий: 

1.  Строительство сетей водопровода должно вестись с апреля по октябрь. 

2. Бетонирование конструкций желательно вести при положительных температурах 

воздуха. 

Планировка строительной площадки 
 

В подготовительный период производится срезка и складирование растительного слоя 

грунта в специально отведенные места, вертикальная планировка строительной площадки с 

уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии, выемки грунта,   

устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей. 

Строительная площадка оборудуется указателями и знаками пути объезда транспорта 

и прохода работников. 

Внутренняя автодорога стройплощадки, из сборных железобетонных инвентарных 

плит. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке 10 км/час, на поворотах и в 

районе производства  работ 5 км/час. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установить переходные мостики 

шириной не менее 1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной 

планкой на высоте 0,5 м от настила. 

Размещение и оформление административно-бытового городка 

Бытовые помещения на строительной площадке размещаются в мобильных зданиях и 

располагается на спланированной площадке с отводом поверхностных вод, максимальным 

приближением к объекту, вне зоны действия монтажного крана. 

В АБГ должна быть оборудована площадка для размещения мобильных бытовых 

зданий субподрядных организаций. На бытовых помещениях, щитах, ограждениях, 

механизмах и оборудовании, кабельных барабанах и т.д. подрядных организаций указываются 

наименования и номера телефонов этих организаций. 

В бытовках предусматривается централизованное отключение электроэнергии и 

заземление мобильных зданий.  

Обустройство административно-бытовых помещений 

В состав АБГ включить помещение «Штаб строительства». Над входом установить 

щит с надписью «Штаб строительства». Штаб строительства оборудовать «Типовым уголком 

по охране труда». 
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В гардеробных устанавливаются двойные шкафы для отдельного хранения уличной и 

рабочей одежды, стол, скамьи для раздевания. Сушильные должны быть располагаться 

смежно с гардеробной или отдельно стоящая сушильня должна устанавливаться рядом с 

гардеробной. Умывальная размещается в помещении, смежной с гардеробной или при 

гардеробной в специально оборудованном месте. Душевая размещается в помещении, 

смежном с гардеробной или в специально оборудованном мобильном здании, предусмотрены 

биотуалеты. 

Бытовое помещение поста охраны должно комплектоваться мебелью и 

оборудованием в соответствии с требованиями охранного предприятия и иметь кроме 

пиктограммы вывеску «Пост охраны». 

В мобильных зданиях применяются электронагревательные приборы только 

заводского изготовления. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий использовать 

паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. Сушка 

одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей 

помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других 

помещениях, располагающихся у выходов из зданий, не допускается. 

Инженерное обеспечение административно-бытового городка 

Подключение бытовых помещений к сетям  энергоснабжения осуществляется от 

дизельного генератора, связь мобильная. Вода привозится. 

Основные противопожарные требования к зданиям на территории административно-

бытового городка 

Противопожарное состояние зданий, сооружений и территории расположения АБГ 

должны соответствовать требованиям  «Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации» АГБ должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения. Они 

должны содержаться в соответствии с паспортными данными. Не допускается использование 

средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

Пожаротушение объекта обеспечивается от пожарных гидрантов  проложенного 

водопровода. 

Земляные работы 

Разработка грунта осуществляется при помощи бульдозера. С дальнейшей погрузкой 

погрузчиком в автосамосвал и вывозом в места складирования или на полигон. Срезанный 

растительный слой, пригодный для последующего использования, складируется в 

специальное отведенное место. Почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим 

при работе двигателей внутреннего сгорания. 
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Устройство котлованов под фундамент сооружений осуществляется при помощи 

экскаватора, с вывозом грунта автосамосвалам  в места складирования.  

Фундамент расположен ниже уровня грунтовых вод.  

Земляные работы требуется проводить открытым способом летом в сухой период, 

когда уровень грунтовых вод будет ниже на 1,0м.  

Вокруг подошвы фундамента устраивается водопонижение. Вода от дождей и 

просачивания грунтовых вод из котлованов выкачивается самовсасывающим насосом Борей в 

пониженные места существующего рельефа в северной части строительной площадки. 

Водопонижение 

Водопонижение производить в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 и 

ППР. 

Работы осуществлять с применением установок вакуумного водопонижения УВВ 

круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, до полного завершения работ нулевого 

цикла. 

Откачку воды производить легкими иглофильтрами диаметром 38-50мм с 

фильтровым звеном длиной 1м, диаметром 50мм на нижнем ее конце. Иглофильтры 

разместить у бровки котлована через 0,75-1,5м. 

Погружение иглофильтров в грунт осуществлять в предварительно пробуренные 

скважины. После окончания погружения иглофильтров подсоединить их при помощи гибких 

гофрированных шлангов к всасывающему коллектору диаметром 150мм, который уложить на 

деревянные подкладки. 

Звенья коллектора соединить между собой на фланцах с резиновыми прокладками. 

Всасывающий коллектор присоединить к насосному агрегату при помощи 

всасывающего гофрированного рукава  диаметром 100-150мм, длиной 4м и проверить на 

герметичность  путем опрессовки водой под давлением 1-2 атм. 

В начальный период работы водопонизительной установки, когда приток грунтовых 

вод к ней еще не стабилизировался, ввести в действие максимальное число установок. В 

дальнейшим в зависимости от состояния строительных работ и величины водопритока на 

отдельных участках котлована водопонизительные установки частично отключать или 

дополнять новыми. 

По мере возведения сооружения и обратной засыпки пазух котлована часть скважин 

выключить из работы и приступить к постепенному демонтажу водопонизительной установки. 

К работам по водопонижению допускаются рабочие, обученные основным приемам и 

методам безопасной работы и сдавшие технический минимум, установленный для данной 

квалификации. 

kodeks://link/d?nd=456074910
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Надзор за правильным и безопасным ведением работы и точным соблюдением правил 

техники безопасности возлагается на производителя работ по водопонижению. 

Режим работы водопонизительной установки и соблюдение правил техники 

безопасности установить проектом производства работ по водопонижению.   

Бетонные работы 

Настоящий проект предполагает строительство фундамента Пфм1 и Пфм2 для 

монтажа блочно-модульной установки очистки сточных вод «ТДОВ-БИО-5000БМ» 

производительностью 5000 м3/сут. 

Фундаментная плита Пфм1 

Абсолютная отметка, соответствующая относительной отметке 0,000, составляет 

22,60. За относительную отметку 0,000 принят верх фундаментной плиты. 

Проектируемая фундаментная плита предназначена для монтажа блочно-модульной 

установки очистки сточных вод производительностью 5000 м3/сутки. Фундаментная плита – 

монолитная железобетонная, размерами в плане 48,6 х 26,8 м, толщина фундаментной плиты 

0,4 м. Армирование фундаментной плиты выполнено в двух зонах (верхней и нижней) и 

выполнено из арматуры периодического профиля диаметром 14 мм А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 с шагом 200 мм. 

Материал монолитной железобетонной фундаментной плиты – бетон класса В20 W4 

F1150. Под фундаментной плитой устраивается бетонная подготовка из бетона класса В12,5 

толщиной 100 мм. Для гидроизоляции фундаментной плиты предусмотрена укладка по 

бетонной подготовке двух слоев рулонного материала, типа «Изопласт», для защиты 

гидроизоляции предусмотрено устройство стяжки защитной из цементно-песчаного раствора 

марки М150 толщиной 50 мм.  

Фундаментная плита Пфм2 

Абсолютная отметка, соответствующая относительной отметке 0,000, составляет 

22,60. За относительную отметку 0,000 принят верх фундаментной плиты. 

Фундаментная плита Пфм2 – монолитная железобетонная, размерами в плане 9,6 х 

27,0 м, толщина фундаментной плиты 0,4 м. Армирование фундаментной плиты принято в 

двух зонах (верхней и нижней) и выполнено из арматуры периодического профиля диаметром 

14 мм А500 по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.  

Материал монолитной железобетонной фундаментной плиты – бетон класса В20 W4 

F1150. Под фундаментной плитой устраивается бетонная подготовка из бетона класса В12,5 

толщиной 100 мм. Для гидроизоляции фундаментной плиты предусмотрена укладка по 

бетонной подготовке двух слоев рулонного материала, типа «Изопласт», для защиты 

kodeks://link/d?nd=1200045273
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гидроизоляции предусмотрено устройство стяжки защитной из цементно-песчаного раствора 

марки М150 толщиной 50 мм.  

Расчеты фундаментных плит выполнялись в пространственной схеме с учетом работы 

на упругом основании. При расчете сооружения предполагалось, что несущая способность 

основания обеспечена. 

  Грунтом основания фундаментов Пфм1 и Пфм2 установки очистки сточных вод 

является грунтовая подушка из песка крупнозернистого по ГОСТ 8736-2014 толщиной 

2,52…4,42 м с характеристиками не менее: 1,7II =γ т/м3; 30II =ϕ ; 30E = МПа. Толщина 

песчаной подушки обусловлена срезкой техногенного и заторфованного грунта до верхней 

границы ИГЭ-4, а также заменой пучинистого грунта (ИГЭ-7). Устройство основания 

осуществляется с коэффициентом уплотнения k=0,95. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций и производство бетонных 

работ производить в соответствии с рабочими чертежами и соблюдением требований СП 

435.1325800.2018. 

   Бетонную смесь доставляют на стройплощадку. Приемку бетона осуществлять 

бетононасосом и в инвентарные бадьи. Уплотнение бетонной смеси осуществлять 

глубинными и поверхностными вибраторами. В период производства бетонных работ 

организовать постоянный технический контроль за транспортированием, укладкой, 

уплотнением бетонной смеси и ухода за ней.  Распалубливание и загрузку конструкций 

производить только после испытаний контрольных образцов. 

Для откачки грунтовых вод применить водопонижение и  насос. 

Монтаж металлических конструкций 

Поставка металлических конструкций и деталей для строительства выполняется с 

транспортных средств. Материал конструкций выполняется по ГОСТ 26020-83, 8240-89. 

Соединение металлических элементов осуществляется болтами по ГОСТ 34-13-016-77, 

винтами по ТУ 67269-79. Сварка выполняется электродами типа Э-42 АФ по ГОСТ 9467-75. 

Металлические конструкции защищаются от коррозии. Окраску металлоконструкций 

производить в соответствии с указаниями СНиП  3.04-85 «Правила производства и приемки 

работ. Защита строительных конструкций от коррозии». 

Описание инженерных решений, обеспечивающих защиту зданий, сооружений и персонала от 
опасных природных и техногенных процессов 

На площадке размещения объекта капитального строительства присутствуют 

следующие опасные природные процессы: 

• Подтопление территории; 

kodeks://link/d?nd=543532158
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• Морозное пучение грунтов, расположенных в пределах глубины промерзания. 

Защита сооружения от подтопления 

В виду существующего подтопления основания фундаментов проектируемого 

сооружения подземными водами следует предусмотреть комплекс мероприятий, 

обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса согласно главе 10 (Сооружения 

и мероприятия для защиты от подтопления) СП 116.13330.2012. 

В процессе проектирования предусмотреть мероприятия, исключающие подтопление 

основания фундаментов: 

а) засыпку пазух котлована и траншей с подводящими коммуникациями производить 

до природной плотности, чтобы не превратить их в аккумулятор поверхностных вод и 

соответственно в источник замачивания. 

б) выполнить организацию поверхностного стока, максимально сохранив 

естественный. 

в) конструктивные мероприятия - при прокладке подводящих и разводящих 

коммуникаций применить рациональный подбор материала труб с применением гибких 

конструкций. 

Защита фундаментов от действия морозного пучения 

Защитными мероприятиями от действия сил морозного пучения, реализованными в 

проекте, является устройство грунтовой подушки из крупнозернистого песка. Защита грунтов 

основания от увлажнения поверхностными водами и от промерзания в период строительства. 

Инженерные сети 

При строительстве инженерных сетей следует выполнить следующие операции: 

• Геодезическая разбивка оси сети; 

• Разработка траншеи экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3; 

• Ручная доработка грунта толщиной  0,15 м; 

• Подготовка основания траншеи; 

• Укладка труб; 

• Монтаж колодцев, арматуры и бетонных упоров; 

• Гидроизоляция бетонных поверхностей колодцев; 

• Присыпка трубопроводов грунтом; 

• Испытания трубопроводов; 

• Окончательная засыпка траншеи; 

• Планировка растительного грунта. 

kodeks://link/d?nd=1200095540
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Растительный и минеральный грунты при устройстве траншей разрабатывается 

экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 раздельно во временные 

линейно-протяжённые отвалы, располагаемые по разные стороны от траншеи.  

Геометрические размеры поперечного сечения траншеи определены на основании 

требований СП 45.13330.2017, СП 31.13330.2012 с увязкой с шириной ковша экскаватора. Для 

песчаных грунтов и глубины траншеи до 1,5 м (после снятия слоя растительного грунта 

толщиной 0,3 м) принято трапецеидальное поперечное сечение траншеи шириной по дну 1,0 

м. с откосами крутизной 1:0,5. Толщина слоя недобора грунта для обратной лопаты с 

гидравлическим приводом составляет 0,1 м. Устранение недоборов по дну траншеи 

предусмотрено вручную. 

После монтажа трубопроводов засыпка траншей в непросадочных грунтах 

производится в две стадии. На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны немерзлым 

грунтом без твердых включений в виде комьев размером свыше 1/10 диаметра пластмассовых 

на высоту 0,5 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его 

уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. Стыки напорных трубопроводов 

засыпаются после предварительного испытания на прочность в соответствии с требованиями 

СП 129.13330.2019. 

На второй стадии осуществляется засыпка оставшейся части траншеи грунтом, не 

содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы, с гарантированной 

обеспеченностью сохранности трубопровода и плотности грунта γ =2,0 г/см3 с коэффициентом 

уплотнения Ку=1. 

Перед сдачей в эксплуатацию напорные трубопроводы подвергают испытаниям. 

Испытание предусмотрено гидравлическим способом на участках, концы которых закрывают 

заглушками с упорами. Упорами могут служить ненарушенные грунтовые перемычки, 

специальные конструкции или торец ранее уложенного участка трубопровода. 

Гидравлические испытания трубопроводов осуществляются в два приема: предварительное 

испытание на прочность и окончательное - на герметичность. Длина участка для испытания 

принимается 500-1200м. Величина испытательного давления принята по действующим 

рекомендациям: Ри=1,3Рр=1,3∙1,0=1,0 МПа где Рр-рабочее равное 1,0 МПа; Ри- испытательное 

давление. Порядок выполнения предварительных гидравлических испытаний на прочность 

труб и стыков в основном зависит от материала труб.  

Предварительное гидравлическое испытание трубопроводов 

Предварительное испытание завершилось успешно, если в процессе выдерживания 

его под давлением не произошло разрыва труб или фасонных частей, нарушения 
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герметичности стыков или других неисправностей. Предварительное испытание оформляется 

актом, утверждаемым главным инженером строительно-монтажной организации. 

Окончательное гидравлическое испытание напорных пластмассовых трубопроводов 

проводится после окончания всех работ и не ранее, чем через 24 часа после засыпки траншей. 

Порядок окончательного испытания для всех трубопроводов проводится по одной схеме: 

давление в трубах постепенно повышают до испытательного и выдерживают 30 мин. Затем 

определяют величину утечки, которая не должна быть более допустимой. 

Для пластмассовых трубопроводов допустимое значение утечек не установлено, 

поэтому можно ограничиться только осмотром. 

Окончательное испытание также оформляется актом приемочной комиссии, который 

составляют и подписывают представитель заказчика, главный инженер строительной 

организации и производитель работ. 

При гидравлическом испытании участок трубопровода очищается, закрывается 

заглушками с патрубками, наполняется водой и промывается до полного очищения воды от 

мутных примесей.  

Колодцы на водоводе строятся одновременно с укладкой трубопроводов. Котлованы 

под колодцы устраиваются экскаваторами «обратная лопата» размерами в плане согласно п. 

3.2 СП 45.13330.2017 т.е. расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью 

возводимого в выемке колодца должно быть в свету не менее 0,6 м. 

Разработка грунта землеройными машинами разрешается при использовании 

гидравлических экскаваторов — до 0,5 м над верхом водовода с предварительным его 

обнаружением с точностью до 0,25 м. Оставшийся грунт должен разрабатываться с 

применением ручных безударных инструментов. При обратной засыпке согласно СП 

45.13330.2017  должна быть выполнена подсыпка под водовод немерзлым песком на высоту 

до половины диаметра пересекаемого водовода с послойным уплотнением грунта. Вдоль 

котлована размер подсыпки по верху должен быть на 0,5 м больше с каждой стороны 

пересекаемого трубопровода, а откосы подсыпки должны быть не круче 1:1. 

 
Трубы Отрезок времени между 

укладкой труб и началом 
испытаний 

Порядок испытания Выдерживание под 
испытательным 
давлением, мин 

Полиэтиле-
новые 

Через два часа после сварки Давление постепенно 
доводят до 
испытательного – 
выдержка – снижение 
до 0,3 МПа – осмотр 

30 
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Дороги и проезды 
Строительство дорог и проездов включает в себя несколько этапов.  Проводится 

планировка площадки под проектные отметки. Грунт насыпи уплотняется катками 

пневмошинными за 8 проходов по одному следу, а срезанный грунт вывозят с площадки.  

Далее в соответствии с проектом устраивается дорожное покрытие. 

Благоустройство и озеленение 

На площадке устраиваются дорожные асфальтобетонные покрытия по основанию из 

щебня и песка. Работы заключаются в устройстве подстилающих и выравнивающих слоев и 

дорожного покрытия.  

Укладка плит для временного покрытия подъезда строительных машин 

На готовое основание укладывают дорожные  плиты без омоноличивания швов. 

Плиты  поступают на производственную базу подрядчика, где складируются и 

проходят подготовку к монтажу (очистка стыков от загрязнения при перевозке). Перед 

укладкой плит устанавливаются опорные части крана. 

Укладку дорожных плит выполняют с использованием самоходной техники. Кран 

снимает плиту с автомашины и подносит ее к смежным плитам таким образом, чтобы нижняя 

ее поверхность была ниже соседних плит на 5 см. Это позволяет максимально уменьшить 

зазор между поперечными швами. Плита опускается строго горизонтально на слой песка, при 

этом допускается ее выступ по сравнению с соседней плитой, но не более чем на 5 мм. Зазор 

между плитами не должен превышать 2 см. Далее катки и груженые автомобили прикатывают 

покрытия для устранения дефектов посадки. В случае, если после поднятия плиты 

специалисты определили, что плита опирается равномерно на подстилающий песчаный слой, 

ее укладывают окончательно. 

Укладку плит покрытия ведут способом «от себя». 

Производство всех видов строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и 

транспортных работ должно производиться с соблюдением требований: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- Правил установки и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; 

- Других нормативов по технике безопасности и производственной санитарии. 

Общеплощадочные мероприятия по технике безопасности: 

- рабочие места, проезды, проходы и склады освещают в соответствии с нормами; 

- подъездные и внутриплощадочные дороги обеспечивают свободный проезд ко всем 

сооружениям на площадке и к строящемуся объекту; 

kodeks://link/d?nd=901794520
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- опасные зоны производства работ должны быть обозначены хорошо видимыми 

знаками и надписями, а в необходимых случаях огорожены. 

 

Производство работ в зимнее время 

 

Строительно-монтажные работы при среднесуточной температуре ниже 5°С и 

минимальной суточной температуре ниже 0°С, а также при оттепелях производить в 

соответствии с «Указаниями по производству монтажных работ в зимних условиях», Р-НП 

СРО ССК-02-2015  и  ГСН 81-05-02-2007. 

Разработка мерзлых грунтов в зимний период экскаватором должна производиться с 

предварительным разрыхлением грунтов. 

Основания котлованов и траншей должны предохраняться от промерзания путем 

недобора грунта до проектной отметки заложения фундаментов или трубопроводов. Зачистка 

основания до проектной отметки должна производиться непосредственно перед укладкой 

фундамента или трубопроводов. Работа землеройных машин в забоях с подготовленным к 

разработке грунтом должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта 

во время перерывов. 

Проектом производства работ должны быть предусмотрены резервные механизмы и 

машины для расчистки площадок, дорог и подъездных путей от снега и льда. 

Особые требования к производству бетонных работ в зимнее время необходимо 

выполнять при наличии одного из следующих условий:   

а) среднесуточная температура наружного воздуха ниже 0°; 

б) минимальная суточная температура наружного воздуха минус 5° или ниже;  

в) температура в блоке неподогретой бетонной смеси плюс 5° или ниже. 

Производство бетонных работ должно вестись так, чтобы при соблюдении  прочих  

проектных  условий  бетон  имел предусмотренные проектом прочность, 

водонепроницаемость и морозостойкость. 

Выполнение требований к производству бетонных работ достигается: 

а) в процессе укладки бетонной смеси - соблюдением условий, способствующих 

сохранению положительных температур в уложенной бетонной смеси и в местах ее контакта 

с охлажденными поверхностями бетона и арматурой; 

б) в процессе твердения бетона - созданием температурного режима твердения, 

обеспечивающего необходимое нарастание прочности бетона в заданные  сроки; 

kodeks://link/d?nd=1200060427
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в) при распалубке блоков - ограничением температурного перепада между воздушной 

средой и поверхностными слоями массива, а также между последними и ядром массива для 

избежания трещинообразования   в   поверхностных слоях бетона. 

Во всех случаях температурный режим твердения бетона в блоке должен обеспечить 

приобретение бетоном до его замерзания не менее 50% от его проектной прочности (марки). 

Примечание. Прочность бетона в блоке должна определяться в слое бетона, расположенном 

на расстоянии 5 см от поверхности блока. 

Прочность бетона следует устанавливать по контрольным измерениям температуры 

твердеющего бетона при помощи кривых (или таблиц) зависимости прочности бетона от 

температуры твердения. 

Укладка бетонной смеси в зимнее время может производиться: в открытых блоках,  в 

шатрах, тепляках. 

В бетонных блоках без металлических закладных частей рекомендуется производить 

укладку бетонной смеси (при отсутствии сильного ветра) способом открытых блоков. 

В армированных бетонных блоках и блоках с закладными частями рекомендуется 

производить укладку бетонной смеси в шатрах; укладка в открытые блоки в этих случаях 

допускается при отрицательной температуре наружного воздуха не ниже -10°С. 

Тепляки могут применяться, когда это экономически целесообразно, а также в тех случаях, 

когда замерзание основания сооружения  недопустимо. 

Тепловой уход за бетоном, уложенным в открытых блоках или в шатрах, может 

производиться: методом термоса, и активными методами теплозащиты (электропрогрев, 

прогрев паром и др.).  

Работы при низких температурах должны быть тщательно подготовлены. До начала 

работ необходимо: 

а) составить проект организации работ в зимнее время с типовыми расчетами 

теплового баланса бетонируемых блоков и подсчетами потребности в энергии, паре, топливе, 

теплоизоляционных материалах и др.; 

б) обеспечить готовность  электровоздушных калориферов, устройств для подогрева 

материалов, помещений для обогревания вибраторов и пр. 

Примечание. В целях надлежащего снабжения строительной площадки паром рекомендуется 

при проектировании и возведении  исходить из расхода пара 300-400 кг на 1 м3 бетона. 

 При производстве бетонных работ в зимнее время должны особо тщательно 

соблюдаться противопожарные мероприятия и меры техники безопасности в соответствии с 

существующими положениями. 

Должны быть разработаны соответствующие инструкции, отвечающие местным условиям. 



 

      

                     061120-И-078-П-ПОС 
Лист 

      34 
Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

В
за

ме
н 

ин
в.

 №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

 №
 п

од
л.

 

 

 

л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также 

в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 
 

Количество работающих на строительстве определяется по максимальному объему 

строительно-монтажных работ и среднегодовой выработке одного работающего на 

строительно-монтажных работах и подсобном производстве. 

 
№п/п Наименование Кол-во 

человек 
1 Работающие на строительно-

монтажных работах и подсобном 
производстве 

14 

2 Работающие в обслуживающих 
хозяйствах 

6 

3 Общее количество работающих 
На строительстве, в том числе: 
-рабочие(84,5%) 
-ИТР и служащие (14.2%) 
-МОП и охрана (1.3%) 

20 
 

16 
2 
2 

 
Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 

 
Расчет временных зданий и сооружений произведен согласно РН-73, часть 1 в 

зависимости от численности рабочих, служащих и ИТР, занятых на строительстве объекта. 

Площади определяются из расчета 50%,70%, 100% от общего количества ИТР, МОП и 

служащих. 

 
№ п/п Наименование Кол-во, 

чел. 
% 

использ. 
Норма по РН Потребность, 

м2 

1 Контора 4 50 4 м2/чел. 8 
2 Гардеробная 20 100 6 м2/10чел. 12 
3 Умывальная 20 70 0.65м2/10чел. 0,91 
4 Сушилка 14 70 2 м2/10чел. 1.96 
5 Помещение для 

обогрева 
16 70 1 м2/10чел. 1.12 

6 Помещение для 
приема пищи 

20    70 0,6м2/чел. 8,4 

7 Уборная 20 70 1 очко/25чел. 1оч. 
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Перечень инвентарных зданий, рекомендуемых для строительства 
 

№ п/п Наименование Тип, марка Площадь, м2 Кол-во, 
шт. 

1 Контора Блок-контейнер 
Росмодуль 

22,2 1 
 2 Гардеробная 

3 Умывальная Блок-контейнер 
Росмодуль 

14.7 1 
4 Сушилка 
5 Помещение для обогрева 

и приема пищи 
Блок-контейнер 

Containex 
22,2 1 

6 Кладовая 
инструментальная 

Блок-контейнер 
Росмодуль 

14 3 

7 Биотуалет  1.5 3 
 

Обоснование потребности в основных строительных 
машинах и механизмах 

 
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и 
эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых 
организационно-технологических схем строительства. Потребность представляем в 
следующей форме: 

 
 
№№ 
п/п 

 
Наименование, тип, марка 

 
Основные технические параметры 

 

 
Кол-во 

1 Автокран KC-65713-1 мощность двигателя 300л.с., г/п 50т, 
высота подъема 34,5м, 

1 
 

2 Бульдозер ДЗ-171 эксплуатационная мощность двигателя, 
180 л.с 

1 

3 Экскаватор ЭО-3322 
 

емкость основного ковша - 0.5-0,8м³, 
101кВт 

1 
 

4 Бетононасос прицепного типа CIFA , 30 м³/час,  дизельный 1 

5 Погрузчик К-701 г/п 4т 1 
6 Электротрамбовка ИВ-4505 потребляемая мощность, 0.626 кВт. 1 
7 Вибрационный каток Changlin 

RM146 
рабочая масса 14600 кг,  радиус 
поворота, 5.6м, рабочая скорость 11.4 
км/ч 

1 

8 Автокран КС-3562 грузоподъемность10т, 132,5кВт                 1 
9 Автобетоносмеситель  

СБ 58147 
геометрический объем смесительного 
барабана 8-10м3 

1 

10 Вибратор глубинный ИВ-2 мощность электродвигателя 1.1кВт 2 
11 Вибратор поверхностный ИВ-

97 
мощность электродвигателя 1.2кВт 1 

12 Станок для резки арматуры мощность электродвигателя 3кВт 1 
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СМЖ-179А 
13 Станок для гибки арматуры 

СГА-1 
мощность электродвигателя, 3кВт 1 

14 Сварочный аппарат УДГУ-
350сэ 

мощность 22 КВА 1 

15 Компрессор передвижной ЗИФ 
ПВ-4/0,7 

расход топлива (на 100% мощности) не 
более 5.6 кг/час 

1 

16 Самовсасывающий насос Борей 320 м3/ч 1 
17 Автосамосвал КРАЗ 6510 грузоподъемность 20 т 1 
18 Бортовой автомобиль ЗИЛ -150 грузоподъемность 4,5 т 1 
19 Битумный котел БД-0,5 рабочий объем бака 400л, 30 кВт 1 

20 Сварочный аппарат для 
полиэтиленовых труб 

Аппарат «ПРОТВА» 
 

 

21 Импульсный ультразвуковой 
дефектоскоп 

УД2-70 1 

22 Гамма-дефектоскоп RID-IS/UN P 1 

23 Монтажная площадка Krause Для устройства подключений 3 

24 Трубоукладчик  г/п 6,3т, диаметр 400мм 1 

 

                             Выбор основного монтажного механизма 

 
Для выполнения основного вида строительно-монтажных работ применяется 

автомобильный кран.:  

- монтажа модуля станции,   

- укладка железобетонных плит. 

    Подбор крана осуществляется по основным техническим параметрам: 

а) Грузоподъемность: 

-самый тяжелый элемент -модуль станции размером 11,835 м х 2,45 м х 2,857м (h) , весом 8 т; 

-сборная железобетонная плита   размером 3м х 2 м, весом 880кг. 

Q q q qг гп т= + + , где 
qг  — максимальная масса поднимаемого модуля -8т; 
qгп  — масса грузозахватного приспособления (0,2 т); 

qт  — масса тары (0 т); 
 
Q=8+0.2=8,2т 
  
б) высота подъема крюка: 

H h h h hк о б к ср = + + +
 , где 
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hо  — высота опоры, на которую устанавливается конструкция от уровня стоянки крана 
(высота фундаментной плиты- м, высота модуля-5,8 м); 
hб  — запас по высоте, принимаемый по технике безопасности (2,3 м); 
hк  — длина по высоте предметного груза (высота модуля-2,9 м); 
hc  — расчетная высота строповки (3,7 м); 
 
Hкр =5,8+2,3 +2,9 +3,7 = 14,7 м для подъема модуля и установки на модуль. 
КС-6571           
                                            АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН Галичанин KC-65713-1 
Характеристика Значение 

Максимальный грузовой момент, т*м 160,0 

Профиль стрелы Овоид 

Длина гуська, м 9,1-15,1 

Максимальная высота подьема крюка, м 
 

- с основной стрелой 34,5 

- с основной стрелой и гуськом 50,4 

Максимальная глубина опускания крюка, м 8,0 

Масса телескопируемого груза, т 6,0 

Скорость подъема-опускания груза, м/мин 
 

- номинальная 3,6 

- увеличенная 7,2 

- максимальная 38,0 

Скорость посадки груза, м/мин 0,15 

Частота вращения поворотной части, об/мин от 0,1 до 1,2 

Размер опорного контура, м 
 

- при выдвинутых балках выносных опор 7,2 х 7,0 

- при втянутых балках выносных опор 6,73 х 4,63 

Транспортная скорость, км/ч 50,0 

Масса крана в транспортном положении, т 40,8 

Используемое шасси КамАЗ 65201-К4 

Двигатель базового автомобиля 
 

- модель Cummins ISLe400 40 

- мощность, л.с 390,0 

Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) 14,1 х 2,5 х 3,98 

Нагрузки на оси с основной стрелой, тс 
 

- общая 40,8 
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- первая ось 7,5 

- вторая ось 7,5 

- задняя тележка 25,8 

Температура эксплуатации, °C от -40 до +40 
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Обоснование потребности в электрической энергии, воде, топливе, сжатом воздухе и кислороде 
 

Потребность строительства в электроэнергии, воде, топливе, сжатом воздухе и 

кислороде  для производства строительно-монтажных работ определена по «Расчетным 

нормативам для составления проектов организации строительства» (РН-73 ч.1, К1=1.0; К2=1.0) 

исходя из годового объема строительно-монтажных работ. 
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№п/п Наименование   Единица 
измерения 

Количество 

1 Электроэнергия ква 43,77 
2 Сжатый воздух 

(компрессоры) 
шт. 3.9 

3 Кислород м3 4400 
Снабжение электроэнергией осуществляется от ВРУ АБК N2. 

Снабжение сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессорных 

установок типа ПР-10. 

Кислород поставляется на строительную площадку в баллонах емкостью 40 литров. 

Потребность в воде при наибольшем годовом объеме строительно-монтажных работ 

составляет  0.04л/сек. 

Расход воды на противопожарные нужды принят  5л/сек. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности  определен по методике в 

соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу проекта 

производства работ»). 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз=0,03+0.01=0.04л/сек 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр t

КПqКQ = Qпр=1,2х(500х1.5):(3600х8) =0.03л/сек
 

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60

П
3600

КП

1

ддчрx
хоз t

q
t

q
Q +=

 

Qхоз=(15хПрх2):3600х8+(30хПд):60х45=(15х10х2):(3600х8)+(30х0):(60х45)= 

0.0105+0=0.01л/сек 

kodeks://link/d?nd=543542950
kodeks://link/d?nd=1200069635
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где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену-14 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр),  0чел 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

На строительстве нет душевых кабин. 

Питьевая вода завозится в специальных емкостях. 

Общий расчетный расход воды выполнен только для рабочих, занятых на 

строительстве. 

Среднее количество питьевой воды, необходимое для работающих на стройплощадке, 

равно: в зимнее время – 1,0 л/сут., в летнее время – 3,0 л/сут, согласно СП 2.2.3670-20 

«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения 

должны иметь напряжение 380/220в. Освещение строительной площадки в вечернее и ночное 

время осуществлять в соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок» для освещения площадок и дорог рекомендуется установка прожекторов на 

временных столбах или на существующих зданиях. При освещении рабочих мест могут быть 

использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки. На 

площадке должно быть предусмотрено охранное аварийное электроосвещение. 

Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным 

электрокабелям. Схема расстановки опор освещения строительной площадки, 

распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий, а также 

линий временного водопровода разрабатываются в составе проекта производства работ. 

Потребность в основных механизмах и электроэнергии 
 

Наименование 
 

Марка Кол-во 
шт. 

Установленная 
мощность 

механизма, ква 

Потребная 
мощность, 

ква 

Примечание 

Электросварочный 
инструмент 

ТС-500 1 12,8 12,8  

Электровибраторы:        

Поверхностный ИВ-2 1 1,2 1,2  

Глубинный ИВ-47 2 1,1 2,2  

Воздухонагреватель  2 1 2  

kodeks://link/d?nd=573230583
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Трамбовка 
электрическая 

ИВ-4505А 1 0,626 0,625  

Станок для резки и 
гибки арматуры 

 1 6 6  

Итого:    24,825  

Освещение рабочих 
мест 

 12%  2,979  

Наружное освещение 
площадки 

 20%  4,965  

Бытовые помещения    11  

Общая потребляемая 
мощность с К=0.85, ква 

   37,2  

Единовременная 
нагрузка с К=0.7, ква 

   30,64  

 

м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 
строительных конструкций 

 
В ПОСе площадь складов определена в соответствии с рекомендациями  по «Расчетным 

нормативам для составления проектов организации строительства. Часть 1» Изд. 2-е. доп. – М.: 

ЦНИИОМТП. табл.29 (стр.49). Расчет ведется по  укрупненным показателям на 1 млн. рублей 

годового объема строительно-монтажных работ (в ценах 1969 г.) или в зависимости от 

нормативов запаса материалов и изделий и среднесуточного расхода материалов. 

Наименование 
здания 

Материалы и  изделия 
для хранения  

Норматив на 1 
млн. руб. 
СМР, м2 

Объем 
СМР в 
ценах 
1969 г. 

Потреб
ность, 

м2 

I. Закрытые 
склады 

Химикаты, краски, спецодежда, обувь, 
канцелярские принадлежности, рабочий 

инструмент 
24  15 

II. Навесы Гидроизоляционные материалы 48  5 

III. Открытые 
складские 
площадки 

Металлические изделия, трубы 300  50 

Итого    70 
Определенная проектом потребность обеспечивается указанными на строительном 

генеральном плане имеющимися площадями.  

Территории для размещения материалов достаточно. 



 

      

                     061120-И-078-П-ПОС 
Лист 

      43 
Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

В
за

ме
н 

ин
в.

 №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

 №
 п

од
л.

 

 

 

 

н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 
также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 
 

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами строительных 

организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходимой полноты и 

достоверности результатов контроля, а также производственными подразделениями 

подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строительного производства. 

В производственный контроль включать: 

• входной контроль комплектности и технической документации, соответствие 

материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводительным, нормативным и 

проектным документам, завершенности предшествующих работ; 

• операционный контроль соответствия производственных операций нормативным 

и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций; 

• приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, результаты 

которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 
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контроля

контроля

(эпизодический)
Летучий

ПериодическийНепрерывныйВыборочныйСплошной

Периодичность контроляОхват контролируемых параметров

измерительный
Регистрационный,

визуальный,визуальный,
Измерительный

проектным требованиям
нормативным и 

конструкций
работ и ответственных

строительно-монтажных
выполненных

Соответствие качества

и при их завершении
в ходе выполнения

требованиям
и проектным
нормативным

операций
производственных

процессов и
строительных
Соответствие

документации;

предшествующих работ
завершенность

проекным документам;
нормативным и 

сопроводительным,
оборудования
конструкций и 

материалов, изделий,
соответствие

технической 
Комплектность

измерительный
регистрационный,

Визуальный,

Методы 

ПриемочныйОперационныйВходной 

Виды 

монтажных работ
качества строительно-

Производственный конроль

Служба качества
Объект строительства

 
Схема производственного контроля качества строительно-монтажных работ 

 
Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций должны 

оформляться актами промежуточной приемки конструкций. 

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на 

соответствие действующим СП. Операционный контроль качества выполненных работ 

осуществляется по указаниям и в соответствии со «Схемами входного и операционного 
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контроля качества строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные трестом 

"Оргтехстрой-11", а также типовыми технологическими картами и др. 

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты 

операционного контроля качества должны быть приведены в проекте производства работ. 

о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 
 

В соответствии с СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» заказчик 

строительства обязан до начала строительно-монтажных работ создать на объекте 

геодезическую разбивочную основу для строительства, включающую построение разбивочной 

сети строительной площадки и вынос в натуру основных разбивочных осей зданий и 

сооружений. 

Все знаки геодезической разбивочной основы, заложенные на территории 

строительства, а также постоянные знаки закрепления осей и техническая документация  по 

геодезической разбивочной основе для строительства передается заказчиком по акту 

подрядчику не менее, чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий, в том числе 

исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства следует осуществлять 

организациям, выполняющим эти работы, непрерывно на всех этапах строительства. 

Результаты проверок  регистрировать в журнале работ, оформлять актами на скрытые работы. 

Высокое качество, надежность сооружений и инженерных коммуникаций должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления контроля на всех стадиях 

создания строительной продукции с целью своевременного выявления дефектов и принятия мер 

по их устранению и предупреждению. 

Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ должен 

вестись непрерывно на всех этапах строительства. Он производится в целях проверки 

правильности установки монтируемых элементов и соблюдения строительно-монтажных 

допусков. В состав работ по геодезическому контролю входят:  

- проверка размеров монтируемых элементов и правильность разбивки на них 

установочных осей; 

- проверка фактического положения в плане и по высоте конструкций здания и 

инженерных коммуникаций в процессе монтажа и временного закрепления; 

- исполнительная геодезическая съемка фактического положения в плане и по высоте 

частей здания и инженерных коммуникаций, постоянно закрепленных по окончании монтажа 

или после возведения.  

kodeks://link/d?nd=550965720
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Геодезическую основу контрольных измерений при установке конструкций в 

проектное положение должны составлять разбивочные оси и линии, им параллельные, 

установочные риски, реперы, марки и т.д. 

Плановый геодезический контроль включает определение фактического положения 

продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно разбивочных осей или 

линий, им параллельных. Высотный геодезический контроль должен обеспечить положение 

опорных плоскостей конструкций здания по высоте в соответствии с проектом в пределах 

заданных допусков. 

Контроль разбивки установочных осей,  переноса отметок должен вестись в 

соответствии с классом точности, заданным проектом. 

Контроль положения конструкций сооружений в плане следует выполнять 

преимущественно непосредственным измерением расстояний между осями (или 

установочными и ориентирными рисками), а после выверки и окончательного закрепления - 

дополнительно между смежными гранями, применяя  компарированные рулетки или 

специальные шаблоны  

Контроль положения конструкций сооружений по высоте следует выполнять, как 

правило, геометрическим нивелированием. Гидростатическое нивелирование следует 

применять преимущественно для контроля высотного положения элементов инженерного и 

технологического оборудования. 

 В процессе строительства должен проводиться пооперационный и выборочный 

геодезический контроль. Пооперационный контроль выполняется подрядной или субподрядной 

организацией, а выборочный - представителями заказчика при приеме законченных видов или 

этапов работ. 

Способы проверки допускаемых отклонений при производстве и приемке: 

-земляных работ – визуальный осмотр и обмер с применением теодолита, нивелира, 

строительной ленты, шаблона, влагомера, плотномера; 

-монтажа сборных  конструкций сооружений - визуальный осмотр и обмер с 

применением стального метра и рулетки, шаблонов отвеса, уровня, нивелира, теодолита, 

лабораторных испытаний. 

Контроль качества сварных соединений производится следующими методами: 

 - внешним осмотром и измерениями сварных швов; 

 - акустическим, магнитным, рентгено-или гамма-графированием; 

 - испытание швов керосином, аммиаком или вакуум-методом; 

 - испытание гидравлическим или воздушным давлением;  

 - проверкой металла шва на склонность к межкристалловой коррозии; 
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 - механическими испытаниями металла шва и сварного соединения. 

Контроль качества сварных швов конструкций из винипласта и полиэтилена 

производится: 

 - внешним осмотром сварных швов; 

 - проверкой сплошности сварных швов электроискровым методом. 

Оценка качества монтажа и наладки системы (агрегата) в целом осуществляется на 

основе оценок качества отдельных видов монтажных и наладочных работ по заданию (по всем 

входящим в его состав системам и агрегатам). 

 

п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 
 

ППР разрабатывает строительно-монтажная организация или по заключенному 

договору специализированными организациями, занимающимися технологией проектирования. 

Запрещается выполнять СМР на площадке без утверждения ППР. ППР разрабатывается 

в зависимости от сроков строительства и объёма работ на: 

− Возведение зданий, сооружений или его части (узел);  

− Технически сложные отдельные виды работ; 

− Подготовительный период работ. 

В состав ППР на реконструкцию и техническое перевооружение зданий и сооружений: 

1. Календарный план производства работ. Устанавливает последовательность и сроки 

выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов. 

2. Стройгенплан устанавливает расположение приобъектных построек и временных 

транспортных путей, пешеходных дорог и переходов, сетей тепло-, водо-, энергоснабжения. 

Монтажный кран и передвижения механизмов, складов, временных зданий и сооружений, 

других необходимых составляющих в рамках строительной площадки 

3. График поступления на объект строительных конструкций, на здание и т.д. 

4. График движения кадров по объекту. Определяет потребность кадров по основным 

профессиям (в т.ч. по квалификации) и составлении на основе календарного плана. 

5. График движения основных строительных машин по объекту. 

6.Технологические карты на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, 

выполнением новых методов или типовые). 

7.Документация по геодезическим видам работ. Определяется схема размещения 

знаков. Измерения и геодезического контроля, точности выполненных раб и перечень 

необходимых технологий работ. 
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8.Требования по технике безопасности. 

9. Мероприятия по выполнению работ вахтовым методом при использовании такового. 

10.Решение выполнения временных сетей, должны быть подключены к существующим 

сетям, указаны места врезки на генеральном плане. Перечень тех инвентаря и монтажной 

оснастки. 

11. Пояснительная записка - обоснование решений по производству работ, уточненный 

расчет потребности в энергообеспечении, перечень временных зданий и сооружений с расчётом 

их потребности и обоснования условий их привязки участком на строительной площадке, 

мероприятий по обеспечению сохранности материалов, мероприятий по защите действующих 

зданий от механических повреждений, мероприятия природоохраны, ТЭП (включает: объёмы и 

сроки СМР, уровень механизации, себестоимости работ, удельные затраты труда на единицу 

конечной продукции). 

 

р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве 

 
Обеспечение рабочей силой за счет кадрового состава генподрядной и субподрядных 

организаций. Иногородние строительные рабочие не привлекаются. 

Питание работающих самостоятельное, с использованием сети предприятий 

общественного питания,  расположенных рядом со строительством. 

 

с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 

 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ согласно 

требованиям СП 49.13330.2012 «Техника безопасности в строительстве» и Приказу 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015г.№336н «Об утверждении 

Правил по охране труда в строительстве».  

Правила по охране труда в строительстве: 

1. Правила по охране труда в строительстве устанавливают государственные 

нормативные требования охраны труда при проведении общестроительных  работ, 

выполняемых при новом строительстве. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями, являющимися 

индивидуальными предпринимателями, а также работодателями - юридическими лицами 
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независимо от их организационно-правовой формы при организации и осуществлении ими 

строительного производства. 

2. Работодатель  должен обеспечить безопасность строительного производства и 

безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном 

производстве, соответствие строительного производства 

требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных 

правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил. 

3. В соответствии с требованиями Правил работодателем в установленном порядке 

должна быть организована разработка инструкций по охране труда по профессиям и видам 

выполняемых работ, которые утверждаются локальными нормативными актами работодателя с 

учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного 

работниками, участвующими в строительном производстве, (далее - работники) 

представительного органа. 

4. В случае применения технологий и методов работ, материалов, технологической 

оснастки, инструмента, инвентаря, оборудования и транспортных средств, требования охраны 

труда к которым не регламентированы Правилами, работодателем совместно с застройщиком 

должны быть разработаны и утверждены специальные мероприятия по охране труда в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда.  

5. При проведении строительного производства на работников, занятых в строительном 

производстве, возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных 

факторов: 

1) движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического 

оборудования, передвигающихся заготовок и строительных материалов; 

2) падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции 

зданий и сооружений, оборудования, горных пород и грунтов; 

3) расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии 

ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо 

при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 

1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования; 

4) повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

5) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

6) повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах; 

7) повышенная влажность воздуха; 

8) повышенные уровни статического электричества; 

http://base.garant.ru/12125268/33/#block_10000
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9) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

10) токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм 

человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые 

оболочки; 

11) физические перегрузки; 

12) нервно-психические перегрузки. 

6. При проведении работ в строительном производстве, связанных с воздействием на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан 

принять меры по их исключению или снижению до допустимого уровня воздействия. 

7. Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при 

организации и проведении строительного производства, улучшающие условия труда 

работников. 

По требованиям правил по охране труда в строительстве должны выполняться: 
1.Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных 

процессов) в строительном производстве. 

2.Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям 

(помещениям, площадкам и участкам работ) и организации рабочих мест. Требования охраны 

труда к производственным территориям (помещениям, площадкам и участкам работ). 

3.Требования охраны труда при проведении производственных процессов и 

эксплуатации технологического оборудования в строительном производстве и при разборке 

(разрушении) зданий и сооружений при их сносе. 

4.Требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию (перемещению) и 

хранению строительных конструкций, материалов, заготовок и отходов строительного 

производства. 

 Организация и проведение строительного производства должны осуществляться в 

соответствии с проектами организации строительства (далее - ПОС) и проектами производства 

работ (далее - ППР). 

Работодатель на основании договора с застройщиком (техническим заказчиком) 

обеспечивает осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на объекте 

производства строительства в целом. 

В случае возникновения на объекте производства строительства опасных условий, 

вызывающих угрозу жизни и здоровью работников, работодатель обязан оповестить об этом 

всех участников строительного производства и предпринять необходимые меры для вывода 

работников из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин 

возникновения опасности по согласованию с застройщиком (техническим заказчиком). 
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Работодателями, в соответствии со спецификой производимых работ должен быть 

организован контроль за состоянием условий и охраны труда. 

Работающим обеспечить санитарно-гигиенические условия с целью устранения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Строительно-монтажные 

работы производить в индивидуальных средствах защиты (спецодежда, обувь, каска, 

монтажный пояс и т.д.). 

Строительную площадку во избежание посторонних лиц оградить. Конструкция 

ограждения должна удовлетворять требованиям СП 12-03-001. Опасные зоны, а также места 

складирования материалов оборудовать предупредительными знаками и плакатами, при 

необходимости оградить. 

В ночное время строительную площадку и рабочие места освещать с помощью 

прожекторов  установленных на мачтах. 

Временную наружную электропроводку выполнять изолированными проводами на 

надежных опорах так, чтобы нижняя точка находилась на высоте: не менее 2.5м над рабочим 

местом, 5м над проходами и 7м над проездами. Все токоприемники должны быть заземлены. 

Эксплуатацию стреловых кранов производить в соответствии с требованиями «Правил 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин». 

Грузозахватные крюки и съемные грузозахватные приспособления должны быть 

оборудованы предохранительными замыкающими приспособлениями, предотвращающими 

самопроизвольное выпадение грузозахватного приспособления или груза. 

Завоз материалов и конструкций на территорию строящегося объекта только после 

устройства предусмотренных площадок для их хранения. Складирование строительных 

конструкций и изделий по высоте согласно  СП 70.13330.2012. 

При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в бетонных и 

железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необходимо на месте 

ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 

При производстве строительно - монтажных работ на объекте необходимо 

руководствоваться действующими документами: СП.4.13330.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям», ПП №390  Правила противопожарного режима 

РФ, ГОСТ 12.003-86* «Работы электросварочные,  СП 12-136-2002  «Безопасность труда в 

строительстве». 

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке, за соблюдение 

противопожарных требований действующих норм, своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения 

kodeks://link/d?nd=1200097510
kodeks://link/d?nd=901835428
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несет начальник строительного участка или производитель работ, назначенный приказом 

начальника строительного управления. 

Ответственность за соблюдение пожарной безопасности при производстве работ, 

выполняемых субподрядчиками, возлагается на руководителей этих организаций. 

Лица, ответственные за противопожарное состояние объекта, обязаны: знать и точно 

выполнять правила пожарной безопасности; осуществлять контроль за их соблюдением 

работающими на строительстве; обеспечивать наличие в соответствии с установленными 

нормами состояние и пожарную готовность к применению средств пожаротушения (перечень 

таких средств приведен в приложении к «Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации от 16.09.2020 №1479».  

 Пожарная безопасность 
На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка. 

 Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 

установленном руководителем. 

 Руководители организаций имеют права назначать лиц, которые по занимаемой 

должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых 

актов и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо 

обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ. 

 Руководители и должностные лица организаций, в установленном порядке 

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности,  должны обеспечивать 

своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и 

иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору. 

Во всех производственных административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона 

вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, 

допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются 

общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

 -   определены и оборудованы места для курения; 

 - определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

kodeks://link/d?nd=565837297
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 - установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 

 - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

Регламентированы: 

 - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

 - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

 - действия работников при обнаружении пожара; 

 - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий 

по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

На объектах с массовым пребыванием людей в дополнение к схематическому плану 

эвакуации людей при пожаре должна быть - разработана инструкция, определяющая действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного 

раза в полугодие должны производиться практические тренировки всех задействованных для 

эвакуации работников. 

Для объектов с ночным пребыванием людей в инструкции должны предусматриваться  

два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов 

ежедневно, в установленное Государственной противопожарной службой (ГПС) время, 

сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о 

количестве людей, находящихся на каждом объекте 

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 15м или у противопожарных стен. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 

установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50м до 

зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей 

местах должно производиться под контролем обслуживающего  персонала.                                                                                                                                   

Территории строящихся объектов должны иметь наружное освещение в темное время 

суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест 

размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в 

зданиях и сооружениях. Места размещения средств пожарной безопасности и специально 

оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в 

том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать». 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 
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Для всех производственных и складских помещений должна быть определена 

категория взрывопожарной  и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства 

электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.   

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует 

вывешивать стандартные знаки безопасности. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными 

показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение 

совместно с другими материалами и веществами не допукается. 

Противопожарные системы и установки помещений, зданий и сооружений должны 

постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройство для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 

допускается:  

 - устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 

закрыванию противопожарных или противодымных дверей;  

-   устраивать склады горючих материалов; 

 - устанавливать глухие решетки на окнах, за исключением случаев, специально 

оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке. 

Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего 

материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных 

материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены 

содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий. 

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. 

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании 

рабочего времени  отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением 

дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под 

напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и    предусмотрено 

требованиями  инструкции по эксплуатации. 

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над 

горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих веществ, материалов и 

изделий. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
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 - использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих 

требованиям инструкций  организаций – изготовителей, или приемники, имеющие 

неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к 

пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, и другими 

электроустановочными изделиями; 

 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от 

перегрузки и короткого замыкания; 

 - размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие 

вещества и материалы. 

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и 

постоянной готовности, соответствовать проектной документации. 

Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением 

случаев, оговоренных в нормах и правилах. 

Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и 

давление в которых ниже расчетных значений на 10 % и более, подлежат дозарядке или 

перезарядке. 

Пожарная безопасность обеспечивается: 

- созданием противопожарных разрывов между существующими зданиями и 

сооружениями согласно СП 42 13330 2016; 

- устройство подъездов с твердым покрытием для подъезда пожарных автомашин к 

любой точке здания; 

-  устройством пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода; 

-  помещение оборудовано пожарной сигнализацией. 

т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства 

 
При строительстве объекта необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране 

окружающей среды. 

Основными из них являются: 

 -устройство ограждения строительной площадки; 

 -перемещение грунта в специально отведенные места с использованием его в 

дальнейшем на территории площадки; 
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 -соблюдение порядка при складировании строительных материалов и конструкций в 

специально отведенных местах, контейнеризация и пакетирование; 

-недопущение стоков неочищенной воды и вредных выбросов в почву; 

- сбор канализационных и бытовых стоков в емкости и дальнейший вывоз их в 

отведенные для этого места; 

 - после завершения прокладки инженерных сетей во избежание водной и ветровой 

эрозии необходимо восстановить сложившийся естественный рельеф местности; 

- контроль за соблюдением установленных маршрутов и режима движения 

автотранспорта; 

- обеспечение исправной работы автотракторной техники, осуществление технического 

ухода за строительными машинами и автотранспортом в специально отведенных местах;  

 - систематическая уборка территории строительной площадки; 

 - контроль за соблюдением установленного режима санитарно-бытового обеспечения 

строительства; 

 - транспортировку товарного бетона и раствора осуществлять в авторастворовозах; 

 - использовать металлические ящики для приема бетона и раствора на площадке; 

  - производить осмотр и очистку от грязи строительных машин и автомобильного 

транспорта перед выездом на территорию строительства;   

  - не разводить костры для сжигания строительного мусора; 

  - завершать строительство качественной уборкой и благоустройством территории. 

   С целью рационального использования земельных ресурсов почвенно-растительный 

слой при производстве земляных работ срезать до кровли грунта и  складировать в гуртах для 

рекультивации нарушенных участков и использования для озеленения после окончания 

строительства. 

т(1) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства 

 
Требуется выполнять следующие требования СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений. 

1. Не допускать на строительную площадку посторонних лиц, транспортных средств 

без проверки грузов. На контрольно-пропускном пункте осуществлять контроль в 

установленном порядке за проходом людей и проездом транспортных средств по ГОСТ Р 

51241. 

2. Установить специальный пропускной режим на строительную площадку. 

3. Оснастить объект средствами защиты. 

kodeks://link/d?nd=1200086072
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4. Установить средства освещения, позволяющие обеспечить видимость нарушителя и 

необходимый уровень освещенности для системы охранного телевидения в ночное время. 

5. Обеспечить систему связи с организациями экстренной связи людей со 

специальными службами: службой спасения МЧС, полицией, скорой помощью и другими. 

у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 
строительства и его отдельных этапов  

 
Нормативный срок строительства очистных сооружений производительностью 

5000м3/сутки  в соответствии с нормами продолжительности строительства СниП 1.04.03-85*-

часть 2, раздел 3 «Непроизводственное строительство» подраздел 2 «Коммунальное хозяйство» 

- Здания и сооружения канализации,  п. 25 – Очистные сооружения  канализации с 

биологической очисткой составляет 8 месяцев. 

Модули очистных сооружений изготавливаются на заводе и привозятся на 

строительную площадку  готовым изделием. 

Принимаем продолжительность строительства  8  месяцев, в т.ч. подготовительный 

период – 1 месяц. 

 Рекомендованная проектом организации строительства продолжительность ведения 

работ равная 8 мес. носит справочный характер: при заключении договора строительного 

подряда Заказчик вправе изменить рекомендованную ПОСом  продолжительность 

строительства на основании договора строительного подряда. 

 

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 
 

В непосредственной близости от объекта строительства не расположены какие-

либо здания и сооружения, что не требует проведения мониторинга за их состоянием в 

виде обустройства геодезической системы наблюдений за осадкой и креном, 

периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций зданий 

(сооружений). 

 

х) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и 
последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, 

выделение этапов строительства 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

№п/п Наименование 
видов работ 

месяцы 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 8 

1 Подготовительный 
период 

 

       

2 Устройство 
фундаментов 
станции и КНС 

 

       

4 Установка модулей 
очистных 
сооружений 

  
 

     

8 Прокладка 
инженерных сетей 

 

       

9 Благоустройство 
территории 
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Проектируемые очистные сооружения

Граница землеотвода, площадь 2,9001га, №29:13:040201:370

Граница ГПЗУ №29520000-2021-0000000634 от 08.04.21г.

Асфальтовое существующее покрытие дороги

Проектируемый подъезд

Проектируемое металлическое ограждение очистных сооружений
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Стадия Лист Листов

ГИП

Проверил

Разработал

ООО "Оборудование

Водоочистки"

Блочно-модульная установка очистки

сточных вод "ТДОВ-БИО-5000БМ"

производительностью 5000м³/сутки П 1

Куклина 09.21

09.21

09.21
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Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС)

г. Онега, Архангельская область

Лопатин

Блок механической очистки и

обезвоживания осадка

Экспликация зданий и сооружений

     Примечания
 № по

   ГП

Наименование и эксплуатационная

     характеристика
Этажность     Типовой проект

Проектируемые здания и сооружения

1.

2.

2

1

Индив. проект

Песколовка горизонтальная Индив. проект

3.
Блок биологической очистки и

доочистки

4.
Производственно-технологический блок

(ПТБ)

Индив. проект

Индив. проект

1

2

5. Стоянка на 3 автомашины

6.

Существующие здания и сооружения

АБК-1, АБК-2

7. Первичные отстойники

1

загл.

     Площадь

застройки,м²

-

3115,4

259,2
Площадь

фундамента

Площадь

фундамента
1195,56

39,75

-

Над блоком

биол.очистки
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2. Система высот Балтийская 1977 г.

Примечания: 

Условные обозначения:

- граница участка съемки

- буровая скважина
- точки планово-высотного обоснования

1. Система координат МСК-29 зона 2.

- канализация напорная
- канализация безнапорная (очищенная вода)

- канализация безнапорная (иловод)

Граница ГПЗУ №29520000-2021-0000000634

Граница землеотвода, площадь 2,9001га, №29:13:040201:370

Проектируемые здания и сооружения

Существующие здания и сооружения

Здания и сооружения, подлежащие выводу из эксплуатации

после строительства новых очистных сооружений

Номер по экспликации

Проектируемое временное ограждение стройплощадки

Движение автотранспорта в строительный период

Асфальтовые покрытия существующей автодороги

Временное покрытие подъезда из бетонных плит

Стенд со схемой движения автотранспорта

Знак ограничения скорости движения

Паспорт объекта

Площадка для складирования материалов
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П
Стадия Листов

1 1Гл. инженер

Ген. директор

Подпись Дата
"Реконструкция канализационно-очистных сооружений

мощностью до 5000 м3/сут. в г. Онега"

Геодезист

Проверил

Топографический план 

Масштаб 1:500

30.09.2020-ИГИ-03

ООО "ЗЕМЛИ ПОМОРЬЯ"

ЛистИока А.В.

Иока А.В.

Левченко А.Д.

Литвиненко А.В.

    13     33

Строительный генеральный план

 М 1:500

№ по

 пп
Наименование

Количество

   шт.,м.п.
 Полезная

площадь,м²
марка,тип

Блок-контейнер

РосМодуль

Инвентарн.

22,21

1 Блок-контейнер

Containex

Блок-контейнер

РосМодуль
1

1,5

3 Блок-контейнер

РосМодуль

Инвентарн.

Инвентарн.

1

1

1

14

Условное

изображение

22,2

14,7

Инвентарн.

2конт.

-

-

-

1

2

3

4
5

6

7
8
9
11

Перечень временных сооружений

мк

Условные обозначения

Контора производителя работ

Гардеробная рабочих

Помещение для обогрева,отдыха и

приема пищи

Умывальная с сушилкой

Биотуалет

Кладовая инструментальная

Мойка колес

Пожарный щит

Площадка ТБО

Ограждение строительной площадки

Прожекторы на опорах

Пост охраны

1. Стройгенплан составлен на топографическом плане.

2. До начала строительства должны быть выполнены следующие работы подготовительного

периода:

- срезка грунта, выемка и насыпь грунта для выравнивания площадки;

- вынос линии электроснабжения 10кв по отдельному проекту;

- устройство временной дороги из бетонных дорожных плит;

- установка временного строительного ограждения;

- размещение временных передвижных вагончиков;

- устройство площадки для мойки колес строительного автотранспорта;

- устройство складских площадок несгораемых конструкций;

- прокладка временных инженерных коммуникаций на период строительства;

- обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением.

3. Мероприятия по безопасному производству работ разработать в ППР .

4. Снабжение строительства электроэнергией  осуществляется от постоянных источников с

согласия эксплуатирующих организаций.

5. ВНИМАНИЕ !Во избежании аварий, к земляным работам приступать только по согласованию на

месте с представителями местных служб по эксплуатации существующих коммуникаций.

6. Снабжение строительства водой предусматривается от существующего водопровода.

7 . Вынос стротельных осей в натуру производить по чертежам марки "ПЗУ".

8. Все модули доставляются на стройплощадку автотранспортом, разгружаются монтажными

кранами на место установки. Монтаж конструкций блочно-модульной установки очистки сточных

вод выполнять с временных дорог.

9. В ночное и сумеречное время суток открытые склады, транспортные пути и территория в зонах

производства работ освещаются типовыми стационарными или передвижными инвентарными

установками. производство работ в неосвещенных местах не допускается .

10. Для подъезда строительного транспорта использовать существующую технологическую дорогу.

11. Все работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР), с соблюдением

правил СНиП 12-03-01 "Безопасность труда в строительстве" часть1 -Общие требования, СНиП

12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2.

12. Площадка оборудуется стендами с комплектом первичных средств пожаротушения в

соответствии с СП 4.13330.2013г. Бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической

пожарной сигнализацией.

13. У въезда на стройплощадку должны устанавливаться планы пожарной защиты в соответствии с

ГОСТ 12-1-114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями,

въездами, подъездами, местоположением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

14. Установить при въезде на площадку и выезде с нее информационные щиты с указанием

наименования и местонахождения объекта, названия заказчика, генерального проектировщика  и

подрядной организации, номеров их телефонов, лицензий, должности и фамилии производителя

работ, даты начала и окончания строительства.
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Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС)

г. Онега, Архангельская область

Лопатин

Блок механической очистки и

обезвоживания осадка

Экспликация зданий и сооружений

     Примечания
 № по

   ГП

Наименование и эксплуатационная

     характеристика
Этажность     Типовой проект

Проектируемые здания и сооружения

1.

2.

2

1

Индив. проект

Песколовка горизонтальная Индив. проект

3.
Блок биологической очистки и

доочистки

4.
Производственно-технологический блок

(ПТБ)

Индив. проект

Индив. проект

1

2

5. Стоянка на 3 автомашины

6.

Существующие здания и сооружения

АБК-1, АБК-2

7. Первичные отстойники

1

загл.

     Площадь

застройки,м²

-

3115,4

259,2
Площадь

фундамента

Площадь

фундамента
1195,56

39,75

-

Над блоком

биол.очистки

Типовые стационарные или передвижные инвентарные

осветительные установки

Стоянка крана марки KC-65713-1 R15м

Радиус работы стрелы крана

Место подключения временного щита на

строительный период

Воздушная линия 10кв, подлежащая переносу по отдельному

проекту

Проектируемый откос

Охранная зона существующей воздушной линии 0,4кв и

электрохозяйства

Фундамент проектируемых очистных сооружений
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