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Обозначение Наименование Примечание 

90-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства.  

90-21-ПОС.С Содержание тома 6, раздела 6  

90-21-СП Состав проектной документации  

90-21-ПОС.Т Текстовая часть  

 Графическая часть  

90-21-ПОС лист 1 Стройгенплан куста скважин №1050, нефтесборного трубопрово-
да и трассы ВЛ-10кВ.  

90-21-ПОС лист 2 Календарный план строительных работ.  

90-21-ПОС лист 3 Характеристика крана.  

90-21-ПОС лист 4 Схема организации работ по рытью траншеи одноковшовым гид-
равлическим экскаватором в сухих грунтах.  

90-21-ПОС лист 5 Технологическая схема организации работ на монтаж подзем-
ных трубопроводов  

90-21-ПОС лист 6 Схема засыпки траншей бульдозером в нормальных условиях.  

90-21-ПОС лист 7 
 

Поперечный профиль полосы отвода земли на период строи-
тельства одной нитки трубопровода диаметрами 89 мм и 114 мм 
со снятием плодородного слоя. 

 

75-21-ПОС лист 8 
 

Восстановление (рекультивация) нарушенных 
земель. Производство земляных работ по  
рекультивации на период строительства 
одной нитки трубопровода. I и II циклы. 

 

90-21-ПОС лист 9 
 

Восстановление (рекультивация) нарушенных 
земель. Производство земляных работ по  
рекультивации на период строительства 
одной нитки трубопровода. III и IV циклы. 

 

90-21-ПОС лист 10 
 

Технологическая схема организации работ при сооружении ВЛ-
10 кВ.  

90-21-ПОС лист 11 
 

Технологическая карта производства работ на сборку и монтаж 
опор, раскатку проводов и тросов ВЛ.  

90-21-ПОС лист 12 Технологическая схема устройства земляного полотна.  

90-21-ПОС лист 13 Технологическая схема устройства подстиающего слоя из песка 
и основания из щебня.  

 Приложения  

Приложение А Технические условия №2021/4/1050 от 16 марта 2021г  

Приложение Б 
Исходные данные для разработки раздела ПОС по объекту 
«Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтяного 
месторождения» 

 

Приложение В Договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами №МУБП-038070 от 17 мая 2022г.  
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1 90-21-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 90-21-ПЗУ1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 1. Общие решения  

 90-21-ПЗУ2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 2. Проект полосы отвода»  

  Раздел 3. Архитектурные решения Не разраба-
тывается 

3 90-21-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения»  

5.1 90-21-ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 1. Система электроснабже-
ния 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.3 90-21-ИОС3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 3. Система водоотведения 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Не разраба-
тывается 

5.5 90-21-ИОС5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 5. Сети связи 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.7.1  90-21-ИОС7.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 1. Общие решения 

 

5.7.2 90-21-ИОС7.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 2. Автоматизация 
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6 90-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

  Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства 

Не разраба-
тывается 

8.1 90-21-ООС1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 1. Общие решения  

8.2 90-21-ООС2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 2. Рекультивация нарушенных земель  

9 90-21-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности  

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвали-
дов 

Не разраба-
тывается 

10.1 90-21-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

 

  Раздел 11. Смета на строительство объектов капиталь-
ного строительства 

Не разраба-
тывается 

  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 1. Декларация промыш-
ленной безопасности 

Не разраба-
тывается 

  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 2. Расчетно-пояснитель-
ная записка 

Не разраба-
тывается 

  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 3. Информационный 
лист 

Не разраба-
тывается 

12.2 90-21-ГОЧС 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 2. Перечень меро-
приятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по противодействию 
терроризму 

 

12.3 90-21-БЭ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 3. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства 
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Согласно п.7 Постановления № 87 от 16.02.08г «Положение о составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию» и задания на проектирование в данном 
разделе рассматриваются вопросы обеспечения безопасности персонала и населения прилега-
ющих к объекту строительства территорий. 

Проект организации строительства содержит: 
- характеристику условий строительства; 
- рекомендации по произв одству основных строительно-монтажных работ; 
- обоснование принятой продолжительности строительства; 
- предложения по выбору строительных машин, механизмов, транспортных средств. 
Настоящий проект организации строительства разработан в объеме, необходимом для 

правильного определения сметной стоимости, выбора оптимальных методов производства ра-
бот, необходимых строительных механизмов и является основанием для разработки проекта 
производства работ (ППР). 

 
 
 
1 Характеристика района по месту расположения объекта капиталь-
ного строительства и условий строительства 
 

 

В административном отношении объект изысканий расположен в пределах Альметьевского 

муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 3,2 км юго-западнее с. Ямаши, в 1,3 км 

южнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и относится к Тавельскому 

нефтяному месторождению.  

 В орогидрографическом отношении территория изысканий расположена в районе Западного 

Закамья и приурочена к бассейну р. Кичуй. Гидрографическая сеть на территории участка пред-

ставлена р. Меша – левым притоком р. Кичуй (правобережная часть бассейна р. Шешма) и не-

большим прудом, организованным в русле р. Меша. 

Рельеф района по своему типу аккумулятивно-структурный. Для него характерны сглажен-

ные увалистые формы, расчлененные долинами рек и овражной сетью. Абсолютные отметки из-

меняются от 73 м БС в пойме реки Меша и до 158 м БС на водораздельных поверхностях. Непо-

средственно участок изысканий характеризуется равномерным уклоном на северо-восток и абсо-

лютными отметками, лежащими в пределах 95 – 113 м БС. Средний уклон поверхности на 

площадке изысканий составляет 2,2%. 

Климат района умеренно-континентальный, относится к Западно-Закамскому климатиче-

скому району, с относительно прохладным и неравномерно увлажненным летом и сравнительно 

холодной и недостаточно снежной зимой.  

Основные климатические характеристики района расположения проектируемого объекта 

представлены по данным МС «Чистополь». 

kodeks://link/d?nd=902087949
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Средняя годовая температура воздуха по району изысканий положительна и составляет плюс 

4,1°С. Средние месячные температуры воздуха имеют хорошо выраженный годовой ход с макси-

мумом в июле – плюс 19,7°С и минимумом в январе – минус 11,5°С. 

 

Таблица 2. Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С 

Харак-
те- 

ристи-
ка 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Сред-
няя 

-
11,5 

-
10,9 

-
4,4 5,0 13,2 17,8 19,7 17,5 11,6 4,3 -3,5 -9,1 4,1 

 

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их годовое 

количество составляет 488,5 мм. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно отклоняться 

от среднего значения. В среднем, максимальное количество осадков приходится на летние месяцы 

и составляет 58,9мм (июнь), наименьшее количество отмечено феврале – 21,5 мм. 

Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. Продолжительность 

его залегания, в среднем, составляет 151 день. Даты образования устойчивого снежного покрова в 

отдельные годы существенно меняются. Самое раннее установление устойчивого снежного по-

крова приходится на 9 октября, а самое позднее на третью декаду декабря. Максимальная высота 

снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй декадах марта. Высота снежного покрова 

значительно колеблется из года в год. Средняя максимальная высота снежного покрова составляет 

- 40 см, максимальная из наблюдений - 79 см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по СНиП 23-01-99 и СП 22.13330.2016 

составляет: для глинистых грунтов – 1,44 м и 1,76 м для песчаных грунтов.  

Сейсмичность района работ – 6 баллов (СП 14.13330.2018 и ОСР-97). 

По природно-сельскохозяйственному районированию данная территория входит в лесостеп-

ную зону Предуральской провинции. Растительность района степная и лесостепная. Лесные мас-

сивы приурочены к возвышенным поверхностям и склонам водоразделов, и представлены, в ос-

новном, рощами из смешанных пород деревьев – осиной, липой, дубом, березой, сосной. В под-

леске встречаются лещина, рябина, бересклет, жимолость. В луговой растительности встречаются 

ковыль, овес пустынный, мятлик, овсяница красная и др. 

Небольшая часть территории отведена под сельскохозяйственные угодья. Территория района 

неоднородна в почвенном отношении. Преимущественное распространение получили светло-

серые лесные и серые лесные почвы, в меньшей степени дерново-карбонатные выщелоченные и 

оподзоленные почвы. Основной вид занятости населения – сельское хозяйство, животноводство. 

 

kodeks://link/d?nd=456054206
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До начала работ по инструментальной инженерно-топографической съемке выполнено реко-

гносцировочное обследование местности, в ходе которого выявлены физико-географические и 

геоморфологические особенности участка производства работ. 

Участок изысканий расположен на землях Ямашинского сельского поселения Альметьевско-

го муниципального района Республики Татарстан, в 3,2 км юго-западнее с. Ямаши, в 1,3 км южнее 

с. Рокашево и относится к Тавельскому нефтяному месторождению. В северной части территории 

изысканий расположена обвалованная площадка добывающей скважины с подведенными к ней 

всеми необходимыми коммуникациями. В восточной части территории изысканий расположена 

площадка добывающей скважины №1050. Она обустроена, обвалована, к ней также подведены все 

необходимые инженерные коммуникации. Непосредственно площадка проектируемого куста 

№1050 расположена на пахотных землях в центральной части территории изысканий и свободна 

от строений и сооружений. В восточной части территории изысканий протекает ручей – левый 

приток р. Меша. Рельеф местности без резких перепадов высот с общим уклоном в восточном и 

северо-восточном направлении. 

В ходе производства рекогносцировочных работ на участках обследования каких-либо сви-

детельств об опасных природных или техногенных процессах визуальными методами выявлено не 

было. К участкам работ, в зависимости от вида транспорта, возможен круглогодичный подъезд. 

 
2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 

Площадка проектируемого куста № 1050 расположена на землях Ямашинского сельского по-
селения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, в 3,2 км юго-западнее с. 
Ямаши, в 1,3 км южнее с. Рокашево и относится к Тавельскому нефтяному месторождению. Со-
общение между населенными пунктами осуществляется посредством развитой сети автомобиль-
ных дорог. В 2,6 км к северу от площадки куста проходит автомобильная дорога Альметьевск-
Чистополь. К площадке проектируемого куста скважин № 1050, в зависимости от вида транспорта, 
возможен круглогодичный подъезд. 

 
Таблица 2. Дальность возки строительных грузов автомобильным транспортом 

Наименование 
материалов Поставщик Вид транспорта Расстояние, 

км 

1 2 3 4 
Товарный бетон г. Альметьевск автомобильный 58 
Раствор г. Альметьевск автомобильный 58 
Сборные ж/бетонные 
изделия, конструкции г. Альметьевск автомобильный 58 

Оборудование г. Альметьевск автомобильный 58 
Стройматериалы г. Альметьевск автомобильный 58 
Трубы г. Альметьевск автомобильный 58 
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Для транспортирования материалов используется преимущественно существующая 

дорожная сеть, а в необходимых случаях строятся временные дороги. 
Ширина временных автотранспортных дорог принимается при однополосном движе-

нии – 3,5 м, наибольший продольный уклон – 1 %, радиусы закругления временных дорог при-
нимаются– 12 м. 

Работы по строительству автодороги ведутся в следующей последовательности: 
производится вертикальная планировка по проектным отметкам территории дороги 
геодезическая разбивка оси дороги; 
отсыпается насыпь щебня самосвалами; 
производится разравнивание щебня бульдозером толщиной 0,15 м; 
производится послойное уплотнение трактором с прицепным катком. 
Приобъектные складские площадки организуются для временного хранения материа-

лов, конструкций, изделий, оборудования и пр. в процессе демонтажа объектов. 
Основным видом складов при монтаже являются приобъектные открытые площадки 

для временного складирования оборудования и материалов, не требующих защиты от атмо-
сферных осадков. Общая площадь таких складов определяется с учётом проездов и проходов 
(определена в общей площади складов основного строительства). 

Площадки для складирования размещаются в зоне действия грузоподъёмного крана, 
располагаются вдоль временных дорог. Их поверхность планируется и уплотняется, для отвода 
поверхностных вод делается уклон (1-20) в сторону внешнего контура. 

 
 
 
3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства 
 
 
Заказчиком данного строительства и финансирующей организацией является ЗАО 

«Предприятие Кара Алтын». 
Производство строительно-монтажных работ при обустройстве куста скважин  

 № 1050 Тавельского нефтяного месторождения будет осуществляться генподрядной строитель-     
ной организацией, согласно тендеру. 

На строительство проектируемого объекта задействуются рабочие, проживающие в 
г.Альметьевск,  и для которых дополнительное жилье не предусматривается. 

Рабочие доставляются на объект строительства традиционным методом: ежедневно ав-
тобусом ПАЗ-3205 из г. Альметьевск на расстояние 63 км. Доставка рабочих на стройплощадку 
осуществляет подрядная строительная организация специальным транспортом с места общего 
сбора работающих, которое определяет подрядчик.  

Вахтовый метод выполнения работ при строительстве проектируемого объекта не 
применяется. 

Привлечение студенческих строительных отрядов и местной рабочей силы к выполне-
нию строительства объекта не осуществляется. 

 
 
 
4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строи-
тельства квалифицированных специалистов, в том числе для вы-
полнения работ вахтовым методом 
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Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов выбранной за-

казчиком подрядной организации, которая должна быть укомплектована квалифицированными 
специалистами. 

 
 
 
5 Характеристика земельного участка, представляемого для строи-
тельства, обоснование необходимости использования для строитель-
ства земельных участков вне земельного участка, представляемого 
для строительства объекта капитального строительства 
 
 

В административном отношении объект строительства расположен в пределах Альметьев-
ского муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 3,2 км юго-западнее с. Ямаши, 
в 1,3 км южнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и относится к Та-
вельскому нефтяному месторождению.   

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с утвер-
жденными документами:  

- градостроительный план земельного участка ГПЗУ с кадастровым номером 
16:07:200004:976, общей площадью земельного участка 2,2582 га; 

- градостроительный план земельного участка ГПЗУ с кадастровым номером 
16:07:200004:67, общей площадью земельного участка 0,5020 га. 

Планировочная организация площадки куста скважин выполнена на основании доку-
ментов на земельные участки под строительство сооружений проектируемого объекта и в соот-
ветствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше»; 
-  СП 18.13330.2019 «СНиП II-89-80*. Производственные объекты. Планировочная ор-

ганизация земельного участка. (Генеральные планы промышленных предприятий)»; 
- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений». 
В соответствии с разделом 90-21-ПЗУ1 площадь куста скважин в границах проектиро-

вания принята 5527,39 м². 
Общая  площадь  земель в границах полосы отвода  по  объекту: «Обустройство куста 

скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения» составляет: 3242,69 кв.м (0,324 га) в 
том числе: 

- на период строительства – 3174,69 кв.м (0,317 га); 
- на период эксплуатации – 68,0 кв.м (0,0068 га). 

Ширина полосы отвода нефтепровода, изымаемых на период строительства под проек-
тируемые промысловые нефтепроводы Ø114х4,5 согласно СН 452-73 на землях, где произво-
дится снятие и восстановление почвенно-растительного слоя, составляет 24,0 м (нефтепроводы 
до Ø426 мм), проектируемой ВЛ-10кВ составляет 8 м согласно ВСН 14278тм-т1 (Смотреть По-
становления №1674 от 03.08.2022 «Об утверждении документации по проекту планировки и 
проекту межевания территории по объекту: «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского 
нефтяного месторождения»). 

 
 
 

kodeks://link/d?nd=1200163249
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, ли-
ний электропередачи и связи – для объектов производственного 
назначения 
 
 
При строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности в охранной зоне 

действующих коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач и т.д.) следует руковод-
ствоваться: 

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методическими документами»; 
-Постановление Правительства РФ №578 от 09.06.1995 «Правилами охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации»; 
-Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 «Правила установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21.12.2018). 

В процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, под-
земных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приоста-
новлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций до получения раз-
решения соответствующих органов. 

В процессе монтажа устанавливаются охранные зоны вдоль трасс действующих ком-
муникаций: 

- вдоль действующих подземных кабелей связи – 2,0 м в обе стороны от кабеля; 
- вдоль действующих воздушных линий электропередач по прямой линии в обе сторо-

ны от крайних проводов напряжением от 1 кВ до 20 кВ включительно -10 м; 
- для нефтепроводов и газопроводов – 25,0 м в обе стороны от оси пересекаемого тру-

бопровода. 
Весь персонал, занятый на строительстве объектов в охранной зоне действующих 

коммуникаций, должен пройти дополнительное обучение по безопасным методам труда неза-
висимо от сроков предыдущего обучения. 

Работы, выполняемые в местах расположения действующих подземных коммуникаций 
и сооружений, должны проводиться по техническим условиям владельцев этих коммуникаций. 

Определение местонахождения и технического состояния подземных коммуникаций 
производится в границах всей зоны производства строительных работ, и ответственность за это 
несут организации, эксплуатирующие эти коммуникации. 

 
 
6.1 Особенности проведения работ в местах расположения подземных коммуни-
каций 
 
Перед началом проведения строительных работ вблизи расположения подземных ком-

муникаций необходимо разработать проект производства работ, установить вид и принадлеж-
ность данных коммуникаций, получить при необходимости (при пересечении) от владельца 
коммуникаций технических условий.  

Местоположение и глубину существующих коммуникаций определить шурфованием 
вручную под руководством ответственного за эту работу. 

Размер шурфа должен быть по длине трубопровода не менее 1,0 м, по обе стороны тру-
бопровода от образующей не менее 0,5 м и глубиной от нижней образующей не менее 0,5 м. 

Работы по установке знаков и открытию шурфов выполняются силами и средствами 
строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации. 

kodeks://link/d?nd=464623699
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Уточненные трассы подземных коммуникаций в зоне производства строительно-мон-
тажных работ должны быть обозначены вешками высотой 1,5 - 2 м с указанием фактической 
глубины заложения, установленными на прямых участках через 15 - 20 м; у всех точек откло-
нений от прямолинейной оси трассы более чем 0,5 м на всех поворотах трассы, а также на гра-
ницах разработки грунта, где работы должны выполняться вручную. 

Во избежание повреждения все знаки устанавливаются на расстоянии не менее 2 м от 
стенки коммуникации. 

До закрепления трасс знаками производство работ не допускается. 
Производство земляных работ (работы по засыпке, возвращению и планировке валика 

над действующим трубопроводом, в том числе и после зимней засыпки), в охранной зоне кабе-
лей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций следует выпол-
нять по специально разработанной и согласованной с эксплуатирующей организацией техноло-
гии, исключающей наезд машин на действующий трубопровод. На эти работы выдается наряд-
допуск после получения письменного разрешения от организации, эксплуатирующей эти ком-
муникации или органа санитарного надзора. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным 
наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, 
или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, экс-
плуатирующих эти коммуникации. 

Земляные работы вблизи существующих подземных сооружений и коммуникаций 
производить под наблюдением производителя работ и в присутствии представителя заказчика 
и владельца. В местах пересечения траншей с коммуникациями земляные работы производить 
только вручную при помощи лопат, без использования ударных инструментов, по 2,0 м в каж-
дую сторону от оси пересекаемого трубопровода. 

При проведении земляных работ в охранных зонах производить отвал грунта на дей-
ствующие трубопроводы и кабели связи запрещается. 

 
 
6.2 Особенности проведения работ в местах расположения линии электропередач 
 
Особое внимание при сооружении ВЛ должно уделяться соблюдению габаритов пере-

сечения и сближения ВЛ между собой, с сооружениями, линиями связи и сигнализации (ЛС), 
линиями ретрансляционных сетей (РС), дорогами, трубопроводами и т.д. 

На ВЛ напряжением 10 кВ при нормальном режиме работы расстояние от проводов до 
поверхности земли, зданий и сооружений в ненаселенной местности должно составлять не ме-
нее указанных в таблице 3. 

 
Таблица 3. Расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в ненаселенной и трудно-

доступной местностях 

Характеристика местности 

Наименьшее расстояние, м 
при напряжении ВЛ, кВ 

до 110 220 330 500 

Ненаселенная местность 6 7 7,5 8,0 
Труднодоступная местность 5 6 6,5 7,0 
Недоступные склоны гор, склоны, утесы и т.д 3 4 4,5 5 
Районы тундры, степей с почвами, непригодными для 
земледелия, и пустынь 

6 6,5 6,5 7 
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Работы в местах расположения линейных объектов связи производить под наблюдени-
ем производителя работ и в присутствии представителя заказчика и владельца.  

Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей линий 
связи и радиотрансляционных сетей в пролетах пересечения при наибольшей стреле провеса 
(наивысшая температура воздуха, гололед) должно быть не менее 1,25 м. При сближении ВЛ с 
воздушными ЛС и РС расстояние по горизонтали между крайними проводами этих линий 
должно быть не менее 2,0 м, а в стесненных условиях – не менее 1,5 м. Во всех остальных слу-
чаях расстояние между линиями должно быть не менее высоты наибольшей опоры ВЛ, ЛС и 
РС. 

Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами должны 
быть не менее приведенных в таблице 4. 

Расстояние по вертикали в нормальном режиме проверяется при наибольшей стреле 
провеса без учета нагрева проводов электрическим током. 

 
Таблица 4. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами. 

Расстояние 
Наименьшее расстояние, м 

при напряжении ВЛ, кВ 

до 10 35-110 220 330 500 

По вертикали: 
 - от провода до полотна дороги 
 - от провода до транспортных средств 

 
7 

2,5 

 
7 

2,5 

 
8 

3,5 

 
8,5 
4,0 

 
9,0 
4,5 

По горизонтали: 
 - от основания опоры до бровки земляного полотна  
   дороги при пересечении 

 
Высота опоры 

По горизонтали: 
 - от основания опоры до бровки земляного полотна  
   дороги при параллельном следовании 
 - от любой части опоры до подошвы насыпи дороги 

 
Высота опоры плюс 5,0 м 

 
Высота опоры плюс 5,0 м 

По наружной бровке кювета: 
 - при пересечении дорог I и II категорий 
 - при пересечении дорог остальных категорий 
 - при параллельном следовании от крайнего прово-
да  при неотклоненном положении до бровки земля-
ного полотна дороги 

 
5 

1,5 
2 

 
5 

2,5 
4 

 
5 

2,5 
6 

 
10 
5 
8 

 
10 
5 

10 

 
В процессе монтажа устанавливаются охранные зоны вдоль трасс, действующих ком-

муникаций: 
- вдоль действующих воздушных линий электропередач по прямой линии в обе сторо-

ны от крайних проводов напряжением от 1 кВ до 20 кВ включительно -10,0 м. 
Работы в местах расположения линий электропередач производить под наблюдением 

производителя работ и в присутствии представителя заказчика и владельца. 
При необходимости производство монтажных работ ближе 30,0 м от линии электропе-

редачи, но не в охранной зоне, крановщику выдавать наряд-допуск без разрешения владельца 
линии электропередачи. Наряд-допуск заполнять в двух экземплярах, один выдавать кранов-
щику, а второй - производителю работ. 

При производстве работ стреловыми кранами в охранной зоне линии электропередачи 
в пределах, установленных Правилами охраны высоковольтных электросетей наряд- допуск 
выдавать при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей линию элек-
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тропередачи. 
Наряд-допуск при производстве работ вблизи линии электропередачи выдавать за под-

писью главного инженера управления. 
Продолжительность действия наряда-допуска указывать на все время (если не меня-

ется характер работ и состав работающих) выполнения работ вблизи линии электропередачи, 
но не более чем на 1 мес., после чего наряд-допуск должен быть переоформлен. 

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при нали-
чии у машинистов вышеуказанных машин наряда-допуска и при полностью снятом напряже-
нии организацией, эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

При эксплуатации строительных машин запрещается: 
- оставлять без надзора работающие механизмы; 
- отдыхать в зоне работающих машин и механизмов в плохо просматриваемых местах 

и вблизи от мест движения транспорта и машин; 
- курить и использовать открытый огонь при заправке машин; 
- ремонтировать машину с работающим двигателем; 
- находиться под машиной при работающем двигателе; 
- сходить с экскаватора при его движении или повороте платформы. 
 
 
 
6.3 Особенности проведения работ в местах расположения линии связи 
 
Работы в местах расположения линейных объектов связи производить под наблюде-

нием производителя работ и в присутствии представителя заказчика и владельца. 
До начала производства работ вызвать представителей эксплуатации ВОЛС для уточ-

нения прохождения трасс кабелей связи. По результатам обследования составить совместный 
акт. 

Охранная зона линий связи - участок земли вдоль кабельных линий связи, отстоящий 
от трассы линий связи не менее чем на 2,0 метра с каждой стороны. 

Все работы по защите линий связи, в том числе и земляные, в пределах охранной зоны 
кабелей связи производить в соответствии с Постановлением Правительства №578 от 
09.06.1995 г. «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» в присут-
ствии представителей эксплуатации ВОЛС, без применения ударных механизмов. 

Земляные работы на расстоянии 1,0 метра от оси пролегания существующего кабеля 
производить вручную после предварительной шурфовки. 

Трубопровод на месте пересечения проложить под существующем кабелем с расстоя-
нием по вертикали в свету не менее 0,5 метра. 

Засыпку траншеи производить в присутствии представителя владельца. 
После окончания работ сдать пересечение и исполнительную документацию. В месте 

пересечения установить предупредительные знаки. 
Стоянка автотранспорта и спецтехники, складирования материалов в пределах охран-

ной зоны линий связи запрещается. 
 
 
 
7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной го-
родской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 
линий электропередачи и связи – для объектов непроизводственного 
назначения 
 

kodeks://link/d?nd=9012097
kodeks://link/d?nd=9012097


 
  

 
      

90-21-ПОС.Т 
Лист 

      
13 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

 

 
Объект производственного назначения. 
 
 
 
8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблю-
дение установленных в календарном плане строительства сроков за-
вершения строительства (его этапов) 
 
 
Общая схема организации строительства проектируемых сооружений включает в себя: 
- организационный период; 
- мобилизационный период; 
- подготовительно-технологический период; 
- основной период; 
- заключительный период. 
Началу строительно-монтажных работ по строительству объекта должна предшество-

вать организационно-техническая подготовка, выполняемая в соответствии с требованиями СП 
12-136-2002, СП 48.13330.2019. 

К основным организационно-техническим мероприятиям относятся: 
- разработка и утверждение проектной документации в установленном объеме и по-

рядке, согласно Постановления правительства РФ №87 от 16.02.08.г. «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями 28.04.2020); 

- разработка и утверждение проекта производства работ ППР, разрабатываемая про-
изводителем работ; 

- решение вопросов финансирования строительства; 
- организация оперативной связи строителей; 
- определение перечня строительных, монтажных и специальных организаций, при-

влекаемых для выполнения специальных видов работ и заключение Генподрядчиком суб-
подрядных договоров; 

- оформление и получение Генподрядчиком разрешения на производство работ; 
- получение фондов, выдача заказных спецификаций, размещение заказов на изго-

товление и поставку материалов и оборудования; 
- перебазирование Генподрядчиком строительной техники на место проведения СМР; 
- решение Генподрядчиком вопросов обеспечения площадки строительными матери-

алами, конструкциями и энергоресурсами; 
- решение Генподрядчиком вопросов использования для нужд строительства авто-

мобильных дорог, местных источников энергоресурсов, местных строительных материалов. 
В мобилизационный и подготовительно-технологический период выполняются следу-

ющие основные мероприятия: 
- уточнение положения проектируемых и пересекаемых коммуникаций с установкой 

вешек и оформлением акта закрепления трассы; 
- оформление акта-допуска по форме на проведение работ на территории действующих 

сооружений; 
- оформление «Ордера на право производства работ в охранной зоне инженерных ком-

муникаций» у владельцев параллельно идущих и пересекаемых коммуникаций; 
- оформление нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности; 

kodeks://link/d?nd=901835428
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- уведомление органов Госпожнадзора, а также владельцев пересекаемых и проложен-
ных в едином техническом коридоре коммуникаций о начале и сроках проведения работ; 

- получение разрешения и согласования от государственных органов власти, необхо-
димые для выполнения строительных работ и мобилизации персонала, а также для доставки на 
объект строительной техники, оборудования и материалов; 

- создание геодезической разбивочной основы в соответствии с требованиями СП 
126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 
3.01.03-84»; 

- расчистка строительной площадки; 
- вертикальная планировка; 
- возведение временных вспомогательных объектов инфраструктуры, строительство 

временных подъездов, организацию системы связи с диспетчерами, водоснабжение, очистку и 
удаление отходов и канализационных стоков, системы энергообеспечения, площадки для хра-
нения оборудования, складские помещения, и т.д.; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвента-
рем; 

- доставка на объект оборудования и расходных материалов в необходимом объеме; 
- мобилизация персонала, перебазировка (в необходимом объеме) технических 

средств; 
- разработка и изучение персоналом Рабочих инструкций по каждому виду работ; 
- изучение рабочей документации, разработка и изучение проекта производства работ 

(ППР); 
- аттестация персонала. 
Завершение подготовительных работ должно фиксироваться в общем журнале произ-

водства работ. 
Организация временного строительного хозяйства предусматривается за счет затрат на 

временные здания и сооружения сводного сметного расчета. 
В основной период строительства выполняется комплекс основных строительно-мон-

тажных работ, устройство наружных сетей и проездов, благоустройство территории. 
К монтажным работам относятся: монтаж трубопроводов, технологического оборудо-

вания и т.д. 
Заключительным этапом является: 
- подготовка исполнительной документации; 
- испытание технологического оборудования и проведение пуско-наладочных работ, 

которые проводятся силами подрядных организаций; 
- свертывание собственных временных объектов инфраструктуры; 
- окончательная очистка территории; 
- демобилизация строительной техники. 
При соблюдении принятых на основе исходных данных, проектных решений, строи-

тельство объектов можно осуществлять в любой последовательности. 
До начала производства строительно-монтажных работ необходимо произвести ком-

плекс подготовительных работ. 
Санитарно-бытовые помещения приняты передвижными в соответствии с потребной 

площадью и санитарной характеристикой производственных процессов. 
Размещение санитарно-бытовых помещений контейнерного типа на шасси будет про-

изводиться по решению подрядчика, на месте проведения СМР. 
Места размещения санитарно-бытовых и административных помещений, а также мест 

отдыха рабочих должны располагаться за пределами опасных зон. 
 
 

kodeks://link/d?nd=550965720
kodeks://link/d?nd=550965720


 
  

 
      

90-21-ПОС.Т 
Лист 

      
15 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

 

 
9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 
актов приемки перед производством последующих работ и устрой-
ством последующих конструкций 
 
 
К скрытым работам относятся работы, недостатки которых могут быть обнаружены 

только после их выполнения и начала использования строительной продукции. В связи с тем, 
что после скрытия этих работ последующими работами проверить их качество трудно, скры-
тые работы тщательно осматриваются и принимаются до закрытия их другими работами. При-
водится перечень исполнительно-технической документации, составляемой на строящемся 
объекте по видам специальных (скрытых) работ. На все виды «скрытых» работ составляется 
акт освидетельствования скрытых работ. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов освидетель-
ствования скрытых работ должен составляться на завершенный строительный процесс, выпол-
ненный самостоятельным подразделением исполнителей. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие 
работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед про-
изводством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельство-
вания предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Подрядная организация обязана передать заказчику при приемке объекта рабочей ко-
миссии акты на скрытые работы, а заказчик должен предъявить приемочной комиссии указан-
ные акты. 

Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 
строительства оформляются по образцу, приведенному в Приложении 1 РД 11-02-2006. 

Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляется по 
образцу, приведенному в Приложении 2 РД 11-02-2006. 

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в про-
цессе проведения строительного контроля недостатков, в которых невозможно без разборки 
или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования 
ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении 4 РД 11-02-2006. 

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых 
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков се-
тей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков 
сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в Приложении 5 РД 11-
02-2006. 

Виды скрытых работ и конструкций, на которые необходимо составлять акты скрытых 
работ. 

 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: 
- освидетельствование разбивки земляных работ, обследование грунтов для отсыпки 

насыпей и обратных засыпок траншей; 

kodeks://link/d?nd=902023790
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- освидетельствование качества грунтов оснований фундаментов (составляется комис-
сией, включающей полномочных представителей подрядчика, заказчика и проектной (изыска-
тельской) организации (геолога)), и глубины заложения фундаментов; 

- соблюдение технологии при послойном уплотнении грунта (достижение проектных 
плотностей, толщины каждого отсыпанного и уплотняемого слоя); 

- устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, тран-
шеях или на поверхности земли; 

- закрепление грунтов и подготовка оснований насыпи (устройство грунтовых поду-
шек и др.); 

- проверка соответствия проекту размеров, глубины дна траншей; 
- установление уровня и характера подземных вод; 
- элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и их 

обсыпка); 
- снятие и использование для рекультивации плодородного слоя почвы; 
- конструкции, входящие в тело земляного сооружения; 
- подстилающие слои при установке контрольно-измерительной аппаратуры; 
- обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными 

территориями с дорожным покрытием. 
 
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ: 
- проверка отсутствия нарушений природных свойств грунтов оснований или качества 

их уплотнения; 
- отбор образцов грунта для лабораторных испытаний; 
- устройство песчаной подушки под фундаменты; 
- бурение сверленных котлованов под опоры молниеотводов и радиомачты на глубину 

3,0 м и 3,2 м с последующим заполнением пазух котлована бетоном на мелком заполнителе 
враспор; 

- бурение сверленных котлованов под опоры ВЛ на глубину 2,7 м с последующим за-
полнением пазух котлована ранее вынутым грунтом; 

- втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебень, гравий).  
 
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ: 
- приемка земляных оснований перед укладкой бетона; 
- приемка смонтированной и подготовленной к бетонированию опалубки; 
- соответствие арматуры и закладных деталей рабочим чертежам; 
- отбор контрольных образцов бетона; 
- проверка и приемка всех конструкций и их элементов, закрываемых в процессе по-

следующего бетонирования; 
- приемка качества законченных бетонных и железобетонных конструкций; 
- устройство бетонной подготовки под фундаменты. бетонные и железобетонные кон-

струкции сборные: 
- приемка фундаментов и других опорных элементов (включая геодезическую про-

верку соответствия их планового и высотного положения проектному с составлением ис-
полнительной схемы); 

- проверка сварочных работ (полнота сварных швов, качество сварки); 
- освидетельствование антикоррозийной защиты металла, замоноличивание стыков 

сборных элементов; 
- заделка и герметизация швов и стыков; 
- приемка всех смонтированных конструкций; 
- монтаж фундаментных блоков. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ: 
- выборочный контроль швов сварных соединений; 
- приемка площадей опирания стальных конструкций на опоры, фундаменты; 
- акт предохранения от коррозии стальных сопряжений и деталей. 
 
 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: 
- приемка поверхности оснований под изоляцию; 
- приемка слоев изоляции до укладки последующего слоя; 
- приемка изоляции на участках, подлежащих закрытию каменной кладкой, водой и 

грунтом; 
- гидроизоляция фундаментов, стен и др. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ: 
- подготовка основания траншей под трубопроводы; 
- устройство упоров; 
- приемка работ по очистке трубопровода; 
- приемка работ по укладке трубопровода в траншею; 
- изоляция трубопровода; 
- освидетельствование швов сварных соединений; 
- проверка изоляции сварных стыков; 
- выполнение уплотнений стыковых соединений; 
- гидравлическое испытание на прочность и герметичность трубопроводов; 
- продувка (промывка) внутренней полости участков трубопровода; 
- засыпка трубопроводов с уплотнением. 
 
 А также: 
- акт приемки электрооборудования под монтаж; 
- акт на скрытые работы при сооружении защитного заземления; 
- акт на скрытые работы при прокладке кабелей; 
- приёмка сооружений линий связи и телемеханики; 
- установка и привязка реперов. 
- приемка электроработ наружных сетей. 
 
 
 
10 Технологическая последовательность работ при возведении объек-
тов капитального строительства или их отдельных элементов 
 
 
Производство работ организовать в соответствии с графиком строительства, графи-

ками обеспечения материалами, конструкциями, механизмами, рабочими кадрами и тех-
нологическими картами на основные виды строительно-монтажных работ. При этом в основу 
организации и последовательности работ закладывают поточность, непрерывность и равно-
мерность основных ведущих работ как в целом по объекту, так и по его частям (этапам, захват-
кам) с последовательным переходом рабочих бригад и механизмов по этим участкам. 

Такая организация работ обеспечивает повышение производительности труда, расши-
ряет возможности совмещения работ и сокращения продолжительности строительства. 
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Процесс возведения объекта разделяется на ряд циклов, объединяющих родственные 
(сопряженные) работы. Это позволяет разделить строительство на ряд самостоятельно за-
вершаемых этапов, облегчает комплектование строительства рабочими кадрами и обеспечение 
его материалами, конструкциями, механизмами. Так, весь комплекс работ, выполняемых при 
строительстве, может быть разделен на нулевой, надземный и специальный циклы, монтаж 
технологического оборудования, и обустройство площадки строительства. 

Нулевой цикл включает работы ниже нулевой отметки: устройство водостоков и дре-
нажей, сети проездов, отрывку траншей, возведение фундаментов; подготовку под основания. 

Наземный цикл - обустройство площадки скважин. 
Монтаж технологического оборудования- монтаж оборудования. 
Специальный цикл - устройство внутренних сетей, электроснабжения, слаботочные. 
Обустройство площадки строительства - устройство отмосток, верхнего покрытия 

площадки. 
Внутри каждого цикла установить такую последовательность работ, при которой 

предусматривают максимальное совмещение работ во времени с неуклонным соблюдением 
правильной технологии, высокого качества работ и требований техники безопасности. Надзем-
ные работы начинать после окончания нулевого цикла. До возведения надземной части соору-
жения в соответствии со строительным генеральным планом оборудовать площадки для хране-
ния материалов, деталей и конструкций, устанавливают необходимые механизмы и инвентар-
ные устройства. 

Основные работы по каждому циклу в соответствии с принципом поточности органи-
зовать по захваткам. 

К моменту разработки данного проекта Тавельское нефтяное месторождение доста-
точно обустроено. Промысловая система сбора продукции скважин представляет собой ком-
плекс инженерных сооружений и коммуникаций обеспечивающий замер, транспорт продук-
ции. 

Предусматривается проектом: 
- обустройство проектируемых 3-х скважин (№№ 4753, 4754, 4790) на кусте скважин 

№1050 механизированным способом добычи; 
- герметизированная система сбора нефти от скважин; 
- максимальное использование существующих сооружений и трубопроводов; 
- индивидуальный замер дебита скважин счетчиком «СКЖ 60-40Д» с вычислителем  
«ВМКС-6»; 
- строительство выкидных нефтепроводов от скважин №№ 4753,4754,4790 до промыс-

лового нефтепровода из труб Ø89х4 мм по ГОСТ 10704-91 Сталь В20; 
- монтаж нефтегазосборного трубопровода из труб Ø114х5,0 мм по ГОСТ 10704-91 

Сталь В20 от куста №1050 до проектируемого узла подключения на промысловом трубопрово-
де; 

- применение труб с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием (ПНИ) по 
ТУ 1390-001-67740692-2010 и металлизационное покрытие концевых участков труб с внутрен-
ним антикоррозионным покрытием по ТУ 24.20.13-027-67740692-2018; 

- строительство приустьевой площадки, площадки под ремонтный агрегат и площадки 
под приемные мостки на проектируемых 3-х скважинах (№№ 4753,4754,4790); 

- монтаж привода насоса ПШСНГ-60-2,5-6 на проектируемых 3-х скважинах 
(№№4753,4754,4790);  

- монтаж дождеприемного канализационного колодца и канализационной емкости 
V=40 м3 для сбора дождевых стоков с территории куста скважин; 

- монтаж дренажной емкости V=8м3 
- монтаж КТП-100/10/0,4 кВ в количестве 1 шт; 
- монтаж молниеотвода с флюгером общей высотой 14,0 м в количестве 1 шт; 
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- монтаж радиомачты общей высотой 7,0 м в количестве 1 шт; 
- устройство обвалования куста скважин с 1-им въездом; 
Проектом предусматривается строительство ВЛ-10 кВ с общей протяженностью  
0,229 км. 
 
 
10.1 Подготовительные работы 
 
До начала производства строительно-монтажных работ необходимо произвести ком-

плекс подготовительных работ. 
Согласно СНиП 1.04.03-85* приложение 3 п.4 подготовительный период определяется 

в пределах 15-25 % общей продолжительности строительства, принимаем 1,0 месяц. 
Начало строительства на 3 квартал 2022 года. 
Состав подготовительных работ предусматривает создание строительных площадок, 

обеспечивающей нормальные условия по развертыванию строительно-монтажных работ ос-
новного периода строительства. 

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо произвести ком-
плекс подготовительных работ: 

- закрепление на местности знаками пунктов геодезической разбивочной основы для 
строительства, которая создается в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, 
позволяющих с необходимой точностью определить плановое и высотное положение на мест-
ности зданий, сооружений с привязкой к пунктам государственной геодезической сети. Геоде-
зическая разбивочная основа включает разбивочные плановые и высотные сети строительной 
площадки и предназначается для построения внешних разбивочных сетей внутриплощадочных 
зданий и сооружений, которые, в свою очередь, служат для перенесения и закрепления в нату-
ре проектных параметров зданий и сооружений. Работы по построению на местности геодези-
ческой основы необходимо выполнять в соответствии с генеральным планом, руководствуясь 
СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84». 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не 
менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику тех-
ническую документацию на нее и на закрепленные, на площадке строительства, пункты и зна-
ки этой основы. Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует 
оформлять актом согласно СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуа-
лизированная редакция СНиП 3.01.03-84». 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны 
находиться под наблюдением на предмет сохранности и устойчивости и проверяться инстру-
ментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды): 

- первоочередная вертикальная планировка строительной площадки с организацией 
водоотвода; 

- устройство временных проездов и подъездов; 
- установка при въезде на строительную площадку контрольно-пропускных пунктов, 

информационных щитов с указанием наименования объекта, названия застройщика, ис-
полнителя работ и т.д. (помимо щита на ограждениях в обязательном порядке должно быть 
графическое изображение строящегося объекта с краткой его характеристикой); 

- обозначить границу опасной зоны; 
- проложить временную линию электроснабжения; 
- установка открытых площадок для складирования материалов и конструкций, распо-

ложенных в зоне действия крана; 
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- размещение на строительной площадке инвентарных мобильных зданий санитарно-
бытового и административного назначения, за пределами опасной зоны от действия грузо-
подъемных кранов. 

В целях максимального сокращения объема строительства временных зданий проек-
том предусматривается применение инвентарных временных передвижных зданий по альбому 
ОАО «ПКТИпромстрой» г. Москва. 

У въезда на производственную территорию необходимо установить схему внутрипо-
строечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, объ-
ектов пожарного водоснабжения. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения 
согласно Постановление Правительства РФ №1479  от 16.09.2020 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 года). 

Основные работы разрешается начинать только после выполнения в необходимом объ-
еме подготовительных работ и осуществления подготовительных мероприятий, что должно 
быть подтверждено актом приемки, составленным заказчиком и генеральным подрядчиком с 
участием субподрядных организаций, выполнявших работы в подготовительный период, а 
также (при необходимости) представителя органов Госгортехнадзора и авторского надзора 
проектной организации (при наличии договора). 

Все работы производить в строгом соответствии со: 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; 
- СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.02-84» (с изменениями №1-5); 
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85»; 
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ»; 
- проектом производства работ, выполненных подрядчиком по строительству; 
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 
- Постановление Правительства РФ №1479  от 16.09.2020 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 года). 
 
 
10.1.1 Устройство временных дорог 
 
При организации строительной площадки, размещение участков работ, проездов стро-

ительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные зо-
ны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать производ-
ственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности. 

Опасной зоной дороги считается та ее часть, которая попадает в пределы зоны пере-
мещения краном груза или зоны монтажа крана. При этом предусмотреть установку сиг-
нального ограждения, предупредительных надписей и дорожных знаков о въезде в опасную зо-
ну. 

В проекте разработана схема движения транспорта на спланированной территории ку-
ста скважин №1050 по внутриплощадочным проездам, и устройство дополнительных времен-
ных дорог внутри куста скважин не предусматривается. Расположение дорог на стройгенплане 
и схемы движения транспорта должны обеспечить подъезд в зону действия монтажных и по-
грузочно-разгрузочных механизмов к площадкам укрупнительной сборки, складам и бытовым 
помещениям.  
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10.1.2 Монтаж временных бытовых зданий 
 
Установка бытовых помещений на площадке обустройства куста скважин производит-

ся в местах, предусмотренных стройгенпланом. 
При строительстве использовать мобильные бытовые помещения («на колесах»). 
Для обогрева и отдыха рабочего персонала, а также сушки и хранения рабочей одеж-

ды, умывания на период строительства используют временные инвентарные здания контейнер-
ного типа системы «Универсал» на шасси по «Альбому унифицированных решений временных 
зданий и сооружений» ОАО «ПКТИпромстрой» г. Москва. 

Административно-бытовые здания должны возводиться в подготовительный период 
строительства, их подготовка к эксплуатации должна быть закончена до начала производства 
основных строительно-монтажных работ. 

До начала монтажа бытового городка следует выполнить следующие работы: 
-  спланировать площадку с учётом обеспечения водостока поверхностных вод; 
- проложить коммуникации для обеспечения теплом, водой и электрической энергией; 
-  предусмотреть ограждение бытового городка временным забором; 
-  проложить временные дороги. 
Установку бытовых помещений производить при помощи крана КС-35714К-2 или дру-

гими кранами со сходными параметрами. 
Строповку и расстроповку бытовых помещений производить с лестниц h=3,85 м. Рас-

строповку бытовых помещений производить с помощью тяги для дистанционной отцепки 
крюка. 

Разгрузку с транспорта и установку бытовых помещений в проектное положение про-
изводить звеном из двух человек. 

При разгрузке бытовых помещений, их монтаже не производить вращения и раскачки 
контейнеров-бытовок, для чего груз удерживать от раскачивания и вращения оттяжками. 

Монтаж контейнеров начинать только после приёмки оснований фундаментов и дру-
гих опорных элементов. 

Перед подъёмом следует выполнить следующие подготовительные работы: 
- очистить конструктивные элементы от наледи, снега, грязи, ржавчины; 
- проверить правильность и надёжность строповки (контейнер поднимается на высоту 

200-300 мм) и произвести дальнейший подъём. 
Организация монтажа состоит из следующих процессов: 
- подъёма;  
- установки; 
- закрепления; 
- снятия заглушек и других защитных элементов; 
- присоединение здания ко всем подведённым инженерным коммуникациям; 
- заземления; 
- устройство молниезащиты; 
- распаковки и установки оборудования и мебели;   
- подключение пожарной сигнализации к общей пожарной станции. 
Демонтаж контейнера производить в порядке, обратном монтажу. 
Временные инвентарные здания должны располагаться вне опасной зоны от действия 

грузоподъемных кранов. 
Освещенность площадки должна соответствовать ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строи-

тельство. Нормы освещения строительных площадок». 
Все работы производить в строгом соответствии с СП 48.13330.2019, СП 

76.13330.2016, СП 12-136-2002, Постановление Правительства РФ №1479 . 
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10.2 Основные работы 
10.2.1 Земляные работы 
 
Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями: 
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.02.01-87» (с изменениями № 1, 2); 
- ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана 

окружающей среды»; 
- ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Кон-

троль качества и приемка работ». 
В составе земляных работ проектом предусматривается: 
- планировка полосы отвода; 
- разработка траншей и котлована; 
- обратная засыпка траншей и котлованов. 
Разработка траншей и котлованов в зависимости от рельефа местности, категории и 

увлажнённости грунта производится экскаваторами одноковшовыми с обратной лопатой типа 
ЭО-5126 (ЭО-4123, ЭО-4121, ЭО-4112, ЭО-4225, ЭО-2621, ЭО-3323), планировка территории – 
бульдозером Т-170 (ДЭТ-320Б1Р2, ДЗ-94С, ДЗ-171, ДЗ-110, Д-28, ДЗ-342, ДЗ-670, ДЗ-27. 

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017, СНиП 
12-03-2001. 

Крутизну откосов траншеи устраивать с учетом технологии производства работ и ха-
рактеристик грунтов по СП 45.13330.2017. 

Рытье котлованов и траншей под трубопроводы необходимо вести в строгом соблю-
дении совмещенного графика земляных работ и прокладки коммуникаций, разрабатываемого в 
ППР. На стадии ППР необходимо уточнить крутизну откосов, исходя из требований строи-
тельных норм и правил, с учетом геологических и гидрологических условий трассы и нагрузки 
от строительных машин и складируемых материалов. В ППР необходимо определить места 
установки ограждения выемок, переходных мостиков и лестничных маршей для прохода лю-
дей, и спуска в траншею. 

Верхний слой грунта толщиной 30÷50 см вывезти в резервный склад за пределами 
строительной площадки. 

Излишний грунт вывозить самосвалами на резервный склад на расстояние не более 1,0 
км по согласованию и разрешению администрации района. 

Для защиты котлована от возможного затопления талыми водами необходимо органи-
зовать водоотвод по периметру котлована путем устройства водоотводящих канав. 

Добор грунта и зачистку дна траншей производить вручную. 
Перед укладкой трубопровода необходимо обследовать дно траншеи с извлечением 

крупных камней, а также должно быть исключено попадание крупных камней в траншею при 
обратной засыпке. 

В грунтах, содержащих гравий, щебень и другие крупные включения для предотвра-
щения повреждения покрытия трубопровода необходимо укладывать трубопроводы в траншеи 
путём устройства под трубу подсыпки из мягких грунтов толщиной не менее 10 см и присыпки 
мягким грунтом толщиной 20 см. 

Обратную засыпку траншей выполнять бульдозером Т-170, на пересечениях с дей-
ствующими подземными коммуникациями - вручную. Засыпку траншей выполнять с запасом 
по высоте с учетом осадки грунта. 

Обратную засыпку пазух котлованов рекомендуется выполнять с послойным уплотне-
нием трамбованием. Засыпку пазух рекомендуется доводить до отметок, гарантирующих 
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надежный отвод поверхностных вод. Пазухи должны быть перекрыты водонепроницаемыми 
отмостками. Не допускается оставлять пазухи открытыми длительное время. 

Если на отметках заложения фундаментов будут вскрыты грунты, отличающиеся от 
заложенных в проекте, необходимо сообщить в проектную организацию для принятия ре-
шений. 

После засыпки выполнить планировку и уплотнение грунта. 
Планировка территории выполняется бульдозером. 
Грунт уплотнять механизированным способом (мотокатками), в стесненных условиях 

(у колодцев, камер и т.д.) - электротрамбовками (зимой) и пневмотрамбовками (летом). 
Культивация и боронование плодородного слоя - культиватором. 
Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок сле-

дует устанавливать не ближе 1,0 м от бровки естественного откоса. 
После окончания строительства производится уборка, захоронение строительного му-

сора и отходов, планировка территории. 
Для расчистки территорий, трасс от снега в основном используются бульдозеры и 

грейдеры. 
При производстве земляных работ в непосредственной близости к коммуникациям за-

прещается располагать грунт на коммуникациях. 
На пересечениях с другими трубопроводами и кабелями разработка и засыпка траншеи 

выполняется вручную на расстояние не менее 2,0 м в каждую сторону от коммуникации. 
Описание буровых работ под опоры фундаментов 
Производство земляных работ выполняется бурильно-крановой машиной. 
Установить острие бура бурильно-крановой машины над знаком. 
Электролинейщик 3 разряда проверяет вертикальность бура. Подает команду, разре-

шающую работу механизма. При использовании буровых машин с лопастными рабочими ор-
ганами, которые разрабатывают котлованы за несколько проходов глубиной по 0,30,5м, оста-
новить БМ. Поднять буровую головку с грунтом из котлована (без вращения) и сбросить грунт 
с лопастей при увеличенных оборотах штанги. 

Шнековые буровые машины (типа МРК) разрабатывают котлован за один проход (по-
гружение) рабочего органа в грунт. Выброс разработанного грунта происходит непрерывно по 
мере заглубления шнека, поэтому периодические остановки бурильной машины делать не сле-
дуют. После бурения котлована машинист поднимает бур, а электролинейщик , убедившись в 
его полной остановки, отбрасывает грунт от края котлована на расстояние не менее 0,5м очи-
щает бур и замеряет глубину котлована. При соответствии действительной глубины котлована 
проектной машинист переводит машину в транспортное положение. 

Разбросанный грунт с краев котлована отодвигают вручную лопатами при поднятой и 
заторможенной штанге. Находиться под бурильной штангой при ее опускании нельзя. 

Глубину котлованов определяют деревянной рейкой с делениями. Некоторые буровые 
машины имеют штанги с насечками, по которым можно ориентировочно определить заглуб-
ление бура. 

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. 
 
 
10.2.2 Водоотлив 
 
Решения по организации рельефа площадки куста скважин разработаны с учетом со-

хранения естественного рельефа местности, с учетом геологических и климатических условий. 
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назнача-

лись исходя из условий максимального сохранения уже существующих отметок, максимально-
го сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаж-
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дений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, 
минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на пло-
щадке строительства. Отвод поверхностных вод выполняют для защиты строительных площа-
док и сооружений, и движения транспортных средств от затопления. 

Для водоотлива в котлованах и траншеях устраиваются специальные зумпфы (водо-
сборники), к которым вода поступает по канавкам и водостокам, каптирующим фильтра-
ционный приток через откосы и дно выработки. Вместимость зумпфа рекомендуется при-
нимать не менее 5-минутной максимальной производительности откачивающего из него воду 
насоса. Для применения водоотлива из котлованов и траншей не ставятся ограничения в зави-
симости от характера грунтов и их фильтрационных свойств. 

Работы по водоотливу выполнять с соблюдением СНиП 12-04-2002, согласно ППР. 
 
 
10.2.3 Арматурные работы.  
 
Арматурные работы состоят из двух самостоятельных рабочих операций: заготовки и 

установки арматуры. Заготовку арматуры необходимо начинать до начала опалубочных работ 
и укладывать её по мере установки опалубки. Заготавливать арматуру следует, как правило, на 
арматурно-сварочном участке. Соединение стержней арматурной стали и сборку каркасов вы-
полнять непосредственно на месте установки с помощью мягкой вязальной проволоки. 

Арматурная сталь поступает на строительную площадку отдельными стержнями или в 
мотках. Арматурную сталь принимают в соответствии с заводским паспортом (сертификатом 
соответствия), в котором указаны: наименование завода-изготовителя, марка стали, химиче-
ский состав и механическая характеристика стали. 

До начала работ по заготовке необходимо изучить чертежи железобетонных кон-
струкций, где приводится спецификация стержней арматуры, а также даётся сводная по-
требность в арматурной стали. В этой спецификации на какой-либо элемент конструкции при-
водятся следующие данные: № (марка) элемента, № стержня, диаметр арматуры в мм, количе-
ство стержней, общая длина в мм, масса единицы изделия. В арматурных чертежах проставля-
ют обычно все размеры: длина, высота, заложение. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 
-устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для разматыва-

ния бухт (мотков) и выправления арматуры; 
-при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять 

приспособления, предупреждающие их разлет; 
-устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры, 

выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме того, разделять верстак 
посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1,0 м; 

-складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах; 
-закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, 

имеющих ширину менее 1,0 м. 
Изготовленная арматура должна быть доставлена к местам укладки. Перед отправкой 

все пучки арматуры необходимо снабдить бирками с указаниями номеров стержней, соот-
ветствующих нумерации на чертежах. Бирками должны быть снабжены заготовленные каркасы 
и пакеты сеток или рулонов. При погрузке, транспортировании и разгрузке заготовленной ар-
матуры особое внимание следует обратить на то, чтобы арматура не деформировалась и не по-
вреждалась. 

Погрузку и разгрузку арматуры производить с помощью крана. Во избежание дефор-
мации места захвата краном необходимо заранее помечать красной краской также, как и места 
строповки пространственных каркасов. 

kodeks://link/d?nd=901829466
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Монтаж арматуры начинать после тщательной проверки по чертежам размеров уста-
новленной опалубки, также её прочности и устойчивости. 

Для обеспечения заданной толщины защитного слоя при производстве работ под ар-
матуру на опалубку поместить бетонные подкладки - брусочки, имеющие толщину, равную 
толщине защитного слоя. Эти подкладки остаются после бетонирования в теле бетона. 

 
 
10.2.4 Бетонные работы 
 
Бетон доставлять на объект при помощи автобетоносмесителями (10 м3). 
Бетонирование вести непрерывно в пределах фундамента (основания). 
Подготовленные к укладке бетонной смеси основания и поверхности рабочих швов 

должны удовлетворять следующим требованиям: 
- естественное и искусственное основания из нескальных грунтов должны сохранять 

физико-механические свойства, предусмотренные проектом; 
- скальные основания должны состоять из невыветривающейся породы; 
- скальные основания и поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, 

грязи, масел, снека и льда, промыты и не иметь на поверхности воды; 
-бетонное основание и рабочие швы по горизонтальным и наклонным поверхностям 

должны быть очищены от цементной пленки. 
Перед укладкой бетонной смеси проверяют и принимают: все конструкции и их эле-

менты, закрываемые в процессе последующих работ, правильность установки и закрепления 
опалубки. Непосредственно перед бетонированием опалубку очищают от мусора и грязи, а ар-
матуру - от налета и ржавчины. 

Применяемая опалубка должна иметь необходимую прочность, жесткость и неизме-
няемость под воздействием технологических нагрузок и малую адгезию с бетоном. Все эле-
менты опалубки должны обеспечивать заданную точность размеров, правильность положения 
сооружения в пространстве, возможность быстрой установки и разборки опалубки без повре-
ждения бетона, не препятствовать удобству установки арматуры, укладки и уплотнения бетон-
ной смеси, обеспечивать плотность соединения отдельных элементов. Конструкция опалубки 
должна предусматривать компенсаторы, уменьшающие температурные напряжения при подо-
греве бетона. 

Поверхности инвентарной деревянной, фанерной и металлической опалубки покры-
вают смазкой, которая не должна ухудшать внешний вид и прочностные качества конструкции. 

При укладке бетонной смеси необходимо соблюдать следующие правила: 
- бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду, следует немедленно накрыть; 
- во время дождя бетонная смесь должна быть защищена от попадания воды, случайно 

размытый бетон следует удалить; 
- бетонирование должно сопровождаться записями в журнале бетонных работ. Бетони-

рование фундаментов выполнять после приёмки по акту бетонной подготовки, опалубки, арма-
туры и письменного разрешения авторского надзора в журнале работ 

Уплотнение бетонной смеси производится электровибраторами площадочными с ди-
станционным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует со-
блюдать гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. 

При уплотнении укладываемой бетонной смеси шаг перестановки поверхностных виб-
раторов должен обеспечивать перекрытие на 10 см площадкой вибратора границы уже провиб-
рированного участка. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное уплотнение бе-
тонной смеси, основными признаками которого служат прекращение его оседания, появление 
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цементного молока на её поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха. Соприка-
сание вибраторов с арматурой во время работы не допускается. 

Бетонную смесь в плоские неармированные конструкции (бетонные площадки, бетон-
ная подготовка) укладывают полосами шириной 3-4 м через одну, заполняя промежуточные 
полосы после затвердения бетона в смежных полосах. 

Трансформаторы, сварочные аппараты, вибраторы заземлить и содержать в исправном 
состоянии 

 
 
10.2.5 Монтаж технологического оборудования 
 
Технологическое оборудование на площадку строительства поставляется автомобиль-

ным транспортом - (седельный тягач, полуприцеп-тяжеловоз). На площадке осуществляется 
предварительный осмотр, проверка комплектности и соответствия требованиям чертежей, 
укрупнительная сборка узлов негабаритного оборудования, включающая в себя все элементы 
технологического оснащения и опорные конструкции. 

Перед установкой оборудования на фундаменты необходимо проверить габаритные 
размеры и форму фундамента в плане, а также высотные отметки фундаментов и анкерных 
болтов. 

Монтируемые аппараты, узлы и другое оборудование следует устанавливать в опре-
делённое положение, чтобы обеспечить их нормальную работу. Для этого необходимо вы-
полнить требование вертикальности, горизонтальности тех или иных деталей, узлов и ап-
паратов в целом, а также определённые зазоры в соединениях. 

Технологические трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному на 
опорах оборудованию. Соединять трубопроводы с оборудованием следует без натяга. Непо-
движные опоры закрепляются к опорным конструкциям после соединения трубопроводов с 
оборудованием. 

Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на 
болтах фланцевых соединений должны быть затянуты и сварные стыки заварены. 

После окончания монтажа аппараты подвергаются испытанию давлением, величину 
которого назначают в зависимости от рабочего давления в аппарате. Вертикальные аппараты, 
по мере готовности фундаментов, устанавливают в проектное положение при помощи автокра-
на, при чём стропуют или за цилиндрическую часть выше центра тяжести или за оголовок, 
чтобы ось грузового полиспаста крана совпадала с осью аппарата. 

Производство работ по монтажу технологического оборудования вести с соблюдением 
требований СНиП 3.05.05-84, СП 2.2.3670-20. 

Указания работ по монтажу подземных емкостей: 
- перед монтажом необходимо проверить выполнение следующих мероприятий, обес-

печивающих безопасность и охрану труда; 
- правильность организации формы котлована, исключающую возможность обвала 

грунта; 
- организацию ограждения котлована; 
- организацию ограждения проездов; 
- правильность подбора подъемного оборудования и правильность выполнения подъ-

емных работ. 
Монтаж должен производиться специально обученным персоналом. 
Каждые два года производится повторная проверка знаний правил технической экс-

плуатации для каждого рабочего. Персонал, должен быть обеспечен всем необходимым обору-
дованием, средствами индивидуальной защиты, приспособлениями и т.д. 

kodeks://link/d?nd=5200025
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Перед выполнением подъема корпуса емкости необходимо осмотреть монтажные пет-
ли на факт наличия дефектов или механических повреждений. Необходимо произвести визу-
альный осмотр установки и проверить комплектность изделия согласно акту приема передачи 
оборудования, в котором указана полная комплектация. Выполнить подготовку армированного 
бетонного основания (фундамента) под емкость. Очистить поверхность бетонного основания и 
корпус от посторонних предметов и строительного мусора. Проверить горизонтальность бе-
тонного основания. 

Внимание! При обратной засыпке автотранспортом не допускается наезд машины на 
корпуса установок. Минимальное расстояние от проезжей части до края установок должно 
быть не менее 5,0 метров. 

 
Этап I: МОНТАЖ. 
1) Отрыть котлован под установку емкости в соответствии с габаритными размерами 

корпуса. Для предотвращения обрушения стен котлована их необходимо закреплять щитами с 
распорками по мере углубления, или производить отрывку котлована с устройством откосов 
(заложение откосов зависит от типа грунта). 

2) Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. При возмож-
ных перекопах основания котлована производить подсыпку песком с уплотнением водой. Дно 
котлована должно быть тщательно утрамбовано ручными трамбовками, пневмотрамбовками 
или поливом водой. 

Емкость необходимо жестко прикрепить к бетонной плите металлическими полосами с 
помощью закладных элементов (стягивающих хомутов или анкерных болтов). 

3) Установить корпус в котлован. Крепление емкостей горизонтального исполнения 
рекомендуется проводить мягкими синтетическими стропами, имеющими храповой механизм 
регулировки натяжения. 

4) Подсоединить трубопроводы. 
5) Избегать попадания грунта в установку. Засыпать первый слой грунта (20-30 см), 

выверить горизонтальность установки корпуса. Утрамбовать первый слой грунта пневма-
тическими трамбовками или пролить водой. Произвести обратную засыпку установки до уров-
ня выводов подводящих и отводящих трубопроводов. Засыпка производится слоями по 20-30 
см с тщательным уплотнением каждого слоя и выверкой горизонтальности монтажа. При вы-
соком уровне грунтовых вод параллельно заливать установку водой. Необходимо обратить 
особое внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы избежать излома данных участков. 

6) Надеть люки превышения на горловины корпуса. Люки превышения плотно наде-
ваются на горловины без дополнительных креплений. При необходимости люки превышения 
подрезаются на месте до требуемой высоты. Смонтировать крышки. 

7) Обратную засыпку производить мягким грунтом без камней, равномерно по краям 
установки. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку выполнять по слоям, 
максимальной высотой 20-30 см. Зимой надо учесть, что грунту нельзя замерзать. Применение 
механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено. Перед обратной засыпкой, для ис-
ключения возможности попадания в установку строительного мусора, необходимо накрыть 
горловины крышками. Для правильной и эффективной работы установки корпус должен быть 
смонтирован строго горизонтально! После установки на дно котлована, а также после засыпки 
каждого слоя необходимо проверять горизонтальность установки корпуса. 

 
Этап II: МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ. 
Внутриплощадочные и внеплощадочные коммуникации в комплект поставки не вхо-

дят. Прокладку инженерных сетей вести в соответствии с проектной документацией раздела 
90-21 ИОС7. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 
Произвести обратную засыпку сооружений в полном объёме. Засыпка производится 

слоями по 20-30 см с тщательным уплотнением каждого слоя и выверкой горизонтальности 
монтажа. Необходимо обратить особое внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы из-
бежать излома данных участков. Применение механических вибраторов с массой более 100 кг 
запрещено. Уплотнение грунта ближе, чем 30 см от емкостей запрещается. В местах обратной 
засыпки не рекомендуется выполнять работы по благоустройству до окончания весенних па-
водков очередного сезона. 

Работы по монтажу систем автоматизации должны производиться в соответствии со 
СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85», 
технической документации предприятий-изготовителей. 

 
 
10.2.6 Сварочные работы 
 
Сварочные работы необходимо выполнять в соответствии с ВСН 006-89 «Строитель-

ство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка», ВСН 014-89 «Строительство ма-
гистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды», ВСН 005-88 «Стро-
ительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация». 

Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных работ явля-
ются: 

- входной контроль качества труб, сварочных материалов, операционный контроль 
сварки следует осуществлять в соответствии требований ВСН 006-89 «Строительство ма-
гистральных и промысловых трубопроводов. Сварка», ВСН 012-88 «Строительство маги-
стральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ»; 

- соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки в соответствии с требо-
ваниями рабочей документации, проекта производства работ, организация систематического 
контроля качества работ; 

- соблюдение правил сварки разностенных элементов (сварка труб с оборудованием, 
запорной арматурой, трубными деталями) согласно требованиям ВСН 006-89. 

Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию техно-
логии сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные сва-
рочные работы и аттестационные испытания сварщиков в соответствии с требованиями РД 03-
615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и 
реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (с изменени-
ями на 17 октября 2012 года) с участием представителей Заказчика, курирующих вопросы 
сварки на предприятии. 

Все сварщики и специалисты сварочного производства, занятые на строительстве, 
должны быть аттестованы в соответствии с требованиями действующих ПБ 03-273-99 «Правил 
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», РД 03-495-02 «Технологиче-
ский регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства». 
По окончании подготовки все сварщики, должны выдержать допускные испытания путем за-
варки катушек в присутствии инженера и последующего контроля качества сварки. По итогам 
допускных испытаний составляется список сварщиков, допущенных к сварке. 

Аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства перед допуском их к 
сварке трубопровода или перед допуском к специальным работам следует осуществлять в со-
ответствии с «Положением об аттестации электросварщиков», утвержденным Миннефтегаз-
строем, с Правилами аттестации сварщиков Госгортехнадзора России, имеющие со-
ответствующие удостоверения и выполняющие сварку допускных стыков, с требованиями ПБ 
03-273-99. 
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Все сварочные материалы должны быть аттестованы в соответствии с требованиями 
ФНП в области промышленной безопасности №519 от 11.12.2020. 

Все сварочное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями 
РД 03-614-03. 

Перед сборкой труб (секций) в нитку необходимо убедиться в том, что используемые 
трубы имеют сертификат качества и соответствуют проекту и Техническим условиям на их по-
ставку. 

До начала основных работ по сборке и сварке необходим визуальный контроль по-
верхностей труб, деталей трубопроводов, запорной и распределительной арматуры. Необ-
ходимо очистить внутреннюю полость труб от возможных загрязнений, и при обнаружении, 
дефекты должны быть исправлены. 

Каждый стык должен иметь клеймо сварщика, выполняющего сварку. 
Сварные соединения линейной части трубопроводов подвергают: 
- систематическому операционному контролю в процессе сборки и сварки; 
- внешнему осмотру и замеру параметров сварных соединений; 
- неразрушающему контролю физическими методами (радиографическим и ультра-

звуком). 
При скорости ветра более 10 м/с, а также, при выпадении атмосферных осадков сва-

рочные работы необходимо производить в инвентарных укрытиях. 
Изготовление сварных соединительных деталей трубопроводов (отводов, тройников, 

переходов и др.) в полевых условиях запрещается. 
Сварочные проволоки, электроды, флюсы, порошковую проволоку следует хранить в 

помещениях, в которых приняты меры, предупреждающие увлажнение указанных материалов. 
Сварочные электроды необходимо хранить при температуре не ниже плюс 15°С. 

Сварочные материалы необходимо доставлять к месту производства работ только в 
количествах, обосновывающих потребность одной смены. 

После сварки сварные стыки трубопроводов подлежат визуальному осмотру и изме-
рениям все сварные соединения после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и за-
грязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва. 

Неразрушающим контролю подвергают наихудшие по результатам внешнего осмотра 
сварные швы по всему периметру трубы. 

Сварные стыки трубопроводов подлежат контролю в объеме 100 % физическими ме-
тодами. Неразрушающему контролю подвергают наихудшие по результатам внешнего осмотра 
сварные швы по всему периметру трубы. 

Радиографический контроль качества сварных соединений трубопроводов должен 
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82*; ультразвуковой контроль - в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 55724-2013; магнитографический - ГОСТ 25225-82. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять 
требования, ГОСТ 12.3.003-86*; ГОСТ 12.3.036-84*, СП 2.2.3670-20. 

Электробезопасность на стройплощадке должна обеспечиваться в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 12.1.030-81*. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть осво-
бождены от сгораемых материалов в радиусе 5 м, от взрывоопасных материалов - в радиусе не 
менее 10,0 м. 

Требования безопасности к устройству, оснащению и организации рабочих мест для 
проведения сварочных работ должны соответствовать ПЭУ правилам устройства электро-
установок. 

 
 
10.2.7 Радиографический контроль 
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Радиографический контроль следует проводить после устранения обнаруженных при 

внешнем осмотре сварного соединения наружных дефектов и зачистки его от неровностей, 
шлака, брызг металла, окалины и других загрязнений, изображения которых на снимке могут 
помешать расшифровке снимка. 

После зачистки сварного соединения и устранения наружных дефектов должна быть 
произведена разметка сварного соединения на участки и маркировка (нумерация) участков. 

Систему разметки и маркировки участков устанавливают технической документацией 
на контроль или приемку сварных соединений. 

При контроле на каждом участке должны быть установлены эталоны чувствительности 
и маркировочные знаки. 

Эталоны чувствительности следует устанавливать на контролируемом участке со сто-
роны, обращенной к источнику излучения. 

При невозможности установки эталонов со стороны источника излучения при кон-
троле сварных соединений цилиндрических, сферических и других пустотелых изделий через 
две стенки с расшифровкой только прилегающего к пленке участка сварного соединения, а 
также при панорамном просвечивании допускается устанавливать эталоны чувствительности 
со стороны кассеты с пленкой. 

Маркировочные знаки, используемые для ограничения длины контролируемых за одну 
экспозицию участков сварных соединений, следует устанавливать на границах размеченных 
участков, а также на границах наплавленного и основного металла при контроле сварных со-
единений без усиления или со снятым усилением шва. 

Маркировочные знаки, используемые для нумерации контролируемых участков, сле-
дует устанавливать на контролируемом участке или непосредственно на кассете с пленкой так, 
чтобы изображения маркировочных знаков на снимках не накладывались на изображение шва 
и околошовной зоны. 

При радиографическом контроле следует использовать маркировочные знаки, изго-
товленные из материала, обеспечивающего получение их четких изображений на радио-
графических снимках. 

При радиографическом контроле следует использовать радиографические пленки, со-
ответствующие требованиям технических условий на них. 

Тип радиографической пленки должен устанавливаться технической документацией на 
контроль или приемку сварных соединений. 

Тип радиоактивного источника, напряжение на рентгеновской трубке и энергия уско-
ренных электронов должны устанавливаться в зависимости от толщины просвечиваемого ма-
териала технической документацией на контроль или приемку сварных соединений. 

В качестве усиливающих экранов при радиографическом контроле должны использо-
ваться металлические и флуоресцирующие экраны. 

Тип усиливающего экрана должен устанавливаться технической документацией на 
контроль или приемку сварных соединений. 

Экраны должны иметь чистую гладкую поверхность. Наличие на экранах складок, ца-
рапин, трещин, надрывов и прочих дефектов не допускается. 

Кассеты для зарядки пленки должны быть светонепроницаемыми и обеспечивать 
плотный прижим усиливающих экранов к пленке. 

Для защиты пленки от рассеянного излучения рекомендуется экранировать кассету с 
пленкой со стороны, противоположной источнику излучения, свинцовыми экранами. 

Расстояние от источника излучения до ближайшего к источнику поверхности контро-
лируемого участка сварного соединения (при просвечивании сварных соединений цилин-
дрических и сферических пустотелых изделий через две стенки - до близлежащей к источнику 
поверхности контролируемого сварного соединения) и размеры или количество кон-
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тролируемых за одну экспозицию участков для всех схем просвечивания следует выбирать та-
кими, чтобы при просвечивании выполнялись следующие требования: 

- геометрическая нерезкость изображений дефектов на снимках при расположении 
пленки вплотную к контролируемому сварному соединению не должна превышать половины 
требуемой чувствительности контроля при чувствительности до 2 мм и 1 мм - при чувстви-
тельности более 2 мм; 

- относительное увеличение размеров изображений дефектов, расположенных со сто-
роны источника излучения (по отношению к дефектам, расположенным со стороны пленки), не 
должно превышать 1,25; 

- угол между направлением излучения и нормалью к пленке в пределах контролируе-
мого за одну экспозицию участка сварного соединения не должен превышать 45°; 

- уменьшение оптической плотности изображения сварного соединения на любом 
участке этого изображения по отношению к оптической плотности в месте установки про-
волочного эталона чувствительности или по отношению к оптической плотности изображения 
канавочного или пластинчатого эталона чувствительности не должно превышать 1,0. 

Длина снимков должна обеспечивать перекрытие изображений смежных участков 
сварных соединений при длине контролируемого участка до 100 мм не менее 0,2 длины участ-
ка, при длине контролируемого участка св. 100 мм - не менее 20 мм. 

Ширина снимков должна обеспечивать получение изображений сварного шва, этало-
нов чувствительности, маркировочных знаков и околошовных зон шириной: 

- для стыковых и нахлесточных соединений: 
не менее 5 мм - при толщине свариваемых кромок до 5 мм; 
не менее толщины свариваемых кромок - при толщине свариваемых кромок св. 5 до 20 

мм; 
не менее 20 мм - при толщине свариваемых кромок св. 20 мм; 
- для тавровых и угловых соединений - устанавливается технической документацией 

на контроль или приемку этих соединений. 
Просмотр и расшифровку снимков следует проводить после их полного высыхания в 

затемненном помещении с применением специальных осветителей - негатоскопов. 
При расшифровке снимков определяют размеры изображений трещин, непроваров, пор 

и включений, а также, при необходимости, оценивают величину вогнутости и выпуклости кор-
ня шва (в случаях, когда корень шва недоступен для внешнего осмотра). 

Перечень подлежащих определению размеров и методика оценки величины вогнуто-
сти и выпуклости корня шва должны быть приведены в технической документации на кон-
троль и приемку сварных соединений. 

Результаты расшифровки снимков и чувствительность контроля должны быть запи-
саны в заключении или журнале регистрации результатов контроля, форма которых должна 
устанавливаться технической документацией на контроль или приемку сварных соединений. 

 
 
10.2.8 Изоляционные работы 
 
Все сооружения, оборудование и трубопроводы требуют тщательной защиты от поч-

венной и атмосферной коррозии, а также от воздействия коррозионно-активных сред, участву-
ющих в технологическом процессе. 

Защиту строительных конструкций от коррозии производить в соответствии с указани-
ями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция 
СНиП 3.04.01-87», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от 
коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85». 
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Для защиты от атмосферной коррозии надземные участки технологических трубопро-
водов, арматура и металлические опоры под трубопроводы покрываются краской БТ-177 ГОСТ 
5631-79* в два слоя по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. Перед нанесением грунтовки 
на стальную поверхность выполнить общую очистку ее от грязи, пыли, масла, затем обезжири-
вание до степени 1-2 по ГОСТ 9.402-2004. Опознавательную окраску выполнить согласно 
ГОСТ 14202-69. 

Для защиты трубопроводов от почвенной коррозии проектом предусматривается при-
менение технологических трубопроводов из труб 89х4 по ГОСТ 10704-91 из стали В20 с 
наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием по ТУ 1390-001-67740692-2010 (ПНИ), 
нефтегазосборный трубопровод запроектирован из труб 114х5,0 по ГОСТ 10704-91 из стали 
В20 с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием (ПНИ) по ТУ 1390-001-67740692-
2010 и с внутренним антикоррозионным покрытием заводского изготовления по ТУ 24.20.13-
027-67740692-2018. 

Изоляция сварных стыков трубопроводов выполняется лентой двухслойной термоуса-
дочной изоляционной «Термоизол» по ТУ 2245-029-43826012-01. 

Трубы, предназначенные для эксплуатации в условиях контакта с коррозионной сре-
дой, оснащаются приборами и устройствами для контроля за коррозией и коррозионным рас-
трескиванием.  

Для коррозионного мониторинга предусматривается установка узлов коррозионного 
контроля (УКК). Установку узлов коррозионного контроля произвести согласно РД 153-39.0-
323-04 "Инструкция по коррозионному мониторингу трубопроводов и нефтепромыслового 
оборудования". Документ разработан институтом «ТатНИПИнефть». 

Для защиты подземных сооружений от грунтовой коррозии проектом предусматрива-
ются средства катодной и протекторной защиты. Описание защиты представлено в подразделе 
9 «Электрохимическая защита трубопроводов». 

Наружные поверхности стен, днища канализационных колодцев обмазываются обра-
ботать мастикой на битумно-резиновой основе МБР-65 (ГОСТ 15836-79) в 2-3 слоя. Гидроизо-
ляцию внутренних поверхностей стен и днища колодцев выполнить окрасочными составами на 
полимерной основе (эпоксидные составы) в 2-3 слоя. 

Самотечные сети производственно-дождевой канализации приняты из стальных тер-
мообработанных труб диаметром 219х6,0 по ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*. Наружное 
покрытие стального трубопровода, прокладываемого в земле, принято весьма усиленного типа 
по ГОСТ 9.602-2016. 

Для антикоррозионной защиты на открытом воздухе металлические конструкции по-
крыть: 

- грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 в один слой; 
- эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в два слоя. 
Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости бетонных и железобетон-

ных конструкций в зависимости от режима их эксплуатации приняты с учетом требований СП 
52-101-2003, СП 28.13330.2017. 

Разработанные проектные сооружения содержат полный комплекс объемно-планиро-
вочных мероприятий по пожарной и взрывопожарной безопасности: 

- марки стали для проектируемых конструкций выбраны согласно СП 16.13330.2017; 
- защитный слой бетона в железобетонных конструкциях принят в соответствии с СП 

52-101-2003. 
 
 
10.2.9 Очистка полости нефтепровода, испытание на прочность и проверка на 
герметичность 
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10.2.9.1 Очистка полости 
 
До ввода в эксплуатацию полость трубопроводов должна быть очищена. 
Очистка полости и испытание на прочность, проверка на герметичность производится 

в соответствии с требованиями ВСН 011-88, ВСН 012-88, ВСН 005-88, требованиям по технике 
безопасности при проведении работ по очистке полости и испытанию, проектом производства 
работ и специальной рабочей инструкцией по проведению очистки полости и испытанию. 

Работы по очистке полости и испытанию на прочность, проверку на герметичность 
производятся после завершения всех строительно-монтажных работ (изоляционно-укладочные 
и засыпки трубопровода, монтаж линейной арматуры) получения от надзорных органов разре-
шения на проведение очистки полости и испытания. 

Очистка полости трубопроводов при их эксплуатации должна выполняться специально 
подготовленным персоналом по инструкциям, разработанным производственным объединени-
ем. 

Очистка полости трубопровода должна выполняться по инструкциям, утвержденным 
главным инженером, при наличии наряда-допуска и под руководством ответственного ра-
ботника. Сроки проведения этих работ должны быть согласованы с диспетчером центральной 
инженерно-технической службы. 

Приказом по управлению из состава ИТР назначаются ответственные по постам за 
безопасное проведение работ по пуску и приему очистных устройств, определяются составы 
бригад, закрепленные за постами, с указанием фамилий и должностей. 

Очистку и испытание должна вести специализированная бригада, в состав которой 
входят следующие звенья: 

- звено по очистке полости трубопроводов; 
- звено по испытанию трубопроводов; 
- ремонтное звено, которое связано с выявлением и ликвидацией обнаруженных при 

испытаниях отказов, дефектов. 
Необходимо в процессе строительства принять меры, исключающие попадание внутрь 

трубопровода воды, снега, грунта, посторонних предметов, также не разгружать трубы на не-
подготовленной площадке, не волочить их по земле. Для предотвращения загрязнений полости 
следует установить временные заглушки. 

Оценка состояния внутренней полости трубопровода, определение вида отложений в 
трубопроводе, обоснование периодичности очисток трубопровода проводятся на основании 
данных контрольной очистки, которая проводится перед введением в практику эксплуатации 
трубопровода регулярной очистки. 

 
 
10.2.9.2 Испытание на прочность и проверка на герметичность 
 
Технологические и промысловые трубопроводы. 
Согласно п.375 - Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и без-

опасной эксплуатации технологических трубопроводов». Серия 03. Выпуск 67 величина проб-
ного давления на прочность устанавливается проектом и должна составлять не менее: 

Рпр = 1,25 ∗ Р ∗ [𝜎𝜎]20
[𝜎𝜎]

    ,                                                                                     (10.1)                                                   

где: 
Р - расчетное давление трубопровода, МПа; 
[σ]20 - допускаемое напряжение для материала трубопровода при 20°С; 
[σ] - допускаемое напряжение для материала трубопровода при максимальной поло-

жительной расчетной температуре. 
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При совместном испытании обвязочных трубопроводов с аппаратами величину давле-
ния при испытании трубопроводов на прочность и плотность (до ближайшей отключающей за-
движки) следует принимать как для аппарата (п. 381). 

 
1,25 х 2 х 

1470
1470

 =2,5 кг/см2 (0,25 МПа) – для трубопроводов дренажа; 
 
1,25 х 15 х 

1470
1470

 =18,75 кг/см2 (1,875 МПа) – для трубопроводов обвязки УБ, принима-
ется максимальное расчетное давление до 15 атм. 

Эквивалентное напряжение в стенке трубопровода при пробном давлении определя-
ется по формуле (и не должно превышать 0,9G текучести стали трубы): 

 

σэ =
Ри ∗ 𝑑𝑑в
𝑑𝑑н− 𝑑𝑑в

  ,                                                                                                                   (10.2) 

где: 
Ри - давление испытания для трубопроводов дренажа - 0,25 МПа; 
Ри - давление испытания для трубопроводов обвязки МФН - 1,875 МПа; 
dн, dв -наружные и внутренние диаметры трубопроводов. 

              Рабочее напряжение в стенках запроектированных трубопроводов приведено в  табли-
це 5. 

            Таблица 5.    Рабочее напряжение в стенках запроектированных трубопроводов 
Диаметр и толщина стенки 

трубопровода, мм 
Рабочее давление, 

Мпа 
Рабочее напряжение. 

Мпа 

89х4 9,5 51,03 
114х5,0 2,0 25,3 

   
  

Предел текучести для стали В20 по ГОСТ 8731-74 равен 245 МПа (245*0,4=98.4). 

Условие рσ <0,4 Тσ  выполнено 
 
Согласно п. 400 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и без-

опасной эксплуатации технологических трубопроводов». Серия 03. Выпуск 67 технологи-
ческие трубопроводы группы «Аб» подлежат дополнительному испытанию на герметичность с 
определением падения давления на время испытания. 

Давление испытания производится давлением, равным рабочему (п. 402). Продолжи-
тельность дополнительных испытаний должна составлять не менее 24 часов. Результаты до-
полнительного пневматического испытания на герметичность признаются удовлетворитель-
ными, если скорость падения давления окажется не более 0,1 % за час. (п.403, 404). 

Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания промысловых 
трубопроводов устанавливаются рабочей документацией с учетом категории и конструктивных 
особенностей каждого участка. (СП 284.1325800.2016). 

Технологию и средства очистки и испытания предусматривают в специальной рабочей 
инструкции, разрабатываемой генеральной строительно-монтажной организацией, Инструкция 
должна быть согласована с заказчиком и проектной организацией. 

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом проводят после испы-
тания на прочность при снижении испытательного давления до проектного рабочего (р) и вы-
держки трубопровода в течении времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 ч. 

Согласно п. 13.1 ГОСТ Р 55990-2014 трубопроводы необходимо испытывать на проч-
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ность и герметичность гидравлическим, пневматическим или комбинированным способами. 
Давление при комбинированном испытании на прочность должно быть равно в верхней точке 
1,1 Рраб, а в нижней точке не превышать заводского испытательного давления труб; продол-
жительность выдержки под этим давлением 12 ч. 

Величина испытательных давлений на участках дана в томе 5.7 разделе 90-21-ИОС 7.1. 
Временные трубопроводы для подключения опрессовочных агрегатов и компрессоров 

следует предварительно подвергнуть гидравлическому испытанию на давление, составляющее 
125% от испытательного давления испытываемых трубопроводов. 

Соединение труб на сварке. После сварки сварные стыки трубопроводов подлежат 
контролю в объеме 100 % физическими методами. 

Объем контроля сварных соединений радиографическим методом. 
Радиографический контроль качества сварных соединений трубопроводов должен 

осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82. 
 
 
10.2.10 Монтаж сборных бетонных, железобетонных и металлических конструк-
ций 
 
Изготовление сборных бетонных, железобетонных конструкций производится на за-

водах железобетонных изделий. Монтируемые конструкции доставляются на площадку авто-
мобильным бортовым транспортом (КАМАЗ). 

Монтаж сборных бетонных, железобетонных конструкций предусматривается авто-
мобильным краном. Складируются вдоль фронта монтажа или ближе к месту укладки. 

Конструкции, изготовленные на заводах, завозят на приобъектный склад, где их при-
нимают и подготавливают к монтажу. 

Перед подъемом конструкции следует очистить от грязи, снега, наледи, ржавчины, 
проверить наличие на них установочных рисок, правильность и надежность закрепления грузо-
захватных устройств. 

Строповку конструкций следует производить инвентарными стропами или специаль-
ными захватными приспособлениями с полуавтоматическими устройствами для дистанци-
онной расстроповки. Строповка конструкций должна производиться в местах, указанных в 
проекте производства работ. И обеспечивать подъем и подачу элементов к месту установки 
(укладки) в положение, близкое к проектному. 

Расстроповку устанавливаемых на место конструкций производить только после 
надежного закрепления их постоянными или временными связями. 

При монтаже конструкций должно осуществляться постоянное геодезическое обеспе-
чение точности их установки с определением фактического положения монтируемых эле-
ментов. 

Монтаж стальных конструкций сооружений (эстакады, опоры под технологический 
трубопровод, прогоны, балки и др.) производится комплексным методом, при котором все кон-
струкции располагаются в радиусе действия стрелы монтажного крана. 

До начала монтажа должна быть произведена приемка фундаментов с составлением 
приемочного акта и исполнительной съемки, подготовка мест опирания, осмотр, проверка ос-
новных размеров и комплектности стальных конструкций. 

Монтаж конструкций должен производиться в определенной технологической после-
довательности методами, обеспечивающими устойчивость монтируемых элементов и их проч-
ность при монтажных нагрузках, а также безопасность ведения монтажных, строительных и 
специальных работ на объекте. 

Монтажный цикл включает в себя: 
- строповку конструкций; 
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- подачу к месту установки; 
- временное закрепление; 
- выверку; 
- окончательное закрепление; 
- расстроповку. 
Монтаж строительных конструкций и элементов осуществлять в соответствии с про-

ектом производства работ, с технологическими картами и соблюдением требований СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 45.13330.2017 «Земляные со-
оружения, основания и фундаменты», СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям труда". 

 
 
10.2.11 Погрузочно-разгрузочные работы 
 
Перевозку с заводов-изготовителей следует осуществлять автотранспортом до строи-

тельной площадки. 
Погрузо-разгрузочные работы на строительстве предусматривается вести с примене-

нием методов комплексной механизации. Погрузка и разгрузка на строительной площадке 
стальных, сборных, бетонных и железобетонных конструкций производится кранами, вы-
полняющими монтаж сооружений, а также специальными для этой цели приспособлениями. 

Погрузку и выгрузку барабанов с кабелем осуществить автомобильным кранам. 
Технология погрузочно-разгрузочных и транспортных работ для труб включает: 
- выгрузку труб; 
- транспортировку труб на трубосварочную базу (ТСБ); 
- складирование труб на площадках ТСБ, а также складирование секций труб; 
- транспортировку секций труб на трассу к месту монтажа или «в карманы»; 
- погрузочно-разгрузочные работы на трубозаготовительной базе и на трассе. 
Разгрузку труб на трассе и выполнение монтажных операций производить кранами- 

трубоукладчиками. 
Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы выполнять в соответствии с требо-

ваниями СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", ВСН 
005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация». 

 
 
10.2.12 Строительство энергосетей 
 

Потребителями электроэнергии являются: 
- добывающая скважина с насосом ПШСНГ-60-2,5-6 мощностью 15,0 кВт, напряжени-

ем 380 В (3 шт.); 
- устройство обогрева счетчика жидкости СКЖ мощностью 0,46 кВт напряжением 220 

Вт (3 шт.); 
- нагрузки КИП (контроллеры, приборы) расположенные в блоке автоматики БМА. 
Источником электроснабжения скважин, согласно техническим условиям, является су-

ществующая отпаечная ВЛ-10 кВ на куст №1050 ЗАО «Предприятие Кара Алтын». 
Для внешнего электроснабжения проектируемых нагрузок, проектом предусматривает-

ся строительство одноцепной отпайки ВЛ 10кВ от существующего Ф88-15 п/с №88 «Ямаши»   
проводом АС 70/11. 

Основным источником электроснабжения проектируемых нагрузок на площадке куста 
№1050 является проектируемая КТП 10/0,4 кВ; 

kodeks://link/d?nd=1200097510
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Электропитание контроллеров автоматики, требующих бесперебойного питания, обес-
печивается питанием от источников бесперебойного питания с аккумуляторными батареями, 
устанавливаеми в шкафах приборных. 

Управление электродвигателями станков-качалок добывающих скважин выполняется 
со станций управления. 

Электрические сети запроектированы кабелями ВБбШв, прокладываемые в земле в 
траншее на глубине 0,7 м. 

Монтажу электротехнических устройств должна предшествовать подготовка в соот-
ветствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства СП 12-01-2004». 

Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его про-
кладки в объеме: 

- из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; 
- на дне траншеи устроена подушка из разрыхленной земли; 
- выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими ин-

женерными коммуникациями, заложены трубы. 
После укладки кабелей в траншею и представления электромонтажной организацией 

акта на скрытые работы при прокладке кабелей траншею следует засыпать. 
При пересечении кабелей, проложенных в земле, с подземными трубопроводами и с 

проезжей частью дороги кабели следует проложить в футляре из жесткой двустенной ПНД-
трубы для кабельной канализации ∅110 мм. 

Для защиты от механических повреждений выход кабеля с КТП и ввод в СУ выпол-
нить в стальной трубе Ø57х3,5 мм. 

Освещение куста скважин от стационарных светильников не предусмотрено. Освеще-
ние флюгера производить от ручного осветительного прибора с аккумуляторами или сухими 
элементами и от осветительных приборов транспортных средств. 

В качестве аварийного освещения безопасности при работах в темное время суток, в 
соответствие с положением п. 6.1.29 ПУЭ, предусмотрено применение ручных осветительных 
приборов с аккумуляторами или сухими элементами. 

Защитное заземление выполняется присоединением открытых проводящих частей 
электрооборудования к контуру заземления. 

Наружный контур заземления выполняется из вертикальных заземлителей (круг диа-
метром 18 мм, длиной 2,5 м), соединенных горизонтальными заземлителями (полоса 5х40 мм), 
проложенными на глубине 0,7 м. 

Сопротивление заземляющих устройств оборудования должно быть не более 4 Ом. 
В сооружениях, в которых необходимо выполнить защитное заземление электрообору-

дования и молниезащиту, предусматривается общее заземляющее устройство. 
Наружные установки (блоки, емкости) должны быть присоединены к контуру заземле-

ния не менее чем в двух местах. 
Все опоры ВЛ-10 кВ подлежат заземлению. Заземляющие устройства опор должны 

выполняться из круглой стали, диаметром не менее 18 мм (вертикальные электроды) и не ме-
нее 12 мм (горизонтальные лучи). Сопротивление заземляющих устройств, в зависимости от 
удельного электрического сопротивления грунта, не должно превышать значений, указанных в 
п.2.5.129 ПУЭ года (седьмое издание). Выполнить присоединение заземляющего устройства 
концевых опор с разъединителями к заземляющему устройству КТПН при помощи стальной 
полосы 5х40 мм, под землей на глубине 0,5 м. 

Сопротивление заземляющих устройств оборудования должно быть не более 4 Ом. 
Все присоединения выполняются сваркой. 
Молниезащите (защита от прямых ударов молнии, от электростатической и электро-

магнитной индукции, от заноса высоких потенциалов по подземным и наземным коммуника-
циям) подлежат все помещения и сооружения взрывоопасных установок. 

kodeks://link/d?nd=564542209
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Молниезащита и защита от статического электричества технологического оборудова-
ния наружных установок, емкостей осуществляется присоединением всего оборудования к 
наружному заземляющему устройству. 

Защите от заноса высоких потенциалов через подземные и надземные металлические 
коммуникации подлежат все сооружения. Защита выполняется присоединением коммуникаций 
на вводе в сооружение к заземляющему устройству. 

Проектной документацией предусматривается защита пространства над обрезами ды-
хательных труб подземных канализационных колодцев V=5 м3. Защита выполняется стержне-
выми отдельно стоящими молниеотводами высотой 14 м. 

Проектируемые ВЛ-10 кВ предназначены для электроснабжения скважин. В проекте 
предусматривается одноцепная отпайка ВЛ-10 кВ. Общая протяженность проектируемой од-
ноцепной отпайки ВЛ-10 кВ с проводом АС 70/11 -0,196 км. 

Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ предусмотрено по типовой серии 3.407.1-143 
(разработанной институтом «Сельэнергопроект» г. Екатеринбург), с применением железобе-
тонных стоек СВ110-5. Расчетный пролет не более 50 м. 

Закрепление промежуточных опор производится в сверленых котлованах глубиной 
2,3м, а всех остальных опор - глубиной 2,1 м. 

При строительстве ВЛ выполняются следующие СМР: 
- земляные работы; 
- устройство фундаментов в соответствии с проектной документацией и технологией 

проведения работ (закрепление, монтаж заземления); 
- сборка опор (оснастка траверсами, крюками, изоляторами); 
- установка опор ВЛ; 
- подвеска проводов и грозозащитных тросов с использованием определенных в ППР 

технологий подъема проводов на опоры; натяжение, визирование и закрепление проводов на 
опорах. 

Устройство котлованов под фундаменты следует выполнять согласно правилам, изло-
женным в СП 22.13330.2016. Если монтаж фундамента осуществляется в зоне расположения 
подземных коммуникаций, то работы предварительно должны быть согласованы с эксплуати-
рующей эти коммуникации организацией. 

При устройстве фундаментов необходимо обеспечить применение: 
- индустриальных способов производства работ в полевых условиях; 
- фундаментов с вынесенным над землей узлом крепления оттяжек; 
- соответствующих марок бетона по водонепроницаемости и морозостойкости, а также 

бетона на сульфатостойком цементе; 
- полимерных покрытий для защиты железобетонных конструкций от агрессивной сре-

ды; 
 - современных коррозионностойких материалов, в соответствии с действующими 

нормами, гидроизоляцию (окраску) для металлоконструкций фундаментов, находящихся непо-
средственно в контакте с грунтом; 

- железобетонных анкерных плит новой конструкции, имеющих ствол, выходящий над 
поверхностью земли и оцинкованные анкерные болты. 

До начала производства работ по сборке и монтажу опор должна быть подготовлена 
площадка, на которой будут выполняться работы, на нее должны быть завезены элементы опо-
ры (россыпью или укрупнено собранные секции). При необходимости, перемещения железобе-
тонных стоек по трассе ВЛ используется трактор и прицепные сани. 

Подготовка площадки для сборки и установки опоры ВЛ должна проводиться в соот-
ветствии с технологической картой или схемой сборки опоры, указанной в ППР. Все площадки 
должны иметь временные подъезды для автотранспорта и строительной техники. 

kodeks://link/d?nd=871122800
kodeks://link/d?nd=456054206


 
  

 
      

90-21-ПОС.Т 
Лист 

      
39 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

 

Комплектация первоначального запаса материалов, конструкций и других изделий для 
сооружения ВЛ в количествах, достаточных для разворота работ, должна производится до 
начала строительства. Сооружения ВЛ протяжённостью до 5 км следует начинать только при 
полном обеспечении необходимыми материалами, оборудованиями и конструкциями. 

Большую часть поступающих грузов-длинномерные и тяжеловесные конструкции вы-
гружают грузоподъемным краном марки КС-35715, сортируют по маркам и видам и хранят 
непосредственно у места выгрузки на площадках в штабелях высотой до 2,0 м на деревянных 
прокладках. Изоляторы, линейная арматура, поковки и метизы поступают на склады в таре-
ящиках или контейнерах. Провода, тросы и канаты поступают на склады намотанными на ба-
рабаны (бухты), которые не вскрывая обшивку, устанавливают на деревянные прокладки высо-
той не менее 100 мм. На щеки барабанов наносят складской порядковый номер. 

Сверленные котлованы (скважины) под опоры ВЛ бурят вращательно шнековым буре-
нием. При разработке сверленных котлованов буровыми машинами буровой механизм уста-
навливают вертикально и центр бура приходился на центр будущей скважины. После установ-
ки буровой машины в точке бурения на ее мачте на расстоянии 1,0 м от поверхности земли 
очерчивается линия условного уровня, от которой ведётся отчет. 

Шнековые буровые машины типа МРК разрабатывают сверленный котлован за один 
проход (погружения) рабочего органа в грунт, выброс разработанного грунта происходит 
непрерывно по мере заглубления шнека. 

Буровые машины типа БМ с лопастными рабочим органами разрабатывают сверлен-
ные котлованы за несколько проходов глубиной по 0,3-0,5 м. При этом машинист периодиче-
ски поднимает буровую головку с грунтом из котлована (без вращения) и сбрасывает грунт с 
лопастей при увеличенных оборотах штанги. Разбросанный грунт с краев котлована на рассто-
янии 15-20 см от ямы отодвигают вручную лопатами при поднятой и заторможенной штанге. 

Для сложных опор ВЛ сверленные котлованы под подкосы разрабатывают бурильно-
крановыми машинами под углом 15° к вертикали. 

Допускаемое отклонение по глубине не должно превышать 10 см, забой скважины 
должен быть очищен от разрыхленного грунта. 

Установку опор ВЛ в зависимости от принятой технологии и организации производят-
ся в готовые котлованы автомобильным грузоподъёмным краном КС-35715 (разрыв во времени 
между разработкой котлованов и установки в них опор ВЛ не должен превышать более одной 
смены) в следующем порядке: 

- автомобильный кран устанавливают в положение для подъема опоры, на расстоянии 
0,5 м от края котлована и опускают выносные поры; 

- немного выше центра тяжести опоры ВЛ на расстоянии 1-1,5 м крепят строп; 
- к вершине опоры и на расстоянии 3-3,5 м от основания опоры ВЛ крепят оттяжки 

длиной 15-20 м. тросовые оттяжки для опор должны иметь антикоррозионное покрытие, долж-
ны быть изготовлены и замаркированы до вывозки опор на трассу и доставлены на пикеты в 
комплекте с опорами; 

- опору поднимают до вертикального положения на 20-30 см над землей и с помощью 
оттяжек направляют в котлован и выверяют. Во время спуска опоры, ее разворачивают так, 
чтобы траверсы или крюки были перпендикулярны оси ВЛ; 

- засыпают пазухи котлована грунтом, тщательно уплотняя слои по 20-30 см; 
- в процессе засыпки опору ВЛ удерживают автокраном в вертикальном положении; 
- в процессе засыпки не менее чем 2/3 глубины котлована стропы и оттяжки освобож-

дают; 
- окончательно засыпают котлован и устраивают банкетку путем подсыпки грунта к 

ноге опоры ВЛ выше уровня земли на 20-30 см для последующей осадки грунта. 
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Монтаж грозозащитных тросов и проводов должен осуществляться в соответствии с 
инструкцией по монтажу, которая должна быть представлена поставщиком (изготовителем), 
ППР, требованиями технологических карт. 

Раскатка проводов обычно выполняют двумя способами с неподвижных раскаточных 
устройств, установленных в начале монтируемого участка (способ волочения) или с помощью 
подвижных раскаточных устройств: тележек, саней, кабельных транспортеров, перемещаемых 
тяговым механизмом типа колесного трактора марки МТЗ-50 (способ укладки с барабана). 

Обычно раскатку проводов способом волочения совмещают с подъемом проводов и 
тросов на промежуточные опоры, при этом провода и троса касаются лишь в серединах проле-
тов.  

Раскатку проводов выполняет звено рабочих, состав которого приведен в таблице 6. 
 
 
 
 
 
Таблица 6. Состав звена, выполняющего раскатку проводов на ВЛ  

Профессия и разряд рабочих 

Количество чел. при раскатке трактором 
одного  
провода 

одновременно 
двух проводов 

одного или 
двух проводов 

Сечение провода, мм2 

До 95 (включительно) 120 
Электролинейщик,  5 разряд 1 1 1 
Электролинейщик,  4 разряд - - 2 
Электролинейщик,  3 разряд 1 2 4 
Электролинейщик,  2 разряд 1 1 - 
Машинист трактора (типа МТЗ-50 «Бе-
ларусь»),  5 разряд 

1 1 1 

 
Электролинейщики 2 и 3 разряда снимают обшивку и удаляют гвозди с барабана, 

осматривают наружные витки провода в целях обнаружения повреждений, и затем с помощью 
механизма устанавливают барабан на раскаточное устройство Электролинейщики 2 и 3 разряда 
сцепляют подвижное раскаточное устройство с трактором типа МТЗ-50. Трактор с раскаточ-
ным устройством устанавливается вдоль оси трассы ВЛ в сторону раскатки на расстоянии 15-
20 м от первой анкерной опоры ВЛ. Электролинейщки 2 и 3 разряда сматывают с барабана 20-
25 м провода и закрепляют его за анкерную опору  (или временный якорь). 

По команде электролинейшика 5 разряда машинист начинает движение трактора вдоль 
трассы ВЛ по одну сторону. При раскатке трактор должен двигаться зигзагообразно для обес-
печения строительной длины проводов при подъеме на опоры. Движение трактора должны 
быть без рывков, со скоростью не более 5 км/час. Электролинейщики, следуя за раскаточным 
устройством, отмечают повреждения на проводах, следят, чтобы они не схлестывались, и при 
необходимости подают сигнал для остановки трактора. Перед сходом с барабана последних 5-
10 витков провода машинист трактора прекращает раскатку. Оставшийся на барабане провод 
электролинейщки раскатывают вручную. 

При продолжении раскатки с новой партии барабанов концы проводов должны захо-
дить один за другой на 2-3 м для удобства монтажа соединительных зажимов. 

После раскатки проводов с одой стороны от оси трассы раскатка повторяется в той же 
последовательности с другой стороны строящейся трассы ВЛ.   

Раскатанные провода в местах переходов через инженерные сооружения должны быть 
подняты, либо закрыты щитами. 
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Соединение проводов производится с помощью овальных соединителей способом 
скрутки. В одном пролете ВЛ 6-10кВ допускается не более одного соединения на провод. В 
пролетах, пересекающие инженерные сооружения, соединения проводов запрещается. 

Работы по соединению проводов выполняются в следующей технологической после-
довательности: 

- подготовка места соединения на проводах; 
- подготовка овального соединительного зажима; 
- соединения проводов.  
Соединение проводов овальным соединителем выполняется способом скрутки с по-

мощью приспособлений МИ-189А или МИ-230А. 
Работы по подъему проводов на опоры в анкерном пролете выполняются в следующей 

технологической последовательности. На первой анкерной опоре: 
- установка натяжного или болтового зажима; 
- крепление к натяжному зажиму подвесных изоляторов; 
- установка монтажного ролика; 
- подъем провода на опору. 
На всех следующих опорах анкерного пролета: 
- установка на опоры монтажного и раскаточного роликов; 
- поочередный подъем проводов (начиная сверху) и укладка их в раскаточные ролики.  
Раскаточные ролики рекомендуется применять из того же материала, что и повода. 
Электролинейщики поднимаются на опору с помощью лазов или в корзине-люльке ав-

тогидроподъемника типа АГП-12Б. 
Подъем проводов на опоры выполняет звено рабочих, состав которого приведен в таб-

лице 7. 
 
Таблица 7. Состав звена, выполняющие подъем проводов на опоры ВЛ  

Профессия и разряд рабочих 

Количество человек при подъеме 
 на опоры 

с помощью 
лазов 

в корзине автогидро-
подъемника 

Электролинейщик,  4 разряд 1 - 
Электролинейщик,  3 разряд - 1 
Электролинейщик,  2 разряд 1 1 
Машинист автогидроподъемника (типа АГП-
12Б),  4 разряд 

- 1 

 
Работы по визированию, натяжке и закрепления выполняются с применением трактора 

МТЗ-50 поочередно для каждого провода, начиная с верхнего, в следующей технологической 
последовательности: 

- установка на опоры визирных реек; 
- крепление провода к тяговому механизму; 
- натяжка провода и регулировка стрел провеса; 
- опускание провода на землю; 
- сборкой сцепной арматуры или установки болтового зажима и крепление натяжного 

зажима; 
- натяжка провода; 
- крепление провода к концевой анкерной опоре и снятие раскаточного ролика; 
- отсоединение провода от тягового механизма; 
- снятие визирных реек; 
- закрепление проводов на промежуточных опорах; 
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- снятие с промежуточных опор раскаточных роликов.   
 
При строительстве ВЛ рекомендуется применять технологии и оборудование, указан-

ное в Положении о единой технической политике в электросетевом комплексе РФ. Не реко-
мендуется применять оборудование, конструкции и материалы, не прошедшие систему атте-
стации ПАО «Российские сети» и ПАО «ФСК ЕЭС». СМР по сооружению ВЛ должны выпол-
няться согласно СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-2002. 

После окончания работ по сооружению ВЛ заказчик совместно с генеральным подряд-
чиком назначает рабочую комиссию, которая производит техническую приемку ВЛ (тщатель-
ный осмотр, проверку документации и испытание) и составляет необходимые акты и протоко-
лы. При этом генеральный подрядчик предьявляет комиссии полный комплект исполнительной 
документации. 

Работы по устройству систем автоматизации и связи необходимо выполнять согласно 
требованиям СП 77.13330.2016 «Система автоматизации». 

На проектируемом объекте предусматриваются устройство контроля и управления, со-
стоящие из первичных преобразователей, программируемых логических контролеров. 

Выбор приборов и средств автоматизации в проекте базируется на следующих поло-
жениях: 

- комплексной поставке с технологическим оборудованием; 
- серийном производстве; 
- специфике эксплуатации в условиях нефтяного промысла – взрывная среда, размеще-

ние на открытом воздухе при температуре -32…+280С; 
Прибора и средства автоматизации, в том числе иностранного производства, сертифи-

цированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям норма-
тивных документов по стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором. 

Контрольно-измерительные приборы, сигнальные устройства, устанавливаемые во 
взрывоопасных зонах классов 0,1 и 2 предусмотренные во взрывозащищенном исполнении, и 
имеют уровень взрывозащиты, отвечающий требованиям, предъявляемым ПУЭ-00, вид взры-
возащиты категории и группе взрывоопасной смеси. 

Спуски к КТПН выполнить неизолированным алюминиевым проводом АС-70/11. 
Для подвески проводов на промежуточных и анкерных опорах используются полимер-

ные изоляторы типа ЛК 70/10-И-ЗГС, на угловых промежуточных опорах используются шты-
ревые стеклянные изоляторы ШС-20. 

На промежуточных опорах ответвления к КТП устанавливаются разъединители типа 
РЛНДз-400/10 УХЛ1. 

Конструкция стоек опор предусматривает верхний и нижний заземляющие проводники 
диаметром 10 мм, соединенные сваркой с арматурой стойки при ее изготовлении. 

При необходимости к нижнему заземляющему проводнику должны быть приварены 
дополнительные заземлители в соответствии с типовой серией 3.407-150. 

Заземляющие устройства опор выполняются вертикальными электродами из круглой 
стали диаметром 18 мм L=5,0 м, вворачиваемыми на 0,5-1,7 м ниже планировочной отметки и 
соединенными горизонтальным заземлителем из круглой стали диаметром 12 мм, проложенной 
в траншее на глубине 0,7 м. 

Для защиты от перенапряжений на приемном портале КТПН устанавливаются ограни-
чители перенапряжения типа ОПН-П-10\12,5-УХЛ1. 

Закрепление промежуточных опор в грунте предусматривается в сверленые котлованы 
диаметром 350-450 мм. Закрепление анкерных опор предусматривается с установкой анкерных 
плит. 

Заполнение пазух сверленых котлованов производить песчано-гравийной смесью или 
грунтом выемки с тщательным уплотнением каждого слоя толщиной не более 0,2 м. 

kodeks://link/d?nd=901794520
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Провод, арматура и другие материалы поставляются к месту монтажа автотранспор-
том. 

Работы по планировке трассы и укладке кабеля в траншеи выполняют при помощи ка-
белеукладчика. Рытье траншей при укладке кабеля производится механизированным способом 
- баровой установкой на базе трактора «Беларусь», засыпка - бульдозером. 

При выполнении электромонтажных работ следует выполнять требования санитарных 
правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", СНиП 
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также ПУЭ 
«Правила устройства электроустановок» (издание 7). 

Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивиду-
альных испытаний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией 
акта о приемке электрооборудования после индивидуального испытания. Началом индивиду-
альных испытаний электрооборудования является момент введения эксплуатационного режима 
на данной электроустановке, объявляемого заказчиком на основании извещения пусконаладоч-
ной и электромонтажной организаций. 

 
 
10.2.13 Внутриплощадочные проезды 
 
Внутриплощадочные проезды на кусте скважин обеспечивают подъезд к производ-

ственным сооружениям, к объектам вспомогательного назначения при проведении регла-
ментных работ, в том числе при аварийных ситуациях. 

Внутриплощадочные проезды на кусте скважин №1050 запроектированы по кольцевой 
схеме с тупиковыми подъездами к отдельным объектам. 

Выезд с куста скважин №1050 осуществляется на существующую промысловую авто-
дорогу. 

Отвод поверхностных вод с куста скважин осуществляется открытым способом по по-
верхности площадок и проездов с выводом в пониженные места внутри обвалования площад-
ки. Поверхностные воды собираются в подземную канализационную емкость V=40м³ для сбора 
дождевых стоков.  

В проекте предусмотрено обвалование куста скважин. Ширина валика обвалования по 
верху - 0,5 м, высота валика - 1 м, заложение откосов - 1:1. Откосы и верхняя площадка ограж-
дающего валика укрепляются посевом многолетних трав. 

На площадке куста скважин №1050 запроектированы щебеночные проезды следующей 
конструкции: основание из уплотненного грунта по оси дороги h=0,25 м, покрытие из щебня 
h=0,3 м. Проезды приняты с покрытием из щебня М400 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93*. 

Ширина проезжей части - 4,5 м; 
Уклоны проезжей части – i=0,03 
Площадь проектируемых внутриплощадочных проездов на кусте скважин №1050  
S=1151 м². 
Для переезда через обвалование на кусте скважин предусматриваются щебеночные 

пандусы шириной 4,5 м и длиной 10,0 м. 
Конструкция дорожной одежды принята по типовому проекту 3.503-71/88 «Дорожные 

одежды автомобильных дорог общего пользования» для III дорожно-климатической зоны с 
учетом наличия дорожно-строительных материалов. 

Конструкция земляного полотна принята в соответствии с типовыми материалами для 
проектирования 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования» и 
анализом ранее запроектированных дорог в данном районе. 
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10.2.14 Эксплуатация строительных машин 
 
Эксплуатация строительных машин, механизмов, средств малой механизации, включая 

техническое обслуживание, следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.3.033-84 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СП 
48.13330.2019 «Организация строительства» и инструкций завода-изготовителя. 

До начала работ с применением машин руководитель работ должен определить схему 
движения и место установки машин, указать способы взаимодействия и сигнализации ма-
шиниста с рабочими-сигнальщиками, обслуживающих машины, определить место сиг-
нальщика, а также обеспечить надлежащее освещение рабочей зоны. 

В зоне работы машины должны быть установлены знаки безопасности и предупреди-
тельные надписи. 

Находящийся в работе кран должен быть снабжен табличкой с обозначением реги-
страционного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного 
технического обслуживания. 

 
 
10.2.15 Благоустройство территории 
 
Работы по благоустройству территории выполняются после окончания всех строи-

тельно-монтажных работ с соблюдением требований СП 18.13330.2019 «Производственные 
объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных 
предприятий). СНиП II-89-80*» (с изменением № 1). 

Внутриплощадочные проезды и площадки устраиваются в соответствии с технологи-
ческими картами. 

По границе куста скважин проложить минерализованную полосу шириной 5,0 м; не 
допускать загрязнения прилегающих территорий горючими веществами и хранения нефти в 
открытых емкостях и котлованах; согласовывать с органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления порядок ликвидации нефти при аварийных разливах. 

Проектом предусматривается ограждение территории площадки узла задвижек во 
врезке нефтесборного трубопровода, площадок линейных задвижек продуваемой металличе-
ской оградой высотой 2,20 м с насадкой из колючей проволоки ПББ «Егоза» АКЛ 500/40/10. В 
ограждении предусматривается калитка.  

Проектом предусматривается засев откосов насыпей проездов и свободных площадей 
многолетними травами. 

Работы осуществлять в соответствии с проектом производства работ, с технологиче-
скими картами и соблюдением требований СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда". 

 
 
10.2.16 Производство работ в зимних условиях 
 
В зимнее время выполняются все виды работ за счёт применения дополнительных ме-

ханизмов и проведения различных мероприятий. 
 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. 
При земляных работах снегозадержание проводят при помощи валиков из снега или 

снегозадерживающих щитов. 

kodeks://link/d?nd=9054708
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Производство земляных работ по устройству котлованов должно осуществляться в со-
ответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фун-
даменты». 

При устройстве котлованов во избежание промораживания основания следует недо-
бирать грунт на 20-30 см до проектной отметки с укрытием его утепляющими материалами 
(маты, брезент и т.п.). 

Утепление грунта (соломой, опилками, сухим торфом, шлаком) осуществляют в кон-
туре выемки с уширением с каждой стороны на величину глубины промерзания. 

Оттаивание грунта применяют в стесненных и труднодоступных местах при неболь-
ших объемах работ до 50 м3. 

В случае необходимости для оттаивания промерзшего грунта может применяться теп-
лый воздух, направляемый под утепляющее покрывало. Использование горячей воды или пара 
для этой цели не допускается. 

Отогревание грунта должно производиться захватками непосредственно перед уклад-
кой бетонной смеси. При устройстве фундаментной плиты состояние основания, на которое 
укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны ис-
ключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. 

Грунт оснований котлованов и траншей необходимо предохранять от промерзания. 
Наличие снега и льда в насыпях не допускается, укладку грунта во время сильных сне-

гопадов следует прекращать. 
На земляных работах для рыхления грунта применяют экскаваторы с обратной лопа-

той, оборудованные клин-бабой. 
Обратную засыпку котлованов и траншей в зимних условиях следует производить так, 

чтобы число мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи между стенками котлованов 
и траншей и возведенных в них частей зданий и сооружений, не превышало 15% объема за-
сыпки, а траншеи для трубопроводов засыпались немедленно после укладки в них труб. 

 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
При всех способах производства работ в зимних условиях, то есть начиная со средне-

суточной температуры ниже плюс 5 °С, минимальной суточной ниже 0°С, необходимо обеспе-
чить указанное в проекте качества бетона: прочность, морозостойкость, влагонепроницаемость 
и др. 

Укладку бетонной смеси ведут непрерывно, а при неизбежных перерывах - укрывают 
или утепляют и обогревают поверхность бетона. 

Укладка бетонной смеси при отрицательной температуре может выполняться при осу-
ществлении мероприятий, обеспечивающих условия минимальных теплопотерь смеси в про-
цессе ее транспортировки и подачи, а именно: 

- транспортирование бетонной смеси на объект автобетоносмесителями, предназна-
ченными для работы при отрицательных температурах; 

- места выгрузки должны быть защищены от ветра, бадьи и бункеры перегружатели 
утеплены и снабжены утепленными крышками; 

- не допускать перерывов в работе продолжительностью более чем 30 мин.; 
- при температуре ниже минус 15°С использовать горячие бетонные смеси (от 35 до 45 

°С). 
Для приготовления бетонной смеси в зимнее время применяют подогретую воду, от-

таянные или подогретые заполнители. 
Для обеспечения условий твердения бетона, гарантирующих требуемую прочность 

конструкций в период строительства "зима-весна" может быть использована прогревная техно-
логия с применением антиморозных химических добавок. 

kodeks://link/d?nd=456074910
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Подготовка к работе специализированного оборудования в зимнем исполнении про-
изводится в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. 

В качестве способов электротермообработки рекомендуется применять электропро-
грев. Выбор способов зимнего бетонирования должен быть произведен до наступления моро-
зов. Методы предварительного обогрева стыкуемых поверхностей и прогрева замоноличенных 
стыков и швов, продолжительность и температурно-влажностный режим выдерживания бетона 
(раствора), способы утепления, сроки и порядок распалубливания и загружения конструкций с 
учетом особенностей выполнения работ в зимних условиях должны быть указаны в ППР. 

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение сни-
жения температуры бетонной смеси, ниже требуемой по расчету. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура 
основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта 
с основанием. 

При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном 
разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками 
допускается укладывать смесь на неотогретое, непучинистое основание или старый бетон, если 
по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не про-
изойдет его замерзания. При температуре воздуха ниже минус 10 °С бетонирование густоарми-
рованных конструкций, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металли-
ческими закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до по-
ложительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной 
зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при 
температуре смеси выше плюс 45 °С). Продолжительность вибрирования бетонной смеси 
должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

При бетонировании элементов каркасных и рамных конструкций в сооружениях с 
жестким сопряжением узлов (опор) необходимость устройства разрывов в пролетах в за-
висимости от температуры тепловой обработки, с учетом возникающих температурных напря-
жении, следует согласовывать с проектной организацией. Неопалубленные поверхности кон-
струкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по 
окончании бетонирования. 

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеп-
лены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. 

Прочность раствора для заделки стыков и швов, подвергаемых прогреву, необходимо 
повышать на один класс (марку) по сравнению с проектным. 

Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей стыков сборных 
железобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи. Наледь удаляют по-
средством обогрева (с последующим удалением воды) или скребками, щетками. Снимать 
наледь с помощью пара и горячей воды запрещается. 

Для обогрева стыкуемых поверхностей применяют электрические нагреватели. Про-
должительность обогрева устанавливает строительная лаборатория в зависимости от принятого 
способа выдерживания раствора в стыке и температуры наружного воздуха. 

Наружный слой теплоизоляции должен быть выполнен из не продуваемого материала 
(полиэтиленовой пленки, рубероида, фанеры и др.). Не следует допускать замерзания по-
верхности рабочего шва. Если это произошло, то промерзший участок необходимо отогреть до 
оттаивания и удалить не затвердевший слой, смазать тонким слоем цементного раствора и за-
тем уже продолжать бетонирование. 

Распалубленные в зимнее время конструкции укрывают, если разница температур по-
верхности бетона и воздуха превышает 25° С. 

 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОНЫЕ РАБОТЫ. 
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Гидроизоляционные работы на открытом воздухе не рекомендуется выполнять в зим-
них условиях. При необходимости работ в зимних условиях применяют тепляки. 

Работы в тепляках с применением горячих мастик выполняются при температуре воз-
духа не ниже 20 °С, с применением составов на водной основе без проведения специальных 
мероприятий и применения противоморозных добавок - не ниже 5 °С. 

Гидроизоляционные работы в тепляках выполняют с соблюдением следующих усло-
вий: 

- изолируемые поверхности подогревают до набора ими положительной температуры; 
- гидроизоляционные материалы должны иметь температуру, рулонные - не ниже плюс 

10 °С, составы - 20 °С, холодные мастики от минус 30 до минус 35 °С; пропиточные составы от 
минус 25 до минус 80 °С. 

Составы с противоморозными добавками наносят толщиной не более 2 мм, для их ста-
билизации следует делать перерывы в работе на 3 - 5 сут. 

Битумоэмульсионные гидроизоляционные мастики без противоморозных добавок сле-
дует нагревать до 60 °С (при температуре воздуха минус 5 °С), до плюс 70 °С (при температуре 
воздуха минус 10 °С). Свеженанесенные покрытия следует предохранять от попадания снега, 
от размыва водой и просушивать при помощи инфракрасных излучателей или тепловоздуходу-
вок. 

Цементно-песчаные растворы при устройстве стенок и стяжек рекомендуется вводить 
противоморозные добавки в процентах от массы воды затворения: 

- нитрит натрия - 7 % (при температуре воздуха до минус 10 °С), 
- поташ - 4,1 % (при температуре воздуха до минус 5 °С) и 8,6 % (при температуре ми-

нус 5 - 15 °С). 
Температура раствора с добавкой нитрата натрия должна быть в пределах от плюс 10 

до плюс 15 °С. 
 
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
При сварке конструкций в зимнее время необходимо систематически контролировать 

температуру металла и, если расчетная скорость осаждения металла шва превышает до-
пускаемое значение для данной марки стали, необходимо организовать предварительный, со-
путствующий или послесварочный подогрев свариваемых кромок. Требуемая температура и 
схема подогрева должны быть определены в ППР. Рабочие диапазоны скоростей охлаждения 
сталей, а также минимальные температуры, не требующие подогрева кромок при сварке, кото-
рые зависят от углеродного эквивалента, толщины металла, способа сварки и погонной энер-
гии, также должны указываться в технологических проектах. Как правило, при осуществлении 
подогрева кромок следует нагревать металл на всю толщину в обе стороны от стыка на ширину 
100 мм. 

При сварке в зимнее время, независимо от температуры воздуха и марки стали, свари-
ваемые кромки необходимо просушивать от влаги. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время снегопада должны быть прекра-
щены. 

Гидравлическое испытание и антикоррозийные работы следует проводить при темпе-
ратуре окружающего воздуха плюс 5 °С и выше. 

 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Для сварки конструкций при отрицательных температурах требуется специальная под-

готовка и соблюдение особых технологических условий. Сборочно-сварочные работы при тем-
пературе до минус 20 °С разрешается вести при той же технологии, что и в процессе работ ле-
том. Листы толщиной 5 мм и выше собирать только на клиновых приспособлениях. Не допус-
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каются удары кувалдами и молотками по металлу и сварным соединениям (при необходимости 
можно удалять шлак резаками). 

Автоматическая сварка конструкций из углеродистой и низколегированной стали раз-
решается при температуре до минус 30°С. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН. 
Эксплуатация машин в зимний период осуществляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин», ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные ма-
шины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СП 12-104-2002 «Механизация 
строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период», нормативных докумен-
тов и конструкторской (эксплуатационной) документации на машины конкретных моделей. 

Организационно-технические мероприятия по подготовке строительных машин к зим-
ней эксплуатации направлены на достижение высокого уровня надежности машин, снижение 
стоимости эксплуатации, обеспечение безопасных условий труда персонала, занятого их 
управлением и обслуживанием, выполнение нормативных экологических требований. 

Объем работ по подготовке машин к зимней эксплуатации определяется двумя факто-
рами температурой окружающего воздуха и приспособленностью конструкций машин к работе 
в данных температурных условиях. 

Подготовка машин и эксплуатационной базы к зимней эксплуатации должна осу-
ществляться в плановом порядке. 

В плане подготовки рекомендуется предусматривать следующие мероприятия: 
- обеспечение необходимыми для выполнения плана финансовыми и материальными 

средствами; 
- проведение инструктажей с инженерно-техническими работниками и персоналом, за-

нятым обслуживанием и управлением строительными машинами об особенностях их зимней 
эксплуатации. При необходимости организуются занятия по подготовке персонала к зимней 
эксплуатации машин; 

- распределение персонала, занятого обслуживанием машин, по объектам выполнения 
подготовительных работ; 

- проведение сезонных технических обслуживаний машин; 
- укомплектование машин дополнительными инструментами, приспособлениями и ма-

териалами, предназначенными для их обслуживания зимой; 
- оборудование машин средствами обеспечения работоспособности в зимний период; 
- приведение в работоспособное состояние групповых средств тепловой подготовки 

дизеля к пуску и групповых средств поддержания заданного теплового состояния в меж- смен-
ный период. 

План подготовки машин и эксплуатационной базы должен быть составлен, утвержден 
и реализован с таким расчетом, чтобы проведение указанных мероприятий было закончено 
своевременно, до начала зимнего периода. Контроль за соблюдением выполнения данного пла-
на возлагается на руководителя организации (предприятия). 

Рекомендуется производственные подразделения (участки) базы механизации обору-
довать средствами наглядной информации, иллюстрирующими положительный производ-
ственный опыт и перспективные научные разработки в области зимней эксплуатации машин. 

Подготовительные работы проводятся при выполнении сезонного технического об-
служивания, которое может быть совмещено с очередным периодическим техническим обслу-
живанием или плановым ремонтом. 

Эксплуатацию машин при температуре окружающего воздуха от минус 20 до минус 30 
°С рекомендуется осуществлять со снижением рабочих нагрузок (транспортных скоростей, 
степени заполнения ковшей экскаваторов и погрузчиков, грузоподъемности подъемно-

kodeks://link/d?nd=1200006551
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транспортного оборудования и т.п.) на 25 % по отношению к паспортным, а при температуре 
от минус 30 до минус 40 °С - на 50 %. 

В зимний период на скользкой дороге трогаться с места следует плавно, на малых ча-
стотах вращения коленчатого вала дизеля. Сцепление и механизмы поворота следует включать 
тоже плавно, без рывков. 

Для повышения проходимости машин они могут быть оборудованы специальными 
приспособлениями: цепями противоскольжения, съемными грунтозацепами, противобуксато-
рами, самовытаскивателями и другими устройствами. 

Для достижения высокого технического уровня эксплуатации машин в зимний период 
рекомендуется проводить их подготовку, учитывающую особенности зимней эксплуатации. 

 
 
 
 
 
10.2.17 Строительство технологических трубопроводов 
 
К технологическим трубопроводам относятся все трубопроводы, находящиеся в пре-

делах ограждения промышленных площадок (обустройства скважин), а при отсутствии ограж-
дения – в пределах отсыпки соответствующих площадок (обвалования). Монтаж и испытание 
трубопроводов и арматуры произвести согласно СНиП 3.05.05-84, руководства по безопасно-
сти «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопрово-
дов», утвержденные приказом Ростехнадзора № 784 от 27.12.2012 г. 

Категория трубопроводов - II, группа Аб («Руководство по безопасности «Рекоменда-
ции по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»). 

Для трубопроводов прокладываемых подземно Ø89х4 мм по ГОСТ 10704-91 Сталь В20 
принимаем трубы с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием по TУ 1390-001-
67740692-2010 и дополнительным металлизационным покрытием на концах трубы по ТУ 
24.20.13-027-67740692-2018. Трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным 
гидравлическим давлением и иметь указание в сертификате о величине пробного давления. 
Общая протяженность технологических трубопроводов на кусте скважин №1050 – 198 м. 

Расчетный срок эксплуатации технологических трубопроводов определяется согласно 
«Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации тех-
нологических трубопроводов»» исходя из температуры эксплуатации, скорости коррозии, от-
браковочной толщины и составляет - для металлопластмассовых труб – не менее 20 лет. 

Для запорной арматуры, в зависимости от типа, в каталогах «Промышленная трубо-
проводная арматура», указывается: 

-гарантийный срок – от 12 до 24 месяцев; 
-гарантийная наработка – от 500 до 3000 циклов. 
Назначенный срок службы запорной арматуры принимается от 10 до 15 лет.  
Расчетный срок службы арматуры принимается от 10 лет. 
Технологические трубопроводы обвязки устья скважин в пределах бетонированных 

приустьевых площадок проложены надземно, согласно требованию «Руководства по безопас-
ности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопрово-
дов». 

Соединение труб предусмотрено на сварке. Для сварки трубопроводов и их элементов 
применять сварочные материалы согласно «Руководство по безопасности «Рекомендации по 
устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», раздел 7. Сварку 
трубопроводов производить электродами LB-52-U.  
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Монтажные сварные стыки трубопроводов подлежат контролю неразрушающим мето-
дом (ультразвуковому или радиографическому) в объеме не менее 10 % от общего числа со-
единений, согласно «Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 
эксплуатации технологических трубопроводов»», п.338. 

Подземные технологические, выкидные трубопроводы прокладываются на глубине 1,4 
м. до нижней образующей трубы. Расстояние в свету между трубами, уложенными в одной 
траншее, должно быть не менее 0,4 м. Расстояние в свету между подземными пересекающими-
ся трубопроводами должно быть не менее 0,2 м. 

Трубопроводы необходимо проектировать с уклоном не менее 0,002, обеспечивающим 
их опорожнение при остановке, согласно п.5.1.4, «Руководства по безопасности «Рекоменда-
ции по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». 

После монтажа технологические трубопроводы подвергнуть очистке (промывке) и 
гидравлическому испытанию на прочность и герметичность. Испытание на прочность и герме-
тичность провести согласно «Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и 
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»» раздел VIII. Метод испытания 
гидравлический. 

Согласно «Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 
эксплуатации технологических трубопроводов»», раздел 8, величина пробного давления на 
прочность устанавливается проектом и должна составлять не менее: 

   , но не менее 0,2 МПа (2кгс/см2), 
где Р – расчетное давление трубопровода, кг/см2; 

      
[ ]σ

20 – допускаемое напряжение для материала трубопровода при 20 оС; 

      
[ ]σ t   – допускаемое напряжение для материала трубопровода при максимальной 

положительной расчетной температуре. 

1470
14700,225,1 х

=2,5 МПа (25 кгс/см2)  
Величина пробного давления должна быть такой, чтобы эквивалентное напряжение 

при пробном давлении не превышало 90 % предела текучести материала. 
Монтаж и испытание оборудования, трубопроводов и арматуры произвести согласно 

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 
Согласно «Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов» раздел 8.5 п.388 трубопроводы группы А(б) 
необходимо подвергнуть дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с 
определением падения давления во время испытания. Дополнительные испытания 
производятся давлением равным рабочему. Продолжительность испытания 24 часа.  

Неразрушающему контролю подвергают наихудшие по результатам внешнего осмотра 
сварные швы по всему периметру трубы 

 
 
10.2.18 Строительство промысловых (нефтегазосборных) трубопроводов 
 
Промысловые нефтегазопроводы транспортируют продукцию от добывающих сква-

жин до точек подключения в существующие промысловые нефтесборные трубопроводы до уз-
ла подключения УП-1050. 

Проектом предусмотрено строительство нефтегазосборного трубопровода от площад-
ки куста №1050 до проектируемого узла подключения протяжённостью 111 м. 

[ ]
[ ] t

Р
σ

σ 2025,1
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В данном проекте строительство нефтегазосборного трубопровода запроектировано из 
труб Ø114х5,0 по ГОСТ 10704-91 из стали В20 с наружным двухслойным полиэтиленовым по-
крытием по TУ 1390-001-67740692-2010 и дополнительным металлизационным покрытием на 
концах трубы по ТУ 24.20.13-027-67740692-2018. 

Трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным гидравлическим дав-
лением и иметь указание в сертификате о величине пробного давления. 

Прокладка трубопроводов подземная на глубине 1,4 м от планировочной отметки до 
нижней образующей трубопровода. Разработка траншеи принята механизированным способом. 

Все пересечения проектируемых трубопроводов с существующими подземными 
коммуникациями и автомобильными дорогами выполнить в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации. 

С целью контроля за коррозией и коррозионным растрескиванием согласно требовани-
ям п.364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила без-
опасности в нефтяной и газовой промышленности" в местах выхода нефтегазосборных газо-
проводов с кустовой площадки установлены узлы контроля коррозии. Контроль скорости кор-
розии выполняется гравиметрическим методом по потере массы образцов-свидетелей на узлах 
контроля коррозии. 

При пересечении проектируемого трубопровода с существующими подземными ком-
муникациями расстояние по вертикали в свету должно быть не менее 0,35 м (п.8.3, СП 
36.13330.2012). 

При параллельной прокладке проектируемых трубопроводов с существующими под-
земными коммуникациями, расстояние между осями должно быть не менее 5 м - для трубопро-
водов диаметром до 150 мм включительно, не менее 8 м - для трубопроводов диаметром до 300 
мм включительно, 11 м - диаметром до 600 мм, таблица 8, СП 284.1325800.2016. 

Соединение труб на сварке, сварочные работы на трубопроводах проводятся в соот-
ветствии с СП 284.1325800.2016. При сварке трубопроводов следует применять сварочные ма-
териалы согласно действующим ГОСТам и техническим условиям, прошедшие контроль каче-
ства перед их применением. Марка электродов и сварочных материалов должны приниматься 
по СП 284.1325800.2016. После сварки сварные стыки трубопроводов подлежат контролю. 
Объем контроля сварных соединений радиографическим методом. 

Испытания трубопровода на прочность и герметичность произвести гидравлическим 
способом согласно СП 284.1325800.2016  

Все работы по строительству промыслового нефтегазосборного трубопровода вести в 
соответствии с СП 284.1325800.2016. 

Переходов проектируемого промыслового (нефтегазосборного) трубопровода через 
подземные коммуникации нет. 

Переходов проектируемого промыслового (нефтегазосборного) трубопровода через 
существующие автомобильные дороги нет. 

Переходов проектируемого промыслового (нефтегазосборного) трубопровода через 
водные преграды нет. 

При строительстве проектируемого трубопровода выделяются следующие основные 
этапы: 

- подготовка трассы; 
- земляные работы; 
- сварочные работы; 
- изоляционно-укладочные работы; 
- промывка и испытание трубопроводов. 
До начала земляных работ производится разбивка местности. 
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Трасса перед укладкой должна быть обследована техническим персоналом для уста-
новления способов безопасного ведения укладки на отдельных ее участках, а также опре-
деления применения устройств, обеспечивающих безопасную эксплуатацию трубопроводов. 

Оси трасс трубопроводов должны быть хорошо закреплены вешками, а углы поворо-
тов -знаками. 

Положение оси трассы, места пересечения с подземными инженерными коммуника-
циями также закрепляются знаками. 

До начала прокладки трубопроводов под трассу произвести срезку плодородного слоя 
почвы бульдозером ДЗ-28. Разработанный грунт перемещается во временный отвал для даль-
нейшего использования при рекультивации нарушенных земель при строительстве. 

Земляные работы выполняются механизированным способом. 
Разработку траншей производится экскаватором ЭО - 3311Г обратная лопата с по-

грузкой в автосамосвалы и вывозкой грунта во временный отвал. 
Траншеи выполняются с откосами 1:0,75 для суглинков и 1:1 - для песчаных и гра-

вийных грунтов. 
Зачистка дна траншеи выполняется вручную, при этом грунт укладывается у бортов по 

дну траншеи и используется для последующей подбивки уложенного трубопровода. 
Перед укладкой труб в траншею отметки подготовленного основания проверяются ни-

велировкой. Для точного соблюдения проектного уклона трубопровода отметка днища выно-
сится в центре котлована по мере разработки траншеи. 

Укладка труб проектируется по подстилающему слою песка. Присыпка трубопровода 
грунтом, заканчивающаяся одновременно с укладкой труб. 

Далее произвести предварительное испытание трубопровода после окончания при-
сыпки, окончательное испытание трубопровода после засыпки траншеи грунтом. 

Доставка труб производится автотранспортом. Перевозка труб длиной до 6 м осу-
ществляется колесными или гусеничными транспортными средствами: бортовыми авто-
мобилями с бортовым прицепом, трубоплетовозами, колесными тракторами с прицепами. 

Для погрузочно-разгрузочных работ в трассовых условиях используют трубоуклад-
чики. При монтаже трубопровода используется автомобильный кран КС-2561 грузоподъ-
емностью 16 т. 

Все стальные трубы и конструктивные элементы трассы свариваются с применением 
сварочного аппарата при помощи электродов ЭА. 

После сварки и укладки производится промывка внутренней полости и испытание на 
прочность и герметичность. 

Обратная засыпка траншей производится после укладки трубопроводов, проведения 
испытаний их, оформлением актом и получения разрешения на проведение обратной засыпки. 

Засыпка траншеи производится с принятием мер против повреждения трубопроводов и 
их изоляции, а также против смещения трубопроводов с оси. 

При уплотнении грунта над трубопроводами толщина защитного слоя предусмотрена 
не менее 0,25 м. 

Дальнейшая засыпка грунта над уложенными трубопроводами производится экскава-
торами или бульдозерами. 

Технологическая последовательность производства строительных работ на строитель-
ном объекте определяется проектом производства работ. 

Производство строительно-монтажных работ следует осуществлять при выполнении 
следующих мероприятий: 

- установление границы территории, выделяемой для производства; 
- проведение необходимых подготовительных работ. 
Работы по прокладке инженерных сетей осуществлять в соответствии с требованиями 

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 
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Технологические процессы осуществляются в соответствии с гигиеническими требо-
ваниями к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабо-
чему инструменту и СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда". 

Перед началом производства строительных работ работодатель ознакомляет работни-
ков с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ; установленной после-
довательности их выполнения; необходимых средств индивидуальной защиты; мероприятиях 
по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и тру-
дового процесса. 

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-монтажных 
работ, должны соответствовать гигиеническим требованиям, а также требованиям СП 2.2.3670-
20. 

Все работы по строительству промыслового трубопровода вести в соответствии с СП 
284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и 
производства работ». 

Испытания промысловых трубопроводов производятся по участкам, согласно СП 
284.1325800.2016, раздел 24 табл.30: 

- участки трубопроводов при пересечении с подземными коммуникациями (нефтегазо-
проводами, силовыми кабелями и кабелями связи) в пределах 20 м по обе стороны пересекае-
мой коммуникации и пересечения с воздушными линиями электропередачи высокого напря-
жения; 

- 1-й этап – гидравлическое испытание до укладки трубопровода в течение 6 часов 
давлением не менее 1,5 Рраб в верхней точке, давление в нижней точке при гидравлических ис-
пытаниях должно быть Рисп.= Рзав.; 

- 2-й этап – гидравлическое испытание одновременно с прилегающими участками в те-
чение 12 часов давлением не менее 1,1 Рраб в верхней точке, давление в нижней точке при гид-
равлических испытаниях должно быть Рисп.=Рзав. и пневматическое испытание участками в те-
чение 12 часов давлением 1,1 Рраб. 

Через каждые 1000 м трассы, на переходах через естественные и искусственные пре-
пятствия, на углах поворотов трассы устанавливаются линейные опознавательные знаки. 

 
 
10.2.19 Строительство производственно-дождевой канализации 
 
Сети производственно-дождевой канализации на площадках прокладываются подзем-

но. 
Работы выполняются поточно-расчлененным методом. До начала строительства тру-

бопровода проводятся подготовительные и геодезические работы; доставляется запас труб и 
других необходимых материалов. Трубы завозятся автомобильным транспортом и складиру-
ются вдоль трассы. Прокладка ведется в следующем порядке: 

- рытье траншей одноковшовым экскаватором на колесном ходу емкостью ковша 0,5 
м3; 

-ручная зачистка дна траншей слоем до 0,15 м; 
- рытье приямков под стыки трубопровода вручную; 
- устройство песчаного основания под трубопровод толщиной 100 мм; 
- укладка трубопроводов диаметром 219 мм кранами-трубоукладчиками на пневмоко-

лесном ходу; 
- заделка соединений труб с колодцами; 
- подбивка труб грунтом с последующим уплотнением электротрамбовками; 
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- присыпка трубопровода защитным слоем грунта на высоту 0,2 м над верхом трубы 
экскаватором; 

- испытание трубопровода на прочность и герметичность;  
- засыпка приямков, подбивка пазух грунтом; 
- обратная засыпка траншей бульдозером. 
Строительно-монтажные работы, контроль качества и испытание трубопроводов вы-

полнять в соответствии с технологическими картами, разрабатываемыми в проекте производ-
ства работ Подрядчика, при соблюдении СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель-
стве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство», СП 129.13330.2019«Наружные сети и сооружения водо-
снабжения и канализации». 

Указание по монтажу трубопроводов сети дождевой канализации представлены в раз-
деле 90-21-ИОС3. 

Прокладка трубопроводов самотечных сетей производственно-дождевой канализации 
принята подземная. 

Глубина заложения трубопроводов -1,40 м. 
Самотечные сети производственно-дождевых и талых сточных вод приняты: 
-от дождеприемного колодца до канализационной емкости   V=40 м3  с гидрозатвором 

приняты из стальных труб ПНИ ø 219х5 мм по ГОСТ 10704-91, с наружным двухслойным по-
лиэтиленовым покрытием по ТУ 2245-031-43826012-02; 

Трубы необходимо укладывать раструбом вверх по уклону. Наименьший уклон трубо-
проводов самотечной производственно-дождевой канализации диаметром 200 мм принимается, 
равным 0,007 (п.5.5.1 СП32.13330.2018). 

Согласно требованиям, п. 807 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промыш-
ленности», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 12.03.2013 г. № 101 принята закрытая система канализации. 
Самотечные сети производственно-дождевой канализации приняты из стальных тер-
мообработанных труб диаметром 219х6,0 по ГОСТ 10704-91*/В-20 ГОСТ 10705-80*. Наружное 
покрытие стального трубопровода, прокладываемого в земле, принято весьма усиленного типа 
по ГОСТ 9.602-2005. 

Монтаж трубопроводов канализации должен производиться в соответствии с проектом 
производства работ и требованиями СП 129.13330.2019. 

 
 
10.2.20 Устройство подъездных дорог на кусте скважин 
 
Устройство подъездных дорог к кусту скважин вести согласно с требованиями СП 

78.13330.2012 «Автомобильные дороги». 
Вертикальная планировка проектируемых площадок на кусте скважин №1050 преду-

смотрена частичная с выполнением планировочных работ под территорией площадки скважи-
ны, под проездами. 

Организация рельефа выполнена с учетом обеспечения отвода ливневых вод, создания 
условий для застройки и движения транспортных средств. А также созданием обвалования вы-
сотой 1,0 м с шириной бровки по верху 0,5 м, исключающих возможность растекания разлив-
шейся нефти. 

Проектируемые площадки на кусте скважин №1050 устанавливаются на спланирован-
ной территории. На участках не занятых сооружениями, сохраняется естественный рельеф. 

На территориях проектируемых площадок запроектированы внутренние проезды  для 
обеспечения подъездов специального транспорта к технологическим установкам и вспомога-

kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=901829466
kodeks://link/d?nd=565256600
kodeks://link/d?nd=1200001409
kodeks://link/d?nd=554820821
kodeks://link/d?nd=1200001409
kodeks://link/d?nd=1200042293
kodeks://link/d?nd=565256600
kodeks://link/d?nd=1200095529
kodeks://link/d?nd=1200095529


 
  

 
      

90-21-ПОС.Т 
Лист 

      
55 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

 

тельным сооружениям при проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ, в 
том числе при аварийных ситуациях. 

На площадках кустов скважин предусмотрены  проезды следующей конструкции: ще-
беночное покрытие h=0,3 м по уплотненному насыпному грунту h=0,25 м. 

Ширина проезжей части – 4,5 м;  
Уклоны проезжей части – i=0,005;  
Откосы земляного полотна – 1:1,5. 
Проезды приняты с покрытием из щебня М400 по ГОСТ 8267-93*. 
Для переезда через обвалование на кусте скважин предусматривается 1 выезд  - щебеноч-

ные пандусы шириной 4,5 м и длиной 10,0 м. 
На территориях проектируемых площадок запроектированы внутренние проезды   для 

обеспечения подъездов специального транспорта к технологическим установкам и вспомога-
тельным сооружениям при проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ, в 
том числе при аварийных ситуациях. 

Выполнение основного комплекса строительных работ предусматривается произво-
дить силами специализированной дорожно-строительной организации, располагающей требу-
емым оборудованием и производственными мощностями, позволяющими выполнить работы 
необходимого качества в установленные сроки. 

В основу разработки вопросов организации строительства положен линейно-поточный 
метод производства основных работ с организацией следующих специализированных отрядов: 

№1 – производство подготовительных работ; 
№2 – возведение земляного полотна; 
№3 – устройство слоев основания из щебеночно-песчаной смеси и щебня; 
№4 – укрепление кюветов. 
Для уменьшения выполнения всего комплекса строительных работ большое и важное 

значение имеет своевременное и качественное выполнение подготовительных работ. Подгото-
вительные работы выполняются в сроки, обеспечивающие своевременное начало и беспере-
бойное ведение основных дорожных работ. 

В подготовительный период производится: 
- оформление открытия финансирования, формирование и оснащение техникой, 

оформление заказов на подготовку дорожно-строительных материалов; 
- выполнение организационно-подготовительных мероприятий, связанных с размеще-

нием рабочего персонала, технических и материальных ресурсов, устройством и обустрой-
ством строительной площадки. 

Подготовительные работы должны быть выполнены, как правило, до начала основных 
работ. 

Состав и объем геодезической разбивочной основы, а также фактические отклонения 
при выполнении геодезических работ в процессе строительства должны  соответствовать  тре-
бованиям  СП  126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». При разбивке должны 
быть вынесены в натуру и закреплены все пикеты и плюсовые точки. Разбивочные знаки дуб-
лируются за пределами полосы производства работ. 

Отсыпку грунта в насыпь следует производить от краев к середине слоями на всю ши-
рину земляного полотна, включая откосные части. Последующая подсыпка краевых или откос-
ных частей не допускается. Каждый слой следует разравнивать, соблюдая продольный уклон. 

Земляное полотно необходимо отсыпать слоями толщиной не более 30 см с последу-
ющим уплотнением самоходным катком на пневматических шинах за 10 проходов по одному 
следу, перекрывая каждый предыдущий на 1/3 его ширины. Движение катка осуществляется по 
круговой схеме. 

Уплотнение грунтов производится при влажности близкой к оптимальной. При влаж-
ности меньше оптимальной число проходов катка увеличивается, а при влажности меньшей 
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допустимых пределов СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» грунты дополнительно 
увлажняются. 

Перед уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна быть спланирована под 
двухскатный поперечный профиль с уклоном 30 ‰ к бровкам земляного полотна. 

Основными машинами для планировочных работ служат бульдозеры и автогрейдеры с 
дополнительным навесным оборудованием, оснащенными системой автоматического управле-
ния отвалом, перемещающихся по специально установленной копирной струне. 

Рабочая разбивка высотных отметок, линий уклонов и т.д. производится от установ-
ленных знаков пикетов и реперов не реже, чем через 50 м непосредственно перед выполнением 
соответствующих технологических операций. 

Устройство слоя из щебеночной смеси выполняется после того, как будет готово зем-
ляное полотно. 

Работы по устройству оснований из фракционированного щебня по способу заклинки 
следует проводить в два этапа: 

1) распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение; 
2) распределение расклинивающего щебня с уплотнением. 
Укатка производится пневмокатками массой не менее 16 тн. По окончании уплотнения 

производится уплотнение гладковальцовым катком массой 6-8 тн за два-четыре прохода по од-
ному следу. 

В процессе работы расстояние между катками и другими самоходными машинами 
должно быть не менее 5 м. При меньшей дистанции проход между катками и другими движу-
щимися машинами запрещается. 

Рабочие, занятые на укладке дорожного покрытия и основания, должны поверх спец-
одежды надевать яркие сигнальные жилеты. 

Лица, не имеющие соответствующих средств индивидуальной защиты, не допускаются 
к работе по укладке оснований. 

В темное время суток место укладки дорожного покрытия должно быть освещено со-
гласно ГОСТ 12.1.046-2014. 

Для освещения следует использовать передвижные, переносные и установленные на 
дорожно-строительных машинах осветительные приборы. 

Дорожно-строительные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями 
к технологическим процессам при устройстве конструктивных слоев дорожной одежды, а так-
же требований безопасности при строительстве дорог. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специали-
стами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или при-
влекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необхо-
димую достоверность и полноту контроля. 

Осуществление контроля качества выполняемых работ должно производиться в соот-
ветствии с нормами и указаниями: СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

Геодезические работы при строительстве должны выполняться в соответствии с требо-
ваниями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу и не менее чем за 10 дней 
до начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техниче-
скую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы. 

В процессе производства работ генподрядчиком и субподрядчиками ведется геодези-
ческий контроль точности геометрических параметров сооружений, который является обяза-
тельной со ставной частью производственного контроля качества. 

Большое значение при строительстве должно быть уделено контролю за качеством 
применяемых при строительстве материалов, а также контролю за качеством выполняемых 
строительно-монтажных работ. 
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Контроль качества следует производить по отдельным видам работ (операций), по 
конструктивным элементам, по законченным сооружениям, по всей дороге в целом. 

Осуществление инструментального контроля производится службой технического 
надзора генподрядчика совместно с заказчиком и с привлечением лабораторий, имеющим пра-
во на выдачу заключений по результатам испытаний. Инструментальный контроль за каче-
ством работ должен осуществляться систематически - от начала строительства до полного его 
завершения. 

Приёмку выполненных работ производить с составлением актов освидетельствования 
скрытых работ, ведомостей замеров параметров конструктивных элементов, протоколов лабо-
раторного испытания материалов. 

Промежуточную приемку (освидетельствование) скрытых работ проводят по мере 
окончания будут скрыты при последующих работах. До приемки скрытых работ запрещается 
выполнять последующие работы. 

Промежуточная приемка конструктивных элементов, отнесенных к наиболее ответ-
ственным, осуществляется в процессе строительства по мере готовности их к сдаче. 

В проекте производства работ разрабатываются схемы операционного контроля каче-
ства по технологическим этапам работ. 

При операционном контроле качества сооружения земляного полотна следует прове-
рять: 

- правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане и 
высотные отметки; 

- толщину снимаемого растительного слоя; 
- ровность поверхности; 
- параметры поперечного профиля; 
- правильность выполнения водоотводных сооружений; 
При операционном контроле качества работ по устройству дорожной одежды следует 

проверять по каждому укладываемому слою: 
- высотные отметки по оси дороги; 
- ширину 
- толщину слоя неуплотнённого материала; 
- поперечный уклон; 
- ровность; 
- качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос; 
- плотность готового слоя дорожной одежды; 
- шероховатость покрытия (для верхних слоёв покрытия). 
Все строительные материалы, применяемые для сооружения объекта, должны пройти 

входной контроль качества, включающий в себя предоставление сертификатов качества и сер-
тификатов соответствия. 

Все используемые при строительстве строительные материалы и строительные кон-
струкции должны иметь санитарно эпидемиологическое заключение. 

Качество применяемых строительных материалов должно соответствовать парамет-
рам, принятым в проекте, и ГОСТам. 

Контроль качества подготовительных и укрепительных работ, работ по устройству об-
становки и принадлежностей дороги следует производить в соответствии с действующими 
нормативными документами Госстроя по вопросам качества строительно-монтажных работ. 

Приёмку выполненных работ производить с составлением актов освидетельствования 
скрытых работ, ведомостей замеров параметров конструктивных элементов, протоколов лабо-
раторного испытания материалов согласно СП 78.13330.2012. 

Отклонения от проектных параметров конструктивных элементов дороги не должны 
превышать величин, приведенных в СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». Применение 
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новых способов организации и технологии работ, строительных материалов, отличных от ука-
занных в СП 78.13330.2012, не должно ухудшать эксплуатационно- технические качества до-
рожных конструкций. 

Применение новых способов организации и технологии работ, новых строительных 
материалов, равно как и другие изменения, не установленные нормативными документами, 
должны быть согласованы с проектной организацией и Заказчиком. 

Все виды работы требуется производить с обязательным выполнением указаний СНиП 
12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», и СНиП 12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также по-
собия "Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог". 

Инженерно–технический персонал строительной организации обязан обеспечить обу-
чение рабочих безопасным методам ведения работ и контролировать их соблюдение. 

Для каждой категории рабочих должны быть разработаны инструкции по охране труда 
в соответствии Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по 
охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". 

На строительной площадке обеспечиваются требования СП 2.1.3678-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудова-
ния и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Базовые рабочие городки и строи-
тельные площадки в обязательном порядке оборудуются средствами пожаротушения (пожар-
ные щиты, песок, вода), контейнерами для отходов и мусора, туалетами, пунктом медицинской 
помощи с набором необходимых средств первой помощи пострадавшим. 

Для обеспечения безопасных условий работ при строительстве объекта до начала вы-
полнения основных работ предусматривается выполнение подготовительных работ. 

В частности, до начала строительства объекта должны быть выполнены следующие 
общеплощадочные подготовительные работы: 

- ограждение территории стройплощадки 
- размещения санитарно-бытовых зданий, производственных и административных зда-

ний и сооружений за пределами опасных зон; 
- прокладка сетей временного электроснабжения, освещения; 
- освобождение строительной площадки для строительства объекта (расчистка терри-

тории, снос строений), планировка территории, водоотвод и перекладка коммуникаций; 
- устройство площадок для складирования строительных материалов и конструкций. 
Выполнение основных работ на объекте разрешается при условии необходимой подго-

товки строительной площадки. 
Безопасность труда при производстве работ обеспечивается за счет выполнения сле-

дующих условий: на всех дорогах, проездах, должны быть выставлены предупредительные 
знаки и надписи, видимые в любое время суток, сделаны ограждения, указаны направления 
объездов и обходов. 

До начала работ необходимо установить ограждающие знаки, указывающие места рас-
положения подземных коммуникаций. В охранной зоне подземных коммуникаций земляные 
работы должны производиться под наблюдением прораба или мастера и под наблюдением вла-
дельцев этих линий. 

На строительной площадке и на трассе дороги рабочие должны быть обеспечены сани-
тарно-бытовыми вагончиками для переодевания, принятия пищи и укрытия от непогоды. 

Вагончики должны быть оборудованы медицинскими аптечками с необходимым набо-
ром медицинских средств первой помощи пострадавшим, умывальниками, местами отдыха, 
помещениями для сушки одежды, обуви, и обогрева. 

Дорожно-строительная техника и транспортные средства должны соответствовать тре-
бованиям государственных стандартов по безопасности труда. 

kodeks://link/d?nd=1200095529
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К управлению машинами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности и имеющие удостоверения на право управления машиной. 

Запрещается устранять любые неисправности и производить переоборудование машин 
при работающем двигателе. 

При работе двух или нескольких самоходных машин, идущих друг за другом, дистан-
ция между ними должна быть не менее 10 метров. 

При работе в ночное время участок работы должен быть освещён, а работающие ма-
шины должны иметь лобовой и задний сигнальный свет. 

При обнаружении взрывоопасных предметов земляные работы необходимо прекратить 
до получения разрешения соответствующих органов. 

Особое внимание нужно уделить безопасности работ в охранной зоне линий электро-
передач, подземных электрокабелей, газопровода, при работе в непосредственной близости от 
проезжей части эксплуатируемых дорог. 

При работе строительных машин в охранной зоне линий электропередач должны вы-
держиваться минимальные расстояния от выдвижной части машины до находящейся под 
напряжением воздушной линии при напряжении: до 35кВ – 2 м. 

Корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, должны быть заземлены 
при помощи инвентарного переносного заземления. 

Работы строительных машин в охранной зоне ЛЭП, продуктопроводов, складов горю-
чих или легковоспламеняющихся материалов, следует производить при наличии письменного 
разрешения организации – владельца, наряда – допуска, и в присутствии лица ответственного 
за безопасное выполнение работ (прораба, мастера). 

При строительстве объекта следует постоянно на всех стадиях производства работ 
учитывать требования охраны природной среды путем предупреждения и ограничения их от-
рицательного воздействия на природную среду до установленных предельно-допустимых 
уровней. 

Запрещается выполнение воздействующих на элементы природной среды работ, не 
предусмотренных проектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном 
порядке. 

Состав и свойства всех материалов, применяемых при выполнении дорожно-
строительных работ, должны на момент их использования соответствовать в проектной доку-
ментации стандартам, техническим условиям и нормам. 

Воздействие на окружающую среду в период реконструкции носит временный харак-
тер и осуществляется, в основном, за счет выбросов загрязняющих веществ при работе дорож-
ных машин и механизмов. При этом выделяются оксиды углерода, азота, серы, сажа, соедине-
ния свинца, углеводороды, пыль неорганическая. Однако учитывая малую интенсивность дви-
жения дорожных машин и транспортных средств, ограниченный срок строительных работ об-
щие выбросы загрязняющих веществ в 10-15 раз меньше эксплуатационных. 

Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протя-
жении периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на при объект-
ных площадках неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в стационарных усло-
виях машин или их частей и агрегатов. 

С целью уменьшения воздействия на окружающую среду необходимо выполнять сле-
дующие мероприятия: 

- для передвижения тяжёлой дорожно-строительной техники использовать только 
имеющиеся временные и постоянные дороги; 

- перегон дорожно-строительных машин собственным ходом допускается только после 
проверочного осмотра, чтобы убедиться в их полной исправности; 

- места разогрева и приготовления плёнкообразующих веществ (битумных эмульсий) 
следует располагать не ближе 50 м от лесных и кустарниковых массивов, предварительно сре-
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зав почвенно-растительный слой, а по окончании работ эти места необходимо рекультивиро-
вать; 

- после завершения работ вся территория строительства очищается от строительного 
мусора, оставшихся неиспользованных строительных конструкций, других материалов и ре-
культивируется; 

- машины и механизмы должны устанавливаться на металлические поддоны для сбора 
вытекающего масла, дизтоплива и конденсата; 

- необходимо поддерживать топливную аппаратуру двигателей строительной техники 
в исправном состоянии с регулярной проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не 
допуская превышения допустимых норм; 

- обслуживание строительной техники производить только на постоянных производ-
ственных базах или на специально отведенных площадках с покрытием, предохраняющим от 
попадания в почву и грунтовые воды горюче-смазочных материалов; 

- при перерывах в работе дорожно-строительная техника должна находиться в выклю-
ченном состоянии; 

- для предотвращения выноса грязи на автодорогу предусматривается организация 
пунктов очистки и мойки колес автотранспорта, используемого при строительстве; 

- зона работы машин и оборудования должна быть освещена в ночное время в соответ-
ствии со СП 52.13330.2016 и ГОСТ 12.1.046-2014; 

на строительной площадке необходимо иметь контейнеры для строительных отходов, а 
также спецконтейнеры для промасленной ветоши и загрязнённого нефтепродуктами грунта; 

все отходы необходимо вывезти на полигон ТБО. Строительные организации должны 
иметь договора на утилизацию отходов с организациями, имеющими лицензии на данный вид 
деятельности; 

вяжущие материалы, активаторы и поверхностно-активные вещества не должны попа-
дать на прилегающие к дороге земли, в канавы, чтобы не загрязнять воды, стекающие по ним. 

 
Таблица 8. Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях и материа-

лах при устройстве щебеночных проездов, подъездов и площадок 

№ Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Внутриплощадочные проезды на кусте скважин №1050 (S=1151,58 м2) 

1 Щебень М400 фр.20-40 мм, ГОСТ 8267-93- 
0,3м м3 287,9 

 
 
 
11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных стро-
ительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 
горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, па-
ре, воде, временных зданиях и сооружениях 
 
11.1 Потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе 
 
Расчет ресурсов определен согласно МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по 

разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ». 

kodeks://link/d?nd=456054197
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Расчет потребности в электроэнергии на строительной площадке выполняется соглас-
но п.4.14.3 МДС 12-46.2008 с учетом конкретных потребителей. 

Потребность в электроэнергии, определяется на период выполнения максимального 
объема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝐏𝐏 =  𝐋𝐋х ∗ �К𝟏𝟏∗Рм
𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 Е𝟏𝟏

+ К𝟑𝟑 ∗ Ро.в + К𝟒𝟒 ∗ Ро.н + К𝟓𝟓 ∗ Рсв� , кВА                                          (11.1) 
где: 
Lх = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трам-

бовки, вибраторы и т.д); 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для элек-

трического обогрева (помещения для рабочих); 
Ро.н – тоже, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – тоже, для сварочных трансформаторов; 
Cos Е1 = 0,7 –коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромото-

ров; 
К1 , К3 , К4 , К5 - коэффициент одновременности работы.  
Расчет потребности в электроэнергии на строительной площадке на основании указан-

ной формулы приведен в таблице 9. 
 
Таблица 9. Потребность в электроэнергии 

Наименование 
потребителей 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 ш
т 

Р о
дн

., к
В

т 

Р у
, к

В
т 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 с
пр

ос
а 

К
с 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

  м
ощ

но
ст

и 
co

s φ
 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

  t
g 

φ 
Расчетная 
мощность 

Ра
сч

ет
ны

й 
то

к 

Р, кВт Q, 
кВАр 

S, 
кВА Ip, А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Компрессор  
ПКС-3,5 1 30 30 0,7 0,8 0,75 21 22,5   

Бытовые помеще-
ния 4 2,7 10,8 0,8 0,98 0,2 8,64 2,7   

Прожекторы 
ЖО29-250-001 4 0,25 1,0 1 0,85 0,62 1,0 0,62   

Сварочный аппарат 1 18 18 0,35 0,5 1,73 6,3 10,9   
Полуавтомат сва-
рочный 1 40 40 0,35 0,5 1,73 14 24,2   

Строительный 
подъемник 1 3,7 3,7 1 0,8 0,75 3,7 2,78   

Электроинстру-
мент 
(перфоратор, пила, 
дрель, шуруповерт) 

4 - 3,09 0,25 0,7 1,02 0,77 0,788   

Агрегат окрасоч-
ный  1 2 2 0,35 0,7 1,02 0,7 0,71   

kodeks://link/d?nd=1200069635
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Наименование 
потребителей 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 ш
т 

Р о
дн

., к
В

т 

Р у
, к

В
т 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 с
пр

ос
а 

К
с 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

  м
ощ

но
ст

и 
co

s φ
 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

  t
g 

φ 

Расчетная 
мощность 

Ра
сч

ет
ны

й 
то

к 

Р, кВт Q, 
кВАр 

S, 
кВА Ip, А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вибратор (глубин-
ный, поверхност-
ный) 

2 1,2 2,4 0,25 0,7 1,02 0,6 0,61   

Машины шлифо-
вальные – 2 шт, 
машина электроза-
чистная -2шт 

4 1,91 7,64 0,35 0,7 1,02 2,67 2,73   

Растворонасос 1 3,0 3,0 0,7 0,8 0,75 2,1 15,75   

Установка для 
сварки ручной ду-
говой 

1 7,5 7,5 0,55 0,5 1,73 4,12 7,15   

Установка для 
сушки труб 1 0,14 0,14 0,55 0,85 0,62 0,077 0,09   

Лебедки электри-
ческие 1 3,0 3,0 0,7 0,8 0,75 2,1 1,57   

Трамбовки элек-
трические 1 1,6 1,6 0,75 0,8 0,75 1,2 0,9   

Электрические пе-
чи для сушки сва-
рочных материалов  

1 0,2 0,2 0,8 0,85 0,62 0,16 0,1   

Итого ВРУ:   136,7
7    71,29 94,10 83,87 127,58 

 

Необходимая потребная электромощность для нужд строительства составляет 83,87 
кВА 

 
Применяется воздушное временное электроснабжение, в зоне действия грузоподъем-

ных механизмов использовать только кабельное электроснабжение. Энергоснабжение осу-
ществляется от КТП 10/04 кВт. 

Пропарка оборудования производится от передвижных средств. 
Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд на период строительства будет осу-

ществляться на основании договора, заключаемого подрядной организацией (ведущее строи-
тельно-монтажные работы) с поставщиком ООО «Вилен».  

 Согласно МДС 12-46.2008 потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды 
на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз ,                                                                                                  (11.2) 
 
Расход воды на производственные потребности: 

kodeks://link/d?nd=1200069635
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Qпр =Кн ∗   qп ∗Пп∗Кч
3600∗t

= 1,2 ∗ 500∗2∗1,5
3600∗8

= 0,0625 л/с ,                                                    (11.3) 
где: 
qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 

мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;  
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
 
 
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности: 
 

Qхоз = qх∗Пр∗Кч
3600∗t

+ 𝑞𝑞д∗Пд
60∗𝑡𝑡1

= 15∗13∗2
3600∗8

+ 30∗11
60∗45

= 0,136 л/с,                                           (11.4) 
где: 
qх =15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - число работающих в наиболее загруженную смену – 13 чел; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;  
qд =30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр) – 11 чел; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 
 
Суммарный расход воды: 
Qтp =0,0625+0,136 =0,1985 л/с. 
 
Расход воды  на время строительства Qпож = 10 л/с определен согласно Техническому 

регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
 
Обеспечение питьевой водой работников будет осуществляться путем доставки бути-

лированной питьевой воды. 
Качество бутилированной воды на питьевые нужды должно соответствовать требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода, поставляемая на строительную площадку, должна 
иметь сертификат качества. 

Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды в 18,9-ти литровых 
бутылях. В бытовках предусматривается установка кулеров с одноразовыми стаканчиками. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-
1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С. 

Расчет потребности питьевой воды: 
- летом 13 чел. х 3,0 л=39 л/сут. (2 бутыля по 19 литров); 
- зимой 13 чел. х1,0 л=13 л/сут. (0,7 бутыля по 19 литров). 
Расчет объемов водопотребления и водоотведения пресной воды на промывку и гид-

равлическое испытания трубопроводов в период СМР. 
Проектируемые нефтепроводы подлежат промывке и гидравлическому испытанию на 

прочность и герметичность. Требуемый объем промывных вод определяется согласно ВСН 
014-89, по формуле: 

V= 0,2 х D2 х L,                                                                                                              (11.5)  
где: 
V - объем воды, м3 ; 

kodeks://link/d?nd=902111644
kodeks://link/d?nd=901816045
kodeks://link/d?nd=1200007299
kodeks://link/d?nd=1200007299
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D - диаметр промываемого трубопровода (внутренний), м; 
L - длина промываемого участка, м. 
 
Объем пресной воды, необходимой для проведения гидравлических испытаний, опре-

деляется по формуле: 
V= (3,14 х D2 х L)/4 , м3                                                                                               (11.6) 
где: 
D - внутренний диаметр испытуемого трубопровода, м; 
L - длина промываемого участка, м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 10. Потребность в пресной воде на промывку и гидравлическое испытание 

технологических трубопроводов, водоводов 

Назначение 
Кол- 
во, 
шт 

Диаметр 
внутренний, 

м 

Длина, 
м 

Расход воды в период 
строительства, м3 

На промывку На испытание 

1 2 3 4 5 6 
Промысловые трубопроводы 

Нефтепровод Ø114х5 - 0,109 111 0,26 1,04 
Технологические трубопроводы 

Нефтепровод Ø89х4 - 0,081 87 0,11 0,45 
Итого:    0,37 1,49 
Всего:    1,86 

 
Потребность в пресной воде на промывку: 
- потребность в пресной воде на промывку проектируемых технологических и про-

мысловых трубопроводов 0,37 м3, гидравлическое испытание трубопроводов – 1,49 м3; 
Суммарный расход воды на промывку и гидроиспытания проектируемых трубопрово-

дов составит 1,86 м3. 
Водоснабжение на промывку и гидроиспытания трубопроводов в период проведения 

строительных работ и эксплуатации объекта, будет осуществляться на основании договора с 
ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового дав-
ления» №16/22/497 от 14.09.2017г. 

Вывоз и утилизация воды после промывки трубопроводов и производственно-
дождевые стоки в период строительства, вывозятся автобойлерами на существующие установ-
ки подготовки сточной воды ЗАО «Кара Алтын» с последующей закачкой в систему ППД . Со-
став сооружений: отстойник КО-1 50 (V=50 м3) инв. №410142, отстойник КБ-1 100 (V=100 м3) 
инв №414642. 

Согласно СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубо-
проводы», поступающие на строительную площадку полностью собранными и испытанными 

kodeks://link/d?nd=5200025


 
  

 
      

90-21-ПОС.Т 
Лист 

      
65 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

 

на предприятии-изготовителе, индивидуальным испытаниям на прочность и герметичность до-
полнительно не подвергаются. 

Потребность в сжатом воздухе, м3 /мин, определяется по формуле: 
Q= 1,4 х Σq х Kо ,                                                                                                              (11.7) 
где: 
Σq -общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Kо=0,9  - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента.  
 
 
 
 
Таблица 11. Потребность в сжатом воздухе 

№п/п Наименование потребителя Кол-во, 
шт 

Расход возду-
ха на единицу, 

м3/мин 

Расход на 
группу, 
 м 3/мин 

1 2 3 4 5 
1 Трамбовки пневматические ТПТ-5 1 0,5 0,5 
2 Машины пневматические ПУМ-3 1 1,5 1,5 
3 Аппарат дробеструйный АД-150Б 1 6,0 6,0 
 Итого:   8,0 

 
Q= 1,4 х 8,0 х 0,9 =10,08 м3 /мин.                                                                                                               
Обеспечение строительства сжатым воздухом – от передвижного компрессора. Для 

производства работ требуется 1 компрессор типа ПКС-10,5А. 
Доставка кислорода и ацетилена на стройплощадку производится в стальных баллонах 

автотранспортом. 
Источником снабжения строительства паром для производственных нужд является пе-

редвижная парогенераторная установка (ПГУ). 
Временное теплоснабжение (отопление) на период строительства не проектируется. 

Обогрев временных зданий, сушка и подогрев бетона осуществляется с помощью электри-
чества. 

 
 
11.2 Освещение строительной площадки 
 
Для строительно-монтажных работ предусматривается общее равномерное освещение. 

Искусственное освещение строительных площадок и мест производства, строительных и мон-
тажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям строительных норм и правил для 
естественного и искусственного освещения. 

Строительные машины и краны оборудуются осветительными установками наружного 
освещения. 

Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на ра-
бочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, 
где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется прожекторами. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей эвакуа-
ции, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. 

Для осуществления охранного освещения выделена часть прожекторов рабочего осве-
щения. Охранное освещение обеспечивается на границах участков производства работ на вер-
тикальной плоскости ограждения. 
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Расчет количества прожекторов, подлежащее установке для создания на территории 
строительства требуемой освещенности, определяется по формуле 55 (см. справочное пособие 
к СНиП «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для 
промышленного строительства»): 

n = р * Ер*S/Рл,                                                                                                                 (11.8) 
где: 
n - число прожекторов; 
р - удельная мощность для прожекторов ЖКУ-16-250-001 -0,25 кВт; 
Ер- требуемая освещенность, (лк); 
S- площадь, подлежащая освещению (м2); 
Рл- мощность лампы прожекторов Рл =1500 Вт; 
 
Ер = К*Ен = 1,5*10 = 15 лк,                                                                                  (11.9) 
где: 
Ен - нормируемая освещенность (10 лк); 
К= 1,5 - коэффициент запаса. 
Освещение строительной площадки осуществляется прожекторами ЖКУ-16-250-001 

мощностью 0,25 кВт каждый. Расположение прожекторов показано на стройгенплане в графи-
ческой части данного раздела. 

 
 
 
11.3 Потребность строительства в транспортных средствах 
 
При определении потребности строительства в транспортных средствах учтена транс-

портная схема доставки привозных грузов и местных строительных материалов. 
Потребность в транспортных средствах определена на основании объемов грузопере-

возок и дальностей возок по следующей формуле, где А-потребное количество транспортных 
средств. 

А = 𝑄𝑄

𝐷𝐷𝑝𝑝∗𝑞𝑞𝑛𝑛∗𝑉𝑉𝑐𝑐∗
𝑇𝑇𝑚𝑚∗𝛽𝛽𝑐𝑐∗𝑉𝑉𝑡𝑡

𝐿𝐿+(𝛽𝛽𝑐𝑐∗𝑉𝑉𝑡𝑡∗𝑡𝑡𝑛𝑛)

  ,                                                                                   (11.10)                     

где: 
Q – вес перевозимых грузов в тоннах; 
Dp – время возки в днях; 
qn – грузоподъемность каждой конкретной машины; 
Vс =0,9 – коэффициент использования грузоподъемности машины; 
Vt=25 км/час – скорость движения; 
βс =0,5 – коэффициент использования пробега;  
L – дальность возки, км; 
Tm – время работы (8 часов);  
tn борт=1 час – время погрузки и разгрузки бортовой машины; 
tn с/св=0,25 час – время погрузки и разгрузки самосвалов; 
tn плет=0,1 час- время разгрузки трубовоза. 
В таблице 12 представлена потребность строительства в транспортных средствах. 
 
Таблица 12.1 Потребность строительства в транспортных средствах 

Наименование Марка, тип Наименование и объем пе-
ревозимых грузов 

Количе-
ство 
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1 2 3 4 

Самосвал 
 

КАМАЗ- 5320 (8т) 
КАМАЗ- 65115 (14,5т) 
УРАЛ-55571-0121-30 

Щебень, песок 1 

Автомобиль борто-
вой 
 

КАМАЗ-532150 (12т), 
КРАЗ-260, 

КАМАЗ-53213 (11т) 
КАМАЗ-53215 (11т) 

Сборные железобетонные 
конструкции. 1 

Автомобиль бор-
товой 

КАМАЗ-43118 (10,3т) 
КАМАЗ-53212 (10т) 

УРАЛ-4320-0911-30- (10т) 

Металлические конструк-
ции, изоляционные мате-

риалы, лес, трубы для тех-
нологических трубопрово-

дов 

1 

Автобетоносмеси-
тель (5м³) 

КАМАЗ-58141 
КАМАЗ АБС-10DA -23,7т Бетон, раствор 1 

Автоцистерна 

КАМАЗ-431180, 
АЦТП-6,5, 

КАМАЗ 66065-11-10 (8,7 м3; 
8,7т) 

Вода на хоз-быт, нужды 2 

Седельный Тягач 
КАМАЗ-54115 (12,11т), 

КРАЗ-6446 (10,825т), 
КРАЗ-6322 (10,3т) 

Технологическое оборудо-
вание, несамоходная стро-

ительная техника 
1 

Автобус ГАЗ 322173 Газель Перевозка рабочих на 
стройплощадку 1 

 
Списочное количество автобусов для перевозки работающих, определяется по форму-

ле: 

П2 = Ргод
40000

,                                                                                                                  (11.11) 
где: 
Ргод -годовой пробег автобусов по перевозке работающих к месту работы и обратно, 

км; 
40000 – годовой пробег одного автобуса, км. 
 
Годовой пробег автобусов по перевозке работающих к месту работы и обратно: 
Ргод = 700∗N∗Р

B
,                                                                                                            (11.12)    

 
где:                                                                                        
700 – коэффициент, учитывающий количество рабочих дней в году, поездок в сутки, 

холостые и нулевые пробеги; 
N – среднегодовая численность работающих, подлежащих перевозке; 
Р – средневзвешенное расстояние перевозок, км; 
В – вместимость одного автобуса. 
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах выполнен в соответствии с нор-

мами расхода, приведенными в документе методических рекомендаций "Нормы расхода топ-
лив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (с изменениями на 20 сентября 
2018 года) и СП 12-134-2001 «Механизация строительства, расчет расхода топлива на работу 
строительных и дорожных машин», ТСЦ-81-01-2001 «Территориальный сборник сметных 
норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» 

 
Таблица 12.2 Строительная техника  

kodeks://link/d?nd=1200026684
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Наименование 
стройтехники 

Кол. 
Ма-
шин 

Количество 
маш.час на max 
год строитель-
ства 

Потребность в топливе 
Дизельное топ-

 
Бензин 

Норма 
расхода 
на 1маш. 
час, в кг 

Об-
щая, 
кг 

Норма 
расхода на 
1маш.час, 
в кг 

Об-
щая, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Автогрейдер 1 336 10,5 3528 - - 
2. Бульдозер 130л.с. 1 336 10,53 3538 -  
3. Экскаватор одноков-
шовый емкостью ковша 
до 0,25м3; 
то же 0,5м3; 0,65м3 

1 
1 

168 
5040 

3,16 
9,4 

531 
4738 - - 

4. Машина бурильнокра-
новая 1 80  - 6,6 528 

5. Бульдозер 80 л.с. 1 504 6,3 3301 - - 
6. Трамбовки, пневмот-
рамбовки 1 504 5,75 2898 - - 

7. Катки дорожные са-
моходные 1 336 10,0 3360 - - 

8. Краны автомобильные 1 504 6,91 3483 - - 
9. Сварочная установка 1 336 4,4 1478 - - 
10. Агрегаты сварочные 1 336 4,4 1478 - - 

11. Трубоукладчик 1 336 9,79 3289 - - 

12. Генератор ацетиле-
новый с комплектом га-
зорежущей аппаратуры 

1 336 5,6 1882 - - 

13. Компрессорная ста-
нция 1 336 - - 8,5 2856 

14. Трактор гусеничный 
100л.с. 1 336 13,5 4536 - - 

15. Вышка телескопиче-
ская 1 80 - - 5,6 448 

16. Автопогрузчик 1 504 3,7 1865 - - 
17. Кабелеукладчик 1 80 21,8 1744 - - 
18. Самоходный водоот-
ливной агрегат 

1 336 5,44 1828 - - 

29. Наполнительно- 
опрессовочный агрегат 1 336 -  13,26 4455 

20. Машины поливомо-
 

1 504 - - 17,44 8790 
21. Лаборатория для кон-
троля качества сварных 
соединений, высокопро-
ходимая 

1 336   20,2 6754 

22. Распределители ка-
менной мелочи 1 336  - 9,5 3192 

23. Трубогибочная ма-
 

1 336 0,25 84 - - 



 
  

 
      

90-21-ПОС.Т 
Лист 

      
69 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

 

Наименование 
стройтехники 

Кол. 
Ма-
шин 

Количество 
маш.час на max 
год строитель-
ства 

Потребность в топливе 
Дизельное топ-

 
Бензин 

Норма 
расхода 
на 1маш. 
час, в кг 

Об-
щая, 
кг 

Норма 
расхода на 
1маш.час, 
в кг 

Об-
щая, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 
24. Передвижная элек-
тростанция (ДЭС-50) 1 1008 13,2 13306   

Итого    56857  2702
 Итого дизтопливо: 56857 : 0,855 = 66499 л; 

Итого бензина: 27023 : 0,763= 35 417 л. 
 
 
 
 
 
 
Таблица 12.3  Транспортные средства  

Наименование 
автотранспортных средств 

Принятый 
пробег, км 

Потребность в топливе 
Дизельное топливо Бензин 

Норма 
расхода 

на 100км 
пробега, л 

Общая, 
л 

Норма 
расхода 
на 100 

км про-
бега, л 

Общая, 
л 

1 2 3 4 5 6 
1. Автосамосвалы 5т 7560 - - 28 2117,0 
2. Бортовые автомобили 5т 7560 - - 25 1890,0 
3. Плетевозы 2520 40 1008,00 - - 
4. Автоцистерны для воды 7560 - - 26 1966,00 
5. Автобензовоз 7560 - - 26 1966,00 
6. Передвижная ремонтная 
мастерская 

7560 - - 33 2495,00 

7. Битумовоз 7560 - - 26 1966,00 
8. Спецмашины, вездеходы 7560 - - 30 2268,00 
9. Тягачи сидельные 7560   34,5 2608,00 
Итого   1008,00  17276,0 

Общий расход топлива: 
-дизельного - 66499 + 1008= 67507 л;  
-бензина-35417+ 17276= 52693 л. 
 Расходы смазочных материалов: 
Моторные масла: 67507 х 0,05 =3375 л;  52693 x0,035 = 1844 л 
Трансмиссионные масла : (3375+ 1844) х 0,011 =57,4 л 
Консистентные смазки (3375+1844) х0,06= 313,14 л 
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11.4 Расчет потребности в строительных машинах и механизмах 
 
Расчет потребности в строительных машинах и транспортных средствах произведен по 

физическим объемам и нормам выработки строительных машин и автотранспорта. 
Количество и номенклатура транспортных средств уточняются при разработке ППР. 
Потребность в основных машинах и механизмах определяется исходя, из принятых 

методов работ, и приведена в таблице 13.1 
Приведенные основные машины и механизмы, рекомендуемые можно заменить на 

другие марки с соответствующими техническими характеристиками 
 
Таблица 13.1 Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных 

средств 

Наименование машин 
и механизмов Марка 

Затраты машин-
ного времени, 

потребное кол-во 
маш-час 

1 2 3 
Автогрейдеры среднего типа 
 

ГС-14.02 80,95 

Автомобили бортовые КАМАЗ, МАЗ, 
ГАЗ, ЗИЛ-130 165,89 

Автопогрузчики 4008М, 4081, 
 

256,38 
Агрегаты наполнительно-опресовочные АНО-161 3,17 
Агрегаты окарсочные высокого давления для 
окарски поверхности конструкций АВД-700 39,76 

Агрегат сварочный передвижной KDE5000XW 34,94 

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 
сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 

АДД-2Х2501-Д-
242 178,52 

Аппараты дробеструйные АД-150Б 153,56 
Адгезиметр электронный АМЦ 2-20 0,25 
Аппараты рентгеновские для просвечивания ме-
талла РПД-150 44,11 

Аппарат для газовой сварки и резки SPOT WELDER 26,51 
Бульдозеры ДЭТ-320Б1Р2, 

 
853,88 

Вибратор поверхностный С-413 21,46 
Вибратор глубинный GROST VGP-

 
29,5 

Дефектоскоп ДКИ-3 5,98 
Домкраты гидравлические Дг-6 91,63 
Дрели электрические ДЭТ-01А 1,41 
Заливщик швов на базе автомобиля МБ-16 27,77 
Захват клещевой полуавтоматический 58К71А 30,74 
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном 
ходу Д-111, Д-263 159,54 

Катки прицепные кольчатые 1 т КЗК-6П-02 9,61 
Катки дорожные самоходные гладкие ДУ-48Б 23 00 742,47 
Компрессор ПКС-10,5А 322,94 
Котлы битумные передвижные ПКУ-35 40,2 
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Краны на автомобильном ходу КС-35715, КС-
 

355,5 
Краны-трубоукладчики Т12.19.01 47,1 

Лаборатории для контроля сварных соединений 
высокопроходимые, передвижные ЛКК, ЛКТ-97 46,36 

Лебедки ручные и рычажные ЛР-0,63 ЛР-1,6 2,08 
Лебедки электрические ТЛ-14А 120,09 
Машины бурильно-крановые на тракторе БМ-205Б, БМ-

 
34,7 

Машины для очистки и изоляции полимерными 
лентами труб ОМ-151 12,4 

Машины поливомоечные 6000 л КО-806-01 103,37 
Машины шлифовальные электрические ИЭ-2201 132,28 
Машины шлифовальные угловые Makita 9555 HN 20,09 
Машины пневматические ПУМ-3 9,76 
Металлоискатель ВМ 901 0,85 
Перфораторы электрические Makita НР 1620 1,63 
Пила электрическая MakitaUC4020A 18,5 

Полотенце мягкое для труб диаметром до 300 мм МП-300 8,04 

Прицепы тракторные 2 т 2 ПТС-4,5 16,52 
Преобразователи сварочные с номинальным сва-
рочным током 315-500А ПСО-500 23,04 

Распределители каменной мелочи ДС-49 9,65 
Сеялки прицепные С-6ПМ2 0,83 
Спецавтомашины, грузоподъемностью до 8 т, вез-
деходы ГАЗ 34039-12 71,43 

Толщиномер МИ2003 0,94 
Тракторы на гусеничном ходу 59 (80) кВт (л.с.), 79 
кВт (108 л.с.) 

ДТ-75, Т-130, 
90ТГ 149,36 

Шуруповерт DEWALT DW 
264 K 0,48 

Трамбовки пневматические при работе от пере-
движных компрессорных станций ТПТ-5 489,52 

Трубоукладчики ТГ-123, ТГ-1264,  
ТГ-032 40,33 

Установки для подогрева стыков 1Ш4-20-10 1,51 

Установки для сварки ручной дуговой (постоян-
ного тока) ТДМ-140 267,91 

Установки для гидравлических испытаний трубо-
проводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 
кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при рабо-
те от передвижных электростанций 

Компакт-50 0,1 

Установки однобаровые на тракторе 79 кВт 
(108 л.с.), ширина щели 54 см БМГ 1,54 
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Фотолаборатория типа 
"SolusSchall" 37,08 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусе-
ничном ходу при работе на других видах строи-
тельства 

ЭО-4124, ЭО-
4123, ЭО-4121, 
ЭО-4112, ЭО-

4225, ЭО-2621, 
ЭО-3323 А 
(ЭТР-254А) 

153,52 

Электрические печи для сушки сварочных мате-
риалов от передвижных электростанций ТП-5-150 6,41 

Электростанции передвижные ЭД350-Т400-
1РП 35,81 

 
 
Выбор типа монтажного крана  
В качестве основного грузоподъемного механизма при строительстве принят автомо-

бильный кран КС-35714К-2 (марка и грузоподъемность может быть уточнена в ППР).  
Привозимые конструкции и материалы монтируются и складируются в зоне действия 

монтажного крана.  
Выбор крана уточняется при разработке проектов производства работ с учетом грузо-

подъемности, высоты подъема и вылета стрелы, исходя из координат установки наиболее тя-
желых элементов, наличия кранов и стоимости машино-часа работы. 

 
Таблица 13.2. Технические характеристики автомобильного крана КС-35714К-2 

Характеристика Значение 

1 2 

Крановая установка 

Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м 16/1,9 

Длина гуська, м 7,0 

Длина стрелы, м 8,0-18,0 

Зона работы, град 240 

Максимальная высота подъема крюка, м  

с гуськом 25 

с основной стрелой 18,4 

Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 17,0 (17,0) 

Максимальный грузовой момент, т·м 48 

Максимальная грузоподъёмность, т 16 

Масса груза при котором допускается выдвижение секций 
стрелы, т 

не более 2,5 

Размер опорного контура, мм  

при втянутых балках выносных опор - 
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при выдвинутых балках выносных опор 5200х4000 

Скорость подъёма-опускания груза, м/мин 7,5 (m=8) 

Скорость посадки груза, м/мин Не более 0,2 

Частота вращения поворотной части, об/мин 0,3-2,4 

Характеристики транспортного средства 

Базовое шасси КАМАЗ-43118 экологи-
ческого класса 5 

Максимальная транспортная скорость, км/ч 60 

Колесная формула 6х6 

Масса крана в минимальной комплектации, кг 19125±1,5% 

Двигатель 

Модель двигателя 
КАМАЗ-740.705-300 (Ев-
ро-5) /Cummins ISB6.7E5-

300 (Евро-5) 
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)  

при 1900 об/мин 221 (300) 

при 2500 об/мин 215 (292) 

Тип двигателя дизельный с турбонадду-
вом и ОНВ 

Габаритные размеры 

Длина, мм 10000 

Ширина, мм 2500 

Высота, мм 3840 

Колесная база, мм 3690+1320 
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При эксплуатации крана предусмотреть:  
− безопасную установку крана вблизи сооружений, откосов траншей;   
− опасные зоны для нахождения людей во время подъема, перемещения, установки и 

закрепления элементов и конструкций  
Монтаж осуществлять в соответствии с технологической последовательностью соглас-

но ППР .  
Приемка сборных изделий и конструкций, доставленных на стройплощадку, должна 

производиться с соблюдением следующих требований:  
− все изделия должны иметь маркировку и паспорта, а также клеймо ОТК предприя-

тия-изготовителя;  
− для железобетонных однотипных изделий на каждую партию завод-изготовитель 

должен предоставить акты испытаний контрольных образцов бетона;  
− изделия не должны иметь внешних дефектов и повреждений (раковин, трещин, раз-

рывов, искривлений и т.д.).  
Монтаж сборных изделий конструкций разрешается производить только после ин-

струментальной проверки соответствия проекту оснований, на которые они монтируются.  
Монтаж элементов производится поточным методом с применением рациональных 

монтажных схем (при необходимости осуществление предварительной укрупненной сборки 
конструкций на специальной площадке в зоне работы крана), приспособлений, инструментов, с 
использованием типовых траверс, захватов и стропов, уточнение которых производится при 
разработке проектов производства работ (ППР).  

При монтаже следует соблюдать следующие требования:  
− последовательность монтажа должна обеспечивать устойчивость и геометрическую 

неизменяемость смонтированной части сооружения на всех стадиях монтажа и прочность мон-
тажных соединений;  
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− комплектность установки конструкций каждого участка (захватки, яруса) здания и 
сооружения должна давать возможность производить на смонтированном участке последую-
щие работы;  

− должна быть обеспечена безопасность монтажных, общестроительных и специаль-
ных работ с учетом их проведения по совмещенному графику.  

Смонтированные изделия и конструкции до освобождения их от захватов и строп 
должны быть надежно раскреплены временными или постоянными связями, конструкции ко-
торых разрабатываются в ППР. 

Производство и приемку всех видов строительно-монтажных работ вести в соответ-
ствии с СП 45.13330.2017, выполняя условия СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  

 
 
11.5 Обоснование потребности строительства в кадрах 
 
Обеспечение строительства рабочими кадрами осуществляется подрядной строитель-

ной организацией. Место проживания рабочих на время строительства и постоянное место жи-
тельства -РТ, г.Альметьевск. 

Рабочие доставляются на объект строительства ежедневно автобусом ПАЗ-3205 из г. 
Альметьевск на расстояние 58 км. 

Такая организация труда предусматривает вести строительство с суммированным уче-
том отработанного времени и с периодическим предоставлением дней отдыха в соответствии с 
переработанным временем. 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного ра-
ботающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности 
работающих по их категориям: 

 
Таблица 14. Нормативная потребность строительства в кадрах 

Объект капитального строительства 
Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие МОП и 
охрана 

«Обустройство куста скважин №1050 Та-
вельского нефтяного месторождения». 85,4 11 3,6 - 

 
Режим работы предприятия – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье. Продолжительность смены при 40-часовой рабочей неделе – 8 часов, 
включая время поездки до рабочего места и обратно. 

При выполнении СМР в холодное время года организуются дополнительные перерывы 
для обогрева строителей. 

Численность работающих для выполнения строительно-монтажных работ приведена в 
таблице 15. 

 
Таблица 15. Потребность строительства в кадрах 

Год строи- Стоимость Годовая Общая В том числе 

kodeks://link/d?nd=456074910
kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=901829466
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тельства СМР, тыс. 
руб. 

вы-
работка 
на 1 ра-
ботаю-
щего, 

руб./чел.
год 

чис-
ленность 
работаю-
щих, чел. 

Рабо-
чие ИТР Слу-

жащие 

МОП 
И 

охрана 

2022 21534,0 4020 10 8 1 1 - 

 
Количество работающих Р на строительной площадке определяется по формуле: 
Р =S/(W*T) = 21534 / (5127 х 0,42) = 10 чел,                                    (11.13) 
где:  
S- стоимость строительных, монтажных работ; 
W- среднегодовая выработка на одного работающего в руб/чел.-год; 
T - продолжительность выполнения работ в годах. 
Удельный вес отдельных категорий, работающих принят по МДС 12-46.2008 п.4.14.1. 
 
 
11.6 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 
 
За счет этих ассигнований могут быть выполнены: 
- временное приспособление вновь построенных зданий и сооружений, используемых 

для обслуживания работников строительства и ремонт их по окончании использования; 
- устройство подъездных автодорог, содержание и ремонт последних; 
- устройство водо- и электроснабжения (кроме разводок от магистральных и разводя-

щих сетей рабочей зоны); 
- складские помещения (закрытые и открытые) для материалов, изделий, горючего, 

взрывчатых веществ и прочих (кроме кладовых прорабов и мастеров, сараев и навесов у объек-
тов строительства), которые возводятся за счет накладных расходов; 

- проезды временного характера для автомобильного транспорта на территории строи-
тельства. 

Распределение ассигнований на временные здания и сооружения должно быть произ-
ведено исходя из годового объема строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению. 

Расчет необходимой складской площади произведен по укрупненным показателям на 1 
млн. руб. годового объема строительно-монтажных работ на основании «Расчетных нор-
мативов для составления проектов организации строительства» стр. 48 табл.29, 30. 

Расчет приведен в таблице 16. 
К = 1,1 - коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на склады, 

поставляемых автомобильным транспортом. 
 
Таблица 16. Потребность в складской площади 

Наименование 
складов 

Материалы, подлежащие 
хранению 

Запас в 
днях 

Норма площади 
на 1 млн. руб. 

годового  
объема, м2 

Потребная пло-
щадь складов, м2 
на 0,342 млн. руб. 

СМР 

1 2 3 4 5 

kodeks://link/d?nd=1200069635
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Закрытые склады: 
а) отапливае-
мые 
б) неотаплива-
емые 

Краски, спецодежда, 
обувь и другие мате-

риалы 
Инструмент и другие ма-

териалы 

5-20 
 

10-15 

 
 

24* 1,1=26,4 
 

 50*1,1=55 
 
 
 

9,0 
 

18,8 

Навесы 
Рубероид, толь, гидро-
изоляционные материа-
лы, столярные изделия и 

 

10-15 13*1,1=14,3 4,9 

Склады огнеопас-
ных материалов 

Кислоты, химикаты, мас-
ла, бензин, дизельное 

 
15-20 19,7*1,1=21,7 7,42 

Открытые склад-
ские площадки 

Лес, сталь-прокат, трубы, 
арматура, сборный желе-

зобетон, металлокон-
струкции, щебень, гра-

вий 

15-20 38,3*1,1=42,13 14,41 

Склады для хране-
ния оборудования: 
закрытые неотап-
ливаемые 

Производственно-
технологическое обору-

дование. Проти-
вопожарное оборудова-
ние, строительный ин-

вентарь, зап.части 

15-20 16 5,47 

Итого:    60,0 
 
Приобъектные складские площадки организуются для временного хранения материа-

лов, конструкций, изделий, оборудования и др. в процессе строительства объекта. Объемы 
подлежащих складированию ресурсов должны быть сведены к минимуму. 

На открытых площадках складируются материалы и конструкции, не требующие за-
щиты от атмосферных осадков бетонные и железобетонные конструкции, кирпич, щебень и т. 
п. 

Навесы сооружаются для хранения материалов и изделий, требующих защиты от пря-
мого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков (рубероид, лесоматериалы). 

В закрытых складах хранятся материалы, представляющие определенную ценность. 
Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов. 
Основным видом складов являются приобъектные открытые площадки для складиро-

вания материалов. Они размещаются в зоне действия грузоподъемного крана, устанавли-
ваемого для подачи грузов на строящиеся сооружения. 

Хранение труб и трубных заготовок в базовых условиях предусматривают в открытых 
складах. 

Соединительные детали в базовых условиях хранят в закрытых складах. 
При хранении труб и соединительных деталей в базовых условиях предусматривают 

меры по защите от атмосферных осадков и подтопления дождевыми или талыми водами. 
Сборные бетонные и железобетонные изделия на приобъектном складе хранятся в ра-

бочем положении или на стеллажах. 
Товарная бетонная смесь и раствор относятся к не складируемым материалам. Они до-

ставляются на площадку в специальных транспортных средствах (автобетоносмесителях КА-
МАЗ-58141, КАМАЗ ABC-10DA) и выгружаются в ящики-контейнеры или приемо-
раздаточные бункеры. Поэтому на стройгенплане предусматриваются приемные площадки для 



 
  

 
      

90-21-ПОС.Т 
Лист 

      
78 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

 

раствора или бетонной смеси на приобъектных открытых складских площадках. Эти площадки 
располагаются в зоне действия грузоподъемного крана. 

Площадки для хранения отходов входят в общую площадь складов, рассчитанных для 
основного строительства. Работы по установке оборудования производятся «с колес». 

Работодатель обеспечивает работников, занятых в строительстве, санитарно-бытовыми 
помещениями (гардеробными, сушками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для 
приема пищи, отдыха и обогрева и пр.). В этих помещениях имеется аптечка с медикаментами, 
носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской 
помощи. 

Для обогрева и отдыха рабочего персонала, а также сушки и хранения рабочей одеж-
ды, умывания на период строительства используют временные инвентарные здания контейнер-
ного типа системы «Универсал» на шасси по альбому ОАО «ПКТИпромстрой» г. Москва. 

Места размещения санитарно-бытовых и административных помещений, а также мест 
отдыха рабочих должны располагаться за пределами опасных зон. 

Состав и расположение помещений регламентируются требованиями СП 
44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87» (с поправкой, с изменениями №1, 2, 3), СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда". 

В соответствии с п.2.5 СП 44.13330.2011 санитарно-бытовые помещения для работа-
ющих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться в зависимости от 
групп производственных процессов. Группа производственных процессов определяется в зави-
симости от класса опасности загрязняющих веществ, степени загрязнения и объема (площади) 
загрязнения (например, только руки, или тела и спецодежды). Вовремя проведения строитель-
но-монтажных работ в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 группы производствен-
ных процессов - 1в, 2г, 3б. 

Согласно табл. 6. СП 44.13330.2011 санитарная характеристика производственных 
процессов: 

-1в - процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности: тела 
и спецодежды, удаляемое с применением специальных моющих средств; 

-2г - процессы, протекающие при избытках явного тепла или неблагоприятных ме-
теорологических условиях при температуре воздуха до 10 °С; 

-3б- процессы, вызывающие загрязнение веществами 1-2-го классов опасности, а также 
веществами, обладающими стойким запахом: тела и спецодежды. 

При размещении административно-бытовых комплексов на строительной площадке и 
определении их потребности следует руководствоваться нормативными показателями. 

Пожарная безопасность при возведении инвентарных зданий и административно-бы-
товых комплексов должна строго соответствовать действующему Постановлению Правитель-
ства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 года) , и соблюдаться всеми организаци-
ями и их работниками независимо от форм собственности, вида деятельности и ведомственной 
принадлежности. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности администра-
тивно-бытового комплекса возлагается на руководителя организации. 

На территории комплекса должен быть установлен противопожарный режим, преду-
сматривающий порядок: 

-уборки горючих отходов, хранения промасленной спецодежды; 
-пределен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по оконча-

нии рабочего дня; 
-порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
-действия сотрудников при обнаружении пожара; 

kodeks://link/d?nd=1200084087
kodeks://link/d?nd=1200084087
kodeks://link/d?nd=573230583
kodeks://link/d?nd=1200084087
kodeks://link/d?nd=1200084087
kodeks://link/d?nd=1200084087
kodeks://link/d?nd=565837297
kodeks://link/d?nd=565837297
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-определены и оборудованы места для курения. 
Ко всем зданиям должен быть обеспечен свободный подъезд. Дороги должны иметь 

покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. 
Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закры-

ваются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы 
должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, ав-
томатических установок пожаротушения и охранной сигнализации). 

Строительные площадки обкрадываются комплексом первичных средств пожароту-
шения- песок, лопаты, багры, огнетушители. Расположение пожарных щитов показано на 
стройгенплане. Строительная площадка обеспечивается временной мобильной телефонной 
связью. Предусмотреть обеспечение мобильными телефонами всех ИТР, участвующих в вы-
полнение работ на строительных площадках. 

Размещение санитарно-бытовых помещений контейнерного типа на шасси будет про-
изводиться по решению подрядчика, на месте проведения СМР. 

Потребная площадь помещений административного и санитарно-бытового назначений 
определена по МДС 12-46.2008, п.4.14.4 и приведена в таблице 17. 

Перечень принятых инвентарных зданий и сооружений для строительства на кусте 
скважин приведен в таблице 18. 

 
Таблица 17. Потребная площадь помещений административного и санитарно-

бытового назначений 
 

Наименование инвентарных зданий 
 

Количество 
работающих 

чел. 

Норма на ра-
ботающего 

м² 

Потребная 
площадь 

м² 

1 2 3 4 
Здания административного назначения 

Контора 1 4,0 4 
Диспетчерская 1 7,0 7,0 

Здания санитарно-бытового назначения 
Гардеробная 8 0,6 4,8 
Комната для приема пищи 10 0,67 6,7 
Умывальная 10 0,2 2,0 
Для обогрева рабочих 8 0,1 0,8 
Туалет мужской 10 0,07х0,7* 0,49 
Туалет женский 10 0,07х0,3* 0,021 
Сушилка для одежды 10 0.2 2,0 
Душевая 10 0,2 сетки 2 сетки 

 
(*) 0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение соответственно количества 

мужчин и женщин. 
 
 
 
Таблица 18. Перечень принятых инвентарных зданий и сооружений 

Инвентарные здания 
и сооружения 

Требуе-
мое ко-
личе-

ство, шт. 

Основные показатели 
Шифр 

(номер) 
производствен-
ная мощность 
(площадь, м2) 

тип 

1 2 3 4 5 
Пункт прорабский передвиж-
ной (контора+диспетчерская) 1 18,0 -«- 1129-022 

альбом ОАО 

kodeks://link/d?nd=1200069635
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«ПКТИ-промстрой» 
г. Москва 

Гардеробная (здание для крат-
ковременного отдыха, обогре-
ва рабочих, умывальная, ком-
ната приема пищи) 

1 18,0 -«- 

1129-020 
альбом ОАО 

«ПКТИ-промстрой» 
г. Москва 

Душевая 1 2 сет -«- 

1129-047 
альбом ОАО 

«ПКТИ-промстрой» 
г. Москва 

Вагон-сушилка 1 18 -«- 

1129-024 
альбом ОАО 

«ПКТИ-промстрой» 
г. Москва 

Биотуалет (туалетная кабина) 2 1,32 Кабина 

«Стандарт» 
альбом ОАО 

«ПКТИпромстрой»  
г. Москва 

Контейнер для твердых быто-
вых отходов 2 - - Типа КМ-0,75 

Контейнер для строительного 
мусора 2 - - Типа «Пухто» 

 объём 12 м3 

 
Стирка и химчистка спецодежды на период строительства будет обеспечивается цен-

трализованными прачечными в местных коммунально-бытовых предприятиях (г. Альметьевск) 
на договорных условиях. 

Расчет площадей контор произведен на общее количество ИТР, служащих и МОП в 
размере 50 % общего количества ИТР, служащих и МОП. 

Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения произведен ис-
ходя из численности работающих в наиболее многочисленную смену: рабочих - 70 %; ИТР, 
служащих, МОП и охрана - 80 %. 

Расчет площадей гардеробных произведен на общее количество рабочих, занятых на 
стройплощадке. 

Для сбора твердых бытовых отходов на площадке устанавливаются контейнеры объе-
мом 0,75 м3. Места установки контейнеров показаны на стройгенплане. Контейнеры (на прием 
и утилизацию твердых бытовых отходов) вывозятся с территорий площадок автотранспортом 
по договору №17/20 от 03.02.2020 с организацией МУП «Управляющая компания жилищно-
коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района РТ», приложенного в прило-
жении В данного раздела. 

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды за весь период строительства 
определен в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зда-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (с поправкой, с изменением №1). Норма 
расхода воды принята на основании приложения 3 вышеуказанных нормативных документов и 
составляет 25 л в сутки на одного работающего. 

Общий объем бытовых сточных вод (таблица 19) определен в соответствии со СП 
32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Норма водоотведения принята на 
основании п. 2.4. вышеуказанного СНиП и составляет 25 л в сутки на одного работающего в не 
канализованном районе. Душевые приняты исходя из 15 человек на 1 душевую сетку. 

В качестве приемника бытовых сточных вод на строительной площадке обустраива-
ется водонепроницаемый выгреб объемом 5 м3 - 1 шт. При наполнении выгреба бытовые сточ-
ные воды будут откачиваться спец автотранспортом. 

Хозяйственно-бытовую канализацию на период строительства и эксплуатации объекта 
предусмотреть с использованием биотуалетов с последующей откачкой и вывозом стоков ав-

kodeks://link/d?nd=573741260
kodeks://link/d?nd=554820821
kodeks://link/d?nd=554820821
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тобойлерами и утилизацией на очистных сооружениях по договору №05/20-О от 28.01.2021 с 
ООО «Промочистка», приложенного  в Приложении А данного раздела. 

 
Таблица 19. Расчет хозяйственно-бытовых вод 

Наименование объ-
екта водоотведения 

Наименование и 
количество еди-
ниц измерения 

Норма во-
до-

отведения 

Расход стоков 
Примеча 

ние м3/сут м3/час 

1 2 3 4 5 6 
Количество рабочих 
служащих в наибо-
лее многочислен-

ную смену 

9 25 л/сут 
9,4 л/ч 

0,25 
- 

- 
0,094  

ИТР 1 16 л/сут 
4 л/ч 

0,048 
- 

- 
0,012  

Количество душевых 2 сетки 500 л/сетку 1,0 - смена 
Итого:   1,298 0,106  
 
 
 
 
12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 
стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного нега-
баритного оборудования, укрупненных модулей и строительных кон-
струкций 
 
 
Вся строительная техника и механизмы подготавливаются в местах отгрузки в соот-

ветствии с инструкциями заводов изготовителей и требованиями для перевозки автомо-
бильным транспортом. Загружается на автотранспорт и доставляется на базу строительной ор-
ганизации, где производится подготовка техники к эксплуатации. 

Транспортирование машин должно проводиться в соответствии с требованиями заво-
да-изготовителя, содержащимися в инструкциях по эксплуатации. 

При этом учитывается следующее: 
- машины с гусеничным ходовым оборудованием перемещаются собственным ходом в 

порядке исключения на расстояние до 10-15 км. Экскаваторы и трубоукладчики на гусеничном 
ходу разрешается транспортировать только прицепами-тяжеловозами; 

- дорожные катки с гладкими вальцами и кулачковые катки необходимо транспортиро-
вать на грузовых автомобилях или прицепах-тяжеловозах; 

- пневмоколесные самоходные машины перемещаются своим ходом на расстояние до 
20 км, а на буксире - до 150 км;  

- для доставки насосных агрегатов, блок-боксов, емкостей и другого тех оборудования 
на строящиеся объекты, использовать прицепы-тяжеловозы. 

Транспортировать собственным ходом разрешается только исправные машины. По-
этому им перед транспортированием необходимо сделать внеочередное техническое об-
служивание с устранением всех неисправностей и смазыванием сборочных единиц ходового 
оборудования и органов управления. 
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Для транспортировки инертных материалов и сборного бетона предполагается ис-
пользование бортовых автомобилей вместимостью 10-13 м3. 

Товарный бетон и раствор доставляется автомобильным транспортом, и выгружаются 
в ящики-контейнеры. Для транспортировки песка и щебня на стройплощадку предполагается 
использование самосвалов. Щебень и песок завозится по мере необходимости. 

Грузы и расстояния автомобильных перевозок приведено в таблице 20. 
 
Таблица 20. Расстояние автомобильных перевозок 

Наименование 
материалов Поставщик Вид транспорта Расстояние, 

км 

1 2 3 4 
Товарный бетон г. Альметьевск автомобильный 58 
Раствор г. Альметьевск автомобильный 58 
Сборные ж/бетонные 
изделия, конструкции г. Альметьевск автомобильный 58 

Оборудование г. Альметьевск автомобильный 58 
Стройматериалы г. Альметьевск автомобильный 58 
Трубы г. Альметьевск автомобильный 58 

 
Рабочие доставляются на объект строительства ежедневно автобусом ГАЗ 322173  

    газель из г. Альметьевск на расстояние 58 км вахтовым методом. 
Покрытие потребности в транспортных средствах предусматривается за счет авто-

транспортных хозяйств генподрядчика и заказчика. Для транспортирования грузов ис-
пользуются существующие автомобильные дороги и подъезды. 

Транспортировка труб для строительства производится автомобилями с прицепами-
роспусками, находящимися в технически исправном состоянии, имеющими надежную сцепку 
прицепа с автомобилем, предохранительный щит для защиты кабины водителя от продольного 
перемещения труб, крепежные устройства, оборудованные турникетными кониками. 

Прицеп-роспуск оборудуется поворотным турникетом. 
Неизолированные трубы транспортируются в брикетах, увязанных проволокой. 
Изолированные трубы укладываются на трубовозы в ложементы. При транспортировке 

труб в несколько рядов каждый ряд укладывается в ложементы, отделяемые от нижнего ряда 
мягкими прокладками (резина, войлок и т. п.). 

Для предотвращения продольного перемещения трубы закрепляются стопорными 
стальными канатами с обоих концов. При перевозке изолированных труб под стопорные кана-
ты рекомендуется подкладывать мягкие прокладки. Канаты должны быть в натянутом положе-
нии. 

Перевозку трубных заготовок и соединительных деталей на объект строительства ре-
комендуется производить в деревянных контейнерах, к которым прикрепляется бирка с указа-
нием транспортируемых узлов и деталей. 

Хранение труб и трубных заготовок в базовых условиях предусматривают в открытых 
складах. Стеллажи для хранения сооружают на ровной горизонтальной площадке и оборудуют 
поперечными вертикальными упорами, исключающими самопроизвольное скатывание труб. 
При складировании изолированных труб поверхность поперечных упоров, обращенная к тру-
бам, должна иметь эластичные прокладки. 

Высота стеллажей должна быть, как правило, не более 3,0 м. 
При складировании в базовых условиях изолированных труб их нижний и последую-

щие ряды укладывают на ложементы, располагаемые на неизолированных концах труб. 
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Высота штабеля в стеллажах для всех диаметров труб не должна превышать, как пра-
вило 2,0 м. 

Трубы каждого диаметра рекомендуется укладывать в отдельный стеллаж. 
При хранении труб и соединительных деталей в базовых условиях предусматривают 

меры по защите от атмосферных осадков и подтопления дождевыми или талыми водами. 
Сборные бетонные и железобетонные изделия на приобъектном складе хранятся в ра-

бочем положении или на стеллажах. К штабелям со сборными элементами должен быть обес-
печен подход для строповки конструкций и определения их марки. Конструкции складируются 
с учетом их проектного расположения в сооружениях. Штабеля с конструкциями большой мас-
сы следует размещать в зоне наибольшей грузоподъемности. 

При приемке и складировании конструкций в монтажной зоне проверяют комплект-
ность поставки по комплектовочной ведомости, соответствие их проекту и требованиям насто-
ящей инструкции. 

 
 
 
13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируе-
мых оборудования, конструкций и материалов 
 
 
Производственный контроль качества работ имеет особое значение, так как осуществ-

ляется в условиях, когда исправление ранее допущенных дефектов затруднено или уже невоз-
можно. 

Производственный контроль качества СМР включает: 
- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий материалов и обору-

дования; 
-операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных 

операций; 
- приемочный контроль СМР. 
При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудова-

ния внешним осмотром проверяют соответствие их требованиям стандартов или нормативных 
документов, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других документов. 

Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по сертифи-
катам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости - измерительным методом. 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов 
или производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и приня-
тие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле проверяют соблюдение технологии выполнения строи-
тельно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, стро-
ительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля фиксируют в 
журнале работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных 
действующей в данной организации системой управления качеством. 

Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмот-
ром. 

При приемочном контроле проверяют и оценивают качество выполненных строи-
тельно-монтажных работ, а также ответственных конструкций по завершению строительства 
объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля. 

Приемочный контроль одного и того же показателя может осуществляться на не-
скольких уровнях и разными методами (например, плотность грунта отдельных слоев и насыпи 
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в целом). При этом результаты контроля низшего уровня могут служить предметом контроля 
высшего уровня (например, акты освидетельствования скрытых работ по приемке основания 
насыпи представляются при приемке насыпи в целом). 

Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования скрытых 
работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций, актах испытания свай 
пробной нагрузкой и других документах, предусмотренных действующими нормативами по 
приемке строительных работ, зданий и сооружений. 

По его результатам принимается документированное решение о пригодности объекта 
контроля к эксплуатации или выполнению последующих работ. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 
производственного контроля должен проводиться выборочно инспекционный контроль специ-
альными службами или созданной комиссией. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР разра-
батывают мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитывают требования 
авторского надзора (при наличии заключенного договора между заказчиком и про-
ектировщиком). 

Все виды контроля качества СМР должны иметь метрологическое обеспечение. Они 
должны осуществляться с применением соответствующих измерительных инструментов и 
приборов путем выполнения геодезической службой работ по контролю соблюдения точности 
заданных геометрических параметров и оперативной проверки строительными лабораториями 
соблюдения требуемых физико-технических характеристик строительных материалов и усло-
вий. 

В зависимости от охвата контролируемых параметров (объем контроля): 
- сплошной контроль, при котором проверяется все количество контролируемой про-

дукции (все стыки, все конструкции, вся поверхность основания и т. п.); 
- выборочный контроль, при котором проверяется какая-то часть количества (выборка) 

контролируемой продукции. Объем выборки устанавливается строительными нормами и пра-
вилами, проектом или другим документом. Если строительные нормы требуют случайного 
размещения точек контроля, выборка устанавливается по ГОСТ 18321-73* как для продукции, 
представляемой на контроль способом «россыпь». 

В зависимости от периодичности контроля (периодичность контроля): 
- непрерывный контроль, когда информация о контролируемом параметре технологи-

ческого процесса поступает непрерывно; 
- периодический контроль, когда информации о контролируемом параметре поступает 

через определенные промежутки времени; 
- летучий контроль, выполняемый в случайное время (эпизодически), преимуще-

ственно при нецелесообразности применения сплошного, выборочного или периодического 
контроля (например, контроль плотности грунта при обратной засыпке траншей). 

В зависимости от применения специальных средств контроля (метод контроля): -
измерительный контроль, выполняемый с применением средств измерений, в т. ч. ла-
бораторного оборудования; 

- визуальный контроль - по ГОСТ 16504-81*; 
- технический осмотр - по ГОСТ 16504-81*; 
-регистрационный контроль, выполняемый путем анализа данных, зафиксированных в 

документах (сертификатах, актах освидетельствования скрытых работ, общих или спе-
циальных журналах работ и т. п.). Применяется при недоступности объекта контроля (напри-
мер, заделка анкера) или нецелесообразности выполнения измерительного или визуального 
контроля (например, вид грунта для насыпи при наличии материалов инженерно-
геологических изысканий по карьеру). 

kodeks://link/d?nd=1200012873
kodeks://link/d?nd=1200005367
kodeks://link/d?nd=1200005367
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Общая схема производственного контроля качества строительно-монтажных работ 
смотреть на рисунке 1. 

 
 
Рис. 1 – Общая схема производственного контроля качества строительно-монтажных 

работ. 
 
 
13.1 Контроль качества выполнения подготовительных работ 
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Контроль качества подготовительных работ следует осуществлять путем системати-

ческого наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной до-
кументации. 

Перед началом строительства обустройства площадки генподрядная строительно-
монтажная организация должна произвести контроль геодезической разбивочной основы с 
точностью линейных измерений. 

 
 
13.2 Контроль качества выполнения земляных работ 
 
Земляные работы должны производиться с обеспечением требований качества и с обя-

зательным операционным контролем, который заключается в систематическом наблюдении и 
проверке соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документа-
ции. 

В зависимости от характера выполняемой операции (процесса) операционный кон-
троль качества осуществляется непосредственно исполнителями, бригадирами, мастерами, 
прорабами или специальными контролерами. 

Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проектов и требований 
строительных норм и правил или технологических инструкций должны быть исправлены до 
начала следующих операций (работ). 

Операционный контроль качества земляных работ должен включать: 
- проверку правильности переноса фактической оси траншеи и ее соответствие проект-

ному положению; 
- проверку отметок и ширины полосы для работы роторных экскаваторов (в соответ-

ствии с проектами производства работ); 
- проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок, проверку 

ширины траншеи по дну; 
- проверку откосов траншей в зависимости от структуры грунтов, указанной в проекте; 
- проверку толщины слоя подсыпки на дне траншеи и толщины слоя присыпки трубо-

провода мягким грунтом; 
- контроль толщины слоя засыпки трубопровода грунтом; 
- проверку отметок верха насыпи ее ширины и крутизны откосов; 
- изменение фактических радиусов кривизны траншей на участках поворота горизон-

тальных кривых и т. д. 
По мере выполнения отдельных видов (этапов) земляных работ составляются доку-

менты на их приемку (приемка постели и глубины заложения дна траншеи, присыпку, засыпку 
и т.п.). 

 
 
 
13.3 Контроль качества ненапрягаемой арматуры. Входной контроль. 
 
Арматурные и закладные изделия, сварные соединения арматуры и закладных изделий, 

выполненные при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций, 
должны быть приняты службой контроля предприятия-изготовителя или строительно-
монтажной организации по результатам визуального осмотра, измерений, механических испы-
таний или ультразвукового контроля в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несу-
щие и ограждающие конструкции». 

kodeks://link/d?nd=1200097510
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Поступающую арматурную сталь, закладные детали и анкеры при приемке подвергают 
внешнему осмотру и замерам, а также контрольным испытаниям при сомнениях в правильно-
сти характеристик, а также при отсутствии необходимых данных в сертификатах заводов- из-
готовителей. 

Приемку готовых сварных арматурных и закладных изделий и сварных соединений 
арматуры и закладных изделий следует осуществлять партиями. 

Партия готовых сварных арматурных и закладных изделий должна состоять из изделий 
одного типоразмера (одной марки), изготовленных по единой технологии одним сварщиком. 

Проволоку, пораженную коррозией, применять не допускается. Проволока считается 
пораженной коррозией в том случае, если продукты коррозии (налет, ржавчина) не поддаются 
удалению протиркой. 

В арматурных канатах не должно быть оборванных, перекрещивающихся и заломан-
ных проволок. Проволоки должны плотно прилегать друг к другу. 

Арматурную сталь и арматуру хранят раздельно, по партиям, принимая меры против 
ее коррозии, загрязнения, а также обеспечивая сохранность металлических бирок поставщика и 
доступ к ним. 

В каждом отобранном арматурном изделии следует проверять: 
- класс, диаметры и марку арматурной стали по данным документа о качестве, а при 

его отсутствии - по результатам лабораторных испытаний арматурной стали; 
- длину отдельных стержней, расстояние между крайними стержнями по длине, ши-

рине или высоте изделия, длину выпусков стержней в изделии, а также расстояние между дву-
мя соседними продольными стержнями в арматурных каркасах; 

- все сварные соединения, выполненные дуговой, а также контактной стыковой свар-
кой, и не менее пяти соединений, выполненных контактной точечной сваркой 

 
 
13.4 Контроль качества бетона 
 
Контроль качества бетона заключается в проверки: подвижности или жесткости бе-

тонной смеси; соответствия прочности бетона, а также морозостойкости и водонепроница-
емости требованиям проекта. 

Подвижность или жесткость бетонной смеси проверяют у места укладки - не реже двух 
раз в смену, а также у места приготовления - не реже двух раз в смену. 

При проверке прочности бетона обязательно испытывать его на прочность при сжатии. 
Бетон испытывают на водонепроницаемость и морозостойкость по пробам, отобран-

ным на бетонных установках перед началом приготовления каждого состава бетона. 
В процессе бетонирования непрерывно наблюдают за состоянием установленной опа-

лубки. При обнаружении деформации или смещения элементов опалубки, которые могут по-
влиять на размеры или качество бетонируемых конструкций, поверхностей, принимают меры к 
устранению этих явлений и при необходимости временно прекращают работы по бетонирова-
нию. 

Входной контроль опалубки: стяжные болты и тяжи, а также элементы крепления 
должны быть инвентарными, быстро устанавливаться и сниматься. Неинвентарные тяжи и 
скрутки допускается применять при устройстве опалубки индивидуальных конструкций не-
большого объема. Конструкция утеплителя опалубки должна обеспечивать теплоизоляцию 
промежуточных ребер жесткости опалубочных щитов и предотвращать потери тепла. Сталь-
ные поверхности элементов опалубки должны быть окрашены атмосферостойкими красками. 
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13.5 Контроль качества сварных соединений трубопроводов 
 
Операционный контроль осуществляют мастера и производители работ. При этом 

осуществляется проверка правильности и необходимой последовательности выполнения тех-
нологических операций по сборке и сварке в соответствии с требованиями ВСН 006-89 «Стро-
ительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка» и действующих операцион-
ных технологических карт. 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов должен произво-
диться путем: 

- систематического операционного контроля; 
- механических испытаний образцов, вырезанных из пробных стыков; 
- проверки сплошности стыков с выявлением внутренних дефектов одним из неразру-

шающих методов контроля, а также последующих гидравлических или пневматических испы-
таний. 

Методы контроля качества сварных соединений приведены в ГОСТ 3242-79 «Соеди-
нения сварные. Методы контроля качества». 

Операционный контроль должен предусматривать проверку состояния сварочных ма-
териалов, качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов, точности сборочных 
операций, выполнения заданного режима сварки. 

Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами осуществляют 
производственные испытательные лаборатории. Лаборатории должны иметь действующее сви-
детельство об аттестации согласно ФНП № 478 от 01.12.2020 «Основные требования к прове-
дению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных 
производственных объектах», иметь лицензии, разрешающие применение радиационных ис-
точников (генерирующих/изотопных). 

В качестве неразрушающих методов контроля следует с учетом конкретных условий 
применять преимущественно ультразвуковой, электрорентгенографический и рентгено-
графический. 

Контроль сварных соединений радиографическим или ультразвуковым методом сле-
дует производить после устранения дефектов, выявленных внешним осмотром и измерениями, 
а трубопроводов PY свыше 10 МПа (100 кгс/см2) - после выявления дефектов маг-
нитопорошковым или цветным методом. 

Радиографический контроль при дефектоскопии во время проведения строительно-
монтажных работ должен проводиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требова-
ния по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии». 

При проведении работ по рентгенодефектоскопии должен постоянно контролиро-
ваться уровень дозы излучения. 

Контроль качества сварных соединений выполнять в соответствии с ВСН 012-88 
«Строительство магистральных и промысловых трубопроводов». 

 
 
 
 
 
13.6 Контроль качества выполнения изоляции 
 
При контроле качества изоляционных материалов следует руководствоваться требо-

ваниями СП 48.13330.2019, ВСН 008-88, ВСН 012-88. 
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Производственный контроль качества работ должен осуществляться на всех этапах 
подготовки и выполнения антикоррозионных работ. 

При входном контроле проверяют наличие и комплектность рабочей документации, 
соответствие материалов государственным стандартам и техническим условиям, а также про-
изводят освидетельствование защитных покрытий строительных конструкций и техно-
логического оборудования, нанесенных на заводе-изготовителе. 

При операционном контроле проверяют подготовку поверхности, соблюдение условий 
производства антикоррозионных работ (температуру и влажность окружающего воздуха и за-
щищаемых поверхностей, чистоту сжатого воздуха), толщину отдельных слоев и общую тол-
щину законченного защитного покрытия, полноту заполнения швов и их размеры при произ-
водстве футеровочных и облицовочных работ, время выдержки отдельных слоев и законченно-
го защитного покрытия. 

При приемочном контроле выполненных защитных покрытий проверяют их сплош-
ность, сцепление с защищаемой поверхностью и толщину, герметичность слоев и сварных 
швов обкладки, полноту заполнения и размеры швов между штучными материалами футеро-
вочных и облицовочных покрытий, ровность облицовочных покрытий. 

Результаты производственного контроля качества работ должны заноситься в журнал 
производства антикоррозионных работ. 

По мере выполнения законченных промежуточных видов антикоррозионных работ 
должно производиться их освидетельствование. 

К законченным промежуточным видам антикоррозионных работ следует относить: 
-основание (защищаемую поверхность), подготовленное под выполнение последую-

щих работ; 
- огрунтовку поверхностей (независимо от числа нанесенных слоев грунта); 
- непроницаемый подслой защитного покрытия; 
-каждое полностью законченное промежуточное покрытие одного вида (независимо от 

числа нанесенных слоев); 
- специальную обработку поверхности защитного покрытия (вулканизацию гуммиро-

вочного покрытия, окисловку швов футеровочного или облицовочного покрытия). 
Результаты освидетельствования промежуточных видов работ следует оформлять ак-

том, форма которого приведена в СП 48.13330.2019. 
После окончания всех работ по защите от коррозии следует производить освидетель-

ствование и приемку защитного покрытия в целом с оформлением соответствующего акта. 
Материалы, применяемые для противокоррозионной защиты трубопроводов, должны 

иметь технические паспорта. По паспорту контролируют соответствие изоляционных ма-
териалов требованиям действующих НТД на них. 

При нанесении защитных покрытий, как в трассовых, так и в стационарных условиях 
следует непрерывно проводить визуальный контроль качества изоляционных работ; очистки 
изолируемой поверхности, нанесения грунтовки, нанесения изоляционного покрытия, а также 
следить за сохранностью покрытия при укладке трубопровода. 

Следует также проводить визуальный осмотр готового покрытия с целью контроля его 
состояния; пропуски, поры, вздутия, гофры, складки, отвисания не допускается. 

При нанесении грунтовки однородность контролируется визуально: грунтовка не 
должна иметь сгустков, нерастворимого осадка, посторонних включений. При обнаружении 
сгустков или примесей грунтовку следует профильтровать через сетку с отверстиями 0,1 мм2. 

Вязкость грунтовки определяют вискозиметром ВЗ-4, плотность - ареометром. 
Температура битумной мастики контролируется: во время приготовления и подогрева, 

при перевозке, особенно тщательно при нанесении ее на трубопровод. Для этого в битумова-
рочных котлах, битумовозах и ванне изоляционной машины должны быть встроенные термо-
метры или термопары. 

kodeks://link/d?nd=564542209
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При укладке изолированного трубопровода следует контролировать температуру слоя 
битумной мастики; не допускается укладка трубопровода при, температуре покрытия выше 30 
°С. 

При разогреве и приготовлении битумной мастики необходимо контролировать: пра-
вильность дозировки и порядок введения компонентов; продолжительность варки; тща-
тельность перемешивания. 

У полимерных изоляционных лент проверяют: отсутствие телескопических сдвигов в 
рулонах; возможность разматывания рулонов при температуре применения; отсутствие пере-
хода клеевого слоя на другую сторону ленты. 

Результаты проверки качества покрытия оформляют актом. 
При нанесении полимерных лент и оберток следует контролировать ширину нахлеста 

смежных витков, которая при однослойном нанесении составляет не менее 3,0 см, при двух-
слойном покрытии наносимый виток должен перекрывать уложенный на 50 % его ширины 
плюс 3,0 см. 

Сплошность защитного покрытия контролируют непрерывно визуально, а также после 
нанесения покрытия перед укладкой в траншею искровыми дефектоскопами типа ДИ- 74 или 
ДЭП-1. 

Сплошность защитных покрытий устанавливают по отсутствию пробоя при электри-
ческом напряжении, величина которого для различных видов покрытий регламентирована 
ГОСТ Р 51164-98. 

Толщину защитного покрытия контролирует без его разрушения с помощью толщино-
меров типа МТ-30П и МТ-33П. Толщину покрытия из консистентной смазки контролируют 
толщиномером типа ИТСП-1. Проверку толщины проводят: 

- при заводском или базовом нанесении - на 10 % труб и в местах, вызывающих сомне-
ние, не менее чем в трех сечениях по длине трубы и в четырех точках каждого сечения; 

- при трассовом нанесении - не менее одного замера на каждые 100 м трубопровода и в 
местах, вызывающих сомнение, в четырех точках каждого сечения. 

Адгезию покрытия на основе битума контролируют: 
- при заводском или базовом нанесении - на 2 % труб, а также в местах, вызывающих 

сомнение; 
- при трассовом нанесении - через каждые 500 м, а также в местах, вызывающих со-

мнение. 
Испытание проводят в трех точках через 0,5 м. Среднее арифметическое трех измере-

ний с точностью до 0,1 кгс/см2 принимают за величину адгезии. 
Адгезия покрытия на основе битумных мастик к поверхности трубопровода определя-

ется адгезиметром по ГОСТ Р 51164-98. Проверку ленточных покрытий выполняют в местах, 
вызывающих сомнение. 

Если при контроле изоляции установлено ее неудовлетворительное состояние, то 
необходимо: 

- найти места повреждений; 
- отремонтировать повреждения; 
- провести повторное испытание изоляции. 
 
 
 
13.7 Контроль качества чистоты полости, прочности и герметичности трубопро-
водов 
 
Чистота полости трубопровода должна обеспечиваться на всех этапах работы с трубой 

и контролироваться визуально путем осмотра: 
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- каждой трубы в пункте ее получения с завода-изготовителя; 
- каждой трубы после транспортировки с пункта получения до сварочной базы, а также 

после транспортировки из штабеля на сварочный стеллаж; 
- каждой секции (плети) в процессе сборки и после транспортировки ее на трассу; 
- при сборке и сварке секций (плетей) в нитку трубопровода; 
- полости трубопровода при монтаже технологических захлестов, вварке катушек и 

линейной арматуры. 
В результате осмотра полости трубопровода (труб, плетей) должно быть установлено 

отсутствие в полости загрязнений, воды, снега, льда, случайно попавших предметов (ин-
струмента, спецодежды и т. п.). 

В случае загрязнений последние необходимо удалить продувкой или протягиванием 
очистного устройства. 

В процессе сварочно-монтажных и изоляционно-укладочных работ производится ви-
зуальный осмотр каждой трубы и плети с целью выявления вмятин, препятствующих по-
следующему безостановочному пропуску очистных и разделительных устройств. 

До ввода в эксплуатацию полость трубопровода должна быть очищена, трубопровод 
испытан на прочность и проверен на герметичность. 

Способы, технология, режимы и параметры очистки полости, испытания и удаления 
воды устанавливаются ведомственными строительными нормами ВСН 011-88 «Строительство 
магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание». 

Критерии качества и приемки работ по очистке полости, испытанию и удалению воды 
из трубопровода приведены в табл. 18. ВСН 012-88. 

Если очистное или разделительное устройство застряло в трубопроводе в процессе 
очистки полости, то это устройство необходимо удалить из трубопровода, устранить причину 
застревания, а участок трубопровода подвергнуть повторной очистке полости 

 
 
13.8 Контроль качества бетонных и сборных железобетонных конструкций 
 
Контроль качества конструкций должен устанавливать соответствие технических по-

казателей конструкций (геометрических размеров, прочностных показателей бетона и ар-
матуры, прочности, трещиностойкости и деформативности конструкции) при их изготовлении, 
возведении и эксплуатации, а также параметров технологических режимов производства пока-
зателям, указанным в проекте, нормативных документах и в технологической документации 
(СП 48.13330.2019, СП 63.13330.2018). 

Способы контроля качества (правила контроля, методы испытаний) регламентируются 
соответствующими стандартами и техническими условиями (СП 70.13330.2012, ГОСТ 8829-
2018, ГОСТ 17625-83, ГОСТ 22904-93, ГОСТ 23858-2019). 

Для обеспечения требований, предъявляемых к бетонным и железобетонным кон-
струкциям, следует производить контроль качества продукции, включающий в себя входной, 
операционный, приемочный и эксплуатационный контроль. 

Контроль прочности бетона следует производить, как правило, по результатам испы-
тания специально изготовленных или отобранных из конструкции контрольных образцов 
(ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 28570-2019). 

Для монолитных конструкций, кроме того, контроль прочности бетона следует произ-
водить по результатам испытаний контрольных образцов, изготавливаемых на месте укладки 
бетонной смеси и хранящихся в условиях, идентичных твердению бетона в конструкции, или 
неразрушающими методами ГОСТ 18105-2018, ГОСТ 22690-2015. 

Контроль прочности следует производить статистическим методом с учетом фактиче-
ской неоднородности прочности бетона, характеризуемой величиной коэффициента вариации 
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прочности бетона на предприятии - производителе бетона или на строительной площадке, а 
также при неразрушающих методах контроля прочности бетона в конструкциях. 

Допускается применять нестатистические методы контроля по результатам испытаний 
контрольных образцов при ограниченном объеме контролируемых конструкций, на начальном 
этапе их контроля, при дополнительном выборочном контроле на площадке возведения моно-
литных конструкций, а также при контроле неразрушающими методами. 

Контроль морозостойкости, водонепроницаемости и плотности бетона следует произ-
водить, руководствуясь требованиями ГОСТ 12730.5-2018, ГОСТ 12730.1-78, ГОСТ 12730.0-78, 
ГОСТ 27005-2014. 

Контроль показателей качества арматуры (входной контроль) следует производить в 
соответствии с требованиями стандартов на арматуру и норм оформления актов оценки каче-
ства железобетонных изделий. 

При проведении входного контроля качества сборных железобетонных конструкций, 
поставляемых на строительную площадку, следует обратить особое внимание на защиту от 
увлажнения элементов из легких и ячеистых бетонов. 

Прочность бетона в конструкциях должна соответствовать отпускной прочности, ко-
торая устанавливается на основе стандартов предприятием- изготовителем. Прочность бетона 
(раствора) в стыках должна быть не ниже отпускной прочности бетона самих конструкций. 

Конструкции, имеющие для устройства стыков выпуски арматуры, допускаются к 
монтажу после контроля правильности их положения для обеспечения соосности в стыках. 

Выпуски арматуры, строповочные петли и закладные детали железобетонных кон-
струкций не должны быть искривленными. При необходимости их правят, не допуская по-
вреждений бетона, с помощью рычагов, домкратов или клиньев. Перед правкой допускается 
предварительный подогрев арматуры. 

Приемку бетонных и железобетонных конструкций после их возведения следует осу-
ществлять путем установления соответствия выполненной конструкции проекту СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

 
 
13.9 Контроль качества стальных конструкций 
 
При входном контроле качества поступающих в монтаж стальных конструкций осу-

ществляют визуальный осмотр и при необходимости - инструментальные измерения. В частно-
сти, могут быть проверены номинальные линейные размеры и отклонения от них, отклонения 
формы и расположения поверхностей элементов конструкций, в том числе непрямолинейность, 
неплоскостность, неперпендикулярность смежных поверхностей, непрямоугольность (разность 
длин диагоналей прямоугольных элементов), эллиптичность (разность диаметров), отклонения 
размеров сечения швов сварных соединений, отклонения диаметров отверстий под болты и 
размеров между отверстиями, параметры шероховатости механически обработанных поверх-
ностей, вид и отклонения номинальной толщины защитного покрытия. 

Входной контроль включает документальную, визуальную и инструментальную про-
верку качества изготовленных конструкций, крепежных изделий и сварочных материалов. 

Инструментальной проверке линейных размеров конструкций, расположения и каче-
ства монтажных отверстий, размеров заводских швов сварных соединений подлежат вы-
борочно 5%, но не менее 3 отправочных элементов каждой марки при их числе 10 штук и более 
и не менее 1 штуки при меньшем числе. Методы и средства инструментального контроля 
предусмотрены в стандартах или ТУ на конструкции. Результаты входного контроля фиксиру-
ют в журнале поступления конструкций. 

 
 

kodeks://link/d?nd=1200163874
kodeks://link/d?nd=901703627
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14 Предложения по организации службы геодезического и лаборатор-
ного контроля 
 
 
В процессе возведения зданий (сооружений) или прокладки инженерных сетей строи-

тельно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геоде-
зический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), который явля-
ется обязательной составной частью производственного контроля качества. 

Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ в про-
цессе их производства, а также исполнительные геодезические съемки строительства осу-
ществляют организации, выполняющие эти работы. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) 
заключается в: 

1) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, 
конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в 
процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле); 

2) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элемен-
тов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании мон-
тажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует вы-
полнять до засыпки траншей. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометриче-
ские параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и объем его 
проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ. 

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий (сооруже-
ний), их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей следует определять 
от знаков внутренней разбивочной сети здания (сооружения) или ориентиров, которые исполь-
зовались при выполнении работ, а элементов инженерных сетей - от знаков разбивочной сети 
строительной площадки, внешней разбивочной сети здания (сооружения) или от твердых точек 
капитальных зданий (сооружений). Перед началом работ необходимо проверить неизменность 
положения пунктов сети и ориентиров. 

Зазоры между элементами конструкций, размеры площадок опирания монтируемых 
элементов на ранее установленные, соосность или вертикальность элементов, совпадение по-
верхностей, а также правильность положения закладных деталей следует проверять непосред-
ственными измерением расстояний между гранями или осями элементов. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических 
параметров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, 
должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами и пра-
вилами, государственными стандартами или проектной документацией. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 
должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и ча-
стей зданий (сооружений) следует составлять исполнительные схемы, а для подземных инже-
нерных сетей - исполнительные чертежи, как правило, в масштабе соответствующих рабочих 
чертежей, отражающие плановое и высотное положение вновь проложенных инженерных се-
тей. 

При приемке работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных сетей заказ-
чик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять 
контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооруже-
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ний) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных 
чертежах. 

Основная задача службы геодезического контроля, включающей работников, непо-
средственно занятых геодезическим обеспечением СМР - обеспечение производственного кон-
троля качества в части соответствия геометрических параметров и размещения возводимых 
зданий и сооружений, их конструкций и элементов, а также монтируемого оборудования и ин-
женерных коммуникаций проекту с учетом допусков в их размерах и положении, предусмот-
ренных проектом, нормами, правилами, стандартами и техническими условиями. 

Разграничение обязанностей между работниками геодезической службы и участков 
производителей работ по выполнению геодезических построений (разбивок) и контрольных 
измерений, установке створных знаков, реперов и марок, устройству подмостей и обносок, 
восстановлению или замене пунктов геодезической разбивочной основы регламентируется ру-
ководством строительно-монтажной организацией с учетом местных условий. 

Инженерно-технический персонал, занятый производством геодезических работ, обя-
зан пользоваться проверенными, отъюстированными и компарированными приборами, обеспе-
чивающими требуемую точность и достоверность измерений, а также поддерживать приборы в 
соответствующем техническом состоянии. 

Обязанности геодезической службы строительно-монтажной организации: 
- приемка от заказчика по акту геодезической разбивочной основы для строительства и 

технической документации на нее; 
- разработка геодезической части ППР или подготовка к утверждению, если разработка 

осуществляется другими организациями, а также выполнение необходимых для производства 
геодезических работ расчетов точности измерений; 

- вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей и отметок, опре-
деляющих положение конструкций, коммуникаций и оборудования; 

- участие в проверках правильности подготовки оснований зданий и сооружений и 
опор для ответственных несущих конструкций и оборудования, а также проверка в необ-
ходимых случаях точности изготовления и установки монтажной и технологической оснастки; 

- контроль точности положения и сохранности в процессе строительства принятых от 
заказчика пунктов и знаков геодезической разбивочной основы; 

- инструментальная проверка в процессе выполнения СМР заданного положения кон-
струкций и элементов зданий и сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций 
(включая условия временного и постоянного закрепления конструкций); 

- проверка правильности оформления исполнительной документации в части соблюде-
ния геометрической точности СМР, а также выполнение исполнительных съемок положения 
конструкций и элементов зданий и сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций с 
составлением исполнительных схем, и каталогов фактических координат и отметок; 

- наблюдение за перемещениями и деформациями зданий и сооружений, их оснований 
и конструкций в порядке, соответствующем ППР; 

- инструментальное определение объемов выполнение земляных и бетонных работ, ес-
ли при массовом выполнении этих работ необходимы контрольные измерения. 

Строительные службы лабораторного контроля создают в целях осуществления про-
изводственного контроля качества в части физико-технических характеристик применяемых 
материалов и технологических режимов работ. 

В составе строительных лабораторий могут создаваться лабораторные посты, разме-
щаемые непосредственно на участках выполнения работ. 

Строительные лаборатории должны быть обеспечены необходимыми рабочими поме-
щениями и оснащены оборудованием и приборами соответственно профилю выполняемых ра-
бот, в том числе: 
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- оборудованием и приборами для физико-механических испытаний, измерений и 
определения давлений, деформаций и прогибов; 

- весовым оборудованием; 
- оборудованием для испытания заполнителей для бетонов и растворов и каменных ма-

териалов; 
- приборами для испытания вяжущих материалов; 
- приборами и оборудованием для испытания грунтов; 
- приборами для испытания красок и лаков; 
-приборами для неразрушающего контроля качества конструкций и их соединений; 
-приборами для измерения температуры, влажности, загазованности, шума, освещен-

ности;  
-набором необходимых слесарных и других вспомогательных инструментов; -

рентгеновские аппараты; 
- рентгеновские установки для просвечивания через две стенки; 
- источники излучения для гаммаграфического контроля; 
- комплекты ультразвукового оборудования; 
- оборудование для контроля изоляции; 
- дефектоскопы для проверки качества изоляции и т. д. 
Основные функции строительных лабораторий: 
- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертифика-

там поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 
- определение физико-химических характеристик местных строительных материалов; -

подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных соста-
вов; 

- контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик; 
- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их ис-

пытание; 
- контроль и испытание сварных соединений; 
-определение прочности материалов в конструкциях неразрушающими методами, кон-

троль за состоянием грунта в основаниях сооружений (промерзание, оттаивание, увлажнение); 
- своевременная проверка и организация ремонта лабораторного оборудования и при-

боров и поддержание их в состоянии, обеспечивающем измерения с требуемой точностью и 
достоверностью. 

Основные функции лабораторных постов: 
- участие в контроле качества СМР по указанию руководства строительной лаборато-

рии (в части проверки физико-технических показателей укладываемых материалов); 
- контроль технологических режимов при производстве СМР, включая температурно-

влажностные режимы окружающей среды, а также технические требования к разгрузке и скла-
дированию материалов. 

Строительные лаборатории обязаны вести производственную документацию по про-
филю выполняемых работ, своевременно вносить предложения руководству об изменениях 
режимов или приостановлении производства работ, осуществляемых с нарушением проектных 
и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость конструкций. 

Контроль качества материалов, конструкций и изделий и участие в контроле качества 
работ, осуществляемых строительными лабораториями, не снимают ответственности с ру-
ководителей и непосредственных исполнителей работ по соблюдению их качества. Квалифи-
кация персонала служб лабораторного контроля: 

- все специалисты службы контроля качества должны иметь специальную подготовку 
по геодезическому, радиографическому и акустическому методам контроля, контролю изоля-
ционных покрытий; 
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- дефектоскописты и инженерно-технические работники службы контроля качества 
должны быть аттестованы согласно ПБ 03-440-02 «Правилам аттестации персонала в области 
неразрушающего контроля» Госгортехнадзора России. 

 
 
 
15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей до-
кументации, разрабатываемой на основании проектной документа-
ции, в связи с принятыми методами возведения строительных кон-
струкций и монтажа оборудования 
 
 
В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и техноло-

гических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строи-
тельства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, 
рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий. 

При разработке рабочей документации следует руководствоваться государственными 
стандартами, нормами технологического и строительного проектирования, строительными 
нормами и правилами, строительными каталогами типовых сборных железобетонных кон-
струкций и изделий. 

При разработке рабочих чертежей на строительство сооружений дорабатываются тех-
нологические, архитектурно-строительные и другие решения, принятые в проекте. 

Для возведения строительных конструкций и монтажа оборудования в рабочей доку-
ментации разрабатываются деталировочные чертежи узлов монтажных конструкций. 

В состав рабочей документации ввести: 
1) рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных 

работ; 
2) рабочую документацию на строительные изделия по ГОСТ 21.501-2018; 
3) эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий по ГОСТ 21.114-2013; 
4) спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-2013; 
5) другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стан-

дартами Системы проектной документации для строительства (СПДС); 
6) сметную документацию по установленным формам. 
При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями: 
- Федеральные нормы и правила «Правила безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности»; 
-СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97*»; 
-СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.03.11-85» (с изменениями № 1, 2); 
-СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87» (с изменениями №1, 3); 
-СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85»; 
-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.02-84» (с изменениями № 1-5); 
-СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.07-85». 
-СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Ак-

туализированная редакция СНиП 3.05.04-85*»; 
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-СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*»; 

-СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-
81*» (с поправкой, с изменениями №1, 2); 

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране 
труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; 

-СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 
-ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности 

при эксплуатации»; 
-ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования без-

опасности» (с изменением №1); 
-ГОСТ 12.3.003-86* «ССБТ. Работы электросварочные. Требование безопасности» (с 

изменением №1); 
-ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещенности строительных 

площадок»; 
- ГОСТ Р 58967-2020  «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; 
- Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 года); 
- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Пра-

вил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями на 17.05.2016г). 
В связи с принятыми методами возведения строительных конструкций рекомендуется: 
- часть строительно-монтажных работ выполнять непосредственно с транспортных 

средств «с колес»; 
- частично монтаж с приобъектной складской площадки. Дополнительные требования 

к рабочей документации, разрабатываемые на основании проектной документации, не тре-
буются. 

 
 
16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслужи-
вании персонала, участвующего в строительстве 
 
 
Производство строительно-монтажных работ при обустройстве Тавельского нефтяного 

месторождения будет осуществляться генподрядной строительной организацией, согласно тен-
деру. 

Заказчиком данного строительства и финансирующей организацией является ЗАО 
«Предприятие Кара Алтын». 

Рабочие доставляются на объект строительства ежедневно автобусом ГАЗ 322173  
   Газель из г. Альметьевск на расстояние 58 км. 

Рабочим, осуществляющим строительно-монтажные работы, предоставляются следу-
ющие виды социально-бытового обслуживания: коммунальное, бытовое, общественное пита-
ние, медицинское, транспортное. 

Коммунальное обслуживание включает предоставление бытовок с электроосвещением, 
водоснабжением (с горячей водой), теплоснабжением, канализацией, нормокомплектами мебе-
ли, оборудования и инвентаря, а также умывальных и душевых комнат, помещений для сушки 
одежды. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 
одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 
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Работники должны своевременно ставить в известность работодателя о необходимости 
химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и 
обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты. 

Бытовое обслуживание предусматривает: 
-пункта бытового обслуживания, оснащенного оборудованием для стирки, включая 

спецодежду обеспечивается централизованными прачечными в местных коммунально-бы-
товых предприятиях (г. Альметьевск). 

Обеспечение горячим питанием работающих во время проведения строительно-
монтажных работ предусматривается в столовой ближайших населенных пунктов. 

Условия труда и санитарно-бытовое обеспечение работников, выполняющих строи-
тельные работы вахтовым методом должны соответствовать требованиям  СП 2.2.3670-20. 

 
 
 
17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению тех-
нических средств и методов работы, обеспечивающие выполнение 
нормативных требований охраны труда 
 
 
В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению без-

опасных условий охраны труда, возлагаются на работодателя. 
Назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах поручен-

ных им участков работ. 
Работники выполняют обязанности по охране труда, определяемые с учетом специ-

альности, квалификации в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом ре-
комендаций Минтруда России или инструкций по охране труда. 

Представители работодателей и работников организаций в соответствии с законода-
тельством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

В целях обеспечения требований охраны труда, осуществление контроля за их выпол-
нением создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. 

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки 
состояния охраны и условий безопасности труда. 

В организации должны в установленном порядке разрабатываться, соответственно 
оформляться и храниться производственно-отраслевые нормативные документы по охране и 
безопасности труда. 

Работодатель обязан перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периоди-
чески в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку зна-
ний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструк-
ций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Уста-
новление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасно-
сти труда, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в соответ-
ствии с их полномочиями. 

Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, оборудования, 
установок и работы, подконтрольной органам государственного надзора России, допускается к 
работе в соответствии с требованиями этих органов. 

Работы необходимо выполнять в установленных нормами охраны труда спец.одежде и 
спец.обуви. 

kodeks://link/d?nd=573230583


 
  

 
      

90-21-ПОС.Т 
Лист 

      
99 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к вы-
полнению работ не допускаются. 

Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве санитарно-бы-
товыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, поме-
щениями для приема пищи, отдыха и обогрева и прочее). 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть 
закончена до начала производства работ. 

На всех участках и в санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медика-
ментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой ме-
дицинской помощи. Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загро-
мождены. 

Работодатель обязан представлять федеральной инспекции труда и другим уполномо-
ченным в соответствии с законодательством РФ органам госнадзора и общественного контроля 
за соблюдением требований охраны труда запрашиваемую документацию, относящуюся к 
охране труда, обеспечивать беспрепятственный допуск представителей этих органов на произ-
водственные территории, в производственные и санитарно-бытовые помещения и на рабочие 
места. 

Работающие должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот, пройти инструктаж по охране труда с проверкой их знаний. Инструктаж по охране труда 
на рабочем месте проводится со всеми рабочими строительной организации. Руководители и 
специалисты подрядной организации проходят проверку знаний по охране труда в комиссиях. 

Все ИТР и рабочие должны иметь при себе удостоверение по охране труда, а ответ-
ственные лица из числа ИТР и по промышленной безопасности. 

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены телефонной свя-
зью или радиосвязью. 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать требова-
ниям СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и виб-
рации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигие-
нических нормативов. 

Места, над которыми происходит перемещение грузов кранами, относятся к потенци-
ально опасным зонам. 

На границах зон потенциально опасных производственных факторов должны быть 
установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, в охран-
ных зонах коммуникаций должен быть выдан наряд-допуск. 

В связи со стесненными условиями строительства величину опасной зоны необходимо 
сократить за счет ограничение зоны обслуживания краном. Ограничить высоту подъема груза 
при выполнении погрузо-разгрузочных работ до 4-6м, удерживая строительную конструкцию 
от раскачивания и случайного разворота с помощью гибких оттяжек (подъем конструкций 
производить по меньшей стороне, таким образом, уменьшая опасную зону). 

Нахождение в опасных зонах людей, не участвующих в выполнении строительных ра-
бот, не допускается. 

Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограж-
дена. Конструкция ограждений должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 58967-2020. 
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать 
сплошным защитным козырьком. 

Монтажная площадка должна быть организована в соответствии с правилами без-
опасности, в отношении сохранения свободных проездов, ограждения опасных зон. 
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В темное время суток ограждения должны быть обозначены электрическими лампами 
напряжением не выше 42В, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014. 

Освещение общей территории участков, рабочих мест, административных, бытовых и 
производственных помещений должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046-2014 и СП 
52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение.  Актуализированная редакция СНиП 
23-05-95* «(с изменением №1). 

Временную электропроводку осуществить из изолированных проводов на столбах с 
подвеской не ниже 5,0 м от земли, а на переездах через дороги - не ниже 7,0 м. Не допускается 
использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке, электрические сети и 
присоединять их в качестве временных электрических сетей. 

Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного доступа людей долж-
ны быть закрыты крышками, прочными щитами или ограждены. В темное время суток ограж-
дения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 
42В. 

При погрузо-разгрузочных работах водителю автотранспортного средства запрещено 
находиться в кабине автотранспорта. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, запрещается их 
загромождать. Проходы с уклоном более 20° должны быть оборудованы трапами или лестни-
цами с ограждением. 

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, 
а высота проходов в свету - не менее 1,8 м. 

При организации стройплощадки и организации рабочих мест необходимо, чтобы ме-
ста временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных 
зон. 

Административные и санитарно-бытовые помещения необходимо размещать на 
стройплощадке за пределами опасных зон. 

При расположении рабочих мест вблизи перепадов по высоте 1,3 м и более необхо-
димо установить средства коллективной защиты - защитных (страховочных или сигнальных) 
ограждений, а также средств подмащивания и лестниц для подъема на рабочие места. 

Для защиты людей от падающих предметов небольшой массы применяются защитные 
настилы или козырьки. 

В целях предупреждения падения перемещаемых краном строительных конструкций и 
материалов, а также их падения в процессе монтажа или при складировании следует указать в 
технологических картах (ППР) средства контейнеризации, способы строповки, порядок и спо-
собы складирования, способы временного и окончательного закрепления, конструкций при 
монтаже. 

Работники, занятые выполнением работ на объекте, должны иметь соответствующую 
квалификацию и должны быть допущены к выполнению работ в установленном порядке. 

Для проведения инструктажа на рабочих местах необходимо иметь инструкции по без-
опасности по профессиям и видам работ, выполняемых на объекте. Необходимо оборудовать 
уголок по безопасности труда, с помощью которого должна быть обеспечена наглядность ин-
структажа. 

Необходимо обеспечить условия для безопасного производства работ и надлежащий 
контроль за их исполнением. 

Для обеспечения безопасного производства работ лицо, ответственное за безопасное 
производство работ крана, обязано: 

- организовать ведение работ согласно мероприятиям, указанным в ПОС и ППР; 
- не допускать работу крана при отсутствии записи в журнале об исправности; 
- обеспечить стропальщиков, которым поручена подача сигналов крановщику, отли-

чительными знаками; 

kodeks://link/d?nd=1200114236
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- грузозахватные приспособления должны соответствовать весу и характеру, подни-
маемому грузу; 

- выдавать крановщикам и стропальщикам схемы правильной (безопасной) строповки 
грузов, а также таблицы с указанием веса грузов; 

- ежедневно, перед началом работы проверять наличие и установку знаков безопасно-
сти. 

 Организация, эксплуатирующая кран, должна установить порядок обмена сигналами 
между стропальщиком и крановщиком. 

Эксплуатацию строительных машин осуществлять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.3.033-84, СП 48.13330.2019, инструкций заводов-изготовителей. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплу-
атационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем 
месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать 
действующие гигиенические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и руч-
ные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно тре-
бованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Машины, транспортные средства, оборудование и другие средства механизации ис-
пользовать по назначению и применять в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (ма-
шины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины 
для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и 
электротали и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и 
клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т. д.), используемые при производ-
стве строительно-монтажных работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим 
требованиям, требованиям санитарных правил СП 2.2.3670-20, а также требованиям государ-
ственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - как правило, иметь сер-
тификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без предусмотрен-
ных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других 
средств коллективной защиты работающих. 

Применяемые механизмы должны быть во взрывозащищенном исполнении, двигатели 
внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть оборудованы глушителями-
искрогасителями заводского исполнения. 

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации 
с работающим (включенным) двигателем не допускается. 

Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной электроин-
струмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям 
ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Запрещается оставлять без надзора электроин-
струмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим допуска к рабо-
те с ним. 

Применяемое при проведении работ электрооборудование должно быть во взрывобез-
опасном исполнении. 

Необходимо предусмотреть защиту работников от воздействия вредных производ-
ственных факторов. 

Лакокрасочные, изоляционные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 
вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих 
сменной потребности. 
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При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует 
проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и ор-
ганизации работ. 

 
 
17.1 Требования к организации работ на открытой территории в холодный период 
года 
 
Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты 

работников от охлаждения. 
Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на 

организм и мерах предупреждения охлаждения. 
Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются ком-

плектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона. 
При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение с указанием величины его теплоизоляции. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, 
обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допусти-
мую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пре-
бывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах 
обогрева поддерживается на уровне 21 – 25 °С. Помещение следует также оборудовать устрой-
ствами, температура которых не должна быть выше 40°С (35 - 40 °С), для обогрева кистей и 
стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, 
продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охла-
ждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева 
следует снимать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе 
находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре 
воздуха до -10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функцио-
нального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв 
работник обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, 
чем через 10 минут после приема «горячей» пищи (чая и др.). 

При температуре воздуха ниже -30 °С не рекомендуется планировать выполнение фи-
зической работы категории выше IIа. При температуре воздуха ниже -40 °С следует преду-
сматривать защиту лица и верхних дыхательных путей. 

 
 
17.2 Требования к организации работ в условиях нагревающего микроклимата 
 
Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить при соблюдении 

мер профилактики перегревания. 
При работе в нагревающей среде следует организовать медицинское наблюдение. 
В целях профилактики перегревания работников при температуре воздуха выше допу-

стимых величин, время пребывания на этих рабочих местах следует ограничить величинами, 
указанными в СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", 

kodeks://link/d?nd=573230583
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при этом среднесменная температура воздуха не должна выходить за пределы допустимых ве-
личин температуры воздуха для соответствующих категорий работ, установленных санитар-
ными правилами и нормами по гигиеническим требованиям к микроклимату производствен-
ных помещений. 

Время непрерывного пребывания на рабочем месте для лиц, не адаптированных к 
нагревающему микроклимату (вновь поступившие на работу, временно прервавшие работу по 
причине отпуска, болезни и др.), сокращается на 5 минут, а продолжительность отдыха увели-
чивается на 5 минут. 

Работники, подвергающиеся тепловому облучению в зависимости от его интенсивно-
сти, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, имеющей положительное санитарно--
эпидемиологическое заключение. 

В целях предупреждения тепловых травм температура поверхности технологического 
оборудования и ограждающих устройств должна соответствовать требованиям СП 2.2.3670-20. 

Для оптимального водообеспечения работающих целесообразно размещать устройства 
питьевого водоснабжения (установки газированной воды-сатураторы, питьевые фонтанчики, 
бачки и т.п.) максимально приближенными к рабочим местам, обеспечивая к ним свободный 
доступ. 

Для восполнения дефицита жидкости целесообразно предусматривать выдачу работа-
ющим чая, минеральной щелочной воды, клюквенного морса, молочнокислых напитков (обез-
жиренное молоко, пахта, молочная сыворотка), отваров из сухофруктов при соблюдении сани-
тарных норм и правил их изготовления, хранения и реализации. 

Для повышения эффективности возмещения дефицита витаминов, солей, микроэле-
ментов, применяемые напитки следует менять. Не следует ограничивать работников в общем 
количестве потребляемой жидкости, но объем однократного приема регламентируется (один 
стакан). Наиболее оптимальной является температура жидкости, равная 12 - 15 °С. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 
Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, предохранитель-

ные пояса, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам 
пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку 
по их применению. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 
работники должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодические ме-
дицинские осмотры (освидетельствования). 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, занятых 
в строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой деятельности и ре-
зультатов проведенных медосмотров. 

Производственная территория должна быть оборудована средствами пожаротушения 
согласно Постановлению Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 года). 

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 
обеспечивать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1479 от 
16.09.2020. На период строительства для пожаротушения - вода привозная. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение 
должно быть запрещено, пользование открытым огнём допускается только в радиусе более 50 
м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряп-
ки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 
контейнерах в безопасном месте. 
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Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, рабочем состоя-
нии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обо-
значены соответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются или приготавливаются клеи, мастики, краски или 
другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются дей-
ствия с использованием огня или вызывающие искрообразование. 

Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных механизмов осуществляется ли-
цами из числа ИТР строительно-монтажной организации. 

При одновременной работе нескольких механизмов и нескольких строительно-мон-
тажных организаций генподрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных организаций 
составить график совмещенных работ, обязательный для всех исполнителей. При выполнении 
работ разработать мероприятия по безопасной эксплуатации монтажных механизмов. 

На объекте необходимо назначить ответственного за противопожарное состояние и 
пожарную безопасность. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять 
требования ГОСТ 12.3.003-86*, ГОСТ 12.3.036-84*, ГОСТ 12.1.018-93. 

Электробезопасность на стройплощадке должна обеспечиваться в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 12.1.030-81*. 

Совмещать сварочные работы с работами, связанными с применением горючих жид-
костей, не разрешается. 

При выполнении огневых работ на открытой площадке для защиты сгораемых кон-
струкций от искр вокруг рабочих мест устраивают несгораемые ограждения. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть осво-
бождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, от взрывоопасных материалов (ме-
ста установки газовых баллонов и газогенераторов)- в радиусе не менее 10 м. Все рабочие 
должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Необходимо назначить ответственного за электробезопасность. 
При производстве электрогазосварочных работ запрещается: 
-сваривать, резать или паять свежеокрашенные конструкции до полного высыхания на 

них краски; 
-сваривать, резать, паять или нагревать открытым огнем сосуды, находящиеся под дав-

лением, а также цистерны, баки, резервуары из-под легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей и газов без предварительной тщательной промывки их и последующей пропарки; 

-одновременно работать электросварщикам и газосварщикам (газорезчикам) внутри 
закрытых емкостей и помещений. 

Все работы должны производиться в полном соответствии с правилами СП 
48.13330.2019, СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 
работ», справочное пособие к СП 12-136-2002, а также соответствующими инструкциями и 
указаниями на выполняемые виды работ. 

На стадии ППР разработать технологические схемы и карты безопасного производства 
работ. 

 
17.3 Правила техники безопасности при подготовительных работах 
 
Основным рабочим документом, устанавливающим организацию и технологию строи-

тельства, является проект производства работ (ППР). 
У въездов на стройплощадку должны быть установлены (вывешены) планы пожарной 

защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными 
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зданиями, и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств 
пожаротушения и связи. 

При размещении дорог и проездов необходимо, чтобы расстояние до любого здания 
или сооружения от дорог и проездов не превышало 25,0 м. 

Котлованы и траншеи, где происходит движение людей и транспорта, ограждаются. 
Для прохода через вырытые траншеи и котлованы устанавливаются пешеходные мостики и 
лестницы для спуска в котлован шириной не менее 0,8 м с двусторонними перилами высотой 
1,0 м по ГОСТ Р 58758-2019. 

Между штабелями (стеллажами) на складах предусматривают проходы шириной не 
менее 1,0 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погру-
зочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и 
изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений не допускается. Рабочие 
места в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ должны 
быть обеспечены соответствующими средствами технологической оснастки и средствами кол-
лективной защиты, связи и сигнализации. Материалы, строительные конструкции и узлы обо-
рудования должны поставляться на рабочие места в технологической последовательности, 
обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и оборудование на рабочих ме-
стах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли про-
ходы.  

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в 
темное время суток должны быть освещены. Искусственное освещение рабочих мест, прохо-
дов и проездов осуществляется в соответствии с «Нормами электрического освещения строи-
тельно-монтажных работ». 

Завоз изолированных труб и секций, прокладка их по трассе должны производиться на 
специально оборудованных трубовозах (плетевозах), к задней стенке кабины, которых должны 
быть установлены стальные щиты толщиной 8-10 мм. 

Закрепление труб на тягаче и прицепе, погрузка и разгрузка труб должны произво-
диться в соответствии с правилами по технике безопасности. Укладка труб и секций вдоль 
трасс должна производиться на лежни на расстоянии 1,5 м от бровки траншеи. 

Для производства общестроительных и монтажных работ необходимо установить пре-
дупредительные знаки и надписи временного объезда, а в ночное время площадки должны 
быть хорошо освещены. 

 
 
17.4 Правила техники безопасности производства земляных работ 
 
До начала производства земляных работ в местах расположения действующих под-

земных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплу-
атирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение 
подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или надпися-
ми. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует 
осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне ка-
белей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблю-
дением работников электро- или газового хозяйства. 

При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах следует 
немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих органов. 

Перед началом производства земляных работ на участках с возможным патогенным 
заражением почвы (свалка, скотомогильники, кладбища и т.п.) необходимо разрешение орга-
нов Государственного санитарного надзора. 
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Котлованы и траншеи должны быть ограждены защитным ограждением. На огражде-
нии необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сиг-
нальное освещение. 

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мости-
ками, освещаемыми в ночное время. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не 
менее 0,5 м от бровки выемки. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях "подкопом" не допускается. 
Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть 

удалены. 
При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не 

менее чем на 15 см. Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере 
разработки выемки на глубину не более 0,5 м. Разборку креплений следует производить в 
направлении снизу-вверх по мере обратной засыпки выемки. 

В местах, где требуется пребывание рабочих, должны устраиваться крепления траншей 
или откосов. 

Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, подвергшимися увлажне-
нию, разрешается только после тщательного осмотра производителем работ (мастером) состо-
яния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены " козырьки" 
или трещины (отслоения). 

Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м должна быть 
проверена устойчивость откосов или крепления стен. 

Котлованы и траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели 
должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению 
устойчивости откосов или креплений. 

В случаях необходимости выполнения работ, связанных с электропрогревом грунта, 
должны соблюдаться требования пп. 6.4.1-6.4.12 СНиП 12-03-2001. 

Прогреваемую площадь следует ограждать, устанавливать на ней предупредительные 
сигналы, а в ночное время освещать. Расстояние между ограждением и контуром прогре-
ваемого участка должно быть не менее 3,0 м. 

На участках прогреваемой площади, находящихся под напряжением, пребывание лю-
дей не допускается. 

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные 
навесы-козырьки для укрытия работающих в выемке. 

Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бо-
кового борта. 

При разработке выемок в грунте экскаватором с прямой лопатой высоту забоя следует 
определять с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовывались "козырьки" из грун-
та. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта дву-
мя или более самоходными, или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, 
бульдозерами и др.), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 
10,0 м. 

Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и фундаментов 
допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции, 
при принятых условиях, способах и порядке засыпки. 

При засыпке трубопровода мерзлым грунтом, содержащим комья размером 50 мм, а 
также грунтом, содержащим щебень, крупный гравий и другие крупные включения, изо-
ляционное покрытие следует предохранять от повреждения присыпкой мягким грунтом на 
толщину 20 см или применять защитные покрытия и приспособления. 

kodeks://link/d?nd=901794520
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Закрепление машин и механизмов в положение, исключающее их опрокидывание и 
произвольное скольжение, осуществлять в соответствии со СНиП 12-03-2001. 

 
 
17.5 Правила техники безопасности при опалубочных работах 
 
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а 

также пребывание на настиле опалубки людей, не участвующих в производстве работ, не до-
пускается. 

Разборку опалубки производят (после достижения бетоном заданной прочности) с раз-
решения производителя работ, а особо ответственных конструкций с разрешения главного ин-
женера. 

 
 
17.6 Правила техники безопасности при арматурных работах 
 
Арматуру заготавливают и обрабатывают в предназначенных для этого и соответ-

ственно оборудованных местах. 
При выполнении заготовки арматуры необходимо: 
- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и выправления 

арматуры; 
- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять 

приспособления, предупреждающие их разлет; 
- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габа-

риты верстака; 
- двусторонние верстаки, кроме этого, разделять посередине продольной металличе-

ской предохранительной сеткой высотой не менее 1,0 м. 
 
 
17.7 Правила техники безопасности при выполнении бетонных работ 
 
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных в ППР, а 

также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на установ-
ленных конструкциях опалубки, не допускаются. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние 
тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует неза-
медлительно устранять. 

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять исправ-
ность и надежность закрепления всех звеньев виброхобота между собой и к страховочному ка-
нату. 

Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять стандартам. Перемещение 
загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой бадьи 
или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, 
должно быть не более 1,0 м, если иные расстояния не предусмотрены проектом производства 
работ. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токо-
ведущий шланг не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на 
другое электровибраторы необходимо выключать. 
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Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон более 20°, 
должны пользоваться предохранительными поясами. 

Эстакады для подачи бетонной смеси автосамосвалами должны быть оборудованы от-
бойными брусьями. Между отбойным брусом и ограждением должны быть предусмотрены 
проходы шириной не менее 0,6 м. На тупиковых эстакадах должны быть установлены попе-
речные отбойные брусья. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси работникам запреща-
ется находиться в кузове транспортного средства. 

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питаю-
щей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную группу по 
технике безопасности не ниже III. 

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или 
провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту 
или по слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией. 

При электропрогреве бетона зона электропрогрева должна иметь защитное огражде-
ние, световую сигнализацию и знаки безопасности. Сигнальные лампы должны подключаться 
так, чтобы при их перегорании отключалась подача напряжения. 

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением 
электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на этих участках не разрешается, 
за исключением работ, выполняемых персоналом, имеющим квалификационную группу по 
технике безопасности не ниже II и применяющим соответствующие средства защиты. 

Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с 
участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению (занулению). 

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бе-
тона, на новое место следует визуально проверять состояние изоляции проводов, средств защи-
ты ограждений и заземления. 

При приготовлении бетонной смеси с использованием химических добавок необхо-
димо принять меры к предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз, работающих: следует 
использовать защитные перчатки и очки. 

 
 
17.8 Правила техники безопасности при монтаже конструкций 
 
На участок (захватку), где ведутся монтажные работы, не допускаются посторонние 

лица, не участвующие в монтаже. 
При монтаже конструкций зданий и сооружений запрещается выполнять работы, свя-

занные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над кото-
рыми перемещаются, устанавливаются и временно крепятся монтируемые сборные конструк-
ции. 

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных 
петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от 
раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время 
их подъема или перемещения. 

При перерывах в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и 
оборудования на весу. 

Расчалки для временного крепления монтируемых конструкций должны быть при-
креплены к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.) и расположены за пределами габа-
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ритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться острых уг-
лов других конструкций, а перегибание расчалок в местах соприкосновения с элементами дру-
гих конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов 
под воздействием усилий от расчалок. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять ин-
вентарные лестницы, переходные мостики и трапы с ограждениями. 

Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям и их элемен-
там (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно установить ограждение, без применения 
специальных предохранительных приспособлений (надежно натянутого вдоль фермы или ри-
геля каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.). 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное по-
ложение, следует производить после постоянного или временного надежного их закрепления. 
Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, 
за исключением случаев, обоснованных ППР, не допускается. 

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при ско-
рости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пре-
делах фронта работ. Работы по перемещению и установке конструкций с большой парусностью 
следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

Запрещается пребывание людей под монтируемыми элементами конструкций до уста-
новки их в проектное положение и закрепления. 

При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях действующего пред-
приятия эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные системы в зоне ра-
бот должны быть, как правило, отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы осво-
бождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ. 

При производстве монтажных работ не допускается использовать для закрепления 
технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также техноло-
гические и строительные конструкции без согласования с лицами, ответственными за пра-
вильную их эксплуатацию. 

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными 
сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы 
подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-
стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заме-
тившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного 
такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при 
подъеме их двумя или более механизмами и т. п.) сигналы должен подавать только бригадир 
монтажной бригады в присутствии инженерно-технических работников, ответственных за раз-
работку и осуществление технических мероприятий по обеспечению требований безопасности. 

При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками грузоподъем-
ность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности тяговых. 

В процессе монтажа конструкций, зданий или сооружений монтажники должны нахо-
диться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подма-
щивания. 

Монтаж лестничных маршей и площадок сооружений должен осуществляться одно-
временно с монтажом конструкций сооружений. На смонтированных лестничных маршах сле-
дует незамедлительно устанавливать ограждения. 

При монтаже металлоконструкций из рулонных заготовок должны приниматься меры 
против самопроизвольного сворачивания рулона. 

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда 
они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема 
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на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту 
следует только в местах стыков или соединений конструкций. 

 
 
17.9 Правила техники безопасности при производстве монтажных работ на ВЛ 
 
При монтаже опор и фундаментов опор монтажная площадка принимается по акту ор-

ганизации, производящей монтаж. При приемке проверяют: 
- состояние и соответствие подъездных путей; 
- наличие наружных и подземных коммуникаций в зоне работы машины; 
- наличие источника электроснабжения необходимой мощности; расстояние от ме-

ста монтажа до воздушной линии электропередачи. 
Опоры и фундаменты опор следует устанавливать с использованием грузоподъемных 

машин, транспортных средств, такелажа, инструмента и приспособлений. 
Перед подъемом опоры руководитель работ должен проверить исправность тяговых 

механизмов, такелажных приспособлений, правильность закладки якорей и установки расча-
лок, а также правильность и надежность крепления всего такелажа под нагрузкой. Для этого 
опора поднимается на высоту 200–300 мм и производится проверка правильного положения 
конструкций опоры. При обнаружении в процессе осмотра каких-либо недостатков опору сле-
дует опустить на землю и исправить все замеченные дефекты. После этого опору следует вновь 
поднять на 200–300 мм и повторить проверку. Подъем опоры в проектное положение разреша-
ется только при полном отсутствии дефектов. Устранять дефекты на поднятой опоре запреща-
ется. 

 При подъеме на опору запрещается поднимать с собой арматуру, оборудование, мате-
риалы. Подъем осуществлять при помощи бесконечного каната через блок, установленный на 
опоре. К работам на опоре можно приступить только после закрепления цепью предохрани-
тельного пояса за опору. При работе на высоте с люльки, телескопической вышки или гидро-
подъемника строп предохранительного пояса должен быть пристегнут к их ограждению. 

Предохранительные пояса и страховочные канаты являются средствами защиты от па-
дения с высоты. Запрещается входить в кабину вышки и выходить из нее, а также прикасаться 
к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки телескопической вышки 
с проводом. Машинист при нахождении в зоне обслуживания подъемника также должен быть в 
каске. Вход в люльку и выход из нее должны осуществляться через посадочную площадку при 
полной остановке подъемников. При подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть за-
крыт на запорное устройство. Рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, 
устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться 
за ограждение люльки. В случаях, когда зона обслуживания подъемником не просматривается 
с поста управления машиниста и нет радио– или телефонной связи между машинистом и рабо-
чими люльки, для передачи сигналов должен быть назначен сигнальщик. Если во время работы 
подъемник окажется под напряжением – прикасаться к нему, спускаться с него на землю или 
подниматься на него до снятия напряжения не допускается. При работах в открытых распреде-
лительных устройствах и в охранной зоне действующей ВЛ машины и грузоподъемные краны 
должны быть заземлены. Сечение заземляющего провода должно быть не менее принятого для 
электроустановки, на территории которой размещен кран. Машины и грузоподъемные краны 
на гусеничном ходу при установке их непосредственно на грунте заземлять не требуется. 

Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным ра-
ботам, имеющим следующие группы: 

III – при всех видах работ до верха опоры; 
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II – при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на 
нетоковедущих частях неотключенной ВЛ – не выше уровня, при котором от головы работаю-
щего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м.  

При производстве работ, при которых не исключена возможность приближения к про-
водам электропередачи на расстояние менее 0,6 м, эти провода должны быть отключены и за-
землены на месте производства работ. Перед началом работ в условиях производственного 
риска необходимо выделить опасные для людей зоны. К зонам опасных производственных 
факторов относятся: 

- места вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
- места вблизи неогражденных перепадов на высоте 1,3 м и более; участки терри-

тории вблизи строящегося здания (сооружения); зоны перемещения машин, обо-
рудования или их частей, рабочих органов; 

- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 
Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно таблице 21. 
 
Таблица 21. Расстояния опасных зон работ кранами 

 
 
 
 
17.10 Правила техники безопасности при монтаже оборудования 
 
Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны произво-

диться в зоне, отведенной в соответствии с проектом производства работ, и осуществляться на 
специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 100 мм. 

При расконсервации оборудования не допускается применение материалов со взрыво- 
и пожароопасными свойствами. 

Укрупнительная сборка оборудования должна выполняться, как правило, на специ-
ально предназначенных для этого местах. 

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка их 
совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального 
инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в 
монтируемых деталях пальцами рук не допускается. 

При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды должны применяться ин-
струмент, приспособления и оснастка, исключающие возможность искрообразования. 

При монтаже оборудования должна быть исключена возможность самопроизвольного 
или случайного его включения. 

При перемещении оборудования несколькими подъемными или тяговыми средствами 
должна быть исключена возможность перегруза любого из этих средств. 
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При перемещении оборудования расстояние между ними и выступающими частями 
смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 
1,0 м, по вертикали - 0,5 м. 

Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов грузоподъемных 
средств в процессе монтажа не должны превышать величину, указанную в паспорте, тех-
нических условиях на это грузоподъемное средство. 

При монтаже оборудования с использованием домкратов должны быть приняты меры, 
исключающие возможность перекоса или опрокидывания домкратов. 

При спуске оборудования по наклонной плоскости следует применять тормозные 
средства, обеспечивающие необходимое регулирование скорости спуска. 

Монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и воздухопроводов вблизи элек-
трических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла 
или звена) должен производиться при снятом напряжении. 

При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду- до-
пуску, утвержденному в установленном порядке. 

Все работы по устранению конструктивных недостатков и ликвидации недоделок на 
смонтированном технологическом оборудовании, подвергнутом испытанию продуктом, следу-
ет проводить только после разработки и утверждения заказчиком и генеральным подрядчиком 
совместно с соответствующими субподрядными организациями мероприятий по безопасности 
работ. 

Установка и снятие перемычек (связей) между смонтированным и действующим обо-
рудованием, а также подключение временных установок к действующим системам (элек-
трическим, паровым, технологическим и т.д.) без письменного разрешения генерального под-
рядчика и заказчика не допускается. 

 
 
17.11 Правила техники безопасности к порядку испытаний оборудования и трубо-
проводов 
 
Испытание смонтированного оборудования и трубопроводов производить в соответ-

ствии с требованиями правил и инструкций, утвержденных органами Государственного надзо-
ра, а также инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации данного оборудования. 

При гидравлических испытаниях и удалении воды из трубопроводов после испытаний 
должны быть установлены опасные зоны и обозначены на местности предупредительными 
знаками. 

 
Таблица 22. Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Радиус опасной 
зоны при давлении 

испытания 82,5 
кгс/см2 в обе сто-

роны от оси трубо-
провода, м 

Радиус опасной зоны 
при давлении испыта-

ния 82,5 кгс/см2 в 
направлении возмож-
ного отрыва заглушки 
от торца трубопровода, 

м 

Радиус опасной зоны 
при давлении испы-

тания свыше 82,5 
кгс/см2 в обе сторо-
ны от оси трубопро-

вода, м 

Радиус опасной зоны 
при давлении испыта-
ния свыше 82,5 кгс/см2 

в направлении воз-
можного отрыва за-

глушки от торца тру-
бопровода, м 

100-300 75 600 100 900 
 
Перед испытанием оборудования необходимо: 
- руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испытаниях, с порядком 

проведения работ и с мероприятиями по безопасному их выполнению; 
- предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытаний; 
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- провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов проверку крепле-
ния оборудования, состояния изоляции и заземления электрической части, наличия и ис-
правности арматуры, пусковых и тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и 
заглушек; 

- оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний; 
- установить аварийную сигнализацию (при необходимости); 
- обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого оборудования; 
- проверить отсутствие внутри и снаружи оборудования, трубопроводов посторонних 

предметов; 
- обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки и фланцевые 

соединения; 
- установить посты из расчета один пост в пределах видимости другого, но не реже чем 

через каждые 200 м друг от друга, для предупреждения об опасной зоне; 
- определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых испытанием; 
- привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий персонал, спо-

собный к работе по ликвидации возможного пожара; 
- обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк; 
- определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению без-

опасности, предусмотренных программой испытаний. 
Испытание оборудования под нагрузкой следует производить после испытания его 

вхолостую. 
Начинать испытание оборудования разрешается только после своевременного преду-

преждения окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний. 
В процессе проведения испытаний оборудования не допускается: 
- снимать защитные ограждения; 
- открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование, прикасаться к его 

движущимся частям; 
-производить проверку и исправление электрических цепей, электрооборудования и 

приборов автоматики. 
Компрессор должен находиться вне опасной зоны на расстоянии не менее 10,0 м от ис-

пытываемой системы. 
Дефекты, обнаруженные в процессе испытания, устранить после отключения и полной 

остановки. 
Одновременное гидравлическое испытание нескольких трубопроводов, смонтирован-

ных на одних опорных конструкциях или эстакаде, допускается в случае, если эти опорные 
конструкции или эстакады рассчитаны на соответствующие нагрузки. 

При проведении испытаний технологических трубопроводов вся запорная арматура, 
установленная на трубопроводе, должна быть полностью открыта, сальники-уплотнены; на ме-
сте измерительных устройств должны быть установлены монтажные катушки; все врезки, 
штуцера, бобышки должны быть заглушены. 

Места расположения заглушек на время проведения испытания должны быть отме-
чены предупредительными знаками, и пребывание около них людей не допускается. 

Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, прошедшими 
проверку и опломбированными. 

При очистке полости и испытании следует руководствоваться документами по технике 
безопасности: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- ФНП в области промышленной безопасности №461 от 26.11.2020 "Правила безопас-

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже-
ния"; 

kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=573275657
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- ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка 
полости и испытание». 

 
 
17.12 Правила техники безопасности при сварочных и изоляционных работах 
 
Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого источника 

огня, выполняют в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при проведении сва-
рочных и других огневых работ». 

При сварке трубопроводов необходимо выполнять следующие общие требования: 
- к работам по электросварке могут быть допущены квалифицированные электросвар-

щики в возрасте не моложе 18 лет, которые прошли медицинское свидетельствование при при-
ёме на работу; 

- каждый рабочий может быть допущен к работе только после того как прошел ввод-
ный (общий инструктаж) по охране труда и инструктаж по технике безопасности непо-
средственно на рабочем месте; 

- члены сборочно-сварочной бригады, а также операторы и подсобные рабочие долж-
ны быть обеспечены удобной спецодеждой и спецобувью, а также индивидуальными сред-
ствами защиты; 

- при применении газопламенных нагревателей бригаду необходимо обеспечить сред-
ствами противопожарной безопасности (огнетушитель, кошма) рабочих, выполняющих работу 
по подогреву свариваемых стыков, следует обеспечить брезентовыми костюмами и рукавица-
ми; 

- газорезчики, электросварщики, кроме средств индивидуальной защиты, предусмот-
ренных типовыми отраслевыми нормами, должны пользоваться также защитными ковриками, 
защитными козырьками и шлемами; 

- баллоны с кислородом и горючими газами следует устанавливать на расстоянии не 
менее 10,0 м от источника огня; 

- при температуре ниже минус 25°С должны быть приняты меры, предотвращающие 
замерзание редукторов баллонов и содержащихся в них газов; 

- для сварки захлёстов необходимо устраивать котлованы размером по 2,0 м во все сто-
роны от свариваемого стыка; 

- укладка электрокабеля для электросварки в общих траншеях с газосварочными шлан-
гами и газопроводами запрещается; 

- передвижные электростанции должны быть выполнены с изолированной нейтралью; 
- газогенераторы должны быть зарегистрированы в технической инспекции; 
- правила обращения с карбидом, с кислородными и ацетиленовыми баллонами, элек-

тросварочными агрегатами вывешиваются на местах сварочных работ и в вагон-домиках; 
- рабочее место сварщика должно быть защищено от солнечных лучей, атмосферных 

осадков и сильного ветра (зонты, палатки). 
При выполнении противокоррозионных работ и тепловой изоляции (изоляционных) в 

трассовых и стационарных условиях необходимо строго соблюдать требования безопасности, 
изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», », ГОСТ Р 12.3.052-
2020 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности». 

К выполнению работ по нанесению изоляции допускаются лица, обученные правилам 
техники безопасности и сдавшие экзамены в установленном порядке. 

Независимо от сдачи экзамена каждый рабочий при допуске к работе должен получить 
инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с соответствующей распиской инструк-
тируемого в журнале по проведению инструктажа. 
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На трубоизоляционных базах должны быть все необходимые инструкции по технике 
безопасности и промышленной санитарии, а также журналы установленной формы проведения 
инструктажа рабочих. 

На рабочих местах должны быть вывешены четко отпечатанные правила безопасности 
и промышленной санитарии. 

Рабочие места по нанесению изоляции на трубы должны быть оборудованы соответ-
ствующими вентиляционными устройствами. 

Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами 
для замера температуры мастики и плотно закрывающимися крышками. Загружаемый в котле 
наполнитель должен быть сухим. 

Битумоварочные котлы и устройства по нанесению изоляции должны иметь противо-
пожарные средства. 

Битумную мастику доставляют к рабочим местам при помощи грузоподъемных ма-
шин. 

При перемещении горячего битума на рабочих местах вручную следует применять ме-
таллические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с 
плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами. 

Не допускается использовать битумные мастики температурой выше 180°С. 
Варочный котёл должен загружаться не более чем 75% ёмкости. Изоляционные мате-

риалы должны складироваться не ближе 25 м от места разогрева битума. 
Рабочий персонал, выполняющий изоляционные работы, должен быть обеспечен сред-

ствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты: фильтрующими противогазами по ГОСТ 
12.4.034-2017, костюмами, обувью, рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75* и защитными очками. 

Нефтяные изоляционные битумы являются горючими веществами с температурой 
вспышки не ниже 240°С. Минимальная температура самовоспламенения 300°С по ГОСТ 
12.1.044-89*. 

Нефтяные битумы являются малоопасными веществами и по степени воздействия на 
организм человека относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76*. Пары рас-
плавленного битума обладают умеренным раздражающим действием на кожу и слизистую 
оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Кумулятивный эффект не выражен. 

При попадании разогретого битума на открытые участки кожи его необходимо охла-
дить под струей воды, снять битум с помощью вазелина и оказать помощь пострадавшему как 
при термических ожогах. 

Помещение, в котором производят работу с битумом, должно быть оборудовано при-
точно-вытяжной вентиляцией. 

При загорании небольших количеств битума тушить песком, кошмой или пенным ог-
нетушителем. Развившиеся пожары тушить пенной струей из лафетных стволов 

 
 
17.13 Правила техники безопасности при укладке труб в траншею 
 
Монтаж трубопроводов и блоков коммуникаций следует производить в соответствии с 

требованиями №116-ФЗ, разработанного плана производства работ (ППР) и проекта. Монтаж 
трубопроводов следует осуществлять на основе узлового или монтажно-блочного метода. 

Количество и марки грузового автотранспорта и уточнить при разработке ППР. 
Спуск трубопроводов в траншею производится кранами-трубоукладчиками на гибких 

полотенцах, испытанных в соответствии с действующими правилами Государственного надзо-
ра. 
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Завоз изолированных труб и секций, прокладка их по трассе должны производиться на 
специально оборудованных трубовозах (плетевозах), к задней стенке кабины которых должны 
быть установлены стальные щиты толщиной 8-10 мм. 

Закрепление труб на тягаче и прицепе, погрузка и разгрузка труб должны произво-
диться в соответствии с правилами по технике безопасности. 

Укладка труб и секций вдоль трасс должна производиться на лежни на расстоянии 1,5 
м от бровки траншеи. 

При монтаже трубопроводов и выполнении изоляционно-укладочных работ следует 
соблюдать следующие требования: перед началом работ проверить состояние троллейных под-
весок, канатов, блоков, тормозных устройств кранов-трубоукладчиков. 

На месте работ по подъему, перемещению труб или трубных секций не должны нахо-
диться лица, не имеющие прямого отношения к выполнению данных работ. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять все требова-
ния СП 2.2.3670-20. 

 
 
 
17.14 Правила техники безопасности к процессам производства погрузочно-
разгрузочных работ 
 
При производстве погрузочно-разгрузочных работ необходимо руководствоваться тре-

бованиями: 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство»; 
- ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные». 
В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъем-

ных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим 
работам. Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зоне падения грузов за-
прещаются. 

К производству погрузочно-разгрузочных работ допускаются только рабочие, допу-
щенные по результатам проведенного медицинского осмотра, прошедшие курсовое обучение 
по типовой программе, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право производства 
данных работ. Перед началом работы рабочие должны быть проинструктированы по технике 
безопасности непосредственно на рабочем месте. В программу инструктажа должны быть 
включены сведения о свойствах грузов, правила работы с ними, меры оказания первой довра-
чебной помощи. 

Повторный инструктаж должен производиться не реже одного раза в три месяца. 
Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить ис-

правность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего по-
грузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, по-
следовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, 
поданного к погрузке (разгрузке). 

Погрузо-разгрузочные работы на строительстве предусматривается вести с примене-
нием методов комплексной механизации. Погрузка и разгрузка на строительной площадке 
стальных, сборных, бетонных и железобетонных конструкций производится кранами, вы-
полняющими монтаж сооружений, а также специальными для этой цели приспособлениями. 

Перед погрузкой или разгрузкой блоков и других сборных железобетонных конструк-
ций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необ-
ходимости выправлены без повреждения конструкции. 
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Лицо, ответственное за безопасное перемещение груза краном, до начала работ обя-
зано ознакомить стропальщиков с технологической картой, указать место, порядок и габариты 
складирования грузов. Такелажные или стропальные работы при погрузке и разгрузке грузов 
должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение и имеющими удостоверение 
на право производства этих работ. К работе стропальщики допускаются только в спецодежде 
(каски, рукавицы, сигнальные куртки). 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения 
застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспе-
чивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных 
перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и 
машинистам кранов и вывешены в местах производства работ. 

Площадка до начала работ должна быть очищена и спланирована. Освещенность пло-
щадки, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, должна соответствовать требо-
ваниям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». При производстве работ 
в темное время достаточно освещена (не менее 10 лк). 

При производстве работ кранами необходимо соблюдать следующие требования: 
- на месте производства работ по подъему и перемещению грузов, а также на кране не 

должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к работе; 
- подъем, опускание и перемещение груза не должны производиться при нахождении 

людей под грузом; находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз 
находиться на высоте не более 1,0 м от уровня площадки, на которой стоит стропальщик; 

- при подъеме груза вблизи строений, штабелей и транспорта не должно допускаться 
нахождение людей между принимаемым грузом и сооружением или транспортом. Настоящее 
требование должно выполняться и при опускании груза; 

- при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 20-30 
см для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов. 

При производстве работ запрещается: 
- оттягивать груз во время его подъема, перемещения, опускания; для разворота длин-

номерных и громоздких грузов во время их подъема и перемещения необходимо применять от-
тяжки-багры из пенькового троса; 

- освобождать защемленные грузом стропы; 
- выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным весом, а также по-

правлять стропы на весу; 
- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении; 
- поднимать груз, заложенный другими грузами; 
- подтаскивать груз по земле крюком крана; 
- поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми или над людьми; 
- оставлять груз в подвешенном состоянии после окончания или при перерыве в ра-

боте; 
- погрузка и разгрузка автомашин при нахождении в ее кабине людей; 
- работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тор-

мозов. 
Краны для выполнения погрузочно-разгрузочных работ должны быть обеспечены 

комплектом вспомогательных съемных грузозахватных приспособлений. Захватные при-
способления должны обеспечить безопасность работ, сохранность поднимаемого груза и 
наименьшую трудоемкость при строповке и расстроповке. Все грузозахватные приспособления 
должны подвергаться периодическому осмотру лицом, ответственным за их исправное состоя-
ние в следующие сроки: 

-стропы (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; 

kodeks://link/d?nd=456054197
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- траверсы, клещи и другие захваты - каждый месяц; 
- редко используемые грузозахватные приспособления - перед выдачей их в работу; 
- грузоподъемные машины - не реже одного раза в три года (частичному освидетель-

ствованию - не реже одного раза в 12 месяцев). 
Забракованные грузозахватные приспособления, не имеющие бирок (клейма), не 

должны находиться в местах производства работ. 
При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м необходимо применять пере-

носные инвентарные лестницы. Разборку штабеля следует вести так, чтобы не нарушить его 
устойчивость в целом. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования 
законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к вы-
полнению этих работ. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для 
грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2,0 м. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы должны при-
меняться трапы. 

Загрузка кузова автомобиля (прицепа) должна производиться от кабины к заднему 
борту, разгрузка - в обратном направлении. 

При загрузке автомобиля груз не должен возвышаться над проезжей частью дороги 
более чем на 3,8 м и иметь ширину не более 2,5 м. 

Открывать и закрывать борта кузова транспортного средства разрешается не менее чем 
двумя работниками, при этом необходимо убедиться в безопасном расположении груза. 

Запор борта платформы необходимо открывать в первую очередь в середине, затем у 
торца платформы. Работник при этом должен находиться на расстоянии не менее 1,0 м от борта 
платформы. 

При постановке транспортного средства под погрузку или разгрузку должны быть 
приняты меры по предотвращению самопроизвольного его движения. 

Погрузку и разгрузку труб производят автокранами. Для погрузки и разгрузки изоли-
рованных труб диаметром до 168 мм применяют мягкие полотенца типа ПМ. 

Скатывать трубы с автомашины по слегам не рекомендуется. 
Сбрасывание грузов при разгрузке запрещается. 
Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами должны производиться по 

наряду-допуску на производство работ в местах действия опасных или вредных производ-
ственных факторов. 

Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных грузов следует производить 
в специально отведенных местах при наличии данных о классе опасности по ГОСТ 19433-88* и 
указаний отправителя груза по соблюдению мер безопасности. 

Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами при 
обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, 
утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также при отсутствии марки-
ровки и предупредительных надписей на ней. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материа-
лами должны производиться с применением средств механизации и использованием средств 
индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными 
материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 400 °С. 

Погрузка опасного груза на автомобиль и его выгрузка из автомобиля должны произ-
водиться только при выключенном двигателе, за исключением случаев налива и слива, произ-
водимого с помощью насоса с приводом, установленного на автомобиле и приводимого в дей-
ствие двигателем автомобиля. Водитель в этом случае должен находиться у места управления 
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насосом. Использование водителя на погрузочно-разгрузочных работах допускается как ис-
ключение, в случаях, специально оговоренных в инструкциях и при наличии этих условий в 
договоре (контракте). 

Полы и платформы, по которым перемещаются грузы, должны быть ровными и не 
иметь щелей, выбоин, набитых планок, торчащих гвоздей. 

Проходы для перемещения грузов должны соответствовать требованиям ГОСТ 
12.3.009-76*. 

После окончания погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами места произ-
водства работ, подъемно-транспортное оборудование, грузозахватные приспособления и сред-
ства индивидуальной защиты должны быть подвергнуты санитарной обработке в зависимости 
от свойств груза. 

 
 
 
 
 
17.15 Правила техники безопасности при работе автотранспорта 
 
При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном транспорте 

наряду с требованиями СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие 
требования» должны соблюдаться требования «Правил дорожного движения (ПДД 2021)». 

Для организации движения автотранспорта на производственной территории должны 
быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения транспортных средств и 
основные маршруты для работников, заступающих на смену и после смены. 

При работе на автомобильном транспорте необходимо: 
- соблюдать меры осторожного обращения с источниками огня, высоких температур; 
- контролировать параметры газовоздушной среды, не допуская их до пороговых зна-

чений и др.; 
- не допускать пролива и протечек топлива, открытого выделения паров топлива. 
Стоянка автотранспортных средств в помещении с работающим двигателем внутрен-

него сгорания запрещается. 
Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об условиях 

работы на линии и особенностях перевозимого груза. 
В местах посадки (высадки) людей в транспортные средства должны быть оборудо-

ваны специальные площадки или применяться иные устройства, обеспечивающие безопасность 
людей. 

Перед началом движения транспортного средства водитель обязан убедиться в окон-
чании посадки, в правильности размещения людей и предупредить их о начале движения. 

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна 
производиться водителем только по команде одного из работников, занятых на этих работах. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться с соблюдением требований 
Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспор-
том и согласовываться с органами дорожного движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платформы автомо-
биля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

При загрузке автомобиля навалочным или штучным грузом необходимо соблюдать 
следующие требования: 

- навалочный груз должен равномерно распределяться по всей площади кузова авто-
мобиля; 

kodeks://link/d?nd=9051603
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-  штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, должны быть закреплены; 
- ящичный, бочковой и другой аналогичный штучный груз должен быть уложен в ку-

зов автомобиля и закреплен так, чтобы при передвижении автомобиля он не мог перемещаться 
по полу кузова. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для перевозки 
длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

- съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между кабиной и 
грузом; 

- поворотными кругами. 
Поворотные круги должны иметь приспособление для их закрепления при движении 

без груза и стопоры, предотвращающие разворот прицепа при движении назад. 
Прицепы должны иметь устройство, не требующее его поддержки для сцепки с тяга-

чом. 
При перевозках опасных грузов на руках у водителя или сопровождающего грузы лица 

должно иметься свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасного груза 
конкретного класса и наименования, выдаваемое органами ГАИ (ГИБДД). 

Автомобили, в которых перевозят баллоны со сжатым газом, должны быть оборудо-
ваны специальными стеллажами с выемками по диаметру баллонов, обитыми войлоком. Бал-
лоны при перевозке должны иметь предохранительные колпаки. 

В жаркое время года баллоны необходимо укрывать брезентом без жирных (масляных) 
пятен. 

При перевозке баллонов находиться людям в кузове автомобиля запрещаются. 
Перевозка взрывчатых, радиоактивных, ядовитых, легковоспламеняющихся и других 

опасных грузов, а также необезвреженной тары из-под этих грузов должна производиться в со-
ответствии с инструкциями, согласованными в установленном порядке с органами надзора. 

Емкости с кислотами, щелочами и жидкими негорючими химикатами при перевозке 
необходимо устанавливать в кузове автомобиля вертикально и прочно укреплять. 

Запрещается перевозить горючие жидкости на автомобилях в банках, бидонах, ведрах 
и подобных им емкостях. 

Перевозка бензина допускается только в специальных цистернах или в металлической 
таре с плотно завинчивающимися пробками. Бензовозы должны быть оборудованы зазем-
ляющими цепями, а емкости для хранения бензина - заземлены. 

Перевозить этилированный бензин совместно с другими грузами, а также находиться 
при этом людям в кузове автомобиля не разрешается. 

 
 
17.16 Правила техники безопасности при зимней эксплуатации машин 
 
Общие требования безопасности при эксплуатации машин - по ГОСТ 12.2.011-2012, 

ГОСТ 12.3.033-84. 
Основные специфические требования безопасности при зимней эксплуатации машин: 
- запрещается эксплуатировать машины с неисправными системами и устройствами 

отопления кабин; 
- правильный выбор рабочей одежды, которая должна быть просторной, сшитой из 

натуральной ткани и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха в пространстве между ней и 
телом человека; 

- калорийность пищи, употребляемой человеком, занятым обслуживанием и управле-
нием машиной, должна составлять не менее 15-21 кДж в сутки; 

- все трудоемкие работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом машин, 
рекомендуется проводить в условиях постоянной эксплуатационной базы; 

kodeks://link/d?nd=1200103720
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- запрещается трогать влажными руками металлические поверхности, охлажденные до 
температуры минус 20 °С и ниже; 

- прогрев дизеля машины в закрытом помещении не должен превышать 5 мин; 
-на стоянках в местах производства работ строительные машины следует располагать 

таким образом, чтобы отработавшие газы их двигателей не задувались ветром в кабины машин; 
-при использовании средств облегчения пуска машин иметь наготове исправный ог-

нетушитель, сухой песок и другие средства пожаротушения; 
-категорически запрещается пользоваться открытым пламенем паяльных ламп и фа-

келов для разогрева агрегатов и узлов машин, а также неисправными средствами облегчения 
пуска машин; 

-эксплуатировать машины при наличии течи в топливных и масляных системах. 
Для подогрева двигателя и системы питания, устранения ледяных образований и про-

бок разрешается применять только горячий воздух, горячую воду или пар. 
В случаях отравления человека эксплуатационными материалами и отработавшими га-

зами, обморожения, поражения электрическим током, паром и получения им ожогов следует 
немедленно оказать пострадавшему первую медицинскую помощь и отправить его в ближай-
шее медицинское учреждение. 

 
 
17.17 Условия безопасности труда при работе грузоподъемных кранов 
 
Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опас-

ные для людей зоны, в которых действуют опасные производственные факторы. При организа-
ции стройплощадки и организации рабочих мест необходимо, чтобы места временного или по-
стоянного нахождения работников располагались за пределами опасных зон. 

В соответствии с п. 4.9 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
1. Общие требования» места, над которыми происходит перемещение грузов кранами, от-
носятся к потенциально опасным зонам. 

Для определения границ опасных зон необходимо в первую очередь определить гра-
ницы возможной зоны обслуживания крана, которая определяется проекцией крюка крана на 
землю в крайних положениях стрелы крана при максимальном вылете груза, свободном пово-
роте стрелы на 360 °С и перемещение крана на путях в пределах тупиковых упоров. 

Границы опасной зоны находятся за пределами границы зоны обслуживания крана и 
определяются с учетом габаритов перемещаемого груза и высоты его подъема. Границы опас-
ной зоны определяются путем проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого гру-
за с прибавлением минимального расстояния отлета груза и максимального габарита переме-
щаемого груза. 

Расчет опасной зоны работы крана КС-35714К-2 
Монтажная зона - пространство, где возможно падение груза при монтаже элементов. 

Согласно СНиП 12-03-2001, эта зона является потенциально опасной.  
Радиус опасной зоны крана рассчитывается по формуле:  

 
Lоп =Rмонт.+0,5•a+b+x 

где: 
 a – наименьший габарит перемещаемого груза;  
b – наибольший габарит перемещаемого груза;  
x –минимальное расстояние отлета (4 метра).  
 
Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности в связи 

с падением предметов, устанавливаются согласно таблице 23. 

kodeks://link/d?nd=901794520
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 Таблица 23. - Границы опасных зон 

Высота возможного паде-
ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета, (м) 

от проекции перемещае-
мого краном груза в слу-

чае его падения 

предметов в случае их 
падения со здания, со-

оружения 
До 10 4 3,5 
« 20 7 5 

Минимальное расстояние отлёта груза принято 4 м так, как высота возможного паде-
ния не превышает 10 м.  

 
Опасная зона при монтаже опор ВЛ:  
- расстояние от стоянки крана до крайней точки перемещаемого груза – 5 м;  
- наибольший габарит перемещаемого груза – 11,0 м;  
- наименьший габарит перемещаемого груза – 0,2 м;  
- минимальное расстояние отлёта – 4 м.   
Lоп = 0,5*0,2 + 5 + 11 + 4 = 20,1 м.  
 
Опасная зона при монтаже молниеотвода:  
- расстояние от стоянки крана до крайней точки перемещаемого груза – 5 м;  
- наибольший габарит перемещаемого груза – 13 м;  
- наименьший габарит перемещаемого груза – 0,31 м;  
- минимальное расстояние отлёта – 4 м.   
Lоп = 0,5*0,31 + 5 + 13 + 4 = 22,2 м.  
 
Опасная зона при монтаже радиомачты:  
- расстояние от стоянки крана до крайней точки перемещаемого груза – 5 м;  
- наибольший габарит перемещаемого груза – 7 м;  
- наименьший габарит перемещаемого груза – 0,3 м;  
- минимальное расстояние отлёта – 4 м.   
Lоп = 0,5*0,3 + 5 +7 + 4 = 16,2 м.  
 
Опасная зона при монтаже КТП:  
- расстояние от стоянки крана до крайней точки перемещаемого груза – 10 м;  
- наибольший габарит перемещаемого груза – 2 м;  
- наименьший габарит перемещаемого груза – 1,5 м;  
- минимальное расстояние отлёта – 4 м.   
Lоп = 0,5*1,5 + 10 +2 + 4 = 16,7 м;  
 
Опасная зона при монтаже БМА : 
- расстояние от стоянки крана до крайней точки перемещаемого груза – 10 м;  
- наибольший габарит перемещаемого груза – 2,4 м;  
- наименьший габарит перемещаемого груза – 1,65 м;  
- минимальное расстояние отлёта – 4 м.   
Lоп = 0,5*1,65 + 10 +2,4 + 4 = 17,23 м;  
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Опасная зона при монтаже ГЗУ ИТОМ: 
- расстояние от стоянки крана до крайней точки перемещаемого груза – 10 м;  
- наибольший габарит перемещаемого груза – 4 м;  
- наименьший габарит перемещаемого груза – 2 м;  
- минимальное расстояние отлёта – 4 м.   
Lоп = 0,5*2 + 10 +4 + 4,0 = 19 м.  
 
Опасная зона при монтаже ж/б плит на площадке для установки ремонтного агрегата:  
- расстояние от стоянки крана до крайней точки перемещаемого груза – 10 м;  
- наибольший габарит перемещаемого груза – 3 м;  
- наименьший габарит перемещаемого груза – 2 м;  
- минимальное расстояние отлёта – 4 м.   
Lоп = 0,5*2 + 10 +3 + 4,0 = 18 м.  
 
Опасная зона при монтаже канализационного колодца V=5 м3 : 
- расстояние от стоянки крана до крайней точки перемещаемого груза – 10 м;  
- наибольший габарит перемещаемого груза – 1,5 м;  
- наименьший габарит перемещаемого груза – 0,5 м;  
- минимальное расстояние отлёта – 4 м.   
Lоп = 0,5*0,5 + 10 +1,5 + 4 = 15,8 м; 
 
Монтаж трубопроводов ведется краном-трубоукладчиком типа ТР12.19.01, опасная зо-

на рассчитывается согласно СНиП 12-03-2001 п.7.2.4, Приложение Г, Г4:  
Lоп =2,5 х 0,5+2+5=8,25 м.      
 
В опасную зону кранов попадают транспортные пути, сооружения, поэтому необхо-

димо применить принудительное ограничение зоны обслуживания краном. 
Принудительное ограничение зоны обслуживания краном в простых ситуациях может 

осуществляться с помощью регулировки установленных на кране концевых выключателей, а 
также установки на крановых путях выключающих линеек. 

Система ограничивает возможную зону обслуживания крана, автоматически блокируя 
(отключая) соответствующие приводы крана (поворота стрелы, перемещения крана, вылета и 
подъема груза) при приближении опасной зоны к зоне нахождения людей - запретной зоне. 

Согласно требованиям охраны труда, при обеспечении безопасности рабочих мест 
необходимо в первую очередь применять средства коллективной защиты, которые являются 
более эффективными, чем средства индивидуальной защиты. 

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами их владелец и 
производитель работ обязаны обеспечить соблюдение следующих требований: 

1) на месте производства работ по перемещению грузов, а также на кране не должно 
допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе; 

2) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства ра-
бот кранами (ППРк); 

3) погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами на базах, складах, 
площадках должны выполняться по технологическим картам, утвержденным в установленном 
порядке; 

4) не разрешается отпускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахож-
дении людей в кузове или кабине автомашины. 

5) перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. 
Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или, опуская, если груз под-
нят на высоту не более 1,0 м; 

kodeks://link/d?nd=901794520
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6) строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки 
(ППР). Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соот-
ветствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; 
стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 
90°; 

7) перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально для этого 
предназначенной таре; при этом должна исключаться возможность попадания отдельных гру-
зов; 

8) перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться только после 
определения его фактической массы; 

9) груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении 
должны быть предварительно приняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов; 

10) при перемещении стрелового крана с грузом положение стрелы и нагрузки на кран 
должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана; 

11) отпускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого ме-
сто, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого 
груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены подкладки соответ-
ствующей прочности для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены 
из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается. 
Укладку и разборку груза следует производить равномерно, не нарушая установленные для 
складирования груза габариты и не загромождая проходы. Погрузка груза в автомашины и дру-
гие транспортные средства должны производиться таким образом, чтобы была обеспечена 
удобная и безопасная строповка его при нагрузке. Погрузка и разгрузка полувагонов, плат-
форм, автомашин и других транспортных средств должны выполняться без нарушения их рав-
новесия; 

12) при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200-
300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза; 

13) при подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодо-
рожного вагона, станка или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей 
(в том числе стропольщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или 
оборудованием; это требование должно также выполняться при опускании и перемещении гру-
за 

 
 
17.18 Правила техники безопасности при радиографическом контроле 
 
Основными видами опасности для персонала при радиографическом контроле явля-

ются воздействие на организм ионизирующего излучения и вредных газов, образующихся в 
воздухе под воздействием излучения, и поражение электрическим током. 

Радиографический контроль и перезарядка радиоактивных источников должны про-
водиться только с использованием специально предназначенной для этих целей и находящейся 
в исправном состоянии аппаратуры. 

Предприятия, выполняющие радиографический контроль сварных соединений, разра-
батывают в соответствии с требованиями безопасности настоящего раздела документацию, 
определяющую правила и методы безопасной организации работ, объем, и средства радиогра-
фического контроля с учетом местных условий производства и доводят их в установленном 
порядке до работающих. 

Дефектоскопы поставляются потребителям специализированной организацией с ис-
точниками излучения (в заряженном виде), либо без источника излучения с транспортно-
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перезарядным контейнером. Зарядка дефектоскопов, поставляемых без транспортно-пере-
зарядного контейнера, осуществляется специализированными организациями. 

Эксплуатация дефектоскопов производится в соответствии с их технической доку-
ментацией (инструкция по эксплуатации) в условиях, отвечающих требованиям их экс-
плуатационной технической документации. 

Размещение стационарных дефектоскопов производится в соответствии с проектом, 
имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений, осуществ-
ляющих Госсанэпиднадзор. 

Проведение работ по радионуклидной дефектоскопии разрешается только в помеще-
ниях, указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении органов и учреждений, осу-
ществляющих Госсанэпиднадзор. Выполнение работ в этих помещениях, не связанных с де-
фектоскопией, не допускается, если это не вызвано технологической необходимостью. 

В инструкции по радиационной безопасности излагается: 
- порядок проведения работ, 
- порядок учета, хранения и выдачи дефектоскопов, 
- требования к содержанию помещений и меры личной профилактики. 
При любом изменении условий работ в эти инструкции своевременно вносятся необ-

ходимые дополнения, и проводится внеочередной инструктаж персонала, и проверка знаний 
правил безопасной работы и личной гигиены. 

Лица, привлекаемые к работам по радионуклидной дефектоскопии, должны быть про-
инструктированы перед началом работы. Результаты инструктажа фиксируются в журнале. 

При необходимости, организуется временное хранилище для хранения дефектоскопов 
с источниками. При этом мощность дозы излучения на внешней поверхности стенок хра-
нилища или на поверхности ограждения, исключающего возможность несанкционированного 
доступа посторонних лиц, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч. На такое хранилище оформляется 
санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений, осуществляющих Гос-
санэпиднадзор на соответствие условий работы с источниками ионизирующего излучения са-
нитарным правилам. 

В случае прекращения дефектоскопических работ администрация учреждения обязана 
информировать об этом органы Госсанэпиднадзора. Дефектоскопы и источники ионизирующе-
го излучения при этом подлежат утилизации или передаче в другие учреждения в установлен-
ном порядке. 

При проведении дефектоскопических работ в одноэтажных цехах и на открытых пло-
щадках просвечивание необходимо проводить таким образом, чтобы пучок излучения был 
направлен преимущественно вниз. В случае невозможности такого положения пучка его следу-
ет направлять в сторону, противоположную от ближайших рабочих мест. 

С целью профилактики повышенного облучения на всех объектах, использующих ра-
дионуклидную дефектоскопию, администрация организаций должна обеспечить такие условия 
получения, хранения, выдачи, возврата и захоронения источников излучений, при которых ис-
ключается возможность их утраты или бесконтрольного использования. 

В лаборатории или на участке проведения работ по радиоизотопной дефектоскопии 
организуют дозиметрический контроль для регулярной проверки надежности и эффективности 
защиты персонала от ионизирующего излучения на рабочих местах и измерения ин-
дивидуальных доз излучения, получаемых персоналом. Данные дозиметрического контроля 
записывают в специальный журнал. 

Индивидуальный контроль за дозой внешнего облучения ведут при помощи индиви-
дуальных дозиметров. Данные о дозах облучения (переоблучения) персонала и эффективности 
средств защиты необходимо ежемесячно сообщать администрации организации, а также кон-
тролирующему санитарному врачу (по его требованию) для принятия мер по уменьшению доз 
облучения. Приборы индивидуального контроля получает каждый работающий. 
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Квартальная предельно допустимая доза облучения составляет 3 бэра. При этом до-
пускается увеличение дозы облучения кистей рук в 5 раз. Предельно допустимой дозой общего 
облучения дефектоскописта следует считать 5 бэр в год. 

В организациях, применяющих дефектоскопы, следует иметь инструкцию по дей-
ствиям персонала в аварийных ситуациях и план мероприятий по ликвидации аварийной ситу-
ации, в соответствии с которыми производится инструктаж лиц, работающих с радио-
активными источниками. 

Проведение мероприятий по ликвидации аварий организует администрация учрежде-
ния, где произошла авария. 

При проведении радиоизотопной дефектоскопии не допускается выполнение каких- 
либо операций, не предусмотренных должностными инструкциями, инструкциями по технике 
безопасности и радиационной безопасности и другими нормативными документами, за исклю-
чением действий, направленных на спасение жизни людей, предотвращение крупных аварий и 
переоблучения большого числа людей. 

В помещениях дефектоскопической лаборатории, предназначенных для радионуклид-
ной дефектоскопии, проводятся только те работы, которые записаны в санитарно-эпиде-
миологическом заключении на право работ с источниками ионизирующего излучения, оформ-
ленном на эти помещения органами Госсанэпиднадзора. 

 
 
17.19 Основные указания по пожарной безопасности 
 
При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке 

производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями 
из Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 года). 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, адми-
нистративную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается при-
казом лицо из числа ИТР организации, производящей работы. 

Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после 
прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупре-
ждению и тушению возможных пожаров. 

На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона 
вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара. 

На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снаб-
женные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешены 
предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии. 

На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и куре-
ние. 

Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для 
этой цели. 

Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необхо-
димо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только 
дежурное освещение и рабочее оборудование, участвующее в непрерывном цикле с дежурным 
электриком. 

Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть 
освещены. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на ра-
ботающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

kodeks://link/d?nd=565837297
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Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая 
их от мусора. 

Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения по-
жарного инвентаря. 

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и 
водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для 
этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением масляных 
обогревателей. 

Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. 
Промасленную спецодежду и ветошь, тару из-под легковоспламеняющихся веществ 

необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы. 
Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой 

горловиной топливного бака. 
Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под 

них вне топливной и маслохранилищ. 
Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально пред-

назначенных для этого помещениях. 
Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует 

убрать. 
Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. 
Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны: 
- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; 
- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отноше-

нии веществами, материалами, оборудованием; 
- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению лю-

дей и ликвидации пожара. 
 
 
18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружаю-
щей среды в период строительства 
 
 
Мероприятия по сохранению окружающей природной среды должны быть обеспечены 

в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» и ГОСТ 
17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землевладению». 

Охрана природной среды в период строительства обязывает строительные организа-
ции, кроме обязательного выполнения проектных решений по сохранению почв, водоемов, фа-
уны и флоры осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды 
и нанесение ей как можно меньшего ущерба во время строительства. 

Все работы по строительству должны выполняться в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства РФ. 

Подрядчики, работающие на объекте, должны иметь соответствующие лицензии на 
выполняемые ими виды работ и соблюдать требования по охране окружающей среды. 

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, 
предусмотренным проектом, относятся: 

-оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для 
сбора бытовых и строительных отходов; 

- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР; 

kodeks://link/d?nd=564542209
kodeks://link/d?nd=1200021554
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- слива горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах с по-
следующей утилизацией и очисткой; 

- соблюдение требований местных органов охраны природы (дополнительных). 
На всех этапах строительства не допускается изменение естественного стока на участ-

ке строительства, захламление территории строительными отходами, разлив горюче-
смазочных материалов, слив отработанных масел и т. д. 

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования 
по предотвращению запыленности и загазованности воздуха: 

- сыпучие и пылеватые материалы хранить в закрытых емкостях; 
- во избежание машинного шума не разрешается работа механизмов на холостом ходу. 
В целях борьбы с шумовыми воздействиями необходимо усовершенствование произ-

водственных процессов, использование малошумных транспортных средств, регламентация 
интенсивности движения, применение специальных искусственных сооружений (временные 
экраны, снижающие шумовое воздействие на рабочих, строителей), хорошее состояние подъ-
ездов и внутрипостроечных дорог, правильное закрепление груза при перевозке. 

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в 
закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 

Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации 
в подземные горизонты. 

Захоронение не утилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, необхо-
димо производить в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 
Для сбора строительных отходов на площадке устанавливаются контейнеры для му-

сора типа «Пухто» объемом 12 м3. Контейнеры вывозятся с территорий площадок автотранс-
портом. 

Для сбора твердых бытовых отходов на площадке устанавливаются контейнеры объе-
мом 0,75 м3. Контейнеры вывозятся с территорий площадок автотранспортом по договору 
№МУБП-038070 от 17 мая 2022г. с ООО «Гринта» г. Набережные Челны. 

Хозяйственно-бытовую канализацию на период строительства и эксплуатации объекта 
предусматривается с использованием туалетов (или выгребов) с последующей откачкой и вы-
возом автобойлерами и утилизацией по договору с ООО «Промочистка». 

Утилизация воды после промывки трубопроводов и производственно-дождевые стоки 
в период строительства будет осуществляться путем вывоза на существующие установки под-
готовки сточной воды Тавельского нефтяного месторождения ЗАО «Предприятие Кара Алтын» 
с последующей закачкой в систему ППД. 

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия 
по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию земель, 
предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов 
в почву, водоемы и атмосферу. 

Работы, связанные с выпуском в атмосферу значительных количеств вредных паров и 
газов, должны выполняться по согласованию с местными органами санитарно- эпидемио-
логической службы и санитарными лабораториями при наличии благоприятной метеоро-
логической обстановки. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с 
учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древес-
но-кустарниковой растительности. 

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, скла-
дирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, 
запрещается. 
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Заправка автотранспорта, строительной техники производится на автозаправочной 
станции (АЗС). При эксплуатации машин не допускается растекание ГСМ по земле. Указанные 
мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение окружающей среды. С целью 
уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ с отработавшими и картерными газа-
ми дизелей машин, при эксплуатации машин в зимнее время, необходимо обеспечивать опти-
мальный тепловой режим при работе их под нагрузкой и на холостом ходу за счет применения 
различных индивидуальных средств утепления дизеля, а также сокращение общей продолжи-
тельности работы дизелей на холостом ходу и осуществление их пуска после тепловой подго-
товки. 

В качестве дополнительных технических средств, уменьшающих выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ с отработавшими и картерными газами, целесообразно применять ка-
талитические нейтрализаторы, сажевые регенерируемые фильтры и системы регенерации топ-
ливных испарений. 

Нефтяные битумы не образуют токсичных соединений в воздушной среде и сточных 
водах в присутствии других веществ или факторов. 

Отходы производства битума - газы окисления обезвреживают сжиганием в печи до-
жига. 

Эффективными мерами защиты окружающей среды является герметизация оборудо-
вания и предотвращение разливов битума. 

При случайном или аварийном разливе нефтепродукта или химического реагента на 
грунт принимаются меры по механическому удалению пролитой жидкости, а загрязненный 
грунт должен сразу же смешиваться с каким-либо сорбирующим материалом (торфом, древес-
ной стружкой, опилками, песком), после чего смесь вывозится в специальные места захороне-
ния отходов, согласованные с местными контролирующими органами. 

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное приме-
нение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, 
лесов, вод и других объектов окружающей природной среды. 

При выборе методов и средств механизации для производства работ следует соблю-
дать условия, обеспечивающие получение минимума отходов при выполнении технологи-
ческих процессов. 

Не допускается сливать в реки, озера и другие водоемы воду, вытесненную из трубо-
провода, без предварительной ее очистки. 

Мероприятия по предотвращению эрозии почв, оврагообразования, а также защитные, 
противообвальные и противооползневые мероприятия должны выполняться в строгом соответ-
ствии с проектными решениями. 

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружающей 
среды при строительстве осуществляется руководителями подрядных организаций. 

Контроль за состоянием природной среды в районах ведения строительно-монтажных 
работ производится в соответствии с предписаниями местных органов Госкомприроды и 
Санэпидемслужбы. 

Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без надлежащей 
защиты от размыва не допускается. При выполнении планировочных работ почвенный слой, 
пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складиро-
ваться в специально отведенных местах. В целях предотвращения попадания поверхностных 
вод в траншеи и котлованы выполнить в процессе производства работ вдоль выемок земляные 
валики и водоотводные канавки. 

С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные ра-
боты производить исключительно в пределах полосы отвода. Ширина полосы отвода земли на 
время строительства определяется проектом в соответствии с нормами отвода земель. 
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Плодородный слой грунта при производстве работ рекомендуется к срезке, с последу-
ющим использованием в целях рекультивации. 

Снятие, транспортировку, хранение и обратное использование плодородного слоя 
грунта выполнять методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также 
потерю при перемещении. 

Использование плодородного грунта для устройства подсыпок, перемычек и других 
временных земляных сооружений для строительных целей не допускается. 

Перечисленные мероприятия должны быть уточнены в ППР, разрабатываемом ген-
подрядчиком. 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 
требования защиты окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого экологического 
равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об 
охране природы. 

После окончания основных работ строительная организация должна восстановить во-
досборные канавы, дренажные системы, снегозадерживающие сооружения и дороги к началу 
сдачи объекта в эксплуатацию. 

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда". 

 
 
19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 
период строительства 
 
 
Для предотвращения проникновения посторонних в зону производства работ по строи-

тельству сооружений на проектируемом объекте, на территории объекта капитального строи-
тельства организовывается круглосуточная охрана.  

Охрану строящегося объекта до полного завершения работ, включая период времени, в 
течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демон-
тировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории площадки 
строительную технику и оборудование, осуществляет Подрядчик.  Подрядной организации 
необходимо выполнить временное ограждение территории для предотвращения несанкциони-
рованного проникновения в зону производства работ людей и животных.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта строительства 
Подрядчику необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- принять меры по исключению утечек конфиденциальной информации (правила рабо-
ты с проектной документацией и условия ее хранения) – для предотвращения возможностей 
заблаговременного изучения потенциальными нарушителями технических особенностей объ-
ектов строительства; 

- разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического 
акта» и ознакомить с ней под роспись весь строительный персонал до начала производства ра-
бот на объекте; 

- службы безопасности Заказчика и Подрядчика должны разработать порядок взаимо-
действия при обнаружении признаков террористической угрозы; 

- при разработке мероприятий по организации связи на период строительства необхо-
димо предусмотреть оборудование объекта средствами экстренной связи - своевременной пе-
редачи информации в службу безопасности объекта и вышестоящую службу безопасности; 

-  принять меры для исключения возможности использования нарушителями чрезвы-
чайной ситуации для проникновения на объект; 

kodeks://link/d?nd=573230583
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- разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их 
безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации; 

- организовать круглосуточную охрану объекта – для предотвращения проникновения 
в зону производства работ посторонних лиц. Территория объекта должна быть оборудована 
ограждением, исключающим случайный проход людей (животных), въезд транспорта или за-
трудняющим проникновение нарушителей на охраняемую территорию; 

- для обнаружения изменений обстановки, которые могут быть связаны с подготовкой 
противоправных действий, должно быть организовано освещение объекта в темное время су-
ток; 

- организовать осмотр и санкционированный допуск прибывающих на строительную 
площадку людей, транспортных средств и грузов на предмет наличия у них средств соверше-
ния террористических актов; 

- материалы, оборудование и конструкции, поставляемые на строительные площадки, 
необходимо подвергать контролю в целях обеспечения их соответствия требованиям радиаци-
онной, химической и биологической безопасности, взрывобезопасности и антитеррористиче-
ской безопасности. 

 
20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов 
 
 
Строительство будет осуществляться подрядным способом. 
Производство строительно-монтажных работ при обустройстве куста скважин №1050 

Тавельского нефтяного месторождения будет осуществляться генподрядной строительной ор-
ганизацией г. Альметьевск, согласно тендеру. 

Срок строительства объекта «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтя-
ного месторождения» принят в соответствии с заданием на проектирование и с нормами про-
должительности строительства СНиП 1.04.03-85* (эти нормы являются рекомендательными). 

Нормативная продолжительность строительства определена по СНиП 1.04.03-85* 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 
сооружений. Часть I.» по формуле: 

Тн=А1*√С+А2*С=9,2*√0,3199  -0,5*0,3199=5,1 мес                                                
(20.1) 

где:  
А1, А 2 - параметры уравнения, определенные по данным статистики (см. приложение 

3 СНиП 1.04.03-85*. Часть I.), А1=9,2; А2=-0,5; 
С - объем строительно-монтажных работ в ценах, действующих с 1984 г. в млн. руб. 
Начало строительства на 3 квартал 2022 года по данным заказчика. 
Для расчетов строительно-монтажные работы берутся с 1 по 8 главы сводного смет-

ного расчета и составляют: 
- в ценах на 2022 г. – 21,534 млн. руб; 
- в ценах 1984 г. – 0,3199 млн.руб; 
Согласно СНиП 1.04.03-85* приложение 3 п.4 подготовительный период определяется 

в пределах 15-25 % общей продолжительности строительства. Принимаем продолжительность 
строительства 5,1 месяцев, в т.ч. подготовительный период составляет 1,0 месяц. 

Режим работы предприятия – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в 
субботу и воскресенье. Продолжительность смены (при 40-часовой рабочей неделе) - 8 часов, 
включая время поездки до рабочего места и обратно.  

Календарный план строительства охватывает весь комплекс работ, начиная от подго-
товительных до ввода объекта в эксплуатацию. 

kodeks://link/d?nd=1200000639
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Основные технико-экономические показатели (ТЭП) приведены в таблице 23. 
 
Таблица 23. Технико-экономические показатели 

Наименование показателя Единица измерения Значение 

1 2 3 

1. Сметная стоимость строитель-

но-монтажных работ: 

 в ценах 1984 г. 

 

 

млн. руб. 

 

 

0,3199 

 в ценах 2022 г. млн. руб. 21,534 

2. Продолжительность строительно-

монтажных работ 
мес. 5,1 

3. Численность чел. 10 

в том числе рабочих чел. 8 

 
 
 
21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные 
работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений 
 
 
Нефтедобывающая промышленность представляет собой комплекс производств, 

насыщенных тяжелым и сложным оборудованием, машинами и механизмами, сосудами и тру-
бопроводами с горючими и взрывоопасными жидкостями, и газами, в том числе с токсичными 
и химически агрессивными, с высоким давлением и температурой. 

Мониторинг на площадках, где возведение новых сооружений осуществляется вблизи 
существующих, представляет собой комплексную систему, предназначенную для обеспечения 
надежности как строящихся сооружений, так и окружающей стройки, а также сохранения 
окружающей среды. 

Целью мониторинга является: оценка воздействия нового строительства на окружаю-
щие здания и сооружения, обеспечение надежного строительства нового сооружения, недопу-
щение негативных изменений окружающей среды, разработка технических решений преду-
преждения и устранения отклонений, превышающих предусмотренные в проекте, а также осу-
ществление контроля за выполнением этих решений. 

Методы и технические средства мониторинга нового строительства и окружающей за-
стройки должны назначаться в зависимости от уровня ответственности сооружений, их кон-
структивных особенностей и состояния, инженерно-геологических и гидрогеологических усло-
вий площадки, способа возведения нового сооружения, плотности окружающей застройки, 
требований эксплуатации и в соответствии с результатами геотехнического прогноза. 
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Мониторинг следует проводить по специально разработанному проекту. Состав, мето-
ды и объем мониторинга следует устанавливать в зависимости от геотехнической категории 
объектов совместным решением заказчика нового строительства и генпроектировщика. 

Для обеспечения сохранности и возможности нормальной эксплуатации объектов, 
находящихся в зоне влияния нового строительства, необходимо предусмотреть выполнение 
специальных технических мероприятий. 

Инженерные изыскания должны проводиться в соответствии с требованиями главы СП 
47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 11-102-97 и СП 11-104-97. 

Техническое задание на изыскания необходимо составлять после осмотра представи-
телем проектной организации существующих сооружений, расположенных рядом с новым, с 
целью визуальной оценки состояния несущих конструкций сооружений (как снаружи, так и 
внутри) и уточнения требований к изысканиям. 

В техническом задании на изыскания должны приводиться характеристика нового со-
оружения и характеристика рядом расположенных эксплуатируемых сооружений (конструк-
ция, вид основания, тип и глубина заложения фундаментов, год постройки, уровень ответ-
ственности, геотехническая категория и др.) 

Указываются сведения об имеющихся материалах изысканий для этих сооружений 
(изыскательская организация, год изысканий, номера архивных дел) и сведения о техническом 
состоянии конструкций сооружений по результатам предшествующих обследований, а также 
предварительного визуального обследования. 

При инженерных изысканиях по площадкам необходимо предусматривать специаль-
ные исследования, обеспечивающие получение характеристик грунтов и подземных вод, ис-
пользуемых для выполнения проектных работ с учетом особенностей слагающих площадку 
грунтов и происходящих на ней процессов (оползни, карсты, суффозия, эрозия, пучение, под-
топление, динамические воздействия, электрические, магнитные и тепловые поля, техногенные 
воздействия). 

Оценка этих процессов производится в соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 
«Геофизика опасных природных воздействий». 

При необходимости разработки проекта защиты существующих сооружений, вблизи 
которых намечается новое строительство, он разрабатывается одновременно с проектом нового 
строительства. 

В данном проекте вследствие развития нефтедобычи район хозяйственно освоен и 
несет следы территории с техногенными нагрузками. 

Из комплекса мероприятий и сооружений инженерной защиты как в целом исследо-
ванной территории, так и зданий, и сооружений на ней, направленных на предотвращение от-
рицательного воздействия геологических и инженерно-геологических процессов, отмечаются 
следующие: 

-инженерная подготовка территории - организация рельефа, устройство постоянных и 
временных водостоков и дорог с водоотводом; 

-локальные средства защиты - организация стока дождевых и талых вод с крыш; 
-агролесомелиорация - посев многолетних трав, сохранение (по возможности) травяно-

го покрова (лугов), лесных массивов, посадка деревьев и кустарников; 
-применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на 

сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. 
Видимых проявлений деформаций у имеющихся в пределах рассматриваемой террито-

рии зданий и сооружений не наблюдается. 
При производстве работ по строительству новых сооружений рядом с существующи-

ми, следует не допускать: 
-нарушения структуры несущих слоев основания и потери устойчивости откосов при 

отрывке котлованов, траншей и т.д.; 

kodeks://link/d?nd=456045544
kodeks://link/d?nd=456045544
kodeks://link/d?nd=1200000255
kodeks://link/d?nd=871001220
kodeks://link/d?nd=871001219
kodeks://link/d?nd=456054202
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-фильтрационного разрушения основания; 
-технологического вибрационного воздействия; 
-промораживания грунтов основания существующего сооружения со стороны откры-

того котлована. 
В случае возникновения при строительстве деформаций и других явлений, отличаю-

щихся от прогнозируемых и представляющих опасность для окружающей застройки или ново-
го строительства, необходимо без задержки поставить в известность заказчика, генподрядчика 
и проектную организацию для совместной выработки экстренных мер. 

Для обеспечения сохранности и возможности нормальной эксплуатации объектов, 
окружающих строительную площадку, помимо принятия конструктивных решений при произ-
водстве работ вблизи существующих сооружений, необходимо предусмотреть выполнение 
специальных технологических мероприятий. 

Перед началом производства работ следует провести тщательное обследование всех 
зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния планируемого проведения строительных 
работ. 

Для производства геотехнических работ вблизи существующих сооружений должен 
быть разработан технологический регламент на их выполнение и налажен строгий контроль за 
соблюдением всех требований проекта и технологического регламента. Контроль за выполне-
нием технологического регламента и качеством выполненных работ должен осуществляться 
инженерно- технической службой производителя работ, проверяться представителем авторско-
го надзора и технического надзора заказчика. 

Складирование строительных материалов, устройство отвалов грунта и строительство 
временных сооружений на строительной площадке, примыкающей к существующим зданиям, 
должно осуществляться по проекту производства работ в строго определенных зонах во избе-
жание перегрузки грунтового основания этих зданий и основания конструкций, ограждающих 
котлован вновь возводимого сооружения. 

В радиусе менее 15,0 м от существующих сооружений отрывка котлованов глубиной 
более 2,0 м без их крепления не допускается. 

При производстве работ по проектированию и устройству оснований и фундаментов 
при возведении сооружений вблизи существующих должны предусматриваться методы кон-
троля в соответствии со СП 45.13330.2017, ГОСТ 18321-73, ГОСТ 16504-81. 

Контроль за выполнением изложенных требований должен осуществляться представи-
телями технического надзора заказчика и авторского надзора.  

Охрана объекта ведется методом объезда объектов. Режим работы круглосуточный. 
В случае угрозы совершения диверсионно-террористических актов вводятся в действие 

мероприятия, формы и способы которых предусмотрены в инструкции по взаимодействию 
ЗАО «Предприятие Кара Алтын» с органами внутренних дел близлежащих населенных пунк-
тов. Этой инструкцией предусматривается: 

-обследование объектов охраны по установлению дислокации и определению числен-
ной потребности личного состава охраны; 

-выработка рекомендаций по инженерно-технической оснащенности объекта; 
-корректировка инструкций личного состава службы безопасности при угрозе совер-

шения диверсионно-террористических актов; 
-отработка первоочередных действий руководства объекта с правоохранительными ор-

ганами, аварийно-спасательными службами, командованием ближайших воинских частей, ме-
дицинскими учреждениями для оказания первой помощи пострадавшим; 

-порядок оповещения работников объекта, органов МВД и ФСБ об угрозе террористи-
ческих актов и использования при этом средств и возможностей радиосвязи, городской теле-
фонной связи; 

kodeks://link/d?nd=456074910
kodeks://link/d?nd=1200012873
kodeks://link/d?nd=1200005367
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-определяется порядок допуска на территорию объекта ремонтно-восстановительных 
бригад, пожарных команд и машин скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов 
и других силовых структур для проведения совместных действий по предотвращению, рассле-
дованию и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-производится сбор, анализ информации об оперативной обстановке, постановка целей 
и задач, проводятся совместные совещания, а при необходимости создается временный опера-
тивный штаб для выработки решений и контроля их выполнения. 

На строительство объекта составляется «Договор строительного подряда». В «Догово-
ре строительного подряда» должны быть оговорены условия, сроки и порядок допуска «Под-
рядчика» на объекты «Заказчика», определены границы ответственности и оперативные со-
глашения с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, норм, 
регламентов по промышленной безопасности и охраны труда. 

Ответственные представители «Заказчика», «Подрядчика» и «Субподрядчика» должны 
оформить «Акт-допуск для производства работ на территории действующего предприятия (це-
ха, участка, объекта)». 

«Договор», в целях повышения ответственности руководителей, в установленном по-
рядке подразделениях, наряду с прочими заинтересованными службами и отделами, должен 
согласовываться с отделом (службой) промышленной безопасности и охраны труда (с замести-
телем главного инженера по промышленной безопасности и охране труда или с начальником 
отдела) и с юридической службой (с юрисконсультом). 

Исполнитель («Подрядчик») заключает договора с транспортными, снабженческими, 
ремонтными и другими специализированными организациями, и предприятиями, призванными 
обеспечить выполнение его обязательств по указанным в договоре (контракте) видам работ 

 
 
22 Мероприятия по санитарно-эпидемиологическому благополучию 

персонала на проектируемом объекте.           
 
 
Согласно письму Роспотребнадзора по РТ № 11/10745 от 31.05.2022  Альметьевский 

муниципальный район является эндемичнымс по геморрагиченской лихорадке с почечным 
синдромом (ГЛПС), клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) и иксодовому боррелиозу (ИКБ).  

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирус-
ное природно-очаговое заболевание зоонозной природы, характеризующееся системным пора-
жением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами с ха-
рактерным поражением почек по типу острого интерстициального нефрита с развитием острой 
почечной недостаточности. В Российской Федерации ГЛПС занимает ведущее место по забо-
леваемости людей среди всех природно-очаговых инфекционных болезней.  

Резервуарными хозяевами патогенных для человека хантавирусов являются грызуны 
из семейств мышиные и хомяковые.  

Основным механизмом заражения человека является аспирационный (аэрогенный) с 
реализацией воздушно-капельного и воздушно-пылевого пути, при котором возбудитель, со-
держащийся в выделениях зверьков, в виде аэрозоля или пылевого облака попадает через верх-
ние дыхательные пути в лёгкие человека, где условия для его размножения наиболее благопри-
ятны, с последующей диссеминацией через кровь в другие органы и ткани. Возможен алимен-
тарный механизм передачи при употреблении воды и продуктов, загрязненных выделениями 
грызунов, а также контактный механизм передачи инфекционной болезни при контакте с ин-
фицированными экскрементами грызунов через поврежденную кожу, слизистую оболочку рта, 
глаза, носа или со слюной при укусе зверьком человека. От человека к человеку инфекция не 
передаётся. 
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Инкубационный период продолжается от 4 до 49 календарных дней (чаще всего от 14 
до 21 календарных дня). 

Клещевой вирусный энцефалит (далее - КВЭ) является природно-очаговой острой ви-
русной инфекционной болезнью с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Харак-
теризуется преимущественным поражением центральной нервной системы, полиморфизмом 
клинических проявлений. Последствия заболевания разнообразны - от полного выздоровления 
до тяжелых нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и летальным исходам. 

Резервуаром вируса КЭ являются иксодовые клещи и мелкие млекопитающие. По-
следние наряду с крупными млекопитающими и птицами выполняют роль прокормителей раз-
личных фаз развития иксодовых клещей. 

Инкубационный период при трансмиссивном пути передачи длится 7-14 календарных 
дней, при алиментарном - 4-7 календарных дней. 

 Проектной документацией на время строительства и на время эксплуатации преду-
смотрены неспецифические профилактические мероприятия в соответствии с требованиями п. 
XIX. Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": 

- благоустройство территории строительства и эксплуатации объекта; 
- организацию и проведение дератизационных мероприятий против мышевидных гры-

зунов,  
- обеспечение грызунонепроницаемости проектируемых зданий; 
- проведение профилактических дератизационных мероприятий против мышевидных 

грызунов на расчищенных территориях осенью и весной; 
- уничтожение клещей (противоклещевые мероприятия) в природных биотопах с по-

мощью акарицидных средств; 
- использование специальной защитной одежды; 
- применение специальных химических средств индивидуальной защиты от клещей: 

акарицидных средств (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу не-
допустимо) и репеллентных средств (предназначены для обработки верхней одежды, примене-
ние на кожу возможно для защиты от кровососущих двукрылых). Применять средства необхо-
димо в соответствии с прилагаемой инструкцией. 

Кроме того, при проведении работ, в соответствии с требованиями Приказа Министер-
ства здравоохранения РФ от21.03.14г. № 125 «Об утверждении национального календаря про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям» необходимо провести иммунизацию 
рабочих против клещевого энцефалита (за 14 дней до начала работ). Привитым против КВЭ 
считается лицо, получившее законченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию. 

Для экстренной профилактики против клещевого энцефалита и иксодового боррелиоза 
(ИКБ) используют человеческий иммуноглобулин. Экстренная профилактика противоклеще-
вым иммуноглобулином должна проводиться в течение 72 часов после присасывания клеща. 
Препарат вводят лицам: непривитым против КВЭ, получившим неполный курс прививок, 
имеющим дефекты в вакцинальном курсе, не имеющим документального подтверждения о 
профилактических прививках в медицинских учреждениях. Сертифицированный иммуногло-
булин человека против КЭ вводят в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции 
по применению. 

Иммуноглобулинопрофилактику проводят в медицинских организациях, определяе-
мых органами управления здравоохранением муниципальных образований. 
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23 Перечень основных нормативных, методических документов и 
стандартов 
 
 
- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства ЦНИИ 

ОМТП часть 1; 
-СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строитель-

стве предприятий, зданий и сооружений»; 
-СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; 
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования»; 
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство»; 
-СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84»; 
-СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.03.01-87» (с изменениями №1, 3); 
-СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 
работ»; 

-Справочное пособие к СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 
-ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 
-Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 года); 
- ФНП в области промышленной безопасности №461 от 26.11.2020 "Правила безопас-

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже-
ния"; 

-МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства и проекта производства работ; 

-ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные машины. Общие требования безопасности при экс-
плуатации»; 

-ГОСТ 12.3.009-76* «Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности»; 
-ГОСТ 12.3.003-86* «Работы электросварочные. Требование безопасности»; 
-ГОСТ 12.1.046-2014 «Строительство. Нормы освещенности строительных площадок»; 
-ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; 
-ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные» 
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Приложение А



Исходные данные 
от 16.03.21 для разработки раздела ПОС по объекту: 

по объекту: «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения» 
1. Основание для проектирования: задание на проектирование.
2. Источники снабжения водой на период строительства:
- для производственных нужд – по договору с ООО «Управление по подготовке технологической жидкости  
для поддержания пластового давления»  №16/22/497 от 14.09.2017г. 
- для питьевых нужд – привозная вода по договору с ИП Шабакаев Н.Р. № 6/21-ПКА  от 11.01.2021; 
-для хозяйственно-бытовых нужд – по договору ООО Вилен» №11/17 от. 01.02.2017. 
3. Объемы строительно-монтажных работ:
- проектные сооружения: КТП -1 шт., привод ПШГН8-3-5500 - 3 шт., площадка блока замера жидкости – 1 
шт.,  дренажная емкость  V=8м3, дождеприемный колодец V=5м3 – 1 шт,  шкаф местной автоматики -1шт., 
молниеотвод с флюгером -1шт., радиомачта-1шт, емкость для сбора дождевых стоков V=40м3. 
4. Строительно-монтажные работы выполняются силами:  подрядной и субподрядными строительными
организациями. Постоянное место жительства рабочих - РТ, г.Альметьевск. Рабочие доставляются 
на объект строительства ежедневно автобусом ПАЗ- 3205 из г. Альметьевск на расстояние 58 км. 

5. Поставка и транспортирование строительных конструкций, готовых изделий: РТ,  г. Альметьевск 58 км
до места производства работ. 

6. Номенклатура и объем работ, выполняемых в подготовительный период: перебазировка техники,
обустройство временного жилого городка, организация площадки складирования материалов и 
оборудования. 
7. Обеспечение строительства рабочими кадрами:
- жилыми и бытовыми помещениями: временный жилой городок подрядной организации. 
8.Утилизация производственно-дождевых стоков осуществляется путем вывоза на существующие
установки подготовки сточной воды на ДНС-2 Тавельского нефтяного месторождения ЗАО «Предприятие 
Кара Алтын» с последующей закачкой в систему ППД. Состав сооружений: отстойник КО-1 50 (V=50 м3) 
инв. №410142, отстойник КБ-1 100 (V=100 м3) инв №414642. 
9.Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в период строительства: производится в выгреб с
последующей откачкой и вывозом стоков автобойлерами и утилизацией по договору № 05/21-О с ООО 
«Промочистка» от 28.01.2021г. 
10. Источником снабжения паром для производственных нужд является: не требуется.
11. Обогрев персонала при строительстве: в передвижных вагон-домиках с электрообогревом, подключение
на период строительства к КТП . 
12. Место проживания работающих на время строительства и постоянное место жительства: РТ, г.
Альметьевск - 58  км до места производства работ; 
13. Доставка материалов и оборудования:  РТ, г. Альметьевск 58  км до места производства работ.
14. Обеспечение горячим питанием: столовые общественного питания ближайших населенных пунктов.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству         Хабибов А.Р. 
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