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WGS (World Geodetic 

System) 

Всемирная геодезическая система 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование объекта: «Обустройство меловых отложений Тамбейского 
месторождения. Морской отгрузочный терминал. Объекты морского порта».  

Местоположение объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Ямальский район, Тамбейское месторождение. Северо-

Тамбейский лицензионный участок. 
Обзорная схема размещения Объекта представлена в Приложении А Задания на 

инженерные изыскания (Рисунок 1.1-1). 

Участок изысканий находится на участках суши и акватории Обской губы Карского 
моря. Перечень проектируемых сооружений, расположенных на акватории и суше 
представлен в Приложении Г (Приложение А Задания на инженерные изыскания). 

Сведения заказчике и исполнителе работ: 
Заказчик: ООО «Газпром добыча Тамбей», Юридический адрес: г. Новый Уренгой, 

ул. Промышленная, д.17 

Подрядчик: АО «ТЭК Мосэнерго», Юридический адрес: г. Москва, Зубовский б-р, д. 
11а 

Исполнитель: ФГУП «Гидрографическое предприятие», Юридический адрес: г. 
Санкт-Петербург, Московский просп., 10-12Б 

Субподрядчик: ООО «Центр морских исследований имени М. В. Ломоносова» (ООО 
«ЦМИ МГУ»), юридический адрес: г. Москва, Ленинские горы, вл. 1, стр. 77, Научный парк 
МГУ, офис. 402. 

При выполнении работ ООО «ЦМИ МГУ» руководствуется Политикой в области 
охраны здоровья и безопасности труда, качества и экологической политикой в соответствии 
с требованиями российских и международных стандартов. 

ООО «ЦМИ МГУ» обладает следующими лицензиями и сертификатами: 

 Действующим свидетельством о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 436 от СРО (№ СРО-И-037-18122012). Выписка из реестра членов СРО приведена в 
приложении Б; 

 Действующим сертификатом соответствия системе менеджмента качества 
ISO 9001:2015 (рег. № FORTIS.RU.0001.F0012608); 

 Действующим сертификатом соответствия системе экологического 
менеджмента ISO 14001:2016 (рег. № FORTIS.RU.0001.F0002351); 

 Действующим сертификатом соответствия системе менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда OHSAS 18001:2007 (рег. № FORTIS.RU.0001.F0001605); 

 Действующим сертификатом соответствия системе менеджмента активов 
применительно к работам по инженерным изысканиям ISO 55001:2014 (рег. № 
31109.281218.195); 

 Действующей лицензией на осуществление деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (№ Р/2016/3019/100/Л); 

 Действующей лицензией на проведение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну (№ 0107276); 
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 Действующей лицензией на осуществление геодезической и 
картографической деятельности (№ 77-00532Ф). 

Инженерно-геологические изыскания ООО «ЦМИ МГУ» планирует выполнить 
собственными силами с привлечением следующей субподрядных организаций: 

 ООО «АрхангельскТИСИз» (выполнение полевых работ, лабораторные 
исследования физических свойств и химического состава грунтов и воды); 

 АО «Мосдоргеотрест», (лабораторные исследования физико-механических 
грунтов). 

Этап выполнения инженерных изысканий: 
Выполнение инженерно-геологических изысканий выполняется в 2 этапа: 

 1 этап – изыскания для разработки ОТР (предпроектная); 
 2 этап – изыскания для разработки проектной документации (ПД). 
 

Текущая программа работ разработана для первого этапа - для разработки 
основных технических решений. 

Программа работ по 2-му этапу будет разработана отдельным томом, по завершению 
разработки ОТР. 

 

Цели и задачи инженерно-геологических изысканий: 
 

В соответствии с Заданием на инженерные изыскания (приложение А) и разделом 
6.3 СП 47.13330.2016 (с Изменением 1) инженерно-геологические изыскания на текущем 
этапе производятся в целях: 

 комплексного изучения инженерно-геологических условий территории для 
получения необходимых и достаточных материалов для разработки основных технических 
решений (ОТР); 

 получения материалов и данных для обоснования компоновки зданий и 
сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, 
предварительного выбора типов фундаментов, составления генерального плана 
проектируемого объекта, предварительной разработки мероприятий по инженерной защите 
сооружений, охране геологической среды. 

 Получение необходимых материалов и данных о природных условиях 
площадок и трасс, и факторов техногенного воздействия. 

Согласно разделу 6.1 СП 504.1325800.2021 основными задачами инженерно-

геологических изысканий являются: 

 комплексное изучение инженерно-геологических условий района изысканий, 

в том числе геологическое строение, геокриологические и сейсмотектонические условия; 

состав, состояние, свойства и температуру грунтов; геологические и инженерно-

геологические процессы и явления; 
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 определение категории сложности инженерно-геологических условий для 

проектируемых сооружений; 

 составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических 

условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой. 

 Получение необходимых данных для архитектурно-строительного 
проектирования; 

Основание для выполнения работ: 
Договор на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского 

надзора за строительством объекта «Обустройство меловых отложений Тамбейского 
месторождения. Морской отгрузочный терминал» между ООО «Газпром добыча Тамбей» 
и АО «ТЭК Мосэнерго» от 11.07.2023 № ГДТ-0107-ПДР/2023. 

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского 
надзора за строительством объекта «Обустройство меловых отложений Тамбейского 
месторождения. Морской отгрузочный терминал» (в части Объектов морского порта) 

между ФГУП «Гидрографическое предприятие» и АО «ТЭК Мосэнерго» от 15.09.2023 
№43/ОТМ/23-2. 

Назначение Объекта:  
Транспортно-перегрузочный комплекс предназначен для: 

 Отгрузки стабильного газового конденсата (СГК) и сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) в морские суда. 

 Оказания услуг в морском порту по обслуживанию судов, осуществлению 
операций с грузами; 

 Приема и кратковременного хранения грузов в процессе строительства 
терминала и завода по производству СГК и СУГ, а также грузов материально-

технического снабжения в ходе дальнейшей эксплуатации объектов. 

Эксплуатирующая организация: ООО «Газпром добыча Тамбей» 

Владелец лицензии на право пользования недрами: Лицензия СЛХ 004564 НЭ от 
22.06.2022 Северо-Тамбейский лицензионный участок. 

Вид градостроительной деятельности и строительства: Архитектурно-

строительное проектирование. Новое строительство 

Стадия проектирования: 

 Стадия разработки основных технических решений (предпроектная); 
 Стадия – проектная документация. 

Сведения об Объекте: 

 Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры; 
 Нормативная сейсмичность района проектирования определяется в ходе 

проектирования в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в 
сейсмических районах»; 

 Принадлежность к опасным производственным объектам – определяется при 
проектировании; 
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 Категория Объекта по взрывопожарной и пожарной опасности – определяется 
при проектировании; 

 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – определяется при 
проектировании; 

 Уровень ответственности – определяется при проектировании; 
 Отнесение объектов по классу ГТС – определяется при проектировании в 

соответствии с СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные 
положения СНиП33-01-2003. 

Идентификационный признак - уровень ответственности Объекта: 

 Принять идентификационные признаки Объекта в соответствии с 
действующим законодательством, включая Федеральный закон Российской 
Федерации №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

Основные объекты проектирования: 
Проектирование морского отгрузочного терминала предусмотреть по этапам: 

 1-й этап – терминал по перевалке СГК и СУГ. Предусмотреть этапность 
строительства. Хранение и отгрузка СГК судами-газовозами в объеме 6,8 млн. 
тонн в год. Хранение и отгрузка СУГ судами-газовозами в объеме 2,5 млн. тонн 
в год. 

 2-й этап – объекты государственной собственности. 

Состав основных объектов морского отгрузочного терминала (подлежит уточнению в 
процессе проектирования) включает: 

 Причалы строительных грузов; 
 Дноуглубление; 
 Участок размещения грунтов дноуглубления; 
 Крепление дна; 
 Ледозащтные сооружения; 
 Причал СГК; 
 Причал СУГ; 
 База портофлота и морспецподразделения; 
 Средства навигационного оборудования; 
 Средства гидрометобеспечения и ледового мониторинга; 
 Объекты пункта пропуска через государственную границу РФ; 
 Объекты администрации морского порта; 
 Объекты антитеррористической защиты; 
 Объекты транспортной полиции. 

Площадь участка суши составляет 41,4 Га. 
Площадь участка акватории составляет 887,9 Га. 
Площадь участка подводного отвала составляет 450 Га. 
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Обзорная схема размещения объекта представлена на Рисунке 1.1-1. 

 

 

Рис. 1.1 - 1. Обзорная схема размещения объекта 

Границы изысканий: 
Схема границ инженерных изысканий представлены на Рисунке 1.1-2. 

Работы навигационного периода (лето) 2023 г. проводятся на части акватории, 
расположенной глубже изобаты минус 2,0 м. В указанной части планируется размещение 
ледозащитных сооружений и выполнение дноуглубления. 
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Рис. 1.1 - 2. Схема границ инженерных изысканий 

Координаты площадки изысканий представлены в Таблице 1.1-1. 

Таблица. 1.1 - 1. Координаты поворотных точек (Система координат WGS-84, UTM-

42) 

№ поворотной точки 
Система координат WGS-84 (проекция UTM-42N) 

Y X 

1 7947319,19 610919,66 

2 7947279,90 611079,34 

3 7946292,56 612575,54 

4 7945371,31 613817,67 

5 7944604,40 614243,89 

6 7943500,12 616321,55 

7 7942886,42 615995,35 

8 7943987,36 613924,10 

9 7943945,27 612972,55 

10 7945163,84 610962,73 

11 7945739,23 609941,46 

12 7946008,03 609810,54 

13 7946015,91 609918,08 

14 7946032,97 610054,22 

15 7946419,33 610387,34 

16 7947213,34 610861,17 
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№ поворотной точки 
Система координат WGS-84 (проекция UTM-42N) 

Y X 

17 7947318,93 610706,72 

18 7946505,13 610158,58 

19 7946686,14 609854,61 

20 7946480,11 609731,95 

21 7946312,19 610012,49 
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
Заказчиком предоставлены следующие исходные материалы и данные в форме 

технических отчетов: 
1. «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения и транспорт 

газа». Обследование пунктов государственной геодезической сети и создание 
каркасной спутниковой геодезической сети. Воздушно-лазерное сканирование, 
цифровая аэрофотосъемка. Северо-Тамбейский лицензионный участок, ООО НПП 
«Бента», 2019-2021 г. 

2. «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения и транспорт 
газа». Инженерно-геокриологическая съемка», ООО «Газпром проектирование» 
(ООО «ИПИГАЗ»), 2022 г. 

3. «Освоение Тамбейского месторождения. Северо-Тамбейский лицензионный 
участок». Рекогносцировочное обследование озёр месторождения в целях 
установления перспективы их использования в качестве поверхностного источника 
водоснабжения», ООО «Газпром проектирование», 2022 г. 

4. «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения и транспорт 
газа». Поиск, разведка и выполнение проектов разработки карьеров ОПИ. Северо-

Тамбейский лицензионный участок, ООО «Газпром проектирование» (АО 
«Компания МТА»), 2022г. 

5. «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения и транспорт газа. 
Северо-Тамбейский лицензионный участок. Выбор площадок и трасс. Северо-

Тамбейский лицензионный участок», ООО «Газпром проектирование», 2023 г. 

Непосредственное отношение к инженерно-геологическим условиям площадки 
текущих изысканий имеют технические отчеты № 2, 5. 

Указанные материалы инженерно-геологических изысканий по срокам давности 
(2022-2023 гг.) с учетом характера освоения территории допускается использовать в 
соответствии с таблицей 6.1 СП 47.13330.2016. 

Схема расположения участков ранее выполненных инженерных изысканий 
представлена на Рисунке 2.1-1. Как следует из схемы, сведений о выполнении инженерно-

геологических изысканий в границах текущих работ не имеется. 

По материалам Государственных геологических карт плиоцен-четвертичных 
образований третьего поколения масштаба 1:1 000 000 Западно-Сибирской серии (лист R-

43 Обская губа и лист R-42 п-ов Ямал) участок текущих изысканий и район ранее 
выполненных работ расположены в пределах областей отличающихся по 
геоморфологическим условиям и геологическому строению (см. рис. 2.1-2). 

Соответственно, возможность использования предоставленных Заказчиком материалов 
изысканий прошлых лет весьма ограничена. 

Таким образом, степень изученности инженерно-геологических условий участка 
работ – недостаточная. Имеющиеся материалы можно использовать только для составления 
раздела технического отчета «Физико-географические условия района работ и техногенные 
факторы» (климат, рельеф; гидрография; почвы и растительность, хозяйственное освоение 
территории). 
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Рис. 2.1 - 1. Схема расположения участков ранее выполненных инженерных изысканий 
(красным цветом – участок текущих изысканий; зелёным цветом – район ранее 
выполненных работ [2], [5]) 

 

Рис. 2.1 - 2. Фрагмент Государственной геологической карты плиоцен-четвертичных 
образований третьего поколения масштаба 1:1 000 000 с расположение участка 
изысканий (красный цвет) и районом ранее выполненных работ [2], [5] 
(фиолетовый цвет) 



 

Программа 

инженерно-геологических изысканий на объекте «Обустройство меловых отложений 
Тамбейского месторождения. Морской отгрузочный терминал. Объекты морского порта» 

 

Стр. 17 из 145 

На основании материалов государственной геологической съемки выполнена оценка 
категории сложности инженерно-геологических условий (Таблица 2.1-1) 

Таблица. 2.1 - 1. Оценка категории сложности инженерно-геологических условий 
участка работ 

№ 
п/п 

Фактор Характеристика участка работ 

Оценка 
категории 
сложности 

1 Геоморфологические условия 

Участок расположен в пределах нескольких 
геоморфологических элементов (прибрежная 

дельтово-эстуарная равнина и абразионно-

аккумулятивные склоны) различного генезиса 
(аллювиально-морской аккумулятивный и 
морской денудационно-аккумулятивный 

соответственно).  

III(сложная) 

2 

Геологические в сфере 
взаимодействия зданий и 

сооружений с геологической 
средой 

Четыре различных по литологии слоя (пески, 
супеси, суглинки, илы), залегающих 

линзовидно.  Значительная неоднородность в 
плане и по глубине 

II-III 

(средняя-

сложная) 

3 

Гидрогеологические в сфере 
взаимодействия зданий и 

сооружений с геологической 
средой 

Поверхностные воды Обской губы и один 
выдержанный горизонт подземных вод. I (простая) 

4 

Геологические и инженерно -
геологические процессы, 

отрицательно влияющие на 
условия строительства и 
эксплуатации зданий и 

сооружений 

Сведения отсутствуют – 

5 

Многолетнемерзлые и 
специфические грунты в сфере 

взаимодействия зданий и 
сооружений с геологической 

средой 

Возможно наличие органо-минеральных грунтов II (средняя)  

6 
Техногенные воздействия и 

изменения освоенных территорий 
Отсутствуют I (простая) 

 

По совокупности всех факторов согласно прил. Г СП 47.13330.2016 категория 
сложности инженерно-геологических условий – III (сложная). В случае наличия на участке 

работ многолетнемерзлых грунтов категория сложности инженерно-геокриологических 
предварительно принимается как II (средней сложности) в соответствии с Приложением А 
к СП 493.1325800.2020. 
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ  

3.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Район изысканий расположен в северной части Обской губы Карского моря. Южнее 
района изысканий расположен порт Сабетта с круглогодичной навигацией. Восточнее – 

напротив района изысканий (в 15-49 км от ямальского берега) – проложен морской канал, 
по которому также осуществляется круглогодичный проход морских судов.  

Продолжительность полярного дня по району составляет от 85 дней на юге до 95 
дней на севере (с первой декады мая по первую декаду августа). Продолжительность 
полярной ночи, соответственно, 67 и 76 дней (с середины ноября по конец января). 

Для Обской губы в ее северной части характерны берега, формирующиеся 
преимущественно волновыми процессами. 

Ямальский берег Обской губы почти на всём протяжении отмелый и низкий, его 
средняя высота 4 м (от 2 до 7–12, редко 15-20 м). На долю аккумулятивных берегов 
приходится 64 % всей длины. Поверхность полуострова расчленена многочисленными 
речками, оврагами, озерами и заболочена. Западный берег Обской губы на участке Тамбей 
– Карское море отнесен к плоско-заболоченным, заозеренным лайдам и поймам. По 
структурно-морфологическому районированию вся территория отнесена к Усть–Обскому 
району развития низких морских и речных террас «Усть-Обский прогиб». 

Полуостров Ямал входит в зону развития сплошной многолетней мерзлоты, которая 
сковывает песчано-суглинистые рыхлые четвертичные отложения, содержащие включения 
подземного льда. Мощность многолетнемерзлых пород изменяется на Ямале в широком 
диапазоне, от 2-5 м до 300-400 м и больше.  

Специфику современного микро- и мезорельефа определяют криогенные процессы 
и явления, связанные с многолетнемерзлыми породами. Мёрзлые породы оказывают 
большое влияние на развитие солифлюкционно-склоновых процессов, морозобойное 
растрескивание пород, развитие подземных льдов, термокарст, пучение грунтов, имеющих 
место на Ямале. 

В районе изысканий в Обскую губу с п-ова Ямал впадает множество ручьев и 
небольших рек. Наиболее крупные из них: Сабколянгьяха, Нензотаяха, Тамбей. Питание 
рек и водоемов, в основном, снеговое (75-80 %), пик половодья проходит в июне. Годовой 
сток по данным расчетов (Гопченко и др., 1995) в северной части Ямала составляет 160-

170 мм. Реки замерзают к середине октября, вскрываются в начале июня, многие реки и 
озера к концу зимы промерзают до дна. 

Острова в районе изысканий встречаются только в устьях, впадающих в Обскую 
губу рек и речек. Ближайший к району крупный остров Халэвнго расположен у северной 
границы района. Заливов и бухт практически нет, за исключением мелководного залива 
Преображения, расположенного севернее района и бухты Тамбей в южной части района. 

Дно губы – равнина с мелкими неровностями. Дно генетически однородное, создано 
экзогенными процессами. В зонах воздействия ветрового волнения оно относится к 
абразионно-аккумулятивному типу. Донные осадки в Обской губе представлены 
терригенными песчано-илистыми отложениями. Грунт в губе – вязкий, синий ил, береговые 
же отмели и банки песчаные. 
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Обская губа большую часть года покрыта льдом и снегом. Этот период начинается с 
октября и продолжается до июля, т.е. около 290 суток. Остальную часть года наблюдается 
водная поверхность, температура которой составляет в августе в среднем 3-5°С. 

Характерной особенностью ледового режима северной части Обской губы является 
наличие заприпайной полыньи, южная граница которой с началом интенсивного 
круглогодичного судоходства нередко опускается южнее Сабетты - до 71°с.ш. При этом 
вдоль Ямальского берега формируется сравнительно узкая полоса вдольберегового припая. 
В особо суровые с точки зрения ледового режима годы в период наибольшего развития 
ледяного покрова Обская губа полностью закрывалась припаем от берега до берега. 

3.2. Краткая характеристика природных условий района работ и техногенных 
факторов 

На севере Ямала распространён арктический климат. Средние температуры 
составляют в январе около минус 25°С, в августе - плюс 6°С. Количество осадков невелико: 
около 320 мм/год. Толщина снежного покрова достигает в среднем 40 см. 

Север Ямала находится в природной зоне тундры. Среди почв преобладают 
подбуры, глееземы и торфяные почвы. На севере полуострова произрастают 
кустарничково-травяно-лишайниково-моховые арктические тундры. 

На полуострове обитает множество видов животных, среди которых: северный 
олень, песец, лемминги, белая сова, куропатки, мохноногий канюк, кулики песочники, 
краснозобая казарка (является эндемиком), гаги, морянка, пуночка, розовая чайка, стерх и 
др. На побережье встречается белый медведь. Среди рыб встречаются: сиги, гольцы, 
муксун, щука, налим, ленок, хариус, сибирский осётр, окунь, карповые и др. 

Непосредственно побережье п-ова Ямал относится к Ямальскому муниципальному 
округу Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который, в свою 
очередь, является субъектом Российской Федерации (в составе Тюменской области) и 

входит в состав Уральского федерального округа (с центром в Екатеринбурге). 
Административный центр ЯНАО – город Салехард. Административный центр Ямальского 
района - село Яр-Сале. Ближайший населенный пункт на ямальском побережье – фактория 

Тамбей. Ближайший пункт с развитой транспортной инфраструктурой – вахтовый посёлок 
Сабетта с круглогодично функционирующими морским портом и аэропортом. 

Транспортная сеть района работ развита крайне слабо, представлена 
внутрипромысловыми автозимниками. 

Ближайшая к району изысканий особо охраняемая природная территория – Северо-

Ямальский участок Ямальского государственного биологического заказника – находится в 
49 км севернее района изысканий и не пересекается с ним. 

 

  



 

Программа 

инженерно-геологических изысканий на объекте «Обустройство меловых отложений 
Тамбейского месторождения. Морской отгрузочный терминал. Объекты морского порта» 

 

Стр. 20 из 145 

4. СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

4.1. Виды и объёмы работ 

В рамках текущего этапа инженерно-геологических изысканий планируется 
выполнение следующих работ: 

 бурение инженерно-геологических скважин; 
 отбор образцов грунтов и подземных вод; 
 полевые испытаний грунтов статическим зондированием; 
 исследование свойств грунтов в полевой и стационарной береговой 

лабораториях. 

4.2. Полевые работы – летний навигационный период 

4.2.1. Мобилизация и демобилизация. 

Мобилизационные работы включают подготовку судов и персонала, бункеровку 
морского буксира «Беломорск» топливом, водой и продовольствием, настройку, 
калибровку и проверку оборудования, получение навигационных карт, необходимых 
разрешений и согласований. 

Персонал, привлекаемый для проведения изысканий, будет состоять из плавсостава 
судна и полевой партии, выполняющих работы по развёртыванию и обслуживанию 
оборудования. 

Перед выходом в рейс весь персонал пройдёт инструктаж по ТБ и ООС. Также будет 
проведено рабочее совещание и обсуждение предстоящих работ. По прибытии на суда весь 
персонал пройдёт судовой инструктаж по ТБ и ООС, который будет проведён 
представителем судовой администрации. По выходу судов в рейс будут проведены судовые 
учения по оставлению судна и использованию индивидуальных и коллективных 
спасательных средств.  

Каждый сотрудник будет обеспечен:  
 рабочей одеждой для работ на палубе и в помещении;  
 защитной обувью;  
 каской;  
 рабочими перчатками;  
 спасательным жилетом (при работах на открытой палубе); 
 страховочным поясом (при работах на открытой палубе). 
В период мобилизации ООО «АрхангельскТИСИЗ» будут выполнено формирование 

несамоходной сухогрузной баржи в порту Архангельск и многоцелевой установки 
разведочного бурения УРБ-12.ZBT для производства буровых работ до глубины 50 м. 
Буровая установка устанавливается на барже над технологическим отверстием. 
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Для выполнения собственно полевых работ под объект предусматриваются 
следующие плавсредства и оборудование: 

Морской буксир «Беломорск» - буксировка несамоходной баржи с оборудованием и 
техничкой, производство инженерно-геологических работ. 

 

 

Рис. 4.2 - 1. Морской буксир «Беломорск» 

Таблица. 4.2 - 1. Технические характеристики буксира «Беломорск» 

Параметр Значение 

Класс РРР РМРС КМ ★ Ice2 R2-RSN(4,5) tug 

Постройка 1980 / переоборудование 2017 Архангельск 

Позывной UHTM 

Порт приписки Архангельск 

Флаг Российская Федерация 

Размеры:  

длина 40,80 м 

ширина 8,60 м 

Осадка 2,60 м 

Высота борта 3,2 м 

Валовая вместимость 378 т 

Скорость максимальная 10 уз. 
Экипаж 7 чел. 
Научный состав * 12 чел. 
Силовая установка/движитель 2х294 кВт, 6NVD 48U 

Генераторы 2x59 кВт 6X12/14 

Судовая сеть 220/380В/50Гц 

Вместимость танков:  

топливо дизельное/65 т 
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Параметр Значение 

масло 3,0 т 

пресная вода 60 т 

сточные воды 3,0 м³ 
льяльные воды 11,4 м³ 
Палубное снаряжение:  

Грузовые устройства Кран манипулятор 3т, буксирные лебедки 

Гидротермокостюмы 21 шт 

Спасательные жилеты 22 шт 

Спасательные плоты/шлюпки 4х10 чел. /шлюпка дежурная 

 

Бурение инженерно-геологических скважин будет выполнено буровой установкой 
УРБ-12.ZBT с несамоходной баржи - площадки. (Рисунок 4.2-2). 

Перемещение площадок на скважины будет выполнено с помощью морского 
буксира. 

 

Рис. 4.2 - 2. Несамоходная баржа-площадка 

Основные характеристики баржи приведены в таблице 4.2-2. 

Таблица. 4.2 - 2. Основные характеристики баржи 

название  БАРЖА №4 

национальность Российская Федерация 

судовладелец ООО «Прогресс» 

порт приписки Архангельск 

назначение Перевозка сухих грузов  

наибольшая длина  48,80 м. 
наибольшая ширина  12,26 м. 
наибольшая осадка 1,61 м. 
наименьшая осадка 0,41 м. 
мореходность  * М-СП 3,5 

полное водоизмещение 705,00 т. 
тип и мощность главной энергетической 
установки  

нет 
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Для обеспечения навигационно-геодезических работ, доставки сотрудников на вахту 
и необходимого материально-технического снабжения в процессе проведения работ в 
качестве дежурной шлюпки будет задействовано маломерное судно «Урал - 520» РИБ 

(Рисунок 4.2-3). 

 

Рис. 4.2 - 3. Дежурная шлюпка «Урал-520» 

 

Многоцелевая установка разведочного бурения УРБ-12.ZBT - бурение скважин на 
акватории (Рисунок 4.2-4). 

Буровая установка предназначена для бурения инженерно-геологических скважин, а 
также - бурения водозаборных и взрывных скважин. Бурение производится вращательным 
способом с промывкой или продувкой скважины или шнеками. Перемещающийся по мачте 
вращатель с гидравлическим приводом совместно со специальным элеватором 
используется для свинчивания и развинчивания бурильных труб и выполнения 
спускоподъёмных операций. Спуско-подъемные операции и подача бурового инструмента 
на забой скважины производятся при помощи гидроцилиндра подачи, что обеспечивает 
оптимальное давление на забой, в том числе и при бурении пневмоударниками и позволяет 
вести высокоэффективное бурение по породам любой крепости. Управление установкой 
гидрофицировано и осуществляется с пульта управления.  

Управление установкой скорректировано на пульте бурильщика. Обслуживает 
установку два человека. Спецификация буровой установки УРБ-12.ZBT приведена в 
таблице 4.2-3. 



 

Программа 

инженерно-геологических изысканий на объекте «Обустройство меловых отложений 
Тамбейского месторождения. Морской отгрузочный терминал. Объекты морского порта» 

 

Стр. 24 из 145 

 

Рис. 4.2 - 4. Буровая установка УРБ 12ZBT 

Таблица. 4.2 - 3. Основные характеристики буровой установки УРБ-12.ZBT 

Основные характеристики 

Глубина бурения: 
- структурно-поисковых скважин с промывкой, м 300 

- геофизических скважин с промывкой, м 100 

- геофизических скважин с продувкой, м 30 

- шнеками 30 

Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 

Конечный диаметр бурения с промывкой: 
- структурно-поисковых скважин, мм 93 

- геофизических скважин, мм 118 

Диаметр бурения с продувкой, мм 118 

Диаметр бурения шнеками, мм 135 

Частота вращения бурового снаряда, с-1
 

2,33; 3,75; 5,42 

Наибольший крутящий момент, Нм 2 010 
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Основные характеристики 

Ход вращателя, мм 5 200 

Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,25 

Масса установки, кг, не более 13800 

Буровой насос НБ-50, НБ-4 

Наибольшая объемная подача бурового насоса, м3/с 
0,011 

Наибольшее давление, МПа 6,3 

Компрессорная станция 

Тип станции 
Производительность компрессора, 
м3/мин 

КВ-8/10; 10/10; 12/10 8/10/12 

4ВУ1-5/9 5 

 

В районе работ буксир будет использоваться как судно сопровождения для 
постановки баржи на точки бурения, а также для жизнеобеспечения на период выполнения 
инженерно-геологических работ на акватории Обской губы. 

4.2.2. Навигационное обеспечение буровых работ  

Для позиционирования буксира с несамоходной баржой-площадкой на место 
расположения инженерно-геологических выработок и их планово-высотной привязки 
будет применяться метод спутниковых определений в режиме кинематики в реальном 
времени – Real Time Kinematic (RTK). 

На пункт опорной геодезической сети устанавливается базовая станция, состоящая 
из ГНСС-приёмника Trimble R8 и радиомодема Pacific Crest (мощность радиомодема – 35 

Вт), передающего дифференциальные поправки в формате CMR+ по радиоканалу на ГНСС-

приёмники, установленные на барже-площадке, в течение всего периода изысканий. 
На баржу-площадку с буровой установкой будет установлен комплект ГНСС-

приёмников Trimble SPS855 и Trimble SPS555H (работает в режиме курсового приёмника) 
с двумя антеннами Trimble Zephyr 2 (Рисунок 4.2-5). В процессе подготовки работ будут 
выполнены замеры габаритов баржи-площадки и расположения технологического 
отверстия для бурения относительно антенны ГНСС-приёмника Trimble SPS855. Данные 
измерений используются для создания модели баржи-площадки в навигационном ПО 
Trimble Hydro Pro (Рисунок 4.2-6). Точность ГНСС-приёмника Trimble SPS855 в режиме 
RTK - в плане 2 см. + 1 мм/км; по высоте 10 cм + 1 мм/км СКО. 

Определение отметки устья геологических выработок будет производиться 
одновременными измерениями: столба воды ручным лотом или эхолотом и отметки уреза 
воды ГНСС приёмником Trimble R7 в режиме RTK (точность по высоте 20 мм + 1 мм/км 
СКО), с использованием модели геоида EGM2008, что обеспечит требуемую точность 
высотной привязки устья геологических выработок. 
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Рис. 4.2 - 5. Навигационное оборудование на барже-площадке 

 

Рис. 4.2 - 6. Рабочее окно ПО Trimble Hydro Pro 
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4.2.3. Постановка буровой баржи на точку бурения 

Баржа-площадка буксиром подводится к точке постановки носового якоря, заранее 
запланированной с учётом направления ветра, течения, волнения. Производится сброс 
якоря, после чего буксир отходит от баржи-площадки. Далее, баржа-площадка под 
воздействием преобладающего фактора (ветер, течение, волнение) или при помощи катера 
перемещается к точке постановки первого кормового якоря с одновременным травлением 
цепи носового якоря. После сброса первого кормового якоря баржа-площадка при помощи 
катера перемещается к точке постановки второго кормового якоря, с одновременным 
травлением/выбором цепи носового якоря и травлением троса кормового якоря, в 
зависимости от запланированной траектории движения баржи-площадки. После сброса 
второго кормового якоря тросы якорей выбираются до забора якорями грунта. После 
установки баржи-площадки на 3 якоря производится точное позиционирование на точку 
бурения и обтяжка якорной цепи и тросов с нагрузкой, достаточной для точного удержания 
баржи-площадки в процессе бурения на устье скважины. Далее производится проверка 
фактических координат положения бурового клюза баржи-площадки, спуск обсадной 
колонны до дна и фиксация фактических координат точки бурения. Обсадная колонна 
выполняет роль направляющей при бурении скважины, а также дополнительной фиксацией 
баржи-площадки на точке бурения. 

Ориентировочная длина цепи носового и кормовых якорей составляет порядка 30-

80 м при минимально допустимой 15 м (минимум три глубины в месте постановки судна) 
при глубине воды 4-10 м. Данная длина якорной цепи обеспечивает необходимое 
зацепление якоря массой 600 кг в грунте и удержание баржи с большим запасом прочности.  

Исходя из вышеизложенного, схема постановки баржи на точку бурения скважины 
на три якоря и установки толстостенной обсадной колонны обеспечивает достаточно 
надёжную и безопасную фиксацию баржи на точке бурения скважины и необходимую 
манёвренность в процессе позиционирования баржи с учётом изменчивых факторов. 

Данная методика позиционирования и раскрепления баржи-площадки неоднократно 
использовалась ООО «АрхангельскТИСИЗ» при выполнении буровых работ на объектах в 
акватории Обской губы, Байдарацкой губы, Печорской губы и р. Северная Двина. 

Бурение скважин выполняется при благоприятных погодных условиях, при 
ухудшении прогнозных погодных условий баржа-площадка с буксиром сопровождения 
уходит в укрытие. 

Бурение скважин на акватории и прибрежной части будет выполнено буровой 
установкой УРБ-12.ZBT с баржи-площадки в период с августа по сентябрь 2023 г. 
Перемещение баржи-площадки на скважины будет выполнено с помощью буксира 
«Беломорск» (Рисунок 4.2-1). 

4.2.4. Буровые работы 

Количество и глубина намеченных к бурению скважин назначены в соответствии с 
Заданием на выполнение комплекса инженерных изысканий, в соответствии с этапом 
выполнения инженерно-геологических изысканий. Согласно п. 6.3.1.6 
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СП 504.1325800.2021 на данном этапе выполняется инженерно-геологическая съемка с 
размещением скважин «по сетке». 

Для участка размещения ледозащитных сооружений масштаб съемки принят 
1:10 000. Количество инженерно-геологических скважин по участку размещения 
ледозащитных сооружений составляет 10 шт., что соответствует таблице 6.5 СП 
504.1325800.2021 для принятого масштаба при площади участка S=1,4 км2. Глубина 
скважин (одинаковая для всех и равная 50,0 м) намечена исходя из предварительно 
принятого свайного типа фундамента. Согласно таблице 6.6 СП 504.1325800.2021 при 
глубине моря до 60 м. с учетом предполагаемого наличия в нижней части разреза песков 
плотных и средней плотности указанной глубины достаточно. Сетка размещения скважин 
– равномерная. Всего по участку размещения ледозащитных сооружений планируется 
пробурить 10 скважин глубиной 50,0 м (500 пог.м.). 

Для участка дноуглубления масштаб съемки принят 1:25 000. Количество 
инженерно-геологических скважин по участку дноуглубления составляет 6 шт., что 
соответствует таблице 6.5 СП 504.1325800.2021 для принятого масштаба при площади 
участка S=2,6 км2. Глубина пяти скважин рассчитана на 3 метра ниже максимальной 
отметки дноуглубления (по таблице 7.4 СП 446.1325800.2019 для выемок) и принята равной 
15,0 м. Одна скважина в пределах данного участка назначена опорной, в том числе для 
целей интерпретации данных геофизических исследований, её глубина принята равной 50,0 
м. Сетка размещения скважин сгущается в области максимальной ожидаемой изменчивости 
геологического строения и литологического состава грунтов (прибрежной зоне). Всего по 
участку дноуглубления планируется пробурить 6 скважин глубиной 15,0-50,0 м 
(125 пог.м.). 

Суммарный объем бурения составит 625 пог.м. (16 скважин). 
Схема предполагаемого расположения инженерно-геологических выработок 

приведена в приложении И. Координаты скважин, планируемых к бурению в летний 
навигационный период 2023 г., приведены в приложении К. 

Таблица. 4.2 - 4. Объёмы работ по бурению, опробованию* 

№ п/п Номенклатура 
Единицы 

измерения 

Объем работ 
навига- 

ционного 
периода 

(лето) 2023*  
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ  

1.1 
Планово-высотная привязка отдельных точек на 
акватории при расстоянии до берега до 3 км II кат. сл. выработка 24 

1.2 Позиционирование на точку, разброс, подъем якорей точка 24 

1.3 Колонковое бурение диаметром до 160 мм м 625 

1.4 
Гидрогеологические наблюдения при колонковом 
бурении скважины диаметром до160 мм глубиной  м 625 

1.5 
Крепление скважин при колонковом бурении 

диаметром 160 мм 
м 625 

1.6 
Обсадка столба воды диаметром 160 мм и глубиной 
до15 м 

м 180 

1.7 
Отбор образцов грунта ненарушенной структуры 

с глубины до 10м 
монолит 200 
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1.8 
Отбор образцов грунта ненарушенной структуры 

с глубины свыше 10 до 20 м 
монолит 83 

1.9 
Отбор образцов грунта ненарушенной структуры 

с глубины свыше 20 до 30 м 
монолит 68 

1.10 
Отбор образцов грунта ненарушенной структуры 

с глубины свыше 30 до 40 м 
монолит 42 

1.11 
Отбор образцов грунта ненарушенной структуры 

с глубины свыше 40  монолит 47 

1.12 Отбор образцов нарушенной структуры образец 200 

1.13 Отбор проб воды проб 12 

1.14 Статическое зондирование точка 8 

Примечания:* Объем работ подлежит уточнению в ходе проведения работ с учетом технических 
возможностей барже-буксирного состава, а также естественных природных условий (участок предельного 
мелководья, береговой участок). 
        ** Количество точек планово-высотной привязки и позиционирования складывается из 
количества инженерно-геологических скважин (16 шт.) и точек статического зондирования (8 шт.). 

 

Способ проходки горных выработок (скважин) должен обеспечивать минимальное 
нарушение естественного сложения грунтов (минимальная скорость вращения и короткие 
рейсы при колонковом бурении). Обязательно удаление шлама с забоя, контроль глубины 
забоя с точностью ±0.1 м; диаметр керна должен быть не менее 72 мм.  

Шаг опробования грунтов в опорных скважинах принят согласно п. 6.1.10.7 СП 
504.1325800.2021 в зависимости от глубины проходки инженерно-геологических скважин 
от дна моря (Таблица 4.2 - 5). Количество опробуемых по таблице 4.2-5 скважин с учетом 
предполагаемой категории сложности инженерно-геологических условий – 50 % от общего 
числа скважин. Отбор образцов грунтов из остальных скважин выполняется из каждого 
литологического слоя грунтов, представленными различными подвидами (п. 4.1 ГОСТ 
25100-2020). 

Таблица 4.2 - 5.  Шаг опробования грунтов 

Интервал глубин опробования от дна моря, м Шаг опробования 

0-10 0,2-0,5 

10-30 0,3-1,0 

30-50 0,5-1,5 

Примечание. 
В слоях мощностью 5 м и более шаг опробования может быть увеличен до 1,5–2,0 м, но не менее трех 
образцов на слой. 

 

Бурение скважин на акватории выполняется установкой УРБ-12.ZBT, 

смонтированной на несамоходной барже площадке и перемещаемая с помощью буксиров. 
Бурение скважин будет выполнено в две смены по 12 часов каждая.  

Бурение с опробованием плотных песчаных грунтов с помощью комплекта, 
состоящего из пневмоударника ZBT П-110 и колонковой толстостенной трубы. Бурение с 
опробованием плотных глинистых грунтов с помощью ординарной колонковой трубы и 
комплекта, состоящего из пневмоударника ZBT П-110 и колонковой толстостенной трубы. 
Бурение с опробованием слабых песчаных и глинистых грунтов с помощью грунтоносов 

погружного типа (погружаются вдавливанием) ZBT. Осевая нагрузка на забой скважин от 
5 до 10 кН. В качестве породоразрушающего инструмента будут использоваться 
твёрдосплавные коронки типа СА, КТК и УТК.  
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При бурении скважин по мёрзлому грунту ведётся укороченными рейсами (0.2-0.5м) 
с пониженным числом оборотов бурового инструмента (20-60 об/мин) для недопущения 
оттаивания монолитов мёрзлого грунта; допускается вести бурение с продувкой холодным 
воздухом, согласно п.4.1.10 ГОСТ 12071— 2014.  

В процессе бурения слабых, неустойчивых пород (водонасыщение пески, глинистые 
грунты текучие), для предотвращения разрушения стенки скважины, будет происходить 
процесс укрепления стенок буровых скважин обсадными трубами. 

В процессе бурения инженерно-геологических скважин, вскрывающих водоносные 
горизонты, устанавливают: глубину появления воды, глубину установившегося уровня. 

Гидрогеологические наблюдения при бурении выполняются в соответствии с ВНМД 
34-78 «Руководство по полевой документации инженерно-геологических работ при 
изысканиях при строительстве». Глубина появления воды определяется замером, с 
помощью хлопушки, сразу же после подъёма снаряда из скважины. 

После завершения буровых работ, в скважинах, пробурённых в песках (плывунах), 
при извлечении обсадных труб, происходит самоликвидация части ствола за счёт 
обрушения стенок скважины. Скважины, пробуренные в глинистых грунтах, засыпают 
извлечённым грунтом и утрамбовывают. 

Буровые работы выполняются с соблюдением требований РСН 74-88 «Технические 
требования к производству буровых и горнопроходческих работ». 

Опробование проб грунта при инженерно-геологическом бурении 

Системы и методы отбора проб выбираются с целью: 

 обеспечения минимального нарушения структуры грунта; 

 получения достаточного количества проб для точной оценки литологического 
строения разреза; 

 получения пробы размера, достаточного для определения прочностных 
характеристик; 

 обеспечения высокой производительности работ. 
Поднятый керн будет извлечён из пробоотборников и задокументирован. Процесс 

документации включает в себя, фотографирование, описание, проведение полевых тестов, 
отбор и упаковку проб грунта в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014.  

Общий объем отбираемых проб грунта должен обеспечить достаточность 
выполнения требований, предъявляемых ГОСТ 20522-2012 для статистической обработки 
результатов испытаний.  

Планируется отбирать максимально возможное количество образцов ненарушенной 
структуры (монолитов) для их дальнейшего изучения в стационарных лабораторных 
условиях. 

Опробованию подлежит каждый рейс с максимизацией образцов ненарушенного 
сложения. 

Отобранный материал описывается и упаковывается. При этом все операции 
отражаются в Ведомости опробования с указанием интервалов взятия проб.  

Параллельно будут отбираться пробы для полевых лабораторных исследований. 
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В целях сохранения естественной влажности монолиты сразу же будут 
парафинироваться. Образцы грунтов нарушенной структуры сразу после отбора должны 
запаиваться в двойные полиэтиленовые пакеты. 

Отбор, упаковка, хранение и транспортировка образцов предназначенных 
для определения показателей свойств грунтов в стационарной лаборатории, будет 
осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 51592-2000. 

Отбор монолитов и образцов нарушенного сложения должен производиться 
способом, позволяющим получать минимально нарушенный образец, пригодный для 
лабораторных исследований грунта в соответствии с требованиями СП 504.1325800.2021, 
СП 47.13330.2016.  

Отбор проб будет осуществляться из ненарушенной части керна с использованием 
грунтоносов различного типа, позволяющих получать пробы с минимальным нарушением 
их состава и состояния СП 504.1325800.2021. 

При проходке интервала с отбором проб необходимо полностью очистить забой 
скважины от шлама. Для отбора проб будут использованы исправные и 
недеформированные грунтоносы с удовлетворительным состоянием режущей кромки и 
внутренней поверхности. Для предотвращения выпадения (потери) грунта из 
керноприемной части бурового снаряда будут применяться специальные 
клапаны/кернорватели. Будет осуществляться контроль за чистотой внутренней 
поверхности грунтоносов (старый грунт или шлам).  

Пробы воды отбираются после прокачки скважины желонкой или насосом до 
полного осветления воды. При бурении скважин с промывкой продолжительность 
прокачки увеличивается до 10-15 объёмов. Пробы воды отбираются пробоотборником. 
Пробоотборник на тросике опускается в выработку и погружается в воду до средней ее 
глубины и открывается для наполнения водой. Вода наливается в стеклянные бутылки. 

При бурении скважин по мёрзлому грунту для однородных по составу и 
криогенному строению слоёв пробы грунта отбираются из кровли, середины и подошвы 
слоя (с интервалом не более 2 м). В слоях однородных по составу, но с различным 
криогенным строением интервал отбора образцов следует уменьшать для детализации 
инженерно-геокриологического разреза. Образцы ненарушенного сложения (монолиты) 
отбираются для определения показателей физических, механических и теплофизических 
свойств ММГ. Образцы отбираются из каждой разновидности грунтов. 

Монолиты будут загерметизированы крышками с заполнением всего свободного от 
грунта пространства парафином. Края гильз с монолитом закрываются крышками, 
препятствующими выпадению грунта, и обматываются липкой лентой. На каждой трубке 
или гильзе необходимо наклеить этикетку с указанием: 

– наименование объекта 

– номера скважины; 
– глубины отбора; 
– разновидность грунта; 
– ФИО и подпись лица, выполнившего отбор;  
– дата отбора. 
Хранение и транспортировка проб выполняются в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12071-2014. 
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Ориентация монолитов в гильзах будет соответствовать естественному положению 
грунта.  

Ящики для транспортировки проб маркируются, а также снабжаются надписями 
«Верх» и «Не бросать». 

Каждые три недели на проходящих судах компании Экотэк, образцы грунтов будут 
прибывать в порт г. Архангельска, с последующей их доставкой автотранспортом в 
стационарные грунтовые лаборатории для дальнейших их исследований.  

При необходимости предусматривается транспортировка проб и их сопровождение 
в лабораторию Заказчика. Передача проб в лабораторию осуществляется по акту. 

В процессе транспортировки пробы не будут подвергаться резким динамическим и 
температурным колебаниям. Возможность воздействия на пробы отрицательных 
температур исключается.  

При бурении скважин заполняется журнал установленной формы (буровой журнал). 
Полевая документация ведётся непосредственно в процессе производства работ на объекте. 
Записи выполняются простым карандашом или не размывающимися химическими 
средствами. Стирать или подчищать записи не разрешается. Неправильная запись должна 
зачёркиваться тонкой чертой, при этом сверху делается правильная запись. Документация 
инженерно-геологических выработок ведётся в журналах установленного образца (буровых 
журналах) и в соответствии с требованиями нормативных документов. Записи в журнале 
должны быть чёткими, краткими и давать полное представление о технологии работ, 
геологическом разрезе, гидрогеологических условиях и опробовании. На обложке журнала 
указывается номер скважины, наименование объекта, номер договора, дата начала и 
окончания бурения, фамилия начальника партии. Внутренняя часть журнала заполняется в 
соответствии с заголовками отдельных граф. Графа журнала «Описание пород» 
заполняется после каждого подъёма снаряда. Объединённое описание образцов, поднятых 
за несколько рейсов, не допускается. Не допускается замена подробного описания грунтов 
словами «то же». 

Ведение журналов бурения проводится с регистрацией основных параметров 
бурения (время, скорость вращения, глубина проходки, нагрузка, расход промывочной 
жидкости и пр.) и регистрацией любой необычной информации о процессе (резкое 
изменение скорости проходки, прихват бурового инструмента и пр.). 

Извлекаемый керн подлежит фотофиксации. 
По окончании бурения геологом делается контрольный замер глубины скважины. 

4.2.5. Полевые испытания грунтов 

На текущем этапе изысканий планируется выполнение полевых испытаний грунтов 
статическим зондированием в соответствии с п. 6.3.13 СП 446.1325800.2019. 

Статическое зондирование необходимо для определения плотности сложения талых 
песков (приложения Е, Ж СП 446.1325800.2019) для последующего заказа лабораторных 
исследований их механических свойств, предусмотренных разделом 4.3.2 настоящей 
программы, при физических характеристиках, соответствующих природному залеганию. 
Кроме того, при выполнении зондирования панируется решение ряда дополнительных 
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задач (уточнения литологических границ и оценки показателей прочностных и 
деформационных свойств грунтов). 

Количество испытаний статическим зондированием составит не менее, чем 50 % 
общего количества скважин. Глубина зондирования будет ограничиваться применяемым 
оборудованием, и предположительно достигнет 20-30 м. 

Точки зондирования будут размещаться рядом с опорными буровыми скважинами 
(на расстоянии 2-5 м) и отображены на схеме (Приложение И). Под опорными понимаются 
скважины, опробуемые в соответствии с п. п. 6.1.10.7 СП 504.1325800.2021 (см. раздел 
4.2.4). 

Методика выполнения испытаний - в соответствии с ГОСТ 19912-2012 «Грунты. 
Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием». 

Зондирование будет производиться установкой ПИКА 19 с помощью бурового 
станка УРБ-12.ZBT. Скорость зондирования 1,2 м/мин, регистрация сопротивлений 
зондированию через 0,2 м по глубине. Паспорт на зонд для определения сопротивления 
грунта конусу зонда и сопротивления грунта на муфте трения (см. рис. 4.2-7) приведен в 

приложении Е. 
В случае наступления «отказа» до достижения ожидаемой глубины зондирования, в 

том числе из-за труднопроходимых прослоек грунта, будет осуществляться «разбуривание» 
в соответствии с примечанием к п. 5.4.6 ГОСТ 19912-2012. 

Поскольку раздел 5.2 СП 493.1325800.2020, соответствующий текущему этапу 
изысканий, не устанавливает в обязательном порядке требование на выполнение 
термостатического зондирования и температурно-каротажного статического зондирования, 
указанные испытания, предусмотренные заданием на комплексные инженерные изыскания, 
предполагается выполнить на последующих этапах инженерно-геологических изысканий. 

 

 

Рис. 4.2 - 7. Комплект оборудования ПИКА 19 

4.2.6. Термометрия 

При выявлении мерзлых грунтов (грунтов, содержащий видимые ледяные включения 
и/или лед-цемент, за счет которых образованы криогенные структурные связи – п. 3.10 
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ГОСТ 25100-2020) в процессе бурения, будут производится полевые определения 
температуры в скважинах в соответствии с ГОСТ 25358-2020 «Грунты. Метод полевого 
определения температуры». 

4.3. Лабораторные исследования 

4.3.1. Исследования грунтов в полевой лаборатории 

Из рекомендуемых пунктом 6.1.15.3 СП 504.1325800.2021 характеристик грунтов 
непосредственно в судовой лаборатории планируется выполнить следующие исследования: 

 определение природной влажности; 
 плотности влажного грунта. 
Методы лабораторных исследований природной влажности и плотности природного 

сложения систематизированы в таблице 4.3-1. Объемы работ представлены в таблице 4.3-2 

Таблица. 4.3 - 1. Методы исследования грунтов в судовой лаборатории 

№ 

п/п 
Вид исследования Метод определения 

Нормативный 

документ 

1 Природная влажность 
Высушиванием при 
температуре 105°С 

ГОСТ 5180-2015 

2 Плотность Режущим кольцом ГОСТ 5180-2015 

Таблица. 4.3 - 2. Объемы лабораторных определений на борту судна в 
навигационный период (лето) 2023  

№ 

п\п 
Наименование комплексов и отдельных определений 

Единицы 
измерений 

Кол-во* 

1 2 3 4 

1 Влажность Испытание  60 

2 Плотность грунта методом режущего кольца Испытание 60 

Примечание: * Объем лабораторных работ будет уточнен в зависимости от фактического геологического 
разреза. 

При проведении исследований в судовой лаборатории используется следующее 
оборудование шкаф сушильный (рис. 4.3-1), весы (рис. 4.3-2), кольцо-пробоотборник (рис. 
4.3-3). Сведения о поверках указанного оборудования приведены в приложении Ж. 
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Рис. 4.3 - 1. Шкаф сушильный SNOL 58/350 

 

Рис. 4.3 - 2. Весы Ohaus Triple Beam Balance 

 

 

 

Рис. 4.3 - 3. Оборудование для определения объемного веса грунта при естественной 
влажности 
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4.3.2. Исследования грунтов в стационарной лаборатории 

Лабораторные испытания образцов грунта и воды проводятся в соответствии с 
«Заданием на выполнение лабораторных работ», в котором указывается виды 
лабораторных исследований для каждой пробы. Лабораторные исследования грунтов 
производятся с целью определения их состава, состояния, физико-механических и 
коррозионных свойств, выявления степени однородности грунтов по площади и глубине, 
выделения инженерно-геологических элементов, определения химического состава 
поземных вод. 

Объемы лабораторных работ приведены ниже (Таблица 4.3-3). 

Таблица. 4.3 - 3. Виды и объёмы лабораторных работ 

№№ 

п/п 
Наименование комплексов и отдельных определений 

Единицы 
измерений 

Объем работ 
навига- 

ционного 
периода (лето) 

2023*  

Стандарт на 
методы 

определения 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1.1 

Дренированное испытание. Испытания для 
определения характеристик прочности и 
деформируемости грунтов при трехосном сжатии 

Испытание 154 

ГОСТ 
12248.3-

2020 

1.2 
Определение свойств грунтов методом 
динамического трехосного сжатия 

Испытание 72 
ГОСТ Р 

56353-2022  

1.3 

Недренированное испытание (без отжатая воды из 
образца) - для определения характеристик прочности 
водонасыщенных (Sr > 0,85) пылевато-глинистых и 
биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии 

Испытание 35 

ГОСТ 
12248.3-

2020 

1.4 
Полный комплекс определений физических свойств 
глинистых грунтов 

Комплекс 78 
ГОСТ 5180-

2015 

1.5 
Комплекс определений физических свойств песчаных 
грунтов 

Комплекс 148 
ГОСТ 5180-

5180 

1.6 Сокращенный анализ водной вытяжки 
Анализ 36 

ГОСТ 26423-

85 

1.7 
Коррозионная активность грунтов по отношению к 
стали 

Анализ 36 
ГОСТ 9.602-

2016 

1.8 
Коррозионная активность грунтов по отношению к 
бетону 

Анализ 24 
ГОСТ 9.602-

2016 

1.9 

Органические вещества (гумус) методом 
прокаливания при температурах 120, 230, 420 С 
последовательно 

Определение 124 
ГОСТ 23740-

2016 

1.10 
Стандартный анализ воды с коррозионной 
активностью грунтовых вод по отношению к бетону и 
алюминиевым оболочкам кабеля 

Анализ 12 

СП 
446.1325800.

2019, прил. 
М, табл. М.2 

 

Примечание: * Объем лабораторных работ будет уточнен в зависимости от фактического геологического 
разреза. 

В случае наличия в разрезе мерзлых грунтов (грунтов, содержащий видимые ледяные 
включения и/или лед-цемент, за счет которых образованы криогенные структурные связи – 

п. 3.10 ГОСТ 25100-2020) лабораторные исследования их характеристик будут выполнены 
в соответствии с приложением Е к СП 493. 1325800.2020. 

Лабораторные исследования будут выполняются в грунтовых лабораториях. 
Грунтовая лаборатория ООО «АрхангельскТИСИз» имеет заключение о состоянии 
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измерений в лаборатории № 16/10 от 25.12.2020, выданное ФБУ «Архангельский ЦСМ» 
(Приложение Г). Так же часть испытаний будут выполнены в лаборатории 
ООО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ», которая имеет аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.21АГ09 от 13.07.2015 г. (Приложение В) 

4.4. Контроль качества полевых работ 

4.4.1. Внутренний контроль 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 
соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и задания будет 
осуществляться согласно СП 47.13330.2016 и внутренней системе качества исполнителя. 
Контроль работ проводить систематически на протяжении всего периода, с охватом всего 
процесса полевых и камеральных работ. Технический контроль должен включать 
следующие виды: 

 операционный контроль – контроль выполняемых работ непосредственно 
исполнителями; 

 выборочный – контроль начальником партии полевых работ, выполняемых 
партией; 

 приемочный контроль – приемка начальником партии выполненных работ от 
исполнителей. 

4.4.2. Внешний контроль 

Генеральный проектировщик обеспечивает дистанционный контроль (надзор) 
выполнения работ с получением ежедневной отчетности об их статусе и проверкой 
поступающих отчётных материалов. 

По результатам технического контроля составляется трехсторонний акт о 
выполненных работах, о соблюдении методик и объемов выполненных работ на период 
проверки.  

Внешний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 
соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и Задания 
будет осуществляться согласно СП 47.13330.2016.  

В случае необходимости изменения видов и объемов работ в процессе производства 
работ от заявленных в Программе, исполнитель инженерных изысканий поставит заказчика 
в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и 
дополнений в Программу инженерных изысканий. 

При проведении сдачи приемки полевых работ исполнитель должен предоставить 
информационный отчёт и сдать материалы согласно приведенному ниже списку: 

 акт выполненных работ - виды и объемы работ (таблица с указанием 
запланированных и фактически выполненных объемов); 

 фото и видеоматериалы с фиксацией выполненных работ (при выполнении 
работ без контроля); 
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 картосхема фактического материала; 
 свидетельства о поверке приборов, которыми проводились полевые 

измерения; 
 акты (ведомости) передачи проб в лаборатории (при необходимости); 
 копии полевых журналов. 

Необходимо также представить: 

 утвержденное Задание на выполнение работ; 
 согласованную Программу на выполнение работ; 
 акты о мобилизации и демобилизации экспедиции; 
 акты внутреннего контроля качества. 
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5. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В соответствии с пунктом 25.8 Задания ООО «ЦМИ МГУ» выполняет процедуру по 
получению разрешения на буровые работы в акватории. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для программы 
инженерных изысканий по объекту «Обустройство меловых отложений Тамбейского 
месторождения. Морской отгрузочный терминал. Объекты морского порта» 
разрабатываются в соответствии с требованиями к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 01.12.2020 г. № 999, и обеспечивают выявление характера, интенсивности 
и степени возможного воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет такого воздействия, оценку 
экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий реализации 
такой деятельности и разработку мер по предотвращению и (или) уменьшению таких 
воздействий с учетом общественного мнения.  

На первом этапе будет проведена предварительная оценка, в ходе которой собирается 
и документируется информация: 

 о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая 
цель и условия ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления 
и предполагаемые требования к месту размещения, затрагиваемые 
муниципальные образования, возможность трансграничного воздействия, 
соответствие документам территориального и стратегического планирования; 

 о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию; 
 о возможных воздействиях на окружающую среду, включая потребности в 

земельных и иных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные 
инфраструктуры, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, и мерах по предотвращению 
и (или) уменьшению этих воздействий. 

Затем формируются предварительные материалы ОВОС по результатам исследований 
по оценке воздействия на окружающую среду, проведенных с учетом альтернатив 
реализации, целей деятельности, способов их достижения. 

Далее подготавливается и направляется в органы государственной власти и (или) 
органы местного самоуправления уведомления о проведении общественных обсуждений 
Программы геологоразведочных работ, включая материалы ОВОС (после согласования 
формы и сроков проведения общественных обсуждений с органом местного 
самоуправления) для размещения на их официальных сайтах. Уведомления также 
размещаются на официальных сайтах заказчика/ исполнителя работ. 

Также обеспечивается доступность проектной документации, включая 
предварительные материалы ОВОС (далее также - объект общественных обсуждений), 
посредством их размещения в электронном виде на официальных сайтах заказчика/ 
исполнителя и органа местного самоуправления и (при необходимости) в бумажном виде в 
месте, согласованном с органом местного самоуправления. 
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Осуществляется подготовка презентационных материалов по проектной 
документации, включая предварительные материалы ОВОС, для проведения 
общественных обсуждений 

Далее проводятся общественные обсуждения по объекту общественных обсуждений. 
По результатам общественных обсуждений органом местного самоуправления 
подписывается протокол. 

После этого формируются окончательные материалы ОВОС на основании 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду с учетом 
результатов анализа и учета замечаний, предложений и информации. 

Окончательные материалы оценки воздействия на окружающую среду утверждаются 
заказчиком, используются при подготовке обосновывающей документации по 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, и после этого 
представляются на государственную экологическую экспертизу в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Программа работ и материалы ОВОС (включая расчет вреда водным биологическим 
ресурсам), направляются на рассмотрение в ФГБУ «ЦУРЭН» и после этого на согласование 
в Росрыболовство. 

Расчет вреда водным биологическим ресурсам выполняется в соответствии с 
«Методикой определения последствий негативного воздействия при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении 
новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние 
водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по 
устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических 
ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного 
состояния», утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 06.05.2020 года 
№ 238. 

Согласование с Росрыболовством намечаемой деятельности осуществляется в 
соответствии с Административным регламентом Федерального агентства по рыболовству 
по предоставлению государственной услуги по согласованию строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических 
процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания, утв. приказом Росрыболовства от 11.11.2020 г. 
№  597. 

После получения согласования Росрыболовства составляется и направляется в 
Росприроднадзор заявление о предоставлении государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня в 
соответствии с «Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования предоставления государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня», 
утвержденным приказом Росприроднадзора от 31.07.2020 года № 923. 

Срок проверки комплектности заявления и документации составляет 7 календарных 
дней со дня их регистрации. При установлении соответствия представленной документации 
готовится уведомление в адрес Заявителя о комплектности заявительных документов, 
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представленных на государственную экологическую экспертизу, и необходимости оплаты 
проведения государственной экологической экспертизы. 

Приказ или решение об организации и проведении государственной экологической 
экспертизы (далее - Решение об организации) издается не позднее чем через 15 
календарных дней после ее оплаты. Срок проведения государственной экологической 
экспертизы не должен превышать 2 месяца. 

После получения положительного заключения государственной экологической 
экспертизы в соответствии с «Административным регламентом по предоставлению 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 
услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование», утв. приказом 
Минприроды России от 29.06.2020 г. № 400, направляется в бассейновое водное управление 
(БВУ) Росводресурсов заявление о предоставлении водного объекта в пользование для 
проведения буровых работ на морской акватории. 

Срок принятия БВУ Росводресурсов решения о предоставлении водного объекта в 
пользование составляет не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления о 
предоставлении водного объекта в пользование. 

После получения решения о предоставлении водного объекта в пользование в 
соответствии с «Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 
создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и 
установок, проведение буровых работ во внутренних морских водах, в территориальном 
море Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации», утв. 
приказом Минприроды России от 29.06.2012 г. № 202, направляется заявка на выдачу 
разрешения на проведение буровых работ. 

Срок предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на проведение 
буровых работ для целей, не связанных с региональным геологическим изучением, 
геологическим изучением, разведкой и добычей минеральных ресурсов континентального 
шельфа Российской Федерации, составляет не более 3 месяцев со дня регистрации заявки 
на выдачу разрешения. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Полевые работы организуются в соответствии с требованиями задания. При 
проведении работ по инженерным изысканиям на работников возможно воздействие 
следующих вредных и опасных факторов: 

 неблагоприятные климатические условия; 
 повышенный уровень вибрации; 
 повышенный уровень шума; 
 недостаточная освещенность рабочих поверхностей; 
 движущиеся части оборудования и механизмов; 
 опасности при проведении работ в море. 
Мероприятия по обеспечению техники безопасности полевых работ: 
 прохождение сотрудниками регулярных медицинских комиссий с 

определением годности к участию в полевых работах на судах; 
 годовая аттестация сотрудников и аттестация перед началом работ на знание 

правил техники безопасности;  
 регулярное обеспечение сотрудников средствами индивидуальной 

спецзащиты, спецодеждой и обувью; 
 ежедневный инструктаж по технике безопасности проводимый в районе 

работ до начала работ, применительно к специфике местных условий; 
 обеспечение средствами связи, аптечками первой помощи, средствами 

безопасности и пожаротушения, медикаментами; 
постоянный контроль выполнения требований техники безопасности начальниками 

партий и руководителем рейса в процессе выполнения работ. 
Основные правила техники безопасности при проведении буровых работ 

1 Буровые работы должны выполняться в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке проектами и в полном соответствии с Едиными правилами 
безопасности при геологоразведочных работах. 

2. Все рабочие, вновь принимаемые на буровые работы или переводимые с другой 
работы, должны пройти медицинский осмотр с учётом профиля и условий их работы. 
Принимать на работу лиц, состояние здоровья которых не соответствует условиям работы, 
запрещается. 

3. Управление буровыми станками, а также обслуживание двигателей буровых 
установок, передвижных электростанций, насосов и 
другого бурового оборудования и бурового инструмента должно производиться лицами, 
имеющими на это право, подтверждённое соответствующим документом 
(удостоверением). 

Передавать управление и обслуживание механизмов и оборудования лицам, не 
имеющим на то прав, а также оставлять работающие механизмы (буровые станки, 
электростанции и др.), требующие присутствия людей, без присмотра запрещается. 

4. Все рабочие, как вновь принимаемые, так и переводимые на другую работу, 
допускаются к выполнению работ только после прохождения обучения и сдачи экзаменов 

https://rosprombur.ru/osnovnye-pravila-texniki-bezopasnosti-pri-provedenii-burovyx-rabot.html
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по технике безопасности применительно к профилю их работы, а направляемые на 
подземные работы, кроме того должны быть обучены пользованию самоспасателями. 

При внедрении новых технологических процессов и методов труда, при 
использовании новых видов оборудования, инструментов и механизмов, а также при 
внедрении новых правил и инструкций по технике безопасности рабочие должны пройти 
дополнительный инструктаж по технике безопасности. 

Повторный инструктаж всех рабочих по технике безопасности должен проводиться 
не реже одного раза в полугодие. 

Проведение обучения и повторного инструктажа должно быть зарегистрировано в 
Книге регистрации обучения и инструктирования рабочих по технике безопасности, 
которая должна храниться у инженера рабочих по технике безопасности или у 
руководителя работ (начальника отряда, участка и т.д.), 

5. Продолжительность предварительного обучения рабочих по технике 
безопасности устанавливается главным инженером экспедиции, партии в зависимости от 
характера выполняемой работы. 

После прохождения обучения каждый рабочий направляется на своё рабочее место, 
где он работает под руководством квалифицированного рабочего на правах ученика в 
течение срока, предусмотренного утверждённой программой производственного обучения. 

В течение этого срока рабочий, вновь поступивший или переведенный с другой 
работы, должен практически усвоить Правила безопасного ведения работ, сдать экзамен по 
специальности и получить соответствующее удостоверение на право ведения работ. 

Экзаменационная комиссия для приема испытаний назначается начальником 
экспедиции, партии. 

6. Каждый рабочий должен выполнять работу, по которой он прошёл обучение. 
Выполнение других работ без соответствующего обучения и инструктажа по технике 
безопасности запрещается. 

7. Перед началом работы машинист буровой установки обязан тщательно проверить 

исправность бурового станка, бурового насоса НБ, двигателя, всех предохранительных 
устройств и бурового инструмента. 

8. Запрещается: начинать работу при любой неисправности до ее устранения; 
пускать буровой станок без установленных и закрепленных ограждений (ограждения 
шпинделя, муфты и др. вращающихся частей); пускать двигатель с включенным 
фрикционом станка; пускать станок. 

9. Машинист буровой установки, сдающий смену, обязан поставить в известность 
принимающего о всех замеченных неисправностях и неполадках, которые опасны при 
продолжении работы. Все замечания буровой мастер должен записать в журнал сдачи-

приёмки смены. 
10. В случае обнаружения опасности для работающих или неисправности бурового 

оборудования, буровой мастер и его помощник обязаны немедленно принять меры к их 
устранению; при невозможности устранения опасности следует прекратить работы, выйти 
в безопасное место и поставить в известность лиц технического надзора (старшего мастера, 
прораба буровых работ, начальника отряда). 

11. Все рабочие и лица технического персонала в соответствии с утвержденными 
нормами должны быть снабжены и обязаны пользоваться спецодеждой и индивидуальными 

http://rosprombur.ru/burovoj-nasos-nb-3250.html
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средствами защиты: предохранительными поясами, касками, перчатками, защитными 
очками, рукавицами, диэлектрическими перчатками, соответственно профессии и условиям 
работы. 

12. В случае привода бурового станка или насоса от электродвигателя все 
металлические части буровой установки, которые могут оказаться под напряжением, 
должны быть заземлены. Все заземляющие устройства должны отвечать требованиям 
подраздела «Электротехническое хозяйство» настоящего раздела. У распределительных 
щитов и пусковой аппаратуры должны находиться исправные защитные средства 
(диэлектрические резиновые коврики, перчатки). 

13. Ручной инструмент (кувалды, молотки, ключи, ломы и т.д.) необходимо 
содержать в полной исправности. Инструменты, имеющие рукоятки, должны быть прочно 
на них укреплены. Работа неисправным инструментом запрещается. 

14. Ручной инструмент, применяемый на высоте более 2 м при ремонте кронблока 
или элементов вышки (мачты), требуется переносить в сумках и во время работы 
привязываться во избежание падения. 

15. Удлинение рукояток штанговых ключей может быть произведено путем 
плотного надевания на них бесшовных патрубков без каких либо повреждений. Длина 
сопряжения рукоятки с патрубком должна обеспечивать надежное соединение и 
безопасную работу. Общая длина плеча не должна превышать 2 м. 

16. Работа на высоте более 2 м должна производиться на площадках (мостиках), 
имеющих перила и лестницы, а на высоте более 3 м рабочие должны применять 
предохранительные пояса. Запрещается работа на высоте (вышка и т.д.) во время грозы, 
ливня, гололедицы, сильного снегопада и при ветре 5 баллов и более на открытых местах. 

17. При работе на высоте запрещается перебрасывать от одного рабочего к 
другому буровой вспомогательный инструмент, материалы и пр. 

По окончании работы на высоте необходимо убрать инструменты, детали, остатки 
материалов и т.п. 

18. Помещения буровых стационарных и передвижных установок, электростанции 
и буровые насосные  должны быть обеспечены противопожарным инвентарем в 
соответствии с Инструкцией по соблюдению мер пожарной безопасности при производстве 
геологоразведочных работ. 

19. На каждом производственном объекте буровой вышки необходимо иметь 
аптечку для оказания первой помощи (йод, бинт, вату и т.д.) с наставлениями по оказанию 
первой медицинской помощи. 

20. Вход в производственные помещения (буровые установки, передвижные 
электростанции, насосные и др.) посторонним лицам запрещается. 

21. Несчастные случаи, связанные с производством, должны расследоваться и 
учитываться в соответствии с Положением о расследовании и учёте несчастных случаев, 
связанных с производством и действующими инструкциями о порядке этого Положения. 

22. Открытые движущиеся и вращающиеся части технических устройств 
ограждаются или заключаются в кожухи. Такие технические устройства должны быть 
оснащены системами блокировки с пусковыми устройствами, исключающими пуск их в 
работу при отсутствующем или открытом ограждении. Ограждение должно быть 
быстросъёмным и удобным для монтажа. Конструкция и крепление ограждения должны 
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исключать возможность непреднамеренного соприкосновения, работающего с 
ограждаемым элементом. 

При проведении экспедиционных работ на море владелец судна (или его 
представитель) обеспечивает специальное обучение/инструктаж работников всем правилам 
безопасности при проведении работ с борта судна, в том числе в соответствии с 
международными конвенциями (обучение НБЖС, подтвержденное действующим 
сертификатом).  

Средства индивидуальной защиты. Проводя какие-либо работы во время стоянки 
в порту, будут использоваться индивидуальные средства защиты и выполнять требования 
ПБОТОС. 

 запрещается передвижение в обуви с нефиксируемой пяткой; 
 при передвижении по открытым палубам, производственной палубе 

надлежит находится в защитной каске и одежде со световозвращающими элементами; 
 при проведении спускоподъемных работ на производственной палубе члены 

экипажа должны использовать как минимум следующие средства индивидуальной защиты 
(Рисунок 5.1-1): 

 защитная каска; 
 рабочий спасательный жилет; 
 световозвращающие элементы на одежде; 
 обувь с ударопрочным подноском; 
 рабочие перчатки. 
 при проведении работ с интенсивным потоком воды необходимо 

использовать водозащитный костюм и перчатки; 
 при работе с агрессивными химическими веществами необходимо 

использовать устойчивые к химическому воздействию перчатки и защитные очки. 

 

Рис. 6.1 - 1. Сотрудник, выполняющий работы в полном комплекте СИЗ 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Всю полноту ответственности за безопасность проведения морских инженерных 
изысканий несёт руководство компании подрядчика, её персонал и начальник экспедиции. 

 Капитаны судна сопровождения несут ответственность за обеспечение 
навигационной безопасности работ и оказание необходимой помощи в случае 
возникновения критических ситуаций. 

 За безопасность при транспортировке людей в моторной лодке 
ответственность за безопасность несёт судоводитель. Разрешение на доставку 
людей моторной лодкой принимает капитан судна. 

 Начальник экспедиции осуществляет руководство вопросами безопасности 
при проведении инженерных изысканий. 

 Супервайзер имеет право просмотреть аудит отчеты третьих сторон о ситуации 
на судне и план действий в случае непредвиденных ситуаций (реестр 
мероприятий по устранению факторов опасности). 

Обеспечение безопасности на водных объектах будет обеспечено, в том числе 
согласно разделу 11 «Основные правила по технике безопасности при производстве 
гидрографических работ» СП 11-104-97(Часть III. Инженерно-гидрографические работы 
при инженерных изысканиях для строительства). 

Требования к транспортным средствам и их оснащению 

Судно, задействованное при выполнении изысканий, укомплектованы экипажем, 
оборудованием и снабжением в соответствии с регистровыми документами (РМРС или 
РРР). Количество спасательных средств соответствует количеству находящихся на борту 
людей. Суда имеют действующие регистровые документы и должным образом 
оформленные судовые роли. Судовые роли будут сформированы на месте производства 
работ. 

Буровые инженерно-геологические работы будут выполняться с баржи-понтона. 
На буксире сопровождения имеются дежурные шлюпки (лодки с подвесными 

моторами), которые будут использоваться при перемещении персонала с буксиров на баржу 
и обратно. 

Перед назначением в экспедицию все работники должны пройти вводный инструктаж 
по технике безопасности применительно к условиям и особенностям предстоящей работы. 
Вводный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников по программе, 
включающей общие правила и отдельные специфические вопросы обеспечения 
безопасности труда в экспедиционных условиях (меры безопасности во время пребывания 
в экспедиции, во время работ на льду, оказание первой медицинской помощи и т.д.). 

Выше описан стандартный порядок инструктажа экспедиционному составу. Кроме 
того, перед проведением экспедиционных работ составляется План мероприятий по охране 
труда, безопасности и охране окружающей среды под конкретные работы. 

С Планом мероприятий в обязательном порядке должен быть ознакомлен каждый 
член экспедиционного состава, после чего происходит сдача экзамена ответственному по 
Технике безопасности в экспедиции. 

Опасными производственными факторами являются: 
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 порывистый ветер со скоростью порывов свыше 20 м/с; 
 ухудшение до менее 20 м или отсутствие видимости в ночное время, при 

тумане и низкой облачности, снежных зарядах, также в периоды полярной 
ночи; 

 низкая температура воздуха, особенно в сочетании с высокой влажностью 
воздуха. 

Окончательное решение о проведении каких-либо работ и их безопасности принимает 
начальник экспедиции с учётом фактической обстановки. 

Требования к персоналу, управляющему транспортными средствами 

К управлению маломерными судами допускаются лица, имеющие удостоверения на 
право управления маломерными судами, выданные органами ГИМС. Пассажиры 
маломерного судна должны быть обеспечены спасательными жилетами. 

 

Организация связи 

При ведении морских инженерно-геологических работ будут обеспечены следующие 
виды связи: 

 Между начальником экспедиции и офисом подрядчика – спутниковая связь по 
Системе глобальной спутниковой связи Иридиум (Iridium), с возможностью 
выхода в Интернет. Данный вид связи будет также доступен представителям 
Заказчика и Генерального проектировщика; 

 Между всеми судами на проекте, между ответственными исполнителями - 

двусторонняя радиотелефонная (УКВ) связь; 
 Между судном, понтоном, баржей и базой на берегу в пределах 5 км 

двухсторонняя УКВ связь (рации SsangYong, STR-6000A); 

 Судовые средства связи: ГМССБ (Буксиры сопровождения оборудованы 
средствами, связи согласно правилам РМРС/РРР по району плавания А1, А2, 
А3), Внутрисудовая связь. 

Организация спуска/подъема людей 

Погодные условия не должны превышать 4-х балов по шкале Бофорта. 
Позиционирование баржи 

При позиционировании баржи на ней находятся члены буровой бригады и гидрограф, 
все остальные участники экспедиции располагаются на буксире. 

Гидрометеорологическое обеспечение 

При подготовке и проведении работ будет учтен гидрологический режим района 
(течение, приливы, отливы и т.д.). Гидрометеорологическая информация будет 
предоставляться ФГБУ «Северное УГМС» (суточный и 3-х суточный прогнозы) по районам 
работ и морских переходов судов. Передача информации будет осуществляться ежесуточно 
по электронной почте в офис подрядчика. При получении информации, Подрядчик 
незамедлительно пересылает ее по электронной почте на суда, находящиеся на объекте 
работ. 

Кроме этого, на всех судах сопровождения имеются приемники NAVTEX 
(Международной системы для автоматизированной передачи навигационной, 
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метеорологической, информации по безопасности мореплавания, штормовых 
предупреждений и другой срочной информации). 

Обеспечение пожарной безопасности 

Все суда должны удовлетворять требованиям Постановлением №10 от 31 октября 
2003 года «О правилах пожарной безопасности на морских судах» и требованиям 
соответствующего Регистра. 

За организацию тушения возможных пожаров на судах несут ответственность 
капитаны судов. Тушение пожаров осуществляется силами экипажей. 

Все суда снабжены комплектами материалов, инвентарем и средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов Речного и 
Морского регистра. 

Для предупреждения возникновения пожара запрещается хранить: 

 в открытом виде горюче-смазочные материалы; 
 материалы навалом, в тюках, связках в сыром виде и смоченные или 

пропитанные маслом, керосином, лаками и растворителями, способные 
самовоспламеняться, краски, лаки и растворители в помещениях, где хранятся 
пакля, ветошь, прочие волокнистые материалы; 

 легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы не в специально 
предназначенных кладовых или местах; 

 не годные для использования пиротехнические средства (срок хранения 
которых истек или они отказали в действии при их применении). 

Проведение инструктажа возлагается капитаном судна на лиц командного состава и 
оформляется записью в журнале инструктажа, хранящегося у старшего помощника 
капитана или капитана. 

Противопожарная подготовка на судне обязательна для всех членов экипажа. Она 
должна проводиться непрерывно в соответствии с планами технической учебы, 
утверждаемыми капитаном судна, и включать изучение: 

 устройств и конструктивных особенностей судна; 
 организации пожаротушения на судне; 
 схем противопожарной защиты; 
 мест сбора и обязанностей отдельных членов экипажа; 
 стационарных и переносных средств пожаротушения, правил их эксплуатации, 

поддержании в исправности и готовности к действию; 
 аварийных дыхательных устройств; 
 личных обязанностей по борьбе с пожаром и личных процедур безопасности. 

Каждому члену экипажа судна должна быть выдана каютная карточка, содержащая 
описание сигналов тревог и выписку его обязанностей по тревогам, включая пожарную, с 
указанием места прибытия (сбора). 

Каютная карточка должна быть прикреплена над койкой члена экипажа или на видном 
месте при выходе из каюты. 

У спальных мест пассажиров или на видном месте при выходе из пассажирской каюты 
должна быть вывешена каютная карточка, содержащая полную информацию о действиях 
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пассажира по тревогам, включая пожарную, местах сбора и использовании спасательных 
средств. 

На судне должны быть разработаны и утверждены капитаном судна оперативные 
планы борьбы с пожарами для всех грузовых помещений, отсеков машинного отделения, 
кладовых горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, блоков жилых и служебных 
помещений, постов управления и других помещений, подробный перечень которых 
определяет капитан судна. 

Оперативные планы хранятся в папке руководящих документов по борьбе с пожаром 
на главном командном пункте и у командиров аварийных партий согласно схеме 
управления подразделениями экипажа судна в аварийных ситуациях 

Командирам аварийных групп должны быть выданы выписки из оперативных планов, 
в которых указываются команды и действия группы по тушению пожара. 

Организация эвакуации людей при пожаре определяется отдельной инструкцией и 
учитывается судовым расписанием по тревогам. 

Для размещения и хранения противопожарного снабжения на судне должны быть 
оборудованы специальные кладовые и пожарные посты, размещаемые и комплектуемые 
согласно правилам Регистра. 

Количество пожарных постов устанавливается правилами Регистра в зависимости от 
размера и конструктивных особенностей судна. Расположение пожарных постов заносится 
в план общего расположения и приводится в расписании по тревогам. 

Над местом расположения пожарного поста должна быть помещена надпись 
красными буквами на белом фоне «Пожарный пост» и на видном месте - опись хранящегося 
снаряжения. 

Отсутствие на штатных местах оборудования, указанного в описи, не допускается. 
Условия хранения противопожарного снаряжения (включая температурный режим) 

должны отвечать требованиям правил Регистра и инструкциям по эксплуатации и 
применению конкретных изделий и материалов. 
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8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ  
Общие нормативные документы 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ. 
3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. 
4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ. 
5. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2015 г. №431-ФЗ «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

6. Федеральный закон РФ от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях». 

7. Федеральный закон РФ от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире». 
8. Федеральный закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах». 
9. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 
10. Федеральный закон РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 
11. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 
12. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 
13. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 
14. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
15. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха». 
16. Федеральный закон РФ от 21.07.2014 г. №206-ФЗ «О карантине растений». 
17. Федеральный закон РФ от 03.07.2016 г. №373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

18. Федеральный закон РФ от 03.08.2018г. №342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

19. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 года №815 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства 
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Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985» с учётом постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2022 года N 914. 

20. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20». 

21. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства». 

22. Постановление Правительства РФ от 05 марта 2007 г. №145 «О порядке 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий». 

23. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

24. Постановления Правительства РФ от 22.04.2017 №485 «О составе материалов 
и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления». 

25. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения» (с Изменением 1). 

26. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* (с Изменением 2,3). 

27. СП 20.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*. 

28. СП 22.13330.2016 Свод правил. Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*(с Изменением 1,2,3,4). 

29. СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций от 
коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 

30. СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» 

31. СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и 
фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87*, кроме пунктов СП 
45.13330.2012, указанных выше. 

32. СП 115.13330.2016 Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. 
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 

33. СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-

02-2003. 

34. СП 121.13330.2019 СНиП 32-03-96 Актуализированная редакция. Аэродромы. 
35. СП 131.13330.2020 Свод правил. Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 
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36. ГОСТ 2.302-68 «Единая система конструкторской документации. Масштабы». 
37. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения».  
38. ГОСТ 21.701-2013. «Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог». 
39. ГОСТ Р 21.703-2020. «Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи». 
40. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 
41. ГОСТ Р 21.301-2021. Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям. 
42. ГОСТ Р 21.302-2021 Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 
изысканиям. 

43. ГОСТ 21.710-2021. «Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации наружных сетей газоснабжения». 

44. ГОСТ 21.704-2011. «Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и 
канализации». 

45. Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов 
инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих 
проектов) строительство объектов» МДС 11-5.99, утвержденные Главгосэкспертизой 
России. 

46. Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных 
и смешанных местных сетей связи. 

47. Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» 

48. Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении 
порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию 
Инженерно-геологические изыскания: 

1. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 
I. Общие правила производства работ; 

2. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 
II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов; 
3. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 

III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов; 
4. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 

IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов; 
5. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 

V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями; 
6. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 

VI. Правила производства геофизических исследований 
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7. СП 504.1325800.2021 Инженерные изыскания для строительства на 
континентальном шельфе; 

8. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; 
9. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений (с Изменением 1,2,3,4); 

10. СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты; 
11. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии; 
12. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги; 
13. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений; 
14. СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления; 
15. СП 108-34-97 Сооружение подводных переходов; 
16. СП 446.1325800.2019 (с Изменением 1) Инженерно-геологические изыскания 

для строительства. Общие правила производства работ; 
17. СП 449.1325800.2019 Инженерные изыскания для строительства в районах 

распространения набухающих грунтов. Общие требования; 
18. СП 493.1325800.2020 Инженерные изыскания для строительства в районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов. Общие требования; 
19. ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии; 
20. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик; 
21. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических 
испытаний; 

22. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 
образцов; 

23. ГОСТ 12248.1-2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом 
одноплоскостного среза; 

24. ГОСТ 12248.2-2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом 
одноосного сжатия; 

25. ГОСТ 12248.3-2020 Грунты. Определение характеристик прочности и 
деформируемости методом трехосного сжатия; 

26. ГОСТ 12248.4-2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости 
методом компрессионного сжатия; 

27. ГОСТ 20276.5-2020 Грунты. Метод вращательного среза; 
28. ГОСТ 12248.6-2020 Грунты. Метод определения набухания и усадки; 
29. ГОСТ 12248.7-2020 Грунты. Определение характеристик прочности и 

деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом; 
30. ГОСТ 12248.8-2020 Грунты. Определение характеристик прочности мерзлых 

грунтов методом среза по поверхности смерзания; 
31. ГОСТ 12248.9-2020 Грунты. Определение характеристик прочности и 

деформируемости мерзлых грунтов методом одноосного сжатия; 
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32. ГОСТ 12248.10-2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости 
мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия; 

33. ГОСТ 12248.11-2020 Грунты. Определение характеристик прочности 
оттаивающих грунтов методом среза; 

34. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава; 

35. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 
динамическим зондированием; 

36. ГОСТ 20276.1-2020 Грунты. Метод испытания штампом; 
37. ГОСТ 20276.5-2020 Грунты. Метод вращательного среза; 
38. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний; 
39. ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности; 
40. ГОСТ 23740-2016 Грунты. Методы определения содержания органических 

веществ; 
41. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация; 
42. ГОСТ 25358 2012 Грунты. Метод полевого определения температуры; 
43. ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения 

коэффициента фильтрации; 
44. ГОСТ 26213-2021 Почвы. Методы определения органического вещества; 
45. ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической 

проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки; 
46. ГОСТ 26424-85 Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в 

водной вытяжке; 
47. ГОСТ 26428-85 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной 

вытяжке; 
48. ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH 

по методу ЦИНАО; 
49. ГОСТ 28622-2012 Метод лабораторного определения степени пучинистости; 
50. ГОСТ 30416 2020 Грунты. Лабораторные испытания Общие положения; 
51. ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения; 
52. ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб (с Изменением 

№1)». 
53. ГОСТ Р 54476-2011 Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве;  
54. ГОСТ Р 56726-2015 Грунты. Метод лабораторного определения удельной 

касательной силы морозного пучения; 
55. ГОСТ Р 58325-2018 «Грунты. Полевое описание»; 
56. ГОСТ Р 58889-2020 «Инженерные изыскания. Требования к ведению и 

оформлению полевой документации при проходке и опробовании инженерно-

геологических выработок»; 
57. РСН 51-84 - Инженерные изыскания для строительства. Производство 

лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов; 



 

Программа 

инженерно-геологических изысканий на объекте «Обустройство меловых отложений 
Тамбейского месторождения. Морской отгрузочный терминал. Объекты морского порта» 

 

Стр. 55 из 145 

58. ГЭСН 81-02-01-2022 - Сборник 1. Земляные работы. Государственные 
элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы; 

59. ГЭСН 81-02-03-2022 - Сборник 3. Буровзрывные работы. Государственные 
элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы; 

60. ГЭСН 81-02-04-2022 - Сборник 4. Скважины. Государственные элементные 
сметные нормы на строительные и специальные строительные работы; 

61. ПБ 08-37-2005 Правила безопасности при геологоразведочных работах; 
62. Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с 

пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых грунтов с крупнообломочными 
включениями. ДальНИИС Госстроя СССР, Москва, 1989 г. 

63. Инструкция по электроразведке, 1984. 

64. РСН 64-87 «Технические требования к производству геофизических работ. 
Электроразведка», «Госстрой», 1988; 

65. СП 283.1325800.2016 Объекты строительные повышенной ответственности. 
Правила сейсмического микрорайонирования; 

66. РСН 60-86 «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое 
микрорайонирование. Нормы производства работ», ПО «Стройизыскания» Госстроя 
РСФСР, 1987 (в части не противоречащей СП 283.1325800.2016); 

67. РСН 65-87 «Инженерные изыскания для строительства. Технические 
требования к производству геофизических работ. Сейсмическое микрорайонирование», ПО 
«Стройизыскания» Госстроя РСФСР, 1988 (в части, не противоречащей 
СП 283.1325800.2016); 

68. РСН 66-87 «Инженерные изыскания для строительства. Технические 
требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка», ПО «Стройизыскания» 
Госстроя РСФСР, 1988; 

69. РД 08-200-98 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; 
70. «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения и транспорт 

газа». Обследование пунктов государственной геодезической сети и создание каркасной 
спутниковой геодезической сети. Воздушно-лазерное сканирование, цифровая 
аэрофотосъемка. Северо-Тамбейский лицензионный участок, ООО НПП «Бента», 2019-

2021 г.; 

71. «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения и транспорт 
газа». Инженерно-геокриологическая съемка», ООО «Газпром проектирование» (ООО 
«ИПИГАЗ»), 2022 г; 

72. «Освоение Тамбейского месторождения. Северо-Тамбейский лицензионный 
участок». Рекогносцировочное обследование озёр месторождения в целях установления 
перспективы их использования в качестве поверхностного источника водоснабжения», 
ООО «Газпром проектирование», 2022 г; 

73. «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения и транспорт 
газа». Поиск, разведка и выполнение проектов разработки карьеров ОПИ. Северо-

Тамбейский лицензионный участок, ООО «Газпром проектирование» (АО «Компания 
МТА»), 2022г; 
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74. «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения и транспорт 
газа. Северо-Тамбейский лицензионный участок. Выбор площадок и трасс. Северо-

Тамбейский лицензионный участок», ООО «Газпром проектирование», 2023 г. 
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9. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

По результатам полевых и камеральных работ в соответствии с Заданием на 
инженерные изыскания и календарным планом, а также требованиями нормативных 
документов, Заказчику будут представлены следующие отчетные материалы по 
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 

9.1. Ежедневный отчет 

Начальник морской партии каждый день до 8-00 МСК отправляет отчет за 
предыдущий день, подписанный самим руководителем морской партии, капитаном судна. 

9.2. Информационный (полевой) отчет 

Информационный (полевой) отчет будет содержать информацию о составе 
исполнителей, включая научную партию, об организации и методике выполнения работ, о 
методике полевых и лабораторных исследований, объемах выполненных работ (включая 
сводную таблицу объемов выполненных работ), координатах станций и пунктов измерений 
и наблюдений, реестр проб, переданных для выполнения лабораторных анализов, и пр. 

Приложения к отчету: копия задания, ежедневные судовые отчеты о ходе 
выполнения работ характеристика оборудования, свидетельства о поверке приборов, акты 
отбора проб, аттестаты и области аккредитации лабораторий, лицензии и свидетельства 
организации, фотографии и пр. 

Дополнительно согласно приведенному ниже списку: 

 акт выполненных работ - виды и объемы работ (таблица с указанием 
запланированных и фактически выполненных объемов буровых, полевых, лабораторных 
работ); 

 фото и видеоматериалы с фиксацией выполненных работ (при выполнении 
работ без контроля); 

 картосхема фактического материала. 

9.3. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

По результатам инженерно-геологических изысканий на 1 этапе изысканий для 
разработки ОТР представить технический отчет, составленные и оформленные в 
соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (с Изменением №1), ГОСТ Р 21.101-2020, 

ГОСТ Р 21.301-2021. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий будет 
содержать следующие разделы: 

Текстовая часть: 
- Введение; 

- Изученность инженерно-геологических условий; 

- Физико-географические условия района работ и техногенные факторы; 
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- Методика и технология выполнения работ; 

- Геолого-геоморфологическое строение; 

- Гидрогеологические условия; 

- Свойства грунтов; 

- Специфические грунты; 

- Геологические и инженерно-геологические процессы; 

- Сведения о контроле качества и приемке работ; 

- Заключение; 

- Используемые документы и материалы. 

Текстовые приложения: 
- копия задания; 

- копия программы работ; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ; 

- копии результатов метрологической поверки средств измерений; 

- каталоги координат и отметок выработок (с указанием их глубины), точек полевых 

испытаний грунтов; 

- сводные таблицы (ведомости) лабораторных определений показателей свойств 

грунтов; 

- протоколы лабораторного определения механических свойств грунтов, с 

графиками зависимостей измеряемых величин; 

- протоколы лабораторных определений химического состава подземных вод и 

анализа водных вытяжек из грунтов; 

- таблица результатов статистической обработки значений характеристик свойств 

грунтов, выделенных ИГЭ; 

- таблица результатов определения коррозионной агрессивности грунтов и воды; 

Графическая часть: 
- карта фактического материала; 

- колонки инженерно-геологических выработок; 

- инженерно-геологические разрезы. 

Содержание разделов и состав приложений текстовой части, состав графической 

части могут корректироваться в зависимости от конкретных инженерно-геологических 

условий. 
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Оформление отчетных материалов должно быть выполнено согласно ГОСТ Р 

21.301-2021. 

После завершения работ по данному Этапу изысканий Исполнитель направляет 

Заказчику отчетную документацию в количестве (согласно п. 36 Задания): 

 7 (семь) экземпляров документации на бумажном носителе в 

сброшюрованном виде; 

 7 (семь) экземпляров документации на цифровых носителях (CD-диск) на 

русском языке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Копия задания на выполнение комплексных 
инженерных изысканий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Выписка из реестра членов саморегулируемой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Аттестат аккредитации лабораторий ООО 
«МостДорГеоТрест» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Заключение о состоянии измерений в лаборатории 
ООО «АрхангельскТИСИз»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Оборудование (поверочная ведомость) испытательной 
лаборатории ООО «МостДорГеоТрест» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е Паспорт на зонд для определения сопротивления 
грунта конусу зонда и сопротивления грунта на муфте трения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Сведения о поверках кольца-пробоотборника, 
электропечи и весов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И Схема планируемого расположения инженерно-геологических выработок и точек статического зондирования 

 

Примечание:* Объем работ подлежит уточнению в ходе проведения работ с учетом технических возможностей барже-буксирного состава, а также естественных природных условий (участок предельного мелководья, береговой участок).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К Координаты скважин, планируемые к бурению в 
летний навигационный период 2023 г. 

Система координат WGS-84 (проекция UTM-42) 

№ скв* Положение X Положение Y 

Работы навигационного периода (лето) 2023 года 

25 611069.5896 7945131.2848 

29 611496.2572 7944870.6035 

30 611723.7724 7945160.5963 

31 611995.5740 7945519.5871 

32 612266.9093 7945878.6966 

33 612138.5130 7944881.3293 

34 612410.3574 7945240.3837 

35 612681.7537 7945599.5834 

36 612553.2535 7944602.0623 

37 612825.1408 7944961.1802 

38 613096.5980 7945320.4702 

39 612967.9940 7944322.7953 

40 613239.9243 7944681.9768 

41 613511.4423 7945041.3570 

42 613685.4466 7944455.0193 

43 615981.0451 7943285.5983 

Примечание:* Объем работ подлежит уточнению в ходе проведения работ с учетом технических 
возможностей барже-буксирного состава, а также естественных природных условий (участок предельного 
мелководья, береговой участок).  

 


