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1. ВВЕДЕНИЕ 

Решение о выполнении инженерных изысканий и разработке документации  «Производство 
ремонтных дноуглубительных работ в морском порту Петропавловск-Камчатский бухта 
Бечевинская с организацией отвала грунта сроком на 10 лет» вызвано необходимостью 
обеспечения безопасной эксплуатации подходного канала к морскому перегрузочному комплексу 
сжиженного природного газа ( далее – подходной канал «МПК СПГ»). 

Место расположения объекта: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, 
межселенные территории Елизовского муниципального района, бухта Бечевинская.  

Документация по объекту разработана по договору 328-ПД / 6-035-022-п от 02.11.2022г. 
между ООО «ПИ Петрохим-технология» и Петропавловским  филиалом ФГУП «Росморпорт» на 
основании задания на разработку документации. 

В соответствии с п.223 Постановления Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 620 «Об 
утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта» для 
сохранения и восстановления технических и эксплуатационных характеристик объекта 
инфраструктуры морского транспорта, подвергшегося физическому износу в процессе его 
технической эксплуатации, следует планировать и реализовывать ремонтные работы. При этом, 
работы по поддержанию проектных глубин акваторий относятся к текущему ремонту (работы, в 
процессе которых не производится восстановление, замена или защита основных конструкций 
сооружений). Разрабатываемая документация не является проектной документацией на 
строительство , реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства. Вид 
градостроительной деятельности  в соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ – 
эксплуатация зданий, сооружений. 

Проектируемые работы относятся к текущему и планово-предупредительному ремонту 
согласно Р 31.3.08-04 «Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного 
ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте» и Задания на разработку 
проектной документации. 

Целью работы является обеспечение документацией Заказчика для проведения конкурса на 
ремонтные дноуглубительные работы, а также получение необходимых разрешений на 
выполнение работ. 

Основные решения, принятые в данной работе, базируются на положениях следующих 
нормативных документов: 

• СП 48.13330.2019. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 
строительства» 

• ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
• СП 444.1326000.2019 «Нормы проектирования морских каналов, фарватеров и зон 
маневрирования». 

• СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»; 
• СНиП 12-04-2002 ч.2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»; 
• ВСН-34-91. «Правила производства и приемки работ на строительстве новых, 
реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных 
транспортных сооружений»; 
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• РД 31.74.08-94. Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных 
работ; 

• РД 31.74.07-95 "Наставление по обеспечению навигационной безопасности 
дноуглубительного флота"; 

• РД 31.29.04-90 "Суда дноуглубительного флота. Правила технической эксплуатации 
рабочих устройств" 

• РД 31.74.04-2002 «Технология промерных работ при производстве дноуглубительных 
работ». 

• ПВС ВМФ-85. «Правила водолазной службы ВМФ»; 
• «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 

• МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проектов 
организации строительства…». 
При разработке документации были использованы следующие исходные данные: 
- Инженерные изыскания, выполненные ООО «ПИ Петрохим-технология» в 2023 г.; 
- Проектная документация «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа 

в Камчатском крае»  (шифр 41.02.14.3.2018), ЗАО ГТ «Морстрой», 2021 г.; 
- Технический отчет «Определение заносимости подходного канала», ООО «НИЦ 

«ЭкоПроект»,  2019 г. 

В соответствии с Заданием на разработку документации в данном томе рассмотрены вопросы 
технологии производства работ. В этой связи и с учетом специфики производства работ, 
потребности в строительных ресурсах, электроэнергии, воде, кислороде, сжатом воздухе, топливе, 
строительных кадрах, жилье и санитарно-бытовом обслуживании в настоящем томе не 
рассматриваются и определяются подрядной организацией, в составе ППР в зависимости от 
технических средств, имеющихся в наличии. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ И УСЛОВИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Подходной канал «МПК СПГ» расположен в районе бухты Бечевинская Авачинского залива 
Тихого океана. Ситуационная схема расположения объекта представлена на Рис. 2.1 . 

Ситуационная схема акватории приведена на Рис. 2.1. 
Строительный генеральный план  на Листе 1 графической части. 
Подходной канал  расположен в непосредственной близости к территории МО Елизовский 

район Камчатского края. 
С учетом положений Федерального закона от 31.07.1998 г. №155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» участки извлечения 
донного грунта и планируемый район захоронения извлекаемого донного грунта находятся в 
границах территориального моря РФ. 

Акватория дноуглубления  и район захоронения извлеченного донного грунта расположены 
в границах морского порта Петропавловск-Камчатский (участок №16). Границы морского порта 
установлены распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2010 г. №796-р.  Границы участка №16 
внесены изменением к указанному распоряжению распоряжением Правительства РФ от  6 февраля 
2020 г. №217-р.  

Длина подходного канала «МПК СПГ» – 6580 м. Ширина по нижней бровке – 275 м. 
Навигационная глубина канала -  14 м. 
 

 
Рис. 2.1 - Ситуационная схема акватории  

2.1. Характеристика естественных условий. 

Климатические условия близки к суровым континентальным, но сильно смягчаются 
влиянием воздушных и водных масс Тихого океана. Климатический район для строительства 
согласно СП 131.13330.2020 – IIГ. 

РЗ№1

РЗ№1

Условные обозначения:
граница дна подходного канала
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2.1.1. Температура воздуха 

В соответствии с СП 131.13330.2012 температура воздуха наиболее холодных суток 
составляет: 

- обеспеченностью 0,98 – минус 22°С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 20°С. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 19°С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 18°С. 
 Температуры по месяцам приведены в Табл. 2.1 . 

Табл. 2.1 - Среднемесячные и экстремальные (по месяцам) значения температуры,, °С 
Хар-
ка 

Месяцы Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Мин. -29,83 -33,29 -28,76 -23,88 -11,03 -1,31 2,28 2,28 -2,73 -7,93 -16,02 -27,83 -33,29 
Сред. -5,21 -5,43 -3,77 -1,0 2,89 7,47 11,18 11,18 10,2 5,5 -0,17 -3,63 2,61 
Макс. 1,0 2,53 2,54 10,96 17,41 26,39 31,25 27,12 25,27 12,84 8,34 6,61 31,25 

Абсолютные максимальные и минимальные  температуры воздуха приведены в Табл. 2.2.  

Табл. 2.2 - Абсолютные максимальные  и минимальные температуры воздуха, °С 
Характеристика Значение, °С 

Абсолютный минимум -33,29 
Абсолютный максимум 31,25 

 
Средние и экстремальные даты перехода температуры через 0°С приведены в Error! 

Reference source not found.. 

Табл. 2.3 - Абсолютные минимальные температуры воздуха по месяцам, °С Табл. 2.3 - Абсолютные минимальные температуры воздуха по месяцам, °С 
 Минимальная Средняя Максимальная 
Выше нуля 9 апреля 25 апреля 12 мая 
Ниже нуля 24 октября 20ноября 28 декабря 
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 87-143 дней, средняя – 119 

дней . Число дней с переходом температуры воздуха через 0°С – 62 

2.1.2. Ветер 

Ветровой район согласно СП 20.13330.2016 – VII. 
Для акватории преобладающее направление ветра СВ – повторяемость 17,58%. 
Максимальные скорости ветра 1 раз в 100 лет СВ направления с 10-ти  минутным 

осреднением – 38,02 м/с, в порывах – 46,38 м/с. 
Максимальныескорости ветра представлены в Табл. 2.4. 

Табл. 2.4 – Максимальные  скорости ветра по румбам 
Румб Период повторяемости, лет 

25 50 100 
 10-ти мин. 

осреднение 
порыв 10-ти мин. 

осреднение 
порыв 10-ти мин. 

осреднение 
порыв 

С 32,78 39,99 33,74 41,16 34,54 42,14 
СВ 36,54 44,58 37,35 45,57 38,02 46,38 
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В 31,84 38,84 32,75 39,96 33,51 40,88 
ЮВ 30,37 37,05 31,61 38,56 32,64 39,82 
Ю 28,22 34,43 29,07 35,47 29,78 36,33 
ЮЗ 27,04 32,99 27,75 33,86 28,34 34,57 
З 25,63 31,27 26,38 32,18 27,01 32,95 
СЗ 26,42 32,23 27,2 33,18 27,86 33,99 

2.1.3. Атмосферные осадки 

Район по весу снегового покрова согласно СП 20.13330.2016 – VIII. 
Среднее количество осадков за сутки 1,73 мм, максимальное – 62,77 мм. Среднегодовое 

количество осадков 633 мм, максимальное – 975 мм. 
Максимальное и среднее суточное количество осадков (мм) по месяцам приведена в Табл. 

2.5. 

Табл. 2.5 – Максимальное и среднее суточное количество осадков (мм) по месяцам 

Хар-ка 
Месяц 

Год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средн. 2,17 1,98 1,95 1,66 1,16 1,2 1,23 1,44 1,6 2,05 2,18 2,19 1,73 
Макс. 24,95 46,23 32,48 24,48 19,06 23,15 23,99 29,52 27,09 62,77 37,36 25,99 62,77 

Максимальное суточное количество осадков, мм приведена в Табл. 2.6. 

Табл. 2.6 – Максимальное суточное количество осадков, мм 
Обеспеченность, % 

1 2 5 10 20 
57,7 51,4 43,17 36,87 19,24 

2.1.4. Атмосферные явления 

Максимальное число дней с грозой наблюдается летом и достигает в августе трех суток. 
Среднее и максимальное число дней с туманом представлены в Табл. 2.7, средняя 

продолжительность туманов - в Табл. 2.8. 

Табл. 2.7 – Среднее и максимальное число дней с туманом 
 Месяц Год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ср. 0,4 0,2 0,1 0,8 2 3 4 4 2 0,6 0,5 1 19 
Макс. 4 2 2 5 10 13 11 9 9 3 4 4 33 

Табл. 2.8 - Средняя продолжительность туманов, час 
Месяц  Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0,3 0 0,3 2 13 9 21 8 5 1 0,7 2 62 

Среднее число дней с метелью – 39, максимальное -65 дней в году.  Метели отмечаются с 
октября по май, наибольшая повторяемость- с декабря по  апрель. 

2.1.5. Уровенный режим  

В Табл. 2.9 представлены результаты расчета экстремальных значений уровня моря 
обеспеченностью 1%, 2%, 4%, 5% и 10% в точках 1-3. Положение точек приведено на листе 1 
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графической части. Результаты показывают, что по мере продвижения в Бечевинскую губу 
наблюдается постепенное увеличение максимальных и минимальных значений уровня моря.  

Табл. 2.9 - Максимальные и минимальные значения уровня моря (см) обеспеченностью  
1%, 2%, 4%, 5% и 10% 

Характеристика 
Обеспеченность, % 

10 5 4 2 1 
Точка 1 

Минимальный -174,83 -178,09 -178,98 -181,4 -183,42 
Максимальный 120,95 123,15 123,76 125,39 126,76 

Точка 2 
Минимальный -177,52 -181,07 -182,03 -184,66 -186,86 
Максимальный 122,12 124,29 124,88 126,49 127,83 

Точка 3 
Минимальный -178,75 -182,46 -183,47 -186,22 -188,52 
Максимальный 122,72 124,95 125,55 127,2 128,58 

В  Табл. 2.10 представлены результаты расчета экстремальных значений сгонно-нагонных 
колебаний уровня моря повторяемостью 1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет в точках 1-3. Результаты расчета 
показывают, что нагонные изменения уровня превышают сгонные по величинам. Так же, как и в 
случае полного уровня моря, наблюдается повышение экстремальных значений при заходе вглубь 
Бечевинской губы. Максимальное значение сгонно-нагонных колебаний уровня моря достигается 
в точке 3 и для периода повторяемости, равного 1 разу в 100 лет, составляет 64,91 см, а для 
минимального значения минус 52,58 см. 

Табл. 2.10 - Максимальные и минимальные значения сгонно-нагонного уровня моря (см) 
повторяемостью 1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет 

Характеристика 
Повторяемость, лет 

1 5 10 25 50 100 
Точка 1 

Минимальный -26,44 -33,4 -35,2 -36,89 -37,88 -38,7 
Максимальный 42,19 53,01 55,82 58,45 59,99 61,27 

Точка 2 
Минимальный -27,93 -36,99 -39,34 -41.54 -42,82 -43,89 
Максимальный 46,42 56,24 58,79 61,18 62,57 63,73 

Точка 3 
Минимальный -28,4 -42,12 -45,69 -49,02 -50,96 -52,58 
Максимальный 47,15 57,23 59,84 62,29 63,72 64,91 
Средний уровень минус 21,4 см БС. 
Отметка наименьшего возможного по астрономическим причинам уровня (НТУ) равна 

минус 166,3 см БС. 
Отметка наивысшего возможного по астрономическим причинам уровня (ВТУ) равна плюс 

67,9 см БС. 
Схема привязки характерных уровней в разных системах высотных отметок приведены на 

Рис. 2.2  
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Рис. 2.2 – Связка уровней для б. Бечевинская, см 

2.1.6. Волновой режим  

Волновые характеристики при наличии подходного канала в трех точках бухты приведены в 
Табл. 2.13 . Расположение точек приведено на листе 1 графической части. 

Табл. 2.11 - Высоты h (м), периоды τ (с), длины λ (м) волн при периодах повторяемости N 
Точка №1 

Рум-
бы 

N, 
лет 
 

Обеспеченность  
Средние 5% 3% 1% 

h τ λ h τ λ h τ λ h τ λ 
ЮВ 25 3,98 9,54 108 6,89 15,63 173 7,32 16,22 182 8,12 17,75 199 

50 4,12 9,76 111 7,1 15,71 178 7,53 16,59 188 8,36 18,15 205 
100 4,24 10,07 116 7,28 16,21 185 7,72 17,12 195 8,56 18,73 213 

Ю 25 4,3 9,85 113 7,35 15,86 180 7,8 16,74 189 8,64 18,32 206 
50 4,51 10,04 116 7,67 16,17 184 8,12 17,07 194 8,98 18,68 211 

100 4,61 10,24 119 7,82 16,49 189 8,29 17,41 199 9,16 19,05 217 
ЮЗ 25 2,47 8,41 91 4,48 13,54 149 4,79 14,3 157 5,38 15,65 172 

50 2,62 8,71 96 4,74 14,03 156 5,06 14,81 164 5,68 16,21 180 
100 2,77 8,9 99 4,98 14,32 160 5,32 15,12 169 5,97 16,55 185 

З 25 1,72 5,44 45 3,2 8,76 80 3,43 9,24 86 3,88 10,11 96 
50 1,85 5,69 49 3,43 9,16 86 3,68 9,67 92 4,15 10,59 103 

100 1,97 5,92 53 3,64 9,53 92 3,9 10,06 98 4,4 11,01 109 
Точка №2 

Румб
ы 

N, 
лет 

Обеспеченность  
Средние 5% 3% 1% 

h τ λ h τ λ h τ λ h τ λ 
ЮВ 25 0,82 4,5 32 1,56 7,24 59 1,68 7,65 63 1,92 8,37 71 

50 0,86 5,07 40 1,63 8,16 72 1,76 8,62 77 2,0 9,43 87 
100 0,89 6,78 67 1,7 10,92 112 1,83 11,53 119 2,09 12,61 131 
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Ю 25 0,67 7,26 74 1,29 11,68 123 1,39 12,34 130 1,59 13,5 143 
50 0,69 7,99 85 1,33 12,87 140 1,43 13,59 148 1,63 14,87 162 

100 0,71 8,68 96 1,36 13,98 156 1,46 14,76 164 1,67 16,15 179 
ЮЗ 25 0,54 4,31 29 1,05 6,16 55 1,13 6,94 59 1,29 7,33 66 

50 0,58 4,44 31 1,11 6,35 58 1,2 7,15 62 1,37 7,55 70 
100 0,6 4,57 33 1,16 6,54 61 1,25 7,36 65 1,43 7,77 73 

З 25 0,44 3,24 16 0,84 4,64 32 0,91 5,22 35 1,04 5,51 40 
50 0,47 3,32 17 0,91 4,75 34 0,98 5,35 36 1,12 5,64 42 

100 0,5 3,42 18 0,97 4,89 36 1,05 5,5 38 1,2 5,81 44 
Точка №3 

Румб
ы 

N, 
лет 

Обеспеченность  
Средние 5% 3% 1% 

h τ λ h τ λ h τ λ h τ λ 
ЮВ 25 0,68 2,81 12 1,32 4,53 24 1,42 4,78 26 1,63 5,23 30 

50 0,74 2,89 13 1,42 4,65 25 1,53 4,91 27 1,75 5,37 31 
100 0,78 2,99 14 1,51 4,81 27 1,63 5,08 29 1,86 5,56 34 

Ю 25 0,33 2,93 13 0,65 4,72 26 0,7 4,99 28 0,8 5,46 32 
50 0,36 3,06 15 0,7 4,93 28 0,76 5,2 31 0,86 5,69 35 

100 0,38 3,57 20 0,74 5,75 39 0,8 6,07 42 0,92 6,65 48 
ЮЗ 25 0,41 2,8 12 0,8 4,5 24 0,87 4,75 26 0,99 5,2 29 

50 0,44 2,86 13 0,86 4,61 25 0,93 4,87 27 1,06 5,33 31 
100 0,47 2,97 14 0,91 4,78 27 0,98 5,05 29 1,12 5,52 33 

З 25 0,43 2,76 12 0,83 4,44 23 0,9 4,69 25 1,03 5,13 29 
50 0,46 2,81 12 0,9 4,52 24 0,97 4,78 26 1,11 5,22 30 

100 0,49 2,87 13 0,95 4,63 25 1,03 4,88 27 1,18 5,34 31 

2.1.7. Ледовый режим  

Лед в бухте может наблюдаться с 20 декабря по 9 мая. При этом в среднем ледообразование 
может начинаться 23 января, а максимальная дата появления первого льда может наблюдаться 
только 9 марта. Полное очищение акватории ото льда в среднем наблюдается 8 апреля, при этом 
полное очищение акватории ото льда может наблюдаться в отдельные годы 15 февраля, а самая 
поздняя дата полного очищения наблюдается 9 мая.  

Наиболее экстремальные значения толщины льда в точке 3 – в середине северной 
глубоководной части бухты. Максимальная толщина льда повторяемостью 1 раз в 100 лет 
составляет  87,44 см. Иногда вход в бухту забивается тяжелыми дрейфующими льдами.  

2.1.8. Температура, соленость и плотность воды 

Летом в поверхностном слое воды соленость минимальная и составляет 22,71‰ , зимой,  
особенно на входе в бухту – максимальная 34,97‰. 

Плотность поверхностного слоя воды зависит от ее температуры и солености. Плотность 
воды имеет годовой ход; наибольшие ее значения отмечаются в зимний период и наименьшие в 
летний. Плотность воды в описываемом районе зимой 1,0250 - 1,0265 кг/л, а летом не более 1,0250 
кг/л. Вблизи берега зимой она составляет 1,0230 - 1,0250 кг/л, летом 1,0100 - 1,0230 кг/л. 

В течение года наблюдается ярко выраженный суточный ход температуры воды. 
Максимальные значения температуры воды наблюдаются в июле-августе и достигают до 19,5°С. 
Минимальные значения наблюдаются в зимний период в основном в январе-марте и ограничены 
температурой замерзания воды, которая может достигать до минус 1,9°С. В среднем 
среднемесячная температура воды в приповерхностном горизонте меняется от минус 1,4°С до 
12,7°С. 
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2.1.9. Течения 

Максимальные скорости течений в поверхностном горизонте, возможные 1 раз в 25, 
50 и 100 лет в точках 1-3 приведены в Табл. 2.12 . 
Табл. 2.12 - Максимальные скорости течений (см/с) в поверхностном горизонте 

Повторяемость, лет № точки 
1 2 3 

25 162,47 150,6 126,66 
50 170,55 157,56 133,35 
100 177,31 163,38 138,94 

2.1.10. Литодинамические характеристики 

Согласно Техническому отчету «Определение заносимости подходного канала», (ООО 
«НИЦ «ЭкоПроект»,  2019 г.) заносимость проектируемого канала будет неравномерной. 
Заносимость юго-западного участка на входе в бухту будет составлять до 15 см/год, центрального 
участка – до 8 см/год, северо-восточного участка – до 30 см/год. При этом наибольшие объемы 
отложения наносов будут наблюдаться на откосах канала.       

 
Рис. 2.3 – Схема канала 

 
Рис. 2.4 – Графики деформации дна (м) по профилю канала за период штормов в годовом 

цикле 
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2.1.11. Цунами 

Наибольшую опасность в рассматриваемом районе представляют волны цунами. Около 80% 
сильных землетрясений происходят в бассейне Тихого океана, поэтому тихоокеанское побережье 
Камчатки часто подвержено воздействию волн цунами. На основании обобщения исторических 
сведений для Дальневосточного побережья России установлены значения средних промежутков 
времени между цунами различной интенсивности, приведенные в Табл. 2.13 . 

Табл. 2.13 - Частота проявлений цунами различной интенсивности 
Характеристика Значение характеристики 

Интенсивность цунами 0 1 2 3 4 
Высота подъема воды у побережья, м 0,5 - 1,0 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 
Промежуток времени, годы 3 - 5 10 20 - 30 50 - 100 100 - 200 

Преобладающее число цунами (76%) подходит из цунамигенной зоны Курило-Камчатского 
желоба. По материалам наблюдений время подхода цунами из ближайшей цунамигенной зоны к 
одному из пунктов тихоокеанского побережья колеблется от 9 до 42 мин. Из южной части Курило-
Камчатского желоба волны достигали побережья Камчатки через 1,8 ч. после землетрясения, из 
залива Аляска – через 5,7 ч., от побережья Чили – через 20 ч. По расчетам время подхода 
возможного цунами до различных пунктов тихоокеанского побережья из цунамигенной зоны 
Курило-Камчатского желоба колеблется от 11 до 165 мин. 

Для оценки возможных параметров волн цунами в бухте Бечевинская в районе расположения 
Комплекса были проведены расчеты, результаты которых изложены в итоговом научно-
техническом отчете (см. п. 1.5). Расчеты выполнялись для ожидаемых параметров цунами со 
средней повторяемостью 1 раз в 100 лет, 1 раз в 500 лет и 1 раз в 1000 лет. В результате расчетов 
для акватории бухты Бечевинская  при естественных глубинах с учетом канала для прохода судов 
получены следующие высоты волн цунами: 

- повторяемость цунами 1 раз в 100 лет: на внешней акватории бухты – 4 ÷7 м, на внутренней 
акватории бухты – 3÷4 м; 

- повторяемость цунами 1 раз в 500 лет: на внешней акватории бухты – 10÷17 м, на 
внутренней акватории бухты – 5÷7,5 м; 

- повторяемость цунами 1 раз в 1000 лет: на внешней акватории бухты – 20 м, на внутренней 
акватории бухты – 7÷9 м. 

2.1.12. Сейсмичность 

Сейсмичность акватории бухты Бечевинская по результатам сейсмического 
микрорайонирования: 

• для периода повторяемости Т=500 лет (карта ОСР-2015 А) – 9,6 10,5 балла; 
• для периода повторяемости Т=1000 лет (карта ОСР-2015 В) – 9,8 10,7 балла. 
• для периода повторяемости Т=5000 лет (карта ОСР-2015 С) – 9,9 10,8 балла. 

 
Сейсмичность акватории подходного канала по результатам сейсмического 

микрорайонирования: 
• для периода повторяемости Т=500 лет (карта ОСР-2015 А) – 9,6 10,2 балла; 
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• для периода повторяемости Т=1000 лет (карта ОСР-2015 В) – 9,8 10,4 балла. 
• для периода повторяемости Т=5000 лет (карта ОСР-2015 С) – 9,9 10,5 балла. 

2.1.13. Инженерно-геологические условия  

Данные об инженерно-геологических условиях приняты на основании Технического отчета 
по инженерным изысканиям (шифр 6-035-22-П.ИИ-1, ООО «ПИ Петрохим-технология», 2023 г.). 

Выделены следующие инженерно-геологические элементы (в целом по проекту) : 
• ИГЭ  1 – Песок средней крупности  
• ИГЭ  2 – галечный грунт с песком 

Распределения ИГЭ по категориям и группам, установленным нормативными документами, 
представлены в таблице Табл. 2.12 . 

Табл. 2.14 - Распределения ИГЭ по категориям и группам 
Параметр ИГЭ 1 ИГЭ 2 

Краткое наименование ИГЭ Песок средней 
крупности 

Галечный грунт с 
песком 

Плотность грунта, г/см3 (т/м3) 1,94 1,951 
Плотность грунта в состоянии естественного сложения 
г/см3 (т/м3) 

1,7 1,72 

Плотность частиц грунта г/см3 (т/м3) 2,71 2,7 
Группа по трудности разработки2 III V 
Категория по трудности выгрузки2 1 1 
Группа при разработке одночерпаковым земснарядом4 2 4 
Группа при разработке СТЗ, 4 2 5 
Перевозка шаландами4 2 4 
Примечания: 
1 –представлено нормативное значение по РД 31.74.09-96 (для расчета норм загрузки трюма); 
2 – значение по таблице 3 РД 31.74.09-96 Нормы на морские дноуглубительные работы; 
3  – уточняется по факту актированием; 
4 – значение по приложению 44.7 ГЭСН 81-02-44-2001( ред.2020) Сборник 44. 
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3. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Бухта Бечевинская является частью Авачинского залива Тихого океана. 
Доступ к бухте возможен только морским транспортом. Ближайшим портом базирования 

судов обеспечения является Петропавловск-Камчатский. Порт обеспечивает бункеровку судов 
топливом и пресной водой, прием и утилизацию сточных вод с судов. Расстояние до порта 
Петропавловск-Камчатский  - 97 км.  
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4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Потребность в местной рабочей силе определяется подрядной организацией с учётом 
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и требований к подрядным организациям. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

Компания, выполняющая работы по дноуглублению, определяется Заказчиком после 
проведения конкурсных торгов с учётом требований к подрядным организациям. 

Для качественного проведения работ по настоящему проекту может быть привлечен 
подрядчик, обладающий квалифицированным, обученным, аттестованным в установленном 
порядке для выполнения всего комплекса работ персоналом. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДНОГО КАНАЛА «МПК СПГ», 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

6.1. Подходной канал «МПК СПГ» 

Согласно выписки из ЕГРН (Приложение А Тома 6-035-22-п-ППО) место расположения 
подходного канала «МПК СПГ» - Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, 
межселенные территории Елизовского муниципального района, бухта Бечевинская,  участок 
кадастровый № 41:05:0101105:201. 

Участок находится в собственности Российской Федерации, правообладателем 
(хозяйственное ведение) является ФГУП «Росморпорт». 

Бухта Бечевинская является частью Авачинского залива Тихого океана. 
План участков дноуглубительных работ представлена на Листе 1 графической части. 
С учетом положений Федерального закона от 31.07.1998 г. №155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» участок извлечения 
донного грунта и планируемый район захоронения извлекаемого донного грунта находятся в 
границах территориального моря РФ. 

Акватория дноуглубления  и район захоронения извлеченного донного грунта расположены 
в границах морского порта Петропавловск-Камчатский. Границы морского порта установлены 
распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2010 г. №796-р.  Границы участка №16 внесены 
изменением к указанному распоряжению распоряжением Правительства РФ от  6 февраля 2020 г. 
№217-р.  

Длина подходного канала «МПК СПГ» – 6580 м. Ширина по нижней бровке – 275 м. 
Навигационная глубина  минус 14 м. 
Координаты подходного канала «МПК СПГ» приведены в Табл.6.1. 

Табл. 6.1 – Координаты подходного канала «МПК СПГ» 
Подходной канал, WGS84 Подходной канал СК-42 
№ точки Широта, N Долгота, E Сев. широты Вост. долготы 
1 53°14'56.40"  159°46'8.22"  53°14'56.40 159°46'08.22 
2 53°14'55.25"  159°46'15.98"  53°14'55.25 159°46' 15.98 
3 53°14'43.05"  159°46'10.43"  53°14'43.05 159°46'10.43 
4 53°14'38.23"  159°46'7.02"  53°14'38.23 159°46'07.02 
5 53°14'31.65"  159°45'58.95"  53°14'31.65 159°45' 58.95 
6 53°14'28.16"  159°45'54.68"  53°14'28.16 159°45'54.68 
7 53°14'22.94"  159°45'48.32"  53°14'22.94 159°45'48.32 
8 53°14'16.68"  159°45'41.27"  53°14'16.68 159°45'41.27 
9 53°14'11.96"  159°45'34.95"  53°14'11.96 159°45'34.95 
10 53°14'5.40"  159°45'27.03"  53°14'05.40 159°45'27.03 
11 53°13'59.14"  159°45'18.83"  53°13'59.14 159°45'18.83 
12 53°13'52.94"  159°45'11.27"  53°13'52.95 159°45'11.27 
13 53°13'46.16"  159°45'3.32"  53°13'46.16 159°45'03.32 
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14 53°13'39.65"  159°44'55.47"  53°13' 39.65 159°44'55.48 
15 53°13'32.77"  159°44'47.03"  53°13'32.77 159°44'47.03 
16 53°13'21.15"  159°44'32.61"  53°13'21.15 159°44'32.61 
17 53°13'7.93"  159°44'16.37"  53°13'07.93 159°44'16.37 
18 53°12'53.72"  159°43'58.98"  53°12'53.72 159°43'58.98 
19 53°12'40.84"  159°43'44.19"  53°12'00.84 159°43'44.19 
20 53°12'27.88"  159°43'28.35"  53°12'27.88 159°43'28.35 
21 53°12'13.97"  159°43'11.74"  53°12'13.97 159°43'11.74 
22 53°12'1.30"  159°42'56.23"  53°12'01.30 159°42'56.23 
23 53°11'55.96"  159°42'49.31"  53°11'55.96 159°42'49.31 
24 53°11'58.01"  159°42'42.63"  53°11'58.00 159°42'42.63 
25 53°12'2.14"  159°42'38.45"  53°12'02.14 159°42'38.45 
26 53°12'6.84"  159°42'43.43"  53°12'06.84 159°42'43.43 
27 53°12'19.79"  159°42'59.24"  53°12'19.79 159°42'59.24 
28 53°12'29.80"  159°43'11.72"  53°12'29.80 159°43'11.72 
29 53°13'3.51"  159°43'52.24"  53°13'03.51 159°43'52.24 
30 53°13'13.40"  159°44'3.75"  53°13'13.40 159°44'3.75 
31 53°13'26.38"  159°44'19.00"  53°13'26.38 159°44'19.00 
32 53°13'38.85"  159°44'33.51"  53°13'38.85 159°44'33.52 
33 53°13'45.68"  159°44'41.60"  53°13'45.68 159°44'41.60 
34 53°13'52.21"  159°44'49.36"  53°13'52.21 159°44'49.36 
35 53°13'58.97"  159°44'57.38"  53°13'58.97 159°44'57.38 
36 53°14'5.21"  159°45'4.78"  53°14'05.22 159°45'04.78 
37 53°14'11.73"  159°45'12.44"  53°14'11.73 159°45'12.44 
38 53°14'18.32"  159°45'20.27"  53°14'18.33 159°45'20.27 
39 53°14'23.11"  159°45'25.91"  53°14'23.11 159°45'25.91 
40 53°14'29.51"  159°45'33.30"  53°14'29.51 159°45'33.30 
41 53°14'34.73"  159°45'39.54"  53°14'04.73 159°45'39.54 
42 53°14'38.24"  159°45'43.76"  53°14'38.24 159°45'43.76 
43 53°14'39.97"  159°45'45.86"  53°14'39.98 159°45'45.86 
44 53°14'44.81"  159°45'51.90"  53°14'44.81 159°45'51.90 

 
При проектировании подходного канала «МПК СПГ» было выделено три участка с 

различной заносимостью (с юго-запада на северо-восток): 
• Участок 1 – длина 600 м, проектная отметка дна - минус 16,7 м БС77, запас на 
заносимость – 1,0м. 

• Участок 2 – длина 2780 м, проектная отметка дна - минус 16,1 м БС77, запас на 
заносимость –0,4 м. 

• Участок 3 – длина 3200 м, проектная отметка дна - минус 17,2 м БС77, запас на 
заносимость –1,5 м. 

6.2. Район захоронения донного грунта 

Определение местоположения перспективного района захоронения донных грунтов 
выполнено исходя из следующих условий (ограничений): 

• отсутствие возможности использования ранее использованного района захоронения 
ввиду наличия водозабора на технологические нужды ПХГ СПГ; 
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• минимальное расстояние транспортировки грунта 
• отсутствие ограничений по условиям безопасности судоходства; 
• достаточность глубин с учетом возможного захоронения на участке извлекаемых 
грунтов; 

Выбранный район захоронения донного грунта –РЗ№1 – окружность радиусом 1 км с 
центром в точке приведённой в Табл.3.2. 

Табл. 6.2 – Координата центра района захоронения донного грунта.  

РЗ№1 
СК-42 WGS-84 
Широта Долгота Широта Долгота 
53°08'24.00" С 159°41'30.00" В 53°08'24.00" С 159°41'24.00" В 

Расположение района захоронения донного грунта согласованы ФГУ «Росморпорт» 
(Приложение Б Тома 6-035-22-п-ППО). 

Площадь района захоронения составляет округленно 314 га. 
Расстояние от канала до района захоронения - 8 км. 
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7. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

На канале установлены буи, закрепленные донными якорями. Работы в 5 метровой зоне 
вокруг якорей должны выполняться «подчерпыванием» с минимальными переборами по глубине. 
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8. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

Технологическая схема дноуглубления определяется условиями на участке и требованиями 
природоохранных организаций.  

График выполнения работ будет разрабатываться при оформлении Проекта производства 
работ (ППР). 

Дноуглубительные работы проводятся на основании следующих документов: 
- РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных 

работ»; 
- РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»; 
- «Положение о порядке выполнения гидрографических работ, проводимых ФГУП 

«Росморпорт» в морских портах и на подходах к ним», утвержденное приказом ФГУП 
«Росморпорт» от 21.02.2020 № 56; 

- «Стандарт организации. Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на 
подходах к ним. СтО 14649425-005-2019», утвержденный приказом ФГУП «Росморпорт» от 
16.04.2019 № 144. 

В соответствии с заданием на проектирование необходимо предусмотреть использование 
следующих основных видов дноуглубительной техники: 

• Самоотвозный трюмный землесос (емкость трюма от 2000 м3); 
• Одночерпаковый земснаряд. 

Возможность использования различных вариантов видов дноуглубительной техники 
определяется с учетом: 

1. Фактического наличия дноуглубительной техники в регионе и возможности 
привлечения из других регионов. 

2. Типов извлекаемых грунтов. 

Указанные в проектной документации суда дноуглубительного флота допускается заменять 
для проведения дноуглубительных работ на суда с другими техническими параметрами, при 
соблюдении условий разрешения на захоронение грунта. 

Перебор по ширине принят как для ремонтного дноуглубления – 2 м. Перебор по глубине 
принят по типам земснаряда и характеристикам разрабатываемого грунта - 0,5 м для СТЗ и 
одночерпаковых земснарядов (Приложение №3 СтО 14649425-0005-2019, РД 31.74.08-94 
«Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ», РД 31.74.09-96). 

В зависимости от участка проведения работ и применяемой дноуглубительной техники 
применяются различные земкараваны: 

Земкараван 1 

• одночерпаковый ЗС 
• 2 шаланды с емкостью трюма 600м3  
• промерный катер; 
• бункеровщик; 
• судно сборщик 
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• буксир 
• мотозавозня. 

Земкараван 2 

• самоотвозный трюмный землесос (емкость трюма от 2000 м3)  
• промерный катер; 
• бункеровщик; 
• судно сборщик 

Характеристики типовых расчетных судов приведены в Приложении Б 
Время работы буксиров и мотозавозни соответствует времени работы основного  земснаряда. 

Технологическая схема при использовании района захоронения 
Доставка грунта, разрабатываемого ОЧЗС, в район захоронения осуществляется 

самоходными шаландами с разгрузкой трюма через днищевые двери.  СТЗ  самостоятельно 
осуществляет доставку грунта в район захоронения с разгрузкой через днищевые двери.  

Транспортировка осуществляется по трассе канала. Среднее расстояние транспортировки – 
11 км. 

Для равномерного заполнения района захоронения ежегодно должны определяться участки 
района захоронения для размещения грунта. По завершении работ (каждые 2 года) выполняется 
исполнительный промер глубин района захоронения в масштабе 1:2000. Результаты промеров 
предоставляются капитану порта и в гидрографическую службу ВМФ РФ. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ 

Перечень ответственных строительных работ, скрываемых последующими работами, 
приемка которых оформляются актами освидетельствования скрытых работ по объекту: 

• акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства. 

• акты на водолазное обследования всех участков (при необходимости выполнения 
водолазного обследования), и удаление предметов препятствующих выполнению 
работ. 

• акты на промеры глубин, выявляющие соответствие фактических глубин, принятых в 
проекте. 

В связи с возможным наличием включений валунного грунта, его наличие и количество 
должно фиксироваться актированием с подтверждением размеров и количества. 

В актах приемки выполненных работ дается оценка качества работ и устанавливается их 
соответствие утвержденному проекту, рабочим чертежам, требованиям строительных норм и 
правил. 
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10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ  

В данном разделе приведены технологические решения, определяющие последовательность 
проведения ремонтного черпания согласно CП 48.13330.2019, а также технологию выполнения 
основных видов работ.  

Работы производить с учетом минимизации ограничения существующего судопотока в 
навигационном периоде, после получения всей необходимой разрешительной документации на 
производство работ. Работы проводятся в период отсутствия метеорологических ограничений, 
ограничений по ледовой обстановке, ограничений, связанных с нерестовыми миграциями. 

10.1. Подготовительный период строительства 

В подготовительный период выполняются работы по подготовке участка к проведению 
работ, а также организация поставки машин и механизмов на строительный участок. В состав 
работ подготовительного периода входят: 

• формирование и укомплектование земкаравана;  

• выполнение предварительного промера глубин на акватории канала (М1:500); 

• подготовка машин и механизмов к производству работ. 

• производится разбивка и закрепление на местности створными знаками рабочие 
границы прорези при обеспечении бокового уклонения створов в пределах 
допустимых отклонений границ разрабатываемой прорези; 

• организуется система наблюдения и передачи на земснаряд сведений по колебанию 
уровня моря; 

• установка по согласованию со службой капитана порта, места отстоя судов 
земкаравана в периоды неблагоприятных метеорологических условий; 

• на опасных в навигационном отношении участках разрабатываются мероприятия по 
обеспечению срочной съёмки земснаряда с участка работ и безопасному его переходу 
к местам отстоя. 

10.2. Основной период строительства 

В состав работ основного периода входят: 

• водолазное обследование дна (при необходимости); 

• производство ремонтного дноуглубления 

• исполнительные промеры глубин акватории канала (М1:500) и района захоронения 
(М1:2000). 

Перед началом дноуглубительных работ исполнитель должен разработать «Проект 
производства работ» и уточнить производственные показатели земснаряда с учётом 
дополнительных коэффициентов на не учтённые потери времени (потеря времени на простой 
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земкаравана по пропуску транзитных судов, неблагоприятные погодные условия, сдача льяльных 
вод, отходов и бункеровка).  

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
При производстве ремонтных дноуглубительных работ должны соблюдаться:  
- правила предупреждения столкновения судов,  
- указания извещений мореплавателям и обязательных постановлений в морском порту, к 

которому относится район производства дноуглубительных работ,  
- ведомственные инструкции по обеспечению безаварийной эксплуатации судов 

дноуглубительного флота,  
- инструкция о мерах предосторожности при производстве дноуглубительных работ в 

условиях предполагаемой засоренности грунта взрывоопасными предметами,  
- общие и предусмотренные проектом или техническим заданием требования по охране 

окружающей среды.  
Условия производства работ указываются в техническом задании на выполнение 

дноуглубительных работ, однако, в процессе выполнения работ могут наблюдаться значительные 
отклонения. Все отмеченные отклонения фиксируются в судовом журнале и оформляются 
двусторонним актом с заказчиком.  

Дноуглубительные работы следует вести с разделением при необходимости всей ширины 
углубляемого участка на отдельные рабочие прорези, руководствуясь соображениями 
обеспечения при высоком качестве работ наибольшей производительности земснаряда, с учетом 
его конструктивных особенностей, а также при работе на транзите с соблюдением требований 
судоходства.  

Принятая в проекте ширина рабочей прорези по условиям работы на объекте может 
изменяться на основании результатов ежегодных промеров.  

Допускаемый перебор по ширине за пределами прорези в каждую сторону может составлять: 
при ремонтном дноуглублении - до 2 м.  

Одночерпаковый земснаряд разработку прорези производит, перемещаясь поперек ее на 
рабочих тросах, закрепленных на завезенных якорях. Продольное перемещение земснаряда на 
прорези осуществляется по авантовому тросу, закрепленному на завезенном якоре.  

Между участками работ самоотвозного землесоса и многочерпакового земснаряда должна 
быть оставлена акватория для разворотов самоотвозного землесоса, свободная от рабочих тросов 
многочерпакового земснаряда. В пределах указанной акватории запрещена стоянка судов 
земкаравана в ожидании подхода к борту одночерпакового земснаряда. 

Транспортировка грунта на отвал предусматривается грунтоотвозными шаландами с 
разгрузкой на подводный отвал из трюма шаланд через днищевые дверцы. 

Прием шаланд под погрузку производится под один борт, при наличии устройств по 
заглублению рабочих тросов смена шаланд может производиться без снятия якоря.  

Вторая шаланда начинает движение к земснаряду после ухода отошедшей от борта груженой 
шаланды.  

Работа грунтоотвозных шаланд возможна при следующих гидрометеорологических 
условиях:  
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- видимость горизонта не менее 0,5 мили;  
- скорость ветра до 10 м/с (5 баллов);  
- высота волны до 1,25 м (4 балла);  
- скорость течения до 1 м/с.  
Самоотвозный землесос может быть оборудован одним или двумя бортовыми 

грунтопроводами или одним грунтопроводом, расположенным в диаметральной плоскости и 
закрепленным на жесткой раме.  

Разработку прорези самоотвозный землесос производит траншеями, перемещаясь вдоль 
прорези.  

Количество разрабатываемых траншей зависит от количества вакуумных грунтопроводов и 
условий работы.  

Положение траншей на местности не фиксируется, а зависит от траектории движения 
землесоса.  

Работа самоотвозного землесоса не допускается при наличии на акватории битого льда.  
Подборка и подрезка бровок производится одним грунтоприемником.  
Транспортировка грунта на отвал предусматривается, самоотвозным землесосом в трюме с 

дальнейшей выгрузкой на подводный отвал из трюма через днищевые дверцы.  
Место стоянки землесоса обусловлено наличием необходимых глубин для принятого типа 

землесоса и условием обеспечения безаварийного прохода судов по каналу в период 
дноуглубительных работ.  

Минимальный диаметр акватории для разворота должен быть не менее (1,5…2,0)* L, где L – 
длина корпуса землесоса, м.  

Погрузка грунта в трюм землесоса происходит путем накопления части частиц грунта из 
поступающей в трюм смеси. Количество осевших частиц зависит от среднего диаметра частицы и 
консистенции поступающей в трюм смеси.  

Объем погруженного в трюм грунта выражается в объеме в состоянии естественного его 
залегания, при котором максимально или полностью используется грузоподъемность землесоса.  

Для обеспечения равномерной загрузки трюма погрузку необходимо производить через все 
лотки разливного устройства.  

Для достижения расчетной продолжительности погрузки трюма необходимо в течение всей 
погрузки, и особенно в конце погрузки поддерживать максимальную для данных грунтов 
консистенцию смеси. Необходимо учитывать, что при снижении консистенции смеси, 
поступающей в трюм, увеличиваются расходы грунтовых насосов, что приводит к размыву 
осевшего грунта. 

10.3. Объемы работ 

Объёмы дноуглубительных работ на участках канала определены исходя из требуемой 
проектной отметки дна, расчетной заносимости канала, максимальной продолжительности работ 
за навигационный период. Откосы канала сформированы и имеют естественный угол наклона, 
учтенный при подсчете объемов работ. 
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Работы проводятся 1 раз 2 года в течение периода 2024-2033 гг. Объемы работ рассчитаны 
Томе 2 ППО (шифр 6-035-022-п-ППО). 

Перебор по ширине принят как для ремонтного дноуглубления – 2 м. Перебор по глубине 
принят по типам земснаряда и характеристикам разрабатываемого грунта - 0,5 м для СТЗ и ОЧЗС, 
(Приложение №3 СтО 14649425-0005-2019,  РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по 
производству морских дноуглубительных работ», РД 31.74.09-96). В 5 метровой зоне у якорей  
навигационных буев работы должны выполняться «подчерпыванием».  

Категории грунта по трудности разработки приведены в соответствии с Приложением 44.7 
ФЕР 81-02-44-2001 (Приложение № 44 к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 876/пр).  

Время работы буксиров и мотозавозни принимается равным времени работы земснаряда в 
соответствии с решениями по технологии производства работ (Глава 8 настоящего тома). 

Средневзвешенное расстояние транспортировки грунтов ИГЭ 1 – 12,01 км, грунтов ИГЭ 2- 
12,83 км. 

Ведомости объемов работ для ОЧЗС и СТЗ приведены в Табл. 10.1 и Табл.10.2 
соответственно.  

Табл. 10.1 – Ведомость объемов дноуглубительных работ для ОЧЗС 

№ 
пп 

№ 
в 
ЛСР 

Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во 

Ссылки 
на 

чертежи 

Формула 
расчёта, расчёт 
объёмов работ 
и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 
Группа по трудности разработки по Прил. 44-7 ФЕР44 
 Ремонтное дноуглубление 1 год 

1   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

2   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 расстояние  12,1 км 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  

3   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 4 (ИГЭ 2) 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

4   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 5, расстояние -12,83  км 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  

5   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 

6   Буксиры дизельные при работе на открытом 
рейде, мощность 882 кВт (1200 л.с.) маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
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№ 
пп 

№ 
в 
ЛСР 

Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во 

Ссылки 
на 

чертежи 

Формула 
расчёта, расчёт 
объёмов работ 
и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 

Итого Ремонтное дноуглубление 1 год 1000 м3 321,630     
 Ремонтное дноуглубление 3 год 

7   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

8   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 расстояние  12,1 км 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  

8   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 4 (ИГЭ 2) 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

8   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 5, расстояние -12,83  км 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  

9   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 

10   Буксиры дизельные при работе на открытом 
рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.) маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 

Итого Ремонтное дноуглубление 3 год 1000 м3 321,63     
Раздел 3. Ремонтное дноуглубление  5 год 

11   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

12   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 расстояние  12,1 км 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  

13   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 4 (ИГЭ 2) 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

14   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 5, расстояние -12,83  км 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  

15   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 
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№ 
пп 

№ 
в 
ЛСР 

Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во 

Ссылки 
на 

чертежи 

Формула 
расчёта, расчёт 
объёмов работ 
и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

16   Буксиры дизельные при работе на открытом 
рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.) маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 

Итого Ремонтное дноуглубление 5 год 1000 м3 321,63     
Ремонтное дноуглубление 7 год 

17   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

18   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 расстояние  12,1 км 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  

19   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 4 (ИГЭ 2) 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

20   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 5, расстояние -12,83  км 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  

21   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 

22   Буксиры дизельные при работе на открытом 
рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.) маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 

Итого Ремонтное дноуглубление 7 год 1000 м3 321,63     
Раздел 5. Ремонтное дноуглубление 9 год 

17   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

18   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 2 расстояние  12,1 км 

1000 м3 146,990 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  

19   
Разработка грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 4 (ИГЭ 2) 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ППО, 
Табл 5.1 

  

20   

Перевозка грунтов шаландами самоходными 
объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся 
днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 
земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в 
грунтах группы: 5, расстояние -12,83  км 

1000 м3 174,640 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 6.2, 
10.3 

  



	

	

 
  

 
В
за
м.

 и
нв

. №
 

 
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 

        
6-035-022-П-ПОС 

Лист 

      33 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

 

№ 
пп 

№ 
в 
ЛСР 

Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во 

Ссылки 
на 

чертежи 

Формула 
расчёта, расчёт 
объёмов работ 
и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

21   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 

22   Буксиры дизельные при работе на открытом 
рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.) маш.-ч 1069,3832 

том 6-
035-22-п-
ПОС, 
Глава 8 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, п. 
1.44.36) 

Итого Ремонтное дноуглубление 9 год 1000 м3 321,63     
Итого по ведомости 1000 м3 1608,150     

 
Табл. 10.2 – Ведомость объемов работ для СТЗ 

№ 
пп 

№ 
в 
ЛСР 

Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во Ссылки на 

чертежи 

Формула 
расчёта, 
расчёт 
объёмов 
работ и 
расхода 

материалов 
1 2 3 4 5 6 7 
Группа по трудности разработки по Прил. 44-7 ФЕР44 
Раздел 1. Ремонтное дноуглубление 1 год 

1   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,1 км в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,99 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

2   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,83 км в 
грунтах группы: 5 

1000 м3 174,64 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

3   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 896,5468 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 8, 
10.3 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, 
п. 1.44.36) 

Итого Ремонтное дноуглубление 1 год 1000 м3 321,63     
Раздел 2. Ремонтное дноуглубление 3 год 

4   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,1 км в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,99 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

5   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,83 км в 
грунтах группы: 5 

1000 м3 174,64 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

6   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 896,5468 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 8, 
10.3 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, 
п. 1.44.36) 
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№ 
пп 

№ 
в 
ЛСР 

Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во Ссылки на 

чертежи 

Формула 
расчёта, 
расчёт 
объёмов 
работ и 
расхода 

материалов 
1 2 3 4 5 6 7 
Итого Ремонтное дноуглубление 3 год 1000 м3 321,63     
Раздел 3. Ремонтное дноуглубление 5 год 

7   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,1 км в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,99 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл. 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

8   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,83 км в 
грунтах группы: 5 

1000 м3 174,64 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл. 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

9   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 896,5468 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 8, 
10.3 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, 
п. 1.44.36) 

Итого Ремонтное дноуглубление 5 год 1000 м3 321,63     
Раздел 4. Ремонтное дноуглубление 7 год 

10   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,1 км в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,99 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

11   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,83 км в 
грунтах группы: 5 

1000 м3 174,64 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

12   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 896,5468 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 8, 
10.3 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, 
п. 1.44.36) 

Итого Ремонтное дноуглубление 7 год 1000 м3 321,63     
Раздел 5. Ремонтное дноуглубление 9 год 

13   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,1 км в 
грунтах группы: 2 (ИГЭ 1) 

1000 м3 146,99 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

14   

Разработка грунта самоотвозными 
землесосами объемом трюма 1800 м3 с 
разгрузкой через днищевые дверцы при 
дальности транспортировки грунта 12,83 км в 
грунтах группы: 5 

1000 м3 174,64 

том 6-035-22-п-
ППО, Табл 5.1; 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 
6.2,10.3 

  

15   
Завозни моторизированные для ограниченного 
района плавания мощность судового двигателя 
570 кВт (грузовой момент 550 кНм) 

маш.-ч 896,5468 
том 6-035-22-п-
ПОС, Глава 8, 
10.3 

по времени 
работы 
земснаряда 
(ТЧ ФЕР 44, 
п. 1.44.36) 

Итого Ремонтное дноуглубление 9 год 1000 м3 321,63     
Итого по ведомости 1000 м3 1608,150     
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Промерные работы выполняются с использованием промерного судна с дизельным 

двигателем мощностью 191 л.с., работы выполняются в 2 смены по 8 часов. Продолжительность 
работ на канале – 10 смен, на акватории района захоронения – 10 смен. 

 

№ 
пп 

№ 
в 
ЛСР 

Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во Ссылки на 

чертежи 

Формула 
расчёта, 
расчёт 
объёмов 
работ и 
расхода 

материалов 
1 2 3 4 5 6 7 
Работы выполняются на территории со спец. режимом. Распоряжение Правительства РФ  от 10 мая 2010 г. 
№796-р. Категория сложности - III. 
Раздел 1. Промеры глубин 1 год 

1   

Промер глубин предварительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

Га 183,582 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

6580* 
(275+2+2)/ 

10000 
=183,582Га 

2   

Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

Га 183,582 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

6580* 
(275+2+2)/ 

10000 
=183,582Га 

3   

Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:2000. 
Полевые  и камеральные работы. Район 
захоронения 

га 314,0 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 1; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

𝑆 = 𝜋𝑟2, 			  
r=1000 м, 
S=314га 

 

4   
Содержание изыскательского оборудования: 
катера с дизельным двигателем мощностью 
свыше 150 до 300 л.с. 

смена 30 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

  

Раздел 2. Промеры глубин 3 год 

5   

Промер глубин предварительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

Га 183,582 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

6580* 
(275+2+2)/ 

10000 
=183,582Га 

6   

Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

Га 183,582 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

6580* 
(275+2+2)/ 

10000 
=183,582Га 

7   

Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:2000. 
Полевые  и камеральные работы. Район 
захоронения 

га 314,0 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 1; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

𝑆 = 𝜋𝑟2, 			  
r=1000 м, 
S=314га 

 

8   
Содержание изыскательского оборудования: 
катера с дизельным двигателем мощностью 
свыше 150 до 300 л.с. 

смена 30 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 
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№ 
пп 

№ 
в 
ЛСР 

Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во Ссылки на 

чертежи 

Формула 
расчёта, 
расчёт 
объёмов 
работ и 
расхода 

материалов 
1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 3. Промеры глубин 5 год 

9   

Промер глубин предварительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

Га 183,582 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

6580* 
(275+2+2)/ 

10000 
=183,582Га 

10   

Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

Га 183,582 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

6580* 
(275+2+2)/ 

10000 
=183,582Га 

11   

Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:2000. 
Полевые  и камеральные работы. Район 
захоронения 

га 314,0 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 1; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

𝑆 = 𝜋𝑟2, 			  
r=1000 м, 
S=314га 

 

12   
Содержание изыскательского оборудования: 
катера с дизельным двигателем мощностью 
свыше 150 до 300 л.с. 

смена 30 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

  

Раздел 4. Промеры глубин 7 год 

13   

Промер глубин предварительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

Га 183,582 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

6580* 
(275+2+2)/ 

10000 
=183,582Га 

14   

Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

Га 183,582 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

6580* 
(275+2+2)/ 

10000 
=183,582Га 

15   

Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:2000. 
Полевые  и камеральные работы. Район 
захоронения 

га 314,0 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 1; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

𝑆 = 𝜋𝑟2, 			  
r=1000 м, 
S=314га 

 

16   
Содержание изыскательского оборудования: 
катера с дизельным двигателем мощностью 
свыше 150 до 300 л.с. 

смена 30 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

  

Раздел 5. Промеры глубин 9 год 

17   

Промер глубин предварительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

Га 183,582 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

6580* 
(275+2+2)/ 

10000 
=183,582Га 

18   Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории Га 183,582 том 6-035-

22-п-ППО, 
6580* 

(275+2+2)/ 
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№ 
пп 

№ 
в 
ЛСР 

Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во Ссылки на 

чертежи 

Формула 
расчёта, 
расчёт 
объёмов 
работ и 
расхода 

материалов 
1 2 3 4 5 6 7 

с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:500. 
Полевые  и камеральные работы. Акватория 
канала 

ГЧ Лист 2; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

10000 
=183,582Га 

19   

Промер глубин исполнительный 
многолучевым эхолотом на участке акватории 
с открытой водной поверхностью с 
составлением плана в масштабе 1:2000. 
Полевые  и камеральные работы. Район 
захоронения 

га 314,0 

том 6-035-
22-п-ППО, 
ГЧ Лист 1; 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 

𝑆 = 𝜋𝑟2, 			  
r=1000 м, 
S=314га 

 

20   
Содержание изыскательского оборудования: 
катера с дизельным двигателем мощностью 
свыше 150 до 300 л.с. 

смена 30 
том 6-035-
22-п-ПОС, 
Глава 10 
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11. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Проектом предусмотрено использование следующих видов дноуглубительной техники: 

1. Одночерпаковый земснаряд с объемом ковша до 17 м3; 
2. Самоотвозный трюмный землесос (емкость трюма от 2000м3); 

Возможность использования различных видов дноуглубительной техники определялась с 
учетом факторов: 

1. Фактического наличия дноуглубительной техники в районе и возможностью 
привлечения из других регионов. 

2. Типов извлекаемых грунтов. 
3. Доступностью акваторий для дноуглубительной техники (глубина более 14 м). 

В зависимости применяемой дноуглубительной техники применяются различные 
земкараваны: 

Земкараван 1. 

• Одночерпаковый ЗС с объемом ковша до 17 м3; 
• 2 шаланды объем трюма 600м3  
• промерный катер; 
• бункеровщик; 
• судно сборщик; 
• буксир; 
• мотозавозня. 

Земкараван 2. 

• Самоотвозный трюмный землесос (СТЗ) с объемом трюма от 2000 м3; 
• мотозавозня (буксир охранный); 
• промерный катер; 
• бункеровщик; 
• судно сборщик. 

11.1. Потребность строительства в кадрах 

Потребность строительства в трудовых кадрах определяется численностью экипажей 
привлекаемых судов земкаравана. Дополнительные трудовые ресурсы не используются.  

11.2. Потребность строительства в механизмах 

Потребность в машинах и механизмах, состав земкаравана определятся на основе 
физических объемов работ, производительности машин и транспортных средств с учетом 
организационно-технологической схемы производства работ. 

Основные строительные машины, необходимые для производства приведены в Табл. 11.1. 

Табл. 11.1 –  Основные строительные машины 
Наименование машин и механизмов Основные параметры Количество 
Одночерпаковый земснаряд Объем ковша – до 17 м3 м3 1 
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Самоотвозный землесос Объем грузового трюма от 20000 м3 1 
Шаланда Объем грузового трюма 600 м3 2 

Водолазная станция Устанавливается на мотозавозне 
или ОЧЗС 1 

Буксир Главный двигатель – 2×440 кВт, 
Дизель-генератор – 60 кВт 2 

Промерный катер Двигатель 191 л.с. 1 
Мотозавозня Мощность двигателя 570 кВт 2 
Бункеровщик  1 
Судно сборщик  1 

 
Бункеровщик и судно сборщик базируются в порту Петропавловск-Камчатский и 

мобилизуются по сроку автономности судов земкаравана.  Промерный катер базируется в порту 
Петропавловск-Камчатский. Расстояние мобилизации – 97 км (Рис. 11.1).  

Основные суда земкаравана ОЧЗС ( ОЧЗС, шаланды, буксир, мотозавозня) базируются в 
порту Находка. При мобилизации мотозавозня выполняет функции охранного буксира. 
Расстояние мобилизации -2553 км (Рис. 11.2). Несамоходный ОЧЗС при буксировке имеет на 
борту дежурную смену. Затраты на транспортировку оцениваются по дедвейту несамоходного 
судна. 

Для СТЗ принято базирование в Порту Находка, мотозавозня (охранный буксир может 
привлекаться из порта Петропавловск-Камчатский. 
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Рис. 11.1 – Транспортно-технологическая схема мобилизации плавсредств из порта 
Петропавловск-Камчатский 

 
Рис. 11.2 – Транспортно-технологическая схема мобилизации плавсредств из порта 

Находка 
Количество, номенклатура и типы судов технического флота в составе земкаравана 

уточняются подрядной организацией. При отсутствии у подрядчика рекомендуемых судов 
технического флота необходимо при разработке проекта производства работ (ППР) использовать 
имеющиеся, но отвечающие требуемым техническим характеристикам и параметрам. 

11.3. Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Потребность во временных зданиях и сооружениях уточняется при разработке ППР 
подрядной организацией и согласовывается с Заказчиком. 
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12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В процессе работ выполняется контроль качества выполнения работ. Согласно РД 31.74.08-
94 контроль за качеством дноуглубительных работ должен производится в течение всего периода 
проведения работ в лице:  

- капитана-багермейстера - ежедневный оперативный контроль; 

- управления морских путей (техническим участком) - контроль не реже одного раза 

за 5 суток. 

Определение объема и качества выполненных дноуглубительных работ производится 
Заказчиком путем выполнения приемо-сдаточных промеров глубин на участках работ в 
соответствии с «Положением о порядке выполнения гидрографических работ, проводимых ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах и на подходах к ним», утвержденным приказом ФГУП 
«Росморпорт» от 21.02.2020 г. №56 и стандартом ФГУП «Росморпорт» СтО 14649425-0005-2019 
«Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним». 

Система управления качеством строительных работ 
Система управления качества строительно-монтажных работ должна включать в себя 

совокупность взаимосвязанных процессов. Общее руководство (административное управление) 
качеством осуществлять через управление всей совокупностью процессов, осуществляемых в 
подразделениях заказчика и подрядчиков и направленных на постоянное улучшение качества. 

При разработке программ обеспечения качества строительства необходимо использовать 
международные стандарты входящих в семейство стандартов ИСО 9000, а также государственные 
стандарты Российской Федерации: 

• ГОСТ Р ИСО 9000-2015; 
• ГОСТ Р ИСО 19011-2021; 
• ГОСТ Р 7.0.97-2016; 
• ГОСТ Р ИСО 14001-2016; 
• ГОСТ Р ИСО 14050-2009; 
• СП 48.13330.2019; 
• ГОСТ 40.003-2008. 
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13. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль точности геометрических параметров выемки, в том числе 
исполнительные съёмки являются составной частью производственного контроля качества. 

Геодезический контроль должен предусматриваться при входном, операционном и 
приемочном контролях. 

Лабораторный контроль загрязнения  грунтов и морских вод и состояния водных 
биологических ресурсов осуществляется в рамках программы производственного контроля и 
мониторинга. 
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14. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Настоящий проект организации строительства разработан в объеме, необходимом для 
определения сметной стоимости строительства и является основанием для разработки проекта 
производства работ (ППР), который должен быть разработан подрядчиком. 
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15. ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проект организации строительства не предусматривает применение вахтового метода при 
проведении дноуглубительных работ. Проектом не предусмотрено привлечение рабочей силы 
сверх экипажей плавсредств. 

Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании людей, участвующих при 
ремонтном дноуглублении отсутствует.  
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16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В настоящем разделе ПОС представлены разработка предложений по охране основных 
компонентов окружающей среды на строительной площадке и примыкающей к ней территории 
согласно CП 48.13330.2019: 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха должны обеспечивать недопущение или 
минимизацию выбросов вредных для человека и окружающей среды: 

- выбор оптимального режима работы судов/техники при выполнении работ; 

- обеспечение исправности машин и механизмов; 

- проверка герметичности всех соединений топливных, смазочных и гидравлических 

систем; 

- проверка состояния гидравлических шлангов высокого давления и их соединений; 

- производство замеров содержания выбросов окиси углерода, азота и серных 

соединений в выхлопных газах. 

Мероприятия по защите от шумовых воздействий: 

- тщательная регулировка двигателей, выхлопных систем и креплений ходовой части; 

- применение штатных глушителей; 

- сокращение времени воздействия шумов. 

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а 
также сохранение водных биологических ресурсов, при производстве ремонтных 
дноуглубительных работ необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды 
в акватории пролива: 

- использование судов дноуглубительного и портового флота, соответствующих 

стандартам и требованиям Российского морского регистра судоходства; 

- наличие на судах необходимых ёмкостей для сбора и временного хранения всех 

категорий стоков, образующихся в процессе эксплуатации; 

- своевременный вывоз всех категорий сточных вод транспортно-буксирными 

судами, которые оборудованы ёмкостями для сбора хозяйственно-бытовых, льяльных сточных 

вод. Сточные воды должны передаваться на специализированные предприятия, имеющие 

лицензии для очистки и утилизации; 

- проведение дноуглубительных работ в период отсутствия нереста рыб; 

- мероприятия для компенсации вреда водным биологическим ресурсам; 

- осуществление ежедневного контроля над работой грунтоотвозных барж 

посредством учета данных и инспекторских проверок; 
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- прием нефтесодержащих, хозяйственно-сточных вод и мусора от плавучих и 

транспортных средств, используемых при строительстве, в специальные аккумулирующие 

ёмкости с последующим удалением из района строительства; 

- запрет дампинга грунта в не предусмотренных проектом местах. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
отходов: - отходы накапливаются на судах в специальных  контейнерах. 
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17. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях создания безопасных условий при производстве ремонтного черпания необходимо 
строгое соблюдение правил техники безопасности в строительстве, изложенных в СП 
49.13330.2010 и основные требования, РД 31.74.07-95: 

- обеспечение всех плавсредств радиостанциями УКВ и организацией непрерывной 

связи с портнадзором, диспетчерской службой, с судами, участвующих при производстве 

ремонтного черпания (земкаравана); 

- все плавсредства, входящие в состав земкаравана, должны быть технически 

исправны и иметь разрешение инспекции регистра на право плавания в районе производства 

дноуглубительных работ; 

- радиосвязь земснаряда с портнадзором и диспетчерской службой порта должна быть 

круглосуточной и регулярной, обеспечивающей своевременное получение сводок погоды и 

штормового предупреждения; 

- произвести разбивку и закрепление на местности створными знаками рабочих 

границ прорези, а также подбор опорных знаков (или разбивка опорной сети) для определения 

положения земснаряда на прорези; 

- места отстоя судов дноуглубительного флота установлены по согласованию со 

службы капитана порта в периоды действия штормовой погоды; 

- организованна система обеспечения судов земкаравана продовольствием, 

снабжением водой и топливом; 

- инспекция портового надзора и диспетчерская служба порта при получении 

штормового предупреждения или резком ухудшении погоды обязаны немедленно сообщить об 

этом капитан - багермейстеру земснаряда, установить с земснарядом систематическую связь. 
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18. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Проведение дноуглубительных работ планируется выполнять круглосуточно в течение 
навигационного периода с учетом ограничений по метеорологическим условиям и ограничений, 
установленных Федеральным агентством по рыболовству. Расчеты продолжительности работ по 
участкам  выполнены в соответствии с  РД 31.74.09-96 . 

Табл. 18.1 –  Расчет продолжительности работ ОЧЗС за один период 

Одночерпаковый земснаряд  17 м3 

Глубина разработки 15,00 

    
Группа по трудности 
разработки по РД 
31.74.08-94 Прил.1 

№ 
п/п Наименование показателей Обоснование Ед. изм 3 5 

1 Состав земкаравана:         
1.1. Земснаряд одночерпаковый   шт 1 1 

  объем ковша    м3 17,00 17,00 

1.2. Шаланда самоотвозная, вместимость 
трюма 600 м3   шт 2 2 

2 Расстояние до подводной свалки 
грунта   км 12,01 12,83 

3 Объем разрабатываемого грунта 
одночерпаковый З/С   м3 146990,00 174640,00 

 Расчет 

1. Часовая производительность 
одночерпакового земснаряда - q 

РД 31.74.08-94 , 
ф.186 м3/час 150,96 138,14 

2. Коэффициент использования 
вместимости ковша - Кr 

РД 31.74.08-94 ф.184    
Vгр/ Кр* Wгр   0,86 0,86 

  Объем грунта в ковше по замерам - 
Vгр   м3 16,15 16,15 

  Коэффициент разрыхления грунта - 
Кр     1,10 1,10 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 

3. 
Производительность грейферного 
(или одночерпакового) земснаряда за 
цикл - qц 

РД 31.74.09-96             
Wгр х Кr / tц  м3/час 220,23 193,96 

  Вместимость ковша - Wгр   м3 17,00 17,00 

  Коэффициент использования 
вместимости ковша - Кr п.2   0,86 0,86 

  Продолжительность цикла 
одночерпакового земснаряда - tц РД 31.74.08-94 час 0,07 0,08 

4. 
 

Коэффициент использования 
рабочего периода (КИРП) земснаряда 
- Квр 
  

(1 - t0мп - t0пр) / 
(1+t0ншб) 

РД 31.74.08-94 
прил.3 п.4 

  
  

0,79 
  

0,79 
  

  
Относительная продолжительность 
стоянки по гидрометеорологическим 
причинам - t0мп 

табл.8 ВНЗиГШ   0,07 0,07 

  
Относительная продолжительность 
прочих планируемых ежесуточно 
остановок земснаряда - t0пр 

табл.9 ВНЗиГШ   0,14 0,14 
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Одночерпаковый земснаряд  17 м3 

Глубина разработки 15,00 

    
Группа по трудности 
разработки по РД 
31.74.08-94 Прил.1 

  Относительная продолжительность 
ожидания подхода шаланды - t0ншб п.5   0,00 0,00 

5. Относительная продолжительность 
ожидания подхода шаланды - t0ншб 

(qц / (nф х Wн)) х (tц-
nф х tп)   -0,115 -0,046 

    РД 31.74.08-94 
прил.3 п.4       

  Производительность одночерпакового 
земснаряда за цикл - qц 

п.3 м3/час 220,23 193,96 

  Количество шаланд в составе 
каравана - nф   шт 2,00 2,00 

  Норма загрузки трюма шаланды - Wн 
СтО 2019-04-22 
табл. 3.3 РД 

31.74.08-94 табл.5, 6 
м3 480,00 420,00 

  Продолжительность цикла шаланды - 
tц п.6 час 5,86 5,88 

  Продолжительность погрузки 
шаланды - tп п.6 час 3,18 3,04 

6. 
  

Продолжительность цикла шаланды - 
tц  

(tх + tпш + tраз +tп) 
РД 31.74.08-94 
прил.3 п.4 

час 
  

5,86 
  

5,88 
  

  Продолжительность ходового 
времени шаланды - tх п.7 час 2,38 2,54 

  
Продолжительность подхода, 
швартовки и отхода от земснаряда - 
tпш 

РД 31.74.09-96 
табл.62 час 0,20 0,20 

  Продолжительность разгрузки 
шаланды - tраз 

РД 31.74.09-96 
табл.63 час 0,10 0,10 

  Продолжительность погрузки 
шаланды - tп Wн / q час 3,18 3,04 

7. Продолжительность ходового 
времени шаланды - tх Rо * rкм*к час 2,38 2,54 

    РД 31.74.09-96 п.8.3, 
п.8,4       

  Расстояние до отвала грунта - Rо   км 12,01 12,83 

  Норма времени на 1 км отвозки 
грунта и возвращение - rкм 

РД 31.74.09-96 
табл.59 час 0,18 0,18 

  Коэффициент на ограничение 
скорости - к табл.60   1,10 1,10 

8. Количество шаланд, обеспечивающее 
бесперебойную работу земснаряда - К tц / tп шт 1,84 1,93 

  Продолжительность цикла шаланды - 
tц п.6 час 5,86 5,88 

  Продолжительность погрузки 
шаланды - tп п.6 час 3,18 3,04 

9. Суточная выработка одночерпакового 
земснаряда - Qс 24 х q х Квр м3/сут 2862,28 2619,15 

    РД 31.74.08-94 
раз.7.3       

10. Объем разрабатываемого грунта   м3 146 990,00 174 640,00 

11 Продолжительность рабочего 
времени  п.10/п.9 сут 51,35 66,68 
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Одночерпаковый земснаряд  17 м3 

Глубина разработки 15,00 

    
Группа по трудности 
разработки по РД 
31.74.08-94 Прил.1 

12 Количество сбросов по типам шаланд 
с участка   шт 307 416 

13 ВСЕГО, объем разрабатываемого 
грунта   м3   321 630,00 

14 Всего время работ   сут.   118,03 
15 Количество сбросов  шаланд    шт.   723 

 
Справочно, чистое время извлечения 
грунта, ч   667,45 900,38 

 
Общая продолжительность работ за период  (округленно)– 119 сут. 

Табл. 18.2 –  Расчет продолжительности работ СТЗ за один период 

Грануло
метриче
ский 
класс 

Тип 
грунта 

Коэф. 
глыб. 
грунт 

Коэф. 
L 

Qs, 
м3/сут 

Произво-
дительнос
ть по 
грунту, 
м3/час 

Sп, км 

Норма 
загрузки 
трюма, 
куб. 

м.Wn, м3 

Ks Кп 

Фактическая 
произво-

дительность, 
м3/час 

Расчетная 
суточная  
выработка 
м3/сут 

IIIc 
пески 
средн. 1 0,6 7690 377 15,61 1249 1,45 1,00 259,91 5304,09 

I п галечн. 0,85 0,6 4913 241 16,68 977 1,39 1,00 172,65 3523,66 

Тип грунта Объем,  
тыс. м3 

Расстояние 
до отвала, 

км 

Расчетная 
суточная  
выработка, 
м3/сут. 

Время 
работ, сут 

число 
сбросов , 
раз 

пески 
средн. 146,990 12,01 5304,1 27,71 118 

галечн. 174,640 12,83 3523,7 49,56 179 

Всего 321,630     78,0 297 
Справочно: продолжительность «чистого» времени извлечения грунта – 29,60 сут.  
Календарный план приведен в Приложении А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ.  
Год   
рабо
т 

месяц 

янв фев мар апр май июнь июль авг сен окт ноя дек 
1                             
2                             
3                             
4                             
5                             
6                             
7                             
8                             
9                             

10                             
 Максимальная продолжительность работ в год – 119 суток  
Условные 
обозначения:        

    -- период возможного выполнения работ, в год 153 дня 
    -- период возможных ограничений по ледовым условиям 15 дней 
    -- период ограничений по ледовым условиям  106 дней 
    -- период ограничений по условиям ФАР  91 день 
   ВСЕГО, в год     365  дней 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ СУДОВ 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНОГО ФЛОТА 
Одночерпаковый земснаряд «Сахалинец» 

Фото судна 

 

Класс судна K*1 R2 Dredger 

Длина судна, м 45 

Ширина судна, 
м 20 

Высота борта, 
м 3,7 

Максимальная/ 
минимальная 
осадка, м 

2,75/2,50 
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Скорость хода, 
узлов Несамоходное 

Дедвейт, тонн 576 

Валовая 
вместимость 1 538 

Район 
плавания 

Удаление от места убежища до 20 миль, в заливе Петра Великого до 50 миль(в 
период май-август) 

Автономность, 
суток 30 (по судовым запасам) 

Вместимость 
грузового 
трюма, м3 

отсутствует 

Производитель
ность 
по грунту, 
м3/час 

от 53 до 226 

Минимальная/ 
максимальная  
глубина 
грунтозабора, 
м 

3/30 

Экипаж, чел. 20 

Дополнительно
е 
оборудование 
и параметры 

На борту судна имеются два ковша 
объемом 9 м3 и 17 м3. 
Кран грузоподъемностью до 100 тонн 
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Самоотвозная шаланда проекта Р1650М или ШС-ДЛ 

Фото 
судна 

 

Класс 
судна  KM*L2 R1 Hopper 

Длина 
судна, м 53,2 

Ширина 
судна, м 11 

Высота 
борта, м 4,44 

Максимал
ьная/ 
минималь
ная 
осадка, м 

3,7/2,7 

Скорость 
хода, 
узлов 

7 

Дедвейт, 
тонн 1 068 
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Валовая 
вместимос
ть, тонн 

745 

Район 
плавания L2 R1 

Автономн
ость, 
суток 

30 (по судовым запасам) 

Вместимо
сть 
грузового 
трюма, м3 

600 

Экипаж, 
чел. 15 
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Самоотвозный трюмный землесос  

	
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

All information in this datasheet is intended for information only. Figures may vary depending on final configuration of the vessel. 

 

DIMENSIONS 

Length o.a.(excl bow coupling) 73.00 m 

Length b.p.p. 69.00 m 

Beam moulded 18.40 m 

Depth moulded 7.40 m 

Draught (summer) 4.10 m 

Draught (dredging) 4.70 m 

Deadweight (dredging) 3,350 t 

Hopper volume (top overflow) 2,200 m3 

  

TANK CAPACITIES 

Fuel oil (service) 295 m3 

Potable water (service) 40 m3 

Sewage 20 m3 

Urea 17 m3 

  

PERFORMANCES 

Speed (dredging draught) 11.2 kn 

Dredging depth 20 m 

Rainbow distance 50 m (option) 

Discharge distance 2,000 m (option) 

  

MAIN MACHINERY 

Total installed diesel power 3,100 kW (3 pcs) 

Main engines PS: 1,350 kW @ 1,600 RPM 

SB: 1,350 kW @ 1,600 RPM 

Propulsion power 2x 1,200 kW 

Propellers 2x 2,100 mm, CPP, in nozzle 

Bow thruster 1x electrical driven, transverse tunnel 

thruster, 300 kW 

  

DREDGE SYSTEM    

Trailing suction system 1x 600 mm trailing suction pipe 

1x dredge pump 

1x adjustable overflow 

1x light mixture overboard 

Discharge system 5x rod actuated bottom doors 

Supporting systems 2x jet water pumps, each 175 kW 

Monitoring system DDM5.0 

Non-nuclear production meter 

 

GENERAL 
Basic functions Trailing suction dredging 

Classification society 

Notation 

Bureau Veritas 

I, ?Hull, ?Mach, Hopper Dredger, unrestricted navigation – dredging within 15 miles from shore or within 20 miles from port,  
AUT-UMS,  COMF-NOISE 3, GREEN PASSPORT 

ELECTRICAL SYSTEM 
Networks 690V/400V/230V @ 50 Hz 

Generator 1x 680 kVA 

Auxiliary generator set 1x 470 kVA 

Emergency generator set 1x 110 kVA 

  

DECK EQUIPMENT 

Anchor winch 2x hydraulic driven 

Capstan 2x hydraulic driven, 5t pull 

Davit 1x combined stores and life raft davit 

1x combined rescue boat and life raft davit 

  

ACCOMMODATION 

Crew 14 persons (or 13 with a hospital), MLC compliant 

  

NAUTICAL AND COMMUNICATION EQUIPMENT 

Radar system 1x X-band 

1x S-band 

GMDSS Area A3 

Camera system CCTV 

Remote monitoring Damen Triton 

  

OPTIONS  

The Damen TSHD series are of a modular design to enable customization of the vessel. 

Optional systems can be added or omitted to meet specific client requirements. 

  

Main options comprise:  

Discharge system Self-emptying system with bow coupling 

Discharge system Additional booster station installed on board 

Dredge system Fixed separate rainbow nozzle 

Dredge system Degassing installation 

Accommodation Crew increase to maximum of 21 

Deck crane 1x 7.0 t @ 15.5 m 

Additional class notations CLEANSHIP 

ULEV 

  

Other options upon request 

  

TRAILING SUCTION HOPPER DREDGER 2000 
Damen TSHD series 



Земкараван
№1

Земкараван
№2

- граница дна подходного канала

- участок дноуглубительных работ до проектной отметки

Подходной канал. План (1:10 000)

Нижняя бровка

-16,700

27
5,

0

6580,0

1.  Основой плана является сводный план промеров глубин, выполненных ООО "Инжгео" в 2018 г.
2.  Размеры на чертеже даны в метрах, отметки - в Балтийской системе высот 1977 г.

Условные обозначения:

600,0 2780,0 3200,0

-17,200-16,100

Участок 1 Участок 2 Участок 3
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ООО “Проектный институт”
ПЕТРОХИМ-ТЕХНОЛОГИЯ

г. Санкт-Петербург

6-035-22-П-ПОС
Морской перегрузочный комплекс сжиженного

природного газа в Камчатском крае
Проект полосы отвода. Объекты федеральной
собственности Объекты ФГУП "Росморпорт"

 Акватория и водные подходы

Строительный гененральный план.
М1:10000

П 1  
10.23
10.23

10.23

 Разработал
Проверил
Рук.группы
Гл. спец.

Нач. отд.

Гайнуллин
Коршунов

КоршуновН. контр.

- дноуглубительный земснаряд

- самоходная шаланда
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