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Состав проектной документации на линейный объект  

капитального строительства производственного назначения: 

Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование 
При-
ме- 

чание 

1 05/06-23-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 05/06-23-ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной орга-

низации земельного участка» 
 

3 АР 
Раздел 3 «Объемно-планировочные и 

архитектурные решения» * 

4 05/06-23-КР Раздел 4 «Конструктивные решения»  

5 ИОС 
Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 
 

5.1 05/06-23-ИОС1 
Подраздел 1 «Система электроснабже-

ния» 
 

5.2 ИОС2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» * 

5.3 05/06-23-ИОС3 Подраздел 3 «Система водоотведения»  
5.4 ИОС4 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха»  

5.5 ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи» * 

5.6 ИОС6 Подраздел  6 «Система газоснабжения» * 

6 05/06-23-ТХ Раздел 6 «Технологические решения»  

7 05/06-23-ПОС 
Раздел 7 «Проект организации строи-

тельства» 
 

8 05/06-23-ООС 
Раздел 8 «Мероприятия по охране 

окружающей среды» 
 

9 05/06-23-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспече-

нию пожарной безопасности» 
 

10 05/06-23-ТБЭ 
Раздел 10 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капи-
тального строительства» 

 

11 ОДИ 
Раздел 11 «Мероприятия по обеспече-

нию доступа инвалидов к объекту капи-
тального строительства» 

* 
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12 
СМ 

Раздел 12 «Смета на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт  
объектов капитального строительства» 

* 

ПЗ.СМ 
«Пояснительная записка к сметной  
документации» * 

13 

 
Раздел 13 «Иная документация в случа-
ях, предусмотренных федеральными 
законами» 

 

ДПБ 
Декларация промышленной безопасно-
сти опасных производственных объек-
тов 

* 

ДБГ 
Декларация безопасности гидротехни-
ческих сооружений * 

05/06-23-ГОЧС 

Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,  ме-
роприятия по противодействию терро-
ризму 

 

 
*- разработка данного раздела не предусмотрена техническим заданием на раз-

работку проектной документации 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

         Текстовая часть 

05/06-23-ПОС Общее положение 3 

05/06-23-ПОС 
1 Характеристика района по месту расположения объекта капи-
тального строительства и условий строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта 

4 

05/06-23-ПОС 2 Описание транспортной инфраструктуры 7 

05/06-23-ПОС 3 Сведения о возможности использования местной рабочей си-
лы при осуществлении строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта  

7 

05/06-23-ПОС 4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифи-
цированных специалистов, а также студенческих строительных 
отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

7 

05/06-23-ПОС 5 Характеристика земельного участка, предназначенного для 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, обоснование необходимости использования для строи-
тельства, реконструкции иных земельных участков вне земель-
ного участка, предназначенного для строительства, реконструк-
ции 

7 

05/06-23-ПОС 6 Описание особенностей проведения работ в условиях дей-
ствующего предприятия, в местах расположения подземных 
коммуникаций, линий электропередачи и связи  

8 

05/06-23-ПОС 7 Описание особенностей проведения работ в условиях стес-
ненной городской застройки, в местах расположения подземных 
коммуникаций, линий электропередачи и связи  

10 

05/06-23-ПОС 8 Обоснование принятой организационно-технологической схе-
мы, определяющей последовательность возведения зданий и 
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обес-
печивающей соблюдение установленных в календарном плане 
строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков за-
вершения строительства, реконструкции (их этапов), капиталь-
ного ремонта 

10 

05/06-23-ПОС 9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответ-
ственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлени-
ем соответствующих актов приемки перед производством по-
следующих работ и устройством последующих конструкций 

11 

05/06-23-ПОС 10 Технологическая  последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства или их отдельных эле-
ментов 

13 

05/06-23-ПОС 11 Обоснование потребности строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-
смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 
воде, временных зданиях и сооружениях 

18 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

05/06-23-ПОС 12 Обоснование размеров и оснащения площадок для склади-
рования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 
модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению 
тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных мо-
дулей и строительных конструкций 

21 

05/06-23-ПОС 13 Предложения по обеспечению контроля качества строитель-
ных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 
монтируемых оборудования, конструкций и материалов 

22 

05/06-23-ПОС 14 Предложения по организации службы геодезического и лабо-
раторного контроля 

24 

05/06-23-ПОС 15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабо-
чей документации, разрабатываемой на основании проектной 
документации, в связи с принятыми методами возведения стро-
ительных конструкций и монтажа оборудования 

25 

05/06-23-ПОС 16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом об-
служивании персонала, участвующего в строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте 

26 

05/06-23-ПОС 17 Перечень мероприятий и проектных решений по определе-
нию технических средств и методов работы, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований охраны труда 

26 

05/06-23-ПОС 18 Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта 

27 

05/06-23-ПОС 19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объ-
ектов в период строительства, реконструкции, капитального ре-
монта 

29 

05/06-23-ПОС 20 Обоснование принятой продолжительности строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства и отдельных этапов строительства, реконструк-
ции 

29 

05/06-23-ПОС 21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за со-
стоянием зданий и сооружений, расположенных в непосред-
ственной близости от строящегося объекта, земляные, строи-
тельные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять 
на техническое состояние и надежность таких зданий и соору-
жений 

29 

05/06-23-ПОС 22 В случае необходимости сноса существующих на земельном 
участке зданий, строений и сооружений 

29 

05/06-23-ПОС 23 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения уста-
новленных требований энергетической эффективности, вклю-
чающий: 

33 

05/06-23-ПОС Лист регистрации изменений 34 

Приложения 

Приложение 1 Ведомость объемов демонтажных работ 35 

Приложение 2 Ведомость объемов строительных  работ 36 

Графическая часть 

Лист 1 
Календарный план строительства, реконструкции, капитального 
ремонта 

 

Лист 2 Стройгенплан  
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Проект организации строительства «Реконструкция сооружения площадки нефте-
базы для светлых нефтепродуктов» разработан на основании: 

 положений постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; 

 технического задания на разработку проектной документации; 

 материалов инженерных изысканий; 
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» (ООО «Стимул») 
Подрядчик определяется после проведения тендера. 
Проектная документация выполнена в соответствии с заданием на проектирование, 

положениями и требованиями законодательных актов РФ и действующими норматив-
ными документами. 

Принятые проектные решения обеспечивают максимальную надежность и экологи-
ческую безопасность проектируемого объекта. 

Проект организации работ (ПОС) не предназначен для непосредственного выпол-
нения строительно-монтажных работ (СМР) на объекте. К строительно-монтажным ра-
ботам (СМР) генподрядчик приступает при наличии утвержденного проекта производ-
ства работ (ППР). 

Основные нормативно-технические документы, используемые для разработки 
проекта организации строительства. 

1. Постановление Правительства РФ от 01.01.2018 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Правила противо-
пожарного режима в РФ»; 

3. СП 48.13330.2019 «Организация строительства», актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004; 

4. СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» часть 1, актуализиро-
ванная редакция СНиП 12-03-2001;  

5. СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» часть 2, актуализиро-
ванная редакция СНиП 12-03-2001; 

6. СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной 
безопасности; 

7. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 
8. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строи-

тельстве предприятий, зданий и сооружений» часть I и II; 
9. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации работ сносу (демонтажу), проекта производства работ; 
10. СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»; 
11. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 года N 883н «Об утверждении  правил 

по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; 
12. Приказ Минстроя  РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и по-

рядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов капитального строительства» 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Реконструируемый объект расположен по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, квартал 3, в 85 м северо-западнее от земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:26:000000:2008 (23). 

Административно участок работ, на котором предусмотрена реконструкция, нахо-
дится на территории города Ангарска Иркутской области. 

Рельеф площадки относительно ровный. Максимальная отметка в границах отвода 
422,86. Минимальная отметка  421,68. 

 Климатические характеристики 

Климат района – континентальный умеренного пояса, с морозной, малоснежной и 
продолжительной зимой и коротким жарким летом, с характерными значительными ам-
плитудами годовых и суточных температур. Увлажнение умеренное, большая часть 
осадков выпадает в теплый период года. 

Для характеристики климата в районе изысканий использованы данные многолет-
них наблюдений по ближайшим метеорологическим станциям Ангарск и Иркутск, обсер-
ватория. Мет. ст. Ангарск расположена на расстоянии 14,1 км в юго-западном направле-
нии от участка изысканий. Мет. ст. Иркутск расположена на удаление 45,7 км в юго-
восточном направлении. 

В таблице 1 и 2 приведены основные климатические показатели по исследуемому 
району, согласно СП 131.13330.2020, по данным метеорологической станции Иркутск, 
обсерватория. 

Таблица 1 – Сводные климатические параметры холодного периода 
Характеристика Значения 

Средняя температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 
0,98, ºС 
0,92, ºС 

 
-38 
-37 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 
0,98, ºС 
0,92, ºС 

 
-35 
-33 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 -23 

Абсолютная температура воздуха, минимум, ºС -50 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС 9,4 

Продолжительность, сут., и 
средняя температура 

воздуха, ºС, 
периода со средней суточной 

температурой воздуха 
 

≤0 ºС 
продолжительность 

средняя температура 

 
170 

-11,9 

≤8 ºС 
продолжительность 

средняя температура 

 
233 
-7,6 

≤10 ºС 
продолжительность 

средняя температура 

 
249 
-6,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 79 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, 
% 

76 

Количество осадков за ноябрь–март, мм 69 

Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль В 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 2,9 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 ºС 2,1 
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Таблица 2 – Сводные климатические параметры теплого периода 

Характеристика Значения 

Барометрическое давление, гПа 963 

Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,95 22 

Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,98 26 

Средняя максимальная Температура воздуха наиболее теплого месяца, ºС 25 

Абсолютная максимальная Температура воздуха, ºС 37 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ºС 12,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 73 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 57 

Количество осадков за апрель–октябрь, мм 401 

Суточный максимум осадков, мм 114 

Преобладающее направление ветра за июнь–август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 1,7 

  Инженерно-геологические условия участка   

Геологический разрез на площадке изучен до глубины 5,0 – 13,0 м. Разрез на изу-
ченную глубину сложен техногенными (tQ), аллювиальными (aQ), элювиальными (eJ) и 
скальными (J) грунтами, которые разделены на двенадцать инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ). 

ИГЭ1. Техногенные грунты. Представленные насыпными грунтами, вскрыты на 
участках скв. №№ 6033 – 6037, 6039, 6040, 6042, 1133 - 1141 с глубины 0,0 – 0,3 м. По-
дошва грунтов отмечена на глубине 0,1 – 1,5 м. Мощность грунтов составляет 0,1 – 1,3 
м. Грунты представлены супесями твердыми, песками мелкими, пылеватыми, гравийно-
галечниковыми и щебенистыми грунтами.  Грунты содержат включения гравия и гальки. 
На участках скважин № 1136, 1141 грунты уплотнены. 

Аллювиальные грунты залегают повсеместно и занимают основную часть изу-
ченного разреза. Кровля грунтов отмечена на глубине 0,1 – 0,8 м. На участках скв. №№ 
6033-6035, 6037 и 6038, 1133 - 1135 подошва грунтов до изученной глубины 5,0 – 9,0 м 
не вскрыта. На участках скважин №№ 6036, 6039 – 6042, 1136 - 1141 подошва грунтов 
вскрыта на глубине 8,8 – 11,4 м. Грунты представлены супесями твердыми, песками 
средней крупности средней плотности, мелкими и пылеватыми от плотных до средней 
плотности, а также гравийными и галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем. 

ИГЭ 2. Супесь твердая вскрыта на участках скважин №№ 6034 – 6037, 1135 -  1138 
на различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 0,7 – 4,7 м. Подошва грун-
тов вскрыта на глубине 2,3 – 6,4 м. Мощность грунтов составляет 0,8 – 3,6 м. 

ИГЭ 3. Песок средней крупности плотный залегает только на участках скважин 
№№ 6041, 1133, 1135 - 1141 с глубины 0,3 – 4,4 м до глубины 2,8 - 5,6 м, мощностью 1,1 
- 5,2 м. 

ИГЭ 4. Песок средней крупности средней плотности залегает на участках скв. №№ 
6034, 6040, 1134, 1137, 1139, 1140 на различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на 
глубине 0,1 – 3,8 м. Подошва грунтов залегает на глубине 2,1 – 5,0 м; мощность состав-
ляет 0,7 – 3,4 м. 

ИГЭ 5. Песок мелкий плотный залегает на участках скв. №№ 6037 – 6039 и 6042, 
1139 на различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 0,6 – 2,1 м, подошва – 
на глубине 2,1 – 6,0 м. Мощность грунтов составляет 1,5 – 5,4 м. 

ИГЭ 6. Песок мелкий средней плотности залегает на участке скв. № 6033 и 1141 
в интервалах глубин 0,1 – 2,1 м и 0,6 – 2,5 м. Мощность грунтов составляет 2,0 – 2,5 м. 

ИГЭ 7. Песок пылеватый плотный залегает на участках скв. №№ 6035, 6036, 
1140 на различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 1,9 – 2,3 м, подошва – 
на глубине 2,8 – 4,8 м. Мощность грунтов составляет 0,9 – 2,5 м. 

ИГЭ 8. Песок пылеватый средней плотности залегает на участках скв. №№ 
6035, 6037, 6038 и 6042 на различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 0,0 
– 2,1 м, подошва – на глубине 1,9 – 5,5 м. Мощность грунтов составляет 1,3 – 3,4 м. 
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ИГЭ 9. Гравийный грунт залегает на участках скв. №№ 6033 – 6038 и 6042, 1134, 

1136, 1138, 1141 на различных глубинах. Кровля грунтов отмечена на глубине 2,1 – 6,4 
м. Подошва грунтов вскрыта на глубине 5,3 – 10,9 м. Мощность грунтов составляет 1,3 – 
6,2 м. На участке скв. № 6035, 6037, 1134 подошва грунтов до изученной глубины 5,0 – 
9,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность грунтов составляет 0,8 – 2,6 м. 

ИГЭ 10. Галечниковый грунт вскрыт в пределах всей площадки изысканий, за ис-
ключением участков скважин № 6035, 1134, 1141. Кровля грунтов отмечена на глубине 
3,0 – 7,5 м, подошва грунтов вскрыта на глубине 7,2 – 11,4 м. Мощность грунтов состав-
ляет 1,6 – 8,4 м. На участках скв. №№ 6033, 6034, 6038, 1133, 1135 подошва грунтов до 
изученной глубины 5,0 – 9,0 м не вскрыта. Вскрытая мощность грунтов составляет 1,0 – 
3,7 м. 

Элювиальные грунты вскрыты на участках скважин №№ 6036, 6039 – 6042, 1136 - 
1141. Кровля грунтов отмечена на глубине 8,8 – 11,4 м. На участке скв. № 6039 подошва 
грунтов вскрыта на глубине 11,5 м. Мощность грунтов составляет 0,7 м. На участках скв. 
№№ 6036, 6040 – 6042, 1136 подошва грунтов до изученной глубины 9,0 - 12,0 м не 
вскрыта. Вскрытая мощность элювиальных грунтов составляет 0,2 – 1,2 м. Грунты пред-
ставлены суглинками твердыми, которые выделены в инженерно-геологический эле-
мент ИГЭ 11. 

Скальные грунты вскрыты в основании инженерно-геологического разреза, на 
участке скв. № 6039, с глубины 11,5 м. Вскрытая мощность скальных грунтов составляет 
0,5 м. 

Грунты представлены песчаниками низкой прочности, которые выделены в ин-
женерно-геологический элемент ИГЭ 12. 

 
Гидрогеологические условия участка. 
Подземные воды вскрыты всеми скважинами, кроме скважин №№ 1133-1135 на 

глубине 4,5 – 5,7 м (абс. отм. 417.9 – 416.4 м). Водовмещающими являются гравийные 
грунты ИГЭ 9 и галечниковые грунты ИГЭ 10. Воды безнапорные. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые 
с минерализацией 0,7 – 1,0 г/л. В соответствии с табл. В.3 СП 28.13330 по всем показа-
телям химического состава подземные воды неагрессивны по отношению ко всем мар-
кам бетона по водонепроницаемости (см. 4325-ИГИ-2 прил. П).  

Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на металлические 
конструкции при свободном доступе кислорода – среднеагрессивная. 

В летний период после выпадения дождей и весной во время снеготаяния в верх-
ней части разреза может формироваться временный водоносный горизонт, относящийся 
к типу верховодки. Наложение верховодки на уже существующий уровень подземных 
вод приведет к его поднятию. 
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2 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

Существующая дорожная сеть данного района имеет хорошую транспортную 
проходимость, позволяет выполнять необходимые для строительства перевозки. 

Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется автотранспортом 
по дорогам общего пользования. 

Обеспечение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами, в 
том числе, бетоном и раствором, производится автомобильным транспортом с 
близлежащих предприятий строительной индустрии. 

Источниками получения основных строительных материалов и конструкций 
являются местные строительные базы и заводы строительных материалов. 

При перевозке грузов специальный транспорт не используется. Сложных участков, 
требующих обхода или преодоления специальными техническими средствами на 
маршрутах движения, нет. Дополнительных обходов препятствий и преград при 
выполнении работ, не предусматривается. 

Вывоз строительных отходов осуществляется на ближайший полигон ТКО. 

 
 

3 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В связи с развитостью социальной инфраструктуры района имеется возможность 
использования местной рабочей силы. 

Подрядная организация по строительству объектов определяется Заказчиком по-
сле проведения тендерных процедур. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

Вопрос о найме специалистов решается  подрядной и субподрядными организаци-
ями. В данном проекте выполнение работ вахтовым методом не предусматривается,  в 
связи с наличием кадров у местных строительно-монтажных организаций. 

 
 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Реконструируемый объект расположен по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, квартал 3, в 85 м северо-западнее от земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:26:000000:2008 (23). 

Кадастровый номер участка: 38:26:041105:569.  
Площадь земельного участка 42813 м2. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Площадка реконструкции объекта расположена в границах земельного участка. 
Изъятие в пользование дополнительных земель на период строительства не 

требуется. 
Технико-экономические показатели земельного участка расположения насосной 

станции по плану организации земельного участка  представлены в таблице 3. 

Таблица 3- Технико-экономические показатели  земельного участка расположения 
объекта 

Номер 
поз. 

Наименование Кол-во 
(м2) 

% 

1 Площадь участка 42813 100,0 

2 Площадь застройки в том числе:  10019,18 23,4 

 - проектируемые здания и сооружения 1387,08  

 Железнодорожные тупики 1305,6 3,05 

3 Площадь покрытий в том числе: 11101 25,93 

 - покрытие из асфальтобетона существующее   9440  

 - покрытие из асфальтобетона проектируемое 322  

 - гравийно-песчаное покрытие 1105  

 
- покрытие из монолитного бетона (отмостка и 
прочее) 

234  

4 Площадь озеленения всего 20387,22 47,62 

 В том числе проектируемое 540  

 
 

6 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 

СВЯЗИ. 

Строительно-монтажные работы по реконструкции ведутся  на территории дей-
ствующего предприятия. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должна быть проведена 
необходимая подготовка, состав и этапы, которой принимаются в соответствии с требо-
ваниями СП 48.13330.2019. 

 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории дей-
ствующего предприятия заказчик и подрядчик обязаны оформить акт-доступ по форме 
приложения В СНиП 12-03-2001,  в котором обязаны отразить: 

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства 
работ; 

- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию 
организации; 

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории 
(демонтаж сооружений, уборка мусора, вертикальная планировка, устройство времен-
ных проездов); 

- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ с уточ-
нением при разработке ППР. 

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить 
опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опас-
ные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 

Для проходов, расположенных вблизи опасных зон действующего предприятия, 
следует предусмотреть устройство ограждений и установку знаков безопасности. По-
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следние  должны быть видимыми в дневное и ночное время. Необходимо защитить дей-
ствующего технологического оборудования и инженерных коммуникаций, содержащих 
опасные для здоровья вещества, от возможного повреждения при производстве строи-
тельно-монтажных работ; 

Соблюдать меры безопасности при выполнении огневых работ (отключение демон-
тируемого оборудования и трубопроводов от действующих коммуникаций, освобожде-
ние оборудования и трубопроводов от взрывоопасных и взрывопожароопасных ве-
ществ). 

При приближении к действующим линиям подземных и надземных сооружений 
земляные работы должны производиться в соответствии с требованиями нормативных 
документов под наблюдением инженерно-технического работника, указанного в разре-
шении, а в непосредственной близости от действующих сетей и сооружений, под 
наблюдением ответственных работников соответствующих эксплуатационных организа-
ций. 

Работы в местах расположения действующих подземных коммуникаций 

Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих 
подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специ-
альных правил, установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти 
коммуникации, а также следующих дополнительных правил, изложенных в п.8.4, СП 
48.13330.2019. 

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций от-
ветственный производитель работ должен не позже чем за три рабочих дня вызвать на 
место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные 
коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согла-
совавших проектную документацию. 

При отсутствии в указанном месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и со-
оружений соответствующие организации обязаны официально уведомить об этом лицо, 
осуществляющее строительство. 

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявля-
ются проектная и рабочая документация и вынесенные в натуру оси или габариты наме-
ченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется 
(шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие 
чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. 
Представители эксплуатирующих организаций вручают лицу осуществляющему строи-
тельство, предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных 
коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования 
скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок. 

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых 
ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновре-
менным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают 
решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указан-
ных организаций. До принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя. 

Ответственный производитель работ обязан проинструктировать машиниста зем-
леройной машины о порядке разработки выемки и обозначить ясно различимыми из ка-
бины знаками границы зоны, в пределах которой допускается механизированная разра-
ботка грунта. Оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному 
сооружению, разрабатывается вручную. 
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7 ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 

СВЯЗИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Реконструируемый  объект относится к объектам производственного назначения. 
 
 

8 ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ 

УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Для соблюдения своевременной подготовки и соблюдения технологической по-
следовательности строительства, данным проектом предусматривается два периода 
реконструкции подготовительный и основной. 

 
Организационно-технологическая схема подготовительного периода ре-

конструкции 
Инженерная подготовка территории производства работ включают следующие 

виды работ. 
- демонтаж пункта слива автоцистерн (поз. №15 по ПЗУ); 
- демонтаж асфальтобетонного покрытия; 
Подготовительные работы выполняют в следующей организационно-

технологической последовательности: 
1. Создание геодезической разбивочной основы. 
Согласно требованиям п.6.14, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», в 

составе проекта производства работ должен быть выполнен проект производства геоде-
зических работ (ППГР), разрабатываемый на подготовительный период реконструкции, 
кроме того в ППГР указывается потребность в материальных и людских ресурсах, а так-
же график выполнения геодезических работ согласно СП 126.13330.2017. 

2. Вертикальная планировка строительной площадки. 
Вертикальная планировка территории строительной площадки заключается в вы-

равнивании еѐ верхней части земляной поверхности в соответствии с проектными от-
метками и создания необходимых условий для отвода поверхностных вод. 

Выполняется срезка и вывоз на полигон грунта категории «чрезвычайно опас-
ный». 

При вертикальной планировке территории строительной площадки производится: 
- нивелирование поверхности планируемой территории; 
- разбивка и закрепление в натуре линии нулевых работ и линий равных отсыпок 

(в зоне насыпи) и срезок (в зоне выемок); 
- геодезический контроль правильности выполнения земляных работ и оконча-

тельная геодезическая исполнительная съемка спланированной территории. 
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Организационно-технологическая схема основного периода строитель-

ства 
Основной период строительства включает работы по строительству сооружений, 

инженерных сетей и коммуникаций, дорог в следующей организационно-
технологической последовательности: 

1. Реконструкция резервуарного парка (поз. №12 по ПЗУ). Основанием резерву-
арного парка является железобетонная плита толщиной 150 мм из бетона класса В15,  
F200, W4 с армированием.  Фундамент под каждый резервуар  предусмотрен кольцевого 
типа. Кольцевой фундамент предусмотрен  монолитный железобетонный из бетона  
класса  В15,  F200, W4 с армированием.  Толщина фундамента 400 мм. Под всеми мо-
нолитными фундаментами предусмотрена  бетонная подготовка толщиной 100 мм из 
бетона класса В7,5 по уплотненному грунту основания. 

2. Очистное сооружение (поз. №22 по ПЗУ). Основанием является железобетонная 
монолитная плита с размерами в плане 13,0х3,4м, толщиной 300мм, выполненная из 
бетона класса В25, по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. Армирова-
ние фундаментной плиты предусмотрено арматурой диаметром 12мм А400  с шагом 200 
мм в обоих направлениях. Под фундаментной плитой предусмотрена бетонная подго-
товка из бетона класса В 7,5 толщиной 100 мм.   Очистное сооружение устанавливается 
на песчаную подушку h=150мм и крепится к железобетонной плите металлическими по-
лосами. 

3. Емкость для сбора очищенных стоков (поз. №23 по ПЗУ). Основанием является 
железобетонная монолитная плита с размерами в плане 14,8х4,6м,  толщиной 300мм, 
выполненная из бетона класса В25, по морозостойкости F150, по водонепроницаемости 
W6.  Армирование фундаментной плиты предусмотрено арматурой диаметром 12мм 
А400  с шагом 200 мм в обоих направлениях. Под фундаментной плитой предусмотрена 
бетонная подготовка из бетона класса В 7,5 толщиной 100 мм.   Емкость устанавливает-
ся на песчаную подушку h=150мм и крепится к железобетонной плите металлическими 
полосами 

Инженерные сети выполняются параллельно строительно-монтажным работам. 
При завершении строительства производится комплексное благоустройство тер-

ритории. 
 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С 
СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД 

ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, 
установленной СП 48.13330.2019 "Организация строительства" и приказа Минстроя  РФ 
от 16.05.2023 № 344/пр. 

Основные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие освидетель-
ствованию с составлением актов приемки указываются в рабочих чертежах. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных участ-
ников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих ор-
ганов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, неза-
висимые эксперты. 
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Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последу-

ющие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосред-
ственно перед производством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетель-
ствования предшествующих скрытых работ. 

1. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию соглас-
но документу «Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие», 
приложение 6: 

- выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и подго-
товке оснований; 

- отрывка котлована, траншей, выемок и др.; 
- обратная засыпка выемок, траншей, пазух котлована и др.; 
- устройство искусственных оснований под фундаменты; 
- установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, площа-

док; 
- армирование железобетонных фундаментов и прочих конструкций; 
- установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетон-

ные конструкции; 
- бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов и прочих 

конструкций; 
- антикоррозийная защита сварных соединений; 
- монтаж устройств грозозащиты и заземления; 
- монтаж металлоконструкций; 
- антикоррозийная защита металлоконструкций; 
- подготовка оснований для устройства площадок, проездов, автомобильных дорог. 
Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, опреде-

ляется проектной документацией в соответствии с требованиями технических регламен-
тов (норм и правил). 

 
2. Приложением Б.2, СП 48.13330.2019 установлен примерный состав исполни-

тельной документации на строительно-монтажные работы по устройству инженерных 
сетей и систем с перечнем актов освидетельствования скрытых работ: 

- система водоотведения - акты освидетельствования скрытых работ на: монтаж 
трубопроводов и оборудования; антикоррозионную защиту сварных соединений 

трубопроводов водоснабжения; антикоррозионную обработку трубопроводов;  
 
3. Примерный перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрыва-

емых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами 
промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования 
скрытых согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 
надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений», Приложение Г: 

- акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на 
геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей;  

- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 
- акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено 

рабочими чертежами); 
- акт на работы по подготовке основания фундаментов; 
- акт на армирование фундаментов; 
- акт на гидроизоляцию фундаментов; 
- акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты; 
- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 
- акт на устройство молниезащиты сооружений и заземлений; 
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- акт приемки электротехнических работ по устройству наружных сетей; 
- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей; 
- акт приемки и испытания наружной ливневой канализации; 
- акт проверки системы канализации  
- акт испытания трубопроводов на прочность; 
- акт проверки трубопроводов на герметичность; 
- акт промежуточной приемки подпорных стенок; 

 
4. Согласно СП 129.13330.2019 при строительстве наружных сетей и сооружений 

водоснабжения и канализации необходимо составить акты освидетельствования скры-
тых работ на следующие виды работ: 

- подготовка основания под трубопроводы; 
- устройство колодцев; 
- акты входного контроля качества труб и соединительных деталей; 
- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев; 
- устройство внутренней и наружной гидроизоляции колодцев; 
- устройство пропусков труб через стенки колодцев; 
- акты испытаний на прочность и плотность трубопроводов; 
- засыпка трубопроводов с уплотнением. 

 
 

10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 

ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

 Технологическая последовательность работ или их отдельных элементов опреде-
ляется согласно выбранной организационно-технологической схемы возведения основ-
ных сооружений. 

Земельные работы. 

Земляные работы на площадке выполняются согласно требованиям СП 
45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Крутизна откосов в сухих грунтах принята согласно Приложению 4, «Правила по 
охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утв. приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н строительстве», приведе-
на в таблице  4. 

Таблица 4 – Крутизна откосов 

 
Виды грунтов 

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложе-
нию) при глубине выемки, м (не более) 

1,5 3,0 5,0 

Неслежавшиеся насыпные 1:0,67 1:1 1:1,25 
Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

Лессовые 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Крутизна откосов при устройстве котлована назначается по наименее устойчиво-
му виду грунта. 

Отрывка котлованов и траншей выполняется экскаватором погрузчиком JCB 5CX, 
оборудованным ковшом «обратная лопата» с погрузкой в автосамосвал. Вынутый грунт 
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складируется на территории нефтебазы с вывозом во  временный отвал грунта, пока-
занный в графической части на листе 2. 

Выемки следует разрабатывать до проектной отметки с сохранением природного 
сложения грунтов основания. Допускается разработка выемок в два этапа: черно-

вая и окончательная. Отрывка котлована экскаватором производится с недобором 
грунта до проектной отметки на 10см. 

Недобор грунта при механизированной разработке котлованов не должен превы-
шать данных приведенных в табл.6.3, п.6.1.6 СП45.13330.2017. 

Доработку недоборов до проектной отметки под фундаменты следует произво-
дить вручную с сохранением природного сложения грунтов основания.  

Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопрово-
дов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта 
естественного сложения основания. 

Для песчаных подушек песок использовать без примесей глины. Плотность уплот-
ненного основания под фундаменты должна быть . не менее – 1,6т/м3. 

Обратную засыпку пазух выполнять местным грунтом. 
Доставка грунта для обратной засыпки из временного отвала предусмотрена авто-

самосвалами. Обратную засыпку пазух котлована выполнять экскаватором погрузчиком. 
Уплотнение грунта обратной засыпки осуществлять при помощи виброплит элек-

трических и виброкатка послойно. Толщина уплотняемого слоя не должна превышать 
150-200 мм. 

Грунт уплотняют, начиная с зон возле конструкций сооружения, а затем двигаются 
в направлении к краю откоса, при этом каждый последующий проход трамбующей ма-
шины должен перекрывать след предыдущей на 10 - 20см. 

Уплотнение грунта выполнять при оптимальной влажности. 
 

Бетонные и железобетонные работы. 

При производстве бетонных и железобетонных работ следует руководствоваться 
проектом производства работ, правилами и требованиями, изложенными в дей-

ствующих нормативных документах. 
Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкции выполняется в 

следующей технологической последовательности: 
- монтаж опалубки; 
- монтаж арматуры; 
- заливка бетонной смеси; 
- уплотнение и уход за бетоном; 
- демонтаж опалубки по достижению проектной прочности 
Опалубка для устройства монолитных конструкций применяется, в основном, ин-

вентарная, щитовая, разборно-переставная, многоразового применения. Опалубка из-
готовляется на предприятии производственной базы Подрядчика и в виде готовых щи-
тов, коробов, доставляются на стройплощадку автотранспортом. 

Арматурные каркасы, сетки, отдельные стержни необходимой длины заготавли-
ваются в специализированном цехе и доставляются к месту монтажа и укладки авто-
транспортом. 

Арматурные сетки и каркасы массой до 50 кг укладываются и устанавливаются 
вручную, свыше с помощью автомобильного крана.  Арматура складируется на вре-
менных площадках в зонах действия монтажных кранов. 

Все работы по устройству монолитных бетонных и  железобетонных конструкций 
производятся с помощью автомобильного крана.   
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Проходки крана при устройстве железобетонных монолитных фундаментов про-

изводятся по дну котлована и с бровки котлована, временные площадки складирова-
ния материалов и конструкций организовываются в зоне действия монтажного крана. 

Бетонные смеси  будут привозными с производственной базы подрядной органи-
зации. Доставка бетонных смесей на строительную площадку будет производится ав-
тобетоносмесителями. 

К месту укладки на объекте с большим объемом бетонных работ (основание и 
подпорная стена резервуарного парка) бетон подается по бетоноводам с помощью ав-
тобетононасоса. Для остальных объектов - по схеме "кран-бадья". 

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 35-50 см. Каждый последующий 
слой укладывают до начала схватывания предыдущего и уплотняют глубинными или 
поверхностными вибраторами. Бетонирование всех конструктивных элементов ведут 
без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех по-
лосах и слоях.  

Ориентировочное время схватывания цемента принимают равным двум часам и 
уточняется в ходе лабораторных исследований для конкретного цемента. 

Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо обеспечить 
правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его твердения. 

Контроль качества выполнения бетонных работ должна осуществлять организа-
ция, имеющая соответствующие допуски по этим видам работ. 

Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием. 
Бетонные работы каждого вида железобетонных конструкций производить по со-

ответствующим типовым технологическим картам. 
Работы по бетонированию монолитных конструкций выполнять в соответствии с 

СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) "Несущие и ограж-
дающие конструкции". Отклонение положения анкерных болтов не должно превышать 
значений, указанных в таблице 5.12 СП 70.13330.2012. 

 

Монтаж оборудования и технологических трубопроводов. 

Монтаж вертикальных резервуаров может производиться   рулонным способом. 
Рулонный способ предусматривает разворачивание и монтаж полотнищ цен-

тральной части днища, стенки и самонесущей конической крыши, сваренных из листов 
и свернутых заводом-изготовителем в рулон, с помощью автомобильного крана. 

Резервуары состоят из листов и элементов заводского изготовления, выполнен-
ных с нанесением антикоррозионного покрытия. Соединение листов выполнять встык 
сваркой.  

Стенка и днище резервуара запроектированы рулонной сборки и изготавливаются 
в виде полотнищ, которые транспортируются к месту строительства свернутыми в ру-
лон.  

Крыша резервуара - коническая щитовая.  Крыша собирается на монтаже из щи-
тов, опирается на центральное кольцо и по периметру на стенку резервуара с исполь-
зованием элемента  жесткости - опорного уголка. Между собой щиты соединяются пу-
тем нахлестки на сварке. Изготовление щитов должно производиться в кондукторах. 

Монтаж резервуара выполнять в следующей технологической последовательно-
сти: 

- монтаж центральной части днища из листовых заготовок; 
- установка центральной монтажной стойки (для крыши); 
- подъем рулона стенки в вертикальное положение; 
- разворачивание полотнища рулона стенки, параллельный монтаж элементов 

опорного кольца и установка щитов (блоков каркаса) крыши или параллельный монтаж 
обвязывающего уголка (с последующей установкой самонесущей конической крыши) 
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- установка элементов промежуточных колец; 
- формообразование и замыкание монтажного стыка стенки; 
- сборка и установка самонесущей крыши в проектное положение; 
- демонтаж центральной монтажной стойки (для щитовой или каркасной крыши); 
- монтаж кольцевой или шахтной лестницы; 
- монтаж люков и патрубков в стенке и крыше резервуара. 
Разворачивание рулонов следует проводить участками длиной, не превышающей 

длину секции опорного кольца или секции обвязывающего уголка. На всех этапах раз-
вертывания рулона необходимо исключить возможность самопроизвольного переме-
щения витков рулона под действием сил упругости в полотнище. Установка элементов 
промежуточных колец должна опережать установку элементов верхнего кольца на рас-
стояние от 5 до 7 м. 

При разворачивании стенки должна быть обеспечена устойчивость полотнища от 
воздействия ветровых нагрузок с помощью закрепленных на нем расчалок опорного 
кольца жесткости щитов крыши в формообразование концевых участков полотнища 
стенки. Для обеспечения формы -- монтажного стыка полотнищ необходимо провести 
формообразование начального и конечного участков на поясах толщиной 8 мм и более 
г сборка монтажного стыка стенки Сборку монтажного стыка выполняют с помощью – 
технологических приспособлений с соблюдением проектных зазоров и разделки кромок 
в соответствии с требованиями ППР. 

Монтаж емкости для дождевых стоков и очистного сооружения выполнять при по-
мощи автокрана. К фундаментной плите  емкость и очистное сооружение   крепиться 
приваренными к фундаменту хомутами. 

Перед монтажом необходимо выполнять входной контроль труб и арматуры. 
Монтаж трубопроводов на опоры осуществлять подъемом отдельных труб или за-

ранее заготовленных секций с последующей сваркой их между собой. 
 

Устройство наружных инженерных сетей. 

Прокладку наружных инженерных сетей осуществлять захватками. 
Количество захваток, их размер и последовательность выполнения определяется 

проектом производства работ. При разбивке трасс инженерных сетей на захватки и 
определении порядка их выполнения должна быть обеспечена возможность беспре-
пятственного проезда строительной техники к местам производства работ. 

Перед началом земляных работ по строительству наружных инженерных сетей 
производят разбивку трассы на местности. Точность геодезической разбивочной осно-
вы принимается по СП 126.13330.2011 «Геодезические работы в строительстве" 

Положение оси трассы закрепляют знаками. Места расположения колодцев отме-
чают специальными столбиками, на которых надписывают номер колодца и расстоя-
ние то него до оси трассы. 

Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обозначены за-
казчиком знаками (указателями). 

В случае обнаружения неуказанных в проекте коммуникаций, подземных соору-
жений или обозначающих их знаков, земляные работы должны быть приостановлены, 
а на место работы вызваны представители заказчика и организаций, эксплуатирующих 
обнаруженные коммуникации. 

Прокладка сетей на стройплощадке предусмотрена открытым способом в тран-
шеях с нормативными откосами, так как дороги находятся в стадии проектирования. 

Укладка трубопроводов и кабелей разрешается только после геодезической    
сдачи - приемки отметок дна траншеи. 

Перед укладкой труб проверяют соответствие проекту отрытой траншеи – отметку 
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дна, ширину траншеи по низу, заложение откосов, подготовку основания. После 

укладки труб проверяют прямолинейность осей трубопровода. 
Наружные сети канализации предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ SN8 

КОРСИС. 
Канализационные трубы соединены механическим способом с помощью муфты и 

уплотнительных колец для труб КОРСИС. Трубы КОРСИС от 110мм до 250мм не име-
ют приварного раструба, поэтому соединить две трубы возможно через муфту и два 
уплотнительных кольца. Уплотнительные кольца на трубах диаметром 200мм одевают 
на второе кольцо. 

Укладка труб весом не более 50кг допускается опускать в траншею вручную. 
Последовательность прокладки инженерных сетей обуславливается глубиной их 

заложения. Сначала прокладываются более заглублѐнные сети, затем мелкого зало-
жения. 

Колодцы на сети производственно-ливневой канализации выполняются из сбор-
ных железобетонных бетонных элементов. Днища колодцев устраивают до опускания 
труб; стенки колодцев возводят после укладки труб; лотки в колодцах устраивают по-
сле укладки труб и возведения стенок до шелыги трубы. 

Монтаж конструкций колодцев сетей вести автокраном. 
Технологический процесс прокладки кабеля состоит из следующих операций: 

установки барабана с кабелем, подъема барабана домкратами, снятия обшивки с ба-
рабана, раскатки кабеля равномерным вращением барабана и протяжкой кабеля вдоль 
трассы в проектное положение. 

Уложенные кабели засыпают вручную,  местным грунтом с бровки и уплотнение 
электротрамбовкой. 

Сварочные работы выполняются вручную с применением сварочного аппарата. 
 

Благоустройство и озеленение. 

Благоустройство включает в себя расширение проезда и озеленение.  Площадь 
расширяемого проезда  составляет 322 м2.  Основной элемент озеленения - газон. На 
участки, предназначенные для озеленения, вносится плодородный грунт.  Озеленение 
осуществляется посевом многолетних трав. Площадь проектируемого озеленения со-
ставляет 540 м2. 

Основание дорог и площадок выполняется при помощи экскаватор погрузчика с 
уплотнением самоходным катком. Уплотнение катками слоев земляного полотна необ-
ходимо осуществлять от краев к середине, при этом каждый след от предыдущего про-
хода катка должен перекрываться при последующем не менее чем на 1/3. Работы по 
устройству слоев дорожной одежды следует производить только на готовом и принятом 
в установленном порядке земляном полотне. Покрытия и основания из асфальтобетон-
ных смесей следует устраивать в сухую погоду. Укладку и разравнивание горячих и хо-
лодных смесей следует производить самоходным катком весной и летом при темпера-
туре окружающего воздуха не ниже 50С, осенью – не ниже 100С; теплых смесей - при 
температуре не ниже 100С. Укладку холодных смесей следует заканчивать за 15 дней до 
начала периода осенних дождей 

 

Производство работ в зимнее время 

 Земляные работы в зимних условиях производить, если они необходимы для 
своевременного выполнения последующих общестроительных работ. 

Участки территории строительства, подлежащие разработке под котлован зданий, 
необходимо в осенне-зимний период предохранять от переувлажнения и промерзания 
путем устройства укрытия из утеплителей. 
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Котлованы и траншеи должны предохраняться от промерзания грунта в основании 
путем недобора грунта или устройства укрытия из утеплителей (опилки, маты и 

др.). 
Зачистка основания производится непосредственно перед закладкой фундамента 

или укладкой трубопроводов. 
Бетонные работы в зимних условиях при среднесуточной температуре воздуха 

ниже плюс 5ºС и минимальной суточной температуры ниже 0оС должны выполнятся с 
соблюдением соответствующего раздела СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции». 

Для обеспечения нормального хода работ должны производиться организационно- 
технические мероприятия по специальному плану, представленному до начала 

зимнего периода. 
При составлении этого плана следует предусмотреть: 
а) при производстве бетонных работ: 
− снабжение бетонной смесью с положительной температурой; 
− добавление в бетонную смесь противоморозных добавок; 
− укладку бетона и его выдерживание по методу «Термоса»; 
− электропрогрев. 
 
 

11 ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЯХ. 

Потребность в строительных кадрах. 

Число работающих определено на основе трудоемкости и продолжительности 
строительно-монтажных работ  и продолжительности строительства. 

Процентное соотношение числа рабочих, ИТР, служащих и МОП принимается на 
основании МДС 12-46.2008 и приведено в таблице 5. 

Таблица 1 - Состав рабочих кадров 

Наименование показателей % Кол-во, чел 

1. Количество работающих на СМР, в том числе 100 27 

1.1 Рабочих 83,9 23 

1.2 ИТР 11 3 

1.3 Служащих 3,6 
1 

1.5 МОП и охраны 1,5 

Доставка на работу и с работы транспортом подрядчика.   
Обеспечение строительства кадрами осуществляется за счет подрядной организа-

ции. Инженерно-технический персонал строительных подрядных организаций обязан 
обеспечить обучение рабочих безопасным методам ведения работ и контролировать их 
соблюдение.  

 

Потребность во временных зданиях и сооружениях. 

Возведение временных зданий и сооружений на период строительства не требует-
ся. Административно-бытовые помещения для производителей работ будут находиться 
в существующем здании для технического персонала (поз. по ПЗУ 3)  
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Потребность строительства в энергоресурсах и воде. 

Расчет потребности в воде 

Расчет водопотребления произведен согласно МДС 12-46-2008 «Методические ре-
комендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусмотрено от существующих сетей. 
Производственные  нужды  при строительстве осуществляется привозной водой. 
Пожаротушение строительной площадки предусмотрено от существующего проти-

вопожарного резервуара объемом 2000 м3 (по ПЗУ№ 6). 
Потребность в воде в период строительства (Qтр) рассчитывается по формуле: 

Qтр=Qпр+ Qхоз+Qпож (л/сек) 
Где: Qпр – расход воды на производственные нужды; 
        Qхоз - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 
        Qпож – расход воды на пожарные нужды. 

       
        

      
   (л/сек) 

Где:    – расход на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 
мытье машин и т.д.) = 500 л; 

           – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену = 3; 
                    - коэффициент часовой неравномерности водопотребления = 1,5; 
                   – коэффициент на неучтенный расход воды = 1,2; 
               t – число часов в смене. 

     
         

      
  л/сек 

Где:    – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работаю-
щего = 15 л; 

            – численность рабочих в наиболее загруженную смену   

            - коэффициент часовой неравномерности водопотребления = 2; 
       t – число часов в смене. 

 
 
Qпож = 5 л/сек – расход воды на пожаротушение (п.4.14.3 МДС 12-46-2008 «Мето-

дические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строитель-
ства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»). 

 

        
         

      
     л/сек 

 

            
       

      
       л/сек 

Qтр = 0,09+0,03+5=5,12 л/сек. 
 

При выезде автотранспорта со стройплощадки, во избежание попадания грязи с 
колес транспортных средств на проезжую часть улицы, проектом предусмотрен пост 
мойки колес. 

 

Расчет потребности в электрической энергии 

До начала строительно-монтажных работ необходимо обеспечить строительную 
площадку временным электроснабжением. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения макси-
мального объема строительно-монтажных работ по формуле: 
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где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, от-

бойные молотки и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;  
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электро-

моторов; 
K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
 
Расчет потребляемой мощности электроэнергии представлен в таблице 6 

Таблица 6 – Сведения о потребителях и потребляемой мощности электроэнергии 

№ п/п Потребители Кол-во 
Р кВА, 

ед. 
Р кВА, 
всего 

1 Сварочный аппарат  2 8,88 17,76 

2 Мойка колес  1 3,79 3,79 

3 Вибратор глубинный   2 0,63 1,26 

4 Виброплита 2 0,63 1,26 

5 Вибраторы поверхностные  1 0,63 0,63 

6 Отбойный молоток 2 3,13 6,26 

 

      (
        

   
                      )          (16,88 кВт) 

 
Снабжение строительной площадки электроэнергией осуществляется от  суще-

ствующих сетей нефтебазы для светлых нефтепродуктов ООО «Стимул». 

Потребности строительства в сжатом воздухе. 

Потребности в сжатом воздухе нет 
 

Обоснование потребности в основных средствах автотранспорта 

Потребность в основных строительных, дорожных машинах и механизмах опреде-
лена исходя из объѐмов и принятых методов производства работ, сроков строительства 
и производительности машин.   

Количество, марки и типы предлагаемых основных строительных машин, меха-
низмов и транспортных средств уточняются при разработке ППР и при необходимости 
могут быть заменены аналогичными по назначению, имеющимися у подрядчика. К рабо-
те строительные машины и механизмы допускаются в технически исправном состоянии 
и эксплуатируются в строгом соответствии с техническими инструкциями.  

Примерный перечень основных машин, механизмов и транспортных средств, необ-
ходимых для выполнения работ  приведен в таблице 7. 
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Таблица 7- Потребность в основных машинах и механизмах  

Наименование Марка Кол-во 
Область применения 

Экскаватор погрузчик 
JCB 5CX 

Мощность двигателя – 88 кВт 
Vковш экскаваторный - 0,38м

3
; 

Vковш фронтальный - 1,3 м
3
. 

Гидромолот 

1 

Разработка грунта, погрузка грунта в 
автотранспорт. Планировочные и 
земляные работы. Демонтажные ра-
боты 

Кран борт Daewoo Novus 
Грузоподъемность 8 т 
Длинна стрелы 18 м 

1 
Для производства погрузочно-
разгрузочных работ 

Кран автомобильный 
КАТО SR300L 

Грузоподъемность 30т 
Длинна стрелы 30,5м  

1 
Для производства СМР и 
погрузочно-разгрузочных работ 

Автобетоносмеситель 
АБС 10 

объем бака 10 м
3
 4 Доставка бетонной смеси 

Автобетононасос линей-
ный 581580 

Длина подачи бетона по гори-
зонтали -500 м 
Максимальная высота подачи 
бетона – 150 м 

1 
Подача бетонной смеси к месту 
укладки 

Виброкаток Vektor 
VRDR-1000 

Мощность двигателя – 9,6 кВт 
 

1 
Устройство покрытий площадок, 
дорог, трамбовка и уплотнения грунта 

Автовышка ПСС-
131.18Э 

Высота подъема – 18 м. 
Грузоподъемность - 10,2т 

1 
Средства подмащивания при наруж-
ных строительных и монтажных рабо-
тах 

Автосамосвал КАМАЗ-
6520  

Грузоподъемность – 20 т 3 
Перевозка строительных материалов 

Бортовой грузовой ав-
томобиль КАМАЗ-5111 

Грузоподъемность – 10 т 2 
Перевозка строительных материалов 

Мойка колес Мойдодыр-
К-1 

Мощность - 3,1 кВт  1 
Мойка колес строительной техники 

Электрический вибратор 
глубинный АК-38 

Мощность - 0,5 кВт  2 
Уплотнение бетонной смеси 

Вибраторы поверхност-
ные ЭВ-270А 

Мощность - 0,5 кВт 1 
Разравнивание бетонной смеси 

Виброплита электриче-
ская Misom СО-324 

Мощность - 0,5 кВт 2 
Трамбовка песка, ПГС и  других сыпу-
чих и связных покрытий 

Электрический отбой-
ный молоток WACKER 
NEUSON EH 75 

Мощность – 2,5 кВт  2 Демонтажные работы 

Сварочный аппарат 
Сварог REAL SMART 
MIG 200 (N2A5) 

Мощность – 7,1 кВт 2 Сварочные работы 

Газовый резак  1 Демонтажные работы 

Примечания: Перечень и количество используемых для строительства оборудования, техники, до-
полнительных механизмов, механизированного и электрифицированного инструмента, средств малой 
механизации не являются обязательными для использования. При разработке проекта производства ра-
бот и могут быть заменены другими, имеющимися в наличии у подрядной организации, с аналогичной 
технической характеристикой. 

 
 

12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 
УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ 
ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ   УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ. 

Исполнитель обеспечивает складирование и хранение строительных материалов 
и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти 
материалы и конструкции.  
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Строительные материалы (конструкции)  размещать на выровненных площадках, 

принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатыва-
ния материалов. Складские площадки для хранения строительных материалов (кон-
струкций) должны быть защищены от дождя. 

Доставку строительных материалов предусмотрено осуществить автотранспор-
том. 

В качестве склада материально-технического закрытого и навесов используется 
существующий материальный склад  (поз.5 ПЗУ). 

Размещение площадок для складирования укрупненных модулей и стендов для их 
сборки, а также решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудова-
ния, укрупненных модулей и строительных конструкций проектом не предусмотрены. 

 
 

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ. 

Контроль качества строительно-монтажных работ и  поставляемых конструкций, 
оборудования и материалов выполняется в соответствии с частью 8 статьи 53 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений (федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ), « Приказа Мини-
стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. N 624 "Об утверждении Пе-
речня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства" 

В «Приказе Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. N 624» 
устанавливается порядок проведения строительного контроля, при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов 
капитального строительства независимо от источников их финансирования, а также по-
рядок определения размера затрат на проведение строительного контроля и численно-
сти работников, осуществляющих строительный контроль, по объектам, финансируе-
мым полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета. 

Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при 
строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям про-
ектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям 
технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

Строительный контроль проводится либо подрядчиком, проектной организацией 
или заказчиком. 

Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение 
следующих контрольных мероприятий: 

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудо-
вания, поставленных для строительства объекта капитального строительства; 

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения 
применяемой продукции; 

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций 
при осуществлении строительства объекта капитального строительства; 

г) приемка законченных видов работ; 
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д) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством 

объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, 
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельно-
го участка, технических регламентов. 

 Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение сле-
дующих контрольных мероприятий: 

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчи-
ком входного контроля и достоверности документирования его результатов; 

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению 
правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документи-
рования его результатов; 

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчи-
ком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществле-
нию строительства объектов капитального строительства и достоверности документи-
рования его результатов; 

г) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации. 

Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе 
строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, со-
держащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требова-
ниям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей уста-
новленным требованиям, ее применение для строительства не допускается. 

В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения вы-
явлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся 
с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответ-
ствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регла-
ментов, стандартов и сводов правил. 

В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по стро-
ительству объектов капитального строительства осуществляется проверка: 

 соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических 
операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандар-
тов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных 
изысканий, градостроительному плану земельного участка; 

 соответствия качества выполнения технологических операций и их результа-
тов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей доку-
ментации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сво-
дов правил. 

До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение по-
следующих работ запрещается. 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства см. « Приказ Министерства регионального 
развития РФ от 30 декабря 2009г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по ин-
женерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Обеспечение 
качества строительно-монтажных работ достигается систематическим контролем вы-
полнения каждого производственного процесса.  

 
Производственный контроль качества строительства включает: 
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- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, ма-

териалов; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производ-

ственных операций; 
- приѐмочный контроль строительно-монтажных работ. 
По результатам производственного контроля качества СМР должны разрабаты-

ваться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приѐмке ра-
бот проверяются: 

- соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций требованием 
проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ; 

- соответствие состава и объѐма выполненных работ проекту; 
- степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и 

других показателей требованием проекта. 
 
 

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ. 

Геодезический контроль 

Геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений являют-
ся составной частью производственного контроля качества. Геодезический контроль 
включает определение действительного планового и высотного положения и положения 
относительно вертикали элементов, конструкций и частей сооружений как на стадии 
временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их за-
крепления (приемочный контроль). 

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров сооружений 
должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества 
строительно-монтажных работ. 

В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными 
организациями, входят: 

- приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 
осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей со-
оружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической докумен-
тацией; 

- проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 
чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаружен-
ных в них неувязок; 

- составление проектов производства геодезических работ (ППГР); 
- осуществление разбивочных работ в процессе строительства с передачей необ-

ходимых материалов линейному персоналу; 
- контроль над сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и органи-

зация восстановления их в случае утраты; 
- проведение выборочного инструментального контроля над соблюдением гео-

метрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе 
строительно-монтажных работ, а также контроля над перемещениями и деформациями 
конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-
монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

- осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодези-
ческой документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдель-
ных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 
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Лабораторный контроль.  

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в со-
став строительно-монтажных организаций или привлекаемые на договорной основе.  

На строительную лабораторию возлагаются функции: 
- контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 

схемами операционного контроля; 
- проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспор-

там и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, кон-
струкций и изделий; 

- определения физико-химических характеристик местных строительных материа-
лов; 

- подготовки актов о качестве строительных материалов, конструкций и изделий, 
поступающих на строительство; 

- контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строи-
тельных материалов, конструкций и изделий; 

- отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 
испытание; 

- контроля и испытания сварных соединений;  
- определения набора прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушаю-

щими методами; 
- контроля за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 
- участия в решении вопроса по распалубливанию бетона и нагрузке изготовлен-

ных из него конструкций и изделий 
- участие в оценке качества работ при приѐмке их от исполнителей (бригад, зве-

ньев). 
Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществлѐнного 

контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и 
изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строи-
тельно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при про-
изводстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. 

 
 

15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ 

ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА 
ОБОРУДОВАНИЯ.  

Подмости для размещения людей, инструмента, оборудования при выполнении 
технологических операций принимаются инвентарные. 

Специальных вспомогательных сооружений и устройств, требующих разработки 
рабочей документации согласно примерному перечню приложения «Л», СП 48.13330-
2019 – не требуется. 

Методы возведения строительных конструкций и монтажа оборудования приняты 
стандартные.  
Дополнительных требований, которые должны быть учтены в рабочей  документации, 
нет. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

В связи с тем, что площадка строительства располагается в населенном пункте 
потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 
строительстве обеспечивается за счет предприятий, расположенных в г. Ангарск. 

Дополнительные мероприятия по обеспечению персонала не предусмотрены. 
 
 

17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА. 

Состав и содержание решений по безопасности труда определен в соответствии с 
приложением “К” СНиП 12.03-2001. Основными опасными производственными фактора-
ми при производстве работ являются: 

 работа строительных машин и механизмов; 

 работа на высоте; 

 работа с электроинструментом;  

 работы по транспортированию и складированию строительных грузов; 

 опасность возникновения пожара; 

 вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещѐнность, 
химически активные или ядовитые вещества). 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на объекте необходимо 
оформить акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001. 

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обес-
печение охраны труда в пределах порученных им участков работ, а также лицо, ответ-
ственное за безопасное производство работ краном, в соответствии с Федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже-
ния». 

Перед началом производства строительных работ работодатель обязан ознако-
мить работников с проектом и проводить инструктаж о принятых методах работ; уста-
новленной последовательности их выполнения; необходимых средствах индивидуаль-
ной защиты; мероприятиях по предупреждению неблагоприятного воздействия факто-
ров производственной среды и трудового процесса. 

Мероприятия по охране труда работников, задействованных на строительстве 
должны выполняться с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях предъ-
являемых к работникам конкретных профессий различной квалификации ТОИ Р-66. 

Территория площадки строительства должна быть ограждена согласно требовани-
ям, ГОСТ Р 58967-2020. При въезде на территорию стройплощадки должна быть распо-
ложена схема стройгенплана.  

Опасные зоны работ должны быть обеспечены знаками безопасности, проезды и 
площадки - дорожными знаками. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке 
не должна превышать: 10 км/ч - на прямых участках, 5км/ч - на поворотах. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные огражде-
ния. 



 
 

 

   

 
 

    

Кол.уч
. 

№ 
док. 

Лист Изм. 

  

  

Подп. Дата 

                    05/06-23-ПОС     
Лист 

27 
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

В
за

м
. 
И

н
в
. 

№
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
Проезды, проходы к рабочим местам не должны загромождаться складируемыми 

материалами и конструкциями.  
Расчет необходимых административных, санитарно-бытовых и производственных 

помещений и их расположение на стройгенплане выполнены в соответствии с действу-
ющими нормами. 

Освещение строительной площадки и мест производства строительно-монтажных 
работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046-2014 ". 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих ме-
стах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства РФ от 16.09.20г. №1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федера-
ции". 

Электробезопасность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". 

Эксплуатация грузоподъемных машин должна производиться с учетом требований 
Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461 " Правила безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

 
 

18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА. 

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся: охрана и рацио-
нальное использование земельных ресурсов,  охрана воздушного бассейна,  охрана 
водных ресурсов. 

 
Для  охраны атмосферного воздуха предусмотрены следующие мероприятия: 

 организация технических и профилактических работ по регулированию топ-
ливной аппаратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспече-
ния содержания оксида углерода в пределах установленных норм; 

 сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

 максимально возможное сокращение совместной работы ДВС используемой 
строительной техники; 

 глушение двигателей задействованной техники при возникновении техноло-
гических перерывов в работе; 

  заправка машин и механизмов проводится вне пределов строительной пло-
щадки; 

  запрет сжигания строительного мусора и твердых коммунальных отходов. 
 
Мероприятия по снижению шума во время строительства предусматривают: 

 проведение работ с использованием шумной техники с 9:00 до 18:00 часов; 

 запрет  работы в ночную смену, а также в выходные и праздничные дни; 

 на период вынужденного простоя или технического перерыва (15-20 минут в 
два часа) выключение двигателей строительной техники; 

 сплошное ограждение строительной площадки; 

 соблюдение максимально возможного расстояния относительно друг друга 
дорожно-строительной техники; 

 неодновременное использование дорожно-строительной техники. 
 
Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство 

работ, должно обеспечиваться следующее: 
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  предотвращение слива горюче-смазочных материалов на рельеф при экс-

плуатации грузоподъемных механизмов и автомобилей; 

  оснащение объекта контейнерами для сбора мусора, обустройство специ-
альных площадок для временного хранения строительного мусора, исклю-
чающих контакт отходов с почвой и атмосферой, с последующим вывозом на 
организованную свалку; 

  рациональное и эффективное использование земли в границах отвода; 

  ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории 
во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; 

  запрещение деятельности, непредусмотренной технологией проведения ра-
бот по строительству, особенно вне границ отвода и с использованием тех-
ники; 

  передвижение строительной техники строго в пределах полосы отвода; 

  недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и заправки 
автотранспорта и строительной техники на территории строительства; 

  стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площад-
ках; 

  во избежание выноса грязи на дорогу на строительной площадке преду-
смотрена  мойка колес строительного автотранспорта. 

 
Для предупреждения возможного загрязнения подземных вод  в период строитель-

ства проектом предусматриваются следующие водоохранные мероприятия: 

 техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники осу-
ществлять на базе автотранспортного предприятия, предоставляющего тех-
нику; 

 применять технически исправные строительные машины и механизмы; 

 организованный сбор и вывоз строительных отходов;  

 исключение попадания горюче-смазочных материалов от машин и строи-
тельной техники на почву; 

 оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для ис-
ключения пролива топлива и масел;  

 складировать строительные материалы только на специально подготовлен-
ной площадке; 

 организованный сбор и своевременный вывоз хозяйственно-бытовых стоков; 

 организация мойки колес для автотранспортных средств на выезде с терри-
тории строительства с использованием системы оборотного водоснабжения. 

 
Охрану окружающей среды при размещении, утилизации отходов на период строи-

тельства объекта обеспечивают следующие мероприятия: 

 селективный сбор и накопление отдельных видов отходов в зависимости от 
их класса опасности и агрегатного состояния; 

 расположение контейнеров для временного хранения отходов на специали-
зированных площадках с бетонным покрытием; 

 своевременный вывоз образующихся отходов; 

 защита хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков (навес, 
контейнеры с крышками и т.д.); 

 запрещение сжигания отходов, а также вывоза на несанкционированные 
свалки. 

Воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении 
правил их хранения. 
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При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действую-

щими санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требова-
ниями, отходы, образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружа-
ющую среду. 

К организационным мероприятиям по контролю над обращением с отходами отно-
сятся: 

 назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их вре-
менного хранения; 

 регулярный контроль за условиями временного хранения отходов; 

 проведение инструктажа о правилах обращения с отходами. 

 
 

19  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

На территории строительной площадки установлено периметральное ограждение.  
Вход и выход на территорию осуществляется через контрольно-пропускной пункт (КПП).  
Охрана территории объекта  осуществляется собственными силами. 

 
 

20 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Продолжительность реконструкции нефтебазы составит 7 месяцев Согласно п.2 
подраздел 9 раздела 8 СНиП 1.04.08.03-85* часть 2 «Нормы продолжительности строи-
тельства» В том числе подготовительный период 1 месяц. 

Строительные работы ведутся в теплый период года с мая по сентябрь. Начало 
строительства определяется по согласованию с заказчиком. 

 
 

21 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 
СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, 
ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА 

КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 
НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 

Производство строительно-монтажных работ по возведению проектируемой под-
качивающей насосной станции не повлияет на техническое состояние и надежность су-
ществующих соседних зданий и сооружений. 

 
 

22 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ. 

Для увеличения резервуарного парка предусматриваются демонтажные работы. В 
составе данного проекта предусматривается демонтаж  следующих объектов и соору-
жений: 
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- Пункт слива АЦ (поз.15 ПЗУ). Площадка под АЦ  выполнена из монолитного желе-

зобетона с бортиками высотой 200мм и   размерами 18000х4400мм. Фундаментная пли-
та железобетонная толщиной 250 мм. 

- Подпорная стенка резервуарного парка. Подпорная стенка выполнена из моно-
литного железобетона толщиной 300 мм и высотой 1 м, длинной 59 п.м. 

- Асфальтобетонное покрытие  площадью 1242 м2 толщиной  0,07м. 
 

Перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий, строений и сооруже-
ний, подлежащих сносу, от проникновения людей и животных в зону работ, а так-
же по обеспечению защиты зеленых насаждений.  

Работы по демонтажу осуществляются в границах отвода территории объекта ре-
конструкции. На территории действует контрольно-пропускной режим. 

Для обеспечения защиты объектов сноса от проникновения людей и животных в 
опасную зону и внутрь объекта используется существующее  охранное ограждение тер-
ритории с воротами. 

Опасные зоны должны быть обозначены сигнальными ограждениями, а также пре-
дупредительными знаками и плакатами.  

Доступ лиц, не имеющих отношения к разборке, сооружения и на стройплощадку - 
прекращается. 

Зеленые насаждения в зоне производства работ отсутствуют. 
 

Описание и обоснование  принятого метода сноса.  

Проектом принят метод ликвидации объекта – демонтаж. 
Демонтаж и разборка строительных конструкций осуществляется поэлементно с 

применением грузоподъемных и других механизмов и инструментов, а в необходимых 
случаях, вручную.  

Работы по демонтажу должны выполняются Подрядчиком по наряду-допуску, 
оформление которого должно осуществляться согласно СНиП 12-03-2001. 

Актом-допуском оформляется выделение зоны производства работ для организа-
ции, выполняющей демонтаж с указанием мест прохода персонала, проезда механиз-
мов, принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в зону производства напря-
жения и ограждение от действующей части.  

Демонтаж железобетонных конструкций и асфальтобетонного покрытия  осу-
ществлять посредством электрических отбойных молотков и гидромолотом на базе экс-
каватора. 

Арматуру, извлекаемую из железобетонных конструкций складировать отдельно в 
металлический ящик. При накоплении объема металла для погрузки автомашины, вы-
везти в металлолом. 

После разбивки бетонных массивов, наиболее крупные куски разбиваются отбой-
ным молотком на более мелкие. 

Погрузка строительного мусора и материалов производится с помощью автомоби-
ля бортового. 

Металлические лестницы демонтируются при помощи установки газовой резки ме-
таллов. 

Окапывание фундамента выполняется по периметру с нормативным откосом экс-
каватором. После этого становятся доступны работы по демонтажу фундамента, кана-
лизационных колодцев. 

Демонтаж бетонных колец колодцев, производится с использованием автомобиля 
бортового. 
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 Днище с подготовкой разбивается гидромолотом или отбойным молотком, обломки 

удаляют экскаватором. Демонтаж существующих колодцев ведется без возврата мате-
риалов. 

Подземные коммуникации следует отрывать участками. Вскрытие следует произ-
водить экскаваторами. Места резки или разборки коммуникаций должны быть расчище-
ны дополнительно. 

Трубопроводные сети бесканальной прокладки следует разбирать с помощью газо-
вой резки их на отдельные составляющие или путем разделения раструбных стыков. 

Кабели бесканальной прокладки должны вскрываться экскаваторами, освобож-
даться от защитного покрытия, освидетельствоваться и при возможности повторного 
применения размуфтовываться с заделкой концов, очищаться и наматываться на бара-
баны. 

Засыпать траншеи ранее разработанным грунтом с бровки бульдозером с послой-
ным уплотнением грунта вибротрамбовкой. 
 

Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости 
от принятого метода сноса.  

Зоны развала 

Организацией демонтажа не предусматривается применение развала или иных 
способов сноса сооружений, то в данном проекте не выполняется расчет зон развала  
наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением минимального отлета гру-
за и максимального габарита перемещаемого груза. 

Границы опасной зоны перемещаемого краном груза 

Определение границы опасной зоны перемещаемого краном груза (Lоп.з):  
 

                       

Lн - наименьший габарит перемещаемого груза, м ; 
Lгр - наибольший габарит перемещаемого груза, м; 
Lот.гр. -  минимальное расстояние отлета груза при его падении, м (принимается со-

гласно таблицы Г1 приложения Г СНиП 12-03-2001). 
 

                    м 
 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны 
забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Опасная зона при демонтаже должна быть ограждена сигнальной лентой. 
 

Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инже-
нерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей 

В процессе производства работ по демонтажу отсутствует вероятность поврежде-
ния инженерной инфраструктуры. 

Все сооружения, подлежащие демонтажу, находятся на нормативных расстояниях 
от сетей инженерно-технического обеспечения. 

Процессы производства работ по демонтажу сооружений, фундаментов не пред-
ставляют опасности для подземных и надземных инженерных коммуникаций. 

Разработка защитных устройств и методов защиты сетей инженерно-технического 
обеспечения не требуется. 
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Описание и обоснование решений по безопасным методам  ведения работ по 

сносу 

Перед началом демонтажных работ в условиях производственного риска необхо-
димо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 
действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых 
работ. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 
- участки территории вблизи демонтируемых сооружений; 
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 
 
Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться 

за пределами опасных зон. 
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов 

должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных произ-
водственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, воз-
никновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан 
наряд-допуск по форме приложения Д СНиП 12-03-2001. 

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, масте-
ру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Пе-
ред началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприяти-
ями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-
допуске. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями преду-
смотренными в ППР и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

 

Описание решений по вывозу и утилизации отходов. 

В период производства работ по демонтажу образуются отходы - металлолом, 
фрагменты демонтируемых конструкций сооружений, демонтируемое оборудование, 
строительный мусор которые складируются на временной площадке.  

Демонтированные с подпорной стены переходные лестницы  устанавливаются 
вновь возводимой подпорной стене резервуарного парка.  

Датчик сигнализатор ДАТ-М-03 так же устанавливается в реконструируемом резер-
вуарном парке. 

Дождеприемник, крышки чугунные, стремянки металлические вывозятся с террито-
рии нефтебазы и используются заказчиком на других объектах. 

Арматура, труба металлическая  и кабель передается в ООО «Восточно-Сибирский 
Вторчермет».  

Отходы бетона, железобетона   и  трубы ПВХ вывозятся на полигон ТКО. 
Полигон ТКО расположен по адресу Иркутская область, Ангарский район, к северо-

востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск микрорайон Юго-Восточный – 
падь Ключевая. 
 

Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 
участка (при необходимости)  

Мероприятия по рекультивации земельного участка не предусматриваются, так как 
территория освобождается для реконструкции объекта. 
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 По окончании работ по демонтажу площадку необходимо очистить от строитель-

ного мусора. Мероприятия по благоустройству территории выполняются  после строи-
тельства новых сооружений. 

 
 

23 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

На реконструируемой нефтебазе все здания и сооружения существующие.  
Данной проектной документацией предусматривается расширение резервуарного 

парка: 
- установка двух резервуаров РВС-2000 для хранения светлых нефтепродуктов; 
- увеличение открытой водонепроницаемой площадки парка. 
 Резервуарный парк не входит в перечень объектов, на которые распространяются 

требования энергетической эффективности. (п.1 СП 50.13330, ст.11 п.5 ФЗ-261). 
На нефтебазе используется один вид энергетических ресурсов - электрическая 

энергия. Прибор учета установлен в одном из помещений здания операторной. 
Водоснабжение зданий осуществляется привозной водой. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
 

Номера листов (страниц)     

Изме- 
нен-
ных 

Заме-
ненных Новых 

Аннули-
рован- 

ных 

Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
док. Подп. Дата 
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Приложение 1 
 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ  

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм 

Кол-во 

1 Подпорная железобетонная  стена резервуарного парка  
толщиной 0,3м, высотой 1 м, 59 п.м. 

м3/т 17,7/44,3 

1.1 Лестницы металлические шт. 2  

1.2 Железобетонный фундамент м3/т 15,3 /38,3 

1.3  Арматура т 0,7  

1.4 Бетонная подготовка м3/т 8,9 м3/21,4 

2 Площадка слива АЦ: м2 79,2  

2.1 железобетонный фундамент м3/т 19,8/49,5  

2.2 Бетонная подготовка м3/т 8,4/20,2 

2.3 Арматура т 0,8 

2.4 дождеприемник шт. 1  

2.5 Труба металлическая Ду=200 мм, L=1450 мм т 0,1 

2.6 Кабель КиП кг 8,2 

2.7  Датчик сигнализатор ДАТ-М-03 шт. 1 

3 Асфальтобетонное покрытие толщиной 0,07 м м2 1242  

3.1 Асфальтобетон м3/т 87/130,5 

4 Производственно-ливневая канализация - - 

4.1 Труба ПЭ SN4  ∅200 п.м. 82,5м 

4.2 Колодцы железобетонные  сборные канализационные шт./т 3/8,1 

4.3 Крышки чугунные шт./т 3/0,18 

4.4 Стремянки металлические шт./кг 3/39 
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Приложение 2 

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм 

Кол-во 

1 Земельные работы - - 

1.1 Выемка  м3 2657 

1.2 Насыпь  м3 0 

1.3 Восстановление участков озеленения м2/м3 540/81 

2 Увеличение резервуарного парка - - 

2.1  Устройство песчано-гравийной подушки  м3 1645 

2.2 Устройство железобетонных фундаментов м3 564,14 

2.3 Устройство бетонной подготовки м3 620,04 

2.4 Монтаж РВС-2000 шт. 2 

2.5 Устройство основания парка  м2 575 

2.6 Устройство монолитной подпорной стены  п.м. 104,25 

2.7 Монтаж  переходных лестниц  шт. 4 

2.8 Монтаж  шахтных лестниц  шт. 1 

 Монтаж технологических трубопроводов м 302 

3 Устройство производственно-ливневой канализации - - 

3.1 Устройство песчано подушки  м3 18,9 

3.2 Устройство железобетонных фундаментов м3 33,7 

3.3 Устройство бетонной подготовки м3 12 

3.4 Монтаж емкости РГС-100 под очищенные стоки  шт. 1 

3.5 Монтаж очистного сооружения КС-ЛОС: ПО-БО-СБ-64-
ТСК производительностью 64л/с. 

шт. 1 

3.6 Прокладка трубопроводов водоотведения м 71,4 

3.7 Устройство канализационных колодцев шт. 5 

3.8 Монтаж дождеприемников шт. 2 

4 Прокладка инженерных сетей - - 

4.1 Прокладка кабеля электрического м 1640 

4.2 Прокладка кабеля КиП м 175 

5 Благоустройство и озеленение - - 

5.1 Восстановление газона м2 540 

5.2 Устройство асфальтобетонного покрытия м2 322 

5.3 Устройство бортового камня п.м 126 

 
 

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм 

Кол-во 

1 Грунт т 4650 

2 Плодородный грунт т 113,4 

3 ПГС т 2632 

4 Песок т 28,35 

5 Бетон т 2951,7 

6 Арматура т 16,10 

7 Трубы стальные DN219 т 3,98 

8 Трубы стальные DN159 т 2,87 

9 Трубы ПЭ SN8 DN 200 кг 178,5 
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№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм 

Кол-во 

10 Сварочные электроды УОНИ  13/55 тип Э 50А кг 12 

11 Сварочные электроды УОНИ  13/45 тип Э 42А кг 40 

12 Сварочная проволока Св-08Г2С кг 26 

13 Битумная мастика БНД 70/30  т 4,32 

14 Грунтовка ГФ-021 кг 12 

15 Эмаль ПФ 115 кг 18 

16 Лак ПФ-170 кг 7 

17 Кабель электрический кг 461,4 

18 Кабель КиП кг 85,2 

19  Асфальтобетон т 64,4 

20 Щебень т 115 

21 Бортовой камень кг 13 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 






