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1 Общие данные 
 

 Проектирование по объекту «Строительство водогрейной котельной на территории Се-
веродвинской ТЭЦ-1» выполняется на основании: 

- технического задания на разработку проектной и рабочей документаций и проведение 
авторского надзора по объекту: «Строительство водогрейной котельной на территории Северо-
двинской ТЭЦ-1»; 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 
проектной и рабочей документации, выполненный ООО «Ингеотех»  в 2023 г. 

Демонтируемые объекты 

До начала строительно-монтажных работ необходимо выполнить демонтаж существую-
щих зданий и сооружений, на территории которых располагаются проектируемые здания и со-
оружения. 

Склад угля (номер по спецификации 5): 
Склад угля подвергается частичному демонтажу: демонтируется часть площадки склади-

рования угля и частично подкрановые пути в зоне демонтажа. 
Площадь склада, отводимая под новое строительство, составляет 4700 м². 

 

Рисунок 1.1 Склад угля в плане 

 

Рисунок 1.2 Фотография склада угля 
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Маслохояйство (номер по спецификации 18). 
На рисунке 1.3 показано маслохозяйство. 

 

Рисунок 1.3 Маслохозяйство в плане 

 

Рисунок 1.4 Фотография маслохозяйства 
 

Площадь сооружения – 190 м²; 
Строительный объем - 815 м³; 
Габаритные размеры – 4650х13900х13200 мм. 
 
Открытый склад масла (номер по спецификации 19) на рисунке 1.5. 
Площадь демонтажа – 637 м² 
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Рисунок 1.5 План открытого склада масла 
Подземный бак масла (номер по спецификации 20) на рисунке 1.6. 
Подземный бак с маслом имеет габаритные размеры – 700х475 мм. 

 
Рисунок 1.6 Схема подземного бака масла 

 

Рисунок 1.7  Подземный бак масла 
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Центральный материальный склад (номер по спецификации 26) 

 

Рисунок  1.8 План фундамента материального склада 
 

Площадь застройки – 843,8 м2 
Строительный объем – 3440 м3 

Габаритные размеры 62500х13520х4580 

 
Рисунок 1.9 Центральный материальный склад 

 

Ячейки мокрого хранения соли новые (по спецификации номер 41А, 41А1) на рисунке 

1.12. 

 
Рисунок  1.12 План ячейки мокрого хранения соли 

Площадь застройки – 52,1 м2 

Бак индустриального масла (по спецификации номер 72) на рисунке 1.13. 

Габаритные размеры – 5370х2000х2500 мм 
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Рисунок 1.13 Бак индустриального масла 

Склад газовых баллонов (по спецификации номер 75) 

Габаритные размеры – 26000х4180 

 
Рисунок 1.14 Склад газовых баллонов в плане 

Представляет из себя несколько металлических контейнеров, в которых хранятся 

баллоны с различными газами.  

 

Склад арматуры (поз.110) 

Склад представляет собой площадку с твердым покрытием с навесом из 

металлоконструкций. 
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Рисунок 1.15 Склад арматуры 

 

Здание бензоколонки (по спецификации номер 92) 

 

Рисунок 1.16 План здания бензоколонки 

Площадь застройки – 22,5 м2 
Строительный объем – 64 м3 
Габаритные парметры – 6530х3440х2800 
Склад металла и оборудования (по спецификации номер 107) 

 
Рисунок 1.17 Разрез склада металла и оборудования 
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Площадь застройки – 540 м2 
Строительный объем – 3969 м3 
Габаритные парметры – 30000х18000х7350 

 
Склад арматуры и металла (по спецификации номер 101) 

Габаритные размеры – 32000х7400 

 

Рисунок 1.18 Склад арматуры и металла в плане 

 

Баки дизельного топлива (по спецификации номер 122) 

Площадь застройки – 164.4 м2 

 
Рисунок 1.19 Баки дизельного топлива 
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Таблица 1.1 - Ведомость объемов демонтажных работ  

Нумерация 

по эксплика-

ции 

Наименование сооруже-

ния 

Объем матери-

алов сооруже-

ния, м3 

Масса, т Материал 

5 
Открытый склад угля. Де-
монтаж части подкранового 
пути. 2х65 м  

130 м 8,3 Рельсы металлические 

18 
Здание маслохозяйства с 
открытым складом масла 

195 487 
Монолитный бетон – 60% 
Кирпич – 10% 
Металл – 30% 

19 Открытый склад масла  50 т Металл 

20 Подземный бак масла 48 116 Монолитный бетон 

26 
Центральный материаль-
ный склад 

326 817 

Бутобетон – 15% 
Монолитный бетон -  30%  
Кирпич – 15 % Древесина - 
15%  
Металл – 25 % 

41 
Ячейки мокрого хранения 
соли 

90 218 Железобетон 

72 Бак индустриального масла  10 Металл 

75 Склад газовых баллонов  10 Металл 

92 Здание бензоколонки 64 502,4 Металл 

107 
Склад метала и оборудова-
ния 

603 1507 
Монолитный бетон - 70 % 
Металл - 30 % 

110 Склад арматуры и металла 390 35  

122 Баки дизельного топлива  10 Металл 

 
Таблица 1.2 - Ведомость объемов демонтируемых сетей  

Нумерация  Наименование сети 
Объем материалов 

сооружения, м 
Материал 

Демонтируемые сети в районе строительства ГРП 

1 Электрокабель 155  

2 Линия связи 77  

Демонтируемые сети  в зоне строительства котельной 

3 Электрокабель 389  

4 Канализация бытовая,150 96 Сталь 

5 Канализация ливневая, 300 101 Сталь 

6 Канализация ливневая,150 18 Асбест 

7 Дренаж,150 177 Сталь 

8 Водопровод, Чуг 200 44 Чугун 

9 Теплосеть,80 46 Сталь 

10 Маслопровод, 80 169 Сталь 

Демонтируемые сети в зоне здания 101 (Склад арматуры и металла) 

11 Канализация бытовая, Ст 150 25 Сталь 

12 Водопровод, Ст 200 133 Сталь 
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  Проектируемые объекты 
Котельная 
Здание водогрейной котельной запроектировано  с размерами в плане по осям 24,0х54,0м. 

Каркас здания – металлический, ограждающие конструкции стен - трехслойные сэндвич-панели, 
толщиной 120 мм, конструкция кровли – кровельный «пирог», уложенный по профилированному 
листу. Профлист для кровельного «пирога» опирается на прогоны. 

Основные габаритные размеры здания водогрейной котельной, расположенной в осях    1-
9, А-Д составляют: ширина корпуса – 24 м, длина корпуса – 54 м. Пролёт 24 м, шаг рам вдоль 
цифровых осей 9 м, шаг стоек продольного фахверка – 4,5 м. Высота до низа стропильных кон-
струкций +15,350. Отметка верха конька +18,250. 

Шаг основных колонн каркаса 9 м принят для возможности прокладки технологических 
трубопроводов через стены вдоль оси Д. В связи с этим принято решение по установке подстро-
пильных ферм, для возможности опирания стропильных ферм с шагом 4,5 м. 

На отм. 0,000 в  осях 4-9/А-Д располагаются водогрейные котлы с площадками обслужи-
вания. Площадки обслуживания котлов установлены на свои стойки и на конструкции каркаса 
здания не опираются. Вокруг котлов на отм. 0,000 располагается вспомогательное оборудование 
(насосы, баки). На отм. 0,000 в  осях 1-4/А-Е располагаются помещение насосной, тепловой 
пункт; тамбур и лестничная клетка. На отм. +6,600 в осях 1-4/А-Д расположены помещения: по-
мещение щита управления; аппаратная; электропомещение; гардеробная; комната отдыха и при-
ема пищи; кладовая; душевая; санузел (2 шт.); КУИ, лестничная клетка, коридор.  

Для обслуживания оборудования в помещении водогрейной котельной предусмотрен мо-
стовой подвесной электрический кран грузоподъёмностью 5 т.  

Под всем зданием запроектирована монолитная железобетонная плита на сваях толщиной 
1000 мм. Металлический каркас здания и водогрейные котлы устанавливается на подколонники 
фундаментной плиты. Отметка верха плиты -1,050, отметка верха подколонника под колонны -
0,850, отметка верха подколонника под водогрейные котлы +0,550.  Под монолитную плиту ро-
стверка выполняются забивные составные железобетонные сваи сечением 40х40 см, длиной 20 
м. Сваи выполнены из сульфатостойкого бетона кл. В25, W8, F150. Шаг свай принят 3х3 м. 

Наружные стены из металлических сэндвич-панелей толщиной 120 мм. Цоколь запроек-
тирован из 3-слойного монолитного железобетона толщиной 300 мм с утеплителем толщиной 
150 мм. 

Дымовая труба 
Дымовая труба представляет собой высотное сооружение, состоящее из несущей решет-

чатой четырехгранной башни-каркаса и установленных внутри этой башни четырех цилиндри-
ческих металлических газоотводящих стволов ø1900 мм высотой 85 м с наружной тепловой изо-
ляцией. Стволы и башня-каркас поставляются заводского изготовления.  

Несущая башня-каркас выполняется высотой 82 м и изготавливается из стальных цилин-
дрических прямошовных электросварных труб. Башня состоит из вертикальных поясов-стоек, 
горизонтальных распорок и наклонных раскосов. На башне устанавливаются площадки обслу-
живания с шагом по высоте не более 12 м и вертикальная ходовая лестница.  

Фундамент дымовой трубы принят с объединённым в единое свайное поле ростверком. 
Под плиту ростверка выполняются забивные составные железобетонные сваи сечением 

40х40 см, длиной 20 м. Шаг свай принят 2х2 м. 
 Железобетонный ростверк толщиной 3500 мм, размеры в плане 19х19 м.  
Мазутонасосная (БМЗ) (позиция по генплану 128); Очистные сооружения производ-

ственно-дождевых стоков (позиция по генплану 134.2); ГРП (поз.127) 
Здания состоят из блок-модулей комплектной поставки полной заводской готовности.  

Блок-модули включают в себя все необходимое инженерное обеспечение, а также оборудованы 
крышами, козырьками.  

Габариты здания ГРП приняты 8,4х13,5 м, высотой 4,1 м, габариты здания Мазутонасос-
ной приняты12,0х16,6 м, высотой 3,0 м. 
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Здание очистные производственно-дождевых стоков из блок-модуля комплектной по-
ставки полной заводской готовности контейнерного типа,  габаритом 2,5х9,0 м, высотой 2,9 м. 
Блок-модуль включают в себя все необходимое инженерное обеспечение, а также оборудован 
крышей, козырьками. 

Основание под здания служит железобетонная плита толщиной 300 мм, размером в плане 
9,2х14,3 м для здания ГРП; для здания мазутонасосной - 12,4х17,0 м и для здания очистные про-
изводственно-дождевых стоков – 2,9х9,4 м. Железобетонная плита выполнена  из бетона класса 
B25,  W8,  F200. Под железобетонной плитой выполнить замену грунта на глубину 2,2 м от пла-
нировочной отметки земли. 

Дренажная емкость (позиция по генплану 129) 
Дренажная емкость  представляет собой подземный горизонтальный резервуар,  который 

для устойчивости против всплывания, крепится к монолитному фундаменту. 
 Емкость монтируется на железобетонный монолитный фундамент, выполненный из бе-

тона B25 W8 F200. Под фундаментом устраивается подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 
Обратную засыпку выполнить из ПГС, уплотняя слоями по 200 мм с коэффициентом уплотнения 
Ку=0,95. Для крепления стенок котлована в период строительства предусмотрено шпунтовое 
ограждение.  Шпунтовое ограждение  выполняется из сплошного забивного металлического 
шпунта типа Л4 по ТУ 14-102-147-93 длиной до 8 м. Заглубление шпунта в материковый грунт 
не менее 3 м. Монтаж шпунта производится методом вибропогружения. 

Технологическая площадка (позиция по генплану 130) 
Технологическая площадка  представляет собой наружную монолитную площадку толщи-

ной 300 мм размерами в плане по осям 13,5х17,0 м. 
На монолитной железобетонной плите расположены следующие технологические обору-

дования: 
- подогреватели (5 шт.); 
 - приемная емкость. 
Подогреватели представляют собой горизонтальные оборудования. Каждое оборудование 

устанавливается на две металлические опоры, связанные между собой продольными балками, 
отметка опирания оборудования +3,600. За относительную отметку 0,000 принята наивысшая от-
метка разуклонки отбортованной площадки, что соответствует абсолютной отметке - 5,77. 

На территории музутонасосного хозяйства предусмотрены два участка подземных лотков. 
Первый участок это подземные железобетонные лотки для прокладки дренажных труб, по 

которым протечки от оборудования с технологической площадки (поз. 130) и автослива (поз. 131) 
собираются в заглубленную дренажную емкость (позиция по генплану 129). Сечение лотков: ши-
риной 1100 мм, высотой 600 мм. Заглубление лотков принято с уклоном к приемному штуцеру 
дренажной емкости. Второй участок это подземные железобетонные лотки для прокладки под-
земных коммуникаций в мазутонасосную. Сечение лотков: шириной 1610мм,высотой 600 мм. 

Лотки запроектированы монолитными железобетонными.  
После монтажа и испытаний дренажных трубопроводов лотки перекрываются сборными 

железобетонными плитами.  
Автослив (позиция по генплану 131) 
Автослив представляет собой монолитную отбортованную площадку с пандусами и с ме-

таллическим навесом.  Монолитная площадка толщиной 200 мм, размером  16,0х21,0м,  выпол-
нена из бетона класса B25 W8 F200. Верх площадки совпадает с окружающим бетонным покры-
тием территории. 

На плите выполняются подколонники стоек навеса и монолитные постаменты высо-
той 300 мм для установки оборудования. Навес – металлический. Кровля холодная из профлиста 
по прогонам. 

Конденсатные баки (позиция по генплану 132) 
Конденсатные баки представляет собой горизонтальные резервуары.  Отметка опирания 

резервуаров на 1,0 м от планировочной отметки земли. Фундаментами под резервуары являются 
металлические ростверки по забивным железобетонным сваям. 
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КТП 6/0,4 кВ мазутонасосной (позиция по генплану 133) 
КТП  выполнен в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности, габари-

том по осям 4,88 х 7,0 м, высотой 3,05 м.  
Блок-бокс КТП опирается на столбчатый фундамент, размером в плане 7,0х10,0 м, выпол-

ненный из бетона класса B25 W8 F200. 
Резервуар накопительный производственно-дождевых стоков (позиция по генплану 

134.1); Ёмкость производственно-дождевых стоков, V=40 м3 (позиция по генплану 138); Ёмкость 
дождевых стоков, V=8 м3 (позиция по генплану 139) 

Резервуар накопительный производственно-дождевых стоков, емкость производственно-
дождевых стоков, V=40 м3, емкость дождевых стоков, V=8 м3 представляют собой подземные 
горизонтальные емкости,  который для устойчивости против всплывания, крепится к монолит-
ному фундаменту. Для крепления стенок котлована в период строительства предусмотрено 
шпунтовое ограждение.   

Эстакады технологических трубопроводов (позиция по генплану 136) 
Эстакады технологических трубопроводов предназначены для прокладки трубопроводов 

и кабельных линий по территории площадки. 
Эстакада состоит из температурных блоков, в каждом блоке установлены анкерные и про-

межуточные опоры, пролетных балок и горизонтальных связей.  
Опоры эстакады расставлены с шагом 6, 9,  10, 12, 15, 21 м, выполнены в виде одно-двух-

этажной рамы с жесткими узлами (в плоскости рамы). Конструкция анкерной опоры состоит из 
двух промежуточных опор связанных вертикальными связями вдоль эстакады в один блок.  

Фундаменты под промежуточные и  анкерные опоры приняты свайные с объединением в 
единое свайный куст монолитным ростверком. Крепление опор эстакады к монолитному рост-
верку жесткое в плоскости рамы. Крепление стойки опор к фундаменту выполнено через фунда-
ментные болты по ГОСТ 24379.1-2012. 

Сваи приняты забивные, железобетонные, составные, сплошного квадратного сечением 
40х40 см длиной 20 м. 

Проектируемые трубопроводы прокладываются, в том числе, по существующим эстака-
дам. Для опирания проектируемых трубопроводов используются существующие строительные 
конструкции эстакад без выполнения дополнительных конструктивных мероприятий. 

Прожекторная мачта (позиция по генплану 137.1…137.4) 
Конструкция прожекторной мачты с молниеприемником МГФ-30-М(Х)-Y-Z-ц заводского 

изготовления. Мачта с мобильной короной не требуют специальной техники для обслуживания 
установленного на них оборудования. За счет конструктивных особенностей рама с оборудова-
нием опускается на удобную для обслуживания высоту (1,5-2 м над поверхностью земли). 

Мачты МГФ-М представляют собой металлические конструкции, состоящие из ствола с 
размещенным на нем блоком оголовка, расположенного в верхней части ствола. Оголовок уком-
плектован спускаемой рамой короны, снабженной механизмом жесткой фиксации в рабочем по-
ложении. 

Высота прожекторной мачты составляет 30 м. 
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2 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

 
Местоположение района строительства 
Участок проектирования находится на территории действующей Северодвинской ТЭЦ 

№1, расположенной с северо-западной стороны пересечения Архангельского и Ягринского 
шоссе. С севера Северодвинская ТЭЦ-1 граничит с акваторией гавани Святого Николая, с востока 
расположены железнодорожные пути и ж/д станция ТЭЦ-1 (техническая), с юга - Архангельское 
шоссе, с юго-запада находится территория ОАО «СПО «Арктика», с запада расположена терри-
тория ПО «Севмаш». 

Участок проектирования плотно застроен производственными и административными кор-
пусами, подземными сооружениями (бомбоубежище, сбросные каналы), технологическими эста-
кадами, автомобильными и пешеходными проездами, железные дороги, подземные и надземные 
(линии ЛЭП, теплосеть, воздухопровод и тд) коммуникации, дымовые трубы. На незанятой зда-
ниями и асфальтобетонным покрытием территории распространена типичная рудеральная рас-
тительность. 

 

Рисунок 2.1 Расположение участка строительства 
В целом, район строительства с точки зрения экономической базы и связанной с ней ин-

фраструктурой, следует охарактеризовать как развитый. 
Описание рельефа района строительства 
Рельеф площадки работ равнинный, спланированный, местами с наличием откосов.  
Внешние формы проявлений физико-геологических процессов, способных отрицательно 

повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, по результатам реко-
гносцировочного обследования на участке работ и вблизи него отсутствуют.  

Абсолютные отметки в пределах участка изысканий изменяются от 2,06 до 10,88 м. 
В геоморфологическом отношении участок приурочен к прибрежной низменности аква-

тории Двинской губы.    
В орографическом отношении территория относится к Онего-Двинско-Мезенской рав-

нине. Равнина ограничена Карелией на западе (Андомская возвышенность и кряж Ветреный 
Пояс) и Тиманским кряжем на востоке, Белым морем на севере и возвышенностью Северные 
Увалы на юге. Равнина расчленена широкими доледниковыми ложбинами, по которым проте-
кают многоводные реки – Северная Двина, Мезень и их притоки. 
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В тектоническом отношении территория приурочена к Мезенской синеклизе. Мезенская 
синеклиза – это крупнейшая отрицательная структура (прогиб) на северо-востоке Русской плиты 
(Восточно-Европейской платформы). С юго-востока примыкает к Балтийскому щиту, на востоке 
и северо-востоке ограничивается Тиманской грядой. С юго-востока ограничена Сысольским сво-
дом Волго-Уральской антеклизы. 

Осадочный чехол в районе Мезенской синеклизы представлен верхнепротерозойскими, 
палеозойскими и (в небольшом объёме) кайнозойскими отложениями. 

Площадка проектирования находится на равнинной местности. Окружена лесным масси-
вом природного происхождения. 

Природно-климатические характеристики района строительства 
Климат данного района умеренный, морской с продолжительной умеренно холодной зи-

мой и коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и пере-
носов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации.  

Для района характерны частые перемены погоды, высокая влажность воздуха и большое 
количество дней с осадками. При вторжении холодного воздуха со стороны Сибири зимой воз-
можны морозы до минус 3 градусов, в то же время иногда бывают и оттепели. Летом при втор-
жении горячей воздушной массы со стороны степей Казахстана возможна жара до 30-35 граду-
сов, в то же время летом в ночное время возможны заморозки.  

Район работ принадлежит к зоне II А климатического районирования для строительства 
(СП 131.13330.2020). 

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 0,7 °С. Отрицательные среднемесяч-
ные температуры воздуха наступают в ноябре и удерживаются до апреля включительно. Самый 
холодный месяц – январь со средней температурой воздуха минус 13,2. Самый жаркий месяц – 
июль со средней температурой плюс 15,8 °С. Максимальные температуры повышаются летом до 
34,4 °С тепла, абсолютный минимум достигает – 45,3 °С. 

В осенне-зимний период (сентябрь-апрель) преобладают ветра юго-восточного направле-
ния, в весенне-летний период (май-август) – северные и северо-западные ветры. Средняя годовая 
скорость ветра – 2,9 м/с. 

В среднем в Архангельске (за период 1966-2016 гг.) в год выпадает 582 мм осадков. Су-
точный максимум осадков составил 55 мм. Среднее суточное количество осадков 3 мм. Макси-
мальная интенсивность осадков за месяц равный 444 часа (в феврале).  

Средняя продолжительность осадков в году 1885 ч, максимальная - 2635 ч.  
Максимальное суточное количество осадков 1% обеспеченности по м/ст Архангельск 

(1881-2016 гг.) составляет 81,5 мм. 
Снежный покров появляется обычно в среднем 13 октября, но он, как правило, держится 

недолго. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и разрушается во второй 
декаде апреля. Окончательно снег сходит обычно в начале мая. Высота снежного покрова дости-
гает максимума обычно в конце марта, наибольшая декадная высота снежного покрова в конце 
марта составляет 70 см. Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 102 
см. Среднее число дней со снежным покровом – 180. 

Расчетные климатические параметры района строительства, принятые для проектирова-
ния, определены по: 

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;  
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;  
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 
и представлены в таблице 2. Климатические параметры приняты по ближайшей метео-

станции - Архангельск. 
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Таблица 2 - Расчетные климатические параметры района строительства 

Климатический параметр 
Значе-
ние 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, °С -40 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, °С -38 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, °С -37 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С -34 

Температура воздуха обеспеченностью 0,94, °С -20 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -45 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холод. месяца, °С 8,3 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 0 °С, 
сут 

175 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воз-
духа ≤ 0 °С 

-8,1 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 °С, 
сут 

248 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воз-
духа ≤ 8 °С 

-4,5 

Продолжительность периода со среднесут. температурой воздуха ≤ 10 °С, сут 270 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воз-
духа ≤ 10 °С 

-3,4 

Средняя месячная отн. влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 85 

Средняя месячная отн. влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 84 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 188 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль ЮВ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/c 3,6 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной темп. воздуха ≤ 8 °С, м/с 3,1 

 
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 
В геологическом строении территории проектирования до глубины 26,0 м принимают уча-

стие: отложения четвертичной системы (Q), так же современных отложений (QIV), и техноген-
ных образований (TQIV). 

При бурении инженерно-геологических выработок до глубины 26,0 м были вскрыты сле-
дующие элементы: 

- техногенные образования и представлены: песком пылеватым светло-коричневым, водо-
насыщенным, неоднородным, перемешанным с щебнем гранита до 10%, вскрытой мощностью 
от 0,60 до 3,20 м, что соответствует абсолютным отметкам 0,00-3,80; угольной крошкой, вскры-
той мощностью от 0,40 до 1,80 м с абсолютными отметками подошвы слоя 2,70-4,60. 

- отложения четвертичной системы и представлены: биогенными отложениями (торф 
черно-коричневый, водонасыщенный, слаборазложившийся с мощностью отложений, колеблю-
щейся от 0,30 до 5,90 м; глинистый грунт черно-коричневый, текучий, среднезаторфованный с 
мощностью отложений от 0,30 до 1.40) 

- аллювиально-морские дельтовые отложения и представлены: песком (мелким серым, 
средней плотности, водонасыщенным, с прослоями суглинка текучего); илом (серо-черный, те-
кучепластичным, высокоеминеральным, тиксотропным, с частыми прослоями песка пылеватого, 
с примесью органических веществ, суглинистым) 
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- морские отложения и представлены: песком (пылеватым серо-коричневым, неоднород-
ным, средней плотности, водонасыщенным, с примесью суглинка мягкопластичного, с примесью 
органических веществ). 

Гидрографические и гидрогеологические условия 
Гидрографическая сеть непосредственно на участке работ отсутствует. Ближайший вод-

ный объект, гавань Святого Николая, расположена за северной границей территории ТЭЦ-1. Ак-
ватория является частью Двинской губы и входит в состав «Северодвинского Морского торго-
вого порта». 

Гидрогеологические условия площадки на момент бурения (май 2023 года) характеризу-
ются наличием одного четвертичного водоносного горизонта. 

Четвертичный водоносный горизонт вскрыты всеми скважинами на глубинах 0,70-2,5 м 
(абс. отм.0,70 – 3,80 м).  

Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, разгрузка – в местную гидрографическую сеть за пределами участка работ. 

В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате 
нарушения поверхностного стока и утечек из водонесущих коммуникаций, возможен подъем 
уровня подземных на 1,0 м от зафиксированного на момент изысканий. 

По оценке подтопляемости согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016, на момент изысканий, тер-
ритория следует отнести к подтопленной (I Подтопленные (Нкр/Нср >= 1)). За критический уро-
вень подтопления принята глубина сезонного промерзания грунтов – 1,97 м. 
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3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Местоположение площадки характеризуется относительно хорошо развитой сетью транс-
портных путей сообщения. Сеть шоссейных и грунтовых дорог в районе пригодна для автопере-
возок в течение всего года. 

Южнее ТЭЦ № 1 в 300 м проходит трасса М-8 - федеральная автомобильная дорога М8 
«Холмогоры» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Ярославль — Вологда 
— Архангельск. 

Также в непосредственной (1,9 км) близости находится железнодорожная станция «Севе-
родвинск». 

 
Рисунок 2.2 Схема транспортной доступности 
 
Снабжение объекта строительными материалами предусматривается поставкой авто-

транспортом со строительных комбинатов и баз близлежащих городов Северодвинск, г. Архан-
гельск в по асфальтированным дорогам круглогодичного использования, а также железным до-
рогам. 

При разработке маршрутов доставки строительных грузов использованы существующие 
автомобильные дороги. Месторасположение объекта характеризуется достаточно хорошими 
подъездными путями, что делает площадку строительства хорошо доступной для автотранспорта 
и строительной техники. 

Строительный мусор, непригодный грунт, ТБО вывозятся на лицензированный полигон 
ТБО г. Северодвинск на расстояние до 5 км. 

Жидкие бытовые отходы площадки строительства отвозятся на переработку на очистные 
сооружения специализированными организациями г. Северодвинск согласно заключенных дого-
воров. 

Накопление бытовых отходов предусматривается в специализированных контейнерах на 
площадке производства работ с последующим вывозом на полигон ТБО. 

Подрядная организация должна заключить договора со специализированными предприя-
тиями на вывоз и утилизацию (переработку) отходов с представлением Заказчику копий догово-
ров исполнение документов. 

Выезд автотранспорта на асфальтированные автодороги допускается только с чистыми 
колесами. Пункт мойки колес автотранспорта размещается перед выездом на дороги общего 
пользования с твердым покрытием. 
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Рисунок 3 Расположение полигонов ТБО 
 
Заправка автотранспорта и строительной техники должна осуществляться на существую-

щих автозаправочных станциях (расстояние до ближайших АЗС менее 2 км). Заправка землерой-
ной техники и гусеничных кранов осуществляется на специально отведенной площадке с твер-
дым покрытием при помощи топливозаправщика. 

При перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов (строительной техники), необ-
ходимо руководствоваться «Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов автомобильным транспортом» и Правилами дорожного движения. 

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения перевозка крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов может осуществляться только по специальному разрешению, выда-
ваемому Госавтоинспекцией при наличии соответствующих согласований маршрута движения. 

При перевозке до места производства работ взрывопожароопасных грузов следует руко-
водствоваться требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

Доставка рабочих к месту строительства осуществляется ежедневно подрядной организа-
цией вахтовым автобусом от места их постоянного проживания до объекта, либо муниципальным 
транспортом. 

Обеспечение электроэнергией, водоснабжением осуществляется от существующих сетей 
Северодвинской ТЭЦ-1. Точки подключения представлена в технических условиях (приложение 
1 к данному проекту). 

Схемы временного электроснабжения, водоснабжения, канализации, точки подключения 
к существующим сетям разрабатываются на этапе проекта производства работ (далее ППР) и со-
гласовываются с представителями Заказчика. 

Грузы складируются на месте производства работ в границах строительства объекта. 
Подрядная строительная организация перед началом основных работ должна заключить 

договора на поставку необходимых изделий и материалов с организациями, имеющими лицензии 
на поставку. 

Проживание рабочих предусматривается в жилом комплексе г. Северодвинск. 
Доставка рабочих к месту строительства осуществляется ежедневно подрядной организа-

цией своим автобусом от места их постоянного проживания до объекта. 
Ближайшая пожарная часть – Специализированная пожарно-спасательная служба МЧС 

РФ расположена на расстоянии 2,0 км от площадки строительства по адресу г.Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 44. 
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4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

 

Строительство осуществляется силами и средствами генподрядной и субподрядных орга-
низаций, располагающими штатными рабочими и специалистами высокой квалификации.  

Вопрос о возможности использования местной рабочей силы на период строительства ре-
шается подрядной строительной организацией. Привлечение местной рабочей силы исключает 
расходы на перевозку и размещение иногородних рабочих, достаточно использовать городской 
общественный либо вахтовый транспорт. 

В случае кадрового дефицита в основных строительных специальностях подрядным орга-
низациям рекомендуется привлечь специалистов, проживающих в г. Северодвинск.  

Северодвинск – административный центр Архангельской области с населением 157 213 
чел. (по данным переписи 2021 г.). 

Подбор персонала по строительным профессиям и специальностям производится подряд-
ными организациями в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами 
по усмотрению строительно-монтажных организации исходя из уровня образования, опыта, 
навыков, умения и стоимости оказываемых услуг работником. 

Условия возможности использования местной рабочей силы характеризуются как хоро-
шие, из-за расположения объекта в непосредственной близости с развитым рынком строительной 
индустрии. 

Выбор подрядной (генподрядной) организации осуществляется заказчиком на конкурсной 
основе, в связи с этим, таковой может являться организация из любого региона Российской Фе-
дерации. 

Для снижения затрат целесообразно привлекать персонал, проживающий в Архангель-
ской области РФ. 
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5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 

 

Работы выполняются силами обученных и состоящих в штате строительно-монтажной ор-
ганизации работников, без проведения оргнабора и привлечения  неквалифицированной местной 
рабочей силы. Генеральный подрядчик по строительству будет определен Заказчиком после про-
ведения конкурсных торгов между фирмами претендентами. 

Персонал Подрядчика должен иметь квалификационный уровень, установленный в орга-
низации по видам работ. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны 
быть определены исходя из следующих условий: 

− требований действующего законодательства, надзорных органов и специализирован-
ных центров, осуществляющих аттестацию персонала; 

− специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники 
и средств измерений; 

− потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества; 
− необходимости совмещения персоналом Подрядчика различных должностных обязан-

ностей и функций. 
Подрядчик должен установить объем и периодичность аттестации персонала, руковод-

ствуясь: 
− законодательными и иными обязательными требованиями в области промышленной 

безопасности и охраны труда; 
− требованиями Заказчика к исполнителям работ, к выполнению которых допускается 

Подрядчик. 
Для аттестации персонала должны быть определены и документально оформлены состав 

и обязанности постоянно действующих комиссий по проверке знаний в области охраны труда и 
промышленной безопасности. 

Проверку знаний рабочих и специалистов норм и правил безопасности с оформлением 
соответствующих  протоколов, удостоверений на допуск к работам должны проводить постоянно 
действующие экзаменационные комиссии Подрядчика, аттестованные в федеральных органах 
исполнительной власти в качестве членов экзаменационных комиссий по следующим направле-
ниям: 

− работа с подъемными сооружениями; 

− охрана труда и промышленной безопасности; 

− пожарная безопасность; 
− электробезопасность. 
Вахтовый метод при строительства данного объекта не предусматривается. 
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6 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков 

вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства 

 
Участок расположен на территории действующей ТЭЦ-1 ПАО ТГК-2 в г.Северодвинск 

Архангельской области. 
Проектируемая Котельная располагается вблизи здания существующего главного корпуса 

(№1) с юго-западной стороны 
Территория расположения объекта находится на ранее отведенном земельном участке, ис-

пользование для строительства дополнительных земельных участков не требуется. 
В 2021 году для Северодвинской ТЭЦ-1 был разработан и утвержден проект санитарно-

защитной зоны (санитарно-эпидемиологическое заключение № 29.01.02.000.Т.000029.01.21), со-
гласно которому на территории Северодвинска Архангельской области установлена санитарно-
защитная зона. 

 

Рисунок 3 Расположение Объекта строительства 
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По данным натурного обследования, а также технического задания строительство здания 

Котельной выполняется на территории складского хозяйства, подлежащего сносу до начала стро-
ительства. 

Мазутное хозайство Котельной проектируется на территории склада угля, который 
также подлежит частичному демонтажу до начала работ. 

До начала работ необходимо выполнить вырубку зеленых насаждений, находящихся в 
зоне производства работ. Ведомость вырубаемых зеленых насаждений приведена в приложении 
2 к настоящему проекту. 
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи 

 
Производство строительно-монтажных и специальных работ подрядными организациями 

должно выполняться в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 
строительстве», «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», 
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты №883н от 11.12.2020 г. 

В целях пожаро- и взрывобезопасности места производства работ должны быть ограж-
дены от зон действующих объектов. Рабочие и служащие строительно-монтажных организаций 
не должны входить на территорию действующих объектов без специального пропуска. Произ-
водство работ вблизи действующих объектов и инженерных сетей без допуска Заказчика запре-
щается.  

Перемещение персонала подрядной организации осуществляется по существующим пе-
шеходным дорожками и автомобильным дорогам. При получении акта-допуска Подрядчик дол-
жен определить маршрут передвижения персонала внутри площадки и не допускать нахождение 
персонала в производственных помещениях Заказчика без согласования. Маршрут передвижения 
персонала согласовать с Заказчиком в составе ППР. Корректировка маршрута, а также любые 
действия на территории главного корпуса возможны только по согласованию Заказчика. 

В местах производства работ запрещается применение открытого огня. Огневые работы 
должны выполняться исключительно по наряду-допуску, выдаваемым Заказчиком, в котором 
определены мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Не допускается загромождение и загрязнение дорог, проездов, подступов к противопо-
жарному оборудованию, средствам пожаротушения, связи и сигнализации. 

Проезд строительного транспорта по территории завода должен осуществляться по доро-
гам, указанным дирекцией предприятия. 

Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожаро-
опасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше ПДК по действующим санитарным 
нормам. Периодичность и места отбора проб должны быть указаны в наряде-допуске. 

При проведении строительного производства на работников, занятых в строительном про-
изводстве, возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных фак-
торов: 

1) движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, 
передвигающихся заготовок и строительных материалов; 

2) падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зда-
ний и сооружений, оборудования, горных пород и грунтов; 

3) расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии 
ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при 
высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м 
при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования; 

4) повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 
5) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
6) повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах; 
7) повышенная влажность воздуха; 
8) повышенные уровни статического электричества; 
9) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти 

через тело человека; 
10) токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека 

через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки; 
11) физические перегрузки; 
12) нервно-психические перегрузки. 
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При проведении работ в строительном производстве, связанных с воздействием на работ-
ников вредных и (или) опасных производственных факторов, Подрядчик обязан принять меры 
по их исключению или снижению до допустимого уровня воздействия. 

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск 
должен выдаваться при наличии письменного разрешения организации - владельца этого соору-
жения или коммуникации. 

На всех рабочих местах безопасность производственных процессов и оборудования 
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями охраны труда, санитарно-гигиенического 
законодательства Российской Федерации, технических регламентов к конкретному виду строи-
тельного производства, производственным процессам, технологическому оборудованию, ин-
струменту, оснастке. 

При организации рабочих мест безопасность работников должна обеспечиваться: 
1) защитой работников от опасности, создаваемой движущимися частями технологиче-

ского оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими частицами обраба-
тываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей; 

2) соблюдением требований безопасной эксплуатации подъемных сооружений; 
3) рациональным размещением технологического оборудования в производственных по-

мещениях и вне их и обеспечением безопасного расстояния между оборудованием и стенами, 
колоннами, безопасной ширины проходов и проездов; 

4) установкой временных ограждений в местах перепада высот, или применения страхо-
вочных систем. 

Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих непосред-
ственно в проведении строительного производства, должны располагаться за пределами опасных 
зон. 
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8 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской за-

стройки, местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи 

и связи 

 
 
Параграф не разрабатывается. 
По функциональному назначению и характерным признакам объект относится к объектам 

производственного назначения. 
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9 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

 
Перед началом строительства должна быть проведена необходимая подготовка, состав и 

этапы которой принимаются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 49.13330.2010 
«Безопасность труда в строительстве», «Правилами  по охране труда при строительстве, рекон-
струкции и ремонте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты №883н 
от 11.12.2020 г. 

Перед началом строительного производства на территории действующего производствен-
ного объекта Подрядчик и Заказчик, обязаны оформить акт-допуск для производства демонтаж-
ных и строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта. 

Одним из основных положений принимаемой организационно-технологической схемы явля-
ется такая организация работ, которая позволяет осуществить демонтажные, строительно-монтаж-
ные работы с минимальными затратами, оптимальным количеством машин и механизмов, в сроки, 
определяемые настоящим проектом организации строительства. 

К основным мероприятиям Заказчика по организационно-технической подготовке  строи-
тельства относятся: 

− оформление финансирования; 
− заключение договоров подряда; 
− обеспечение стройки проектно-сметной документацией;  

− вынос границ площадки и трасс в натуру; 
− обеспечение площадки строительства точками подключения временных сетей.  
К основным мероприятиям Подрядчика по организационно-технической подготовке строи-

тельства относятся: 
− заключение договоров субподряда; 
− обеспечение стройки проектами производства работ (ППР); 

− обеспечение площадки строительства подъездными путями, электроэнергией, водой, па-
ром, связью с поставщиками материалов, строительно-монтажными организациями и городскими 
организациями здравоохранения; 

− выполнение работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и 
требований по безопасности труда. 

Строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с календарным планом стро-
ительства (см. графическую часть). 

В основе организации и последовательности работ лежит поточность, непрерывность и рав-
номерность производства основных работ как в целом по объекту, так и по его частям с последова-
тельным переходом рабочих бригад и механизмов по этим участкам. Такая организация работ обес-
печивает повышение производительности труда, расширяет возможности совмещения работ и со-
кращение продолжительности строительства. 

При строительстве принимается такая последовательность работ, при которой предусматри-
вают максимальное совмещение работ во времени с обязательным соблюдением правильной техно-
логии, высокого качества работ и требований техники безопасности. 

Основные решения по организации строительно-монтажных работ представлены на «Строй-
генплане» в графической части настоящего проекта. 

Основные площадки складирования строительных конструкций располагаются в зонах дей-
ствия монтажных кранов. 

Для объектов, при которых в связи со стесненными условиями невозможно организовать пло-
щадки для приобъектного складирования, монтаж оборудования и конструкций осуществляется «с 
колес». 
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Настоящим разделом предусмотрено круглогодичное производство строительно-монтажных 
работ подрядным способом силами генподрядной организации с привлечением субподрядных орга-
низаций. 

Структура строительной организации - прорабский участок. 
Режим работы двухсменный с перерывом на обед 1 час. 
Строительство Объекта предусмотрено в один этап. 
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последователь-

ности строительства проектом предусматриваются два периода строительства - подготовительный и 
основной. 

В подготовительный период строительства должны быть выполнены следующие работы: 

− в зимний период первоначальная очистка от снега; 
− подготовлены площадки под установку подъемных сооружений; 

− спланирована территория строительной площадки и подготовлены площадки под скла-
дирования материалов и бытового городка; 

− выполнена и сдана геодезическая разбивочная основа; 
− установлено наружное освещение в зонах погрузочно-разгрузочных и монтажных ра-

бот; 
− установлены временные здания и сооружения административно- бытового и производ-

ственного назначения, выполнено устройство строительного городка; 
− произведено устройство временных дорог и проездов (при устройстве временных дорог 

и площадок, планировки территории возможно использование вторичных материалов Заказ-
чика); 

− выполнено устройство временных сетей электро- и водоснабжения для производства 
монтажных работ; 

− доставлены к месту производства работ необходимые строительные машины и меха-
низмы, строительные конструкции и материалы. 

Демонтажные работы 

Демонтаж конструкций будет выполняться с применением экскаватора-разрушителя 
XCMG XE500EHR, экскаватора-погрузчика JX3, фронтального-погрузчика XCMG LW900K, экскава-
тора ZX-240. Строительная техника при демонтаже должна находиться на расстоянии от демонти-
руемых элементов, обеспечивающее их безопасность. Стекло кабины строительной техники 
должно иметь защитное устройство.  

Перечень демонтируемых объектов приведен в разделе 1 настроящего проекта. 
Все работы по сносу и разборке сооружений должны выполняться с выполнением требо-

ваний СНиП «Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство», а 
именно часть 4 «Разборка зданий и сооружений при их реконструкции и сносе» п.4.1 «Организа-
ция работ», п.4.2 «Порядок производства работ».  А также по разработанному ППР. 

Демонтажные работы выполняются методом разрушения сверху-вниз. 
Вывоз образующихся строительных отходов выполняется при помощи автосамосвалов на 

полигоны размещения отходов на расстоянии до 5 км. 
 

 Основной период 

В основной период входят работы по возведению Объекта, прокладке проектируемых по-
стоянных инженерных коммуникаций и благоустройству территории. 

Ведущими механизмами являются автомобильный кран КС-55713-5К-1 с длиной стрелы 
до 21 м с максимальной грузоподъемностью до 25 т; автомобильный кран КС-65713-1 с длиной 
стрелы до 34,1 м и максимальной грузоподъемностью до 60 т; автомобильный кран LTM-300 
грузоподъемностью до 300 т (для монтажа дымовой трубы); гусеничный кран СКГ-40-63. 

В связи с тем, что площадка строительства имеет 3 обособленные зоны, целесообразно 
организовать работу параллельно на данных участках: 

1) Котельная; 
2) Мазутное хозяйство; 
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3) ГРП и технологическая эстакада. 
Строительство здания Котельной в связи со стесненностью условий и необходимостью 

монтажа крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования предополагает следующие ос-
новные этапы работ: 

1) нулевой цикл, возведение фундаментов здания, котлов, дымовой трубы с обратной за-
сыпкой; 

2) монтаж блоков 4-х котлов на фундаменты с устройством временных защитных навесов; 
3) монтаж металлокаркаса здания Котельной; 
4) монтаж ограждающих конструкций Котельной; 
5) монтаж дымовой трубы; 
6) монтаж технологических трубопроводов, электрических сетей и оборудования, обвязка 

котлов. 
 

  Строительсно Мазутного хозяйства в связи со стесненностью условий предполагает 
следующие этапы работ: 
1) монтаж подземных емкостей: дренажной емкости (129), емкость производственно-дож-

девых стоков (134.1); 
2) устройство фундаментов, монтаж подземных трубопроводов; монтаж строительных 

конструкций; 
3) монтаж надземных емкостей и оборудования; 
Строительство ГРП предполагает следующие основные этапы: 
1) Устройство фундаментов ГРП; 
2) Монтаж здания ГРП; 
3) Монтаж технологического оборудования 
4) Монтаж фундаментов и металлоконструкций эстакады; 
5) Монтаж технологических трубопроводов.  
На завершающем этапе выполняются работы: 
1) Внутриплощадочные подземные сети, монтаж емкостей дождевых (138), производ-

ственно-дождевых стоков (139); 
2) Монтаж пожарной насосной станции (135); 
3) Монтаж прожекторных мачт с молниеприемниками 137.1…137.4; 
4) Благоустройство территории и устройство проездов. 
Возведение здания осуществляется поточным методом с максимальным совмещением вы-

полняемых работ. Очередность выполнения работ приведена в календарном плане. 
Выполнение работ в зимних условиях следует осуществлять в соответствии с требовани-

ями нормативных документов: 
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»; 
СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Ак-

туализированная редакция СНиП 12-03-2001»; 
СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 
Все работы должны вестись в соответствии с требованиями: 
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,  
СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»,  
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»,  
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87»; 
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах ор-

ганизации строительства и проектах производства работ»; 
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда». 
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Конкретные способы и методы производства работ должны обосновываться в проекте 
производства работ (ППР) исходя из возможностей строительной организации и особенностей 
площадки строительства. 

Мероприятия по защите от подтопления грунтового основания сооружений  

На площадке имеется три подземных емкости: Резервуар накопительный производ-
ственно-дождевых стоков (позиция по генплану 209); Ёмкость производственно-дождевых сто-
ков, V=40 м3 (позиция по генплану 212); Ёмкость дождевых стоков, V=8 м3 (позиция по генплану 
213). Характеристики подземных сооружений приведены в разделе 1 настоящего проекта. От-
метка дна котлованов по всем трем емкостям находится ниже уровня грунтовых вод по данным 
инженерно-геологических изысканий. Под данные сооружения разрабатываются котлованы, 
предварительно погрузив шпунт Ларсена Л4 по ТУ 14-102-147-93 для фиксации слабых грунтов, 
исключения оплытия стенок и сокращения поступления грунтовых вод. 

Заглубление шпунта в материковый грунт выполняется на глубину не менее 3 м. Монтаж 
шпунта производится методом вибропогружения. Замковые соединения шпунта Л4 обеспечи-
вают герметичные стенки котлована.  

Для исключения подтопления основания емкостей от нижнего подпора грунтовых вод при 
разработке котлована необходимо применять дренажные насосы типа Zenit DR BLUE P 
100/2/G32V. По окончании разработки котлована до проектной отметки необходимо выполнить 
зумпф в углу котлована и производить непрерывный водоотвод поступающих грунтовых вод в 
существующую ливневую канализацию Северодвинской ТЭЦ-1.  
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10 Перечень основных видов строительных и монтажных работ,  ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 
Согласно СП 48.13330.2019, при строительстве опасных производственных объектов осу-

ществляется авторский надзор проектировщика. Порядок осуществления и функции авторского 
надзора устанавливается документом СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий 
и сооружений». 

Окончательный комплект приёмо-сдаточной документации уточняется в разделах рабо-
чей документации и перечне приёмо-сдаточной документации, согласованном с Заказчиком. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 
предшествующих скрытых работ. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством по-
следующих конструкций: 

1) Работы подготовительного периода: 
− устройство площадок, временных дорог и проездов; организация строительного го-

родка; 
− сети инженерного обеспечения строительного городка; 
− организация зоны производства работ; устройство сплошного завеса из строительных 

пологов. 
2) Демонтажные работы (перечень демонтируемых объектов см.раздел 1): 

− демонтаж существующих задний и сооружений; 

− демонтаж существующих трубопроводов и арматуры; 

− демонтаж существующих блоков оборудования; 
3) Земляные работы и устройство фундаментов: 
− разработка грунта в котловане (траншее); 
− освидетельствование грунтов основания; 
− подготовка основания фундаментов; 
− устройство бетонных подготовок; 
− армирование фундаментов; 
− гидроизоляция фундаментов; 
− устройство монолитных фундаментов и плит; 
− гидроизоляция фундаментов; 
− обратная засыпка пазух фундаментов. 
4) Несущение и ограждающие конструкции: 
- монтаж металлоконструкций; 
- контроль соединений на высокопрочных болтах; 
- монтаж ограждающих конструкций стен; 
- монтаж ограждающих конструкций кровли; 
- устройство кровельного пирога; 
- монтаж светопрозрачных ограждающих конструкций; 
5) Технологическое оборудование: 
- монтаж емкостей; 
- монтаж котельного оборудования; 
- монтаж газового оборудования и трубопроводов; 
- монтаж подъемных сооружений – мостового крана; 
- монтаж технологических трубопроводов и арматуры; 
- монтаж кабельных линий и шкафов. 
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6) Благоустройство территории и внутриплощадочные сети 
- планировка территории; 
- устройство оснований проездов и тротуаров; 
- устройство покрытий проездов и тротуаров; 
- разработка грунта под подземные коммуникации; 
- устройство основания трубопроводов; 
- монтаж подземных трубопроводов и кабельных линий; 
- обратная засыпка; 
7) Пуско-наладочные работы и испытания оборудования. 

 До проведения пуско-наладочных работ (ПНР) необходимо привлечь специализиро-
ванную организацию для разработки программы ПНР. Программу ПНР необходимо согласовать 
со всеми участниками строительства и утвердить Заказчиком. По итогам проведения ПНР со-
ставляются акты испытания оборудования и трубопроводов, оформляются паспорта оборудова-
ния. 
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11 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

  

11.1 Общие указания 
 
Строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями 

нормативных документов, чертежей и указаний рабочего проекта, разработанных проектов про-
изводства работ (ППР) в технологической последовательности в соответствии с календарным 
планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ. Завершение 
предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта 
производства работ (ППР).  

Все работы выполнять в соответствии с требованиями: 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
- СП 12-133-271 «Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации 

рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»; 
- Постановления от 23 июля 2001 года № 80 О принятии строительных норм и правил 

Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- Постановления от 17 сентября 2002 года № 123 О принятии строительных норм и правил 

Российской Федерации «Безопасность труда строительстве. Часть 2. Строительное производ-
ство»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 
редакция СНиП 3.02.01-87»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редак-
ция». 

Последовательность производства строительно-монтажных работ приведена в каледар-
ном графике производства работ (см. графическую часть данного проекта). 

11.2 Подготовительный период 

На всей территории строительства в подготовительный период должны быть выполнены 
следующие виды работ: 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
- устройство временных внутриплощадочных автодорог и проездов; 
- вертикальная планировка территории строительной площадки; 
- размещение временных зданий и сооружений производственного, складского, вспомога-

тельного, санитарно-бытового назначения; 
- временное водоснабжение; 
- временное электроснабжение; 
- обеспечение средствами связи; 
- устройство мест сбора строительного и бытового мусора; 
- ограждение участка строительства по границе отвода. 
Размещение временных зданий и сооружений производственного, санитарно-бытового 

назначения 
На территории строительных площадок разместить минимально необходимый набор вре-

менных зданий и сооружений. 
Здания устанавливаются с соблюдением требований пожарной безопасности (в группе не 

более 10 зданий, между группами не менее 15 м). 
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Пожарную безопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах обеспечи-
вать в соответствии с Постановлением Правительства № 1479 «Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации». 

Для противопожарных целей установлены стенды первичных средств пожаротушения. 
Противопожарные разрывы между постоянными и временными зданиями и сооружениям 

принимать согласно правилам пожарной безопасности. 
Здания должны быть комплектной поставки и соответствовать требованиям норм СП 

2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»: 
- помещения оборудованы отоплением (электрические масляные радиаторы или автоном-

ное отопление на твердом или жидком топливе), вентиляцией (открываемые окна, принудитель-
ная вытяжка), электричеством; 

- конструкция каркаса, материал стен, крыши, пола, утепление и т. п. должны соответство-
вать требованиям пожарной безопасности. 

 
Рисунок 4 Модульный блок типа «Универсал» 
Бытовые помещения выполнять из инвентарных блоков контейнерного типа «Универсал». 
На территории ВЗиС предусмотреть размещение площадки с твёрдым покрытием для раз-

дельного сбора ТБО, а также установку щитов с противопожарным инвентарём и первичными 
средствами пожаротушения. Выполнить организованный сток воды с площадки.  

Устройство временных туалетных кабин с последующей откачкой ассенизаторскими ма-
шинами и вывозом на действующие очистные сооружения (КОС). 

Временные здания (вагончики) на стройплощадке должны быть оборудованы аптечками 
для оказания первой помощи работникам. Комплектация аптечек должна соответствовать требо-
ваниям приказа Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к ком-
плектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам».  

Временные здания устанавливают вне опасных зон производства работ в местах, указан-
ных на стройгенплане. 

К бытовому городку подводятся временные инженерные сети водоснабжения, электро-
снабжения. 

Основным источником водоснабжения на питьевые нужды служит привозная бутилиро-
ванная вода, соответствующая СНиП 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды». 

Электроснабжение стройгородка предусмотрено по от существующих сетей ТЭЦ. 
Слив стоков – в существующие сети ТЭЦ. 
Здания контейнерного типа устанавливают в следующем порядке: 
- размечают место установки здания в соответствии со стройгенпланом; 
- устраивают щебеночную отсыпку (щебень фр. 10-20), либо железобетонные плиты. 
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- доставляют контейнерное здание автотранспортом к месту установки; 
- устанавливают контейнерное здание на щебеночном основании автокраном типа КС-

55713-5к-1 грузоподъемностью 25,0 т. 
Ограждение территории строительства 
На период проведения строительно-монтажных работ всю территорию, где будут произ-

водиться работы, снаружи оградить сплошным защитным, ограждением с устройством ворот. 
Проход посторонних лиц на площадку строго запрещен. 

Ограждения выполнить по границе отведённого участка под строительство. 
Ограждения должны соответствовать ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ». Тип огражде-
ния принять – защитно-охранное (ЗО) по ГОСТ Р 58967-2020 

В местах и на участках производства строительно-монтажных работ с опасными и вред-
ными производственными факторами, а также на открытых участках устанавливаются дополни-
тельные защитные и сигнальные ограждения: 

- в виде сигнальной ленты по ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ «Строительство. Ограждения 
предохранительные инвентарные. Общие технические условия»; 

- по ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ»; 

- установка табличек указателей – обозначение границы запретной зоны. 
 Въезд автотранспорта на территорию строительной площадки осуществляется через 

въездные ворота, оборудованными знаками ограничения скорости движения и предупреждения 
о выезде автомобиля. Скорость движения автотранспорта по внутриплощадочным дорогам огра-
ничивается до 5 километров в час. 

Схему движения автотранспорта по площадке размещать при въезде на площадку. 
Временное ограждение строительной площадки выполняют после получения разреши-

тельной документации в следующей последовательности: 
- размечают места установки ограждений; 
- доставляют элементы ограждения к месту монтажа; 
- устанавливают элементы ограждения; 
- устанавливают ворота и калитки. 
Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений во время экс-

плуатации, установки и демонтажа возлагается на инженерно-технических работников строи-
тельно-монтажных организаций (производителей работ, мастеров, участковых механиков), опре-
деленных приказом по организации. 

Периодический осмотр ограждений должен проводиться мастером (производителем ра-
бот) и состоять в визуальном осмотре (проверке) исправного состояния сборочных единиц и эле-
ментов ограждения. 

Изменение временного ограждения допускается по согласованию с проектной организа-
цией. 

Временное водоснабжение 
Временное питьевое водоснабжение строительной площадки предполагается с использо-

ванием привозной бутилированной воды. Качество воды должно соответствовать требованиям 
СанПин. В бытовых вагончиках для хранения питьевой воды используются емкости из нержаве-
ющей стали объемом V=0,2-0,5 м3. Обеспечение питьевой водой строителей предусматривается 
из расчета: в зимний период 1-1,5 л на одного работающего, в летний период 3-3,5 л. 

Вода на производственные нужды от существующих сетей ТЭЦ. 
Вода, потребляемая на технические нужды, в процессе СМР расходуется безвозвратно 

(испаряется и просачивается в грунт), производственных сточных вод не образуется.  
Вода, используемая для гидравлических испытаний, промывки обрудования и трубопро-

водов, отводится в существующие сети производственно-дождевой канализации ТЭЦ. 
Противопожарное водоснабжение предусматривается от существующих сетей ТЭЦ. 
Временное электроснабжение 
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Временное электроснабжение и освещение осуществляется от существующих сетей ТЭЦ. 
Освещение территории строительных площадок осуществляется прожекторами типа ПЗР-

250 и ПЗР-400, со световым потоком 7889 лм, по одной в каждом прожекторе с углом наклона 
60º к горизонту и осью на середину участка. Прожекторы и светильники устанавливаются на от-
дельно стоящих столбах (H= 6 – 8 м) и стойках.  

Обеспечение средствами связи 
В качестве основной связи использовать сотовую связь операторов «Мегафон», «Билайн», 

«МТС» и «Теле 2». Для оперативной координации строительных бригад рекомендуется исполь-
зование портативных радиостанций. 

Устройство мест сбора строительного и бытового мусора 
В процессе производства работ временное хранение твердых бытовых отходов (ТБО) от 

временных зданий строителей производится подрядной организацией в контейнерах, установ-
ленных самой подрядной организацией, вывоз строительных отходов и ТБО производится под-
рядной организацией по мере формирования транспортной партии, смесь отходов передается со-
гласно заключенных договоров на специализированные полигоны ТБО для дальнейшего разме-
щения. 

Откачка отходов автономных туалетных кабин осуществляется специализированной ор-
ганизацией, которая имеет лицензию на выполнение данного вида работ. 

Мусор размещать в специальных контейнерах с плотно закрывающейся крышкой. Для 
складирования строительного мусора, образующегося в процессе строительно-монтажных работ, 
установить в непосредственной близости от места производства работ мобильные мусорные кон-
тейнеры. 

Металлические изделия утилизировать для переработки на пункты приема металлолома, 
по согласованию с заказчиком. Строительный мусор вывезти на полигон специализированного 
лицензированного предприятия по переработке ТБО. 

Требования к площадкам накопления отходов определяется экологическими, санитар-
ными, противопожарными нормами. 

Площадка сбора ТБО должна быть открытой, но огороженной, с водонепроницаемым по-
крытием. 

11.3 Геодезические работы 

Геодезические работы включают создание разбивочной геодезической основы (обязан-
ность заказчика) и проведение разбивочных работ в ходе строительства. До начала производства 
земляных работ представители строительной организации совместно с представителями заказ-
чика проверяют правильность разбивки сооружения в натуре и составляют Акт приемки геоде-
зической разбивочной основы (по форме Приложения 12, СП 126.13330.2017), с приложением к 
нему разбивочной схемы. Производство земляных работ допускается только после постановки 
разбивочных знаков. Закрепление разбивки осуществляется с помощью выносных столбов и ко-
льев, располагаемых вне земляных сооружений. Столбы, определяющие высотные отметки, 
должны иметь форму реперов. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны 
находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально 
не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний период). В дальнейшем все геодезические на 
строительстве работы должны выполняться с соблюдением проекта производства геодезических 
работ (ППГР). 

11.4 Устройство временных внутриплощадочных автодорог и подъездов 

Для бесперебойной доставки строительных материалов и конструкций, технологического 
оборудования, а также рабочих, в подготовительный период используются существующие до-
роги до площадки строительства.  
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Конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должны обеспечивать без-
опасное передвижение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам 
строительных конструкций и грузов. 

Строительство, ремонт и содержание дорог и съездов должна выполнять подрядная орга-
низация 

Доставку рабочих на строительную площадку осуществлять автотранспортом по типу вах-
тового автобуса. График движения разрабатывается на стадии строительства. Транспорт может 
быть использован любой другой, имеющийся в наличии у строительной организации, отвечаю-
щий комфортным условиям транспортировки рабочих. 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна обеспечить подъезд в 
зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к средствам вертикального 
транспорта, площадкам укрупнительной сборки, складам, мастерским, механизированным уста-
новкам, бытовым помещениям и т. п. 

Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых подъездах устраивают 
разъездные и разворотные площадки. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния, м: 
- между дорогой и складской площадкой - 1,5 м; 
- между дорогой и подкрановыми путями - 3,0 м (это расстояние принимают исходя из 

величины вылета стрелы крана и рационального взаимного размещения крана - склада - дороги); 
- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку - не менее 1,0 м; 
- между дорогой и бровкой траншеи исходя из свойств грунта и глубины траншей при 

нормативной глубине заложения для суглинистых грунтов - 1,0 м, а для песчаных - 1,5 м. 
Ширину проезжей части временных дорог принимают с учетом размеров: однополосных 

- 3,5 м, двухполосных с уширениями для стоянки машин при разгрузке - 6,0 м. 
Конструкция постоянных автодорог, используемых в период строительства, должна соот-

ветствовать нагрузкам, возникающим при движении большегрузного автотранспорта. 
Поперечный уклон временных (4...6 %) выполняют при помощи автогрейдера. 

11.5 Демонтажные работы 

Разборка зданий и сооружений производится в последовательности сверху вниз, обратной 
монтажу конструкций и элементов. 

Одновременное выполнение работ в двух и более уровнях по одной вертикали не допус-
кается. 

Разборка зданий и сооружений производится таким образом, чтобы удаление одних эле-
ментов не вызвало обрушения других. 

При производстве работ в указанных зонах следует осуществлять организационно-техни-
ческие мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Работы выполнять по ППР с учетом требований МДС-12.46.2008 «Методические реко-
мендации по разработке и оформлению ПОС, ПОД и ППР по сносу и демонтажу». 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит демонтаж, а также вблизи раз-
бираемого сооружения, определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наиболь-
шего наружного габарита, перемещаемого (падающего) груза, увеличенной на расчетное рассто-
яние отлета груза (предмета). Минимальное расстояние отлета груза приведено в таблице Г.1  СП 
49.13330.2010 (СНиП 12.03.2001) «Безопасность труда в строительстве», Часть 1. Общие требо-
вания, Приложение Г. 

Демонтаж конструкций необходимо осуществлять последовательно сверху вниз. 
Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превы-

шать 10 км/час на прямых участках и 5 км/ч – на поворотах. 
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соот-

ветствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и обору-
дование. 
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Материалы (конструкции. оборудование) следует размещать на выровненных площадках, 
принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания скла-
дируемых материалов. 

Демонтаж конструкций будет выполняться с применением экскаватора-разрушителя 
XCMG XE500EHR, экскаватора-погрузчика JX3, фронтального-погрузчика XCMG LW900K, экскава-
тора ZX-240.  

Все работы по сносу и разборке сооружений должны выполняться с выполнением требо-
ваний СНиП «Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство», а 
именно часть 4 «Разборка зданий и сооружений при их реконструкции и сносе» п.4.1 «Организа-
ция работ», п.4.2 «Порядок производства работ». 

Опасные зоны при демонтажных работах определяют так же, как при монтаже с примене-
нием грузоподъемных кранов. 

Работы по демонтажу следует выполнять на базе материалов «Основные методы и осо-
бенности технологии сноса зданий и сооружений», разработанным НИИ г. Москва и МДС 
12.46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОР по сносу (де-
монтажу), ППР». 

Границы опасных зон определены методом «Интерполяции» по таблице Г.1 приложения 
Г «СНиП 12-03-2001».  

Rоп = Lотл + Lmin/2 + Lmax 
Где Rоп - размер опасной зоны, м; 
Lотл - минимальное расстояние отлёта перемещаемого краном предмета в случае его па-

дения с высоты; 
Lmin - наименьший габарит перемещаемого груза, м; 
Lmax - наибольший габаритный размер перемещаемого (падающего) груза, м. 
Опасные зоны необходимо обозначить знаками безопасности и надписями установленной 

формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001. Проход посторонних в эти зоны 
недопустим и должен быть исключен. 

- опасная зона от работы крана 7,1 метров (на максимальной отметке +16,000); 
Rоп = 5,6 + 1/2 + 1=7,1 м.  
- опасная зона при падении предмета с сооружения принята 7,1 метров (на максимальной 

отметке +16,000). 
Минимальное расстояние отлёта груза приведено по таблице Г.1СП 49.13330.2010 (СНиП 

12.03.2001) «Безопасность труда в строительстве», часть 1. Общие требования, Приложение Г, 
«Границы опасных зон по действию опасных факторов» к РД-11-06-2007. 

11.6 Вертикальная планировка 

Земляные работы необходимо выполнять в соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
указаний рабочего проекта, а также согласно разработанных специализированными организаци-
ями проектами производства работ (ППР) на земляные работы.  

Выемку грунта глубиной более 1,5 м разрабатывать экскаваторам с ковшом «обратная ло-
пата» V=1,0 м3. 

Погрузку срезанного грунта производить экскаваторами и фронтальными погрузчиками. 
Котлованы под фундаменты зданий и сооружений разрабатываются экскаваторами, обо-

рудованными «обратной лопатой». 
Планировка и выравнивание площадки осуществляется с помощью ПГС. Планировка про-

изводится с помощью бульдозера. 
Способ уплотнения грунтов основания определяется проектом производства работ с со-

блюдением требований СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
Валуны, камни, находящиеся на поверхности земли, необходимо удалить за пределы пло-

щадки либо разрушить до начала разработки грунтов, если они для применяемой землеройной 
машины являются негабаритными. 
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Негабаритные валуны и камни удаляют за пределы площадки бульдозерами, либо дробят 
гидромолотами, установленными на экскаваторах или буровзрывным методом. 

Обратную засыпку пазух фундаментов и подземных сооружений производить послойно. 
При разравнивании грунта запрещается подъезжать к конструкции ближе, чем на 0,4 м, в этой 
зоне грунт разравнивают вручную. 

Работы должны вестись преимущественно в светлое время суток. 

11.7 Земляные работы 

Подготовка территории 
Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, 

приведенными в СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
До отрывки котлована выполняется планировка территории. Вывоз и привоз грунта вы-

полняется самосвалами КамАЗ 65115 с объемом кузова до 12 м³. 
До начала работ необходимо определить точное фактическое положение в плане и про-

филе действующих инженерных сетей, попадающей в зону работ. 
Инженерные сети, попадающие в зону работ (при наличии), должны быть вскрыты шур-

фами с целью уточнения глубины заложения и расположения в плане в присутствии работников 
организаций, отвечающих за эксплуатацию этих коммуникаций, и отмечены предупредитель-
ными знаками. 

Разработка котлована 
Разработку котлованов под ростверки выполнить гусеничным экскаватором с емкостью 

ковша 1,0 м3 (либо аналог). Отрывку выполняют в один ярус. Уровень стоянки экскаватора - на 
поверхности земли, выше уровня разрабатываемого грунта. При разработке котлована экскава-
тором производят «недобор» грунта на 10 см, не допуская его разжижения. Зачистку дна произ-
водят вручную с погрузкой в ковш экскаватора. 

Работы ведутся с продвижением экскаватора «на себя». Погрузка грунта в борт самосвала 
выполняется без съезда автомобиля в котлован.  

При размещении рабочих мест в выемках их размеры в свету равны 0,6 м и обеспечивают 
размещение конструкций, оборудования, опалубки, проходы к рабочим местам, а также необхо-
димое пространство в зоне работ для установки и снятия опалубки и гидроизоляции стен. 

Установка и перемещение машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т. п.) с 
неукрепленными откосами согласно СНиП 12.04-2002 разрешается только за пределами призмы 
обрушения грунта. 

Крутизну откосов выемок, устраиваемых без крепления в насыпных, песчаных и пылева-
тоглинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грун-
тах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, следует принимать по СНиП 12-04-
2002 п.5.2.6. 

Излишний и загрязненный грунт вывозится на полигон ТБО. 
Обратную засыпку выполнять бульдозером. Отсыпку выполнять с послойным уплотне-

нием виброкатком, толщина слоя 200-300 мм. 
В ходе производства работ требуется лабораторное подтверждение качества уплотнения. 
При обратной засыпке содержание мерзлых комьев не должно превышать 20 % от общего 

объема. Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 толщины 
уплотняемого слоя, но не свыше 30 см. 

Не допускается: 
- содержание в грунте древесины, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора; 
- наличие снега и льда в обратных засыпках и их основаниях. 
Отсыпку выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приве-

денными в СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
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11.8 Монолитные работы 

Проектом предусмотрено устройство монолитных железобетонных фундаментов из бе-
тона В25. 

Для фундаментов принят тяжелый бетон по ГОСТ 26633-2015 класса по прочности В25 
W8, B30 W8, для бетонной подготовки бетон класса В7,5. Для армирования принята арматура 
классов А400, А240 по ГОСТ 5781-82. 

При устройстве фундаментов использовать рекомендации СП 45.13330.2017 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструк-
ции». 

До начала производства работ по устройство монолитных железобетонных конструкций 
должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 

- завезены на стройплощадку необходимые машины, механизмы, приспособления и обо-
рудование, а также арматурная сталь и элементы опалубки; 

- вынесены, закреплены и приняты по акту оси сооружения и реперы. 
До начала производства работ по бетонированию конструкций фундаментов должны быть 

выполнены следующие работы: 
- организован отвод грунтовой и поверхностной воды; 
- подготовлено основание под железобетонные фундаменты; 
- закончены и приняты по акту опалубочные и арматурные работы. 
Опалубка устанавливается по всему периметру монолитных конструкций. Установка опа-

лубки начинается с угловых точек. После позиционирования элементы опалубки сразу же под-
пираются подкосами. 

Подача арматуры и опалубки осуществлять с помощью автокрана. 
Подача бетона на площадку производится автобетоносмесителями АБС-7 на базе (емкость 

барабана 7 м³). 
Бетонирование конструкций выполняется автокраном автобетононасосами производи-

тельностью до 70 м³/час.. 
При бетонировании ходить по заармированной поверхности разрешается только по дере-

вянным щитам. Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 1,5-2 м оди-
наковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во 
всех слоях. 

Уплотнение производить глубинными вибраторами ИВ-116А. 
Общая последовательность работ при устройстве монолитных конструкций: 
- установка опалубки; 
- установка арматуры; 
- укладка бетона; 
- технологическая выдержка и уход за бетоном; 
- демонтаж опалубки. 
Бетонирование перекрытий выполняется с использованием инвентарной опалубки типа 

«Дока» или иной опалубки, которая имеется в наличии у подрядчика. 
Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и устой-

чивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортировании. 
Сборка опалубочных панелей из отдельных унифицированных щитов крупнощитовой 

опалубки производится на стройплощадке по сборочным чертежам. При сборке опалубочных па-
нелей отдельные щиты соединяются с помощью шпонок, замков и шпилек. Опалубочные панели 
соединяют струбцинами. Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. 
Щели на стыковых соединениях не должны быть более 2 мм. 

Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных работ. Арматура до-
ставляется на стройплощадку в виде отдельных стержней. На объекте необходимо организовать 
ее надлежащее хранение, чтобы предохранить от порчи и коррозии. Подачу арматурных стерж-
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ней и каркасов в зону производства работ осуществляют при помощи основных рабочих грузо-
подъемных строительно-монтажных механизмов, предназначенных для производства строитель-
ных работ. 

Армирование конструкций выполнять согласно схемам, представленным в разделе КЖ. 
Арматурные стержни из горячекатаной арматуры А400, А240 соединять с применением 

вязальной проволоки в местах пересечения стержней. 
Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей правильное ее по-

ложение и закрепление. Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защи-
щена от повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании предусмотрена установка 
трапов. 

Транспортирование и хранение арматурной стали, следует выполнять согласно ГОСТ 
7566-94. 

При выполнении арматурных и сварочных работ применяются трансформаторы ВД-306. 
Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое основа-

ние, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее кон-
струкций, готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси. 

Бетонирование производить непрерывно. Продолжительность перерывов между укладкой 
смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва не должна превышать времени 
схватывания бетона, выдаваемого лабораторией. 

Поверхности рабочих швов перед началом бетонирования должны быть зачищены от му-
сора и грязи. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны 
быть пролиты водой и просушены струей воздуха. 

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением, сроки распалубки при-
нять по ППР. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру 
и закладные детали. 

Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием. При этом не допускается опира-
ние вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 
Уплотнение бетонной смеси в плитах производить глубинными вибраторами с гибким валом, а 
последующую отделку поверхности - виброрейками. Толщина укладываемого слоя не должна 
быть более 1,25 длины рабочей части глубинного вибратора. 

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с соблюдением сле-
дующих правил: 

- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их 
действие; 

- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечить углуб-
ление его в ранее уложенный слой на 5-10 см; 

- шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 
мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка. 

Во время дождя бетонированный участок должен быть защищен от попадания воды в бе-
тонную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное уплотнение бетонной 
смеси (прекращение выделения из смеси пузырьков воздуха). 

Оптимальный режим выдерживания бетона: температура плюс 18° С, влажность 90 %. 
Распалубку начинают с угловой точки. Сначала демонтируют по участкам фланцевые 

гайки и стержни. Неподпираемая сторона опалубки должна при этом фиксироваться от опроки-
дывания или сразу же удаляться. 

11.9 Монтаж металлоконструкций 

Монтаж металлических строительных конструкций (ферм, связей, балок, прогонов) вести 
с учетом требований СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции». 
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Монтаж металлоконструкций эстакады осуществлять конструкциями заводской готовно-
сти. 

Конструкции должны быть изготовлены по соответствующим чертежам КМД. 
Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требовани-

ями: 
- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»; 
- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»; 
- СП 70.13330.2017 «Несущие и ограждающие конструкции». 
Сварные швы с разделкой кромок выполнять с полным проваром и последующей подвар-

кой корня шва. 
Качество всех швов с полным проваром должно быть проверено неразрушающими мето-

дами контроля. Начало и конец стыковых и угловых швов с полным проваром выводить за пре-
делы свариваемых деталей на начальные и выводные планки с последующим их удалением и 
зачисткой мест установки. 

Заводские стыки элементов выполнять по площади сечения стыкуемых элементов (по рав-
нопрочности) при последующем обязательном физическом контроле швов неразрущающими ме-
тодами. 

Монтаж металлоконструкций осуществляется после окончания работ по устройству фун-
даментов и обратной засыпке. 

Монтаж металлических конструкций осуществлять с помощью гусеничного крана СКГ-
40/63, автокранов КС-55713-5к-1, КС-65713-1. 

Монтаж производится в определенной технологической последовательности методами, 
обеспечивающими устойчивость и неизменяемость смонтированной части сооружений на всех 
стадиях монтажа, устойчивость монтируемых элементов и их прочность при монтажных нагруз-
ках, а также безопасность ведения монтажных, строительных и специальных работ на объекте. 

Перед подъемом конструкций выполняется очистка поднимаемых, а также установленных 
ранее смежные конструкций от грязи, мусора, снега, наледи, а металлических деталей – от нали-
пов бетона и ржавчины. 

Для монтажа используется типовая монтажная оснастка, позволяющая осуществлять 
подъем, временное закрепление и выверку элементов. 

При монтаже конструкций должно осуществляться постоянное геодезическое обеспече-
ние точности их установки с определением фактического положения монтируемых элементов. 

Строповку конструкций следует производить инвентарными стропами или специальными 
захватными приспособлениями с полуавтоматическими устройствами для дистанционной рас-
строповки. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных пе-
тель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций закрепляются так, чтобы 
обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповка элементов конструкций, установленных в проектное положение, произво-
дится после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. 

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допуска-
ется опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР. 

Укрупнительную сборку и доизготовление подлежащих монтажу конструкций следует 
выполнять на специально предназначенных для этого местах. 

Все металлоконструкции подлежат окраске двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) 
по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). . 

Узлы после окончания всех монтажных работ должны быть защищены от коррозии. 
Работы по устройстве обваловки должны производиться в соответствии с указаниями СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда 
в строительстве».   
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11.10 Монтаж емкостей 

Работы по монтажу стальных емкостейдолжны выполняться в соответствии с СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда 
в строительстве», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 72.13330.2016 
«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

Монтаж надземных и подземных емкостей производится автомобильным краном КС-
55713-5К-1 грузоподъемностью до 25 т, КС-65713-1 грузоподъемностью до 60 т. Выбор крана 
обусловлен его маневренностью, грузоподъемностью и длиной стрелы. 

До начала монтажа оборудования необходимо подготовить площадки для работы кранов, 
площадки для приобъектного хранения вспомогательных конструкций, временные подъезды, 
проезды. 

Монтаж производится в определенной технологической последовательности методами, 
обеспечивающими устойчивость и неизменяемость смонтированной части сооружений на всех 
стадиях монтажа, устойчивость монтируемых элементов и их прочность при монтажных нагруз-
ках, а также безопасность ведения монтажных, строительных и специальных работ на объекте. 

Перед подъемом конструкций выполняется очистка поднимаемых, а также установленных 
ранее смежные конструкций от грязи, мусора, снега, наледи, а металлических деталей – от нали-
пов бетона и ржавчины. 

Для монтажа используется типовая монтажная оснастка, позволяющая осуществлять 
подъем, временное закрепление и выверку элементов. 

При монтаже конструкций должно осуществляться постоянное геодезическое обеспече-
ние точности их установки с определением фактического положения монтируемых элементов. 

Строповку конструкций следует производить инвентарными стропами или специальными 
захватными приспособлениями с полуавтоматическими устройствами для дистанционной рас-
строповки. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных пе-
тель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций закрепляются так, чтобы 
обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповка элементов конструкций, установленных в проектное положение, произво-
дится после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. 

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допуска-
ется опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР. 

11.11 Сварочные работы 

Сварочные работы выполняются согласно требованиям рабочего проекта, проекта произ-
водства работ, требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,  СП 
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». 

Для сварки стальных конструкций применяются электроды Э42А по ГОСТ 9467. 
Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов и в соот-

ветствии с требованиями СП 16.13330.2017. Длину сварных швов принять по длине примыкания 
элементов. 

Перед началом производства работ подрядчик обязан провести аттестацию технологии 
сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные сварочные ра-
боты и аттестационные испытания сварщиков в соответствии с требованиями РД 03-615-03.  

Все сварочные материалы и оборудование должны быть аттестованы в соответствии с тре-
бованиями РД 03-613-03.  

Перед началом сварочных работ необходимо провести допускные испытания сварщиков 
путем сварки допускного стыка, который должен выполняться в присутствии представителя 
службы технического надзора Заказчика при обеспечении непрерывного пооперационного кон-
троля и последовательной оценки качества операций.  
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Сварочно-монтажные работы выполняются ручной электродуговой сваркой (если у под-
рядчика отсутствуют сварочные полуавтоматы и автоматы) с использованием сварочного выпря-
мителя ВД от постоянного источника электроэнергии.  

При всех видах сварочных работ обязательно проведение следующих мероприятий:  

− подготовка сварочных материалов, оборудования и инструментов;  
−  подготовка поверхностей свариваемых деталей;  

−  внешний осмотр, классификация дефектов, измерение толщины конструкций в местах 
предполагаемой сварки;  

−  контроль качества сварки.  
Контроль качества сварочных работ производить в соответствии с требованиями 

СП 70.13330.2012, чертежами проекта и разработанной технологией сварки.  
Источники сварочного тока рекомендуется устанавливать во временных закрытых пере-

носных установках не далее 50 м от места сварки. 

11.12 Антикоррозийная защита 

Все металлические изделия и конструкции должны быть окрашены в соответствии с тре-
бованиями СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.03.11-85): 

- внутренней поверхности БАГВ - композицией ЦВЭС или краской Теплокор с общей тол-
щиной покрытия не менее 120 мкм; 

- наружные поверхности БАГВ - грунтовка композицией ЦИНОТАН в два слоя с покры-
тием эмалью ПОЛИТОН-УР в два слоя не менее 240 мкм; 

- антикоррозионная защита трубопроводов и металлоконструкций – эмаль ЭП-969 в 3 слоя 
с общей толщиной не менее 120 мкм. 

Антикоррозионные составы наносятся бесконтактным способом аппаратом воздушного 
распыления. Толщина контролируется совместно с техническим надзором Заказчика с помощью 
электронного толщиномера, прошедшего поверку в аккредитованном центре. 

11.13 Монтаж технологических трубопроводов 

 
Работы по изготовлению и монтажу участков трубопроводов производить в соответствии 

с требованиями СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопро-
воды» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.05-84)  и СП 74.13330.2011 «Тепловые сети» 
(Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85). 

Трубопроводы приняты стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. 
Трубопроводы прокладывать и крепить на опорах, в соответствии с указаниями на рабо-

чих чертежах. 
Разгрузка и монтаж трубопровода осуществляется с помощью автокрана КС-55713-5К-1 

максимальной грузоподъемностью 25 т, согласно технологическим схемам (марки уточнить в 
ППР). 

Транспортировку трубной продукции осуществляется автомобильным транспортом.  
Строповку и подъем трубопровода следует производить с помощью грузозахватных при-

способлений – текстильных стропов, предусмотренных проектом производства работ. Трубопро-
вод, необходимый при монтажных работах, располагать на приобъектной площадке в зоне ра-
боты крана. 

Для монтажа применять типовую оснастку: стропы, траверсы, захваты, элементы времен-
ного крепления и т. д. Тип оснастки, схемы строповки указать в ППР. Оснастка, применяемая для 
подачи трубопровода, должна соответствовать по грузоподъёмности весам монтируемых кон-
струкций и подаваемых материалов. 

До производства изоляционных работ трубы зачистить от ржавчины, окалины и других 
загрязнений согласно ГОСТ 9.402-80 и покрыть эмалью ЭП-969 ТУ 6-10-1985-84 в три слоя в 
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соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.518-2003. Для предохранения от коррозии все ме-
таллоконструкции после монтажа окрасить. 

После монтажа трубопроводы промыть и произвести гидравлические испытания в соот-
ветствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и СП 
74.13330.2011 «Тепловые сети». 

Гидравлические испытания трубопроводов должны производиться при положительной 
температуре окружающего воздуха. Давление при гидравлическом испытании должно контроли-
роваться двумя манометрами. Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети произ-
водить после окончательной установки на опоры, до проведения работ по тепловой изоляции. 

Работы по резке труб и металлоконструкций проводить в соответствии с требованиями 
«Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». 

Резка труб на отдельные секции выполняется механическим способом труборезными 
установками отечественного и импортного производства. Способ резки принять проектом про-
изводства работ. Огневую резку допускается использовать только после проверки загазованно-
сти, с оформлением наряда-допуска на огневые работы. 

Работы на высоте выполнять согласно Правилам по охране труда при работе на высоте, 
утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2020 года 
N 782н. 

Для выполнения работы на высоте необходимо предусмотреть наличие исправных ограж-
дающих средств, средств подмащивания и защитных приспособлений ГОСТ Р 58208-2018, ГОСТ 
27321-2018,  ГОСТ Р 58752-2019. При невозможности устройства ограждений работы должны 
выполняться с применением страховочной привязи (ГОСТ Р ЕН 361-2008). 

11.14 Монтаж сетей электроснабжения и автоматизации 

Прокладку электротехнических сетей, монтаж приборов и оборудования электроснабже-
ния, монтаж слаботочных устройств и другие электромонтажные работы внутри помещений про-
изводить в соответствии с рабочей документацией по монтажным чертежам и типовым техноло-
гическим картам при соблюдении правил ПУЭ, СП 76.13330.2016, "Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок", СП 77.13330.2016 и документации заводов-изготовителей с ис-
пользованием комплекта инструментов для электромонтажных работ.  

Монтаж электрооборудования и кабельных сетей следует выполнять согласно действую-
щим нормативным документам для данного класса помещений.  

Монтажные работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию на соответ-
ствующий вид деятельности.  

В процессе монтажа обязательно ведение журнала производства работ, составление актов 
приемки оборудования в монтаж, актов на скрытые работы, окончание монтажных работ, и т.д.  

До начала производства электромонтажных работ на объекте должна быть осуществлена 
приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств и вы-
полнены генподрядчиком общестроительные и вспомогательные работы.  

Монтаж электротехнических устройств необходимо осуществлять на основе применения 
узлового и комплектно-блочного методов строительства, с установкой оборудования, поставля-
емого укрупненными узлами, не требующими при установке правки, резки, сверления или дру-
гих подгоночных операций и регулировки.  

Электромонтажные работы следует выполнять, как правило, в две стадии.  
В первой стадии производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки 

электрооборудования, монтажу защитных труб для прокладки кабелей. Работы первой стадии 
следует выполнять по совмещенному графику одновременно с производством основных строи-
тельных работ. При этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и 
проложенных труб от поломок и загрязнений.  

Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке и 
подключению кабелей к вводам электрооборудования.  
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После монтажа оборудования:  
- установленное оборудование расконсервируется;  
- устанавливаются отдельно поставляемые реле и приборы;  
- проверяется плотность всех болтовых соединений;  
- оформляются акты на выполнение монтажа оборудования.  
Контроль на соответствие произведенных работ по монтажу приборов требованиям рабо-

чей документации производить внешним осмотром, сличением с чертежами рабочей документа-
ции.   

Защитное заземление и зануление технических средств выполнить в соответствии с ПУЭ 
и с технической документацией на эти технические средства.  

Прокладка и разделка кабелей должна отвечать требованиям действующих правил 
устройств в электроустановках до 1000 В.  

При монтаже оборудования должен осуществляться операционный контроль качества вы-
полненных работ. Выявленные дефекты подлежат устранению до начала последующих опера-
ций.  

Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине 
проводников по цветам.  

Согласно ПУЭ и СП 76.13330.2016 при прокладке в коробах и кабельных сооружениях 
кабели снабдить бирками с обозначением марки, напряжения, сечения, номера или наименования 
линии. Бирки и надписи на них должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Бирки 
должны располагаться по длине не реже, чем через каждые 50 м, на вводе в помещение, на выходе 
из помещения, в местах подключения их к электрооборудованию.  

К монтажу допускаются только квалифицированные электромонтажники, знающие кон-
струкцию электроприемников, обладающие определенным опытом по эксплуатации обслужива-
нию и ремонту, сдавшие экзамен на право монтажа и по технике безопасности. 

11.15 Рекомендации по производству работ в зимнее время 

 
Рекомендации по производству работ в зимнее время 
Зимние условия определяются среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 

плюс 5˚С и минимальной суточной температурой ниже 0˚С. 
1) При производстве работ в зимних условиях необходимо руководствоваться действую-

щими техническими условиями и следующими рекомендациями: 
При монтаже сборных железобетонных конструкций марка цементного раствора для за-

моноличивания швов должна быть увеличена. 
Раствор должен быть обязательно подогрет до соответствующей температуры, содержать 

добавки поташа и нитрита натрия. Запрещается укладывать в полости стыков схватившуюся или 
подмороженную смесь, а также добавлять в нее горячую воду. 

Пользоваться приспособленным для работы зимой инвентарем, предохраняющим раствор 
и бетонную смесь от быстрого остывания.   

Способ заделки стыков, методы прогрева бетона, вид и количество противоморозных хи-
мических добавок при их применении должны определяться в проекте производства работ. 

2) Электросварочные работы допускается производить при температуре до минус 30°С по 
обычной технологии при повышенной силе тока из расчета 1% на каждые 3 градуса ниже нуля. 
Свариваемые соединения в процессе сварки ограждаются от ветра и осадков и должны быть 
предварительно прогреты. 

В случае необходимости выполнения сварки стальных конструкций при температуре воз-
духа ниже минус 30°С сварщики должны предварительно сварить пробные стыковые образцы 
при температуре не выше указанной. При удовлетворительных результатах механических испы-
таний пробных образцов сварщик может быть допущен к работе при температуре воздуха на 10°С 
ниже температуры сварки пробных образцов. 
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3) Строго выполнять указания по производству работ в зимнее время, приведенные в кон-
структивной части проекта. 

11.16 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ надлежит осуществ-
лять в соответствии со СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная ре-
дакция СНиП 12-01-2004. Производственный контроль качества строительства выполняется ис-
полнителем работ и включает в себя: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчи-
ком); 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 
- входной контроль применяемых материалов, изделий; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными 

для контроля после начала выполнения последующих работ. 
Застройщик (заказчик) в праве осуществлять контроль (технический надзор) за ходом и 

качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использо-
вания применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяй-
ственную деятельность исполнителя работ. 

Авторский надзор может выполняться по усмотрению застройщика (заказчика). 
Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бетонных, железобе-

тонных, стальных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих 
стандартов, технических условий и рабочих чертежей. 

Строительные материалы (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) 
и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Строительство в соответствии с действующим законодательством ведется под контролем 
органов местного самоуправления и государственного контроля (надзора). Для обеспечения та-
кой возможности упомянутые органы должны быть заблаговременно извещены застройщиком 
(заказчиком) о сроках начала работ на строительной площадке, о приостановке, консервации и 
(или) прекращении строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию. 

По завершении строительства объекта выполняются оценка соответствия законченного 
строительством объекта требованиям действующего законодательства, проектной и норматив-
ной документации, а также его приемка в соответствии с условиями договора при подрядном 
способе строительства. 

 
Входной, операционный и приемочный контроль 
При производстве земляных работ следует выполнять входной, операционный и приемоч-

ный контроль, руководствуясь справочным приложением 1 СП 45.13330.2017. 
Качество антикоррозионных покрытий надлежит проверять в соответствии с требовани-

ями СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (Актуа-
лизированная редакция СНиП 3.04.03-85). 

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют соот-
ветствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования 
требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных 
в проектной документации и (или) договоре подряда. 

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика 
(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 



 

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
      

      

656-ДОГ23/ВК-ПОС.ТЧ 

 

Лист 

48 И
н
в.

 №
 п
од
п

. 
П
од
п

. 
и

 д
ат
а 

В
за
м

. 
и
н
в.

 №
 

 
 

 

51 
 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания. Методы и 
средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, техни-
ческих условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование. Кон-
трольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 
Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологиче-
ские операции; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и ре-
гламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям 
проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные техноло-
гические операции нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 
измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответ-
ствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологи-
ческой и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 
При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация: 
- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными 

предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с 
проектными организациями-разработчиками чертежей, и документы об их согласовании; 

- заводские технические паспорта на конструкции; 
- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, применен-

ных при производстве строительно-монтажных работ; 
- акты освидетельствования скрытых работ; 
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 
- исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 
- журналы работ; 
- документы о контроле качества сварных соединений; 
- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами); 
- другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чертежах. 
 
Геодезический контроль 
Геодезический контроль во время строительства выполняется в соответствии с требова-

ниями СП126.13330.2017 « Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редак-
ция СНиП 3.01.03-84). 

В процессе строительства следует проводить строительно-монтажной организацией (ген-
подрядчиком, субподрядчиком) геодезический контроль точности геометрических параметров 
сооружений, который является обязательной составной частью производственного контроля ка-
чества. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров заключается в: 
а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, кон-

струкций и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного за-
крепления (при операционном контроле); 

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов и 
конструкций, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фак-
тического положения подземных инженерных сетей. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять 
до засыпки траншей. 



 

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
      

      

656-ДОГ23/ВК-ПОС.ТЧ 

 

Лист 

49 И
н
в.

 №
 п
од
п

. 
П
од
п

. 
и

 д
ат
а 

В
за
м

. 
и
н
в.

 №
 

 
 

 

52 
 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические 
параметры конструкций, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения 
должны быть установлены проектом производства геодезических работ. 

При приемке работ по строительству сооружений и инженерных сетей заказчик (застрой-
щик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную 
геодезическую съемку для проверки соответствия построенных сооружений и инженерных сетей 
их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. 

 
Приемка и ввод в эксплуатацию объекта при окончании строительства 
По завершении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией осуществляют 

завершающую оценку соответствия законченного строительством объекта в форме приемки и 
ввода его в эксплуатацию. Приемка осуществляется в соответствии с требованиями:  

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства», актуализированная редакция СНиП 12-
01-2004;  

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87».  

Исполнитель работ предъявляет к приемке объект после завершения всех предусмотрен-
ных проектом и договором подряда работ. При этом должны соблюдаться следующие условия: 

- соответствие объекта и смонтированного оборудования проекту;  
- соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям нормативно-пра-

вовых актов; 
- подготовленность объекта к эксплуатации (включая выполнение мероприятий по обес-

печению на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производ-
ственной санитарии, защите природной среды). 

 
Рабочая комиссия осуществляет: 
- приемку систем, оборудования, сооружений и др. объектов строительства после индиви-

дуального испытания, завершения строительно-монтажных работ в соответствии с проектом, с 
оформлением Акта приемки законченного строительством объекта 

– приемка объекта после комплексного опробования объекта с оформлением акта. 
После подписания Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного 

опробования деятельность рабочей комиссии прекращается. 
На следующий день после подписания Акта, Заказчик издает приказ о назначении прие-

мочной комиссии. Приемочная комиссия приступает к своей работе не позднее чем через 5 дней 
после подписания акта. Время работы приемочной комиссии определяется приказом (в зависи-
мости от сложности объекта) но не более 5 дней.  

Приёмочная комиссия, осуществляет приёмку законченного строительства объекта с 
оформлением «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией». 
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12  Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

12.1 Потрбность в строительных кадрах 

Численность работающих рассчитана на основании сметной трудоемкости работ,  норма-
тивной продолжительности производства работ, продолжительности рабочей смены. 

Расчет продолжительности строительства и требуемой численности персонала приведен 
в разделе 20 настоящего проекта. 

Соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны, а также число работающих 
в наиболее многочисленную смену принимается согласно «Расчетным нормативам для составле-
ния проектов организации строительства». 

Потребность в строительных кадрах приведена в таблице 3. 
Таблица 3 – Потребность в строительных кадрах 

Продолжительность 
строительства, 

мес. 

Общая численность 
работающих, чел. 

В том числе 
Рабочие 
(83,9%) 

ИТР 
(11%) 

Служащие 
(3,6%) 

МОП и охрана 
(1,5%) 

20,9, 
В т.ч. 3 –подготови-
тельный период 

98 83 12 3  - 

В наиболее многочисленную смену число рабочих составляет 70% от общего количества 
рабочих – 83 х 0,7 = 58 чел, а ИТР, служащих, МОП и охраны – 80% от их общего количества –  
12 х 0,8 = 10 чел. 

Потребность в кадрах обеспечивается за счет численности работников строительных и 
специализированных организаций Российской Федерации. 

Строительно-монтажные работы будут производиться традиционным методом в 1 смену, 
продолжительность смены составляет 8 часов при 5 дневной рабочей неделе.  

12.2 Потребность в основных строительных  машинах, механизмах и транспортных 

средствах 

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспорт-
ных средства определена на основе принятых методов производства работ, физических объемов 
строительно-монтажных работ, эксплуатационной производительности машин и транспортных 
средств. 

Потребность строительства в основных строительных  машинах, механизмах и транспорт-
ных средствах представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Потребность строительства в основных строительных  машинах, механизмах 
и транспортных средствах 

 Наименование Марка, тип Примечание Кол. 
Область 

применения 

1  Автокран КС-55713-5К-1 

Длина стрелы – 21 м 

Грузоподъемность – 

до 25 т 

1 

Погрузочно-

разгрузочные, 

монтажные работы 

2  Автокран  КС-55713-1 

Длина стрелы – 28 м 

Грузоподъемность – 

до 25 т 

1 

Монтажные работы, 

погрузо-

разгрузочные работы 
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Продолжение таблицы 4 

 Наименование Марка, тип Примечание Кол. 
Область 

применения 

3  
Экскаватор-погрузчик 

с гидромолотом 
JCB 3CX 

Объем ковшей: 

фронтального 1 м3  

на стреле 0,25 м3 

1 
Земляные работы, 

демонтажные работы 

4 ВВиброплита  Honda GХ100 М=200 кг 1 Уплотнение грунта 

5  
Сварочный 

выпрямитель 
ВД-306 

U˚=380B; 

I=45-315A; 

Pмакс=20кВА 

3 Сварочные работы 

6  Сварочный инвертор 
Ресанта САИ-

190 

U˚=220B; 

I=10-190А; 

Pмакс=6,5кВА 

2 Сварочные работы 

7  
Аппарат для газовой 

резки 
РЗ-300В 

Комплект:  

Пропановый и 

кислородные 

баллоны, резак 

3 

Резка 

металлоконструкций и 

труб 

8  Глубинный вибратор ИВ-98В 
P=0,9 кВт 

U =220В 
5 

Уплотнение бетонной 

смеси 

9  
Отбойный молоток 

пневматический 
HYCON HH15 

Энергия удара  

40 Дж 
2 Демонтажные  работы 

10  
Отбойный молоток 

электрический 
Bosch GSH 11 T 

1,1 кВт, энергия 

удара 16 Дж 
2 Демонтажные  работы 

11  
Углошлифовальная 

машина УШМ 

Интерскол 

УШМ-230/2500  
W=2,3 кВт, 230 мм 6 Монтажные работы 

12  
Углошлифовальная 

машина УШМ 

Интерскол 

УШМ-125/900  
W=0,9 кВт, 125 мм 6 Монтажные работы 

13 ППерфоратор 
Интерскол П-

18/450 ЭР 
W=0,5 кВт, 4 Монтажные работы 

14  Компрессор ПКС-5 
P=37 кВт, 

Q = 5,25 м3 / мин 
1 

Обеспечение сжатым 

воздухом 

15  Автосамосвал Камаз-65115 Q = 10 т 8 
Земляные работы, 

вывоз отходов 

16  
Бортовой автомобиль 

6 м 
Камаз-65117 Q = 15 т 1 Доставка грузов 

17  
Седельный тягач с 

полуприцепом 12 м 
Камаз-65116-48 Q = 25 т 1 Доставка грузов 

18  Автобетоносмеситель  Камаз-58149W V = 7 м3 5 Доставка бетона 

19  Автобетононасос Камаз 158152А 
Rmax=18м 

Qmax=90 м3/час 
1 Укладка бетона 

20  
Автомобиль 

грузопассажирский 
ГАЗ-33023 

Q=1,5 т,  

5 мест 
1 Доставка грузов 

21  
Фронтальный 

погрузчик 
XCMG LW900K V = 5 м3 1 

Устройство основания, 

демонтажные работы 

22  Виброкаток Ду-85 13 т 1 
Уплотнение 

щебеночного основания 
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Продолжение таблицы 4 

 Наименование Марка, тип Примечание Кол. 
Область 

применения 

23 Автокран КС-65721 

Грузоподъемность 

до 60 т 

Длина стрелы до 36 

м 

1 Монтажные работы 

24 Автокран  LTM-1300-6.3 

Грузоподъемность 

до 300 т 

Длина стрелы до 90 

м, гусек 11,5 м 

1 Монтаж дымовой трубы 

25 Гусеничный кран СКГ-40-63 

Стрела 20 м, 

жесткий гусек 5 м, 

грузоподъемность 

до 25 т, вылет 

стрелы до 23 м 

1 Монтажные работы 

26 Бульдозер Б-10М Pмакс=190 л.с 1 Земляные работы 

27 
Гусеничный 

экскаватор 
Hitachi ZX-240 

Объем ковша 1 м³, 

мощность 177 л.с. 
1 

Земляные работы, 

демонтажные работы 

28 Копровая установка СП-49 Мощность 180 л.с. 2 Свайные работы 

29 Топливозаправщик АТЗ-11Б Объем 10 м³ 1 
Заправка строительной 

техники 

30 Краскопульт  ST390  - 2 АКЗ, ОГЗ МК 

31 Дренажный насос 
Zenit DR BLUE P 

100/2/G32V 
Qмакс=18 м³/ч 2 водопонижение 

32 Вибропогружатель Daedong DPD600 Мощность 201 л.с. 1 Погружение шпунта 

33 
Экскаватор-

разрушитель 

XCMG 

XE500EHR 
321 кВт 1 Демонтажные работы 

34 Пескоуловитель АСО ОТВ-9 9 л/с 1 Очистка сточных вод 

Вышеперечисленные марки машин, механизмов и транспортных средств могут быть за-
менены на аналогичные с соответствующей грузоподъемностью и производительностью. 

Количество и мощность строительных машин, механизмов и транспортных средств уточ-
няется при разработке ППР исходя  из  местных  условий. 

12.3 Потребность строительства в энергоресурсах и воде 
Потребность в энергетических ресурсах определена путем прямого подсчета. 
Потребность в электроэнергии на период выполнения максимального объема строи-

тельно-монтажных работ определяется по формуле: 
Потребность в электроэнергии на период выполнения максимального объема строи-

тельно-монтажных работ определяется по формуле: 

� � �� � ���м�	
 �� � ��o.в. � ���o.н. � ���св� � 210кВ ⋅ А, 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм = 106 кВт - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 
Гусеничный кран СКГ-40/63 Мощность 90 кВт 
Отбойный молоток – 4 шт. Мощность 8 кВт. Вибратор – 4 шт. Мощность 4,4кВт. 
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Ручной электроинструмент – 8*0,5=4 кВт 
Рм =106 кВт; 
Ро.в = 55 кВт - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н = 10 кВт - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв =24*5=120 кВт - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Р = 1,05 * (0,5 *106/0,7+0,8*55+0,9*10+0,6*120) = 210 кВ·А. 
Потребность в воде на производственные (технологические) нужды определяется по фор-

муле (МДС 12-46.2008, п.4.14): 

�пр � �пПпКч
 !""# � ", "$!л/с, 

где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (цели использования воды: 
поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп = 1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
Расход воды на производственные нужды по периодам: в час – 0,094 м³/час; в сутки 

(смену) – 0,752 м³/сут; за период строительства -  296,1 м³. 
Для производственных нужд целесообразно установить накопительную емкость 3 м³. 
Общая потребность в воде для промыки котлов составит 4*47 м³=188 м³. 
Потребность в воде для проведения гидравлических испытаний составит 360 м³. 
Для промывки и гидроиспытаний до пуска котлоагрегатов применяется техническая вода, 

без добавления химических реагентов, поэтому слив допускается выполнять в действующие сети 
водоотведения с предварительным сливом в пескоуловитель. 

Сводная потребность в воде на производственные нужды по периодам:; в сутки (смену) – 
0,233 м³/час; 1,84 м³/сут; за период строительства -  844,1 м³. 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле (МДС 12-
46.2008, п.4.14): 

�ПР � �ХПРКЧ
 !""# �

(ДПД
*+,- � ", .!л/с, 

где qx = 15 л - удельный расход воды на хоз.-питьевые потребности работающего; 
Пр = 68 - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд = 44 - численность пользующихся душем; 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды по периодам: в час (средний расход) – 0,29 

м³/час; в сутки (смену) – 2,340 м³/сут; за период строительства -  921,5 м³. 
Потребность воды на питьевые нужды: в час (максимальный расход) – 0,02 м³/час; в сутки 

(смену) – 0,17 м³/сут; за период строительства -  66,9 м³. Питьевая вода поставляется в бутилиро-
ванном виде специализированной организацией. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. Пожаротушение 
осуществляется от существующих пожарных гидрантов Северодвинской ТЭЦ. 
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Водоотведение 

Расчет объема водоотведения необходимо выполнять исходя из объема водоснабжения с 
учетом невосполнимых потерь. Невосполнимые потери воды необходимо определять в соответ-
ствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержден-
ными Приказом Минстроя России от 17.10.2014 №640/пр.  

В связи с тем, что протяженность временной сети водоснабжения, подключенной к дей-
ствующим сетям Северодвинской ТЭЦ-1 не превышает 100 м, а число водоразборных точет не 
превышает 10, коэфициент невосполнимых потерь воды на хозяйственно-бытовые нужды не пре-
вышает 1%.  

Общий расход воды для водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды составит:  в час 
(средний расход) – 0,27 м³/час; средний в сутки (смену) – 2,170 м³/сут; за период строительства -  
854,6 м³. 

Сбор поверхностного стока с площадки строительства согласно ТУ на присоединение к 
сетям водоснабжения и водоотведения будет организован по следующей схеме: с территории 
площадки строительства поверхностные стоки будут собираться системой водоотводных лотков 
в приемную емкость – пескоуловитель типа АСО ОТВ-9 (паспорт приведен в приложении 3 к 
настоящему проекту), далее дренажным насосом к существующей системе производственно-
дождевой (ливневой) канализации Северодвинской ТЭЦ-1, далее стоки направляются совместно 
на существующие очистные сооружения. 

Водоотведение грунтовых вод выполнять дренажными насосами по пожарным шлангам в 
пескоуловитель. Пескоуловитель установить на строиельной площадке. До слива стоков в дей-
ствующую производственно-дождевую канализацию выполнить качественный анализ стоков. В 
случае необходимости, выполнить доочистку. Подачу стоков из пескоуловителя в действующую 
сеть выполнять дренажным насосом по пожарным шлангам. 

Расход расхода водоотведения поверхностных вод определяется исходя из общей пло-
щади площадки строительства и среднегодовому объему осадков по данным Росгидрометцентра. 
Величина среднегодового уровня осадков в г.Северодвинске составляет 566 мм. 

Общий расчетный расход поверхностных вод составляет: в час (средний расход) – 0,81 
м³/час; средний в сутки (смену) – 22,7 м³/сут; за период строительства -  12 189,9 м³. 

При разработке котлованов под заглубленные емкости необходимо выполнять водопони-
жение из котлованов. Для минимизации затрат до начала разработки котлована необходимо вы-
полнить все подготовительные мероприятия, установить емкость в непосредственной близости 
от котлована, подготовить все материалы для выполнения фундаментов, по возможности выпол-
нить сборный вариант фундамента для монтажа готовой плиты автокраном.  

Расчетное время водоотведения с одного котлована – 5 смен. Водоотведение выполняется 
дренажным насосом производительностью 10 м³/час в приемную емкость – пескоуловитель, да-
лее грунтовая вода отводиться по пожарным шлангам в существующую сеть Северодвинской 
ТЭЦ-1. Колодец для слива грунтовой воды уточнить по ТУ. 

Общий расчетный расход водоотведения грунтовых вод составляет: в час (средний рас-
ход) – 10  м³/час; максимальный в сутки (смену) – 120 м³/сут; за период строительства -  1800 м³. 

Действующий колодец Северодвинской ТЭЦ-1 для слива стоков принять в соответствии 
с техническими условиями ТУ на подкючение к действующим сетям (приложени 1 к настоящему 
проекту). 

Сточные воды хоз-бытовой, производственной и ливневой канализацийдолжны иметь 
технические характеристики, не превышающие значений, приведенных в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Технические характеристики сточных вод после очистки в пескоуловителе  
 Допустимые показатели – концентрация, мг/л 

Взвешенные веще-
ства 

Нефтепродукты БПКполн. 
Очищенная сточная 
вода 

До 6 0,3..2,0 3…8 
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Таблица 4.2 – Баланс водоснабжения и водоотведения 
 

  

Наименование 

потребителя 

Водопотребление 

Безвозврат-
ные потери, 
м³/сут 

Водоотведение 

Примеча-
ние 

из сети хозяй-
ственно-питьевого, 
противопожарного 
водоснабжения 

в производственно-
дождевую канали-

зацию 

м³/ 
час 

м³/ 
сут 

м³/ 
год 

м³/ 
час 

м³/ 
сут 

м³/ 
год 

  

Производствен-
ные нужды 

0,233 1,84 844,1 0,752 0,14 1,08 548,1 

 

Хозяйственно-бы-
товые потребно-

сти 
0,29 2,34 921,5 0,17 0,27 2,17 854,6 

 

в том числе пить-
евые нужды 

0,02 0,17 66,9 0,17 0 0 0 

 

ВСЕГО по объ-
екту: 

0,543 4,35 1832,5 1,092 0,41 3,25 1402,7  

Отведение по-
верхностных вод 

- - - - 0,81 22,7 12189 

периодиче-
ски (в пе-
риод весен-
него снегота-
яния и до-
ждей) 

Отведение грун-
товых вод 

- - - - 

10,0 120,0 1800,0 

В период 
монтажа 
подземных 
емкостей 

 
Потребность в ГСМ 

Потребность в горюче-смазочных материалах (ГСМ) определена в соответствии с ВСН 417-

81 «Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на 

работу строительно-монтажных машин и механизмов. 

Потребность в ГСМ при строительстве проектируемого объекта рассчитана на основании 

ведомости потребности в основных строительных машинах, механизмах и автотранспорте и 

приведена в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Потребность в ГСМ 

Наименование Потребность в ГСМ 

Дизельное топливо, м³ Бензин, м³ 

Грузоперевозки  12,587 6,336 

Строительные машины и 

установки 
35,15  

12.4 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Расчет потребности строительства во временных зданиях и сооружениях производится по 
нормативным показателям согласно МДС 12-46.2008 по формуле: 

Sтр = Sн х N, 
где Sн – нормативный показатель площади, 
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N – общее количество работающих (или их отдельных категорий) или количество работа-
ющих в наиболее многочисленную смену.  

Потребность в площадях инвентарных зданий санитарно-бытового и административного 
назначения приведена в таблице 5. 

Таблица 5 - Потребность в площадях инвентарных зданий санитарно-бытового и админи-
стративного назначения 

Наименование 

Расчетное 
количество 
работающих, 
чел. 

Нормативный 
показатель 
площади на 
1 чел., м2 

Расчетная 
площадь, 
м2 

Полезная 
площадь, 
м2 

Кол-
во, 
шт 

Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробные 83 0,7 58,1 15 4 

Душевые 44 0,54 23,8 15 2 

Помещение для обо-
грева рабочих 

58 0,1 5,8 15 1 

Туалеты для мужчин 
(70% численности 
наиболее многочислен-
ной смены) 

41 0,07 2,8 1,4 2 

Туалеты для женщин 
(30% численности 
наиболее многочислен-
ной смены) 

2 0,14 0,28 1,4 1 

Здания административного назначения 

Конторы прорабов 10 4,0 40 15 3 

Административно-бытовые помещения должны быть обеспечены сетями электроснабже-
ния, отоплением и внутренним водопроводом. От зданий должен быть выполнен отвод сетей ка-
нализации.  

Обеспечение работников строительных организаций питанием осуществляется столовой 
Северодвинской ТЭЦ. 

Потребность в туалетах может удовлетворяться за счет переносных биотуалетов и уста-
новки их вблизи мест производства работ. 

После завершения строительства временные здания и сооружения подлежат демонтажу, а 
места их размещения должны быть сданы Заказчику в надлежащем состоянии. 
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13 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материа-

лов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укруп-

ненных модулей и строительных конструкций 

 
Размеры площадок определены из фактической потребности и фактической площади 

стройплощадки с учетом стесненности условий на основании стройгенплана (лист 2 графической 
части) и составляет 840 м2. 

Открытые площадки используются для складирования основных строительных материа-
лов: 

- металлоконструкций; 
- сборных железобетонных элементов; 
- сэндвич-панелей и профлиста; 
- арматуры и закладных изделий; 
- опалубки; 
- тепло- и гидроизоляционных материалов; 
- трубопроводов и арматуры; 
- кабельной продукции; 
- оборудования.  
Все площадки складирования выполнить с покрытием из щебня фракции 20-40 толщиной 

не менее 200 мм. 
На въездах на строительную площадку установить мойку колес, с комплексом оборотного 

водоснабжения типа «Мойдодыр». 
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14 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов  

 
В целях выполнения Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом ре-

гулировании", Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" и Градостроительного кодекса Российской Федерации 
необходимо производить контроль качества выполнения строительных работ, строительных ма-
териалов и конструкций согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства". 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специальными 
службами технадзора, оснащенными техническими средствами и имеющими лицензию на ука-
занный вид деятельности. 

При разработке программ обеспечения качества строительства необходимо использовать 
международные стандарты, входящих в семейство стандартов ИСО 9000, а также государствен-
ные стандарты Российской Федерации и регламентов. 

Общие требования к программам контроля качества 

Генподрядчик должен разработать программу контроля качества строительства, содержа-
щую методики контроля качества или планы технического контроля и испытаний, используемые 
для контроля качества строительных работ. Программа контроля качества генподрядчика должна 
включать в себя основные правила обеспечения качества, которые распространяются на указан-
ные ниже виды мероприятий: 

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на производ-
ство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, положениями, нормами и прави-
лами, действующими в Российской Федерации; 

- выполнение операций входного контроля проектной документации и применяемых из-
делий, материалов и оборудования; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а так же 
оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для 
контроля после начала выполнения последующих работ; 

- инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осуществ-
ляется на всех этапах строительства; 

- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и проведение 
корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий; 

- осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспечения ис-
пользования только последней версии; 

- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной аппа-
ратуры; 

- определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), сфер 
компетенции, ответственности и организационной структуры сего персонала службы обеспече-
ния качества. 

Подрядчик отвечает за все аспекты контроля качества при выполнении работ, включая 
всю документацию, необходимую для соответствия требованиям, определенным СП, ГОСТ, ТУ, 
ведомственным нормам и правилам, рабочим чертежам.  

Материалы и оборудование, закупаемое и поставляемое подрядчиком по строительству и 
все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем действующим Россий-
ским положениям и стандартам по здравоохранению, охране труда, охранным мероприятиям и 
охране окружающей среды, а также проектным стандартам и техническим условиям. 

 
 
 
Входной контроль 
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Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-техниче-
скими работниками генподрядчика и специалистами лабораторий контроля качества для про-
верки продукции, предназначенной для использования в строительстве. 

 

Операционный контроль 

Операционный контроль осуществляет исполнитель работ, производитель работ, мастер 
и проверяют следующее: 

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 
технологической и нормативной документации, распространяющиеся на данные технологиче-
ские операции; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и ре-
гламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям 
проектной и технической документации, а также распространяющейся на данные технологиче-
ские операции нормативной документации. 

Программы обеспечения контроля качества у Подрядчика по строительству 

Каждый Подрядчик по строительству должен нести ответственность за весь комплекс вы-
полняемых объемов строительно-монтажных работ в соответствии с положениями заключенного 
с ним договора подряда, в том числе и за качество всех строительно-монтажных работ, выпол-
ненных его субподрядчиками. Требования к качеству работ, выполняемых каждым Подрядчиком 
по строительству, должны быть определены и особо оговорены в качестве обязательного поло-
жения в договоре с каждым Подрядчиком по строительству. Каждый Подрядчик по строитель-
ству должен разрабатывать и представлять заказчику свою программу обеспечения контроля ка-
чества строительства, учитывающую требования к качеству. 

В этих программах должны содержаться правила и документы, которые используются 
Подрядчиком по строительству для управления качеством и текущего контроля качества выпол-
няемых работ. Составной частью программы качества являются планы технического контроля и 
испытаний, служащие средством организации выполнения и документального оформления всех 
необходимых операций контроля и испытаний. В связи с этим, от подрядчика по строительству 
требуется своевременная отправка заказчику уведомления о проведении испытаний, позволяю-
щего их представителям присутствовать при испытаниях, прежде чем Подрядчик по строитель-
ству перейдет к следующему этапу строительства. Эти критически важные строительные работы 
и требуемые сроки отправки уведомления включаются в содержание договора и программ обес-
печения качества у подрядчика по строительству. Результаты приемки работ, скрываемых после-
дующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ СП 48.13330.2019. 

Если программа обеспечения качества, принятая Подрядчиком по строительству, в недо-
статочной мере соответствует каким-либо требованиям к качеству, руководитель службы обес-
печения качества строительства у заказчика должен встретиться с руководителем службы обес-
печения качества у подрядчика по строительству, чтобы обсудить, устранить и исправить недо-
статки. Подрядчик по строительству должен осуществлять мероприятия по контролю качества в 
полном соответствии с такой программой, утвержденной Заказчиком. 

В случае выполнения работ Субподрядчиком или использования готовых конструкций, 
приобретенных у поставщиков, за Генподрядчиком по строительству должна сохраняться ответ-
ственность за качество и результаты работы его Субподрядчиков и поставщиков. Если Подряд-
чик по строительству предоставляет своему Субподрядчику право на производство работ, регла-
ментируемое программой обеспечения качества, принятой у Субподрядчика, а не у Подрядчика 
по строительству, он должен нести ответственность за такие работы, как если бы они выполня-
лись непосредственно генподрядчиком по строительству. В том случае, если речь идет о Субпод-
рядчике подрядчика по строительству, Заказчиком должна проводиться экспертиза также и про-
граммы управления качеством, используемой таким Субподрядчиком. 

Технологическая последовательность и этапы систем контроля качества 
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Перед началом проведения строительно-монтажных работ (СМР) должны быть выпол-
нены следующие работы: 

- закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными программами 
обучения инженерно-технических работников (ИТР) и исполнителей работ по вопросам кон-
троля и управления качеством; 

- разработана и утверждена номенклатура необходимой контрольно-измерительной тех-
ники, приборов и приспособлений, используемых ИТР и исполнителями в процессе выполнения 
и приемки работ; 

- произведена доукомплектация всех служб и подразделений необходимой контрольной 
техникой и нормативно-технической документацией; 

- организована специализированная служба контроля (строительные лаборатории, группы 
геодезического и метрологического обеспечения, техническая инспекция по контролю качества 
и управления качеством); 

- разработана общая схема организации и порядка проведения производственного кон-
троля и учета качества с участием всех необходимых подразделений, а также разработаны соот-
ветствующие служебные инструкции и положения по форме и порядку работы этих подразделе-
ний в области качества; 

- разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету несоответству-
ющей продукции, а также по материальному стимулированию и оценке качества труда исполни-
телей работ. 

В результате внедрения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение качества 
СМР, в подразделениях подрядчика по строительству должны быть организованы и постоянно 
действовать: 

- система технологического (операционного) контроля качества СМР; система оценки ка-
чества труда исполнителей работ; система оценки технического уровня качества продукции 
СМР; 

- система оформления и ведения исполнительной первичной документации при производ-
стве СМР; 

- система выборочного технологического и выходного контроля качества продукции 
СМР; 

- система лабораторного контроля и метрологического обеспечения строительства; пре-
тензионная работа; 

- система организации бездефектного труда и сдачи результатов труда с первого предъяв-
ления; 

- система оперативного учета и анализа затрат на контроль и обеспечение (включая за-
траты на переделки и исправления) качества СМР; 

- система материального стимулирования работников в повышении качества продукции и 
премирования за внедрение мероприятий по повышению качества. 

Система технологического (операционного) контроля качества СМР является основным 
звеном в системе мероприятий по обеспечению качества и осуществляется на строительной пло-
щадке в соответствии со специально разработанной технологической документацией, так назы-
ваемыми картами технологии операционного контроля. 

Руководство подрядчика по строительству несет ответственность за своевременную раз-
работку (или привязку) типовых карт, обеспечение ими непосредственных исполнителей работ, 
систематический контроль и учет эффективности проводимого операционного контроля каче-
ства. 

Карты технологии операционного контроля качества разрабатываются группами подго-
товки производства и являются составной частью проекта производства работ, разрабатываемого 
подрядчиком по строительству. Карты разрабатываются на наиболее ответственные виды работ 
в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей их объем и состав (СП, ТУ, 
технические требования, рабочие чертежи и т.д.). 
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Ответственность за полноту и своевременность осуществления исполнителями операци-
онного контроля возлагается на инженерно-технический персонал стройки (бригадира, мастера). 
Результаты проведения операционного контроля регистрируются в последовательности, опреде-
ляемой нормативной документацией. 

Выполнение скрытых работ оформляется актами на скрытые работы, являющимися со-
ставной частью исполнительной производственной документации. Освидетельствование скры-
тых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы должны начинаться после 
перерыва, следует производить непосредственно перед началом производства последующих ра-
бот. 

Порядок назначения приемочных и рабочих комиссий, их права и обязанности, порядок 
работы и ответственность сторон, участвующих в сооружении и приемке законченных строи-
тельством объектов, а также форма актов рабочей комиссии указаны в СП 68.13330.2017 "При-
емка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения". 

Система контроля качества 

Система контроля качества состоит из нескольких стадий. 
Стадия подготовки производства включает: 
- ревизию проектно-сметной документации, детальное изучение требований проекта к ка-

честву строительно-монтажных работ; 
- планирование работ с учетом применения прогрессивных технологий строительства;  
- контрактацию поставщиков и контроль за качеством поставок; контрактацию субпод-

рядчиков и гарантии качества субподрядных работ; входной контроль материалов и оборудова-
ния, контроль за правильностью их хранения; 

- допуски персонала к производству работ и периодические проверки. 
Процесс строительно-монтажных работ на объектах включает: 
- комплекс мероприятий пооперационного контроля и предотвращения брака; 
- современные методы лабораторного контроля качества; 
- оформление необходимых разрешений, заключений и актов; 
- высокий уровень организации и технологии испытаний технологического оборудования, 

магистральных и обвязочных трубопроводов. 
Стадия анализа уровня качества и мероприятий по повышению качества строительной 

продукции и эксплуатационной надежности объектов включает: 
- учет показателей качества строительства, анализ причин возникновения по фактам до-

пущенного брака; 
- организационные, технические и кадровые мероприятия по ликвидации таких причин; 
- обеспечение высокого технического уровня лабораторного контроля; технико-экономи-

ческий анализ затрат на обеспечение повышения качества строительно-монтажных работ и экс-
плуатационной надежности построенных объектов. 

В соответствии с этапами технологического процесса строительства объектов производ-
ственный контроль включает в себя входной, операционный и приемочный. Результаты выпол-
нения контроля качества на всех этапах должны быть документированы. 

Наряду с производственным контролем, осуществляемым работниками строительной ор-
ганизации, выполняется авторский и инспекционный надзор. Авторский надзор производят пред-
ставители проектной организации. Инспекционный надзор проводится представителями служб 
технадзора Заказчика и территориальных органов надзора. Ликвидация дефектов должна выпол-
няться за счет сил и средств Подрядчика без какой-либо дополнительной оплаты, если будет 
установлено, что причиной их возникновения является нарушение строителями требований к ка-
честву или других условий Контракта. 

Перечень контрольных процедур оценки соответствия, выполняемых работ в процессе 

строительства, по завершению этапов и окончанию работ. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты 
которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся 
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недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполнен-
ных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов, которые 
выявлены контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и 
участков инженерных сетей. В этих контрольных процедурах могут участвовать представители 
соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, при необходимости 
независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее чем за три рабочих дня извещает всех 
участников о сроках проведения процедуры оценки выполненных работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с тре-
бованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования 
скрытых работ СП 48.13330.2019.  Заказчик может потребовать повторного освидетельствования 
после устранения выявленных дефектов. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ должен 
представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструк-
ций, геодезические исполнительные схемы, протоколы испытаний конструкций в случаях, преду-
смотренных проектной документацией и/или договором строительного подряда. Результаты при-
емки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструк-
ций согласно СП 48.13330.2019. 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного технологического оборудова-
ния выполняются согласно требованиям нормативных документов и оформляются актами со-
гласно установленной ими формы. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участ-
ков инженерных сетей соответствующие акты оформляются после устранения выявленных де-
фектов. В случае, когда последующие работы начинаются после перерыв более чем в шесть ме-
сяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры 
выполняются повторно с оформлением соответствующих актов. 
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15 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 

 
В своей деятельности службы геодезического и лабораторного контроля руководствуются 

действующим законодательством, государственными стандартами, строительными нормами и 
правилами, нормативными и техническими условиями. 

Основной задачей геодезической службы является своевременное и качественное выпол-
нение комплекса геодезических работ, обеспечивающих точное соответствие проекту геометри-
ческих параметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их размещении и 
возведении.    

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) 
заключается в: 

а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, 
конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в 
процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле); 

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 
конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа 
(установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические 
параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и объем его 
проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ. 

Для уствуществления геодезических работ необходимо выполнить геодезическую подос-
нову – сеть геодезических знаков на существующих здания и сооружениях. Для удобства работ 
необходимо установить геодезические знаки: 

- на площадке Котельной – не менее 3 шт; 
- на мазутном хозяйстве – не менее 2 шт; 
- на площадке ГРП – не менее 1 шт. 
Знаки размещаются в максимально доступных местах с разных сторой строящихся зданий. 
При приемке работ по строительству зданий (сооружений) Заказчик (застройщик), 

осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную 
геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и 
инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. 
Строительные материалы (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) и 
строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Строительные материалы (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) 
и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Лабораторный контроль осуществляется аккредитованной строительной лабораторией 
(Подрядчика или привлеченной по договору). 

Лаборатории контроля качества работ, должны удовлетворять следующим требованиям:  

- обладать специалистами, аттестованными в независимых органах по аттестации пер-
сонала системы неразрушающего контроля на соответствующие квалификационные уровни по 
тем методам и тем объектам, которые указаны в их удостоверениях; 

- иметь разработанную и документированную систему управления, соответствующую 
области деятельности, характеру и объему выполняемых лабораторией работ; 

- быть оснащенными собственными средствами контроля, обеспечивающими возмож-
ность выполнения работ по контролю в рамках ее области аттестации; 

-  располагать организационными, организационно-методическими и разрешитель-
ными  документами, необходимыми для выполнения работ с учетом обязательных требований, 
предъявляемых к лабораториям органами государственного надзора; 

-  иметь необходимые нормативные и методические документы на контроль объектов 
в соответствии с областью аттестации. 

- быть аттестованными (сертифицированными) в любой из систем добровольной сер-
тификации, признанных Заказчиком, на соответствие установленным им требованиям. 
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Основной целью функционирования службы лабораторного контроля является обеспече-
ние контроля за соответствием качественных характеристик сырья, материалов, изделий, соблю-
дения технологии строительства проектным данным, требованиям действующих стандартов, тех-
нических условий, строительных норм и правил. 

Главной задачей службы лабораторного контроля является своевременное и качественное 
выполнение в требуемом объеме и с необходимой точностью комплекса измерений, лаборатор-
ных испытаний и исследований. 

Строительные лаборатории следят за качеством принимаемых материалов, контролируют 
соблюдение установленных режимов выполнения бетонных, каменных, гидроизоляционных, 
сварочных и других работ. 
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16 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

 

На этапе ППР предусмотреть разработку монтажных узлов: 
- по защите блоков котлов на период монтажа металлокаркаса и ограждающих конструк-

ций Котельной;  
- по креплению элементов страховочных систем при ведении работ на высоте; 
- по креплению временных ограждений. 
На этапе ППР определить монтажные блоки дымовой трубы и способы их строповки. 
На основании ТУ до начала работ выполнить разработку схем временных сетей электро-, 

водоснабжения и согласовать с Заказчиком. 
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17 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персо-

нала, участвующего в строительстве 

 
Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве, решается генподрядчиком с учетом использования местной инфраструктуры г.Се-
веродвинск. 

Вахтовый городок не предусматривается, проживание работников строительных органи-
заций предусмотрено в жилом комплексе г. Северодвинск. 
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18 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда, промышленной, пожарной безопасности 

 

При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать требования: 
− СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»; 

− СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и про-
мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-
бот»; 

− Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением РФ от 
16.09.2020 № 1479; 

− Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъёмные сооружения, утвержденные приказом №461 от 26.11.2020 Ростехнадзора; 

−  Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные 
приказом №883н от 11.12.2020 Министерства труда и социальной защиты; 

− Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ре-
монте технологического оборудования, утвержденные приказом №833н от 27.11.2020 Министер-
ства труда и социальной защиты; 

− Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом 
№903н от 15.12.2020 Министерства труда и социальной защиты; 

− Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом №782н от 
16.11.2020 Министерства труда и социальной защиты; 

− Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 
утвержденных приказом от 28 октября 2020 г. № 753н Министерства труда и социальной защиты. 

До начала производства работ подрядная организация должна получить от заказчика акт-
допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предпри-
ятия (СП 49.13330.2010) и наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или 
вредных факторов (СП 49.13330.2010). 

Строительно-монтажные организации осуществляют разработку и утверждение меропри-
ятий по охране труда и производственной санитарии, обязательных для всех участников строи-
тельства. Необходимо также назначить руководителей, ответственных за ведение конкретных ра-
бот, которые должны вести журнал инструктажа и предписаний по охране труда.  

К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское осви-
детельствование и признанные годными по состоянию здоровья к выполнению данных видов ра-
бот, обученные безопасным методам и приемам труда, правилам производства работ и безопас-
ности труда и получившие соответствующие удостоверения на право самостоятельной работы, 
предусмотренных в проектной и рабочей документации  и ознакомленные с проектом производ-
ства работ. 

При производстве строительно-монтажных работ предъявляются дополнительные требо-
вания к рабочим, выполняющим следующие работы: 

− работы на высоте; 
− работы с применением пиротехнических инструментов; 
− погрузочно-разгрузочные работы с применением транспортных и грузоподъемных ма-

шин; 

− работы по эксплуатации и ремонту электроустановок; 
− работы, связанные с применением горячих мастик на битумной основе, стекловаты, 

шлаковаты, асбеста, перхлорвиниловых и бакелитовых материалов; 
− электросварочные работы; 

− огневые работы (работы связанные с применением открытого огня, искрообразованием 
и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций 
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(электросварка, газосварка, паяльные работы, работы с электрофеном, применение электроин-
струмента для пайки полипропиленовых труб, долбежка бетона, варка битума, разогрев мастик, 
работы по нагреву деталей технологического оборудования, конструкций зданий, наружных 
установок и т.п. открытым пламенем, механическая обработка металла с образованием искр, и т. 
п.); 

− работы при перемещении груза несколькими кранами, при перемещении груза кранами 
над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения (где 
могут находиться люди), при перемещении груза, на который не разработаны схемы строповки. 

Строительная площадка, проезды и проходы, погрузо-разгрузочные площадки, места сто-
янки грузоподъемных механизмов и рабочие места, а также места размещения пожарного инвен-
таря и пожарных гидрантов должны быть освещены в соответствии с нормами освещения стро-
ительных площадок (ГОСТ 12.1.046-2014).  

Все рабочие должны уметь оказывать первую доврачебную помощь. На каждом объекте 
строительства необходимо выделять места для размещения аптечек с медикаментами, носилок и 
других средств для оказания первой помощи пострадавшим.   

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, про-
шедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования инструментом и 
безопасности труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже II, а для подключения и 
отключения электроинструмента не ниже III. 

Все лица, находящиеся на объекте, обязаны быть в СИЗ (спецодежда с антистатичной ни-
тью, спецобувь, каска с подбородочным ремешком, рабочие перчатки, защитные сертифициро-
ванные очки, страховочная привязь – при нахождении на высоте). 

Для работ на высоте работники обязаны применять страхующие привязи. 
Проход людей под конструкциями во время демонтажа должен быть закрыт. 
До начала работ рабочие обязаны: 
- пройти вводный и первичный инструктажи с оформлением в журнале регистрации ин-

структажа; 
– получить инструктаж от мастера или производителя работ о безопасных способах про-

изводства работ, ознакомиться с мероприятиями ППР; 
– надеть спецодежду и средства защиты; 
– проверить исправность и подготовить ручные и электрофицированные инструменты; 
– проверить наличие и исправность средств подмащивания, технологической оснастки; 
– осмотреть рабочее место, которое не должно быть захламлено мусором и загромождено 

стройматериалами. 
При выполнении строительно-монтажных работ на работников действуют следующие 

опасные и вредные производственные факторы, связанных с характером работы: 
– движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, 

передвигающихся заготовок и строительных материалов; 
- падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий 

и сооружений, оборудования, горных пород и грунтов 
– острых кромок, углов, торчащих штырей, гвоздей; 
– повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 
- токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека 

через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки; 
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах; 
- повышенная влажность воздуха; 
– расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии 

ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при 
высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м 
при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования; 
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- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека; 

- физические перегрузки; 
- нервно-психические перегрузки. 
В ходе производства работ необходимо предусмотреть мероприятия по предупреждению 

воздействия данных опасных производственных факторов. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, электродви-
гателей, пусковых аппаратов, конструктивные части электроустановок и других устройств, не 
находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате по-
вреждения изоляции, должны быть заземлены. 

Складирование конструкций и материалов должно производиться на специально отведен-
ных площадках в зоне монтажа с обязательным соблюдением необходимых проходов и высоты 
складирования. 

По границам опасных зон при производстве строительно-монтажных работ устанавлива-
ется инвентарное стоечное ограждение, удовлетворяющее требованиям ГОСТ Р 58967-2020. В 
соответствующих местах должны быть вывешены плакаты, предупредительные надписи, свето-
вые сигналы, указатели проходов и проездов, а при кратковременности возникновения опасных 
зон – назначены дежурные. 

До начала выполнения строительно-монтажных и механомонтажных работ должны быть 
разработаны ППР, в которых приводятся конкретные меры безопасности производства работ. 

Все работы кранами должны производиться под руководством лица, ответственного за 
безопасное перемещение грузов кранами. 

При производстве работ должен обеспечиваться постоянный контроль за состоянием не-
сущей способности опорной поверхности работы кранов, исключающей уклоны площадок выше 
допустимых и местные просадки грунта. 

При обнаружении просадки крана немедленно приостановить производство работ и снять 
с крана рабочую нагрузку, опустив груз на землю. 

Необходимо постоянно контролировать отклонения грузовых полиспастов кранов от вер-
тикали в плоскости и из плоскости стрелы выше паспортных предельных значений, а также со-
кращение зазоров ниже предельно допустимых значений между монтируемым оборудованием и 
стрелой крана или выступающими элементами строительных конструкций. 

Монтаж металлических конструкций производится по утвержденным проектам производ-
ства работ, в которых должны быть решены вопросы прочности и устойчивости конструкций на 
всех этапах монтажа. 

Строповку элементов конструкций производить таким образом, чтобы обеспечить их по-
дачу к месту установки в положении, близком к проектному. Элементы конструкции или обору-
дование при перемещении краном должны удерживаться от раскачивания и разворота оттяжками 
из пеньковых канатов.  

Расстроповку оборудования и конструкций производить после выверки и надежного их 
закрепления в проектном положении. Изменение положения при выверке производить теми же 
монтажными средствами, которыми производилась их установка. 

Перемещение монтажников на высоте к местам расстроповки и проектного закрепления 
монтируемого оборудования или конструкций должно осуществляться по технологическим или 
временным площадкам, лестницам и переходным мостикам. 

Работы на высоте необходимо вести с использованием средств защиты от падения с вы-
соты, указанных в технологической карте или ППР для работ на высоте. 

Для производства строительно-монтажных работ следует применять только инвентарные 
леса, подмости и другие средства подмащивания, изготовленные по типовым проектам. Катего-
рически запрещается производство работ на высоте с приставных лестниц, незакрепленных к 
конструкциям. 

При выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время необходимо обеспечить 
выполнение следующих мероприятий: 
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− обеспечение строительной площадки снегоуборочной техникой и песком для посыпки 
площадки; 

− своевременное обеспечение рабочего персонала и ИТР теплой одеждой и обувью; 

− устройство помещений для обогрева рабочих; 

− обеспечение регулярного приема горячей пищи; 

− утепление транспорта; 
− устройство тепляков для производства сварочных работ; 
− предварительный подогрев свариваемых соединений. 
При производстве электросварочных и газопламенных работ следует выполнять требова-

ния СП 49.13330.2010, Правил противопожарного режима РФ, Правил по охране труда при вы-
полнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ №884н от 11.12.2020 г.. 

Приступать к огневым работам разрешается только после выполнения мероприятий, 
предусмотренных в наряде-допуске на их проведение. 

Места проведения огневых работ должны быть обеспечены первичными средствами по-
жаротушения (в соответствии с Правилами противопожарного режима), ограждены несгорае-
мыми материалами и очищены от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице 
6. 

 
Таблица 6 

Высота точки сварки (резки) над уровнем 
земли или прилегающей территории, м 

0 2 3 4 6 8 9 
Свыше 

10 

Минимальный радиус зоны очистки, м 5 8 9 10 11 12 13 14 

 
После окончания огневых работ места их проведения должны быть тщательно проверены 

и очищены от раскаленных огарков, окалины, а при необходимости политы водой. 
Работники строительно-монтажных организаций должны соблюдать правила пожарной 

безопасности, обязательные для работников. 
У въездов на строительную площадку предусматривается размещение стендов с планами 

пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с указанием строящихся, вспомогательных 
и временных зданий и сооружений, въездов, выездов, подъездов пожарных машин, мест подклю-
чения гидрантов к сетям водоснабжения, а также средств пожаротушения. 

Для  обеспечения противопожарной защиты площадки строительства предусмотрено ис-
пользование заводской системы противопожарных трубопроводов с устройствами для подклю-
чения пожарных рукавов. 

Места размещения средств пожарной безопасности и специального оборудования необхо-
димо обозначить знаками, предупреждающими о соблюдении правил пожарной безопасности, в 
том числе знаком «не загромождать». 

Площадка размещения бытовых зданий оснащается щитами пожарной безопасности с 
противопожарным оборудованием и ящиками с песком, отводятся специально оборудованные 
места для курения. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, складам, наружным пожарным 
лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,  должны содержаться в 
исправном состоянии и быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой  очи-
щаться от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствую-
щим проезду пожарных машин, необходимо оповещать подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указа-
тели направления объезда или переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточ-
никам. 
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Для исключения загрязнения общеплощадочных дорог и дорог общего пользования необ-
ходимо установить перед выездом со строительной площадки пункт мойки колес с оборотным 
водоснабжением. 

При разборке конструкций, а также при уборке отходов, мусора необходимо применять 
меры по уменьшению пылеобразования. 

Тяжеловесные и длинномерные элементы конструкций при разборке транспортировать  
грузоподъемными механизмами. 

При разборке конструкций необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или 
падение конструкций, установкой временных распорок, связей и т.п.  

Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует удалить или 
закрепить, или усилить согласно ППР. Удаление неустойчивых конструкций при разборке сле-
дует производить в присутствии руководителя работ. 

Технологические процессы осуществлять в соответствии с гигиеническими требованиями 
к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему ин-
струменту и санитарными правилами. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 
время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014. 

При производстве работ освещенность рабочей поверхности должна быть не менее 25 лк. 
Охранное освещение территории строительной площадки или ее границ в темное время 

суток должно обеспечивать освещение не менее 2 лк на уровне земли.       
Погрузочно-разгрузочные работы выполнять под руководством специалиста, ответствен-

ного за безопасное производство работ подъемными сооружениями, назначенного приказом ру-
ководителя организации, имеющим соответствующую аттестацию по промышленной безопасно-
сти. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить ис-
правность подъемных сооружений, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-
разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность 
выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материалов, поданных к по-
грузке (разгрузке). 

Кабина машиниста должна быть защищена от возможного попадания отколовшихся ча-
стиц, а рабочие должны быть обеспечены защитными очками и касками. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, сред-
ства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответ-
ствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 

Работники на строительной площадке ежедневно снабжаются питьевой водой, отвечаю-
щей санитарным нормам. В помещениях отдыха устанавливаются куллеры для питьевой воды. 

Работникам каждой профессии выдаётся спецодежда, соответствующая размеру и росту 
работающего. Качество спецодежды и спецобуви должно удовлетворять требованиям действую-
щих ГОСТ. Спецодежда и спецобувь, бывшие в употреблении, могут выдаваться другим работ-
никам только после стирки, ремонта и дезинфекции. Рабочие должны обеспечиваться защит-
ными касками. В холодное время года должны применяться каски с теплыми подшлемниками. 
При работах, связанных с пылеобразованием (приготовление глинистых и цементных растворов 
и др.) должны использоваться противопыльные респираторы, защитные очки и комбинезоны. 

При шуме и вибрации свыше допустимых санитарных норм должны проводиться техни-
ческие мероприятия по ограничению воздействия этих вредностей на рабочих. Для снижения 
вредного воздействия шума рабочие должны обеспечиваться антифонами (наушниками). 

Производственно-бытовые помещения должны быть обеспечены аптечками с набором ме-
дикаментов, инструментов и перевязочных материалов для оказания первой помощи. Все работ-
ники бригады и обслуживающий персонал должны быть обучены приемам оказания доврачебной 
помощи. 

 
Мероприятия по охране труда при выполнении работ на высоте 
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К работам на высоте, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, 

утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 года 
N 782н, относятся работы, при которых: 

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, 
в том числе: 

– при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 
5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; 

– при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных пере-
падов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 
1,1 м; 

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, 
если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих 
мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. 

При невозможности применения защитных ограждений и устройств при проведении стро-
ительно-монтажных работ на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада 
по высоте с применением соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте 
оформляется наряд-допуск на проведение работ на высоте. К наряду - допуску прилагается план 
производства работ на высоте, оформленный в установленном порядке. В исключительных слу-
чаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников) работы на высоте могут 
быть начаты без оформления наряда-допуска, под руководством работников, назначаемых рабо-
тодателем Подрядчика ответственными за безопасную организацию и проведение работ на вы-
соте. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости 
ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта 
работ. 

При выполнении монтажных работ необходимо исключить допуск посторонних лиц в 
монтажную зону. Для выполнения работы на высоте необходимо предусмотреть наличие исправ-
ных ограждающих средств и защитных приспособлений ГОСТ Р 58208-2018 ССБТ, ГОСТ 27321-
2018, ГОСТ 28347-89.  

При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением 
страховочной привязи (ГОСТ Р 58208-2018 ССБТ). 

При работах на высоте для защиты головы все работники, находящиеся в этой зоне 
должны обеспечиваться касками по ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. 

При выполнении работ на высоте необходимо пользоваться ящиками и сумками для ин-
струмента и крепежных изделий, спускать и поднимать все необходимые для работы предметы с 
помощью хлопчатобумажной веревки. 

Для подъема тяжелых деталей надлежит применять соответствующие грузоподъемные 
средства, своевременно проверенные согласно действующим правилам Ростехнадзора. 

Применяемые средства подмащивания должны отвечать требованиям  
ГОСТ 27321-2018, СП 49.13330.2010. Конструкция подмостей и допустимые нагрузки должны 
соответствовать предусмотренным в ППР. 

 
Требования к работникам при работах на высоте 
К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. 
Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законода-

тельством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-
риодические медицинские осмотры. 

Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые 
на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепа-
дов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте 
защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м должны пройти обучение и сдачу экзаменов, 
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получить удостоверение на право работ на высоте с соответствующей группой и иметь удосто-
верение на рабочем месте. 

Работы на высоте должны производиться со специально предназначенных для каждого 
вида работ и имеющих защитные ограждения вспомогательных приспособлений (стремянок, 
лестниц, подмостей, платформ и т. п.). Не допускается выполнять работы на высоте со случайных 
опорных поверхностей (ящиков, подставок и т. п.), устраивать на них настилы для работы, а 
также пользоваться лесами, подмостями и платформами как опорными конструкциями для креп-
ления грузоподъемных механизмов (талей, блоков и т. п.). 

Подрядчик до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение тех-
нико-технологических и организационных мероприятий: 

а) ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписыва-
ющих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 

б) организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответственных за 
организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление 
плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуа-
ции и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический 
осмотр СИЗ. 

Подрядчик должен обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, устройств 
и средств подмащивания, машин или механизмов, а также средств коллективной и индивидуаль-
ной защиты. 

Для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, необходимо организовать: 
а) правильный выбор и использование средств защиты; 
б) соблюдение указаний маркировки средств защиты; 
в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатацион-

ной документации производителя. 
Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, 

приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны приме-
няться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и под-
сумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот 
или закрепление к страховочной привязи работника). 

Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, нахо-
дящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и 
укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему исходя из несущей 
способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится размещение указанного 
груза. 

На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, 
отходы производства, запрещается загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от 
них. 

Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производятся с применением 
удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа в 
соответствии с ППР на высоте и нарядом-допуском. 

При выполнении работ на высоте в составе бригады каждый член бригады должен выпол-
нять указания ответственного исполнителя работ, а также требования инструкций по охране 
труда по профессии и по видам работ, к которым он допущен. 

Зона монтажной площадки должна быть ограждена по периметру, а на ограждениях вы-
вешены предупреждающие знаки и таблички с поясняющими надписями. 

Если на монтажной площадке имеются действующие переходы (проезды) и выходы из 
прилегающих зданий, то во время проведения монтажных работ данные проходы (проезды) и 
выходы должны быть закрыты или оборудованы средствами, обеспечивающими безопасность 
(козырьками, галереями)». 

 
Пожарная безопасность 
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При производстве работ необходимо руководствоваться Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожар-
ного режима РФ». 

 До начала работ необходимо назначить приказом по подрядной организации специали-
ста, ответственного за обеспечение мер пожарной безопасности на объекте, в том числе при про-
ведении огневых работ. 

Служебно-бытовые и производственно-складские помещения (вагон - домики), террито-
рия расположения указанных помещений обеспечиваются первичными средствами пожаротуше-
ния: пожарный инструмент, пожарный инвентарь, ручные огнетушители. В дополнение к ним на 
расстоянии не более 100 м от зоны строительной площадки размещены действующие пожарные 
гидранты. 

Для размещения огнетушителей, багров, топоров и лопат на территории строительных 
площадок изготавливаются пожарные щиты, которые располагаются на видных и легкодоступ-
ных местах. 

Конструкция ящика для песка должны быть удобной для извлечения песка и исключать 
попадание в него осадков. Ящик должен укомплектовываться совковой лопатой. Для предупре-
ждения комкования песок перед засыпкой в ящик должен просушиваться и просеиваться. 

Асбестовую ткань (кошму, войлок) следует хранить в металлических футлярах с крыш-
ками. 

Огнетушители, ящики для песка, бачки для воды, вёдра, ручки для лопат и топоров, фу-
тляры для асбестового волокна окрашиваются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-
2015 ССБТ. 

Все машины и механизмы укомплектовать противопожарными средствами. 
Для обеспечения пожарной безопасности следует оборудовать щиты-стенды с полным 

набором пожарного инвентаря. 
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном со-

стоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозна-
чены соответствующими знаками. 

Пожаротушение предусматривается пожарными машинами и пожарными рукавами от 
действующих пожарных гидрантов на территории Заказчика. 

Выхлопные трубы автомобилей, механизированной техники и агрегатов с двигателями 
внутреннего сгорания должны быть оборудованы искрогасителями. 

Машины и механизмы должны быть оборудованы порошковыми огнетушителями типа 
ОП-5.  

Стоянку и заправку транспорта осуществлять на специально отведенных площадках, име-
ющих твердое покрытие, оборудованных первичными средствами пожаротушения. Места слу-
чайного разлива нефтепродуктов должны быть максимально локализованы и обработаны вето-
шью с последующей утилизацией. 

Курение на строительной площадке строго запрещено. Курение возможно на специально 
оборудованных площадка, указанных Заказчиком. 

 
Решения по безопасным методам ведения работ стреловыми кранами 
Лица, принимающие участие в работах, должны быть ознакомлены (под роспись) с Про-

ектом производства работ и проинструктированы (с внесением соответствующий записи в Жур-
нал инструктажа) о безопасных методах проведения работ. 

Установку кранов производить в соответствии с проектом и Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 26 ноября 2020 года 
N461. 
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Установка крана должна быть выполнена так, чтобы расстояние между его хвостовой ча-
стью и ближайшими предметами при развороте платформы на 360° было не менее 1 м. В против-
ном случае в ППР должны быть указаны предельные углы поворота крана и установлены на 
кране ограничители поворота. 

Перед подъемом груза поворотом платформы и передвижением крана крановщик обязан 
подавать предупредительный звуковой сигнал. 

Место работы кранов определяется таким образом, чтобы было обеспечено пространство 
для свободного маневрирования и хорошего обзора машинистом крана рабочей зоны. В проекте 
производства работ указываются места нахождения стропальщиков и способы взаимодействия и 
сигнализации машиниста крана со стропальщиками. В случаях, когда машинист крана, не имеет 
возможности видеть стропальщика, подающего сигналы должна применяться двусторонняя ра-
диопереговорная связь. Использование в этих случаях промежуточных сигнальщиков не допус-
кается. 

Должен быть обеспечен контроль за состоянием несущей способности опорной поверхно-
сти работы кранов, исключающей уклоны площадок выше допустимых и местные просадки 
грунта. 

При обнаружении просадки крана немедленно приостановить производство работ и снять 
с крана рабочую нагрузку, опустив груз на землю. 

Необходимо также контролировать: 
-отклонения грузовых полиспастов кранов от вертикали в плоскости и из плоскости 

стрелы выше паспортных предельных значений; 
-сокращение зазоров ниже предельно допустимых значений между демонтируемым обо-

рудованием и стреловым оснащением крана или выступающими элементами строительных кон-
струкций. 

Краны должны быть установлены таким образом, чтобы при подъёме груза исключалась 
необходимость предварительного его подтаскивания и имелась бы возможность перемещения 
груза не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути оборудования, штабелей грузов, бор-
тов подвижного состава. 

Установка стрелового крана должна производиться на спланированной и подготовленной 
площадке с учётом категории и характера грунта. 

Устанавливать кран для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на 
площадке с уклоном, превышающем уклон, указанный в паспорте, не разрешается. 

Установка стрелового крана должна производиться таким образом, чтобы во время его 
работы расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и ближайшими 
строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло не менее 1000 мм. 

Стреловые краны должны быть установлены на все имеющиеся выносные опоры. Под 
опоры должны быть положены прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под дополнитель-
ные опоры крана должны являться его инвентарной принадлежностью. 

Подъём и перемещение груза несколькими кранами допускается в отдельных случаях. Та-
кая работа должна производиться в соответствии с проектом или технологической картой, в ко-
торой должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза с указанием последова-
тельности выполнение операций, положения грузовых канатов, а также должны содержаться ука-
зания по безопасному перемещению грузов. Работа по перемещению груза несколькими кранами 
должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами. 

Место работы кранов определяется таким образом, чтобы было обеспечено пространство 
для свободного маневрирования и хорошего обзора машинистом рабочей зоны. В проекте про-
изводства работ указываются места нахождения сигнальщиков и способы взаимодействия и сиг-
нализации машиниста с рабочим сигнальщиком, обслуживающим кран. В случаях, когда маши-
нист, управляющий краном, не имеет возможности видеть рабочего, подающего ему сигналы, 
между ним и сигнальщиком предусматривается двусторонняя радио или телефонная связь. Ис-
пользование в этих случаях промежуточных сигнальщиков не допускается. 
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Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющих би-
рок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. 

Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую 
для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в паспорте 
и других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый 
груз. 

Производство работ стреловыми кранами на расстояние менее 30 м от подъёмной выдвиж-
ной части крана в любом его положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой 
проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под 
напряжением более 42В, должно производиться по наряду - допуску, определяющему безопас-
ные условия работы. 

Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредствен-
ным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, которое 
также должно указать крановщику место установки крана и произвести запись в вахтенном жур-
нале крановщика о разрешении работы. 

При подъёме груз должен быть предварительно поднят на высоту не более 200 – 300 мм 
для проверки правильности строповки и надёжности действия тормозов. 
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства 

 

В 2012 году для Северодвинской ТЭЦ-1 был разработан и утвержден проект санитарно-
защитной зоны (санитарно-эпидемиологическое заключение №29.01.02.000.Т.000029.01.21). 

Cогласно решению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека №300-РС33 от 27.12.2019 г об установлению санитарно-защитной зоны 
для объекта Северодвинская ТЭЦ-1 ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» на 
территории г. Северодвинской Архангельской области на территории Северодвинска Архангель-
ской области установлена санитарно-защитная зона следующих размеров: 

в северном направлении – 500 м (от основной промплощадки); 
- в северо-восточном направлении – 500 м (от основной промплощадки); 
- в восточном направлении - 500 м (от основной промплощадки); 
- в юго-восточном направлении - 300 м (от промплощадки золоотвала); 
- в южном направлении – 280 м (от основной промплощадки); 
- в юго-западном направлении – 440 м (от основной промплощадки)8; 
- в западном направлении – 500 м (от основной промплощадки); 
- в северо-западном направлении – 500 м (от основной промплощадки). 
По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, акустических 

расчетов, натурных исследований и оценки риска здоровью населения для объекта Северодвин-
ской ТЭЦ-1 с учетом строительства водогрейной котельной подтверждены размеры ранее уста-
новленной санитарно-защитной зоны предприятия, утвержденной проектом санитарно-защитной 
зоны Северодвинской ТЭЦ-1 с учетом строительства водогрейной котельной, получившим поло-
жительное  санитарно-эпидемиологического заключения №29.01.02.000.Т.000029.01.21, а также 
установленной решением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека №300-РС33 от 27.12.2019 г об установлению санитарно-защитной зоны 
для объекта Северодвинская ТЭЦ-1 ПАО «Территориальная генерирующая компания №2»: 

- в северном направлении – на расстоянии 500 м от границы земельного участка с кадаст-
ровым номером 29:28:106067:8; 

- в северо-восточном направлении – на расстоянии  500 м от границы земельного участка 
с кадастровым номером 29:28:106067:8; 

- в восточном направлении - на расстоянии 500 м от границы земельного участка с кадаст-
ровым номером 29:28:106067:8; 

- в юго-восточном направлении - на расстоянии  300 м от границы земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:109300:11; 

- в южном направлении – на расстоянии 280 м от границы земельного участка с кадастро-
вым номером 29:28:106067:8; 

- в юго-западном направлении – на расстоянии 440 м от границы земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:106067:8; 

- в западном направлении – на расстоянии 500 м от границы земельного участка с кадаст-
ровым номером 29:28:106067:8; 

- в северо-западном направлении – 500 м от границы земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:106067:8 

В целях охраны окружающей природной среды при производстве строительно-монтаж-
ных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

− обязательное соблюдение границ площадки, отведенной под строительно-монтажные 
работы; 

− организация движения транспорта и обеспечение проездов только в пределах времен-
ного отвода земель; 

− содержание дорог в хорошем состоянии с обязательным поливом водой в жаркое время 
против пыления; 
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− стоянку автотранспорта и строительных механизмов производить на специально выде-
ленных площадках, заправку выполнять вне пределов строительной площадки на автозаправоч-
ных станциях г.Северодвинск. Заправку землеройной техники выполнять топливозаправщиком 
на специально отведенных площадках с твердым покрытием;  

− сливать отработанные нефтепродукты в специально отведенных для этих целей местах; 
перелив заменяемых масел и рабочих жидкостей осуществлять в специально подготовленные ем-
кости для последующей отправки их на регенерацию; 

− оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строитель-
ных отходов; 

− выполнять планомерную уборку и вывоз строительного мусора автотранспортом на 
специально выделенную площадку; сжигание мусора непосредственно на строительной пло-
щадке запрещается;  

− обеспечение готовности канализации промстоков существующей или проектной к 
сбросу воды после гидроиспытаний кровли для исключения сброса воды на рельеф; 

− производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 
должны сбрасываться в существующую канализацию соответствующего назначения; 

− прием бетона и раствора осуществлять в специальные устройства, исключающие их 
разлив на землю; 

− при стоянке машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания работа двига-
теля вхолостую не допускается; 

− при производстве работ в помещениях применять машины и механизмы, работающие 
от электрического и пневматического привода; 

− осуществлять контроль за нормативным содержанием окиси углерода в выхлопных га-
зах автотранспорта и самоходных кранов; 

− улавливание вредных веществ от стационарных и передвижных источников загрязне-
ния среды: битумоварок, газосварочного оборудования и пр.; 

− применять для технических нужд электроэнергию взамен твердого и жидкого топлива; 
− не предусматривать применение взрывных работ. 
 
Работы по вывозу и размещению (захоронению) отходов выполняются на основании 
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(в редакции от 31.12.2017 г.); 
- Федерального классификационного каталога отходов (ФККО), утвержденного приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.05.2017 №242. 
Для соблюдения требований экологической безопасности при обращении со строитель-

ными отходами на территории предприятия необходимо учитывать: 
- класс опасности отходов, их физико-механические и опасные свойства (взрывоопас-

ность, пожароопасность); 
- наличие свободных площадей для накопления отходов, соблюдение условий беспрепят-

ственного подъезда дополнительного специализированного транспорта для погрузки и вывоза 
отходов на объекты постоянного размещения. 

При проведении работ по демонтажу образуются следующие виды строительных кон-
струкций: 

- бой железобетонных изделий, остатки бетона в кусковой форме; 
- остатки цементобетона или цементнотобетонной смеси в кусковой форме; 
- лом чёрных металлов; 
- кровельные материалы; 
- стеновые панели и витражи. 
Фрагменты железобетонных конструкций, цементобетон после обработки могут быть ис-

пользованы в качестве строительных материалов для дальнейшего выполнения строительно-
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монтажных работ. Материалы, подлежащие повторному применению (дробленый бетон, лом ар-
матуру), должны передаваться Заказчику от Подрядчика по акту. Для обработки строительных 
материалов от сноса и разборки зданий должна быть привлечена организация имеющая соответ-
ствующую материально-техническую базу. 

В ходе демонтажных работ и обработки строительных конструкций будет образовываться 
строительный мусор IV-V класса опасности, который подлежит размещению (захоронению) на 
лицензированном полигоне отходов. 

До начала производства работ по демонтажу объекта Подрядчик, привлекаемый Заказчи-
ком для выполнения демонтажных работ, обследует его и на основании данных о составе и свой-
ствах образуемых отходов, оценки их опасности относит отходы к соответствующим классам 
опасности с оформлением паспорта отходов (ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. Статья № 14 «Требо-
вание к обращению с опасными отходами»). 

На отходы должен быть составлен паспорт в соответствии с требованием законодатель-
ства Российской Федерации. Паспорт отходов составляется на основании данных о составе и 
свойствах опасных отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации определяет Прави-
тельство Российской Федерации. Паспорт отхода утверждается территориальным органом Ро-
сприроднадзора Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями экологического законодательства конструкции и матери-
алы от сноса и разборки зданий несортированные должны подвергаться дроблению с получением 
вторичных строительных материалов на месте его образования (в зоне выделенной на строитель-
ной площадке). 

Дробление боя бетона и железобетона производится на передвижных мобильных дро-
бильно-сортировочных комплексах с получением вторичных щебеночных смесей, используемых 
для устройства оснований дорог и площадок, обратной засыпки, наполнителей в производстве 
бетона и асфальта и других видах строительных работ. 

При дроблении демонтажных конструкций и материалов может производиться отсев име-
ющегося в нем грунта, песка и мелких обломков бетона и кирпича. Отсев производится при по-
мощи рассеивающих ковшей, установленных на гидравлических экскаваторах либо другого про-
сеивающего оборудования. Эта инертная мелкодисперсная фракция остатков строительных ма-
териалов хорошо подходит для целей обратной засыпки незагруженных земляных площадок. 
Данный вторичный материал выпускается в соответствии с нормативной документацией и про-
веряется на безопасность путем анализа на радиацию и токсичность. 

Оставшиеся отходы, не подлежащие переработке, вывозятся и размещаются на полигонах. 
Полигоны, размещающие отходы должны иметь лицензию на размещение с указанием 

конкретных видов отходов, кроме того, они должны быть зарегистрированы в государственном 
реестре объектов размещения отходов (ГРОРО). 

Вывоз демонтированных материалов и конструкций, не подлежащих обработке для даль-
нейшего использования, выполняется автотранспортом от участков демонтажа до полигона раз-
мещения (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО), имеющего соответствующую лицен-
зию. 

Ближайшим полигоном по размещения (захоронения) ТБО является Полигон ТБО г.Севе-
родвинск, расположенный на расстоянии до 5 км от площадки. 

Для организации контроля за соблюдением мероприятий по охране окружающей среды 
при выполнении строительных работ, до начала работ приказом назначается ответственный по 
охране окружающей среды и обращению с опасными отходами на строительной площадке. 

Производство работ выполняется в строго отведенных зонах в соответствии с утвержден-
ным ППР. Складирование строительных материалов осуществляется на специальных площадках 
согласованных с ответственными представителями служб заказчика. 

Временное накопление строительных и производственных отходов при проведении работ 
производится в специально оборудованные места временного накопления отходов (специальные 
площадки, металлические контейнеры) с последующим вывозом отходов для размещения (захо-
ронения) на лицензированный полигон ТБО и ПО.  
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К работе допускается только строительная техника серийного производства, в технически 
исправном состоянии, исключающем утечку топлива или масла. 

Ремонт и заправка техники топливом производится на специально оборудованных пло-
щадках за пределами строительной площадки спецтехникой, исключающей проливы ГСМ. 

При выполнении строительных работ воздействие на водные объекты отсутствует. Пло-
щадь территории объекта строительства, дороги и проезды оборудованы промливневой канали-
зацией с очисткой воды на производственных очистных сооружениях. Сбросы загрязняющих ве-
ществ, отсутствующих в разрешенном сбросе и сверх установленных концентраций, запрещен в 
сети промливневой канализации. 

В бытовом городке необходимо предусмотреть площадку под контейнеры для накопления 
бытовых отходов и строительного мусора. Площадка под контейнеры должна иметь твердое по-
крытие. Бытовые отходы вывозятся на лицензированные полигоны ТБО. 

Вывоз фекальных отходов биотуалетов осуществляется специализированной организа-
цией по договору на очистные сооружения г.Северодвинск. 

Для снижения загрязнения дорог и проездов  въезд на строительную площадку оборуду-
ется моечным комплексом для очистки колес  строительной техники типа «Мойдодыр». 

Вышеперечисленные мероприятия должны быть конкретизированы, дополнены и уточ-
нены при разработке ППР. 
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20 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период стро-

ительства 

 

Территория Северодвинской ТЭЦ-1 имеет постоянное ограждение и в целях недопущения 
несанкционированного доступа на объект транспортных средств и людей организуется пропуск-
ной режим на охраняемую территорию объекта. 

При строительстве Котельной, Мазутного хозяйства и ГРП необходимо выполнить ограж-
дение зоны производства работ в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020.  

На период производства работ опасные зоны оградить сигнальной лентой и установить 
знаки безопасности. 
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21 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капиталь-

ного строительства и его отдельных этапов 

 

Календарный план производства работ охватывает весь комплекс работ от подготовитель-
ных до завершения строительства.  

Продолжительность производства работ, определяется согласно СНиП 1.04.03-85*  Часть 
1, Часть А Промышленное строительство, глава I Электроэнергетика, пункт 10. 

Расчет продолжительности строительства Котельной мощностью 240 МВт произведен ме-
тодом экстраполяции, исходя из имеющегося значения для котельной мощностью 348 МВт с нор-
мативной продолжительностью строительства 23 месяцев, в том числе подготовительный период 
– 3 месяца.  

Уменьшение мощности составит: 

                                             
 345$3"

 34  *100 = 31%,    

Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 
31*0,3=9,3 %  
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

Т � $ 7""58, 
7""  = 20,9 месяца, в том числе подготовительный период 3 месяца. 

Строительно-монтажные работы будут производиться традиционным методом в 1 смену, 
продолжительность смены составляет 8 часов при 5 дневной рабочей неделе (среднее количество 
смен в месяце – 22).  

 
Расчет средней численности персонала выполнен по сметным трудозатратам на СМР. 

9 � :общ.трудоемк.
Т�∗DD∗E � D*�F�

�G,F∗E∗DD=83 чел. 

где Т1=17,9 месяца – продолжительность основного периода строительства (без учета 
подготовительного периода); 

       22 смены – среднее количество рабочих смен в месяце; 
       8 часов – продолжительность одной рабочей смены; 
        Qобщ.трудоемк.=26491чел-часа – общая сметная трудоемкость работ. 

 
Работы подготовительного периода частично совмещаются с работами основного периода 

строительства. 
Календарный план строительства представлен в графической части тома. 
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22 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и со-

оружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять 

на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

 

Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, включает обустройство 
геодезической системы наблюдений за осадкой и креном, периодическое освидетельствование 
фундаментов и несущих конструкций зданий (сооружений) и другие мероприятия, определяемые 
в ППР, исходя из местных условий. 

В связи с тем, что  
- фундаменты зданий и соружений имеют небольшое заглубление; 
- здания и сооружения находятся в отдалении от основных блоков ТЭЦ 
мониторинг за состоянием соседних зданий и сооружений не требуется. 
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23 Мероприятия по энергетической эффективности при проведении строительно-

монтажных работ 

 

Данный раздел разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ (статья 11) "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо осуществлять мероприятия 
по энергетической эффективности.  

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по экономии электроэнергии: 
- выбор рациональной схемы электроснабжения и оптимальных сечений проводов и кабе-

лей;  
- использование энергосберегающих источников света для светотехнической аппаратуры;  
- использование автоматического управления наружным электроосвещением с примене-

нием фотореле. 
- использование датчиков температуры в системе электрообогрева для отключения элек-

троэнергии при достижении заданной температуры; 
- применение техники, работающей по энергосберегающей технологии; 
- применение нового более экономичного электрооборудования. 
Экономия воды достигается за счет: 
- установки приборов учёта потребления воды; 
- использования воды строго по назначению; 
- оборотного водоснабжения (очищенная вода из пескоуловителя расходуется для мойки 

колес машин, бетонных работ, полива и других производственных нужд). 

  



 

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
      

      

656-ДОГ23/ВК-ПОС.ТЧ 

 

Лист 

85 И
н
в.

 №
 п
од
п

. 
П
од
п

. 
и

 д
ат
а 

В
за
м

. 
и
н
в.

 №
 

 
 

 

88 
 

Перечень нормативно-технической документации 

 
Проектная документация в части «Проект организации строительства» выполнена в соответ-

ствии с требованиями следующих нормативных документов: 
Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию»; 
СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004 «Организация строительства»); 
МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта органи-

зации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта органи-

зации строительства и проекта производства работ»; 
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-

приятий, зданий и сооружений»; 
Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства (РН-73); 
Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобиль-

ном транспорте»; 
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утвер-

ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 
 Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти". 
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте";; 
Приказ Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения»  
Приказ Минтруда России №753н от 28 октября 2020 г «Об утверждении правил по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; 
Приказ Министерства труда и соцзащиты РФ № 903н от 15.12.2020 года «Об утверждении Пра-

вил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 
Приказ Минтруда России №782н от 16.11.2020г «Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте»; 
ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производ-

ства строительно-монтажных работ. Технические условия»; 
СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84»; 
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87; 
 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87; 
СП 72.13330.2016  «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» Актуали-

зированная редакция СНиП 3.04.03-85; 
ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; 
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. Технические условия»; 
ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; 
ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности»; 
СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»; 
ФЗ №384 от 31.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
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ных 

заменен-
ных 

новых 
аннули-
рованных 
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Приложение 1 – технические условия на временные сети  

 
Утверждаю 

Технический директор 
Северодвинской ТЭЦ-1 

________________/_____________ 
«___»____________202___г. 

    
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

подключения (технологического присоединения) 

к действующим сетям водоснабжения и водоотведения 

при строительстве объекта: «Строительство водогрейной котельной на территории Севе-

родвинской ТЭЦ-1» 

 
№ __________________                             от "___" __________ 20__ г. 
Месторасположение объекта: г.Северодвинск, Северодвинская ТЭЦ-1, на пересечении Архан-
гельского и Ягринского шоссе 
 

1. Хоз-бытовая канализация 
 

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в 

пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключае-

мого объекта: 

 
Общий расход хозяйственно-бытовых стоков составляет 2,17 м3/сутки  
 
Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или 

номер колодца или камеры): 

Подключение временных сетей хоз-бытовой канализации выполнить в колодце ФК-40 
 
Материалы применяемых трубопроводов: 

Для водоотведения хозяйственно-бытовых стоков применить канализационные ПВХ трубы с 
жесткостью не менее SN4 
 

2. Производственно-дождевая канализация 
 
Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пре-

делах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 

объекта 

Общий расход производсвенно-дождевых стоков составляет 22,7 м3/сутки  
Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или 

номер колодца или камеры): 

Подключение временных сетей производственно-дождевой канализации выполнить в колодце 
ЛК-85 
 
Материалы применяемых трубопроводов: 

Водоотведение производственно-дождевых стоков выполнять дренажными насосами по пожар-
ным шлангам в пескоуловитель. Пескоуловитель установить на строиельной площадке. До 
слива стоков в действующую производственно-дождевую канализацию выполнить качествен-
ный анализ стоков. В случае необходимости, выполнить доочистку. Подачу стоков из пескоуло-
вителя в действующую сеть выполнять дренажным насосом по пожарным шлангам. 
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3 Производственное водоснабжение 
 
Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пре-

делах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 

объекта 

Максимальный расход водоснабжения для производственных нужд (в том числе на промывку 
котла) составляет 2,752 м3/сутки  
Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или 

номер колодца или камеры): 

Подключение временных сетей производственного водоснабжения выполнить в колодце ВК-27 
 
Материалы применяемых трубопроводов: 

Водоснабжение для производственных нужд выполнять пожарными шлангами в накопитель-
ную емкость. Емкость разместить на строительной площадке. Подачу воды из емкости выпол-
нять при помощи насоса по пожарным или резиновым шлангам  
 
 

4 Хозяйственно-бытовое водоснабжение 
 
Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пре-

делах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 

объекта 

 
Общий расход водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд составляет 2,34 м3/сутки  
Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или 

номер колодца или камеры): 

Подключение временных сетей хозяйственно-бытового водоснабжения выполнить в колодце 
ВК-27 
Материалы применяемых трубопроводов: 

Водоснабжение для хозяйственно-бытовые нужды выполнять полиэтиленовыми трубами PE100 
SDR11  
 
 
Срок действия технических условий: 
 
В случае, если в течение  36 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявите-
лем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекраща-
ется. 
В случае заключения договора о подключении (технологическом присоединении) в период дей-
ствия технических условий, являющихся приложением к такому договору, технические условия 
действуют до окончания срока действия договора 
 
 
Начальник СЭЗиС СДЭЦ-1      _______________________ 
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Приложение 2 – Ведомость вырубаемых зеленых насаждений  

 
 

Порода дере-

вьев, кустарни-

ков 

Количе- 

ство  

Высота зеленых 

насаждений 

Диаметр 

ствола, мм 

Деревья       

Тополь 19 шт до 13 м 120 

Сосна 6 шт до 6м 70 

Кусты       

Тополь 114 м² до 4 м 35 

Тополь 3 шт до 4 м 35 

Ива 

 (поросль) 
50 п.м. до 4 м 20 
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##

#

$

$

%&'()*(+ ,-./01)2(/.2+ 3-4,)(3/5-6+ &01-'.3-7+ 8-/-15-./*9+ :;-<='-105*(+

*&8-/01)*10(/.2+*+*.,>/>10(/.2+1+&01-'.3*?+=.)-1*2?6+.+=./05-1)(55>4+/(?5-)-8*@(.3*4+

-;-<='-105*(4+A13)B@02+/<=;-,<-1-'5=B+-;12&3=6+0<40/=<=+*+,<*;-<>+3-5/<-)2C6+(.)*+

/03-(+,<('=.4-/<(5-6+1+.--/1(/./1**+.+8<05*D(7+,-./013*+*+'-8-1-<-4+,-./013*9E

F0+1<(42+/<05.,-</*<-13*6+')2+-;(.,(@(5*2+.-?<055-./*+*&'()*26+5(3-/-<>(+

G)(4(5/>+4-8=/+;>/H+'(4-5/*<-105>9+I+G/-4+.)=@0(+'-.;-<30+,<-*&1-'*/.2E&030&@*3-4+

*)*+*5>4+=,-)5-4-@(55>4+)*D-46+50+-;J(3/(+./<-*/()H./10+,<*+4-5/0K(+*&'()*29E

L-4,)(3/0D*2+,-./013*+*&'()*2+,<('./01)(50+1+/0;)*D(+M9E

N0;)*D0+M+OEL-4,)(3/0D*2+,-./013*E

P

QE L-<,=.+=./05-13*+1(</*30)H5>7E*&+./(3)-,)0./*30E R/9E QE

SE L<>T30+/(?5*@(.3-8-+3-)-'D0+./(3)-,)0./*3-102+A*.,-)5(5*(+,-'+80&-5CE R/9E QUE

VE I(5/*)2D*-55>7+,0/<=;-3+WIX+YMMZ+44+.+'([)(3/-<-4E R/9E QE

\E ](./5*D0+/(?5*@(.3-8-+3-)-'D0+./0D*-50<502+*&+5(<K01(B̂ (7+./0)*E R/9E QE

_E 0̀&8<=&-@5>7+/<=;-,<-1-'+')2+-/30@3*+-.0'30+WFa+YMMZ+44E R/9E QUE

bE N-53-.)-75>(+4-'=)*E Lc/E QE

dE e-)/+053(<5>7+fgZ?MhZ+')2+3<(,)(5*2+3+[=5'04(5/=E Lc/E QE

QE
N(?5*@(.3*7+3-)-'(D+.+@=8=55>4+)B3-49+%.,-)5(5*(i+,-'+0.[0)H/+A,<-(&K=B+

@0./HC+E
R/9E QE

SE
L-4,)(3/+4-5*/-<*580+=<-152+,(.309+%.,-)5(5*(i+')2+=)*@5-7+=./05-13*+A,<*+

/(4,(<0/=<(+'-+cjZ+ZkC9+I+.-./01(iE
Lc/E QE

SlQEW05()H+.*850)*&0/-<0+=<-152E R/9E QE

SlSEa0/@*3+,(.30E.+4-5/0K5>4+3-4,)(3/-49+a)*50+30;()2+OEMZ+4E R/9E QUUE

VE k/-730+4-5/0K502+')2+,05()*+.*850)*&0/-<0+A')2+=)*@5-8-+4-5/0K0CE R/9E QE

UEcE1+&01*.*4-./*+-/+4-'()*+*+3-5[*8=<0D**+=./05-13*9E

UUEcE/-@5-(+3-)*@(./1-+-,<('()2(/.2+'-8-1-<-4+,-./013*9E
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##

#

$

$

%&'()'*+,-+.'/0+&1/+,.2321-+3/&-/1/,4&-2'()1/,567,89:;<3+=&-2)>+'*,),-2?>/@+;AB;

C2?>/@2,A;D;%&'()'*+,-+.'/0+&1/+,.2321-+3/&-/1/,/E=+>/FG;

H;I;J2&&2,1(3<4&2,?+E,40K-2,)+&2,)(=*,L=>F,32&<(>(M+'/F,<(=,N2E('(O,/,N>4?/'+,(-)(=FP+N(,QRS,O+-32T;

U(>/0+&-)(R,-/<,-+.'/0+&1/.,1(>(=@+),/,=/2O+-3*,<2-34?1(),O(N4-,?*-V,4-(0'+'*,<3/,<3(+1-/3()2'//G;

;

; J21&G,32&.(=,&-(0'*.,)(=; >W&;

X; Y/2O+-3,1(3<4&2; OO; Z[\\; Z]\\; A\\\; AA\\;

;
Y/2O+-3,).(='(N(,/,)*.(='(N(,

<2-34?1();
OO; ZZ\; ZZ\; Ẑ\; Ẑ\;

_; C+.'/0+&1/̀,1(>(=+@; a-G; I; Z; Z; Z;

bZ;c*&(-2,>(-12,).(='(N(,<2-34?12,(-,='2; OO; Zd\\; Zd\\; Ẑ\\; Ẑ\\;

bA;
c*&(-2,>(-12,)*.(='(N(,<2-34?12,(-,

='2;
OO; Ze\\; Ze\\; Z[\\; Z[\\;

f;J2&&2,1(3<4&2H; 1N; Â\; e[\; dd\; [A\;
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##

#

$

$

%&%'()*+,-*.,/010.23-%456%678%

9%&%:0;/0<10+;=3,>0.?1*@,A,&%<:0B/,.1B,0:/CD/*,0<C./C@%E%&%.C:D*/,?F0-;B,G3</C@%

H%&%<*I;C1*J*F?K)CB,GC;31L@%M%&%:3N;*D3</*+,/010.32,<,/F=O/0+@,P,&%13<:;*2C@,Q,&%G0.-0.B)*+,

GC:F?(0/@,R,&%0:-0.B)*+,GC:F?(0/S%

%

T<:C;0-/C%456%678%GF3.<:C-1B3:,<0(0+,G0.J3>;03,<00F?U3;*3,G01;0+,JC-0.</0+,

I0:0-;0<:*V,<0<:0B)33,*J,0.;0I0,2*1*;.F*D3</0I0,F3J3F-?CFC,W3>/0<:*XV,?<:C;0-13;;0I0,

-3F:*/C1L;0Y%

Z0FG?<,?<:C;0-/*,GF3.<:C-1B3:,<0(0+,<:F0*:31L;?K,/0;<:F?/2*KV,B-1B3:<B,

*;U3;3F;=>,<00F?U3;*3>V,-=.3FU*-CK)*>,;CIF?J/*,0:,.C-13;*B,IF?;:C,*,IF?;:0-=N,

-0.V,>C<<=,:3N;010I*D3</0I0,0(0F?.0-C;*B,W3<1*,:C/0-03,GF3.?<>0:F3;0X,*,-=G01;3;,

<0I1C<;0,[T,ARY\]Y9\̂__9̂ ààaa]9̂\_\\Y%

b,<1?DC3,FCJ>3)3;*B,-,FC+0;CN,<,<3+<>*D3</0+,C/:*-;0<:LK,(0133,Q,

(C110-V,;30(N0.*>0,GF3.?<>0:F3:L,?<*13;*3,<:3;0/,/0FG?<C,W<:0*>0<:L,

GF*,c:0>,?-31*D*-C3:<BXS,b,<1?DC3,FCJ>3)3;*B,G0.,GF03JU3+,DC<:LK,-,

0(BJC:31L;0>,G0FB./3,.01U;C,(=:L,GF3.?<>0:F3;C,FCJIF?J0D;CB,G1*:C,-=G01;3;;CB,-,
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##

#

$%%&'(&$&'))*$*+(,%-(./01)2-)*/0..%3%*40$4%+&0*)*+0$$5)&0..02*0,,+(/)&%'0..%6*

4+%(,&.%6*%+30.)701)(68

9+).1)4*/(6$&')2*4($,%:;%')&(;2*70,;<50(&$2*'*3+0')&01)%..%6*$(/)-(.&01))*=>

%$(/0.))*,+:4.?@*-).(+0;A.?@*50$&)1*B%;AC%6*4;%&.%$&)*4%/*/(6$&')(-*$);?*&2D($&)*.0*

/.%*:$&0.%',)E*F*4($,%:;%')&(;(*&0,*D(*%$:G($&';2(&$2*50$&)5.02*%5)$&,0*'%/?*%&*

.(H&(4+%/:,&%'I*,%&%+?(*70*$5(&*+07.%$&)*4;%&.%$&(6*D)/,%$&(6*'$4;?'0<&*.0*4%'(+@.%$&A*

'%/?*'*')/(*.(H&2.%6*4;(.,)E*>

J0*4(+'%.050;A.%-*K&04(>+0B%&?*:$&0.%',)*70/(+D)'0(&$2*,+:4.?6*4;0'0<G)6*

-:$%+*)*4+%5)(*',;<5(.)2I*4%$+(/$&'%-*4+%@%D/(.)2*$&%,0*5(+(7*$&01)%.0+.:<*

$%+%:/(+D)'0<G:<*$(&,:*'*4+)(-.%6*,0-(+(E*L/($A*D(*4+%)$@%/)&*4+(/'0+)&(;A.%(*

%&$&0)'0.)(I*3/(*'?/(;2<&$2*50$&)1?*$*'?$%,%6*3)/+0';)5($,%6*,+:4.%$&A<*)*B%;AC%6*

4;%&.%$&A<E*9+)*4%/05(*$&%5.%6*'%/?*.0*4($,%:;%')&(;A*'*.04%+.%-*+(D)-(I*4+)(-.02*

,0-(+0*-%D(&*B?&A*/%:,%-4;(,&%'0.0>30$)&(;(-*.04%+0E>

M;2*$.)D(.)2*.(30&)'.%3%*';)2.)2*&:+B:;(.&.%3%*+(D)-0*/')D(.)2*

D)/,%$&)*.0*4+%1($$*%&$&0)'0.)2*'*4($,%:;%')&(;(I*+(,%-(./:(&$2*30$)&A*

)7B?&%5.?6*'@%/2G)6*.04%+*'*%&/(;A.?@*$%%+:D(.)2@*'?C(*4%*$(&)E>

J0*'&%+%6*$&0/))>50$&)5.%*%$'%B%D/N..02*%&*'7'(C(..?@*'(G($&'*

'%/0*4+%@%/)&*/%4%;.)&(;A.:<*%5)$&,:*.0>&%.,%$;%6.?@>-%/:;2@I*3/(*&:+B:;(.&.?6*4%&%,*

-0,$)-0;A.%*4+)B;)D0(&$2*,*;0-).0+.%-:I*,).(&)5($,02*K.(+3)2*4(+(@%/)&*'*

4%&(.1)0;A.:<I*+07+:C0<&$2*,).(&)5($,)*.(*$&0B);A.?(*$%(/).(.)2I*4+%)$@%/)&*

'?/(;(.)(*3+:B%O>)*&%.,%O/)$4(+$)%..?@*'7'(C(..?@*'(G($&'*'*')/(*%$0/,0*.0*/.%*

:;%')&(;2E*9;%G0/A*4+%(,1))*%$0D/0<G(6*4%'(+@.%$&)*/0..?@*-%/:;(6*'*P*+07*B%;AC(*

4;%G0/)*%$.%'0.)2I*'*+(7:;A&0&(*K&%3%*+07+:C(.)(*.($&0B);A.?@*,).(&)5($,)@*

$%(/).(.)6*4+%)$@%/)&*70*-(.AC((*,%;)5($&'%*'+(-(.)*$*B%;AC(6*KHH(,&)'.%$&A<E>

Q%.,%$;%6.?(*-%/:;)*+0B%&0<&*4%*4+%&)'%&%5.%6*$@(-(I*,%3/0>%$0/%,*:/0;2(&$2*'*

4+%&)'%4%;%D.%-*.04+0';(.))*/')D(.)<*$&%5.%6*'%/?E>

L0*$5(&*;0-).0+.%3%*/')D(.)2*D)/,%$&)*5(+(7*&%.,%$;%6.?(*-%/:;)*)*+07.)1(*'*

4;%&.%$&)*703+27.(.)6I*%&/(;2<&$2*'*%$0/%,*'7'(C(..?(*'(G($&'0*-(.AC(6*

3)/+0';)5($,%6*,+:4.%$&)*)*4;%&.%$&A<*-(.((*RPSS*,3T-UI*)@*,%.3;%-(+0&?*$*.(H&A<I*0*

.0*4%'(+@.%$&A*O>4(+')5.:<*K-:;A$)<*70*$5N&*$;)2.)2*,04(;A*V,%0;($1(.1))W*.0*
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$%&'()*&+,-%.)/+0%)1+0-2(%'&*.)0+)34+/-.)/513*6%78'9+)6+::'6&+4%)2)

-%14%/:.'&*.)0%:'')-%)*++43;'-2.<)/)*++&/'&*&/22)*)14+'6&+(=)>6+12/?2@*.)-%)0-')

3*&%-+/62)+*%0+6)30%:.'&*.A,'4'B)&43C+14+/+05)0:.)+&6%,62)+*%06%A2:+*+*+()2:2)2-5(2)

*1+*+C%(2<)14'03*(+&4'--5(2)14+'6&+(=)D&6%,6%)+*%06%)14+2B/+02&*.)1+)0+9+/+43)*+)

*1'E2%:2B24+/%--5(2)+49%-2B%E2.(2FA

G+-E'-&4%E22)B%94.B-.782H)/'8'*&/)/)+,28'--+@);206+*&2)1+*:')DIJA

+14'0':.'&*.)6+-E'-&4%E2.(2)2)02*1'4*-5()*+*&%/+(),%*&2E)B%94.B-.782H)/'8'*&/)/)

*&+,-5H)/+0%H)-%)/H+0')/)*++43;'-2'<)%)&%6;')*+C:70'-2'()4'9:%('-&%)&'H-2,'*6+9+)

+C*:3;2/%-2.=A

KA1+)/B/'?'--5()/'8'*&/%()LA0+)MNOPAA

KA1+)-'Q&'14+036&%()-')('-'')RST=A
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№

№№№№ №

скв.38 (5,0 м)4,60

скв.43 (3,0 м)4,60

скв.35 (5,0 м)4,00

скв.36 (5,0 м)4,35

скв.31 (25,0 м)
4,30

скв.40 (3,0 м)4,40

скв.37 (3,0 м)5,40

скв.39 (3,0 м)4,50

скв.29 (25,0 м)
4,50

скв.41 (3,0 м)4,50

скв.30 (26,0 м)4,50

скв.32 (3,0 м)2,90 скв.33 (8,0 м)3,00

скв.1 (25,0 м)2,80

скв.2 (25,0 м)2,90

скв.6 (25,0 м)2,95скв.34 (3,0 м)2,90

скв.12 (25,0 м)
2,85

скв.4 (25,0 м)4,50

скв.3 (25,0 м)2,90

скв.5 (25,0 м)2,60

скв.7 (25,0 м)2,95

скв.13 (23,0 м)
3,20 скв.14 (22,0 м)

3,04

скв.15 (22,0 м)
3,15

скв.16 (22,0 м)
2,90

скв.17 (22,0 м)
3,50

скв.18 (22,0 м)
3,40

скв.19 (22,0 м)
3,10

скв.20 (22,0 м)
2,80

скв.25 (22,0 м)
2,70

скв.22 (22,0 м)
2,80

скв.21 (22,0 м)
2,85

скв.26 (22,0 м)
2,95

скв.27 (22,0 м)
3,00

скв.28 (22,0 м)
3,10

скв.23 (22,0 м)
3,10

скв.24 (22,0 м)
3,00

скв.3* (5,0 м)4,49

скв.5* (25,0 м)
3,34

скв.7* (22,0 м)
3,03

скв.1* (22,0 м)
3,14

скв.8* (25,0 м)
2,74

скв.9* (22,0 м)
3,14

скв.4* (25,0 м)
3,34

х= 7925.15
y= 11171.69
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х= 7855.12
y= 11385.04
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Граница склада угля
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y= 11413.01
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y= 11435.48
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х= 7904.02
y= 11374.72
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19,00 5,05
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y= 11122.34
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0

х= 7898.14
y= 11358.77

х= 7885.47
y= 11363.44

х= 7904.51
y= 11383.24

х= 7900.38
y= 11384.76

х= 7902.99
y= 11379.11

4,40

х= 7877.68
y= 11366.75

х= 7865.52
y= 11368.46

х= 7874.08
y= 11383.00

х= 7878.49
y= 11392.14

х= 7886.56
y= 11389.16
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y= 11316.33
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х= 7915.75
y= 11332.12
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х= 7876.77
y= 11240.61

х= 7878.67
y= 11242.24
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y= 11247.45

2,50

х= 7872.81
y= 11249.08

х= 7984.00
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х= 8106.87
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х= 8011.81
y= 11150.28

х= 8015.61
y= 11160.57

х= 7926.02
y= 11181.93

х= 7939.79
y= 11219.27

х= 7943.36
y= 11217.95

х= 7960.05
y= 11274.19

х= 8017.09
y= 11341.55

х= 8027.68
y= 11340.94

х= 8034.40
y= 11351.18

х= 8060.05
y= 11410.79

х= 8048.12
y= 11378.43

х= 8135.39
y= 11383.01

х= 8137.14
y= 11387.74

х= 8192.57
y= 11367.30

х= 8195.28
y= 11376.48

х= 8202.64
y= 11375.17

4,75
0,000

х= 7965.31
y= 11103.11

х= 7917.52
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y= 11390.30

х= 8203.93
y= 11363.11

х= 8115.69
y= 11390.27

х= 7961.61
y= 11267.02

х= 7957.91
y= 11268.38

х= 7973.84
y= 11126.07

х= 8097.14
y= 11130.50

х= 8115.25
y= 11153.80

х= 8210.79
y= 11384.41
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y= 11361.19

х= 7914.40
y= 11331.50

х= 7906.09
y= 11329.18
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Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Существующие здания и сооружения

1  Главный корпус  Существ.

2  Дымовая труба 100м  Существ.

2А  Дымовая труба 00м  Существ.

4  Наклонная эстакада  Существ.

5  Склад угля  Част. демонтаж

7  Галерея конвейеров 1, 2, 3  Существ.

11  Дренажная насосная теплотоннеля  Существ.

12  Здание ХВО  Существ.

16  Баки декарбонизированной воды № 1, 2  Существ.

16А  Баки отмывочных воданиотитовых фильтров  Существ.

17  Багерная насосная  Существ.

18  Маслохозяйство  Демонтаж

19  Открытый склад масла  Демонтаж

20  Подземный бак масла  Демонтаж

25  Центральные ремонтные мастерские  Существ.

26  Центральный материальный склад  Демонтаж

27  Здание материального склада 1-этажного  Существ.

31  Мазутонасосная I подъема  Существ.

33  Насосная станция подпитки теплосети  Существ.

35  Трансформаторный пункт угольного склада  Существ.

36  Склад гидразина  Существ.

40  Склад ПРП  Существ.

41А  Ячейки соли (новые)  Демонтаж

41А1  Склад соли (мокрого хранения) новый  Демонтаж

42  Склад материалов для ХВО  Существ.

43  Склад кислоты и щелочи  Существ.

44  Резервуары мазута 4 резервуара  Существ.

45  Баки нейтрализации 2 бака  Существ.

46  Баки кислоты  Существ.

47  Кабельная эстакада  Существ.

50  Железнодорожные весы  Существ.

51  Оголовок БНС-2  Существ.

52  Водосбросы с циркуляционных сливных каналов  Существ.

58
 Переходный мост между административным и главным
корпусами  Существ.

59  Бак запаса конденсата  Существ.

60  Гидразино-аммиачная установка  Существ.

61  Водогрейная котельная  Существ.

62  Мазутонасосная II подъема  Существ.

63  Теплопункт сетевой воды на "Севмаш"  Существ.

64  Теплопункт сетевой воды ТП-А  Существ.

65  Помещение нейтрализации ПТВМ-180  Существ.

67  Склад маслонаполненных вводов  Существ.

68  Склад электроцеха  Существ.

70  Тамбур машзала  Существ.

71  Помещение аргонодуговой сварки  Существ.

72  Бак индустриального масла  Демонтаж

75  Склад газовых баллонов  Демонтаж

76  Склад  Существ.

77  Подпорная насосная ХВО  Существ.

80  Узел нейтрализации  Существ.

84  Быторка маляров  Существ.

86  Помещение датчиков сетевой воды по ТП-А  Существ.

88  Узел учета теплоэнергии на "Севмаш"  Существ.

90
 Насосная станция перекачки сточных вод, содержащих
нефтепродукты №2  Существ.

91  Ремонтно-механические мастерские  Существ.

92  Бензоколонка  Демонтаж

94  Газоходы котлов №5, 6 и ПТВМ-180  Существ.

95  Здание задвижек теплосети на город  Существ.

96  Газоходы котлов №7, 9  Существ.

97  Здание задвижек теплосети на о. Ягры  Существ.

98
 Насосная станция перекачки сточных вод, содержащих
нефтепродукты №1  Существ.

99 Здание ТП З/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ РММ  Существ.

100 Помещение вентиляторов РММ  Существ.

104  Бак промывочной воды  Существ.

105  Бак-нейтрализаторр химпромывок  Существ.

106  Здание газовых нагнетателей  Существ.

107  Склад металла и оборудования  Демонтаж

108  Прачечная  Существ.

109  Склад баллонов с углекислотой  Существ.

110А2  Склад арматуры и металла  Демонтаж

110  Кабельная площадка  Существ.

111  Помещение мерников кислоты и щелочи  Существ.

112  Дренажные баки №3,4  Существ.

113  Расширитель периодических продувок №2  Существ.

114  Расширитель периодических продувок №3  Существ.

119  Железнодорожные пути ТЭЦ  Существ.

120  Забор вокруг ТЭЦ  Существ.

122  Баки дизельного топлива  Демонтаж

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование Примечание

Проектируемые здания и сооружения

200  Водогрейная котельная мощностью 240МВт

201  Дымовая труба

202  ГРП (БМЗ)

203  Мазутонасосная (БМЗ)

204  Дренажная емкость

205  Технологическая площадка в составе:

205.1  Подогреватели

205.2  Приемная емкость

206  Автослив

207  Конденсатные баки

208  КТП 6/0,4 кВ мазутонасосной

209  Резервуар накопительный производственно-дождевых стоков

210  Очистные сооружения производственно-дождевых стоков

211  Насосная станция противопожарного водопровода

212  Ёмкость производственно-дождевых стоков, V=40 м3

213  Ёмкость дождевых стоков, V=8 м3

214.1-214.4  Прожекторная мачта с молниеприемником

215  Эстакады технологических трубопроводов

216  Эстакада кабельная

Условные обозначения

Обозначение Наименование

    Проектируемые здания и сооружения

    Существующие здания и сооружения

    Существующие здания и сооружения подлежащие демонтажу

    Граница земельного участка по ГПЗУ N°РФ-29-2-07-0-00-2021-2517-0

    Граница территории проектирования

    Проектируемые внутриплощадочные проезды

    Проектируемое ограждение

    Временная площадка складирования и контовки

    Временное ограждение

    Временное освещение

    Пожарный щит

    Опасная зона работы крана

    Зона производства работ (проезды из железобетонных плит)

    Зона расположения ВЗиС

    Площадка заправки строительной техники

    Площадка сбора ТБО (4х3 м)

    Площадка сбора строительного мусора (6х6 м)
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Проект организации строительства

656_ДОГ23/ВК-ПОС

ООО "РЭМ"

1

Строительство водогрейной котельной на территории
Северодвинской ТЭЦ-1

Стройгенплан
(1:500)

П 2

Примечание:
1. Стройгенплан разработан на  объект: " Строительство водогрейной котельной  на

территории Северодвинской ТЭЦ-1".
2. До начала работ основного периода строительства необходимо закончить работы

подготовительного периода.
        3. К производству работ приняты следующие механизмы:

- кран автомобильный КС-55713-5К-1 для погрузо-разгрузочных работ;
- кран автомобильный КС-65721;
- кран СКГ 40-63;
- автокран Libherr LTM 1300-6.

4.  Мероприятия по безопасному производству работ и охране труда разрабатываются в ППР.
Окончательный выбор монтажных механизмов, установка и их привязка разрабатываются в ППР.
5. Бытовые помещения размещаются в границах выделенной территории.
6. Подъезд автотранспорта к стройплощадке осуществляется согласно внутренним

документам Cеверовдвинской ТЭЦ-1
7. Складирование материалов производится в зоне согласованной с Заказчиком.
8. Обеспечение строительства электроэнергией и водой осуществляется по согласованию с

Заказчиком.  На стройплощадке установить щит с набором противопожарного оборудования: бочки с
водой, ящики с песком, багры, лопаты.

9. Освещение стройплощадки производится прожекторами на мачтах от временной
электросети. Точки подключения согласовываются с заказчиком.

10. По окончании работ основного периода проводятся работы по ликвидации строительного
мусора.

11. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями
:

- СП 48.13330.2011 "Организация строительства";
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н «Об утверждении

Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при

строительстве, реконструкции и ремонте».
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Строительство водогрейной котельной на территории
Северодвинской ТЭЦ-1

П 1

Загиров

Пудов
Сагадеев

Р03Р03

84
00

3200

34
00

8500

Внимание!
Запрещается работа грузоподъемного крана при скорости ветра более 10 м/с и указанного в паспорте ПС.
Расчет опасной зоны
Граница опасной зоны работы крана, рассчитанная для  груза с максимальными размерами 3600х2750х8700(h) высота подъема max 0,5 м:
Rоп.=Lmax+Lmin/2+Х=8700+1350+4000=14050мм,
где:   Rоп. - размер опасной зоны от центра перемещаемого груза;
Lmax - наибольший габарит перемещаемого груза;
Lmin - наименьший габарит перемещаемого груза;
Х - минимальное расстояние отлета перемещаемого груза.
Перемещение длинномерных грузов производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких
оттяжек. В таком случае величина опасной зоны принимается равной: Rоп. =2750+3600/2+4000=8550мм.

Ограничение
зоны
работы
крана

Площадка складирования
перед монтажем

Автокран  KC-65721 г/п 60 т
Основная стрела 13,2м
R-7000 Q-27,0тн
R - 12300 Q - 11,7 тн

В ГДА Б
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Ограничение
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работы
крана Кран СКГ 40-63

Котёл

Ферма на
монтаже

Траверса

Оттяжки

4000

+ 18.020

Опасная зона при работе крана

Защитное ограждение участка производства работ

Условные обозначения
Знак "Опасно. Возможно падение груза"

 (предупреждающий о работе крана башенного)

Знак "Проход запрещён" ГОСТ Р 12.4.026-2015

Зона действия крана

Зона ограничения работы крана

Место стоянки крана

Место складирования и кантовки элементов

Монтаж котла, монтаж металлоконструкций
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Строительство водогрейной котельной на территории
Северодвинской ТЭЦ-1

П 1
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Опасная зона при работе крана

Защитное ограждение участка производства работ

Условные обозначения
Знак "Опасно. Возможно падение груза"

 (предупреждающий о работе крана башенного)

Знак "Проход запрещён" ГОСТ Р 12.4.026-2015

Зона действия крана

Зона ограничения работы крана

Место стоянки крана

Место складирования и кантовки элементов
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1 - 1

Площадка
складирования и
кантовки
элементов дымомой
трубы

Место
установки

конструкций
дымовой

трубы

Автокран Liebherr LTM 1300-6.3

 Основная стрела 90,0м

Стрела ТК

+Гусек 11,5м угол наклона 20 гр.

Противовес 96т.

Ограничение
зоны
работы
крана

Внимание!
Запрещается работа грузоподъемного крана при скорости

ветра более 10 м/с и указанного в паспорте ПС.

Расчет опасной зоны
Граница опасной зоны работы крана, рассчитанная для

груза с максимальными размерами 6800х6800х7200(h) высота
подъема max 78,5 м:

Rоп.=Lmax+Lmin/2+Х=10000+7200+6800/2=20600мм,
где:   Rоп. - размер опасной зоны от центра

перемещаемого груза;
Lmax - наибольший габарит перемещаемого груза;
Lmin - наименьший габарит перемещаемого груза;
Х - минимальное расстояние отлета перемещаемого груза.

AutoCAD SHX Text
Монтаж дымовой трубы
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1

Строительство водогрейной котельной на территории
Северодвинской ТЭЦ-1

П 1

Загиров

Пудов
Сагадеев

Внимание!
Запрещается работа грузоподъемного крана при скорости ветра более 10 м/с и указанного в паспорте ПС.
Расчет опасной зоны
Граница опасной зоны работы крана, при монтаже ГРП для  груза с максимальными размерами 3000х6000х3000(h) высота подъема max 1 м:
Rоп.=Lmax+Lmin/2+Х=6000+1500+4000=11500мм,
где:   Rоп. - размер опасной зоны от центра перемещаемого груза;
Lmax - наибольший габарит перемещаемого груза;
Lmin - наименьший габарит перемещаемого груза;
Х - минимальное расстояние отлета перемещаемого груза.
Перемещение длинномерных грузов производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких 
оттяжек.
Граница опасной зоны работы крана, при монтаже эстакады для  груза с максимальными размерами 5000х200х2000(h) высота подъема max 11 м:
Rоп.=Lmax+Lmin/2+Х=5000+0,1+7000=12100мм

Опасная зона при работе крана

Защитное ограждение участка производства работ

Условные обозначения
Знак "Опасно. Возможно падение груза"

 (предупреждающий о работе крана башенного)

Знак "Проход запрещён" ГОСТ Р 12.4.026-2015

Зона действия крана

Зона ограничения работы крана

Место стоянки крана

Место складирования и кантовки элементов

Монтаж ГРП, монтаж эстакады

Р03Р03

Ограничение
зоны
работы
крана

Площадка
складирования

перед монтажом

Автокран  KC-55713-5К-1 г/п
25т
Длина стрелы 21 м
R-8000 Q-5,8 тн Блок-модуль ГРП

Оттяжки

Р03Р03

Автокран  KC-55713-5К-1 г/п
25т
Длина стрелы 21 м
R-8000 Q-5,8 тн

Оттяжки

4000

5000

Площадка складирования
перед монтажем

Ограничение
зоны
работы
крана
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1

Строительство водогрейной котельной на территории
Северодвинской ТЭЦ-1

П 1

Загиров

Пудов
Сагадеев

Внимание!
Запрещается работа грузоподъемного крана при скорости ветра более 10 м/с и указанного в паспорте ПС.
Расчет опасной зоны
Граница опасной зоны работы крана, при монтаже резервуаров для  груза с максимальными размерами 5000х2000х2000 (h) высота подъема max 2 м:
Rоп.=Lmax+Lmin/2+Х=5000+1000+4000=10 000мм,
где:   Rоп. - размер опасной зоны от центра перемещаемого груза;
Lmax - наибольший габарит перемещаемого груза;
Lmin - наименьший габарит перемещаемого груза;
Х - минимальное расстояние отлета перемещаемого груза.
Перемещение длинномерных грузов производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек.

Опасная зона при работе крана

Защитное ограждение участка производства работ

Условные обозначения
Знак "Опасно. Возможно падение груза"

 (предупреждающий о работе крана башенного)

Знак "Проход запрещён" ГОСТ Р 12.4.026-2015

Зона действия крана

Зона ограничения работы крана

Место стоянки крана

Место складирования и кантовки элементов

Монтаж сооружений мазутного
хозяйства

Р03Р03

Ограничение зоны
работы крана

Площадка
складирования
перед монтажом

Автокран  KC-55713-5К-1
г/п 25т
Длина стрелы 21 м
R-13000 Q-2,45 тн

Резервуар

Оттяжки

9000



Грузовысотные харатеристики автокрана КС-55713-5К-1Габаритные харатеристики автокрана КС-55713-5К-1
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Строительство водогрейной котельной на территории
Северодвинской ТЭЦ-1

П 4

Загиров

Пудов
Сагадеев

Технические характеристики
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Грузовысотные характеристики крана СКГ 40-63

Габариты крана СКГ 40-63

2
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Грузовысотные характеристики автокрана Liebherr LTM 1300-6

Габариты автокранаLiebherr LTM 1300-6
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Грузо-высотные характеристики автокрана КС-65713-1

Грузоподъемность максимальная, т 50
Грузовой момент, тм 175
Длина стрелы, м 11,5 - 34,1
Профиль стрелы ОВОИД
Опорный контур, м:
- максимальный 7,2 х 7,0
- минимальный 6,73 х 5,68 х 4,63
Зона работы крана, град 360
Длина гуська, м (опция) 9,1-15,1
Угол наклона гуська, град 0, 15, 30
Способ перевозки гуська На стреле
Макс. глубина опускания крюка, м 35
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 32 (32)
Максимальная высота подъема крюка, м
- основная стрела 34,5
- основная стрела + гусек 44,4
- основная стрела + проставка (колено)+гусек 50,4
Максимальный груз, при котором допускается
 телескопирование стрелы, т до 6
Максимальная масса противовеса, т 10
Набор противовесов, т 2,0+2,0+6,0
Шасси базового автомобиля КАМАЗ-65201
Колесная формула 8 х 4
База шасси, мм 1960+3000+1440
Возможность работы с опасными грузами ДА
Температура эксплуатации, град. С от -40 до +40

Габариты автокрана КС-65713-1

Основные характеристики автокрана КС-65713-1

656_Дог23/ВК-ПОС
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