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1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪ-
ЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА 

 Место расположения объекта 

В административном отношении район строительства расположен: Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г. Нижневартовск, район НВ ГПЗ. Кадастровый номер земельного участка: 

86:11:0000000:82291. 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра занимает центральную часть 

Западно-Сибирской равнины, протянувшись с запада на восток почти на 1400 км — от 

Уральского хребта до Обско-Енисейского водораздела. На севере Ханты-Мансийский 

автономный округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, на востоке — с 

Красноярским краем, на юго-востоке — с Томской областью, на юге — с частью 

Тюменской области, не входящей в состав автономных округов, на юго-западе — со 

Свердловской областью, на западе — с Республикой Коми. 

Территория автономного округа представляет собой обширную слабо 

расчленённую равнину с абсолютными отметками высот, редко достигающими 200 м 

над уровнем моря. В западной части на территорию округа заходят отроги и хребты 

горной системы Северного и Приполярного Урала. Для этой местности характерен 

низко- и среднегорный рельеф (на Приполярном Урале — с чертами альпийского). 

Протяжённость горной области составляет 450 км при ширине 30—40 км. В пределах 

горной системы Приполярного Урала на границе с Республикой Коми находятся 

максимальные отметки абсолютных высот на территории Югры — до 1895 м (гора 

Народная). 

 Природно-климатические условия 

В административном отношении участок изысканий расположен: РФ, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.  

Для характеристики климатических условий использованы данные многолетних 

наблюдений на метеостанциях Александровское (87 км на юго-восток) и 

метеостанции Нижне-вартовск (8,9 км на юго-восток). В качестве исходной 

климатической информации использованы данные СП 131.13330.2020,  

СП 20.13330.2016, научно-прикладной справочник «Климат России».  

Климат территории суровый, континентальный. Зима холодная и длительная, 

продолжительность неблагоприятного периода составляет 8 месяцев.  

При принятии проектных решений следует ориентироваться на наихудший 

вариант, а именно на наибольшее значение климатических нагрузок.  

Согласно рисунку А.1 и таблице Б.1 СП 131.13330.2020 участок изысканий 

относится к IV В строительно-климатическому району.  

Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Метеостанция 

(Нижневартовск) 

Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-22,4  -20,8  -11,8  -4,1  5,9  16,4  20,6  15,6  7,8  -1,5  -12,8  -19,1  -2,1  

Среднее годовое количество осадков по округу составляет 443-610 мм. 

Максимальное их количество выпадает в июле и августе. В этот период преобладает 

ливневый характер осадков, суточные максимумы могут достигать 20-25 мм. 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова территория 

изысканий относится к V району (СП 20.13330.2016)  

Расчетная высота снежного покрова 5%-ой обеспеченности составляет 98 см (по 

постоянной рейке, открытый участок). 

В течении года преобладают ветра западного и юго-западного направлений. 

Повторяемость направлений ветра и штилей приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Повторяемость направлений ветра и штилей 

Период 
Направления ветра 

Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 2 2 5 22 12 28 19 10 14 

II 4 2 5 26 12 21 17 13 13 

III 5 2 6 19 12 26 16 14 12 

IV 8 3 7 17 9 17 16 23 11 

V 15 7 8 11 7 10 14 28 7 

VI 15 10 9 10 9 14 14 19 7 

VII 17 12 11 13 7 10 13 17 12 

VIII 17 7 6 12 9 13 17 19 11 

IX 7 4 5 13 15 23 20 13 9 

X 4 4 6 14 17 25 19 11 8 

XI 2 2 4 15 16 29 22 10 8 

XII 4 2 4 19 14 29 20 8 11 
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Период 
Направления ветра 

Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Год 8 5 6 16 12 20 17 16 10 

Средняя месячная и годовая скорость ветра приведена в таблице 3 

Таблица 3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,3 3,4 3,7 3,7 4,1 3,9 3,0 3,1 3,4 3,9 3,8 3,5 3,6 

 Геологическое строение и свойства грунтов 

Территория характеризуется пологостью рельефа со слабовыраженными 

речными долинами и широким развитием на междуречьях болотных и болотно-

озерных комплексов. Для речной сети этой равнины характерно параллельно-

древовидное направление речных долин. Прирусловые участки обычно хорошо 

дренированы. 

Абсолютные отметки поверхности земли на участке изысканий по данным 

высотной привязки устьев скважин изменяются от 55,32 до 57,62 м. 

Участок производства работ представляет собой территорию с густой сетью 

надземных и подземных коммуникаций. 

Естественный рельеф нарушен в результате строительной деятельности. 

Участок строительства спланирован, благоустроен и электрифицирован. Территория 

участка равнинная. Покрытие: асфальт, газон, бетон. Растительность представлена 

участками газона и деревьями видов осина и береза. 

Район участка изысканий не относится к сейсмоопасным районам. Согласно  

СП 14.13330.2018 сейсмичность района до 5 баллов в соответствии с картой "B"  

ОСР- 2015. 

На территории строительства развиты четвертичные отложения¸ относящиеся 

по инженерно-геологической классификации ГОСТ 25100-2020 к классу природных 

дисперсных грунтов. 

В пределах глубины бурения до 22,0 м в их составе принимают участие 

современные четвертичные отложения, представленные техногенными насыпными 

грунтами (tIV), верхнечетвертичными озерно-аллювиальными отложениями (laIII). 

На участке размещения проектируемых объектов выделяется 9 инженерно-

геологических элементов, которые приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Выделенные инженерно-геологические элементы (ИГЭ) 

ИГЭ Описание 
Группа 

по ТР 

1 
Насыпной грунт: Песок средней крупности плотный однород-

ный маловлажный, с примесью строительного мусора, tIV 
29в 

2а 
Песок мелкий средней плотности однородный влажный серо-

коричневого цвета, laIII 
29а 

2б 
Песок мелкий средней плотности однородный водонасыщен-

ный серо-коричневого цвета, laIII 
29а 

2в Песок мелкий плотный однородный влажный серо-

коричневого цвета, laIII 

29а 

2г 
Песок мелкий плотный однородный водонасыщенный серо-

коричневого цвета, laIII 
29а 

3 Супесь пылеватая пластичная серо-коричевого цвета, laIII 36а 

4а Суглинок легкий пылеватый текучепластичный серо-

коричневого цвета, laIII 

35а 

4б Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный серо-

коричневого цвета, laIII 

35а 

4в Суглинок легкий пылеватый тугопластичный серо-коричневого 

цвета, laIII 

35б 

 

Вскрытые грунты характеризуются следующими значениями коэффициента 

фильтрации: 

− ИГЭ 1, 2а, 2б, 2в, 2г – 2,2 м/сут; 

− ИГЭ 3 – 0,45 м/сут; 

− ИГЭ 4а, 4б, 4в – 0,04 м/сут. 

Согласно СП 11-105-97 ч. III, к специфическим грунтам на территории строитель-

ства следует отнести современные техногенные отложения (ИГЭ 1). Данные грунты 

распространены повсеместно, с дневной поверхности, до глубины 0,5 – 1,0 м. Данный 

грунт в качестве естественного основания не рекомендуется. 

На участке изысканий, в соответствии со СП 116.13330.2012 (табл. В.1) выде-

лены следующие геологические процессы: 

1) морозное пучение грунтов; 

2) подтопление территории. 
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Морозное пучение вызвано промерзанием, оттаиванием грунта, миграцией 

влаги, образованием ледяных прослоев, деформацией скелета грунта, приводящих к 

увеличению объема грунта и поднятию его поверхности. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: 

− пески средней крупности (ИГЭ 1) – 2,64 м; 

− пески мелкие и пылеватые (ИГЭ 2а, 2б, 2в, 2г, 3) супеси (ИГЭ 3) – 2,46 м; 

− суглинки (ИГЭ 4а, 4б, 4в) – 2,02 м. 

По относительной деформации пучения грунты являются: 

− (ИГЭ 2б, 2г, 4а, 4б) – сильнопучинистые; 

− (ИГЭ 1, 2а, 2б, 3, 4в) – среднепучинистые. 

 Гидрогеологические условия 

По характеру водного режима водотоки относятся к типу рек с весенне-летним 

половодьем и паводками в теплое время года. Основное питание рек осуществляется 

водами снегового и дождевого происхождения. Грунтовое питание, вследствие нали-

чия многолетней мерзлоты, весьма незначительно. Основной фазой водного режима 

является весеннее половодье, характеризующееся относительно быстрым, интенсив-

ным подъемом уровня, обычно еще при ледоставе, и менее интенсивным спадом. Ве-

сенний подъем уровня на реках начинается обычно во 2 - 3 декадах мая с интенсив-

ность подъема уровня на малых, не зарегулированных проточными озерами реках от 

0,16 до 1,80м/сутки. Наивысшие уровни весеннего половодья наступают через 7 - 15 

дней после начала подъема. Высота подъема уровня в период половодья на малых 

реках составляет 0,5 - 1,5 м.  

Продолжительность стояния максимальных уровней воды на большинстве водо-

токов не превышает одних суток. Максимальная продолжительность стояния высоких 

заторных уровней может составлять 3 – 5 дней, при прорыве ледового затора проис-

ходит резкое падение уровня менее чем за сутки. На малых водотоках, где прохожде-

ние ледохода маловероятно, снижение уровней воды на спаде половодья происходит 

плавно, вследствие замедленного таяния снега под пологом леса, и начавшихся про-

цессов оттаивания деятельного слоя болот. Продолжительность спада вдвое больше 

подъема. Наибольшая интенсивность спада уровней на малых реках может состав-

лять до 0,40 см/сут.  

Летне-осенняя межень продолжается с середины июля (для малых рек - с конца 

июня) до конца сентября - середины октября. В период летне-осенней межени в ре-

зультате выпадения значительных осадков возможны дождевые паводки, наивысшие 

уровни которых не превышают весеннего подъема.  

Озера района по своему происхождению и морфометрическим характеристикам 

можно разделить на три группы. К первой группе относятся немногочисленные релик-

товые озера, образовавшиеся до начала процесса образования болот и имеющие 

значительные размеры и глубины, ко второй группе озера - старицы, расположенные 

в поймах рек. Третью группу образуют внутриболотные озера, входящие в состав 
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озерно - болотных микроландшафтов. Наибольшее распространение в районе про-

хождения трассы получили озера, отнесенные к третьей группе. Форма озер может 

быть самая различная. Озера, сложной конфигурации береговой линии, образованы 

слиянием двух и более мелких первичных озер, вследствие разрушения берега под 

воздействием ветрового волнения. Форма озерных котловин блюдцеобразная, глу-

бины большинства озер 0,5 - 1,5 м, редко встречается максимальная глубина 2,5 м. 

Берега озер – торфяные, высотой 0,5 - 1,0 м. Сток из них осуществляется, фильтра-

ционным путем. Более крупные озера, с площадью до нескольких квадратных кило-

метров, могут иметь русловой сток.  

Максимальный уровень в весенний период наблюдается при ледоставе. Вода, 

накапливаясь поверх льда при разрушении снежных перемычек в топях и ручьях, 

начинает интенсивно стекать, в результате происходит резкое падение уровня воды 

озер. В дальнейшем поверхностный сток из малых внутриболотных озер прекраща-

ется и снижение уровней происходит за счет испарения с водной поверхности озера. 

Средняя дата наступления максимальных уровней воды на озерах в районе прохож-

дения трассы 25мая. Средняя амплитуда колебания уровня воды на большинстве 

внутриболотных озер невелика, - от 0.20 до 0.50 м, в среднем составляя 0,35 м. В 

меженный период сток из большинства озер осуществляется фильтрационным путем. 

Минимальные уровни наблюдаются в июле-августе.  

Бугристые болота, в морфологическом отношении, представляют собой чередо-

вание мерзлых торфяных бугров различной высоты и формы с обводненными пони-

жениями: топями, ложбинами стока или озерами, представляющими собой сложную 

гидрографическую сеть по которой осуществляется сток болотных вод. Бугры в плане 

имеют преимущественно округлую или вытянутую овальную форму. Плановые раз-

меры бугров различны, обычно их ширина изменяется в пределах 10 - 80 м. Высота 

низких (плоских) бугров до 2 м, а высоких (куполообразных) - от 2 до 4 м. Поверхность 

низких бугров плоская с кочковатым микрорельефом. Обычно склоны, примыкающие 

к озерам или ручьям, крутые. Водный и уровенный режим болот, района прохождения 

трассы, определяется процессом оттаивания торфяной залежи. Оттаивание торфя-

ной залежи, за теплый период, происходит на глубину не более 50 – 60 см при высоте 

бугров 1,5 – 2,0 м, что объясняет отсутствие гидравлической связи между уровнями 

воды на повышенных и пониженных элементах мезорельефа. Таяние снежного по-

крова на топях происходит разновременно: обычно быстрее тает снежный покров на 

широких участках топей, позднее - в узких участках, для которых характерны наиболь-

шие высоты снежного покрова. Поэтому, в узких местах топей, образуются снежные 

плотины, препятствующие стоку талых вод и, создающие на вышерасположенных 

участках подпорные уровни, достигающие 60–70 см выше средних отметок поверхно-

сти болота. При прорыве этих перемычек за несколько часов уровень понижается. 

Средняя продолжительность периода снеготаяния на болотах 5 - 7 дней в течении 

которых на различных топях могут наблюдаться уровни, различающиеся на 40 - 60 см. 

Как показали наблюдения, проведенные экспедицией ГГИ в 1970 – 1990г, проведен-

ные на различных типах плоскобугристых болот, после схода снежного покрова, как 

правило, на 6–8 день после перехода среднесуточной температуры воздуха через 
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0˚С, уровни болотных вод устанавливаются в среднем на отметке +25 см от средней 

поверхности болота (СПБ). На топях плоскобугристо - топяных комплексов высота 

уровня болотных достигает отметки+10 см от СПБ.  

Появление ледовых образований на реках территории, по которой проектом 

предполагается прохождение трассы, в среднем наблюдается 6 - 14 октября, вскоре 

после перехода температуры воздуха через 0°С в виде заберегов, шуги, реже сала. 

Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно. Продолжительность 

периода заберегов на реках бывает самой различной. При резком похолодании и 

наступлении ранней зимы, они наблюдаются в течении одних или нескольких суток, а 

при затяжном периоде замерзания рек в течение 2 - 3 недель и более. Осенний ледо-

ход наблюдается только на вышеперечисленных средних реках, на малых реках это 

крайне редкое явление. Ледостав возникает от смерзания плывущих льдин по мере 

увеличения их количества и скопления в сужениях, на отмелях и крутых поворотах 

русла. На малых реках ледостав образуется путем срастания заберегов; при резких 

похолоданиях в течении суток. Средняя дата образования ледостава – 10 октября, 

ранняя – 1 октября, поздняя – 20 октября. Продолжительность ледостава в среднем 

составляет 225 дней. Ледостав устойчивый, толщина льда в конце зимнего периода в 

суровые малоснежные годы достигает 130 – 140 см, при максимальных значениях 170 

см.  

Некоторое увеличение стока воды и подъем уровней наблюдается в конце де-

кабря - начале января и связаны с перемерзанием деятельного горизонта болот и 

отжимом воды из торфяной залежи. Такое явление, а также уменьшение площади 

водного сечения за счет нарастания льда, способствуют практически ежегодному вы-

ходу наледей, на которые приходится до 60% от общей толщины льда. По данным 

Государственного Гидрологического Института (ГГИ), на не перемерзающих реках 

мощность наледей при естественных условиях невелика, и составляет в среднем 0,10 

- 0,30 м. В зимний период, один раз в 3 - 4 года, на перемерзающих реках могут обра-

зовываться наледи мощностью до 0,60 - 0,90 м. При воздействии инженерно-техниче-

ских сооружений наледи могут достигать 1,50 - 2,0 м, заполняя все русло и даже рас-

пространяясь на пойму. Особенно актуально это для малых рек территории. Реки с 

площадью водосборов менее 70 км2 в суровых зимних условиях полностью перемер-

зают.  

Ледоход наблюдается ежегодно. Средняя дата начала весеннего ледохода 25-

30 мая. Средняя продолжительность весеннего ледохода на средних реках 2-3 дня. В 

разные годы в зависимости от характера и дружности весны очищение рек ото льда 

может наблюдаться на 10-20 дней раньше или позже средних дат.  
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2 ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 Общие данные 

В административном отношении район строительства расположен: Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ниж-

невартовск, район НВ ГПЗ. 

Территориально площадка «Нижневартовского ГПЗ» расположена в 16 км от 

г. Нижневартовск. 

Транспортная связь площадки строительства осуществляется по существующим 

подъездной автодороге и внутриплощадочным проездам. 

Строительные материалы, конструкции и оборудование для строительства, до-

ставляются на стройплощадку автотранспортом согласно транспортной схеме строи-

тельства, приведенной в таблице 4. 

 Обеспечение строительными материалами 

Грузы (строительные материалы, трубы, стальные конструкции, сборные желе-
зобетонные конструкции, технологическое оборудование и др.) поступают на ж.-д. 
станцию Нижневартовск-2, с последующей перегрузкой в автотранспорт и последую-
щей транспортировкой к месту хранения в районе производства строительно-монтаж-
ных работ на расстояние 8,0 км. 

Щебень и песок на площадку строительства будет доставляться автомобильным 
транспортом из НВ Речной порт, г. Нижневартовск. Дальность возки составляет 18,0 
км. 

Доставка товарного бетона проектной документацией предусматривается из 
предприятий г. Нижневартовск – дальность возки 15,0 км. Бетонные смеси доставля-
ются с РБУ, расположенного на расстоянии до 1,0 км от места производства работ.    

Отходы, образующиеся при ведении строительно-монтажных работ, будут 
транспортироваться на полигон ТБО, расположенном в 94 км от площадки строитель-
ства (г. Лангепас). 

Транспортная схема доставки материалов приведена в таблице 5. 

Таблица 5 – Траснспортная схема строительства 

Вид грузов 
Наименование источ-
ника (пункт отправки 

груза) 

Дальность возки, 
км 

Строительные материалы, трубы, стальные 
конструкции, арматура сборные железобетон-
ные конструкции, технологическое оборудова-
ние 

ж.-д. станция Нижне-
вартовск-2 

8,0 

 щебень из изверженных пород (фракции: 5-
10, 5-20, 10-20, 20-40, 40-70); 

-   щебёночная смесь (фракции: 0-20, 0-40); 
 щебень гравийный (гравий) (фракции 5-20); 

-   песок. 

НВ Речной порт,  
г. Нижневартовск 

18,0 
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Вид грузов 
Наименование источ-
ника (пункт отправки 

груза) 

Дальность возки, 
км 

Товарный бетон (марки: В7,5, В10, В12,5, В15, 
В20, В22,5, В25, В30, В35, В40) 

г. Нижневартовск 15,0 

Бетонные смеси  РБУ 1,0 

Отходы I-V классов опасности 
Полигон ТБО г. Лан-

гепас 

94,0 

Вывоз излишков грунта 
Планировка по месту 1,0 

Вывоз лома черных и цветных металлов Вывоз осуществляется 

автотранспортом орга-

низации, принимающей 

лом черных и цветных 

металлов по договору 

- 

Вывоз демонтируемого технологического обору-
дования 

Площадка времен-
ного хранения ме-
таллолома НВГПЗ 

1,5 

Вывоз демонтируемых строительных конструк-
ций: 
 - металлоконструкции; 
 
 
 - ж.б. бетон; 
-  кабельная продукция; 

 

Площадка времен-
ного хранения ме-
таллолома НВГПЗ 

Площадка централь-
ного склада завода 
НВГПЗ 

1,5 

 

 

 

 

2,0 

Питьевая вода бутилированная 
Специализированное 
предприятие г. Нижне-
вартовск ООО «До 
встречи» 

14,3 

 

 Горюче-смазочные материалы 

Обеспечение ГСМ автотранспорта проектной документацией предусмотрено за 

счет существующей сети АЗС. 

Заправка стороительной техники задействованной в строительстве, 

предлагается использовать передвижные автотопливозаправочные машины типа 

АТЗ-10-4320 вместимостью 10000 литров в специально отведенных и оборудованных 

от пролива нефтепродуктах местах. 

Расчёты потребности строительства в горюче-смазочных материалах 

приведены в таблице 13 
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3 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РА-
БОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектом организации строительства предусмотрено привлечение к строи-
тельно-монтажным работам 25 % местных работающих из г. Нижневартовск на низ-
коквалифицированные работы. Для привлекаемой местной рабочей силы установлен 
вахтовый режим труда и отдыха, остальные 75 % работающих - межрегиональная 
вахта. 

Информация о наличии и квалификации работников уточняется подрядной орга-
низацией в территориальном органе исполнительной власти, осуществляющем дея-
тельность в области содействия занятости населения (Роструд).  

Согласно Приказу Минтруда России № 858н/455, Ростехнадзора № 858н/455 от 
11.11.2015 г «Об утверждении перечней отдельных видов работ, в целях выполнения 
которых на объектах, отнесенных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к опасным производственным объектам I и II классов опасности, не допус-
кается направление работников частными агентствами занятости для работы у физи-
ческих лиц или юридических лиц, не являющихся работодателями данных работни-
ков, по договору о предоставлении труда работников (персонала)» не допускается 
направление работников частными агентствами занятости для работы у физических 
лиц или юридических лиц, не являющихся работодателями данных работников, по 
договору о предоставлении труда работников.  

Ежедневная доставка местных и вахтовых рабочих к месту производству работ 
осуществляется автомобильным транспортом (вахтовым автобусом) на расстояние 
16 км. 

Строители подрядных организаций привлекаемых по межрегиональной вахте бу-
дут размещаться в арендованное жилье в г. Нижневартовск. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕ-
МОНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУ-
ДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

Доставка вахтового персонала осуществляется ж.-д. транспортом до ж.-д. вок-
зала г. Нижневартовск и далее автотранспортом к месту временного проживания. 

Производство строительно-монтажных работ предполагается осуществлять с 
привлечением квалифицированных специалистов по вахте с соотношением 75 % от 
общей численности строительного персонала и привлечением местных кадров г. Ниж-
невартовск (25 %).  

Комплектование вахтового персонала осуществляется из числа работников, со-
стоящих в штате строительных организаций, базирующихся в г. Нижневартовск и по-
стоянно проживающих по месту нахождения этой организации или ее подразделений, 
выполняющих работы по вахтовому методу, а также лиц, проживающих в местах ве-
дения работ вахтовым методом.  

Факторами, обуславливающими необходимость применения вахтового метода, 
являются:  

− необеспеченность трудовыми ресурсами в местах производства работ;  

− значительное удаление объектов строительства от мест дислокации потенци-

альных подрядных строительных организаций и мест постоянного проживания 

их работников.  

Проживание вахтового строительного персонала предполагается в размещаться 
в арендованное жилье в г. Нижневартовск.  

Ежедневная доставка местных и вахтовых рабочих к месту производству работ 
осуществляется автомобильным транспортом (вахтовым автобусом) на расстояние 
16 км.  

 Режим труда и отдыха применяемый на вахте  

Время вахты, время межвахтового отдыха и время в пути и обратно представ-
ляют собой единый цикл, который называется режимом труда и отдыха (статья 301 
Трудового кодекса Российской Федерации). Режим труда и отдыха в рамках учетного 
периода определяется графиком работы на вахте, который утверждается Заказчиком. 
График составляется с учетом требований нормативных документов, учитывающих 
режим территории санитарно-защитной зоны.  

Продолжительность рабочего дня на вахте, для обеспечения установленной За-
казчиком директивной продолжительности строительства, принята 9 часов. 

Режимы труда и отдыха вахтовых работников характеризуются показателями, 
представленными в расчете, таблица 6.  
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Таблица 6 –  Расчет режима труда и отдыха, применяемого на вахте 

Наименование Количество 

Продолжительность вахты, месяцев 1 

Количество выходных дней в неделю 1 

Продолжительность рабочего дня на 
вахте, часов 

9 

Количество дней за период вахты 30,42 

Нормативное количество рабочих часов 
за период вахты 

164,17 

Количество рабочих дней за период 
вахты 

((365-52)/12)×1=26,1 

Количество рабочих часов за период 
вахты 

26,1×9=234,6 

Количество переработанных часов за 
период вахты 

234,6-164,17=70,5 

Количество дней на междувахтовом от-
дыхе, предоставляемых за перерабо-
танное время на вахте 

70,5/8=9 

Количество недель междувахтового от-
дыха (где 5 - количество рабочих дней в 
неделю) 

9/5=2 

Фактическое количество дней на между-
вахтовом отдыхе (с учетом выходных 
дней в субботу и воскресенье) 

 9 + 2 × 2 = 13  

Примечание – За каждые 8 часов рабочего времени, переработанные за период 
вахты по отношению к нормативному количеству, предоставляется день отдыха.  

 

Выбранный режим отличается рациональным использованием трудовых ресур-
сов, учитывает директивные сроки строительства объекта и соответствует требова-
ниям действующего трудового законодательства.  

По окончанию вахтовой работы работникам за переработанное время предо-
ставляется межвахтовый отдых в местах постоянного жительства. Продолжитель-
ность межвахтового отдыха определяется суммой часов, переработанных сверх уста-
новленного законодательством времени в течение вахты из расчета один день от-
дыха за каждые 8 часов переработки (9 рабочих дней или 13 календарных дней за 
одну вахту).  

Переход на вахтовый метод организации строительства влечет за собой изме-
нение трудового договора (условий и оплаты труда, режима труда и отдыха и др.) по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда, поэтому работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 
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позднее, чем за два месяца до введения вахтового метода, если иное не предусмот-
рено Трудовым кодексом Российской Федерации, о предстоящих изменениях условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений 
(ч. 2, ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального за-
кона от 30.06.2006 №90-ФЗ).  

К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут быть привлечены работ-
ники в возрасте до 18 лет, беременные женщины, женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет, а также лица, имеющие противопоказания к выполнению работ вах-
товым методом в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

Персонал Подрядчика должен иметь квалификационный уровень, установлен-
ный в организации по видам работ. Требования к образованию, навыкам, опыту ра-
боты персонала должны быть определены исходя из следующих условий:  

− требований действующего законодательства, надзорных органов и специали-

зированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;  

− специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, 

техники и средств измерений;  

− потребности организации в выполнении работ с заданным уровнем качества;  

− необходимости совмещения персоналом Подрядчика различных должностных 

обязанностей и функций.  

Подрядчик должен установить объем и периодичность аттестации персонала ру-
ководствуясь:  

− законодательными и иными обязательными требованиями в области промыш-

ленной безопасности и охраны труда;  

− требованиями Заказчика к исполнителям работ, к выполнению которых допус-

кается Подрядчик.  

Для аттестации персонала должны быть определены и документально оформ-
лены состав и обязанности постоянно действующих комиссий по проверке знаний в 
области охраны труда и промышленной безопасности.  

Проверку знаний рабочих и специалистов норм и правил безопасности с оформ-
лением соответствующих протоколов, удостоверений на допуск к работам должны 
проводить постоянно действующие экзаменационные комиссии Подрядчика, аттесто-
ванные в федеральных органах исполнительной власти в качестве членов экзамена-
ционных комиссий по следующим направлениям:  

− работа с грузоподъемными механизмами;  

− охрана труда и промышленная безопасность;  

− пожарная безопасность;  

− электробезопасность.  
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ИНЫХ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНА-

ЧЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

В административном отношении район строительства расположен: Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ниж-
невартовск, район НВ ГПЗ. Кадастровый номер земельного участка: 
86:11:0000000:82291. 

Водно-болотные угодья, включенные в список находящихся на территории Рос-
сийской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение глав-
ным образом в качестве мест обитаний водоплавающих птиц, утверждённый поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050 «О мерах по 
обеспечению выполнения обязательств российской стороны, вытекающих из конвен-
ции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом 
в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.», на территории 
строительства отсутствуют. 

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департамент 
строительства №44-01-Ссх-1266 от 30.06.2023 года на территории проектируемого 
объекта:  

1) отсутствуют земли лесного фонда (защитные леса, резервные леса, эксплуата-

ционные леса); 

2) отсутствуют особо защитные леса;  

3) отсутствуют защитные леса, расположенные на землях, не относящиеся к зем-

лям лесного фонда;  

4) отсутствуют особо защитные участки леса, не входящие в государственный 

лесной фонд;  

5) отсутствуют городские леса;  

6) отсутствуют лесопарковые зеленые пояса.  

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департамент 
строительства № 44-01-Исх-1266 от 130.06.2023 г. на территории проектируемого объ-
екта:  

1) отсутствуют объекты культурного наследия местного значения, включенные в 

реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации;  

2) отсутствуют объекты всемирного наследия и их охранные (буферные) зоны.  

Участок строительсва находится на удалении 31,75 км от объекта культурного 
наследия «Савкинская Речка». 

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска № 4-01-Исх-
1743 от 18.07.2023 на территории проектируемого объекта:  

1) отсутствуют поверхностные и подземные источники питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения;  
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2) отсутствуют зоны (1-й, 2-й, 3-й пояс) санитарной охраны поверхностных и 

подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска № 4-01-Исх-
1743 от 18.07.2023 г. на территории проектируемого объекта:  

1) отсутствуют территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

федерального, регионального и местного значения;  

2) отсутствуют округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов;  

3) отсутствуют рекреационные зоны и зоны массового отдыха населения.  

Скотомогильники и биометрические ямя в на территории участка строительсва 
отстутсвуют. 

Кладбища и захоронения на на территории участка строительсва отстутсвуют. 

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департамент 
строительства № 44-01-Исх-1266 от 30.06.2023 г. на территории проектируемого объ-
екта:  

1) отсутствуют свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных 

отходов;  

2) отсутствуют санитарно-защитные зоны свалок и полигонов промышленных и 

твердых коммунальных отходов.  

В соответствии с данными территориальной информационной системы Югры 
ближайший объект размещения отходов находится на удалении 6,26 км от участка 
строительства 

В соответствии с данными АУ «Научно-аналитический центр рационального 
недропользования им. В.И. Шпильмана» №12/01-Исх-4442 от 26.07.2023 г., в границах 
участка строительства, месторождения общераспространённых полезных ископае-
мых в недрах отсутствуют.  

В соответствии с данными Тюменского межрегионального территориального 
управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 
№Исх-4698/05/ТМТУ от 21.07.2023 г., город Нижневартовск ХМАО – Югры распложён 
на приаэродромной территории аэродрома Нижневартовск. 

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департамент 
строительства № 44-01-Исх-1266 от 30.06.2023 г.на территории проектируемого объ-
екта отсутствуют мелиорированные земли, мелиоративные системы.  

В соответствии с данными Администрации города Нижневартовска Департамент 
строительства № 44-01-Исх-1266 от 30.06.2023 г., на территории проектируемого объ-
екта отсутствуют территории традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации феде-
рального, регионального и местного значения. 

Проектируемый объект расположен на существующей площадке товарного 
парка №2 «Нижневартовского ГПЗ». 

Организация подъездов к площадке осуществляется по существующему внутри-
площадочному проезду. 
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Проектной документацией организации строительства, в соответствии с требо-
ваниями СП 48.13330.2019 до начала строительно-монтажных работ предусматрива-
ется устройство временного ограждения площадок для размещения ВЗиС подряд-
чика, стоянки техники и складирования материалов.  

Границы проектируемого объекта, границы временного ограждения, временные 
площадки строительного производства приведены на строительном генеральном 
плане строительства (чертеж СТГ.10569-867-10_22-ПОС-ГЧ-2).  

Размещение стоянок техники, площадок складирования строительного произ-
водства, инвентарных зданий административного и санитарно-бытового назначения 
предусматривается на свободной от застройки территории.  

Временные площадки строительного производства располагаются в пределах 
границы землеотвода, дополнительный земельный отвод для нужд строительства не 
предусмотрен. 
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6 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 

СВЯЗИ 

Работы производятся в условиях действующего предприятия. Проведение стро-
ительно-монтажных работ на обособленной площадке не повлечет изменений в ре-
жиме работы существующего предприятия. 

Выполнение строительно-монтажных и сопутствующих им работ в условиях дей-
ствующего предприятия усложняется стесненностью рабочей зоны и повышенной по-
жароопасностью технологического процесса, и в связи с этим необходимо соблюдать 
«Правила безопасности при эксплуатации действующих предприятий». 

До начала строительства необходимо предусмотреть организационные меро-
приятия по обеспечению охраны труда и безопасности производства работ: 

 разработать совместные мероприятия Подрядчика по строительству и Заказ-
чика по производству работ на территории действующего производства; 

 определить перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам; 

 разработать совместные мероприятия по обеспечению безопасности при сов-
мещении работ организаций, участвующих в строительстве; 

 разработать график отключения, переключения по временным схемам и про-
ектным схемам коммуникаций; 

 определить маршрут движения строительной техники, разъезды, места скла-
дирования и разгрузки материалов, пересечения с инженерными коммуникациями; 
обозначить на местности указателями и нанести на ситуационный план строительной 
площадки и на схему движения строительной техники в проектах производства работ. 

Выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответ-
ствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные ра-
боты (кроме норм сборника ГЭСН N 46 "Работы при реконструкции зданий и сооруже-
ний") с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам вре-
мени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается при-
менять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении 10 к "Методике 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации", утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 ав-
густа 2020 г. № 421/пр. 

Производство работ осуществляется без остановки рабочего процесса на терри-
тории действующего предприятия, при этом в зоне производства работ имеется раз-
ветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, наличие фактора стес-
ненных условий для складирования материалов, а также действующее технологиче-
ское оборудование (п. 3, Таблица 2, Приложение 10 "Методика определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов ка-
питального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (па-
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мятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации", утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр). 

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо получить от 
администрации «Нижневартовского ГПЗ» акт-допуск на территории действующего 
предприятия (форма «В», СНиП 12-03-2001) и наряд-допуск на производство работ в 
местах действия опасных или вредных факторов (форма «Д», СНиП 12-03-2001). 

Наряд-допуск выдается непосредственно руководителю работ, уполномочен-
ному приказом по подрядной организации. Наряд-допуск должен быть согласован 
службами «Нижневартовский ГПЗ» и подписан ее руководством. 

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-
допуск выдается при наличии разрешения дирекции «Нижневартовский ГПЗ» или ор-
ганизации, эксплуатирующей сооружение или коммуникацию. 

Выполнение строительно-монтажных работ разрешается только при наличии 
проекта производства работ (ППР), согласованного дирекцией и государственными 
инспектирующими организациями. 

Кроме того, отдельно могут быть оговорены условия и требования к производ-
ству работ, которые могут привести к возгоранию или взрыву сред действующих про-
изводств, утвержденные в установленном порядке дирекцией предприятия. 

В зонах проведения строительно-монтажных работ (особенно в зонах проведе-
ния сварочных и работ по антикоррозионной защите) в условиях действующего пред-
приятия необходимо вести регулярный контроль за содержанием горючих и токсичных 
примесей в воздухе, в случае выявленного превышения концентраций горючих и ток-
сичных веществ выше предельно допустимых значений, в зоне их превышения при-
останавливаются строительно-монтажные работы полностью или частично (виды ра-
бот, которые запрещены в данных условиях) до их устранения. 

При производстве сварочных работ во взрывоопасных и пожароопасных зонах, 
кроме требований действующих нормативных документов, необходимо соблюдать 
следующие правила: 

 сварочный генератор, трансформатор, включающая аппаратура (автомат, ру-
бильник) не должны располагаться в местах возможного скопления горючих газов и 
паров или разлива горючей жидкости, а также на участках земли, пропитанной нефтью 
и нефтепродуктом. В соединениях сварочного провода должны быть предусмотрены 
изолированные наконечники и резьбовые крепления; 

 перемещение сварочных проводов, находящихся под напряжением, запреща-
ется; 

 запрещается прокладка сварочных проводов по металлическим предметам 
без их надежной изоляции; 

 места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными сред-
ствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

Не допускается загромождение и загрязнение дорог, проездов, подступов к про-
тивопожарному оборудованию, средствам пожаротушения, связи и сигнализации. 

Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с 
утвержденными «к производству работ» рабочими чертежами и утвержденному в 
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установленном порядке проекту производства работ (ППР), в котором детализиру-
ются требования по соблюдению действующих норм, правил и инструкций по соблю-
дению требований безопасного проведения работ в условиях действующего предпри-
ятия, основываясь на положениях настоящего раздела. 

Так же до начала строительно-монтажных работ Подрядчиком по строительству 
совместно с действующей службой по эксплуатации составляется план производства 
работ, с составлением графика отключений-подключений технологического оборудо-
вания. 

План в своем составе должен содержать: 

 виды и объемы работ не связанные с остановкой или снижением давления; 

 подготовительные работы со снижением давления; 

 виды и объемы работ, связанные с остановкой оборудования; 

 перечень заключительных работ; 

 перечень необходимого персонала для выполнения работ; 

 перечень используемой техники и оборудования; 

 перечень основных материалов для производства работ; 

 перечень инструментов и оснастки для производства работ; 

 перечень приборов и инструментов для контроля качества; 

 перечень мероприятий по обеспечению охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности при проведении подготовительных и основных работ; 

 технологические схемы участков производства работ, включая отключенные 
участки. 

До начала СМР подрядчик по строительству, в целях изоляции мест производ-
ства работ от действующих объектов, должен определить по месту и согласовать с 
эксплуатационной службой места установки временного периметрального огражде-
ния площадок строительства и указать их в ППР. Установка периметрального ограж-
дения строительных площадок (зоны производства работ) выполняется высотой 2,0 
м из профилированных листов по металлическим столбам с устройством ворот (для 
въезда и выезда) или иными ограждающими конструкциями, согласованными с экс-
плуатационной службой. Огражденная строительная площадка должна быть обору-
дована рабочим и охранным освещением. 

При невозможности установки ограждения из профилированных листов, учиты-
вая стесненность и/или особенность проведения строительных работ на действую-
щем объекте, площадку строительства или зону производства работ внутри зданий и 
сооружений оградить сеткой, сигнальными лентами или другими видами временных 
ограждений. 

По окончанию СМР на объекте временные ограждения подлежат демонтажу. 

Кроме этого, до начала производства работ на строительной площадке необхо-
димо организовать: 

 зону для прохода людей и проезда механизмов; 

 ограждение опасных зон и зон работы машин и механизмов; 
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 оснащение первичными средствами пожаротушения; 

 оснащение надписями и предупреждающими знаками опасных зон; 

 освещение рабочих мест, а также проходов и проездов при работе в темное 
время суток. 

Места для прохода людей обозначить на местности знаками. 

На стадии ППР разработать схему маршрута движения техники, указать места 
установки указателей маршрута движения техники, разъездов, разворотов, мест для 
складирования и разгрузки материалов, пересечения с инженерными коммуникаци-
ями. Маршруты движения строительной техники по территории предприятия должны 
быть согласованы со службой эксплуатации. 

Места, параметры, материал ограждения, необходимость организации отдель-
ного пропускного режима, средств сигнализации и видеоконтроля, установки постоян-
ного пункта пропуска, досмотра и устройство отдельных въездов-выездов определя-
ется подрядчиком по строительству совместно с представителем эксплуатации по ме-
сту, в зависимости от конкретных условий проведения работ, и указывается в согла-
сованном с эксплуатирующей организацией и службой безопасности ППР. 

При расположении строительной площадки ближе 50 м от открытых источников 

выброса углеводородов, временное ограждение должно быть оборудовано датчиками 

загазованности. 

Для сбора поверхностных ливневых вод со строительной площадки использу-

ется существующая сеть пром-ливневых стоков. 

Арматура, оборудование, трубопроводы и соединительные детали обвязки, 

насосное оборудование должны иметь разрешение на применение или сертификаты 

соответствия, паспорта, формуляры, инструкции по эксплуатации. 

Техническое обслуживание оборудования должно проводиться в соответствии с 

документацией заводов-изготовителей. 

Освещение котлованов и траншей в темное время суток должно осуществляться 

прожекторами или светильниками во взрывобезопасном исполнении. Силовые ка-

бели должны быть уложены на инвентарные стойки в местах, исключающих их повре-

ждение и за пределами зоны движения техники. 

Все строительные машины и механизмы, привлекаемые для проведения СМР, 

должны быть оборудованы искрогасителями и инвентарем для обеспечения противо-

пожарной безопасности. 

Производство земляных работ на территории предприятия разрешается только 

при наличии плана расположения коммуникаций. 

При пересечении с действующими подземными коммуникациями разработка 

грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее двух мет-

ров от боковой стенки и не менее одного метра над верхом трубы, с предварительным 

их обнаружением с точностью до одного метра. Грунт, оставшийся после механизи-

рованной разработки, должен дорабатываться вручную, без применения ударных ин-

струментов. Прокладку трубопроводов осуществлять методом протаскивания. 
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При обнаружении на участке неизвестных подземных коммуникаций все работы 

должны быть немедленно приостановлены до согласования со службой эксплуатации 

предприятия и проектной организацией, с направлением обязательного уведомления 

в соответствующую службу Дирекции по управлению строительством. 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующих эстакад с проло-

женными в них электрическими кабелями напряжением 6 кВ следует проводить под 

непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного 

за безопасность производства работ, при наличии разрешения от эксплуатирующих 

служб и наряда-допуска, определяющего безопасное производство работ. 

Все работы по монтажу нового оборудования осуществлять только при наличии 

наряда-допуска. 

Порядок подключения (врезки) построенных объектов в действующую систему 
определяет Подрядчик совместно с эксплуатационной службой действующего пред-
приятия и отражается в ППР. 

После завершения полного объема запланированных монтажных и сварочно-
монтажных работ и получения положительных результатов дефектоскопического кон-
троля сварных швов, на производство работ по пуску оборудования должен быть 
оформлен наряд-допуск. 

В процессе пуска обеспечивают контроль за соблюдением технологических па-
раметров процесса пуска. 

Для проведения огневых работ на территории действующих предприятий необ-
ходимо: 

 согласование времени проведения огневых работ; 

 установление границ взрывоопасных работ; 

 оснащение мест проведения огневых работ первичными средствами пожаро-
тушения. 

Места проведения огневых работ, связанных с возможностью выброса взрыво-
опасных и вредных продуктов должны быть обозначены (ограждены), а при необхо-
димости, выставлены посты с целью недопущения пребывания посторонних лиц в 
опасной зоне. При производстве работ необходимо проводить газоанализ воздушной 
среды газоанализаторами типа «СГГ-20» или «Колион». 

В период подготовки и проведения огнеопасных работ осуществляется проверка 
наличия и исправности средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособ-
лений и других средств обеспечения безопасности исполнителей. Проводится ин-
структаж исполнителей по промышленной безопасности, правилам противопожарной 
безопасности и проверяется их умение пользования средствами индивидуальной за-
щиты, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, о чем делается отметка в наряд-допуске. 

Огнеопасные работы, выполняемые по наряд-допуску, должны проводиться в 
дневное время. 

Основные требования к проведению огневых работ вблизи действующих комму-
никаций разрабатываются в ППР. 
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Порядок проведения огневых работ должен быть согласован с пожарной охраной 
действующего предприятия. 

При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях действующего 
предприятия эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные си-
стемы в зоне работ, должны быть отключены, а оборудование и трубопроводы осво-
бождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ. 

При производстве монтажных работ не допускается использовать для 

закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, 

а также технологические и строительные конструкции без согласования с лицами, 

ответственными за правильную их эксплуатацию. 
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7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕ-

НИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 
СВЯЗИ 

Строительство ведется на территории действующего предприятия, 

расположенного вне городской застройки. Разработка раздела не требуется. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕ-

ДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТ-
НЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТА-
НОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-

СТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ (ИХ ЭТАПОВ), КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА 

Подрядные строительно-монтажные организации, участвующие в 

строительстве, должны быть членами СРО, иметь свидетельства о допуске к 

определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, сертификаты систем управления качеством 

строительства. 

Организационно-технологическая схема, определяющая оптимальную 

последовательность выполнения строительно-монтажных работ основного периода, 

выбрана исходя из условий наименьшего количества строительных задержек и 

возможности одновременного производства работ по строительству. 

 Организационно-технологическая схема строительства 

Реконструкцию объекта предусматривается осуществлять генподрядным 

способом с привлечением строительных организаций, определенных на тендерной 

основе. 

Принятая организационно-технологическая схема строительства направлена на 

обеспечение согласованной работы всех участников строительства, включая 

соблюдение установленных планов и графиков строительства, а также качественное 

выполнение комплекса строительно-монтажных работ в технологической 

последовательности с соблюдением требований по охране труда и окружающей 

среды. 

Организационно-техническая подготовка строительного производства, 

регламентируемая требованиями СНиП 12-03-2001, СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», включает в себя 

комплекс организационных, подготовительных и инженерно-технологических 

мероприятий. 

Организационно-технологическая схема строительства включает следующие пе-
риоды: 

 организационный период; 

 подготовительно-технологический период; 

 основной период. 

Организационный период строительства 

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс следующих 
организационных мероприятий: 
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 рассматривается и утверждается проектно-сметная документация; 

 открывается финансирование строительства; 

 уточняются генподрядчики и заключаются договора со строительными органи-
зациями на производство работ; 

 разрабатывается проект производства работ; 

 определяются источники поставок материальных ресурсов; 

 размещаются заказы на оборудование и материалы Заказчика и Подрядчика; 

 решаются вопросы использования для нужд строительства автомобильных 
дорог, местных источников энергоресурсов, местных строительных материалов; 

 Заказчиком оформляется юридический отвод земель под строительство; 

 производится организация поставки, приемки и складирования требуемого 
оборудования, материалов и конструкций; 

 выполняется уточнение на местности фактического положения проходящих в 
зоне работ коммуникаций, оформление и получение письменного разрешения на про-
изводство работ в зоне действующих подземных и надземных инженерных коммуни-
каций и сооружений. 

Подготовительно-технологический период строительства 

В подготовительный период строительства выполняется: 

 работы по подготовке территории строительства; 

 демонтажные работы; 

 создание геодезической разбивочной основы в соответствии с требованиями 
СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.01.03-84»; 

 получены разрешения и согласования от государственных органов власти, не-
обходимые для выполнения строительных работ и мобилизации персонала, а также 
для доставки на объект оборудования и материалов; 

 разработаны и изучены персоналом Рабочие инструкции по каждому виду ра-
бот; 

 изучена рабочая документация, разработан и изучен проект производства ра-
бот (ППР); 

 аттестован персонал; 

 организован городок строителей, площадки складирования материалов; 

 обеспечен проезд строительных машин и транспортных средств к площадкам 
строительства, подготовлены площадки для работы кранов, складирования строи-
тельных материалов, оборудования, трубопроводов и металлоконструкций и выпол-
нена подготовка их к монтажу, размещению временных зданий и сооружений; 

 расположение площадок для перемещения грузоподъемных средств и рас-
кладки оборудования предусмотрено таким образом, чтобы при любой последова-
тельности выполнения работ не задерживать грузопотоки и перемещения строитель-
ной техники и не производить перекладку оборудования и конструкций; 
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 закрепление и разбивка осей новых сооружений; 

 устройство временного ограждения строительной площадки; 

 устройство электроосвещения площадки; 

 подключение инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, связи 
для обслуживания строительного производства; 

 установка временных зданий и сооружений для размещения рабочих и скла-
дирования материалов; 

 доставка материалов, конструкций и оборудования к месту производства ра-
бот; 

 перебазировка к месту производства работ строительной техники, вспомога-
тельного оборудования и материалов; 

 определены и согласованы места накопления отходов, образующихся в про-
цесс строительства. 

Основной период строительства 

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо: 

 проверить состояние существующих лотков, колодцев, подземных коммуника-
ций, попадающих в зону перемещения грузоподъемных и автотранспортных средств; 

 обозначить предупреждающими плакатами, канатами с флажками опасные 
зоны производства работ; 

 утвердить ППР и ППРк в установленном порядке; 

 подготовить все строительное оборудование и оснастку, предусмотренную 
проектами производства работ; 

 подготовить источники питания для подключения сварочных постов, кранов и 
осветительных приборов; 

 разработать мероприятия по обеспечению безопасных условий производства 
работ и подготовить средства пожаротушения, коллективной и индивидуальной за-
щиты работающих. 

До начала производства монтажных работ необходимо: 

 завершить все работы нулевого цикла и строительство фундаментов, сдать 
под монтаж фундаменты для оборудования и металлоконструкций; 

 обеспечить соответствующую строительную готовность сооружений к произ-
водству работ по монтажу оборудования, трубопроводов, металлоконструкций, изо-
ляции, электромонтажных работ; работ по монтажу систем КИПиА, связи и сигнализа-
ции. 

Работы основного периода включают: 

 выполнение работ нулевого цикла - сооружение оснований и фундаментов, 
окончательная вертикальная планировка площадки строительства; 

 выполнение строительно-монтажных работ. Производство строительно-мон-
тажных работ ведется в соответствии с технологической последовательностью и ме-
тодами, приведёнными на строительном генеральном плане (чертеж  
СГТ.10569-867-10/22-ПОС-ГЧ-2). 
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Методы и последовательность производства электромонтажных работ, монтажа 

КИПиА, систем связи и сигнализации разрабатываются в составе проектов 

производства работ. 

 Оперативно-диспетчерское управление строительством 

Оперативно-диспетчерское управление обеспечивает своевременное проведе-
ние строительно-монтажных работ в соответствии с планами и графиками путем по-
стоянного контроля и учета хода работ, координации работ строительных подразде-
лений, служб производственно–технологического обеспечения, транспортных органи-
заций и предприятий – поставщиков строительных материалов, конструкций и дета-
лей. 

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется организуемой подряд-
чиками диспетчерской службой. 

В обязанности диспетчерской службы подрядчика входит: 

 сбор, передача, ведение базы данных, обработка и предварительный анализ 
первичных данных о ходе выполнения строительно-монтажных работ поступающей 
от организаций и подразделений, участвующих в строительстве, а также оперативной 
информации о нештатных ситуациях и информации о допущенных отклонениях от 
проекта производства работ; 

 передача первичных данных и оперативной информации руководству подряд-
чика по установленным форме и объему; 

 контроль за соблюдением технологической последовательности и регулиро-
вание хода строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденными графи-
ками производства работ и обеспечения строящихся объектов материальными и тру-
довыми ресурсами, средствами механизации и транспорта; 

 обеспечение постоянного взаимодействия специализированных и других ор-
ганизаций и подразделений, участвующих в строительстве; 

 организация связи строительного участка с железнодорожными станциями 
приемки грузов; 

 ведение архива проекта по участку; 

 передача оперативных распоряжений и управляющих решений руководства 
подрядчика исполнителям и контроль за их исполнением. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТ-
ВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬ-

СТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИ-
ЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙ-

СТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Работы, скрываемые или закрываемые последующими работами, элементами 
зданий и сооружений, называются скрываемыми или скрытыми. 

В связи с тем, что после скрытия этих работ последующими работами проверить 
их объемы и качество не представляется возможным, скрытые работы принимаются 
Заказчиком (техническим надзором, авторским надзором). 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответ-
ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 
освидетельствования скрытых работ по форме (Приложение 3, РД-11-02-2006  
«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Заказчик может потребовать 
повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов. 

Примерный перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрыва-
емых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется ак-
тами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельство-
вания скрытых работ: 

 акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капи-
тального строительства;  

 акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности;  

 акт освидетельствования грунтов основания фундаментов;  

 акт приемки геодезической разбивочной основы;  

 акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмот-
рено рабочими чертежами);  

 акт на работы по подготовке основания фундаментов;  

 акт на армирование фундаментов;  

 акт на гидроизоляцию фундаментов;  

 акт осмотра свай до погружения;  

 акт приемки свайного основания;  

 акт на устройство ростверка;  

 акт на устройство монолитной ж. б. фундаментной плиты; 

 акт на вертикальную гидроизоляцию;  

 акт на горизонтальную гидроизоляцию;  
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 акт на монтаж всех ж. б. и металлических элементов (в том числе: перемычек, 
прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, всех 
ж. б. конструкций, инженерных сетей, козырьков входов);  

 акт освидетельствования опалубки перед бетонированием;  

 акт на устройство монолитных ж. б. конструкций, выполняемых в зимнее 
время;  

 акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции;  

 акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий;  

 акт на устройство молниезащиты зданий, сооружений и заземлений, в т.ч.:  

 акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молние-
приемникам;  

 акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты зазем-
лителей отдельно стоящих молниеотводов.  

 акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных 
сетей;  

 акт на устройство наружного освещения;  

 акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей;  

 акт приемки и испытания наружного водопровода;  

 акт приемки и испытания внутреннего водопровода;  

 акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации;  

 акт приемки и испытания внутренней ливневой и хозяйственной канализации;  

 акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных се-
тей;  

 акт проверки системы водоснабжения, канализации;  

 акт на устройство изоляции трубопроводов;  

 акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженер-
ных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий;  

 акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожа-
робезопасность;  

 акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудова-
ния и др.;  

 акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов;  

 акт испытания трубопроводов на прочность;  

 акт проверки трубопроводов на герметичность;  

 акт на подготовку оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, пло-
щадок, проездов, автомобильных дорог.  

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых после-
дующими работами и конструкциями составлен на основании Приложения Б  
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СП 246.1325800.2016 и подлежит уточнению в соответствующих технологических кар-
тах на отдельные виды работ в составе проекта производства работ. 



 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС-ТЧ  

Изм. 0 
 

 

2022 Раздел 7. Проект организации строительства. Том 7. 38 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС.docx Формат А4 
 

10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗ-
ВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 Общие положения 

Проектной документацией предусматривается: 

 1 Этап. Реконструкция системы электроснабжения (замена трансформаторов, 
обеспечение 1 категории надежности электроснабжения). Конструктивные решения в 
объеме КТПНУ; 

 2 Этап. Реконструкция технологической, строительной и планировочной части 
группы шаровых резервуаров Е-901/1...4. общих сетей и АСУ ТП. Установка емкости 
Е-907, Е-908, насосной внутрипарковой перекачки установка тепловых ППК, установка 
ППК на линии ШФЛУ в Товарном парке №2, устройство системы продувки факельного 
коллектора. Водоотведение для вновь проектируемых площадок. А также системы по-
жарной сигнализации, электроснабжения и освещения для данной группы резервуа-
ров; 

 3 Этап. Реконструкция технологической, строительной и планировочной части 
группы шаровых резервуаров Е-901/5...8. А также системы пожарной сигнализации, 
электроснабжения и освещения для данной группы резервуаров; 

 4 Этап. Реконструкция технологической, строительной и планировочной части 
группы шаровых резервуаров Е-901/9.12. А также системы пожарной сигнализации, 
электроснабжения и освещения для данной группы резервуаров. Работы по фунда-
ментам шаровых резервуаров не включены в объем проектирования; 

 5 Этап. Реконструкция системы пожаротушение (перенос лафетных стволов), 
водоотведения (хлопуши в колодцах ПЛК, свеча на резервуаре ПЛК), перенос про-
жекторных мачт и молниеотводов, устройство площадок для стоянки пожарной тех-
ники возле пожарных гидрантов. Реконструкция систем связи и видеонаблюдения; 

 6 Этап. Реконструкция системы отопления и вентиляции аппаратной; 

 7 Этап. Реконструкция объектов и систем, которые не вошли в указанные 
выше зоны, реконструкция которых необходима для доведения Товарного парка № 2 
до требований действующих нормативных документов. 

Выполнение строительно-монтажных работ ведется в соответствии с общей тех-
нологической последовательностью, приведенной в разделе 9 данного тома.  

Участки проектируемых эстакад на пересечениях с проездами выполняются в 
последнюю очередь для возможности проезда строительных машин, механизмов и 
транспорта. 

Последовательность работ по устройству подземных сетей:  

 отрывка траншей и котлованов (для колодцев);  

 строительство колодцев;  

 сварка, изоляция стыков и укладка трубопроводов;  

 устройство сальников на входах в колодцы;  

 монтаж запорной арматуры  
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 присыпка грунтом, испытание;  

 окончательная засыпка с уплотнением.  

Последовательность работ по устройству оборудования:  

 устройство фундамента;  

 доставка оборудования в зону монтажа;  

 установка грузоподъемных кранов в монтажное положение;  

 строповка, проверки деформаций в узлах строповки, подъем и установка в 
проектное положение;  

 инженерная обвязка оборудования.  

Последовательность работ по возведению насосной внутрипарковой перекачки:  

 устройство фундаментов;  

 монтаж несущих металлоконструкций;  

 устройство полов 

 монтаж ограждающих конструкций из профлиста;  

 монтаж кровли;  

 монтаж технологического оборудования внутри здания;  

 обвязка оборудования, прокладка внутренних инженерных сетей.  

 Работы подготовительного периода строительства 

Геодезическое обеспечение строительства 

При построении геодезической разбивочной основы необходимо руководство-
ваться п.5.18 и п.5.19 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Порядок создания геодезической основы и требования к точности ее построения 
регламентируются в СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Ак-
туализированная редакция СНиП 3.01.03-84».  

Внешнюю разбивочную сеть площадки (здания, сооружения) следует создавать 
в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные глав-
ные) разбивочные оси, а также углы площадки (здания, сооружения), образованные 
пересечением основных разбивочных осей.  

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства 
и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ пе-
редать поэтапно Подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на 
площадке строительства пункты основы.  

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформ-
лять актом (согласно приложению Д СП 126.13330.2017).  

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства 
должны находиться под наблюдением на предмет сохранности и устойчивости и про-
веряться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний пери-
оды).  
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Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен 
проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) пу-
тем повторных измерений элементов сети.  

Разбивочные оси, монтажные (ориентирные) риски следует наносить от знаков 
внешней или внутренней разбивочных сетей здания (сооружения). Количество разби-
вочных осей, монтажных рисок, маяков, места их расположения, способ закрепления 
следует указывать в проекте производства работ или в проекте производства геоде-
зических работ.  

Исполнительную съемку подземных коммуникаций следует выполнять до за-
сыпки траншеи.  

Исполнительная съемка должна быть выполнена по следующим основным пара-
метрам - плановое и высотное положение подземных сетей по колодцам и камерам, 
а надземных по углам поворота в плане и точкам перелома профиля, с отметками и 
габаритами на пересечении их с другими сетями, автодорогами, и другими сооруже-
ниями.  

Рекомендуемые марки геодезических приборов по выполняемым работам пред-
ставлены в таблице 7.  

Таблица 7 –  Рекомендуемые марки геодезических приборов 

Наименование Марка Количество, шт. 

Теодолит 3Т-5КП 1 

Рулетка 50 м 1 

Нивелир Н3; 3Н-5Л; НА-1 1 

Электронный тахеометр 7ТА5 1 

 

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, про-
шедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские 
паспорта. 

Инженерная подготовка 

В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия по инженер-
ной подготовке территории: 

1) демонтаж/перенос существующих объектов (прожекторные мачты, лафетные 
стволы, технологические трубопроводы));  

2) локальная планировка территории; 

3) устройство водоотводных канав; 

4) замена непригодного (пучинистого) грунта под новыми дорожными покрыти-
ями из ж.б. плит; 

5) удаление мусора с площадки. 
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Для отвода поверхностного стока предусматриваются водоотводные канавы глу-

биной не менее 0,4 м, шириной по дну – 1 м. Уклоны поверхности канавы по дну при-

няты не менее 3 ‰. Максимальные уклоны канавы приняты не более 15 ‰. Укрепле-

ние дна и откосов канав принято из растительной смеси толщиной 15 см. Крутизна 

откосов канав принята 1:1,5. 

В местах устройства дорожных покрытий из ж.б. плит, проектом предусматрива-

ется замена непригодного (пучинистого) грунта на непучинистый грунт (песок) на глу-

бину не менее 1,2 м, согласно п.7.15 СП 34.13330.2021. Грунт (песок) должен соответ-

ствовать требованиям таблиц В6 и В7 приложения В СП 34.13330.2021 и иметь отно-

сительное морозное пучение не более 4%. 

Описание демонтажных работ приведено в разделе 25 "Описание и обоснование 

принятого метода сноса" данного тома. 

   Работы основного периода строительства 

Земляные работы 

Земляные работы производятся в соответствии с требованиями,  
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.02.01-87», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строи-
тельстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах орга-
низации строительства и проектах производства работ». 

Уплотнение грунта следует производить в соответствии с СП 45.13330.2017 и  
ТР 145-03 «Технические рекомендации по производству земляных работ в дорожном 
строительстве при устройстве подземных инженерных сетей при обратной засыпке 
котлованов, траншей, пазух». 

Разработку грунта производить одноковшовыми экскаваторами. Доработку 
грунта в котлованах и траншеях до проектных отметок рекомендуется осуществлять 
вручную. 

При пересечении разрабатываемых траншей, котлованов с действующими под-
земными коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разра-
ботка и засыпка траншеи выполняется вручную на расстояние не менее 2,0 м в каж-
дую сторону от коммуникации с применением ручных безударных инструментов.  

Параметры и крутизна откосов котлованов и траншей принимаются в соответ-
ствии с СП 45.13330.2017 и СНиП 12-04-2002, часть 2, таблица 1. 

При разработке грунта и производстве работ в котлованах и траншеях необхо-
димо предусматривать меры по предотвращению обрушения грунта. Для этого, ис-
ходя из требований строительных норм и правил, необходимо в ППР с учетом геоло-
гических и гидрогеологических условий участка работ и нагрузки от строительных ма-
шин и складируемых материалов определить крутизну откосов выемки или указать 
проект крепления стенок траншеи. 

В ППР необходимо определить места установки ограждений выемок, переход-
ных мостиков и лестничных маршей для прохода людей через выемку и спуска в кот-
лован, а также предусматривать меры безопасности при разработке грунта в местах 
пересечения траншей подземными коммуникациями. 
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При появлении воды в котлованах и траншеях производить ее открытый водоот-
лив в пониженные участки рельефа. Обратную засыпку котлованов и траншей выпол-
нять экскаватором, на пересечениях с действующими подземными коммуникациями - 
вручную. 

Ввиду незначительного объема земляных работ, образующиеся излишки грунта 
планируются по месту (дальность возки до 1,0 км). 

Обратную засыпку грунта производить одноковшовыми экскаваторами или буль-
дозером. 

При выполнении земляных работ проводится контроль качества, в соответствии 
с требованиями СП 45.13330.2017. 

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), пред-
назначенные для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского из-
готовления и иметь утвержденные в установленном порядке паспорта, подтверждаю-
щие их соответствие требованиям Государственных стандартов или технических 
условий. Земляные работы должны производиться с обеспечением требований каче-
ства и с обязательным операционным контролем, который заключается в системати-
ческом наблюдении и проверке соответствия выполняемых работ требованиям про-
екта. Приемка траншей и котлованов должна состоять в проверке соответствия про-
ектным данным. 

Допуски должны соответствовать таблице 4 СП 45.13330.2017. 

Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки 
конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и воспол-

нения переборов от проектных не должны превышать 5 см. Периодичность проверки 
параметров траншей через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок. 

По окончании работ по устройству естественных оснований под фундаменты, 
трубопроводы в котлованах, траншеях составляется акт на скрытые работы. 

Сварочные работы 

Сварочные работы необходимо выполнять в соответствии с «Правилами по 
охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвержден-
ными Приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н, СП 75.13330.2011 «Технологиче-
ское оборудование и технологические трубопроводы» 

Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных работ яв-
ляются: 

 входной контроль качества труб, сварочных материалов требований СП 
75.13330.2011; 

 соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки в соответствии с 
требованиями рабочей документации, проекта производства работ, организация си-
стематического контроля качества работ; 

 соблюдение правил сварки разностенных элементов (сварка труб с оборудо-
ванием, запорной арматурой, трубными деталями) согласно требованиям  
СП 75.13330.2011. 

До начала производства сварочных работ должна быть выполнена следующие 
подготовительные работы: 
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 получено разрешение на применение технологии сварки и наплавки в терри-
ториальных органах Ростехнадзора; 

 разработаны технологические инструкции и операционные технологические 
карты на сварочные работы на каждую аттестуемую технологию сварки; 

 проведена производственная аттестация применяемых технологий сварки, 
включая специальных сварочных соединений и ремонта дефектных стыков согласно 
требованиям РД 03-615-03; 

 определены виды и сроки аттестаций сварщиков; 

 получены положительные результаты заварки контрольных сварных соедине-
ний (КСС) и допускных стыков сварщиков; 

 оформлены и выданы сварщикам и газорезчикам необходимые квалификаци-
онные и разрешительные документы. 

Сварщики, выполняющие сварочные работы, и специалисты, осуществляющие 
руководство работами должны быть аттестованы в соответствии с РД 03-495-02, 
ПБ 03-273-99 и иметь на руках действующие документы: 

 аттестационное удостоверение сварщика или специалиста сварочного произ-
водства; 

 удостоверение проверки знаний в области промышленной безопасности, 
охраны труда, пожарной безопасности. 

Все сварочные материалы (электроды) должны соответствовать действующим 
ГОСТам и специальным Техническим условиям (ТУ) на каждую марку сварочного ма-
териала и быть аттестованы согласно РД 03-613-03. 

Все сварочное оборудование (источники сварочного тока) должно быть аттесто-
вано согласно РД 03-614-03. 

Весь прокат должен поставляться с гарантией свариваемости и сертификатами 
качества завода-изготовителя. 

Укрупнительную сборку конструкций на монтажной площадке необходимо вы-
полнять с использованием специальных стендов после их выверки, контроля геомет-
рических размеров и геодезического контроля. 

Укрупнительные и монтажные стыки под сварку следует собирать с помощью 
сборочно-сварочных приспособлений, стяжных профилей, упоров, скоб и других фик-
сирующих устройств.  

Приварка (прихватка) сборочно-сварочных приспособлений и временных кон-
струкций к телу труб и элементов трубопроводов запрещается. 

Временное закрепление собираемых элементов необходимо производить с ис-
пользованием болтов нормальной прочности, фиксирующих скоб и прихваток. Пере-
нос и кантовка узлов, собранных только на прихватках без применения приспособле-
ний, обеспечивающих неизменяемость их формы, не допускаются. 

Сварочные работы при производстве общестроительных работ (сварка стальных 
конструкций, сварка соединений выпусков арматуры, устройство опор под технологи-
ческие трубопроводы, монтаж лестниц и площадок обслуживания и пр.) выполняются 
вручную с применением источников сварочного тока (выпрямителей) и передвижных 
сварочных агрегатов. 
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После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлага, огрунто-
вать эмалью и восстановить поврежденную поверхность огнезащитного покрытия. 

Типы сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой должны соот-
ветствовать ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры». Катеты сварных швов принимать, рав-
ными меньшей из толщин свариваемых элементов. 

Сборку и сварку трубопроводов выполнять аттестованными сварщиками, под ру-
ководством аттестованного специалиста, по аттестованной технологии сварки, с при-
менением аттестованного сварочного оборудования и аттестованных сварочных ма-
териалов и в соответствии с требованиями СП 75.13330.2011. 

При сборке трубопроводов под сварку не допускается нагрузка на сварной стык 
до его полного остывания после сварки. 

Каждая партия поступивших сварочных материалов должна быть подвергнута 
входному контролю и принята по акту. 

Прокаленные сварочные материалы (электроды) на рабочие места следует по-
давать в количестве, необходимом для работы в течение 4 часов в плотно закрытой 
таре (в специальных термопеналах). 

При сборке трубопроводов рекомендуется использовать наружные центраторы 
типа ЦНЭ или ЦЗ. Непосредственное соединение разнотолщинных труб одного и того 
же диаметра или труб с деталями трубопроводов или арматурой при разнотолщинно-
сти до 1,5 толщины допускается при специальной разделке кромок более толстой 
трубы, выполненной механическим способом в заводских или базовых условиях. Во 
всех случаях, когда разделка кромок выполнена не в заводских условиях или толщина 
свариваемых кромок превышает 1,5 толщины стыкуемых труб, соединение выполня-
ется с использованием переходного кольца длинной не менее 250 мм. 

Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами осуществ-
ляют производственные испытательные лаборатории. Лаборатории должны иметь 
действующее свидетельство об аттестации согласно СДАНК-01-2020 «Правила атте-
стации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», иметь 
лицензии, разрешающие применение радиационных источников (генерирующих/изо-
топных). 

Контроль качества сварных соединений технологических трубопроводов произ-
водится в соответствии с СП 75.13330.2011. Методы контроля качества сварных со-
единений приведены в ГОСТ 3242-79. 

При проведении работ по рентгенодефектоскопии должен постоянно контроли-
роваться уровень дозы излучения. При проведении работ по ультразвуковому кон-
тролю продукции дефектоскопист должен руководствоваться ГОСТ 12.1.001-89,  
ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-2014, правилами технической эксплуатации элект-
роустановок потребителей и правилами технической безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором. 

Для обеспечения требуемого качества работ необходимо проводить: 

 контроль исходных сварочных материалов; 

 систематический операционный (технологический) контроль, осуществляе-
мый в процессе сборки и сварки; 
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 визуальный контроль (внешний осмотр), обмер готовых сварных соединений; 

 проверку сварных швов неразрушающими физическими методами. 

Визуальный контроль и обмер сварных соединений производят ответственный 
специалист по сварке и работники службы контроля качества. 

В процессе выполнения сварочных работ должна постоянно вестись следующая 
исполнительная документация: 

 журнал сварки труб и металлоконструкций; 

 журнал резки труб; 

 список сварщиков и операторов сварочных машин; 

 копии удостоверений сварщиков и операторов сварочных машин; 

 акты аттестации сварочных технологий и сварщиков; 

 технологические инструкции, операционные и технологические карты на 
сварку; 

 приказ с номерами клейма сварщиков и операторов сварочных машин; 

 сертификаты, паспорта на сварочные материалы, трубы и фасонные изделия. 

После окончания строительства эта документация передается Заказчику. 

Визуальный контроль сварных соединений, выполняется невооруженным глазом 
или с помощью лупы в соответствии с «Картами визуального и измерительного кон-
троля». 

Все измерения проводятся после визуального контроля с целью подтверждения 
соответствия геометрических размеров изделий и допустимости дефектов (поврежде-
ний), выявленных при визуальном контроле. К неразрушающему контролю физиче-
скими методами допускаются сварные соединения признанные годными по результа-
там визуального и измерительного контроля (ВИК). 

К работам по визуальному и измерительному контролю допускаются специали-
сты, которые прошли теоретическую и практическую подготовку на специальных кур-
сах при учебно-аттестационных центрах и аттестованы в соответствии с требовани-
ями ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего кон-
троля». 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов водоснабже-
ния и водоотведения выполнить в соответствии с требованиями СП 129.13330.2019 
физическими методами в объеме 5% от общего количества стыков, визуальный кон-
троль выполнить в объеме 100%. 

Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных со-
единений водопроводов из стальных труб должны соответствовать требованиям  
ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, кон-
структивные элементы и размеры». 

При выполнении сварочных работ место сварки необходимо защищать от воз-
действия атмосферных осадков и пыли. 

Монтаж силовых трансформаторов 
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Проектной документацией предусматривается замена существующих маслона-
полненных трансформаторов Т-1 и Т-2 63 кВА на сухие ТСЗ-6/0,4 кВ 400 кВА, разме-
щенных в отдельном помещении ТП-10 6/0,4 кВ.  

Силовые трансформаторы поставляются в собранном виде, опломбированные, 
если это предусмотрено техническими условиям. При поступлении оборудования осу-
ществляется его приемка и составляется акт наружного осмотра, проверяется его 
комплектность, предусмотренная техническими условиями.  

Транспортировка силовых трансформаторов по территории предприятия до ме-
ста подачи в монтаж осуществляется в бортовом автомобиле.  

Монтаж проектируемых трансформаторов выполняется после демонтажа ста-
рых, решения по демонтажу заменяемых трансформаторов приведены в разделе 26 
данного тома.  

Работы по монтажу силовых трансформаторов выполняются посредством авто-
мобильного крана соответствующей грузоподъемностью с установкой и закреплением 
в проектном положении через кровлю трансформаторной подстанции.  

Технология и последовательность монтажа уточняется подрядчиком при разра-
ботке рабочей документации (ППР). 

Монтаж сетей водоотведения и водоснабжения 

Наружные сети самотечной дождевой канализации запроектированы из сталь-
ной трубы диаметром 219х6,0мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана в поли-
этиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006. 

Трубопровод защищается антикоррозионным покрытием весьма усиленного 
типа по ГОСТ 9.602-2005. 

Трубопроводы дождевой канализации прокладываются с учетом глубины про-
кладки существующих сетей промливневой канализации на глубине 2,5-3,0 м от от-
метки планировки земли до низа трубы. 

Канализационные колодцы разработаны из стальных некондиционных труб диа-
метром DN 1400 мм. Внутренняя и наружная поверхности колодцев защищаются ан-
тикоррозионным покрытием. Внутреннюю поверхность стенок, днища и крышки окра-
сить эпоксидной смолой за 2 раза. Наружную поверхность колодцев покрыть весьма 
усиленной битумно-резиновой изоляцией по ГОСТ 9.602-2005. 

 Люки колодцев в горловине засыпать слоем песка не менее 0,10 м. На зимний 
период в колодцах устраиваются утепленные деревянные крышки. Пространство 
между крышками на зимнее время утеплить теплоизоляционным материалом. 

Самотечные трубопроводы дождевой канализации испытываются на герметич-
ность с давлением не менее 0,04 МПа. 

Промывку и продувку трубопроводов производят по окончании монтажа и испы-
тания трубопроводов на герметичность с целью очистки внутренней поверхности тру-
бопроводов от механических загрязнений и удаления влаги и выполняют обычно в 
период пусконаладочных работ 

Подземные трубопроводы прокладываются по песчаной подготовке. Уплотнение 
естественного основания и песчаной подготовки толщиной выполняется до коэффи-
циента не менее 0,95. Обратная засыпка всех трубопроводов выполняется песком 
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средней крупности до верхней отметки котлована с послойным уплотнением, коэф-
фициент уплотнения не менее 0,95. 

Проектом предусматривается парралельная прокладка подземных сетей водо-
снабжения по отношению к существующим сетям. Минимальные расстояния от 
наружной поверхности труб до зданий, сооружений и существующих сетей в плане 
приняты согласно требований СП 18.13330.2019. 

Глубина заложения трубопроводов сети водоснабжения согласно требованиям 
СП 31.13330.2021 предусматривается на 0,5 м больше расчетной глубины проникания 
в грунт нулевой температуры. Средняя глубина заложения трубопроводов составляет 
3,5 м. Уклон трубопроводов предусматривается не менее 0,001 в сторону колодцев 
опорожнения. 

Пересечение дорог сетями водоснабжения выполнено подземно на глубине, ис-
ключающей повреждение трубопроводов от воздействия внешних нагрузок от транс-
порта. 

Подземная сеть противопожарного водопровда и водяная завеса приняты из 
стальных хладостойких электросварных прямошовных труб диаметрами 325х8 мм, 
219х6 мм, 159х6 мм, 114х4 мм, 57х6 мм, 32х3 мм, 20х2 мм изготовленных по  
ГОСТ 10704-91. Стальные трубопроводы, проложенные подземно приняты с завод-
ским антикоррозионным покрытием. Сварные стыки, фасонные детали на участках 
подземной прокладки покрыть антикоррозионной изоляцией в трассовых условиях 
конструкцией №5 по ГОСТ 9.602-2016 с обязательной механической подготовкой по-
верхности перед изоляцией до степени очистки поверхности St 2 согласно  
ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014. 

Колодцы для опорожнения (КО) приняты из сборных железобетонных конструк-
ций с гидроизоляцией дна и стенок колодцев в соответствии с ТПР 901-09-11.84. Ра-
бочая часть колодцев оборудуется лестницей для спуска в колодецы. Для пропуска 
труб через стенки колодцев предусматриваются сальники с зачеканкой смоляной пря-
дью, с последующей заделкой асбестоцементным раствором. 

До начала производства работ по монтажу сетей канализации и водопровода 
следует выполнить следующие работы:  

 назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство ра-
бот;  

 разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и 
инвентарь;  

 устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;  

 обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;  

 подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необ-
ходимого оборудования;  

 оградить место производства работ и выставить предупредительные знаки, 
освещенные в ночное время;  

Монтаж трубопроводов канализации и водопровода ведется краном грузоподъ-
емностью 25 т.  

До начала работ по укладке труб должны быть выполнены следующие работы:  
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 выполнена геодезическая разбивка сетей на местности;  

 вырыта траншея на проектную глубину с отвалом вынутого грунта на одной 
стороне траншеи на расстоянии не менее 0,5 м от бровки;  

 проверено и выровнено основание под трубопровод согласно проекту;  

 завезены трубы и разложены вдоль траншеи на расстоянии не менее 1,5 м от 
бровки в том порядке, в каком они будут уложены в траншее, т.е. раструбами вперед 
по направлению укладки (при муфтовом соединении труб);  

 очищены от грязи внутренняя поверхность раструбов и гладкие концы труб;  

 сделаны приямки для заделки стыков труб;  

 устроены обноски с неподвижными визирками в местах установки колодцев и 
изготовлена ходовая визирка.  

Ширина траншеи по дну должна быть не менее наружного диаметра трубы, плюс 
50 см – для труб диаметром до 0,5 м.  

Разработку траншеи, в зависимости от ее ширины, выполняют экскаватором на 
гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,2 м3 и 0,5 м3.  

В случае появления грунтовых вод на площадке строительства, при проведении 
строительно-монтажных работ по устройству трубопроводов планируется 
производить крепление траншеи инвентарными щитами с проведением 
поверхностного водоотлива и искусственного водопонижения иглофильтровыми 
установками с последующим отводом в действующую систему водоотвода в сети 
пром-ливневых стоков и дождевой канализации ТП-2 посредством существующих и 
проектируемых дождеприемных колодцев и канав. 

  

В соответствии СП 12-136-2002 в проекте производства работ необходимо с уче-
том геологических и гидрогеологических условий участка работ и нагрузки от строи-
тельных машин и складируемых материалов определить крутизну откосов выемки или 
указать проект крепления стенок траншеи.  

Монтаж сетей водоснабжения начинается от точки забора воды до точки ввода. 
Монтаж сетей канализации от точки сброса стоков до точки ввода.  

До начала укладки труб в траншею их тщательно осматривают и проверяют на 
отсутствие трещин. Затем опускают трубы в траншею и укладывают их на место с 
помощью автомобильного крана. Трубы укладывают в направлении против уклона.  

Трубы (плети труб), уложенные на дно траншеи, спланированные прямолинейно 
по расчетному уклону, стыкуются, выравниваются в одну линию и закрепляются грун-
том, путем подбивки грунта под трубопровод.  

В местах пересечения большого количества труб устраиваются приямки по ши-
рине траншеи длиной 1000 мм и глубиной 400 мм. 

Монтаж сборных железобетонных колодцев выполнить в следующей последова-
тельности: 

 устройство щебёночной подготовки; 

 монтаж железобетонного основания колодца; 
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 монтаж железобетонных колец колодца; 

 установка лестниц и скоб; 

 укладка плит перекрытий и люка; 

 гидроизоляция днища и стен колодца горячим битумом. 

 Гидроиспытания напорных трубопроводов 

Смонтированные напорные трубопроводы подвергаются очистке полости, испы-
танию на прочность и герметичность гидравлическим способом. 

Вода для промывки полости и гидравлических испытаний используется от суще-
ствующей сети хозяйственно-питьевого водопровода Нижневартовского ГПЗ ТП-2 
(Точка подключения в Здании АБК). Испытания должны осуществляться в соответ-
ствии с ППР, разработанным подрядчиком по строительству. 

Испытание напорных трубопроводов всех классов должно осуществляться стро-
ительно-монтажной организацией, как правило, в два этапа: 

 предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое по-
сле засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присып-
кой труб в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 с оставленными откры-
тыми для осмотра стыковыми соединениями. Это испытание допускается выполнять 
без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составле-
нием акта, утверждаемого главным инженером подрядной организации; 

 приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует 
выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказ-
чика и эксплуатационной организации с составлением акта о результатах испытания 
по форме обязательных приложений 1 или 3 СП 129.13330.2019. 

Оба этапа испытания должны выполняться до установки гидрантов, вантузов, 
предохранительных клапанов, вместо которых на время испытания следует устанав-
ливать фланцевые заглушки. 

Порядок проведения гидравлического испытания напорных трубопроводов при-
веден в Приложении 2 СП 129.13330.2019. 

Трубопроводы из стальных независимо от способа испытания, следует испыты-
вать при длине менее 1 км - за один прием; при большей длине - участками не более 
1 км.  

Для измерения гидравлического давления при проведении предварительного и 
приемочного испытаний трубопроводов на прочность и герметичность следует приме-
нять аттестованные в установленном порядке пружинные манометры класса точности 
не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и со шкалой на номинальное дав-
ление около 4/3 испытательного Рисп. 

Для измерения объема воды, подкачиваемой в трубопровод и выпускаемой из 
него при проведении испытания, следует применять мерные бачки или счетчики хо-
лодной воды (водомеры) по ГОСТ 6019-83 «Счетчики холодной воды крыльчатые. Об-
щие технические условия», аттестованные в установленном порядке. 

Заполнение испытываемого трубопровода водой должно производиться, как 
правило, с интенсивностью не более: 4 - 5 м3/ч, - для трубопроводов диаметром до 
400 мм. 



 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС-ТЧ  

Изм. 0 
 

 

2022 Раздел 7. Проект организации строительства. Том 7. 50 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС.docx Формат А4 
 

При заполнении трубопровода водой воздух должен быть удален через откры-
тые краны и задвижки. 

Напорный трубопровод признается выдержавшим предварительное и приемоч-
ное гидравлическое испытания на герметичность, если величина расхода подкачен-
ной воды не превышает величин допустимого расхода подкаченной воды на испыты-
ваемый участок длиной 1 км и более указанного в таблице 6 СП 129.13330.2019. 

Если расход подкаченной воды превышает допустимый, то трубопровод призна-
ется не выдержавшим испытание и должны быть приняты меры к обнаружению и 
устранению скрытых дефектов трубопровода, после чего должно быть выполнено по-
вторное испытание трубопровода.  

После окончания испытания составляется “Акт о проведении приемочного гид-
равлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность” по 
форме Приложения 1 СП 129.13330.2019. 

Вода после гидроиспытаний направляется в существующую сеть пром-ливневых 
стоков ТП-2. 

Гидроиспытания безнапорных трубопроводов 

Безнапорный трубопровод следует испытывать на герметичность дважды: пред-
варительное - до засыпки и приемочное (окончательное) - после засыпки шелыги. 

Колодцы безнапорных трубопроводов, имеющие гидроизоляцию с внутренней 
стороны, следует испытывать на герметичность путем определения объема добавля-
емой воды, а колодцы, имеющие гидроизоляцию с наружной стороны, - путем опре-
деления притока воды в них. 

Колодцы, не имеющие по проекту водонепроницаемых стенок, внутренней или 
наружной гидроизоляции, приемочному испытанию на герметичность не подверга-
ются. 

Испытанию безнапорных трубопроводов на герметичность следует подвергать 
участки между смежными колодцами. 

Гидростатическое давление в трубопроводе при его предварительном испыта-
нии должно создаваться заполнением водой стояка, установленного в верхней его 
точке, или наполнением водой верхнего колодца, если последний подлежит испыта-
нию. При этом величина гидростатического давления в верхней точке трубопровода 
определяется по величине превышения уровня воды в стояке или колодце над шелы-
гой трубопровода или над горизонтом грунтовых вод, если последний расположен 
выше шелыги. Величина гидростатического давления в трубопроводе при его испыта-
нии указана в рабочей документации. 

Предварительное испытание трубопроводов на герметичность производится при 
не присыпанном землей трубопроводе в течение 30 мин. Величину испытательного 
давления необходимо поддерживать добавлением воды в стояк или в колодец, не до-
пуская снижения уровня воды в них более чем на 20 см. 

Трубопровод и колодец признаются выдержавшими предварительное испыта-
ние, если при их осмотре не будет обнаружено утечек воды.  

Приемочное испытание на герметичность следует начинать после выдержки в 
заполненном водой состоянии трубопровода и колодцев, имеющих гидроизоляцию с 
внутренней стороны или водонепроницаемые по проекту стенки - в течение 24 ч,  
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Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на герметич-
ность, если определенные при испытании объемы добавленной воды будут не более 
указанных в таблице 8 СП 129.13330.2019. 

После окончания испытания составляется «Акт о проведении приемочного гид-
равлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность» по форме 
Приложения 4 СП 129.13330.2019. 

Устройство свай 

Забивные сваи 

Погружение забивных свай состоит из трех основных повторяющихся операций: 

 передвижка и установка копра на место забивки свай; 

 подъем и установка сваи в позицию для забивки; 

 забивка сваи. 

В начале производства работ следует забивать от пяти до 20 пробных свай, рас-
положенных в разных точках площадки строительства с регистрацией числа ударов 
на каждый метр погружения. 

При погружении сваи центр тяжести свайного молота должен совпадать с 
направлением забивки сваи. Свайный молот поднимают на высоту, достаточную для 
установки сваи, с некоторым запасом на ход молота и в таком положении закрепляют. 
Первые удары молота должны производиться с высоты от 0,2 до 0,4 м, после погру-
жения сваи на глубину 1 м следует переходить в режим нормальной забивки свай. 

В конце погружения, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, 
производят его измерение. Отказ свай в конце забивки или при добивке следует из-
мерять с точностью до 0,1 см. Сваи с отказом больше расчетного должны подвер-
гаться контрольной добивке после «отдыха» их в грунте в соответствии с  
ГОСТ 30672-2019 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения», в том случае 
если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация 
должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагруз-
кой и корректировки проекта свайного фундамента или его части. 

Буронабивные сваи 

Погружение буронабивных свай состоит из пяти основных повторяющихся опе-
раций: 

 передвижка и установка бурового станка на точку бурения; 

 погружение обсадной трубы до проектной отметки. Извлечение грунта из об-
садной трубы; 

 погружение армо-каркаса в скважину; 

 заполнение скважины бетоном сбросом из автобетоносмесителя (при глубине 
скважины 6 и менее метров) или методом вертикально перемещающейся трубы; 

 извлечение обсадных труб (при необходимости). 

Допускаемая расчетная нагрузка на буронабивную сваю будет проверена стати-
ческими испытаниями свай до массового изготовления свай. Проектом предусмот-
рены контрольные испытания до 0,5% от общего количества свай на данном объекте, 
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но не менее 6 шт., согласно ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний 
сваями». 

Погружение свай методом вдавливания 

В состав работ по погружению свай методом вдавливания входит: 

 подготовка свай к погружению; 

 бурение лидерных скважин и погружение в них свай, методом вдавливания. 

Перед погружением свай, выполняется бурение лидерных скважин. Лидерная 
скважина бурится на глубину не более чем на 0,8 длинны сваи в просадочных грунтах 
и на глубину от 3 до 5 м в непросадочных грунтах. 

Сваи должны быть погружены в сроки, исключающие осыпание стенок скважины, 
как правило не позднее, чем через четыре часа после их приемки. 

Погружение свай методом вдавливания выполнять в следующей последователь-
ности: 

 установка сваи в вертикальное положение в направляющей стреле агрегата; 

 опускание и закрепление на свае оголовника, передающего давление от базо-
вой машины через систему блоков и полиспастов; 

 после достижения сваей проектной отметки погружение прекращают, снимают 
наголовник, агрегат переезжает на новую позицию. 

Бетонные и железобетонные работы 

Бетонные работы  

Проектными решениями монолитные железобетонные работы предусматрива-
ется при устройстве каркасов, балок, ригелей и перекрытий при строительстве зданий 
ЗРУ, совмещенных с ОПУ, так же при устройстве столбчатых фундаментов, подзем-
ного железобетонного маслосборника.  

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций, железобетон-
ных покрытий оснований осуществлять в соответствии с типовыми технологическими 
картами.  

Подвоз бетона к месту проведения монолитных работ осуществляется автобе-
тоносмесителями емкостью 6 м3, укладка бетона в опалубку с арматурной сеткой про-
изводится автобетононасосом. Бетонную смесь на объект строительства доставляют 
из предприятий в соответствии с транспортной схемой. Бетонирование выполнять с 
уплотнением вибраторами. 

Для производства бетонных работ в зимнее время в проекте производства работ, 
исходя из возможностей подрядной организации, произвести выбор метода зимнего 
бетонирования (термос, применение противоморозных добавок, электро или инфра-
красный прогрев).  

Бетонные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с настоящим 
проектом и проектом производства работ при соблюдении требований СНиП 12-03-
2001, СНиП 12-04-2002 и рекомендаций СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетон-
ные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003».  

До начала сооружения конструкций из монолитного железобетона должны быть 
выполнены следующие работы:  
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 устроены подъездные пути и автодороги;  

 обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения ар-
матурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления;  

 подготовлена горизонтальная площадка для автобетононасоса;  

 завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в необходимом 
количестве;  

 установить опалубку, арматуру, закладные детали;  

 проверить правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и 
поддерживающих ее конструкций;  

 произвести приемку выполненных арматурных и опалубочных работ;  

 подготовить резервные места для приема бетонной смеси из автобетоносме-
сителей;  

 смонтировать надежную звуковую связь в рабочей зоне;  

 обеспечить строительную площадку средствами сигнализации;  

 устроить освещение рабочей зоны;  

 очистить опалубку и арматуру в зоне бетонирования.  

Для устройства монолитных конструкций проектной документацией предусмот-
рено применение мелкощитовой и курупнощитовой стальной опалубки со стальной 
палубой и с поддерживающими элементами, а также блочной опалубки. Применение 
опалубки предусмотрено при возведении монолитных перекрытий, монолитных фун-
даментов, а также подземного маслосборника.  

Показатели оборачиваемости опалубки приведены в таблице 8 согласно таб-
лице 2, ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия». 

Таблица 8 –  Оборачиваемость опалубки 

Тип опалубки, 
материал эле-

ментов опалубки 

Оборачиваемость опалубки 

Для формообразующих элементов, 
единиц оборотов 

Для поддерживающих и несущих элемен-
тов, единиц оборотов 

1-й класс, 
не менее 

2-й класс, 
не менее 

3-й класс, 
до 

1-й класс, не 
менее 

2-й класс, не 
менее 

3-й класс, до 

Мелкощитовая: - - - - - - 

сталь, алюминий 200 100 100 250 150 150 

дерево, пластик 20 15 15 30 20 20 

фанера*: - - - - - - 

для опалубки стен 60 30 30 - - - 

для опалубки пе-
рекрытий  

20 10 10 - - - 

Крупнощитовая:  - - - - - - 

сталь, алюминий  300 200 200 400 250 250 
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Тип опалубки, 
материал эле-

ментов опалубки 

Оборачиваемость опалубки 

Для формообразующих элементов, 
единиц оборотов 

Для поддерживающих и несущих элемен-
тов, единиц оборотов 

1-й класс, 
не менее 

2-й класс, 
не менее 

3-й класс, 
до 

1-й класс, не 
менее 

2-й класс, не 
менее 

3-й класс, до 

дерево, пластик  30 20 20 - - - 

фанера*:  - - - - - - 

для опалубки стен  80 60 60 - - - 

Блочная  300 150 150 300 150 150 

Примечание - при применении с одной стороны.  

 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне 
действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, 
соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. 
Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их 
порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1,2 м на деревянных проклад-
ках; схватки от 5 до 10 ярусов общей высотой не более 1,0 м с установкой деревянных 
прокладок между ними, остальные элементы в зависимости от габаритов и массы 
укладывают в ящики.  

Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи автомобильного крана грузо-
подъемностью 25 т.  

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом.  

Арматурные сетки доставляют на строительную площадку и разгружают на пло-
щадке укрупнительной сборки.  

Сборка армокаркасов ведется на стенде сборки с помощью кондуктора, путем 
прихватки арматурных сеток между собой вязкой.  

Армокаркасы и сетки массой свыше 50 кг устанавливают кранами. 

Арматурные и бетонные работы должны выполняться в соответствии с  
СП 70.13330.2012.  

Перед установкой опалубки и арматуры железобетонных элементов производи-
тель работ (прораб, мастер) должен проверить правильность устройства бетонной 
подготовки и разметки положения осей и отметок основания фундаментов.  

Опалубка должна отвечать требованиям ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие 
технические условия». Опалубку устанавливать таким образом, чтобы была обеспе-
чена распалубка конструкции без повреждения бетона.  

После установки опалубки дают разрешение на бетонирование.  

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:  

 проверена правильность установленных арматуры, опалубки и закладных де-
талей (при наличии);  

 устранены все дефекты опалубки;  



 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС-ТЧ  

Изм. 0 
 

 

2022 Раздел 7. Проект организации строительства. Том 7. 55 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС.docx Формат А4 
 

 проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защит-
ного слоя бетона;  

 приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью 
проверки правильности установки после бетонирования невозможен;  

 очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура;  

 проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений оснастки и 
инструментов.  

При бетонировании монолитных фундаментов автобетононасосом радиус дей-
ствия распределительной стрелы позволяет производить укладку бетонной смеси в 
несколько бетонируемых объектов. Нормальная эксплуатация автобетононасосов 
обеспечивается в том случае, если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь по-
движностью от 4 до 22 см, что способствует транспортированию бетона на предель-
ные расстояния без расслоения и образования пробок.  

Для равномерного распределения нагрузки на горизонтальную поверхность опа-
лубки, бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной от 0,3 до 0,5 
м без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех 
слоях.  

Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. При уплот-
нении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее 
уложенный слой бетона от 5 до 10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превы-
шать 1,5 радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополни-
тельно уплотняют вибраторами или штыкованием ручными шуровками. Касание виб-
ратора во время работы к арматуре не допускается. Вибрирование на одной позиции 
заканчивается при прекращении оседания и появления цементного молока на поверх-
ности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая, 
чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью. 

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) 
должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов.  

После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные 
температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные поверх-
ности забетонированного фундамента укрывают влажной мешковиной, брезентом, 
опилками, листовыми, рулонными материалами на срок, зависящий от климатических 
условий, в соответствии с указаниями строительной лаборатории.  

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном проект-
ной прочности – 70 %) с разрешения производителя работ, а особо ответственных 
конструкций (по перечню, установленному проектом) - с разрешения главного инже-
нера стройки.  

При разборке опалубки соблюдаются меры безопасности:  

 перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии нагрузок, превыша-
ющих допустимые, и дефектов, которые могут навлечь чрезмерные деформации или 
обрушения конструкции после снятия опалубки.  

 категорически запрещается складывать на рабочем полу детали разбираемой 
опалубки.  
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Установка, приемка опалубки, распалубка монолитных конструкций произво-
дятся согласно проекту производства работ, СП 70.13330.2012, ГОСТ 34329-2017, 
ГОСТ Р 52086-2003, СНиП 12-04-2002 (глава 9). 

Контроль качества бетонных работ  

Качество бетона, укладываемого в опалубку, контролируется путем отбора проб 
бетонной смеси.  

Контрольные бетонные образцы должны отбираться в соответствии с таблицей 
4 ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-
цам». Набор прочности кубиками должен осуществляться в условиях, соответствую-
щих условиям твердения бетона в опалубке.  

Контрольные кубики должны быть испытаны в 7 и 28-дневном возрасте.  

В процессе выполнения работ, необходимо данные по бетонированию и кон-
тролю заносить в специальные журналы.  

Контроль качества работ по бетонированию перекрытий включает:  

 приемку работ, предшествующих бетонированию, согласно требованиям СП 
45.13330.2017, требованиям рабочих чертежей проекта (типовой серии);  

 контроль качества бетона в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017; 
контроль производственных операций по схемам операционного контроля качества 
работ;  

 приемку готовых конструкций - в соответствии со СП 45.13330.2017.  

Арматурные работы  

Выполнение арматурных работ должно осуществляться в соответствии с требо-
ваниями главы 7 СНиП 12-04-2002. 

К работе в качестве арматурщика могут быть допущены лица, обученные прави-
лам эксплуатации машин и станков, служащих для заготовки и обработки арматуры, 
имеющие удостоверение на право управления указанными машинами.  

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:  

 ограждать места, предназначенные для разматывания (мотков) и выправле-
ния арматуры. Арматура должна иметь маркировку и соответствующие сертификаты, 
удостоверяющие ее качество. Условия хранения арматуры и ее перевозка должны 
исключать механические повреждения, загрязнение и коррозионные поражения по 
ГОСТ 7566-2018 «Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транс-
портирование и хранение». Установку арматуры в опалубку следует производить в 
соответствии с проектом. Отклонение в расстоянии между отдельно установленными 
рабочими стержнями и рядами арматуры для фундаментов ±20 мм;  

 при резке станками стержней арматуры на отрезке менее 0,3 м применять при-
способления, предупреждающие их разлет;  

 ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за 
габариты верстака;  

 складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого 
места;  
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 закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих прохо-
дов, имеющих ширину менее 1,0 м.  

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом их подъема, 
складирования и транспортирования к месту монтажа.  

Элементы опалубки и арматуры должны быть надежно закреплены между собой.  

Ходить по установленной арматуре не допускается.  

Разрешается ходить по специальным мостикам шириной не менее 0,6 м, уста-
новленных на опалубку.  

Предусмотренная фиксация арматуры не должна допускать смещения арматуры 
в процессе ее установки и бетонирования конструкции. Стыковые и крестообразные 
сварные соединения следует выполнять по проекту в соответствии с  
ГОСТ 14098-2014.  

Отклонения от проектного положения арматуры при ее установке не должны пре-
вышать допустимых значений, установленных СП 70.13330.2012.  

Толщина защитного слоя бетона при установке арматуры принимается по рабо-
чим чертежам.  

Необходимая толщина защитного слоя под нижней поверхностью арматурных 
каркасов обеспечивается путем укладки под арматуру цементных и бетонных подкла-
док одинаковых размеров и приварки металлических стержней - фиксаторов защит-
ного слоя. 

Устройство обмазочной изоляции 

Защита боковых поверхностей монолитных бетонных поверхностей, соприкаса-
ющихся с грунтом, обеспечивается обмазочной гидроизоляцией.  

Перед устройством гидроизоляции поверхность должна быть предварительно 
зачищена, просушена и покрыта праймером битумным.  

Вертикальные поверхности перед нанесением на них гидроизоляции огрунто-
вать разжиженным битумом.  

Во избежание увлажнения и запыливания огрунтованной поверхности, укладку 
гидроизоляционного материала рекомендуется осуществлять сразу после высыхания 
праймера.  

Производство гидроизоляционных работ производить при температуре воздуха 
не ниже плюс 5 ◦С и при отсутствии осадков и тумана.  

При более низкой температуре, но не ниже ◦С производство работ допускается с 
соблюдением следующего требования:  

 поверхность основания должна быть нагрета до температуры, установленной 
лабораторией;  

 покрытие поверхностей горячей битумной мастикой производится при помощи 
удочки автогудронатора.  

При каждой приемке гидроизоляции бетонных поверхностей составляется акт с 
указанием качества выполненных работ и перечнем обнаруженных дефектов, подле-
жащих исправлению.  
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Все гидроизоляционные работы выполнить в соответствии с требованиями  
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.04.01-87». 

Приемка оснований и фундаментов 

Приемка оснований и фундаментов производится Заказчиком у строительной ор-
ганизации с обязательным участием представителя Монтажника (производителя ра-
бот). Приемка оформляется актом.  

Принимаемые основания и фундаменты должны соответствовать требованиям 
рабочих чертежей проекта.  

При приемке оснований и фундаментов должны быть проверены:  

 правильность разбивки осей;  

 соответствие уклона основания проектному;  

 отметки поверхности основания и фундамента;  

 обеспечение отвода поверхностных вод от основания;  

 соответствие гидроизоляционного слоя проектному.  

Монтаж прожекторных мачт и молниеотводов 

Проектной документацией предусмотрен демонтаж старых прожекторных мачт и 
установка новых мачт по серии 3.407.9-172 ПМС-24 общей высотой с молниеотводами 
31,75 м и установка дополнительного отдельно стоящего молниеотвода МС-37 по се-
рии 3.407.9-172. 

Прожекторные мачты и молниеотводы устанавливаются на свайные фунда-
менты из бетона.  

До начала монтажа прожекторных мачт и молниеотводов должны быть выпол-
нены следующие подготовительные работы:  

 устроены фундаменты;  

 доставлены на площадку необходимые такелажные устройства - стропы, рас-
чалки;  

 произведена сборка металлоконструкций и закрепление технологического 
оборудования – консольных светильников, кроны прожекторов.  

Работы по устройству фундаментов должны быть предъявлены представителю 
технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем 
подписания Акта освидетельствования скрытых работ.  

На место монтажа мачты доставляются бортовыми автомобилями отдельными 
элементами. Для сборки, элементов мачт, выкладываются горизонтально на земле, 
на подкладки.  

Монтаж прожекторных мачт ведут поэлементно с помощью крана грузоподъем-
ностью 25 т. При монтаже необходимо обеспечить устойчивость и неизменяемость 
смонтированных элементов, устойчивость монтируемых конструкций на всех стадиях 
монтажа.  

Основные операции при монтаже элементов конструкции мачты:  

 строповка;  
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 подъём;  

 наводка на монтажные узлы;  

 выверка и закрепление.  

Стропуют монтажные элементы за верхний конец. Монтажные элементы захва-
тывают стропами. После проверки надёжности строповки приступают к монтажу.  

Стропы снимают только после контроля правильности установки и постоянного 
закрепления монтируемого элемента. 

Работы по монтажу прожекторных и молниеотводов выполнять в соответствии с 
рабочими чертежами с соблюдением требований СП 70.13330.2012,  
ГОСТ 23118-2012. 

Монтаж подземных емкостей 

До начала монтажа дренажной емкости (резервуара) должны быть выполнены 
следующие работы: 

 вырыт котлован; 

 подготовлены фундаменты под резервуары; 

 вынесены оси резервуара на фундамент; 

 в зону монтажа должны быть завезены: механизмы, резервуары, оснастка. 

Резервуары доставляются на площадку складирования, где они изолируется. 

Монтаж резервуаров необходимо производить согласно инструкции по сборке 
монтажным краном в следующей последовательности: 

 строповка резервуара; 

 подъем и перемещение резервуара монтажным краном к месту установки; 

 установка и закрепление резервуара на основание в проектное положение. 

Для строповки и расстроповки используются приставные лестницы. 

Резервуар монтируется при помощи двух кольцевых стропов и одного двухвет-
вевого стропа. При монтаже необходимо следовать инструкции по сборке резервуа-
ров завода-изготовителя. 

В случае появления грунтовых вод на площадке строительства, при проведении 
строительно-монтажных работ по устройству подземных емкостей планируется про-
изводить крепление стен котлованов инвентарными щитами с проведением поверх-
ностного водоотлива и искусственного водопонижения иглофильтровыми установ-
ками с последующим отводом в действующую систему водоотвода в сети пром-лив-
невых стоков и дождевой канализации ТП-2 посредством существующих и проектиру-
емых дождеприемных колодцев и канав. 

Устройство внутриплощадочных автодорог и площадок 

Конструкция дорожной одежды проектируемых внутриплощадочных автодорог 
принята следующая (Тип I): 

 ж.б. плиты 1 ПДН-14 по ГОСТ 56600-2015 - 0,14 м; 

 геотекстиль нетканный - функция разделение; 
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 песок средний (ГОСТ 8736-2014), укрепленный цементом М400 12%                          
- 0,05 м; 

  насыпной грунт (песок) с Купл.=0,98. 

Обочины укрепляются щебнем 20-40 мм толщиной 0,10 м. 

Насыпь земляного полотна возводится из непучинистого или слабопучинистого 
грунта, в соответствии с приложением В СП 34.13330.2021. 

Предусмотрено уплотнение всего грунта насыпи. Степень уплотнения грунта ра-

бочего слоя определяется величиной коэффициента уплотнения К=0,98 (п.7.16  

СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). 

Уплотнение производят легким гладковальцовым катком от края полосы, затем 
уплотнение продолжают тяжелым катком на пневмошинах. Движение катков должно 
быть равномерным, с плавным изменением скоростей. Нельзя останавливать каток 
на уплотняемой полосе. 

После уплотнения производится укладка геотекстиля с последующей укладкой 

ж.б. плит посредством актокрана.   

Монтаж металлоконструкций и зданий из металлоконструкций 

До начала монтажа металлического каркаса здания должны быть выполнены 
следующие работы: 

 закончены работы по устройству фундаментов; 

 выполнена гидроизоляция боковых поверхностей фундамента; 

 закончена обратная засыпка и подсыпка грунта; 

 устроено освещение площадки и рабочих мест; 

 завезены все необходимые материалы и изделия для монтажных работ; 

 подготовлены и установлены в рабочей зоне кран, такелажное и вспомога-
тельное оборудование для ведения монтажных работ; 

 конструкции подготовлены под монтаж с предварительной раскладкой их в 
зоне монтажа; 

 конструкции окрашены и огрунтованы в соответствии с требованиями  
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализирован-
ная редакция СНиП СП 2.03.11-85». 

Разгрузка и раскладка конструкций производится монтажным краном в свобод-
ную от монтажа смену. 

Монтаж металлического каркаса зданий осуществляется поэлементно. 

Монтажные работы начинаются после проверки правильности установки фунда-
ментов, разметки мест установки металлических конструкций, инструктажа рабочих 
на рабочем месте, подписания акта приемки-передачи конструкций в монтаж. 

В качестве монтажных приспособлений используются траверсы, оснащенные за-
хватами с дистанционной расстроповкой (полуавтоматическими). 
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При подаче конструкций краном к месту установки применяют оттяжки из сталь-
ного или пенькового каната, прикрепленные к конструкциям, для обеспечения наводки 
стыков и исключения раскачивания и вращения конструкций 

Работы по монтажу конструкций зданий и сооружений выполнять в соответствии 
с рабочими чертежами, инструкциями заводов-изготовителей, требованиями  
СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001, Часть 1 и СНиП 12-04-2002, Часть 2. 

Монтаж стальных каркасов производить попролетно, обеспечивая устойчивость 
и неизменяемость смонтированной части и ее элементов путем параллельного мон-
тажа несущих конструкций и элементов покрытия. Балки начинать монтировать после 
окончательного закрепления стоек. Стыки стальных конструкций соединять ручной 
электродуговой сваркой. 

Монтаж конструкций на высоте, превышающей 1,3 м, должен вестись с инвен-
тарных площадок типа сборных лесов, имеющих ограждение. Подъем и спуск рабочих 
осуществляется по приставным лестницам. При высоте более двух метров лестницы 
должны иметь дуговое ограждение. Перед началом работ лестницы и площадки при-
нимаются мастером или прорабом. 

Строительно-монтажные работы с использованием кранов должны выполняться 
по проекту производства работ согласно «Правил безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержден-
ных приказом от 26 ноября 2020 года № 461. 

Строительно-монтажные работы производить посредством автокрана в зависи-
мости от габаритов здания или другими грузоподъемными механизмами с аналогич-
ными характеристиками. 

На площадке, где производятся монтажные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. 

При возведении сооружений запрещается выполнять работы, связанные с 
нахождением людей в одной секции (захватке, участке), над которыми производится 
перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций. 

Способ строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать 
их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует 
производить до подъема. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удержи-
ваться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы кон-
струкций на весу. 

Расстроповку элементов конструкций устанавливаемых в проектное положение, 
следует производить после постоянного или временного надежного их закрепления. 

Не допускается выполнять монтажные работы при скорости ветра 15 м/с и более, 
при гололедице, грозе или тумане. Работы по перемещению и установке вертикаль-
ных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует прекращать 
при скорости ветра 10 м/с и более. 

Монтаж кровли следует выполнять в соответствии с рабочей документацией и 
соблюдать требования, изложенные в Приказе Минтруда России от 16.11.2020 № 
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782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 15.12.2020 № 61477)». 

Монтаж кровли осуществляется по проектам производства работ или по техно-
логическим картам, которые содержат технические решения и основные организаци-
онные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ. 

Электротехнические работы 

Прокладку внутриплощадочных электротехнических сетей и электромонтажные 
работы внутри сооружений производить в соответствии с требованиями ПУЭ,  
СП 76.13330.2016, рабочей документации и с документацией заводов-изготовителей 
с использованием комплекта инструментов для электромонтажных работ. 

На кабельных эстакадах кабели проложить целыми строительными длинами. 
Размещение кабелей производить следующим образом: 

 контрольные кабели и кабели связи следует размещать на разных уровнях от-
носительно силовых кабелей, оптико-волоконные, коаксиальные кабели и витые пары 
прокладываются в коробе с крышкой; 

 силовые кабели до 1кВ прокладывать над кабелями выше 1кВ. 

Длина кабелей выбирается с учетом запаса от расчетной длины для обеспечения 
провисов, температурной компенсации, укладки в виде незамкнутой петли у кабель-
ных разделок. 

Согласно ПУЭ и СП 76.13330.2016 при прокладке в коробах и кабельных соору-
жениях кабели снабдить бирками с обозначением марки, напряжения, сечения, но-
мера или наименования линии. Бирки и надписи на них должны быть стойкими к воз-
действию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, 
бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м, а также на 
поворотах трассы, на вводе в помещение, на выходе из помещения, на подъемах и 
спусках кабельной эстакады, в местах подключения их к электрооборудованию. 

Размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тормозного 
устройства. 

Работы по укладке кабеля на эстакадах осуществлять при помощи автоподъем-
ников. 

Погрузку и выгрузку барабанов с кабелем осуществить автомобильными кра-
нами. 

Монтаж систем автоматизации  

Монтаж систем автоматизации должен производиться в соответствии с рабочей 
документацией с учетом требований предприятий-изготовителей приборов средств 
автоматизации, агрегатных и вычислительных комплексов. 

Все изменения, возникающие в период производства СМР, производятся только 
после согласования с Проектной организацией, через заказчика. Работы по монтажу 
следует выполнять индустриальным методом с использованием средств малой меха-
низации, механизированного и электрифицированного инструмента и приспособле-
ний. 

Работы по монтажу системы автоматизации должны осуществляться в два 
этапа: 
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На 1 этапе следует выполнять: 

 заготовку монтажных конструкций, узлов и блоков, элементов электропрово-
док и их укрупнительную сборку вне зоны монтажа; 

 проверку наличия закладных конструкций, проемов, отверстий в строительных 
конструкциях и элементах зданий, закладных конструкций и отборных устройств на 
технологическом оборудовании и трубопроводах, наличия заземляющей сети; 

 закладку в сооружаемые фундаменты, стены, полы и перекрытия труб и глухих 
коробов для скрытых проводок; 

 разметку трасс и установку опорных и несущих конструкций для электрических 
и трубных проводок, исполнительных механизмов, приборов. 

На 2 этапе необходимо выполнять: 

 прокладку трубных и электрических проводок по установленным конструк-
циям; 

 установку щитов, стативов пультов приборов и средств автоматизации, под-
ключение к ним трубных и электрических проводок, индивидуальные испытания. 

Смонтированные приборы и средства автоматизации электрической ветви Госу-
дарственной системы приборов (ГСП), защиты и пульты, конструкции, электрические 
и трубные проводки, подлежащие заземлению согласно рабочей документации, 
должны быть присоединены к контуру заземления. При наличии требований предпри-
ятий-изготовителей средства агрегатных и вычислительных комплексов должны быть 
присоединены к контуру специального заземления. 

При монтаже систем автоматизации выполнять общие правила работы, установ-
ленные для электрических установок документами: 

 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ); 

 ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране 
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; 

 СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.07-85». 

При монтаже оборудования и трубопроводов должен осуществляться операци-
онный контроль качества выполнения работ. Выявленные дефекты подлежат устра-
нению до начала последующих операций. 

Окончанием работ по монтажу систем автоматизации является завершение ин-
дивидуальных испытаний оборудования с оформлением комплекта исполнительной 
документации. 

При индивидуальном испытании следует проверить: 

 соответствие смонтированных систем автоматизации рабочей документации 
и требованиям нормативной документации; 

 сопротивление изоляции электропроводок; 

 измерения затухания сигналов в отдельных волокнах смонтированного опти-
ческого кабеля по специальной инструкции. 
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После окончания пусконаладочных работ проводится комплексное испытание 
систем автоматизации. 

Пусконаладочные работы 

Пусконаладочные работы, выполняются в соответствии с требованиями:  

 Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80 «О принятии строитель-
ных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования" п.4 «Общие положения»;  

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.05.06-85»;  

 СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.07-85»;  

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8. Нормы приемо-сда-
точных испытаний;  

 Инструкции заводов-изготовителей.  

К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период 
подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования 
оборудования технологических систем объекта, сооружений, технологического и дру-
гих видов оборудования и трубопроводов, электротехнических устройств, систем ав-
томатизации.  

До начала комплексного опробования оборудования должны быть задейство-
ваны автоматизированные и другие средства противоаварийной и противопожарной 
защиты.  

Объем и условия выполнения пусконаладочных работ, в том числе продолжи-
тельность периода комплексного опробования оборудования, количество необходи-
мого эксплуатационного персонала топливно-энергетических ресурсов, материалов и 
сырья, определяются отраслевыми правилами приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов утвержденными соответствующими министерствами и ве-
домствами.  

При производстве пусконаладочных работ должны быть определены усложняю-
щие факторы производства работ, установленные приказом от 4 августа 2020 года № 
421/пр.  

Перед началом индивидуальных испытаний осуществляются пусконаладочные 
работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управ-
ления, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний 
оборудования, и комплексное опробование. Для проведения опробования электро-
оборудования и пусконаладочных работ допускается включение электроустановок по 
проектной схеме на основании временного разрешения, выданного органами Ростех-
надзора, и подготовлены условия для безопасной эксплуатации энергообъекта.  

Пусконаладочные работы производятся специализированными организациями в 
присутствии представителей эксплуатации. 

 Работы в зимний период 
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Работы в зимний период следует выполнять в соответствии с требованиями,  
СП 45.13330.2017 (глава 2), СНиП 3.05.05-84 (п. 5.9),  
СП 70.13330.2012 (глава 2), СП 76.13330.2016 (глава 3), СНиП 12-04-2002 (глава 5). 

Земляные работы 

Способы разработки грунта определяются в зависимости от глубины промерза-
ния. 

Рыхление мерзлого грунта, в случае необходимости, производят бульдозером-
рыхлителем за несколько проходов с последующей разработкой одноковшовым экс-
каватором или бульдозером. 

Засыпка траншей с уложенным трубопроводом и фундаментов должна произво-
диться немерзлым грунтом естественной влажности с послойным трамбованием в со-
ответствии с требованиями СП 45.13330.2017 и утвержденной рабочей документа-
цией. 

Методы производства земляных работ уточняются Подрядчиком при разработке 
ППР. 

Бетонные работы 

Способы и средства транспортирования бетонной смеси должны обеспечивать 
предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 

При транспортировании смеси допускается не более одной перегрузки из авто-
бетоносмесителя в бункер бетононасоса. 

Место перегрузки смеси должно быть защищено от ветра. Бункер бетононасоса 
следует защищать от атмосферных осадков. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также темпе-
ратура основания и способ укладки должны исключить возможность замерзания 
смеси в зоне контакта с основанием. Продолжительность вибрирования бетонной 
смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними услови-
ями. 

Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности стыков сборных же-
лезобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи. 

Целесообразно доставлять на объект сухую бетонную смесь в автобетоносме-
сителях, затворять её горячей водой и перемешивать непосредственно перед уклад-
кой в опалубку. Горячую воду можно готовить в автоцистернах с подогревом воды, 
или получать на месте с помощью паропроизводительной установки ППУ-1, работаю-
щей в режиме нагрева воды. Поскольку для твердения бетона наиболее благоприят-
ная температура от 15 до 25°С, необходимо выдерживать бетон в искусственных 
укрытиях - тепляках. Конструкция тепляка состоит из трубчатого каркаса, обшитого 
фанерой и легким утеплителем. 

При подготовке автобетононасоса к эксплуатации в зимнее время должны быть 
выполнены мероприятия по обеспечению работы его основных узлов, водяной и мас-
ляной систем. Должен быть исключен контакт наиболее уязвимых узлов автобетоно-
насоса (транспортных и масляных цилиндров, баков для воды и масла, трубопрово-
дов маслогидравлической системы и т.д.) с холодным воздухом. 
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При транспортировании бетонной смеси по неутепленному трубопроводу оста-
новка автобетононасоса допускается не более 15 мин. При более длительной оста-
новке необходимо принять меры для удаления бетонной смеси из трубопровода. В 
случае утепленного трубопровода допускается остановка автобетононасоса на 20-30 
мин. 

При заливке бетонного фундамента необходимо организовать работу, чтобы 
промежутки времени между заливками бетона на захватке не превышали времени 
схватывания бетона. Для поддержания положительной температуры в бетонной 
смеси, необходимо укрывать участок захватки между заливками брезентом или рубе-
роидом. После завершения бетонирования захватки, участок захватки укрывается 
тепляком. 

Стабильная температура внутри тепляков поддерживается с помощью тепловен-
тиляторов. Количество тепловентиляторов определяется в ППР, исходя из протяжен-
ности тепляка (протяженности «захватки» бетонирования, которая определяется при 
разработке ППР), и температуры наружного воздуха. Продолжительность выдержи-
вания бетона в искусственных укрытиях определяется на основании лабораторных 
данных. 

Как вариант может применяться электропрогрев уложенного бетона. Для элек-
тропрогрева применяется трехфазный переменный ток нормальной частоты (50 Гц), 
при напряжении на стороне Среднего Напряжения (СН) 55 - 95 В. Ток на стороне СН 
520 А. Применяются стержневые электроды диаметром от 6 до 10 мм. Их устанавли-
вают через открытую поверхность бетона или отверстия в опалубке с выпуском на 
10...15 см концов для подключения к сети. Расстояние между одиночными электро-
дами для напряжения до 65 В должно быть не менее 20...25 см, и при более высоких 
напряжениях - не менее 30...40 см. Для предотвращения короткого замыкания должно 
быть исключено соприкасание электродов с арматурой. Концы одиночных электродов 
или группы электродов присоединяются к софиту, представляющему собой доску с 
укрепленными на ней изоляторами и натянутыми изолированными проводами (3 
фазы) сечением от 16 до 25 мм. 

Питание осуществляется от комплектной трансформаторной подстанции 
КТПТО-80. Расход электроэнергии 50...60 кВт.ч на 1 м бетона при температуре наруж-
ного воздуха минус 15 °С. Время выдерживания под электропрогревом от 1 до 1,5 су-
ток. При выдерживании под электропрогревом бетон накрывают брезентом для со-
здания необходимой тепловлажностной среды, при этом брезент не должен касаться 
поверхности бетона и верхних концов электродов. 

Сварочные работы 

Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика следует за-
щищать от снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10°С 
необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для 
обогрева. 

Ручную или механизированную дуговую сварку конструкций разрешается выпол-
нять без подогрева при температуре окружающего воздуха, приведенной в таблице 
36 СП 70.13330.2012. 

При выполнении ручной или механизированной сварки при отрицательной тем-
пературе окружающего воздуха до минус 30° С необходимо: 
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 увеличивать сварочный ток на 1% при понижении температуры воздуха на 
каждые 3°С (от 0°С); 

 производить предварительный подогрев газовым пламенем стержней арма-
туры до 200-250°С на длину 90-150 мм от стыка. 

Сварку и прихватку сварных соединений стальных труб допускается производить 
при температуре наружного воздуха до минус 50°С. При более низкой температуре 
наружного воздуха сварку следует производить в утепленных помещениях. 

Параметры предварительного подогрева сварных соединения перед сваркой 
устанавливаются аттестованной технологией сварки и должны быть отражены в опе-
рационных технологических картах сборки и сварки. 

После окончания сварки необходимо обеспечить постепенное понижение темпе-
ратуры стыков и прилегающих к ним зон труб путем укрытия их после сварки термо-
изолирующими поясами или другим способом. 

Необходимость термообработки сварных соединений после сварки 

определяется требованиями проекта или аттестованной технологией сварки. 

Прокладка кабелей 

При отрицательных температурах изоляция, оболочки и покровы кабелей теряют 
эластичность и могут быть легко повреждены. Поэтому в холодное время года раз-
мотка, переноска и прокладка разных типов кабеля допускается только тогда, когда 
температура воздуха в течение 24 ч до начала прокладки не снижалась ниже темпе-
ратуры:  

силовые:  

 с бумажной изоляцией 0°С; 

 с резиновой и пластмассовой изоляцией: 

 в свинцовой оболочке  - минус 20°С; 

 в резиновой или поливинилхлоридной оболочке – минус 15°С; 

 для остальных кабелей – минус 7°С; 

 контрольные с резиновой или пластмассовой изоляцией: 

 небронированные в свинцовой оболочке – минус 20°С; 

 в резиновой или поливинилхлоридной оболочке – минус 15°С; 

 остальные – минус 7°С. 

При более низких температурах прокладка кабеля допускается только после 
предварительного их прогрева. 

Наиболее просто и безопасно осуществлять прогрев кабеля внутри теплых 

помещений или в палатках с обогревом печами или воздуходувками. 

 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством 
объектов 

Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов произво-
дятся в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в соответствии со  
СП 68.13330.2017.  
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Объекты строительства после окончания строительно-монтажных работ в объ-
еме, предусмотренном проектом, договором подряда, комплексного опробования обо-
рудования и испытаний, предъявляются подрядчиком для приемки рабочей комис-
сией.  

Рабочая комиссия, назначаемая Заказчиком, должны проверить соответствие 
проекту объектов и смонтированного оборудования, результаты испытаний и ком-
плексного опробования оборудования, подготовленность объектов к нормальной экс-
плуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению здоровых и безопас-
ных условий труда и защите природной среды, качество строительно-монтажных ра-
бот и принять эти объекты.  

В процессе сдачи подрядчик должен представить рабочей комиссии комплект 
приемо-сдаточной документации. В состав приемо-сдаточной документации входит 
разрешительная и исполнительная документация. Ответственность за формирование 
разрешительной документации несет Дирекция по управлению проектом и подрядчик 
по строительству. Ответственность за формирование в полном объеме состава ис-
полнительной документации возлагается на Дирекцию по управлению проектом.  

Подрядчик представляет рабочей комиссии следующую документацию:  

 перечень видов выполненных работ и фамилии лиц, ответственных за выпол-
нение этих работ;  

 комплект исполнительной производственной документации - акты об освиде-
тельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответствен-
ных конструкций, журналы производства работ, материалы обследования и проверок 
в процессе работ;  

 акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;  

 акты об испытаниях внутренних систем водоснабжения, канализации, венти-
ляции, наружных сетей водоснабжения, канализации и т.д.;  

 акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;  

 акты об испытаниях устройств сигнализации и автоматизации;  

 журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, 
материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государ-
ственного и другого надзора;  

 сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие 
качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при произ-
водстве строительно-монтажных работ;  

 исполнительную проектную документацию - комплект рабочих чертежей на 
строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии вы-
полненных в натуре работ этим чертежам.  

Результатом работы приемочной комиссии является «Акт о приемке объекта в 
эксплуатацию», подписанный всеми членами комиссии, каждый из которых несет от-
ветственность за принятые комиссией решения в соответствии с распределением 
обязанностей. В установленный срок работы приемочной комиссии указанный акт, 
подписанный председателем комиссии, передается Заказчику.  

Датой ввода в действие объекта является дата утверждения акта приемочной 
комиссии.  
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Документацию после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у Заказ-
чика, при наличии единого заказчика у соответствующих эксплуатационных организа-
ций. 
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ В КАДРАХ, ОС-
НОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИА-

ЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕН-
НЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 Потребность строительства в кадрах 

Учитывая вахтовый метод выполнения работ, расчет потребности строительства 
в кадрах выполнен исходя из сметной нормативной трудоемкости.  

Списочная численность основных рабочих и механизаторов, находящихся на 
объекте (на вахте) (Чр), определяется по формуле: 

 

где Ti – трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ i-го вахтового 
потока, чел.-ч; 

К пер – коэффициент переработки - 1,35 (при 9 часовой рабочей смене); 

К с.в. – усредненный коэффициент снижения выработки – 0,03; 

t1 – продолжительность выполнения 1-го вахтового потока, дней, 

n – количество вахтовых потоков по графику сменяемости, 

8 – нормативное количество рабочих часов в день при 40-часовой рабочей не-
деле. 

Численность работников всех категорий находящихся на межвахтовом от-
дыхе (Чо) определяется по численности работников, находящихся на объекте (Ч) и 
коэффициенту переработки, определяется по формуле: 

Чо = Ч×(Кпер – 1), 

где Ч – общее число работников. 

Результаты расчета потребности строительства в кадрах по основным катего-
риям приведены в таблице 9. 

Таблица 9 –  Потребность в кадрах строителей 

Наименование 
Единица 

измерения 

Средняя численность ра-

ботающих по этапам стро-

ительства 

Данные для расчета 

Продолжительность строительства этапа мес. 12 

Количество рабочих дней в месяце дней 26 

Трудоемкость чел.ч 205228,4 

Расчет потребности в кадрах строителей 

Списочная численность работников  чел. 76 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Средняя численность ра-

ботающих по этапам стро-

ительства 

в том числе:   

- рабочие (83,9%) чел. 63 

- ИТР (11%) чел. 8 

- служащие (3,6%) чел. 3 

- МОП и охрана (1,5%) чел. 2 

Численность работников находящихся на 

межвахтовом отдыхе чел. 27 

 Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Выбор типа и определение количества машин и механизмов произведен с уче-
том следующих исходных данных: 

 физических объемов работ; 

 объемов перевозок; 

 типов возводимых зданий, сооружений и их основных характеристик; 

 технологии производства работ; 

 габаритов и веса оборудования, блоков, сборных конструкций и материалов 
при выполнении подъемно-транспортных работ. 

Тип и марка строительных машин может быть изменена при разработке проекта 
производства работ, выполняемого Генподрядчиком. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 
средствах представлена в таблице 10. 

Таблица 10 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

Наименование 
Количе-
ство, шт. 

Основные технические ха-
рактеристики 

Примечание 

Автоподъемник 1 

Высота подъема – 45 м, 
Мак. вылет – 14 м, 
Грузоподъемность – 500 кг 

Производство ремонтных и 
строительно-монтажных ра-

бот на высоте 

Автоматы свароч-

ные 2 
Номинальный сварочный ток 450-1250 
А (0,4 кВА) Сварочные работы 

Агрегаты электро-

насосные для стро-

ительных растворов 3 

 
Подача: до 6 м3/ч,  
напор 150 м, 
Мощность 7,5 кВт,  
масса  400 кг Подача бетонных растворов 

Аппарат для газо-

вой сварки и резки 1 
Мощность – 3,0 кВт 

Сварочные работы 
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Наименование 
Количе-
ство, шт. 

Основные технические ха-
рактеристики 

Примечание 

Установки для 

сварки ручной дуго-

вой 3 Мощность - 7,2 кВА Сварочные работы 

Станок машинной 

очистки и намотки 

проволоки 1 Мощность – 3,0 кВт Сварочные работы 

Станок для резки 

арматурной стали  1 Мощность – 9,0 кВт Арматурные работы 

Станок для гибки 

труб и арматурной 

стали  1 Мощность – 5,1 кВт Арматурные работы 

Бульдозер 1 

Масса - 19,78 т, 
Мощность - 135 кВт  
(180 л.с.) Земляные работы 

Бурильно-крановая 

машина на базе 

трактора 2 
Мощность 66 кВт (90 л.с.), глубина бу-
рения 1,5-3 м  

Бурение скважин различного 
назначения 

Вибратор поверх-

ностный 2 
Производительность - 12 м²/ч; мощ-
ность электродвигателя - 0,7 кВт 

Уплотнение бетонных сме-
сей 

Вибартор глубин-

ный 2 Мощность электродвигателя – 1,1 кВт 
Уплотнение бетонных сме-

сей 

Виброплита 2 

Глубина уплотнения - 200мм; 
Мощность - 2,9кВт; 
Размер - 380×340мм 

Уплотнения асфальтобетон-
ной смеси, грунта, щебня, 

песка 

Глубинный вибра-

тор 3 
Мощность - 1,1 кВт; длина вала - 0,6 м; 
масса -12кг 

Уплотнение бетонных сме-
сей при их укладке 

Гудронатор ручной 2 - Изоляционные работы 

Газосварочный аг-

регат 3 

Принцип действия - вода на карбид; 
Производительность карбита - 1,25 
м³/ч; Газосварочные работы 

Дизель-электро-

станция 2 

Мощность - 4 кВт; 
Габариты - 700х535х580 мм; 
Вес - 77 кг. 

Резервный или автономный 
источник электроснабжения 

Дисковая пила 5 Мощность - 1,3 кВт; масса - 4,5 кг 
Распиливание древесины, 

металла 

Дрель 5 Мощность - 0,7 кВт Сверление отверстий 

Домкрат гидравли-

ческий бутылочный 2 

Домкрат гидравлический бутылочный- 
6,3 тонн. 
Вес брутто- 20 кг. 
Грузоподъемность- 6,3 тонн - 

Домкрат гидравли-

ческий бутылочный 1 

Домкрат гидравлический бутылочный- 
100 тонн. 
Вес брутто- 78 кг. 
Грузоподъемность- 100 тонн - 
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Наименование 
Количе-
ство, шт. 

Основные технические ха-
рактеристики 

Примечание 

Каток дорожный са-

моходный гладкий 1 

Эксплуатационная масса - 7800 кг;  
Эксплуатационная мощность - 47,8 
кВт; 
Ширина уплотняемой полосы - 1500 
мм; 
Глубина уплотняемого слоя 40-100 мм. 

Уплотнения покрытий из би-
тумно-минеральных смесей 
и оснований из различных 
дорожно-строительных ма-

териалов 

Каток дорожный 

вибрационный глад-

кий 1 

Масса - 13 т, 
Ширина уплотняемой полосы - 2м 
Мощность двигателя, кВт: 110,0  

Уплотнение покрытий из би-
тумно-минеральных смесей 
и оснований из различных 
строительных материалов 

Компрессор 1 

Производительность - 1м³/мин; 
Макс. Раб. Давл. - 3атм; 
Мощность – 15 кВт; 
Масса - 760кг 

Сжатие атмосферного воз-
духа, используемого для 

пневмо-оборудования, пнев-
моинструмента 

Кран автомобиль-

ный 1 

Грузоподъемность - 25 т; 
Вылет стрелы ~ 2,0-20 м; 
Высота подъема: 
- с осн. стрелой - 3-22 м; 
- с удлинителем - 28 м 

Погрузо-разгрузочные и мон-
тажные работы 

Кран автомобиль-

ный 1 

Грузоподъемность - 50 т; 
Вылет стрелы ~ 3-32 м; 
Высота подъема: 
- с осн. стрелой - 6-34 м; 
- с гуськом - 29-51 м. 

Погрузо-разгрузочные и мон-
тажные работы 

Котел битумный 1 Объем 400 л - 

Машина монтажная 

для выполнения ра-

бот при прокладке и 

монтаже кабеля на 

базе автомобиля 1 - Укладка кабеля 

Лебедка тяговая 

электрическая 1 

Тяговое усилие - 16 т; канатоемкость 
барабана - 300 м;  
Электродвигатель мощность - 15 кВт;  
масса лебедки без каната - 4500 кг Грузоподъемные работы 

Лебедка тяговая 

электрическая 1 

Тяговое усилие - 3,2 т; канатоемкость 
барабана - 250 м;  
Электродвигатель мощность - 11 кВт;  
масса лебедки без каната - 1000 кг Грузоподъемные работы 

Молоток отбойный 

пневматический 2 

Энергия удара, Дж - 44;  
Частота, уд/сек - 20,5; 
Расход воздуха, л/мин - 1350; 
Давление, атм - 5; 
Длина инструмента, мм - 545; 
Размер хвостовика, мм - 24/70; 
Масса, кг - 7,8. 

Разрыхление и раскалыва-
ние бетонных конструкций, 
асфальта и горных пород 

Насос 1 

Производительность - 50м³/ч; 
Напор – 25 м; 
Мощность – 7 кВт 

Водоотлив грунтовых и по-
верхностных вод 

Окрасочный агрегат 

высокого давления 1 

Макс. рабочее давление, кгс/см2 - 240; 
мощность эл. двигателя, кВт - 1; даль-
ность подачи, м - до 40; масса - 50 кг 

Окраска поверхностей мето-
дом безвоздушного распы-
ления лакокрасочных, анти-
коррозийных и других мате-

риалов 

Перфоратор 5 Мощность - 1,2 кВт Пробивка отверстий 

Пневмотрамбовка 2 

Вес, Н - 410; 
Рабочее давление воздуха, Мпа - 0,6; 
Число ударов в 1 мин - 600; 

Уплотнение грунта, песка и 
других материалов 
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Наименование 
Количе-
ство, шт. 

Основные технические ха-
рактеристики 

Примечание 

Энергия удара, Дж. - 110; 
Производительность, м3/смену - 90. 

Прожектор 40 

Тип источника света ДРИ Металлога-
логенная лампа; 
Тип прожектора или светильника ПЗС, 
ПСМ; 
Номинальная мощность 2000 Вт; 
Потребляемая мощность 2120 Вт Освещение стройплощадки 

Погрузчик 1 
Грузоподъемность – 4 т; 
Вместимость ковша - 2,5 м³ 

Погрузо-разгрузочные (сыпу-
чие материалы), земляные 

работы 

Пескоструйная 

установка 1 - 

Пескоструйная обработка 
металлических поверхно-

стей 

Печь для прокали-

вания электродов 1 
Мощность - 2,5 кВт; 
Вместимость – 50 кг 

Сушка, прокаливание и хра-
нение электродов 

Пылесос промыш-

ленный 1 
Питание, В/Гц - 220/50 
Мощность, кВт - 2 Уборочные работы 

Преобразователи 

сварочные 3 

Номинальный сварочный ток - 315-500 
А;  
Мощность - 0,4 кВт Сварочные работы 

Растворосмеситель 

передвижной 1 

Объём бункера: 250 л 
Объем готовой смеси: 210 л 
Время замеса: 120 с 
Производительность: 105 л/мин 
Габариты 
Размер: 1450×700×1100 мм 
Вес: 230 кг 
Мощность 2,2 кВт 

Производство бетонных ра-
бот 

Сваебойная уста-

новка (копер) 1 

Забиваемая длина сваи,  
м - 12; 
Вес забиваемой сваи,  
т - 6,5; 
Вес молота, т - 7. Забивка свай 

Экскаватор на гусе-

ничном ходу 1 

Макс. высота копания- 10 м; 
Макс. радиус действия - 9,875 м; 
Макс. глубина выгрузки - 7,11 м; 
Ёмкость основного ковша - 0,5-1,17 м³. Разработка грунта 

Углошлифовальная 

машина 3 
Мощность - 2,1 кВт;  
масса - 5,1 кг 

Резка, шлифовка и чистка 
деталей из камня и металли-

ческих сплавов 

Установки для гид-

равлических испы-

таний трубопрово-

дов 1 

Давление нагнетания низкое 0,1 МПа 
(1 кгс/см2),  
высокое 10 МПа  
(100 кгс/см2), от передвижных электро-
станций Испытания трубопроводов 

 

Необходимое количество автотранспортных средств определяется по формуле: 

 
где 

N - общее число необходимых рейсов; 
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N1 - число рейсов, которое может сделать одно автотранспортное средство; 

kзап - коэффициент запаса (1,3). 

Общее число необходимых рейсов определяем по формуле: 

 
где 

Qср - общий объем перевозимого груза (вес); 

q1 - объем перевозимого груза за один рейс (грузоподъемность). 

Число рейсов, которое может сделать одно автотранспортное средство, опреде-
ляем по формуле: 

 
где 

T1 - время одного полного рейса (туда и обратно); 

T - продолжительность рабочей смены. 

Время одного полного рейса определяем по формуле: 

 

где 

kп - коэффициент учитывающий простой (1,3); 

Sr и Sп - средневзвешенная дальность возки; 

Vср и Vср.о - средняя скорость груженного и порожнего автотранспорта; 

tп - время, затрачиваемое на погрузку (0,3 часа); 

tв - время, затрачиваемое на выгрузку (0,2 часа). 

Ниже, в таблице 11 представлена расчетная потребность в автотранспортных 
средствах. 

Таблица 11 - Ведомость потребности в транспортных средствах 

Наименование 
Количе-

ство 

Основные технические 

характеристики 
Примечание 

Автобус 3 

Число мест - 30 чел; 

Снаряженная масса - 11,75 т,  

мощность 176 кВт, д.т Транспортировка людей 

Автопогрузчик 1 

Грузоподъемность - 5 т; 

Колесная формула - 6×6 Мощ-

ность 240 л.с. 

Перевозка строительных 

материалов 
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Наименование 
Количе-

ство 

Основные технические 

характеристики 
Примечание 

Автомашина бортовая 2 

Грузоподъемность – 10000 кг; 

Размер борта (внутренний) - 

6,1×2,32 м; 

Колесная формула - 6×6 

Доставка строительных гру-

зов 

Автомобиль самосвал 1 

Грузоподъемность - 19000кг; 

Объем кузова – 16 м³; 

Колесная формула - 6×6 

Перевозка сыпучих матери-

алов 

Автобетоносмеситель 1 

Полезный объем смеситель-

ного барабана 6 м3, мощность 

191 кВт, д.т. Доставка бетона 

Автобетононасос 1 
Максимальная подача – 65 м³/ч, 

Высота подачи – 22 м 
Прием и подача бетонной 

смеси 

Автоцистерна 1 
Емкость – 6 м³ 
мощность 191 кВт, д.т 

Транспортировка и хране-

ние воды, пролив насыпей 

Тягач седельный 1 

Полная масса – 18325 кг; 

Нагрузка на ССУ - 11100кг; 

Полная масса автопоезда – 

33000 кг; 

Мощность двигателя - 260 л/с; 

Колесная формула - 6х4; 

Максимальная скорость – 80 

км/ч. Буксировка прицепов 

Полуприцеп 1 Грузоподъемность - 20,0 т; 
Перевозка различных гру-

зов 

Топливозаправщик 1 

Вместимость цистерны - 10 м³; 

Производительность насоса - 

38 м³/ч Заправка топлива 

Итого единиц транс-

порта: 13 - - 

 Потребность в электроэнергии 

Потребность строительства в электроэнергии определена согласно следующей 
формуле: 

Потребность в электроэнергии, кВ А: 

, 

где 

Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 
трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 
электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
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Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей элек-
тромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Наружное освещение строительных площадок 

Освещение площадки строительства осуществляется прожекторами типа 
ГО42-2000-01 Квант – мощностью 2000 Вт. 

Нормированная освещенность площадки строительства 20 лк, согласно 
ГОСТ 12.1.046-2014. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. 

Проектной документацией принята организация освещения посредством уста-
новки прожекторов типа ПЗС с шириной освещаемой полосы 75 – 150 м. 

Количество прожекторов n, подлежащих установке на строительной площадке, в 
соответствии с приложением 3 ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ определяется как: 

𝑛 =
𝑚 𝑥 𝐸𝑝 𝑥 𝑆

𝑃л
 

где  

m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, КПД про-
жекторов и коэффициент светового потока – 0,1 лк; 

Pл – мощность лампы применяемых типов прожекторов, 2000 Вт; 

S – освещаемая площадь 40254 м2; 

Ep – нормируемая освещенность, 20 лк; 

n = 40 шт. 

Расположение прожекторных мачт принято прямоугольно по периметру строи-
тельной площадки. 

Расчет потребности в элекромощностях на стройплощадке представлен в таб-
лице 12. 
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Таблица 12 - Потребность в электроэнергии для токоприемников на 

стройплощадке 

Токоприемники 

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н
т 

с
п
р

о
с
а
 К

c
 

Расчётная мощность 
Расчётные коэф-

фициенты 

Наименование 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
, 

ш
т.

 

У
с
та

н
о
в
л

е
н
-

н
а

я
 м

о
щ

н
о

с
ть

 

1
 е

д
.,
 к

В
т Рм  Qм 

tgφ cosφ 
активная, 

кВт 

реактивная 

кВАр 

Сварочные установки 

и вспомогательное 

оборудование 

 -  -  - -  -  0,86 0,83 

Автоматы сварочные  2 0,32 0,6 0,384 0,33024 -  -  

Станок машинной 

очистки и намотки про-

волоки  

1 5,1 0,2 1,02 0,8772 -  -  

Машина для безогне-

вой резки  
1 2,2 0,6 1,32 1,1352 -  -  

Печь для прокаливания 

электродов  
1 2,5 0,6 1,5 1,29 -  -  

Преобразователи сва-

рочные  
3 0,4 0,6 0,72 0,6192 -  -  

Аппарат для газовой 

сварки и резки  
1 3 0,6 1,8 1,548 -  -  

Установки для сварки 

ручной дуговой (посто-

янного тока)  

3 5,76 0,6 10,368 8,91648 -  -  

Ручной электроин-

струмент 
-  -  -  -  -  2,3 0,4 

Агрегат окрасочный  1 1 0,25 0,25 0,575 -  -  

Дрель  5 0,7 0,5 1,75 4,025 -  -  

Перфоратор  5 1,2 0,5 3 6,9 -  -  

Пылесос промышлен-

ный 
1 2 0,25 0,5 1,15 -  -  

Насос 1 7 0,25 1,75 4,025 -  -  

Углошлифовальная ма-

шина 
3 2,1 0,5 3,15 7,245 -  -  

Дисковая пила 5 1,3 0,25 1,625 3,7375 -  -  

Лебедки электрические 1 11 0,25 2,75 6,325 -  -  

Лебедки электрические 1 15 0,25 3,75 8,625 -  -  
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Токоприемники 

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н
т 

с
п
р

о
с
а
 К

c
 

Расчётная мощность 
Расчётные коэф-

фициенты 

Наименование 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
, 

ш
т.

 

У
с
та

н
о
в
л

е
н
-

н
а

я
 м

о
щ

н
о

с
ть

 

1
 е

д
.,
 к

В
т Рм  Qм 

tgφ cosφ 
активная, 

кВт 

реактивная 

кВАр 

Вибраторы электри-

ческие, растворона-

сосы, окрасочные аг-

регаты 

-  -  -  -  -  0,86 0,83 

Раствосмеситель пере-

движной 
2,2 1 0,5 1,1 0,946 -  -  

Вибартор глубинный 2 1,1 0,5 1,1 0,946 -  -  

Агрегаты электрона-

сосные для строитель-

ных растворов 

2 7,5 0,5 7,5 6,45 -  -  

Виброплита 2 2,9 0,25 1,45 1,247 -  -  

Вибартор поверхност-

ный 
2 0,7 0,5 0,7 0,602 -  -  

Агрегаты окрасочные 

для окраски поверхно-

стей конструкций  

1 1 0,5 0,5 0,43 -  -  

Оборудование для 

арматурных работ 
-  -  -  -  -  1,7 0,5 

Станок для резки арма-

турной стали  
1 3 0,45 1,35 2,295 -  -  

Станок для гибки труб и 

арматурной стали  
1 9 0,45 4,05 6,885 -  -  

Наружное освещение -  -  -  -  -   - 1 

Прожектор  40 1 0,45 18  - -  -  

Административные 

и бытовые помеще-

ния 

-  -  -  -  -   - 1 

Здания мобильные гар-

деробные  
2 2,5 0,25 1,25  - -  -  

Здания мобильные ад-

министративные  
2 2,5 0,7 3,5  - -  -  

Здания мобильные туа-

лет  
3 1 0,5 1,5  - -  -  

Здания мобильные ду-

шевые  
2 7 0,25 3,5  - -  -  
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Токоприемники 

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н
т 

с
п
р

о
с
а
 К

c
 

Расчётная мощность 
Расчётные коэф-

фициенты 

Наименование 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
, 

ш
т.

 

У
с
та

н
о
в
л

е
н
-

н
а

я
 м

о
щ

н
о

с
ть

 

1
 е

д
.,
 к

В
т Рм  Qм 

tgφ cosφ 
активная, 

кВт 

реактивная 

кВАр 

Здания мобильные ва-

гон-сушилки, помеще-

ние для обогрева  

1 7 0,5 3,5  - -  -  

ΣSм Потребная рас-

четная активная 

мощность, кВа 

123,86 -  -  -  -  -  -  

Ртр Потребная мощ-

ность установлен-

ного трансформа-

тора или ДЭС, кВт 

99,09 -  -  -  -  -  -  

В соответствии с Техническими условиями на проектирование раздела ПОС 
обеспечение электроэнергией на период строительства осуществляется от существу-
ющих сетей электроснабжения, точка подключения: Товарный парк-2 ШВ-2 0,4кВ АВ 
№12 (Приложение А). Разводка электроэнергии предусматривается электрокабелем 
на низких опорах. 

 Потребность в воде 

Суммарный расчетный расход воды для строительной площадке Q, л/с, опреде-
ляется по формуле: 

Q = Qпр + Qпр + Qпож 

где:  

Qпр - потребность в воде на производственные нужды, л/с; 

Qпр - потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды, л/с. 

Qпож – потребность в воде для противопожарных целей, л/с. 

Потребность в воде на производственные нужды 

Расход воды на производственные потребности Qпр, л/с, определяется по фор-
муле: 

 

где qп – расход воды на производственного потребителя, л, qп = 400 л/сут. 

Величина qп, принимается по приложению 11 "Пособие по разработке проектов 
организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узло-
вого метода", ГПИПридн. Промстройпроект, приказ № 144 от 02.12.86. 

Пп – число производственных потребителей в наиболее многочисленную смену 
-  13 шт, 

t

КПq
КQ чпп

нпр
3600
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Кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч = 1,5;  

t – число часов в смене. t = 9 ч; 

Кн – коэффициент на неучтенный расход воды. Кн = 1,2. 

Расход воды на производственные нужды составляет:  

Qпр = 0,29 л/с. 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые потребности 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности (Qхоз) на весь период строи-
тельства выполнен в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция  
СНиП 2.04.01-85*» (Приложение А, Таблица А3, пункты 19, 20) и определяется по фор-
муле: 

 

Qхоз =
𝑞𝑥 × Пр × Кч

3600 × 𝑡
+

𝑞д.× Пд

60 × 𝑡1
  

 

где,  

qх – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего 
на площадке строительства, л. qх = 15 л. 

qд – расход воды на прием душа одним работающим, qд = 30 л. 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену, 63 человек; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч = 2;  

Пд – численность пользующихся душем, (до 80 % от Пр), 63 × 80 % = 51, человек; 

t1 – продолжительность использования душевой установки, мин. t1=45 мин; 

t – число часов в смене, t = 9 ч. 

Численность работающих в наиболее загруженную смену принята по расчетам 
потребности в рабочих кадрах, приведенным в подразделе 12.1, как сумма 70 % от 
максимального числа рабочих и 80 % от ИТР, служащих, МОП и охраны соответ-
ственно. 

Qхоз = (15 × 63 × 2) / (3600 × 9) + (30 × 51) / (60 × 45) = 0,625 л/с 

Qхоз = 0,625 л/с. 

В соответствии с п. 8.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям труда» рабочие обеспечиваются качественной питьевой водой, отвечаю-
щей требованиям действующих санитарных правил и нормативов ГОСТ Р 51232-98 
«Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». 

Питьевые установки располагаются не далее 75 метров от рабочих мест. Необхо-
димо иметь питьевые установки в гардеробных, в пунктах питания, в местах отдыха ра-
ботников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. Для питьевых нужд 
проектной документацией предусматривается использование бутилированной воды. Пи-
тьевая вода на площадку строительства поставляется из специализированного предпри-
ятия ООО «До встречи» г. Нижневартовск в 19 л емкостях и комплектуется ручным насо-
сом помпой. 
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 Источником воды на хозяйственно-бытовые нужды (душевые, умывальники) явля-
ются существующие сети хозяйственно-питьевого водопровода Нижневартовского ГПЗ 
ТП-2, точка подключения в Здании АБК. Качество воды соответствует требованиям  
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Согласно исходных данных для проектирования раздела ПОС, проектной докумен-
тацией предусмотрен сброс хоз-бытовых стоков в существующую сеть хоз.-бытовых сто-
ков ТП-2. 

Потребность в воде на пожаротушение 

Расход воды для пожаротушения на период строительства, в соответствии с требо-
ванием МДС 12-46.2008 определяется из расчета расхода воды на наружное пожароту-
шение в период строительства 5 л / с. При условии тушения пожара в течении трех часов, 
с учетом этого требуемый объем воды составляет 5×3600×3=54 м3. 

Учитывая, что строительство вестись на действующем предприятии имеющем, а 
также расположения пожарных гидрантов в непосредственной близости к участку про-
изводства работ, проектом не предусмотрена организация временной емкости хране-
ния пожарного запаса воды. 

В местах производства работ для пожаротушения используют инвентарные по-
жарные щиты. 

Расчет общей потребности воды представлен в таблице 13. 

Таблица 13 - Потребность строительства в воде 

Наименование Потребность в воде, л/с 

Расход воды на производственные нужды, л/с 0,29 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с 0,625 

Расход воды на пожаротушение, л/с 5 

Итого 5,915 

 

В соответствии с Техническими условиями на проектирование раздела ПОС 
(Приложение А) сброс поверхностных, промышленных стоков, а также воды после 
гидроиспытаний осуществлять в существующие сети пром-ливневых стоков ТП-2, 
точки сброса уточняются строительной Подрядной организации на стадии ППР и 
СМР. 

 Потребность в ГСМ 

Потребность в ГСМ определена по нормам расхода топлива машин и механиз-
мов с учетом объемов строительно-монтажных работ и перевозимых грузов приве-
дена в таблице 14. 

Таблица 14 Потребность строительства в ГСМ 
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Наименование машин и ме-

ханизмов 

Расчетная потребность в ГСМ, т 

Диз. топ-

ливо 

Моторные 

масла 

Трансмиссионные и гидрав-

лические масла 

Строительно-монтажные ра-

боты 
182 0,73 1,21 

Грузоперевозки 17,2 1,29 0,22 

Итого 199,2 2,02 1,43 

 

Расчет потребности в топливе и ГСМ произведен в соответствии с  
СП 12-134-2001 «Механизация строительства. Расчет расхода топлива на работу 
строительных и дорожных машин» и методическим рекомендациям «Нормы расхода 
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» от 14.03.2008. 

 Потребность во временных зданиях и сооружениях на 
стройплощадке 

Состав и количество временных зданий и сооружений, необходимых для произ-
водства строительно-монтажных работ, определены в соответствии с объемом вы-
полняемых работ, местоположением строительной площадки и продолжительностью 
строительства.  

Обеспечение административных и бытовых помещений энергоресурсами осу-
ществляется от действующих сетей.  

Расчет потребного количества и номенклатуры временных зданий и сооружений 
произведен на основании действующих санитарно-технических норм в соответствии 
с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению про-
екта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ», «Расчётные нормативы для составления проектов ор-
ганизации строительства», ЦНИИОМТП, Москва, 1970 г.  

Так как проектом предусмотрен односменный режим работы, численность рабо-
чих и работающих в наиболее многочисленную смену принята по расчету, приведен-
ному в подразделе 12.1 для периода строительства с наиболее многочисленной по-
требностью в кадрах и составляет 70 % от максимальной численности рабочих и 80 
% от максимальной численности ИТР, служащих, МОП и охраны.  

Для инвентарных зданий административного назначения:  

Sтр = N × Sн = 11 × 4 = 44,0 м2; 

где  

Sтр - требуемая площадь, м2; 

N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочислен-
ную смену, 11 человек;  

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.  

Сушилка:  

Sтр = N × 0,2 = 45 × 0,2 = 9,0 м2;  
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где  

N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 45 человек;  

0,2 – нормативный показатель площади, м2/чел.  

Инвентарные здания для обогрева рабочих:  

Sтр = N × 0,1 = 45 × 0,1 = 4,5 м2;   

где  

N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 45 человек;  

0,2 – нормативный показатель площади, м2/чел.  

Инвентарные здания для приема пищи:  

Потребность определена на основании нормативных показателей определения 
площадей для инвентарных зданий, установленных «Расчетными нормативами для 
составления проектов организации строительства. Часть 1» ЦНИИОМТП, М. 1970 г. 
Площадь комнаты должна быть не менее 12 м2.  

Sтр = N × 0,25 = 55 × 0,25 = 13,75 м2;  

где  

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, 55 человек;  

0,25 – нормативный показатель площади, м2/чел.  

Гардеробная:  

Sтр = N × 0,7 = 45 × 0,7 = 31,5 м2;  

где  

N – общая численность рабочих, 45 человек;  

0,7 – нормативный показатель площади, м2/чел.  

Душевая:  

Sтр = N × 0,54 = 45 × 0,54 = 24,3 м2;  

где  

N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену пользующихся ду-
шевой (80 %), 45 человек;  

0,54 – нормативный показатель площади, м2/чел.  

Умывальная:  

Sтр = N × 0,2 = 55 × 0,2 = 11,0 м2; 

где  

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену, 55 человек;  

0,2 – нормативный показатель площади, м2/чел. 

Туалеты:  

Sтр = (0,7 м2 × N×0,1) × 0,7 + (1,4 м2 × N×0,1) × 0,3 = (0,7 × 55 × 0,1) × 0,7 + (0,4 × 55 × 

0,1) × 0,3 = 3,36 м2;  
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где  

N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 55 человека;  

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответ-
ственно;  

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 
соответственно.  

Проектом организации строительства в качестве аналога для выполнения рас-
четов приняты мобильные здания контейнерного типа (блок контейнеры). Блок кон-
тейнеры приняты размером 2,4 м×8 м, площадь 19,2 м2.  

Расчет требуемых площадей временных инвентарных зданий приведен в таб-
лице 15. 

Таблица 15 – Расчет требуемых площадей временных инвентарных зданий с раз-
бивкой на этапы строительства 

Назначение инвен-
тарного здания 

Требуемая 

площадь, м2
 

Полезная пло-
щадь инвентар-

ного здания, м2
 

Число инвентар-
ных зданий при-
нятых расчетом, 

шт. 

Фактическое 
количество ин-
вентарных зда-

ний, шт. 

1 2 3 4 5 

Административного 
назначения  
(контора, офис)  

44,0 19,2 44 /19,2 = 2 2 

Комната приема 
пищи  

12,0 19,2 14/19,2=1 0 

Гардеробная  31,5 19,2 31,5/19,2=2 2 

Душевая  24,3 19,2 24,3/19,2=2 2 

Умывальные  11,0 19,2 11,2/19,2=1 0 

Сушилка  9,0 19,2 9,0/19,2=1 1 

Помещение для обо-
грева рабочих  

4,5 19,2 4,5/19,2=1 1 

Биотуалет  3,36 1,28 3,36/1,28=3 3 

Всего мобильных 
зданий  

141,66 135,7 - 11 

Примечания:  
1 Помещения комнаты приема пищи не предусматриваются в связи с тем, что 
питание работающих осуществляется в существующей столовой действую-
щего предприятия «Нижневартовский ГПЗ».  
2 Помещения умывальных не предусматриваются, потребность строительного 
персонала в умывальниках обеспечивается умывальниками, имеющимися во 
временных зданиях (душевой, гардеробной, сушилки).  
3 Обеспечение теплом внутри зданий и помещений выполнить посредством 
применения электрических обогревателей заводского изготовления.  
4 В связи с условиями строительного генерального плана фактическое количе-
ство инвентарных зданий принятое проектом приведено в столбце 5.  

 

 

Мобильные здания устанавливаются на территории стройплощадки с обеспече-
нием требований норм пожарной, санитарной и промышленной безопасности. Поме-
щения для обогрева располагаются не далее 150 м от рабочих мест (п. 5.19  
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СП 44.13330.2011). Передвижные вагончики, используемые в качестве администра-
тивно-бытовых помещений, допускается располагать группами не более 10 штук в 
группе и на площади не более 800 м2. Проживание людей в указанных помещениях 
на территории строительства не допускается.  

При производстве работ грузоподъемными механизмами, в случае попадания в 
опасную зону временных зданий (бытовок строителей) произвести их перенос на тер-
риторию, не попадающую в опасную зону работы кранов.  

Места размещения временных зданий и сооружений показаны на строительном 
генеральном плане.  

Питание работающих осуществляется в существующей столовой действующего 
предприятия «Нижневартовский ГПЗ». Выбор варианта питания работающих опреде-
ляется подрядчиком при разработке проекта производства работ. 
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12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 
УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ 
ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУ-

ДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ 

 Складское хозяйство 

Расчет размеров и оснащение площадок для складирования произведен по "По-
собию по разработке проектов организации строительства крупных промышленных 
комплексов с применением узлового метода", ГПИПридн. Промстройпроект, приказ 
№ 144 от 02.12.86 и «Расчетным нормативам для составления проектов организации 
строительства» Часть I. Расчет площадей под складские помещения, которые необ-
ходимо предусмотреть на строительной площадке, выполнен в зависимости от годо-
вого объема строительно-монтажных работ. 

Расчет потребности в складских площадях представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Расчет потребности во временных складах 

 

Годовой объем строительно-монтажных работ в ценах 1969 года определен по 
формуле:  

С = (63097,25 / 1000) / 12,76 / (1,53 × 0,91) / (1,17 × 1,15) × (12 / 12) = 2,639 млн. руб., 

где  

63097,25 – стоимость строительно-монтажных работ в ценах 01.01.2000 г., тыс 
рублей;  

12,76 – индекс изменения сметной стоимости строительства к сметно-норматив-
ной базе 1991 года для Тюменской области (Вестник Управления по совершенствова-
нию ценообразования и сметного нормирования в строительстве, выпуск 4 (20), Гос-
строй России, 1999 г); 

1,53 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к 
сметно-нормативной базе 1984 года для химической промышленности (Письмо Гос-
строя СССР № 14-Д от 06.09.1990 г. «Об индексах изменения стоимости строительно-
монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве»);  

Тип склада 
СМР на 1969г, 

млн.руб. 
Нормативные показатели 

на 1 млн.руб. 

Требуемая  
площадь, 

м2 

Закрытый отапливаемый 

2,639 

24,0 63,0 

Закрытый не отапливаемый 39,0 103,0 

Склад - навес 64,0 169,0 

Открытый склад - 174,0 

Примечание – площадь открытого склада определена из условий строительного генерального 
плана и фактического наличия свободной территории для организации складирования строи-
тельных материалов и конструкций (чертеж СТГ.10569-867-10/22-ПОС-ГЧ.2).  
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0,91 – территориальный коэффициент к индексу изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ к сметно-нормативной базе 1984 года для Тюменской 
области (Письмо Госстроя СССР № 14-Д от 06.09.1990 г. «Об индексах изменения 
стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве»).  

1,17 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, с 
учетом территориального коэффициента, к сметно-нормативной базе 1969 года, для 
химической промышленности (Постановление Госстроя СССР от 11.05.1983 № 94 
«Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных рас-
четов (сводных смет) строек»);  

1,15 – территориальный коэффициент к индексу изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ к сметно-нормативной базе 1969 года для Амурской 
области (Постановление Госстроя СССР от 11.05.1983 № 94 «Об утверждении индек-
сов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных 
коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) 
строек»);  

12 – продолжительность строительства, месяцев.  

Все места складирования строительных конструкций должны иметь свободные 
подъезды и проходы. Запрещается складировать строительные конструкции под ли-
ниями электропередач.  

Устройство площадок складирования должно удовлетворять следующим основ-
ным требованиям:  

 располагаться вблизи подъездных автомобильных дорог;  

 границы, склада должны отстоять от дороги не менее чем на 1,5 м;  

 не мешать производству строительно-монтажных работ;  

 площадки для хранения строительных материалов должны быть тщательно 
спланированы с уклоном от 1° до 2° для отвода поверхностных вод, засыпаны дрени-
рующим песком или гравием, а в необходимых случаях - иметь кюветы;  

 проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки должны быть очи-
щены от мусора, строительных отходов (в зимнее время - от снега и льда) и посыпаны 
песком, шлаком или золой;  

 хранение строительных материалов должно быть организовано с соблюде-
нием правил техники безопасности и пожарной охраны;  

 по углам открытого склада должны быть установлены заградительные столбы, 
вывешены предупредительные знаки для водителей автотранспорта и указатели с 
наименованием монтажного управления или участка и места нахождения приемщика 
грузов;  

 склад должен быть освещен.  

Склады должны также отвечать требованиям сохранности деталей, пожарной 
безопасности и охраны труда.  

Складирование деталей производится в заводской упаковке в один ярус.  

В журнале входного контроля в соответствующих графах должна указываться 
принадлежность продукции поставке Заказчика.  
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В случае повреждения строительных конструкций, материалов, изделий и обо-
рудования, поставляемых Заказчиком, поврежденных в процессе хранения на пло-
щадке и в процессе проведения работ, Подрядчик немедленно информирует предста-
вителей Заказчика. По факту повреждения в присутствии представителя Заказчика 
должен составляться акт.  

Продукция, не прошедшая входной контроль должна быть идентифицирована 
соответствующим образом и отделена от годной продукции. Идентификация должна 
осуществляться: нанесением соответствующей маркировки на несоответствующую 
или не прошедшую входной контроль продукцию или путем складирования в месте, 
обозначенном как изолятор брака.  

Складировать конструкции в зоне монтажа необходимо на заранее подготовлен-
ной площадке, соблюдая последующую очередность подачи их в монтаж.  

При приемке и складировании конструкций в монтажной зоне проверяют ком-
плектность поставки по комплектовочной ведомости, соответствие их проекту и тре-
бованиям настоящей инструкции.  

Конструкции оборудования должны поставляться на монтажную площадку с ра-
бочей документацией и сертификатами завода-изготовителя.  

При хранении на открытом воздухе конструкции не должны соприкасаться с грун-
том и на них не должна застаиваться вода. 

 Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного обору-
дования, укрупнительных модулей и строительных конструкций 

При принятии решения по перемещению тяжеловесных негабаритных грузов 
необходимо учитывать следующие факторы:  

 эксплуатационные характеристики подъездных дорог и дорожных искусствен-
ных сооружений на них;  

 климатические условия региона строительства;  

 весовые характеристики и габариты перевозимых грузов;  

 общую массу транспортных средств и осевые нагрузки;  

 расстояния транспортировки грузов;  

 возможности по приему и временному хранению тяжеловесных грузов в пунк-
тах приема;  

 наличие средств механизации в местах приема грузов.  

Технологическое оборудование и конструкции железнодорожного габарита будут 
поступать на железнодорожную станцию Нижневартовск-2 с последующей доставкой 
автотранспортом на площадку строительства.  

Оборудование ж. -д. габарита должно транспортироваться железнодорожным и 
автомобильным транспортом в соответствии с действующими на этих видах транс-
порта правилами перевозки.  

Конструкции технологического оборудования перевозят на железнодорожных 
платформах и в полувагонах в специальных контейнерах или без них с закреплением 
способами и средствами, исключающими их деформацию.  
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Разгрузка конструкций с железнодорожных платформ должна осуществляться на 
специально подготовленных площадках. Сбрасывание конструкций при разгрузке за-
прещается.  

Погрузка каждого тяжеловесного груза производится на прицеп-тяжеловоз. По-
сле погрузки на прицеп тяжеловесные грузы доставляются на временную площадку 
складирования или непосредственно к месту монтажа.  

 Во время перевозки тяжеловесного негабаритного груза запрещается:  

 отклоняться от установленного маршрута;  

 осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологической 
видимости менее 100 м;  

 двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями пе-
ревозки;  

 останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за 
пределами дороги;  

 продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транс-
портного средства, угрожающей безопасности движения.  

Транспортные средства, обеспечивающие транспортировку тяжеловесных гру-
зов, дополнительно должны соответствовать следующим требованиям:  

 не допускается транспортировка тяжеловесных грузов транспортным сред-
ством (тягачом), когда масса буксируемого прицепа (полуприцепа) с грузом превы-
шает технические нормативы, установленные заводом-изготовителем;  

 тормозная система автопоезда должна работать от педали тормоза автомо-
биля-тягача и обеспечивать такое распределение тормозных усилий между его зве-
ньями, чтобы при торможении исключалась возможность "складывания" автопоезда;  

 автомобили-тягачи, предназначенные для работы с прицепами, должны быть 
оборудованы устройством, позволяющим в случае разрыва соединительных маги-
стралей между тягачом и его прицепом (полуприцепом) затормозить автомобиль ра-
бочим или аварийным тормозом;  

 прицепы (полуприцепы) должны быть оборудованы стояночным тормозом, 
обеспечивающим удержание отсоединенного от автомобиля груженого прицепа (по-
луприцепа) на уклоне не менее 16 % рабочим тормозом, действующим на все  

 колеса и устройством, обеспечивающим автоматическую остановку в случае 
разрыва соединительных магистралей с автомобилем-тягачом;  

 необходимо иметь не менее двух противооткатных упоров для каждого звена 
автопоезда в целях дополнительной фиксации колес в случае вынужденной оста-
новки на уклоне;  

 кабина транспортного средства должна быть оборудована не менее чем двумя 
наружными зеркалами заднего вида с обеих сторон, которые должны обеспечивать 
водителю достаточный обзор, как при прямолинейном, так и при криволинейном дви-
жении с учетом габаритов транспортного средства и перевозимого груза;  
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 транспортные средства, перевозящие тяжеловесные грузы, должны быть обо-
рудованы специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) оранже-
вого или желтого цвета.  

Для осуществления перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов Под-
рядчик обязан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 
2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о вне-
сении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации», 
Приказа Минтранса России от 05.06.2019 г. № 167 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства» оформить транспортную наклад-
ную и получить у владельцев дорог специальное разрешение.  

Провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов через железнодорожные пере-
езды осуществляется только с разрешения начальника службы пути. Заявку на полу-
чение разрешения Подрядчик должен подать начальнику службы пути не позднее, 
чем за 24 часа до перевозки. В заявке необходимо указать ширину и высоту транс-
портного средства, а при наличии автопоезда - его длину.  

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по населенным пунктам 
осуществляется в период наименьшей интенсивности движения, а вне населенных 
пунктов - в светлое время суток. В темное время суток по дорогам вне населенных 
пунктов, а также при интенсивном движении в светлое время суток перевозка допус-
кается только при условии сопровождения груза.  

Основная часть оборудования поступает на монтажную площадку полностью со-
бранной и при разгрузке выкладывается в предмонтажное положение.  

Изготовителем должна быть разработана технология погрузочно-разгрузочных 
работ тяжеловесного оборудования и предусмотрены соответствующие технические 
средства. Способы погрузки и разгрузки должны гарантировать их сохранность от ме-
ханических повреждений.  

Условия транспортирования и хранения оборудования в части механических воз-
действий должны соответствовать ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машино-
строения. Общие требования».  

Крепёжные детали, запасные части должны быть упакованы в отдельную тару, а 
техническая и сопровождающая документация - во влагонепроницаемый пакет из по-
лиэтиленовой плёнки и помещена внутрь упаковочного ящика. 

Сборочные единицы и блоки должны иметь фиксирующие устройства, обеспечи-
вающие сборку оборудования на площадках без подгоночных работ.  

Требования к условиям транспортирования тяжеловесного оборудования 
должны быть представлены его разработчиком в инструкции по монтажу, ТУ, ТО или 
ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» 
при отсутствии других документов. При этом, условия транспортирования автомо-
бильным транспортом должны соответствовать требованиям «Правил дорожного 
движения РФ» и «Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», 
утвержденного Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167. Предложения по 
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обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставля-
емых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов. 
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕ-
МЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОН-

СТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 Система управления качеством строительства объекта 

Система управления качества строительно-монтажных работ должна включать 
в себя совокупность взаимосвязанных процессов. Общее руководство (администра-
тивное управление) качеством осуществлять через управление всей совокупностью 
процессов, осуществляемых в подразделениях заказчика и подрядчиков и направлен-
ных на постоянное улучшение качества.  

При разработке программ обеспечения качества строительства необходимо ис-
пользовать международные стандарты ИСО 9000, а также государственные стан-
дарты Российской Федерации:  

 ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу (СИБИД). Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов»;  

 ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем ме-
неджмента качества и систем экологического менеджмента»;  

 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь»;  

 ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха ор-
ганизации. Подход на основе менеджмента качества»;  

 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по аудиту систем менедж-
мента»;  

 ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Системы экологического менеджмента. Общие ру-
ководящие указания по внедрению»;  

 ГОСТ Р ИСО 14050-2009 «Менеджмент окружающей среды. Словарь»;  

 СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004».  

 Общие требования к программам контроля качества 

Генподрядчик по строительству должен разработать программу контроля каче-
ства строительства, содержащую методики контроля качества или планы техниче-
ского контроля и испытаний, используемые для контроля качества строительных ра-
бот. Программа контроля качества генподрядчика должна включать в себя основные 
правила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды 
мероприятий:  

 ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 
производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, положениями, 
нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;  

 выполнение операций входного контроля проектной документации и применя-
емых изделий, материалов и оборудования; 
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 операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, 
а также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся не-
доступными для контроля после начала выполнения последующих работ;  

 выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 
проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий;  

 осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспе-
чения использования только последней версии;  

 надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испыта-
тельной аппаратуры;  

 определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), 
сфер компетенции, ответственности и организационной структуры всего персонала 
службы обеспечения качества.  

Результаты выше перечисленных мероприятий по обеспечению качества строи-
тельства должны быть документированы.  

В условиях договора с генподрядчиком должно предусматриваться проведение 
испытаний объектов строительных работ. Эти испытания должны выполняться или 
непосредственно специалистами (контролерами) службы обеспечения качества под-
рядчика по строительству или привлекаемыми независимыми субподрядчиками по ис-
пытаниям.  

Прежде чем прибегать к услугам независимой компании, специализирующейся 
на испытаниях, подрядчик по строительству должен получить от заказчика разреше-
ние на использование ее услуг. Такое разрешение должно выдаваться на основе экс-
пертизы программы управления качеством работ, программ и методик испытаний, до-
кументации по испытаниям, уровня квалификации персонала и характеристик испы-
тательного оборудования у такого субподрядчика, позволяющей установить готов-
ность данной компании к надлежащему проведению необходимых испытаний. Специ-
алисты службы обеспечения качества у заказчика могут осуществлять ревизию пред-
ложенного субподрядчика и его производственных средств, в рамках упомянутого 
выше процесса экспертизы.  

Когда подрядчик по строительству предпринимает испытания силами персонала 
своей собственной службы обеспечения качества, используемая им программа кон-
троля качества должна содержать необходимые методики и документы. Специалисты 
подрядчика по строительству, проводящие испытания, должны быть независимыми 
от строительного персонала, который несет ответственность за построенные соору-
жения, подвергаемые испытаниям и контролю качества.  

Подрядчик отвечает за все аспекты контроля качества при выполнении работ, 
включая всю документацию, необходимую для соответствия требованиям, опреде-
ленным СНиП, ГОСТ, ТУ, ведомственным нормам и правилам, рабочим чертежам.  

Материалы и оборудование, закупаемое и поставляемое подрядчиком по строи-
тельству должны иметь разрешения Ростехнадзора на применение технических 
устройств на опасном производственном объекте. Все виды строительно-монтажных 
работ должны соответствовать всем действующим Российским положениям и стан-
дартам по здравоохранению, промышленной безопасности, охранным мероприятиям и 
охране окружающей среды, а также проектным стандартам и техническим условиям. 
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 Программы обеспечения контроля качества у подрядчиков по 
строительству    

Каждый подрядчик по строительству должен нести ответственность за весь ком-
плекс выполняемых объемов строительно-монтажных работ в соответствии с поло-
жениями заключенного с ним договора подряда, в том числе и за качество всех стро-
ительно-монтажных работ, выполненных его субподрядчиками. Требования к каче-
ству работ, выполняемых каждым подрядчиком по строительству, должны быть опре-
делены и особо оговорены в качестве обязательного положения в договоре с каждым 
подрядчиком по строительству. Каждый подрядчик по строительству должен разраба-
тывать и представлять заказчику свою программу обеспечения контроля качества 
строительства, учитывающую требования к качеству.  

В этих программах должны содержаться правила и документы, которые исполь-
зуются подрядчиком по строительству для управления качеством и текущего контроля 
качества выполняемых работ. Составной частью программы качества являются 
планы технического контроля и испытаний, служащие средством организации выпол-
нения и документального оформления всех необходимых операций контроля и испы-
таний. В связи с этим, от подрядчика по строительству требуется своевременная от-
правка заказчику уведомления о проведении испытаний, позволяющего их предста-
вителям присутствовать при испытаниях, прежде чем подрядчик по строительству пе-
рейдет к следующему этапу строительства. Эти критически важные строительные ра-
боты и требуемые сроки отправки уведомления включаются в содержание договора и 
программ обеспечения качества у подрядчика по строительству. Результаты приемки 
работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проект-
ной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования срытых 
работ согласно форме, в приложении Д СП 48.13330.2019.  

В случае выполнения работ субподрядчиком или использования готовых кон-
струкций, приобретенных у поставщиков, за генподрядчиком по строительству должна 
сохраняться ответственность за качество и результаты работы его субподрядчиков и 
поставщиков. Если подрядчик по строительству предоставляет своему субподрядчику 
право на производство работ, регламентируемое программой обеспечения качества, 
принятой у субподрядчика, а не у подрядчика по строительству, он должен нести от-
ветственность за такие работы, как если бы они выполнялись непосредственно ген-
подрядчиком по строительству.  

 Персонал служб обеспечения качества строительства  

Руководитель службы обеспечения качества строительства у заказчика должен 
отвечать за координирование общей деятельности по строительству в области управ-
ления качеством строительства. В состав персонала этой службы должны входить ин-
женеры (менеджеры) по обеспечению качества, обладающие технической компетен-
цией по всем видам строительно-монтажных работ при строительстве, а также пред-
ставители службы диагностики. 

Основные обязанности персонала службы обеспечения качества у заказчика 
должны состоять в проведении широкомасштабных обследований и проверок хода 
строительных работ и мероприятий по управлению качеством, осуществляемых под-
рядчиками по строительству и их специализированными субподрядчиками. Группа 
обеспечения качества у заказчика должна содействовать подрядчикам по строитель-
ству и их субподрядчикам в разработке и реализации их программ обеспечения и кон-
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троля качества. Перед окончательной приемкой строительно-монтажных работ пер-
соналу подрядчика может потребоваться помощь в проведении проверочных меро-
приятий от специалистов по обеспечению качества, работающих у заказчика.  

Подрядчики (генподрядчик с субподрядчиками) по строительству должны нести 
полную ответственность за технический контроль и испытания (контроль качества) 
построенных ими сооружений в соответствии с условиями заключенных с ними дого-
воров подряда. Предусматриваемые в договоре требования к качеству определяются 
нормами и правилами проектирования, технической документацией и техническими 
условиями, и требованиями проекта, и нормативами качества, установленными в Рос-
сийской Федерации. Эти требования должны реализовываться с помощью принятых 
подрядчиками по строительству программ обеспечения качества строительства. Ген-
подрядчик по строительству осуществляет также надзор за обеспечением качества 
работ, выполняемых их субподрядчиками. Для реализации программ контроля каче-
ства строительно-монтажных работ генподрядчик должен создать службу обеспече-
ния качества, укомплектованную штатным руководителем и штатом из квалифициро-
ванных и опытных менеджеров для проведения технического контроля и испытаний 
всех объектов строительно-монтажных работ. Численность менеджеров службы обес-
печения качества должна быть достаточной для того, чтобы полностью охватывались 
все строительно-монтажные работы, включенные в объем работ по всем договорам 
подряда. Руководитель и менеджеры службы обеспечения качества подрядчика по 
строительству должны всегда присутствовать в тех местах, где постоянно ведутся 
строительно-монтажные работы и должны быть оснащены техническими средствами, 
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.  

Подрядчик по строительству, разработав систему контроля качества строитель-
ства, внедряет ее, учитывая взаимоотношения с поставщиками, субподрядчиками и 
заказчиком:  

 организует и проводит лабораторный контроль и геодезическое обслуживание 
строительства;  

 организует и проводит производственный контроль качества строительства;  

 обеспечивает линейных инженерно-технических работников необходимой 
нормативно-инструктивной документацией по качеству строительства;  

 обеспечивает исполнителей работ необходимой контрольно-измерительной 
техникой, приспособлениями;  

 систематически обучает работников передовым методам труда, управления и 
контроля качества строительно-монтажных работ;  

 систематически ведет учет и отчетность по показателям качества выполнения 
работ, а также качества труда исполнителей;  

 внедряет материальное поощрение работников за высокое качество выпол-
ненной строительной продукции;  

 ведет учет непроизводительных затрат на переделки, доводки и исправления 
несоответствующей (некачественной) продукции и применение экономических санк-
ций за низкое качество.  

Перед началом проведения СМР должны быть выполнены следующие работы:  
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 закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными 
программами обучения линейных ИТР и исполнителей работ по вопросам контроля и 
управления качеством;  

 разработана и утверждена номенклатура необходимой контрольно-измери-
тельной техники, приборов и приспособлений, используемых ИТР и исполнителями в 
процессе выполнения и приемки работ;  

 произведена доукомплектация всех служб и подразделений необходимой кон-
трольной техникой и нормативно-технической документацией;  

 организована специализированная служба контроля (строительные лаборато-
рии, группы геодезического и метрологического обеспечения, техническая инспекция 
по контролю качества и управления качеством);  

 разработана общая схема организации и порядка проведения производствен-
ного контроля и учета качества с участием всех необходимых подразделений, а также 
разработаны соответствующие служебные инструкции и положения по форме и по-
рядку работы этих подразделений в области качества;  

 разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету несо-
ответствующей продукции, а также по материальному стимулированию и оценке ка-
чества труда исполнителей работ.  

В результате внедрения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
качества строительно-монтажных работ (СМР), в подразделениях подрядчика по 
строительству должны быть организованы, и постоянно действовать:  

 система технологического (операционного) контроля качества СМР;  

 система оценки качества труда, исполнителей работ;  

 система оценки технического уровня качества продукции СМР;  

 система оформления и ведения первичной исполнительной документации при 
производстве СМР;  

 система выборочного технологического и выходного контроля качества про-
дукции СМР;  

 система лабораторного контроля и метрологического обеспечения строитель-
ства; 

 система организации бездефектного труда и сдачи результатов труда с пер-
вого предъявления;  

 система оперативного учета и анализа затрат на контроль и обеспечение 
(включая затраты на переделки и исправления) качества СМР;  

 система материального стимулирования работников в повышении качества 
продукции и премирования за внедрение мероприятий по повышению качества.  

Система технологического (операционного) контроля качества СМР является ос-
новным звеном в системе мероприятий по обеспечению качества и осуществляется 
на строительной площадке в соответствии со специально разработанной технологи-
ческой документацией, так называемыми картами технологии операционного кон-
троля.  
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Руководство подрядчика по строительству несет ответственность за своевре-
менную разработку (или привязку) типовых карт, обеспечение ими непосредственных 
исполнителей работ, систематический контроль и учет эффективности проводимого 
операционного контроля качества.  

Карты технологии операционного контроля качества разрабатываются группами 
подготовки производства и являются составной частью ППР, разрабатываемого под-
рядчиком по строительству. Карты разрабатываются на наиболее ответственные 
виды работ в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей их 
объем и состав (СНиП, ТУ, технические требования, рабочие чертежи и т.д.).  

Ответственность за полноту и своевременность осуществления исполнителями 
операционного контроля возлагается на линейный инженерно-технический персонал 
стройки (бригадира, мастера). Результаты проведения операционного контроля реги-
стрируются в последовательности, определяемой нормативной документацией.  

Выполнение скрытых работ оформляется актами на скрытые работы, являющи-
мися составной частью исполнительной производственной документации. Освиде-
тельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие ра-
боты должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно пе-
ред началом производства последующих работ.  

Порядок назначения приемочных и рабочих комиссий, их права и обязанности, 
порядок работы и ответственность сторон, участвующих в сооружении и приемке за-
конченных строительством объектов, а также форма актов рабочей комиссии и Госу-
дарственной приемочной комиссии указаны в СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуа-
тацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.01.04-87». 

 Входной контроль  

Входной контроль материалов, конструкций и оборудования перед началом и в 
процессе строительства должен осуществлять подрядчик при непосредственном уча-
стии технического надзора заказчика и, при необходимости, авторского надзора про-
ектировщика и эксплуатационных организаций.  

В порядке осуществления входного контроля материалов, конструкций и обору-
дования для строительства службами подрядчика должны выполняться: 

приемка, отбраковка и освидетельствование конструкций, труб, деталей трубопроводов 
и арматуры, в том числе:  

 на соответствие указанных в сертификатах характеристик, предусмотренных 
соответствующими ТУ, ГОСТ или ОСТ;  

 на отсутствие недопустимых механических повреждений, металлургических 
дефектов и коррозии, в том числе расслоений, выходящих на кромку и поверхность 
изделий, забоин, рисок, вмятин на теле и на торцах;  

 на величину отклонений толщины стенки от номинальной;  

 на соответствие величины отклонений угла фаски, косины реза торцов, оваль-
ности по торцам, кривизны труб и снятия усиления внутреннего шва требованиям дей-
ствующих норм и правил.  
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Специалисты организации-подрядчика осуществляют визуально-измеритель-
ный контроль 100 % конструкций, труб, соединительных деталей и запорной арма-
туры. Они также обеспечивают:  

 осуществление специализированными службами входного контроля подряд-
чика или соответствующей комиссией проверки качества всех поступающих свароч-
ных материалов:  

 соответствие электродов, проволоки и т.п. требованиям действующих норм и 
правил;  

 наличие сертификатов, паспортов, свидетельств (НАКС) на каждую партию и 
марку материалов, соответствие маркировки и условного обозначения сварочных ма-
териалов в сертификате и на упаковке;  

 состояние упаковки, состояние поверхности покрытия электродов, состояние 
поверхности сварочной проволоки, однородность и цвет зерен флюса и т.д.;  

 соответствие марок применяемых материалов, указанных в операционных 
технологических картах на сварку;  

 правильность хранения сварочных материалов, наличие и исправность печей 
для прокалки электродов, а также термопеналов для хранения электродов на рабочем 
месте сварщика;  

 проверку сварочно-технологических свойств электродов. 

Осуществление специализированной службой входного контроля подрядчика 
проверки качества всех поступающих изоляционных материалов, при этом должно 
быть установлено:  

 соответствие полимерных лент и других изоляционных материалов на складах 
требованиям проектной документации;  

 соответствие качества полимерных лент и других изоляционных материалов 
требованиям действующих норм и правил, ГОСТ, ОСТ и ТУ;  

 соответствие термоусадочных муфт (манжет) требованиям проектной доку-
ментации, норм и правил;  

 соответствие хранения изоляционных материалов требованиям норм и пра-
вил;  

 наличие сертификатов на каждую партию и марку материалов;  

 соответствие марок применяемых изоляционных материалов проектной доку-
ментации.  

Осуществление специализированными службами входного контроля подрядчика 
проверки качества всех поступающих материалов, изделий и устройств для выполне-
ния общестроительных, электромонтажных и других работ, предусмотренных проект-
ной документацией.  

При установлении несоответствия поступивших материалов и оборудования ас-
сортименту, качеству, количеству или комплектности указанным в сопроводительных 
документах Поставщика, а также в случаях, когда качество материально-технических 
ресурсов (МТР) не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, 
поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), комиссия составляет Акт о приемке ма-
териалов установленной формы.  
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 Операционный контроль  

Операционный контроль осуществляет исполнитель работ, производитель ра-
бот, мастер и проверяют следующее:  

 соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 
операций технологической и нормативной документации, распространяющихся на 
данные операции;  

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими кар-
тами и регламентами;  

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и технологической документации, а также распространяю-
щейся на данные технологические операции нормативной документации.  

 Инструментальный контроль качества строительства  

Инструментальный контроль геодезической подготовки строительной площадки 
производится в следующем порядке:  

 создание планового геодезического обоснования основных осей, позволяю-
щего при рабочем проектировании обеспечить геодезические разбивочные работы в 
процессе строительства (вынос и закрепление осей проектируемых зданий и соору-
жений), геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ 
(вынос осей технологического оборудования и их закрепления);  

 создание высотного геодезического обоснования, позволяющего при рабочем 
проектировании обеспечить геодезические работы в процессе строительства; высот-
ная разбивка положения конструкций зданий; геодезический контроль точности вы-
полнения строительно-монтажных работ.  

Работы по построению на местности строительной сетки следует выполнять по 
проекту или схеме, составляемым в соответствии с генеральным планом объекта 
строительства.  

Допустимые величины средних квадратических погрешностей построения разби-
вочной сети строительной площадки определяются по таблице 1, СП 126.13330.2017 
в зависимости от характеристики объектов строительства.  

Геодезический контроль качества выполнения строительно-монтажных работ 
осуществляется инструментальной проверкой фактического положения в плане и по 
высоте конструкций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в процессе их 
монтажа. Инструментальной проверке в процессе монтажа (установки, укладки) под-
лежат все несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений или их монтаж-
ная оснастка, а также подземные и наземные инженерные коммуникации. 
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14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО 
И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Для обеспечения качества строительно-монтажных работ в подрядных строи-
тельных организациях должны быть организованы службы геодезического и лабора-
торного контроля. 

 Служба геодезического контроля 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке 
строительной площадки под строительство.  

Геодезические работы в строительной организации осуществляются ведущими 
геодезистами или инженерами-геодезистами, которые подчиняются главному инже-
неру строительной организации и главному геодезисту.  

Главными задачами геодезической службы в строительстве являются:  

 своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ 
как составной части технологического процесса строительного производства, обеспе-
чивающих точное соответствие проекту геометрических параметров, координат и вы-
сотных отметок зданий и сооружений при их размещении и возведении;  

 совершенствование организации и технологии геодезических работ на основе 
внедрения достижений науки, техники и передового опыта.  

Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точно-
стью, обеспечивающие при размещении и возведении объектов строительства соот-
ветствие геометрических параметров рабочим чертежам, требованиям строительных 
норм и правил и государственных стандартов.  

Методы и требования к точности геодезических измерений деформаций основа-
ний зданий (сооружений) следует принимать по ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы 
измерений деформаций оснований зданий и сооружений».  

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезиче-
ские измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей 
в процессе строительства являются обязанностью заказчика.  

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический 
контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнитель-
ные съемки входят в обязанности подрядчика.  

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического про-
цесса строительного производства, и их следует осуществлять по единому для дан-
ной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестро-
ительных, монтажных и специальных работ.  

До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке рабочие 
чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части 
взаимной увязки размеров, координат и отметок (высот) и разрешены к производству 
техническим надзором заказчика.  

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой 
точности. 

Условия обеспечения точности выполнения геодезических работ приведены в 
обязательных приложениях от 1 до 5, СП 126.13330.2017.  
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Геодезические работы при строительстве, вертикальной планировке следует вы-
полнять преимущественно лазерными приборами.  

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, про-
шедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские 
паспорта.  

Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной 
документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих 
сносу, и, как правило, вертикальной планировки.  

Порядок создания геодезической основы и требования к точности ее построения 
регламентируются СП 126.13330.2017. 

 Служба лабораторного контроля  

Непосредственно на участках выполнения строительно-монтажных работ созда-
ются строительные лаборатории (лабораторные посты).  

Штаты строительных лабораторий разрабатываются строительно-монтажными 
организациями с учетом объема и характера, выполняемых ими работ и утвержда-
ются в установленном порядке.  

Строительные лаборатории должны быть оснащены оборудованием и прибо-
рами, необходимыми для выполнения возложенных на них задач, а также норма-
тивно-технической документацией.  

Строительные лаборатории должны быть обеспечены рабочими помещениями.  

На лаборатории возлагаются:  

 контроль качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 
схемами операционного контроля;  

 проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим пас-
портам и сертификатам поступающих на строительство строительных материалов, 
конструкций и изделий;  

 контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 
строительных материалов, конструкций и изделий;  

 контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строи-
тельно-монтажных работ;  

 отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и 
их испытание;  

 определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими 
методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);  

 участие в решении вопросов по расопалубливанию бетона и нагрузке изготов-
ленных из него конструкций и изделий; 

 участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 
исполнителей (бригад, звеньев).  

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества 
строительно-монтажных работ, осуществляемый строительными лабораториями, не 
снимает ответственность с производственного линейного персонала и службы произ-
водственно-технологической комплектации строительно-монтажных организаций за 
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качество принятых и примененных строительных материалов, конструкций и изделий, 
и выполняемых работ.  

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществлен-
ного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных мате-
риалов и изделий, подбора различных составов растворов и смесей, контроля каче-
ства строительно-монтажных работ, контроля над соблюдением технологических ре-
жимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного 
воздуха.  

Строительные лаборатории дают по вопросам, входящим в их компетенцию, ука-
зания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вно-
сятся в журнал работ, и выполнение их контролируется строительными лаборатори-
ями.  

Строительные лаборатории обязаны своевременно вносить руководству органи-
заций предложения о приостановлении производства строительно-монтажных работ, 
осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих 
прочность и устойчивость несущих конструкций.  

Строительные лаборатории несут ответственность за качество проводимых ими 
испытаний, правильность выдаваемых составов смесей, растворов и мастик, осу-
ществление контроля качества строительно-монтажных работ, материалов, конструк-
ций и изделий и соблюдением технологических режимов при производстве работ. 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ 
ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБО-

РУДОВАНИЯ 

При разработке рабочей документации должным учитываться требования, при-
веденные в следующих нормативных и технических документах (согласно принятым 
методам возведения строительных конструкций и монтажа оборудования): 

 при производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов –  
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.02.01-87»; 

 при монтаже оборудования и технологических трубопроводов -   
СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» 
и «Рекомендациями по устройству и безопасной эксплуатации технологических тру-
бопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784; 

 при возведении строительных конструкций - СП 126.13330.2017 «Геодезиче-
ские работы в строительстве. Актуализированная редакция  
СНиП 3.01.03-84», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуа-
лизированная редакция СНиП 3.03.01-87». 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТО-
ВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В РЕКОН-

СТРУКЦИИ 

Производство строительно-монтажных работ предусматривается вести вахто-
вым методом. Проживание вахтовых работающих предусмотрено в арендованном жи-
лье г. Нижневартовск. Инфраструктура г. Нижневартовск полностью обеспечивает по-
требность работников в социально-бытовом обслуживании. 

Местные кадры (25% от общей численности строительства) и вахтовые рабочие 
(75% от общей численности строительства) доставляются ежедневно к месту произ-
водства работ автобусом на расстояние 16 км. 

Организация лечебно-профилактического обслуживания строительного персо-
нала обеспечивается в медицинских учреждениях г. Нижневартовск, а также на тер-
ритории действующего предприятия «Нижневартовский ГПЗ».  

Социальное обеспечение работников обеспечивается за счет инфраструктуры г. 
Нижневартовск. 
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

 Общие положения 

Основной перечень нормативно-правовых документов, требования которых 
должны быть соблюдены при производстве строительно-монтажных работ в части ка-
сающихся ОТ, ПБ и ООС приведены ниже:  

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»;  

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

 Приказ от 15 декабря 2020 года № 534 «Об утверждении федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности»»;  

 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опас-
ных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;  

 Приказ от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической экс-
плуатации электроустановок потребителей»;  

 Приказ Минтруда России 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по 
охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;  

 Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;  

 Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;  

 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;  

 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны»;  

 ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасно-
сти»;  

 ГОСТ 12.3.005-75 «ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасно-
сти»;  

 ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требова-
ния безопасности»;  

 ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требо-
вания безопасности»;  

 ГОСТ 12.3.032-84 «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования без-
опасности»;  
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 ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования без-
опасности при эксплуатации»;  

 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация»;  

 ГОСТ 12.4.034-2017 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния. Классификация и маркировка»;  

 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. «Строительство. Ограждения предохранительные 
инвентарные. Общие технические условия»;  

 ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-
метка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требова-
ния и характеристики. Методы испытаний»;  

 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты 
глаз. Общие технические требования»;  

 ГОСТ 14651-78 (СТ СЭВ 6305-88) «Электрододержатели для ручной дуговой 
сварки. Технические условия»;  

 ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;  

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.05.06-85»;  

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-
бования»;  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-
ное производство»;  

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда»;  

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»;  

 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проек-
тах производства работ»;  

 ПУЭ Правила устройства электроустановок. Седьмое издание;  

 Приказ Минтруда России от 02.12.2020 № 849н «Об утверждении Правил по 
охране труда при выполнении окрасочных работ»;  

 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных ра-
бот;  

 Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 
занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением (с изменениями на 16 марта 
2010 года).  
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При разработке ППР указанный перечень нормативных актов подлежит допол-
нению, уточнению и/или замене в зависимости от актуализации нормативно-правовой 
базы РФ.  

При производстве строительно-монтажных работ подрядные организации 
должны руководствоваться положениями нормативной документации, независимо от 
статуса документа, которые устанавливают более жесткие требования к соблюдению 
норм и правил в области промышленной безопасности (ПБ), пожарной безопасности 
(ППБ), охраны труда (ОТ) и охраны окружающей среды (ООС).  

Заказчик на этапе проведения предквалификации и отбора подрядчика по стро-
ительству проводит оценку возможностей строительного подрядчика за соблюдением 
норм и стандартов ПБ, ППБ, ОТ и ООС.  

При выполнении строительно-монтажных работ на подрядчика возлагается обя-
занность и ответственность по соблюдению всех требований, предусмотренных дей-
ствующими нормами и правилами, предусмотренными Системой управления про-
мышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды по Проекту.  

Для этих целей Подрядчик обязан подготовить Процедуры по управлению вопро-
сами охраны труда, здоровья и сохранения окружающей среды, которые призваны 
обеспечить реализацию планов по ОТ, ПБ и ППБ, в части:  

 обеспечения безопасных и безвредных для здоровья условий труда на рабо-
чих местах;  

 организацию безусловного исполнения правил и программ по охране труда;  

 предотвращение и сведения к нулевым показателям наличие заболеваний и 
происшествий;  

 предотвращение возникновения пожаров и угроз здоровью;  

 принятие мер, гарантирующих соблюдение правил охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности при выполнении любых строительно-монтажных видов 
работ;  

 охрану и защиту работников, находящихся в строительных базах, а также на 
строительных площадках, от действий посторонних лиц, не имеющих право прожи-
вать или работать на объектах;  

 охрану и защиту всех материалов, оборудования и вспомогательных средств 
обеспечения работы и проживания персонала подрядчиков по строительству от актов 
вандализма и краж;  

 соблюдение правил внутреннего поведения и режима работы;  

 обеспечения нормальных условий проживания, питания и оказания первичной 
медицинской помощи.  

План ОТ и ТБ должен содержать как минимум следующие разделы:  

 политику и задачи Подрядчика в области ПБ, ППБ, ОТ и ООС;  

 обязанности, ресурсы, стандарты и документацию по ОТ, ТБ ООС;  

 организация работ по управлению рисками и факторами воздействия;  

 планирование;  
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 реализация и контроль выполнения работ;  

 проверки, анализ и осмотры.  

Подрядчик по строительству обязан определить ответственных лиц за обеспе-
чение ОТ, ТБ ООС, в том числе:  

 в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный 
инженер);  

 в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель 
руководителя);  

 на площадках строительства (начальник участка, ответственный производи-
тель работ по строительному объекту);  

 по эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного ме-
ханика, энергетика и т.п.);  

 на рабочих местах (мастер).  

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», решение о 
начале строительства опасного производственного объекта принимается при наличии 
утвержденной в установленном порядке проектной документации.  

Технические, технологические и организационные решения утвержденного про-
екта являются окончательными и обязательными для выполнения всеми организаци-
ями, принимающими участие в строительстве. Отклонение от проектной документа-
ции в процессе производства не допускается. Все изменения, вносимые в проектную 
документацию в установленном порядке, подлежат экспертизе промышленной без-
опасности и согласовываются с Ростехнадзором или его территориальным органом в 
соответствии с их компетенцией и распределением полномочий.  

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 
утвержденного ППР, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обес-
печению охраны труда и соблюдению производственной санитарии.  

Строительно-монтажные работы повышенной опасности следует производить 
под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность произ-
водства работ, при наличии наряд-допуска.  

Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности 
являются:  

 лица, выдающие наряд-допуск;  

 ответственные руководители работ;  

 ответственные исполнители работ.  

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномочен-
ным на это приказом руководителя организации.  

Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты орга-
низации, прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда.  
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Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное 
выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответ-
ственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, 
а также за допуск исполнителей на место производства работ.  

Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, мастера, 
бригадиры (звеньевые), прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны 
труда, правил пожарной безопасности. 

 Инструктаж, обучение и контроль над соблюдением требований 
охраны труда и промбезопасности 

Инструктирование и обучение работников являются обязательными норматив-
ными требованиями. Все работники до начала работ должны пройти вводный инструк-
таж по охране труда, пожарной безопасности и первичный инструктаж по обеспече-
нию безопасности производства работ на объекте. Вновь поступающие работники 
должны пройти обязательное обучение. Обязательное обучение, обеспечиваемое 
Подрядчиком, включает в себя следующие требования:  

 ориентирование на охрану труда, все вновь принятые работники должны 
пройти курс обучения охраны труда;  

 рабочие задания, при получении рабочего задания работники должны пройти 
инструктаж по охране труда;  

 собрания, все проводимые собрания и совещания по охране труда должны 
протоколироваться;  

 собрания руководителей, специальные заседания, с участием всех назначен-
ных руководителей Подрядчика, проводятся для обзора и обсуждения общих проблем 
охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и путей их разрешения.  

Все необходимые протоколы по охране труда должен вести Подрядчик. Кроме 
этого Подрядчик ведет журнал по охране труда, составляет отчеты по расследованию 
несчастных случаев. Копии указанных документов должны храниться на рабочей пло-
щадке и незамедлительно предоставляться соответствующим службам и Заказчика 
по их требованию.  

Подрядчик несет ответственность и отвечает за пожарную безопасность при ра-
боте на рабочей площадке, включая офисы, инструментальные кладовые и склады, а 
также в местах проживания. Подрядчик обязан обеспечить наличие утвержденного 
пожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким обо-
рудованием. 

Подрядчик по строительству должен разработать инструкции о мерах пожарной 
безопасности, где необходимо отразить обязанности и действия работников при по-
жаре, в том числе правила вызова пожарной охраны, правила применения средств 
пожаротушения, определения мест курения.  

В процессе производства работ, согласно имеющейся профессии и квалифика-
ции, работающие обязаны выполнять требования инструкций по охране труда для ра-
ботников соответствующих профессий и видов работ, а также требования инструкций 
заводов-изготовителей по эксплуатации, применяемых ими в процессе работ строи-
тельных машин, средств защиты, оснастки, инструмента. 
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 Требования по охране труда, пожарной и промышленной без-
опасности при проведении различных видов строительно-монтаж-
ных и специальных работ 

Характеристика условий труда строительных рабочих 

В соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20 при организации строительных 
работ должны быть определены все присутствующие неблагоприятные факторы про-
изводственной среды и трудового процесса, которые могут воздействовать на работ-
ников, и предусматривается выполнение конкретных профилактических мероприятий, 
направленных на их минимизацию или полное устранение.  

Строительное производство обусловлено следующими основными неблагопри-
ятными факторами трудового процесса строителей:  

 шум (при работе строительных машин и механизмов);  

 вибрация (при работе виброкатков, трамбовок и пр.);  

 химический фактор (при сварочных работах);  

 микроклимат (при сварочных, изоляционных работах, а также работах в каби-
нах строительных машин и механизмов);  

 тяжесть трудового процесса: рабочие позы (для машинистов строительных 
машин и механизмов, статическая нагрузка (для сварщиков), физическая динамиче-
ская нагрузка и подъем грузов вручную (для монтажников, такелажников и разнорабо-
чих);  

 напряженность трудового процесса: интеллектуальные нагрузки, сенсорные 
нагрузки, эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы (для всего 
строительного персонала).  

Проектные показатели классов условий труда представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Показатели классов условий труда 

Наименование спе-
циальности 
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Машинисты строи-
тельных машин, 
механизмов, авто-
транспорта  

2 2   3.1 3.2   2 3.1 3.1 1 1 3.2 

Электрогазосвар-
щик, монтажники, 
подсобные рабо-
чие и т.д.  

2   2 2 3.2 1 2 1 3.1 1 1 3.2 

ИТР              3.1 1 3.2 1 1 3.1 

Проектом предусматриваются следующие решения, направленные на миними-
зацию или устранение вредных производственных факторов:  
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 для защиты тела рабочего от тепловых и других воздействий применяется 
специальная одежда и специальная обувь, в том числе содержащая вибродемпфиру-
ющие материалы;  

 защита органов дыхания в необходимых случаях осуществляется примене-
нием различных респираторов и даже, иногда, противогазов, маски сварщика с пода-
чей в них чистого воздуха;  

 использование защитных очков закрытого типа, но со светофильтрами, менее 
плотными (более светлыми);  

 при индивидуальной защите от шума применяют вкладыши, наушники, 
шлемы;  

 должен проводиться своевременный плановый и технологический ремонтом 
машин, оборудования, электроинструмента, производственной оснастки, профилей 
путей и поверхностей для перемещения машин, их покрытий, креплений с обязатель-
ным послеремонтным контролем за уровнем вибрации;  

 оборудование кабин строительных машин и механизмов системой отопления, 
вентиляции и кондиционирования.  

Согласно ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ специальная 
оценка условий труда проводится совместно работодателем и специализированной 
организацией, привлекаемой работодателем на основании гражданско-правового до-
говора.  

Характеристики условий труда и проектные показатели классов условий труда, 
подлежат уточнению при разработке Проекта производства работ. 

Гигиенические требования к организации строительных работ 

При организации работ на стройплощадке следует руководствоваться требова-
ниями СП 2.2.3670-20.  

До начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные 
проектом организации строительства и проектом производства работ (ППР) подгото-
вительные работы по организации стройплощадки.  

Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен:  

 обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе организа-
ции и производства строительных работ;  

 обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением нор-
мальных условий труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда;  

 разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению 
воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на 
здоровье работников с обеспечением инструментальных исследований и лаборатор-
ного контроля.  

 

Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответ-
ствующими ГОСТ 12.4.011-89, согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной вы-
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дачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева 
и отдыха, согласно СП 2.2.3670-20.  

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 
В процессе производства работ необходимо осуществлять производственный кон-
троль за обеспечением работающих питьевой водой, размещением и обезврежива-
нием отходов строительного производства и др., в соответствии с СП 1.1.1058-01.  

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями 
труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обяза-
тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.  

При проведении строительных работ на территориях, неблагополучных по эпи-
демиологической обстановке, требуется проведение профилактических прививок.  

Медицинской службе Заказчика и подрядчика необходимо разработать и реали-
зовать мероприятия по защите персонала от возможных заболеваний. Мероприятия 
будут включать, как минимум, следующие энтомологические и эпизоотические требо-
вания:  

 обеспечение персонала, участвующего в изыскательских, строительных и дру-
гих работах на объектах специальной защитной одеждой, типа комбинезонов с капю-
шонами из легкой ткани;  

 гигиеническое обучение персонала по вопросам защиты от клещей, мерам 
личной профилактики природно-очаговых инфекций;  

 подготовка медицинского персонала, осуществляющего медицинское обеспе-
чение работ на объектах, по вопросам клиники, диагностики и профилактики при-
родно-очаговых инфекций, а также создания запаса специфических иммунобиологи-
ческих препаратов;  

 препаратов для экстренной профилактики лиц, подвергшихся риску зараже-
ния;  

 обеспечение активного медицинского наблюдения за лицами, пострадавшими 
от укусов клещей, с обязательным лабораторным обследованием на основные при-
родно-очаговые инфекции.  

Подрядчик должен иметь специализированный транспорт, оборудованный для 
оказания скорой медицинской помощи и эвакуации больного в сопровождении меди-
цинского персонала.  

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, преду-
смотренных в проекте организации строительства и производства работ, должно быть 
завершено до начала строительных работ.  

Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их пропускная 
способность и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просуши-
вание спецодежды и обуви к началу рабочей смены.  

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связан-
ных с загрязнением тела.  

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или 
воздушные осушители рук.  
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При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выда-
ваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие 
средства.  

Организация рабочего места  

Для обеспечения безопасных условий работ при строительстве до начала вы-
полнения основных работ предусматривается выполнение подготовительных работ.  

В частности, до начала строительных работ должны быть выполнены следую-
щие общеплощадочные подготовительные работы:  

 ограждение территории стройплощадки;  

 размещения санитарно-бытовых зданий, производственных и административ-
ных зданий и сооружений за пределами опасных зон;  

 освобождение строительной площадки для строительства объекта (расчистка 
территории и планировка);  

 устройство площадок для работы автомобильных кранов (планировка и уплот-
нение основания площадки);  

 обустройство площадок под ВЗиС;  

 установка предупредительных знаков и сигналов;  

 организация пожарных постов с противопожарными средствами вблизи стро-
ящихся объектов;  

 обеспечение первичными средствами пожаротушения;  

 обеспечения средствами индивидуальной защиты и аптечками первой меди-
цинской помощи.  

На отдельных участках строительной площадки и внутрипостроечных дорог 
должны быть предусмотрены указатели «Въезд», «Выезд», «Разворот», указатели 
мест разгрузки материалов, знаки безопасности и предупреждающие надписи. В ме-
стах движения людей через траншеи и канавы должны быть предусмотрены мостики 
шириной не менее 0,6 м и высотой двусторонних перил 1 м. В опасных местах кроме 
ограждения должны быть установлены световые сигналы и аварийное освещение.  

Рабочие места, где применяются или приготовляются мастики, краски и другие 
материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а за-
крытые помещения оборудуются механической системой вентиляции.  

Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транс-
портных средств, производственного оборудования и других средств механизации 
оборудуются грузоподъемными приспособлениями.  

Для снижения уровня шума дорожных машин следует применять следующие 
меры:  

 технические средства борьбы с шумом (применение технологических процес-
сов с меньшим шумообразованием и др.);  

 защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специаль-
ные помещения для источников звука и др.);  
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 организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени 
работы и др.).  

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопас-
ности. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты.  

При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для звуко-
изоляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные кожухи и 
капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. Для изо-
ляции локальных источников шума следует использовать противошумные экраны, за-
весы, палатки.  

Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в про-
тивошумных покрытиях и кожухах.  

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными 
производственными факторами, обусловленными строительным производством, ор-
ганизуется производственный контроль за соблюдением санитарных правил в уста-
новленном порядке. 

Все колодцы, траншеи и другие коммуникации, находящиеся на пути грузоподъ-
емных кранов и транспортных средств должны быть ограждены хорошо видимыми 
указателями.  

Лица, выполняющие работы на высоте более трех метров, обязаны пользо-
ваться испытанными предохранительными поясами и приспособлениями, пользо-
ваться ящиками или сумками для инструмента и крепежных материалов, опускать все 
необходимые для работы предметы веревкой.  

Опасную зону оградить сигнальными ограждениями стоечного типа.  

Работы на высоте производятся с лесов, подмостей или с применением других 
устройств и средств подмащивания, обеспечивающих условия безопасного производ-
ства работ.  

Леса и подмости должны соответствовать требованиям ГОСТ 58752-2019 «Сред-
ства подмащивания. Общие технические условия», ГОСТ 27321-2018 «Леса стоечные 
приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия». Леса, подмо-
сти и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготов-
лены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет.  

На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя.  

Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их 
сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех ос-
новных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен 
быть завизирован работником службы охраны труда, утвержден главным инженером 
подрядной организации и согласован Заказчиком.  

Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м 
и более от поверхности земли или перекрытия, имеют перильное и бортовое ограж-
дения.  

Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации после приемки их комис-
сией с оформлением акта. До утверждения акта работа с лесов не допускается.  
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Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки 
руководителем работ с внесением соответствующей записи в Журнал приемки и 
осмотра лесов и подмостей.  

При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креп-
лений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабо-
чие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и 
заземление (для металлических лесов).  

Следует избегать ведения работ в два и более яруса по одной вертикали. В слу-
чае необходимости ведения двух или многоярусных работ необходимо оградить ра-
бочие места от возможного падения с ярусов инструмента и других предметов.  

Запрещается нахождение людей под и над демонтируемыми элементами кон-
струкций.  

Все работы, в том числе и работы по перемещению грузов лебедками выполнять 
только по командам лица, ответственного за безопасное производство работ. 

При работе на высоте монтажники должны использовать предохранительные 
верхолазные устройства.  

Транспортировка строительной техники и строительных грузов  

Ответственные за проведение работ должны обеспечить и лично присутствовать 
на месте проведения работ при погрузке и разгрузке техники и строительных грузов.  

Водителям трала, при перевозке техники, высота которой вместе с платформой 
прицепа более 3,8 м, а ширина более 2,5 м, либо платформы прицепа свыше 2,0 м, 
следует установить спереди и сзади красные флажки, а темное время и при видимо-
сти менее 20,0 м красные фонари с соблюдением безопасной скорости движения. На 
транспортировку таких грузов должно быть оформлено письменное разрешение 
ГИБДД МВД.  

Машинисты экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков, должны грузить на 
платформу прицепа подъемно-транспортные и землеройные машины по специаль-
ным мосткам или брусьям с помощью лебедки, прочно укрепленной на платформе 
прицепа или другого механизма, машину и механизмы должны надежно закрепить 
распорками, колодками и упорами, препятствующими их продольному и поперечному 
перемещению.  

Водителю трала необходимо:  

 проверить исправность тягача, трала, (зазор подшипников ступиц колес, со-
единение дышла с прицепом и сцепной петли с дышлом, система электрооборудова-
ния, тормозная система);  

 перед погрузкой (разгрузкой) трубоукладчика, бульдозера и экскаватора, да-
лее по тексту - тяжелая техника на трал, трал затормозить рабочей тормозной систе-
мой (пользоваться стояночной тормозной системой при погрузке и разгрузке не допус-
кается);  

 проверить надежность закрепления тяжелой техники на трале распорками, ко-
лодками и упорами, препятствующими их продольному и поперечному перемещению;  



 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС-ТЧ  

Изм. 0 
 

 

2022 Раздел 7. Проект организации строительства. Том 7. 117 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС.docx Формат А4 
 

 при погрузке и разгрузке необходимо пользоваться выдвижными стойками, 
расположенными с задней части рамы, следить за движением техники по трапам, пре-
дупреждая ее съезд в сторону, командовать погрузкой и разгрузкой должен один че-
ловек.  

Погрузку и разгрузку тяжелой техники производить со специальной эстакады:  

 движение с места допускается при давлении воздуха в тормозной системе ав-
топоезда не менее 4 кгс/см². Буксировать прицеп только с включенной тормозной си-
стемой и системой электрооборудования;  

 во избежание заноса в сложных дорожных условиях (дождь, туман), скорость 
движения автопоезда ограничивать до пределов, обеспечивающих безопасность дви-
жения, при спусках не допускать резких поворотов, не выключать сцепление при тор-
можении;  

 осуществлять движение согласно установленному маршруту;  

 если машина во время транспортировки по каким-либо причинам закрывает 
проезд, то по обе стороны дороги на расстоянии 20 м выставить ограждения и знаки 
безопасности, с наступлением темноты - красные фонари.  

Нахождение исполнителей работ между транспортным средством и прицепом 
разрешается только после остановки транспортных средств.  

Во время транспортировки водителям и машинистам автотракторной техники за-
прещается:  

 отклонятся от установленного маршрута;  

 превышать указанную в разрешении скорость движения;  

 осуществлять движение при метеорологической видимости менее 100 м;  

 двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями пе-
ревозки;  

 останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за 
пределами дороги;  

 продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транс-
портного средства, угрожающей безопасности движения.  

Водителям и машинистам автотракторной техники запрещается выполнять ра-
боты без разрешения ответственного за проведение работ.  

Погрузочно-разгрузочные работы  

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, и 
иметь уклон не более пяти градусов. В соответствующих местах необходимо устано-
вить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др.  

Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-разгрузоч-
ных площадках и подъездных путях к ним должны регулироваться общепринятыми 
дорожными знаками и указателями.  

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстоя-
ние между автомобилями, стоящими друг за другом, должно быть не менее 1,0 м, а 
между автомобилями, стоящими рядом - не менее 1,5 м.  



 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС-ТЧ  

Изм. 0 
 

 

2022 Раздел 7. Проект организации строительства. Том 7. 118 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС.docx Формат А4 
 

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1,0 м.  

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться механизированным спосо-
бом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, 
назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное 
производство работ кранами.  

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными матери-
алами производятся с применением средств механизации и использованием средств 
индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.  

Складирование материалов должно производиться за пределами призмы обру-
шения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей). 

Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, при-
нимая меры против самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания склади-
руемых материалов.  

Материалы укладываются на спланированную поверхность и прочные под-
кладки, а в штабеле на прокладки. Подкладки и прокладки в штабеле следует распо-
лагать по одной вертикали.  

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделия на насыпных 
неуплотненных грунтах.  

Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы шириной 
не менее 1 м и проезда, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств 
и погрузочно-разгрузочных механизмов.  

На площадках складирования материалов и конструкций должны быть обозна-
чены границы штабелей, проходов и проездов между ними.  

Для работы в темное время суток на площадке хранения (приема) материалов 
устраивается освещение. Для безопасности погрузочно-разгрузочных и такелажных 
работ наименьшая освещенность рабочих зон должна составлять 10 лк.  

Подъемный кран необходимо устанавливать так, чтобы уклон неповоротной ча-
сти был не более 3°. Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под 
опоры следует подкладывать прочные и устойчивые подкладки, являющиеся инвен-
тарной принадлежностью крана.  

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специаль-
ными грузозахватными устройствами, изготовленными по утвержденному проекту 
(чертежу). Грузозахватные устройства после изготовления должны подвергаться 
осмотру и испытанию нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузо-
подъемность, с длительностью выдержки нагрузки 10 мин.  

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое 
положение груза при транспортировании и разгрузке.  

Не допускаются работы на грузоподъемном кране, если скорость ветра превы-
шает допустимую величину, указанную в паспорте крана.  

Категорически запрещается устанавливать и работать на грузоподъемных кра-
нах непосредственно под проводами линий электропередачи.  

Запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах водителям или 
другим лицам, не входящим в состав бригады.  
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При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого 
груза не должен превышать габариты высоты проездов под мостами, переходами и в 
тоннелях.  

При погрузке и выгрузке грузов запрещается:  

 находится под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом;  

 поправлять стропы, на которых поднят груз. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения правил техники безопасности и 
охраны здоровья при выполнении погрузо-разгрузочных работ разрабатываются Под-
рядчиком по строительству в ППР.  

Земляные работы  

При разработке грунта необходимо произвести разметку границ работ, исполь-
зовать лестницы для спуска в котлован или траншею. Места прохода людей через 
котлованы или траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми в тем-
ное время суток.  

Производство земляных работ в охранной зоне действующих линий электропе-
редач и подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным ру-
ководством и надзором прораба или мастера. Выполнение земляных работ в охран-
ной зоне подземных коммуникаций разрешается только при наличии оформленного 
наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы.  

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с отко-
сами без креплений в насыпных, песчаных грунтах выше уровня грунтовых вод, до-
пускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице 18. 

Таблица 18 -  Допустимая крутизна откоса 

Виды грунтов 

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине 

выемки, м, не более 

1,5 3,0 5,0 

Насыпные несле-

жавшиеся 1:0,67 1:1 1:1,25 

Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Примечание – 

К не слежавшимся насыпным грунтам относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для 

песчаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов. 

 

При просадке или сползании грунта машинисту следует прекратить работу, отъе-
хать от этого места на безопасное расстояние и доложить о случившемся руководи-
телю работ.  
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При перемещении и установке машин вблизи выемок и траншей машинисты 
должны соблюдать безопасные расстояния от подошвы откоса до ближайшей опоры 
машины указанных в таблице 19. 

Таблица 19 - Безопасное расстояние от подошвы откоса до ближайшей опоры  

машины 

Глубина выемки, м 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры машины в следующих грунтах, м: 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

1,0 1,5 1,15 1,0 1,0 

2,0 3,0 2,4 2,0 1,5 

3,0 4,0 3,6 3,25 1,75 

4,0 5,0 4,4 4,0 3,0 

5,0 6,0 5,3 4,75 3,5 

 

Погрузку грунта в автосамосвалы следует осуществлять со стороны заднего или 
бокового борта. Не допускается перемещение ковша экскаватора над кабиной води-
теля. Погрузка грунта в автосамосвал допускается только при отсутствии в кабине 
шофера или других людей. 

Не допускается движение самосвалов с поднятыми кузовами. Между автосамо-
свалами, стоящими друг за другом при погрузке необходимо выдерживать интервал 
не менее 1 м. Не допускается движение самосвалов задним ходом к месту погрузки 
на расстояние более 30 м. 

Очищать ковш от налипшего грунта следует только при опущенном положении 
ковша. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей или других емкостей в 
выемках следует устраивать защитные навесы-козырьки для укрытия работников в 
выемке во время подъема или спуска бадей. 

Нахождение людей между землеройной машиной и транспортным средством не 
допускается. 

Машинисту экскаватора запрещается: 

 передавать управление лицам, не имеющим соответствующего удостовере-
ния; 

 оставлять экскаватор с работающим двигателем; 

 перевозить в кабине экскаватора посторонних лиц. При необходимости вы-
хода из кабины экскаватора машинист обязан поставить рычаг переключения скоро-
стей в нейтральное положение и затормозить движение. 

При техническом обслуживании экскаватора машинист обязан остановить дви-
гатель и снять давление в гидросистеме. 

Во время заправки экскаватора горючим машинисту и другим лицам, находя-
щимся вблизи экскаватора, запрещается курить и пользоваться огнем. 
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Производство работ в выемках с откосами, разработанных в зимнее время, с 
наступлением оттепели, а также подвергшихся действию длительных атмосферных 
осадков, разрешается только после осмотра мастером или производителем работ со-
стояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах образования «ко-
зырьков» или трещин (отслоений), а при необходимости - дополнительного раскреп-
ления. 

Производство бетонных и арматурных работ 

При производстве бетонных и арматурных работ соблюдать требования по без-
опасности труда в соответствии с разделом 7 СНиП 12-04-2002 и Приказа Минтруда 
России от 11.12.2020 № 883н. 

При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и установке 
арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - выполнении бетонных ра-
бот) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 
работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 
работы: 

 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

 движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 

 обрушение элементов конструкций; 

 шум и вибрация; 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека. 

Для переходов строителей с одного места на другое применять лестницы, пере-
ходные мостики, трапы. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам 
шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары вла-
делец должен периодически производить их осмотр в следующие сроки: 

 траверс, клещей и других захватов и тары - каждый месяц; 

 стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; 

 редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед выда-
чей их в работу. 

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ. 

Съемные грузозахватных приспособлений и тара, не прошедшие технического 
осмотра, не должны находиться в местах производства работ. 

На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть установ-
лены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси, работникам 
запрещается находиться в кузове автосамосвала. 

При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: 

 удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не 
менее 10 м; 
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 укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамиче-
ской нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий 
ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной 
прочности. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 
токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с од-
ного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

Монтажные работы 

При производстве монтажных работ соблюдать требования  
гл.8 СНиП 12-04-2002, Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н. 

При монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций, оборудования 
(далее - выполнении монтажных работ) необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы: 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

 повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных выше, 
безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 
следующих решений по охране труда: 

 организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения 
вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высоте; 

 методы и средства доставки и монтажа оборудования; 

 меры безопасности при выполнении работ в траншеях и колодцах. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 
обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы 
подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-
стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым 
работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 
сложного такелажа, метода поворота, при надвижки крупногабаритных и тяжелых 
конструкций) сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Запрещается подъем стальных конструкций, не имеющих монтажных петель. 
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи производить 
до их подъема. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 
подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней 
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точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого 
груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера переме-
щаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении 
согласно таблице 20. 

Таблица 20 - Минимального расстояния отлета груза при его падении (по приложению 

Г, СНиП 12-03-2001) 
 

Высота возможного падения  
груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещаемого 

(падающего) предмета, м 

перемещаемого  

краном груза в случае его 

падения 

предметов в случае их 

падения со здания 

До 10,0 4,0 3,5 

До 20,0 7,0 5,0 

До 70,0 10,0 7,0 

Примечание – При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов 

(предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом 

интерполяции 

 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в 
рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, 
близком к проектному. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 
вращения. 

Поднимать конструкции, оборудование следует в два приема: сначала на высоту 
от 20 до 30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 
подъем. 

При перемещении оборудования, конструкций расстояние между ним и 
выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 
должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Перед подъемом конструкций монтажники обязаны проверить отсутствие людей 
внизу непосредственно под местом монтажа конструкции. Запрещается нахождение 
людей под монтируемыми элементами. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 
оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость 
и геометрическая неизменяемость. 

Запрещается нахождение рабочих под установленным оборудованием, под 
монтажными узлами трубопроводов до их окончательного закрепления. 
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Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать 
оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). Нахождение 
монтажников на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, не 
допускается. 

При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обязаны 
применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством. При 
этом монтажники должны выполнять требования, изложенные в Приказе Минтруда 
России от 16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте». 

При строповке строительных конструкций монтажники обязаны выполнять 
требования Приказа Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил 
по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».  

Расстроповку установленной в проектное положение конструкций, производить 
после проектного закрепления его временным креплением. 

Запрещается выполнять работы по монтажу конструкций с большой парусностью 
при скорости ветра 10 м/с и более, а также при гололеде, граде, тумане. 

Организация безопасной работы стреловых самоходных кранов 

Стреловые самоходные краны должны быть зарегистрированы в органах 
Ростехнадзора, и пройти техническое освидетельствование в соответствии с 
«Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения» утвержденных Приказом Ростехнадзора от 
26.11.2020 № 461. 

На каждом кране должен быть ясно обозначен регистрационный номер, 
грузоподъёмность и дата следующего технического освидетельствования. 

Персонал, обслуживающий кран, должен быть обеспечен инструкциями по его 
эксплуатации. 

К управлению краном, а также к работе по строповке и зацепке грузов 
допускаются только лица прошедшие медицинское освидетельствование, 
специальное обучение сдавшие экзамены квалификационной комиссии с участием 
инспектора Ростехнадзора, указанные лица обязательно во время работы должны 
иметь при себе соответствующее удостоверение. Лица, не прошедшие медицинского 
отбора, а также не достигшие 18 лет, к производству указанных работ не допускаются. 

На кранах и в зонах их действия должны быть вывешены предупредительные 
надписи, схемы строповки грузов, и плакаты по технике безопасности. 

Самоходные стреловые краны должны устанавливаться на основаниях, несущая 
способность которых соответствует величине максимального опорного давления 
крана при наибольшей нагрузке. При недостаточной прочности грунтового основания, 
грунт необходимо утрамбовать или применить специальные подстилающие 
устройства. 

Установка самоходных стреловых кранов на насыпной не утрамбованный грунт 
запрещается. 

При работе кранов с выносными опорами краны должны устанавливаться на все 
опоры с применением прокладок. 
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Установка крана с углом наклона, определяемого суммой угла наклона площадки 
и угла осадки, вызванной неравномерной деформацией грунта под краном, больше 
величины, указанной в паспорте крана, запрещается. 

При приемке основания площадки под краны лицо, ответственное за безопасное 
производство работ по перемещению грузов кранами, или ИТР, назначенный 
руководством монтажной организации должно удостовериться, что основание 
площадки: 

 способно выдерживать нагрузки, МПа: до 0,4 - 0,5 - для кранов грузоподъем-
ностью до 25 т, 0,6 - 0,7 - свыше 25 до 63 т; 

 обеспечивает необходимые для безопасной эксплуатации гусеничных и пнев-
моколесных кранов нормы ровности; 

 устойчиво к влиянию местных климатических факторов (не теряет несущей 
способности при обильных осадках, сохраняет свою пригодность при сильных моро-
зах или жаре и т.п.); 

 имеет необходимые по нормам поперечный и продольный профили; 

 имеет водоотвод. 

Поперечный и продольный уклоны площадок под краны не должны превышать 
значений, указанных в инструкции по монтажу и эксплуатации для кранов с 
конкретным стреловым исполнением (с минимальной по длине стрелой или 
увеличенной длиной с помощью вставок или путем выдвижения), для подъездных 
путей продольный уклон не должен превышать 0,09. Ширина проезжей части 
подъездных путей должна быть не менее 4 м (для кранов грузоподъемностью более 
40 т - не менее 4,5 м; более 100 т - не менее 6 м), ширина обочин - не менее 0,75 м. 
Поверхность площадки и подъездных путей должна быть ровной, без впадин, волн и 
бугров. Просвет под рейкой длиной 3 м в продольном и поперечном направлениях не 
должен превышать от 30 до 50 мм. 

Прочность основания площадок и путей следует проверять любым современным 
методом, в том числе ускоренным методом зондирования, приведенным в 
рекомендуемом приложении 2 ВСН 274-88 «Правила техники безопасности при 
эксплуатации стреловых самоходных кранов». 

Эксплуатировать стреловые самоходные краны на монтаже технологического 
оборудования и конструкций следует в соответствии с НИР или технологической 
картой. 

Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан дать 
предупредительный звуковой сигнал и убедиться, что в зоне перемещения груза нет 
посторонних лиц. 

При перемещении груза машинист обязан выполнять следующие требования: 

 начинать работу только по сигналу стропальщика. Сигнал "Стоп" машинист 
обязан выполнять независимо оттого, кто его подал; 

 в случае недостаточной обзорности зоны работы и плохой видимости стро-
пальщика, подающего сигнал машинисту, между ними должна быть использована дву-
сторонняя радио или телефонная связь; 

 определять грузоподъемность крана с учетом вылета стрелы по указателю 
грузоподъемности; 
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 производить погрузку или разгрузку автомашин, прицепов, а также других 
транспортных средств только при отсутствии людей в зоне перемещения груза; 

 не допускать при подъеме груза косое натяжение каната грузового полиспа-
ста; 

 производить фиксацию груза при его подъеме на высоте 20-30 см для того, 
чтобы убедиться в правильности его строповки и выходе стропальщика из опасной 
зоны, устойчивости крана и исправности тормозов, после чего производить дальней-
ший подъем его на необходимую высоту; 

 выдерживать расстояние между обоймой крюка и оголовком стрелы при подъ-
еме груза не менее 0,5 м; 

 при горизонтальном перемещении груза предварительно поднимать его на 
высоту не менее 0,5 м над встречающимися на пути предметами; 

 перед подъемом или опусканием груза, находящегося вблизи стены, колонны, 
штабеля, автомашины необходимо предварительно убедиться в отсутствии стропаль-
щика или других людей между поднимаемым грузом и указанным препятствием, а 
также в возможности свободного прохождения стрелы крана и груза вблизи этих пре-
пятствий; 

 перед опусканием груза в выемку грунта убедиться в наличии на барабане 
грузовой лебедки не менее 1,5 витков каната, не считая находящихся под зажимным 
устройством; 

 укладку и снятие груза производить плавно, без нарушения установленных 
для складирования грузов габаритов и загромождения проходов; 

 при эксплуатации крана принимать меры, предупреждающие его опрокидыва-
ние или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии 
уклона местности. 

Установка крана должна производиться так, чтобы при его работе расстояние 
между конструкцией стрелы или поворотной частью крана при любом его положении 
было не менее 1 м от строений, штабеля грузов и др. предметами. 

Масса поднимаемых грузов с учётом грузозахватных приспособлений не должна 
превышать максимальной (паспортной) грузоподъёмности крана при данном вылете 
стрелы. Если масса поднимаемого груза близка к предельной, для данного вылета 
стрелы груз следует поднять на высоту от 100 до 300 мм, а затем (после проверки 
устойчивости крана, надёжности работы тормозов подъёма груза, стрелы, 
правильности положения и надёжности стропов) на требуемую отметку. Не 
допускается подъём грузов, масса которых неизвестна. 

Изменять вылет стрелы крана с подвешенным грузом разрешается только в 
пределах грузовой характеристики крана и в соответствии с инструкцией по его 
эксплуатации. 

Перемещение грузов над перекрытиями, где находятся люди, допускается 
только в исключительных случаях после разработки мероприятий, обеспечивающих 
безопасность проведения работ. До начала работы крана на рабочей площадке у этих 
мест следует поставить указательные и предупредительные знаки о запрещении 
переноса грузов над ними. 
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При горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее чем на 
0,5 м выше встречающихся на пути предметов. 

Перед подъёмом краном груза из канавы, траншеи котлована, а также 
перемещением груза с места, лежащего ниже уровня стоянки крана, к месту укладки 
необходимо опустить крюк без груза и удостовериться, что на барабане подъёма 
лебёдки осталось не менее 1,5 витков каната (не считая витков под зажимным 
устройством). 

Между стропальщиками и крановщиком администрацией должен быть 
установлен порядок обмена условными сигналами. Рекомендуемая знаковая 
сигнализация приведена в приложении «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъёмных кранов». При работе кранов со стрелой не более 10м, 
при удовлетворительной слышимости допускается звуковая сигнализация голосом. 
Все сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом - бригадиром 
монтажной бригады или стропальщиком, а в особо ответственных случаях - мастером. 
Когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика (при тумане, снегопаде, 
недостаточном освещении и т.д.), работа крана должна быть прекращена. 

Строповку грузов, поднимаемых краном, необходимо выполнять в соответствии 
с ПНР или технологическими картами и графическое изображение способов 
строповки должно быть выдано на руки стропальщикам. 

При эксплуатации кранов запрещается: 

 оттягивание груза во время его подъёма, перемещения и опускания; 

 оставлять груз в подвешенном состоянии в перерывах или после окончания 
работы; 

 погрузка и разгрузка автомашин и других транспортных средств без разрабо-
танной технологии и при нахождении людей в кабине транспортного средства; 

 использовать кран для перемещения людей, а также подъём и перемещение 
грузов с находящимися на них людьми; 

 входить на кран во время его работы; 

 находиться возле работающего крана и на месте производства работ лицам, 
не имеющим отношения к подъёму и перемещению грузов; 

 работать на неисправном кране, с неисправными или снятыми ограждениями 
движущихся частей, а также после ремонта крана без разрешения лица, ответствен-
ного за его исправное состояние и записанного в вахтенном журнале; 

 допускать к строповке грузов случайных лиц, не имеющих удостоверения стро-
пальщика, а также применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и 
клемм. Если это произошло, машинист обязан прекратить работу и поставить об этом 
в известность ответственного за безопасное производство работ кранами, а также 
лицо по надзору за безопасной их эксплуатацией; 

 поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность 
крана для данного вылета стрелы. Если машинист не знает массы груза, то он должен 
получить о ней письменные сведения у лица, ответственного за безопасное производ-
ство работ кранами; 
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 подтаскивание груза по земле или полу, также производить подъём грузов за-
цепившихся, засыпанных стройматериалами, землей или снегом либо примёрзших к 
земле. 

 опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана бу-
дет меньше массы поднимаемого груза; 

 резко тормозить механизмы крана, в том числе при повороте стрелы с грузом; 

 освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспо-
собления; 

 поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, груз, непра-
вильно обвязанный или находящийся в неустойчивом положении, а также в таре, за-
полненной выше бортов; 

 опускать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также ближе 1 м от 
края откоса или траншеи; 

 поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также неуравновешенный 
и выравниваемый или поддерживаемый руками; 

 передавать управление краном лицу, не имеющему на это соответствующего 
удостоверения, а также оставлять без контроля учеников или стажеров для работы; 

 осуществлять погрузку и разгрузку автомашин при нахождении шофера или 
других людей в кабине; 

 поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специ-
ально предназначенные для этого контейнеры; 

 проводить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом грузе 

 отдирать краном примерзший груз. 

Техническое обслуживание крана следует осуществлять только после остановки 
двигателя и снятия давления в гидравлической и пневматической системах, кроме 
случаев, которые предусмотрены инструкцией завода-изготовителя. 

Сборочные единицы крана, которые могут перемещаться под действием соб-
ственной массы, при техническом обслуживании следует заблокировать или опустить 
на одну опору для исключения их перемещения. 

При ежемесячном техническом обслуживании крана машинист обязан: 

 обеспечивать чистоту и исправность механизмов и оборудования крана; 

 своевременно осуществлять смазку трущихся деталей крана и канатов со-
гласно указаниям инструкции завода-изготовителя; 

 хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре; 

 следить за тем, чтобы на конструкции крана и его механизмах не было неза-
крепленных предметов (инструмента, ограждений, механизмов); 

 следить за своевременностью проведения номерных технических обслужива-
нии крана и его отдельных механизмов и узлов. 

После окончания или в перерывах работы двигатели кранов должны быть 
выключенными. 
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Площадка для монтажных работ должна быть ограждена или обозначена 
соответствующими знаками и надписями. 

При работе кранов в ночное время или в тумане зона действия крана должна 
быть хорошо освещена и должны быть выставлены сигнальные фонари. 

Съёмные грузозахватные приспособления (траверсы, стропы и т.д.) для подъёма 
грузов после изготовления или ремонта должны подвергаться осмотру и испытанию 
нагрузкой в 1,25 раза превышающей их максимальную грузоподъёмность с 
длительностью выдержки нагрузки 10 мин. В процессе эксплуатации съёмные 
грузозахватные приспособления должны подвергаться периодическому осмотру 
лицом, ответственным за их состояние. Результаты осмотра должны заноситься в 
журнал учёта и осмотра. Применение немаркированных и не прошедших испытания 
грузозахватных приспособлений не допускается. 

Перед началом монтажных работ производители работ должны ознакомить 
машинистов кранов и бригаду монтажников с проектом производства работ, провести 
с ними инструктаж по организации безопасной работы кранов. 

При эксплуатации кранов необходимо строго соблюдать требования «Правил 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», утвержденные приказом от 26.11.2020 № 461, ГОСТ 12.3.009-76 «Работы 
разгрузочно-погрузочные. Общие требования безопасности», а также производственных 
инструкций. 

Сварочные работы 

Конкретные требования безопасного ведения сварочных работ должны быть 
разработаны в технологических картах проекта производства работ. При выполнении 
сварочных работ сварщик должен пройти инструктаж по безопасности труда в 
соответствии ГОСТ 12.3.003-86. 

Металлические части основного и вспомогательного электросварочного 
оборудования (источники питания, сушильные печи) не находящиеся под 
напряжением, а также свариваемые изделия должны быть заземлены. 

Сварочные кабели, шланги, подведенные к рабочим местам, должны быть 
защищены от возможных повреждений. Сварочные провода должны быть 
изолированы. Соединять концы сварочного кабеля следует с помощью специальных 
муфт. Подключение проводов к сварочному оборудованию выполнять через 
сварочные наконечники. 

Электрифицированный инструмент должен выдаваться для работы в исправном 
состоянии лицом, имеющим удостоверение на право работы с этим инструментом. 

Электросварочная установка должна иметь паспорт, инструкцию по 
эксплуатации и инвентарный номер, под которым она записана в журнале учета и 
периодических осмотров. 

К обслуживанию электросварочных установок допускаются специалисты, 
имеющие специальные удостоверения и не ниже III группы электробезопасности в 
электроустановках к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В. 

При производстве строительно-монтажных работ электросварщики должны 
иметь - III группу электробезопасности в электроустановках. 

При выполнении электросварочных работ и обслуживании электросварочных 
установок следует выполнять требования, а также указания по эксплуатации и 
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безопасному обслуживанию, изложенные в инструкции завода-изготовителя. 
Изоляция проводов должна быть защищена от механических повреждений. 

Производить сварочные работы на открытом воздухе во время осадков 
запрещается. 

В электросварочных установках должны быть предусмотрены надежные 
ограждения всех элементов, находящихся под напряжением. 

Электрододержатель должен быть легким, удобным в работе, обеспечивать 
надежное зажатие и быструю смену электродов без прикосновения к токоведущим 
частям, иметь простое и надежное соединение со сварочным проводом, а также 
козырек, защищающий руку сварщика. Рукоятка электрододержателя должна быть 
выполнена из теплоизоляционного диэлектрического материала. 

При электросварочных работах электросварщиков необходимо обеспечить 
спецодеждой в соответствии с «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 
занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных 
работах». 

В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции 
токоведущих проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержателя. 

Для освещения рабочих мест в темное время суток должны применяться 
стационарные светильники напряжением 127 В или 220 В, подвешенные на высоте не 
менее 2,5 м, при меньшей высоте подвеса стационарные светильники должны быть 
рассчитаны на напряжение не выше 42 В. 

Лица, работающие с подогревающим устройством, должны быть снабжены 
брезентовой спецодеждой, а также предохранительными и светозащитными очками 
по ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) «Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования». 

Запрещается хранить какие-либо горючие материалы, пользоваться открытым 
огнем или курить на расстоянии менее 10 м от мест хранения баллонов с газом. 

Подготовленные к работе баллоны с газом необходимо защитить от воздействия 
прямых солнечных лучей и устанавливать на специальные подставки в вертикальном 
положении в стороне от проходов, электрических проводов и т.п. 

В зоне производства сварочных работ запрещается находиться лицам, не 
занятым непосредственно на этих работах. Вышедшую из строя электрическую часть 
сварочных агрегатов разрешается ремонтировать только электромонтерам и 
электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запрещается. 

Ремонт, исправление повреждений и наладка механической части установок 
сварки разрешается только после отключения электроэнергии. 

В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции 
токоведущих проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержателя. 

Освещенность рабочих мест при выполнении сварочно-монтажных работ в 
темное время суток должна быть не менее 30 лк. 
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Контроль качества сварных соединений  

Допускать к самостоятельной работе с аппаратурой по физическим методам 
контроля лиц, не имеющих специальной подготовки и не обученных безопасным 
методам труда, запрещается.  

Аппаратура и приборы по физическим методам контроля, во избежание 
соприкосновения с токоведущими частями, должны быть защищены кожухами и 
футлярами.  

Аппаратура, работающая от источников электропитания, должна быть надежно 
заземлена.  

Ремонтировать аппаратуру со снятием кожухов или футляров разрешается 
только после отключения сети питания и только обученным работникам 
(электромонтер).  

Организация, проводящая работы по радиографическому контролю, должна 
иметь на них аккредитацию и разрешение Ростехнадзора.  

К работе по проведению радиографического контроля допускают лиц, имеющих 
специальную подготовку, прошедших медицинский осмотр, инструктаж и сдавших 
экзамен по безопасному ведению работ. Лица, временно привлекаемые к работам, 
связанным с использованием рентгеновских аппаратов и гамма -дефектоскопов, 
также проходят обучение правилам безопасности при работе с источниками 
ионизирующего излучения и медицинский контроль. Периодическую проверку знаний 
обслуживающего персонала проводят не реже 1 раза в год одновременно с 
периодическими проверками его квалификации. 

Помещения для радиографического контроля, участки, где проводят 
просвечивание сварных швов (в том числе дефектоскопические лаборатории) и 
хранилища для радиоактивных веществ оборудуют согласно СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 
99/2010)», СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению 
радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии».  

Основное оборудование для радиографического контроля (гамма-дефектоскопы 
и рентгеновские аппараты) применяют в зависимости от требований, предъявляемых 
к качеству сварного соединения.  

До начала эксплуатации рентгеновских аппаратов и гамма-дефектоскопов 
Подрядчик обязан разработать инструкции по радиационной безопасности, 
определяющие действия персонала, порядок проведения работ по радиоизотопной 
дефектоскопии, учету, хранению и выдаче источников излучения, содержанию 
помещений и т.д.  

При проведении работ по просвечиванию сварных швов на открытой территории 
зона работы должна быть обозначена специальными знаками радиационной 
опасности. Границы зоны определяют на основе требований Норм радиационной 
безопасности НРБ-99/2009. Доза в излучения определяется в соответствии с НРБ-
99/2009. Персонал категории «А», выполняющий работы по контролю должен иметь 
персональные радиометры. За обозначенной границей работ по проведению 
радиографического контроля мощность дозы излучения не должна превышать 
величин, определенных в СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10. 
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Огневые работы  

Места проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов, 
баллонов с газом очистить от горючих материалов.  

При проведении огневых работ необходимо выполнение следующих 
мероприятий:  

 организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению работ;  

 провести инструктаж исполнителей огневых работ;  

 обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожа-
ротушения (огнетушителями, ящиком с песком и лопатами, ведро с водой), а работа-
ющих - средствами индивидуальной защиты (спасательными поясами, защитными оч-
ками или щитками);  

 предотвратить возможные очаги пожара после окончания работ.  

Электробезопасность при выполнении монтажных работ  

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, ремонтом и 
наладкой электроустановок выполнять электротехническим персоналом, имеющим 
соответствующую группу по электробезопасности.  

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных 
электрических машин и переносных электрических светильников при помощи 
штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, 
разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.  

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять 
электромонтером с применением средств индивидуальной защиты.  

Монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять 
после полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по 
обеспечению безопасного выполнения работ.  

Оборудование с электроприводом заземлить.  

Сварочные провода следует прокладывать так, чтобы их не повредили 
проходящие машины. Эти провода не должны касаться металлических предметов, 
шлангов для кислорода и пропана.  

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены 
или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним.  

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от 
токов междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с 
помощью установки предохранителей с калиброванными плавкими вставками или 
автоматическими выключателями. В процессе монтажа электроустановок 
необходимо выполнять правила пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ и правила пожарной безопасности при проведении 
сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденные 
ГУ ГПС МЧС России.  

Всем работающим с электроустановками должны быть выданы средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с принятыми норами, обеспечивающие 
охрану труда и здоровья при производстве электромонтажных работ. 
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Изоляционные работы  

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, 
антикоррозионных) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 
воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 
факторов, связанных с характером работы:  

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

 повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха 
рабочей зоны;  

 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;  

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности материалов и обору-
дования.  

На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с 
выделением вредных и пожароопасных веществ, не допускается выполнение других 
работ и нахождение посторонних лиц.  

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах 
должны выполняться, как правило, до их установки или после постоянного 
закрепления в соответствии с проектом. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления 
и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и 
приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-
изготовителя и инструкции по охране труда.  

Для выполнения изоляционных работ на высоте рабочие места обеспечить 
средствами подмащивания с ограждениями, лестницами стремянками для подъема.  

Средства подмащивания - леса, не обладающие собственной расчетной 
устойчивостью, должны быть прикреплены к зданию способами, указанными в 
технической документации завода-изготовителя (на инвентарные леса) или в 
организационно-технологической документации на производство работ.  

Для выполнения изоляционных работ в траншее (изоляция труб, изоляция 
сварных швов) обеспечить проходы на рабочих местах шириной в свету не менее 0,6 
м, а для спуска изолировщиков в траншею установить трапы или маршевые лестницы 
шириной не менее 0,6 м с ограждениями.  

Утеплитель к месту работ (на кровлю, для утеплителя стен, для утепления 
сооружений) подавать в контейнерах или пакетах, соблюдая условия, исключающие 
распыление.  

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски 
и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не 
допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. 
Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях 
(зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть 
приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества.  

Рабочие места должны быть укомплектованы первичными средствами 
пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей 
ситуации.  
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Запрещается курить и разводить открытый огонь ближе 50 м от этих мест. Это 
расстояние указывается на предупреждающих знаках.  

При транспортировке грунтовки, емкости должны быть закрыты плотными 
крышками, исключающими подтекание. Емкости на транспортном средстве 
необходимо укреплять во избежание произвольного смещения. Открывать крышки 
можно только специальными ключами. Запрещается открывать их ударными 
инструментами, которые могут вызвать образование искр.  

Для осмотра нижней поверхности трубопровода и определения качества очистки 
и нанесения изоляции необходимо пользоваться зеркалом в металлической оправе с 
изогнутой рукояткой. 

Рекомендации по охране труда и производственной санитарии в зимнее 
время 

В зимний период следует прекращать все виды работ при скорости ветра более 
22 м/с. 

В пунктах сосредоточения рабочих (погрузочно-разгрузочная площадка, места 
приготовления битумной мастик и пр.) следует иметь передвижные вагончики.  

Передвижные строительные машины и механизмы необходимо оборудовать 
утепленными кабинами с круговым обзором для защиты от атмосферных воздействий 
(ветра, снега и т.п.). Всем работающим должны выдаваться маски на лицо.  

При установке вагон-домиков во избежание заносов входных дверей необходимо 
учитывать направление господствующих ветров в данной местности.  

Территории жилых и производственных пунктов оборудуют наружным 
электрическим освещением из расчета определения точек освещения через каждые 
50 м по контуру территории и по дорогам, улицам и тропам.  

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются 
комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом 
климатического региона (пояса). При этом комплект СИЗ должен иметь 
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием величины 
его теплоизоляции.  

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать 
рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному 
климатическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны 
иметься положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием 
величин их теплоизоляции.  

При ведении строительных работ необходимо соблюдать гигиенические 
требования к организации работ на открытой территории в холодный период времени:  

 следует учитывать степень охлаждения работающих, в целях, нормализации 
теплового состояния организма;  

 продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 мину-
тами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут.  

Для нормализации теплового состояния работника предусмотрены мобильные 
комнаты обогрева, оборудованные устройствами, температура которых не превышает 
40 °С для обогрева кистей и стоп. Температура воздуха в комнатах обогрева 
поддерживается на уровне от 20 °С до 25 °С.  
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В обеденный перерыв работники обеспечиваются горячим питанием. 

 Пожарная безопасность 

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности с 
момента начала строительно-монтажных работ возлагается полностью на 
руководителя подрядной организации.  

Ответственность за соблюдение безопасных режимов перекачки при 
производстве строительно-монтажных работ в охранной зоне действующих 
трубопроводов несет эксплуатирующая организация.  

Руководить подрядной организации обязан: 

 организовать в подведомственных подразделениях изучение и выполнение 
требований следующих документов: ГОСТ 12.1.004-91;  

 создать из числа работников подрядной организации пожарные дружины (ПД);  

 организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по по-
жарно-техническому минимуму;  

 установить на строительных участках противопожарный режим (определить 
места для курения, установить места размещения и допустимое количество горючих 
материалов, порядок проведения огневых работ и т.п.) и контроль за его неукосни-
тельным выполнением;  

 лично проводить оперативный контроль за состоянием пожарной безопасно-
сти в местах проведения строительных работ, проверять наличие и исправность тех-
нических средств предупреждения и тушения пожаров, боеспособность пожарных 
дружин (ПД);  

 финансировать приобретение средств пожаротушения и выполнение противо-
пожарных мероприятий.  

 Ответственность за пожарную безопасность на строительном участке возла-
гается на руководителя строительного подразделения, который наряду с выполне-
нием общих требований пожарной безопасности обязан:  

 обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной без-
опасности на их рабочих местах;  

 руководить подготовкой пожарной дружины и ее действиями по тушению воз-
никших пожаров;  

 обеспечить исправность и готовность к действию пожарной техники и других 
средств пожаротушения, находящихся в колонне, замену использованных и пришед-
ших в негодность первичных средств пожаротушения;  

 обеспечить наличие, исправность и проверку средств связи;  

 обеспечить исправное состояние дорог, проездов и путей следования пожар-
ной техники на строительный участок;  

 обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара 
или опасности его возникновения при аварии; одновременно приступить к ликвидации 
пожара или аварии имеющимися в наличии силами и средствами.  

Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий 
на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.  
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На каждом строительном участке должна быть инструкция «О мерах пожарной 
безопасности», планы ликвидации аварий и тушения пожара, разработанные с учетом 
конкретных условий проведения строительных работ. У въездов на строительную 
площадку устанавливаются планы с нанесенными строящимися основными и 
вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Строительная бригада должна иметь в своем составе (или привлекать 
ближайшие пожарные части) следующие первичные средства пожаротушения:  

 пожарную автоцистерну с объемом бака пенообразователя не менее 150 л, 
заполненную раствором пенообразователя в концентрации от пяти до шести процен-
тов, или цистерну с мотопомпой МП-1600, укомплектованную рукавами, стволами и 
пеногенераторами;  

 противопожарное полотно размером 2 × 2 м;  

 огнетушители порошковые ОПУ-10, пенные ОП-50, 100 или углекислотные ОУ-
6, ОУ-40;  

 лопаты, топоры, ломы.  

 

Перечисленные средства пожаротушения должны постоянно находиться на 
площадке. При отрицательной температуре воздуха раствор пенообразователя в 
цистерне должен подогреваться для предотвращения его замерзания. В случае 
возникновения пожара необходимо:  

 доложить о случившемся руководителю строительства, который вызывает к 
месту пожара команду ВВО (ПЧ), пожарные подразделения МЧС;  

 действовать согласно плану ликвидации возможных аварий при производстве 
строительных работ.  

Для производства работ с использованием горючих веществ должен 
применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, 
медь, пластмасса, бронза и т.п.). Промывать инструмент и оборудование, 
применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на 
открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.  

Места проведения работ повышенной опасности следует обеспечивать 
первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, 
ведром с водой).  

Место проведения работ повышенной опасности должно быть очищено от 
горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице 21. 

Таблица 21 - Расстояние очистки от горючих веществ и материалов при проведении 
работ повышенной опасности 

Высота точки сварки над уров-
нем пола или прилегающей тер-
ритории, м 

0 2 3 4 6 8 10 
Выше 

10 

Минимальный радиус зоны 
очистки, м 

5 8 9 10 11 12 13 14 
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Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, 
настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, 
выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них 
искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими 
материалами и при необходимости политы водой. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура 
должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены 
и освобождены от горючих жидкостей и газов. 

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в 
специально отведенные помещения (места). 

При проведении работ повышенной опасности запрещается: 

 приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

 производить работы повышенной опасности на свежеокрашенных горючими 
красками (лаками) конструкциях и изделиях; 

 использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина 
и других горючих жидкостей; 

 хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы; 

 допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имею-
щих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; 

 допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами. 

Закрепление газопроводящих шлангов на присоединительных ниппелях 
аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выполнено с 
помощью хомутов или не менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой 
отожженной (вязальной) проволокой. 

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться 
только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При 
транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту сварочных 
работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках. 

Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны 
быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) 
установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с кислородом или  
горючими газами - не менее 5 м. 

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими 
газами, а также красок, масел и жиров не разрешается. 

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов 
должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами. 

При проведении газосварочных или газорезательных работ запрещается: 

 отогревать трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных 
установок открытым огнем или раскаленными предметами; 
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 допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сва-
рочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ве-
тошью; 

 производить продувку шланга для горючих газов кислородом из кислородного 
шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; 

 пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве 
монтажных работ - 40 м; 

 перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги. 

Не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной 
изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты. 

Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки 
или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, 
свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи 
медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами. 

Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и 
другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно 
изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, 
механических повреждений или химических воздействий. 

Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от 
трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов 
ацетилена и других горючих газов - не менее 1 м. 

В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 
источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого 
профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, 
если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. 

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве 
обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или 
зажимов. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо 
заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках 
следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного 
трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию 
(обратный проводник). Для защиты сварочного трансформатора от ненормальных 
режимов, питающий кабель (от коммутационного аппарата этого присоединения) 
должен быть не более 15 м. 

В строительной организации распорядительным документом должен быть 
установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим: 

 определены и оборудованы места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 
спецодежды; 
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 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 
по окончании рабочего дня; 

 регламентированы: 

а) порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

б) порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

в) действия работников при обнаружении пожара; 

г) порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их 

проведение. 

В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении более 10 человек 
должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации 
людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения 
людей о пожаре. 

У въездов на строительную площадку должны устанавливаться (вывешиваться) 
планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями 
и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 
средств пожаротушения и связи. 

Ко всем временным зданиям, местам открытого хранения строительных 
материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный 
подъезд. Устройство подъездов и дорог к временным зданиям необходимо завершать 
к началу основных строительных работ. Расстояние от края проезжей части до стен 
зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м. 

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под 
производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и 
трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и 
щепы. 

Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении 
следует негорючими и трудногорючими материалами. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до 
начала использования горючих и трудногорючих материалов. 

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий могут использоваться 
электронагреватели заводского изготовления. В мобильных вагон-домиках 
электрическое отопление должно работать в автоматическом режиме. Все вагон-
домики должны иметь электроосвещение, у входа в них оставляется дежурное 
освещение. Подключение вагон-домиков к электрической сети выполняется в 
соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Инструкция о мерах 
пожарной безопасности вывешивается в каждом вагоне на видном месте. Каждый 
вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения 
согласно утвержденным нормам. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных 
для этих целей помещениях (сушильные шкафы для сушки одежды и обуви), зданиях 
или сооружениях. 

Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у 
выходов из зданий, не допускается. 



 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС-ТЧ  

Изм. 0 
 

 

2022 Раздел 7. Проект организации строительства. Том 7. 140 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС.docx Формат А4 
 

На территории стройплощадки запрещается: загромождать проезды, подъезды, 
разрывы между вагончиками материалами, оборудованием, механизмами и т.п., 
разводить костры, применять открытый огонь. В вагон-домике запрещается: 
загромождать основные и эвакуационные выходы; применять самодельные 
нагревательные приборы; пользоваться электропроводкой с поврежденной 
изоляцией; оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы; 
перегружать электросеть свыше установленной мощности; сушить спецодежду и 
другие средства индивидуальной защиты на поверхности нагревательных приборов. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено 
противопожарное водоснабжение. 

 Промышленная безопасность 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ:  

 отклонения от проектной документации в процессе технического расширения 
опасного производственного объекта не допускаются. Изменения, вносимые в проект-
ную документацию на техническое расширение опасного производственного объекта, 
подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федераль-
ным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его 
территориальным органом;  

 в процессе технического расширения опасного производственного объекта ор-
ганизации, разработавшие проектную документацию, в установленном порядке осу-
ществляют авторский надзор;  

 соответствие построенных, реконструированных, отремонтированных опас-
ных производственных объектов проектной документации требованиям строительных 
норм, правил, стандартов и других нормативных документов устанавливается заклю-
чением уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора 
федерального органа исполнительной власти или уполномоченного на осуществле-
ние государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности;  

 приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта, проводиться в 
установленном порядке.  

В процессе приемки в эксплуатацию опасного производственного объекта 
проверяется соответствие опасного производственного объекта проектной 
документации, готовность организации к эксплуатации опасного производственного 
объекта, и действием по локализации и ликвидации последствий аварии. 
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18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ 

При строительстве планируется выполнение следующих видов строительно- 
монтажных работ:  

 земляные работы;  

 бетонные работы;  

 монтаж строительных конструкций;  

 сварочные работы;  

 монтаж оборудования;  

 электромонтажные работы;  

 монтаж сетей водоснабжения, канализации, пожаротушения и подземных ем-
костей;  

 благоустройство.  

 Охрана атмосферного воздуха 

При проведении строительно-монтажных работ в атмосферу поступают 
загрязняющие вещества при работе строительной и дорожной техники, проезде 
автотранспорта, сварочных работах, земляных работах. 

Основное воздействие на воздушный бассейн будет происходить в рабочее 
время от выбросов автотранспорта, строительных машин и механизмов, которые в 
период строительства работают периодически, в светлое время суток и поэтому 
происходит постепенное рассеивание выбрасываемых загрязняющих веществ.  

Источники выбросов сосредоточены в пределах строительной площадки.  

Создаваемые концентрации не будут превышать предельно-допустимы 
концентрации, установленные для воздуха рабочей зоны. Основными мероприятиями 
по снижению и недопущению их превышений являются: 

 своевременное проведение планового периодического осмотра и планового 
ремонта автостроительной техники и грузового автотранспорта с регулировкой топ-
ливных систем, обеспечивающих выброс загрязняющих веществ с выхлопными га-
зами в пределах определенных выбросов;  

 проведение при техническом обслуживании контроля за выбросами от авто-
строительной техники автотранспорта и выполнение немедленной регулировки дви-

гателей в случае обнаружения выбросов NО₂ и СО превышающих нормативные;  

 запрещение сжигания на площадке строительства и за ее пределами строи-
тельного мусора отслуживших свой срок автопокрышек, камер и др. резинотехниче-
ских изделий, а также сгораемых отходов типа изоляций кабелей, отходов лесомате-
риалов и других каких-либо отходов;  

 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении 
всех видов работ;  

 смещение по времени технологических процессов на источниках выбросов за-
грязняющих веществ в период наступления неблагоприятных метеорологических 
условий;  
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 применение мер против пыления при перемещении грунта и на автодорогах;  

 применение материалов только с сертификатами качества.  

 Охрана почв и грунтов 

На стадии строительства неизбежно происходит изменение характера 
поверхности, связанное с планировочными работами, строительством сооружений и 
т.д.  

Отходы при производстве строительно-монтажных работ представляют собой 
отходы цементо-бетона в кусковой форме, лом металлов, обтирочный материал, 
загрязненный маслами, остатки из стальных сварочных электродов, мусор бытовой.  

Для охраны почв и грунтов предусматриваются мероприятия по снижению 
экологической нагрузки на территорию, в том числе:  

 обязательное соблюдение в процессе реализации проекта, границ террито-
рии, отведенной под строительство;  

 восстановление и благоустройство территории;  

 организация сбора, временного хранения и удаление отходов с площадки 
строительства, оснащение рабочих мест контейнерами для хозяйственно-бытовых и 
промышленных отходов;  

 обеспечение системы водоотвода поверхностных сточных вод;  

 завершение строительства качественной уборкой.  

При производстве строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные 
водные объекты, земельные ресурсы и почвенный покров с учетом указанных 
мероприятий не предусматривается.  

На территории отведенной для строительства проектируемого объекта 
предусмотрены места сбора отходов (ТКО) для последующего вывоза на 
лицензированные специализированные организации по обращению с отходами. 
Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются на бетонных дорожных плитах. Вывоз 
отходов производится ежедневно.  

Для предотвращения случайных незначительных проливов ГСМ при заправке 
техники на строительной площадке используются специальные поддоны. 

 Охрана водной среды 

Для уменьшения отрицательного влияния строительства на поверхностные и 
подземные воды предусматривается система мероприятий, обеспечивающих охрану 
от загрязнения поверхностных вод:  

 площадки расположения временных зданий и сооружений, в том числе произ-
водственного назначения, должны иметь твердое покрытие с уклоном и системой 
сбора поверхностных вод;  

 при устройстве площадки для стоянки строительной техники ее необходимо 
тщательно спланировать и обваловать, выделить место заправки техники горючими 
материалами;  

 перелив заменяемых масел и рабочих жидкостей осуществляется в специ-
ально подготовленные емкости (с использованием поддонов для исключения разлива 
нефтепродуктов) для последующей отправки на регенерацию;  
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 при выезде с площадки строительства необходимо организовать пункты мы-
тья колес автотранспорта и автоколесным механизмам;  

 обеспечение системы водоотвода, предусматривающей сбор дождевых и та-
лых вод.  

В связи с тем, что строительство осуществляется на действующем предприятии 
с планированной территорией с действующей системой водоотвода, то отвод 
дождевых и грунтовых вод осуществляется в действующие сети пром-ливневых 
стоков и дождевой канализации ТП-2 посредством существующих и проектируемых 
дождеприемных колодцев и канав. 

 Проведение производственно-экологического контроля (ПЭК) в 
ходе строительства 

Ответственность за соблюдение природоохранного законодательства, вывоз 
отходов при проведении строительно-монтажных работ несет Подрядчик.  

Проведение ПЭК в ходе строительства предусматривает контроль уровней 
воздействия и состояния компонентов природной среды в ходе строительства 
промышленного объекта.  

Основными задачами ПЭК в ходе строительства являются:  

 обеспечение выполнения требований действующего законодательства, нор-
мативных правовых и иных нормативных документов в области организации ПЭК на 
этапе строительства;  

 организация и проведение контроля источников воздействия, состояния и 
уровней загрязнения компонентов природной среды с целью определения  

 фактического уровня техногенного воздействия строительства на компоненты 
природной среды;  

 комплексный анализ и оценка экологической обстановки по результатам ин-
женерно- экологических изысканий и ПЭК на этапе строительства;  

 оценка по полученным данным состояния окружающей среды на контролиру-
емой территории; выявление повышенных уровней загрязнения, локализация загряз-
ненных участков территории.  
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19 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности на время 
строительства предусмотрены на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации № 73 от 15.02.2011 «О некоторых мерах по 
совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия 
террористическим актам».  

«Нижневартовский ГПЗ» отнесен к 2 классу согласно классификации  
СП 132.13330.2011.  

Территория проектируемого объекта находится на действующим предприятии с 
реализованными мероприятиями по охране объекта. 

На охрану объекта заключен договор с частным охранным предприятием (ЧОП). 
Принимая во внимание важность охраняемых объектов в технологическом процессе, 
руководством охранного агентства уделяется особое внимание качественному 
подбору и обучению сотрудников охраны, осуществляющих охрану. На инструктажах 
и практических занятиях с сотрудниками охраны в обязательном порядке 
прорабатываются действия нарядов по изучению возможных мест проникновения 
посторонних лиц и возможных способах закладки «СВУ», а также действий при их 
обнаружении. 

Наряды, осуществляющие охрану объектов повышенной опасности, обеспечены 
служебным оружием, специальными средствами защиты и активной обороны, а также 
переносными радиостанциями, на всех КПП имеется телефонная связь. 

Организовано взаимодействие с органами МВД и ФСБ по предупреждению 
террористических актов на объектах. Организовано получение от 
правоохранительных органов поступающей информации о фактах и попытках 
приготовления к террористическим актам. 

При обнаружении признаков постороннего вмешательства осуществляется 
незамедлительное оповещение соответствующих территориальных органов 
внутренних дел и органов по делам ГО и ЧС.  

В целях выполнения требований норм радиационной безопасности на объекте 
проектирования должен производиться дозиметрический контроль.  

В процессе строительства, сдачи объекта в эксплуатацию требуется обеспечить 
следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
непосредственно на строительной площадке:  

 обеспечение пропускного и внутриобъектного режимов;  

 выборочная проверка завезенных материалов и оборудования с помощью 
технических средств для обнаружения запрещенных веществ и предметов;  

 контроль за деятельностью подрядных организаций, строительно-монтаж-
ными работами в части исключения возможности подготовки террористических актов;  

 проверка возводимых конструкций, устанавливаемого оборудования на пред-
мет возможного заложения взрывных устройств;  

 контроль за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов, пра-
вильного их складирования, размещения в оборудованных складах, в защищенных 
местах;  
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 четкая организация приема и сдачи объекта и ценностей под охрану, обеспе-
чение недоступности мест их хранения;  

 проведение мероприятий по сохранению в целости и исправности зданий, со-
оружений, отдельных помещений, находящихся в них оборудования, приспособле-
ний;  

 охрана материально-технических ресурсов, строительной техники на объекте 
строительства.  
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20 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 
ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 

Реконструируемый объект «Нижневартовский ГПЗ» не относится к объектам 
транспортной инфраструктуры, разработка раздела не требуется. 
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21 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

Расчет продолжительности реконструкции объекта Нижневартовского ГПЗ опре-
деляем исходя из стоимости строительно-монтажных работ согласно СНиП 1.04.03-
85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприя-
тий, зданий и сооружений», часть I, п.21. Расчётный метод определения продолжи-
тельности строительства объектов основан на функциональной зависимости её от 
стоимости строительно-монтажных работ, включающие весь комплекс монтажа на 
проектируемых площадках. 

Эта зависимость выражается в виде функции: 

САСАТн  21  

где С - объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, действующих с 
1984 года; 

А1; А2 - параметры уравнения, определенные по данным статистики  
(СНиП 1.04.03-85*, Приложение 3). 

Продолжительность строительства составит: 

.6,15555,35,0555,32,9 месТн 
 

Стоимость СМР (1 квартал 2000 г.) – 63097,25 тыс. руб.: 

Стоимость СМР (1984 г) – (63097,25 / (12,76×1,53×0,91))/1000 =3,555 млн. руб., 

где: 

12,76 – индекс изменения сметной стоимости строительства к сметно-норматив-
ной базе 1991 года для Тюменской области (Вестник Управления по совершенствова-
нию ценообразования и сметного нормирования в строительстве, выпуск 4 (20), Гос-
строй России, 1999 г); 

1,53 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к 
сметно-нормативной базе 1984 года для химической промышленности (Письмо Гос-
строя СССР № 14-Д от 06.09.1990 г. «Об индексах изменения стоимости строительно-
монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве»);  

0,91 – территориальный коэффициент к индексу изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ к сметно-нормативной базе 1984 года для Тюменской 
области (Письмо Госстроя СССР № 14-Д от 06.09.1990 г. «Об индексах изменения 
стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве»).  

В соответствии с МДС 81-43.2008 «Методические рекомендации для определе-
ния затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым 
методом» изменение срока строительства определяется по формуле: 

Тв = Тн / (Кпер.×(1-Кс.в.) 

 

где Тв – срок строительства объекта при вахтовом методе организации строи-
тельства; 
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Тн – нормативный срок строительства объекта, на основании СНиП 1.04.03-85*; 

Кпер. – коэффициента переработки, 1,35; 

Кс.в. – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением продолжитель-
ности смены, 0,03. 

Продолжительность строительства с учетом вахтового режима составит: 

Тв = Ошибка! Источник ссылки не найден.6 / (1,35 × (1-0,03)) = 11,9 месяцев 

Для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции ТП-2 по Ниж-
невартовского ГПЗ проектом принимается продолжительность строительства 12 ме-
сяцев с подготовительным периодом 3 месяца  в том числе 

Проектной документацией предусмотрено производство СМР в соответствии с 
календарным планом строительства, приведенным в таблице 21 

Технико-экономические показатели по этапам строительства объекта приведены 
в таблице 22.   

Таблица 22 - Технико-экономические показатели строительства 

Наименование Количество  

Продолжительность строительства, мес. 12 

- дней 365 

- дней за вычетом выходных 312 

Количество рабочих дней в месяце 26 

Количество рабочих дней в неделе 6 

Продолжительность рабочего дня, час 9 

Объем строительно-монтажных работ с 1 по 9 Главы ССР в ценах  

1 квартал 2000 г., тыс. руб. 63097,25 

Нормативная трудоемкость, чел/час 205228,4 
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22 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 
ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, 

ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА 
КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 

НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

В ходе строительно-монтажных работ подрядчик по строительству совместно с 
эксплуатирующей службой организует мониторинг состояния существующих зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости к месту производства 
работ, с целью определения возможных изменений прочностных и деформативных 
характеристик их конструкций во времени и определение технических мероприятий 
по его безопасной дальнейшей эксплуатации. 

Мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки (попадающих в зону 
влияния нового строительства) следует проводить в соответствии с требованиями 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений». 

Мониторинг зданий и сооружений является инструментом оперативной 
корректировки производства работ и производится для обеспечения сохранности 
основных строительных конструкций зданий и сооружений. 

Мониторинг существующих зданий организуется с начала подготовительных 
работ для фиксации исходного состояния конструкций зданий и сооружений 
окружающей застройки, попадающих в зону влияния строительства. 

Проектом предусматривается геодезический мониторинг. Он заключается в 
проведении наблюдения за осадками фундаментов существующих зданий и 
сооружений. Этот вид мониторинга включает в себя геодезические наблюдения за 
вертикальными смещениями (осадками) зданий и сооружений. Для этого по 
периметру обследуемого здания закладываются деформационные (осадочные) 
марки и производится высокоточное геометрическое нивелирование по ним с 
использованием прецизионных цифровых нивелиров. Разность высотных отметок 
осадочных марок, полученных из каждого последующего цикла измерений, позволяет 
судить об абсолютных величинах деформаций и скорости их изменений. 

Для осуществления наблюдения один раз в неделю выполняется визуальный и 
инструментальный контроль с составлением акта. 
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23 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
СНОСУ 

Данным разделом предусмотрен демонтаж существующих лафетных стволов, 
прожекторных мачт, площадок обслуживания, трубопроводов. 

Ведомость объемов демонтажных работ приведена в таблице 23. 

Таблица 23- Ведомость объемов демонтажных работ 

Наименование работ Ед. изм. 
Объем демон-

тажных работ 

Демонтаж комплектной трансформаторной подстанции 
напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 
до 400 кВ·А 

шт. 1 

Демонтаж металлической площадки с лестницей  т 6,1 

Извлечение металлических свай Ø325х8, длиной 12м шт. 15 

Демонтаж задвижки DN 300, РN 40кгс/см2 шт. 4 

Демонтаж задвижки DN 250, РN 40кгс/см2 шт. 8 

Демонтаж задвижки DN 200, РN 40кгс/см2 шт. 16 

Демонтаж задвижки DN 100, РN 40кгс/см2 шт. 4 

Демонтаж задвижки DN 80, РN 40кгс/см2 шт. 4 

Демонтаж задвижки DN 50, РN 40кгс/см2 шт. 8 

Демонтаж надземного трубопровода ∅426 м 5 

Демонтаж надземного трубопровода ∅325 м 300 

Демонтаж надземного трубопровода ∅273 м 170 

Демонтаж надземного трубопровода ∅219 м 290 

Демонтаж надземного трубопровода ∅159 м 120 

Демонтаж надземного трубопровода ∅114 м 300 

Демонтаж надземного трубопровода ∅89 м 50 

Демонтаж надземного трубопровода ∅57 м 270,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅32 м 90,0 

Демонтаж кабеля м 7430,0 

Демонтаж задвижки DN 300, РN 40кгс/см2 шт. 4 

Демонтаж задвижки DN 250, РN 40кгс/см2 шт. 8 

Демонтаж задвижки DN 200, РN 40кгс/см2 шт. 16 

Демонтаж задвижки DN 100, РN 40кгс/см2 шт. 4 

Демонтаж задвижки DN 80, РN 40кгс/см2 шт. 4 
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Наименование работ Ед. изм. 
Объем демон-

тажных работ 

Демонтаж задвижки DN 50, РN 40кгс/см2 шт. 8 

Демонтаж надземного трубопровода ∅325 м 180,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅273 м 170,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅219 м 250,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅159 м 45,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅114 м 240,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅89 м 40,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅57 м 130,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅32 м 65,0 

Демонтаж кабеля м 4380,0 

Демонтаж задвижки DN 300, РN 40кгс/см2 шт. 4 

Демонтаж задвижки DN 250, РN 40кгс/см2 шт. 8 

Демонтаж задвижки DN 200, РN 40кгс/см2 шт. 16 

Демонтаж задвижки DN 100, РN 40кгс/см2 шт. 4 

Демонтаж задвижки DN 80, РN 40кгс/см2 шт. 4 

Демонтаж задвижки DN 50, РN 40кгс/см2 шт. 8 

Демонтаж надземного трубопровода ∅325 м 180,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅273 м 170,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅219 м 250,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅159 м 45,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅114 м 240,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅89 м 40,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅57 м 130,0 

Демонтаж надземного трубопровода ∅32 м 65,0 

Демонтаж подземных трубопроводов ∅159 м 51,48 

Демонтаж кабеля м 3740,0 

Демонтаж мачты освещения Н=24 м шт./т 4/2,65 

Демонтаж металлической площадки под лафетный 
ствол 

шт./т 3/0,5 

Извлечение ж/б свай сечением 300х300мм, длиной 12м шт. 16 

Демонтаж ограждения и козырька из спиралей армиро-
ванной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник» 

м 948,0 
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Наименование работ Ед. изм. 
Объем демон-

тажных работ 

Засыпка пескоцементной смесью до глубины 0,5м м3 36,1 

Заливка бетоном до поверхности земли м3 180,55 

Разборка: кирпичных  перегородок м3 16,1 

Разборка стенового ограждения из профлиста м2 44,8 

Демонтаж стоек из трубы т 0,00084 

Разборка покрытий полов м2 37,9 

Демонтаж ж/б плит покрытия м3 7,9 

Разборка теплоизоляции на кровле м2 41 

Разборка покрытия кровли м2 41 

Снятие дверных полотен м2 3,8 

Демонтаж дверных коробок шт. 2 

Демонтаж ворот т 1,2 

Демонтаж регистров м 60,0 

Демонтаж ребристых труб шт. 4 

Разборка воздуховодов из листовой стали м2 7,07 

Демонтаж оконных блоков с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых 

м2 
5,76 

Демонтаж оконных блоков с площадью проема более 2 
м2 трехстворчатых 

м2 
19,92 

Очистка помещений от строительного мусора т 51,62 

 

Демонтируемое оборудование, арматура, металлоконструкции вывозятся на 
площадку временного хранения металлолома Нижневартовского ГПЗ на расстояние 
1,5 км, демонтируемый ж.б. бетон и кабельная продукция вывозятся на площадку 
центрального склада завода Нижневартовского ГПЗ на расстояние 2 км.  

Оборудование и материалы, строительный мусор, которые не подлежат 
дальнейшему использованию, вывозятся на полигон ТБО г. Лангепас или 
утилизируются. 
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24 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ЗДА-
НИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, ОТ ПРО-
НИКНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ В ЗОНУ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Перед началом производства демонтажных работ необходимо выполнить: 

 ограждение площадки разборки зданий, сооружений и оборудования забором 
высотой не менее 1,6 м. В местах прохода людей забор высотой не менее 2 м должен 
быть оборудован сплошным защитным козырьком; 

 входы в разбираемое здание должны быть защищены сплошным навесом ши-
риной не менее ширины входа с вылетом от стены здания не менее 2 м и ограждены 
инвентарными средствами с предупредительными знаками; 

 линию ограничения рабочей зоны крана выделить запрещающими знаками по 
ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характери-
стики. Методы испытаний»; 

 периметр строительной площадки, участки работ, рабочие места, проезды и 
проходы в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площа-
док» и СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-05-95*». Магистральные и распределительные сети охранного 
освещения прокладываются в трубах по ограждению; 

 у въездов на строительную площадку установить стенды с планами пожарной 
защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 «ССБТ. Пожарные машины и оборудова-
ние. Обозначения условные графические»; 

 трассы движения строительной и специализированной техники по территории, 
согласовать с администрацией цеха; 

 производственные территории должны быть оборудованы средствами пожа-
ротушения согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. 

При проведении демонтажных работ не допускается загромождение дорог, 
проездов, проходов, подступов к противопожарному оборудованию, средствам 
пожаротушения, связи и сигнализации. Участок территории компрессорной станции, 
на котором предусматривается проведение работ по демонтажу или сносу зданий, 
сооружений, должен быть огорожен для предотвращения проникновения на эту 
территорию посторонних лиц, не задействованных в демонтажных работах. 

При демонтаже подземных коммуникаций запрещается производить земляные 
работы без оформления наряда-допуска (СНиП 12-03-2001, приложение Д), 
оформленного в установленном порядке. В наряде-допуске должны быть указаны 
условия производства работ. 

Площадки демонтажных работ находятся под постоянной охраной службы 
безопасности Нижневартовского ГПЗ. 
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Работы по разборке строительных конструкций начинаются только после 
передачи объекта демонтажа Заказчиком Подрядчику для производства 
демонтажных работ. 

Подрядная организация, выполняющая демонтаж, несет ответственность за 
соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, 
а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы. 
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25 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА 

В связи с тем, что демонтажные работы ведутся на территории действующего 
предприятия, в проекте принят поэлементный метод демонтажа оборудования и 
сооружений. Данный метод предусматривает поэтапную разборку сооружений и 
оборудования с учётом сохранения устойчивости конструкций до полного демонтажа. 

При разборке строений или их сносе необходимо предусмотреть мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работ: 

 самопроизвольное обрушение элементов конструкций, материалов; 

 повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; 

 организация рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. 

 Демонтаж трубопроводов, проходящих по эстакадам, предусматривает следу-
ющие технологические операции: 

 опорожнение трубопровода от перекачиваемого продукта путем его вытесне-
ния воздухом; 

 резка и демонтаж трубопровода; 

 перемещение участков трубопровода на транспорт; 

 вывоз демонтированных труб. 

Перед началом работы по демонтажу на объекте с участием представителя 
производственного отдела ремонтно-строительной организации, производителя 
работ и бригадиров производится повторный осмотр подлежащих демонтажу 
сооружений с целью уточнения проектных решений и предусмотренного сметой 
выхода материала от демонтажа. При этом необходимо обратить особое внимание 
на общее состояние демонтируемых трубопроводов. 

Демонтаж трубопроводов необходимо проводить принудительным видом 
демонтажа в горизонтальном направлении перемещением конструкций по 
горизонтальным направляющим подтягиванием полностью собранной конструкции 
(оборудования) или пошаговой разборкой и передвижкой. 

При производстве демонтажных работ необходимо оставлять проходы на 
рабочие места. 

Демонтаж конструкций осуществляется с помощью грузоподъемных кранов. 

Материалы, получаемые при демонтаже трубопроводов, необходимо 
складировать на специально отведенных площадках. 

Перед началом работ рабочие должны быть проинструктированы по технике 
безопасности и противопожарной безопасности. 

До начала работ по демонтажу трубопровода производится: 

 освещение затемненных рабочих мест; 

 обеспечение свободного доступа к месту производства работ; 

 отключение инженерных сетей от питающих коммуникаций. 

После снятия арматуры приступают к демонтажу трубопроводов. 
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Рабочие, занятые на демонтаже трубопровода, независимо от их 
специальностей обеспечиваются защитными наголовными касками и защитными 
очками. 

Во время грозы, дождя, снегопада, а также при скорости ветра более 6 м/сек 
наружные работы по газовой резке, а также демонтаж конструкций не допускается. 

Демонтаж металлоконструкций (эксплуатирующие площадки, лестницы), 
запорная арматура и трубопроводная обвязка посредством срезки монтажных швов и 
крепежа, которая производится с использованием «болгарки» или специального 
газосварочного оборудования, демонтируемые элементы должны быть 
застропованы.  Верхние участки конструкций демонтируют с площадок 
автогидроподъемника, нижние элементы – с инвентарных подмостей. 

Извлечение подземной части свайных фундаментов производить вибропогружа-
телями с реверсивным режимом. Работа вибропогружателя производится в паре с ав-
токраном соответствующей грузоподъемностью или в паре с экскаватором, на стрелу 
которого подвешивается вибропогружатель.  

Демонтаж железобетонных сборных конструкций и плит покрытий осуществля-
ется механизированным способом при помощи экскаватора с навесным оборудова-
нием «гидромолот» с дальнейшей погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО. 

Неповрежденные ж.б. плиты покрытий погружаются автокраном в бортовой ав-
томобиль и вывозятся на площадку центрального склада завода Нижневартовского 
ГПЗ. 

Последовательность технологических операций при демонтаже прожекторных 
мачт: 

 отключения от источника питания; 

 снятие провода в пролете; 

 намотка снятого провода на барабаны; 

 демонтаж изоляторов с траверсы мачты; 

 демонтаж заземляющего проводника мачты; 

 демонтаж мачты. 

Работы по демонтажу прожекторных мачт должны проводиться по технологиче-
ской карте или ППР в присутствии руководителя работ с группой V по наряду. Во 
время демонтажа мачт применяется автокран соответствующей грузоподъемностью. 
Строп закрепляется с телескопической вышки или автолестницы выше центра тяже-
сти элемента, слабина выбирается до натяга. Происходит освобождение мачты от 
фундамента и поворотом стрелы крана она отводится в нужном направлении и пере-
водится в горизонтальное положение, далее производится погрузка на транспорт. Ав-
токран должен быть установлен таким образом, чтобы угол между осью вращения и 
стрелой был наименьшим, выставляются и закрепляются аутригеры, люди выводятся 
из зоны работы автокрана. При валке мачты тяговые тросы и оттяжки должны кре-
питься в верхней части элемента до начала работ по освобождению основания. Натя-
жение троса при валке должно производиться равномерно с надлежащей осторожно-
стью во избежание обрыва троса. 

Демонтаж комплектной трансформаторной подстанции выполняется посред-
ством автомобильного крана соответствующей грузоподъемностью с последующей 
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погрузкой на бортовой автомобиль и вывозом в места хранения, определенные За-
казчикам. 

Демонтируемые металлоконструкции (лом черных и цветных металлов) выво-
зятся автотранспортом в организации, принимающей лом черных и цветных металлов 
по договору, а разрушенные бетонные конструкции, не пригодные для дальнейшего 
использования, перевозятся на полигон ТБО г. Лангепас. Элементы и оборудование, 
которые в дальнейшем будут эксплуатироваться или сдаваться на металлолом, пере-
возятся на площадки временного хранения Нижневартовского ГПЗ. 
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26 РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН РАЗВАЛА И ОПАС-
НЫХ ЗОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА 

Для осуществления комплекса демонтажных работ, предусматривается исполь-
зование автомобильных кранов. 

Согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-
щие требования», приложение Г, границы опасных зон в местах, над которыми проис-
ходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося зда-
ния, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего 
габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габа-
ритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния от-
лета груза при его падении согласно таблице Г.1. 

Опасная зона работы крана рассчитывается по формуле: 

Lкр.О.З.=Lmax.ст+0,5Lmin.гр+Lотл.+Lmax.гр. 

где: 

 Lmax.ст. - максимальный вылет стрелы крана, м; 

 Lmin.гр. - половина минимального габарита груза, м; 

 Lотл. - минимальное расстояние возможного отлета груза, перемещаемого 
краном, при его падении (определяется по таблице Г.1, СНиП 12-03-2001); 

 Lmax.гр. - максимальный габарит груза, м. 

Для автокрана опасная зона при подъеме груза с минимальным и максимальным 
габаритами (трансформаторная подстанция) 2,6×2,0 м на высоту до 10 м с вылетом 
стрелы 12 м составит: 

Lкр.О.З=12,0 м+0,5×2,0 м+4,0 м+2,6 м=19,6 м. 

Для автокрана опасная зона при подъеме груза с минимальным и максимальным 
габаритами (свая металлическая) 0,3 м×12,0 м на высоту до 10 м с вылетом стрелы 
12 м составит: 

Lкр.О.З=12,0 м+0,5×0,3 м+4,0 м+12,0 м=28,15 м. 

Для автокрана опасная зона при подъеме груза с минимальным и максимальным 
габаритами (элемент прожекторной мачты) 6,0×0,1,4 м на высоту до 25 м с вылетом 
стрелы 12 м составит: 

Lкр.О.З=12,0 м+0,5×1,4 м+7,3 м+6,0 м=26,0 м. 

Для автокрана опасная зона при подъеме груза с минимальным и максимальным 
габаритами (дорожные плиты) 6,0×2,0 м на высоту до 7 м с вылетом стрелы 6 м 
составит: 

Lкр.О.З=6,0 м+0,5×2,0 м+2,8 м+6,0 м=15,8 м. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо 
предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на 
расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в 
инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные требования. 

При перемещении и установке машин вблизи выемок, котлованов и траншей ма-
шинисты должны соблюдать безопасные расстояния от подошвы откоса до ближай-
шей опоры машины указанных в таблице 24. 
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Таблица 24 - Безопасное расстояние от подошвы откоса до ближайшей опоры ма-

шины 

Глубина вы-

емки, м 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до бли-

жайшей опоры машины в следующих грунтах, м: 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

1,00 1,50 1,15 1,00 1,00 

2,00 3,00 2,40 2,00 1,50 

3,00 4,00 3,60 3,25 1,75 

4,00 5,00 4,40 4,00 3,00 

5,00 6,00 5,30 4,75 3,50 
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27 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТНЫХ 
УСТРОЙСТВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

СОГЛАСОВАННЫЕ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЭТИХ СЕТЕЙ 

При производстве работ в охранной зоне действующих коммуникаций следует 
обратить особое внимание на обеспечение их безопасной эксплуатации, особенно 
при выполнении земляных работ и движения на объекте строительной техники. 

В процессе проведения работ устанавливаются охранные зоны вдоль трасс 
действующих коммуникаций: 

 вдоль действующих подземных кабелей – 2 м в обе стороны от кабеля; 

 для действующей канализации и водопровода – 10 м в обе стороны от оси 
трубопровода; 

 вдоль действующих воздушных линий электропередач по прямой линии в обе 
стороны от крайних проводов напряжением от 1 кВ до 20 кВ включительно – 10 м; 

 вдоль действующих воздушных линий электропередач по прямой линии в обе 
стороны от крайних проводов напряжением 35 кВ – 15 м. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 
коммуникаций выполняется вручную по 2 м в обе стороны от пересечений. 

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики. 

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и 
сооружений, не указанных в проектной документации, строительные работы должны 
быть приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих 
коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и вызову 
представителя эксплуатирующей организации на место работ. 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующих эстакад с 
проложенными в них электрическими кабелями следует проводить под 
непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного 
за безопасность производства работ, при наличии разрешения от эксплуатирующих 
служб и наряда-допуска, определяющего безопасное производство работ. 

При разработке ППР на работу грузоподъемных механизмов следует вводить 
ограничения поворота стрелы в сторону сохраняемых зданий и сооружений. 
Установка кранов над действующими подземными коммуникациями должна быть 
согласована с эксплуатирующими организациями. 

Входы в разбираемое здание должны быть защищены сплошным навесом 
шириной не менее ширины входа с вылетом от стены здания не менее 2 м и 
ограждены инвентарными средствами с предупредительными знаками.  

Для проезда строительной техники над действующими подземными 
коммуникациями предусмотрено устройство временного переезда из 
железобетонных плит. По завершении работ на данном участке временные переезды 
подлежат демонтажу. 

Технологическая схема временного переезда через подземные коммуникации 
представлена на чертеже СТГ.10569-867-10/22-ПОС-ГЧ-8. 

При работе крана перемещение демонтируемых грузов над существующим 
оборудованием, сетями запрещено. В составе проекта производства работ краном, 
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разрабатываемого подрядной организацией, должен быть разработан план зон 
работы и запрета движений крана. 

Для перемещения грузов использовать существующие проезды и дороги. 
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28 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕ-
ТОДАМ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ 

Производство работ должно вестись в соответствии с требованиями: 

 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.04.2008 «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»; 

 Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противо-
пожарного режима в Российской Федерации»; 

 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по 
охране труда при работе на высоте»; 

 Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; 

 Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;  

 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;  

 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны»;  

 ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасно-
сти»;  

 ГОСТ 12.3.005-75 «ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасно-
сти»;  

 ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требова-
ния безопасности»;  

 ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требо-
вания безопасности»;  

 ГОСТ 12.3.032-84 «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования без-
опасности»;  

 ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования без-
опасности при эксплуатации»;  

 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация»;  

 ГОСТ 12.4.034-2017 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния. Классификация и маркировка»;  

 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. «Строительство. Ограждения предохранительные 
инвентарные. Общие технические условия»;  

 ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-
метка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требова-
ния и характеристики. Методы испытаний»;  

 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты 
глаз. Общие технические требования»;  
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 ГОСТ 14651-78 (СТ СЭВ 6305-88) «Электрододержатели для ручной дуговой 
сварки. Технические условия»;  

 ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;  

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.05.06-85»;  

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-
бования»;  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-
ное производство»;  

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда»;  

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»;  

 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проек-
тах производства работ»;  

 ПУЭ Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. 

На время производства работ необходимо выполнять требования безопасности 
к обустройству и содержанию производственных территорий, участков работ и 
рабочих мест; при складировании материалов и конструкций; обеспечение 
электробезопасности, пожаробезопасности при производстве работ. 

К демонтажным работам должны допускаться инженерно-технические работники 
подрядной организации ответственные за проведение работ по наряд-допуску, 
прошедшие проверку знаний правил и норм безопасности в комиссии с участием 
представителя Ростехнадзора РФ и выдачей протокола. Кроме обучения и проверки 
знаний по общим правилам безопасного производства демонтажных работ, 
инженерно-технические работники и рабочие подрядчика, должны пройти вводный 
инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и первичный инструктаж по 
обеспечению безопасности производства работ. 

 Организация рабочего места 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и 
вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм 
и гигиенических нормативов. 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБ обозначаются знаками опасности. Работа в 
этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

Рабочие места, где применяются вредные вещества, обеспечиваются 
проветриванием, а закрытые помещения оборудуются механической системой 
вентиляции. 

Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, 
транспортных средств, производственного оборудования и других средств 
механизации оборудуются грузоподъемными приспособлениями. 
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При выполнении демонтажных работ, помимо контроля за вредными 
производственными факторами, обусловленными строительным производством, 
организуется производственный контроль за соблюдением санитарных правил в 
установленном порядке. 

В соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20 и СП 44.13330.2011 на 
стройплощадке предусмотреть пункт обеспечения питьевой водой на расстоянии не 
далее 75 м, а также туалет на расстоянии не далее 150 м от места производства 
работ. 

 Производство работ монтажным краном 

Демонтажные работы посредством крана должны производиться 
механизированными способами согласно «Правил безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», 
утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. 

Механизированный способ работ является обязательным для грузов весом 
более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Работы посредством автокрана следует выполнять под руководством мастера, 
имеющего удостоверение на право производства работ и отвечающего за безопасное 
перемещение грузов грузоподъемными машинами. 

Самоходные стреловые краны должны устанавливаться на основаниях, несущая 
способность которых соответствует величине максимального опорного давления 
крана при наибольшей нагрузке. При недостаточной прочности грунтового основания, 
грунт необходимо утрамбовать или применить специальные подстилающие 
устройства. 

Установка самоходных стреловых кранов на насыпной не утрамбованный грунт 
запрещается. Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры 
подкладываются устойчивые подкладки, которые являются инвентарной 
принадлежностью крана. 

Не допускаются работы на грузоподъемном кране, если скорость ветра 
превышает допустимую величину, указанную в паспорте крана. 

В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары 
владелец должен периодически производить их осмотр в соответствии с «Правилами 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения», утвержденными приказом от 12 ноября 2013 года № 533. 

Результаты осмотра должны быть занесены в журнал учета и осмотра. Кроме 
того, стропы каждый раз перед началом работ должен осматривать такелажник. 

Установка крана должна производиться так, чтобы при его работе расстояние 
между конструкцией стрелы или поворотной частью крана при любом его положении 
было не менее 1 м от строений, штабеля грузов и другими предметами. 

Изменять вылет стрелы крана с подвешенным грузом разрешается только в 
пределах грузовой характеристики крана и в соответствии с инструкцией по его 
эксплуатации. 

При эксплуатации кранов необходимо строго соблюдать «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, 
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 ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 
безопасности», а также производственными инструкциями. 

 Земляные работы 

При разработке грунта необходимо произвести разметку границ работ, 
использовать лестницы для спуска в котлован или траншею. Места прохода людей 
через котлованы или траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми 
в темное время суток. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих линий 
электропередач и подземных коммуникаций следует осуществлять под 
непосредственным руководством и надзором прораба или мастера. Выполнение 
земляных работ в охранной зоне подземных коммуникаций разрешается только при 
наличии оформленного наряда-допуска, определяющего безопасные условия 
работы. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 
откосами без креплений в насыпных, песчаных грунтах выше уровня грунтовых вод, 
допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице 25. 

Таблица 25 - Допустимая крутизна откоса 

Вид грунта 

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложе-
нию) при глубине выемки, м, не более 

1,50 3,00 5,00 

Насыпные не слежавшиеся 1,00:0,67 1,00:1,00 1,00:1,25 

Песчаные 1,00:0,50 1,00:1,00 1,00:1,00 

Суглинок 1,00:0,00 1,00:0,50 1,00:0,75 

 

При просадке или сползании грунта машинисту следует прекратить работу, 
отъехать от этого места на безопасное расстояние и доложить о случившемся 
руководителю работ. 

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей, действующего 
трубопровода, других коммуникаций, необходимо осуществлять по наряду-допуску, 
после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под 
непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, 
находящихся под напряжением, или действующих трубопроводов, кроме того, под 
наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. 

 Электробезопасность 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой 
электроустановок выполнять электротехническим персоналом, имеющим 
соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных 
электрических машин и переносных электрических светильников при помощи 
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штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, 
разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними. 

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять 
электромонтером с применением средств индивидуальной защиты. 

Монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять 
после полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по 
обеспечению безопасного выполнения работ. 

Оборудование с электроприводом заземлить. 

Сварочные провода следует прокладывать так, чтобы их не повредили 
проходящие машины. Эти провода не должны касаться металлических предметов, 
шлангов для кислорода и пропана. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены 
или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от 
токов междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с 
помощью установки предохранителей с калиброванными плавкими вставками или 
автоматическими выключателями. 

Всем работающим с электроустановками должны быть выданы средства 
индивидуальной защиты в соответствии с принятыми нормами, обеспечивающие 
охрану труда и здоровья при производстве электромонтажных работ. 

 Пожарная безопасность 

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности с 
момента начала демонтажных работ возлагается полностью на руководителя 
подрядной организации. 

Руководитель подрядной организации обязан: 

 организовать в подведомственных подразделениях изучение и выполнение 
требований следующих документов: ГОСТ 12.1.004-91, Постановление правитель-
ства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации»; 

 создать из числа работников подрядной организации пожарные дружины (ПД); 

 организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по по-
жарно-техническому минимуму; 

 установить на строительных участках противопожарный режим (определить 
места для курения, установить места размещения и допустимое количество горючих 
материалов, порядок проведения огневых работ и т.п.) и контроль за его неукосни-
тельным выполнением; 

 лично проводить оперативный контроль за состоянием пожарной безопасно-
сти в местах проведения строительных работ, проверять наличие и исправность тех-
нических средств предупреждения и тушения пожаров, боеспособность пожарных 
дружин (ПД); 

 финансировать приобретение средств пожаротушения и выполнение противо-
пожарных мероприятий. 
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Ответственность за соблюдение установленных противопожарных мероприятий 
на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

На каждом строительном участке должна быть инструкция «О мерах пожарной 
безопасности», планы ликвидации аварий и тушения пожара, разработанные с учетом 
конкретных условий проведения строительных работ. 

Строительная бригада должна иметь в своем составе следующие первичные 
средства пожаротушения: 

 кошму войлочную или асбестовое полотно размером 2×2 м; 

 огнетушители порошковые ОПУ-10, пенные ОП-50, ОП-100 или углекислотные 
ОУ-6, ОУ-40; 

 лопаты, топоры, ломы. 

Перечисленные средства пожаротушения должны постоянно находиться на 
площадке. При отрицательной температуре воздуха раствор пенообразователя в 
цистерне должен подогреваться для предотвращения его замерзания. В случае 
возникновения пожара необходимо: 

 доложить о случившемся руководителю строительства, который вызывает к 
месту пожара команду ВВО (ПЧ), пожарные подразделения МЧС; 

 действовать согласно плану ликвидации возможных аварий при производстве 
строительных работ. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура 
должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены 
и освобождены от горючих жидкостей и газов. 

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в 
специально отведенные помещения (места). 

Не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной 
изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты. 

В строительной организации распорядительным документом должен быть 
установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим: 

 определены и оборудованы места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 
спецодежды; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 
по окончании рабочего дня. 
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29 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

При производстве демонтажных работ возникает необходимость утилизации 
отходов, которые имеют значительно меньший класс опасности, чем промышленные 
токсичные отходы и не требуют специальных условий хранения. Основными отходами 
при демонтажных работах является бетон, металлоконструкции и трубы. 
Демонтируемые элементы, непригодные для дальнейшего использования, 
перевозятся на полигон ТБО г. Лангепас.  

Элементы и оборудование, которые в дальнейшем будут эксплуатироваться, 
перевозятся на площадки хранения «Нижневартовского ГПЗ» на расстояние в 
соответствии с транспортной схемой приведенной в подразделе 3.2 «Обеспечение 
строительными материалами» данного тома. 

Площадку производства работ необходимо обустроить местами накопления 
отходов (контейнерных площадок) за счет Подрядной организации. Места 
расположения контейнерных площадок или мест накопления отходов навалом 
согласовываются со службой Экологии филиала. 

В целом воздействие во время выполнения демонтажных работ на объекте 
«Нижневартовский ГПЗ» не смогут существенно изменить санитарно-гигиеническую 
обстановку в прилегающей местности. 
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30 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И БЛАГО-
УСТРОЙСТВУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

После завершения строительно-монтажных работ на территории проектируемых 
объектов предусматривается комплекс мероприятий, направленный на улучшение 
санитарного и эстетического состояния объекта. 

Мероприятия по благоустройству включают устройство твердых покрытий 
тротуаров, проездов и площадок, озеленение и освещение территории. 

Мероприятия по озеленению свободной от застройки территории объекта 
заключаются в устройстве газонов засевом трав и устройстве цветника. 

Все работы по озеленению производятся после прокладки подземных 
коммуникаций. Устройство газонов, тротуаров и проездов с твердым покрытием на 
площадках строительства способствуют уменьшению пыли и загазованности, 
повышают чистоту окружающей среды. 

Подробно решения по благоустройству земельного участка рассмотрены в 
СТГ.10569-867-10/22-ПЗУ, раздел 2. «Схема планировочной организации земельного 
участка», том 2. 
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31 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ 

 Обоснование и описание устройств и технологий, применяемых 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, 
строений и сооружений, и материалов, позволяющих исключить не-
рациональный расход энергетических ресурсов в процессе строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и 
сооружений 

Для обеспечения проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 
соответствие требованиям энергетической эффективности в проекте предусмотрено: 

 поэлементное нормирование теплозащитных свойств ограждающих конструк-
ций; 

  соответствие приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограж-
дающих конструкций требуемым значениям; 

 максимальное применение конструкций заводского изготовления; 

 минимизация веса строительных конструкций для сокращения потребности в 
грузоподъемных механизмах; 

 применение стойких (долговременных) антикоррозионных покрытий строи-
тельных конструкций, позволяющих уменьшить количество ремонтных работ по их 
восстановлению; 

 исключение мостиков холода путем герметизации монтажных зазоров, темпе-
ратурных 

 швов, энергоэффективного примыкание оконных и дверных блоков к наруж-
ным стенам; 

Здание соответствует требованиям энергетической эффективности 

 Обоснование выбора оптимальных технологических и инже-
нерно-технических решений при осуществлении строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объекта капитального строи-
тельства с целью соответствия требованиям энергетической эф-
фективности 

Выбор оптимальных архитектурных решений произведен на основании: 

  использования компактной формы здания, обеспечивающей снижение рас-
хода тепловой энергии на отопление здания;  

 благоприятной ориентации здания по сторонам света с учетом направления 
ветра в зимний период (западное направление) с целью нейтрализации отрицатель-
ного воздействия климата на здание и его тепловой баланс. 

  использования в наружных ограждающих конструкциях современных тепло-
изоляционных материалов, с высокими теплотехническими характеристиками, имею-
щими пониженный коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление воздухо-
проницанию. 
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Выбор оптимальных конструктивных решений произведен на основании: 

 рациональной конструктивной схемы здания; 

 экономического сравнительного анализа стоимости различных конструктив-
ных схем;    

 применение материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, 
влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к температурным 
воздействиям, в том числе циклическим, к другим разрушительным воздействиям 
окружающей среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту 
элементов конструкций с целью обеспечивается долговечности и нормативного срока 
эксплуатации здания. 

 Выбор оптимальных функционально-технологических, инженерно-технических 
решений произведен на основании: 

  сравнительного анализа технологических, объемно-планировочных, инже-
нерных решений, в т.ч. экономического сравнительного анализа;  

 соответствия проектных решений техническому заданию на проектирование, 
нормам санитарных и пожарных нормативов. 

Для снижения тепловых потерь через ограждающие конструкции в проектной 
документации заложены эффективные теплоизолирующие материалы, 
обеспечивающие достижение нормативных значений сопротивлений теплопередаче 
стен и перекрытия, подтвержденных теплотехническими расчетами. Экономия 
электроэнергии достигается следующими проектными решениями:  

 применением светодиодных светильников с энергосберегающей пускорегули-
рующей аппаратурой;  

 расположением щитков в центрах нагрузок; 

 учетом эл. энергии.  

Экономия водоснабжения достигается: 

 использованием надежной водоразборной арматуры;  
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32 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 

Календарный план строительства охватывает весь комплекс работ от 
подготовительных до пусконаладочных. 

При разработке календарного плана учитывались: объём капвложений, 
климатические условия района строительства, продолжительность строительства. 

Календарный план приведён в таблице 26. 

Таблица 26 – Календарный план строительства 

Наименование видов 
работ 

Полная смет-
ная стои-

мость, тыс. 
руб. 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Распределение капитальных вложений и объё-
мов СМР по месяцам строительства, тыс. руб. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Глава 1. Подготовка 
территории строи-
тельства 

2386,58 2386,58 
2386,58       

2386,58       

Демонтажные работы 2 386,58 2 386,58 
2386,58       

2386,58       

Глава 2. Основные 
объекты строитель-
ства 

79640,65 56211,72 
2236,08 31949,51 34714,07 10741,00 

2236,08 20419,76 26350,41 7205,48 

Строительные работы 22 360,77 22 360,77 
2236,08 11180,39 8944,31   

2236,08 11180,39 8944,31   

Силовое электрообору-
дование 

5 659,83 1 821,63 
  5659,83     

  1821,63     

Приобретение и монтаж 
технологического обору-
дования, трубопроводов 
и арматуры 

29 271,81 13 888,71 

  14635,91 14635,91   

  6944,36 6944,36   

Автоматизация комплекс-
ная 

3 183,31 1 155,31 
      3183,31 

      1155,31 

Электрообогрев 4 403,42 4 403,42 
    3963,08 440,34 

    3963,08 440,34 

Сети электрические 4 733,86 4 733,86 
  473,39 4260,47   

  473,39 4260,47   

Сети контроля и автома-
тизации 

9 473,67 7 320,07 
    2842,10 6631,57 

    2196,02 5124,05 

Сети пожарной сигнали-
зации 

142,86 142,86 
      142,86 

      142,86 

Сети связи 27,37 27,37 
      27,37 

      27,37 

Система телевизионного 
наблюдения 

315,55 315,55 
      315,55 

      315,55 

Отопление и вентиляция 68,20 42,17 
    68,20   

    42,17   

Глава 6. Наружные 
сети и сооружения 
водоснабжения, во-
доотведения, тепло-
снабжения и газо-
снабжения 

1 011,53 1 011,53 

  505,77 505,77   

  505,77 505,77   
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Наименование видов 
работ 

Полная смет-
ная стои-

мость, тыс. 
руб. 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Распределение капитальных вложений и объё-
мов СМР по месяцам строительства, тыс. руб. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Глава 7. Благо-
устройство и озеле-
нение территории 

1 252,75 1 252,75 
      1252,75 

      1252,75 

Глава 8. Временные 
здания и сооружения 

876,42 876,42 
262,93 262,93 175,28 175,28 

262,93 262,93 175,28 175,28 

Глава 9. Прочие ра-
боты и затраты 1885,08 1358,25 

377,02 754,03 565,52 188,51 

271,65 543,30 407,48 135,83 

Итого по главам 1-9: 87053,01 63097,25 

5262,60 33472,23 35960,64 12357,54 

5157,23 21731,75 27438,93 8769,34 

Примечание: 
1. Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ представ-

лено в виде дроби: 
в числителе - объем капитальных вложений, в знаменателе - объем строительно-монтажных 
работ. 

2. Сметная стоимость приведена в ценах на 1 квартал 2000 г. без учета НДС. 
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33 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»;  

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»;  

 Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ;  

 Приказ Минтруда России т 09.12.2020 № 871н «Об утверждении Правил по 
охране труда на автомобильном транспорте»;  

 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по 
охране труда при работе на высоте»;  

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок»;  

 Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;  

 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по 
охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;  

 Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 528 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопас-
ного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;  

 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опас-
ных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;  

 Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784 «Об утверждении Руководства по 
безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологиче-
ских трубопроводов»;  

 Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в 
действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;  

 Приказ от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической экс-
плуатации электроустановок потребителей»;  

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.09.2019 № 519/пр «Об утверждении Методических реко-
мендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, спе-
циальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пускона-
ладочные работы»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
26.04.2010 № 40 «Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 (с изменениями на 16 сентября 
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2013 года) СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиацион-
ной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;  

 ВСН 332-74 «Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и освети-
тельных сетей взрывоопасных зон»;  

 ВСН 417-81 «Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, бен-
зина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов»;  

 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь»;  

 ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха ор-
ганизации. Подход на основе менеджмента качества»;  

 ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Системы экологического менеджмента. Общие ру-
ководящие указания по внедрению»;  

 ГОСТ Р ИСО 14050-2009 «Менеджмент окружающей среды. Словарь»;  

 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по аудиту систем менедж-
мента»;  

 ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу (СИБИД). Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов»;  

 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-
метка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требова-
ния и характеристики. Методы испытаний»;  

 ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»;  

 ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и мето-
дам контроля качества»;  

 ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения»;  

 ГОСТ 12.1.001-89 «Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Об-
щие требования безопасности»;  

 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;  

 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны»;  

 ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности»;  

 ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы про-
изводственные. Общие требования безопасности»;  

 ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасно-
сти»;  

 ГОСТ 12.3.005-75 «ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасно-
сти»;  

 ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требова-
ния безопасности»;  
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 ГОСТ Р 12.3.052-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строитель-
ство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности»;  

 ГОСТ 12.3.032-84 «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования без-
опасности»;  

 ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования без-
опасности при эксплуатации»;  

 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация»;  

 ГОСТ 12.4.034-2017 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния. Классификация и маркировка»;  

 ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строитель-
ство. Ограждения предохранительные временные»;  

 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты 
глаз. Общие технические требования»;  

 ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества»;  

 ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры»;  

 ГОСТ 7566-2018 «Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упа-
ковка, транспортирование и хранение»;  

 ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;  

 ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 
образцам»;  

 ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий же-
лезобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»;  

 ГОСТ 14651-78 (СТ СЭВ 6305-88). «Электрододержатели для ручной дуговой 
сварки. Технические условия»;  

 ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры»;  

 ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов ис-
пытаний»;  

 ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»;  

 ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;  

 ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия»;  

 ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий 
и сооружений»;  

 ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»;  

 ГОСТ 27321-2018 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных 
работ. Технические условия»;  
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 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 
устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производ-
ствах»;  

 ГОСТ 6019-83 «Счетчики холодной воды крыльчатые. Общие технические 
условия»;  

 ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства»;  

 СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям 
неразрушающего контроля»  

 Приказ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 
2 декабря 2020 г. № 849н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении 
окрасочных работ»;  

 ПУЭ Правила устройства электроустановок, Седьмое издание;  

 РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного производства»;  

 РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, 
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производ-
ственных объектов»;  

 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-
кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;  

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведе-
нию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;  

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведе-
нию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;  

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда»;  

 СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиаци-
онной безопасности при рентгеновской дефектоскопии»;  

 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;  

 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в стро-
ительстве предприятий зданий и сооружений. Часть I, Часть II»;  

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-
бования»;  



 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС-ТЧ  

Изм. 0 
 

 

2022 Раздел 7. Проект организации строительства. Том 7. 178 

СТГ.10569-867-10_22-ПОС.docx Формат А4 
 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-
ное производство»;  

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»;  

 СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;  

 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;  

 СП 12-134-2001 «Механизация строительства. Расчет расхода топлива на ра-
боту строительных и дорожных машин»;  

 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по 
охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»  

 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проек-
тах производства работ»;  

 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений»;  

 СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуали-
зированная редакция СНиП СП 2.03.11-85»;  

 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий.»;  

 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.04.02-84*»;  

 СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*»;  

 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.07-91*»;  

 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснаб-
жения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;  

 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция СНиП 2.09.04-87»;  

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуа-
лизированная редакция СНиП 3.02.01-87»;  

 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;  

 СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;  

 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;  

 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;  
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 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87»;  

 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализирован-
ная редакция СНиП 3.04.01-87»;  

 СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от корро-
зии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85»;  

 СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубо-
проводы»;  

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.05.06-85»;  

 СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.07-85»;  

 СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;  

 СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализа-
ции»; 

 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зда-
ний и сооружений. Общие требования проектирования»;  

 ТР 145-03 «Технические рекомендации по производству земляных работ в до-
рожном строительстве, при устройстве подземных инженерных сетей при обратной 
засыпке котлованов, траншей, пазух»;  

 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демон-
тажу), проекта производства работ»;  

 «Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель-
ства», ЦНИИОМТП, Москва, 1970 г.  
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Приложение А  

Технические условия на разработку раздела "Проект организации 

строительства" по объекту "Товарный парк №2. Реконструкция. 

Нижневартовский ГПЗ"
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Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ

Проект организации строительства
П 1

Формат А1

Ситуационный план (1:5000)

2. Система координат - МСК-86
1. Система высот - Балтийская

3. Проектируемые объекты полностью расположены в границах кадастрового участка
86:11:0000000:82291. Градостроительный план земельного участка № RU-86-3-05-0-00-2022-5719. Граница кадастрового  участка 86:11:0000000:82291

Условные обозначения

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора 
Нижневартовского ГПК в Нижневартовском районе ХМАО-Югры

Охранная зона участка магистрального продуктопровода 
"Губкинский ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ", участок Белозерный ГПЗ - 
Нижневартовский ГПЗ" (543-619 км)

Санитарно-защитная зона имущественного комплекса 
ООО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс" 
с учетом строительства компрессорной станции № 3

 Водоохранная зона

Территория ТП-2

Приаэродромная территория аэродрома гражданской 
авиации Нижневартовск

Магистральный газопровод

5. В границах проектирования отсутствуют: 
- ООПТ федерального значения;
- памятники природы регионального значения;
- орнитологические территории;
- природные заповедники, национальные парки, природные парки;
- водно-болотные угодья;
- земли лесного фонда;
- особо охраняемые леса;
- городские леса;
- лесопарковые зеленые пояса;
- объекты культурного наследия;
- поверхностные и подземные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- зоны (1-й, 2-й, 3-й пояс) санитарной охраны поверхностных и подземных источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального,

регионального и местного значения;
- округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- рекреационные зоны и зоны массового отдыха населения;
- скотомогильники и биометрические ямы;
- кладбища и захоронения;
- свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов;
- месторождения общераспространённых полезных ископаемых;
- мелиорированные земли и мелиоративные системы;
- территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации федерального, регионального 
и местного значения

6. Проектируемые объекты расположены на приаэродромной территории аэродрома Нижневартовск

Выдан Управлением архитектуры и градостроительства департамента строительства 
администрации города 09.09.2022. Площадь земельного участка 955235 м2. 

4. Земельный участок находится в территориальной зоне – Зона размещения производственных объектов (ПР 301)

Вид грузов Наименование источника
(пункт отправки груза)

Дальность возки,
км

Строительные материалы, трубы, стальные
конструкции, арматура, сборные железобетонные
конструкции, технологическое оборудование

ж.-д. станция Нижневартовск-2 8,0

Щебень из изверженных пород (фракции: 5-10,
5-20, 20-40, 40-70); Щебеночная смесь (фракции
0-20, 0-40);
Щебень гравийный (гравий фракции 5-20);
Песок

НВ Речной порт, г.
Нижневартовск 18,0

Товарный бетон (марки: В7,5, В10, В12,5, В15, В20,
В22,5, В25, В30, В40)

г. Нижневартовск 15,0

Бетонные смеси РБУ 1,0

Отходы I-V классов опасности Полигон ТБО, г. Лангепас 94,0

Вывоз излишков грунта Планировка по месту 1,0

Вывоз лома черных и цветных металлов
Вывоз осуществляется

автотранспортом организации,
принимающей лом черных и

цветных металлов по договору
-

Вывоз демонтируемого технологического
оборудования

Площадка временного
хранения металлолома НВГПЗ 1,5

Вывоз демонтируемых строительных
конструкций:
 - металлоконструкции;
 - ж.б. бетон;
-  кабельная продукция;

Площадка временного
хранения металлолома НВГПЗ

Площадка центрального
склада завода НВГПЗ

2,0

Питьевая вода бутилированная
Специализированное

предприятие г. Нижневартовск
ООО «До встречи»

14,3

Транспортная схема строительства

Направление транспортировки грузов
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1А+56.09
0Б+68.92

1А+98.59
2Б+09.45

1А+73.87
1Б+88.96

0А+75.77
2Б+25.56

0А+42.06
2Б+26.60

0А+32.62
1Б+28.29

0А+22.56
1Б+21.77

0А+88.81
0Б+18.57

0А+94.55
0Б+25.31 Защитный футляр

ПМ3

Свеча

ЛС-9

1

Проектируемые объекты

Группа шаровых резервуаров N°1

4 Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

5

16

Отстойник-дегазатор воды V=4,5 м317

Подземная дренажная емкость V=25 м3

18 Насосная внутрипарковой перекачки 

М1 Молниеприемник 

ПМ1...ПМ5 Прожекторная мачта (5 шт.) 

6

Подземная емкость сбора конденсата V=40 м3 

Существующие объекты

7

8

Свечной сепаратор V=50 м3 

9

Факельный сепаратор V=50 м3 

1.1...1.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

2 Группа шаровых резервуаров N°2

2.1...2.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

3 Группа шаровых резервуаров N°3

3.1...3.4 Резервуар шаровый стальной V=600 м3 (4 шт.)

10 Аппаратная

11 Канализационно-насосная станция

12 Подземная канализационная емкость V=200 м3 

13 Здание отключающих задвижек

14 Узел отключающих задвижек

15.1, 15.2 Пожарная емкость

ЛС-1...8 Лафетный ствол

ПГ Пожарный гидрант

Ресивер сжатого воздуха V=8 м3

Факельный конденсатосборник

26 Воздухозаборная труба (ВТ1)

19 КТПНУ-400/6/0,4

Экспликация зданий и сооружений
Номер
по ген-
плану

Наименование Координаты
квадрата сетки

Внутриплощадочные тепломатериалопроводы (ТМП)21

Сводный план сетей инженерно-технического обеспечений (1:500)

1А+50

2А+00

0Б+00 1Б+00 2Б+001Б+500Б+50

0А+00

0А+50

1А+00

2Б+50 3Б+00

Кабель в трубе

Водовод системы пожаротушения

Сети канализации

Инженерные сети в земле

Арочный переход 

Сети электрические напряжением до 1 кВ

Сети телевизионного наблюдения

Сети автоматизации 
Сети пожарной сигнализации 

W1
АК
ПС 
СТН 

2. Система координат - строительная сетка
1. Система высот - Балтийская

Границы кадастровых участков

Дождеприемник

Технологические трубопроводы

Оси эстакады

Демонтаж

Условные обозначения

ПГ Пожарный гидрант
Пешеходная дорожка

Лестница в откосе

Водоотводная канава

Расчет опасных зон работы грузоподъемных кранов
Согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие

требования". Приложение Г. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит
перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются
от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита
перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера
перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении
согласно таблице Г.1

Опасная зона работы крана при монтаже насосов внутрипарковой перекачки (номер 18):
0,5xB+L+X=0,5x0,8 м+2,2 м+1,2 м=3,8 м

где:
X - минимальное расстояние отлета груза при высоте подъема груза Нгр.=3,0 м

(СНиП 12-03-2001, Приложение Г, таблица Г.1), 1,2 м
L - максимальный габарит сегмента монтируемой конструкции 2,2 м;
B - минимальный габарит сегмента монтируемой конструкции 0,8 м.
Принимаем опасную зону 4,0 м.

Опасная зона работы крана при монтаже отстойника-дегазатор воды V=4,5 м3 (номер
17):

0,5xB+L+X=0,5x1,2 м+4,26 м+2,8 м=7,66 м
где:

X - минимальное расстояние отлета груза при высоте подъема груза Нгр.=7,0 м
(СНиП 12-03-2001, Приложение Г, таблица Г.1), 2,8 м

L - максимальный габарит сегмента монтируемой конструкции 4,26 м;
B - минимальный габарит сегмента монтируемой конструкции 1,2 м.
Принимаем опасную зону 8,0 м.

Опасная зона работы крана при монтаже подземной дренажной емкости V=25,0 м3 (номер
16):

0,5xB+L+X=0,5x2,0 м+8,6 м+1,2 м=10,8 м
где:

X - минимальное расстояние отлета груза при высоте подъема груза Нгр.=3,0 м
(СНиП 12-03-2001, Приложение Г, таблица Г.1), 1,2 м

L - максимальный габарит сегмента монтируемой конструкции 8,6 м;
B - минимальный габарит сегмента монтируемой конструкции 2,0 м.
Принимаем опасную зону 11,0 м.
Опасная зона работы крана при монтаже элементов прожекторных мачт (ПМ1...ПМ5):

0,5xB+L+X=0,5x2,46 м+10,0 м+7,5 м=18,73 м
где:

X - минимальное расстояние отлета груза при высоте подъема груза Нгр.=25,0 м
(СНиП 12-03-2001, Приложение Г, таблица Г.1), 7,5 м

L - максимальный габарит сегмента монтируемой конструкции 10,0 м;
B - минимальный габарит сегмента монтируемой конструкции 2,46 м.
Принимаем опасную зону 19,0 м.

Номер
на

плане
Наименование Количество

I Административного назначения (контора, офис) 2 шт.
II Гардеробная 2 шт.
III Душевая 2 шт.
IV Помещение для обогрева рабочих (сушилка) 2 шт.
V Биотуалет 1 шт.
VI Закрытый отапливаемый склад 63,0 м²

VII Закрытый не отапливаемый склад 103 м²
VIII Склад- навес 169 м²

IX Открытый склад 174 м²

Ведомость временных зданий и сооружений
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Товарный парк №2. Реконструкция. Нижневартовский ГПЗ

Проект организации строительства

Строительный генеральный план 1:500

П 2

Формат А0

1 Перечень машин и механизмов задействованных в период строително-монтажных работ
указан в пояснительной записке данного тома ПОС
2 Временные средства организации дорожного движения устанавливаются до начала
производства дорожных работ.
3 Настоящий строительный генеральный план является схемой движения транспортных
средств на строительной площадке
4 У въездов на строительную площадку установить (вывесить) планы с нанесенными
строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами,
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи
2 м от коммуникации в плане и не менее 1 м над верхом действующей коммуникации. В
случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или
обозначающих их знаков земляные работы должны быть приостановлены, на место работы
вызваны представители заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные
коммуникации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от
повреждения
5 Сбор и отвод поверхностных ливневых и талых вод в период строительства осуществляется
в действующие сети пром-ливневых стоков ТП-2
6 Границы опасных зон работы кранов определяются на основании СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и должны быть ограждены
и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы, удовлетворяющим
требованиям ГОСТ Р58967-2020  "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ. Технические условия"
7 Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин и механизмов
определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют
в паспорте или инструменте завода изготовителя и должны быть обозначены сигнальным
ограждением и знаками предупреждающими о работе механизмов
8 При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования:
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство";
- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах

организации строительства и проектах производства работ";
- "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются

подъемные сооружения", утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП

12-01-2004"
9 При производстве работ грузоподъемными механизмами, в случае попадания в опасную зону
временных зданий (бытовок строителей) произвести их перенос на территорию, не
попадающую в опасную зону работы кранов.
10 Временные здания и складские помещения по мере производства работ перевозить
непосредственную близость к монтажным работам с учетом норм безопасности
строительства

Противопожарный инвентарь (щит со средствами пожаротушения,
бочка с водой емкостью 250 л, ящик с песком 0,5 м3 и лопатой

Направление движения строительной техники в период
СМР (организация движения)

Площадка раздельного сбора и временного

Бортовой автомобиль

Опасная зона от падения груза при перемещении его краном

Линия ограничения зоны работы грузоподъемного крана

Автомобильный кран грузоподъемностью 50 т

Автомобильный кран грузоподъемностью 25 т

хранения ТБО и ТСО

Административно-бытовые здания

Седельный тягач с полуприцепом

Временное/сигнальное ограждение площадки строительства

Сеть временного электроснабжения на низких опорах

Прожекторная мачта с группой прожекторов 
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Извлекаемые сваи

Направление производства работ

Опасная зона

Рабочая зона

Тягач

 А

Демонтируемые сваи

Вибропогружатель

Автомобильный кран

Автомобильный кран

1 Кран с навесным оборудованием перемещается на рабочее место с приподнятой мачтой;  
2 Кран  устанавливают параллельно свайному ряду так, чтобы мачта опиралась против извлекаемой сваи на расстоянии 1,0-1,1 м;
3 Вибропогружатель закрепляют на конце сваи при помощи затяжного устройства;
4 Запускают силовой блок, включают грузовой барабан лебедки на подъем и начинают извлечение сваи;
5 После выхода сваи на 2 м из грунта останавливают подъем и включают механизмы, затем перфоратором, вставляют съемную монтажную петлю и закрепляют
ее к подъемному тросу автокрана;
6 Затем вновь запускают силовой блок вибропогружателя, включают грузовой барабан главной лебедки на подъем и продолжают извлечение сваи при натянутом
подъемном тросе крана;
7 Извлеченную сваю опускают нижним концом на землю, отключают силовой блок, освобождают верхний конец сваи от вибропогружателя путем отключения
зажимного устройства;
8 Подъемным тросом автокрана опускают извлеченные сваи на землю;
9 Работы по извлечению свай необходимо производить в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", а также настоящей
технологической картой;
10 До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
- производителю работ или мастеру должна быть представлена Генподрядчиком или Заказчиком исполнительная схема забитых свай;
- выполнена планировка и освобождена площадка для работы механизмов;
- произведена комплектация, монтаж и наладка оборудования;
- определены места складирования извлекаемых свай и места погрузки их на транспортные средства.
11 При производстве работ по демонтажу опоры соблюдать Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;
12 Тип и марку такелажных, грузозахватных приспособлений определить в проекте производства работ;
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Автомобильный кран

Технологическая
эстакада

Металлические стойки
эстакада

Демонтируемый участок
трубопровода (L=6000)

Строп

6
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0

0

2

0

0

0

1
5
0
0
-
2
0
0
0

Стропы

Оттяжка из пенькового каната

Участок трубопровода

Крюк монтажного
крана

Автомобильный кран

Демонтируемый
элемент

Площадка для временного
хранения груза

Схема демонтажа технологических трубопроводов

Схема расположения рабочего крана
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Экскаватор

Начальное положение
рабочего ковша

Конечное положение рабочего
ковша (поворот и выгрузка) Промежуточное положение рабочего

ковша (забор разрушенных остатков)
Бортовой
автомобиль

Разрушенные плиты

Экскаватор с навесным
оборудованием "гидромолот"

Начальное положение
при разрушение плит

Конечное положение
при разрушение плит

Разрушаемые плиты

Автомобильный
кран КС-45717

Бортовой
автомобиль

Начальное положение
при демонтаже

Конечное положение
при демонтаже

Монтажные
петли

Направление демонтажа
плиты

Дорожные плиты

Схема демонтажа дорожных плит

 Демонтаж неповрежденных плит Демонтаж поврежденных плит
Предварительная разбивка плит гидромолотом

Погрузка и транспортировка дорожного покрытия 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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Зона работы экскаватора

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
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32

стрела 9м

стрела 15м

стрела 21м

стрела 21м
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В скобках указана грузоподъемность 
с опасными грузами

Вылет, м

Вы
со
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 п

од
ъе

ма
, 
м

6,35т 2,15т 0,9т

2,65т

9,65т
13,0т

25,0т(20,0т)
25,0т(20,0т)

4,3т 1,4т
6,45т

13,75т(12,0т)
2,25т

3,0т
4,6т

6,35т
0,6т

1,15т
1,6т

1,95т

10,0т

17,0т

Грузоподъемные характеристики
автокрана  КС-45717

1 Безопасную эксплуатацию крана и экскаваторов при подъеме и перемещении демонтируемых плит обеспечивают наличие, техническое состояние и правильное
использование размещаемых на технике и вне его приборов и устройств безопасности, предусмотренных Правилами, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и ВСН 274-88.
2 Установленные в кабинах грузоподъемных механизмов указатель угла наклона должен обеспечивать контроль не менее двух значений угла, в том числе
наибольшего, указанного в паспорте механизма или в инструкции завода-изготовителя.
3 Безопасный подъем и перемещение конструкций краном со стреловым оборудованием должен обеспечивать анемометр.
4 Безопасный подъем и перемещение конструкций должны обеспечивать средства контроля вылета крюка: либо устройства, размещаемые на кране, либо устройства
для измерения длины (например, рулетка и т.п.) вне его.
5 Положение грузоподъемных механизмов в горизонтальной плоскости следует обеспечивать с помощью средств для привязки их к заданной в ППР или технологической
карте точке на местности, ограничителей зоны работы, которые выполняют устройствами, размещаемыми на механизме или вне его. К последним относятся
ограждения, вешки, указатели, реперы и т.п.
6 Безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов на грунтовых основаниях должны обеспечивать средства контроля прочности грунтов и ровности поверхности
основания в соответствии с требованиями п. 2.5, ВСН 274-88.
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Схема устройства временного переезда
через подземные коммуникации

Плиты ПД 20.15-17 (2,0х1,5х0,17)
по серии 3.503.1-93.1-3

Существующие подземные
коммуникации

Плиты ПД 20.15-17 (2,0х1,5х0,17)
по серии 3.503.1-93.1-3

Подстилающий слой из
песка t=0,15 м 2,0 м

0,1 м

Существующие подземные
коммуникации

0,1 м

1 1
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Места разборки фланцевых
соединений

Места резки сварных
соединений

1,4 м

24
,0
 м

Грузоподъемные характеристики
автокрана LIEBHERR LTM 1045
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Стропы

не менее 1,0 м

LIEBHERR LTM 1045

LIEBHERR LTM 1045

Стропы

1,2
 м

2,0 м

1 При производстве работ по демонтажу опоры соблюдать Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;
2 Тип и марку такелажных, грузозахватных приспособлений определить в проекте производства работ;
3 После демонтажа элементов прожеторной мачты выполняется погрузка и транспортировка бортовым автомобилем к месту хранеия

2,0 м

2,0 м

0,5 м

0,5 м

Места резки сварных
соединений
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,0
 м

6,
0 

м

Схема демонтажа прожекторной мачты
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