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1. Введение 

Проект производства работ (ППР) разработан на основании техниче-

ского задания, документов об использовании акватории шельфа для строи-

тельства в соответствии с требованиями технических регламентов и техниче-

ских условий. 

Технические решения, принятые в представленной документации, соот-

ветствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных норм и других норм, действующих на территории Российской Феде-

рации, и обеспечивают безопасную для окружающей среды, для жизни и здо-

ровья населения эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

ППР мероприятий. 

В проекте производства работ изложены план и способы производства 

работ, определена потребность в основных материалах, оборудовании, маши-

нах и механизмах, установлена продолжительность выполнения работ, приве-

дены объемы основных работ. 
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2. Разработчики технической документации  

 

АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», действующее в интересах ООО «Са-

халин-1» на основании договора об управлении операциями и производству 

работ, регистрационная запись о членстве СРО №-127, Ассоциация Региональ-

ного отраслевого объединения работодателей «Сахалинское Саморегулируе-

мое Объединение Строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой»), №-СРО-С-019-

06072009;  

ООО «РЭА-консалтинг», членство в саморегулируемой организации Ас-

социация «Столица-Проект» (регистрационный №СРО-П-067-02122009) с 

правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объ-

ектов капитального строительства и особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. 

Техническая документация разработана с учетом требований техниче-

ских регламентов, норм, правил и стандартов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

 

 

3. Исходные данные для подготовки ППР 

 

 RUSA-POE-J1-RR-19000.8016 «Отчёт №-1 по инспекции сервисного ко-

лодца платформы Орлан телеуправляемым необитаемым подводным ап-

паратом “ROVBOUILDER”»;  

 Процедура по очистке внутренней части сервисного колодца МП Орлан 

от 11.11.2021 г.  
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4. Перечень используемой нормативной и технической документации 

 

При работе использовались следующие нормативные документы зако-

нодательства РФ и нормативно-техническая документация компании «Эксон 

Нефтегаз Лимитед» (предыдущего оператора проекта «Сахалин-1»): 

 «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

 «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.02.2002 № 7-

ФЗ;  

 Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне РФ» от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ; 

 Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 

21.06.1997 г. № 117-ФЗ; 

 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 

30.12.2009 г. № 384-ФЗ; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-

ФЗ; 

 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 

174-ФЗ;  

 «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н; 

 ФНиП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъёмные сооружения» Приказ Ростехнадзора 

№ 461 от 26.11.2020 г.; 

 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

Приказ Ростехнадзора № 534 от 15.12.2020 г.; 

 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 
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 СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»; 

 СП 369.1325800.2017 «Платформы морские стационарные. Правила про-

ектирования»; 

 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 

 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

 СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасно-

сти в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот»; 

 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

 ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; 

 ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строи-

тельных площадок»; 

 ГОСТ Р 58753-2019 «Стропы грузовые канатные для строительства. 

ТУ»; 

 ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок 

и участков производства строительно-монтажных работ. ТУ»; 

 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформ-

лению проекта организации строительства, проекта организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 

 Руководство ООО «Сахалин-1» «Система организации работ на основе 

передовых методов ведения работ организации по добыче на проекте Са-

халин-1». Приложение А. Редакция 2.2. 
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5. Характеристика района и условий проведения строительных работ 

 

Морская платформа (МП) Орлан установлена на шельфе о. Сахалин на 

расстоянии около 8 км к востоку от песчаной косы, отделяющей залив Чайво 

от Охотского моря, и является действующим нефтегазодобывающим объек-

том. Глубина моря в районе установки МП Орлан – около 15 м. 

Платформа расположена на акватории территориального моря Россий-

ской Федерации. В административном отношении граничит с муниципальным 

образованием Сахалинской области «Городской округ Ногликский». 

Ближайший населенный пункт, пос. Вал, расположен на расстоянии бо-

лее 20 км от МП Орлан. Расстояние до пгт. Ноглики – более 65 км. 

Вблизи МП Орлан расположены действующие производственные объ-

екты проекта «Сахалин-1» – Береговой комплекс подготовки Чайво, Буровая 

площадка Чайво, Морская платформа Беркут и промысловые трубопроводы 

(Рисунок 1). 

Платформа расположена в районе, характеризующимся наличием силь-

ных морских течений, интенсивным волнением, изменением уровня моря, 

сложными ледовыми условиями, образованием торосов и стамух, а также вы-

сокой сейсмичностью, приводящей к возникновению цунами. Платформа рас-

положена в точке с координатами 52°24'42" с.ш., 143°23'34" в.д. 

Площадка характеризуется следующими параметрами:  

 сейсмичность района строительства - 9 баллов;  

 климатический район - 1Г;  

 расчётная температура наружного воздуха: январь -20 ˚С, июль +10 ˚С. 

Наиболее холодным месяцем в году является январь, средняя темпера-

тура составляет минус 19°C, минимум может достигать минус 43°C. Переход 

средней суточной температуры воздуха через 0°С в сторону положительных 

значений происходит обычно в начале мая. Продолжительность периода с по-

ложительными среднесуточными температурами составляет около 182 дней. 
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Самым теплым месяцем в году является август, средняя температура состав-

ляет 13,4°C, максимум может достигать 33,6°С. Переход от положительных 

температур к отрицательным происходит в конце октября. 

Зимой над акваторией моря преобладают западные и северо-западные 

ветры. Летом наиболее часты южные, юго-восточные ветры. Средняя годовая 

скорость ветра в исследуемом районе составляет 6–7 м/с. В среднем за год 

насчитывается более 40 дней с сильным (более 15 м/с) ветром. В теплый пе-

риод наблюдается 1–2 дня в месяц с сильным ветром, зимой их число может 

превышать 10 дней за месяц, в отдельные годы может отмечаться более 20. 

Непрерывная продолжительность сильного ветра зимой может составлять бо-

лее 3 суток. 

За год отмечается около 150 дней с осадками, из них 5 дней с сильными 

осадками. В среднем за год выпадает 711 мм осадков с максимумом в августе. 

Вынос теплого тихоокеанского воздуха на холодную поверхность Охот-

ского моря в теплый период способствует образованию туманов. 

Сильный ветер и обильные осадки наиболее часто связаны с выходом 

тропических и южных циклонов. Тропические циклоны (тайфуны) оказывают 

влияние на остров в теплый период года (июнь–октябрь). В октябре–ноябре на 

остров выходят южные циклоны, с которыми связаны такие ухудшения по-

годы, как сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега или снега с 

дождем, метели, штормовой ветер. 

Характер морских течений на акватории северо-восточного шельфа Са-

халина определяется сезонной атмосферной циркуляцией, проявляющейся в 

сезонной изменчивости ветров муссонного характера, влиянием приливов и 

постоянным течением вдоль северо-восточного побережья Сахалина. Прилив-

ные течения имеют суточный характер. Течения имеют отчетливо выражен-

ный реверсивный характер с преобладанием течений северо-восточного и 

юго-западного направлений в поверхностном слое. Наибольшие скорости 

имеют южные течения. 
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Рисунок 1 – Схема расположения МП Орлан и ближайших производственных 

объектов  
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Летом повторяемость суммарных течений противоположных направле-

ний примерно одинакова, однако скорости южных течений выше, что обуслав-

ливает общий перенос вод в южном направлении с характерными скоростями 

10–13 см/с в поверхностном слое и 3–7 см/с – у дна. 

Приливы у северо-восточного побережья о. Сахалин в основном носят 

суточный характер. Приливные колебания уровня колеблются от минус 1,5 до 

плюс 1,2 м (относительно среднего уровня). Течения, обусловленные суточ-

ными приливными явлениями, наиболее сильны на расстоянии от 5-10 до 20-

25 км от берега.  

Максимальная скорость течений может достигать 137 см/с и 80 см/с у 

поверхности и в придонном слое, соответственно (особенно в полосе 7-15 км 

от берега).  

Сильными придонными течениями объясняется крупномасштабное пе-

ремещение наносов и формирование донного рельефа, аналогично пустын-

ному (например, крупные песчаные гряды, песчаные волны и отложения от-

сортированного по размеру гравия).  

На протяжении периода летних муссонов (с июня по август включи-

тельно) направление волн вдоль северо-восточного побережья о. Сахалин в ос-

новном юго-восточное и южное, при средней высоте волн 1,3 м. В штормовую 

погоду высота волн может достигать 4,5 м. 

В сентябре–октябре учащаются штормовые волны северо-восточного и 

северного направлений. Средняя высота волн составляет 2,5 м при максимуме 

до 11,5 м во время сильных осенне-зимних штормов.  

Устойчивое появление льда в районе МП Орлан наблюдается со второй 

половины ноября по декабрь. Очищение ото льда – со второй половины мая 

по июнь. Наибольшего развития ледовый массив на шельфе достигает в пе-

риод с марта до середины апреля. В течение зимы ледовые условия на шельфе 

северо-восточного Сахалина весьма суровые. Сплоченность льда в рассматри-

ваемом районе в зимний период колеблется от 5 до 10 баллов. С декабря по 
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Рисунок 2 – Роза ветров в районе ра-

бот (январь) 
Рисунок 3 – Роза ветров в районе ра-

бот (апрель) 

май преобладает лед сплоченностью 8–10 баллов, в ноябре и июне – 5–6 бал-

лов. В феврале замерзает вся прибрежная зона, и начинают формироваться то-

росы. Торосы представляют собой нагромождения обломков льда, до 10-20 

метров в высоту, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова. 

Торошение часто приводит к пропахиванию дна льдом и существенному из-

менению рельефа на обширных участках морского дна при глубине моря не 

более 30 м. Генеральное направление дрейфа льда – на юг, средняя скорость 

дрейфа – 32–50 см/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4 – Роза ветров в районе ра-

бот (июль) 

Рисунок 5 – Роза ветров в районе 

работ (октябрь) 
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Ветры с северо-востока или востока прижимают дрейфующий лёд к бе-

регу усиливая торошение. Многие из разросшихся торосов оказываются поса-

женными на мель в виде стамух (стамухи - севшие на мель большие льдины) 

и сохраняются до самого вскрытия ледяного покрова. Ледовый период может 

длиться около 190 дней в году. 

Геолого-литологическое строение площадки на разведанную глубину 

представлено насыпным грунтом, задействованным при возведении основа-

ния и укреплении платформы и трубопровода. 

Средняя температура воды на поверхности летом составляет +10–11°С, 

зимой – минус 1,3 – минус 1,5°C. Средние величины солености составляют: 

28,8–32,8‰. 

 

6. Сведения об объекте производства работ 

6.1 Общие данные морской платформы Орлан 

Морская стационарная ледостойкая платформа Орлан относится к гра-

витационному типу платформ, удерживаемая на дне за счёт собственного веса 

и связей нижней части платформы с грунтом. Применяется в районах, в кото-

рых имеются или предполагаются мощные силовые воздействия, стремящиеся 

сдвинуть или опрокинуть платформу (сейсмическая активность, мощное тече-

ние, ветер, подвижки льда).  

Глубина моря на участке установки платформы – около 15 м. Платформа 

была введена в эксплуатацию в 2005 г.  

Конструкция и оборудование МП Орлан обеспечивает круглогодичное 

ведение работ по бурению и эксплуатации скважин.  

Основные характеристики морской платформы Орлан: 

 Железобетонный опорный блок 71,3×71,3×13,4 м; 

 Палуба из двух стальных барж 90×90×8 м; 

 Донная плита 95×90×8 м; 

 Водоизмещение порожнем 59,5 тыс.т; 

 Протяженность скважин по стволу до 15000 м. 
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Морская платформа Орлан состоит из следующих конструктивных эле-

ментов:  

 нижнее стальное основание с юбочной конструкцией, задавленной в 

грунт при установке; 

 железобетонный блок; 

 две несущих стальных баржи; 

 жилой модуль, технологические модули и буровая установка; 

 вертолётная площадка над палубой пятого этажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема и основные элементы морской платформы Орлан 

1 – Нижняя часть опорного основания (нижнее основание);  

2 – Средняя часть опорного основания (железобетонный опорный блок);  

3 – Верхняя часть опорного основания (из двух стальных барж);  

4 – Верхнее строение. 

 

6.2 Общие данные о сервисном колодце 

Объект производства работ – сервисный колодец МП Орлан. Сервисный 

колодец имеет размеры в плане 8.5 х 8.5 метров. Высотная отметка главной 

палубы составляет 29.02 м. Доступ внутрь колодца осуществляется через люк, 
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расположенный в главной палубе. Глубина колодца от главной палубы до дна 

составляет 29.02м. Уровень воды в колодце зависит от приливов и отливов и в 

среднем составляет 15 м. 

В пространстве сервисного колодца размещены трубопроводы принима-

ющих кессонов, обеспечивающих подачу морской забортной воды для си-

стемы пожаротушения платформы, а также для систем охлаждения оборудо-

вания и инженерных нужд.   

В стенах сервисного колодца обустроены 4 патрубка (каналы), через ко-

торые морская вода поступает внутрь колодца. Два канала диаметром 450 мм 

(18”) расположены в зоне ж/б блока на уровне 12 м и два канала диаметром 

900 мм (36”) - в стальном основании на отметке 1.9 м.  

 

 

Рисунок 7 Схематичное местоположение сервисного колодца на МП Ор-

лан. Вид сверху. 
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Рисунок 8 – Схема сервисного колодца МП Орлан 

 

7. Обоснование необходимости производства работ 

 

В ходе инспекции состояния сервисного колодца, проведённой в апреле 

2023 г. (технический отчет RUSA-POE-J1-RR-19000.8016), установлено, что 
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на дне колодца имеются отложения песка сложного рельефа, достигающие вы-

сотной отметки 0.5 – 1.2 м. Ориентировочный объем нанесенного песка со-

ставляет 70 – 80 м3 . 

Песок проникает внутрь колодца преимущественно во время штормов в 

качестве взвеси и постепенно оседает внутри. По опыту эксплуатации, требу-

ется регулярное удаление осадков, чтобы они не достигли критического 

уровня. Периодичность определяется результатами регулярных инспекций, 

проводимых на объекте подводными аппаратами. Дополнительно на объекте 

осуществляется непрерывный контроль уровня воды внутри колодца.  

Ежегодная инспекция 2023 года выявила существенное снижение дебита 

морской воды из 4 заборных линий в сервисном колодце, т.к. песок, скопив-

шийся на дне колодца, частично блокирует поступление воды через патрубки. 

Сечение трубопроводов для забора морской воды более чем на 2/3 занесено 

песчаными отложениями, проникшими через входные фильтры водозаборов.  

Недостаточный приток в сервисный колодец приводит к тому, что по-

ступающей воды может оказаться недостаточно для работы насосов. Сниже-

ние уровня воды внутри колодца до критического может привести к выходу из 

строя насосов систем пожаротушения или водоснабжения оборудования на 

платформе.   
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8. Принципиальные решения по последовательности производства работ, 

намечаемые этапы работ 

8.1 Принципиальные технические решения 

Настоящей документацией предусматривается очистка сервисного ко-

лодца МП Орлан.  

В качестве основного технического решения по удалению наносов и рас-

чистке внутренней части сервисного колодца предлагается использовать тех-

нологию размыва наносов до суспензии (технология джеттинга) с последую-

щим их перемещением в прилегающую акваторию. 

Согласно предложенной процедуре, на предварительно смонтирован-

ных лесах в сервисном колодце предполагается установить два центробежных 

насоса (характеристики насоса указаны в Приложении 3). Один насос произ-

водит суспензию из песка и морской воды, подаваемой из форсунки на конце 

напорной линии. Ожидаемое содержание твердых частиц в суспензии может 

составлять до 2%.  

Отбор воды для джеттинга производится из того же сервисного колодца, 

выше уровня процесса джеттинга, чтобы взвесь не подавалась на форсунку. 

Второй насос обеспечивает откачивание суспензии. Для этого на всасываю-

щей линии находится эжектор, который опускается непосредственно на дно 

колодца. К эжектору напрямую подключается форсунка, обеспечивающая при 

работе момент разрежения давления в эжекторе для всасывания суспензии и 

необходимое подпорное давление для предотвращения эффекта кавитации 

второго центробежного насоса. Расчетный расход воды в точке отведения со-

ставит 50 куб м/час. Максимальный объем откачиваемой воды (в составе сус-

пензии) – 10 тыс. м3. Максимальный объем откачиваемого в составе суспензии 

песка – 200 м3. 

Для размыва/джеттинга используются рукава диаметром 50 мм и длиной 

60м. Всасывающе-сбросная линия организуется из шланга диаметром 100мм 

и длиной около 170 м. Позиционирование оголовка водоотводного шланга на 

расстоянии около 5–10 м от южного борта платформы и его удержание на 
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точке сброса будет осуществлять южный кран МП Орлан. Для этого на гак 

палубного крана платформы прикрепляется трос длиной около 19 м на конце 

которого, для стабилизации положения крайней точки шланга будет прикреп-

лен груз. В нижней точке троса прикрепляется шланг и краном опускается на 

заданную глубину (~1 м от поверхности моря) и удерживается в таком поло-

жении пока производится откачка суспензии. После приостановления работ по 

откачке, трос с прикрепленным шлангом поднимается обратно на палубу плат-

формы. 

Питание насосов, задействованных при работах, будет осуществляться 

от основной электрической сети МП Орлан (380 В, 29,2 кВт). Расположение 

оборудования планируется в непосредственной близости от места выполнения 

работ на палубе с высотной отметкой 15 м над уровнем моря.  

Схема насосной системы, а также геометрическое расположение нано-

сов и оборудования представлены на рисунках 9 и 10. Вариант размещения 

оборудования на платформе и маршруты прокладки шлангов представлены на 

схеме (Приложение 2). 

Источников загрязнения внутри колодца или на линии транспорта воды 

с донными осадками не имеется. В ходе выполнения работ будет происходить 

только перемещение воды и песка из сервисного колодца. 
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Рисунок 9 – Схема обвязки насосного оборудования 

Работы по удалению накопившегося песка в сервисном колодце с целью 

обеспечения безопасной эксплуатации МП Орлан планируется осуществить в 

навигационный (безледовый) период июль–октябрь 2024 года. Для выполне-

ния работ будут привлечены материальные и людские ресурсы подрядной ор-

ганизации. При выполнении работ ожидается задействование бригады специ-

алистов из 4 - 6 человек (1-2 ИТР и 3-4 техника). Для спуска шланга за борт и 

его подъема будет привлечен штатный крановщик платформы. Работы выпол-

няются только в светлое время суток. 

Оценочная общая продолжительность выполнения работ составляет 55 

суток. Сроки выполнения работ будут зависеть от сроков поставки материалов 

и оборудования, получения необходимых разрешений на выполнение работ, 

гидрометеорологических и ледовых условий, а также от эпидемиологической 

обстановки.  

В навигационный сезон 2025 года планируется очистка от песка водоза-

борных линий диаметром 900 мм (36”) в стальном основании на отметке 1.9 м 
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с перемещением извлеченного песка в пространство сервисного колодца. Эти 

работы можно провести только при останове платформы для проведения не-

обходимых текущих ремонтных работ, который запланирован на 2025 год. 

При этом, песок, накопившийся в сервисном колодце за год (с 2024 по 2025), 

также планируется к удалению по схеме, указанной на рис. 8, с использова-

нием аналогичного оборудования.  

 

В последующие годы эксплуатации МП Орлан (до 2051 г.), принимая во 

внимание данные проведенных ранее инспекций, планируется выполнение 

аналогичных работ (очистка сервисного колодца от песка) с периодичностью 

1 раз в 2 года (по необходимости). Таким образом, документацией предусмат-

ривается выполнение до 15 операций по удалению наносов и расчистке внут-

ренней части сервисного колодца за 27 лет.  

Ориентировочный максимальный объем изымаемого при одной опера-

ции по очистке сервисного колодца песка составит не более 200 м3. 
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Рис. 10 – Расположение наносов в сервисном колодце   
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8.2. Последовательность производства работ, намечаемые этапы работ 

8.2.1 Подготовительный период 

Перед началом работ на МП Орлан организовывается рабочее простран-

ство. Лишние и мешающие предметы, загромождающие зону действия рабо-

чих и механизмов, убираются. Определяется место складирования такелаж-

ного оборудования. Обозначаются пути подачи шлангов, изделий и материа-

лов.  

До начала производства основных работ на объекте следует выполнить 

комплекс подготовительных работ, связанных с организацией площадки работ 

и обеспечивающих выполнение работ по очистке, а именно: 

 разработка и утверждение ППРк (проекта производства работ краном 

МП Орлан); 

 получение от заказчика разрешения на производство работ; 

 мобилизация производственной бригады от места её постоянной дисло-

кации к месту производства работ; 

 организация временного складского хозяйства на платформе Орлан; 

 выделение опасных зон (установка ограждений) на платформе Орлан; 

 организация двухсторонней радиосвязи для оперативно-диспетчерского 

управления работами; 

 обеспечение зоны производства работ средствами освещения и сред-

ствами световой и цветовой сигнализации. 
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Таблица 8.2–1: Продолжительность этапов работ  

№                         Этап 
Длительность, 

сут. 

1.  Подготовительный период, в т.ч. доставка обору-

дования 
10  

 Основной период, в том числе: 45  

2.  - 1 этап. Размещение оборудования, его наладка, 

инспекционный контроль 
15  

3.  - 2 этап. Очистка сервисного колодца 25  

4.  - 3 этап.. Обследование объекта работ с помощью 

ТНПА. Демонтаж оборудования 
5  

 Всего  55 

 

Потребность в основном и вспомогательном оборудовании и механизмах 

представлена в таблице  8.2–1. 

Таблица 8.2–1: Основное и вспомогательное оборудование и меха-

низмы 

№п/п 
Оборудование и 

механизмы 

Кол-

во 

Краткая 

характеристика 
Примечание 

1 Центробежный насос 

типа СМ80-50-200 

или аналогичный 

2 Производительность 

до 60 м3/ч, 

электрический привод 

Предоставляет подрядная 

организация 

2 Стационарный 

(южный) кран на 

МП Орлан 

1 Грузоподъёмность 

15 т 

Максимальный вылет 

стрелы 53,5 м 

Установлен на 

конструкциях МП Орлан, 

осуществляет спуск 

шланга за борт 

платформы 

3 Осветительная мачта 

со светодиодным 

прожектором 

2 Мощность 2×50 Вт Предоставляет подрядная 

организация, для 

освещения участка работ. 

Питание осуществляется 

от основной 

электрической сети МП 

Орлан 

4 Маяк индикаторный 

светодиодный 

3 Мощность 1×20 Вт 

 

Доставка оборудования на платформу осуществляется штатными су-

дами снабжения платформы. 
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8.2.2 Основной период 

Основной период работ включает работы по доставке материалов и обо-

рудования на платформу, подготовку места проведения работ и непосред-

ственно осуществление мероприятий по удалению наносов и расчистке внут-

ренней части сервисного колодца. 

Работы осуществляются в соответствии с проектом производства работ, 

разработанным с соблюдением требований норм по организации строитель-

ных работ (СП 48.13330.2019 «Организация строительства»). 

8.2.3 Очерёдность работ 

Работы по очистке сервисного колодца МП Орлан выполняются по 

следующим этапам. 

1 этап. Установка временной площадки для размещения оборудования 

и персонала; установка 2-х насосов высокого давления; размещение и 

соединение шлангов внутри сервисного колодца и внутри платформы по 

согласованному маршруту; обеспечение надлежащей вентиляции на 

временной площадке во время работы насосов и контроль качества воздуха; 

2 этап. Перед каждой сменой осуществляется спуск шланга за борт плат-

формы на глубину 1 м ниже поверхности моря с помощью палубного крана 

МП Орлан. После завершения дневных работ шланг обратно поднимается на 

палубу платформы. Рыхление отложений внутри сервисного колодца, суспен-

зирование осадка инжекционным насосом, перемещение суспензированного 

объема в прилегающую акваторию;     

3 этап. Обследование объекта работ с помощью ТНПА по результатам 

очистки. Демонтаж оборудования. Подготовка отчета по выполненным 

работам.  
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Приложение 1. Схема расположения сервисного колодца 
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Приложение 2 Вариант размещения оборудования на платформе 
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Приложение 3 Характеристики насоса 

 

 


