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5.1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, 

описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и 
сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих 

его функционирование 

5.1.1 Характеристика трассы линейного объекта 

В административном отношении проектируемая дорога находится в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края в 
границах двух муниципальных образований: городской округ город Норильск 
(территория вблизи района Талнах) и городское поселение Дудинка (территория 
озера Мелкое). 

Проектом предусмотрено разделение строительства объекта на 3 участка. 
 1-й участок проектирования.  
Начало участка ПК 0+00,00 принято на существующей грунтовой дороге в 

районе съезда на «Красные камни». Координаты - 69°28'56.462"С. Ш.; 
88°28'4.165"В.Д. 

Конец участка ПК 140+00,00 – принят на прямолинейном участке подхода к 
проектируемому мосту через р. Валек. Координаты - 69°26'36.653"С. Ш.; 
88°47'53.145"В. Д. 

Протяженность 1-го участка – 14000 м. 
2-й участок проектирования. 
Начало участка ПК 0+00,00 – конец 1-го участка проектирования 

(прямолинейный участок подхода к проектируемому мостовому переходу через р. 
Валек). Координаты - 69°26'36.653"С. Ш.; 88°47'53.145"В. Д. 

Конец участка ПК 213+24,00 – принят согласно техническому заданию. 
Координаты - 69°22'3.597"С.Ш; 88°59'8.770"В. Д. 

Протяженность участка – 21324 м. 
3-й участок проектирования. 
Начало участка ПК 0+00,00 – принят на оси существующей объездной 

дороги Талнаха - 69°29'20"С; 88°26'38"В. 
Конец участка ПК 12+39,17 – принят на прямолинейном участке подхода к 

участку №1. Координаты - 69°28'56.462"С. Ш.; 88°28'4.165"В.Д. 
Протяженность участка – 1239,17 м. 
Основные технико-экономические показатели участка приведены в 

таблице 1 
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Таблица 1 

 

5.1.2 Описание полосы отвода 

Полоса отвода для размещения автомобильной дороги установлена по 
границе зоны планируемого размещения линейного объекта «зона планируемого 
размещения автомобильной дороги», в соответствии с проектом планировки 

№ п/п Наименование показателя Величина проектная 
1 Категория дороги IV кат. 
2 Основная расчетная скорость, км/ч 80 
3 Число полос движения 2 
4 Ширина полосы движения, м 3,0 
5 Ширина обочин, м 2,0 
6 Ширина земляного полотна, м 10,0 
7 Наименьший радиус кривых в плане, м 300 

1-й участок 539,1 
2-й участок 300 
3-й участок 300 

8 Наибольший продольный уклон в соответствии с п. 5.5. 
СП 34.13330.2021, ‰ 

60 

1-й участок 60 
2-й участок 60 
3-й участок 30 

9 Наименьший радиус кривых в профиле в соответствии с п. 
5.5 СП 34.13330.2021выпуклых (вогнутых), м 

 
5000 (2000) 

10 Наименьшее расстояние видимости в соответствии с п. 5.1. 
и п. 5.15 СП 34.13330.2021, м: 
для остановки 
встречного автомобиля 

 
 

150 
250 

11 Вид покрытия 
 

Переходный,  
облегченный 

 На основном протяжении Переходный 
 3-й участок с ПК 0+00 по ПК 4+97 Облегченный 

12 Искусственные сооружения, шт. (материал):  
- водопропускные трубы гофрированные 34 

1-й участок 24 
2-й участок 6 
3-й участок 4 

- арочные засыпные мосты 18 
1-й участок 10 
2-й участок 8 

- мосты 3 
1-й участок 1 
2-й участок 2 

13 Строительная длина участка, км 36,56317 
1-й участок 14,00 
2-й участок 21,324 
3-й участок 1,23917 

7
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территории и совпадает с ней (Далее по тексту – Постоянный отвод). Площадь 
постоянного отвода 118,7 га. В границах постоянного отвода предусмотрено 
образование земельных участков.  

На участке пересечения реки Валек опоры проектируемого моста (4 шт. 
общей площадью 160 кв.м) расположены в границах земель водного фонда. Под 
указанными опорами не предусмотрено образование земельных участков. В 
соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации (от 03.06.2006 
N 74-ФЗ) предусмотрено оформление права пользования водным объектом на 
период производства работ.  

5.2 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 
строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, 

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 
объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и 

изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных 
материалов 

Территория для размещения временной дороги и вспомогательных площадок 
на период строительства установлена по границе зоны планируемого размещения 
линейного объекта «зона планируемого размещения временной автомобильной 
дороги и вспомогательных площадок на период строительства» в соответствии с 
проектом планировки территории и совпадает с ней (Далее по тексту – Временный 
отвод). В границах временного отвода предусмотрено установление сервитута и 
образование частей земельных участков. Площадь временного отвода для 
строительства линейного объекта – 62,58 га. 

5.3 Сведения о местах размещения баз материально-технического 
обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического 

обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а 
также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и 

размещения пунктов социально бытового обслуживания. 

Проектом предусмотрено производство работ поточным методом «с колёс» с 
организацией комплексного потока, состоящего из специализированных отрядов, 
что позволяет повысить качество СМР и сократить сроки строительства. 

На объекте предусматривается строительная площадка, размещенная в 
районе ПК 6+00 – ПК 8+20 (2-й участок проектирования). Площадка устраивается 
из щебня фракции 40-70 мм с толщиной слоя 0,3 м. На строительной площадке 
размещаются бытовые вагончики, инвентарная передвижная контора, помещение 
охраны, биотулеты, баки для сбора мусора, пожарные щиты, а также  площадка 
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для складирования материалов и место для стоянки строительной техники. План с 
размещением строительной площадки представлен в данном томе.  

Строительная подрядная организация должна иметь свои базы для выдачи, 
хранения и обработки спецодежды, гардеробные и душевые для рабочих, в 
соответствии с СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда» и СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». 

Базы материально-технического обеспечения, производственные 
организации и объекты энергетического обеспечения находятся в районе Талнах г. 
Норильска, в непосредственной близости от участка строительства. 

Персонал, участвующий в строительстве, проживает в районе Талнах. 
Питание, проживание и доставка рабочих до места производства работ 

предусматривается строительной подрядной организацией. Доставка рабочих до 
места производства работ осуществляется автотранспортом подрядчика за один 
рейс. 

Непосредственно на участке производства дорожных работ устанавливаются 
передвижные вагончики инвентарного типа, контейнер с крышкой для сбора 
твердых бытовых отходов, биокабина с рукомойником, которые перемещаются с 
фронтом работ. Инвентарные вагончики должны быть оборудованы кулером с 
питьевой водой, а также первичными средствами пожаротушения и оказания 
первой медицинской помощи. 

5.4 Описание транспортной схемы доставки материально-технических 
ресурсов 

Доставка материально-технических ресурсов осуществляется согласно 
утвержденной транспортной схеме поставки дорожно-строительных материалов, 
приведенной в приложении к данному разделу. 

Доставка материалов из г. Красноярска осуществляется водным транспортом 
в порт г. Дудинки и по существующей сети автомобильных дорог.  

Твёрдые строительные бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, 
расположенный в г. Норильск на расстоянии 8 км от начала трассы. 

5.5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, 

кислороде, а также во временных зданиях и сооружениях 

5.5.1 Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных 
средствах 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах при 
строительстве определена по нормативной сметной трудоемкости, обоснованной в 
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локальных сметах и проектными объемами осваиваемых строительно-монтажных 
работ. 

Рекомендуемый состав специализированного отряда для 
подготовительных работ: 

- Автопогрузчик 6,3 т -  1 шт.; 
- Экскаватор на гусеничном ходу емк. ковша 0,65 м3 -  1 шт.; 
- Бульдозер 79 кВт (108 л.с.) -  1 шт.; 
- Трактор на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.) 1 шт.; 
- Корчеватель-собиратель 1 шт.; 
- Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 10 т 1 шт.; 
- Автомобиль бортовой грузоподъемностью 15 т -  1 шт.; 
- Пила с карбюраторным двигателем -  2 шт.; 
- Машинистов и водителей -  7 чел.; 
- Дорожных рабочих -  7 чел. 

Продолжительность подготовительного периода 192 дня. Режим работы 11 
часов в одну смену. 

Рекомендуемый состав специализированного отряда для устройства 
водопропускных труб: 

- Трактор на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.) 1 шт.; 
- Кран на автомобильном ходу 32 т -  1 шт.; 
- Автопогрузчик 5 т -  1 шт.; 
- Компрессор передвижной 686 кПа -  1 шт.; 
- Экскаватор на гусеничном ходу емк. ковша 1,0 м3 -  1 шт.; 
- Бульдозер 79 кВт (108 л.с.) -  1 шт.; 
- Котел битумный передвижной 400 л -  1 шт.; 
- Дрель электрическая -  1 шт.; 
- Трамбовка пневматическая -  1 шт.; 
- Пила с карбюраторным двигателем -  1 шт.; 
- Катки на пневмоколесном ходу 30 т -  1 шт.; 
- Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 10 т -  4 шт.; 
- Машинистов и водителей -  10 чел.; 
- Дорожных рабочих -  24 чел. 

Продолжительность периода устройства круглых гофрированных труб 
составляет 189 дней. Режим работы 11 часов в одну смену. 

Рекомендуемый состав специализированного отряда для устройства 
арочных засыпных мостов: 

- Установка для сварки ручной дуговой             1 шт.; 
- Кран на автомобильном ходу 32 т -  2 шт.; 
- Автопогрузчик 5 т -  1 шт.; 
- Компрессор передвижной 686 кПа -  1 шт.; 
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- Экскаватор на гусеничном ходу емк. ковша 1,0 м3 -  1 шт.; 
- Бульдозер 79 кВт (108 л.с.) -  1 шт.; 
- Установка ударно-канатного бурения -  2 шт.; 
- Котел битумный передвижной 400 л -  1 шт.; 
- Дрель электрическая -  1 шт.; 
- Трамбовка пневматическая -  1 шт.; 
- Пила с карбюраторным двигателем -  1 шт.; 
- Вибропогружатель низкочастотный -  1 шт.; 
- Автомобиль-самосвал грузоподъемностью 10 т -  1 шт.; 
- Машинистов и водителей -  6 чел.; 
- Дорожных рабочих -  12 чел. 

Продолжительность периода для работ по устройству арочных засыпных 
мостов составляет 612 дней. Режим работы 11 часов в одну смену. 

Рекомендуемый состав специализированного отряда для земляных 
работ: 

- Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.) -  1 шт.; 
- Экскаватор на гусеничном ходу емк. ковша 1,25 м3 -  3 шт.; 
- Экскаватор на гусеничном ходу с емк. ковша 0,65 м3 - 8 шт.; 
- Бульдозеры 79 кВт -  9 шт.; 
- Катки дорожные на пневмоколесном ходу 16 т -  1 шт.; 
- Катки дорожные прицепные на пневмоколесном 

ходу с тягачом 25 т -  2 шт.; 
- Трамбовки пневматические -  2 шт.; 
- Автогрейдеры среднего тип 99 кВт (135 л.с.) -  1 шт.; 
- Кран на автомобильном ходу 10 т -  1 шт.; 
- Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) -  1 шт.; 
- Машины поливомоечные 6000 л -  1 шт.; 
- Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 10 т -  79 шт.; 
- Машинистов и водителей -                                                                       106 чел.; 
- Дорожных рабочих - 37 чел. 

Продолжительность периода земляных работ составляет 801 день. Режим 
работы 11 часов в одну смену. 

Рекомендуемый состав специализированного отряда по устройству 
ледовой переправы: 

- Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.) -  1 шт.; 
- Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт -           7 шт.; 
- Экскаватор на гусеничном ходу с емк. ковша 0,65 м3 - 1 шт.; 
- Бульдозеры 79 кВт -  1 шт.; 
- Молотки  отбойные пневматические -              7 шт.; 
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- Катки дорожные прицепные на пневмоколесном 
ходу с тягачом 25 т -  1 шт.; 

- Автогрейдеры среднего тип 99 кВт (135 л.с.) -  1 шт.; 
- Кран на автомобильном ходу 10 т -  1 шт.; 
- Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) -  1 шт.; 
- Машина бурильно-крановая на автомобиле -  1 шт.; 
- Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 10 т -  2 шт.; 
- Машинистов и водителей -                                                                         9 чел.; 
- Дорожных рабочих - 10 чел. 

Устройство ледовой переправы выполняется в 2 этапа продолжительностью 
по 2 дня каждый. Режим работы 11 часов в одну смену. 

Рекомендуемый состав специализированного отряда для устройства 
дорожной одежды: 

- Автопогрузчики 5 т -  1 шт.; 
- Укладчик асфальтобетона -  1 шт.; 
- Автогудронатор 3500 л -  1 шт.; 
- Экскаватор на гусеничном ходу с емк. ковша 0,65 м3 - 1 шт.; 
- Бульдозеры 79 кВт -  1 шт.; 
- Автогрейдеры среднего типа 99 кВт -  1 шт.; 
- Катки самоходные гладкие 8 т -  1 шт.; 
- Катки самоходные гладкие 13 т -  2 шт.; 
- Катки на пневмоколесном ходу 30 т -  2 шт.; 
- Машины поливомоечные 6000 л -  1 шт.; 
- Установка для приготовления грунтовых смесей 116  кВт- 1 шт.; 
- Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 10 т -  10 шт.; 
- Машинистов и водителей -  20 чел.; 
- Дорожных рабочих -  8 чел. 

Продолжительность периода для устройства дорожной одежды составляет 
516 дней. Режим работы 11 часов в одну смены. 

Рекомендуемый состав специализированного отряда по обустройству: 
- Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт (108 л.с.) -  1 шт.; 
- Кран на автомобильном ходу 10 т -  2 шт.; 
- Автогидроподъемник -  1 шт.; 
- Вибропогружатель низкочастотный -  1 шт.; 
- Агрегаты сварочные передвижные -  1 шт.; 
- Автомобили бортовые грузоподъемностью 15 т -  1 шт.; 
- Компрессор передвижной -  1 шт.; 
- Машина бурильно-крановая на автомобиле, глубина  

бурения 3,5 м - 1 шт.; 
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- Трамбовка пневматическая -  1 шт.; 
- Машинистов и водителей -  6 чел.; 
- Дорожных рабочих -  7 чел. 

Продолжительность периода работ по обустройству и благоустройству 
участка составляет 260 дней. Режим работы 11 часов в одну смену. 

5.5.2 Обоснование потребности в энергетических ресурсах, воде, сжатом 
воздухе и временных зданиях 

Для проведения основных строительно-монтажных работ используются 
дорожно-строительные материалы согласно разработанной и согласованной 
транспортной схемы. 

Наименование материалов, места их нахождения и расстояние 
транспортировки до начала проектируемого участка отражены на карте-схеме 
материально-технического обеспечения строительства (ПОС1-09) в графической 
части данного раздела. 

Потребность в основных строительных машинах, транспортных средствах, 
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании представлена в 
виде ведомости в графической части раздела. 

Определение максимальной одновременно необходимой потребности в 
электроэнергии для подбора оборудования, обеспечивающего электроэнергию: 

 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
 Рм = 9 кВт - максимальная номинальная мощность работающих электромоторов;
 Ро.в. = 5 кВт - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 
для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
 Ро.н. = 2 кВт - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
 Рсв. = 5 кВт - то же, для сварочных трансформаторов; 
 cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
 К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
 К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
 К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
 К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

       (
     

      
                  )           

Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле: 

 
где  = 21 м3/мин – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

,
cos св5o.н.4o.в.3

1

м1








 PKPKPK

E
PKLP x

,4,1   oKqQ

q
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 Кo – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента, 
равен 0,9. 

                      
 
Потребность в кислороде удовлетворяется путем периодической подвозки в 

баллонах на специально оборудованном транспорте. 
Потребность в паре и ацетилене отсутствует, в связи с отсутствием 

необходимых для их применения видов работ. 
Потребность Qтp в воде. 
Вода поставляется поливомоечными машинами из местных источников и 

используется для обеспыливания покрытий, увлажнения материала при 
уплотнении и для приготовления цементного раствора и бетона при монолитных 
работах. 

Продолжительность работ – 852 календарных дня. Максимальное количество 
одновременно находящихся на строительной площадке человек составляет 248(в 
том числе ИТР, служащие, МОП и охрана) в смену. Работы ведутся в одну смену, 
продолжительность рабочих смен 11 часов.  

Потребность Qтp в воде определяем суммой расхода воды на 
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 
где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 
заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп=3 - число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
 Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
 t = 11 ч - число часов в смене; 
 Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
 Пр=248 - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
 Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
 qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

,
60

П
3600

КП

1

ддчрx
хоз t

q
t

q
Q 

, 3600 
ч  П 

н пр t 
*Пп*К q К Q  

 л/с Q    0,1 11 * 3600 
1,5  *   500 * 3 * 2 , 1  пр   
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 Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
 t1 = 0 мин - продолжительность использования душевой установки; 
 t = 11 ч - число часов в смене. 

Qxоз =0,19 л/с 
Qтp = 0,1+0,19=0,29 л/с 

1. Расчет питьевой воды на весь период работ 
При монтажных работах, основными потребителями воды являются рабочий 

персонал. В соответствии с п. 12.17 раздела 17 МДС 12-22.2005 все строительные 
рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей 
требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Среднее количество 
питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0—1,5 л зимой; 
3,0—3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С 
и не выше 20 °С. 

Исходные данные для расчета: 
 затраты труда основных рабочих и машинистов в летнее время – 

124960 чел.смен.; 
 затраты труда основных рабочих и машинистов в зимнее время – 

62480 чел. смен; 
 общие затраты труда основных рабочих и машинстов – 

187440  чел. смен. 
Требуемое питьевое водоснабжение на весь период работ определится: 

 зимой: Qпв = 1,5х62480 = 93720 л = 93,72 м3; 
 летом: Qпв = (3,5124960) = 437360 л= 437,36 м3; 
 суммарно: 531,06 м3. 

2. Расчет водопотребления на хозбытовые нужды на весь период работ 
Норма водопотребления на хозбытовые нужды с учетом питьевой воды на 

одного работающего в сутки согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» составляет 10 л/смену, исходя из расчета суточного 
потребления 30 л/сутки на одного работающего. 

Исходные данные для расчета: 
 затраты труда основных рабочих и машинистов – 187440 чел.смен. 

Qвп = 10 х 187440 = 1874400 л = 1874,4 м3. 
3. Расчет водоотведения на весь период работ 

Норма водоотведения на одного работающего в сутки согласно 
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» составляет 
8 л/смену, исходя из суточного водоотведения 24 л/сутки на одного рабочего. 

Исходные данные для расчета: 
 затраты труда основных рабочих и машинистов – 2552 чел.смен. 

Qво = 8  187440 = 1499760 л = 1499,7 м3. 
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Количество загрязняющих веществ в хозбытовых сточных водах 

рассчитывается согласно СП 32.13330.2018. Вода, образующаяся в период 
строительных работ после использования в бытовых целях, собирается в 
контейнеры с последующим вывозом.  

Потребность во временных инвентарных зданиях определяем путем прямого 
счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
Sтр = NSп, 

где  Sтр - требуемая площадь, м2; 
N = 248 - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп = 0,7 - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Sтр =248*0,7=173,6 м2. 
Принимаем передвижные вагончики инвентарного типа (2,4х9,0 м) – 9 шт. 
Вывоз мусора осуществляется на полигон захоронения твердых бытовых 

отходов. 
Самоходная и несамоходная строительная техника производит заправку из 

автомобильных топливозаправщиков, оборудованных заправочными пистолетами. 
При заправке используются специальные поддоны, исключающие попадание 
горючего в грунт. 

5.6 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 
приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства 

Специальные вспомогательные сооружения, стенды, установки, 
приспособления и устройства, требующие разработки рабочих чертежей не 
требуются. 

5.7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 
монтажных работ по участкам трассы 

Строительные и монтажные работы должны выполняться в соответствии с 
ведомостями объёмов строительных, монтажных и специальных работ. 

Сводные ведомости объёмов работ представлены в сметах на строительство 
на соответствующие участки работ. 
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5.8 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 
оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 

В связи с равномерным распределением большинства вида работ по длине 
трассы для реализации проекта принят поточный метод строительства. При 
поточном методе - процесс строительства разделяется на отдельные составные 
части и операции, выполнение которых поручается отдельными 
специализированными звеньями. При этом работы, имеющие сосредоточенный 
характер по строительству водопропускных труб, выполняются параллельно. В 
связи с этим выделены следующие специализированные звенья: 

- подготовительные работы; 
- по строительству водопропускных труб; 
- по строительству мостов; 
 - по устройству земляного полотна; 
 - по устройству дорожной одежды; 
- по обустройству.  
Установка средств организации движения выполняется согласно 

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств». 

Организация и последовательность работ предствалена на организационно-
технологических схемах данного раздела. 
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5.9 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций 

Контроль качества строительно-монтажных работ при производстве работ 
осуществляется с целью обеспечения их полного соответствия утвержденному 
проекту, рабочим чертежам, проекту производства работ, соблюдения 
строительных норм и правил, стандартов и технических условий. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
включает входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов и 
оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов и 
приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

При входном контроле рабочей документации проверку проводят работники 
производственно-технического отдела строительной организации. 

Операционный контроль качества осуществляется в ходе выполнения 
строительных процессов и обеспечивает своевременное выявление дефектов и 
принятие мер по их устранению. При операционном контроле следует проверять 
соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, ППР, СП и стандартам. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, 
а также, принимаемых конструкций. Скрытые работы подлежат 
освидетельствованию с составлением актов. 

При приемочном контроле должна быть представлена следующая 
документация: 

- исполнительные чертежи с внесенными отступлениями или изменениями и 
документы об их согласовании с проектными организациями; 

- сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, 
применяемых при производстве СМР. 
Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта 

ответственных работ, представлен в таблице 2. 
 
 

Таблица 2 
№ п.п. Вид работ 

1 Передача строительной площадки подрядчику 

2 
Выполнение внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных 
работ в соответствии с требованиями безопасности труда и готовность 
объекта к началу строительства 

3 Разбивка сложных кривых, виражей, отгонов виражей, съездов, 
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примыканий. 

4 
Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с закреплением на 
местности опорной сети, основных и вспомогательных осей сооружений 
(сгущение ГРО) 

5 
Периодический инструментальный контроль (не менее двух раз за 
строительный сезон – по прошествии весеннего и осенне-зимнего 
периодов) состояния знаков геодезической разбивочной основы 

6 Сооружение насыпей  
7 Устройство рабочего слоя 
8 Устройство слоя основания 
9 Устройство слоя покрытия 
10 Установка дорожных знаков 
11 Установка дорожных ограждений 
10 Установка направляющих устройств 
11 Устройство водопропускных труб 

5.10 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 
естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

На период устройства искусственных водопропускных сооружений по 
основной дороге проектом предусмотрено устройство технологических дорог:  

1-й участок - ПК1+17 - ПК 16+60, ПК19+60 - ПК26+39, ПК27+00 - 
ПК34+84,5, ПК37+60 - ПК48+80, ПК49+40 - ПК67+00, ПК70+20 - ПК92+80, 
ПК97+20 - ПК124+00, ПК130+40 - ПК134+20; 

2-й участок - ПК0+00 - ПК4+93, ПК9+00 - ПК12+60, ПК48+00 - ПК52+00, 
ПК54+40 - ПК58+39, ПК71+60 - ПК75+40, ПК78+40 - ПК81+79, ПК90+20 - 
ПК96+40, ПК114+80 - ПК118+80, ПК147+20 - ПК151+20, ПК168+00 - ПК171+60, 
ПК175+60 - ПК179+20, ПК189+40 - ПК193+99, ПК196+60 - ПК200+20, ПК205+48 - 
ПК209+00; 

3-й участок - ПК0+00 - ПК1+58, ПК1+84 - ПК7+45.  
На объездной дороге, расположенной на реке Валек (ПК 0+00 – ПК 4+93 

основной дороги 2-го участка), в зимний период устраивается ледовая переправа, в 
летний – временный понтонный мост. 

5.11 Описание технических решений по возможному использованию 
отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 

строительства 

Для устройства технологических дорог и строительной площадки проектом 
предусмотрен временный отвод. Планы с устройством технологических дорог, а 
также строительной площадки представлены в данном разделе. 
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5.12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 
опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных 

природных процессов 

Проектируемая дорога на первом участке проходит с ПК 94+26 – ПК95+80 
по заторфованному участку. Для сохранения устойчивости насыпи предусмотрено 
устройство насыпи с заменой слабого грунта на глубину до 1,5 м.  

Проектируемая трасса на первом участке с ПК0+00 по ПК 18+00 проходит в 
зоне возможного схода снежных лавин, согласно техническому отчету об 
инженерно-гидрометеорологических изысканиях по оценке лавинной и селевой 
опасности 28/06/2021-ЗТ-ИГМИ-ЛиС, выполненным специалистами ООО ГК 
«РОСГЕО». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации проектируемого сооружения 
рекомендуется, в рамках проведения работ по содержанию автомобильной дороги, 
предусмотреть создание службы мониторинга, прогноза и оповещения за 
лавиноопасным участком. 

Проектируемая дорога находится в зоне вечной мерзлоты. Земляное полотно 
проектируется в насыпи в соответствии с требованиями СП 313.1325800.2017 
«Дороги автомобильные в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования и 
строительства» и п. 7.50 СП 34.13330.2021. 

Проектом принят II принцип проектирования в качестве основного из 
конкурирующих вариантов. II принцип допускает оттаивание грунта деятельного 
слоя в основании насыпи в период эксплуатации дороги при условии ограничения 
осадок допустимыми пределами для покрытия.  

5.13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 
движения в период его строительства 

При выполнении работ предусматривается локальное ограждение участков 
производства работ с ограничением скорости движения транспортных средств. 
Схемы организации движения и ограждения мест производства работ 
представлены в данном разделе. Перед началом производства работ схему 
организации движения необходимо согласовать с органами ГИБДД. 

Нахождение людей, не имеющих непосредственного отношения к 
производству работ в опасных зонах, категорически запрещено. Дорожные 
машины и оборудование должны быть окрашены в ярко-желтый цвет с нанесением 
на габаритные части механизмов полосами красного цвета. 

Движение транспорта на период производства работ осуществляется по 
свободной полосе либо по запроектированным технологическим дорогам. 

Весь комплекс работ производится параллельно, соответственно 
выполняемым этапам работ. 
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Для бесперебойного регулирования транспортного потока, повышения 
транспортно-эксплуатационных качеств, на период работ, проектом производства 
работ следует предусмотреть установку временных дорожных знаков. При 
производстве работ на проезжей части следует руководствоваться действующими 
инструкциями и нормативными документами по соблюдению техники 
безопасности при ведении дорожных работ. 

Схемы организации движения транспорта на время производства работ 
приняты в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации 
движения и ограждению мест производства дорожных работ». 

Проектом предусмотрена 10-ти кратная оборачиваемость временных 
дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения. 

5.14 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-
бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на 
одного работающего и процентного соотношения численности рабочих по их 
категориям. Согласно п.5.5.2 общее количество рабочих, включая машинистов и 
водителей по объекту, составляет 202 человек. Потребное количество работающих 
человек представлено в таблице 3. 

Таблица 3 
№ 

п.п. Категории работающих людей 
Количество 

человек % 
1 Рабочие 202 81,5 
2 ИТР 33 13,3 
3 Служащие 9 3,6 
4 МОП и охрана 4 1,6 
5 Итого: 248 100 

Ввиду расположения объекта в небольшой удаленности от города, рабочие 
проживают в районе Талнах, обеспечение жильем не требуется.  

Строительная подрядная организация должна обеспечить организацию 
охраны имущества и техники в период отсутствия рабочих на строительной 
площадке. 

Строительная подрядная организация должна иметь свои базы для выдачи, 
хранения и обработки спецодежды, гардеробные и душевые для рабочих, в 
соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ» и СП 44.13330.2011 
«Административные и бытовые здания». 
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5.15 Обоснование принятой продолжительности строительства 

Согласно п.5* подраздела 5 раздела В части II СНиП 1.04.03-85* в случаях 
строительства дороги в I дорожно-климатической зоне продолжительность 
строительства устанавливается проектом организации строительства. 
Определяющим фактором в данном случае служит длина строительного сезона. 

В соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85* раздел 5, пункт 5 
продолжительность выполнения каждого вида работ определена расчетом по 
«Государственным элементным сметным нормам на строительные работы», 
исходя из объемов работ и производительности машин и механизмов, 
выполняющих эти работы. Все виды работ производятся в одну смену. 

Таблица 4 
Подготовительные работы 192 смен  
Водопропускные трубы и засыпные 
арочные мосты 801 смена 

Земляные работы 801 смена 
Дорожная одежда 516 смен 
Обустройство  260 смен 

При составлении организационно-технологической схемы было учтено 
технологически возможное совмещение отдельных видов работ по времени. На 
основании этого, продолжительность работ рассчитана на 852 смены (2 года и 4 
месяца).  

Рекомендуемые проектом марки и типы машин могут быть заменены 
эквивалентными по производительности машинами, имеющимися у подрядчика. 

Учитывая организационно-технологическую схему, максимальное 
количество одновременно находящихся на строительной площадке человек 
составляет 202 человека. 

5.16 Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 
сохранение окружающей среды в период строительства 

Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 
сохранение окружающей среды в период строительства приведены в томе ООС 
данной проектной документации. 
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Справка 
 
 
Проектная документация по объекту: «Строительство подъездной автомобильной 

дороги общего пользования межмуниципального значения от района Талнах 
(г. Норильск) до туристской деревни «Бухта Канчуль» (озеро Мелкое). км 0.00 –
 км 35.80 (проектные, и изыскательские работы, строительство)» разработана на 
основании договора № 01/09/2021-ЗТ от 01.09.2021 г. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями 
технического задания заказчика, действующими нормами и правилами, с соблюдением 
мероприятий, обеспечивающих охрану окружающей среды и охрану труда работников. 
В проектной документации предусмотрены мероприятия по безопасности движения и 
охране природы. 

 
 
Главный инженер проекта  П.Г. Васильев 
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