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Перечень принятых сокращений 

ИГЭ – инженерно-геологический элемент; 

ПСП – плодородный слой почвы; 

ФМС – физико-механические свойства. 
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1 Исходные данные 

Проектная документация выполнена согласно постановлению Правительства № 87 и в 

соответствии с составом проектной документации, представленным отдельным томом. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектной 

документации по объекту «Площадка для утилизации отходов на Западно-Зимнем 

лицензионном участке» разработан на основании: 

- задания на проектирование, утвержденного генеральным директором 

ООО «Газпромнефть-Хантос» А.Г.Кан 13.02.2020, представленного в приложении А раздела 

«Пояснительная записка». 

 ООО «Югранефтегазпроект» имеет право выполнять проектные работы на основании 

членства в АСРО «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» (регистрационный 

номер члена в реестре СРО АСРО «БОАП» и дата его регистрации в Едином реестре № СРО-

П-Б-0063 от 08.09.2009), что подтверждается выпиской из Реестра членов СРО. 
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2 Пояснительная записка 

2.1 Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, 

месторождение, степень и характер деградации земель 

Проектная документация «Площадка для утилизации отходов на Западно-Зимнем 

лицензионном участке» включает в себя строительство Спортивно-оздоровительного комплекса 

и сушилки. 

Земельные участки, отводимые под проектируемые объекты, находятся на территории 

Тюменской области, ХМАО-Югра, Кондинского района, Западно-Зимнего участка. 

Общая площадь рекультивируемых земель составляет 33,4003 га. 

Согласно почвенно-географическому районированию ХМАО–Югра исследуемая 

территория относится к Западно-Сибирской таёжно-лесной почвенно-биоклиматической 

области равнинной территории Бореального географического пояса, располагается в подзоне 

подзолистых почв и подзолов, в зоне средней тайги, Кондинского округа торфяных верховых 

почв грядово-мочажинных, грядово-мочажинно-озерковых и сосново-сфагновых (рямов) болот, 

подзолов иллювиально-гумусовых и подзолов глеевых песчаных на озерно-аллювиальных 

отложениях, Нижнеиртышской провинции глееземов, светлоземов, подзолов, подзолистых и 

торфяных болотных почв. 

В соответствии с материалами инженерно-геологических изысканий, почвенно-

растительный слой отсутствует. 

Снятие почвенно-растительного слоя не предусмотрено. 

2.2 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых производится 

рекультивация. 

Проектируемый объект расположен на территории земельных участков и кварталов со 

следующими номерами: 

- 86:01:0703001; 

- 86:01:0000000:11090; 

- 86:01:0000000:10629; 

- 86:01:0703001:3256; 

- 86:01:0000000:11092; 

- 86:01:0703001:3187; 

- 86:01:0703001:3336; 

- 86:01:0000000:11091; 

- 86:01:0703001:2790; 

- 86:01:0703001:3369. 
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2.3 Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном 

использовании земельного участка, подлежащего рекультивации 

Проектируемые объекты расположены на ранее отведенной территории, на которые 

оформлены и зарегистрированы договоры аренды. В соответствии с документами, арендатору 

передаются лесные участки в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов. 

2.4 Информация о правообладателях земельных участков 

Земельные участки категории лесной фонд, отводимые под проектируемые объекты, 

находятся в ведении ООО «Газпромнефть-Хантос» и Кондинского лесничества. 

2.5 Сведения о нахождении земельного участка в границах территории с особыми 

условиями использования 

ООПТ федерального значения. В соответствии с заключением Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ в районе расположения объектов производства работ, особо 

охраняемые территории федерального значения отсутствуют.  

ООПТ регионального значения. В соответствии с заключением Департамента 

недропользования и экологии ХМАО-Югра в районе расположения объектов производства 

работ, особо охраняемые территории регионального и местного значения отсутствуют.  

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия 

ХМАО-Югра, на территории строительства объекты культурного наследия отсутствуют. 

Объекты строительства не расположены в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера. На территории района работ 

временных или постоянных поселений (стойбищ) коренных малочисленных народов, а также их 

культовых или исторических памятников нет.  

Основной вид деятельности коренных народностей на территории района работ – 

охотничье-промысловая деятельность, сбор грибов, ягод, кедрового ореха. Эти направления 

хозяйства не носят промышленный характер, и эпизодически осуществляются коренным 

населением для собственных нужд.  

Площадки строительства, с учетом расположения их рядом с существующими трассами 

(трубопроводы, автодороги, линии электропередачи), в хозяйственной деятельности коренного 

населения не используются. 
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3 Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель 

3.1 Краткая физико-географическая характеристика участка работ 

В административном отношении район изысканий находится на территории Тюменской 

области, ХМАО-Югра, Кондинского района, Западно-Зимнего участка. 

Ближайший населенный пункт Болчары, расположенный в 12,8 км к юго-западу от участка 

изысканий.  

Ближайшим населенным пунктом, имеющим авиасообщение, является г. Ханты-

Мансийск. Сообщение месторождения с населенными пунктами происходит по автодорогам. 

Ближайшая железнодорожная станция – Демьянка. 

Территория участка изысканий расположена в пределах Западно-Сибирской плиты, 

входящей в состав Центрально-Евроазиатской молодой платформы. В разрезе плиты 

выделяются три структурных этажа: складчатый фундамент, промежуточный и осадочный 

чехлы. Абсолютные отметки района изысканий изменяются от 28 до 46 м. Рельеф равнинный,  

 с углами наклона поверхности рельефа до 2°. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на второй 

надпойменной террасе долины р. Иртыш. Терраса прислонена к третьей надпойменной. 

Поверхность террасы плоская или пологоволнистая, вследствие равнинности и ничтожно 

малых уклонов сильно заболочена, в центральных частях занята массивами грядово-

мочажинных и озерковых верховых болот, по периферии которых встречаются участки 

смешанных и переходных болот со следами перетекания болотных масс. Поверхность 

осложнена уплощёнными грядами-останцами (1-3 м высотой) над окружающими болотами. 

Поверхность второй надпойменной террасы изобилует котловинами различных по 

размерам, участками группирующихся в линейно-вытянутые цепочки, озёр (среди болот). 

Глубина озёр не превышает 7-10 м. С учётом глубины озёр и болот степень вертикального 

расчленения поверхности террасы достигает местами значительной величины – 15-18 м. 

3.2 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и 

технических решений по рекультивации земель, с учетом целевого назначения и 

разрешенного использования земель после после завершения рекультвации 

Согласно п. 6 ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации земли, которые 

использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных 

с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации. 

В случае отказа от рекультивации нарушенных участков земель, в нарушение 

действующего законодательства РФ, для естественного восстановления растительности на 

нарушенных землях потребуется гораздо больший период времени. На земельных участках, 

нарушенных при строительстве, возможно развитие эрозионных процессов и термокарстовых 

явлений. Этому также способствуют климатические особенности района строительства: 
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избыточное увлажнение, глубокое промерзание почв, устойчивые отрицательные температуры 

воздуха, создающие благоприятные предпосылки для формирования поверхностного стока. 

Несвоевременное проведение рекультивации приведет к: 

- увеличению нарушенных площадей, 

- увеличению затрат на ликвидацию эрозионных процессов. 

В большинстве случаев этот процесс оказывается необратимым без вмешательства 

человека и без проведения мероприятий по рекультивации нарушенных земель в результате 

осуществления строительно-монтажных работ. 

Рекультивация земель - комплекс работ, направленный на восстановление нарушенных 

земель, а также на улучшение условий окружающей среды. 

Работы по рекультивации нарушенных земель выполняются в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель».  

Следуя требованиям постановления Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель» рекультивация проводится в два этапа: 

технический и биологический.  

Для рекультивации нарушенных земель лесного фонда, испрашиваемых для 

строительства проектируемых объектов выбрано природоохранное направление рекультивации 

земель, обеспечивающее приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для 

использования в природоохранных целях.  

По окончании рекультивации, предоставленные земельные участки возвращаются 

прежним землевладельцам (землепользователям) в состоянии, пригодном для дальнейшего их 

использования по назначению. 

3.3 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по 

рекультивации земель 

Цель проводимых работ по рекультивации земель – подготовка земель к дальнейшему 

использованию, защита земель от эрозии и заболачивания. 

Следуя требованиям постановления Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О 

проведении рекультивации и консервации земель» будет проводится технический этап 

рекультивации земель, включающий их подготовку для дальнейшего использованию по 

целевому назначению. 

Мероприятия, направленные на улучшение почвенных характеристик нарушенных 

земель, предусмотрены следующего вида: 

- планировка поверхности, для ограничения эрозионных процессов, с приданием 

требуемых уклонов; 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, Лесным кодексом 

РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2008 г. № 800 
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«О проведении рекультивации и консервации земель», проектом предусмотрены мероприятия 

по снижению негативного воздействия на почвенно-растительный покров: 

- размещение части проектируемых объектов на ранее отведенных земельных участках 

в пределах существующих расчисток и отсыпок; 

- строгое соблюдение при проведении строительных работ землеотвода и исключение 

повреждения лесных насаждений, почвенно-растительного покрова за пределами отвода; 

- своевременная уборка строительного мусора; 

- передвижение строительной техники по организованным проездам; 

- организация поверхностного водоотвода посредством вертикальной планировки 

площадки. 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и 

заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других 

местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть 

очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После 

завершения использования костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до 

полного прекращения тления; 

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.), в не предусмотренных специально 

для этого местах; 

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить 

или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. 

Запрещается засорение прилегающих участков леса бытовыми, строительными, 

промышленными и иными отходами и мусором. 

Вышеперечисленные мероприятия направлены на сохранение исходных почвенных 

характеристик. 

На земельном участке, рассматриваемом в проекте, отсутствуют какие-либо основания 

для консервации земель, то есть невозможности обеспечения соответствия земель 

требованиям, предусмотренным пунктом 5 «Правил проведения рекультивации и консервации 

земель» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800. 
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3.4 Обоснование достижения запланированных значений физических, химических 

и биологических показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации 

земель 

При выполнении инженерно-экологических изысканий в районе расположения объекта 

были отобраны 2 пробы почво-грунтов с целью определения их качества по содержанию 

химических показателей: 

Оценка качества почво-грунтов изыскиваемого участка проводилась в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов: 

- ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для 

контроля почвы»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Нормативы фонового содержания химических элементов и углеводородов в почвах 

Республики Коми (Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми от 25.11.2009 г. № 529);  

- Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель 

(утв. Роскомземом 28.12.1994 г., Минсельхозпродом РФ 26.01.1995 г., Минприроды РФ 

15.02.1995 г.). 

Таблица 3.1 - Результаты химического анализа почво-грунтов 

Определяемые  
показатели (валовые формы) 

Ед. изм. ПДК (ОДК) 
Значение показателя в пробах 

П-1 П-2 

рН водная вытяжка ед. рН - 5,3 5,2 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 <0,005 <0,005 

Нефтепродукты мг/кг 
Шкала 

Пиковского 
<5,0 <5,0 

Железо мг/кг - 3605 4425 

Марганец мг/кг 1500 606 623 

Кадмий мг/кг 1,0 <0,20 <0,20 

Медь мг/кг 66 18,0 16,5 

Никель мг/кг 40 7,0 6,3 

Хром мг/кг - 3,05 3,57 

Свинец мг/кг 32 6,9 8,2 

Цинк мг/кг 110 7,8 6,4 

Ртуть мг/кг 2,1 <0,005 <0,005 

Мышьяк мг/кг 2,0 <0,5 1,5 

Обменный алюминий ммоль/100г - <0,05 <0,05 

Экв. иона хлорида ммоль/100г - <0,1 <0,1 

азот нитратный мг/кг - <2,8 <2,8 

Летучие фенолы мг/кг - <0,05 <0,05 

По результатам химического анализа почво-грунтов превышения ПДК не выявлено. 

Нефть и нефтепродукты являются основными загрязняющими веществами при добыче и 

транспортировке нефти. Однако ПДК нефтепродуктов почв не установлена, поскольку зависит 

от зонально-биоклиматических и ландшафтно-литологических факторов, в т.ч. и от 
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гранулометрического состава и строения почвенного профиля, категории и вида использования 

земель, а также химического состава нефти и продуктов её трансформации.  

В соответствии со шкалой нормирования Пиковского – концентрации нефти до 100 мг/кг 

являются фоновыми, а 100-500 мг/кг является повышенным фоном. 

Степень загрязнения оценивается в зависимости от фактического содержания элемента. 

В целом, почвогрунты по степени химического загрязнения, в соответствии с СанПиНом 

1.2.3685-21 можно отнести к категории загрязнения «допустимая», рекомендации по 

использованию почв: использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Суммарный показатель загрязнения почв определяется по формуле (3.1): 

                                                                         (3.1) 

где n – число определяемых компонентов 

Kci - коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением. 

Исходя из расчетов категории загрязнения почв, можно сделать вывод, что категория 

загрязнения почв на территории изысканий допустимые (Zc<16). 

Плодородный слой почвы отсутствует. 
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4 Содержание, объемы и графики работ по рекультивации земель 

4.1 Состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе результатов 

обследования земель, которое проводится в объеме, необходимом для обоснования 

состава работ по рекультивации, включая почвенные или иные полевые обследования, 

лабораторные исследования, в том числе физические, химические и биологические 

показатели состояния почв, а также результатов инженерно-геологических изысканий 

На территории строительства проектируемого объекта планируется проведение 

технического этапа рекультивации нарушенных земель. В соответствии с материалами 

инженерно-геологических изысканий, почвенно-растительный слой не выделяется. 

 

4.2 Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации 

земель 

В соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г.  

№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» работы по рекультивации 

нарушенных земель осуществляются технический этап рекультивации земель, включающий их 

подготовку для дальнейшего использованию по целевому назначению. 

Площадь на период эксплуатации – 10,4258 га, на период строительства – 22,9745 га, 

общая площадь – 33,4003 га.  

Проектируемые объекты частично располагаются на лесных землях, покрытых лесной 

растительностью. Согласно сведениям ранее оформленных договоров аренды и по сведениям 

качественных и количественных характеристик лесных участков вырубке подлежит участок 

площадью 13,5441 га, расположенный на территории Кондинского лесничества, Болчаровского 

участкового лесничества. 

 В таблице 4.1 приведено, количество вырубаемых деревьев по объекту «Площадка для 

утилизации отходов на Западно-Зимнем лицензионном участке», согласно сведениям 

инженерно-геодезических изысканий и составит: 

Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ по вырубке деревьев 

Объект Работы 
Площадь, 

га 

Количество 
деревьев, 

Диаметр 
комля, 

м 

Длина, 
м 

шт./га шт./всего 

Коридор 
коммуникаций 

Вырубка 
деревьев и 

корчевка пней 
(сосна) 

11,2946 2500 28237 0,3 12 

Вырубка 
деревьев и 

корчевка пней 
(береза) 

2,2495 2500 5624 0,3 12 

Итого 13,5441 5000 33860,3   
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Таблица 4.2 – Ведомость объемов работ по компенсационным лесопосадкам 

Наименование  работ Ед. изм. Всего Примечание 

Вырубка деревьев 

га 13,5441   
 -  диаметр до 20 см  

(сосна 10 м) 

Обьем древесины 
шт. 33860   

м3     

Трелевка древесины 
тракторами 

шт. 33860        - диаметр стволов  до 20 
см 

    - на расстояние до 15,0 м  

Корчевка пней в грунтах 
естественного залегания 
корчевателями -собирателями  
на тракторе с перемещением 
пней 

шт. 33860   

   - до 5,0 м диаметр до 20 
см 

га 13,5441   

Обивка земли на тракторе с 
выкорчеванных пней 
корчевателями-собирателями 

шт. 33860 
  

  -  диаметр до 20 см   

Засыпка ям подкоренных 
бульдозерами 

шт. 33860   

Ведомость объемов работ по компенсационным лесопосадкам 

Устройство лунок для  
посадки саженцев 

шт. 33860 0,7х0,7м 

Посадка саженцев  
сосны 

шт. 33860   

Уход за посадками  
- первый год 

шт. 33860   

га 13,5441   

Уход за посадками  
- второй год 

шт. 33860   

га 13,5441   
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4.3 Технический и биологический этапы рекультивации земель 

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования земельного 

участка предусматривает выполнение следующих видов работ:  

- демонтаж и передислокацию всех временных сооружений, спецтехники и транспортных 

средств с территории объекта; 

- уборку площадок и прилегающей к ней пятиметровой зоны от строительных и бытовых 

отходов; 

- обратную засыпку ям и траншей минеральным грунтом с устройством валика, 

обеспечивающего создание ровной поверхности после усадки грунта; 

- планировка поверхности нарушенной территории; 

Нарушения рельефа, возникшие при передвижении строительной техники, 

ликвидируются при планировке полосы отвода после окончания работ.  

До начала работ необходимо определить местоположение в плане пересекаемых 

коммуникаций и обеспечить их сохранность и безопасность производства работ. Для этого до 

начала работ следует определить на местности расположение оси действующих коммуникаций 

и обозначить их предупредительными знаками. В период производства работ вблизи 

действующих трубопроводов и кабелей или при пересечении с ними вызвать представителя 

эксплуатирующей организации.  

По окончании планировки поверхности нарушенных земель и засыпки торфо-песчаной 

смесью территории, технический этап рекультивации считается законченным. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса 

работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически 

сбалансированный устойчивый ландшафт. 

Таблица 4.3 – Описание последовательности проведения работ технического этапа по   

рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование этапа 

Общая площадь аренды – 33,4003 га 

Общая 
площадь, га 

Площадные 
объекты 

Линейные 
объекты 

1 2 3 4 5 

1 Техническая рекультивация 33,4003 - 33,4003 

1.1 

Уборка территории от 
строительного мусора, бытовых 

отходов, металлолома, порубочных 
остатков 

33,4003 - 33,4003 

1.2 
Планировка поверхности 

нарушенных земель 
33,4003 - 33,4003 

Биологический этап рекультивации не проводится, так как объекты проектирования 
находятся на заболоченной территории 
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4.4 Технология рекультивации места накопления отходов бурения 

Мероприятия по обращению с отходами бурения не предусмотрены ввиду отсутствия 

процесса бурения. 

4.5 Мероприятия по лесовосстановлению или лесоразведению на площади, 

равной площади вырубаемых лесных насаждений 

В соответствии с постановлением Правительства №566 от 07 мая 2019 г. лица, 

использующие леса для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации искусственных водных объектов и гидротехнических 

сооружений, строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, а также для 

переработки древесины, обязаны выполнять работы по лесовосстановлению и лесоразведению 

на площади, равной площади вырубленных лесов, не позднее чем через один год после рубки 

лесных насаждений. 

Согласно вышеизложенным сведениям, арендатор должен выполнить работы по 

лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта 

РФ, на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в соответствии с проектом 

лесовосстановления, которые составлены в порядке, предусмотренном статьями 89.1 и 89.2 

Лесного кодекса РФ. 

Согласно оформленным и зарегистрированным договорам аренды и представленным в 

приложении договоров аренды характеристик лесных участков, проектируемый объект 

располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении Департамента 

недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры лесничество. 

Лицо, осуществляющее рубку лесных насаждений, а именно ООО "Газпромнефть-

Хантос", в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока действия лесной декларации 

направит в уполномоченный орган заявление о намерении провести работы по 

лесовосстановлению или лесоразведению. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления заявления, уведомляет о согласовании земельного участка для проведения 

работ по лесовосстановлению и лесоразведению. Мероприятия по лесовосстановлению и 

лесоразведению будут проведены не позднее чем через один год со дня окончания срока 

действия лесной декларации, в соответствии с которой осуществляется рубка лесных 

насаждений. 

Лесовосстановление (лесоразведение) будет проводиться путем посадки сеянцев: 

березы обыкновенной 3-х летнего возраста, из расчета 4000 шт/га. Посадка сеянцев 

производится механизированным способом сажалкой ЛМД-1 в агрегате с трактором ДТ-75. На 

участке площадью 2,2495 га производится высадка сеянцев в количестве 8998 шт; 

сосны 3-х летнего возраста, из расчета 4000 шт/га. Посадка сеянцев производится 

механизированным способом сажалкой ЛМД-1 в агрегате с трактором ДТ-75. На участке 

площадью 11,2946 га производится высадка сеянцев в количестве 45179 шт. 
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Для посадки используются 3-х летние сеянцы березы, приобретенные в 

специализированных питомниках или заготовленные в согласованных с лесничеством местах. 

Саженцы следует заготавливать на открытых для солнца местах, высота составляет 0,3–0,5 м. 

При посадке глубина заделки корневой шейки у сеянцев от поверхности почвы должна быть не 

больше 2-3 см. Отклонение стволиков сеянцев после посадки не должно превышать 25 градусов 

от вертикали. Корневая система у сеянцев заделывается при посадке без загиба и с 

необходимой степенью уплотнения почвы. В ряду расстояние между сеянцами должно 

составлять 0,7 м, а в междурядье – 3 м.  

Сведения по площади вырубки и количеству высадки саженцев могут быть уточнены на 

момент начала строительства и фактической вырубки на территории строительства. 

Обязательства по проведению работ лесовосстановления или лесоразведения возникнут 

у ООО «Газпромнефть-Хантос» после осуществления рубки лесных насаждений на основании 

лесной декларации. 

4.6 Сроки проведения работ по рекультивации земель 

Оптимальные сроки проведения технической рекультивации – глубокая осень, перед 

наступлением зимы. В течение зимы грунт промерзает, утрамбовывается, в какой-то степени 

структурируется. 

Ввиду того, что строительство проектируемых объектов ведется в сложных инженерно-

геологических условиях, а также в ненаселенной местности, что осложняет проведение 

рекультивационных работ, проведение технического этапа рекультивации предусмотрено по 

окончании строительно-монтажных работ. 

4.7 Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель 

Приемка земель производится только в течение вегетационного периода с июня по 

сентябрь, когда можно точно определить состояние почвы. 

Приёмке подлежат земли, на которых закончено строительство и выполнен весь комплекс 

работ по рекультивации, позволяющий в дальнейшем использовать земли по предусмотренному 

в договоре на отвод земель назначению. 

Сдача рекультивированного участка землевладельцу производится по акту. 

Приемка земель землевладельцем производится комиссионно. 

При приемке рекультивированных земельных участков рабочей комиссии 

предоставляются следующие документы: 

- выкопировка с плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных 

участков; 

- другие документы по требованию комиссии. 

Рабочая комиссия проверяет в натуре: 

- соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации; 

- качество очистки участка от строительных и других отходов; 
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- качество планировочных работ. 

К рекультивируемым землям предъявляются следующие требования: 

- полностью закончены строительные работы, демонтировано и вывезено строительное 

оборудование; 

- участки очищены от временных строений, остатков стройматериалов, строительных, 

бытовых отходов и мусора; 

- планировка нарушенных земель должна обеспечивать свободный проход 

лесохозяйственной и лесопожарной техники, исключать эрозию и заболачивание. 

По результатам обследования рекультивированных земель комиссия в праве продлить 

срок восстановления земель, установленный проектом рекультивации, или внести в местные 

органы самоуправления предложения об изменении целевого использования сданного участка 

в порядке, установленном земельным законодательством. 

Объект считается принятым после утверждения Председателем постоянной комиссии 

акта приемки-сдачи рекультивированных земель. 
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5 Сметная стоимость мероприятий 

Оценка затрат на выполнение рекультивационных работ произведена на основе 

существующих нормативных документов, с использованием специальных сметных программ. 

Эта процедура не рассчитана на особенности рассматриваемой территории, поэтому проведен 

расчет затрат не только по общепринятым нормам, но и с учетом использования описанных 

выше технологий. Локальный сметный расчет на проведение работ по рекультивации земель 

представлен в разделе ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-СМ. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Справки о наличии (отсутствии) ООПТ федерального, регионального и местного 

значений 

Рисунок А.1 
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Рисунок А.2 
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Рисунок А.3 
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Рисунок А.4 
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Рисунок А.5 
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Рисунок А.6 
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Рисунок А.7 
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Рисунок А.8 
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Рисунок А.9 
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Рисунок А.10 
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Рисунок А.11 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Справка о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия 

Рисунок А.12 
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Рисунок А.13 
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Рисунок А.14 
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РисунокА.15
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Перечень нормативно-технической документации 

Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; 

Федеральный Закон РФ от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации 

и консервации земель»; 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

№14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ; 

СП 131.13330.2018 Строительная климатология; 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ; 

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию; 

ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель; 

ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа; 

ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб. 
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ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

Обозначение Наименование Примечание 

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ООС.02.00-ГЧ-001 Ведомость документов графической части  

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ООС.02.00-ГЧ-002 План рекультивации земель (1:500)  

ЗЗЛУ-ПЛГ2014-П-ООС.02.00-ГЧ-003 План рекультивации земель (1:500)  
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