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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 

СНОСУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Реквизиты документов, являющихся основанием для разработки проектной доку-

ментации по объекту «Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-

300. Реконструкция объектов ОЗХ» представлены в таблице 1. 

№ п/п Наименование документа Кем утвержден 
Номер и да-

та 
Примечание 

1 
Договор подряда на выполне-
ние работ 

И.о. генерального дирек-
тора  
ООО «ПНПЗ»  
Богомазов Е.А. 
 
Генеральный директор 
ООО «КАСКАД-ПРО» 
Малкин А.А. 

№ ____-
141/21 от 
21.05.2021 

 

1.1 

Задание на проектирование 
по объекту: «Установка пер-
вичной переработки нефти 
газового конденсата АТ-300. 
Реконструкция объектов ОЗХ» 

И.о. генерального дирек-
тора  
ООО «ПНПЗ»  
Богомазов Е.А. 
 
Генеральный директор 
ООО «КАСКАД-ПРО» 
Малкин А.А. 

Приложение 
№ 2 к дого-

вору № 
____-141/21 

от 
21.05.2021 

 

2 
Приказ собственника земель-
ного участка о добровольном 
сносе 

И.о. генерального дирек-
тора  
ООО «ПНПЗ»  
Богомазов Е.А. 
 

Приложение 
№ 5 к дого-

вору № 
____-141/21 

от 
21.05.2021 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ 

В проекте предусмотрено выполнить демонтаж следующих сооружений, ком-
муникаций на ООО «ПНПЗ»: 

− технологические трубопроводы; 

− опоры технологические – 77 шт.; 
− запорная арматура; 

− клапан обратный; 

− блок с переключающим устройством – 1 шт.; 

− демонтаж кабелей с существующей эстакады – 150 м; 

− демонтаж ограждения территории – 97 пм; 

− технологическое оборудование сливо-наливной эстакады. 
 
Часть демонтированного оборудования и коммуникаций демонтируются до нача-

ла основных работ на ООО «ПНПЗ» (расчистка площадки). 
Работы по переустройству ВЛ выполняются в следующей технологической по-

следовательности: 
 строительство и переподключение нового участка ВЛ 10 кВ; 

  демонтаж участка ВЛ 10 кВ. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДА-

НИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА 

До начала демонтажных работ рекомендуется осуществить повторный осмотр 
технологического и специального оборудования, коммуникаций и уточнить принятые в 
проекте решения. 

Технологическое и специальное оборудование, подлежащее демонтажу и 
находящееся в монтажной зоне, отключается от всех инженерных систем. 

До начала производства демонтажных работ должны быть выполнены следу-
ющие мероприятия: 

- проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров 
с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями 
проекта производства работ. 

Организация демонтажных работ предусматривает два периода: подготови-
тельный и основной. 

В состав работ подготовительного периода входит: 

- организационно-подготовительные мероприятия (изучение проектно- смет-
ной документации, разработка проекта производства работ, определение субподряд-
ных организаций и заключение с ними договоров, перебазировка в район строительства 
техники и материалов); 

- внеплощадочные подготовительные работы (организация связи на период 
строительства, подготовка строительной и транспортной техники, организация и обу-
стройство площадок складирования демонтированных конструкций); 

- внутриплощадочные подготовительные работы (подготовка временного от-
вода, обеспечение места производства работ противопожарным инвентарем, освеще-
нием и средствами сигнализации). 

Заказчик передает генеральной подрядной организации всю необходимую 
проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. 

Организация, осуществляющая демонтажные работы, должна: 

- получить у заказчика разрешение на выполнение демонтажа; 

- получить документы (в том числе ордер), позволяющие производить отклю-
чение коммуникаций; 

- назначить письменным приказом производителя работ, лиц ответственных за 
пожарную и электробезопасность и лиц, осуществляющих строительный контроль. 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль передан-
ной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) пе-
речень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения 
входного контроля проектной документации устанавливается в договоре. 

К организационно-технологической документации относятся проект произ-
водства работ, а также иные документы, в которых содержатся решения по организа-
ции строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, 
оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответ-
ствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих 
и согласующих эти документы. 

Работы по выведению сооружений и коммуникаций из эксплуатации прово-
дятся в последовательности: 

- отключение оборудование и коммуникаций от внешних сетей; 

- непосредственно демонтаж. 
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При демонтаже конструкций необходимо соблюдать следующий порядок опе-
раций: 

- установить временное ограждение; 

- отключить инженерные сети; 

- отгородить опасную зону от возможного падения груза; 

- подготовка к демонтажу конструкций (временное раскрепление, частичное 
ослабление связей и т.п.); 

- строповка конструкций и прикрепление оттяжек; 

- отсоединение опорных узлов, контрольный и основной подъемы конструк-
ций, вывод в свободное пространство и опускание на место укладки, расстроповка. 
 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть при-
нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного, со-
гласно приложения №3 к Правилам по охране труда при строительстве, реконструк-
ции и ремонте от 11.12.2020 года №883н. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ЛИКВИДИРУЕ-

МЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ В ОПАСНУЮ ЗОНУ И 

ВНУТРЬ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Демонтажные работы выполняются на действующем предприятии ООО 
«ПНПЗ». Территория площадки ООО «ПНПЗ» ограждена забором, въезд выполняется 
через контрольно-пропускной пункт. Попадание «случайных» людей на территорию 
предприятия исключено. 

От проникновения людей (незанятых на строительных работах) необходимо 
выделить опасную зону демонтажных работ сигнальным ограждением по ГОСТ Р 
12.3.053-2020 и табличками «Опасная зона. Проход запрещен». Линию ограничения 
рабочей зоны крана выделить запрещающими знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

К опасным зонам с постоянным присутствием опасных производственных 
факторов в строительном производстве, отражаемым в организационно- технологиче-
ской документации на строительное производство, относятся: 

1) места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более на рас-
стоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных 
ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м. 

К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных 
факторов относятся: 

1) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

2) этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж 
(демонтаж) конструкций или оборудования; 

3) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

4) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 
Допуск на территорию демонтажных работ посторонних лиц или не занятых на 

данной территории запрещается. 
Допуск на территорию демонтажных работ посторонних лиц или не занятых на 

данных видах работ запрещается. 
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5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА (ДЕМОН-

ТАЖА) 

В данном проекте принят механизированный метод способ демонтажа участ-
ков трубопроводов с устройством траншеи. 

Технология производства демонтажных работ определяется ППР, разработан-
ными специализированной организацией по заказу подрядной организации или самой 
подрядной организацией. 

Производство работ по выполнению демонтажных работ вести в соответствии 
с указаниями: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1. Общие требо-
вания»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; 

- СП 325.1325800.2017 «Правила производства работ при демонтаже и утили-
зации». 

Строительная организация (Подрядчик) обязана разработать Проект произ-
водства работ (ППР) на подготовку к демонтажу, на демонтаж. Проект производства 
работ (ППР) Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 

Выполнение строительно-монтажные работ по демонтажу производить по 
наряд-допуску. 

Демонтаж технологического и специального оборудования производится при 
помощи автомобильного крана. 

До начала демонтажных работ рекомендуется осуществить повторный осмотр 
технологического и специального оборудования и уточнить принятые решения. 

Технологическое и специальное оборудование, подлежащее демонтажу и 
находящееся в монтажной зоне, отключается от всех инженерных систем. 

К работам с огневой резкой следует приступать только после проверки техни-
ческим заказчиком выполнения работ по подготовке оборудования к демонтажу. 

Подъем демонтируемого оборудования или его узлов осуществляется только 
после снятия всех крепежных элементов, отсоединения технологических трубопрово-
дов и снятия контрольно-измерительных приборов. 

Перед демонтажем оборудования, установленного на железобетонных фунда-
ментах, необходимо приподнять (отделить) его над фундаментом с помощью домкра-
тов или клиньев (СНиП 5.02.02-86 ). 

Масса поднимаемого оборудования или его части должна соответствовать парамет-

рам автомобильного крана и его такелажной оснастке. Для наземных кранов такая масса не 

должна превышать половины грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы. 

В процессе демонтажных работ необходимо вести постоянное наблюдение за 
устойчивостью оставшихся не демонтируемых элементов. 

При выполнении работ по демонтажу технологического и специального обо-
рудования следует руководствоваться соответствующими нормативными документа-
ми на оборудование, паспортами и инструкциями заводов- изготовителей. 

 
 

 
Переустройство ВЛ 
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Демонтаж ВЛ 10 кВ выполняют специализированные субподрядные органи-
зации на основании договора с генеральным подрядчиком. 

Демонтажные работы выполняются после строительства и ввода в эксплуата-
цию нового участка ВЛ 10 кВ. 

Перед началом работ по демонтажу опор бригадир обязан убедиться в ис-
правности подъемных и тяговых механизмов, такелажа и приспособлений. Присут-
ствие на монтажной площадке посторонних лиц не допускается. 

Для съема изоляторов, металлических изделий, проводов предусматривается 
использование телескопической вышки, крана КС-55717 или другой техники с анало-
гичными характеристиками. 

Строповку и подъём сборных элементов следует производить с помощью 
подъёмных и захватных приспособлений, предусмотренных проектом производства 
работ. Способы строповки элементов опор и оборудования должны обеспечивать их 
подачу к месту временного складирования. Элементы демонтируемых конструкций во 
время перемещения должны удерживаться от раскручивания и вращения гибкими от-
тяжками. 

Последовательность выполнения работ по демонтажу участка ВЛ 10 кВ сле-
дующая: 

- снятие провода в анкерном пролете; 

- снятие провода в промежуточном пролете; 

- намотка снятого провода на барабаны; 

- демонтаж изоляторов с траверсы опоры; 

- демонтаж заземляющего проводника опоры; 

- демонтаж траверсы; 

- демонтаж опор. 
Демонтаж промежуточной опоры производят автомобильным 

краном грузоподъемностью 16 т. 
Демонтаж одностоечных промежуточных железобетонных опор выполняют в 

следующем порядке: 

- автокран устанавливают в положение для подъема опоры; 

- немного выше центра тяжести (считая от основания опоры) крепят строп; 

- к вершине опоры и на расстоянии 3-3,5 м от основания опоры крепят верев-
ки (оттяжки) длиной 15-20 м; 

- экскаватором выкапывают шурф с одной из сторон опоры глубиной 
до 2 м; 

- опору поднимают на 20-30 см над землей и с помощью оттяжек отводят в 
сторону от места установки опоры; 

- опору укладывают на деревянные подкладки; 

- засыпают шурф и котлован и устраивают банкетку путем подсыпки грунта 
выше уровня земли на 20-30 см для последующей осадки грунта. 

Сборные железобетонные конструкции, не поддающиеся поэлементному раз-
делению, разрушать как монолитные, при этом использовать экскаватор с навесным 
оборудованием - гидравлическим ковшом. 

Металлические конструкции при разборке раскреплять, а затем разрезать кис-
лородными резаками. 

Все демонтируемые конструкции располагать на площадках в зоне работы 
крана. 

Демонтаж подземного трубопровода 
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В данном проекте принят механизированный метод способ демонтажа участ-
ков трубопроводов с устройством траншеи. 

Технология производства демонтажных работ определяется ППР, разработан-
ными специализированной организацией по заказу подрядной организации или самой 
подрядной организацией. 

Производство работ по выполнению демонтажных работ вести в соответствии 
с указаниями: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1. Общие требо-
вания»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Акту-
ализированная редакция СНиП 3.02.01-87; 

- ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. 

Технология и организация». 
Последовательность выполнения работ по демонтажу подзем-

ного трубопровода следующая: 

- определение участков демонтируемых участков трубопроводов на местно-
сти; 

- откачка внутреннего продукта (нефть, вода) из демонтируемых трубопрово-
дов силами организации, эксплуатирующей данные трубопроводы; 

- получение ТУ от эксплуатирующей организации на отключение демонтиру-
емого трубопровода. Отключение демонтируемых участков трубопроводов и выпол-
нение необходимых мероприятий по безопасности, производится организацией, экс-
плуатирующей данные участки; 

- обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротуше-
ния в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ (утверждены поста-
новлением Правительства РФ № 1479); 

- очистка внутренней полости трубопроводов от парафиновых отложений и 

грязи; 

- вскрытие демонтируемых трубопроводов до верхней об-
разующей одноковшовым экскаватором; 

- обследование общего технического состояния вскрытого трубопровода, с 
составлением акта; 

- расстановка грузоподъёмных механизмов с со-
блюдением технологических параметров ремонтной колонны; 

- разработка приямков для пропуска троллейных подве-
сок под трубопроводом и подъем начального участка выдергиванием из грунта; 

- извлечение демонтируемого трубопровода из траншеи на бровку; 

- резка демонтируемых участков трубопровода на отдельные трубы или сек-
ции механической резкой; 

- засыпка траншеи минеральным грунтом; 
погрузка, транспортировка труб и выгрузка секций труб силами подрядной органи-

зации, осуществляющей демонтаж. 

Уточнение положения трубопровода 
Перед началом работ проводится уточнение положения и величины заглубле-

ния трубопровода и подземных коммуникаций, пересекающих демонтируемый трубо-
провод. 

Положение трубопровода и величину его заглубления определяют трассоис-
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кателями (типа ТПК-1, УКИ-1М и др.) и шурфованием. 
Результаты измерения фактической величины заглубления трубопровода (от 

поверхности земли до нижней образующей трубы) наносят на вешки высотой 1,5...2,0 
м, забиваемые по оси демонтируемого участка трубопровода через каждые 50 м, а при 
неровном рельефе - через каждые 25 м; при наличии горизонтальных кривых есте-
ственного (упругого) изгиба через 10 м, а искусственного изгиба - через 2 м. Вешками 
следует обозначить весь демонтируемый участок. 

Вешки следует также установить в местах изменений рельефа, в вершинах уг-
ловых поворотов трассы и в местах пересечения с другими подземными коммуника-
циями, на границах участков разработки грунта вручную, перед началом и концом 
вскрышных работ, у линейных задвижек, вантузов и другой арматуры, установленных 
на трубопроводе. 

 

Подготовка к демонтажу 
Освобождением демонтируемых трубопроводов от внутреннего продукта за-

нимается организация, эксплуатирующая данные трубопроводы. 
 

Демонтажные работы 

Демонтаж трубопроводов выполняется траншейным способом. 
В местах пересечений демонтируемых трубопроводов с подземными комму-

никациями принимаем способ демонтажа с вытягиванием участка трубопровода. 

Демонтаж с разработкой траншеи 
Способ демонтажа заключается в разработке траншеи, подъеме, очистке 

участка трубопровода, укладке его на бровку траншеи, резке на части и транспорти-
ровке к месту складирования. 

Технологические операции при демонтаже с разработкой траншеи выполня-
ются в следующей последовательности: 

- уточнение положения трубопровода и подземных комму-
никаций, пересекающих трубопровод; 

- разработка траншеи до верхней образующей трубопровода или разработка 
траншеи до верхней образующей; 

- устройство приямков ниже нижней образующей трубопрово-
да для монтажа троллейных подвесок; 

- подъем трубопровода с помощью трубоукладчиков; 

- очистка наружной поверхности трубопровода (при необходимости); 

- укладка трубопровода на бровку траншеи; 

- засыпка траншеи минеральным грунтом; 

- резка трубопровода на части длиной 10 м; 

- погрузка и транспортировка труб в пункты приема металлолома; 
техническая и биологическая рекультивация. 

Резка демонтированного трубопровода 
После извлечения демонтируемого трубопровода из траншеи производится 

резка трубопровода на секции длиной 10,0 м. 
При выполнении резки трубопровода следует руководствоваться действую-

щими правилами безопасности. Резать трубопровод в поднятом положении запреща-
ется. 

 

Погрузка и транспортировка труб 
Погрузку труб на трубовозы и их разгрузку выполнять автомобильным кра-
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ном КС-3577. Транспортировка труб выполняется в пункты приема металлолома. 
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством ли-

ца, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное 
производство этих работ. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан про-
верить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений и проче-
го погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанно-
сти, последовательность выполнения операций, значений подаваемых сигналов. 

К выполнению работ по строповке труб могут быть допущены только рабо-
чие, которые прошли курс обучения, сдали экзамены квалификационной комиссии и 
получили удостоверение стропальщика. 

Такелажные приспособления (стропы, клещевые захваты и т.п.) следует под-
вергать техническому осмотру через каждые 10 дней. Результаты осмотра фиксиро-
вать в журнале учета и осмотра такелажных приспособлений. 

Трубы при перевозке должны быть закреплены. При двух- и трехъярусной укладке 

между трубами должны быть прокладки. Людям находиться на платформе трубовоза во 

время движения запрещается. 

Земляные работы 
Земляные работы выполнять механизированным способом с учетом требова-

ний СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализи-
рованная редакция СНиП 3.02.01-87». 

До начала земляных работ на демонтируемом участке следует отключить 
станции катодной защиты, дренажные линии, контрольные и силовые кабели питания 
запорной арматуры. 

Разработку траншеи до верхней образующей демонтируемого трубопровода 
выполнять гусеничным экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3. Ширина траншеи 
принята 0,8 м. 

К началу работ по рытью траншеи должны быть получены: 
− письменное разрешение на право производства земляных работ в зоне рас-

положения подземных коммуникаций, выданное организацией, ответственной за 
эксплуатацию этих коммуникаций; 

− наряд-задание экипажу экскаватора (если работы выполняются совместно с 
бульдозерами и рыхлителями, то и машинистам этих машин) на производство ра-
бот. 

До проведения работ в охранной зоне пересекаемых и параллельно следую-
щих действующих коммуникаций подрядчик должен разработать и согласовать с экс-
плуатирующей организацией мероприятия, обеспечивающие безопасность ведения ра-
бот и сохранность действующих коммуникаций, которые указываются в разрешении 
на производство работ в охранной зоне коммуникаций. 

Разработка траншеи в местах пересечения демонтируемого трубопровода с 
другими подземными коммуникациями, ЛЭП, линиями связи, кабелями допускается 
лишь при наличии письменного разрешения и в присутствии представителя организа-
ции, эксплуатирующей эти подземные коммуникации. Вызов представителя возлага-
ется на Подрядчика. 

При разработке траншеи одноковшовым экскаватором по оси траншеи рас-
ставляют вешки впереди по ходу машины и сзади вдоль уже вырытой траншеи. При
 пересечении разрабатываемых траншей  с действующими 
коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта 
землеройными  машинами разрешается на следующих минимальных 
расстояниях: 

− для подземных и воздушных линий связи и электрических, магистральных 
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трубопроводов и других коммуникаций, для которых существуют утвержденные 
правила охраны, в соответствии с требованиями этих правил; 

− для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных тру-
бопроводов, каналов и коллекторов при использовании гидравлических экскавато-
ров – 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предвари-
тельным их обнаружением с точностью до 0,25 м; 

− для прочих подземных коммуникаций и средств механизации, а также для 
валунных и глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций и средств меха-
низации – 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникации с предвари-
тельным их обнаружением с точностью до 1 м. 

Разработка траншеи в непосредственной близости от действующих коммуни-
каций должна проводиться под непосредственным руководством руководителя ре-
монтно-строительной колонны (прораба, мастера) и с учетом требований эксплуати-
рующей организации, указанных в материалах согласования с ней. 

В местах пересечения траншей с действующими подземными коммуникация-
ми (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах глубины траншей, 
проектом предусмотрены устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и 
сохранность коммуникаций на период производства работ. 
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6 РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН РАЗВАЛА И ОПАСНЫХ 

ЗОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА (ДЕМОНТАЖА) 

В период производства работ по демонтажу трубопровода, а также при вы-
полнении погрузо-разгрузочных работ, возникают зоны повышенной опасности. При раз-
мещении мобильных машин на строительной площадке 
руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и гра-
ницы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзор-
ность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, 
когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен 
быть выделен сигнальщик. 

При демонтаже трубопровода опасные зоны будут возникать при выполнении 
следующих работ: 

1. при работе экскаватора с ковшом в процессе отрывки траншеи для извле-
чения трубопровода граница опасной зоны определяется по формуле: 

Rо.з. = Rmax + 5 м, где 

Rо.з. – радиус опасной зоны; 

Rmax – максимальный вылет ковша экскаватора. 

2. при установке грузоподъёмных машин у откосов траншей, устраиваемых 
без крепления в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня 
грунтовых вод (с учётом капиллярного поднятия) или грунтах, осушённых с помощью 
искусственного водопонижения расстояние от оси вращения грузоподъёмных машин 
до ближайшей оси здания, сооружения определяют по формуле: 

S = r + C + 0,5Lon, где 

r – расстояние от оси сооружения до основания откоса; 
0,5Lon – размер колеи или базы гусеничного крана, или опорного контура для 

грузоподъёмных машин с выносными опорами; 
С – расстояние от основания откоса котлована, траншеи или других выемок до 

ближайшей опоры грузоподъёмной машины определяется по формуле: 

С = L + 1:m, где 
L – минимальное расстояние по горизонтали от верха выемки до ближайших 

опор машины принимается по таблице 8.1. 
1:m – крутизна откоса, изменяется в зависимости от вида грунта и глубины 

траншеи (таблица 8.2). 

3. при работе трубоукладчика (монтажного крана) в процессе демонтажа тру-
бопровода величина опасной зоны от перемещения демонтированного трубопровода 
определяется по формуле: 

L = 0,5D+L+X, где 
D – диаметр демонтируемого трубопровода (переменная величина), 
L = 10 м - длина демонтируемой плети; 
X = 0,8 м - величина отлета груза согласно СНиП 12-03-2001, таблица Г.1, 

принята высоты 2,0 м. 

L = 0,5х D + 10,0 + 0,8 

при установке строительных машин, транспортных средств с поднимаемым 
кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи, а также невозможностью 
снятия напряжения с воздушной линии электропередачи, расстояние от подъёмной 
или выдвижной части строительной машины в любом её положении до находящейся 
под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее значений, 
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указанных в таблице 8.3. 

Таблица 8.1 Минимальные расстояния по горизонтали от верха выемки до ближайших 

опор машин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 8.2 – Крутизна откосов выемок в зависимости от глубины траншеи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 8.3 – Расстояние от подъёмной или выдвижной части строительной машины 
до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи. 

 

Глубина выемки 
(Н), м 

Виды грунта 
песчаный супесчаный суглинистый 

1 2 3 4 
1,0 1,5 1,25 1,0 
2,0 3,0 2,4 2,0 
3,0 4,0 3,6 3,25 
4,0 5,0 4,4 4,0 
5,0 6,0 5,3 4,75 

 

 
Виды грунтов 

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине 
выемки, м, не более: 

1,5 3,0 5,0 
1 2 3 4 

Насыпные не-
слежавшиеся 

1:0,67 1:1 1:1,25 

Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 
Супесчаные 1:0,25 1:0,67 1:0,85 
Суглинистые 1:0 1:0,5 1:0,75 

 

Напряжение воздушной 
линии электропередачи, кВ 

Расстояние, м 

минимальное 
Минимально измеряемое 
техническими средствами 

1 2 3 
до 20 2,0 2,0 

св. 20 до 35 2,0 2,0 
» 35 » 110 3,0 4,0 
» 110 » 220 4,0 5,0 
» 220 » 400 5,0 7,0 
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7 ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) 

ИНЖНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ 

СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В процессе выполнения демонтажных работ при ошибочных действиях пер-
сонала, при нарушениях правил промышленной, пожарной безопасности, технологии 
производства работ (грузоподъемные операции, огневые работы и др.) не исключена 
вероятность повреждения действующих трубопроводов (пересекающихся или нахо-
дящихся в одном коридоре с демонтируемыми сооружениями). 

Демонтажные работы проводятся квалифицированным персоналом, обучен-
ным адекватно действовать в случае возникновения возможных аварий. Качественные 
показатели демонтажных работ постоянно контролируются как ИТР, так и рабочим 
персоналом (трехуровневый производственный контроль). Время реагирования на 
возникшие осложнения, и их устранения, будут практически мгновенными. 

При проведении земляных работ существует вероятность повреждения суще-
ствующих подземных коммуникаций. В проекте предусмотрено при пересечении раз-
рабатываемых траншей для демонтажа трубопровода с действующими коммуникаци-
ями, не защищенными от механических повреждений, разработку грунта землеройны-
ми машинами производить на следующих минимальных расстояниях: 

- для подземных и воздушных линий связи и электрических, магистральных 
трубопроводов и других коммуникаций, для которых существуют утвержденные пра-
вила охраны, в соответствии с требованиями этих правил; 

- для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубо-
проводов, каналов и коллекторов при использовании гидравлических экскаваторов – 
0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным 
их обнаружением с точностью до 0,25 м; 

- для прочих подземных коммуникаций и средств механизации, а также для 
валунных и глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций и средств механиза-
ции – 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникации с предварительным 
их обнаружением с точностью до 1 м. 
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8 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТНЫХ 

УСТРОЙСТВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОГЛАСО-

ВАННЫЕ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЭТИХ СЕТЕЙ 

Перед началом работ приказом по организации, производящей демонтажные 
работы, из числа инженерно-технических работников должно быть назначено лицо, от-
ветственное за производство работ (руководитель работ). Копию приказа предоставить 
эксплуатирующей организации. 

Производители работ (мастера, бригадиры, машинисты землеройных и других 
строительных машин) до начала работ в охранных зонах должны быть ознакомлены с 
расположением сооружений, трасс подземных коммуникаций, их обозначением на 
местности и проинструктированы под роспись в наряде-допуске о порядке производ-
ства земляных работ ручным или механизированным способом, обеспечивающим со-
хранность этих сооружений. 

Организация, производящая работы в охранной зоне, не позднее, чем за 
5 дней до начала работ сообщает телефонограммой предприятию, эксплуатирующему 
коммуникации, в охранных зонах которых проводятся работы, о дне и часе начала 
производства работ, при выполнении которых необходимо присутствие его представи-
теля и получает письменное согласование (подтверждение) сроков прибытия предста-
вителей. 

Производить земляные работы в охранной зоне до прибытия указанного пред-
ставителя запрещается. 

В случае обнаружения при выполнении земляных работ подземных коммуни-
каций, не обозначенных в технической документации, необходимо прекратить земля-
ные работы, принять неотложные меры по их предохранению от повреждений и вы-
звать на место работ представителя эксплуатирующего предприятия. 

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне дей-
ствующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руко-
водством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии 
письменного разрешения организации – владельца линии и наряда- допуска, опреде-
ляющего безопасные условия работ и выполнении следующих мер безопасности. 
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9 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ 

ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ)  

При выполнении демонтажных работ необходимо строго соблюдать правила 
по охране труда, изложенные в нормативных документах: 

- Приказ №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, 
реконструкции и ремонте» от 11.12.2020; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство; 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования; 

- ГОСТ 12.0.004-2015. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения; 

- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования 
безопасности при эксплуатации; 

- ГОСТ 12.3.003-86 (изм. 1989 г.). ССБТ. Работы электросварочные. Требования 

безопасности (c изменением № 1); 

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 года); 

- ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»; 

- Правила устройства электроустановок (изд.7); 

- ФНП от 26.11.2020 об утверждении «Правил безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в 
ПОС и ППР. 

А также учитывать требования действующих указаний и инструкций по 
охране труда при строительстве линий электропередачи, выполнении транспортных и 
погрузо-разгрузочных работ. 

Наряд-допуск – это задание на производство работ, оформленное на специ-
альном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, 
время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, 
ответственных за безопасность выполнения работы. Форма наряда-допуска несколько 
отличается для ведения разных работ, структура содержания остается одинаковой.  

Обязательно указываются: 
- подготовительные мероприятия и отметка об их выполнении; 
-состав бригады; 
-фиксируется проведение и прохождение целевого инструктажа; 
-время начала и окончания работ; 
-подтверждение окончания работ.  
Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объ-

ема работ (в ряде случаев – на рабочую смену). Выдача и возврат его регистрируются 
в журнале. 

Наряд-допуск оформляется, как правило, в двух экземплярах. Один находится 
у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю ра-
бот. При работах на территории предприятия-заказчика целесообразно оформлять 
наряд-допуск в трех экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу дей-
ствующего предприятия-заказчика). Кроме того, третий экземпляр наряда-допуска 
оформляется и в ряде случаев, оговоренных отдельными Правилами безопасности. 
 Исправления при заполнении наряда-допуска не допускаются. 
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 В случае невыполнения работ в указанное в наряде-допуске время или изменения 
условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возоб-
новление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска. 

Изменения в составе бригады регистрируются в приложении к наряду-
допуску по специальной форме. 

Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске, и он передается 
ответственному руководителю работ.  

Срок хранения закрытого наряда-допуска – 30 дней. 
Проведение инструктажа по безопасности фиксируется в наряде-допуске с подписью 
участников к самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допуска-
ются лица: 

-  не моложе 18 лет (в отдельных отраслях – не моложе 21 года); 
-признанные годными к производству работ медицинским освидетельствова-

нием; 
- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного го-

да и тарифный разряд не ниже третьего; 
- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда; 
- имеющие удостоверение на право производства этих работ; 
- получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении 

работ. 
 

При выполнении демонтажных работ на работников воздействуют следу-
ющие опасные и вредные производственные факторы, связанные с производством ра-
бот: 

- наличие легко воспламеняющихся паров и газов, способность паров и газов 
образовывать взрывоопасные смеси; 

- наличие неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более; 

- самопроизвольное обрушение элементов конструкций строения и падение 
вышерасположенных незакрепленных конструкций; 

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 
предметы; 

- повышенное содержание в воздухе рабочей пыли. 

Безопасные условия труда работающих могут быть обеспечены при соблюдении про-

ектных решений, а также требований действующих СНиП, технических условий и пра-

вил охраны труда. 

Демонтажные работы проводить под руководством ответственного работника, 
прошедшего проверку знаний правил производства работ в квалификационной комис-
сии и допущенного к руководству этими работами по нарядам-допускам. Все работы, 
проводимые в охранных зонах действующих коммуникаций, а также в зонах действия 
опасных производственных факторов, выполнять по нарядам-допускам. 

До начала работ рабочие, занятые демонтажными работами, должны быть 
проинструктированы по безопасным методам и приемам работ лицом, ответственным 
за их производство, с обязательной записью об этом в журнале регистрации инструк-
тажей на рабочем месте. Рабочие также должны расписаться за целевой инструктаж в 
наряде-допуске. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями 
труда, работники должны проходить обязательные при поступлении на работу и пери-
одические медицинские осмотры. 
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Запрещается перегружать настил подмостей строительным мусором и матери-
алами от разборки. 

Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, могущие самопроизволь-
но обрушиться конструкции или отдельные элементы зданий (кирпич, доски, стекла, 
утеплитель и т.д.). 

Для уменьшения количества пыли при разборке кирпичных стен и перегоро-
док производить поливку строительного мусора водой. 

При обнаружении аварийного состояния конструкций рабочие должны быть 
немедленно удалены из опасной зоны, опасная зона ограждена с установкой преду-
предительных знаков либо охраны. К работе можно приступить по письменному ука-
занию главного инженера и оформления наряда-допуска с указанием мероприятий, га-
рантирующих безопасные условия работы. 

Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами со страхо-
вочным фалом, карабин которого закрепляется за надежную конструкцию, указывае-
мую мастером, бригадиром. 

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 
18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользова-
ния инструментом, охране труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже 
II, для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. 

Весь электрический инструмент подлежит учету и регистрации в специальном 
журнале. На каждом электрифицированном инструменте должен стоять учетный но-
мер. 

Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифициро-
ванного инструмента возлагается на отдел главного механика строительной организа-
ции. 

Перед выдачей электрифицированного инструмента необходимо проверить 
его исправность (отсутствие замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и 
рукояток, состояние рабочей части инструмента) и работу его на холостом ходу. 

Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Рабочие при работе с отбой-
ными молотками на разборке кирпичных стен и перегородок должны иметь защитные 
очки с небьющимися стеклами. 

Медицинское обслуживание работающих должно осуществляться по месту 
жительства. 

Рабочие места должны быть оборудованы аптечками первой помощи. 
Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса 

работающих проводится для: 

- установления соответствия фактических уровней вредных факторов гигие-
ническим нормативам и отнесения условий труда к определенному классу вредности и 
опасности как отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании, 

- обоснования использования средств индивидуальной защиты; 

- установления связи состояния здоровья работающих с условиями труда; 

- разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 
Программа производственного контроля составляется юридическим лицом, 

согласовывается главным врачом центра государственного санитарно- эпидемиологи-
ческого надзора и включает в себя контроль опасных и вредных производственных 
факторов План контроля условий труда составляется на год. 

До начала строительно-монтажных работ должны быть разработаны и утвер-
ждены мероприятия по охране труда для производства работ: 

- на стройплощадке должно быть должностное лицо из состава ИТР, отвеча-
ющее за соблюдение правил охраны труда; 
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- организация санитарно-технического и бытового обслуживания работающих 
на строительной площадке включает; 

- выбор системы искусственного освещения строительной
 площадки, рабочих мест, проходов и проездов в соответствии ГОСТ 
12.1.046-2014; 

- обеспечение рабочих питьевой водой; 

- ограждение опасных зон и защита рабочих мест; 

- устройство временных автомобильных проездов, обеспечивающих безопас-
ность движения автомобильного транспорта. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 
обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабо-
чих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей 
следует устанавливать опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно дей-
ствуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. 

Зоны постоянно действующих производственных факторов во избежание до-
ступа посторонних лиц, должны быть ограждены защитными ограждениями, удовле-
творяющими требованиям ГОСТ р 58967-2020. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не долж-
на превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах. 

Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные произ-
водственные факторы трудового процесса:  

- контроль за электробезопасностью - по ГОСТ 12.1.019-2017. ССБТ. «Электро-
безопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»; 

- контроль за тяжестью трудового процесса – по «Методике оценки тяжести 
трудового процесса», прил. 17 Р.2.2.755-99; 

- контроль за допустимым уровнем шума на рабочих местах - по 
ГОСТ 12.1.003-2014;  

- за допустимым уровнем вибрации - по ГОСТ 12.1.012-2004; 

- контроль за воздухом рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005-88;  

- контроль за техническим состоянием строительных машин - по ГОСТ 
25646-95; 

- контроль за обучением работающих правилам техники безопасности при 
производстве работ – по ГОСТ 12.0.004-2015 и строительным нормам и правилам по 
технике безопасности в строительстве; 

- контроль   за   вибрационными   характеристиками   машин   - 

по ГОСТ 12.1.012-2004; 

- контроль за шумовыми характеристиками машин - по ГОСТ 12.1.003-2014 
или ГОСТ 12.4.095-80, в зависимости от типа машины; 

- контроль за требованиями пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-91; 

- контроль за концентрацией вредных веществ и параметров микроклимата 
воздуха рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.004-91. 

Транспортные средства должны быть исправными и подвергаться ежеднев-
ному контролю технического состояния. 

Эксплуатация грузоподъемных кранов и механизмов, подъемников, строи-
тельных машин осуществляется в соответствии с их паспортными данными, инструк-
цией по эксплуатации или другими руководящими документами. 

На строительной площадке рабочие места представлены двумя категориями: 

- на открытой площадке (монтажники, сварщики, бетонщики и т. д.); 
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- в кабине строительной техники (машинист бульдозера, машинист экскава-
тора, машиниста крана, водитель). 

На открытой площадке на рабочего воздействуют опасные и вредные произ-
водственные факторы: 

- движущиеся машины, их рабочие органы и части, а также перемещаемые 
машинами материалы; 

- повышенная загазованность рабочей зоны; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека; 

- повышенная или пониженная температура воздуха; 

- повышенный уровень шума в рабочей зоне; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

В кабине строительной техники на машиниста воздействуют опасные и вредные 

производственные факторы: 

- движущиеся машины, их рабочие органы и части, а также перемещаемые 
машинами материалы; 

- разрушающиеся конструкции машин; 

- повышенная загазованность, запыленность и влажность воздуха рабочей 

зоны; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека; 

- повышенная или пониженная температура воздуха; 

- повышенный уровень вибрации на рабочем месте; 

- повышенный уровень шума в рабочей зоне; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- физические и нервно-психические перегрузки; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 
поверхности земли (кабина экскаватора); 

- повышенная скорость ветра в рабочей зоне машины (кабина экскаватора); 

- недостаточная видимость рабочей зоны из кабины машиниста (кабина 
экскаватора). 

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться 
стропальщики. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения 
или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные 
средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и 
разгрузке. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка 
груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения эле-
ментов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом рас-
положении грузовых канатов. Для обеспечения безопасности при производстве погру-
зочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и ор-
ганизация, производящая работы, обязаны выполнять следующие мероприятия: 

-  на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношение к 

выполнению работ; 

-  не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении 

людей в кузове или в кабине автомашины. 
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Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материа-

лами должны производиться с применением средств механизации и использованием 

средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполнения работ. 

Полная характеристика и класс условий труда рабочих-строителей будут определены 

подрядной организацией в проекте производства работ. 

Сокращение выбросов загрязняющих газообразных веществ от работы ди-
зельных двигателей внутреннего сгорания предусматривается за счет проведения си-
стематических текущих осмотров и регулирования системы топливоотдачи для обес-
печения оптимального выхлопа вредных газов с учетом требований существующих 
норм. 

Шум, создаваемый строительными машинами на стройплощадке, не должен 
превышать 80 дБА. 

При эксплуатации машин для устранения вредного воздействия на работаю-
щих повышенного уровня шума предусматриваются средства индивидуальной защи-
ты. 

Сокращение шума и вибрации при работе строительных машин предусматри-
вается за счет своевременного ремонта или замены машинного оборудования с повы-
шенным уровнем шума и вибрации. 

При выполнении работ рабочие должны находиться в спецодежде. Все лица, 
находящиеся на площадке, обязаны носить защитные каски. 

Работникам, занятым выполнением демонтажных работ, выдаются бесплатно 
за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бес-
платной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты». 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответ-
ствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 
обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных 
факторов производства на организм человека. 

Освещение 
Проектные решения обеспечивают создание освещенности на рабочих местах 

в соответствии со СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», 
ГОСТ 12.1.046-2014. 

Электрическое освещение строительных площадок и участков должно питать-
ся от сети переменного тока частотой 50 Гц и постоянного тока: 

- для осветительных приборов (прожекторов и светильников) общего освеще-
ния напряжением не более 220 В (по согласованию с национальными органами энер-
гонадзора допускается применение специальных осветительных устройств напряже-
нием более 220 В); 

- для светильников стационарного местного освещения, установленных на 
недоступной для случайных прикосновений высоте - 42 В; 

- для ручных переносных светильников - 12 В. 
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы 

освещаются передвижными прожекторами заливающего света. Производство работ в 
неосвещенных местах не допускается. 

Работа в ночное время запрещается. 

Регламентируемые перерывы для работающих при строительстве согласно внут-

реннего трудового распорядка принимать на основании ст.108 
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«Перерывы для отдыха и питания» и ст. 109 «Специальные перерывы для обогревания 
и отдыха» Трудового кодекса Российской Федерации (с изменениями от 2021 года): 

- в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен пере-
рыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 ми-
нут, который в рабочее время не включается; 

- работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 
закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-
разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются 
специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее 
время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и 
отдыха работников. 

Элементы демонтируемых конструкций во время перемещения должны удер-
живаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их 
подъема или перемещения. Во время перерывов в работе не допускается оставлять 
поднятые элементы конструкций и оборудования на весу. 

Не допускается нахождение людей под демонтируемыми элементами кон-
струкций. 

Санитарно-гигиенические условия труда должны обеспечивать оптимальность 
микроклимата (температуры, влажности, чистоты воздушной среды, естественного и 
искусственного освещения, уровня производственных шумов, вибрации и др.). 

Для исключения возможного неблагоприятного воздействия вредных факто-
ров на рабочих местах должно быть учтено следующее: 

- класс условий труда в зависимости от содержания вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны, в зависимости от параметров световой среды производственных 
участков и помещений (для постоянных рабочих мест) должен соответствовать требо-
ваниям Р 2.2.2006-05 «Гигиенические критерии оценки и классификации условий тру-
да по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести 
и напряженности трудового процесса»; 

- шумовые характеристики оборудования не должны превышать значения 
предельно-допустимой шумовой характеристики. При работе с источниками шума 
необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов слуха – наушни-
ки противошумные. С целью снижения шумовой нагрузки в дневное время при эксплу-
атации машин, обеспечивать снабжение автотранспорта и строительной техники глу-
шителями и звуковой сигнализацией; 

- освещенность должна соответствовать требованиям СП 52.13330.2016 
«Естественное и искусственное освещение». 

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов, предусмат-

ривается обеспечение бесплатной специальной рабочей одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

Работы следует выполнять в светлое время суток. 
При изменении погодных условий (усиление скорости ветра на высоте 10м 

более 10м/с, ухудшение видимости при грозе, сильном дожде, тумане, а также при 
температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъёмника) работы 
необходимо прекратить и доложить об этом руководителю.    

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках рас-
стояние между автомобилями, стоящими друг за другом, должно быть не менее 1м, а 
между автомобилями стоящими рядом – не менее 1,5м. Если автомобили устанавли-
вают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом 
автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не 
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менее 0,5м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 
1м. 

Котлованы должны быть ограждены. На ограждениях в темное время суток 
должны быть выставлены световые сигналы (на проездах).  

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных 
средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. 

В целях соблюдения противопожарной безопасности объекта, сохранности 
существующих зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, 
начальник участка) обязаны произвести инструктаж всех участвующих в выполнении 
работ лиц с регистрацией в специальном журнале; 

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять 
контроль за соблюдением их всеми работающими при демонтаже; 

- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению 
средств пожаротушения; 

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы элек-
троснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест 
проходов, проездов территории строительной площадки; 

- регулярно, не реже одного раза в смену проверять противопожарное состоя-
ние объекта, временных зданий и сооружений, складов; 

- обязательно знать пожарную опасность материалов и конструкций; 
- установить перечень профессий, работники которых должны проходить обу-

чение по программе пожарно-технического минимума. 



28 

 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

Формат А4 

7-22 

Изм. 

7 

 

Кол.уч. 

- 

 

Лист 

Зам. 

 

№док. 

 

Подпись 
 

 

Дата 
02.22 

 

141-21-П-ПОД.ТЧ 
Лист 

26 

10 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕ-

ЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ (ПРИ НЕОБХОДИМО-

СТИ) 

Данный раздел не разрабатывается, т.к. в проекте не предусмотрено использование потен-
циальных опасных методов сноса (демонтажа), поэтому оповещение и эвакуация населения не 
требуется. 



29 

 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

Формат А4 

7-22 

Изм. 

7 

 

Кол.уч. 

- 

 

Лист 

Зам. 

 

№док. 

 

Подпись 
 

 

Дата 
02.22 

 

141-21-П-ПОД.ТЧ 
Лист 

27 

11 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

Строительный мусор после демонтажа в зависимости от его вида должен соответствую-

щим образом перерабатываться и утилизироваться. Неубранный с объекта строительный мусор 

загромождает строительную площадку, проходы, проезды.  

Строительный мусор от разборки зданий и сооружений должен своевременно вывозить-

ся в специально отведенные для утилизации места. По завершению строительно-монтажных ра-

бот с территории строительной площадки должны быть убраны временные здания и сооруже-

ния, оставшиеся материалы и конструкции. 

Все демонтируемые конструкции располагаются навалом на площадке с твердым покры-

тием из железобетонных плит в зоне работы монтажного крана. 

Демонтированный металлолом (трубы, арматуры, опоры) вывозятся на площадки хране-

ния металлолома. 

Мусор, отходы, образованные в процессе выполнения демонтажных работ, транспорти-

руются на свалку г. Тарко-сале, расстояние транспортировки составляет 10 км. 

Временное  складирование  отходов  должно  соответствовать СанПиН 2.1.3684-21 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-

ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, орга-

низации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий». 

Строительные отходы, мусор, образованный в результате проведения демонтажных работ, 

следует складировать в контейнеры с последующей вывозкой на полигон для хранения и перера-

ботки бытовых отходов. Запрещается сжигание отходов и мусора на строительной площадке. 

Обращение с отходами, образующимися при строительных работах, осуществляется си-

лами строительной подрядной организации, которая обязана до начала производства работ за-

ключить договоры на сбор, транспортирование и передачу отходов со специализированными ор-

ганизациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Мероприятия по охране окружающей среды должны соответствовать решениям, пред-

ставленных в разделе ООС. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В проекте не предусматриваются мероприятия по благоустройству земельного 
участка. 
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13 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ СНОСА (ДЕМОНТАЖА) В ЗЕМЛЕ 

КОММУНИКАЦИЯХ, КОНСТРУКЦИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Проектом предусмотрено выполнить демонтаж сооружений и других подземных 

конструкций, согласно проекта, поэтому в земле после окончания демонтажных работ ни-

чего не остается. 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТЕНЦИ-

АЛЬНО ОПАСНЫХ МЕТОДОВ СНОСА 

Данный раздел не разрабатывается, т.к. в проекте не предусмотрено использование 

потенциальных опасных методов сноса (демонтажа). 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

1. СП 48.13330.2019. Организация строительства. 

2. СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве. 

3. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

4. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное 
производство ПП РФ от 17 сентября 2002г. 

5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-
ния ПП РФ от 23 июля 2001г. 

6. СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. 

7. ГОСТ 12.0.004-2015. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения. 

8. ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасно-
сти при эксплуатации. 

9. ГОСТ 12.3.003-86. (изм. 1989 г.) ССБТ. Работы электросварочные. Требования 
безопасности. 

10. ГОСТ Р 12.3.052-2020 ССБТ.  Строительство.  Работы антикоррозионные. 

Требования безопасности. 

11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные по-
становлением правительства от 16.09.2020 №1479. 

12. Приказ №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, ре-
монте и реконструкции» от 11.12.2020 г. 

13. СП 325.1325800.2017 «Правила производства работ при демонтаже и утилиза-
ции». 

14. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

15. P 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

16. Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997. О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов. 

17. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проек-

та организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ». 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата Изме- 
ненных 

Заме- 
ненных 

Новых 
Аннули- 
рован- 

ных 

5 - Все - - 34 5-22  02.20 

7 - Все - - 34 7-22  02.20 

         

         

         

 



площадку и выезд
въезд на строительную 

гpаница опасной зоны

опасной зоне знак пpедупpеждения об

план пожарной защиты 

пожарный щит

транспортамойка колес строительного

направление движения транспорта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

тельной площадки без козыpька)вpеменное (постоянное огpаждение стpои-

и констpукций зоны складиpования матеpиалов

демонтируемые элементы

прожектор освещения

Фронтальный погрузчик ПК-30

Камаз-65115

туалет контора (прорабская) раздевалка

Проектируемая дорога

Сети водоснабжения
Сети канализации
Сети газоснабжения

10
65

45

15
0

450 85

4 отв. Ø25

1

3

2

6000

Мероприятия для предупреждения опасной зоны крана в соответствии с ПБ 10-382-00:

1. ограничение размеров опасной зоны крана (ограничение угла поворота стрелы);
2. Ограничение высоты подъёма груза (10% ниже паспортной грузоподъёмности);

3. Установка предупредительных знаков;
4. Оформление наряд-допуска. Назначение сигнальщиков и т.д.;
5. Установка временного ограждения с козырьком;
Все мероприятия детально прорабатываются в ППР. Без ППР выполнение работ запрещается.

УКАЗАНИЯ К ПЛАНУ УЧАСТКА РАБОТ
1. Все строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"

2. На въезде установить план пожарной защиты объекта, на выезде - пункт мойки колес с замкнутой системой
очистки воды

3. Скорость движения транспортных средств на прямых участках не должна превышать 10км/ч, а на поворотах
5км/ч

4. Временное электроснабжение строительной площадки выполняется от существующих сетей
электроснабжения.

5. Освещение производства работ выполнить с помощью прожекторов на переставных инвентарных опорах.
6. Строительный мусор от демонтажных работ на территории производства должен быть вывезен с площадки в
трехдневный срок

7. Площадку обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 "О противопожарном режиме"

8. Во время строительства соблюдать условия сохранения окружающей среды

План участка демонтажных работ (1:500)

ООО "КАСКАД-ПРО"

Горбунов
Жеханов

Варламова

141-21-П-ПОД.ГЧ

Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

План участка демонтажных работ

П 1 8

Жеханов
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площадку и выездвъезд на строительную 

гpаница опасной зоны

опасной зоне знак пpедупpеждения об

план пожарной защиты 

пожарный щит

транспортамойка колес строительного

направление движения транспорта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

тельной площадки без козыpька)вpеменное (постоянное огpаждение стpои-

и констpукций зоны складиpования матеpиалов

демонтируемые элементы

прожектор освещения

Фронтальный погрузчик ПК-30

Камаз-65115

туалет контора (прорабская) раздевалка

Проектируемая дорога

Сети водоснабжения
Сети канализации
Сети газоснабжения

10
65

45

15
0

450 85

4 отв. Ø25

1

3

2

6000

Мероприятия для предупреждения опасной зоны крана в соответствии с ПБ 10-382-00:

1. ограничение размеров опасной зоны крана (ограничение угла поворота стрелы);
2. Ограничение высоты подъёма груза (10% ниже паспортной грузоподъёмности);

3. Установка предупредительных знаков;
4. Оформление наряд-допуска. Назначение сигнальщиков и т.д.;
5. Установка временного ограждения с козырьком;
Все мероприятия детально прорабатываются в ППР. Без ППР выполнение работ запрещается.

УКАЗАНИЯ К ПЛАНУ УЧАСТКА РАБОТ
1. Все строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"

2. На въезде установить план пожарной защиты объекта, на выезде - пункт мойки колес с замкнутой системой
очистки воды

3. Скорость движения транспортных средств на прямых участках не должна превышать 10км/ч, а на поворотах
5км/ч

4. Временное электроснабжение строительной площадки выполняется от существующих сетей
электроснабжения.

5. Освещение производства работ выполнить с помощью прожекторов на переставных инвентарных опорах.
6. Строительный мусор от демонтажных работ на территории производства должен быть вывезен с площадки в
трехдневный срок

7. Площадку обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 "О противопожарном режиме"

8. Во время строительства соблюдать условия сохранения окружающей среды

План участка демонтажных работ (1:500)

ООО "КАСКАД-ПРО"

Горбунов
Жеханов

Варламова

141-21-П-ПОД.ГЧ

Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

План участка демонтажных работ

П 2 8

Жеханов
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площадку и выездвъезд на строительную 

гpаница опасной зоны

опасной зоне знак пpедупpеждения об

план пожарной защиты 

пожарный щит

транспорта
мойка колес строительного

направление движения транспорта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

тельной площадки без козыpька)вpеменное (постоянное огpаждение стpои-

и констpукций зоны складиpования матеpиалов

демонтируемые элементы

прожектор освещения

Фронтальный погрузчик ПК-30

Камаз-65115

туалет контора (прорабская) раздевалка

Проектируемая дорога

Сети водоснабжения
Сети канализации
Сети газоснабжения

10
65
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450 85

4 отв. Ø25
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6000

Мероприятия для предупреждения опасной зоны крана в соответствии с ПБ 10-382-00:

1. ограничение размеров опасной зоны крана (ограничение угла поворота стрелы);
2. Ограничение высоты подъёма груза (10% ниже паспортной грузоподъёмности);

3. Установка предупредительных знаков;
4. Оформление наряд-допуска. Назначение сигнальщиков и т.д.;
5. Установка временного ограждения с козырьком;
Все мероприятия детально прорабатываются в ППР. Без ППР выполнение работ запрещается.

УКАЗАНИЯ К ПЛАНУ УЧАСТКА РАБОТ
1. Все строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве"

2. На въезде установить план пожарной защиты объекта, на выезде - пункт мойки колес с замкнутой системой
очистки воды

3. Скорость движения транспортных средств на прямых участках не должна превышать 10км/ч, а на поворотах
5км/ч

4. Временное электроснабжение строительной площадки выполняется от существующих сетей
электроснабжения.

5. Освещение производства работ выполнить с помощью прожекторов на переставных инвентарных опорах.
6. Строительный мусор от демонтажных работ на территории производства должен быть вывезен с площадки в
трехдневный срок

7. Площадку обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 "О противопожарном режиме"

8. Во время строительства соблюдать условия сохранения окружающей среды

План участка демонтажных работ (1:500)

ООО "КАСКАД-ПРО"

Горбунов
Жеханов

Варламова

141-21-П-ПОД.ГЧ

Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

План участка демонтажных работ

П 3 8

Жеханов
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Демонтаж опор демонтаж опор

Демонтаж монолитных конструкций

Существующие подземные коммуникации
показано схематично

Существующие подземные коммуникации
показано схематично
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Дорожные плиты

Дорожные плиты

ООО "КАСКАД-ПРО"

Горбунов
Жеханов

Варламова

141-21-П-ПОД.ГЧ

Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

Организационно-технологическая карта
предполагаемой последовательности демонтажа

П 4 8

Жеханов
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Существующие подземные коммуникации
показано схематично

Существующие подземные коммуникации
показано схематично
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Дорожные плиты

Дорожные плиты

ООО "КАСКАД-ПРО"

Горбунов
Жеханов

Варламова

141-21-П-ПОД.ГЧ

Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

Типовая технологическая карта по демонтажу
подземных трубопроводов

П 4 8

Жеханов
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1

Существующие подземные коммуникации
показано схематично

Существующие подземные коммуникации
показано схематично
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Дорожные плиты

Дорожные плиты

ООО "КАСКАД-ПРО"

Горбунов
Жеханов

Варламова

141-21-П-ПОД.ГЧ

Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

Технологические схемы демонтажа
трубопроводов и опор

П 6 8

Жеханов
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ООО "КАСКАД-ПРО"

Горбунов
Жеханов

Варламова

141-21-П-ПОД.ГЧ

Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

Технологическая схема демонтажа кабельных
линий

П 7 8

Жеханов
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Существующие подземные коммуникации
показано схематично

Существующие подземные коммуникации
показано схематично
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Дорожные плиты

Дорожные плиты

ООО "КАСКАД-ПРО"

Горбунов
Жеханов

Варламова

141-21-П-ПОД.ГЧ

Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-300.
Реконструкция объектов ОЗХ

Защитные устройства подземных коммуникаций

П 8 8

Жеханов
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