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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Реквизиты документов, являющихся основанием для разработки проектной документа-

ции по объекту «Установка первичной переработки нефтегазового конденсата АТ-300. Рекон-

струкция объектов ОЗХ» представлены в таблице 1. 

№ п/п Наименование документа Кем утвержден 
Номер и да-

та 
Примечание 
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тора  
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Богомазов Е.А. 
 
Генеральный директор 
ООО «КАСКАД-ПРО» 
Малкин А.А. 

№ ____-
141/21 от 
21.05.2021 

 

1.1 

Задание на проектирование 
по объекту: «Установка пер-
вичной переработки нефти 
газового конденсата АТ-300. 
Реконструкция объектов ОЗХ» 

И.о. генерального дирек-
тора  
ООО «ПНПЗ»  
Богомазов Е.А. 
 
Генеральный директор 
ООО «КАСКАД-ПРО» 
Малкин А.А. 

Приложение 
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от 
21.05.2021 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 Географические условия 

В административном отношении проектируемый объект находятся территории Пуров-

ского района Ямало-Ненецкого автономного округа, п. Пуровск, Промзона. 

Сеть автомобильных дорог в районе работ представлена дорогами с твёрдым покрыти-

ем Сургут – Новый Уренгой и п.Пуровск – г.Тарко-Сале.  

Ближайшая железнодорожная станция находится в п. Пуровск. 

По физико-географическому районированию район расположен в центральной части 

Западно-Сибирской равнины. 

По естественно-исторической классификации район работ расположен в Западно-

Сибирской низменности, в Обь-Енисейской провинции и приурочен к зоне лесотундры. 

Район изысканий приурочен к первой надпойменной террасе реки Пяку-Пур.  

Гидрографию участка изысканий составляет река – Пяку-Пур. 

Рельеф изучаемой территории частично нарушен, территория частично отсыпана и 

спланирована. Абсолютные отметки устья скважин составляют 33,55-42,38 м. 

По схеме физико-географического районирования Тюменской области Н.А. Гвоздецкого 

район изысканий расположен в лесной равнинной широтно-зональной обла-сти, Южно-Надым-

Пурской провинции. 

Большую часть провинции занимает междуречье одноименных рек, в пределах северо-

таежной подзоны. Для лесной зоны (северная тайга) характерно значительное расчленение 

рельефа, извилистые и слабо извилистые реки. Площадь, покрытая лесом по территории, со-

ставляет 1 - 5 %, а по долинам рек и придолинным склонам – 20 - 40 %. 

Углы наклона поверхности менее 2°. 

Поверхность местами заболочена и заторфована. Средняя заболоченность территории 

составляет 70 - 90 %, а озерность (преимущественно внутриболотные озера) достигает 10 - 16 

%. 

Гидрографическая территории работ представлена. – р.Пяку-пур. Пойма реки Пяку-пур 

покрыта большим количеством стариц. 

Поверхность района представляет собой плоско-холмистую равнину с очень небольшим 

уклоном в сторону р. Пур значительно залесённую и заболоченную. 

1.2 Метеорические и климатические условия 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос воздушных 

масс и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает цирку-
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ляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антицикло-

нов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на формирова-

ние климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими горами, 

незащищенность территории с севера и юга. Над территорией осуществляется меридиональ-

ная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных и теплых воз-

душных масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду. 

Метеорологические и климатические условия приведены согласно СП 131.13330.2020 

"Строительная климатология" по г. Тарко-Сале и приведены в таблице 3.2.1. Средние месяч-

ные и годовая температура воздуха района строительства показаны в таблице 3.2.2.  

Таблица 3.2.1 – Климатические параметры района по г. Тарко-Сале 

Климатические параметры холодного периода года  
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 -53°С 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 -50°С 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечен. 0.98 -49°С 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечен. 0.92 -47°С 
Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -34°С 
Абсолютная минимальная температура воздуха -55°С 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,8°С 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, °С 226 сут 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха 
≤0, °С 

-15,8°С 

Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, °С 275 сут 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха 
≤8, °С 

-12,2°С 

Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10, °С 289 сут 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха 
≤10, °С  

-11,2°С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 77% 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 
месяца 

76% 

Количество осадков за ноябрь-март 150 мм 
Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 3,6 м/с 
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8, 
°С 

3,1 м/с 

Климатические параметры теплого периода года 
Барометрическое давление 1010 гПа 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 20°С 
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 24°С 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 21,8°С 
Абсолютная максимальная температура воздуха 36°С 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 10,0 °С 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 69% 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого ме-
сяца 

55% 

Количество осадков за апрель - октябрь 371 мм 
Суточный максимум осадков 86 мм 
Преобладающее направление ветра за июнь - август С 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 0,0 м/с 
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Таблица 3.2.2 - Значения средних месячных и среднегодовой температуры воздуха. 

Параметры 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура  
воздуха, °С  

-25,2 -23,6 -14,9 -7,8 0,0 11,3 16,4 12,4 5,8 -4,3 -16,1 -21,7 -5,6 

Количество осад-
ков, мм 

28 23 27 32 37 54 63 75 57 55 40 33 524 

Средняя скорость 
ветра, м/с 

2,8 2,8 3 3,4 3,5 3,3 2,9 2,6 2,9 3,2 2,9 2,9 3 

Согласно СП 131.13330.2020, таблица Б 1, рассматриваемый участок относится ко I-му 

климатическому району и IД климатическому подрайону.  

1.3 Инженерно-геологические условия 

Установка АТ-300 запроектированы с учетом проектируемого рельефа. В соответствии с 

инженерно-геологическим изысканиям. 

В геолого-литологическом отношении участок работ представлен верхнечетвертичными 

аллювиальными и озерно – аллювиальными отложениями II надпойменной террасы р.Пур. 

Район приурочен к поверхности обширной аллювиальной, озерно-аллювиальной равни-

ны, что предопределило крайнюю степень уплощения и выравненности ее рельефа. Характер-

ной особенностью района является замедленный поверхностный сток и слабый естественный 

дренаж грунтовых вод, что является причиной широкого распространения озер и болот. 

Глубина промерзания грунтов исчисляется, согласно СП 22.13330.2016 «Основания 

зданий и сооружений» 

Города, республики, края, об-
ласти, нас.пункты 

Глина и 
суглин-

ки, м 

Супеси, 
пылева-

тые и мел-
кие пески, 

м 

Пески крупные 
гравелистые и 
средней круп-

ности, м 

Крупнообло-
мочные грунты, 

м 

п. Пуровск — Ямало- Ненецкий 
АО 

2,49 3,03 3,25 3,68 

 

В геологическом строении района изысканий до исследуемой глубины 17-20 м прини-

мают участие аллювиальные и озерно-аллювиальные верхнечетвертичные отложения (a, la 

QIII), перекрытые современными покровными отложениями (pd QIV) и современными техноген-

ными отложениями (t QIV). Они залегают непосредственно с поверхности и имеют, как  прави-

ло, значительную мощность отложений. Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения 

сложены до глубины 17-20 м песками различной крупности с линзами и прослоями суглинков и 

супесей. 

Поверхность территории изысканий относительно ровная, абсолютные отметки устьев 

скважин составляют 33,55-42,38 м. Рельеф территории частично нарушен, территория частич-

но отсыпана и спланирована. 
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Верхнечетвертичные аллювиальные отложения в верхней части разреза до глубины 3,0-

5,6 м представлены, преимущественно, суглинком серым, полутвердым (ИГЭ-202) мощностью 

1,5-2,5 м, суглинком коричневато-серым, тугопластичным (ИГЭ-203) мощностью 2,0-3,6 м, су-

глинком коричневато-серым, мягкопластичным (ИГЭ-204) мощностью 1,8-3,6 м, супесью серой, 

текучей, с частыми прослойками песка пылеватого (ИГЭ-306) мощностью 0,7-1,7 м, супесью 

серой, пластичной (ИГЭ-307) мощностью 0,8-5,1 м.  

Средняя часть инженерно-геологического разреза до глубины 11,5-18,3 м представлена 

переслаиванием песков мелких и пылеватых, различной плотности, суглинков текучепластич-

ных и супесей пластичных и текучих: 

 Суглинок серый, текучепластичный (ИГЭ-205), с примесью органического вещества, 

мощностью 0,8-5,1 м; 

 Супесь серая, текучая (ИГЭ-306), с частыми прослойками песка пылеватого, мощно-

стью 0,3-6,9 м; 

 Супесь серая, пластичная (ИГЭ-307), мощностью 0,7-5,5 м; 

 Песок желтовато-серый, мелкий, плотный, влажный, с прослойками песка пылевато-

го (ИГЭ-414), мощностью 1,0-4,0 м; 

 Песок желтовато-серый, мелкий, средней плотности, влажный, с прослойками песка 

пылеватого(ИГЭ-415), мощностью 0,6-6,0 м; 

 Песок серый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный (ИГЭ-416), мощностью 

0,7-7,6 м; 

 Песок серый, мелкий, плотный, водонасыщенный (ИГЭ-417), мощностью 2,0-8,2 м; 

 Песок серый, пылеватый, средней плотности, водонасыщенный, с частыми про-

слойками супеси (ИГЭ-446), мощностью 1,3-7,8 м; 

 Песок серый, пылеватый, плотный, водонасыщенный, с частыми прослойками супе-

си (ИГЭ-447), мощностью 3,2-9,6 м; 

Верхнечетвертичные аллювиальные и озерно–аллювиальные отложения представлены 

в основном песками от пылеватого до мелкого, водонасыщенными. Суглинки в разрезе пред-

ставлены от полутвёрдой до мягкопластичной консистенции. По площади суглинки местами 

замещаются супесью пластичной и текучей консистенции.  

На основании пространственной изменчивости, частных значений показателей физико-

механических свойств грунтов, в соответствии с ГОСТ 20522-2012, СП 22.13330.2016, ГОСТ 

25100-2020 с учетом данных о геологическом строении, литологических особенностях, приве-

денных в инженерно-геологических колонках и на инженерно-геологических разрезах, на участ-

ке изысканий выделено 14 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и 2 слоя: 

 Слой – 60 (pd QIV) Почвенно-растительный слой, мощностью 0,1-0,3 м; 

 Слой – 70 (t QIV) Насыпной грунт (переслаивание суглинка различной консистен-

ции и песка мелкого и средней крупности), мощностью 0,3-2,6 м; 
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 ИГЭ – 102 (a,la QIII) Глина темно-серая, полутвердая, с примесью органического 

вещества, мощностью 1,8-2,6 м; 

 ИГЭ – 202 (a,la QIII) Суглинок серый, полутвердый, мощностью 1,5-4,0 м; 

 ИГЭ – 203 (a,la QIII) Суглинок коричневато-серый, тугопластичный, мощностью 

0,9-7,6 м; 

 ИГЭ – 204 (a,la QIII) Суглинок коричневато-серый, мягкопластичный, мощностью 

1,1-8,5 м; 

 ИГЭ – 205 (a,la QIII) Суглинок серый, текучепластичный, с примесью органическо-

го вещества, мощностью 0,8-5,1 м; 

 ИГЭ – 306 (a,la QIII) Супесь серая, текучая, с частыми прослойками песка пыле-

ватого, мощностью 0,3-6,9 м; 

 ИГЭ – 307 (a,la QIII) Супесь серая, пластичная, мощностью 0,7-5,5 м; 

 ИГЭ – 414 (a,la QIII) Песок желтовато-серый, мелкий, плотный, влажный, с про-

слойками песка пылеватого, мощностью 1,0-4,0 м; 

 ИГЭ – 415 (a,la QIII) Песок желтовато-серый, мелкий, средней плотности, влаж-

ный, с прослойками песка пылеватого, мощностью 0,6-6,0 м; 

 ИГЭ – 416 (a,la QIII) Песок серый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный, 

мощностью 0,7-7,6 м; 

 ИГЭ – 417 (a,la QIII) Песок серый, мелкий, плотный, водонасыщенный, мощно-

стью 2,0-8,2 м; 

 ИГЭ – 446 (a,la QIII) Песок серый, пылеватый, средней плотности, водонасыщен-

ный, с частыми прослойками супеси, мощностью 1,3-7,8 м; 

 ИГЭ – 447 (a,la QIII) Песок серый, пылеватый, плотный, водонасыщенный, с ча-

стыми прослойками супеси, мощностью 3,2-9,6 м; 

 ИГЭ – 932 (b QIV) Торф коричневый, среднеразложившийся, 0.10> t >0.05, мощ-

ностью 1,2-3,0 м. 

1.4 Гидрогеологические условия 

Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит к бассейну р. Пяку-Пур (нижнее 

течение). 

Участок изысканий расположен на водоразделе р. Пяку-Пур и ручья (лев. приток р.Пяку-

Пур). Река Пяку-Пур протекает в 1,4 км южнее изыскиваемых площадок, ручей – в 0,4км север-

нее. Площадка находится вне зоны затопления данных водотоков. 

Ручей на участке изысканий находятся в зоне горизонтального подпора от р.Пяку-Пур. 

Река Пяку-Пур является одной из основных водных артерий Западно-Сибирского регио-

на, как левая составляющая р. Пур. Пяку-Пур берет начало от слияния рек Янг-Ягун и Егты-

Пур. Длина реки - 542 км, от истока р. Янг-Ягун – 492 км. Площадь водосбора 31400 км2. Пяку-
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Пур имеет 45 притоков, крупнейшими из которых являются р. Вэнга-Пур (правый приток 319 км) 

и Пур-Пе (левый приток 327 км), впадающие на 117 км и 55 км от устья соответственно.  

Водосбор расположен в зоне островной многолетней мерзлоты, имеет «мешковидную» 

форму и протянулся на 150 км в направлении с юго-запада на северо-восток. 

Граница водосбора проходит по водораздельной линии Сибирских увалов в пределах 

увала Нум-То и совпадает в этой части с границей ХМАО. 
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2 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФОРАСТРУКТУРЫ 

Площадка строительства находится: Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Пуровск, 

Промзона.  

Объект размещен на земельных участках с кадастровыми номерами 89:05:020201:287, 

89:05:020201:254, 89:05:020201:1733, 89:05:020201:2722, 89:05:020201:2344, 89:05:020201:2373. 

Доставка строительных материалов и проезд строительной техники будет осуществ-

ляться через автодорогу. Подъезд транспорта к строительной площадке ничем не осложнен. 

На площадке строительства устраивается временная дорога из твердого покрытия для проезда 

строительных машин. Перед выездом с территории устраивается площадка для мойки колес. 

Данные мероприятия исключают вывоз грязи со строительной площадки на существующие 

проезды. 

Очертания временных дорог и их размер совпадают с расположением будущих посто-

янных дорог и их размерами. Временные дороги представляются собой постоянные дороги из 

дорожной одежды. После выполнения основных строительных работ, где используется тяже-

лая техника – подстилающие слои дорог – восстановить. 

Предусмотрен беспрепятственный проезд всех автотранспортных средств к местам раз-

грузки, что обуславливается, круговым проездом по строительной площадке в период строи-

тельства. 

Строительная площадка имеет один въезд и выезд, движение транспортных средств по 

территории участка двустороннее. 

Проблем с поставкой материалов в данном районе нет. Поставку материалов, изделий, 

деталей производить в строгом соблюдении часового графика при осуществлении оперативно-

диспетчерского управления для максимального приема и монтажа конструкций методом «с ко-

лес». 

Перевозка строительных рабочих из жилой зоны на стройплощадку и обратно произво-

дится служебным автотранспортом. 
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3 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИ-

ЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для производства строительно-монтажных работ привлекается рабочая сила (как под-

собные рабочие, так и квалифицированные специалисты). Обеспечение рабочей силой пред-

полагается вахтовым методом субподрядной организацией, выбранной в результате тендера 

(торгов). 

Проживание рабочих кадров предполагается в г. Тарко-Сале, с организацией доставки 

автотранспортом, непосредственно, до строительной площадки и обратно 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛСЬТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕН-

ЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛОЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

Обеспечение строительства необходимым количеством квалифицированных специали-

стов производится вахтовым методом автомобильным транспортом.  

Доставка вахтового персонала к месту строительства командированных работников с 

обустройством их проживания предусматривается субподрядной организацией, выбранной в 

результате тендера (торгов). 

 Вахтовый режим труда и отдыха планируется 3 месяца с одним выходным днем в не-

делю и продолжительностью рабочего дня на вахте 10 часов. Выбранный режим отличается 

рациональным использованием трудовых ресурсов и соответствует требованиям действующе-

го трудового законодательства.  

По окончании вахтовой работы работникам за переработанное время предоставляется 

межвахтовый отдых.  

В связи с высокими нагрузками при вахтовой форме труда требуется тщательное про-

ведение профотбора вахтовых кадров и реабилитационных мероприятий в межвахтовый пери-

од.  

Проверка состояния здоровья работников производится до приема их на работу, а также 

периодически в порядке, предусмотренным Минздравом Российской Федерации. 
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДО-

СТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА 

Строительство осуществляется на свободной от застройки территории. Сдерживающих 

темпы строительства факторов нет. Смежных к отведенному участку предприятий, затрудняю-

щих строительство, нет. Поэтому определенных особенностей проведения строительно-

монтажных работ на территории строительства объекта «Установка первичной переработки 

нефтегазового конденсата АТ-300. Реконструкция объектов ОЗХ» не предусматривается. 
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6 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙ-

СТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУ-

НИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И СВЯЗИ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Производство строительно-монтажных работ осуществляется на территории действую-

щего предприятия. Стесненность условий труда на объекте определена, согласно МДС 83-1.99 

«Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных 

ценах и сметах на строительство и оплате труда работников  

строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций». 

Инженерных коммуникаций (канализация, водопровод, теплотрасса, кабели электро-

снабжения) на площадке строительства также нет. 

Перед началом производства строительных работ площадку необходимо проверить на 

наличие неучтенных инженерных сетей. 

В случае обнаружения в процессе строительства, не отмеченных на генплане ЛЭП, 

электрокабелей, трубопроводов, подземных сооружений, а также боеприпасов, земляные ра-

боты следует прекратить до выяснения принадлежности обнаруженных сооружений и получе-

ния разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ. 

При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории производствен-

ных объектов администрация предприятия-застройщика и исполнитель работ (подрядчик) 

назначают ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок согла-

сованных действий. 

При этом определяют и согласовывают: 

− объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-

монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участ-

ков действующего предприятия; 

− порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатаци-

онников, при возникновении аварийных ситуаций; 

− последовательность разборки конструкций, места выполнения исполнительных 

съемок; 

− порядок использования строителями услуг предприятия и его технических 

средств; 

− условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и 

материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по терри-

тории предприятия, а также размещения временных зданий и сооружений. 

Строители обязаны строго выполнять «Общие правила взрывобезопасности для взры-

вопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», а 

также другие правила и нормы, действующие на предприятии. 
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Производство работ вблизи действующих объектов и инженерных сетей без специаль-

ного допуска запрещается. 

При выполнении огневых работ руководствоваться действующими нормативными доку-

ментами. На выполнение огневых работ выписывается специальное разрешение. Площадки, 

металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения 

огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожаро-

опасных продуктов (пыли, смолы, горючих жидкостей и материалов и т.д.). Сливные воронки, 

выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горю-

чие газы и пары, должны быть перекрыты. На месте проведения огневых работ должны быть 

приняты меры по исключению разлета искр, установлены экраны. Место проведения огневых 

работ должно быть обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения (огне-

тушитель, ящик с песком и лопатой и т.д.). 

Не допускается загромождение и загрязнение дорог, проездов, подступов к противопо-

жарному оборудованию, средствам пожаротушения, связи и сигнализации. 

Проезд строительных механизмов и транспортных средств на территории предприятия 

должен осуществляться по дорогам, указанным дирекцией предприятия. 

В местах, где находятся действующие электрокабели, земляные работы производить в 

присутствии представителя служб эксплуатации предприятия. 

На объектах должны быть установлены знаки безопасности и сделаны соответствующие 

надписи. 

При строительстве объектов предусмотреть временные переезды и проезды из железо-

бетонных плит через существующие коммуникации и над ними. Схему устройства проездов 

принимать по типу устройства переездов с учетом длины участка подземных коммуникаций.  

На площадке предстоящего строительства в границах проектирования, существующие 

объекты капитального строительства отсутствуют. 

Инженерных коммуникаций (канализация, водопровод, теплотрасса, кабели электро-

снабжения) на площадке строительства также нет. 

Работы строительных и дорожных машин производить в соответствии с требованиями 

приказу от 28 октября 2020 года N 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погру-

зочно-разгрузочных работах и размещении грузов», ПОТ РМ-008-99 «Межотраслевые правила 

по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта» и приказу от 15 декабря 2020 

года N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Складирование материалов, оборудования и труб в охранной зоне электрических сетей 

запрещается. 
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7 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕ-

МЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СО-

ОРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВА-

ЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ) 

К работам на объекте приступать только после оформления необходимых разреши-

тельных документов. 

Проектом предусмотрены следующие периоды работ: 

− организационный период; 

− мобилизационный период; 

− строительно-монтажные работы. 

В организационный период: 

− рассматривается и утверждается ПСД; 

− открывается финансирование строительства; 

− уточняются генподрядчики и заключаются договора с субподрядчиками на объ-

ект; 

− разрабатывается проект производства работ; 

− определяются источники поставок материальных ресурсов; 

− решаются вопросы использования для капремонта автомобильных дорог, мест-

ных источников энергоресурсов, местных строительных материалов. 

В мобилизационный период выполняются работы по подготовке к строительству объек-

та и развёртывание работ. 

До начала основных работ выполнить следующие основные мероприятия: 

− получены разрешения и согласования от государственных органов власти, необ-

ходимые для выполнения строительства объекта и мобилизации персонала, а 

также для доставки на объект материалов; 

− разработаны и изучены персоналом рабочие инструкции по каждому виду работ; 

− изучена рабочая документация, разработан проект производства работ (ППР); 

− аттестован персонал; 

− доставлены на объект расходные материалы в необходимом объёме; 

− мобилизован персонал, перебазированы (в необходимом объёме) технические 

средства. 

К работам подготовительного периода по организации строительной площадки относят-

ся: 

− до начала работ по строительству назначить (приказом или письменным распо-

ряжением руководителей организаций) лицо, ответственное за выполнение под-
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готовительных работ из числа ИТР подрядной строительно-монтажной организа-

ции. 

− все виды работ по строительству объекта выполняются подрядной организацией, 

имеющей соответствующие лицензии. Руководители обязаны пройти аттестацию 

по вопросам промышленной безопасности. 

− перед началом работ по строительству объекта выполнить подготовку строи-

тельной площадки в соответствии с требованиями охраны труда и пром. без-

опасности, изложенными в соответствующем разделе проекта производства ра-

бот. 

Этапность строительства, согласно задания на проектирование, ведется в 6 этапов и 

подготовительный период, с учетом демонтажа существующих на площадке зданий и сооруже-

ний.  

7.1  Подготовительный этап 

В подготовительный период организации работ входит:  

– устройство временный зданий и сооружений: 

– устройство ограждений строительной площадки 

– очистка строительной площадки 

–  подготовка площадки 

–  геодезическая разбивка осей 

–  установка мачт освещения площадки 

– устройство временных дорог 

– организация сварочных постов 

– подготовка территории под устройство дорог 

7.2 Первый этап строительно-монтажных работ 

− РВС-10 000 м3; 

− технологическая эстакада. 

Данный этап выполнять при получении разрешения на строительство. 

7.3 Второй этап строительно-монтажных работ 

− установка АТ-300; 

− операторная; 

− контроллерная; 

− технологическая эстакада от АТ-300 до парка РВС. 

 

7.4 Третий этап строительно-монтажных работ 
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− РВС- 2000 м3;  

− РВС- 3000 м3;  

− автомобильная эстакада; 

− технологическая насосная; 

− очистные сооружения; 

− азотно-воздушная станция. 

7.5 Четвертый этап строительно-монтажных работ 

− ремонтная мастерская; 

− административно-бытовой корпус (реконструкция). 

7.6 Пятый этап строительно-монтажных работ 

Факельная установка 

7.7 Шестой этап строительно-монтажных работ 

Административно-бытовой корпус. 

К строительно-монтажным работам также относится устройство необходимых, отдель-

но-стоящих ёмкостей, площадок обслуживания, оборудования, имеющие отношения к техноло-

гической системе того или иного этапа строительства для их автономной работы (учтенные в 

календарном плане строительства). 

Порядок организации строительной площадки 

До начала работ по периметру оградить зону производства работ. 

Запрещается производство работ по строительству, земляные работы без оформления 

необходимых разрешительных документов. 

Подготовительные работы, выполняемые подрядной организацией, специально назна-

ченного лица из числа ИТР объекта, включают в себя следующие виды работ: 

− обеспечение пожарной безопасности рядом расположенных сооружений; 

− обеспечение водоснабжения объекта. 

− техническое водоснабжение и питьевая вода к месту производства работ – при-

возная.  

− обеспечение электроснабжения объекта. 

Выполнить временное электроснабжение для обеспечения работы сварочного оборудо-

вания, механизированного инструмента, освещения. Временное электроснабжение предусмат-

ривается от генераторной станции. Подвод электроэнергии до мест строительства осуществ-

ляется прокладкой временного кабеля в лотках и на опорах. Подключение осуществлять элек-
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трокабелем с резиновой изоляцией и медными жилами. Все электрооборудование выполнить 

во всепогодном исполнении. Обеспечить освещение рабочих мест на площадке строительства; 

− обустройство временных подъездов к площадке строительства, проезда строи-

тельных механизмов и транспортировки материалов и конструкций, технологических проездов 

и площадок складирования конструкций.  

− освобождение мест проведения работ по строительству площадки от взрыво-

опасных и сгораемых продуктов, материалов, посторонних предметов, сухой травы и мусора; 

− организация постоянной и надежной связи с местом производства работ; 

− определение опасной зоны, границы которой четко обозначить предупредитель-

ными знаками, плакатами; 

− обозначение зоны производства работ предупредительными знаками, согласно 

ГОСТ Р 58967-2020; 

− организация пожарных постов (установить пожарные посты с оснащением их со-

ответствующим оборудованием и инструментом, проложить временный пожарный рукав). Ме-

ста пожарных постов на месте производства работ оборудуются подрядной организацией; 

− обустройство: планировка и уплотнение площадки для проезда и работы крана, 

механизмов и автотранспорта. Площадки уплотнить до несущей способности, отвечающей 

паспортным характеристикам применяемых механизмов; 

− подготовка площадки для складирования монтируемых элементов путем плани-

ровки и уплотнения грунта с гравийным или щебеночным покрытием толщиной 0,1 м; 

− устройство временных бытовых и производственных помещений, мест отдыха 

рабочих, хранения оборудования, материалов и инструмента, решить вопросы питания рабо-

тающих; 

− устройство защитных экранов, согласно приказу от 15 декабря 2020 года N 533 

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств". 

 

Данными вопросами занимается подрядная организация. 

В подготовительный период кроме мероприятий, указанных выше, доставить на пло-

щадку необходимые машины и механизмы, а также обеспечить персонал подготовленными к 

работе оснасткой, инструментом и вспомогательными приспособлениями. 

Перед началом работ по строительству площадки в охранной зоне действующих под-

земных коммуникаций организации, производящей работы, совместно с заказчиком оформить 

акт-допуск и ордер на право производства работ. Ответственность за соблюдением мероприя-

тий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители действующего предприятия и стро-

ительно-монтажной организации. 
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Перед началом работ, эксплуатирующая организация обозначает все коммуникации, 

расположенные в зоне производства работ и сдает их по акту производителю работ (уточнение 

расположения и глубины существующих подземных коммуникаций и коммуникаций, подлежа-

щих демонтажу, перекладке с обозначением их осей указательными знаками). 

Подрядная организация должна не менее чем за 10 дней до начала работ составить и 

направить на согласование эксплуатирующей организации (заказчику): 

− проект производства работ; 

− приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производ-

ство работ; 

− список лиц, участвующих в производстве работ; 

− документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала 

и рабочих (электросварщики и газорезчики, выполняющие работы по строительству объекта, 

специалисты, ответственные за сварочное производство, обязаны пройти дополнительную ат-

тестацию); 

− материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ повы-

шенной опасности; 

− документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и ме-

ханизмов и наличие их технического освидетельствования. 

При наличии всех разрешительных документов, выполнении всех мероприятий и требо-

ваний, проведения диагностики и выполнении требований нормативных документов, организа-

ции производства строительных работ в присутствии представителя Заказчика на месте произ-

водства работ, подрядчик может приступить к работам. 

Рекомендованные грузоподъемные механизмы могут быть заменены на другие с анало-

гичными высотными и грузовыми характеристиками. 

Организация строительной площадки приведена на графическом листе 1 141/21-П-ПОС 

«Строительный генеральный план». Строительный генеральный план объекта строительства 

разработан укрупненно. Детализация производится на этапе разработки ППР с учетом техники 

и оборудования, имеющегося в распоряжении подрядной организации. 

К работам основного периода приступают только после полного завершения работ под-

готовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительного этапа: ре-

культивация нарушенных земель; демонтаж сетей; вывоз строительного мусора. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕН-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТ-

СТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И 

УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

В соответствии с пунктом 4.4 СП 126.13330.2017 перечень ответственных конструкций и 

частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполне-

нии приемочного контроля определяется проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского надзо-

ра за строительством предприятий, зданий и сооружений» перечень ответственных строитель-

ных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка ко-

торых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами 

освидетельствования скрытых работ по объекту строительства следующий: 

1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на 

геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей. 

2. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов. 

3. Акт геодезической разбивки осей объекта. 

4. Акт на армирование фундаментов. 

5. Акт на гидроизоляцию фундаментов. 

6. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время 
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9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Проектом предусмотрено стоительство объекта «Установка первичной переработки 

нефтегазового конденсата АТ-300. Реконструкция объектов ОЗХ». Подробнее описание возво-

димых сооружений см. 141/21-П-АР, 141/21-П-КР. 

Организация и производство строительно-монтажных работ, обязана отвечать требова-

ниям СНиП и СП по соответствующим видам работ. 

В уточнение и развитие решений, принятых в проекте организации строительства, под-

рядная организация после получения рабочей документации разрабатывает проект производ-

ства работ (ППР). Без утверждённого ППР ведение работ на строительной площадке объекта 

не допускается. 

Последовательность строительства ведется в 6 этапов и подготовительный период, 

согласно, задания на проектирование. 

9.1 Свайные работы 

Устройство свайных фундаментов (буронабивные сваи) осуществляется по ППР в соот-

ветствии со СП 45.13330.2017. 

В ППР должны быть указаны данные о расположении в зоне производства работ, суще-

ствующих подземных и надземных сооружений, электрокабельных линий, с указанием глуби-

ны их прокладки, линий электропередачи и мероприятия по их защите. 

Перед монтажом буронабивных свай на участке делается разметка их местоположения. 

Процесс монтажа опор происходит поэтапно: 

 Производится бурение скважины.  

 На дне устраивается песчаная подушка толщиной 30-40 см.  

 Эта маленькая деталь значительно увеличивает несущие свойства опоры.  

 Подается, устанавливается и фиксируется каркас из прутьев армирования.  

 Скважина заполняется раствором бетона, который подается непрерывно до пол-

ного заполнения и выталкивания обсадной трубы наружу. 

  Обсадная труба удаляется, формируется голова сваи. 

Порядок монтажа находящихся рядом свай тоже имеет значение. Работы по устройству 

соседней опоры начинают после того, как предыдущая набрала прочность бетона более чем 

на 25%. Для экономии времени сваи монтируют непрерывно через одну. 

Приемку работ производить в соответствии со СП 45.13330.2017 п.12.2. 

Строительство производится на площадке действующего завода по переработке 

нефти и газового конденсата, в связи с чем требуется предусмотреть влияние нового строи-
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тельства, а именно проводить комплекс работ по геотехническому мониторингу, согласно СП 

22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 

9.2 Земляные работы 

Земляные работы выполняются в соответствии со СП 45.13330.2017 «Земляные со-

оружения, основания и фундаменты». 

На местности необходимо надежно закрепить разбивочные знаки-столбики, определя-

ющие положение осей сооружений в плане, реперы (не менее двух у здания), а также обноски 

и перенесенные на нее оси зданий и сооружений. 

При проведении работ необходимо проследить за расположением в пределах котло-

ванов, траншей и вблизи них эксплуатируемых коммуникаций и подземных сооружений. 

Разработку грунта, при устройстве котлованов выполнять экскаватором ЭО-2626 с об-

ратной лопатой емкостью ковша 0,5 м3. Размеры котлованов выполнять в соответствии с 

планом земляных масс (см. раздел 141-20-П-ПЗУ.ГЧ), при этом расстояние между подошвой 

откоса и сооружением не должно быть менее 30 см. 

Обратную засыпку грунта выполнить с послойным уплотнением грунта. Толщину 

уплотняемого слоя принимать не более 20 см. 

Систематически и своевременно проводить испытание грунтов. 

При разработке котлованов необходимо организовать отвод поверхностных стоков. 

Проверку качества выполнения работ следует осуществлять также с учетом требова-

ний СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Отклонение осей котлова-

на относительно проектных осей не должны превышать 5 см. 

9.3 Бетонные работы 

Укладка бетона в монолитные железобетонные конструкции выполняется с помощью 

автобетононасоса с телескопической стрелой. Доставку бетонной смеси на строительную 

площадку выполнять автобетоносмесителями. 

Устройство монолитных железобетонных конструкций производится с применением 

инвентарной металлодеревянной щитовой опалубки с многократной оборачиваемостью. Ар-

мирование монолитных железобетонных конструкций выполняется отдельными арматурными 

стержнями и каркасами согласно рабочей документации. Укладка монолитного бетона выпол-

няется горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным 

направлением укладки в одну сторону и тщательным уплотнением вибратором каждого укла-

дываемого слоя. 

Снятие опалубки производится после достижения бетоном достаточной прочности для 

распалубливания. Время и порядок распалубливания выполненных монолитных конструкций 

определяется в проекте производства работ в зависимости от марки применяемого цемента, 

температуры окружающего воздуха с привлечением строительной лаборатории. 
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Нагрузка выполненных монолитных конструкций допускается по достижении бетоном 

не менее 50% проектной прочности при гарантии его 100% прочности в возрасте 28 дней. На 

армирование и бетонирование конструкций необходимо оформить акты на скрытые работы.  

Контролю качества и оценке бетона подлежат: 

− пластичность и жесткость бетонной смеси; 

− прочность бетона на сжатие и изгиб; 

− прочность бетона на растяжение; 

− морозостойкость бетона; 

− фильтрация и водонепроницаемость бетона; 

− плотность, пористость и водопоглащение; 

− истираемость. 

Контроль и оценку прочности бетона сборных конструкций определяют неразрушаю-

щими методами согласно ГОСТ 18105-2018. 

Результаты контроля качества бетона, выполнения бетонных и железобетонных работ 

заносят в соответствующие документы по установленной форме. 

9.4 Монтажные работы 

Перед началом работ по устройству надземной части зданий, должны быть выполнены 

и приняты по акту работы нулевого цикла.  

При монтаже несущих конструк-

ций применяется комплексная механи-

зация основных и вспомогательных про-

цессов – транспортирование, складиро-

вание, укрупненной сборки и установки 

конструкций в проектное положение. 

Технологическому процессу монтажа 

несущих конструкций предшествуют 

следующие операции:  

− приемка конструкций и 

раскладка их у мест монтажа; 

− подготовка опорных эле-

ментов (фундаменты, места опирания 

конструкций на ранее установленные); 

− устройство подмостей и 

подготовка их к монтажу. 

Монтажный цикл включает в се-

бя строповку конструкций, подачу к ме-

сту установки, закрепление и расстро-
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повку.  

Монтаж железобетонных изделий, металлоконструкций, а также подачу арматуры и 

других стройматериалов при проведении строительства рекомендуется выполнять с помощью 

крана КС-8165. 

Монтаж железобетонных и металлических конструкций намечено осуществить по ти-

повым технологическим картам, привязываемым к местным условиям строительства с уточне-

нием объемов работ, средств механизации и т.д. 

Последовательность монтажа должна обеспечивать устойчивость и геометрическую 

неизменяемость смонтированных конструкций на всех стадиях монтажа. 

Рабочие движения монтажного крана организовывают таким образом, чтобы переме-

щаемый груз не выходил за контуры здания и навеса и не поднимался выше минимально допу-

стимой величины над конструкциями, установленными в проектное положение.  

Монтажные и верхолазные работы на открытом воздухе при силе ветра в пять баллов 

и более, при гололедице, сильном снегопаде и дожде не допускаются. При развороте длинно-

мерных и громоздких элементов во время их подъема ил перемещения использовать крючья 

или оттяжки соответствующей длины. 

Запрещается оставлять поднятые элементы на весу. 

Данные о производстве монтажных работ ежедневно вносятся в журнал монтажных 

работ, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, бетонирования сты-

ков, а также фиксироваться по ходу монтажа на исполнительных съемках. 

При монтаже конструкций осуществляется постоянное геодезическое обеспечение 

точности их установки с определением фактического положения монтируемого элемента. 

Все строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы осуществлять под 

непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ. 

Стальные конструкции необходимо монтировать в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Временное обеспечение объекта строительства электроэнергией и технической водой 

выполнить от существующих сетей, точки подключения к источникам электроснабжения и во-

доснабжения уточнить с заказчиком. 

Монтаж наружных инженерных сетей: 

1. Водоснабжение. (см. разд. 141/21-П-ИОС2) 

2. Отопительная система. (см. разд. 141/21-П-ИОС4) 

3. Электроснабжение. (см. разд. 141/21-П-ИОС1) 

4. Канализация. (см. разд. 141/21-П-ИОС3) 

Перечень мероприятий по мониторингу за состоянием зданий и сооружений, располо-

женных в непосредственной близости от строящегося объекта, не предусмотрено. В связи с 

отсутствием непосредственной близости существующих зданий и сооружений. 

9.5 Отделочные работы 
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Отделочные работы выполняются в соответствии со СП 71.13330.2017 «Изоляционные 

и отделочные покрытия» специализированной строительной организацией. 

Наружная отделка фасадов принята согласно архитектурному решению, принятому в 

разделе 141/21-П-АР. 

Резка панелей, а также профилированного листа может выполняться электроножни-

цами, дисковой пилой или электролобзиком. Запрещено использовать для резки абразивный 

круг («болгарку»). 

Комплекс работ по фасадам выполняется в технологической последовательности, 

обеспечивающей качество выполняемых работ. 

При выполнении отделочных работ предусматривается оборудование помещений с 

естественной вентиляцией. Данным мероприятием может служить открывание окон и дверей 

для проветривания помещений. 

Защиту от коррозии наружных металлически конструкций произвести согласно СП 

28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

9.6 Антикоррозионные работы 

В соответствии с материалами инженерно-гидрологических изысканий грунтовые во-

ды находятся на глубине 2-3 м. Грунты площадки строительства не набухающие, незаселен-

ные, не агрессивные по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям и обладают 

низкой степенью коррозионной агрессивности по отношению к стальным конструкциям (СП 

28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»). 

В связи с теоретической возможностью замачивания грунтов в процессе эксплуата-

ции объектов «Установка первичной переработки нефти и газового конденсата АТ-300. Ре-

конструкция объектов ОЗХ» проектом предусмотрены следующие антикоррозийные меропри-

ятия. 

Бетон повышенной плотности марок по водонепроницаемости: W6 – монолитные же-

лезобетонные конструкции.  

Закладные изделия железобетонных конструкций, а также другие стальные элементы 

покрыть тремя слоями эмали ХС-759 по ГОСТ 23494-79* по двум слоям грунтовки ХС-059 по 

ГОСТ 23494-79*. Общая толщина гидроизоляционного окрасочного покрытия 150мкм. 

Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных ра-

бот, не имеет заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплавов, прожогов, остатков 

флюса, дефектов, возникающих при прокатке в виде неметаллических включений, раковин, 

трещин, неровностей, солей, жиров и загрязнений. Окрашивание поверхностей выполнять 

краскопультом. 

Не допускается устройство защитных покрытий во время атмосферных осадков. 

Непосредственно перед нанесением покрытий поверхности должны быть просушены. 
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Лист 

При выполнении работ соблюдать требования  СП 72.13330.2016 «Защита строи-

тельных конструкций и сооружений от коррозии». 

9.7 Гидроизоляционные работы 

Защиту строительных конструкций от коррозии принимать в соответствии с требова-

ниями СП 28.13330.2017. 

Для защиты монолитных фундаментов предусмотрены следующие мероприятия: 

Боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с 

грунтом, покрыть горячим битумом за два раза по холодной битумной грунтовке. 

Под монолитными фундаментами и ростверками выполнить бетонную подготовку из 

бетона класса В 7,5 толщиной 100 мм. 

Подошвы фундаментов защитить путем обмазки верха бетонной подготовки горячим 

битумом за два раза по холодной битумной грунтовке. 

Внутренние боковые поверхности приямков затереть цементно-песчаным раствором 

состава 1:2. 

Наружную гидроизоляцию приямков выполнить по узлам серии 1.010-1 вып.0-1, при-

няв окрасочную гидроизоляцию - 3 слоя мастики ТЕХНОНИКОЛЬ № 21 (ТЕХНОМАСТ) по 

грунтовке праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01 по ТУ 2244-047- 17925162-2006. Общая 

толщина 2,5 -3,0 мм. 

Антикоррозионная защита металлоконструкций: 

 металлоконструкции покрыть эмалью КО-814 (2 слоя по 20мкм) по грунтовке ГФ-

021 (3 слоя по 20мкм). Общая толщина покрытия 100 мкм. 

 металлические конструкции, находящиеся в грунте, защитить битумно-

полимерной мастикой по битумной грунтовке при толщине слоя не менее 3 мм, в соответ-

ствии с требованиями  ГОСТ 9.602-2016. 

 для закладных изделий – цинковым покрытием толщиной 150мкм способом горя-

чей металлизации. Анкерные стержни закладных изделий металлизируются на длине привар-

ки плюс 50мм. 

Все металлоконструкции перед нанесением лакокрасочного покрытия имеют вторую 

степень очистки поверхности от окислов и жировых отложений согласно ГОСТ 9.402- 2004. 

Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к 

ним и ограждений кровли грунтовать и окрасить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-

74 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения». 

9.8 Электроснабжение 

Строительные конструкции и основания для прокладки проводов, кабелей, установ-

ки приборов и оборудования принимать по «Акту готовности строительной части к производ-

ству электромонтажных работ» (форма 6 ВСН 123-90). 
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Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим 

трубопроводам, а также их приварка непосредственно к конструкциям не допускается. 

Кабели в трубах лежат свободно, без натяжения. 

При прокладке кабелей принимать меры по защите их от механического поврежде-

ния. Усилия натяжения кабелей принимать в пределах величин, указанных в таблице 3 СП 

76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85». 

При приемке в монтаж шкафов комплектных распределительных устройств прове-

рить комплектность технической документации предприятия-изготовителя (паспорт, техни-

ческое описание и инструкция по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомога-

тельных цепей, эксплуатационная документация на комплектующую аппаратуру, ведомость 

ЗИП). 

Распределительные щиты, щиты защиты и автоматики, а также пульты управления 

выверить по отношению к основным осям помещений, в которых они устанавливаются. 

На выполненные электромонтажные работы оформлять следующую документацию 

в соответствии с указаниями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной 

документации по электромонтажным работам»: 

 документы по кабельным линиям согласно форме прил. 6 ВСН 123-90; 

 акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25 ВСН 123-90) и при 

необходимости Акт о выявленных дефектах оборудования (форма М-27 ВСН 123-90); 

 акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2 ВСН 123-90 с 

приложениями Ведомостью смонтированного оборудования (форма 5 ВСН 123-90) и Ведомо-

стью изменений и отступлений от проекта (форма 3 ВСН 123-90). 
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10 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В 

ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

10.1  Потребность строительства в кадрах 

Списочная численность персонала, занятого на строительно-монтажных работах и под-

собных производствах, определена по среднегодовой выработке на одного работающего и 

приведена в таблице 10.1. 

Расчёт потребности строительства в трудовых ресурсах выполнен, исходя из норматив-

ной трудоёмкости строительства (Тр) и его продолжительности, принятой по объектам-

аналогам (Ч=250000 чел.*час). 

N = (Тр : 10 : 27 : Т) 

где Тр, чел-час. – нормативная трудоёмкость строительства. 

27, дн. – расчётное количество рабочих дней в месяце. 

Т – продолжительность строительства (36 мес.) 

N = 250 000 : 10 : 27 : 36,0 = 26 чел. 

Таблица 10.1 Списочная численность персонала 

Категории работников, занятых в строительстве Потребность, чел. 

Рабочие – 83,9 % 19 

ИТР – 11 % 4 

Служащие – 3,6% 2 

МОП и охрана – 1,5 % 1 

Общее количество работающих на строительной площадке 26 

10.2 Потребность строительства в основных машинах и автотранспорте 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, инвентаре, инструментах 

и приспособлениях определена на основании физических объемов работ, эксплуатационной 

производительности машин и механизмов. 

Все средства измерений, применяемые при производстве работ по строительству объ-

екта должны иметь действующее клеймо или свидетельство о поверке. 

Перечень, необходимых строительных машин, механизмов и инвентаря, инструмента и 

приспособлений, приведен в таблице 10.2 

Таблица 10.2 Ведомость потребности в строительных машинах и транспортных сред-

ствах по годам строительства объекта «Установка первичной переработки нефтегазового кон-

денсата АТ-300. Реконструкция объектов ОЗХ». 

. 
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Наименование 
Марка  

механизма 
Примечание 

Количество по 
годам 

1 год 2 год 

ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ 

Экскаватор с обратной лопатой ем-
костью ковша 0,5 м3 

ЭО-5015А   
1 1 

Бульдозер мощностью 85 л.с. Б10М  1 1 

Самосвал КАМАЗ г/п 15т КАМАЗ-
65115 

 
2 2 

МОНТАЖНОЕ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Кран г/п 70т КС-8165  1 1 

Буровая машина 

 

TECSIL 
D500 - Ка-
мАЗ 43118 

 

Свайные 
работы 

1 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Сварочный агрегат 
ТД-500 

Сварочные 
работы 

2 2 

РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Автобетоносмеситель объем бара-
бана 7 м3 

СБ-159А 
Бетонные 
работы 

1 1 

Поверхностный вибратор мощно-
стью 0,5 кВт 

ИВ-05-50 
Бетонный 
работы 

2 2 

Электрические отбойные молотки -  3  

Компрессор ПКС-6М  1 1 

При отсутствии машин рекомендуемых марок возможна их замена на другие с анало-

гичными техническими характеристиками без дополнительного согласования с проектной орга-

низацией. Все применяемые строительные машины, механизмы, оборудование и приборы 

должны быть паспортизированы, сертифицированы и технически освидетельствованы, а на 

месте производства работ должны быть в наличии копии их паспортов и сертификатов. Кроме 

того, грузоподъемные машины должны пройти регистрацию в Управлении по технологическому 

и экологическому надзору Ростехнадзора и получить разрешения на пуск в работу. 

10.3 Потребность строительства в воде 

Для обеспечения водой производства строительно-монтажных работ, хозяйственно-

бытового обслуживания работников и противопожарных нужд проектируется временное водо-

снабжение строительной площадки. Снабжение строительства водой на производственные 

нужды осуществлять из временных пластиковых ёмкостей, необходимого объема. Ёмкости 

разместить в утепленных временных сооружениях. Доставку воды к ёмкостям осуществлять 

автотранспортом.  

Для обеспечения водой на противопожарные нужды использовать близлежащие гид-

ранты, расположение которых уточнить у заказчика. 
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Строительные рабочие обеспечиваются питьевой водой путем ежедневной доставки ки-

пячёной воды на строительную площадку в закрытых бачках из расчета на одного работающе-

го в зимний период 1-1,5 л, в летний – 3-3,5 л. 

Расход воды на строительной площадке производится в соответствии с Приказом от 12 

ноября 2013 года N 533 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышлен-

ной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуются подъемные сооружения". 

*Расход воды на производственные цели слагается из следующих потребностей: на 

приготовление бетонной смеси или раствора, поливку уложенного бетона, выполнение штука-

турных и малярных работ, обслуживание и мойку строительных машин и т.п. Он определяется 

прямым расчетом в соответствии с объемами соответствующих работ или количеством строи-

тельных машин по нормативам расхода воды на производственные нужды. 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ 

 

где qп =500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, за-

правка и мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 10 ч – число часов в смене; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Таким образом, расход воды на производственные потребности составляют: 

Qпр=0,35 л/с. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q 

 

где qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работаю-

щего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t = 10 ч – число часов в смене. 
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Таким образом, расход воды на хозяйственно-бытовые потребности составляют: 

Qпр=0,12 л/с. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Qтp=0,35+0,12=0,47 л/с. 

Для отвода воды предусматривается временная канализация. Для сокращения объемов 

работ источники выделения жидкости размещаются в непосредственной близости от времен-

ных ёмкостей сбора канализационных стоков. Опорожнение временных канализационных ем-

костей производить при помощи ассенизаторской передвижной техники.   

10.4 Потребность строительства в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максималь-

ного объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1









 PKPKPK

E

PK
LP x

 

где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трам-

бовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для элек-

трического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромото-

ров; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Р=72,14 кВт·А. 

10.5 Потребность строительства в топливе, тепле, сжатом воздухе и кислороде 

Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных ком-

прессоров типа ПКС-6М. 

Источником теплоснабжения строительной площадки является существующая котель-

ная, находящаяся вблизи вновь строящегося административно-бытового комплекса. 

10.6 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 
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Временные здания и сооружения должны размещаться на строительной площадке в 

зоне максимального приближения к основным маршрутам. Удаленность временных зданий и 

сооружений от мест производства работ не должна превышать 500 м, в том числе питьевых 

фонтанчиков – 75 м, уборных – 100 м, зданий для обогрева и приема пищи – 150 м. 

Определение площадей временных зданий и сооружений производится по максималь-

ной численности работающих на строительной площадке и нормативной площади на одного 

человека, пользующихся данными помещениями. 

Численность работающих на строительной площадке определяют по формуле 

Nобщ.= (Nраб.+ Nитр+ Nслуж.+ Nмоп) х k 

Nобщ.- общая численность работающих на строительной площадке; 

Nраб..– численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности рабочих 

календарного плана; 

N ИТР– численность инженерно-технических работников; 

Nслуж.- численность служащих 

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны. 

K – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, принимаемый 1,05-1,06. 

По календарному плану максимальное количество работающих на объекте – 26 чело-

век. 

N раб = 19х100%/85% = 23чел. 

Значит 1% = 0,23 чел, тогда 

NИТР=0, 23*8= 3 чел. 

Nслуж=0, 23*5 = 2 чел. 

Nмоп=0, 23*2 = 1 чел. 

Nобщ= (23+3+2+1)*1,05 = 29 чел. 

 
Бытовые помещения должны размещаться с подветренной стороны от строящихся объ-

ектов, обеспечивающей безопасное пребывание в стороне от вредных выделений, паров, газа 

и пыли. 

Бытовые помещения должны иметь доступ к всем необходимым инженерным сетям и 

коммуникациям: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, телефони-

зация, радиофикация, пешеходные дорожки и площадки 
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Временные здания 
Кол-во 

работаю-
щих 

Кол-во 
пользу-
ющихся 
данным 
поме-

щением, 
% 

Площадь помещения, 
м2 

Тип временно-
го здания 

Размеры 
здания, м 

на одного 
работаю-

щего 
общая 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Прорабская 26 15 4 15,6 

Передвижной 
вагон 

9*3 

Гардеробная 26 70 0,9 16,38 11.3*3 

Душевая 26 70 0,54 9,83 
6*3 

Умывальная 26 100 0,2 5,2 

Сушилка (для 
одежды и обуви) 

26 70 0,2 3,64 7,8*2,6 

Помещение для 
обогрева работа-

ющих 
26 70 0,1 1,82 

9*3 
Помещение для 

приёма пищи и от-
дыха 

26 100 1,0 26 

Туалет с умываль-
ной 

26 100 0,1 2,6 Контейнерный 3*1 
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11 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРО-

ВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУ-

ЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ, РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНО-

ГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Поставка материальных ресурсов на строительную площадку осуществляется автомо-

бильным транспортом. 

Емкость складских помещений и площадь площадок для складирования предусмотрена 

на кратковременное хранение текущего запаса необходимых материалов, деталей и изделий, 

поставляемых на строительную площадку в специальной таре и упаковке. Прием и монтаж 

строительных конструкций, материалов в пакетах, изделий и деталей производится с транс-

портных средств со строгим соблюдением часового графика при осуществлении оперативно-

диспетчерского управления ходом работ. 

Таблица 11.1 Потребность в открытых складских площадках 

Материалы и изделия 
Размеры площа-

док, м 

Количество, 

шт. 
Площадь, м2 

Открытые площадки 

Щебень, песок 
  

Складировать 

на подъездах 

Закрытые площадки 

Электрооборудование 25х20 1 
Складировать 

на площадке 

Арматура 25х20 1 
Складировать 

на площадке 

Металлические изделия 25х20 1 
Складировать 

на площадке 
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12 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕ-

МЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответстви-

ем объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметным расчетам строи-

тельным нормам и правилам на производство и приемку этих работ. А также осуществляет 

предусмотренные проектом геодезические измерения деформаций оснований зданий и соору-

жений, выполняет контрольные геодезические съемки и по их результатам наносит все изме-

нения на исполнительной схеме планировочной организации земельном участка. 

На работников службы технического надзора возлагаются следующие обязанности: 

− контроль за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых кон-

струкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требова-

ниям строительных норм и правил‚ стандартов, технических условий и других нормативных до-

кументов; 

 

−  принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов 

в проектно-сметной документации‚ ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение не-

обоснованного увеличения сметной стоимости строительства; 

− проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на стро-

ительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, резуль-

татов лабораторных испытаний и др.); 

− контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства; 

− освидетельствование и оценка совместно с работниками строительно-монтажных 

организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве 

последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальней-

ших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ; 

− осуществление по мере готовности с участием представителей генподрядной и 

специализированной (монтажной) организаций, а также проектных организаций промежуточной 

приемки ответственных конструкций зданий и сооружений, емкостных сооружений, несущих 

металлических и железобетонных конструкций и т.п.; 

− участие в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж 

оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке, проводи-

мых органам государственного надзора, строительного контроля и Госприемки; 

− контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к 

оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации; 
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− проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-

монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной орга-

низацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов и переделки; 

− контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной техниче-

ской документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных кон-

струкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных жур-

налов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами 

при производстве строительно-монтажных работ; 

− контроль за исполнением строительно-монтажными организациями указаний и 

предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также 

требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых 

строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудо-

вания, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при при-

емке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в це-

лом; 

 

− участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) прове-

рок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудова-

ния и механизмов при их приемке; 

− участие в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих 

консервации, и в оформлении документации на консервацию или временное прекращение 

строительства предприятий, зданий и сооружений, а также в оценке технического состояния 

объектов при передаче их строительно-монтажным организациям для продолжения работ; 

− участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и строи-

тельного контроля, отделениями и конторами финансирующих банков, а также ведомственны-

ми инспекциями и комиссиями; 

− извещение органов государственного строительного контроля о всех случаях 

аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий. 

Специалисты Государственной инспекции архитектурно-строительного надзора (ГСН) 

России в ходе инспекционного контроля осуществляют качество выполнения основных видов 

строительно-монтажных работ в том числе: 

− земляные работы и устройство земляных сооружений; 

− устройство свайных фундаментов; 

− сооружение монолитных бетонных и железобетонных конструктивных элементов; 

− устройство кровель и изоляционных покрытий; 

− сварка монтажных соединений строительных конструкций; 

− выполнение некоторых видов лабораторного контроля. 
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Рисунок 12.1 - Схема производственного контроля качества строительно-монтажных ра-

бот 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельство-

вания скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций оформляются актами 

промежуточной приемки конструкций. 

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на соот-

ветствие действующим ГОСТам. Операционный контроль качества выполненных работ осу-

ществляется по указаниям и в соответствии со «Схемами входного и операционного контроля 

качества строительно-монтажных работ.  

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты операци-

онного контроля качества приводятся в проекте производства работ. 
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13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБО-

РАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль при производстве строительно-монтажных работ выполняется 

линейным инженерно-технически персоналом с обязательным привлечением геодезических 

служб строительных организаций.  

Все геодезические работы, производимые при строительстве, выполнять в соответствии 

с требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» с включением 

следующих этапов: разбивка и перенос осей, разметка ориентировочных рисок, исполнитель-

ная съемка. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть ор-

ганизована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных геодезиче-

ских работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

1) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 

осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и 

сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией; 

2) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 

чертежах и согласование в установленном порядке вопросов, по устранению обнаруженных в 

них неувязок; 

3) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезиче-

ской части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации строи-

тельства (ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических 

работ в процессе строительства; 

4) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необ-

ходимых материалов линейному персоналу; 

5) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы, и органи-

зация восстановления их в случае утраты; 

6) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геомет-

рических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строитель-

но-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и 

элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в 

случаях, предусмотренных ППР; 

7) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодези-

ческой документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных ча-

стей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства возла-

гаются функции: 
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1) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схе-

мами операционного контроля; 

2) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспор-

там и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и 

изделий; 

3) определения физико-химических характеристик местных строительных материа-

лов; 

4) подготовки актов о некачественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

5) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строи-

тельных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приго-

товлением бетонов, растворов, мастик и составов; 

6) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строи-

тельных материалов, конструкций и изделий; 

7) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строи-

тельно-монтажных работ; 

8) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в кон-

струкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основани-

ях (промерзание, оттаивание); 

9) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовлен-

ных из него конструкций и изделий; 

10) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от ис-

полнителей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного кон-

троля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, 

подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных 

работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а 

также регистрировать температуру наружного воздуха. 

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, 

обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал 

работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями. 

Геодезическую разбивочную основу для строительства следует создавать в виде сети, 

закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение объекта на местности 

и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и изменений в процессе строитель-

ства в необходимой точностью. 

Геодезическую разбивочную основу для строительства подлежит создавать с привязкой 

к имеющимся в районе строительства пунктам геодезических сетей. 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

Проект организации строительства разрабатывается с целью ввода в действие объекта 

в плановый срок за счет обеспечения соответствующего организационно-технического строи-

тельства. 

Проект организации строительства разрабатываются с учетом: 

− применения прогрессивных методов организации и управления строительством с 

целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 

− освоения проектной мощности объекта в заданные сроки; 

− применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень ка-

чества строительства; 

− комплектной поставки на строительство конструкций, изделий и материалов из 

расчета на сменную захватку; 

− максимального использования фронта работ, совмещения строительных процес-

сов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и 

производственных мощностей; 

− применение прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов; 

− механизации работ при максимальном использовании производственных машин; 

− монтажа строительных конструкций непосредственно с транспортных средств; 

− поставки и монтажа технологического оборудования укрупненными блоками; 

− соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, устанавли-

ваемых в Техническом регламенте. 

При разработке рабочей документации предусмотреть монтажные устройства для вы-

полнения строповки оборудования и конструкций. Особых требований при разработке рабочей 

документации не предусматривается. 
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15 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБ-

СЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Потребность в жилье для персонала, участвующего в строительстве, нет. Рабочие будут 

доставляться из г. Тарко-сале на служебном транспорте. 
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16 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕ-

НИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

Для выполнения монтажных работ подрядной организацией должен быть разработан 

план производства работ, содержащий решения и мероприятия, обеспечивающие безопас-

ность труда и пожарную безопасность.  

Производство работ по строительству объекта должно соответствовать требованиям 

следующих нормативов: 

− Приказ Министерства труда от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении 

Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; 

− Приказ от 26.11.2020 №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в об-

ласти промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объек-

тов, на которых используются подъемные сооружения»; 

− Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской федерации» 

− ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

− Федеральный закон от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

− Требования санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава России; 

− Правила техники безопасности Госгортехнадзора России; 

− Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюде-

нием требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. 

Кроме того, строительно-монтажные организации должны разрабатывать инструкции по 

технике безопасности с учетом местных условий, утверждаемые главным инженером строи-

тельно-монтажной организации. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечи-

вать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных ра-

бот. 

На строительной площадке для машин и людей обозначить опасные зоны, соответству-

ющие требованиям 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия», в пределах которых по-

стоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. 

К опасным зонам относятся неогражденные ямы, траншеи и др. К зонам постоянно дей-

ствующих опасных производственных факторов следует отнести: 

− места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; 

− места, над которыми происходит перемещение грузов. 

Последовательность ведения работ в основной период строительства 
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Обслуживание работ обеспечить производственной базой подрядчика и временным 

строительным хозяйством, производственного, складского и административно-бытового назна-

чения. Организация временного строительного хозяйства предусматривается за счет затрат на 

временные здания и сооружения. 

Складирование материалов осуществляется на открытых площадках, также существу-

ющем складе металлоконструкций. Места стоянок техники показаны на Строительном гене-

ральном плане. Для временного бытового обслуживания строителей установить минимальный 

набор помещений: гардеробную совмещенную с вагоном для обогрева рабочих и биотуалет. 

Ведение работ предполагается традиционным методом без командирования рабочих. 

Работы вести в одну смену продолжительностью 8 ч. 

Временное обеспечение объекта строительства электроэнергией и технической водой 

выполнить от существующих сетей, точки подключения к источникам электроснабжения и во-

доснабжения уточнить с заказчиком. 

Подача тепла для жизнеобеспечения рабочих в вагончики осуществляется от электро-

обогревателей (ТЭНов). Питьевая вода – привозная, бутилированная через кулеры. 

Наружное освещение стройплощадки, с целью экономии электроэнергии запроектиро-

вано консольными светодиодными светильниками типа KEDR CKУ 200Вт, устанавливаемыми 

на опорах высотой 9 м в количестве 6 шт. 

Для обеспечения пожарной безопасности на участке производства работ, предотвраще-

ние распространения пожара, в случае его возможного возникновения достигается мероприя-

тиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. 

К ним в соответствии со СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний» относятся: 

− конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распро-

странению опасных факторов пожара между помещениями и сооружениями, различной функ-

циональной пожарной опасности. 

− ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в 

конструкциях зданий и сооружений, в том числе кровель, отделок и облицовок. 

− снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и 

зданий; 

− наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожароту-

шения; 

− сигнализация и оповещение о пожаре. 

Транспортная связь строительной площадки с предприятиями, поставляющими строи-

тельные материалы и конструкции, осуществляется по постоянным и временным автодорогам, 

имеющим выход на городские автодороги 

Для осуществления строительства предполагается использование местной рабочей си-

лы, поэтому нет необходимости в устройстве временных бытовых городков полного состава. 
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Вопрос о найме специалистов решается руководителями генподрядной и субподрядной орга-

низаций. 

Свайные работы. Требования безопасности при устройстве буронабивных свай. 

Перед началом устройства свай и опор руководитель работ должен получить разреше-

ние на производство работ от организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации. При 

наличии на строительной площадке таких коммуникаций к разрешению должен быть приложен 

план (схема) с указанием их расположения и глубины заложения. До начала работ следует 

установить знаки, указывающие места расположения подземных сооружений. 

При обнаружении во время бурения не отмеченных на плане и схеме подземных коммуникаций 

необходимо приостановить работы до выявления характера обнаруженных сооружений и по-

лучения дополнительного разрешения. 

Работы по устройству буронабивных свай и буровых опор с уширенной пятой, образуе-

мой механическим разбуриванием, взрывом или с корневидным основанием должны выпол-

няться в строгом соответствии с проектом производства работ, в котором должны быть преду-

смотрены технологические требования. 

При производстве работ на строительной площадке расстояние между двумя и более 

механизмами должно быть не менее суммы радиусов их опасных зон плюс 5 м. 

При невозможности соблюдения настоящего требования в стесненных условиях рабочие, об-

служивающие один из механизмов, должны временно прекратить работы и выйти из опасной 

зоны работающего механизма. 

Радиус опасной зоны для людей по возможному разлету грунта устанавливается для 

скважин глубиной до 4 м - 50 м, больше 4 м - 30 м. 

Монтаж технологического оборудования 

В соответствии с Приказом от 26.11.2020 №461 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» граница опасной зоны 

работы крана принимается от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего 

габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного 

размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его 

падении: 

Ro = Rm + 0,5a + S, 

где Ro – размер опасной зоны работы крана, м;  

Rm – максимальный вылет стрелы крана, м; 

0,5a – половина длины перемещаемого груза, м;  

S – минимальное расстояние от вылета груза, перемещаемого краном, до места его па-

дении (Таблица Г.1, Приложение Г, СП 49.13330.2010. Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования.) 

Граница опасной зоны работы крана: 
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Ro = 20 + 0,5 х 6 + 10= 36 м 

Указанная зона отображена на стройгенплане (см. 141/21-ПОС.ГЧ). 

Граница опасной зоны отлета груза при его падении со строящегося здания определя-

ется в соответствии с графиком определения минимального расстояния отлета груза при его 

падении (Приказ от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения»). 

Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете определяется по мас-

се наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными приспособлениями (грейфера, 

электромагнита, траверс, стропов и т.п.). В массу груза включаются также масса навесных мон-

тажных приспособлений, закрепляемых на монтируемой конструкции до ее подъема, и кон-

струкций усиления жесткости груза. 

Требуемая грузоподъемность крана из опыта монтажа составляет 50 т, в том числе мас-

са необходимых строповочных элементов (2 т) 

Требуемая высота подъема hп определяется от отметки установки грузоподъемных ма-

шин (кранов) по вертикали и складывается из следующих показателей: высоты здания (соору-

жения) от нулевой отметки здания с учетом отметок установки (стоянки) кранов до верхней от-

метки здания (сооружения) (верхнего монтажного горизонта) hз, запаса высоты, равной 2,3 м из 

условий безопасного производства работ на верхней отметке здания, где могут находиться 

люди, максимальной высоты перемещаемого груза hгр. (в положении, при котором произво-

дится его перемещение) с учетом закрепленных на грузе монтажных приспособлений или кон-

струкций усиления, длины (высоты) грузозахватного приспособления hгр.пр. в рабочем поло-

жении. 

hп  = [( hз +- n) + hгр   + hгр.пр. + 2,3], м 

где n – разность отметок   стоянки  кранов  и  нулевой  отметки  здания (сооружения). 

hп  =17-0,6+2+2,3=17,14 м 

Необходимый рабочий вылет стрелы 20 м  

Монтаж наружной установки, резервуаров, сооружений осуществляется краном КС-8165 

оснащенным башенно-стрелковым оборудованием, грузоподъемностью до 55 т, стрелой 20 м. 

Вылет стрелы, м, 6,0 – 20,0; 25,0 

Монтаж установок сооружений вести в соответствии с «Правилами устройства и без-

опасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

Все строительно-монтажные работы вести в соответствии со следующими нормативны-

ми документами: 

−  СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» актуализирован-

ная редакция СНиП 3.02.01-87. 

−   СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

−   СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 
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−  СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

−   СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве»; 

Грузоподъемные машины и съемные грузозахватные приспособления до пуска в работу 

подвергнуть полному техническому освидетельствованию. Техническое освидетельствование 

проводить согласно инструкции по эксплуатации грузоподъемной машины, составленной с уче-

том стандарта ИСО 4310. Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, подвергать перио-

дическому техническому освидетельствованию: 

а) частичному – не реже 1 раза в 12 мес; 

б) полному – не реже 1 раза в 3 года, за исключением редко используемых машин (кра-

ны для обслуживания машинных залов электрических и насосных станций, компрессорных 

установок, а также другие грузоподъемные машины, используемые только при ремонте обору-

дования). 

Внеочередное полное техническое освидетельствование производится после: монтажа, 

вызванного установкой грузоподъемной машины на новое место; строительства; ремонта ме-

таллических конструкций с заменой расчетных элементов или узлов; установки сменного стре-

лового оборудования; капитального ремонта или смены механизма подъема; смены крюка.  

Полное техническое освидетельствование грузоподъемной машины включает: 

− осмотр всех механизмов и несущих конструкций; 

− статическое испытание грузом, превышающим грузоподъемность машины на 25 

%, для проверки ее прочности, а также грузовой устойчивости против опрокидывания. Груз 

поднимают на высоту 100-200 мм для кранов стрелового типа и 200-300 мм для передвижных 

консольных и мостовых кранов и выдерживают в течение 10 мин. По истечении 10 мин груз 

опускают, затем проверяют отсутствие остаточной деформации, трещин и других поврежде-

ний; 

− динамическое испытание грузом, на 10 % превышающим грузоподъемность ма-

шины, для проверки действия механизмов и тормозов. Допускается производить динамическое 

испытание грузом, равным грузоподъемности машины по паспорту. При динамическом испыта-

нии производят повторные подъем и опускание груза и проверку действия всех других меха-

низмов. 

К управлению грузоподъемными машинами допускаются лица не моложе 18 лет, про-

шедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение и имеющие соответствую-

щее удостоверение. К управлению грузоподъемными машинами с пола и к подвешиванию гру-

зов на крюк этих машин могут допускаться рабочие других профессий, прошедшие инструктаж. 

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответ-

ствии с требованиями СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве». 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 
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Скорость движения автотранспорта на территории временной производственной базы и 

вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на 

поворотах. 

Лестницы, применяемые для спуска и подъема рабочих в траншею, должны быть шири-

ной не менее 0,6 м с перилами. 

В местах перехода рабочих через траншею устанавливают переходные мостики шири-

ной не менее 0,6 м с перилами высотой 1,0 м. Перед началом выполнения работ в местах, где 

возможно появление вредных примесей в воздухе, в том числе в траншеях, шурфах, необхо-

димо произвести анализ воздушной среды в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010. 

«Безопасность труда в строительстве». 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок, траншей и котлованов разре-

шается только за пределами призмы обрушения грунта. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ спланировать и иметь уклон не более 

пяти градусов. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

− производить разгрузку грузов сбрасыванием с транспортных средств; 

− находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 

− поправлять стропы, на которых поднят груз. 

До начала земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуни-

каций разработать и согласовать с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, ме-

роприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на мест-

ности обозначено соответствующими знаками и надписями. 

Запрещается производство строительно-монтажных работ без оформления необходи-

мых разрешительных документов.  

Маршрут движения техники, разъезды, места складирования и разгрузки материалов, 

пересечения с инженерными коммуникациями, обозначить на местности указателями, нанести 

на ситуационный план участка производства работ и на схему маршрута движения техники. 

Перед выпуском автотракторной техники на место производства работ, водителям и 

машинистам пройти предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж по особенностям марш-

рута движения.  

Маневры техники, развороты, движения задним ходом выполнять по сигналу ответ-

ственного, при этом скорость движения техники не должна превышать 3 км/час. 

Строительные работы, организация погрузо-разгрузочных площадок, устройство проез-

дов и переездов в охранной зоне инженерных коммуникаций сторонних предприятий выпол-

нять при наличии согласованного проекта производства работ и письменного разрешения всех 

предприятий, эксплуатирующих коммуникации. 
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До оформления всех необходимых документов проведение строительно-монтажных ра-

бот в одном техническом коридоре с инженерными коммуникациями других предприятий за-

прещается. 

Строительно-монтажные работы в охранных зонах воздушных и кабельных линий элек-

тропередачи, выполнять только при наличии согласованного проекта производства работ и 

письменного разрешения предприятий, эксплуатирующих воздушные и кабельные линий элек-

тропередачи. 

При прохождении электрических кабелей и кабелей связи в зоне производства работ, 

производители работ (мастера, бригадиры, машинисты землеройных и других строительных 

механизмов и машин) предупреждать об опасности поражения электрическим током. 

До оформления всех необходимых документов проведение строительно-монтажных ра-

бот в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи запрещается. 

В случае обнаружения при выполнении земляных работ подземных коммуникаций, не 

обозначенных в технической документации, необходимо прекратить земляные работы, принять 

неотложные меры по их предохранению от повреждений и вызвать на место работ представи-

теля эксплуатирующего предприятия. 

16.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (ма-

шины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины 

для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и 

электротали и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и 

клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требо-

ваниям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые, как пра-

вило - иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без предусмотренных 

их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств 

коллективной защиты работающих. 

Эксплуатацию строительных машин осуществлять в соответствии с требованиями соот-

ветствующих нормативных документов. 

Эксплуатацию грузоподъёмных машин и других средств механизации, подконтрольных 

органам Ростехнадзора, проводить с учётом требований нормативных документов, утверждён-

ных этим органом. 

Средства механизации, вновь приобретённые, арендованные или после капитального 

ремонта – неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются к эксплуатации 

после их освидетельствования и опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства 

механизации использовать по назначению и применять в условиях, установленных заводом-

изготовителем. 
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Организации или физические лица, применяющие машины, транспортные средства, 

производственное оборудование и другие средства механизации, обеспечивают их работоспо-

собное состояние своими силами или с привлечением специализированных организаций. Пе-

речень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация средств механизации, уста-

навливается документацией завода-изготовителя этих средств. 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств 

механизации осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при ис-

ключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и 

её частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются 

эксплуатационной и ремонтной документацией. 

При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы машины, транспортного 

средства, имеющие возможность перемещаться под воздействием собственной массы, забло-

кировать механическим способом или опустить на опору с целью исключения их самопроиз-

вольного перемещения. 

При техническом обслуживании машин с электроприводом принять меры, не допускаю-

щие случайной подачи напряжения в соответствии с межотраслевыми правилами по охране 

труда при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспорт-

ных средств, производственного оборудования и других средств механизации оборудовать 

комплектом исправного инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъёмных приспособ-

лений и средств пожаротушения. 

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации 

с работающим (включённым) двигателем не допускается. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного оборудо-

вания и других средств механизации производить только лицом, за которым они закреплены, 

имеющим удостоверение на право управления этим средством. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуа-

тационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем 

месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин не превышать действующие нор-

мы, а освещённость не должна быть ниже предельных значений, установленных действующи-

ми нормами. 

При работе строительных машин и оборудования опасной считается зона в пределах 5 

м от движущихся частей, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или ин-

струкции завода-изготовителя машин и оборудования. 

16.2 Погрузо-разгрузочные работы 

Погрузо-разгрузочные работы выполнять механизированным способом при помощи гру-

зоподъёмных машин и механизмов. 
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При необходимости поднимать и перемещать грузы вручную руководствоваться норма-

ми, установленными действующим законодательством. 

Движение автомобилей на строительной площадке регулировать дорожными знаками и 

указателями. 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы выполнять в соответствии с разделом 

СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве», Приказу от 11 декабря 2020 года N 

883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», 

 (СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве») и Приказу от 9 декабря 2020 

года N 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте». 

Высоту штабелей материалов, изделий, конструкций и оборудования принимать в соот-

ветствии с СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве». 

Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне действующих коммуникаций произво-

дить по наряду-допуску. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ спланировать с учётом стока поверх-

ностных вод, и иметь уклон не более 5 . 

Эти площадки содержать в чистоте и порядке, не загромождаться и не захламляться. 

Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, применяемые при выполнении 

погрузо-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов 

или технических условий на них. 

Строповку грузов производить инвентарными стропами или специальными грузозахват-

ными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность падения или сколь-

жения застропованного груза. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положе-

ние груза при транспортировании и разгрузке. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находя-

щегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на при-

поднятом грузе. 

При загрузке транспортных средств учитывать, что верх перевозимого груза не должен 

превышать габариты высоты проездов под мостами, переходами и в тоннелях. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

• находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 

• поправлять стропы, на которых поднят груз. 

Эксплуатация строительных машин 

Строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных кранов  выполнять по 

проекту производства работ кранами (ППРк), в котором  предусматриваются: 

- соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана); 
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- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, 

мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний прибли-

жения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов; 

- условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов; 

- условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях 

с применением соответствующих приборов и устройств безопасности; 

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение 

(схема) строповки грузов; 

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.; 

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на 

участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и т.п.). 

- расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питье-

вых установок и мест отдыха; 

- разрез здания на полную высоту, при положении стрелы крана над зданием (макси-

мальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций крана при 

повороте на 180°; 

- отметки верха, парапета и машинного помещения лифтов; 

- безопасных расстояний от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по 

вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и 

площадок, где могут находиться люди, не менее 2,3 м), а также высоты стропов (траверсы); 

- безопасных расстояний от частей стрелы, консоли противовеса с учетом габаритов 

блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали частей здания или со-

оружения; 

- размеров наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания или 

сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы). 

В связи с применением при строительно-монтажных работах грузоподъемных машин 

необходимо назначить: 

• инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией гру-

зоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

• инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъем-

ных машин в исправном состоянии; 

• лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами (мастер, прораб, 

начальник участка, бригадир). 

Ответственность за безопасное производство работ краном во время строительно-

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ возлагается на лицо из числа ИТР после обуче-

ния и проверки знания им правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов, должностных инструкций для ответственных специалистов, производственных инструкций 
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для обслуживающего персонала экзаменационной комиссией с участием инспектора Ростех-

надзора и выдачи ему соответствующего удостоверения. 

Согласно ФНП №533 от 15.12.20 «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» для обвязки, зацепки и подвеши-

вания груза на крюк грузоподъемной машины необходимо назначить стропальщиков. 

В качестве стропальщиков могут допускаться рабочие не моложе 18 лет, обученные по 

специальной программе, аттестованные квалификационной комиссией и имеющие удостове-

рения на право производства этих работ. 

В тех случаях, когда зона обслуживания краном полностью не обозревается из кабины 

машиниста, для передачи сигналов стропальщика машинисту, назначить сигнальщика из числа 

ответственных стропальщиков (бригадир стропальщиков). 

Движение строительных машин через существующие коммуникации допускается только 

по специально оборудованным переездам. Движение техники вдоль продуктопроводов допус-

кается не ближе 10 м от края трубопровода. В случае нарушения коммуникаций технологиче-

ского трубопровода, восстановление их работоспособности обязательно в аварийном порядке 

в течение 12 часов средствами производителя работ. 

16.3 Требования безопасности при производстве земляных работ 

Производство земляных работ при строительстве проводить с оформлением наряда-

допуска на работы повышенной опасности и в соответствие с проектом производства работ 

(ППР). 

При работе бульдозера запрещается: 

− залезать в кабину двигающегося бульдозера; 

− выдвигать нож за бровку откоса траншеи; 

− производить засыпку трубы мерзлым грунтом без предварительной подсыпки 

мягким минеральным грунтом; 

− производить засыпку трубы без проверки отсутствия в траншее людей. 

Опасная зона работы бульдозера, скрепера, грейдера соответствует участку, отведен-

ному для их работы и маневрирования. 

При работе на грунтах с малой несущей способностью снятие плодородного слоя про-

водить одноковшовым экскаватором. 

В местах пересечения разрабатываемого котлована с действующими подземными ком-

муникациями разработка грунта механизированным способом, на расстоянии менее 2 м по го-

ризонтали и 1 м по вертикали от коммуникаций, запрещается. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от действу-

ющих коммуникаций, а также в местах пересечения с подземными коммуникациями следует 

производить только вручную. В местах пересечения разрабатываемой траншеи с существую-

щим кабелем принять меры по подвешиванию кабеля в траншее. 

Отвал грунта на действующие коммуникации запрещается. 
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Разрабатывать грунт в траншее «подкопом» не допускается. Извлеченный из выемки 

грунт размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Валуны, камни, а также от-

слоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены. Размеры траншеи должны 

обеспечивать свободное выполнение демонтажных работ в траншее. 

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором в процессе работы не до-

пускается образование «козырьков» из грунта. 

Опасная зона экскаватора (драглайна) при работе в забое равна кругу, описанному 

наибольшим радиусом копания при наименьшем угле наклона стрелы, увеличенном на 5 м. 

Опасная зона экскаватора при работе с прямой лопатой будет равна кругу, описанному 

наибольшим радиусом копания, плюс расстояние до пересечения поверхности с направлением 

угла естественного откоса разрабатываемого грунта. 

При случайном появлении людей в опасных зонах машинист обязан остановить машину 

и подать звуковой или зрительный сигнал. При загрузке с помощью экскаватора транспортных 

средств автомобиль попадает в опасную зону. В этом случае шоферу следует выйти из каби-

ны, а экскаваторщик не имеет права начинать работы, если в кабине находятся люди. Само-

свал под погрузку к экскаватору должен становиться так, чтобы ковш экскаватора грузил грунт 

только с задней или боковых сторон кузова. При этом между автомашиной и экскаватором не 

должны находиться люди. Ковш опускают как можно ниже, чтобы не повредить кузова, но не 

ближе 0,5 м от борта автомашины. Перегружать и неравномерно распределять грунт по кузову 

автомобиля не разрешается. 

Допустимое расстояние по горизонтали от подошвы откоса выемки до ближайших опор 

экскаватора, м: 

Грунт (ненасыпной) Глубина выемки, м 

1 2 3 4 5 

Песчаный и гравийный 

Супесчаный 

Суглинистый 

Глинистый 

Лессовый сухой 

1,5 

1,25 

1 

1 

I 

3 

2,4 

2 

1,5 

2 

4 

3,6 

3,25 

1,75 

2,5 

5 

4,4 

4 

3 

3 

6 

5,3 

4,75 

3,5 3 

,5 

 

Перед допуском работников в траншею глубиной более 1,3 м ответственным за произ-

водство работ проверить состояние откосов. Для прохода рабочих в котлованы, траншеи уста-

новить трапы или лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждением. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в котлованах и траншеях с 

вертикальными стенками без крепления (выше уровня грунтовых вод) допускается при глубине 

не более 1,0 м. 

Крутизну откосов выемок, исходя из геологических и гидрологических условий участков 

работ и с учетом нагрузок от строительных машин и складируемых материалов, указать в ППР.  
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В ППР определить места установки ограждений выемок, переходных мостиков (трапов) 

и лестниц. 

Допуск строителей в траншеи и котлованы с откосами, подвергшимися увлажнению, 

разрешить (после осмотра состояния откосов и обрушения неустойчивого (грунта) ответствен-

ным лицом за обеспечение безопасности производства работ.  

При проведении земляных работ запрещается: 

− проводить работы без оформления разрешительных документов; 

− начинать работы без наличия устойчивой двухсторонней связи; 

− проводить земляные работы в отсутствие ответственного за производство работ; 

− проезд техники по бровке котлована, траншеи; 

− приближаться гусеницами бульдозера к бровке свежей насыпи ближе 1 м; 

− использовать ударный инструмент (кирки, ломы, пневмоинструмент) при обнару-

жении в местах разработки котлована, траншеи электрокабелей, трубопроводов. 

Земляные работы выполнять с соблюдением безопасности работ в соответствии с СП 

49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве». 

16.4 Требования безопасности при выполнении строительно-монтажных работ 

К монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта производ-

ства работ (ППР), в котором  разработать все мероприятия по обеспечению техники безопас-

ности, а также производственной санитарии, утверждаемые главным инженером строительно-

монтажной организации. Проект согласовать со всеми заинтересованными службами в уста-

новленном порядке. 

Металлические секции для прокладки кабелей и проводов, транспортные средства с   

электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом за-

землить сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.  

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождения посторонних лиц. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения краном удерживать от рас-

качивания и вращения пеньковыми канатами. Запрещается выполнять монтажные работы при 

скорости ветра 15 м/с и более. Работы по монтажу элементов конструкций краном необходимо 

прекратить при скорости ветра 10 м/с и более. 

При повороте крана расстояние между хвостовой частью и рядом расположенными кон-

струкциями или оборудованием, а также корпусом технологического оборудования должно 

быть не менее 1 м. В случае невозможности полного поворота платформы крана необходимо 

ограничить его работу сектором поворота. 

Основным средством предохранения работника от падения с высоты во время работы 

является его страховка предохранительным поясом. Монтажные пояса  прикреплять к жестко 

закрепленным элементам конструкций и не демонтируемых в данный момент. 
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Рабочие места должны иметь освещение не менее 20 лк. Освещённость должна быть 

равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Произ-

водство работ в неосвещённых местах запрещено. 

При монтаже элементов конструкций рабочие перемещаются по специальным насти-

лам, опирающимся на несущие конструкции, с применением предохранительных поясов, кото-

рые крепятся карабинами к страховочному тросу, который крепится приваренными скобами к 

несущим монтируемым конструкциям. 

Запрещается подъем монтируемых конструкций, не имеющих прорезанных согласно 

ППР отверстий, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.  

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые монтируемые эле-

менты конструкций на весу. 

На участке монтажных работ (работа крана) запрещается нахождение посторонних лиц. 

Грузозахватные приспособления подвергнуть техническому осмотру с регистрацией в журнале 

работ (СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве»). 

Конструкции во время перемещения краном удерживать от раскачивания и вращения 

гибкими оттяжками. Строповку производить стропами, снабженными предохранительными за-

мыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение конструкций и 

обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта. 

Запрещается выполнять работы по монтажу конструкций при скорости ветра 10 м/с и 

более, а также при гололеде, граде, тумане. 

При производстве работ на конструкциях, разрезанных и лежащих на земле, соблюдать 

особые меры безопасности: 

− конструкция должна лежать на поверхности земли, под повисшие части – подве-

дены подкладки и раскреплены клиньями, под конструкции, сохраняющие проектный изгиб – 

выполнены упоры; 

− запрещается передвижение по конструкции, под ней или в зоне ее самопроиз-

вольного перемещения, допускается только проход рабочего с ближайшего края к демонтиру-

емому листу; 

− газовые баллоны, оборудование и механизмы располагать только на поверхно-

сти земли вне зоны обрушения или самопроизвольного перемещения конструкции; 

− линии реза располагать на минимальном расстоянии (1,5 м от края) с тем, чтобы 

при опасности рабочий мог быстро покинуть место работ; 

− запрещается вести работы с отрезаемого листа, рабочий должен находиться на 

поверхности земли, подмостях, люльке автогидроподъемника или на конструкции у линии реза, 

или места строповки. 

При производстве монтажных работ соблюдать требования СП 49.13330.2010. «Без-

опасность труда в строительстве». 
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Монтаж технологического оборудования разрешается производить при наличии наряда-

допуска на производство работ повышенной опасности и акта о готовности проведения работ 

по строительству площадки переработки с ведением огневых работ, оформленного комиссией. 

Наряд-допуск является письменным разрешением на производство огневых, газоопас-

ных и других работ повышенной опасности, оформляется машинописным текстом отдельно на 

каждый вид работ и место их проведения, действителен в течение указанного в наряде-

допуске срока, необходимого для выполнения объема работ, но не более 10 суток. 

Наряд-допуск может быть продлен на срок не более 3 суток, при этом общая суммарная 

продолжительность выполнения работ по одному наряду-допуску, с учетом его продления, не 

может превышать 10 суток. 

В случае необходимости изменения вида, места, условий проведения работ или состава 

бригады исполнителей оформляется новый наряд-допуск. 

Подрядная организация составляет, и не менее чем за 10 дней до начала работ, 

направляет на согласование эксплуатирующей организации (заказчику): 

− проект производства работ, в котором разработать мероприятия по обеспечению 

техники безопасности, производственной санитарии и мероприятий по безопасному ведению 

работ на объекте; 

− приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производ-

ство работ (по каждому виду работ, в т.ч. огневые работы, работы кранами и т.д.), безопасную 

эксплуатацию кранов, содержание кранов в исправном состоянии; 

− список лиц, участвующих в производстве работ; 

− документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала 

и рабочих; 

− материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ повы-

шенной опасности; 

− документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и ме-

ханизмов и наличие их технического освидетельствования. 

До начала производства работ руководящий технический персонал подрядной органи-

зации, выполняющей строительно-монтажные работы, должны разработать конкретные меро-

приятия по обеспечению и созданию безопасных условий труда при проведении подготови-

тельных и строительно-монтажных работ. Запрещается производство работ без оформления 

данной документации. 

До начала производства работ руководитель организации, выполняющей работы, дол-

жен назначить приказом руководителя работ (старший прораб или прораб), прошедшего про-

верку знаний правил производства работ и техники безопасности в квалификационной комис-

сии этой организации. Руководитель работ, назначенный приказом, до проведения строитель-

но-монтажных работ должен пройти проверку знаний правил производства данных работ и 

техники безопасности в комиссии. 
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Руководитель работ перед началом строительно-монтажных работ обязан проинструк-

тировать исполнителей по правилам безопасного ведения работ. 

Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в течение одного го-

да выполняют такие работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначаемых 

для этого приказом по организации. 

Исполнители работ обязаны: 

при подготовке к работе: 

− иметь при себе квалификационное удостоверение и удостоверение по проверке 

знаний по охране труда и пожарной безопасности; 

− получить инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, безопасному ве-

дению работ и расписаться в наряде-допуске; 

− ознакомиться с характером, содержанием и объемом работ на месте предстоя-

щего проведения работ; 

− приступать к работе только по указанию лица, ответственного за проведение ра-

бот; 

− отказаться от выполнения работ в случае не полного выполнения мероприятий, 

предусмотренных нарядом-допуском или возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителя 

вследствие нарушений требований охраны труда. 

− при выполнении работ: 

− выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске, в соответствии со 

своей профессией и квалификацией; 

− соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске и инструкци-

ях по охране труда по видам выполняемых работ; 

− пользоваться при работе исправными оборудованием, техническими устройства-

ми и инструментом; 

− работать в спецодежде и спецобуви, установленных нормами, правильно пользо-

ваться защитными, предохранительными приспособлениями и при необходимости своевре-

менно их применять; 

− уметь пользоваться средствами пожаротушения, немедленно принять меры к вы-

зову пожарной охраны и приступить к ликвидации загорания; 

− прекращать работы при возникновении опасной ситуации; 

− отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности его жизни и 

здоровью вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности; 

− после окончания работ тщательно осмотреть место их проведения и устранить 

выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, травмам и авариям. 

При выполнении работ повышенной опасности бригада (звено) должна состоять не ме-

нее чем из двух человек, включая ответственного за проведение работ. Члены бригады (звена) 

обязаны выполнять меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, а также устные 
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указания ответственного за подготовку к проведению работ и ответственного за проведение 

работ, полученные при допуске к работе или в процессе работы. 

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования безопасности, 

изложенные в следующих нормативных документах: 

− СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве» 

− ФНП №533 от 15.12.20 «Правила безопасности опасных производственных объ-

ектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

− ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 2003 г.; 

− ПТЭ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

2003г.; 

− разделы техники безопасности инструкций по эксплуатации, машин, механизмов 

и специальных технических средств, используемых при строительно-монтажных работах. 

16.5 Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных 

работ 

При выполнении сварочных работ на высоте обеспечить выполнение требований СП 

49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве». Электросварщики должны иметь группу 

по электробезопасности не менее II. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на 

нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, за-

щищенного несгораемым материалом) освобождаются от сгораемых материалов в радиусе не 

менее 5м, а от взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых балло-

нов и т.п.) – не менее 10 м. 

При резке элементов конструкций принять меры против случайного обрушения отрезан-

ных элементов. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубо-

проводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или 

вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам, не допускается 

без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасно-

сти и без наряда-допуска. 

Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также 

в местах соединения рукавов осуществлять стяжными хомутами. 

Для дуговой сварки применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надеж-

ную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла 

сварки. 

Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой 

с последующей изоляцией мест соединений. 

Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществлять при помощи опрессо-

ванных или припаянных кабельных наконечников. 
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При прокладке или перемещении сварочных проводов принимать меры против повре-

ждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими тру-

бопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кис-

лородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой отделять от смеж-

ных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 

1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения ставить в случае одновременной работы 

нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада прекращать. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов определять 

письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопас-

ность. 

Места производства сварочных работ обеспечить средствами пожаротушения. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей или поло-

стей конструкций рабочие места обеспечивать вытяжной вентиляцией. Скорость движения 

воздуха внутри емкости (полости) должна быть при этом 0,30 – 1,50 м/с. 

В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропана, бу-

тана, аргона) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отсос снизу. 

Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри емко-

стей не допускается. 

При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого объе-

ма, в закрытых емкостях, колодцах и т.п. необходимо применение средств индивидуальной 

защиты глаз и органов дыхания. 

Освещение при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей осу-

ществлять с помощью светильников, установленных снаружи, или ручных переносных ламп 

напряжением не более 12 В. 

Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны с сжиженным или сжа-

тым газом размещать вне емкостей, в которых производится сварка. 

Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздей-

ствия осадков и прямых солнечных лучей, выполнять из негорючих материалов. 

Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранить в вертикальном положении в 

специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. 

Баллоны, не имеющие башмаков, хранить в горизонтальном положении на рамах или 

стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,50 м, а клапаны должны 

быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону. 
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Пустые баллоны хранить раздельно от баллонов, наполненных газом. 

Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, 

прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение. 

Перемещение газовых баллонов производить на специально предназначенных для это-

го тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение бал-

лонов. 

Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового нахождения или 

прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не до-

пускается. 

При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом обеспечивать ме-

ры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными 

материалами, имеющими следы масел. 

Газовые баллоны предохранять от ударов и действий прямых солнечных лучей. От ото-

пительных приборов баллоны устанавливать на расстоянии не менее 1,00 м. 

При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочную аппаратуру отключать. 

Шланги отсоединять, а в паяльных лампах давление - полностью снимать. 

По окончании работы баллоны с газом размещать в специально отведенном для хране-

ния баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц. 

Огневые работы 

К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением 

открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать вос-

пламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керосинорезка, па-

яльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). 

Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах до-

пускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально 

отведенных для этой цели постоянных местах. 

Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны прово-

диться только в дневное время (за исключением аварийных случаев). 

К проведению огневых работ разрешается допускать лиц, прошедших специальную под-

готовку и имеющих квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасно-

сти. 

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении свароч-

ных и других огневых работ возлагается на руководителей предприятий, цехов, лабораторий, 

мастерских, складов и производственных участков, в помещениях, на территории которых бу-

дут проводиться огневые работы. При этом для организации, подготовки объекта и проведения 

огневых работ назначается приказом по предприятию ответственное лицо, в том числе и при 

выполнении работ на объекте подрядной организацией. 
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При подготовке к ремонтным и огневым работам ответственное лицо определяет объем 

работ, опасную зону, оборудование и технологию, разрабатывает проект производства работ 

(ППР), оформляет наряд-допуск. Наряд-допуск является письменным разрешением на произ-

водство огневых работ в течение всего срока, необходимого для выполнения указанного в 

наряде объема работ. 

В ППР отражать: состав, последовательность и пожаробезопасные режимы технологи-

ческих операций по предремонтной подготовке; технологические схемы; типы технологического 

оборудования с указанием маркировки по взрывозащите (для электрооборудования); схемы 

расположения заглушек (задвижек) и т.п. 

Разработку мер безопасности, отражаемых в наряде-допуске, проводить в соответствии 

с требованиями Правил противопожарного режима, утвержденных Постановление Правитель-

ства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, а также других нормативных документов отрасли, ре-

гламентирующих вопросы безопасности при проведении огневых работ и подготовке техноло-

гического оборудования к ремонту. 

При составлении наряда-допуска должен быть решен вопрос о применении: 

− оборудования для создания воздушных (водяных или паровых) завес; 

− переносного вентиляционного агрегата взрывозащищенного исполнения для 

местной вентиляции; 

− герметизирующей кабины с подпором воздуха; 

− приборов непрерывного газового контроля довзрывоопасной концентрации. 

Перерыв в работе в течение или после окончания рабочей смены оформляется в наря-

де-допуске с указанием даты и времени с подписями лица, выдающего наряд-допуск и ответ-

ственного за проведение огневых работ. 

В случае необходимости изменения вида, увеличения объема работ и расширения ра-

бочего места оформляется новый наряд-допуск. 

Запрещается вносить в наряд-допуск исправления, перечеркивания и оформлять записи 

карандашом. 

Наряд-допуск выписывается в двух экземплярах и утверждается руководителем или 

главным инженером предприятия. На объектах, охраняемых пожарной охраной, наряд-допуск 

согласовать с объектовой пожарной охраной. 

Один экземпляр наряда-допуска вручается непосредственно руководителю работ, дру-

гой хранится в течение года на объекте. 

Лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, обязано организовать 

выполнение мероприятий, обеспечивающих взрыво-пожаробезопасность подготовительных и 

огневых работ. 

Руководство объекта и работники пожарной охраны имеют право приостановить работы 

подрядчика при нарушении Правил пожарной безопасности и отстранить от работы нарушите-

ля или всю бригаду. 
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Для ликвидации аварий, при наличии условий возникновения пожара, взрыва, отравле-

ния людей создается штаб из руководителя предприятия (структурного подразделения), пред-

ставителя аварийных служб, пожарной охраны или других служб по мере их необходимости. 

Огневые работы проводятся под непосредственным руководством руководителя (заместителя) 

структурного подразделения. 

Для проведения огневых работ назначить ответственное лицо из числа инженерно-

технических работников цеха, не занятых в данное время ведением технологического процесса 

и знающих правила безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожаро-

опасных объектах. 

Ответственный за проведение огневых работ обязан: 

− организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых ра-

бот, предусмотренных в наряде-допуске; 

− провести инструктаж исполнителей огневых работ; 

− проверить наличие удостоверений у исполнителей огневых работ (сварщики, 

резчики), исправность и комплектность инструмента и средств для проведения огневых работ; 

− обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожароту-

шения, а исполнителей - средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные по-

яса, веревки и др.); 

− непосредственно руководить работами и контролировать работу исполнителей; 

− следить за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ и в 

случае необходимости прекратить огневые работы; 

− обеспечить контроль за местами проведения временных огневых работ в течение 

трех часов после их окончания. 

Начальник (инструктор пожарной профилактики) пожарной охраны объекта или лицо, 

его заменяющее, по получении извещения о намечаемых огневых работах осматривает место 

проведения этих работ и все соседние помещения. Кроме того, он обязан провести инструктаж 

рабочих, которые будут выполнять огневые работы. Ответственный за проведение огневых 

работ, а также сварщики и другие рабочие, принимающие участие в этих работах, расписыва-

ются в журнале учета о проведении соответствующего инструктажа. При необходимости на 

месте проведения огневых работ должен быть выставлен пожарный пост из числа работников 

пожарной охраны объекта или из членов добровольной пожарной дружины. 

Исполнители огневых работ обязаны: 

− иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике безопасно-

сти; 

− получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в 

журнале; 

− ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых ра-

бот; 
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− приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за про-

ведение работ; 

− выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 

− соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске; 

− уметь пользоваться средствами пожаротушения; 

− в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной 

охраны и приступить к ликвидации загорания; 

− после окончания огневых работ тщательно осмотреть место проведения работ и 

устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара. 

Места проведения огневых работ обеспечивать первичными средствами пожаротуше-

ния (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожаро-

опасных и взрывопожароопасных помещениях. 

Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых 

работ, должно быть приведено во взрыво-пожаробезопасное состояние путем: 

− освобождения от взрывопожароопасных веществ; 

− отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, ис-

пользуемых для подготовки к проведению огневых работ); 

− предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегмати-

зации и т.п. 

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, 

монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где 

проводятся огневые работы, должны закрывать негорючими материалами. 

Эксплуатацию электро-, газосварочного оборудования и оборудования с применением 

жидкого горючего в местах проведения огневых работ проводить в соответствии с требования-

ми инструкций по их эксплуатации. 

При производстве электросварочных работ во взрывоопасных и пожароопасных зонах 

наружных установок, кроме требований действующих нормативных документов, соблюдать 

следующие правила: 

− перемещение сварочных проводов, находящихся под напряжением, запрещает-

ся; 

− запрещается прокладка сварочных проводов по металлическим предметам без 

их надежной изоляции. 

Перед началом и во время проведения огневых работ осуществляется контроль за со-

стоянием паро-газовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся 

указанные работы, и в опасной зоне. 
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− Руководители объекта или работники пожарной охраны должны немедленно при-

остановить выполнение огневых работ в случае: 

− отступления от требований правил проведения огневых работ; 

− несоблюдения мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском на прове-

дение огневых работ во взрывопожароопасных и пожароопасных объектах; 

− в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации 

флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно 

допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов); 

− проведения работ, не определенных нарядом-допуском. 

− Возобновление этих работ разрешается после устранения отмеченных наруше-

ний и оформления нового наряда-допуска с проведением повторного инструктажа исполните-

лей работ о мерах пожарной безопасности. 

16.6 Меры обеспечения электробезопасности при выполнении строительно-

монтажных работ 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке предусмотреть, отклю-

чение всех электроустановок в пределах участка работ. 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой электро-

установок выполнять электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалифи-

кационную группу по технике безопасности. 

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных электри-

ческих машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных со-

единений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять пер-

соналу, допущенному к работе с ними. 

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять электромонтером с 

применением средств индивидуальной защиты. 

Монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять после пол-

ного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасного 

выполнения работ. Оборудование с электроприводом заземлить. 

Токоведущие части электроустановок изолировать, ограждить или разместить в местах, 

не доступных для прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов меж-

дуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью установки 

предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматическими выключателя-

ми. 

Электрододержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке металлическими 

электродами, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14651-78* «Электрододержатели для 

ручной дуговой сварки. Технические условия». 
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Ручную дуговую электросварку металлическими электродами производить с применени-

ем двух проводов, один из которых присоединить к электродержателю, а другой (обратный) - к 

свариваемой детали (основанию). При этом зажим вторичной обмотки сварочного трансфор-

матора, к которому присоединен обратный провод, заземлить. 

В качестве обратного провода, присоединяемого к сварочному изделию, не допускается 

использовать сети заземления, трубы технологических сетей, технологическое оборудование. 

 Меры обеспечения электробезопасности: 

− электрооборудование, используемое при строительно-монтажных работах, долж-

но быть выполнено во взрывозащищенном исполнении и в соответствии с ПУЭ; 

− необходимо надежно заземлять корпуса сварочных машин, аппаратов и устано-

вок, зажимы вторичной цепи сварочных трансформаторов, служащие для подключения обрат-

ного провода; 

− запрещается касаться голыми руками (без диэлектрических перчаток) токонесу-

щих частей сварочных установок, а также проводов без изоляции или с поврежденной изоля-

цией; 

− перед началом работ необходимо проверять исправность изоляции сварочных 

проводов, сварочного инструмента и оборудования, а также надежность всех контактных со-

единений сварочной цепи; 

− при длительных перерывах при сварке сварочный аппарат следует отключать; 

− запрещается использовать в качестве обратного провода сварочной цепи конту-

ры заземления, существующие трубопроводы, металлоконструкции и технологического обору-

дования; 

− при прокладке сварочных проводов и при каждом их перемещении не допускать: 

повреждение изоляции; соприкасание проводов с водой, маслом, стальными канатами, рука-

вами (шлангами) и трубопроводами с горючими газами и кислородом; 

− гибкие провода электроуправления сварочной установки при значительной их 

протяженности должны находиться в резиновых или брезентовых рукавах. Следует защищать 

сварочные провода от повреждений и при необходимости дополнительно обматывать их бре-

зентовой лентой; 

− нельзя ремонтировать сварочное оборудование и установки, находящиеся под 

напряжением; 

− при сварке или резке с использованием электрического тока не допускается ра-

ботать в мокрых рукавицах, обуви и спецодежде. Не допускается применение костюмов со 

следами масел, бензина, керосина и других горючих жидкостей, а также костюмов из шерстя-

ных тканей. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках и рабочих местах должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в 

строительстве». 
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16.7 Меры безопасности при работе с электрическими машинами и ручным электро-

инструментом 

Работа электрических машин осуществляется при выполнении следующих требований: 

− проверка комплектности и надёжности крепления деталей, исправности защитно-

го кожуха, кабеля (рукава) осуществляется при каждой выдаче машины в работу; 

− до начала работы проверять исправность выключателя и машины на холостом 

ходу; 

− при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, 

смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины выключать и отсоединять от электрической 

или воздухопроводящей сети; 

− надзор за сменой рабочего оборудования, его смазкой, заточкой, ремонтом и ис-

правлением, а также регулировку, смену частей или ремонт механизма следует поручать толь-

ко специально выделенному для этого лицу. 

Электрические машины должны соответствовать требованиям соответствующих госу-

дарственных стандартов. 

В соответствии с межотраслевыми правилами охраны труда при эксплуатации электро-

установок потребителей лица, допускаемые к управлению электрическими машинами, должны 

иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе руч-

ными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью. 

Условия использования в работе электроинструмента и электрических машин различ-

ных классов устанавливаются межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

16.8 Работа подъёмных механизмов и экскаватора в охранной зоне действующих воз-

душных линий электропередач 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне, действующей ЛЭП, производить под 

непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, 

при наличии письменного разрешения организации – владельца линии и наряда допуска, 

определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с требованиями СП 

49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве». 

При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимае-

мым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи снять напряжение с воздуш-

ной линии электропередачи. 

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропере-

дачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается про-

изводить при условии выполнения следующих требований: 

− расстояние от подъёмной или выдвижной части строительной машины в любом 

её положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно 

быть не менее указанного в таблице 16.1 согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов 
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безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне 

линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»; 

− корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, заземлять при по-

мощи инвентарного переносного заземления. 

 

 

 

Таблица 16.1 

Напряжение 
воздушной линии, кВ 

Расстояние, м 

минимальное 
минимально измеряемое 
техническими средствами 

До 20                     2,0                       2,0 

Св. 20 до 35                     2,0                       2,0 

Св. 35 до 110                     3,0                        4,0 

Св. 110 до 220                     4,0                        5,0 

Св. 220 до 400                     5,0                        7,0 

Св. 400 до 750                     9,0                      10,0 

Св. 750 до 1150                   10,0                      11,0 

Машинист грузоподъёмной машины должен иметь квалификационную группу по элек-

тробезопасности не ниже II. 

Корпуса грузоподъёмных машин, за исключением машин на гусеничном ходу, должны 

быть заземлены при помощи переносного заземления. 

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» 

охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и простран-

ства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные 

прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотключённом их положении) на расстоянии, м: 

− для линий напряжением от 1 до 20 кВ – 10 м; 

− 35 кВ – 15 м. 

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в веде-

нии которых находятся эти сети, запрещается: 

− производить строительство любых сооружений; 

− осуществлять погрузо-разгрузочные работы; 

− совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 м; 

− устраивать свалки. 

16.9  Охрана труда 

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования по охране труда, 

а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации сварочного аппарата и 

другого применяемого оборудования. 
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Для защиты глаз и лица электросварщиков (резчиков) от световой радиации и других 

вредных воздействий технологических процессов необходимо применять защитные ручные 

или наголовные щитки, в прямоугольные смотровые отверстия которых помещают стеклянные 

светофильтры. 

Во избежание тепловых ожогов электросварщик должен работать в брезентовой спец-

одежде и рукавицах. Ботинки носить с боковыми застежками, брюки без отворотов носить 

только на выпуск. Карманы куртки закрывать клапанами, концы рукавов рекомендуется завя-

зывать тесьмой. 

Для защиты глаз от пыли, брызг, едких веществ, отлетающих твердых частиц при ре-

монте работающие должны пользоваться защитными очками. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по 

ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строитель-

ные. Технические условия». Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

Все работающие на строительной площадке должны обеспечиваться питьевой водой, 

качество которой должно соответствовать санитарным требованиям. Питьевую установку рас-

положить на расстоянии не более 75 м от рабочих мест.  

При выполнении работ обязаны соблюдаться требования следующих документов по 

охране труда: 

-   РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»; 

− «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов». 

При организации строительно-монтажных работ определяются все присутствующие не-

благоприятные факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут воз-

действовать на работников, и предусматривается выполнение конкретных профилактических 

мероприятий, направленных на их минимизацию или полное устранение. 

Производство работ на строительной площадке вести в технологической последова-

тельности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные мероприятия 

по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям Постановления от 2 декабря 2020 

года N 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда". 

Заказчик и производитель работ (подрядчик), обязаны выполнять требования санитар-

ного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических 

заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический контроль, в том числе:  

− обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняющего работы,  

− осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий на строитель-

ной площадке, местах проживания работников и на прилегающих санитарных зонах, в соответ-
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ствии с санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственно-

го контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  

Более подробно санитарные требования к организации и проведению строительных ра-

бот приводятся в проекте производства работ (ППР).  

Особенности обеспечения безопасности труда сварщиков (резчиков) на строительно-

монтажных площадках 

К производству электросварочных и газопламенных работ допускаются сварщики (рез-

чики), выдержавшие испытание по специальной подготовке и имеющие соответствующее ква-

лификационное удостоверение и удостоверение проверки знаний требований охраны труда.  

Обязанностью каждого сварщика (резчика) является знание и выполнение существующих тре-

бований по безопасным методам работы, а также соблюдение норм и условий пожарной без-

опасности. 

Электросварщики (резчики), выполняющие строительно-монтажные работы, и специа-

листы, ответственные за сварочное производство, обязаны пройти дополнительную аттеста-

цию и иметь запись в аттестационном удостоверении, что аттестация проведена с учетом этих 

требований. 

При выполнении сварочных (газорезательных) работ выполнять следующие условия: 

− выполнять работы по сварке и резке на высоте следует по наряду-допуску; 

− сварщики (резчики) обязаны выполнять работы в фибролитовых касках и пользо-

ваться брезентовыми наплечниками для защиты шеи и плеч; 

− при газопламенной резке резчикам работать в средствах индивидуальной защи-

ты глаз (защитные очки) и дыхания (респираторы); 

− для переноса инструмента, электродов и других сварочных материалов, а также 

сбора электродных огарков применять специальные инструментальные ящики или цилиндри-

ческие пеналы из несгораемых материалов; 

− при резке элементов конструкций принимаются меры против самопроизвольного 

обрушения конструкций и падения отрезанных элементов конструкций, инструментов, приспо-

соблений; 

− при работе с гидроподъемника должна быть зрительная связь между работником, 

находящимся в люльке гидроподъемника, и водителем. При невозможности обеспечения такой 

связи у гидроподъемника должен находиться другой работник (сигнальщик), передающий во-

дителю команды на подъем или спуск люльки. Работать с гидроподъемника следует стоя на 

дне люльки и закрепившись стропом предохранительного пояса; 

− при работе на высоте 1,3 м и более от поверхности земли электросварщикам и 

резчикам нужно пользоваться предохранительными поясами, которые они обязаны закреплять 

надежно к неподвижным и прочным элементам конструкций; 
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− во время дождя работы на открытом воздухе вести только при наличии соответ-

ствующих защитных устройств (навесов, козырьков); 

− не разрешается выполнять сварочные работы и работы по газопламенной резке 

при ветре более 6 баллов. 

Особенности обеспечения безопасности труда рабочих на крановом оборудовании на 

строительно-монтажных площадках 

К работам по монтажу допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж, аттесто-

ванные квалификационной комиссией и имеющие удостоверения на право производства мон-

тажных работ. 

К такелажным работам и работам, выполняемых на высоте, допускаются лица не моло-

же 18 и не старше 60 лет обученные правильным приемам их выполнения. 

Места, над которыми ведется перемещение грузов кранами, перемещение машин и ме-

ханизмов или их частей, участки территории укрупнительной сборки и складирования оградить, 

обозначив их знаками безопасности с соответствующими надписями. 

При складировании оборудования, блоков, узлов трубопроводов и т. д. применять под-

кладки и упоры для предотвращения их смещения, деформации и смерзания с грунтом в зим-

нее время. 

До начала монтажных работ ответственный руководитель работ обязан ознакомиться с 

исполнительной схемой движения механизмов, места их установки, места и способы строповки 

грузов, последовательностью выполнения такелажных работ, способами взаимодействия ис-

полнителей, а также обеспечить освещение рабочей зоны. Не допускается работа в недоста-

точно освещенных рабочих местах. 

При выполнении работ с использованием стрелового монтажного крана его установка 

должна обеспечивать расстояние между его поворотной частью при любом положении и стро-

ениями и другими предметами не менее 1м. 

Все команды, связанные с подъемом и перемещением грузов подает только руководи-

тель подъема, кроме команды "стоп", которая может быть подана любым, заметившим опас-

ность. 

Используемые грузозахватные приспособления обязаны иметь бирки с указанием ин-

вентарного номера, даты испытания и предельной грузоподъемности. 

В процессе эксплуатации их нужно осматривать в установленные сроки, но не реже чем: 

1) стропы - через 10 дней; 

2) траверсы - через 6 месяцев; 

3) редко используемые грузозахватные приспособления - перед выдачей в работу.  

Конструкция узлов строповки должна исключать возможность расцепа, со-

скальзывания петли или узла с места их наложения. 
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Во время подъема и опускания груза не допускается исправлять положение такелажных 

средств, для этого необходимо опустить груз на основание и закрепить в устойчивом положе-

нии и перестропить. 

Предметы монтажа должны удерживаться от раскачивания оттяжками из пенькового ка-

ната. При подъеме длинномерных предметов, устанавливаемых в горизонтальном положении, 

применять парные оттяжки. 

Не допускается нахождение людей впереди перемещаемого груза, под ним, а при пере-

мещении вверх по наклонной плоскости - сзади него. 

При необходимости выполнения работ под монтируемым оборудованием под него под-

водить устойчивые и прочные опоры, рассчитанные на массу оборудования. 

Все рабочие обязаны уметь применять все индивидуальные защитные средства, а так-

же пользоваться только исправным инструментом. 

Использование для закрепления монтажной оснастки оборудования, трубопроводов, 

технологических и строительных конструкций возможно только после согласования с лицами, 

ответственными за правильную их эксплуатацию.  

Для предотвращения перетирания и обрыва канатов стропов, а также деформации эле-

ментов оборудования при строповке пользоваться деревянными подкладками в местах резкого 

перегиба канатов. 

При перемещении краном элементов монтажа расстояние между ними и выступающими 

частями смонтированного оборудования или конструкции должно быть по горизонтали не ме-

нее 1,0 м, по вертикали – 0,5м. 

Расстроповку установленных в проектное положение элементов производить только по-

сле надежного их закрепления. 

Не допускается пребывание людей на монтируемых элементах во время их подъема, 

перемещения и установки. 

Ширина приставных лестниц должна быть не менее 0,7м, основания лестниц предохра-

нять против сползания или скольжения. 

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка их сов-

падения в монтируемых деталях производить с использованием конусных оправок. Проверять 

совпадение отверстий пальцами рук запрещается. 

Перед началом электросварочных работ проверить исправность изоляции сварочных 

проводов, аппаратуры и сварочного инструмента, а также надежность всех соединений вто-

ричной цепи. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ освобождить от сгорае-

мых материалов в радиусе 5м, а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе газо-

вых баллонов и газогенераторов) – 10,0 м. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряже-

нием, а также свариваемые изделия и конструкции заземлить, а у сварочного трансформатора 
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кроме этого соединять заземляющий болт корпуса с зажимом вторичной обмотки, к которому 

подключается обратный провод. 

Требования безопасности труда выполнять с соблюдением безопасности труда в соот-

ветствии Приказом от 11 декабря 2020 года N 883н Об утверждении Правил по охране труда 

при строительстве, реконструкции и ремонте, Приказом от 26 ноября 2020 года N 461 Об 

утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные со-

оружения". 

16.10  Производство работ в зимнее время 

Для обеспечения нормального хода работ производить организационно-технические 

мероприятия по специальному плану, представленному до начала зимнего периода. 

При составлении этого плана следует предусмотреть: 

1) при производстве земляных работ: 

− рыхление грунта в котлованах дизель-молотом, а отрывку траншей по сети ком-

муникаций экскаватором ЭО-2626 с обратной лопатой; 

− электропрогрев грунта; 

2) при монтаже стальных конструкций: 

− подогрев свариваемых поверхностей газопламенными горелками (при темпера-

туре ниже Т= - 25ºС). 

3) при монтаже трубопроводов: 

− предварительный подогрев стыков труб; 

− добавление пластификаторов в мастику антикоррозийной изоляции; 

− проведение гидравлического испытания трубопроводов с электроподогревом или 

с пароподогревом и утепление траншей. 
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17 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

При производстве строительно-монтажных работ выполнять все требования Федераль-

ного закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ (ред. 10 января 2002 года 

N 7-ФЗ). Для уменьшения воздействия на окружающую природную среду все строительно-

монтажные работы производить только в пределах полосы отвода земли. 

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в соответствии с 

требованиями Законодательства. 

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований природоохранного за-

конодательства. 

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица за 

экологическую безопасность. 

В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-технических ме-

роприятий, включающих три основных раздела: 

− охрана почвенно-растительного слоя и животного мира; 

− охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором; 

− охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

Целью охраны окружающей среды является исключение или максимальное ограничение 

вредных воздействий, которые могут возникнуть при строительстве площадки, рациональное 

использование природных ресурсов, их воспроизводство. 

Подрядчик, выполняющий строительно-монтажные работы, несет ответственность за 

соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей среды, а также за соблю-

дением государственного законодательства по охране природы. 

Подрядчик перед началом производства работ обязан оборудовать: 

− рабочие места и участок производства работ инвентарными контейнерами для 

бытовых и строительных отходов; 

− места временного размещения отходов на площадке временных зданий и соору-

жений подрядчика; 

− специальные места для хранения ГСМ, заправки строительной техники, слива 

отработанного масла и мойки автомашин. 

Перед началом производства работ провести вводный инструктаж по охране окружаю-

щей среды работникам, занятым на производстве работ. 

При проведении работ по строительству площадки предусматривать максимальное 

применение малоотходной и безотходной технологии, с целью охраны атмосферного воздуха, 

земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды. 
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Бытовой мусор и нечистоты  регулярно удалять с территории строительной площадки и 

площадки временных зданий и сооружений в установленном порядке и в соответствии с требо-

ваниями действующих санитарных норм. Не допускается сжигание на стро-тельной площадке 

строительных отходов. 

17.1 Охрана почвенно-растительного покрова и животного мира 

К основным мероприятиям данного раздела по охране природы относятся: 

− опережающее строительство постоянных и временных проездов на территории 

строительства, в местах выгрузки и складирования конструкций и материалов, что позволяет 

значительно уменьшить нарушение ландшафта и предотвратить повреждение древесно-

кустарниковой растительности колесной и гусеничной техникой; 

− оптимизация транспортной схемы доставки грузов с целью сокращения протя-

женности временных проездов; 

− недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения древесно-

кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых шеек и стволов, растущих деревьев 

и кустарников; 

− складирование отвального грунта методами, исключающими снижение его каче-

ственных показателей, а также его потерю при перемещениях; недопущение использования 

плодородного слоя грунта для устройства земляных сооружений для строительных работ; 

− выделение специальных площадок для заправки и смены отработанных ГСМ с 

устройством закрытых емкостей (сменных контейнеров) для предохранения от попадания ГСМ 

на почвенно-растительный слой; 

− заправка машин с помощью топливозаправщиков, своевременное устранение 

возможного ослабления болтовых соединений, контроль за качеством уплотнений для исклю-

чения розлива на почву топлива, рабочей жидкости и смазочных материалов; 

− рекультивация площадок временного отвода земель после окончания основных 

работ. 

При незначительных утечках и невозможности дренирования продукта в закрытую ем-

кость, оставшееся количество продукта засыпается землей, песком или опилками для впиты-

вания с последующим вывозом на полигон ТБО для дальнейшей утилизации. 

Мойка автотранспорта и строительной техники на территории площадке строительства 

запрещена. 

Заправку машин и автотранспортной техники ГСМ осуществлять автозаправочными 

машинами по месту работы с установкой поддона со сбором отходов ГСМ в специальную ем-

кость. 

До начала работ получить согласования и договора на размещение отходов производ-

ства и потребления у специализированных организаций. 

17.2 Охрана атмосферы 
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С целью защиты атмосферного воздуха в период производства строительно-монтажных 

работ предусмотреть следующие мероприятия: 

− Машины и механизмы в неисправном состоянии не должны допускаться к эксплу-

атации; 

− использование грузоподъемных машин и автотранспорта с отрегулированными 

двигателями внутреннего сгорания, проверка выхлопных газов на СО2; 

− соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ. 

Во всех мероприятиях по обеспечению охраны окружающей среды важную роль должен 

играть обслуживающий персонал и прежде всего машинисты. От их квалификации, дисципли-

ны и аккуратности зависит степень влияния машин и механизмов на окружающую среду. 

17.3 Охрана водоемов 

К основным мероприятиям данного раздела по охране природы относятся: 

− все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки элек-

тродов, лом и отходы черных металлов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собрать и 

разместить в специальные контейнеры для временного хранения с последующим вывозом в 

установленные места; 

− очистка и мойка отдельных узлов и самих машин и механизмов в отведенных ме-

стах на территории эксплуатационных баз с использованием специальных моечных машин и 

установок; сбор стоков от мойки в специальные резервуары с условием последующей очистки; 

− отвод воды со строительной площадки. 

До начала работ получить согласования и договора на размещение отходов производ-

ства и потребления у специализированных организаций. 

При выполнении всех видов работ на площадке строительства строго соблюдать требо-

вания защиты окружающей среды и сохранения ее устойчивого экологического равновесия и 

не нарушать условия, установленные законодательством об охране природы. 

Соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранение ее устойчи-

вого экологического равновесия и не нарушать условия, установленные законодательством об 

охране природы. 

После окончания строительных работ необходимо: 

− удалить из пределов строительной площадки все временные сооружения и 

устройства; 

− выполнить засыпку и послойную трамбовку или выравнивание ям, рытвин, воз-

никших в результате проведения строительных работ; 

− вывезти отходы металлолома на базу заказчика; 

− выполнить рекультивацию площадок временного отвода земель после окончания 

основных работ. 
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18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕК-

ТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для охраны объекта в период строительства предотвращается несанкционированный 

доступ на объект физических лиц, транспортных средств и грузов. 

Защита обеспечивается посредством ограждения территории по периметру, также при-

влечением сотрудника охраны, в обязанности которого входит: 

− охрана объектов и материальных ценностей; 

− проверка документов у проходящих на охраняемый объект (выходящих с объек-

та) лиц и контроль за ввозом и вывозом (выносом) материальных ценностей; 

− контроль за работой установленных приборов охранной и охранно-пожарной сиг-

нализации; 

− выяснение причины срабатывания сигнализации и задержание нарушителей или 

ликвидация пожара; 

− задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные цен-

ности с охраняемого объекта или подозреваемых в совершении правонарушений, и сопровож-

дение их в караульное помещение или отделение полиции. 
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19 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Нормативная продолжительность строительства объекта «Установка первичной пере-

работки нефтегазового конденсата АТ-300. Реконструкция объектов ОЗХ» рассчитывается по 

формуле: 

Тн = ТТаб х Кр, 

где: 

Ттаб – продолжительность строительства объекта в соответствии со СНиП 1.04.03-85* 

Часть 2. «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий 

зданий и сооружений» составляет Ттаб. = 20 мес; 

Кр – территориальный коэффициент. В соответствии с районом строительства  (Ямало-

Ненецкий автономный округ) Кр=1,8. 

Тн = 20 х 1,8 = 36 мес. 
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20 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯ-

НИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОН-

ТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооруже-

ний, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, включает наблю-

дения за поведением конструкций вновь возводимого или реконструируемого сооружения, его 

основания, в т.ч. грунтового массива, окружающего (вмещающего) сооружение, и конструкций 

сооружений окружающей застройки, а именно геотехнического мониторинга. 

Методы геотехнического мониторинга: 

1) Визуально-инструментальные методы мониторинга состоят из визуальных 

наблюдений (осмотр объекта) и инструментальных измерений (фиксация дефектов и повре-

ждений в конструкциях); 

2) Геодезические методы в составе геотехнического мониторинга следует приме-

нять для измерения вертикальных и горизонтальных перемещений искусственных сооружений, 

земной поверхности, грунтового массива по глубине. Используют с применением нивелиров, 

теодолитов, тахеометров, сканеров (в т.ч. оптических, электронных, лазерных и др.) и навига-

ционных спутниковых систем; 

3) Параметрические методы в составе геотехнического мониторинга следует вы-

полнять следующие измерения: 

− вертикальных и горизонтальных деформаций (послойные осадки грунтов основа-

ний; горизонтальные и вертикальные перемещения массива грунта по глубине; горизонталь-

ные перемещения ограждающей конструкции котлована); 

− угловые (крен фундамента и конструкций сооружения); 

− напряжений (в основании под пятой и в стволе свай, в конструкциях подземной 

части сооружений, под подошвой фундаментов, в стальных распорках, тягах анкерных 

устройств, арматуре и бетоне ограждающих конструкций котлована, конструкций перекрытий); 

− порового давления подземных вод. 

4) Виброметрические методы в составе геотехнического мониторинга обеспечивают 

контроль допустимого уровня вибраций сооружений и их оснований в период строительства и 

после его завершения; 

5) Геофизические измерения в составе геотехнического мониторинга является фик-

сация и оценка изменений состояния строительных конструкций и геологической среды, обу-

словленных как техногенными, так и природными факторами, в условиях ограниченности воз-

можностей использования прямых методов измерений контролируемых параметров таких из-

менений. По результатам геофизических наблюдений оценивают пространственно-временные 
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изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтов оснований, а также изме-

нения особенностей их залегания в массиве (зоны разуплотнения, обводнения, трещиновато-

сти и т.д.). При наблюдениях за строительными конструкциями по результатам геофизических 

измерений выявляют и оценивают изменения НДС, их сплошности и целостности; 

6) Гидрогеологические методы геотехнического мониторинга является контроль за 

изменениями УПВ или пьезометрических напоров для своевременного принятия мер по исклю-

чению негативного влияния указанных изменений на сооружения и коммуникации, располо-

женные на близлежащей к строительной площадке территории, а также на строящееся соору-

жение, включая опасность всплытия объекта строительства; 

7) Температурные методы в составе геотехнического мониторинга выполняют для 

получения достоверной информации о температуре грунтов на различной глубине. 

Результатом геотехнического мониторинга служит: 

Анализ результатов мониторинга включает сопоставление измеренных значений 

контролируемых параметров с предельными значениями и скорости их изменения, а также 

определение необходимости реализации плана корректирующих мер. Такими мерами могут 

быть изменение технологии работ, изменение проектных решений, применение специаль-

ных геотехнических мероприятий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

1. СП 48.13330.2019 «Организация строительства». (приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 

861/пр и введен в действие с 25 июня 2020 г.); 

2. МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и 

проекта производства работ»; 

3. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта произ-

водства работ»; 

4. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания». Изменение 

№4 (Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 07.12.2021  N 905/пр.); 

5. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений». Часть I (утв. постановлением Госстроя СССР и Госплана 

СССР от 17 апреля 1985 г. N 51/90); 

6. СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 125/пр); 

7. СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации" (приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 925/пр); 

8. СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» (утв. при-

казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 октября 

2017 г. N 1469/пр); 

9. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строитель-

ства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участ-

ков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

10. РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполне-

ния работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства» 

11. СП 75.13330.2011 «СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы»; 

12. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 15 декабря 2020 г. N 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
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химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (с изменениями и 

дополнениями). 

13. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями). 
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Условные обозначения
Условное графическое

изображение Наименование изображения

Граница земельного участка

Граница проектирования

Ограждение территории

Проектируемая дорога

Запланированная дорога

Временный проезд

Направление движения автотранспорта

Строящиеся здания и сооружения

Временные сооружения

Площадки складирования

Лафетный ствол

Проектируемая эстакада

Стоянка крана

Зона работы крана

Опасная зона крана

Мойка колес, въезд/выезд со строй. площадки

Площадка складирования строительного мусора

Место складирования отвального грунта

Демонтируемые сооружения

Сети водоснабжения

Сети канализации

Сети газоснабжения

Существующая котельная

ЛС15

12

Поз. Наименование
Категория

пожаровзрыво
опасности

Примечания

1 Бытовое помещение Проект.

2 Биотуалет Проект.

3 Пластиковый резервуар-септик на 10м³ Проект.

4 Автоцистерна с водой на 5 м³ Проект.

5 Передвижной дизель-генератор Проект.

6 Помещение для приема пищи, отдыха и обогрева
работающих Проект.

7 Душевая и умывальная Проект.

8 Гардеробная Проект.

9 Сушилка(для одежды и обуви) Проект.

Экспликация зданий и сооружений

Поз. Наименование Координаты квадрата сетки

52.1 Резервуар хранения нефтепродуктов V=10000 м³

52.2 Резервуар хранения нефтепродуктов V=3000 м³

52.3 Резервуар хранения нефтепродуктов V=3000 м³

52.4 Резервуар хранения нефтепродуктов V=2000 м³

52.5 Резервуар хранения нефтепродуктов V=2000 м³

52.6 Узел задвижек

52.7 Узел задвижек

52.8
Блок-бокс пожарных гидрантов
(на растворопроводе) (3 шт.)

52.9
Блок-бокс пожарных гидрантов (на производственно
-противопожарном трубопроводе) (3 шт.)

52.10 Блок-бокс водяного охлаждения резервуара на 4 уса

52.11 Блок-бокс задвижек пенного пожаротушения на 2 уса

24 Дренажная емкость, V = 40 м³

25 Ремонтная мастерская

25.1 Емкость хоз-бытовых сточных вод, V = 25 м³

26 Сливоналивная эстакада на 4 поста

27 АБК

27.1 Емкость хоз-бытовых сточных вод, V = 16 м³

27.2 Блок-бокс ГРП

28 АБК

28.1 Котельная

28.2 Емкость хоз-бытовых сточных вод, V = 25 м³

29 Наружная установка АТ-300

29.1 Печь нагрева

29.2 Аварийная емкость, V = 12,5 м³

29.3 Дренажная емкость, V = 40 м³

29.4 Узел подготовки топливного газа

30 Товарная насосная

31 Операторная

32 Блок управления технологическими процессами

33 РУ

34 Факельная установка

34.1 Площадка факельного сепаратора

34.2 Площадка гидрозатвора сливоналивной эстакады

35 Очистные сооружения

35.1 Емкость канализационная, V = 200 м³

36 Азотная установка

36.1 Азотный ресивер, V = 25 м³

36.2 Азотный ресивер, V = 25 м³

37 КТП 10/0,4 кВ

38 Узел охлаждения
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К1
Труба ПЭ100 SDR17

Ø110х6,6

К41Н
Ø59х4,0

К41Н
Ø59х4,0

Выпуск
К41-2
Ø219х6

1А-17,85
2Б-29,99

0А+79,38
1Б+70,91

0А+70,17
1Б+7,30

0А+75,04
1Б+21,48

2А-9,14
0Б+60,97

2А-8,64
0Б+62,41

2А-1,16
0Б+62,41

2А-2,75
0Б+62,41

3А+5,25
0Б+20,32

3А+35,98
1Б+7,88

3А+52,54
1Б+8,23

А

Б

0А+67,30
1Б+25,20

1А-8,52
2Б-4,17

1А+5,77
1Б+63,39

1А+26,56
1Б+56,07

1А+41,85
1Б+50,69

1А+56,73
2Б-5,78

1А+49,97
2Б-3,54

0А+31,50

0А+68,21
1Б+27,13

1А-16,21
1Б+73,77

1А+66,00
1Б+5,56

4А+18,03
2Б+41,17

4А+15,97
2Б+50,92

4А+40,89
2Б+56,33

4А+52,46
1Б+27,00

4А+53,67
1Б+21,22

Врезка

Врезка

В1
Ø38х3,0

В1
Ø20

В1
Ø38х3,0

В2
Ø325х8,0

В2
Ø325х8,0

В2
Ø325х8,0

В44
Ø57х3,5

2хРП
Ø89х4,0

В2
Ø108х4,0

0А+41,55
1Б+19,62

0А+47,26
1Б+30,88

0А+62,34
1Б-12,88

0А+68,27
1Б+4,68

0А+91,92
2Б-3,21

1А+49,46
2Б+9,15

1А+50,37
2Б-3,25

2А+59,81
2Б-0,26

3А+4,85
2Б-19,11

3А+23,11
2Б-15,47

3А+43,05
2Б-4,15

3А+44,38
2Б-3,92

3А-1,64
2Б+11,39

4А-11,29
2Б+55,58

4А+29,64
2Б+62,88

4А+44,47
2Б+60,604А+51,51

1Б+30,14
4А+46,24
2Б+33,155А-49,10

2Б+0,21

2Б-32,66

Условные обозначения
Условное графическое

изображение Наименование изображения

Примечание:
1. хххх - продолжительность работ (х - одна неделя).

Календарный план строительства

№ п.п. Наименование работ
1 год 2 год 3 год

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10
месяц

11
месяц

12
месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10

месяц
11

месяц
12

месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10
месяц

11
месяц

12
месяц

Подготовительный период

1 Очистка территории строительной площадки хх

2 Снятие растительного слоя хх

3 Подготовка площадки хх

4 Геодезическая разбивка осей хх

5 Выполнение мачт освещения площадки хх

6 Устройство ограждений хх

7 Устройство временных дорог хх

8 Устройство временного городка хх

Строительно-монтажные работы

9 Земляные работы хххх

1 этап

10 Устройство фундаментов под РВС - 10 000 м3 хххх хххх

11 Устройство фундаментов тех. эстакады парка РВС хх

2 этап

12 Устройство фундаментов под установку АТ-300 хх хх

13 Устройство фундаментов под узел охлаждения хх

14 Устройство фундаментов под узел подготовки топливного
газа х

15 Устройство фундаментов под печь нагрева х

16 Устройство фундаментов под аварийную ёмкость, V=12,5 м3 х

17 Устройство фундаментов под дренажную ёмкость, V=40 м3 х х

18 Устройство фундаментов под операторную хх

19 Устройство фундаментов под блок управления
технологическими процессами х

20 Устройство фундаментов под тех. эстакаду АТ-300 до парка
РВС хххх

3 этап

21 Устройство фундаментов под РВС - 2 000 м3 хххх

22 Устройство фундаментов под РВС - 3 000 м3 хххх

23 Устройство фундаментов под узел задвижек хх

24
Устройство фундаментов под блок-бокс пожарных

гидрантов (на растворопроводе) (3шт.) хх

25
Устройство фундаментов под блок-бокс пожарных
гидрантов (на проиводственно-противопожарном

трубопроводе) (3шт.)
хх

26 Устройство фундаментов под блок-бокс водяного
охлаждения резервуара на 4 уса хх

27 Устройство фундаментов под блок-бокс задвижек пенного
пожаротушения на 2 уса хх

28 Устройство фундаментов под дренажную ёмкость, V=40 м3 хх

29 Устройство фундаментов под РУ хх

30 Устройство фундаментов под ёмкость канализационную х

31 Устройство фундаментов под эстакаду автомобильную х х

32 Устройство фундаментов под товарную насосную хх

33 Устройство фундаментов под очистные сооружения х ххх

34 Устройство фундаментов под ёмкость канализационную,
V=200 м3 х хх

35 Устройство фундаментов под азотную установку хх

36
Устройство фундаментов под азотный ресивер, V=25 м3

(2шт.) ххх

4 этап

37 Устройство фундаментов под ремонтную мастерскую х х

38 Устройство фундаментов под ёмкость хоз.бытовых сточных
вод, V=25 м3 х

39
Устройство фундаментов под административно-бытовой

корпус (реконструкция) хх

40 Устройство фундаментов под котельную хх

41 Устройство фундаментов под ёмкость хоз.бытовых сточных
вод, V=25 м3 х

5 этап

42 Устройство фундаментов под факельную установку х хх

43 Устройство фундаментов под площадку факельного
сепаратора хх

44 Устройство фундаментов под площадку гидрозатвора
сливоналивной эстакады хх

6 этап

45
Устройство фундаментов под административно-бытовой

корпус хх хх

46 Устройство фундаментов под ёмкость хоз.бытовых сточных
вод, V=16 м3 х

47 Устройство фундаментов под блок-бокс ГРП х

48 Устройство фундаментов под КТП 10/0,4кВ х

Установка конструкций РВС - 10 000 м3 ххх

Установка конструкций тех. эстакады парка РВС хх

Установка конструкций установки АТ-300 хх х

Установка конструкций РВС - 2000 м3 х

Установка конструкций РВС -  3000 м3 х

Установка конструкций товарной насосной х х

Установка конструкций азотной установки х

Установка конструкций ремонтной мастерской хх

Установка конструкций административно-бытового корпуса
(реконструкция) хх

Установка конструкций факельной установки хх

Установка конструкций административно-бытового корпуса хххх х

Установка конструкций КТП 10/0,4кВ х

Пуско-наладочные работы хх хх

Подготовка территории под устройство дороги

(вертикальная планировка, выравнивание

площадки)

хх х

Благоустройство территории ххх

Календарный план строительства

№ п.п. Наименование работ
1 год 2 год 3 год

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10
месяц

11
месяц

12
месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10

месяц
11

месяц
12

месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10
месяц

11
месяц

12
месяц

Подготовительный период

1 Очистка территории строительной площадки хх

2 Снятие растительного слоя хх

3 Подготовка площадки хх

4 Геодезическая разбивка осей хх

5 Выполнение мачт освещения площадки хх

6 Устройство ограждений хх

7 Устройство временных дорог хх

8 Устройство временного городка хх

Строительно-монтажные работы

9 Земляные работы хххх

1 этап

10 Устройство фундаментов под РВС - 10 000 м3 хххх

11 Устройство фундаментов тех. эстакады парка РВС хх

12 Установка конструкций РВС - 10 000 м3 хх

13 Установка конструкций тех. эстакады парка РВС хх

2 этап

14 Устройство фундаментов под установку АТ-300 хх хх

15 Установка конструкций установки АТ-300 хх хх

16 Устройство фундаментов под узел охлаждения х

17 Устройство фундаментов под узел подготовки топливного
газа х

18 Устройство фундаментов под печь нагрева х

19 Устройство фундаментов под аварийную ёмкость, V=12,5 м3 х

20 Устройство фундаментов под дренажную ёмкость, V=40 м3 хх

21 Устройство фундаментов под операторную хх

22 Устройство фундаментов под блок управления
технологическими процессами х

23 Устройство фундаментов под тех. эстакаду АТ-300 до парка
РВС х х

3 этап

24 Устройство фундаментов под РВС - 2 000 м3 хх

25 Установка конструкций РВС - 2000 м3 х х

26 Устройство фундаментов под РВС - 3 000 м3 хх

27 Установка конструкций РВС -  3000 м3 х х

28 Устройство фундаментов под узел задвижек х

29 Устройство фундаментов под блок-бокс пожарных
гидрантов (на растворопроводе) (3шт.) хх

30
Устройство фундаментов под блок-бокс пожарных
гидрантов (на проиводственно-противопожарном

трубопроводе) (3шт.)
хх

31 Устройство фундаментов под блок-бокс водяного
охлаждения резервуара на 4 уса х

32 Устройство фундаментов под блок-бокс задвижек пенного
пожаротушения на 2 уса х

33 Устройство фундаментов под дренажную ёмкость, V=40 м3 хх

34 Устройство фундаментов под РУ х

35 Устройство фундаментов под ёмкость канализационную х

36 Устройство фундаментов под эстакаду автомобильную хх

37 Устройство фундаментов под товарную насосную хх

38 Установка конструкций товарной насосной хх

39 Устройство фундаментов под очистные сооружения хх хх

40 Устройство фундаментов под ёмкость канализационную,
V=200 м3 хх

41 Устройство фундаментов под азотную установку х

42 Установка конструкций азотной установки х

43 Устройство фундаментов под азотный ресивер, V=25 м3
(2шт.) х

4 этап

44 Устройство фундаментов под ремонтную мастерскую х хх

45 Установка конструкций ремонтной мастерской хх

46 Устройство фундаментов под ёмкость хоз.бытовых сточных
вод, V=25 м3 х

47
Устройство фундаментов под административно-бытовой

корпус (реконструкция) ххх

48 Устройство фундаментов под котельную хх

49 Устройство фундаментов под ёмкость хоз.бытовых сточных
вод, V=25 м3 х

5 этап

50 Устройство фундаментов под факельную установку хххх

51 Установка конструкций факельной установки хххх

52
Устройство фундаментов под площадку факельного

сепаратора хх

53 Устройство фундаментов под площадку гидрозатвора
сливоналивной эстакады хх

6 этап

54 Устройство фундаментов под административно-бытовой
корпус хххх

55 Установка конструкций административно-бытового корпуса хххх

56
Установка конструкций административно-бытового корпуса

(реконструкция) хххх

57 Устройство фундаментов под ёмкость хоз.бытовых сточных
вод, V=16 м3 х

58 Устройство фундаментов под блок-бокс ГРП ххх

59 Устройство фундаментов под КТП 10/0,4кВ хххх

60 Установка конструкций КТП 10/0,4кВ хххх

61 Пуско-наладочные работы хххх хх

62
Подготовка территории под устройство дороги

(вертикальная планировка, выравнивание

площадки)

хх х

63 Благоустройство территории ххх
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