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АННОТАЦИЯ 

Наименование объекта: «Проект рекультивации шламоотвала (карта кислотной промывки 

(КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС». Проектная документация. Том 1. Пояснительная 

записка. 

Проектная документация по объекту «Проект рекультивации шламоотвала (карта 

кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» разработана ООО 

«АрхСтройПроект» холдинг «РусЭнерго» на основании: 

• Технического задания на оказание услуг по разработке проектной документации

««Проект рекультивации шламоотвала (карта кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала 

«Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»» (Приложение №1 к договору на 

оказание услуг № 8-ПЕЧ/011-0139-MSP-23 от 21.04.2023), подписанного директором филиала 

«Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»; 

• материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «АрхСтройПроект» холдинг

«РусЭнерго» в июне 2023 г.; 

• градостроительного плана земельного участка №РФ-11-4-07-1-01-2023-0980-0 от

26.06.2023 г.; 

• действующих государственных и отраслевых стандартов, иных нормативно-правовых

актов Российской Федерации. 

          Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается 

градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий. 

ГИП____________/С.В. Сотников/ 
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Приложения 

Приложение А 

Технического задания на оказание услуг 

по разработке проектной документации 

««Проект рекультивации шламоотвала 

(карта кислотной промывки (КП) и карта 

ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» АО 

«Интер РАО - Электрогенерация»» 

(Приложение №1 к договору на оказание 

услуг № 8-ПЕЧ/011-0139-MSP-23 от 

21.04.2023), подписанного директором 

филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер 

РАО - Электрогенерация» 

Приложение Б 

Градостроительного плана земельного 

участка №РФ-11-4-07-1-01-2023-0980-0 от 

26.06.2023 г. 

Приложение В Кадастровая выписка о земельном участке 

Приложение Г 

Протокол урегулирования разногласий к 

протоколу разногласий к договору № 60-

02ю/17 от 21.07.2017 г. аренды земельного 

участка, государственная собственность 

на который не разграничена между 

Комитетом по управлению 

муниципальной собственностью 

муниципального района «Печора» и 

Акционерным обществом «Интер РАО-

Электрогенерация». 

Приложение Д 
Технический паспорт гидротехнических 

сооружений Печорской ГРЭС 
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Формат А4 

1 РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Проектная документация по объекту «Проект рекультивации шламоотвала (карта 

кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» разработана ООО 

«АрхСтройПроект» холдинг «РусЭнерго» на основании: 

• Технического задания на оказание услуг по разработке проектной документации

««Проект рекультивации шламоотвала (карта кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала 

«Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»» (Приложение №1 к договору на 

оказание услуг № 8-ПЕЧ/011-0139-MSP-23 от 21.04.2023), подписанного директором филиала 

«Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»; 

• Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

• Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 №7-ФЗ;

• Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-

ФЗ; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О

проведении рекультивации и консервации земель». 
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Формат А4 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации: 

• Техническое задание на оказание услуг по разработке проектной документации

««Проект рекультивации шламоотвала (карта кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала 

«Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»» (Приложение №1 к договору на 

оказание услуг № 8-ПЕЧ/011-0139-MSP-23 от 21.04.2023), подписанного директором филиала 

«Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»; 

• Предпроектное обследование, выполненное сотрудниками ООО «АрхСтройПроект»

холдинг «РусЭнерго» в июне 2023 г.; 

• Градостроительный плана земельного участка №РФ-11-4-07-1-01-2023-0980-0 от

26.06.2023 г.; 

• Материалы инженерных изысканий, выполненных ООО «АрхСтройПроект» холдинг

«РусЭнерго» в июне - июле 2023 г.; 

Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

техническим решениям: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 04.08.2023);

• Градостроительный кодекс Российской федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от

04.08.2023); 

• Водный кодекс Российской Федерации от 30.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 04.08.2023);

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 №7-ФЗ (ред.

от 04.08.2023); 

• Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ;

• Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

• Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях от 14.03.1995

№33-ФЗ; 

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»; 

• Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений»; 

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О

проведении рекультивации и консервации земель» (ред. от 07.03.2019); 
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Формат А4 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 6 мая 

2023 года); 

• Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к

материалам оценки воздействия на окружающую среду»; 

• СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

• ГОСТ Р 59057-2020. Общие требования по рекультивации нарушенных земель;

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1;

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч. 2;

• ГОСТ Р 57446-2017. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков.

Восстановление биологического разнообразия; 

• СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

• СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация

земельного участка (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")" (утв. 

Приказом Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр) (ред. от 16.12.2021); 

• СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная

редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр) (ред. от 

23.12.2019); 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 

10995). 
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Формат А4 

3 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

3.1 Сведения о потребности объекта в электрической энергии 

При рекультивации карт шламоотвала используются машины и механизмы, не 

требующие внешних электрических источников. 

В процессе производства работ предполагается максимальное использование 

существующих инженерных сетей для нужд строительства. Временное электроснабжение 

временной базы материально-технического снабжения и рекультивируемого участка на 

площадке Печорской ГРЭС выполняется от временных вводно-распределительных устройств 

ВРУ № 1 и ВРУ № 2. 

Потребляемая мощность временной базы материально-технического снабжения – 43,04 

кВА. 

Потребляемая мощность участка строительно-монтажных работ – 25,76 кВА. 

3.2 Сведения о потребности объекта в воде 

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные и 

хозяйственно-бытовые нужды в соответствии с п. 4 МДС 12-46.2008. Суммарная потребность в 

воде составляет 0,18 л/с. 

В качестве питьевой предполагается использование привозной бутилированной воды 

промышленного разлива, доставляемой закрытым автотранспортом. 

3.3 Сведения о потребности объекта в топливе 

В расчетах расхода топлива принята одновременная работа экскаваторов, бульдозеров, 

катков с максимальной загруженностью – 8 час/сут., погрузчика и трактора – 6 ч, 

автомобильного крана, автосамосвалов – 100 км/сут. Срок производства работ 180 дней. Средняя 

плотность дизельного топлива принята – 0,84 т/м3 . 

Потребность в топливе при производстве работ по рекультивации представлен в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Потребность в топливе при производстве работ по рекультивации 

Вид топлива Общий расход, л Общий расход, т 

Дизельное топливо 180 000 151,2 

Потребность в газе – отсутствует. 
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Формат А4 

4 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ СОСТАВ И 

ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРОИЗВОДСТВА, НОМЕНКЛАТУРУ 

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Отсутствует производство продукции, работ услуг. Пункт не разрабатывается. 
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Формат А4 

5 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА В СЫРЬЕВЫХ 

РЕСУРСАХ И ИСТОЧНИКАХ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ, ПОТРЕБНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА В ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

В связи с отсутствием производства на объекте рекультивации потребность в сырьевых 

ресурсах, воде и топливно-энергетических ресурсах отсутствует. 
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Формат А4 

6 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 

ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

При рекультивации карт шламоотвала не предусматривается выполнение 

технологических процессов, требующих использование сырья, вторичных ресурсов и отходов 

производства.  
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Формат А4 

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ  

При рекультивации карт шламоотвала не используются возобновляемые источники 

энергии вторичные энергетические ресурсы. 
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Формат А4 

8 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, О 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЕРВИТУТ, ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ И (ИЛИ) 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР АРЕНДЫ (СУБАРЕНДЫ), - В СЛУЧАЕ 

ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

(СУБАРЕНДЫ) 

Работы по рекультивации карт №3 и № 4 шламоотвала выполняются на территории 

площадки шламоотвала Печорской ГРЭС. Земельный участок в границах промышленной зоны 

Печорской ГРЭС находится в аренде по договору аренды земельного участка, государственная 

собственность, на который не разграничена, № 24-02ю/22, выдан 01.07.2022, кадастровый номер 

участка 11:12:1704002:238 собственность Администрации МО ГП Печора (Приложение В). 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Стройплощадка, а также прилегающая к ней территория, полностью находятся на 

территории объекта, внутри ограждения предприятия. Дополнительного изыскания земельных 

участков не требуется. 
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Формат А4 

9 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ 

ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ (РАЗМЕЩЕН) ОБЪЕКТ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении участок работ расположен в г. Печора, Печорская 

ГРЭС. 

Земельный участок в границах промышленной зоны Печорской ГРЭС находится в 

аренде по договору аренды земельного участка, государственная собственность, на который не 

разграничена, № 24-02ю/22, выдан 01.07.2022, кадастровый номер участка 11:12:1704002:238 

собственность Администрации МО ГП Печора (Приложение В). 

Кадастровый номер участка 11:12:1704002:238, кадастровый квартал 11:12:1704002, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 

шламоотвалы и бассейн-накопитель растворов. Общая площадь шламоотвала -84281 м2. 
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 Формат А4 

 

10 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И (ИЛИ) ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ, ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ, ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ И (ИЛИ) 

ДЛЯ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В связи с отсутствием изъятия  земельных участков во временное или постоянное 

пользование возмещение убытков правообладателям не предусматривается.  
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11 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯХ И О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

При разработке проектной документации изобретения не использовались, патентные 

исследования не проводились. 
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12 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Основные технико-экономические приведены в таблице 12.1 

Таблица 12.1 – Технико-экономические показатели 

Наименование показателя Показатель 

1. Общая площадь земельных участок: 84281 м2 

2. Площадь благоустройства 15600 м2 

3. Площадь рекультивации (озеленения) 15600 м2 

4. Коэффициент озеленения 0,19 
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13 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И 

СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

При рекультивации карт шламоотвала не требуется специальных технических условий. 
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14  ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ НА ОБЪЕКТЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И 

ДРУГИЕ ДАННЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАДАНИЕМ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

При рекультивации карт шламоотвала нахождение на объекте постоянного персонала не 

требуется.   
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15 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ  

При разработке документации использовались следующие программы: 

- Microsoft Office Word 2007; 

- Microsoft Office Excel 2007; 

- AutoCAD 2007; 

- Adobe Acrobat; 

Все программное обеспечение имеет лицензию. Специализированные программы 

сертифицированы для выполнения необходимых расчетов. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ  

Рекультивацию земель, после ликвидации карт № 3 (ХВО) № 4 (КП) относящегося к 

инфраструктуре объектов Печорской ГРЭС, осуществляется в два последовательных этапа, 

которыми являются технический и биологический. 

В рамках технического этапа рекультивации предусматривается подготовительный и 

основной период работ. Подготовительный период включает в себя работы по демонтажу 

существующего технологического оборудования. 

16.1 Последовательность работ подготовительного периода рекультивации 

Последовательность подготовительного периода работ: 

а) подготовка и согласование проектно-сметной документации; 

б) определение источников поставок материальных ресурсов; 

в) заключение договоров по поставке материалов; 

г) разработка и согласование проекта производства работ; 

д) планирование территории временной базы материально-технического снабжения, 

монтаж инвентарных зданий и устройство временных сооружений; 

е) подключение временной базы материально-технического снабжения к 

существующим сетям электроснабжения Печорской ГРЭС; 

ж) устройство временного ограждения временной базы материально-технического 

снабжения и строительной площадки; 

з) создание геодезической разбивочной основы. 

В подготовительный период производится: 

– откачка воды из карт № 3, № 4 шламоотвала с помощью водоотливной установки УВ-2

на базе МТЗ-82. Вся осветленная вода используется в карте № 2 шламоотвала Печорской ГРЭС. 

Карта № 3 (ХВО): 

- буртование ограждающих дамб с целью открытия бетонных конструкций; 

- разработка  обезвоженного осадка шлама с ложа карты экскаватором; 

-  погрузка обезвоженного осадка шлама в самосвалы, экскаватором; 

- демонтаж железобетонных конструкций (смотровых колодцев); 

- демонтаж металлических конструкций; 

- погрузка крупногабаритных отходов (железобетона и металла) автокраном в самосвалы; 

- транспортировка строительного мусора и отходов к месту приема отходов. 
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Карта № 4 (КП): 

- буртование ограждающих дамб с целью открытия бетонных конструкций; 

- демонтаж противофильтрационного экрана их пленки; 

- демонтаж железобетонных конструкций (смотровых колодцев); 

- демонтаж металлических конструкций (труб); 

- погрузка крупногабаритных отходов (железобетона и металла) автокраном в самосвалы; 

- транспортировка строительного мусора и отходов к месту приема отходов. 

16.2 Последовательность работ основного периода рекультивации 

Основной период работ по технической рекультивации для карт № 3, № 4. 

-грубая планировка котлована карт; 

- доставка суглинистого и песчаного грунта самосвалами из карьера к участку 

рекультивации; 

-  послойное уплотнение катками грунта в теле котлованов карт, до нужных отметок 

высот; 

- чистая планировка участка; 

-доставка торфа из карьера самосвалами на участок работ; 

- перемешивание торфа с песком, для измельчения крупных пластов торфа и лучшего 

смешивания; 

- покрытие поверхности карт торфо-песчаной смесью грунтом и высотой слоя до 30 см. 

16.3 Последовательность работ биологической рекультивации 

В плане биологической рекультивации предусматриваются следующие этапы: 

I. Подготовительный: 

- обследование объекта под рекультивацию; 

- приобретение необходимо инвентаря, инструментов и оборудования; 

- приобретение необходимого количества минеральных удобрений и закупка семенного 

материала и определение его качества; 

- обеспечение условий хранения посевного материала и удобрений. 

II. Практический:

- внесение минеральных удобрений; 

- посев семян многолетних трав или травосмесей; 

- заделка семян. 

III. Мониторинговый (в течение 3-5 лет) – необходимо предусмотреть:
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- обследование состояния растительного и почвенного покрова; 

- подсев трав в местах их выпадения или выдувания; 

- внесение минеральных и (или) органических удобрений – по мере необходимости 

ежегодно весной после таяния снега. 

Работы по биологической рекультивации нарушенных земель включают в себя: 

- боронование; 

- известкование; 

- культивацию; 

- внесение минеральных удобрений; 

- культивацию; 

- предпосевное прикатывание; 

- механизированный посев семян многолетних трав по рекультивируемой поверхности с 

целью создания устойчивого растительного покрова, препятствующего процессам эрозии, 

способствующего улучшению структуры верхнего плодородного слоя и обогащению 

органическим веществом; 

- прикатывание почвы в один след после посева (создает условия для лучшего 

прорастания семян, усиливая приток влаги из нижних горизонтов почвы). 
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17 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО 

СНОСОМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 

ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

На подготовительном этапе производится: 

– откачка воды из карт № 3, № 4 шламоотвала с помощью водоотливной установки УВ-2

на базе МТЗ-82. Вся осветленная вода используется в карте № 2 шламоотвала Печорской ГРЭС. 

– демонтаж пульповодов, выпусков, водоводов осветлённой воды, водозаборных

колодцев, опор трубопроводов, демонтаж сети наблюдательных скважин, разделительной 

перегородки из бетонных плит между картами № 3 и № 4. 

На техническом этапе предлагается: 

- удаление обезвоженного осадка шлама; 

- демонтаж противофильтрационного экрана из полиэтилена высокой прочности ложе 

карты №3. 
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18 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Шламоотвал входит в комплекс гидротехнических сооружений  (ГТС) Печорской ГРЭС. 

Бассейновый округ-Двинско-Печорский.  

Основное назначение шламоотвала -хранение отходов. 

Класс шламоотвала – III. 

Вид ГТС – специального назначения. 

Класс опасности складируемых отходов – V. 

Шламоотвал предназначен для приема и отстаивания обмывочных вод РВП, шламовых 

вод осветлителей и промывных вод химической очистки котлов. Шламоотвал равнинного типа, 

наливной, выполнен в полувыемке-полунасыпи, образован ограждающей дамбой и тремя 

разделительными дамбами и состоит из четырех секций общей емкостью 115 000 м3: 

- 1 секция - РВП для первой стадии нейтрализации, емкостью 18 000 м3; 

- 2 секция - РВП для второй стадии нейтрализации, емкостью 43 000 м3; 

- 3 секция – ХВО, емкостью 45 000 м3; 

- 4 секция – КП, емкостью 9 000 м3. 

Ограждающая дамба шламоотвала однородная насыпная, выполнена из песчаного грунта 

карьера «Боровиха». 

Проектная отметка гребня дамбы 76,30 м, максимальная высота дамбы – 6,30 м, ширина 

по гребню – 4,50-7,50 м, заложение верхового откоса 1:2,5-4,5, низового – 1:2,5-3,5, крепление 

откосов – посев трав по слою растительного грунта. 
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19 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (ИЗ ЧИСЛА ДОКУМЕНТОВ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ В 

ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) 

Нормативно-технические документы определяющие требования к оформлению и 

содержанию проектной документации: 

- Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 (ред. от 04.08.2023); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 04.08.2023); 

- Градостроительный кодекс Российской федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

04.08.2023); 

- Водный кодекс Российской Федерации от 30.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 04.08.2023); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 6 мая 

2023 года). 
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20 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ООО «АрхСтройПроект» заверяет, что проектная документация по объекту «Проект 

рекультивации шламоотвала (карта кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала 

«Печорская ГРЭС» разработана в соответствии с техническим заданием (приложение А) и 

соответствует требованиям Федеральных законов: «Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений» и «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», что 

подтверждается применением национальных стандартов и сводов правил, входящих в 

обязательный перечень, и документов в области стандартизации, входящих в добровольный 

перечень, которые относятся к вышеуказанным законам. 
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21 СВЕДЕНИЯ О РАЗДЕЛАХ И ПУНКТАХ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ РЕШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ - ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Энергетическая эффективность рекультивации строительства достигается рядом 

мероприятий, принятых в проекте. 

Отопление временных инвентарных зданий временной базы материально-технического 

снабжения осуществляется от электрокалориферов, работающих от временной сети. 

На стройплощадке рекомендуется предусматривать энергосберегающие методы ведения 

работ: 

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с 

включенным двигателем; 

- для освещения бытовых помещений и мест производства работ использовать 

энергосберегающие лампы; 

- в ночное время организовать минимально достаточное охранное освещение. 

- запрещается оставлять включенными механизмы при технологических перерывах в 

работе. 

При формировании комплектов строительных машин основными требованиями 

являются: 

- применение наиболее эффективных способов и средств производства работ; 

- выполнение всех операций с возможно меньшим числом машин; 

- применение высокопроизводительных строительных машин; 

- согласовать работы всех машин, занятых на основных, подготовительных, 

вспомогательных и заключительных операциях. 

Обеспечение объекта капитальными вложениями, проектно-сметной документацией, 

материально-техническими ресурсами следует осуществлять в объемах и в сроки, 

предусматривающие соблюдение договорных сроков, не превышающих нормативных сроков 

строительства. 

Для повышения уровня энергетической эффективности строительного производства 

подрядной строительной организации при разработке проекта производства работ следует 

предусматривать энергосберегающие способы ведения работ. 
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Рекомендовано обеспечивать только технологически необходимый запас материалов, 

конструкций и изделий на стройплощадке, что приводит к уменьшению затрат на освещение 

складов. 

Повышение уровня энергетической эффективности при строительстве обеспечивается 

путем достижения значения удельных характеристик расхода воды на хозяйственно-бытовые 

нужды временной БМТС и значения удельных характеристик расхода электрической энергии на 

отопление и освещение временных инвентарных зданий временной БМТС и участка СМР при 

соблюдении санитарно-гигиенических требований к указанным инвентарных зданий и 

площадки строительства. 
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22 СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КЛАССИФИКАТОРОМ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ИХ НАЗНАЧЕНИЮ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ, 

УТВЕРЖДЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Шламоотвал входит в комплекс гидротехнических сооружений  (ГТС) Печорской ГРЭС. 

Бассейновый округ-Двинско-Печорский.  

Основное назначение шламоотвала -хранение отходов. 

Класс шламоотвала – III. 

Вид ГТС – специального назначения. 

Класс опасности складируемых отходов – V. 

Шламоотвал предназначен для приема и отстаивания обмывочных вод РВП, шламовых 

вод осветлителей и промывных вод химической очистки котлов. Шламоотвал равнинного типа, 

наливной, выполнен в полувыемке-полунасыпи, образован ограждающей дамбой и тремя 

разделительными дамбами и состоит из четырех секций общей емкостью 115 000 м3: 

- 1 секция - РВП для первой стадии нейтрализации, емкостью 18 000 м3; 

- 2 секция - РВП для второй стадии нейтрализации, емкостью 43 000 м3; 

- 3 секция – ХВО, емкостью 45 000 м3; 

- 4 секция – КП, емкостью 9 000 м3. 

Ограждающая дамба шламоотвала однородная насыпная, выполнена из песчаного грунта 

карьера «Боровиха». 

Проектная отметка гребня дамбы 76,30 м, максимальная высота дамбы – 6,30 м, ширина 

по гребню – 4,50-7,50 м, заложение верхового откоса 1:2,5-4,5, низового – 1:2,5-3,5, крепление 

откосов – посев трав по слою растительного грунта. 
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23 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

Рекультивацию земель см. ПЕЧ/011-0139-MSP-23-207-ПРЗ. 
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24 СВЕДЕНИЯ О КЛАССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ) И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Проектом не предусмотрено строительство зданий и сооружений, таким образом 

требования энергетической эффективности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-

ФЗ (ред. от 13.06.2023) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не 

распространяются на объект рекультивации. 
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Приложение № 1 

к Договору на оказание услуг 

№ 8-ПЕЧ/011-0139-MSP-23 от ______________ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по разработке проектной документации "Проект рекультивации шламоотвала (карта 

кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-

Электрогенерация»" 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА 

КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ. 

Наименование услуг: 

1. Разработка проектной документации "Проект рекультивации шламоотвала (карта кислотной 

промывки (КП) и карта ХВО) для Печорской ГРЭС". 

Адрес местонахождения: 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорская ГРЭС. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Основание для оказания услуг 

2.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2.1.2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ; 

2.1.2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

2.1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель». 

2.2. Требования к срокам оказания услуг 

Период оказания услуг: май 2023 - ноябрь 2023 года. 

Этап 1. Сбор и изучение исходных данных. Проведение необходимых инженерных изысканий – 

май 2023 года; 

Этап 2. Разработка проектной документации "Проект рекультивации шламоотвала (карта 

кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-

Электрогенерация»" – июнь-август 2023 года. 

Этап 3. Прохождение государственной экологической экспертизы проекта, в том числе 

направление в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.1995    № 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе", проектной документации, необходимых документов в орган, 

уполномоченный на проведение государственной экологической экспертизы, сопровождение (дача 

ответов, разъяснений на запросы органов, иные действия), проектной документации вплоть до 

получения положительного заключения экологической экспертизы – сентябрь-ноябрь 2023 года. 

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату 

Услуги по разработке проектной документации "Проект рекультивации шламоотвала (карта 

кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-

Электрогенерация»" должны быть оказаны с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, 

регулирующих данный вид деятельности, включая, но, не ограничиваясь: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 30.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду"; 

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004; 

- ГОСТ Р 59057-2020. Общие требования по рекультивации нарушенных земель; 

- ГОСТ Р 57446-2017. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление 

биологического разнообразия; 



Инженер ПТО          М.В. Ширманова 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Настоящий перечень не является исчерпывающим, при оказании услуг Исполнитель должен 

руководствоваться требованиями действующих государственных и отраслевых стандартов, иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

3.1. Объем оказываемых услуг 

1. Сбор и изучение исходных данных. Проведение необходимых инженерных изысканий. По 

результатам инженерных изысканий должна быть дана оценка экологического состояния участка 

рекультивации и прилегающей территории; уточнён объем отходов, площадь земельного участка, 

подлежащего рекультивации. Инженерно-экологические изыскания выполнить в объеме, достаточном 

для разработки мероприятий по «Оценке воздействия на окружающую среду» и «Охране окружающей 

среды». 

2. Разработка проектной документации "Проект рекультивации шламоотвала (карта кислотной 

промывки (КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»", 

предусматривающей выемку и обезвоживание шлама из накопителя. Утверждение Заказчиком 

проектной документации; 

3. Прохождение государственной экологической экспертизы проекта, в том числе направление в 

порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.1995    № 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе", проектной документации, необходимых документов в орган, уполномоченный на 

проведение государственной экологической экспертизы, сопровождение (дача ответов, разъяснений на 

запросы органов, иные действия), проектной документации вплоть до получения положительного 

заключения экологической экспертизы. 

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг 

Этап 1. Сбор и изучение исходных данных. Проведение необходимых инженерных изысканий; 

Этап 2. Разработка проектной документации "Проект рекультивации шламоотвала (карта 

кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-

Электрогенерация»". Утверждение Заказчиком проектной документации; 

Этап 3. Прохождение государственной экологической экспертизы проекта, в том числе 

направление в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.1995    № 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе", проектной документации, необходимых документов в орган, 

уполномоченный на проведение государственной экологической экспертизы, сопровождение (дача 

ответов, разъяснений на запросы органов, иные действия), проектной документации вплоть до 

получения положительного заключения экологической экспертизы. 

3.3. Требования к организации обеспечения услуг 

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями: 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 30.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду"; 

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004; 

- ГОСТ Р 59057-2020. Общие требования по рекультивации нарушенных земель; 

- ГОСТ Р 57446-2017. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление 

биологического разнообразия; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Настоящий перечень не является исчерпывающим, при оказании услуг Исполнитель должен 

руководствоваться требованиями действующих государственных и отраслевых стандартов, иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. 



Инженер ПТО          М.В. Ширманова 

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию 

3.4.1. Применяемые приборы и оборудование должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов Российской Федерации. Все приборы должны иметь поверочные 

свидетельства установленного образца. 

3.4.2. Лабораторные исследования проводятся в соответствии с системой стандартов, 

действующими российскими методиками, включенными в «Государственный реестр методик 

количественного химического анализа» и «Федеральный перечень методик выполнения измерений, 

допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей 

природной среды».  

3.4.3. Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение 

работ необходимой технологической оснасткой, инструментом, оборудованием, необходимыми для 

исполнения услуг в объеме настоящего технического задания. 

3.4.4. Все исследования и расчеты должны быть проведены по действующим методикам и при 

помощи лицензионных программных продуктов. Все недостатки, допущенные при оказании услуг, 

устраняются силами и средствами Исполнителя. 

3.4.5. Лабораторные исследования проводятся аккредитованной лабораторией. 

3.4.6. При подготовке технического предложения Исполнитель должен учесть требования, 

установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83. 

3.5. Требования безопасности 

3.5.1. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами 

индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг. 

3.5.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка 

предприятия, пропускного и внутриобъектового режима, установленных у Заказчика, правил охраны 

труда, промышленной безопасности, требований в области охраны окружающей среды, правил 

противопожарного режима РФ.  

3.5.4. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с 

конфликтами, нарушением дисциплины. 

3.5.5. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при оказании услуг, а также 

возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику. 

3.5.6. В случае привлечения Исполнителем субподрядной организации, Исполнитель в полном 

объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом 

субподрядной организации производственной дисциплины. 

3.5.7. При исполнении обязательств Исполнитель несёт полную ответственность за любую свою 

деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в 

соответствии с природоохранным законодательством РФ. Соблюдает требования законодательства в 

части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и 

др. природоохранного законодательства. 

3.5.8. До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику: 

- приказ о назначении лиц, отвечающих за безопасную организацию работ на территории или 

объекте филиала «Печорская ГРЭС», а также на каждом участке работ с указанием контактных данных 

сотрудников (ФИО, должность, телефон); 

- перечень вредных и опасных факторов, возникающих в результате непосредственного 

производства работ (оказания услуг); 

- перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для 

здоровья работников подрядчика и работников, привлекаемых субподрядчиков, и учетом вероятности 

возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний. 

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при оказании 

услуг и их завершении: 

3.6.1. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг два экземпляра Акта сдачи-

приемки услуг, подписанных Исполнителем, счет-фактура (в случае наличия НДС), должны быть 

направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания отчетного 

месяца. 

3.6.2. Если в ходе обследования необходим отбор проб, составляется акт отбора проб в 2-х 

экземплярах по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика. В акте отбора проб указывается дата, 

время, место отбора проб (объект Заказчика, контрольная точка и т. п.) и обозначение документа (ГОСТ, 

ПНДФ и др.) по отбору проб, названия и сведения об оборудовании, применяемые при отборе проб воды 

и проведении исследований, сведения о госповерке приборов и др. 



Инженер ПТО          М.В. Ширманова 

3.6.3. После проведения инструментальных замеров, лабораторных исследований (испытаний) 

Исполнитель оформляет результаты в виде протоколов лабораторных испытаний. 

3.6.4. Данные, полученные в результате оказания услуг, передаются Заказчику в бумажном виде 

в 1 (одном) экземпляре и электронном виде во всех указанных форматах word (текст), excel (таблицы), 

pdf (графические изображения). 

3.7. Требования к гарантийным обязательствам 

Не требуются. 

3.8. Ответственность Исполнителя  

3.8.1. За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, Заказчик 

вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные 

Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг. 

3.8.2. Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим 

условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг оборудования,  

приборов, инструментов и другими технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их 

ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями ухудшающими 

результаты оказанных услуг. 

3.8.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг 

людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны 

труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг.  

3.8.4. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя 

производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения исполнителем 

своих обязательств по-настоящему ТЗ. 

3.8.5. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения 

дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, 

либо создают невозможность их завершения в срок, обязан возместить в полном объеме убытки, 

причинённые Заказчику. 

3.8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от оказания услуг 

по ТЗ и устранения нарушений. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлением от 

требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 

Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной 

цены за оказанные услуги. При не устранении Исполнителем выявленных недостатков услуг в срок, 

установленный Заказчиком (в срок, согласованный сторонами), либо если недостатки являются 

неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков. 

3.8.7. В случае привлечения Исполнителем субподрядной организации Исполнитель в полном 

объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом 

субподрядной организации производственной дисциплины. 

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков  

3.9.1. Исполнитель при оказании услуг вправе привлечь по письменному согласованию с 

Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – соисполнителей. Предельный 

объем привлечения соисполнителей 1-го уровня к исполнению обязательств по договору должен быть 

не более, чем 50 процентов от всего объема таких обязательств по договору. 

3.9.2. Под соисполнителем 1-го уровня понимается лицо, привлеченное Исполнителем к 

частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким 

Исполнителем с Заказчиком. 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ. 

1. Исходная информация. 

2. Ситуационный план шламоотвала. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инженер ПТО          М.В. Ширманова 

 

Приложение № 1 

к техническому заданию на разработку проектной документации "Проект рекультивации 

шламоотвала (карта кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» АО 

«Интер РАО-Электрогенерация»" 

 

 

Исходные данные 

 

1. Адрес местонахождения объекта: 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорская ГРЭС. 

2. Информации об объекте накопления отходов: 

Шламоотвал входит в комплекс гидротехнических сооружений (ГТС) Печорской ГРЭС.  

Бассейновый округ - Двинско-Печорский. 

Основное назначение шламоотвала – хранение отходов. 

Класс шламоотвала – III.  

Вид ГТС – специального назначения.  

Класс опасности складируемых отходов – V.  

Шламоотвал предназначен для приема и отстаивания обмывочных вод РВП, шламовых вод 

осветлителей и промывных вод химической очистки котлов. 

Шламоотвал равнинного типа, наливной, выполнен в полувыемке-полунасыпи, образован 

ограждающей дамбой и тремя разделительными дамбами и состоит из четырех секций общей 

емкостью 115 000 м3: 

- 1 секция - РВП для первой стадии нейтрализации, емкостью 18 000 м3; 

- 2 секция - РВП для второй стадии нейтрализации, емкостью 43 000 м3; 

- 3 секция – ХВО, емкостью 45 000 м3; 

- 4 секция – КП, емкостью 9 000 м3. 

Ограждающая дамба шламоотвала однородная насыпная, выполнена из песчаного грунта 

карьера «Боровиха».  

Проектная отметка гребня дамбы 76,30 м, максимальная высота дамбы – 6,30 м, ширина по 

гребню – 4,50-7,50 м, заложение верхового откоса 1:2,5-4,5, низового – 1:2,5-3,5, крепление откосов 

– посев трав по слою растительного грунта. 

Рекультивации подлежат секции 3 (ХВО) и 4 (КП).  

Вид отхода (накопление в секции № 3 (ХВО)) – «Отходы осадки водоподготовки  при 

механической очистке природных вод», ориентировочный объем хранения - 0,4 м3 (фактический 

объем уточнить по результатам изысканий). 

3. Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании 

земельного участка, подлежащего рекультивации: земли населенных пунктов, под шламоотвалы и 

бассейн-накопитель растворов. 

4. Кадастровый номер земельного участка: 11:12:1704002:238. 

5. Информация о правообладателе земельного участка - договор аренды земельного участка 

№ 24-02ю/22 от 01.07.22 (КУМС МР "Печора"). 

6. Площадь земельного участка под шламоотвал (4 секции) – 84 281 м2. 
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Приложение № 2 

к техническому заданию на разработку проектной документации "Проект рекультивации 

шламоотвала (карта кислотной промывки (КП) и карта ХВО) филиала «Печорская ГРЭС» АО 

«Интер РАО-Электрогенерация»" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон 

 

 

Директор филиала «Печорская ГРЭС»  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

 

__________________ /С.Г. Спицын/ 

м.п. 

Директор 
ООО «АСП» холдинг «РусЭнерго» 

 

_________________ /А.С. Деев/ 

         м.п. 
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КВ.1

"12" 2023г. № ****-***/****-*********

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 11:12:1704002:238 2 Лист № 1 3 Всего листов: 3
4 Номер кадастрового квартала: 11:12:1704002

5 Предыдущие номера:
_____

6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:
_____

7 _____

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: _____

9 Адрес (описание местоположения): Республика Коми, г. Печора, Печорская ГРЭС
10 Категория земель:
11 Разрешенное использование: под шламоотвалы и бассейн-накопитель растворов
12 Площадь: 84281 +/- 102
13 Кадастровая стоимость: 1847439.52 руб.
14 Система координат: МСК-11 (5 зона)
15 Сведения о правах: Сведения о регистрации прав отсутствуют
16 Особые отметки: _____

17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
учтенные

18
Дополнительные сведения:
18.1 Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: _____

18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: _____

19 Сведения о кадастровых инженерах: _____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КB.2

"12" 2023г. № ****-***/****-*********

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 11:12:1704002:238 2 Лист № 2 3 Всего листов: 3
4 План (чертеж, схема) земельного участка:
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5 Масштаб: _____

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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КB.6

"12" 2023г. № ****-***/****-*********

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1 Кадастровый номер: 11:12:1704002:238 2 Лист № 3 3 Всего листов: 3

4

Описание поворотных точек границ земельного участка
Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)X Y

1 2 3 4 5
1 1017163.5 5460415.59 Закрепление отсутствует 0.1
2 1017157.64 5460312.57 Закрепление отсутствует 0.1
3 1017047.13 5460317.61 Закрепление отсутствует 0.1
4 1016926.47 5460341.44 Закрепление отсутствует 0.1
5 1016723.86 5460406.28 Закрепление отсутствует 0.1
6 1016664.9 5460408.7 Закрепление отсутствует 0.1
7 1016661.3 5460591.49 Закрепление отсутствует 0.1
8 1016846.12 5460565.34 Закрепление отсутствует 0.1

_____ _____

(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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