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1 Основание, исходные данные и условия для разработки раздела 

При разработке проектной документации по объекту «Инженерное обеспечение застрой-

ки правого берега р. Шайтанки в городе Салехарде. Этап 2» использовались следующие исход-

ные документы:  

- Задание на проектирование;

- Технический отчет № 266-2-ИГДИ, по результатам инженерно-геодезических изыска-

ний для подготовки проектной документации от 30.01.2022 г., выполненный ООО «Арктика», г. 

Тюмень; 

- Технический отчет № 266-2-ИГИ-01, 266-2-ИГИ-02 от 28.02.2022 г., выполненный по

результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации от 

30.01.2022 г., выполненный ООО «Арктика», г. Тюмень; 

- Технический отчет № 266-2-ИЭИ по результатам инженерно-экологических изысканий

для подготовки проектной документации от 30.01.2022 г., выполненный ООО «Арктика», г. 

Тюмень; 

- Технический отчет № 266-2-ИГМИ по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации от 30.01.2022 г., 

выполненный ООО «Арктика», г. Тюмень; 

- Паспорт на котельную марки RTES WB2-16800-13-X-NF, производства ООО «Тепло-

ЭнергоСистемы». 

В качестве исходных данных при разработке проектной документации использовано за-

дание на проектирование, утвержденное заказчиком. 

Проектная документация выполнена в соответствии со следующими нормативными и 

ведомственными документами: 

– МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта произ-

водства работ»; 

– ГОСТ 12.3.002-14 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производствен-

ные. Общие требования безопасности»; 

– СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот»; 

– СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2;

– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

– СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства";

– СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;



266-2-ПОС1.ТЧ1 - изм. 010 24.07.23 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

Лист 

4 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

– ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарный строительных площадок и участков

производства строительно-монтажных работ»; 

– ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверх-

ностных вод загрязнения»; 

– ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя

почвы при производстве земляных работ»; 

– ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекуль-

тивации нарушенных земель»; 

– ГОСТ 17.2.2.02-98 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения вы-

бросов вред-ных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохо-

зяйственных ма-шин»; 

– Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности"; 

– Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «О противопожарном режиме»

(вме-сте с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н «Об утверждении Правил по охране

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; 

– Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н «Об утверждении Правил по охране

труда на автомобильном транспорте»; 

– Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спец. обуви и других

средств индивидуальной защиты». (Постановление Минтруда РФ № 66 от 25.12.97 г.). 

2 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строи-

тельства 

В административном отношении объект расположен в г. Салехард Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, Тюменской области. 

Подъезд к участку работ осуществляется по автодорогам местного значения. До г. Сале-

хард можно добраться в благоприятный период года (период навигации) водным транспортом 

до станции Салехардский речной порт, круглогодично железнодорожным транспортом до ст. г. 

Лабытанги, круглогодично – по автодороге с г. Надым. 

Рассматриваемая территория характеризуется резко выраженным континентальным 

климатом с продолжительной суровой зимой, сравнительно коротким, но теплым летом, позд-

ними весенними и ранними осенними заморозками. 

Согласно СП 131.13330.2020, схематическая карта климатического районирования для 

строительства, район изысканий принадлежит к району I Г. Климатический район по карте рай-

онирования согласно ГОСТ 16350-80 относится к I2. 
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Таблица 1 - Основные сведения о климатическом районе I2 

Макро -

климатический 

район 

Климатический район Критерий района 

Наименование Обозначение 

Средняя ме-

сячная тем-

пература воз-

духа. 

Средняя ме-

сячная отно-

сительная 

влажность 

воздуха в 

июле в 13 ч, 

% 

Число дней в 

году с мини-

мальной тем-

пературой 

воздуха ниже 

минус 45 0С, 

сут 

январь июль 

Холодный Холодный I2 
от -30 

до -15 

от 2 

до 

25 

- от 1,0 до 10,0 

Участок изысканий расположен на второй морской и лагунно-лайдовой террасе морской 

и аллювиально морской равнины. 

Рельеф участка изысканий равнинный с максимальными преобладающими углами 

наклона до 2, осложнен инженерной деятельностью, полого понижается в сторону р. Шайтанка 

и ручья б/н. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 6 м до 35 м. 

Средняя годовая температура воздуха по данным МС Салехард составляет минус 5,9 °С. 

Самым холодным месяцем является январь, средняя температура которого равна минус 24,1 °С. 

Самый теплый месяц – июль. Средняя месячная температура воздуха в июле равна плюс 

14,6 °С (таблица 1). 

Абсолютный температурный минимум и максимум за период наблюдений составили, 

соответственно, минус 54 °С и плюс 33 °С (таблицы 2-3). 

Температура воздуха 

Таблица 2  – Среднее месячная и годовая температура воздуха 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Ср.мес -24,1 -23,1 -15,1 -8,6 -0,8 9,2 14,6 11,2 5,4 -3,8 -14,9 -20,3 -5,9

Таблица 3 – Абсолютный минимум температуры воздуха (°С), МС Салехард 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-51,3

1973

-54

1895

-49

1902

-38.7

1963

-26,1

1970

-12

1925

-2

1937 

-5,5

1970

-12

1903

-35,7

1976

-42

1972

-52

1893

-54

1895
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Таблица 4 – Абсолютный максимум температуры воздуха (°С), МС Салехард 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,5 

2008 

2 

1896 

5,4 

1951 

15,5 

1995 

24,5 

1991 

31,6 

2012 

32,9 

1990 

29,2 

1946 

24,8 

2009 

18,2 

1974 

5,5 

1967 

4,1 

2006 

32,9 

1990 

 

Средний из абсолютных минимумов и максимумов температуры воздуха соответственно 

равны минус 43,8 °С и плюс 28,1 °С (таблицы 4, 5). 

 

Таблица 5 – Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха (°С)  

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-41,4 -40,2 -36 -27,7 -15,8 -1,9 2,9 0,5 -4,1 -19,3 -33,1 -39,2 -43,8 

Таблица 6 – Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха (°С) 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-4,4 -5,4 -0,4 5,1 12,1 23,9 27,1 23,6 16,7 7,5 0,9 -2,2 28,1 

 

Продолжительность теплого периода составляет 4 месяца, холодного периода – 8 меся-

цев. По данным метеостанции Салехард расчетная температура наиболее холодных суток обес-

печенностью 0,98 равна минус 49 °С, обеспеченностью 0,92 – минус 47 °С. Расчетная темпера-

тура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 44 °С, обеспеченностью 

0,92 – минус 43 °С. Температура воздуха отопительного периода составляет -минус 11,3 °С, 

продолжительность 286 дней по МС Салехард. 

В геоморфологическом отношении район работ относится к области развития верхне-

плейстоценовых-голоценовых озерно-аллювиальных равнин и террас. Участок изысканий отно-

сится к первой надпойменной террасе р. Обь. 

Рельеф участка изысканий равнинный с максимальными преобладающими углами 

наклона до 2, осложнен инженерной деятельностью, полого понижается в сторону р.Обь. 

В геологическом строении района изысканий до исследуемой глубины принимают уча-

стие отложения верхнего неоплейстоценового (Qр) возраста, согласно карте, «Четвертичные 

отложения». 

Верхние неоплейстоценовые отложения представлены аллювиальными и озерно-

аллювиальными отложениями третьей и четвертой надпойменной террасы (la3III). 

Верхние неоплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения распространены повсе-

местно. В целом данные отложения до исследуемой глубины сложены глинистыми грунтами с 

линзами и прослоями песков. 

Техногенные грунты (tIV) на участке не встречены. 
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До глубины 5,0-8,0 м преобладающий цвет грунтов – коричневато-серый, далее, до глу-

бины 17,0 м – серый. 

Более подробно инженерно-геологическое строение участка приведено на инженерно-

геологических профилях. 

В тектоническом отношении территория изысканий приурочена к северу Западно-

Сибирской низменности. Западно-Сибирская плита имеет четкое двухъярусное строение: ниж-

ний ярус – фундамент плиты и верхний ярус – мезокайнозойский платформенный чехол. В об-

щем плане поверхность фундамента представляет собой огромную чашеобразную впадину, за-

полненную осадочными, преимущественно терригенными отложенниями юрской, меловой, па-

леогеновой, неогеновой и четвертичной систем мощностью от сотен до 6000 м, образующими 

верхний ярус плиты – ее платформенный чехол. 

Начало неотектонического этапа развития Западно-Сибирской плиты связывают с акти-

визацией тектонических движений в позднем палеогене, вызвавшем уход чеганского моря за 

пределы плиты и установление на ее территории континентального режима. В олигоцен-

четвертичное время, соответствующее новейшему тектоническому этапу, продолжительностью 

35-37 млн. лет, сформировались отложения, представляющие собой верхний структурный этаж 

чехла Западно-Сибирской плиты. Отложения этого структурного этажа залегают на нижележа-

щих с разрывом и стратиграфическим несогласием, а также резкой сменой морских формаций 

континентальными. 

Таким образом, во время новейшего тектонического этапа развития Западно-Сибирской 

плиты, сформировался верхний структурный этаж мощностью до 150-400 м, современный ре-

льеф, воды первого гидрогеологического комплекса, в это же время возникла многолетняя 

мерзлота. 

В соответствии с СП 14.13330.2018 (Актуализированная редакция СНиП II-7-81), рас-

сматриваемый район по шкале MSK-64 приурочен к 5-балльной зоне сейсмических воздействий 

по карте ОСР-2015 «А», 5-балльной зоне по карте ОСР-2015 «B» и 5-балльной зоне по карте 

ОСР-2015 «C». 

Согласно ГОСТ 20522-2012 п. 4 исследуемые грунты предварительно разделены на ин-

женерно-геологические элементы (далее – ИГЭ) с учетом их происхождения, текстурно-

структурных особенностей и вида. По предварительной статистической обработке установлено, 

что в пределах выделенных ИГЭ характеристики грунтов изменяются случайным образом, по-

этому полученные данные были обработаны методами математической статистики. 

Выделенные ИГЭ приведены в таблице 1.3. Наименование грунта выделенных ИГЭ дано 

по нормативным значениям характеристик согласно ГОСТ 25100-2020.  

Таблица 7 – Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) 
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Номер 

ИГЭ 
Описание грунта 

Глубина 

кровли, м 

Глубина 

подошвы, м 

М
ак

си
м

. 
в
ск

р
ы

та
я
 

м
о

щ
н

о
ст

ь
 

М
и

н
и

м
. 

в
ск

р
ы

та
я
 

м
о

щ
н

о
ст

ь
 

№№ п/п для 

механизи-

рованной 

разработки 

по ГЭСН-81-

02-01-2001 

сборник №1 

таблица 1-1  

ми-

ним. 

мак-

сим. 

ми-

ним. 

мак-

сим. 

ИГЭ 1 Насыпной грунт, представлен песком мелким, малой сте-

пени водонасыщения 
0,00 0,60 0,70 5,00 5,00 0,70 29а 

ИГЭ 2 Строительно-бытовой мусор 0,00 0,00 0,30 2,40 2,40 0,30 - 

ИГЭ 3 Песок мелкий средней плотности, средней степени водона-

сыщения 
0,00 8,20 1,00 10,00 9,90 0,20 29а 

ИГЭ 3в Песок мелкий средней плотности, водонасыщенный 3,00 16,00 6,00 17,00 9,00 0,60 29а 

ИГЭ 4 Песок пылеватый средней плотности, малой степени водо-

насыщения 
0,00 5,40 0,50 8,20 5,20 0,50 29а 

ИГЭ 4в Песок пылеватый средней плотности, водонасыщенный 3,20 3,20 4,80 4,80 1,60 1,60 29а 

ИГЭ 5 Супесь пластичная 0,00 12,20 0,30 13,00 7,80 0,20 36а 

ИГЭ 5а Супесь текучая 1,20 6,50 4,70 6,80 3,50 0,30 36а 

ИГЭ 5б Супесь твёрдая 1,40 13,00 3,00 15,00 5,40 1,50 36б 

ИГЭ 6 Суглинок полутвердый 1,50 7,50 5,00 11,60 5,60 1,20 35б 

ИГЭ 7 Суглинок тугопластичный 0,50 7,00 3,80 10,60 5,10 1,40 35б 

ИГЭ 8 Суглинок мягкопластичный 2,50 5,00 5,70 10,00 6,00 0,80 35а 

ИГЭ 8а Суглинок текучепластичный 8,30 10,00 9,00 11,00 1,00 0,60 35а 

ИГЭ 9 Песок мелкий твердомерзлый, массивной криотекстуры, 

слабольдистый 
1,00 16,50 1,50 17,30 12,00 0,50 5б 

ИГЭ 10 Песок пылеватый твердомерзлый, массивной криотекстуры, 

слабольдистый 
2,50 17,30 5,50 19,00 4,90 0,50 5б 

ИГЭ 11 Супесь твердомерзлая, слоистой криотекстуры, льдистая 2,00 15,00 7,00 17,00 8,90 1,00 5б 

ИГЭ 12 Суглинок твердомерзлый, слоистой криотекстуры, сла-

больдистый 
3,00 16,50 5,00 17,00 6,20 0,50 5б 

ИГЭ 14 Песок средней крупности твердомерзлый, массивной крио-

текстуры, слабольдистый 
6,80 16,00 9,50 17,00 6,00 1,00 5б 

ИГЭ 15 Суглинок твердомерзлый, слоистой криотекстуры, сла-

больдистый, слабозаторфованный 
9,50 9,50 11,50 11,50 2,00 2,00 5б 

ИГЭ 16 Глина твердомерзлая, слоистой криотекстуры, слабольди-

стая 
7,00 7,00 9,20 9,20 2,20 2,20 5а 

 

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетонные конструкции для 

бетона марки по водопроницаемости W/4 - W/20 - согласно СП 28.13330.2017, Таблица В1– не-

агрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта на арматуру железобетонных конструк-

ций СП 28.13330.2017, Таблица В2 – неагрессивная. 

Согласно СП 28.13330.2017, таблица Х.5, степень агрессивного воздействия грунтов на 

металлические конструкции ниже уровня подземных вод – слабоагрессивная, выше уровня под-

земных вод - слабоагрессивная. 

Таблица 8 – Сопоставление деформационно-прочностных свойств  

Номер ИГЭ 
ИГЭ 

3 

ИГЭ 

3в 

ИГЭ 

4 

ИГЭ 

4в 

ИГЭ 

5 

ИГЭ 

5а 
ИГЭ 

5б 
ИГЭ 

6 

ИГЭ 

7 

ИГЭ 

8 

ИГЭ 

8а 

С
П

 

2
2

.1
3
3

3
0
.2

0

1
6

 Нормативные 

значения 

Сцепление С 2 2 4 4 13 
8 16 

25 17 15 12 

Угол внутрен-

него трения 
φ 32 32 30 30 24 

17 28 
23 18 15 12 
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Модуль де-

формации 
Е 28 28 18 18 16 

6 20 
17 10 7 5 

Р
ас

ч
ет

н
ы

е
 

зн
ач

ен
и

я
 

при довери-

тельной ве-

роятности 

0,95 

Сцепление CI 
1,3 1,3 2,5 2,5 8,2 

5,3 11 

15,8 10,8 9,5 8 

Угол внутрен-

него трения 
I 

29,1 29,1 27,3 27,3 20,9 

14,8 24 

20,0 15,7 13,0 10 

при довери-

тельной ве-

роятности 

0,85 

Сцепление CII 2 2 4 4 13 
7,3 16 

25 17 15 12 

Угол внутрен-

него трения 
II 32 32 30 30 24 

16,5 28 
23 18 15 12 

С
та

ти
ч

ес
к
о

е 
зо

н
д

и
р

о
в
ан

и
е
 

Нормативные 

значения 

Сцепление С - - - - - 
- - 

37,5 35,0 25,9 
- 

Угол внутрен-

него трения 
φ 31,4 31,4 31,0 31,0 - 

- - 
25,4 25,0 22,0 

- 

Модуль де-

формации 
Е 27,4 27,4 19,5 19,5 - 

- - 
31,0 28,0 17,4 

- 

Р
ас

ч
ет

н
ы

е 
зн

ач
ен

и
я
 

при довери-

тельной ве-

роятности 

0,95 

Сцепление CI - - - - - 
- - 

35,9 33,8 25,2 
- 

Угол внутрен-

него трения 
I 30,0 30,0 30,3 30,3 - 

- - 
24,3 24,1 21,3 

- 

при довери-

тельной ве-

роятности 

0,85 

Сцепление CII - - - - - 
- - 

36,5 34,2 25,5 
- 

Угол внутрен-

него трения 
II 30,5 30,5 30,5 30,5 - 

- - 
24,7 24,4 21,6 

- 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

и
с
п

ы
та

н
и

я
 н

а
 с

ж
ат

и
е 

и
 с

д
в
и

г 

Нормативные 

значения 

Сцепление С 1,3 1,3 4,7 4,7 12,8 - 14 25,8 17,1 14,0 12 

Угол внутрен-

него трения 
φ 31,89 

31,8

9 

29,

94 
29,94 24,05 

- 24 
22,8 19,15 15,27 

11 

Модуль де-

формации 
Е 28,9 28,9 

17,

8 
17,8 16,3 

- 19 
18,2 9,4 7,5 

5 

Р
ас

ч
ет

н
ы

е 
зн

ач
ен

и
я
 

при довери-

тельной ве-

роятности 

0,95 

Сцепление CI 1,0 1,0 4,0 4,0 11,2 - 12 25,0 15,6 13,5 11 

Угол внутрен-

него трения 
I 31,71 

31,7

1 

29,

82 
29,82 23,85 

- 23 
22,67 18,98 14,95 11 

при довери-

тельной ве-

роятности 

0,85 

Сцепление CII 1,2 1,2 4,3 4,3 11,8 - 13 25,3 16,3 13,7 11 

Угол внутрен-

него трения 
II 31,79 

31,7

9 

29,

87 
29,87 23,94 

- 24 
22,73 19,05 15,08 11 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

зн
ач

ен
и

я
 

Нормативные 

значения 

Сцепление С 1,3 1,3 4,7 4,7 12,8 8 12 25,8 17,1 14,0 12 

Угол внутрен-

него трения 
φ 31,4 31,4 

31,

0 
31,0 24,05 

17 

11 
22,8 19,15 15,27 

11 

Модуль де-

формации 
Е 27,4 27,4 

19,

5 
19,5 16,3 

6 

5 
18,2 9,4 7,5 

5 

Р
ас

ч
ет

н
ы

е 
зн

ач
ен

и
я
 

при довери-

тельной ве-

роятности 

0,95 

Сцепление CI 1,0 1,0 4,0 4,0 11,2 5,3 12 25,0 15,6 13,5 11 

Угол внутрен-

него трения 
I 30,0 30,0 

30,

3 
30,3 23,85 

14,8 23 
22,67 18,98 14,95 11 

при довери-

тельной ве-

роятности 

0,85 

Сцепление CII 1,2 1,2 4,3 4,3 11,8 7,3 13 25,3 16,3 13,7 11 

Угол внутрен-

него трения 
II 30,5 30,5 

30,

5 
30,5 23,94 

16,5 24 
22,73 19,05 15,08 11 
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Таблица 9 – Показатели физико-механических свойств грунтов 

Наименование показателей 

по 

ГОСТ 25100–2020 

Индекс 

Едини

цы 

измере

ния 

Номер ИГЭ 

ИГ

Э 

1 

ИГЭ 

3 

ИГЭ 

3в 

ИГЭ 

4 

ИГЭ 

4в 

ИГЭ 

5 

ИГЭ 

5а 
ИГЭ 

5б 
ИГЭ 

6 

ИГЭ 

7 
ИГЭ 8 

ИГЭ 

8а 

Нормативные характеристики 

Влажность естественная W % 
9,82 14,6

2 

20,9

3 

14,8

0 

21,1

2 

21,15 23,0

3 

17,9

0 

23,38 28,53 28,27 32,50 

Влажность на границе 

текучести 
WL % 

- - - - - 22,78 15,8

8 

23,5

0 

32,20 33,93 33,74 33,40 

Влажность на границе 

раскатывания 
Wp % 

- - - - - 18,67 21,5

6 

18,6

0 

22,03 25,22 19,99 22,20 

Число пластичности  Ip % - - - - - 4,10 5,70 4,90 10,20 8,7 13,8 9,20 

Показатель текучести IL - - - - - - 0,60 1,25 -0,15 0,13 0,38 0,60 0,90 

Коэффициент 

водонасыщения 
Sr д.е. 

0,4 0,60 0,81 0,60 0,82 0,90 0,85 0,85 0,86 0,88 0,86 0,86 

Плотность частиц грунта s г/см3 2,64 2,64 2,64 2,66 2,66 2,68 2,66 2,67 2,72 2,71 2,71 2,68 

Плотность сухого грунта d г/см3 1,76 1,61 1,61 1,60 1,60 1,65 1,54 1,69 1,56 1,44 1,43 1,32 

Плотность грунта  г/см3 1,60 1,84 1,94 1,84 1,95 1,99 1,90 2,00 1,93 1,85 1,84 1,75 

Коэффициент пористости е - 0,65 0,64 0,64 0,66 0,66 0,63 0,72 0,58 0,74 0,88 0,90 1,03 

Удельный вес  - 
15,6

8 

18,0

3 

19,0

1 

18,0

3 

19,1

1 19,5 

18,6

2 19,6 18,91 18,13 18,03 17,15 

Сцепление С кПа - 1,3 1,3 4,7 4,7 12,8  14 25,8 17,1 14,0 12 

Угол внутреннего трения  град. - 31,4 31,4 31,0 31,0 24,05  24 22,8 19,15 15,27 11 

Модуль деформации Е МПа - 27,4 27,4 19,5 19,5 16,3  19 18,2 9,4 7,5 5 

Расчетные характеристики 

Плотность грунта 

При 

α=0,95 

I г/см3 1,75 1,83 1,83 1,83 1,83 1,98 1,89 1,99 1,91 1,83 1,83 1,72 

Сцепление CI кПа - 1,0 1,0 4,0 4,0 11,2  12 25,0 15,6 13,5 11 

Угол внутреннего 

трения 
I град. - 30,0 30,0 30,3 30,3 23,85 

 
23 22,67 18,98 14,95 11 

Плотность грунта 

При 

α=0,85 

II г/см3 1,74 1,84 1,84 1,84 1,84 1,99 1,88 2,00 1,92 1,84 1,83 1,73 

Сцепление CII кПа - 1,2 1,2 4,3 4,3 11,8  13 25,3 16,3 13,7 11 

Угол внутреннего 

трения 
II град. - 30,5 30,5 30,5 30,5 23,94 

 
24 22,73 19,05 15,08 11 
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Таблица 10 – Показатели физических, прочностных и теплофизических свойств мерзлых 

грунтов 

Наименование показателей по 

ГОСТ 25100–2020, СП 25.13330.2020 

И
н

д
е
к
с
 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 Номер ИГЭ  

ИГЭ 

9 

ИГЭ 

10 

ИГЭ 

11 

ИГЭ 

12 

ИГЭ 

14 

ИГЭ 

15 

ИГЭ 

16 

Нормативные показатели 

Влажность за счет ледяных включений Wi % 1,00 1,09 16,51 0,10 0,52 6,31 7,59 

Влажность за счет порового льда Wic % 19,56 19,48 13,72 12,19 19,71 5,23 8,74 

Влажность за счет незамерзшей воды Ww % 1,00 1,00 7,80 13,87 1,00 20,76 21,46 

Влажность грунта между ледяными включения-

ми 
Wm % 20,56 20,49 21,52 26,06 20,71 22,39 30,20 

Влажность суммарная (Общая влажность) Wtot % 21,56 21,57 38,03 32,82 21,24 28,70 37,79 

Влажность на границе текучести (при оттаива-

нии) 
WL % - - 24,23 34,70 - 33,02 45,33 

Влажность на границе раскатывания (при оттаи-

вании) 
Wp % - - 19,55 23,22 - 21,45 26,83 

Относительное содержание орган. веществ Ir % - - - - - 11,6 - 

Число пластичности  Ip % - - 4,7 11,5 - 0,63 18,5 

Показатель текучести  IL - - - 4,23 0,84 - 13,28 0,59 

Плотность грунта f г/см3 1,94 1,95 1,76 1,82 1,95 1,79 1,71 

Плотность сухого грунта d,f г/см3 1,60 1,60 1,11 1,37 1,61 1,39 1,25 

Плотность частиц грунта s г/см3 2,65 2,65 2,69 2,72 2,65 2,59 2,76 

Удельный вес   15,68 15,68 10,88 13,43 15,78 13,62 12,25 

Коэффициент пористости ef - 0,65 0,65 1,11 0,98 0,64 0,86 1,21 

Льдистость за счет ледяных включений Ii  д.е. 0,02 0,02 0,23 0,10 0,01 0,10 0,11 

Льдистость за счет порового льда Iic д.е. 0,35 0,35 0,20 0,18 0,35 0,07 0,11 

Льдистость суммарная Itot д.е. 0,36 0,37 0,42 0,28 0,36 0,17 0,22 

Коэффициент водонасыщения Sr д.е. 0,87 0,88 0,91 0,89 0,87 0,86 0,85 

Cтепень заполнения объема пор ММГ льдом и 

незамерзшей водой Sr 
д.е. 0,91 0,91 0,56 0,75 0,93 0,70 0,70 

Теплопроводность грунта в мерз состоянии Lf - 2,47 2,47 1,80 1,62 2,47 - 1,35 

в талом состоянии Lth - 2,25 2,27 1,93 1,48 2,25 - 1,18 

Объемная теплоемкость в мерз. сост Cf - 2,20 2,21 2,18 2,24 2,20 2,14 1,59 

в талом состоянии Cth - 2,91 2,92 3,17 3,08 2,89 2,92 2,33 

Предельно-длительное значение предела проч-

ности на одноосное сжатие 
Rc МПа 0,910 1,169 0,659 0,410 - - 0,340 

Сопротивление срезу по поверхности смерзания 

грунт-сталь 
Rsh Мпа 0,061 0,048 0,040 0,051 - - 0,053 

Предельно длительное значение эквивалентного 

сцепления  
Сeq МПа 0,372 0,422 0,297 0,175 

0,358 0,181 
0,172 

Степень пучинистости Ɛfn д.е. 0,713 1,216 2,70 7,207 - - 8,272 

Температура начала замерзания грунта T0 С -0,1 -0,1 -0,15 -0,2 -0,01 -0,02 -0,2 

Температура грунта To,n С -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,06 -0,06 -0,9 

Расчетные показатели 

Плотность грунта при α=0,95 f I % 1,94 1,94 1,75 1,80  1,77 1,70 

Плотность грунта при α=0,85 f II % 1,94 1,94 1,75 1,81  1,78 1,71 

 

Сезонное оттаивание и промерзание грунтов находится в зависимости от широтной зо-

нальности, высотной поясности, снежного и растительного покровов, рельефа, литологического 

состава грунтов и их увлажнённости. Диапазон изменения мощности сезоннопротаивающего 

слоя от изменения увлажнения пород на участках, лишенных растительного покрова и при 

наличии дернового слоя может достигать 20%, а на участках с моховым покровом - до 60%. 

Чем больше влажность пород, тем меньше глубина оттаивания. Влияние древесной и кустарни-
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ковой растительности сказывается лишь косвенно, через снегонакопление и условия затененно-

сти. На глубину оттаивания определенное влияние оказывает снежный покров, так на участках 

с максимальным снегонакоплением мощность талого слоя может увеличиться до 50%. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания рассчитана согласно СП 25.13330.2020, 

Приложение Г и составляет: 

для суглинков – 2,26-2,48 м; 

для супесей – 2,36-2,59 м; 

для песков  – 2,70-2,74 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания талых грунтов и многолетнемерзлых грун-

тов при обратном промерзании, рассчитана согласно СП 25.13330.2020 Приложение Г и состав-

ляет: 

для суглинков – 2,88-3,02 м; 

для супесей – 3,04-3,26 м; 

для песков  – 3,45-3,48 м. 

Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении инженерные сооружения находятся во взаимодей-

ствии с грунтовыми водами террасового типа. Встречаются грунтовые воды талых четвертич-

ных отложений. Грунтовые и поверхностные воды гидравлически тесно связаны между собой, 

характеризуются близким составом, минерализацией и свойствами. 

Грунтовые воды аллювиальных отложений приурочены к различным литологическим 

типам грунта, в основном это супеси текучие и пластичные. Глубина их залегания составляет 

4,2-11,7 м. Воды безнапорные, разгружаются в водотоки, понижения рельефа. Согласно прило-

жению И СП 11-105-97 (часть 2) отсыпанная часть площадки относится к категории II-А-2 – 

потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций.  

В весенне-осенние паводковые периоды ожидается поднятие уровня грунтовых вод и 

выход их на поверхноть на не отсыпанной части площадки. На отсыпанной территории ожида-

ется поднятие уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м. Грунтовые воды относятся к типу сезонного 

(преимущественно весеннего и осеннего) питания. 

Подземные воды по водонепроницаемости слабоагрессивные по отношению к бетону 

марки W4  по водородному показателю и агрессивной углекислоте, по остальным показателям 

не агрессивны,  к бетонам марки W6 – W12 грунтовые воды неагрессивны (СП 28.13330.2017 

таблица В3). По степени агрессивного воздействия воды на арматуру железобетонных кон-

струкций (согласно СП 28.13330.2017 таблица Г2) при постоянном смачивании – неагрессив-

ная, при периодическом смачивании - слабоагрессивные. Степень агрессивности пресных вод к 

металлическим конструкциям по СП 28.13330.2017 – среднеагрессивные по водородному пока-

зателю и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов. 
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Химический состав грунтовых вод приведен в Приложении У. 

Уровни грунтовых вод приведены на инженерно-геологических разрезах и инженерно-

геологических колонках.  

При проектировании следует учитывать, что ранее неагрессивные грунтовые воды при 

попадании в них промышленных стоков могут стать агрессивными. 

Специфические грунты 

К специфическим грунтам на исследуемой территории следует отнести многолетнемерз-

лые, техногенные и пучинистые грунты. 

Пучинистые грунты распространены повсеместно.  

Техногенные грунты (tIV) представлены ИГЭ 1 и ИГЭ 2. Они имеют ограниченное рас-

пространение. ИГЭ 1 - Насыпной грунт, представлен песком мелким, малой степени водонасы-

щения, встречен в скважинах №№ 33, Д9, 1+. ИГЭ 2 - Строительно-бытовой мусор, встречен в 

скважинах №№ 6, 1+. 

В данном проекте разрабатываются решения по строительству котельной для тепло-

снабжения объектов, входящих в инженерное обеспечение застройки правого берега р. Шай-

танка, в г. Салехарде, работающей как на природном газе, так и на дизельном топливе.  

Проектом предусматривается использование в качестве источника теплоснабжения 

блочно-модульной котельной серии RTES WB2-16800-13-X-NF. В составе котельной входят че-

тыре котла «Viessmann» VITOMAX LW тип М22А, мощностью 4200 кВт каждый, оборудован-

ные горелками «CIBUNIGAS» Н630А MG.PR.SR.RU.A.8.50,EC и устройствами автоматики и 

управления. 

Проектом предусмотрено подключение устанавливаемой котельной к инженерным ком-

муникациям. 

Земельный участок: расположен по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, г Сале-

хард, правый берег р. Шайтанка   

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь участка 0,0661 га. 

3 Описание транспортной инфраструктуры 

В административном отношении объект расположен в г. Салехард Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, Тюменской области. 

Подъезд к участку работ осуществляется по автодорогам местного значения. До г. Сале-

хард можно добраться в благоприятный период года (период навигации) водным транспортом 

до станции Салехардский речной порт, круглогодично железнодорожным транспортом до ст. г. 

Лабытанги, круглогодично – по автодороге с г. Надым. 
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Построечные автодороги и городок вахтовиков разработаны в этапе 1. 

Расстояние до ближайших населенных пунктов составляет: 

- 15 км до г. Лабытнанги (к северо-западу); 

- 154 км до г. Воркута (к северо-западу); 

- 291 км до г. Надым (к востоку); 

- 453 км до г. Новый Уренгой (к востоку). 

Таблица 12 – Информация по транспортной доставке материалов 

Наименование груза Маршрут Расстояние 

Цемент, арматура, пило-

материалы, сборный же-

лезобетон, битумные 

грунтовки и изоляции, 

утеплители, сухие смеси, 

краски, грунтовки и т.п., 

трубы, запорная арматура, 

кабельная продукция 

г. Екатеринбург – г. Лабытанги (ж/д транспорт) 2543 км 

г. Лабытанги – г. Салехард стройплощадка (доставка 

автомобильным транспортом) 

24,0 км 

Щебень, бетон, асфальто-

бетон 

Местные поставщики – г. Салехард стройплощадка 

(доставка автомобильным транспортом) 

5,0 км 

Песок  Местные поставщики – г. Салехард стройплощадка 

(доставка автомобильным транспортом) 

30,0 км 

Излишки грунта и строи-

тельный мусор  

до отвала лишнего грунта 1,5 км 

полигон ТБО 12,0 км 

Данная схема утверждена Заместителем директора Главным инженером некоммерческой органи-

зации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Драгожило-

вым в 2021 г. 

 

4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществле-

нии строительства  

 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными 

организациями, участвующими в строительстве. 

Возможно использование местной рабочей силы города Салехард. Вопрос о найме спе-

циалистов решается генподрядной организацией. 

Доставка рабочих осуществляется транспортом, выделяемым для этой цели. 
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Для выполнения работ подготовительного и основного периодов на объекте предусмат-

ривается привлечение местных строительно-монтажных организаций. Конкретное решение по 

выбору подрядчиков остается за Заказчиком. 

 

5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства ква-

лифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в 

том числе для выполнения работ вахтовым методом  

 

В летний период возможно привлечение студенческих строительных отрядов на выпол-

нение работ, не влияющих на безопасность зданий и сооружений (отделочные работы, благо-

устройство и т.п.) или на подсобные работы. 

Для этого подрядной организации совместно с Заказчиком необходимо выполнить ряд 

мероприятий: 

- решить вопросы, связанные с обеспечением проезда к месту стройки и обратно членов 

строительного отряда; 

- решить вопросы по обеспечению жильем и питанием членов строительного отряда; 

- решить вопросы, связанные с обеспечением досуга членов строительного отряда. 

Непосредственно на стройплощадке необходимо решить вопросы взаимодействия чле-

нов строительного отряда с работниками организации – подрядчика, согласовать схемы опера-

тивного подчинения, обеспечение членов строительного отряда инвентарем, оборудованием, 

спецодеждой. 

Строительство объекта ведется вахтовым методом. 

Продолжительность вахты – 60 дней.  

Продолжительность смены на вахте – 10 часов в одну смену (с 8-00 до 18-00 с переры-

вом для отдыха и питания – 1 час). 

Продолжительность рабочей недели на вахте - шесть дней. 

Продолжительность межвахтового отдыха – 30 дней. 

 

6 Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства, обос-

нование необходимости использования для строительства земельных участков 

вне земельного участка, предоставляемого объекта капитального строительства 

 

Земельный участок: расположен по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, г Сале-

хард, правый берег р. Шайтанка   

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь участка 0,0661 га. 
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Территория котельной ограждена по всему периметру, имеются ворота при въезде на 

территорию. Устанавливается металлическое ограждение высотой 2,0 м. 

Территория свободная от покрытий озеленяется, предусмотрена посадка газона. 

 

7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской за-

стройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропере-

дач и связи   

Участок свободен от застройки и коммуникаций. В пределах границ земельного участка 

отсутствуют зоны с особыми условиями использования территории.  

Условия стесненности отсутствуют. 

 

8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспорт-

ных коммуникаций, обеспечивающие соблюдение установленных в календарном 

плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

 

Проектом принимается поточный метод производства работ. Поточный метод обеспечи-

вает равномерность потребления ресурсов и ритмичность выпуска готовой продукции.  

1 Работы подготовительного периода. 

2 Устройство фундаментов совмещается с устройством траншей под коммуникации. 

3 Монтаж БМК совмещается с устройством наружных инженерных сетей. 

4 Испытания оборудования и сетей совмещаются с благоустройством территории. 

5 Приемка объекта в эксплуатацию. 

Производство работ организуется в соответствии нормативной документацией по ПОС с 

учетом требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие тре-

бования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное произ-

водство» в пределах отведенной территории. 

Для сокращения выполняются с максимально возможным совмещением, обеспечиваю-

щим безопасное ведение работ. 

Работы подготовительного периода на всей площадке строительства производятся одно-

временно. 

 

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетель-

ствованию с составлением актов приемки перед производством последующих ра-

бот и устройством последующих конструкций 
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В разделе ПОС представлена технология и методы выполнения всего комплекса работ по 

строительству котельной – подготовительных, монтажных, строительных и заключительных 

работ. 

Конкретизация и детальная проработка организации и технологии осуществления всего 

технологического комплекса работ выполняется на стадии ППР, где на основе расчетов, а также 

не предвиденных изменений условий осуществления работ уточняются и дополняются типовые 

технологические карты. 

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В со-

став исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приве-

денные в настоящей главе.  

Исполнительная документация ведется на бумажном носителе и (или) по соглашению 

между участниками электронного взаимодействия в виде электронных документов, подписан-

ных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Перечень исполнительной документации: 

- Общий и специальные журналы работ; 

- Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, кон-

струкций и оборудования; 

- Журнал авторского надзора; 

- Акты освидетельствования скрытых работ; 

- Акты освидетельствования ответственных конструкций; 

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- Исполнительные геодезические схемы; 

- Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно- технического обеспече-

ния; 

- Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-

технического обеспечения; 

- Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

- Сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удо-

стоверяющие качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, приме-

ненных при производстве работ; 

- Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 

- Разрешительная документация (приказы, удостоверения, документы на лабораторию и 

средства измерения); 

- Подтверждения соответствия объекта требованиям энергетической эффективности и 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
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Более подробно перечень актов скрытых работ, исполнительных схем, журналов и дру-

гих документов первичной исполнительной документации в перечне документации, которую 

требует Управление государственного строительного надзора. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского надзо-

ра за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) перечень ответ-

ственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и кон-

струкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных 

конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по объекту строительства следую-

щий: 

1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на гео-

дезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей. 

2. Акт освидетельствования грунтов основания. 

3. Акт геодезической разбивки. 

4. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием. 

5. Журнал производства работ. 

6. Акт по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий. 

7. Акты на скрытые работы: 

- геодезическая разбивка и вынос в натуру осей трубопроводов, колодцев и камер; 

- отрывка траншей и котлованов; 

- освидетельствование грунтов; 

- устройство подготовки под трубопроводы; 

- монтаж трубопроводов; 

- монтаж сборных ж.б. элементов; 

- устройство гидроизоляции; 

- обратная засыпка траншей и котлованов; 

- испытание трубопроводов; 

- устройство оснований под проездами и тротуарами; 

- устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия; 

- устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. 

Полный перечень актов на скрытые работы должен быть уточнен в проекте производства 

работ (ППР). 

8. Акт на устройство изоляции стыков трубопроводов. 

9. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов. 

10. Акт испытания трубопроводов на прочность. 

11. Акт проверки трубопроводов на герметичность. 

12. Акт приемки основания под участки канализации; 
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13. Акт проверки сварных стыков; 

14. Акт на устройство оснований под проездами и тротуарами; 

15. Акт на устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия; 

16. Акт на устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. 

 

10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капиталь-

ного строительства или их отдельных элементов. 

 

Организационно-технологическая схема 

Организационно-технологическая схема строительства устанавливает очередность стро-

ительства объектов в зависимости от особенностей строительных решений, а также принятого 

метода организации строительства.  

При строительстве выбор организационно-технологических схем производим согласно 

рекомендациям «Пособия по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства 

(к СНиП 3.01.01-85*). – М.: ЦНИИОМТП, 1986 г.» на основе применения поточного метода.  

В летнее время необходимо предусмотреть организацию питьевого водоснабжения, 

укрытия от дождя и установку передвижных биотуалетов. Мероприятия разработать в ППР, ис-

ходя из условий проведения работ и возможностей подрядной организации. 

Работы по строительству делятся на два периода: подготовительный и основной.  

Производство строительно-монтажных работ вести строго по ППР (проект производства 

работ). 

10.1. Подготовительные работы 

Во время подготовительного периода должны быть выполнены организационно-

подготовительные мероприятия в соответствии с СНиП 12-03-2001, СанПиН 2.2.3.1384-03 СП 

2.2.3670-20, Постановление от 23 июля 2001 г. №80 и Постановление от 17 сентября 2002 г. 

№123, СНиП 12-04-2002. Кроме того, должны быть выполнены следующие подготовительные 

работы: 

 организационно-техническая подготовка к строительству; 

 геодезические работы; 

 размещение временных зданий строительного городка; 

 разворачивание основного и вспомогательного технологического оборудования; 

 разработка проекта производства работ и ознакомление с ним работников; 

 обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда. 

10.1.1. Организационно-техническая подготовка к строительству 

Организационно-техническая подготовка к строительству должна включать: 

Со стороны Заказчика: 
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 обеспечение стройки проектно-сметной документацией;

 заключение договора подряда на строительство;

 оформление разрешения на строительство;

 оформление финансирования строительства;

 определение поставщиков и сроки поставки оборудования и всей номенклатуры по-

ставки Заказчика. 

Со стороны Генподрядчика: 

 заключение договоров подряда и субподряда;

 оформление документов для получения разрешений и допусков на производство ра-

бот; 

 изучение ИТР проектно-сметной документации;

 разработка ППР и ППРк;

 укомплектование стройплощадки материально-техническими ресурсами; ИТР и рабо-

чими в соответствии с ПОС и ППР. 

10.1.2. Геодезические работы 

Для обеспечения точности геометрических параметров в строительстве, требований 

строительных норм, правил и государственных стандартов на объекте проектирования должен 

осуществляться комплекс геодезических работ в соответствии требований 

СП 126.13330.2017.  

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 

 создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей в себя

построение разбивочной сети строительной площадки для выноса в натуру сооружения, линей-

ных сооружений, а также для монтажа технологического оборудования; 

 разбивка линейных сооружений или их частей, временных зданий (сооружений);

 создание внутренней разбивочной сети сооружения на исходном и монтажном гори-

зонтах и разбивочной сети для монтажа технологического оборудования; 

 геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и

исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации СП 

70.13330.2012. Организация геодезического контроля точности геометрических параметров 

зданий (сооружений) отражена в п. 15.1. 

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой точности. 

Геодезические работы при строительстве линейных сооружений, вертикальной плани-

ровке следует выполнять преимущественно лазерными приборами. 
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Геодезические приборы должны быть проверены и отъюстированы. Организацию прове-

дения поверок следует осуществлять в соответствии с ПР 50.2.006-94 Государственная система 

обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений. 

 

10.1.3. Геодезическая разбивочная основа 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не ме-

нее чем за 10 дней до начала проведения строительно-монтажных работ передать поэтапно 

подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства 

пункты основы, в том числе: 

 знаки разбивочной сети строительной площадки; 

 плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец 

трассы и на углах поворота и резких переломах трассы; 

 каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы 

в системе МСК-СРФ. 

10.2. Основной период 

Основной период включает основные работы: 

 демонтаж существующего благоустройства; 

 планировка участка, согласно 266-2- ПЗУ.ГЧ - 2  

 земляные работы (разработка траншеи и котлованов); 

 устройство свайных фундаментов под блочно-модульную котельную и дымовые тру-

бы; 

 устройство рамы под блок-модули (10 шт); 

 устройство свайного фундамента склада ДТ (дизельного топлива); 

 устройство монолитного саркофага под емкость аварийного слива; 

 устройство внутриплощадочных коммуникаций; 

 установка блок-модулей (10 шт.) и; 

 установка мачты дымовых труб; 

 строительство камер, колодцев; 

 опробывание оборудования; 

 испытание стыков труб на герметичность; 

 промывка труб водоснабжения; 

 обратная засыпка траншеи и котлованов;  

 восстановление благоустройства. 

10.2.1. Земляные работы (разработка траншеи и котлованов) 
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Разработку грунта производят одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной 

лопатой. Доработка грунта до проектных отметок выполняется вручную. 

Разрабатывая грунт обратной лопатой, машинист экскаватора обязан стремиться полно-

стью использовать конструктивные возможности машины и мощность двигателя в данных кон-

кретных условиях. 

Резать грунт при наполнении ковша необходимо стружкой наибольшей толщины при 

максимальных оборотах двигателя, стремясь наполнить ковш с "шапкой" насколько возможно 

короткими движениями ковша в грунте. Влажный грунт рекомендуется резать тонкой струж-

кой, чтобы устранить его налипание, при этом потери времени на резании компенсируются 

ускорением разгрузки ковша. 

Ковш из грунта в забое выводится немедленно после достаточного его наполнения. Во 

время поворота платформы экскаватора к месту разгрузки ковш поднимается на разгрузочную 

высоту, а опорожнение его производится в момент, когда он находится над точкой, намеченной 

для разгрузки грунта. 

Платформа экскаватора при разработке грунта поворачивается на угол от 90° до 180° для 

его разгрузки в кузов автомобиля-самосвала. 

На экскаваторе при разработке грунта разрешается находиться только машинисту и тем 

членам бригады, без которых невозможно обслуживание машины. Присутствие посторонних 

лиц запрещается. Во время перерыва в работе экскаватор необходимо переместить от края 

траншеи на расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на грунт. Очищать ковш разрешается 

только в опущенном положении. 

Во время движения экскаватора стрелу его необходимо устанавливать строго по направ-

лению хода, а ковш поднимать над землей на 0,5-0,7 м. 

Разрабатываемый грунт грузится в автосамосвал и вывозится на полигон ТБО. Склади-

рование грунта на площадке строительства не допускается. 

При погрузке грунта экскаватором необходимо: 

 ожидающие погрузки транспортные средства размещать за пределами радиуса стрелы 

экскаватора плюс 5 м; 

 подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только после сигнала машиниста 

экскаватора; 

 загружать транспортные средства только со стороны их заднего или бокового борта; 

 груженый транспорт отводить только после сигнала машиниста экскаватора; 

 кабина самосвала должна иметь защитный “козырек”. При его отсутствии водитель 

автомобиля-самосвала во время погрузки грунта обязан покинуть кабину; 
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 односторонняя загрузка, а также загрузка объема грунта, превышающего установлен-

ную грузоподъемность автомобиля-самосвала, запрещается. 

Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту погрузки грунта, должна произво-

диться водителем только по команде машиниста экскаватора осуществляющего погрузку грун-

та. Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки грунта разрешается на 

расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом. 

При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила: 

 площадка, на которой работает экскаватор, должна быть спланирована и иметь уклон 

не более 5°; 

 при больших уклонах во избежание самопроизвольного перемещения он закрепляется 

специальными инвентарными упорами; 

 выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во 

время его остановки; 

 при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а 

ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м и подтянуть к стреле; 

– во время перерывов в работе (независимо от продолжительности), а также при очистке 

ковша стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт; 

 путь, по которому продвигается экскаватор в пределах объекта производства работ, 

должен быть заранее выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами и настилом; 

 машинист экскаватора обязан следить за состоянием забоя и не допускать нависания 

слоя грунта (козырька); 

 расстояние между забоем и экскаватором (за исключением рабочего органа в любом 

его положении должно составлять не менее 1,0 м; 

 в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина за-

крыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены. 

Во время работы экскаватора запрещается: 

 менять вылет стрелы при заполненном ковше; 

 подтягивать груз с помощью стрелы и регулировать тормоза при поднятом ковше; 

 производить ремонтные работы и регулировку узлов; 

 находиться под ковшом или стрелой; 

 работать со стороны забоя; 

 перемещать ковш над кабиной автомобиля; 

 находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м; 

 передвижение экскаватора с нагруженным ковшом; 

 запрещается держать (оставлять) ковш на весу. 
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Подчистка траншей и котлованов производится экскаватором с ковшом со сплошной 

режущей кромкой и вручную. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ неуказанных в проекте 

коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы 

должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов. К разреше-

нию должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения 

коммуникаций. До начала работ необходимо установить знаки, указывающие места расположе-

ния подземных коммуникаций. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций осуществ-

ляется по наряду-допуску, под непосредственным наблюдением руководителя работ, в охран-

ной зоне кабелей, находящихся под напряжением, в присутствии работников, эксплуатирую-

щих эти коммуникации. 

Разработка грунта в пределах охранной зоны подземных коммуникаций допускается 

только вручную. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками и т.п.) запрещается. 

Разработка грунта вблизи пересекаемых коммуникаций механизированным способом допуска-

ется на расстоянии не ближе 2 м по бокам коммуникаций и не менее 1 м над верхом коммуни-

кации, оставшийся грунт разрабатывается вручную. 

10.2.2. Устройство свайных фундаментов  

Проектом предусмотрено устройство свайных фундаментов. Сваи С1 приняты железобе-

тонные сечением 300х300 мм длинной 12.0 м. по серии 1.011.1-10. Несущая нагрузка на сваю  

Р = 27,5 тс.  

 Способ погружения свай - забивной. Сваи С1 изготавливать из бетона марки В35. Марку 

свай по морозостойкости принять F200, по водонепроницаемости W10. 

Погружение свай производится забивкой в предварительно пробуренные лидерные 

скважины диаметром 280мм. Лидерную скважину бурить до отметки на 1м выше проектного 

погружения свай. 

В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве свайного поля, входят: 

- геодезическая разбивка площадки под свайное поле; 

- планировка площадки под свайное поле; 

- геодезическая разбивка осей и местоположения забивки свай; 

- бурение лидерных скважин до отметки на 1,0 м выше проектного погружения свай; 

- раскладка (подача) свай краном в зоне действия копра; 

- установка копра на точку погружения сваи; 

- подтаскивание и подъем сваи на мачту копра; 

- забивка сваи; 

- перемещение копра на следующую точку погружения; 
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- срубка верхней части на 300 мм для оголения рабочей арматуры.

Бурение лидерных скважин производится бурильной машиной БМ-811 (СБМО15-42). 

Сваи С1 до погружения должны быть подвергнуты контролю на соответствие прочности 

бетона проектной марке, сваи с пониженной маркой прочности не погружать. 

Подача свай в зону забивки осуществляется краном КС-45717-1, грузоподъемностью 25 

т. Раскладка допускается на расстоянии до 10,0 м от точки забивки, при этом для простых ко-

пров сваи необходимо раскладывать строго по оси движения копра. 

Забивка свай осуществляется копровой установкой КОГ-12-01.1-01 (СП-49РН). 

Установив сваю острием на грунт (в скважине), проверяют вертикальность и соосность 

ее с молотом. Первые удары по свае выполняют с небольшой высоты, следя за правильным по-

гружением сваи. Затем переходят к забивке сваи с нормальной высоты падения ударной части. 

Глубина погружения сваи назначается проектом.  

Работы по устройству фундаментов производить в строгом соответствии требованиям 

СП 24.13330, СП 45.13330, СП 48.13330. 

Операционный и приемочный контроль качества погружения свай производить в соот-

ветствии с требованиями, приведенными в таблице 6.2 СП 45.13330 и СП 46.13330. 

К управлению копром, а также к выполнению всех работ, связанных с погружением 

свай, монтажу и демонтажу копров, допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессио-

нальные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, полу-

чившие знания по безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены ква-

лификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостове-

рения. 

Проверка знаний безопасных методов производства работ проводится ежегодно. 

Машинист копра должен иметь удостоверение на право управления копром с указанием 

марки копра. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель ра-

бот с каждым рабочим индивидуально с практическим показом безопасных методов и приемов 

работы.  

Перед выполнением работ в особо опасных условиях должен проводиться текущий ин-

структаж с выдачей наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы. Проведение 

текущего инструктажа фиксируется в наряде-допуске. 

Копировщики, выполняющие весь комплекс работ по сооружению свайного основания, 

должны быть обучены безопасным методам и приемам производства работ в полном объеме по 

основной и совмещаемой профессиям и иметь удостоверения на право выполнения соответ-

ствующих работ. 
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В темное время суток все рабочие площадки копра, а также зона производства работ 

должны быть освещены в соответствии с действующими нормами. Запрещается работать в 

темное время суток при отсутствии электрического освещения, а также при резком ухудшении 

видимости (дождь, снегопад, туман, гроза). 

Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойной машины при ветре 15 м/с и более или 

грозе не допускается. 

Запрещается выполнять работу при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в 

паспорте машины. 

При отрицательной температуре площадки копра должны быть очищены от снега и льда 

и посыпаны песком. 

На всех механизмах и движущихся частях копровой установки должны быть установле-

ны необходимые ограждения. Запрещается во время работы механизмов снимать предохрани-

тельные щиты и ограждения, а также производить внутренний осмотр, смазку и ремонт меха-

низмов. 

Подключение электрокабеля, ремонт и необходимые исправления в электросети, про-

верку и ремонт ручных электрических машин разрешается производить только электромонтеру 

или электромеханику, имеющему квалификационную группу по технике безопасности не ниже 

III. Машинист копра должен иметь II квалификационную группу по технике безопасности. 

Во время работы машинисты копров и копровщики должны пользоваться средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 

Допуск посторонних лиц, машинистов копров и копровщиков в нетрезвом состоянии на 

территорию строительной площадки, в производственные, санитарно-бытовые помещения и на 

рабочие места запрещается. 

Перед началом работы копровщик обязан: 

- получить исправный инструмент; 

- проверить исправность ограждений, предохранительных устройств, рабочих настилов; 

- проверить исправность всех механизмов, металлоконструкций, оборудования и ин-

струмента, применяемых для погружения свай. 

При обнаружении неисправностей нужно доложить о них прорабу или мастеру и до 

устранения неисправностей к работе не приступать. 

Грузоподъемные приспособления (стропы, траверсы) должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- грузоподъемные крюки должны быть снабжены предохранительными замыкающими 

устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза; 

- стропы должны иметь клеймо или прочно прикрепленную бирку с указанием номера, 

грузоподъемности и даты изготовления; 
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- стропы не должны иметь оборванных прядей проволок свыше установленной нормы, а 

также заломов, узлов; 

- ключи, траверсы, захваты и другие съемные грузозахватные приспособления должны 

иметь заводское клеймо с указанием номера, грузоподъемности и даты изготовления. 

  

10.2.4. Строительство колодца и крыльца 

10.2.4.1. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

Все сборные и монолитные железобетонные конструкции, кроме особо указанных, изго-

тавливать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2015, марки по водонепроницаемости W6, по мо-

розостойкости F200 и приготовленного на портландцементе по ГОСТ 31108-2020 с содержани-

ем в клинкере C3S не более 65%, С3А не более 7%, С3А+С4АF не более 22%. 

10.2.4.2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 

Монтаж сборных железобетонных элементов рекомендуется вести в следующей после-

довательности: 

– монтаж сборных железобетонных конструкций вести согласно принятым проектным 

решениям с применением автокрана; 

– заделка швов и строповочных отверстий бетоном; 

– покрытие наружной поверхности гидроизоляцией в качестве защиты от грунтовых и 

дождевых вод; 

– выполнить обратную засыпку грунтом. 

Доставка ж.б. сборных элементов к месту производства работ производится бортовым 

автомобилем. Разгрузка и монтаж сборных ж.б. элементов производится автокраном КС-45717-

1 грузоподъемностью 25 т.  

Погрузочно-разгрузочные работы 

Работа автомобильного крана при погрузочно-разгрузочных работах и при монтажных 

работах производится с ограничением поворота и вылета стрелы. 

Грузоподъемный кран выбран из условия монтажа наиболее тяжелого элемента – блоки 

свая весом 2,73 т. Данным условиям удовлетворяет автомобильный кран КС-45717-1 грузо-

подъемностью 25 т. 
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Рисунок 1. Грузовые характеристики автокрана КС-45717-1. 
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Рисунок 2. Минимальное расстояние отлета груза в соответствии с РД-11-06-2007 

Расчет опасной зоны при монтаже автокраном свай С-1: 5,97+12х0,5+1,75+12,0 = 25,72 

м, 

где:   - наибольшая размер монтируемого элемента – 12000 мм; 

- высота подъема – 2500 мм; 

- расстояние отлета груза в случае падения – 1750мм (определена методом экстраполя-

ции). 

Расчет опасной зоны при монтаже автокраном блоков ФБС: 5,97+0,9х0,5+1,75+0,9 = 9,10 

м, 

где:   - наибольшая размер монтируемого элемента – 900 мм; 

- высота подъема – 2500 мм; 

- расстояние отлета груза в случае падения – 1750мм (определена методом экстраполя-

ции). 

Монтаж ж/б элементов краном производится в следующей последовательности: 

- груз опускается на 0,5м над препятствиями; 

- поворот и подъем стрелы выполняется на минимальной скорости; 

- перемещение груза выполняется на минимальной скорости и на оттяжках; 

- работы производятся в присутствии лица, ответственного за безопасное производство 

работ. 

Место производства работ по подъему и перемещению грузов должно быть во время ра-

боты должно быть хорошо освещено. При недостаточном освещении или сильном снегопаде, 

когда крановщик не видит подаваемых стропальщиком сигналов, работа краном должна быть 

прекращена. 

Такелажник-стропальщик должен следить за тем, чтобы на месте производства работ по 

подъему грузов не находились лица, не имеющие прямого отношения к работе крана. 

Не производить погрузку и разгрузку автомашин при нахождении людей в его кабине. 

Перед подъемом груза стреловыми передвижными кранами такелажник-стропальщик 

должен проверить по указателю, что обновленный крановщиком вылет стрелы соответствует 

весу поднимаемого груза. 

Такелажник стропальщик должен следить за тем, чтобы перед подъемом груза, грузовые 

канаты крана находились в вертикальном положении не допускать подталкивания крюком гру-

за при косом натяжении канатов. 

Перед каждой операцией по подъему или перемещению груза стропальщик должен лич-

но подавать соответствующий сигнал крановщику пли сигнальщику, предварительно убедив-

шись, что стропальщик наверху может принять груз и груз надежно закреплен кронами и ничем 
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не удерживается, во время подъема ни за что не зацепится и что людей возле груза и в радиусе 

крана нет. Снятие стропов с груза или крюка допускается после того, как груз будет надежно 

установлен. 

Перед горизонтальным перемещением груза такелажник-стропальщик должен следить и 

убедиться, что груз поднят па высоту не менее 0,5 метра выше встречающихся на пути предме-

тов. При перемещении груза стропальщик должен сопровождать его и следить за тем, чтобы 

груз не перемещался над людьми и не мог за что-либо зацепиться. 

Для разворота, а также для предотвращения самопроизвольного разворота длинномер-

ных и громоздких грузов во время их подъема или перемещения стропальщик должен приме-

нять специальные оттяжки (канаты, крючья) необходимой длины. 

Во время работы такелажнику-стропальщику запрещается: 

 поднимать груз, засыпанный землей, примерзший, заложенный другими грузами, 

укрепленный ботами или залитый бетоном; 

 поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, подвешенный за один рог 

двурогого крюка; 

 поправлять ударами молотка, лома и т.п. чалочные канаты и цепи, которыми обвязан 

поднимаемый груз; 

 находиться под поднятым или перемещаемым грузом; 

 оттягивать груз от вертикали во время его подъема, перемещения или опускания. 

Если во время работы стропальщик заметит неисправность крана или подкранового пу-

ти, он должен поставить об этом в известность крановщика и лицо, которому подчинен. 

Пришедшие в негодность во время работы чалочные канаты, цепи и тара не должны 

храниться на рабочем месте, а должны быть сданы лицу, ведающему чалочным хозяйством. 

Перед началом работы крановщик должен 

а) осмотреть механизмы крана, их тормоза и крепления, ходовую часть, тяговые и бу-

ферные устройства; 

б) проверить наличие и исправность ограждения механизмов; 

в) проверить смазку передач, подшипников, канатов, состояние смазочных приспособле-

ний и сальников; 

г) осмотреть стрелу и ее подвеску (канаты, растяжки, серьги и другие элементы подвески 

стрелы); 

д) осмотреть состояние канатов и их крепление на барабане, стреле, укладку канатов в 

ручьях блоков и барабанов; 

е) осмотреть крюк и его крепление в обойме; 

ж) проверить исправность дополнительных опор, стабилизаторов, инвентарных шпаль-

ных подкладок, 
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з) проверить исправность освещения крана, фар, действие сигнального прибора; 

и) произвести у электрического крана внешний осмотр (без снятия кожухов и разборки) 

электрических аппаратов (рубильников, контакторов, контролеров, пусковых сопротивлений, 

тормозных электромагнитов, концевых выключатели лей), осмотреть кольца и коллекторы эл. 

двигателей и их щетки, кольца, подающие напряжение на кран, токоприемники, гибкий кабель 

при питании крана от внешней сети. 

Перед выполнением работ крановщик и стропальщик должны пройти инструктаж по ТБ. 

Сварочные работы 

Сварочные работы и контроль сварных соединений металлоконструкций и трубопрово-

дов следует производить в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 

На основании ГОСТ 12.3.003-86* сварочные работы следует производить по утвержден-

ному проекту производства сварочных работ (ППСР). 

Проведение сварочных работ включает в себя следующий перечень обязательных меро-

приятий: 

– назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение сварочных работ со сторо-

ны Подрядчика; 

- оформление наряда-допуска на огневые работы; 

– подготовка сварочных материалов, оборудования, инструментов; 

–проверка состояния воздушной среды на месте проведения сварочных работ; 

– подготовка поверхности свариваемых деталей; 

– сварочные работы; 

– контроль качества сварки. 

При производстве сварочных работ необходимо обеспечить защиту пенополиуретана и 

гидроизоляционной оболочки от попадания на них искр. 

Сварка стальных труб осуществляется с использованием дуговой электросварки.  Сва-

рочные работы начинаются с очистки торцов на ширину не менее 10 мм и снятия фаски. На 

втором этапе трубы между собой центруют, прихватывая в 3-4 точках, равномерно по всей 

окружности трубы. Длина прихватки не должна превышать при этом 10 мм, а высота прихва-

точного шва должна составлять не менее 2/3 от высоты фаски. После проверки правильности 

центровки соединения производится обварка шва, причем для первого прохода используются 

электроды меньшего диаметра. При этом заполняется сварочным материалом фаска на глубину 

2/3 от высоты фаски. По окончании процесса необходимо очистить сваренную поверхность от 

остатков шлака, проверить ее на качество выполненной работы. Получившийся шов должен 

быть сплошным, без прерываний и непроплавленных участков. Для обеспечения высокого ка-

чества соединения поверх первого шва накладывается второй, причем для этого используется 
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электрод большего диаметра. Шов накладывается с захватом прилежащих частей стальной тру-

бы. 

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удостоверение на 

право производства сварочных работ, выданное в соответствии с утвержденными Правилами 

аттестации сварщиков. 

Сварочные работы во время дождя и снегопада должны быть прекращены. 

10.2.5. Обратная засыпка котлованов. 

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять местным непучинистым грунтом с по-

слойным уплотнением трамбующими машинами слоями толщиной 150-200 мм (коэффициент 

уплотнения - 0,95). 

10.2.6. Устройство монолитных конструкций 

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются согласно СП 

70.13330.2012, раздел 2. Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций опре-

деляется согласно СП 70.13330.2012 и отражается в ППР. При устройстве монолитных кон-

струкций рекомендуется применять сборно-разборную инвентарную щитовую опалубку. 

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций рекомендуется вести 

в следующей технологической последовательности: 

– выполнить бетонную подготовку; 

– изготовление и установка опалубки; 

– монтаж арматурных конструкций; 

– укладка бетонной смеси с уплотнением; 

– приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций; 

– разборка опалубки. 

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их про-

ведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в соответствии 

с требованиями СП 70.13330.2012. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты: 

– все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ; 

– правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее конструкций. 

Непосредственно перед бетонированием опалубка должны быть очищенна от грязи. 

Бетонную смесь укладывают в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями 

одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону 

во всех слоях. Толщина слоя укладываемой бетонной смеси должна приниматься в зависимости 

от средств уплотнения. Период набора бетоном проектной прочности составляет 28 суток, в те-
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чение этого времени необходимо соблюдать условия по уходу за бетоном с ведением журнала 

бетонных работ. 

Бетонирование монолитных железобетонных конструкций производится вручную. Для 

монолитных конструкций на стройплощадке применяется товарный бетон централизованных 

поставок, который доставляется на стройплощадку автобетоносмесителем СБ-92-1А. В трудно-

доступные участки бетонная сметь подается при помощи автобетононасоса PUTZZMEISTER 

BSF 42,5-16. 

При производстве работ в зимних условиях бетон фундаментов укладывать только на 

непромерзшее основание с защитой от промерзания. Бетонирование выполнять с электропро-

гревом. Производство бетонных работ с противоморозными добавками следует выполнять при 

ожидаемой среднесуточной температуре ниже 5°С и минимальной температуре ниже 0⁰С. Сня-

тие тепло-и гидроизоляционных укрытий, боковых элементов опалубки, не несущих нагрузок 

от массы конструкций, допускается после достижения бетоном 20% проектной прочности. За-

сыпку пазух производить только талым грунтом после выполнения гидроизоляции. Сварочные 

работы во время дождя и снегопада должны быть прекращены. 

10.2.9 Монтаж блок-модулей 

Котельная (поз. 1 по ПЗУ) 

Здание котельной WB2-16800-13-X-NF имеет размеры в осях 25,0х10,0 м, высотой 3,5 м. 

Здание состоит из десяти блок-модулей полной заводской готовности. 

Блок - модули длинной 10,3 м шириной от 3,0 до 1,6 м доставляются на строительную 

площадку длинномерными бортовыми автомобилями. 

Разгрузку и монтаж вести автокраном КС-45717-1, грузоподъемностью 25,0 т. 

Вес самого тяжелого блока – 12,2 т. 

Расчет опасной зоны при монтаже автокраном секций БМК: 8,6+10,3х0,5+1,75+10,3 = 

25,8 м, 

где:   - наибольшая размер монтируемого элемента – 10300 мм; 

- высота подъема – 2500 мм; 

- расстояние отлета груза в случае падения – 1750мм (определена методом экстраполя-

ции). 

Склад дизельного топлива (поз 6 по ПЗУ) 

Сооружение представляет собой контейнер КХТ - 28 длиной 10,0 м, поставляется на 

площадку в готовом виде. Разгрузку и монтаж вести автокраном КС-45717-1, грузоподъемно-

стью 25,0 т. 

 

Аварийная емкость слива (поз 5 по ПЗУ) 
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Аварийная емкость Ø2,8 м длинной 5,66 м устанавливается в монолитный саркофаг с по-

следующей засыпкой песком средней крупности. Разгрузку и монтаж вести автокраном КС-

45717-1, грузоподъемностью 25,0 т. 

Доставка блок-модулей и резервуаров к месту производства работ производится длин-

номерными бортовыми автомобилями.  

Монтаж несущей башни дымовой трубы 

 

Несущая башня дымовых труб состоит из 4х секций и молниеотвода: 

- молниеотвод  - 6,5 м; 

- секция 1 – 2,799 м; 

- секция 2 – 5,2 м; 

- секция 3 – 5,2 м; 

- секция 4 – 2,62 м; 

Отметка верха мачты – 18,06 м. 

Несущая башня дымовой трубы возводится методом наращивания конструкции в про-

ектном положении поярусным возведением снизу-вверх. 

Завести и разместить на строительной площадке секции несущей башни дымовой трубы. 

Монтаж секций несущей башни выполняется двумя кранами, при этом один кран осу-

ществляет основной подъем конструкции, второй – поддержку против «волочения». 

Установить нижнюю секцию башни дымовой трубы в проектное положение. 

Рихтовочными гайками под опорной плитой несущей башни произвести выверку ниж-

ней секции башни. 

Обварить нижнюю секцию несущей башни дымовой трубы в узле стыка с опорными 

плитами. 

Установить последующую секцию несущей башни. 

Смонтировать верхнюю секцию несущей башни. 

Проверить вертикальность несущей башни. Отклонения от вертикали должно быть не 

более 90 мм. При необходимости, провести выверку несущей башни рихтовочными гайками. 

Обварить шайбы в основании дымовой трубы. 

Выполнить подливку под опорную плиту несущей башни из мелкозернистого бетона кл. 

В25. 

Выполнить затяжку высокопрочных болтов монтажных стыков секций несущей башни 

на проектное усилие. 

Восстановить нарушенное лакокрасочное покрытие. 

Монтаж газоотводящих стволов дымовой трубы 
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Приступить к монтажу газоотводящих стволов (Ду700) после завершения монтажа не-

сущей башни дымовой трубы и монтажа газоходов. 

Монтаж газоотводящих стволов ведется наращиванием конструкций в проектном поло-

жении методом секционной надставки снизу-вверх. 

Для подъема использовать специальный хомут разборного типа. Хомут устанавливается 

под стопорный буртик наружной трубы и зажимается до необходимого размера. При зажиме 

необходимого размера. При зажиме необходимо обеспечить плотное примыкание внутренней 

части хомута к наружной оболочке трубы, не допуская деформации последней. 

Подъем осуществляется посредством крепления строп (подвесов) к 4-м проушинам мон-

тажного хомута. С целью предотвращения трения строп о наружную поверхность газоотводя-

щих стволов и загибания его кромки в местах соприкосновения, необходимо обеспечить соот-

ветствующую длину последних. 

Монтаж элементов дымоходов должен производиться снизу (от теплогенерирующего 

аппарата) вверх в последовательности согласно проектному решению. При монтаже, внутрен-

няя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую. 

Места стыка всех элементов дымовой трубы необходимо плотно обжать входящим в 

комплект поставки хомутами. 

Газоотводящие стволы монтируются последовательно, с использованием автовышки, с 

двух стоянок. 

Монтаж газоотводящих стволов выполняется с автовышки высотой не менее 28,0 м. 

10.3 Инженерные коммуникации 

Инженерные сети предусмотрены 1 этапом строительства и в данном разделе не пред-

ставлены. 

Внутриплощадочные сети предусмотрены смежными разделами 2 этапа. Объемы разра-

ботки представлены в разделе 266-2-ПОС2. 

Восстановление благоустройства. 

Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора на строительной 

площадке предусматривается в закрывающийся металлический контейнер емкостью 2 м3, уста-

новленный на территории строительного городка. Складирование строительного мусора на 

строительной площадке не предусматривается. Запрещается захоронение отходов строитель-

ства на строительной площадке. Вывозка осуществляется автотранспортом по мере накопления 

в соответствии с требованиями действующих санитарных норм в места, указанные заказчиком. 

Вывоз строительного мусора должен осуществляется ежедневно автотранспортом. 

После завершения строительства на территории должен быть убран строительный мусор, 

проведено благоустройство территории согласно разделу ПЗУ. Благоустройство выполняется 

согласно СП 82.13330.2016 и принятых проектных решений. 
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Доставка асфальтобетонной смеси для восстановления дорожных покрытий осуществля-

ется с местных заводов – расстояние 5 км. 

Укладка дорожного полотна производится асфальтоукладчиком BF-233. 

Укладка бордюрного камня производится вручную.  

После окончания строительства нарушенные элементы озеленения восстановить (посев 

многолетних трав – газона). 

Для обеспечения безопасного производства работ на период строительства предусмотре-

но ограждение зон производства работ быстровозводимыми сетчатыми рамными ограждения-

ми.  

В зоне производства работ предусмотрено размещение техники на период производства 

земляных работ. Разработанный грунт складируется в пределах строительной площадки на 

бровку траншеи. 

 

11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных ма-

шинах, механизмах и транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

11.1 Потребность в кадрах 

Согласно исходным данным для разработки раздела ПОС на 2020-2023 год, утвержден-

ного Зам. Директора – Главного инженера некоммерческой организации «Фонд жилищного 

строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» Д.А. Драгожиловым принят вахтовый 

метод строительства. 

График и режим работ. 

Продолжительность вахты – 60 дней.  

Продолжительность смены на вахте – 10 часов в одну смену (с 8-00 до 18-00 с переры-

вом для отдыха и питания – 1 час). 

Продолжительность рабочей недели на вахте - шесть дней. 

Продолжительность межвахтового отдыха – 30 дней. 

Потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала в данном проекте 

нет – метод строительства вахтовый.  

В списочный состав работающих на строительстве включены работающие непосред-

ственно на строительной площадке, а также рабочие транспортных и обслуживающих хозяйств.  

Списочная численность основных рабочих и механизаторов, находящихся на объекте 

строительства (вахте) определена на основании расчета трудозатрат в соответствии с Приказом 

Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр «Об утверждении Методики определения затрат, свя-

занных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом» 
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Чр = ∑ �� ÷ (10 ∗ �пер ∗ (1 − �с.в.� ∗ ∑ �����������  , 

где Чр – численность основных рабочих; 

Ti – трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ, чел.ч определенная по 

ГЭСН; 

Кпер – 1,5 коэффициент переработки при 10-ти часовой рабочей смене; 

Ксв – 0,05 усредненный коэффициент снижения выработки при 10-ти часовой рабочей 

смене; 

t1 – продолжительность выполнения i-го вахтового потока, дней; 

n – количество вахтовых потоков по графику сменяемости; 

10 – нормативное количество рабочих часов в день при 60-часовой рабочей неделе. 

Нормативная трудоемкость определена по локальным сметам. 

 Общая потребность в кадрах с разбивкой по категориям представлена в таблице 13  

Таблица 13 - Общая потребность работающих одного вахтового потока с разбивкой по 

категориям 

Э
та

п
ы

 

ст
р

о
и

-

те
л

ь
ст

в
а 

Период стро-

ительства, 

мес. 

Трудоемкость 

СМР, чел.-

час 

Общая чис-

ленность 

работающих 

В том числе по категориям, чел. 

Рабоч. 

83,9% 

ИТР 

11% 

Служащие 

3,2% 

МОП и 

охрана 

1,3 % 

2 5,92 - 15 12 1 1 1 

Численность работающих в наиболее многочисленную смену (70%) - 10 

 

Таблица 14 - Потребность в основных машинах, механизмах и транспортных средствах 

 

№ 

п.п. 

Наименование машин и меха-

низмов 

Марка или тип Коли-

че-

ство 

Технологический 

процесс 

1.  Экскаватор - погрузчик JCB 3CX 2 Разработка грунта  

2.  Экскаватор JCB  JS200W T2  1 Разработка грунта 

3.  Бульдозер гусеничный Д-180 2 Разработка грунта 

4.  Асфальтоукладчик  ВF-233 1  

5.  Каток 13 тонн 1  

6.  Автомобильный кран КС-45717-1, г/п 25 т  2 
Монтаж конструк-

ций  

7.  Автомобиль бортовой с КМУ 
КАМАЗ-43118 

КМУ780542 
2 Разгрузка 

8.  Автомобильный кран  КС 55731-4 1 
Монтаж мачты ды-

мовых труб 

9.  Автовышка  
28 м, грузоподъемностью 

200 кг 
1 

Монтаж дымовых 

труб 

10.  Машина бурильная БМ-811 (СБМО15-42) 1 Разработка грунта 



266-2-ПОС1.ТЧ1 - изм. 010 24.07.23 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

Лист 

38 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

11. Копер гусеничный 
КОГ-12-01.1-01 (СП-

49РН) 
1 

Устройство свайных 

фундаментов 

12. Сварочный трансформатор на 

2 поста 

мощность 13кВт, наря-

жение 220/380 В, ток 

350А 

2 Сварочные работы 

13. Автобеносмеситель СБ-92-1А V=10.0 м3 1 Бетонные работы 

14. Автобтононасос 
PUTZZMEISTER BSF 

42,5-16 
1 Бетонные работы 

15. Самосвал 
КМАЗ 6522-53 (г/п - 20, 

т) 
4 

Транспортировка 

грузов 

16. 
Автомобиль грузовой борто-

вой 

ГАЗ-А22R32 
3 

Транспортировка 

грузов 

17. 
Автомобиль грузовой борто-

вой длинномер 

12 м 
3 

18. Вахтовый автобус 4 доставка рабочих 

19. Виброплита самоходная ПВ-75 1 2,9 кВт 

20. Компрессор 
Remeza СБ 4/С-100 LB 

30А 21688 
1 2,2 кВт 

21. Ручной электроинструмент 
Перфораторы, дрели, 

шуруповерты, и проч. 
10,0  кВт 

22. Ручной вибратор дебалансный 1 0,8 кВт 

23. 
Установка для автоматиче-

ской мойки колес 
Мощностью 2,8 кВт 1 

Мойка колес строи-

тельной техники 

24. Мотопомпы Мощностью 5,2 кВт 1 

Удаление грунто-

вых, талых, дожде-

вых вод 

25. Передвижные ДЭС АД-80C-Т/400 2 

Предусмотренные перечнем марки машин и механизмов не являются строго 

обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными 

техническими характеристиками. 

Потребность строительства в электроэнергии, воде рассчитывается в соответствии с ре-

комендациями п.4.14.3 МДС 12-81.2007. 

Потребность строительства в воде для линейных объектов удовлетворяется за счет под-

воза воды в автоцистернах. Вода питьевая – бутилированная, должна отвечать требованиям 

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». 

Сжатый воздух используется для продувки сетей водоснабжения и канализации и по-

требность в нем удовлетворяется за счет эксплуатации передвижных компрессорных установок 

типа Remeza СБ 4/С-100 LB 30 А 21688. 

Электроэнергию предполагается получать от дизельного электрогенератора. 

Для связи на строительной площадке используется телефонная или радиосвязь. 

11.2. Потребность в электроэнергии 

Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители; технологические 
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процессы; наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и терри-

тории строительства. Общая потребность электроэнергии рассчитывается на период макси-

мального расхода, в часы наибольшего ее потребления. Источником электроэнергии служат ди-

зельный электрогенератор АД-80С-Т/400 в кол-ве 1 шт. 

Таблица 15 – Потребность в электроэнергии 

Наименование потребителей Коли-

чество, 

шт. 

Мощность на одно-

го потребителя, кВт 

Общая мощ-

ность, кВт 

Бытовые вагоны-дома (Ро.в.): 

Вагон-дом «Гардеробная» (помещение для обо-

грева с сушкой), помещение для приема пищи  

– внутреннее освещение

5 12,36 61,8 

Работающие электромоторы   (Рм.): 

Ручной вибратор (дебалансный) 1 0,8 0,8 

Мойка колес «Мойдодыр-К-2» 1 2,8 2,8 

Мотопомпа 1 5,2 5,2 

Виброплита самоходная ПВ-75 1 2,9 2,9 

Ручной электроинструмент - 10,0 10,0 

Итого: 21,7 

Сварочные трансформаторы (Рсв.): 

Сварочный трансформатор 2 13,0 26,0 

Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30А 21688 1 2,2 2,2 

Итого: 28,2 

Наружное освещение (Ро.н.): 

Прожектор «Факел» 2 0,25 0,5 

Потребность строительства в электроэнергии определена согласно п. 4.14.3 

МДС 12-46.2008 [9] по формуле: 

� = �� � ����
cos !�

+ �#�о.в. +�%�о.н. + �'�св.(,
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трам-

бовки, вибраторы и т.д.);  

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электри-

ческого обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;  

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;  

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;  

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;  

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;  

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов 
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На основании вышеизложенного потребность строительства в электроэнергии составля-

ет P=1.05х(0,5х21,7/0,7+0,8х61,8+0,9х0,5+0,6х28,2) = 1,05х(15,5+49,44+0,45+16,92) = 

1,05х82,31= 86,42 кВа. 

Проектом не предусматривается одновременная работа всех энергопотребителей. 

11.3. Потребность в воде 

Вода при строительстве, расходуется на: 

- хозяйственно-бытовые нужды; 

- производственные нужды; 

- противопожарные нужды. 

Потребность в воде определена согласно справочному пособию. 

Расход воды на производственные потребности – 500л (поливка бетона, испытание тру-

бопроводов, заправка и мытье машин и т.д.)  

Расчет воды на производственные нужды: 

где  

N - число производственных потребителей в н/б загруженную смену; 

gпр - удельные расходы на производственные нужды; 

Кн.у - коэффициент неучтенного расхода воды 

Кпр - коэффициент неравномерности потребления воды; 

t - число часов работы в смену 

)/(093.0
3600*8

5.1*500*3
2.1 слQПР 

 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, согласно МДС 12-46.2008: 

Qхоз = (qх х Пр х Кч)/3600Т+( qд х Пд )/60Т1 , где 

qх =15 л - расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего в смену; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

qд =30л - расход воды на одну душевую сетку в смену; 

Пд – количество душевых сеток; 

T – период строительства; 

Т1=45 мин – продолжительность использования душ. установки 

Кч=2 – коэф. часовой неравномерности  

Qхоз = (15х10х2)/3600/8 + (30х10)/60/45 = 0,01 + 0,11 = 0,12 (л/с) 

Потребность Qтр = Qпр + Qхоз = 0,093+0,11 = 0,203 (л/с) 

Все строительные рабочие обеспечиваются бутилированной питьевой водой, отвечаю-

щей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Среднее количество питье-

вой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Темпе-

ратура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С. 
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Расход воды для пожаротушения на период строительства (из расчета действия одного 

гидранта) - 10 л/с. 

Для целей наружного пожаротушения используется вода: 

– от передвижной пожарной техники; 

– от существующего пожарного гидранта. 

Согласно РН 73 [6] потребность в топливе определяется для отопления и сушки зданий. 

В данном проекте для отопления и сушки временных зданий, используются электрические обо-

греватели, соответственно потребность в топливе определять не требуется. 

11.4. Потребность строительства в сжатом воздухе 

Расчет потребности в сжатом воздухе производится из условий работы минимального 

количества аппаратов, подсоединенных к одному компрессору. 

Мощность потребной компрессорной установки рассчитывается по формуле: 

   Ԛ = 1.3 х К х ∑ԛ = 1.3 х 0.8 х 6.0 = 6,24 м3/мин 

где 1.3 - коэффициент, учитывающий потери в сети; 

∑q - суммарный расход воздуха, м3/мин; 

K - коэффициент одновременности работы аппаратов, принимаемый при работе 4-6 ап-

паратов = 0,8. 

Таблица 16 – Потребность в сжатом воздухе 

 

12.5. Потребность во временных инвентарных зданиях 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Умывальная:  

Smp = Nx0.2 = 10х0.2 = 2,0 м2, где: 

N=10  –  численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

умывальной, 

0,2 –  нормативный показатель площади, м2/чел. 

Туалет:  

Smp=(0,7хNх0,1)х0,7+(1,4хNх0,1)х0,3=(0,7х10х0,1)х0,7+(1,4х10х0,1)х0,3 = 0,91 м2, где: 

N=10 –  численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

туалетом, 

0,7 и 1,4 –  нормативный показатель площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

0,7 и 0,3 –  коэффициенты, учитывающие соотношения мужчин и женщин 

соответственно. 

Наименование инструмента Ед. изм. Количество 

Расход воздуха 

на ед. изм., 

м#/мин 

Расход воздуха 

на весь объем, 

м#/мин 

Пневматическая трамбовка шт. 2 3.0 6.0 
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Инвентарные здания административного назначения: 

Smp= NxSн = 1х4,0 = 4,0м2, где: 

N=3 –  численность ИТР, служащих, МОП и охрана в наиболее загруженную сме-

ну; 

Sн =4,0 –  нормативный показатель площади, м2/чел. 

Помещение для обогрева рабочих:  

Smp = Nx0.1 = 10х0.1 = 1,0 м2, где: 

N=10 –  численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

помещением для обогрева, 

0,1  –  нормативный показатель площади, м2/чел. 

Таблица 17 – Потребность во временных инвентарных зданиях 

Номенклатура Численность 

работающих, 

чел. 

Расчетный 

показатель 

Потребная 

площадь, 

м2 

Кол-во 

инвентарных 

зданий, 

шт. 

Примечание 

Сооружения санитарно-бытового назначения 

Помещение для обо-

грева рабочих 
10 0,1 м2 /чел 1,0 1 

В Вагончике 

Помещение для 

приема пищи 
10 - 5,76 1 

В Вагончике 

Уборная 10 - 0,91 1 Биотуалет 

Инвентарные здания 

административного 

назначения 

1 4 м2 /чел 4 1 В Вагончике 

Умывальная 10 0,2 м2 /чел 2,0 1 В Вагончике 

ИТОГО    4  

 

12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Ре-

шения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнен-

ных модулей и строительных конструкций  

Складирование материалов, конструкций, оборудования осуществляется зависимости от 

объема поставок и фронта работ. 

Ввиду этого, размещение и размер площадок определяется по месту. 

При складировании материалов соблюдать требования ВСН 212-85 Указания по прием-

ке, складированию, хранению и транспортированию основных строительных материалов и из-

делий на базах трестов комплектации и УПТК строительных организаций Главмосстроя. 

На площадках предусмотрено место для хранения инвентарных подкладок и прокладок, 

грузозахватных приспособлений, стенд для схем строповок (согласно ППР), место для приема 

раствора, бетона, место под мусорный контейнер. 

На площадке должен быть обязательно размещен комплект противопожарного инвента-

ря. 
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На территории расположены закрытые материальные склады – холодные не отапливае-

мые общей площадью 20,0 м². 

 

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных ра-

бот, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, кон-

струкций и материалов 

Организация контроля качества должна производиться с учетом требований Федераль-

ного закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».  

Контроль качества включает три уровня: производственный контроль, технический 

надзор и инспекционный надзор.  

Производственный контроль проводится с целью обеспечения требуемого качества вы-

полнения отдельных технологических операций в соответствии с требованиями проекта, дей-

ствующей нормативно-технической документации, технологических карт и своевременной 

корректировки выполнения этих операций в случае выхода контролируемых параметров за до-

пустимые пределы. Производственный контроль качества осуществляется соответствующими 

службами подрядной организации. Производственный контроль выполняется непрерывно в те-

чение всего производственного процесса и включает две стадии: входной (по РД 03-606-03) и 

операционный контроль. Результаты операционного контроля документировать с учетом тре-

бований Федерального закона от 30.12.2009 № 384- ФЗ (ст.15), СНиП 12-01-2004.  

Целью технического надзора за качеством работ является контроль за обеспечением всех 

проектных и технологических решений, применением современной нормативной базы, а также 

внедрением передовых методов и средств контроля. Технический надзор должен осуществлять-

ся на всех объектах и этапах работ – от экспертизы проектов до испытания объекта и пуска его 

в эксплуатацию. Технический надзор осуществляется службой технадзора заказчика.  

Инспекционный надзор выполняется на всех стадиях производства работ, начиная с экс-

пертизы проектной документации, с целью проверки эффективности и результативности, ранее 

выполненных производственного контроля и технического надзора. Инспекционный надзор 

проводится периодически и выборочно региональными органами Ростехнадзора. В проведении 

инспекционного надзора должны участвовать и представители проектной организации (автор-

ский надзор).  

Контроль качества производится с учетом требований Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СНиП III-42-80*, РД 03-606-03, ВСН 012-88, ВСН 006-89, ВСН 

008-88, ГОСТ Р 51164-98.  

Контролируемые показатели, объем контроля качества, техническое оснащение кон-

троля, параметры контроля по отдельным видам работ сведены в таблицу 5.  

Помимо предварительного контроля качества и контроля в процессе выполнения работ, 
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необходима система лабораторного контроля качества выполненных работ. Применение совре-

менных методов лабораторного контроля качества при реализации проекта гарантирует свое-

временное выявление и устранение дефектов. Наибольшую достоверность результатов дает со-

четание различных методов. Поэтому при строительстве объектов проверка качества обеспечи-

вается Полевой испытательной лабораторией с помощью комплексного применения методов 

контроля, в том числе:  

- визуального и измерительного контроля;  

- ультразвуковой дефектоскопии;  

- ультразвуковой толщинометрии;  

- рентгенографического контроля;  

- радиометрического контроля;  

- капиллярного контроля.  

Результаты контроля выдаются в цифровом виде.  

Требования к высокому качеству строительства закономерны и неизбежны, так как с ни-

ми тесно связаны такие важные эксплуатационные характеристики, как безопасность, долго-

вечность, экономичность и удобство эксплуатации.  

Работы следует осуществлять в соответствии с:  

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, 

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», 

утвержденного Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003г. №103;  

РД 03-613-03 «Об утверждении Порядка применения сварочных материалов при изго-

товлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производ-

ственных объектов», утвержденного Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003г. 

№101.  

Общие требования к программам контроля качества  

Генподрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества стро-

ительства, содержащую методики контроля качества или планы технического контроля и испы-

таний, используемые для контроля качества строительных работ. Программа контроля качества 

генподрядчика должна включать в себя основные правила обеспечения качества, которые рас-

пространяются на указанные ниже виды мероприятий:  

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на производ-

ство работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), 

СНиП 12-01-2004, положениями, нормами и правилами, действующими в Российской Федера-

ции;  

- выполнение операций входного контроля проектной документации и применяемых из-

делий, материалов и оборудования;  



 

      

266-2-ПОС1.ТЧ 1 - изм. 010 
 

24.07.23 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

                                                                                          Формат А4 

 

Лист 

45 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а также 

оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для 

контроля после начала выполнения последующих работ;  

- инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осу-

ществляется на всех этапах строительно-монтажных работ;  

- выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и проведе-

ние корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий;  

- осуществление контроля строительной документации с целью обеспечения использо-

вания только последней версии;  

- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной ап-

паратуры;  

- определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), сфер 

компетенции, ответственности и организационной структуры всего персонала службы обеспе-

чения качества.  

Исполнитель работ (Подрядчик) извещает о начале, сроках и месте производства строи-

тельно-монтажных работ местные (территориальные) органы Ростехнадзора и службу техниче-

ского надзора Заказчика с представлением графика работ.  

Перед началом работ подрядчик получает все необходимые разрешительные документы.  

Перед началом проведения СМР должны быть выполнены следующие работы:  

- закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными программа-

ми обучения ИТР и исполнителей работ по вопросам контроля и управления качеством;  

- разработана и утверждена номенклатура необходимой контрольно-измерительной тех-

ники, приборов и приспособлений, используемых ИТР и исполнителями в процессе выполне-

ния и приемки работ;  

- произведена доукомплектация всех служб и подразделений необходимой контрольной 

техникой и нормативно-технической документацией;  

- организована специализированная служба контроля (строительная лаборатория, группы 

геодезического и метрологического обеспечения, техническая инспекция по контролю качества 

и управления качеством);  

- разработана общая схема организации и определен порядок проведения производ-

ственного контроля и учета качества с участием всех необходимых подразделений, а также раз-

работаны соответствующие служебные инструкции и положения по форме и порядку работы 

этих подразделений в области качества;  

- разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету, несоответ-

ствующей продукции, а также по материальному стимулированию и оценке качества труда ис-

полнителей работ.  
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Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно- техни-

ческими работниками подрядчика и специалистами лабораторий контроля качества для провер-

ки продукции, предназначенной для использования в строительстве с целью обеспечения ее со-

ответствия проектным требованиям, требованиям стандартов, технических условий, сертифика-

там, паспортным данным.  

При этом проводится:  

- внешний осмотр на станциях назначения;  

- подробное освидетельствование на складе.  

Проверяется:  

- наличие сертификатов, паспортов;  

- комплектность оборудования;  

- соответствие геометрических и физических характеристик требованиям нормативно-

технологической документации.  

По результатам входного контроля оформляются акты, и делается запись в журнале по 

установленной форме.  

Материалы и оборудование, закупаемые и поставляемые подрядчиком по строительству, 

а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем действующим 

Российским положениям и стандартам по здравоохранению, охране труда и промышленной 

безопасности, охранным мероприятиям и охране окружающей среды.  

Операционный контроль осуществляет исполнитель работ и проверяет следующее:  

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологиче-

ские операции;  

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами;  

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям 

проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные техноло-

гические операции нормативной документации.  

Инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осу-

ществляется на всех этапах строительства.  

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), предназна-

ченные для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского изготовления и 

иметь паспорта, подтверждающие их соответствие требованиям государственных стандартов 

или технических условий.  

В зависимости от характера выполняемой операции, инструментальный контроль каче-

ства осуществляется непосредственно исполнителями: бригадирами, мастерами, прорабами или 
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специальными контролерами. 

Инструментальный контроль геодезической подготовки строительной площадки произ-

водится в следующем порядке:  

- создание планового геодезического обоснования строительной сетки, позволяющего

при рабочем проектировании обеспечить геодезические разбивочные работы в процессе строи-

тельства (вынос и закрепление осей проектируемых зданий и сооружений), геодезический кон-

троль точности выполнения строительно-монтажных работ (вынос осей технологического обо-

рудования и их закрепления);  

- создание высотного геодезического обоснования, позволяющего при рабочем проекти-

ровании обеспечить геодезические работы в процессе строительства; 

- высотная разбивка положения конструкций зданий;

Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ. 

Работы по построению на местности строительной сетки следует выполнять по проекту 

или схеме, составленными в соответствии с генеральным планом объекта строительства.  

Допустимые величины средних квадратических погрешностей построения разбивочной 

сети строительной площадки определяются с учетом требований Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), по таблице 1 СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строи-

тельстве" в зависимости от характеристики объектов строительства.  

Геодезический контроль качества выполнения строительно-монтажных работ осуществ-

ляется инструментальной проверкой фактического положения в плане и по высоте конструкций 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в процессе их монтажа. Инструментальной 

проверке в процессе монтажа (установки, укладки) подлежат все несущие и ограждающие кон-

струкции зданий и сооружений или их монтажная оснастка, а также подземные и наземные ин-

женерные коммуникации.  

Контроль качества поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструк-

ций и материалов.  

Контроль качества поставляемых на площадку строительных материалов, конструкций и 

оборудования осуществляется работниками службы снабжения, инженерно- техническими ра-

ботниками подрядчика и специалистами лабораторий контроля качества для проверки продук-

ции, предназначенной для использования в строительстве с целью обеспечения ее соответствия 

проектным требованиям, требованиям стандартов, технических условий, сертификатам, пас-

портным данным.  

При этом проводится: 

- внешний осмотр на станциях назначения;

- подробное освидетельствование на складе.

Проверяется: 
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- наличие сертификатов, паспортов;  

- комплектность оборудования;  

- соответствие геометрических и физических характеристик требованиям нормативно-

технологической документации.  

По результатам входного контроля оформляются акты, и делается запись в журнале по 

установленной форме.  

Материалы и оборудование, закупаемые и поставляемые подрядчиком по строительству, 

а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем действующим 

Российским положениям и стандартам по здравоохранению, промышленной безопасности, 

охранным мероприятиям и охране окружающей среды. 

 

14 Предложения по организации службы геодезического контроля и лабораторного 

контроля 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке участка под 

строительство. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства 

и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать Подрядчику 

техническую документацию на нее и закрепленные на трассе пункты и знаки этой основы.  

Участок принимается от Заказчика по акту (форма в приложении № 12 СНиП 3.01.03-84 

или форма 2.1, ВСН 012-88, Часть II).  

Все геодезические измерения должны осуществляться в соответствии с требованиями 

СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».  

Перед началом строительства подрядная строительно-монтажная организация должна 

выполнить на участке следующие работы:  

- произвести контроль геодезической разбивочной основы;  

- установить дополнительные знаки (вехи, столбы, места пересечений с 

подземными коммуникациями). 

Контроль геодезической разбивочной основы выполняют теодолитными ходами и 

техническим нивелированием. Относительная погрешность линейных измерений в 

теодолитных ходах не менее 1/500 от длины измеряемой линии, точность угловых измерений 2'.  

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, прошедшие 

в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские паспорта.  

На выполненную геодезическую подготовку трассы составляется акт по форме № 3.1 

ВСН 012-88, часть II. 

15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 
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Рабочая документация разрабатывается в увязке с принятыми в ПОС методами 

возведения строительных конструкций и оборудования, а также их монтажа. 

До начала устройства рабочих свай уточнить их несущую способность по результатам 

статических испытаний, проводимых с соблюдением положений ГОСТ 5686-2012. При 

необходимости в рабочей документации откорректировать расстановку, количество и длину 

ППР на устройство несущих конструкций зданий, ППРк согласовываются с разработчиками 

соответствующих разделов рабочей документации.. 

 

16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персона-

ла, участвующего строительстве 

 

Потребности в жилье и бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве определяются и обеспечиваются генподрядной организацией. Размещение вахто-

вых рабочих предусмотрено в вахтовом городке, разработанном в 1 Этапе проекта. 

При необходимости социально-бытовое обслуживание может быть оказано в г. Сале-

хард. 

 

17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требова-

ний охраны труда 

Организация и выполнение работ на объекте должны осуществляться при соблюдении 

требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

До начала строительства объекта должны быть выполнены подготовительные работы, 

необходимые для обеспечения безопасности: 

 устройство ограждения; 

 планировку территории, водоотвод; 

 обустройство (планировку) мест стоянок кранов; 

 устройство временных дорог; 

 обустройство мест складирования конструкций; 

 прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода. 

Окончание подготовительных работ фиксируется. 

Производство работ необходимо осуществлять при выполнении мероприятий, 

предусмотренных актом. 

Заказчик выдает наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных 

факторов. 
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До начала работ должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное 

производство работ кранами. 

До начала работ приказом должно быть назначено лицо, ответственное за обеспечение 

охраны труда – ответственный производитель работ по объекту. 

При необходимости одновременного выполнения работ с другим организациями 

разрабатывается график совмещения работ. 

До начала работ провести (под роспись) инструктаж на рабочем месте со всем 

персоналом. 

Выполнить сигнальное ограждение потенциально опасной зоны вокруг трубы. 

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно 

«Правил по охране труда в строительстве», государственных стандартов ССБТ, проекта 

производства работ, технологических карт, трудовых процессов и инструкций, утвержденных 

главным инженером строительной организации, производящей указанные работы. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, 

электро-, и пневмо- инструмента и технологической оснастки возлагается: 

- за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая 

средства защиты, на организацию (лицо), на балансе (в особенности) которой они находятся, а 

при их передаче в временное пользование (аренду) – на организацию (лицо), определенную 

договором;  

- за выполнение требований безопасного производства работ – на организации, 

выполняющие работы в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к 

работе. 

К работам по настоящему проекту допускаются лица не моложе 18 и не старше 65 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке.  

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства 

конкретного вида работ, а также пройти инструктаж п безопасности труда в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90. 

Рабочих необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты. 

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под 

роспись) с технологической картой, проектом производства работ и, в случае необходимости, с 

требованиями, изложенными в наряде – допуске на производство работ повышенной опасности. 

К самостоятельным работам, расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,8 м и 

более допускаются лица (рабочие и инженерно – технические работники) не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не 

менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в 

течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, 
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назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным 

средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный 

пояс. 

На объекте находится в защитных касках. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, 

проездов строительных машин и транспортных средств, проходов людей следует установить 

опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 

опасные производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными 

ограждениями и надписями установленной формы. 

При организации работ в темное время суток или в затемненных местах администрация 

должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 

12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных 

приспособлений на работающих. 

Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства 

работ, должны быть обеспечены согласно нормокомплектам технологической оснасткой, а 

также средствами связи и сигнализации. 

Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической 

последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 

Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали 

опасности при выполнении работ и не стеснял проходы. 

Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по 

высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов. 

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между 

досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более – ограждения и 

бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, 

причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не 

менее чем на 0,2 м в каждую сторону.  

Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного 

раза в год, проходить проверку знания ими правил техники безопасности и производственной 

санитарии с учетом характера выполняемых работ. 

Проверку знаний осуществляется комиссия, назначенная руководителем строительно-

монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, 

выдаваемом под расписку экзаменуемому. 

Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники 

безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами 

государственной экспертизы условий труда. 
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Требования безопасности при работе крана 

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами их владелец и 

производитель работ обязаны обеспечить соблюдение следующих требований: На месте 

производства работ по перемещению грузов, а также на кране не должно допускаться 

нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе. 

Краном могут быть подняты и перемещены только те грузы, масса которых не 

превышает грузоподъемности крана. 

Перемещение груза неизвестной массы разрешается только после того, как определена 

фактическая его масса. Оценивать массу груза с помощью приборов безопасности крана не 

допускается; 

Перемещение грузов, для которых не разработаны схемы строповки, должно 

производиться в присутствии и под непосредственным руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ кранами. 

Груз или грузозахватное приспособление при горизонтальном перемещение краном 

должны быть предварительно подняты не менее чем на 500мм выше встречающихся на пути 

предметов 

Перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально 

предназначенной для этого таре, загрузка тары должна быть не менее чем на 100мм ниже 

бортов тары. При этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов из тары. 

Транспортное средство, поданное под разгрузку (загрузку) должно быть заторможено, а 

под колеса должны быть подложены тормозные башмаки. 

Погрузка груза в транспортное средство должна производиться таким образом, чтобы не 

нарушалось его равновесие, а также обеспечивалась возможность безопасной строповки при 

разгрузке. 

В процессе производства работ крановщик обязан подавать звуковой сигнал перед 

началом каждой рабочей операции по перемещению груза, ГЗП или крюка крана. 

В процессе производства работ крановщик должен выполнять команды только 

стропальщика или руководителя работ. Исключение составляет только команда «Стоп», 

которую могут подавать любые лица, заметившие опасность. 

В процессе производства работ лицо, ответственное за безопасное производство работ 

кранами, должно с периодичностью 1 раз в 3 часа проверять условия окружающей среды с 

целью предотвращения работы крана при температуре и скорости ветра, превышающих 

допустимые для данного крана. 

По окончании работ или перерыве грузозахватный орган крана должен быть освобожден 

от груза, а стрела крана должна быть переведена в транспортное положение. 
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Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами на базах, складах, 

площадках должны выполняться по технологическим картам, разработанным с учетом 

требований ГОСТ 12.3.009 и утвержденным в установленном порядке. 

Не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении 

людей в кузове или кабине автомашины. 

Перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. 

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз 

поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки. 

Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для 

строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие 

массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы 

общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°. 

Перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться только после 

определения его фактической массы. 

Груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении должны 

быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов. 

При перемещении стрелового крана с грузом положение стрелы и нагрузка на кран 

должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана. 

Опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, 

где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. 

На место установки груза должны быть предварительно уложены подкладки соответствующей 

прочности для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. 

Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных не разрешается. Погрузка и 

разгрузка платформ, автомашин и других транспортных средств должны выполняться без 

нарушения их равновесия. 

По окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном 

состоянии. 

Кантовка грузов кранами должна производиться на кантовальных площадках или в 

специально отведенных местах. Выполнение такой работы разрешается только по заранее 

составленной технологии, определяющей последовательность выполнения операции, способ 

строповки груза и указания по безопасному производству работ. 

При подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200 - 300 

мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза. 

При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного 

вагона, станка или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в том 

числе стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или 



 

      

266-2-ПОС1.ТЧ 1 - изм. 010 
 

24.07.23 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

                                                                                          Формат А4 

 

Лист 

54 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 
оборудованием это требование должно также выполняться при опускании и перемещении 

груза. 

При работе крана не допускаются: 

 вход в кабину крана во время его движения; 

 нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание 

 зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана; 

 перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей. 

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если 

груз находиться на высоте не более 1000мм от уровня пола: 

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за 

один рог двурогого крюка; 

- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 

подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими 

грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в 

печи или приварившегося после слива; 

 - подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном 

положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих 

вертикальное положение грузовых канатов; 

- освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей; 

 - оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота 

длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться 

крючья или оттяжки соответствующей длины; 

- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу; 

- подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных 

площадок или специальных приспособлений;  

 - работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах; 

 - включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на 

галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т.п.). Исключение 

допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудования и 

приборов безопасности. 

В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр; 

- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и 

т.п.) стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы; 

- посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей; 

- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства 

При производстве работ следует строго соблюдать требования СП 48.13330.2019 «Орга-

низация строительства». 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 на территории строящихся объектов не допускается срезка и перенос древесно-

кустарниковой растительности, а также засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих 

деревьев и кустарников; 

 размещение временных автомобильных дорог и бытового городка не должно допус-

кать повреждение деревьев и кустарников. 

Для борьбы с шумом необходимо следить за техническим состоянием работающих ма-

шин и механизмов. 

С целью максимального сокращения вредного влияния строительных процессов и работ 

на окружающую среду проектом предусмотрено: 

 исключающих разрушение естественного и растительного покрова и запыление воз-

духа; 

 транспортировка цемента, битумных, химически активных, сыпучих, пылящих и т.п.

материалов, а также бетонов и растворов от мест получения до мест использования в деле - в 

специально оборудованном автотранспорте - автобетоносмесителях, контейнерах, специальной 

таре, исключающих их потери и засорение местности. 

Строительный мусор вывозить на свалку. Вывоз мусора осуществлять по мере его 

накопления. Место вывоза грунта определяют по согласованию с природоохранными органами. 

После окончания строительно-монтажных работ территорию занятую, строительными 

площадками и проездами, восстанавливают, очищают от мусора, ремонтируют подъездные до-

роги 

Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержащиеся в 

ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных 

вод загрязнения», ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почва. Требования к охране плодород-

ного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей 

среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель», ГОСТ 17.2.2.02-98 

«Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с от-

работавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин». 

Согласно требованиям СП 2.2.3670-20 п. 4.4, 4.5: 

При организации технологических процессов, создающих на рабочих местах уровни 

шума, превышающие гигиенические нормативы, следует применять одного или несколько 
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средств и методов, снижающих уровни шума в источнике его возникновения и на пути распро-

странения: 

- применение технологических процессов, машин и оборудования, характеризующихся 

более низкими уровнями шума; 

- применение дистанционного управления и автоматического контроля; 

- применение звукоизолирующих ограждений-кожухов, кабин управления технологиче-

ским процессом; 

- устройство звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей шума; 

- применение вибропоглощения и виброизоляции; 

- установка глушителей аэродинамического шума, создаваемого пневматическими руч-

ными машинами, вентиляторами, компрессорными и другими технологическими установками; 

- рациональные архитектурно-планировочные решения производственных зданий, по-

мещений, а также расстановки технологического оборудования, машин и организации рабочих 

мест; 

- разработка и применение режимов труда и отдыха; 

- использование СИЗ. 

Снижение вредного воздействия общей вибрации на рабочих местах с превышением ги-

гиенических нормативов по общей вибрации должно осуществляться за счет одного или не-

скольких из следующих методов: 

- уменьшение вибрации на пути распространения средствами виброизоляции и вибропо-

глощения, применения дистанционного или автоматического управления; 

- конструирование и изготовление оборудования, создающего вибрацию, в комплекте с 

виброизоляторами; 

- использование машин и оборудования в соответствии с их назначением, предусмотрен-

ным нормативно-технической документацией; 

- исключение контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами ра-

бочего места или рабочей зоны; 

- запрет пребывания рабочих на вибрирующей поверхности производственного оборудо-

вания во время его работы; 

- своевременный ремонт машин и оборудования (с балансировкой движущихся частей), 

проверка крепления агрегатов к полу, фундаменту, строительным конструкциям с последую-

щим лабораторным контролем вибрационных характеристик; 

- своевременный ремонт путей, поверхностей для перемещения машин, поддерживаю-

щих конструкций; 

- установка стационарного оборудования на отдельные фундаменты и поддерживающие 

конструкции зданий и сооружений; 
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- ограничение времени воздействия на работника уровней вибрации, превышающих ги-

гиенические нормативы; 

- организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывно-

го воздействия вибрации); 

- использование СИЗ. 

 

19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период стро-

ительства 

На площадке строительства предусмотрено видеонаблюдение за строительно-монтажными 

работами, разработанное в 1 этапе проекта. 

 

20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капиталь-

ного строительства и его отдельных этапов 

 

БМК – 16,8 МВт 

Нормативная продолжительность строительства определена согласно СНиП 1.04.03-85* 

"Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и со-

оружений", части I и II.  

Тн =8 мес. – котельных с 3мя котлами КВГМ 4 7,5 МВт каждый (СНиП 1.04.03-85* 

Часть II раздел 2 «Коммунальное хозяйство», п.30)  

Уменьшение мощности: (22,5-16,8)/22,5*100%=25,3%  

25,3*0,3 = 7,6% 

Т = 8*(100-7,6)/100 = 7,4 мес.  

Согласно п. 18 (СНиП 1.04.03-85* Часть I) «Продолжительность строительства объектов, 

сооружаемых комплектно-блочным методом, устанавливается с применением коэффициента 

0,5 от продолжительности строительства объектов, имеющих идентичные показатели мощно-

сти в настоящих нормах, кроме объектов, нормы на которые разработаны с учетом этого мето-

да строительства».  

 Т = 7,4*0,5 = 3,7 мес.  

При определении продолжительности строительства объектов в различных природно-

климатических  коэффициенты для Ямало-Ненецкого АО - 1,6. 

Т =3,7*1,6 = 5,92 мес. 
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21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и со-

оружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять 

на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений; 

В данном объекте не разрабатывались. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

измененных замененных новых 
аннули-

рованных 

1 - Все - нет 71 010 24.07.23 



1

1

2
5

6

4 3

Колодец
канализации

Т1, Т1.1, В1,
 В2 ,Т1.2 , Т 2

Смот
рет

ь раздел 266-8-ТКР5

Т1,В1,
В2 ,Т2

Подъем

Т1,Т2

ЩУУТЭ ШУПЧОПС
ВРУ с АВР

ЯТП ППУ ШУКУзел УУТЭ

1.1
2.1

3.1

4.1
5.1

6.1
7.1

10.1

Экспликация зданий строительного городка

Поз. Наименование Кол Примеч.

1.1 Здание ИТР 1 2,4х2,4 м

2.1 Гардеробная (обогрев рабочих) 1 2,0х2,4 м

3.1 Умывальная 1 2,0х2,4 м

4.1 Туалет типа "БИО" 1 1,55х1,55 м

5.1 ДЭС 1

6.1 Пожарный пост 1

7.1
Контейнер для строительного
мусора 1

8.1 Емкости с привозной водой 4 2,0 м3

9.1 Емкость для стоков 4 2,0 м3

10.1 Помещение для приема пищи 4 2,4х2,4 м

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование Примечание

1

Кол.

2

3

4

6

5

1

1

1

1

1

1

Аверийная емкость слива

Нефтеуловитель

Склад ДТ

Площадка слива АЦ

Блочно-модульная котельная RTES WB2-16800-13-Х-NF

Колодец распределительный

Условные обозначения:

Трубопровод слива с площадки АЦ

Трубопровод слива с площадки АЦ
в аварийную емкость

В систему канализации

Топливопровод заполнения емкостей склада

Топливопровод аварийного слива

Топливопровод подачи в котельную Обратный
топливопровод из котельной

- инвентарное ограждение на время СМР

- место установки автоматической мойки колёс

266-2-ПОС1.ГЧ
Инженерное обеспечение застройки правого берега

р. Шайтанка в городе Салехарде .

ООО "ТеплоЭнергоПроект"

Проект организации
строительства

Стройгенплан (1:500)

Стройгенплан (1:500)

Ограждение Ворота

Высота 1,95 м
Ширина 3,45 м
Размер ячейки     255 х 100 мм
Диаметр прутка     3,0 мм
Сечение перекладин  42 х 21 мм
Ширина столба    51 мм

Высота 0,95 м
Ширина 5,00 м
В комплект входят:
Петли Locinox GAM12-150       2 шт.
Ролик створки 2шт.
Проушины для навесного замка2 шт.

- схема движения транспорта

- складская зона 20,0 м2

Разраб.

Н.контроль
ГИП

Ильященко

Пастухова
Калабин

01.23

01.23
01.23

 Мероприятия по безопасному производству работ
1. При производстве работ руководствоваться следующими нормативными документами:
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июля 2001 года N80 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования";
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 сентября 2002 года N123 "Безопасность труда в строительстве. Часть2.
Строительное производство";
- Методические рекомендации "Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ";
- ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных
работ"
- ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие
требования.
- ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие
технические требования.
- ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
- СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги".
- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
2. До начала работ:
- установить дорожные знаки согласно схемы организации движения;
- установить переносные инвентарные ограждения;
- установить знаки, указывающие направление подземных коммуникаций.
3. Работы производить в светлое время суток.
4. Перед началом работ рабочие должны быть проинструктированы по технике безопасности и схеме
ограждения места работ.
5. Категорически запрещается нахождение посторонних людей в зоне производства работ.
6. Не допускается складирование грунта на асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров.
7. Не допускается вынос грунта строительной техникой на проезжую и пешеходную часть улиц.
8. Работы производить:

а) под непосредственным руководством ИТР, ответственного за безопасное производство работ;
9. Подача автомобиля задним ходом в зоне,где выполняются работы, должна производиться водителем
только по команде лиц, участвующих в этих работах.
10. Земляные работы в охранных зонах существующих подземных коммуникаций вести в присутствии
представителей владельцев коммуникаций.
11. Организация выполняющая работы на проезжей части улицы, должна быть оснащена необходимыми
техническими средствами безопасности дорожного движения.

Грузовысотные характеристики
КС45717-1

1.2

1 - Зам. 010 24.07.23

1.1

- граница въездов-выездов (выполняется по 266-7-ТКР1)

- проектируемое ограждение (совпадает с границей отвода
земельного участка 89:08:020201:1920)
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Проект организации
строительства

Организационная схема монтажа БМК

Разраб.

Н .контроль
ГИП

Ильященко

Пастухова
Калабин

01.23

01.23
01.23

Грузовысотные характеристики
КС45717-1

А

3000

17
40

10000
3500

Б

200
3500

Блочно-модульная котельная 
RTES WB2-16800-13-Х-NF

0.000
пол котельной (абс. отм. 17,785)

-1,785

14
5

-1,835

Граница опасной зоны
при перемещении груза

Длинномерный автомобиль

Секция
БМК

Кран КС 45717-1

Организационная схема монтажа БМК

1. Максимальный вес монтируемой секции 12,2 т.
2. Вес траверсы 0.72 т.
3. Монтаж модулей вести от блока №10.
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10

Л1

Л1

Мачта дымовых
труб

Блочно-модульная котельная 
RTES WB2-16800-13-Х-NF

Указания к производству работ

1 Строительно-монтажные работы вести краном КС45717 К-1 Q=25т.
2 До начала работ должны быть выполнены следующие условия:
- устроены подъездные пути;
- выполнена разбивка осей и закрепление их в натуре;
- подготовлены необходимые приспособления и инструменты;
- завезены и складированы необходимые конструкции и материалы;
- назначено приказом лицо ответственное за безопасность работ из числа ИТР и
аттестованные стропальщики;
- опасные зоны работы крана ограждены сигнальным ограждением и вывешены знаки
безопасности и предупреждения
- Расчет опасной зоны от груза, перемещаемого краном:  Rp=8,6+10,3х0,5+1,75+10,3 = 25,8 м
При работах выше 1.3 м от земли, при отсутствии ограждения, использовать монтажные пояса.
Если в зоне работы на высоте проходят электрические и др. действующие коммуникации,
производство работ разрешается по наряду-допуску, выданному или согласованному
организацией, в чьем ведении находятся эти коммуникации.

Для строповки конструкций использовать стропы 4СК, СКП.
При необходимости использовать прокладки для предотвращения перетирания стропов в месте
перегибов.
При использовании прокладок исключить их падение в момент перемещения или монтажа путем
закрепления к стропу или конструкции.
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Проект организации
строительства

Организационная схема монтажа секций
мачты дымовых труб

Разраб.

Н .контроль
ГИП

Ильященко

Пастухова
Калабин

01.23

01.23
01.23

L=
30

.3 
м

Граница опасной зоны
при перемещении груза

1. Строповку грузов  вести в строгом соответствии с "Правилами по охране труда в
строительстве".
2. При перемещении груза расстояние между  ними и смонтированными другими конструкциями
должны быть: по горизонтали - не менее 1.0 м, по вертикали - 0.5 м.
3 . Находящиеся на работе грузохахватные приспособления должны быть снабжены клеймами и
бирками.
4. Строповку элементов производить инвентарными стропами оборудованными крюками с
запирающими приспособлениями.. Неиспользуемые крюки многоветвевых стропов грузозахватных
приспособлений необходимо навешивать на кольца стропов и запирать замком крюка для
исключения из самопроизвольного освобождения..
5. Угол между стропами должен быть не более 90°  (по диагоналши).
6. При строповке грузов крюки должны быть направлены от центра груза, что исключает
возможностьзацепки груза концом крюка и предохраняет замок от поломки.
7. В процессе эксплуатации стропы должны подвергаться периодическому осмотру в установленные
сроки не реже чем 5 дней  при интенсивном использовании, не реже чем через 10 дней при
регулярном использовании и перед выдачей в работу - для редко используемых. После
изготовления и ремонта стропы должны быть испытаны нагрузкой в 1.25 раз превышающую их
номинальную грузоподьемность.
8. При установке элементов с острыми ребрами методом обвязки необходимо между ребрами
элементов и канатом установить инвентарные прокладки, предохраняющие канат от перетирания.
9. Расстроповку установленных элементов и конструкций допускается производить только после
прочного и устойчивого их закрепления.
10. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое
положение груза при транспортировке и разгрузке.
11. При выпонении погрузо-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в
неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений  на приподнятом грузе.
12. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к
месту установки в положнеии, близком к проектному .
13. Находящиеся в работе грузоподъемные машины должны быть снабжены ясными обозначениями
регистрационного номера грузоподъемности и даты следующего испытания.
14. Располагать длинномерный груз в кузове по диагонали, оставляя выступающие за боковые
габариты автомобиля концы, а также загораживать грузом двери кабины запрещается.
15. При погрузке длинномерных грузов на пррицепы - роспуски  необходимо оставлять зазар между
задней стенкой кабины автомобиля и грузом с таким расчетом, чтобы прицеп мог свободно
проворачиваться по отношению к автомобилю на 90° в каждую сторону.
16. Грузы на которые не разработаны схемы строповок, стропуются и перемещаются в присутсивии
и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
17. При строповке элементов 4-х ветвевым стропом за две петли два свободных стропа
необходимо навешивать на навесное звено во избежании зацепления за установленные
закрепленные конструкции.

Кран КС 55731-4

Грузовысотные характеристики
крана КС 55731-4

Организационная схема монтажа
секций мачты дымовых труб

 КС 55731-4
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Проект организации
строительства

Организационная схема монтажа секций
стволов дымовых труб

Разраб.

Н .контроль
ГИП

Ильященко

Пастухова
Калабин

01.23

01.23
01.23

г/п 300кг

АГ
П-2

8

+18.020

Организационная схема монтажа стволов дымовых труб

Указания к производству работ
1. К работе из люльки подъемника допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую
квалификацию по профессии ( специальности), прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр,
обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам
охраны труда в объеме требований, соблюдение которых входит в их квалификационные (должностные)
обязанности.

2. Допуск работников к самостоятельной работе из люльки подъемника осуществляется руководителем
организации (ответственным лицом за безопасное производство работ подъемниками) и оформляется
приказом (распоряжением) или записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда.

3. Управление подъемником с пульта управления, находящегося в люльке подъемника, может осуществлять
только работник, прошедший в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам работы и
проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющий соответствующую запись в удостоверении по охране
труда.

4. При выполнении работ из люльки двумя работниками один из них назначается старшим.

5. Работники обеспечиваются защитными касками, предохранительными поясами, испытанными в
установленном порядке, другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными
нормами для конкретных профессий и производимых работ.

6. Работники должны быть обеспечены ящиком или сумкой для инструмента.
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Проект организации
строительства

Календарный график

Разраб.

Н .контроль
ГИП

Ильященко

Пастухова
Калабин

01.23

01.23
01.23

Календарный план*

Период строительства

Распределение по кварталам, месяцам

2023 г.

апрель май июнь июль август сентябрь

Подготовительный период
- расчистка территории

- геодезические работы

- устройство строительного городка

- организация поставок материалов,
оборудования

Основной период
- вертикальная планировка участка

- устройство свайных фундаментов

- монтаж внутриплощадочных инженерных
сетей
- монтаж БМК
- монтаж мачты и дымовых труб

- монтаж склада ДТ

- монтаж нефтеуловителя и площадки АЦ

- монтаж аварийной емкости слива

- пуско-наладочные работы

- благоустройство территории

- сдача объекта в эксплуатацию

Этап 2
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Исходные данные для разработки раздела 

. Королёв 

2023 г. 
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капитального строительства: "Инженерное обеспечени�щщ�ttt"1и правого 

берега р. Шайтанка в городе Салехарде" Этап 2 на 2020-2024 год 

№ 
Данные для проектирования 

п/п 

Наименование 
ближайшей Наименование ближайшей станции: ж.д. станция - ж/д тупик 
станции и ст. Лабытнанги, 

1. 
расстояние от расстояние от строительной площадки 24 км. 
станции ДО Наличие ближайшей пристани: г. Салехард 
строительной расстояние от нее до стройплощадки 15 км 
площадки 

Площадки 
временного 
складирования 
(хранения) 
строительных 
материалов и Основной склад - Присутствует 
оборудования. Расстояние от основного склада до строительной площадки -

2. 
Расстояние от 2,5 км. 
площадок 
складирования 
до 

строительной 
площадки 

Наименование груза Маршрут Расстояние 

Информация по 
г. Екатеринбург - г. транспортной 
Лабытнанги (доставка ж/д 2 543 км схеме. Цемент 
транспортом) 3. Доставка 

привозных г. Лабытнанги-г. Салехард 
ресурсов. стройплощадка (доставка 

24 км 
автомобильным 
транспортом) 
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