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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства, реконструкции, капитального ре-

монта 

Район работ в административном отношении находится на территории Арктического 

месторождения, в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Территория 

изысканий является неосвоенной.  

Территория относится к зоне Крайнего Севера, в соответствии со схематической кар-

той районирования северной строительно-климатической зоны относится к суровым усло-

виям.  

 Район проектирования относится к северо-восточной части Западно-Сибирско рав-

нины, к территории Ямальского полуострова. Участок работ расположен в бассейне Об-

ской губы.  

Ближайшим населенным пунктом является п. Сабетта. Ближайшим крупным всесе-

зонным аэропортом является аэропорт Сабетта. 

Наиболее близким портом, является Сабетта. 

Наиболее крупный речной порт, расположен в пос. Тазовский, наиболее крупная же-

лезнодорожная станция и вокзал располагаются в г. Новый Уренгой, в южном направлении 

от района исследований. 

Климатическая характеристика района составлена по данным ближайшей метео-

станции Сеяха. 

Климат характеризуется суровой зимой с длительным залеганием снежного покрова, 

короткими переходными сезонами – весна и осень, коротким холодным летом,  

Зона проектирования относится к I району, IГ подрайону климатического районирова-

ния для строительства согласно СП 131.13330.2020. 

В среднем за год преобладает ветер южного направления и составляют 16,9 %. В ян-

варе преобладающим является южное (26,5 %), а в августе северо-восточное направление 

(19,6 %). 

Таблица 1.1 – Климатические параметры холодного периода 

Температура воздуха, °С, наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,98 -
47.5 

0,92 -
45.5 

Температура воздуха, °С, наиболее холодной пятидневки обеспеченно-
стью 

0,92 -
41.8 

0,98 -
42.3 
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Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -
32,4 

Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца °С -
52.0 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 8.0 

Продолжительность, сут, и средняя температура 
воздуха,°С, периода со средней суточной темпера-

турой воздуха 

 0°С 

продолжительность 249 

средняя температура 
-

16,1 

 8°С 

продолжительность 358 

средняя температура 
-

10.2 

 10°С 
продолжительность 365 

средняя температура -9.7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 
% 

81 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 
месяца, % 

79,2 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 134 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 7,2 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха  

 8°С  
6,1 

Таблица 1.2 – Климатические параметры теплого периода 

Температура воздуха, °С, наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,98 -
47.5 

0,92 -
45.5 

Температура воздуха, °С, наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 

0,92 -
41.8 

0,98 -
42.3 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -
32,4 

Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца °С -
52.0 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 8.0 

Продолжительность, сут, и средняя температура 
воздуха,°С, периода со средней суточной темпера-

турой воздуха 

 0°С 

продолжительность 249 

средняя температура 
-

16,1 

 8°С 

продолжительность 358 

средняя температура 
-

10.2 

 10°С 
продолжительность 365 

средняя температура -9.7 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 
% 

81 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 
месяца, % 

79,2 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 134 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 7,2 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха  

 8°С  
6,1 
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В геоморфологическом отношении территория приурочена к области развития разно-

высоких расчлененных холмисто-увалистых средне- и позднечетвертичных морских акку-

мулятивных равнин и террас, сложенных многолетнемерзлыми породами  

Рельеф характеризуется общей сглаженностью. Склоны водоразделов расчленены 

многочисленными водотоками и осложнены мерзлотными формами рельефа  

В пределах полуострова широко развиты мерзлотные формы рельефа. Наиболее 

развиты отрицательные формы (западины, блюдца, ложбины и неглубокие озёра), связан-

ные с оттаиванием мёрзлых грунтов, реже бугры разного размера, возникшие в результате 

морозного пучения. 

Абсолютные отметки изменяются от 2 – 5 м, в долинах рек и на побережье, до 60 м в 

пределах водораздельной части 

Растительность изыскиваемой территории представлена различными тундровыми 

сообществами: кустарники, мхи и лишайники.   

Речная сеть принадлежит бассейну Обской губы Карского моря 

Зона многолетней мерзлоты Западно-Сибирской равнины характеризуется обилием 

озер, из которых 80 % являются внутриболотными.  Характерными признаками их являют-

ся слабый врез озерной котловины, имеющей блюдцеобразную форму, и мелководность 

Территория проектируемой многофункциональной площадки по обращению с про-

мышленными и бытовыми отходами представляет собой незастроенную территорию, с ча-

стично нарушенным рельефом при проведении строительных работ. Рельеф характеризу-

ется общей сглаженностью. Склоны водоразделов расчленены многочисленными водото-

ками и осложнены мерзлотными формами рельефа. 

Грунты. 

В тектоническом отношении участок приурочен к северной части молодой Западно - 

Сибирской плиты, в строении которой выделяются два яруса: нижний – фундамент плиты и 

верхний ярус – мезокайнозойский платформенный чехол мощностью 6км. 

По характеру рельефа Ямальский полуостров в целом представляет собой полого-

волнистую аккумулятивную равнину, местами довольно сильно расчлененную эрозионны-

ми долинами и изобилующую озерами и болотами. Во время новейшего тектонического 

этапа развития Западно-Сибирской плиты, сформировался верхний структурный этаж 

мощностью до 150-400 м, современный рельеф, воды первого гидрогеологического ком-

плекса, в это же время возникла многолетняя мерзлота. 

В геологическом строении полигона промышленных и твердых коммунальных отхо-

дов, и коммуникаций к нему принимают участие верхнеплейстоценовые морские и лагунно-

морские казанцевские отложения (mlQIII1).  
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До глубины 10,0-22,0 м преобладающий цвет грунтов – серый, так же встречаются до 

глубин (0,5 - 2,0) м грунты коричневато-серые и в интервале глубин (6,0 – 22,0) м глини-

стые грунты голубовато-серые. 

Условия залегания грунтов характеризуются наличием линз и прослоев песчаных 

грунтов в глинистой толще, сверху перекрытой мохово-растительным слоем или торфами.  

Район Арктического месторождения характеризуется сплошным распространением 

многолетнемерзлых пород (ММП) и низкими значениями их средних годовых температур. 

Мощность многолетнемерзлых пород изменяется от нескольких десятков до 150-200 м. 

Для участка характерно сплошное распространение мерзлоты сливающегося типа.  
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2 Оценка транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура района производства работ развита неудовлетвори-

тельно, что затрудняет доставку необходимых грузов. 

Большинство транспортных магистралей имеют сезонный характер.  

Круглогодичное сообщение возможно только посредством авиатранспорта, а также 

на немногочисленных участках постоянных автодорог с твердым покрытием. 

Перебазирование строительно-монтажной организации. 

Транспортная схема перебазирования: 

- порт Архангельск – причал порта Сабетта – водным транспортом на расстояние 

1960 км; 

Доставка работников предусматривается из базового города Новый Уренгой до аэро-

порта Сабетта самолетом. 

В зимний период (5 мес., с декабря по апрель) от аэропорта Сабетта до места прожи-

вания в существующий ВГС строители перевозятся автобусом типа НЕФАЗ-4208-34 – 28 

мест; 

В летний период (7 мес., с мая по ноябрь) работники от аэропорта Сабетта перево-

зятся вертолетом типа ВС Ми-8МТВ (пассажировместимостью 22 места) до проектируемой 

ВПП Арктического месторождения, сооружение которой предусматривается осуществить в 

опережающем порядке. 

Далее, от ВПП до ВГС автобусом типа НЕФАЗ-4208-34 – 28 мест (при перевозках 

вертолетом). 

Время в пути в одну сторону работников вахты – 1 день. 

От ВГС к месту работы и обратно вахтовые работники будут ежедневно доставляться 

автотранспортом (автобус типа НЕФАЗ-4208-34 вместимостью 28 посадочных мест). 

Транспортная схема доставки грузов: 

Грузы за исключением негабаритных, поступающие от заводов-изготовителей Урала, 

Западной, Восточной, Центральной Сибири и Дальнего Востока. Пункт приема грузов ж. д. 

ст. Приобье: 

1) Грузы по прибытию на ж. д. ст. Приобье подаются на расстояние до 1,7076 км по ж. 

д. ветке ТУФА "По управлению федеральным имуществом" на существующую площадку 

временного хранения МТР ОАО "Сергинский речной порт". 
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2) Перегружаются в автотранспортные средства и транспортируются по территории 

ОАО "Сергинский речной порт" на расстояние до 1 км по автодороге в закрытые склады и 

на открытые площадки. 

3) Выгружаются и хранятся (в среднем 30 дней). 

4) Грузятся в автотранспортные средства. 

5) Транспортируются на расстояние до 1 км по автодороге на причал речпорта. 

6) Выгружаются на подготовленную площадку для временного хранения. 

7) Грузятся в плавсредства. 

8) Перевозятся по р. Обь и Обской губе до морского порта Сабетта на расстояние 

1500 км судами ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство". 

9) Выгружаются на причал морского порта Сабетта. 

10) Грузятся в автотранспортные средства. 

11) Перевозятся на площадки временных баз МТР. 

Грузы негабаритные, поступающие от заводов-изготовителей со всей террито-

рии России 

Пункт приема грузов ж. д. ст. г. Лабытнанги: 

1) Грузы по прибытию на ж. д. ст. Лабытнанги подаются на существующую площадку 

временного хранения МТР ОАО "Салехардский речной порт" на расстояние 6,936 км по ж. 

д. ветке, в том числе: 5,484 км по ж. д. ветке, принадлежащей ГУП "Ямалгосснаб", 0,799 км 

по ж. д. ветке, принадлежащей ОП "Реском Ямал" ООО "Реском Тюмень", 0,153 км по ж. д. 

ветке, принадлежащей ООО "Ямалкомплектсервис" и 0,5 км по ж. д. ветке, принадлежащей 

ОАО "Салехардский речной порт". 

2) Перегружаются в автотранспортные средства и транспортируются по территории 

ОАО "Салехардский речной порт" на расстояние до 1 км по автодороге в закрытые склады 

и на открытые площадки. 

3) Выгружаются и хранятся (в среднем 30 дней). 

4) Грузятся в автотранспортные средства. 

5) Транспортируются на расстояние до 1 км по автодороге на причал речпорта. 

6) Выгружаются на подготовленную площадку для временного хранения. 

7) Грузятся в плавсредства. 

8) Перевозятся по р. Обь и Обской губе до морского порта Сабетта на расстояние 800 

км судами ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство". 

9) Выгружаются на причал морского порта Сабетта. 

10) Грузятся в автотранспортные средства. 
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11) Перевозятся на площадки временных баз МТР. 

Грузы за исключением негабаритных, поступающие от заводов-изготовителей С. 

Петербурга и Европейской части России 

Пункт приема грузов ж. д. ст. Бакарица г. Архангельск: 

1) Грузы подаются по ж/д ветке Северной железной дороги ОАО "РЖД" на расстояние 

7,861 км на территорию портово-погрузочного района (ПРР) Бакарица г. Архангельск. 

2) Перегружаются в автотранспортные средства и транспортируются по территории 

ПРР Бакарица на расстояние до 1 км по автодороге в закрытые склады и на открытые 

площадки. 

3) Выгружаются и хранятся (в среднем 30 дней). 

4) Грузятся в автотранспортные средства. 

5) Перевозятся на причалы ОАО "Архангельский морской торговый порт" (ПРР Бака-

рица) на расстояние до 1 км по автодороге. 

6) Выгружаются на подготовленную площадку для временного хранения. 

7) Грузятся в плавсредства. 

8) Транспортируются (судами ледового класса ОАО "Северное морское пароходство", 

при необходимости, с ледокольной проводкой ФГУП "Атомфлот" корпорация "Росатом") до 

причала морского порта Сабетта на расстояние 1960 км. 

9) Выгружаются на причал морского порта Сабетта. 

10) Грузятся в автотранспортные средства. 

11) От причала морского порта Сабетта грузы перевозятся на расстояние 216 км. 

Обеспечение потребностей строительства в привозной воде для хозяйственно-

питьевых и производственных нужд предусматривается привозной водой. 

Образующиеся ливневые сточные воды аккумулируются в герметичных емкостях с 

последующим вывозом на очистные сооружения Ямал СПГ.  

Т.к. поверхностно-ливневые стоки образуются неравномерно и непостоянно, то вывоз 

стоков осуществляется по мере накопления емкостей. 

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков на площадке ВГС проектом предусматрива-

ется накопительная емкость объемом 5 м³. 

Образующиеся хоз-бытовые сточные воды направляются на очистные сооружения 

Ямал СПГ.  

На 1-3 этапах строительства на МФП предусматривается термическое обезврежива-

ние отходов, для которых применим данный вид обращения с отходами. Площадка осна-
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щается мобильными инсинераторными установками УПНШ-05СД, Hurikan-1000, либо ана-

логичными мобильными установками, прошедшими экологическую экспертизу.  

Для обеспечения строительства электроэнергией предусматривается использовать 

мобильные ДЭС Подрядчиков по строительству. 

Размещение пунктов медицинского и социально-бытового обслуживания 

Стационарная медицинская помощь будет оказываться в ближайшем населенном 

пункте: п. Сабетта. 

Так как принят вахтовый режим работы 30 через 30 суток потребность в таких соци-

ально-бытовых помещениях как: магазины продовольственных и промышленных товаров, 

клуб, школа, детский сад, ясли и т.п. проектной документацией не предусмотрены. 

Обеспечение строительства административно-бытовыми помещениями предусмат-

ривается силами Подрядной организации. 

2.1 Сведения о наличии производственных мощностей местных строи-

тельных материалов 

Доставка сыпучих строительных материалов (грунта) предусматривается автотранс-

портом из карьера.   

Таблица 2.1 – Потребность в грунте из карьера 

Наименование 
Е

д. изм. 
Коли-

чество 

Насыпь полигона   

Устройство насыпи  полигона  
м

³ 
21929
4 

Водоотводные устройства     

Устройство присыпки биоматов песком 
м

³ 
422 

Площадки резервуара дизельного топлива     

Устройство обвалования площадки резервуара дизельного 
топлива и защитного слоя   

м
³ 

32 

Покрытия капитального типа 
  

Песок для приготовления песчано-цементной смеси  
м

³ 
1159 

Всего: 
м

³ 
22090
7 

Щебень является закупочным материалом. Договор на поставку заключает Подряд-

ная организация перед началом строительства.  

По требованию договора на выполнение строительно-монтажных работ Подрядная 

организация должна обеспечить поставку щебня надлежащего качества, подтвержденного 

сертификатами на товарную продукцию (физико-химические свойства, радиационные ха-

рактеристики и т.д.). 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей си-

лы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта - для объектов капитального строительства, финансируе-

мых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в ча-

сти 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

3.1 Общая численность трудовых ресурсов по профессиям, привлечен-

ных для строительства объекта из числа местной рабочей силы 

Исходя из того, что строительные работы ведутся вахтовым методом, и строительная 

организация со специалистами определяется на основании тендерных торгов, использова-

ние местной рабочей силы не предусмотрено. 

Для выполнения низкоквалифицированных работ, не требующих аттестации работа-

ющих, следует использовать возможность привлечения из близлежащих населенных пунк-

тов разнорабочего персонала. Подбор персонала по строительным профессиям и специ-

альностям производится в соответствии с действующими кодексами, нормами и правила-

ми по усмотрению подрядной организации исходя из уровня образования, опыта, навыков, 

умения и стоимости оказываемых услуг работником. 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремон-

та квалифицированных специалистов, а также студенческих строи-

тельных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым ме-

тодом, - для объектов капитального строительства, финансируемых 

с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средств юридических лиц, указан-

ных в части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации 

4.1 Обоснование применения вахтового метода строительства, исходя из 

принятых решений Заказчика, с учетом особенности региона строительства и 

места дислокации потенциальной подрядной организации (подрядчика), ре-

жим труда и отдыха (продолжительность вахты; продолжительность смены; 

количество рабочих дней на вахте) 

Так как объект строительства находится на значительно удаленном расстоянии от 

крупных населенных пунктов, а также согласно исходным данным строительно-монтажные 

работы следует выполнять «Вахтовым методом». Режим работы установлен по схеме 30 

суток работы 30 суток отдыха. Продолжительность рабочей смены – 12 часов. Количество 

рабочих дней на вахте – 28. 

4.2 Требования к квалификации и опыту работы персонала 

Привлечение специализированной рабочей силы для строительства объекта обосно-

вано спецификой данного объекта, а также видами основных строительно-монтажных ра-

бот. При строительстве потребуются профессиональные и высококвалифицированные 

специалисты, данную потребность следует покрыть силами строительной организации, 

выбираемой Заказчиком по конкурсу. 

Для привлечения квалифицированных специалистов с целью осуществления строи-

тельства, подрядным строительным организациям необходимо выполнить следующие ме-

роприятия: 

– установить достойный уровень заработной платы; 

– предоставить комфортное, благоустроенное жильё на период строительства; 

– покрыть временную потребность санитарно-бытового назначения; 

– организовать доставку строительного персонала к месту выполнения работ и 

обратно; 

– повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств 

подрядной организации; 
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– обеспечить средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и 

инструментом. 

Для привлечения квалифицированных специалистов следует использовать: 

– внутренние источники привлечения персонала – за счет имеющихся кадров; 

– внешние источники привлечения персонала (кадровые агентства); 

– размещение объявлений о вакантных должностях в средствах массовой 

информации; 

– вербовка персонала; 

– привлечение сотрудников с помощью личных связей работающего персонала; 

– проведение презентаций, участие в ярмарках вакансий; 

– на основании проведения тендера и заключения договора на строительство с 

победителем тендера. 

4.3 Требования к порядку и периодичности аттестации персонала по 

ПБОТОС 

Прежде чем приступить к работе на объекте строительства, руководитель подрядной 

организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую 

площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от 

руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, 

где будут выполняться работы. 

Заказчик обязуется: 

– перед допуском персонала Подрядчика на территорию действующего объекта 

Заказчика для производства, каких либо работ проводить инструктаж с записью в 

журнале. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик; 

– заранее информировать ответственное лицо Подрядчика о дополнительных 

требованиях безопасности при нахождении на территории действующего объекта 

Заказчика. 

Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работни-

ков, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допус-

ки к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию 

работников на проведение соответствующих видов работ. 

Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку, ат-

тестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение 

квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика, в установ-

ленных законодательством или иными нормативными правовыми актами случаях. Обуче-

ние может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных доку-

ментах Заказчика, в установленном у него порядке. 
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Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Под-

рядчика должны пройти подготовку и аттестацию: 

– по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, 

энергетической безопасности; 

Аттестации специалистов по вопросам промышленной безопасности предшествует 

их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, 

утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Периодическая аттестация специалистов по вопросам промышленной безопасно-

сти проводится не реже чем один раз в пять лет. 

Руководители и специалисты, занимающиеся организацией и проведением работ, а 

также осуществляющие контроль и технический надзор за выполнением работ, проходят 

специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступ-

лении на работу в течение первого месяца и периодически не реже одного раза в три года 

в процессе работы (МДС 12-27.2006). 

 

 

kodeks://link/d?nd=1200048888
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5 Характеристика земельного участка, предназначенного для строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование 

необходимости использования для строительства, реконструкции иных зе-

мельных участков вне земельного участка, предназначенного для строитель-

ства, реконструкции 

5.1 Размеры и описание земельных участков, отводимых под постоянный от-

вод для проектируемого объекта и временный (краткосрочный) отвод на период 

строительства для размещения ВЗиС 

Проектом установлены твердые границы отвода, что обязывает не допускать исполь-

зование земель за их пределами. В связи с тем, что участок строительства имеет пере-

менную ширину, площадь отвода определена графическим способом, в программе 

MapInfo. 

Все строительно-монтажные работы, а также размещение необходимых временных 

зданий и сооружений выполняются в полосе отвода земель, дополнительного отвода зе-

мель для нужд строительства не требуется. 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий элек-

тропередачи и связи - для объектов производственного назначения 

6.1 Стесненность строительной площадки 

Проектной документацией предусмотрено строительство на свободной от застройки 

территории. Стесненность при производстве строительно-монтажных работ отсутствует. 

6.2 Возможность применения высокопроизводительной техники, объемы СМР, 

выполняемые вручную 

При строительстве потребуются профессиональные и высококвалифицированные 

специалисты, а также специализированная высокопроизводительная техника, данную по-

требность следует покрыть силами строительной организации, выбираемой Заказчиком по 

конкурсу. 

Данные по применяемым машинам и механизмам приведены в разделе 12.  

6.3 Сеть действующих ЛЭП, надземных и подземных коммуникаций, плотность 

застройки 

Проведение работ в местах расположения линий электропередачи и связи 
Проведение работ в местах расположения линий электропередачи и связи не преду-

смотрено. 
Проведение работ в местах расположения подземных коммуникаций 
Производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций не предусмотрено. 
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной го-

родской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения  

7.1 Ограниченность фронта работ 

Все работы выполняются за пределами городской черты. 

7.2 Ограничение возможностей использования строительных машин и меха-

низмов, а также необходимость дополнительной установки и перестановки кранов и 

других грузоподъемных машин 

Возможность использования строительных машин и механизмов не ограничена. 

7.3 Затруднения при транспортировке материалов и конструкций к рабочим ме-

стам 

Затруднения при транспортировке материалов и конструкций к рабочим местам от-

сутствует. 

7.4 Затруднения по созданию рациональной организации рабочих мест 

Создание рациональной организации рабочих мест производится без затруднений. 

7.5 Наличие объектов охраны окружающей среды, подлежащих особой охране 

и требующих учета при организации строительства (ограничения по видам воздей-

ствия на окружающую среду при проведении строительных работ) 

Объекты охраны окружающей среды, подлежащие особой охране на площадке стро-

ительства, отсутствуют. 
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, опре-

деляющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженер-

ных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установ-

ленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального 

ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капи-

тального ремонта 

Перед началом строительства должна быть проведена необходимая подготовка, со-

став которых принимается в соответствии с требованиями, приведенными в  

Приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. 

№ 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 

8.1 Подготовительный период строительства 

Строительство объекта выполняется в два периода: 

– подготовительный; 

– основной. 

Подготовительный период подразделяется на три этапа: 

– организационный; 

– мобилизационный; 

– подготовительно-технологический.  

На организационном этапе необходимо:  

– рассмотреть и согласовать проектную документацию; 

– решить вопросы по обеспечению жильем и культурно-бытовому обслуживанию 

строителей;  

– заключить договоры подряда, субподряда на строительство; 

– определить структуру, формы организации и методы строительства; 

– провести расчеты ресурсов и определить источники их финансирования;  

– принять площадку в натуре и получить разрешение на выполнение строительно-

монтажных работ;   

– оформить и закрепить временный отвод земель для разработки резерва грунта; 

– получить разрешение на получение грунта из карьера; 

– выполнить транспортировку техники к месту ее работы; 

– разработать проект производства работ.    

На мобилизационном этапе необходимо выполнить следующие работы: 

– медицинское освидетельствование на пригодность к работе; 

– обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам 

труда, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной безопасности, по 

kodeks://link/d?nd=573191722
kodeks://link/d?nd=573191722
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работе на грузоподъемных механизмах - с проведением аттестации и участием 

представителя Росгортехнадзора;    

– приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной 

защиты;   

– организовать питание, медицинское обслуживание, обеспечить транспортные 

средства для перевозки рабочих и ИТР;   

– заказать и приобрести специальное строительное оборудование, оснастку и 

приспособления;  

– организовать диспетчерскую связь;  

– организовать приемку и складирование труб, материалов и оборудования; 

– доставить на место строительства рабочих, машины и механизмы; 

– определить размещение карьеров инертных материалов.  

На подготовительно-технологическом этапе следует выполнить следующие перво-

очередные работы: 

– выбор технологий и способов производства строительно-монтажных работ, 

принятые решения по их материальному и кадровому обеспечению; 

– определение основных средств механизации строительно-монтажных работ, мест 

их установки на объекте; 

– приобретение или изготовление технологической оснастки, приспособлений и 

других средств для выполнения работ в соответствии с принятыми методами и способами 

их производства; 

– создание нормативного технологического запаса строительных конструкций, 

изделий и материалов. 

Организационная, техническая и технологическая подготовка к строительству 

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс организацион-

ных мероприятий:  

– определить поставщиков строительных материалов; 

– разместить заказы по изготовлению технологического и транспортного 

оборудования, строительных конструкций и изделий;  

– отвести территории и трассы строительства в натуре. 

До начала основных строительно-монтажных работ должна быть обеспечена подго-

товка строительного производства, с учетом организационных, подготовительных меро-

приятий и внутриплощадочных подготовительных работ. 

Технологическая подготовка к строительству заключается в создании производствен-

ных условий, при которых возможно нормальное выполнение строительно-монтажных ра-

бот по возведению отдельных зданий и сооружений. Согласно принятым методам произ-
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водства СМР готовится парк строительных машин, комплектуется сменное оборудование, 

оснастка. Одновременно приобретается построечный инвентарь и приспособления. 

В соответствии с проектными решениями, в основной период выполняются следую-

щие работы: 

– монтаж сборных и блочных конструкций; 

– сварочные работы; 

– монтаж технологического оборудования и трубопроводов; 

– рекультивация. 

Детальная разработка всех необходимых методов производства работ выполняется 

подрядной организацией в проекте производства работ (ППР) и в технологических картах 

на строительно-монтажные и специальные работы. 

ППР необходимо согласовать с Заказчиком. 

Принятые в ППР технические решения должны соответствовать ПСД, техническим 

регламентам, обеспечивать безопасные условия производства работ, исключать нанесе-

ние ущерба окружающей природной среде, обеспечивать пожаробезопасность и взрыво-

безопасность, повышать эффективность и качество работ, применения передовых техно-

логий, современных машин, технологической оснастки приборов контроля. 

Строительно-монтажные работы должна осуществлять специализированная подряд-

ная организация, имеющая лицензию на право выполнения строительно-монтажных работ. 

Для производства строительно-монтажных работ в состав потока должны входить 

специализированные бригады, выполняющие следующие отдельные виды работ: 

– земляные работы; 

– бетонные и железобетонные работы; 

– сварочно-монтажные работы; 

– прокладку кабельных трасс; 

– монтаж электрооборудования и слаботочных устройств; 

– монтаж технологического оборудования; 

– прокладку технологических трубопроводов, сетей водоснабжения. 

Генподрядному и субподрядным исполнителям строительно-монтажных работ следу-

ет специализироваться по следующим основным комплексам работ: 

– устройство подъездных дорог, прокладка инженерных сетей с сопутствующими 

общестроительными работами; 

– работы нулевого цикла; 

– работы надземного цикла; 

– специальные работы; 

– пусконаладочные работы. 

К работам нулевого цикла относятся:  
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– земляные работы (насыпь песка, грунта под дороги и площадки фундаментов); 

– устройство фундаментов (монолитных, железобетонных, сборных 

железобетонных);  

– прокладка подземных коммуникаций (технологических трубопроводов, сетей 

электроснабжения); 

– устройство внутриплощадочных дорог, площадок и пешеходных дорожек. 

К работам надземного цикла относятся: 

– монтаж блок-боксов; 

– строительство инженерных коммуникаций. 

Пусконаладочные работы состоят из следующих этапов: 

 предпусковой; 

 поузловое опробование; 

 комплексное опробование. 

Предпусковые работы включают в себя: 

– проверку завершенности всех строительных и монтажных работ, могущих помешать 

проведению пусковых операций и испытаний оборудования под нагрузкой. К началу 

пусковых операций должно действовать основное и аварийное освещение, должны быть 

установлены контрольно-измерительные приборы, закончены электромонтажные работы, 

подключены средства связи и выполнены требования охраны труда и пожарной 

безопасности; 

– проверку всех приборов на предмет опломбирования; 

– проверку соответствия собранных трубопроводов схемам и чертежам, 

правильность их крепления на опорах, заземление;  

– осмотр внутренних полостей аппаратов и емкостей, газо-воздухопроводов, а также 

подготовку и очистку коммуникаций; 

– оформление журнала пусковых работ. 

Работы периода поузлового опробования включают: 

– испытание на холостом ходу механизмов и аппаратов с приводами; 

– регулировку и наладку предохранительных защитных устройств оборудования с 

отметками в журнале пусковых работ. 

Комплексное опробование включает в себя: 

– проверку совместной работы оборудования на холостом ходу или в рабочем 

режиме с целью выявления дефектов, препятствующих регулярной и надежной работе; 

– разработку мероприятий по устранению этих дефектов. 

Строительно-монтажные работы попадают на сезон с отрицательными температура-

ми, в связи с этим проектом организации строительства предусмотрены мероприятия по 

выполнению строительно-монтажных работ в период с отрицательными температурами. 
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Технология строительных работ (технологические процессы и операции) должны 

быть разработаны проектом производства работ, данный проект разрабатывается генпод-

рядной строительной организацией и согласовывается с эксплуатирующей организацией.  

Выполнение основных видов работ и общая технология строительства предусматри-

вается рассмотренными ниже методами. 

Мобилизационный и подготовительный период строительства 

В мобилизационный период выполняются следующие основные работы по подготов-

ке к строительству: 

– уточнение мест для площадок под вагоны-бытовки; 

– согласование источников питьевой воды и определение схемы водоснабжения и 

энергоснабжения базы строителей; 

– перебазировка механизмов для выполнения комплекса работ подготовительного 

периода; 

– подготовка площадок для приема грузов; 

– организация работы транспортных подразделений; 

– устройство подъездных дорог к базе строителей и площадкам складирования; 

– подготовка площадок для размещения временных объектов производственного 

назначения; 

– доставка материалов и оборудования на площадки складирования; 

– перебазировка основных строительных подразделений. 

Должны быть выполнены следующие виды подготовительных работ: 

– инженерно-геодезические работы;  

– инженерная подготовка территории, необходимая для начала производства работ; 

– устройство временных подъездных дорог, съездов и подъездов; 

– устройство переездов через водотоки и существующие трубопроводы;  

– расчистка площадки строительства от снега;  

– определение основных зон работ. 

В подготовительный период производится и технологическая подготовка к строитель-

ству, которая заключается в: 

– создании производственных условий, при которых возможно нормальное 

выполнение строительно-монтажных работ по возведению отдельных сооружений; 

– обеспечение эффективного использования капитальных вложений; 

– определение очередности застройки с учетом ряда технических факторов; 

– определение строительных потоков. 

Расчет необходимого количества строительных потоков следует произвести при со-

ставлении проекта производства работ. 
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Организационные мероприятия  

До начала строительства Заказчику необходимо выполнить ряд организационных ме-

роприятий: 

– получение разрешения на строительство, регистрация в территориальном органе 

Ростехнадзора проекта, согласованного со всеми заинтересованными организациями, 

оформление материалов землеустроительного дела на объекты строительства и 

временные площадки;  

– получение разрешения на разработку карьеров грунта; 

– определение подрядчика по результатам торгов; 

– получение от организации, осуществляющей технический надзор, подтверждения 

готовности подрядчика к выполнению работ по реализации проекта; 

– оформление разрешительной документации на производство работ в охранной 

зоне действующих коммуникаций; 

– уведомление Ростехнадзора и землепользователей, а также владельцев 

пересекаемых проложенных в едином техническом коридоре коммуникаций о начале и 

сроках проведения работ; 

– решение вопросов обеспечения строительства технологическим оборудованием, 

материалами, конструкциями и изделиями; 

– разработка и утверждение документации для строительства; 

– размещение заказов на оборудование, материалы (первоочередные поставки) в 

соответствии с заказными спецификациями; 

– отвод площадок в натуре; 

– сдача-приемка геодезической разбивочной основы от заказчика подрядчику с 

оформлением акта; 

– открытие финансирования; 

– заключение договоров с подрядчиками. 

Организационно-технологические мероприятия 

Подрядные организации выполняют: 

– приемку от заказчика разбивочной основы в натуре; 

– разработку ППР; 

– строительство подъездных дорог к объектам строительства; 

– развертывание временной базы строителей, складского хозяйства, ремонтной и 

других служб, устройство телефонной радиосвязи, организацию диспетчерской службы; 

– освоение районов строительства; 

– последовательную перебазировку в район  строительства производственных 

подразделений. 
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В первую очередь перебазируются производственные подразделения, которые зани-

маются обустройством пунктов приема грузов, вагон-бытовок, производственной базы, 

освоением района строительства, инженерно-технической подготовкой и др. первоочеред-

ными работами. Затем перебазируются основные строительно-монтажные подразделения. 

8.2 Основной период 

В соответствии с проектной документацией, выполняется следующий комплекс ос-

новных строительно-монтажных работ: 

– геодезические работы;  

– земляные работы; 

– монтаж зданий и сооружений;  

– устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;  

– монтаж стальных, сборных бетонных и железобетонных конструкций;  

– монтаж технологического оборудования; 

– электромонтажные работы;  

– пусконаладочные работы. 

Строительство должно вестись по проектной документации, прошедшей экспертизу, 

согласованной и утвержденной в установленном порядке. 

Застройщик (заказчик) вправе осуществлять контроль (технический надзор) за ходом 

и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью ис-

пользования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в опера-

тивно хозяйственную деятельность исполнителя работ. 

По завершению строительства объекта выполняется оценка соответствия закончен-

ного строительством объекта требованиям действующего законодательства, проектной и 

нормативной документации, а также его приемка в соответствии с условиями договора при 

подрядном способе строительства. 

Ответственность за надлежащее содержание объекта, его безопасность для пользо-

вателей окружающей среды и населения, соблюдение требований противопожарных, са-

нитарных, экологических норм и правил в процессе эксплуатации в соответствии с дей-

ствующим законодательством несет его владелец. 

Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на осуществление тех ви-

дов строительной деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Исполнитель работ (подрядчик) в соответствии с действующим законодательством 

выполняет входной контроль переданной ему документации, передает застройщику (заказ-

чику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение.  
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Исполнителю работ, при необходимости, следует выполнить обучение персонала, а 

также заключить с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов 

испытаний, которые исполнитель работ не может выполнить собственными силами. 

Обоснование методов производства работ и совмещения работ по всему ком-

плексу строительства 

Производство работ организуют в соответствии с календарным графиком строитель-

ства, графиками обеспечения материалами, конструкциями, механизмами, рабочими кад-

рами и технологическими картами на основные виды строительно-монтажных работ. Дан-

ные графики необходимо выполнить при разработке ППР. При этом в основу организации 

и последовательности работ закладывают поточность, непрерывность и равномерность 

основных ведущих работ как в целом по объекту, так и по его частям (этапам, захваткам) с 

последовательным переходом рабочих бригад и механизмов по этим участкам. 

Такая организация работ обеспечивает повышение производительности труда, расширяет 

возможности совмещения работ и сокращения продолжительности строительства. 

Процесс возведения объекта разделяется на ряд циклов, объединяющих родствен-

ные (сопряженные) работы. Это позволяет разделить строительство на ряд самостоятель-

но завершаемых этапов, облегчает комплектование строительства рабочими кадрами и 

обеспечение его материалами, конструкциями, механизмами. Так, весь комплекс работ, вы-

полняемых при обустройстве месторождения, может быть разделен на нулевой, надземный и 

специальный циклы, монтаж технологического оборудования, и обустройство площадки строи-

тельства. 

Нулевой цикл включает работы ниже нулевой отметки: устройство водостоков и дренажей, 

автомобильных дорог и проездов, отрывку котлованов, траншей, возведение фундаментов. 

Надземный цикл – монтаж эстакады, блок-боксов, ограждения. 

Монтаж технологического оборудования охватывает работы по монтажу насосных агрега-

тов, узлов задвижек, прочего технологического оборудования, а также технологических трубо-

проводов. 

Специальный цикл - устройство внутренних сетей и установка приборов электроснабже-

ния, слаботочные работы (автоматизация, сигнализация и т.п.), нанесение антикоррозионных 

покрытий, пусконаладочные работы. 

Обустройство площадки строительства — устройство верхнего покрытия дорог и площа-

док. 

Внутри каждого цикла устанавливают такую последовательность работ, при которой 

предусматривают максимальное совмещение работ во времени с неуклонным соблюдени-

ем правильной технологии, высокого качества работ и требований техники безопасности. 

Так, при работах нулевого цикла котлован разбивают на участки, на которых последова-

тельно производят все работы. Это имеет особенно большое значение при производстве 
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работ в зимних условиях, когда, отрыв от устройства фундаментов и обратной засыпки 

может привести к промораживанию дна котлована или траншей. 

Надземные работы начинают после окончания нулевого цикла. До возведения 

надземной части сооружения в соответствии со строительным генеральным планом обо-

рудуют площадки для хранения материалов, деталей и конструкций, устанавливают необ-

ходимые механизмы и инвентарные устройства. 

Основные работы по каждому циклу в соответствии с принципом поточности ор-

ганизуют по захваткам. 

8.3 Оперативно-диспетчерское управление и связь на период строительства 

Оперативно-диспетчерское управление (ОДУ) создается как часть АСУ строительства 

с целью учета, контроля и координации всех участников строительства для обеспечения 

своевременного ввода объектов в эксплуатацию при наименьших затратах всех ресурсов. 

Организация оперативно-диспетчерского управления осуществляется в соответствии 

с СП 48.13330.2019. 

Основным документом ОДУ являются недельно- или декадно-суточные графики про-

изводства работ и материально-технического обеспечения, составляемые начальниками 

участков, производителями работ с участием мастеров. Проект этих графиков разрабаты-

вается за 3 дня до начала планируемой недели или декады. 

Органы оперативно-диспетчерской службы подчиняются непосредственно руководи-

телю или главному инженеру соответствующих подразделений. 

Диспетчерские пункты (ДП) создаются в вагон-городке подрядной организации. 

В функции диспетчера участка входит: 

– участие в разработке проекта недельно-(декадно)-суточных графиков; 

– контроль за выполнением графиков работ, за поступлением на объекты изделий, 

конструкций, раствора, бетона, строительных машин, транспорта в сроки, установленные 

недельно-(декадно)-суточны-: ми графиками; 

– передача в ДП СУ информации о несвоевременности поставок изделий 

конструкций, раствора, бетона, отсутствие фронта работ для субподрядчиков, 

неисправности строительной техники, инженерных сетей, несчастных случаев, нарушениях 

трудовой дисциплины; 

– передача прорабам, мастерам и руководителям субподрядных организаций, 

оперативных распоряжений по устранению последствий срыва работ и контроль за их 

выполнением; 

– уточнение потребностей в ресурсах и передача заявок в ДП СУ на последующие 

сутки, неделю (декаду). 
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9   Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа-

щих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки 

перед производством последующих работ и устройством последующих кон-

струкций 

В соответствии с требованиями РД 11-02-2006 при выполнении строительно-

монтажных работ в обязательном порядке должна вестись исполнительная документация, 

в виде актов и журналов. На данном объекте строительства необходимо составить акты: 

– освидетельствования геодезической разбивочной основы; 

– разбивки осей объектов капитального строительства на местности; 

– освидетельствования скрытых работ; 

– освидетельствования ответственных строительных конструкций; 

Также необходимо вести журналы: 

– по видам основных строительно-монтажных работ; 

– общего учета выполнения работ при строительстве; 

– авторского надзора; 

– входного контроля; 

– лабораторных испытаний. 

Согласно СП 48.13330.2019, работы, закрываемые последующими работами либо 

элементами зданий, сооружений называются скрытыми. Так как после скрытия этих работ 

последующими работами проверить их качество трудно, скрытые работы должны быть 

приняты Заказчиком с оформлением соответствующих актов до начала закрытия скрытых 

работ другими работами. В случае выявленных при приемке дефектов, Заказчик может по-

требовать от организации осуществляющее строительство повторного освидетельствова-

ния после устранения выявленных дефектов. 

При оценке выполненных работ, на которые составляется акт освидетельствования 

скрытых работ, могут участвовать представители органов государственного надзора, 

авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Организация, 

осуществляющая строительство, в сроки по договоренности, но не позднее, чем за три ра-

бочих дня извещает остальных участников о сроках проведения приемки выполненных ра-

бот. Перечень основных работ, на которые требуется составление акта на скрытые рабо-

ты: 

– антикоррозионная защита сварных стыков; 

– устройство гидроизоляции фундаментов; 

– антикоррозийная защита строительных конструкций; 

– конструкции, входящие в тело земляного сооружения; 
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– подстилающие слои; 

– устройство искусственных оснований под фундаменты; 

– погружение свай; 

– бурение всех видов скважин; 

– заполнение скважин, полостей труб при устройстве свай; 

– приемка и испытание на прочность и герметичность технологических 

трубопроводов; 

– испытание устройств обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность; 

– скрытые электромонтажные работы; 

– измерение сопротивление изоляции проводов и кабелей; 

– сдача-приемка электромонтажных работ; 

– устройство оснований дорожных насыпей. 

Перечень скрытых работ может корректироваться в зависимости от методов произ-

водства работ и требований Заказчика, перечень должен уточняться на стадии разработки 

ППР при составление технологических карт по видам работ. 
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10 Технологическая последовательность работ при возведении объек-

тов капитального строительства или их отдельных элементов 

10.1 Технологическая последовательность работ 

Строительство запроектированных объектов следует осуществлять генподрядным 

способом с привлечением строительных организаций, определенных на тендерной основе. 

В ПОС предусматривается ведение строительно-монтажных работ отдельными специали-

зированными комплексными бригадами в последовательности, представленной на линей-

ном графике технологической последовательности работ. 

При ведении строительно-монтажных работ требуется быть предельно осторожными 

и внимательными не только инженерно-техническим работникам, но и рабочим. Необходи-

мо соблюдать техническую дисциплину и правила техники безопасности в момент присут-

ствия на объекте строительства, так как несчастные случаи являются следствием грубей-

ших нарушений требований техники безопасности и личной недисциплинированности 

строителей. 

Согласно линейному графику строительства, часть строительно-монтажных работ 

попадает в сезон с отрицательными температурами, исходя из этого необходимо учиты-

вать данные обстоятельства при разработке ППР. 

Технологию строительных работ (технологические процессы и операции) на наибо-

лее сложные и ответственные сооружения необходимо проработать в проекте производ-

ства работ. 

Проект производства работ разрабатывается генподрядной строительной организа-

цией и согласовывается с эксплуатирующей организацией до начала ведения строитель-

ных работ. 

Технология строительных работ (технологические процессы и операции) по выполне-

нию основных видов работ предусматривается в ПОС ниже приведенными методами. 

10.2 Методы производства работ 

Подготовительный период 

В подготовительный период строительства производится: 

– первоначальная очистка от снега; 

– строительство временных зданий и сооружений; 

– устройство площадок складирования материалов; 

– устройство временных проездов; 

– завоз строительной техники и строительных материалов; 

– организация связи для оперативно-диспетчерского управления строительством; 
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– ограждение строительной площадки временным продуваемым забором из 

негорючих материалов; 

– обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением 

и водоснабжением;  

– первоочередные работы по освобождению и планировке территории, 

обеспечивающие сток поверхностных вод; 

– создание геодезической разбивочной основы в соответствии с требованиями         

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

– инженерная подготовка территории строительства; 

– погружение свай. 

Количество бригад, их численность и механовооруженность изменяется в зависимо-

сти от условий и обстановки, складывающейся в ходе строительства. 

По завершении строительства все площади временного отвода должны быть рекуль-

тивированы (в летний период времени в течение года) в соответствии с требованиями 

проекта и переданы землепользователям. 

Геодезическое обеспечение строительства 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке площад-

ки под строительство. Геодезические работы в строительстве регламентируются требова-

ниями СП 126.13330.2017. Эти работы должны выполняться в объеме и с точностью, обес-

печивающими, при размещении и возведении объектов строительства, соответствие гео-

метрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, пра-

вил и государственных стандартов. 

До начала производства работ должна быть создана Заказчиком геодезическая раз-

бивочная основа (ГРО) для строительства. Порядок создания геодезической основы и тре-

бования к точности ее построения регламентируются СП 86.13330.2014 и                                    

СП 126.13330.2017. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строи-

тельства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать 

подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные, на площадке строитель-

ства, пункты и знаки этой основы.  

Допустимые среднеквадратичные погрешности при построении геодезической разби-

вочной основы, должны соответствовать СП 126.13330.2017. 

Разбивку сооружений производить от базисной линии. Точки базисной линии А и Б 

привязать в координатах местной геодезической сети. 

В процессе строительства детальные разбивочные работы выполняет подрядная ор-

ганизация. 

kodeks://link/d?nd=550965720
kodeks://link/d?nd=550965720
kodeks://link/d?nd=1200111111
kodeks://link/d?nd=550965720
kodeks://link/d?nd=550965720


36 

 
 
 
                  
 

    8670-P-UG-PDO-06.00.00.00.00-00_01R                                                                                                       Формат А4 
 

 

      

21.029.1-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

33 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
   

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

  

И
н
в
. 

№
  

п
о

д
л

.   

  

Необходимые геодезические приборы по выполняемым работам представлены в 

таблице 10.1. 

Таблица 10.1 – Геодезические приборы  

Наименование 
Количе-

ство, шт. 

Теодолит 1 

Рулетка 1 

Нивелир 1 

Электронный тахеометр 1 

При выполнении геодезических работ должны применяться только сертифицирован-

ные геодезические приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическую по-

верку и имеющие заводские паспорта. 

Длина линии между точками измеряется тахеометром дважды в прямом и обратном 

направлениях, вертикальные и горизонтальные углы – полным приемом. 

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям   СП 

126.13330.2017. 

Снятие плодородного слоя почвы 

Согласно тому инженерно-экологических изысканий, тип почвы на площадке строи-

тельства не относится к плодородному. 

Снятие плодородного слоя почвы не требуется. 

Ограждение площадки 

По периметру площадки строительства предусмотрено ленточное ограждение. 

Работы основного периода 

Земляные работы 

При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования  

СП 45.13330.2017, Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н "Правила по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте", а также требования ППР и технологи-

ческих карт разработанных подрядной организацией. 

Проектом предусмотрена разработка траншеи для укладки газопровода на продувоч-

ную свечу. 

Разработку грунта вести экскаватором с объёмом ковша 0,5 м³, обратную засыпку 

бульдозером мощностью 108 л.с. 

Земляные работы предусматривается выполнять механизированным способом, в ме-

kodeks://link/d?nd=456074910
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стах, где использование строительной техники невозможно грунт следует разрабатывать 

вручную.  

При появлении воды в котлованах необходимо производить водоотлив в пониженные 

места по рельефу. Для предотвращения размыва почвы необходимо использовать рассе-

иватели и установить железобетонные плиты в месте выхода потока воды. 

Избыток грунта, образующийся после вертикальной планировки площадок, разработ-

ки траншей и котлованов разравнивается бульдозером в пределах границ отвода. 

Во избежание обвала вынутого грунта в котлован, а также обрушения стенок, основа-

ние отвала вынутого грунта следует располагать в зависимости от состояния, типа грунта и 

погодных условий, но не ближе 1 м от края котлована. Окончательно расстояние должно 

быть определено в ППР с учетом всех факторов, складывающихся в ходе ведения работ. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, должны обеспечивать разме-

щение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабо-

чим местам шириной в свету не менее 0,6 м. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикаль-

ными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше 

уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их 

глубине не более, м: 

– 1,0 - в не слежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах; 

– 1,25 - в супесях; 

– 1,5 - в суглинках и глинах. 

 Допустимая крутизна откосов траншей представлена в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 – Допустимая крутизна откосов траншей 

Грунт 

Отношение высоты откосов к его заложе-
нию при глубине выемки, м 

до 1,5 до 3,0 до 5,0 

Насыпной естественной влажности 1:0,67 1:1 1:1,25 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,50 1:0,75 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом 

должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. 

Разработка грунта  

В местах, где работа техники (по ряду причин) невозможна, грунт необходимо разра-

батывать вручную. Грунт должен складироваться в отвал, откуда экскаваторами грузиться 

на самосвалы и вывозиться с площадки строительства.   

Вскрытые коммуникации в случае необходимости должны быть подвешены или за-

креплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных 
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устройств следует систематически проверять и приводить в порядок. 

Планировка площадок, обратные засыпки, возведение насыпей выполняются бульдо-

зерами. 

Рациональная дальность перемещения грунта бульдозерами составляет до 150 м (в 

зависимости от объемов и условий работ, марки и мощности бульдозера).  

Наиболее распространенной схемой разработки грунта является челночная схема, 

при которой рабочий ход бульдозера производится при движении трактора вперед, а холо-

стой ход назад. По этой схеме разработки грунт может перемещаться: по прямой, по кри-

вой, по зигзагу.  

Для увеличения объема набираемого грунта и уменьшения потерь в процессе пере-

мещения рекомендуется:  

– применять уширители отвала  или открылки; 

– устанавливать в верхней части отвала щитки  или специальные козырьки; 

– перемещение грунта осуществлять с промежуточными валами. 

При разработке плотных грунтов, не требующих предварительного рыхления, реко-

мендуется в целях повышения производительности бульдозеров оснащать их отвалы 

сменными рыхлительными зубьями.  

Разработка траншей для трубопроводов, котлованов под сооружения осуществляется 

одноковшовыми экскаваторами. Разработку грунта ведут лобовыми или боковыми проход-

ками. Разработку траншей выполнять лобовым видом забоя, боковым видом забоя выпол-

нять разработку котлованов. Разработку осуществляют в отвал или с погрузкой в автоса-

мосвалы.  

Обратную засыпку траншей и котлованов можно выполнять бульдозерами или экска-

ваторами. Во избежание попадания поверхностных вод и снега в грунт, обратную засыпку 

котлована необходимо выполнять вслед за окончанием работ по устройству фундаментов 

и подземных частей сооружений, а засыпку траншей – вслед за прокладкой трубопроводов 

и других подземных коммуникаций.  

Засыпку труб с уложенными трубопроводами следует производить в два приема: 

– мягким грунтом одновременно с обеих сторон засыпают и подбивают приямки и 

пазухи;  

– засыпают траншею на 0,2 м выше верха труб с разравниванием грунта слоями и 

уплотнением ручными трамбовками. 

Схемы работы по обратной засыпке траншей и котлованов бульдозерами зависят от 

того, какими бульдозерами (с поворотным или не поворотным отвалом) будет произво-

диться засыпка.  

Существует несколько схем засыпки траншеи и котлованов: 

а) засыпка траншеи бульдозером с поворотным отвалом, который движется вдоль 

траншеи (за призмой обрушения), сдвигая в нее грунт, находящийся на бровке; 
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б) засыпка траншеи бульдозером с неповоротным отвалом производится возврат-

но-поступательными проходами по схемам: 

– косопоперечными параллельными проходами; 

– косоперекрестными параллельными проходами; 

– перекрестными косопоперечными проходами. 

При работе по второй и третьей схемам обратной засыпки уменьшается средняя 

длина проходки бульдозера с загруженным отвалом, и улучшаются условия набора грунта.  

Схема засыпки должна быть определена в ППР.  

Для выполнения комплекса земляных работ рекомендуется применять следующие 

машины: 

– экскаваторы с ковшом объемом 0,65 м3; 

– бульдозеры; 

– бурильно-крановые машины. 

В зимний период, грунты в малых объемах разрыхляют - отбойными молотками, 

большие объемы с помощью боровых грунторезных машин и рыхлителей. 

Планировочные работы выполняют бульдозерами преимущественно в теплое время 

года с использованием естественного оттаивания верхнего слоя грунта. При больших объ-

емах выемки используются экскаваторы. 

Разработку траншей и котлованов выполнять экскаваторами. 

Бурение скважин и т.п. выполнять бурильно-крановыми машинами. 

Разработку грунта необходимо вести с соблюдением совмещенного графика земля-

ных работ и прокладки коммуникаций, разрабатываемого в ППР (проекте производства ра-

бот).  

Уплотнение грунта 

Уплотнение грунтов при обратной засыпке котлованов и траншей в стесненных усло-

виях производится пневматическими и электрическими трамбовками на расстояние  

0,1 м от стенок (фундаментов, труб, колодцев и т.п.), а верхняя часть – может уплотняться 

катками или трамбовочными плитами. При применении ручных пневматических и электри-

ческих трамбовок следует учитывать, что в зимний период пневмотрамбовки имеют мень-

шую производительность по сравнению с электротрамбовками.  

Уплотнение грунтов укаткой при строительстве подъездов и проездов производится 

пневмоколесными или кулачковыми катками.  

Пневмоколесными катками могут быть уплотнены все виды грунтов, а кулачковыми 

только связные и комковатые грунты, в том случае, если они в начале уплотнения доста-

точно рыхлые. Нерационально уплотнять кулачковыми катками плотные и недостаточно 

влажные грунты. 

Для уплотнения грунтов катками рекомендуется применять пневмоколесные катки. 
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Для уплотнения грунтов кулачковыми катками рекомендуется применять прицепной 

каток либо вибрационный одновальцовый с применением кулачкового бандажа. 

При укатке кулачковыми катками насыпи высотой более 2 м крайние ходы следует 

делать не ближе 0,5 м от края для предотвращения обрушения откоса и сползания катков. 

При укатке верхних слоев насыпи высотой 1,5 м и более катками на пневмоколесном 

ходу 1 и 2 проходы катка следует выполнять на расстоянии 2 м от бровки насыпи, а затем 

смещая ходы на 1/3 ширины катка в сторону бровки, уплотнять края насыпи, не приближа-

ясь к бровке на 0,5 м. Дальнейшее уплотнение верхних слоев насыпи следует выполнять 

после прикатки откосной части насыпи. 

Для работы катков необходимо подготавливать участок (захватку) длиной не менее 

от 100 до 200 м. 

Пневматическими и электрическими трамбовками уплотняют грунты при обратных 

засыпках траншей и пазух котлованов в особо стесненных местах, не доступных для рабо-

ты машин, и вблизи различных сооружений. 

Процесс уплотнения пневмотрамбовками следует выполнять в следующем порядке: 

– грунт разравнивают слоями толщиной от 10 до 15 см;  

– первый проход трамбовки делают с использованием сменного «башмака» с 

большой площадью подошвы, а последующие – меньшей площадью подошвы; 

– уплотнение грунта осуществляют полосами, которые перекрывают последующей 

проходкой на 5 см. 

При одновременной работе нескольких трамбовок интервал между ними должен быть 

не менее 2 м. Число проходов по одному следу устанавливают опытным трамбованием в 

зависимости от требуемой проектной степени плотности грунта. 

Процесс уплотнения грунтов электротрамбовками следует выполнять в следующем 

порядке: 

– грунт разравнивают слоями толщиной от 10 до 20 см; 

– при одновременной работе нескольких электротрамбовок интервал между ними 

должен быть не менее 5 м; 

– число проходов по одному следу устанавливается пробным трамбованием в 

зависимости от требуемой степени уплотнения, но не менее трех проходов; 

– уплотнение грунта производят полосами, которые перекрываются по следующей 

проходкой от 8 до 10 см. 

Через каждый час работы электротрамбовками, их необходимо останавливать от 10 

до 15 минут для предотвращения перегревания.  

При появлении воды в траншеях или котлованах производить водоотлив в понижен-

ные места по рельефу. 

В ППР должна быть установлена необходимость временного крепления вертикаль-
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ных стенок траншей и котлованов в зависимости от глубины выемки, вида и состояния 

грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке 

и других местных условий.  

Геотехнический мониторинг 

В составе инженерно-геокриологического мониторинга проводятся 

следующие работы: 

 визуальные осмотры, фото- и видеодокументирование; 

 наблюдения за работой охлаждающих устройств; 

 термометрические наблюдения в скважинах; 

 снегомерная съемка и анализ условий теплообмена на поверхности грунта и кон-

тактах грунта с инженерными объектами; 

 геометрическое нивелирование сети деформационных марок; 

 при необходимости, замеры кренов сооружений (обосновывается дополнительно); 

 анализ общего состояния геотехнической системы; 

 при необходимости, в случае обнаружения отклонений критериальных параметров 

температур грунтов от прогнозных нормативных значений - дополнительный прогноз раз-

вития геокриологической обстановки в основании площадки; 

 при необходимости, в случае обнаружения критических изменений параметров 

температур грунтов от нормативных значений - корректировка проекта. 

Геотехнический мониторинг состоит из сети режимных наблюдений за деформациями 

сооружений и контроля состояния грунта. В состав сети геотехнического мониторинга 

(ГТМ) входят: 

 реперы глубинные (РГ) для создания местной геодезической сети; 

 термометрические скважины (ТС) для контроля за температурами мерзлых грунтов 

оснований сооружений; 

 проведение снегомерной съемки для наблюдения за характером снегонакопления 

 по точкам снегомерной съемки (ТСС); 

 деформационные марки (ДМ) для наблюдения за деформациями (осадка, подъем, 

крен) фундаментов и несущих конструкций сооружений. 

Подробная информация приведена в разделе 4.4 21.032.1-КР4 

Для обеспечения устойчивости и несущей способности оснований и фундаментов 

здания разработаны мероприятия по термостабилизации грунтов основания (см. том 4.3, 

21.032.1-КР3). 

Для устройства оснований сооружений применяются свайные фундаменты, а также 

основания из монолитного железобетона для емкостей.  

Предусматриваются следующие мероприятия для защиты многомерзлых грунтов от 

оттаивания:  
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-устройство вентилируемых подполий для блок-боксов. В качестве подполья высту-

пает железобетонная плита под всем зданием/сооружением. 

-применение вентилируемых фундаментов; 

-установка сезонодействующих охлаждающих устройств – термостабилизация грун-

тов. В качестве ТСГ используется термостабилизатор ТК, L=10 м. ТСГ применяется для 

всех зданий и сооружений, где применяются свайные фундаменты и ж/б плиты основания.  

-устройство теплозащитных экранов. В качестве теплозащитного экрана выступает 

слой теплоизоляции из экструдированого пенополистирола, расположенного под монолит-

ными железобетонными плитами основания. 

-замена льдистых грунтов; 

-ограничение глубины оттаивания мерзлых грунтов; 

-увеличение глубины заложения фундаментов. 

Поверхность свай, соприкасающихся с грунтом, до погружения в грунт наносится 

эмаль КО-174 по ТУ 2312-003-49248846-2001 в три слоя (толщина одного слоя не менее 30 

мкм) общей толщиной не менее 90 мкм. Эмаль наносится на участок сваи, погружаемый в 

грунт на глубину сезонного оттаивания насыпного грунта от планировочной отметки земли. 

Свайные работы 

При производстве работ по погружению свай необходимо соблюдать требования     

СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", Приказ Минтруда 

России от 11.12.2020 г. №883н "Правила по охране труда при строительстве, реконструк-

ции и ремонте", а также требования ППР и технологических карт разработанных подрядной 

организацией. 

Проектом предусмотрено выполнять погружение свай вибропогружателем, с предва-

рительным бурением скважины-лидера. 

Складирование свай на стройплощадке должно производиться в штабеля. Забивка 

свай производится копровой установкой мощностью 132 кВт. Подача свай к сваебойному 

агрегату осуществляется автокраном г/п 16 т.  

Скважины следует бурить сухим способом бурильно-крановой машиной с глубиной 

бурения 12 м. Способ бурения скважин – шнековый.  

С помощью буров вращательного движения устраивается скважина глубиной и диа-

метром в строгом соответствии с требованиями проекта. 

В процессе погружения свай необходимо вести журнал погружения свай. 

По окончанию погружения свай осуществляется приемка работы на правильность ис-

полнения проекта. 

Для предотвращения коррозии внутри сваи, полость свай после погружения заполня-

kodeks://link/d?nd=456074910
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ется цементно-песчаной смесью. 

В процессе погружения свай необходимо вести журнал погружения свай. 

По окончанию погружения свай осуществляется приемка работы на правильность ис-

полнения проекта. 

Приемка свайного фундамента производиться в две стадии: 

– на первой - принимается  свайное поле; 

– на второй - свайный фундамент. 

После приемки свайного поля дается разрешение на устройство ростверка, а после 

приемки свайного фундамента - разрешение на возведение надземной конструкции здания 

или сооружения.  

Выполнение требований морозостойкости бетона ростверка свайного фундамента, 

оформляется при приемке отдельным актом. 

Устройство наблюдательной скважины 

Устройство наблюдательной скважины выполнять по рабочим чертежам комплексным 

методом, включающим в себя следующие операции: 

– бурение скважины; 

– опуск обсадной трубы, цементирование 

– опуск пьезометрической трубы; 

– отсыпка подушки из щебня; 

– засыпка щебня мелкой фракции (отсев) в трубу; 

– заполнение пространства между трубами щебнем; 

– цементирование межтрубного пространства; 

– разработка котлована для устройства отмостки и щебеночной подушки; 

– устройство бетонного оголовка; 

– засыпка котлована щебнем и устройство отмостки. 

Бетонные и железобетонные работы 

Учитывая отдаленность площадки строительства от центров стройиндустрии, преду-

сматривается приготовление бетонной смеси в бетоносмесителях. На объекте строитель-

ства должны быть предусмотрены площадки складирования инертных материалов. Под-

возка инертных материалов к месту приготовления бетона осуществляется самосвалами. 

Вода для приготовления бетона доставляется утепленными автоцистернами. 

Производству бетонных и железобетонных конструкций следует уделять особое вни-

мание. Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля долж-

ны соответствовать ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия", СП 

63.13330.2018.  

Материалы несъемных опалубок должны удовлетворять требованиям проекта в за-

висимости от функционального назначения (облицовка, утеплитель, изоляция, защита от 

коррозии и т. д.).  

Устройство монолитных и монтаж сборных железобетонных фундаментов и конструк-

ций производить с соблюдением требований СП 45.13330.2017, СП 70.13330.2012,  

СНиП 12-04-2002 (раздел 7 «Бетонные работы»). 

Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций выполнять по рабо-

чим чертежам комплексным методом, включающим в себя следующие операции: 

– установку опалубки; 

– укладку арматуры; 

kodeks://link/d?nd=1200085075
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– бетонирование конструкций; 

– снятие опалубки после достижения бетоном требуемой прочности. 

Работы следует выполнять по рабочим чертежам в соответствии с требованиями  

СП 45.13330.2017, СП 70.13330.2012, Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н 

"Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", схемами операцион-

ного контроля качества, технологическими картами, разрабатываемыми в ППР.  

Арматурные каркасы и щиты опалубки для монолитных конструкций, следует достав-

лять на стройплощадку в готовом виде.  

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций (установка опа-

лубки, арматурных каркасов, подача бетона в опалубку) используются самоходные монтажные 

краны. 

Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия 

и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих 

стандартов. Расчленение пространственных крупногабаритных арматурных изделий, а также 

замена предусмотренной проектом арматурной стали должны быть согласованы с заказчиком 

и проектной организацией. 

Бетон предусматривается подавать на место укладки бадьями с помощью крана, либо 

подавать по лотку прямо в опалубку. Укладку бетонной смеси выполнять в соответствии с ре-

комендациями СП 63.13330.2018. Для уплотнения бетонной смеси предусматриваются глу-

бинные и поверхностные вибраторы. 

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосфер-

ных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный ре-

жим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. 

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их вы-

полнением и сроки снятия опалубки должны устанавливаться ППР. 

Способы и средства транспортирования бетона в холодное время года, должны обес-

печивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расче-

ту. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура ос-

нования и способ укладки должны исключить возможность замерзания смеси в зоне контакта с 

основанием. Уплотнение бетонной смеси предусматривается теми же инструментами что и в 

летний период. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не 

менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

В зимних условиях применяют метод электропрогрева бетона в сочетании с методом 

термоса. 

Наиболее эффективный способ выдерживания бетона при зимнем бетонировании 

должен быть установлен в ППР на основании технико-экономического сопоставления спосо-

бов для конкретных условий.  

При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций и частей сооруже-

ний следует проверять: 

– соответствие конструкций рабочим чертежам;  

– качество бетона по прочности; 

kodeks://link/d?nd=456074910
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– качество бетона по плотности. 

Основные свойства бетона определяются неразрушающими методами. 

Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений 

следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или 

актом на приемку ответственных конструкций.  

Монолитные бетонные и железобетонные работы выполнять в соответствии со схема-

ми операционного контроля качества, технологическими картами, разрабатываемыми в ППР, 

при соблюдении СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002. 

Монтаж зданий, сооружений, блок-модулей, ёмкостей 

К работам по монтажу оборудования можно приступать только после завершения под-

готовительных работ, установленных согласованным графиком, разработанным в ППР, при 

наличии на объекте (складах заказчика) оборудования, конструкций, материалов и других из-

делий в количестве, необходимом для нормального выполнения монтажных работ, а также 

при выполнении мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной без-

опасности и производственной санитарии, предусмотренных нормами, правилами и особыми 

условиями монтажа, предусмотренными в ППР. 

В процессе подготовки к монтажу должны быть обеспечены: 

– прокладка временных разводящих сетей и установка подключающих устройств; 

– для подачи электроэнергии, воды, пара, кислорода, горючих и инертных газов, 

необходимых для производства монтажных работ; 

– оборудование объектов распределительными щитами и разводкой для 

подключения механизированного инструмента и выполнения газосварочных работ. 

Комплектацию оборудования, складирование и хранение следует осуществлять вне 

площадки строительства (на специальных площадках, отведенных на территории временной 

базы подрядной организации). Мелкие изделия рекомендуется доставлять к месту монтажа в 

контейнерах укомплектованными. 

Технологическому процессу монтажа оборудования и блок-боксов предшествуют сле-

дующие операции: 

– приемка конструкций; 

– раскладка их у мест монтажа; 

– подготовка опорных элементов (фундаменты, места опирания конструкций). 

Монтажный цикл включает в себя строповку конструкций, подачу к месту установки, за-

крепление и расстроповку. 

До начала монтажа монтажная организация принимает фундаменты с составлением 

приемочного акта. 
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Блочное оборудование и блок-боксы доставляются на строительную площадку с по-

мощью трейлера и монтируются с помощью автомобильного крана. 

Характеристики монтажного крана должны соответствовать весу и габаритам монтиру-

емых конструкций. 

После монтажа производятся работы по монтажу межблочных соединений. 

В связи с тем, что блочные установки и узлы поступают на площадку в полностью со- 

бранном и испытанном виде, на площадке перед узловым опробованием осуществля-

ется испытание обвязочных трубопроводов на прочность. 

Индивидуальное испытание смонтированного технологического оборудования должно 

производиться в соответствии с указаниями соответствующих нормативных документов, пра-

вил Ростехнадзора и Росгазинспекции, ведомственными инструкциями и указаниями предпри-

ятий – изготовителей оборудования. 

Поставка блоков с предприятий-изготовителей, сборочно-комплектовочных предприя-

тий и баз к месту их установки, должна производиться в строгой технологической последова-

тельности возведения объектов, предусмотренных графиком производства работ. 

Фундаменты, на которых устанавливают оборудование, должны быть выверен ы перед 

началом монтажа. Необходимо проверить размеры в плане и высотные отметки. 

Монтаж прожекторных мачт и молниеотводов 

Технологическому процессу монтажа прожекторных мачт и молниеотводов предше-

ствуют следующие операции: 

– сборка решетчатой конструкции мачты у места монтажа; 

– приемка конструкций; 

– подготовка опорных элементов (фундаменты, места опирания конструкций). 

Монтаж собранной мачты и молниеотвода должен осуществляться краном, обеспечи-

вающим соответствующие грузовысотные характеристики. Строповка осуществляется выше 

центра тяжести сборного элемента. Более подробно технология возведения прожекторных 

мачт и молниеотводов должна быть уточнена на стадии разработки ППР с составлением со-

ответствующих технологических карт. 

Монтаж ограждения  

Технологическому процессу монтажа ограждения предшествуют следующие операции: 

– сборка панелей ограждения у места монтажа; 

– приемка конструкций; 

– подготовка опорных элементов (фундаменты, места опирания конструкций). 

Монтаж ограждения осуществляться краном, обеспечивающим соответствующие гру-

зовысотные характеристики. Строповка осуществляется выше центра тяжести сборного эле-

мента. Более подробно технология возведения прожекторных мачт и молниеотводов должна 

быть уточнена на стадии разработки ППР с составлением соответствующих технологических 

карт. 

Монтаж технологических трубопроводов 

Укладку трубопроводов на эстакаду следует производить по технологии, предусмот-

ренной проектом производства работ, исключающей возникновение остаточных деформаций 

в трубопроводах, нарушение целостности противокоррозионного покрытия и тепловой изоля-

ции путем применения соответствующих монтажных приспособлений, правильной расстанов-

ки одновременно работающих грузоподъемных машин и механизмов. 
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Непосредственно перед сборкой и сваркой труб необходимо произвести визуальный 

осмотр каждого участка на отсутствие в трубопроводе посторонних предметов и мусора. 

Трубопроводы монтируются поточным методом. Собранные плети трубопроводов 

устанавливают на эстакаду в проектное положение автомобильным краном.  

Рабочие операции при монтаже трубопроводов по эстакаде выполняются в следующей 

последовательности: 

– сварка плетей трубопроводов; 

– подъем и установка плети трубопровода на опоры;  

– временное закрепление; 

– выверка трубопроводов на опорах; 

– расстроповка и снятие тросов; 

– окончательная сварка стыков уложенной плети. 

При укладке трубопроводов сварные швы необходимо располагать от края опоры на 

расстоянии 50 мм для труб диаметром менее 50 мм и не менее 200 мм для труб диаметром 

свыше 50 мм.  

Для поперечных сварных соединений, подлежащих ультразвуковому контролю, длина 

свободного прямого участка трубы (элемента) в каждую сторону от оси шва (до ближайших 

приварных деталей, начала гиба, оси соседнего поперечного шва и т.п.) должна быть не ме-

нее, указанной в руководстве по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов". 

Изоляция трубопроводов предусмотрена теплоизоляционным материалом. Состав 

тепловой изоляции должен строго соответствовать требованиям проекта. 

Работы необходимо выполнять в соответствии с технологическими картами, разрабо-

танными в ППР. 

Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному на опорах оборудо-

ванию. Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополнительного 

натяжения. Неподвижные опоры закрепляют к опорным конструкциям после соединения тру-

бопроводов с оборудованием. 

Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на 

болтах фланцевых соединений должны быть затянуты и сварные стыки заварены. 

Для обеспечения проектного уклона трубопровода допускается установка под опоры 

металлических подкладок, привариваемых к закладным частям или стальным конструкциям. 

К сварке стыков стальных трубопроводов допускаются сварщики при наличии у них до-

кументов в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными Ростехнадзо-

ром. 

Сварщики (по любому виду сварки), впервые приступающие к сварке трубопроводов на 

монтаже данного объекта, или имевшие перерыв в своей работе более 2 месяцев, а также все 

сварщики, в случаях применения новых сварочных материалов или оборудования, независи-

мо от наличия у них документов об аттестации, должны заварить пробные стыки в условиях, 

тождественных с теми, в которых производится сварка трубопроводов на данном объекте. 
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Пробные стыки стальных трубопроводов должны подвергаться внешнему осмотру, ме-

ханическим испытаниям по ГОСТ 6996-66 в соответствии с обязательным приложением 3, а так-

же проверке сплошности неразрушающими методами контроля в соответствии с требования-

ми пп. 4.8, 4.10-4.14 СП 75.13330.2012. 

На время проведения испытаний на прочность должна устанавливаться охраняемая 

(безопасная) зона. Минимальное расстояние зоны должно составлять не менее 25 м при 

надземной прокладке трубопровода и не менее 10 м при подземной. Границы зоны огоражи-

ваются и обозначаются согласно документации на испытания. 

Сварку стальных трубопроводов разрешается производить при температурах, указан-

ных в правилах, утвержденных Ростехнадзором, ведомственных нормативных документах и 

отраслевых стандартах. 

Поверхность концов труб и деталей трубопроводов, подлежащих соединению, перед 

сваркой должна быть обработана и очищена в соответствии с требованиями ведомственных 

нормативных документов и отраслевых стандартов. 

Перед монтажом стальных трубопроводов сварные соединения труб и деталей должны 

выдерживаться до полного их остывания. 

Монтаж оборудования 

При производстве работ по монтажу оборудования и трубопроводов необходимо со-

блюдать требования ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах», СП 

48.13330.2019 «Организация строительства», Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н 

"Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", стандартов, техниче-

ских условий и ведомственных нормативных документов. 

Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны производиться в соответ-

ствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, проектом производства работ 

(ППР) и документацией предприятий-изготовителей. 

Монтаж оборудования и трубопроводов должен осуществляться на основе узлового 

метода строительства и комплектно-блочного метода монтажа.  

При подготовке монтажной организации к производству работ должны быть: 

– утвержден ППР по монтажу оборудования и трубопроводов;  

– выполнены работы по подготовке площадки для укрупнительной сборки 

оборудования, трубопроводов и конструкций; 

– подготовлены грузоподъемные, транспортные средства, устройства для монтажа 

и индивидуального испытания оборудования и трубопроводов, инвентарные 

производственные и санитарно-бытовые здания и сооружения, предусмотренные ППР; 

– подготовлена производственная база для сборки блоков (технологических и 

коммуникаций), изготовления трубопроводов и металлоконструкций; 

kodeks://link/d?nd=1200003544
kodeks://link/d?nd=1200111138
kodeks://link/d?nd=564542209
kodeks://link/d?nd=564542209
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– выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране 

труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.  

Подготовка производства монтажных работ должна осуществляться в соответствии с 

графиком, разработанным ППР и включать: передачу заказчиком в монтаж оборудования, из-

делий и материалов; приемку монтажной организацией от генподрядчика сооружений и фун-

даментов под монтаж оборудования и трубопроводов; изготовление трубопроводов и кон-

струкций; сборку технологических блоков, блоков коммуникаций и укрупнительную сборку обо-

рудования, доставку оборудования, трубопроводов и конструкций в рабочую зону. 

До передачи оборудования, изделий и материалов заказчиком (генподрядчиком) долж-

ны быть предъявлены монтажной организации:  

– на оборудование и арматуру - сопроводительная документация в соответствии с 

ГОСТ 24444-87; 

– на сборочные единицы трубопроводов Py свыше 10 МПа (100 кгс/см2) - 

сборочные чертежи трубопроводов, опор и подвесок и документы, удостоверяющие их 

качество;  

– на материалы - сертификаты предприятий-поставщиков. 

По сопроводительной документации должно быть проверено соответствие марок, раз-

меров и других характеристик оборудования, изделий и материалов рабочей документации, по 

которой должен осуществляться монтаж. 

Оборудование и изделия, на которые истек гарантийный срок, указанный в технических 

условиях, а при отсутствии таких указаний - по истечении года могут быть приняты в монтаж 

только после проведения ревизии, исправления дефектов, испытаний, а также других работ, 

предусмотренных эксплуатационной документацией. Результаты проведенных работ должны 

быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию в соответ-

ствии СП 75.13330.2011. 

Оборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж, должны храниться в соот-

ветствии с требованиями документации предприятий-изготовителей и ППР. 

При хранении должен быть обеспечен доступ для осмотра, созданы условия, предот-

вращающие механические повреждения, попадание влаги и пыли во внутренние полости. 

В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж оборудования и трубопроводов, 

должны быть выполнены строительные работы, предусмотренные ППР, в том числе указан-

ные в СП 75.13330.2011, проложены подземные коммуникации, произведены обратная засыпка и 

уплотнение грунта до проектных отметок и т.д. 

В зданиях, сооружениях, на фундаментах и других конструкциях, сдаваемых под мон-

таж оборудования и трубопроводов, должны быть нанесены с необходимой точностью и в по-

рядке, установленном строительными нормами и правилами на геодезические работы в стро-

ительстве, оси и высотные отметки, определяющие проектное положение монтируемых эле-

ментов. 

kodeks://link/d?nd=1200004719
kodeks://link/d?nd=5200025
kodeks://link/d?nd=5200025
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На фундаментах для установки оборудования, к точности которого предъявляются по-

вышенные требования, а также для установки оборудования значительной протяженности оси 

и высотные отметки должны быть нанесены на закладные металлические пластины. 

В фундаментах, сдаваемых под монтаж, должны быть установлены фундаментные 

болты и закладные детали, если их установка предусмотрена в рабочих чертежах фундамен-

та, выполнены колодцы или пробурены скважины под фундаментные болты. 

Фундаментные болты, замоноличенные в фундаменте, на выступающей из фундамен-

та части должны быть защищены от коррозии. 

При сдаче-приемке зданий, сооружений и строительных конструкций под монтаж долж-

на одновременно передаваться исполнительная схема расположения фундаментных болтов, 

закладных и других деталей крепления оборудования и трубопроводов. 

Отклонения фактических размеров от указанных в рабочих чертежах не должны пре-

вышать величин, установленных соответствующим строительными нормами и правилами. 

При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме, установке и выверке оборудования и 

трубопроводов должна быть обеспечена их сохранность. Внутриплощадочная перевозка, 

установка и выверка осуществляются в соответствии с ППР. 

Оборудование, трубопроводы, технологические блоки и блоки коммуникаций необхо-

димо надежно стропить за предусмотренные для этой цели детали или в местах, указанных 

предприятием-изготовителем. Освобождение оборудования и трубопроводов от стропов сле-

дует производить после надежного их закрепления или установки в устойчивое положение. 

Перед установкой в проектное положение наружные поверхности оборудования и тру-

бопроводов должны быть очищены от консервирующих смазок и покрытий, за исключением 

поверхностей, которые должны оставаться покрытыми защитными составами в процессе мон-

тажа и эксплуатации оборудования. 

При монтаже оборудования и трубопроводов должен осуществляться операционный 

контроль качества выполненных работ. Выявленные дефекты подлежат устранению до нача-

ла последующих операций. 

Монтажные работы при температурах наружного воздуха ниже или выше предусмот-

ренных условиями эксплуатации оборудования и трубопроводов должны производиться с со-

блюдением мер, обеспечивающих их сохранность. 

Монтаж технологического оборудования, в зависимости от габаритов и массы осу-

ществляется стреловыми кранами или такелажными способами. 

Монтаж и выгрузка наиболее тяжелого оборудования производится такелажными 

средствами — натаскиванием по временным эстакадам с применением лебедок, полиспастов 

и домкратов. 

При наличии двух кранов соответствующей грузоподъемности монтаж может быть вы-

полнен ими при помощи траверсы. 
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Монтаж агрегатов (желательно) осуществлять с участием представителей заводов-

изготовителей, согласно разработанной монтажной документации организации-разработчика и 

в полном соответствии с указаниями и техническими условиями на выполнение монтажных 

работ, установленными шеф-инженером. 

Монтаж крупногабаритного оборудования, которое не представляет возможности уста-

новить после полной готовности зданий, осуществлять при неполной строительной готовности 

здания. 

Сварочные работы 

Сварочные работы выполняются вручную с применением сварочных трансформаторов 

и передвижных сварочных агрегатов.  

Сварочно-монтажные работы, контроль качества сварных швов следует выполнять в 

соответствии с действующими нормативными документами: СП 86.13330.2014, СП 

48.13330.2019, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПБ 03-273-99, ГОСТ 12.3.003-86. 

Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию техноло-

гии сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные сварочные 

работы и аттестационные испытания сварщиков в соответствии с требованиями РД 03-615-03 

«Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и рекон-

струкции технических устройств для опасных производственных объектов». 

Сборке и сварке труб (секций труб) в нитку предшествует комплекс организационно-

технических мероприятий и подготовительных работ. 

Прежде чем приступить к сварке, необходимо обеспечить пожарную безопасность. 

Места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами 

пожаротушения. 

При сварке следует применять сварочные материалы, соответствующие действующим 

государственным стандартам и техническим условиям, прошедшие контроль качества перед 

их применением. 

Применение сварочных материалов без сертификата завода-изготовителя запрещает-

ся. 

Перед началом проведения работ следует обеспечить герметизацию всех мест воз-

можного образования взрывоопасных концентраций газов, а также необходимо: 

– произвести визуальный осмотр поверхности труб (при этом трубы не должны 

иметь недопустимых дефектов, регламентированных техническими условиями на поставку 

труб); 

– очистить внутреннюю полость труб от попавшего внутрь грунта, грязи, снега; 

– выправить или обрезать деформированные концы и повреждения поверхности 

труб; 

– очистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и 

наружную поверхности труб на ширину не менее 10 мм. 

kodeks://link/d?nd=1200111111
kodeks://link/d?nd=901794520
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Результаты проверки стыков физическими методами необходимо оформить в виде за-

ключений. 

Допускается выполнение сварочных работ при температуре воздуха до минус 40 оС. 

При ветре свыше 10 м/с, а также при выпадении атмосферных осадков производить 

сварочные работы без инвентарных укрытий запрещается. 

Контроль качества сварных швов 

Контроль качества сварных швов необходимо проводить в соответствии с требования-

ми СанПиН 2.6.1.3164-14. 

При проведении рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или пе-

редвижных дефектоскопов на открытых площадках и в полевых условиях необходимо устано-

вить размеры радиационно-опасной зоны, выполнить её ограждение, установить предупре-

ждающие плакаты с соответствующими надписями. Надписи на плакатах должны быть отчет-

ливо видимыми с расстояния не менее 3 метров. Для ограждения радиационно-опасной зоны 

могут быть использованы стандартные металлические стойки, на которых навешивается шнур 

с флажками либо сигнальная лента. 

Работы по просвечиванию должны выполняться двумя работниками, один из которых 

наблюдает за отсутствием посторонних лиц в радиационно-опасной зоне. 

При просвечивании персонал располагается в безопасном месте (на безопасном рас-

стоянии от места просвечивания или за защитным устройством), обеспечивающем выполне-

ние требования СанПиН 2.6.1.2523-09 по ограничению годовых доз облучения персонала. 

Для обеспечения радиационной безопасности персонала при проведении работ с пе-

реносными (передвижными) аппаратами необходимо: 

– просвечивать изделия при минимально возможном угле расхождения рабочего 

пучка рентгеновского излучения, используя для этого входящие в комплект аппаратов 

коллиматоры, диафрагмы или тубусы; 

– в случае необходимости устанавливать за просвечиваемым изделием защитный 

экран, перекрывающий прошедший пучок излучения; 

– пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест и мест, где могут 

появляться люди, по возможности в толстую стену или иное массивное препятствие; 

– уменьшать время просвечивания изделий за счет использования 

высокочувствительных пленок, усиливающих экранов и т.п.; 

– пульт управления передвижных и переносных аппаратов размещать на таком 

расстоянии от рентгеновского излучателя, которое обеспечивает безопасные условия 

труда персонала, но не менее 15 м. При невозможности выполнения этого условия 

использовать специальные защитные экраны либо оснащать аппараты средствами 

автоматической задержки включения, дающими возможность персоналу отойти в 

безопасное место. 

kodeks://link/d?nd=420212976
kodeks://link/d?nd=902170553
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Во время проведения работ по рентгеновской дефектоскопии оператору запрещается 

оставлять без присмотра пульт управления аппарата. 

По окончании работ оператор должен выключить аппарат, закрыть замковое устрой-

ство на его пульте и сдает аппарат и ключ лицу, ответственному за учет и хранение аппара-

тов. 

Изоляционные и теплоизоляционные работы 

В качестве основного теплоизоляционного слоя приняты маты из штапельного стекло-

волокна. Теплоизоляция трубопроводов предусматривается в один слой. Толщина теплоизо-

ляционного слоя для трубопровода принимается толщиной 60 мм в конструкции (в распушен-

ном виде 80 мм, коэффициент уплотнения 1,3). 

Изоляция трубопроводов осуществляется после их испытания и устранения всех обна-

руженных при этом дефектов. До нанесения изоляции необходимо поверхность трубопровода 

очистить, обеспылить и обезжирить. 

В качестве покровного слоя используется лист, стальной оцинкованный толщиной   0,5 

мм. 

Покрасочные работы 

Степень очистки подготавливаемой поверхности необходимо назначать по СП 

72.13330.2016, исходя из применяемого защитного покрытия. 

Используемый для очистки сжатый воздух должен быть сухим, чистым и соответство-

вать ГОСТ 9.010-80. 

На поверхностях металлоконструкций, подготовленных к выполнению антикоррозион-

ных работ, должны отсутствовать: 

– возникшие при сварке загрязнения; 

– острые кромки; 

– вспомогательные элементы, использованные при монтаже, транспортировании, и 

следы, оставшиеся от приварки этих элементов; 

– химические, жировые, загрязнения. 

Перед нанесением защитных покрытий, обрабатываемые поверхности должны быть 

очищены, обеспылены, обезжирены. 

Очистку следует выполнять механическим способом с помощью пескоструйных уста-

новок, ершовых насадок на электрический или пневматический инструмент. Возможна очистка 

поверхностей химическим способом с помощью смывок, преобразователей и других химиче-

ских составов, позволяющих выполнить очистку того или иного загрязнения. 

После очистки металлическую поверхность необходимо обеспылить механическим 

способом с применение компрессора с последующим обезжириванием растворителем, ука-

занным в инструкции применяемого состава. 
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При выполнении работ следует соблюдать требования по охране окружающей среды и 

правила техники безопасности в строительстве, инструкции по применению используемых по-

крытий. 

Испытание стальных трубопроводов: технологические и инженерные сети 

Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества 

сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного 

закрепления всех опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных 

работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность. 

Перед испытанием смонтированный трубопровод очищают от мусора и грязи продува-

нием воздухом, а при необходимости промывают водой. Промывку трубопроводов проводят 

при скорости воды от 1,0 до 1,5 м/с до устойчивого появления чистой воды на выходе из тру-

бопровода. 

Исходя из опасности промерзания трубопроводов в период проведения испытаний, для 

трубопроводов с давлением до 10 МПа в зимнее время назначено пневматическое испытание 

трубопроводов. При температуре окружающей среды выше 0 С испытание может проводить-

ся гидравлическим способом. Если гидравлическое испытание проводится при отрицательной 

температуре, то при производстве работ необходимо принять меры против замерзания воды, 

обеспечить  надежное опорожнение трубопровода, использовать специальные смеси, обеспе-

чить меры безопасности при производстве работ в соответствии с требованиями приказа Мин-

труда России от 11.12.2020 г. № 883н «Правила по охране труда при строительстве, рекон-

струкции и ремонте». 

При испытании на прочность и плотность испытываемый трубопровод должен быть от-

соединен от оборудования. Использование запорной арматуры для отключения испытываемо-

го трубопровода не допускается. Для испытания отдельных участков трубопроводов, отключе-

ния трубопровода от оборудования необходимо использовать фланцы и заглушки. 

Места расположения заглушек на время проведения испытания должны быть отмече-

ны предупредительными знаками, и пребывание около них людей не допускается. 

Вся арматура должна быть полностью открыта. 

Требуемое давление для гидравлических испытаний создается гидравлическим 

прессом или насосом, подсоединенным к испытываемому трубопроводу, для пневматиче-

ских – передвижным компрессором. 

Испытание трубопроводов на прочность и плотность проводится одновременно. 

Давление в трубопроводе при испытании должно увеличиваться до значения около 50 

% от установленного испытательного давления. Затем давление необходимо увеличивать по-

этапно приблизительно по 10 % от заданного испытательного давления до его достижения. 

Трубопроводная система должна поддерживаться при этом испытательном давлении в тече-

ние не менее 30 мин (испытание на прочность). Затем давление необходимо уменьшить до 

расчетного давления, и все поверхности элементов, сварных соединений и сами сварные со-

kodeks://link/d?nd=420281004
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единения должны быть подвергнуты тщательному визуальному осмотру (испытание на плот-

ность).  

При заполнении трубопровода водой воздух рекомендуется удалить полностью. Дав-

ление в испытываемом трубопроводе рекомендуется в целях безопасности повышать плавно.  

Продолжительность испытания на плотность определяется временем осмотра трубо-

провода и проверки герметичности разъемных соединений. 

Пневматическое испытание проводится только в светлое время суток. Места утечки 

определяются по звуку просасывающегося воздуха, а также по пузырям при покрытии сварных 

швов и фланцевых соединений мыльной эмульсией.  

Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признаются удовле-

творительными, если во время испытания не произошло разрывов, видимых деформаций, па-

дения давления по манометру, а в основном металле, сварных швах, корпусах арматуры, 

разъемных соединениях и во всех врезках не обнаружено течи и запотевания. 

После окончания гидравлического испытания трубопровод должен быть полностью 

освобожден от воды и продут воздухом или инертным газом. Продувка должна производиться 

под давлением, равным рабочему, но не выше 4,0 МПа. Продолжительность продувки состав-

ляет 10 минут.  

Все трубопроводы групп А, Б (а), Б (б) помимо обычных испытаний на прочность и 

плотность, рекомендуется подвергать дополнительному пневматическому испытанию на гер-

метичность с определением падения давления во время испытания. Трубопроводы, находя-

щиеся в обвязке технологического оборудования, рекомендуется испытывать совместно с 

этим оборудованием. 

Дополнительное испытание на герметичность рекомендуется производить воздухом 

или инертным газом после проведения испытаний на прочность и плотность, промывки и про-

дувки. 

Дополнительное испытание на герметичность производить давлением, равным рабо-

чему, но не выше 4,0 МПа. Рекомендуется дополнительные испытания проводить длительно-

стью не менее 24 часов. 

Резервуары должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию при атмосферном 

давлении до нанесения гидроизоляции. 

Резервуар считается выдержавшей испытание, если не обнаружено признаков разры-

ва, течи, капель, потения сварных соединений и в основном металле видимых остаточных 

деформаций, а также падения давления по манометрам. 

Работы в зимний период 

Работы в зимний период следует выполнять в соответствии с требованиями  

Приказа Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н "Правила по охране труда при строитель-

стве, реконструкции и ремонте". 
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Земляные работы 

В зимний период расчистку в зоне разработки траншеи, котлована следует произво-

дить непосредственно перед работой землеройных машин на длину, обеспечивающую их ра-

боту в течение смены. 

Способы разработки траншей в зимнее время назначают в зависимости от времени 

выполнения земляных работ, характеристики грунта и глубины его промерзания. 

При выполнении земляных работ вручную, для размягчения грунта необходимо ис-

пользовать отбойные молотки. При работе отбойными молотками необходимо соблюдать ме-

ры по сохранности трубопроводов.   

При разработке грунта экскаватором при глубине промерзания грунта до 0,4 м разра-

ботка траншеи производится экскаватором, оборудованным ковшом – обратная лопата с ем-

костью от 0,65 до 1,25 м3. При глубине промерзания грунта более 0,4 м перед разработкой его 

одноковшовым экскаватором грунт необходимо рыхлить механическим способом с помощью 

баровых грунторезных машин либо рыхлителей. При разработке мерзлого грунта с использо-

ванием тракторного рыхлителя работы по разработке траншеи могут осуществляться по сле-

дующей схеме: при глубине промерзания до 1,5 м рыхление грунта тракторным рыхлителем за 

несколько проходов, затем выбор разрыхленного грунта бульдозером либо экскаватором. 

Находящийся в отвале мерзлый грунт перед засыпкой траншеи разрыхляют ножом 

бульдозера и размельчают гусеницами. 

При засыпке трубопровода в зимнее время мерзлым грунтом поверх него должен 

устраиваться валик грунта с учетом последующей осадки его при оттаивании. 

Бетонные работы 

Приготовление бетонной смеси следует производить, применяя подогретую воду, от-

таянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с темпе-

ратурой, не ниже требуемой по расчету. Допускается применение не отогретых сухих заполни-

телей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность 

перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению 

с летними условиями.  

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение сни-

жения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура 

основания и способ укладки должны исключить возможность замерзания смеси в зоне контак-

та с основанием. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена 

не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности стыков сборных железобе-

тонных элементов должны быть очищены от снега и наледи. 
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Целесообразно доставлять на объект сухую бетонную смесь в автобетоносмесителях, 

затворять её горячей водой и перемешивать непосредственно перед укладкой в опалубку. Го-

рячую воду можно готовить в автоцистернах с подогревом воды.  

Поскольку для твердения бетона наиболее благоприятная температура от 15 до 25С, 

необходимо выдерживать бетон в искусственных укрытиях – тепляках. Конструкция тепляка 

состоит из трубчатого каркаса, обшитого фанерой и легким утеплителем.  

При заливке бетонного фундамента необходимо организовать работу, чтобы проме-

жутки времени между заливками бетона на захватке не превышали времени схватывания бе-

тона. Для поддержания положительной температуры в бетонной смеси, необходимо укрывать 

участок захватки между заливками брезентом или рубероидом. После завершения бетониро-

вания захватки, участок захватки укрывается тепляком. 

Стабильная температура внутри тепляков поддерживается с помощью тепловентиля-

торов. Количество тепловентиляторов определяется в ППР, исходя из протяженности тепляка 

(протяженности «захватки» бетонирования, которая определяется при разработке ППР), и 

температуры наружного воздуха. Продолжительность выдерживания бетона в искусственных 

укрытиях определяется на основании лабораторных данных. 

Как вариант может применяться электропрогрев уложенного бетона. Для электропро-

грева применяется трехфазный переменный ток. Применяются стержневые электроды диа-

метром от 6 до 10 мм. Их устанавливают через открытую поверхность бетона или отверстия в 

опалубке с выпуском на 10-15 см концов для подключения к сети. Расстояние между одиноч-

ными электродами для напряжения до 65 В должно быть не менее 20-25 см, и при более вы-

соких напряжениях – не менее 30-40 см. Во избежание короткого замыкания должно быть ис-

ключено соприкасание электродов с арматурой. Концы одиночных электродов или группы 

электродов присоединяются к софиту, представляющему собой доску с укрепленными на ней 

изоляторами и натянутыми изолированными проводами (3 фазы) сечением 16-25 мм2. Время 

выдерживания под электропрогревом 1-1,5 суток. При выдерживании под электропрогревом 

бетон накрывают брезентом для создания необходимой тепловлажностной среды, при этом 

брезент не должен касаться поверхности бетона и верхних концов электродов. 

Сварочные работы 

Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика следует защищать 

от снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 0С необходимо иметь 

вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева, при температуре ни-

же минус 40 (ниже минус 20 0С при сварке труб электродами с целлюлозным покрытием) – 

оборудовать тепляк для производства сварочных работ. 

Ручную или механизированную дуговую сварку конструкций разрешается выполнять 

без подогрева при температуре окружающего воздуха, приведенной в СП 70.13330.2012. 

При выполнении сварочных работ при отрицательной температуре окружающего воз-

духа до минус 30 0С необходимо:  
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– увеличивать сварочный ток на 1 % при понижении температуры воздуха на 

каждые 3 0С (от 0 0С); 

– производить предварительный подогрев газовым пламенем стержней арматуры 

до 200 - 250 0С на длину от 90 до 150 мм  от стыка.  

После окончания сварки необходимо обеспечить постепенное понижение температуры 

стыков и прилегающих к ним зон. 

Испытание трубопроводов 

Для проведения гидравлических испытаний в холодное время года следует использо-

вать жидкость с пониженной температурой замерзания. Водный раствор, используемый для 

испытания трубопровода, готовится путем смешения концентрата до плотности соответству-

ющей температуре замерзания в период проведения испытаний. Смешивание выполнять с 

технической или питьевой водой, свободной от твердых взвесей или примесей. Приготовление 

жидкости производить на базе подрядной организации в емкостях, объем которых позволяет 

выполнять данный процесс. После завершения приготовления, жидкость с помощью насосов 

закачивается в автоцистерны и транспортируется к месту проведения испытаний. Перед за-

полнением трубопровода жидкостью её необходимо проверить с помощью ареометра и убе-

диться в том, что данный раствор соответствует необходимым показателям. 

После проведения гидравлических испытаний незамерзающая жидкость с помощью 

насосов закачивается в автоцистерны и вывозится на места её складирования. При необхо-

димости утилизации данной жидкости этот процесс должен проходить в строгом соответствии 

с инструкцией прилагающийся к данной жидкости. Наличие инструкции следует проверять при 

входном контроле получаемого материала. 

Приемка и ввод в эксплуатацию 

По завершении работ, предусмотренных проектной документацией, осуществляют за-

вершающую оценку соответствия законченного строительством объекта в форме приемки и 

ввода его в эксплуатацию. 

Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта должна производиться 

в соответствии с указаниями СП 68.13330.2017. 

Для обеспечения высокого качества строительно-монтажных работ необходимо внед-

рить эффективную систему обеспечения, управления и контроля качества на всех стадиях: 

организационно-технические мероприятия, закупка, строительство и ввод в эксплуатацию по-

строенных объектов, как в организации Заказчика проекта, так и в организации генерального 

подрядчика и субподрядных организациях. 

Исполнитель работ предъявляет к приемке объект после завершения всех предусмот-

ренных проектом и договором подряда работ, при этом должны соблюдаться следующие 

условия: 

– соответствие объекта и смонтированного оборудования проекту; 

kodeks://link/d?nd=555603336
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– соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям 

нормативных документов по видам работ; 

– подготовленность объекта к эксплуатации (включая выполнение мероприятий по 

обеспечению условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии, защите природной среды). 

Приемочные комиссии назначаются приказом организации Заказчика и создаются не 

позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения генерального под-

рядчика о готовности объекта и оборудования к сдаче. 

В состав приемочной комиссии включаются: представители Заказчика, генерального 

Подрядчика, генерального проектировщика, представители органов государственного надзора 

Российской Федерации. 
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11 Обоснование потребности строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а 

также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и со-

оружениях 

11.1 Потребность в кадрах для строительства  

Численность рабочих определена по нормативной трудоемкости работ, норматив-

ной продолжительности смены при односменном режиме работ. 

ctТ

N
Ч

Н

р


 , (11.1) 

где N – нормативная трудоемкость, чел. ч; 

ТН – продолжительность строительства, дни; 

t – средняя продолжительность рабочей смены, ч; 

с – количество смен. 

 

Процентное соотношение работающих выполнено на основании указаний МДС 12-

46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 

работ» п.4.14.1. 

11.2 Потребность строительства в основных строительных машинах, меха-

низмах, транспортных средствах 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена в соот-

ветствии с «Пособием по разработке проектов организации строительства крупных про-

мышленных комплексов с применением узлового метода к СНиП 3.01.01-85» (глава 10 

«Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных сред-

ствах»), исходя из объемов работ, сроков строительства, производительности машин и ме-

ханизмов и представлена в таблицах 11.2, 11.3. 

Таблица 11.1 – Потребность в машинах и механизмах  

Наименование  Количество, шт. Назначение 

Бульдозер (Мощность 132 л.с.) 2 
Расчистка и планировка площадки, 
отсыпка дороги 

Экскаватор (Мощность 180 л.с.) 2 Разработка грунта 

Кран автомобильный (Грузо-
подъемность 50,0 т) 

1 
Погрузочно-разгрузочные 
и монтажные работы 
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Наименование  Количество, шт. Назначение 

Автогрейдер (Мощность 101 
л.с.) 

1 Планировка грунта 

Катки дорожные (Мощность  78 
л.с.) 

1 Уплотнение грунта 

Автомобили бортовые (Грузо-
подъемность 5,5 т, мощность  
178 л.с.) 

2 Перевозка грузов 

Автосамосвал (Грузоподъем-
ность 30 т) 

2 Перевозка инертных материалов 

Полуприцепы общего назначе-
ния (Грузоподъемность 12 т) 

1 Перевозка грузов 

Бурильная машина (Мощность 
115 л.с.) 

1 Бурение скважин под сваи 

Сваевдавливающая установка 
СВУ-В-6, электродвигатель  

1 Вдавливание свай 

Автопогрузчики (Грузоподъем-
ность 5 т) 

1 Перевозка и подъем грузов 

Автобус (Вместимость 28 чел.) 2 Доставка вахт 

Автоцистерна (Объём цистерны  
5,6 м³) 

1 Доставка воды 

Ассенизационная машина (Объ-
ём цистерны 8,0 м³) 

1 
Очистка накопительных баков 
биотуалетов 

Топливозаправщик (Объём ци-
стерны 8,0 м³) 

1 Транспортировка ГСМ 

 

Таблица 11.2 – Вспомогательная техника, машины, механизмы и оборудование 

Наименование Характеристика 
Технологический про-

цесс 
Кол-во, 

шт. 

Сварочный агрегат двух-
постовой, Д-242, дизель-
ный 

Мощность 44 (60) кВт 
(л/с) 

Сварочные работы 1 

Электростанции пере-
движные 

Мощность 30 кВт - 1 

Дизельный компрессор 
Atlas Copco XAS 48 

Давление 7 бар 
Производительность 2,2 
м³/мин 
Мощность 18,5 кВт 

Подача сжатого воздуха 1 

Бетоносмеситель СБР-
500А.1, электродвигатель 

Объём 500 л 
Мощность 1,5 кВт 

Приготовление бетона 1 

Аппараты рентгеновские 
для просвечивания ме-
талла  

- Контроль стыков 1 

Дефектоскопы ультразву-
ковые 

- Контроль стыков 1 

Агрегаты наполнительно-
опрессовочные АНО-161, 
дизельный 

Объём подачи 65 м³/ч 
Мощность 44 кВт 

Гидравлические испыта-
ния трубопроводов 

1 

Агрегаты электронасос-
ные  

Объём подачи 50 м³/ч Подача воды из скважин 1 
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Наименование Характеристика 
Технологический про-

цесс 
Кол-во, 

шт. 

Котел битумоварочный Объём 1,3 м³ Приготовление битума 1 

Пневмотрамбовка - Уплотнение пазух 1 

Пескоструйный аппарат  Объём 50 л Очистка поверхностей 1 

Вибратор глубинный 
Номинальная мощность 

0,4 кВт 
Уплотнение бетонной 

смеси 
1 

Снаряжение для  
газовой сварки и резки 

- - 2 компл. 

Подъемники гидравличе-
ские  

- Подъем людей и грузов 1 

Лебедки электрические - Перемещение грузов 1 

Виброплита - Уплотнение покрытий 1 

Вышки телескопические  Высота подъёма 25 м Подъем людей и грузов 1 

Газоанализатор - - 1 

Все применяемые строительные машины, механизмы, оборудование и приборы 

должны быть паспортизированы, сертифицированы и технически освидетельствованы, а 

на месте производства работ должны быть в наличии копии их паспортов и сертификатов. 

Кроме того, грузоподъемные машины должны пройти регистрацию в Управлении по техно-

логическому и экологическому надзору Ростехнадзора и получить разрешения на пуск в 

работу. 

Количество и номенклатуру строительной техники следует уточнить при 

составлении технологических карт и ППР. 

11.3 Потребность строительства в электрической энергии, паре и воде, топли-

ве и ГСМ, взрывчатых материалах 

Обеспечение строительства энергоресурсами и водой предусматривается осу-

ществлять следующим образом:  

– электроснабжение строительства от передвижной дизельной электростанции; 

– сжатым воздухом – от передвижных компрессоров; 

– кислород и пропан доставлять в баллонах на специально оборудованных 

автомашинах; 

– водоснабжение на производственные и хозпитьевые нужды предусмотрено 

привозной водой; 

– теплоснабжение временных зданий и сооружений, расположенных на 

строительной площадке от электронагревательных приборов заводского изготовления. 

Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных материалах 
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Расчет потребности в топливе и горюче-смазочных материалов произведен соглас-

но МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива для строительных машин», и приве-

ден в таблице 11.4      

Таблица 11.3 – Потребность строительства в топливе 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Всего 

Общая потребность в дизельном топливе, в 
том числе: 

т 214,74 

ДЭС т 10,09 

Сварочный агрегат т 28,73 

Компрессор т 4,23 

Итого зимнего т 214,74 

Итого летнего т 28,63 

Общая потребность в бензине т 3,23 

Масла т 5,72 

 

Потребность в воде на хозяйственно-питьевые и строительные нужды 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883н «Правила по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте», Постановлению Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям труда», СанПиН  2.1.4.1116-02. Для хранения питьевой воды следует применять пере-

носную тару, оборудованную специальными раздаточными кранами. 

Кипячение питьевой привозной воды производится с помощью водонагревателей, 

расположенных в каждом вагон-доме. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих определен 

согласно МДС 12-46.2008. 

Потребность в воде Qтр определяется суммой расхода воды на производственные 

Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды по формуле 

Qтр=Qпр+Qхоз (11.2) 

Расход воды для производственных потребностей на период строительства опре-

деляется по формуле 

t

КПq
КQ чпп

нпр





3600
, (11.3) 

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя (заправка и мытье 

машин); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

kodeks://link/d?nd=420281004
kodeks://link/d?nd=901816045
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Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 12 ч – число часов в смене; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр.= 1,2 × 500×20×1,5 =0,417 л/сек 
3600×12 

Расчет воды на хозяйственно-бытовые потребности определяется по формуле 

1603600 t

Пq

t

КПq
Q ддчрх

хоз








 , (11.4) 

где qx – 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабо-

тающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч – 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t = 12 ч – число часов в смене. 

Qхоз= 15×27×2   +   30×22   =0,263 л/сек 
3600×12       60×45 

Расход воды приведен в таблице 11.5. 

Таблица 11.4 – Расход воды 

Наименование потребителя Максимальный расход воды, л/с  

Санитарно-бытовые нужды 0,263 

Производственные нужды (без учета 
гидроиспытаний) 

0,417 

Гидроиспытания - 

Противопожарные мероприятия 5 

Итого: 5,68 

На строительных площадках необходимо иметь установки для приготовления 

кипяченой воды. 

Горячее водоснабжение – автономное от электроводонагревателей заводского 

изготовления. 

Для хранения питьевой воды следует применять баки для воды серии ATV, ATX, 

ATP, а так же другую переносную тару оборудованную специальными раздаточными 

кранами. 

Потребность воды для пожаротушения на период строительства, согласно п. 4.14.3 

МДС 12-46.2008, принимается равным 5 л/с.  

Предлагаемые решения по водоснабжению приняты в соответствии с действующими нор-

мативными документами (СП 8.13130.2020, ГОСТ 2761-84, ГОСТ Р 51232-98,  

kodeks://link/d?nd=1200003220
kodeks://link/d?nd=1200003120
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СП 20.13330.2016, СП 31.13330.2021, СП 32.13330.2018, и др.) и сложившейся практикой 

строительства объектов нефтегазовой отрасли. 

Определение потребности в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе определена согласно МДС 12-46.2008 по формуле 

Q=1,4∑qKо, (11.5) 

где ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Kо – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9. 

К потребителям воздуха относятся пневмотрамбовки – 1 шт. с расходом воздуха    

0,78 м³/мин; пескоструйный аппарат – 1 шт. с расходом воздуха 0,6 м³/мин. 

Q=1,41 (0,78+0,6)0,9=1,739 м³/мин. 

Определение потребности в кислороде и сжиженном газе 

Потребность в кислороде и сжиженном газе определена на основании п. 11.26 

«Пособия по разработке проектов организации строительства крупных промышленных 

комплексов с применением узлового метода» (к СНиП 3.01.01-85), и приведена в таблице 

11.7 

Таблица 11.5 – Потребность в кислороде и сжиженном газе 

Кислород м³ 39,83 

Ацетилен газообразный м³ 5,55 

Пропан-бутан т 0,174 

Обеспечение строительства газами следует производить завозом их в обменных 

газовых баллонах. Баллоны, наполненные газом, а также пустые баллоны должны 

транспортироваться на специально оборудованных автомашинах с соблюдением 

требований приказа Минтруда России от 28.10.2020 N 753н. Подвоз баллонов с газом 

выполнять с централизованного специализированного склада газов, входящего в состав 

опорной базы промысла. Баллоны необходимо подвозить по мере того, как будут 

заканчиваться ранее привезенные. Запрещается совместное транспортирование 

кислородных и ацетиленовых баллонов как наполненных, так и порожних. Перемещение 

газовых баллонов по строительной площадке осуществлять только на специальной 

тележке, предназначенной для перемещения газовых баллонов. 

Баллоны, наполненные газами, хранят в специальных складских помещениях или на 

открытых площадках под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и прямых 

солнечных лучей. Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и 

горючими газами запрещается. Хранение баллонов на строительной площадке 

необходимо соблюдать в соответствии с постановлением Правительства РФ №1479. По 

окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для 

хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц. Склады для 

хранения баллонов со сжатыми и сжиженными газами могут быть открытыми, 

kodeks://link/d?nd=456044318
kodeks://link/d?nd=1200093820
kodeks://link/d?nd=554820821
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полузакрытыми, закрытыми и размещаться не ближе 20 м от производственных, 

административно-бытовых и складских зданий, не ближе 50 м от жилых домов и не ближе 

100 м от общественных зданий. 

Определение потребности в электроэнергии 

Электроснабжение строительства, а также обеспечение потребностей площадок 

ВЗиС (временная база МТР, временный городок строителей, временная стройбаза 

подрядной организации, временный склад ГСМ) предусматривается от передвижных 

дизельных электростанций. 

Потребителями электрической энергии являются: 

– котел битумоварочный (2 шт. по 6,9 кВт); 

– шлифовальная машина (2 шт. по 1,6 кВт); 

– электропечь для прокалки электродов (2,8 кВт); 

– бытовые помещения (электрообогреватели, освещение);  

– наружное освещение (прожекторы). 

Перечисленные потребители относятся ко II категории надежности 

электроснабжения, что определяет необходимость создания аварийного источника 

питания. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объёма строительно-монтажных работ согласно МДС 12-46.2008 по 

формуле 

свново

м

x PKPKPK
E

PK
LP 5..4..3

1

1

cos











, 

(11.6) 

где Lх=1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

Ро.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева; 

Ро.н. - суммарная мощность для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - суммарная мощность для сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – коэффициент одновременности работы внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – коэффициент одновременности наружного освещения; 

К5 = 0,6 – коэффициент одновременности работы сварочных трансформаторов. 

P=35,4 кВ·А 

Общая потребность в электроэнергии определяется по формуле 

S=P   cosE1 tTн, (11.7) 
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где P - потребность в электроэнергии, кВ·А; 

cosE1 = 0,7 – коэффициент потери мощности; 

ТН – продолжительность строительства, дни; 

t = 12 – продолжительность рабочей смены, ч. 

S=35,40,712532= 158195,52 кВт·ч. 

11.4   Потребность во временных зданиях и сооружениях: потребность во 

временных инвентарных зданиях; временной производственной базе  

Проживание рабочих предусмотрено в существующем вахтовом поселке. 

В момент выполнения строительно-монтажных работ на площадке строительства 

предусматриваются следующие наиболее крупные здания и сооружения: 

– прорабская,  

– помещение для отдыха и обогрева рабочих,  

– туалет; 

– площадки для складирования конструкций и материалов и стоянки техники. 

Данные мобильные здания и сооружения следует расположить в полосе отвода 

земель на свободной от застройки территории за пределами опасных зон. 

Ориентировочные места расположения указаны на строительном генеральном плане. 

Поскольку в период проектирования генеральный подрядчик строительства не определен, 

окончательное количество и расположение временных зданий и сооружений следует 

определить в ППР. Без ППР запрещается приступать к выполнению работ. 

На строительной площадке на расстояние не более 50 м от мест проведения 

строительно-монтажных работ необходимо установить дополнительные туалетные 

кабины.  
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стен-

дов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негаба-

ритного оборудования, укрупненных модулей и строительных кон-

струкций 

12.1 Обоснование размеров и оснащения площадок складирования 

При устройстве складских площадей необходимо выполнять следующие указания: 

– автомобильные подъезды к складским площадям, а также внутриплощадочные 

проезды должны иметь твердое основание позволяющее обеспечить безопасное и 

беспрепятственное передвижение автотранспорта выполняющего перевозку грузов. 

– материалы, оборудование следует размещать на выровненных и утрамбованных 

площадках,  в зимнее время на очищенные от снега и льда.  

– со складских площадок должен быть организован отвод поверхностных вод 

путем водоотводных канав;  

– на складе, между штабелями, следует оставлять проход шириной не менее 1,0 

м,  при движении автотранспорта через зону складирования проезд шириной не менее 3,5 

м; 

– складировать изделия в штабеля необходимо по одноименным маркам, надписи 

марок должны быть обращены в сторону проходов и между ними оставлен зазор в 5-10 см; 

– штабели должны быть снабжены табличками, обращенными в сторону проходов 

с указанием количества и типа изделия; 

– подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальной 

плоскости, вблизи монтажных петель, а их толщина при складировании панелей, блоков и 

т.д. должна быть больше выступающих монтажных петель на 20 мм; 

– применение прокладок круглого сечения при складировании строительных 

материалов в штабель запрещается; 

– при выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м необходимо применять 

переносные инвентарные лестницы; 

– прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и 

капитальных сооружений запрещается; 

– расстояние от штабелей материалов и оборудования до бровок выемок 

(котлованов, траншей) должно быть назначено расчетом на устойчивость откосов 

(креплений), как правило, за пределами призмы обрушения, но не менее 1,0 м от бровки 

естественного откоса или крепления выемки; 
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– арматурный прокат, изделия из арматурной стали, листы сухой штукатурки, 

минераловатные плиты, столярные изделия, рулонные кровельные и гидроизоляционные 

материалы, а также другие материалы, которые запрещается подвергать воздействию 

прямых солнечных лучей и атмосферным осадкам следует хранить под навесом; 

– пылеватые материалы следует хранить в ларях, бункерах; 

– сыпучие материалы хранить в штабелях с откосами: песок 1:2, щебень 1:1,5; 

– складировать материалы и изделия следует не ближе 3,5 м от строящегося 

здания. 

В ППР необходимо выполнить разработку технологической карты для 

складирования материалов и изделий с привязкой к конкретным условиям строительства и 

учетом условий, складывающихся в ходе строительства.  

При складировании лесоматериалов необходимо:  

– площадку для складирования очистить от сухой травы, коры, щепы; 

– прокладки устанавливать симметрично продольной оси штабеля на расстоянии 

от торцов бревен не более 1 м с каждой стороны;  

– лесоматериалы укладывать комлями и вершинами в противоположные стороны 

и выравнивать с одной из сторон штабеля; 

– в блок-пакеты и блок-комплекты должны укладываться пиломатериалы 

(заготовки) одной породы, толщины, ширины и сорта. Не допускается укладка 

пиломатериалов внахлестку; 

– круглые и пиленые лесоматериалы, хранящиеся в штабелях, следует 

укладывать на подштабельные основания из антисептированных подкладок или сборных 

железобетонных элементов высотой не менее 0,35 м; 

– лесоматериалы должны быть уложены правильными штабелями. Размеры 

штабелей круглого леса не должны превышать по ширине длины бревна, по длине 100 м;  

– штабеля должны формироваться в группы. Количество штабелей в одной группе 

не должно превышать 12 при предельной длине группы 150 м и ширине 15 м. 

12.2 Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 

Крупногабаритными являются сооружения и оборудование превышающие: 

– по ширине 2,55 м; 

– по высоте 4 м; 

– по длине 20 м. 

В данном проекте крупногабаритными являются: 

– резервуары производственных стоков объёмом 100 м³, размерами 13,3 х 3,2 м. 

Вес ёмкости 4,0 т; 
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– резервуары противопожарного запаса воды объёмом 100 м³, размерами 14,0 х 3,0 

м. Вес ёмкости 4,0 т. 

Негабаритные грузы следует перевозить на низкорамных платформах с помощью 

тягача. 

Груз, выступающий за габариты транспортного средства сбоку более чем на 0,4 м от 

внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками 

«Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, 

кроме того, спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем 

или световозвращателем красного цвета. 

Перевозка негабарита допускается только в тех случаях, если выполняется ряд 

условий: 

– груз не ухудшает обзор водителю; 

– не оказывает негативного влияния на устойчивость транспортного средства; 

– не закрывает светоотражатели, осветительные устройства, опознавательные 

знаки, не препятствует восприятию сигналов, подаваемых водителю рукой; 

– не создает шумов, не поднимает пыль при транспортировке, не вредит дороге и 

окружающей среде. 
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13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтаж-

ных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов 

13.1 Система управления качеством строительства объекта 

Участники строительства – подрядная организация, осуществляющая строитель-

ство, застройщик (заказчик), проектировщик – должны осуществлять строительный кон-

троль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых 

конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требо-

ваниям технических регламентов, проектной и рабочей документации. 

Контроль качества работ следует осуществлять путем систематического наблюде-

ния и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проекта и соответствующей 

видам работ нормативно-технической документации. 

Организация контроля качества должна производиться в соответствии с   СП 

48.13330.2019. 

13.2 Общие требования к системе обеспечения контроля качества 

Контроль качества включает три уровня: производственный контроль, технический 

надзор и инспекционный надзор. 

Производственный контроль проводится с целью обеспечения требуемого качества 

выполнения отдельных технологических операций в соответствии с требованиями проекта, 

действующей нормативно-технической документации, технологических Производственный 

контроль качества осуществляется службами подрядной организации, выполняется непре-

рывно в течении всего производственного процесса и включает две стадии: входной и опе-

рационный контроль. Результаты операционного контроля следует документировать (п. 

7.1.6 СП 48.13330.2019). 

Технический надзор ведется за качеством работ, обеспечением всех проектных и 

технологических решений. Технический надзор должен осуществляться службой технадзо-

ра заказчика, на всех объектах и этапах работ – от экспертизы проектов до испытания объ-

екта и пуска его в эксплуатацию. 

Инспекционный надзор следует проводить периодически и выборочно региональ-

ными органами Ростехнадзора, начиная с экспертизы проектной документации, с целью 

проверки эффективности и результативности, ранее выполненных «Производственного 

контроля и Технического надзора». 

Подробные мероприятия проведения контроля качества необходимо проработать в 

ППР при разработке технологических карт по видам работ. 

Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проектов требований 
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строительных норм и правил и регламентов должны быть исправлены до начала следую-

щих операций (работ). 

Все результаты измерений должны быть документированы. 

Выполнение каждой последующей операции технологического процесса разрешает-

ся только при документальном подтверждении качества. 

13.3 Требования к подрядным организациям при их допуске к выполнению 

работ 

Подрядная организация, осуществляющая строительство, в составе строительного 

контроля выполняет: 

– входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком 

(заказчиком); 

– освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства; 

– входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций 

и оборудования; 

– операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ; 

– освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

– освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем 

инженерно-технического обеспечения; 

– испытания и опробования технических устройств. 

13.4 Планы обеспечения контроля качества у подрядной организации (под-

рядчика) 

Генподрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества 

строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического контроля 

и испытаний, используемые для контроля качества строительных работ. Программа кон-

троля качества генподрядчика должна включать в себя основные правила обеспечения ка-

чества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий: 

– ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 

производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства», положениями, нормами и правилами, действующими в Российской 

Федерации; 

– выполнение операций входного контроля проектной документации и применяемых 

изделий, материалов и оборудования; 
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– операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а 

также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

– инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ 

осуществляется на всех этапах строительно-монтажных работ; 

– выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий; 

– осуществление контроля строительной документации с целью обеспечения 

использования только последней версии; 

– надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной 

аппаратуры; 

– определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), 

сфер компетенции, ответственности и организационной структуры всего персонала службы 

обеспечения качества. 

Исполнитель работ (Подрядчик) извещает о начале, сроках и месте производства 

строительно-монтажных работ местные (территориальные) органы Ростехнадзора и служ-

бу технического надзора Заказчика с представлением графика работ. 

Перед началом работ подрядчик получает все необходимые разрешительные доку-

менты. 

Перед началом проведения СМР должны быть выполнены следующие работы: 

– закончена подготовка в соответствии с разработанными и утвержденными 

программами обучения ИТР и исполнителей работ по вопросам контроля и управления 

качеством; 

– разработана и утверждена номенклатура необходимой контрольно-измерительной 

техники, приборов и приспособлений, используемых ИТР и исполнителями в процессе 

выполнения и приемки работ; 

– произведена доукомплектация всех служб и подразделений необходимой 

контрольной техникой и нормативно-технической документацией; 

– организована специализированная служба контроля (строительная лаборатория, 

группы геодезического и метрологического обеспечения, техническая инспекция по 

контролю качества и управления качеством); 

– разработана общая схема организации и определен порядок проведения 

производственного контроля и учета качества с участием всех необходимых подразде-

лений, а также разработаны соответствующие служебные инструкции и положения по 

форме и порядку работы этих подразделений в области качества; 
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– разработана и подготовлена к внедрению система мероприятий по учету 

несоответствующей продукции, а также по материальному стимулированию и оценке 

качества труда исполнителей работ. 

Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-

техническими работниками подрядчика и специалистами лабораторий контроля качества 

для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве с целью 

обеспечения её соответствия проектным требованиям, требованиям стандартов, техниче-

ских условий, сертификатам, паспортным данным. 

При этом проводится: 

– внешний осмотр на станциях назначения; 

– подробное освидетельствование на складе. 

Проверяется: 

– наличие сертификатов, паспортов; 

– комплектность оборудования; 

– соответствие геометрических и физических характеристик требованиям 

нормативно-технологической документации. 

По результатам входного контроля оформляются акты, и делается запись в журнале по 

установленной форме. 

Материалы и оборудование, закупаемые и поставляемые подрядчиком по строи-

тельству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать всем 

действующим Российским положениям и стандартам по здравоохранению, технике без-

опасности, охранным мероприятиям и охране окружающей среды. 

Операционный контроль осуществляет исполнитель работ и проверяет следующее: 

– соответствие последовательности и состава выполняемых технологических  

операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 

технологические операции; 

– соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами; 

– соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на 

данные технологические операции нормативной документации. 

Инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осуществля-

ется на всех этапах строительства. 

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), предна-

значенные для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского изготов-

ления и иметь паспорта, подтверждающие их соответствие требованиям государственных 

стандартов или технических условий. 
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В зависимости от характера выполняемой операции, инструментальный контроль качества 

осуществляется непосредственно исполнителями: бригадирами, мастерами, прорабами 

или специальными контролёрами. 

Инструментальный контроль геодезической подготовки строительной площадки произво-

дится в следующем порядке: 

– создание планового геодезического обоснования строительной сетки, 

позволяющего при рабочем проектировании обеспечить геодезические разбивочные 

работы в процессе строительства (вынос и закрепление осей проектируемых зданий и 

сооружений), геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ 

(вынос осей технологического оборудования и их закрепления); 

– создание высотного геодезического обоснования, позволяющего при рабочем 

проектировании обеспечить геодезические работы в процессе строительства;  

– высотная разбивка положения конструкций зданий;  

– геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ. 

Работы по построению на местности строительной сетки следует выполнять по проекту 

или схеме, составленными в соответствии с генеральным планом объекта строительства. 

Допустимые величины средних квадратических погрешностей построения разбивочной сети 

строительной площадки определяются по СП 126.13330.2017 "Геодезические работы в стро-

ительстве" в зависимости от характеристики объектов строительства. 

Геодезический контроль качества выполнения строительно-монтажных работ осуществля-

ется инструментальной проверкой фактического положения в плане и по высоте конструк-

ций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в процессе их монтажа. Инструмен-

тальной проверке в процессе монтажа (установки, укладки) подлежат все несущие и 

ограждающие конструкции зданий и сооружений или их монтажная оснастка, а также под-

земные и наземные инженерные коммуникации. 

13.5 Персонал служб обеспечения контроля качества строительства 

Для служб обеспечения контроля качества должны быть установлены: 

– штатная численность; 

– организационная структура; 

– квалификация сотрудников. 

Для каждого специалиста службы качества должны быть разработаны должностные 

инструкции, содержащие: обязанности, права, ответственность и подчиненность сотрудни-

ков; требования к их квалификации; ссылки на нормативные документы и внутренние про-

цедуры, регламентирующие деятельность сотрудников. 

kodeks://link/d?nd=550965720
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13.6 Контроль качества по видам работ 

Контроль качества выполнения земляных работ 

При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования  

СП 45.13330.2017, Приказа Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н "Правила по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте". 

Способы производства земляных работ на строительстве определяются проектны-

ми решениями и должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов. 

Земляные работы должны производиться с обеспечением требований качества и с 

обязательным инструментальным контролем, который заключается в систематической 

проверке соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной доку-

ментации. 

Контроль за выполнением земляных работ осуществляет производитель этих работ. 

По мере выполнения земляных работ составляются документы на их приёмку. 

Приемка оснований и фундаментов производится Заказчиком у строительной орга-

низации с обязательным участием представителя монтажной организации (производителя 

работ). Приемка оформляется актом.  

Принимаемые основания и фундаменты должны соответствовать требованиям ра-

бочих чертежей проекта.  

Готовность фундаментов под монтаж должна быть оформлена актом, подписанным 

представителями заказчика, строительной и монтажной организаций. К приемо-сдаточному 

акту о готовности фундаментов под оборудование должен быть приложен формуляр на 

фундамент с указанием: 

– проектных и фактических отметок поверхностей фундаментов; проектных и 

фактических основных размеров фундаментов;  

– расположения и отметок металлических деталей и реперов, заложенных в тело 

фундамента, или скоб, закрепленных на конструкциях зданий, фиксирующих главные оси 

фундаментов; 

также должны быть приложены:  

– акты на освидетельствование оснований под фундаменты;  

– документация, характеризующая качество применяемых материалов и 

выполненных работ (журналы испытания бетона, бетонирования, акты скрытых работ на 

укладку арматуры и т.п.);  

– акты на скрытые работы по гидроизоляции фундаментов в соответствии с 

проектом. 

Контроль качества выполнения бетонных работ 

Контроль и оценку качества работ при производстве бетонных работ выполняют в 

kodeks://link/d?nd=456074910
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соответствии с требованиями нормативных документов: 

– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

– СП 48.13330.2019 "Организация строительства". 

Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или 

специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими не-

обходимое качество, достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя 

производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего бетонные работы. 

При производстве бетонных работ следует соблюдать требования, приведенные в 

СП 70.13330.2012. 

Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его осуществле-

ние на следующих этапах: 

– подготовительном; 

– бетонирования (приготовление, транспортировка и укладка бетонной смеси); 

– выдерживания бетона и распалубливания конструкций. 

На подготовительном этапе необходимо контролировать: 

– качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и их 

соответствия требованиям государственных стандартов; 

– подготовленность машин, механизмов и оборудования к производству бетонных 

работ; 

– правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее подвижности 

(жесткости) в соответствии с указаниями проекта; 

– результаты испытаний контрольных образцов бетона. 

– В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 

– состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 

– качество укладываемой смеси путем проверки ее подвижности; 

– соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 

– толщину укладываемых слоев; 

– режим уплотнения бетонной смеси; 

– соблюдение установленного порядка бетонирования; 

– своевременность и правильность отбора проб для изготовления контрольных 

образцов бетона. 

Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. 

В процессе выдерживания бетона и распалубливания конструкции необходимо кон-

тролировать: 

– температурно-влажностный режим; 

– предотвращение температурно-усадочных деформаций и образования трещин; 

– предотвращение твердеющего бетона от ударов и механических воздействий; 

kodeks://link/d?nd=1200097510
kodeks://link/d?nd=564542209
kodeks://link/d?nd=1200097510
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– предохранение от потерь влаги и попадания атмосферных осадков. 

Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. Схема 

операционного контроля качества бетонных работ представлена в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 – Схема операционного контроля качества бетонных работ 

Наименование  операций 
подлежащих контролю 

Предмет, состав 
и объем прово-

димого контроля, 
предельное от-

клонение 

Способы 
контроля 

Время про-
ведения 
контроля 

Кто контролирует 

Неровности поверхности 
бетона 

не более 5 мм 

Измеритель-
ный 

2-х метровой 
рейкой 

Готовая 
конструкция 
ростверка 

Прораб 

Геометрические плоскости 
на всю длину и высоту 

Вертикальная 
плоскость –20 мм 
Горизонтальная 

плоскость - 20 мм 

Нивелиром 
Теодолитом 

то же Геодезист 

Длина конструкции ±20 мм 
Измеритель-

ный 
то же то же 

Размер поперечного сече-
ния 

+6 мм;  -3 мм Нивелиром то же то же 

Отметка закладных дета-
лей 

-5 мм Нивелиром то же то же 

Анкерные болты в плане 
5 мм (внутри кон-

тура) 
Нивелиром то же то же 

По окончанию выполнения бетонных работ производится их освидетельствование 

Заказчиком и документальное оформление с составлением Акта промежуточной приемки 

ответственной конструкции. К данному акту необходимо приложить Исполнительную схему 

готовой конструкции с указанием геометрических размеров и высотных отметок и Лабора-

торные заключения на качество бетона. 

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям  

 СП 48.13330.2019. 

Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ. 

На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал авторско-

го надзора проектной организации. Так же должны вестись журналы на специальные виды 

работ такие, как Журнал геодезического контроля, Журнал укладки бетона. 

Аттестация специалистов сварочного производства 

Сварочно-монтажными работами должны руководить опытные специалисты сва-

рочного производства, прошедшие аттестацию в соответствии с требованиями ПБ 03-273-

99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства". 

На каждую сварочную операцию, вид и способы сварки должна быть утверждена 

операционно-технологическая карта. 

По результатам аттестации технологии сварки составляется акт, который должен 

содержать: 
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– полный список сварщиков, которые участвовали в аттестации с указанием 

выполняемых каждым сварщиком слоев шва; 

– клеймо электросварщика; 

– номер и название операционных технологических карт, по которым выполнена 

аттестация; 

– конкретные марки сварочных материалов; 

– конкретные режимы сварки. 

К акту аттестации должны быть приложены: 

– краткое описание выполненных работ, применяемое сварочное оборудование, 

документы о его аттестации; 

– операционные технологические карты на все виды сварки, которые будут 

применяться при производстве работ; 

– копии сертификатов на материалы; 

– заключения по результатам визуального и неразрушающего контроля, а так 

же механические испытания образцов; 

– копии документов по аттестации сварщиков. 

Инструментальный контроль сварных стыков 

Контроль качества сварных стыков выполняется в соответствии с требованиями              

СП 75.13330.2011. 

Применяемые технологии сварки, должны быть аттестованы в соответствии с тре-

бованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных 

объектов». 

Все (100 %) сварных соединений после их очистки от шлака, грязи, брызг металла, 

подвергают визуальному контролю и обмеру. 

По окончанию сварки каждый стык трубопровода должен иметь систему клеймения, 

которая выполняется несмываемой краской. 

Контроль качества изоляции проводит обученный персонал и осуществляется с по-

мощью дефектоскопов. Перед проведением изоляционных работ составляется технологи-

ческая карта по производству, ремонту и контролю изоляционного покрытия. 

Контроль степени очистки проводится визуально. 

Изолируемая поверхность при нанесении изоляции должна быть сухой, наличие 

влаги в виде пленки, капель, наледи и инея не допускается. 

Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проектов требований 

строительных норм и правил и регламентов должны быть исправлены до начала следую-

щих операций (работ). 

Рекомендуемые приборы и инструменты для контроля и измерения параметров при 

kodeks://link/d?nd=5200025
kodeks://link/d?nd=901866258
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строительстве трубопровода представлены в таблице 13.2. 

Таблица 13.2 – Рекомендуемые приборы и инструменты для контроля и измерения 

параметров при строительстве 

Виды работ Наименование приборы и инструменты 

Земляные работы Теодолит  

Нивелир  

Рулетка  

Входной контроль труб с заводским изо-
ляционным покрытием 

Штангенциркуль-глубиномер 
 

Микрометр  

 Универсальный шаблон сварщика  

Искровой дефектоскоп  

Толщиномер ультразвуковой  

 Толщиномер электромагнитный (магнитный)  

Входной контроль сварочных материалов Штангенциркуль-глубиномер  

Микрометр  

Универсальный шаблон сварщика  

Лупа 

Входной контроль изоляционных матери-
алов 

Штангенциркуль-глубиномер  

Адгезиметр  

Вискозиметр  

 
Секундомер 

Термометр 

 Набор ареометров 

Сварочно-монтажные работы Универсальный шаблон сварщика  

Линейка металлическая 

Угольник металлический 

Толщиномер ультразвуковой  

Клещевой амперметр 

Контактный термометр  

Термокарандаш 
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Виды работ Наименование приборы и инструменты 

 Секундомер 

Контроль геометрических параметров 
сварного шва 

Универсальный шаблон сварщика  

Изоляция сварных стыков Толщиномер электромагнитный (магнитный)  

Адгезиметр  

Искровой дефектоскоп  

Все результаты измерений должны быть документированы. 

Выполнение каждой последующей операции технологического процесса разрешает-

ся только при документальном подтверждении качества. 

Проведение рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или 

передвижных дефектоскопов 

При проведении рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или 

передвижных дефектоскопов на открытых площадках и в полевых условиях устанавливают 

размеры радиационно-опасной зоны, ограждают ее и маркируют предупреждающими пла-

катами (надписями), отчетливо видимыми с расстояния не менее 3 м. Для ограждения ра-

диационно-опасной зоны могут быть использованы стандартные металлические стойки, на 

которых навешивается шнур, либо другие виды четко видимых ограждений (проволока, де-

ревянные рейки и т.д.). 

Работы по просвечиванию на открытых площадках и в полевых условиях выполня-

ются двумя работниками. Один из них наблюдает за отсутствием посторонних лиц в ради-

ационно-опасной зоне. 

При просвечивании персонал располагается в безопасном месте (на безопасном 

расстоянии от места просвечивания или за защитным устройством), обеспечивающем вы-

полнение требования НРБ-99 по ограничению годовых доз облучения персонала. 

Для обеспечения радиационной безопасности персонала при проведении работ с 

переносными (передвижными) аппаратами необходимо: 

– просвечивать изделия при минимально возможном угле расхождения рабочего 

пучка рентгеновского излучения, используя для этого входящие в комплект аппаратов 

коллиматоры, диафрагмы или тубусы; 

– в случае необходимости, устанавливать за просвечиваемым изделием защитный 

экран, перекрывающий прошедший пучок излучения; 

– пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест и мест, где могут 

появляться люди, по возможности в толстую стену или иное массивное препятствие; 

– уменьшать время просвечивания изделий за счет использования 

высокочувствительных пленок, усиливающих экранов и т.п.; 

file:///C:/Program%20Files/StroyKonsultant/Reglament/Temp/5736.htm
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– пульт управления передвижных и переносных аппаратов размещать на таком 

расстоянии от рентгеновского излучателя, которое обеспечивает безопасные условия 

труда персонала, но не менее 15 м. При невозможности выполнения этого условия 

использовать специальные защитные экраны, либо оснащать аппараты средствами 

автоматической задержки включения, дающими возможность персоналу отойти в 

безопасное место. 

Во время проведения работ по рентгеновской дефектоскопии оператору запрещает-

ся оставлять без присмотра пульт управления аппарата. 

По окончании работ оператор выключает аппарат, закрывает замковое устройство 

на его пульте и сдает аппарат и ключ лицу, ответственному за учет и хранение аппаратов. 

Производственный радиационный контроль 

В организациях, где проводится рентгеновская дефектоскопия, осуществляется 

производственный радиационный контроль. 

В зависимости от объема и характера проводимых работ производственный радиа-

ционный контроль осуществляется службой радиационной безопасности или лицом, ответ-

ственным за производственный контроль за радиационной безопасностью, назначаемым 

из числа сотрудников, прошедших специальную подготовку. В отдельных случаях, по со-

гласованию с органами и учреждениями, осуществляющими Госсанэпиднадзор, производ-

ственный радиационный контроль может осуществляться непосредственно одним из де-

фектоскопистов. 

Численность службы устанавливается таким образом, чтобы обеспечить радиаци-

онный контроль при всех радиационно-опасных работах и плановый радиационный кон-

троль в каждой смене. 

Администрация организации разрабатывает и утверждает программу производ-

ственного радиационного контроля, устанавливающую объем, характер и периодичность 

радиационного контроля, а также учет и порядок регистрации его результатов с учетом 

особенностей проводимых работ, и согласует ее с органами и учреждениями, осуществля-

ющими Госсанэпиднадзор. 

 Программа производственного радиационного контроля включает: 

– измерение мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах 

персонала не реже одного раза в квартал и при каждом изменении условий просвечивания 

(увеличение рабочего напряжения или мощности аппарата, изменение режима его 

эксплуатации, изменение конструкции защитных устройств и т.п.); 

– измерение индивидуальных доз внешнего облучения персонала группы А - 

постоянно. 

 При проведении работ с использованием переносных и передвижных аппаратов: 
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– измерение мощности дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от 

поверхности рентгеновского излучателя при закрытом выходном окне рентгеновской 

трубки - не реже двух раз в год; 

– проверку защитных устройств (ширм, экранов и т.д.) - не реже двух раз в год и при 

обнаружении видимых повреждений; 

– определение размеров радиационно-опасных зон - один раз в квартал, а также 

каждый раз при изменении условий просвечивания. 

При проведении работ со стационарными аппаратами, размещенными в защитных каме-

рах: 

– проверку стационарных защитных устройств - не реже одного раза в год, а также 

после окончания строительных и ремонтных работ, затрагивающих эти защитные 

устройства; 

– проверку исправности систем блокировки и сигнализации - в каждую смену перед 

началом работы. 

Проверка радиационной защиты установок с аппаратами в местной защите, техно-

логических проемов, флуоресцирующих экранов проводится не реже одного раза в квар-

тал. 

Если мощность дозы рентгеновского излучения на наружных поверхностях защит-

ных устройств, защитных камер, ширм и др. превышает допустимые уровни, необходимо 

устранить дефект в защите и провести повторные измерения. 

Результаты проверки стационарных защитных устройств регистрируются в протоко-

ле, который составляется в 3 экземплярах. Один экземпляр хранится в службе радиацион-

ной безопасности организации (у лица, ответственного за радиационную безопасность), 

второй - в органах и учреждениях, осуществляющих Госсанэпиднадзор, третий - у началь-

ника лаборатории. 

Результаты производственного радиационного контроля должны регистрироваться 

в специальном журнале. Индивидуальные дозы облучения персонала регистрируются 

ежемесячно (один раз в две недели) в зависимости от типа используемых индивидуальных 

дозиметров и условий работы. Квартальные и годовые дозы облучения персонала, а также 

суммарная доза облучения его за весь период работы регистрируются в карточках учета 

индивидуальных доз, которые должны храниться в организации в течение 50 лет. Органи-

зация ежегодно заполняет и сдает в установленном порядке отчет о дозах облучения пер-

сонала по форме федерального государственного статистического наблюдения. 
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14 Предложения по организации службы геодезического и лаборатор-

ного контроля 

14.1 Организация геодезического контроля 

Предложения по организации службы геодезического контроля 

В процессе возведения зданий и сооружений или прокладки инженерных сетей 

строительно-монтажной организацией следует проводить геодезический контроль точности 

геометрических параметров зданий (сооружений), который является обязательной состав-

ной частью производственного контроля качества. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), 

в том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, следует 

осуществлять организациям, выполняющим эти работы. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контро-

ле должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

Требования к специалистам-геодезистам и средствам измерений (геодезическим 

приборам) 

Рекомендуемые марки геодезических приборов по выполняемым работам пред-

ставлены в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 – Рекомендуемые марки геодезических приборов  

Наименование Количество, шт. 

Теодолит 1 

Рулетка 1 

Нивелир 1 

Электронный тахеометр 1 

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, про-

шедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские паспор-

та. 

Рекомендуемые марки приборов не являются строго обязательными, возможно 

применение импортных аналогов прошедших государственную сертификацию. 

Длина линии между точками измеряется тахеометром дважды в прямом и обратном 

направлениях, вертикальные и горизонтальные углы – полным приемом.  

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям  

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 

Основные задачи геодезической службы 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке пло-

щадки под строительство. Геодезические работы в строительстве регламентируются тре-

kodeks://link/d?nd=550965720
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бованиями СП 126.13330.2017. Эти работы должны выполняться в объеме и с точностью, 

обеспечивающими, при размещении и возведении объектов строительства, соответствие 

геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, 

правил и государственных стандартов. 

Требования к оформлению исполнительной документации и схемам 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной 

съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной до-

кументации и оценке качества строительно-монтажных работ. 

Акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки работ нулевого цикла, ак-

ты промежуточной приемки ответственных конструкций и другая исполнительная докумен-

тация, а также оценка качества строительно-монтажных работ должны составляться на ос-

нове данных исполнительных геодезических схем и чертежей (СП 126.13330.2017). 

Перечень геодезических работ, выполняемых на строительной площадке 

До начала производства работ должна быть создана Заказчиком геодезическая 

разбивочная основа (ГРО) для строительства. Порядок создания геодезической основы и 

требования к точности ее построения регламентируются СП 86.13330-2014 и  

СП 126.13330.2017. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для стро-

ительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать 

подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные, на площадке строитель-

ства, пункты и знаки этой основы.  

Допустимые среднеквадратичные погрешности при построении геодезической раз-

бивочной основы, должны соответствовать СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в 

строительстве». 

Разбивку сооружений производить от базисной линии. Точки базисной линии А и Б 

привязать в координатах местной геодезической сети. 

В процессе строительства детальные разбивочные работы выполняет генподряд-

чик. 

14.2 Организация лабораторного контроля 

Предложения по организации службы лабораторного (инструментального) 

контроля 

Строительные лаборатории в своей деятельности должны руководствоваться, стро-

ительными нормами и правилами, стандартами, техническими условиями и другими нор-

мативными документами, а также типовым положением о строительных лабораториях и 

геодезических службах. 

Требования к персоналу и к инструментам и приборам 

Строительная лаборатория должна быть оснащена оборудованием и приборами 

соответственно профилю выполняемых работ, в том числе: 

kodeks://link/d?nd=550965720
kodeks://link/d?nd=1200111111
kodeks://link/d?nd=550965720
kodeks://link/d?nd=550965720
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– оборудованием и приборами для физико-механических испытаний, измерений и 

определения давлений, деформаций и прогибов; 

– весовым оборудованием; 

– оборудованием для испытания заполнителей для бетонов и растворов; 

– приборами для испытания вяжущих материалов; 

– приборами и оборудованием для испытания грунтов; 

– приборами для испытания красок и лаков; 

– приборами для неразрушающего контроля качества конструкций и их соединений; 

– приборами для измерения температуры, влажности, загазованности, шума, 

освещенности; 

– набором необходимых слесарных и других вспомогательных инструментов. 

Основные задачи (функции) службы лабораторного (инструментального) кон-

троля при строительстве объекта 

Основные функции строительной лаборатории: 

– проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, 

конструкций и изделий; 

– определение физико-химических характеристик местных строительных 

материалов; 

– подготовка актов о не качественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

– подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 

строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и 

приготовлением бетонов, растворов; 

– контроль за соблюдением технологических режимов при производстве 

строительно-монтажных работ; 

– отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; 

– контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в 

конструкциях и изделиях неразрушающими методами; 

– контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 

– участие в разработке технологических карт и производственных норм расхода 

материалов, в проведении экспериментальных работ, направленных на экономию 

строительных материалов; 

– участие в решении вопросов по разопалубливанию бетона и нагрузке 

изготовленных из него конструкций и изделий; 
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– участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория должна иметь лицензию на необходимый перечень ра-

бот. 

Требования к оформлению исполнительной документации 

Строительная лаборатория обязана вести производственную документацию по 

профилю выполняемых работ, своевременно вносить предложения руководству стройки об 

изменении режимов или приостановлении производства работ, осуществляемых с нару-

шением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость кон-

струкций, а также давать указания непосредственно линейному производственному персо-

налу по вопросам, находящимся в компетенции лабораторий. 

Контроль качества материалов, конструкций и изделий и участие в контроле каче-

ства работ, осуществляемых строительной лабораторией, не снимают ответственности с 

руководителей и непосредственных исполнителей работ по соблюдению их качества. 
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15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей до-

кументации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

15.1 Специальные элементы креплений монтажных приспособлений и таке-

лажной оснастки для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки, 

сборки) негабаритных и тяжеловесных технологических блоков, и оборудова-

ния 

Специальные элементы креплений не предусмотрены. 

15.2 Методы усиления несущих конструкций при использовании их для мон-

тажа технологического оборудования 

Существующие несущие конструкции при монтаже оборудования не используются. 

15.3 Устройство монтажных проемов при монтаже оборудования 

Устройство монтажных проемов при монтаже оборудования не предусмотрено. 

15.4 Разработка специальной опалубки 

Специальные виды опалубки в данном проекте не разрабатываются. 
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16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслужи-

вании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капи-

тальном ремонте 

16.1 Временный жилой городок строителей 

Проживание рабочих предусмотрено в существующем вахтовом поселке. 

Потребность строительства во временных зданиях определена на основе расчет-

ных данных раздела 12.1. Потребности помещений административно-бытового назначения 

определены исходя из расчетной численности в наиболее многочисленную смену (для ра-

бочих - 70 %, а для ИТР, служащих, МОП и охраны – 80 %). 

Временные здания, входящие в состав городка строителей, имеют хозяйственное, 

складское и административно – бытовое назначение, они размещены на отдельно отве-

денной площадке. Так как вахтовый режим работы принят 30 через 30 суток потребность в 

таких социально-бытовых помещениях как: магазины продовольственных и промышленных 

товаров, клуб, школа, детский сад, ясли и т. п. проектной документацией не предусмотре-

ны. 

Расчет душевых и гардеробных производится в таблицах 17.1 и 17.2. 

Расстояния от рабочего места до зданий административного и санитарно-бытового 

назначений не должны превышать норм, приведенных в СП 44.13330.2011,  

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»: 

– до пунктов с питьевой водой – не более 75 м; 

– до помещений для обогревания работающих – не более 150 м; 

– до санузлов – не более 150 м; 

– до пунктов питания – не более 500 м; 

– до гардеробных, умывальных – не более 500 м. 

Все бытовые помещения, расположенные на строительной площадке должны быть 

оборудованы аптечками первой помощи. 

Для стирки спецодежды работников необходимо использовать прачечные, располо-

женные в вахтовом поселке. 

Медицинское обслуживание строителей. предусмотрено в медпункте вахтового по-

селка. 

Питание строительного персонала предусмотрено по месту строительства. 
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Детальный расчет и деление работающих по группам производственных процессов 

необходимо выполнить в производственной документации на стадии разработки ППР, с 

учетом профессий работающих по видам работ, требований СП 44.133330.2011, СП 

2.2.3670-20, фактической численности, а также с учетом условий, складывающихся в ходе 

ведения строительно-монтажных работ. 

Строительные бытовки предназначены для временного размещения людей или ма-

териалов на строительных площадках и других объектах строительного или дорожно-

строительного комплексов, а также в иных местах. Бытовки легко комплектуются всем не-

обходимым оборудованием. Габариты (длина/ширина/высота), 9000х3000х2600 мм. Тем-

пературный режим эксплуатации: от минус 40 до плюс 40 оС.  

Степень огнестойкости строительных бытовок принимается не ниже IV, класс кон-

структивной пожарной опасности - С0 по СП 112.13330.2011. Возможность планировки 

данных вагон бытовок должна быть определенна при разработке ППР с учетом требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утвер-

ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

 

Рисунок 16.1 - Вагон-дом-офис 

Вентилятор канальный 16 

Огнетушитель ОП-04 (2 шт.) 21 

Электрообогреватель маслонаполненный 2 кВт с регулятором 27 

Аптечка автомобильная 28 

Гардероб встроенный 1200 х 700 х 1700 (1 перекладина) 29 т 

Стол приставной письменный 1200 х 600 х 750 с перегородкой по центру 35 

kodeks://link/d?nd=573230583
kodeks://link/d?nd=573230583
kodeks://link/d?nd=871001022
kodeks://link/d?nd=565837297
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Шкаф металлический КД 112 (сейф) 36 

Шкаф для документов 700 х 350 х 1750 (2 полки, 2 дверцы) 37 в 

Стол письменный с тумбой 1200 х 600 х 750 38 

  

 

Рисунок 16.2  –Вагон-дом для просушивания спецодежды 

Шкаф напольный 500 х 600 х 850 (с выдвижным боксом) 12 

Вентилятор канальный 16 

Огнетушитель ОП-04 21 

Электрообогреватель маслонаполненный 2 кВт с регулятором 27 

Аптечка автомобильная 28 

Шкаф сушильный 700 х 500 х 1900 (синий) 30 

Банкетка 1200 х 300 32 

Тепловентилятор ТВПС 33 

Вешалка для одежды 34 

Шкаф для мойки 500 х 600 х 850 (2 дверцы) 40 

Мойка 500 х 600 нерж. 40 с 

Бак 200 л нерж. на подставке со сливом 42 

Водонагреватель ЭВБО 1,25 кВт 15 л 73 



92 

 
 
 
                  
 

    8670-P-UG-PDO-06.00.00.00.00-00_01R                                                                                                       Формат А4 
 

 

      

21.029.1-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

89 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
   

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

  

И
н
в
. 

№
  

п
о

д
л

.   

  

 

Рисунок 16.3 –Вагон-дом-душевая 

Водонагреватель 500 л 14 а 

Поддон для душа на стойке, карниз, штора 15 

Вентилятор канальный 16 

Огнетушитель ОП-04 21 

Зеркало (без рамки) 22 

Электрообогреватель стеновая панель 2 кВт с регулятором 27 а 

Аптечка автомобильная 28 

Банкетка 1200 х 300 32 

Вешалка для одежды 34 

Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой 39 

Мойка на стойке 40 

Жалюзи 850 х 850 (д/окна 800 х 800) 63 
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Рисунок 16.4 - Вагон-дом-санузел раздельный 

Водонагреватель «Аристон» 100 л 14 

Вентилятор канальный 16 

Насос с гидроаккумулятором, манометром 18 

Унитаз санфаянс с бачком. Арматура, крепление 19 

Огнетушитель ОП-04 (2 шт.) 21 

Зеркало (без рамки) 22 

Электрообогреватель стеновая панель 2 кВт с регулятором 27 а 

Аптечка автомобильная 28 

Вешалка для одежды 34 

Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой 39 

Мойка 40 

Писсуар 99 
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Рисунок 16.5 - Гардеробная на 12 человек 

 

Здание предназначено для хранения уличной и домашней одежды, сушки и хранения 

рабочей одежды, умывания, снабжения питьевой водой, обогрева и отдыха. 

 

 

Рисунок 16.6 - План размещения оборудования 

 

1 - шкаф правый 

2 - шкаф левый 

3 - скамья 

4 - бак для воды 

5 - умывальник 
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6 – электрорадиатор 

7 - электросушитель 

 

 

Рисунок 16.7 - Фургон-бытовка 

Здание предназначено для хранения уличной и рабочей одежды, санитарного об-

служивания работающих на стройплощадке, их обогрева, приема пищи и отдыха. 

Ящик с жесткой крышкой 1 

Стол 2 

Шкаф 3 

Табурет 4 

Металлическая раковина 5 

Рукомойник 6 

Электрощит 7 

Ставень на окно 8 

Огнетушитель ОП-04 (2 шт.) 9 

Для обеспечения санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников, выполняющих строительно-монтажные работы, предусмотрено использование 

мобильных зданий. 
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В случае оказания первой необходимой помощи следует использовать аптечки, ко-

торыми должны быть оборудованы все без исключения вагон-бытовки располагающиеся 

на объекте строительства.  

Стоянка строительной техники 

Размеры площадок для стоянки строительной техники и автотранспорта назначены 

из условия, что на период строительства на площадке может одновременно находиться до 

20 % строительной техники, не занятой на работах. 

Усредненная площадь под единицу строительной техники принята 40 м² (5 х 8). 

16.2 Временный офис 

На площадке предусмотрена установка временного вагон-дома офиса (рис. 16.1). 

16.3 Штабной городок Заказчика 

Установка штабного городка Заказчика не предусмотрено. 

16.4 Обеспечение жизнедеятельности ВЗиС 

Электроснабжение от внешних источников тока напряжением 380/220 В. Подключе-

ние с помощью влагозащитного вводного штепсельного разъема, частотой 50 Гц. Вводная 

группа должна иметь вводно распределительное устройство с УЗО (устройство защитного 

отключения), электросчетчик, автоматический выключатель с номиналами соответствую-

щими установленным нагрузкам. Наружная электропроводка выполнена в лотках, коробах 

или гофрошланге открытым способом. Светильники, розетки с заземляющими контактами. 

Внутренняя электропроводка выполняется медным кабелем в двойной изоляции. 

Ввод кабеля в здание проход через перегородки осуществляется через изоляционные тру-

бы. Сечение провода подбирается на основание ПУЭ. 

В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети 

должны быть установлены УЗО с установкой по току не выше 30 мА. 

Мощность электрического потребителя на одну розетку не должна превышать 2.2. 

кВт, номинальный ток розетки должен быть не менее 16 А. Номинальный ток срабатывания 

аппаратов защиты электрооборудования не должен превышать 20 % максимальных токов 

потребления электропотребителей, максимальный ток утечки УЗО не должен превышать                  

30 мА. 

Заземление независимое, сопротивление изоляции электропроводки, заземлителей 

и молниеотводов не ниже 0,5 МОм при измерение мегомметром на 1000В. Для заземления 

комплект поставки должен включать болт заземления, находящийся на основании кузова и 

заземляющее устройство. Внутри заземление должно проходить по всему контуру мобиль-

ного здания. По месту установки мобильных зданий должно быть предусмотрено устрой-

ство молниезащиты. 
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Освещение комбинированное: естественное, за счёт окон, и электрическое от внеш-

них источников электрической энергии. Снаружи у входных дверей установлен светильник. 

Внутреннее освещение в мобильных зданиях допускается только заводского исполнения с 

применением светильников в пыле влагозащищённом исполнении. 

Отопление осуществляется стационарными электрическими обогревателями кон-

верторного типа мощностью не менее 2 кВт с терморегулятором заводского исполнения. 

Электрическое питание системы отопления должно осуществляться отдельной электриче-

ской цепью с собственным устройством защиты. Использование печей, работающих на 

жидком, твердом и газовом топливе не допускается. 

Вентиляция естественная - от вентиляционных клапанов и открывающихся (с откид-

ным механизмом) окон или принудительная - от канальных вентиляторов или кондиционе-

ров. 

Водоснабжение возможно по средствам подключения к централизованному водо-

проводу, а также и автономное. Для автономного водоснабжения, внутри вагон бытовок 

установлены баки для привозной воды. В душевых, столовых, санузлах, установлены 

станции водоснабжения, которые через систему труб обеспечивают горячее и холодное 

водоснабжение постоянного давления. 

Канализация. Вагон бытовки имеют канализационные выпуски наружу с возможно-

стью подключения, как к централизованной сети, так и к специальной герметичной емкости. 
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17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению тех-

нических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

17.1 Общие положения 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обес-

печивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.    

Продолжительность рабочей смены (при вахтовом методе работы) не должна пре-

вышать 12 часов. При ведении комплекса строительных работ регламентированные пере-

рывы продолжительностью 20-30 минут устраиваются через 1-2 часа после начала смены 

и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 40 минут, продолжитель-

ность обеденного перерыва должна составлять не менее 1 часа. Учетный период охваты-

вает все рабочее время, время в пути от пункта сбора до места выполнения работ и об-

ратно, а также время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени. 

Общее количество часов за отработанную вахту не должно превышать требований Трудо-

вого кодекса ст. 104, ст.108, гл.47. Продолжительность рабочего времени за учетный пери-

од не должно превышать нормального числа рабочих часов из расчета 40 часов в неделю. 

Режим труда и отдыха принят 30х30 дней, продолжительность рабочей смены 12 часов, 

через каждые 6 рабочих дней на вахте работающим должен предоставляться вахтовый 

выходной день, по окончанию вахты к междувахтовым отдыхом должно присоединиться 4 

дня отдыха. В случае переработки рабочими следует руководствоваться требованиями 

Трудового Кодекса ст. 301. 

Обеспечение условий промышленной безопасности и охраны труда при строитель-

стве является обязанностью Подрядчика. 

При проведении работ вахтовым методом необходимо соблюдать режим труда и 

отдыха, представленный в таблице 17.1 

Таблица 17.1 – Режим труда и отдыха вахтовых работников при 12 часовой смене 

Дни недели 

Продолжительность вахтовой работы 

Недели 

I II I II III IV I II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII 

Понедельник 12 
О 
(8) 

12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

О 
(8) 

12 12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

О (8) О (8) 

Вторник 12 
О 
(8) 

12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

О 
(8) 

12 12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

О (8) 
 

Среда 12 
О 
(8) 

12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8)  

12 12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

О (8) 
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Четверг 12 
О 
(8) 

12 12 
О 
(8)  

12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8)  

12 12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

О (8) 
 

Пятница 12 
 

12 12 
О 
(8)  

12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8)  

12 12 12 12 
О 
(8) 

О 
(8) 

О (8) 
 

Суббота 12 
 

12 12 В 
 

12 12 12 В В 
 

12 12 12 12 В В В 
 

Воскресенье В 
 

ВВ В В 
 

ВВ ВВ В В В 
 

ВВ ВВ ВВ В В В В 
 

Отработано, час. 72 144 216 288 

Переработано, 
час. 

32 64 96 128 

В таблице 17.1 приняты следующие обозначения: 

В - выходной день; 

ВВ - вахтовый выходной день; 

О - дни междувахтового отдыха за переработку на вахте сверх нормативного вре-

мени, цифры в скобках - часы между вахтового отдыха. 

17.2 Типы инструктажей, программы обучения и методы контроля за соблю-

дением требований охраны труда и промышленной безопасности 

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе ру-

ководители организаций, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на дру-

гую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот и оказания первой помощи пострадавшим. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 

работодателем (или уполномоченным им лицом). 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой ин-

структажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, про-

раб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы. 
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Внеплановый инструктаж проводится: 

– при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций 

по охране труда; 

– при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

– при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 

производстве, авария и т.п.); 

– по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

– при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – 

более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

– по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации 

массовых мероприятий. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работни-

ков с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 

требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 

инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также при-

менение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работ-

ником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 

работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 

проведения инструктажа. 

На территории субъекта Российской Федерации организацию обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда координируют федеральные органы 

исполнительной власти и орган исполнительной власти по труду субъекта Российской Фе-

дерации, который формирует банк данных всех обучающих организаций, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации. 

Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержден-

ных программ по охране труда несет обучающая организация и работодатель организации 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны тру-

да работников, в том числе руководителей, организаций осуществляется органами феде-

ральной инспекции труда. (постановление №1\29 от 13 января 2003г «Об утверждении По-

рядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций»). 

17.3 Организация рабочего места 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих 

мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует 

установить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или актуально могут 

действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть 

обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.  

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарными, 

выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Применение кустарно изготовленных средств защиты не допустимо. 

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц.   

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" проводится специальная оценка условий труда. 

В соответствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве, 

реконструкции и ремонте, работодателем в установленном порядке должна быть 

организована разработка инструкций по охране труда по профессиям и или видам 

выполняемых работ, которые утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного 

уполномоченного работниками, участвующими в строительном производстве, 

представительного органа. 

Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с 

мероприятиями по безопасности производства работ и провести с ними целевой 

инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряд-допуске. 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с 

применением транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными 

машинами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, 

прошедшие обучение безопасным методам и приемам этих работ и получившие 

соответствующее удостоверение. 

На месте производства огневых работ необходимо иметь первичные средства 

пожаротушения. 

kodeks://link/d?nd=901835428
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Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, 

производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и 

инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по 

безопасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и 

транспортные средства необходимо иметь сертификаты, паспорта. 

Все вопросы техники безопасности, производственной санитарии разрабатываются 

в проектах производства работ генеральной подрядной организацией при соблюдении  

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. №883н "Правила по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". 

Раздел «Безопасность и охрана труда в строительстве» в технологических картах в 

составе ППР разрабатывается при соблюдении Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 11.12.2020 г. №883н "Правила по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте", с детальной проработкой проектных решений. 

Оптимизация напряженности трудовой деятельности, режим труда и отдыха 

работников регламентируются законодательством Российской Федерации. Мероприятия по 

охране труда (выдача средств специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания) проводятся в 

соответствии с приказами Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н, от 16.07.2007 г. 

№ 477 и приказом Минтруда РФ от 12.05.2022 № 291н. Обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования) работников, должны проводиться в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 28 января 2021 г. № 29н. Меры по предотвращению 

аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; расследование и учет в 

установленном законом порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний диктуются 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. Наличие комплекта нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности организации определяется в соответствии с Методическими 

рекомендациями, утвержденными Минтрудом РФ от 13.05.2004 г. Условия труда  

отдельных категорий работников указаны в разделе XII гл. 41, 42, 47, 50, 51 ТК РФ,  

Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда». 

Повышение квалификации рабочих кадров (обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных 

kodeks://link/d?nd=573191722
kodeks://link/d?nd=902161801
kodeks://link/d?nd=902054629
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случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения 

работ проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 и постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2021 г. № 2464 «Порядок обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда»). 

Производство работ должно вестись в соответствии с требованиями: 

– проекта производства работ; 

– СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. №883н 

"Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";  

– ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения; 

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 

– СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы»; 

– СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

– СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

– РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.12.2020 г. №534 Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

– ГОСТ Р 55990-2014  «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 

трубопроводы. Нормы проектирования»; 

– ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; 

– Типовых инструкций по охране труда» Госстроя России; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 N 753н 

«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 N 903н 

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

– ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; 

kodeks://link/d?nd=1200136072
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– ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление»; 

– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ.  Пожарная безопасность. Общие требования»; 

– ГОСТ 12.3.032-84 «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности»; 

– ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ.  Работы электросварочные. Требования безопасности»; 

– ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация»; 

– ГОСТ Р 12.3.053-2020 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия»; 

– ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний»; 

– ПУЭ «Правила устройства электроустановок» с дополнениями; 

– ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

К строительно-монтажным работам должны допускаться инженерно-технические 

работники подрядной организации ответственные за проведение работ по наряд-допуску, 

прошедшие проверку знаний правил и норм безопасности в комиссии с участием предста-

вителя Ростехнадзора. 

Кроме обучения и проверки знаний по общим правилам безопасного производства 

строительно-монтажных работ, инженерно-технические работники и рабочие подрядчика, 

должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и первичный 

инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на нефтяных объектах. 

Согласно СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» 

и Приказом № 477 от 16.07.07 Министерства здравоохранения и соц. развития, рабочие, 

руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующие ГОСТ 12.4.011-89. 

Конкретный перечень спецодежды и спецсредств, время носки и количество комплектов 

должно быть указано в проекте производства работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева и отдыха, 

согласно СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, ра-

ботники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

Проанализировав эпидемическую ситуацию по заболеваемости клещевым вирусным эн-

цефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом можно констатировать, что на всей терри-

тории Томской области в течение эпидемического сезона с апреля по октябрь существует 
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постоянная угроза заражения населения клещевыми инфекциями, поэтому при проведении 

строительных работ требуется проведение профилактических прививок. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Запре-

щаются сверхурочные работы с применением виброопасного ручного инструмента. 

В процессе производства работ необходимо осуществлять производственный контроль за 

обеспечением работающих питьевой водой, размещением и обезвреживанием отходов 

строительного производства и др., в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и прове-

дение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Ниже выделены основные требования безопасности при производстве наиболее 

опасных работ. 

Цели и задачи: 

– исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых 

работ; 

– обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

– выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья 

работников; 

– постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда; 

– предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

– предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения 

оборудования и собственности; 

– постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на 

совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий 

по охране труда и здоровья работников. 

До начала производства основных работ должны быть созданы безопасные условия 
труда: 

– закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие ограждение 

опасных зон; 

– выполнено размещение площадок для складирования конструкций и изделий; 

– выбрана система освещения мест строительства, проходов, проездов и рабочих 

мест; 

– организовано  обеспечение рабочих питьевой водой и санитарно-техническим и 

бытовым обслуживанием работающих. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть при-

нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 

Приказа Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н "Правила по охране труда при строи-

тельстве, реконструкции и ремонте". (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и 
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внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовно-

сти объекта к началу строительства). 

Постоянный контроль над соблюдением охраны труда осуществляется инженером 

по охране труда. В качестве других проверяющих лиц могут выступать представители За-

казчика, страховых компаний и федеральных контрольных служб. Представитель подряд-

чика должен уведомляться об их прибытии. 

Мероприятия по защите от шума и вибрации 

Защиту от шума и вибрации производить на основании ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. 

Средства и методы защиты от шума», Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий тру-

да». 

При работе машин необходимо осуществлять контроль за соблюдением допустимо-

го уровня шума. 

Особое внимание следует обратить на предупреждение резких шумовых воздей-

ствий в малоосвоенных местах в целях сохранения безопасности диких животных. 

 При контроле допустимости уровня шума измерения следует выполнять шумомет-

ром. 

 При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует применять 

следующие меры: 

– технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с 

меньшим шумообразованием и др.); 

– защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные 

помещения для источников звука и др.);  

– организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени 

работы и др.). 

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасно-

сти. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной за-

щиты. 

При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для звукоизо-

ляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты с 

многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения 

изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно сни-

зить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать противо-

шумные экраны, завесы, палатки. Помещение передвижного компрессора ДК-9М в звукопо-

глощающую палатку снижает шум на 20 дБА. 

Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполнен-

ных из многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/м²), стек-
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ловолокна толщиной 5 см, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень шума 

может быть снижен на 25 дБА. 

Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в проти-

вошумных покрытиях и кожухах. 

Основное воздействие вибрации ограничивается рабочей зоной (вредное для жи-

вых организмов воздействие - до 10 м, опасное для зданий и сооружений - до 30 м). 

17.4 Освещение стройплощадки и площадок временных зданий и сооружений 

Освещение строительных площадок должно быть выполнен о с учетом                        

ГОСТ 12.1.046-2014. 

Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на 

рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участ-

ков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется уста-

новками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к 

общему добавляется местное). 

Для освещения мест производства строительных и монтажных работ должны при-

меняться энергосберегающие лампы, не требующие специального способа утилизации. 

Осветительные приборы должны приниматься в зависимости от ширины рабочей зоны. 

Освещенность мест производства строительно-монтажных работ должна быть не менее 2 

лк. Расчет необходимой освещенности должен быть выполнен в ППР с учетом видов, 

условий и мест выполнения строительно-монтажных работ. 

Аварийное освещение следует предусматривать в местах производства работ от-

ветственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в рабо-

те недопустим. 

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций 

должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк на 

уровне укладываемой бетонной смеси. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей эва-

куации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное 

освещение обеспечивается внутри строящегося здания освещенность 0,5 лк, вне здания - 

0,2 лк. 

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников 

рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строитель-

ных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на 

уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения. 

Более подробно вопрос освещения стройплощадки должен быть разработан в ППР. 
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17.5 Работы повышенной опасности 

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых име-

ется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполня-

емой работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необ-

ходимо выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каж-

дой конкретной производственной операции. 

Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-

допуска и после проведения инструктажа непосредственно на рабочем месте. 

В каждой организации – подрядчика с учетом конкретных условий и особенностей 

технологии должен быть составлен и утвержден руководителем организации – подрядчика 

(главным инженером, техническим директором и т.п.) свой перечень работ повышенной 

опасности. 

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность ра-

бот, предусмотренных актом-допуском, несут руководители организации – подрядчика и 

действующего предприятия. Руководитель действующего предприятия несет ответствен-

ность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, 

выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, па-

ра, газов и т.д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и без-

опасное производство выполняемой им работы. 

Требования к персоналу, ответственному за организацию и производство ра-

бот повышенной опасности 

Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности яв-

ляются: 

– лица, выдающие наряд-допуск; 

– руководители работ; 

– исполнители работ. 

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномоченным 

на это приказом руководителя организации. 

Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты органи-

зации, прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда.  

Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное вы-

полнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного 

исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а также за до-

пуск исполнителей на место производства работ. 

Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, мастера, брига-

диры (звеньевые), прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда, правил 

пожарной безопасности. 
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Защита работающих в условиях отрицательных температур 

Работы на открытом воздухе выполняются согласно МР 2.2.7.2129-06 «Режимы тру-

да и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых 

помещениях» и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда». 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприятное 

воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму. При метеоусловиях, 

близких к предельным, но не достигающих этих пределов, рекомендуется устанавливать 

через каждые 50 минут десятиминутные перерывы для обогрева (время перерыва засчи-

тывается в счет рабочего времени). Во всех случаях общего охлаждения и замерзания че-

ловека, какой степени оно не было, следует срочно вызывать врача. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и 

массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется сани-

тарно-разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на открытом 

воздухе теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, обеспечением 

транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помещений для 

сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика сводится к 

содержанию в исправном состоянии одежды и обуви.  

Помещения для обогрева располагаются на расстоянии не более 150 м от места 

работы. 

17.6 Требования охраны труда, промышленной безопасности при выполнении 

различных видов строительно-монтажных и специальных работ 

Транспортировка строительной техники и строительных грузов 

В организациях, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, должны 

проводиться следующие основные мероприятия: 

– подготовка транспортных средств к эксплуатации в зимний период; 

– должно быть налажено ежедневное оперативное информирование водителей о 

состоянии погодных и дорожных условий на маршрутах движения транспортных средств; 

– все транспортные средства, используемые для перевозки людей, должны быть 

оборудованы ремнями безопасности, в случае если это предусмотрено конструкцией 

транспортного средства. В первую очередь, посадочные места, которые относятся к 

категории повышенного риска. 

Основные требования по перевозке вахт автотранспортом: 

– движение транспортных средств, перевозка людей и грузов должна производиться 

в соответствии с требованиями ПДД; 

– перевозка людей должна осуществляться в транспортных средствах, специально 

предназначенных для этой цели; 
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– во всех случаях скорость движения автобусов и грузовых автомобилей, в кузове 

которого находятся люди (независимо от их числа), не должна превышать 60 км/ч; 

– запрещается управление транспортным средством в состоянии усталости. 

Продолжительность рабочего времени водителей, режим рабочего времени и времени 

отдыха водителей устанавливается в соответствии с требованиями законодательства; 

– водитель, осуществляющий перевозку людей, обязан начинать движение, только 

убедившись, что условия безопасной перевозки пассажиров обеспечены. 

Основные требования при движение крупногабаритной техники: 

– движение задним ходом должно производится после подачи звукового сигнала; 

– грузовая техника должна быть оборудована специальными сигнализаторами 

движения задним ходом; 

– движение задним ходом крупногабаритной техники должно производится в 

сопровождение ответственного лица. 

При работе автомобиля запрещается: 

– движение автомобиля с поднятым кузовом; 

– движение задним ходом до места погрузки, на расстояние более 30 м; 

– оставлять автомобиль на уклонах и подъемах; 

– производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон. 

Ожидающий погрузки самосвал должен находиться за пределами радиус, а дей-

ствия экскаваторного ковша и становиться под погрузку только после разрешающего сиг-

нала машиниста экскаватора. Находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть за-

торможен. Погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади, 

перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается. Нагруженный авто-

самосвал должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала ма-

шиниста экскаватора. Кабина автосамосвала должна быть перекрыта специальным защит-

ным козырьком установленной конструкции. В случае отсутствия защитного козырька води-

тель самосвала на время погрузки обязан выходить из кабины. 

Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом 

с использованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным 

для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными матери-

алами производятся с применением средств механизации и использованием средств ин-

дивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными 

материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40 °С. 
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Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством мастера, 

имеющего удостоверение и отвечающего за безопасное перемещение грузов грузоподъ-

емными машинами. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и 

иметь уклон не более 5°. В соответствующих местах необходимо установить надписи: 

«Выезд», «Въезд», «Разворот» и другие. 

Для работы в темное время суток на площадке хранения (приема) материалов 

устраивается освещение. Для безопасности погрузочно-разгрузочных и такелажных работ 

наименьшая освещенность рабочих зон должна составлять 10 лк. Этому требованию соот-

ветствует освещенность на площади 15 м2, создаваемая одной лампой в 100 Вт, подве-

шенной на высоте 5 м. Предпочтительно прожекторное освещение, создающее более рав-

номерную освещенность по всему фронту работ. Площадка содержится в чистоте и поряд-

ке, не загромождается и не захламляется. 

Кран необходимо устанавливать так, чтобы уклон неповоротной части был не  

более 3°. Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры следует 

подкладывать прочные и устойчивые подкладки, являющиеся инвентарной принадлежно-

стью крана. 

Ответственный за безопасное перемещение грузов кранами обязан до начала работ 

проверить состояние грузозахватных приспособлений. Работать с неисправными приспо-

соблениями запрещено. В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления должны 

подвергаться периодическому осмотру: 

– через каждые 10 дней – стропы; 

– через каждые 6 месяцев – траверсы; 

– через один месяц – клещевые захваты и другие. 

Результаты осмотра должны заноситься в журнал учета и осмотра. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными 

грузозахватными устройствами, изготовленными по утвержденному проекту (чертежу). Гру-

зозахватные устройства после изготовления должны подвергаться осмотру и испытанию 

нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность, с длительностью 

выдержки нагрузки 10 мин. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое по-

ложение груза при транспортировании и разгрузке. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, 

находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособле-

ний на приподнятом грузе. 

При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого груза 

не должен превышать габариты высоты проездов под мостами, переходами и в тоннелях. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 
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– находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 

– поправлять стропы, которыми поднят груз. 

Земляные работы 

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих под-

земных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуа-

тирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположе-

ние подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или 

надписями. До начала земляных работ для обнаружения подземных коммуникаций приме-

нять кабелеискатель, трассоискатель. 

Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, осве-

щаемыми в ночное время. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии 

не менее 0,5 м от бровки выемки. 

Перед допуском рабочих в траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена 

устойчивость откосов или крепления стен. 

При работе отбойными молотками необходимо соблюдать меры по сохранности 

коммуникаций.   

Запрещается разработка грунта бульдозерами, скреперами при движении на подъ-

ем или под уклон, с углом наклона более чем указан в паспорте машины. 

Траншеи и котлованы, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели 

должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспе-

чению устойчивости откосов или креплений. 

При разработке, транспортировке, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя 

или более самоходными, или прицепными машинами (скреперы, грейдеры, катки, бульдо-

зеры и т.д.), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

Во время остановок бульдозера, работающего на разравнивании, отвал должен быть опу-

щен на землю. Запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отва-

лом или под трактором. 

При наличии в разрабатываемых грунтах валунов, больших камней, пней, металли-

ческих конструкций и предметов машины следует остановить и убрать препятствия. Сле-

дует убирать выступающие камни на откосах выемок, своевременно обрушивать нависшие 

козырьки и грунт при образовавшихся вдоль бровок выемки трещинах, убрав предвари-

тельно технику и людей. 

Погрузку грунта в автосамосвалы следует производить через боковой или задний 

борт. При отсутствии у машины защитного козырька над кабиной, водитель обязан выйти 

из кабины. Перегрузка машины или односторонняя загрузка запрещаются. 

Не допускается движение самосвалов с поднятыми кузовами. Между автосамосва-

лами, стоящими друг за другом при погрузке необходимо выдерживать интервал не менее 
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1 м. Не допускается движение самосвалов задним ходом к месту погрузки на расстояние 

более  

30 м. 

Разработка траншеи одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой должна ис-

ключить ручную подчистку дна, что достигается рациональными интервалами подвижки 

экскаватора и протаскиванием ковша по дну траншеи. 

Допустимый перебор грунта – 10 см, недобор грунта не разрешается. 

Устройство подушки из мягкого грунта, его планировку и другие работы в траншее 

следует выполнять механизированным способом. 

Для спуска и подъема рабочих в траншею необходимо установить инвентарные 

приставные лестницы. 

Рыхление мерзлого грунта с помощью тракторных рыхлителей, в зависимости от ка-

тегорий и глубины промерзания, должно осуществляться в несколько проходок с использо-

ванием технологии производства работ и требований безопасности. 

Для крепления траншей глубиной до 3 м необходимо: 

 применять для крепления грунтов естественной влажности доски толщиной не ме-

нее 4 см, а для крепления грунтов песчаных и с повышенной влажностью доски толщиной 

не менее 5 см, закладывая их вплотную к грунту за вертикальные стойки с распорками; 

 установить стойки крепления не менее чем через 1,5 м. 

При разборке крепления число одновременно удаляемых досок по высоте должно 

быть не более трех, а в сыпучих или неустойчивых грунтах не более одной. Разборкой креп-

лений должен руководить производитель работ или мастер. 

При рытье траншеи необходимо: 

– произвести разметку границ работ; 

– использовать лестницы для спуска людей в траншею; 

– устроить переходы через траншею. 

При разработке траншей необходимо устраивать откосы различного заложения со-

гласно СП 86.13330-2014 

При работе экскаватора должны соблюдаться следующие условия: 

– запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и 

обслуживающий персонал) в зоне действия ковша; 

– экскаваторы при погрузочных работах должны располагаться на твердом, 

выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом 

экскаватора. Во всех случаях расстояние между транспортными средствами и контргрузом 

экскаватора должно быть не менее 1 метра. 

При работе бульдозеров должны соблюдаться следующие условия: 

kodeks://link/d?nd=1200111111
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– максимальный угол откоса забоя не должен превышать: на подъем 25°; под уклон 

(спуск с грузом) 30°. Расстояние от края гусеницы до бровки откоса на отвале должно быть 

не менее 2 м; 

– не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, 

поднятым отвальным устройством, становиться на подвесную раму и отвальное 

устройство; 

– запрещается работа бульдозера поперек крутых склонов; 

– для ремонта, смазки и регулировки бульдозера он должен быть установлен на 

горизонтальной площадке, двигатель выключен, а отвал опущен на землю; 

– для осмотра отвала снизу, он должен быть опущен на надежные подкладки, а 

двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым отвалом бульдозера.  

Свайные работы 

Вокруг копра должна быть определена опасная зона: длина опасной зоны равна сум-

ме радиусов поворота контргруза копра сзади и высоты мачты плюс один метр спереди, ши-

рина равна удвоенной высоте мачты. По границе опасной зоны должны быть установлены 

предупредительные надписи: «Находиться в опасной зоне запрещено». Допускается присут-

ствие в зоне рабочего персонала, но присутствие посторонних лиц запрещается. 

Копры должны иметь световые или звуковые сигнальные системы, которые можно 

включать с рабочего места машиниста. 

Производство бетонных и арматурных работ 

При производстве бетонных работ следует руководствоваться действующими норма-

тивными документами:  

– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н "Правила по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте", ГОСТ 12.3.002-2014. "Процессы 

производственные. Общие требования безопасности"; 

– РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. 

При укладке бетона из бункера (бадьи) расстояние между нижней кромкой бункера и 

ранее уложенным бетоном должно быть не более 1 м. Бункеры должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бун-

кера разрешается только при закрытом затворе. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состоя-

ние тары, опалубки и средств подмащивания. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной проч-

ности. 

Заготовка элементов опалубки и сборка щитов опалубки должна выполняться в спе-

циально отведенном для этого месте, обозначенном на схеме, как место для складирования. 

kodeks://link/d?nd=1200124407
kodeks://link/d?nd=1200004159
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Элементы опалубки, готовые щиты, арматура и арматурные каркасы необходимо па-

кетировать с учетом условий их подъема складирования и транспортирования (при необхо-

димости) к месту монтажа. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ 

и нахождение посторонних лиц. 

Монтируемые щиты опалубки и арматурные каркасы следует поднимать плавно, без 

рывков, раскачивания и вращения. До начала выполнения монтажных работ необходимо 

установить порядок обмена сигналами между прорабом, руководящим монтажом и машини-

стом. Все сигналы подаются только старшим такелажником на монтаже, кроме сигнала 

"Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

Перемещение рабочих при бетонировании разрешается только по установленным 

подмостям. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам 

шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токо-

ведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на 

другое электровибраторы необходимо выключать. Бетонщики, работающие с вибраторами, 

должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 

Электропрогрев бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей 

сети должен выполнять электромонтер, имеющий квалификационную группу по электробез-

опасности не ниже III. В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие 

кабели или провода в защищенном шланге. Не допускается прокладывать провода непо-

средственно по грунту или слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией. Зона 

электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением электромон-

теров, выполняющих монтаж электросети. Пребывание работников и выполнение работ на 

этих участках не допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску. Зона 

электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, удовлетворяющее требовани-

ям государственных стандартов, световую сигнализацию и знаки безопасности. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения 

элементов опалубки. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмот-

ренных технологическими картами, а также нахождение людей, непосредственно не участ-

вующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Монтажные работы 

Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать оборудованные си-

стемы доступа (лестницы, трапы, мостики). Нахождение монтажников на элементах строи-

тельных конструкций, удерживаемых краном, не допускается. 

При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обязаны применять 

предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством. При этом монтажники 
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должны выполнять требования «Инструкции по охране труда для работников, выполняющих 

работы на высоте». 

При строповке строительных конструкций монтажники обязаны выполнять тре-

бования «Инструкции по охране труда для стропальщиков». 

При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны подаваться только од-

ним лицом: при строповке изделий стропальщиком, кроме сигнала «Стоп», который может 

быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

В процессе перемещения конструкций на место складирования или погрузки с помо-

щью крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к ранее 

установленным конструкциям и существующим зданиям, и сооружениям: 

– допустимое приближение стрелы крана – не более 1 м; 

– минимальный зазор при переносе конструкций над ранее установленными  - 0,5 м; 

– допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана – не  менее 1 

м. 

Перед подъемом конструкций монтажники обязаны проверить отсутствие людей вни-

зу непосредственно под местом монтажа конструкции. Запрещается нахождение людей под 

монтируемыми элементами. 

Организация безопасной работы стреловых самоходных кранов 

Стреловые самоходные краны должны быть зарегистрированы в органах Ростех-

надзора и пройти техническое освидетельствование в соответствии с приказом Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 

461 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения». 

На каждом кране должен быть ясно обозначен регистрационный номер, грузо-

подъёмность и дата следующего технического освидетельствования. 

Персонал, обслуживающий кран, должен быть обеспечен инструкциями по его экс-

плуатации. 

К управлению краном, а также к работе по строповке и зацепке грузов допускаются 

только лица, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, сдав-

шие экзамены квалификационной комиссии с участием инспектора Ростехнадзора, указан-

ные лица обязательно во время работы должны иметь при себе соответствующее удостове-

рение. Лица, не прошедшие медицинского обследования, а также не достигшие 18 лет, к 

производству указанных работ не допускаются. 

На кранах и в зонах их действия должны быть вывешены предупредительные надпи-

си, схемы строповки грузов, и плакаты по технике безопасности. 
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Самоходные стреловые краны должны устанавливаться на основаниях, несущая спо-

собность которых соответствует величине максимального опорного давления крана при 

наибольшей нагрузке.  

При недостаточной прочности грунтового основания, грунт необходимо утрамбовать 

или применить специальные подстилающие устройства. 

Установка самоходных стреловых кранов на насыпной не утрамбованный грунт за-

прещается. 

При работе кранов с выносными опорами, краны должны устанавливаться на все 

опоры с применением прокладок. 

Установка крана с углом наклона, определяемого суммой угла наклона площадки и 

угла осадки, вызванной неравномерной деформацией грунта под краном, больше величины, 

указанной в паспорте крана, запрещается. 

Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан дать пре-

дупредительный звуковой сигнал и убедиться, что в зоне перемещения груза нет по-

сторонних лиц. 

При перемещении груза машинист обязан выполнять следующие требования: 

– начинать работу только по сигналу стропальщика. Сигнал «Стоп» машинист 

обязан выполнять независимо от того, кто его подал; 

– в случае недостаточной обзорности зоны работы и плохой видимости 

стропальщика, подающего сигнал машинисту, между ними должна быть использована 

двусторонняя радио или телефонная связь; 

– определять грузоподъемность крана с учетом вылета стрелы по указателю 

грузоподъемности; 

– производить погрузку или разгрузку автомашин, прицепов, а также других 

транспортных средств только при отсутствии людей в зоне перемещения груза; 

– не допускать при подъеме груза косое натяжение каната грузового полиспаста; 

– производить фиксацию груза при его подъеме на высоте от 20 до 30 см для того, 

чтобы убедиться в правильности его строповки и выходе стропальщика из опасной зоны, 

устойчивости крана и исправности тормозов, после чего производить дальнейший подъем 

его на необходимую высоту; 

– выдерживать расстояние между обоймой крюка или грейфера и оголовком стрелы 

при подъеме груза не менее 0,5 м; 

– при горизонтальном перемещении груза предварительно поднимать его на высоту 

не менее 0,5 м над встречающимися на пути предметами; 

– перед подъемом или опусканием груза, находящегося вблизи стены, колонны, 

штабеля, автомашины – необходимо предварительно убедиться в отсутствии 

стропальщика или других людей между поднимаемым грузом и указанным препятствием, а 
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также в возможности свободного прохождения стрелы крана и груза вблизи этих 

препятствий; 

– перед опусканием груза в выемку грунта убедиться в наличии на барабане 

грузовой лебедки не менее 1,5 витков каната, не считая находящихся под зажимным 

устройством; 

– укладку и снятие груза производить плавно, без нарушения установленных для 

складирования грузов габаритов и загромождения проходов; 

– при эксплуатации крана принимать меры, предупреждающие его опрокидывание 

или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии уклона 

местности. 

Установка стрелового крана на краю откоса (канавы) разрешается только при соблю-

дении установленных правилами безопасности минимально допустимых расстояний, в зави-

симости от глубины откоса канавы или после их укрепления. 

Установка крана должна производиться так, чтобы при его работе расстояние между 

конструкцией стрелы или поворотной частью крана при любом его положении было не менее 

1 м от строений, штабеля грузов и др. предметами. 

Масса поднимаемых грузов с учётом грузозахватных приспособлений не должна пре-

вышать максимальной (паспортной) грузоподъёмности крана при данном вылете стрелы. 

Если масса поднимаемого груза близка к предельной, для данного вылета стрелы груз сле-

дует поднять на высоту от 100 до 300 мм, а затем (после проверки устойчивости крана, 

надёжности работы тормозов подъёма груза, стрелы, правильности положения и надёжно-

сти стропов) на требуемую отметку. Не допускается подъём грузов, масса которых неизвест-

на. 

Изменять вылет стрелы крана с подвешенным грузом разрешается только в пределах 

грузовой характеристики крана и в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. 

Перемещение грузов над перекрытиями, где находятся люди, допускается только в 

исключительных случаях после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность 

проведения работ. До начала работы крана на рабочей площадке у этих мест следует по-

ставить указательные и предупредительные знаки о запрещении переноса грузов над ними. 

При горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее, чем на 0,5 м 

выше встречающихся на пути предметов. 

Перед подъёмом краном груза из канавы, траншеи котлована, а также перемещением 

груза с места, лежащего ниже уровня стоянки крана, к месту укладки необходимо опустить 

крюк без груза и удостовериться, что на барабане подъёма лебёдки осталось не менее  

15 витков каната (не считая витков под зажимным устройством). 

Между стропальщиками и крановщиком администрацией должен быть установлен 

порядок обмена условными сигналами. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в 

приложении «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов». При 
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работе кранов со стрелой не более 10 м, при удовлетворительной слышимости допускается 

звуковая сигнализация голосом. Все сигналы машинисту крана должны подаваться только 

одним лицом – бригадиром монтажной бригады или стропальщиком, а в особо ответствен-

ных случаях – мастером. Когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика (при ту-

мане, снегопаде, недостаточном освещении и т.д.), работа крана должна быть прекращена. 

Строповку грузов, поднимаемых краном, необходимо выполнять в соответствии с 

ППР или технологическими картами и графическим изображением способов строповки.  

При эксплуатации кранов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– оттягивание груза во время его подъёма, перемещения и опускания; 

– оставлять груз в подвешенном состоянии в перерывах или после окончания 

работы; 

– погрузка и разгрузка автомашин и других транспортных средств без раз-

работанной технологии и при нахождении людей в кабине транспортного средства; 

– использовать кран для перемещения людей, а также подъём и перемещение 

грузов с находящимися на них людьми; 

– входить на кран во время его работы; 

– находиться возле работающего крана и на месте производства работ 

лицам, не имеющим отношения к подъёму и перемещению грузов; 

– работать на неисправном кране, с неисправными или снятыми ограждениями 

движущихся частей, а также после ремонта крана без разрешения лица, ответственного за 

его исправное состояние и записанного в вахтенном журнале; 

– допускать к строповке грузов случайных лиц, не имеющих удостоверения 

стропальщика, а также применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и 

клемм. Если это произошло, машинист обязан прекратить работу и поставить об этом в 

известность ответственного за безопасное производство работ кранами, а также лицо по 

надзору за безопасной их эксплуатацией; 

– поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана 

для данного вылета стрелы. Если машинист не знает массы груза, то он должен получить о 

ней письменные сведения у лица, ответственного за безопасное производство работ 

кранами; 

– подтаскивание груза по земле или полу, также производить подъём грузов 

зацепившихся, засыпанных стройматериалами, землей или снегом либо примёрзших к 

земле; 

– опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана будет 

меньше массы поднимаемого груза; 

– резко тормозить механизмы крана, в том числе при повороте стрелы с грузом; 
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– освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные 

приспособления; 

– поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, груз, 

неправильно обвязанный или находящийся в неустойчивом положении, а также в таре, 

заполненной выше бортов; 

– опускать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также ближе от края 

откоса или траншеи; 

– поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также неуравновешенный и 

выравниваемый массой людей или поддерживаемый руками; 

– передавать управление краном лицу, не имеющему на это соответствующего 

удостоверения, а также оставлять без контроля учеников или стажеров для работы; 

– осуществлять погрузку и разгрузку автомашин при нахождении шофера или других 

людей в кабине; 

– поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специально 

предназначенные для этого контейнеры; 

– проводить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом грузе. 

Техническое обслуживание крана следует осуществлять только после остановки двигателя 

и снятия давления в гидравлической и пневматической системах, кроме случаев, которые 

предусмотрены инструкцией завода-изготовителя. 

Сборочные единицы крана, которые могут перемещаться под действием собственной мас-

сы, при техническом обслуживании следует заблокировать. 

При ежемесячном техническом обслуживании крана машинист обязан: 

– обеспечивать чистоту и исправность механизмов и оборудования крана; 

– своевременно осуществлять смазку трущихся деталей крана и канатов согласно 

указаниям инструкции завода-изготовителя; 

– хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре; 

– следить за тем, чтобы на конструкции крана и его механизмах не было 

незакрепленных предметов (инструмента, ограждений, механизмов); 

– следить за своевременностью проведения технических обслуживаний крана и его 

отдельных механизмов и узлов. 

После окончания или в перерывах работы двигатели кранов должны быть вы-

ключенными. 

Площадка для монтажных работ на территории действующих предприятий должна 

быть ограждена или обозначена соответствующими знаками и надписями. 

При работе кранов в ночное время или в тумане зона действия крана должна быть 

хорошо освещена и должны быть выставлены сигнальные фонари. 
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Съёмные грузозахватные приспособления (траверсы, стропы и т.д.) для подъёма гру-

зов после изготовления или ремонта должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой в 

1,25 раза превышающей их максимальную грузоподъёмность с длительностью выдержки 

нагрузки 10 мин. В процессе эксплуатации съёмные грузозахватные приспособления должны 

подвергаться периодическому осмотру лицом, ответственным за их состояние. Результаты 

осмотра должны заноситься в журнал учёта и осмотра. Применение немаркированных и не 

прошедших испытания грузозахватных приспособлений не допускается. 

Перед началом монтажных работ производители работ должны ознакомить машини-

стов кранов и бригаду монтажников с проектом производства работ, провести с ними ин-

структаж по организации безопасной работы кранов. 

При эксплуатации кранов необходимо строго соблюдать требования проекта органи-

зации безопасной работы кранов, приказ Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461 Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», РД 10-74-94 «Типовая 

инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых само-

ходных кранов (автомобильных, пневмоколесных на специальных шасси автомобильного 

типа, гусеничных, тракторных)», а также производственных инструкций, ГОСТ 12.3.009-76* 

«ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». 

Сварочные работы 

При проведении электросварочных работ выполнять требования постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного ре-

жима в Российской Федерации». 

При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой – комбинезоном 

из плотной материи или брезентовой курткой и брюками, причем карманы у куртки закрыва-

ются клапанами. Вправлять куртку в брюки запрещается. Брюки должны быть длинными, за-

крывающими ботинки, носить их нужно навыпуск. Спецодежда пропитывается огнеупорной 

пропиткой. Обувь необходимо плотно зашнуровать, чтобы в ботинки не попали брызги ме-

талла. Голову необходимо покрывать головным убором без козырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи. Для защиты 

глаз от ослепительного света и интенсивного ультрафиолетового и инфракрасного излуче-

ния служат светофильтры. Они применяются в очках, масках, щитках, без которых электро-

сварочные работы выполнять запрещается. 

При выполнении сварочных и газопламенных работ необходимо соблюдать требова-

ния санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных Минздравом 

РФ. Кроме того, при выполнении электросварочных работ необходимо соблюдать требова-

ния ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности».  

Производить сварочные работы на открытом воздухе во время осадков запрещается. 

kodeks://link/d?nd=1200000828
kodeks://link/d?nd=9051603
kodeks://link/d?nd=565837297
kodeks://link/d?nd=1200006408
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В электросварочных установках должны быть предусмотрены надежные ограждения 

всех элементов, находящихся под напряжением. 

Электрододержатель должен быть легким, удобным в работе, обеспечивать на-

дежное зажатие и быструю смену электродов без прикосновения к токоведущим частям, 

иметь простое и надежное соединение со сварочным проводом. 

В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции токове-

дущих проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержателя. 

Вышедшую из строя электрическую часть сварочных агрегатов разрешается ремон-

тировать только электромонтерам и электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу за-

прещается. 

Ремонт, исправление повреждений и наладка механической части установок сварки 

разрешается только после отключения электроэнергии. 

Для освещения рабочих мест в темное время суток должны применяться ста-

ционарные светильники напряжением 127 В или 220 В, подвешенные на высоте не менее 2,5 

м, при меньшей высоте подвеса стационарные светильники должны быть рассчитаны на 

напряжение не выше 42 В. 

Запрещается хранить какие-либо горючие материалы, пользоваться открытым огнем 

или курить на расстоянии менее 10 м от мест хранения баллонов с газом. Сварку на трассе 

разрешается проводить на расстоянии не менее 50 м от легковоспламеняющихся или взры-

воопасных материалов (бочек с горючим, баллонов, ацетиленовых газогенераторов). Элек-

трокабели не должны касаться этих материалов и подводящих шлангов. 

Подготовленные к работе баллоны с газом необходимо защитить от воздействия 

прямых солнечных лучей и устанавливать на специальные подставки в вертикальном поло-

жении в стороне от проходов, электрических проводов и т. п. 

В зоне производства работ по монтажу и сварке стыков запрещается, находиться по-

сторонним или не занятым непосредственно на этих работах лицам. При использовании за-

крытых кабин в качестве навесов над стыком, необходимо систематически удалять загазо-

ванный воздух. 

Абразивный диск не должен иметь трещин, сколов. Посадочное гнездо должно соот-

ветствовать втулке шлифмашинки. 

Освещенность рабочих мест при выполнении сварочно-монтажных работ в темное 

время суток на трассе должна быть не менее 30 лк. 

Контроль качества сварных соединений 

Для обеспечения требуемого качества работ необходимо проводить: 

– аттестационные испытания технологии сварки и аттестацию сварщиков; 

– контроль исходных сварочных материалов; 

– систематический операционный (технологический) контроль, осуществляемый в 

процессе сборки и сварки; 
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– визуальный контроль (внешний осмотр), обмер готовых сварных соединений; 

– проверку сварных швов неразрушающими физическими методами. 

В процессе выполнения сварочных работ должна постоянно вестись и быть в наличии сле-

дующая исполнительная документация: 

– журнал сварки труб и металлоконструкций; 

– журнал резки труб и металлоконструкций; 

– список сварщиков; 

– копии удостоверений сварщиков; 

– акты аттестации сварочных технологий и сварщиков; 

– технологические инструкции, операционные и технологические карты на 

сварку; 

– приказ с номерами клейма сварщиков и операторов сварочных машин; 

– сертификаты, паспорта на сварочные материалы, трубы и фасонные изделия. 

После окончания строительства эта документация по требованию передается Заказ-

чику. 

Все измерения проводятся после визуального контроля с целью подтверждения со-

ответствия геометрических размеров изделий и допустимости повреждений, выявленных 

при визуальном контроле. К работам по визуальному и измерительному контролю допуска-

ются специалисты, которые прошли теоретическую и практическую подготовку на специаль-

ных курсах при учебно-аттестационных центрах 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности зданий и сооружений в процессе их строительства 

В процессе строительства на проектируемых зданиях и сооружениях, в соответ-

ствии с требованиями статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ, части 7 статьи 17 Феде-

рального закона № 384-ФЗ, предусмотрен комплекс организационно-технических меропри-

ятий по обеспечению пожарной безопасности. Организационно-технические мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности предусмотрены в соответствии с требованиями: 

– постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 

«Об утверждении  Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».  

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности при произ-

водстве строительно-монтажных работ возлагается на руководителя подрядной организа-

ции. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасных 

условий производства строительно-монтажных работ (соблюдение безопасной эксплуата-

ции действующих трубопроводов) возлагается на руководителя эксплуатирующей органи-

зации. 

kodeks://link/d?nd=9051953
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Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на каждом рабочем 

месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

На основании приказа МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определе-

нии Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную дея-

тельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к 

содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам в области пожарной безопасности», обучение работ-

ников мерам пожарной безопасности проводится по программам противопожарного ин-

структажа, утвержденным руководителем организации. 

Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществля-

ющих трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований 

пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических 

процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты систем предот-

вращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения 

пожара.  

Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с по-

рядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом структуры и численности ра-

ботников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудовую или служебную 

деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по до-

полнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо 

имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности 

"Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по 

профилю "Пожарная безопасность", либо прошедшими процедуру независимой оценки 

квалификации, в период действия свидетельства о квалификации:  

– руководителем организации; 

– лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ 

является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в 

организации, назначенным руководителем организации; 

– должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным за 

проведение противопожарного инструктажа в организации; 

– иными лицами по решению руководителя организации. 

По видам и срокам противопожарные инструктажи подразделяются на: вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия 

знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организа-

ции, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, кото-

рую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, 
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назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам 

пожарной безопасности. 

Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия зна-

ний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструкта-

жа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой 

(служебной) деятельности в организации не допускаются до подтверждения необходимых 

знаний и умений. 

О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организации, после проверки соответствия знаний и умений 

требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должност-

ным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным 

программами противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета проти-

вопожарных инструктажей 

При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале 

учета противопожарных инструктажей не производится. 

На месте производства работ устанавливается противопожарный режим, опреде-

ляются места размещения и допустимое количество горючих материалов, порядок прове-

дения огневых работ. Место для курения разрешается устраивать на расстоянии не ближе 

100 м от места производства работ, оборудованном согласно правилам и нормам. 

Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов долж-

ны быть оборудованы искрогасителями. 

Освещение рабочих площадок должно производиться светильниками и прожекто-

рами во взрывозащищенном исполнении. 

На месте проведения огневых работ должны быть следующие первичные средства 

пожаротушения: 

– покрывало для изоляции очага возгорания; 

– огнетушители порошковые,  углекислотные; 

– лопаты, топоры, ломы. 

В ППР следует окончательно определить количество, типы и места размещения  

пожарных щитов с учетом нормативов установленных в постановлении Правитель-

ства  

Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противо-

пожарного режима в Российской Федерации», или ведомственных нормативов, согласо-

ванных УГПН МЧС РФ. 

Места хранения горючих жидкостей, легко воспламеняющихся жидкостей, места 

заправки техники оборудуются первичными средствами пожаротушения, согласно требо-
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ваний постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

При проведении электросварочных работ вблизи взрывопожароопасных и пожаро-

опасных помещений и сооружений обратный проводник от свариваемого изделия до ис-

точника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции 

он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю. 

Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надеж-

ное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замы-

кания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при 

случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя долж-

на быть сделана из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и со-

ответствовать номинальной величине сварочного тока. 

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный метал-

лический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. 

При проведении огневых работ запрещается: 

– приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

– производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 

– использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей; 

– хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы; 

– допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного 

удостоверения; 

– допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми,  

сжиженными и растворенными газами;  

– производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

– проведение огневых работ одновременно с устройством гидроизоляции и 

пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, 

наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, 

мастик и других горючих материалов.  

После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом 

проведения работ в течение не менее 4 часов. 

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с 

накрученными на их горловины предохранительными колпаками. Транспортирование бал-

лонов должно выполняться на специально оборудованном автотранспорте. При транспор-
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тировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту работ баллоны должны 

доставляться на специальных тележках, носилках, санках. 

Запрещается совместная транспортировка и хранение в одном помещении (кузове) 

баллонов с кислородом и с ацетиленом или другими горючими газами, горюче-смазочными 

материалами, жирами. 

Запрещается грузить баллоны на автомашины и другие транспортные средства при 

наличии в кузове грязи, мусора и следов масла. 

Баллоны со сжатыми, сжиженными газами при перевозке и хранении должны быть 

защищены от нагрева солнечными лучами и удалены от источников отопления на расстоя-

ние не менее 1 м. 

Запрещается транспортировать и хранить баллоны со сжатыми и сжиженными га-

зами без заглушек на штуцерах вентилей и без предохранительных колпаков. При транс-

портировке и хранении баллонов необходимо принимать меры против их падения, толчков 

или ударов, в том числе друг о друга. 

Запрещается непосредственный контакт кислорода (негерметичного баллона с кис-

лородом) со смазочным маслом и другими углеводородными легковоспламеняющимися 

жидкостями связи с возможностью их самовоспламенения и даже взрыва кислородного 

баллона. 

Перемещение баллонов на небольшое расстояние (в пределах рабочего места) 

разрешается производить путем кантовки в слегка наклонном положении. 

Перемещение баллонов должно производиться на специально приспособленных 

тележках (двух- и четырехколесных), на специальных носилках, обеспечивающих безопас-

ную переноску баллонов, или в специальных контейнерах с помощью грузоподъемных ме-

ханизмов. Переноска баллонов на руках без носилок и на плечах запрещается. 

Складирование в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами 

(пропан, ацетилен) запрещается. 

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода и горючих газов должны 

соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами. 

При проведении газосварочных или газорезательных работ запрещается: 

– отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, 

редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными 

предметами; 

– допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого 

сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и 

ветошью; 

– работать от одного водяного затвора двум сварщикам; 

– загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку 

аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли; 



128 

 
 
 
                  
 

    8670-P-UG-PDO-06.00.00.00.00-00_01R                                                                                                       Формат А4 
 

 

      

21.029.1-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

125 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
   

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

  

И
н
в
. 

№
  

п
о

д
л

.   

  

– загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в 

газосборнике, а также загружать корзины карбидом более половины их объема при работе 

генераторов «вода на карбид»; 

– пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве 

монтажных работ - 40 м;  

– перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 

– переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

– форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного 

увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида 

кальция; 

– применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а 

также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где 

возможно соприкосновение с ацетиленом.   

Вышеперечисленные мероприятия пожарной безопасности распространяются на 

все виды работ, конкретизация мер пожарной безопасности по видам работ производится 

в проекте производства работ.  

Контроль газовоздушной среды 

Контроль воздушной среды на объектах проводится с целью обеспечения нормаль-

ных условий труда, предотвращения острых или хронических отравлений обслуживающего 

персонала или развития у них профессиональных заболеваний, а также с целью предупре-

ждения возникновения опасных концентраций паров и газов, которые могут повлечь за собой 

взрывы и пожары. 

Воздушная среда должна контролироваться непосредственно перед началом работ, 

после каждого перерыва в работе и в течение всего времени выполнения работ с периодич-

ностью, указанной в наряде-допуске, но не реже чем через один час работы, а также по пер-

вому требованию работающих. 

Пары и газы углеводородов нефти по степени воздействия на организм человека от-

носятся к четвертому классу опасности (малоопасные). 

Предельно допустимая концентрация компонентов углеводородов нефти 300 мг/м3, 

угарного газа 20 мг/м3. Содержание кислорода должно составлять не менее 20 %. 

Отбор и анализ проб воздушной среды осуществляют лица, прошедшие специальную 

подготовку, сдавшие аттестационный экзамен в присутствии представителя Ростехнадзора и 

получившие допуск на проведение данного вида работ. Обязанности по проведению анализа 

воздушной среды возлагаются приказом по предприятию, основанием для которого служит 

протокол экзаменационной комиссии. Лицо, проводящее анализ воздушной среды, должно 

иметь при себе удостоверение установленного образца. 

За приборами, находящимися в эксплуатации, должно быть закреплено ответствен-

ный из числа специалистов, который должен следить за исправностью и работоспособно-
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стью приборов, за своевременностью проведения технического обслуживания и государ-

ственной поверки. 

Запрещается пользоваться газоанализаторами, не прошедшими государственную по-

верку или с просроченным сроком поверки, не имеющими паспорта и сертификаты. 

Электробезопасность при выполнении монтажных работ 

При производстве электромонтажных работ следует выполнять требования  

ГОСТ 12.3.032-84, СП 76.13330.2016. 

Электромонтажные работы на строительных объектах следует проводить после при-

емки по акту готовности помещений или их части, сооружений, территорий, или участков под 

монтаж электроустановок. 

До начала электромонтажных работ строительные леса и подмости должны быть 

убраны, кроме обеспечивающих эффективное и безопасное ведение работ; территория, по-

мещения, кабельные каналы очищены от строительного мусора; люки, ямы, проемы, тран-

шеи и кабельные каналы – закрыты или ограждены; открытые кабельные каналы должны 

иметь переходы с перилами. 

Опасные зоны, где проводятся электромонтажные работы, должны быть ограждены, 

обозначены плакатами, знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015 и надписями или 

снабжены средствами сигнализации. Ограждения – по ГОСТ Р 12.3.053-2020 и ГОСТ Р 

58967-2020. 

Все рабочие места в темное время суток должны быть освещены. 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду электромонтажных 

работ, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, инструменту, приспо-

соблениям и материалам. 

Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены сред-

ствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Персонал электромонтажных организаций перед допуском к работе в действующих 

электроустановках должен быть проинструктирован по вопросам электробезопасности на 

рабочем месте ответственным лицом, допускающим к работе. 

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять требования  постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопо-

жарного режима в Российской Федерации» и  «Правила пожарной безопасности при прове-

дении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства». 

Затягивание проводов через протяжные коробки, ящики, трубы, блоки, в которых уло-

жены провода, находящиеся под напряжением, а также прокладка проводов и кабелей в 

трубах, лотках и коробках, не закрепленных по проекту, не допускаются. 

При прокладке кабельных линий необходимо выполнять требования  

СП 76.13330.2016. 

kodeks://link/d?nd=9054709
kodeks://link/d?nd=456050591
kodeks://link/d?nd=1200136061
kodeks://link/d?nd=565837297
kodeks://link/d?nd=456050591
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Размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тормозного приспособ-

ления. Прокладка кабеля, находившегося в эксплуатации, разрешается только после его от-

ключения и заземления. 

Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем грунта, уложе-

на механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями электромон-

тажной и строительной организаций совместно с представителем заказчика должен быть 

произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы. 

При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности по всей трассе 

должны быть установлены опознавательные знаки на столбиках из бетона или на специаль-

ных табличках-указателях, которые размещаются на поворотах трассы, в местах располо-

жения соединительных муфт, с обеих сторон пересечений с дорогами и подземными соору-

жениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на прямых участках. 

Прокладка кабелей в холодное время года без предварительного подогрева допуска-

ется только в тех случаях, когда температура воздуха в течение 24 ч до начала работ не 

снижалась, хотя бы временно, ниже: 

– 0 °С — для силовых бронированных и небронированных кабелей в свинцовой или 

алюминиевой оболочке; 

– минус 5 °С — для маслонаполненных кабелей низкого и высокого давления; 

– минус 7 °С— для контрольных и силовых кабелей напряжением до 35 кВ с 

пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми материалами в 

защитном покрове, а также с броней из стальных лент или проволоки; 

– минус 15 °С— для контрольных и силовых кабелей напряжением до 10 кВ с 

поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов 

в защитном покрове, а также с броней из профилированной стальной оцинкованной ленты. 

Кратковременные в течение от 2 до 3 ч понижения температуры (ночные заморозки) не 

должны приниматься во внимание при условии положительной температуры в предыду-

щий период времени. 

При температуре воздуха ниже указанной кабели должны предварительно подогреваться и 

укладываться в следующие сроки: 

– не более 1 ч                    от 0 до минус 10 °С;  

– не более 40 мин              от минус 10 до минус 20 °С; 

– не более 30 мин              от минус 20 °С и ниже. 

Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном шланге 

даже предварительно подогретые не допускается прокладывать при температуре окружаю-

щего воздуха ниже минус 20 °С. 

При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 °С прокладка кабелей всех 

марок не допускается. 
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Подогретый кабель при прокладке не должен подвергаться изгибу по радиусу меньше 

допустимого. Укладывать его в траншее змейкой необходимо с запасом по длине. Немед-

ленно после прокладки кабель должен быть засыпан первым слоем разрыхленного грунта. 

Окончательно засыпать траншею грунтом и уплотнять засыпку следует после охлаждения 

кабеля. 

Изоляционные работы 

При изоляции стыков рабочие должны носить спецодежду и спецобувь, предусмот-

ренную типовыми нормами. Брюки следует носить навыпуск. На работах, связанных с насы-

щением воздуха вредными газами, парами бензина, пыльными брызгами изоляционной ма-

стики, рабочие должны носить защитные очки и респираторы. 

В местах приготовления, хранения и применения изоляционных материалов необхо-

димо иметь комплект противопожарных средств (два огнетушителя, лопаты, ящик с песком, 

технический войлок, багры и т.п.). Запрещается курить и разводить открытый огонь ближе  

50 м от этих мест. Это расстояние указывается на предупреждающих знаках. 

При транспортировке грунтовки емкости должны быть закрыты плотными крышками, 

исключающими подтекание. Емкости на транспортном средстве необходимо укреплять во 

избежание произвольного смещения. Открывать крышки можно только специальными клю-

чами. Запрещается открывать их ударными инструментами, которые могут вызвать образо-

вание искр. 

Для осмотра нижней поверхности трубопровода и определения качества очистки и 

нанесения изоляции необходимо пользоваться зеркалом в металлической оправе с изогну-

той рукояткой. 

Перед укладкой трубопровода необходимо проверить состояние траншеи, обвалив-

шийся грунт очистить механизированным способом. В случае крайней необходимости раз-

решается уборка обвалившегося грунта вручную под непосредственным руководством про-

раба или мастера. При этом перед спуском рабочих в траншею следует устраивать откосы. 

На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением 

химических веществ, не допускается выполнение других работ. 

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполня-

ются до их установки или после постоянного закрепления. 

При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений рабо-

чие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением. 

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники 

обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог. 

Очистка полости и испытания трубопроводов 

Контроль качества очистки полости, испытания на прочность, плотность (герметич-

ность) осуществляются по специальной инструкции, разрабатываемой строительно-
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монтажной организацией и службой эксплуатации Заказчика применительно к данному объ-

екту. Инструкция утверждается председателем комиссии по проведению испытаний. 

Результаты всех видов контроля фиксируются в актах скрытых работ, заключениях и 

журналах производства работ. 

Дефекты, выявленные при всех видах контроля качества работ, должны быть в обя-

зательном порядке устранены. 

17.7 Работы в зимних условиях 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприятное 

воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму. При метеоусловиях, 

близких к предельным, но не достигающих этих пределов, рекомендуется устанавливать че-

рез каждые 50 минут десятиминутные перерывы для обогрева (время перерыва засчитыва-

ется в счет рабочего времени). Во всех случаях общего охлаждения и замерзания человека, 

какой степени оно не было, следует срочно вызывать врача. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и мас-

совые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется санитарно-

разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на открытом воздухе 

теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплением транспорта, 

обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помещений для сушки одеж-

ды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика сводится к содержанию в 

исправном состоянии одежды и обуви. 

Помещения для обогрева следует расположить на расстоянии не более 150 м от ме-

ста работы. 

17.8 Энтомологические и эпизоотические требования 

Гнус – это кровососущие насекомые: комары, мошка, мокрицы, слепни, клещи. Осо-

бую опасность представляет клещ, он является переносчиком таких заболеваний, как энце-

фалит, лайма. Для предотвращения заболевания энцефалитом в обязательном порядке 

необходимо проведение прививок против клещевого энцефалита. К началу производства 

работ все рабочие должны быть привиты, не привитые против клещевого энцефалита ра-

ботники не должны допускаться к работе. 

Независимо от прививок, дополнительно, работающий персонал должен быть снаб-

жен мазями, спреями и аэрозолями обладающими эффективными отпугивающими свой-

ствами. 

Для защиты работающего персонала от гнуса предусматривается спецодежда: 

– накомарники; 

– анти энцефалитные костюмы; 

– нательные рубашки, костюмы из сетчатого полотна. 
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Медицинской службе заказчика и подрядчика необходимо разработать и реализовать 

мероприятия по защите персонала от возможных заболеваний энцефалитом, лайма. Меро-

приятия должны включать следующие требования: 

– обеспечение персонала, участвующего в строительных и других работах на 

объектах специальной защитной одеждой; 

– гигиеническое обучение персонала вопросам защиты от клещей и гнуса, мерам 

личной профилактики природно-очаговых инфекций; 

– заключение договоров с близлежащими медицинскими учреждениями по 

вопросам создания запаса специфических иммунобиологических препаратов для 

экстренной профилактики лиц, подвергшихся риску заражения; 

– обеспечение активного медицинского наблюдения за лицами, пострадавшими от 

укусов клещей, с обязательным лабораторным обследованием на основные природно-

очаговые инфекции (клещевой энцефалит, болезнь Лайма). 

Постоянный контроль над соблюдением охраны труда осуществляется инженером по 

охране труда. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения работающих 

На объекте строительства предусмотрены мероприятия, направленные на уменьше-

ние канцерогенной опасности процессов, связанных: 

– с проведением сварочных работ (газоэлектросварщики); 

– с воздействием химических факторов – отработавшие газы дизельных двигателей 

(водители автомашин и строительной техники, работающих на дизельном топливе); 

– с рентгеновским излучением. 

Применяются следующие меры: 

– обеспечение регулярного контроля за содержанием канцерогенных веществ в 

различных средах;  

– ограничение числа лиц, которые могут подвергнуться воздействию канцерогенных 

факторов; 

– информирование лиц, поступающих работу, а так же работников организации, 

которые могут подвергнуться воздействию производственного канцерогенного фактора, об 

опасности такого воздействия и мерах профилактики; 

– обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями правил и нормативов; 

– проведение предварительных (при поступлении на работу) и обязательных 

периодических профилактических медицинских осмотров в установленном порядке; 

– при использовании и утилизации канцерогенных веществ или продуктов 

предусмотрены меры по предотвращению загрязнения среды обитания человека и охране 
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его здоровья. При выполнении рентгеновской дефектоскопии, организацией должен 

осуществляется производственный радиационный контроль согласно СанПиН 2.6.1.3164-

14. 

Производственный радиационный контроль осуществляется службой радиационной 

безопасности или лицом, ответственным за проведение радиационного контроля, назначае-

мым из числа сотрудников, прошедших специальную подготовку. 

Администрация организации разрабатывает и утверждает программу радиационного 

контроля, устанавливающую объем, характер и периодичность радиационного контроля, а 

также порядок регистрации его результатов с учетом особенностей и условий выполняемых 

работ. 

Программа производственного радиационного контроля включает: 

– измерение индивидуальных доз внешнего облучения персонала группы А – 

постоянно с регистрацией результатов раз в квартал; 

– измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на 

рабочих местах персонала - один раз в квартал и при каждом изменении условий 

просвечивания (увеличение рабочего напряжения или мощности рентгеновского 

дефектоскопа, изменение режима его эксплуатации, изменение конфигурации пучка 

рентгеновского излучения, изменение конструкции защитных устройств). 

При осуществлении работ с использованием переносных и передвижных рентгеновских дефек-

тоскопов вне защитной камеры проводится: 

– проверка защитных устройств (ширм, экранов) - два раза в год и при обнаружении 

видимых повреждений; 

– определение размеров зоны ограничения доступа - один раз в год, а также каждый 

раз при изменении условий просвечивания; 

– измерение мощности амбиентного эквивалента дозы в смежных помещениях и на 

рабочих местах (при проведении работ по дефектоскопии в производственных 

помещениях) - один раз в год, а также каждый раз при изменении условий просвечивания. 

При мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения, превышающего допу-

стимые уровни, на наружных поверхностях защитных устройств, защитных камер, ширм необ-

ходимо устранить дефект в защите и провести повторные измерения. 

Для проведения радиационного контроля используются дозиметрические приборы, 

имеющие действующее свидетельство о проверке и позволяющие измерять мощность ам-

биентного эквивалента дозы рентгеновского излучения с энергией от 50 до 500 кэВ в диапа-

зоне от 0,1 мк³в/ч до 10 м³в/ч. 

Результаты производственного радиационного контроля регистрируются в специаль-

ном журнале. Индивидуальные дозы облучения персонала регистрируются ежеквартально. 

Квартальные и годовые дозы облучения персонала, а также суммарная доза облучения его 

за весь период производственной деятельности регистрируются в карточках учета индиви-

kodeks://link/d?nd=420212976
kodeks://link/d?nd=420212976
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дуальных доз, которые хранятся в организации в течение 50 лет. Организация ежегодно за-

полняет и сдает радиационно-гигиенический паспорт организации и отчет о дозах облучения 

персонала.  
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», сохранять ее устойчивое экологическое равновесие, и не нарушать условия зем-

лепользования, установленные законодательством об охране природы. 

Строительная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, несет 

ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей 

природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства по охране 

природы. 

Охрана окружающей среды на период строительства обязывает строительную орга-

низацию, кроме выполнения проектных решений, осуществлять ряд мероприятий, направ-

ленных на сохранность окружающей среды: 

– обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; 

– максимально возможное сохранение естественного рельефа; 

– соблюдение на предоставленных участках лесного фонда правил пожарной 

безопасности и проведение на них противопожарных мероприятий (расчистка 

строительной площадки от снега, леса и кустарника с вывозом древесины и порубочных 

отходов в места, указанные заказчиком, захоронение или сжигание порубочных остатков 

производить в специально отведенных местах, согласованных с местными органами 

охраны природы, указанных в ППР и оборудованных в противопожарном отношении); 

– заправку ГСМ производить на специально отведенных и оборудованных для этих 

целей местах, заправка техники с помощью открытых емкостей (бочки, ведра, фляги, 

канистры) запрещается; 

– проведение технического осмотра, ремонта строительной техники и 

автотранспорта, а также учет отходов строительной техники проводить только на 

специальных площадках, расположенных на территории временной базы подрядной 

организаций; 

– организацию своевременного сбора строительного мусора и отходов в 

инвентарные контейнеры для временного хранения отходов с последующей вывозкой для 

утилизации. Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы так, 

чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды (при сборе отходов производить 

их сортировку по токсичности, консистенции, направлениям использования, места 

площадок должны обеспечивать удобство вывоза, гарантировать сведение к минимуму 

риска возгорания отходов). Твердые бытовые отходы хранятся в металлических 
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контейнерах с крышками, отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом – на 

площадке с твердым покрытием (отдельно от металлолома), остатки и огарки сварочных 

электродов должны собираться после каждой смены и храниться в контейнерах; 

– разработку в проекте производства работ оптимального графика поступления 

оборудования и материалов (с подвозкой оборудования и материалов по мере 

надобности) для предотвращения загромождения строительной площадки и сокращения 

времени хранения оборудования и материалов на строительной площадке; 

– транспортировку сыпучих строительных материалов в контейнерах для 

уменьшения пылевыделения в атмосферу и загрязнения почвы; 

– использование металлических емкостей для приема бетона и раствора для 

предохранения загрязнения почвы; 

– применение машин и механизмов с наименьшим удельным давлением на грунт 

для максимального сохранения существующего почвенно-растительного слоя; 

– запрещение мойки машин и механизмов вне специально отведенных мест, 

указанных в ППР (данные площади оборудовать емкостями для сбора отработанной воды 

с последующей очисткой либо вывоз на очистные сооружения в места, указанные 

Заказчиком); 

– оснащение территории строительства средствами пожаротушения; 

– соблюдение требований местных органов охраны природы. 

18.1 Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования защиты окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого экологиче-

ского равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодатель-

ством об охране природы. 

Мероприятия по охране воздушной среды 

Мероприятия по предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в 

период строительства: 

– использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим 

условиям района строительства; 

– постоянное наблюдение за техническим состоянием оборудования; 

– допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии; 

– регулировка двигателей внутреннего сгорания строительной техники; 

– применение сертифицированного топлива; 

– осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств и 

строительных машин по утверждённому графику с обязательной диагностикой выхлопа 

загрязняющих веществ;  
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– движение транспорта по запланированной схеме, недопущение 

неконтролируемых поездок; 

– проведение испытания трубопровода на прочность и герметичность – после 

окончания монтажных и сварочных работ, контроля сварных соединений и оформления 

документов, подтверждающих качество выполненных работ; 

– строительные работы проводить в дневное время суток минимальным 

количеством машин и механизмов; 

– ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

Технические решения проекта приняты в соответствии с действующим законода-

тельством и направлены на охрану поверхностных и подземных вод территории на период 

строительства проектируемого объекта:  

– выполнение подготовительного комплекса работ в зимний период года; 

– земляное полотно кустового основания запроектировано в насыпи из привозного 

грунта; 

– для сбора и временного хранения отходов бурения на кустовых площадках 

предусмотрены площадки временного хранения отходов бурения; 

– для хозяйственно-питьевых нужд рабочих на строительной площадке вода 

привозная бутилированная; 

– сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в ёмкости-накопители с 

последующей откачкой и вывозом ассенизационной машиной на канализационные 

очистные сооружения; 

– предусмотрена гидроизоляция территории технологических площадок из 

гидроизоляционного материала; 

– для сохранения существующего гидрологического режима и исключения явлений 

подтопления на прилегающей территории проектной документацией предусмотрено 

устройство водопропускных труб; 

– временное накопление образующихся отходов предусматривается в специально 

отведенных местах в контейнерах, вне границ ВОЗ, по мере накопления отходы 

передаются специализированным организациям, имеющим лицензию на обращение с 

отходами; 

– заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на 

специально отведенных площадках. Для предотвращения разлива ГСМ при заправке 

строительной техники, использовать специально оборудованную технику. Перед заправкой 

под технику необходимо укладывать нефтепоглощающие маты с инвентарными 

металлическими поддонами; 
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– по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора и 

работы по рекультивации земель. 

Образующиеся ливневые сточные воды аккумулируются в герметичных емкостях с 

последующим вывозом на очистные сооружения Ямал СПГ.  

Т.к. поверхностно-ливневые стоки образуются неравномерно и непостоянно, то вы-

воз стоков осуществляется по мере накопления емкостей. 

Мероприятия по охране почвы и грунтов, растительного покрова 

Нейтрализация негативного воздействия на почвы обеспечивается комплексом при-

родоохранных мероприятий, предусмотренных проектом: 

– проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определенных 

нормами на проектирование; 

– выполнение подготовительного комплекса работ в зимний период года для 

снижения отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров; 

– проведение строительно-монтажных работ в минимально возможные сроки; 

– использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально 

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения 

техногенного воздействия; 

– недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами изоляционных 

и других материалов, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами. В 

подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации 

указанных выше негативных последствий; 

– по завершению строительства должны выполняться планировочные работы 

(устранение выемок и насыпей), уборка строительного мусора, работы по благоустройству 

территории; 

– использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим 

условиям района строительства; 

– проведение работ по рекультивации земель (технической и биологической); 

– выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах; 

– соблюдение мер противопожарного обустройства лесов; 

– после окончания всех строительно-монтажных работ проводятся работы по 

благоустройству территории; 

– осуществление мониторинга за состоянием почв. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

Наиболее сильное воздействие на животный и растительный мир территории ока-

зывает прямое использование земель под строительство. 
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Мероприятия, направленные на охрану растительного и животного мира и меры по 

предотвращению и сокращению риска гибели животных и птиц: 

– в целях сохранения растительности на прилегающей к объекту территории, 

проведение строительно-монтажных работ ведется строго в границах, определенных 

нормами на проектирование; 

– запрет разведения костров и выкашивания травостоя; 

– расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности не производится в 

период размножения животных (проектом предусмотрены работы в зимний период); 

– линии электропередачи, опоры и изоляторы оснащены специальными 

птицезащитными устройствами, в том числе, препятствующими птицам устраивать 

гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам; 

– площадные объекты огорожены, что предотвращает проникновение животных на 

территорию; 

– запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств не 

из олированных металлических конструкций; 

– проведение работ в минимально возможные сроки; 

– проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной 

безопасности в лесах; 

– рекультивация нарушенных земель и ведение мониторинга за ходом 

восстановительных процессов; 

– подобранный состав травосмеси, используемый при рекультивации нарушенных 

земель, адаптирован к условиям Крайнего севера; 

– используется техника с облегченным ходом, пригодная для работ в условиях 

болот и заболоченностей (колесный ход, колеса широкие, техника на гусеничном ходу 

имеет уширенные гусеницы). 

Мероприятия по охране социальной среды 

В связи со значительной удаленностью населенного пункта от строительной пло-

щадки, шумовое воздействие на население отсутствует. 

Решения по вывозу и утилизации отходов 

Производственные отходы, возникающие при строительстве (строительный мусор в 

виде остатков бетона, песка, гравия и т.д.) предусмотрено укладывать в подготовку при 

устройстве временных проездов.  

Земельные участки приводят в пригодное состояние в ходе работ, а при невозмож-

ности этого не позднее, чем в течение года после завершения работ. 
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Запрещается: 

–  сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные 

водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;  

– хранение, захоронение и обезвреживание на территориях отведенных под 

строительство и населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов 

производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких 

отходов без специальных установок. 

Требование к объектам размещения отходов 

Обустройство и способы хранения отходов на объектах должны соответствовать 

требованиям инструктивно-методических документов в зависимости от класса опасности 

размещаемого отхода, агрегатного состояния и других физико-химических свойств. 

Контейнеры для сбора отходов производства и потребления должны быть уком-

плектованы крышкой и установлены на основание, выполненное из железобетонных плит.  

Транспортировка отходов 

Транспортировка отходов производится специально оборудованными машинами, 

самосвалами, вакуум - бочками. 

Периодичность вывоза отходов определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, емкостью для сбора или накопления отхода, условиями договора со сто-

ронней организацией.  

Земельные участки приводят в пригодное состояние в ходе работ, а при невозмож-

ности этого не позднее, чем в течение года после завершения работ. 
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 

период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

19.1 Проектные решения по охране строительной площадки, временных зда-

ний и сооружений: конструкция ограждений, количество и оснащение кон-

трольно-пропускных пунктов, система охранного освещения, система охран-

ной и тревожной сигнализации, система экстренной связи 

Охрану строительной площадки, сохранность МТР, находящихся на объекте строи-

тельства, следует выполнять с учетом требований СП 132.13330.2011. На усмотрение За-

казчика допускается передача ряда своих функций подрядчику (генподрядчику). Передача 

определённых функций должна оформляться договором между заказчиком и подрядчиком. 

Охрана объекта может осуществляться милицейскими, военизированными (ВОХР) и 

сторожевыми подразделениями вневедомственной или ведомственной охраны, частными 

охранными объекта (ЧОП) (далее – наряд охраны) с помощью технических средств по-

средством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязатель-

ной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурную часть территориального органа 

внутренних дел (ДЧ ОВД) или на пункты централизованной охраны (ПЦО) территориаль-

ных ОВО либо сочетанием этих видов охраны. 

19.2 Мероприятия по охране строительной площадки, временных зданий и со-

оружений. Расчет численности подразделения охраны, решения по организа-

ции связи постов охраны 

В проектной документации предусматриваются следующие мероприятия по охране 

объекта в период строительства: 

– осуществление пропускного и внутриобъектного режима на территории 

месторождения; 

– запрет несанкционированного доступа на объекты строительства физических лиц, 

транспортных средств, строительных материалов и грузов; 

– для штата охраны разрабатывается регламент с обязательным патрулированием 

площадки строительства; 

– обеспечение охранников и ИТР необходимыми средствами оперативной связи 

(мобильная станция, сотовый телефон); 

– осуществление ежедневного обхода участка строительства; 

– проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

– устройство охранного освещения на участках строительства. 

Численность охраны предусматривается в расчете численности персонала. 
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20 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требо-

ваний, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транс-

портной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по ви-

дам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2418 "Об утверждении требований по обеспече-

нию транспортной безопасности объектов транспортной инфраструк-

туры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства 

 

На период строительства застройщик обязан организовать на строящемся объекте 

следующие мероприятия: 

– досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

– пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), 

ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях 

предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

– мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие 

особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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21 Обоснование принятой продолжительности строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и 

отдельных этапов строительства, реконструкции 

21.1 Обоснование сроков строительства 

Нормативная продолжительность строительства проектируемых объектов опреде-

лена согласно СНиП 1.04.03-85* “Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений”, а также согласно «Расчетным показа-

телям для определения продолжительности строительства. Том 1». Расчетные показатели 

устанавливают продолжительность строительства объектов в зависимости от стоимости 

строительно-монтажных работ и учитывают изменение трудоемкости и различные условия 

строительства. 

Срок строительства при вахтовом методе организации строительства определяется 

на основании "Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом", утвержденную приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 

318/пр по формуле 

Тв=Тн / Кпер(1-Ксв), (21.1) 

где Тв - срок строительства при вахтовом методе организации строительства; 

Тн – нормативный срок строительства; 

Кпер =1,8 – коэффициент переработки; 

           Ксв =0,1 – коэффициент снижения выработки. 

Работы ведутся вахтовым методом. Продолжительность вахты 30 дней. Рабочее 

время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируются графиком работы 

на вахте, утвержденным руководителем организации с учетом мнения профсоюзной орга-

низации. В данном графике предусматривается время, необходимое для доставки работ-

ников на вахту туда и обратно. Часы переработки рабочего времени в пределах графика на 

вахте в соответствии со статьей 301 Трудового кодекса Российской Федерации № 197-ФЗ 

накапливаются в течении календарного года и суммируются до целых рабочих дней с по-

следующим предоставлением дней междувахтового отдыха либо оплачиваются в размере 

дневной тарифной ставки. 
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22 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные ра-

боты на котором могут повлиять на техническое состояние и надеж-

ность таких зданий и сооружений 

Мониторинг, проведение демонтажных работ не предусмотрены. Существующие 

здания и сооружения вблизи строящегося объекта отсутствуют. 
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23 Обозначения и сокращения 

 

ОАО открытое акционерное общество; 

ППР проект производства работ 

ЛЭП линия электропередач 

ИТР инженерно-технический работник 

ПОС проект организации строительства 

СМР строительно-монтажные работы 

ДЭС дизельная электростанция 

ГСМ горюче-смазочные материалы 
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25 Ссылочные нормативные документы 

Трудовой кодекс от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 10.01. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-

ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 года N 2451 «Об утвержде-

нии Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних мор-

ских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2366  «Об организации преду-

преждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и приле-

жащей зоне Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении правил 

охраны линий и сооружений связи РФ»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87     «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 11.12.2020 г. № 519 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах»; 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 26.11.2020 г. № 461 Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объек-

тов, на которых используются подъемные сооружения»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1.06.2009 г. № 290н "Об утверждении межот-

раслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты»; 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. №883н "Пра-

вила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 г. № 477 " Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строи-

тельно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными (или) опасными услови-

ями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-

грязнением»; 

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния»; 

 ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры»; 

ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы»; 

ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»; 

 ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования»; 

 ГОСТ 27006-2019 «Бетоны. Правила подбора состава»; 

 ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»  

ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 

 ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности»; 

 ГОСТ 12.3.036-84 «ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования без-

опасности»; 

 ГОСТ 9.602-2016 «ССБТ. Сооружения подземные. Общие требования к защите от 

коррозии»; 

 ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануле-

ние»; 

 ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие по-

ложения»; 

 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарные гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны»; 

 ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования без-

опасности»; 

 ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности»; 

 ГОСТ 12.3.052-2020 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требова-

ния безопасности»; 

kodeks://link/d?nd=573191722
kodeks://link/d?nd=902054629
kodeks://link/d?nd=1200003220
kodeks://link/d?nd=1200004379
kodeks://link/d?nd=1200001300
kodeks://link/d?nd=1200113772
kodeks://link/d?nd=1200006551
normacs://normacs.ru/2UR
kodeks://link/d?nd=871001088
kodeks://link/d?nd=1200157888
kodeks://link/d?nd=9051953
kodeks://link/d?nd=1200006408
kodeks://link/d?nd=1200006360
kodeks://link/d?nd=1200140210
kodeks://link/d?nd=5200289
kodeks://link/d?nd=1200136072
kodeks://link/d?nd=1200003608
kodeks://link/d?nd=1200124407
kodeks://link/d?nd=9051603
kodeks://link/d?nd=9052229


150 

 
 
 
                  
 

 

                                                                   
8670-P-UG-PDO-06.00.00.00.00-00_01R                                                                                                              Формат А4  
 

      

21.029.1-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

147 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
   

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

  

И
н
в
. 

№
  

п
о

д
л

.   

  

 ГОСТ 12.3.032-84 «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопас-

ности»; 

 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация»; 

 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и харак-

теристики. Методы испытаний»; 

 ГОСТ Р 12.3.053-2020 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные ин-

вентарные. Общие технические условия»; 

 ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические усло-

вия»; 

 ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ»; 

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам кон-

троля качества»;  

 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Пра-

вила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»; 

 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности в строительства и задела в строи-

тельстве предприятий зданий и сооружений»; 

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»; 

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; 

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве"; 

 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объек-

тов. Основные положения»; 

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты"; 

 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

 СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопрово-

ды»; 

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 

 СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»; 

СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 
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 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положе-

ния»; 

 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

 СП 12-133-2000 «Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке атте-

стации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяй-

стве»; 

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проек-

тах организации строительства и проектах производства работ»; 

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-

дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; 

 СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 

 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 

СП 86.13330-2014 «Магистральные трубопроводы»;  

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования»; 

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 2003 г.; 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества»; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»; 

ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного произ-

водства»; 

МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива для строительных машин»; 

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проек-

та организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ»; 

МДС 12-49.2009 «Макеты инструкций по охране труда для работников строитель-

ства. Методическое пособие»; 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной докумен-

тации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 
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 РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлокон-

струкций зданий при сооружении промышленных объектов»; 

РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»; 

ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

ИСО 10005-2005 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по пла-

нам качества» 

 СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, соору-

жений и промышленных коммуникаций»; 

 ТИ4.25088.17000 «Монтаж систем автоматизации. Производство работ. Монтаж за-

нуления и защитного заземления. Технологическая инструкция»;  

 ОСПОРБ -99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности»; 

Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства»; 

«Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда», утвер-

жденные Минтрудом РФ от 13.05.2004 г. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Схема заправки строительной техники  

 

 

 

Требования безопасности: 

 в момент заправки следует использовать металлические, герметичные поддоны, 

выполненные из без искровых материалов, во внутрь поддона необходимо уложить 

нефтепоглощающие маты. В случае пролива нефтепродуктов нефтепоглощающие маты 

вывозятся на шламонакопитель.  

Перед началом отпуска нефтепродуктов водитель-заправщик обязан: 

 установить автотопливозаправщик на площадке, обеспечив надежное торможение 

автомобиля и прицепа; 

 надежно заземлить автотопливозаправшик; 

 проконтролировать исправность первичных средств пожаротушения; 

  проверить внешним осмотром герметичность трубопроводов, шлангов, топливо-

раздаточных агрегатов; 

Автотопливозаправщик должен быть укомплектован двумя огнетушителями, кошмой 

(асбестовым полотном), ящиком с песком и лопатой и иметь информационные таблицы об 

опасности. 
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