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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Эндерс  31.08.23 

Содержание тома 5 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ошлыков  31.08.23 П  1 

    

АО "ТомскНИПИнефть" Н. контр. Шерина  31.08.23 

Гл.спец Ошлыков  31.08.23 

Обозначение Наименование Примечание 

D812921/0454Д-33-ПД-402500-
ПОС-СОД-001 

Содержание тома 5 1 Изм.5 (Зам.) 

D812921/0454Д-33-ПД-402500-
ПОС-ТЧ-001 

Проект организации строительства .Текстовая 
часть 

171 Изм.5 
(Зам.) 

D812921/0454Д-33-ПД-402500-
ПОС-ГЧ-001 

Проект организации строительства. Графическая 
часть 

19 Изм.4(Зам.) 

 Всего листов 191 
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Изм. внес Эндерс  01.06 .23 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Отдел ПОС 

Лист Листов 
Составил Михин  01.06 .23 

ГИП Вторушин  01.06 .23  1 
Утв. Вторушин  01.06 .23 

Разрешение Обозначение 7574 

2054-23 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обустройство Пайяхского лицензионного участка. 

Обустройство кустовых площадок 2 6 7 (ОПР-2) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

 

 Изменения внесены на основании замечаний  

ООО "Восток Ойл", письмо Исх.№ ВО-5747 от 

30.05.23 

  

1  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС 4.1 Инв.№ 461167 

1  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-СОД-001   

 1 Внесена информация об изменениях   

1  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-ПОС-ТЧ-001   

 
47 Добавлена требования на соответствие МУК № П4-

06.03 ТТТ-0056 
  

 
48-50 Добавлена требования письма ПАО "НК "Роснефть" 

№46-78099 от 22.11.2019 
  

 76 Актуализирована ссылка на НТД   

 
137 Откорректирован объем противопожарного 

резервуара 
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Изм. внес Эндерс  30.06 .23 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Отдел ПОС 

Лист Листов 
Составил Михин  30.06 .23 

ГИП Вторушин  30.06 .23 1 2 
Утв. Вторушин  30.06 .23 

Разрешение Обозначение 7574 

2278-23 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обустройство Пайяхского лицензионного участка. 

Обустройство кустовых площадок 2 6 7 (ОПР-2) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

 

 Изменения внесены на основании замечаний  

ООО «РН-ЦЭПиТР», письмо Исх.№ 07_2-265 от 

08.06.2023 
  

2  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС 4.1 Инв.№ 461167 

2  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-СОД-001   

 1 Внесена информация об изменениях   

2  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-ПОС-ТЧ-001   

 5,6 Откорректирован перечень проектируемых объектов   

 
30,31 Откорректирована потребность в горюче-смазочных 

материалах 
  

 
32-34 Откорректирована потребность строительства в 

электрической энергии 
  

 36,37 Откорректирована потребность строительства в воде   

 
38 Откорректирована потребность в душевых сетках и 

кранах 
  

 
40 Откорректирована потребность в гардеробных 

шкафах 
  

 
40-42 Откорректирована потребность во временных 

инвентарных зданиях 
  

 53 Добавлены объемы первоначальной очистка от снега   

 
54-57 Добавлен раздел устройства вдольтрассовых 

проездов 
  

 93 Откорректирована потребность в работающих   

 94 Откорректирована потребность в жилье   

 
96,97 Откорректирована продолжительность 

строительства 
  

 
150-

159 

Откорректированы ИД для ПОС 
  

 160 Откорректирован календарный план строительства   

 164 Внесена информация об изменениях   

2  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-ПОС-ГЧ-001   



 

 
 

Отдел ПОС Лист 2 

Разрешение Обозначение 7574 

2278-23 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обустройство Пайяхского лицензионного участка. 

Обустройство кустовых площадок 2 6 7 (ОПР-2) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

 1 Внесена информация об изменениях   

 2 Откорректирован ситуационный план   
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Изм. внес Губский  11.07.23 

АО «ТомскНИПИнефть» 

Лист Листов 
Составил Михин  11.07.23 

ГИП Петров  11.07.23 
 1 

Утв. Петров  11.07.23 

Разрешение Обозначение 7612 

2598-23 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обустройство Пайяхского лицензионного участка. 

Обустройство кустовых площадок 2 6 7 (ОПР-2) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

  Изменения внесены на основании замечаний  

ООО "Восток Ойл", письмо Исх.№ ВО-7351 от 

04.07.2023 

  

3  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС 4.1 Инв.№ 461167 

3  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-СОД-001   

 1 Внесена информация об изменениях   

3  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-ПОС-ТЧ-001   

 
20-22 Откорректированы площади земельных участков 

табл. 3.1 
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Изм. внес Эндерс  16.08.23 

АО «ТомскНИПИнефть» 

Лист Листов 
Составил Михин  16.08.23 

ГИП Петров  16.08.23 
 2 

Утв. Петров  16.08.23 

Разрешение Обозначение 7612 

2876-23 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обустройство Пайяхского лицензионного участка. 

Обустройство кустовых площадок 2 6 7 (ОПР-2) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

  Изменения внесены на основании замечаний  

ООО «РН-ЦЭПиТР», письмо Исх.№ 07-388 от 

25.07.2023 

  

4  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС 4.1 Инв.№ 461167 

4  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-СОД-001   

 1 Внесена информация об изменениях   

4  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-ПОС-ТЧ-001   

 29 Добавлена развозка труб по трассе   

 
30 Откорректированы данные по существующим 

карьерам 

  

 
31,32 Откорректирована потребность в горюче-смазочных 

материалах 

  

 
33,34,

35 

Откорректирована потребность строительства в 

электрической энергии 

  

 36-38 Откорректирована потребность строительства в воде   

 40 Потребность в душевых сетках и кранах   

 42,43 Потребность во временных инвентарных зданиях   

 
56 Добавлена информация по устройству вех на зимней 

дороге 

  

 64 Добавлена информация по сдвижке грунта   

 
74-76 Добавлен раздел прокладка трубопроводов в 

защитном футляре 

  

 97 Откорректирована потребность в работающих   

 98 Откорректирована потребность в жилье   

 100-

101 

Продолжительность строительства   

 164 Откорректирован календарный план строительства   

 
165-

167 

Откорректирована потребность в основной 

строительной технике 

  



 

 
 

 Лист 2 

 

 
168-

169 

Откорректирована ведомость основных показателей 
по трассе 

  

 
170 Откорректированы объемы перевозимых грузов для 

строительства 

  

4  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-ПОС-ГЧ-001   

 1 Откорректирована ведомость графической части   

 2 Откорректирован ситуационный план   

 3-10 Откорректирован план полосы отвода   

 11-19 Добавлены технологические схемы   
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Изм. внес Эндерс  31.08.23 

АО «ТомскНИПИнефть» 

Лист Листов 
Составил Михин  31.08.23 

ГИП Петров  31.08.23 
 1 

Утв. Петров  31.08.23 

 

Разрешение Обозначение 7612 

3167-23 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обустройство Пайяхского лицензионного участка. 

Обустройство кустовых площадок 2 6 7 (ОПР-2) 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

  Изменения внесены на основании замечаний  

ООО «РН-Ванкор», письмо Исх.№ РНВ-28646 от 

25.08.2022 

  

5  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС 4.1 Инв.№ 461167 

5  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-СОД-001   

 1 Внесена информация об изменениях   

5  D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-ПОС-ТЧ-001   

 82 Откорректирована НТД   

 96 Откорректированы требования по перевозки вахт   

 149 Откорректирован перечень НТД   
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель разработки 

Проект организации строительства (ПОС) разработан с целью ввода в действие объекта в 

плановый срок за счет обеспечения соответствующего организационно-технического уровня 

строительства. Проект организации строительства служит основой для распределения капиталь-

ных вложений и объемов строительно-монтажных работ по этапам и срокам строительства. 

Полное наименование объекта 

«Обустройство Пайяхского лицензионного участка. Обустройство кустовых площадок №2, 

6, 7 (ОПР-2). Линейные коммуникации КП №№2, 6, 7». 

Основание для разработки 

ПОС разработан на основании: 

 задания на проектирование (см. том 1); 

 исходных данных для ПОС (Приложение А); 

 инженерных изысканий; 

 проектно-сметной документации. 

Данные об участниках 

Заказчик – ООО «Восток Ойл». 

Генеральный проектировщик, разработчик – АО «ТомскНИПИнефть». 

Стадийность проектирования 

Проект организации строительства разработан на стадии проектной документации. 

Разделы проектной документации, использованные при разработке ПОС 

При разработке ПОС были использованы разделы проектной документации: 

 проект полосы отвода; 

 технологические и конструктивные решения линейного объекта; 

 смета на строительство объектов капитального строительства. 

Перечень зданий и сооружений, входящих в объект строительства и их основные кон-

структивные характеристики 

В проектной документации предусматривается строительства следующих объектов: 

 Нефтегазосборный трубопровод «КП №7 – МУПН-2»; 

 Водовод высокого давления «Узел СОД (КП№2) -КП№6»; 

 Напорный нефтепровод «КП №6 – Узел СОД (КП №2)»; 

 Напорный нефтепровод «Узел СОД (КП №2) – НПС «Пайяха»»; 

 Высоконапорный водовод «Узел СОД (КП№2) - КП №7»; 



D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-01-ТЧ-001  

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Проект организации строительства. Текстовая часть 6 

D812921_0454D-33-PD-402500-POS-TCH-001-revC06.docx 

 Водовод низкого давления «НПС «Пайяха» – МУПН-2»; 

 ВЛ 10 кВ (ВОЛС) ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2; 

 ВЛ 10 кВ (ВОЛС) ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 7; 

 ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ГНПС - Пожарное депо - точка врезки в ВЛ 10 кВ нефтепро-

вода "Сузун - Пайяха"; 

 ВЛ 10 кВ отпайка на Узел приема СОД НПС Пайяха; 

 ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ нефтепровода "Пайяха - Бухта Север". 

Перечень организаций, выполняющих разделы ПОС на специальные работы 

Организации для выполнения разделов ПОС на специальные работы не привлекались. 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке ПОС 

Состав ПОС соответствует требованиям постановления Правительства Российской Феде-

рации № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».  

Проект организации строительства (ПОС) разработан с учетом, требований ФЗ №384-ФЗ.  

При разработке ПОС использовались законодательные акты РФ и нормативно-техниче-

ские документы, представленные в разделе 21 данного тома. 

Основные решения, принятые в проекте организации строительства 

Решения по выполнению строительно-монтажных работ принятые при разработке ПОС, 

отвечают требованиям экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, 

норм по охране труда и промышленной безопасности, и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивают эффективную работу по строительству. Основные про-

ектные решения, принятые ПОС: 

 строительно-монтажные работы выполняются вахтовым методом в режиме 30 х 30 дней; 

 для производства строительно-монтажных работ привлекаются отдельные специализиро-

ванные организации; 

 все работы выполняются в 1 смену, вахтовым методом в режиме 30 х 30, продолжитель-

ность смены не превышает 12 часов; 

 водоснабжение строительства осуществляется привозной водой; 

 обеспечение электроэнергией осуществляется от мобильных дизельных электростанций; 

 обеспечение строительства сжатым воздухом, паром осуществляется от передвижных мо-

бильных установок; 

 обеспечение строительства пропан-бутаном, кислородом осуществляется с помощью под-

воза в специальных баллонах; 

 для обеспечения строительства административно-бытовыми и социально-бытовыми по-

мещениями предусматриваются вагон-бытовки. 
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В ПОС разработана общая технология строительных работ, определены объемы, сроки 

строительства, потребность в ресурсах. Определение технологических процессов и операций, ка-

чество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности должны быть разработаны 

подрядной организацией в проекте производства работ (ППР). 

Учитывая, что на момент завершения разработки проекта подрядчик не определен, рас-

четы в данном проекте выполнены применительно для условного генерального подрядчика. 

Сроки и этапы строительства, вид транспортных средств, механизмов, и т.п. следует уточнить при 

разработке проекта производства работ (ППР) и составлении договоров подряда. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РАЙОНА ЕГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА И МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА 
ТРАССЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

2.1 Административная принадлежность территории 

В административном отношении объект изысканий входит в состав Красноярского края, рас-

положен на территории Пайяхского лицензионного участка Таймырского Долгано-Ненецкого муни-

ципального района. 

2.2 Природно-климатические и гидрологические условия строительства 

Климат 

Рассматриваемая территория расположена за Полярным кругом. Характеризуется арктиче-

ским типом климата: лето короткое и холодное, продолжительная и суровая зима. Вблизи поляр-

ного круга наибольшая повторяемость циклонической деятельности наблюдается преимуще-

ственно осенью и в начале зимы, что обуславливает повышенные осадки, сумма которых местами 

достигает в октябре максимальной годовой величины. 

Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район располо-

жен в: 

 зоне 1Б, по карте климатического районирования для строительства; 

 зоне с наиболее суровыми условиями, согласно карте районирования северной строи-

тельно-климатической зоны. 

Климатическая характеристика района изысканий составлена по ближайшей метеостанции 

Караул. 

Данные по метеостанции Караул не числятся в СП 131.13330.2020 строительная климато-

логия. Данные по СП 131.13330.2020 взяты по метеостанции Дудинка. 

Температура воздуха 

Температура воздуха. Многолетняя средняя годовая температура воздуха на исследуемой 

территории отрицательная и составляет минус 9,3°С. Сезонность климата выражена достаточно 

четко: средняя температура июля (самого теплого месяца) составляет плюс 14,3°С, а января (са-

мого холодного месяца)-минус 26,9°С. Годовая амплитуда среднемесячных температур составляет 

41,2ºС. Абсолютный максимум температуры на исследуемой территории плюс 32,2°С, а абсолют-

ный минимум-минус 56,1°С. 
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Таблица 2.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 1946-2020гг. 

Стан-
ция 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Караул -27.5 -27.4 -22.4 -15.6 -6.6 4.7 12.6 9.8 3.5 -7.8 -20 -24.5 -10.1 

Осадки 

По характеру выпадения осадки подразделяются на обложные, моросящие и ливневые. 

Первые выпадают в виде капель или снежинок из сплошного облачного покрова, образуемого сло-

исто- дождевыми или высокослоистыми облаками. Эти осадки продолжительные и охватывают зна-

чительное пространство. Слоистые облака дают моросящие осадки в виде невидимых капель, 

мельчайших снежинок или снежных зерен. Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевой облач-

ности и имеют вид крупных капель в теплое время года и крупных хлопьев снега -в холодное. Они 

начинаются и кончаются внезапно, охватывают небольшую площадь, интенсивность их резко ме-

няется во времени. Часто сопровождаются грозами, шквалом, градом. 

Снежный покров 

Участок изысканий находится в зоне устойчивого снежного покрова. Снежный покров обра-

зуется в среднем 28 августа. В зависимости от преобладающего типа атмосферной циркуляции в 

предзимний период даты установления устойчивого снежного покрова в отдельные годы суще-

ственно сдвигаются. С образованием снежного покрова высота его постепенно увеличивается и 

достигает максимума в третей декаде февраля (в среднем 37 см. Процесс разрушения снежного 

покрова весной проходит быстрее, чем его образование осенью. Средняя дата схода устойчивого 

снежного покрова – 7 июня, поздняя – 22 июня. 

Средняя продолжительность периода со снежным покровом составляет 247 дня, длитель-

ность залегания устойчивого снежного покрова на две недели меньше. Для характеристики высоты 

снежного покрова обычно приводят его декадную высоту.  Высота снежного покрова 5% обеспечен-

ности составляет 76 см. 

Таблица 2.2 - Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

Месяцы X XI XII I II III IV V VI Наибольшие 

Декады 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 Средн. Макс. Мин. 

Вы-

сота, 

см 

7 9 13 18 22 25 27 29 30 31 31 33 35 37 38 39 39 40 42 43 42 42 40 32 22 50 98 14 

Ветер 

На территории изысканий циклоническая деятельность является преобладающей в тече-

ние почти всего года. Перемещение циклонов в большинстве случаев с запада на восток (с юго-
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западной и северо-западной составляющими) обусловливает ветры западной четверти. Средняя 

годовая скорость ветра составляет 6,0 м/с, изменяясь от 5,5 м/с в августе до 6,4 м/с в декабре. 

Среднегодовая скорость ветра обеспеченностью 5% составляет 5,0 м/с. 

Наибольшие скорости отмечаются в холодный период года, особенно в зимние месяцы, 

наименьшие-летом. Средние месячные значения скорости ветра довольно устойчивы во вре-

мени. 

Атмосферные явления 

Грозы. Грозы представляют собой электрические разряды между облаками или облаками 

и землей. Они наблюдаются при кучево-дождевой облачности и сопровождаются часто ливне-

выми осадками, шквалистым ветром, иногда выпадением града. Грозы могут вызывать поврежде-

ния линий связи, электропередачи, аварии самолетов, пожары. Наблюдаются грозы преимуще-

ственно при прохождении холодных фронтов, несколько реже бывают грозы в местных воздуш-

ных массах в результате мощных восходящих потоков над разогретой поверхностью земли. 

В районе изысканий практически ежегодно грозы наблюдаются в основном с мая по сен-

тябрь. Очень ранние, так и очень поздние грозы-явление весьма редкое. В среднем за грозоопас-

ный период бывает 22 дней с грозой. Наибольшее число дней с грозой преимущественно наблю-

дается в июне (до 20 дней). В отдельные годы число дней с грозой может вдвое превышать сред-

нее многолетнее за месяц. 

Туман представляет собой скопление взвешенных в воздухе продуктов конденсации 

(мельчайших капелек или кристаллов, а в переходные сезоны тех и других вместе), ухудшающих 

видимость до 1 км и менее. По характеру образования туманы бывают адвективными, радиаци-

онными и адвективно-радиационными. Адвективные туманы наблюдаются в основном в холод-

ный период года, когда относительно теплые и влажные воздушные массы со Средиземного 

моря, и Атлантики приходят на холодную подстилающую поверхность. Такие туманы обычно до-

вольно продолжительны. 

В районе изысканий ежегодно бывает до 22 дней с туманом. Число дней, с туманом неста-

бильно, изменчивость суммы за год составляет ±11 дней. Наиболее часто туманы наблюдаются 

осенью (1 день), в течение всего года они бывают не ежегодно, особенно редко в январе-фев-

рале, в среднем их отмечается всего по 0,3-0,4 дня в месяц. 

Метели. Существенное влияние на характер залегания снежного покрова оказывают ме-

тели и поземки. Метели подразделяются на несколько видов: общие (вьюги), с выпадением снега, 

низовые и поземки. Все они представляют собой горизонтальный перенос снега над поверхно-

стью земли. При климатологической обработке они объединяются в одну группу, отдельно выде-

ляются только поземки. 

В районе изысканий метели наблюдаются с ноября по март практически ежегодно, а в ок-

тябре и апреле-каждый второй год. Чаще всего (почти в половине всех лет наблюдений) самым 
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вьюжным за зиму оказывается январь. При среднем числе дней с метелью 2 иногда их бывает 

значительно больше, 12 дней с метелью. Самым метельным является декабрь, реже наибольшее 

число дней с метелью может отмечаться в феврале или марте. В среднем за холодный период в 

районе изысканий бывает около 8 дней с метелью, наибольшее отмеченное количество дней с 

метелью составило 34. 

Град. При грозах и ливнях из мощной кучево-дождевой облачности иногда выпадает град 

— кусочки льда, чаще всего округлой формы. Град обычно выпадает узкой полосой, средняя ши-

рина которой составляет несколько сотен метров, длина такой полосы может быть не-сколько 

километров. Выпадение града возможно с марта по октябрь. 

Поземок. Ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снеж-

ным покровом; горизонтальная дальность видимости при этом не ухудшается. При достаточном 

разгоне, на открытых пространствах, особенно в степной зоне, позёмок образует на дорогах снеж-

ные перемёты, нередко полностью блокируя движение автотранспорта. Один из видов метели. 

Может образовывать снежные заструги в ветровой тени предметов. 

Гололедно-изморозевые явления 

Гололедно-изморозевые явления. Характеристика различных видов гололедно- изморозе-

вых явлений имеет большое практическое значение, так как от их вида зависит реальная нагрузка 

на провода и тросы воздушных линий электропередачи, связи и других сооружений. Обледенение 

проводов происходит при оседании на них переохлажденной. воды, находящейся в воздухе в 

виде мороси или дождя, тумана (гололед, зернистая изморозь), при образовании на проводах 

кристаллов льда путем сублимации водяного пара, содержащегося в воздухе (кристаллическая 

изморозь). Кроме того, в переходные сезоны или при оттепелях происходит налипание мокрого 

снега на провода и ветви деревьев (налепь). При изменении метеорологических условий один 

вид отложений может осаждаться на другой (сложное отложение). Наиболее часто отложение 

гололеда происходит при температуре от 0 до минус 5°С и чрезвычайно редко при температуре 

ниже минус 10 °С. 

Геологическое строение 

В результате анализа материалов полевых и лабораторных исследований и в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2020 в разрезе площадки изысканий выде-

лены 7 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и 4 Слоя: 

Среднечетвертичные отложения санчуговской свиты (m,gm QII) 

Класс - мерзлые грунты, подкласс – дисперсные, тип – осадочные, вид – минеральные, 

подвид – пески и глинистые грунты. 

ИГЭ 2061Т (m,gmQII) - Суглинок слабольдистый, незасоленный, твердомерзлый, с редким 

включением гравия и гальки (до 3%), при оттаивании - легкий песчанистый, текучей консистенции. 
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Имеет распространение по трассам ВЛ 10 кВ - куст 2, залегая с выклиниванием и в виде 

линз преимущественно в верхней и средней, реже в нижней части инженерно-геологического раз-

реза. 

Вскрытая мощность от 0,7 м до 10,2 м. 

По относительной деформации морозного пучения – сильнопучинистый. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания – 1.86 м. 

ИГЭ 2062Т (m,gmQII) - Суглинок льдистый, незасоленный, твердомерзлый, с редким вклю-

чением гравия и гальки (до 3%), при оттаивании - легкий пылеватый, текучей консистенции. 

Вскрытая мощность от 0,2 м до 12,9 м.  

По относительной деформации морозного пучения – сильнопучинистый. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания на трассах линейных коммуникаций – 1.82 м, 

на площадках инфраструктуры – 1,89. 

ИГЭ 2041Т (m,gmQII) - Суглинок слабольдистый, незасоленный, твердомерзлый, с редким 

включением гравия и гальки (до 3%), при оттаивании - легкий пылеватый, мягкопластичной кон-

систенции. 

Имеет практически повсеместное распространение. По трассам ВЛ 10 кВ встречается в 

средней и нижней частях инженерно-геологического разреза. 

Вскрытая мощность от 0,3 м до 15,1 м.  

По относительной деформации морозного пучения – сильнопучинистый. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания на кустовой площадке №2 и трассах линейных 

коммуникаций – 2.21 м, на площадках инфраструктуры – 2,17 м. 

ИГЭ 2031Т (m,gmQII) - Суглинок слабольдистый, незасоленный, твердомерзлый, с редким 

включением гравия и гальки (до 3%), при оттаивании - легкий пылеватый, тугопластичной конси-

стенции. 

Распространен локально, преимущественно в средней части инженерно-геологического 

разреза, реже в нижней и верхней частях, замещается ИГЭ 2041Т и ИГЭ 2061Т.  

Вскрытая мощность от 0,4 м до 9,2 м. 

По относительной деформации морозного пучения – среднепучинистый. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания на трассах линейных коммуникаций – 2.14 м, 

на площадках инфраструктуры – 2,30 м. 

ИГЭ 3031Т (m,gmQII) - Супесь слабольдистая, незасоленная, твердомерзлая,  с включе-

нием гравия и гальки (до 3%), при оттаивании - песчанистая, пластичной консистенции. 

Встречена на площадках инфраструктуры. 

Залегает редкими линзами, преимущественно в средней и нижней частях инженерно-гео-

логического разреза, редко встречен в верхней его части. 

Вскрытая мощность от 0,6 м до 9,0 м. 

По относительной деформации морозного пучения – среднепучинистый. 
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Нормативная глубина сезонного оттаивания – 2.17 м. 

ИГЭ 3021Т (m,gmQII) - Супесь слабольдистая, незасоленная, твердомерзлая,  с включе-

нием гравия и гальки (до 3%), при оттаивании - песчанистая, текучей консистенции. 

Встречена на трассах линейных коммуникаций к ней. 

Залегает преимущественно в нижней части инженерно-геологического разреза, редко 

встречается в средней части инженерно-геологического разреза. 

Вскрытая мощность от 0,9 м до 11,2 м. 

По относительной деформации морозного пучения – сильнопучинистый. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания – 2.21 м. 

ИГЭ 4401Т (m,gmQII) - Песок мелкий слабольдистый, незасоленный, твердомерзлый, при 

оттаивании водонасыщенный. 

Имеет повсеместное распространение преимущественно в средней и нижней частях инже-

нерно-геологического разреза, на площадках инфраструктуры встречен так же в верхней его ча-

сти. 

Вскрытая мощность от 0,3 м до 16,6 м.  

По относительной деформации морозного пучения – слабопучинистый. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания – 2.15 м. 

Верхнечетвертичные - современные органогенные отложения (bQIII) 

Класс - мерзлые грунты, подкласс – дисперсные, подтип – болотные, вид – органические, 

подвид – торфы. 

Слой 9023 (bQIII) - Торф верховой, льдистый, твердомерзлый, при оттаивании - сильно-

разложившийся, очень-влажный, тип 2. 

Вскрытая мощность – 0,9-2,5 м. На момент изысканий находился в мерзлом состоянии. 

Слой 902 (bQIII) - Торф погребенный, льдистый, твердомерзлый, с прослойками песка и 

суглинка, при оттаивании - сильноразложившийся, избыточно-влажный, тип – 3А. 

Отмечен на участке с нарушенным естественным покровом и деятельным слоем в резуль-

тате проезда тяжелой техники. 

Вскрытая мощность – 1,4-2,4 м на глубинах 2,3-5,4 м. На момент изысканий находился в 

мерзлом состоянии. 

В связи с тем, что грунты ИГЭ 9023 и ИГЭ 902 не используются в качестве естественного 

основания, для них был определен только состав, распространение по площади и по глубине 

согласно п. 9. 2. 1 СП 11-105-97 ч. III.  

Торфа слагающий разрез изыскиваемой территории, встречены на небольших локальных 

участках, но установлено, что характеристики грунтов изменяются в пределах выделенных ИГЭ 

случайным образом. Поэтому, в соответствии с п.5.4 ГОСТ 20522-2012, данные ИГЭ принимаются 

за окончательные, независимо от значений коэффициента вариации характеристик. 

Современные отложения (QIV) 
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Слой 100 (QIV) – Лед.  

По трассе нефтегазосборных сетей встречен в скважине С-2-50 мощностью 1,1 м на глу-

бине 1,1 м - 2,2 м. 

По трассе ВЛ 10 кВ ГНПС-точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС-Куст 2 встречен в скважине  

С-2-83 мощностью 0,5 м на глубине 1,9 м - 2,4 м. 

По трассе ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ДЭС-Куст 2 на КТП СКИН встречен в скважине  

С-7-95 мощностью 2,0 м на глубине 1,2 м - 3,2 м. 

По трассе ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ДЭС-Куст 2 на ВП встречен в скважине С-2-89 

мощностью 0,6 м на глубине 3,3 м - 3,9 м. 

Отмечен на участках с нарушенным естественным покровом и деятельным слоем в ре-

зультате проезда тяжелой техники. 

Современные органогенные отложения (bQIV) 

Слой 60 (bQIV) – Мохово-растительный слой.  

Распространен повсеместно. Мощность от 0,1 м до 0,3 м. 

Характер залегания инженерно - геологических элементов по площади и глубине показан: 

по площадным объектам на инженерно-геологических разрезах, профилях, а также на геолого-

литологических колонках по скважинам. 

По трудности разработки грунты, классифицированы согласно ГЭСН 81-02-01-2020. Кате-

гория грунтов по трудности разработки представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 Классификация грунтов по трудности разработки 

Наименование грунтов 

ГЭСН - 81-

02-01-

2020, при-

ложение 

1.1, экска-

ватор 

ГЭСН - 81-

02-01-

2020, при-

ложение 

1.1, буль-

дозер 

ГЭСН - 81-

02-04-

2020, при-

ложение 

4.1, буре-

ние 

ИГЭ-204, Суглинок бурый, легкий пылеватый, мягко-

пластичный; m,gmQII; п.35а 
1 1 1 

ИГЭ-205, Суглинок серо-бурый, текучепластичный, лег-

кий пылеватый; m,gmQII; п.35а 
1 1 1 

ИГЭ-2031п, Суглинок серый, слабольдистый, незасо-

ленный, пластичномерзлый, с редким включением гра-

вия и гальки (до 3%), при оттаивании - тяжелый песча-

нистый, тугопластичной консистенции; aQIV; п.5в 

3 2м 5 

ИГЭ-2031Т, Суглинок буро-серый и серый, слабольди-

стый, незасоленный, твердомерзлый, с редким вклю-

чением гравия и гальки (до 3%), при оттаивании - лег-

кий песчанистый, тугопластичной консистенции; 

m,gmQII; п.5в 

3 2м 5 
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Наименование грунтов 

ГЭСН - 81-

02-01-

2020, при-

ложение 

1.1, экска-

ватор 

ГЭСН - 81-

02-01-

2020, при-

ложение 

1.1, буль-

дозер 

ГЭСН - 81-

02-04-

2020, при-

ложение 

4.1, буре-

ние 

ИГЭ-2041Т, Суглинок буро-серый и серый, слабольди-

стый, незасоленный, твердомерзлый, с редким вклю-

чением гравия и гальки (до 3%), при оттаивании - лег-

кий пылеватый, мягкопластичной консистенции; 

m,gmQII; п.5в 

3 2м 5 

ИГЭ-2061п, Суглинок серый, слабольдистый, незасо-

ленный, пластичномерзлый, с примесью органического 

вещества, при оттаивании - легкий пылеватый, текучей 

консистенции; aQIV; п.5в 

3 2м 5 

ИГЭ-2061Т, Суглинок  буро-серый и серый, слабольди-

стый, незасоленный, твердомерзлый, с редким вклю-

чением гравия и гальки (до 3%), при оттаивании - лег-

кий пылеватый, текучей консистенции; m,gmQII; п.5в 

3 2м 5 

ИГЭ-4401Т, Песок буро-серый и серый, мелкий , сла-

больдистый, твердомерзлый, местами с прослоями 

песка средней крупности, с присыпками и включениями 

гравия, при оттаивании водонасыщенный; m,gmQII; 

п.5в 

3 2м 5 

Гидрологические условия 

В гидрологическом отношении район изысканий расположен в тундровой зоне Таймырского 

гидрологического района и принадлежит бассейну р. Пайяха, которая является правым притоком 

р. Муксуниха, впадающей в свою очередь с правого берега в р. Енисей. Гидрографическая сеть 

бассейна р. Пайяха хорошо развита и имеет множество рек и ручьев различной длины и площади 

водосбора. Малые реки и ручьи представлены небольшими водотоками постоянного и времен-

ного стока воды. 

2.3 Условия строительства 

Согласно заданию, на проектирование: 

 вид строительства – новое; 

 строительство ведется в районе, приравненном к районам Крайнего Севера. 

К опасным природным процессам относятся: 

 сезонное пучение грунтов – Сезонные бугры пучения встречаются на исследуемой тер-

ритории повсеместно (бугристая тундра). 

Криогенные процессы, в целом для района работ, играют роль ведущего фактора при диф-

ференциации ландшафтов, выступают как рельефообразующий фактор и оказывают заметное 
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влияние на состав, строение и свойства грунтов сезонномерзлого слоя. С криогенными процес-

сами связано формирование: сети морозобойных трещин, бугров пучения, явлений: солифлюк-

ции и термокарста. 

При маршрутном обследовании территории многолетние бугры пучения не отмечены. Се-

зонные бугры пучения встречаются на исследуемой территории повсеместно (бугристая тундра). 

В процессе выполнения буровых работ были встречены линзы льда: 

 по трассе нефтегазосборных сетей встречен в скважине С-2-50 мощностью 1,1 м на глу-

бине 1,1 м - 2,2 м; 

 по трассе ВЛ 10 кВ ГНПС-точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС-Куст 2 встречен в скважине  

С-2-83 мощностью 0,5 м на глубине 1,9 м - 2,4 м; 

 по трассе ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ДЭС-Куст 2 на КТП СКИН встречен в скважине  

С-7-95 мощностью 2,0 м на глубине 1,2 м - 3,2 м; 

 по трассе ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ДЭС-Куст 2 на ВП встречен в скважине С-2-89 

мощностью 0,6 м на глубине 3,3 м - 3,9 м. 

Техногенно-погребенные линзы льда обазуются на участках с нарушенным естественным 

покровом и деятельным слоем в результате проезда тяжелой техники. 

По трассам линейных коммуникаций по данным рекогносцировочного обследования отме-

чается небольшие редкие проявления поверхностного темокарста приуроченные к пойме ручья и 

на заболоченным участкам. 

Солифлюкция встречается на склонах берегов ручья пересекаемого проектируемой трассой 

ВЛ 10 кВ на ВП и за границами кустовой площадки №2 на склонах берега р.Тыяха. 

В соответствии СП 14.13330.2014 по карте сейсмического районирования район изысканий 

относится к зоне с интенсивностью 5 баллов с вероятностью превышения интенсивности земле-

трясений в течение 50 лет – 1 %. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания определена теплотехническим расчётом с 

учетом климатических параметров и теплофизических свойств грунтов по формуле Г.3 приложе-

ния Г СП 25.13330.2020, составит: 

На трассах линейных коммуникаций для: суглинков ИГЭ 2062Т – 1,82 м, ИГЭ 2041Т – 2,21 

м, ИГЭ 2031Т – 2,14 м, для супесей ИГЭ 3021Т – 2,21 м, для песков ИГЭ 4401Т – 2,15 м, для торфа 

Слой 9023 – 0,72 м. 

2.4 Полоса отвода и места расположения зданий, строений и сооружений 

Расположение проектируемого объекта представлено на ситуационном плане. 

Все земляные, строительно-монтажные работы необходимо проводить на полосе, отводи-

мой во временное пользование. 

Характеристика проектируемых трасс с указанием протяженности, представлена в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Характеристика проектируемых участков трубопроводов 

Наименование участка  Значения Примечание 

Трубопроводы 

Нефтегазосборный трубопровод «КП №7 – МУПН-2»   

Общая протяженность, в том числе протяженность по участкам: км 

3580,41 (по 
ПК) 
3702,50 с уче-
том компенса-
тора) 

Диаметр трубопровода и толщина стенки мм 114х7 

Перечень сооружений по линейной части трубопровода:   

 Узел запуска СОД КП №7   

 Узел запуска/приема СОД (КП №2)   

Высоконапорный водовод «Узел СОД (КП №2) – КП №7»   

Общая протяженность, в том числе протяженность по участ-
кам: 

км 

3371,07 (по 
ПК) 
3547,55(с уче-
том компенса-
тора) 

Диаметр трубопровода и толщина стенки мм 114х10 

Перечень сооружений по линейной части трубопровода:   

 Узел запуска СОД КП №7   

 Узел запуска/приема СОД (КП №2)   

Напорный нефтепровод «КП №6 – Узел СОД (КП №2)»   

Общая протяженность, в том числе протяженность по участ-
кам: 

км 

3847,75 (по 
ПК) 
4208,57(с уче-
том компенса-
тора) 

Диаметр трубопровода и толщина стенки мм 114х7 

Перечень сооружений по линейной части трубопровода:   

 Узел запуска СОД КП №6   

 Узел запуска/приема СОД (КП №2)   

Водовод высокого давления «Узел СОД (КП №2) – КП №6»   

Общая протяженность, в том числе протяженность по участ-
кам: 

км 

3834,41 (по 
ПК) 
4197,41(с уче-
том компенса-
тора) 

Диаметр трубопровода и толщина стенки мм 114х10 

Перечень сооружений по линейной части трубопровода:   

 Узел запуска СОД КП №6   

 Узел запуска/приема СОД (КП №2)   

Напорный нефтепровод «Узел СОД (КП №2) – НПС «Пайяха»   
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Наименование участка  Значения Примечание 

Общая протяженность, в том числе протяженность по участ-
кам: 

км 

4213,6 (по ПК) 
4463,51(с уче-
том компенса-
тора) 

Диаметр трубопровода и толщина стенки мм 114х7 

Перечень сооружений по линейной части трубопровода:   

 Узел приема СОД НПС «Пайяха»   

 Узел запуска/приема СОД (КП №2)   

Низконапорный водовод «НПС «Пайяха» - МУПН-2»   

Общая протяженность, в том числе протяженность по участ-
кам: 

км 

4422,92 (по 
ПК) 
4641,45 (с 
учетом ком-
пенсатора) 

Диаметр трубопровода и толщина стенки мм 159х7 

Перечень сооружений по линейной части трубопровода:   

 Узел запуска СОД КП №6   

 Узел запуска/приема СОД (КП №2)   

Ширина полосы постоянного отвода земель м 5,0 

Автомобильная дорога к узлу приема СОД (НПС «Пайяха») категория IV-н 

- протяженность м 30,96 

Линии электропередачи воздушные, ВЛ-6 кВ 

ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ГНПС - Пожарное депо - точка 
врезки в ВЛ 10 кВ нефтепровода "Сузун - Пайяха" 

м 405 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ нефтепровода "Пайяха 
- Бухта Север" 

м 712 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 7 м 5293 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2 м 5554 

ВЛ 10 кВ отпайка на Узел приема СОД НПС Пайяха м 98 

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) 

ВОЛС отпайка от ВОЛС ГНПС - Пожарное депо - точка врезки в 
ВОЛС нефтепровода "Сузун - Пайяха" 

м 413 

ВОЛС ГНПС - точка врезки в ВОЛС нефтепровода "Пайяха - 
Бухта Север" 

м 712 

ВОЛС ГНПС - точка врезки в ВОЛС ДЭС - Куст 7 м 110 

ВОЛС ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2 м 1293 

ВОЛС отпайка на Узел приема СОД НПС Пайяха м 44 

Особенности проведение работ в условиях действующего предприятия 

Согласно задания на проектирование вид строительства – новый. В соответствии с имею-

щимися графическими данными, строительство выполняется на вновь отведенных землях сво-

бодных от застроек. Стесненность строительной площадки отсутствует. 

Проведение работ в местах расположения линий электропередачи и связи 
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Пересечения линейных объектов с действующими линиями электропередач отсутствуют. 

Проведение работ в местах расположения подземных коммуникаций 

Пересечения линейных объектов с действующими подземными коммуникациями отсут-

ствуют. 
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3 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО 
ОТВОДИМЫХ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА И РЕЗЕРВА ГРУНТА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ РАСТИТЕЛЬНОГО, УСТРОЙСТВА ОБЪЕЗДОВ, ПЕРЕКЛАДКИ 
КОММУНИКАЦИЙ, ПЛОЩАДОК СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, 
ПОЛИГОНОВ СБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ, КАРЬЕРОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

На период строительно-монтажных работ дополнительных земельных участков не требу-

ется. Проектом организации строительства принято, что ведение строительно-монтажных работ, 

размещение строительной техники и механизмов, временных зданий и сооружений, следует вы-

полнять в полосе краткосрочного отвода земель. 

Границы краткосрочного отвода земель выполнены с учетом возможности складирования 

необходимого запаса материалов, конструкций, разработанного грунта, размещения временных 

мобильных зданий, возможностью проезда и разъезда строительной техники. 

Потребность в земельных участках под проектируемые объекты, предусмотренные про-

ектной документацией, представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Потребность в земельных ресурсах под проектируемые объекты 

Наименование объекта 

Площадь, га 

долго-
сроч-
ная – 

на срок 
эксплу-
атации 

кратко-
сроч-
ная – 

на срок 
строи-
тель-
ства 

Всего 

Вновь испрашиваемые: 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2, ВОЛС 
ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2 

0,0080 0,8126 0,8206 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 7, ВОЛС 
ГНПС - точка врезки в ВОЛС ДЭС - Куст 7 

0,0136 0,9103 0,9239 

Напорный нефтепровод "КП №6 - Узел СОД (КП №2)", Водовод 
высокого давления "Узел СОД (КП №2) - КП №6" 

0,9066 2,4124 3,3190 

Напорный нефтепровод "Узел СОД (КП №2) - НПС "Пайяха", 
Низконапорный водовод "НПС "Пайяха" - МУПН-2" 

0,6000 1,3842 1,9842 

Напорный нефтепровод "Узел СОД (КП №2) - НПС "Пайяха", 
Низконапорный водовод "НПС "Пайяха" - МУПН-2" 

0,0006 0,0016 0,0022 

Нефтегазосборный трубопровод "КП №7 - МУПН-2", Высокона-
порный водовод "Узел СОД (КП №2) - КП №7" 

0,6790 1,8446 2,5236 

Нефтегазосборный трубопровод "КП №7 - МУПН-2", Высокона-
порный водовод "Узел СОД (КП №2) - КП №7" 

0,0103 0,0096 0,0199 

Всего по вновь испрашиваемым:    2,2181 7,3753 9,5934 

По ранее отведенным 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2, ВОЛС 
ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2 (по ДА) 

0,0034 0,3320 0,3354 
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Наименование объекта 

Площадь, га 

долго-
сроч-
ная – 

на срок 
эксплу-
атации 

кратко-
сроч-
ная – 

на срок 
строи-
тель-
ства 

Всего 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2, ВОЛС 
ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2 (по ДА) 

0,0375 0,7613 0,7988 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 7, ВОЛС 
ГНПС - точка врезки в ВОЛС ДЭС - Куст 7 (по ДА) 

0,0017 0,2702 0,2719 

КТПН электрообогрева СКИН-системы на КП №2 (по ДА) 0,0510   0,0510 

КТПН электрообогрева СКИН-системы на КП №6 (по ДА) 0,0510   0,0510 

КТПН электрообогрева СКИН-системы на КП №7 (по ДА) 0,0514   0,0514 

Напорный нефтепровод "КП №6 - Узел СОД (КП №2)", Водовод 
высокого давления "Узел СОД (КП №2) - КП №6" (по ДА) 

0,3576 0,9470 1,3046 

Напорный нефтепровод "КП №6 - Узел СОД (КП №2)", Водовод 
высокого давления "Узел СОД (КП №2) - КП №6" (по ДА) 

0,8814 2,4288 3,3102 

Напорный нефтепровод "Узел СОД (КП №2) - НПС "Пайяха", 
Низконапорный водовод "НПС "Пайяха" - МУПН-2" (по ДА) 

0,2514 0,6343 0,8857 

Напорный нефтепровод "Узел СОД (КП №2) - НПС "Пайяха", 
Низконапорный водовод "НПС "Пайяха" - МУПН-2" (по ДА) 

0,4574 0,7077 1,1651 

Нефтегазосборный трубопровод "КП №7 - МУПН-2", Высокона-
порный водовод "Узел СОД (КП №2) - КП №7" (по ДА) 

1,0811 2,5707 3,6518 

Нефтегазосборный трубопровод "КП №7 - МУПН-2", Высокона-
порный водовод "Узел СОД (КП №2) - КП №7" (по ДА) 

0,0234 0,0400 0,0634 

Площадка ВЗиС для размещения строительных подрядчиков по 
КП 2,6,7 (по ДА)   

9,6652 9,6652 

Площадка ВЗиС для размещения строительных подрядчиков по 
КП 2,6,7 (по ДА)   

0,3349 0,3349 

Узел запуска и приема СОД (КП №2) (по ДА) 0,2116   0,2116 

Узел запуска СОД КП №6 (по ДА) 0,0966   0,0966 

Узел запуска СОД КП №7 (по ДА) 0,0945   0,0945 

Всего по ранее отведенным:    3,6510 18,6921 22,3431 

по землям стороннего землепользователя (ООО "Восток Ойл") 

Автомобильная дорога к узлу приема СОД (НПС "Пайяха") (по 
стороннему) (по ДА) 

0,1827   0,1827 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2, ВОЛС 
ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2 (по стороннему) (по 
ДА) 

0,0873 4,5951 4,6824 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 7, ВОЛС 
ГНПС - точка врезки в ВОЛС ДЭС - Куст 7 (по стороннему) (по 
ДА) 

0,0845 4,4384 4,5229 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ нефтепровода "Пайяха 
- Бухта Север", ВОЛС ГНПС - точка врезки в ВОЛС нефтепро-
вода "Пайяха - Бухта Север" (по стороннему) (по ДА) 

0,0214 0,8238 0,8452 
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Наименование объекта 

Площадь, га 

долго-
сроч-
ная – 

на срок 
эксплу-
атации 

кратко-
сроч-
ная – 

на срок 
строи-
тель-
ства 

Всего 

ВЛ 10 кВ отпайка на Узел приема СОД НПС Пайяха, ВОЛС от-
пайка на Узел приема СОД НПС Пайяха (по стороннему) (по ДА) 

0,0027 0,0781 0,0808 

ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ГНПС - Пожарное депо - точка 
врезки в ВЛ 10 кВ нефтепровода "Сузун - Пайяха", ВОЛС от-
пайка от ВОЛС ГНПС - Пожарное депо - точка врезки в ВОЛС 
нефтепровода "Сузун - Пайяха" (по стороннему) (по ДА) 

0,0048 0,1751 0,1799 

ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ГНПС - Пожарное депо - точка 
врезки в ВЛ 10 кВ нефтепровода "Сузун - Пайяха", ВОЛС от-
пайка от ВОЛС ГНПС - Пожарное депо - точка врезки в ВОЛС 
нефтепровода "Сузун - Пайяха" (по стороннему) (по ДА) 

0,0362 0,3454 0,3816 

КТПЛП-10/0,4 кВ в районе узла приема СОД (НПС Пайяха) (по 
стороннему) (по ДА) 

0,0828 0,0458 0,1286 

Напорный нефтепровод "Узел СОД (КП №2) - НПС "Пайяха", 
Низконапорный водовод "НПС "Пайяха" - МУПН-2" (по сторон-
нему) (по ДА) 

0,0358 0,0452 0,0810 

Напорный нефтепровод "Узел СОД (КП №2) - НПС "Пайяха", 
Низконапорный водовод "НПС "Пайяха" - МУПН-2" (по сторон-
нему) (по ДА) 

0,8652 2,3759 3,2411 

Нефтегазосборный трубопровод "КП №7 - МУПН-2", Высокона-
порный водовод "Узел СОД (КП №2) - КП №7" (по стороннему) 
(по ДА) 

0,1759 0,3781 0,5540 

Разворотная площадка КТПЛП-10/0,4 кВ (по стороннему) (по ДА) 0,0669   0,0669 

Узел приема СОД (НПС Пайяха) (по стороннему) (по ДА) 0,1828 0,0742 0,2570 

Эстакада на узел приема СОД НПС "Пайяха" (по стороннему) 
(по ДА) 

0,0801 
  

0,0801 

Всего по землям стороннего землепользователя (ООО "Восток 
Ойл"): 

1,9091 13,3751 15,2842 

ИТОГО:    7,7782 39,4425 47,2207 

При определении складских площадей необходимых для складирования материалов, при-

нято, что минимум 15 % расчетного объема каждого вида конструкций, подается под монтаж, ми-

нуя склады. 

Потребные складские площади на период строительства рассчитаны в соответствии с  

РН-73, ч. 1, на 1 млн. руб. годового объема строительно-монтажных работ в ценах 1969 г. Расчет 

выполнен на наиболее интенсивный год строительства. Потребное количество складских площа-

дей приведено в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Складские и ремонтные площади 

Номенклатура 

Материалы, под-

лежащие хране-

нию 

Объем 

в СМР 

(1969г.) 

Расчетный 

показатель,  

м2 

К-т неравномер-

ности поступле-

ния 

Потребная 

площадь, 

м2 

Складские площади 

Склад закрытый  

отапливаемый 

Лакокрасочные 

материалы 

7,61 

млн.руб 
24 

1,2 

219 

Склад закрытый  

неотапливаемый 

Инструменты, ме-

тизы 

7,61 

млн.руб 
9,1 83 

Навес 
Гидроизоляцион-

ные материалы 

7,61 

млн.руб 
13 119 

Ремонтные помещения 

Ремонтная мастер-

ская 
- - 7,5х3,1х3,1 - 23,25 

СМР (1969) = СМР (2000) / К1 / К2 / К3 / К4    (3.1) 

К1 - коэффициент пересчета уровня цен из 2000г. в 1991 г. (согласно Письма «Об индек-

сах изменения сметной стоимости» от 12 октября 2006 года N СК-4312/02); 

К2 - коэффициент пересчета уровня цен из 1991г. в 1984 г. (согласно Методическим указа-

ниям по вопросам проектирования и составления смет); 

К3, К4 - коэффициент пересчета уровня цен из 1984г. в 1969 г учитывающие район и отрасль 

строительства (согласно приложения 1 Постановления Госстроя СССР от 11 мая 1983 года N 94). 

СМР – сумма строительно-монтажных работ, тыс. руб. 

СМР (1969) = 169374,5 / 10,820 / 1,65 / 1,03 / 1,21 / 1000 ≈ 7,61 млн. руб. 

Для сокращения объема площадей, которые предполагается использовать для складиро-

вания, целесообразно применять метод «с колёс», так как данный метод позволяет сократить 

объем складских площадей до 65 %. 

Ремонтная мастерская, предназначена для обслуживания и текущего ремонта строитель-

ных машин и механизмов. 
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4 СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО НА 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА, 
УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

4.1 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Основными транспортными артериями территории изысканий являются автозимник от Но-

вого Уренгоя до Дудинки и автозимником от Дудинки до села Караул – в зимний период, р. Енисей 

в период навигации, вертолетный транспорт - круглогодично. 

4.2 Размещение пунктов медицинского и социально-бытового обслуживания 

Лечебно-профилактическое обслуживание работников проводится в медицинском пункте, 

расположенном в вагон-городке Подрядчика. 

Так как принят вахтовый режим работы 30 через 30 суток потребность в таких социально-

бытовых помещениях как: магазины продовольственных и промышленных товаров, клуб, школа, 

детский сад, ясли и т.п. проектом не предусмотрены. 

Обеспечение строительства административно-бытовыми помещениями предусматрива-

ется силами Подрядной организации. 

4.3 Сведения о наличии производственных мощностей местных строительных ма-

териалов 

Сведения о наличии производственных мощностей местных строительных материалов от-

сутствуют. 

4.4 Сведения о базах и пунктах ГСМ 

Доставка ГСМ осуществляется силами Подрядных организаций с базы МТР «Таналау». 

4.5 Наличие автопредприятий по осуществлению пассажирских и грузовых пере-

возок 

Автотранспортные организации с постоянным местом дислокации отсутствуют, перевозки 

осуществляются силами Подрядных организаций в рамках действующего договора на проведе-

ние СМР. 

4.6 Сведения о наличии фонда жилых, административных и производственных 

зданий 

Сведения о наличии фонда жилых, административных и производственных зданий отсут-

ствуют, обеспечение жилыми, административными и производственными зданиями на период 

строительства предусматриваются силами подрядной организации. 
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4.7 Сведения о наличии объектов энергетического обеспечения 

Обеспечение электроэнергией осуществляется от мобильных дизельных электростанций. 

4.8 Сведения о размещении производственных организаций, планируемых к ис-

пользованию при строительстве 

В соответствии с ИД для ПОС п.36 исходный пункт перебазировки Подрядчика Москва 

4.9 Сведения о проживании персонала, участвующего в строительстве 

Так как местная рабочая сила отсутствует, работы необходимо выполнять вахтовым мето-

дом строительства, предусматривающим выполнение работ силами регулярно сменяемых под-

разделений из состава строительных организаций, расположенных в обжитых районах. Набор 

вахтовых работников проектом предусматривается осуществить из г. Москва. 

Транспортное обслуживание вахтовых работников включает в себя доставку ж. д. транс-

портом из города Москва, а также автотранспортом до мест временного проживания. Ежедневная 

перевозка работников предусматривается вахтовыми автобусами Подрядчика от места времен-

ного проживания на строительную площадку и обратно. 

Проживание работающих на период строительства предлагается предусмотреть на терри-

тории временного вахтового городка. 
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5 ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ (СХЕМ) ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ И 
ПРИСТАНЕЙ РАЗГРУЗКИ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СКЛАДОВ И ВРЕМЕННЫХ 
ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА 

Настоящий раздел разработан на основании материалов, представленных Заказчиком и 

отражающих состояние действующей инфраструктуры района строительства. 

В регионе строительства транспортная инфраструктура включает: 

 наземную транспортную сеть (автомобильные дороги); 

 водную транспортную сеть (в основном речной транспорт); 

 воздушную транспортную сеть (аэропорты федерального, регионального и местного 

назначения, посадочные площадки). 

Автодорожная сеть от возможных мест приема грузов до площадок строительства пред-

ставлена в основном автозимниками. В связи с чем, доставка грузов возможна только в зимний 

период - с декабря по май. 

Доставка оборудования может быть осуществлена, в зависимости от времени года, реч-

ным транспортом в летний период (навигация) или железнодорожным и автотранспортом в зим-

ний период. Доставка груза речным транспортом представлена следующими маршрутами. 

Навигационный период на р. Енисей составляет около четырех месяцев - с начала июня 

до первой декады октября. 

В период отсутствия навигации и функционирования зимников доставку срочных грузов и 

смену вахт предусматривается осуществлять вертолетами. 

Транспортная схема строительства представлена в таблице 5.1 

Таблица 5.1 – Транспортная схема строительства 

Пункт отправления - Пункт назначения 
Расстояние, км 

Примечание 
ж.д. река а.д. 

Доставка грузов. Оборудование. Металлоконструкции. Трубы. Сборный железобетон. Прочие 
МТР 

г. Мурманск – База «Таналау» - 2236 - СМП 

г. Архангельск - База «Таналау» - 2367 - СМП 

г. Мурманск - База «Караул» - 2332 - СМП 

г. Архангельск - База «Караул» - 2463 - СМП 

г. Москва (товарная Павелецкая) - г. Красно-
ярск 

3988 - -  

г. Красноярск – п/б «Прилуки» - 1757 -  

п/б «Прилуки» - п/б «База Караул» - - 581 
548 км - ав-

тозимник, 33 км 
- КП 
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Пункт отправления - Пункт назначения 
Расстояние, км 

Примечание 
ж.д. река а.д. 

г. Коротчаево - п/б «База Караул» - - 803 
599 км - ав-

тозимник, 204 
км - КП 

п/б «База Караул» – линейные объекты ку-
стовой площадки №2 

- - 59,5 

33,4 км - ав-
тозимник, 26,1 - 

щебень 

п/б «База Караул» – линейные объекты ку-
стовой площадки №6 

- - 61,0 

33,4 км - ав-
тозимник, 27,6 - 

щебень 

п/б «База Караул» – линейные объекты ку-
стовой площадки №7 

- - 62,1 

33,4 км - ав-
тозимник, 28,7 - 

щебень 

п/б Коротчаево – причал «Таналау»  2163   

п/б Коротчаево- причал «Караул»  881,6   

г. Красноярск - причал «Таналау»  2265   

причал Таналау – линейные объекты кусто-
вой площадки №2 

- - 57,2 
51,4-зимник, 5,8-

щебень 

причал Таналау – линейные объекты кусто-
вой площадки №6 

 - 59,8 
55,1-зимник, 4,7 

-щебень 

причал Таналау – линейные объекты кусто-
вой площадки №7 

 - 65,9 
57,6-зимник, 8,3 

-щебень 

г. Красноярск – г. Дудинка - 1989 - - 

г. Дудинка – линейные объекты кустовой пло-
щадки №2 

- - 178,4 
172,6-зимник, 
5,8-щебень 

г. Дудинка – линейные объекты кустовой пло-
щадки №6 

- - 177,2 
172,5-зимник, 
4,7 -щебень 

г. Дудинка – линейные объекты кустовой пло-
щадки №7 

- - 180,4 
172,1-зимник, 
8,3 -щебень 

Бетон - приготовление в построечных условиях 

Вода для производственных нужд 

Водозабор Паяхского месторождения (до-
ставка подрядчика) - линейные объекты ку-
стовой площадки №2 

  7,2 щебень 

Водозабор Паяхского месторождения (до-
ставка подрядчика) - линейные объекты ку-
стовой площадки №6 

  7,2 щебень 

Водозабор Паяхского месторождения (до-
ставка подрядчика) - линейные объекты ку-
стовой площадки №7 

  9,7 щебень 

Вода для питьевых, хозяйственно-бытовых нужд 
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Пункт отправления - Пункт назначения 
Расстояние, км 

Примечание 
ж.д. река а.д. 

АО «Таймырбыт» г. Дудинка (доставка под-
рядчика) - линейные объекты кустовой пло-
щадки №2 

- - 178,4 
172,6-зимник, 
5,8-щебень 

АО «Таймырбыт» г. Дудинка (доставка под-
рядчика) - линейные объекты кустовой пло-
щадки №6 

- - 177,2 
172,5-зимник, 
4,7 -щебень 

АО «Таймырбыт» г. Дудинка (доставка под-
рядчика) - линейные объекты кустовой пло-
щадки №7 

- - 180,4 
172,1-зимник, 
8,3 -щебень 

Вывоз отходов, материалов 

Твердые производственные и бытовые от-
ходы - Сжигание в мобильных установках и 
вывоз зольного остатка на полигон МУП 
«Уренгойское городское хозяйство» г. Новый-
Уренгой. (доставка подрядчика) 

- - 931 км 
(254 КП; 677 ав-

тозимник) 

Лом и отходы металла - Временное склади-
рование в металлических клетях на специ-
ально отведенной площадке на объекте 
строительства с последующей передачей в 
УСЛиГ ООО «РН-Ванкор». (доставка подряд-
чика) 

- - 581 км  автозимник 

Сточные воды - Вывоз стоков на локальные 
очистные сооружения (ЛОС) установленных 
во временных жилых городках подрядчика 

- - 2,5 км щебень 

Техническая вода - Вывоз жидкости после 
гидроиспытаний и промывки на локальные 
очистные сооружения (ЛОС) установленных 
во временных жилых городках подрядчика 

- - 2,5 км щебень 

Перебазирование Подрядчика 

г. Москва (товарная Павелецкая) - г. Красно-
ярск 

3988 - - - 

г. Красноярск – временный причал «Таналау» - 2265 - - 

временный причал «Таналау» - линейные 
объекты кустовой площадки №2 

- - 57,2 
51,4-зимник, 5,8-

щебень 

временный причал «Таналау» - линейные 
объекты кустовой площадки №6 

- - 59,8 
55,1-зимник, 4,7 

-щебень 

временный причал «Таналау» - линейные 
объекты кустовой площадки №7 

- - 65,9 
57,6-зимник, 8,3 

-щебень 

Доставка вахт 

г. Москва – г. Норильск 
2881 

(авиа) 
- - - 

г. Норильск – г. Дудинка - - 91 - 

г. Дудинка  – Площадка ВЗиС для размеще-
ния строительных подрядчиков 

- - 160 
158 км – зимник; 
2,0 км - щебень 
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Пункт отправления - Пункт назначения 
Расстояние, км 

Примечание 
ж.д. река а.д. 

а/п Алыкель  – Площадка ВЗиС для размеще-
ния строительных подрядчиков 

167 
(авиа) 

- - - 

Ежедневная перевозка работников до вахтового поселка 

Площадка ВЗиС для размещения строитель-
ных подрядчиков - линейные объекты кусто-
вой площадки №2 

- - 2,5 щебень 

Площадка ВЗиС для размещения строитель-
ных подрядчиков - линейные объекты кусто-
вой площадки №6 

- - 2,5 щебень 

Площадка ВЗиС для размещения строитель-
ных подрядчиков - линейные объекты кусто-
вой площадки №7 

- - 5,0 щебень 

Доставка ГСМ 

г. Красноярск – временный причал «Таналау» 
(доставка Заказчика) 

- 2265 - - 

База МТР «Таналау» - линейные объекты ку-
стовой площадки №2 

- - 57,2 
51,4-зимник, 5,8-

щебень 

База МТР «Таналау» - линейные объекты ку-
стовой площадки №6 

- - 59,8 
55,1-зимник, 4,7 

-щебень 

База МТР «Таналау» - линейные объекты ку-
стовой площадки №7 

- - 65,9 
57,6-зимник, 8,3 

-щебень 

Развозка труб по трассе 

Нефтегазосборный трубопровод «КП №7 – 
МУПН-2» 

  1,85 зимник 

Водовод высокого давления «Узел СОД (КП 
№2) – КП №7» 

  1,8 зимник 

Напорный нефтепровод «КП №6 – Узел СОД 
(КП №2)» 

  2,1 зимник 

Водовод высокого давления «Узел СОД (КП 
№2) – КП №6» 

  2,1 зимник 

Напорный нефтепровод «Узел СОД (КП №2) 
– НПС «Пайяха» 

  2,2 зимник 

Водовод низкого давления «НПС «Пайяха» - 
МУПН-2» 

  2,3 зимник 

Добыча (получение, приобретение) инертных материалов на период подготовительных ра-

бот, строительства, благоустройства, рекультивации производится с мест, представленных в таб-

лице 5.2. Грунт из карьера доставлять автосамосвалами по существующей автодороге. 
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Таблица 5.2 – Данные по существующим карьерам и дальность возки до объекта строительства 

Вид грунта/ назначение 
Наименование 

карьера 

Вид раз-
работки 
карьера 

Ориентировочная 
средняя даль-

ность транспор-
тировки, км 

Плотность 
грунта, т/м3 

«Нефтегазосборный трубопро-
вод "Куст №7 - МУПН 2" в т.ч во-
довод высокого давления 
"МУПН 2 - Куст №7"» 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 8,7 1,96 

Напорный нефтепровод "КП№6 - 
Узел СОД (КП№2)". Водовод вы-
сокого давления "Узел СОД 
(КП№2) - КП№6" 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 8,5 1,96 

Узел приема СОД (НПС «Пай-
яха» 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 7,3 1,96 

Узел запуска и приема СОД 
(КП№2) 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 7,5 1,96 

Узел СОД (КП№ 6) 
Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 10,5 1,96 

Узел СОД (КП№ 7) 
Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 10,5 1,96 

Напорный нефтепровод "Узел 
СОД (КП№2) - НПС "Пайаха". 
Водовод низкого давления "НПС 
"Пайяха" - МУПН-2 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 7,6 1,96 

ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ 
ГНПС - Пожарное депо - точка 
врезки в ВЛ 10 кВ нефтепровода 
"Сузун - Пайяха" 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 7,7 1,96 

ВЛ 10 кВ (ВОЛС) ГНПС - точка 
врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст7 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 7,6 1,96 

ВЛ 10 кВ (ВОЛС) ГНПС - точка 
врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст2 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 7,6 1,96 

ВЛ 10 кВ отпайка на Узел приема 
СОД НПС Пайяха 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 7,3 1,96 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в 
ВЛ 10 кВ нефтепровода "Пайяха 
- Бухта Север" 

Карьер №1 
Пайяхский 

Cухор. 7,3 1,96 
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6 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, АЦЕТИЛЕНЕ, СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЕННЫХ 
ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

6.1 Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах 

определена с учетом необходимой оснащенности подразделений машинами, механизмами со-

гласно технологическим схемам комплексной механизации по каждому виду производимых работ, 

в соответствии с комплексом запроектированных работ. 

Потребность в автотранспорте определена в соответствии с транспортной схемой объ-

екта, исходя из количества груза, с учетом норм грузоподъемности и распределения по видам 

автотранспорта. 

При транспортировке строительных грузов в тяжелых дорожных условиях следует приме-

нять дополнительные меры, повышающие эксплуатационные показатели и сцепные характери-

стики транспортных средств (использование специального рисунка протектора, применение ши-

пов противоскольжения, цепей). 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена исходя из 

объемов работ, сроков строительства, производительности машин и механизмов, сборников 

ГЭСН. 

Количество, наименование, краткие технические характеристики представлены в прило-

жении В. 

Технические характеристики и наименование основных строительных машин, механизмов 

и транспортных средств уточняется при разработке ППР. 

6.2 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных материалах 

Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах для строительной техники По-

требность в топливе и горюче-смазочных материалах для строительной техники определена по 

нормам потребления ГСМ, приведенных в территориальных сметных нормах и расценках, с уче-

том индивидуальной нормы расхода топлива на единицу рабочего времени каждой из задейство-

ванной строительной единицы техники. 

Таблица 6.1 – Потребность в горюче-смазочных материалах для строительной техники 

Наименование Ед. изм. Потребность, т 

Расход дизельного топлива т 697 

Общая потребность в бензине т - 

Масла т 20,9 

Потребность в дизельном топливе для ДЭС т 455 
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Для хранения топлива при строительстве объекта используются резервуары 30 м3, распо-

ложенные на площадке ВЗиС. Запас топлива осуществляется на период 30 дней. Исходя из рас-

чета 2,9 т в смену, необходимый запас топлива 87 т (запас на 30 дней). Требуемое количество 

резервуаров составит 3 шт. 

Уточняющий расчет потребности в топливе и резервуарах следует выполнить в ППР. 

6.3 Потребность в электрической энергии 

Потребителями электрической энергии в период строительства являются: 

 временный жилой городок строителей; 

 электроинструменты приборы и механизмы, задействованные в период СМР. 

Потребность в электроэнергии для нужд строительства определена по показателям её 

расхода потребителями в период строительства. 

Обеспечение электроэнергией 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определена на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,   (6.1.1) 

где =1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

 - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы, 

шлейфмашинки и т.д.); 

 - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического 

обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

 - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

 - то же, для сварочных трансформаторов; 

=0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

= 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

= 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

= 0,9 - то же, для наружного освещения; 

= 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
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Таблица 6.2 - Потребность строительства в электрической энергии 

Потребители 
Мощ-

ность на 
1 шт, кВт 

Кол-во, 
шт. 

Общая 
мощ-
ность, 
кВ*А 

Потреб-
ность, 

маш. час 

Общая 
потреб-
ность, 

кВт 

Автоматы сварочные номинальным 
сварочным током 450-1250 А 

4,6 2 9,2 2651 24389,2 

Аппараты сварочные инверторные 6,8 1 6,8 1600 10880 

Вибраторы глубинные 1,5 1 1,5 75,5 113,25 

Вибраторы поверхностные 0,8 1 0,8 53,4 42,72 

Агрегаты окрасочные 1 1 1 81,7 81,7 

Итого: 14,7 6 19,3 4461,6 35506,87 

Суммарная пиковая нагрузка в период выполнения строительно-монтажных составит: 

Р=1,05х((0,5х10,4)/0,7+0,8х0+0,9х3+0,6х16=12,6 кВ*А. 

Таблица 6.3 – Потребность строительства в электрической энергии 

Назначение инвентарного здания 
Номинальная мощ-
ность токоприемни-

ков, Pм, кВт 

Потребность в 
электроэнергии, 

P, кВт 

Число инвен-
тарных зда-

ний 

Временные инвентарные здания на площадке строительства. 1 строительная площадка 

Помещение прорабской 6,2 6,2 1 

Умывальная 6,2 6,2 1 

Туалет 6,2 6,2 1 

Помещение для обогрева рабочих и 
отдыха 

6,2 6,2 1 

Передвижная прожекторная мачта 
(наружное освещение) 

0,5 0,5 1 

Сумма 25,3 25,3 6 

Р=1,05х((0,5х0)/0,7+0,8х24,8+0,9х0,5+0,6х0=21,2 кВ*А. Принимаем ДЭС мощностью 25 кВ*А. 

Временные инвентарные здания на площадке строительства. 2 строительная площадка 

Помещение прорабской 6,2 6,2 1 

Умывальная 6,2 6,2 1 

Туалет 6,2 6,2 1 

Помещение для обогрева рабочих и 
отдыха 

6,2 6,2 1 

Передвижная прожекторная мачта 
(наружное освещение) 

0,5 0,5 1 

Сумма 25,3 25,3 5 

Р=1,05х((0,5х0)/0,7+0,8х24,8+0,9х0,5+0,6х0=21,2 кВ*А. Принимаем ДЭС мощностью 25 кВ*А. 

Временные инвентарные здания на площадке строительства. 3 строительная площадка 
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Назначение инвентарного здания 
Номинальная мощ-
ность токоприемни-

ков, Pм, кВт 

Потребность в 
электроэнергии, 

P, кВт 

Число инвен-
тарных зда-

ний 

Помещение прорабской 6,2 6,2 1 

Умывальная 6,2 6,2 1 

Туалет 6,2 6,2 1 

Помещение для обогрева рабочих и 
отдыха 

6,2 6,2 1 

Передвижная прожекторная мачта 
(наружное освещение) 

0,5 0,5 1 

Сумма 25,3 25,3 5 

Р=1,05х((0,5х0)/0,7+0,8х24,8+0,9х0,5+0,6х0=21,2 кВ*А. Принимаем ДЭС мощностью 25 кВ*А. 

Электроснабжение временного жилого городка строителей 

Административное здание (контора, 
диспетчерская) 

6,2 24,8 4 

Душевая 9,9 19,8 2 

Сушилка для спец-одежды 5,9 5,9 1 

Столовая 26,8 26,8 1 

Прачечная 6,4 6,4 1 

Мед. пункт 6,2 6,2 1 

Жилой вагон-дом 4,8 96 20 

Гардеробная 6,2 12,4 2 

Туалет 6,2 6,2 1 

Вагон-бытовка группы авторского 
надзора 

6,2 6,2 1 

Слесарная мастерская 5,4 5,4 1 

Культбудка 6,2 6,2 1 

Медицинский изолятор 6,2 6,2 1 

КПП 4,8 4,8 1 

Вагон-дом для охраны, шт. 6,2 6,2 1 

Вагон-дом связи (в т.ч. для органи-
зации каб. телевидения), шт. 

6,2 6,2 1 

Вагон-дом склад для хранения по-
стельного белья, шт. 

6,2 6,2 1 

Вагон-дом для ожидания персона-
лом автотранспорта, шт. 

4,8 4,8 1 

Блок-бокс хранения мотопомп 4,8 4,8 1 

Теплый склад 5,4 5,4 1 

Теплый гаражный бокс 5,4 5,4 1 

Станция водоподготовки 4,8 4,8 1 
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Назначение инвентарного здания 
Номинальная мощ-
ность токоприемни-

ков, Pм, кВт 

Потребность в 
электроэнергии, 

P, кВт 

Число инвен-
тарных зда-

ний 

Прожекторная мачта 0,5 5 10 

Р=1,05х((0,5х0)/0,7+0,8х277,1х0,9х5+0,6х0=236,5 кВ*А. Принимаем ДЭС мощностью 250 кВа 

Электроснабжение стройплощадки и, временного городка строителей предусматривается 

от ДЭС (дизельных электростанций) подрядной организации. 

Согласно ПУЭ глава 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», ДЭС необходимо 

разместить от взрывопожароопасных объектов на расстоянии не менее 100 м. вблизи остальных 

объектов ДЭС размещаются в соответствии с таблицей 1 СНиП ll-89-80. 

Обеспечение ДЭС дизельным топливом осуществляется путем постоянного подвоза топ-

лива автоцистернами, способ защиты территории от проливов и утечек аналогичен способу, ис-

пользуемому при заправке строительной техники. 

Таблица 6.4 – Потребность в электроэнергии на период строительства 

Наименование основных по-

требителей 

Принятая ДЭС  

(мощность, 

кВ·А) 

Количество, шт. Потребность, кВт 

Временный жилой городок 

строителей 
250 

2 (1 основная и 1 ре-

зервная) 
- 

Временные инвентарные здания.1 строительная площадка 

Строительная площадка. Вре-

менные здания и сооружения 
25 

2 (1 основная и 1 ре-

зервная) 
- 

Временные инвентарные здания. 2 строительная площадка 

Строительная площадка. Вре-

менные здания и сооружения 
25 

2 (1 основная и 1 ре-

зервная) 
- 

Временные инвентарные здания. 3 строительная площадка 

Строительная площадка. Вре-

менные здания и сооружения 
25 

2 (1 основная и 1 ре-

зервная) 
- 

Приборы и механизмы  

Строительная площадка. При-

боры и механизмы 
15 

2 (1 основных и 1 ре-

зервная) 
35506,87 

Уточняющий расчет необходимого количества дизельных электростанций следует выпол-

нить в ППР. 

6.4 Потребность в воде 

Предлагаемые решения по водоснабжению приняты в соответствии с (СП 8.13130.2020, 

ГОСТ 2761-84, ГОСТ Р 51232-98, СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СП 32.13330.2018 и др.) а также 

с учетом сложившейся практики строительства объектов нефтегазовой отрасли. 

Хозяйственно-бытовые, пищевые нужды  
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Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих опреде-

лен согласно МДС 12-46.2008. 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 2761-84. 

Потребность  в воде определяется суммой расхода воды на производственные и 

хозяйственно-бытовые  нужды: 

      (6.2) 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

     (6.3) 

Где  =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 

и мытье машин и т.д.); 

- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (принято 2, 

что соответствует строительным площадкам на которых ведется параллельное выпол-

нение работ); 

=1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

=12 ч - число часов в смене; 

=1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Таблица 6.5 – Расход воды на производственные потребности 

Наименование Объем 

Число производственных потребителей, шт. 2 

Расход воды на производственные потребности, л/сек. 0,046 

Потребность в воде, м3 623 

Доставку воды для хозяйственно-бытовых целей предусмотрено выполнять автоцистер-

нами, предназначенными для перевозки пищевых продуктов. Доставку воды для пищевых целей 

предусмотрено доставляться в автоцистернах предназначенных для перевозки пищевых продук-

тов, а также в переносной таре. 

Емкости, в которых выполняется доставка воды в обязательном порядке должны прохо-

дить мойку с дезинфекцией, перед каждой их заправкой водой, а также проверку на герметичность 

в соответствие с требованиями ГОСТ 9218-86. Для сохранения установленных показателей, вода 

должна храниться не более 48 ч, согласно п. 12.7 СП 31.13330.2012. Данные мероприятия следует 

осуществлять силами специализированных служб, находящихся на территории ВОС, где произ-

водится заправка водой. Поступающая на объект строительства питьевая вода должна быть под-

вергнута лабораторному контролю. Для выполнения лабораторного производственного контроля 
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поступившей воды необходимо заключить с лабораторной службой ВОС договор на проведение 

данного контроля. 

Для хранения питьевой воды следует применять баки для воды серии ATV, ATX, ATP, до-

пускается использовать другую переносную тару, предназначенную для пищевых продуктов обо-

рудованную специальными раздаточными кранами. 

Воду, используемую для питьевых целей необходимо подвергать кипячению с помощью 

лицензированных бытовых приборов которыми оборудованы временные административно-быто-

вые и социально-бытовые помещения. 

Горячее водоснабжение для гигиенических, и бытовых нужд должно быть автономное, по-

догрев воды должен осуществляться электро-водонагревателями заводского изготовления. 

Производственные нужды (строительные) 

В ходе ведения строительно-монтажных работ возникает потребность в воде для строи-

тельных целей, таких как приготовление бетонов и растворов, поливка и т.п. Водоснабжение стро-

ительной площадки для строительных нужд предусмотрено привозной водой. Доставку воды для 

строительных целей следует выполнять автоцистернами, предназначенными для перевозки не 

пищевых продуктов. В качестве источника воды для производственных нужд используется вода 

из поверхностных источников. 

До начала использования воды для строительных целей необходимо выполнить её анализ 

с целью выяснения химического состава и заключением о возможности применения данной воды 

для необходимых строительных нужд. Потребность в воде для приготовления бетонов растворов, 

их увлажнения и т.п. цели определены по нормативной потребности сборников ЕНиР, ГЭСН, ТЭР. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,     (6.4) 

где =15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

- численность работающих в наиболее загруженную смену; 

=2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

=30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

- численность пользующихся душем (до 80% ); 

=45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

=12 ч - число часов в смене. 

Расход воды для хозяйственно-питьевых нужд на период строительства Q, м3 
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,    (6.5) 

где  q– удельное потребление, 15 л / смену; 

qд – расход воды на прием душа одним человеком, 30 л / смену; 

N – количество работающих в смену, чел; 

NД – численность пользующихся душем (до 80% ); 

Kсут = 0,7 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления; 

Т – нормативная продолжительность строительства основных объектов, в сутках. 

Противопожарные нужды 

Расход воды для пожаротушения на период строительства =5 л/с. 

Продолжительность тушения пожара принимаем согласно п. 5.17 СП 8.13130.2020 равной 

3 ч. Необходимый запас воды для пожаротушения составит: 5*3*3600=54 м3. 

Результат расчета представлен в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 – Потребность строительства в воде 

Сани-
тарно-бы-

товые 
нужды, м3 

Максималь-
ный расход 
воды, л/с 

Производствен-
ные нужды, м3 

Максималь-
ный расход 
воды, л/с 

Гидроис-
пытания, 

м3 

Противо-
пожар-
ные ме-
роприя-
тия, м3 

Макси-
мальный 
расход 

воды, л/с 

730 0,51 623 0,042 281 54 5 

6.5 Потребность в кислороде и сжиженном газе (пропан-бутане) 

Потребность в строительных газах определена согласно государственным элементным 

сметным нормам, исходя из норм потребления при их использовании. 

Обеспечение строительства газами следует производить завозом их в обменных газовых 

баллонах. Баллоны, наполненные газом, а также пустые баллоны должны транспортироваться на 

специально оборудованных автомашинах с соблюдением требований приказа Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. N 753н. Подвоз балло-

нов с газом выполнять с централизованного специализированного склада газов, входящего в со-

став опорной базы промысла. Баллоны необходимо подвозить по мере того, как будут заканчи-

ваться ранее привезенные. Запрещается совместное транспортирование кислородных и ацети-

леновых баллонов как наполненных, так и порожних. Перемещение газовых баллонов по строи-

тельной площадке осуществлять только на специальной тележке, предназначенной для переме-

щения газовых баллонов. 

Баллоны, наполненные газами, хранят в специальных складских помещениях или на от-

крытых площадках под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и прямых солнечных 
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лучей. Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами за-

прещается. Хранение баллонов на строительные площадки необходимо соблюдать в соответ-

ствии с постановлением №1479 правил противопожарного режима в РФ. По окончании работы 

баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, 

исключающем доступ к ним посторонних лиц. Склады для хранения баллонов со сжатыми и сжи-

женными газами могут быть открытыми, полузакрытыми, закрытыми и размещаться не ближе  

20 м от производственных, административно-бытовых и складских зданий, не ближе 50 м от жи-

лых домов и не ближе 100 м от общественных зданий. 

Таблица 6.7 – Общая потребность в строительных газах 

Наименование Ед. изм. Потребность  

Кислород технический газообразный м³ 145 

Пропан-бутан, смесь техническая кг 33 

6.6 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Потребность строительства во временных зданиях определена на основе расчетных дан-

ных раздела 15.1. Потребности помещений административно-бытового назначения определены 

исходя из расчетной численности в наиболее многочисленную смену (для рабочих - 70 %, а для 

ИТР, служащих, МОП и охраны – 80 %). 

Временные здания, входящие в состав городка строителей, имеют хозяйственное, склад-

ское и административно – бытовое назначение, они размещены в районе объекта строительства. 

Так как вахтовый режим работы принят 30 через 30 суток потребность в таких социально-

бытовых помещениях как: магазины продовольственных и промышленных товаров, клуб, школа, 

детский сад, ясли и т.п. проектной документацией не предусмотрены. 

Согласно СП 44.13330.2011, таблица 2, работы, проводимые на объекте строительства, 

относятся к группе 1в (процессы, вызывающие загрязнения веществами III и IV классов опасности 

тела и спецодежды, удаляемые с применением специальных моющих средств), к группе 2г (про-

цессы, протекающие при избытках явного тепла или неблагоприятных метеорологических усло-

виях при температуре воздуха до 10 ОС, включая работы на открытом воздухе) и к группе 3б (про-

цессы, вызывающие загрязнение веществами 1-го и 2-го классов опасности, а также веществами, 

обладающими стойким запахом: тела и спецодежды). 

Расчет количества душевых сеток и кранов умывальных, а также число гардеробных шка-

фов, принято придерживаясь требований СанПиН 2.2.3670-20 п. 12.3. Расчетное число человек 

на одну душевую сетку принято 3, число человек на один кран принято 10. Расчет потребности в 

душевых сетках и кранах представлен в таблице 6.8. Расчеты в таблицах приведены для макси-

мально загруженного этапа строительства. 
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Таблица 6.8 – Потребность в душевых сетках и кранах 

Номенклатура Численность, чел. 
Расчетное число на один кран, 
на одну душевую сетку (чел.) 

Потребность, кран, 
душевая сетка, шт. 

Умывальная 

73 

10 8 

Душевая 3 25 

Проектной документацией приняты шкафы из расчета два шкафа на одного работающего, 

тип шкафов, раздельные, закрытые, предназначены для отдельного хранения домашней и рабо-

чей одежды. 

Таблица 6.9 – Потребность в гардеробных шкафах 

Численность 
персонала нуж-

дающегося в 
гардеробных 
шкафах, чел. 

Тип гардеробных 
шкафов  

Число отделений 
на одного чело-

века 

Потребность в 
общем количе-
стве гардероб-

ных шкафов, шт. 

Общее количе-
ство отделений 

73 

Закрытые, раз-

дельные, по од-

ному отделению 

2 73 146 

Потребность в напольных чашах (унитазах) и писсуарах уборных принята согласно  

СП 44.13330.2011, из расчета соотношения мужчин и женщин 70 % и 30 % соответственно. 

Таблица 6.10 – Потребность в напольных чашах (унитазах) и писсуарах уборных 

Численность, чел. 
Число обслуживаемых в 

смену на единицу оборудо-
вания, чел. 

Потребность в напольных 
чашах (унитазах) и писсуа-

рах, шт. 

Мужчины 52 18 3 

Женщины 21 12 2 

Прачечные 

Химчистка, дезодорация и стирка спецодежды работников выполняется в прачечных, рас-

положенных на территориях площадки ВЗиС. 

Лечебно-профилактическое обслуживание 

Для оказания первой медицинской помощи, следует пользоваться аптечками, которыми 

оборудованы все без исключения вагон-бытовки, располагающиеся на объекте строительства.  

В случае возникновения острой необходимости госпитализации больного либо пострадав-

шего, через диспетчерскую службу необходимо вызвать медицинский вертолет и доставить дан-

ное лицо в тот населенный пункт, где могут оказать необходимую врачебную помощь.  

Рабочие, выполняющие работы на участках с токсическими веществами, в случае необхо-

димости, должны обращаться за помощью в медицинский пункт, который расположен на терри-

тории существующего вахтового поселка. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета 
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Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения 

,      (6.6) 

где  - требуемая площадь, м ; 

- общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену (57 чел. х 0,7) + ((10 чел. +4 чел. +2 чел.) х 0,8) = 53 чел. 

- нормативный показатель площади, м /чел. 

Гардеробная: 

м ,      (6.7) 

где  - общая численность рабочих (в двух сменах). 

Душевая: 

 м ,     (6.8) 

где  - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%). 

Умывальная: 

 м ,      (6.9) 

где  - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка: 

 м ,      (6.10) 

где  - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих: 

 м ,      (6.11) 

где  - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

 м ,  (6.12) 

где  - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

,     (6.13) 
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где  - требуемая площадь, м ; 

=4 - нормативный показатель площади, м /чел.; 

 - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену. 

Таблица 6.11 – Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентар-
ного здания 

Нормативная 
площадь  

на 1 работника 

Количе-
ство ра-
ботников 

Требуе-
мая пло-
щадь, м2 

Полезная 
площадь ин-
вентарного 
здания, м2 

Число 
инвен-
тарных 
зданий 

Временные инвентарные здания на площадке строительства. 1 строительная площадка 

Помещение прорабской 4 м2 13 52,0 20,28 1 

Умывальная 0,2 м2 53 10,6 20,28 1 

Туалет 
0,07 м2 для муж-
чин, 0,14 м2 для 

женщин 
53 5,0 20,28 1 

Помещение для обо-
грева рабочих и отдыха  

0,1 м2 53 5,3 20,28 1 

Временные инвентарные здания на площадке строительства. 2 строительная площадка 

Помещение прорабской 4 м2 13 52,0 20,28 1 

Умывальная 0,2 м2 53 10,6 20,28 1 

Туалет 
0,07 м2 для муж-
чин, 0,14 м2 для 

женщин 
53 5,0 20,28 1 

Помещение для обо-
грева рабочих и отдыха  

0,1 м2 53 5,3 20,28 1 

Временные инвентарные здания на площадке строительства. 3 строительная площадка 

Помещение прорабской 4 м2 13 52,0 20,28 1 

Умывальная 0,2 м2 53 10,6 20,28 1 

Туалет 
0,07 м2 для муж-
чин, 0,14 м2 для 

женщин 
53 5,0 20,28 1 

Помещение для обо-
грева рабочих и отдыха  

0,1 м2 53 5,3 20,28 1 

Таблица 6.12 – Потребность во временных инвентарных зданиях для площадки ВЗиС 

Назначение инвентарного 
здания 

Нормативная 
площадь  

на 1 работ-
ника 

Количе-
ство ра-
ботников 

Требуе-
мая пло-
щадь, м2 

Полезная 
площадь ин-
вентарного 
здания, м2 

Число 
инвен-
тарных 
зданий 

1. Жилые и административные здания: 

Жилой вагон-дом (из рас-
чета проживания в одном 
помещении не более 4 че-
ловек) 

6 м2 77 462,0 20,28 20 

Контора, диспетчерская 
(п.6.13 СП 44.13330.2011) 

4,5 м2 16 72,0 20,28 4 

2. Здания хозяйственно-бытового и санитарного назначения: 
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Назначение инвентарного 
здания 

Нормативная 
площадь  

на 1 работ-
ника 

Количе-
ство ра-
ботников 

Требуе-
мая пло-
щадь, м2 

Полезная 
площадь ин-
вентарного 
здания, м2 

Число 
инвен-
тарных 
зданий 

Душевая (принимается с 
уменьшением расчетного 
числа душевых сеток до 
60% для мобильных зда-
ний), из расчета на 1 душе-
вую сетку в зависимости от 
групп производственных  
процессов (Таблица 2 СП 
44.13330.2011)   

0,54 м2 53 31,8 20,28 2 

Сушилка для спецодежды 
(таблица 3 СП 
44.13330.2011) 70% рабочих 

0,2 м2 57 8,0 20,28 1 

Гардеробная (Таблица 3 СП 
44.13330.2011) 100% рабо-
чих 

0,7м2 57 39,9 20,28 2 

Туалет (1 туалетная ком-
ната на 18 человек для муж-
чин, 12 человек для женщин 
по Таблице 3 СП 
44.13330.2011) для прожи-
вающих в вахтовом поселке 

0,07 м2 для 
мужчин, 

0,14 м2 для 
женщин 

53 5,0 20,28 1 

Медпункт (согласно п. 5.27 
СП 44.13330.2011) 

12 м2 73 12,0 20,28 1 

Столовая из расчета 1 поса-
дочное место на 4 человека 
(согласно п. 5.50 СП 
44.13330.2011)  

1 м2 53 14 20,28 1 

Прачечная 4,4 м2 на 100 че-
ловек (Таблица 20 Справоч-
ного пособия по разработке 
проектов организации стро-
ительства и проектов произ-
водства работ для промыш-
ленного строительства)  

- 53 3 20,28 1 

Распределение количества вагон-бытовок по участкам строительства, должно быть выпол-

нено в ППР в зависимости от количества работающих, задействованных на каждом участке. 

Питание 

Питание рабочих осуществляется в столовой, расположенной на территории временного 

городка строителей. Количество посадочных мест принято из расчета 1 посадочное место на 4 

человека согласно п. 5.50 СП 44.13330.2011. 

Расчетная площадь соответствует требованиям пособия к СНИП разработка проектов ор-

ганизации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства 2,5 

посадочных мест на 10,1 м2. 
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Мобильные здания 

Для покрытия потребности во временных зданиях, необходимых для обеспечения соци-

ально-бытовых, санитарных нужд строительного персонала, проектной документацией преду-

смотрены вагон-бытовки. Временные здания и сооружения мобильного типа должны соответство-

вать Методическим указаниям Компании № П4-06.03 ТТТ-0056 «Типовые технические требова-

ния. Вагон-дома различного функционального назначения, блочного исполнения». 

Поскольку на период проектирования генеральный подрядчик строительства не опреде-

лен, окончательное количество, марку, расположение временных зданий и сооружений следует 

уточнить на стадии разработки ППР. 

При устройстве временного городка строителей, следует соблюдать нормы, приведенные 

в требованиях Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г., СП 44.13330.2011,  

СанПиН 2.2.3670-20, СН 276 -74: 

 до пунктов питания - не более 500 м; 

 до пунктов с питьевой водой - не более 75 м; 

 до помещений для обогревания работающих - не более 150 м; 

 до санузлов - не более 150 м; 

 до гардеробных, душевых, умывальных - не более 500 м; 

 до объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы не менее 50м. 

Санитарно-бытовые помещения следует располагать с наветренной стороны по отноше-

нию к площадкам выделяющих пыль, вредные пары и газы. 

Принятые в ПОС вагон-бытовки соответствуют нижу перечисленным требованиям. Допус-

кается применение мобильных зданий (вагон-бытовок) других марок и производителей при усло-

вии их соответствия нижеуказанным требованиям. 

Требование к внешним и внутренним материалам, а также конструкции мобильных зда-

ний (вагон-бытовок). 

Класс пожарной опасности строительных материалов внутренней отделки мобильных зда-

ний (вагон-домов) должен быть не хуже КМ2, класс пожарной опасности строительных конструк-

ций не хуже К0. Свойства пожарной опасности строительных материалов должны быть подтвер-

ждены соответствующими сертификатами. При использовании отделочных материалов из де-

рева обязательна заводская огнезащитная пропитка деревянных элементов не ниже 1 группы ог-

незащитной эффективности. 

Запрещено применение внешних и внутренних глухих решёток на дверных и оконных про-

емах. Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве ава-

рийного выхода. При транспортировке мобильных зданий (вагон-домов) должны быть предусмот-

рены защитные ставни, имеющие быстросъёмные крепление. 

При изготовлении и эксплуатации мобильных зданий (вагон-домов) должны быть исклю-

чены запорные устройств на входных дверях, открывающихся только изнутри (щеколды, засовы). 
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Комплектация мобильных зданиях (вагон-домах) должна предусматривать наличие проти-

вооткатных упоров. 

На всех мобильных зданиях (вагон-домах) должны быть предусмотрены амортизирующие 

устройства (выносные опоры). 

Лестницы и площадки входной группы должны иметь перила и ограждения. Ступени и 

настилы должны быть выполнены из материалов, исключающих проскальзывание обуви при пе-

редвижении персонала. 

Требования к электрооборудованию мобильных зданий (вагон-домов). Электрооборудо-

вание мобильных зданий (вагон-домов) должно быть рассчитано на подключение к электрической 

сети напряжением 380/220 В посредством внешнего влагозащитного вводного штепсельного 

разъема, частотой 50 Гц. Оно должно включать в себя вводно распределительное устройство с 

УЗО (устройство защитного отключения), электросчетчик и автоматическими выключатель с но-

миналами, соответствующими установленным нагрузкам, электропроводку (в лотках, коробах или 

гофрошланге открытым способом), светильники розетки с заземляющими контактом, выключа-

тели. 

Подключение и электрическая проводка в мобильном здании (вагон-дома) должна выпол-

няться с применением электрической сети системы TN-S кабелем с медными жилами в двойной 

изоляции. Ввод кабеля в здание и проходы через перегородки осуществляется через изоляцион-

ные трубы. Сечение электрических проводов должно подбираться на основании ПУЭ. 

В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети 

должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного 

отключения УЗО с уставкой по току не выше 30 мА. 

Мощность электрического потребителя на одну розетку не должна превышать 2,2 кВт, но-

минальный ток розетки должен быть не менее 16 А. 

Номинальный ток срабатывания аппаратов защиты электрооборудования не должен пре-

вышать 20 % максимальных токов потребления электропотребителей. 

Мобильное здание (вагон-дом) должно иметь независимое заземление. Сопротивление 

изоляции электропроводки, заземлителей и молниеотводов мобильных зданий не должна быть 

ниже 0,5 Мом при измерении мегомметром на 1000В. 

Внутреннее освещение в мобильных зданиях (вагон-домах) должно быть только завод-

ского исполнения с использованием светильников со степенью защиты от внешних воздействий 

не менее IP31 (по ГОСТ 14254), для помещений с повышенной влажностью (душевые, бани, 

сауны) не менее IP54. 

Совокупная установленная мощность не должна превышать паспортных значений, а авто-

матические выключатели обеспечивать селективность защиты. 

По месту установки (расположения) мобильных зданий (вагон-домов) должно быть преду-

смотрено устройство молниезащиты в соответствии с СО 153-34.21.122 и РД 34.21.122. 
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Для заземления, комплект поставки должен включать болт заземления, находящийся на 

основании кузова и заземляющее устройство. Внутри мобильного здания заземления должно 

проходить по всему контуру мобильного здания. 

Отопление мобильных зданий. Отопление мобильных зданий должно осуществляться 

стационарными электрическими обогревателями с терморегулятором (тепловым реле) завод-

ского изготовления. Электрическое питание системы отопления должно осуществляться отдель-

ной электрической цепью с собственным аппаратом защиты. 

Использование печей, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе, в мобиль-

ных зданиях (вагон-домах) не допускается. 

Требования к противопожарному оборудованию и системам. Мобильные здания в обяза-

тельном порядке должны быть оборудованы: 

 первичными средствами пожаротушения из расчета не менее двух переносных огне-

тушителей массой 4 кг и более на каждом мобильном здание и располагаться на ви-

димых и легкодоступных местах; 

 автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о 

пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей. При 

невозможности установки автоматической системы пожарной сигнализацией должны 

быть смонтированы автономные пожарные извещатели из расчета не менее двух на 

один отсек мобильного здания (вагон дома). Внутри мобильного здания на видном ме-

сте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установ-

ленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей); 

 установка, наладка и испытание системы автоматической (автономной) пожарной сиг-

нализацией и системы оповещения людей при пожаре должны осуществляться с нали-

чием акта приемки в предоставляемой на мобильное здание документации. 

Освещение комбинированное: естественное, за счёт окон, и электрическое от внешних ис-

точников электрической энергии. В каждом помещении установлены розетки для подключения 

бытовых приборов, снаружи у входных дверей установлен светильник. 

Вентиляция естественная - от вентиляционных клапанов и открывающихся (с откидным 

механизмом) окон или принудительная - от канальных вентиляторов или кондиционеров. 

Водоснабжение возможно по средствам подключения к централизованному водопроводу, 

а также и автономное. Для автономного водоснабжения, внутри вагон бытовок установлены баки 

для привозной воды. В душевых, столовых, санузлах, установлены станции водоснабжения, ко-

торые через систему труб обеспечивают горячее и холодное водоснабжение постоянного давле-

ния. 

Канализация. Вагон бытовки имеют, канализационные выпуски наружу с возможностью 

подключения, как к централизованной сети, так и к специальной герметичной емкости. 



D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-01-ТЧ-001  

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Проект организации строительства. Текстовая часть 47 

D812921_0454D-33-PD-402500-POS-TCH-001-revC06.docx 

7 ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
СТЕНДОВ, УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, ТРЕБУЮЩИХ 
РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительно-монтажные работы на данном объекте ведутся в стандартных условиях. При-

менение специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и 

устройств не предусмотрено. 
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8 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ 

Ведомость объемов строительных и монтажных работ по отдельным сооружениям подго-

товительного и основного периодов строительства проектируемого объекта представлены в свод-

ной ведомости объемов СМР в комплекте рабочей документации. 

Трудоемкость основных строительных, монтажных работ указана в таблице 15.1. 
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9 ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Перед началом строительства должна быть проведена необходимая подготовка, состав и 

этапы которой принимаются в соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 12-03-2001. 

Строительство объекта выполняется в два периода: 

 подготовительный; 

 основной. 

Подготовительный период подразделяется на три этапа: 

 организационный; 

 мобилизационный; 

 подготовительно-технологический. 

На организационном этапе необходимо: 

 рассмотреть и согласовать проектную документацию; 

 решить вопросы по обеспечению жильем и культурно-бытовому обслуживанию строи-

телей; 

 заключить договоры подряда, субподряда на строительство; 

 определить структуру, формы организации и методы строительства; 

 провести расчеты ресурсов и определить источники их финансирования; 

 принять площадку в натуре и получить разрешение на выполнение строительно-мон-

тажных работ; 

 получить разрешение на получение грунта из карьера; 

 выполнить транспортировку техники к месту ее работы; 

 разработать проект производства работ. 

На мобилизационном этапе необходимо выполнить следующие работы: 

 медицинское освидетельствование на пригодность к работе; 

 обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам 

труда, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной безопасности, по 

работе на грузоподъемных механизмах - с проведением аттестации и участием пред-

ставителя Росгортехнадзора; 

 приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

 организовать питание, медицинское обслуживание, обеспечить транспортные средства 

для перевозки рабочих и ИТР; 

 заказать и приобрести специальное строительное оборудование, оснастку и приспо-

собления; 
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 организовать диспетчерскую связь; 

 организовать приемку и складирование труб и материалов; 

 доставить на место строительства рабочих, машины и механизмы. 

На подготовительно-технологическом этапе следует выполнить следующие первооче-

редные работы: 

 выполнить и передать Подрядчику геодезическую разбивочную основу; 

 устроить временных проездов. 

Хозяйственное обеспечение подготовительного периода 

Организация временного строительного хозяйства предусматривается за счет затрат на 

временные здания и сооружения, приведенные в главе 8 сводного сметного расчета. 

Организационная, техническая и технологическая подготовка к строительству 

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс организационных ме-

роприятий: 

 определить поставщиков строительных материалов; 

 отвести территории и трассы строительства в натуре. 

До начала основных строительно-монтажных работ должна быть обеспечена подготовка 

строительного производства, с учетом организационных, подготовительных мероприятий и внут-

риплощадочных подготовительных работ. 

Технологическая подготовка к строительству заключается в создании производственных 

условий, при которых возможно нормальное выполнение строительно-монтажных работ по воз-

ведению отдельных зданий и сооружений. Согласно принятым методам производства СМР гото-

вится парк строительных машин, комплектуется сменное оборудование, оснастка. Одновременно 

приобретается построечный инвентарь и приспособления. 

Детальная разработка всех необходимых методов производства работ выполняется под-

рядной организацией в проекте производства работ (ППР) и в технологических картах на строи-

тельно-монтажные и специальные работы. 

ППР необходимо согласовать с Заказчиком. 

Принятые в ППР технические решения должны соответствовать ПСД, техническим регла-

ментам, обеспечивать безопасные условия производства работ, исключать нанесение ущерба 

окружающей природной среде, обеспечивать пожаробезопасность и взрывобезопасность, повы-

шать эффективность и качество работ, применения передовых технологий, современных машин, 

технологической оснастки приборов контроля. 

Строительно-монтажные работы должны осуществлять специализированные подрядные 

организации, имеющие лицензию на права выполнения строительно- монтажных работ. 
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Мобилизационный и подготовительный период строительства 

В мобилизационный период выполняются следующие основные работы по подготовке к 

строительству: 

 согласование источников питьевой воды и определение схемы водоснабжения и энер-

госнабжения; 

 перебазировка механизмов для выполнения комплекса работ подготовительного пери-

ода; 

 подготовка площадок для приема грузов; 

 организация работы транспортных подразделений; 

 доставка материалов и оборудования на площадки складирования; 

 перебазировка основных строительных подразделений. 

Должны быть выполнены следующие виды подготовительных работ: 

 инженерно-геодезические работы;  

 инженерная подготовка территории, необходимая для начала производства работ; 

 устройство временных вдольтрассовых проездов; 

 проверка толщины льда на водных преградах; 

 определение основных зон работ. 

В подготовительный период производится и технологическая подготовка к строительству, 

которая заключается в: 

 создании производственных условий, при которых возможно нормальное выполнение 

строительно-монтажных работ по возведению отдельных сооружений; 

 обеспечении эффективного использования капитальных вложений; 

 определении очередности строительства с учетом ряда технических факторов; 

 определении строительных потоков. 

Расчет необходимого количества строительных потоков следует произвести при состав-

лении проекта производства работ. 

Организационные мероприятия 

До начала строительства Заказчику необходимо выполнить ряд организационных меро-

приятий: 

 получение разрешения на строительство, регистрация в территориальном органе Ро-

стехнадзора проекта, согласованного со всеми заинтересованными организациями, 

оформление материалов землеустроительного дела на объекты строительства и вре-

менные площадки; 

 определение подрядчика по результатам торгов; 

 получение от организации, осуществляющей технический надзор, подтверждения го-

товности подрядчика к выполнению работ по реализации проекта; 
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 оформление разрешительной документации на производство работ в охранной зоне 

действующих коммуникаций; 

 уведомление Ростехнадзора и землепользователей, а также владельцев пересекае-

мых проложенных в едином техническом коридоре коммуникаций о начале и сроках 

проведения работ; 

 решение вопросов обеспечения строительства технологическим оборудованием, ма-

териалами, конструкциями и изделиями; 

 разработка и утверждение документации для строительства; 

 размещение заказов на материалы (первоочередные поставки) в соответствии с заказ-

ными спецификациями; 

 отвод площадок в натуре; 

 сдача-приемка геодезической разбивочной основы от заказчика подрядчику с оформ-

лением акта; 

 открытие финансирования; 

 заключение договоров с подрядчиками. 

Организационно-технологические мероприятия 

Подрядные организации выполняют: 

 приемку от заказчика разбивочной основы в натуре; 

 разработку ППР; 

 строительство и развертывание временного городка строителей; 

 устройство связи для оперативно-диспетчерского управления строительством; 

 освоение районов строительства с организацией пунктов приема грузов и перевалоч-

ных баз; 

 последовательную перебазировку в район строительства производственных подразде-

лений. 

В первую очередь перебазируются производственные подразделения, которые занима-

ются обустройством пунктов приема грузов, городка строителей, освоением района строитель-

ства, инженерно-технической подготовкой и др. первоочередными работами. Затем перебазиру-

ются основные строительно-монтажные подразделения. 

Очередность и сроки строительства основных и вспомогательных объектов, работы под-

готовительного периода приведены в календарном плане строительства см. приложение Б. Ка-

лендарный план строительства охватывает весь комплекс работ от подготовительных до пуско-

наладочных. Распределение капвложений, прежде всего, будет определяться директивно, в со-

ответствии с объемом ежегодных инвестиций и обстановкой, складывающейся в ходе строитель-

ства. 
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9.1 Подготовительный период 

В подготовительный период строительства производится: 

 возведение временного городка строителей; 

 устройство приобъектных складов и площадок для складирования МТР; 

 устройство временных проездов; 

 завоз строительной техники и строительных материалов; 

 организация связи для оперативно-диспетчерского управления строительством; 

 обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и 

водоснабжением; 

 первоочередные работы по освобождению и планировке территории, обеспечивающие 

сток поверхностных вод; 

 создание геодезической разбивочной основы. 

Количество бригад, их численность и механовооруженность изменяется в зависимости от 

условий и обстановки, складывающейся в ходе строительства. 

По завершении строительства все площади временного отвода должны быть рекультиви-

рованы (в летний период времени в течение года) в соответствии с требованиями проекта и пе-

реданы землепользователям. 

Геодезическое обеспечение строительства 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке площадки под 

строительство. Геодезические работы в строительстве регламентируются требованиями  

СП 126.13330.2017. Эти работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающими, 

при размещении и возведении объектов строительства, соответствие геометрических парамет-

ров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стан-

дартов. 

До начала производства работ должна быть создана Заказчиком геодезическая разбивоч-

ная основа (ГРО) для строительства. Порядок создания геодезической основы и требования к 

точности ее построения регламентируются и СП 126.13330.2017. Заказчик обязан создать геоде-

зическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строи-

тельно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и на закреп-

ленные, на площадке строительства, пункты и знаки этой основы.  

Допустимые среднеквадратичные погрешности при построении геодезической разбивоч-

ной основы, должны соответствовать таблице 5.1 СП 126.13330.2017. 

Разбивку сооружений производить от базисной линии. Точки базисной линии А и Б привя-

зать в координатах местной геодезической сети. 

В процессе строительства детальные разбивочные работы выполняет подрядная органи-

зация. 
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Рекомендуемые марки геодезических приборов по выполняемым работам представлены 

в таблице 9.1. Рекомендуемые марки приборов не являются строго обязательными, возможно 

применение импортных аналогов прошедших государственную сертификацию. 

Таблица 9.1 – Рекомендуемые марки геодезических приборов  

Наименование Марка Количество, шт. 

Теодолит - 1 

Рулетка - 1 

Нивелир - 1 

Электронный тахеометр - 1 

При выполнении геодезических работ должны применяться только сертифицированные 

геодезические приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имею-

щие заводские паспорта. 

Длина линии между точками измеряется тахеометром дважды в прямом и обратном 

направлениях, вертикальные и горизонтальные углы – полным приемом. 

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям СП 126.13330.2017. 

Расчистка площадки от лесорастительности 

На объектах строительства отсутствуют лесная растительность. 

Первоначальная очистка от снега 

Начало строительства объекта запланировано в зимний период, следовательно, в подго-

товительный период строительства необходимо выполнить первоначальную очистку от снега. На 

данном объекте строительства имеется возможность перемещения снега при его первоначаль-

ной очистке за пределы полосы строительствам. 

Таблица 9.2 – Объем первоначальной очистки от снега 

Наименование объекта 
Площадь 
очистки, 

м2 

Объем 
снега под-
лежащий 

уборке, м3 

Способ 
транспор-
тировки 
грунта с 

площадки 

Расстоя-
ние транс-

порти-
ровки км 

Эстакада промысловых трубопроводов: 
Нефтегазосборный трубопровод «КП №7-
МУПН-2» и Высоконапорный водовод 
«МУПН-2 – КП «7» 

17938 4485 Сдвижка 0,02 

Эстакада промысловых трубопроводов: 
Нефтегазосборный трубопровод «КП №6 – 
Узел СОД (КП №2)» и Высоконапорный во-
довод «Узел СОД (КП №2) – КП №6» 

21456 9012 Сдвижка 0,02 

Эстакада промысловых трубопроводов: 
Напорный нефтепровод «Узел СОД (КП 

13094 4059 Сдвижка 0,02 
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Наименование объекта 
Площадь 
очистки, 

м2 

Объем 
снега под-
лежащий 

уборке, м3 

Способ 
транспор-
тировки 
грунта с 

площадки 

Расстоя-
ние транс-

порти-
ровки км 

№2) – НПС «Пайяха» и Низконапорный во-
довод «НПС «Пайяха» - МУПН-2» 

ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ГНПС - По-
жарное депо - точка врезки в ВЛ 10 кВ 
нефтепровода "Сузун - Пайяха" 

410 103 Сдвижка 0,02 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ 
нефтепровода "Пайяха - Бухта Север" 

214 54 Сдвижка 0,02 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ 
ДЭС - Куст 7 

998 250 Сдвижка 0,02 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ 
ДЭС - Куст 2 

1362 341 Сдвижка 0,02 

Строительство временных вдольтрассовых проездов 

Для организации перевозок труб и строительных грузов вдоль трассы линейного объекта, 

перебазировки строительных подразделений к месту строительства, перевозки рабочих и опера-

тивного контроля над ходом строительства предусмотрено строительство нескольких участков 

вдольтрассовых автозимников шириной 9 м. 

Таблица 9.3 – Перечень участков проектируемых автозимников 

Наименование 

Автозим-
ник (тип 
ВР-ЗА-
02), м 

Ледовая 
пере-
права 

(тип ВР-
ЛП-01), м 

Автозим-
ник (тип 
ВР-ЗА-
01), м 

Эстакада промысловых трубопроводов: Нефтегазосбор-
ный трубопровод «КП №7-МУПН-2» и Высоконапорный 
водовод «МУПН-2 – КП «7» 

35,8 0 3544,61 

Эстакада промысловых трубопроводов: Нефтегазосбор-
ный трубопровод «КП №6 – Узел СОД (КП №2)» и Высо-
конапорный водовод «Узел СОД (КП №2) – КП №6» 

0 9,5 3838,25 

Эстакада промысловых трубопроводов: Напорный нефте-
провод «Узел СОД (КП №2) – НПС «Пайяха» и Низкона-
порный водовод «НПС «Пайяха» - МУПН-2» 

0 95,4 4327,52 

ВЛ 10 кВ отпайка от ВЛ 10 кВ ГНПС - Пожарное депо - 
точка врезки в ВЛ 10 кВ нефтепровода "Сузун - Пайяха" 

0 0 405 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ нефтепровода 
"Пайяха - Бухта Север" 

0 0 712 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 7 0 0 5293 

ВЛ 10 кВ ГНПС - точка врезки в ВЛ 10 кВ ДЭС - Куст 2 0 0 5554 

ВЛ 10 кВ отпайка на Узел приема СОД НПС Пайяха 0 0 98 

Конструкции полотна автозимника назначены в соответствии с ГОСТ 58948-2020, с учетом 

рельефа местности, вида подстилающего основания, состояния грунтов основания в районе стро-

ительства. 
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Работы по устройству зимника с уплотнением снежного покрова включают в себя: 

 проминка трассы продольными проходами гусеничным вездеходом мощность 120 л.с. 

за 3-4 прохода по следу; 

 проминка трассы продольными проходами гусеничным бульдозером мощность 132 кВт 

(180 л.с.) на болотном ходу за 3-4 прохода по следу; 

 надвижка снега бульдозером мощность 132 кВт (180 л.с.) с перемещением снега на рас-

стояние до 10 м для устройства снежно-ледяной дорожной одежды, обочин; 

 устройство проезжей части из снега с послойным выравниванием бульдозером и уплот-

нение прицепными катками 25 т за 2 – 3 прохода по одному следу; 

 устройство обочин из снега с послойным выравниванием и уплотнением прицепными 

катками 25 т за 2 – 3 прохода по одному следу (п. 5.26 ВСН 137-89 применительно). 

По завершению работ по уплотнению приступают к выполнению работ по планировке 

верха снежного полотна. Работы по планировки выполняются бульдозером. 

На зимних автомобильных дорогах предусмотрена установка деревянных ориентирующих 

вех через 50 м по обоим сторонам дороги и дорожных знаков. 

По завершению работ по планировке проезжей части зимней автомобильной дороги при-

ступают к поливу водой с применением поливомоечных автомобилей емкостью 10 м3 с установ-

ленным оборудованием для подогрева воды и гребенками для её распределения. Проектом 

предусматривается использовать привозную воду с поверхностных водных источников, с транс-

портировкой на расстояние 1 км. 

Поливка снега водой на ширину проезжей части через 12 - 14 часов после уплотнения 

(устройство снежно-ледяной дорожной одежды) с расходом воды 2 – 4 л на 1 м2. 

После окончания сезона предусмотрена сезонная ликвидация автозимников, которая 

включает: 

 демонтаж деревянных ориентирующих вех; 

 демонтаж деревянных стоек для дорожных знаков; 

 демонтаж дорожных знаков на деревянных стойках. 

Для предотвращения снежных заносов на автозимниках предусмотрено устройство снегоза-

держивающих траншей согласно п.9.4.3 ГОСТ Р 58948-2020. 

В соответствие с требованием п. 9.4.5 ГОСТ Р 58948-2020 перед въездом на автозимник 

предусмотрено устройство информационных знаков. 

На переходах через реки предусматривается устройство ледовых переправ. Устройство 

ледовой переправы следует выполнять в соответствии с ВСН 137-89 и  

ОДН 218.010-98. Ведомость искусственных сооружений, устраиваемых при пересечение с вод-

ными объектами представлена в таблице 9.4. 
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Таблица 9.4 – Ведомость искусственных сооружений 

Местоположе-
ние, ПК + 

Наименование 
водотока 

Длина, м Вид сооружения 

Рекомендуемые ме-
роприятия по усиле-
нию естественного 

льда 

Эстакада промысловых трубопроводов: Напорный нефтепровод «Узел СОД (КП №2) – НПС 
«Пайяха» и Низконапорный водовод «НПС «Пайяха» - МУПН-2» 

17+45,24 
Водная пре-

града 
95,4 Ледовая переправа 

Намораживание 
льда снизу и сверху 

Эстакада промысловых трубопроводов: Нефтегазосборный трубопровод «КП №6 – Узел СОД 
(КП №2)» и Высоконапорный водовод «Узел СОД (КП №2) – КП №6» 

26+9,31 р.Тыяха 9,5 Ледовая переправа 
Намораживание 

льда снизу и сверху 

До начала работ по устройству ледовой переправы необходимо: 

 определить место переправы; 

 определить грузоподъемность ледяного покрова; 

 определить режим работы переправы; 

 определить конструкцию (состав) переправы; 

 назначить лиц, ответственных за безопасное и качественное ведение работ; 

 провести инструктаж рабочих, занятых на производстве работ по методам и последова-

тельности безопасного ведения работ, ознакомить с местонахождением переправы 

(Проведение инструктажа оформляется в установленном порядке организацией, прово-

дящей работы). 

При определении места переправы выбирают берега реки, промеряют глубины русла и 

толщины льда, а также определяют качество льда и состояние снежного покрова. 

В месте расположения переправ (на 100 м в обе стороны от оси трассы) не должно быть 

полыней, площадок для заготовки льда, выходов грунтовых вод, нагромождений торосов. 

Берега следует выбирать по возможности пологие и удобные для подхода к реке и спуску 

на лед. 

Ось ледовой дороги рекомендуется назначать в конце плеса, выше переката, где лед бо-

лее однороден по структуре и толщине. 

Трасса ледовой дороги должна быть по возможности прямолинейной и пересекать реку 

под углом не менее 45°. Минимальный радиус закругления должен быть не менее 60 м. Съезды 

на лед необходимо устраивать с продольным уклоном не более 60 ‰. 

Ледовые переправы устраивают в такой технологической последовательности: 

 восстановление перехода на местности; 

 земляные работы по устройству подходов к реке бульдозером мощность 132 кВт  

(180 л.с.). 

На ледовых переправах для более раннего начала эксплуатации предусматривают усиле-

ние ледяного покрова методом послойного замораживания. 
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Усиление переправ послойным намораживанием выполняют в такой последовательности: 

 по обеим сторонам намеченной полосы движения устраивают валики из снега высотой 

20-30 см или укладывают деревянные жерди; 

 пространство между валиками или жердями заливают с помощью насосов, мощность 45 

м3/час, водой послойно (2-5 см) по мере замерзания. 

Способ усиления ледовой переправы выбирают в каждом конкретном случае в зависимо-

сти от климатических условий периода строительства, толщины и состояния ледяного покрова, 

режима реки, наличия материалов и механизмов, директивных сроков ввода в эксплуатацию, ин-

тенсивности и вида обращающихся нагрузок. 

На ледовых переправах толщину естественного льда и глубину водотока замеряют через 

каждые 10-15 м в 3 точках (по оси и по краям полосы) при ширине реки до 100 м, при большей 

ширине реки и однородном ледяном покрове расстояние между лунками может быть увеличено 

до 20-50 м. 

Режим работы намораживающего агрегатапо типу «Град» производительностью до 180 

м3/час назначают с учетом несущей способности естественного льда и направления ветра в пе-

риод намораживания: 

 если лед не выдерживает веса агрегата (с буксиром), то намораживание следует начи-

нать с берега; 

 после замерзания водоледяной смеси агрегат перемещают на искусственный лед и про-

должают намораживание следующего участка; 

 при толщине естественного льда, достаточной для безопасной работы агрегата, намо-

раживание ведут, перемещая его по оси переправы или вдоль ее бровки на расстояние 

5-10 м от нее, чтобы исключить влияние встречного направлению струи ветра. 

Несущая способность ледовой переправы непостоянна по времени и определяется тол-

щиной естественного покрова, которая нарастает в течение зимнего периода. 

Инженерная подготовка территории строительства 

С целью предотвращения воздействия неблагоприятных факторов основным проектным 

решением по инженерной подготовке территории узла запорной арматуры принят принцип повы-

шения отметок существующего рельефа за счет отсыпки оснований привозным песчаным грунтом 

(площадка узла приема СОД (НПС "Пайяха") площадка КТПЛП-10/0,4 кВ в районе узла приема 

СОД (НПС "Пайяха")). 

Узел запуска и приема СОД (ОПР-2), узел запуска СОД (КП №6), узел запуска СОД (КП 

№7) расположены на кустовых площадках №2, 6, 7 соответственно, и обслуживаются с их терри-

тории. 

С учетом инженерно-геологических, гидрологических и гидрогеологических особенностей 

района строительства освоение территории выполняется в насыпи привозным минеральным 
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грунтом без удаления мохорастительного покрова по второму принципам использования грунтов 

основания. 

Второй принцип использования грунтов основания - допущение оттаивания грунта дея-

тельного слоя в основании насыпи в период эксплуатации при условии ограничения осадок допу-

стимыми пределами. 

Минимальная высота насыпи по второму принципу принята с учетом расчетной осадки 

грунтов основания при оттаивании и составляет: 

 1,1 м на площадке площадка узла приема СОД (НПС "Пайяха") площадка КТПЛП-10/0,4 кВ 

в районе узла приема СОД (НПС "Пайяха"), согласно табл. 7.1 СП 34.13330.2021 Автомо-

бильные дороги. 

Проектом предусмотрено сжатие в части насыпи почвенно-растительного грунта в местах 

его наличия. 

Грунт для отсыпки должен быть дренирующим, по степени пучинистости слабопучинистым 

или непучинистым и соответствовать указаниям СП 34.13330.2021. В соответствии с  

СП 45.13330.2017 при производстве работ по устройству насыпей состав контролируемых пока-

зателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать следующим 

параметрам: 

 содержание мерзлых комьев в насыпях от общего объема отсыпаемого грунта не должно 

превышать 20 %; 

 размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в насыпях не должен превышать 2/3 

толщины уплотненного слоя, но не более 30 см. 

Уплотнение грунтов до требуемой плотности следует проводить до их замерзания пнев-

мокатком весом 25 т при толщине слоя 35 см за 6 проходов по 1 следу. 

При возведении насыпи в зимний период размер мерзлых комьев не должен превышать 

15 см. Уплотнении грунтов выполняется катками на пневматических шинах и вибрационными. 

Укладка мерзлых комьев грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности насыпи 

и ее откосов. Общее количество мерзлого грунта не должно превышать 20 % общего объема 

грунта, укладываемого в насыпь. Мерзлый грунт должен быть равномерно распределен по отсы-

паемому слою, нельзя допускать скопления мерзлых комьев в теле насыпи, особенно в ее боко-

вых частях. Излишек мерзлого грунта должен быть удален за пределы насыпи, а крупные мерз-

лые комья раздроблены до необходимых размеров. Наличие в насыпи включений снега и льда 

не допускается. 

Для обеспечения устойчивости и прочности земляного полотна предусмотрены противо-

пучинистые мероприятия, обеспечивающую морозоустойчивость земляного полотна в соответ-

ствии с СП 34.13330.2021. 

Во время сильных снегопадов и метелей работы по укладке грунта прекращаются. При 

возобновлении работ скопившийся снег убирают. 
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Необходимо соблюдать следующие правила: 

 уплотнять грунт сразу после укладки и разравнивания; 

 перекрывать след укатки на 20-30 см; 

 не допускать возведения насыпи без уплотнения. 

Грунт для отсыпки оснований завозится самосвалами из карьера и послойно разравнива-

ется бульдозером. 

Уплотнение грунта каждого слоя осуществляется катками на пневмоходу весом не менее 

25 тонн. Толщина уплотняемого слоя – 15-30 см. Число проходов катка должно соответствовать 

проектным решениям. 

Последний слой планируется автогрейдером. 

9.2 Основной период 

Земляные работы 

При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования СП 45.13330.2017, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также требования ППР и технологических карт разработан-

ных подрядной организацией. 

Земляные работы предусматривается выполнять механизированным способом, в местах, 

где использование строительной техники невозможно грунт следует разрабатывать вручную. 

При появлении воды в траншеях или котлованах необходимо производить водоотлив в по-

ниженные места по рельефу. Для предотвращения размыва почвы необходимо использовать 

рассеиватели и установить железобетонные плиты в месте выхода потока воды. 

Избыток грунта образующийся после вертикальной планировки площадок, разработки 

траншей и котлованов сдвигается за пределы площадки, с последующем распределением в гра-

ницах краткосрочного отвода земель. 

Во избежание обвала вынутого грунта в траншею, а также обрушения стенок траншеи ос-

нование отвала вынутого грунта следует располагать в зависимости от состояния, типа грунта и 

погодных условий, но не ближе 1 м от края траншеи. Окончательно расстояние должно быть опре-

делено в ППР с учетом всех факторов, складывающихся в ходе ведения работ.  

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, должны обеспечивать размещение 

конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам 

шириной в свету не менее 0,6 м. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными 

стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых 

вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более, м: 

 1,0 - в не слежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах; 

 1,25 - в супесях; 

 1,5 - в суглинках и глинах. 
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Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креп-

лений, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице 9.3. 

Таблица 9.3 – Крутизна откоса 

Виды грунтов 

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложе-
нию) при глубине выемки, м, не более 

1,5 3,0 5,0 

Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно 

быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. 

Разработка многолетнемерзлых грунтов 

Разработка грунтов на участках вечномерзлых грунтов предусматривается с помощью экс-

каваторов, после предварительного рыхления стоечными рыхлителями на базе бульдозеров, 

мощность которых позволяет производить рыхление грунта за один или два прохода. 

Разработка грунта 

Разработка грунта вручную 

В местах, где работа техники (по ряду причин) невозможна, грунт необходимо разрабаты-

вать вручную. Грунт должен складироваться в отвал, откуда экскаваторами грузиться на само-

свалы и вывозиться с площадки строительства. 

Разработка грунта бульдозером 

Срезка почвенно-растительного слоя, планировка площадок, обратные засыпки, возведе-

ние насыпей выполняются бульдозерами. 

Рациональная дальность перемещения грунта бульдозерами составляет от 50 до 150 м (в 

зависимости от объемов и условий работ, марки и мощности бульдозера).  

Наиболее распространенной схемой разработки грунта является челночная схема, при ко-

торой рабочий ход бульдозера производится при движении трактора вперед, а холостой ход 

назад. По этой схеме разработки грунт может перемещаться: по прямой, по кривой, по зигзагу. 

Для увеличения объема набираемого грунта и уменьшения потерь в процессе перемеще-

ния рекомендуется: 

 применять уширители отвала или открылки; 

 устанавливать в верхней части отвала щитки или специальные козырьки; 

 перемещение грунта осуществлять с промежуточными валами. 
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При разработке плотных грунтов, не требующих предварительного рыхления, рекоменду-

ется в целях повышения производительности бульдозеров оснащать их отвалы сменными рых-

лительными зубьями. 

Разработка грунта экскаватором 

Разработка траншей, котлованов под сооружения осуществляется одноковшовыми экска-

ваторами. Разработку грунта ведут лобовыми или боковыми проходками. Разработку траншей 

выполнять лобовым видом забоя, боковым видом забоя выполнять разработку котлованов. Раз-

работку осуществляют в отвал или с погрузкой в автосамосвалы. 

Обратная засыпка 

Обратную засыпку траншей и котлованов можно выполнять бульдозерами или экскавато-

рами. Во избежание попадания поверхностных вод и снега в грунт, обратную засыпку котлована 

необходимо выполнять вслед за окончанием работ по устройству фундаментов и подземных ча-

стей сооружений. 

Существует несколько схем засыпки траншеи и котлованов: 

 засыпка траншеи бульдозером с поворотным отвалом, который движется вдоль тран-

шеи (за призмой обрушения), сдвигая в нее грунт, находящийся на бровке; 

 засыпка траншеи бульдозером с неповоротным отвалом производится возвратно-по-

ступательными проходами по схемам: 

a) косопоперечными параллельными проходами; 

b) косоперекрестными параллельными проходами; 

c) перекрестными косопоперечными проходами. 

При работе по второй и третьей схемам обратной засыпки уменьшается средняя длина 

проходки бульдозера с загруженным отвалом и улучшаются условия набора грунта.  

Схема засыпки должна быть определена в ППР. 

Тракторы, бульдозеры и другие машины на гусеничном ходу должны быть оборудованы 

уширенными гусеницами. 

В зимний период, грунты в малых объемах разрыхляют - отбойными молотками, большие 

объемы с помощью баровых грунторезных машин, гидроклина и рыхлителей. 

Планировочные работы выполняют бульдозерами преимущественно в теплое время года 

с использованием естественного оттаивания верхнего слоя грунта. При больших объемах выемки 

используются экскаваторы. 

Разработку траншей и котлованов выполнять экскаваторами. 

Бурение лидерных скважин и т.п. выполнять бурильно-крановыми машинами. 

Разработку грунта необходимо вести с соблюдением совмещенного графика земляных ра-

бот и прокладки коммуникаций, разрабатываемого в ППР (проекте производства работ). 
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Уплотнение грунта 

Уплотнение грунтов при обратной засыпке котлованов и траншей в стесненных условиях, 

производится пневматическими и электрическими трамбовками на расстояние 0,1 м от стенок 

(фундаментов, труб, колодцев и т.п.), а верхняя часть – может уплотняться катками или трамбо-

вочными плитами. При применении ручных пневматических и электрических трамбовок следует 

учитывать, что в зимний период пневмотрамбовки имеют меньшую производительность по срав-

нению с электротрамбовками. 

При работах по уплотнению обвалования в случае, если невозможно выполнить данные 

работы механизированным способом, необходимо применять ручную трамбовку с пневматиче-

ским, электрическими либо иным приводом. 

Уплотнение грунтов укаткой 

Уплотнение грунтов укаткой при строительстве подъездов и проездов производится пнев-

моколесными или кулачковыми катками. 

Пневмоколесными катками могут быть уплотнены все виды грунтов, а кулачковыми только 

связные и комковатые грунты, в том случае, если они в начале уплотнения достаточно рыхлые. 

Нерационально уплотнять кулачковыми катками плотные и недостаточно влажные грунты. 

Для уплотнения грунтов катками рекомендуется применять пневмоколесные катки. 

Для уплотнения грунтов кулачковыми катками рекомендуется применять прицепной каток 

либо вибрационный одновальцовый с применением кулачкового бандажа. 

При укатке кулачковыми катками насыпи высотой более 2 м крайние ходы следует делать 

не ближе 0,5 м от края для предотвращения обрушения откоса и сползания катков. 

При укатке верхних слоев насыпи высотой 1,5 м и более катками на пневмоколесном ходу 

1 и 2-й проходы катка следует выполнять на расстоянии 2 м от бровки насыпи, а затем, смещая 

ходы на 1/3 ширины катка в сторону бровки, уплотнять края насыпи, не приближаясь к бровке на 

0,5 м Дальнейшее уплотнение верхних слоев насыпи следует выполнять после прикатки откосной 

части насыпи. 

Для работы катков необходимо подготавливать участок (захватку) длиной не менее 

100-200 м. 

Уплотнение грунта трамбованием 

Пневматическими и электрическими трамбовками уплотняют грунты при обратных засып-

ках траншей и пазух котлованов в особо стесненных местах, не доступных для работы машин, и 

вблизи различных сооружений. 

Процесс уплотнения пневмотрамбовками следует выполнять в следующем порядке: 

 грунт разравнивают слоями толщиной 10-15 см; 

 первый проход трамбовки делают с использованием сменного «башмака» с большой 

площадью подошвы, а последующие – меньшей площадью подошвы; 
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 уплотнение грунта осуществляют полосами, которые перекрывают последующей про-

ходкой на 5 см. 

При одновременной работе нескольких трамбовок интервал между ними должен быть не 

менее 2 м. Число проходов по одному следу устанавливают опытным трамбованием, в зависимо-

сти от требуемой проектной степени плотности грунта. 

Процесс уплотнения грунтов электротрамбовками следует выполнять в следующем по-

рядке: 

 грунт разравнивают слоями толщиной 10-20 см; 

 при одновременной работе нескольких электротрамбовок интервал между ними дол-

жен быть не менее 5 м; 

 число проходов по одному следу устанавливается пробным трамбованием в зависимо-

сти от требуемой степени уплотнения, но не менее трех проходов; 

 уплотнение грунта производят полосами, которые перекрываются по следующей про-

ходкой на 8-10 см. 

Через каждый час работы электротрамбовками, их необходимо останавливать на  

10-15 минут для предотвращения перегревания. 

В ППР должна быть установлена необходимость временного крепления вертикальных сте-

нок траншей и котлованов в зависимости от глубины выемки, вида и состояния грунта, гидрогео-

логических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке и других местных усло-

вий. 

По линейным объектам (ВЛ, эстакады) выполняется сдвижка лишнего грунта на расстоя-

ние до 20 метров, с распределением бульдозером в границах отвода земель. Образовавшийся в 

результате бурения скважин излишний грунт, сдвигается на расстояние до 20 метров, с распре-

делением бульдозером в границах отвода земель. 

Прокладка промысловых трубопроводов 

Трассы трубопроводов проходят по территории распространения многолетнемерзлых 

грунтов. На всем протяжении трубопровода предусмотрена надземная прокладка, способ укладки 

надземной части - подъем с поверхности строительной полосы на опоры заранее заготовленных 

секций с последующей сваркой их между собой. 

Для выполнения комплекса необходимых строительно-монтажных работ в данных усло-

виях необходимо выполнить устройство временного зимника, предусматривается расположить 

вдоль оси прокладываемого трубопровода. 
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Монтаж трубопроводов по эстакаде 

Укладку трубопроводов на эстакаду следует производить по технологии, предусмотренной 

проектом производства работ исключающей возникновение остаточных деформаций в трубопро-

водах, нарушение целостности противокоррозионного покрытия и тепловой изоляции путем при-

менения соответствующих монтажных приспособлений, правильной расстановки одновременно 

работающих грузоподъемных машин и механизмов. 

Непосредственно перед сборкой и сваркой труб необходимо произвести визуальный 

осмотр каждого участка на отсутствие в трубопроводе посторонних предметов и мусора. 

Трубопроводы монтируются поточным методом. Собранные плети трубопроводов уста-

навливают на эстакаду в проектное положение трубоукладчиком грузоподъёмностью 20 т. 

Рабочие операции при монтаже трубопроводов по эстакаде выполняются в следующей 

последовательности: 

 подъем и установка плети трубопровода на опоры; 

 сварка трубопроводов; 

 временное закрепление; 

 выверка трубопровода на опорах; 

 расстроповка и снятие тросов; 

 окончательная сварка стыков трубопровода. 

При укладке трубопроводов сварные швы необходимо располагать от края опоры на рас-

стоянии 50 мм для труб диаметром менее 50 мм и не менее 200 мм для труб диаметром свыше 

50 мм.  

Изоляция трубопроводов предусмотрена теплоизоляционным материалом. Состав тепло-

вой изоляции должен строго соответствовать требованиям проекта. 

Работы необходимо выполнять в соответствии с технологическими картами, разработан-

ными в ППР, при соблюдении СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.05.03-85,  

СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.05.05-84. 

Сварочно-монтажные работы 

Сварочно-монтажные работы, контроль качества сварных швов следует выполнять в со-

ответствии с действующими нормативными документами: СП 86.13330.2022, СП 48.13330.2019, 

ВСН 006-89, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ВСН 012-88, ПБ 03-273-99, ГОСТ 12.3.003-86. 

Прежде чем приступить к сварке, необходимо организовать работу так, чтобы обеспечить 

пожарную безопасность.  

Места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами 

пожаротушения. 

На трассе стыки трубопроводов сваривают ручной электродуговой сваркой. 
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При сварке трубопроводов следует применять сварочные материалы, соответствующие 

действующим государственным стандартам и техническим условиям, прошедшие контроль каче-

ства перед их применением. 

Применение сварочных материалов без сертификата завода-изготовителя запрещается. 

При сварке трубопровода в нитку сварные стыки должны быть привязаны к пикетам трассы 

и зафиксированы в исполнительной документации. 

До начала развозки труб или трубных секций по трассе трубопровода необходимо иметь 

комплект раскладочных опор, количество которых должно обеспечивать заданный фронт работ 

для сварочно-монтажных бригад, а также комплект лежек для инвентарных монтажных опор или 

передвижных опорно-центровочных устройств. 

При раскладке и сварке изолированных секций труб в плети, на трассе следует использо-

вать мягкие подкладки.  

Монтаж трубопроводов следует выполнять только на инвентарных подкладках. Примене-

ние грунтовых и снежных призм для монтажа трубопровода не допускается. 

При сварке используют металлические поддоны в целях защиты от пожара. Строительная 

колонна должна быть оснащена мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора по 

трассе.  

Перед началом проведения работ следует обеспечить герметизацию всех мест возмож-

ного образования взрывоопасных концентраций газов, а также необходимо: 

 произвести визуальный осмотр поверхности труб (при этом трубы не должны иметь 

недопустимых дефектов, регламентированных техническими условиями на поставку 

труб); 

 очистить внутреннюю полость труб от попавшего внутрь грунта, грязи, снега; 

 выправить или обрезать деформированные концы и повреждения поверхности труб; 

 очистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную по-

верхности труб на ширину не менее 10 мм. 

Подъем сваренной плети на высоту не более 300-500 мм допускается не ранее чем через 

4 мин. после окончания сварки, чтобы избежать надрыва сварного шва. 

При сооружении трубопроводов повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях, 

когда естественный изгиб труб невозможен, выполняют монтажом криволинейных вставок. 

Монтажные сварные стыки трубопроводов и их участков всех категорий, выполненных ду-

говой сваркой, в соответствии с п. 19.8.5 СП 284.1325800.2016 подлежат контролю физическими 

методами в объеме 100 %. Проектом предусмотрен дублирующий контроль стыков приварки ар-

матуры и захлестов ультразвуковым методом. 

Результаты проверки стыков физическими методами необходимо оформить в виде заклю-

чений. 
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Допускается выполнение сварочных работ при температуре воздуха до минус 40 оС. 

При ветре свыше 10 м/с, а также при выпадении атмосферных осадков производить сва-

рочные работы без инвентарных укрытий запрещается  

Контроль качества сварных швов 

Контроль качества сварных швов необходимо проводить в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.6.1.3164-14. 

При проведении рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или пере-

движных дефектоскопов на открытых площадках и в полевых условиях необходимо установить 

размеры радиационно-опасной зоны, выполнить её ограждение, установить предупреждающие 

плакаты с соответствующими надписями. Надписи на плакатах должны быть отчетливо види-

мыми с расстояния не менее 3 метров. Для ограждения радиационноопасной зоны могут быть 

использованы стандартные металлические стойки, на которых навешивается шнур с флажками 

либо сигнальная лента.  

Работы по просвечиванию должны выполняться двумя работниками, один из которых 

наблюдает за отсутствием посторонних лиц в радиационно-опасной зоне.  

При просвечивании персонал располагается в безопасном месте (на безопасном расстоя-

нии от места просвечивания или за защитным устройством), обеспечивающем выполнение тре-

бования СанПиН 2.6.1.2523-09 по ограничению годовых доз облучения персонала.  

Для обеспечения радиационной безопасности персонала при проведении работ с перенос-

ными (передвижными) аппаратами необходимо: 

 просвечивать изделия при минимально возможном угле расхождения рабочего пучка 

рентгеновского излучения, используя для этого входящие в комплект аппаратов колли-

маторы, диафрагмы или тубусы; 

 в случае необходимости устанавливать за просвечиваемым изделием защитный экран, 

перекрывающий прошедший пучок излучения;  

 пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест и мест, где могут появляться 

люди, по возможности в толстую стену или иное массивное препятствие; 

 уменьшать время просвечивания изделий за счет использования высокочувствитель-

ных пленок, усиливающих экранов и т.п.; 

 пульт управления передвижных и переносных аппаратов размещать на таком расстоя-

нии от рентгеновского излучателя, которое обеспечивает безопасные условия труда 

персонала, но не менее 15 м. При невозможности выполнения этого условия использо-

вать специальные защитные экраны либо оснащать аппараты средствами автоматиче-

ской задержки включения, дающими возможность персоналу отойти в безопасное ме-

сто. 
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Во время проведения работ по рентгеновской дефектоскопии оператору запрещается 

оставлять без присмотра пульт управления аппарата.  

По окончании работ оператор должен выключить аппарат, закрыть замковое устройство на 

его пульте и сдает аппарат и ключ лицу, ответственному за учет и хранение аппаратов. 

Изоляционно-укладочные работы 

Для строительства трубопроводов приняты трубы с заводскими антикоррозионным и 

теплоизоляционным покрытиями. 

В качестве антикоррозионного покрытия труб для нефтегазосборного трубопровода 

принято однослойное эпоксидное покрытие с максимальной температурой эксплуатации плюс 

80⁰С, внутренним двухслойным эпоксидным покрытием с максимальной температурой 

эксплуатации плюс 80 °С, для водовода высокого давления принято однослойное эпоксидное 

покрытие с максимальной температурой эксплуатации плюс 80⁰С. 

В качестве теплоизоляции надземных участков трубопровода принята 

пенополиуретановая изоляция в защитной оболочке из оцинкованной стали. 

Тепловая изоляция поверхностей фасонных деталей на проектируемом трубопроводе 

принята аналогично тепловой изоляции труб. Конструктивное исполнение изоляции деталей 

такое же, как у труб. 

Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана относится к горючим материалам. В 

соответствии с требованиями п. 9.5.4 СП 284.1325800.2016 по трассе проектируемых 

трубопроводов должны предусматриваться противопожарные вставки из негорючих материалов 

через каждые 24 м, протяженность которых должна быть не менее 0,5 м. В качестве 

противопожарных ставок в проекте предусмотрены комплекты изоляции сварных стыков, 

выполненные из огнезащитных цилиндров из минеральной ваты в защитной спирально-замковой 

стальной оболочке из оцинкованной, стали на каждом втором стыке. 

Для наружной защиты зоны сварных швов применены комплекты для изоляции сварного 

стыка с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали 

на надземных участках. 

Монтаж плетей трубопроводов принято проводить при низких температурах – до минус 

30ºС.  

Предварительно устанавливают строительные конструкции (фундаменты, ростверки) под 

монтаж плетей труб и опор. Монтаж надземного трубопровода следует начинать от неподвижных 

опор в сторону компенсаторов. Участки труб закрепляют на неподвижных опорах, затем 

вваривают компенсаторы в нитку трубопровода. Замыкающие швы не должны находиться в 

границах компенсаторов и не должны выполняться на концах трубных катушек, являющихся 

частью неподвижных опор. Стыковать компенсатор непосредственно с плетью запрещается. К 

kodeks://link/d?nd=456096925
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компенсаторам с обоих концов должны быть пристыкованы одиночные трубы, которые, в свою 

очередь стыкуются с плетью, смонтированной от неподвижной опоры. 

Сварные стыки должны быть вынесены за пределы опорной части трубопровода не менее 

чем на 1 м. Конструкция тепловой изоляции сварного стыка должна располагаться за пределами 

ложемента подвижных опор. В случае если не представляется возможным осуществить подбор 

труб, то из целой трубы изготавливается трубная вставка. 

Очистка полости и испытание трубопроводов 

Очистку полости и испытание трубопроводов необходимо проводить в соответствии с 

требованиями СП 284.1325800.2016, СП 411.1325800.2018. 

На проведение работ по очистке полости и испытаниям трубопровода строительно-мон-

тажной организацией составляется специальная инструкция, которая согласовывается с заказчи-

ком с учетом местных условий производства работ; согласовывается с проектной организацией и 

утверждается председателем комиссии по проведению испытаний трубопровода. В инструкции 

на проведение испытаний должны быть подробно расписаны все необходимые операции, места 

расположения опрессовочного агрегата, нагнетательного агрегата, компрессорной и одорирую-

щей установок и др. вопросы. 

Испытание на прочность и герметичность должно осуществляться строительно-монтаж-

ной организацией в присутствии комиссии с участием представителей Заказчика (ООО «Восток 

Ойл»), генерального подрядчика. 

Очистка полости трубопроводов 

Очистку полости трубопровода проводят в два этапа: 

 предварительная очистка (протягивание очистного устройства в процессе выполнения 

сварочно-монтажных работ);  

 продувка полости трубопровода сжатым воздухом (промывка полости трубопровода 

потоком жидкости), без пропуска поршней (с учетом наличия гнутых отводов радиусом 

менее пяти диаметров).  

При очистке полости трубопровода или его участка необходимо: удалить случайно попав-

шие при строительстве внутрь трубопровода грунт, воду и различные предметы, а также поверх-

ностный рыхлый слой ржавчины и окалины; достигнуть качество очистки полости, обеспечиваю-

щее заполнение трубопровода транспортируемой средой без ее загрязнения и обводнения. 

Испытание нефтегазосборного трубопровода, напорного нефтепровода на прочность и 

герметичность 

Испытание нефтегазосборного трубопровода, напорного нефтепровода на прочность и 

герметичность проводят в два этапа: предварительный (гидравлическим способом и пневматиче-

ским способом) и основной (пневматическим способом). 
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Предварительно проводят испытание отдельных участков, затем проводят окончатель-

ный этап испытаний всего трубопровода. 

Предварительные испытания участков нефтегазосборного трубопровода, напорного 

нефтепровода 

Участки трубопроводов для предварительных гидравлических испытаний после укладки их 

в траншею и засыпки или крепления на опорах: 

 узлы запуска и приема внутритрубных устройств, а также участки трубопроводов по 100 

м, примыкающие к ним, давление испытания в верхней точке равно 1,25 Pраб (5 МПа), 

продолжительность испытаний равна 12 часов; 

 переход через автомобильную дорогу, включая участки длиной не менее 25 м каждый 

по обе стороны дороги от подошвы насыпи земляного полотна после укладки в тран-

шею, давление испытания в верхней точке 1,5 Pраб (6 МПа), продолжительность испы-

таний равна 6 часов. 

Участки трубопроводов для предварительных пневматических испытаний после укладки 

их в траншею и засыпки или крепления на опорах: 

 переход через водную преграду: поймы рек по горизонту высоких вод 10% обеспечен-

ности и участки протяженностью 1000 м от границ горизонта высоких вод 10 % обеспе-

ченности после крепления на опорах на давление 1,25Рраб.=5,00 МПа в течении 12 

часов. 

После предварительного испытания на прочность участков трубопроводов проводят про-

верку их на герметичность, снизив испытательное давление до рабочего (4,0 МПа). Продолжи-

тельность выдержки – не менее 12 часов. 

После проведения предварительных испытаний участков трубопровода проводят окон-

чательный этап испытаний трубопроводов. 

Окончательный этап испытаний нефтегазосборного трубопровода 

Окончательный этап испытаний трубопроводов на прочность и герметичность проводят 

в соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016, СП 411.1325800.2018. после полной готов-

ности трубопровода: 

 крепления на опорах; 

 установки приборов; 

 удаления персонала, вывода техники из опасной зоны; 

 предоставления испытательной документации на испытываемый объект. 

Трубопровод испытывают одновременно со всеми предварительно испытанными участ-

ками. 

Давление испытания равно 1,1 Pраб – 4,4 МПа. Продолжительность испытания 12 часов. 

После окончания испытания необходимо снизить давление до значения максимального рабочего 
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давления (4,0 МПа) и выполнить контрольный осмотр трасс для проверки на герметичность в те-

чение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 часов. В процессе закачки в 

трубопровод воздуха в него следует добавлять также одорант (для облегчения последующего 

поиска возможных утечек в трубопроводе). Для этого на узле подключения к источнику воздуха 

монтируют установку одоризации газа (УОГ). Заполнение трубопровода воздухом производится 

с осмотром трассы при давлении, равном 0,3 от испытательного на прочность. В процессе закачки 

в воздух следует добавлять одорант, что облегчает последующий поиск утечек в трубопроводах. 

Для этого на узлах подключения к источнику воздуха необходимо монтировать установку для до-

зирования одоранта. Рекомендуемая норма одоризации этилмеркаптаном - 50-80 г на 1000 м³ 

воздуха. Работы с одорантом необходимо проводить в строгом соответствии с "Инструкцией по 

технике безопасности при производстве, хранении, транспортировании (перевозке) и использо-

вании одоранта". Осмотр трассы в пределах опасной зоны (по 100 м в обе стороны от трубопро-

вода) при увеличении давления от 0,3 Рисп. до Рисп. и в течение времени испытания на проч-

ность запрещается. 

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметич-

ность, если за время испытания трубопровода на прочность труба не разрушилась, а при про-

верке на герметичность давление осталось неизменным, и не были обнаружены утечки. 

Испытания водоводов высокого давления 

Испытание водовода высокого давления на прочность и герметичность проводят в два 

этапа: предварительный (гидравлическим способом) и основной (гидравлическим способом). 

Предварительно проводят испытание отдельных участков, затем проводят окончательный 

этап испытаний всего трубопровода. 

Предварительные испытания участков водовода высокого давления 

Участки водовода высокого давления для предварительных гидравлических испытаний по-

сле укладки их в траншею и засыпки или крепления на опорах: 

 узлы запорной арматуры, давление испытания в верхней точке равно 1,25 Pраб (31,25 

МПа), продолжительность испытаний равна 6 часов; 

 переход через автомобильную дорогу, включая участки длиной не менее 25 м каждый 

по обе стороны дороги от подошвы насыпи земляного полотна после укладки в тран-

шею, давление испытания в верхней точке 1,5 Pраб (37,5 МПа), продолжительность 

испытаний равна 6 часов; 

 переход через водную преграду: поймы рек по горизонту высоких вод 10% обеспечен-

ности и участки протяженностью 1000 м от границ горизонта высоких вод 10 % обеспе-

ченности после крепления на опорах на давление 1,25 Рраб.=31,25 МПа в течении 12 

часов. 
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После предварительного испытания на прочность участков трубопроводов проводят про-

верку их на герметичность, снизив испытательное давление до рабочего (25,0 МПа). Продолжи-

тельность выдержки – не менее 12 часов. 

После проведения предварительных испытаний участков трубопровода проводят оконча-

тельный этап испытаний трубопроводов. 

Окончательный этап испытаний водовода высокого давления 

Окончательный этап испытаний трубопроводов на прочность и герметичность проводят 

в соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016, СП 411.1325800.2018. после полной готов-

ности трубопровода: 

 крепления на опорах; 

 установки приборов; 

 удаления персонала, вывода техники из опасной зоны; 

 предоставления испытательной документации на испытываемый объект. 

Трубопровод испытывают одновременно со всеми предварительно испытанными участ-

ками. 

Давление испытания равно 1,1 Pраб – 27,5 МПа. Продолжительность испытания 6 часов. 

После окончания испытания необходимо снизить давление до значения максимального рабочего 

давления (25,0 МПа) и выполнить контрольный осмотр трасс для проверки на герметичность в 

течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 часов. 

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметич-

ность, если за время испытания трубопровода на прочность труба не разрушилась, а при про-

верке на герметичность давление осталось неизменным, и не были обнаружены утечки. 

Испытание низконапорного водовода 

Испытание низконапорного водовода на прочность и герметичность проводят в два этапа: 

предварительный (гидравлическим способом и пневматическим способом) и основной (пневма-

тическим способом). 

Предварительно проводят испытание отдельных участков, затем проводят окончатель-

ный этап испытаний всего трубопровода. 

Предварительные испытания участков низконапорного водовода 

Участки трубопровода для предварительных гидравлических испытаний после укладки их 

в траншею и засыпки или крепления на опорах: 

 узлы запорной арматуры, давление испытания в верхней точке равно 1,25 Pраб (2 

МПа), продолжительность испытаний равна 6 часов; 

 переход через автомобильную дорогу, включая участки длиной не менее 25 м каждый 

по обе стороны дороги от подошвы насыпи земляного полотна после укладки в тран-

шею, давление испытания в верхней точке 1,5 Pраб (2,4 МПа), продолжительность ис-

пытаний равна 6 часов. 
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Участки трубопровода для предварительных пневматических испытаний после укладки их 

в траншею и засыпки или крепления на опорах: 

 переход через водную преграду: поймы рек по горизонту высоких вод 10% обеспечен-

ности и участки протяженностью 1000 м от границ горизонта высоких вод 10 % обеспе-

ченности после крепления на опорах на давление 1,25Рраб.=2,00 МПа в течении 12 

часов. 

После предварительного испытания на прочность участков трубопроводов проводят про-

верку их на герметичность, снизив испытательное давление до рабочего (1,6 МПа). Продолжи-

тельность выдержки – не менее 12 часов. 

После проведения предварительных испытаний участков трубопровода проводят окон-

чательный этап испытаний трубопроводов. 

Окончательный этап испытаний низконапорного водовода 

Окончательный этап испытаний трубопроводов на прочность и герметичность проводят в 

соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016, СП 411.1325800.2018. после полной готов-

ности трубопровода: 

 крепления на опорах; 

 установки приборов; 

 удаления персонала, вывода техники из опасной зоны; 

 предоставления испытательной документации на испытываемый объект. 

Трубопровод испытывают одновременно со всеми предварительно испытанными участ-

ками. 

Давление испытания равно 1,1 Pраб – 1,76 МПа. Продолжительность испытания 12 часов. 

После окончания испытания необходимо снизить давление до значения максимального рабочего 

давления (1,6 МПа) и выполнить контрольный осмотр трасс для проверки на герметичность в те-

чение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 часов. В процессе закачки в 

трубопровод воздуха в него следует добавлять также одорант (для облегчения последующего 

поиска возможных утечек в трубопроводе). Для этого на узле подключения к источнику воздуха 

монтируют установку одоризации газа (УОГ). Рекомендуемая норма одоризации этилмеркапта-

ном 50-80 г на 1000 м3 воздуха. 

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметич-

ность, если за время испытания трубопровода на прочность труба не разрушилась, а при про-

верке на герметичность давление осталось неизменным, и не были обнаружены утечки. 

На время проведения гидравлических и пневматических испытаний (выдержки трубопро-

водов под давлением) следует предусмотреть дежурство аварийной бригады. Количество и места 

расположений бригад определяется специальной инструкцией на испытания разрабатываемой 

подрядчиком и согласованной Заказчиком. При комплектации аварийных бригад используют 

силы, привлекаемые из состава основных линейных потоков. 
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При проведении гидравлических испытаний в зимний период времени используется не-

замерзающая жидкость, с температурой застывания, ниже температуры окружающей среды в мо-

мент проведения испытаний. 

В соответствии с требованием п.108 ФНИП №534 по завершении строительства, испыта-

ния на прочность и проверки на герметичность промыслового трубопровода должно быть осу-

ществлено комплексное опробование. Заполнение промыслового трубопровода транспортируе-

мой средой и его работа после заполнения в течение 72 часов считаются комплексным опробо-

ванием трубопровода. 

Прокладка трубопроводов в защитном футляре 

Прокладка трубопроводов на участках пересечения с автомобильной дорогой 

предусмотрена подземным способом в защитном футляре на свайном основании. 

В качестве защитных футляров на переходах через автомобильные дороги и 

коммуникации приняты стальные электросварные прямошовные трубы Ø530х10 мм для 

трубопроводов Ø159 мм с тепловой изоляцией и Ø426х10 мм для трубопроводов Ø114 мм с 

тепловой изоляцией. 

Переход через автодороги предусмотрен открытым способом. Ширина полосы вскрытия 

покрытия автодороги должна быть больше ширины траншеи поверху на 0,3-0,4 м. После оконча-

ния строительно-монтажных работ дорога должна быть восстановлена. 

При прокладке защитного футляра открытым способом заглубление участков трубопрово-

дов, прокладываемых под автодорогой, принято не менее 1,4 м от верха покрытия автодороги до 

верхней образующей защитного футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме того, не ме-

нее 0,4 м от дна кювета, водоотводной канавы или дренажа. 

В связи со сплошным распространением многолетнемерзлых грунтов, на участках подзем-

ных переходов выполнена подсыпка дна траншеи слоем не менее 10 см над выступающими ча-

стями дна траншеи и присыпка трубопровода над верхней образующей толщиной не менее 20 см 

мягким грунтом (песком). 

Для предотвращения возможного погружения защитных футляров в грунт на участках под-

земных переходов предусмотрены свайные конструкции. 

Концы футляров при пересечении с автодорогами выведены на расстояние не менее 5 м от 

бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи автодорог. 

Перед протаскиванием в защитные футляры на участки трубопровода устанавливают фу-

теровочные комплекты с целью защиты теплоизоляционного покрытия. 

При пересечении с ВЛ 110 кВ участки трубопроводов проложены подземно в защитных 

футлярах на свайном основании, концы защитных футляров выведены на расстояние не менее 

25 м от ВЛ. 

Порядок устройства защитных футляров: 
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 погружение опор. Производится от уровня природного рельефа до разработки котло-

вана. Бурение осуществляется бурильной крановой машиной, установка свай произво-

дится автомобильным краном грузоподъёмностью 25 т.; 

 заполнение скважины цементно-песчаным раствором; 

 разработка траншеи экскаватором с объемом ковша 0,65 м3; 

 обрезка опор, монтаж оголовков; 

 протаскивание плетей трубопровода через кожух (на бровке траншеи); 

 укладка трубы в защитном кожухе с бровки траншеи в подземное исполнение трубо-

укладчиками (при устройстве перехода через автомобильную дорогу); 

 протаскивание трубопровода в защитном кожухе при устройстве перехода через ВЛ. 

Укладка защитного кожуха подземно, открытым способом при переходе через ВЛ; 

 монтаж теплоизоляционого экрана (плиты из материала получаемого методом экстру-

зии); 

 обратную засыпка котлована. Производится непучинистым грунтом (песок мелкий) с 

послойным уплотнением трамбовками слоями толщиной 200 мм. 

 востановление существующей дороги (при устройстве перехода через автомобильную 

дорогу). 

Протаскивание рабочей плети трубопровода в защитный кожух производится кранами-

трубоукладчиками и бульдозером. До начала работ по протаскиванию рабочей плети в защитный 

кожух следует:  

 очистить внутреннюю полость защитного кожуха от грунта и других посторонних пред-

метов; 

 оснастить рабочую плеть опорно-направляющими и технологическими кольцами. 

Работы по протаскиванию рабочей плети трубопровода в защитный кожух выполняются в 

следующей последовательности: 

 подготовка плети трубопровода; 

 приварка заглушек на концы рабочей плети; 

 протаскивание стального троса в защитный кожух и закрепление его на заглушке рабо-

чей плети при помощи серьги, присоединение другого конца троса к бульдозеру мощ-

ность 132 кВт; 

 подъем плети и ввод ее головного участка в защитный кожух с соблюдением их полной 

соосности; 

 протаскивание рабочей плети в защитный кожух. Протаскивание осуществляют сов-

местной работой трубоукладчиков грузоподъёмностью 20 т и бульдозера и продол-

жают до полного выхода головной части плети из защитного кожуха на необходимую 

длину, отцепляют стальной трос, срезают заглушки и убирают технологические опоры; 
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 заделка концов кожуха термоусаживающими манжетами. Манжеты предназначены для 

герметизации межтрубного пространства между защитным кожухом и трубопроводом. 

Они предохраняют от проникновения влаги в полость защитного кожуха. Манжеты уста-

навливаются на обоих концах защитного кожуха. Для обеспечения полного прилегания 

манжеты к поверхностям трубопровода и кожуха (герметизация межтрубного простран-

ства) трубопровод и кожух необходимо обернуть слоем защитной изоляционной ленты. 

Для защиты от грунта манжеты необходимо обернуть двумя слоями геотекстильного 

материала; 

 демонтаж опорных технологических колец. 

Протаскиванию рабочей плети трубопровода под ВЛ выполняются в следующей последо-

вательности: 

 монтаж роликовых опор; 

 монтаж трубопровода в защитном кожухе на роликовые опроы; 

 протаскивание трубопровода в защитном кожухе под ВЛ. Протаскивание осуществляют 

совместной работой трубоукладчиков грузоподъёмностью 20 т и бульдозера мощность 

132 кВт; 

 монтаж трубопровода в защитном кожухе на опоры в проектное положение. 

Монтаж блочного оборудования и блок-боксов 

Для блочных зданий принята конструктивная схема - блок-бокс, блок-контейнер в соответ-

ствии с п. п. 2.12…2.14 ВНТП 01/87/04-84. Габариты блоков в плане, их высота до низа несущих 

конструкций покрытия приняты с учетом функционального назначения, размещения в них техноло-

гических установок, площадок обслуживания, прокладки инженерных коммуникаций. Блоки достав-

ляются на строительную площадку транспортом в полной заводской готовности. Габариты и масса 

транспортных частей блока позволяет транспортировку его железнодорожным и автомобильным 

транспортом. Несущие конструкции блоков имеют устройства для строповки при погрузочно-раз-

грузочных работах и рассчитаны на транспортные нагрузки. 

Блочно-модульные здания состоят из отдельных блоков комплектной поставки, которые 

блокируются между собой при монтаже. 

Здания блочного и блочно-модульного исполнения комплектуются необходимым оборудо-

ванием и поставляются на место установки с внутренней и наружной отделкой. Все блоки, обла-

дают жесткостью конструкций, обеспечивающей после выполнения процессов транспортирования, 

такелажа и монтажа, пуск зданий и сооружений блочного типа в эксплуатацию без разборки и ре-

визии. Каркас зданий предусматривается металлическим с жесткими сварными узлами, восприни-

мающий снеговые и ветровые нагрузки, а также нагрузки от транспортирования блока к месту дис-

локации. Днища блоков изготавливаются из металлических профилей и образуют силовую раму, к 

которой на сварке крепятся рамы каркаса. 
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Блочные, блочно-модульные здания максимальной заводской готовности состоят из сталь-

ного каркаса, утепленных наружных стен, утепленных потолка и пола, металлических дверей. Кар-

кас зданий изготовлен из горячекатаных металлических профилей. Нижняя и верхняя обвязка вы-

полнена из прокатного швеллера. Основание блока (днище) закрыто снизу металлическим листом 

и утеплено. 

К работам по монтажу оборудования можно приступать только после завершения подгото-

вительных работ, установленных согласованным графиком, разработанным в ППР, при наличии 

на объекте (складах заказчика) оборудования, конструкций, материалов и других изделий в коли-

честве, необходимом для нормального выполнения монтажных работ, а также при выполнении 

мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и производ-

ственной санитарии, предусмотренных нормами, правилами и особыми условиями монтажа, 

предусмотренными в ППР. 

В процессе подготовки к монтажу должны быть обеспечены: 

 прокладка временных разводящих сетей и установка подключающих устройств; 

 для подачи электроэнергии, воды, пара, кислорода, горючих и инертных газов, необхо-

димых для производства монтажных работ; 

 оборудование объектов распределительными щитами и разводкой для подключения 

механизированного инструмента и выполнения газосварочных работ. 

Комплектацию оборудования, складирование и хранение следует осуществлять вне пло-

щадки строительства (на специальных площадках, отведенных на территории временной базы 

подрядной организации). Мелкие изделия рекомендуется доставлять к месту монтажа в контей-

нерах укомплектованными. 

Технологическому процессу монтажа оборудования и блок-боксов предшествуют следую-

щие операции:  

 приемка конструкций; 

 раскладка их у мест монтажа;  

 подготовка опорных элементов (фундаменты, места опирания конструкций).  

Монтажный цикл включает в себя строповку конструкций, подачу к месту установки, за-

крепление и расстроповку. 

До начала монтажа монтажная организация принимает фундаменты с составлением при-

емочного акта. 

Блочное оборудование и блок-боксы доставляются на строительную площадку с помощью 

тягача с полуприцепом общего назначения и монтируются с помощью автомобильного крана 25 

т. 

Характеристики монтажного крана должны соответствовать весу и габаритам монтируе-

мых конструкций. 

После монтажа производятся работы по монтажу межблочных соединений. 
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В связи с тем, что блочные установки и узлы поступают на площадку в полностью собран-

ном и испытанном виде, на площадке перед узловым опробованием осуществляется испытание 

обвязочных трубопроводов на прочность. 

Индивидуальное испытание смонтированного технологического оборудования должно 

производиться в соответствии с указаниями соответствующих нормативных документов, правил 

Ростехнадзора и Росгазинспекции, ведомственными инструкциями и указаниями предприятий – 

изготовителей оборудования. 

Поставка блоков с предприятий-изготовителей, сборочно-комплектовочных предприятий и 

баз к месту их установки, должна производиться в строгой технологической последовательности 

возведения объектов, предусмотренных графиком производства работ. 

Фундаменты, на которых устанавливают оборудование, должны быть выверены перед 

началом монтажа. Необходимо проверить размеры в плане и высотные отметки. 

Мачта АМС и молниеотводы 

Мачта АМС и молниеотводы молниеприемником запроектированы в виде отдельно стоя-

щей стойки из металлических труб телескопической конструкции. 

Для отдыха предусмотрены дополнительные промежуточными площадками на расстоянии 

не более 6-ти метров по стволу мачты в соответствии с требованиями п. 33, 34 «Правила без-

опасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Прожекторная мачта опирается на свайный фундамент. Сваи изготавливаются из метал-

лических труб. 

Воздушная линия электропередачи 6-10 кВ 

Опоры для проектируемых ВЛ 10 кВ приняты одноцепные, стальные, из гнутого профиля, 

с хомутовым креплением к фундаменту. Промежуточные опоры одностоечные, анкерные опоры 

с подкосом. 

Высота промежуточных опор П10И-1 составляет 10,7 м, анкерных опор А10И-1 и УА10И-1 

составляет 7,7 м. При необходимости предусматривается повышение опор за счет увеличения 

надземной части фундамента. 

Все работы основного периода выполняются поточным методом. 

Проектируемые ВЛ 10 кВ пересекает проектируемые автодороги, надземные трубопро-

воды, ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ. 

При пересечении ВЛ 10 кВ с автодорогами предусмотрены анкерные повышенные опоры. 

Вертикальный габарит от нижнего провода до проезжей части обеспечен не менее 10 м, горизон-

тальный габарит от опоры до бровки дороги обеспечен не менее высоты опоры. В местах пере-

сечения предусмотрены дорожные знаки с указанием ограничения высоты. В пролете пересече-

ния на нижних проводах предусмотрены сигнальные шары маркеры. 
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При пересечении ВЛ 10 кВ с надземными трубопроводами предусмотрена защита, исключа-

ющая попадание проводов на трубопровод как при их обрыве, так и необорванных проводов при 

падении опор, ограничивающих пролет пересечения. От опор ВЛ 10 кВ до края защиты обеспечен 

горизонтальный габарит не менее высоты опоры, от нижнего провода до защиты обеспечен вер-

тикальный габарит не менее 3 м. 

При пересечении ВЛ 10 кВ с ВЛ 35 кВ и с ВЛ 10 кВ соблюдается вертикальный габарит не 

менее 3 м и 2 м соответственно. 

При пересечении ВЛ 10 кВ с водными объектами соблюдается габарит не менее 5,5 м до 

уровня высоких вод 2% обеспеченности. 

Все работы по строительству ВЛ 6-10 кВ выполнять в соответствии с требованиями  

СП 76.13330.2016 и в соответствии с ВСН 015-89. 

Электромонтажные работы 

При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических 

устройств, следует соблюдать требования ПУЭ (правил устройства электроустановок),  

СП 76.13330.2016, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, государственных стан-

дартов, технических условий, правил устройства электроустановок и ведомственных норматив-

ных документов, утвержденных в установленном порядке, а также требований ППР и технологи-

ческих карт, разработанных подрядной организацией. При монтаже электрооборудования также 

следует придерживаться инструкций, паспортов и руководств по монтажу эксплуатации и ремонту 

каждой установки в отдельности. 

Подключение кабелей и проводов к выводам электрооборудования выполняется после за-

вершения комплекса общестроительных работ и установки технологического оборудования, и 

других электроприемников. 

Эстакада 

Прокладка инженерных сетей (трубопроводы, электрокабели, кабели связи и сигнализа-

ции) выполняется по стальным конструкциям эстакад. Опоры эстакады предусмотрены металли-

ческие с балочными пролетными строениями. 

Отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы и эстакады запроектированы 

в соответствии с СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.09.03-85» и «Пособием по проектированию отдельно стоящих опор и эста-

кад под технологические трубопроводы». 

Основной шаг опор от 2,2 до 9,0 м. 

Стойки опор предусмотрены из металлических труб. Траверсы и балки выполнены короб-

чатого сечения из прокатных швеллеров или гнутых замкнутых профилей. 

Высота от земли до низа кабельной полки – не менее 2,5 м.  
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Устойчивость эстакады в поперечном направлении обеспечивается заделкой заглублен-

ной части сваи в грунт с учетом напряженно-деформируемого состояния грунта, в продольном 

направлении – балками пролетного строения и заделкой стоек-свай в грунте. 

Свайные работы 

При производстве работ по погружению свай необходимо соблюдать требования 

СП 45.13330.2012, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также требования ППР и технологиче-

ских карт разработанных подрядной организацией. 

Конструктивные и технические решения подземной части запроектированных сооружений 

приняты в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, 

ст.16, СП 25.13330.2020. 

Технические решения подземной части проектируемых объектов разработаны на основа-

нии и с учетом: 

а) результатов инженерно-геологических изысканий для строительства; 

б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенно-

сти сооружения и условия его эксплуатации; 

в) нагрузок, действующих на фундаменты; 

г) экологических требований; 

д) опыта строительства в этом регионе. 

К подземной части относятся основания и фундаменты под каркасное, блочно-модульные 

и блочные здания, ограждение, резервуары, электротехнические сооружения, в том числе под 

прожекторные мачты, опоры эстакады. 

Учитывая климатические, инженерно-геологические условия, а также технические требо-

вания к применяемым строительным конструкциям и материалам, фундаменты запроектированы 

свайные из металлических труб. 

Проектируемые сооружения располагаются в сложных инженерно-геокриологические 

условиях – в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов преимущественно 

сливающегося типа. 

Наличие твердомерзлых грунтов на участках распространения ММГ, обусловливает при-

менение в проекте I принципа использования грунтов в качестве основания (согласно 

СП 25.13330.2020), с сохранением мерзлого состояния как в процессе строительства, так и в те-

чение всего периода эксплуатации зданий и сооружений. 

Поддержание требуемого температурного режима ММГ, а также максимальное снижение 

теплового влияния зданий и сооружений на ММГ обеспечивается за счет устройства вентилиру-

емых (проветриваемых) подполий и теплоизоляционных экранов. 
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В случае, если расчетный температурный режим не обеспечивается на момент приложе-

ния проектных нагрузок на фундаменты, либо в процессе всего срока эксплуатации зданий и со-

оружений, применяются дополнительные мероприятия по активной температурной стабилизации 

ММГ – установка сезонно действующих охлаждающих устройств (термостабилизаторов) в непо-

средственной близости от фундаментов зданий и сооружений. 

Установка термостабилизаторов в проектное положение выполняется непосредственно 

после устройства фундаментов зданий и сооружений. 

Погружение свай в твердомерзлые грунты (с температурой ниже минус 0,5 °С) выполня-

ются буроопускным способом в предварительно пробуренную скважину. Скважины, перед погру-

жением в них свай, очищаются от воды, шлама, льда, снега. Скважина выполняется на всю глу-

бину погружения сваи диаметром, превышающим диаметр сваи на 50…100 мм. Перед погруже-

нием сваи, скважина на 1/3 глубины заполняется известково-песчаным раствором с осадкой ко-

нуса 10…12 см. После погружения сваи до проектной отметки нижнего конца и ее фиксации в 

проектном положении, в незаполненную часть полости между стенками скважины и сваи долива-

ется известково-песчаный раствор. Контролем заполнения пазух скважины является выдавлива-

ние раствора на поверхность земли. 

Свайные работы на многолетнемерзлых грунтах выполняются во второй половине зимы, 

когда замерзнет деятельный слой. 

Заглубление свай принято в соответствии с расчетами по несущей способности грунта на 

сжимающие и выдергивающие нагрузки с учетом мероприятий по снижению воздействия каса-

тельных сил морозного пучения, а также с учетом сил негативного трения насыпного грунта по 

боковой поверхности сваи. 

В проекте предусмотрены контрольные испытания свай статическими вдавливающими 

нагрузками в соответствии с СП 45.13330.2017 и ГОСТ 5686-2020. 

Для осуществления контроля над изменением состояния геотехнических систем, отдель-

ным проектом предусматривается сеть геотехнического мониторинга, как в процессе строитель-

ства, так и на период эксплуатации зданий и сооружений. 

Заполнение скважины известково-песчаным раствором. 

Заполнение полости свай цементно-песчаной смесью 

Перед погружением сваи, скважина на 1/3 глубины заполняется известково-песчаным рас-

твором с осадкой конуса 10…12 см. После погружения сваи до проектной отметки нижнего конца 

и ее фиксации в проектном положении, в незаполненную часть полости между стенками скважины 

и сваи доливается известково-песчаный раствор. 

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полости, а также для 

улучшения антикоррозионных условий, полости свай после погружения заполняются цементно-пес-

чаной смесью. 
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Приготовление известково-песчаного раствора, сухой цементно- песчаной смеси следует 

выполнять, в автобетоносмесителях. Необходимые наполнители следует доставлять автосамо-

свалами. Вода для приготовления раствора доставляется автоцистернами. Для хранения всех 

необходимых материалов на площадке строительства предусмотрены места складирования. За-

пас необходимых материалов на площадке строительства должен составлять не менее трех 

сменных норм по его выработке. 

Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля должны соот-

ветствовать ГОСТ 7473-2010, СП 63.13330.2018. 

Приемку законченных бетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в 

установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ, актом на приемку ответ-

ственных конструкций. 

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

Бетонные работы предусматриваются при устройстве гофрированных металлических 

труб. 

Учитывая отдаленность площадки строительства от центров стройиндустрии, приготовле-

ние бетона и пескоцементной смеси должно выполняться на площадке строительства в бетонос-

месительной установке. Для хранения всех необходимых материалов на площадке строитель-

ства предусмотрены места складирования. Складирование и хранение каждого вида материалов 

должно выполняться согласно разделу 13 данного тома проектной документации. Запас необхо-

димых материалов на площадке строительства должен составлять не менее трех сменных норм 

по его выработке. 

Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля должны соот-

ветствовать ГОСТ 7473-2010, СП 63.13330.2018. 

При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций необходимо соблю-

дать следующую последовательность ведения работ. 

 установку опалубки; 

 укладку арматуры; 

 бетонирование конструкций; 

 снятие опалубки после достижения бетоном требуемой прочности. 

При производстве бетонных работ следует использовать инвентарную опалубку многора-

зового использования. 

Работы следует выполнять по рабочим чертежам в соответствии с требованиями  

СП 45.13330.2017, СП 70.13330.2012, СНиП 12-04-2002 (раздел 7 «Бетонные работы»), схемами 

операционного контроля качества, технологическими картами, разрабатываемыми в ППР.  

Арматурные сетки, преимущественно доставлять на стройплощадку в готовом виде, арма-

турные каркасы и щиты опалубки следует изготовлять на строительной площадке. 
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При устройстве монолитных бетонных и железобетонных конструкций (установка опа-

лубки, арматурных каркасов, подача бадьи с бетоном) использовать самоходные монтажные 

краны. 

Арматурный прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать 

проекту и требованиям соответствующих стандартов. Отступление от проектных решений 

должны быть согласованы с заказчиком и проектной организацией. 

Для подачи бетона в опалубку следует применять бадьи, её объем необходимо опреде-

лить в ППР, допускается подача бетона по лотку прямо в опалубку. Для уплотнения бетонной 

смеси предусматриваются глубинные и поверхностные вибраторы. 

В начальном периоде твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных 

осадков, потерь влаги, с помощью водонепроницаемых щитов, в последующем поддерживать 

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его проч-

ности. Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выпол-

нением и сроки снятия опалубки должны устанавливаться ППР. 

Бетонные работы желательно выполнять в период положительных температур воздуха от 

плюс 5 °С до плюс 22 °С. 

В период с отрицательными температурами состояние основания, на которое укладыва-

ется бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключить воз-

можность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. Уплотнение бетонной смеси преду-

сматривается теми же инструментами что и в летний период. Продолжительность вибрирования 

бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними услови-

ями. 

В зимних условиях применять метод электропрогрева бетона в сочетании с методом тер-

моса. Наиболее эффективный способ выдерживания бетона при зимнем бетонировании должен 

быть установлен в ППР на основании технико-экономического сопоставления способов для кон-

кретных условий.  

При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций и частей сооружений 

следует проверять: 

 соответствие конструкций рабочим чертежам;  

 качество бетона по прочности; 

 качество бетона по плотности. 

Основные свойства бетона определяются неразрушающими методами. 

Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений 

следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ, актом 

на приемку ответственных конструкций. 
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Сварочные работы 

Сварочные работы предусматриваются при устройстве приустьевых коробов. Изготовле-

ние приустьевых коробов предусматривается на площадке строительства. 

Перед началом работ по сварке необходимо проверить квалификацию сварщиков. 

Аттестацию электросварщиков перед допуском к специальным работам следует осуществ-

лять в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производ-

ства» ПБ 03-273-99. 

Сварочные работы выполняются вручную с применением сварочных трансформаторов и 

передвижных сварочных агрегатов. 

При всех видах сварочных работ обязательно проведение следующих мероприятий: 

 подготовка сварочных материалов, оборудования и инструментов; 

 подготовка поверхностей свариваемых деталей (зачистка поверхности); 

 внешний осмотр, классификация дефектов, измерение толщины свариваемых элемен-

тов в местах предполагаем56ой сварки; 

 контроль качества сварки. 

При производстве сварочных работ необходимо руководствоваться требованиями 

СНиП 12-03-2001 (раздел 9). Монтаж, сварка, контроль сварных соединений изделий, металло-

конструкций, выполняются в соответствии с требованиями РД 34.15.132-96, РД 03-614-03, приказ 

от 27.12.2012 г №784; ВСН 006-89, СП 70.13330.2012. 

Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию технологии 

сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные сварочные работы 

и аттестационные испытания сварщиков. 

Все сварочные материалы должны быть аттестованы. 

Для обеспечения безопасности и качества работ рекомендуется: 

Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных работ являются: 

 входной контроль качества труб, сварочных материалов, согласно требованиям  

РД 34.15.132-96, РД 03-614-03; 

 соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки в соответствии с требова-

ниями рабочей документации, проекта производства работ, организация систематиче-

ского контроля качества работ; 

 соблюдение правил сварки разностенных элементов (сварные соединения труб с обо-

рудованием, запорной арматурой, трубными деталями) согласно требованиям  

РД 34.15.132-96. 

Все поступившие на объект трубы, детали трубопроводов, запорная арматура, металло-

прокат, сварочные материалы должны соответствовать сертификатам качества и паспортам. 
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При необходимости сушки и подогрева сварных стыков применять пропановые кольцевые 

горелки. 

Монтаж проектируемых сооружений необходимо выполнять по рабочим чертежам в соот-

ветствии с ГОСТ 23118-2019, СП 70.13330.2012. 

Антикоррозионное покрытие металлических поверхностей 

Степень очистки подготавливаемой поверхности необходимо назначать по  

СП 72.13330.2016, исходя из применяемого защитного покрытия.  

Используемый для очистки сжатый воздух должен быть сухим, чистым и соответствовать 

ГОСТ 9.010-80. 

На поверхностях металлоконструкций, подготовленных к выполнению антикоррозионных 

работ, должны отсутствовать: 

 возникшие при сварке загрязнения; 

 острые кромки; 

 вспомогательные элементы, использованные при монтаже, транспортировании, и следы, 

оставшиеся от приварки этих элементов; 

 химические, жировые, загрязнения. 

Перед нанесением защитных покрытий, обрабатываемые поверхности должны быть очи-

щены, обеспылены, обезжирены. 

Очистку следует выполнять механическим способом с помощью пескоструйных установок, 

ершовых насадок на электрический или пневматический инструмент. Возможна очистка поверх-

ностей химическим способом с помощью смывок, преобразователей и других химических соста-

вов, позволяющих выполнить очистку того или иного загрязнения.  

После очистки металлическую поверхность необходимо обеспылить механическим спосо-

бом с применение компрессора с последующим обезжириванием растворителем, указанным в 

инструкции применяемого состава. 

При выполнении работ следует соблюдать требования по охране окружающей среды и 

правила техники безопасности в строительстве, инструкции по применению используемых покры-

тий. 

Устройство автомобильных дорог 

Для обеспечения транспортной связи с проектируемыми площадками узла приема СОД 

(НПС «Пайяха») и КТПЛП-10/0,4 кВ предусмотрено строительство следующих объектов: 

 Автомобильная дорога к узлу приема СОД (НПС «Пайяха») с разворотной площадкой 

размером 15x15 м (в соответствии с п. 8.13 СП 4.13130.2013); 

 Разворотная площадка КТПЛП-10/0,4 кВ размером 15,0x20,78 м (в соответствии с п. 

8.13 СП 4.13130.2013). 
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Возведение земляного полотна 

В состав технологического процесса сооружения земляного полотна входят следующие 

виды работ: 

 возведение насыпей с послойным разравниванием и уплотнение грунта до требуемых 

норм; 

 планировка поверхности и откосов земляного полотна, укрепление откосов; 

 досыпка и укрепление обочин. 

Процесс сооружения земляного полотна должен быть организован, как правило, без 

разрывов. 

Разрывы в возводимом земляном полотне допускаются на участках сосредоточенных 

работ или расположения искусственных сооружений. 

Для обеспечения задела по земляному полотну необходимо обеспечить бесперебойную 

работу по его возведению в течение всего периода строительства. Для выполнения этого условия 

необходимо обеспечить возможность транспортировки грунта в насыпь на весь период 

возведения земляного полотна. 

Подвозимый грунт следует распределять полностью на всю ширину земляного полотна. 

Производство работ необходимо вести с соблюдением требований СП 126.13330.2017, 

СП 45.13330.2017, СП 78.13330.2012, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. 

Устройство дорожной одежды 

Конструкция дорожной одежды принята переходного типа из щебня, устроенного по спо-

собу заклинки толщиной 0,30 м по армирующей прослойке из плоской георешетки. 

Геосинтетический материал в конструкции дорожной одежды применен на основании 

п.8.29 СП 34.13330.2021. 

Срок службы дорожной одежды до капитального ремонта, 3 года, принят согласно п. 7.8.3 

СП 37.13330.2012.  

Выполнена проверка принятой конструкции на прочность. 

Для армирования покрытия переходного типа принята георешетка. 

Щебень соответствует требованиям ГОСТ 8267-93. 

В качестве основного материала дорожной одежды применяется щебень фракций 40-70 мм. 

Для расклинки применяется щебень фр. 5-10 мм и фр. 10-20 мм. 

Производство работ и контроль качества при строительстве дорожной одежды необхо-

димо производить в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012. 

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными 

осадкам и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепление посевом трав 

c внесением минеральных удобрений. 

Конструкция укрепления посевом трав назначена согласно ОДМ 218.2.078-2016. 
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В качестве противодеформационных мероприятий проектной документацией предусмот-

рен ряд технических решений, учитывающих инженерно-геологические условия: 

 укрепление обочин на всю ширину; 

 укрепление откосов земляного полотна; 

 организация поверхностного водоотвода для предотвращения переувлажнения 

земляного полотна. 

Конструктивные решения, обеспечивающие прочность и надежность искусственных соору-

жений разработаны в соответствии с требованиями статей 16 и 18 Федерального закона от 

30.12.2009 г. № 384-ФЗ. 

На проектируемой дороге предусмотрено строительство водопропускной трубы диамет-

ром 1,5 м в пониженном месте для перепуска воды под автомобильной дорогой и исключения 

явлений подтопления на прилегающей территории. 

Минимальное отверстие водопропускной трубы (1,5 м) назначено согласно требованиям  

п. 5.13 СП 35.13330.2011 как для района со средней температурой наружного воздуха наиболее 

холодной пятидневки ниже минус 40 °С. 

Конструкция трубы принята из листов, металлических гофрированных. 

Тип исполнения водопропускных труб назначен по таблице 8.1 СП 35.13330.2011 – север-

ное А, в зависимости от расчетной минимальной температуры района работ минус 46,0 градусов. 

За расчетную температуру в соответствии с п. 5.39 СП 35.13330.2011 принята средняя темпера-

тура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98. 

В оголовочной части трубы для предотвращения фильтрации воды предусмотрено устрой-

ство противофильтрационных экранов. Для их устройства используются местный суглинок, в ка-

честве вяжущего - портландцемент в количестве 15 % от массы сухой смеси. 

Под средней частью трубы предусмотрено устройство подушки толщиной 0,7 м из песка 

средней крупности. Работы по устройству оснований выполняются в зимний период. В виду рас-

положения трубы на слабом грунте основания, выполнена их замена на глубину оттаивания на 

привозной песок из карьера. 

Проектом предусмотрено использование гофрированных элементов с основным и допол-

нительным антикоррозионным покрытием, выполненным в заводских условиях.  

Для защиты покрытия в нижней части гофрированной трубы от истирания устраивается 

защитный монолитный лоток из мелкозернистого бетона мелкозернистого бетона. Изготовление 

лотка предусматривается непосредственно в теле трубы. 

Укрепление входного и выходного русел для труб, откосов насыпи принято в соответствии 

с таблицей Е.4 ОДМ 218.2.001-2009 щебнем фр. 100-200 мм толщиной 0,4 м, по слою щебеночной 

подготовки из щебня фр. 5-10 мм толщиной 10 см. 

Для защиты антикоррозионного покрытия трубы от механических повреждений предусмот-

рено оборачивание слоем геотекстиля с перекрытием полотен не менее 15 см. 
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Рекультивация 

По завершении строительства все площади временного отвода должны быть рекультиви-

рованы (в летний период времени в течение года) в соответствии с требованиями проектных ре-

шений, приведенных в томе 7 и переданы землепользователям. 

Благоустройство территории 

На территории узлов запорной арматуры благоустройство не предусмотрено. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  

В соответствии с требованиями РД 11-02-2006 при выполнении строительно-монтажных 

работ в обязательном порядке должна вестись исполнительная документация, в виде актов и 

журналов. На данном объекте строительства необходимо составить акты освидетельствования: 

 освидетельствования геодезической разбивочной основы; 

 разбивки осей объектов капитального строительства на местности; 

 освидетельствования скрытых работ; 

 освидетельствования ответственных строительных конструкций. 

Также необходимо вести журналы: 

 по видам основных строительно-монтажных работ; 

 общего учета выполнения работ при строительстве; 

 авторского надзора; 

 входного контроля; 

 лабораторных испытаний. 

Согласно СП 48.13330.2019 работы, закрываемые последующими работами, либо элемен-

тами зданий, сооружений называются скрытыми. Так как после скрытия этих работ последую-

щими работами проверить их качество трудно, скрытые работы должны быть приняты Заказчиком 

с оформлением соответствующих актов до начала закрытия скрытых работ другими работами. В 

случае выявленных при приемке дефектов, Заказчик может потребовать от организации осу-

ществляющее строительство повторного освидетельствования после устранения выявленных 

дефектов. 

При оценке выполненных работ на которые составляется акт освидетельствования скры-

тых работ могут участвовать представители органов государственного надзора, авторского 

надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Организация осуществляющая 

строительство, в сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает 

остальных участников о сроках проведения приемки выполненных работ. Перечень основных ра-

бот, на которые требуется составление акта на скрытые работы:  

 антикоррозионная защита сварных стыков; 

 устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты; 

 конструкции, входящие в тело земляного сооружения; 

 подстилающие слои; 

 устройство грунтовых подушек; 
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 все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также уста-

новка закладных частей и деталей; 

 устройство оснований дорожных насыпей. 

Перечень скрытых работ может корректироваться в зависимости от методов производства 

работ и требований Заказчика, перечень должен уточняться на стадии разработки ППР при со-

ставление технологических карт по видам работ. 
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11 МЕСТА ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕПРАВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

Данным проектом применение специальных средств, для преодоления естественных пре-

пятствий и преград не предусматривается. 
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12 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА ДЛЯ НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА  

Необходимость использования отдельных участков проектируемого линейного объекта 

для нужд строительства отсутствует. 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ 
ЯВЛЕНИЙ, ИНЫХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  

Согласно календарному плану строительства (Приложение Б) часть работ приходится на 

зимний период, исходя из этого работы в зимний период следует выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. 

Земляные работы 

В зимний период расчистку в зоне разработки траншеи, котлована следует производить 

непосредственно перед работой землеройных машин на длину, обеспечивающую их работу в те-

чение смены. 

Способы разработки траншей в зимнее время назначают в зависимости от времени вы-

полнения земляных работ, характеристики грунта и глубины его промерзания. 

При выполнении земляных работ вручную, для размягчения грунта необходимо использо-

вать отбойные молотки. При работе отбойными молотками необходимо соблюдать меры по со-

хранности трубопроводов.  

При разработке грунта экскаватором при глубине промерзания грунта до 0,4 м разработка 

траншеи производится экскаватором, оборудованным ковшом - обратная лопата с емкостью  

0,4-1,25 м3. При глубине промерзания грунта более 0,4 м перед разработкой его одноковшовым 

экскаватором грунт необходимо рыхлить механическим способом с помощью баровых грунторез-

ных машин либо рыхлителей. При разработке мерзлого грунта с использованием тракторного 

рыхлителя работы по разработке траншеи могут осуществляться по следующей схеме: при глу-

бине промерзания до 1,5 м рыхление грунта тракторным рыхлителем за несколько проходов, за-

тем выбор разрыхленного грунта бульдозером либо экскаватором. 

Находящийся в отвале мерзлый грунт перед засыпкой траншеи разрыхляют ножом буль-

дозера и размельчают гусеницами. 

Производство бетонных работ при отрицательных температурах. 

Общестроительные работы 

Приготовление бетонной смеси следует производить, применяя подогретую воду, оттаян-

ные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой, 

не ниже требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не со-

держащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания 

бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними услови-

ями.  

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения 

температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 
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Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура ос-

нования и способ укладки должны исключить возможность замерзания смеси в зоне контакта с 

основанием. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не ме-

нее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности стыков сборных железобетон-

ных элементов должны быть очищены от снега и наледи. 

Ускорение твердения бетона при бетонировании монолитных буронабивных свай и замо-

ноличивании буроопускных свай следует достигать путем введения в бетонную смесь комплекс-

ных противоморозных добавок. 

Поскольку для твердения бетона наиболее благоприятная температура от плюс 15 до плюс 

25 С, необходимо выдерживать бетон в искусственных укрытиях – тепляках. Конструкция теп-

ляка состоит из трубчатого каркаса, обшитого фанерой и легким утеплителем.  

При заливке бетонного фундамента необходимо организовать работу, чтобы промежутки 

времени между заливками бетона на захватке не превышали времени схватывания бетона. Для 

поддержания положительной температуры в бетонной смеси, необходимо укрывать участок за-

хватки между заливками брезентом или рубероидом. После завершения бетонирования захватки, 

участок захватки укрывается тепляком. 

Стабильная температура внутри тепляков поддерживается с помощью тепловентилято-

ров. Количество тепловентиляторов определяется в ППР, исходя из протяженности тепляка (про-

тяженности «захватки» бетонирования, которая определяется при разработке ППР), и темпера-

туры наружного воздуха. Продолжительность выдерживания бетона в искусственных укрытиях 

определяется на основании лабораторных данных. 

Как вариант может применяться электропрогрев уложенного бетона. Для электропрогрева 

применяется трехфазный переменный ток. Применяются стержневые электроды диаметром от 6 

до 10 мм. Их устанавливают через открытую поверхность бетона или отверстия в опалубке с вы-

пуском на 10-15 см концов для подключения к сети. Расстояние между одиночными электродами 

для напряжения до 65 В должно быть не менее 20-25 см, и при более высоких напряжениях – не 

менее 30-40 см. Во избежание короткого замыкания должно быть исключено соприкасание элек-

тродов с арматурой. Концы одиночных электродов или группы электродов присоединяются к со-

фиту, представляющему собой доску с укрепленными на ней изоляторами и натянутыми изоли-

рованными проводами (3 фазы) сечением 16-25 мм2. Время выдерживания под электропрогревом 

1-1,5 суток. При выдерживании под электропрогревом бетон накрывают брезентом для создания 

необходимой тепловлажностной среды, при этом брезент не должен касаться поверхности бе-

тона и верхних концов электродов. 
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Сварочные работы 

Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика следует защищать от 

снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 0С необходимо иметь вблизи 

рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева, при температуре ниже  

минус 40 0С – оборудовать тепляк. 

Ручную или механизированную дуговую сварку конструкций разрешается выполнять без 

подогрева при температуре окружающего воздуха, приведенной в СП 70.13330.2012. 

При выполнении сварочных работ при отрицательной температуре окружающего воздуха 

до минус 30 0С необходимо:  

 увеличивать сварочный ток на 1 % при понижении температуры воздуха на каждые  

3 0С (от 0 0С); 

 производить предварительный подогрев газовым пламенем стержней арматуры до 

200-250 0С на длину 90-150 мм от стыка. 

После окончания сварки необходимо обеспечить постепенное понижение температуры 

стыков и прилегающих к ним зон. 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ 
БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Автотранспортная безопасность 

В организациях, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, должны прово-

диться следующие основные мероприятия: 

 подготовка транспортных средств к эксплуатации в осенне-зимний период; 

 должно быть налажено ежедневное оперативное информирование водителей о со-

стоянии погодных и дорожных условий на маршрутах движения транспортных 

средств; 

 все транспортные средства, используемые для перевозки людей, должны быть обору-

дованы ремнями безопасности, в случае если это предусмотрено конструкцией транс-

портного средства. В первую очередь, посадочные места, которые относятся к катего-

рии повышенного риска.  

Основные требования по перевозке вахт автотранспортом 

Движение транспортных средств, перевозка людей и грузов должна производиться в со-

ответствии с требованиями ПДД: 

 перевозка людей должна осуществляться в транспортных средствах, специально пред-

назначенных для этой цели;  

 во всех случаях скорость движения автобусов и грузовых автомобилей, в кузове кото-

рого находятся люди (независимо от их числа), недолжна превышать 40 км/ч; 50 км/час 

для зимних автодорог Общества; 30 км/час для объектов охранной зоны трубопрово-

дов Общества; 

 запрещается управление транспортным средством в состоянии усталости. Продолжи-

тельность рабочего времени водителей, режим рабочего времени и времени отдыха 

водителей устанавливается в соответствии с требованиями законодательства; 

 водитель, осуществляющий перевозку людей, обязан начинать движение, только убе-

дившись, что условия безопасной перевозки пассажиров обеспечены. 
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15 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЖИЛЬЕ И 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

15.1 Потребность строительства в кадрах 

ПОС принимается ведение СМР двумя вахтовыми потоками. Данные потоки сменяют друг 

друга по истечению вахтового периода одного из потоков. Вахтовый период приравнивается к 

установленному заказчиком режиму труда и отдыха. 

Общее количество рабочих и механизаторов на объекте строительства определена на ос-

нование трудозатрат, определенных по объектам-аналогам: 

Чр. =
Qн

𝑇∗𝑘∗𝑛
,     (15.1) 

где: 

Чр. – численность рабочих и механизаторов, чел.; 

Qн – нормативная трудоемкость этапа строительства, определённых по объектам – ана-

логам, чел-час; 

Т – продолжительность этапа строительства, мес.; 

к – среднее количество рабочих дней в месяце, 26 дн.; 

n – продолжительность смены, 12 час. 

Чр. =
234236

13,3∗26∗12
 = 57 чел. 

К списочной численности основных рабочих, задействованных при строительстве автомо-

бильных дорог и отсыпки площадок, следует добавлять численность механизаторов, задейство-

ванных при транспортировке необходимого количества грунта из карьеров. 

Результат расчета и общая потребность в работающих одного вахтового потока с разбив-

кой по категориям приведена в таблице 15.1. 

Таблица 15.1 – Общая потребность в работающих одного вахтового потока с разбивкой по кате-

гориям 

Период строи-
тельства, мес. 

Трудоемкость 
СМР, чел.- час. 

Общая чис-
лен. работа-

ющих 

В том числе по категориям, чел. 

Рабочие 
80,2 % 

ИТР  
13,2 % 

Служа-
щие 4,5 % 

МОП и 
охрана 2,1% 

13,3 234236 73 57 10 4 2 

Максимальная численность единовременно проживающих в вахтовом поселке работников 

определяется с учетом добавления к расчетной среднесписочной численности 5% нештатных ра-

ботников (временных, прикомандированных, практикантов и т.д.). Таким образом общая числен-

ность проживающих составляет 77 человек. 
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Количество бригад и их численность может, изменяется в зависимости от условий и обста-

новки, складывающейся в ходе строительства. Максимальное количество определяется с учетом 

технологической последовательности работ. 

15.2 Потребность строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Согласно исходным данным, поступившим от заказчика, строительно-монтажные работы 

следует выполнять вахтовым методом. Вахтовый режим работы установлен в режиме 30 суток 

работы 30 суток отдыха. 

Исходя из вышеперечисленного, возникает необходимость в обеспечение жильем персо-

нала, участвующего в строительстве. В целях сокращения потерь рабочего времени, повышения 

производительности труда, улучшения качества выполняемых работ и, в конечном счете, сниже-

ния продолжительности строительства, для обеспечения жильем, санитарно-бытовым и лечебно-

профилактическим обслуживанием работников, выполняющих строительно-монтажные работы, 

предусмотрено использование мобильных зданий. 

Потребность в жилье при вахтовом методе строительства принята исходя из расчетной 

численности рабочих в наиболее загруженный год (период) строительства. Расчет потребности 

строительных кадров представлен в разделе 15.1 данного тома проектной документации. Расчет 

потребной жилой площади, а также число инвентарных зданий, необходимых для строительных 

кадров, выполнен следующим образом: 

Площадь жилого назначения  

,      (15.3) 

где  - требуемая площадь, м ; 

=6 - нормативный показатель площади, м /чел.; 

 - общая численность строительного персонала. 

Таблица 15.2 – Потребность в жилье для временных поселков при вахтовом методе строитель-

ства 

Количество проживающих, чел 
Норма площади, 

м2/чел 
Требуемая площадь, 

м2 
Число инвентар-
ных зданий, шт. 

77 6 462 20 

Проживание работающих предусмотрено в жилом городке на площадке ВЗиС для разме-

щения строительных подрядчиков, см. D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-ГЧ-001-f02. 

Так как вахтовый режим работы принят 30 через 30 суток потребность в таких социально-

бытовых помещениях как: магазины продовольственных и промышленных товаров, клуб, школа, 

детский сад, ясли и т.п. отсутствует. 
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Питание рабочих предусмотрено в столовых, расположенных во временном жилом вахто-

вом поселке. 

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях на период строительства пред-

ставлен в разделе 6. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Нормативная продолжительность строительства данных объектов определена согласно 

СНиП 1.04.03-85*. Продолжительность строительства приведена в таблице 16.1. 

Таблица 16.1 – Продолжительность строительства 

Наименование объ-
екта 

Характери-
стика объ-

екта 

Обоснование  
расчета  

продолжительности 

Формула  
расчета 

Продолжительность 
строительства, мес. 

(дней) 

Линейные трубо-
проводы 

L =  

24400,17 м 
СМР=8,37 
млн. руб. 

СНиП 1.04.03-85 ч.2, 
раздел А.7, п.1 (стр. 

98). Расчет выполнен 
с использованием ме-

тода интерполяции 

Т = ТН х К1 

Трасч. = (12-10)/(50-
20)*(24,4-20)+10=10,3 

мес. 

T=10,3*1,6 = 16,5 мес. 

ТВ=16,5(1,8×(1-0,1))= 

10,2 мес. 

Воздушные линии 
электропередачи, 
ВЛ-6 кВ 

L = 12062 м 

СНиП 1.04.03-85 ч.1, 
раздел А.1, п.16 (стр. 
39). Расчет выполнен 
с использованием ме-

тода интерполяции 

Т = ТН х К1 

Трасч. = (2-1)/(15-
5)*(12,062-5)+1=1,7 

мес. 

T=1,7*1,6 = 2,7 мес. 

ТВ=2,7(1,8×(1-0,1))= 

1,7 мес. 

Волоконно-оптиче-
ские линии связи 
(ВОЛС) 

СМР=0,02 
млн. руб. 

Расчетные показа-
тели для определения 

продолжительности 
строительства том 1, 

раздел А2. черт.8 

Тн = А1 х CА2 

Тн = 7,44 х 0,02 0,49 

=1,1 мес. 

ТВ=1,1/(1,8×(1-0,1)) 

=0,7 мес. 

Продолжительность строительства принята по максимально продолжительному периоду строи-

тельства: линейные трубопроводы и составляет 10,2 мес. 

В соответствии с СНиП 1.04.03-85 ч.1, общие положения п. 9, дополнительно учитываем время 

на устройство свайных фундаментов (при длине сваи более 6 м). 

Тмч= Lср*кол-во свай /маш.час / прод.см./ кол-во маш. / кол-во раб.дней 

Кол-во свай 8260 шт; Lср.=10,0 м; Кол-во маш. 6 шт. 

Продолжительность устройства свайного фундамента = Тмч = (10,0*8260/100)*21,32/12/6=9,4 мес. 

Таким образом, общая продолжительность строительства составит  

9,4 мес. / 3 +10,2 мес. = 13,3 мес. 

____________ 

*обозначения 

Т – нормативная продолжительность строительства основных объектов; 

ТН – нормы продолжительности строительства объектов по СНиП 1.04.03-85; 

К1 – коэффициент, учитывающий район строительства (СНиП 1.04.03-85,  

Общие положения п. 11); 

А1,А2 – 
параметры уравнения, определенные по данным статистики (СНиП 

1.04.03-85, приложение 3); 

С – 
объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах 1984г. (СНиП 

1.04.03-85, приложение 3). 
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СМР (1984) = СМР (2000) / К1 / К2 / 1000    (16.1) 

где, К1 – коэффициент пересчета уровня цен из 2000г. в 1991 г. (согласно Письма «Об индексах 

изменения сметной стоимости» от 12 октября 2006 года N СК-4312/02); 

К2 - коэффициент пересчета уровня цен из 1991г. в 1984 г. (согласно Методическим указа-

ниям по вопросам проектирования и составления смет). 

СМР – сумма строительно-монтажных работ, тыс. руб. 

Проектом организации строительства предусмотрено выполнение строительно-монтаж-

ных работ разными специализированными бригадами. Общая продолжительность строительства 

определена расчетным способом, представленных в таблице 16.1. Подготовительный период, 

принятый в пределах 15-25 % от общей продолжительности строительства. 

Директивные сроки строительства, в соответствии с приложением А, с 10.03.2023 по 

25.07.2025. 

В соответствии с постановлением №450 от 1 декабря 2003 года Администрации Таймыр-

ского (Долгано-Ненецкого) муниципального района, запрещается передвижение транспортных 

средств по межселенным территориям (землям, расположенным за пределами границ поселе-

ний) округа: 

 расположенным южнее широты 72 градуса в период с 20 мая по 1 декабря; 

 расположенным на материковой части (с шельфовыми островами) севернее широты 72 

градуса в период с 25 мая по 20 ноября; 

 расположенным на архипелаге Северная Земля в период с 10 июня по 1 ноября. 

Таким образом, с учетом технологических перерывов, общая продолжительность строи-

тельства составит 25,3 месяцев. 

В расчет принимаем только продолжительность выполнения СМР, без учета технологиче-

ских перерывов, таким образом продолжительность составляет 13,3 мес., в том числе подготови-

тельный период 2,5 мес., и основной период 4 этапа 10,8 мес. 

1 – Срок строительства объекта при вахтовом методе организации строительства: 

ТВ = Т / (КПЕР ×(1 - КСВ)), где, КПЕР = 1,8 коэффициент переработки при 12-ти часовой рабочей 

смене; 

КСВ = 0,1 усредненный коэффициент снижения выработки при 12-ти часовой рабочей смене. 
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17 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать тре-

бования защиты окружающей природной среды, сохранять ее устойчивое экологическое равно-

весие и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране 

природы. 

Строительная организация, выполняющая строительные работы, несет ответственность 

за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также 

за соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

Основными источниками неблагоприятных воздействий на окружающую среду в период 

строительства являются: 

 работающая техника; 

 нефтезагрязненные и прочие отходы; 

 рабочие. 

Основные природоохранные требования: 

 строительные работы производятся только в границах отвода земель; 

 движение транспорта и строительной техники осуществляется только в пределах 

строительного участка и по дорогам; 

 ликвидируются эрозионные впадины на площадках и прилегающей территории; 

 сводятся к минимуму объемы земляных работ при планировке территории; 

 собираются и ликвидируются производственные и бытовые отходы, и осуществля-

ется временное хранение отходов в контейнерах на специально отведенных и обо-

рудованных площадках, расположенных на территории, отведенной под временный 

городок строителей; 

 заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на 

специально отведенных площадках. Для предотвращения разлива ГСМ при заправке 

строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливоза-

правщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо 

укладывать нефтепоглощающие маты с инвентарными металлическими поддонами; 

 оперативно ликвидируются случайные разливы ГСМ со сбором, утилизацией и заме-

ной загрязненного грунта; 

 поддерживаются нормативные санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологиче-

ские условия на территории в состоянии, пригодном для людей. 

Охрана окружающей среды на период строительства обязывает строительную организа-

цию, кроме выполнения проектных решений, осуществлять ряд мероприятий, направленных на 

сохранность окружающей среды: 
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 обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; 

 максимально возможное сохранение естественного рельефа; 

 заправку ГСМ производить на специально отведенных и оборудованных для этих це-

лей местах, заправка техники с помощью открытых емкостей (бочки, ведра, фляги, ка-

нистры) запрещается. Проведение технического осмотра, ремонта строительной тех-

ники и автотранспорта, а также учет отходов строительной техники проводится на стан-

циях технического обслуживания; 

 организацию своевременного сбора строительного мусора и отходов в инвентарные 

контейнеры для временного хранения отходов с последующей вывозкой для утилиза-

ции. Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы так, 

чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды (при сборе отходов произво-

дить их сортировку по токсичности, консистенции, направлениям использования, места 

площадок должны обеспечивать удобство вывоза, гарантировать сведение к минимуму 

риска возгорания отходов). Твердые бытовые отходы хранятся в металлических кон-

тейнерах с крышками, отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом – на 

площадке с твердым покрытием (отдельно от металлолома), остатки и огарки свароч-

ных электродов должны собираться после каждой смены и храниться в контейнерах; 

 транспортировку сыпучих строительных материалов в контейнерах для уменьшения 

пылевыделения в атмосферу и загрязнения почвы; 

 использование металлических емкостей для приема бетона для предохранения загряз-

нения почвы; 

 применение машин и механизмов с наименьшим удельным давлением на грунт для 

максимального сохранения существующего почвенно-растительного слоя; 

 запрещение мойки машин и механизмов вне специально отведенных мест, указанных 

в ППР (данные площади оборудовать емкостями для сбора отработанной воды с по-

следующей очисткой либо вывоз на очистные сооружения в места, указанные Заказчи-

ком); 

 оснащение территории строительства средствами пожаротушения; 

 соблюдение требований местных органов охраны природы. 

В период производства работ одним из основных вкладчиков в загрязнение атмосферы 

является автотранспорт и строительная техника. Для снижения выбросов в атмосферу необхо-

димо: 

 исключить работу машин вхолостую; 

 организовать постоянную проверку состояния своевременного ремонта топливной си-

стемы, применяемых машин и механизмов; 

 применение каталитических нейтрализаторов; 
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 выполнить обеспечение топливом соответствующего качества. 

Каталитические фильтры-нейтрализаторы предназначены для снижения токсичности от-

работавших газов всех марок дизельных, бензиновых и газобензиновых двигателей до уровня 

экологических требований стандартов EURO, государственных норм: санитарно-эпидемиологи-

ческих правил и нормативов, МДУ, предельно допустимых концентраций и др., что обеспечивает 

соблюдение годичных норм выбросов вредных веществ ПДВ. 

Данные каталитические нейтрализаторы рекомендованы к применению на автопогрузчи-

ках, тракторах, автомобилях, автобусах, коммунальной инженерной и дорожно-строительной тех-

ники, стационарных и передвижных автономных энергоустановок ДГУ-АДЭС, компрессоров, сва-

рочных аппаратов, карьерных самосвалов, средств малой механизации и т.п. 

Установка нейтрализатора не требует конструкционной модификации системы отработав-

ших газов. Нейтрализатор занимает место глушителя, по форме и размерам соответствуя ему, и 

полностью выполняет его функции. 

Применение автомашин с двигателями внутреннего сгорания без эффективных средств 

нейтрализации и очистки выхлопных газов не допускается. Нейтрализаторы и средства очистки 

должны обеспечивать содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на уровнях, не пре-

вышающих ПДК. 

Применение для транспортных средств этилированного бензина запрещается. 

Временные автомобильные дороги и проезды должны устраиваться с учетом требований 

по предотвращению повреждения плодородного слоя и древесно-кустарниковой растительности. 

Потери растительного слоя при прокладке временных дорог должны быть минимальными.  

Производственные отходы, возникающие при строительстве (строительный мусор в виде 

остатков бетона, песка и т.д.) предусмотрено укладывать в подготовку при устройстве временных 

проездов. Способ утилизации строительных отходов и обращение с отходами, представлено в 

таблице 5.1. 

Земельные участки приводят в пригодное состояние в ходе работ, а при невозможности 

этого не позднее, чем в течение года после завершения работ. 

Полный комплекс работ по охране окружающей среды представлен в томе 7. 

Запрещается: 

 сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объ-

екты, на водосборные площади, в недра и на почву; 

 хранение, захоронение и обезвреживание на территориях, отведенных под строитель-

ство и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства 

и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов 

без специальных установок. 

Все отходы, образующиеся в период СМР, являются собственностью Подрядчика. 



D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-01-ТЧ-001  

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Проект организации строительства. Текстовая часть 105 

D812921_0454D-33-PD-402500-POS-TCH-001-revC06.docx 

Требование к объектам размещения отходов 

Обустройство и способы хранения отходов на объектах должны соответствовать требова-

ниям инструктивно-методических документов в зависимости от класса опасности размещаемого 

отхода, агрегатного состояния и других физико-химических свойств. 

Контейнеры для сбора отходов производства и потребления должны быть укомплектованы 

крышкой и установлены на основание, выполненное из железобетонных плит.  

Транспортировка отходов 

Транспортировка отходов производится специально оборудованными машинами, само-

свалами, вакуум - бочками. 

Периодичность вывоза отходов определяется санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями, емкостью для сбора или накопления отхода, условиями договора с организацией, имею-

щей лицензию на вывоз и утилизацию отходов. 

17.1 Мероприятия по охране объектов в период строительства 

Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное 

выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемые объекты, совершения террористи-

ческого акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты объекта строительства 

несет заказчик. 

Подразделения охраны несут ответственность согласно договору на охрану объекта. 

Охрана объекта может осуществляться полицейскими, военизированными (ВОХР) и сто-

рожевыми подразделениями вневедомственной или ведомственной охраны, частными охран-

ными объекта (ЧОП) (далее – наряд охраны) с помощью технических средств посредством вы-

вода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязательной подачей экстрен-

ного сигнала тревоги в дежурную часть территориального органа внутренних дел (ДЧ ОВД) или 

на пункты централизованной охраны (ПЦО) территориальных ОВО либо сочетанием этих видов 

охраны. 

Для несения службы по охране объекта подбираются сотрудники (работники) ВОХР, сто-

рожевой охраны, ЧОП имеющие соответствующую подготовку, годные по состоянию здоровья, 

своим моральным и деловым качествам к этой работе. 

В целях повышения уровня защиты охраняемых объектов согласно договору, нарядами 

охраны могут применяться служебные собаки. 

Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охраны - предупрежда-

ются администрацией объекта о недопустимости разглашения сведений о режиме охраны объ-

екта. 
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Со стороны заказчика необходимо назначить ответственное лицо, которое обязано  

 организовать охрану объекта; 

 проводить совместно с руководителем службы безопасности (охраны) детальный ана-

лиз особенностей охраны объекта с определением уязвимых мест.  

 обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования аппара-

туры сигнализации и связи; 

 организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов; 

Обязанности сотрудника охраны объекта определяются должностной инструкцией, ин-

струкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, планом охраны объекта, разрабатывае-

мых администрацией объекта с учетом Типовой инструкции.  

В них сотруднику охраны определяется: 

 место несения службы; 

 задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение; 

 порядок приема и сдачи поста, его особенности; 

И другие пункты, указанные в инструкции.  

Наряд охраны объекта непосредственно подчиняется начальнику охраны (старшему 

наряда). 

Организация службы по охране объекта  

Подразделения охраны в соответствии с условиями договора обеспечивают: 

 пропускной и внутриобъектовый режимы, взаимодействие со службой безопасности 

объекта, администрацией; 

 охрану объекта или отдельных его помещений, материальных ценностей, выставление 

постов и маршрутов патрулирования согласно дислокации, контроль за действиями 

персонала, посетителей, пресечение правонарушений в зоне постов и маршрутов пат-

рулирования в рамках своей компетенции; 

 реагирование на сигналы срабатывания средств ОПС и тревожной сигнализации;  

 пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый объект;  

 участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверси-

онно-террористических акций. 

В компетенцию сотрудника охраны входит: 

 проверка документов и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый объект или выхо-

дящих с объекта; 

 проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) транспортных средств, ве-

щей, задержание (недопущение прохода) нарушителей пропускного режима, а также 

лиц, пытающихся незаконно вывезти-ввезти (вынести-внести) оружие, боеприпасы, 

взрывные устройства, взрывчатые вещества, другие средства террора; 
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 принятие мер к задержанию (в рамках установленных полномочий) правонарушителей;  

 участие в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва; 

 прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для хранения мате-

риальных ценностей, включенных в зону охраны поста. 

Сотрудник охраны в процессе несения службы обязан выполнять комплекс мероприятий, 

направленных на недопущение совершения на территории объекта террористических актов и 

возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для чего необходимо: 

 при приеме (сдаче) дежурства совместно со сменяемым сотрудником охраны осуще-

ствить обход и осмотр контролируемой территории, а также обследование техниче-

ской укрепленности подвалов, чердаков, окон, дверей с целью изучения оперативной 

обстановки и обнаружения подозрительных предметов.  

 во время дежурства: 

а) осуществлять пропускной режим, регистрируя посторонних лиц в журнале посети-

телей; 

б) обеспечивать въезд и выезд автотранспорта на территорию учреждения на осно-

вании пропуска или другого разрешительного документа, определенного админи-

страцией объекта. При этом регистрировать в специальном журнале марку ма-

шины, государственный номер, время въезда и выезда;  

в) осуществлять в дневное и ночное время обход и осмотр территории объекта со-

гласно схемы-маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений информировать 

руководителя объекта или ответственное должностное лицо. 

Сотруднику охраны запрещается: 

 оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания оповестить стар-

шего наряда и продолжать нести службу до прибытия замены; 

 принимать от любых лиц какие-либо предметы; 

 передавать или предъявлять кому бы то ни было табельное оружие, за исключением 

прямых начальников; 

 допускать на охраняемый объект лиц с оружием, за исключением случаев, предусмот-

ренных инструкцией о пропускном режиме; 

 самостоятельно сдавать на ПЦО под охрану и снимать из-под охраны помещения объ-

екта;  

 сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте, пароль, 

а также присвоенные пультовые номера; 

 разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения МТР и организации 

охраны. 
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При нападении на предприятие наряд охраны (постовой), работники данного объекта или 

сотрудники службы безопасности с помощью тревожной сигнализации подают сигнал "тревога" в 

дежурную часть органа внутренних дел или на ПЦО ОВО или иным способом, используя все име-

ющиеся каналы связи. 

После подачи сигнала "тревога" наряд охраны (постовой) принимает меры для пресечения 

противоправных действий, задержания правонарушителей и усиления охраны, наблюдения за 

подходами к объекту. По прибытии наряда милиции поступает в распоряжение старшего наряда 

и действует по его указанию. 

Персонал объекта по сигналу "тревога" прекращает основную деятельность, эвакуируется 

в безопасное место, в дальнейшем действуют по заранее разработанной инструкции на случай 

чрезвычайных ситуаций. 
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18 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

18.1 Общие положения 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечи-

вать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

Организация режима труда и отдыха строителей 

Продолжительность рабочей смены (при вахтовом методе работы) не должна превышать 

12 часов. При ведении комплекса строительных работ регламентированные перерывы продол-

жительностью 20-30 минут устраиваются через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 40 минут, продолжительность обеденного перерыва 

должна составлять не менее 1 часа. Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути 

от пункта сбора до места выполнения работ и обратно, а также время отдыха, приходящееся на 

данный календарный отрезок времени. Общее количество часов за отработанную вахту не 

должно превышать требований Трудового кодекса ст. 104, ст.108, гл.47. Продолжительность ра-

бочего времени за учетный период не должно превышать нормального числа рабочих часов из 

расчета 40 часов в неделю и не более 36 часов в неделю для работников, условия труда которых 

относятся к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда. Режим труда 

и отдыха принят 30 через 30 дней, продолжительность рабочей смены 12 часов, через каждые  

6 рабочих дней на вахте работающим должен предоставляться вахтовый выходной день. В слу-

чае переработки рабочими следует руководствоваться требованиями Трудового Кодекса ст. 301.  

Место проживания, схема доставки рабочих, задействованных для строительства, с указа-

нием вида транспорта, ориентировочных расстояний и пунктов доставки приведены в разделе 3 

данного тома. 

Обеспечение условий промышленной безопасности и охраны труда при строительстве яв-

ляется обязанностью Подрядчика. 

18.2 Типы инструктажей, программы обучения и методы контроля за 
соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности 

В соответствии со статьей 219 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе руково-

дители организаций, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 

охраны труда. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. №2464, обуче-

ние по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к профилактическим 

мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются специали-

зированным процессом получения знаний, умений и навыков. 
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Обучение по охране труда осуществляется в ходе проведения: 

 инструктажей по охране труда; 

 стажировки на рабочем месте; 

 обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

 обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; 

 обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам 

и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального предпринима-

теля, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда (далее - обучение 

требованиям охраны труда). 

Предусматриваются следующие виды инструктажа по охране труда: 

 вводный инструктаж по охране труда; 

 инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

 целевой инструктаж по охране труда. 

Формы и методы проведения инструктажа по охране труда определяются работодателем. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых функ-

ций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности 

организации (работники, командированные в организацию (подразделение организации), лица, 

проходящие производственную практику). 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструктажа. 

Программа вводного инструктажа по охране труда разрабатывается на основе примерного пе-

речня тем согласно приложению N1 постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2021 г. N 2464 с учетом специфики деятельности организации и утверждается рабо-

тодателем с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при 

наличии). 

Вводный инструктаж по охране труда проводится специалистом по охране труда или иным 

уполномоченным работником организации, на которого приказом работодателя возложены обя-

занности по проведению вводного инструктажа по охране труда. При отсутствии у работодателя 

службы охраны труда или специалиста по охране труда проводить вводный инструктаж по охране 

труда может работодатель, являющийся индивидуальным предпринимателем (лично), руководи-

тель организации, другой уполномоченный работодателем работник либо организация или инди-

видуальный предприниматель, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые ра-

ботодателем по гражданско-правовому договору. 

Проводятся следующие виды инструктажа по охране труда на рабочем месте: 

 первичный инструктаж по охране труда; 

 повторный инструктаж по охране труда; 

 внеплановый инструктаж по охране труда. 

https://base.garant.ru/403324424/c03c1c2ca213c273a260370a190e4816/#block_11000
https://base.garant.ru/403324424/
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Первичный инструктаж по охране труда проводится для всех работников организации до 

начала самостоятельной работы, а также для лиц, проходящих производственную практику. До-

пускается освобождение отдельных категорий работников от прохождения первичного инструк-

тажа по охране труда в случае, если их трудовая деятельность не связана с опасностью, и при 

этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по результатам проведения спе-

циальной оценки условий труда являются оптимальными или допустимыми. Информация о без-

опасных методах и приемах выполнения работ при наличии такой опасности должна быть вклю-

чена в программу вводного инструктажа по охране труда. Перечень профессий и должностей ра-

ботников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда, утвержда-

ется работодателем. 

Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в 6 месяцев. 

Повторный инструктаж по охране труда не проводится для работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа по охране труда. 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится для работников организации в слу-

чаях, обусловленных: 

 изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использова-

нии сырья и материалов, влияющими на безопасность труда; 

 изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, непосред-

ственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на 

безопасность труда; 

 изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные норматив-

ные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции 

работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затраги-

вающими требования охраны труда в организации; 

 выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных фак-

торов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников; 

 требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении 

нарушений требований охраны труда; 

 произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве; 

 перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней; 

 решением работодателя. 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится в объеме мероприятий и требований 

охраны труда и в сроки, указанные в локальном нормативном акте работодателя. Перечень ра-

ботников, для которых необходимо проведение внепланового инструктажа по охране труда, опре-
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деляется работодателем и должен включать руководителей и иных работников структурного под-

разделения, в котором произошли авария и (или) несчастный случай на производстве, а также 

руководителей и работников иных структурных подразделений, в которых возможно происше-

ствие аналогичной аварии и (или) несчастного случая на производстве. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме мероприятий и тре-

бований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, разрабатывае-

мых работодателем, и включает в том числе вопросы оказания первой помощи пострадавшим. 

Целевой инструктаж по охране труда проводится для работников в следующих случаях: 

 перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным 

контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на произ-

водство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформ-

ление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ; 

 перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосред-

ственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связан-

ных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополни-

тельных требований охраны труда; 

 перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и 

не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе 

вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ 

на проезжей части дорог и на железнодорожных путях; 

 перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 в иных случаях, установленных работодателем. 

При выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций целевой ин-

структаж по охране труда проводится руководителем работ по ликвидации последствий чрезвы-

чайной ситуации в оперативном порядке. Допускается проведение такого инструктажа по охране 

труда без регистрации записей о его прохождении. 

Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме требований охраны труда, 

предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям), указанных в локальном норматив-

ном акте работодателя, и содержит вопросы оказания первой помощи пострадавшим, при этом 

объем вопросов оказания первой помощи определяет работодатель или лицо, проводящее такой 

инструктаж по охране труда. Необходимость проведения целевого инструктажа по охране труда 

перед началом периодически повторяющихся работ повышенной опасности, которые являются 

неотъемлемой частью действующего технологического процесса, характеризуются постоянством 

места, условий и характера работ, применением средств коллективной защиты, определенным и 

постоянным составом квалифицированных исполнителей, определяется работодателем. 
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Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным руководи-

телем работника. Целевой инструктаж по охране труда проводится непосредственным руководи-

телем работ. Инструктаж по охране труда на рабочем месте и целевой инструктаж по охране 

труда должны учитывать условия труда работника, воздействующие на него вредные и (или) 

опасные производственные факторы, источники опасности, установленные по результатам спе-

циальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. 

Инструктаж по охране труда заканчивается проверкой знания требований охраны труда. 

Результаты проведения инструктажа по охране труда оформляются в соответствии с тре-

бованиями, установленными Правилами утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464. 

18.3 Организация рабочего места 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, про-

ездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить 

опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 

опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопас-

ности и надписями установленной формы.  

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарными, вы-

полненными согласно СП 12-136-2002. Применение кустарно изготовленных средств защиты не 

допустимо. 

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 

Каждое рабочее место должно быть аттестовано на основании СП 12-133-2000 и 

Р 2.2.2006-05. Рабочие всех специальностей должны быть ознакомлены с типовыми инструкци-

ями по технике безопасности. 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с применением 

транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами допускаются 

лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным 

методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удостоверение. 

На месте производства огневых работ необходимо иметь первичные средства пожароту-

шения. 

Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, производ-

ственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. На 

применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транспортные средства необходимо 

иметь сертификаты, паспорта. 

https://base.garant.ru/403324424/
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Все вопросы техники безопасности, производственной санитарии разрабатываются в про-

ектах производства работ генеральной подрядной организацией при соблюдении  

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

Раздел «Безопасность и охрана труда в строительстве» в технологических картах в со-

ставе ППР разрабатывается с детальной проработкой проектных решений, согласно  

приложению Ж СНиП 12-03-2001. 

Оптимизация напряженности трудовой деятельности, режим труда и отдыха работников 

регламентируются законодательством Российской Федерации. Мероприятия по охране труда 

(выдача средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-

щиты, смывающих и обезвреживающих средств, молока или других равноценных пищевых про-

дуктов, лечебно-профилактического питания) проводятся в соответствии с Постановлениями 

Минздравсоцразвития РФ. Специальная оценка условий труда с последующей сертификацией 

работ по охране труда в организации, а также обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследо-

вания) работников проводится в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021г №29н. 

Меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников 

при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; рас-

следование и учет в установленном законом порядке несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний диктуются Федеральным законом от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации, определяется в со-

ответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минтрудом РФ от 13.05.2004г.  

Повышение квалификации рабочих кадров (обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на произ-

водстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требова-

ний охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ) проводится в соответствии 

с ГОСТ 12.0.004-2015. 

К строительно-монтажным работам должны допускаться инженерно-технические работ-

ники подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряд-допуску, прошедшие 

проверку знаний правил и норм безопасности в комиссии с участием представителя Ростех-

надзора. 

Кроме обучения и проверки знаний по общим правилам безопасного производства строи-

тельно-монтажных работ, инженерно-технические работники и рабочие подрядчика должны 

пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и первичный инструктаж по 

обеспечению безопасности производства работ на нефтяных объектах. 
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Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, 

спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующие  

ГОСТ 12.4.011-89. Конкретный перечень спецодежды и спецсредств, время носки и количество 

комплектов должно быть указано в проекте производства работ. 

В ходе различных технологических процессов строители подвергаются воздействию шума 

от строительных машин. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатиро-

вать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строи-

тельной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. 

В тех случаях, когда шумовая характеристика машин составляет 85-93 дБА, для снижения 

шума следует предусмотреть мероприятия:  

 рассредоточение строительных машин и механизмов по строительной площадке (достига-

ется снижение шума на 5 дБА); 

 установка шумоизолирующих кожухов, капотов, шумоглушителей на двигателях (достига-

ется снижение уровней шума на 5 дБА); 

 применение противошумовых завес и палаток (достигается снижение уровней шума на  

20 дБА).  

В результате принятия данных мероприятий уровни звука в рабочих зонах соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и не превышают 80 дБА.  

Также для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума 

следует применять: 

 технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; примене-

ние технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превы-

шают допустимые и т.д.); 

 средства индивидуальной защиты (наушники, беруши); 

 организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокраще-

ние времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические 

и другие мероприятия); 

 следить за исправностью глушителей на механизмах с двигателями внутреннего сгорания. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева и отдыха. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, ра-

ботники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные (при поступле-

нии на работу) и периодические медицинские осмотры. 

При проведении строительных работ на территориях, неблагополучных по эпидемиологи-

ческой обстановке, требуется проведение профилактических прививок. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Запре-

щаются сверхурочные работы с применением виброопасного ручного инструмента. 
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В процессе производства работ необходимо осуществлять производственный контроль за 

обеспечением работающих питьевой водой, размещением и обезвреживанием отходов строи-

тельного производства, в соответствии с СП 1.1.1058-01. Также необходимо осуществлять произ-

водственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и контроль за 

состоянием условий труда на рабочих местах в соответствие с ГОСТ Р 12.0.007-2009. 

Ниже представлены основные требования безопасности при производстве наиболее опас-

ных работ. 

Цели и задачи: 

 исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых работ; 

 обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

 выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья работни-

ков; 

 постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда; 

 предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

 предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения оборудования и 

собственности; 

 постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на сове-

щаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по 

охране труда и здоровья работников. 

До начала производства основных работ должны быть созданы безопасные условия труда: 

 закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие ограждение опасных зон; 

 выполнено размещение площадок для складирования конструкций и изделий; 

 выбрана система освещения мест строительства, проходов, проездов и рабочих мест; 

 организовано обеспечение рабочих питьевой водой и санитарно-техническим и бытовым 

обслуживанием работающих. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по 

акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И 

СНиП 12-03-2001 (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных под-

готовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строитель-

ства). 

18.4 Освещение стройплощадки и площадок временных зданий и сооружений 

Освещение строительных площадок должно быть выполнено с учетом  

ГОСТ 12.1.046-2014. 

Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на рабо-

чее, аварийное, эвакуационное и охранное. 
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Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где 

работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего 

(равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется 

местное). 

Для освещения мест производства строительных и монтажных работ должны применяться 

энергосберегающие лампы, не требующие специального способа утилизации. Осветительные 

приборы должны приниматься в зависимости от ширины рабочей зоны. Освещенность мест про-

изводства строительно-монтажных работ, должна быть не менее 2 лк. Расчет необходимой осве-

щенности должен быть выполнен в ППР с учетом видов, условий и мест выполнения строительно-

монтажных работ. 

Аварийное освещение следует предусматривать в местах производства работ ответствен-

ных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в работе недопустим. 

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно 

обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк на уровне уклады-

ваемой бетонной смеси. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей эвакуации, 

а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное освещение 

обеспечивается внутри строящегося здания освещенность 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. 

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего 

освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или 

участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или верти-

кальную на плоскости ограждения. 

Более подробно вопрос освещения стройплощадки должен быть разработан в ППР. 

18.5 Работы повышенной опасности 

Общие положения 

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется 

или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы. 

При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение 

дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производ-

ственной операции. 

Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска и 

после проведения инструктажа непосредственно на рабочем месте. 

В каждой организации подрядчика с учетом конкретных условий и особенностей техноло-

гии должен быть составлен и утвержден руководителем организации - подрядчика (главным ин-

женером, техническим директором и т.п.) свой перечень работ повышенной опасности. 
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Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, 

предусмотренных актом-допуском, несут руководители организации (подрядчика) и действую-

щего предприятия. Руководитель действующего предприятия несет ответственность за возникно-

вение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчи-

ком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т.д.). Руководитель 

подрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им 

работы. 

Требования к персоналу, ответственному за организацию и производство работ повы-

шенной опасности 

Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются: 

 лица, выдающие наряд-допуск; 

 руководители работ; 

 исполнители работ. 

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномоченным на это 

приказом руководителя организации. 

Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты организации, 

прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда.  

Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполне-

ние мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя 

работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на 

место производства работ. 

Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, мастера, бригадиры 

(звеньевые), прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда, правил пожарной 

безопасности. 

Работы на высоте 

Работодатель для обеспечения безопасности работников должен по возможности исклю-

чить работы на высоте. 

При невозможности исключения работ на высоте работодатель должен обеспечить реали-

зацию мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с 

возможным падением работника, в том числе путем использования следующих инженерных (тех-

нических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасно-

стей: 

 применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопас-

ность работника от падения на площадках и рабочих местах; 

 применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащи-

вания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных ле-

сов, люлек, машин или механизмов; 
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 использование средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без при-

менения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на 

площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) 

перепадов по высоте более  5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выпол-

няются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специаль-

ном бланке наряда-допуска на производство работ (далее - наряд-допуск). 

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствую-

щую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о про-

фессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. 

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения ра-

боты на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работни-

ков: 

 допускаемых к работам на высоте впервые; 

 переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответ-

ствующего обучения; 

 имеющих перерыв в работе на высоте более одного года. 

Работники, выполняющие работы на высоте, должные знать и уметь применять безопас-

ные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими прак-

тическими навыками. 

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать в соответ-

ствии с утвержденным им положением СУОТ проведение технико-технологических и организаци-

онных мероприятий: 

 технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение 

плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) или разработку и утверждение тех-

нологических карт на производство работ (содержание ППР и технологических карт на высоте 

предусмотрено пунктом 36 Правил по охране труда при работе на высоте); ограждение места про-

изводства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), исполь-

зование средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 б) организационные мероприятия, включающие в себя распределение обязанностей в 

сфере охраны труда между должностными лицами работодателя и назначение лиц, ответственных 

за организацию и безопасное проведение работ на высоте; лицо, ответственное за безопасную 

эксплуатацию подвесной подъемной люльки (далее – люлька); лиц, ответственных за утверждение 

ППР на высоте, лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск, лиц, ответственных за составление 

плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и 

при проведении спасательных работ (содержание плана предусмотрено пунктами 43-44 Правил по 
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охране труда при работе на высоте), а также проводящих обслуживание и периодический осмотр 

СИЗ. 

Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможно-

сти устройства переходных мостиков с защитными ограждениями должны применяться страхо-

вочные системы с анкерными устройствами, использующие горизонтальные анкерные (жесткие 

или гибкие) анкерные линии, расположенные горизонтально или под углом до 15° к горизонту. 

Леса должны использоваться по назначению, за условиями их использования в организа-

ции устанавливается технический надзор. 

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть 

изготовлены по проектам или типовым схемам применения из руководств (инструкций) по эксплу-

атации изготовителя, и взяты организацией на инвентарный учет. 

На используемые в инвентарных конструкциях леса и подмости должны иметься паспорта 

изготовителя или официального представителя изготовителя (для лесов и подмостей импортного 

производства). 

Использование элементов разных изготовителей в одной инвентарной конструкции лесов 

и подмостей не допускается без документального подтверждения этими изготовителями их вза-

имной совместимости. 

Применение неинвентарных конструкций лесов допускается в исключительных случаях и 

их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных 

элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость; проект должен быть завизирован 

лицом, назначенным в организации за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и 

утвержден главным инженером (техническим директором) организации или непосредственно ру-

ководителем организации (индивидуальным предпринимателем). 

При проведении работ на высоте работодатель обязан определить границы опасных зон 

исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, 

расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла (например, при сварочных ра-

ботах), размеров движущихся частей машин и оборудования и обеспечить наличие требуемых 

защитных, страховочных и сигнальных ограждений. Место установки ограждений и знаков без-

опасности указывается в технологических картах на проведение работ или в ППР на высоте в 

соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и правилами. 

Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, 

где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструмен-

том и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, 

обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, работодатель должен обеспечить их ограждение. 

Страховочные системы, согласно графической схемы 3 систем обеспечения безопасности 

работ на высоте, предусмотренных приложением № 10 к Правилам по охране труда при работе 

на высоте утверждённым приказом Минтруда России № 782н от 16 ноября 2020 г, используются 
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в случае выявления по результатам осмотра рабочего места риска падения ниже точки опоры 

работника, потерявшего контакт с опорной поверхностью, при этом их использование сводит к 

минимуму последствия от падения с высоты путем остановки падения. 

В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. Исполь-

зование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования или 

смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, вы-

падения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного 

пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания. 

В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы входит 

амортизатор или устройство функционально его заменяющее. Соединительно-амортизирующая 

подсистема может быть выполнена из стропов, средства защиты втягивающего типа или средств 

защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. 

Все компоненты системы безопасности должны соответствовать типу выполняемых работ. 

Компоненты систем обеспечения безопасности работ на высоте для электрогазосварщиков и дру-

гих работников, выполняющих огневые работы, должны быть изготовлены из огнестойких мате-

риалов. 

В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть обеспе-

чены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с высоты: 

 специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных 

факторов; 

 касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами 

о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электри-

ческим током напряжением до 440 В; 

 очками защитными, защитными щитками и экранами - для защиты от механического воз-

действия летящих частиц, аэрозолей, брызг химических веществ, искр и брызг расплавленного ме-

талла, оптического, инфракрасного и ультрафиолетового излучения; 

 защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - 

для защиты рук; 

 специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения 

травм ног, а также имеющей противоскользящие свойства; 

 средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов; 

 индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами - при работе в усло-

виях вероятной кислородной недостаточности; 

 средствами защиты слуха; 

 средствами защиты, используемыми в электроустановках; 

 спасательными жилетами и поясами - при опасности падения в воду; 
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 сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения транспортных 

средств. 

Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не допуска-

ются. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны использоваться по 

назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях изготовителя, норматив-

ной технической документации, введенной в действие в установленном порядке. Использование 

средств защиты, на которые не имеется технической документации (инструкции), не допускается. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть соответству-

ющим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их об-

служивания и периодических проверок, указанных в документации (инструкции) изготовителя 

СИЗ. 

Работодатель обязан организовать контроль за выдачей работникам СИЗ в индивидуаль-

ное пользование в установленные сроки, учет их выдачи, а также учет их сдачи. 

Порядок выдачи работникам и сдача ими СИЗ должен быть определен работодателем в 

локальных документах СУОТ. 

Работодатель обязан организовать регулярную проверку исправности систем обеспечения 

безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации 

(инструкции), а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утрачен-

ными защитными свойствами. 

Детальная разработка мероприятий по обеспечению безопасного производства работ 

должна быть в обязательном порядке произведена в технологических картах на производство 

конкретных операций. Также в ППР или в технологических картах должны быть определены не-

обходимые средства подмащивания подъема на высоту, технические устройства для производ-

ства работ на высоте (автогидроподъемники, строительные подъемники и т.д.). 

18.6 Требования охраны труда, промышленной безопасности при выполнении 
различных видов строительно-монтажных и специальных работ 

Транспортировка строительной техники и строительных грузов 

В организациях, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, должны прово-

диться следующие основные мероприятия: 

 подготовка транспортных средств к эксплуатации в осенне-зимний период; 

 должно быть налажено ежедневное оперативное информирование водителей о состоянии 

погодных и дорожных условий на маршрутах движения транспортных средств; 
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 все транспортные средства, используемые для перевозки людей, должны быть оборудо-

ваны ремнями безопасности, в случае если это предусмотрено конструкцией транспорт-

ного средства. В первую очередь, посадочные места, которые относятся к категории повы-

шенного риска.  

Основные требования по перевозке вахт автотранспортом: 

 движение транспортных средств, перевозка людей и грузов должна производиться в соот-

ветствии с требованиями ПДД; 

 перевозка людей должна осуществляться в транспортных средствах, специально предна-

значенных для этой цели; 

 во всех случаях скорость движения автобусов и грузовых автомобилей, в кузове которого 

находятся люди (независимо от их числа), не должна превышать 60 км/ч; 

 запрещается управление транспортным средством в состоянии усталости. Продолжитель-

ность рабочего времени водителей, режим рабочего времени и времени отдыха водителей 

устанавливается в соответствии с требованиями законодательства; 

 водитель, осуществляющий перевозку людей, обязан начинать движение только убедив-

шись, что условия безопасной перевозки пассажиров обеспечены.  

Основные требования при движение крупногабаритной техники: 

 движение задним ходом должно производится после подачи звукового сигнала; 

 грузовая техника должна быть оборудована специальными сигнализаторами движения 

задним ходом; 

 движение задним ходом крупногабаритной техники должно производится в сопровождение 

ответственного лица. 

При работе автомобиля запрещается: 

 движение автомобиля с поднятым кузовом; 

 движение задним ходом до места погрузки, на расстояние более 30 м; 

 оставлять автомобиль на уклонах и подъемах; 

 производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон. 

Ожидающий погрузки самосвал должен находиться за пределами радиуса действия экска-

ваторного ковша и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экс-

каватора. Находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть заторможен. Погрузка в кузов 

автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади, перенос экскаваторного ковша над 

кабиной автомобиля запрещается. Нагруженный автосамосвал должен следовать к пункту раз-

грузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора. Кабина автосамосвала 

должна быть перекрыта специальным защитным козырьком установленной конструкции. В случае 

отсутствия защитного козырька водитель самосвала на время погрузки обязан выходить из ка-

бины. 
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Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с ис-

пользованием подъемно-транспортного оборудования. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для 

грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами 

производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной 

защиты, соответствующих характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными мате-

риалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40 °С. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством мастера, имею-

щего удостоверение и отвечающего за безопасное перемещение грузов грузоподъемными маши-

нами. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь 

уклон не более 5°. В соответствующих местах необходимо установить надписи: "Выезд", "Въезд", 

"Разворот" и другие. 

Для работы в темное время суток на площадке хранения (приема) материалов устраива-

ется освещение. Для безопасности погрузочно-разгрузочных и такелажных работ наименьшая 

освещенность рабочих зон должна составлять 10 лк. Этому требованию соответствует освещен-

ность на площади 15 м2, создаваемая одной лампой в 100 Вт, подвешенной на высоте 5 м. Пред-

почтительно прожекторное освещение, создающее более равномерную освещенность по всему 

фронту работ. 

Площадка содержится в чистоте и порядке, не загромождается и не захламляется. 

Кран необходимо устанавливать так, чтобы уклон неповоротной части был не более 3°. 

Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры следует подкладывать 

прочные и устойчивые подкладки, являющиеся инвентарной принадлежностью крана. 

Ответственный за безопасное перемещение грузов кранами обязан до начала работ про-

верить состояние грузозахватных приспособлений. Работать с неисправными приспособлениями 

запрещено. В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления должны подвергаться пе-

риодическому осмотру: 

 через каждые 10 дней - стропы; 

 через каждые 6 месяцев - траверсы; 

 через один месяц - клещевые захваты и другие. 

Результаты осмотра должны заноситься в журнал учета и осмотра. 
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Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными грузо-

захватными устройствами, изготовленными по утвержденному проекту (чертежу). Грузозахват-

ные устройства после изготовления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, в  

1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность, с длительностью выдержки нагрузки 

10 мин. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение 

груза при транспортировании и разгрузке. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находя-

щегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на припод-

нятом грузе. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

 находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 

 поправлять стропы, которыми поднят груз. 

Земляные работы 

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных 

коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти 

коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных комму-

никаций на местности обозначено соответствующими знаками или надписями. До начала земля-

ных работ для обнаружения подземных коммуникаций применять кабелеискатель, трассоиска-

тель. 

Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещае-

мыми в ночное время. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не ме-

нее 1 м от бровки выемки. 

Перед допуском рабочих в траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устой-

чивость откосов или крепления стен. 

При работе отбойными молотками необходимо соблюдать меры по сохранности коммуни-

каций.  

Запрещается разработка грунта бульдозерами, скреперами при движении на подъем или 

под уклон, с углом наклона более чем указан в паспорте машины. 

Траншеи и котлованы, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны 

быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчи-

вости откосов или креплений. 

При разработке, транспортировке, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или 

более самоходными, или прицепными машинами (скреперы, грейдеры, катки, бульдозеры и т.д.), 

идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м. Во время остановок 
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бульдозера, работающего на разравнивании, отвал должен быть опущен на землю. Запрещается 

до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором. 

При наличии в разрабатываемых грунтах валунов, больших камней, пней, металлических 

конструкций и предметов машины следует остановить и убрать препятствия. Следует убирать 

выступающие камни на откосах выемок, своевременно обрушивать нависшие козырьки и грунт 

при образовавшихся вдоль бровок выемки трещинах, убрав предварительно технику и людей. 

Погрузку грунта в автосамосвалы следует производить через боковой или задний борт. 

При отсутствии у машины защитного козырька над кабиной, водитель обязан выйти из кабины. 

Перегрузка машины или односторонняя загрузка запрещаются. 

Не допускается движение самосвалов с поднятыми кузовами. Между автосамосвалами, 

стоящими друг за другом при погрузке необходимо выдерживать интервал не менее 1 м. Не до-

пускается движение самосвалов задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м. 

Разработка траншеи одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой должна исклю-

чить ручную подчистку дна, что достигается рациональными интервалами подвижки экскаватора 

и протаскиванием ковша по дну траншеи. 

Допустимый перебор грунта -10 см, недобор грунта не разрешается. 

Устройство подушки из мягкого грунта, его планировку и другие работы в траншее следует 

выполнять механизированным способом. 

Для спуска и подъема рабочих в траншею необходимо установить инвентарные пристав-

ные лестницы. 

Рыхление мерзлого грунта с помощью тракторных рыхлителей, в зависимости от категорий 

и глубины промерзания, должно осуществляться в несколько проходок с соблюдением техноло-

гии производства работ и требований безопасности. 

Для крепления траншей глубиной до 3 м необходимо: 

 применять для крепления грунтов естественной влажности доски толщиной 

не менее 4 см, а для крепления грунтов песчаных и с повышенной влажностью доски тол-

щиной не менее 5 см, закладывая их вплотную к грунту за вертикальные стойки с распор-

ками; 

 установить стойки крепления не менее чем через 1,5 м. 

При разборке крепления число одновременно удаляемых досок по высоте должно быть не 

более трех, а в сыпучих или неустойчивых грунтах не более одной. Разборкой креплений должен 

руководить производитель работ или мастер. 

При рытье траншеи необходимо: 

 произвести разметку границ работ; 

 использовать лестницы для спуска людей в траншею; 

 устроить переходы через траншею. 

При работе экскаватора должны соблюдаться следующие условия: 
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 запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий 

персонал) в зоне действия ковша; 

 экскаваторы при погрузочных работах должны располагаться на твердом, выровненном 

основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. 

Во всех случаях расстояние между транспортными средствами и контргрузом экскаватора 

должно быть не менее 1 метра. 

 не допускается монтаж крюка на ковш и производство погрузочно-разгрузочных работ с 

помощью экскаватора.  

При работе бульдозеров должны соблюдаться следующие условия: 

 в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002, запрещается разработка грунта бульдо-

зерами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона более указанного в пас-

порте машины; 

 расстояние от края гусеницы до бровки откоса на отвале должно быть не менее 2 м; 

 не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым 

отвальным устройством, становиться на подвесную раму и отвальное устройство; 

 запрещается работа бульдозера поперек крутых склонов; 

 для ремонта, смазки и регулировки бульдозера он должен быть установлен на горизон-

тальной площадке, двигатель выключен, а отвал опущен на землю; 

 для осмотра отвала снизу, он должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель 

бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым отвалом бульдозера. 

Производство бетонных и арматурных работ 

При производстве бетонных работ следует руководствоваться действующими норматив-

ными документами: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, РД 102-011-89. 

При укладке бетона из бункера (бадьи) расстояние между нижней кромкой бункера и ранее 

уложенным бетоном должно быть не более 1 м. Бункеры должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние 

тары, опалубки и средств подмащивания. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочно-

сти. 

Заготовка элементов опалубки и сборка щитов опалубки должна выполняться в специ-

ально отведенном для этого месте, обозначенном на схеме, как место для складирования. 

Элементы опалубки, готовые щиты, арматура и арматурные каркасы необходимо пакети-

ровать с учетом условий их подъема складирования и транспортирования (при необходимости) к 

месту монтажа. 
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На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 

Монтируемые щиты опалубки и арматурные каркасы следует поднимать плавно, без рыв-

ков, раскачивания и вращения. До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 

порядок обмена сигналами между прорабом, руководящим монтажом и машинистом. Все сигналы 

подаются только старшим такелажником на монтаже, кроме сигнала "Стоп", который может быть 

подан любым работником, заметившим явную опасность. 

Перемещение рабочих при бетонировании разрешается только по установленным подмо-

стям. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не 

менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведу-

щие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое 

электровибраторы необходимо выключать. Бетонщики, работающие с вибраторами, должны 

иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 

Электропрогрев бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети 

должен выполнять электромонтер, имеющий квалификационную группу по электробезопасности 

не ниже III. В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или 

провода в защищенном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по 

грунту или слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией. Зона электропрогрева бетона 

должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж 

электросети. Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не допускается, за 

исключением работ, выполняемых по наряду-допуску. Зона электропрогрева бетона должна 

иметь защитное ограждение, удовлетворяющее требованиям государственных стандартов, све-

товую сигнализацию и знаки безопасности. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элемен-

тов опалубки. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных техно-

логическими картами, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производ-

стве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

Монтажные работы 

Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать оборудованные системы 

доступа (лестницы, трапы, мостики). Нахождение монтажников на элементах строительных кон-

струкций, удерживаемых краном, не допускается. 

При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обязаны применять 

предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством. При этом монтажники 

должны выполнять требования «Инструкции по охране труда для работников, выполняющих ра-

боты на высоте». 
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При строповке строительных конструкций монтажники обязаны выполнять требования "Ин-

струкции по охране труда для стропальщиков". 

При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны подаваться только одним ли-

цом: при строповке изделий стропальщиком, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан 

любым работником, заметившим явную опасность. 

В процессе перемещения конструкций на место складирования или погрузки с помощью 

крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к ранее установлен-

ным конструкциям и существующим зданиям и сооружениям: 

 допустимое приближение стрелы крана - не более 1 м; 

 минимальный зазор при переносе конструкций над ранее установленными - 0,5 м; 

 допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана – не менее 1 м. 

Перед подъемом конструкций монтажники обязаны проверить отсутствие людей внизу 

непосредственно под местом монтажа конструкции. Запрещается нахождение людей под монти-

руемыми элементами. 

Безопасность труда при антикоррозионной защите металлических поверхно-

стей 

При нанесении антикоррозионных покрытий следует придерживаться временных парамет-

ров, определенных в инструкции завода-изготовителя.  

Обязательные условия при выполнении работ: 

 приготовление материалов осуществлять в чистой, сухой полиэтиленовой или металличе-

ской емкости; 

 для промывки кистей, валиков, краскораспылителя использовать растворитель (этилаце-

тат, толуол, ацетон, растворители); 

 запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол; 

 работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, резиновых 

перчатках. 

Работы по защите поверхностей в закрытых помещениях, емкостях, резервуарах и т.п., 

выполнять только при устройстве приточно-вытяжной вентиляции и рабочем освещении напря-

жением 12 В, выполненном во взрывобезопасном исполнении, а также дополнительно иметь за-

щитные очки с прозрачными стеклами, респиратор или противогаз, при работе с антикоррозион-

ными составами следует проявлять особую осторожность и неукоснительно выполнять требова-

ния техники безопасности. 
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Организация безопасной работы стреловых самоходных кранов 

Стреловые самоходные краны должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора и 

пройти техническое освидетельствование в соответствии с федеральными нормами и прави-

лами. 

Перед началом работ должен быть разработан проект производства работ кранами либо 

технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных работ, в соответствие с требо-

ваниями федеральных норм и правил. 

На каждом кране должен быть ясно обозначен регистрационный номер, грузоподъёмность 

и дата следующего технического освидетельствования. 

Персонал, обслуживающий кран, должен быть обеспечен инструкциями по его эксплуата-

ции. 

К управлению краном, а также к работе по строповке и зацепке грузов допускаются только 

лица, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, сдавшие экзамены 

квалификационной комиссии с участием инспектора Ростехнадзора, указанные лица обязательно 

во время работы должны иметь при себе соответствующее удостоверение. Лица, не прошедшие 

медицинского обследования, а также не достигшие 18 лет, к производству указанных работ не 

допускаются. 

На кранах и в зонах их действия должны быть вывешены предупредительные надписи, 

схемы строповки грузов, и плакаты по технике безопасности. 

Самоходные стреловые краны должны устанавливаться на основаниях, несущая способ-

ность которых соответствует величине максимального опорного давления крана при наибольшей 

нагрузке.  

При недостаточной прочности грунтового основания, грунт необходимо утрамбовать или 

применить специальные подстилающие устройства. 

Установка самоходных стреловых кранов на насыпной не утрамбованный грунт запреща-

ется. 

При работе кранов с выносными опорами, краны должны устанавливаться на все опоры с 

применением прокладок. 

Установка крана с углом наклона, определяемого суммой угла наклона площадки и угла 

осадки, вызванной неравномерной деформацией грунта под краном, больше величины, указан-

ной в паспорте крана, запрещается. 

Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан дать предупреди-

тельный звуковой сигнал и убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц. 

При перемещении груза машинист обязан выполнять следующие требования: 

 начинать работу только по сигналу стропальщика. Сигнал "Стоп" машинист обязан выпол-

нять независимо от того, кто его подал; 
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 в случае недостаточной обзорности зоны работы и плохой видимости стропальщика, по-

дающего сигнал машинисту, между ними должна быть использована двусторонняя радио 

или телефонная связь; 

 определять грузоподъемность крана с учетом вылета стрелы по указателю грузоподъем-

ности; 

 производить погрузку или разгрузку автомашин, прицепов, а также других транспортных 

средств только при отсутствии людей в зоне перемещения груза; 

 не допускать при подъеме груза косое натяжение каната грузового полиспаста; 

 производить фиксацию груза при его подъеме на высоте 20-30 см для того, чтобы убе-

диться в правильности его строповки и выходе стропальщика из опасной зоны, устойчиво-

сти крана и исправности тормозов, после чего производить дальнейший подъем его на не-

обходимую высоту; 

 выдерживать расстояние между обоймой крюка или грейфера и оголовком стрелы при 

подъеме груза не менее 0,5 м; 

 при горизонтальном перемещении груза предварительно поднимать его на высоту не ме-

нее 0,5 м над встречающимися на пути предметами; 

 перед подъемом или опусканием груза, находящегося вблизи стены, колонны, штабеля, 

автомашины - необходимо предварительно убедиться в отсутствии стропальщика или дру-

гих людей между поднимаемым грузом и указанным препятствием, а также в возможности 

свободного прохождения стрелы крана и груза вблизи этих препятствий; 

 перед опусканием груза в выемку грунта убедиться в наличии на барабане грузовой ле-

бедки не менее 1,5 витков каната, не считая находящихся под зажимным устройством; 

 укладку и снятие груза производить плавно, без нарушения установленных для складиро-

вания грузов габаритов и загромождения проходов; 

 при эксплуатации крана принимать меры, предупреждающие его опрокидывание или са-

мопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии уклона местности. 

Установка стрелового крана на краю откоса (канавы) разрешается только при соблюдении 

установленных правилами безопасности минимально допустимых расстояний, в зависимости от 

глубины откоса канавы или после их укрепления. 

Установка крана должна производиться так, чтобы при его работе расстояние между кон-

струкцией стрелы или поворотной частью крана при любом его положении было не менее 1 м от 

строений, штабеля грузов и др. предметов. 

Масса поднимаемых грузов с учётом грузозахватных приспособлений не должна превы-

шать максимальной (паспортной) грузоподъёмности крана при данном вылете стрелы. Если 

масса поднимаемого груза близка к предельной, для данного вылета стрелы груз следует поднять 
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на высоту 100 - 300 мм, а затем (после проверки устойчивости крана, надёжности работы тормо-

зов подъёма груза, стрелы, правильности положения и надёжности стропов) на требуемую от-

метку. Не допускается подъём грузов, масса которых неизвестна. 

Изменять вылет стрелы крана с подвешенным грузом разрешается только в пределах гру-

зовой характеристики крана и в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. 

Перемещение грузов над перекрытиями, где находятся люди, допускается только в исклю-

чительных случаях после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения 

работ. До начала работы крана на рабочей площадке у этих мест следует поставить указательные 

и предупредительные знаки о запрещении переноса грузов над ними. 

При горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее, чем на 0,5 м выше 

встречающихся на пути предметов. 

Перед подъёмом краном груза из канавы, траншеи котлована, а также перемещением 

груза с места, лежащего ниже уровня стоянки крана, к месту укладки необходимо опустить крюк 

без груза и удостовериться, что на барабане подъёма лебёдки осталось не менее 1,5 витков ка-

ната (не считая витков под зажимным устройством). 

Между стропальщиками и крановщиком администрацией должен быть установлен порядок 

обмена условными сигналами. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в приложении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. При работе кранов со стре-

лой не более 10 м, при удовлетворительной слышимости допускается звуковая сигнализация го-

лосом. Все сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом – бригадиром мон-

тажной бригады или стропальщиком, а в особо ответственных случаях - мастером. Когда кранов-

щик плохо различает сигналы стропальщика (при тумане, снегопаде, недостаточном освещении 

и т.д.), работа крана должна быть прекращена. 

Строповку грузов, поднимаемых краном, необходимо выполнять в соответствии с ППР или 

технологическими картами и графическим изображением способов строповки.  

При эксплуатации кранов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 оттягивание груза во время его подъёма, перемещения и опускания; 

 оставлять груз в подвешенном состоянии в перерывах или после окончания работы; 

 погрузка и разгрузка автомашин и других транспортных средств без разработанной техно-

логии и при нахождении людей в кабине транспортного средства; 

 использовать кран для перемещения людей, а также подъём и перемещение грузов с нахо-

дящимися на них людьми; 

 входить на кран во время его работы; 

 находиться возле работающего крана и на месте производства работ лицам, не имеющим 

отношения к подъёму и перемещению грузов; 
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 работать на неисправном кране, с неисправными или снятыми ограждениями движущихся 

частей, а также после ремонта крана без разрешения лица, ответственного за его исправ-

ное состояние и записанного в вахтенном журнале; 

 допускать к строповке грузов случайных лиц, не имеющих удостоверения стропальщика, а 

также применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и клемм. Если это 

произошло, машинист обязан прекратить работу и поставить об этом в известность ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами, а также лицо по надзору за безопас-

ной их эксплуатацией; 

 поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для 

данного вылета стрелы. Если машинист не знает массы груза, то он должен получить о 

ней письменные сведения у лица, ответственного за безопасное производство работ кра-

нами; 

 подтаскивание груза по земле или полу, а также производить подъём грузов зацепившихся, 

засыпанных стройматериалами, землей или снегом либо примёрзших к земле; 

 опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана будет меньше 

массы поднимаемого груза; 

 резко тормозить механизмы крана, в том числе при повороте стрелы с грузом; 

 освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления; 

 поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, груз, не правильно обвя-

занный или находящийся в неустойчивом положении, а также в таре, заполненной выше 

бортов; 

 опускать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также ближе от края откоса или 

траншеи; 

 поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также неуравновешенный и выравнива-

емый массой людей или поддерживаемый руками; 

 передавать управление краном лицу, не имеющему на это соответствующего удостовере-

ния, а также оставлять без контроля учеников или стажеров для работы; 

 осуществлять погрузку и разгрузку автомашин при нахождении шофера или других людей 

в кабине; 

 поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специально пред-

назначенные для этого контейнеры; 

 проводить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом грузе. 

Техническое обслуживание крана следует осуществлять только после остановки двига-

теля и снятия давления в гидравлической и пневматической системах, кроме случаев, которые 

предусмотрены инструкцией завода-изготовителя. 
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Сборочные единицы крана, которые могут перемещаться под действием собственной 

массы, при техническом обслуживании следует заблокировать. 

При ежемесячном техническом обслуживании крана машинист обязан: 

 обеспечивать чистоту и исправность механизмов и оборудования крана; 

 своевременно осуществлять смазку трущихся деталей крана и канатов согласно указа-

ниям инструкции завода-изготовителя; 

 хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре; 

 следить за тем, чтобы на конструкции крана и его механизмах не было незакрепленных 

предметов (инструмента, ограждений, механизмов); 

 следить за своевременностью проведения технических обслуживаний крана и его отдель-

ных механизмов и узлов. 

После окончания или в перерывах работы двигатели кранов должны быть выключенными. 

Площадка для монтажных работ на территории действующих предприятий должна быть 

ограждена или обозначена соответствующими знаками и надписями. 

При работе кранов в ночное время или в тумане зона действия крана должна быть хорошо 

освещена и должны быть выставлены сигнальные фонари. 

Съёмные грузозахватные приспособления (траверсы, стропы и т.д.) для подъёма грузов 

после изготовления или ремонта должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой в  

1,25 раза превышающей их максимальную грузоподъёмность с длительностью выдержки 

нагрузки 10 мин. В процессе эксплуатации съёмные грузозахватные приспособления должны под-

вергаться периодическому осмотру лицом, ответственным за их состояние. Результаты осмотра 

должны заноситься в журнал учёта и осмотра. Применение немаркированных и не прошедших 

испытания грузозахватных приспособлений не допускается. 

Перед началом монтажных работ производители работ должны ознакомить машинистов 

кранов и бригаду монтажников с проектом производства работ, провести с ними инструктаж по 

организации безопасной работы кранов. 

При эксплуатации кранов необходимо строго соблюдать требования проекта организации 

безопасной работы кранов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъем-

ные сооружения", утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. №461, утверждённых Ростех-

надзором, РД 10-74-94 «Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной экс-

плуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных на специальных 

шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных)», а также производственных инструкций, 

ГОСТ 12.3.009-76* «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». Про-

цессы производственные. Такелажные работы. Общие требования безопасности» и других нор-

мативных документов и стандартов по строительным и монтажным работам. 

Расчеты и обоснования размеров зон развала и опасных зон 
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Границы опасной зоны находятся за пределами границы зоны обслуживания крана и опре-

деляются с учетом габаритов перемещаемого груза и высоты его подъема. Согласно  

приложению Г СНиП 12-03-2001 границы опасной зоны определяются путем проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением минимального расстояния отлета 

груза и максимального габарита перемещаемого груза. 

В момент грузоподъемных работ и перемещения груза необходимо использовать оттяжки.  

Запрещается находиться от крана-трубоукладчика, экскаватора и других подъемных меха-

низмов во время их работы на расстоянии ближе, чем расстояние, равное длине стрелы плюс  

5 м. 

Сварочные работы 

При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой – комбинезоном из 

плотной материи или брезентовой курткой и брюками, причем карманы у куртки закрываются кла-

панами. Вправлять куртку в брюки запрещается. Брюки должны быть длинными, закрывающими 

ботинки, носить их нужно навыпуск. Спецодежда пропитывается огнеупорной пропиткой. Обувь 

необходимо плотно зашнуровать, чтобы в ботинки не попали брызги металла. Голову необходимо 

покрывать головным убором без козырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи. Для защиты глаз 

от ослепительного света и интенсивного ультрафиолетового и инфракрасного излучения служат 

светофильтры. Они применяются в очках, масках, щитках, без которых электросварочные работы 

выполнять запрещается. 

При выполнении сварочных и газопламенных работ необходимо соблюдать требования 

санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных Минздравом РФ. 

Кроме того, при выполнении электросварочных работ необходимо соблюдать требования  

ГОСТ 12.3.003-86*. 

Производить сварочные работы на открытом воздухе во время осадков запрещается. 

В электросварочных установках должны быть предусмотрены надежные ограждения всех 

элементов, находящихся под напряжением. 

Электрододержатель должен быть легким, удобным в работе, обеспечивать надежное за-

жатие и быструю смену электродов без прикосновения к токоведущим частям, иметь простое и 

надежное соединение со сварочным проводом. 

В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции токоведущих 

проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержателя. 

Вышедшую из строя электрическую часть сварочных агрегатов разрешается ремонтиро-

вать только электромонтерам и электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запреща-

ется. 
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Ремонт, исправление повреждений и наладка механической части установок сварки раз-

решается только после отключения электроэнергии. 

Для освещения рабочих мест в темное время суток должны применяться стационарные 

светильники напряжением 127 В или 220 В, подвешенные на высоте не менее 2,5 м, при меньшей 

высоте подвеса стационарные светильники должны быть рассчитаны на напряжение не выше  

42 В. 

Запрещается хранить какие-либо горючие материалы, пользоваться открытым огнем или 

курить на расстоянии менее 10 м от мест хранения баллонов с газом. Сварку на трассе разреша-

ется проводить на расстоянии не менее 50 м от легковоспламеняющихся или взрывоопасных ма-

териалов (бочек с горючим, баллонов, ацетиленовых газогенераторов). Электрокабели не 

должны касаться этих материалов и подводящих шлангов. 

Подготовленные к работе баллоны с газом необходимо защитить от воздействия прямых 

солнечных лучей и устанавливать на специальные подставки в вертикальном положении в сто-

роне от проходов, электрических проводов и т. п. 

В зоне производства работ по монтажу и сварке стыков запрещается находиться посторон-

ним или не занятым непосредственно на этих работах лицам. При использовании закрытых кабин 

в качестве навесов над стыком необходимо систематически удалять загазованный воздух. 

Абразивный диск не должен иметь трещин, сколов. Посадочное гнездо должно соответ-

ствовать втулке шлифмашинки. 

Освещенность рабочих мест при выполнении сварочно-монтажных работ в темное время 

суток на трассе должна быть не менее 30 лк. 

Огневые и газопламенные работы 

Организационно-технические противопожарные мероприятия должны выполняться со-

гласно требованиям: постановления правительства РФ №1479, ГОСТ 12.1.004-91, «Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Ответственность за организацию и обеспечение противопожарной безопасности при про-

изводстве строительно-монтажных работ возлагается на руководителя подрядной организации. 

Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности на каждом рабо-

чем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

Все работники, занятые на строительных работах, должны пройти противопожарный ин-

структаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по 

пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаро-

тушения. 

Непосредственный исполнитель огневых работ (электросварщик, газосварщик, газорез-

чик) должен иметь квалификационное удостоверение на право выполнения этих работ, удосто-
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верение о проверке знаний по технике безопасности с талоном по пожарной безопасности и пра-

вил охраны труда при эксплуатации электроустановок Приказ Минтруда России  

от 15.12.2020 N 903н. 

На месте производства работ устанавливается противопожарный режим, определяются 

места размещения и допустимое количество горючих материалов, порядок проведения огневых 

работ. 

Курение на месте производства работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

На выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны 

устанавливаться искрогасители. 

Освещение рабочих мест должно производиться светильниками и прожекторами во взры-

возащищенном исполнении. 

На месте проведения огневых работ необходимо установить первичные средства пожаро-

тушения: 

 кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2×2 м; 

 огнетушители порошковые, углекислотные; 

 лопаты, топоры, ломы. 

Для целей пожаротушения на стройплощадке следует расположить не менее двух резер-

вуаров, емкостью не менее 27 м3 каждый. Согласно СП 8.13130.2020, пожарные резервуары 

надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии 

автонасосов - 200 м, при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп. Хране-

ние мотопомп для пожаротушения ММ 27/100 (расход до 27 л/с, напор 100 м) предусмотрено в 

отдельно отапливаемом блок-боксе. Мотопомпы и автонасосы должны быть укомплектованы по-

жарными рукавами, длина которых должны быть не мене 200 м. Доступ к местам хранения дан-

ного оборудования должен иметь беспрепятственный подъезд.  

Также для обеспечения пожарной безопасности на объекте строительства следует исполь-

зовать фторсинтетические пенообразователи ёмкостью 1000 л, марка которых должна быть опре-

делена в ППР из условия, что СМР будут проводиться круглогодично. Перед доставкой пенооб-

разователей к местам проведения работ, необходимо проверить их комплектность на наличие 

мотопомп и пожарных рукавов длиной не менее 100 м (количество должно быть определено в 

ППР). Объем пенообразователя для хранения на стройплощадке должен составлять не менее  

8 м3 1% водный раствор пленкообразующего фторсинтетического пенообразователя целевого 

назначения для тушения горючих жидкостей типа AFFF. Хранение емкостей с пенообразователем 

предлагается выполнять в блок-боксах. Вода для смешения с пенообразователем должна пода-

ваться от противопожарных резервуаров. 

Окончательный расчет количества резервуаров, объем пенообразователя и окончатель-

ное их место расположения следует уточнить в ППР, разрабатываемом подрядной организацией. 
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Количество мотопомп должно соответствовать количеству резервуаров, также предусмотреть до-

полнительно одну аварийную мотопомпу. 

После установки и проведения испытаний на герметичность необходимо выполнить меро-

приятия по утеплению резервуаров. 

Во время строительства должна выполняться периодическая проверка исправности мото-

помп и истечение срока годности пенообразователя, периодичность и порядок проверки должны 

быть установлены ответственным лицом по пожарной безопасности на данном объекте строи-

тельства. 

В ППР следует окончательно определить количество, типы и места размещения пожарных 

щитов с учетом действующих привил по пожарной безопасности или ведомственных нормативов, 

согласованных УГПН МЧС РФ. 

Места хранения горючих жидкостей, легковоспламеняющихся жидкостей, места заправки 

техники оборудуются первичными средствами пожаротушения. 

При проведении электросварочных работ вблизи взрывопожароопасных и пожароопасных 

помещений и сооружений обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока вы-

полняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать 

прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю. 

Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное за-

жатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его кор-

пуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении 

на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из негорючего 

диэлектрического и теплоизолирующего материала. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответ-

ствовать номинальной величине сварочного тока. 

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металличе-

ский ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Хранение и транс-

портирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горло-

вины предохранительными колпаками. Транспортирование баллонов должно выполняться на 

специально оборудованном автотранспорте. При транспортировании баллонов нельзя допускать 

толчков и ударов. К месту работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носил-

ках, санках. 

Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защи-

щены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Не допускается эксплуатация бал-

лонов, у которых истек срок назначенного освидетельствования.  

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами не 

разрешается. 



D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-01-ТЧ-001  

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Проект организации строительства. Текстовая часть 139 

D812921_0454D-33-PD-402500-POS-TCH-001-revC06.docx 

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода и горючих газов должны соблю-

даться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами. 

При проведении работ с применением газопламенной резки запрещается: 

 отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали установок от-

крытым огнем или раскаленными предметами; 

 допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого оборудования с 

различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью; 

 производить продувку шланга для горючего газа кислородом и кислородного шланга горю-

чим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; 

 перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги. 

При производстве работ с использованием газопламенной резки, необходимо применять 

предохранительные устройства, исключающие вероятность возникновения обратного удара пла-

мени. 

Вышеперечисленные мероприятия пожарной безопасности распространяются на все виды 

работ, конкретизация мер противопожарной безопасности по видам работ производится в про-

екте производства работ. 

18.7 Работы в зимних условиях 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприятное воз-

действие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму. При метеоусловиях, близких 

к предельным, но не достигающих этих пределов, рекомендуется устанавливать через каждые  

50 минут десятиминутные перерывы для обогрева (время перерыва засчитывается в счет рабо-

чего времени). Во всех случаях общего охлаждения и замерзания человека, какой степени оно не 

было, следует срочно вызывать врача. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и массовые 

профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется санитарно-разъясни-

тельной работой, своевременным обеспечением работающих на открытом воздухе теплой одеж-

дой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплением транспорта, обеспечением ре-

гулярного приема горячей пищи, устройством помещений для сушки одежды и обуви в период 

отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика сводится к содержанию в исправном состоянии 

одежды и обуви. 

Помещения для обогрева следует расположить на расстоянии не более 150 м от места 

работы. 

18.8 Энтомологические и эпизоотические требования 

Гнус – это кровососущие насекомые: комары, мошка, мокрицы, слепни, клещи. Особую 

опасность представляет клещ, он является переносчиком таких заболеваний, как энцефалит, 
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лайма. Для предотвращения заболевания энцефалитом в обязательном порядке необходимо 

проведение прививок против клещевого энцефалита. К началу производства работ все рабочие 

должны быть привиты, не привитые против клещевого энцефалита работники не должны допус-

каться к работе. 

При производстве работ, в летний период, продолжительность которого установлена в со-

ответствие с требованиями Приложения 1 ГСН 81-05-02-2007, предусмотрена обработка терри-

тории инсектицидом, так же независимо от прививок, дополнительно, работающий персонал дол-

жен быть снабжен мазями, спреями и аэрозолями, обладающими эффективными отпугивающими 

свойствами. 

Для защиты работающего персонала от гнуса предусматривается спецодежда: 

 накомарники; 

 анти-энцефалитные костюмы; 

 нательные рубашки, костюмы из сетчатого полотна. 

Медицинской службе заказчика и подрядчика необходимо разработать и реализовать ме-

роприятия по защите персонала от возможных заболеваний энцефалитом, лайма. Мероприятия 

должны включать следующие требования: 

 обеспечение персонала, участвующего в строительных и других работах на объектах спе-

циальной защитной одеждой; 

 гигиеническое обучение персонала вопросам защиты от клещей и гнуса, мерам личной 

профилактики природно-очаговых инфекций; 

 заключение договоров с близлежащими медицинскими учреждениями по вопросам созда-

ния запаса специфических иммунобиологических препаратов для экстренной профилак-

тики лиц, подвергшихся риску заражения; 

 обеспечение активного медицинского наблюдения за лицами, пострадавшими от укусов 

клещей, с обязательным лабораторным обследованием на основные природно-очаговые 

инфекции (клещевой энцефалит, болезнь Лайма). 

Постоянный контроль над соблюдением охраны труда осуществляется инженером по 

охране труда. 

18.9 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения работающих 

На объекте строительства предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение 

канцерогенной опасности процессов, связанных: 

 с проведением сварочных работ (газоэлектросварщики); 

 с воздействием химических факторов – отработавшие газы дизельных двигателей (води-

тели автомашин и строительной техники, работающих на дизельном топливе);  

 с рентгеновским излучением. 



D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-01-ТЧ-001  

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Проект организации строительства. Текстовая часть 141 

D812921_0454D-33-PD-402500-POS-TCH-001-revC06.docx 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, ст. ст. 92,222 Трудового кодекса РФ,  

№197-ФЗ, применяются следующие меры: 

 обеспечение регулярного контроля за содержанием канцерогенных веществ в различных 

средах; ограничение числа лиц, которые могут подвергнутся воздействию канцерогенных 

факторов; 

 информирование лиц, поступающих работу, а также работников организации, которые мо-

гут подвергнутся воздействию производственного канцерогенного фактора, об опасности 

такого воздействия и мерах профилактики; 

 обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-

бытовыми помещениями в соответствии с требованиями правил и нормативов; 

 проведение предварительных (при поступлении на работу) и обязательных периодических 

профилактических медицинских осмотров в установленном порядке; 

 при использовании и утилизации канцерогенных веществ или продуктов предусмотрены 

меры по предотвращению загрязнения среды обитания человека и охране его здоровья. 

При выполнении рентгеновской дефектоскопии, организацией должен осуществляется 

производственный радиационный контроль согласно СанПиН 2.6.1.3164-14. 

Производственный радиационный контроль осуществляется службой радиационной без-

опасности или лицом, ответственным за проведение радиационного контроля, назначаемым из 

числа сотрудников, прошедших специальную подготовку. 

Администрация организации разрабатывает и утверждает программу радиационного кон-

троля, устанавливающую объем, характер и периодичность радиационного контроля, а также по-

рядок регистрации его результатов с учетом особенностей и условий выполняемых работ. 

Программа производственного радиационного контроля включает: 

 измерение индивидуальных доз внешнего облучения персонала группы А - постоянно с 

регистрацией результатов раз в квартал; 

 измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на рабочих 

местах персонала - один раз в квартал и при каждом изменении условий просвечивания 

(увеличение рабочего напряжения или мощности рентгеновского дефектоскопа, измене-

ние режима его эксплуатации, изменение конфигурации пучка рентгеновского излучения, 

изменение конструкции защитных устройств). 

При осуществлении работ с использованием переносных и передвижных рентгеновских 

дефектоскопов вне защитной камеры проводится: 

 проверка защитных устройств (ширм, экранов) - два раза в год и при обнаружении видимых 

повреждений; 

 определение размеров зоны ограничения доступа - один раз в год, а также каждый раз при 

изменении условий просвечивания; 

http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
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 измерение мощности амбиентного эквивалента дозы в смежных помещениях и на рабочих 

местах (при проведении работ по дефектоскопии в производственных помещениях) - один 

раз в год, а также каждый раз при изменении условий просвечивания. 

При мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения, превышающего 

допустимые уровни, на наружных поверхностях защитных устройств, защитных камер, ширм 

необходимо устранить дефект в защите и провести повторные измерения. 

Для проведения радиационного контроля используются дозиметрические приборы, имею-

щие действующее свидетельство о проверке и позволяющие измерять мощность амбиентного 

эквивалента дозы рентгеновского излучения с энергией от 50 до 500 кэВ в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч 

до 10 мЗв/ч. 

Результаты производственного радиационного контроля регистрируются в специальном 

журнале. Индивидуальные дозы облучения персонала регистрируются ежеквартально. Кварталь-

ные и годовые дозы облучения персонала, а также суммарная доза облучения его за весь период 

производственной деятельности регистрируются в карточках учета индивидуальных доз, которые 

хранятся в организации в течение 50 лет. Организация ежегодно заполняет и сдает радиационно-

гигиенический паспорт организации и отчет о дозах облучения персонала. 

18.10 Мероприятия по противопожарной безопасности 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ГОСТ 12.1.004-91 и 

другими утвержденными в установленном порядке, региональными строительными нормами и 

правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасно-

сти. 

Ответственность за организацию и обеспечение противопожарной безопасности при про-

изводстве строительно-монтажных работ возлагается на руководителя подрядной организации. 

Ответственность за обеспечение противопожарной безопасности, обеспечение безопас-

ных условий производства строительно-монтажных работ (соблюдение безопасной эксплуатации 

действующих нефтепроводов) возлагается на руководителя эксплуатирующей организации. 

Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности на каждом рабо-

чем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

На период строительства на строительную площадку должен быть обеспечен въезд шири-

ной не менее 6,0 м для проезда пожарной техники. Подъезд должен иметь покрытие, пригодное 

для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ко всем зданиям (в том числе и вре-

менным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования 

должен быть обеспечен свободный подъезд. Места размещения средств пожарной безопасности 

и специально оборудованные места для курения обозначаются знаками пожарной безопасности 

в соответствии с требованиями нормативных документов, а схема их расположения указывается 

на информационных щитах у въезда на территорию стройплощадки. 
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Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного 

инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по преду-

преждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

На месте производства работ устанавливается противопожарный режим, определяются 

места размещения и допустимое количество горючих материалов, порядок проведения огневых 

работ. Место для курения разрешается устраивать на расстоянии не ближе 100 м от места про-

изводства работ, оборудованном согласно правилам и нормам. 

Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть 

оборудованы искрогасителями. 

Освещение рабочих площадок должно производиться светильниками и прожекторами во 

взрывозащищенном исполнении. 

В ППР следует окончательно определить количество, типы и места размещения пожар-

ных щитов с учетом нормативов установленных в «Правилах противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации» или ведомственных нормативов, согласованных УГПН МЧС РФ. 

Ориентировочные места установки первичных средств пожаротушения указаны на строй-

генпланах. 

Места хранения горючих жидкостей, легко воспламеняющихся жидкостей, места заправки 

техники оборудуются первичными средствами пожаротушения. 

При въезде на объект строительства следует установить информационный противопожар-

ный аншлаг. 
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19 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ, А ТАК ЖЕ ПОСТОВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

19.1 Система управления качеством строительства объекта 

Участники строительства – подрядная организация, осуществляющая строительство, за-

стройщик (заказчик), проектировщик – должны осуществлять строительный контроль, предусмот-

ренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью 

оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инже-

нерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, 

проектной и рабочей документации. 

Контроль качества работ следует осуществлять путем систематического наблюдения и 

проверки соответствия выполняемых работ требованиям проекта и соответствующей видам ра-

бот нормативно-технической документации. 

Организация контроля качества должна производиться в соответствии с  

СП 48.13330.2019. 

19.2 Общие требования к системе обеспечения контроля качества 

Контроль качества включает три уровня: производственный контроль, технический надзор 

и инспекционный надзор. 

Производственный контроль проводится с целью обеспечения требуемого качества вы-

полнения отдельных технологических операций в соответствии с требованиями проекта, действу-

ющей нормативно-технической документации, технологических. Производственный контроль ка-

чества осуществляется службами подрядной организации, выполняется непрерывно в течение 

всего производственного процесса и включает две стадии: входной и операционный контроль. 

Результаты операционного контроля следует документировать (п. 7.1.6 СП 48.13330.2019). 

Технический надзор ведется за качеством работ, обеспечением всех проектных и техно-

логических решений. Технический надзор должен осуществляться службой технадзора заказчика, 

на всех объектах и этапах работ – от экспертизы проектов до испытания объекта и пуска его в 

эксплуатацию. 

Инспекционный надзор следует проводить периодически и выборочно региональными ор-

ганами Ростехнадзора., начиная с экспертизы проектной документации, с целью проверки эффек-

тивности и результативности, ранее выполненных «Производственного контроля и Технического 

надзора». 

Требования к высокому качеству строительства закономерны и неизбежны, так как с ними 

тесно связаны такие важные эксплуатационные характеристики, как безопасность, долговеч-

ность, экономичность и удобство эксплуатации. 

Подробные мероприятия проведения контроля качества необходимо проработать в ППР 

при разработке технологических карт по видам работ. 
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Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проектов требований строи-

тельных норм и правил и регламентов должны быть исправлены до начала следующих операций 

(работ). 

Все результаты измерений должны быть документированы. 

Выполнение каждой последующей операции технологического процесса разрешается 

только при документальном подтверждении качества. 

19.3 Требования к подрядным организациям при их допуске к выполнению работ 

Подрядная организация, осуществляющая строительство, в составе строительного кон-

троля выполняет: 

 входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчи-

ком); 

 освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального стро-

ительства; 

 входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования; 

 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строи-

тельно-монтажных работ; 

 освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступ-

ными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

 освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем ин-

женерно-технического обеспечения; 

 испытания и опробования технических устройств. 

19.4 Персонал служб обеспечения контроля качества строительства 

Для служб обеспечения контроля качества должны быть установлены: 

 штатная численность; 

 организационная структура; 

 квалификация сотрудников. 

Для каждого специалиста службы качества должны быть разработаны должностные ин-

струкции, содержащие: обязанности, права, ответственность и подчиненность сотрудников; тре-

бования к их квалификации; ссылки на нормативные документы и внутренние процедуры, регла-

ментирующие деятельность сотрудников. 
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20 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

20.1 Организация геодезического контроля 

В процессе возведения зданий и сооружений, прокладки инженерных сетей строительно-

монтажной организацией следует проводить геодезический контроль точности геометрических 

параметров зданий (сооружений), который является обязательной составной частью производ-

ственного контроля качества. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том 

числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, следует осуществ-

лять организациям, выполняющим эти работы. Геодезический контроль включает определение 

действительного планового и высотного положения и положения относительно вертикали эле-

ментов, конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии временного закрепления (опе-

рационный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль). Допу-

стимые величины погрешностей построения разбивочной сети строительной площадки опреде-

ляются в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017. 

В процессе строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивостью знаков 

геодезической разбивочной основы и контролировать их положение с помощью инструментов не 

реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды). В случае нарушения сохранности или 

устойчивости знаков они должны быть своевременно восстановлены. 

Акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки работ нулевого цикла, акты про-

межуточной приемки ответственных конструкций и другая исполнительная документация, а также 

оценка качества строительно-монтажных работ должны составляться на основе данных исполни-

тельных геодезических схем и чертежей (СП 126.13330.2017). 

При строительстве сложных объектов производятся геодезические измерения деформа-

ций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в соответствии с СП 126.13330.2017. 

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооруже-

ний) должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества строи-

тельно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

20.2 Организация лабораторного контроля 

Строительные лаборатории в своей деятельности должны руководствоваться, строитель-

ными нормами и правилами, стандартами, техническими условиями и другими нормативными до-

кументами, а также типовым положением о строительных лабораториях и геодезических службах. 

Строительная лаборатория должна быть оснащена оборудованием и приборами соответ-

ственно профилю выполняемых работ, в том числе: 
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 оборудованием и приборами для физико-механических испытаний, измерений 

и определения давлений, деформаций и прогибов; 

 весовым оборудованием; 

 оборудованием для испытания заполнителей для бетонов и растворов; 

 приборами для испытания вяжущих материалов; 

 приборами и оборудованием для испытания грунтов; 

 приборами для испытания красок и лаков; 

 приборами для неразрушающего контроля качества конструкций и их соединений; 

 приборами для измерения температуры, влажности, загазованности, шума, освещен-

ности; 

 набором необходимых слесарных и других вспомогательных инструментов. 

Основные функции строительной лаборатории: 

 проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и 

сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций 

и изделий; 

 определение физико-химических характеристик местных строительных материалов; 

 подготовка актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изде-

лий, поступающих на строительство; 

 подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных 

составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготов-

лением бетонов, растворов; 

 контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-

монтажных работ; 

 отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испы-

тание; 

 контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструк-

циях и изделиях неразрушающими методами;  

 контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 

 участие в разработке технологических карт и производственных норм расхода матери-

алов, в проведении экспериментальных работ, направленных на экономию строитель-

ных материалов; 

 участие в решении вопросов по разопалубливанию бетона и нагрузке изготовленных 

из него конструкций и изделий; 

 участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполни-

телей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория должна иметь лицензию на необходимый перечень работ. 
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Строительная лаборатория обязана вести производственную документацию по профилю 

выполняемых работ, своевременно вносить предложения руководству стройки об изменении ре-

жимов или приостановлении производства работ, осуществляемых с нарушением проектных и 

нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость конструкций, а также давать ука-

зания непосредственно линейному производственному персоналу по вопросам, находящимся в 

компетенции лабораторий. 

Контроль качества материалов, конструкций и изделий и участие в контроле качества ра-

бот, осуществляемых строительной лабораторией, не снимают ответственности с руководителей 

и непосредственных исполнителей работ по соблюдению их качества. 
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21 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7- ФЗ; 

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ; 

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.  

№ 89-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ; 

5. Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-

ФЗ; 

6. СП 18.13330.2019 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализирован-

ная редакция СНиП II-89-80; 

7. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-05-95; 

8. СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция  

СНиП 12-01-2004; 

9. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.09.04-87; 

10. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-

85; 

11. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция  

СНиП 2.02.01-83; 

12. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.02.01-87»; 

13. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противо-

пожарного водоснабжения» Требования пожарной безопасности. 

14. СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ; 

15. Справочное Пособие к СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной без-

опасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; 

16. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения; 

17. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюде-

нием санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий; 

18.  СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяй-

стве;  
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19. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выпол-

нение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства; 

20. ГОСТ 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков произ-

водства строительно-монтажных работ. Технические условия; 

21. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление; 

22. ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; 

23. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и класси-

фикация; 

24. ГОСТ Р 12.3.053-2020 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвен-

тарные. Общие технические условия; 

25. ГОСТ Р 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

нальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и харак-

теристики. Методы испытаний; 

26. ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в организации. Общие тре-

бования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

27. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия; 

28. ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положе-

ния; 

29. ГОСТ 5686-2020 Грунты. Методы полевых испытаний сваями; 

30. ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия; 

31. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия; 

32. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; 

33. ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности; 

34. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования без-

опасности; 

35. ГОСТ 12.3.016-2020 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования 

безопасности; 

36. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества; 

37. ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Гигиенические, технические требования и правила выбора; 

38. ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы 

освещения строительных площадок; 

39. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

40. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство; 
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41. СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Акту-

ализированная редакция СНиП 3.04.03-85;  

42. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-

новные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; 

43. СП 82.13330.2016 Правила производства и приёмки работ. Благоустройство террито-

рии. Актуализированная редакция СНиП III-10-75; 

44. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.03.11-85; 

45. СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений. Часть I, II;  

46. Расчетные показатели для определения продолжительности строительства;  

47. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85; 

48. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84; 

49. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 2.05.02-85; 

50. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 3.06.03-85; 

51. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85; 

52. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Ак-

туализированная редакция СНиП 52-01-2003; 

53. Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных 

комплексов с применением узлового метода (к СНиП 3.01.01-85); 

54. СП 131.13330.2020 Строительная климатология; 

55. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

 СНиП 2.01.07-85; 

56. Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85. Разработка проектов организации строитель-

ства и проектов производства работ для промышленного строительства;  

57. РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы; 

58. РД 10-74-94 Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплу-

атации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных на специаль-

ном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных); 

59. РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций 

зданий при сооружении промышленных объектов; 
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60. РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, мон-

таже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных 

объектов; 

61. Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда; 

62. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном ре-

жиме»; 

63. ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производ-

ства; 

64. Правила дорожного движения Российской Федерации; 

65. ПУЭ Правила устройства электроустановок с дополнениями;  

66. ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных 

сетей взрывоопасных зон; 

67. Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд. Москва 

2004; 

68. ВСН 31-81 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах маги-

стральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности;  

69. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 июня 2020 г. N 332/пр "Об утверждении Методики определения затрат 

на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный 

расчет стоимости строительства объектов капитального строительства"; 

70. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, экс-

плуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; 

71. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов; 

72. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пи-

щевых продуктов; 

73. СанПиН 2.3.2.1280-03 Дополнения и изменения № 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиени-

ческие требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов; 

74. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

75. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 

76. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3; 

kodeks://link/d?nd=542672440&prevdoc=566338259&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542672440&prevdoc=566338259&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542672440&prevdoc=566338259&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542672440&prevdoc=566338259&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2


D812921/0454Д-33-ПД-402500-ПОС-01-ТЧ-001  

 

 
АО «ТомскНИПИнефть» 

Проект организации строительства. Текстовая часть 153 

D812921_0454D-33-PD-402500-POS-TCH-001-revC06.docx 

77. ВНТП 03/170/567-87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Си-

бирского нефтяного комплекса». 
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Приложение А 

Исходные данные для разработки ПОС 
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Приложение Б 

Календарный план строительства 
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Приложение В 

Потребность в основной строительной технике и механизмах 

Таблица В1 Потребность в основной строительной технике и механизмах 

Механизм, транспортное сред-
ство, оборудование 

Способ пере-
базировки 

Кол-во 

Трудо-
ёмкость, 

маш.-
ч./об-
щий 

пробег 

Расход 
топлива, 
кг-час/ 

л/100 км 

Потреб-
ность в 

топливе, кг 

Самоходная техника 

Кран на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 25 т 

Своим ходом 

2 4860 6 29160 

Автомобили бортовые, грузо-
подъемность до 10 т 

3 /14267 27,3 14267 

Автомобиль-самосвал, грузо-
подъемность 25 т 

1 /29117 20 12800 

Тягачи седельные, грузоподъ-
емность 12 т 

2 /14704 27,3 5294 

Автоцистерна 6000 л 1 /21949 27,3 5992 

Автоцистерна 10000 л 1 /1007 27,3 307 

Ассенизационная машина 
(вместимость цистерны 6500 
л) 

1 /304 27,3 83 

Топливозаправщик 10 м3 1 /8778 27,3 2396 

Машины бурильно-крановые, 
глубина до 15 м 

1 1410 6 8460 

Лаборатории для контроля 
сварных соединений 

1 1365 6 8190 

Автогидроподъемники, высота 
подъема 12 м 

1 1854 6 11124 

Автобетоносмеситель 4 м3 1 483 20 9660 

Вахтовый автобус (22 места) 2 /8778 27,3 2396 

Техника, перевозимая на прицепах (полуприцепах и т.п.) без предварительного демонтажа пе-
ребазируемой машины на отдельные конструктивные части 

Трактор на гусеничном ходу, 
мощность 79 кВт (108 л.с.) 

Тягач седель-
ный (г/п 15т) с 
полуприцепом 
тяжеловозом 

(г/п 20т) 

1 654 14 9156 

Тракторы на пневмоколесном 
ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) 

1 903 12 10836 

Бульдозер, мощность 132 кВт 
(180 л.с.) 

Тягач седель-
ный (г/п 15т) с 
полуприцепом 
тяжеловозом 

(г/п 30т) 

1 1122 28,5 31977 

Каток дорожный самоходный, 
масса 8 т 

1 15 27,83 417 

Каток дорожный прицепной, 
масса 25 т 

1 57 Прицепной 

Экскаватор на гусеничном 
ходу с ковшом 0,4-1,25 м3 

1 1212 14 16968 

Экскаватор на гусеничном 
ходу с ковшом 1,8 м3 

1 276 16 4416 
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Механизм, транспортное сред-
ство, оборудование 

Способ пере-
базировки 

Кол-во 

Трудо-
ёмкость, 

маш.-
ч./об-
щий 

пробег 

Расход 
топлива, 
кг-час/ 

л/100 км 

Потреб-
ность в 

топливе, кг 

Экскаватор на гусеничном 
ходу с ковшом 2,5 м3 

1 135 18 2430 

Погрузчик, грузоподъемность 5 
т 

1 435 8 3480 

Агрегат сварочный прицепной 
с ДВС 

В кузове гру-
зовых автомо-

билей 

3 8493 8 67944 

Вибропогружатели высокоча-
стотные для погружения свай 
до 1,5 т 

1 276 
Экскаватор на гусенич-
ном ходу с ковшом 1,8 

м3 

Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгора-
ния 

2 6735 8 53880 

Передвижная электростанция 
мощностью 15 кВт 

2 2368 6,5 2374 

Передвижная электростанция 
для электроснабжения ВЗиС 
на строительной площадке 
мощностью 25 кВт 

2 9726 8 77808 

Агрегаты наполнительно-
опрессовочные до 300 м3/ч 

1 1410 8 11280 

Трубоукладчики, номинальная 
грузоподъемность 20 т 

Тягач седель-
ный (г/п 30т) с 
полуприцепом 
тяжеловозом 

(г/п 60т) 

2 9159 32 293088 

Передвижная электростанция 
для электроснабжения вре-
менного жилого городка строи-
телей мощностью 250 кВт (2 
шт (1 - основная и 1 - резерв-
ная) 

Тягач седель-
ный (г/п 15т) с 
полуприцепом 
тяжеловозом 

(г/п 30т) 

2 9576 47,5 454860 

Транспортные средства, необходимые при перебазировке строительной техники 

Тягач-седельный (г/п 15т) - 10 - - - 

Полуприцеп тяжеловоз (г/п 
20т) 

Тягач-седель-
ный (г/п 15т) 

2 - - - 

Полуприцеп тяжеловоз (г/п 
30т) 

Тягач-седель-
ный (г/п 15т) 

8 - -   

Тягач-седельный (г/п 30т) - 2 - - - 

Полуприцеп тяжеловоз (г/п 
60т) 

Тягач-седель-
ный (г/п 15т) 

2 - - - 

Транспортные средства, задействованные при перебазировке строительной техники 

Тягач-седельный (г/п 15т) - 1 - - - 

Полуприцеп тяжеловоз (г/п 
20т) 

Тягач-седель-
ный (г/п 15т) 

1 - - - 

Полуприцеп тяжеловоз (г/п 
30т) 

Тягач-седель-
ный (г/п 15т) 

1 - -   
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Механизм, транспортное сред-
ство, оборудование 

Способ пере-
базировки 

Кол-во 

Трудо-
ёмкость, 

маш.-
ч./об-
щий 

пробег 

Расход 
топлива, 
кг-час/ 

л/100 км 

Потреб-
ность в 

топливе, кг 

Тягач-седельный (г/п 30т) - 1 - - - 

Полуприцеп тяжеловоз (г/п 
60т) 

Тягач-седель-
ный (г/п 15т) 

1 - - - 

Перебазировка выполняется в течении первых 2-х неделях 

Трудоёмкость машин и механизмов принята по объектам – аналогам. 

Количество времени, затрачиваемое на один рейс при перебазировке техники: 

(((Рг/V1)+(Рас,цб/V2)+(Рщ/V3)+(Ргр/V4)) х К1 + Впг1)   

где: Рг - общее расстояние перебазировки (км) в городе; 

Рас,цб. - общее расстояние перебазировки (км) за городом, дороги асфальтобетонные, це-

ментобетонные; 

Рщ - общее расстояние перебазировки (км) за городом, дороги щебеночные, гравийные; 

Ргр - общее расстояние перебазировки (км) в городе за городом, дороги грунтовые есте-

ственные. 

V1 - средняя скорость (км/ч) в городе (10 км/ч); 

V2 - средняя скорость (км/ч) за городом, дороги асфальтобетонные, цементобетонные (15 

км/ч); 

V3 - средняя скорость (км/ч) за городом, дороги щебеночные, гравийные (12 км/ч); 

V4 - средняя скорость (км/ч) за городом, дороги грунтовые естественные (10 км/ч); 

Впг - время погрузки на прицеп (трайлер), разгрузка с прицепа (трайлера) (1 час). 

К1=2 - коэффициент, учитывающий время обратного пробега на базу механизации после 

мобилизации (тягач и трал возвращаются на базу после осуществления мобилизации). 

Средние скорости в зависимости от типа покрытий дорог указаны в соответствии с табли-

цей 3 Приложения 1 МДС 12-13.2003. 

(((0 / 10) + (0 / 15) + (8,3 / 12) + (57,6 / 10)) х 2 + 1) = 5,6 часа. 
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Приложение Г 

Ведомость основных показателей по трассе 

Таблица Г1 Ведомость основных показателей по трассе 

№ 
П/
П 

НАИМЕНОВАНИЕ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ 

ЕДИН. 
ИЗМЕ-
РЕНИЯ 

ВЛ 10 кВ 
(ВОЛС) 
ГНПС - 
точка 

врезки в 
ВЛ 10 кВ 

ДЭС - 
Куст 2 

ВЛ 10 кВ 
(ВОЛС) 
ГНПС - 
точка 

врезки в 
ВЛ 10 кВ 

ДЭС - 
Куст 7 

ВЛ 10 кВ 
отпайка 
от ВЛ 10 
кВ ГНПС 
- Пожар-
ное депо 
- точка 

врезки в 
ВЛ 10 кВ 
нефте-

провода 
"Сузун - 
Пайяха" 

ВЛ 10 кВ 
отпайка 
на Узел 
приема 

СОД НПС 
Пайяха 

ВЛ 10 кВ 
ГНПС - 
точка 

врезки в 
ВЛ 10 кВ 
нефте-

провода 
"Пайяха - 
Бухта Се-

вер" 

Эстакады 
промыс-
ловых 
трубо-

проводов 
МУПН-2-

НПС 
«Пайяха» 

Эстакада 
промыс-
ловых 
трубо-

проводов 
«КП №6–
узел СОД 

(КП 
№.2)»  

Эстакада 
промыс-
ловых 
трубо-

проводов 
«КП №7 
– МУПН-

2» 

1 Общая протяженность м 5554 5293 405 98 712 4641,45 4208,57 3702,5 

2 Длина трассы м 5554 5293 405 98 712 4641,45 4208,57 3702,5 

3 Обводненные участки м - - - - - - - - 

  Угодья:  м 2658,29 2648.78 404.98 54.87 410,6 4257,51 3838,26 3335,29 

4 пашня;  м - - - - - - - - 

  луг;  м 2658,29 2648.78 404.98 54.87 410,6 4257,51 3838,26 3335,29 

  лес;  м - - - - - - - - 

  кустарник м - - - - - - - - 

  Болота: м 0 0 0 0 0 0 0 35,8 

5 I типа; м 0 0 0 0 0 0 0 35,8 

  II типа; м - - - - - - - - 

  III типа; м - - - - - - - - 

  
Водные преграды (ши-
рина): 

шт 
0 0 0 0 0 3 

1 
1 
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№ 
П/
П 

НАИМЕНОВАНИЕ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ 

ЕДИН. 
ИЗМЕ-
РЕНИЯ 

ВЛ 10 кВ 
(ВОЛС) 
ГНПС - 
точка 

врезки в 
ВЛ 10 кВ 

ДЭС - 
Куст 2 

ВЛ 10 кВ 
(ВОЛС) 
ГНПС - 
точка 

врезки в 
ВЛ 10 кВ 

ДЭС - 
Куст 7 

ВЛ 10 кВ 
отпайка 
от ВЛ 10 
кВ ГНПС 
- Пожар-
ное депо 
- точка 

врезки в 
ВЛ 10 кВ 
нефте-

провода 
"Сузун - 
Пайяха" 

ВЛ 10 кВ 
отпайка 
на Узел 
приема 

СОД НПС 
Пайяха 

ВЛ 10 кВ 
ГНПС - 
точка 

врезки в 
ВЛ 10 кВ 
нефте-

провода 
"Пайяха - 
Бухта Се-

вер" 

Эстакады 
промыс-
ловых 
трубо-

проводов 
МУПН-2-

НПС 
«Пайяха» 

Эстакада 
промыс-
ловых 
трубо-

проводов 
«КП №6–
узел СОД 

(КП 
№.2)»  

Эстакада 
промыс-
ловых 
трубо-

проводов 
«КП №7 
– МУПН-

2» 

6 реки; шт 0 0 0 0 0 0 1 0 

  ручьи; шт 0 0 0 0 0 2 0 1 

  озера;  шт 0 0 0 0 0 1 0 0 

  
Категория грунтов, в 
т.ч.: - - - - - - - - - 

  многолетнемерзлые м 5554 5293 405 98 712 4641,45 4208,57 3702,5 

  Косогорные участки м 0 78,59 0 0 0 0 0 0 

8 8-12 град. м 0 78,59 0 0 0 0 0 0 

  12-18 град. м - - - - - - - - 

  более 18 град. м - - - - - - - - 

9 
Продольные уклоны бо-
лее 20 проц. 

м 
- - - - - - - - 

  Переходы: шт 1 0 0 0 3 1 0 0 

11 железных дорог; шт - - - - - - - - 

  автомобильных дорог; шт 0 0 0 0 0 1 0 0 

  просёлочных дорог; шт 1 0 0 0 0 0 0 0 

  зимников шт 0 0 0 0 3 0 0 0 
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Приложение Д 

Объемы перевозимых грузов для строительства 

Таблица Д1 Объемы перевозимых грузов для строительства 

Наименование груза 
Объем пере-

возимого 
груза 

Тип транспортного сред-
ства, грузоподъемность, 

т 

Даль-
ность 

возки, км 

Кол-во 
машин 

Технологическое оборудова-
ние 

58,8 
Полуприцеп, грузоподъ-

емность 12 т 
65,9 1 

Трубная продукция, т 965 
Полуприцеп, грузоподъ-

емность 12 т 
65,9 1 

Строительная техника 258 
Полуприцеп тяжеловоз, 
грузоподъемность 30 т 

(60 т) 
65,9 2 

Оборудование ВЗиС (вагон-
домики, ДЭС и  т.п.) 

315 
Полуприцеп, грузоподъ-

емность 12 т 
65,9 1 

ИСМ, в т.ч.: - - - - 

Грунт, м3 20081 
Автосамосвал, грузо-

подъемность 25 т 
8,7 2 

Щебень, м3 98,4 
Автосамосвал, грузо-

подъемность 25 т 
65,9 1 

Вода на питьевые нужды, м3 730 Автоцистерна 6000 л 180,4 1 

Вода на производственные 
нужды 

623 Автоцистерна 10000 л 9,7 2 

Вывоз хозяйственно быто-
вых стоков 

730 
Ассенизационная ма-

шина (вместимость ци-
стерны 6500 л) 

2,5 1 

Вода после промывки 281 Автоцистерна 10000 л 2,5 1 

Прочие грузы 4758 
Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 10 
т 

65,9 2 

Отходы строительного про-
изводства, мусор, т 

166,4 
Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 10 
т 

2,5 1 

ГСМ 1152 Топливозаправщик 10 м3 65,9 1 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-
стов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата изменен-
ных 

заменен-
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 

1 - 
47,48-

50,76,137 
- - 167 2054-23 

 
01.06.23 

2 - все - - 164 2278-23  30.06.23 

3 - 20-22 - - 164 2598-23  11.07.23 

4 - все - - 170 2876-23  16.08.23 

5 - все - - 170 3167-23  31.08.23 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Эндерс 1 5 . 0 8 . 2 3 Стадия Лист Листов
Проверил Ошлыков 15.08.23

П 1 19

Ведомость графической части АО "ТомскНИПИнефть"Н. контр. Шерина 15.08.23
Гл. спец. Ошлыков 15.08.23
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ат
а

И
нв

.№
по
дл

.
46

11
67

Лист Наименование Примечание

1 Ведомость графической части Изм. 4 Зам.

2 Ситуационный план. М 1:50 000 Изм. 4 Зам.

3 План полосы отвода трассы ВОЛС, ВЛ 10 кВ. М 1:1000 Изм. 4 Зам.

4 План полосы отвода трассы ВОЛС, ВЛ 10 кВ. М 1:1000 Изм. 4 Зам.

5 План полосы отвода трассы ВОЛС, ВЛ 10 кВ. М 1:1000 Изм. 4 Зам.

6 План полосы отвода трасс трубопроводов к кустовой площадке №6
(окончание). М 1:2 000 Изм. 4 Зам.

7 План полосы отвода трасс трубопроводов к кустовой площадке №6
(начало). М 1:2 000 Изм. 4 Зам.

8 План полосы отвода трасс трубопроводов к кустовой площадке №2
(окончание). М 1:2 000 Изм. 4 Зам.

9 План полосы отвода трасс трубопроводов к кустовой площадке №7. М 1:2
000 Изм. 4 Зам.

10 План полосы отвода трас трубопроводов к кустовой площадке №2
(начало). М 1:2 000 Изм. 4 Зам.

11 Технологическая схема производства работ. Погружение сваи

12 Технологическая схема производства работ. Монтаж ВЛ - 10 кВ

13 Транспортная схема доставки МТР, рабочих Изм. 4 Нов.

14 Технологическая схема производство работ. Монтаж трубопровода на
опоры Изм. 4 Нов.

15 Технологическая схема производство работ на Протаскивание плетей
трубопровода через кожух при пересечении с автодорогой Изм. 4 Нов.

16 Технологическая схема производство работ на Протаскивание плетей
трубопровода через кожух при пересечении с ВЛ Изм. 4 Нов.

17 Автозимники на участках ММГ (открытые участки местности) Изм. 4 Нов.

18 Ледовая переправа усиленная методом послойного намораживания льда Изм. 4 Нов.

19 Компоновка временного жилого городка строителей на площадке ВЗиС Изм. 4 Нов.
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