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ПОС.В1 
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машинах, механизмах и автотранспорте 62 

01672000034210086830001-
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ПОС.ВОР1 Ведомость объемов работ по основной дороге 65 
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Ведомость объемов работ (объездные дороги и 
временные схемы организации движения) 80 

01672000034210086830001-
ПОС.ВОР3 

Ведомость объемов работ (организация 
дорожного движения) 95 

01672000034210086830001-
ПОС.ВОР4 Ведомость объёмов работ. Мост ПК 34+34.5 107 

01672000034210086830001-
ПОС.ВОР5 Ведомость объёмов работ. Мост ПК 127+38.3 125 

01672000034210086830001-
ПОС.ВОР6 Ведомость объёмов работ. Мост ПК 135+54.50 128 

01672000034210086830001-
ПОС.ВОР7 Ведомость объёмов работ. Мост ПК 142+16.26 131 
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01672000034210086830001-

ПОС.Ч1 План трассы. М 1:1000 134 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч2 Ситуационный план 143 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч3 Организационно-технологические схемы 144 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч4 

Схема организации движения по одной полосе с 
помощью светофорного регулирования в 
населенном пункте 

145 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч5 

Схема организации движения по одной полосе с 
помощью светофорного регулирования вне 
населенного пункта 

146 



 

 

 3 

      

01672000034210086830001-ПОС.С 
Лист 

      
2 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

     Формат А4 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч6 

Схема организации движения по временной 
объездной дороге на период производства работ 
(ПК34+40) 

147 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч7 

Схема организации движения по временной 
объездной дороге на период производства работ 
(ПК48+43) 

148 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч8 

Схема организации движения по временной 
объездной дороге на период производства работ 
(ПК71+53, ПК83+53, ПК135+54, ПК142+16) 

149 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч9 Объездная дорога ПК34+40 150 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч10 Объездная дорога ПК48+43 151 

01672000034210086830001-
ПОС.Ч11 Объездная дорога ПК71+53 152 

01672000034210086830001-
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1 01672000034210086830001-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  
2 01672000034210086830001-ППО Раздел 2 «Проект полосы отвода»  

3.1 01672000034210086830001-ТКР1 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 
Часть 1 «Автомобильная дорога» 

 

3.2 01672000034210086830001-ТКР2 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 
Часть 2 «Мост» 

 

3.3 01672000034210086830001-ТКР3 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 
Часть 3 «Организация дорожного движения» 

 

3.4 01672000034210086830001-ТКР4 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 
Часть 4 «Наружное электроосвещение» 

 

3.5 01672000034210086830001-ТКР5 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 
Часть 5 «Переустройство электрических сетей 
АО «Уренгойская электросетевая 
компания»» 

 

3.6 01672000034210086830001-ТКР6 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 
Часть 6 «Переустройство электрических сетей 
АО «ЯЖДК»» 

 

3.7 01672000034210086830001-ТКР7 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 
Часть 7 «Переустройство электрических сетей 
ОАО «РЖД»» 

 

3.8 01672000034210086830001-ТКР8 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» 
Часть 8 «Переустройство сетей 
тепловодоснабжения» 

 

  Раздел 4 «Здания строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта» 

Не 
разрабатывается 

5 01672000034210086830001-ПОС Раздел 5 «Проект организации строительства»  

6 01672000034210086830001-ПОД Раздел 6 «Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта» 

 

7 01672000034210086830001-ООС Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей 
среды»  
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8 01672000034210086830001-ПБ Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности»  

9.1.1 01672000034210086830001-СМ1.1 

Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 
Часть 1 «Локальные и объектные сметы» 
Книга 1 «Автомобильная дорога» 

 

9.1.2 01672000034210086830001-СМ1.2 

Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 
Часть 1 «Локальные и объектные сметы» 
Книга 2 «Мост» 

 

9.1.3 01672000034210086830001-СМ1.3 

Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 
Часть 1 «Локальные и объектные сметы» 
Книга 3 «Организация дорожного движения» 

 

9.1.4 01672000034210086830001-СМ1.4 

Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 
Часть 1 «Локальные и объектные сметы» 
Книга 4 «Наружное электроосвещение» 

 

9.1.5 01672000034210086830001-СМ1.5 

Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 
Часть 1 «Локальные и объектные сметы» 
Книга 5 «Переустройство электрических сетей 
АО «Уренгойская электросетевая 
компания»» 

 

9.1.6 01672000034210086830001-СМ1.6 

Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 
Часть 1 «Локальные и объектные сметы» 
Книга 6 «Переустройство электрических сетей 
АО «ЯЖДК»» 

 

9.1.7 01672000034210086830001-СМ1.7 

Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 
Часть 1 «Локальные и объектные сметы» 
Книга 7 «Переустройство электрических сетей 
ОАО «РЖД»» 

 

9.1.8 01672000034210086830001-СМ1.8 

Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 
Часть 1 «Локальные и объектные сметы» 
Книга 8 «Переустройство сетей 
тепловодоснабжения» 

 

9.2 01672000034210086830001-СМ2 

Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 
Часть 2 «Сводный сметный расчет» 
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1 Характеристика трассы 
1.1 Технические нормативы 
Согласно заданию, на разработку проекта реконструкции, участок автомобильной дороги 

запроектирован со следующими геометрическими параметрами: Таблица 1.1.1 
№ 
п/п Наименование технико-экономического показателя Изм. Показатель 

1 Вид строительства  Реконструкция 

 
2 Категория дороги  

ПК0+00-
ПК57+51.10 

ПК57+51.10-
ПК145+74.77 

Улицы в зонах 
жилой застройки СП 

42.13330.2016 

III по СП 
34.13330.2021 

3 Строительная длина км 5.7511 8.82367 
4 Расчетная скорость км/ч 40 100 
5 Ширина земляного полотна м 12.0 12.0 
6 Ширина полосы движения м 3.5 3.5 
7 Число полос движения шт 2 2 
8 Ширина обочины м 2.5 2.5 
9 Ширина укрепленной полосы обочины м 0.5 0.5 

10 Тип дорожной одежды и вид покрытия  Капитальный 
Асфальтобетон 

11 

Расчетные нагрузки ГОСТ 32960-2014: 
- для автомобильных дорог с капитальной дорожной 
одеждой; 
- для земляного полотна автомобильных дорог; 
- для мостов, труб и подпорных стен. 

 

 
А11.5 

 
Н14 

А14, Н14 
12 Укрепление существующих труб шт 1 
13 Новые трубы шт 7 
14 Пересечений и примыканий в одном уровне шт 32 
15 Тротуары км 1.57869 
16 Мосты шт 1 
17 Подпорные стены шт 4 

1.2 План трассы и продольный профиль 
Начало трассы - ПК 0+00 - соответствует км 674+370 а/д Сургут-Салехард, участок 

Коротчаево-Уренгой. 
Конец трассы - ПК 145+74.77 - соответствует км 689+031 а/д Сургут-Салехард, участок 

Коротчаево-Уренгой. 
 Длина трассы составляет 14574.77 м. Направление трассы – северо-западное. 
В местах пересечения с железной дорогой, из объемов работ исключаются следующие 

участки: 
- с ПК16+37.70 по ПК16+39.97; 
- с ПК41+07.27 по ПК41+09.84; 
- с ПК97+20.00 по ПК107+50.00. 
В месте пересечения магистрального нефтепровода, из объемов работ исключен участок с 

ПК61+30.00 по ПК63+30.00. 
На отдельных участках дороги трасса сходит с земляного полотна и проходит по новому 

направлению (данные участки определены по расхождению бровок земляного полота): 
- c ПК65+75 по ПК69+72; 
- с ПК100+01 по ПК104+06; 
- с ПК 126+57 по ПК 129+48. 
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Трасса вписана 27 углами поворота. Максимальный радиус 30000 м задан на вершине угла 
№14. Минимальный радиус 70 м задан на вершине угла № 2 с целью максимального приближения 
к оси существующей дороги (в застроенной местности). 

Основные технические показатели плана дороги представлены в таблице 1.2.1: 
Таблица 1.2.1 - Основные технические показатели плана дороги 

Наименование показателей Ед. изм Величина 
Протяжение м 14574.77 
Количество углов поворота шт 27 
Радиусы закруглений:   
- минимальный м 70 
при длине кривой постоянного радиуса м 8.89 

Для проектирования плана трассы использовался Программный комплекс Топоматик 
Robur - Автомобильные дороги. 

При проектировании продольного профиля ремонтируемого участка были учтены 
следующие обстоятельства: 

- участок автодороги с ПК0+00 по ПК57+51.10 расположен в населенном пункте п. 
Коротчаево. Расчетная скорость для проектирования продольного профиля принята 40 км/час. 
Минимальные требуемые радиусы вертикальных кривых при такой расчетной скорости: 
выпуклых – 600 м, вогнутых – 250 м; 

- для проектирования участка с ПК57+51.10 до конца трассы минимальные требуемые 
радиусы вертикальных кривых соответствуют расчетной скорости для III технической категории 
– 100 км/час: выпуклых – 10000 м, вогнутых – 3000 м. 

Проектируемая трасса пересекает железнодорожные пути в одном уровне (ПК16+38.84, 
ПК41+08.56). При проектировании продольного профиля на этих участках учитывались 
требования Правил технической эксплуатации железных дорог РФ. На протяжении не менее 2 м 
от крайнего рельса автомобильная дорога в продольном профиле представляет горизонтальную 
площадку. На ПК34+39.00 предусмотрена реконструкция существующего моста через р. Хэнуяха. 

Продольный профиль на участках, где трасса проходит по населенному пункту, выполнен 
с учетом максимального приближения к существующей дороги. 

На участках вне населенного пункта, руководящая отметка по оси для проектирования 
принята по условиям снегонезаносимости. 

h=hs+∆h, где 
hs – расчетная высота снегового покрова с вероятностью превышения 5%, м, (hs=0.97 м);  
∆h – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое 

для ее незаносимости, м, (∆h=0.6 м – III категория); 
h = 0.97+0.6+0.14=1.71 м, где 0.14 м - разница отметок кромки и оси дороги. 
Наименьшее возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод, верховодки 

или длительно (более 30 сут.) стоящих поверхностных вод, над поверхностью земли на участках с 
необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 сут.) 
стоящих поверхностных вод принято в соответствии с таблицей 7.1 СП 34.13330.2021. 

На пойме реки – с учетом УВВ и высоты набега волны на откос: 
Расчетные параметры: 
- уровень высокой воды (2%) – для р. Хэнуяха – 16.41 м; 
- высота набега волны – 0.2 м; 
- технический запас – 0.5 м. 
На пойме реки минимальная отметка по бровке – 17.11 м. 
Проектная линия в продольном профиле представлена в виде последовательных отрезков 

кривых и прямых. Наибольший продольный уклон – 18.37 ‰.   Преодолеваемые высоты: 18.73 м 
– 29.22 м. Система высот – Балтийская. 

   При проектировании продольного профиля использовался Програмный комплекс 
Топоматик Robur - Автомобильные дороги. 
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1.3 Пересечения и примыкания 
Пересечения и примыкания разработаны согласно СП 42.13330.2016 и СП 34.13330.2021. 
На участке автомобильной дороги запроектировано 32 пересечения и примыкания. 

Геометрические параметры смотрите на плане трассы в данном томе. В районе ПК20+27 
предусмотрено светофорное регулирование. Конструкция дорожной одежды на съездах принята 
по типу основной дороги. 

1.4 Обустройство дороги, организация и безопасность движения 
Проектом предусматривается установка дорожных ограждений, направляющих устройств, 

знаков, светофоров и нанесение разметки в соответствии с ГОСТ 52289-2019 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

На пешеходных переходах и посадочных площадках предусмотрено устройство 
тактильных указателей (плитка). 

Детально организация дорожного движения представлена в томе 3.3. 
Проектной документацией предусмотрено устройство автобусных остановок в количестве 

– 12 шт. На всех остановках предусмотрена установка автопавильонов. Дорожная одежда на 
остановочных площадках принята по типу основной дороги. 

В населенном пункте на участках тяготения пешеходных потоков предусмотрено 
устройство тротуаров и пешеходных переходов. 

2 Характеристика района строительства 
2.1 Описание рельефа местности 
В административном отношении участок работ находится в Пуровском районе Ямало-

Нененецкого автономного округа Тюменской области России в границах населенных пунктов п. 
Коротчаево – г. Новый Уренгой, на участке дороги Коротчаево-Новый Уренгой (км 674+528 – км 
688+978) автомобильной дороги Сургут-Салехард. 

Начало участка работ расположено в границах п. Коротчаево, который является 
отдаленным микрорайоном г. Новый Уренгой и расположен в 70 км к востоку от центра Нового 
Уренгоя. 

В географическом отношении объект находится в северной части Западно-Сибирской 
равнины. По схеме физико-географического районирования Тюменской области (автор – Н.А. 
Гвоздецкий и др.)  район работ располагается на территории Северо-Надымско-Пуровской 
провинции лесотундровой равнинной широтно-зональной области (характерно сильное 
расчленение рельефа, извилистые реки). 

Вдоль трассы проходит железная дорога, входящая в состав Трансполярной магистрали, 
используемая для пассажирских и грузовых перевозок. Станция Коротчаево является самой 
крупной железнодорожной станцией в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Участок работ находится в Пур-Тазовской геокриологической области, относится к 
области прерывистого распространения многолетнемерзлых пород (ММП). 

Тип рельефа – озерно-болотный. 
Участок изысканий представляет собой пологоволнистую поверхность с перепадом высот 

от 14.0 до 28.0 метров. Угол наклона поверхности составляет не более 10. 
Для территории характерны заболоченность и заторфованность, а также широкое развитие 

линейно-грядовых форм рельефа. 
Характерной особенностью района является замедленный поверхностный сток и слабый 

естественный дренаж грунтовых вод, что является причиной широкого распространения озер и 
болот. 

Озера на территории изысканий термокарстовые. Их образование связанно с изменением 
условий теплообмена на поверхности почвы. Они в значительной степени определяют 
современный облик микро- и мезорельефа в исследуемой области. Поверхность плоскобугристых 
болот состоит из чередующихся торфяных плоских слабокочковатых бугров или гряд с мокрыми 
низинами-мочажинами. 
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Существующий участок дороги проходит в насыпи высотой от 0.3 м до 2.7 м. Состояние 
земляного полотна в целом неудовлетворительное. Имеют место размывы, и разрушения. Откосы 
частично задернованы. 

Дорожная одежда на существующей автодороге представлена асфальтобетонным 
покрытием. Ширина проезжей части варьируется от 7.5 м до 12.8 м при ширине земляного 
полотна от 10.8 м до 32 м. В целом состояние дорожной одежды неудовлетворительное, имеет 
место деформация покрытия от воздействия природно-климатических факторов: выкрашивание 
кромок покрытия, впадины, следы ямочного ремонта, волнообразность покрытия, продольные и 
поперечные трещины (существующая дорожная одежда разбирается). 

Водоотвод с автодороги осуществляется естественным уклоном местности. 
Пересечения и примыкания представлены смежными улицами, съездами к жилым домам, 

промышленным объектам, ж/д станциям и т. д. 
Искусственные сооружения на участке изысканий представлены: 
- мостовыми переходами через р. Хэнуяха и ручьи без названия (Демонтируются); 
- водопропускными трубами по основной дороге и на съездах. Откосы и русла 

водопропускных труб не укреплены, оголовки отсутствуют. 
2.2 Климатические условия 
Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос воздушных 
масс и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает 
циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и 
антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 
формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Уральскими 
горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией осуществляется 
меридиональная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена холодных и 
теплых воздушных масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду. 

Зона проектирования относится к I району, 1Д подрайону климатического районирования 
для строительства согласно СП 131.13330.2020 и к I дорожно-климатической зоне согласно СП 
34.13330.2021. 

Рассматриваемая территория расположена в V районе по весу снегового покрова, согласно 
карте 1 приложения Е к СП 20.13330.2016. Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 
горизонтальной поверхности земли по данным табл. 10.1 СП составляет 2.5 кН/м2.  Район 
изысканий относится к III району по давлению ветра (приложение Е, карта 2). Нормативное 
значение ветрового давления по данным табл. 11.1 СП составляет 0.38 кПа. По толщине стенки 
гололеда район относится ко II району (приложение Е, карта 3). Толщина стенки гололеда 
(превышаемая раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 5 мм, расположенных на 
высоте 10 м над поверхностью земли, по данным табл. 12.1 СП составляет 5 мм. 

Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей метеостанции 
Уренгой согласно СП 131.13330.2020. Дополнительные данные приняты согласно письму ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД» по метеостанции Уренгой за период 1948-2016 гг. Письмо хранится в архиве 
разработчика. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, 
продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 
Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в 
течение года и даже суток. Безморозный период очень короткий. 

Среднегодовая температура воздуха минус 7.0°С, среднемесячная температура воздуха 
наиболее холодного месяца января минус 26.5°С, а самого жаркого - июля +15.5°С. Абсолютный 
минимум – минус 56.3°С, а абсолютный максимум +34.0°С. 

Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 84 дня. Дата 
первого заморозка осенью 24.VIII, последнего весной 15.VI. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 360 мм, 
за холодный период с ноября по март выпадает 136 мм, годовая сумма осадков 486 мм. 
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Соответственно держится высокая влажность воздуха. Средняя относительная влажность, 
характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года изменяется от 68% 
(в июне) до 86% (в октябре). 

Наибольшая за зиму высота снежного покрова 132 см. Расчетная высота снежного покрова 
5% обеспеченности по снегомерным съемкам – 191 см. Средняя дата появления снежного покрова 
приходится на 6.IX, дата схода – 16.V. 

Преобладающее направление ветра в течение года и за период декабрь-февраль южное, за 
июнь-август – северное. Средняя годовая скорость ветра 3.7 м/c, средняя за январь – 3.5 м/с и 
средняя в июле 3.5 м/с. 

2.3 Инженерно-геологические условия 
Участок работ расположен (согласно Геоморфологической карте Файбусовича Я.Э.) на 

морской и лагунно-лайдовой равнине, третьей надпойменной террасе, прорезанная руслом реки 
Хэнуяха, ручья без названия, временными водотоками и ложбинами стока. 

Отложения четвертичного возраста развиты повсеместно. По генетическому типу осадки 
четвертичной системы относятся к аллювиальным пойменных террас (аQIV), озерно-
аллювиальным (la3IIIer), техногенным отложениям (tIV) и болотными отложениями (bIV). 

В результате полевых инженерно-геологических работ и лабораторных исследований 
грунтов геологический разрез по территории проектируемых сооружений сложен следующими 
грунтами: 

ИГЭ 1 Насыпной грунт – песок мелкий маловлажный, плотный, минеральный 

ИГЭ 2м Песок мелкий слабольдистый твердомерзлый массивной криотекстуры, при 
оттаивании водонасыщенный средней плотности, минеральный 

ИГЭ 2 Песок мелкий влажный средней плотности, минеральный 

ИГЭ 3м Песок пылеватый слабольдистый твердомерзлый массивной криотекстуры, при 
оттаивании водонасыщенный средней плотности, минеральный 

ИГЭ 3 Песок пылеватый влажный средней плотности, минеральный 

ИГЭ 4м Супесь слабольдистая пластичномерзлая слоисто-сетчатой криотекстуры, при 
оттаивании песчанистая текучая, минеральная 

ИГЭ 4 Супесь песчанистая пластичная, минеральная 

ИГЭ 5м Песок мелкий льдистый твердомерзлый массивной криотекстуры, при оттаивании 
водонасыщенный средней плотности, минеральный 

ИГЭ 5 Насыпной грунт – песок пылеватый влажный, средней плотности, минеральный 

ИГС 6м 
Песок мелкий льдистый твердомерзлый массивной криотекстуры, при оттаивании 
водонасыщенный средней плотности, с низким содержанием органического 
вещества 

ИГЭ 6 Насыпной грунт – песок средней крупности влажный, плотный, минеральный 

ИГЭ 7м Песок средней крупности слабольдистый твердомерзлый массивной криотекстуры, 
при оттаивании водонасыщенный средней плотности, минеральный 

ИГЭ 7 Песок средней крупности влажный, средней плотности, минеральный 
ИГЭ 8 Песок мелкий водонасыщенный средней плотности, минеральный 
ИГЭ 9 Песок пылеватый водонасыщенный средней плотности, минеральный 

ИГС 10 Почвенно-растительный слой 
ИГЭ 11 Супесь песчанистая текучая, минеральная 

ИГС11м Супесь слабольдистая пластичномерзлая слоисто-сетчатой криотекстуры, при 
оттаивании песчанистая текучая, с низким содержанием органического вещества 

ИГЭ 12 Суглинок легкий песчанистый полутвердый, минеральный 

ИГЭ 12м Суглинок льдистый пластичномерзлый слоисто-сетчатой криотекстуры, при 
оттаивании текучий, с низким содержанием органического вещества 

ИГС13п Торф погребенный сильноразложившийся 
ИГС13 Торф слаборазложившийся 
ИГЭ 14 Песок средней крупности водонасыщенный, средней плотности, минеральный 
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ИГЭ 15 Песок средней крупности водонасыщенный с примесью органического вещества, 
средней плотности 

ИГЭ 16 Песок мелкий влажный, средней плотности, с примесью органического вещества 
ИГЭ 17м Торф погребенный сильноразложившийся (мерзлый) 

ИГС 17 Асфальтобетон 
ИГС 18 Ж/б плита 
ИГС19 Лёд 
2.4 Опасные природные процессы 
Сейсмичность 
Интенсивность землетрясений района изысканий составляет пять (5) баллов согласно СП 

14.13330.2018 карты ОСР-2015-А 10 %, ОСР-2015-В 5 % и ОСР-2015-С 1 % вероятности 
возможного превышения в течение 50 лет. По категории опасности процессов согласно СП 
115.13330.2016, таблица 5.1 землетрясения относятся к «умеренно опасному» процессу на данной 
территории. 

Мерзлые грунты 
По относительной деформации морозного пучения, согласно выполненным лабораторным 

определениям степени пучинистости грунтов по ГОСТ 28622-2012, в соответствии с п.Б.2.24 
ГОСТ 25100-2020 грунты в слое сезонного промерзания - оттаивания: 

ИГЭ/ИГС - 7м,6,5,2,1- непучинистый; 
ИГЭ/ИГС - 2м,16,15,14,12,7,3 - слабопучинистый; 
ИГЭ/ИГС - 6м,5м,9,8,4 - среднепучинистый; 
ИГЭ/ИГС - 17м,13п - сильнопучинистый. 
Согласно СП 115.13330.2016 по степени опасности морозного пучения территория 

относится к «умеренно опасным», поражение менее 25%. 
Подтопление 
Согласно СП 22.13330.2016 п. 5.4.8 по характеру подтопления следует выделять 

естественно и техногенно подтопленные территории с глубинами залегания УГВ менее 3.0 м. 
Протяженность естественно подтопленных территорий по трассе составляет менее 50 % от общей 
площади участка работ. 

По категории опасности процессов согласно СП 115.13330.2016, таблица 5.1 подтопление 
территории относится к «умеренно опасному» процессу на данной территории. 

Проектируемая трасса пересекает реку Хэнуяха, ручей без названия, 3 врем. водотока и 
ложбины стока. Сток на участках перехода через врем. водоток и ложбины стока осуществляется 
только в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. 

На ПК34+34 автодорога пересекает р. Хэнуяха в 9.1 км от устья. Долина реки 
трапецеидальной формы. Склоны долины умеренно крутые, высотой до 3 м. 

Пойма реки на участке перехода двухсторонняя, шириной 140 - 200 м, поросла 
влаголюбивой растительностью, местами заболоченная. 

Русло реки в плане извилистое, шириной на момент съемки до 10 м. Максимальная 
меженная глубина до 1 м. 

Ручей на ПК83+47 и временные водотоки на ПК127+30, ПК135+46, ПК142+13, 
пересекаемые трассой автодороги, пересекаемые трассой автодороги, внутриболотные. Поймы 
низкие, распластанные, не выражены, сливаются с уровнями болотных вод, шириной от 14 м до 
418 м. Русла слабоизвилистые, со слабым врезом. Ширина по меженному урезу составляет от 1 до 
5 м при максимальных глубинах до 1.0 м. 

2.5 Растительный покров 
На территории района изысканий представлен ряд типов северотаежной лесной 

растительности (леса, редкостойные леса и редколесья), тундровые сообщества, болота и 
сообщества пойм. В долинах преобладают лиственнично-березовые с ольховником травяные леса 
в сочетании с кустарниковыми ивняками. В напочвенном покрове преобладают сфагновые мхи и 
кустарнички, местами широко распространены мохово-лишайниковые сообщества. 
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3 Описание полосы отвода 
Проектной документацией предусмотрено размещение объекта и его инфраструктуры на 

землях лесного фонда, в виду отсутствия других категорий земель. 
Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, водного фондов, землях особо охраняемых природных 
территорий не требуется. 

№ 
п.п 

Кадастровый (условный) 
номер земельного 

участка 

Площадь зоны 
планируемого 

размещения Объекта в 
границах земельного 

участка, кв.м. 

Категория земель Землепользователь, арендатор 

1 89:11:080101:71 54312 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения 

Собственность субъекта РФ 
ЯНАО, № 89-89-01/023/2011-099 

от 12.08.2011. Постоянное 
(бессрочное) пользование   № 

89-89-01/111/2012-447 от 
21.05.2012 ГКУ «Дорожная 

дирекция ЯНАО» 

2 89:11:000000:4519 76817 Земли населённых пунктов 

Собственность субъекта РФ 
ЯНАО, № 89-89-01/032/2013-458 

от 01.11.2013 Постоянное 
(бессрочное) пользование № 89-
89-01/130/2012-194 от 14.11.2012 

ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» 

3 89:11:000000:28 242181 Земли населённых пунктов 

Собственность субъекта РФ 
ЯНАО, № 89-72-37/027/2008-372 

от 21.11.2008 Постоянное 
(бессрочное) пользование № 89-
72-37/027/2008-180 от 07.11.2008 

ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» 

4 89:11:080101:337 1242 Земли населённых пунктов 

Собственность субъекта РФ 
ЯНАО, 89-89-01/032/2013-460 от 

01.11.2013 Постоянное 
(бессрочное) пользование № 89-
89-01/130/2012-193 от 14.11.2012 

ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» 

5 89:11:080101:28:ЗУ1 
(ЕЗ 89:11:000000:27) 1475 Земли населенных пунктов 

Собственность субъекта РФ 
ЯНАО, 89-89-01/028/2010-377 от 

20.12.2010 Постоянное 
(бессрочное) пользование № 89-
89-01/013/2011-188 от 10.06.2011 

ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» 

6 89:11:080201:184:ЗУ1 1052 Земли населенных пунктов 

Собственность субъекта РФ 
ЯНАО, 89-89-01/031/2010-255 от 

21.01.2011 Постоянное 
(бессрочное) пользование № 89-
89-01/101/2011-318 от 07.11.2011 

ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» 

7 89:11:0080201:112:ЗУ1 
(ЕЗ 89:11:080201:111) 4353 Земли населенных пунктов 

Собственность субъекта РФ 
ЯНАО, 89-72-37/027/2008-396 от 

24.11.2008 Постоянное 
(бессрочное) пользование № 89-
72-37/027/2008-179 от 07.11.2008 

ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО» 
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№ 
п.п 

Кадастровый (условный) 
номер земельного 

участка 

Площадь зоны 
планируемого 

размещения Объекта в 
границах земельного 

участка, кв.м. 

Категория земель Землепользователь, арендатор 

8 89:05:010310:12229 30489 Земли населенных пунктов 

Собственность, 89-89-
01/120/2012-360 от 16.08.2012 

Российская Федерация. 
Постоянное (бессрочное) 

пользование, № 89-89-
01/120/2012-031 от 06.08.2012 

ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО 

9 89:05:010310:6016:ЗУ1 31941 Земли населенных пунктов 

Собственность, 89-89-
01/023/2011-100 от 12.08.2011 

Российская Федерация. 
Постоянное (бессрочное) 

пользование, № 89-89-
01/111/2012-446 от 21.05.2012 

ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО 

 Итого 443862   
4 Описание мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, 

проектируемых в составе объекта и обеспечивающих его функционирование 
В проекте предусмотрена установка автопавильонов на автобусных остановка в количестве 

12 шт. расположенных на ПК, указанных в таблице 4.1 
Таблица 4.1 Места расположения автопавильонов 

№ п/п 
Местоположение ПК+ 

Примечание слева по ходу 
пикетажа 

справа по ходу 
пикетажа 

1 3+40.00  Установка автопавильона 4.5х2 м 
2  4+80.00 Установка автопавильона 4.5х2 м 
3 19+25.00  Установка автопавильона 4.5х2 м 
4  21+00.00 Установка автопавильона 4.5х2 м 
5 28+57.00  Установка автопавильона 4.5х2 м 
6  29+30.00 Установка автопавильона 4.5х2 м 
7 38+41.00  Установка автопавильона 4.5х2 м 
8  39+14.00 Установка автопавильона 4.5х2 м 
9 44+82.00  Установка автопавильона 4.5х2 м 
10  45+96.00 Установка автопавильона 4.5х2 м 
11 54+10.00  Установка автопавильона 4.5х2 м 
12  55+30.00 Установка автопавильона 4.5х2 м 

На ПК34+39.00 предусмотрена реконструкция существующего моста через р. Хэнуяха 
длиной 24.76 м. 

На ПК127+38.3, ПК135+54.50, ПК142+16.26 предусмотрена разборка конструкций 
существующих мостов с заменой водопропускные трубы. 

5 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 
строительства 

Временно отводимые на период строительства участки отсутствуют. 
6 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения 
Источники получения строительных конструкций и материалов являются предприятия 

стройиндустрии г. Тюмень и Тюменской области. 
Доставка материалов производится автотранспортом с ж.д. станции Новый Уренгой, ст. 

Коротчаево, или с базы подрядной организации. 
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Строительные отходы от разборки вывозятся на полигон МО Новый Уренгой. 
Стальные конструкции, прокат предусмотрено получать с предприятий г. Тюмень. 

Инертные материалы, товарный бетон, раствор, а.б. предусмотрено поставлять с базы подрядной 
организации или из МО Новый Уренгой. Обеспечение грунтом для строительных нужд, в т.ч для 
предусмотрено поставлять из карьера. 

Служебные и бытовые помещения, места для складирования материалов предусмотрено 
разместить на существующей отгороженной насыпи подхода в непосредственной близости от 
объекта. Склады ГСМ не предусматриваются. Заправку техники ГСМ предусматривается 
производить на АЗС мкр. Коротчаево. 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение строительства предусмотрено организовать из 
хозяйственно-питьевого водопровода мкр. Коротчаево. Вода должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Электроснабжение - от передвижных электростанций. Снабжение сжатым воздухом - от 
компрессора с ДВС. На строительной площадке располагаются временные сооружения, 
устраиваются площадки для временного складирования материалов, площадки для работы 
механизмов и автотранспорта, необходимые для обеспечения комплекса работ по строительству 
сооружений. Помещения для отдыха, обогрева рабочих, санузлы и другие временные здания и 
сооружения расположены около объекта на временной площадке. Площадки оборудуется 
противопожарным инвентарем (щитами). Строительный мусор, бытовые и производственные 
отходы вывозятся на свалку. На стадии проектирования принимаем, что подрядная 
мостостроительная организация базируется в мкр. Коротчаево. Перебазировка всей техники, 
оборудования и оснастки на объект и обратно выполняется автотранспортом или своим ходом к 
месту строительства по существующей сети автомобильных дорог. После окончания работ не 
пригодные для дальнейшего использования плиты ПДН дробятся на мести на мелкие куски и 
транспортируются на ТБО. Опалубку, инвентарные металлоконструкции, а также пригодные для 
дальнейшего использования неинвентарные металлоконструкции необходимо перевезти на базу 
подрядчика. Перебазировка выполняется автомобильным транспортом. Проживание персонала, 
занятого на строительстве сооружений проектной документацией предусматривается в гостинице 
мкр. Коротчаево. Доставка рабочих и служащих производится автомобильным транспортом. 

7 Сведения о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и 
размещения пунктов социально-бытового обслуживания 

Начало участка реконструкции находится в п. Коротчаево. Проживание и отдых рабочих 
организуется в населенном пункте Коротчаево. Питание работающих необходимо предусмотреть 
с выездом работающих в ближайшую столовую. На участке ремонтных работ предусмотрена 
установка временных зданий. В бытовке в обязательном порядке должна быть аптечка для 
оказания первой медицинской помощи, аптечка должна иметь сертификат соответствия 
действующим нормам. 

Временные здания в виде вагончиков устанавливаются в существующей полосе отвода. 
8 Описание транспортных схем 
Основная дорога. 
Описание транспортной схемы сделано на основании приложения А данного тома. 
Привозимые материала, расстояние от ж/д станции до середины участка 70 км. 
Асфальтобетонные смеси, расстояние от АБЗ (р-н Коротчаево) до средины участка 3 км. 
Бетонные смеси (р-н Коротчаево), расстояние до середины участка 9.9 км. 
Грунт (песок), расстояние от карьера (МО г. Новый Уренгой р-н. Коротчаево. Карьер песка 

П-1) до середины участка 6.5 км. 
Торф, расстояние от карьера (МО г. Новый Уренгой р-н. Коротчаево. Карьер торфа) до 

середины участка 10 км. 
Вывоз мусора, расстояние от полигона МО (г. Новый Уренгой «Экотехнология») до 

середины участка 88.46 км. 
Перевозка рабочих, расстояние от базы подрядной организации (р-н. Коротчаево) до 

середины участка 3 км. 
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Временные подъездные дороги отсутствуют. 
Предусмотрено 6 объездных дорог на ПК34+40, ПК48+43, ПК71+53, ПК83+53, ПК135+54, 

ПК142+16. 
Мост. 
Основной способ доставки материально-технических ресурсов и людей на объект – 

автотранспортом. Ближайшая товарная ж.д. станция для товарных перевозок - ст. Коротчаево 0.11 
км. Доставка грузов от станции до объекта – автотранспортом. Движение транзитного транспорта 
осуществляется по временному объезду в районе реконструируемого моста через р. Хэнуяха 
слева. 

Инертные материалы, товарный бетон, раствор, а.б. предусмотрено поставлять с базы 
подрядной организации – 12.88 км исходя из суточной потребности. 

Строительные отходы от разборки вывозятся на полигон МО г. Н. Уренгой «Эко-
технология» на расстояние 85.46 км. 

Обеспечение грунтом для строительных нужд, осуществляется из карьера расстояние 9.4 
км. 

9 Обоснование потребности 
Основная дорога. 
Потребности в основных строительных машинах, механизмах и автотранспорте по 

основной дороге разработана на основании ведомости (01672000034210086830001-ПОС.В2) и 
представлен в разделе 12 данной пояснительной записки. 

Мост. 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена в целом по 

объекту на основании физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин 
в соответствии с расчетными нормативами для составления проектов организации строительства.  

При производстве работ по реконструкции моста по условиям работ взрывчатые вещества 
и пар не требуются.  

Потребность в основных машинах и механизмах для строительства  
Таблица 9.1 

№ пп Наименование Марка Ед. изм. Кол. 
1 2 3 4 5 

1.  Кран автомобильный КС-55744 шт. 1 
2.  Кран на гусеничном ходу Либхер 1100.1 шт. 1 
3.  Универсальная самоходная установка Юнттан РМ-26 шт. 1 
4.  Бульдозер YTO T80 шт. 1 
5.  Бульдозер Д-259 шт. 1 
6.  Бульдозер Т-130 шт. 1 
7.  Седельный тягач КАМАЗ-431145 шт. 1 
8.  Полуприцеп МАЗ-5205А шт. 1 
9.  Автомобиль бортовой КАМАЗ-5511, МАЗ-53352 шт. 1 
10.  Грузовик самосвал КАМАЗ-6520 шт. 5 
11.  Автобетоносмеситель КАМАЗ-580215 шт. 2 
12.  Машина поливомоечная КАМАЗ-43253 шт. 1 
13.  Автоцистерна для воды КАМАЗ-53211 шт. 1 
14.  Машина для перевозки людей КАМАЗ 43118-50 шт. 1 
15.  Экскаватор на пневмок. ходу ЕК-12 шт. 1 
16.  Каток ДУ-96 шт. 1 
17.  Каток BomagBW203AD-4 шт. 1 
18.  Каток Lutong LTP1016 шт. 1 
19.  Каток Lutong LTP2030 шт. 1 
20.  Каток ДУ-25Д шт. 1 
21.  Каток ККН-2,8 шт. 1 
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№ пп Наименование Марка Ед. изм. Кол. 
22.  Вибратор ИВ-60 шт. 2 
23.  Вибратор глубинный ИВ-75 шт. 4 
24.  Трансформатор сварочный ТС-500 шт. 2 
25.  Дизельная электростанция ДЭС-150 шт. 1 
26.  Компрессор ЗИФ ПВ – 6/0.7 шт. 1 
27.  Компрессор ЗИФ ПВ – 12/0.7 шт. 1 
28.  Домкрат реечный  ДР-5 шт. 2 
29.  Станция насосная НСП-600 шт. 1 
30.  Пост газовой резки  шт. 1 
31.  Бензорез Makita EK7650H 4  шт. 1 
32.  Перфоратор Зубр ЗП-28-800К шт. 4 
33.  Гидромолот Deita F-7 шт. 1 
34.  Бетонолом ИП-4607 шт. 4 
35.  Укладчики асфальтобетона ДС-191 шт. 1 
36.  Установка GAYK шт. 1 
37.  Полуприцеп ЧМЗАП-706000 шт. 1 
38.  Покрасочный агрегат WIWA PROFESSIONAL шт. 2 
39.  Пескоструйный аппарат DSМG-100-1 шт. 1 
40.  Виброплита Зубр ЗВПБ-10ГХ шт. 2 
41.  Мойка колёс Автосток М шт. 2 

Выбор машин для производства работ на данном объекте и режимов их работы 
осуществляется в проекте производства работ с учётом организационно-технологических 
решений, заложенных в проекте организации строительства. 

Для производства работ требуется перебазировка следующих машин и механизмов из г. 
Новый-Уренгой к месту работ на расстояние 90км. 

Кран на гусеничном ходу г/п 100т весом 60т перевозится при помощи седельных тягачей 
г/п 30 т на полуприцепах-тяжеловозах г/п 60 т. На месте дислокации техники и на строительной 
площадке выполняются погрузочно-разгрузочные работы узлов крана. Демонтаж и монтаж узлов 
крана производится автомобильным краном пятой типоразмерной группы (г.п 25тн.). Дальность 
транспортировки 90км. 

Универсальная буровая установка (типа Junttan) весом 61 т перевозятся при помощи 
седельных тягачей г/п 30 т на полуприцепах-тяжеловозах г/п 60 т. На месте дислокации техники и 
на строительной площадке выполняются погрузочно-разгрузочные работы навесного 
оборудования. Демонтаж и монтаж производится автомобильным краном пятой типоразмерной 
группы (г.п 25тн.) Дальность транспортировки 90км. 

Асфальтоукладчики и катки перевозятся при помощи седельных тягачей г/п 30 т на 
полуприцепах-тяжеловозах грузоподъёмностью 60 т. Дальность транспортировки 90км.  

При перебазировке техники требуется машина сопровождения типа УАЗ и аварийная 
мастерская на базе автомобиля. 

Потребность в электроэнергии. 
Основная дорога. 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos св5o.н.4o.в.3

1

м1








+++= PKPKPK

E
PKLP x  

где: Lx = 1.05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
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Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0.7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0.5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0.8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0.9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0.6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Общая потребность в электроэнергии, кВ·А: 100.8. 
Мост. 
Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители, технологические 

процессы, внутреннее освещение временных зданий, наружное освещение мест производства 
работ, складов и территории строительства. 

Потребность в электроэнергии кВа, определяется на период выполнения максимального 
объема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃𝑃 = 𝐿𝐿𝑥𝑥 ∙ �
𝐾𝐾1 ∙ 𝑃𝑃м
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸1

+ 𝐾𝐾3 ∙ 𝑃𝑃о.в. + 𝐾𝐾4 ∙ 𝑃𝑃о.н. + 𝐾𝐾5 ∙ 𝑃𝑃с.в.� 

Где: 
Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н- то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Таблица 9.2 

№ 
п.п. Наименование Кол Мощность, 

кВт 
К-нт 

спроса Cos φ Продолж. 
Вкл. 

Расчетн. 
мощность, 

кВт 
Силовые потребители (Рм) 

1 Гайковерты 2 0.50 0.25 0.45 0.40 0.074 

2 Обогрев бетона тепловыми 
пушками 2 60 0.50 0.7 1 60 

3 Шкаф для прокалки-просушки 1 10 0.50 0.7 1 10 

4 Машины сверлильные 
электрические 2 0.60 0.40 0.70 0.4 0.27 

5 Насосы подача 45 м3/ч, напор 55м 2 7.0 0.40 0.70 1 8.0 

6 

Насосы центробежные 
самовсасывающие 
производительность 25 м3/ч, напор 
150 м 

2 18.5 0.40 0.70 1 21.14 

7 Установки для сварки ручной 
дуговой (постоянного тока) 2 45.0 0.80 0.80 0.60 54.0 

8 

Агрегаты окрасочные высокого 
давления для окраски 
поверхностей конструкций 
мощностью 1 кВт 

1 2.2 0.4 0.70 0.50 0.63 

9 Вибраторы глубинные 2 1.2 0.40 0.70 0.60 0.82 
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№ 
п.п. Наименование Кол Мощность, 

кВт 
К-нт 

спроса Cos φ Продолж. 
Вкл. 

Расчетн. 
мощность, 

кВт 
10 Вибраторы поверхностные 1 0.25 0.40 0.70 0.60 0.09 
11 Пылесосы промышленные 2 1.1 0.40 0.70 0.60 0.75 

                                                                                                                                            Итого: 155.774 
Освещение внутреннее (Ров) 

12 Внутреннее освещение санитарно-
бытовых помещений, м2 97.0 0.015 0.9 - - 1.455 

13 Здания складского назначения, м2 20.0 0.003 0.9 - - 0.06 
                                                                                                                                      Итого: 1.515 

Освещение наружное (Рон) 
14 Охранное освещение, м2 1000 0.002 0.6 - - 2.0 

                                                                                                                                   Итого: 2.0 
15 Трансформатор сварочный 1 15 0.8 - - 15.0 

                                                                                                                                    Итого: 15.0 

𝑃𝑃 = 1 = 1.05 ∙ �
0.5 ∙ 155.774

0.7
+ 0.8 ∙ 1.515 + 0.9 ∙ 2 + 0.6 ∙ 15� ≈ 129.44кВт/смену 

Определив мощность по группам потребителей подбираем трансформаторную 
подстанцию. Рекомендуется применить ДЭС 150кВт в утепленном блок контейнере марки ЭД 
150С-Т400-1РН производство завода «ЭНЕРГОМАШ». 

Электроснабжения сигнальных фонарей в местах выполнения работ в ночное время 
(выезды на действующую дорогу, места выполнения земляных работ) обеспечивается от 
аккумуляторных батарей. Фонарь сигнальный тип ФС-4 предназначен для установки в средства 
ограждения. Сигнальный фонарь имеет исполнение желтого и красного цветов. В качестве 
источника света используются светодиоды. Режим работы - включается и выключается 
принудительно. Частота мигания - 60 Гц. Питание: две батареи А373. 

Способ электроснабжения субподрядные строительные организации обосновывают в ППР 
в соответствии со сложившейся ситуацией на момент выполнения работ. 

Расчет расхода воды на производственные нужды (основная дорога). 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
Qтр = Qпр+ Qхоз+Qпож. 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 2.12 

,
3600

чпп
нпр t

КПqКQ =  

где: qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 
и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Kч = 1.5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Kн = 1.2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 0.67 

,
60

П
3600

КП

1

ддчрx
хоз t

q
t

q
Q +=  

где: qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
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t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства: 
Qпож = 5 л/с. 
Общий расход воды, л/с: 7.8. 
Питьевая вода должна использоваться промышленного розлива, имеющая сертификат 

качества. Пункт питьевого водоснабжения следует устроить в помещении прорабской с кулером 
для питьевой воды (8...20°С) и одноразовыми стаканчиками. Расстояние от источника 
водоснабжения до рабочих мест и рабочих зон должно составлять не более 75 м. 

Расчет потребности в воде (мост). 
Основными потребителями воды на строительной площадке являются строительные 

машины, механизмы и установки строительной площадки, технологические процессы (бетонные 
работы - приготовление бетона, поливка поверхностей бетона, штукатурные и малярные работы, 
каменная кладка, посадка деревьев и др.). Удельный расход воды на удовлетворение 
производственных нужд приведен в таблице 9.3. 

Таблица 9.3 
Потребитель Единица измерения Расход воды 

Экскаватор с двигателями внутреннего сгорания л/ч 10-15 
Автомашины (заправка) л/сут 300-600 
Трактор (заправка) л/сут 300-600 
Компрессорная станция л/ч 5-10 
Промывка гравия (щебня) л/м3 500-1000 
Приготовление бетона в бетоносмесителе л/м3 210-400 
Поливка бетона и железобетона л/м3 в сутки 200-400 

Общая потребность в технической воде на производственные нужды составляет: 

Qпр = Kн
qп ∙ Пп ∙ Кч

3600 ∙ t
= 1.2

1000 ∙ 7 ∙ 1.5
3600 ∙ 8

= 0.4375л/сек ≈ 37.8м3/сут 
где qп - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка машин и 

т.д. взято из максимального расхода (на 1 смену 8.0 часов) приведённого в таблице 2); 
 Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
 Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
 t = число часов в смене; 
 Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
 Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности при строительстве моста. 
Норма расхода воды на 1 человека для отдельных зданий бытового городка при 

автономных системах водоснабжения составляет (применительно к рассматриваемым условиям) - 
25л в смену. Максимальная численность работающих в сутки: 1 смены по 12 человек. 

Qхоз =
qх ∙ Пр ∙ Кч

3600 ∙ t
∙

qд ∙ Пд
60 ∙ t1

=
25 ∙ 12 ∙ 2
3600 ∙ 8

∙
30 ∙ 10
60 ∙ 45

= 0.0023л/сек ≈ 0.198м3/сут 

где qx - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности на работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Расход воды на тушение пожара здания составляет 5.0 л/с из каждой струи. 
Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой 

продолжительности тушения одного пожара: 
Qпож=3600∙3∙5/1000=54м3/сут. 
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Расчёт воды связанных с загрязнением тела (или требующих особого санитарного режима) 
из расчета расхода воды на одну душевую сетку в смену – 500л, смен - 2. Сетки душевых – 4 (см. 
ниже). 

Qдуш=4∙500∙2=4000л/сут=4.0м3/сут. 
Общая наибольшая потребность в воде составляет: 
Qтр= Qпр+ Qхоз+ Qпож+Qдуш =37.8+0.198+53+4=94.998м3/сут. 
Хозяйственно-бытовое водоснабжение и водоснабжение на производственные нужды 

строительства предусмотрено организовать с базы подрядной организации или из г. Н. Уренгой. 
Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Транспорт воды 
осуществляется автоцистернами. Хранение воды осуществляется в автоцистернах. Питьевое 
водоснабжение организовать из г. Н. Уренгой. 

Потребность в сжатом воздухе (основная дорога). 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

,4,1 ∑ ⋅= oKqQ  
где Σq - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Kо - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0.9. 
Общая потребность в воздухе, м3/мин: 127.26. 
Потребность в сжатом воздухе (мост). 
Расчёт потребностей в сжатом воздухе определяется м3/мин, определяется по формуле: 

Q = 1.4 ∙�𝑞𝑞 ∙ 𝐾𝐾0 = 1.4 ∙ 9.5 ∙ 0.9 ≈ 11.97м3/мин 
где ∑q - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

Основные потребители сжатого воздуха 
Таблица 9.4 

№ 
п.п. Наименование Ед. изм. Количество 

1  Трамбовка пневматическая (2 шт.) м3/мин 2х1,1 
2  Отбойный молоток (2шт) м3/мин 2х1,5 
3  Продувка поверхностей сжатым воздухом м3/мин 3,0 
4  Перфораторы тяжелые м3/мин 1,3 
5  Пескоструйный аппарат м3/мин 9.0 
6  Краскопульт м3/мин 0.375 

Для производства работ требуется компрессор производительностью не менее 12 м3/мин. 
С учётом, что работы производятся неравномерно и на разных технологических участках, 
принимаем на местах производства работ 1 компрессорную станцию на раме ЗИФ ПВ – 6/0.7 
производительностью по 6.3м3/мин и 1 компрессорную станцию на раме ЗИФ ПВ – 12/0.7 
производительностью по 12.0м3/мин. 

Потребность во временных инвентарных зданиях (основная дорога). 
Формулы расчета для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
Sтр = N Sп, 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N = 68 - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп = - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Гардеробная: 
Sтр = N 0,7 м2, 
где N - общая численность рабочих (в двух сменах) 
Душевая: 
Sтр = N 0.54 м2, 
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где N - 80% численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой. 

Умывальная: 
Sтр = N 0.2 м2, 
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
Сушилка: 
Sтр = N 0.2 м2, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Помещение для обогрева рабочих: 
Sтр = N 0.1 м2, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Туалет: 
Sтр = (0.7 N 0.1) 0.7 + (1.4 N 0.1) 0.3, 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0.7 и 1.4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0.7 и 0.3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
Sтр = N Sн, 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену, равная N= 0.85 (N2+ N3+ N4). 
Потребность во временных зданиях представляют в следующей форме: 

Таблица 9.5 

Назначение инвентарного здания Требуемая 
площадь, м2 

Полезная площадь 
инвентарного здания, м2 

Число инвентарных 
зданий 

Гардеробная 47,60 15 4 
Душевая 36,72 15 3 
Умывальная 13,60 15 1 
Сушилка 13,60 15 1 
Помещение для обогрева рабочих 6,80 8 1 
Туалет 6,19 8 1 
Здания административного 
назначения 32,00 15 3 

Потребность во временных инвентарных зданиях (мост). 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета 

(общая для 2-х смен). 
Гардеробная (расположен на объекте): 
Sтр=N∙0.7=36∙0.7=25.2м2 
Умывальная (расположен на объекте): 
Sтр=N∙0.2=36∙0.2=7.20м2 
Сушилка (расположен на объекте): 
Sтр=N∙0.2=36∙0.2=7.20м2 
Помещение для обогрева рабочих (расположен на объекте): 
Sтр=N∙0.1=36∙0.1=3.60м2 
Туалет (расположен на объекте): 
Sтр=(0.7∙N∙0.1) ∙0.7+(1.4∙N∙0.1) ∙0.7=(0.7∙36∙0.1)∙0.7+(1.4∙36∙0.1) ∙0.3=4.02м2 
В соответствии с СП 44.13330.2011, подбираем количество душевых сеток в соответствии 

с группами производственных процессов. 
Общее количество 12 человек (1 смена), в т.ч. по группам производственных процессов: 
Iа – 1 человек (расчетное число - 1 душевая сетка на 25 человек); 
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Iб – 1 человек (расчетное число - 1 душевая сетка на 15 человек); 
Iв – 4 человека (расчетное число - 1 душевая сетка на 5 человек); 
IIв – 2 человека (расчетное число - 1 душевая сетка на 5 человек); 
IIг – 1 человек (расчетное число - 1 душевая сетка на 5 человек); 
IIIб – 3 человека (расчетное число - 1 душевая сетка на 3 человека). 
Итого количество душевых сеток составляет: для группы Ia, Iб – 1 штука; Iв, IIв, IIг - 2 

штуки, IIIб – 1 штука. Всего 4 штуки. 
Sтр=N∙ Sн =4∙0.81=3.24м2 
В соответствии с СП 44.13330.2011, подбираем количество умывальников в соответствии с 

группами производственных процессов. 
Общее количество рабочих 12 человек (1 смена), в т.ч. по группам производственных 

процессов: 
Iа – 1 человек (расчетное число - 1 умывальник на 7 человек); 
Iб – 1 человек (расчетное число - 1 умывальник на 10 человек); 
Iв – 4 человека (расчетное число - 1 умывальник на 20 человек); 
IIв – 2 человека (расчетное число - 1 умывальник на 20 человек); 
IIг – 1 человек (расчетное число - 1 умывальник на 20 человек); 
IIIб – 3 человека (расчетное число - 1 умывальник на 10 человека). 
Итого количество умывальников составляет: для группы Iв, IIв, IIг – 1 штука; Iа – 1 штука, 

Iб – 1 штука, IIIб – 1 штука. Всего 4 штуки. 
Питание работников предусмотрено в столовой вагонного типа. Число посадочных мест в 

столовой принимаем из расчета одно место на четырех работающих в смене – 3 места. 
Потребность во временных зданиях и сооружениях на одно сооружение. 

Таблица 9.6  

Наименование инвентарного здания Требуемая 
площадь, м2 

Полезная 
площадь 

инвентарного 
здания, м2 

Тип здания 

1. Гардеробные уличной одежды, раздаточные 
спецодежды, помещения для обогрева и отдыха  1.20 20.0 

Типовое инв.     
ГК-10 

(или аналог) Сушилка 2.40 

2. Помещение для приёма пищи - 20.0 Вагон «Сибирь КС» 
(или аналог) 

3. Душевая + уборная (туалет) + умывальник 3,24+2,08+4,8 20.0 

Вагон «Сибирь Д» 
(или аналог) 

4 шт. душевых сетки 
2 шт. туалета 

4шт. умывальников 

4. Инструментальная кладовая - 20 
Вагон «Сибирь Д» 

(или аналог) 
 

5. Пожарный щит (1.39х1.0м) и ящик с песком 
(0.5м3) - - 2 шт. 

При устройстве временных бытовых зданий должны применяться вагон-бытовки они 
должны быть оснащены всем необходимым инженерным оборудованием, в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.3670-20, и способны обеспечить необходимый комфорт рабочим всех 
категорий. Данные мобильные здания должны быть рассчитаны на условия частых переездов по 
бездорожью, соответствовать требованиям ГОСТ 58760-2019, СанПиН 2.2.3670-20.  
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Принятые в проекте временные здания и сооружения имеют следующие технические 
характеристики: 

- температурный режим эксплуатации: от минус 55°С до плюс 40°С; 
Конструкция 

каркаса  
Каркасно-металлическая конструкция, обшитая стальным оцинкованным 

профилированным листом 0,7 мм 
Утепление  Минераловатная плита. Пол, потолок – 150 мм, стены –100 мм 
Внутренняя 

обшивка  
Пол – линолеум или автолин (резина), стены – ЛДСП, ЛДВП или МДФ.  Потолок 
– профлист, МДФ, ЛДВП, ЛДСП, пластиковые панели или вагонка 

Электропроводка  Выполнена открытым способом в кабель-каналах согласно ПУЭ. Светильники, 
как внутренние, так и наружные имеют пылевлагозащищенное исполнение 

Отопление  Электрическими масляными радиаторами по 2 кВт. По желанию Заказчика может 
быть поставлена автономная система отопления на твердом топливе 

На строительной площадке в составе вагон-дома предусмотрены санузлы. Санузлы 
оборудованы санфаянсовыми унитазами с пластиковыми сливными бочками. Предусмотрена 
выгребная яма для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод. Необходимо предусмотреть 
периодический вывоз хозяйственно-бытовых стоков специализированной организацией. Все 
бытовые помещения, расположенные на строительных площадках должны быть оборудованы 
аптечками первой помощи и огнетушителями. 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на стройплощадке 
На период строительных работ, в пределах разрешенного к использованию земельного 

участка предусмотрено размещение временных мобильных зданий и площадки для 
складирования материалов. 

Пожарная безопасность на строительной площадке обеспечивается системами 
предотвращения пожара, противопожарной защиты, а также организационно-техническими 
мероприятиями. Контроль выполнения противопожарных требований строительных норм и 
правил на строительной площадке осуществляет отдел надзора за обеспечением пожарной 
безопасности на объектах градостроительной деятельности согласно нормативно-технической 
документации Российской Федерации. 

Ответственным за противопожарное состояние объекта является начальник участка. До 
начала проведения строительно-монтажных работ составляется приказ о назначении 
ответственного за противопожарный режим на объекте, который должен быть обучен по 
программе пожарно-технического минимума и иметь в наличии соответствующее удостоверение. 
Приказом предусмотреть ответственное лицо на время отсутствия начальника участка на 
длительный срок. 

Система предотвращения пожаров предусматривает: применение огнестойких и негорючих 
отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов; снижение пожарной нагрузки путем 
введения ограничения по применению горючих материалов, при необходимости их огнезащита; 
защиту пожароопасного оборудования; выполнение мероприятий по исключению источников 
зажигания. 

В качестве организационных противопожарных мероприятий необходимо: 
− осуществить организацию технического обслуживания средств пожарной защиты; 
− организовать обучение обслуживающего персонала Правилам пожарной 

безопасности; 
− разработать памятки, инструкции, приказы о порядке проведения огнеопасных 

работ; 
− назначить ответственных лиц за обеспечением пожарной безопасности. 
Работы на строительной площадке необходимо вести в строгом соответствии с "Правилами 

пожарной безопасности в Российской Федерации, а также соблюдать требования, изложенные в 
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1, ГОСТ 12.3.005-75 «ССТБ. 
Работы окрасочные». 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном 
состоянии. Подходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны. В 
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местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть 
запрещено, а пользование открытым огнем допускается в радиусе не менее 50м. Не разрешается 
накапливать на стройплощадке горючие вещества. 

Расположение временных зданий и сооружений на территории строительства должно 
соответствовать, утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному с учетом 
требований Правил противопожарного режима и действующих норм проектирования. 

Не допускается размещение сооружений на территории строительства с отступлениями от 
действующих норм и правил, и утвержденного генплана. 

У въезда на стройплощадку вывешиваться план пожарной защиты с нанесенными 
строящимися и вспомогательными зданиями въездами, подъездами, местонахождением 
водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Ко всем временным зданиям (вагончикам), местам открытого хранения строительных 
материалов, обеспечивается свободные подъезды с двух продольных сторон на расстоянии от 
края проезжей части до стен зданий не более 25 м.  

На строительной площадке в целях соблюдения требований противопожарной 
безопасности и предупреждения возможного возгорания необходимо предусматривать и 
выполнять следующие мероприятия: 

1. Категорически запретить повсеместное курение, в том числе в помещениях. 
Оборудовать для этих целей места для курения (предлагается по типу открытых веранд, беседок). 
Места для курения обеспечить средствами пожаротушения или разместить их вблизи с 
пожарными щитами.  

2. Инвентарные вагончики разместить в соответствии с утвержденным стройгенпланом (не 
более 10 штук в группе и площадью не более 800 м2; расстояние между группами этих зданий и 
от них до других строений принять не менее 15 м). 

3. Ежедневно при выдаче сменных наряд-заданий проводить инструктаж рабочих о мерах 
пожарной безопасности при производстве работ и в бытовых помещениях, о правилах поведения 
во время пожара, самоспасения и тушения пожаров имеющимися противопожарными средствами, 
о чем делать соответствующую запись в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности. 

4. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам 
открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть 
обеспечен свободный подъезд, ворота для въезда должны быть шириной не менее 4м. 

5. Прожектора для наружного освещения площадки и рабочих мест установить на 
самостоятельных несгораемых опорах. 

6. Установить во временных подсобных, вспомогательных и бытовых помещениях, а 
также под навесами светильники закрытого исполнения (с защитными колпаками, 
предусмотренным и конструкцией). 

7. Дверцы (крышки) распределительных электрощитов должны всегда находиться в 
закрытом состоянии. Степень защиты оболочки аппаратов и приборов должна быть выполнена не 
ниже IP 44. 

8. Соединение жил электропроводов и кабелей выполнить только в ответвительных 
коробках. 

9. Соединения электропроводов выполнить сваркой, пайкой, спецзажимами или 
прессовкой. 

10.  Кабели не должны касаться кровли инвентарных вагончиков; 
11. Обеспечить питание электросетей наружного освещения и помещения охраны от 

отдельного (от производственных нужд) электрощита. 
12. Иметь в наличии исправные аппараты защиты во временных электрощитах в 

инвентарных вагончиках, на силовой и осветительной сети. 
13. Запрещается разведение костров, сжигание строительного мусора на территории 

строительства. 
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14. У въездов на стройплощадку необходимо установить (вывесить) планы пожарной 
защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися сооружениями, 
вспомогательными зданиями, подъездами, местонахождениями средств пожаротушения и связи. 

15. Установить предписывающие и указывающие знаки пожарной безопасности согласно 
ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные и знаки безопасности». Строительные площадки 
обеспечить противопожарными устройствами и средствами пожаротушения, размещенными 
согласно проекта. В местах хранения средств пожаротушения вывесить таблички с надписями: 
«Огнетушители», «Песок», «Пожарный щит». Окраска средств пожаротушения должна быть 
выполнена согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

16. Всех ИТР и рабочих ознакомить о способах извещения о пожаре и обучить правилам 
поведения во время пожара, самоспасения и тушения пожаров имеющимися противопожарными 
средствами. 

17. Обеспечить соответствие сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности 
требованиям ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

Противопожарные мероприятия должны выполняться согласно "Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации". 

Первичные средства пожаротушения 
Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 

пожарного инвентаря на территории строительных площадок предусматривается оборудование 
пожарных щитов. Согласно приложения «Правил противопожарного режима в Российской 
федерации» потребное количество пожарных щитов для каждой стройплощадки определяется в 
кол. 2 шт. 

С учетом принятых в проекте технологий строительства, применяемых строительных 
материалов, задействованных в процессе строительства типов механизмов и электроустановок, а 
также выполнения электросварочных и огневых работ для противопожарной защиты 
стройплощадок предусматриваются следующие типы и нормы комплектации пожарных щитов 
ЩП-Е; ЩПП: 

Тип и нормы комплектации пожарных щитов 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости от 
типа пожарного щита и класса пожара 

ЩП-Е ЩПП 
Огнетушители: - 4 
Порошковые (ОП): вместимостью 10л 2 2 
Углекислотные (ОУ) вместимостью 5л 2 2 
Лом - 1 
Багор - - 
Крюк с деревянной рукояткой 1 - 
Ведро - 1 
Комплект для резки электропроводов: ножницы, 
диэлектрические боты и коврик 

1 - 

Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 
(кошма, покрывало из негорючего материала) 

1 1 

Лопата штыковая - 1 
Лопата совковая 1 - 
Тележка для перевозки оборудования  1 
Емкость для хранения воды объемом: 0.2м3, 0.02м3  1 
Ящик с песком 1 - 
Насос ручной - 1 
Рукав Ду 18-20 длиной 5м - 1 
Защитный экран 1,4x2м - 6 
Стойки для подвески экранов - 6 
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Ответственным за приобретение, сохранность, готовность к действию первичных средств 
пожаротушения является начальник участка. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически 
осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. После перезарядки делается 
соответствующая отметка на корпусе (при помощи бирки) и в его паспорте. 

Огнетушители, отправленные на перезарядку должны заменяться соответствующим 
количеством заряженных огнетушителей. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый 
номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. 

Также заводят журнал учета первичных средств пожаротушения согласно требованиям СП 
9.13130-2009, в котором указывается порядковый номер, ответственный за огнетушитель, дата 
последней перезарядки, место нахождение (хранения) на строительной площадке. 

Ящики для песка объемом 0,5 куб.м. комплектуются совковой лопатой. Конструкция 
ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключить попадание осадков в ящик. 

Асбестовые волокна, грубошерстные ткани, стеклоткань или войлок должны быть 
размером не менее 1x1м и предназначены для тушения очагов пожара веществ или материалов на 
площади не более 50% от площади применяемого полотна. 

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего 
материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, 
упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства 
должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается. 

Бытовые помещения снабжаются пенными огнетушителями в количестве не менее трех 
штук на каждый вагон. 

10 Перечень специальных вспомогательных сооружений 
По условиям производства работ на стадии «рабочая документация» требуется разработка 

следующих СВСиУ: 
− подмости для монтажа блоков ПС; 
− направляющий каркас для погружения свай. 
11 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 
Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 

представлены в ведомостях данного тома. 
СВСиУ для сооружения моста – 797.57 чел/час; 
Разборка конструкций существующего моста – 2461.19 чел/час; 
Строительство опоры №1, №2 – 1557.63 чел/час; 
Строительство пролётного строения и мостового полотна – 5423.54 чел/час; 
Строительство сопряжений моста с насыпями подходов – 2294.47 чел/час; 
Более подробно сведения об объёмах СМР представлены в разделе 9. 
12 Обоснование организационно-технологической схемы 
12.1 Основная дорога 
12.1.1 Подготовительные работы 
Подготовительные работы выполняются в сроки, обеспечивающие своевременное начало и 

бесперебойное ведение основных дорожно-строительных работ, и подразделяются на 2 этапа: 
I этап - организационные мероприятия, выполняемые до начала работ по дороге; 
II этап - подготовительные работы, выполняемые до начала работ по дороге. 
Организационные мероприятия заключаются в том, что заказчиком проводятся работы по 

восстановлению оси дороги, оформляется финансирование и заключается договор с подрядчиком 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. 

Подрядчик формирует и оснащает необходимой техникой звенья по выполнению 
отдельных видов работ. Заключает договоры на субподрядные работы по переустройству 
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коммуникаций. Оформляет заявки на поставку дорожно-строительных материалов и заключает 
договора на аренду автотранспорта. 

После выполнения работ I этапа приступают к выполнению работ II этапа. 
Подготовительные работы II этапа включают в себя (работы ведутся по полосам 

движения): 
- восстановление и закрепление трассы; 
- демонтаж существующих дорожных знаков и стоек; 
- демонтаж существующих сигнальных столбиков; 
- демонтаж существующих автопавильонов, светофоров, шлагбаумов; 
- валка леса; 
- разборка существующей дорожной одежды. 
Подготовительные работы II этапа ведутся 32 дня. Работы ведутся в 1 смену. 
Таблица 12.1.1.1 - Потребность в дорожных машинах 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т шт 5 0,99 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 12 т шт 1 0,98 
Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) шт 1 0,17 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость 
ковша 0,25 м3 шт 1 0,001 

Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м шт 1 0,17 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т шт 3 0,82 
Погрузчик, грузоподъемность 5 т шт 1 0,02 
Вышка телескопическая 25 м шт 1 0,06 
Бетоносмесители гравитационные передвижные: 330 л шт 1 0,01 
Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 250 л шт 1 0,01 
Вибратор глубинный шт 1 0,21 
Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т шт 1 0,001 
Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) шт 1 0,01 
Машины поливомоечные 6000 л шт 1 0,05 
Электростанции передвижные, мощность 2 кВт шт 1 0,47 
Аппарат для газовой сварки и резки шт 1 0,004 
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) шт 1 0,06 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 
686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин шт 4 0,94 

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные 
пневматические шт 8 0,94 

Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность 
двигателя 1,6 кВт шт 1 0,03 

Общее количество трудозатрат на подготовительных работах – 10645.87 чел/час. 
12.1.2 Малые искусственные сооружения 
Предусмотрен демонтаж двух металлических труб диаметром 1.5 м и одной ж/б трубы 

диаметром 1.0 м. На одной металлической гофрированной трубе диаметром 1.5 м предусмотрена 
чистка и укрепительные работы. Основные характеристики представлены в ведомости 
существующих труб в данном томе. 

На основной дороге устраивается четыре новые металлические гофрированные трубы 
диаметром 1.5 м и две новые металлические гофрированные трубы диаметром 2.0 м. На одном 
примыкании устраивается одна металлическая труба диаметром 1.02 м. 

Устройство новых труба разработана применительно типового проекта 3.501.3-183.01. 
Укрепление труб предусмотрено габионными сетчатыми изделиями. ГСИ-М заполняются 

щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость F100, марка по 
прочности 600. ГСИ-К заполняются щебнем фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, 
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морозостойкость F100, марка по прочности 600. Конец укрепления сделан каменной наброской из 
щебеня фр. 150-250 мм, марка по прочности 600. 

Объезды. 
Для устройства новых труб предусмотрено строительство объездных дорог на ПК48+43, 

ПК71+53, ПК83+53, ПК135+54, ПК142+16. 
Снятие растительного грунта бульдозер мощностью 96 кВт, погрузка экскаватором 

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер. 
Насыпь временных объездов устраивается послойно по 30.0 см из привозного грунта из 

карьера. Перевозка предусмотрена автосамосвалами грузоподъемностью более 7.0 т (марки 
Татра-815, КраЗ 65032 или HOWO ZZ3317N3267W). 

Уплотнение грунта – катками на пневмоходу весом 25.0 т (марки ДУ-39А) по 8 проходов 
по одному следу. 

Проектной документацией предусматривается планировка откосов и верха насыпи 
машинами-планировщиками одной из фирм: «Мотовилихинские заводы», «Святовит», «КЭЗ», 
«CSM» и «Gradall». 

Устройство плит 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 выполняется краном г/п 25 т на 
разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент). 

Участки сопряжения выполнены из щебеня изверженных горных пород фракции 31.5-63 
мм по ГОСТ 32703, с заклинкой фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 
1000 м² (марка по дробимости не менее 800), толщиной 0.15 м, разравниванием каменного 
материала автогрейдером ДЗ-99 с последовательным уплотнением легким катком 8.0 т (ДУ-8В), 
затем тяжелым 13.0 т (ДУ-48А). Уплотнение сопровождается поливом водой с расходом 30.0 м³ 
на 1000 м² основания (поливомоечная машина КПМ-130, КО-713 на базе ЗиЛа или МКДС-3204 на 
шасси МАЗ-533702). 

Разметку проезжей части по ГОСТ Р 52289-2019 краской маркировочной машиной (фирмы 
SCOMATEM) необходимо производить после очистки поверхности покрытия поливомоечной 
машиной (КПМ-130 или др.). 

Установку ограждений и фундаментов дорожных знаков предусматривается производить 
краном г/п 25 т с монтажом «лапши» вручную. 

По окончанию всех работ предусмотрена разборка объездной дороги и рекультивация 
земель. 

 На Объездных дорогах ПК48+43, ПК83+53, ПК135+54, ПК142+16 устраиваются 
временные металлические трубы. 

Общая продолжительность работ составляет 43 дня. Работы ведутся в 1 смену. 
Таблица 12.1.2.1 - Потребность в дорожных машинах 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т шт 1 0,03 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 12 т шт 1 0,03 
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) шт 1 0,05 
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) шт 1 0,03 
Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) шт 1 0,005 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 
0,5 м3 шт 1 0,03 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 
0,65 м3 шт 1 0,02 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т шт 1 0,01 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т шт 1 0,59 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т шт 1 0,01 
Погрузчик, грузоподъемность 5 т шт 1 0,07 
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
грузоподъемность 3 т шт 1 0,03 
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Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 25 т шт 1 0,03 
Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т шт 1 0,004 
Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т шт 1 0,02 
Котлы битумные: передвижные 400 л шт 1 0,29 
Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных 
станций шт 2 0,59 

Машины поливомоечные 6000 л шт 1 0,03 
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) шт 1 0,03 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 
686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин шт 1 0,63 

Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек шт 1 0,02 
Общее количество трудозатрат составляет 10347.29 чел/час. 
12.1.3 Земляное полотно 
Параметры поперечного профиля автомобильной дороги приняты в соответствии с 

требованиями СП 34.13330.2021 актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные 
дороги» и разработаны относительно оси проектируемой автомобильной дороги для северных 
условий. 

Проектом разработано 3 типа поперечного профиля (см. чертеж «Поперечные профили 
земляного полотна» в томе 3.1). 

Для типа 1 (насыпь высотой до 3 метров) заложение откоса 1:4 с учетом обеспечения 
безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях. В стесненных местах 
предусмотрено заложение откоса 1:1.5. Укрепление откосов и прибровочной части обочины 
предусмотрено посевом трав по слою растительного грунта. 

Для типа 2 (насыпь высотой до 6 метров на пойме) заложение откоса 1:2. Укрепление 
верхней части откосов и прибровочной части обочины предусмотрено посевом трав по слою 
растительного грунта, нижняя часть откоса укрепляется ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ 
ГОСТ Р 52132-2003 заполняются щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, 
морозостойкость F100, марка по прочности 600. Минимальная отметка устройства ГСИ-М равна 
УВВ2% обеспеченностью с учетом набег волны на откос (0.2 м) и технического запаса (0.5 м). 

Для типа 3 (насыпь высотой от 3 до 6 метров) заложение откоса 1:1.75. Укрепление 
откосов и прибровочной части обочины предусмотрено посевом трав по слою растительного 
грунта. 

Существующий растительный грунта снимается на всю ширину проектируемого 
поперечного профиля. 

В существующей насыпи, на откосах предусмотрена нарезка уступов шириной от 0.5 м до 
2 м, высотой от 0.5 м до 1 м. 

Замена пылеватых грунтов. 
Замена пылеватых грунтов предусмотрена на песок мелкий (коэффициент фильтрации не 

менее 1 м/сут, коэффициент уплотнения не менее 0.96), глубину замены составляет 0.47 м от низа 
дорожной одежды на всю ширину поперечного профиля. Участки замены представлены на схеме 
замены пылеватого грунта под дорожной одеждой в томе 3.1. 

Устройство экструдированного пенополистирола на вечномерзлых грунтах. 
Устройство экструдированного пенополистирола (Е=20 МПа) 2400х600х100 мм. 

предусмотрено на всю ширину поперечного профиля (не доходя до границы откоса 0.3 м) под 
дорожной одеждой на выравнивающий слой толщиной 0.1 м, с верху устраивается защитный слой 
толщиной 0.31 м. 

Выравнивающий и защитный слой устраиваются из песка мелкого (коэффициент 
фильтрации не менее 1 м/сут, коэффициент уплотнения не менее 0.96). 

Участки устройства экструдированного пенополистирола представлены на схеме 
устройства экструдированного пенополистирола на вечномерзлых грунтах в томе 3.1.  
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Замена непригодного грунта (торф). 
Замена непригодного грунта (торф) предусмотрена на песок мелкий (коэффициент 

фильтрации не менее 1 м/сут, коэффициент уплотнения не менее 0.93). Hзам=Hторфа+0.2 м. 
Участки замена непригодного грунта (торф) представлены на схеме замены непригодного 

грунта (торф) в данном томе. 
Высота насыпи на участке реконструкции до 3.19 м. Ширина земляного полотна принята – 

12 м. На кривых малого радиуса проектной документацией предусмотрены виражи и уширения. 
На подходах к мосту через р. Хэнуяха предусмотрено уширение земляного полотна. 

Водоотвод с поверхности обеспечивается равномерным стеканием воды с проезжей части 
на обочину и откосы. 

Проектной документацией предусмотрено уширение дорожной одежды и земляного 
полотна. Предварительно производится снятие растительного грунта с откосов насыпи, разборка 
существующей насыпи и выемка под дорожную одежду. 

Для досыпки откосов и обочин предусмотрено использовать ранее вынутый грунт 
(разборка существующей насыпи и выемка под дорожную одежду). 

Для отсыпки насыпи предусмотрена транспортировка песчаного грунта из карьера. 
Объемная масса грунта (песка мелкого) для досыпки земляного полотна принята 1.6 т/м3. 
Требуемый коэффициент уплотнения принят по табл. 7.2 СП 34.13330.2021: 
- 0.96 для рабочего слоя (до 1.5 м от поверхности покрытия); 
- 0.93 для не подтопляемой части насыпи (свыше 1.5 до 6 м от поверхности покрытия); 
- 0.95 для подтопляемой части насыпи (свыше 1.5 до 6 м от поверхности покрытия). 
Коэффициент относительного уплотнения – 1.18. 
Подпорные стенки. 
Для соблюдения законодательства в пределах полосы отвода предусмотрены подпорные 

стенки из шпунта на автобусных остановках ПК3+40.00, ПК38+41.00, ПК44+82.00, 54+10.00. 
Объемы земляных работ представлены в ведомости объемов работ по основной дороге в 

данном томе. 
Отрядом землеройных машин предусмотрены следующие работы (работы ведутся по 

полосам движения): 
- снятие растительного слоя; 
- разработка торфа (замена); 
- замена пыливатых грунтов; 
- разборка существующей насыпи и выемка под дорожную одежду; 
- нарезка уступов; 
- устройство экструдированного пенополистирола; 
- устройство земляного полотна. 
Земляные работы на заболоченной местности необходимо производить в зимний период. 
Земляные работы ведутся 79 рабочих дней, в 2 смены. 
Таблица 12.1.3.1 - Потребность в дорожных машинах 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т шт 1 0,02 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 12 т шт 13 0,96 
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) шт 3 0,93 
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) шт 1 0,14 
Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) шт 1 0,16 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 
0,65 м3 шт 2 0,61 

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 25 т шт 2 0,94 
Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т шт 1 0,05 
Машины поливомоечные 6000 л шт 1 0,43 
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) шт 2 0,94 
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Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 
0,5 м3 шт 1 0,005 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т шт 1 0,002 
Погрузчик, грузоподъемность 5 т шт 1 0,01 
Автогудронаторы 3500 л шт 1 0,0001 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т шт 1 0,004 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т шт 1 0,01 
Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т шт 1 0,002 
Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных 
станций шт 1 0,08 

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т шт 1 0,01 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 
до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин шт 1 0,04 

Общее количество трудозатрат на устройство земполотна составляет 40208.2 чел/час. 
12.1.4 Дорожная одежда 
В проекте разработана дорожная одежда трех типов (работы ведутся по полосам 

движения). 
Тип А (на проезжей части): 
- Щебёночно-мастичный асфальтобетон из горячей смеси ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-

2020 на ПБВ-130 по ГОСТ Р 52056-2003 - 0.05 м; 
- Асфальтобетон из горячей смеси А22Нт по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме марки БНД 

100/130 по ГОСТ 33133-2014 - 0.08 м; 
- Асфальтобетон из горячей смеси А32Oт по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме марки БНД 

100/130 по ГОСТ 33133-2014 - 0.09 м; 
- Смесь щебеночно-песчаная С4 (до 80 мм) по ГОСТ 25607-2009 из изверженных горных 

пород - 0.36 м (устраивается в два слоя по 0.18 м); 
- Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 (либо аналог, эквивалент); 
- Грунт земляного полотна - песок мелкий (коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут). 
При разработке конструкции дорожной одежды, был произведен расчет: 
- на упругий прогиб; 
- на сдвигоустойчивость; 
- на морозоустойчивость; 
- колейности. 
Расчет дорожной одежды выполнен для приведенной к расчетной нагрузке А11.5 

перспективной (на срок службы 12 лет) интенсивности движения 1684.56 ед./сут. Требуемый 
модуль упругости 360 МПа. 

Тип дорожной одежды – капитальный, с расчетным сроком службы конструкции - 12 лет, 
заданная надежность 0.92. 

Конструкция дорожной одежды тип А принята по результатам расчета и технико-
экономического сравнения вариантов. Конструкция согласована с Заказчиком (протокол №23 от 
29.12.2022 г. заседания технического совета в области дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого 
автономного округа). 

Тип Б (на обочине): 
- Асфальтогранулят* - 0.35 м (устраивается в два слоя, верхний слой 0.17 м, нижний слой 

0.18 м); 
- Грунт земляного полотна - песок мелкий (коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут); 
Примечание: *при недостатке объемов, меняется на щебень изверженных горных пород 

фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм 
расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по дробимости не менее 800). 

Тип В (на тротуарах и посадочных площадках): 
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- Асфальтобетон из горячей смеси А16Вл по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме марки БНД 
100/130 по ГОСТ 33133-2014 - 0.05 м; 

- Смесь щебеночно-песчаная С4 (до 80 мм) по ГОСТ 25607-2009 из изверженных горных 
пород - 0.34 м (устраивается в два слоя по 0.17 м); 

- Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 (либо аналог, эквивалент); 
- Грунт земляного полотна - песок мелкий (коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут). 
- БР100.30.18, БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91 на монолитном бетоне (сборные 

железобетонные изделия и монолитный бетон изготавливаются из бетона класса В20, F/2300, W6 
по ГОСТ 26633-2015). 

По щебеночному основанию предусмотрен розлив битумной эмульсии ЭБДК С ГОСТ Р 
58952.1-2020 с расходом 0.8 л/м², между слоями асфальтобетона розлив битумной эмульсии 
ЭБДК С ГОСТ Р 58952.1-2020 с расходом 0.3 л/м². 

На пересечениях и примыканиях принимается конструкция дорожной одежды тип А. 
Предусмотрены призмы сопряжения с существующим покрытием: 
-  Щебёночно-мастичный асфальтобетон из горячей смеси ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-

2020 на ПБВ-130 по ГОСТ Р 52056-2003 - 0.05 м (на покрытия из асфальтобетона или плит); 
- Смесь щебеночно-песчаная С4 (до 80 мм) по ГОСТ 25607-2009 из изверженных горных 

пород - 0.15 м (на грунтовое покрытие). 
На стыках асфальтобетонных покрытий предусмотрено применение полимерной битумной 

стыковочной ленты типа «Брит-А» 50х5 мм (либо аналог, эквивалент). 
Работы ведутся 117 дня, в 2 смены. 
Таблица 12.1.4.1 - Потребность в дорожных машинах 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т шт 1 0,012 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 12 т шт 8 0,95 
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) шт 1 0,16 
Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) шт 1 0,21 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т шт 1 0,02 
Погрузчик, грузоподъемность 5 т шт 2 0,82 
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
грузоподъемность 3 т 

шт 1 0,003 

Укладчики асфальтобетона шт 2 0,96 
Автогудронаторы 3500 л шт 1 0,09 
Гудронаторы ручные шт 1 0,41 
Катки дорожные самоходные вибрационные, масса: более 8 т шт 1 0,47 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т шт 5 0,82 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т шт 11 0,93 
Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т шт 1 0,01 
Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т шт 1 0,01 
Котлы битумные: передвижные 400 л шт 1 0,07 
Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм шт 1 0,97 
Распределители: каменной мелочи шт 1 0,04 
Виброплита с двигателем внутреннего сгорания шт 1 0,03 
Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных 
станций 

шт 1 0,03 

Заливщик швов на базе автомобиля шт 1 0,38 
Машины поливомоечные 6000 л шт 1 0,71 
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т шт 1 0,02 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 
686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин 

шт 1 0,04 
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Общее количество трудозатрат при устройстве дорожной одежды и укреплении обочин – 
56581.22 чел/час. 

12.1.5 Присыпные обочины 
Для отсыпки присыпных обочин предусмотрена транспортировка песчаного грунта из 

карьера (работы ведутся по полосам движения). 
Объемная масса грунта (песка мелкого) для досыпки присыпных обочин принята 1.6 т/м3. 
Работы ведутся 40 рабочих дней, в 1 смену. 
Таблица 12.1.5.1 - Потребность в дорожных машинах 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 12 т шт 6 0,86 
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) шт 2 0,56 
Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) шт 1 0,70 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 
0,65 м3 шт 1 0,40 

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 25 т шт 1 0,74 
Машины поливомоечные 6000 л шт 1 0,17 
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) шт 1 0,74 

Общее количество трудозатрат на устройстве присыпных обочин составляет 6726.88 
чел/час. 

12.1.6 Укрепительные работы 
На типе 2 поперечного профиля предусмотрено укрепление верхней части откосов и 

прибровочной части обочины посевом трав по слою растительного грунта, нижняя часть откоса 
укрепляется ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 заполняются щебнем фр. 
80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость F100, марка по прочности 600. 
Минимальная отметка устройства ГСИ-М равна УВВ2% обеспеченностью с учетом набег волны 
на откос (0.2 м) и технического запаса (0.5 м). 

На типе 1 и 3 поперечного профиля укрепление откосов и прибровочной части обочины 
предусмотрено посевом трав по слою растительного грунта. 

Растительный грунт устраивается толщиной 0.15 м из покупной торфо-песчаной смеси. 
Дозировку семян и удобрений принимаем как для лесотундры согласно СТО ДД ЯНАО: 

- азотно-фосфорно-калийные удобрения (кг/га) – 160/160/160; 
- норма высева семян (кг/га) - 220; 
Состав травосмесей для укрепления откосов земляного полотна, в %: 
- кострец безостый - 20; 
- овсяница красная - 50; 
- мятлик луговой - 15; 
- пырей ползучий - 15. 
Укрепительные работы ведутся 35 дней, в 2 смены (работы ведутся по полосам движения). 
Таблица 12.1.6.1 - Потребность в дорожных машинах 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т шт 1 0,12 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 12 т шт 2 0,74 
Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) шт 1 0,07 
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) шт 1 0,21 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 
м3 шт 1 0,02 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 
0,65 м3 шт 3 0,91 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т шт 1 0,01 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т шт 2 0,58 
Погрузчик, грузоподъемность 5 т шт 1 0,04 
Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных шт 1 0,45 
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Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

станций 
Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог шт 1 0,44 
Машины поливомоечные 6000 л шт 1 0,22 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т шт 1 0,02 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 
686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин шт 1 0,22 

Общее количество трудозатрат на укрепительных работах составляет 18952.14 чел/час. 
12.1.7 Обустройство дороги 
В обустройство дороги входит: 
- установка дорожных знаков, светофоров; 
- установка сигнальных столбиков; 
- установка барьерного ограждения; 
- устройство разметки; 
- укладка тактильных плиток; 
- установка автопавильонов. 
Работы ведутся 28 дней, в 1 смену. 
Таблица 12.1.7.1 - Потребность в дорожных машинах 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т шт 1 0,80 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 12 т шт 1 0,36 
Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м шт 1 0,60 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т шт 3 0,77 
Погрузчик, грузоподъемность 5 т шт 1 0,08 
Вышка телескопическая 25 м шт 1 0,03 
Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 250 л шт 1 0,06 
Вибратор глубинный шт 2 0,58 
Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных 
станций шт 1 0,28 

Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т шт 1 0,01 
Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) шт 1 0,22 
Машины маркировочные шт 1 0,19 
Машины поливомоечные 6000 л шт 1 0,16 
Электростанции передвижные, мощность 2 кВт шт 3 0,88 
Аппарат для газовой сварки и резки шт 1 0,02 
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) шт 1 0,27 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 
686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин шт 1 0,07 

Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность 
двигателя 1,6 кВт шт 1 0,10 

Общее количество трудозатрат на работах по обустройству дороги составляет 7263.47 
чел/час. 

12.1.8 Рекультивация земель 
На участках где проектируемая дорога сходит с существующей дороги предусмотрена 

рекультивация ранее занимаемых земель. Рекультивация предусматривает технический и 
биологический этапы рекультивации. 

Для рекультивации земель используется растительный грунт из покупной торфо-песчаной 
смеси. Дозировку семян и удобрений принимаем как для лесотундры согласно СТО ДД ЯНАО: 

- азотно-фосфорно-калийные удобрения (кг/га) – 160/160/160; 
- норма высева семян (кг/га) - 220; 
Состав травосмесей для укрепления откосов земляного полотна, в %: 
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- кострец безостый - 20; 
- овсяница красная - 50; 
- мятлик луговой - 15; 
- пырей ползучий - 15. 
Биологический этап начинают в соответствии с Рекомендациями СТО ГУ «Дорожная 

дирекция ЯНАО» с 17 июня. 
Рекультивации происходит в течение 80 дней, в 1 смену. 
Таблица 12.1.9.1 - Потребность в дорожных машинах 

Наименование Ед. изм. Кол-во Кисп 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т шт 2 0,81 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 12 т шт 6 0,91 
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) шт 1 0,35 
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) шт 1 0,05 
Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) шт 1 0,06 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 
0,65 м3 шт 2 0,59 

Катки прицепные кольчатые 1 т шт 1 0,54 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т шт 1 0,57 
Машины поливомоечные 6000 л шт 12 0,97 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 
686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин шт 2 0,68 

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные 
пневматические шт 3 0,90 

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) шт 1 0,27 
Общее количество трудозатрат на работах по рекультивации составляет 5236.89 чел/час. 
12.2 Мост 
12.2.1 Общие положения 
Общая организационно-технологическая схема определяет оптимальную технологическую 

последовательность работ, и включает в себя подготовительный и основной период.  
Работы по реконструкции моста через р. Хэнуяха осуществляются в условиях плотной 

городской застройки и под линиями ВЛ 110кВт. 
Проектом реконструкции моста предусматривается (в приведенной последовательности): 
Подготовительный период (подготовку и производство СМР выполнять в соответствии с 

требованиями СП 48.13330.2019 и СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011) включает организационно-
подготовительные мероприятия и внутриплощадочные подготовительные работы. 

1. Организационно-подготовительные мероприятия: 
− заключение договоров на поставку конструкций, оборудования, строительных 

материалов; 
− разработка и согласование мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ в 

том числе отвод земельных участков; 
− детальное ознакомление с условиями проведения работ, разработка генподрядчиком 

проекта производства работ. 
2. Внутриплощадочные подготовительные работы: 
− организация движения транзитного транспорта; 
− инженерная подготовка территории строительства, включающая геодезическую 

разбивку границ строительной и технологических площадок; 
− подготовка территории для размещения технологических площадок; 
− устройство на стройплощадке электричества; снабжение водой для строительства, 

для хозяйственно-бытовых нужд, питьевой водой. 
− устройство временных зданий; 
− перебазировка строительных машин и механизмов; 
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− обеспечение строительства противопожарным водоснабжением и инвентарём; 
− создание необходимого запаса строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования; 
− ограждение территории строительства и закрепление границ производства работ 

временными знаками, сигнальными фонарями и ограждениями. 
Основной период, включает в себя: 
− строительство опор; 
− строительство пролётного строения; 
− устройство перекрытий деформационных швов; 
− устройство одежды ездового полотна; 
− устройство асфальтобетонного покрытия; 
− устройство сопряжений моста с насыпью; 
− монтаж ограждений проезжей части и перил; 
Все работы по реконструкции моста производятся с закрытием движения по 

существующему мосту и организации движения транзитного транспорта по временному объезду с 
расстановкой соответствующих знаков организации движения.  

Работы по строительству путепровода осуществляются по новому направлению без 
закрытия движения по существующей дороге. 

Передвижной компрессор, передвижная насосная станция и прочие агрегаты и машины 
размещаются непосредственно на рабочих площадках. Бетонное хозяйство на строительной 
площадке не предусмотрено, монолитный бетон и раствор доставляются на объект подрядной 
строительной организацией в автобетоносмесителе с базы подрядчика в готовом виде. 

Все работы по реконструкции сооружения выполняются в соответствии с СП 
46.13330.2012, СП 48.13330.2019, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011, СТО НОСТНОЙ 2.33.52-2011, 
СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013, СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013, СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013, 
СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013, СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013, СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2014, 
СТО НОСТРОЙ 2.29.160-2015, СТО НОСТРОЙ 2.29.173-2015, СТО НОСТРОЙ 2.29.184-2016, 
СТО НОСТРОЙ 2.29.185-2016, а также ППР. 

Марка механизмов и машин, приведенных в данном разделе, даны для сведения и 
уточняются строительной организацией. 

12.2.2 Подготовительные работы 
Подготовительные работы выполняются в сроки, обеспечивающие своевременное начало и 

бесперебойное ведение основных строительных работ, и подразделяются на 2 этапа: 
I этап - организационные мероприятия, выполняемые до начала работ. 
II этап - подготовительные работы, выполняемые до начала работ. 
Организационные мероприятия заключаются в том, что заказчиком оформляется 

финансирование и заключается договор с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту. 

Подрядчик формирует и оснащает необходимой техникой звенья по выполнению 
отдельных видов работ. Оформляет заявки на поставку дорожно-строительных материалов и 
заключает договора на аренду автотранспорта (при необходимости). Получает от технического 
заказчика (застройщика) проектную и рабочую документацию на весь объект. 

После выполнения работ I этапа приступают к выполнению работ II этапа.  
Общая продолжительность работ подготовительного периода II этапа составляет 4 дня. 
Работы II этапа включают в себя: 
− организация строительной площадки; 
− разбивка оси сооружения; 
− расчистка местности по трассе от кустарника 
− строительство временного объезда с искусственным сооружением (для моста через р. 

Хэнуяха); 
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− изготавливаются и устанавливаются предупреждающие знаки и ограждающие 
конструкции на подходах к мосту. Ограждение стройплощадки выполняется по ГОСТ 58967-
2020; 

− организация движения транзитного транспорта (для моста через р. Хэнуяха); 
− переключение движения транзитного транспорта (для моста через р. Хэнуяха); 
Разбивка осей сооружений производится теодолитами-тахеометрами при помощи вешек с 

отражателями, колышков и топоров, которыми они (колышки, а при необходимости и топорища) 
изготавливаются из стволов кустарника и мелколесья в назначенной полосе отвода. Для этих 
работ необходимо использовать топооснову, разработанную ООО НПФ «Дорцентр». Рубка 
лесной растительности предусмотрена элекро- или бензопилами и топорами на длинных 
топорищах. 

Для очистки местности от кустарника предусмотрено использовать кусторезы (ручные с 
электро- или бензоприводом) или на тракторе (с двигателем мощностью до 100л.с., например, 
ДП-4). 

Строительная площадка оснащается временными зданиями и сооружениями, 
обеспечивающими удобное размещение работников, а также позволяющими вести 
бесперебойную работу в течение всего периода ремонта. При этом данные сооружения должны в 
обязательном порядке иметь автономные системы сбора бытовых отходов. Размещение 
строительной площадки, временных зданий и сооружений на ней, и их экспликация приведены на 
прилагаемом чертеже. 

Строительная площадка оборудуется туалетом.  
Размещение на строительной площадке временных сооружений производится с учетом 

обеспечения безопасности производства работ, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности. Для оказания первой помощи бригады на стройплощадке должна быть 
предусмотрена медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов, срок годности 
которых не истек. 

Территории строительной площадки должна иметь ночное освещение в соответствии с 
указаниями по проектированию электрического освещения стройплощадок ГОСТ 12.1.046-2014. 
При этом наименьшая освещенность не должна быть ниже: 

− на уровне земли –2 лк. 
При въезде на площадку устанавливаются информационные щиты с указанием 

наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 
генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ 
по объекту и представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, 
курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. 

Устройство склада горюче-смазочных материалов на строительной площадке не 
предусматривается. Заправка автомобилей и строительной техники производится авто 
топливозаправщиками или на АЗС автодороги Сургут-Салехард или в мкр. Коротчаево. 

12.2.3 Строительство временной объездной дороги на период реконструкции моста 
через р. Хэнуяха 

Снятие растительного грунта бульдозер мощностью 96 кВт, погрузка экскаватором 
емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер. 

Насыпь временного объезда устраивается послойно по 30.0 см из привозного грунта из 
карьера. Перевозка предусмотрена автосамосвалами грузоподъемностью более 7.0 т (марки 
Татра-815, КраЗ 65032 или HOWO ZZ3317N3267W). 

Уплотнение грунта – катками на пневмоходу весом 25.0 т (марки ДУ-39А) по 8 проходов 
по одному следу. 

Проектной документацией предусматривается планировка откосов и верха насыпи 
машинами-планировщиками одной из фирм: «Мотовилихинские заводы», «Святовит», «КЭЗ», 
«CSM» и «Gradall». 

39



Устройство плит 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 выполняется краном г/п 25 т на 
разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент). 

Участки сопряжения выполнены из щебеня изверженных горных пород фракции 31.5-63 
мм по ГОСТ 32703, с заклинкой фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 
1000 м² (марка по дробимости не менее 800), толщиной 0.15 м, разравниванием каменного 
материала автогрейдером ДЗ-99 с последовательным уплотнением легким катком 8.0 т (ДУ-8В), 
затем тяжелым 13.0 т (ДУ-48А). Уплотнение сопровождается поливом водой с расходом 30.0 м³ 
на 1000 м² основания (поливомоечная машина КПМ-130, КО-713 на базе ЗиЛа или МКДС-3204 на 
шасси МАЗ-533702). 

Укрепление откосов предусмотрено каменной наброской из щебеня фр. 120-150 мм ГОСТ 
8267-93, марка по прочности 600, толщиной 0.45 м, работа выполняется экскаватором емкостью 
ковша 0.65 м³. 

Разметку проезжей части по ГОСТ Р 52289-2019 краской маркировочной машиной (фирмы 
SCOMATEM) необходимо производить после очистки поверхности покрытия поливомоечной 
машиной (КПМ-130 или др.). 

Установку ограждений и фундаментов дорожных знаков предусматривается производить 
краном г/п 25 т с монтажом «лапши» вручную. 

На объезде предусматривается устройство временной водопропускной металлической 
гофрированной труб d=2х2.5 м. 

По окончанию всех работ предусмотрена разборка объезда и рекультивация земель. 
12.2.4 Строительство опор  
Стальные конструкции опор (сваи, арматурные каркасы) проектной документацией 

предусматривается производить на базе подрядчика - в цехе по изготовлению стальных 
конструкций на специальном стенде. Доставка готовых изделий – автотранспортом: на прицепах-
роспусках (МАЗ-504Г) и полуприцепах (НЕФАЗ-93345-0000013-02 с тягачом КАМАЗ 65116). 
Разгрузка – у рабочей зоны монтажным стреловым краном КС-55744 (25т). 

Разбивка осей сооружения в соответствии с проектной документацией производится 
лазерными тахеометрами. 

Для устойчивой работы г/п механизмов (кран, СБУ и т.д.) используются сборные ж.б. 
плиты ПДН (6х2х0.14м), данные плиты вторично не используются т.к. масса СБУ с 
оборудованием составляет 100т и после ее работы плиты приходят в негодность (лопаются).  

Погружение забивных ж.б. призматических свай на мосту производится универсальной 
сваебойной установкой Юнттан РМ-26 с установленным на стрелу гидромолотом. Для 
предотвращения смещения и соблюдения наклона свай погружение выполняется с устройством 
направляющего каркаса. Испытания грунта сваей статической вдавливающей нагрузкой следует 
производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-2020. 

Вырубка бетона из арматурного каркаса производится отбойными молотками. 
Бетонирование ригелей, подферменников и шкафных стен опор производится из 

автобетоносмесителя (АБС-4, АБС-5) с подачей бетона в бункерах БПХЛ-2.0. Бетон – В25, (или 
аналог) (см. соответствующие чертежи), арматура классов А240 и А400. Уплотнение смеси 
производится глубинными вибраторами ИВ-75. Бетонирование опор осуществляется под защитой 
технологического укрытия. Конструкции для технологических укрытий выполнены из ИПРС.  

Монтаж опорных частей РОЧ производится вручную на цементный раствор. 
Окраску поверхностей опор следует производить аппаратами высокого давления 

безвоздушного распыления (марки WIWA PROFESSIONAL).  
Обеспыливание поверхностей следует выполнять промышленными пылесосами (модель А-

210/КБ) или компрессорами, а обезжиривание (при наличии маслянных пятен) - уайт-спиритом 
вручную. 

После бетонирования конструкций опор дальнейшие работы разрешаются после набора 
прочности бетона не менее 70% от проектного значения. 
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Устройство шкафных стенок опор выполнить после установки балок пролётного 
строения в проектное положение с обеспечением требуемого зазора между балкой и 
шкафной стенкой. 

12.2.5 Монтаж пролётного строения  
Стальные конструкции моста и путепровода проектной документацией предусматривается 

на заводах стройиндустрии г. Тюмень или г. Курган на заводах по изготовлению стальных 
мостовых конструкций. Доставка готовых изделий – автотранспортом: на прицепах-роспусках 
(МАЗ-504Г) и полуприцепах (НЕФАЗ-93345-0000013-02 с тягачом КАМАЗ 65116). Разгрузка – у 
рабочей зоны монтажным стреловым краном КС-5363 (25т). 

Пролетное строение собирают на временных опорах с помощью стрелового крана г/п 100т 
перемещающегося по земле. Элементы пролётного строения подают под кран автотранспортом, 
работы по постановке сборочных пробок и высокопрочных болтов в стыках главных балок ведут 
с подмостей временных опор, выполненных из шпальных клеток. После монтажа пролетное 
строение устанавливают на опорные части. До начала работ должны быть обстроены капитальные 
опоры. 

До начала работ по монтажу пролётного строения необходимо освидетельствовать с 
составлением соответствующих актов следующие конструкции, оборудование и средства: 

− стенды для укрупнения элементов; 
− временные опоры и сборочные клетки; 
− обстройку капитальных опор и положение подферменных площадок;  
− металлоконструкции пролётного строения;  
− сеть воздухоснабжения с пескоструйным оборудованием;  
− систему электроснабжения;  
− монтажный кран; 
− домкраты; 
− освещение зоны строительства;  
Укрупнительную сборку элементов производят на открытом воздухе. 
При укрупнительной сборке выполняют операции в следующей последовательности: 
− подбор и подача необходимых элементов и высокопрочных болтов; 
− точное совмещение отверстий и фиксация в проектном положении элементов и деталей 

с постановкой пробок; 
− рассверловка отверстий (при необходимости); 
− стяжка пакета высокопрочными болтами, и проверка правильности укрупнения; 
− заполнение проверенных узлов высокопрочными болтами и натяжение их на усилие 

в соответствии с Регламентом на сварку пролетного строения; 
− извлечение пробок; 
− постановка в освободившиеся отверстия высокопрочных болтов и натяжение их на 

усилие в соответствии с Регламентом на сварку пролетного строения; 
− сварка швов и роспусков; 
− натяжение болтов на проектное усилие; 
− контроль натяжения болтов; 
− герметизация соединения; 
− окраска затянутых на проектное усилие высокопрочных болтов; 
− нанесение клейма бригады, укрупняющей элемент; 
− нанесение положения центра тяжести укрупненного элемента. 
Запрещено стыковать элементы конструкций с отклонением по размерам и форме в зоне 

стыка не соответствующим требованиям СП 46.13330 и СП 70.13330. 
При наводке отверстий в собираемых конструкциях применяют сборочные колики. 

Применять инструменты, приспособления и приёмы работ, которые могут привести к искажению 
формы отверстий, ЗАПРЕЩЕНО. 
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Плотную стяжку пакета производят высокопрочными болтами в количестве, 
предусмотренном в чертежах КМД с учетом требований нормативной документации. 

Работы по монтажу элементов пролётного строения ведут в два этапа. 
К первому этапу относят следующие работы: 
− точное совмещение отверстий стыкуемых элементов с постановкой пробок; 
− постановка высокопрочных болтов, устанавливаемых в первую очередь и натяжение 

их на усилие в соответствии с Технологическим регламентом на сварку пролетного строения; 
− проверка плотности стягивания пакета; 
− освобождение элемента от монтажного крана. 
Ко второму этапу относят следующие работы: 
− постановка в свободные отверстия высокопрочных болтов и натяжение их на усилие в 

соответствии с Технологическим регламентом на сварку пролетного строения; 
− извлечение пробок; 
− сварочные работы; 
− натяжение болтов на проектное усилие; 
− контроль натяжения болтов; 
− герметизация соединения; 
− окраска затянутых на проектное усилие высокопрочных болтов; 
− нанесение клейма бригады, производящей монтажное соединение. 
Обеспыливание поверхностей следует выполнять промышленными пылесосами (модель А-

210/КБ) или компрессорами. 
Окраску поверхностей балок следует производить аппаратами высокого давления 

безвоздушного распыления (марки WIWA PROFESSIONAL).  
Очистка стальных конструкций от грязи, пыли и ржавых напластований производится 

пескоструйным аппаратом DSМG-100-1. 
Для пескоструйных аппаратов рекомендуется применять купершлак с размером зёрен 0.2-

1.6мм.  
Отработанный материал может быть использован повторно при отсутствии загрязнения 

замасливателями. Загрязненный отходами ржавчины материал следует использовать как обычный 
грунт для нижних слоёв насыпей. 

12.2.6 Устройство перекрытий деформационных швов ПС  
Стальные конструкции перекрытий деформационных швов, примененные в проектной 

документации, поставляются в комплекте, крайние стальные элементы скреплены между собой 
монтажными связями. Монтаж конструкций деформационных швов над опорами следует 
выполнять после окончания работ по бетонированию шкафных стенок и устройство одежды 
ездового полотна. 

Нарезка штраб в асфальтобетонном покрытии производится дисковой пилой с 
последующей разборкой покрытия отбойными молотками и установка металлоконструкций 
деформационных швов. Все работы рекомендуется выполнять в соответствии с «Регламентом 
монтажа деформационных швов (в штрабах на торцах балок)» и в соответствии с СТО НОСТРОЙ 
2.29.104-2013. 

Заполнение штраб полимерной композицией производится вручную с помощью 
подручных средств. 

12.2.7 Устройство гидроизоляции 
Напыляемую (обмазочную) гидроизоляцию на основе акрилатных смол проектом 

предусмотрено наносить по подготовленной поверхности ортотропной плиты. Очистку 
поверхности ортотропной плиты от окислов и окрасочных заводских покрытий, а также придание 
ей необходимой шероховатости для обеспечения требуемой адгезии гидроизоляционной к листу 
ортотропного настила выполняют струйно-абразивным методом тщательно очищают от ржавых 
напластований пескоструйным аппаратом DSМG-100-1. Для пескоструйных аппаратов 
рекомендуется применять купершлак с размером зёрен 0.2-1.6мм.  Отработанный материал может 
быть использован повторно при отсутствии загрязнения замасливателями. Загрязненный 
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отходами ржавчины материал следует использовать как обычный грунт для нижних слов 
насыпей. 

Обеспыливание поверхностей следует выполнять промышленными пылесосами (модель А-
210/КБ) или компрессорами, а обезжиривание (при наличии маслянных пятен) - уайт-спиритом 
вручную. 

Для обеспечения достаточного уровня адгезии гидроизоляционного покрытия к 
защищаемой поверхности ее первоначально покрывают грунтовкой.  

Гидроизоляционные работы рекомендуется выполнять аппаратами высокого давления 
безвоздушного распыления (марки WIWA PROFESSIONAL) в соответствии с СТО 57955084.001-
2014. 

Верхний не отверждённый слой мастики посыпают сухим прокаленным кварцевым песком 
для увеличения ее сцепных характеристик с покрытиями из уплотняемого асфальтобетона Сухой 
прокаленный обеспыленный кварцевый песок должен быть фракции 2,0-2,5 (1-3мм). Расход песка 
составляет 2,5-3 кг/кв.м. Кварцевый песок наносят методом равномерной наброски на верхний не 
отвержденный слой мастики. Следует избегать точечной наброски песка, поскольку это приводит 
к выдавливанию мастики в этой области и образованию неровностей. 

12.2.8 Устройство асфальтобетонного покрытия 
Перед началом укладки а.б. покрытия на сооружении и на сопряжениях необходимо 

сопрячь поверхность основания под покрытие на подходах и поверхность переходных плит у 
шкафных стенок, по т.п. серии 3.503.1-96 СДП для этого необходимо использовать 
выравнивающий слой из а/б смеси с разравниваем материалов автогрейдером или вручную. 

Устройство а.б. покрытия толщиной 11.0см (на сопряжениях) и 11.0см (на сооружении) 
также предусмотрено выполнять в два слоя. Розлив битумной эмульсии на основание и между 
слоями следует выполнять гудронаторами ДС-82. Укладка материала покрытия – а.б. смесь 
выполняется асфальтоукладчиками (АФС-К-2-04 или АФС-К-3-02). Уплотнение смеси – 
последовательно - катком 8.0т (ДУ-8В), затем тяжелым 13.0т (ДУ-48А) без применения 
вибрации. Не допускается устройство а.б. покрытия на стальном пролётном строении с 
применением ПБВ. 

12.2.9 Устройство сопряжений с насыпью 
Сопряжение моста с насыпями подходов следует устроить до укладки покрытия. Земляные 

работы по устройству траншеи под лежень выполняются экскаватором планировщиком. Подушка 
под лежень из фракционированного щебня устраивается по способу заклинки. Первые пять 
сантиметров подушки втапливаются в грунт и уплотняются вибротрамбовкой. 

Сборные ж.б. блоки переходных плит и блоки лежней на мосту выполнены применительно 
т.п. серии 3.503.1-96 СДП. Конструкции предусматривается изготавливать на заводах 
стройиндустрии или на производственной базе подрядчика, доставка блоков в зону работ с базы 
подрядчика – на полуприцепах (НЕФАЗ-93345-0000013-02 с тягачом КАМАЗ 65116). Монтаж 
сборного железобетона – стреловым краном г/п 25.0 т. 

Перед укладкой сборных ж.б. блоков переходных плит и лежней поверхность, 
контактирующую с грунтом, обмазывают материалом «Гермокрон-Гидро» (или эквивалент). 

Основание для стоек ограждения (для моста через р. Хэнуяха) в проектной документации 
предусмотрено изготовить из коротких свай из труб 426х10 по ГОСТ 10704-91. Изготовить эти 
элементы следует на базе подрядчика. Погружение этих коротких свай предусматривается 
производить копровой установкой с пневмомолотом УС-2 (фирма «ЦРМ» г. Каменск-Шахтинск) 
или вручную. 

12.2.10 Монтаж ограждений проезжей части и перил 
Установку стального ограждения проезжей части на мосту и на сопряжениях 

предусматривается вручную. Разгрузка пакетов конструкций из полуприцепов (ЧМЗАП-5523а с 
тягачом КАМАЗ 5410) – автокраном г/п 14.0т. Пневмогайковерты – на давление воздуха 6.0 атм 
(фирмы «Вассо») от компрессора ЗИФ-ПВ5/0.7. 
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Перила стальные оцинкованные крепятся к стальному листу настила проезжей части с 
помощью электросварки. После сварки швы зачистить и окрасить по типу основной 
гидроизоляции. 

12.2.11 Устройство системы водоотвода 
Лотки из стальных полутруб изготавливаются в условиях производственной базы 

подрядчика. Доставка с базы подрядчика – автотранспортом, разгрузка и подача в рабочую зону – 
стреловым краном г/п 14.0т. Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителем (АБС-
4, АБС-5), подача на место укладки в бункерах БПХЛ-2.0.  Уплотнение смеси производится 
глубинными вибраторами ИВ-75. До монтажа конструкций все поверхности лотка должны быть 
окрашены. Порядок окраски стальных конструкций см. п. 8.5. 

12.2.12 Замечания по отдельным видам работ 
Опалубочные работы. Для изготовления деревометаллической опалубки разрешается 

применять пиломатериал хвойных пород по ГОСТ 34329 – 2017 не ниже II сорта.  Опалубка 
видимых поверхностей бетона должна быть остругана, если она не покрывается пластиком или 
фанерой.  Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быть перед укладкой 
бетонной смеси покрыта смазкой (эмульсия ЭКС в чистом виде или с добавлением известковой 
воды). Смазку из отработанных машинных масел применять не допускается. Подготовленную к 
бетонированию опалубку следует принять по акту.   

Арматурные работы.  Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и 
закладные элементы должны соответствовать проекту и требованию соответствующего стандарта 
по ГОСТ 23279-2012.    

Арматурные и закладные изделия следует изготавливать с соблюдением утвержденных 
технологий и нормативов. Всю установленную арматуру монолитных конструкций следует 
принимать до бетонирования с оформлением акта на скрытие работы.  

Приготовление бетонной смеси. Состав бетонной смеси, правила приемки, метод 
контроля и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 7473 – 2010.  Подбор и назначение 
состава бетонной смеси должна производить лаборатория. Нормативные требования, которые 
следует выполнять при приготовлении бетонов и растворов и проверять при операционном 
контроле, а также объемов и способы контроля приведены приложениях СП 46.13330.2012. 

Поданная к месту укладки бетонная смесь должна иметь: 
- требуемую удобоукладываемость с отклонениями подвижности не более 30% и 

жесткости не более 20%; 
- температуру в пределах 5 – 30 °С (СП 46.13330.2012). 
Бетонную смесь необходимо укладывать в опалубку горизонтальными слоями без 

перерыва с направлением укладки в одну сторону во всех слоях. При уплотнении бетонной смеси 
не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия. Глубина погружения 
глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный 
слой на 5 – 10 см. 

Уход за бетоном. Открытие поверхности свежеуложенного бетона немедленно после 
окончания бетонирования следует надежно предохранять от испарения воды и от попадания 
атмосферных осадков (например, укрытием полиэтиленовой пленкой или влагоемким покрытием 
и его постоянным увлажнением). Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена 
до приобретения бетоном прочности н менее70%. Периодический полив водой открытых 
поверхностей твердеющего бетона не допускается. Движение людей по забетонированным 
конструкциям допускается после достижения прочности не менее 1.5 МПа.   

Технические требования, объем, методы и способы контроля приведены в приложениях 
СП 46.13330.2012. 

Производство работ в зимнее время 
Условия зимнего периода наступают при установлении среднесуточной температуры 

наружного воздуха ниже +5ºС и при минимальной суточной температуре ниже 0ºС. Конструкции 
подавать на монтаж очищенными от снега, наледи и грязи. Особенно тщательно защищать от 
увлажнения и наледи, стыкуемые поверхности элементов. При необходимости наледь удалять не 
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только скребками и щётками, но и прогревая обледеневшие места до полного исчезновения 
следов наледи. Пользоваться горячей водой запрещается. 

После бетонирования опалубка утепляется со всех сторон. Зимний период в наибольшей 
степени оказывает влияние на возведение конструкций сооружений из монолитного бетона. 

К производству бетонных работ в зимний период предъявляется ряд требований, основные 
из которых: 

- выбор и технико-экономическое обоснование способа зимнего бетонирования, 
- разработка технологической карты производства работ; 
- необходимость подогрева бетонной смеси на стадии приготовления до температуры 

не более 35ºС; 
- максимальное сохранение начальной тепловой энергии бетонной смеси при доставке 

на объект и в период укладки в конструкцию; 
- удаление снега из заопалубленного пространства и наледи с арматурного каркаса; 
- увеличение продолжительности уплотнения бетона на 25% при его укладке в 

конструкцию; 
- обеспечение заданных температурно-влажностных и иных условий выдерживания 

бетона; 
- достижение требуемой прочности бетона по морозостойкости до его замораживания. 
При зимнем бетонировании ригеля возможно применение метода «термоса», 

противоморозных добавок или контактного способа (электропрогрева с пластинчатыми 
нашивными электродами). 

При отрицательных температурах сварочные работы необходимо выполнять с 
соблюдением следующих рекомендаций: 

- особо тщательно заваривать кратеры и замыкающие участки швов; 
-  удалить влагу и снег на расстоянии не менее 0,8 - 1 м от места сварки и зачищать от 

ржавчины прилегающие к шву участки на ширину 20 мм; 
- предварительно просушивать зону сварки с помощью горелок и других источников 

нагрева; 
- тщательно выполнять прихватки и проверять отсутствие в них не проваров и 
- трещин. При сильных морозах (ниже температуры минус 30 °С) прихватки заменять 
- сплошными швами; 
- использовать тёплые после прокалки электроды; 
- дефектные участки швов удалять без приложения ударных нагрузок; 
- обеспечивать сварщиков тёплой спецодеждой и обувью; 
- свариваемые поверхности и рабочие места сварщиков защищать от снега, дождя, 
- сильного ветра и сквозняков. 
Не разрешать производить электросварочные работы при температуре ниже минус 30°С 

для сталей класса АI и температуре минус 20°С для сталей класса АIII. Производство земляных 
работ в зимних условиях.  

В зимний период разрешается выполнять:  
- разработку выемок и резервов в необводненных песках, гравийно-галечных и 

скальных грунтах;  
- разработку выемок глубиной более 3 м в глинистых грунтах с допустимой 

влажностью (Wдоп); 
- возведение насыпей площадок из привозного грунта. 
Технологическая последовательность работ, не представленных в данном разделе 

разрабатывается в составе ППР. В состав ППР включаются технологические карты, 
разрабатываемые на отдельные (сложные) виды работ и на работы, выполняемые по новым 
технологиям. Для остальных работ применяются типовые технологические карты, которые 
корректируются с учётом особенностей данного объекта и местных условий, включая работы в 
зимний период  
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Защита бетонных конструкций от коррозии 
Поверхности бетона опор окрашиваются системой лакокрасочных покрытий в 

соответствии с СТО 01393674-008-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции транспортных 
сооружений. Защита от коррозии» ОАО ЦНИИС. 

Конструкция окраски должна включать грунтовочный слой и слой покрытия, 
позволяющий получить цвет конструкции в соответствии с проектным решением. 

Срок службы покрытия не менее 15 лет. 
Подготовка поверхности перед окрашиванием должна соответствовать требованиям СП 

72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". 
Защита стальных конструкций от коррозии.  
Металлические конструкции свай опор и пролётного строения окрашиваются системой 

лакокрасочных покрытий в соответствии с СТО-01393674-007-2022 «Защита металлических 
конструкций мостов от коррозии методом окрашивания» ОАО ЦНИИС. 

В условии монтажа работы по нанесению лакокрасочных покрытий следует выполнять при 
отсутствии атмосферных осадков, тумана, росы и температуры воздуха не менее 5°С и не более 
30°С, при этом поверхность металла должна удовлетворять требованиям ГОСТ 9.402-2004. 

Длительность перерыва между операцией по подготовке поверхности и окрашиванием не 
должна превышать на открытом воздухе 6 часов. 

Контроль качества работ. Геодезические разбивочные работы в процессе строительства 
сооружения, пооперационный контроль строительно-монтажных работ должны выполняться 
подрядчиком на следующих этапах: 

а) до начала работ по строительству моста; 
б) после разбивки осей элементов моста; 
в) после выставки опалубок бетонируемых элементов моста; 
г) после распалубливания ж.б. конструкций; 
д) после устройства покрытий для определения качества водоотвода. 
В процессе производства работ по строительству моста постоянный контроль за 

качественным выполнением работ, а также за своевременным и правильным ведением 
исполнительной документации осуществляется инженерно-техническим персоналом 
строительства, представителями заказчика, а в случаях, предусмотренных положением об 
авторском надзоре, также представителями проектной организации. 

Несоответствие производства работ утвержденному проекту и требованиям «СП» - 
основание для приостановки работ. 

Текущий контроль качества выполненных работ отражается в специальном журнале 
производителем работ или мастером. 

Законченные части сооружения и скрытые работы должны быть освидетельствованы и 
приняты при участии представителя заказчика или технического надзора с составлением 
промежуточного акта приемки работ установленной формы. 

Проверка качества материалов, поступающих на строительство, а также систематический 
контроль качества бетонных, гидроизоляционных, земельных работ проводится построечной 
лабораторией. 

В необходимых случаях испытания материалов могут быть выполнены в других 
лабораториях, располагающих нужным оборудованием. 

Качество поступающих на строительство сборных железобетонных элементов, а также 
соответствие их утвержденному проекту и требованиям «СП» определяют органы технического 
контроля на предприятии-изготовителе. Сведения должны быть отражены в сопроводительных 
документах, прилагаемых к этим конструкциям. На объекте проводят приемочный контроль 
поступающих конструкций. 

Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 
работ, и при строительстве подлежат особому контролю: 

- марку, морозостойкость и водонепроницаемость бетона и качество бетонирования 
монолитных участков; 
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- сварные стыки стальных элементов ограждений проезжей части и перил; 
- соблюдение технологии устройства щебеночных подушек; 
- качество укрепительных работ.  
В процессе работ необходимо вести журналы работ установленного образца. 
13 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 
1. Геодезические работы. 
2. Сварные и болтовые стыки строительных конструкций. 
3. Погружение свай. 
4. Установка опалубки монолитных бетонных и ж.б. конструкций. 
5. Установка арматуры и закладных изделий. 
6. Бетонирование монолитных бетонных и ж.б. конструкций. 
7. Монтаж сборных ж.б. и бетонных конструкций. 
8. Монтаж стальных конструкций. 
9. Работы по герметизации стыков. 
10. Гидроизоляционные работы. 
11. Окрасочные работы. 
12. Работы с асфальтобетоном. 
13. Работы по уплотнению грунта в засыпках и постелях. 
14. Приемка средств подмащивания после монтажа.  
15. Геодезические работы. 
16. Земляные работы. 
17. Дорожная одежда (конструктивные слои оснований и покрытий). 
Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов, их освидетельствования по 

установленной форме. При выполнении работ необходимо составление следующей 
исполнительной документации: 

− общий журнал работ; 
− акты приемки геодезической проверки положения конструкций моста в плане и 

профиле; 
− акты освидетельствования и приемки установленной опалубки и установленной 

арматуры монолитных конструкций; 
− журнал регистрации поступления арматурной стали; 
− журнал регистрации поступления бетона; 
− акты испытания цемента; 
− акты испытания песка; 
− акты испытания щебня; 
− накладные на бетонную смесь; 
− карты подбора бетона и режима тепловлажностной обработки; 
− журнал бетонных работ; 
− журнал ухода за бетоном; 
− акты об изготовлении контрольных образцов бетона; 
− журнал регистрации результатов испытания контрольных образцов; 
− журнал регистрации результатов испытания бетона на морозостойкость; 
− акты испытания бетона на водонепроницаемость; 
− технические паспорта на сборные железобетонные изделия; 
− акты освидетельствования и приемки конструкций, выполненных из монолитного 

железобетона или бетона; 
− журнал монтажных работ; 
− акты приемки смонтированных сборных бетонных, железобетонных и стальных 

конструкций; 
− журнал сварочных работ; 
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− контрольная карта результатов испытаний сварных соединений; 
− журнал работ по антикоррозийной защите, окраске стальных конструкций; 
− акт освидетельствования и приемки гидроизоляции (промежуточные и 

окончательные); 
− акты приемки скрытых работ. 
Настоящий перечень исполнительной документации может быть дополнен или 

откорректирован в процессе работ по требованию заказчика или органов технического надзора. 
Виды производственного контроля. 
Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и 

т.п., а также технической документации. Контроль осуществляется преимущественно 
регистрационным методом (по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости 
- измерительным методом; 

Операционный контроль - контроль, выполняемый в процессе производства работ или 
непосредственно после их завершения. Осуществляется преимущественно измерительным 
методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируется в общих 
или специальных журналах работы, журналах технического контроля и других документах, 
предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством; 

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершению строительства объекта 
или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля. По его результатам принимается 
документированное решение о пригодности объекта контроля и эксплуатации или выполнению 
последующих работ. Приемочный контроль одного и того же показателя может осуществляться 
на нескольких уровнях и разными методами (например, плотность грунтов отдельных слоев и 
насыпи в целом). При этом результаты контроля низшего уровня могут служить предметом 
контроля высшего уровня (например, акты освидетельствования скрытых работ по приемке 
основания представляются при приемке сооружений в целом). Результаты приемочного контроля 
фиксируются в актах освидетельствования скрытых работ, актах промежуточной приемки 
ответственных конструкций, актах испытания свай пробной нагрузкой и других документах, 
предусмотренных действующими нормативами по приемке строительных работ, зданий и 
сооружений. 

14 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 
препятствий и преград, переправ на водных объектах 

Организация движения транзитного транспорта на мосту через р. Хэнуяха в период работ 
по реконструкции осуществляется с полным закрытием движения по существующему мосту и 
организацией движения по временному объезду с расстановкой соответствующих дорожных 
знаков и устройств для регулирования движения. 

15 Описание технических решений по возможному использованию отдельных 
участков проектируемого объекта для нужд строительства 

Для строительства моста в полосе отвода существующей автодороги (большей частью на 
полотне насыпи), непосредственно у опор моста расположены рабочие площадки, площадка для 
размещения служебных и бытовых помещений и для складирования материалов располагается на 
приле-гающей территории в непосредственной близости от объекта. 

16 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных 
инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

Основная дорога. 
Мероприятия по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических 

и техногенных явлений: 
- замена пылеватых грунтов; 
- устройство экструдированного пенополистирола на вечномерзлых грунтах; 
- замена непригодного грунта (торф). 
Мост. 
Опасные техногенные явления на период строительства сооружений не предвидятся. 

Проектной документацией работа грузоподъемных механизмов предусмотрена на устойчивых 
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основаниях (сборные ж.б. плиты ПДН). Грунты для насыпи должны иметь оптимальную или 
близкую к ней влажность. Устойчивость насыпи достигается путём эффективного уплотнения 
грунтов при влажности равной 1.6 Wопт. Грунты, уплотнённые при влажности ниже этих 
значений склонны к проявлению просадочных деформаций. Наименьший коэффициент 
уплотнения грунта принят 0.95. Коэффициент относительного уплотнения принят равным 1.05. 

17 Перечень мероприятий по обеспечению на объекте безопасного движения в период 
его строительства 

Мероприятий обеспечивающие на объекте безопасное движения в период его 
строительства: 

- установка соответствующих дорожных знаков; 
- нанесение дорожной разметки; 
- ограждения мест производства работ и освещение в ночное время; 
- установка буфера дорожного; 
- установка блоков парапетного типа; 
- установка сигнальных фонарей; 
- передвижные электростанции; 
- исключить загрязнение проезжей части отработанным грунтом или строительным 

мусором путем выноса за пределы зоны работ колесами техники и автотранспорта, 
задействованных в производстве работ; 

- элементы дороги за пределами строительной площадки не использовать под 
складирование, либо отстой машин и механизмов, хранение «бытовок»; 

- в темное время суток обеспечить уровень освещенности места работ на проезжей части 
не менее 6 люкс, исключив ослепление участников движения; 

- информационные щиты располагать лицевой стороной навстречу приближающемуся 
транспорту; 

- дорожные знаки изготавливаются и устанавливаются согласно ГОСТ Р 52290-2004; 
- оборудовать места производства работ ограждениями, освещением, световой 

сигнализацией, техническими средствами регулирования; 
- по завершению работ восстановить дорожное покрытие в существующей конструкции и 

демонтировать временные дорожные знаки; 
Организация движения и ограждения места производства дорожных работ выполнена 

применительно ОДН 218.6.019-2016 и ГОСТ Р 58350-2019, схемы представленной в графической 
части данного тома. 

Все виды работ в пределах полосы отвода дороги или в "красных линиях" утверждаются 
владельцем автомобильной дороги. 

Работы предусмотрено вести без перерыва движения автотранспорта захватками на 
половине проезжей части вне объездных дорог. 

На участках спрямления трассы транзитное движение автотранспорта осуществляется по 
существующей дороге. 

Безопасное движение транспорта на строительной площадке обеспечивается: 
− устройство покрытия из сборных ж.б. плит; 
− выбором схемы внутрипостроечных дорог в зависимости от рациональности и 

размещения на стройгенплане временных и постоянных сооружений; 
− трассировкой дорог с учетом минимальных приближений складам, защитным 

ограждениям строительной площадки, котлованам и траншеям; 
− выбором ширины проезжей части временных дорог в зависимости от числа полос 

движения и наличия площадок для разгрузки; 
− выбором ширины и радиусов закрепления дорожного полотна на поворотах; 
− устройством пересечений с железнодорожным полотном, оборудованным; 
− сплошным настилом, шлагбаумом, специальным освещением и знаками; 
− оснащением дорожными знаками безопасности, указателями мест разгрузки; 
− обозначением условными знаками и надписями мест выездов и въездов; 
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− размещением у въезда на строительную площадку схемы движения транспортных 
средств. 

Скорость движения транспорта вблизи мест производства работ не должна превышать на 
прямых участках – 10 км/ч, на поворотах– 5 км/ч. 

Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема передаются 
организацией-исполнителем в подразделения Госавтоинспекции на региональном или районном 
уровне, осуществляющие федеральный государственный надзор в области безопасности 
дорожного движения на данном участке дороги, не менее чем за одни сутки. 

При проведении долговременных работ длительностью более 5 суток соответствующее 
подразделение Госавтоинспекции информируется владельцем автомобильной дороги об адресе 
участка, на котором намечено проведение работ, сроках их проведения не менее чем за 7 суток. 

18 Описание проектных решений и мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 
проектирования и строительства 

На период строительства застройщик обязан организовать на строящемся объекте 
транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

- досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 
- пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом 
(вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения 
возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), 
угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

- мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие особенности 
строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

При реконструкции объекта транспортной инфраструктуры, реконструируемые части 
которого (участки, здания, строения, сооружения, устройства) расположены в зоне транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и в отношении которого застройщик не 
является субъектом транспортной инфраструктуры, мероприятия, предусмотренные абзацами 
первым - четвертым настоящего пункта, осуществляются застройщиком по согласованию и при 
участии субъекта транспортной инфраструктуры в отношении реконструируемого объекта. 

19 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала 

Основная дорога. 
Работы на участке автомобильной дороги на правах генподрядчика будет осуществлять 

строительная организация, определенная по результатам торгов. Для выполнения специальных 
работ могут привлекаться субподрядные организации. 

Метод ведения работ - традиционный. Персонал доставляется к месту строительства 
автомобильным транспортом. Организация мест проживания и социально бытового 
обслуживания персонала проектом не предусматривается. Доставка рабочих, ИТР и охраны от 
места сбора (производственная база подрядной организации) до строительной площадки и 
обратно производится автотранспортом генподрядной организации. 

В пределах максимального использования дорожно-строительной техники и ввода дороги 
в эксплуатацию в заданные сроки, основные работы выполняются в 2 смены. Продолжительность 
рабочей смены принято 8 часов.  
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Таблица 19.1 - Потребность строительства в кадрах 

Год строительства 
Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Годовая 
выработка на 1 
работающего, 

тыс. руб. 

Общая 
численность 
работающих, 

чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие МОП и 
охрана 

1 652006,04 7865,90 83 70 9 3 1 
2 652006,04 7865,90 83 70 9 3 1 
3 652006,04 7865,90 83 70 9 3 1 

В наиболее многочисленную смену число рабочих составляет 85% от общего количества 
рабочих. При расчёте количества работающих на строительной площадке в наиболее 
многочисленную смену принято, что линейный персонал ИТР, служащих и МОП составляет 50% 
от их общего количества. Расчеты сведены в таблицу 19.2. 

Таблица 19.2 
Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Общее количество работающих чел. 83 
В том числе:   рабочие чел. 70 
ИТР чел. 9 
МОП, служащие и охрана чел. 4 
В наиболее многочисленную смену:   
рабочие чел. 60 
ИТР чел. 5 
МОП, служащие и охрана чел. 3 
Итого в наиболее многочисленную смену чел. 68 

Затраты труда на выполнение СМР по объекту составляют 182084.80 чел/час. 
Мост. 
В количество работающих на реконструкцию моста через р. Хэнуяха включены 

работающие непосредственно на строительной площадке, а также транспортных и 
обслуживающих хозяйств. При этом в состав работающих входят рабочие, инженерно-
технические работники, младший обслуживающий персонал и охрана. Работы ведутся в 2 смены 
по 12 часов, с учетом обеденного перерыва 1 час и двух перерывов по 0,5 часа. 

На период реконструкции моста работники обеспечиваются помещениями для обогрева, 
отдыха и укрытия от неблагоприятных метеорологических условий. Свободная площадь этих 
помещений определяется в соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые 
здания». Проживание рабочих предусмотрено в мкр. Коротчаево. 

Метод ведения работ «традиционный». 
В соответствии со сроком производства работ по строительству проектируемого участка 

дороги (см. ниже, п.15 «Обоснование принятой продолжительности строительства»), его 
продолжительность составляет 5 месяц (с учетом односменного режима работы и северных 
условий). Среднее расчетное количество рабочих дней в месяце, с учетом шестидневной рабочей 
недели, принято равным 26,1 дней. Продолжительность смены – 8 часов. 

Таким образом, необходимое количество рабочих составит для реконструкции моста через 
р. Хэнуяха – 12535.12/(5х1х8х26.1)=12 человек (в смену). Количество работающих подсчитано и 
сведено в таблицу 19.3. 

Таблица 19.3 
Наименование Единица измерения Всего 

Общая численность работающих (100%) человек 12 
Рабочих (84.5%) человек 10 
ИТР (11%) человек 1 
МОП (1.3%) человек 1 
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20 Обоснование принятой продолжительности строительства 
Мост. 
Продолжительность реконструкции моста принята в соответствии со СНиП 1.04.03-85* 

составляет: для автодорожного моста с шириной проезжей части 10м и длиной 50 м – 6 месяцев 
(часть II, разд.8,), в том числе подготовительный период 1 месяца; для автодорожного моста с 
шириной проезжей части 10м и длиной 100 м – 10 месяца (часть II, разд.8,), в том числе 
подготовительный период 2 месяца.  

Продолжительности строительства автодорожного моста длиной 24.76м определены по 
интерполяции для ширины проезжей части. Принимаем продолжительность строительства 3.98 
месяца в том числе подготовительный период – 0.5 месяца. 

Нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение 
строительно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а остальных 
работ - в среднем в 1,5 смены; при организации всех работ в две смены необходимо учитывать 
коэффициент 0.9.  

В соответствии с п.11 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» при определении 
продолжительности строительства в ЯНАО необходимо учесть коэффициент – 1.6. 

Та=Тн⸱0.9⸱1.6=3.98⸱0.9⸱1.6=5.73мес. – строительство автодорожного моста. 
Продолжительность строительства составляет 5.73 месяца, в том числе подготовительный 

период Тпа-0.72 месяца. 
Тобщ= Та-Тпа=5.73-0.72=5.01мес≈5мес  
Ликвидационный период принят 0.25месяца. 
Режим работы и отдыха, применяемые при строительстве соответствует 30х30дн (труд х 

отдых) продолжительность смены 8 часов, 6 дневная рабочая неделя. Работы выполняются в 1 
смену. Размещение персона подрядной организации предполагается в арендованном жилье в мкр. 
Коротчаево. Работы по строительству опор, а также монтаж балок следует выполнить в зимний 
период до начала прохождения паводка. 

Технология и последовательность работ принята исходя из обеспечения оптимального 
движения рабочей силы, машин, механизмов и строительных материалов. 

Основная дорога. 
Работы на участке автомобильной дороги предусмотрено выполнять комплексным 

дорожно-строительным отрядом. Отряд комплектуется механизмами, оборудованием и машинами 
в количестве, обеспечивающем своевременное выполнение заданных объемов работ. 

Расчет продолжительности строительства объектов методом интерполяции по приложению 
1 СНиП 1.04.03-85*. 

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности равна (21-15)/(20-
10)=0.6 мес. Прирост мощности равен 14.57-10=4.57 км. Продолжительность строительства с 
учетом интерполяции будет равна: Т=0.6*4.57+15=17.74≈18 мес. 

План выполнения основных дорожно-строительных работ представлен в виде 
календарного графика (таблица 20.1) и составлен на 2024 – 2026 год. 

Таблица 20.1 Календарный график 

Наименование работ Сроки исполнения Кол-во рабочих 
дней число, месяц год 

Подготовительные работы с 01.06 по 09.07 Ι 32 (1см) 

Искусственные сооружения с 10.07 по 27.07 
с 01.11 по 28.11 I 43 (1см) 

Земляное полотно с 28.07 по 22.09 
с 29.11 по 10.01 Ι 79 (2см) 

Дорожная одежда с 11.01 по 14.05 
с 01.06 по 04.08 

Ι 
II 117 (2см) 

Присыпные обочины с 20.06 по 06.08 II 40 (1см) 
Укрепительные работы c 10.07 по 18.08 II 35 (2см) 
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Наименование работ Сроки исполнения Кол-во рабочих 
дней число, месяц год 

Обустройство дороги с 20.08 по 21.09 II 28 (1см) 

Рекультивация с 01.11 по 10.03 
с 17.06 по 29.06 

II 
III 80 (1см) 

Общая продолжительность ремонта автомобильной дороги, составляет 654 календарных 
дней (467 рабочих дней) с 01.06-29.06. 

Продолжительность строительства всего объекта принята 18 мес. с 01.06 (I год) - 29.06 
(III год). 

21 Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 
сохранение окружающей среды в период строительства 

21.1 Мероприятия, обеспечивающие сохранение окружающей среды в период 
строительства 

Мероприятия по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу в период 
строительства 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по охране атмосферного 
воздуха в процессе строительства объекта, направленных на сокращение объема выбросов 
загрязняющих веществ: 

- запрещено газование машин; 
- используемые механизмы и техника должны проходить предварительный контроль на 

исправность двигателя и его отрегулированность на минимальность выброса выхлопных газов; 
- запрещено открытое хранение и перевозка пылящих материалов без надлежащих 

защитных материалов; 
- запрещено регулировки двигателей машин и их газование в пределах стройплощадки; 
- запрещено заправки техники ГСМ по месту работы; 
- запрещено мойка строительной техники и автотранспорта на строительной площадке; 
- разработана рациональная организация строительства, предотвращающая скопление 

техники на площадке; 
- предусмотрено соблюдение культуры производства строительных работ. 
Мероприятия по охране земельных ресурсов и недр 
Для снижения степени воздействия на состояние территории предусмотрены следующие 

природоохранные мероприятия на период строительства: 
- снятие растительного слоя почвы и складирование его в буртах в пределах полосы 

отвода; 
- рациональное использование природных ресурсов – повторное использование 

разработанного грунта; 
- рекультивация нарушенных земель; 
- исключается заправка техники ГСМ в пределах территории строительства; 
- предотвращается загрязнения участка при проведении строительных работ горюче-

смазочными материалами; 
- не допускается переполнение контейнеров для сбора отходов в период строительства; 
- запрещено открытое хранение сыпучих, растворимых и размываемых материалов 

(устраиваются площадки для складирования материалов в существующей полосе отвода); 
- заправка автомобилей и строительной техники производится автотопливозаправщиками и 

на АЗС города. 
Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод 
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по предотвращению загрязнения и 

истощения подземных и поверхностных вод территории на период строительства: 
- исключается заправка техники ГСМ в пределах территории строительства; 
- не допускается переполнение контейнеров для сбора отходов в период строительства; 
- запрещено открытое хранение сыпучих, растворимых и размываемых материалов 

(устраиваются площадки для складирования материалов); 
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- заправка автомобилей и строительной техники производится автотопливозаправщиками и 
на АЗС города. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов 

Отходы, образующиеся в процессе строительства объекта, не оказывают существенного 
отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей, не нарушают 
экологическое равновесие занимаемой площади и прилегающей территории, вследствие принятия 
надлежащих мер, исключающих попадание самих отходов и их компонентов в природные среды. 

Воздействие на атмосферный воздух воздействие снижается за счет следующих факторов: 
- отходы регулярно вывозятся, не допуская разложения; 
- отходы не содержат летучих легко испаряемых соединений; 
- контейнер сбора мусора устанавливается с подветренной стороны; 
- не допускается переполнение контейнера и сжигание отходов на промплощадке; 
- в процессе эксплуатации будет соблюдаться график уборки полотна дорог с вывозом 

мусора на санкционированный полигон. 
Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод не происходит, так как: 
- проектируемая дорога периодически убирается от уличного мусора и снега; 
- возникающие отходы собираются и сразу транспортируются к месту хранения; 
- мусоросборники в период строительства абсолютно безопасны в отношении проливов и 

утечек; 
- площадка после погрузки отходов в мусоровоз при вывозе убирается от просыпавшихся 

остатков; 
- образующиеся при строительстве остатки стройматериалов обладают монолитной, 

нерастворимой, нелетучей структурой, поэтому даже в случае хранения открытым способом, 
прямо на площадке не попадают в данные среды. 

Таким образом, отходы не будут оказывать вредного воздействия на состояние 
окружающей природной среды, здоровье и санитарно-гигиенические условия проживания людей 
в результате соблюдения действующих экологических, эпидемиологических норм и правил 
обращения с отходами при их сборе, временном хранении и транспортировке, исключающих 
попадание самих отходов и их компонентов в атмосферу, на поверхность и внутренние горизонты 
почвы, водные объекты. Все отходы по мере накопления в полном объеме подлежат вывозу в 
места их организованного складирования или утилизации по отдельному договору. 

Транспортировка отходов предусмотрена на полигон МО (г. Новый Уренгой 
«Экотехнология»). 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 
Для снижения степени воздействия на животный мир при строительных работах проектом 

предусмотрены следующие решения: 
- производство строительно-монтажных работ строго в полосе отвода; 
- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 
- оборудование стационарных механизмов поддонами, предотвращающими загрязнение 

почв горюче-смазочными материалами; 
- использование только исправной техники; 
- исключение передвижения автотранспортной и строительной техники, а также рабочего 

персонала вне подъездных дорог во избежание воздействия на наземных животных; 
- исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф и в водные объекты во 

избежание отравления животных; 
- сбор и накопление бытовых и производственных отходов в специальных контейнерах с 

последующим вывозом на лицензированные предприятия по договору; 
- запрет выжигания растительности; 
- запрет хранения и применения ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-

смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
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материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- рекультивация нарушенных земель с целью восстановления мест обитания животных и 
птиц. 

В пределах территории проведения строительных работ, мест обитаний животных и 
растений, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, согласно инженерно-
экологических изысканий, не выявлено. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 
объекта и последствий их воздействия на экосистему региона 

Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности движения на подходах 
к зоне производства дорожных работ (ограждения, разметка и т.п.). Безопасность движения 
обеспечивается соблюдением нормативных требований, применением современных 
организационно-конструктивных решений в местах потенциальной аварийности. Строительные 
аварии, как правило, занимают локальную площадь, не создают существенных последствий для 
окружающей среды, поскольку в большинстве своем при строительстве используются инертные 
материалы. Опасен, однако, слив на почву и в воду отходов, в том числе загрязненных 
нефтепродуктами. Предупреждение подобных происшествий возможно путем неукоснительного 
соблюдения правил безопасного ведения работ. Частой причиной аварийных ситуаций также 
являются пожары. Подрядной строительной организацией разрабатываются и утверждаются в 
установленном порядке меры по предупреждению возникновения пожаров и инструкции по 
действию персонала в случае возникновения пожара. Возможные источники возгорания (контора, 
бытовки для обогрева и сушки, материально-складские здания и сооружения) размещаются с 
соблюдением противопожарных расстояний, склад ГСМ на стройплощадке не устраивается. 
Правилами внутреннего распорядка подрядной строительной организации на стройплощадке 
должна быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудников о возникновении и 
развитии ситуации повышенного риска с помощью производственной связи, аварийной 
сигнализации и т.п. Разработаны планы действий в чрезвычайных ситуациях различного вида, 
схема собственных мероприятий и привлечения специализированных организаций для тушения 
пожаров и ликвидации иных аварийных ситуаций. 

21.2 Шумовое воздействие при строительстве объекта 
Проведение строительных работ может привести к временному увеличению акустической 

нагрузки на прилегающую к зоне работ территорию. Строительные работы не приведут к 
нарушению санитарных норм по шуму. 

21.3 Мероприятия, направленные на уменьшение канцерогенной опасности 
производств и процессов по проведению асфальтобетонных работ 

Экологическая безопасность механизированной укладки привозных материалов в слои 
дорожной одежды обеспечивается соблюдением установленного технологического регламента. В 
целях предотвращения недопустимой концентрации вредных выбросов в рабочей зоне и на 
прилегающих территориях следует обеспечить равномерный ритм работы укладочных 
механизмов, уплотняющего оборудования и транспорта. Для случаев нарушения ритма укладки 
целесообразно предусмотреть резервные площадки за пределами основной полосы проезжей 
части. 

Приготовление, укладка и уплотнение асфальтобетона на стандартных нефтяных битумах 
не создает опасных экологических воздействий на среду вследствие токсичных испарений. 
Опасные (канцерогенные) выделения в атмосферу возникают в процессе приготовления и 
эксплуатации открытых слоев покрытий из материалов на каменноугольных и сланцевых 
вяжущих. Содержание канцерогенов (бензапирена) в этих вяжущих на несколько порядков 
больше, чем в нефтяных битумах. 

Действующими нормами установлено предельно допустимое для рабочей зоны 
содержание в воздухе бензапирена (I класс опасности) – 0,00015 мг/м3, углеводородов 
алифатических (IV класс опасности) – 300 мг/м3. 
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Выгрузка асфальтобетонных смесей должна производиться в приемные бункеры 
перегружателей или на подготовленное основание. Выгрузка асфальтобетонных смесей за 
пределами площади предстоящей укладки не допускается. 

22 Описание проектных решений и перечень мероприятий промышленной 
безопасности для подземных объектов метрополитена 

Подземные объекты метрополитена отсутствуют. 
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Обустройство 
дороги Рекультивация Всего 

Азофоска марки 1:1:1 насыпью т       0,20   76,52   1,48 78,20 
Анкер из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длиной 90 см 
для крепления геотехнических решеток т       0,00   125,46   0,00 125,46 

Асбест хризотиловый тонкоизмельченный т   0,81   0,00       0,00 0,81 
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15 т       17672,43       0,00 17672,43 
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3       376,72     21,20 0,00 397,92 
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ т     0,04 23,12       0,00 23,17 
Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 т     0,34 7,99       0,00 8,33 
Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: 
БНМ-75/35 т   2,28   0,00       0,00 2,28 

Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, 
БНИ-IV, БНИ-V т   0,05   0,00       0,00 0,05 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм кг       0,00     142,27 0,00 142,27 
Болты с гайками и шайбами строительные т   0,59   0,00       0,00 0,59 
Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-
150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта м3       21,15       0,00 21,15 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-
150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3   4,19 0,04 0,00   0,04   0,00 4,27 

Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта м3   2,99 1,42 0,00   3,47   0,00 7,89 

Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта м3       7,36       0,00 7,36 

Вода м3   38,01 3922,91 6265,77 396,43 815,45 13,35 3077,84 14529,75 
Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной 
сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения т   3,64 1,43 0,00   4,17   0,00 9,24 

Гвозди строительные т 0,004 0,04 0,03 0,04   0,05   0,00 0,16 
Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная, 
марка: "РГК СД-30" м2     8160,00 0,00       0,00 8160,00 

Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, 
марка: "РГК СД-Т-16" (Геоматами) м2       0,00   89325,03   0,00 89325,03 

Геосетка с битумной пропиткой: HaTelit 40/17 м2       96545,57       0,00 96545,57 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 
12 мм т   0,004 0,01 0,00   0,01   0,00 0,02 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 
класса: А-II, диаметром 10 мм т 0,03     0,00       0,00 0,03 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 
класса: А-II, диаметром 12 мм т   1,34 0,53 0,00   1,54   0,00 3,40 

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т       0,00     0,02 0,00 0,02 
Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-
150 мм, толщиной 25 мм, III сорта м3 0,19     0,00       0,00 0,19 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-
150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта м3   8,32 4,28 0,00   9,72   0,00 22,32 
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Дюбели металлические Д 60 мм, L-20-25 мм кг       7355,85       0,00 7355,85 
Земля растительная механизированной заготовки м3       0,00       4616,76 4616,76 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: дополнительной информации, 
размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 

шт       0,00     30,00 0,00 30,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: дополнительной информации, 
размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13 

шт       0,00     3,00 0,00 3,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: запрещающие, круг диаметром 
700 мм, тип 3.1-3.33 

шт       0,00     92,00 0,00 92,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: информационные, размером 
350x1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 

шт       0,00     17,00 0,00 17,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: информационные, размером 
350х450 мм, тип 6.13, двухсторонние 

шт       0,00     15,00 0,00 15,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 
700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 

шт       0,00     19,00 0,00 19,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 
700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 
5.20 

шт       0,00     10,00 0,00 10,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 
900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 

шт       0,00     26,00 0,00 26,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 
900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 
5.20 

шт       0,00     40,00 0,00 40,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: предписывающие, круг 
диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 

шт       0,00     3,00 0,00 3,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 
500х2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 

шт       0,00     31,00 0,00 31,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 
700х3150 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 

шт       0,00     16,00 0,00 16,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 
900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 

шт       0,00     24,00 0,00 24,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: предупреждающие, тип 1.3.1 шт       0,00     4,00 0,00 4,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: приоритета, размером 700х700 
мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 

шт       0,00     36,00 0,00 36,00 
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Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: приоритета, размером 
900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 

шт       0,00     37,00 0,00 37,00 

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой: сервиса, размером 1050х700 мм, 
тип 7.1-7.18 

шт       0,00     7,00 0,00 7,00 

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 
м3/ (ГОСТ 6665-91) шт       3572,00       0,00 3572,00 

Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 
м3/ (ГОСТ 6665-91) шт       757,00       0,00 757,00 

Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т     0,003 1,56       0,00 1,57 
Кислород технический: газообразный м3       0,00     25,92 0,00 25,92 
Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки 
диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными 
ячейками, размером 8х10 мм 

т   0,40 0,60 0,00   0,53   0,00 1,53 

Краска разметочная дорожная: MAC GREGOR ALASKA, белая кг       0,00     4005,00 0,00 4005,00 
Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик 
железный т       0,00     0,01 0,00 0,01 

Лак битумный: БТ-123 т   0,51   0,00       0,00 0,51 
Лак БТ-577 т   0,01   0,00       0,00 0,01 
Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 
мм, толщина 0,25-0,35 мм кг 0,36     0,00     0,24 0,00 0,60 

Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 
0,7х20-50 мм т   0,20   0,00       0,00 0,20 

Масло индустриальное И-20А т   0,40   0,00       0,00 0,40 
Мастика битумно-полимерная т       7,00       0,00 7,00 
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 т   4,02   0,00       0,00 4,02 
Материал геотекстильный нетканый иглопробивной 
полипропиленовый термостабилизированный, марка: "Славрос 
ПП-МТ 250" 

м2     28299,62 6795,16       0,00 35094,78 

Микросферы стеклянные для дорожной разметки т       0,00     1,03 0,00 1,03 
Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 м2   1276,14   0,00       0,00 1276,14 
Ограждение пешеходное сварное размером 1500х1750 мм 
(стойки 40х40 мм), ГОСТ 5284-80 шт       0,00     351,00 0,00 351,00 

Олифа комбинированная, марки: К-2 т       0,00     0,02 0,00 0,02 
Остановка автобусная: ОМ-8 Городская со скамейкой 
(металлические стойки, пластик, скамейка деревянная, урна 
металлическая), размеры 3500х1600х2400 мм 

компл.       0,00     12,00 0,00 12,00 

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 
1000 повышенной крупности и крупный м3       0,00     28,18 0,00 28,18 

Песок природный для строительных: работ средний м3 0,16 1217,73 196451,11 2736,52 20624,30   586,51 0,00 221616,33 
Подкладки металлические кг       0,00     273,60 0,00 273,60 
Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг т   0,08 0,005 1,15     0,51 0,00 1,75 
Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ 
массой до 1,6 кг кг       0,00     24,00 0,00 24,00 

Полотно иглопробивное для дорожного строительства: 
«Дорнит-2» 10 м2   119,01 53,14 0,00   137,55   0,00 309,70 

Портландцемент общестроительного назначения с 
минеральными добавками (ПК-Д5) марки: 400 т       0,00     22,99 0,00 22,99 
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Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 
оцинкованная диаметром: 2,2 мм т   0,47 0,24 0,00   0,54   0,00 1,25 

Пропан-бутан, смесь техническая кг       0,00     4,32 0,00 4,32 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3       1,06       0,00 1,06 
Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 м3   3,80   0,00       0,00 3,80 
Растворитель марки: № 646 т       0,00     0,004 0,00 0,00 
Светофор пешеходный: двухсторонний тип Т.7. "КОМБО" 
диаметром апертуры 300 мм шт       0,00     2,00 0,00 2,00 

Светофор транспортный: светодиодный тип Т.1 2 диаметром 
апертуры 300 мм шт       0,00     6,00 0,00 6,00 

Семена газонных трав (смесь) кг       89,40   3369,97   677,12 4136,49 
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А 

т   12,72   0,00       0,00 12,72 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б 

т       704,19       0,00 704,19 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка: II 

т     60,60 38773,54       0,00 38834,14 

Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: 
С5, размер зерен 0-40 мм м3   382,99   0,00       0,00 382,99 

Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: 
С8, размер зерен 0-5 мм м3     31,88 0,00       0,00 31,88 

Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка) м3       609,53   11528,28   0,00 12137,81 
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, 
супесчаного грунта до 95% м3   164,16   0,00       0,00 164,16 

Столбики сигнальные дорожные пластиковые шт       0,00     515,00 0,00 515,00 
Топливо дизельное из малосернистых нефтей т   0,50   0,00       0,00 0,50 
Удобрения: бормагниевые марки А в мешках т       0,00   0,50   0,00 0,50 
Фундаменты стаканного типа: из бетона В15 (М200), объемом 
от 0,2 до 1 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (серия 1.020-1/87 
выпуск 1-1) 

м3       0,00     100,26 0,00 100,26 

Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип шт       0,00     24,00 0,00 24,00 
Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 
5(3)-10 мм м3       0,00     47,46 0,00 47,46 

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
1000, фракции 70-120 мм м3   301,14 167,58 0,00   353,64   0,00 822,36 

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
1000, фракция 20-40 мм м3       89,12       0,00 89,12 

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
1000, фракция 40-70 мм м3   14,20   0,00       0,00 14,20 

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
1000, фракция 5(3)-10 мм м3   2,54 3,81 0,00   3,39   0,00 9,74 

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
1200, фракция 10-20 мм м3       1637,94       0,00 1637,94 

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
1200, фракция 20-40 мм м3       1454,70       0,00 1454,70 
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Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
1200, фракция 40-70 мм м3       42779,98       0,00 42779,98 

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
1400, фракция 20-40 мм м3       0,00     5,56 0,00 5,56 

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
800, фракция 20-40 мм м3     1,08 0,00       0,93 2,01 

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 
800, фракция 5(3)-10 мм м3       0,00     4,32 0,00 4,32 

Электроды диаметром: 4 мм Э50А т       0,00     0,06 0,00 0,06 
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Наименование Ед. изм. Подготовительные 

работы 
Искусственные 

сооружения 
Земляное 
полотно 

Дорожная 
одежда 

Присыпные 
обочины 

Укрепительные 
работы 

Обустройство 
дороги Рекультивация Всего 

Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш.час 43,81 1,56 197,54 318,94 223,47     33,16 818,48 
Автогудронаторы 3500 л маш.час     0,11 80,31       0,00 80,42 
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 1267,77 11,15 21,07 60,47   68,64 178,58 910,89 2518,57 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т маш.час     7,01 0,00   13,38   0,00 20,39 
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 12 т маш.час 251,60 12,02 15705,98 7470,59 1647,06 823,53 81,67 2917,65 28910,09 
Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и 
железных дорог маш.час       11,24   246,55   0,00 257,79 

Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 1,05     0,00     4,20 0,00 5,25 
Бетоносмесители гравитационные передвижные: 330 л маш.час 1,93     0,00       0,00 1,93 
Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 250 
л маш.час 2,88     0,00     14,09 0,00 16,97 

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час       1,83   40,14   0,00 41,97 
Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час   17,21 3518,16 373,01 357,55     197,46 4463,39 
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) маш.час   10,59 178,22 1,26   117,90   28,30 336,27 
Вибратор глубинный маш.час 53,50     0,00     261,75 0,00 315,25 
Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.час       82,88       0,00 82,88 
Вышка телескопическая 25 м маш.час 15,92     0,00     6,24 0,00 22,16 
Гудронаторы ручные маш.час       356,58       0,00 356,58 
Заливщик швов на базе автомобиля маш.час       325,17       0,00 325,17 
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 25 
т маш.час   11,90 2366,50 39,14 238,23     0,00 2655,77 

Катки дорожные самоходные вибрационные, масса: более 8 т маш.час       409,34       0,00 409,34 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т маш.час     8,14 11101,79       0,00 11109,93 
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т маш.час     5,12 4629,98       0,00 4635,10 
Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т маш.час   1,24 57,58 10,61       0,00 69,43 
Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т маш.час   6,25 3,05 8,64       0,00 17,94 
Катки прицепные кольчатые 1 т маш.час       0,00       43,09 43,09 
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин маш.час 961,38 217,28 47,77 78,25   125,63 15,60 758,62 2204,53 

Котлы битумные: передвижные 400 л маш.час   99,48   60,03       0,00 159,51 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т маш.час 629,15 4,33 2,68 42,18   5,12 514,31 316,48 1514,25 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.час       0,00   649,64   0,00 649,64 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т маш.час   203,16   0,00       0,00 203,16 
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т маш.час   1,82   0,00       0,00 1,82 
Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 
3,5 м маш.час 42,47     0,00     133,45 0,00 175,92 

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.час 1,79     0,00     49,07 0,00 50,86 
Машины маркировочные маш.час       0,00     42,17 0,00 42,17 
Машины поливомоечные 6000 л маш.час 12,91 9,67 549,30 1034,57 55,14 124,05 34,97 851,69 2672,30 
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: 
отбойные пневматические маш.час 1922,77     0,00       1517,23 3440,00 
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Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 
1 м, мощность двигателя 1,6 кВт маш.час 8,06     0,00     21,84 0,00 29,90 

Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм маш.час       836,43       0,00 836,43 
Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.час 5,13 24,06 11,16 1956,02   23,67 18,50 0,00 2038,54 
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 
пневмоколесные, грузоподъемность 3 т маш.час   10,94   10,30       0,00 21,24 

Распределители: каменной мелочи маш.час       70,98       0,00 70,98 
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час   11,90 2366,50 39,14 238,23     0,00 2655,77 
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час       0,00       21,54 21,54 
Трамбовки пневматические при работе от: передвижных 
компрессорных станций маш.час   405,73 95,53 118,48   251,27 62,48 0,00 933,49 

Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм, 
грузоподъемность 12,5 т маш.час 0,30     0,00     2,52 0,00 2,82 

Укладчики асфальтобетона маш.час       1650,33       0,00 1650,33 
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) маш.час 15,03     0,00     60,12 0,00 75,15 
Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.час   5,22   0,00       0,00 5,22 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 
емкость ковша 0,5 м3 маш.час   11,10 5,81 0,00   12,97   0,00 29,88 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 
емкость ковша 0,65 м3 маш.час   7,41 1553,09 86,75 127,92 1535,70   661,78 3972,65 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 
ходу, емкость ковша 0,25 м3 маш.час 0,24     0,00       0,00 0,24 

Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.час 121,39     0,00     593,94 0,00 715,33 
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Водители чел.-ч 1519,37 23,17 15727,05 7531,06 1647,06 892,17 260,25 3828,54 31428,66 
Затраты труда машинистов чел.-ч 2300,15 558,97 8524,88 22333,76 1002,31 2690,93 1485,78 3156,04 42052,82 
Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч     545,22 9,04 55,14     0,00 609,40 
Затраты труда рабочих (ср 1.4) чел.-ч     6475,85 557,31       0,00 7033,16 
Затраты труда рабочих (ср 1.9) чел.-ч   54,26   0,00       0,00 54,26 
Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч   3,41 710,33 6,97   2293,33   299,35 3313,39 
Затраты труда рабочих (ср 2.2) чел.-ч   23,44 1079,63 778,77       2159,41 4041,25 
Затраты труда рабочих (ср 2.3) чел.-ч   13,87   0,00       0,00 13,87 
Затраты труда рабочих (ср 2.4) чел.-ч 21,59   6,05 17,11     58,45 0,00 103,20 
Затраты труда рабочих (ср 2.5) чел.-ч   336,50   10676,48       0,00 11012,98 
Затраты труда рабочих (ср 2.6) чел.-ч 1234,87     0,00       799,78 2034,65 
Затраты труда рабочих (ср 2.7) чел.-ч 3921,44 39,50   0,00       3094,36 7055,30 
Затраты труда рабочих (ср 2.8) чел.-ч     3545,50 212,45 4022,37   255,35 0,00 8035,67 
Затраты труда рабочих (ср 2.9) чел.-ч 872,59 546,28   5017,97     1735,00 1843,62 10015,46 
Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч       144,96   5060,67 212,96 0,00 5418,59 
Затраты труда рабочих (ср 3.1) чел.-ч   132,38   0,00       0,00 132,38 
Затраты труда рабочих (ср 3.2) чел.-ч 508,15 6095,52 2405,34 0,00   6991,92 2486,25 0,00 18487,18 
Затраты труда рабочих (ср 3.5) чел.-ч   1391,21   1415,08       0,00 2806,29 
Затраты труда рабочих (ср 3.6) чел.-ч   1128,78 1151,01 0,00   1023,12   0,00 3302,91 
Затраты труда рабочих (ср 3.7) чел.-ч 24,83     1434,24       0,00 1459,07 
Затраты труда рабочих (ср 3.8) чел.-ч 131,70     0,00     634,80 0,00 766,50 
Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч     37,34 7194,99     91,03 0,00 7323,36 
Затраты труда рабочих (ср 4.1) чел.-ч       6792,02       0,00 6792,02 
Затраты труда рабочих (ср 4.6) чел.-ч 111,18     0,00     43,60 0,00 154,78 
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Подготовительные работы           
2 Разбивка осей км 15,531 01672000034210086830001-ППО.В1     
3 Срезка кустарника и мелколесья (ель) кусторезами на тракторе 108 л.с. с дроблением древесно-

кустарниковой растительности и распределением в пределах полосы отвода (средней крупности, 
средней густоты) 

га 1,015 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
4 м³ 9,50 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
5 т 2,850 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
6 Валка леса (ель) крупностью до 20 см, разделка древесины, погрузка в автомобиль и 

транспортировка на базу 

шт 3744 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
7 м³ 328,11 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
8 т 278,904 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
9 Корчевка пней (ель) крупностью до 25 см, погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон 

МО 

шт 3744 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
10 м³ 32,99 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
11 т 28,051 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
12 Погрузка отходов (ель) в автомобиль и транспортировка на полигон МО т 88,720 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

13 Засыпка ям после корчевки пней покупным песком мелким (бульдозер мощностью 118 кВт) с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 4417,92 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

14 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 4462,10 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
15 т 7139,36 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
16 Разборка существующей дорожной одежды:     01672000034210086830001-ППО.Ч1     
17 - разборка а/б покрытия объемным весом 2.4 т/м³ самоходными холодными фрезами с шириной 

фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 130 мм, погрузка материала от разборки а/б 
покрытия в автомобиль и транспортировка на среднее расстояние до 8 км (для дальнейшего 
использования на укреплении обочин) 

м² 111766,91 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

18 м³ 6651,23 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

19 - разборка плит ПДН автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу шт 9447 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
20 т 39677,400 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
21 - разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка 

экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу 
м² 2897,60 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

22 м³ 434,69 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

23 - демонтаж БР100.20.8 (вес 1 шт 36.5 кг) автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка 
на полигон МО м 2192,40 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

24 - демонтаж основания под БР100.20.8 из монолитного бетона, объемным весом 2.4 т/м³ м³ 105,24 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

25 - демонтаж БР100.30.18 (вес 1 шт 120 кг) автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка 
на полигон МО м 77,30 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

26 - демонтаж основания под БР100.30.18 из монолитного бетона, объемным весом 2.4 т/м³ м³ 4,48 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
27 Земляное полотно           

28 
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, 
погрузка экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, 
объемный вес 1.20 т/м³ 

м³ 27359,35 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

29 Разработка торфа I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобили и 
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.31 т/м³ м³ 6821,70 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

30 
Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и 
транспортировкой на среднее расстояние до 8 км (разборка существующей насыпи и выемка под 
дорожную одежду) для дальнейшего использования в насыпи, объемный вес 1.97 т/м³ 

м³ 89364,99 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     
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расхода материалов и т.д. Примечание 

31 
Погрузка разобранного грунта экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобиль и 
транспортировкой на среднее расстояние до 8 км в насыпь, с последующим устройством 
бульдозером мощностью 96 кВт в нижней части насыпи, объемный вес 1.97 т/м³ 

м³ 89364,99 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

32 Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 67645,06 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

33 Устройство покупного песка мелкого вместо пылеватого грунта (бульдозер мощностью 96 кВт) 
с учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 11232,22 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

34 
Устройство выравнивающего и защитного слоя покупным песком мелким для устройства 
экструдированного пенополистирола (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом коэффициента 
относительного уплотнения 1.18 

м³ 20840,66 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

35 Устройство экструдированного пенополистирола (Е=20 МПа), 2400х600х100 мм, плотность 35 
кг/м³ м² 40056,06 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

36 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 100715,12 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

37 т 161144,192 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

38 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 20063,22 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

39 Сопутствующие работы           

40 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. 
слоя 30 см. м³ 193934,94 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

41 Полив грунта водой при уплотнении:           

42 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 38786,99 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

43 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 3878,70 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

44 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 265015,79 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

45 Присыпные обочины           

46 Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 23258,12 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

47 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 23490,70 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

48 т 37585,120 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

49 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. 
слоя 30 см. м³ 19710,27 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

50 Полив грунта водой при уплотнении:           

51 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 3942,05 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

52 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 394,21 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

53 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 179719,29 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

54 Планировка обочин, тротуаров, посадочных площадок механизированным способом в грунтах I 
группы м² 58343,02 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

55 Укрепительные работы           
56 Укрепление откосов и прибровочной полосы обочины растительным грунтом           
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57 Укрепление откосов растительным грунтом толщиной 0.15 м из покупной торфо-песчаной смеси м² 178841,15 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

58 Укрепление прибровочной полосы обочины растительным грунтом толщиной 0.15 м из 
покупной торфо-песчаной смеси м² 14771,62 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

59 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 
т/м³, с учетом коэффициента потерь 1.01 

м³ 29332,33 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

60 т 36372,089 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

61 Посев семян по слою растительного грунта   м² 193612,77 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

62 Внесение удобрений:     01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

63 - азотные кг 3097,80 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

64 - фосфорные кг 3097,80 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

65 - калийные кг 3097,80 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

66 Семена многолетних трав кг 4259,48 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1-4; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

67 Укрепление откосов ГСИ-М           

68 Площадь укрепления м² 864,78 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

69 Водонепроницаемая полимерная пленка из полиэтилена высокого давления (плотность 0.94 
г/см³), толщиной 1.5 мм м² 870,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

70 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) в два слоя м² 1740,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

71 Засыпка ГСИ-М щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 щебнем м³ 147,90 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

72 Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с распределением в полосе 
отвода, объемный вес 1.6 т/м³ м³ 147,90 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1; 

01672000034210086830001-ППО.Ч2     

73 
ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) 

шт 145 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

74 кг 3654,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч1; 
01672000034210086830001-ППО.Ч2     

75 Дорожная одежда           
76 Тип А (на проезжей части)           

77 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент) м² 161775,85 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

78 Смесь щебеночно-песчаная С4, толщиной 0.36 м в два слоя:           

79 - смесь щебеночно-песчаная С4 (до 80 мм) по ГОСТ 25607-2009 из изверженных горных пород, 
толщиной 0.18 м, плотность 1600 кг/м³ м² 159154,43 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

80 - смесь щебеночно-песчаная С4 (до 80 мм) по ГОСТ 25607-2009 из изверженных горных пород, 
толщиной 0.18 м, плотность 1600 кг/м³ м² 154157,44 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

81 Розлив битумной эмульсии ЭБДК С ГОСТ Р 58952.1-2020 с расходом 0.8 л/м² м² 143405,48 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

82 Асфальтобетон из горячей смеси А32Oт по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме марки БНД 100/130 
по ГОСТ 33133-2014, толщиной 0.09 м м² 143405,48 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     
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83 т 30215,535 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

84 Розлив битумной эмульсии ЭБДК С ГОСТ Р 58952.1-2020 с расходом 0.3 л/м² м² 143405,48 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

85 Асфальтобетон из горячей смеси А22Нт по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме марки БНД 100/130 
по ГОСТ 33133-2014, толщиной 0.08 м 

м² 143405,48 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

86 т 27734,620 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

87 Розлив битумной эмульсии ЭБДК С ГОСТ Р 58952.1-2020 с расходом 0.3 л/м² м² 143405,48 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

88 Щебёночно-мастичный асфальтобетон из горячей смеси ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на 
ПБВ-130 по ГОСТ Р 52056-2003, толщиной 0.05 м 

м² 143405,48 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

89 т 17925,685 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

90 Тип Б (на обочине)           

91 Устройство дорожной одежды тип Б м² 38369,85 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

92 Погрузка асфальтогранулята экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобиль и 
транспортировка на среднее расстояние до 8 км, объемным весом 2.4 т/м³ м³ 6651,23 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

93 Асфальтогранулят, толщиной 0.35 м в два слоя:           

94 - асфальтогранулят, толщиной 0.18 м, объемным весом 2.4 т/м³ м³ 3420,63 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

95 - асфальтогранулят, толщиной 0.17 м, объемным весом 2.4 т/м³ м³ 3230,60 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

96 Щебень изверженных горных пород, толщиной 0.35 м в два слоя:           

97 - щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703 (марка по дробимости 
не менее 800), толщиной 0.18 м, плотность 1600 кг/м³ м³ 3710,53 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

98 
- щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой 
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по дробимости 
не менее 800), толщиной 0.17 м, плотность 1600 кг/м³ 

м³ 3504,38 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

99 Тип В (на тротуарах и посадочных площадках)           

100 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент) м² 5006,20 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

101 Смесь щебеночно-песчаная С4, толщиной 0.34 м в два слоя:           

102 - смесь щебеночно-песчаная С4 (до 80 мм) по ГОСТ 25607-2009 из изверженных горных пород, 
толщиной 0.17 м, плотность 1600 кг/м³ м² 5006,20 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

103 - смесь щебеночно-песчаная С4 (до 80 мм) по ГОСТ 25607-2009 из изверженных горных пород, 
толщиной 0.17 м, плотность 1600 кг/м³ м² 5006,20 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

104 Розлив битумной эмульсии ЭБДК С ГОСТ Р 58952.1-2020 с расходом 0.8 л/м² м² 5006,20 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

105 Асфальтобетон из горячей смеси А16Вл по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме марки БНД 100/130 
по ГОСТ 33133-2014, толщиной 0.05 м 

м² 5006,20 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

106 т 604,749 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

107 
БР100.30.18 (вес 1 шт 120 кг) по ГОСТ 6665-91 на монолитном бетоне (сборные железобетонные 
изделия и монолитный бетон изготавливаются из бетона класса В20, F/2300, W6 по ГОСТ 
26633-2015) 

м 1915,60 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     
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108 
БР100.20.8 (вес 1 шт 36.5 кг) по ГОСТ 6665-91 на монолитном бетоне (сборные железобетонные 
изделия и монолитный бетон изготавливаются из бетона класса В20, F/2300, W6 по ГОСТ 
26633-2015) 

м 2011,90 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 
01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

109 Призмы сопряжения, щебёночно-мастичный асфальтобетон из горячей смеси ЩМА-16 по ГОСТ 
Р 58406.1-2020 на ПБВ-130 по ГОСТ Р 52056-2003, толщиной 0.05 м м² 324,00 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

110 Призмы сопряжения, смесь щебеночно-песчаная С4 (до 80 мм) по ГОСТ 25607-2009 из 
изверженных горных пород, толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³ м² 538,00 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

111 Полимерная битумная стыковочная лента типа «Брит-А» 50х5 мм (либо аналог, эквивалент), вес 
0.301 кг 1 м м 14430,31 01672000034210086830001-ТКР1.В1; 

01672000034210086830001-ТКР1.Ч5     

112 Рекультивация земель           
113 Технический этап            
114 Планировка местности м² 25109,00 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
115 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 25109,00 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
116 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 

т/м³, с учетом коэффициента потерь 1.01 
м³ 3804,01 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

117 т 4716,972 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
118 Биологический этап           
119 Посев семян по слою растительного грунта   м² 25109,00 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
120 Внесение удобрений:           
121 - азотные кг 401,74 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
122 - фосфорные кг 401,74 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
123 - калийные кг 401,74 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
124 Семена многолетних трав кг 552,40 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

Пункты 2, 16-111 выполняются по полосам движения 
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1 Искусственные сооружения           
2 Демонтаж существующих труб           
3 Демонтаж металлической трубы диаметром 1.50 м с погрузкой в бортовой автомобиль и 

транспортировкой в пункт приема металлолома 
м 25,30 01672000034210086830001-ТКР1.В2     

4 т 9,437 01672000034210086830001-ТКР1.В2     
5 Демонтаж металлической гофрированной трубы диаметром 1.50 м с погрузкой в бортовой 

автомобиль и транспортировкой в пункт приема металлолома 
м 23,00 01672000034210086830001-ТКР1.В2     

6 т 5,037 01672000034210086830001-ТКР1.В2     
7 Демонтаж ж/б трубы диаметром 1.00 м с погрузкой в бортовой автомобиль и транспортировкой 

на полигон МО 
м 19,31 01672000034210086830001-ТКР1.В2     

8 т 13,903 01672000034210086830001-ТКР1.В2     
9 Укрепление существующей металлической гофрированной трубы d=1.5 м           
10 Чистка существующей трубы           
11 Металлическая гофрированная труба диаметром 1.5 м шт 1 01672000034210086830001-ТКР1.В2     
12 м 30,30 01672000034210086830001-ТКР1.В2     
13 Укрепление существующей трубы           
14 Площадь укрепления м² 128,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
15 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 105,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
16 Каменная наброска из щебеня фр. 150-250 мм, марка по прочности 600, плотность 1600 кг/м³ м³ 2,34 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     

17 Засыпка ГСИ-М щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 щебнем м³ 17,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     

18 Засыпка ГСИ-К щебнем фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 м³ 6,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     

19 Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с распределением в полосе 
отвода, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 37,80 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     

20 ГСИ-К-2.0х1.0х0.5-С80-2.7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 6 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
21 кг 69,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
22 ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 3 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
23 кг 75,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
24 ГСИ-М-4.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 4 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
25 кг 133,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
26 ГСИ-М-5.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 5 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
27 кг 210,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч6     
28 Водопропускная металлическая гофрированная труба d=1.5 м           
29 Устройство трубы           
30 Металлическая гофрированная труба диаметром 1.5 м шт 1 01672000034210086830001-ТКР1.В3     
31 м 22,82 01672000034210086830001-ТКР1.В3     

32 Разборка существующей насыпи грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с 
перемещением в отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 427,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

33 Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с перемещением в 
отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 82,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

34 Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 289,81 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

35 Перемещение остатков грунта из отвала в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, 
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 219,39 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

36 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. 
слоя 30 см м³ 509,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

37 Полив грунта водой при уплотнении:           
38 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 101,84 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
39 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 10,18 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

40 
Цементно-грунтовая подушка из цементо-грунтовой смеси (20% Портландцемент ЦЕМ I 32.5Н 
ГОСТ 31108-2020, 79% супесь, 1% известь), марка по прочности не менее М40 по ГОСТ 23558-
94, объемный вес 1.9 т/м³ 

м³ 45,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

41 Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009, 
плотность 1600 кг/м³ м³ 67,13 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

42 

Обмазочная изоляция (Наружную и внутреннюю поверхность покрыть грунтовым слоем 
праймера каучуково-смоляного "Гермокрон" в 1 слой (толщина одного сухого слоя 15-20 мкм), 
расход праймера 0.3 кг/м². По грунтовому слою нанести два покрывных слоя "Гермокроном-
гидро" (толщина одного сухого слоя 120-150 мкм), расход "Гермокрона" - 1 кг/м²) 

м² 127,66 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

43 Защитный лоток из щебеночно-мастичного асфальтобетон ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1 на ПБВ-
130 по ГОСТ Р 52056-2003 плотностью 2500 кг/м³, ЭП-1155 в 2 слоя, грунт ЭКГ в 1 слой, краска 
ЭКК-100 в 2 слоя 

м³ 1,15 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

44 м² 34,23 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

45 Лист металлический гофрированный ЛМГ15.40 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса 
приведена без учета массы цинка 

шт 75 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
46 кг 4680,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
47 Болт сф М16х35 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 1599 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
48 кг 186,12 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
49 Гайка сф М16 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 1599 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
50 кг 83,15 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
51 Уголок 45х45х4 У15-1 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса приведена без учета массы 

цинка 
шт 6 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

52 кг 27,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
53 Укрепление трубы           
54 Площадь укрепления м² 128,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
55 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 105,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
56 Каменная наброска из щебеня фр. 150-250 мм, марка по прочности 600, плотность 1600 кг/м³ м³ 2,34 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

57 Засыпка ГСИ-М щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 щебнем м³ 17,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

58 Засыпка ГСИ-К щебнем фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 м³ 6,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

59 Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с распределением в полосе 
отвода, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 37,80 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     

60 ГСИ-К-2.0х1.0х0.5-С80-2.7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 6 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
61 кг 69,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
62 ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 3 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
63 кг 75,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
64 ГСИ-М-4.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 4 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
65 кг 133,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
66 ГСИ-М-5.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 5 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
67 кг 210,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч7     
68 Водопропускная металлическая гофрированная труба d=1.5 м на слабом грунте           
69 Устройство трубы           
70 Металлическая гофрированная труба диаметром 1.5 м шт 1 01672000034210086830001-ТКР1.В3     
71 м 29,19 01672000034210086830001-ТКР1.В3     

72 Разборка существующей насыпи грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с 
перемещением в отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 795,76 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

73 Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с перемещением в 
отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 96,21 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

74 Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 370,71 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

75 Перемещение остатков грунта из отвала в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, 
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 521,26 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

76 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. 
слоя 30 см м³ 891,97 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

77 Полив грунта водой при уплотнении:           
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

78 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 178,39 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
79 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 17,84 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

80 
Цементно-грунтовая подушка из цементо-грунтовой смеси (20% Портландцемент ЦЕМ I 32.5Н 
ГОСТ 31108-2020, 79% супесь, 1% известь), марка по прочности не менее М40 по ГОСТ 23558-
94, объемный вес 1.9 т/м³ 

м³ 45,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

81 Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009, 
плотность 1600 кг/м³ м³ 89,43 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

82 Геополотно Stabilenka 150/50 (либо аналог, эквивалент), вес 365 г/м² м² 467,04 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

83 

Обмазочная изоляция (Наружную и внутреннюю поверхность покрыть грунтовым слоем 
праймера каучуково-смоляного "Гермокрон" в 1 слой (толщина одного сухого слоя 15-20 мкм), 
расход праймера 0.3 кг/м². По грунтовому слою нанести два покрывных слоя "Гермокроном-
гидро" (толщина одного сухого слоя 120-150 мкм), расход "Гермокрона" - 1 кг/м²) 

м² 163,34 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

84 Защитный лоток из щебеночно-мастичного асфальтобетон ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1 на ПБВ-
130 по ГОСТ Р 52056-2003 плотностью 2500 кг/м³, ЭП-1155 в 2 слоя, грунт ЭКГ в 1 слой, краска 
ЭКК-100 в 2 слоя 

м³ 1,47 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

85 м² 43,785 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

86 Лист металлический гофрированный ЛМГ15.40 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса 
приведена без учета массы цинка 

шт 96 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
87 кг 5990,40 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
88 Болт сф М16х35 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 2040 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
89 кг 237,46 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
90 Гайка сф М16 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 2040 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
91 кг 106,08 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
92 Уголок 45х45х4 У15-1 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса приведена без учета массы 

цинка 
шт 6 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

93 кг 27,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
94 Укрепление трубы           
95 Площадь укрепления м² 128,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
96 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 105,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
97 Каменная наброска из щебеня фр. 150-250 мм, марка по прочности 600, плотность 1600 кг/м³ м³ 2,34 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

98 Засыпка ГСИ-М щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 щебнем м³ 17,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

99 Засыпка ГСИ-К щебнем фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 м³ 6,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

100 Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с распределением в полосе 
отвода, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 37,80 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

101 ГСИ-К-2.0х1.0х0.5-С80-2.7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 6 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
102 кг 69,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
103 ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 3 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
104 кг 75,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
105 ГСИ-М-4.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 4 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
106 кг 133,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
107 ГСИ-М-5.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 5 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     
108 кг 210,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч8     

109 Водопропускные металлические гофрированные трубы d=1.5 м на мерзлых и пучинистых 
грунтах           

110 Устройство трубы           
111 Металлическая гофрированная труба диаметром 1.5 м шт 2 01672000034210086830001-ТКР1.В3     
112 м 51,08 01672000034210086830001-ТКР1.В3     

113 Разборка существующей насыпи грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с 
перемещением в отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 190,17 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

114 Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с перемещением в 
отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 230,23 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

115 Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 420,40 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

116 Засыпка трубы покупным песком мелким (экскаватор емкостью ковша 0.65 м³) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 269,41 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

117 Устройство выравнивающего и защитного слоя из покупного песка мелкого (экскаватор 
емкостью ковша 0.65 м³) с учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 53,75 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

118 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 326,39 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
119 т 522,224 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

120 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. 
слоя 30 см м³ 694,26 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

121 Полив грунта водой при уплотнении:           
122 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 138,85 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
123 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 13,89 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

124 
Цементно-грунтовая подушка из цементо-грунтовой смеси (20% Портландцемент ЦЕМ I 32.5Н 
ГОСТ 31108-2020, 79% супесь, 1% известь), марка по прочности не менее М40 по ГОСТ 23558-
94, объемный вес 1.9 т/м³ 

м³ 91,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

125 Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009, 
плотность 1600 кг/м³ м³ 153,30 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

126 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 213,74 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
127 Экструдированный пенополистирол ППС Н-80 мм, М40, вес 1 шт 2.2 кг шт 74 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

128 

Обмазочная изоляция (Наружную и внутреннюю поверхность покрыть грунтовым слоем 
праймера каучуково-смоляного "Гермокрон" в 1 слой (толщина одного сухого слоя 15-20 мкм), 
расход праймера 0.3 кг/м². По грунтовому слою нанести два покрывных слоя "Гермокроном-
гидро" (толщина одного сухого слоя 120-150 мкм), расход "Гермокрона" - 1 кг/м²) 

м² 285,79 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

129 Защитный лоток из щебеночно-мастичного асфальтобетон ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1 на ПБВ-
130 по ГОСТ Р 52056-2003 плотностью 2500 кг/м³, ЭП-1155 в 2 слоя, грунт ЭКГ в 1 слой, краска 
ЭКК-100 в 2 слоя 

м³ 2,56 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

130 м² 76,62 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

131 Лист металлический гофрированный ЛМГ15.40 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса 
приведена без учета массы цинка 

шт 168 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
132 кг 10483,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
133 Болт сф М16х35 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 3576 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
134 кг 416,25 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
135 Гайка сф М16 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 3576 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
136 кг 185,95 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
137 Уголок 45х45х4 У15-1 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса приведена без учета массы 

цинка 
шт 12 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

138 кг 54,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
139 Укрепление трубы           
140 Площадь укрепления м² 256,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
141 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 210,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
142 Каменная наброска из щебеня фр. 150-250 мм, марка по прочности 600, плотность 1600 кг/м³ м³ 4,68 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

143 Засыпка ГСИ-М щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 щебнем м³ 34,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

144 Засыпка ГСИ-К щебнем фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 м³ 12,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

145 Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с распределением в полосе 
отвода, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 75,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

146 ГСИ-К-2.0х1.0х0.5-С80-2.7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 12 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
147 кг 139,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
148 ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 6 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
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расхода материалов и т.д. Примечание 

149 кг 151,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
150 ГСИ-М-4.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 8 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
151 кг 267,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
152 ГСИ-М-5.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 10 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     
153 кг 420,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч9     

154 Водопропускная металлическая гофрированная труба d=2.0 м на мерзлых и пучинистых 
грунтах ПК83+53.30           

155 Устройство трубы           
156 Металлическая гофрированная труба диаметром 2.0 м шт 1 01672000034210086830001-ТКР1.В3     
157 м 30,10 01672000034210086830001-ТКР1.В3     

158 Разборка существующей насыпи грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с 
перемещением в отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 834,30 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

159 Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с перемещением в 
отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 155,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

160 Устройство выравнивающего и защитного слоя грунтом из отвала экскаватором емкостью 
ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 33,87 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

161 Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 511,70 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

162 Перемещение остатков грунта из отвала в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, 
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 444,33 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

163 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. 
слоя 30 см м³ 989,90 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

164 Полив грунта водой при уплотнении:           
165 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 197,98 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
166 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 19,80 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

167 
Цементно-грунтовая подушка из цементо-грунтовой смеси (20% Портландцемент ЦЕМ I 32.5Н 
ГОСТ 31108-2020, 79% супесь, 1% известь), марка по прочности не менее М40 по ГОСТ 23558-
94, объемный вес 1.9 т/м³ 

м³ 53,40 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

168 Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009, 
плотность 1600 кг/м³ м³ 125,95 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

169 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 145,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
170 Экструдированный пенополистирол ППС Н-80 мм, М40, вес 1 шт 2.2 кг шт 56 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

171 

Обмазочная изоляция (Наружную и внутреннюю поверхность покрыть грунтовым слоем 
праймера каучуково-смоляного "Гермокрон" в 1 слой (толщина одного сухого слоя 15-20 мкм), 
расход праймера 0.3 кг/м². По грунтовому слою нанести два покрывных слоя "Гермокроном-
гидро" (толщина одного сухого слоя 120-150 мкм), расход "Гермокрона" - 1 кг/м²) 

м² 219,81 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

172 Защитный лоток из щебеночно-мастичного асфальтобетон ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1 на ПБВ-
130 по ГОСТ Р 52056-2003 плотностью 2500 кг/м³, ЭП-1155 в 2 слоя, грунт ЭКГ в 1 слой, краска 
ЭКК-100 в 2 слоя 

м³ 2,10 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

173 м² 45,15 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

174 Лист металлический гофрированный ЛМГ20.40 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса 
приведена без учета массы цинка 

шт 132 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
175 кг 8236,80 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
176 Болт сф М16х35 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 2804 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
177 кг 326,39 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
178 Гайка сф М16 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 2804 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
179 кг 145,81 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
180 Уголок 45х45х4 У20-1 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса приведена без учета массы 

цинка 
шт 8 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

181 кг 35,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
182 Укрепление трубы           
183 Площадь укрепления м² 168,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
184 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 137,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
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185 Каменная наброска из щебеня фр. 150-250 мм, марка по прочности 600, плотность 1600 кг/м³ м³ 4,68 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

186 Засыпка ГСИ-М щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 щебнем м³ 22,44 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

187 Засыпка ГСИ-К щебнем фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 м³ 6,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

188 Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с распределением в полосе 
отвода, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 50,64 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

189 ГСИ-К-2.0х1.0х0.5-С80-2.7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 6 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
190 кг 69,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
191 ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 3 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
192 кг 75,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
193 ГСИ-М-4.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 8 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
194 кг 267,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
195 ГСИ-М-5.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 5 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
196 кг 210,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

197 Водопропускная металлическая гофрированная труба d=2.0 м на мерзлых и пучинистых 
грунтах ПК127+38.30           

198 Устройство трубы           
199 Металлическая гофрированная труба диаметром 2.0 м шт 1 01672000034210086830001-ТКР1.В3     
200 м 31,01 01672000034210086830001-ТКР1.В3     

201 Разборка существующей насыпи грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с 
перемещением в отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 218,93 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

202 Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с перемещением в 
отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 159,41 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

203 Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 378,34 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

204 Засыпка трубы покупным песком мелким (экскаватор емкостью ковша 0.65 м³) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 175,62 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

205 Устройство выравнивающего и защитного слоя из покупного песка мелкого (экскаватор 
емкостью ковша 0.65 м³) с учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 41,34 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

206 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 219,13 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
207 т 350,608 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

208 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. 
слоя 30 см. м³ 562,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

209 Полив грунта водой при уплотнении:           
210 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 112,44 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
211 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 11,24 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

212 
Цементно-грунтовая подушка из цементо-грунтовой смеси (20% Портландцемент ЦЕМ I 32.5Н 
ГОСТ 31108-2020, 79% супесь, 1% известь), марка по прочности не менее М40 по ГОСТ 23558-
94, объемный вес 1.9 т/м³ 

м³ 53,40 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

213 Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009, 
плотность 1600 кг/м³ м³ 130,28 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

214 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 149,99 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
215 Экструдированный пенополистирол ППС Н-80 мм, М40, вес 1 шт 2.2 кг шт 57 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

216 

Обмазочная изоляция (Наружную и внутреннюю поверхность покрыть грунтовым слоем 
праймера каучуково-смоляного "Гермокрон" в 1 слой (толщина одного сухого слоя 15-20 мкм), 
расход праймера 0.3 кг/м². По грунтовому слою нанести два покрывных слоя "Гермокроном-
гидро" (толщина одного сухого слоя 120-150 мкм), расход "Гермокрона" - 1 кг/м²) 

м² 226,45 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

217 Защитный лоток из щебеночно-мастичного асфальтобетон ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1 на ПБВ- м³ 2,16 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
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изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

218 130 по ГОСТ Р 52056-2003 плотностью 2500 кг/м³, ЭП-1155 в 2 слоя, грунт ЭКГ в 1 слой, краска 
ЭКК-100 в 2 слоя м² 46,515 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

219 Лист металлический гофрированный ЛМГ20.40 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса 
приведена без учета массы цинка 

шт 136 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
220 кг 8486,40 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
221 Болт сф М16х35 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 2888 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
222 кг 336,16 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
223 Гайка сф М16 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 2888 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
224 кг 150,18 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
225 Уголок 45х45х4 У20-1 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса приведена без учета массы 

цинка 
шт 8 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

226 кг 35,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
227 Укрепление трубы           
228 Площадь укрепления м² 168,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
229 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 137,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
230 Каменная наброска из щебеня фр. 150-250 мм, марка по прочности 600, плотность 1600 кг/м³ м³ 4,68 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

231 Засыпка ГСИ-М щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 щебнем м³ 22,44 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

232 Засыпка ГСИ-К щебнем фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 м³ 6,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

233 Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с распределением в полосе 
отвода, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 50,64 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     

234 ГСИ-К-2.0х1.0х0.5-С80-2.7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 6 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
235 кг 69,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
236 ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 3 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
237 кг 75,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
238 ГСИ-М-4.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 8 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
239 кг 267,20 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
240 ГСИ-М-5.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 5 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
241 кг 210,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч10     
242 Водопропускная металлическая труба на примыкании           
243 Устройство трубы           
244 

Труба стальная сварная тип 3-1020×12 - K 50 ГОСТ 20295-85 
шт 1 01672000034210086830001-ТКР1.В3     

245 м 18,90 01672000034210086830001-ТКР1.В3     
246 кг 5637,68 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

247 Разборка существующей насыпи грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с 
перемещением в отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 194,48 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

248 Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с перемещением в 
отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 66,35 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

249 Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 193,97 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

250 Перемещение остатков грунта из отвала в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, 
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 66,86 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

251 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. 
слоя 30 см м³ 260,83 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

252 Полив грунта водой при уплотнении:           
253 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 52,17 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
254 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 5,22 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

255 
Цементно-грунтовая подушка из цементо-грунтовой смеси (20% Портландцемент ЦЕМ I 32.5Н 
ГОСТ 31108-2020, 79% супесь, 1% известь), марка по прочности не менее М40 по ГОСТ 23558-
94, объемный вес 1.9 т/м³ 

м³ 45,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

256 Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009, 
плотность 1600 кг/м³ м³ 33,87 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

257 

Обмазочная изоляция (Наружную и внутреннюю поверхность покрыть грунтовым слоем 
праймера каучуково-смоляного "Гермокрон" в 1 слой (толщина одного сухого слоя 15-20 мкм), 
расход праймера 0.3 кг/м². По грунтовому слою нанести два покрывных слоя "Гермокроном-
гидро" (толщина одного сухого слоя 120-150 мкм), расход "Гермокрона" - 1 кг/м²) 

м² 69,93 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

258 Укрепление трубы           
259 Площадь укрепления м² 118,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
260 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 95,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
261 Каменная наброска из щебеня фр. 150-250 мм, марка по прочности 600, плотность 1600 кг/м³ м³ 2,34 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

262 Засыпка ГСИ-М щебнем фр. 80-120 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 щебнем м³ 15,30 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

263 Засыпка ГСИ-К щебнем фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость 
F100, марка по прочности 600 м³ 6,00 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

264 Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с распределением в полосе 
отвода, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 36,10 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     

265 ГСИ-К-2.0х1.0х0.5-С80-2.7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 6 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
266 кг 69,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
267 ГСИ-М-3.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 3 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
268 кг 75,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
269 ГСИ-М-4.0х2.0х0.17-С60-2.4-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 (Оцинкованный) шт 9 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
270 кг 300,60 01672000034210086830001-ТКР1.Ч12     
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№ п.п № в 

ЛСР Наименование работ Ед. изм. Кол. Ссылка на чертёж, 
спецификации Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпорная стенка 

1. 
 

Стоимость свай из шпунта Л-5УМ (С355) м/т 576/65.55 

0167200003421008683
0001-ТКР1.Ч12 

Стенка №1 количество свай – 60шт. Стенка №2 количество свай – 48шт. Стенка 
№3, 4 количество свай – 42шт, на каждую. Длина свай 3м. Итого количество свай 
60+48+42+42=192шт. Длина 192х3=576м. Вес 1м.п – 113.8кг, 576х113.8=65.55т 

2. 
 Резка шпунта Л-5УМ (С355)  

(09-05-006) м 128.16 
Отпускная длина 1 сваи – 12м. Необходимо изготовить сваи длиной 3м, то есть 
сваю длиной 12 метров прорезать на 4 части (3 реза). Длина реза 0.89м. Итого 
576/12⸱3=144 реза. Общая длина 144⸱0.89=128.16м 

3.  Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай 
(05-01-012-10) т 65.55 Вес 1м.п – 113.8кг, 576х113.8=65.55т 

4. 
 

Устройство основания из водоупорной глины (08-01-004-01) м3 2.35 
Водоупорная глина укладывается вдоль всей стенки поперечное сечение 
0.25х0.1=0.025м2. Длина стенки №1 – 29.5м, №2 – 23.5м, №3 – 20.5м, №4 – 20.5м. 
Итого длина 29.5+23.5+20.5+20.5=94м. Объём 94х0.025=2.35м3 

5. 
 Засыпка пазух подпорной стенки дренирующим грунтом 

(ЩПС, тип 0/31.5;К85;М3;П3)  
(01-02-033-01) 

м3 35.72 Объём грунта вычислен графически и составляет для стенки №1 – 11.21м3, №2 – 
8.93м3; №3 – 7.79м3; №4 – 7.79м3. Итого 35.72м3 

6.  Полив водой уплотняемого грунта (01-02-006-01) м3 35.72 Объём уплотняемого грунта 35.72м3 см. предыдущий пункт 

7. 
 Устройство покрытия из щебня фр 22.4-31.5мм (М1000) 

толщиной 10см (27-08-001-11) м2 112.68 
Ширина покрытия вычислена графически для стенки №1 – 1м, №2 – 1.21м, №3 – 
1.32м, №4 – 1.35м. Длина стенки №1 – 29.5м, №2 – 23.5м, №3 – 20.5м, №4 – 20.5м. 
Итого общая площадь (1х29.5)+(1.21х23.5)+(1.32х20.5)+(1.35х20.5)=112.68м2 

8. 
 Пескоструйная очистка стальных поверхностей шпунта 

купершлаком (размер 0.2-1.6мм) с расходом 33кг/м2 (прим. 13-
06-002) 

м2 538.56 
Периметр корыта сваи – 1.87м. Т.к. в плане шпунт располагается в разбежку 
(внешняя сторона корыта, внутренняя сторона) то длину стен необходимо поделить 
на 2. Итого 576/2⸱1.87=538.56м2  

9.  Погрузка (вручную) и вывоз купершлака с отходами очистки до 
1км с использованием в насыпи (С учетом 5% потерь)  т 16.88т Расход купершлака 33кг/м2. Итого 538.56х33=17772.48кг. 

Итого с учетом потерь. Итого 17772.48/1.05=16883.86кг≈16.88т 

10. 

 Окраска поверхностей цоколя краской «Армокот F100» (или 
эквивалент) с расходом 390г/м2, в два слоя по 538.56м2 (13-03-
004).  
(Учесть К=1.1, работа на открытом воздухе) 

м2 1077.12 

Площадь окраски равна площади очистки и составляет 538.56м2. 
Т.к. покрытие наносится в 2 слоя площадь окраски нужно увеличить в 2 раза, 
538.56х2=1077.12м2 
 

11.  Обеспыливание окршиваемой поверхности перед нанесением 
каждого слоя краски (13-06-004-01) м2 1077.12 Обеспыливание производится перед нанесением каждого слоя краски, 

538.56х2=1077.12м2 
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Демонтаж существующих элементов организации дорожного движения 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Разборка существующих дорожных знаков с погрузкой в бортовой автомобиль:           
2 - Металлические стойки дорожных знаков (транспортировка на базу) шт 280 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
3 т 3,36 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
4 - Знаки дорожные (транспортировка на базу) шт 383 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
5 т 3,06 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
6 

- железобетонный фундамент стоек (транспортировка на полигон МО) 
шт 280 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

7 м3 98 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
8 т 238 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
9 Разборка существующего барьерного дорожного одностороннего металлического ограждения с 

погрузкой в автомобиль и транспортировкой на базу 
м 515,2 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

10 т 25,76 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
11 Демонтаж существующих сигнальных столбиков с погрузкой в бортовой автомобиль и 

транспортировкой на полигон МО 
шт 77 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

12 т 0,08 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
13 Демонтаж существующих автопавильонов, транспортировка разобранного материала на базу шт 12 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
14 Демонтаж плит ПДН автокраном под атопавильонами, погрузка в автомобили и 

транспортировка на базу 
шт 21 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

15 т 88,200 01672000034210086830001-ППО.Ч1     
16 Демонтаж существующих шлакбаумов, транспортировка разобранного материала на базу шт 3 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

17 Демонтаж существующих транспортных светофоров, транспортировка разобранного материала 
на базу шт 8 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

18 Демонтаж существующих пешеходных светофоров, транспортировка разобранного материала 
на базу шт 4 01672000034210086830001-ППО.Ч1     

Все работы выполняются по полосам движения 
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Объезд ПК34+40 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Подготовительные работы           
2 Разбивка осей км 0,194 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
3 Срезка кустарника и мелколесья (ель) кусторезами на тракторе 108 л.с. с дроблением древесно-

кустарниковой растительности и распределением в пределах полосы отвода (средней крупности, 
средней густоты) 

га 0,172 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
4 м³ 1,61 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
5 т 0,483 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
6 Земляное полотно           

7 
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, 
погрузка экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, 
объемный вес 1.20 т/м³ 

м³ 442,40 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

8 Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный 
вес 1.97 т/м³ м³ 152,47 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

9 Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 4850,37 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

10 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 4898,87 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
11 т 7838,192 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
12 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 159,38 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
13 Сопутствующие работы           

14 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 4422,33 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

15 Полив грунта водой при уплотнении:           
16 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 884,47 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
17 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 88,45 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
18 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 2011,77 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
19 Присыпные обочины           

20 Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 87,20 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

21 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 88,07 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
22 т 140,912 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

23 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 73,90 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

24 Полив грунта водой при уплотнении:           
25 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 14,78 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
26 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,48 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
27 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 1617,66 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
28 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 666,01 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
29 Укрепительные работы           
30 Укрепление откосов каменной наброской           
31 Площадь укрепления м² 679,39 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
32 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 919,98 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

33 Каменная наброска из щебеня фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, марка по прочности 600, толщиной 0.45 
м, плотность 1600 кг/м³ м³ 305,73 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

34 Укрепление дна реки каменной наброской           
35 Площадь укрепления м² 76,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

36 Каменная наброска из щебеня фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, марка по прочности 600, толщиной 0.45 
м, плотность 1600 кг/м³ м³ 34,20 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

37 Укрепление откосов существующей насыпи плитами 2ПДН-14           
38 Планировка механизированным способом в грунтах I группы м² 180,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

39 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент) м² 180,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

40 
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.) 

м² 180,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
41 шт 15 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
42 т 63,000 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
43 Дорожная одежда           
44 Тип А (на объездах)           

45 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент) м² 1180,46 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

46 
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.) 

м² 900,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
47 шт 75 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
48 т 315,000 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

49 
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с 
заклинкой фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по 
дробимости не менее 800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³ 

м² 280,46 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

50 Разборка объездной дороги           
51 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 75 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
52 т 315,000 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
53 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором 

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу 
м² 280,46 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

54 м³ 42,07 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

55 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон 
МО м² 1180,46 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

56 Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и 
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 4184,38 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

57 Рекультивация земель           
58 Технический этап            
59 Планировка местности м² 3889,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
60 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 3889,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
61 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, 

с учетом коэффициента потерь 1.01 
м³ 589,18 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

62 т 730,583 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
63 Биологический этап           
64 Посев семян по слою растительного грунта   м² 3889,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
65 Внесение удобрений:           
66 - азотные кг 62,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
67 - фосфорные кг 62,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
68 - калийные кг 62,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     
69 Семена многолетних трав кг 85,56 01672000034210086830001-ПОС.Ч9     

 
Объезд ПК48+43 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Подготовительные работы           
2 Разбивка осей км 0,176 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

3 Валка леса (ель) крупностью до 20 см, разделка древесины, погрузка в автомобиль и транспортировка 
на базу 

шт 194 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
4 м³ 2,67 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
5 т 2,270 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
6 

Корчевка пней (ель) крупностью до 25 см, погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон МО 
шт 194 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

7 м³ 0,76 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
8 т 0,646 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
9 Погрузка отходов (ель) в автомобиль и транспортировка на полигон МО т 0,797 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

10 Засыпка ям после корчевки пней покупным песком мелким (бульдозер мощностью 118 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 228,92 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

11 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 231,21 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
12 т 369,936 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
13 Земляное полотно           

14 
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, 
погрузка экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, 
объемный вес 1.20 т/м³ 

м³ 299,28 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

15 Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный 
вес 1.97 т/м³ м³ 26,62 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

16 Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 2794,69 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

17 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 2822,64 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
18 т 4516,224 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
19 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 83,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
20 Сопутствующие работы           

21 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 2478,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

22 Полив грунта водой при уплотнении:           
23 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 495,64 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
24 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 49,56 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
25 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 1838,17 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
26 Присыпные обочины           

27 Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 74,07 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

28 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 74,81 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
29 т 119,696 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

30 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 62,77 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

31 Полив грунта водой при уплотнении:           
32 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 12,55 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
33 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,26 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
34 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 660,35 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
35 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 603,14 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
36 Дорожная одежда           
37 Тип А (на объездах)           

38 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент) м² 1101,40 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

39 
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.) 

м² 900,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
40 шт 75 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
41 т 315,000 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

42 
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с 
заклинкой фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по 
дробимости не менее 800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³ 

м² 201,40 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

43 Разборка объездной дороги           
44 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 75 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
45 т 315,000 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
46 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором 

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу 
м² 201,40 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

47 м³ 30,21 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

48 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон 
МО м² 1101,40 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

49 Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и 
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 4204,31 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

50 Рекультивация земель           
51 Технический этап            
52 Планировка местности м² 2741,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
53 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 2741,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
54 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, 

с учетом коэффициента потерь 1.01 
м³ 415,26 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

55 т 514,922 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
56 Биологический этап           
57 Посев семян по слою растительного грунта   м² 2741,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
58 Внесение удобрений:           
59 - азотные кг 43,86 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
60 - фосфорные кг 43,86 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
61 - калийные кг 43,86 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     
62 Семена многолетних трав кг 60,30 01672000034210086830001-ПОС.Ч10     

 
Объезд ПК71+53 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Подготовительные работы           
2 Разбивка осей км 0,180 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
3 Валка леса (ель) крупностью до 20 см, разделка древесины, погрузка в автомобиль и транспортировка 

на базу 

шт 216 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
4 м³ 4,99 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
5 т 4,242 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
6 

Корчевка пней (ель) крупностью до 25 см, погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон МО 
шт 216 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

7 м³ 1,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
8 т 1,037 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
9 Погрузка отходов (ель) в автомобиль и транспортировка на полигон МО т 1,459 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

10 Засыпка ям после корчевки пней покупным песком мелким (бульдозер мощностью 118 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 254,88 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

11 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 257,43 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
12 т 411,888 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
13 Земляное полотно           

14 
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, 
погрузка экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, 
объемный вес 1.20 т/м³ 

м³ 342,05 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

15 Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный 
вес 1.97 т/м³ м³ 5,95 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

16 Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 4020,60 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

17 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 4060,81 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
18 т 6497,296 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
19 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 165,49 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
20 Сопутствующие работы           

21 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 3578,73 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

22 Полив грунта водой при уплотнении:           
23 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 715,75 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
24 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 71,58 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
25 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 1814,02 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
26 Присыпные обочины           

27 Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 67,79 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

28 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 68,47 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
29 т 109,552 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

30 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 57,45 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

31 Полив грунта водой при уплотнении:           
32 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 11,49 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
33 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,15 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
34 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 912,82 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
35 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 603,67 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
36 Дорожная одежда           
37 Тип А (на объездах)           

38 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент) м² 1120,18 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

39 
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.) 

м² 960,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
40 шт 80 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
41 т 336,000 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

42 
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с 
заклинкой фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по 
дробимости не менее 800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³ 

м² 160,18 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

43 Разборка объездной дороги           
44 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 80 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
45 т 336,000 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
46 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором 

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу 
м² 160,18 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

47 м³ 24,03 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

48 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон 
МО м² 1120,18 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

49 Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и 
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 3464,74 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

50 Рекультивация земель           
51 Технический этап            
52 Планировка местности м² 2973,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
53 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 2973,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
54 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, 

с учетом коэффициента потерь 1.01 
м³ 450,41 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

55 т 558,508 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

56 Биологический этап           
57 Посев семян по слою растительного грунта   м² 2973,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
58 Внесение удобрений:           
59 - азотные кг 47,57 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
60 - фосфорные кг 47,57 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
61 - калийные кг 47,57 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     
62 Семена многолетних трав кг 65,41 01672000034210086830001-ПОС.Ч11     

 
Объезд ПК83+53 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Подготовительные работы           
2 Разбивка осей км 0,188 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
3 Срезка кустарника и мелколесья (ель) кусторезами на тракторе 108 л.с. с дроблением древесно-

кустарниковой растительности и распределением в пределах полосы отвода (средней крупности, 
средней густоты) 

га 0,007 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
4 м³ 0,07 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
5 т 0,021 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
6 Валка леса (ель) крупностью до 20 см, разделка древесины, погрузка в автомобиль и транспортировка 

на базу 

шт 13 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
7 м³ 0,18 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
8 т 0,153 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
9 

Корчевка пней (ель) крупностью до 25 см, погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон МО 
шт 13 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

10 м³ 0,05 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
11 т 0,043 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
12 Погрузка отходов (ель) в автомобиль и транспортировка на полигон МО т 0,054 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

13 Засыпка ям после корчевки пней покупным песком мелким (бульдозер мощностью 118 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 15,34 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

14 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 15,49 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
15 т 24,784 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
16 Земляное полотно           

17 
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, 
погрузка экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, 
объемный вес 1.20 т/м³ 

м³ 379,56 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

18 Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный 
вес 1.97 т/м³ м³ 22,60 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

19 Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 4145,86 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

20 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 4187,32 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
21 т 6699,712 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
22 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 110,21 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
23 Сопутствующие работы           

24 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 3646,25 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

25 Полив грунта водой при уплотнении:           
26 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 729,25 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
27 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 72,93 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
28 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 1954,13 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
29 Присыпные обочины           

30 Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 76,11 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

31 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с м³ 76,87 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

32 учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 т 122,992 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

33 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 64,50 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

34 Полив грунта водой при уплотнении:           
35 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 12,90 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
36 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,29 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
37 Планировка откосов и кюветов механизированным способом в грунтах I группы м² 1064,34 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
38 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 634,46 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
39 Дорожная одежда           
40 Тип А (на объездах)           

41 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент) м² 1180,79 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

42 
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.) 

м² 876,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
43 шт 73 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
44 т 306,600 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

45 
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с 
заклинкой фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по 
дробимости не менее 800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³ 

м² 148,79 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

46 Разборка объездной дороги           
47 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 73 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
48 т 306,600 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
49 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором 

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу 
м² 148,79 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

50 м³ 22,32 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

51 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон 
МО м² 1180,79 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

52 Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и 
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 3577,94 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

53 Рекультивация земель           
54 Технический этап            
55 Планировка местности м² 3202,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
56 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 3202,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
57 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, 

с учетом коэффициента потерь 1.01 
м³ 485,10 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

58 т 601,524 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
59 Биологический этап           
60 Посев семян по слою растительного грунта   м² 3202,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
61 Внесение удобрений:           
62 - азотные кг 51,23 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
63 - фосфорные кг 51,23 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
64 - калийные кг 51,23 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     
65 Семена многолетних трав кг 70,44 01672000034210086830001-ПОС.Ч12     

 
Объезд ПК135+54 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Подготовительные работы           
2 Разбивка осей км 0,170 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
3 Земляное полотно           
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

4 
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, 
погрузка экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, 
объемный вес 1.20 т/м³ 

м³ 346,75 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

5 Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный 
вес 1.97 т/м³ м³ 16,47 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

6 Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 4706,67 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

7 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 4753,74 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
8 т 7605,984 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
9 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 169,17 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
10 Сопутствующие работы           

11 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 4174,34 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

12 Полив грунта водой при уплотнении:           
13 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 834,87 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
14 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 83,49 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
15 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 1734,08 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
16 Присыпные обочины           

17 Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 66,89 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

18 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 67,56 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
19 т 108,096 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

20 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 56,69 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

21 Полив грунта водой при уплотнении:           
22 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 11,34 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
23 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,13 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
24 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 1065,57 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
25 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 572,19 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
26 Дорожная одежда           
27 Тип А (на объездах)           

28 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент) м² 1054,84 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

29 
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.) 

м² 876,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
30 шт 73 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
31 т 306,600 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

32 
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с 
заклинкой фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по 
дробимости не менее 800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³ 

м² 178,84 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

33 Разборка объездной дороги           
34 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 73 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
35 т 306,600 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
36 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором 

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу 
м² 178,84 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

37 м³ 26,83 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

38 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон 
МО м² 1054,84 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

39 Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и 
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 4045,39 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

40 Рекультивация земель           
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

41 Технический этап            
42 Планировка местности м² 2945,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
43 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 2945,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
44 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, 

с учетом коэффициента потерь 1.01 
м³ 446,17 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     

45 т 553,251 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
46 Биологический этап           
47 Посев семян по слою растительного грунта   м² 2945,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
48 Внесение удобрений:           
49 - азотные кг 47,12 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
50 - фосфорные кг 47,12 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
51 - калийные кг 47,12 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
52 Семена многолетних трав кг 64,79 01672000034210086830001-ПОС.Ч13     
 

Объезд ПК142+16 
№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Подготовительные работы           
2 Разбивка осей км 0,195 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
3 Земляное полотно           

4 
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, 
погрузка экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, 
объемный вес 1.20 т/м³ 

м³ 397,72 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

5 Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный 
вес 1.97 т/м³ м³ 21,94 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

6 Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 4530,03 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

7 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 4575,33 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
8 т 7320,528 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
9 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 234,86 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
10 Сопутствующие работы           

11 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 4117,75 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

12 Полив грунта водой при уплотнении:           
13 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 823,55 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
14 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 82,36 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
15 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 2042,49 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
16 Присыпные обочины           

17 Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом 
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 81,53 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

18 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с 
учетом коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01 

м³ 82,35 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
19 т 131,760 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

20 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см. м³ 69,09 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

21 Полив грунта водой при уплотнении:           
22 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 13,82 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
23 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,38 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
24 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 1146,96 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
25 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 667,98 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
26 Дорожная одежда           
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

27 Тип А (на объездах)           

28 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог, 
эквивалент) м² 1240,64 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

29 
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.) 

м² 1044,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
30 шт 87 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
31 т 365,400 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

32 
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с 
заклинкой фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по 
дробимости не менее 800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³ 

м² 196,64 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

33 Разборка объездной дороги           
34 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 87 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
35 т 365,400 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
36 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором 

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу 
м² 196,64 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

37 м³ 29,50 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

38 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон 
МО м² 1240,64 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

39 Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и 
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 3930,04 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

40 Рекультивация земель           
41 Технический этап            
42 Планировка местности м² 3346,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
43 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 3346,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
44 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, 

с учетом коэффициента потерь 1.01 
м³ 506,92 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

45 т 628,581 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
46 Биологический этап           
47 Посев семян по слою растительного грунта   м² 3346,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
48 Внесение удобрений:           
49 - азотные кг 53,54 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
50 - фосфорные кг 53,54 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
51 - калийные кг 53,54 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     
52 Семена многолетних трав кг 73,61 01672000034210086830001-ПОС.Ч14     

 
Трубы на объезде ПК34+40 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Искусственные сооружения           
2 Водопропускная металлическая гофрированная труба d=2x2.5 м           
3 Устройство трубы           
4 Металлическая гофрированная труба диаметром 2x2.5 м шт 1 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
5 м 38,29 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     

6 Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с перемещением в отвал, 
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 483,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     

7 Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 483,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     

8 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см м³ 483,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     

9 Полив грунта водой при уплотнении:           
10 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 96,64 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
11 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 9,66 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

12 Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009, 
плотность 1600 кг/м³ м³ 398,22 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     

13 Лист металлический гофрированный ЛМГ25.40 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса 
приведена без учета массы цинка (3 кр. обор.) 

шт 384 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
14 кг 23961,60 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
15 Лист металлический гофрированный ЛМГП25.40 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса 

приведена без учета массы цинка (3 кр. обор.) 
шт 12 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     

16 кг 249,60 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
17 Лист металлический гофрированный ЛМГЛ25.40 (горячая оцинковка толщиной 80 мкм), масса 

приведена без учета массы цинка (3 кр. обор.) 
шт 12 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     

18 кг 249,60 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
19 Болт сф М16х35 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 8328 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
20 кг 969,38 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
21 Гайка сф М16 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без учета массы цинка шт 8328 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     
22 кг 433,06 01672000034210086830001-ПОС.Ч15     

 
Труба на объезде ПК48+43 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Искусственные сооружения           
2 Водопропускная металлическая труба           
3 Устройство трубы           
4 

Труба стальная сварная тип 3-1020×12 - K 50 ГОСТ 20295-85 (3 кр. обор.) 
шт 1 01672000034210086830001-ПОС.Ч16     

5 м 21,80 01672000034210086830001-ПОС.Ч16     
6 кг 6502,72 01672000034210086830001-ПОС.Ч16     

7 Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с перемещением в отвал, 
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 41,20 01672000034210086830001-ПОС.Ч16     

8 Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 41,20 01672000034210086830001-ПОС.Ч16     

9 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см м³ 41,20 01672000034210086830001-ПОС.Ч16     

10 Полив грунта водой при уплотнении:           
11 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 8,24 01672000034210086830001-ПОС.Ч16     
12 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 0,82 01672000034210086830001-ПОС.Ч16     

13 Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009, 
плотность 1600 кг/м³ м³ 52,97 01672000034210086830001-ПОС.Ч16     

 
Трубы на объездах ПК83+53, ПК135+54, ПК142+16 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Искусственные сооружения           
2 Водопропускная металлическая труба           
3 Устройство трубы           
4 

Труба стальная сварная тип 3-1420×12 - K 50 ГОСТ 20295-85 (3 кр. обор.) 
шт 3 01672000034210086830001-ПОС.Ч17     

5 м 57,25 01672000034210086830001-ПОС.Ч17     
6 кг 23853,79 01672000034210086830001-ПОС.Ч17     

7 Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с перемещением в отвал, 
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 125,95 01672000034210086830001-ПОС.Ч17     

8 Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 125,95 01672000034210086830001-ПОС.Ч17     

9 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 
см м³ 125,95 01672000034210086830001-ПОС.Ч17     

10 Полив грунта водой при уплотнении:           
11 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 25,19 01672000034210086830001-ПОС.Ч17     

90



 

 

  

      

01672000034210086830001-ПОС.ВОР2 
Лист 

      
12 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

     Формат А3 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

12 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 2,52 01672000034210086830001-ПОС.Ч17     

13 Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009, 
плотность 1600 кг/м³ м³ 200,38 01672000034210086830001-ПОС.Ч17     

 
№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Организации движения по временной объездной дороге (ПК34+40) шт 1 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)           
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 18 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,389 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 18 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     

6 Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой краев, 
световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)           

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 4 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 6 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
9 Дорожные знаки D700 мм шт 4 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
10 Дорожные знаки H1350 мм B900 мм (на желтом фоне) шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
11 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
12 Крепление дополнительных щитков шт 6 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
13 Средства сигнализации (10 кр. обор.)           
14 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 10 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
15 т 0,270 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
16 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)           
17 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт 164 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
18 т 226,418 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
19 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»           
20 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 500,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
21 - площадь нанесения м² 50,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
22 Разметка 1.2 (шириной 0.10 м) сплошная: м 400,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
23 - площадь нанесения м² 40,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
24 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 100,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     
25 - площадь нанесения м² 7,50 01672000034210086830001-ПОС.Ч6     

 
№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Организации движения по временной объездной дороге (ПК48+43) шт 1 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)           
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 18 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,389 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 18 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     

6 Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой краев, 
световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)           

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 4 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 6 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
9 Дорожные знаки D700 мм шт 4 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
10 Дорожные знаки H1350 мм B900 мм (на желтом фоне) шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
11 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
12 Крепление дополнительных щитков шт 6 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
13 Средства сигнализации (10 кр. обор.)           
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

14 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 10 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
15 т 0,270 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
16 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)           
17 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт 164 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
18 т 226,418 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
19 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»           
20 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 500,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
21 - площадь нанесения м² 50,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
22 Разметка 1.2 (шириной 0.10 м) сплошная: м 400,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
23 - площадь нанесения м² 40,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
24 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 100,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     
25 - площадь нанесения м² 7,50 01672000034210086830001-ПОС.Ч7     

 
№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Организации движения по временной объездной дороге (ПК71+53, ПК83+53, ПК135+54, 
ПК142+16) шт 4 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     

2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)           
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 18 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,389 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 18 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     

6 Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой краев, 
световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)           

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 4 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 8 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
9 Дорожные знаки D700 мм шт 4 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
10 Дорожные знаки H1350 мм B900 мм (на желтом фоне) шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
11 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
12 Крепление дополнительных щитков шт 6 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
13 Средства сигнализации (10 кр. обор.)           
14 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 10 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
15 т 0,270 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
16 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)           
17 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт 164 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
18 т 226,418 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
19 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»           
20 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 600,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
21 - площадь нанесения м² 60,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
22 Разметка 1.2 (шириной 0.10 м) сплошная: м 400,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
23 - площадь нанесения м² 40,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
24 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 200,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     
25 - площадь нанесения м² 15,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч8     

 
№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Организации движения по полосе в населенном пункте (рабочая зона 250 м) шт 48 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)           
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 15 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,324 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 15 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     

6 Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой краев, 
световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)           

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 8 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 6 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
9 Дорожные знаки D700 мм шт 3 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
10 Дорожные знаки H350 мм B700 мм шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
11 Дорожные знаки H350 мм B1050 мм шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
12 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
13 Крепление дополнительных щитков шт 8 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
14 Передвижные заградительные знаки шт 1 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
15 Средства сигнализации (10 кр. обор.)           
16 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 4 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
17 т 0,108 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
18 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)           
19 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт 116 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
20 т 160,150 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
21 Буфер дорожный шт 1 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
22 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»           
23 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 465,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
24 - площадь нанесения м² 46,50 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
25 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 100,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
26 - площадь нанесения м² 7,50 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
27 Разметка 1.11 (шириной 0.10 м) сплошная, 3:1 м 120,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
28 - площадь нанесения м² 21,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
29 Разметка 1.12 (шириной 0.40 м) сплошная м 7,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
30 - площадь нанесения м² 2,80 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     
31 Светофоры (10 кр. обор.)           
32 Передвижные светодиодные светофоры дорожные Т.8 шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч4     

 
№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

1 Организации движения по полосе вне населенного пункта (рабочая зона 500 м) шт 36 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)           
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 15 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,324 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 15 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     

6 Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой краев, 
световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)           

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 8 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 8 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
9 Дорожные знаки D700 мм шт 3 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
10 Дорожные знаки H350 мм B700 мм шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
11 Дорожные знаки H350 мм B1050 мм шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
12 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
13 Крепление дополнительных щитков шт 10 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
14 Передвижные заградительные знаки шт 1 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
15 Средства сигнализации (10 кр. обор.)           
16 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 4 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
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№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, спецификации Формулы подсчета объемов, 
расхода материалов и т.д. Примечание 

17 т 0,108 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
18 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)           
19 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт 221 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
20 т 305,113 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
21 Буфер дорожный шт 1 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
22 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»           
23 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 915,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
24 - площадь нанесения м² 91,50 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
25 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 200,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
26 - площадь нанесения м² 15,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
27 Разметка 1.11 (шириной 0.10 м) сплошная, 3:1 м 120,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
28 - площадь нанесения м² 21,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
29 Разметка 1.12 (шириной 0.40 м) сплошная м 7,00 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
30 - площадь нанесения м² 2,80 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
31 Светофоры (10 кр. обор.)           
32 Передвижные светодиодные светофоры дорожные Т.8 шт 2 01672000034210086830001-ПОС.Ч5     
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№ п/п Вид работ Ед. изм. 
Количество Ссылка на чертежи,  

спецификации 

Формулы подсчета 
объемов, расхода  
материалов и т.д. 

Примечание 

ОД ПиП 

Работы, производятся на половине ширины проезжей части при систематическом движении транспорта по другой 

Глава 1. Обустройство дороги 

1.1 Устройство горизонтальной дорожной разметки проезжей части термопластиком со стеклошариками             

1.1.1 Разметка сплошной линией 1.1 по ГОСТ Р 51256-2018, b = 0,10 м (белого цвета) 
пм 8843,62 2050,65 

01672000034210086830001-
ТКР3.ТЧ.В2 

    
м2 884,40 205,10     

1.1.2 Разметка сплошной линией 1.2 по ГОСТ Р 51256-2018, b = 0,10 м (белого цвета) 
пм 23278,61 1663,05     
м2 2327,90 166,30     

1.1.3 Разметка сплошной линией 1.4 по ГОСТ Р 51256-2018, b=0,10 м (желтого цвета) 
пм 1447,70 267,90     
м2 144,80 26,80     

1.1.4 Разметка прерывистой линией 1.5 по ГОСТ Р 51256-2018 (соотношение штрихов1:3), b = 0,10 м (белого цвета) 
пм 6585,90 0,00     
м2 164,60 0,00     

1.1.5 Разметка прерывистой линией 1.6 по ГОСТ Р 51256-2018 (соотношение штрихов 3:1), b = 0,10 м (белого цвета) 
пм 1621,40 13,60     
м2 121,60 1,00     

1.1.6 Разметка прерывистой линией 1.7 по ГОСТ Р 51256-2018 (соотношение штриха и разрыва 1:1), 
b = 0,10 м (белого цвета) 

пм 591,20 813,05     
м2 29,60 40,70     

1.1.7 Разметка прерывистой линией 1.8 по ГОСТ Р 51256-2018 (соотношение штрихов 1:3), b = 0,20 м (белого цвета) 
пм 1427,70 88,80     
м2 71,40 4,40     

1.1.8 Разметка прерывистой линией 1.10 по ГОСТ Р 51256-2018 (соотношение штриха и разрыва 1:1), 
b = 0,10 м (желтого цвета) 

пм 464,80 0,00     
м2 23,20 0,00     

1.1.9 Разметка прерывистой и сплошной линиями 1.11 по ГОСТ Р 51256-2018 
(соотношение штриха и разрыва 3:1), b = 0,10 м (белого цвета) 

пм 1540,70 74,00     
м2 269,60 13,00     

1.1.10 Разметка сплошной линией 1.12 по ГОСТ Р 51256-2018, b = 0,40 м (белого цвета) 
пм 28,00 8,00     
м2 11,20 3,20     

1.1.11 Разметка сплошной зигзагообразной линией 1.17.1 по ГОСТ Р 51256-2018, b = 0.10 м (желтого цвета) 
пм 396,00 0,00     
м2 39,60 0,00     

1.1.12 Нанесение стеклошариков на дорожную разметку (расход 250г/м2) 
м2 4265,50 460,50   Сумма (п.1-п.11)   

т 1,07 0,12   Сумма (п.1-
п.11)*0,250/1000   
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№ п/п Вид работ Ед. изм. 
Количество Ссылка на чертежи,  

спецификации 

Формулы подсчета 
объемов, расхода  
материалов и т.д. 

Примечание 

ОД ПиП 

1.2 Устройство горизонтальной дорожной разметки (площадной) термопластиком со стеклошариками вруч-
ную с применением трафаретной самоклеящейся ленты             

1.2.1 Разметка 1.13 по ГОСТ Р 51256-2018 
шт 0 85 

01672000034210086830001-
ТКР3.ТЧ.В2 

    
м2 0,00 12,75     

1.2.2 

Разметка 1.14.1 по ГОСТ Р 51256-2018, P = 4,0 м           
 - белый цвет м2 89,60 80,00     
 - желтый цвет м2 89,60 78,40     

1.2.3 Разметка 1.16.1, b = 0,40 м м2 207,75 95,49     
1.2.4 Разметка 1.16.2, b = 0,40 м м2 0,00 46,09     
1.2.5 Разметка 1.16.3, b = 0,40 м м2 0,00 30,14     
1.2.6 Разметка 1.18, v < 60км/ч (прямо), S=1,21 м2/шт. м2 8,47 0,00     
1.2.7 Разметка 1.18, v ≥ 60км/ч (прямо), S=1,59 м2/шт. м2 34,98 0,00     
1.2.8 Разметка 1.18, v < 60км/ч (направо / налево), S= 1,50 м2/шт. м2 12,00 6,00     
1.2.9 Разметка 1.18, v ≥ 60км/ч (направо / налево), S=1,96 м2/шт. м2 43,12 0,00     
1.2.10 Разметка 1.19, S=1,58 м2/шт. м2 15,80 3,16     
1.2.11 Разметка 1.19, S=2,44 м2/шт. м2 24,40 0,00     
1.2.12 Разметка 1.20, S=1,23 м2/шт. м2 0,00 9,84     
1.2.13 Разметка 1.20, S=3,61 м2/шт. м2 0,00 7,22     
1.2.14 Разметка 1.24.1, S=1,54 м2/шт. м2 1,54 0,00     
1.2.15 Разметка 1.24.2, S=1,89 м2/шт. м2 0,00 1,89     
1.2.16 Разметка 1.24.2, S=1,91 м2/шт. м2 3,82 0,00     
1.2.17 Разметка 1.24.2, S=1,93 м2/шт. м2 5,79 0,00     
1.2.18 Разметка 1.24.4, S=1,94 м2/шт. м2 1,94 0,00     

1.2.19 Нанесение стеклошариков на дорожную разметку (расход 250г/м2) 
м2 538,81 370,98   Сумма (п.1-п.18)   

т 0,13 0,09   Сумма (п.1-
п.18)*0,250/1000   

1.3 Вертикальная разметка проезжей части краской             

1.3.1 Разметка прерывистой линией 2.7 по ГОСТ Р 51256-2018 
(соотношение штрихов черного и белого цветов 1:2) пм 611,60 0,00 01672000034210086830001-

ТКР3.ТЧ.В2 
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 - черный цвет м2 77,47 0,00     
 - белый цвет м2 154,94 0,00     

1.4 Барьерное ограждение, оцинкованное (уровень удерживающей способности У1) 
21ДО/130-0.75х4Ш16-1.0(1.10) по СТО 05765820-007-2017             

1.4.1 

Начальный участок 
м 162,00 0,00 

01672000034210086830001-
ТКР3.ТЧ.В3,  

01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ2 

    
т 3,09 0,00 вес 1 п.м. - 19,10 кг   

Рабочий участок 
м 324,00 8,00     
т 6,19 0,15 вес 1 п.м. - 19,10 кг   

Концевой участок 
м 108,00 0,00     
т 2,06 0,00 вес 1 п.м. - 19,10 кг   

1.5 Барьерное ограждение, оцинкованное (уровень удерживающей способности У2) 
21ДО/190-0.75х2.0Ш12-1.08 (1.13) по СТО 05765820-007-2017             

1.5.1 

Начальный участок 
м 54,00 0,00 

01672000034210086830001-
ТКР3.ТЧ.В3,  

01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ3 

    
т 1,23 0,00 вес 1 п.м. - 22,80 кг   

Рабочий участок 
м 476,00 16,00     
т 10,85 0,36 вес 1 п.м. - 22,80 кг   

Концевой участок 
м 24,00 12,00     
т 0,55 0,27 вес 1 п.м. - 22,80 кг   

1.6 Барьерное ограждение, оцинкованное (уровень удерживающей способности У2) 
21ДО/190-0.75х1.0Д14-0.40 (0.50) по СТО 05765820-007-2017             

1.6.1 Переходный участок 
м 32,00 0,00 01672000034210086830001-

ТКР3.ТЧ.В3,  
01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ3 

    

т 1,38 0,00 вес 1 п.м. - 43,10 кг 
  

1.7 Пешеходное ограждение, оцинкованное             

1.7.1 

Устройство фундамента под стойки металлического пешеходного ограждения:       

01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ4 

    
монолитный бетон В20 F2300 W6 м3 12,88 1,48     
щебень М600 фр. 16-22,4мм по ГОСТ 32703-2014, толщиной 10 см м3 6,44 0,74     

1.7.2 Устройство перильного пешеходного ограждения из готовых секций марки ПО-1 типа "Крест" (либо аналог) с 
креплением метизами (длина секции 1,92 м) 

шт 643 73 кол-во секций   

м 1234,56 140,16     

т 12,50 1,42 вес комплекта - 19,44 кг   
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1.8 Сигнальные столбики С3 из полимерных материалов  шт 379 93       
1.9 Знаки             

1.9.1 Транспортировка грунта 1 группы из карьера (песок) (для присыпных берм)  
м3 1748,31 365,62 

01672000034210086830001-
ТКР3.ТЧ.В1 

  

с учетом коэф. 
потерь при транс-
портировке 1.01 

т 2797,30 584,99   γ=1,6 т/м3 

1.9.2 Устройство присыпных берм м3 1731,00 362,00 п.5.4.3*1,03 
коэф. на уплотне-

ние 1,03 
1.9.3 Уплотнение грунта присыпных берм ручными вибротрамбовками м3 1680,75 351,00     
1.9.4 Планировка поверхности берм, механизированным способом в грунтах 1 группы м2 3921,75 819,00       

1.9.5 
Устройство фундаментов Ф1 (бетон В20 F2300 W6, размер 1.10х0.12х0.23; вес – 0.85т, арм. 14-А-I по ГОСТ 
5781-82 марки Ст3сп по ГОСТ 380-2005 – 3.22 кг; пров. 4-Вр-I по ГОСТ 6727-80 – 3.48 кг; V – 0.35 м3): шт 168 36 

01672000034210086830001-
ТКР3.ТЧ.В1 

    
- монолитный бетон В15 F2300 W6 для омоноличивания стойки знака с приготовлением (0.078 м3) м3 13,10 2,81     

1.9.6 
Устройство фундаментов Ф2 (бетон В20 F2300 W6, размер 1.75х0.45х0.18; вес – 1.06т, арм. 14-А-I по ГОСТ 
5781-82 марки Ст3сп по ГОСТ 380-2005 – 3.22 кг; пров. 4-Вр-I по ГОСТ 6727-80 – 4.09 кг; V – 0.44 м3): шт 72 10     
- монолитный бетон В15 F2300 W6 для омоноличивания стойки знака с приготовлением (0.078 м3) м3 5,62 0,78     

1.9.7 

Устройство фундаментов Ф3 (бетон В20 F2300 W6, размер 2.75х0.96х0.15 м; вес – 1.31 т, арм. 14-А-I по ГОСТ 
5781-82 марки Ст3сп по ГОСТ 380-2005 – 3.22 кг; арм. 6-А-III по ГОСТ 5781-82 марки Ст3сп по ГОСТ 380-2005 
– 4.22 кг; пров. 4-Вр-I – 3.12 кг; V – 0.54 м3): 

шт 29 7 
    

- монолитный бетон В15 F2300 W6 для омоноличивания стойки знака с приготовлением (0.078 м3) м3 2,26 0,55     

1.9.8 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-76/3-4.0: шт 25 1     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 3 мм; вес -  21,6 кг кг 540,00 21,60     

1.9.9 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-76/3-4.5: шт 136 35     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 3 мм; вес -  24,3 кг кг 3304,80 850,50     

1.9.10 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-76/3-5.0: шт 7 -     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 3 мм; вес -  27,0 кг кг 189,00 -     

1.9.11 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-102/3-4.5: шт 14 -     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 3 мм; вес -  32,9 кг кг 460,60 -     

1.9.12 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-102/3-5.0: шт 14 -     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 3 мм; вес -  36,6 кг кг 512,40 -     

1.9.13 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-102/3-5.5: шт 36 8     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 3 мм; вес -  40,3 кг кг 1450,80 322,40     
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1.9.14 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-102/5-4.5: шт 2 -     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 5 мм; вес -  53,8 кг кг 107,60 -     

1.9.15 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-102/5-5.5: шт 6 2     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 5 мм; вес -  65,8 кг кг 394,80 131,60     

1.9.16 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-152/4-4.5: шт 2 -     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 4 мм; вес -  65,7 кг кг 131,40 -     

1.9.17 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-152/4-5.5: шт 6 4     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 4 мм; вес -  80,3 кг кг 481,80 321,20     

1.9.18 
Установка дорожных знаков на стальных оцинкованных стойках ОМ-152/4-6.5: шт 21 3     
- стойка d-76 мм по СТО 05765820-008-2017; толщ. стенки 4 мм; вес -  94,9 кг кг 1992,90 284,70     

1.10 Монтаж щитков из тонколистовой стали с изображением дорожных знаков             
1.10.1  - предупреждающие знаки со сторонами прямоугольника 898х1283 мм - 1.3.1 шт 4 - 

01672000034210086830001-
ТКР3.ТЧ.В1 

    
1.10.2  - предупреждающие знаки со сторонами прямоугольника 700х350 мм - 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 шт 24 -     
1.10.3  - предупреждающие знаки на желтом фоне, размером 1200х1200 мм - 1.11.1, 1.11.2, 1.2, 1.8, 1.12.2, 1.22 шт 31 2     
1.10.4  - предупреждающие знаки со сторонами прямоугольника 500х1160 мм - 1.34.1.3, 1.34.2.3 шт 40 -     
1.10.5  - предупреждающие знаки со сторонами прямоугольника 500х2250 мм - 1.34.1.1, 1.34.2.1, 1.34.3.1 шт 6 -     
1.10.6  - знаки приоритета, размером 700х700 мм - 2.1, 2.2 шт 34 8     
1.10.7  - знаки приоритета со сторонами треугольника 900 мм - 2.3.2, 2.3.3, 2.4 шт 8 34     
1.10.8  - запрещающий знак с диаметром круга 700 мм - 3.4, 3.18.1, 3.18.2, 3.27, 3.28, 3.31 шт 46 8     
1.10.9  - запрещающий знак на желтом фоне, размером 900х900 мм - 3.20, 3.24 шт 85 7     

1.10.10  - знаки особых предписаний со сторонами прямоугольника 700х930 мм - 5.15.1 шт 12 1     
1.10.11  - знаки особых предписаний со сторонами квадрата 700х700 мм - 5.15.3, 5.15.4, 5.15.5 шт 13 2     
1.10.12  - знаки особых предписаний со сторонами прямоугольника 700х1400 мм - 5.15.1 шт 2 -     
1.10.13  - знаки особых предписаний со сторонами прямоугольника 900х600 мм - 5.16 шт 24 -     
1.10.14  - знаки особых предписаний на желтом фоне, размером 900х900 мм - 5.19.1, 5.19.2 шт 32 25     
1.10.15  - знаки особых предписаний со сторонами прямоугольника 408х2055 мм - 5.23.1, 5.24.1 шт 2 -     
1.10.16  - информационный знак со сторонами прямоугольника 1794х3428 мм - 6.10.1 шт 1 -     
1.10.17  - информационный знак со сторонами прямоугольника 1732х3517 мм - 6.10.1 шт 1 -     

99



 

 

      

01672000034210086830001-ПОС.ВОР3 
Лист 

      
6 Изм Кол.уч Лис

 
№д

 
Подп Дата 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
 о

ри
г 

 
 

№ п/п Вид работ Ед. изм. 
Количество Ссылка на чертежи,  

спецификации 

Формулы подсчета 
объемов, расхода  
материалов и т.д. 

Примечание 

ОД ПиП 

1.10.18  - информационный знак со сторонами прямоугольника 668х1979мм - 6.10.1 шт 4 -     
1.10.19  - информационный знак со сторонами прямоугольника 668х2504мм - 6.10.1 шт - 1     
1.10.20  - информационный знак со сторонами прямоугольника 668х2537мм - 6.10.1 шт 2 -     
1.10.21  - информационный знак со сторонами прямоугольника 668х3044мм - 6.10.1 шт 2 1     
1.10.22  - информационный знак со сторонами прямоугольника 888х3336мм - 6.10.1 шт - 1     
1.10.23  - информационный знак со сторонами прямоугольника 408х2620мм - 6.10.2 шт 2 -     
1.10.24  - информационный знак со сторонами прямоугольника 408х1771мм - 6.11 шт 2 -     
1.10.25  - информационный знак со сторонами прямоугольника 408х2929мм - 6.11 шт 2 -     
1.10.26  - информационный знак со сторонами прямоугольника 968х3009 мм - 6.12 шт 1 -     
1.10.27  - информационный знак со сторонами прямоугольника 968х3005 мм - 6.12 шт 1 -     
1.10.28  - информационный знак со сторонами прямоугольника 928х2584 мм - 6.12 шт 1 -     
1.10.29  - информационный знак со сторонами прямоугольника 200х435 мм - 6.13 шт 26 -     
1.10.30  - информационный знак со сторонами прямоугольника 350х1050 мм - 6.15.1, 6.16 шт 12 1     
1.10.31  - информационный знак со сторонами прямоугольника 350х700 мм - 6.22 шт 9 -   
1.10.32  - знаки сервиса со сторонами прямоугольника 1050х700 мм - 7.1, 7.3, 7.12 шт 11 -     
1.10.33  - знаки дополнительной информации размером 350х700 мм - 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.24 шт 25 -     
1.10.34  - знаки дополнительной информации размером 700х700 мм - инф. табло "Ваша скорость" шт 2 -     

1.11 Монтаж дополнительных щитков из тонколистовой стали с изображением дорожных знаков             

1.11.1  - дополнительные щитки дорожных знаков к стальным оцинкованным стойкам шт 221 41 01672000034210086830001-
ТКР3.ТЧ.В1     

1.12 Установка светофоров             
1.12.1 Устройство транспортного светофора Т.1 шт 9 2 01672000034210086830001-

ТКР3.ТЧ.ВОР.СО1, 
01672000034210086830001-

ТКР3.ТЧ.ВОР.СО2 

    
1.12.2 Устройство транспортного светофора Т.6.д шт 4 -     
1.12.3 Устройство пешеходного светофора П.1 шт 4 2     

1.13 Установка автопавильона на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств, размерами 
4,50х2,00х2,60м, вес 460 кг/ед. шт 12   01672000034210086830001-

ТКР3.ТЧ.В4     

1.13.1 

Устройство узла крепления конструкций остановки на 1 автопавильон: шт 4 - 
01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ7 

    

Разработка скважины d-57мм для устройства винтовой сваи шт 4 -     

-винтовая свая СВСН-57/200/1300 шт 4 -     
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кг 40,00 -   вес 10 кг/шт 

- арматура d16 А240(А400) ГОСТ 34028-2016, L=110мм 
шт 4 -      

кг 0,70 -    вес 0,174 кг/шт 

1.14 Устройство тактильной плитки             

1.14.1 

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, толщиной 0,05 м вручную м2 65,50 37,00 

01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ6 

    
Устройство выравнивающего слоя из песко-цементной смеси марки 60, толщиной 0,05 м м2 65,50 37,00     

Заделка швов, шириной 0,01м, цементно-песчаной смесью марки 60, толщиной 0,05 м м2 0,14 0,08 0,01*0,05*261 
0,01*0,05*147   

Устройство тактильного покрытия из плит 500х500 мм, толщиной 0,05 м (желтого цвета): 
м2 65,50 37,00 0,50*0,50*262 

0,50*0,50*148   
шт 262 148     

 - модуль 1 - предупреждающий указатель с продольными параллельными рифами. Ориентирует по направле-
нию дальнейшего движения шт 104 69     
 - модуль 2 - предупреждающий указатель с продольными диагональными рифами. Предупреждает о наличии 
пешеходного перехода, расположенного перпендикулярно к оси тротуара, а также о повороте пешеходного пути 
налево (направо), и определяет направление движения в сторону перехода 

шт 36 31 
    

 - модуль 3 - предупреждающий указатель с усеченными конусами (куполами), расположенными в шахматном 
порядке. Запрещает движение в прежнем направлении шт 94 28     
 - модуль 4 - предупреждающий указатель с усеченными конусами (куполами), расположенными в линейном 
порядке. Предупреждает о движении в прежнем направлении с осторожностью шт 28 20     

1.14.2 

Устройство тактильного покрытия из холодного пластика:           

-  указатель "Поле ожидания" шириной 0,50 м, состоящий из 9 полос шириной 30 мм, толщиной 5 мм. Обозна-
чает место посадки в маршрутный транспорт 

пм 73,20 -     
м2 19,76 - 0,03*9*73,20   

- направляющий указатель шириной 0,15 м, состоящий из 3 полос шириной 30 мм, толщиной 5 мм. Обозначает 
направление путей следования или обхода 

пм 197,10 -     
м2 17,74 - 0,03*3*197,10   

- указатель "Поле принятия решения (поле внимания)" с усеченными конусами (куполами), расположенными в 
линейном порядке. Обозначает точки начала и окончания тактильно обозначенных путей следования, их пере-
сечения, а также примыкания одного пути к другому 

шт 33 -     
м2 11,88 - 0,60*0,60*33   
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Светофорный объект 1 

№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Количество Ссылка на чертежи, специфи-

кации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов, приме-

чание 
1 Оборудование             

2 Монтаж светофора трехлинзового транспортного светодиодного Т.1 диаметром апертуры 300мм с 
ТООВ "199" и комплектом креплений шт. 7     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

5 Монтаж светофора пешеходного светодиодного П.1 диаметром апертуры 300мм с ТООВ "199" и 
комплектом креплений с УЗС шт. 4     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

6 Монтаж контроллера дорожного МДК ЦАКТ.468219.005  или аналог (оборудованного модулем 
сотовой связи с функциями удаленной диагностики и управления) на высоте 5 м шт. 1     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

7 Установка прибора учета электроэнергии Меркурий 200.02 (или аналог) шт. 1     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

8 Строительные работы         01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

9 Бурение ям бурильно-крановыми машинами Ф=0,63м под фундамент опоры глубиной до 2 м под 
закладной фундамент (0,6 м3)   шт./м³ 1 / 0,6 01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

10 Бурение ям бурильно-крановыми машинами Ф=0,63м под фундамент опоры глубиной до 1,2 м 
под закладной фундамент (0,4 м3)   шт./м³ 5 / 2 01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

11 Устройство основания из песка (вручную) строительного под закладной фундамент (0,05) песок 
мелкий Кф>0,5м/сут.  м³ 0,3     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

12 Устройство подготовки из щебня М600 фр.16-22,4 мм под закладной фундамент (0,05) м³ 0,3     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

13 Установка закладного фундамента 3Ф-20/4/К180-1,0-б (m=22,58 кг) шт. 5     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

14 Установка закладного фундамента для опоры Г-образной  Э3-01-II-М1 (m=40,00 кг) шт. 1     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

15 Бетонирование фундамента опор. Бетон B15 W6 F200 (0,3) м³ 1,3     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

16 Установка опор металлических ОМГ-01-6,0-II-М1; (m=472,33 кг) оцинкованных  шт. 1     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

17 Установка опор металлических МНТ-Ф-5-02-ц (m=76,08 кг) оцинкованных  шт. 5     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

18 
Разработка грунта в автосамасвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ (суглинок лег-
кий пылеватый, группа грунта 2 плотность грунта 1,8 т/м3) траншея и транспортировку на уча-
сток временного хранения на расстояние 30 км 

м³ 58     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

19 
Разработка грунта в автосамасвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ (суглинок лег-
кий пылеватый, группа грунта 2 плотность грунта 1,8 т/м3) колодцы и транспортировку на уча-
сток временного хранения на расстояние 30 км 

м³ 40     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

20 Устройство песчаного основания толщиной 0,1 м из строительного песка в траншеи, песок мел-
кий Кф>0,5м/сут (ручным способом) м³ 3,01     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    
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№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Количество Ссылка на чертежи, специфи-

кации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов, приме-

чание 

21 Устройство песчаного основания толщиной 0,15 м из строительного песка  под плиту днища 
ПН10 смотрового колодца, песок мелкий Кф>0,5м/сут (ручным способом) шт./м3 5 / 5,5 01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

21 
Устройство канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Метод горизонтально 
направленного бурения с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб установ-
ками с тяговым усилием 20 тс (200 кН) ПНД ПЭ 100 SDR17-110х6,6 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 

м 138     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

22 Гидроизоляция деталей смотрового колодца          01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

23 - битум БН50/50 ГОСТ 6617-76            кг/м2 55 / 27,5 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

24 Устройство смотрового колодца (плита днища ПН10, кольцо стеновое КС10.9, плита перекрытия 
ПП10, кольцо опорное КО6, люк тяжелый С250 (с запорным устройством))         01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

25 - кольцо опорное КО6 (ГОСТ 8020-90 масса ед. 50 кг. бетон 0,02м3  сталь 1,1кг) шт./кг 5 / 250 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

26 - кольцо стеновое КС10.9 (ГОСТ 8020-90 масса ед. 600 кг. бетон 0,24м3  сталь 5,66кг) шт./кг 5 / 3000 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

27 - плита днища ПН10 (ГОСТ 8020-90 масса ед. 450 кг. бетон 0,18м3  сталь 15,14 кг) шт./кг 5 / 2250 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

28 - плита перекрытия для колодцев ПП10 (ГОСТ 8020-90 масса ед. 250 кг. бетон 0,10 м3  сталь 8,37 
кг) шт./кг 5 / 1250 01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

29 - люк тяжелый С250 (с запорным устройством) шт./кг 5 / 750 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

30 Пробивка отверстий в смотровых колодцах диаметром 0,15м ручным способом  шт. 28     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

31 Укладка в траншею трубу  Гофра ф63 ТУ 2248-010-59355492-2006 или аналог  м 51     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

32 Укладка в траншею трубу ПНД ПЭ 100 SDR17-110х6,6 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 или аналог м 50     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

33 Засыпка полиэтиленовых труб в траншеи строительный песк мелкий Кф>0,5м/сут (механизиро-
ванным способом и вручную 3% от всего объема) с поэтапным уплотнением  м³ 53,285     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

34 Засыпка смотровых колодцев строительный песк мелкий Кф>0,5м/сут (механизированным спосо-
бом и вручную 3% от всего объема) с поэтапным уплотнением  м³ 28,5     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

35 Засыпка фундаментов светофорных строительный песк мелкий Кф>0,5м/сут (вручную) с поэтап-
ным уплотнением  м³ 0,75     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

36 Монтаж трубы, гофрированной диаметром 20 мм со стальной протяжкой для прокладки кон-
трольных кабелей в опоре  п.м. 115     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    

39 Затяжка кабеля КВВГ 5х1,5 в гофрированной трубе  м 56     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

40 Затяжка кабеля КВВГ 7х1,5 в гофрированной трубе  м 35     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

41 Затяжка кабеля КВВГ 14х1,5 в гофрированной трубе  м 24     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    
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№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Количество Ссылка на чертежи, специфи-

кации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов, приме-

чание 

42 Прокладка кабеля КВВГ 5х1,5 подземной коммуникации м 183     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

43 Прокладка кабеля КВВГ 14х1,5 подземной коммуникации м 124     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

44 Монтаж зажима контактного винтового 1,0-2,5 кв.мм 12пар шт. 6     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

45 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 шт. 131     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

46 Система вторичного заземления         01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

47 Забивка вертикальных заземляющих электродов (Ст3 D=16 мм L=2000мм) m=1,58 кг/п.м. шт. 9     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

48 Прокладка в траншее горизонтальных заземляющих электродов (Ст3 40х4) m=1,26 кг/п.м. м.п. 16     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

49 Пусконаладочные работы         01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ8-14    

50 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством ка-
налов (К общ) 10 

1 си-
стема 1     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ8-14    
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Светофорный объект 2 

№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Количество Ссылка на чертежи, специфи-

кации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов, приме-

чание 
1 Оборудование             

2 Оборудование         01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

5 Монтаж светофора трехлинзового транспортного светодиодного Т.1 диаметром апертуры 300мм с 
ТООВ "199" и комплектом креплений шт. 4     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

6 Монтаж светофора пешеходного светодиодного П.1 диаметром апертуры 300мм с ТООВ "199" и 
комплектом креплений с УЗС шт. 2     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

7 Монтаж контроллера дорожного МДК ЦАКТ.468219.005  или аналог (оборудованного модулем 
сотовой связи с функциями удаленной диагностики и управления) на высоте 5 м шт. 1     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

8 Монтаж кнопки ТВП (таблоо вызова пешеходов) на высоте 1,2 м шт. 2     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

9 Установка прибора учета электроэнергии Меркурий 200.02 (или аналог) шт. 1     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

10 Строительные работы         01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

11 Бурение ям бурильно-крановыми машинами Ф=0,63м под фундамент опоры глубиной до 1,2 м 
под закладной фундамент (0,4 м3)   шт./м³ 2 / 0,8 01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

12 Устройство основания из песка (вручную) строительного под закладной фундамент (0,05) песок 
мелкий Кф>0,5м/сут.  м³ 0,1     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

13 Устройство подготовки из щебня М600 фр.16-22,4 мм под закладной фундамент (0,05) м³ 0,1     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

14 Установка закладного фундамента 3Ф-20/4/К180-1,0-б (m=22,58 кг) шт. 2     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

15 Бетонирование фундамента опор. Бетон B15 W6 F200 (0,3) м³ 0,6     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

16 Установка опор металлических МНТ-Ф-5-02-ц (m=76,08 кг) оцинкованных  шт. 2     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

17 
Разработка грунта в автосамасвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ (суглинок лег-
кий пылеватый, группа грунта 2 плотность грунта 1,8 т/м3) траншея и транспортировку на уча-
сток временного хранения на расстояние 2 км 

м³ 12     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

18 
Разработка грунта в автосамасвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ (суглинок лег-
кий пылеватый, группа грунта 2 плотность грунта 1,8 т/м3) колодцы и транспортировку на уча-
сток временного хранения на расстояние 2 км 

м³ 16     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22   

19 Устройство песчаного основания толщиной 0,1 м из строительного песка в траншеи, песок мел-
кий Кф>0,5м/сут (ручным способом) м³ 0,66     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

20 Устройство песчаного основания толщиной 0,15 м из строительного песка  под плиту днища 
ПН10 смотрового колодца, песок мелкий Кф>0,5м/сут (ручным способом) шт./м3 2 / 2,2 01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

21 
Устройство канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Метод горизонтально 
направленного бурения с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб установ-
ками с тяговым усилием 20 тс (200 кН) ПНД ПЭ 100 SDR17-110х6,6 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 

м 22     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

21 Гидроизоляция деталей смотрового колодца          01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    
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№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Количество Ссылка на чертежи, специфи-

кации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов, приме-

чание 

22 - битум БН50/50 ГОСТ 6617-76            кг/м2 22 / 11 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

23 Устройство смотрового колодца (плита днища ПН10, кольцо стеновое КС10.9, плита перекрытия 
ПП10, кольцо опорное КО6, люк тяжелый С250 (с запорным устройством))         01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

24 - кольцо опорное КО6 (ГОСТ 8020-90 масса ед. 50 кг. бетон 0,02м3  сталь 1,1кг) шт./кг 2 / 100 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

25 - кольцо стеновое КС10.9 (ГОСТ 8020-90 масса ед. 600 кг. бетон 0,24м3  сталь 5,66кг) шт./кг 2 / 1200 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

26 - плита днища ПН10 (ГОСТ 8020-90 масса ед. 450 кг. бетон 0,18м3  сталь 15,14 кг) шт./кг 2 / 900 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

27 - плита перекрытия для колодцев ПП10 (ГОСТ 8020-90 масса ед. 250 кг. бетон 0,10 м3  сталь 8,37 
кг) шт./кг 2 / 500 01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

28 - люк тяжелый С250 (с запорным устройством) шт. 2 / 210 01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

29 Пробивка отверстий в смотровых колодцах диаметром 0,15м (ручным способом)  шт. 8     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

30 Укладка в траншею трубу  Гофра ф63 ТУ 2248-010-59355492-2006 (или аналог) м 22     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

31 Засыпка полиэтиленовых труб в траншеи строительный песк мелкий Кф>0,5м/сут (механизиро-
ванным способом и вручную 3% от всего объема) с поэтапным уплотнением  м³ 11,11     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

32 Засыпка смотровых колодцев строительный песк мелкий Кф>0,5м/сут (механизированным спосо-
бом и вручную 3% от всего объема) с поэтапным уплотнением  м³ 11,4     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

33 Засыпка фундаментов светофорных строительный песк мелкий Кф>2м/сут (вручную) с поэтап-
ным уплотнением  м³ 0,5     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

34 Монтаж трубы, гофрированной диаметром 20 мм со стальной протяжкой для прокладки кон-
трольных кабелей в опоре  п.м. 46     01672000034210086830001-

ТКР3.ГЧ15-22    

35 Затяжка кабеля КВВГ 5х1,5 в гофрированной трубе  м 22     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

36 Затяжка кабеля КВВГ 7х1,5 в гофрированной трубе  м 16     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

39 Затяжка кабеля КВВГ 14х1,5 в гофрированной трубе  м 8     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

40 Прокладка кабеля КВВГ 5х1,5 подземной коммуникации м 27     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

41 Прокладка кабеля КВВГ 14х1,5 подземной коммуникации м 27     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

42 Монтаж зажима контактного винтового 1,0-2,5 кв.мм 12пар шт. 2     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    

43 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 шт. 62     01672000034210086830001-
ТКР3.ГЧ15-22    
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Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
 Разработал Фаизов  04.23 

Ведомость объёмов работ. 
Мост ПК 34+34.5 

Стадия Лист Листов 
 Проверил Урубков  04.23 П 1 18 
 Нач. отдела Паздерин  04.23 

ООО НПФ «Дорцентр»  Н. контр. Паздерин  04.23 

 ГИП Кашпор  04.23 

№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 

Разборка конструкций существующего моста 

1. 
 Демонтаж м/к ограждений на мосту с погрузкой в ав-

тосамосвалы и транспортировкой пункт приёма лома, 
и разгрузкой 

т/м 1.57/48 

 
01672000034210

086830001-
ПОД.ГЧ, лист 1, 

5, 7 
 

На мосту 24 стойки из тр. Ø 193.7х8 высотой 0.85…0.93м, массой 32.61кг. 
Жесткая консоль КЖ весом 3.32кг. Масса профиля ограждения «типа волна» 
составляет 14.7кг/м. Длина ограждения 12х2х2=48м. Метизы 53.12кг.  
Итого ((32.61+3.32)х24)+(14.7х48)+53.12=1567.92кг≈1.57т 

2. 
 Демонтаж м/к перил на мосту с погрузкой в автоса-

мосвалы и транспортировкой в пункт приёма лома, и 
разгрузкой 

т/м 0.5/48 
Стойки из уголка 63х5 длиной 0.82…1.05м, 32шт, массой 4.5кг/шт. Поручень 
из уголка 63х5 длиной 48м, весом 48х4.81=230.88кг. Заполнение горизонталь-
ное из А-I Ø12мм длиной (48х3)=144м, общим весом 144х0.888=127.87кг. 
Итого (32х4.5)+230.88+127.87=502.75кг≈0.5т 

3.  Дробление сборных ж.б. свай 0.35х0.35м  
(46-09-005-01) м3/т 5.88/14.7 Сваи уложены по всей длине моста в качестве парапета. Длина свай 48м. 

Объём 48х0.35х0.35=5.88м3. Масса 5.88х2.5=14.7т 

4. 

 Разборка механизированным способом асфальтобе-
тонного покрытия на мосту и на сопряжении с по-
грузкой и транспор. на полигон ТБО  
(27-03-008-04) Учесть стоим. приемки лома м3/т 18.60/43.05 

Ширина уложенного слоя а.б. 7.44м Длина моста 24.19м. Итого площадь по-
крытия на мосту 7.44х24.19=199.97м2. Толщина а.б. 5см. Объем в теле 
199.97х0.05=9.0м3.Масса 9х2.3=20.97т 
Ширина уложенного слоя а.б. 8 м на сопряжении. Длина разборки на сопряже-
нии по 12м от начала и конца моста в стороны. Итого площадь покрытия 
8х12х2=192м2. Толщина а.б. 5см. Объем в теле 192х0.05=9.6м3.   
Масса 9.6х2.3=22.08т.  

5.  Дробление сборных ж.б. плит ПДН на мосту и на со-
пряжении (46-09-005-01) м3/т 53.76/134.4 В поперечном сечении 4 плиты. На сопряжении 4х2х2=16шт, на мосту 

4х2х2=16шт. Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т.  

6. 
 Разборка механизированным способом песчаного ос-

нования на мосту с погрузкой и транспортировкой до 
1км (прим. 01-01-003-08) 

м3 9.68 Ширина 8м. Длина моста 24.19м. Площадь покрытия моста 8х24.19=193.52м2, 
толщина подстилающего слоя 0.05м. Объём 193.52х0.05=9.68м3  

7.  Разборка механизированным способом бетона мосто-
вого полотна (п.ч и тротуар) (46-09-005-01)  м3/т 26.63/63.91 На тротуарах 2.95х0.25х24=17.7м3. На п.ч.7.44х0.05х24=8.93м3 

Итого 17.7+8.93=26.63м3х2.4=63.91т 
8.  Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т (для шт 4 Для одной стоянки крана используется 4 плиты. Стоимость 3-х обор. 
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п.п 
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ЛСР Наименование работ Ед. 
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цификации 
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риалов 

1 2 3 4 5 6 7 
устойчивой работы крана) 

9. 
 Устройство и разборка подстилающих и выравнива-

ющих слоев оснований из песка 
(27-04-001-01, 27-03-008-02) Учесть стоимость 

м3 28.80 
Площадь 1 плиты 2х6=12м2. Под 1 стоянку необходимо 4 плиты соответ-
ственно 48м2, толщина слоя подушки 0.20м. Итого 48х0.2=9.6м3. Всего 2 сто-
янки на опоре 1 и опоре 3 и одна стоянка на сопряжении 

10. 
 Монтаж демонтаж сборных ж.б. плит ПДН для 

устойчивой работы крана  
(27-12-010-02, 27-12-010-04) 

м3 20.16 
Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т 
Для стоянки крана нужно 4 плиты, всего две стоянки при демонтаже балок и 1 
стоянка при демонтаже опор. Итого 1.68х4х3=20.16т 

11.  Дробление сборных ж.б. плит ПДН (46-09-005-01) м3/т 6.72/16.8 Объём плиты 1.68м3. Необходимо 4 плит. 1.68х4=6.72м3х2.5=16.8т 

12.  Демонтаж сборных ж.б. балок пролётного строения 
краном (30-02-015-05 с коэф. 0.8 на демонтаж) шт/т 20/190 Всего 20 балок на мосту. Вес балки 9.5т. Итого 20х9.5=190т 

13.  Дробление сборных ж.б. балок пролётного строения 
(46-09-005-01) м3/т 76.20/190 Объём 1 балки – 3.81м3. Всего 20 балок на мосту. Итого 3.81х20=76.20м3. Вес 

балки 9.5т. 

14. 
 Разборка ж.б. конструкций шкафных стенок опор 1, 3 

(46-04-003-09) м3/т 4.18/10.46 
Ширина шкафной стенки 10.39м, высота шкафной стенки 0.7м, толщина 0.2м. 
Итого 10.39х0.7х0.2=1.45м3х2.5=3.6т, объём открылка длиной 2.3м – 0.32м3. 
Итого объём на 1 шкафную стенку 1.45+(0.32х2)=2.09м3. Масса 2.09х2.5=5.23т 
На мосту 2 шкафные стенки 

15.  Разборка ж.б. конструкций ригелей опор 1…3 (46-04-
003-09) м3/т 19.95/49.88 Ширина 10.39м, длина 1.5м, высота 0.4м. На мосту 3 опоры. Итого 

10.39х1.5х0.4х3=18.7м3х2.5=46.76т 

16.  Разборка сборных ц.б. плит укрепления (46-04-003-
09) м3/т 21/50.40 Площадь укрепления вычислена графически и составляет 420м2, толщина плит 

0.05м. Объём 420х0.05=21м3. Масса 21х2.4=50.4м3 
17.  Срубка ж.б. свай 0.35м (05-01-010-02) шт 42 Количество свай на 1 опору 14шт, всего 3 опоры. Итого 14х3=42шт 

18.  Дробление ж.б. свай опор (46-09-005-01) м3/т 9.24/23.1 Площадь сваи 0.35х0.35= 0.1225м2. Длина 1 сваи 1.8м. Объем 
0.1225х1.8=0.22м3. Всего 42 сваи. Итого 0.22х42=9.24м3х2.5=23.1т 

19. 
 Погрузка, транспорт. на полигон ТБО и разгрузка 

ж.б. лома. Учесть стоимость приемки лома т 553.65 
Масса всего раздробленного ж.б: (п.3) – 14.7т, (п.5) – 134.4т, (п. 7) – 63.91т, 
(п.11) – 16.8т, (п. 13) – 190т, (п. 14) – 10.46т, (п. 15) – 49.88т, (п. 16) – 50.40т, (п. 
18) – 23.1т 

20.  Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями  
(01-02-032-01) м3 890 Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи 
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21.  Разработка грунта экскаватором с погрузкой в авто-

самосвалы (01-01-013-02) м3 890 Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи 

22. 
 

Транспорт грунта в отвал тн 1646.5 
Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи. 
Масса грунта принята по данным инженерных изысканий 
01672000034210086830001-ИГИ2.1.ТЧ. Плотность грунта составляет 
1.85кг/см3 

23.  Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала (01-
01-015-02) м3 1646.5  

24.  Работа на отвале (01-01-016-02) м3 1646.5  

СВСиУ для сооружения моста 

25. 
 Отсыпка местным грунтом из карьера (с уплотне-

нием, транспортировкой грунта, работой на отвале, 
ремонтом и содержанием дорог)  
(01-01-013-01, 01-01-015-01, 01-01-016-01) 

м3 49.20 

 
01672000034210

086830001- 
ПОС.ГЧ, лист 

1…3 

Объёмы приняты согласно ведомости на чертеже. Под стоянку крана - 28.8м3, 
основание для временной опоры- 20.40м3. Итого 28.8+20.4=49.20м3 

26. 
 Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т (для 

устойчивой работы механизмов). Без последующего 
использования, 3-х кр. обор. 

шт 10 Объёмы приняты согласно ведомости на чертеже.  Для стоянки крана и СБУ 
требуется 8 плит. На вр. опору– 2 плиты, Итого 8+2=10шт.  

27.  Монтаж демонтаж сборных ж.б. плит ПДН  
(27-12-010-02, 27-12-010-04) 

м3 16.80 Объём плиты 1.68м3. Необходимо 10 плит 1.68х10=16.8м3 

28. 
 Устройство и разборка опор из шпальных клеток с 

погрузкой и транспортировкой на базу 
(30-09-004-01, 02)  

шт 276 Под 1 стык блоков балок необходимо 276 шпал. Вес 1 шпалы 80кг итого 
80х276=22080кг≈22.08т 

29.  Изготовление м/к для монтажа пролетного строения 
(38-01-001-01) Учесть стоимость 5кр. т 0.57 Масса принята по чертежу и составляет 04+0.17=0.57т 

30.  Монтаж демонтаж металлоконструкций (39-01-009-
04) с погрузкой и транспортировкой на базу т 0.57 См. предыдущий пункт 

109



Инв. № подп. Подп. И дата Взаим. Инв № 
   

 

 

 

      

 01672000034210086830001-ПОС.ВОР4 
Лист 

      

4 Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 
31.  Дробление сборных ж.б. плит ПДН (46-09-005-01) м3 16.8 Объём плиты 1.68м3. Необходимо 10 плит. 1.68х10=16.8м3 

32.  Погрузка, транспорт. на полигон ТБО и разгрузка 
ж.б. лома. Учесть стоимость приемки лома т 42.0 Масса 1 плиты 4.2т. Итого 4.2х10=42.0т 

33.  Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями  
(01-02-032-01) м3 49.20 См. п 25 

34.  Разработка грунта экскаватором с погрузкой в авто-
самосвалы (01-01-013-01) м3 49.20 См. предыдущий пункт 

35.  Транспорт грунта в отвал (накопитель) до 10км т 49.20 Объём отсыпки площадок 49.20м3. Вес грунта 1.8т. Итого 49.2х1.8=88.56т 

36.  Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала (01-
01-015-01) м3 49.20 См. предыдущий пункт 

37.  Работа на отвале (01-01-016-01) м3 49.20 См. предыдущий пункт 
38.  Планировка бульдозером (01-02-027-02) м2 246.0 Грунт планируется толщиной слоя 0.2м. Итого 49.2/0.2=246м2 

39.  Установка и снятие направляющих каркасов для по-
гружения свай (30-09-07-02) Учесть стоимость 5кр. т 6.2 Масса принята по аналогу. Вес направляющего каркаса 3.1т. На 2 опоры 

3.1х2=6.2т 

40.  Изготовление м/к для испытания свай  
(38-01-001-01) 

т 3.0 Масса принята по аналогу и по т.п. 501-93, часть 4, и составляет 3т 

41.  Монтаж демонтаж металлоконструкций для испыта-
ния свай (39-01-009-04) т 6 Испытания проводят по 1 сваи на опоре. Всего две опоры. Итого 3х2=6т 

42.  Монтаж, демонтаж подмостей ИПРС  
(30-09-003-01, 30.09-003-03) т 10.32 Масса подмостей принята по спецификации и составляет 5.16т на опору. Итого 

5.16х2=10.32т 

43. 

 Устройство и разборка технологического укрытия 
для зимнего бетонирования с последующей разбор-
кой и транспорт. на базу подрядчика и разгрузкой c 
расходом: 

• геотекстиль (0.5кг/м2) – 2.3м2/м2; 
• армированная полиэтиленовая пленка – 1.15м2  

м2 815.8 

По условиям работ необходимо технологическое укрытие. Определяется как 
сумма площадей вдоль и поперёк оси моста, а также сверху (укрытие, куб без 
дна). Вдоль оси моста 4м высотой 5.85м, поперёк опоры 23.0м, итого 
(5.85х4х2)+(5.85х23х2)+(4х23)=407.9м2 на одну опору. Итого 
407.9х2=815.80м2 
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• брезент ПВХ – 1.15м2/м2; 
• арматура 5А240 – 0.5кг/м2; 
• трос ∅10мм – 0.183кг/м2 

44.  Работа теплогенератора 2шт производительностью 
250Мкал/час  

маш/ча
с 2688 Трудоемкость 2 теплогенераторов на 1 опору составить 1344маш/час. Итого на 

две опоры 1344х2=2688маш/час. Работы в течении 28 суток 

Строительство опор №1, №2 

45.  Стоимость ж.б. призматических свай марки С9-35Т4-
5 длиной 9.0м из бетона В25 F300 W8 шт/м3 36/36 
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5 

Согласно т.п. серии 3.500.1-93 объём сваи 9 м – 1м3, вес 2.50т. На 1 опору 18 
свай, на 2 опоры 36 свай 

46.  Погружение вертикальных ж.б. свай длиной 9.0м на 
глубину 8.4 м гидромолотом (05-01-220-01) м3 18 Сваи на опоре расположены в два ряда, 1 ряд наклонный 2 ряд прямой 

47. 
 Погружение наклонных ж.б. свай длиной 9.0м на глу-

бину 8.4 м гидромолотом (05-01-220-01)  
учесть коэф. согласно табл. 5.9  

м3 18 См. предыдущий пункт 

48.  Срубка бетона свай на высоту 45см  (05-01-010-02) шт  36 По количеству свай, 36шт 

49.  Контроль сплошности бетона и длины свай методом 
сейсмоакустики (СБЦИЗ) табл. 256 п.11 

шт 36 Согласно СП 46.13330.2012 таб. 5, п.6 контролю подвержены все сваи в безро-
стверковых опорах. Количество свай на две опоры 36шт 

50. 
 Испытание грунтов статической вдавливающей 

нагрузкой на сваю до 60, грунты песчаные  
СБЦИЗ табл. 51 п.1 

шт. 2 Согласно СП 46.13330.2012 таб. 5, п.4 контролю подвержены 2 сваи на соору-
жение. По 1 сваи на опору, всего 2 опоры. 

51. 
 Устройство щебеночной подготовки фр.22.4-31.5мм 

(М1000) с пропиткой цем. раствором М50 под ригель 
опоры (30-01-001-01) Учесть зимнее удорожание 

м3 
м3 

6.6 
3.3 

Размеры подготовки в плане 1.7х19.4=32.98м2, толщиной 0.1м, итого 
32.98х0.1=3.298м3≈3.3м3 на опору. Объём раствора 50% от объёма подго-
товки. На две опоры 6.6м3/3.3м3 

52. 
 Устройство монолитных ригелей опор из бетона B25 

F300 W8 с армированием пространственными карка-
сами с расходом арматуры, добавка «ЦМИД-4» (или 

м3 16.28 
Площадь поперечного сечения ригеля вычислен графически и составляет 
0.74м2, длина ригеля 11м, итого 0.74х11=8.14м3 на одну опору. 
Расход добавки в бетон «Цмид-4» 20.5кг/м3. 
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эквивалент) – 333.74кг: 

• арматура 8А240 – 242.74кг; 
• арматура 10А400 – 133.28кг; 
• арматура 20А400 – 505.06кг; 
• арматура 28А400 – 992.86кг. 

(30-01-022-01, 30-01-023-01, бетонирование в тех. 
укрытии К=1.1). Учесть зимнее удорожание 

53. 

 Устройство монолитных шкафных стен из бетона 
B25 F300 W8 с армированием отдельными стерж-
нями с расходом арматуры, добавка «ЦМИД-4» (или 
эквивалент) – 396.64кг: 

• арматура 8А240 – 137.60кг; 
• арматура 20А240 – 29.64кг; 
• арматура 10А400 – 100.0кг; 
• арматура 12А400 – 874.0кг. 

(30-01-022-01, 30-01-023-01, бетонирование в тех. 
укрытии К=1.1). Учесть зимнее удорожание 

м3 19.34 
Объём шкафной стенки вычислен графически и составляет 9.67м3 на одну 
опору. 
Расход добавки в бетон «Цмид-4» 20.5кг/м3. 

54. 

 Устройство монолитных подферменников из бетона 
В25 F300 W8 с армированием плоскими сетками 
(100% сетки), добавка «ЦМИД-4» (или эквивалент) – 
16.64кг: 

• арматура 10A-III – 129.60кг. 
(Учесть заготовку сеток 30-01-024-01, бетонирова-
ние в тех. укрытии К=1.1). Учесть зимнее удорожа-
ние  

м3 0.812 
Объём подферменников вычислен графически и составляет 0.406м3 на опору, 
итого на две опоры 0.406х2=0.812м3 
Расход добавки в бетон «Цмид-4» 20.5кг/м3. 
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55. 
 Гидроизоляция засыпаемых поверхностей опор мате-

риалом «Гермокрон-Гидро» (или эквивалент) с рас-
ходом 0.7г/м2 (на один слой) в два слоя по 90.46м2. 
(30-08-023-3).  

м2 180.92 
Площадь вычислена графически и составляет 45.23м2, итого на две опоры 
45.23х2=90.46м2. Покрытие наносится в два слоя по 90.46. Итого 
90.46х2=180.92м3 

56.  Монтаж опорных частей (РСМ-РОЧ 30х40х7.8-1) шт./кг 8/196.80 Пролёт состоит из 4-х балок и двух опор. Итого 4х2=8шт. Вес 1шт 24.6кг 

57. 
 Окраска ж.б. поверхностей опоры краской «Армокот 

С101» (или эквивалент) с расходом 560г/м2 в три 
слоя по 105.84 м2 (13-03-003). (Учесть К=1.1, ра-
бота на открытом воздухе) 

м2 317.52 
Площадь окраски вычислена графически и составляет 52.92м2, итого на две 
опоры 52.92х2=105.84м2 Т.к. покрытие наносится в 3 слоя площадь окраски 
нужно увеличить в 3 раза, 105.84х3=317.52м2 

58.  Обеспыливание поверхностей опоры перед нанесе-
нием каждого слоя краски (13-06-004-01) м2 317.52 Обеспыливание производится перед нанесением каждого слоя краски, 

105.84х3=317.52м2 

Строительство пролётного строения 

59. 
 Стоимость металлоконструкции пролётного строения 

сталь 15ХСНД-2 (в заводской окраске «Армокот 
F100» (или эквивалент) с расходом 390г/м2, в два 
слоя по 996.2м2 

т 98.36 
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ТКР2.ГЧ лист 2 

Масса согласно чертежа и спецификации 

60.  Стоимость высокопрочных болтов, 40Х «селект» т 1.72  

61. 
 Монтаж стального пролётного строения полунавес-

ным способом (30-04-002-01) т 54.47 
Согласно чертежа и спецификации масса ПС и в/б-100.08т. Т.к. расценка не 
учитывает сборку и сварку ортотропных плит то необходимо из общей массы 
м/к вычесть массу ортотропных плит. Итого 100.08-45.61=47.33 

62.  Сборка ортотропных плит (30-04-007-01) т 45.61 Масса согласно чертежа и спецификации. См. предыдущий пункт 

63. 
 

УЗДК контроль сварных швов монтажных стыков ор-
тотропных плит (09-05-004-06) м 110.70 

Длина ПС 24м. В поперечном сечении ПС состоит из 2-х П-э образных балок и 
3-х блоков ортотропных плит. Длина продольных швов 24х4=96м. В продоль-
ном направлении ПС состоит из 2 блоков. Ширина ПС 14.7м. Итого 
1х14.7=14.7м. Всего сварных швов 96+14.7=110.7м 

64.  УЗДК контроль сварных швов монтажных стыков по-
ясов балок (09-05-004-02) м 2.24 Ширина пояса 0.56м толщина 0.02м, всего 4 балки, 1стык. Итого 

0.56х4х1=2.24м 
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65. 

 Пескоструйная очистка стальных поверхностей зон 
монтажных стыков купершлаком (размер 0.2-1.6мм) с 
расходом 33кг/м2 (прим. 13-06-002) 

м2 47.44 

Площадь стыка стенки балки с двух сторон – (1.2х0.7)х2=1.68м2 
Площадь стыка пояса гл балки с двух сторон – (0.56х0.7)х2=0.78м2 
Площадь стыка поперечной балки (стенка, пояс) с двух сторон – 
((0.28х0.58)+(0.44х0.36))х2=0.64м2 
Площадь стыка продольных ребер с двух сторон – (0.72х0.18)х2=0.26м2 
Площадь стыка крайних продольных ребер с двух сторон – 
(0.56х0.25)х2=0.28м2 
ПС состоит их 1-го поперечных стыков, 4-х гл. балок, 10 поперечных балок с 
4-мя стыками, 44 стыка продольных ребер, 2 стыка крайних продольны ребер. 
Итого (((1.68+0.78)х4+(0.26х44)+(0.28х2))х1)+(0.64х10х4)=47.44м2.  

66. 
 Погрузка (вручную) и вывоз купершлака с отходами 

очистки до 1км с использованием в насыпи  
(С учетом 5% потерь) 

т 1.49 Масса купершлака 47.44х33=1565.5кг, с учетом потерь 
1544.4÷1.05=1490.97кг≈1.49т 

67. 
 Огрунтовка поверхностей стыков краской «Армокот 

F100» (или эквивалент) с расходом 390г/м2 (30-08-
041-01).  
(Учесть К=1.1, работа на открытом воздухе) 

м2 47.44 См. предыдущие пункты 

68. 
 Окраска поверхностей стыков краской «Армокот 

F100» (или эквивалент) с расходом 390г/м2, (30-08-
041-03).  
(Учесть К=1.1, работа на открытом воздухе) 

м2 47.44 См. предыдущие пункты+ 

69.  Обеспыливание стыков перед нанесением каждого 
слоя краски (13-06-004-01) м2 94.88 Обеспыливание производится перед нанесением каждого слоя краски, 

47.44х2=94.88м2 

70.  Подъем стальных пролетных строений мостов дли-
ной: до 88 м (30-04-005-01) м 0.5 Для установки ПС на опорные части необходим подъём ПС. Всего 2 опоры вы-

сота подъёма 0.25м. Итого 0.25х2=0.5м 

71.  Опускание стальных пролетных строений мостов 
длиной: до 88 м (30-04-006-02) м 0.5 Для установки ПС на опорные части необходим подъём ПС. Всего 2 опоры вы-

сота опускания 0.2м. Итого 0.25х2=0.5м 

Устройство мостового полотна 
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72. 

 Монтаж деформационного шва с резиновым компен-
сатором (30-08-032-01, учесть стоимость) 

• Д-50; 
• лист окаймления 15ХСНД-2 -0.831т 

м 29.40 

 
01672000034210
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Длина деформационного шва равна ширине пролётного строения 14.7м. На мо-
сту 2 шва. Итого 14.7х2=29.40 

73.  Монтаж металлического цоколя из стали 15ХСНД-2 
(38-01-006-01 учесть стоимость) т/шт 0.88/32 

 
01672000034210
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ТКР2.ГЧ лист 2 

Вес 1 цоколя 27.50кг, всего 32 цоколя, итого 27.5х32=880кг≈0.88т 

74. 
 Пескоструйная очистка стальных поверхностей цо-

коля купершлаком (размер 0.2-1.6мм) с расходом 
33кг/м2 (прим. 13-06-002) 

м2 5.76 Площадь вычислена графически и составляет 0.18 на 1цоколь. Итого 
0.18х32=5.76м2 

75. 
 Погрузка (вручную) и вывоз купершлака с отходами 

очистки до 1км с использованием в насыпи (С уче-
том 5% потерь)  

т 0.18 Площадь очистки 5.76м2. Расход 33кг/м2, итого 5.76х33=190.08кг с учетом по-
терь 190.08÷1.05=181.03кг≈0.18т 

76. 
 Окраска поверхностей цоколя краской «Армокот 

F100» (или эквивалент) с расходом 390г/м2, в два 
слоя по 5.76м2 (13-03-004).  
(Учесть К=1.1, работа на открытом воздухе) 

м2 11.52 Т.к. покрытие наносится в 2 слоя площадь окраски нужно увеличить в 2 раза, 
5.76х2=11.52м2 

77.  Обеспыливание цоколя перед нанесением каждого 
слоя краски (13-06-004-01) м2 11.52 Обеспыливание производится перед нанесением каждого слоя краски, 

5.76х2=48.64м2 

78.  Монтаж стального оцинкованного перильного ограж-
дения из стали С345 (30-08-001-01) м/т 48/1.53 Длина пролётного строения 24м, перила устанавливаются с двух сторон. 

24х2=48м. Масса 1м.п перил 31.54кг. Итого 48х31.88/1000≈1.53т 

79. 
 Пескоструйная очистка горизонтальной поверхности 

ортотропной плиты купершлаком (размер 0.2-1.6мм) 
с расходом 33кг/м2 (прим. 13-06-002) 

м2 352.8 Длина пролётного строения 24м, ширина 14.7м. Итого 24х14.7=352.8м2 

80. 
 Погрузка (вручную) и вывоз купершлака с отходами 

очистки до 1км с использованием в насыпи (С уче-
том 5% потерь)  

т 11.09 Площадь очистки 352.8м2. Расход 33кг/м2, итого 352.8х33=11642.4кг с учетом 
потерь 11642.4÷1.05=11088кг≈11.09т 

81.  Устройство напыляемой гидроизоляции  м2 352.8 См предыдущий пункт 
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(30-08-024-02): 
• Акридек 102 (или эквивалент) с расходом 

0.33кг/м2; 
• Акридек 801 (или эквивалент) с расходом 

4.14кг/м2; 
• Акридек 303 (или эквивалент) с расходом 0.4кг/м2. 
• кварцевый песок 3кг/м2 

82. 
 

Устройство дренажных брикетов «Козинак 
100х60х600» (или эквивалент) (30-08-027-02) м 55.10 

Дренаж устраивается в пониженном месте, с двух сторон по всей длине моста 
и за вычетом пришевных зон и на тротуаре вне ПЧ. Длина пролётного строе-
ния 24м. Длина пришевной зоны ДШ на опоре 1 и 2 по 0.3м. Итого (24х2)-
(0.3х4)=46.8м. На тротуарах слева по 2.25м на оп 1, 2, справа по 1.9м на оп 1, 2 

83.  Стоимость и розлив битумной эмульсии по поверхно-
сти г.и 0.3 л/м2 (27-06-035) т 0.10 Площадь гидроизоляции 352.8м2. Удельный вес ЭБК-1, 0.98т/м3. Расход 

0.3кг/м2. Итого 352.8х0.3х0.98=103.72кг≈0.1т 

84.  Устройство покрытия из а.б смеси А22 Нт толщиной 
6см БНД 100/130 (прим. 27-06-034-01,02) м2 262.56 Ширина между цоколями 10.94м. Длина 24м. Итого 10.94х24=262.56м2. 

85. 
 Устройство покрытия на тротуаре из а.б смеси А22 

НТ толщиной 6см на БНД 100/130 (прим. 27-07-001-
03,04) 

м2 90.24 Площадь моста 352.8м2, площадь покрытия п.ч. – 262.56м2. Итого 352.8-
262.56=90.24м2 

86.  Стоимость и розлив битумной эмульсии по поверхно-
сти, а.б 0.3 л/м2 (27-06-035) т 0.10 Площадь покрытия 352.8м2. Удельный вес ЭБК-1, 0.98т/м3. Расход 0.3кг/м2. 

Итого 352.8м2х0.3х0.98=103.72кг≈0.1т 

87. 
 Устройство верхнего слоя покрытия на тротуаре из 

смеси А22Вт на БНД 100/130 толщиной слоя 5.0 см 
(прим. 27-07-001-03,04) 

м2 90.24 Площадь моста 352.8м2, площадь покрытия п.ч. – 262.56м2. Итого 352.8-
262.56=90.24м2 

88. 
 Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части 

из ЩМА-16 на БНД 100/130 толщиной слоя 5.0 см 
(прим. 27-06-034-01,02) 

м2 262.56 Ширина между цоколями 10.94м. Длина 24м. Итого 10.94х24=262.56м2. 
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89. 
 Устройства штраб 2х5см в асфальтобетонном покры-

тии с заполнением герметиком «Технониколь №42, 
БП-Г50» (или эквивалент) (27-06-008-01) 

м 80.0 
Штраба устраивается в месте стыка а.б. к вертикальным поверхностям. Длина 
штрабы вокруг цоколя 0.25х4=1м, количество цоколей 32. Итого 1х32=32м.  
Длина штрабы по краям ПС 24х2=48м. Итого 32+48=80м 

90. 
 Нарезка штраб в асфальтобетонном покрытии пилой 

с двойным листом глубиной 66мм 
(прим.27-06-007-02) 

м.п. 21 

 
01672000034210

086830001-
ТКР2.ГЧ лист 3 

Нарезка выполняется над опорой 1, 2 (штрабы под переходную зону). Ширина 
устройства 9.9м длина 0.3м. Итого (9.9+0.6)=10.5м на 1 шов. На два шва 
10.5х2=21м 

91. 
 Нарезка штраб в асфальтобетонном покрытии пилой 

с двойным листом глубиной 110мм 
(прим.27-06-007-02) 

м.п. 21 
Нарезка выполняется над опорой 1, 2 (штрабы под переходную зону). Ширина 
устройства 9.9м длина 0.3м. Итого (9.9+0.6)=10.5м на 1 шов. На два шва 
10.5х2=21м 

92. 
 Разборка асфальтобетонного покрытия вручную с по-

грузкой и транспортировкой на полигон ТБО и раз-
грузкой (27-03-008-04) 

м3 1.04 
Длина штрабы на опоре 1, 2 составляет 0.3м с каждой стороны шва, глубина 
0.11м и 0.066м, длина 9.9м. Объём штрабы 
((0.3х0.066х9.9)+(0.3*0.11*9.9))х2=1.04м3 

93.  Очистка штраб сжатым воздухом (46-08-044-01) м2 18.84 Длина штрабы на опоре 1, 2 по контуру – (0.132+0.3+0.22+0.3)х2 =1.904м 
Итого площадь штрабы 1.904х9.6=18.84м2.  

94. 
 Устройство переходной зоны «Акришов» (или экви-

валент) (прим. 30-08-030-01) м/м3 19.8/1.04 Ширина штрабы на опоре 1, 2 составляет 0.3м с каждой стороны шва, глубина 
0.11м и 0.066м длина 9.9м. ((0.3х0.066х9.9)+(0.3х0.11х9.9))х2=1.04м3 

95. 
 Устройство оцинкованных ограждений проезжей ча-

сти 11-МО/190-0.75-1.50-0.75  
(прим.27-09-007-02) 

м/т 48/2.28 

 
01672000034210

086830001-
ТКР2.ГЧ лист 2 

Длина моста с двух сторон 24х2=48м. Масса согласно спецификации (за ис-
ключением массы стального цоколя) и составляет на 2.28т 

Строительство сопряжения моста с насыпями подходов 

96. 
 Отсыпка конуса моста с насыпью из дренирующего 

грунта с коэф. фильтрации не менее 2м/сут, коэф. 
уплотнения 0.98 (с транспортом грунта) (30-08-015-
01, грунт песок среднезернистый)  

м3 586.0 
 

01672000034210
086830001-

ТКР2.ГЧ лист 6 

Объём вычислен графически из геометрических площадей на чертеже.  

97.  Разработка грунта I гр вручную в отвал. м3 90.28 Объём вычислен графически из геометрической площади рисбермы и состав-
ляет 0.52м2 длина устройства рисбермы 92м. Итого 0.52х92=47.84м2 
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(01-02-057-02) 

98.  Устройство упоров в основании откоса  
(01-02-047-02) м3/м.п 16.8/84 Длина установки упоров принята согласно раскладе на чертеже. Объём бетона 

блока 0.3м3, 1шт. всего 56шт. Итого 0.3х56=16.8м3. Длина блока 1.5м 

99.  Устройство рисбермы из щебня фр. 45-63мм, М1000. 
(Прим. 01-02-061-03) м3 31.04 Разница в объёмах разработки грунта и устройства упора 47.84-16.8=31.04м3 

100. 
 Устройство прослойки из НСМ плотностью 0.5кг/м2 

(27-04-016-07) м2 374.0 
Площадь укрепления вычислена графически, принята согласно чертежу. Коэф-
фициент перехлеста при склейке полотен НСМ =15см итого при ширине ру-
лона 6м коэф. составляет 1.018≈1.02. Площадь 374х1.02=381.48м2 расход НСМ 

101.  Укрепление откосов конусов бетонными плитами 
100х100х16см (01-02-046-03) м2 146 Площадь укрепления вычислена графически 

102.  Укрепление откосов конусов бетонными плитами 
0.49х0.49х0.1см (01-02-046-03, 04) м2 199 Площадь укрепления вычислена графически 

103.  Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 
16см (01-02-046-05, 06) м3 128 Разница между площадью НСМ и площадью укрепления плитами 374-146-

199=29м2 

104.  Укрепление бермы толщиной 0.10м (щебень фр. 22.4-
31.50мм, М1000). (30-01-001-01)  м3 2.48 Площадь вычислена графически, составляет 24.8м2 на 2 сопряжения. Объём 

24.8х0.1=2.48м3 

105. 
 Устройство щебеночного основания толщиной 0.10м 

под переходные плиты (щебень фр. 22.4-31.50мм, 
М1000) (30-01-001-01)  

м3 10.57 Ширина переходных плит 10.24м, длина укладки 5.16, толщина 0.1м, 2 сопря-
жения НМ, КМ. Итого 10.24х5.16х0.1х2=10.57м3. 

106. 

 Устройство подушки из фракционированного щебня 
фр.45-63 (М1000), устраиваемых по способу за-
клинки толщиной 0.4м, (расклинивающая фр. 16-
22.4мм). (27-04-006-01)  

м3/м2 24.58/227.74 

Площадь вычислена графически 0.6м2, длина укладки 40.96 на два сопряже-
ния. Итого 0.6х40.96=24.58м3. Укладка выполняется слоями толщиной 0.1м. 
Площадь укладки складывается из сумм ширин уплотнения по слоям 1.69, 
1.49, 1.29, 1.09, длин укладки 40.96м. Итого 
(1.69+1.49+1.29+1.09)х40.96=227.74м2 

107.  Устройство сопряжения моста с насыпью: 
(30-08-012-02, учесть стоимость ж.б. элементов) м3 45.13 Сумма всего бетона 3.84+3.84+1.5+28.8+4.08+3.07=45.13м3 

108. • ж.б. блоки лежня Л320.63.50 из бетона В30 F300 
W8; шт./м3 4/3.84 Принято по спецификации на чертеже 
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109. • ж.б. блоки лежня Л320.63.50.1 из бетона В30 F300 

W8; шт./м3 4/3.84 

110. • омоноличивание блоков лежня из бетона В30 F300 
W8 с расходом арматуры 8А240 – 42.60кг; м3 1.50 

111. • сборные ж.б. плит длиной 6.0м П600.98.30 из бе-
тона В30 F300 W8; шт./м3 18/28.8 

112. • сборные ж.б. плит длиной 6.0м П600.124.30 из бе-
тона В30 F300 W8; шт./м3 2/4.08 

113. • омоноличивание переходных плит из бетона В30 
F300 W8 с расходом арматуры 20А400 – 392.0кг. м3 3.07 

114. 

 Гидроизоляция засыпаемых поверхностей переход-
ных плит и блоков лежня материалом «Гермокрон-
Гидро» (или эквивалент) с расходом 0.7кг/м2 (на 
один слой) в два слоя по 362.55м2.  
(30-08-023-3) 

м2 725.10 

Площадь покрытия элементов вычислены математически согласно размерам, 
представленным на соответствующих чертежах и соответствующих типовых 
проектах 
(2.51х5.5х18)+(3.03х5.5х2)+(2.19х3.2х4х2)+(1.6х0.8х6)+(0.8х10.24х2)+(0.3х0.5х
4)=362.55м2.  

115. 
 Наплавляемая гидроизоляция «Техноэластмост тип 

Б» или эквивалент по ГОСТ 55396-2013 (08-01-003-
02) 

м2 34.0 
Ширина полосы гидроизоляции 0.2м на прилив ШК и 0.63 на лежень, длина 
10.24м количество слоёв 2, итого (0.2+0.63)х10.24х2=17м2 на одно сопряже-
ние. На мосту два сопряжения. 

116. 
 Заполнение шва между переходными плитами и стен-

кой устоя герметиком «Технониколь №42, БП-Г50» 
(или эквивалент) (06-03-007) 

м/м3/к
г 

26.8/0.134/1
174.2 

Площадь заполнения шва вычислены графически 0.0065м2 длиной 10.24м. 
Объем 0.0065х10.24=0.067м3. Масса 0.067х1300=87.1кг на одно сопряжение. 
Согласно расценке на 1м шва приходится 0.005м3 заполнение мастики. У нас 
0.067м3, следовательно, 0.067/0.005=13.4м. 

117. 
 Заполнение отверстий в переходных плитах гермети-

ком Технониколь №42, БП-Г50» (или эквивалент) м3/кг 0.016/20.8 
Диаметр отверстия 60мм высота 300мм, итого объем одного отверстия 
0.0008м3 всего 20 отверстий по количеству переходных плит. Объёмный вес 
герметика 1300кг/м3 

118.  Устройство щебеночного основания толщиной 0.10м 
под тротуарные плиты (щебень фр. 22.4-31.50мм, м3 4.85 Ширина плиты слева 2.3м, справа 2.1, длина укладки 5.21м всего по 2 плиты 

итого (2.3+2.1)х5.21х2=45.85м2. Объём 45.85х0.1=4.85м2. 
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М1000). (30-01-001-01) 

119.  Разработка грунта I гр вручную с перекидкой в отвал 
(01-02-058-01) м3 1.14 Площадь окружности трубы Ø0.426м-0.143м3 глубина установки 0.5м количе-

ство 16шт на два сопряжения, итого 0.143х0.5х16=1.14м3 

120.  Монтаж вертикальных ст. труб Ø426мм длиной 0.50м 
на полную длину (Прим. 09-08-001-01) 

м/т/шт 8/0.82/16 16 труб длиной 0.5м, вес 1пм – 102.6кг, итого 0.5х16х102.6=820.8кг≈0.82т 

121. 

 Устройство монолитных тротуарных плит из бетона 
В30 F300 W8 с расходом арматуры, добавка «ЦМИД-
4» (или эквивалент) - 198.32кг: 

• арматура 10А400 – 342.96кг 
(30-01-024) 

м3 9.44 
Объёмы тротуарной плиты вычислен графически и состав-
ляет=(((2.3+2.1)х6х0.08)+0.37+2.24)х2=9.444м3. Расход добавки «Цмид-4» 
21кг/м2. 

122. 
 Стоимость, изготовление и монтаж закладных дета-

лей тротуарных плит из стали С345 
(06-03-004-11) 

т 0.73 
Масса закладных деталей тротуарной плиты принята по аналогам и составляет 
закладная деталь по стойку ограждения 21.54кг всего 4 шт. на плиту 
Закладная деталь по ПО – 95.32кг 1шт на плиту. Всего 4 плиты на мост. Итого 
((21.54х4)+95.23)х4=725.56кг≈0.73т 

123. 
 Монтаж стального оцинкованного перильного ограж-

дения (С345) с окраской сварных стыков (30-08-001-
01) 

м/т 25.2/0.81 Масса блока перил принята по аналогам и составляет 0.202т на одну плиту, 
всего 4 плиты 0.202х4=0.81т 

124.  Устройство слоёв основания из щебеня фр. 45-63мм, 
М1000 h=14-32см (27-04-005-01) м2 82.40 Ширина укладки 10.30м, длина 4м, 2 сопряжения. Итого 10.3х4х2=82.40м2 

125. 
 Стоимость и розлив битумной эмульсии по поверхно-

сти щебня 0.8 л/м2 (27-06-035) т 0.064 
Ширина укладки покрытия 10.30м, длина 4м, 2 сопряжения. Итого 
10.3х4х2=82.40м2. Объём 82.4х0.8=65.92л.Удельный вес ЭБК-1, 0.98т/м3. 
Итого 65.92х0.98=64.60кг ≈0.064т 

126. 
 Стоимость и розлив битумной эмульсии по поверхно-

сти бетона 0.4 л/м2 (27-06-035) т 0.04 
Площадь поверхности бетона части переходных плит и полная поверхность 
тротуарных плит итого ((2.3х10.30)+(6.3х4.4))х2=102.82 
Объём 102.82х0.4=41.13л.Удельный вес ЭБК-1, 0.98т/м3. Итого 
41.13х0.98=40.31кг ≈0.04т 
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127. 
 Устройство выравнивающего слоя из а.б смеси А22 

Нт (hпер 6…19см) на БНД 100/130 (прим. 27-06-034-
01,02) 

м2 129.78 Ширина укладки 10.30м, длина 6.3м, 2 сопряжения. Итого 
10.3х6.3х2=129.78м2 

128. 
 Устройство покрытия на тротуаре из а.б смеси А22 

Вт (hпер 5…9см) на БНД 100/130 (прим. 27-07-001-
03,04) 

м2 37.84 Ширина укладки 4.4м, длина 6.3м. 2 сопряжения. Итого 4.4х6.3х2=55.44м2 

129.  Стоимость и розлив битумной эмульсии по поверхно-
сти, а.б 0.3 л/м2 (27-06-035) т 0.038 Площадь 129.78х0.3л=38.93л. Масса 38.93х0.98=38.15кг ≈0.038т 

130. 
 Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части 

из ЩМА-16 на БНД 100/130 толщиной слоя 5.0 см 
(прим. 27-06-034-01,02) 

м2 129.78 См. выше 

131. 
 Устройства штраб 2х5см в асфальтобетонном покры-

тии с заполнением герметиком «Технониколь №42, 
БП-Г50» (или эквивалент) (27-06-08) 

м.п/кг 20.80/27.04 
Штраба устраивается в месте стыка а.б. с вертикальной поверхностью. Длина 
штрабы вдоль ж.б цоколя 1.3м всего 4 цоколя на плиту, 4 плиты на мост итого 
1.3х4х4=20.8м. Вес герметика – 20.8х0.02х0.05х1300=27.04кг 

132. 
 Устройство оцинкованных ограждений проезжей ча-

сти 11МО/190-0.75-1.5-0.75 по ГОСТ 26804-86 
(прим.27-09-007-02) 

м/т 25.2/1.2 
Длина ограждение 6.3м слева, справа НМ, КМ. Итого 6.3х4=25.2. Вес 1м.п. 
47.5кг 
 

133. 
 Устройство щебеночного основания толщиной 0.10м 

под покрытие (щебень фр. 22.4-31.50мм, М1000).  
(30-01-001-01) 

м3 2.70 Площадь покрытия обочины 6.76м2, всего 4 обочины, итого 6.46х4=27.04м2. 
Итого объём 27.04х0.1=2.70м3. 

134.  Устройство покрытия на обочинах из из бетона В20 
F300 W6 толщиной 0.1м (27-08-001-08, 10) м2/м3 27.04/2.70 Площадь укрепления обочины 6.76м2, всего 4 обочины, итого 6.46х4=27.04м2. 

Итого объём 27.04х0.1=2.70м3. 

Устройство водоотвода 

135. 
 Разработка грунта II гр вручную в отвал  

(01-02-057-02) м3 18.04 
 

01672000034210
086830001-

Площадь траншей (трапеции) под лоток 0.21м2. Длина лотков 
6.6+7.4+5.5+6.8=26.3м. Объем выемки под водосброс на обочине 1.55м3. Всего 
4 водосброса на мост. Объём усеченной пирамиды (приемной призмы) 1.58м3.  
Итого (0.21х26.3)+((1.55+1.58)х4)=18.04м3 
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136.  Планировка ранее разработанного грунта вручную 

(01-02-027-05) м2 74.12 ТКР2.ГЧ лист 6 Объём см. предыдущий пункт. Грунт разравнивается вручную на прилегающей 
территории толщиной 0.2м. Итого 18.04/0.2=90.2м2 

137. 
 Устройство водосброса на обочине из бетона В20 

F300 W6 (27-02-007-1) м3 2.66 
Площадь водосброса 3.78м2 толщина слоя бетона 0.05м. Объём водосброса 
3.78х0.05=0.189м3. Всего 4 водосброса на мост. Итого 0.189х4=0.76м3. 
Сборные ж.б. блоки Б-5, объем 1шт 0.079, всего 24шт.  Итого 0.079х24=1.896 
≈1.9м3 

138. 
 Изготовление стальных водоотводных лотков из 

трубы Ø530х10мм (09-05-006-01) м 26.30 
Водоотводной лоток изготавливается из трубы Ø530х10мм. Длина лотка 26.3, 
то есть трубу длиной 13.15м режим пополам и получаем длину реза 26.3м 
Итого длина реза 26.3м 

139. 
 Пескоструйная очистка стальных поверхностей лотка 

купершлаком (размер 0.2-1.6мм) с расходом 33кг/м2 
(прим. 13-06-002) 

м2 22.09 
Площадь лотка вычислена исходя из массы метала, приложения 13.1 ГЭСН 81-
02-13-2022. При толщине профиля 10мм площадь поверхности составляет 
13.1м2 – 1 тонны. Итого площадь поверхности 
26.3х0.5х128.24/1000х13.1=22.09м2 

140. 
 Окраска поверхностей стальных лотков краской «Ар-

мокот F100» (или эквивалент) с расходом 390г/м2, в 
два слоя по 22.09м2 (13-03-004) 

м2 44.18 Т.к. покрытие наносится в 2 слоя площадь окраски нужно увеличить в 2 раза, 
22.09х2=44.18м2 

141. 
 Обеспыливание стальных поверхностей лотка перед 

нанесением каждого слоя краски  
(13-06-004-01) 

м2 44.18 Обеспыливание производится перед нанесением каждого слоя краски, 
22.09х2=44.18м2 

142. 
 Устройство бетонной подготовки лотка из бетона 

В20 F300 W6 (06-01-001-01) м3 1.14 
Ширина бетонной поверхности снизу 0.2+0.2=0.4м, сверху 1-0.53=0.47м. 
Длина лотков 26.3м. Итого площадь (0.4+0.47)х26.3=22.88м2, толщина слоя 
5см. Объём равен 22.88х0.05=1.144м3≈1.14м3 

143.  Монтаж стального лотка из полутрубы Ø530х10мм 
(09-06-001-02) т 1.69 Длина лотков 26.3м. Итого (26.3х128.24)/2/1000=1.69т 

144. 
 Засыпка пазух траншей лотка щебнем фр. 22.4-

31.5мм, М1000 (01-02-033-01. Учесть. стоимость) м3 1.93 
Площадь засыпки определяется как разность площадей разработки грунта 
траншеи и площадь сечения лотка, и площадь бетонной подушки, составляет 
0.21-(0.22/2)-0.044=0.056м2. Длина лотка 26.3м. Итого 0.056х26.3=1.47м3 

145.  Устройство призмы: 
• щебень фр. 22.4-31.5мм, М1000; 

 
м3 

 
5.04 

Объём усеченной пирамиды 1.58м3. Согласно чертежа щебень 90%, торф и 
сорбент по 10% от общего объёма. Итого щебень 1.26м3, сорбент и торф по 
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№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 
• НСМ плотность 0.5кг/м2; 
• торф; 
• сорбент АС. 

м2 
м3 
м3 

22.40 
0.64 
0.64 

0.16м3. Площадь укладки НСМ - 5.6м2. Всего 4 приемочные призмы. 

Прочие работы 

146. 
 Полевые работы по обследованию, обработка матери-

алов полевых работ по обследованию с составлением 
отчета по результатам обследования и первичного 
технического паспорта мостового сооружения 

чел-
дни 48.51  Количество определяется 24х14.7х1.1х0.125=48.51 

147. 

 Полевые работы: 
• руководитель группы; 
• ведущий инженер; 
• инженер I категории. 

чел-
дни 

 
4.36 
6.55 
10.92 

 

Норматив трудозатрат при обследовании моста определены по п.15 
«Требований к техническому отчету по обследованию и испытанию 
мостового сооружения на 
автодороге», 1996 г 

148. 

 Камеральные работы: 
• руководитель группы; 
• ведущий инженер; 
• инженер I категории. 

чел-
дни 

 
5.34 
8.00 
13.34 

 

149. 

 Всего трудозатрат: 
• руководитель группы; 
• ведущий инженер; 
• инженер I категории. 

чел-
дни  

9.70 
14.55 
24.25 

 

Все работы ведутся в стесненных условия в зоне действия ВЛ 110кВ, учесть коэффициент 1.2 согласно таблице 2 п. 5 приказа №421/пр 
Учесть транспортировку всех материалов согласно ГЭСН 30-08-121 Подраздел 8.15 «автомобильным транспортом». Дальность возки принять согласно транс-

портной схеме.  Учесть построечный транспорт всех материалов от приобъектного склада расстояние 3км согласно схеме  
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Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
 Разработал Фаизов  04.23 

Ведомость объёмов работ. 
Мост ПК 127+38.3 

Стадия Лист Листов 
 Проверил Урубков  04.23 П 1 3 
 Нач. отдела Паздерин  04.23 

ООО НПФ «Дорцентр»  Н. контр. Паздерин  04.23 

 ГИП Кашпор  04.23 

№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 

Разборка конструкций существующего моста 

1. 

 Демонтаж м/к ограждений из труб на мосту и на 
сопряжении с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой пункт приёма лома, и разгруз-
кой 

т/м 1.61/54 

 
0167200003421

0086830001-
ПОД.ГЧ, лист 

2, 6, 8 

 

На мосту 8 стоек из тр. Ø 140х5 высотой 1.02м, массой 21.63кг, на сопряжении 
8 стоек из тр. Ø 140х5 высотой 1.7м, массой 36.06кг. Продольная балка выпол-
нена из тр. Ø 140х5, длиной 54м. Итого 
((21.63+36.06)х8)+(21.21х54)=1606.86кг≈1.61т 

2. 
 Демонтаж м/к перил на мосту с погрузкой в ав-

тосамосвалы и транспортировкой в пункт при-
ёма лома, и разгрузкой 

т/м 0.18/24 
Стойки из уголка 80х5 длиной 1м, 10шт, массой 6.78кг/шт. Поручень из уголка 
63х5 длиной 24м, весом 24х4.81=115.44кг. Итого 
(10х6.78)+115.44=183.24кг≈0.18т 

3. 

 Разборка механизированным способом асфаль-
тобетонного покрытия на мосту и на сопряже-
нии с погрузкой и транспор. на полигон ТБО  
(27-03-008-04) Учесть стоим. приемки лома 

м3/т 36/82.80 

Ширина уложенного слоя а.б. 10м. Длина моста 12м. Итого площадь покрытия 
на мосту 10х12=120м2. Толщина а.б. 10см. Объем в теле 120х0.1=12м3.Масса 
12х2.3=27.60т 
Ширина уложенного слоя а.б. 10 м на сопряжении. Длина разборки на сопря-
жении по 12м от начала и конца моста в стороны. Итого площадь покрытия 
10х12х2=240м2. Толщина а.б. 10см. Объем в теле 240х0.1=24.0м3.   
Масса 24х2.3=55.2т.  

4.  Дробление сборных ж.б. плит ПДН на мосту и 
на сопряжении (46-09-005-01) м3/т 50.4/126 В поперечном сечении 5 плит. На сопряжении 5х2х2=20шт, на мосту 

5х2=10шт. Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т.  

5. 
 Разборка механизированным способом песча-

ного основания на мосту с погрузкой и транс-
портировкой до 1км (прим. 01-01-003-08) 

м3 9.68 Ширина 10м. Длина моста 12м. Площадь покрытия моста 10х12=120м2, тол-
щина подстилающего слоя 0.03м. Объём 120х0.03=3.6м3  

6.  Разборка механизированным способом бетона 
мостового полотна (п.ч и тротуар) (46-09-005-01)  м3/т 10.05/24.12 На тротуарах 1.78х0.3х12=6.41м3. На п.ч.10.12х0.03х12=3.64м3 

Итого 6.41+3.64=10.05м3х2.4=24.12т 

7.  Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т 
(для устойчивой работы крана) шт 4 Для одной стоянки крана используется 4 плиты. Стоимость 3-х обор. 
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№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 
 Устройство и разборка подстилающих и вырав-

нивающих слоев оснований из песка 
(27-04-001-01, 27-03-008-02) Учесть стоимость 

м3 9.6 Площадь 1 плиты 2х6=12м2. Под 1 стоянку необходимо 4 плиты соответ-
ственно 48м2, толщина слоя подушки 0.20м. Итого 48х0.2=9.6м3 

9. 
 Монтаж демонтаж сборных ж.б. плит ПДН для 

устойчивой работы крана  
(27-12-010-02, 27-12-010-04) 

м3 6.72 Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т 
Для стоянки крана нужно 4 плиты. Итого 1.68х4=6.72т 

10.  Дробление сборных ж.б. плит ПДН (46-09-005-01) м3/т 6.72/16.8 Объём плиты 1.68м3. Необходимо 4 плит. 1.68х4=6.72м3х2.5=16.8т 

11.  Демонтаж сборных ж.б. балок пролётного строе-
ния краном (30-02-015-05 с коэф. 0.8 на демонтаж) шт/т 12/114 Всего 12 балок на мосту. Вес балки 9.5т. Итого 12х9.5=114т 

12.  Дробление сборных ж.б. балок пролётного стро-
ения (46-09-005-01) м3/т 45.72/114 Объём 1 балки – 3.81м3. Всего 12 балок на мосту. Итого 3.81х12=45.72м3. Вес 

балки 9.5т. 

13. 
 Разборка ж.б. конструкций шкафных стенок 

опор 1, 2 (46-04-003-09) м3/т 4.76/11.90 
Ширина шкафной стенки 12.4м, высота шкафной стенки 0.7м, толщина 0.2м. 
Итого 12.4х0.7х0.2=1.74м3, объём открылка длиной 2.3м – 0.32м3. Итого 
объём на 1 шкафную стенку 1.74+(0.32х2)=2.38м3. Масса 2.38х2.5=5.95т На 
мосту 2 шкафные стенки 

14.  Разборка ж.б. конструкций ригелей опор 1, 2 (46-
04-003-09) м3/т 8.93/23.33 Ширина 12.4м, длина 0.9м, высота 0.4м. На мосту 2 опоры. Итого 

12.4х0.9х0.4х2=8.93м3х2.5=23.33т 

15.  Разборка сборных ц.б. плит укрепления (46-04-
003-09) м3/т 4/9.6 Площадь укрепления вычислена графически и составляет 80м2, толщина плит 

0.05м. Объём 80х0.05=4м3. Масса 4х2.4=9.6м3 

16.  Срубка ж.б. свай 0.35м (05-01-010-02) шт 16 Количество свай на 1 опору 8шт, всего 2 опоры. Итого 8х2=16шт 

17.  Дробление ж.б. свай опор (46-09-005-01) м3/т 1.96/4.9 Площадь сваи 0.35х0.35= 0.1225м2. Длина 1 сваи 1м. Объем 
0.1225х1=0.1225м3. Всего 16 сваи. Итого 0.1225х16=1.96м3х2.5=4.9т 

18.  Погрузка, транспорт. на полигон ТБО и раз-
грузка ж.б. лома. Учесть стоимость приемки лома т 330.62 Масса всего раздробленного ж.б: (п.4) – 126т, (п. 6) – 24.12т, (п.10) – 16.8т, (п. 

12) – 114т, (п. 13) – 11.9т, (п. 14) – 23.3т, (п. 15) – 9.6т, (п. 17) – 4.9т 

19.  Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями  
(01-02-032-01) м3 410 Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи 
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20.  Разработка грунта экскаватором с погрузкой в 

автосамосвалы (01-01-013-02) м3 410 Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи 

21. 
 

Транспорт грунта в отвал тн 758.5 
Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи. 
Масса грунта принята по данным инженерных изысканий 
01672000034210086830001-ИГИ2.1.ТЧ. Плотность грунта 1.85кг/см3 

22.  Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала 
(01-01-015-02) м3 410  

23.  Работа на отвале (01-01-016-02) м3 410  
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 Разработал Фаизов  04.23 

Ведомость объёмов работ. 
Мост ПК 135+54.50 

Стадия Лист Листов 
 Проверил Урубков  04.23 П 1 3 
 Нач. отдела Паздерин  04.23 

ООО НПФ «Дорцентр»  Н. контр. Паздерин  04.23 

 ГИП Кашпор  04.23 

№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 

Разборка конструкций существующего моста 

1. 

 Демонтаж м/к ограждений из труб на мосту и на 
сопряжении с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой пункт приёма лома, и разгруз-
кой 

т/м 1.61/54 

 
0167200003421

0086830001-
ПОД.ГЧ, лист 

2, 6, 8 

 

На мосту 8 стоек из тр. Ø 140х5 высотой 1.02м, массой 21.63кг, на сопряжении 
8 стоек из тр. Ø 140х5 высотой 1.7м, массой 36.06кг. Продольная балка выпол-
нена из тр. Ø 140х5, длиной 54м. Итого 
((21.63+36.06)х8)+(21.21х54)=1606.86кг≈1.61т 

2. 
 Демонтаж м/к перил на мосту с погрузкой в ав-

тосамосвалы и транспортировкой в пункт при-
ёма лома, и разгрузкой 

т/м 0.21/24 
Стойки из уголка 80х5 длиной 1.2м, 4шт, массой 8.13кг/шт, стойки из уголка 
90х6 длиной 1.2м, 4шт, массой 10кг/шт. Поручень из уголка 63х5 длиной 24м, 
весом 24х4.81=115.44кг. Итого ((8.13+10)х5)+115.44=206.09кг≈0.21т 

3. 

 Разборка механизированным способом асфаль-
тобетонного покрытия на мосту и на сопряже-
нии с погрузкой и транспор. на полигон ТБО  
(27-03-008-04) Учесть стоим. приемки лома 

м3/т 42.33/97.38 

Ширина уложенного слоя а.б. 7.84м. Длина моста 12м. Итого площадь покры-
тия на мосту 7.84х12=94.08м2. Толщина а.б. 15см. Объем в теле 
94.08х0.15=14.11м3.Масса 14.11х2.3=32.46т 
Ширина уложенного слоя а.б. 7.84м, на сопряжении. Длина разборки на сопря-
жении по 12м от начала и конца моста в стороны. Итого площадь покрытия 
7.84х12х2=188.16м2. Толщина а.б. 15см. Объем в теле 188.16х0.15=28.22м3.   
Масса 28.22х2.3=64.92т.  

4.  Дробление сборных ж.б. плит ПДН на мосту и 
на сопряжении (46-09-005-01) м3/т 50.4/126 В поперечном сечении 5 плит. На сопряжении 5х2х2=20шт, на мосту 

5х2=10шт. Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т.  

5. 
 Разборка механизированным способом песча-

ного основания на мосту с погрузкой и транс-
портировкой до 1км (прим. 01-01-003-08) 

м3 9.68 Ширина 10м. Длина моста 12м. Площадь покрытия моста 10х12=120м2, тол-
щина подстилающего слоя 0.03м. Объём 120х0.03=3.6м3  

6.  Разборка механизированным способом бетона 
мостового полотна (п.ч и тротуар) (46-09-005-01)  м3/т 10.05/24.12 На тротуарах 1.78х0.3х12=6.41м3. На п.ч.10.12х0.03х12=3.64м3 

Итого 6.41+3.64=10.05м3х2.4=24.12т 

7.  Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т 
(для устойчивой работы крана) шт 4 Для одной стоянки крана используется 4 плиты. Стоимость 3-х обор. 
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№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 
 Устройство и разборка подстилающих и вырав-

нивающих слоев оснований из песка 
(27-04-001-01, 27-03-008-02) Учесть стоимость 

м3 9.6 Площадь 1 плиты 2х6=12м2. Под 1 стоянку необходимо 4 плиты соответ-
ственно 48м2, толщина слоя подушки 0.20м. Итого 48х0.2=9.6м3 

9. 
 Монтаж демонтаж сборных ж.б. плит ПДН для 

устойчивой работы крана  
(27-12-010-02, 27-12-010-04) 

м3 6.72 Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т 
Для стоянки крана нужно 4 плиты. Итого 1.68х4=6.72т 

10.  Дробление сборных ж.б. плит ПДН (46-09-005-01) м3/т 6.72/16.8 Объём плиты 1.68м3. Необходимо 4 плит. 1.68х4=6.72м3х2.5=16.8т 

11.  Демонтаж сборных ж.б. балок пролётного строе-
ния краном (30-02-015-05 с коэф. 0.8 на демонтаж) шт/т 12/114 Всего 12 балок на мосту. Вес балки 9.5т. Итого 12х9.5=114т 

12.  Дробление сборных ж.б. балок пролётного стро-
ения (46-09-005-01) м3/т 45.72/114 Объём 1 балки – 3.81м3. Всего 12 балок на мосту. Итого 3.81х12=45.72м3. Вес 

балки 9.5т. 

13. 
 Разборка ж.б. конструкций шкафных стенок 

опор 1, 2 (46-04-003-09) м3/т 4.76/11.90 
Ширина шкафной стенки 12.4м, высота шкафной стенки 0.7м, толщина 0.2м. 
Итого 12.4х0.7х0.2=1.74м3, объём открылка длиной 2.3м – 0.32м3. Итого 
объём на 1 шкафную стенку 1.74+(0.32х2)=2.38м3. Масса 2.38х2.5=5.95т На 
мосту 2 шкафные стенки 

14.  Разборка ж.б. конструкций ригелей опор 1, 2 (46-
04-003-09) м3/т 8.93/23.33 Ширина 12.4м, длина 0.9м, высота 0.4м. На мосту 2 опоры. Итого 

12.4х0.9х0.4х2=8.93м3х2.5=23.33т 

15.  Разборка сборных ц.б. плит укрепления (46-04-
003-09) м3/т 4/9.6 Площадь укрепления вычислена графически и составляет 80м2, толщина плит 

0.05м. Объём 80х0.05=4м3. Масса 4х2.4=9.6м3 

16.  Срубка ж.б. свай 0.35м (05-01-010-02) шт 16 Количество свай на 1 опору 8шт, всего 2 опоры. Итого 8х2=16шт 

17.  Дробление ж.б. свай опор (46-09-005-01) м3/т 1.96/4.9 Площадь сваи 0.35х0.35= 0.1225м2. Длина 1 сваи 1м. Объем 
0.1225х1=0.1225м3. Всего 16 сваи. Итого 0.1225х16=1.96м3х2.5=4.9т 

18.  Погрузка, транспорт. на полигон ТБО и раз-
грузка ж.б. лома. Учесть стоимость приемки лома т 330.62 Масса всего раздробленного ж.б: (п.4) – 126т, (п. 6) – 24.12т, (п.10) – 16.8т, (п. 

12) – 114т, (п. 13) – 11.9т, (п. 14) – 23.3т, (п. 15) – 9.6т, (п. 17) – 4.9т 

19.  Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями  
(01-02-032-01) м3 410 Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи 
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№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 
20.  Разработка грунта экскаватором с погрузкой в 

автосамосвалы (01-01-013-02) м3 410 Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи 

21. 
 

Транспорт грунта в отвал тн 758.5 
Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи. 
Масса грунта принята по данным инженерных изысканий 
01672000034210086830001-ИГИ2.1.ТЧ. Плотность грунта составляет 
1.85кг/см3 

22.  Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала 
(01-01-015-02) м3 410  

23.  Работа на отвале (01-01-016-02) м3 410  
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Формат А4 

 

      

01672000034210086830001-ПОС.ВОР7       

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 
 Разработал Фаизов  04.23 

Ведомость объёмов работ. 
Мост ПК 142+16.26 

Стадия Лист Листов 
 Проверил Урубков  04.23 П 1 3 
 Нач. отдела Паздерин  04.23 

ООО НПФ «Дорцентр»  Н. контр. Паздерин  04.23 

 ГИП Кашпор  04.23 

№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 

Разборка конструкций существующего моста 

1. 

 Демонтаж м/к ограждений из труб на мосту и на 
сопряжении с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой пункт приёма лома, и разгруз-
кой 

т/м 2.38/54 

0167200003421
0086830001-

ПОД.ГЧ, лист 
2, 6, 8 

 

На мосту 9 стоек из тр. Ø 168х5 высотой 1.12м, массой 33.36кг, на сопряжении 
7 стоек из тр. Ø168х5 высотой 1.7м, массой 53.68кг. Продольная балка выпол-
нена из тр. Ø168х5, длиной 54м. Итого 
(33.36х9)+(53.68х7)+(31.57х54)=2380.78кг≈2.38т 

2. 
 Демонтаж м/к перил на мосту с погрузкой в ав-

тосамосвалы и транспортировкой в пункт при-
ёма лома, и разгрузкой 

т/м 0.18/24 
Стойки из уголка 70х5 длиной 1.2м, 10шт, массой 6.46кг/шт. Поручень из 
уголка 63х5 длиной 24м, весом 24х4.81=115.44кг. Итого 
(10х6.46)+115.44=180.04кг≈0.18т 

3. 

 Разборка механизированным способом асфаль-
тобетонного покрытия на мосту и на сопряже-
нии с погрузкой и транспор. на полигон ТБО  
(27-03-008-04) Учесть стоим. приемки лома 

м3/т 20.16/46.37 

Ширина уложенного слоя а.б. 8м. Длина моста 12м. Итого площадь покрытия 
на мосту 8х12=96м2. Толщина а.б. 15см. Объем в теле 96х0.07=6.72м3.Масса 
6.72х2.3=15.46т 
Ширина уложенного слоя а.б. 8м, на сопряжении. Длина разборки на сопряже-
нии по 12м от начала и конца моста в стороны. Итого площадь покрытия 
8х12х2=192м2. Толщина а.б. 7см. Объем в теле 192х0.07=13.44м3.   
Масса 13.44х2.3=30.91т.  

4.  Дробление сборных ж.б. плит ПДН на мосту и 
на сопряжении (46-09-005-01) м3/т 50.4/126 В поперечном сечении 5 плит. На сопряжении 5х2х2=20шт, на мосту 

5х2=10шт. Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т.  

5. 
 Разборка механизированным способом песча-

ного основания на мосту с погрузкой и транс-
портировкой до 1км (прим. 01-01-003-08) 

м3 9.68 Ширина 10м. Длина моста 12м. Площадь покрытия моста 10х12=120м2, тол-
щина подстилающего слоя 0.03м. Объём 120х0.03=3.6м3  

6.  Разборка механизированным способом бетона 
мостового полотна (п.ч и тротуар) (46-09-005-01)  м3/т 10.05/24.12 На тротуарах 1.78х0.3х12=6.41м3. На п.ч.10.12х0.03х12=3.64м3 

Итого 6.41+3.64=10.05м3х2.4=24.12т 

7.  Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т 
(для устойчивой работы крана) шт 4 Для одной стоянки крана используется 4 плиты. Стоимость 3-х обор. 
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№ 
п.п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 

чертёж, спе-
цификации 

Формула расчета, расчет объёмов работ и расхода мате-
риалов 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 
 Устройство и разборка подстилающих и вырав-

нивающих слоев оснований из песка 
(27-04-001-01, 27-03-008-02) Учесть стоимость 

м3 9.6 Площадь 1 плиты 2х6=12м2. Под 1 стоянку необходимо 4 плиты соответ-
ственно 48м2, толщина слоя подушки 0.20м. Итого 48х0.2=9.6м3 

9. 
 Монтаж демонтаж сборных ж.б. плит ПДН для 

устойчивой работы крана  
(27-12-010-02, 27-12-010-04) 

м3 6.72 Плиты ПДН 6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т 
Для стоянки крана нужно 4 плиты. Итого 1.68х4=6.72т 

10.  Дробление сборных ж.б. плит ПДН (46-09-005-01) м3/т 6.72/16.8 Объём плиты 1.68м3. Необходимо 4 плит. 1.68х4=6.72м3х2.5=16.8т 

11.  Демонтаж сборных ж.б. балок пролётного строе-
ния краном (30-02-015-05 с коэф. 0.8 на демонтаж) шт/т 12/114 Всего 12 балок на мосту. Вес балки 9.5т. Итого 12х9.5=114т 

12.  Дробление сборных ж.б. балок пролётного стро-
ения (46-09-005-01) м3/т 45.72/114 Объём 1 балки – 3.81м3. Всего 12 балок на мосту. Итого 3.81х12=45.72м3. Вес 

балки 9.5т. 

13. 
 Разборка ж.б. конструкций шкафных стенок 

опор 1, 2 (46-04-003-09) м3/т 4.76/11.90 
Ширина шкафной стенки 12.4м, высота шкафной стенки 0.7м, толщина 0.2м. 
Итого 12.4х0.7х0.2=1.74м3, объём открылка длиной 2.3м – 0.32м3. Итого 
объём на 1 шкафную стенку 1.74+(0.32х2)=2.38м3. Масса 2.38х2.5=5.95т На 
мосту 2 шкафные стенки 

14.  Разборка ж.б. конструкций ригелей опор 1, 2 (46-
04-003-09) м3/т 8.93/23.33 Ширина 12.4м, длина 0.9м, высота 0.4м. На мосту 2 опоры. Итого 

12.4х0.9х0.4х2=8.93м3х2.5=23.33т 

15.  Разборка сборных ц.б. плит укрепления (46-04-
003-09) м3/т 4/9.6 Площадь укрепления вычислена графически и составляет 80м2, толщина плит 

0.05м. Объём 80х0.05=4м3. Масса 4х2.4=9.6м3 

16.  Срубка ж.б. свай 0.35м (05-01-010-02) шт 16 Количество свай на 1 опору 8шт, всего 2 опоры. Итого 8х2=16шт 

17.  Дробление ж.б. свай опор (46-09-005-01) м3/т 1.96/4.9 Площадь сваи 0.35х0.35= 0.1225м2. Длина 1 сваи 1м. Объем 
0.1225х1=0.1225м3. Всего 16 сваи. Итого 0.1225х16=1.96м3х2.5=4.9т 

18.  Погрузка, транспорт. на полигон ТБО и раз-
грузка ж.б. лома. Учесть стоимость приемки лома т 330.62 Масса всего раздробленного ж.б: (п.4) – 126т, (п. 6) – 24.12т, (п.10) – 16.8т, (п. 

12) – 114т, (п. 13) – 11.9т, (п. 14) – 23.3т, (п. 15) – 9.6т, (п. 17) – 4.9т 

19.  Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями  
(01-02-032-01) м3 410 Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи 
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цификации 
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риалов 

1 2 3 4 5 6 7 
20.  Разработка грунта экскаватором с погрузкой в 

автосамосвалы (01-01-013-02) м3 410 Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи 

21. 
 

Транспорт грунта в отвал тн 758.5 
Объём вычислен графически исходя из геометрических характеристик насыпи. 
Масса грунта принята по данным инженерных изысканий 
01672000034210086830001-ИГИ2.1.ТЧ. Плотность грунта составляет 
1.85кг/см3 

22.  Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала 
(01-01-015-02) м3 410  

23.  Работа на отвале (01-01-016-02) м3 410  
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Элементы плана

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние

между ВУ, м
Длина

прямой, м Румб
Координаты, м

Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная

НТ 0+00.00 674 0°0'0" 1502163,1544 4506314,6981

148,90 16,10 СВ:26°17'18"

ВУ1 1+48.90 674 29°17'51" 335,00 90,00 90,00 132,80 132,80 261,30 81,30 12,30 4,30 0+16.10 1+06.10 1+87.40 2+77.40 1502296,6577 4506380,6455

496,77 318,19 СЗ:3°0'33"

ВУ2 6+41.37 675 40°0'59" 70,00 40,00 40,00 45,78 45,78 88,89 8,89 5,51 2,67 5+95.59 6+35.59 6+44.48 6+84.48 1502792,7419 4506354,5677

295,31 220,63 СЗ:43°1'32"

ВУ3 9+34.00 675 0°39'44" 5000,00 0,00 0,00 28,90 28,90 57,79 57,79 0,08 0,00 9+05.10 9+05.10 9+62.90 9+62.90 1503008,6246 4506153,0739

151,75 61,97 СЗ:42°21'48"

ВУ4 10+85.75 675 39°9'4" 100,00 50,00 50,00 60,88 60,88 118,33 18,33 7,24 3,42 10+24.87 10+74.87 10+93.20 11+43.20 1503120,7481 4506050,8228

557,11 479,82 СЗ:3°12'44"

ВУ5 16+39.43 676 0°53'45" 2100,00 0,00 0,00 16,42 16,42 32,83 32,83 0,06 0,00 16+23.02 16+23.02 16+55.85 16+55.85 1503676,9834 4506019,6051

281,44 247,14 СЗ:2°18'59"

ВУ6 19+20.87 676 0°58'34" 2100,00 0,00 0,00 17,89 17,89 35,78 35,78 0,08 0,00 19+02.99 19+02.99 19+38.76 19+38.76 1503958,1964 4506008,2292

408,52 318,33 СЗ:3°17'34"

ВУ7 23+29.40 676 21°2'54" 200,00 70,00 70,00 72,31 72,31 143,47 3,47 4,46 1,15 22+57.09 23+27.09 23+30.56 24+00.56 1504366,0457 4505984,7648

144,01 10,58 СЗ:24°20'28"

ВУ8 24+72.26 676 21°54'44" 160,00 60,00 60,00 61,12 61,12 121,19 1,19 3,92 1,05 24+11.14 24+71.14 24+72.33 25+32.33 1504497,2557 4505925,4082

384,68 293,05 СЗ:2°25'43"

ВУ9 28+55.89 677 1°39'52" 2100,00 0,00 0,00 30,51 30,51 61,01 61,01 0,22 0,00 28+25.39 28+25.39 28+86.39 28+86.39 1504881,5885 4505909,1069

287,72 200,36 СЗ:4°5'35"

ВУ10 31+43.61 677 3°6'7" 2100,00 0,00 0,00 56,86 56,86 113,69 113,69 0,77 0,03 30+86.75 30+86.75 32+00.45 32+00.45 1505168,5775 4505888,5696

294,89 115,81 СЗ:0°59'28"

ВУ11 34+38.48 677 21°48'49" 400,00 90,00 90,00 122,22 122,22 242,29 62,29 8,22 2,15 33+16.26 34+06.26 34+68.55 35+58.55 1505463,4276 4505883,4685

236,17 19,30 СЗ:22°48'17"

ВУ12 36+72.50 678 22°48'54" 270,00 80,00 80,00 94,65 94,65 187,51 27,51 6,45 1,78 35+77.85 36+57.85 36+85.36 37+65.36 1505681,1369 4505791,9309

892,78 79,71 СВ:0°0'37"

ВУ13 45+63.49 678 60°19'5" 1150,00 100,00 100,00 718,42 718,42 1310,66 1110,66 180,46 126,19 38+45.07 39+45.07 50+55.73 51+55.73 1506573,9192 4505792,0900

1435,29 622,10 СЗ:60°18'29"

ВУ14 58+72.60 680 0°21'43" 30000,00 0,00 0,00 94,77 94,77 189,53 189,53 0,15 0,00 57+77.84 57+77.84 59+67.37 59+67.37 1507284,8750 4504545,2504

557,55 283,49 СЗ:59°56'45"

ВУ15 64+30.15 680 6°50'25" 3000,00 0,00 0,00 179,29 179,29 358,16 358,16 5,35 0,43 62+50.86 62+50.86 66+09.02 66+09.02 1507564,1057 4504062,6604

962,51 589,85 СЗ:53°6'20"

ВУ16 73+92.24 681 18°47'54" 805,00 120,00 120,00 193,37 193,37 384,12 144,12 11,71 2,62 71+98.87 73+18.87 74+62.98 75+82.98 1508141,9400 4503292,9000

486,37 138,76 СЗ:71°54'15"

ВУ17 78+75.98 682 13°20'34" 805,00 120,00 120,00 154,23 154,23 307,47 67,47 6,24 1,00 77+21.75 78+41.75 79+09.21 80+29.21 1508293,0100 4502830,5900

370,04 69,30 СЗ:58°33'40"

ВУ18 82+45.02 682 8°14'39" 1200,00 120,00 120,00 146,51 146,51 292,66 52,66 3,61 0,36 80+98.51 82+18.51 82+71.17 83+91.17 1508486,0200 4502514,8700

379,57 21,71 СЗ:50°19'2"

ВУ19 86+24.24 682 21°16'42" 805,00 120,00 120,00 211,35 211,35 418,96 178,96 14,84 3,74 84+12.89 85+32.89 87+11.84 88+31.84 1508728,3921 4502222,7536

560,37 81,82 СЗ:71°35'43"

ВУ20 91+80.86 683 23°10'28" 1010,00 120,00 120,00 267,20 267,20 528,51 288,51 21,62 5,89 89+13.66 90+33.66 93+22.17 94+42.17 1508905,3151 4501691,0457

578,59 126,03 ЮЗ:85°13'49"

ВУ21 97+53.57 684 10°35'24" 2000,00 0,00 0,00 185,36 185,36 369,66 369,66 8,57 1,06 95+68.21 95+68.21 99+37.87 99+37.87 1508857,2039 4501114,4549

436,23 4,01 СЗ:84°10'47"

ВУ22 101+88.74 684 14°4'24" 2000,00 0,00 0,00 246,87 246,87 491,25 491,25 15,18 2,48 99+41.88 99+41.88 104+33.13 104+33.13 1508901,4413 4500680,4709

396,93 0,10 ЮЗ:81°44'49"

ВУ23 105+83.19 684 6°51'56" 2500,00 0,00 0,00 149,96 149,96 299,57 299,57 4,49 0,36 104+33.23 104+33.23 107+32.79 107+32.79 1508844,4643 4500287,6510

1861,23 1560,16 ЮЗ:88°36'45"

ВУ24 124+44.06 686 12°54'14" 805,00 120,00 120,00 151,11 151,11 301,30 61,30 5,88 0,92 122+92.95 124+12.95 124+74.25 125+94.25 1508799,3996 4498426,9674

436,09 12,48 СЗ:78°29'1"

ВУ25 128+79.23 687 29°32'59" 805,00 120,00 120,00 272,50 272,50 535,17 295,17 28,30 9,82 126+06.73 127+26.73 130+21.90 131+41.90 1508886,4641 4497999,6585

525,32 81,76 ЮЗ:71°58'0"

ВУ26 133+94.73 687 15°41'52" 805,00 120,00 120,00 171,06 171,06 340,55 100,55 8,37 1,57 132+23.67 133+43.67 134+44.22 135+64.22 1508723,8400 4497500,1400

883,35 416,17 ЮЗ:56°16'8"

ВУ27 142+76.51 688 26°3'12" 1020,00 120,00 120,00 296,12 296,12 583,81 343,81 27,55 8,42 139+80.39 141+00.39 144+44.20 145+64.20 1508233,3200 4496765,5000

306,69 10,57 ЮЗ:82°19'20"

КТ 145+74.77 688 0°0'0" 1508192,3466 4496461,5629
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№1'-УАж20-2
12.019-07

№2-2ПС10ПИ-3М

ЭЛ-ТП.10-220.03.02.12

№1/1-АУСО10ПИ-1УМ

ЭЛ-ТП.10-220.03.02.10

№2'-Пж20-2
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№1-2АУС10ПИ-1М

ЭЛ-ТП.10-220.03.02.14

№3-2ПС10ПИ-3М

ЭЛ-ТП.10-220.03.02.12

№4-2ПС10ПИ-3М

ЭЛ-ТП.10-220.03.02.12
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ЭЛ-ТП.10-220.03.02.12
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Ось
Условные обозначения:

Бровка земляного полотна
Кромка покрытия

Граница подсчёта объемов работ

Валка леса
Полоса отвода

Бр 100х30х18
Бр 100х20х8

Рекультивация

№7

Т-2

Условные обозначения
- опора освещения (см. ведомость опор)

- проектируемая ВЛИ 0,4кВ

- проектируемая КЛ 0,4 кВ наружного освещения

- шкаф наружного освещения (ШНО)

- заземляющее устройство

- номер опоры наружного освещения

- тип траншеи согласно таблице "Прокладка кабелей в траншее"

- ограничитель перенапряжения (ОПН-0,4кВ)

- опора освещения по проекту 1733/17-ДХ-ЭН "Капитальный ремонт автомобильной дороги
подъезд к речному порту ст. Коротчаево"

V1

/

Условные обозначения

- проектируемая одностоечная железобетонная опора

- демонтируемая опора ВЛ-10 кВ
L=50.0 - пролет между опорами

- заземление опоры

- проектируемая ВЛЗ-10кВ

- проектируемая анкерная железобетонная опора с двумя подкосами
- проектируемая анкерная железобетонная опора с одним подкосом

- опора стальная из гнутого профиля

V2 - проектируемая КЛ 10 кВ
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ул. Снежная

ул. Московская

ул. 60 лет ВЛКСМ

За счет
собственника

За счет
собственника

31+47.83

32+58.82

33+12.90

35+27.34

38+05.32
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37+01.00

метал. 1∅1.02 м
ПК 0+17.40
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ВУ12

ВУ11
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0

0

0

0

0
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10.5

24.5 4

24.5
10.5

20

20

/б

Призма из щебня
7.00х2.50м

Призма из а/б
7.00х3.00м

Мост

Призма из щебня

7.00х6.00м

Призма из а/б7.00х3.00м

Сопряжение тротуара 10

Сопряжение тротуара 11

Сопряжение тротуара 12

к гидранту

Призма из щебня
7.00х4.00м

Призма из щебня
7.00х6.00м

к гидранту

Сопряжение тротуара 13

Призма из щебня
7.00х6.00м

Призма из щебня
7.00х6.00м

Подпорная стенка

7
3.5

Шкаф наружного освещения
(ШНО-22) существующий

КТП-22

Шкаф наружного освещения
(ШНО-25) существующий

КТП-25(к)
сущ.
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2 4.
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Группа 1
СИП-2 3x25+1х54.6 Группа 2

СИП-2 3x25+1х54.6
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L=29.9L=29.3
L=29.3

L=32.9
L=27.0

L=35.0
L=35.0

L=34.9
L=35.0

L=35.0

L=16.1

L=34.7
L=34.3

L=34.4

L=34.9

L=35.0

L=35.1

L=35.1

L=
36

.0

L=
13

.9

L=35.0
L=35.1

L=27.0

L=29.4
L=22.0L=34.0

L=30.0
L=35.0

L=35.0

L=1
7.5

L=30.3
L=21.1

L=15.3 Л1 - СИП-2 3x25+1х54.6;
Л2 - СИП-2 3x50+1х54.6

№9-АО20-1
23.0016-06 №10-Пж20-1

12.019-02 №11-Пж20-1
12.019-02

№12-Пж20-1
12.019-02

№15-Аж20-1
12.019-03

№13-Пж20-1
12.019-02

№14-Пж20-1
12.019-02

L=70.0
L=65.0L=70.0

L=60.0
L=60.0

L=52.0
L=45.0

L=
33

.1

48

3хСИП-3 1х70

3хСИП-3 1х70

16
.9

15
.9

14
.5

13
.3 14.7

17.7

30.4

№6-Аж20-1
12.019-03

L=40.0

24.4

17.3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A4х5

Ли
ни

я 
со

вм
ещ

ен
ия

 с
 л

ис
то

м 
4

Ли
ни

я 
со

вм
ещ

ен
ия

 с
 л

ис
то

м 
2

01672000034210086830001-ПОС.Ч1
Лист

3Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата

136



6.16

2.1

3.31

3.20

3.28

2.4

5.16

3.20

5.16

6.16Вр.Рп.3322

1.22.4

1.8
3.27

6.13
679/652

Щ
Щ

мн
ост.

промзонабаза Газпромнефть

мн

агит.

мност.

шлагбаум

1.338.2.1

А

А А

песок

песок

песок

песок

песок

песок

МН

МН

промзона
А

А

А

песок

песок

песок

песок

песо
к

Ц

песок

песок

песок

А

А

А

219мм
мм

21.1220.86 шлагбаум

1каб

1каб0.4кВ

1каб
0.4кВ

0.4кВ

гл.1м

3пр.
6кВ

3пр.
6кВ

3пр. АО "ЯЖДК"

6кВ

21

21
22.5

20.5 21.5
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21.5
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21

23.5

22.5
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22

21.5
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21.5

23.5
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22.5
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24
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24

21.521
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21.5
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Вр.Рп.3422 23.5122.79

30.05

530.11

13АО "ЯЖДК"

ПАО"Ростелеком"

7

автоколонна №
2

ООО "Уренгойская

Нефтегазовая компания"

база Газпромнефть

АО "ЯЖДК"

ВЛ  10кВ 3пр.АО "ЯЖДК"

база Газпромнефть

1каб. гл.0.7

1.2
8.23

 4505800 1506100

 4505600 1506600

 4505500 1506600

скв.4322.86/7.0м

скв.4422.99/7.0м

скв.45
22.75/7.0м

скв.46
22.50/7.0м

скв.47
22.96/7.0м

скв.48

23.68/7.0м
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23.83/7.0м
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23.78/7.0м
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23.78
23.77

23.67

23.78

23.20 23.25
23.07

23.10

22.80

23.29

23.56

23.32

23.20
23.30

23.28

22.52
22.48

23.44

22.78

23.60

23.24

23.30

23.11

23.17

23.23

22.93
23.06
23.03
22.94
22.87

22.85

22.93

22.27

22.93

22.76

22.24
22.59

22.74
22.37

22.80
22.81

22.93

22.85

22.47

23.00

22.93

22.50
22.30

22.41
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22.95
22.76

23.56
23.66
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23.72
23.64
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23.61

23.69

23.35
23.64
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22.95

22.91
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22.56
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23.77
23.77
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22.97
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23.81
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23.71

23.46

19.91

20.97

20.34

20.32
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21.55
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22.63

23.79
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21.48

20.94

21.48

20.59

20.87 20.98

21.48

23.52

23.61
23.56

21.56

21.12
21.76

23.67

21.08

20.68

21.62

21.13

20.74

23.83
23.72

21.19

24.14
24.04

21.07

23.93

24.04
24.09

23.91
23.94

23.98

23.82
23.85

23.88

23.87

22.53

22.73

22.79

22.81
22.48

22.44
22.37 22.22

22.48
22.54
22.57
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23.92

24.08

21.63

20.28

21.74 21.33 21.70

21.48

21.07 20.98

21.56

24.16 24.23

20.23

20.91

21.33

24.22

21.48

20.84

24.21 24.20 24.19 24.3624.27
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23.71
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23.57
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23.61

23.36
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23.52
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22.26 22.1322.48

22.21

22.25

21.74

21.39

21.71

22.47
22.4622.41

22.24

24.48

22.14

24.52

22.39

24.52

22.34
22.30

22.06

24.54
24.58

24.55

21.90

22.43

22.36

24.61

24.67

22.16

24.63

22.48
22.25

22.53
22.56

24.66
24.66

22.60

21.75
21.96

21.70
22.24 22.26

21.77

24.67

21.98

22.28 22.29

21.65

22.64

24.67

21.96

22.3124.68

24.70

24.68

24.72

21.8721.29

21.90

22.17
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21.29
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21.95

24.74
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22.39
22.56
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22.77
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21.88
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21.79

21.52
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22.10

21.85 21.85

22.15
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21.75

22.21 22.23

22.33

21.69

22.19
21.73

24.42

22.91
22.55

23.13
23.05

22.02

23.07

23.20
23.14

23.25

22.13

22.06

21.98 22.15

22.18

22.12

22.26
21.66

22.15

21.28

22.48

22.67

22.90
22.78

21.80

21.60

22.31

23.12
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22.98

22.22

22.43

22.82
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22.66
22.67
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22.52
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Граница подсчётаобъемов работ
40+11.32
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6
2
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2.5
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20
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3.5

5
2.5

7
2.5

2.5

2.25 7
2.5

3.5
5

7
2.5

2.5

24.5
10.5

24.5

10.5

Призма из щебня7.00х6.00м

Призма из а/б

8.00х3.00м

Подпорная стенка

7
2.5

2.5

7
2.5

2.5

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2
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0+1
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№141
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№164
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4.2

4.2
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4.2
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L=35.
1

L=35.0

L=35.0

L=35.0

L=35.0

L=35.0

L=35.0

L=24.3
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L=35.0
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L=35.0

L=35.0
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L=30.4 L=21.2
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ф.2

186
ф.2

187
ф.2

188
ф.2

189
ф.2
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ф.2

№190-УАж20-1

12.019-04

№186-Переходная

УАж20-1
12.019-04

№189-Пж20-1

12.019-02 №188-Пж20-1

12.019-02 №187-Пж20-1

12.019-02

L=55.0L=60.0L=60.0L=60.0 №185-Переходная

Пж20-1
12.019-02
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Призма из а/б
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Элементы плана участка сопряжения №1

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние

между ВУ, м
Длина

прямой, м Румб
Координаты, м

Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 1508865,7446 4501147,5720

100,00 100,00 ЮЗ:88°36'26"
КТ 1+00.00 0 0°0'0" 1508863,3138 4501047,6016

Элементы плана участка сопряжения №2

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние

между ВУ, м
Длина

прямой, м Румб
Координаты, м

Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 1508842,3911 4500220,5111

100,00 100,00 ЮЗ:88°52'7"
КТ 1+00.00 0 0°0'0" 1508840,4167 4500120,5306
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скв.130
28.34/10.0м

скв.13128.40/7.0м

скв.13228.45/7.0м
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Т.н.16

27.86

27.95

27.91

27.9127.76

27.56
27.78

27.82

27.79
27.63

27.4727.6527.68
27.6427.44

27.37
27.49

27.55

27.51

27.34

27.21
27.35
27.37

27.28
27.11

27.19

27.32

27.38
27.32

26.95

27.2
2
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327.30

27.33
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27.87
28.03

28.07

28.02
27.89

27.94
28.14
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28.1628.02
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28.29

28.33

28.27

26.8
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28.28
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28.43
28.27

28.27
28.03

28.39

28.36

28.00
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28.35

28.40
28.37
28.21

28.26
28.40

28.45

28.36

28.12

28.05
28.30
28.37

28.34

26.18

25.62

25.61

25.93

25.63

25.62

25.80
25.67

25.65
25.63

25.76
25.89

25.90
25.9

1
25.63

25.82
25.88

25.94
25.88

25.8
3

25.7
7

28.03
28.12
28.32
28.45
28.45
28.2428.41

28.44

28.45

28.33
28.0528.16

28.31
28.39
28.40

28.31

28.45

28.41
28.11

28.08
28.34
28.38

28.29
28.10

28.25

28.35

28.32

28.22

28.05

28.20
28.31
28.35

28.23

27.02

27.07

25.84

26.94

25.84

26.61
26.53

26.69
26.64 26.73

26.57

26.83

26.69
26.62

26.80

26.77
26.80

26.77

26.83

26.74
26.71

26.91

26.72

26.98

26.73

26.93 26.88

26.74
26.75

26.83 26.78 26.72
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26.66

26.32

26.54
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26.33
26.28
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28.32
28.17

28.24

28.18
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3.11; 6.11

3.24; 8.23

3.11; 6.11

27.73

27.85

камера

инф.
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.
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А

песок
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бет. бет.
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0.7

0.3
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25.5
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.5
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скв.141
27.21/10.0м

скв.142
27.68/10.0м

скв.1116*
27.85/12.0м скв.1117*

27.85/12.0м

скв.143
27.86/10.0м

скв.144
27.65/10.0м

скв.145
27.47/10.0м

скв.146
27.32/10.0м

скв.147
27.12/10.0м

25.67/10.0м

26.47

26.68

25.22 25.16 25.09 25.11 25.12

26.98
27.02

26.78

27.16

26.95

27.04

27.05

26.83
26.94

26.93 26.7827.10 26.56

27.19
26.75

27.11
26.79

26.95 26.7427.10
26.71

27.16 26.70
27.24

27.15
26.65

27.56
27.66

27.25

27.71

27.48
27.46

27.67
27.6027.42 27.55

27.27 27.63
27.60
27.46

27.68

27.66

27.66 27.74

27.61

27.75
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27.79

27.64
27.71
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27.71 27.60

27.15 27.85
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25.56

27.72

25.65

27.19

25.85

25.39

25.67
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25.79 25.60
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27.49
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27.57

25.38

27.63
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27.56
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Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Ситуационный план ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23
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Автогрейдер

Планировка верха земляного полотна

Автосамосвал

Бульдозер

Транспортировка и разравнивание Уплотнение с увлажнением

Каток

Земляное полотно

Увлажнение и предварительное уплотнение ЩПС

1

2

Поливомоечная машина Легкий каток
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Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Организационно-технологические схемы ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23
ГИП 04.23

Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор
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Фонарь вставной
в сочетании с защитным блоком

Фонарь вставной
в сочетании с пластиной прямоугольной

Буфер дорожный

Спецификация элементов
№ п.п Наименование Ед.

изм. Кол.

1 Знаки
2 1.20.2 Сужение дороги шт. 1
3 1.20.3 Сужение дороги шт. 1
4 1.25 Дорожные работы шт. 4
5 1.8 Светофорное регулирование шт. 2
6 3.20 Обгон запрещен шт. 4
7 3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км/ч шт. 2
8 3.31 Конец зоны всех ограничений шт. 2
9 4.2.1 Объезд препятствия справа шт. 1
10 6.16 Стоп-линия шт. 2
11 8.2.1 Зона действия шт. 2
12 Информационный щит шт. 2
13 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт. 15
14 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт. 15
15 Крепление дополнительных щитков шт. 8
16 Передвижные заградительные знаки шт. 1
17 Средства сигнализации
18 Фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт. 4
19 Оградительные приспособления
20 Фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт. 116
21 Буфер дорожный шт. 1
22 Разметка
23 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная м 465
24 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1 м 100
25 Разметка 1.11 (шириной 0.10 м) сплошная, 3:1 м 120
26 Разметка 1.12 (шириной 0.40 м) сплошная м 7
27 Светофоры
28 Передвижные светодиодные светофоры дорожные Т.8 шт 2

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Организации движения по полосе в населенном пункте (рабочая зона 250 м) шт 48
2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 15
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,324
5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 15

6
Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой краев,
световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 8
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 6
9 Дорожные знаки D700 мм шт 3
10 Дорожные знаки H350 мм B700 мм шт 2
11 Дорожные знаки H350 мм B1050 мм шт 2
12 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2
13 Крепление дополнительных щитков шт 8
14 Передвижные заградительные знаки шт 1
15 Средства сигнализации (10 кр. обор.)
16 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 4
17 т 0,108
18 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)
19 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт 116
20 т 160,150
21 Буфер дорожный шт 1
22 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»
23 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 465,00
24 - площадь нанесения м² 46,50
25 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 100,00
26 - площадь нанесения м² 7,50
27 Разметка 1.11 (шириной 0.10 м) сплошная, 3:1 м 120,00
28 - площадь нанесения м² 21,00
29 Разметка 1.12 (шириной 0.40 м) сплошная м 7,00
30 - площадь нанесения м² 2,80
31 Светофоры (10 кр. обор.)
32 Передвижные светодиодные светофоры дорожные Т.8 шт 2
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Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Схема организации движения по одной полосе с
помощью светофорного регулирования в населенном

пункте
ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23

ГИП 04.23

Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор

Примечания:

1. Схема организации движения выполнена применительно ОДН 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ" и ГОСТ Р 58350-2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства
организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения";

2. Дорожные знаки приняты II типоразмера, на желтом фоне, согласно ГОСТ Р52289-2019 и устанавливаются на переносных опорах;
3. Дополнительно на подъездах к зоне работ устанавливаются два информационных щита с указанием организации ведущей

ремонт, сроков выполнения работ, ответственных с указанием способов связи;
4. Защитный блок парапетного типа удерживающей способностью не менее 130-190 кДж.

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ
на полосе движения. Пропуск транспортных средств встречных

направлений по одной полосе с помощью светофорного регулирования.
УТВЕРЖДАЮ:

___________________________________
"    "                                 20   г.

СОГЛАСОВАНО:

___________________________________
"    "                                 20   г.

Наименование организации:

Наименование объекта:
Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок
Коротчаево - Новый Уренгой

Вид и характер дорожных работ:
Сроки производства работ:
Время проведения работ:
Ответственные за проведение дорожных работ:
(должность, ФИО, телефон)
Составитель схемы:
(должность, ФИО, телефон)

Ведомость объемов работ

145
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Фонарь вставной
в сочетании с защитным блоком

Фонарь вставной
в сочетании с пластиной прямоугольной

Буфер дорожный

Спецификация элементов
№ п.п Наименование Ед.

изм. Кол.

1 Знаки
2 1.20.2 Сужение дороги шт. 1
3 1.20.3 Сужение дороги шт. 1
4 1.25 Дорожные работы шт. 4
5 1.8 Светофорное регулирование шт. 2
6 3.20 Обгон запрещен шт. 4
7 3.24 Ограничение максимальной скорости 50 км/ч шт. 2
8 3.24 Ограничение максимальной скорости 70 км/ч шт. 2
9 3.31 Конец зоны всех ограничений шт. 2
10 4.2.1 Объезд препятствия справа шт. 1
11 6.16 Стоп-линия шт. 2
12 8.2.1 Зона действия шт. 2
13 Информационный щит шт. 2
14 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт. 15
15 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт. 15
16 Крепление дополнительных щитков шт. 10
17 Передвижные заградительные знаки шт. 1
18 Средства сигнализации
19 Фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт. 4
20 Оградительные приспособления
21 Фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт. 221
22 Буфер дорожный шт. 1
23 Разметка
24 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная м 915
25 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1 м 200
26 Разметка 1.11 (шириной 0.10 м) сплошная, 3:1 м 120
27 Разметка 1.12 (шириной 0.40 м) сплошная м 7
28 Светофоры
29 Передвижные светодиодные светофоры дорожные Т.8 шт 2

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Организации движения по полосе вне населенного пункта (рабочая зона 500 м) шт 36
2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 15
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,324
5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 15

6
Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой краев,
световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 8
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 8
9 Дорожные знаки D700 мм шт 3
10 Дорожные знаки H350 мм B700 мм шт 2
11 Дорожные знаки H350 мм B1050 мм шт 2
12 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2
13 Крепление дополнительных щитков шт 10
14 Передвижные заградительные знаки шт 1
15 Средства сигнализации (10 кр. обор.)
16 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 4
17 т 0,108
18 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)
19 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт 221
20 т 305,113
21 Буфер дорожный шт 1
22 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»
23 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 915,00
24 - площадь нанесения м² 91,50
25 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 200,00
26 - площадь нанесения м² 15,00
27 Разметка 1.11 (шириной 0.10 м) сплошная, 3:1 м 120,00
28 - площадь нанесения м² 21,00
29 Разметка 1.12 (шириной 0.40 м) сплошная м 7,00
30 - площадь нанесения м² 2,80
31 Светофоры (10 кр. обор.)
32 Передвижные светодиодные светофоры дорожные Т.8 шт 2
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01672000034210086830001-ПОС.Ч5

Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Схема организации движения по одной полосе с
помощью светофорного регулирования вне

населенного пункта
ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23

ГИП 04.23

Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор

Примечания:

1. Схема организации движения выполнена применительно ОДН 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ" и ГОСТ Р 58350-2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства
организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения";

2. Дорожные знаки приняты II типоразмера, на желтом фоне, согласно ГОСТ Р52289-2019 и устанавливаются на переносных опорах;
3. Дополнительно на подъездах к зоне работ устанавливаются два информационных щита с указанием организации ведущей

ремонт, сроков выполнения работ, ответственных с указанием способов связи;
4. Защитный блок парапетного типа удерживающей способностью не менее 130-190 кДж.

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ
на полосе движения. Пропуск транспортных средств встречных

направлений по одной полосе с помощью светофорного регулирования.
УТВЕРЖДАЮ:

___________________________________
"    "                                 20   г.

СОГЛАСОВАНО:

___________________________________
"    "                                 20   г.

Наименование организации:

Наименование объекта:
Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок
Коротчаево - Новый Уренгой

Вид и характер дорожных работ:
Сроки производства работ:
Время проведения работ:
Ответственные за проведение дорожных работ:
(должность, ФИО, телефон)
Составитель схемы:
(должность, ФИО, телефон)

Ведомость объемов работ
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Фонарь вставной
в сочетании с защитным блоком

Фонарь вставной
в сочетании с пластиной прямоугольной

Спецификация элементов
№ п.п Наименование Ед.

изм. Кол.

1 Знаки
2 1.25 Дорожные работы шт. 4
3 3.1 Въезд запрещен шт. 2
4 3.20 Обгон запрещен шт. 4
5 3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км/ч шт. 2
6 3.31 Конец зоны всех ограничений шт. 2
7 6.17(1) Схема объезда шт. 1
8 6.17(2) Схема объезда шт. 1
9 Информационный щит шт. 2
10 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт. 18
11 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт. 18
12 Крепление дополнительных щитков шт. 6
13 Средства сигнализации
14 Фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт. 10
15 Оградительные приспособления
16 Фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт. 164
17 Разметка
18 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная м 500
19 Разметка 1.2 (шириной 0.10 м) сплошная м 400
20 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1 м 100

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Организации движения по временной объездной дороге (ПК34+40) шт 1
2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 18
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,389
5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 18

6
Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой
краев, световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 4
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 6
9 Дорожные знаки D700 мм шт 4
10 Дорожные знаки H1350 мм B900 мм (на желтом фоне) шт 2
11 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2
12 Крепление дополнительных щитков шт 6
13 Средства сигнализации (10 кр. обор.)
14 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 10
15 т 0,270
16 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)
17 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС

24.4.6
шт 164

18 т 226,418
19 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»
20 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 500,00
21 - площадь нанесения м² 50,00
22 Разметка 1.2 (шириной 0.10 м) сплошная: м 400,00
23 - площадь нанесения м² 40,00
24 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 100,00
25 - площадь нанесения м² 7,50
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Формат A4х3

01672000034210086830001-ПОС.Ч6

Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Схема организации движения по временной
объездной дороге на период производства работ

(ПК34+40)
ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23

ГИП 04.23

Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор

Примечания:

1. Схема организации движения выполнена применительно ОДН 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ" и ГОСТ Р 58350-2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства
организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения";

2. Дорожные знаки приняты II типоразмера, на желтом фоне, согласно ГОСТ Р52289-2019 и устанавливаются на переносных опорах;
3. Дополнительно на подъездах к зоне работ устанавливаются два информационных щита с указанием организации ведущей

ремонт, сроков выполнения работ, ответственных с указанием способов связи;
4. Защитный блок парапетного типа удерживающей способностью не менее 130-190 кДж.

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ.
Пропуск транспортных средств по специально устроенному объезду.УТВЕРЖДАЮ:

___________________________________
"    "                                 20   г.

СОГЛАСОВАНО:

___________________________________
"    "                                 20   г.

Наименование организации:

Наименование объекта:
Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок
Коротчаево - Новый Уренгой

Вид и характер дорожных работ:
Сроки производства работ:
Время проведения работ:
Ответственные за проведение дорожных работ:
(должность, ФИО, телефон)
Составитель схемы:
(должность, ФИО, телефон)Ведомость объемов работ

СургутСалехард
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Фонарь вставной
в сочетании с защитным блоком

Фонарь вставной
в сочетании с пластиной прямоугольной

Спецификация элементов
№ п.п Наименование Ед.

изм. Кол.

1 Знаки
2 1.25 Дорожные работы шт. 4
3 3.1 Въезд запрещен шт. 2
4 3.20 Обгон запрещен шт. 4
5 3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км/ч шт. 2
6 3.31 Конец зоны всех ограничений шт. 2
7 6.17(1) Схема объезда шт. 1
8 6.17(2) Схема объезда шт. 1
9 Информационный щит шт. 2
10 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт. 18
11 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт. 18
12 Крепление дополнительных щитков шт. 6
13 Средства сигнализации
14 Фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт. 10
15 Оградительные приспособления
16 Фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт. 164
17 Разметка
18 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная м 500
19 Разметка 1.2 (шириной 0.10 м) сплошная м 400
20 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1 м 100

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Организации движения по временной объездной дороге (ПК48+43) шт 1
2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 18
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,389
5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 18

6
Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой
краев, световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 4
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 6
9 Дорожные знаки D700 мм шт 4
10 Дорожные знаки H1350 мм B900 мм (на желтом фоне) шт 2
11 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2
12 Крепление дополнительных щитков шт 6
13 Средства сигнализации (10 кр. обор.)
14 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 10
15 т 0,270
16 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)
17 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС

24.4.6
шт 164

18 т 226,418
19 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»
20 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 500,00
21 - площадь нанесения м² 50,00
22 Разметка 1.2 (шириной 0.10 м) сплошная: м 400,00
23 - площадь нанесения м² 40,00
24 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 100,00
25 - площадь нанесения м² 7,50
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Формат A4х3

01672000034210086830001-ПОС.Ч7

Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Схема организации движения по временной
объездной дороге на период производства работ

(ПК48+43)
ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23

ГИП 04.23

Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор

Примечания:

1. Схема организации движения выполнена применительно ОДН 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ" и ГОСТ Р 58350-2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства
организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения";

2. Дорожные знаки приняты II типоразмера, на желтом фоне, согласно ГОСТ Р52289-2019 и устанавливаются на переносных опорах;
3. Дополнительно на подъездах к зоне работ устанавливаются два информационных щита с указанием организации ведущей

ремонт, сроков выполнения работ, ответственных с указанием способов связи;
4. Защитный блок парапетного типа удерживающей способностью не менее 130-190 кДж.

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ.
Пропуск транспортных средств по специально устроенному объезду.УТВЕРЖДАЮ:

___________________________________
"    "                                 20   г.

СОГЛАСОВАНО:

___________________________________
"    "                                 20   г.

Наименование организации:

Наименование объекта:
Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок
Коротчаево - Новый Уренгой

Вид и характер дорожных работ:
Сроки производства работ:
Время проведения работ:
Ответственные за проведение дорожных работ:
(должность, ФИО, телефон)
Составитель схемы:
(должность, ФИО, телефон)Ведомость объемов работ

Сургут Салехард
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Фонарь вставной
в сочетании с защитным блоком

Фонарь вставной
в сочетании с пластиной прямоугольной

Спецификация элементов
№ п.п Наименование Ед.

изм. Кол.

1 Знаки
2 1.25 Дорожные работы шт. 4
3 3.1 Въезд запрещен шт. 2
4 3.20 Обгон запрещен шт. 4
5 3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км/ч шт. 2
6 3.24 Ограничение максимальной скорости 70 км/ч шт. 2
7 3.31 Конец зоны всех ограничений шт. 2
8 6.17(1) Схема объезда шт. 1
9 6.17(2) Схема объезда шт. 1
10 Информационный щит шт. 2
11 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт. 18
12 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт. 18
13 Крепление дополнительных щитков шт. 6
14 Средства сигнализации
15 Фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт. 10
16 Оградительные приспособления
17 Фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС 24.4.6 шт. 164
18 Разметка
19 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная м 600
20 Разметка 1.2 (шириной 0.10 м) сплошная м 400
21 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1 м 200

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1
Организации движения по временной объездной дороге (ПК71+53, ПК83+53,

ПК135+54, ПК142+16) шт 4

2 Установка дорожных знаков (10 кр. обор.)
3 Металлические стойки ОМ-76/3-4.0 СТО 05765820-008-2017 шт 18
4 - стойка d=76 мм, весом 21.60 кг т 0,389
5 Опора железобетонная 300х600х600 мм (150 кг) шт 18

6
Щитки из оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с двойной отбортовкой
краев, световозвращающая пленка типа А (10 кр. обор.)

7 Дорожные знаки А900 мм (на желтом фоне) шт 4
8 Дорожные знаки D700 мм (на желтом фоне) шт 8
9 Дорожные знаки D700 мм шт 4
10 Дорожные знаки H1350 мм B900 мм (на желтом фоне) шт 2
11 Информационный щит H2900 мм B4600 мм (на желтом фоне) шт 2
12 Крепление дополнительных щитков шт 6
13 Средства сигнализации (10 кр. обор.)
14 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с пластиной прямоугольной шт 10
15 т 0,270
16 Оградительные приспособления (5 кр. обор.)
17 Светодиодный фонарь вставной в сочетании с защитным блоком ФБС

24.4.6
шт 164

18 т 226,418
19 Дорожная разметка краской, оранжевый цвет АК-503 «Колор-М»
20 Разметка 1.1 (шириной 0.10 м) сплошная: м 600,00
21 - площадь нанесения м² 60,00
22 Разметка 1.2 (шириной 0.10 м) сплошная: м 400,00
23 - площадь нанесения м² 40,00
24 Разметка 1.6 (шириной 0.10 м) 3:1: м 200,00
25 - площадь нанесения м² 15,00
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Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Схема организации движения по временной
объездной дороге на период производства работ

(ПК71+53, ПК83+53, ПК135+54, ПК142+16)
ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23

ГИП 04.23

Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор

Примечания:

1. Схема организации движения выполнена применительно ОДН 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ" и ГОСТ Р 58350-2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства
организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения";

2. Дорожные знаки приняты II типоразмера, на желтом фоне, согласно ГОСТ Р52289-2019 и устанавливаются на переносных опорах;
3. Дополнительно на подъездах к зоне работ устанавливаются два информационных щита с указанием организации ведущей

ремонт, сроков выполнения работ, ответственных с указанием способов связи;
4. Защитный блок парапетного типа удерживающей способностью не менее 130-190 кДж.

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ.
Пропуск транспортных средств по специально устроенному объезду.УТВЕРЖДАЮ:

___________________________________
"    "                                 20   г.

СОГЛАСОВАНО:

___________________________________
"    "                                 20   г.

Наименование организации:

Наименование объекта:
Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок
Коротчаево - Новый Уренгой

Вид и характер дорожных работ:
Сроки производства работ:
Время проведения работ:
Ответственные за проведение дорожных работ:
(должность, ФИО, телефон)
Составитель схемы:
(должность, ФИО, телефон)

Ведомость объемов работ

149



Элементы плана
№

Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние
между ВУ, м

Длина
прямой, м Румб

Координаты, м

Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 1505364,1124 4505877,5369

18,51 0,00 СЗ:3°12'20"
ВУ1 0+18.51 0 20°58'20" 100,00 0,00 0,00 18,51 18,51 36,60 36,60 1,70 0,41 0+00.00 0+00.00 0+36.60 0+36.60 1505382,5922 4505876,5019

88,25 44,36 СЗ:24°10'40"
ВУ2 1+06.35 0 28°29'4" 100,00 0,00 0,00 25,38 25,38 49,71 49,71 3,17 1,05 0+80.97 0+80.97 1+30.68 1+30.68 1505463,1038 4505840,3563

72,76 30,91 СВ:4°18'24"
ВУ3 1+78.06 0 30°41'57" 60,00 0,00 0,00 16,47 16,47 32,15 32,15 2,22 0,79 1+61.59 1+61.59 1+93.74 1+93.74 1505535,6576 4505845,8201

16,47 0,00 СЗ:26°23'33"
КТ 1+93.74 0 0°0'0" 1505550,4109 4505838,4989

Ось
Условные обозначения:

Бровка земляного полотна
Кромка покрытия

Граница подсчёта объемов работ
Полоса отвода

6.9.1

3.20; 3.24; 3.27; 8.23
1.12.2; 1.20.1; 3.11

2.1

6.11

Вр.Рп.3222А

1.12.2; 3.20; 3.24 2.4
6.11

1.20.1; 3.11

3.24

ТB

Т
Т

Т
Т

Т

B B
B

B
B

18.34
18.34
18.38

18.34
18.32

18.40

18.35
18.35

18.39

6.13
678/653

1.34.2
1.34.2

инф.
песок

песок

Хэнуяха

4.1

4.7

А

А

песок

песо
к

Ц 2В 15
9мм

7пр.
110кВ

Нпр+24.48
Ноп+37.50

Лимбя-Яха - Тихая 1,2

МУП "ПЭС"

N4
16.63
16.03

14.6113.69

14.61

13.25

14.12

14.63
13.87 14.92

14.62

12.58

14.62

14.61

13.6514.61

15.21

13.95

14.03

14.60

14.61

12.77
12.94

р.Хенуяха

16.62-16.00 (ж/б) 19.31м
d=1000

р.Хенуяха

17.90

3пр.
10кВ

3пр.10кВ

АО "ЯЖДК"

Нпр+18.77

14.61
06.V

14.24
06.V

16

16
.5

17

15.5

15

16

16.5

17

17.5

к телевышкам

2ТС 2
19мм

18.32

18.35

ЖБ

ПАО "Ростелеком"

 4505800

 1505500

 4505900

 1505500

скв.31
18.43/7.0м

скв.34
16.23/22.0м

скв.33
18.32/25.0м

скв.32
16.17/22.0м

скв.37
16.61/22.0м

скв.36

18.32/25.0м

скв.35
15.76/22.0м

скв.3
8

19.45
/7.0м

Т.н.5

14
.33

18.03

18.24

18.26

18.29

18.29

18.33

17.98

18.19

18.39
18.50

18.46

18.06

18.37

18.54

18.33

18.19

18.36
18.32

18.43

18.4218.48

18.46
18.52
18.45
18.24

18.59

18.23

18.35
18.27

18.22

18.23

18.25

18.25

18.12

17.98

18.43

18.33

19.40

15.25

15.32
16.19

15.25

15.37

16.02

16.52

16.94

15.76

15.58 15.37
15.5215.6416.07

16.62 16.52

15.94

16.73

17.21

16.73

15.36

16.92

17
.0

215.60 16.81

16
.9

1

15.71
15.81 16.56

16.74

16.86

17.31
17.4

3
17.14

17.25 17.23

16.4116.61

14.16

16.5217.26 16.56 16.8016.8216.58
15.8317

.2
2

17
.33

17.27

16.6315.2315.42 17.32

17.77

17.93
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16.80 17.04

17.28
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17.79
18.04
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19.39
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16.09
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15.81

15.18

16.44

16.71
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19.25
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19.14

19.20 19.11

18.52
18.57

18.92

18.89
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15 50
1:2

1:2
УВВ 10%-16.07

H=высота набега волны на откос + 0.5
H=0.2+0.5=0.7

H

Снятие существующего растительного грунта

Присыпная обочина

Поперечный профиль земляного полотна
и конструкции дорожной одежды

Тип 2

Каменная наброска 0.45

Дорожная одежда Тип А (на объездах)
Песок мелкий (коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут)
Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 (либо аналог,
эквивалент)
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 - 0.14

Примечания:
1. Единицы измерения указаны в метрах, уклоны в промилле;
2.В местах сопряжения существующей насыпи с насыпью объезда предусмотрена нарезка

уступов шириной от 0.5 м до 5.0 м и высотой от 0.5 м до 1.0 м;
3. Участки сопряжения существующей дорожной одежды с плитами выполнены из щебеня

изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой фракционным
мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по дробимости не менее
800) толщиной 0.15 м, участки сопряжения показаны на плане;

4.Конструкция укрепления каменной наброской предусмотрена согласно ОДМ
218.2.078-2016, каменная наброска из щебеня фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, марка по
прочности 600;

5. Под каменной наброской предусмотрено устройство геотекстиля плотностью 300 г/м²
(Кперехл. = 1.2).

1.00

Тип местности по увлажнению

слева

справа

Укрепление

Уклон, o/oo; длина, м

Отметка дна, м
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кювет
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№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Подготовительные работы
2 Разбивка осей км 0,194
3 Срезка кустарника и мелколесья (ель) кусторезами на тракторе 108 л.с. с дроблением

древесно-кустарниковой растительности и распределением в пределах полосы отвода (средней
крупности, средней густоты)

га 0,172
4 м³ 1,61
5 т 0,483
6 Земляное полотно

7
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, погрузка
экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, объемный вес 1.20
т/м³

м³ 442,40

8
Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес
1.97 т/м³ м³ 152,47

9
Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом коэффициента
относительного уплотнения 1.18 м³ 4850,37

10 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 4898,87
11 т 7838,192
12 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 159,38
13 Сопутствующие работы
14 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 4422,33
15 Полив грунта водой при уплотнении:
16 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 884,47
17 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 88,45
18 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 2011,77
19 Присыпные обочины

20
Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 87,20

21 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 88,07
22 т 140,912
23 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 73,90
24 Полив грунта водой при уплотнении:
25 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 14,78
26 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,48
27 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 1617,66
28 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 666,01
29 Укрепительные работы
30 Укрепление откосов каменной наброской
31 Площадь укрепления м² 679,39
32 Геотекстиль плотностью 300 г/м² (Кперехл. = 1.2 не учтен) м² 919,98

33
Каменная наброска из щебеня фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, марка по прочности 600, толщиной 0.45 м,
плотность 1600 кг/м³ м³ 305,73

34 Укрепление дна реки каменной наброской
35 Площадь укрепления м² 76,00

36
Каменная наброска из щебеня фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, марка по прочности 600, толщиной 0.45 м,
плотность 1600 кг/м³ м³ 34,20

37 Укрепление откосов существующей насыпи плитами 2ПДН-14
38 Планировка механизированным способом в грунтах I группы м² 180,00

39 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог,
эквивалент)

м² 180,00

40
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.)

м² 180,00
41 шт 15
42 т 63,000
43 Дорожная одежда
44 Тип А (на объездах)

45 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог,
эквивалент)

м² 1180,46

46
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.)

м² 900,00
47 шт 75
48 т 315,000

49
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по дробимости не менее
800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³

м² 280,46

50 Разборка объездной дороги
51 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 75
52 т 315,000
53 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу
м² 280,46

54 м³ 42,07

55 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон
МО

м² 1180,46

56
Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 4184,38

57 Рекультивация земель
58 Технический этап
59 Планировка местности м² 3889,00
60 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 3889,00
61 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, с

учетом коэффициента потерь 1.01
м³ 589,18

62 т 730,583
63 Биологический этап
64 Посев семян по слою растительного грунта м² 3889,00
65 Внесение удобрений:
66 - азотные кг 62,22
67 - фосфорные кг 62,22
68 - калийные кг 62,22
69 Семена многолетних трав кг 85,56
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Элементы плана
№

Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние
между ВУ, м

Длина
прямой, м Румб

Координаты, м

Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 1506691,2059 4505479,3161

20,82 0,00 СЗ:43°50'21"
ВУ1 0+20.82 0 38°16'21" 60,00 0,00 0,00 20,82 20,82 40,08 40,08 3,51 1,56 0+00.00 0+00.00 0+40.08 0+40.08 1506706,2226 4505464,8959

43,64 0,00 СЗ:5°34'0"
ВУ2 0+62.90 0 41°38'49" 60,00 0,00 0,00 22,82 22,82 43,61 43,61 4,19 2,03 0+40.08 0+40.08 0+83.69 0+83.69 1506749,6562 4505460,6628

56,74 10,00 СЗ:47°12'48"
ВУ3 1+17.61 0 43°28'34" 60,00 0,00 0,00 23,92 23,92 45,53 45,53 4,59 2,32 0+93.69 0+93.69 1+39.22 1+39.22 1506788,2000 4505419,0197

42,98 0,00 ЮЗ:89°18'38"
ВУ4 1+58.27 0 35°13'59" 60,00 0,00 0,00 19,05 19,05 36,90 36,90 2,95 1,21 1+39.22 1+39.22 1+76.12 1+76.12 1506787,6828 4505376,0475

19,05 0,00 СЗ:55°27'23"
КТ 1+76.12 0 0°0'0" 1506798,4860 4505360,3543

Ось
Условные обозначения:

Бровка земляного полотна
Кромка покрытия

Граница подсчёта объемов работ
Полоса отвода

0.50
2.503.50

15 50

1:1.5
Присыпная обочина

Снятие существующего растительного грунта

Дорожная одежда Тип А (на объездах)
Песок мелкий (коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут)
Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 (либо аналог,
эквивалент)
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 - 0.14

Поперечный профиль земляного полотна
и конструкции дорожной одежды

Тип 1

Примечания:
1. Единицы измерения указаны в метрах, уклоны в промилле;
2.В местах сопряжения существующей насыпи с насыпью объезда предусмотрена

нарезка уступов шириной от 0.5 м до 5.0 м и высотой от 0.5 м до 1.0 м;
3. Участки сопряжения существующей дорожной одежды с плитами выполнены из щебеня

изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по
дробимости не менее 800) толщиной 0.15 м, участки сопряжения показаны на плане.

Тип местности по увлажнению

слева

справа

Укрепление

Уклон, o/oo; длина, м

Отметка дна, м

Отметка дна, м

Правый
кювет

Уклон, o/oo; длина, м

Укрепление

Отметка оси дороги, м

Отметка рельефа, м

Расстояние, м

Пикет,
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Продольный профиль
ПК48+43

2

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Подготовительные работы
2 Разбивка осей км 0,176
3 Валка леса (ель) крупностью до 20 см, разделка древесины, погрузка в автомобиль и транспортировка

на базу

шт 194
4 м³ 2,67
5 т 2,270
6

Корчевка пней (ель) крупностью до 25 см, погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон МО
шт 194

7 м³ 0,76
8 т 0,646
9 Погрузка отходов (ель) в автомобиль и транспортировка на полигон МО т 0,797

10
Засыпка ям после корчевки пней покупным песком мелким (бульдозер мощностью 118 кВт) с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 228,92

11 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 231,21
12 т 369,936
13 Земляное полотно

14
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, погрузка
экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, объемный вес 1.20
т/м³

м³ 299,28

15
Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес
1.97 т/м³ м³ 26,62

16
Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом коэффициента
относительного уплотнения 1.18 м³ 2794,69

17 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 2822,64
18 т 4516,224
19 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 83,22
20 Сопутствующие работы
21 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 2478,22
22 Полив грунта водой при уплотнении:
23 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 495,64
24 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 49,56
25 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 1838,17
26 Присыпные обочины

27
Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 74,07

28 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 74,81
29 т 119,696
30 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 62,77
31 Полив грунта водой при уплотнении:
32 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 12,55
33 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,26
34 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 660,35
35 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 603,14
36 Дорожная одежда
37 Тип А (на объездах)

38 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог,
эквивалент)

м² 1101,40

39
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.)

м² 900,00
40 шт 75
41 т 315,000

42
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по дробимости не менее
800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³

м² 201,40

43 Разборка объездной дороги
44 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 75
45 т 315,000
46 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу
м² 201,40

47 м³ 30,21

48 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон
МО

м² 1101,40

49
Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 4184,38

50 Рекультивация земель
51 Технический этап
52 Планировка местности м² 2741,00
53 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 2741,00
54 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, с

учетом коэффициента потерь 1.01
м³ 415,26

55 т 514,922
56 Биологический этап
57 Посев семян по слою растительного грунта м² 2741,00
58 Внесение удобрений:
59 - азотные кг 43,86
60 - фосфорные кг 43,86
61 - калийные кг 43,86
62 Семена многолетних трав кг 60,30
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Элементы плана
№

Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние
между ВУ, м

Длина
прямой, м Румб

Координаты, м

Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 1507948,2740 4503551,6920

22,69 0,00 СЗ:52°20'15"
ВУ1 0+22.69 0 41°25'59" 60,00 0,00 0,00 22,69 22,69 43,39 43,39 4,15 2,00 0+00.00 0+00.00 0+43.39 0+43.39 1507962,1389 4503533,7285

44,85 0,00 ЮЗ:86°13'46"
ВУ2 0+65.55 0 40°32'44" 60,00 0,00 0,00 22,16 22,16 42,46 42,46 3,96 1,87 0+43.39 0+43.39 0+85.85 0+85.85 1507959,1892 4503488,9714

53,96 10,00 СЗ:53°13'30"
ВУ3 1+17.65 0 39°56'22" 60,00 0,00 0,00 21,80 21,80 41,82 41,82 3,84 1,78 0+95.85 0+95.85 1+37.67 1+37.67 1507991,4963 4503445,7462

43,81 0,00 СЗ:13°17'9"
ВУ4 1+59.68 0 40°16'40" 60,00 0,00 0,00 22,00 22,00 42,18 42,18 3,91 1,83 1+37.67 1+37.67 1+79.85 1+79.85 1508034,1292 4503435,6794

22,00 0,00 СЗ:53°33'49"
КТ 1+79.85 0 0°0'0" 1508047,1976 4503417,9776

Ось
Условные обозначения:

Бровка земляного полотна
Кромка покрытия

Граница подсчёта объемов работ
Полоса отвода

0.50
2.503.50

15 50

1:1.5
Присыпная обочина

Снятие существующего растительного грунта

Дорожная одежда Тип А (на объездах)
Песок мелкий (коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут)
Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 (либо аналог,
эквивалент)
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 - 0.14

Поперечный профиль земляного полотна
и конструкции дорожной одежды

Тип 1

Примечания:
1. Единицы измерения указаны в метрах, уклоны в промилле;
2.В местах сопряжения существующей насыпи с насыпью объезда предусмотрена

нарезка уступов шириной от 0.5 м до 5.0 м и высотой от 0.5 м до 1.0 м;
3. Участки сопряжения существующей дорожной одежды с плитами выполнены из щебеня

изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по
дробимости не менее 800) толщиной 0.15 м, участки сопряжения показаны на плане.

Тип местности по увлажнению
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Продольный профиль
ПК71+53

2

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Подготовительные работы
2 Разбивка осей км 0,180
3 Валка леса (ель) крупностью до 20 см, разделка древесины, погрузка в автомобиль и транспортировка

на базу

шт 216
4 м³ 4,99
5 т 4,242
6

Корчевка пней (ель) крупностью до 25 см, погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон МО
шт 216

7 м³ 1,22
8 т 1,037
9 Погрузка отходов (ель) в автомобиль и транспортировка на полигон МО т 1,459

10
Засыпка ям после корчевки пней покупным песком мелким (бульдозер мощностью 118 кВт) с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 254,88

11 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 257,43
12 т 411,888
13 Земляное полотно

14
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, погрузка
экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, объемный вес 1.20
т/м³

м³ 342,05

15
Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес
1.97 т/м³ м³ 5,95

16
Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом коэффициента
относительного уплотнения 1.18 м³ 4020,60

17 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 4060,81
18 т 6497,296
19 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 165,49
20 Сопутствующие работы
21 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 3578,73
22 Полив грунта водой при уплотнении:
23 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 715,75
24 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 71,58
25 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 1814,02
26 Присыпные обочины

27
Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 67,79

28 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 68,47
29 т 109,552
30 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 57,45
31 Полив грунта водой при уплотнении:
32 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 11,49
33 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,15
34 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 912,82
35 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 603,67
36 Дорожная одежда
37 Тип А (на объездах)

38 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог,
эквивалент)

м² 1120,18

39
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.)

м² 960,00
40 шт 80
41 т 336,000

42
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по дробимости не менее
800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³

м² 160,18

43 Разборка объездной дороги
44 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 80
45 т 336,000
46 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу
м² 160,18

47 м³ 24,03

48 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон
МО

м² 1120,18

49
Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 3464,74

50 Рекультивация земель
51 Технический этап
52 Планировка местности м² 2973,00
53 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 2973,00
54 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, с

учетом коэффициента потерь 1.01
м³ 450,41

55 т 558,508
56 Биологический этап
57 Посев семян по слою растительного грунта м² 2973,00
58 Внесение удобрений:
59 - азотные кг 47,57
60 - фосфорные кг 47,57
61 - калийные кг 47,57
62 Семена многолетних трав кг 65,41
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Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Объездная дорога ПК71+53 ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23
ГИП 04.23
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Элементы плана
№

Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние
между ВУ, м

Длина
прямой, м Румб

Координаты, м

Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 1508501,1165 4502499,3677

24,20 0,00 СЗ:53°28'25"
ВУ1 0+24.20 0 43°55'44" 60,00 0,00 0,00 24,20 24,20 46,00 46,00 4,70 2,39 0+00.00 0+00.00 0+46.00 0+46.00 1508515,5191 4502479,9224

46,83 0,00 СЗ:9°32'41"
ВУ2 0+68.63 0 41°19'35" 60,00 0,00 0,00 22,63 22,63 43,28 43,28 4,13 1,98 0+46.00 0+46.00 0+89.28 0+89.28 1508561,6973 4502472,1577

55,69 10,00 СЗ:50°52'17"
ВУ3 1+22.34 0 42°2'56" 60,00 0,00 0,00 23,06 23,06 44,03 44,03 4,28 2,09 0+99.28 0+99.28 1+43.31 1+43.31 1508596,8409 4502428,9576

46,50 0,00 ЮЗ:87°4'47"
ВУ4 1+66.75 0 42°40'3" 60,00 0,00 0,00 23,43 23,43 44,68 44,68 4,41 2,19 1+43.31 1+43.31 1+87.99 1+87.99 1508594,4722 4502382,5229

23,43 0,00 СЗ:50°15'9"
КТ 1+87.99 0 0°0'0" 1508609,4558 4502364,5054

Ось
Условные обозначения:

Бровка земляного полотна
Кромка покрытия

Граница подсчёта объемов работ
Полоса отвода

0.50
2.503.50

15 50

1:1.5
Присыпная обочина

Снятие существующего растительного грунта

Дорожная одежда Тип А (на объездах)
Песок мелкий (коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут)
Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 (либо аналог,
эквивалент)
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 - 0.14

Поперечный профиль земляного полотна
и конструкции дорожной одежды

Тип 1

Примечания:
1. Единицы измерения указаны в метрах, уклоны в промилле;
2.В местах сопряжения существующей насыпи с насыпью объезда предусмотрена

нарезка уступов шириной от 0.5 м до 5.0 м и высотой от 0.5 м до 1.0 м;
3. Участки сопряжения существующей дорожной одежды с плитами выполнены из щебеня

изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по
дробимости не менее 800) толщиной 0.15 м, участки сопряжения показаны на плане.

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Подготовительные работы
2 Разбивка осей км 0,188
3 Срезка кустарника и мелколесья (ель) кусторезами на тракторе 108 л.с. с дроблением

древесно-кустарниковой растительности и распределением в пределах полосы отвода (средней
крупности, средней густоты)

га 0,007
4 м³ 0,07
5 т 0,021
6 Валка леса (ель) крупностью до 20 см, разделка древесины, погрузка в автомобиль и транспортировка

на базу

шт 13
7 м³ 0,18
8 т 0,153
9

Корчевка пней (ель) крупностью до 25 см, погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон МО
шт 13

10 м³ 0,05
11 т 0,043
12 Погрузка отходов (ель) в автомобиль и транспортировка на полигон МО т 0,054

13
Засыпка ям после корчевки пней покупным песком мелким (бульдозер мощностью 118 кВт) с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 15,34

14 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 15,49
15 т 24,784
16 Земляное полотно

17
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, погрузка
экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, объемный вес 1.20
т/м³

м³ 379,56

18
Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес
1.97 т/м³ м³ 22,60

19
Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом коэффициента
относительного уплотнения 1.18 м³ 4145,86

20 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 4187,32
21 т 6699,712
22 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 110,21
23 Сопутствующие работы
24 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 3646,25
25 Полив грунта водой при уплотнении:
26 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 729,25
27 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 72,93
28 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 1954,13
29 Присыпные обочины

30
Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 76,11

31 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 76,87
32 т 122,992
33 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 64,50
34 Полив грунта водой при уплотнении:
35 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 12,90
36 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,29
37 Планировка откосов и кюветов механизированным способом в грунтах I группы м² 1064,34
38 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 634,46
39 Дорожная одежда
40 Тип А (на объездах)

41 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог,
эквивалент)

м² 1180,79

42
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.)

м² 876,00
43 шт 73
44 т 306,600

45
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по дробимости не менее
800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³

м² 148,79

46 Разборка объездной дороги
47 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 73
48 т 306,600
49 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу
м² 148,79

50 м³ 22,32

51 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон
МО

м² 1180,79

52
Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 3577,94

53 Рекультивация земель
54 Технический этап
55 Планировка местности м² 3202,00
56 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 3202,00
57 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, с

учетом коэффициента потерь 1.01
м³ 485,10

58 т 601,524
59 Биологический этап
60 Посев семян по слою растительного грунта м² 3202,00
61 Внесение удобрений:
62 - азотные кг 51,23
63 - фосфорные кг 51,23
64 - калийные кг 51,23
65 Семена многолетних трав кг 70,44
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Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Объездная дорога ПК83+53 ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23
ГИП 04.23

Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор

План
М1:1000

Ведомость объемов работ 153



Элементы плана
№

Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние
между ВУ, м

Длина
прямой, м Румб

Координаты, м

Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 1508678,8490 4497431,1129

20,70 0,00 ЮЗ:56°5'21"
ВУ1 0+20.70 0 38°3'47" 60,00 0,00 0,00 20,70 20,70 39,86 39,86 3,47 1,53 0+00.00 0+00.00 0+39.86 0+39.86 1508667,3023 4497413,9366

41,26 0,00 СЗ:85°50'52"
ВУ2 0+60.43 0 37°50'33" 60,00 0,00 0,00 20,57 20,57 39,63 39,63 3,43 1,51 0+39.86 0+39.86 0+79.49 0+79.49 1508670,2901 4497372,7808

51,45 10,00 ЮЗ:56°18'36"
ВУ3 1+10.37 0 38°23'6" 60,00 0,00 0,00 20,89 20,89 40,20 40,20 3,53 1,57 0+89.49 0+89.49 1+29.68 1+29.68 1508641,7492 4497329,9695

41,80 0,00 ЮЗ:17°55'30"
ВУ4 1+50.60 0 38°25'48" 60,00 0,00 0,00 20,91 20,91 40,24 40,24 3,54 1,58 1+29.68 1+29.68 1+69.93 1+69.93 1508601,9809 4497317,1055

20,91 0,00 ЮЗ:56°21'18"
КТ 1+69.93 0 0°0'0" 1508590,3948 4497299,6966

Ось
Условные обозначения:

Бровка земляного полотна
Кромка покрытия

Граница подсчёта объемов работ
Полоса отвода

0.50
2.503.50

15 50

1:1.5
Присыпная обочина

Снятие существующего растительного грунта

Дорожная одежда Тип А (на объездах)
Песок мелкий (коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут)
Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 (либо аналог,
эквивалент)
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 - 0.14

Поперечный профиль земляного полотна
и конструкции дорожной одежды

Тип 1

Примечания:
1. Единицы измерения указаны в метрах, уклоны в промилле;
2.В местах сопряжения существующей насыпи с насыпью объезда предусмотрена

нарезка уступов шириной от 0.5 м до 5.0 м и высотой от 0.5 м до 1.0 м;
3. Участки сопряжения существующей дорожной одежды с плитами выполнены из щебеня

изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по
дробимости не менее 800) толщиной 0.15 м, участки сопряжения показаны на плане.

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Подготовительные работы
2 Разбивка осей км 0,170
3 Земляное полотно

4
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, погрузка
экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, объемный вес 1.20
т/м³

м³ 346,75

5
Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес
1.97 т/м³ м³ 16,47

6
Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом коэффициента
относительного уплотнения 1.18 м³ 4706,67

7 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 4753,74
8 т 7605,984
9 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 169,17
10 Сопутствующие работы
11 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 4174,34
12 Полив грунта водой при уплотнении:
13 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 834,87
14 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 83,49
15 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 1734,08
16 Присыпные обочины

17
Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 66,89

18 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 67,56
19 т 108,096
20 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 56,69
21 Полив грунта водой при уплотнении:
22 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 11,34
23 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,13
24 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 1065,57
25 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 572,19
26 Дорожная одежда
27 Тип А (на объездах)

28 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог,
эквивалент)

м² 1054,84

29
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.)

м² 876,00
30 шт 73
31 т 306,600

32
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по дробимости не менее
800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³

м² 178,84

33 Разборка объездной дороги
34 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 73
35 т 306,600
36 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу
м² 178,84

37 м³ 26,83

38 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон
МО

м² 1054,84

39
Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 4045,39

40 Рекультивация земель
41 Технический этап
42 Планировка местности м² 2945,00
43 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 2945,00
44 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, с

учетом коэффициента потерь 1.01
м³ 446,17

45 т 553,251
46 Биологический этап
47 Посев семян по слою растительного грунта м² 2945,00
48 Внесение удобрений:
49 - азотные кг 47,12
50 - фосфорные кг 47,12
51 - калийные кг 47,12
52 Семена многолетних трав кг 64,79
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Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Объездная дорога ПК135+54 ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23
ГИП 04.23

Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор

План
М1:1000

Ведомость объемов работ
154



Элементы плана
№

Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние
между ВУ, м

Длина
прямой, м Румб

Координаты, м

Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 1508315,9469 4496883,6573

23,75 0,00 ЮЗ:60°4'54"
ВУ1 0+23.75 0 43°11'55" 60,00 0,00 0,00 23,75 23,75 45,24 45,24 4,53 2,27 0+00.00 0+00.00 0+45.24 0+45.24 1508304,0988 4496863,0680

43,99 0,00 СЗ:76°43'11"
ВУ2 0+65.48 0 37°16'41" 60,00 0,00 0,00 20,24 20,24 39,04 39,04 3,32 1,44 0+45.24 0+45.24 0+84.28 0+84.28 1508314,2046 4496820,2518

53,71 10,00 ЮЗ:66°0'8"
ВУ3 1+17.75 0 42°43'49" 60,00 0,00 0,00 23,47 23,47 44,75 44,75 4,43 2,20 0+94.28 0+94.28 1+39.02 1+39.02 1508292,3613 4496771,1859

53,56 0,00 ЮЗ:23°16'19"
ВУ4 1+69.11 0 53°16'2" 60,00 0,00 0,00 30,09 30,09 55,78 55,78 7,12 4,40 1+39.02 1+39.02 1+94.80 1+94.80 1508243,1586 4496750,0244

30,09 0,00 ЮЗ:76°32'21"
КТ 1+94.80 0 0°0'0" 1508236,1542 4496720,7612

Ось
Условные обозначения:

Бровка земляного полотна
Кромка покрытия

Граница подсчёта объемов работ
Полоса отвода

0.50
2.503.50

15 50

1:1.5
Присыпная обочина

Снятие существующего растительного грунта

Дорожная одежда Тип А (на объездах)
Песок мелкий (коэффициент фильтрации не менее 1 м/сут)
Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 (либо аналог,
эквивалент)
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 - 0.14

Поперечный профиль земляного полотна
и конструкции дорожной одежды

Тип 1

Примечания:
1. Единицы измерения указаны в метрах, уклоны в промилле;
2.В местах сопряжения существующей насыпи с насыпью объезда предусмотрена

нарезка уступов шириной от 0.5 м до 5.0 м и высотой от 0.5 м до 1.0 м;
3. Участки сопряжения существующей дорожной одежды с плитами выполнены из щебеня

изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по
дробимости не менее 800) толщиной 0.15 м, участки сопряжения показаны на плане.

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Подготовительные работы
2 Разбивка осей км 0,195
3 Земляное полотно

4
Снятие растительного грунта I группы бульдозер мощностью 96 кВт с перемещением до 50 м, погрузка
экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировкой в карьер, объемный вес 1.20
т/м³

м³ 397,72

5
Разборка грунта I группы с перемещением в насыпь экскаватором емкостью ковша 0.65 м³, объемный вес
1.97 т/м³ м³ 21,94

6
Устройство насыпи из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом коэффициента
относительного уплотнения 1.18 м³ 4530,03

7 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 4575,33
8 т 7320,528
9 Нарезка уступов механизированным способом в грунтах I группы м³ 234,86
10 Сопутствующие работы
11 Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 4117,75
12 Полив грунта водой при уплотнении:
13 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 823,55
14 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 82,36
15 Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах I группы м² 2042,49
16 Присыпные обочины

17
Устройство присыпной обочины из покупного песка мелкого (бульдозер мощностью 96 кВт) с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 м³ 81,53

18 Транспортировка покупного песка мелкого автомобилями из карьера, объемный вес 1.60 т/м³, с учетом
коэффициента относительного уплотнения 1.18 и коэффициента потерь 1.01

м³ 82,35
19 т 131,760
20 Уплотнение присыпных обочин пневмокатками весом 25 т при 8 проходах и толщине уплот. слоя 30 см. м³ 69,09
21 Полив грунта водой при уплотнении:
22 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 13,82
23 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 1,38
24 Планировка откосов механизированным способом в грунтах I группы м² 1146,96
25 Планировка обочин механизированным способом в грунтах I группы м² 667,98
26 Дорожная одежда
27 Тип А (на объездах)

28 Разделяющий геоматериал (геотекстиль) - геоспан ТН80 плотностью 500 гр/м² (либо аналог,
эквивалент)

м² 1240,64

29
Плиты 2ПДН-14, ГОСТ Р 56600-2015 (3 кр. обор.)

м² 1044,00
30 шт 87
31 т 365,400

32
Участки сопряжения, щебень изверженных горных пород фракции 31.5-63 мм по ГОСТ 32703, с заклинкой
фракционным мелким щебнем фр. 11.2-16 мм расходом 15 м³ на 1000 м² (марка по дробимости не менее
800), толщиной 0.15 м, плотность 1600 кг/м³

м² 196,64

33 Разборка объездной дороги
34 Разборка плит 2ПДН-14 автокраном, погрузка в автомобили и транспортировка на базу (3 кр. обор.) шт 87
35 т 365,400
36 Разборка щебня объемным весом 1.8 т/м³ (бульдозер мощностью 96 кВт), погрузка экскаватором

емкостью ковша 0.65 м³ в автомобили и транспортировка на базу
м² 196,64

37 м³ 29,50

38 Разборка геоматериала плотностью 500 гр/м², погрузка в автомобиль и транспортировка на полигон
МО

м² 1240,64

39
Разборка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³ с погрузкой в автомобиль и
транспортировкой в карьер, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 3930,04

40 Рекультивация земель
41 Технический этап
42 Планировка местности м² 3346,00
43 Устройство покупной торфо-песчаной смеси, толщиной 0.15 м м² 3346,00
44 Транспортировка покупного растительного грунта из торфо-песчаной смеси, объемный вес 1.24 т/м³, с

учетом коэффициента потерь 1.01
м³ 506,92

45 т 628,581
46 Биологический этап
47 Посев семян по слою растительного грунта м² 3346,00
48 Внесение удобрений:
49 - азотные кг 53,54
50 - фосфорные кг 53,54
51 - калийные кг 53,54
52 Семена многолетних трав кг 73,61
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01672000034210086830001-ПОС.Ч14

Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Объездная дорога ПК142+16 ООО НПФ "ДОРЦЕНТР"Н. контр. 04.23
ГИП 04.23

Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор

План
М1:1000

Ведомость объемов работ
155



Щебеночно-песчаная
подушка

На
ча

ло
 о

го
ло

вк
а

1:mНа
ча

ло
 о

го
ло

вк
а

1:m

Примечания:
1. Заложение откосов принято 1:2;
2. Труба разработана применительно типового проекта 3.501.3-183.01;
3. Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009;
4. Каменная наброска из щебеня фр. 120-150 мм ГОСТ 8267-93, плотность 1600 кг/м³, морозостойкость F100,

марка по прочности 600 учтена в объемах объездной дороги.
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1-1
(насыпь не показана)

Каменная наброска
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Разрез по оси трубы
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1:51:5
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min 0.500.50 min
H3

1 2

4

1:1

3.70

Щебеночно-песчаная
подушка

0.
75

4

3

Спецификация

Поз. Марка Обозначение Наименование Материал ПК00+83,37 Масса ед.,
кг

Объем
ед., м³

Всего:
Примечание

Кол. Масса, кг Объем,
м³

Средняя часть трубы

1 ЛМГ25.40 3.501.3-183.01.1-05-03
Лист металлический

гофрированный Сталь 360 62,4 360 22464,00
Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия

3.501.3-183.01.1-37-01 Болт сф М16х35 Сталь 7560 0,1164 7560 879,98
Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия

3.501.3-183.01.1-38 Гайка сф М16 Сталь 7560 0,052 7560 393,12
Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия

Оголовок

2 ЛМГ25.40 3.501.3-183.01.1-04-03
Лист металлический

гофрированный Сталь 24 62,4 24 1497,60
Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия

3 ЛМГП25.40 3.501.3-183.01.1-10-03
Лист металлический

гофрированный Сталь 12 20,8 12 249,60
Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия

4 ЛМГЛ25.40 3.501.3-183.01.1-15-03
Лист металлический

гофрированный Сталь 12 20,8 12 249,60
Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия

3.501.3-183.01.1-37-01 Болт сф М16х35 Сталь 768 0,1164 768 89,40
Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия

3.501.3-183.01.1-38 Гайка сф М16 Сталь 768 0,052 768 39,94
Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия

Проектные данные
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H4

Диаметр 1.5 м
127+38,30 90°0'0" 3,54 29,13 31,01 16,45 14,56 слева 12,04 28,51 29,15 25,56 25,36 25,19 15,90

Объезд ПК34+40 диаметр 2.5 м
00+83,37 118°40'4" 4,37 32,77 38,29 18,24 20,05 слева 14,10 17,56 17,47 13,82 13,56 13,28 13,68

Объезд ПК48+43 диаметр 1.02 м

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Искусственные сооружения
2 Водопропускная металлическая гофрированная труба d=2x2.5 м
3 Устройство трубы
4 Металлическая гофрированная труба диаметром 2x2.5 м шт 1
5 м 38,29

6
Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³
с перемещением в отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 483,22

7
Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³,
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 483,22

8
Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах
и толщине уплот. слоя 30 см м³ 483,22

9 Полив грунта водой при уплотнении:
10 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 96,64
11 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 9,66

12
Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ
25607-2009, плотность 1600 кг/м³ м³ 398,22

13 Лист металлический гофрированный ЛМГ25.40 (горячая оцинковка
толщиной 80 мкм), масса приведена без учета массы цинка (3 кр. обор.)

шт 384
14 кг 23961,60
15 Лист металлический гофрированный ЛМГП25.40 (горячая оцинковка

толщиной 80 мкм), масса приведена без учета массы цинка (3 кр. обор.)
шт 12

16 кг 249,60
17 Лист металлический гофрированный ЛМГЛ25.40 (горячая оцинковка

толщиной 80 мкм), масса приведена без учета массы цинка (3 кр. обор.)
шт 12

18 кг 249,60
19 Болт сф М16х35 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена

без учета массы цинка
шт 8328

20 кг 969,38
21 Гайка сф М16 (горячая оцинковка толщиной 30 мкм), масса приведена без

учета массы цинка
шт 8328

22 кг 433,06

01672000034210086830001-ПОС.Ч15

Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Конструкция водопропускных металлических
гофрированных труб d=2х2.5 м на объезде ПК34+40 ООО "НПФ "Дорцентр"Н. контр. 04.23

ГИП 04.23
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Фоминцева
Кашпор

Ведомость объемов работ
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Щебеночно-песчаная
подушка

Щебеночно-песчаная
подушка

1:m1:m

Примечания:
1. Заложение откосов принято 1:1.5;
2. Труба разработана применительно типового проекта 3.501.3-183.01;
3. Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009.
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0.70
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Спецификация

Поз. Марка Обозначение Наименование Материал ПК00+89,26 Масса 1 м,
кг

Объем
ед., м³

Всего:
Примечание

Кол. Масса, кг Объем,
м³

1 Труба тип 3-1020×12 - K 50 ГОСТ 20295-85 Труба стальная
сварная Сталь 21,80 298,29 21,80 6502,72

Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия

Проектные данные
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выходного
оголовка,

H4

Диаметр 1.5 м
00+83,37 118°40'4" 4,37 32,77 38,29 18,24 20,05 слева 14,10 17,56 17,47 13,82 13,56 13,28 13,68

Объезд ПК48+43 диаметр 1.02 м
00+89,26 124°20'52" 2,01 21,80 21,80 10,60 11,20 слева 5,05 22,58 22,58 20,77 20,72 20,66 14,53

Объезд ПК83+53 диаметр 1.42 м

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Искусственные сооружения
2 Водопропускная металлическая труба
3 Устройство трубы
4

Труба стальная сварная тип 3-1020×12 - K 50 ГОСТ 20295-85 (3 кр. обор.)
шт 1

5 м 21,80
6 кг 6502,72

7
Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³
с перемещением в отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 41,20

8
Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³,
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 41,20

9
Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах
и толщине уплот. слоя 30 см м³ 41,20

10 Полив грунта водой при уплотнении:
11 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 8,24
12 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 0,82

13
Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ
25607-2009, плотность 1600 кг/м³ м³ 52,97

01672000034210086830001-ПОС.Ч16

Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Конструкция водопропускных металлических труб
d=1.0 м на объезде ПК48+43 ООО "НПФ "Дорцентр"Н. контр. 04.23

ГИП 04.23
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Ведомость объемов работ
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Щебеночно-песчаная
подушка

Щебеночно-песчаная
подушка

1:m1:m

Примечания:
1. Заложение откосов принято 1:1.5;
2. Труба разработана применительно типового проекта 3.501.3-183.01;
3. Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ 25607-2009.
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Разрез по оси трубы
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1:1 1:1

0.70
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Спецификация

Поз. Марка Обозначение Наименование Материал ПК00+54,80 ПК00+84,50 ПК00+90,00 Масса 1 м,
кг

Объем
ед., м³

Всего:
Примечание

Кол. Масса, кг Объем,
м³

1 Труба тип 3-1420×12 - K 50 ГОСТ 20295-85 Труба стальная
сварная Сталь 20,20 18,60 18,45 416,66 57,25 23853,79

Масса приведена без учета массы
цинка антикоррозийного покрытия
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Диаметр 1.5 м
00+89,26 124°20'52" 2,01 21,80 21,80 10,60 11,20 слева 5,05 22,58 22,58 20,77 20,72 20,66 14,53

Объезд ПК83+53 диаметр 1.42 м
00+54,80 90°0'0" 2,74 20,20 20,20 10,00 10,20 слева 5,45 25,79 25,79 23,26 23,21 23,15 12,00

Объезд ПК135+54 диаметр 1.42 м
00+84,50 90°0'0" 2,19 18,60 18,60 9,20 9,40 слева 5,38 26,88 26,88 24,90 24,85 24,80 12,00

Объезд ПК142+16 диаметр 1.42 м
00+90,00 90°0'0" 2,15 18,45 18,45 9,15 9,30 слева 5,42 25,48 25,48 23,54 23,49 23,44 12,00

На примыкании ПК35+27 диаметр 1.02 м

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

1 Искусственные сооружения
2 Водопропускная металлическая труба
3 Устройство трубы
4

Труба стальная сварная тип 3-1420×12 - K 50 ГОСТ 20295-85 (3 кр. обор.)
шт 3

5 м 57,25
6 кг 23853,79

7
Рытье котлована в грунтах I группы экскаватором емкостью ковша 0.65 м³
с перемещением в отвал, объемный вес 1.97 т/м³ м³ 125,95

8
Засыпка трубы грунтом из отвала экскаватором емкостью ковша 0.65 м³,
объемный вес 1.97 т/м³ м³ 125,95

9
Уплотнение земляного полотна пневмокатками весом 25 т при 8 проходах
и толщине уплот. слоя 30 см м³ 125,95

10 Полив грунта водой при уплотнении:
11 - количество поливаемого грунта (20% объема) м³ 25,19
12 - количество воды (10% от количества поливаемого грунта) м³ 2,52

13
Щебеночно-песчаная подушка из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С5, ГОСТ
25607-2009, плотность 1600 кг/м³ м³ 200,38

01672000034210086830001-ПОС.Ч17

Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард,
участок Коротчаево - Новый Уренгой

Изм. Кол . уч . Лист № док. Подп. Дата
Разраб. 04.23

Автомобильная дорога
Стадия Лист Листов

Проверил 04.23
П 1

Конструкция водопропускных металлических труб
d=1.5 м на объездах ПК83+53, ПК135+54, ПК142+16 ООО "НПФ "Дорцентр"Н. контр. 04.23

ГИП 04.23
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Сивков
Фоминцева

Фоминцева
Кашпор

Ведомость объемов работ
158
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Карта схема расположения демонтируемого объекта

песок

Хэнуяха

7пр.
110кВ

Нпр+24.48
Ноп+37.50

Лимбя-Яха - Тихая 1,2

М
УП "ПЭС"

N4

14.6113.69

14.61
13.25

14.63

13.87 14.92

14.62

12.58

14.62

14.61

13.6514.61

15.21

13.95

14.03

14.61

12.77

12.94

10кВ, 3пр

АО ЯЖДК" "

Нпр+18.77

15.30

15.17

16.12

15.65

15.25
15.25

14.87
15.69

16.25

15.71

15.68

15.14

15.15

15.75
15.86

15.08
16.25

15.78 15.8216.72

16.28

15.80

14.61
06.V

16
.5

15.5

16
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кам

ПАО "Ростелеком"

14.33

15.37

16.02
15.76

15.58 15.37
15.52

15.6416.07
16.62 16.52

15.94

16.73 15.36

16.9215.60

15.71

15.81
16.56

16.74

16.86

17.31

17.4316.4116.61

14.16

16.5217.26 16.56

15.83

17.27

16.6315.2315.42 17.32

17.77

17.93

17.28

17.53

17.79

16.09

13.78
13.47

15.81

15.18

16.44

16.71
16.60

14.25

14.92

14.58

13.21

14.58

14.55
14.37

14.55
17.88

16.04
17.87

14.2515.06

12.79
14.90
14.37

13.37 13.41

15.23 11.70

15.26
15.18

15.0111.7611.78

15.07
14.59

15.19
14.29

ГВВ

ГВВ1% - 16.56

34

35

0

1

8.0 Стройплощадка
20.0 8.0

6.4

Стройплощадка

4.0

20.0м

г. Салехард

г. Сургут

Стройгенплан М 1:500 при реконструкции моста через р. Хэнуяха
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Реконструкция автомобильной дороги Сургут-Салехард, участок
Коротчаево-Новый Уренгой (корректировка)
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Стройгенплан М 1:500 при реконструкции
моста через р. Хэнуяха

Условные обозначения к схеме

- временное ограждение

- временное здание

- информационный щит

- светильники наружного 
освещения стройплощадки

строительной площадки:20.0

8.
0

План строительной площадки

План строительной площадки

4.
0м

- стоянка крана

4 3

2 1

7 5

20.0м

Ограждение строительной площадки

Организация строительной площадки
Ограждение строительных площадок производится инвентарными временными ограждениями находящимися в наличии у подрядной организации
выполняющей СМР.
-Конструкция ограждений должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 58967 .
-Защитно-охранные ограждения должны быть сплошными
-Высота защитно охранных ограждений территории строительных площадок должна быть 2м.
-Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами соединениями и деталями крепления.
-В ограждениях должны предусматриваться выполняемые по типовым проектам ворота для проезда строительных и других машин и калитки для
прохода людей.
-Строительная площадка должна быть обозначена знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ
12.4.026.
-Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проходы и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.046

Примечания.

1. Работы по реконструкции моста выполняются с полным закрытием движения по мосту.
2. Все строительные материалы и конструкции доставляются на место работ автомобильным транспортом.
3. Склад ГСМ на строительной площадке не устраивается. Заправка автотранспорта и механизмов производится автотопливозаправщиками за

пределами водоохранной зоны.
4. Склад пропана и кислорода должен располагаться на расстоянии не менее 40 метров от других зданий (временных вагон-бытовок).
5. Для защиты от проникновения людей и животных на технологические площадки по разборке элементов моста устраивается ограждение

площадок и зоны производства работ, их охрана в ночное время.
6. Опасные зоны и места производства работ обозначаются знаками безопасности и надписями установленной формы. В темное время суток

ограждение обозначено сигнальными лампами. Ограждение опасных зон устанавливается за пределами опасной зоны работы строительных механизмов
и зоны обрушения согласно СНиП 12-03-2001.

Экспликация временных зданий и сооружений

Поз. Наименование Ед.
изм Кол. Размер,

м
Примеч.

1
Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды,
помещения для обогрева или охлаждения. Сушилка для одежды и
обуви

шт 1 8х2.5 Типовое инв. ГК-10

2 Помещение для приёма пищи шт 1 8х2.5 Вагон «Сибирь КС»

3 Душевая + уборная (туалет) шт 1 8х2.5 Вагон «Сибирь Д»

4 Прорабская шт 1 8х2.5 Вагон «Сибирь Д»

5 Инструментальная кладовая шт 1 8х2.5 Вагон «Сибирь Д»

6 Контейнер для бытовых отходов шт 1 1.5х1.5 Герметичный

7 Склад кислорода шт 1 8х2.5 Вагон «Сибирь Д»

8 Пожарный щит(1.39х1.0м) и ящик с песком(0.5м3) шт 2

1

Строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных машин в охранной зоне действующей линии электропередачи
напряжением более 42 вольт следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное
производство работ грузоподъемными машинами, при наличии письменного разрешения организации - владельца линии и
наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, выданного непосредственному
руководителю работ, и нарядов-допусков на производство работ грузоподъемными машинами вблизи воздушной линии
электропередачи, выданного крановщику (оператору, машинисту).

Работа строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения
следующих требований:

-расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до ближайшего провода находящейся
под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного 1.5м;

-корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, заземляются при помощи инвентарного переносного заземления.

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

7:1

16.60

Работы по строительству моста должны производиться в соответствии с требованиями:
- СП 46.13330.2012 "Мосты и трубы ";
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты";
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства";
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть II. Производство работ";
- СТО 136-2016 "Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов";
- РД 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов";
- РД 10-34-93 с изм. N1[РДИ 10-406-(34)-01] Типовая инструкция для лиц ответственных за безопасность производства работ кранами;
- РД 10-74-94 (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 06.12.2001 Т60. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной

эксплуатации) стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных, на спец. шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных);
- РД 10-107-96 с изм. N1 [РДИ 10-430-(107)-02] Типовая инструкция для стропольщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами;
- ППР;
- настоящим проектом.

16.72

Rmax=12м Rоп.з=23.6м

Демонтируемый объект

Ст. гофр. труба 2∅2.5м
ПК 0+84.38

Граница постоянной
полосы отвода

Граница постоянной
полосы отвода

Граница временной
полосы отвода

Граница постоянной
полосы отвода

Переустраивается

Переустраивается

Переустраивается

Проектная ось а/д

Зона ограничения
работы крана

Начало трассы объезда ПК0+00
соответствует ПК 33+39.34

Конец трассы объезда ПК1+93.75
соответствует ПК 35+33.87

8

6

Ось опоры
ПК  34+50.86Ось опоры

ПК  34+27.20

Плиты ПДН по слою
песка 20см

Переустраивается

Плиты ПДН по слою
песка 20см

Блок балки
масса=19.4т

01672000034210086830001-ПОС.Ч18
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16.60 16.72


7:1

06.V

16.07
ГВВ 10%

р. Хэнуяха

ГВ 14.55

Rmax=7.0мRоп.зоны=19м

Воздушная линия,110кВ, 7 проводов

Граница опасной зоны работы механизмов согласно таблице Г2 СНиП 12-03-2001

4.0 не менее

1.5
м

20
.4

5м

1. Погружение свай

2. Бетонирование ригеля

крана г/п 100т

16.60 16.72

Воздушная линия,110кВ, 7 проводов

Граница опасной зоны работы механизмов согласно таблице Г2 СНиП 12-03-20011.5
м

15.20

17
.5

0м20
.4

5м

г. Сургут

11

Направление монтажа

3.90м 27.50м
2

1

1

0.
7*

г. Салехард

г. Сургут

Лед водотока

15.20

16.96

Конструкция временных опор при монтаже ПС

1 23

Порядок монтажа м/к 

4 5

2 - стоянка крана при монтаже

Условные обозначения

Ведомость вспомогательных объемов работ для сооружения опоры 1, 2

№
п.п.

Наименование работ Ед. изм. Кол.

1 Песок под плиты ПДН м3 28.8

2 Сборные ж.б. плиты ПДН (6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т) под стоянку СБУ и крана шт 8

3 М/к направляющего каркаса для погружения свай т 3.10

4 М/к тех. укрытия для бетонирования т 10.32

5 Технологическое укрытие м2 815.80

Ведомость вспомогательных объемов работ для сооружения пролёта
1 Песок под плиты ПДН м3 20.4

2 Сборные ж.б. плиты ПДН (6х2х0,14, объем 1,68м3, масса 4,2т) под вр. опоры шт 2

3 Шпалы вр. опор шт 276

4 М/к домкратной балки т 0.17

5 М/к добора (ст. подкладки из полосовой стали) т 0.40

Технологические карты-схемы последовательности сооружения моста

Подп.Изм. Кол .уч. № докЛист Дата
ЛистовЛист

ГИП

Н. контр.

Разработал
Проверил

Стадия
Проект организации строительства

П

Реконструкция автомобильной дороги Сургут-Салехард, участок
Коротчаево-Новый Уренгой (корректировка)

8.23
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Урубков А.В.
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Технологические карты-схемы
последовательности сооружения моста

1

1-1

Грузовысотные характеристики
крана г/п 25т

Грузовысотные характеристики

Последовательность и методы производства работ по монтажу пролётного строения.

1. До начала работ по сборке пролетного строения должны быть произведены следующие подготовительные работы:
-закончено строительство постоянных опор №1, №2;
-сооружены временные опоры;
-доставлен и собран в рабочее положение монтажный гусеничный кран грузоподъемностью 100т.

2. Монтажный кран  устанавливается на стоянку крана, указанную на данном чертеже.
3. Монтажные элементы подаются под монтаж автомобилем-тягачем с полуприцепом-балковозом.
4. Сборка пролетного строения  начинается с установки монтажных элементов главных балок ГБ на постоянную и временную

опору с их временным раскреплением в опоры. Далее производится монтаж ОПС стой же стоянки крана. Монтаж ОПК допускается
производить после установки смонтированного ПС на постоянные опорные части в проектное положение.

5. Оформление стыков элементов пролетного строения ведется с подмостей.
6. Регулировка положения главных балок на постоянных опорах осуществляется гидродомкратами
7. Монтаж ведется в соответствии с данным ППР.
8. Монтаж элементов пролетного строения ведется с учетом строительного подъема на 100мм выше проектного.

Последовательность и методы производства работ по соружению опор.
Подготовительные работы:

1. Разбивка и закрепление осей опор на местности.
2. Транспортировка на стройплощадку необходимого оборудования и материалов для строительства опор.

Этап 1. Погружение свай:
Погружение свай производится гидромолотом установленный на СБУ (самоходная буровая установка). Погружение выполняется через металлическую раму (направляющий каркас) для

предотвращения смещения и контроля угла наклона ряда свай.
  Этап 2. Бетонирование ригеля:
До начала работ необходимо выполнить срубку бетона голов свай отбойными молотками  до проектной отметки.
Установка опалубки и арматурных каркасов ригеля производится краном г/п 25т. Укладка бетонной смеси производится  с помощью бункера установленного на кран. Уплотнение смеси

производится ручными глубинными вибраторами. Транспортировка бетонной смеси выполняется в АБС. Уход за свежеуложенным бетоном выполнять согласно ТТК разработанной подрядчиком.
Разопалубливание конструкций выполнить после достижения прочности бетона не менее 70% при соблюдении температурного режима в период снятия опалубки. Устройство монолитных подферменников
и шкафных стен производится аналогично ригелю.

Rmax=12.0мRоп.зоны=23.6м

Ось опоры
ПК  34+50.86

Самоходная универсальная
установка

Навесной гидромолот

Погружаемая свая

Плиты ПДН по слою
песка 20см

Направляющий каркас для
погружения свай

С9-35Т4
Погруженный

ряд свай

Ось опоры
ПК  34+27.20

АБС

Бункер БПХЛ-2.0
m=6т

Бункер БПХЛ-2.0
m=6т

Плиты ПДН по слою
песка 20см

Кран г/п 25.0т

Тех. укрытие

Плиты ПДН по слою
песка 20см

Лед водотока
Плиты ПДН по слою

песка 20см

Домкратная балка
из двутавра №12

Домкрат

Домкрат

Домкратная балка из
спаренных двутавров №12

Страховочная клетка

Импортный кран
г/п 100т

Блок балки
масса=19.4т

Плиты ПДН по слою песка Плиты ПДН по слою песка

Страховочная клетка Расклинить деревом

Стальные
подкладки добора

Шпальная клетка
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Формат A4х4

1690 1690

4 000

Конструкция технологического укрытия для зимнего бетонирования опоры №1, №2

1-1

Спецификация стальных подмостей

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Примеч.

Сборочные единицы

С1 Лист 1 Стойка 30 23.0

С2 Лист 1 Стойка 30 42.0

С3 Лист 1 Вставка 30 14.0

К1 Лист 1 Гайка 60 7.0

К2 Лист 1 Винт 60 16.0

К3 Лист 1 Опорная чаша 30 8.0

К4 Лист 1 Опорная чаша 30 10.0

Д1 Лист 1 Раскос 80 7.0

Лист 1 Метизы 310

Итого металлоконструкций: 5160.0

Спецификация технологического укрытия для зимнего бетонирования

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Примеч.

Лист 1 Геосинтетический материал (0.5кг/м2) в
два слоя

815.80 м2

Лист 1 Армированная полиэтиленовая пленка 407.90 м2

Лист 1 Брезент ПВХ 407.90 м2

Лист 1
Работа теплогенераторов
круглосуточная производительностью до
250 МКал/час  в течении 28 суток, 2 шт.

1344 маш/час

13х1690=21970

1

1

23 000*
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*
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Проект организации строительства
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Реконструкция автомобильной дороги Сургут-Салехард, участок
Коротчаево-Новый Уренгой (корректировка)
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Формат A3

Конструкция технологического укрытия для
зимнего бетонирования опоры №1, №2

1

Тех. укрытие

Деревянные двутавровые
балки перекрытия

Д1

Тех. укрытиеТех. укрытие для зимнего бетонирования

Ж.б. плиты  (сущ. укрепления)

Деревянные двутавровые балки перекрытия

Подмости ИПРС

К2

С1

С2

С3

К1

К1

К2 К3

К4

Д1

Тех. укрытие
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Разрешение Обозначение 01672000034210086830001-ПОС 

 
Наименование 

объекта 
строительства 

Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард, 
участок Коротчаево - Новый Уренгой 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 
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