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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
по объекту: 

«Рекультивация земельного участка с кадастровым №74:03:0805002:2, нарушенного 

размещением отходов, в г. Сим Ашинского района Челябинской области». 
 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 160001 - ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 160001 - ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

– – Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Не разрабатывается 

– – Раздел 4. Конструктивные решения Не разрабатывается 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

инженерно-технического обеспечения: 
 

– – Подраздел 1. Система электроснабжения Не разрабатывается 

– – Подраздел 2. Система водоснабжения Не разрабатывается 

5.3 160001– ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

– – 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
Не разрабатывается 

– – Подраздел 5. Сети связи Не разрабатывается 

– – Подраздел 6. Система газоснабжения Не разрабатывается 

6 160001– ТХ Раздел 6. Технологические решения  

7 160001– ПОС Раздел 7. Проект организации строительства  

8 160001– ООС Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды  

9 160001– ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

– – 
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 
Не разрабатывается 

– – 
Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства 
Не разрабатывается 

12 160001– СМ 
Раздел 12. Смета на строительство объекта капитального 

строительства 
 

  

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

 

13.1 160001– ОВОС Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду  
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   Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об  
использовании  земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими  требования по обеспечению  безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с со-
блюдением технических условий. 

   Принятые технические решения соответствуют требованиям  нормативной документации 
для проектируемого объекта. 

 
 
 
                     Главный    инженер   проекта                                                И.Н. Михайлова                              
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Содержание 

№ 

п.п 

                                          

                                                 Наименование  

     Лист 

а Характеристика района по месту расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства, реконструкции, капитального 
ремонта  

5 

б Описание транспортной инфраструктуры  6 

в Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта - 
для объектов капитального строительства, финансируемых с привлече-
нием средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8_3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации  

7 

г Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных спе-
циалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе 
для выполнения работ вахтовым методом,  - для объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации  

7 

д Характеристика земельного участка, предназначенного для строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование 
необходимости использования для строительства, реконструкции иных 
земельных участков вне земельного участка, предназначенного для 
строительства, реконструкци 

8 

е Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов производственного назначения 

9 

ж Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной го-
родской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 
линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 
назначения 

9 

з Обоснование принятой организационно-технологической схемы, опре-
деляющей последовательность возведения зданий и сооружений, инже-
нерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции 
(их этапов), капитального ремонта 

9 

и Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных  кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения    под-
лежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов  
приемки перед производством последующих работ и устройством  по-
следующих конструкций 

15 

к Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов 

16 

л Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального 
ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а 
также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и со-

19 
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оружениях 

м Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования ма-
териалов,  конструкций,  оборудования, укрупненных модулей и стен-
дов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негаба-
ритного оборудования, укрупненных модулей и строительных кон-
струкций. 

27 

н Предложения по обеспечению контроля качества строительных и мон-
тажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых обо-
рудования, конструкций и материалов  

28 

о Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля 

30 

п Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей доку-
ментации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 
связи принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования. 

31 

р Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте, реконструкции, капитальном ремонте  

31 

с Перечень мероприятий и проектных решений по определению техниче-
ских средств и методов работы, обеспечивающих выполнение норма-
тивных требований охраны труда 

30 

Т 

 

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 
среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

32 

 

Т(1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в пе-
риод строительства, реконструкции, капитального ремонт 

40 

 

Т (2) Описание проектных решений и мероприятий по реализации требова-
ний, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транс-
портной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта на этапе их проектирования и строительства , утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта на этапе их проектирования и строительства" 

40 

у Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства и от-
дельных этапов строительства, реконструкции 

40 

ф Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные ра-
боты на котором могут повлиять на техническое состояние и надеж-
ность таких зданий и сооружений 

41 

Ф1 В случае необходимости сноса существующих на земельном 
участке зданий, строений и сооружений: 

перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу; 
перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий, строений и сооруже-

ний, подлежащих сносу, от проникновения людей и животных в зону работ, а также 
по обеспечению защиты зеленых насаждений; 

описание и обоснование принятого метода сноса; 
расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от 

принятого метода сноса; 
описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инже-

нерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей; 

41 



 

     
160001-ПЗ.ПОС 

Лист 
     4 
Изм Лист N докум Подп. Дата 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
им

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по 
сносу; 

описание решений по вывозу и утилизации отходов; 
перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 
участка (при необходимости) 

Ф2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установлен-
ных требований энергетической эффективности, включающий: 

обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений, и мате-
риалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в 
процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и 
сооружений; 
          обоснование выбора оптимальных технологических и инженерно-технических 
решений при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объекта капитального строительства с целью соответствия требованиям энергетиче-
ской эффективности 

42 

 Ведомость ссылочных документов 43 

 Прилагаемые графические материалы  

х  Календарный план строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, включая подготовительный период (сроки и последовательность 
строительства, реконструкции, капитального ремонта основных и 
вспомогательных зданий, строений и сооружений, выделение этапов 
строительства, реконструкции)  

1 

ц  Строительный генеральный план подготовительного периода строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта (при необходимости) и 
основного периода строительства, реконструкции, капитального ремон-
та с определением мест расположения постоянных и временных зданий 
и сооружений, мест размещения площадок и складов временного скла-
дирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест 
установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой 
грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения стро-
ительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс се-
тей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков за-
крепления разбивочных осей. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ч Схемы движения транспортных средств на строительной площадке  

Ш В случае необходимости сноса существующих на земельном 
участке зданий, строений и сооружений: 

план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места разме-
щения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и 
опасных зон в период сноса объекта с указанием мест складирования разбираемых 
материалов, конструкций, изделий и оборудования; 

чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных ком-
муникаций; 
          технологические карты-схемы последовательности сноса строительных кон-
струкций и оборудования 

 

- 
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а. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства 

и условий строительства, реконструкции, капитального ремонта 

 
 Проект «Рекультивация земельного участка с кадастровым №74:03:0805002:2, нарушен-
ного размещением отходов, расположен в г. Сим Ашинского района Челябинской области». 
 

б. Описание транспортной инфраструктуры  

 

Работы по рекультивации свалки отходов ведутся в Челябинской  области, г. Сим в 
районе с уже сложившейся развитой транспортной инфраструктурой, т.е. подъезды транс-
порту к участку рекультивации обеспечены. 

При реализации проекта для перемещения строительной техники по территории участ-
ка рекультивации, перевозке грунта и доставке грузов используются существующие и вре-
менные автодороги и проезды. 

Въезд и выезд автотранспорта на территорию объекта предусмотрен с существующей 
дороги.  

Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов с указанием и согласо-
ванием с Заказчиком источников их получения и маршрутов доставки разрабатывается в про-
екте производства работ. Санитарно-эпидемиологические заключения (копии) используемых 
строительных материалов должны быть указаны в проекте производства работ.   

Вывоз строительного мусора и прочих отходов осуществляется в места, согласно справке 
заказчика. 

Доставка работников к месту производства работ осуществляется транспортом подрядчи-
ка. 

При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, открытым для общего пользова-
ния, необходимо выполнять требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и Поста-
новление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 
«О правилах дорожного движения (Правила дорожного движения в Российской Федерации)». 

 
в. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта - для объектов капитального 

строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8_3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  
 
Подрядчик  будет определяться на конкурсной основе. Предполагается, что организация, 

выигравшая тендер, располагает производственными мощностями для производства работ, 
поэтому  в настоящем проекте не предусматривается создание или расширение производ-
ственной мощности этой организации.  

Для выполнения работ будут привлечены квалифицированные рабочие разных специаль-
ностей, необходимых для выполнения работ, строительно-монтажного управления, выиграв-
шего тендер. 

При необходимости у строительной организации имеется возможность направления сво-
их рабочих на курсы повышения квалификации и также обращения в центр занятости для 
укомплектования необходимыми кадрами (специальностями). 

 Доставка работников к месту производства работ осуществляется транспортом подряд-
чика. 
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г. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенче-

ских строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом,  - для 

объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответ-

ствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 

лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
 
   Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными организациями. В 
данном проекте работа вахтовым методом и привлечение студенческих строительных отрядов  
не предусматривается. 
 
 

д. Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использова-

ния для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участ-

ка, предназначенного для строительства, реконструкции 

 

Объект представляет собой свалку отходов, является площадным объектом. 
Въезд на территорию свалки отходов предусмотрен со стороны грунтовой дороги мест 
ного значения, также возможен заезд со стороны трассы М-5. 
Объект эксплуатировался с 1997 г. по 2018 г. для размещения отходов производства и 
потребления IV-V классов опасности. Виды размещенных отходов: отходы от жилищ несор- 
тированные (исключая крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений органи 
заций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы от строительных и ремонт-
ных работ, отходы от уборки территорий и помещений, отходы от жилищ крупногабаритные. 
По территории свалки проходит водоотводная канава. С южной стороны свалка примы- 
кает к территории кладбища. Расстояние от объекта до ближайших градостроительных объек 
тов (гаражей) - 0,06 км. Расстояние от объекта до жилой застройки - 0,35 км. Расстояние от 
границы объекта до водного объекта - 0,6 км до реки Сим. Ориентировочный объем накоп-
ленных ТКО по данным заказчика (на конец 2018 года) от 410 тыс. м3 (уточняется по резуль-
татам инженерных изысканий). Высота слоя ТКО (свалочных масс) над уровнем земли по 
данным заказчика: до 10 м. 
На момент обследования территории свалки сильно заросла травой, частично кустарником, 
имеется поросль деревьев (береза, клен). 

На участке изысканий водные объекты отсутствуют. Имеется водоотводная канава, 
проходящая по периметру и посередине свалки искусственного происхождения, не являю 
щаяся водным объектом. 
Ближайшие водные объекты: 
- р. Сим – в 580 м восточнее участка изысканий. 
Территория намечаемой хозяйственной деятельности расположена вне водоохранной 
зоне, прибрежной защитной полосе и рыбоохранной поверхностного водного объекта. 

Использования для строительства земельного участка вне земельного участка,  предостав-
ляемого для  строительства объекта капитального строительства нет.  

 
Технико-экономические показатели по проекту: 

- общая площадь земельного участка в границах землепользования 
(земельный участок с кадастровым номером 74:03:0805002:2) – 43 225 м2. 
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Е. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, 

в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для 

объектов производственного назначения 

 
Данный раздел не разрабатывается. На момент разработки проектной документации свал-

ка закрыта для приема и захоронения отходов. 
 

ж. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застрой-

ки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - 

для объектов непроизводственного назначения. 

 
Данный раздел не разрабатывается. На момент разработки проектной документации свал-

ка закрыта для приема и захоронения отходов. Инженерные сети отсутствуют. 
 
       
  з. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, 

реконструкции (их этапов), капитального ремонта 

 

Работы по подготовке строительной площадки на территории свалки осуществляется си-
лами строительной организаций, располагающих для выполнения работ по рекультивации не-
обходимым набором строительных механизмов и автотранспорта, а также имеющих допуск на 
право производства соответствующих видов строительных работ. Организация для выполне-
ния строительных работ определяется заказчиком после проведения конкурсных торгов между 
фирмами претендентами. 

Работы по рекультивации предусмотрены в 2 этапа: подготовительный и основной. Ос-
новной период включает 4 подэтапа: освобождение участка от отходов под формирование тер-
рикона, инженерная подготовка участка для размещения террикона, техническая рекультива-
ция, биологическая рекультивация.  

I этап – подготовительный  

Работы подготовительного периода включают в себя: 
▪ геодезические и разбивочные работы; 
▪ устройство временного строительного городка: 

Организация строительного процесса предусматривает устройство временного строи-
тельного городка с участком складирования материалов, площадки с твердым покрытием для 
временной стоянки техники общей площадью 0,20 га. Организация временного строительного 
городка обеспечивается подрядчиком перед началом производства работ по рекультивации. 

Для размещения мобильных зданий предусмотрено устройство площадки с покрытием 
из песка или песчано-гравийной смеси, толщиной 0,15м.  

Для организации стоянки техники в период проведения работ по подготовке площадки к 
рекультивации свалки проектом предусмотрено устройство площадки из ж/б плит.  

▪ организация временного энергоснабжения участка строительства и городка: 
Электроснабжение осуществляется с помощью дизель-генератора. 

▪ завоз питьевой и технической воды: 
Водоснабжение строительной площадки для производственных и хозяйственных нужд 

осуществляется из привозных автоцистерн и полуприцепов-цистерн требуемым объемом. Для 
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питьевых нужд будет организована доставка питьевой воды из пластиковых емкостей с уче-
том требуемого на данный момент объема потребления. 

▪ завоз строительных материалов; 
▪ монтаж установки мойки колес: 

На строительной площадке предусмотрена мойка колес, выезжающего со строительной 
площадки, автотранспорта. Проектом рассматривается установка пункта мойки колес серии 
«Мойдодыр-К» (или аналог). Комплект мойки колес серии «Мойдодыр-К» оборудован систе-
мой оборотного водоснабжения.  

▪ монтаж установки очистки поверхностного стока: 
Для очистки поверхностного стока с территории стройгородка предусматривается ис-

спользование очистных сооружений модульного типа – СФП-МС 580х900, серийно выпускае-
мые ООО «УК «Полихим» г. Санкт-Петербург (или аналог). 

II этап – основной 

На момент проектирования свалка отходов находится в подтопленном состоянии 
(160001- ИГИ), расстояние от отходов до подземных вод менее 2 м. Для рекультивации в 
соответствии с СП 116.13330.2012 предусмотрены мероприятия искусственного повышения 
поверхности территории. Для этого часть площади существующей свалки освобождается от 
отходов. На освобожденном участке проводится инженерная подготовка для участка разме-
щения отходов (далее: УРО) и формируется новый террикон для отходов. 

 
Освобождение участка от отходов под формирование террикона. 

1. Устройство временной дороги от въезда на свалку до участка, на котором будет 
рас 
полагаться террикон (освобождение участка под дорогу от отходов, устройство насыпи из 
привозного песка, организация технологического проезда), 
2. Устройство временной дороги вокруг участка, на котором будет располагаться тер 
рикон (освобождение участка под дорогу от отходов, устройство насыпи из привозного 
песка, организация технологического проезда), 
3. Разработка свалочных грунтов экскаваторами на участке будущего террикона с по 
грузкой на автосамосвалы и транспортировкой до 1 км во временный отвал отходов. Времен-
ный отвал расположен на существующей свалке, его территория в настоящее время занята 
отходами. Отходы во временный отвал укладываются послойно с разравниванием и уплотне-
нием катком или тяжелым бульдозером. Затем проводится планировка поверхности временно-
го отвала отходов механизированным способом. Временный отвал имеет вид усеченного ко-
нуса без террасирования ввиду малой высоты (до 12,0 м), с заложением внешних от 
косов 1:2. 
4. Срезка существующих земляных дамб и использование грунта для выравнивания ям 
и неровностей. 
Инженерная подготовка УРО. 

1. Искусственное повышение поверхности территории (привозным суглинком или глиной на 
высоту 1,75 м для соблюдения расстояния 2,0 м от отходов до подземных вод). Со 
гласно требованиям СП 320.1325800.2017 (п. 5.5), отметка основания ложа полигона должна 
находиться на 2,00 м выше расчетного горизонта грунтовых вод. 
2. Устройство ограждающего вала из глины высотой 2,0 м вокруг УРО 
3. Устройство противофильтрационного экрана. На проектной отметке основания УРО 
и по внутреннему откосу ограждающего вала устраивается водонепроницаемый экран основа-
ния террикона для защиты подземных вод от загрязнения. Конструкция водонепроницаемого 
экрана основания террикона (снизу вверх): 
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-противофильтрационный экран: геомембрана, из полиэтилена высокой плотности, имеющая 
текстурированную с одной стороны поверхность марки ПЭВП-Т (HDPE-T) по ГОСТ Р 
56586-2015 толщиной 2,0 мм или аналог; 
- геологический барьер: глинистый грунт 0,5 м и более; 
Защитный слой создается с уклоном 0,02% для сбора фильтрата в дренажную сеть. 
Мощность защитного экрана (0,5 м) принята согласно п. 1.15 Инструкции; п. 1.13 СН 551-82 
«Инструкции по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из по 
лиэтиленовой пленки для искусственных водоемов» и Альбому типовых технологических 
решений по рекультивации полигонов ТКО» (шифр РЭО-209/2021). 
Использование геомембраны HDPE «Техполимер» тип 4/1 (или аналога) и защитного 
слоя грунта обеспечивают требования п. 6.6 СП СП 320.1325800.2017 (16.03.2022), согласно 
которому основание и стенки ложа полигона должны сочетать геологический барьер и си 
стему гидроизоляции основания полигона (противофильтрационный экран) и обеспечивать 
коэффициент фильтрации (проницаемость) с объединенным эффектом не более 10-11 см/с, 
стойкость к механическим повреждениям не менее 1,8 кН. 
4. Устройство дренажной системы. Дренажная система включает: дренажный трубопровод, 
канализационный колодец D=1000 мм, резервуар сбора фильтрата. 

В основании ограждающего вала с внутренней стороны по отношению к вновь формируе-
мому террикону отходов устраивается щебеночная призма, в которую укладывается дренаж-
ный трубопровод. Щебеночная призма имеет размеры: ширина по низу 2,5 м, ширина по 
верху – 1,0 м, откосы 1:1,5. Материал: гранитный щебень фр.10-20 мм по ГОСТ 8267-93*. 
Дренажный трубопровод монтируется из труб-дрен Перфокор-I DN/OD 315 SN4, обернутых в 
геотекстиль плотностью 200 г/м2. 
Прием фильтрата и его накопление обеспечивается устройством колодца (D=1000 мм), 
расположенного в самой низкой точке дренажной канавы. Выпуск из колодца осуществляет 
в резервуар емкостью 30 м3 (D=2,4 м, длина = 7,0 м). 
В качестве резервуара для сбора поверхностных вод принята накопительная емкость 
полной заводской готовности, изготовленная из армированного стеклопластика. 
Техническая рекультивация. 

Включает следующие мероприятия: 
1. Перемещение отходов с временного отвала, существующей свалки и прилегающих 
окрестных территорий на УРО, разравнивание и послойное уплотнение отходов; 
2. Планировка и формирование откосов с нормативным углом наклона; 
Проектом предусматривается санитарно-гигиеническое направление рекультивации с 
посевом многолетних трав, т.е. нормативный угол откоса не должен превышать 18°, т.е. 1:4. 
Террасирование не требуется т.к. высота формируемого террикона 7,5 м, менее 10-12 м (п. 
3.10.3 Инструкции). 
3. Устройство изоляционного верхнего покрытия. Конструкция изоляционного верх 
него покрытия: 
- геотекстиль плотностью 300 г/м2. 
- газо-дренажный слой из однородного несвязного материала (щебня, гравия, гальки 
средних и крупных фракций) толщиной 300 мм. 
- геотекстиль плотностью 300 г/м2. 
- геомембрана из полиэтилена высокой плотности, имеющая текстурированную по 
верхность с двух сторон марки ПЭВП-Т (HDPE-T) по ГОСТ Р 56586-2015 толщиной 2,0 мм. 
- слой минерального песчаного материала толщиной 200 мм. 
- слой из минерального грунта толщиной 200 мм. 
- слой плодородного или потенциально плодородного грунта толщиной 200 мм. 
4. Устройство системы пассивной дегазации. 
Устройство газодренажной скважины предусматривает: 



 

     
160001-ПЗ.ПОС 

Лист 
     10 
Изм Лист N докум Подп. Дата 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
им

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

- проходку массива отходов буровым инструментом диаметром 320 мм на всю мощность сва-
лочного тела; 
- установку в выбуренном пространстве перфорированной пластиковой трубы диаметром 160 
мм (ПЭ 160); 
- заполнение затрубного пространства скважины гравием; 
- монтаж оголовка. 
Основным элементом конструкции газодренажной скважины является полиэтиленовая 
труба длиной 6,0 м типа «Перфокор», соединенная в верхней части с трубой типа «Корсис»1,4 
м. Труба опускается в скважину таким образом, чтобы ее перфорированная часть располага-
лась ниже гидроизолирующего экрана в грунтах газодренажного слоя рекультивационного пе-
рекрытия и непосредственно в свалочных отложениях. Вся зона перфорации трубы отсыпает-
ся строительным щебнем изверженных пород без карбонатных примесей и включений, фрак-
ции 20-40 мм. 
Верхняя «глухая» часть обсадной трубы вместе с оголовком располагается выше гидроизоля-
ционного слоя перекрытия и выступает над поверхностью формируемого при рекультивации 
террикона примерно на 0,5 м. Оголовок скважины изготавливается из стандарт 
ных полиэтиленовых соединительных деталей. Сварка отводов (отвод 90 D=160 мм ГОСТ 
12820-80) производится с помощью промышленного фена при температуре 120-150°С. 
Биогаз разгружается под влиянием градиента давления, формирующегося в поровом 
пространстве тела отходов, через скважины в атмосферу без использования каких-либо уста-
новок по его принудительной откачке. 
В связи с удаленностью нормируемых объектов (жилые дома, садовые участка и пр.) 
очистка биогаза не предусматривается. 
5. Рекультивация расчищенной территории. После перемещения отходов с территории 
существующей свалки на УРО производится разравнивание поверхности за счет перемещения 
имеющегося грунта. Затем укладывается растительный грунт толщиной 0,15. 
В качестве плодородного слоя используется грунт, отвечающий требованиям ГОСТ 
17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для 
биологической рекультивации земель» по группе пригодности – пригодные. 
6. Создание системы мониторинга подземных вод. Система мониторинга включает 3 
скважины (пьезометра). Одна контрольная скважина закладывается выше вновь сформиро-
ванного террикона отходов (по абс. отметкам) и две скважины - ниже террикона отходов. 
Конструкция скважин разработана с применением гофрированных перфорированных 
дренажных труб диаметром 250 и 160 мм, последняя обернута геотекстилем. 
Трубы монтируются в предварительно пробуренные скважины с обсадными трубами 
диаметром 324 мм. По завершению установки дренажных труб, производится демонтаж об 
садных труб. Скважины устроены с проходкой их до водоупорного слоя. В основании сква-
жин устраивается бетонная подушка путем подачи бетонной смеси в основание скважины по 
шлангу, с формированием ее толщины в пределах 0,5 м. Устье скважин обустраивается, за 
ливается бетоном по периметру в виде плиты размерами 0,75х0,75 м. Верх трубы над релье-
фом – 0,25 м. Стыки труб зачеканиваются раствором. Для предотвращения попадания мусора, 
все скважины закрываются заглушками. 
7. Демонтаж временных зданий и сооружений. 
По окончании технической рекультивации необходимо подготовить участок к биологической 
рекультивации. Для этого предусмотрены следующие мероприятия: 
- очистка территории от строительных отходов и мусора (в случае необходимости); 
- демонтаж установки мойки колес; 
- демонтаж установки очистки поверхностного стока и резервуара для сбора поверх 
ностного стока; 
- демонтаж строительного городка. 
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Биологическая рекультивация. 

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и фитомелио 
ративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия нарушенных земель. 
Включает в себя следующие виды работ: 
- дискование на глубину 10 см; 

- боронование в 2 следа; 
- предпосевное прикатывание поверхности; 
- внесение удобрений; 
- посев многолетних трав; 
- полив. 
Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными 
предприятиями сельскохозяйственного профиля. 
Согласно Инструкции продолжительность биологического этапа рекультивации 4 года. 
Биологическая рекультивация считается завершенной, если рост трав и формирование траво-
стоя с агрономической точки зрения проходит нормально – зарастает не менее 80% площади. 
По окончании биологического этапа рекультивации участок передается землепользователю. 

 
и. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих ра-

бот и устройством последующих конструкций 

 

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процес-
се проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или 
повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций. 

Акт освидетельствования скрытых работ составляется на завершенный процесс, выпол-
ненный самостоятельным подразделением исполнителей. 

Различают промежуточную приемку работ в процессе их производства и окончательную 
приемку законченных объектов. 

Промежуточную приемку работ производят непосредственно в ходе их выполнения и 
проверяют, прежде всего, все скрытые работы, результаты которых закрываются последую-
щими работами. 

Приемку скрытых работ производит по мере их выполнения комиссия, состоящая из пред-
ставителей подрядчика и заказчика; при этом составляются и подписываются следующие акты 
(приблизительный перечень, окончательно уточняется в ППР): 

 Акты создания геодезической разбивочной основы; 
 Акт разбивки системы газового дренажа; 
 Акт на устройство системы газоудаления; 
 Акт на устройство рекультивационного слоя; 
 Акты на устройство дренажной системы сбора фильтрата; 
 Акт на укладку слоев защитного экрана поверхности полигона; 
 Акт на внесение удобрений; 
 Акт на работы по подготовке основания; 
 Акт на работы по устройству фундаментов (армирование, гидроизоляция); 
 Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов; 
 Акт на устройство гидроизоляции; 
 Акты на скрытые работы, перечень которых приводится в рабочих чертежах; 
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 Акт осмотра работ по благоустройству участка. 
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие 

работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед про-
изводством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 
предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

 

 

к. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов. 

 

Последовательность и объем проведения работ (см. совместно с календарным планом): 
 

№ Наименование работ 
 

Ед.  
изм. 

Кол-во Последова-
тельность 

проведения 
работ 

1. Подготовительные работы 

1 

1.1 Разработка техногенного грунта (отходов) экскаватором на суще-
ствующей карте с перемещением бульдозером до 50 м – во времен-
ный участок хранения отходов (за пределами УРО). 
(Участок выемки грунта – площади участков технологического 
проезда к УРО и кольцевого проезда вокруг УРО) м3 23 197 

1.2 Устройство насыпи из песка (привозного) hср=1,75 м для организа-
ции технологического проезда (Заполнение траншеи, образованной 
в результате выемки техногенного грунта – в подземной части и 
устройство насыпи - в надземной части) м3 29 138 

1.3 Организация технологического проезда (L=1 216 п.м., b=4,5 м): 
- укладка дорожных плит (3х1,5х0,2 м) 

 
шт. 

 
1 406 

1.4 Разработка техногенного грунта (отходов) экскаватором на суще-
ствующей карте с погрузкой на а/самосвалы и перевозкой до 1 км – 
на временный участок хранения отходов (за пределами УРО). 
(Участок выемки грунта – площадь проектируемого УРО) м3 72 798 

1.5 Работа на отвале (п.1.1 + п.1.4 ) м3 98 995 
1.6 Срезка части насыпей ограждающих дамб (до уровня подстилаю-

щей УРО поверхности) бульдозером с перемещением в до 50 м и 
разравниванием м3 818 

 

2. Инженерная подготовка участка размещения отходов (УРО)  

в соответствии с нормативными требованиями 

3 
 

2.1 Устройство насыпи из привозного минерального грунта (глинисто-
го) hср=1,75 м на УРО (Заполнение котлована, образованного в ре-
зультате выемки техногенного грунта – в подземной части и 
устройство насыпи - в надземной части) м3 91 330 

2.2 Устройство насыпи ограждающего вала hср=2,0 м из привозного 
минерального грунта (глинистого) с послойным уплотнением 

 
м3 

 
18 837 

2.3 Планировка исходных поверхностей всего, в т.ч.: 
- днища котлована 
- внутренних откосов котлована и внешнего откоса ограждающего 
вала 
- гребня ограждающего вала 

м2 

м2 

 
м2 

м2 

55 799 
41 538 

 
9 776 
4 485 

2.4 Укладка геомембраны, текстур. с одной стороны толщиной 2,0 мм 
«ТехПолимер» (или аналог) 

 
м2 

 
54 588 

2.5 Устройство защитного слоя из минерального (привозного) грунта 
hср=0,9 м с созданием уклона (минимальная толщина – 0,5 м, мак-

 
м3 

 
43 830 



 

     
160001-ПЗ.ПОС 

Лист 
     13 
Изм Лист N докум Подп. Дата 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
им

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

симальная толщина – 1,3 м) 
2.6 Планировка поверхности подготовленного котлована м2 48 700 
2.7 Устройство дренажной системы (L=396 п.м.), в т.ч.: 

- укладка геотекстиля, пл. 200 г/м2 полосой b=6,0 м в основании 
призмы вдоль оси дренажного коллектора (последующее оборачи-
вание щебеночной призмы) 
- устройство щебеночной подготовки h=0,2 м, фр. 5…20 мм 
- укладка дренажных труб "Перфокор-II" Ф315 мм SN 4 ЗФП 
(тройник – 1 шт.) 
- обсыпка труб щебнем, фр. 5…20 мм 
- укладка труб «Корсис» Ф315 мм SN 4 
- монтаж наблюдательного колодца (стеклопластик), Ф1,0 м, h=3,0м 
- монтаж накопительной емкости V=30 м3 (стеклопластик), Ф2,4 м, 
L=7,0 м 

 
 
 

м2 

м2 

 
п.м. 
м3 

п.м. 
шт. 

 
шт. 

 
 
 

2 386 
199 

 
396 
347 
18 
1 
 

1 
2.8 Засыпка пазух котлована песком (вокруг резервуара) м3 73 

3. Перемещение отходов на УРО, формирование террикона для консервации 

4 

3.1 Очистка (ручной сбор) прилегающих окрестных территорий от раз-
летевшихся легкоподвижных фракций отходов с перемещением в 
проектируемый террикон (50 м по периметру) м2 99 370 

3.2 Разработка техногенного грунта (свалочной массы) экскаваторами 
емк. ковша 1,0 м3 на участке временного хранения отходов с по-
грузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1,0 км - 
на УРО для формирования террикона для консервации (плотность 
грунта – 0,8 тн/м3) 

 
 
 

м3 

тн 

 
 
 

246 772 
197 418 

3.3 Разравнивание насыпи и послойное уплотнение (слои h=0,5 м) сва-
лочного грунта катками или тяжелыми бульдозерами  
(4-кратной проходкой по одному следу) 

 
 

м3 

 
 

246 772 
4. Рекультивация УРО и земельного участка, ранее занятого отходами 

5 

4.1. Техническая рекультивация земельного участка, ранее занятого отходами  

4.1.1 Разработка минерального грунта экскаватором экскаваторами емк. 
ковша 1,0 м3 на расчищенной от свалочного грунта площади с по-
грузкой на а/самосвалы, перевозкой до 1 км, укладкой, разравнива-
ем и уплотнением. 
(Цель работы: создание уклона в северо-западном направлении для 
обеспечения естественного отвода поверхностного стока в место 
понижения рельефа – существующий дорожный кювет) 

 
 
 
 
 
 

м3 

 
 
 
 
 
 

40 336 
4.1.2 Разработка минерального грунта экскаватором экскаваторами емк. 

ковша 0,65 м3 в траншее для устройства водоотводной канавы 
(L=320 п.м.) в отвал с перемещением бульдозерами до 50 м, раз-
равниванием и уплотнением 

 
 
 

м3 

 
 
 

960 
4.1.3 Планировка поверхности механизированным способом м3 138 961 
4.1.4 Укладка плодородного слоя почвы (привозного) h=0,15 м на рас-

чищенном от отходов и спланированном участке 
м2 

м3 
138 961 
20 844 

4.2. Техническая рекультивация УРО 

6 

4.2.1 Устройство газодренажных скважин, в том числе: 
- бурение скважин с обсадной трубой Д=325 мм 
- монтаж (опуск в скважину) п/э дренажных труб типа «Перфо-
кор» (тип.IV) Ф160 мм, L=6,0 м 
- засыпка межтрубного пространства щебнем фр. 5…20 мм (с од-
новременным извлечением обсадных труб) 
- монтаж п/э труб типа «Корсис» SN4 Ф160 мм, L=1,4 м 
- соединительная муфта Ф160 мм 
- отвод Ф160 мм, 900  

шт. 
п.м. 

 
шт. 

 
м3 

шт. 
шт. 
шт. 

15 
90 

 
15 

 
7 

15 
15 
30 

4.2.2 Укладка геотекстиля плотн. 300 г/м2 на уплотненное основание 
(с учетом выстилания откосов и днища траншеи дренажной систе-
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мы для отведения фильтрата).  
Укрываемая площадь/с учетом коэффициента расхода – 1,2 

м2 

м2 
49 646 
59 575 

4.2.3 Укладка газо-дренажной слоя из однородного несвязного материа-
ла (щебня, гравия, гальки средних и крупных фракций) толщ. 0,3 м 
Физический объем/с учетом коэффициента расхода – 1,1 

 
м3 

м3 

 
14 894 
16 384 

4.2.4 Укладка геотекстиля плотностью 300 г/м2  
Укрываемая площадь/с учетом коэффициента расхода – 1,2 

м2 

м2 
49 646 
59 575 

4.2.5 Укладка геомембраны HDPE-Т «ТехПолимер» (или аналог), тол-
щиной 2,0 мм, текстурированной с обеих сторон (с учетом высти-
лания внешнего откоса и днища траншеи дренажной системы для 
отведения фильтрата). 
Укрываемая площадь/с учетом коэффициента расхода – 1,2 

 
 
 

м2 

м2 

 
 
 

54 588 
65 506 

4.2.6 Укладка минерального песчаного или песчано-гравийного матери-
ала толщиной 0,2 м (привозного) 

 
м3 

 
11 245 

4.2.7 Укладка минерального грунта толщиной 0,2 м с разравниваем и 
уплотнением катками на пневмоходу за 4 прохода – подстилающий 

 
м3 

 
11 245 

4.2.8 Планировка поверхности подстилающего слоя м2 56 225 
4.2.9 Укладка растительного плодородного грунта (привозного), толщи-

ной 0,2 м  
м2 

м3 
72 095 
14 419 

4.2. Биологическая рекультивация 
7 

4.2.1 Посев многолетних трав м2 211 056 
5. Прочие работы 

5.1 Монтаж накопительной емкости для сбора ливневых стоков с твер-
дых покрытий V=50,0 м3 (стеклопластик), Ф3,0 м, h=8,0 м 

 
шт. 

 
1 

 
2 

5.3 Устройство наблюдательных скважин  шт. 3 8 
 

л. Обоснование потребности строительства в кадрах, строительных машинах, механиз-

мах, транспортных средствах, в топливе и горюче- смазочных материалах, а также в 

электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях  

 

1. Потребность в кадрах  

Потребность в рабочих кадрах определяется исходя из технологии ведения работ, ис-
пользуемых машин и механизмов: 

 экскаваторщик - 2 чел.: 
 бульдозерист – 2 чел.; 

        - водитель  катка – 2 чел. 
 рабочие          – 16 чел.; 
 водитель автосамосвала – 6 чел; 
 водитель автомобиля – 2 чел.; 
 машинист бурильной установки – 1 чел.; 
 машинист плуга – 1 чел.; 
 машинист бороны – 1 чел.; 
  машинист автокрана – 1 чел. 
  водитель поливомоечной машины – 1 чел. 

          Итого: 35 чел. 
С учетом  последовательности выполнения работ (согласно календарного плана) максималь-
ное количество одновременно рабочих  составляет 26 чел. 

В общем количестве работающих, численность отдельных категорий работников соглас-
но расчетным нормативам (часть I табл. 46) принимается следующей: 

Рабочих 80% - 26 чел. 
ИТР 13% - 4 чел. 
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Служащих 3% - 1 чел. 
МОП и охрана 4% - 1 чел. 
Итого: 32 чел. 
Потребность в рабочих кадрах для строительства объекта окончательно утверждается 

подрядчиком по факту. 
Потребность в строительных кадрах покрывается местными специалистами. 

Состав бригад по видам работ, квалификацию работников уточнить в соответствии с требова-
ниями технологических карт на виды работ. Эти вопросы должны быть рассмотрены и изло-
жены в составе «проекта производства работ» (ППР), который разрабатывает производитель 
работ (подрядчик).             

 
2. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспорте 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспорте определяется 
исходя из объемов работ.  

Наименование Марка По-
треб-
ность 

Область 
применения 

Нормативный 
расход топли-
ва, л/маш.час.* 

1 2 3 4 5 
А. Потребность в строительных и дорожных машинах и механизмах: 
Экскаватор Kubota RX 

505 
2 

Земляные ра-
боты 

6.5 

Бульдозер 75 л/с ДТ-75 1 Земляные ра-
боты 

8.4 
11.1 Бульдозер 130 л/с Т-130 1 

Грунтовый каток (25 
тн) 

AMMANN 
2 

Уплотнение 
грунта 

5.7 

Трамбовка Д-471    2 Уплотнение 
грунта 

 

Буровая установка Beretta Т21 

1 

Бурение 
скважин для 
установки пье-
зометров 

6 

Автокран КС-35715-1 

1 

Погрузочно-
разгрузочные 

6-работа краново-
го оборудования, 

30л/100 км-
линейная норма 

Поливомоечная ма-
шина 

КО-002 
1 

Увлажнение 
почвы 

 

Лесной плуг ПКЛ-70 
1 

Нарезка бо-
розд 

 

Зубовая борона ШБ-2.5 
1 

Боронование 
поверхности 

 

Передвижная  элек-
тростанция   

ДЭСМ-30 
1 

Электроснаб-
жение 
стройплощадки 

 

Б. Потребность в автотранспорте 
Автосамосвал г/п 8 т МАЗ-

503А 
6 

Перевозка 
грузов 

 
 
30л/100 км Автомобиль борто-

вой г/п 12тн 
КРАЗ-257 

1 
Перевозка 

грузов 
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Автомобиль борто-
вой г/п 3.5т 

ЗИЛ-131 
1 

Перевозка 
грузов 

Топливозаправщик NEXT АТЗ 
1.5 м3 

1 
 

Доставка топ-
лива  

 

Общая средняя суточная потребность в топливе 448.8 л/сут. Количество одновременно 
работающих машин и механизмов – 6 единиц. 

Общая потребность в топливе на период строительства составляет 481267 л с учетом ис-
пользования машин и механизмов согласно  графика работ  (потребность уточняется по дан-
ным эксплуатирующей организации) 

Нормы расхода топлива разрабатываются строительной (эксплуатирующей) организаци-
ей на каждый вид машин, механизмов, имеющихся в эксплуатации и проходят опытную про-
верку норм. Нормы утверждаются руководителем организации. 

Машинами и механизмами стройка обеспечивается за счет парка механизмов, имеюще-
гося в распоряжении подрядчика, а также за счет аренды у сторонних организаций. 

В случае отсутствия у подрядной организации машин, механизмов и приспособлений, 
предусмотренных проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные 
предусмотренным параметры без дополнительного согласования с проектной организацией. 

 

3. Потребность строительства в энергоресурсах 

 

Источником электроснабжения служит передвижная электростанция ДЭСМ-30. 
Теплоснабжение (обогрев бытовых помещений) – электрическое.  

Техническая характеристика электрооборудования и расчет потребных мощностей на стадии 
ПОС: 

№/
пп 

Электрооборудование (потребитель) Кол-во, 
шт. 

Потребляемая 
мощность, кВт 

Энергопотребл
ение, кВт 

1 Прожекторное освещение 4 1,0  4,0 
2 Освещение бытовых, административных и 

складских помещений 
10 0,3  3 

3 Обогрев бытовых, административных и 
складских помещений 

10 2,0  20 

4 Освещение  рабочих мест 3 1,0 3,0 
5 Мойка колес 1 3,1 3,1 
5 Прочие потребители 10%  2,1 2,1 

Итого   35.2 
Всего с учетом коэффициента участия К=0,80   28,16 

Потребность в воде 

 
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хо-

зяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (заправка и мытье машин и 
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т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
Qпр.=1.5х500х2х1.5/3600х8=0,078. л/с 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Qхоз.=(15х32х2/3600х8)+(30х21/60х45)=0,266 л/с 
Qтр.=0.344 л/с 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 10 л/с. 
Для санитарно-гигиенических нужд поставка воды питьевого качества осуществляется от 

коммунального водопровода транспортом заказчика.  
Для хранения воды установить емкость 2.5м3 (наполнять по мере необходимости). Для 

перекачки воды из емкости в емкости,  установленные в санитарно-бытовых помещениях, 
использовать насос типа Агидель-М. 

Питьевая вода бутилированная доставляется на объект по договору с торговой организа-
цией (поставщиком). 

Для мойки автомашин предусмотрена установка «Мойдодыр» с оборотным циклом. 
Водоотведение хоз.-бытовых стоков со стройплощадки осуществляется в специально 

установленную емкость из водонепроницаемого материала V=100 м3 с последующей вывоз-
кой (по мере накопления) на полигон канализационного коллектора. 

 
4. Временные здания и сооружения 

 

Расчет площадей инвентарных зданий различного типа произведен на численность рабо-
тающих, занятых на строительной площадке. 

Численность рабочих, ИТР, МОП и охраны, служащих определена по расчету. Норма-
тивные показатели при определении потребности в инвентарных зданиях санитарно-
бытового назначения приняты по таблице 51 Расчетных нормативов для составления проек-
тов организации строительства часть I. 

Потребность в рабочих кадрах строителей:  
Наибольшее количество работающих в смену на стройплощадке 32 человека.  
ИТР и служащие составляют 6 чел.  
Численность рабочих 26 чел.  
Согласно п. 4.14.4. МДС 12.46.2008 Потребность во временных инвентарных зданиях 

определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = NSп, 
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где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная 

Sтр = N0,7 м2 =26х0.7=18.2 м2 

где N - общая численность рабочих 

Душевая: 

Sтр = N0,54м2=26х0.8х0.54=11.23 м2 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой 
(80 %). 

Умывальная: 

Sтр = N0,2 м2=32х0.2=6.4 м2 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка: 

Sтр = N0,2 м2=26х0.2=5.2 м2 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N0,1 м2=26х0.1=2.6 м2 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

Sтр = (0,7 N0,1)·0,7 + (1,4 N0,1)·0,3 = 0.7х0.1х32х0.7+1.4х0.1х32х0.3=2.91 м2 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = NS н = 6х4=24 м2 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену.  
-открытые площадки для отдыха и места для курения - определяются по количеству ра-

ботающих в наиболее многочисленную смену при норме 0.2 кв.м: 3.2 м2 
Рекомендуемые временные здания и сооружения: 

                                

Наименование 
№ тип.  

Проекта 

Площадь 
одного  
здания, м2 

Требуемая 
площадь,  

м2 

Кол-во, 
шт. 

Гардеробная  420-04-21 14.4 18.2 
2 Сушилка 420-01-13 22 5.2 

Помещение для обогрева  420-01-13 22 2.6  
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рабочих 
Душевая 
Умывальная 
Уборная 

Туалетный мо-
дуль Т-10 с ду-
шем ООО «Ку-
банский 

завод металло-
конструкций» 

5.76 

11.23 
     6.4 

2.91 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

Контора прораба/пункт охра-
ны 

420-04-38 18 24 1/1 

Здравпункт В конторе про-
раба 

  - 

Красный уголок В конторе про-
раба 

  - 

 
Для укрытия рабочих от солнечной радиации  и атмосферных осадков на стройплощадке 

предусмотреть установку навеса.  
   Химчистка, стирка, ремонт спецодежды предусматривается централизовано в пунктах 

бытового обслуживания. 
   Все мероприятия по устройству стройгородка и мест работы строителей должны про-

водиться с учетом СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда". Заказчик или лицо, выполняющее его обязанности, должно обеспечить санитарный 
контроль, проводимый ТУ Роспотребнадзора по заранее составленному плану. Кратность 
проведения контроля, включая лабораторные и инструментальные исследования и измере-
ния, планируется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с 
СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-
нитарных правил и выполнение санитарно- противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий". 

Данные мобильные здания и сооружения следует расположить в полосе отвода земель на 
свободной территории, ориентировочные места расположения указаны на строительном гене-
ральном плане. Окончательное количество и расположение временных зданий и сооружений 
следует определить в ППР. Без ППР запрещается приступать к выполнению работ. 

При устройстве временных городков строителей должны применяться вагон-бытовки, 
оснащенные всем необходимым инженерным оборудованием и способные обеспечить необ-
ходимый комфорт рабочим всех категорий.  

Лечебно-профилактическое обслуживание работников проводится в медицинских пунк-
тах, расположенных в г. Сим и медпункте, расположенном во временном городке строителей.  
Необходимо заключить договоры с администрацией медицинского центра на обслуживание 
персонала.  

В случае возникновения острой необходимости госпитализации больного либо постра-
давшего, через диспетчерскую службу необходимо вызвать «скорую помощь» МЧС и доста-
вить данное лицо в тот населенный пункт, где могут оказать необходимую врачебную по-
мощь. 
 

м. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, кон-

струкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по пе-

ремещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строи-

тельных конструкций 

 

Расчёт площади инвентарных зданий складского назначения производится исходя из 
объёмов работ, выполняемых на стройплощадке. 

Расчет площадей складов выполняют исходя из среднесуточной потребности в строи-
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тельных конструкциях, расчетного запаса их на территории строительной площадки: 
Среднесуточная потребность данного вида материала, конструкций и изделий определя-

ется по формуле: Q = Q /1, 
где Q- общее количество данного вида материала, конструкций и изделий, которые в со-

ответствии с графиком производства работ за конкретный период t используются при строи-
тельстве. 

Расчетный запас, подлежащий хранению на стройплощадке в течении n дней запаса, 
определяется по формуле: Qp = Qcym ■ n ■ kx ■ k2, 

Где к*=1,2-1,4- коэффициент неравномерности потребления материалов на объекте; кг- 
коэффициент неравномерности поступления материалов на объект; для автотранспорта 
к2=1,1-1,3 и n-норма запаса (дн.). 

Площадь, м2, которую должен занимать расчетный запас, определяется по формуле 
Sp.3 = Qp / q, 

где q- норма складирования материалов на 1м2 площади складов. 

Расчет площадей складов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Геомембрана  м2 120094 5459 1,3 1,2 2 17030 17,5 973 0,6 583 
Геотекстиль  м2 111607 5073 1,3 1,2 2 15828 17,5 904 0,6 543 

Щебень м3 16391 745 1,3 1,2 3 3487 20,0 175 0,7     122 
Минеральный грунт м3 174841 3974 1,3 1,2 3 18597 10,0 1860 0,7 1300 

Песок м3 40456 1840 1,3 1,2 3 8600 10,0   860 0,7 602 
Растительный 

грунт м3 14419 655 1,3 1,2 3 3067 10,0 306 0,7     214 

 
Складирование геомембраны, геотекстиля предусмотреть под навесом в штабелях. 
Сыпучие материалы доставляются непосредственно зону производства работ. 
При необходимости в организации площадок под временное складирование грунта, пес-

ка, щебня - выбор размещения и конфигурации площадок принять в ППР. На стройгенплане 
указаны рекомендованные временные места складирования грунта. 

При определении площадей необходимых для складирования материалов, принято, что 
65% расчетного объема каждого вида конструкций, подается под монтаж, минуя склад. 

 

  

н. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций 

и материалов 
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Высокое качество и надежность выполнения СМР обеспечивается путем осуществления 
комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 
всех стадиях реализации проектной документации. 

Контроль качества осуществляют на всех этапах производства работ в соответствии с 
требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и других нор-
мативных документов. Для обеспечения непрерывного контроля качества работ и материалов 
в соответствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил в тече-
ние всего производства работ, предусматривается - технический (силами подрядной организа-
ции и организации - заказчика) и авторский (силами проектных организаций) надзоры. 

Контроль осуществляется специальными службами строительной организации, Заказчи-
ка и проектной организации в соответствии с имеющимися правилами и инструкциями. 

В процессе строительства осуществляются следующие виды контроля: 
- входной; 
- операционный; 
- приемочный; 
- инспекционный. 

Входной контроль поставляемых материалов, конструкций и оборудования включает 
следующее: 

- проверку на предмет повреждения при транспортировке; 
- проверку упаковки и консервации, как это предусмотрено договором; 
- идентификацию продукции и документации (паспорт, сертификат, протоколы испытаний 

и др.), подготовленной поставщиком. 
Результаты входного контроля документируются в журнале входного контроля. 
Оборудование, подлежащее монтажу, материалы и изделия, обеспечение которыми воз-

ложено на Заказчика, передаются по актам Генподрядчику в полной исправности и в сроки, 
предусмотренные согласованными сторонами графиком передачи оборудования, материалов и 
изделий. 

Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения СМР 
Основные задачи операционного контроля: 

- соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; 
- обеспечение соответствия выполняемых работ проектной документации и требованиям 

нормативных документов; 
- своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устра-

нению; 
- выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в 

предыдущих процессах; 
- повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых 

ими работ. 
Схемы операционного контроля качества должны содержать: 

- эскизы конструкций с указанием допустимых отклонений в размерах, основные техниче-
ские характеристики материала или конструкций; 

- перечень операций или процессов, контролируемых прорабом с участием, при необходимо-
сти, строительной лаборатории, геодезической и других служб операционного контроля; 

- данные о составе, сроках и способах контроля; 
- перечень скрытых работ. 

Организацию операционного контроля и надзора за его осуществлением возлагают на 
начальника и главного инженера Генподрядчика. 

Приемочный контроль качества выполненных работ осуществляется ответственными за 
отдельные виды работ после их завершения, а также после выполнения работ субподрядчика-
ми и объекта в целом совместно с ответственным представителем технадзора Заказчика. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 
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производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. 
По результатам производственного и инспекционного контроля качества выполненных 

работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выполненных дефектов. 
Все строительные материалы и конструкции должны поступать на объект в готовом для 

использования виде. Все используемые типы материалов (геосинтетика, песок, и др.) и строи-
тельные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение (копии при-
лагаются к ППР). 

 
о. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 

Геодезический контроль в процессе строительства 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса про-
изводства работ, и их следует осуществлять по единому для данной строительной площадки 
графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных 
работ. Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии с СП 
126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 
3.01.03-84». 

Геодезические работы следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающими 
при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических парамет-
ров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных 
стандартов. 

Все геодезические работы в строительстве должны выполняться в соответствии с проек-
тами производства геодезических работ. Пункты геодезической основы должны быть закреп-
лены постоянными и временными знаками. Постоянные знаки закладываются на весь период 
работ, временные - по этапам работ (земляные работы, устройство ж/б плиты, подземной ча-
сти сооружения). 

Плановая основа создается методами триангуляции, полигонометрии строительной сети 
и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы 
знаков, предусмотренные СП 126.13330.2012, уточняя в проекте глубины заложения и кон-
струкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезиче-
ской разбивочной основы должны защищаться надежными оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для 
устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капиталь-
ных конструкциях; 

- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической раз-
бивочной основы. 
Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. 
Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соответствии 

со СП 126.13330.2012.  
При устройстве котлованов должен быть выполнен следующий комплекс геодезических 

работ: 
- разбивка и закрепление в натуре контуров котлована; 
- нивелирование дневной поверхности в пределах контура котлована; 
- передача разбивочных осей и высотных отметок на дно котлована; 
- периодические исполнительные съемки для подсчета объемов земляных масс; 
- окончательная плановая и высотная исполнительная съемка отрытого котлована. 

По мере углубления котлована должна контролироваться его глубина. По окончании ра-
бот по устройству котлована должна составляться следующая исполнительная геодезическая 
документация: 

- акт готовности по устройству котлована; 
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- схема плановой и высотной исполнительной съемки котлована; 
- исполнительная картограмма подсчета объемов земельных масс. 

Детальные геодезические построения должны заключаться в построении установочных 
рисок, фиксирующих плановое и высотное проектное положение несущих элементов. 

При производстве детальных геодезических построений обязательно должны быть вы-
полнены контрольные измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства 
конструкций в соответствии с СП 126.13330.2012. 

Для осуществления инструментального контроля качества сооружений необходимо про-
вести: 

- проверку фактического положения в плане и по высоте конструкций в процессе их мон-
тажа. 

Инструментальной проверке в процессе монтажа (установки, укладки) подлежат все не-
сущие и ограждающие конструкции площадки их монтажная оснастка. 

                                                             Лабораторный контроль 

Лабораторное сопровождение включает в себя комплекс работ и испытаний, включаю-
щий проверку качества материалов, изделий и конструкций, контроль качества выполнения 
строительно-монтажных работ и является неотъемлемой частью строительномонтажных ра-
бот. 

Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, поступающие на 
стройку, должны проходить входной контроль на соответствие их ГОСТам, ТУ, требованиям 
проектной документации, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовле-
ния, а также на соблюдение правил разгрузки и хранения. Строительные материалы, кон-
струкции и изделия проверяется наличие паспортов, сертификатов и других сопроводитель-
ных документов. 

В ходе операционного контроля качества на строительных площадках выявляются де-
фекты и определяются причины их возникновения и оперативно принимаются меры по их 
устранению. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Ответ-
ственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства. 

 
 

п.  Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи принятыми метода-

ми возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

 

Рабочая документация должна соответствовать действительности, быть разработана в 
полном соответствии с проектной документацией и с учетом замечаний, которые могут быть 
получены при рассмотрении проектной документации Заказчиком и экспертизой. 

 

р.  Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персо-

нала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, рекон-

струкции, капитальном ремонте  

В настоящем проекте предусмотрено проживание основного количества рабочих в стаци-
онарных зданиях, в местах компактного проживания в г. Сим.  В пределах строительной пло-
щадки предусматривается устройство административно-бытовых зданий.  

Питание строителей осуществляется организационным вывозом рабочих в столовую. Для 
питания рабочих на стройплощадке заключить договор с ближайшим пунктом общественного 
питания на обслуживание в обеденное время с указанием времени, количество обслуживае-
мых человек. 
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Связь на объекте осуществляется посредством мобильных и радиотелефонов. Бытовые 
вагончики обеспечить санитарными аптечками. 

Медицинское обслуживание персонала, занятого на строительстве осуществляется в соот-
ветствующих предприятиях городской инфраструктуры. Бытовые вагончики обеспечить сани-
тарными аптечками 

 
с.  Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать требования:  
  - Правил по охране труда  при работе с инструментом и приспособлениями, (утв. прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 года N 
835н ); 

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте,  утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 года N 883н); 
       - Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда и со-
циальной защиты РФ от 16.11. 2020 г. N 782н; 

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 16.09.2020 г. №1479. 

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 
- ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением Ко-

миссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 г., №877, 
- Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору  от 26 ноября 2020 года N 461); 

- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 
(утв. приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 
№ 753н); 

  -  Правил устройства электроустановок; 
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление от 

16.09.2020 г. №1479; 
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства." 
Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных организаций разра-

ботать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обя-
зательные для всех организаций, участвующих в строительстве. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при наличии проекта 
производства работ (ППР). 

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов, на поворотах и в рабочих 
зонах крана не должна превышать -5км/ч. 

На строительной площадке должно быть организовано проведение  противопожарного 
инструктажа и обучение пожарно-техническому минимуму всех рабочих и служащих в соот-
ветствии с правилами пожарной безопасности, должны быть организованы пожарные посты с 
противопожарными средствами, а также определены особо опасные зоны в пожарном отно-
шении и режим работы в пределах этих зон. 

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы на стройплощадку завозить в требуемом 
объеме одной рабочей смены.   

Курение на территории строительной площадки допускается только в специально отве-
денном месте, оборудованном ящиками с песком и бочкой с водой, в летнее время.   
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ И МЕХАНИЗМАМ 
 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (маши-
ны мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины 
для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки 
и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные 
пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям са-
нитарных правил и гигиенических нормативов. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, 
должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обес-
печивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия 
должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и 
т.д.) для механизированного удаления отходов производства. 

Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и 
др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства ме-
ханизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-
изготовителем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации осу-
ществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инструкциями 
завода-производителя. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуата-
ционной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем 
месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превы-
шать действующие гигиенические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 
машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требова-
ниям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований: 
- соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам; 
- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного ко-

жуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу; 
- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, 

применяются с приспособлениями для подвешивания; 
- проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров вибраци-

онных характеристик. 
Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента выполняются из дре-

весины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) в 
форме овального сечения с утолщением к свободному концу. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ 

 
Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасоч-

ные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение. 

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свой-
ствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в 
установленном порядке. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные 
вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной 
потребности. 



 

     
160001-ПЗ.ПОС 

Лист 
     26 
Изм Лист N докум Подп. Дата 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
им

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно за-

крытой таре. 
Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные объекты в 

готовом для использования виде. При их подготовке к работе в условиях строительной пло-
щадки (приготовление смесей и растворов, резка материалов и конструкций и др.) необходимо 
предусматривать помещения, оснащенные средствами механизации, специальным оборудова-
нием и системами местной вытяжной вентиляции. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 
Рабочие места при выполнении строительных работ при новом строительстве, расшире-

нии, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте зданий и сооруже-
ний должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям 
настоящих санитарных правил. 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации 
на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических 
нормативов. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по ги-
гиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений. 

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие 
места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов обеспечиваются аспи-
рационными или вентиляционными системами (проветриванием). 

Управление затворами, питателями и механизмами на установках для переработки изве-
сти, цемента, гипса и других пылевых материалов следует осуществлять с выносных пультов. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, 
чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки 
не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредно-
го воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; примене-
ние технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают 
допустимые и т.д.); 

- дистанционное управление; 
- средства индивидуальной защиты; 
- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокраще-

ние времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и 
другие мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зо-
нах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. 
Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать тре-

бованиям санитарных норм. 
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует предусматривать 

следующие мероприятия: 
- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологически-

ми мерами; 
- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибро-

поглощения; 
- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места; 
- средства индивидуальной защиты; 
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- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-
профилактические и другие мероприятия). 

Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие ма-
териалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые поме-
щения оборудуются механической системой вентиляции. 

Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных 
средств, производственного оборудования и других средств механизации оборудуются грузо-
подъемными приспособлениями. 

Освещение рабочих мест должно соответствовать требованиям раздела 2 настоящих сани-
тарных правил. 

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными произ-
водственными факторами, обусловленными строительным производством, организуется про-
изводственный контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Организация и проведение работ в строительном производстве выполняются на основе 
проектов организации строительства и проектов производства работ, разработанных с учетом 
требований действующей нормативной документации и настоящих санитарных правил. 

При выполнении отделочных или антикоррозийных работ в закрытых помещениях с при-
менением вредных химических веществ предусматривается оборудование естественной и ме-
ханической вентиляции, а также использование работниками средств индивидуальной защи-
ты. 

При выполнении строительных работ в условиях действия опасных или вредных произ-
водственных факторов санитарно-бытовые и производственные помещения размещаются за 
пределами опасных зон. 

При организации строительных работ определяются все присутствующие неблагоприят-
ные факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут воздействовать на 
работников, и предусматривается выполнение конкретных профилактических мероприятий, 
направленных на их минимизацию или полное устранение. 

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последо-
вательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные мероприятия 
по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям настоящих санитарных правил. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ В ХОЛОДНЫЙ  
ПЕРИОД ГОДА 

 
Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты 

работников от охлаждения. 
Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на ор-

ганизм и мерах предупреждения охлаждения. 
Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплек-

том средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (поя-
са). При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое за-
ключение с указанием величины его теплоизоляции. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, 
обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). 
На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься положительные санитарно-
эпидемиологические заключения с указанием величин их теплоизоляции. 
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При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую 
степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на 
холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обо-
грева поддерживается на уровне 21 - 25 град. С. Помещение следует также оборудовать 
устройствами, температура которых не должна быть выше 40 град. С (35 - 40 град. С), для 
обогрева кистей и стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, про-
должительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлажде-
ния организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева сле-
дует снимать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе нахо-
диться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха 
до -10 град. С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 град. С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального 
состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник 
обеспечивается "горячим" питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 
10 минут после приема "горячей" пищи (чая и др.). 

При температуре воздуха ниже -30 град. С не рекомендуется планировать выполнение фи-
зической работы категории выше IIa. При температуре воздуха ниже -40 град. С следует 
предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ОТДЫХА 

 
Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы, должны со-

ответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов. 
Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании резуль-

татов конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воздей-
ствия комплекса факторов производственной среды и трудового процесса. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 
При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с настоящими санитарными 
правилами требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и 
нагревающем микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, 
которые могут быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует про-
водить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и организа-
ции работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в 
соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по пока-
зателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 
трудового процесса. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ, ГОЛОВНЫМИ УБОРАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, вы-
даются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установлен-
ном порядке. 
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Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформ-
ленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 
полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение 
заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на орга-
низм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 
одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, 
стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыли-
вания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, самоспа-
сатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение ин-
структажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправно-
сти этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств инди-
видуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными 
свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помеще-
ния (гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 
хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 
обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в ор-
ганизации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, ка-
меры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 
обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответ-
ствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением 
тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные 
осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться 
профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства. 

 

Т.  Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства, реконструкции, капитального ремонта  

 

Производство строительно-монтажных работ организовать с наименьшим воздействием 
факторов, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую природную среду. 

Получить от заказчика письменное разрешение на складирование грунтов с указанием 
места складирования или захоронения. Получить письменное указание о месте получения 
грунта категории опасности в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. По окончанию строи-
тельства провести радиационный контроль объекта и площадки. 

Генподрядчик обязан содержать в чистоте строительную площадку и 5-ти метровую зо-
ну по периметру стройплощадки за ее ограждением от снега, опавших листьев и мусора. 



 

     
160001-ПЗ.ПОС 

Лист 
     30 
Изм Лист N докум Подп. Дата 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
им

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

Проектом предусмотрены мероприятия по временному накоплению отходов в специаль-
но организованных местах с твердым покрытием, что предотвращает попадание загрязняю-
щих веществ в почву. 

Строительные отходы и мусор, образующиеся на стройплощадке собирать в контейнеры 
-специальные переносные металлические ящики, устанавливаемые на специально оборудо-
ванных местах временного накопления на территории строительной площадки. Площадка 
должна иметь твердое покрытие. По мере накопления достаточной для транспортировки пар-
тии отходы вывозятся для передачи на переработку или на ближайшую санкционированную 
городскую свалку ТБО (в зависимости от вида отходов). Заключить договор на вывоз мусора 
на полигон ТБО. 

Все автомобили, перевозящие сыпучие, пылящие, жидкие грузы, должны быть обеспе-
чены брезентом для укрытия кузовов. Строго запрещается делать «захоронения» бракован-
ных сборных ж.бетонных конструкций, бетона раствора и рулонных материалов. 

Обслуживание туалетной кабины осуществляется специализированной организацией. 
Очистка биотуалетов осуществляется периодически (по мере накопления) ассенизационной 
машиной. Отход направляется на переработку на очистные сооружения . 

На период строительства водоснабжение на хоз-питьевые нужды будет осуществляться 
привозной водой.  

Поверхностные воды, образующиеся на стройплощадке, отводят приданием соответ-
ствующего уклона при вертикальной планировке площадки и устройством сети открытого 
или закрытого водостока, с уклоном в аккумулирующую емкость. 

На выезде со стройплощадки организовать площадку для мойки колес строительного 
транспорта (в осенне-весенний период). Моечная площадка обустраивается при выезде со 
строительной  площадки из дорожных плит. 

При мойке колес сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, 
где происходит осаждение наиболее крупной взвеси, из песколовки сточная вода погружным 
насосом подается в очистную установку.  

Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором осу-
ществляется отделение взвешенных частиц и нефтепродуктов.  

Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забира-
ется моечным насосом и под давлением до 12 атм подается через моечные пистолеты на ко-
леса автомобиля, находящегося на моечной площадке. 

Включение и выключение погружного насоса осуществляется автоматически, в зависи-
мости от уровня воды в песколовке, благодаря чему обеспечивается оборотное водоснабже-
ние. Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10-20%) для мойки колес осу-
ществляется из водопровода. 

Осадок очистных сооружений (шлам) периодически отводится по сливному трубопрово-
ду в систему сбора осадка, содержащую илосборный бак и грязевой погружной насос, слу-
жащий для перекачивания осадка из илосборного бака в транспортный контейнер для после-
дующего вывоза на специальный полигон для утилизации. 

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установ-
ки, собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию. 

При чистке очистных сооружений от мойки колес осадок будет вывозиться специально 
оборудованным автотранспортом организации – приемщика отхода.  Отход передается орга-
низации-приемщику отходов. 

Промывку миксеров и сброс стоков после промывки предусмотреть на базе транспорта 
арендодателя. Запрещается сброс промывочных вод на территории стройплощадки. 

При производстве работ необходимо предусмотреть: 
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- организацию полива территории в сухую погоду; 
- запрещение работы двигателей транспортных средств на форсированных режимах, с 

включенным сверхнормативным холостым ходом двигателя; 
- ограничение, по возможности, движения транспортных средств по территории, недо-

пущение большого скопления автомобилей с одновременно работающими двигателями; 
- запрещение ремонтных работ (кроме аварийных), связанных с увеличением выделения 

в атмосферу вредных веществ. 
Шумозащитные мероприятия при строительстве  
При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться СП 51.13330.2011 

«Защита от шума», предусмотреть мероприятия, снижающие уровень шума при работе меха-
низмов до допустимых санитарных норм;  

– улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог;  

– регулярный профилактический ремонт механизмов (вне стройплощадки);  

– соблюдение последовательного графика работы строительной техники, исключение 
одновременной работы наиболее шумных механизмов, распределением строительной техни-
ки, производящий шум, равномерно по строительной площадке, для уменьшения концентра-
ций шумового эффекта;  

– глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке;  

– исключить работу оборудования, имеющего уровни шума, превышающие допусти-
мые нормы, и исключить производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превыше-
нием допустимой нормы;  

- при производстве работ (строительно-монтажных) стремиться по мере возможности, 
применять механизмы бесшумного действия (с пониженными акустическими характеристи-
ками – с электроприводом);  

– режим работы строительной техники назначается в соответствии с требованиями СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 по обеспечению уровней шума на жилой территории не более нормируе-
мых (табл. 3, п. 4);  

– до выполнения строительно-монтажных работ должен быть разработан ППРпс, вклю-
чающий мероприятия по снижению шума с учетом применяемой техники, в котором долж-
ны соблюдаться требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума».  

 
Источником шумового воздействия в период строительно-монтажных работ является до-

рожно-строительная техника. Проработанная технологическая схема организации строитель-
ных работ (последовательное выполнение работ с использованием минимального количества 
техники) позволяет ограничить количество одновременно работающей техники, сосредото-
ченной в одном месте. Это позволит снизить уровень шума до нормативных пределов в период 
проведения строительных работ. Санитарными нормами установлен максимальный уровень 
шума для рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего персонала тракторов, 
строительно-дорожных машин – 80 дБА.  Расчет уровня шума приводится в разделе ООС. По 
результатам расчетов уровень шума от источников шума не превышает предельно-допустимые 
уровни, предусмотренные  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи-
лых, общественных зданий и на территории застройки для дневного и ночного времени су-
ток». 

При проведении мероприятий по защите от вредного воздействия шума, приведенных 
выше, создание оптимальных условий для жизнедеятельности людей, находящихся в зоне 
влияния строительного производства обеспечено. 

В случае обнаружения превышений уровней шума, создаваемого техникой, расположен-
ной на строительной площадке, применяют ряд мер по их снижению и предупреждению:  

- возведение шумоизолирующих экранов, 
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- применение шумоизолирующих конструкций вокруг стационарных источников шума, 
-сокращение времени непрерывной работы техники, производящей высокий уровень шу-

ма, до 10-15 минут в час, 
- исключение производства работ в ночное время суток, 
- проведение работ с применением шумных строительных механизмов на максимальном 

удалении от жилой застройки, 
-применение, по возможности, механизмы бесшумного действия (с электроприводом), 
- исключение громкоговорящей связи, 
- исключение работы оборудования, имеющего уровни шума, ощутимо превышающие до-

пустимые нормы, 
- ограничение скорости движения грузового автотранспорта на стройплощадке, 
- ограничение использования строительной техники с повышенным уровнем шума 
с 21.0 до 7.0 час. 
 

Т (1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства, реконструкции, капитального ремонт  

Для предотвращения несанкционированного доступа на период строительства застройщик 
обязан организовать на объекте следующие мероприятия: 

- досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 
- пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом (выхо-

дом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом  
(вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения 

возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых ве-
ществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

- мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие особенности 
строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации; 

- выполнить освещение стройплощадки для необходимого контроля в ночное и вечернее 
время.  

- обеспечить пункт охраны радио- и телефонной связью; 

- организовать объектовый режим на стройплощадке: осуществлять обход стройплощадки 
в рабочее время и осмотр стройплощадки по окончании рабочего дня; 

- организовать прием и сдачу объекта и различных ценностей под охрану. При необходи-
мости выполнить установку видеонаблюдения стройплощадки.   

Для охраны строящегося объекта привлечь специализированную организацию. 

 

Т (2). Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектиро-

вания и строительства , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транс-

порта на этапе их проектирования и строительства" 

К объектам по обеспечению транспортной безопасности  проектируемый объект   не 
относится. 
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у. Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строитель-

ства, реконструкции  

 

В виду отсутствия прямых норм в СНиП 1.04.03-85*«Нормы продолжительности строи-
тельства и задела в cтроительстве предприятий, зданий и сооружений» продолжительность 
строительства определяется исходя из технологии ведения работ и производительности при-
меняемых механизмов, принятой численности бригады рабочих и сметных трудозатрат – см. 
график производства работ.  

Общая продолжительность выполнения работ по рекультивации составит: 70,5 мес. (см. 
календарный график л. 1 графической части проекта), в том числе; 

1) период строительства – 22,5 мес., включающий в себя: 
- подготовительный этап – 3,5  мес., 
- освобождение участка под террикон от отходов, инженерная подготовка – 3 мес., 
- техническая рекультивация – 15 мес. 
- биологическая рекультивация (посев) 1й этап – 1,5 мес. 

2) после завершения строительства – биологический этап рекультивации (уход за растени-
ями)2й этап– 48 мес. 

Мероприятия по 1 этапу биологической рекультивации проводятся подрядной организа-
цией и учтены в сметной документации по объекту. 

Мероприятия по 2 этапу биологической рекультивации выполняются в случае необхо-
димости подрядной организацией (в рамках гарантийных обязательства) и в сметной докумен-
тации по объекту не учтены. 

Определение дополнительной потребности в работающих на выполнение 2 этапа работ 
биологической рекультивации не требуется. 

Ориентировочные сроки начала работ - 2024 год.  
Финансирование работ предусмотрено в рамках федеральной программы «Чистая стра-

на» национального проекта «Экология», сроки начала работ зависит от начала финансирова-
ния. 

 

Ф.  Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

технологическое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

 
Близрасположенных зданий в зоне выполнения работ нет.  Мониторинг не требуется.                 
                                                                                       

     Ф1.       В случае необходимости сноса существующих на земельном участке зда-

ний, строений и сооружений 

 

Не разрабатывается. 
 

Ф2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 

 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо: 
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- исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства: 
      * большие объемы работ, требующие  использование электричества (электропрогрев и 

т.п.) предусматривать в теплое время года; 
       * для обогрева помещений в зимнее время использовать малоинерционные отопи-

тельные приборы, снабженные автоматическими терморегуляторами с установкой приборов 
учета эл. энергии; 

        * при использовании  инструмента с эл. приводом выбирать инструменты, имеющие 
аналогичные характеристики, но имеющие наименьшее электропотребление; 

- для мойки колес автотранспорта использовать установку с оборотным циклом. 
 
 
 
 
 
 
                                               Ведомость ссылочных документов 

 

1. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 го-
да) ; 

2.  СП 48.13330.2019 «Организация строительства», «Свод правил. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004»; 

4. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-
изводства работ»; 

5. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте,  утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 года N 
883н);  

6. СП12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и проектах производства работ»; 

7. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
8. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения основания и фундаменты»; 
9. Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору  от 26 ноября 2020 года N 461); 

10.  «Расчетные нормативы для составления ПОС» часть1(ЦНИИ ОТМП 1973г); 
11. «Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов  производ-

ства работ» (к СНиП 3.01.01-85*); 
12.СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 
13.СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»; 
14.СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»; 
15.СП 2.2.3670-20 «Гигиенические требования к организации строительного производ-

ства и строительных работ»; 
16. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строитель-

стве предприятий, зданий и сооружений». 
17. Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление от 

16.09.2020 г. №1479 
18.Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

(утв. приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 
№ 753н); 
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19.Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда и 
социальной защиты РФ от 16.11. 2020 г. N 782н. 
 

 

 

 

 

 



Наименование работN
п.п.

Перемещение отходов на УРО, формирование террикона для
консервации

2

4

5

5.1

Продолжительн.
мес.

1

5.2

6

Календарный график строительства
И
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л
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Примечания :

1. В виду отсутствия данных о фактическом начале строительства объекта сроки начала и
окончания строительства приняты условно без привязки к календарю .

График движения рабочей силы

1  Подготовительные работы

3

 -техническая рекультивация земельного участка, ранее занятого
отходами

- техническая рекультивация УРО

Биологическая рекультивация (1 этап: внесение удобрений,
боронование,посев трав)

7

2. Общая продолжительность строительства Т= 22.3  мес.
После завершения строительства биологическая рекультивация (2 этап): 48,0 мес.

Инженерная подготовка участка размещения отходов (УРО)

месяцы
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211 1 2 3 4 5 6 7 8 9

месяцы
2 год1 год

4.9

Итого То=70.3 мес.

Трудозатраты,
чел.час.

10342.5 3.5 14 чел.

Монтаж накопительной емкости 103.55 0.2 3 чел.

5655.44 2.7 17 чел.

22450.8 26 чел.

Рекультивация УРО и земельного участка, ранее занятого отходами 93067.75 10

10 11 12

26 чел.

1587.35 1.2 8 чел.

Устройство наблюдательных скважин 193.1 0.3 4 чел.

17 чел. 26 чел. 8 чел.

12
че

л.

после завершения строительстваБиологическая рекультивация (2 этап: уход за растениями)8 48

Автокран КС-55735 - 1 шт.
График движения машин и механизмов

1
Экскаватор Kubota RX 505 или аналог - 2 шт.2
Бульдозер ДТ-75 - 1 шт.3
Бульдозер Т-130 - 1 шт.4
Трактор с трамбовкой - 1 шт.5
Вибротрамбовка ручная WACKER NEU SON BS 62 или аналог(2 шт.)6
Трамбовщик мусора ТАNА - 1 шт.7
Буровая установка Beretta Т21 - 1 шт.8
Грунтовый каток AMMANN - 1 шт.9

10
Поливомоечная машина КО-002 - 1 шт.11
Лесной плуг ПКЛ-70 или аналог - 1 шт.12
Зубовая борона ШБ-2.5 или аналог - 1 шт.13
Автосамосвал МАЗ-503А - 4 шт.14
Автомобиль грузовой КРАЗ-257 - 1 шт.15

Сеялка (1 шт.)

Автомобиль грузовой ЗИЛ-131 - 1 шт.16

ИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТАКОЛ.УЧ N ДОК.

 ГИП
Разраб.
Провер. ООО "НПО "Проектор"

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

П

Формат 297х630

1

Управление инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского муниципального района       160001 - ПОС

Рекультивация земельного участка с кадастровым
№74:03:0805002:2, нарушенного размещением отходов,

в г. Сим Ашинского района Челябинской области

Павлов
Михайлова

Семенов Календарный план строительства

Проект организации строительства
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213.85
НС1-8.0

204.10
НС2-8.0

211.40
НС3-8.0

Условные обозначения

Мойка колес автотранспорта

Бытовые помещения

Пункт охраны

Б

О ПрорабскаяП

ПЩ Щит со средствами пожаротушения;

ТМ Туалетный модуль с душем

ц Мобильная цистерна с водой

Паспорт объекта

Ограждение бытового городка
Въезд /выезд

Знак ограничения скорости5

ДГ Дизель-генератор

Площадка с твердым покрытием (10х20 м):

Складирование материалов

в т.ч.: 2 контейнера для ТБО, 2 метал.
бункера, 2 герметичных метал. ящика

Площадка с твердым покрытием для
стоянки строительной техники 20х10м
Площадка с твердым покрытием из ж.б.
плит для заправки строительной техники,2

1

равзм. 10х20 м с обвавловкой из бордюр-
ного камня h=300 мм

Схема движения автотранспорта
Движение автотранспорта

Складирование  грунта

Граница земельного участка площадью 43 255 м2
с кадастровым номером 74:03:0805002:2

Площадь биологической рекультивации

Граница участка занятого отходами площадью 59 671 м2

Установка аккумулирующей емкости

ББ П О

ПЩ

тм

ц

тм
тм

ДГ

Бытовой городок строителей
(фрагмент 1)

25.0

14
.0

тм С С

автосамосвал

бульдозер

автосамосвал

экскаватор

Каток

Бытовой городок строителей
см. фрагмент 1

21

5

Мойку колес автотранспорта
усчтановить на выезде на 
дорогу с твердым покрытием

Мойку колес автотранспорта

в первую очередь выполнить расчистку
участка для оборудования бытового го-

родка , площадок для а/транспорта, 
площадок складирования

Аккумулирующая емкость
поверхностных стоков 

расположение уточнить по  месту

ИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТАКОЛ.УЧ N ДОК.

 ГИП
Разраб.
Провер. ООО "НПО "Проектор"

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

П

Формат А1

2

Управление инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского муниципального района       160001 - ПОС

Рекультивация земельного участка с кадастровым
№74:03:0805002:2, нарушенного размещением отходов,

в г. Сим Ашинского района Челябинской области

Павлов
Михайлова

Семенов

Проект организации строительства

Стройгенплан
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