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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
по объекту: 

«Рекультивация земельного участка с кадастровым 

№74:03:1201004:3, нарушенного размещением отходов, в г. Миньяр 

Ашинского района Челябинской области» 
 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 220001 - ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 220001 - ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

– – Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Не разрабатывается 

– – Раздел 4. Конструктивные решения Не разрабатывается 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

инженерно-технического обеспечения: 
 

– – Подраздел 1. Система электроснабжения Не разрабатывается 

– – Подраздел 2. Система водоснабжения Не разрабатывается 

5.3 220001 – ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

– – 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
Не разрабатывается 

– – Подраздел 5. Сети связи Не разрабатывается 

– – Подраздел 6. Система газоснабжения Не разрабатывается 

6 220001 – ТХ Раздел 6. Технологические решения  

7 220001 – ПОС Раздел 7. Проект организации строительства  

8 220001 – ООС Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды  

9 220001 – ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

– – 
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 
Не разрабатывается 

– – 
Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства 
Не разрабатывается 

12 220001 – СМ 
Раздел 12. Смета на строительство объекта капитального 

строительства 
 

  

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

 

13.1 220001 – ОВОС Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду  
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   Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об  
использовании  земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими  требования по обеспечению  безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с со-
блюдением технических условий. 

   Принятые технические решения соответствуют требованиям  нормативной документации 
для проектируемого объекта. 

 
 
 
                     Главный    инженер   проекта                                     И.Н. Михайлова                                       
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Содержание 

№ 

п.п 

                                          

                                                 Наименование  

     Лист 

а Характеристика района по месту расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства, реконструкции, капитального 
ремонта  

5 

б Описание транспортной инфраструктуры  6 

в Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта - 
для объектов капитального строительства, финансируемых с привлече-
нием средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8_3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации  

7 

г Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных спе-
циалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе 
для выполнения работ вахтовым методом,  - для объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации  

7 

д Характеристика земельного участка, предназначенного для строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование 
необходимости использования для строительства, реконструкции иных 
земельных участков вне земельного участка, предназначенного для 
строительства, реконструкци 

7 

е Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов производственного назначения 

11 

ж Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной го-
родской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 
линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 
назначения 

11 

з Обоснование принятой организационно-технологической схемы, опре-
деляющей последовательность возведения зданий и сооружений, инже-
нерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции 
(их этапов), капитального ремонта 

11 

и Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных  кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения    под-
лежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов  
приемки перед производством последующих работ и устройством  по-
следующих конструкций 

15 

к Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов 

15 

л Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального 
ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а 
также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и со-

16 
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оружениях 

м Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования ма-
териалов,  конструкций,  оборудования, укрупненных модулей и стен-
дов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негаба-
ритного оборудования, укрупненных модулей и строительных кон-
струкций. 

22 

н Предложения по обеспечению контроля качества строительных и мон-
тажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых обо-
рудования, конструкций и материалов  

22 

о Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля 

24 

п Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей доку-
ментации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 
связи принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования. 

25 

р Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте, реконструкции, капитальном ремонте  

25 

с Перечень мероприятий и проектных решений по определению техниче-
ских средств и методов работы, обеспечивающих выполнение норма-
тивных требований охраны труда 

25 

Т 

 

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 
среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

31 

 

Т(1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в пе-
риод строительства, реконструкции, капитального ремонт 

33 

 

Т (2) Описание проектных решений и мероприятий по реализации требова-
ний, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транс-
портной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта на этапе их проектирования и строительства , утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта на этапе их проектирования и строительства" 

33 

у Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства и от-
дельных этапов строительства, реконструкции 

34 

ф Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные ра-
боты на котором могут повлиять на техническое состояние и надеж-
ность таких зданий и сооружений 

34 

Ф1 В случае необходимости сноса существующих на земельном 
участке зданий, строений и сооружений: 

перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу; 
 
перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий, строений и сооруже-

ний, подлежащих сносу, от проникновения людей и животных в зону работ, а также 
по обеспечению защиты зеленых насаждений; 

описание и обоснование принятого метода сноса; 
расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от 

принятого метода сноса; 
описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инже-

34 
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нерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей; 
описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по 

сносу; 
описание решений по вывозу и утилизации отходов; 

перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 
участка (при необходимости) 

Ф2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установлен-
ных требований энергетической эффективности, включающий: 

обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений, и мате-
риалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в 
процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и 
сооружений; 
          обоснование выбора оптимальных технологических и инженерно-технических 
решений при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объекта капитального строительства с целью соответствия требованиям энергетиче-
ской эффективности 

34 

 Ведомость ссылочных документов 35 

 Прилагаемые графические материалы  

х  Календарный план строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, включая подготовительный период (сроки и последовательность 
строительства, реконструкции, капитального ремонта основных и 
вспомогательных зданий, строений и сооружений, выделение этапов 
строительства, реконструкции)  

1 

ц  Строительный генеральный план подготовительного периода строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта (при необходимости) и 
основного периода строительства, реконструкции, капитального ремон-
та с определением мест расположения постоянных и временных зданий 
и сооружений, мест размещения площадок и складов временного скла-
дирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест 
установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой 
грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения стро-
ительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс се-
тей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков за-
крепления разбивочных осей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч Схемы движения транспортных средств на строительной площадке  

Ш В случае необходимости сноса существующих на земельном 
участке зданий, строений и сооружений: 

план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места разме-
щения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и 
опасных зон в период сноса объекта с указанием мест складирования разбираемых 
материалов, конструкций, изделий и оборудования; 

чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных ком-
муникаций; 
          технологические карты-схемы последовательности сноса строительных кон-
струкций и оборудования 

 

- 
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а. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства 

и условий строительства, реконструкции, капитального ремонта 

 
 Проект «Рекультивация земельного участка с кадастровым №74:03:1201004:3, нару-

шенного размещением отходов» расположен  в г. Миньяр Ашинского района Челябинской 
области. 

Сведения о климатических условиях 
Более подробно климатические характеристики приведены в 220001-ИГМИ. 
Для разработки проектной документации используются данные СП 131.13330.2020 
Строительная климатология. Климатические характеристики приводятся по ближайшей ме 
теостанции Верхнеуральск. 
Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 -43 С◦ 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 -40 С◦ 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 -38 С◦ 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 -35 С◦ 
Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -24 С◦ 
Абсолютная минимальная температура воздуха -48 С◦ 

Климатические параметры теплого периода года 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 12,3 С◦ 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха <=0, С◦ 166 сут 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха 
<=0,С◦-11,5С◦ 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха <=8, С◦ 221 сут 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха 
<=8,С◦-7,6С◦ 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха <=10, С◦ 237 сут 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха 
<=10,С◦-6,5С◦ 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 77 % 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 
73% 

Количество осадков за ноябрь-март 87 мм 
Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 3,6 м/с 
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха <=8, С◦ 2,3 м/с 
Барометрическое давление 969 гПа 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 24,0 С◦ 
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 27,0 С◦ 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 24,7 С◦ 
Абсолютная максимальная температура воздуха 39 С◦ 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 14,6 С◦ 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 69 % 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 51 % 
Количество осадков за апрель - октябрь 288 мм 
Суточный максимум осадков 76 мм 
Преобладающее направление ветра за июнь - август З 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 0,0 м/с 
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б. Описание транспортной инфраструктуры  

 

Въезд на территорию свалки отходов предусмотрен со стороны грунтовой дороги местно-
го значения, также возможен заезд со стороны трассы М-5. 
При реализации проекта для перемещения строительной техники по территории объекта, пере-
возке грунтов и доставке грузов используются существующие и временные автодороги и про-
езды, из карьеров подвозка грунтов предусматривается по существующим автодорогам местно-
го значения.  

 Существующая подъездная дорога рассчитана на двухполосное движение транспортных 
Данная транспортная схема составлена с учетом расположения ближайших производственных 
баз строительных организаций  и предусматривает оптимальные способы транспортировки 
строительных материалов с наименьшей дальностью перевозки. 

Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов с указанием и согласова-
нием с Заказчиком источников их получения и маршрутов доставки разрабатывается в проекте 
производства работ. Санитарно-эпидемиологические заключения (копии) используемых строи-
тельных материалов должны быть указаны в проекте производства работ.   

При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, открытым для общего пользова-
ния, необходимо выполнять требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и Постанов-
ление Правительства РФ «О правилах дорожного движения (Правила дорожного движения в 
Российской Федерации)», а также «Инструкции по перевозке крупных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».  

Вывоз строительного мусора и прочих отходов осуществляется в места, согласно справке 
заказчика. 

Доставка работников к месту производства работ осуществляется транспортом подрядчика. 
 

в. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта - для объектов капитального 

строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8_3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  
 
Подрядчик  будет определяться на конкурсной основе. Предполагается, что организация, 

выигравшая тендер, располагает производственными мощностями для производства работ, 
поэтому  в настоящем проекте не предусматривается создание или расширение производ-
ственной мощности этой организации.  

Для выполнения работ будут привлечены квалифицированные рабочие разных специаль-
ностей, необходимых для выполнения работ, строительно-монтажного управления, выиграв-
шего тендер. 

При необходимости у строительной организации имеется возможность направления сво-
их рабочих на курсы повышения квалификации и также обращения в центр занятости для 
укомплектования необходимыми кадрами (специальностями). 

 Доставка работников к месту производства работ осуществляется транспортом подряд-
чика. 
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г. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенче-

ских строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом,  - для 

объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответ-

ствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 

лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
 
   Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными организациями. В 
данном проекте работа вахтовым методом и привлечение студенческих строительных отрядов  
не предусматривается. 
 

д. Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использова-

ния для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участ-

ка, предназначенного для строительства, реконструкции 

 

Объект представляет собой свалку отходов, является площадным объектом. 
Въезд на территорию свалки отходов предусмотрен со стороны грунтовой дороги местного 
значения, также возможен заезд со стороны трассы М-5. 
Объект эксплуатировался с 1954 г. по 2018 г. для размещения отходов производства и 
потребления IV-V классов опасности. Виды размещенных отходов: отходы от жилищ несор-
тированные (исключая крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений органи-
заций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы от строительных и ремонтных 
работ, отходы от уборки территорий и помещений, отходы от жилищ крупногабаритные. 
По территории свалки проходит водоотводная канава. С южной стороны свалка примыкает к 
территории кладбища. Расстояние от объекта до ближайших градостроительных объектов (га-
ражей) - 0,16 км. Расстояние от объекта до жилой застройки - 0,35 км. Расстояние от границы 
объекта до водного объекта - 0,25 км до реки Сим. Ориентировочный объем накопленных 
ТКО по данным заказчика (на конец 2018 года) от 260 тыс. м3 (уточняется по результатам ин-
женерных изысканий). Высота слоя ТКО (свалочных масс) по данным заказчика 18 м, в т.ч. 
над уровнем земли: 1,5 м. 
На момент обследования территории свалки частично заросла травой и немногочисленным 
кустарником, имеется поросль деревьев (береза, клен). 

На участке изысканий водные объекты отсутствуют. Имеется водоотводная канава, 
проходящая по периметру и посередине свалки искусственного происхождения, не яв-
ляющаяся водным объектом. 
Ближайшие водные объекты: 
- р. Сим – в 230 м севернее участка изысканий. 
Территория намечаемой хозяйственной деятельности расположена вне водоохранной 
зоне, прибрежной защитной полосе и рыбоохранной поверхностного водного объекта. 

 

Геоморфология и рельеф 
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах левобережной 
надпойменной террасы долины р. Сим. Абсолютные отметки поверхности участка 
96.2-106.0 м (по скважинам). Общее понижение рельефа направлено к югу, юго-
западу и юго-востоку,в сторону р. Сим, протекающая в ~ 0,23 км от участка работ. 
Геологическое строение 
Геологическое строение участка изысканий до исследованной глубины (10.0м) харак 
теризуется распространением верхнечетвертичных флювиогляциальных отложений 
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(fQIII),перекрытых с поверхности техногенными (насыпными) грунтами мощностью 

0.6-4.8м (по скважинам). 

1. Техногенные (насыпные) грунты (tQIV): свалочный мусор, не неоднородный по 
со ставу и сложению, с преобладанием бытовых и строительных отходов, перемешан-
ные с пес ком и суглинком, мощностью 0.6-4.8м. 
2. Верхнечетвертичные флювиогляциальные (fQIII) отложения представлены песками 
и суглинками. 
Пески средней крупности, коричневые, серовато-коричневые, глинистые, с включе 
нием гравия до 5%, вскрытой мощностью 3.2-8.2м. Суглинки коричневые, песчани-
стые,вскрытой мощностью 0.6-2.8м. 
По данным лабораторных испытаний, геологического строения и литологических осо 
бенностей грунтов и в соответствии с ГОСТами 20522-2012 и 25100-2020 на исследо-
ванном участке выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 
ИГЭ №1. Техногенные (насыпные) грунты (tQIV): свалочный мусор. 
ИГЭ №2. Пески средней крупности, средней плотности, влажные и водонасыщенные 
(fQIII). 

ИГЭ №3. Суглинки легкие песчанистые, полутвердой консистенции (fQIII). 
Гидрографические условия 
На участке изысканий водные объекты отсутствуют. 
Ближайшие водные объекты: 
- р. Сим – в 230 м севернее участка изысканий 

Подземные воды 
Горизонт безнапорный, установившийся уровень соответствует появившемуся. Во 

довмещающими грунтами являются пески средней крупности (ИГЭ №2). Вскрытая 
мощность 
обводненной толщи составляет от 2.6м до 7.0м. Водоупором являются нижележащие 
по 
лутвердые суглинки (ИГЭ №3). 
Источником питания водоносного горизонта является инфильтрация атмосферных 
осадков и талые воды паводкового периода. Сезонные колебания уровня составляют 
1.0-1.5м. 
В периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков и активного снеготаяния в 
теле свалочного мусора возможно образование локальных линз фильтрата имеющих спо-
радическое распространение без образования единого водоносного горизонта. Их образо-
вание обуславливается неоднородностью состава свалочного мусора. Данные фильтраты 
загрязняют подземные воды, инфильтруясь через породы зоны аэрации. 
По критериям типизации, согласно СП 11-105-97 (ч.II, прил.И), участок изысканий 
относится к потенциально подтопляемым в техногенно измененных условиях району – 
II-Б1. 
По химическому составу подземные воды пресные гидрокарбонатные, магниево-каль 
циевые, умеренно-жесткие, слабощелочной реакции по pH, неагрессивные к бетону 
(W4) нормальной водонепроницаемости и к арматуре ж/б. конструкций, согласно СП 

28.13330.2017 (табл.В.3; В.4; Х.3) (текст. прил. И). Степень агрессивного воздей-
ствия по содержанию суль фатов и хлоридов на металлические конструкции – средне-
агрессивная при свободном доступе воздуха и интервале температур 0-50° 
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Технико-экономические показатели по проекту 
- общая площадь земельного участка в границах землепользования 
(земельный участок с кадастровым номером 74:03:1201004:3) – 13 695 м2 

Использования для строительства земельного участка вне земельного участка,  предостав-
ляемого для  строительства объекта капитального строительства нет.  

 
Е. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, 

в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для 

объектов производственного назначения 

 
Данный раздел не разрабатывается. На момент разработки проектной документации свал-

ка закрыта для приема и захоронения отходов. 
 

ж. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застрой-

ки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - 

для объектов непроизводственного назначения. 

 
Данный раздел не разрабатывается. На момент разработки проектной документации свал-

ка закрыта для приема и захоронения отходов. Инженерные сети отсутствуют. 
     

 

  з. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, 

реконструкции (их этапов), капитального ремонта 

 

Работы по подготовке строительной площадки на территории свалки осуществляется си-
лами строительной организаций, располагающих для выполнения работ по рекультивации не-
обходимым набором строительных механизмов и автотранспорта, а также имеющих допуск на 
право производства соответствующих видов строительных работ. Организация для выполне-
ния строительных работ определяется заказчиком после проведения конкурсных торгов между 
фирмами претендентами. 

Проектными решениями по объекту рекультивации свалки отходов принят метод рекуль-
тивации с вывозом отходов на действующий объект размещения отходов и последующим посе-
вом трав. 

В проектной документации использованы наилучшие доступные технологии:  
1) Для укрепления неустойчивых почвенных массивов на откосах и склонах насыпей, от-

валов используются подпорные армогрунтовые конструкции с озеленением поверхностей, 
2) Выемка отходов и загрязненного грунта при ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде производится для перемещения отходов за пределы объекта в процессе 
демонтажа непригодных для эксплуатации зданий и сооружений, срезке загрязненного грунта, 
при переукладке (переформировании) массива отходов, при вывозе отходов на утилизацию, 
обезвреживание или захоронение 

Работы по рекультивации предусмотрены в 2 этапа: подготовительный и основной. Ос-
новной период включает 2 подэтапа: техническая рекультивация, биологическая рекультива-
ция и демонтаж. 

1 этап – подготовительный.  
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Включает: 
1. Геодезические и разбивочные работы; 
2. Устройство временного строительного городка; 
3. Организация временного энергоснабжения участка строительства и городка; 
4. Завоз питьевой и технической воды; 
5. Завоз строительных материалов; 
6. Монтаж установки мойки колес; 
7. Монтаж установки очистки поверхностного стока; 
8. Организация временной дороги, заездов и разворотных площадок. 
2 этап – основной.  

Место размещения отходов, на которое планируется вывоз отходов – свалка г. 
Аша. 
Эксплуатирующая организация - полигон ООО «Ашинская городская УК». 
ООО «Ашинская городская УК» принимает отходы ТБО только от регионального 
оператора. Получено подтверждение регионального оператора по обращению с отходами 
– ООО «Златспецтранс» на транспортирование отходов. 

Подэтап 2.1. Техническая рекультивация 
2.1.1. Разработка свалочных грунтов с погрузкой на спецтранспорт и транспортировкой 

на действующий полигон ТБО 
Вся работа производится захватками.  
В общем виде работа на каждой захватке включает в себя: 
1) разработка свалочных масс на крутом участке карты предусматривается с использова-

нием «длиннорукого» экскаватора Hyundai (или аналог) с вместимостью ковша 1,0 куб.м, ко-
торый устанавливается на пологом участке карты, 

2) разработка свалочных масс на пологом участке карты с использованием экскаватора с 
вместимостью ковша 0,65 или 1,0 куб.м. Допустимо использование машины погрузочной уни-
версальной (АМКОДОР 37 или аналог) для быстрой погрузки мелких фракций отходов в ав-
томашины (табл. 1.2.1).  

3) подъем отходов с крутых участков карты вне зоны действия «длиннорукого» экскава-
тора с использованием лебедок, носилок, тележек.  

4) ручной сбор отходов в полиэтиленовые мешки, мусорные корзины, тележки. 
5) погрузка отходов в самосвалы. Расчет проведен на самосвалы грузоподъемностью 10 т 

(при плотности отходов 0,8 т/куб.м это соответствует 12,5 куб.м отходов).  
6) перемещение отходов бульдозером для более эффективной работы экскаватора.  
7) вывоз отходов на действующий полигон ТБО. 
По периметру карт имеются густые заросли ольхи и ивы древовидной. Запрещается вы-

рубка деревьев и корчевка дней с целью предотвращения эрозионных процессов.  
2.1.2. Очистка (ручной сбор) прилегающих окрестных территорий от разлетевшихся лег-

коподвижных фракций отходов 
Ручной сбор отходов с прилегающих территорий проводится параллельно с работами по 

вывозу отходов. Собранные отходы перемещаются на территорию той карты, с которой произ-
водится вывоз отходов, далее вывозятся вместе с отходами, вскрытыми на карте. 
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2.1.3. Планировка поверхности участков после вывоза отходов 
Планировка поверхности охватывает только пологую часть карт. Работы по грубой и чи-

стовой планировки поверхности производятся захватками. 
2.1.4. Поверхностное закрепление склонов объемной георешеткой с анкеровкой в тело 

существующего откоса 
Для закрепления крутого откоса проводится укладка объемной георешетки высотой 0,15 

м. Рекомендована георешетка производства Компании Мегатех (г. Владивосток) или аналог. 
Согласно ОДМ 218.3.032–2013 «Методические рекомендации по усилению конструктивных 
элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)» (2015 г.), для 
монтажа и крепления геосот применяют анкеры не менее 0,85 м. Окончательное скрепление 
смежных модулей выполняют с помощью степлера.  

2.1.5. Укладка плодородного слоя грунта на расчищенной от отходов территории 
Восстановление земель проводится укладкой растительного грунта (привозного) толщи-

ной 150 мм. 
Для укладки на откосах плодородный грунт предварительно смешивается с минеральны-

ми удобрениями и семенами растений и вручную закладывается в соты георешетки.  
Работы по укладке плодородного грунта производятся захватками.  
Подэтап 2.2. Биологическая рекультивация и демонтаж 

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и фитомелио-
ративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия нарушенных земель. 
Работы производят в конце вегетационного период (август-сентябрь). Работа организована за-
хватками. На участке склонов биологическую рекультивацию можно начинать сразу после 
установки георешетки, на пологих участках – сразу после укладки плодородного слоя почвы. 

2.2.1. Биологическая рекультивация на склонах (откосах), закрепляемых объемной георе-
шеткой 

В связи с тем, что на склонах (откосах), очищенных от отходов, невозможно применять 
сельскохозяйственную технику для проведения полного комплекса работ биологического эта-
па рекультивации во избежание оползней и эрозии, предусматривается предварительная под-
готовка плодородного или потенциально плодородного грунта. 

Предварительная подготовка плодородного или потенциально плодородного грунта за-
ключается в механическом смешении расчетного количества грунта, семян многолетних трав 
и минеральных удобрений. Суточный объем грунта принимаем 100 м3, необходимая площадь 
участка подготовки грунта ориентировочно 25х25 м. Основание участка подготовки грунта за-
стилается геотекстилем плотностью 200 г/м2. Подготовленным грунтом заполняют ячейки ге-
орешетки. По окончании работ участок подготовки грунта демонтируется. 

Рекомендуется полив из расчета 10 л/м2 (100м3/га) проектируемого газона. Полив осу-
ществляют из шланга, оборудованного душевой лейкой, не допуская размыва грунта. 

2.2.2. Биологическая рекультивация расчищенной территории (за исключением склонов) 
Биологический этап рекультивации территории санитарно-гигиенического направления 

включает в себя следующие виды работ: 
- внесение удобрений в соответствии с нормой внесения; 
- посев многолетних трав; 
- полив поливальной машиной. 
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2.2.3. Демонтаж временных зданий и сооруженийРаботы по демонтажу начинаются сра-
зу после окончания подэтапа технической рекультивации и продолжаются параллельно с эта-
пом биологической рекультивации (посевом трав).  

1. Очистка территории от строительных отходов и мусора (в случае необходимости).  
2. Демонтаж разворотной площадки и заезда от основной временной дороги до разво-

ротной площадки. 
3. Демонтаж основной временной дороги из плит.  
4. Демонтаж стройгородка и площадки с твердым покрытием.  
Освобожденная от твердого покрытия территория постепенно перекрывается слоем рас-

тительного грунта. 
После завершения демонтажных работ на участке, освобожденном от твердого покры-

тия, производятся стандартные работы биологической рекультивации:  

 внесение удобрений в соответствии с нормой внесения; 

 посев многолетних трав; 

 полив. 
5. Демонтаж резервуара для сбора поверхностного стока.  
6. Демонтаж установки мойки колес.  
2.2.4. Биологическая рекультивация: уход за растениями. 
Согласно Инструкции продолжительность биологического этапа рекультивации 4 года. 

Биологическая рекультивация считается завершенной, если рост трав и формирование траво-
стоя с агрономической точки зрения проходит нормально – зарастает не менее 80% площади. 
Процент зарастания оценивается визуально по методике проективного покрытия по шкале 
Браун-Бланке в квадратах 10*10 м, минимальное число квадратов для оценки – 3. Оценка про-
цента зарастания производится заказчиком на второй, третий и четвертый год биологической 
рекультивации. 

Во второй, третий и четвертый годы выращивания многолетних трав в случае незараста-
ния 80% площади подрядчиком производится дополнительная подкормка почвы минеральны-
ми удобрениями, посев и полив растений исходя из вышеприведенных норм.  

По окончании биологического этапа рекультивации участок передается землепользова-
телю. 

Создание системы мониторинга подземных вод не требуется в связи с отсутствием воз-
действия на окружающую среду в период пострекультивации. Мониторинг остальных компо-
нентов окружающей среду (воздух, шум, почвы, подземные воды) не требуется в связи с от-
сутствием воздействия на окружающую среду в период пострекультивации. 

 

и. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих ра-

бот и устройством последующих конструкций 

 

Акт освидетельствования скрытых работ составляется на завершенный процесс,  
Приемку скрытых работ производит по мере их выполнения комиссия, состоящая из 

представителей подрядчика и заказчика; при этом составляются и подписываются следую-
щие акты (приблизительный перечень, окончательно уточняется в ППР): 

 Акты создания геодезической разбивочной основы; 
 Акт на устройство рекультивационного слоя из плодородного грунта; 
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 Акт осмотра работ по благоустройству участка. 
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие 

работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед 
производством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствова-
ния предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

 
к. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов. 

 

Последовательность и объем проведения работ (см. совместно с календарным планом):  
 

№ 
п.п. 

№ этапа 
(по 2714-

ТХ) 

Наименование работ и материалов 

I. Подготовительный этап 

1.  1 Монтаж накопительной емкости для сбора ливневых стоков с твердых покрытий 
V=50,0 м3 (стеклопластик), Ф3,0 м, h=8,0 м 

 

2.  2 Организация временной дороги, заездов и разворотных площадок: 
- устройство песчаной подготовки, толщиной 0,15 м 
- укладка дорожных плит (3х1,5х0,2 м) 

II. Основной этап 
 2.1 Подэтап 2.1. Техническая рекультивация 

3 2.1.1 Разработка свалочных грунтов с погрузкой на спецтранспорт и транспортировкой на 
действующий полигон ТБО: 

  Разработка свалочного грунта (1 группа) длинноруким экскаватором с ковшом 1,0 м3 
во временный отвал (с площади откосов) 

  Разработка свалочного грунта (1 группа) экскаватором с ковшом 1,0 м3 с погрузкой 
на а/самосвалы. Средняя плотность 0,8 т/м3 

  Перевозка свалочного грунта (отходов) спецавтотранспортом с тентами  
(до действующего ОРО – свалки) 

4 2.1.2 Очистка (ручной сбор) прилегающих окрестных территорий от разлетевшихся легко-
подвижных фракций отходов с перемещением на проектируемый склад отходов (50 
м по периметру) 

5 2.1.3 Планировка поверхности на освобожденной от свалочного грунта территории (без 
учета площади склонов) 

6 2.1.4 Поверхностное закрепление склонов (откосов) объемной георешеткой h=0,15 м с ан-
керовкой в тело существующего откоса 
Закрепляемая площадь/с учетом коэффициента расхода – 1,1 

  - установка анкеров длиной не менее 0,85 м 

  - скрепление модулей георешетки строительным степлером 

7 2.1.5 
 

Укладка растительного грунта (привозного), толщиной 0,15 м на верхних площадках 
(кроме откосов): 

  - укладка грунта механизированным способом  

  - планировка поверхности плодородного слоя почвы механизированным способом  

 2.2 Подэтап 2.1. Биологическая рекультивация и демонтаж 

8 2.2.1 Биологическая рекультивация на склонах (откосах), закрепляемых объемной георе-
шеткой: 

  - смешивание растительного грунта с минеральными удобрениями и семенами расте-
ний для укладки 
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  - раскатка геотекстиля 25*25 м 

  - укладка растительного грунта, смешанного с удобрениями и семенами, ручным 
способом в соты георешетки 

  - полив из шланга с душевой лейкой 

9 2.2.2 Биологическая рекультивация расчищенной территории (за исключением склонов): 

  - посев трав механизированным способом 

  - полив поливальной машиной 

 
л. Обоснование потребности строительства в кадрах, строительных машинах, механиз-

мах, транспортных средствах, в топливе и горюче- смазочных материалах, а также в 

электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях  

 

1. Потребность в кадрах  

Потребность в рабочих кадрах определяется исходя из технологии ведения работ, ис-
пользуемых машин и механизмов: 

  экскаваторщик - 2 чел.: 
  бульдозерист – 2 чел.; 
  рабочие          – 8 чел.; 
  водитель автосамосвала – 6 чел; 
  водитель автомобиля – 2 чел.; 
  машинист плуга – 1 чел.; 
  машинист бороны – 1 чел.; 
  машинист автокрана – 1 чел. 
  водитель поливомоечной машины – 1 чел. 

Итого: 24 чел. 
С учетом  последовательности выполнения работ (согласно календарного плана ) макси-

мальное количество одновременно работающих ( рабочих ) составляет 18 чел. 
В общем количестве работающих, численность отдельных категорий работников согласно 

расчетным нормативам (часть I табл. 46) принимается следующей: 
ИТР – 11%, что составляет 2 чел. 
Служащие, МОП, охрана – 4.5%. что составляет 1 чел. 
Общее количество максимально работающих –21 чел. 
Потребность в рабочих кадрах для строительства объекта окончательно утверждается 

подрядчиком по факту. 
Потребность в строительных кадрах покрывается местными специалистами.  

Состав бригад по видам работ, квалификацию работников принимать в соответствии с 
требованиями технологических карт на виды работ. Подробно эти вопросы должны быть рас-
смотрены и изложены в составе «проекта производства работ» (ППР), который разрабатывает 
производитель работ (подрядчик). 

 

2. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспорте 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспорте определяется 
исходя из объемов работ.  
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Наименование Марка Потреб-
ность  

Область применения 

А. Потребность в строительных и дорожных машинах и механизмах: 
Экскаватор 
 
 
«Длиннорукий» экскаватор 

ЭО-4112А-1 
емк.ковша 

0.65м3 
Hyundai 

1 
 
 

1 

Земляные работы 

Автокран КС-55735 1 Монтажные работы 
Бульдозер 75 л/с 
Бульдозер 

ДТ-75 
Т-130 

1 
1 

Земляные работы 

Грунтовый каток (25 тн) AMMANN 1 Уплотнение грунта 
Прицепной каток Q=1т 1 
Поливомоечная машина КО-002 1 Увлажнение почвы 
Сеялка 
Лесной плуг 
Зубовая борона 

 
ПКЛ-70  
ШБ-2.5 

1 
1 
1 

Посев трав  
Нарезка борозд  
Боронование поверхности 

Передвижная  электростанция ДЭСМ-30 1 Электроснабжение  
стройплощадки 

Б. Потребность в автотранспорте 
Автосамосвал г/п 25 т КАМАЗ-65201 6 Перевозка растительного 

грунта для планировки очи-
щенной территории, доставка 
песка 

Автомобиль бортовой г/п 
12тн 

КРАЗ-257 1 Перевозка грузов 

Автомобиль бортовой г/п 3.5т ЗИЛ-131 1 Перевозка грузов 
Автомобиль бортовой г/п 12тн    КРАЗ-257 1 

 
Машинами и механизмами стройка обеспечивается за счет парка механизмов, имеюще-

гося в распоряжении подрядчика, а также за счет аренды у сторонних организаций. 
В случае отсутствия у подрядной организации машин, механизмов и приспособлений, 

предусмотренных проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные 
предусмотренным параметры без дополнительного согласования с проектной организацией. 

3. Потребность строительства в энергоресурсах 

 

Источником электроснабжения служит передвижная электростанция ДЭСМ-30. 
Теплоснабжение (обогрев бытовых помещений) – электрическое.  

Техническая характеристика электрооборудования и расчет потребных мощностей на стадии 
ПОС 

№ 
 п/п 

Наименование  
потребителей 

Кол Установ. 
мощ. 

Ру кВт 

Кс ПВ% Коэфф-ты Расчетн. мощ-ть 
сos ф tqф Рр 

кВт 
Qр 

кВАр 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Прожекторное освещение 4 1,0 х 4 = 4 0,8 100 1,0 0,0 3,2 0,0 
2 Освещен. быт. помещений 5 0,3 x5 = 1,5 0,8 100 1,0 0,0 1,2 0,0 
3 Обогрев быт. помещений 5 2 x 5 = 10 0,8 25 1,0 0,0 8,0 0,0 
4 Освещение рабочих  мест 3 1,0х3=3 0,8 100 1,0 0,0 2,4 0,0 
5 Прочие потребители 10%  1,85    0 0,97 0,76 
Итого  20,35     15,77 0,76 

Всего с учетом коэффициента  16,28     12,61 0,6 
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участия К=0,80 
Общая активная мощность  по стройплощадке составляет  Рр = 12,61 кВт 
Общая реактивная  мощность  по стройплощадке составляет Qр =0,6 кАр 
Установленная  мощность  по стройплощадке составляет Ру.м.= 16,28 кВт 
Полная расчетная мощность  по стройплощадке составляет Sр = 12,62  кВА 
Sр=V Рр2 + Qр2  =  V 12,612  + 0,6 2  = 12,62 кВА 
Средневзвешенный коэффициент мощности  электроустановок по строительной 

площадке  
 Сos ф= Рр/ Sр= 12,61/12,62 =0,99 
Средневзвешенный коэффициент спроса  Кср =  Рр/Ру=12,61/16,28=0,77 
Ток нагрузки  Iр = Sр х1000/V 3 х U = 12.62х1000/1,73х380= 19,19 А. 

 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

 
Рр Qр Sр Iр 

12,61  кВт 0,6  кВАр 12,62  кВА 19,19 А. 

 

Потребность в воде 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хо-
зяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (заправка 

и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
Qпр.=1.5х500х2х1.5/3600х8=0,078 л/с 

Расход воды на бытовые нужды 
Расход воды на бытовые нужды слагается из расхода воды на умывание, принятие пищи 

и другие бытовые нужды и  расхода воды на принятие душа. Расход воды на бытовые нужды 
определяется по формуле: 

 

где:  
qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин (0,75 час) - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
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Qхоз.=(15х21х2/3600х12) + (30х14х0,8/3600х0,75) = 0,139 л/с 

Qтр.=0.217 л/с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Для санитарно-гигиенических нужд поставка воды питьевого качества осуществляется 

от коммунального водопровода транспортом заказчика.  
Для хранения воды установить емкость 2.5м3 (наполнять по мере необходимости). Для 

перекачки воды из емкости в емкости,  установленные в санитарно-бытовых помещениях, 
использовать насос типа Агидель-М. 

Питьевая вода бутилированная доставляется на объект по договору с торговой организа-
цией (поставщиком). Чистая питьевая вода доставляется на площадку строительства в 19-ти 
литровых бутылях в упаковке поставщика. Ближайший населенный пункт к месту рекульти-
вации, откуда будет поставляться вода – с. Синегорск. Организации, выигравшей подряд на 
рекультивацию, необходимо заключить договор со специализированной организацией на до-
ставку воды, расфасованной в бутыли. Хранение бутилированной воды предусмотрено в 
блок-контейнерах гардеробных и помещении для приема пищи. Периодичность доставки – 
по мере необходимости. 

Поставка воды для бытовых нужд осуществляется по договору транспортом гарантиру-
ющей организации с. Синегорск. Хранение воды для бытовых нужд предусмотрено в герме-
тичной цистерне емкостью 10,0 м3 (2 шт.) установленной в бытовых помещениях стройго-
родка. Для перекачки воды из емкости поставщика в емкость хранения используется насос 
типа Агидель-М. Периодичность доставки – по мере необходимости.  

Поставка воды для технических нужд осуществляется по договору транспортом гаранти-
рующей организации с. Синегорск.                                                          

Для мойки автомашин предусмотрена установка «Мойдодыр» с оборотным циклом. 
Водоотведение хоз.-бытовых стоков со стройплощадки осуществляется в специально 

установленную емкость из водонепроницаемого материала с последующей вывозкой (по ме-
ре накопления) на полигон канализационного коллектора. Для сбора поверхностных вод 
предусмотрена установка аккумулирующей емкости V=50м3. 

Электроснабжение строительной площадки осуществляется от временной КТПН. 
 

4. Временные здания и сооружения 

 

Согласно п. 4.14.4. МДС 12.46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (де-
монтажу), проекта производства работ» потребность во временных инвентарных зданиях 
определяется путем прямого счета. 

Количество одновременно работающих (мах) –21 чел., в том числе:  
ИТР и служащие составляют 3 чел.  
Численность рабочих 18 чел.  
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
Sтр = NSп, 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Гардеробная 
Sтр = N0,7 м2 =18х0.7=12.6 м2 
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где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 
Душевая: 
Sтр = N0,54м2=18х0.8х0.54=7.78 м2 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой 

(80 %). 
Умывальная: 
Sтр = N0,2 м2=21х0.2=4.2 м2 
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
Сушилка: 
Sтр = N0,2 м2=18х0.2=3.6 м2 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Помещение для обогрева рабочих: 
Sтр = N0,1 м2=18х0.1=1.8 м2 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Туалет: 
Sтр = (0,7 N0,1)·0,7 + (1,4 N0,1)·0,3 = 0.7х0.1х21х0.7+1.4х0.1х21х0.3=1.91 м2 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
Sтр = NS н = 3х4=12 м2 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную сме-

ну.  
-открытые площадки для отдыха и места для курения - определяются по количеству  
работающих в наиболее многочисленную смену при норме 0.2 кв.м: 4 м2 
 
Рекомендуемые временные здания и сооружения 
 

Наименование № тип. 
Проекта 

Площадь 
одного 

здания, м2 

Требуемая 
площадь, м2 

Кол-во, шт. 

Гардеробная  420-04-13 22 12.6 1 
Сушилка 420-01-13 22 3.6 

1 Помещение для обогрева  
рабочих 

420-01-13 22 1.8 

Душевая 
Умывальная 
Уборная 

Туалетный модуль 
Т-10 с душем ООО 

«Кубанский 
завод металлокон-

струкций» 

5.76 7.78 
4.2 

1.91 

 
3 
 
 

Контора прораба/пункт охраны 420-04-38 18 20 1/1 
Здравпункт В конторе прораба   - 
Красный уголок В конторе прораба   - 

 
Для укрытия рабочих от солнечной радиации  и атмосферных осадков на стройплощадке 

предусмотреть установку навеса.  
   Химчистка, стирка, ремонт спецодежды предусматривается централизовано в пунктах 

бытового обслуживания. 
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   Все мероприятия по устройству стройгородка и мест работы строителей должны про-
водиться с учетом СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда". Заказчик или лицо, выполняющее его обязанности, должно обеспечить санитарный 
контроль, проводимый ТУ Роспотребнадзора по заранее составленному плану. Кратность 
проведения контроля, включая лабораторные и инструментальные исследования и измере-
ния, планируется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с 
СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-
нитарных правил и выполнение санитарно- противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий". 

Данные мобильные здания и сооружения следует расположить в полосе отвода земель на 
свободной территории, ориентировочные места расположения указаны на строительном гене-
ральном плане. Окончательное количество и расположение временных зданий и сооружений 
следует определить в ППР. Без ППР запрещается приступать к выполнению работ. 

При устройстве временных городков строителей должны применяться вагон-бытовки, 
оснащенные всем необходимым инженерным оборудованием и способные обеспечить необ-
ходимый комфорт рабочим всех категорий.  

Лечебно-профилактическое обслуживание работников проводится в медицинских пунк-
тах, расположенных в г. Миньяр и медпункте, расположенном во временном городке строите-
лей.  Необходимо заключить договоры с администрацией медицинского центра на обслужива-
ние персонала.  

В случае возникновения острой необходимости госпитализации больного либо постра-
давшего, через диспетчерскую службу необходимо вызвать «скорую помощь» МЧС и доста-
вить данное лицо в тот населенный пункт, где могут оказать необходимую врачебную по-
мощь. 
 

м. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, кон-

струкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по пе-

ремещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строи-

тельных конструкций 

 

Расчёт площади инвентарных зданий складского назначения производится исходя из 
объёмов работ, выполняемых на стройплощадке. 

Расчет площадей складов выполняют исходя из среднесуточной потребности в строи-
тельных конструкциях, расчетного запаса их на территории строительной площадки: 

Среднесуточная потребность данного вида материала, конструкций и изделий определя-
ется по формуле: Q = Q /1, 

где Q- общее количество данного вида материала, конструкций и изделий, которые в со-
ответствии с графиком производства работ за конкретный период t используются при строи-
тельстве. 

Расчетный запас, подлежащий хранению на стройплощадке в течении n дней запаса, 
определяется по формуле: Qp = Qcym ■ n ■ kx ■ k2, 

Где к*=1,2-1,4- коэффициент неравномерности потребления материалов на объекте; кг- 
коэффициент неравномерности поступления материалов на объект; для автотранспорта 
к2=1,1-1,3 и n-норма запаса (дн.). 

Площадь, м2, которую должен занимать расчетный запас, определяется по формуле 
Sp.3 = Qp / q, 

где q- норма складирования материалов на 1м2 площади складов. 
Расчет площадей складов                                                                                                                          

Материалы 

и  изделия,  

д
. 

и
з

м
. Потребность 

в материлах о т р е о м е р

Запас 
материалов 

а  1 м

о л ь з
л о щ а д ь
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хранящиеся  

на складе 

о
б

щ
а
я

 

ср
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н
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я

 

 

Р
а
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ы
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а
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а
сз

а
п

а
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Растительный 

грунт м3 4154 40 1,3 1,2 3 187 10,0 18.7 0,7    13.1 

 
Сыпучие материалы доставляются непосредственно зону производства работ. 
На стройгенплане указаны рекомендованные временные места складирования грунта. 

 

  

н. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций 

и материалов 

 

Высокое качество и надежность выполнения СМР обеспечивается путем осуществления 
комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 
всех стадиях реализации проектной документации. 

Контроль качества осуществляют на всех этапах производства работ в соответствии с 
требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и других нор-
мативных документов. Для обеспечения непрерывного контроля качества работ и материалов 
в соответствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил в тече-
ние всего производства работ, предусматривается - технический (силами подрядной организа-
ции и организации - заказчика) и авторский (силами проектных организаций) надзоры. 

Контроль осуществляется специальными службами строительной организации, Заказчи-
ка и проектной организации в соответствии с имеющимися правилами и инструкциями. 

В процессе строительства осуществляются следующие виды контроля: 
- входной; 
- операционный; 
- приемочный; 
- инспекционный. 

Входной контроль поставляемых материалов, конструкций и оборудования включает 
следующее: 

- проверку на предмет повреждения при транспортировке; 
- проверку упаковки и консервации, как это предусмотрено договором; 
- идентификацию продукции и документации (паспорт, сертификат, протоколы испытаний 

и др.), подготовленной поставщиком. 
Результаты входного контроля документируются в журнале входного контроля. 
Оборудование, подлежащее монтажу, материалы и изделия, обеспечение которыми воз-

ложено на Заказчика, передаются по актам Генподрядчику в полной исправности и в сроки, 
предусмотренные согласованными сторонами графиком передачи оборудования, материалов и 
изделий. 

Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения СМР 
Основные задачи операционного контроля: 
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- соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; 
- обеспечение соответствия выполняемых работ проектной документации и требованиям 

нормативных документов; 
- своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устра-

нению; 
- выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в 

предыдущих процессах; 
- повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых 

ими работ. 
Схемы операционного контроля качества должны содержать: 

- эскизы конструкций с указанием допустимых отклонений в размерах, основные техниче-
ские характеристики материала или конструкций; 

- перечень операций или процессов, контролируемых прорабом с участием, при необходимо-
сти, строительной лаборатории, геодезической и других служб операционного контроля; 

- данные о составе, сроках и способах контроля; 
- перечень скрытых работ. 

Организацию операционного контроля и надзора за его осуществлением возлагают на 
начальника и главного инженера Генподрядчика. 

Приемочный контроль качества выполненных работ осуществляется ответственными за 
отдельные виды работ после их завершения, а также после выполнения работ субподрядчика-
ми и объекта в целом совместно с ответственным представителем технадзора Заказчика. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 
производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества выполненных 
работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выполненных дефектов. 

Все строительные материалы и конструкции должны поступать на объект в готовом для 
использования виде. Все используемые типы материалов (геосинтетика, песок, и др.) и строи-
тельные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение (копии при-
лагаются к ППР). 

 
о. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 

Геодезический контроль в процессе строительства 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса про-
изводства работ, и их следует осуществлять по единому для данной строительной площадки 
графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных 
работ. Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии с СП 
126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 
3.01.03-84». 

Геодезические работы следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающими 
при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических парамет-
ров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных 
стандартов. 

Все геодезические работы в строительстве должны выполняться в соответствии с проек-
тами производства геодезических работ. Пункты геодезической основы должны быть закреп-
лены постоянными и временными знаками. Постоянные знаки закладываются на весь период 
работ, временные - по этапам работ (земляные работы, устройство ж/б плиты, подземной ча-
сти сооружения). 

Плановая основа создается методами триангуляции, полигонометрии строительной сети 
и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы 
знаков, предусмотренные СП 126.13330.2017, уточняя в проекте глубины заложения и кон-
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струкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 
- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезиче-

ской разбивочной основы должны защищаться надежными оградами; 
- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для 

устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капиталь-
ных конструкциях; 

- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической раз-
бивочной основы. 
Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. 
Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соответствии 

со СП 126.13330.2017.  
                                                             Лабораторный контроль 

Лабораторное сопровождение включает в себя комплекс работ и испытаний, включаю-
щий проверку качества материалов, изделий и конструкций, контроль качества выполнения 
строительно-монтажных работ и является неотъемлемой частью строительно-монтажных ра-
бот. 

Строительные материалы,  поступающие на стройку, должны проходить входной кон-
троль на соответствие их ГОСТам, ТУ, требованиям проектной документации, паспортам, 
сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, а также на соблюдение правил 
разгрузки и хранения. Строительные материалы, изделия проверяются на наличие паспортов, 
сертификатов и других сопроводительных документов. 

В ходе операционного контроля качества на строительных площадках выявляются де-
фекты и определяются причины их возникновения и оперативно принимаются меры по их 
устранению. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Ответ-
ственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства. 

 
п.  Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи принятыми метода-

ми возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

 

Рабочая документация должна соответствовать действительности, быть разработана в 
полном соответствии с проектной документацией и с учетом замечаний, которые могут быть 
получены при рассмотрении проектной документации Заказчиком и экспертизой. 

 

р.  Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персо-

нала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, рекон-

струкции, капитальном ремонте  

В настоящем проекте предусмотрено проживание основного количества рабочих в стаци-
онарных зданиях, в местах компактного проживания в г. Миньяр.  В пределах строительной 
площадки предусматривается устройство административно-бытовых зданий.  

Питание строителей осуществляется организационным вывозом рабочих в столовую. Для 
питания рабочих на стройплощадке заключить договор с ближайшим пунктом общественного 
питания на обслуживание в обеденное время с указанием времени, количество обслуживае-
мых человек. 

Связь на объекте осуществляется посредством мобильных и радиотелефонов. Бытовые 
вагончики обеспечить санитарными аптечками. 



 

     
220001-ПЗ.ПОС 

Лист 
     23 
Изм Лист N докум Подп. Дата 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
им

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

Медицинское обслуживание персонала, занятого на строительстве осуществляется в соот-
ветствующих предприятиях городской и сельской инфраструктуры. Бытовые вагончики обес-
печить санитарными аптечками 

 
с.  Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать требования:  
  - Правил по охране труда  при работе с инструментом и приспособлениями, (утв. прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 года N 
835н ); 

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте,  утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 года N 883н); 
       - Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда и со-
циальной защиты РФ от 16.11. 2020 г. N 782н; 

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 16.09.2020 г. №1479. 

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 
- ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением Ко-

миссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 г., №877, 
- Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору  от 26 ноября 2020 года N 461); 

- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 
(утв. приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 
№ 753н); 

  -  Правил устройства электроустановок; 
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление от 

16.09.2020 г. №1479; 
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства." 
Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных организаций разра-

ботать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обя-
зательные для всех организаций, участвующих в строительстве. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при наличии проекта 
производства работ (ППР). 

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов, на поворотах и в рабочих 
зонах крана не должна превышать -5км/ч. 

На строительной площадке должно быть организовано проведение  противопожарного 
инструктажа и обучение пожарно-техническому минимуму всех рабочих и служащих в соот-
ветствии с правилами пожарной безопасности, должны быть организованы пожарные посты с 
противопожарными средствами, а также определены особо опасные зоны в пожарном отно-
шении и режим работы в пределах этих зон. 

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы на стройплощадку завозить в требуемом 
объеме одной рабочей смены.   

Курение на территории строительной площадки допускается только в специально отве-
денном месте, оборудованном ящиками с песком и бочкой с водой, в летнее время.   
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ И МЕХАНИЗМАМ 
 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (маши-
ны мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины 
для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки 
и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные 
пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям са-
нитарных правил и гигиенических нормативов. 

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, 
должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обес-
печивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия 
должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и 
т.д.) для механизированного удаления отходов производства. 

Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и 
др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства ме-
ханизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-
изготовителем. 

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации осу-
ществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инструкциями 
завода-производителя. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуата-
ционной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем 
месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превы-
шать действующие гигиенические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 
машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требова-
ниям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований: 
- соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам; 
- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного ко-

жуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу; 
- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, 

применяются с приспособлениями для подвешивания; 
- проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров вибраци-

онных характеристик. 
Рукоятки ударных инструментов выполняются из древесины твердых и вязких пород (мо-

лодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) в форме овального сечения с утолщени-
ем к свободному концу. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ 

 
Используемые типы строительных материалов должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение. 
Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свой-

ствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в 
установленном порядке. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно за-

крытой таре. 
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Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные объекты в 
готовом для использования виде. При их подготовке к работе в условиях строительной пло-
щадки (приготовление смесей и растворов, резка материалов и конструкций и др.) необходимо 
предусматривать помещения, оснащенные средствами механизации, специальным оборудова-
нием и системами местной вытяжной вентиляции. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 
 
Рабочие места при выполнении строительных работ при новом строительстве, расшире-

нии, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте зданий и сооруже-
ний должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям 
настоящих санитарных правил. 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации 
на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических 
нормативов. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по ги-
гиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений. 

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие 
места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов обеспечиваются аспи-
рационными или вентиляционными системами (проветриванием). 

Управление затворами, питателями и механизмами на установках для переработки изве-
сти, цемента, гипса и других пылевых материалов следует осуществлять с выносных пультов. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, 
чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки 
не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредно-
го воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять: 

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; примене-
ние технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают 
допустимые и т.д.); 

- дистанционное управление; 
- средства индивидуальной защиты; 
- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокраще-

ние времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и 
другие мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зо-
нах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. 
Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать тре-

бованиям санитарных норм. 
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует предусматривать 

следующие мероприятия: 
- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологически-

ми мерами; 
- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибро-

поглощения; 
- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места; 
- средства индивидуальной защиты; 
- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-

профилактические и другие мероприятия). 
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Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие ма-
териалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые поме-
щения оборудуются механической системой вентиляции. 

Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных 
средств, производственного оборудования и других средств механизации оборудуются грузо-
подъемными приспособлениями. 

Освещение рабочих мест должно соответствовать требованиям раздела 2 настоящих сани-
тарных правил. 

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными произ-
водственными факторами, обусловленными строительным производством, организуется про-
изводственный контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Организация и проведение работ в строительном производстве выполняются на основе 

проектов организации строительства и проектов производства работ, разработанных с учетом 
требований действующей нормативной документации и настоящих санитарных правил. 

При выполнении отделочных или антикоррозийных работ в закрытых помещениях с при-
менением вредных химических веществ предусматривается оборудование естественной и ме-
ханической вентиляции, а также использование работниками средств индивидуальной защи-
ты. 

При выполнении строительных работ в условиях действия опасных или вредных произ-
водственных факторов санитарно-бытовые и производственные помещения размещаются за 
пределами опасных зон. 

При организации строительных работ определяются все присутствующие неблагоприят-
ные факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут воздействовать на 
работников, и предусматривается выполнение конкретных профилактических мероприятий, 
направленных на их минимизацию или полное устранение. 

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последо-
вательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные мероприятия 
по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям настоящих санитарных правил. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ В ХОЛОДНЫЙ  
ПЕРИОД ГОДА 

 
Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты 

работников от охлаждения. 
Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на ор-

ганизм и мерах предупреждения охлаждения. 
Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплек-

том средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (поя-
са). При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое за-
ключение с указанием величины его теплоизоляции. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, 
обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). 
На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься положительные санитарно-
эпидемиологические заключения с указанием величин их теплоизоляции. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую 
степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на 
холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма. 
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В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обо-
грева поддерживается на уровне 21 - 25 град. С. Помещение следует также оборудовать 
устройствами, температура которых не должна быть выше 40 град. С (35 - 40 град. С), для 
обогрева кистей и стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, про-
должительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлажде-
ния организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева сле-
дует снимать верхнюю утепленную одежду. 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе нахо-
диться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха 
до -10 град. С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 град. С. 

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального 
состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник 
обеспечивается "горячим" питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 
10 минут после приема "горячей" пищи (чая и др.). 

При температуре воздуха ниже -30 град. С не рекомендуется планировать выполнение фи-
зической работы категории выше IIa. При температуре воздуха ниже -40 град. С следует 
предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ОТДЫХА 

 
Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы, должны со-

ответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов. 
Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании резуль-

татов конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воздей-
ствия комплекса факторов производственной среды и трудового процесса. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи. 
При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с настоящими санитарными 
правилами требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и 
нагревающем микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, 
которые могут быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует про-
водить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и организа-
ции работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в 
соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по пока-
зателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 
трудового процесса. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ, ГОЛОВНЫМИ УБОРАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, вы-
даются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установлен-
ном порядке. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформ-
ленное в установленном порядке. 
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Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 
полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение 
заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на орга-
низм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 
одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, 
стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыли-
вания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, самоспа-
сатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение ин-
структажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправно-
сти этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств инди-
видуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными 
свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помеще-
ния (гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 
хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 
обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в ор-
ганизации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, ка-
меры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 
обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответ-
ствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением 
тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные 
осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться 
профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства. 

 
Т.  Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства, реконструкции, капитального ремонта  

Производство строительно-монтажных работ организовать с наименьшим воздействием 
факторов, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую природную среду. 

Получить от заказчика письменное разрешение на складирование грунтов с указанием 
места складирования или захоронения. Получить письменное указание о месте получения 
грунта категории опасности в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. По окончанию строи-
тельства провести радиационный контроль объекта и площадки. 

Генподрядчик обязан содержать в чистоте строительную площадку и 5-ти метровую зо-
ну по периметру стройплощадки за ее ограждением от снега, опавших листьев и мусора. 

Проектом предусмотрены мероприятия по временному накоплению отходов в специаль-
но организованных местах с твердым покрытием, что предотвращает попадание загрязняю-
щих веществ в почву. 

Строительные отходы и мусор, образующиеся на стройплощадке собирать в контейнеры 
-специальные переносные металлические ящики, устанавливаемые на специально оборудо-
ванных местах временного накопления на территории строительной площадки. Площадка 
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должна иметь твердое покрытие. По мере накопления достаточной для транспортировки пар-
тии отходы вывозятся для передачи на переработку или на ближайшую санкционированную 
городскую свалку ТБО (в зависимости от вида отходов). Заключить договор на вывоз мусора 
на полигон ТБО. 

Все автомобили, перевозящие сыпучие, пылящие, жидкие грузы, должны быть обеспе-
чены брезентом для укрытия кузовов. Строго запрещается делать «захоронения» бракован-
ных сборных ж.бетонных конструкций, бетона раствора и рулонных материалов. 

Обслуживание туалетной кабины осуществляется специализированной организацией. 
Очистка биотуалетов осуществляется периодически (по мере накопления) ассенизационной 
машиной. Отход направляется на переработку на очистные сооружения . 

Поверхностные воды, образующиеся на стройплощадке, отводят приданием соответ-
ствующего уклона при вертикальной планировке площадки и устройством сети открытого 
или закрытого водостока, с уклоном в аккумулирующую емкость. 

На выезде со стройплощадки организовать площадку для мойки колес строительного 
транспорта (в осенне-весенний период). Моечная площадка обустраивается при выезде со 
строительной  площадки из дорожных плит. 

При мойке колес сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, 
где происходит осаждение наиболее крупной взвеси, из песколовки сточная вода погружным 
насосом подается в очистную установку.  

Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором осу-
ществляется отделение взвешенных частиц и нефтепродуктов.  

Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забира-
ется моечным насосом и под давлением до 12 атм подается через моечные пистолеты на ко-
леса автомобиля, находящегося на моечной площадке. 

Включение и выключение погружного насоса осуществляется автоматически, в зависи-
мости от уровня воды в песколовке, благодаря чему обеспечивается оборотное водоснабже-
ние. Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10-20%) для мойки колес осу-
ществляется из водопровода. 

Осадок очистных сооружений (шлам) периодически отводится по сливному трубопрово-
ду в систему сбора осадка, содержащую илосборный бак и грязевой погружной насос, слу-
жащий для перекачивания осадка из илосборного бака в транспортный контейнер для после-
дующего вывоза на специальный полигон для утилизации. 

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установ-
ки, собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию. 

При чистке очистных сооружений от мойки колес осадок будет вывозиться специально 
оборудованным автотранспортом организации – приемщика отхода.  Отход передается орга-
низации-приемщику отходов. 

Запрещается сброс промывочных вод на территории стройплощадки. 

При производстве работ необходимо предусмотреть: 

- организацию полива территории в сухую погоду; 
- запрещение работы двигателей транспортных средств на форсированных режимах, с 

включенным сверхнормативным холостым ходом двигателя; 
- ограничение, по возможности, движения транспортных средств по территории, недо-

пущение большого скопления автомобилей с одновременно работающими двигателями; 
- запрещение ремонтных работ (кроме аварийных), связанных с увеличением выделения 

в атмосферу вредных веществ. 
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Шумозащитные мероприятия при строительстве  
При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться СП 51.13330.2011 

«Защита от шума», предусмотреть мероприятия, снижающие уровень шума при работе меха-
низмов до допустимых санитарных норм;  

– улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог;  

– регулярный профилактический ремонт механизмов (вне стройплощадки);  

– соблюдение последовательного графика работы строительной техники, исключение 
одновременной работы наиболее шумных механизмов, распределением строительной техни-
ки, производящий шум, равномерно по строительной площадке, для уменьшения концентра-
ций шумового эффекта;  

– глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке;  

– исключить работу оборудования, имеющего уровни шума, превышающие допусти-
мые нормы, и исключить производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превыше-
нием допустимой нормы;  

- при производстве работ (строительно-монтажных) стремиться по мере возможности, 
применять механизмы бесшумного действия (с пониженными акустическими характеристи-
ками – с электроприводом);  

– режим работы строительной техники назначается в соответствии с требованиями СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 по обеспечению уровней шума на жилой территории не более нормируе-
мых (табл. 3, п. 4);  

– до выполнения строительно-монтажных работ должен быть разработан ППРпс, вклю-
чающий мероприятия по снижению шума с учетом применяемой техники, в котором долж-
ны соблюдаться требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума».  

 
Источником шумового воздействия в период строительно-монтажных работ является до-

рожно-строительная техника. Проработанная технологическая схема организации строитель-
ных работ (последовательное выполнение работ с использованием минимального количества 
техники) позволяет ограничить количество одновременно работающей техники, сосредото-
ченной в одном месте. Это позволит снизить уровень шума до нормативных пределов в период 
проведения строительных работ. Санитарными нормами установлен максимальный уровень 
шума для рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего персонала тракторов, 
строительно-дорожных машин – 80 дБА.  Расчет уровня шума приводится в разделе ООС. По 
результатам расчетов уровень шума от источников шума не превышает предельно-допустимые 
уровни, предусмотренные  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи-
лых, общественных зданий и на территории застройки для дневного и ночного времени су-
ток». 

При проведении мероприятий по защите от вредного воздействия шума, приведенных 
выше, создание оптимальных условий для жизнедеятельности людей, находящихся в зоне 
влияния строительного производства обеспечено. 

 
Т (1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства, реконструкции, капитального ремонт  

Для предотвращения несанкционированного доступа на период строительства застройщик 
обязан организовать на объекте следующие мероприятия: 

- досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 
- пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом (выхо-

дом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом  
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(вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения 
возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых ве-
ществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

- мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие особенности 
строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации; 

- выполнить освещение стройплощадки для необходимого контроля в ночное и вечернее 
время.  

- обеспечить пункт охраны радио- и телефонной связью; 

- организовать объектовый режим на стройплощадке: осуществлять обход стройплощадки 
в рабочее время и осмотр стройплощадки по окончании рабочего дня; 

- организовать прием и сдачу объекта и различных ценностей под охрану. При необходи-
мости выполнить установку видеонаблюдения стройплощадки.   

Для охраны строящегося объекта при необходимости привлечь специализированную ор-
ганизацию. 

 

Т (2). Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектиро-

вания и строительства , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транс-

порта на этапе их проектирования и строительства" 

К объектам по обеспечению транспортной безопасности  проектируемый объект   не 
относится. 

 

у. Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строитель-

ства, реконструкции  

 

В виду отсутствия прямых норм в СНиП 1.04.03-85*«Нормы продолжительности стро-
ительства и задела в cтроительстве предприятий, зданий и сооружений» продолжитель-
ность строительства определяется исходя из технологии ведения работ и производительно-
сти применяемых механизмов, принятой численности бригады рабочих и сметных трудоза-
трат – см. график производства работ.  

Общая продолжительность выполнения работ по рекультивации составит 60 мес. (см. 
календарный график л. 1 графической части проекта), в том числе; 

1) период строительства – 12 мес., включающий в себя: 
                                  - подготовительные работы – 1,5  мес. 
                                  - техническая рекультивация – 6 мес. 
                                  - биологическая рекультивация (1 этап) – 4,5 мес. 
2) после завершения строительства – биологический этап рекультивации (2 этап) – 48 
мес. 
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Ф.  Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

технологическое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

 
Близрасположенных зданий в зоне выполнения работ нет.  Мониторинг не требуется.                 
                                                                                       

     Ф1.       В случае необходимости сноса существующих на земельном участке зда-

ний, строений и сооружений 

 

Не разрабатывается. 
 

Ф2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 

 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо: 
- исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства: 
      * большие объемы работ, требующие  использование электричества  предусматривать 

в теплое время года; 
       * для обогрева помещений в зимнее время использовать малоинерционные отопи-

тельные приборы, снабженные автоматическими терморегуляторами с установкой приборов 
учета эл. энергии; 

        * при использовании  инструмента с эл. приводом выбирать инструменты, имеющие 
аналогичные характеристики, но имеющие наименьшее электропотребление; 

- для мойки колес автотранспорта использовать установку с оборотным циклом. 
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                            Ведомость ссылочных документов 

 

1. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 го-
да) ; 

2.  СП 48.13330.2019 «Организация строительства», «Свод правил. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004»; 

4. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта про-
изводства работ»; 

5. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте,  утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 года N 
883н);  

6. СП12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и проектах производства работ»; 

7. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
8. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения основания и фундаменты»; 
9. Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору  от 26 ноября 2020 года N 461); 

10.  «Расчетные нормативы для составления ПОС» часть1(ЦНИИ ОТМП 1973г); 
11. «Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов  производ-

ства работ» (к СНиП 3.01.01-85*); 
12.СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 
13.СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»; 
14.СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»; 
15.СП 2.2.3670-20 «Гигиенические требования к организации строительного производ-

ства и строительных работ»; 
16. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строитель-

стве предприятий, зданий и сооружений». 
17. Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление от 

16.09.2020 г. №1479 
18.Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

(утв. приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 
№ 753н); 

19.Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда и 
социальной защиты РФ от 16.11. 2020 г. N 782н. 
 

 

 

 

 

 



Наименование работ
N

п.п.

1

Продол-

мес.

Календарный план строительства

Подготовительный этап:

- устройство  временной дороги  из дорожных плит по песчаному

2

-расчистка территории 

1 год
месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Состав бригады

машинист автокрана -1

бульдозерист -1

водитель а/самосвала -2

рабочие СМР -4

водитель автомобиля -6

рабочие СМР -8

бульдозерист -2

Примечания:
1. В виду отсутствия данных о фактическом начале строительства объекта сроки начала и  окончания

строительства приняты условно без привязки к календарю.
2. Продолжительность строительно-монтажных работ составляет - 12  мес., уход за растительностью

(полив, подсев) - 48 мес. То= 60 мес.
3. Потребность в  машинах и  механизмах уточняется по месту.

8 чел.

жительн.

(автокран -1)

(бульдозер -1)

(автосамосвал -2)

(автосамосвал -6)

Техническая  рекультивация

(бульдозер-2)

Биологическая  рекультивация3

- посев многолетних трав

машинист сеялки-1
( сеялка-1 )
водитель поливомоечной  
машины - 1
(поливомоечная машина-1)

Трудозат-

13 чел.

6
(экскаватор -2)
экскаваторщик -2
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4 Демонтаж бытового городка, временных площадок, очистных
сооружений, мойки колес авторанспорта и пр.

0.32

5 Уход за растительностью (полив, подсев) 48

2 год 4 год
месяцы месяцы

121110987654321

основанию
- монтаж накопительной емкости

1.5

0.07
(1.5 дн.)

раты,
чел.час.

1065.8ч.ч.
420.3маш.ч.

124.8ч.ч.
10.5маш.ч.

- укладка и планировка растительного грунта 8939 ч.ч.
262.4маш.ч.

18 чел.

- биологическая рекультивация на склонах
- укладка растительного грунта ручным способом

1065.8 ч.ч.
420.3маш.ч.

4.5
рабочие СМР -8

График движения рабочей силы

Автокран КС-55735 - 1 шт.
График движения машин и механизмов

Экскаватор Kubota RX 505 или аналог - 1 шт.

Бульдозер ДТ-75 - 1 шт.

Бульдозер Т-130 - 1 шт.
4

1
2
3

Поливомоечная машина КО-002 - 1 шт.
Лесной плуг ПКЛ-70 или аналог - 1 шт.

Зубовая борона ШБ-2.5 или аналог - 1 шт.

Автосамосвал МАЗ-503А (или аналог)- 6 шт.

Сеялка (1 шт.)
5

6

7

8

9

машинист плуга-1
( плуг лесной-1 )
машинист бороны-1
( борона зубовая-1 )

3 год
месяцы

5 год
месяцы

121110987654321 121110987654321 121110987654321

8 чел. 18 чел. 18 чел. 18 чел. 18 чел. 18 чел. 18 чел. 18 чел. 13 чел. 13 чел. 13 чел.

машинист автокрана -1
(автокран -1)
рабочие СМР -4

10

Автомобиль грузовой ЗИЛ-131 (или аналог) - 1 шт.

(7 дн.)

после завершения строительства

11

12
Автомобиль грузовой КРАЗ-257 (или аналог) - 1 шт.

водитель катка - 1 
 ( каток -1 )

Грунтовый каток AMMANN или аналог - 1 шт.

13 чел.

13

"Длиннорукий" экскаватор  - 1 шт.

ИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТАКОЛ.УЧ N ДОК.

 ГИП
Разраб.
Провер. ООО "НПО "Проектор"

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

П 1

Управление инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского муниципального района       220001 - ПОС

Рекультивация земельного участка с кадастровым
№74:03:1201004:3, нарушенного размещением отходов,

в г. Миньяр Ашинского района Челябинской области

Павлов
Михайлова

Семенов

Проект организации строительства

Календарный план строительства



Граница земельного участка площадью 13 695 м2
с кадастровым номером 74:03:1201004:3

Участок занятый отходами площадью 22 740 м2

Формат А1
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. и
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С
О

ГЛ
АС

О
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Н
О

Площадь биологической рекультивации (22 740 м2)

Мойка колес автотранспорта
Бытовые помещения

Пункт охраны

Б

ПрорабскаяП

ПЩ Щит со средствами пожаротушения
ТМ Туалетный модуль с душем

ц Мобильная цистерна с водой

Паспорт объекта

Въезд /выезд
Знак ограничения скорости5

ДГ Дизель-генератор

Площадка с твердым покрытием для
стоянки строительной техники

Условные обозначения

Площадка с твердым покрытием (10х20 м):
в т.ч.: 2 контейнера для ТБО, 2 метал.
бункера, 2 герметичных метал. ящика

О

Материальный складС

Площадка с твердым покрытием для
заправки строительной техники

2

1

Складирование  растительного грунта

Движение автотранспорта

Бытовой городок строителей
(расположение уточнить по месту)

Б БПС

ПЩ

тм

ц

тм
тм

ДГ

25.0

14
.0

Фрагмент 1

Установка аккумулирующей емкости

автосамосвал

бульдозер

экскаватор

Аккумулирующая емкость
поверхностных стоков (V=50м3)

автосамосвал

экскаватор

бульдозер
21

бытовой городок строителей
см. фрагмент 1

мойку колес автотранспорта
установить при выезде на

дорогу с твердым покрытием

5
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Управление инженерной инфраструктуры
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Проект организации строительства
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