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1 220001 - ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  
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– – Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Не разрабатывается 

– – Раздел 4. Конструктивные решения Не разрабатывается 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

инженерно-технического обеспечения: 
 

– – Подраздел 1. Система электроснабжения Не разрабатывается 

– – Подраздел 2. Система водоснабжения Не разрабатывается 

5.3 220001 – ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  
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Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
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– – Подраздел 5. Сети связи Не разрабатывается 

– – Подраздел 6. Система газоснабжения Не разрабатывается 
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Раздел 12. Смета на строительство объекта капитального 

строительства 
 

  

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 
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1(а). Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и 

характеристика отдельных параметров технологического процесса, требования к 

организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции 

 

Состав раздела определен п.22 постановления Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию» (редакция от 27.05.2022 г.). Буквенный индекс заголовков соответствует бук-

венному обозначению состава текстовой части (п.22 постановления Правительства РФ №87 

от 16.02.2008 г.). 

Проектируемый объект не является объектом производственного назначения. В дан-

ном разделе описан технологический процесс рекультивации объекта.  

Проектными решениями по объекту «Рекультивация земельного участка с кадастро-

вым № 74:03:1201004:3, нарушенного размещением отходов, в г. Миньяр Ашинского райо-

на Челябинской области» принят метод рекультивации в форме ликвидации объекта с вы-

возом всех отходов на действующий полигон ТБО. 

Направление рекультивации – санитарно-гигиеническое (ГОСТ Р 57446-2017 

«Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных 

участков. Восстановление биологического разнообразия», п. 3.13). Санитарно-

гигиеническое направление рекультивации в данном контексте подразумевает рекультива-

цию нарушенных земель, нанесение экранирующего слоя почвы, закрепление почвы посад-

кой трав. После завершения всего комплекса работ рекультивируемые земли и прилегаю-

щая к ним территория будут представлять собой оптимально организованный и экологиче-

ски сбалансированный устойчивый ландшафт. 

По результатам выполненных инженерно-геодезических и инженерно-геологических 

изысканий специалистами были определены площадь земельного участка, занятая отхода-

ми, построены соответствующие картограммы и произведен подсчет объема захороненных 

отходов: 

− общая площадь земельного участка в границах землепользования - 13 695 м2. 

 

Аргументы в пользу выбора метода рекультивации в форме ликвидации: 

1) Относительно малый объем накопленных свалочных масс и нецелесообразность 

строительства новой карты захоронения для перемещения на нее свалочных масс в преде-

лах землеотвода.  

Согласно требованиям СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных 

отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» (в редакции 2021 г.), исключение 

проникновения фильтрационных вод в подземные горизонты достигается за счет сочетания 

геологического барьера и системы гидроизоляции основания полигона (противофильтраци-

онного экрана). Коэффициент фильтрации грунтов геологического барьера в основании по-

лигона должен быть не более 10-5 см/с при минимальной мощности не менее 1 м. Если гео-

логический барьер в своем естественном виде не соответствует этим требованиям, его 

можно построить, дополнить или усовершенствовать техническим способом, в том числе с 

применением геосинтетических материалов (бентонитовых матов). 

Таким образом, для выполнения современных требований к рекультивации полигона 

необходимо строительство нижнего экрана из геомембраны и бентонитовых матов, по-

скольку естественные глины на участке отсутствуют. 
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Требования к верхнему изолирующему покрытию согласно СП 320.1325800.2017 

«Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекуль-

тивация» (в редакции 2021 г.), конструкция верхнего изолирующего покрытия поверхности 

полигона ТКО должна включать выравнивающий уплотненный слой грунта (или техноген-

ного грунта) по поверхности отходов мощностью не менее 0,5 м, гидроизоляционный слой 

на основе глинистых материалов мощностью не менее 0,5 м или геосинтетического матери-

ала, слой минерального песчаного или песчано-гравийного материала 0,2 м, слой грунта не 

менее 0,4 м, включая 0,2 м плодородного грунта. 

Выполнение всех перечисленных требований к малому объему отходов экономически 

нецелесообразен. 

Работы по рекультивации предусмотрены в 2 этапа: подготовительный и основной. 

Основной период включает 2 подэтапа: техническая рекультивация, биологическая рекуль-

тивация.  

 

1.1. I этап – подготовительный 

Работы подготовительного периода включают в себя: 

1.1.1. Геодезические и разбивочные работы. 

1.1.2. Устройство временного строительного городка.  

Организация строительного процесса предусматривает устройство временного строи-

тельного городка с участком складирования материалов, площадки с твердым покрытием 

для временной стоянки техники общей площадью 0,20 га. Организация временного строи-

тельного городка обеспечивается подрядчиком перед началом производства работ по ре-

культивации. 

Для размещения мобильных зданий предусмотрено устройство площадки с покрыти-

ем из песка или песчано-гравийной смеси, толщиной 0,15 м. Расположение площадки ука-

зано на стройгенплане (шифр 220001-ПОС). 

Для организации стоянки техники в период проведения работ по подготовке площад-

ки к рекультивации свалки проектом предусмотрено устройство площадки из ж/б плит. 

Расположение площадки указано на стройгенплане (шифр 220001-ПОС). 

1.1.3. Организация временного энергоснабжения участка строительства и го-

родка.  

Электроснабжение осуществляется с помощью дизель-генератора. 

 

1.1.4. Завоз питьевой и технической воды. 

 

Водоснабжение строительной площадки для производственных и хозяйственных 

нужд осуществляется из привозных автоцистерн и полуприцепов-цистерн требуемым объ-

емом. Для питьевых нужд будет организована доставка питьевой воды из пластиковых ем-

костей с учетом требуемого в каждый момент объема потребления. 

 

1.1.5. Завоз строительных материалов. 

1.1.6. Монтаж установки мойки колес. 

На строительной площадке предусмотрена мойка колес, выезжающего со строитель-

ной площадки, автотранспорта. Проектом рассматривается установка пункта мойки колес 

серии «Мойдодыр-К» (или аналог). Комплект мойки колес серии «Мойдодыр-К» оборудо-
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ван системой оборотного водоснабжения. Расположение площадки указано на стройген-

плане (см. 220001-ПОС). 

1.1.7. Монтаж установки очистки поверхностного стока. 

Для очистки поверхностного стока с территории стройгородка предусматривается ис-

пользование очистных сооружений модульного типа – СФП-МС 580х900, серийно выпус-

каемые ООО «УК «Полихим» г. Санкт-Петербург (или аналог). Описание очистных соору-

жений приведено в 220001-ИОС3. 

1.1.8. Организация временной дороги, заездов и разворотных площадок. Дороги и 

разворотные площадки устраиваются из бетонных плит (рекомендовано 3*1,5 м, но допу-

стим любой размер плит). Проезды из плит складываются из 3-х структурных элементов: 

1) основная временная дорога – от въезда на свалку до границы карты. Основная вре-

менная дорога остается до начала нанесения плодородного слоя грунта, затем поэтапно 

разбирается. 

2) заезд от основной временной дороги до разворотной площадки. Заезд от основной 

временной дороги до разворотной площадки разбирается сразу после этапа вывоза отходов 

на соответствующей карте или участке карты. Затем плиты переносятся на следующую за-

хватку.  

3) разворотная площадка, площадка установки длиннорукого экскаватора. Площадки 

разбираются сразу после вывоза отходов на рабочей захватке, переносятся на следующую 

захватку.  

 

1.2. II период – основной. 

Включает 2 подэтапа: техническая рекультивация, биологическая рекультивация. 

 

1.2.1. Подэтап 2.1. Техническая рекультивация 

1. Разработка свалочных грунтов с погрузкой на спецтранспорт и транспорти-

ровкой на действующий полигон ТБО 

Место размещения отходов, на которое планируется вывоз отходов – свалка г. Аша. 

Эксплуатирующая организация - полигон ООО «Ашинская городская УК».  

ООО «Ашинская городская УК» принимает отходы ТБО только от регионального 

оператора. Получено подтверждение регионального оператора по обращению с отходами 

– ООО «Златспецтранс» на транспортирование отходов. 

Землеотвод в пределах кадастровых границ земельных участков – 1,3695 га. Места 

свободные от отходов имеют ненарушенный почвенный покров, который следует сохра-

нить в ходе рекультивации. 

Заезд на существующую свалку имеется с северной стороны.  

Свалка охватывает кадастровый участок (рис. 1.1): 

- з.у.к.н 74:03:1201004:3 (площадь 1,3695 га), категория земель: земли поселений 

(земли населенных пунктов); вид разрешенного использования: для размещения сооруже-

ния-санкционированная свалка промышленных и бытовых отходов. 

Ситуационная карта-схема расположения участка инженерных изысканий представ-

лена на рисунке 1.1 

Ситуационный план объекта – на рисунке 1.2. 

 



 

220001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

7 

 
Рисунок 1.1 - Обзорная карта расположения участка изысканий 
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Рисунок 1.2 – Детальная схема участка производства работ 

 

В общем виде работа на каждой захватке включает в себя: 

1) разработка свалочных масс на крутом участке карты предусматривается с использова-

нием «длиннорукого» экскаватора Hyundai (или аналог) с вместимостью ковша 1,0 куб.м, 

который устанавливается на пологом участке карты, 

2) разработка свалочных масс на пологом участке карты с использованием экскаватора с 

вместимостью ковша 0,65 или 1,0 куб.м. Допустимо использование машины погрузочной 

универсальной (АМКОДОР 37 или аналог) для быстрой погрузки мелких фракций отхо-

дов в автомашины (табл. 1.2.1).  

3) подъем отходов с крутых участков карты вне зоны действия «длиннорукого» экскава-

тора с использованием лебедок, носилок, тележек.  

4) ручной сбор отходов в полиэтиленовые мешки, мусорные корзины, тележки. 

5) погрузка отходов в самосвалы. Расчет проведен на самосвалы грузоподъемностью 10 т 

(при плотности отходов 0,8 т/куб.м это соответствует 12,5 куб.м отходов).  

6) перемещение отходов бульдозером для более эффективной работы экскаватора.  

7) вывоз отходов на действующий полигон ТБО. 
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Таблица 1.2.1 - Характеристики экскаватора Hyundai 

Наименование Показатель 

Тип хода Гусеничный 

Специализация Длиннорукий экскаватор 

Вместимость ковша 0,8 м3 

Длина стрелы (руки) 44,0 м 

Поворот стрелы 3600 

Глубина копания (max) 18,0 м 

Размеры для перевозки Негабаритные 

Технические особенности Полноповоротный 

Сменное оборудование Гидроножницы 

Мощность двигателя 250 л.с. 

Полная масса 31 т 

 

Расчет необходимой техники проводился исходя из следующих вводных данных: 

- эксплуатационная производительность экскаватора с ковшом 0,65 куб.м и при ис-

пользовании самосвалов грузоподъемностью 10 т – 101 куб.м/час, 

- эксплуатационная производительность длиннорукого экскаватора с ковшом 1,0 

куб.м и при использовании самосвалов грузоподъемностью 10 т – 20 куб.м/час, 

- дата разрушения снежного покрова, при которой допустимо начало работ – 10/04.  

- при работе в 2 смены без выходных дней число рабочих дней – 52 дня. 

- общий объем отходов, требующий вывоза – 13393 куб.м. 

- при грузоподъемности самосвала 10 т и плотности отходов 0,8 т/куб/м потребуется 

1072 рейса самосвала, или по 21 рейсу в сутки.  

- при 8-часовом рабочем дне время загрузки 1 самосвала составит 0,38 часа, или 23 

мин., что соответствует производительности 2-х экскаваторов с запасом времени на пере-

мещение плит с одной захватки на другую. 

Во избежание оползневых процессов разработка свалочных масс на крутом участке с 

абс. отм. 280,68 – 263,23 м предусматривается с использованием «длиннорукого» экскава-

тора Hyundai (или аналог), который устанавливается на пологом участке карты. 

Массив отходов разрабатывается экскаватором послойно, начиная снизу-вверх. Отхо-

ды сразу загружаются в кузов самосвала и транспортируются на вывоз. При выемке отхо-

дом необходимо строго соблюдать глубину срезки: до 0,7 м. 

По периметру карты имеются густые заросли ольхи и ивы древовидной. Запрещается 

вырубка деревьев и корчевка дней с целью предотвращения эрозионных процессов. Круп-

ные сучья и ветки, строительные отходы убираются вручную или с помощью лебедки. Для 

ручного сбора строительных отходов используются носилки, тележки. Остальные отходы 

собираются вручную в полиэтиленовые мешки, мусорные корзины, тележки. Собранные 

древесные, строительные и твердые коммунальные отходы грузятся в кузов самосвала и 

далее транспортируются совместно с другими отходами на вывоз. 

На более пологом участке карты с абс. отм. 263,23 - 284,76 м предусматривается вы-

емка отходов на всю глубину экскаватором одноковшовым на гусеничном ходу (емкость 

ковша 0,65 м3 или 1,0 м3). Отходы сразу загружаются в кузов самосвала и транспортируют-

ся на вывоз.  
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2. Очистка (ручной сбор) прилегающих окрестных территорий от разлетевшихся 

легкоподвижных фракций отходов 

Ручной сбор отходов с прилегающих территорий проводится параллельно с работами 

по вывозу отходов. Ручным сбором охватывается участок 50 м по периметру землеотвода 

свалки. Общая площадь убираемой территории составляет 1,3695 га. Отходы сбираются в 

мешки или на тележки, с откосов крупные отходы собираются лебедками. Собранные отхо-

ды перемещаются на территорию той карты, с которой производится вывоз отходов, далее 

вывозятся вместе с отходами, вскрытыми на карте. 

 

3. Планировка поверхности участков после вывоза отходов 

На основании проведенных исследований установлено, что по уровню химического 

загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком грунты под свалочными массами относятся 

к допустимой категории загрязнения (Zc<16), по уровню биологического загрязнения – к 

чистой категории загрязнения. Санация грунтов освобожденной от отходов территории не 

требуется.  

По окончании выемки свалочных масс проводится грубая и чистовая планировка ре-

культивируемой поверхности каждой карты как вручную, включая засыпку рытвин и ям, 

так и бульдозером (рекомендован бульдозер мощностью 108 л.с., но допустимо использо-

вать любую аналогичную технику). 

Планировка поверхности охватывает только пологую часть карт. Общая площадь пла-

нировки поверхности карты – 1,3695 га. 

 

4. Поверхностное закрепление склонов объемной георешеткой с анкеровкой в 

тело существующего откоса 

Для закрепления крутого откоса проводится укладка объемной георешетки высотой 

0,15 м. Рекомендована георешетка производства Компании Мегатех (г. Владивосток) или 

аналог.  

Георешетка объемная – конструкция с сотовой структурой. Изделие формируется из 

полимерных лент шириной 150 мм (высота ячейки – 150 мм). Ленты соединяются в шах-

матном порядке, что образует ромбовидные ячейки. Рекомендован размер ячеек 320*320 

мм (число анкеров рассчитывалось на данный размер ячеек). Геосинтетическая решетка из-

готавливается из полиэтилена низкого давления. Формировка ячеек нужного размера про-

исходит при помощи ультразвуковой или химической сварки, у такого метода соединения 

повышенная прочность. Чтобы повысить дренирующие свойства материала, поверхность 

лент перфорируется. Отверстия занимают 5-10% от общей площади, перфорация облегчает 

изделие, улучшаются сцепные свойства и дренирующие функции. 

Геосинтетические решетки используются для решения следующих задач: 

- предотвращение эрозии почв; 

- фиксация осыпающихся склонов; 

- увеличение сдвигоустойчивости; 

- благоустройство и формирование внешнего вида ландшафта. 

Монтаж объемной георешетки  

Простая технология укладки георешетки позволяет проводить работы в короткие сро-

ки и без привлечения специальной техники и оборудования. Сегменты георешетки имеют 

малый вес, их можно легко переносить вручную, быстро раскладывать. 
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Монтаж объемной георешетки проводится в соответствии с рекомендациями произ-

водителя. Георешетку растягивают по всей спланированной площади, фиксируют крайние 

ячейки на анкеры.  

Согласно ОДМ 218.3.032–2013 «Методические рекомендации по усилению конструк-

тивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)» 

(2015 г.), для монтажа и крепления геосот применяют анкеры, минимальное (стандартное) 

количество и расстановка которых по технологическим соображениям (монтажные анкеры) 

предполагают их установку в каждую крайнюю ячейку начала и конца модуля по направле-

нию его растяжения, через крайнюю ячейку в противоположном направлении, а также рав-

номерно по площади модуля через 1,0–1,2 м. При высоте неподтопляемого откоса более 6 м 

и заложении круче 1:1,75 рекомендуется увеличивать количество анкеров от стандартного, 

снижая расстояние между анкерами, распределенными по площади, до 0,6–0,8 м. Длина ан-

керов не менее 0,85–0,90 м при высоте геосот 150–200 мм (рекомендованы анкеры не менее 

0,85 м).  

Стандартный размер модуля георешетки – 3*8 м, 

Расчет числа анкеров: 

При вертикальном расположении модуля число анкеров в одном модуле:  

- по направлению растяжения: 10*2, 

- против направления растяжения: 13*2, 

- по площади георешетки: 38, 

- общее число на 1 модуль: 84. 

Общая площадь георешетки: 8124 кв,м, т.е. 339 модулей. Общее число анкеров: 28476 

шт. 

Расчет трудоемкости работы строительного степлера: 

Согласно ОДМ 218.3.032–2013 «Методические рекомендации по усилению конструк-

тивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)» 

(2015 г.), окончательное скрепление смежных модулей выполняют с помощью степлера в 

каждой ячейке в нескольких местах по ее высоте через 2,5 см. 

- высота георешетки: 15 см, 

- число скреплений степлером по высоте: 7, 

- число скрепляемых ячеек по одной длине и по одной ширине модуля: (3+8)/0,32 = 

34, 

- число скреплений степлером для одного модуля: 238, 

- общее число скреплений на 339 модулей: 80682. 

Объемная георешетка предназначена для использования в макроклиматических райо-

нах с умеренным и холодным климатом. Устойчива к щелочным и кислым типам грунтов, 

соленой воде, УФ-излучению. Производство георешеток регламентировано согласно СТО - 

2246-006-31157511-2016. Продукция имеет сертификат соответствия (Приложение 20 ХХ). 

Работы по укладке георешетки производятся захватками, начиная с карты №3. В то 

время, как на карте №2 производится выемка отходов, погрузка их на самосвалы и вывоз на 

действующий объект размещения отходов (ОРО), на карте №3 производится работа по 

укладке георешетки. 

Общая площадь склонов, требующих укладку георешетки – 7385 кв.м, с учетом коэф-

фициента расхода 1,1 - 8124 кв.м. 
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5. Укладка плодородного слоя грунта на расчищенной от отходов территории 

Общая площадь расчищенной от отходов территории составляет 1,3695 га, в том чис-

ле площадь склонов (откосов), закрепляемых объемной георешеткой – 0,8124 га. 

Восстановление земель на расчищенной от свалочного грунта территории проводится 

укладкой растительного грунта (привозного), толщиной 150 мм с последующей биологиче-

ской рекультивацией. 

Для укладки на откосах плодородный грунт предварительно смешивается с минераль-

ными удобрениями и семенами растений и вручную закладывается в соты георешетки. По-

дробнее описано в разд. 1.2.2 (биологическая рекультивация на откосах). В сводной ведо-

мости объемов работ (СВОР) раздел отнесен к этапу 2.2.1 (Биологическая рекультивация). 

Работы по укладке плодородного грунта производятся захватками. В то время, как 

производится выемка отходов, погрузка их на самосвалы и вывоз на действующий объект 

размещения отходов (ОРО), производится работа по грубой и чистовой планировке поверх-

ности и укладке георешетки, то производится укладка плодородного слоя. 

В качестве плодородного слоя используется грунт, отвечающий требованиям ГОСТ 

17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для 

биологической рекультивации земель» по группе пригодности – пригодные.   

Проектом предусматривается доставка на площадку рекультивации готового плодо-

родного грунта. Подрядная организация при закупке грунта должна руководствоваться 

ГОСТ 17.5.1.03-86.  

Плодородный грунт для целей рекультивации не должен содержать радиоактивные 

элементы, тяжелые металлы, пестициды и другие токсичные соединения в концентрациях, 

превышающих предельно допустимые уровни, не должен быть опасным в эпидемиологиче-

ском отношении и не должен быть загрязнен отходами производства, твердыми предмета-

ми, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором. Плодородный грунт должен отве-

чать требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для 

биологической рекультивации земель». 

Таблица 1.2.2 - Показатель химического и гранулометрического состава  
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1.2.2. Подэтап 2.2. Биологическая рекультивация и демонтаж 

Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиора-

тивных мероприятий, направленных на восстановление плодородия нарушенных земель. 

Задачей биологического этапа рекультивации является создание условий для начала нового 

почвообразовательного процесса с восстановлением утраченного плодородия и формиро-

ванием на спланированных поверхностях растительного покрова, играющего противоэро-

зионную роль. 

Подбор трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории 

рекультивируемого полигона, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое от-

растание после скашивания. Создание газона рекомендуется в августе-сентябре. 

Исходя из климатических условий к посеву были приняты следующие многолетние 

травы: 

− клевер красный (луговой) - многолетнее бобовое растение со стеблями высотой от 20 

до 40 см. В пределах северной, средней и южной подзон местные дикорастущие клевера 

отличаются способностью обильно произрастать в естественных условиях на площадях, из-

мененных под влиянием деятельности человека;  

− овсяница красная - многолетний низовой злак, образующий немногочисленные сла-

бооблиственные генеративные стебли и большое количество укороченных вегетативных 

побегов. Растения в чистых посевах формируют от 12 до 19,1 тыс. побегов/м2; проективное 

покрытие поверхности почвы растениями достигает 100 %; 

− тимофеевка луговая - многолетний верховой злак высотой 45-60 см, в травостое ко-

торого преобладающими бывают генеративные и вегетативные удлиненные побеги (от 3,0 

до 4,6 тыс. шт./м2); обеспечивает проективное покрытие почвы до 70 %.  

Норма высева семян принята в соответствии с Приложением 7 к Инструкции. При по-

севе травосмеси из двух компонентов норма высева снижается на 35%, а при посеве трех-

компонентной травосмеси - на 50% от нормы высева по видам трав. Принятая норма высева 

семян (33 кг/га). 

Таблица 1.2.3 - Норма высева семян 

Наименование Норма высева семян, кг/га 
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Однокомпонентная смесь Трехкомпонентная смесь 

Клевер красный                 19-20 9,8 

Овсяница красная              29-31 14,8 

Тимофеевка луговая          15-18 8,4 

Всего:  33,0 

Для повышения плодородия на площади посадки многолетних трав планируется вне-

сение минеральных удобрений: 

Карбамид (мочевина) - высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее 

в усвояемой форме необходимый для роста и развития растений питательный элемент азот. 

Это самое концентрированное из азотных удобрений. Мочевина в почве преобразуется под 

действием ферментов почвенных бактерий в углекислый аммоний. В почвах с высокой 

биологической активностью мочевина превращается в углекислый аммоний за 2 - 3 дня. 

Углекислый аммоний на воздухе разлагается и часть его теряется в виде газообразного ам-

миака. Поэтому поверхностное внесение мочевины без заделки в почву чревато потерей 

азота. Применяется на всех видах почв. Пригодно для основного внесения в почву и под-

кормок сельскохозяйственных культур. 

Суперфосфат простой - высокоэффективное гранулированное фосфорное удобрение. 

В составе удобрения находится азот, сера, кальций, магний. Суперфосфат применяют на 

всех почвах в качестве основного предпосевного, припосевного (лучше гранулированный 

суперфосфат) удобрения и в подкормки. Особенно эффективен на щелочных и нейтральных 

почвах. 

Хлорид калия - это высококонцентрированное минеральное удобрение, которое про-

изводится на основе природных калийных солей и является незаменимым источником ка-

лия для растений. Хлорид калия может применяться напрямую при непосредственном вне-

сении в почву, а также служить одним из компонентов при производстве комплексных 

удобрений в виде химических и механических смесей. Точные дозы удобрений можно 

установить только на основании полного анализа почвы. 

Проектной документацией принято, что дозы припосевного внесения минеральных 

удобрений по действующему веществу составляют от 50-75 кг/га. 

Расчет дозы удобрения произведен (по веществу, содержание которого в смеси 

наибольшее) по формуле (1): 

X=(а*100)/в, где  

− Х – масса удобрения, кг; 

− а - рекомендуемая доза действующего вещества, кг/га; 

− в - содержание действующего вещества в данном удобрении, %. 

Расчет количества вносимых минеральных удобрений на биологическом этапе ре-

культивации свалки отходов представлен в таблице 1.2.8. 

Таблица 1.2.4 - Потребность в минеральных удобрениях 

Тип  

удобрения 

Наименование 

удобрения 

Содержание 

действующего 

вещества, % 

Нормы внесения, кг/га 

По действующему 

веществу 

Удобрения 

Азотное Карбамид 49 50 102,04 

Фосфорное Суперфосфат простой 20 75 375,00 

Калийное Хлорид калия 60 70 116,67 
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На этапе биологической рекультивации, после посева травосмеси, рекомендуется по-

лив из расчета 10 л на 1 м2 (100 м3/га) газона согласно МДС 13-5.2000 «Правила создания, 

охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». 

 

2.2.1. Биологическая рекультивация на склонах (откосах), закрепляемых объем-

ной георешеткой 

В связи с тем, что на склонах (откосах), очищенных от отходов, невозможно приме-

нять сельскохозяйственную технику для проведения полного комплекса работ биологиче-

ского этапа рекультивации во избежание оползней и эрозии, предусматривается предвари-

тельная подготовка плодородного или потенциально плодородного грунта. 

Предварительная подготовка плодородного или потенциально плодородного грунта 

заключается в механическом смешении расчетного количества грунта, семян многолетних 

трав и минеральных удобрений.  

Для предотвращения размыва и/или выветривания подготовленной смеси, рекоменду-

ется: 

- проводить указанные работы в сухой период года; 

- готовить грунт только на одни сутки и сразу же его укладывать в ячейки объемной ге-

орешетки.  

Проектом предусматривается доставка плодородного грунта на площадку рекульти-

вации самосвалами (объем загрузки кузова самосвала – 10-20 м3).  

Суточный объем грунта принимаем 100 м3, необходимая площадь участка подготовки 

грунта ориентировочно 25х25 м. Основание участка подготовки грунта застилается геотек-

стилем плотностью 200 г/м2. Время работы на данном участке составляет 17 дней. 

Таблица 1.2.5 – Расчетное количество материалов для подготовки грунта на биологи-

ческом этапе рекультивации склонов (откосов) 

№ 

п.п. 

Наименование материалов Ед. 

изм. 

Кол-во 

На период На сутки 

1 Плодородный или потенциально плодородный грунт 

(площадь 7385 м2 , толщина 0,15 м) 

м3 1477 100,0 

2 Травосмесь, всего кг 24,38 1,58 

Клевер красный кг 7,24 0,47 

Овсяница луговая кг 10,93 0,71 

Тимофеевка луговая кг 6,21 0,40 

3 Удобрения, всего кг 438,46 28,38 

Карбамид (мочевина) кг 75,36 4,88 

Суперфосфат простой кг 276,94 17,92 

Хлорид калия кг 86,16 5,58 

4 Вода м3 73,85 4,35 

Подготовленным грунтом заполняют ячейки георешетки.  

На этапе биологической рекультивации, после укладки подготовленного грунта в 

ячейки георешетки, рекомендуется полив из расчета 10 л/м2 (100м3/га) проектируемого га-

зона согласно МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насажде-

ний в городах Российской Федерации». 

Водоснабжение участка рекультивации водой технического качества для полива газо-

на, осуществляется поставкой воды в цистернах или поливомоечной машиной. Полив осу-

ществляют из шланга, оборудованного душевой лейкой, не допуская размыва грунта. 
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Работы производят в конце вегетационного период (август-сентябрь). Работа органи-

зована захватками. На участке склонов биологическую рекультивацию можно начинать 

сразу после установки георешетки, на пологих участках – сразу после укладки плодородно-

го слоя почвы. 

По окончании работ участок подготовки грунта демонтируется. 

 

2.2.2. Биологическая рекультивация расчищенной территории (за исключением 

склонов) 

Биологический этап рекультивации территории санитарно-гигиенического направле-

ния включает в себя следующие виды работ: 

− внесение удобрений в соответствии с нормой внесения; 

− посев многолетних трав; 

− полив поливальной машиной. 

Нормы внесения семян и минеральных удобрений приведены в таблицах 1.2.6 и 1.2.7. 

Площадь биологической рекультивации составляет 1,1479 га (без учета склонов). 

Таблица 1.2.6 – Расчетное количество материалов на биологическом этапе рекульти-

вации без учета склонов (откосов) 

№ п.п. Наименование материалов Ед. изм. Количество (на период) 

1 Площадь га 1,3385 

2 Травосмесь, всего кг 44,18 

Клевер красный кг 13,12 

Овсяница луговая кг 19,81 

Тимофеевка луговая кг 11,25 

3 Удобрения, всего кг 794,68 

Карбамид (мочевина) кг 136,58 

Суперфосфат простой кг 501,94 

Хлорид калия кг 156,16 

4 Вода м3 133,85 

Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными 

предприятиями сельскохозяйственного профиля. 

Работы производят в конце вегетационного период (август-сентябрь). Работ организо-

вана захватками. На участке склонов биологическую рекультивацию можно начинать сразу 

после установки георешетки, на пологих участках – сразу после укладки плодородного слоя 

почвы. 

 

2.2.3. Демонтаж временных зданий и сооружений 

Работы по демонтажу начинаются сразу после окончания подэтапа технической ре-

культивации и продолжаются параллельно с этапом биологической рекультивации (посе-

вом трав).  

1. Очистка территории от строительных отходов и мусора (в случае необходимости). 

Производится сразу после подэтапа технической рекультивации. 

2. Демонтаж разворотной площадки и заезда от основной временной дороги до разво-

ротной площадки. Разворотная площадка и заезд многократно переносились в связи с рабо-

той захватками. С участка работ плиты демонтируются, как только заканчивается этап вы-

воза отходов. 
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3. Демонтаж основной временной дороги из плит. Происходит в конце этапа укладки

плодородного слоя почвы. Дорога разбирается постепенно в связи с работой захватками.

4. Демонтаж стройгородка и площадки с твердым покрытием. Согласно календарному

плану (220001-ПОС), подэтап биологической рекультивации (посев трав) продолжается

около 1 мес. Численность работников, занятых на подэтапе биологической рекультивации и

демонтажа – 10 чел. Парк задействованной техники значительно меньше, чем на этапе тех-

нической рекультивации. В связи с этим постепенно происходит демонтаж незадействован-

ных бытовых вагончиков, частичный демонтаж и вывоз дорожных плит.

Освобожденная от твердого покрытия территория постепенно перекрывается слоем

растительного грунта.

После завершения демонтажных работ на участке, освобожденном от твердого по-

крытия, производятся стандартные работы биологической рекультивации:

− внесение удобрений в соответствии с нормой внесения;

− посев многолетних трав;

− полив.

Работы на участке, освобожденном от стройгородка, производятся в последние дни

биологической рекультивации.

5. Демонтаж резервуара для сбора поверхностного стока. Производится после демон-

тажа стройгородка и площадки с твердым покрытием. В конце биологического этапа ре-

культивации отходы на участке отсутствуют, участок представляет собой естественный га-

зон. Неорганизованный ливневой сток с газона поступает на рельеф. Ливневой сток с ре-

культивированного участка не отличается по составу от неорганизованного ливневого сто-

ка с естественных поверхностей и не требует отчистки.

6. Демонтаж установки мойки колес. Производится в конце биологической рекульти-

вации. Контакт ходовой части техники с отходами исключен после завершения техниче-

ской рекультивации. В начале биологической рекультивации установка мойки колес слу-

жит снижению выноса твердых взвешенных частиц с участка производства работ.

2.2.4. Биологическая рекультивация: уход за растениями.

Согласно Инструкции, продолжительность биологического этапа рекультивации 4 го-

да. Биологическая рекультивация считается завершенной, если рост трав и формирование

травостоя с агрономической точки зрения проходит нормально – зарастает не менее 80%

площади. Процент зарастания оценивается визуально по методике проективного покрытия

по шкале Браун-Бланке в квадратах 10*10 м, минимальное число квадратов для оценки – 3.

Оценка процента зарастания производится заказчиком на второй, третий и четвертый год

биологической рекультивации.

Во второй, третий и четвертый годы выращивания многолетних трав в случае неза-

растания 80% площади подрядчиком производится дополнительная подкормка почвы ми-

неральными удобрениями, посев и полив растений исходя из вышеприведенных норм.

Следует отметить, что для биологической рекультивации выбраны местные виды рас-

тений, которые хорошо приживаются в естественных условиях и не требуют регулярного

полива.

По окончании биологического этапа рекультивации участок передается землепользо-

вателю.
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Создание системы мониторинга подземных вод не требуется в связи с отсутствием 

воздействия на окружающую среду в период пострекультивации. Мониторинг остальных 

компонентов окружающей среду (воздух, шум, почвы, подземные воды) не требуется в свя-

зи с отсутствием воздействия на окружающую среду в период пострекультивации. 

2 (б). Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических 

нужд  

Предусмотрено использование следующих основных видов ресурсов: 

- плиты ж/б дорожные (3х1,5х0,2 м), 

- песок, 

- плодородный грунт, отвечающий требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 по группе пригод-

ности – пригодные, 

- георешетка Мегатех (г. Владивосток) или аналог, 

- геотекстиль плотностью 200 г/кв.м (25*25 м), 

- семена многолетних трав, 

- минеральные удобрения: карбамид (мочевина) по ГОСТ 2081-2010; суперфосфат 

простой по ГОСТ 5956-78; хлорид калия по ГОСТ 4568-95, 

- вода технического качества. 

Потребность в материалах при проведении рекультивации территории свалки с ука-

занием видов работ представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Сводная ведомость объемов работ, потребность в материалах 

№ 

п.п. 

№ этапа 

в 2714-ТХ 

Наименование работ и материалов Ед. изм. Кол-во 

I. Подготовительный этап 

1.  1.7 Монтаж накопительной емкости для сбора ливневых стоков с 

твердых покрытий V=50,0 м3 (стеклопластик), Ф3,0 м, h=8,0 м 

 

шт. 

 

1 

2.  1.8 Организация временной дороги, заездов и разворотных пло-

щадок: 

- устройство песчаной подготовки, толщиной 0,15 м 

- укладка дорожных плит (3х1,5х0,2 м) 

 

 

м2 

шт. 

 

 

2822 

628 

II. Основной этап 

 2.1 Подэтап 2.1. Техническая рекультивация   

3 2.1.1 Разработка свалочных грунтов с погрузкой на спецтранспорт 

и транспортировкой на действующий полигон ТБО: 

  

  Разработка свалочного грунта (1 группа) длинноруким экска-

ватором с ковшом 1,0 м3 во временный отвал (с площади от-

косов) 

 

м3 

 

3170 

  Разработка свалочного грунта (1 группа) экскаватором с ков-

шом 1,0 м3 с погрузкой на а/самосвалы. Средняя плотность 0,8 

т/м3 

 

м3 

 

13393 

  Перевозка свалочного грунта (отходов) спецавтотранспортом 

с тентами на расстояние 43,0 км  

(до действующего ОРО – свалки города Южно-Сахалинска) 

 

тн. 

 

10715 

4 2.1.2 Очистка (ручной сбор) прилегающих окрестных территорий 

от разлетевшихся легкоподвижных фракций отходов с пере-

мещением на проектируемый склад отходов (50 м по перимет-

ру) 

 

 

м2 

 

 

69386 

5 2.1.3 Планировка поверхности на освобожденной от свалочного 

грунта территории 

м2 13385 



 

220001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

19 

(без учета площади склонов) 

6 2.1.4 Поверхностное закрепление склонов (откосов) объемной ге-

орешеткой h=0,15 м с анкеровкой в тело существующего от-

коса 

Закрепляемая площадь/с учетом коэффициента расхода – 1,1 

 

м2 

м2 

 

7385 

8124 

  - установка анкеров длиной не менее 0,85 м шт. 28476 

  - скрепление модулей георешетки строительным степлером шт. 80682 

7 2.1.5 

 

Укладка растительного грунта (привозного), толщиной 0,15 м 

на верхних площадках (кроме откосов): 

  

  - укладка грунта механизированным способом  м3 2677 

  - планировка поверхности плодородного слоя почвы механи-

зированным способом  

м2 13385 

 2.2 Подэтап 2.1. Биологическая рекультивация и демон-

таж 

  

8 2.2.1 Биологическая рекультивация на склонах (откосах), закрепля-

емых объемной георешеткой: 

  

  - смешивание растительного грунта с минеральными удобре-

ниями и семенами растений для укладки,  

в т.ч. 

м3 

 

1477 

 

  - клевер красный кг 7,24 

  - овсяница луговая кг 10,93 

  - тимофеевка луговая кг 6,21 

  - карбамид (мочевина) кг 75,36 

  - суперфосфат простой кг 276,94 

  - хлорид калия кг 86,16 

  - раскатка геотекстиля 25*25 м м2 625 

  - укладка растительного грунта, смешанного с удобрениями и 

семенами, ручным способом в соты георешетки 

м3 

 

1477 

 

  - полив из шланга с душевой лейкой м3 

 

73,85 

  - вода м3 

 

73,85 

9 2.2.2 Биологическая рекультивация расчищенной территории (за 

исключением склонов): 

  

  - посев трав механизированным способом м2 13385 

  - клевер красный кг 13,12 

  - овсяница луговая кг 19,81 

  - тимофеевка луговая кг 11,25 

  - карбамид (мочевина) кг 
136,58 

  - суперфосфат простой кг 
501,94 

  - хлорид калия кг 
156,16 

  - полив поливальной машиной м2 133,85 

  - вода м3 133,85 
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2 (б_1). Описание мест расположения приборов учета используемых в производ-

ственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от 

таких приборов 

Не требуется. 

3 (в). Описание источников поступления сырья и материалов 

Геотекстиль плотностью 200 г/м2, георешетка, анкеры, скобы для строительного степ-

лера доставляются производителем до участка производства работ. 

Песок доставляется подрядчиком из карьеров Челябинской области. 

Растительный грунт на участок рекультивации свалки доставляется подрядчиком из 

карьеров Челябинской области.  

Травосмесь, удобрения поставляются специализированными предприятиями г. Челя-

бинск. 

Вода технического и питьевого качества предоставляется гарантирующей организаци-

ей в цистернах. 

На площадку работ материалы доставляются автомобильным транспортом по суще-

ствующим автодорогам. При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, откры-

тым для общего пользования, необходимо выполнять требования «Инструкции по перевоз-

ке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос-

сийской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 «О прави-

лах дорожного движения (Правила дорожного движения в Российской Федерации)». 

4 (г). Описание требований к параметрам и качественным характеристикам про-

дукции  

Направление рекультивации территории свалки отходов – санитарно-гигиеническое с 

вывозом отходов на действующий объект размещения отходов, противоэрозионным задер-

нением поверхности склонов путем посева многолетних трав без использования в кормо-

вых целях. 

5 (д). Обоснование показателей и характеристик принятых технологических 

процессов и оборудования  

Проектными решениями по объекту рекультивации свалки отходов принят метод ре-

культивации с з с вывозом отходов на действующий объект размещения отходов и после-

дующим посевом трав. 

Технологический процесс рекультивации принят в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 59070-2020 «Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтеза-

грязненных земель. Термины и определения», ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные 

технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление 

биологического разнообразия». 

Технология проведения биологического этапа рекультивации (посев трав) принята на 

основе МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в го-

родах Российской Федерации» и «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекуль-

тивации полигонов для твердых бытовых отходов», 1996г.  
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6 (е). Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том 

числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов 

Расчет потребности процесса рекультивации в основных строительных машинах, ме-

ханизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями СП 

48.13330.2011 «Организация строительства», исходя из годовых объемов строительно-

монтажных работ и годовой производительности машин, механизмов и транспортных 

средств. 

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах, основных 

строительных машинах и механизмах приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Потребность строительства в автотранспортных средствах, в основных 

строительных машинах и механизмах 

Наименование Марка По-

треб-

ность 

Область применения 

А. Потребность в строительных и дорожных машинах и механизмах: 

Экскаватор Kubota RX 505 1 Земляные работы 

«Длиннорукий» экскаватор Hyundai 1 Земляные работы 

Бульдозер 130 л/с Т-130 1 Земляные работы 

Автокран КС-35715-1 1 Погрузочно-разгрузочные 

Автоматическая сеялка ПКЛ-70 1 Посев семян 

Поливомоечная машина КО-002 1 Увлажнение почвы 

Передвижная электростанция   ДЭСМ-30 
1 

Электроснабжение  

стройплощадки 

Б. Потребность в автотранспорте 

Автосамосвал г/п 10 т МАЗ-503А 12 Перевозка грузов 

Автомобиль бортовой г/п 20тн КРАЗ-257 4 Перевозка грузов 

Автомобиль бортовой г/п 3.5т ЗИЛ-131 1 Перевозка грузов 

Распределение техники и механизмов во времени и видам работ приведено на графике 

движения машин и механизмов (см. календарный план 220001-ПОС). 

Машинами и механизмами стройка обеспечивается за счет парка механизмов, имею-

щегося в распоряжении подрядчика, а также за счет аренды у сторонних организаций. 

В случае отсутствия у подрядной организации машин, механизмов и приспособлений, 

предусмотренных проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные 

предусмотренным параметры без дополнительного согласования с проектной организаци-

ей. 

Для нужд строительства устанавливается 1 передвижная дизельная электростанция 

ДЭС-30 мощностью 30 кВт. 

Таблица 6.2 - Техническая характеристика электрооборудования и расчет потребных 

мощностей  

№/пп Электрооборудование (потребитель) Кол-во, 

шт. 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Энергопотре

бление, кВт 

1 Прожекторное освещение 4 1,0  4,0 

2 Освещение бытовых, административных и 

складских помещений 

6 0,3  1,8 

3 Обогрев бытовых, административных и 

складских помещений 

6 2,0  12,0 

4 Освещение  рабочих мест 3 1,0 3,0 

5 Мойка колес 1 3,1 3,1 

5 Прочие потребители 10%  2,1 2,1 
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Итого   26,0 

Всего с учетом коэффициента участия К=0,80   20,8 

На строительной площадке работники будут обеспечены необходимым набором бы-

товых помещений в блочно-модульном исполнении в соответствии с требованиями сани-

тарных правил, с предоставлением возможности для хранения верхней одежды и спец-

одежды, соблюдения личной гигиены. Разделом ПОС предусмотрено оснащение строи-

тельной площадки в том числе туалетно-душевыми модулями Т-10 (или аналог) в количе-

стве 4 единиц. Туалетно-душевой модуль представляет собой блок-контейнер с усиленным 

металлическим каркасом. Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и рас-

пределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на по-

требителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. Отопление моду-

ля выполнено влагостойким инфракрасным электрообогревателем. Принудительная венти-

ляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов. Водоснабжение: 

разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, уста-

новлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля. Водоотведе-

ние – выполнено ПВХ трубами диаметра 50мм и 110мм, вывод через пол модуля. 

7 (ж). Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъяв-

ляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружени-

ям на опасных производственных объектах 

Не требуется. 

8 (з). Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышлен-

ной     безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных 

работах технологического оборудования и технических устройств. 

Подпункт утратил силу с 1 сентября 2022 года. 

9 (и). Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном 

составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе 

рабочих мест и их оснащенности, перечень всех организуемых постоянных рабочих 

мест отдельно по каждому зданию, строению и сооружению, а также решения по орга-

низации бытового обслуживания персонала  

Потребность в рабочих кадрах определяется исходя из технологии ведения работ, 

используемых машин и механизмов: 

- экскаваторщик - 2 чел.: 

- бульдозерист – 1 чел.; 

- рабочие – 16 чел.; 

- водитель автомобиля – 17 чел.; 

- машинист сеялки – 1 чел.; 

- водитель поливомоечной машины – 1 чел. 

- машинист автокрана – 1 чел. 

          Итого: 39 чел. 

С учетом последовательности выполнения работ (согласно календарного плана) мак-

симальное количество одновременно рабочих составляет 36 чел. 
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Потребность в рабочих кадрах для строительства объекта окончательно утверждает-

ся подрядчиком по факту. 

Потребность в строительных кадрах покрывается местными специалистами. 

Состав бригад по видам работ, квалификацию работников уточнить в соответствии с тре-

бованиями технологических карт на виды работ. Эти вопросы должны быть рассмотрены 

и изложены в составе «проекта производства работ» (ППР), который разрабатывает про-

изводитель работ (подрядчик).             

Общая продолжительность выполнения работ по рекультивации составит: 70,5 мес. 

(см. календарный график л. 1 графической части проекта), в том числе; 

1) период строительства – 22,5 мес., включающий в себя: 

- подготовительный этап – 3,5 мес., 

- техническая рекультивация – 15 мес. 

- биологическая рекультивация (посев) и демонтаж – 1,5 мес. 

2) после завершения строительства – биологический этап рекультивации (уход за рас-

тениями) – 48 мес. 

Работы принято выполнять последовательным методом: 

– рабочая неделя – 7-дневная, посменная; 

– продолжительность рабочей смены – 8 часов; 

– количество смен – 1; 

– количество рабочих дней в месяце – 31. 

Мероприятия по биологической рекультивации (посев) проводятся подрядной орга-

низацией и учтены в сметной документации по объекту. 

Мероприятия по биологической рекультивации (уход за растениями) выполняются в 

случае необходимости подрядной организацией (в рамках гарантийных обязательства) и в 

сметной документации по объекту не учтены. 

Определение дополнительной потребности в работающих на выполнение биологи-

ческой рекультивации (уход за растениями) не требуется. 

10 (к). Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов 

капитального строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на 

обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других 

нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в 

общественных зданиях 

Проектируемый объект не является объектом капитального строительства. 

Эксплуатации объекта после окончания рекультивации не предполагается. Рекульти-

вированная территория передается землепользователю для дальнейшего распоряжения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые обеспечи-

вают охрану труда и здоровья, работников в процессе выполнения работ в соответствие с 

разработанными и реализованными организационно-техническими мероприятиями: 

– обеспечением персонала сертифицированными средствами коллективной и индивиду-

альной защиты; 

– повышением уровня электробезопасности и организацией санитарно-бытового об-

служивания рабочих; 
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– приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высококвалифици-

рованных рабочих, обладающих знаниями безопасности труда. 

Для организации безопасного проведения работ на строительной площадке приказами 

назначаются лица из числа руководителей и специалистов подрядной организации, аттесто-

ванные по промышленной безопасности и охране труда, пожарной безопасности и электро-

безопасности в соответствующих комиссиях подрядной организации или в органах надзора 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ и имеющие соответствую-

щие удостоверения. 

Основные мероприятия по безопасности производства работ: 

– разработка безопасных способов производства строительно-монтажных работ, преду-

преждающих несчастные случаи; 

– отбор существующих или внедрение новых монтажных приспособлений и устройств 

для безопасного выполнения работ, в том числе и при эксплуатации ручных машин; 

– обеспечение безопасности труда при одновременном участии нескольких организаций 

при производстве работ; 

– обеспечение дополнительных мер безопасности при производстве работ в холодное 

время года и при плохих погодных условиях. 

Подрядные организации обязаны предусмотреть мероприятия, обеспечивающие за-

щиту работников от воздействия вредных производственных факторов, согласно требова-

ниям СП 2.2.3670-20. 

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, 

технологической оснастки, средств коллективной защиты, работающих осуществляется ор-

ганизациями, на балансе которых они находятся. 

Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны 

обеспечить выполнение требований безопасности этих работ. 

До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные 

мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных производственных факторов, 

и зон потенциально опасных производственных факторов, размещение площадок для скла-

дирования конструкций и изделий, выбор системы освещения мест производства работ, 

обеспечение рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), питьевой 

водой, организацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, 

средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь 

приобретаемые - иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасно-

сти, охраны труда (ПБ и ОТ) в подрядных организациях должны осуществлять специалисты 

служб промышленной безопасности, охраны труда и лица, назначенные ответственными за 

обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ. 

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными про-

изводственными факторами, обусловленными строительным производством, организуется 

производственный контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке. 

Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнений от строительной дея-

тельности: 

- организация временных покрытий для движения автомобильного и грузового транс-

порта (проектом предусматривается использование дорожных ж. б. плит 2П 30-18-30 (либо 
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аналог) под устройство временной дороги, в качестве основания под площадки складирова-

ния); 

- на въезды и выезды со строительной площадки установить пункт мойки колес с обо-

ротной системой водоснабжения; 

- подрядчику необходимо заключить договоры на захоронение и утилизацию отходов, 

образующихся в период рекультивации объекта;  

Обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания вредного 

влияния объектов производственного контроля обеспечивается проведением производ-

ственного контроля. Для ведения производственного контроля могут быть применены сле-

дующие уровни и формы: 

– постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, ин-

струмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других 

средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструк-

циям по охране труда; 

– периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и под-

разделений предприятия согласно их должностным обязанностям; 

– выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях пред-

приятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда, работники должны при-

нять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекра-

тить работы и информировать должностное лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные 

лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необхо-

димости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 
при проведении освобождения участка под размещение террикона от отходов, инженер-
ной подготовки, технической рекультивации 

Рекультивируемые территории должны иметь размеры, обеспечивающие нормальный 

фронт работ для нужного числа автомашин. Освещенность рекультивируемых территорий в 

темное время суток должна обеспечивать нормальные условия производства работ. 

При размещении транспортных средств на рекультивируемой территории друг за дру-

гом расстояние между ними (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими ря-

дом (по фронту) - не менее 4 м. Если автотранспорт устанавливают для разгрузки вблизи 

внешнего откоса, то расстояние от этого откоса до транспорта должно быть не менее 10 м. 

Автотранспорт, поставленный под разгрузку, должен быть надежно заторможен ручным 

тормозом с включением низшей передачи или заднего хода. В местах разгрузочных работ 

запрещается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к производству этих ра-

бот. Освещенность разгрузочных площадок в темное время суток должна обеспечивать 

нормальные условия производства работ (не менее 5 лк). 

Работы по планировке рекультивируемой территории выполняются бульдозером. При 

перемещении грунта бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, 

а расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м. 

Для оказания первой помощи, при травмах и несчастных случаях на объекте при про-

ведении рекультивации, должна быть аптечка с запасом медикаментов и перевязочных ма-

териалов. 
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Медицинское обеспечение рабочего персонала, питание, поставка воды для техноло-

гических нужд производится подрядной организацией. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 
при проведении биологической рекультивации 

Находиться на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке произ-

водства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением тех-

нологического процесса. 

Прицепка к трактору и навеска сельскохозяйственных орудий на трактор или само-

ходное шасси должны производиться лицами, обслуживающими данный агрегат, с приме-

нением инструмента и подъемных приспособлений, гарантирующих безопасное выполне-

ние этих операций. Трактористу надо вести трактора при малых оборотах двигателя, без 

рывков, внимательно смотреть назад и все время держать ногу на педали или руку на рыча-

ге главной муфты сцепления. Соединять прицепную серьгу трактор с прицепным устрой-

ством машины можно только тогда, когда трактор остановлен и передача выключена. 

При механической обработке почвы очистку рабочих органов проводят при останов-

ленном агрегате, опущенных рабочих органах и в рукавицах с применением специально 

приспособленных чистиков. Управлять рабочими органами, переводить их в рабочее или 

транспортное положение как у навесных, так и у прицепных машин можно только из каби-

ны трактора. 

К работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж 

с проверкой знаний по технике безопасности и производственной санитарии при обраще-

нии с соответствующими видами удобрений и способами оказания первой доврачебной по-

мощи при отравлении и других несчастных случаях. 

При загрузке, транспортировке и внесении удобрений необходимо, чтобы пыль от них 

не попадала на работающих, кабину трактора и автомашины. 

Запрещается водителю, трактористу и другим лицам во время погрузки удобрений 

находиться в кабине и на подножках, а также производить техническое обслуживание и ре-

монт автомашин и тракторов. Водитель, тракторист должен следить за погрузкой с рассто-

яния, гарантирующего от попадания на него удобрений. 

Удобрения не должны возвышаться над верхними краями бортов кузова разбрасыва-

теля. Во время погрузки в кузов автомашин разбрасывателя минеральных удобрений рабо-

чие органы грейферных и фронтальных погрузчиков должны проходить сбоку или сзади 

автомашины (трактора). 

Для предотвращения распыливания удобрений при разбрасывании в ветреную погоду 

на разбрасыватель должны навешиваться ветрозащитные устройства. Разбрасывание удоб-

рений вручную с движущегося транспортного средства запрещается. Между рабочим, 

находящимся в кузове, и трактористом или шофером должна быть установлена двусторон-

няя сигнализация. 

Перечень решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допусти-

мых концентраций в атмосферном воздухе, допустимых уровней шума и других нормати-
вов допустимых физических воздействий 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период рекультивации будет 

происходить от следующих источников выбросов: двигатели внутреннего сгорания дорож-

ной техники и транспорта, передвижной дизельной электростанции, при проведении сва-

рочных и окрасочных работ, заправки топливом, поверхности свалки, перегрузка щебня. 
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Земляные работы сопровождаются неорганизованными выбросами от работающих на 

площадке строительных машин: в атмосферу с выхлопными газами строительных машин 

выбрасываются загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера 

диоксид, углерод оксид, бензин, керосин.  

Пробег по территории площадки грузовых дизельных автомашин, осуществляющих 

доставку материалов на площадку рекультивации, сопровождается выделением в атмосфе-

ру выбросов с выхлопными газами загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, уг-

лерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.   

При сжигании дизельного топлива в установке выделяются загрязняющие вещества: 

азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, сера диоксид, сажа, формальде-

гид, углеводороды.  

Заправка дизельным топливом спецтехники ограниченного радиуса действия и хране-

нии дизельного топлива осуществляется при помощи передвижного автозаправщика. При 

этом в атмосферу выделяются загрязняющие вещества: алканы С12-С19 и сероводород.  

В период работ по рекультивации будет продолжаться выделение биогаза от свалки.  

Поступление биогаза с поверхности свалки в атмосферный воздух осуществляется через 

толщу отходов, при этом в атмосферу выделяются азота диоксид (азот (IV) оксид), азота 

оксид, аммиак, сера диоксид, дигидросульфид (сероводород), углерод оксид, метан, диме-

тилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), этилбензол, формальдегид.  

Всего на период технической рекультивации свалки выявлено 9 неорганизованных 

источников выброса; всего в выбросах рекультивированного объекта обнаружено 24 за-

грязняющих вещества, из них 7 твердых, 17 – газообразных, которые образуют 6 групп 

суммации вредного действия. Все вещества имеют утвержденные ПДК (метан - ОБУВ). 

Превышение нормативов (ПДКР.З.) отсутствует 

Шум является неблагоприятным фактором среды обитания человека. Источниками 

шума в период рекультивации земельного участка, занятого отходами, является дорожная 

техника и грузовой автотранспорт – источники непостоянного шума, дизельная электро-

станция– источник постоянного шума.  

Согласно выполненным расчетам, наибольший эквивалентный и максимальный уров-

ни звука от работы строительной площадки в период технической рекультивации на грани-

це участка производства работ не превышают действующие нормативы (220001-ООС). 

Разработка специальных технологических и технических мероприятий по соблюде-

нию нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых 

физических воздействий не требуется. 

10 (к_1). Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного 

воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние 

здоровья работника 

 

Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия фак-

торов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника раз-

работан в соответствии с МР 2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда» (утв. Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 
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В целях предупреждения вредного воздействия факторов производственной среды и 

трудового процесса на здоровье работников подрядной организации разработаны следую-

щие мероприятия. 

Технологические и технические мероприятия: 
- не допускается применение химических веществ, не имеющих утверждённых в уста-

новленном порядке гигиенических нормативов; 

- химические вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны при осуществ-

лении технологических процессов, а также применении оборудования и инструментов 

должны соответствовать гигиеническим нормативам, изложенных в СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания». 

Организационные мероприятия: 
- режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями); продолжительность смены 8 часов;  

- для устройства временных бытовых помещений применять инвентарные здания про-

мышленного изготовления, конструктивные характеристики которых (тип и исполнение) 

должны соответствовать размерам и срокам эксплуатации поселков, а также климатиче-

ским условиям района строительства (см. 220001-ПОС); 

- питание строительного персонала в нерабочее время производится в местах их посто-

янного проживания. В рабочее время питание строительного персонала предусматривается 

в помещениях для приема пищи (пунктах питания), расположенных на территории строи-

тельной площадки. Питание работающих при необходимости осуществляется доставкой 

готовых блюд предприятий общественного питания, по договору с соответствующей орга-

низацией; 

- обеспечение водой для питьевых нужд строительных бригад в полевых условиях 

предусматривается привозной бутилированной водой, удовлетворяющей требованиям 

ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия» 

и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Применение средств индивидуальной защиты 
- для защиты глаз от пылевидных материалов должны использоваться очки закрытого 

типа, герметичные, марки ПО-2 с резиновой полумаской или очки закрытого типа со скры-

тыми вентиляционными отверстиями С-1, С-5, С-35;  

- для защиты органов дыхания от минеральных удобрений работающие должны исполь-

зовать противопылевые респираторы: типа «Лепесток», У-2К и «Астра-2»;  

- при повышенной влажности воздуха (дождь, туман) следует пользоваться респирато-

рами типа 2-2К и «Астра-2»;  

- для защиты при работе с минеральными удобрениями следует использовать спецодеж-

ду, рукавицы «РК», резиновые сапоги. 

Медицинское обслуживание 
- предусмотреть обеспечение каждой бригады индивидуальными аптечками и средства-

ми первой помощи;  

- все работники, занятые в реализации проектной документации, должны проходить обя-

зательный (при поступлении на работу) и периодический (в зависимости от занимаемой 

должности) медицинские осмотры; 
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- персонал, связанный с эксплуатацией автотранспорта и спецтехники, должен прохо-

дить предрейсовый и послерейсовый медосмотр. 

11 (л). Описание автоматизированных систем, используемых в производствен-

ном процессе 

Не требуется. 

12 (м). Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмо-

сферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным соору-

жениям) 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период проведения 

работ по рекультивации участка на всех этапах представлен в разделе 220001-ООС. 

13 (н). Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и 

сбросов вредных веществ в окружающую среду 

Рекультивация свалки отходов приведет к восстановлению экологического состояния 

территории. Выполнение природоохранных мероприятий при производстве работ приведет 

к снижению неблагоприятных последствий работ по рекультивации на состояние природ-

ной среды. 

Все мероприятия по охране окружающей среды при проведении рекультивационных 

работ должны быть выполнены с учетом действующего природоохранного законодатель-

ства, нормативных документов и постановлений по охране природы и рациональном ис-

пользовании природных ресурсов. 

До начала работ рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению требова-

ний охраны окружающей среды при выполнении рекультивационных работ. 

Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной 

среды, при этом: 

− соблюдает границы территории, отводимой для производства работ; 

− обеспечивает уборку площадки, мусор и снег должны вывозиться в установленные 

органом местного самоуправления места и сроки; 

− не допускает несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительно-

сти; 

− не допускает выпуск воды с площадки без защиты от размыва поверхности; 

− обеспечивает сбор и своевременный вывоз производственных и бытовых сточных 

вод; 

− выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в со-

ответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документаци-

ей; 

− поддерживает строительную и дорожную технику в технически исправном состоянии, 

проводит регулярный контроль за их состоянием. 

Во избежание выноса загрязняющих веществ с территории свалки колесами авто-

транспорта проектом предусматривается организация пункта мойки колес с системой обо-

ротного водоснабжения. На выезде с площадки производства работ обустраивается пункт 

мойки колес. При работе пункта мойки колёс с системой оборотного водоснабжения сточ-

ная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осажде-
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ние наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в 

очистную установку. Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, 

в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродук-

тов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда заби-

рается моечным насосом и под давлением до 12 атм. подается через моечные пистолеты на 

колеса машины, находящейся на моечной площадке. Так же использована система сбора 

осадка, содержащая илосборный бак и грязевой погружной насос, служащий для перекачи-

вания осадка из илосборного бака в транспортный контейнер для последующего вывоза на 

специальный полигон для утилизации. 

Мероприятия по организации поверхностного стока 

В проекте водоотвод поверхностного стока представляет собой равномерное поступ-

ление стока с рекультивированной площади на рельеф в условиях, максимально прибли-

женных к естественным, исключая развитие эрозионных процессов. В пострекультиваци-

онный период для организованного отвода дождевых осадков предусмотрена планировка 

рекультивируемой поверхности с поддержанием естественного уклона, обеспечивающим 

естественный сток поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) с территории.  

На склонах для закрепления грунта укладывается георешетка, которая армируется 

анкерами. В соты закладывается растительный грунт и высеваются многолетние травы. 

В период пострекультивации поверхностный сток образуются с рекультивированной 

территории. 

Расчет среднегодового объема поверхностного стока проводится в соответствии с 

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.03-85» и «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и опре-

делению условий выпуска его в водные объекты» (220001-ИОС3). 

После окончания работ по рекультивации свалки отходов, рекультивированная пло-

щадка будет представлять собой чистую задернованную территорию. Благодаря вывозу от-

ходов, загрязнение поверхностного стока будет исключено. Неорганизованный поверх-

ностный сток с рекультивированной территории поступает на рельеф. Неорганизованный 

поверхностный сток с рекультивированного объекта, поступающий на рельеф, не рассмат-

ривается как источник загрязнения почвы. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод 
В связи с отсутствием отходов в пострекультивационный период загрязнение подзем-

ных вод исключено.  

В целях уменьшения воздействия на окружающую среду все работы выполнять в пре-

делах существующего отвода земли. 

14 (о). Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 

подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов 

Дата начала эксплуатации свалки ТКО – 1954 г. Закрыта свалка ТКО для приема от-

ходов в 2018 г. Фактически объект эксплуатировался 64 года.  

По данным, полученным в результате проведения инженерных изысканий на апрель 

2023 года, общий объем накопленных отходов (в плотном состоянии) составляет 81,073 

тыс. м3. Влажность свалочных масс 35% на момент изысканий. Плотность отходов – 0,8 

т/м3. 



 

220001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

31 

Согласно официальным данным и техническому заданию, на свалке размещались 

следующие виды отходов: пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 

(25487 т), отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (11560 т), 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая круп-

ногабаритный) (2934 т), отходы от строительных и ремонтных работ (2934 т), отходы от 

уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений (2930 т), отходы от 

уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольствен-

ными товарами (3050 т), отходы от уборки территорий и помещений объектов оптово-

розничной торговли промышленными товарами (3000 т), отходы от жилищ крупногаба-

ритные (2930 т). 

  Результаты исследований компонентного состава отходов свалки представлены в 

таблице 14.1 

Таблица 14.1 - Компонентный состав отходов 

Наименование Массовая доля в пробах, % 

1 2 3 сред. 

Пенопласт   0,62  0,21 

Пластик,  

полиэтилен 

 9,07 2,23 3,77 

Камни, щебень, кирпичи 3,32 2,71 5,51 3,85 

Грунт 89,86 45,83 77,46 71,05 

Резина  0,12 7,06  2,39 

Текстиль  1,74 0,88 0,87 

Бумага, картон   0,14 0,05 

Дерево 0,81 20,17 10,56 10,51 

Металл черный    0,12 0,04 

Металл цветной   0,28 0,09 

Стекло 1,87  2,82 1,56 

Шифер 4,02 12,80  5,61 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,00 

Влажность 3,24 4,13 3,80 3,72 

 

Фактический компонентный состав отходов свалки соответствует сведениям, указан-

ным в БДО.  

Таблица 14.2 – Класс опасности компонентов отходов по ФККО 

№ 

п/п 
Вид отхода Код по ФККО 

1 Полимерные материалы  
(полиэтилен, полипропилен, 

пластмасса) 

3 35 211 11 20 4 
отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве 

тары из полиэтилена 
3 35 211 12 29 4 
отходы полиэтилена в виде пленки и пакетов при изготовлении 

упаковки из него 
2 Камни, щебень  8 21 101 01 21 5 

лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие 

отходы изделий из природного камня 
3 Резина 9 21 110 01 50 4 

шины пневматические автомобильные отработанные 
4 Текстиль 4 02 312 01 62 4 

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержа-
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ние нефтепродуктов менее 15%) 
5 Бумага, картон 4 05 811 91 60 4 

отходы бумаги и картона в смеси 
6 Древесина 4 04 190 00 51 5 

прочая продукция из натуральной древесины, утратившая по-

требительские свойства, незагрязненная 
7 Металл черный 4 61 010 01 20 5 

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, несортированные 

8 Металл цветной 4 62 200 05 51 5 

лом алюминиевых банок из-под напитков 

9 Стекло 4 51 102 00 20 5 

тара стеклянная незагрязненная 

1

0 

Кирпич 8 23 101 01 21 5 

лом строительного кирпича незагрязненный 

1

1 

Грунт 8 11 111 11 49 4 

отходы грунта при проведении открытых земляных работ мало-

опасные 

8 11 111 12 49 5 

отходы грунта при проведении открытых земляных работ прак-

тически неопасные 

1

2 

Шифер 8 29 171 11 71 4 

отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ре-

монте кровли зданий и сооружений 

1

3 

Пыль древесная 3 05 311 01 42 4 

пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 

3 05 311 03 42 5 

пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 

практически неопасная 

Работы по рекультивации свалки выполняются в 3 (три) периода: подготовительный, 

основной и заключительный. При реализации проекта отходы образуются во все периоды. 

Строительство временных сооружений проектной документацией не предусмотрено, 

для хозяйственных нужд планируется использование временных инвентарных передвиж-

ных бытовых сооружений (сооружение санитарно-бытового назначения, склады). 

Текущий и капитальный ремонт автотранспортной и строительной техники, занятой в 

производстве работ, предусматривается на базе организации-подрядчика. В связи с этим, на 

площадке рекультивации не будут образовываться отходы от эксплуатации автотранспорта 

и строительной техники. Отходы от автотранспорта (покрышки отработанные, масла мо-

торные отработанные, аккумуляторы отработанные, обтирочный материал, загрязненный 

маслами и т.д.), задействованного при проведении работ не фиксируются, т.к. учитываются 

в организации, производящей указанные работы (на чьем балансе находится данная техни-

ка). 

Для освещения строительной площадки в сумеречное и темное время проектом 

предусмотрена установка светодиодных осветительных приборов. Срок службы светодиод-

ных светильников 25 лет. Таким образом, образование отходов освещения на строительной 

площадке на этапе строительства не предусматривается. 

Отходы грунтов и материалов, используемых при устройстве изоляционного нижнего 

и верхнего покрытий, образовываться не будут, ввиду полного использования данных ма-

териалов в процессе рекультивации.  

Вывоз грунта с участка производства работ проектом не предусматривается.  
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Перечень отходов, который образуется в период рекультивации объекта представлен в 

таблице 14.3. 

Таблице 14.3 – Перечень отходов, образующихся в период рекультивации 

№/ 

пп 

Наименование видов  

отходов 

Процесс 

 образования  

отходов 

Код по ФККО и 

класс  

опасности 

Физико-химическая характеристика 

отходов (агрегатное состояние; со-

став, содержание элементов, %) 

Отходы 3 класса опасности 

1 Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 

Мойка автотранспорта 

на установке мойки 

колес 

4 06 350 01 31 3 Эмульсия; 

Углеводороды предельные - 63;  

Углеводороды непредельные - 2; 

 Бензин - 2;  

Толуол - 2;  

Ксилол - 1;  

Вода - 30 

Отходы 4 класса опасности 

2 Отходы (шлам) при очистке 

сетей, колодцев дождевой (лив-

невой) канализации 

Мойка автотранспор-

та на установке мойки 

колес  

 

7 21 800 01 39 4 Прочие дисперсные системы; 

Песок, вода - 81,5; Нефтепродукты 

вязкие (по нефти) - 3,5;  

Железа оксиды - 15,0. 

3 Обтирочный материал, загряз-

ненный нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

Обслуживание авто-

транспорта и строи-

тельной техники 

9 19 204 02 60 4 Изделия из волокон; 

Хлопчатобумажная ткань – 40,4; 

Механические примеси – 29,6;  

Вода – 17;  

Масла нефтяные – 13. 

4 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несор-

тированный (исключая крупно-

габаритный) 

 

Жизнедеятельность 

персонала 

7 33 100 01 72 4 Смесь твердых материалов (включая 

волокна) и изделий; 

Бумага – 40; 

Текстиль – 3; 

Пластмасса – 30; 

Стекло – 10; 

Дерево – 10; 

Прочие – 7. 

5 Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных волокон, 

утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

Обслуживание 

персонала 

4 02 110 01 62 4 Изделия из нескольких волокон,  

Хлопок (целлюлоза) – 33; 

Полиэфир (полиэтилентерефталат) – 

67. 

6 Обувь кожаная рабочая, утра-

тившая потребительские свой-

ства 

Обслуживание 

персонала 

4 03 101 00 52 4 Изделия из нескольких материалов; 

Кожа натуральная – 30,0; 

Резина – 40,0; 

Картон – 20,0; 

Кожа искусственная – 10,0. 

7 Угольные фильтры отработан-

ные, загрязненные нефтепро-

дуктами (содержание нефте-

продуктов менее 15%) 

Очистка поверхност-

ного стока на очист-

ных сооружениях 

4 43 101 02 52 4 Изделия из нескольких материалов; 

Уголь марки МАУ – 100. 

8 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефте-

продуктов менее 15%) 

Ликвидация 

 проливов ГСМ 

9 19 201 02 39 4 Прочие дисперсные системы; 

Оксид кремния - 86,00- 99;  

Углеводороды – 1-14 

9 Тара полиэтиленовая, загряз-

ненная лакокрасочными мате-

риалами (содержание менее 

5%) 

Герметизация  

колодцев 

4 38 111 02 51 4 Изделие из одного материала; 

Полиэтилен – 95;  

Остатки краски – 5. 

10 Шлак сварочный Сварочные работы 9 19 100 02 20 4 Твердое; 

Fe (сплав) – 48; Al2O3 - 50,5;  

МnО2 - 1,5 

Отходы 5 класса опасности 

11 Лом бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 

Устройство основа-

ния под колодцы и 

резервуар сбора 

8 22 201 01 21 5 Кусковая форма; 

Fe - 45; SiO2 - 20; Al2O3 - 15; H2O - 8; 

Fe2O3 - 5; CaCO3 - 4,5; C - 2; ZnSiO3 - 
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фильтрата, гермети-

зация оголовков 

скважин мониторинга 

0,5. 

12 Отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 

Распаковка геосинте-

тических материалов, 

семян и минудобре-

ний 

4 34 110 02 29 5 Прочие формы твердых веществ; 

Полиэтилен – 100. 

13 Остатки и огарки стальных сва-

рочных электродов  

Сварочные работы 9 19 100 01 20 5 Твердое; 

Мn - 0,42; Fe - 93,48; Fe2О3 - 1,50; С 

- 4,90 

14 Отходы малоценной древесины 

(хворост, валежник, обломки 

стволов) 

Расчистка  

территории 

1 54 110 01 21 5 

 

Кусковая форма; 

Древесина – 100. 

В период пострекультивации отходы не образуются.  

Масса образующихся отходов и способы обращения с ними приведены в 220001 - 

ООС. 

14 (о 1). Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных тре-

бований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональ-

ный расход энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании 

на проектирование 

Не требуется. 

14 (о 2). Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных 

и инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного 

назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требо-

ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, со-

оружений, на которые требования энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распро-

страняются) 

Не требуется. 

15 (п) Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюде-

ние требований технологических регламентов 

Не требуется. 

15 (п 1). Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направлен-

ных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения 

Подпункт утратил силу с 1 сентября 2022 года. 

15 (п 2). Описание технических средств и обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зда-

ний, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию 

на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помеще-
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ний более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установле-

ние специального пропускного режима 

Подпункт утратил силу с 1 сентября 2022 года. 

15 (п 3). Описание и обоснование проектных решений при реализации требова-

ний, предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасно-

сти» 

Не требуется. Данный объект не является объектом транспортной инфраструктуры. 
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Приложение А: Сертификаты на геосинтетические материалы 
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