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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства. 

Объект проектирования расположен в Каракулинском  районе Удмуртской Рес-

публики, Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения, в 0,5 км южнее 

н.п. Сухарево. 

План расположения проектируемого объекта представлен на Ситуационном 

плане (1800-ПЗУ.ГЧ, л.1). 

Климат 

Участок проведения работ расположен в IIВ климатическом районе. 

Климат района суровый, с продолжительной холодной и снежной зимой, теп-

лым летом, с хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью. 

Основными показателями температурного режима является среднемесячная, 

максимальная и минимальная температура воздуха.  

По данным метеостанции г. Сарапул среднегодовая температура воздуха со-

ставляет плюс 3,3°С.  

Самый холодный месяц в году – январь, со средней месячной температурой 

воздуха минус 13,2°С. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 48,0°С. 

Самый тёплый месяц в году – июль, со средней месячной температурой плюс 

19,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха плюс 38°С. 

Растительность 

Объект расположен в пихтово-еловых лесах с примесью лиственных пород.  

В  настоящее  время  доминирующими  являются  вторичные  осиново-

березовые  и липовые леса.  

Преобладают дерново-подзолистые почвы с пятнами серых лесных оподзолен-

ных. На пойменных террасах развиты аллювиальные почвы; в овражных понижени-

ях формируется комплекс почв овражно-балочной системы, в состав которого вхо-

дят дерново-подзолистые смытые почвы и дерновые намытые поверхностно-

глееватые почвы, образовавшиеся на материале, выносимом ежегодно талыми вода-

ми и откладывающемся на дне оврагов. 

Характеристика рельефа 
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Рельеф на территории съемки равнинно-волнистый.   

Общий уклон местности имеет юго-восточное направление. Высотные от- 

метки  в  пределах  территории  изысканий  изменяются  от  152,25м  до  

158,97м  БС. Рельеф на территории  куста № 141 спланирован. 

Геоморфология  

Территория отнесена к юго-восточной окраине Сарапульской возвышенности. 

Территория полого-холмистая, слабовозвышенная, с характерным куэстовым релье-

фом. 

Опасных  инженерно-геологических процессов на территории участка не на-

блюдается.  

Инженерно-геологические условия 

Геологические  условия  изучаемой  территории  относятся  к  II  категории  

сложности.  

В геолого-литологическом строении исследуемой площадки, изученной до  

глубины  13,0м,  принимают  участие  техногенные  грунты,  делювиальные  

отложе- 

ния подстилаемыми среднепермскими отложениями.  

В связи с малой мощностью техногенный грунт и почвенно-растительный  

слой в отдельный ИГЭ не выделены.  

Геолого-литологический разрез участка изысканий приведен в таблице 1   

Таблица 1
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В  результате  анализа  частных  значений  физико-механических  свойств  

грунтов,  определенных  лабораторным  и  полевым  методами,  с  учетом  дан-

ных  об инженерно-геологическом  строении  и  литологических  особенностей  

грунтов,  в разрезе исследуемой  территории  выделены следующие инженерно-

геологические элементы:  

  Слой 1 – Почвенно-растительный слой 

  Слой  2  –  Техногенный  грунт:  суглинок  перемешанный  с  щебнем  

почвенно-растительным слоем, слежавшийся, tQ;  

  ИГЭ 1 – Глина легкая полутвердая dQ;  

  ИГЭ  2  –  Глина  легкая  полутвердая  песчанистая  ненабухающая    с  

прослойками голубоватых алевритов eP2;  

  ИГЭ  3  –  Глина  легкая  твердая  с  единичными  включениями  щебня  и  

дресвы известняка Р2.  

По степени морозного пучения, грунты площадки являются:   

  ИГЭ 1 – слабопучинистыми;  

  ИГЭ 2 – слабопучинистыми;  

Остальные грунты расположены ниже нормативной глубины промерзания. 

Гидрологические условия 

На момент проведения полевых работ (май 2023г.) пройденными до задан- 

ных глубин выработками подземные воды вскрыты не были. В отдельные не-

благоприятные  периоды  года  (весеннего  половодья,  во  время  затяжных  дождей)  

возможно возникновение временного водоносного горизонта типа "верховодка" в 

подошве грунтов ИГЭ-1.  

Территория строительства, относятся к типу II-Б2 «Потенциально подтопляемы 

в результате ожидаемых техногенных воздействий».   

Сведения о наличии опасных природных и техноприродных процессов 

В техногенном отношении территория изысканий хорошо освоена. По данным 

рекогносцировочного обследования на момент проведения изысканий участок  

застроен. Куст №141 обвалован по всему периметру. Куст освоен сетью инже-

нерных коммуникаций (кабель, нефтепроводы, газопровод, водовод, ВЛ-6кВ). По 



 

 

 

 

9 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 
 

      

1800-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Формат А4  

7 

 

опросу служащих, за период эксплуатации аварий, связанных с проявлениями опас-

ных природных, геологических, гидрогеологических и т.п. процессов на рассматри-

ваемом объекте не зафиксировано.  

Поверхностное  проявление  карстовых  процессов  на  территории  Удмурт- 

ской Республики отсутствует.  

По категории опасности природных процессов территория может быть от- 

несена к категории «умеренно опасная».  

Опасные  природные  процессы  проявляются  в  виде  морозного  пучения  

грунтов (ИГЭ 1,2) в зоне сезонного промерзания.  

Рассматриваемая местность, как и вся территория УР, расположена в преде- 

лах зон, характеризующихся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов.  

Категория  сложности  инженерно-геологических  условий  по  совокупности  

факторов оценивается как II.  

Инженерные изыскания выполнены отделом изысканий ООО ПКИ «Пром- 

проект» (арх. 1800-ИГДИ; 1800-ИГИ).  

Система координат условная (локальная), система высот Балтийская. 
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2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

Транспортная сеть в районе капитального строительства развита. Подвоз мате-

риалов и грузов будет осуществляться по существующим автомобильным дорогам с 

твердым покрытием общего пользования. Использование частных и платных дорог 

проектной документацией не предусматривается. При строительстве данного объек-

та не предусматривается применение крупногабаритного, тяжеловесного оборудо-

вания и материалов, и масса наиболее нагруженной оси применяемых транспортных 

составляет не более 6т. 

Местные строительные материалы, необходимые для капитального строитель-

ства, будут завозиться автомобильным транспортом из мест их закупки.  

Обеспечение местными материалами, деталями и полуфабрикатами, намечено 

производить с предприятий подрядных организаций, участвующих в осуществлении 

капитального строительства. 

Проектом организации строительства приняты, согласно представленным за-

казчикам исходным данным (см. приложение А), следующие расстояния перевозок: 

№ 

п/п 

Перевозимое оборудо-

вание, материалы 

Вид 

транс- 

порта 

Пункт отправле-

ния 
Пункт прибытия 

Расстояние, 

км 

1 
Материалы, оборудова-

ние 
а/м п/б Вятка объект 10 

2 

Металлоконструкции и 

прокат, железобетонные 

изделия, товарный рас-

твор и бетон 

а/м п/б Вятка объект 10 

3 ПГС а/м Порт, г. Сарапул объект 70 

4 Щебень а/м 
Порт, г. Сарапул 

объект 70 

5 Песок а/м 
Порт, г. Сарапул 

объект 70 

6 Минеральный грунт а/м 
Порт, г. Сарапул 

объект 70 

7 

Вода для промывки и 

гидравлических испыта-

ний 

а/м п/б Вятка объект 10 

8 
Вода для хоз.-бытовых 

нужд (кроме питьевой) 
а/м п/б Вятка объект 10 

9 
Питьевая вода (привоз-

ная, бутилированная) 
а/м г. Сарапул объект 54 

10 Кислород и пропан а/м п/б Вятка объект 10 

11 
Вывоз демонтируемого 

оборудования 
а/м объект п/б Вятка 10 

12 Вывоз загрязненной воды а/м объект Очистные сооруже- 140 
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после проведения про-

мывки и гидравлических 

испытаний 

ния промливневых 

стоков на УПН 

«Юськи» 

13 
Вывоз зоз.-бытовых сто-

ков 
а/м объект 

очистные сооруже-

ния г. Нефтекамск 

МУП «Нефтекамск-

водоканал» 

40 

14 

Вывоз строительного му-

сора, порубочных остат-

ков 

а/м объект 

РБ, Краснокамский 

район, полигон ТБО 

«БЭС «Союз» 

70 

15 
Командирование рабо-

чих 
а/м г. Ижевск г. Сарапул 65 

16 

Ежедневная перевозка 

рабочих от места вре-

менного проживания 

до места работ  

а/м г. Сарапул объект 54 

 

Движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользова-

ния осуществляется в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. При движении транспортных средств с нагрузками по общей массе и 

(или) осевыми нагрузками, а также габаритными параметрами, не превышающими 

допустимые, установленные Постановлением 2200 от 21.12.2020г. «Об утверждении 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в 

пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации», согласование не 

требуется. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуще-

ствлении строительства. 

На период строительства проектируемого объекта генподрядная строительная 

организация может привлечь местную рабочую силу из близлежащих населенных 

пунктов.  

При этом необходимо учитывать квалификационный уровень, опыт работы в 

соответствующей отрасли. Для выполнения работ по возведению и разборке вре-

менных зданий и сооружений, выполнению части земляных работ вручную, бетони-

рованию площадок и т.п. возможно организовать обучение по краткому курсу со 

сдачей экзамена линейному ИТР, провести вводный инструктаж по технике безо-

пасности и инструктаж на рабочем месте с соответствующей записью в журнале по 

технике безопасности.  
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных 

отрядов. 

Вследствие того, что подрядная организация неизвестна и определяется по ре-

зультатам тендера, то работы по строительству объекта намечено выполнить силами 

подрядной организации, имеющей в районе работ опорные базы и квалифицирован-

ные кадры.  

Для осуществления строительства, с целью привлечения квалифицированного 

персонала Подрядчик по строительству, по согласованию с Заказчиком, проводит 

тендер на привлечение субподрядных организаций.  

Проектной документацией предполагается подрядные организации из г. 

Ижевск, как ближайшего крупного города со строительно-монтажными организа-

циями. 

Выполнение работ вахтовым методом проектной документацией не предусмат-

ривается.  
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных 

участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 

объекта. 

Расширение куста №152 планируется вести на земельных участках с  кадастро-

выми номерами: 

 18:11:007001:65, 18:11:007001:93 (входят в состав единого землепользо-

вания с кадастровым номером 18:11:000000:4). Категория земель – земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов нефте-

добывающего комплекса на Арланском месторождении нефти. Правообладатель – 

АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова.  

 18:11:000000:1269 (входит в состав единого землепользования с кадаст-

ровым номером 18:11:000000:4). Категории земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйст-

венного использования. 

Размещение объекта строительства выполнено в соответствии с Градострои-

тельным планом земельного участка. 

 Технико-экономические показатели по расширению куста №152 в пределах 

границы благоустройства территории приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество 

1. Площадь кустовой площадки в границах благоустройства  м
2
 10592 

2. Площадь кустовой площадки в границах обвалования м
2
 7862 

в том числе:   

 площадь обвалования м
2
 1433 

 площадь проектируемой  застройки м
2
 68,5 

 площадь проездов из щебня м
2
 1250 

 площадь переезда с обочинами м
2
 136,5 

 площадь участков в пределах существующей застройки м
2
 1760 

 площадь спланированной территории м
2
 3214 

3. Площадь благоустройства за пределами обвалования м
2
 2730 

в том числе:   

 площадь проектируемой застройки м
2
 44 

 площадь разворотной площадки  из щебня м
2
 509 

 площадь водоотводной канавы м
2
 249 

 площадь озеленения (участок КТП) м
2
 830 

 площадь спланированной территории м
2
 1098 
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6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего пред-

приятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий элек-

тропередачи и связи. 

6.1 Дополнительные требования к организации и производству работ в особых 

условиях действующего предприятия. 

Перед началом строительно-монтажных работ на действующем предприятии 

необходимо выполнить следующие организационные работы: 

1. выполнить согласование проекта производства работ (ППР) с администра-

цией действующего предприятия; 

2. в отделе техники безопасности и противопожарной службы действующего 

предприятия провести обучение и инструктаж работников (ИТР и рабочие) 

по безопасным методам труда и проверку знаний по технике безопасности 

независимо от сроков последнего обучения; 

3. производителю работ получить наряд-допуск на работы в местах, где име-

ется или может возникнуть производственная опасность вне связи с харак-

тером выполняемых работ. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый 

для выполнения данного объема работ. Выдачу наряда – допуска следует 

регистрировать в специальном "Журнале учета выдачи наряда допусков на 

право производства опасных и совмещенных работ"; 

4. разработать и согласовать с администрацией действующего предприятия 

график производства строительно-монтажных работ с указанием техноло-

гической последовательности, сроков и конкретного места производства ра-

бот; 

5. назначить приказом по предприятию ответственных за оперативное руково-

дство работами и пожарной безопасности, обеспечить их средствами дис-

петчерской связи (обеспечивает заказчик). 

Перед началом строительства зона работ должна быть ограждена временным 

забором (экраном) или выделена сигнальным ограждением. 

Работники должны находиться только на тех объектах и рабочих местах, кото-

рые предусмотрены графиком и планом работ.  В случае возникновения в ходе работ 
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непредвиденных ситуаций (аварии на производстве), создающих опасность для ра-

бочих, работы должны быть приостановлены до получения указаний, линии элек-

тропитания немедленно обесточены, двигатели внутреннего сгорания выключены,  

люди эвакуированы. 

6.2 Производство работ в охранных зонах действующих коммуникаций. 

Проведение работ в охранной зоне действующих коммуникаций требует особой 

осторожности и внимания всех участников строительства. 

Работы по строительству будут проводиться в охранных зонах следующих су-

ществующих действующих коммуникаций: кабели, ВЛ, нефтепроводы. 

Для проезда строительной техники через действующие подземные коммуника-

ции необходимо оборудовать переезды,  обеспечивающие их сохранность и безо-

пасную эксплуатацию. Конструкцию переезда см. л. 3 1800-ПОС.ГЧ. 

Работы, связанные со вскрытием поверхности в местах расположения дейст-

вующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблю-

дением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, экс-

плуатирующими эти коммуникации.  

В соответствии с действующими правилами охраны подземных  коммуникаций 

исполнитель работ должен заблаговременно вызвать на место работ представителей 

организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и соору-

жения, а при их отсутствии – представителей организаций, согласовавших проект-

ную документацию.  

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций  предъ-

являются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты наме-

ченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется 

(шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на ра-

бочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и 

сооружений. Представители эксплуатирующих организаций  вручают подрядчику 

предписания о мерах по обеспечению сохранности  действующих подземных ком-

муникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования 

скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.  
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Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируе-

мых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с 

одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые 

принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представи-

телей указанных организаций. До принятия соответствующего решения приступать 

к работам нельзя. 

Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирую-

щих организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и за-

щищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систе-

матически проверять и приводить в порядок. 

До начала производства работ в местах пересечений и в охранных зонах ВЛ  

необходимо: 

 разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с владель-

цами сетей; 

 в ППР учесть, что ВЛ постоянно находится под напряжением, указать все 

типы механизмов, задействованных в работе, их габариты; 

 складирование материалов выполнить за пределами охранных зон ВЛ. 

При производстве работ в охранной зоне ЛЭП вызвать представителя сетевой 

организации. 

Строительные работы в охранной зоне действующих ЛЭП следует производить 

под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность произ-

водства работ, при наличии письменного разрешения организации – владельца ли-

нии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в 

соответствии с требованиями п.4.11 СНИП 12-03-2001.  

При обосновании невозможности снятия напряжения с воздушной линии элек-

тропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи 

разрешается производить при условии выполнения следующих требований. 

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в лю-

бом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропе-

редачи должно быть не менее указанного в табл. 13.1 согласно ГОСТ 12.1.051-90; 

normacs://normacs.ru/7ao
normacs://normacs.ru/3f0
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б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, должны быть 

заземлены при помощи инвентарного переносного заземления; 

в) машинист грузоподъемной машины должен иметь квалификационную груп-

пу по электробезопасности не ниже II; 

Производство работ в охранных зонах действующих коммуникаций произво-

дить согласно требовании РД 102-011-89.  

Перед началом работ необходимо получить письменное разрешение эксплуати-

рующей организации на производство работ в охранной зоне действующих комму-

никаций. Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия 

которого истек, запрещается. 

Перед началом работ приказом по подрядной организации должно быть назна-

чено лицо, ответственное за производство работ, под постоянным руководством ко-

торого будут выполняться все виды работ в охранной зоне. 

Весь персонал, занятый на работах в охранной зоне  действующих коммуника-

ций, должен пройти дополнительное обучение по безопасным методам труда и про-

верку знаний по технике безопасности независимо от сроков последнего обучения. 

Перед началом работ в охранной зоне бригаде выдается наряд-допуск, в кото-

ром отражаются мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ. 

Наряд-допуск выдается также машинистам бульдозеров, экскаваторов, тракторов, 

водителям автомашин и машинистам всех других механизмов, работающих в ох-

ранной зоне действующих коммуникаций. 

При пересечении с подземными коммуникациями земляные работы следует 

производить только вручную в присутствии представителей эксплуатирующих ор-

ганизаций. Разрабатывать грунт механизмами на расстоянии ближе 2 м от дейст-

вующих коммуникаций запрещается. 

 

  

normacs://normacs.ru/7c5
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7 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, обеспечи-

вающей соблюдение установленных в календарном плане сроков заверше-

ния строительства. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только после раз-

работки Генподрядной строительно-монтажной организацией проекта производства 

работ (ППР), в котором более детально прорабатываются разделы проекта организа-

ции строительства (ПОС), в том числе – касающиеся вопросов техники безопасно-

сти, пожарной безопасности и охраны природы.  

Технологической схемой площадочных сооружений предусматривается сле-

дующая последовательность строительства:  

 работы нулевого цикла;  

 общестроительные работы;  

 монтажные работы, в том числе монтаж технологического оборудования;  

 разводка внутриплощадочных инженерных сетей;  

 пусконаладочные работы.  

При выполнении работ на площадке необходимо соблюдать требования инст-

рукций по производству работ, технике безопасности, противопожарным мероприя-

тиям и СП 45.13330.2017 при выполнении земляных работ, СП 70.13330.2012 – при воз-

ведении металлических или железобетонных несущих и ограждающих конструкций, 

СП 75.13330.2011 – при монтаже технологического оборудования.  

Выполнение  строительно-монтажных  работ  предусматривается  поточно-

совмещенным методом.  

Организационно-технологическая схема отражена на календарном графике см. 

л.2 графической части ПОС. 

 

  

normacs://normacs.ru/11sdu
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8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конст-

рукций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки пе-

ред производством последующих работ и устройством последующих конст-

рукций. 

Результаты приемки скрытых работ и ответственных конструкций в соответст-

вии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются соответ-

ствующими актами. 

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный 

процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда по-

следующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непо-

средственно перед производством последующих работ.  

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освиде-

тельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Перечень видов работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соот-

ветствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройст-

вом последующих конструкций, приводятся в рабочей документации на листах об-

щих данных.  

Перечень актов на скрытые работы, подлежащих освидетельствованию при 

строительстве объекта 

1. акт на освидетельствование грунтов основания  фундаментов 

2. акт на геодезическую разбивку осей сооружений 

3. акт на устройство противопучинистой подушки из ПГС, предусмотренной чертежами 

4. акт на работы по подготовке основания фундаментов 

5. акт освидетельствования опалубки перед бетонированием монолитных конструкций 

6. акт приемки материалов и освидетельствования конструкций для буровых (за-

бивных) металлических свай (в т.ч. под стойки) 

7. акт на осмотр свай металлических до погружения 



 

 

 

 

21 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 
 

      

1800-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Формат А4  

19 

 

8. акт на устройство антикоррозионного  покрытия свай до погружения 

9. акт на приемку свайного основания 

10. акт на заполнение полости свай бетонной смесью 

11. акт на монтаж всех металлических элементов (в т.ч.опор и стоек) 

12. акт на устройство окрасочных антикоррозионных покрытий стальных конструкций  

13. акт на монтаж сборных ж.бетонных  плит и фундаментных блоков  

14. акт на устройство монолитных конструкций, выполняемых в зимнее время 

15. акт проверки прямолинейности, правильности уклонов сетей 

16. акт приемочного испытания на герметичность колодцев 

17. акт на устройство изоляции подземных трубопроводов и колодцев 

18. акт приемочного испытания на герметичность безнапорных трубопроводов дважды  

19. акт сдачи-приемки на геодезические разбивочные работы для прокладки трубо-

проводов; 

20.  акт на монтаж трубопроводов; 

21.  акт осмотра открытых траншей для укладки подземных трубопроводов; 

22. акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 

23. акт испытания трубопроводов на прочность и плотность, а также на герметичность;  

24. акт проверки качества сварных соединений; 

25. акт на изоляцию сварных стыков; изоляцию сварных стыков; ; 

26. акт на засыпку уложенных трубопроводов с уплотнением; 

27. акт приемки уложенных трубопроводов.  

28. акт индивидуальных испытаний и комплексного опробования трубопроводов.  

29. акт индивидуальных испытаний и комплексного опробования трубопроводов 

30. акт на разбивку осей сооружений 

31.  акт на устройство конструктивных слоев дорожной одежды, устройство водоот-

водных сооружений 
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9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

строительства и их отдельных элементов. 

9.1 Общая часть. 

Согласно Техническим условиям требуется запроектировать расширение дей-

ствующего куста №141 с обустройством добывающей скважины №13736Г и под-

ключением к АГЗУ. 

Существующий куст скважин №141 – площадка, с расположенными на ней 

устьями скважин, технологическим оборудованием и эксплуатационными сооруже-

ниями, инженерными коммуникациями. Территория куста ограждена земляным ва-

лом. 

В пределах обвалования кустовой площадки №141 расположены существую-

щие сооружения: 

  добывающие скважины (поз.1.1-1.4); 

  нагнетательная скважина (поз. 1.5); 

  технологический блок АГЗУ (поз.2); 

  аппаратурный блок АГЗУ (БМА) (поз.3); 

  емкость производственных стоков  (поз.4); 

  комплектная трансформаторная подстанция, подлежащая демонтажу 

(поз.5.1). 

Проектной документацией при расширении куста №141 запроектированы сле-

дующие сооружения: 

  добывающая скважина, оборудованная ЭЦН (поз.1.6); 

  площадка под станцию управления и повышающий трансформатор 

(поз.1.6.1); 

  дроссель (поз. 1.6.2); 

  комплектная трансформаторная подстанция (поз.5.2); 

 емкость ливневых стоков (поз.6); 

  площадка для стоянки пожарной техники (поз.7); 

  компенсатор реактивной мощности (поз.8). 
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Территория кустовой площадки №141 расширяется. Устье новой добывающей 

скважины №13736Г располагается в один ряд с существующими скважинами. Рас-

стояние от существующей скважины (поз. 1.5) составляет 15 м. 

Проектной документацией в связи с расширением куста №141 предусмотрено 

обвалование кустовой площадки с восточной стороны. Участок существующего об-

валования подлежит срезке. 

Высота обвалования запроектирована 1,0м с шириной бровки по верху вала 

0,5м. Откосы обвалования кустовой площадки запроектированы крутизной 1:1,5. 

Через обвалование предусмотрен переезд для спецтехники. 

Для обслуживания технологического оборудования на территории площадки 

куста №141 запроектированы внутриплощадочные проезды шириной 3,5м на рас-

стоянии не менее 10м от оси скважин и не менее 2м от сооружений и наружных ус-

тановок с устройством разворотной площадки 15х15м. 

Подземная емкость ливневых стоков (поз.6) в целях предупреждения наезда ав-

тотранспорта ограждается. Ограждение предусмотрено металлическое. Конструк-

тивные решения по ограждению разработаны в Разделе 4 «Конструктивные реше-

ния» (1800-КР2). 

За пределами куста скважин запроектирована площадка для стоянки пожарной 

техники размером 20х20м. 

На территории кустовой площадки №141 запроектированы инженерные ком-

муникации: выкидная линия, трубопровод ливневых стоков, кабельные линии, кон-

туры заземления. Для электроснабжения кустовой площадки выполнено переуст-

ройство существующей ВЛ-6 кВ. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения приведены в Разделе 5 (1800-ИОС1, 1800-ИОС3, 1800-ИОС7.1, 1800-

ИОС7.2). 

По окончании основных строительно-монтажных работ территория площадки 

куста скважин подлежит благоустройству – окончательная планировка, устройство 

дорожного покрытия проездов, разворотных площадок и въездов на кустовую пло-

щадку, устройство технологического обвалования. 
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9.2 Подготовительный период строительства. 

В подготовительном периоде строительства следует выделять три этапа: 

 организационный; 

 мобилизационный, 

 подготовительно-технологический. 

Организационный этап подготовки строительства объекта включает следующие 

мероприятия: 

 рассмотрение и приемку утвержденной в установленном порядке проектно-

сметной документации (заказчик); 

 оформление документов по отводу земель с согласованием границ отвода, 

условий рекультивации и возмещения ущерба землепользователям (заказ-

чик); 

 заключение договоров подряда-субподряда на строительство (заказчик); 

 открытие финансирования строительства (заказчик); 

 создание заказчиком геодезической разбивочной основы (заказчик); 

 разработку и утверждение проектов производства работ (подрядчик). 

На мобилизационном этапе подрядной организацией выполняются следующие 

подготовительные работы: 

 устройство временных зданий; 

 устройство общеплощадочного складского хозяйства; 

 устройство телефонной связи (обеспечение мобильной связью); 

 обеспечение площадки строительства противопожарным инвентарем; 

 устройство временного освещения площадки. 

На подготовительно-технологическом этапе выполняются первоочередные и 

совмещенные работы: 

 обозначение на местности местоположение монтируемого и прилегающих 

нефтепроводов, а так же пересечения монтируемого нефтепровода со всеми 

коммуникациями (заказчик); 

 создание геодезической разбивочной сети; 
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 вынос оси дороги; 

 оформление заказов на поставку строительных материалов; 

 передача заказчиком по акту подрядной организации площадки строительст-

ва; 

 расчистка рабочей зоны по разработанному ППО от древесно-кустарниковой 

растительности (подрядчик); 

 снятие и складирование в специально отведенных местах плодородного слоя 

почвы (подрядчик); 

 планировка строительной полосы (подрядчик); 

 устройство временных дорог и монтажных проездов, используемых на пери-

од строительства (подрядчик). 

В процессе сдачи-приемки трассы генподрядчик должен принять от заказчика 

документы на отвод земельных участков на период строительства, рабочую доку-

ментацию, созданную заказчиком геодезическую разбивочную основу. 

Проезд строительной техники через действующие коммуникации допускается 

только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных эксплуати-

рующей организацией, ПОС и ППР. В местах, не оборудованных переездами через 

действующие коммуникации, проезд строительной техники и автотранспорта за-

прещен. 

9.3 Основной период строительства. 

9.3.1 Земляные работы. 

При производстве и приемке земляных работ руководствоваться СП 

45.13330.2017, ППР на производство земляных работ. До начала земляных работ 

должны быть выполнены работы по технической рекультивации. 

Проектом предусмотрены земляные работы в объеме: 

 разработка котлованов под фундаменты площадочных сооружений; 

 разработка траншей под трубопроводы, кабели; 

 устройство обвалования кустовой площадки. 

normacs://normacs.ru/11sdu
normacs://normacs.ru/11sdu
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Проектной документацией в связи с расширением куста №141 предусмотрено 

новое обвалование кустовой площадки с восточной стороны. Участок существую-

щего обвалования подлежит срезке. Высота обвалования запроектирована 1,0м с 

шириной бровки по верху вала 0,5м. Откосы обвалования кустовой площадки запро-

ектированы крутизной 1:1,5. Через обвалование предусмотрен переезд для спецтех-

ники. 

Обвалование площадки производить при помощи экскаватора-погрузчика JCB 

4CX с ковшом объемом 1,1м
3
. 

Разработку траншей и котлованов предусмотрено выполнять одноковшовым 

экскаватором JCB 4CX с рабочим оборудованием «обратная лопата», объем ковша 

0,2м
3
. Котлованы и траншеи необходимо устраивать без нарушения естественной 

структуры грунта в основании, для чего при механизированной разработке остав-

лять недоборы грунта в соответствии со СП 45.13330.2017. 

Откосы траншей и котлованов выполнить согласно СНиП 12-04-2002 «Безопас-

ность труда в строительстве» ч. 2. Расстояние между откосом траншеи и строитель-

ными механизмами принимается по указаниям ППР с учетом грузового момента 

применяемой техники.  

Грунт, извлеченный из траншеи, укладывают с одной стороны траншеи, остав-

ляя другую сторону свободной для передвижения строительной колонны. Во избе-

жание обвала грунта извлеченного из траншеи, а так же обрушения стенок траншеи, 

основание отвала извлеченного грунта располагают не ближе 0,5 м от края траншеи. 

Движение техники со стороны отвала грунта и по отвалу запрещено. 

Обратную засыпку траншей и котлованов следует производить послойно с тща-

тельным уплотнением до объемного веса скелета не менее 1,65 т/м3 и коэффициенте 

уплотнения: 0,93 - для глинистых; 0,92 - для песчаных грунтов. Уплотнение грунта 

следует производить при оптимальной влажности грунта (определенной по ГОСТ 

22733-2016). Величина слоев и количество проходов уплотняющих машин опреде-

ляется проектом производства работ в зависимости от условий производства работ, 

вида грунтов, применяемых уплотняющих машин (по результатам опытного уплот-

нения согласно прилож.4 СП 45.13330.2017).  

normacs://normacs.ru/11sdu
normacs://normacs.ru/9b5
normacs://normacs.ru/11kcv
normacs://normacs.ru/11kcv
normacs://normacs.ru/11sdu
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Избыточный минеральный  грунт, оставшийся после обратно засыпки,  равно-

мерно  распределить  в границах технической рекультивации с условием допустимо-

го превышения уровня плодородного слоя почвы в полосе рекультивации над по-

верхностью прилегающих к этой полосе ненарушенных земель. 

9.3.2 Бетонные работы. 

Проектной документацией предусматриваются следующие бетонные работы: 

 устройство монолитных участков фундаментов. 

До начала бетонных и железобетонных работ должны быть выполнены сле-

дующие подготовительные работы: 

 проведены силовые и осветительные электросети, согласно ППР; 

 установлены, смонтированы и опробованы строительные машины, механиз-

мы, оборудование, приспособления и инвентарь по номенклатуре ППР; 

 завезены и сложены в рабочих зонах щиты, панели или блоки опалубки в 

комплекте с креплениями, а также комплектная арматура; 

 перенесены в натуру и закреплены проектные оси. 

До установки опалубки производится тщательная геодезическая разбивка осей 

и закрепление отметок производимых конструкций. В процессе установки опалубки 

систематически проверяют все ее основные размеры в сборе. Арматура должна из-

готавливаться в виде укрупненных сеток с применением эффективных видов сварки. 

На площадке строительства осуществлять только сборку сеток в пространственные 

каркасы.  

Перед укладкой смеси должны быть проведены и оформлены двусторонним ак-

том все скрытые работы: 

 армирование, наличие и положение закладных деталей; 

 гидроизоляция; 

 антикоррозийное покрытие закладных деталей и др. 

Бетонирование вести только с применением вибраторов. 

Для устройства монолитных железобетонных конструкций применяется раз-

борно-щитовая опалубка.  
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Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять. Не до-

пускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым 

воздухом. 

Подача арматурных каркасов и опалубки предусматривается автокраном, пода-

ча бетона – автобетоносмесителем.  

При подаче бетонной смеси в армированные конструкции высота свободного 

сбрасывания не должна превышать 2м. С большей высоты бетонную смесь опускать 

по наклонным желобам или по вертикальным хоботам. Уплотнение уложенной бе-

тонной смеси осуществляется с помощью поверхностных и глубинных вибраторов 

ИВ-2. 

Бетонная смесь доставляется автобетоносмесителями. При укладке бетона сле-

дует обеспечить монолитность, которая достигается непрерывностью бетонирова-

ния. Разравнивание бетонной массы выполняется вручную. В начальный период 

твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или по-

терь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с соз-

данием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. Движение людей по 

забетонированным конструкциям допускаются после достижения бетоном прочно-

сти не менее 1,5МПа. Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их прове-

дения, контроль их выполнения и сроки распалубки конструкций устанавливаются 

ППР. 

Установка и приемка опалубки, демонтаж опалубки монолитных конструкций, 

очистка и смазка производятся в соответствии с ППР. 

Работы вести в соответствии с технологическими картами, при соблюдении 

требований СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2016. 

9.3.3 Работы по монтажу трубопроводов на кустовой площадке. 

К технологическим трубопроводам отнесены – выкидные линии (выкидные 

трубопроводы), от нефтяных скважин для транспортирования продуктов скважины 

до замерной установки, в том числе расположенная на кустовой площадке скважин. 

Предусмотрена подземная прокладка трубопровода. Заглубление трубопровода 

определено условиями их сохранности, режимом транспортировки и свойствами 
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транспортируемых сред. Для защиты от механических повреждений и передачи 

внешних нагрузок заглубление трубопроводов до их верхней образующей принято 

не менее 1,0 м от планировочной отметки земли. 

Доставка труб  на площадку осуществляется бортовыми автомобилями Урал-

4320. Разгрузка труб выполняется при помощи автомобильным краном КС-55713. 

Высота подъёма плети или секции над землей при укладке в траншею не должна 

быть более 0,8м. 

После укладки трубопровода в траншею проверяется: 

 сохранность изоляционного покрытия; 

 полное прилегание трубопровода ко дну траншеи по всей его длине. 

Разработка траншеи выполняется экскаватором JCB 4CX.  

Укладка подготовленной плети в траншею производится при помощи автомо-

бильного крана КС-55713.  

Обратная засыпка траншеи выполняется бульдозером JCB 4CX. Перед началом 

засыпки трубопровода выполняется: 

 работы по подбивке трубопровода; 

 проверка проектного положения, заглубления трубопровода и его плотно-

го прилегания к дну траншеи; 

 проверка качества и в случае необходимости ремонт изоляционного по-

крытия; 

 оформление актов на скрытые работы (контроль стыков и изоляции); 

 получение письменного разрешения технадзора заказчика на засыпку 

уложенного трубопровода; 

 оформление наряда-задания на производство работ машинисту. 

Очистка полости и испытания трубопроводов 

Очистку полости трубопроводов необходимо обеспечить после строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта и удаления 

(безопасной утилизации) технической жидкости после проведения гидроиспытаний. 

Чистоту полости трубопроводов необходимо обеспечить на всех этапах работы с 

трубой: транспортировке, погрузке, разгрузке, развозке, раскладке секций по трассе, 
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сварке в нитку и укладке. С целью предупреждения загрязнения полости и снижения 

затрат на последующую очистку необходимо в процессе строительства принимать 

меры, исключающие попадание внутрь трубопроводов воды, снега, грунта и посто-

ронних предметов, в том числе не разгружать трубы на неподготовленной площад-

ке, не волочить их по земле и т.д. Для предотвращения загрязнений полости следует 

устанавливать временные заглушки. 

Работы по очистке и испытанию проектируемых трубопроводов на кустовой 

площадке производить гидравлическим способом в соответствии с требованиями 

ГОСТ 32569. 

Величина пробного давления при гидроиспытаниях должна составлять не менее 

(выбирается большее из двух значений): 

Рпр= 1,25 Р 
 
 t

 20 , но не менее 0,2 МПа              Рпр= 1,43 Р  

где Р – расчетное давление трубопровода, МПа; 

[σ]20 – допускаемое напряжение для материала трубопровода при 20°С; 

[σ]t – допускаемое напряжение для материала трубопровода при максимальной 

положительной расчетной температуре. 

Пробное давление при испытаниях нефтепровода: 

Рпр=5,72 МПа. 

Пробное испытательное давление в трубопроводе выдержать в течение 15 ми-

нут (испытание на прочность), после чего его снижают до рабочего давления, при 

котором производят тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность).  

Промывку трубопроводов производят технической водой. Продувку трубопро-

водов проводят сжатым воздухом в течение 10 мин. Вывоз испытательной среды 

предусмотрен на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного месторожде-

ния. 

Трубопроводы группы А подвергают дополнительному пневматическому ис-

пытанию на герметичность. Дополнительное испытание проводят давлением рав-

ным рабочему, продолжительность испытания должна составлять не менее 24 часов. 
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9.3.4 Монтаж конструкций и оборудования площадки скважин 

Для площадки добывающей скважины оборудованной ЭЦН (поз.1.6) в проекте 

приняты следующие конструктивные решения:  

 под приустьевую площадку запроектирован плитный фундамент габари-

тами 3,0х3,3м;   

 под ремонтный агрегат запроектирован плитный фундамент габаритами 

3,0х13,5м;   

Плитные фундаменты выполнены из сборных железобетонных дорожных плит 

по серии 3.503-17 вып.1. Плиты связаны между собой в единый жесткий диск.  Кре-

пление плит между собой выполняется в местах монтажных петель, швы заполня-

ются цементно-песчаным раствором марки М200 на 2/3 глубины шва, на 1/3 глуби-

ны - резино-битумной мастикой.  В зоне устья скважины выполняется укладка пе-

ремычек  железобетонных по серии 1.038.1-1 вып.1, с  засыпкой щебнем с пролити-

ем горячим  битумом в зоне устья. Для исключения влияния сил морозного пучения 

грунтов под конструкциями фундаментов запроектирована подушка из песчано-

гравийной смеси (ПГС), глубиной 1200мм от спланированной поверхности, уплот-

ненная с Купл.=0,98.   

Фундамент под площадку станции управления и повышающий трансформатор 

(поз.1.6.1) запроектирован плитный, габаритами 2,98х5,99м из сборных железобе-

тонных дорожных плит по ГОСТ 21924.0-84, связанных между собой в единый же-

сткий диск. Крепление плит между собой выполняется в местах монтажных петель, 

швы заполняются цементно-песчаным раствором марки М200. Плиты укладываются 

на подушку из песчано-гравийной смеси (ПГС) глубиной 1200мм от спланирован-

ной поверхности, уплотненную с Купл.=0,92. Глубина подушки принята из условия 

предотвращения воздействия сил морозного пучения. 

 Фундамент под комплектную трансформаторную подстанцию (поз. 5.2) запро-

ектирован плитный, габаритами 3,97х5,98м из сборных железобетонных дорожных 

плит по серии 3.503.1-91 вып.1, связанных между собой в единый жесткий диск. 

Крепление плит между собой выполняется в местах монтажных петель, швы запол-

няются цементно-песчаным раствором марки М200. Плиты укладываются на по-
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душку из песчано-гравийной смеси (ПГС) глубиной 1200мм от спланированной по-

верхности, уплотненную с Купл.=0,92. Глубина подушки принята из условия пре-

дотвращения воздействия сил морозного пучения. На сборные  железобетонные  до-

рожные плиты укладываются фундаментные блоки  марки ФБС по ГОСТ 13579-

2018  по слою цементно-песчаного раствора  М100, толщиной  20 мм.  

Фундамент под дроссель (поз. 1.6.2)  запроектирован плитный, габаритами 

1,5х1,75м из сборной железобетонной дорожной плиты по ГОСТ 21924.0-84.  

Плита укладывается  на подушку из песчано-гравийной смеси (ПГС) глубиной 

1200мм от спланированной поверхности, уплотненную с Купл.=0,92. Глубина по-

душки принята из условия предотвращения воздействия сил морозного пучения. На 

сборную  железобетонную  дорожную  плиту укладываются фундаментные блоки  

марки ФБС по ГОСТ 13579-2018  по слою цементно-песчаного раствора М100, тол-

щиной  20 мм.  

Под емкость ливневых стоков V=16,0м3 (поз.6) предусмотрено основание в ви-

де плитного фундамента габаритами 3,0мх6,0м. Фундамент принят из сборных же-

лезобетонных дорожных плит по серии 3.503-17 вып.1, связанных между собой в 

единый жесткий диск. Крепление плит между собой выполняется в местах монтаж-

ных петель, швы заполняются цементно-песчаным раствором марки М200. По пе-

риметру плитного фундамента выполняется обойма с использованием угловой рав-

нополочной стали 75х6 по ГОСТ 8509-93. Плиты укладываются на подготовку из 

песчано-гравийной смеси (ПГС) толщиной 100мм, уплотненной с Купл.=0,92. Плит-

ный фундамент одновременно выполняет функцию пригруза емкости от всплытия.  

Дождеприемный колодец запроектирован диаметром 820мм, глубиной 1,7м. 

Колодец выполнен из стальной трубы 820х10 по ГОСТ 10704-91.  

Основанием колодца является стальной лист толщиной 10мм из стали по ГОСТ 

19903-2015. В основании колодца предусмотрен плитный фундамент. Колодец пере-

крыт решеткой дождеприемной, выполненной из угловой равнополочной стали 70х7 

по ГОСТ 8509-93 и полосовой стали 10х40 по ГОСТ 103-2006. Для спуска в колодце 

установлены скобы.   
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Под дождеприемный  колодец  предусмотрено основание в виде плитного фун-

дамента габаритами 1,5мх1,75м. Фундамент принят из сборной железобетонной до-

рожной плиты по ГОСТ 21924.0-84. Плита укладывается на подготовку из песчано-

гравийной смеси (ПГС) толщиной 100мм, уплотненной с Купл.=0,92. Плитный фун-

дамент одновременно выполняет функцию пригруза дождеприемного колодца.  

Фундаменты под стойки ограждения емкости - буронабивного типа в пробу-

ренных скважинах диаметром 250мм, глубиной 2м. В основании стойки предусмот-

рен уплотненный щебень толщиной 200мм. Во избежание действия сил морозного 

пучения грунтов заполнение пазух скважин осуществляется местным непучинистым 

грунтом  с послойным уплотнением.  

Фундаменты под опору для свечи(поз.6) и стойки под электрооборудование за-

проектированы двух типов:  

 буронабивного типа в пробуренных скважинах диаметром 350мм, глуби-

ной 2,0м с заполнением ПГС с Купл.=0,92. В основании опор предусмот-

рен уплотненный щебень толщиной 200мм;  

 с использованием фундаментного блока  марки ФБС по ГОСТ 13579-

2018.  

Конструкции фундаментов проектируемых сооружений обладают такой проч-

ностью и устойчивостью, что в процессе строительства и эксплуатации не возникнет 

угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу, окружающей 

среде, жизни и здоровью животных и растений в результате разрушения отдельных 

несущих строительных конструкций или их частей, недопустимых величин дефор-

маций строительных конструкций или потери устойчивости несущих строительных 

конструкций. 

Монтаж металлических и железобетонных конструкций осуществлять в соот-

ветствии с требованиями СП 70.13330.2012 и проектом производства работ (ППР), в 

котором наряду с общими требованиями должны быть предусмотрены: последова-

тельность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точ-

ность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их ук-

рупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструк-

normacs://normacs.ru/10nu7
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ций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; степень укрупнения кон-

струкций и безопасные условия труда. 

Все сборные серийные железобетонные конструкции для фундаментов под 

площадки и опоры технологические изготавливаются на специализированных заво-

дах ЖБИ. Заводы ЖБИ оснащены строительными лабораториями, что позволяет 

вести постоянный контроль за качеством арматурных изделий и бетона. 

  Металлические конструкции изготавливаются на специализированных пред-

приятиях, оснащённых лабораториями, позволяющими вести как входной контроль 

за поступающими металлическими профилями, так и за изготовлением своих конст-

рукций. 

 Готовые сборные железобетонные и металлические конструкции доставляются 

на строительные площадки специализированным автотранспортом, предназначен-

ным для перевозки различных конструкций, в том числе габаритных и негабаритных 

конструкций. Мелкоразмерные конструкции перевозят штабелями с установкой де-

ревянных подкладок. Все это гарантирует доставку конструкций на строительную 

площадку в целости и сохранности, без дефектов и ремонтных работ. 

Монтаж технологического оборудования вести в соответствии с технологиче-

скими картами, соблюдая требования СНиП 12-03-2001,ч.1, СНиП 12-04-2002, ч.2, 

СП 75.13330.2011, СП 2.2.3670-20. 

До начала работ по  монтажу  технологического  оборудования, должны быть  

выполнены следующие работы: 

 разработан и в установленном порядке утвержден проект производства ра-

бот (ППР); 

 подготовлены склады и  площадки  для  укрупнительной сборки оборудо-

вания,  подготовки его к установке на место и  приемные площадки; 

 смонтировано электрическое освещение в зоне монтажа  оборудования; 

 фундаменты под оборудование, каналы и приямки; 

 проложены наружные технологические коммуникации; 

 подготовлены средства малой механизации. 
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До начала работ должны быть  выполнены следующие подготовительные рабо-

ты: 

 установлены, смонтированы, опробованы строительные машины, меха-

низмы, оборудование,  приспособления и инвентарь по номенклатуре, 

предусмотренные проектом производства работ; 

 перенесены в натуру и закреплены проектные оси. 

Перед монтажом очередной конструкции должны быть проведены и оформле-

ны двусторонним актом все скрытые работы. 

Допускаемые отклонения конструкций от проектных размеров не должны пре-

вышать отклонений, приведенных в СП 70.13330.2012. 

Перечень зданий и сооружений, места расположения складских площадок и 

места  размещения монтажных кранов указаны на стройгенплане (см. л. 1 графиче-

ской части ПОС). 

Сборные конструкции доставляют к месту монтажа автотранспортом, разгру-

жают и складируют в зоне действия монтажного крана. 

Монтаж конструкций выполнять автомобильным краном КС-55713, грузоподъ-

емностью 25 т. 

9.3.5 Работы по устройству систем автоматики. 

Работы на производство и приемку работ по монтажу и наладке систем автома-

тизации выполнять в соответствии с требованиями СП 77.13330.2016. 

Местные показывающие приборы и датчики давления устанавливаются непо-

средственно на технологических трубопроводах с применением запорно-разрядных 

устройств или у трубопроводов на приборных стойках.    

Степень  защиты  и  климатическое  исполнение  оборудования  в  зависимости 

от места их размещения соответствуют требованиям ПУЭ, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 

15150-69, ГОСТ 22782-81*.  

Для защиты наружной поверхности металлоконструкций (трубных проводок 

системы автоматизации) согласно требованиям  СП 28.13330.2017 предусматривает-

ся окраска грунт-эмалью ХВ-0278 (ТУ 6-27-174-2000) в 2 слоя. Общая толщина по-

крытия - 55 мкм. Цвет эмали черный. 

normacs://normacs.ru/10nu7
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Кабельные  проводки  выполнены  в  земле  в  траншее  глубиной  1м  в  гибких  

двустенных гофрированных трубах ПНД/ПВД.  Выход кабеля из земли необходимо 

выполнить  в  водогазопроводной  трубе  20х2,8  ГОСТ  3262-75  с  перекрытием  по 

длине  соединения  не  менее  0,5  м.  Торцы  отходящих  труб  ПНД  должны  быть 

уплотнены  уплотнительной  муфтой  ремонтной  канализационной  и  манжетой пе-

реходной  резиновой.    Кабельный  ввод  в  БМА  из  земли  выполнить  в металли-

ческом перфорированном лотке. При пересечении с силовыми кабельными линиями  

кабель КИПиА проложен выше на 0,15м. При параллельной прокладке с силовыми  

кабелями  расстояние  в  свету  должно  быть  не  менее  0,5м.    Кабель  к приборам  

и  оборудованию  подведен  в  водогазопроводной  трубе  с  переходом  на металло-

рукав в герметичной ПВХ оболочке.   

9.3.6 Монтаж электрооборудования. 

По объему принятых проектных электротехнических решений проектируемыми 

объектами являются:  

• внутриплощадочные сети 1,35 кВ; 0,4 кВ; 0,23;  

• внеплощадочные сети 6кВ.  

Электроснабжение проектируемой КТП выполнено отпайкой от существующей 

ВЛ-6кВ от опоры оп.17 ф-7 ПС Потоповская на куст №152 Арланского нефтяного 

месторождения. Отпайка выполнена по серии  3.407.1-143  на  железобетонных  

опорах.  Тип  опор  П10-1, А10-1 с штыревыми  изоляторами ШФ-20Г, неизолиро-

ванным алюминиевым проводом АС сечением 70 мм2. Длина отпайки составляет 

199,7м. Проектируемая ВЛ-6кВ проходит в ненаселенной местности.  

Для всех проектируемых опор ВЛ-6кВ  предусмотрены  птицезащитные  уст-

ройства  типа  «ПЗУ-6-10кВ»,  производства ООО «Эко-НИОКР» г.Ульяновск.  

Схема электрическая принципиальная сети электроснабжения 6 кВ см. 1794-

ИОС1.ГЧ лист 2.  

Распределение электроэнергии по проектируемой кустовой площадке выпол-

няются:  кабелем  в  земле  в  траншее,  от  трансформаторной  подстанции КТП-

13575 до электроприемников на глубине 0,7 м от поверхности земли.  
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При пересечении кабельных трасс с коммуникациями выполнена механическая 

защита в виде труб двустенных гофрированных ПНД/ ПВД по т.п. А11-2011. Уплот-

нение кабеля в трубе выполнить по т.п. А11-2011 лист А11-2011.43.  

Для оконцевания кабелей применяются кабельные наконечники.    

Все работы по монтажу электрооборудования, заземления следует выполнить 

согласно ПУЭ, СП 76.13330.2016 и серии 3.407-150. 

Монтаж конструкций опор, ограждений и других наземных сооружений ведётся 

квалифицированными бригадами согласно ППР, разработанных монтажной органи-

зацией. Качество монтажа конструкций принимает технический надзор заказчика с 

составлением актов в установленном порядке. 

9.3.7 Работы по устройству подъездной дороги 

Для обслуживания технологического оборудования на территории площадки 

куста скважин запроектированы внутриплощадочные проезды шириной 3,5м на рас-

стоянии более 10м от оси скважин и 2м от сооружений и наружных установок 

(п.6.1.31 СП 231.1311500.2015). 

Покрытие проездов и площадок внутри куста скважин предусмотрено из щебня 

фр.20-40мм М800 по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,30м. 

Въезд спецтехники на территорию кустовой площадки организован через обва-

лование. Ширина переезда через обвалование составляет 4,5м, ширина обочин – 

1,0м.  

Покрытие переезда через обвалование запроектировано из железобетонных до-

рожных плит следующей конструкции: 

 плита ПД2-6 по серии 3.503-17                                     – 0,18м; 

 песок по ГОСТ 8736-2014, укрепленный  

 цементом М400                                                                – 0,05м; 

 песчано-гравийная смесь С6 по ГОСТ 25607-2009        – 0,15м. 

Обочины на переезде через обвалование запроектированы из песчано-

гравийной смеси С6 по ГОСТ 25607-2009. 

За пределами обвалования куста скважин запроектирована площадка для сто-

янки пожарной техники размером 20х20м. 

normacs://normacs.ru/11pv9
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Конструкция площадки следующего состава: 

 щебень М800 фр.20-40мм по ГОСТ 8267-93                – 0,20м; 

 песчано-гравийная смесь С6 по ГОСТ 25607-2009          – 0,30м. 

Устройство подъездных дорог, проездов и площадок следует производить со-

гласно требованиям СП 78.13330.2012 и СП 46.13330.2012. 

Разбивку земляного полотна, которую следует проводить в соответствии с СП 

126.13330.2017; 

Проектные решения по устройству автомобильных дорог соответствуют требо-

ваниям СП 34.13330.2021. 

Уплотнение грунта земполотна производится прицепными катками на пневмо-

колесном ходу. Уплотнение производить при влажности грунта, близкой к опти-

мальной. 

Разравнивание ПГС производить автогрейдером, с последующей укаткой его 

прицепными катками на пневмоколесном ходу.  

Укладку щебня производить щебнераспределителем БЦМ-70, укатка – прицеп-

ными катками, полив водой – поливомоечной машиной ПМ-10. 

  

normacs://normacs.ru/10594
normacs://normacs.ru/10d1m
normacs://normacs.ru/10d1p
normacs://normacs.ru/10d1p
normacs://normacs.ru/1050f
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10 Обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, ме-

ханизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных мате-

риалах, а так же в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях. 

10.1 Обоснование потребности в рабочих кадрах на период строительства. 

Организованный набор местной рабочей силы для производства строительства 

не выполняется, так как работы будут производиться специализированной подряд-

ной организацией, имеющей квалифицированные рабочие кадры.  

На момент проектирования подрядная организация неизвестна (определяется 

по результатам тендера), поэтому строительства намечено выполнить силами услов-

ной подрядной организации, базирующейся в г. Ижевск. 

Строительство объекта будет производиться подрядным способом с привлече-

нием специализированных подрядных организаций.  

Общая средняя численность рабочих, занятых на выполнении строительства 

объекта, определена по нормативной трудоемкости, определенной локальными 

сметными расчетами, принятой продолжительности строительства и условий произ-

водства работ традиционным методом (восьмичасовой рабочий день, пятидневная 

рабочая неделя).  

Среднее нормативное количество рабочих определено по расчету: 

Nр = Тр/(Тс х Тд) = 3296/(1,5*164,17) = 13 чел; 

чел, где Nр - среднее нормативное количество рабочих; 

      Тр – нормативная трудоемкость; 

      Тс – продолжительность строительства; 

      Тд – среднее нормативное количество рабочих часов в месяце (в среднем 

составляет 164,17 часов в месяц).  

Расчет отдельных категорий работающих приведен в приложении Б. 
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10.2 Потребность в основных строительных машинах и автотранспорте на пе-

риод строительства. 

Состав парка и количество машин, необходимых для выполнения строительно-

монтажных работ, принимается на основании объемов работ, принятых способов 

механизации работ, эксплуатационной производительности машин. Потребность в 

строительных машинах, механизмах и транспортных средствах приведена в табл. 

10.2.1. 

Таблица 10.2.1 Потребность в основных строительных машинах и автотранс-

порте на период строительства 

№ 

п/п 
Наименование Характерис-тика Мощность 

Марка ме-

ханизма 

К
о
л

-в
о
 

1 2 3 4 5 6 

 Землеройные и дорожные машины: 

1 Экскаватор одноковшовый Объем ковша 0,2м
3
 72 кВт JCB 4CX 1 

2 Бульдозер Тяговый класс 10 132 кВт Б-10М 1 

3 Автогрейдер  132 кВт ГС-18-06 1 

4 Каток на пневмошинах  177 кВт ДУ-16В 1 

5 Каток самоходный Масса 10т 132 кВт 
Амкадор 

6622 
1 

6 Бурильно-крановая машина   66 кВт БМ-305А 1 

 Монтажное и подъемно-транспортное оборудование: 

1 Автокран 
Грузоподъемность 

25 тонн 
219 кВт КС-55713 1 

2 

Универсальный сваебойный 

агрегат УСА-2 на базе КС-

55729-5М г/п 32 т 

Длина забиваемой сваи 

– 12м 294 кВт УСА-2 1 

 Транспортные средства: 

1 Автомашина бортовая 
Грузоподъемность  

10 тонн 
176 кВт Урал-4320 2 

2 Автосамосвал 
Грузоподъемность  

15 тонн 
168 кВт 

Урал 

55571-40 
2 

3 Автобусы вахтовые 
Вместимость 30 чел. 

168 кВт Урал-3255 1 

4 Автобетоносмеситель 581471 V=7м3 215 кВт Камаз-65115 1 

 Энергетическое оборудование: 

1 

Унифицированная сварочная 

установка на базе автомобиля 

«Урал» 

Производимая элек-

трическая мощность 

100кВт 

169 кВт АРС-1 1 

 Технологическое оборудование: 

1 
Наполнительно- опрессовоч-

ный агрегат 

Производительность 

– 100 м3/час 
44 кВт АНО-161 1 
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№ 

п/п 
Наименование Характерис-тика Мощность 

Марка ме-

ханизма 

К
о
л

-в
о
 

1 2 3 4 5 6 

2 
Компрессор передвижной 

 

Давление нагнетания 

– 10 МПа 

Производительность 

9 м3/мин 

168 кВт СД-9/101  1 

 

В случае отсутствия у подрядной организации машин, механизмов и приспо-

соблений, предусмотренных проектом, они могут быть заменены на другие, имею-

щие аналогичные предусмотренным параметры (по назначению, грузоподъемности, 

вылету и высоте подъема крюка и т.д.) без дополнительного согласования с проект-

ной организацией. 

10.3 Потребность в электроэнергии, сжатом воздухе и кислороде на период 

строительства. 

Электроснабжение на период строительства осуществляется от существующих 

сетей по временной схеме с устройством узла учета. 

№ Наименование потребителя элек-

трической энергий 

Мощность 

потребляемая, 

кВт 

Кол-

во 

Общая по-

требляемая 

устройствами 

мощность 

Электродвигатели 

1 Вибратор  2 2 4 

2 Электрическая трамбовка 2 2 4 

Внутреннее освещение 

3 Площадь бытовых помещений 0,015 100 1,5 

Наружное освещение 

4  Площадь строительной площад-

ки 

0,004 1200 4,8 

Потребность в электроэнергии, кВ · А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 

P=1,05*(0,5*8/0,7+1,5*0,8+4,8*0,9)=11,8 кВт 
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где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей элек-

тромоторов; 

K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 Обеспечение сжатым воздухом производится от передвижного компрессора 

СД-9/101. 

Доставка кислорода, пропана и других технологических газов на строительную 

площадку производится на автомашинах в баллонах, устанавливаемых в передвиж-

ных раздаточных станциях. Для их хранения на объекте предусмотреть специаль-

ную будку. 

Временное теплоснабжение для обеспечения выполнения отдельных видов 

строительно-монтажных работ, а также санитарно-бытовых условий в помещениях 

временных инвентарных зданий, принимается от электрических нагревательных 

приборов заводского изготовления. Использование временных сетей теплоснабже-

ния (пар, вода) нецелесообразно ввиду подвижного характера работы 

10.4 Потребность во временных зданиях и сооружениях на период строительст-

ва. 

Потребность в складских площадях рассчитана на максимальный квартальный 

объем СМР, приведена в приложении Д. 

Состав и площади временных зданий и сооружений, необходимых для строи-

тельство объекта, определены исходя из условия, что на стройплощадке производят-
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ся лишь мелкие работы по ремонту инструмента: изготовление приспособлений, 

техническое обслуживание машин и механизмов и т.д. Основные же работы – ре-

монт машин, комплектование оборудования (санитарно-технического, электротех-

нического и т.д.) выполняются на предприятиях существующей материально-

технической базы подрядных организаций. Временные здания и сооружения приня-

ты передвижного (мобильного) типа. 

10.5 Водопотребление-водоотведение на период строительства. 

Вода для питья рабочих на строительных площадках привозная бутилирован-

ная.  

Забор воды для хозяйственно-бытовых нужд (мытье рук, обуви, душ  и т.д.) 

осуществляется из водозаборной скважины промбазы Вятка, вода привозная в при-

цеп-цистернах.  

Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.3684-21. Протоколы испы-

таний, подтверждающие соответствие качества воды для хозяйственно-бытовых 

нужд требованиям СанПиН 2.1.3684-21, представлены в разделе арх.№1732-ООС. 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производствен-

ные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз.= 0,0625+0,087=0,15л/с  

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 

Qпр=1,2*500*2*1,5/(3600*8)=0,0625л/с 

где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бето-

на, мытье машин и т.д.); 

Пп = 2 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Kч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
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Qхоз =15*9*2/(3600*8)+30*7/(60*45)=0,087л/с 

где qх = 15л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности ра-

ботающего; 

Пр = 9 - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд = 7 - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

Поскольку на площадке строительства не предусмотрена система противопо-

жарного водопровода, тушение пожара на стройплощадке производится первичны-

ми средствами пожаротушения. 

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков на площадке строительства необхо-

димо предусмотреть накопительную емкость (септик-накопитель) объемом не менее 

15 м
3
. Из емкости стоки выкачиваются  ассенизационной машиной по мере накопле-

ния и вывозятся на очистные сооружения г. Нефтекамск МУП «Нефтекамскводока-

нал».  

Согласование вопросов о размещение твердых бытовых отходов, привозимых 

со строительных площадок, с заинтересованными организациями осуществляется на 

договорной основе подрядной организацией при разработке и согласовании проекта 

производства работ. 

Мойка, обслуживание, ремонт машин производится на существующей матери-

ально-технической базе предприятия и СТО ближайшего населенного пункта по 

прямым договорам.  

Для предотвращения загрязнения почв и поверхностных вод, воду после про-

мывки и гидравлических испытаний подлежит сливать в емкость. Расчет сливаемого 

объема воды см. Приложение Г текстовой части ПОС.  
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Вода для проведения промывки и испытаний трубопроводов привозная в при-

цеп-цистернах. Забор осуществляется из водозаборной скважины промбазы Вятка. 

Вода после промывки и испытаний нефтепровода вывозится на очистные со-

оружения промливневых стоков УПН «Юськи». 

  



 

 

 

 

46 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 
 

      

1800-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Формат А4  

44 

 

11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования мате-

риалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для 

их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного обору-

дования, укрупненных модулей и строительных конструкций. 

Потребность в складских площадях рассчитана на максимальный квартальный 

объем СМР, расчет в табличной форме приведен в приложении Д. 

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями 

СНИП 12-03-2001 и межотраслевых правил по охране труда на выровненных площад-

ках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и 

раскатывания складируемых материалов.  

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запреща-

ется осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных 

грунтах.  

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке должны укладываться следующим образом:  

 мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5м; 

 крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части – в один ярус на 

подкладках;  

 рулонные материалы – вертикально в 1 ряд на подкладках;  

 черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, 

сортовая сталь) – в штабель высотой до 1,5м на подкладках и с прокладками;  

 трубы диаметром до 300мм – в штабель высотой до 3м на подкладках и с про-

кладками с концевыми упорами;  

 трубы диаметром более 300мм – в штабель высотой до 3м в седло без прокла-

док с концевыми упорами.  

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществ-

лять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.  

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены про-

ходы шириной не менее 1м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транс-

портных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. 

normacs://normacs.ru/7ao
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Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированными спо-

собами с применением подъемно-транспортного оборудования и средств механиза-

ции. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обяза-

тельным для грузов массой свыше 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту бо-

лее 2 м. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством лица, ответ-

ственного за безопасное производство работ с кранами и назначенного приказом ру-

ководителя организации. 

Ответственные за производство погрузочно-разгрузочных работ проверят ис-

правность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и 

прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснят работникам их обя-

занности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов 

и свойства материалов, подаваемых к погрузке (разгрузке). 

Машинисты грузоподъемных машин и стропальщики должны быть обучены 

способам правильной строповки и зацепки грузов. 

Грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно прикреплен-

ной металлической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и да-

ты испытания. Грузозахватные приспособления, кроме клейма (бирки), снабжаются 

паспортом.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка 

груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения 

элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом 

расположении грузовых канатов. 

Подъем контейнеров и ящиков с оборудованием без сведения о массе и способе 

их строповки, а также железобетонных и бетонных изделий, не имеющих маркиров-

ки и указаний о фактической массе, запрещается. Перемещение груза неизвестной 

массы производится только после определения его фактической массы. 

Перемещение мелкоштучных грузов производится в специально для этого 

предназначенной таре, при этом должна исключаться возможность выпадения от-
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дельных грузов. Подъем кирпича на поддонах без ограждения разрешается произво-

дить при погрузке в транспортное средство и разгрузке его на землю. 

При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, стойки 

или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в т.ч. стро-

пальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания, конструкции 

или оборудования; это требование должно также выполняться при опускании и пе-

ремещении груза. 

Перемещение длинномерных грузов при производстве погрузочно-

разгрузочных работ в стесненных условиях следует производить параллельно гра-

нице опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оття-

жек. 
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12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтаж-

ных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудова-

ния, конструкций и материалов. 

Качество выполнения строительно-монтажных работ определяется по результа-

там входного, инструментального и визуального контроля в соответствии с СП 

126.13330.2017, СП 70.13330.2012, ГОСТ 21449-82, ГОСТ 13015-2012 и др.  

Предусмотрены следующие стадии контроля качества выполняемых работ: 

 входной контроль; 

 пооперационный (систематический контроль  и  промежуточная сдача-

приемка); 

 приемочный контроль. 

Данные результатов всех видов контроля фиксируются в журналах работ. 

Инструментальный контроль  должен  осуществляться  в  каждой смене,  в ко-

торой производятся строительно-монтажные работы. 

При приемке оборудования и других материалов, поступающих на строитель-

ную площадку, следует осуществлять входной контроль. При этом необходимо про-

верить наличие паспорта, сертификата, соответствие указанных в паспорте и факти-

ческих параметров оборудования, а также отсутствие механических повреждений,  

фиксирующих устройств,  соответствие качества требованиям  стандартов  и техни-

ческих условий или утвержденным образцам. 

Приемка конструкций должна осуществляться с учетом того, что правильность 

укладки его на транспортные средства при отпуске, обеспечивает предприятие-

изготовитель, а ответственность за сохранность в пути несет транспортирующая ор-

ганизация. 

Изоляционные материалы, входящие в конструкцию (структуру) изоляционно-

го покрытия, должны пройти входной контроль на соответствие их свойств техниче-

ским условиям. 

Паспорта, сопровождающие поставляемые потребителю изделия, должны хра-

ниться на объекте строительства. 
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Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строи-

тельных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное 

выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии вы-

полнения строительных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чер-

тежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного 

контроля должны фиксироваться в журнале работ. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выпол-

ненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться спе-

циалистами или специальными службами, входящими в состав подрядных органи-

заций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться 

подрядными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и 

средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-

монтажных работ и выполненных объектов требованиям нормативных документов и 

проектной документации. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выпол-

ненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекци-

онный контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строи-

тельных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных 

дефектов, при этом также должны учитываться требования авторского надзора про-

ектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих 

на основании специальных положений.  

Контроль качества строительно-монтажных работ следует осуществлять путем 

систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требо-

ваниям проекта.  
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13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного кон-

троля. 

Установка всех элементов в проектное положение может быть обеспечена 

только правильной инструментальной выверкой  монтируемых  конструкций в про-

цессе монтажа. 

Геодезические работы выполняются в следующие стадии: 

 создание планово-высотного обоснования; 

 вынос в натуру и закрепление основных осей; 

 детальные разбивочные работы; 

 исполнительная съемка геометрического положения смонтированных кон-

струкций. 

Основой для определения высотных отметок конструкций служат реперы, в ка-

честве которых использовать геодезические знаки существующей районной полиго-

нометрии. К ним необходимо обеспечить свободный доступ с нивелиром в течение 

всего периода строительства. Место закрепления вынесенного знака должно быть 

удобное для установки геодезических инструментов и ведения измерения с них. 

Строительные  лаборатории  создаются  как  структурные  подразделения  

строительно-монтажных управлений в целях осуществления производственного 

контроля качества в части физико-технических характеристик применяемых мате-

риалов и технологических режимов работ. В составе строительных лабораторий мо-

гут создаваться лабораторные посты, размещаемые непосредственно на участках 

выполнения работ.   

Строительные  лаборатории  должны  быть  обеспечены  необходимыми  рабо-

чими помещениями и оснащены оборудованием и приборами соответственно про-

филю выполняемых работ, в том числе: оборудованием и приборами для физико-

механических испытаний, измерений и определения давлений, деформаций и проги-

бов; весовым оборудованием; оборудованием для испытания заполнителей для бе-

тонов и растворов и каменных материалов; приборами для  испытания  вяжущих  

материалов;  приборами  и  оборудованием  для  испытания  грунтов; приборами для 

испытания красок и лаков; приборами для неразрушающего контроля качества кон-
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струкций и их соединений; приборами для измерения температуры, влажности, зага-

зованности, шума, освещенности; набором необходимых слесарных и других вспо-

могательных инструментов.   

Основные функции строительных лабораторий:   

 проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сер-

тификатам поступающих на строительную площадку материалов, конструк-

ций и изделий;   

 определение физико-химических характеристик местных строительных мате-

риалов;   

 подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 

строительных составов;   

 контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и со-

ставов;   

 отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и 

их испытание;  

 контроль и испытание сварных соединений;   

 определение прочности материалов в конструкциях неразрушающими мето-

дами, контроль за состоянием грунта в основаниях сооружений (промерзание, 

оттаивание, увлажнение);   

 своевременная проверка и организация ремонта лабораторного оборудования 

и приборов и поддержание их в состоянии, обеспечивающем измерения с тре-

буемой точностью и достоверностью.   

Основные функции лабораторных постов:   

 участие в контроле качества СМР по указанию руководства строительной ла-

боратории (в части проверки физико-технических показателей укладываемых 

в дело материалов);   

 контроль  технологических  режимов  при  производстве  СМР,  включая  тем-

пературно-влажностные режимы окружающей среды, а также технические 

требования к разгрузке и складированию материалов, предназначенных к ук-

ладке в дело.   
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Строительные лаборатории обязаны вести производственную документацию по 

профилю выполняемых работ, своевременно вносить предложения руководству 

стройки об изменении режимов или приостановлении производства работ, осущест-

вляемых с нарушением проектных  и  нормативных  требований,  снижающих  

прочность  и  устойчивость  конструкций,  а также  давать  указания  непосредст-

венно  линейному  производственному  персоналу  по  вопросам, находящимся в 

компетенции лабораторий.   

Контроль качества материалов, конструкций и изделий и участие в контроле 

качества работ, осуществляемых строительными лабораториями, не снимают ответ-

ственности с руководителей и непосредственных исполнителей работ по соблюде-

нию их качества. 

14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документа-

ции, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 

оборудования. 

В данном проекте предусмотрены традиционные методы возведения строи-

тельных конструкций. Необходимость в перечне требований при разработке проект-

ной документации отсутствует. 
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15 Обоснование потребности в жилье, социально-бытовом обслуживании пер-

сонала, участвующего в строительстве. 

На момент проектирования подрядная организация неизвестна (определяется 

по результатам тендера), поэтому строительство объекта намечено выполнить сила-

ми условной подрядной организации, базирующейся в г. Ижевск. 

Строительство объекта намечено выполнить с командированием рабочих под-

рядной организации в район производства работ и временным проживанием в г. Са-

рапул. Ежедневная перевозка работников подрядной организации от места времен-

ного проживания до объекта строительства  осуществляется автотранспортом под-

рядной организации. 

Проживание, питание, медицинское и бытовое обслуживание рабочих осущест-

вляется по месту временного проживания прикомандированных рабочих (г. Сара-

пул) по прямым договорам 

Строительство объекта будет выполняться рабочими соответствующих сле-

дующим группам производственных процессов: «1б», «2г», «3б» (таблица 2 СП 

44.13330.2011). Согласно таблицы 2 СП 44.13330.2011 и приложения 6 СанПиН 

2.2.3.1384-03 на строительной площадке размещаются следующие санитарно-

бытовые помещения: гардеробные раздельные, душевые с умывальными, уборные, 

помещения для сушки спецодежды, обеспыливания или обезвреживания спецодеж-

ды, помещения для обогрева рабочих. Временные здания и сооружения приняты пе-

редвижного и контейнерного типа.  

Расчет потребности в санитарно-бытовых и административных  помещениях 

приведен в приложении Б. 

  

normacs://normacs.ru/vrjr
normacs://normacs.ru/vrjr
normacs://normacs.ru/vrjr
normacs://normacs.ru/17j8
normacs://normacs.ru/17j8
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16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных тре-

бований охраны труда. 

16.1 Общие требования охраны труда. 

Данный раздел разработан в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, Федеральный 

закон 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СНиП 

12-03-2001, СНиП 12-04-2002,  СП 12-136-2002, «Правила противопожарного режи-

ма в Российской федерации». 

Мероприятия по охране труда при производстве работ разрабатываются и ут-

верждаются заказчиком и генподрядчиком с учетом факторов  одновременности ве-

дения работ на строительстве несколькими субподрядными организациями по гра-

фикам совмещенных работ.  

Весь обслуживающий персонал в обязательном порядке проходит инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности на объекте.  

На всех взрывопожароопасных объектах оформляются доски с инструкциями 

основных правил охраны труда при производстве работ, а также предупреждающие 

запрещающие плакаты и знаки.  

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, выдаётся на-

ряд-допуск.  

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы 

только по наряду-допуску, должен быть составлен в организации с учетом  ее про-

филя и утвержден руководителем организации. Наряд-допуск выдается непосредст-

венному руководителю работ (прорабу, мастеру и т.п.) лицом, уполномоченным 

приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы 

обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства ра-

бот и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.  

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строи-

тельно-монтажных работ.  
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На строительной площадке для машин и людей следует обозначить опасные зо-

ны, соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых постоянно 

действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факто-

ры.  

К опасным зонам относятся неогражденные ямы, траншеи и др. К зонам посто-

янно действующих опасных производственных факторов следует отнести:  

 места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов;  

 места, над которыми происходит перемещение грузов.  

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин ус-

танавливают в пределах 5,00 м, если другие повышенные требования отсутствуют в 

паспорте или инструкции завода-изготовителя.  

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в со-

ответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.  

На строительной площадке рабочие места, проезды и проходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014.  

Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Скорость движения автотранспорта на территории временной производствен-

ной базы и вблизи мест производства работ не должна превышать 10,00 км/ч на 

прямых участках и 5,00 км/ч на поворотах.  

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или мар-

шевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы 

(деревянные - длиной не более 5 м). 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены пе-

реходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами 

высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополни-

тельной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Перед началом выполне-

ния работ в местах, где возможно появление вредных примесей в воздухе, в том 

числе в траншеях, шурфах, необходимо произвести анализ воздушной среды в соот-

ветствии с требованиями СНиП 12-04-2002.  

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок, траншей и котлованов 

разрешается только за пределами призмы обрушения грунта.  

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы 

и иметь уклон не более пяти градусов.  
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При погрузке и выгрузке грузов запрещается:  

 производить разгрузку элементов железобетонных грузов сбрасыванием с 

транспортных средств;  

 находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом;  

 поправлять стропы, на которых поднят груз.  

До начала земляных работ в местах расположения действующих подземных 

коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуа-

тирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а рас-

положение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими 

знаками и надписями.  

Для проезда строительной техники через действующие нефтепроводы и другие 

подземные коммуникации необходимо оборудовать переезды,  обеспечивающие их 

сохранность и безопасную эксплуатацию.  

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять все 

требования СанПиН 2.2.3.1384-03.  

Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее рав-

номерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок и мест 

производства строительных и монтажных работ внутри зданий должно  отвечать 

требованиям строительных норм и правил для естественного и искусственного ос-

вещения.  

Для электрического освещения строительных площадок и участков следует 

применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные уста-

новки. Передвижные инвентарные осветительные установки располагают на строи-

тельной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей и др.  

Строительные машины оборудуются осветительными установками наружного 

освещения. В тех случаях, когда строительные машины не поставляются комплект-

но с осветительным оборудованием для наружного  освещения, при проектировании 

электрического освещения предусматриваются установки наружного освещения, 

монтируемые на корпусах машин.  
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Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение 

открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.  

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудова-

ние (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, 

оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, 

домкраты, грузовые лебедки и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, 

электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки 

и т.д.) должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров 

и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и 

устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения 

вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для подключения к аспираци-

онным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отхо-

дов производства.  

Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, сме-

сительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания.  

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 

средства механизации используются по назначению и применяются в условиях, ус-

тановленных заводом-изготовителем.  

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механи-

зации осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов.  

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инст-

рукциями завода-производителя.  

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазо-

ванности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин 

(механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы.  
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Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку,  приспособления 

и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ 

согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.  

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, 

лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь сани-

тарно-эпидемиологическое заключение.  

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичны-

ми свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, 

оформленного в установленном порядке.  

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие 

вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не пре-

вышающих сменной потребности.  

Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеев вручную сле-

дует осуществлять кистями с защитными шайбами у основания ручек.  

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой 

таре.  

Рабочие места при выполнении строительных работ при новом строительстве, 

расширении, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте 

зданий и сооружений должны соответствовать санитарно-гигиеническим требова-

ниям, а также требованиям Санитарных правил.  

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума 

и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных 

норм и гигиенических нормативов.  

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также 

рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов 

обеспечиваются аспирационными или вентиляционными системами (проветривани-

ем).  

При выполнении отделочных или антикоррозийных работ в закрытых помеще-

ниях с применением вредных химических веществ предусматривается оборудование 
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естественной и механической вентиляции, а также использование работниками 

средств индивидуальной защиты.  

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, спе-

циальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

нормами, утвержденными в установленном порядке. 

16.2 Охрана труда при подготовительных работах. 

До начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные 

проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) 

подготовительные работы по организации стройплощадки.  

Организация связи на период строительства осуществляется посредством суще-

ствующих проводных линий связи и посредством мобильной связи.  

Для производства общестроительных и монтажных работ необходимо устано-

вить предупредительные знаки и надписи временного объезда, а в ночное время 

площадки должны быть хорошо освещены. 

16.3 Мероприятия по обеспечению безопасности при производстве земляных 

работ. 

Земляные работы вблизи существующих подземных сооружений и коммуника-

ций производить  под  наблюдением  производителя  работ  и  в  присутствии  пред-

ставителя  заказчика  и владельца. В местах пересечений траншей с коммуникация-

ми, земляные работы производить только вручную по 2 м в каждую сторону от оси 

пересекаемого трубопровода.  

При разработке траншей экскаваторами и вручную предусмотреть безопасную 

крутизну незакрепленных откосов выемки в соответствии со СНиП 12-03-2001 и 

СНиП 12-04-2002.  

Закрепление машин и механизмов в положение, исключающее их опрокидыва-

ние и произвольное скольжение, осуществлять в соответствии со СНиП 12-04-2002. 
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16.4 Мероприятия по обеспечению безопасности огневых и изоляционных ра-

бот. 

Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого ис-

точника огня, выполняют в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03, «Правила проти-

вопожарного режима в Российской федерации». 

Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности 

при проведении огневых работ на предприятиях возлагается на руководителей 

предприятий, а также на лиц, в установленном порядке назначенных ответственны-

ми за обеспечение пожарной безопасности. 

К проведению огневых работ допускаются лица (электросварщик, газосварщик, 

газорезчик, паяльщик и т.д.), прошедшие специальную подготовку и имеющие ква-

лификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности. 

При выборе постоянных мест сварочных работ необходимо учитывать, чтобы 

они не явились источником воспламенения при возникновении загазованности на 

территории установок.  

Места сварки, резки, нагревания отмечаются мелом (краской, биркой) или дру-

гими хорошо видимыми опознавательными знаками.  

Участки огневых работ ограждаются с целью предупреждения разлета искр.  

При проведении электросварочных работ и резки металлов следует учитывать 

указанные в таблице расстояния возможного разлета искр.   

Высота точки сварки 

(резки) над уровнем по-

ла (земли), м 

Минимальное расстояние разлета искр, м 

при сварке при резке 

0 

2 

5 

7 

10 

4 

6 

8 

10 

12 

6 

8 

10 

12 

14 

В пределах приведенных расстояний следует убрать сгораемые материалы или 

принять меры против разлета искр и защиты от возгорания материалов, конструк-

ций. 
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Место проведения огневых работ обеспечивается средствами пожаротушения. 

Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными 

средствами пожаротушения.  

После окончания огневых работ место их проведения тщательно проверяется и 

очищается от раскаленных огарков, окалины или тлеющих предметов, а при необхо-

димости поливается водой. 

При предварительном подогреве свариваемых кромок труб рабочие должны 

быть снабжены брезентовой спецодеждой, предохранительными и светозащитными 

очками. Не разрешается перенос подогревающего устройства от стыка к стыку с го-

рящими форсунками. Перед зажиганием форсунки шланги и трубопроводы подог-

ревающего устройства необходимо продуть газом для вытеснения воздуха. 

При перемещении баллонов со сжатым газом необходимо принимать меры от 

толчков и ударов, вентили баллонов закрывать предохранительными колпаками.  

При выполнении электросварочных работ необходимо принимать меры против 

повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами.  

В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть преду-

смотрены и установлены надежные ограждения элементов, находящихся под на-

пряжением.  

Производство электросварочных работ во время снегопада при отсутствии на-

весов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не 

допускается.  

Газовые  баллоны  должны  храниться  в  специальных  помещениях  или  на  

специальных площадках, огражденных от посторонних лиц и имеющих предупреди-

тельные надписи. 

К изоляционным работам допускаются только рабочие, прошедшие медицин-

ский осмотр. Варочный котел должен загружаться не более, чем 75% емкости. Изо-

ляционные материалы должны складироваться не ближе 25м от места разогрева би-

тума.  

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работни-

ки обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх са-
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пог. Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с 

температурой выше  180°С.  

Все рабочие обеспечиваются спецодеждой и индивидуальными защитными 

средствами в соответствии с действующими нормами. 

16.5 Обеспечение безопасности электромонтажных работ. 

При производстве электромонтажных работ следует выполнять требования 

ГОСТ 12.3.032-84, СП 76.13330.2016:  

 электромонтажные работы на строительных объектах следует проводить по-

сле приемки по акту готовности помещений или их части сооружений терри-

торий или участков под монтаж электроустановок;  

 до начала электромонтажных работ строительные леса и подмости должны 

быть убраны, кроме обеспечивающих эффективное и безопасное ведение ра-

бот; территория, помещения, кабельные каналы очищены от строительного 

мусора;  

 люки, ямы, проемы, траншеи и кабельные каналы - закрыты или ограждены;  

 открытые кабельные каналы должны иметь переходы с перилами;  

 опасные зоны, где проводятся электромонтажные работы, должны быть огра-

ждены, обозначены плакатами, знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 

и надписями или снабжены средствами сигнализации. Ограждения – по ГОСТ 

Р 58967-2020 и ГОСТ Р 12.3.053-2020;  

 все рабочие места в темное время суток должны быть освещены;  

 средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду электромон-

тажных работ, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, 

инструменту, приспособлениям и материалам;  

 лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии  с отраслевыми нормами, 

утвержденными в  установленном порядке;  

 персонал электромонтажных организаций перед допуском к работе в дейст-

вующих электроустановках должен быть проинструктирован по вопросам 
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электробезопасности на рабочем месте ответственным лицом, допускающим к 

работе;  

 в процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять ГОСТ 12.3.032-

84;  

 затягивание проводов через протяжные коробки, ящики, трубы, блоки, в кото-

рых уложены провода, находящиеся под напряжением, а также прокладка 

проводов и кабелей в трубах, лотках и коробках, не закрепленных по проекту, 

не допускаются;  

 при прокладке кабельных линий необходимо выполнять требования СП 

76.13330.2016;  

 размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тормозного при-

способления;  

 прокладка кабеля, находившегося в эксплуатации, разрешается только после 

его отключения и заземления;  

 соединение пластмассовых труб должно быть выполнено:  

 полиэтиленовых – плотной посадкой с помощью муфт, горячей обсадкой в 

раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой;  

 поливинилхлоридных – плотной посадкой в раструб или с помощью муфт, 

допускается соединение склеиванием;  

 в проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, 

уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего представите-

лями электромонтажной и строительной организаций совместно с представи-

телем заказчика должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта 

на скрытые работы. 
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16.6 Санитарно-гигиенические рекомендации и требования. 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям санитарных правил.  

Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям санитарных 

правил.  

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений заверша-

ется до начала строительных работ.  

При выполнении строительных работ в условиях действия опасных или вред-

ных производственных факторов санитарно-бытовые и производственные помеще-

ния размещаются за пределами опасных зон.  

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.  

Рабочие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей СанПиН 2.1.3684-

21.  

Питьевые установки располагаются не далее 75м от рабочих мест. Необходимо 

иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах питания, здравпунктах, в местах 

отдыха работников.  

На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения 

необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных 

целей допускается  использовать пункты питания.  

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определя-

ется 1,0-1,5л зимой; 3,0-3,5л летом. Температура воды для питьевых целей должна 

быть не ниже 8°С и не выше 20°С.  

Питьевая  вода  должна  быть  безопасной  в  эпидемиологическом  и  радиаци-

онном  отношении,  безвредной  по  химическому  составу  и  должна  иметь  благо-

приятные  органометрические свойства.  

Горячее питание работающих во время проведения строительно-монтажных 

работ предусматривается на предприятиях общественного питания ближайшего на-

селенного пункта по прямым договорам.  
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Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости 

химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обез-

вреживания и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты.  

Стирка, химчистка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание спецодежды, спецобуви и других СИЗ осуществляется специализи-

рованными организациями. 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдаются бесплатно за счёт работодателя специальная одежда, спе-

циальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

нормами, утверждёнными в установленном порядке.  

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соот-

ветствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно- эпидемиологиче-

ское заключение, оформленное в установленном порядке.  

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответст-

вовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 

обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опас-

ных факторов производства на организм человека до допустимых величин, опреде-

ляемых нормативными документами.  

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной спе-

циальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускают-

ся.  

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связан-

ных с загрязнением тела. При умывальниках должны быть мыло, полотенца (регу-

лярно сменяемые) или воздушные осушители рук.  

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями 

труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при 
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поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствова-

ния).  

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном 

производстве, проводятся в установленном порядке.  

При проведении строительных работ на территориях, неблагополучных по эпи-

демиологической обстановке, требуется проведение профилактических прививок.  

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, 

занятых в строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой 

деятельности и результатов проведенных медосмотров.  

Режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов 

конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного 

воздействия комплекса факторов производственной среды и трудового процесса.  

Рациональное чередование работы с перерывами на отдых способствует опти-

мизации напряженности трудовой деятельности. Рациональные режимы труда и от-

дыха устанавливаются с учетом сменности и длительности рабочих смен, перерывов 

на обед и с учетом специфики работы комплекса. Время предоставления перерыва и 

его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудо-

вого распорядка по соглашению между работодателем и работниками в соответст-

вии с главой 18 статьи 108 «Трудового кодекса Российской Федерации».  

Регламентированные перерывы устанавливаются в зависимости от  характера 

труда и степени утомляемости, пола и возраста работников Р 2.2.2006-05.  

Регламентированные внутрисменные перерывы включают:   

 обеденный перерыв продолжительностью 30-50 минут (статья 108 «Трудового 

кодекса Российской Федерации»);   

 кратковременные перерывы на отдых на протяжении рабочей смены в соот-

ветствии со статьей 109 «Трудового кодекса Российской Федерации», уста-

навливаемые в зависимости от характера труда и степени утомляемости (ру-

ководство Р 2.2.2006-05);  

 перерывы на личные надобности.  
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При распределении времени перерывов на отдых следует ориентироваться на 

лимитирующий показатель:   

 степень утомления во второй половине дня, как правило, больше, чем в пер-

вой, поэтому время на отдых следует распределять следующим образом:  30-

40% – в первой половине смены и 60-70% – во второй;   

 за период обеденного перерыва работающий частично отдыхает, поэтому 

включать второй перерыв на отдых до обеда нецелесообразно;  

 после обеда утомление нарастает более быстро, поэтому регламентированный 

перерыв целесообразно назначать через 1-1,5 часа от начала второй половины 

смены; 

 не следует назначать последний перерыв на отдых позже, чем за 1-1,5 часа до 

окончания работы, так как интенсивность труда снижается во время заключи-

тельных работ; 

 перерывы в целях нормализации теплового состояния человека могут быть 

совмещены с отдыхом после выполнения физической работы.  

Режим труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы, со-

ответствует требованиям действующих нормативных правовых актов. 

Организация работ в холодный период года. 

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам 

защиты работников от охлаждения.  

Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влия-

нии на организм и мерах предупреждения охлаждения.  

Работающие  на  открытой  территории  в  холодный  период  года,  обеспечи-

ваются  комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учётом 

климатического региона.  

При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции.  

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на 

допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непре-
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рывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплово-

го состояния организма.  

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в 

местах обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует также обо-

рудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40°С (35-

40°С), для обогрева кистей и стоп.  

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в 

работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут 

при температуре воздуха до -10°С и не более 5 минут при температуре воздуха ни-

же -10 °С.  

При температуре воздуха ниже – 30°С не рекомендуется планировать выпол-

нение физической работы категории выше IIа. При температуре воздуха ниже – 

40°С следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей. 

Защита от шума и вибрации. 

Согласно СП 51.13330.2011 (табл.1,п.4) максимально допустимые параметры 

уровня шума на стройплощадках во время строительства 95дБА.  

Допустимые уровни шума на рабочих местах согласно ГОСТ 12.1.003-83:  

 для водителей автомобилей 70дБА;  

 для водителей тракторов, строительно-дорожных машин и других аналогич-

ных машин – 80дБА.  

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80дБА обозна-

чаются знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация обязана 

снабжать средствами индивидуальной защиты.  

Не допускается пребывание работающих с уровнями звука выше 135дБА.  

Источниками шума на проектируемом объекте являются: автотранспорт, сва-

рочные установки и агрегаты, компрессорная станция (работает не постоянно), экс-

каваторы, бульдозеры, копер (работает не постоянно), тракторы, автокраны (при  

погрузочно-разгрузочных работах).  
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При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устране-

ния вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума разрабатыва-

ются мероприятия:  

 используются малошумные транспортные средства;  

 регламентируется интенсивность движения транспорта;  

 используются специальные искусственные сооружения (временные экраны), 

снижающие шумовое воздействие на рабочих, строителей;  

 правильное закрепление груза при перевозке;  

 хорошее состояние подъездов и внутрипостроечных дорог;  

 использование рельефа местности;  

 не разрешается работа механизмов на холостом ходу;  

 используются технические средства, при которых уровни звука на рабочих 

местах не превышают допустимые;  

 используются средства индивидуальной защиты (ушные противошумные 

вкладыши, резиновые кольца для наушников и т. д.); 

 организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, 

сокращение времени воздействия)  

Строительная техника, инструменты, оборудование, генерирующее вибрацию, 

должна соответствовать требованиям санитарных правил.  

Нормы вибрации машин и оборудования, влияющие на вибрационную безопас-

ность труда, должны быть установлены в НД или другой документации.  

Нормы вибрации машин должны обеспечиваться и гарантироваться их изгото-

вителями и удостоверяться контрольными службами, уполномоченными проверять 

показатели машин.  

Организации труда и профилактические мероприятия по уменьшению неблаго-

приятного воздействия вибрации должны быть определены регламентом вибраци-

онного ведения работ.  

Режим труда должен устанавливаться при показателе превышения вибрацион-

ной нагрузки на оператора не менее 1дБ (в 12раза), но не более 12дБ (в 4раза) со-

гласно ГОСТ 12.1.012-2004.  
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При показателе превышения более 12дБ (в 4раза) запрещается проводить рабо-

ты и применять машины, генерирующие такую вибрацию.  

С целью уменьшения вибрации рекомендуется применять в автомобилях жест-

кое без пружин сиденье, так как оно является хорошим амортизатором колебаний.  

При работе с пневматическими и электрическими ручными машинами возника-

ет вибрация, передающаяся через рукоятки и корпусы на руки рабочих, а иногда и 

на ноги через обрабатываемую среду, обычно при работе с трамбовками и вибрато-

рами. Для снижения вибрации в данном случае применять рукоятки с виброгасящим 

или автоматизирующим устройствами.  

Средства индивидуальной защиты от вибрации применяются тогда, когда дру-

гие средства оказываются неэффективными. В качестве средств индивидуальной 

защиты от вибрации применяют обувь с амортизирующими подошвами, рукавицы с 

вибропоглащающими упругими прокладками. 

16.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

При  обеспечении  пожарной  безопасности  следует  руководствоваться: ГОСТ 

12.1.004-91, «Правила противопожарного режима в Российской федерации», 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими утвер-

жденными в установленном порядке, региональными строительными нормами и 

правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожар-

ной безопасности.  

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения проти-

вопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополни-

тельное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 

установленном руководителем.  

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предпри-

ятия.  

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности пред-

приятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законода-

тельством возлагается на их руководителей.  
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Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием по-

рядка вызова пожарной охраны.  

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-

та, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанав-

ливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.  

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противо-

пожарный режим, в том числе:  

 определены и обозначены места для курения;  

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях материалов;  

 установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной спец-

одежды;  

 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

при окончании рабочего дня;  

 регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после окончания 

работы и действия работников при обнаружении пожара;  

 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответствен-

ные за их проведение.  

До начала производства работ рабочие места должны быть обеспечены первич-

ными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями «Правил пожарно-

го режима в Российской федерации».  

В соответствии «Правила противопожарного режима в Российской федерации» 

на проектируемом объекте предусмотрены первичные средства пожаротушения, 

размещаемые на щите типа ЩП-В, на высоте не более 1,5м. Щит устанавливается 

вблизи входа в проектируемое здание, на виду, в безопасном при пожаре месте, с 

обеспечением к нему свободного доступа, и комплектуются следующим инструмен-

том и инвентарем:  
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1) Огнетушители порошковые (ОП) вместимостью л/массой огнетушащего со-

става, кг, 10/9 –1 шт.  

2) Лом –1 шт.  

3) Ведро –1 шт.  

4) Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок –1 шт.  

5) Лопаты:  

 штыковая –1 шт.  

 совковая – 1 шт.  

6) Ящик с песком – 1 шт.  

7) Кошма (из негорючего материала) – 1 шт.  

Состав комплекта первичных средств пожаротушения и места их размещения 

определяются видами работ согласно утвержденным рабочим инструкциям по по-

жарной безопасности в составе ППР. Данные инструкции разрабатываются по всем 

профессиям и технологическим процессам, утверждаются главным инженером и со-

гласовываются со службой пожарной охраны предприятия.  

Огнетушители всегда содержатся в исправном состоянии, периодически осмат-

риваются, проверяются и своевременно перезаряжаются. 

Использование первичных средств пожаротушения и инвентаря для хозяйст-

венных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.  

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя на 

открытых площадках должно быть не более 50м.  

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, му-

сора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.  

Разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается в пределах, установ-

ленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50,0 м 

до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары должно производиться в специ-

ально отведенных для этих целей местах под контролем обслуживающего персона-

ла.  
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Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также смазочные материалы 

следует хранить в отдельных помещениях в закрытой таре. Около мест хранения  

горючих и смазочных материалов должны вывешиваться предупредительные над-

писи «Огнеопасно», «Курить запрещается». Запрещается пользоваться открытым 

огнем в радиусе 50 м от мест хранения ГСМ. 

Газовые баллоны следует хранить в закрытых хорошо проветриваемых поме-

щениях, удаленных от жилых и производственных помещений не менее чем на 20 м. 

Пустые баллоны следует хранить отдельно от баллонов наполненных газом. Запре-

щается хранить ГСМ, пользоваться открытым огнем, курить на расстоянии менее 10 

м от мест хранения баллонов с газом. Подготовленные к работе баллоны с газом не-

обходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей и устанавливать на 

подставках в вертикальном положении в стороне от электрических проводов. 

В местах приготовления, хранения и применения изоляционных материалов не-

обходимо иметь комплект противопожарных средств. Места производства газопла-

менных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не 

менее 5 м, а от взрывоопасных – 10 м. 
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16.8 Мероприятия по проведению радиографического контроля. 

 Оборудование лабораторий и участков, организация работы. 

 Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиацион-

ной безопасности. Государственный надзор за выполнением норм радиационной 

безопасности осуществляют  органы  Госсанэпиднадзора  и  другие  органы, упол-

номоченные Правительством Российской Федерации в соответствии с действующи-

ми нормативными актами.  

Деятельность организаций, связанная с использованием источников излучения, 

не допускается без наличия лицензии, выдаваемой в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.  

Организации, где постоянно проводят работы по радиографическому контролю, 

должны иметь на них разрешение, которое выдают местные органы санитарного 

надзора.  

Работа с источниками излучения разрешается только в помещениях, указанных 

в санитарно-эпидемиологическом заключении.  

Обеспечение условий сохранности источников излучения в организации осу-

ществляет ее администрация.  

К работам с источником излучения допускаются специально обученные лица 

старше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских проти-

вопоказаний для работы с источниками ионизирующего  излучения. Проверка зна-

ний правил безопасности работы в организации  проводится комиссией до начала 

работ и периодически не реже одного раза  в год. Лица, не удовлетворяющие квали-

фикационным требованиям, к работе не допускаются.  

При проведении дефектоскопических работ в цехах, на открытых площадках и 

в полевых условиях следует устанавливать размеры и маркировать радиационно-

опасную зону, в пределах которой мощность дозы излучения превышает 2,5мк3в/ч. 

Границы этой зоны обозначаются знаками радиационной опасности и предупреж-

дающими надписями, хорошо видимыми с расстояния не менее 3м. Как правило, 

просвечивание проводится в нерабочее время. Перед началом работы дефектоско-

пист должен убедиться в отсутствии людей в опасной зоне.  
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При проведении дефектоскопических работ в цехах, на открытых площадках и 

в полевых условиях для исключения возможности случайного попадания посторон-

них лиц в радиационно опасную зону работы по просвечиванию проводятся двумя 

работниками.  

Не допускается оставлять дефектоскоп без надзора. 

Помещение для радиографического контроля, участки, где проводят просвечи-

вание сварных швов (в том числе дефектоскопические лаборатории) и хранилища 

для радиоактивных веществ оборудуют согласно «Основным санитарным правилам 

обеспечения радиационной безопасности» СП 2.6.1.2612-10 и СП 2.6.1.3241-14 «Ги-

гиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радио-

нуклидной дефектоскопии». Основное оборудование для радиографического кон-

троля (гамма-дефектоскопы и рентгеновские аппараты) применяют в зависимости от 

характеристик строящегося объекта и требований, предъявляемых к качеству свар-

ного соединения.  

 Учет, получение, хранение и перевозка радиоактивных источников.  

 Поставка  организациям  источников  излучения  и  изделий,  содержащих  их,  

проводится по заказам-заявкам.  

В организации администрация назначает ответственное лицо, следящие за уче-

том, хранением и выдачей источников излучения, а также назначает ответственного 

за радиационную безопасность.  

Все поступившие в организацию источники излучения должны учитываться в 

приходно-расходном журнале, а сопроводительные документы должны  передавать-

ся  в  бухгалтерию для оприходования.  

Организация,  получившая  источники  излучения,  извещает  об  этом  органы  

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 10-дневный срок.  

Ежегодно комиссия, назначенная руководителем организации, производит ин-

вентаризацию радиоактивных веществ, радиоизотопных приборов, аппаратов, уста-

новок. В случае обнаружения хищений и потерь источников излучения администра-

ции следует немедленно информировать вышестоящую организацию, органы госу-

дарственного  санитарно-эпидемиологического надзора.  
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Переносные источники излучения хранят в специальных помещениях, которые 

закрывают и опечатывают. При работе с переносными дефектоскопами в полевых 

условиях, когда ежедневная  сдача  их  в  стационарные  хранилища  невозможна,  

для  хранения  дефектоскопов оборудуются временные хранилища, которые должны 

надежно охраняться.   

На выходных дверях хранилищ, устанавливаются знаки радиационной опасно-

сти.  

Транспортирование радионуклидных источников внутри помещений, а также 

на территории организации производится в контейнерах и упаковках на ручных те-

лежках, электрокарах, автомобилях и т. п. При транспортировании источников из-

лучения принимаются меры для исключения возможности утери или хище6ния, а 

также его повреждения.  

При транспортировании источников излучения за пределы организации обычно 

используются  специальные  автомобили  (дефектоскопические  лаборатории).  Эти  

автомобили  оборудованы  специальным  транспортным  контейнером,  который  

обеспечивает  минимальную  дозу излучения, не превышающую величин, установ-

ленных СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности». 

Контейнер обычно располагают в задней части кузова и надёжно закрепляют. Води-

тель автомобиля (дефектоскопической лаборатории) должен соблюдать следующие 

требования:  

 не перевозить людей, пищевые и другие грузы в кузове машины;  

 персонал, сопровождающий источник излучения, должен находиться в ка-

бине автомобиля;  

 маршрут движения автомобиля необходимо подробно записывать в путе-

вом листе, отклонение от маршрута не допускается;  

 следить, чтобы 1 раз в месяц инженер полевой измерительной лаборатории 

(ПИЛ) или лицо, ведущее дозиметрический контроль, проверял кузов ав-

томобиля  на радиационную загрязненность. 
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Основные требования безопасности при радиографии сварных швов трубо-

проводов. 

 При проведении дефектоскопических работ вне помещений или в полевых ус-

ловиях должен быть исключен доступ посторонних лиц к источникам излучения и 

обеспечена сохранность источников.  

В целях обеспечения радиационной безопасности персонала и населения следу-

ет:  

 направлять излучение в сторону земли, или туда, где отсутствуют люди;  

 стремиться просвечивать изделие при минимально необходимом угле рас-

хождения  рабочего пучка излучения, используя для этого набор коллима-

торов или диафрагм;  

 удалять источники излучения от обслуживающего персонала и других лиц 

на возможно большее расстояние;  

 ограничивать время пребывания людей вблизи источников излучения;  

 вывешивать знак радиационной опасности и предупредительные плакаты, 

которые должны быть отчетливо видны с расстояния не менее  3м.  

 просвечивание проводить в нерабочее время.  

Границы зоны радиационной опасности определяют на основе требований 

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности», за пре-

делами зоны мощность дозы излучения не должна превышать 0,03мР/ч, границу зо-

ны определяет дозиметрист с помощью радиометра.  

Дефектоскопист, выполняющий просвечивание сварного шва, может находить-

ся во время излучения от источников на расстоянии, определяемой дозой излучения, 

равной  2,8 мР/ч. При включении рентгеновского аппарата или выводе ампулы гам-

ма-дефектоскопа в «рабочее состояние» дефектоскописту необходимо удалиться от 

источника излучения.  
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17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей сре-

ды в период строительства. 

На всех этапах строительство объекта следует выполнять мероприятия, предот-

вращающие: 

 развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов; 

 изменение естественного поверхностного стока на участке строительства; 

 загорание естественной растительности, вследствие допуска к работе не-

исправных технических средств, способных вызвать загорание; 

 захламление территории строительными отходами; 

 разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п. 

При производстве строительно-монтажных работ запрещается сведение дре-

весно-кустарниковой растительности, не предусмотренной проектом и засыпка 

грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. 

Твердые бытовые отходы, образующиеся во время проведения строительных 

работ, временно складируются в специально отведенном месте, с последующим вы-

возом по мере накопления на полигон ТБО ООО «Спецэкосервис» (25 км) для даль-

нейшей утилизации или захоронения по прямым договорам. 

Места вывоза отходов и стоков, а также размер платежей за их размещение  

уточняются заказчиком и (или) подрядчиком в соответствии с договором подряда по 

прямым договорам с заинтересованными организациями. Данные решения отража-

ются в ППР после оформления всей разрешительной документации перед производ-

ством работ.  

Природовосстановительные работы считаются законченными, если отсутству-

ют участки с нарушенным растительным покровом, места загрязненные горюче-

смазочными материалами, бытовыми отходами.   
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18 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта и его 

отдельных этапов. 

Так как заказчиком не определены директивные сроки строительства, то норма-

тивная продолжительность строительства объекта определена расчетным методом  

по приложению 3 СНИП 1.04.03-85*: 

                                         , где 

Тн – нормативная  продолжительность строительства; 

 С – объем строительных работ, млн.руб., в ценах 1984 г. 

А1, А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики (см. табл. 

Приложения 3 СНИП1.04.03-85*), 

                                   млн. руб., где  

      – стоимость СМР в ценах на 01.01.2000 г.  

           - индекс пересчета СМР от цен на 01.01.2000 г. в цены 1984 г. 

Общая продолжительность строительства составляет 1,5 мес., в т.ч. подготови-

тельный период 1,5 х 0,15   0,2 мес.  

normacs://normacs.ru/ld
normacs://normacs.ru/ld
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19 Организация охраны объекта в период производства работ. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ ОТ 

16.02.2008Г. №87, охрана объекта строительства реализуется совместными силами 

генподрядной строительной организации и существующими подразделениями охра-

ны объекта. 

Основу организации охраны объекта строительства составляет предотвращение 

вероятности: 

 диверсионных и террористических актов; 

 хищения (кражи) материальных ценностей (оборудования, строительных 

материалов, строительной техники и монтажных инструментов; 

 повреждение или уничтожение имущества; 

Система охраны объекта в период производства СМР реализуется генподряд-

ной организацией и включает в себя следующие мероприятия: 

 ограничение доступа к месту производства СМР с использованием инже-

нерных средств охраны; 

 организация физической охраны объекта производства работ с привлече-

нием существующих подразделений охраны объекта. 

Физическая охрана объекта выполняется существующими подразделениями 

охраны. 

При строительстве внеплощадочных объектов охрана объекта осуществляется 

силами генподрядной организации с привлечением (при необходимости) частного 

охранного предприятия. В местах производства работ, где невозможно или нецеле-

сообразно устройство постоянного ограждения, следует предусмотреть установку 

легкосъёмного ограждения. 

Выбор конкретного типа легкосъёмного ограждения определяется генподряд-

ной организацией, исходя из имеющегося в наличии, с учётом условий производства 

работ. 

Режим охраны и контроль доступа к местам производства СМР должен быть 

определён совместными силами генподрядной и эксплуатирующей организаций.  

normacs://normacs.ru/v3sl
normacs://normacs.ru/v3sl
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20 Ссылочные нормативные документы. 

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы: 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №87 ОТ 16.02.2008г «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

2. МДС 21-46.2008. «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ». 

3. СНИП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»;  

4. СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Актуализированная редакция 

СНИП 12-01-2004; 

5. СНИП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве ч. 1»; 

6. СНИП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве ч. 2»;  

7. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуа-

лизированная редакция СНИП 3.02.01-87; 

8. «Правила противопожарного режима в Российской федерации» утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020. №1479; 

9. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. № 123-ФЗ «Технический рег-

ламент о требованиях пожарной безопасности»;  

10. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства  и проектах производства работ»; 

11. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных поме-

щений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий»; 

12. САНПИН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качест-

ву воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; 

13. РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»; 

normacs://normacs.ru/v3sl
normacs://normacs.ru/ld
normacs://normacs.ru/vres
normacs://normacs.ru/190h
normacs://normacs.ru/7ao
normacs://normacs.ru/9b5
normacs://normacs.ru/s6
normacs://normacs.ru/10bkv
normacs://normacs.ru/v5c3
normacs://normacs.ru/9k0
normacs://normacs.ru/17j1
normacs://normacs.ru/7c5
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14. Справочное пособие  «Исполнительная документация в строительстве» 

Санкт-Петербург. 2008 г; 

15. «Расчетные нормативы» ЦНИИОМПТ; 

16. ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок».  
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Приложение А. Исходные данные для разработки ПОС 
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Приложение А (продолжение). 
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Приложение А (окончание). 
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Приложение Б. Ведомость расчета отдельных категорий рабочих. 

   

Таблица 1

№   

п/п

Количество 

человек

1 15

2 13

3 9

4 2

5 1

Таблица 2

Обозначени

е
Кол-во

а)

гардеробные

тип: раздельные

число отделений шкафа на 1 чел: 

по одному отделению

0,7 N 15 10,5 30 шкафов

б) помещения для обогрева рабочих 0,1 Nраб/см 9 0,9

в)
помещения для сушки 

спецодежды
0,15 Nраб/см 9 1,4

г) уборная 0,07 Nраб/см 9 0,6

д) душевые 0,54 Nраб/см х 0,8 7 3,9

Расчет душевых сеток
1душ. сетка. на 

3 чел.
Nраб/см х 0,8 7 2 - душ. сеток 

е) умывальная 0,2 Nраб/см 9 1,8

Расчет количества кранов
1 кран на 10 

чел.
Nраб/см 9 1 - кранов 

19,1

з)  контора 4
Nитр+Nслуж+

Nмоп
3 12

31,1

Максимальная списочная численность рабочих Nраб=0,839N

Требуемая 

площадь 

инвентарных 

зданий, м2

Численность рабочих в наиболее многочисленную 

смену
Nраб/см=0,7Nраб

Ведомость расчета площадей санитарно-бытовых и 

административных помещений инвентарных зданий

ИТР (11%) Nитр=0,11N

Служащие (3,6%), МОП и охрана (1,5%)
Nслуж+NМОП=0,036N+ 

0,015N

Ведомость расчета отдельных категорий работающих на 

строительстве объекта

Наименование категории работающих Расчетная формула

Общая списочная численность работающих N

Итого площадь инвентарных зданий

Количество 

приборов, 

оборудования

Санитарно-бытовые помещения

Итого площадь санитарно-бытовых помещений на стройплощадке:

Административно-бытовые помещения

№   п/п
Наименование и тип 

помещений

Нормативный 

показатель м2 

на 1 чел.

Расчетная категория 

работающих
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Приложение В. Водопотребление/водоотведение на период строительства. 

 

   

Расход воды на 

площадке 

строительства 

за смену, л/см

Всего, м3. Источник
Объем стоков в 

смену л/см
Всего, м3. Водоприемник

1
Хозяйственно-бытовые 

нужды
25 375,0 11,81

Привозная вода в 

прицепе-цистерне.
375,0 11,81

в том числе питьевые 

нужды
3,5 52,5 1,65

Привозная 

бутилированная вода.
52,5 1,65

2 Прием душа 500 720,0 22,68
Привозная вода в 

прицепе-цистерне.
720,0 22,68

Итого 1095,00 34,49 1095,00 34,49

3
Промывка 

трубопроводов
- 0,08

Привозная вода в 

прицепе-цистерне.
- 0,08

4
Гидроиспытания 

трубопроводов
- 0,53

Привозная вода в 

прицепе-цистерне.
- 0,53

Итого 0,61 0,61

Примечания 

1. Потребность в воде  на период строительства  определяется по формуле:

                              Qтр = Qхоз-быт + Qпроизв,  где

Qхоз-быт, Qпроизв, Qпож - соответственно суммарная потребность в воде на хозяйственно-бытовые, производственные нужды (промывку и испытания), 

противопожарные нужды. 

2.  Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:

                             Qхоз-быт = q1*n1*T+q2*n2*Т, где

q1 - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/см. (25 л/см п.п.20 таблицы А.2 приложения А СП 30.13330.2016) 

n1 - общая списочная численность работающих (см. прил. Г ПОС Текстовой части) . 

Т - количество рабочих смен (суток) за весь период строительства.

q2 -расход воды на 1 душевую сетку л/сут.  (500 л/см п.п.21 таблицы А.2 приложения А СП 30.13330.2016) 

n2 - количество душевых сеток (см. приложение Д ПОС Текстовой части)

Из расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды можно выделить объем воды на питьевые нужды, который составляет 

3,5 л/см на 1 чел. согласно СанПиН 2.2.3.1384-3.

Вода для питья рабочих привозная бутилированная. Вода для хозяйственно-бытовых нужд привозная, доставка осуществляется в прицепе-цистерне для питьевой 

воды. Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02.

3. Объем воды для промывки и гидроиспытаний трубопроводов определен в приложении Г настоящей пояснительной записки. 

4. Поскольку на площадке  строительства не предусмотрена система противопожарного водопровода, то расход воды на нужды пожаротушения не дается. 

 Хозяйственно-бытовые нужды. 

Закрытый пластиковый 

резервуар-накопитель 

(септик-накопитель)

Промывка и гидроиспытания трубопроводов

емкость V=5м3

Водопотребление/водоотведение на период строительства.

№ п/п Цель

Расход 

воды на:

 1 человека/ 

1 душевую 

сетку,

л/см

Водопотребление Водоотведение
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Приложение Г. Расчет потребности в воде для проведения промывки и испытания 

трубопроводов. 

№ 
п/п 

  

длина, 
м 

Dу, 
мм 

V1 воды на 
промывку 

(см. прим.1) 
м3 

V2 воды на 
испытания 
(см. прим.2) 

м3 

Vmax воды  

  

1 трубы 105,1 80 0,08 0,53 0,61 

   
   

 
Примечания: 

 
    

   
    

 
1. Объем воды на промывку (V1) трубопровода (согласно ВСН 011-88): 

 
 

      
 V1=0,15**D

2
/4*L 

     
 

      
 

2. Объем воды на гидроиспытания (V2)  
   

 
      

 V2=*D
2
/4*L 

     
 

      
 

3. Объем емкости: 
     

 
      

 V3=1,4*(V1+V2), где 1,4-коэфф. наполнения емкости 
 

         

   



 

 

 

 

90 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 
 

      

1800-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Формат А4  

88 

 

Приложение Д. Ведомость потребности в площадях для складирования материалов. 
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п
л

о
щ

а
д

ь
, 

м
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Открытые складские площадки

1  Щебень, гравий, песок, ПГС м3 126 25,23 5 1,3 7 0,4 1,1 63,1

2 Трубы т 2,0 0,40 5 1,3 7 1,7 1,1 4,9

3
Сборный железобетон и бетонные 

конструкции
м3 51 10,13 5 1,3 7 1,0 1,1 72,4

4 Металлоконструкции т 2 0,40 5 1,3 7 3,3 1,1 9,4

Всего площадей открытых 

складских площадок:
149,9

Ведомость потребности в площадях для складирования материалов

№ 

п/п
Наименование ресурсов

Ед.      

изм.

Потребность в 

основных 

материалах (для 

открытых 

складских 

площадок)

Запас материалов Площадь склада, м2

1. Площадь открытых складских площадок определена по формуле:
Sтр = гр.5 х гр.8 х гр.9 х гр.10, где

Максимальная потребность в материалах,изделиях, полуфабрикатах в квартал, принята из ведомостей ресурсов сметной 
документации
2.Нормативная площадь склада на единицу измерения(гр.9) определена по табл. N29 [РН-73] с учетом площадей требуемых 
для устройства проходов и проездов
3.Требулемая площадь открытых складских площадок определена на основании нормативной площади на единицу  
физическог объема складируемых материалов.
4. Расчет нормативного запаса  основных материалов  и изделий (гр.6) на открытых складах строительства выполнен по 
нормативам приведенным в табл. 28 (РН-73), исходя из средневзвешенного показателя перевозок (по железной дороге и 
автотранспортом).
5. Коэффициенты, учитывающие неравномерное поступление (гр.10) и неравномерное потребление материалов и изделий 
(гр.7 приняты по технической части (РН-73) (пп.4.2.г;4.3)
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