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ЭР-31/17-23/2023 ПЗ – С       

Итм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Глазунов Н.М.   

Содержание тома 1.2 

Стадия Лист Листов 

 Урняева Е.Ю. 
 

 П 1 1 

 .   

ГБУ НО «Экология  

региона» 
Н.контр Глазунов Н.М.   

ГИП Урняева Е.Ю.   
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Содержание тома 1.2 

Обозначение Наименование Примечание 

ЭР-31/17-23/2023 ПЗ-С Содержание тома 1.2 Стр. 3 

ЭР-31/17-23/2023 ПЗ-ТЧ Текстовая часть Стр. 4 

ЭР-31/17-23/2023 ПЗ-П Текстовые приложения Стр. 35 

 Количество листов 113 
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ЭР-31/17-23/2023 ПЗ – ТЧ       

  Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Глазунов Н.М. 
 

 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

 Урняева Е.Ю. 
 

 П 1 110 

    

ГБУ НО «Экология  

региона» 
Н.контр Глазунов Н.М.   

ГИП Урняева Е.Ю.   
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Список исполнителей 

Должность Ф.И.О. Подпись 

Начальник отдела ЛНОРО ГБУ НО «Экология 

региона» 
Глазунов Н.М. 

 

Начальник отдела ЭП и РВП ГБУ НО 

«Экология региона» 
Урняева Е.Ю. 

 



 5 

 

      

ЭР-31/17-23/2023 ПЗ – ТЧ 

Лист 

      
1 

  Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

 

В
за

м
. 
и
н
в.

 №
 

 

  
  
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в.

 №
 п

о
д

п
. 

 

Содержание текстовой части 

Обозначение Наименование Примечание 

ЭР-31/17-23/2023 ПЗ – ТЧ А. Основание для разработки проектной 

документации 

Стр. 8 

Б. Исходные данные и условия для 

подготовки проектной документации 

Стр. 9  

В. Сведения о потребности объекта в 

топливе, газе, воде и электрической 

энергии 

Стр. 10 

Г. Сведения о категории земель, на 

которых располагается объект  

Стр. 22 

Д. Сведения об использованных в 

проектной документации изобретениях и 

о результатах проведенных патентных 

исследований 

Стр. 23 

Е. Технико-экономические показатели 

проектируемого объекта 

Стр. 24 

Ж. Сведения о наличии разработанных и 

согласованных специальных технических 

условий 

Стр. 25 
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Обозначение Наименование Примечание 

ЭР-31/17-23/2023 ПЗ – ТЧ З. Сведения о компьютерных программах, 

которые и использовались при 

выполнении расчетов конструктивных 

элементов зданий, строений и сооружений 

Стр. 29 

И. Обоснование возможности 

осуществления работ по этапам с 

выделением этих этапов 

Стр. 30 

К. Сведения о предполагаемых затратах, 

связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, 

переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Стр. 31 

Перечень нормативно-технических 

документов 

Стр. 32 

Текстовые приложения Стр. 33 

Таблица регистрации изменений Стр. 113 
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Текстовые приложения том 1.2 

Приложение А Техническое задание на выполнение работ Стр.35 

Приложение Б Градостроительный план земельного участка Стр. 54 

Приложение В Выписки из СРО Стр. 103 

Приложение Г Выписка из НОПРИЗ главного инженера проекта Стр. 107 

Приложение Д Письмо Департамента региональной безопасности 

Нижегородской области от 07.08.2023 №Сл-416-645454/23 
Стр. 108 

Приложение Е Письмо ПАО «ЗМЗ» от 18.09.2023 №Исх. №24-00/110 (о 

демонтаже) 
Стр. 110 

Приложение Ж Письмо ПАО «ЗМЗ» от 21.11.2023 №24-00/143 (о приеме 

жидких отходов) 
Стр. 111 

Приложение З Дополнительное соглашение № 2 к контракту на ПИР 

(отсутствие объектов капитального строительства) 
Стр. 112 
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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Проектная документация по объекту «Разработка проектной и рабочей документации по 

рекультивации полигона промышленных отходов ПАО «ЗМЗ»» разработана в соответствии с заданием 

на проектирование, документами об использовании земельного участка. 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 

использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, соблюдением технических 

условий. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом. 

 

 

Главный инженер проекта                                                                              Е.Ю. Урняева 
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А. Основание для разработки проектной документации 

 

Проектная документация по объекту: «Разработка проектной и рабочей документации по 

рекультивации полигона промышленных отходов ПАО «ЗМЗ» разработана на основании: 

- договора от 30 мая 2023 г. №31/17-23, заключенного между публичным акционерным обществом 

«Заволжский моторный завод» (ПАО «ЗМЗ») и государственным бюджетным учреждением 

Нижегородской области «Экология региона»; 

- техническое задание к договору от 30 мая 2023 г. №31/17-23 на выполнение работ по разработке 

проектной и рабочей документации по рекультивации полигона промышленных отходов ПАО «ЗМЗ» 
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Б. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

 

Проектируемый объект не является объектом капитального строительства (не ведется 

капитальное строительство или реконструкция объекта капитального строительства) в соответствии с 

ст.1 п.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Производство работ предусматривается исключительно на земельном участке с кадастровым 

номером 52:17:0010109:1, находящемся в ведении ПАО «ЗМЗ». Использование временного отвода 

иных земель и земельных участков проектом не предусмотрено. 

В соответствии с Техническим заданием к договору № 31/17-23 от 30 мая 2023г. (Приложение 

А), объект расположен по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, 6,6 км юго-западнее 

Шеляуховской сельской администрации на земельном участке с кадастровым номером 

52:17:0010109:1 

Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 52:17:0010109:1 

представлен в приложении Б. 

Расширенная выписка из Единого государственного реестра недвижимости (предоставлена 

Заказчиком) на земельный участок с кадастровым номером 52:17:0010109:1 представлена в составе 

Приложения В. 

В соответствии с Техническим заданием к договору объект имеет следующие параметры: 

Состав объектов полигона: ограждение, кольцевые сооружения, карты для размещения отходов, 

скважины для мониторинга состояния грунтовых вод (три куста по 2 скважины), бытовые помещения, 

система автономного освещения, видеонаблюдение. 

Реализованная площадь полигона – 140 000 м2 (14 га); 

Нереализованная площадь полигона – 6 000 м2 (6 га); 

Площадь полигона, фактически занятая отходами – 50 075 м2 (5 га);  

Объем свалочных масс ориентировочно – 410 тыс. тонн; 

Глубина тела полигона – 2,5 – 3 м; 

Виды вывозимых отходов – твердые и жидкие отходы 3-4 классов опасности  

Расстояние от полигона до ближайших градостроительных объектов: 

 - В радиусе 1 км от периметра земельного участка жилые объекты не зарегистрированы. 

- К юго-востоку в 650 м протекает р. Черная. 

- К северу, северо-западу в 120-150 м, к северо-востоку в 650 м находится массив заброшенных 

заболоченных торфоразработок. 

- К юго-западу в 30-50 м от границы земельного участка расположены садово-огородные 

участки. Данные о межевании и постановке указанных земельных участков на кадастровый учет, а 

также данные об их принадлежности у Заказчика отсутствуют. 
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Количество карт полигона – 7 оборудованных, 3 законсервированные, 3 перспективные. 

Ведомственная принадлежность: ПАО «ЗМЗ» 

Объект не относится к объектам капитального строительства. 

Объект учтен в ГРОРО под номером 52-00015-ХЗ-00592-250914, код объекта 22-0152-001549-

П. 

Полигон является природоохранным сооружением и предназначен для централизованного 

сбора и захоронения отходов промышленных предприятий.  

Основаниями для проектирования и строительства полигона захоронения промышленных 

отходов являлись: 

- Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 11.04.91 г. «О 

первоочередных мерах по оздоровлению экологической обстановки в Нижегородской области»; 

- Распоряжение исполнительного комитета областного Совета народных депутатов 

Горьковской области от 24.12.86 г. №1005-р; 

- Задание ОАО «ЗМЗ» № 92-ПБ-60 от 16.05.92 г. на проектирование временного полигона на 

захоронение промышленных отходов. 

Распоряжением Горьковского облисполкома №1005 от 24.12.86 г. и распоряжением №339-Р от 

08.04.94 г. Балахнинского района Нижегородской области был отведен земельный участок площадью 

20 га для полигона промышленных отходов.  

Расположение и строительство объектов полигона осуществлялось согласно проектной 

документации: 

− Технико-экономическое обоснование строительства полигона захоронения 

промышленных отходов, Проект №51-Ж-ПП-1,1-93, выполнен АО «Гипродвигатель», 

г. Ярославль 1993 г.; 

− Обоснование совместного захоронения промышленных отходов III, IV классов 

опасности отходов, 1998 г.; 

− Рабочий проект строительства полигона захоронения промышленных отходов 

Заволжского моторного завода, 2000 г.  

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями нормативной и 

нормативно-технической документации, имеет положительные заключения экспертиз, 

представлена в Приложении И тома ИЭИ. 

Полигон промотходов предназначен для складирования, захоронения и частичной 

переработки отходов Заволжского моторного завода. Год начала размещения отходов – 1988. 

 По периметру полигона установлены столбы, металлическое ограждение с колючей 

проволокой. В целях предотвращения попадания на площадку полигона поверхностных вод с 

прилегающей территории, по периметру предусмотрены кольцевые сооружения, и, наоборот, в 
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целях предотвращения перетекания поверхностных вод с территории полигона предусмотрен 1,5 

метровый земляной вал (Рисунок 1.2.1). 

 

Рисунок 1.2.1 – Кольцевые сооружения 

В целях обеспечения противопожарной безопасности в процессе эксплуатации полигона 

был предусмотрен сухотруб для подачи, в случае необходимости, воды к картам захоронения 

твердых отходов. Запитка сухотруба водой обеспечивалась от противопожарной насосной.  

На территории участка также есть искусственный водоем, предназначенный для хранения 

воды в целях пожаротушения. Искусственный водоем имеет вытянутую форму длиной 40 м и 

максимальной шириной 7 м. Площадь зеркала составляет 0,02 га. Глубина 0,8 м. Урез воды 82,59 м 

(Рисунок 4.2.2). 

 

Рисунок 1.2.2 - Пожарный водоем 
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Территория полигона разбита на две зоны – производственную и вспомогательную, 

административно-хозяйственную (рисунок 1.2.3).  

В границах земельного участка расположены следующие здания и сооружения: 

- гараж; 

- прожекторная мачта; 

- насосная станция пожаротушения; 

- скважины; 

- здания мобильные; 

- административно-бытовое здание; 

- дизель-генераторная; 

- трубопровод противопожарного водоснабжения; 

- кольцевые водоотводные сооружения; 

- резервуар (склад селитры); 

- резервуар; 

- склад ртутных ламп; 

- ограждение карты промотходов; 

- ограждение отстойника. 
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Рисунок 1.2.3 – Административно-хозяйственная и производственная зоны 

Производственная зона разделена на карты, используемые для захоронения твердых и 

жидких отходов. Глубина всех карт 2,5-3,0 м от отметки чистого дна до уровня грунта.  

Первые карты для размещения отходов №№1, 2, 3, 4, 10, 18 – это обычные необорудованные 

котлованы, бывшие выработки торфоразработок. Ситуационный план в период эксплуатации 

полигона представлен на рисунке 1.2.5. 

Складирование нефтепродуктов на полигоне в котлованы №1,2,3,10,18 производилось с 

1988 по 1995 года. Котлованы №1,2,3 – были предназначены для складирования обводненных 

нефтепродуктов, приуроченных к маслам (масло-шламовые отходы), относящихся к III классу 

опасности; котлованы №10,18 – для складирования твердых отходов IV класса опасности.  

Котлованы №1,2,3,10,18 не были оборудованы гидроизоляционным основанием. По мере 

заполнения существующих котлованов происходило строительство новых карт, согласно 

проектной документации. Согласно Технико-экономическому обоснованию строительства 

полигона захоронения промышленных отходов, разработанному в 1993 г., отходы из котлованов, 
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не оборудованных гидроизоляционным основанием, должны были перемещаться во вновь 

строящиеся оборудованные карты.  

При строительстве новых карт для исключения фильтрации через основание котлованов и 

загрязнение грунтовых вод предусматривалось устройство изолирующих оснований: 

−  для котлованов захоронения IV класса опасности – грунто – битумо-бетонное; 

− для котлованов захоронения III класса опасности – асфальто-полимеро-бетонное. 

С 1995 года жидкие отходы складировались в котлованы №4,5,6, которые были 

оборудованы гидроизоляционным основанием, состоящим из следующих слоев: уплотненный 

песок, обработанный горячим битумом и цементом, грунт 50 см, слой щебня толщиной 100 мм, 5-

8 см мелкозернистого асфальтобетона, бетон 150 мм, горячий битум с защитным слоем песка 10 

мм. 

В котлованы №10,18 (не оборудованные гидроизоляционным основанием) и №19, 

оборудован гидроизоляционным основанием, состоящим из слоев: уплотненный песок, щебень, 

мелкозернистый асфальтобетон, горячий битум, осуществлялось складирование твердых 

производственных отходов, относящихся к III и IV классам опасности.   

Кроме того, на полигоне были установлены две металлические ёмкости объемом 18 м3, для 

хранения цианосодержащих отходов. Заполнена только одна емкость, 1/6 ее объема (Рисунок 

1.2.4). 

Конструкция емкости обеспечивает полную защиту отходов от воздействия атмосферных 

осадков и обеспечивает защиту грунтовых и поверхностных вод от загрязнения токсичными 

веществами. 

  

Рисунок 1.2.4 – Емкости для хранения цианосодержащих отходов 
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Все твердые и пастообразные отходы III-IV классов опасности, за исключением шламов 

закалочных и селитровых ванн, подлежали совместному захоронению в картах, обеспеченных 

грунтобитумно-бетонным противофильтрационным экраном.  

Обоснование возможности совместного захоронения отходов выполнено в продолжении 

развития проектно-технической документации на полигон промышленных отходов 

генпроектировщиком АО «Гипродвигатель» г. Ярославль. Согласно требованиям санитарных 

правил, захоронения отходов IV класса опасности послойное, на всю площадь эксплуатируемой 

карты, с созданием внутренних и внешних изолирующих слоев. В качестве изолирующего слоя 

для внутренних изолирующих слоев использовались отходы IV класса опасности. Для верхней 

части изолирующего слоя использовались сброженные осадки биологических очистных 

сооружений. 

Также карты обеспечены дренажными трубами, позволяющими контролировать уровень 

фильтрата и по необходимости производить его откачку. Фильтрат предусмотрено было 

откачивать вакуумными автоцистернами и отвозить на очистку на биологически очистные 

сооружения. 

К концу 1999 года фактически отходами производства было заполнено 9 котлованов: 

№1,2,3,4,5,6,10,18,19.  

На 2000 год вывезено на полигон 310 тыс. тонн отходов, в том числе 196 тыс. тонн твердых 

и 114 тыс. тонн жидких.  

С внедрением технологии по переработке жидких отходов, котлованы №№1, 2, 3, и карты 

№№5, 6, 31, заполненные жидкими отходами, освобождались и использовались под захоронение 

твердых отходов.  

На полигоне применялась технология высокоскоростной сепарации. Технология 

переработки нефтешламов - методом высокоскоростной сепарации на установке фирмы «Альфа- 

Лаваль». Производительность установки по переработке нефтешламовых отходов составляла 5 

м3/час (порядка 30 тыс. м3/год), что обеспечивало одновременную переработку вновь 

образующихся и ранее вывезенных на полигон нефтешламов. Высокоскоростная сепарация 

позволяла разделить отходы на три фракции. Самая легкая фракция – масла могли использоваться 

в качестве жидкого топлива или вывозится на регенерацию на нефтебазу. Средняя фракция – 

загрязнённая вода направлялась на биологическую очистку на БОС. Тяжелая фракция – 

загрязненные нефтепродуктами минеральные вещества, представляющие пастообразные отходы 

вывозились на захоронение на полигон. 

На 2010 год котлованы №8 и №19 объединены. Котлованы № 1,2,3 и карты № 6,31 засыпаны 

твердыми промышленными отходами. Котлован №1 объединен с котлованом №10.  
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Территория котлованов №1,2,3,10,18 с грунтовым основанием рекультивирована. 

Рекультивация производилась путем перемещения отходов в другие карты, переработки жидких 

отходов на установке «Альфа-Лаваль» и пересыпкой инертными материалами, и растительным 

грунтом. Рекультивация проводилась в соответствии с Инструкцией по эксплуатации полигонов и 

технологическим регламентом использования песка с песколовок и илового осадка БОС для 

рекультивации, в 2012-2015 г. 

Год прекращения складирования отходов на полигоне – 2016. 

 

Рисунок 1.2.5 - Ситуационный план в период эксплуатации полигона 

Существующее положение на момент проведения изысканий, июль 2023 г. 

− фактически заполнено отходами 7 оборудованных карт (рисунок 1.2.8). 

− карты №№19,7,5,6,31, заполнены твердыми отходами. Слои основания карт твердых 

отходов – уплотненный песок, щебень, мелкозернистый асфальтобетон, горячий битум; 
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Рисунок 1.2.6 – Карта №5 размещения твердых отходов 

 

− карты №№4,32, заполнены жидкими отходами. Слои основания карт жидких отходов – 

уплотненный песок, обработанный горячим битумом и цементом, грунт 50 см, слой щебня 

толщиной 100 мм, 5-8 см мелкозернистый асфальтобетон, бетон 150 мм, горячий битум с 

защитным слоем песка 10 мм.  

 

 

Рисунок 1.2.7 – Карта №32 размещения жидких отходов 
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− две металлические ёмкости объемом 18 м3, для хранения цианосодержащих отходов. 

Заполнена только одна емкость, 1/6 ее объема. 

− котлованы с грунтовым основанием №№ 1,2,3,10,18 рекультивированы. 

− карты №№12,13,33 – перспективные, не имеют оборудованное бетонное основание.  

− площадь земельного участка с размещенными отходами - 199 868 м2 (19,99 га). 

− реализованная площадь полигона (площадь рекультивации) – 89 877 м2 (8,99 га). 

− нереализованная площадь полигона – 109 991 м2 (11 га). 

− объем свалочных масс ориентировочно – 410 892,253 тонны. 

 

 Рисунок 1.2.8 – План промышленного полигона (существующее положение) 

Отходы, размещенные на полигоне, представлены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 – Перечень отходов, размещенных на полигоне ПАО «ЗМЗ» 

№ 

п/п 
Наименование отхода Код ФККО 

Размещено 

отходов на 

2023 год, т 
(информация из 

реестра ОНВОС) 

1 

отходы зачистки масляных закалочных 

ванн при термической обработке 

металлических поверхностей 

3 61 058 12 39 3 16,338 

2 шлам шлифовальный маслосодержащий 3 61 222 03 39 3 23889,667 

3 
осадок ванн фосфатирования, 

содержащий фосфаты цинка 7 % и более 
3 63 312 01 33 3 226,354 
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(в пересчете на цинк) 

4 
осадки нейтрализации гальванических 

стоков цинкования и оловянирования 
3 63 485 31 39 3 5,608 

5 

смесь осадков обезвреживания 

кислотно-щелочных, хромсодержащих и 

циансодержащих стоков гальванических 

производств карбонатом натрия 

3 63 485 91 39 3 45,872 

6 
шлам гидрофильтров окрасочных камер 

с водяной завесой 
3 63 512 21 39 3 208,444 

7 
отходы смазок на основе нефтяных 

масел 
4 06 410 01 39 3 23,4 

8 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 0,294 

9 отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4 3893,246 

10 
отходы графита при производстве 

графитовых пресс-форм 
3 48 535 11 20 4 37,774 

11 

окалина замасленная прокатного 

производства с содержанием масла 

менее 15 % 

3 51 501 02 29 4 354,855 

12 
песок формовочный горелый 

отработанный малоопасный 
3 57 150 01 49 4 252802,345 

13 

пыль (порошок) от шлифования черных 

металлов с содержанием металла 50 % и 

более 

3 61 221 01 42 4 67,372 

14 

отходы упаковочных материалов из 

бумаги, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 

%) 

4 05 912 02 60 4 8023,063 

15 

бочки картонные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 05 912 22 60 4 0,880 

16 

тара полиэтиленовая, загрязненная 

лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 

4 38 111 02 51 4 1,477 

17 

тара полиэтиленовая, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание менее 

15%) 

4 38 113 01 51 4 1,625 

18 

тара из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 68 111 02 51 4 38,934 

19 
осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный 
7 21 100 01 39 4 413,414 

20 

мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации малоопасный 

7 22 101 01 71 4 13,080 

21 

осадок с песколовок при очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод малоопасный 

7 22 102 01 39 4 305,117 
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22 

осадок биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод обезвоженный 

методом естественной сушки 

малоопасный 

7 22 221 11 39 4 2,38 

23 

осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

7 23 102 02 39 4 12452,792 

24 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 86976,071 

25 
смет с территории предприятия 

малоопасный 
7 33 390 01 71 4 3158,944 

26 
мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный 
8 12 901 01 72 4 29,635 

27 
лом футеровки пламенных печей и печей 

переплава алюминиевого производства 
9 12 110 02 21 4 3412,379 

28 

лом футеровки разливочных и 

вакуумных ковшей алюминиевого 

производства 

9 12 110 03 21 4 3342,676 

29 

обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 761,121 

30 

опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 205 02 39 4 1897,580 

31 
отходы известняка, доломита и мела в 

кусковой форме практически неопасные 
2 31 112 01 21 5 694,245 

32 обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5 3318,25 

33 бой шамотного кирпича 3 42 110 01 20 5 735,031 

34 
пищевые концентраты, утратившие 

потребительские свойства 
4 01 692 11 20 5 14,000 

35 

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 04 140 00 51 5 1293,036 

36 
отходы пленки полиэтилена и изделий из 

нее незагрязненные 
4 34 110 02 29 5 3,126 

37 
лом и отходы изделий из полиамида 

незагрязненные 
4 34 171 01 20 5 2380,771 

38 лом изделий из стекла 4 51 101 00 20 5 5,596 

39 шкурка шлифовальная отработанная 4 56 200 01 29 5 45,461 

ИТОГО 410 892,253 
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В. Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической энергии 

 

Потребность строительства в энергоресурсах, топливе и воде определена в соответствии с 

рекомендациями СП 12-102-2001 «Механизация строительства. Расчет расхода топлива на работу 

строительных машин» и МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива для строительных машин». 

Потребность строительства в топливе составляет 908,62 кг х 494 дня = 448,858 тонн за весь 

период.  

Потребность в газе отсутствует. 

Потребность в воде на производственные нужды 4 446 м3/период хозяйственно-бытовые и 

питьевые нужды составит 2,268 м3/сутки или 1 120,392 м3/период, для ванны 23,3 м3/период для 

мойки колес – 1,25 м3/сутки и 124,5 м3/период, расход воды для пожарного водоема – 54 м3/сутки 

(принимается объем пожарного пруда – 60 м3). 

Общая потребность в электроэнергии составит 26,45 кВА или 21,2 кВт. В этой связи для 

обеспечения строительной площадки автономным электроснабжением принимается ДГУ мощностью 

30,0 кВт. 

Подробные расчеты потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической энергии 

представлены в пункте Л тома 7 ЭР-31/17-23/2023-ПОС.  
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Г. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 09.07.2019 № 

99/2019/271702349 земельный участок с кадастровым номером 52:17:0010109:1, на котором 

расположен Объект, относится к категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с видом разрешенного 

использования «Под промсвалку ОАО «ЗМЗ». 
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Д. Сведения об использованных в проектной документации изобретениях и о 

результатах проведенных патентных исследований 

 

В проектной документации специальные изобретения не использовались, патентные 

исследования не проводились. 
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Е. Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

Рекультивация земельного участка, занятого полигоном промышленных отходов, 

осуществляется путем проведения технических и биологических мероприятий, в соответствии с п. 8 

«Правил проведения рекультивации и консервации земель», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2018 №800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и 

консервации земель». 

Проектирование мероприятий по рекультивации земельных участков, к объектам капитального 

строительства не относятся. 

Продолжительность строительства объекта принимаем в соответствие с заданием на 

проектирование.  

Продолжительность технической рекультивации 2 года (24 мес), в т.ч. подготовительный 

период строительства – 1,0 мес.  

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 3 года (36 мес).  

Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе рекультивации: от 18 до 24 дней 

в год. 

На объекте предусматривается круглогодичный режим работы в 2 смены, с перерывом на обед 

60 мин в течение смены. Снабжение механизмами, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками - исполнителями работ, путем доставки автотранспортом. 

Складирование материалов предусмотрено в пределах «штабной» площадки. В процессе 

производства работ необходимо организовать контроль и приемку поступающих механизмов и 

материалов. 

При определении единой организационной схемы производства работ учитывается следующее: 

- производство работ по перевалке отходов, земляные работы ведутся силами генподрядной 

организации с привлечением субподрядных организаций; 

 - снабжение материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ, с 

доставкой автотранспортом с баз, карьеров, заводов материалов и изделий; 

- обеспечение производства работ водой осуществляется путем её доставки автоцистерной; 

- обеспечение производства работ энергоресурсами осуществляется от передвижных дизельных 

электростанций; 

- обеспечение производства работ канализацией не предусмотрено. Канализационные стоки 

образующиеся на участке производства работ от душевых и умывальных предусмотрено сбрасывать 

во временную влагонепроницаемую накопительную ёмкость. Периодически, образующиеся стоки 

откачиваются илососной машиной специализированной организации и вывозятся на 

специализированный объект обращения с данными отходами; 
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- покрытие потребности в рабочих, участвующих в производстве работ, предусматривается за 

счет имеющихся в наличии у генподрядной и субподрядных организаций. При необходимости 

возможно производство работ вахтовым методом, на усмотрение подрядной организацией; 

- механизация работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, 

сокращение объемов не производительного ручного труда за счет применения наиболее эффективных 

строительных машин, оборудования и средств малой механизации; 

- виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из 

конструктивных и объемно-планировочных решений, а также темпов и условий производства работ; 

- в процессе производства работ должно быть обеспечено соблюдение строительных норм, 

правил и стандартов. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности работ при рекультивации полигона промотходов ПАО «ЗМЗ» Нижегородской 

области проектной документацией предусматривается два периода производства работ: 

подготовительный и основной. 

Основной период включает два этапа: 

- Техническая рекультивация; 

- Биологическая рекультивация. 

На техническом этапе рекультивации свалки предусмотрены следующие мероприятия: 

- срезка, перемещение отходов в формируемое свалочное тело; 

- формирование свалочного тела с откосами 1:3; 

- сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа; 

- создание многофункционального рекультивационного защитного экрана. 

В биологический этап для свалочного тела предусмотрены следующие работы:  

- подготовка почвы под озеленение;  

- подбор ассортимента посадочного материала; 

- посев трав (на плато объекта размещения отходов); 

- посев трав (на плато свалочного тела); 

- укладка биоматов (на откосы карт); 

- посадка деревьев; 

- посев трав (за границей защитных противофильтрационных экранов); 

- уход за озеленением. 

Проектом предусмотрена рекультивация карт №5,7,19,31,4,32: 

1. Откачка жидких отходов из карт № 4, 32 и вывоз с участка. 

2. Срезка сухих промышленных отходов на картах №5, 6, 31 до отметок существующего 

рельефа по границе распространения свалочных масс с перемещением отходов в карты №4 и №32. 
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3. Устройство единого противофильтрационного защитного экрана на территории карт №5, 6, 

31. 

4. Формирование тел карт №4 и 32 из отходов (перемещаемых с карт №5, 6, 31) с откосами 1:3 

и устройство противофильтрационных экранов. 

5. Формирование карт №7, 19 путем выполаживания откосов до 1:3 и перемещения отходов на 

вершину карт. 

6. Устройство противофильтрационных защитных экранов на картах № 7 и 19. 

7. Посадка саженцев деревьев – ивы белой на территории законсервированных карт №1, 2, 3, 

10, 18 с шагом 5,0 м. 

8. Устройство и восстановление газона за пределами защитных противофильтрационных 

экранов рекультивируемых карт в границах благоустройства. 

Предусмотрено строительство дренажной газосборной системы на рекультивируемых картах. 

Устройство системы газового дренажа осуществляется в период технической рекультивации. 

Запроектирована система пассивной дегазации. 

Скважины для пассивной дегазации монтируются после закрытия свалки, путем устройства 

двух буровых колодцев диаметром 600 мм до отметки -4,0 м от поверхности верха сформированной 

поверхности свалки, перекрытого слоем изоляционного грунта, в которые помещается 

перфорированная полиэтиленовая труба, диаметром 160 мм.  

Значения технико-экономических показателей представлены в таблице 1.2.2. 
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Таблица 1.2.2 – Технико-экономические показатели  

  

НАИМЕНОВАНИЕ 

Площадь              

(в границах  

по ГПЗУ), м2 

Примечание 

1 Площадь земельного участка по ГПЗУ 199 868,00   

2 Площадь проектирования (рекультивации), в т.ч. 89 877,00   

3 Площадь застройки, в т.ч.: 40 823,00   

3.1 Объединенные карты №5,6,31 15 265,00   

3.2 Карта №7 9 452,00   

3.3 Карта №19 6 550,00   

3.5 Карта №4 4 521,00   

3.6 Карта №32 5 035,00   

4 Площадь покрытий, в т.ч.    

4.1 Площадь озеленения 49 054,00   

5 Площадь неосваиваемого участка 109 991,00   
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Ж. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий 

Переустройство сетей проектом не предусмотрено. При разработке проектной документации 

специальные технические условия не разрабатывались и не согласовывались. 

  



 30 

 

      

ЭР-31/17-23/2023 ПЗ – ТЧ 

Лист 

      
26 

  Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

 

В
за

м
. 
и
н
в.

 №
 

 

  
  
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в.

 №
 п

о
д

п
. 

 

З. Сведения о компьютерных программах, которые и использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

 

1. Google Earth Pro 7.3.4.8248 (64-bit) (открытое программное обеспечение); 

2. Geoscan «ГИС Спутник» 1.4.11478. Бессрочная локальная коммерческая лицензия; 

3. nanoCAD x64 Plus 8.5.4131.2629. Бессрочная локальная коммерческая лицензия; 

4. Платформа nanoCAD x64 21.0.5699.3427. Коммерческая сетевая лицензия; 

5. Платформа nanoCAD с адаптером СПДС 21.0.3427.5637. Коммерческая локальная лицензия; 

6. nanoCAD Стройплощадка 21. Коммерческая локальная лицензия; 

7. nanoCAD GeoniCS x64 21.0.4 (с модулем Генплан). Коммерческая сетевая лицензия; 

8. Microsoft Office 2016 (x64) Коммерческая локальная лицензия. 
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И. Обоснование возможности осуществления работ по этапам с выделением этих этапов 

 

Продолжительность строительства объекта принимается в соответствии с заданием на 

проектирование. 

Продолжительность технической рекультивации 2 года (24 мес), в т.ч. подготовительный 

период строительства – 1,0 мес. 

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 3 года (36 мес). 

Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе рекультивации: от 18 до 24 дней 

в год. 
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К. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 

 

Проектной документацией предусмотрен демонтаж зданий и сооружений, высвобождение и 

расчистка места строительства с последующим вывозом непригодных конструкций, материалов, 

строительных отходов и мусора на специально оборудованные и отведенные для этого места.  

Изделия, применяемые повторно (металл и ж/б изделия), утилизируются по решению заказчика. 

Стоимость работ по демонтажу в соответствии со сметной документацией составит ... рублей.  

Переселение людей и перенос сетей инженерно-технического обеспечения не требуется. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

2. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. № 200-ФЗ; 

5. Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

6. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-гополучии 

населения»; 

7. Федеральный закон от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

8. Федеральный закон от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах»; 

9. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

10. Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-мятниках 

истории и культуры) народов РФ; 

11. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

12. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

13. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 

14. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

15. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

16. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

17. СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического 

мониторинга»; 

18. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 

19. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 



 34 

 

      

ЭР-31/17-23/2023 ПЗ – ТЧ 

Лист 

      
30 

  Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

 

В
за

м
. 
и
н
в.

 №
 

 

  
  
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в.

 №
 п

о
д

п
. 

 

20. СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-снабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

21. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». 

22. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018г. № 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель»; 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении 

правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»; 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «Об утверждении 

положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

26. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации; 

27. ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и 

земельных участков. Восстановление биологического разнообразия»; 

28. ГОСТ Р 59057-2020 «Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель»; 

29. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26.12.2019 г. 

№ 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных 

единичных расценках и отдельных составляющих к ним»; 

30. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26.12.2019 г. 

№ 871/пр «Об утверждении сметных норм на строительные работы»; 

31. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 г. 

№ 507/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению сметных норм»; 

32. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 

999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»; 
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Приложение А. Техническое задание на выполнение работ 
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Приложение Б – Градостроительный план земельного участка
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Приложение В – Выписки из СРО
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Приложение Г – Выписка из НОПРИЗ главного инженера проекта 
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Приложение Д – Письмо Департамента региональной безопасности Нижегородской области от 

07.08.2023 №Сл-416-645454/23 
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Приложение Е – Письмо ПАО «ЗМЗ» от 18.09.2023 №Исх. №24-00/110 (о демонтаже) 
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Приложение Ж – Письмо ПАО «ЗМЗ» от 21.11.2023 №24-00/143 (о приеме жидких отходов) 
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Приложение З – Дополнительное соглашение № 2 к контракту на ПИР (отсутствие объектов 

капитального строительства) 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 

страниц 

(листов) в 

док. 

Номер 

док. 

Подп. Дата 

Измене

нных 

Заменен

ных 

Новых аннулирова

нных 

    

         

         

         

         

         

         

 


