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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер
тома

Обозначение Наименование

Проектная документация

Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде

1 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-А

Раздел А. Пояснительная записка и эколого-экономическое 
обоснование работ по ликвидации объекта НВОС

2 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по 
ликвидации объекта НВОС

2.1 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по 
ликвидации накопленного вреда. Графическая часть

3 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-В

Раздел В. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на
проведение работ по ликвидации объекта НВОС

Этап 2. Рекультивация земель

1 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-А

Раздел А. Пояснительная записка

2 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-Б

Раздел Б. Эколого-экономическое обоснование 
рекультивации земель

3 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-В

Раздел В Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель

3.1 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-В

Раздел В. Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель. Графическая часть

4 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-Г

Раздел Г. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на 
проведение работ по рекультивации земель

ОВОС

МК № 2045/19 
(25/2019)-ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. 
Текстовая часть

МК № 2045/19 
(25/2019)-ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Расчеты

МК № 017 (24/2019)-2-В
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Состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе результатов
обследования земель

Участок №1. х. Плотников-2

Участок №2. х. Карагичевский

Участок №3. х. Рогожин

Участок №4. х. Троицкий

Участок №5. п. Реконструкция

Участок №6. с. Сидоры

Участок №7. х. Большая Глушица

Участок №8. х. Сенной

Участок №9. х. Раздоры

Участок №10. х. Субботин

Участок №11. х. Княжеский-1

Участок №12. х. Катасонов

Участок №13. х. Сеничкин

Участок №14. х. Зиновьев

Участок №15. х. Отруба

Участок №16. х. Ильменский-1

Участок №17. х. Большой

Участок №18. х. Староселье

Участок №19. х. Глинище

Участок №20. х. Сухов-2 (1)

Участок №21. х. Сухов-2 (2)

Участок №22. х. Черемухов

Участок №23. х. Демочкин

Участок №24. ст. Арчединская (1)

Участок №25. ст. Арчединская (2)

Участок №26. х. Безымянка

Участок №27. п. Отрадное

В  районах  участков  1...5,8,11...17,21,22,24,25,27  преобладающими  являются
южные черноземы с содержанием гумуса до 3-6%.

Породообразующие  породы  на  указанных  выше  участках  представлены
суглинками незасоленными с активной щелочной реакцией pH=8,15...6,80.

Породообразующие  породы  на  участке  23  представлены  супесями
незасоленными с активной щелочной реакцией pH=7,5.

МК № 017 (24/2019)-2-В
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Породы,  с  малым содержанием гумуса и  являются потенциально-пригодными
породами для проведения биологического этапа рекультивации.

Для  достижения  нормативов  качества  окружающей  среды  и  улучшения
агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почв территории
земельных указанных  участков, после  окончания  Этапа  1  «Ликвидация  объекта
накопленного  вреда  окружающей  среде» необходимо  провести  комплекс
мероприятий  по  рекультивации  земель  для  создания  устойчивого  ландшафта  с
проведением противоэрозионных мероприятий посредством посева травосмеси на
спланированной территории, включающих следующие виды работ:

Подготовительные работы:

• вынос «в натуру» границ участков работ.

Технический этап рекультивации:

• мелиоративная обработка территории.

Биологический этап рекультивации:

• подготовка территории под посев травосмеси;

• посев травосмеси;

• уход за посевами.

В районах участков 6,7,9,10,18,19,26 преобладающими являются пески.

Породообразующие породы на указанных выше участках представлены песками
незасоленными с активной щелочной реакцией pH=7,33...6,60. Породы с отсутствием
гумуса  и  являются  потенциально-пригодными  породами  для  проведения
биологического этапа рекультивации.

Для  достижения  нормативов  качества  окружающей  среды  и  улучшения
агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почв территории
земельных указанных  участков, после  окончания  Этапа  1  «Ликвидация  объекта
накопленного  вреда  окружающей  среде» необходимо  провести  комплекс
мероприятий  по  рекультивации  земель  для  создания  устойчивого  ландшафта  с
проведением противоэрозионных мероприятий посредством посадки сеянцев сосны
высотой не менее 15 см на спланированной территории, включающих следующие
виды работ:

Подготовительные работы:

• вынос «в натуру» границ участков работ.

Технический этап рекультивации:

• мелиоративная обработка территории.

Биологический этап рекультивации:

• подготовка территории под посадку сеянцев;

• посадка сеянцев

• уход за посадками.

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации
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Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации
земель

Работы по рекультивации проводятся на всех участках.

Последовательность  работ  по  рекультивации определена  из  технологической
взаимосвязи  и  включает  в  себя  подготовительные  работы,  технический  и
биологический этапы рекультивации.

По  переданной  Заказчиком  проектной  документации  Подрядчик  производит
разбивку  земельных участков производства  работ  с  выносом  «в  натуру»  границ
посредством  закрепления  с  помощью  деревянных  или  металлических  кольев  с
указанием на них номеров,  соответствующих разбивочной схеме. По завершению
разбивочных  работ  Подрядчику  необходимо  представить  Заказчику  на
освидетельствование  закрепленные  границы  с  оформлением  соответствующего
акта.

Технический этап рекультивации состоит из следующих видов работ:

• мелиоративная обработка территории.

Биологический этап рекультивации на участках 1...5,8,11...17,20...25,27 включает:

• подготовка территории под посев травосмеси;

• посев травосмеси;

• уход за посевами.

Учитывая,  что  рекультивация  проводится  для  земель  использовавшихся  для
размещения  отходов  различных  классов  опасности,  предусматривается
использование перспективного метода биологической мелиорации с использованием
растений, способных накапливать тяжелые металлы в вегетативных органах. Таким
образом растения будут дренировать возможные загрязнители из почвенного слоя и
накапливать их в своей биомассе.

На  участках 1...5,8,11...17,20...25,27  предусматривается  высев  смеси  семян
засухоустойчивых травянистых растений.

Биологический этап рекультивации на участках 6,7,9,10,18,19,26 включает:

• подготовка территории под посадку сеянцев;

• посадка сеянцев

• уход за посадками.

Учитывая, что на указанных участках породообразующие породы представлены
песками,  проектом  принято  использования  для  биологической  рекультивации
растений способных произрастать на песках.

На участках 6,7,9,10,18,19,26 предусматривается посадка сеянцев сосны.

Площади рекультивации:

• Участок №1. х. Плотников-2 - 63 758 м2

• Участок №2. х. Карагичевский - 76 612 м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации
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• Участок №3. х. Рогожин - 15 375 м2

• Участок №4. х. Троицкий - 11 687 м2

• Участок №5. п. Реконструкция - 40 020 м2

• Участок №6. с. Сидоры - 79 808 м2

• Участок №7. х. Большая Глушица - 105 002 м2

• Участок №8. х. Сенной - 81 745 м2

• Участок №9. х. Раздоры - 32 043 м2

• Участок №10. х. Субботин - 73 263 м2

• Участок №11. х. Княжеский-1 - 8 325 м2

• Участок №12. х. Катасонов - 40 187 м2

• Участок №13. х. Сеничкин - 15 072 м2

• Участок №14. х. Зиновьев - 2 724 м2

• Участок №15. х. Отруба - 38 451 м2

• Участок №16. х. Ильменский-1 - 10 529 м2

• Участок №17. х. Большой - 65 354 м2

• Участок №18. х. Староселье - 11 658 м2

• Участок №19. х. Глинище - 15 713 м2

• Участок №20. х. Сухов-2 (1) - 16 500 м2

• Участок №21. х. Сухов-2 (2) - 20 199 м2

• Участок №22. х. Черемухов - 2 131 м2

• Участок №23. х. Демочкин - 4 402 м2

• Участок №24. ст. Арчединская (1) - 36 009 м2

• Участок №25. ст. Арчединская (2) - 29 709 м2

• Участок №26. х. Безымянка - 56 557 м2

• Участок №27. п. Отрадное - 127 916 м2

Общая площадь земель, на которых проводится рекультивация - 1 080 749 м2

Графические материалы — «Планы рекультивации» по участкам, представлены
в  томе  3.1  «Раздел  В.  Содержание,  объемы  и  график  работ  по  рекультивации
земель. Графическая часть».

Технический этап рекультивации на участках 1...5,8,11...17,20...25,27

Мелиорация почв.

Мелиоративная обработка заключается в подготовке почвы, и включает:

• вспашку почвы с одновременным боронованием, на глубину 20-22 см;

• дискование на глубину до 10 см;

• предпосевное прикатывание.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Технический этап рекультивации на участках 6,7,9,10,18,19,26

Мелиорация почв.

Мелиоративная обработка заключается в подготовке почвы, и включает:

• вспашку  почвы  на  глубину  20-22  см  с  одновременным  боронованием  на
глубину 10 см;

• нарезку борозд плугом;

• доуглубление борозд.

Биологический этап рекультивации на участках 1...5,8,11...17,20...25,27

Площадь рекультивации 706 705 м2.

После подготовки почвы производится раздельно-рядовой посев подготовленной
травосмеси  на  всей  рекультивируемой  территории.  Травосмесь  подобрана
многокомпонентная из:

• райграс пастбищный — 25%

• овсяница луговая — 25%

• кострец безостный — 25%

• овсяница красная — 25%

Посев семян проводится или весной — с 25 апреля до 15 мая, или летом — с 20
июля по 10 августа, т.е. в период выпадения осадков.

Посев  семян  предусмотрен  механизированным  способом  с  использованием
сеялки  универсальной,  с  последующим  боронованием  и  прикатыванием  гладким
катком.

Глубина заделки семян составляет 2-3 см.

Средняя  норма  высева  семян  многолетних  трав  по  литературным  данным
составляет 15-20 кг/га. Для высева берется увеличенная в два раза норма высева
семян  по  каждому  из  компонентов  (Чибрик  Т.С.,  Батурин  Г.И.  «Биологическая
рекультивация нарушенных промышленностью земель», Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 2003) и составляет 30 кг/га.

После посева семян выполняется прикатывание почвы.

Расход воды на полив составляет 200 м3/га при одноразовом поливе.

В первый год, при условии посева весной, полив производится с мая по сентябрь
(2 полива в месяц). При условии посева летом, полив производится с середины июля
по сентябрь (2 полива в месяц). За основной принят вариант посева весной.

В  случае  сеяния  трав  в  весенний  дождливый  период  при  достаточном
количестве осадков дополнительный полив может не применяться.

Последующие сроки полива должны быть определены в зависимости от степени
иссушения почвы.

На  второй  год весной  выполняется  компенсационный  подсев  травосмеси  в
местах выпадов (10% от площади).

Полив во второй год производится с мая по сентябрь (2 полива в месяц).
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Ежегодно  (1  раз  в  год)  в  течение  срока  биологической  рекультивации
производится  скашивание  травы  механизированным  способом  и её  передача
Региональному  оператору  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами
(Приложение 2).

Вода, используемая для полива должна соответствовать требованиям не ниже
СанПиН 2.1.4.1175-02.

По результатам освидетельствования земельного участка Заказчик совместно с
Подрядчиком подписывают акт выполненных работ.

Биологический этап рекультивации на участках 6,7,9,10,18,19,26

Площадь рекультивации 374 044 м2.

После  подготовки  почвы  производится механизированная  посадка
подготовленных сеянцев сосны высотой не менее 15 см  на всей рекультивируемой
территории.

Посадка сеянцев проводится поздней осенью.

Посадка предусмотрена механизированным способом по бороздам с шириной в
междурядье 3,0 м, полив из расчета 25 л на один сеянец (10 поливов в год с мая по
сентябрь), оправка сеянцев вручную после механизированной посадки.

Уход  за  сеянцами  включает  в  себя  скашивание  и  вывоз  травы  в  рядах  и
междурядьях  вручную  моторной  косилкой  с  последующим  рыхлением  почвы
культиватором  для уничтожения сорняков  и  корневых  отпрысков  в  рядах  и
междурядьях.

В  последующем  -  на  2,  3  и  4  годы  производится  дополнение  сеянце  (10%
ежегодно) вручную, полив из расчета 25 л на один сеянец (шесть поливов в год с мая
по сентябрь).

Ежегодно  (1  раз  в  год)  в  течение  срока  биологической  рекультивации
производится  скашивание  травы  механизированным  способом  и её  передача
Региональному  оператору  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами
(Приложение 2).

По результатам освидетельствования земельного участка Заказчик совместно с
Подрядчиком подписывают акт выполненных работ.

Сроки проведения работ по рекультивации земель

Для  определения  сроков  проведения  работ  по  рекультивации  земель,
определяется продолжительность каждого вида технологических операций. Общий
срок проведения работ принимается по самой продолжительной операции.

Срок  проведения  работ  напрямую  зависит  от  площади  территории,  а  также
производительности механизированного звена.

Для  определения  сроков  работ  необходимо  выполнить  расчет  состава
механизированного  звена  для  отдельных  видов  работ.  Расчеты  для  участков
рекультивируемых земель приведены в Приложении 1.

Срок проведения технического этапа рекультивации составляет:

• Участок №1. х. Плотников-2 — 5 раб. дн.

• Участок №2. х. Карагичевский - 5 раб. дн.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

• Участок №3. х. Рогожин - 1 раб. дн.

• Участок №4. х. Троицкий - 1 раб. дн.

• Участок №5. п. Реконструкция - 3 раб. дн.

• Участок №6. с. Сидоры - 3 раб. дн.

• Участок №7. х. Большая Глушица - 3 раб. дн.

• Участок №8. х. Сенной - 6 раб. дн.

• Участок №9. х. Раздоры - 1 раб. дн.

• Участок №10. х. Субботин - 2 раб. дн.

• Участок №11. х. Княжеский-1 - 1 раб. дн.

• Участок №12. х. Катасонов - 3 раб. дн.

• Участок №13. х. Сеничкин - 1 раб. дн.

• Участок №14. х. Зиновьев - 1 раб. дн.

• Участок №15. х. Отруба - 3 раб. дн.

• Участок №16. х. Ильменский-1 - 1 раб. дн.

• Участок №17. х. Большой - 5 раб. дн.

• Участок №18. х. Староселье - 1 раб. дн.

• Участок №19. х. Глинище - 1 раб. дн.

• Участок №20. х. Сухов-2 (1) - 2 раб. дн.

• Участок №21. х. Сухов-2 (2) - 2 раб. дн.

• Участок №22. х. Черемухов - 1 раб. дн.

• Участок №23. х. Демочкин - 1 раб. дн.

• Участок №24. ст. Арчединская (1) - 3 раб. дн.

• Участок №25. ст. Арчединская (2) - 2 раб. дн.

• Участок №26. х. Безымянка - 2 раб. дн.

• Участок №27. п. Отрадное - 5 раб. дн.

Срок проведения биологического этапа рекультивации в первый год составляет:

• Участок №1. х. Плотников-2 — 21 раб. дн.

• Участок №2. х. Карагичевский - 20 раб. дн.

• Участок №3. х. Рогожин - 20 раб. дн.

• Участок №4. х. Троицкий - 19 раб. дн.

• Участок №5. п. Реконструкция - 19 раб. дн.

• Участок №6. с. Сидоры - 13 раб. дн.

• Участок №7. х. Большая Глушица - 18 раб. дн.

• Участок №8. х. Сенной - 19 раб. дн.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

• Участок №9. х. Раздоры - 9 раб. дн.

• Участок №10. х. Субботин - 10 раб. дн.

• Участок №11. х. Княжеский-1 - 16 раб. дн.

• Участок №12. х. Катасонов - 22 раб. дн.

• Участок №13. х. Сеничкин - 18 раб. дн.

• Участок №14. х. Зиновьев - 4 раб. дн.

• Участок №15. х. Отруба - 17 раб. дн.

• Участок №16. х. Ильменский-1 - 17 раб. дн.

• Участок №17. х. Большой - 21 раб. дн.

• Участок №18. х. Староселье - 5 раб. дн.

• Участок №19. х. Глинище - 4 раб. дн.

• Участок №20. х. Сухов-2 (1) - 19 раб. дн.

• Участок №21. х. Сухов-2 (2) - 22 раб. дн.

• Участок №22. х. Черемухов - 2 раб. дн.

• Участок №23. х. Демочкин - 7 раб. дн.

• Участок №24. ст. Арчединская (1) - 22 раб. дн.

• Участок №25. ст. Арчединская (2) - 19 раб. дн.

• Участок №26. х. Безымянка - 16 раб. дн.

• Участок №27. п. Отрадное - 20 раб. дн.

Срок проведения биологического этапа рекультивации во 2-4 годы составляет:

• Участок №1. х. Плотников-2 - 10 раб. дн. ежегодно

• Участок №2. х. Карагичевский - 9 раб. дн. ежегодно

• Участок №3. х. Рогожин - 6 раб. дн. ежегодно

• Участок №4. х. Троицкий - 6 раб. дн. ежегодно

• Участок №5. п. Реконструкция - 9 раб. дн. ежегодно

• Участок №6. с. Сидоры - 12 раб. дн. ежегодно

• Участок №7. х. Большая Глушица - 13 раб. дн. ежегодно

• Участок №8. х. Сенной - 10 раб. дн. ежегодно

• Участок №9. х. Раздоры - 9 раб. дн. ежегодно

• Участок №10. х. Субботин - 12 раб. дн. ежегодно

• Участок №11. х. Княжеский-1 - 6 раб. дн. ежегодно

• Участок №12. х. Катасонов - 12 раб. дн. ежегодно

• Участок №13. х. Сеничкин - 5 раб. дн. ежегодно

• Участок №14. х. Зиновьев - 2 раб. дн. ежегодно
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

• Участок №15. х. Отруба - 9 раб. дн. ежегодно

• Участок №16. х. Ильменский-1 - 6 раб. дн. ежегодно

• Участок №17. х. Большой - 12 раб. дн. ежегодно

• Участок №18. х. Староселье - 4 раб. дн. ежегодно

• Участок №19. х. Глинище - 5 раб. дн. ежегодно

• Участок №20. х. Сухов-2 (1) - 6 раб. дн. ежегодно

• Участок №21. х. Сухов-2 (2) - 7 раб. дн. ежегодно

• Участок №22. х. Черемухов - 2 раб. дн. ежегодно

• Участок №23. х. Демочкин - 3 раб. дн. ежегодно

• Участок №24. ст. Арчединская (1) - 8 раб. дн. ежегодно

• Участок №25. ст. Арчединская (2) - 11 раб. дн. ежегодно

• Участок №26. х. Безымянка - 10 раб. дн. ежегодно

• Участок №27. п. Отрадное - 10 раб. дн. ежегодно

Планируемые сроки окончания сдачи работ по рекультивации земель

Планируемые  сроки  окончания  сдачи  работ  по  рекультивации  составляет  39
месяцев.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Участок №1. х. Плотников

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

6(1 
год)
5 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №2. х. Карагичевский

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

6(1 
год)
5 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №3. х. Рогожин

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №4. х. Троицкий

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №5. п. Реконструкция

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

3(1 
год)
2 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №6. с. Сидоры

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1 (1 
год)
2 (2-
4 
годы)

2 Автомобиль бортовой Доставка сеянцев КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 2

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №7. Х Большая Глушица

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1 (1 
год)
2 (2-
4 
годы)

2 Автомобиль бортовой Доставка сеянцев КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

2 (1 
год)
6 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №8. х. Сенной

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

5 (1 
год)
3 (2-4
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №9. х. Раздоры

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка сеянцев КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №10. х. Субботин

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1 (1 
год)
2 (2-
4 
годы)

2 Автомобиль бортовой Доставка сеянцев КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

3 (1 
год)
1 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №11. х. Княженский-1

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №12. х. Катасонов

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

3 (1 
год)
1 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
19



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №13. х. Сеничкин

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №14. х. Зиновьев

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №15. х. Отруба

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

3 (1 
год)
1 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №16. х. Ильменский-1

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

МК № 017 (24/2019)-2-В
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №17. х. Большой

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

6 (1 
год)
1 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №18. х. Староселье

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка сеянцев КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №19. х. Глинище

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка сеянцев КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №20. х. Сухов-1 (1)

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

МК № 017 (24/2019)-2-В
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №21. х. Сухов-1 (2)

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №22. х. Черемухов

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №23. х. Демочкин

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №24. ст. Арчединская (1)

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 2

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

МК № 017 (24/2019)-2-В
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №25. ст. Арчединская (2)

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

2 (1 
год)
1 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №26. х. Безымянка

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

1 (1 
год)
2 (2-
4 
годы)

2 Автомобиль бортовой Доставка сеянцев КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15 1

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Участок №27. п. Отрадное

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-
во

1 Трактор
Вспашка почвы, боронование, дискование, 
прикатывание, посев травосмеси, скашивание 
травы

МТЗ-82 (с навесным и
прицепным 
оборудованием)

2 (1-
й 
год)
1 (2-
4 
годы)

2 Автомобиль бортовой Доставка травосмеси КамАЗ 43114 1

3 Автоцистерна Доставка воды для полива, полив АЦВ-15

8 (1-
й 
год)
5 (2-
4 
годы)

4 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

Номенклатура механизмов, указанная в данных таблицах, не обязательна при
выполнении  работ  и  может  быть  заменена  на  другую  с  аналогичными
характеристиками.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Данные о потребности в кадрах, временных зданиях и сооружениях

Выполнение  основных работ  предусмотрено  механизированным  способом.
Численность  рабочих  кадров  определялась  исходя  из  требуемого  количества
механизаторов.  Определяющим  является  количество  тракторов.  Потребность  в
рабочих кадрах приведена в таблицах:

Участок №1. х. Плотников

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
10 (1 год)
9 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3
Водитель автоцистерны

6 (1 год)
5 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №2. х. Карагичевский

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
10 (1 год)
9 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3
Водитель автоцистерны

6 (1 год)
5 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №3. х. Рогожин

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1
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«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №4. х. Троицкий

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №5. п. Реконструкция

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
7 (1 год)
6 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3
Водитель автоцистерны

3 (1 год)
2 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №6. с. Сидоры

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
6 (1 год)
7 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2
Тракторист

1 (1 год)
2 (2-4 годы)

3 Водитель автоцистерны 2

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №7. Х Большая Глушица

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
6 (1 год)
11 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2
Тракторист

1 (1 год)
2 (2-4 годы)

3
Водитель автоцистерны

2 (1 год)
6 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №8. х. Сенной

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
9 (1 год)
7 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3
Водитель автоцистерны

5 (1 год)
3 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №9. х. Раздоры

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №10. х. Субботин

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
7 (1 год)
6 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2
Тракторист

1 (1 год)
2 (2-4 годы)

3
Водитель автоцистерны

3 (1 год)
1 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №11. х. Княженский-1

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №12. х. Катасонов

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
7 (1 год)
5 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3
Водитель автоцистерны

3 (1 год)
1 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №13. х. Сеничкин

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №14. х. Зиновьев

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №15. х. Отруба

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
7 (1 год)
5 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3
Водитель автоцистерны

3 (1 год)
1 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №16. х. Ильменский-1

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №17. х. Большой

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
10 (1 год)
8 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3
Водитель автоцистерны

6 (1 год)
4 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №18. х. Староселье

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №19. х. Глинище

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №20. х. Сухов-1 (1)

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №21. х. Сухов-1 (2)

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №22. х. Черемухов

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №23. х. Демочкин

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 5

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №24. ст. Арчединская (1)

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе: 6

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3 Водитель автоцистерны 2

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №25. ст. Арчединская (2)

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
6 (1 год)
5 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2 Тракторист 1

3
Водитель автоцистерны

2 (1 год)
1 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №26. х. Безымянка

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
5 (1 год)
6 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2
Тракторист

1 (1 год)
2 (2-4 годы)

3 Водитель автоцистерны 1

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

Участок №27. п. Отрадное

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том числе:
12 (1 год)
10 (2-4 годы)

1 Рабочие зеленого строительства 1

2
Тракторист

1 (1 год)
2 (2-4 годы)

3
Водитель автоцистерны

8 (1 год)
5 (2-4 годы)

4 Водитель автобуса 1

5 Водитель бортового автомобиля 1

В  связи  стем,  что  работы  по  рекультивации  земель  носят  периодичный
непродолжительный  односменный  характер,  организация  санитарно-бытового
обслуживания персонала на участке производства работ. не предусматривается.

Предусматривается,  что  в  дни,  производства  работ  необходимые  для  их
выполнения  машины  и  механизмы  прибывают  на  участок  своим  ходом  с  места
постоянной дислокации подрядной организации по дорогам общего пользования, и
после выполнения перечня работ, определенного на это день покидают территорию.
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Основные работы осуществляются с применением средств механизации.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение  на  хозяйственно-бытовые  нужды  проектом  не
предусматривается,  в  связи  с  тем,  что  работы  по  рекультивации  земель  носят
периодичный непродолжительный односменный характер и организация санитарно-
бытового  обслуживания  персонала  на  участке  производства  работ.  не
предусматривается.

Снабжение  водой  для  производственных  нужд  предусматривается
автоцистернами.  Источники  водоснабжения  приведены  в  Приложении  3.  Отпуск
необходимого  количества  воды  снабжающими  организациями  осуществляется  на
договорных условиях.

Водоснабжение на производственные нужды

Участок №1. х. Плотников

Участок №2. х. Карагичевский
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Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

12 751,60

6 375,80

6 375,80

6 375,80

31 879,00

м3/сутки м3/период

31 879,00

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

15 322,40

7 661,20

7 661,20

7 661,20

38 306,00

м3/сутки м3/период

38 306,00
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №3. х. Рогожин

Участок №4. х. Троицкий

Участок №5. п. Реконструкция
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земель
33

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

3 075,00

1 537,50

1 537,50

1 537,50

7 687,50

м3/сутки м3/период

7 687,50

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

3 075,00

1 537,50

1 537,50

1 537,50

7 687,50

м3/сутки м3/период

7 687,50

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

8 004,00

4 002,00

4 002,00

4 002,00

20 010,00

м3/сутки м3/период

20 010,00



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №6. с. Сидоры

Участок №7. х Большая Глушица

Участок №8. х. Сенной

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
34

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

1 995,00

1 197,00

1 197,00

1 197,00

5 586,00

м3/сутки м3/период

5 586,00

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

2 625,00

1 575,00

1 575,00

1 575,00

7 350,00

м3/сутки м3/период

7 350,00

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

16 349,00

8 174,50

8 174,50

8 174,50

40 872,50

м3/сутки м3/период

40 872,50



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №9. х. Раздоры

Участок №10. х. Субботин

Участок №11. х. Княженский-1

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
35

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель 801,00

во 2-й год рекультивации земель 481,00

В 3-й год рекультивации земель 481,00

В 4-й год рекультивации земель 481,00

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

2 244,00

м3/сутки м3/период

2 244,00

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

1 832,00

1 099,00

1 099,00

1 099,00

5 129,00

м3/сутки м3/период

5 129,00

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель 832,50

В 3-й год рекультивации земель 832,50

В 4-й год рекультивации земель 832,50

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

1 665,00

4 162,50

м3/сутки м3/период

4 162,50



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №12. х. Катасонов

Участок №13. х. Сеничкин

Участок №14. х. Зиновьев

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
36

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

8 037,40

4 018,70

4 018,70

4 018,70

20 093,50

м3/сутки м3/период

20 093,50

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

3 014,40

1 507,20

1 507,20

1 507,20

7 536,00

м3/сутки м3/период

7 536,00

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель 544,80

во 2-й год рекультивации земель 272,40

В 3-й год рекультивации земель 272,40

В 4-й год рекультивации земель 272,40

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

1 362,00

м3/сутки м3/период

1 362,00



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №15. х. Отруба

Участок №16. х. Ильменский-1

Участок №17. х. Большой

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
37

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

7 690,20

3 845,10

3 845,10

3 845,10

19 225,50

м3/сутки м3/период

19 225,50

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

2 105,80

1 052,90

1 052,90

1 052,90

5 264,50

м3/сутки м3/период

5 264,50

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

13 070,80

6 535,40

6 535,40

6 535,40

32 677,00

м3/сутки м3/период

32 677,00



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №18. х. Староселье

Участок №19. х. Глинище

Участок №20. х. Сухов-1 (1)

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
38

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель 292,00

во 2-й год рекультивации земель 175,00

В 3-й год рекультивации земель 175,00

В 4-й год рекультивации земель 175,00

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 817,00

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери — 817,00  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

м3/сутки м3/период

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель 393,00

во 2-й год рекультивации земель 236,00

В 3-й год рекультивации земель 236,00

В 4-й год рекультивации земель 236,00

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

1 101,00

м3/сутки м3/период

1 101,00

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

3 300,00

1 650,00

1 650,00

1 650,00

8 250,00

м3/сутки м3/период

8 250,00



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №21. х. Сухов-1 (2)

Участок №22. х. Черемухов

Участок №23. х. Демочкин

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
39

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

4 039,80

2 019,90

2 019,90

2 019,90

10 099,50

м3/сутки м3/период

10 099,50

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель 880,40

во 2-й год рекультивации земель 440,20

В 3-й год рекультивации земель 440,20

В 4-й год рекультивации земель 440,20

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

2 201,00

м3/сутки м3/период

2 201,00

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель 227,80

во 2-й год рекультивации земель 113,90

В 3-й год рекультивации земель 113,90

В 4-й год рекультивации земель 113,90

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 569,50

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери — 569,50  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

м3/сутки м3/период



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №24. ст. Арчединская (1)

Участок №25. ст. Арчединская (2)

Участок №26. х. Безымянка

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
40

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

7 201,80

3 600,90

3 600,90

3 600,90

18 004,50

м3/сутки м3/период

18 004,50

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

5 941,80

2 970,90

2 970,90

2 970,90

14 854,50

м3/сутки м3/период

14 854,50

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель 848,00

В 3-й год рекультивации земель 848,00

В 4-й год рекультивации земель 848,00

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

1 414,00

3 958,00

м3/сутки м3/период

3 958,00



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №27. п. Отрадное

Баланс водопотребления и водоотведения по всему объекту

Водопотребление м3/период

Водопотребление хозяйственно-бытовое 0,00

Водопотребление производственное 380 885,50

Водопотребление противопожарное 0,00

ИТОГО Водопотребление 380 885,50

Водоотведение м3/период

Водоотведение хозяйственно-бытовое 0,00

ИТОГО Водоотведение 0,00

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
41

Водопотребление производственное *

в 1-й год рекультивации земель

во 2-й год рекультивации земель

В 3-й год рекультивации земель

В 4-й год рекультивации земель

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00

* - водоотведение производственных стоков в период рекультивации земель отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива зеленых насаждений

м3/период

25 583,20

12 791,60

12 791,60

12 791,60

63 958,00

м3/сутки м3/период

63 958,00



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Поверхностный сток

Расчет  образования  поверхностных  сточных  вод  приведён  для  справки.  На
рекультивируемой  территории  отсутствуют  твёрдые  покрытия.  Территория
представляет  собой  спланированную  грунтовую  поверхность  с  уклонами
предупреждающими  процессы  размыва.  Отведение  поверхностных  сточных  вод
происходит естественным образом. Разработка мероприятий по сбору и отведению
поверхностных сточных вод нецелесообразна.

Расчеты произведены в соответствии с «Методическими указаниями по расчету
объемов  принятых(отведенных)  поверхностных  сточных  вод»,  утвержденных
приказом Министерства строительства и ЖКХ от 17.10.2014 №639/пр.

В  качестве  водосборных  площадей  при  рекультивации,  расчетами  приняты
площади участков рекультивируемых земель. Поверхность условно рассматривается
как  грунтовая.  Коэффициент  дождевого  стока,  с  учетом  фильтрующих  свойств
поверхности, условно принят равнозначным поверхности газона.

Границами  водосборных  площадей  являются  границы  участков
рекультивируемых  земель,  представленные  в  томе  3.1,  МК  №  017  (24/2019)-2-В,
Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель. Графическая часть.

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
42



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №1. х. Плотников

Участок №2. х. Карагичевский

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
43

F= 6,38 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

19



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №3. х. Рогожин

Участок №4. х. Троицкий

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
44

F= 1,54 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

4 685 м3;

1 657 м3;

6 342 м3;

20 612 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 1,17 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

3 561 м3;

1 260 м3;

4 821 м3;

15 668 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №5. п. Реконструкция

Участок №6. с. Сидоры

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
45

F= 4,00 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

12 194 м3;

4 314 м3;

16 508 м3;

53 652 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 7,98 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

24 317 м3;

8 603 м3;

32 921 м3;

106 993 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №7. Х Большая Глушица

Участок №8. х. Сенной

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
46

F= 10,50 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

31 994 м3;

11 319 м3;

43 313 м3;

140 768 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 8,17 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

24 908 м3;

8 812 м3;

33 720 м3;

109 589 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №9. х. Раздоры

Участок №10. х. Субботин

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
47

F= 3,20 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

9 764 м3;

3 454 м3;

13 218 м3;

42 958 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 7,33 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

22 323 м3;

7 898 м3;

30 221 м3;

98 218 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №11. х. Княженский-1

Участок №12. х. Катасонов

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
48

F= 0,83 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 897
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

2 537 м3;

м3;

3 434 м3;

11 161 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 4,02 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

12 245 м3;

4 332 м3;

16 577 м3;

53 876 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №13. х. Сеничкин

Участок №14. х. Зиновьев

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
49

F= 1,51 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

4 592 м3;

1 625 м3;

6 217 м3;

20 206 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 0,27 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 830
Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 294
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

м3;

м3;

1 124 м3;

3 652 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №15. х. Отруба

Участок №16. х. Ильменский-1

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
50

F= 3,85 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

11 716 м3;

4 145 м3;

15 861 м3;

51 548 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 1,05 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

3 208 м3;

1 135 м3;

4 343 м3;

14 115 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №17. х. Большой

Участок №18. х. Староселье

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
51

F= 6,54 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

19 913 м3;

7 045 м3;

26 959 м3;

87 615 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 1,17 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

3 552 м3;

1 257 м3;

4 809 м3;

15 629 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №19. х. Глинище

Участок №20. х. Сухов-1 (1)

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
52

F= 1,57 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

4 788 м3;

1 694 м3;

6 482 м3;

21 065 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 1,65 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

5 028 м3;

1 779 м3;

6 806 м3;

22 120 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №21. х. Сухов-1 (2)

Участок №22. х. Черемухов

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
53

F= 2,02 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

6 155 м3;

2 177 м3;

8 332 м3;

27 079 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 0,11 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 347
Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 123
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

= 470

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

м3;

м3;

м3;

1 527 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №23. х. Демочкин

Участок №24. ст. Арчединская (1)

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
54

F= 0,44 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 475
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

1 341 м3;

м3;

1 816 м3;

5 901 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 3,60 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

10 972 м3;

3 882 м3;

14 854 м3;

48 275 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №25. ст. Арчединская (2)

Участок №26. х. Безымянка

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
55

F= 2,97 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

9 052 м3;

3 203 м3;

12 255 м3;

39 829 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L

F= 5,66 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

17 233 м3;

6 097 м3;

23 330 м3;

75 822 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №27. п. Отрадное

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
56

F= 12,79 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 39 мес. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

38 976 м3;

13 789 м3;

52 765 м3;

171 487 м3;

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W=W (п , с)/12∗L



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №1. х. Плотников-2

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 63758

2 Дискование на глубину до 10 см м2 63758

3 Предпосевное прикатывание м2 63758

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 63758

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 191 30кг/га

6 овсяница луговая кг 191 30кг/га

7 кострец безостный кг 191 30кг/га

8 овсяница красная кг 191 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 63758

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 12752

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 63758

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1116 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 6376 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 6376 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 6376 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 19 10% от площади

17 овсяница луговая кг 19 10% от площади

18 кострец безостный кг 19 10% от площади

19 овсяница красная кг 19 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 6376 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 6376

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 63758

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1116 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
58



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №2. х. Карагичевский

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 76612

2 Дискование на глубину до 10 см м2 76612

3 Предпосевное прикатывание м2 76612

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 76612

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 230 30кг/га

6 овсяница луговая кг 230 30кг/га

7 кострец безостный кг 230 30кг/га

8 овсяница красная кг 230 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 76612

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 15322

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 76612

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1341 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 7661 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 7661 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 7661 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 23 10% от площади

17 овсяница луговая кг 23 10% от площади

18 кострец безостный кг 23 10% от площади

19 овсяница красная кг 23 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 7661 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 7661

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 76612

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1341 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
59



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №3. х. Рогожин

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 15375

2 Дискование на глубину до 10 см м2 15375

3 Предпосевное прикатывание м2 15375

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 15375

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 46 30кг/га

6 овсяница луговая кг 46 30кг/га

7 кострец безостный кг 46 30кг/га

8 овсяница красная кг 46 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 15375

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 3075

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 15375

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 269 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 1538 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 1538 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 1538 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 5 10% от площади

17 овсяница луговая кг 5 10% от площади

18 кострец безостный кг 5 10% от площади

19 овсяница красная кг 5 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 1538 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 1538

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 15375

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 269 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №4. х. Троицкий

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 15375

2 Дискование на глубину до 10 см м2 15375

3 Предпосевное прикатывание м2 15375

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 15375

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 46 30кг/га

6 овсяница луговая кг 46 30кг/га

7 кострец безостный кг 46 30кг/га

8 овсяница красная кг 46 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 15375

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 3075

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 15375

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 269 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 1538 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 1538 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 1538 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 5 10% от площади

17 овсяница луговая кг 5 10% от площади

18 кострец безостный кг 5 10% от площади

19 овсяница красная кг 5 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 1538 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 1538

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 15375

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 269 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №5. п. Реконструкция

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 40020

2 Дискование на глубину до 10 см м2 40020

3 Предпосевное прикатывание м2 40020

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 40020

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 120 30кг/га

6 овсяница луговая кг 120 30кг/га

7 кострец безостный кг 120 30кг/га

8 овсяница красная кг 120 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 40020

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 8004

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 40020

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 700 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 4002 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 4002 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 4002 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 12 10% от площади

17 овсяница луговая кг 12 10% от площади

18 кострец безостный кг 12 10% от площади

19 овсяница красная кг 12 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 4002 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 4002

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 40020

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 700 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
62



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №6. с. Сидоры

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 79808

2 Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг) пм 26603 интервал 3 м

3 Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг) пм 26603 интервал 3 м

Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны

1-й год

4
Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см (трактор 
МТЗ-82, сеялка)

шт 7981 1000 шт/га

5 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 1995 10 поливов

6 Оправка сеянцев вручную после механизированной посадки шт 7981

2-4 годы (три года)

7
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 79808 1 раз в год

8
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1397 0,0175 кг/м2

9
Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

пм 26603

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 798 10% ежегодно

11 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 1197 6 поливов в год

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №7. х. Большая Глушица

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 105002

2 Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг) пм 35001 интервал 3 м

3 Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг) пм 35001 интервал 3 м

Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны

1-й год

4
Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см (трактор 
МТЗ-82, сеялка)

шт 10500 1000 шт/га

5 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 2625 10 поливов

6 Оправка сеянцев вручную после механизированной посадки шт 10500

2-4 годы (три года)

7
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 105002 1 раз в год

8
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1838 0,0175 кг/м2

9
Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

пм 35001

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 1050 10% ежегодно

11 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 1575 6 поливов в год

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №8. х. Сенной

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 81745

2 Дискование на глубину до 10 см м2 81745

3 Предпосевное прикатывание м2 81745

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 81745

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 245 30кг/га

6 овсяница луговая кг 245 30кг/га

7 кострец безостный кг 245 30кг/га

8 овсяница красная кг 245 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 81745

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 16349

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 81745

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1431 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 8175 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 8175 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 8175 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 25 10% от площади

17 овсяница луговая кг 25 10% от площади

18 кострец безостный кг 25 10% от площади

19 овсяница красная кг 25 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 8175 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 8175

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 81745

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1431 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №9. х. Раздоры

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 32043

2 Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг) пм 10681 интервал 3 м

3 Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг) пм 10681 интервал 3 м

Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны

1-й год

4
Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см (трактор 
МТЗ-82, сеялка)

шт 3204 1000 шт/га

5 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 801 10 поливов

6 Оправка сеянцев вручную после механизированной посадки шт 3204

2-4 годы (три года)

7
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 32043 1 раз в год

8
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 561 0,0175 кг/м2

9
Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

пм 10681

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 320 10% ежегодно

11 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 481 6 поливов в год

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №10. х. Субботин

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 73263

2 Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг) пм 24421 интервал 3 м

3 Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг) пм 24421 интервал 3 м

Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны

1-й год

4
Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см (трактор 
МТЗ-82, сеялка)

шт 7326 1000 шт/га

5 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 1832 10 поливов

6 Оправка сеянцев вручную после механизированной посадки шт 7326

2-4 годы (три года)

7
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 73263 1 раз в год

8
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1282 0,0175 кг/м2

9
Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

пм 24421

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 733 10% ежегодно

11 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 1099 6 поливов в год

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №11. х. Княжеский-1

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 8325

2 Дискование на глубину до 10 см м2 8325

3 Предпосевное прикатывание м2 8325

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 8325

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 25 30кг/га

6 овсяница луговая кг 25 30кг/га

7 кострец безостный кг 25 30кг/га

8 овсяница красная кг 25 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 8325

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 1665

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 8325

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 146 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 833 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 833 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 833 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 2 10% от площади

17 овсяница луговая кг 2 10% от площади

18 кострец безостный кг 2 10% от площади

19 овсяница красная кг 2 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 833 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 833

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 8325

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 146 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
68



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №12. х. Катасонов

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 40187

2 Дискование на глубину до 10 см м2 40187

3 Предпосевное прикатывание м2 40187

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 40187

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 121 30кг/га

6 овсяница луговая кг 121 30кг/га

7 кострец безостный кг 121 30кг/га

8 овсяница красная кг 121 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 40187

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 8037

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 40187

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 703 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 4019 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 4019 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 4019 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 12 10% от площади

17 овсяница луговая кг 12 10% от площади

18 кострец безостный кг 12 10% от площади

19 овсяница красная кг 12 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 4019 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 4019

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 40187

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 703 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
69



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №13. х. Сеничкин

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 15072

2 Дискование на глубину до 10 см м2 15072

3 Предпосевное прикатывание м2 15072

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 15072

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 45 30кг/га

6 овсяница луговая кг 45 30кг/га

7 кострец безостный кг 45 30кг/га

8 овсяница красная кг 45 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 15072

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 3014

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 15072

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 264 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 1507 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 1507 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 1507 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 5 10% от площади

17 овсяница луговая кг 5 10% от площади

18 кострец безостный кг 5 10% от площади

19 овсяница красная кг 5 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 1507 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 1507

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 15072

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 264 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №14. х. Зиновьев

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 2724

2 Дискование на глубину до 10 см м2 2724

3 Предпосевное прикатывание м2 2724

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 2724

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 8 30кг/га

6 овсяница луговая кг 8 30кг/га

7 кострец безостный кг 8 30кг/га

8 овсяница красная кг 8 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 2724

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 545

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 2724

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 48 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 272 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 272 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 272 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 1 10% от площади

17 овсяница луговая кг 1 10% от площади

18 кострец безостный кг 1 10% от площади

19 овсяница красная кг 1 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 272 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 272

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 2724

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 48 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №15. х. Отруба

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 38451

2 Дискование на глубину до 10 см м2 38451

3 Предпосевное прикатывание м2 38451

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 38451

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 115 30кг/га

6 овсяница луговая кг 115 30кг/га

7 кострец безостный кг 115 30кг/га

8 овсяница красная кг 115 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 38451

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 7690

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 38451

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 673 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 3845 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 3845 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 3845 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 12 10% от площади

17 овсяница луговая кг 12 10% от площади

18 кострец безостный кг 12 10% от площади

19 овсяница красная кг 12 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 3845 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 3845

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 38451

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 673 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №16. х. Ильменский-1

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 10529

2 Дискование на глубину до 10 см м2 10529

3 Предпосевное прикатывание м2 10529

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 10529

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 32 30кг/га

6 овсяница луговая кг 32 30кг/га

7 кострец безостный кг 32 30кг/га

8 овсяница красная кг 32 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 10529

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 2106

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 10529

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 184 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 1053 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 1053 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 1053 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 3 10% от площади

17 овсяница луговая кг 3 10% от площади

18 кострец безостный кг 3 10% от площади

19 овсяница красная кг 3 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 1053 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 1053

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 10529

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 184 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №17. х. Большой

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 65354

2 Дискование на глубину до 10 см м2 65354

3 Предпосевное прикатывание м2 65354

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 65354

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 196 30кг/га

6 овсяница луговая кг 196 30кг/га

7 кострец безостный кг 196 30кг/га

8 овсяница красная кг 196 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 65354

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 13071

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 65354

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1144 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 6535 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 6535 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 6535 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 20 10% от площади

17 овсяница луговая кг 20 10% от площади

18 кострец безостный кг 20 10% от площади

19 овсяница красная кг 20 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 6535 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 6535

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 65354

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 1144 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №18. х. Староселье

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 11658

2 Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг) пм 3886 интервал 3 м

3 Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг) пм 3886 интервал 3 м

Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны

1-й год

4
Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см (трактор 
МТЗ-82, сеялка)

шт 1166 1000 шт/га

5 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 292 10 поливов

6 Оправка сеянцев вручную после механизированной посадки шт 1166

2-4 годы (три года)

7
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 11658 1 раз в год

8
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 204 0,0175 кг/м2

9
Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

пм 3886

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 117 10% ежегодно

11 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 175 6 поливов в год

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
75



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №19. х. Глинище

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 15713

2 Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг) пм 5238 интервал 3 м

3 Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг) пм 5238 интервал 3 м

Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны

1-й год

4
Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см (трактор 
МТЗ-82, сеялка)

шт 1571 1000 шт/га

5 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 393 10 поливов

6 Оправка сеянцев вручную после механизированной посадки шт 1571

2-4 годы (три года)

7
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 15713 1 раз в год

8
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 275 0,0175 кг/м2

9
Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

пм 5238

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 157 10% ежегодно

11 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 236 6 поливов в год

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №20. х. Сухов-2 (1)

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 16500

2 Дискование на глубину до 10 см м2 16500

3 Предпосевное прикатывание м2 16500

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 16500

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 50 30кг/га

6 овсяница луговая кг 50 30кг/га

7 кострец безостный кг 50 30кг/га

8 овсяница красная кг 50 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 16500

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 3300

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 16500

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 289 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 1650 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 1650 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 1650 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 5 10% от площади

17 овсяница луговая кг 5 10% от площади

18 кострец безостный кг 5 10% от площади

19 овсяница красная кг 5 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 1650 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 1650

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 16500

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 289 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №21. х. Сухов-2 (2)

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 20199

2 Дискование на глубину до 10 см м2 20199

3 Предпосевное прикатывание м2 20199

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 20199

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 61 30кг/га

6 овсяница луговая кг 61 30кг/га

7 кострец безостный кг 61 30кг/га

8 овсяница красная кг 61 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 20199

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 4040

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 20199

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 353 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 2020 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 2020 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 2020 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 6 10% от площади

17 овсяница луговая кг 6 10% от площади

18 кострец безостный кг 6 10% от площади

19 овсяница красная кг 6 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 2020 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 2020

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 20199

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 353 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №22. х. Черемухов

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 1139

2 Дискование на глубину до 10 см м2 1139

3 Предпосевное прикатывание м2 1139

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 1139

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 3 30кг/га

6 овсяница луговая кг 3 30кг/га

7 кострец безостный кг 3 30кг/га

8 овсяница красная кг 3 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 1139

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 228

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 1139

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 20 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 114 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 114 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 114 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 0 10% от площади

17 овсяница луговая кг 0 10% от площади

18 кострец безостный кг 0 10% от площади

19 овсяница красная кг 0 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 114 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 114

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 1139

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 20 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №23. х. Демочкин

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 4402

2 Дискование на глубину до 10 см м2 4402

3 Предпосевное прикатывание м2 4402

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 4402

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 13 30кг/га

6 овсяница луговая кг 13 30кг/га

7 кострец безостный кг 13 30кг/га

8 овсяница красная кг 13 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 4402

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 880

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 4402

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 77 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 440 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 440 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 440 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 1 10% от площади

17 овсяница луговая кг 1 10% от площади

18 кострец безостный кг 1 10% от площади

19 овсяница красная кг 1 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 440 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 440

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 4402

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 77 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №24. ст. Арчединская (1)

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 36009

2 Дискование на глубину до 10 см м2 36009

3 Предпосевное прикатывание м2 36009

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 36009

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 108 30кг/га

6 овсяница луговая кг 108 30кг/га

7 кострец безостный кг 108 30кг/га

8 овсяница красная кг 108 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 36009

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 7202

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 36009

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 630 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 3601 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 3601 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 3601 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 11 10% от площади

17 овсяница луговая кг 11 10% от площади

18 кострец безостный кг 11 10% от площади

19 овсяница красная кг 11 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 3601 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 3601

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 36009

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 630 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №25. ст. Арчединская (2)

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 29709

2 Дискование на глубину до 10 см м2 29709

3 Предпосевное прикатывание м2 29709

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 29709

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 89 30кг/га

6 овсяница луговая кг 89 30кг/га

7 кострец безостный кг 89 30кг/га

8 овсяница красная кг 89 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 29709

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 5942

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 29709

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 520 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 2971 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 2971 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 2971 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 9 10% от площади

17 овсяница луговая кг 9 10% от площади

18 кострец безостный кг 9 10% от площади

19 овсяница красная кг 9 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 2971 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 2971

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 29709

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 520 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №26. х. Безымянка

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 56557

2 Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг) пм 18852 интервал 3 м

3 Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг) пм 18852 интервал 3 м

Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны

1-й год

4
Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см (трактор 
МТЗ-82, сеялка)

шт 5656 1000 шт/га

5 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 1414 10 поливов

6 Оправка сеянцев вручную после механизированной посадки шт 5656

2-4 годы (три года)

7
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 56557 1 раз в год

8
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 990 0,0175 кг/м2

9
Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

пм 18852

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 566 10% ежегодно

11 Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3 848 6 поливов в год

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

Участок №27. п. Отрадное

№
п.п.

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории 

1
Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см (трактор МТЗ-82, плуг ПЛН 
4-3 -5)

м2 127916

2 Дискование на глубину до 10 см м2 127916

3 Предпосевное прикатывание м2 127916

Биологический этап рекультивации

Посев трав

1-й год

4 Посев травосмеси м2 127916

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 384 30кг/га

6 овсяница луговая кг 384 30кг/га

7 кострец безостный кг 384 30кг/га

8 овсяница красная кг 384 30кг/га

9
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток ЭКВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 127916

10
Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3 25583

11
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2 127916

12
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 2239 0,0175 кг/м2

2-4 годы (три года)

13
Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2 12792 10% от площади

14
Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2 12792 10% от площади

15 Компенсационный посев травосмеси м2 12792 10% от площади

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 38 10% от площади

17 овсяница луговая кг 38 10% от площади

18 кострец безостный кг 38 10% от площади

19 овсяница красная кг 38 10% от площади

20
Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 3КВГ-
1.4 длина гона свыше 250м)

м2 12792 10% от площади

21
Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3 12792

22
Скашивание травы механизированным способом 1 раз в год
(трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2 127916

23
Передача скошенной травы региональному оператору по 
обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

кг 2239 0,0175 кг/м2

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
84



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 2. Рекультивация земель)

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МК № 017 (24/2019)-2-В
Раздел В. Содержание, объемы и график работ по рекультивации

земель
85



1 Плотников-2

Страница 1

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 63758 4 2 1 6,376 6,38 3,19 8 0,4

2 Дискование на глубину до 10 см 63758 0,1 0,47 1 6,376 6,38 29,97 8 3,75

3 Предпосевное прикатывание 63758 12,3 0,66 1 6,376 6,38 0,34 8 0,04 5 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 63758

1,4 1,57 1 6,38 6,38 7,17 8 0,9

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 191 30кг/га

6 овсяница луговая кг 191 30кг/га

7 кострец безостный кг 191 30кг/га

8 овсяница красная кг 191 30кг/га

9 63758 12,3 0,65 1 6,38 6,38 0,34 8 0,04

10 12752 0,86 4,17 6 6,38 1,06 51,53 8 6,44 + 14,00

11 63758 1,43 0,7 1 6,38 6,38 3,12 8 0,39 21 дн. в год

12 кг 1116 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 6376 10% от площади 50,2 0,16 1 0,64 0,64 0,0020 8 0,000252

14 6376 10% от площади 12,3 0,66 1 0,64 0,64 0,03 8 0,00425

15 Компенсационный посев травосмеси 6376 10% от площади

1,4 1,57 1 0,64 0,64 0,72 8 0,09

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 19 10% от площади

17 овсяница луговая кг 19 10% от площади

18 кострец безостный кг 19 10% от площади

19 овсяница красная кг 19 10% от площади

20 6376 10% от площади 12,3 0,66 1 0,64 0,64 0,03 8 0,0043

21 6376 0,86 4,17 5 6,38 1,28 6,18 8 0,77 + 9,00

22 63758 1,43 0,7 1 6,38 6,38 3,12 8 0,39

23 кг 1116 0,0175 кг/м2 0,5 10 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



2 Карагичевский

Страница 2

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 76612 4 2 1 7,661 7,66 3,83 8 0,48

2 Дискование на глубину до 10 см 76612 0,1 0,47 1 7,661 7,66 36,01 8 4,5

3 Предпосевное прикатывание 76612 12,3 0,66 1 7,661 7,66 0,41 8 0,05 5 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 76612

1,4 1,57 1 7,66 7,66 8,61 8 1,08

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 230 30кг/га

6 овсяница луговая кг 230 30кг/га

7 кострец безостный кг 230 30кг/га

8 овсяница красная кг 230 30кг/га

9 76612 12,3 0,65 1 7,66 7,66 0,4 8 0,05

10 15322 0,86 4,17 6 7,66 1,28 61,91 8 7,74 + 12,00

11 76612 1,43 0,7 1 7,66 7,66 3,75 8 0,47 20 дн. в год

12 кг 1341 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 7661 10% от площади 50,2 0,16 1 0,77 0,77 0,0024 8 0,000303

14 7661 10% от площади 12,3 0,66 1 0,77 0,77 0,04 8 0,00511

15 Компенсационный посев травосмеси 7661 10% от площади

1,4 1,57 1 0,77 0,77 0,86 8 0,11

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 23 10% от площади

17 овсяница луговая кг 23 10% от площади

18 кострец безостный кг 23 10% от площади

19 овсяница красная кг 23 10% от площади

20 7661 10% от площади 12,3 0,66 1 0,77 0,77 0,04 8 0,0051

21 7661 0,86 4,17 5 7,66 1,53 7,43 8 0,93 + 8,00

22 76612 1,43 0,7 1 7,66 7,66 3,75 8 0,47

23 кг 1341 0,0175 кг/м2 0,5 9 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



3 Рогожин

Страница 3

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 15375 4 2 1 1,538 1,54 0,77 8 0,1

2 Дискование на глубину до 10 см 15375 0,1 0,47 1 1,538 1,54 7,23 8 0,9

3 Предпосевное прикатывание 15375 12,3 0,66 1 1,538 1,54 0,08 8 0,01 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 15375

1,4 1,57 1 1,54 1,54 1,73 8 0,22

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 46 30кг/га

6 овсяница луговая кг 46 30кг/га

7 кострец безостный кг 46 30кг/га

8 овсяница красная кг 46 30кг/га

9 15375 12,3 0,65 1 1,54 1,54 0,08 8 0,01

10 3075 0,86 4,17 1 1,54 1,54 74,55 8 9,32 + 10,00

11 15375 1,43 0,7 1 1,54 1,54 0,75 8 0,09 20 дн. в год

12 кг 269 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 1538 10% от площади 50,2 0,16 1 0,15 0,15 0,0005 8 0,000061

14 1538 10% от площади 12,3 0,66 1 0,15 0,15 0,01 8 0,00103

15 Компенсационный посев травосмеси 1538 10% от площади

1,4 1,57 1 0,15 0,15 0,17 8 0,02

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 5 10% от площади

17 овсяница луговая кг 5 10% от площади

18 кострец безостный кг 5 10% от площади

19 овсяница красная кг 5 10% от площади

20 1538 10% от площади 12,3 0,66 1 0,15 0,15 0,01 8 0,0010

21 1538 0,86 4,17 1 1,54 1,54 7,46 8 0,93 + 5,00

22 15375 1,43 0,7 1 1,54 1,54 0,75 8 0,09

23 кг 269 0,0175 кг/м2 0,5 6 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



4 Троицкий

Страница 4

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 15375 4 2 1 1,538 1,54 0,77 8 0,1

2 Дискование на глубину до 10 см 15375 0,1 0,47 1 1,538 1,54 7,23 8 0,9

3 Предпосевное прикатывание 15375 12,3 0,66 1 1,538 1,54 0,08 8 0,01 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 15375

1,4 1,57 1 1,54 1,54 1,73 8 0,22

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 46 30кг/га

6 овсяница луговая кг 46 30кг/га

7 кострец безостный кг 46 30кг/га

8 овсяница красная кг 46 30кг/га

9 15375 12,3 0,65 1 1,54 1,54 0,08 8 0,01

10 3075 0,86 4,17 1 1,54 1,54 74,55 8 9,32 + 9,00

11 15375 1,43 0,7 1 1,54 1,54 0,75 8 0,09 19 дн. в год

12 кг 269 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 1538 10% от площади 50,2 0,16 1 0,15 0,15 0,0005 8 0,000061

14 1538 10% от площади 12,3 0,66 1 0,15 0,15 0,01 8 0,00103

15 Компенсационный посев травосмеси 1538 10% от площади

1,4 1,57 1 0,15 0,15 0,17 8 0,02

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 5 10% от площади

17 овсяница луговая кг 5 10% от площади

18 кострец безостный кг 5 10% от площади

19 овсяница красная кг 5 10% от площади

20 1538 10% от площади 12,3 0,66 1 0,15 0,15 0,01 8 0,0010

21 1538 0,86 4,17 1 1,54 1,54 7,46 8 0,93 + 5,00

22 15375 1,43 0,7 1 1,54 1,54 0,75 8 0,09

23 кг 269 0,0175 кг/м2 0,5 6 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



5 Реконструкция

Страница 5

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 40020 4 2 1 4,002 4 2 8 0,25

2 Дискование на глубину до 10 см 40020 0,1 0,47 1 4,002 4 18,81 8 2,35

3 Предпосевное прикатывание 40020 12,3 0,66 1 4,002 4 0,21 8 0,03 3 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 40020

1,4 1,57 1 4 4 4,5 8 0,56

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 120 30кг/га

6 овсяница луговая кг 120 30кг/га

7 кострец безостный кг 120 30кг/га

8 овсяница красная кг 120 30кг/га

9 40020 12,3 0,65 1 4 4 0,21 8 0,03

10 8004 0,86 4,17 3 4 1,33 64,68 8 8,09 + 10,00

11 40020 1,43 0,7 1 4 4 1,96 8 0,24 19 дн. в год

12 кг 700 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 4002 10% от площади 50,2 0,16 1 0,4 0,4 0,0013 8 0,000158

14 4002 10% от площади 12,3 0,66 1 0,4 0,4 0,02 8 0,00267

15 Компенсационный посев травосмеси 4002 10% от площади

1,4 1,57 1 0,4 0,4 0,45 8 0,06

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 12 10% от площади

17 овсяница луговая кг 12 10% от площади

18 кострец безостный кг 12 10% от площади

19 овсяница красная кг 12 10% от площади

20 4002 10% от площади 12,3 0,66 1 0,4 0,4 0,02 8 0,0027

21 4002 0,86 4,17 2 4 2 9,7 8 1,21 + 7,00

22 40020 1,43 0,7 1 4 4 1,96 8 0,24

23 кг 700 0,0175 кг/м2 0,5 9 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



6 Сидоры
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 79808 4 2 1 7,981 7,98 3,99 8 0,5

2 пм 26603 интервал 3 м 0,6 1 1 7,981 7,98 13,3 8 1,66

3 пм 26603 интервал 3 м 0,6 1 1 7,981 7,98 13,3 8 1,66 3 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны Посадка сеянцев сосны

1-й год 1-й год

4 шт 7981 1000 шт/га 0,46 1 1 7,98 7,98 17,35 8 2,17

5 1995  10 поливов 0,7 1 2 79,81 39,91 57,01 8 7,13 + 5,00

6 шт 7981 13 дн. в год

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

7 79808 1 раз в год 0,76 1 1 7,98 7,98 10,5 8 1,31

8 кг 1397 0,0175 кг/м2 0,5

9 пм 26603 0,06 1 2 7,98 3,99 63,8464 8 7,980800

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 798 10% ежегодно 77 1 1 798,1 798,1 10,36 8 1,3

11 1197 0,7 1 2 7,98 3,99 5,7 8 0,71 12 дн. в год + 3,00

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг)

Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг)

Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см 
(трактор МТЗ-82, сеялка)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3

Оправка сеянцев вручную после механизированной 
посадки

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец)
м3 6 поливов в год



7 Б. Глушица
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 105002 4 2 1 10,500 10,5 5,25 8 0,66

2 пм 35001 интервал 3 м 0,6 1 1 10,500 10,5 17,5 8 2,19

3 пм 35001 интервал 3 м 0,6 1 1 10,500 10,5 17,5 8 2,19 3 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны Посадка сеянцев сосны

1-й год 1-й год

4 шт 10500 1000 шт/га 0,46 1 1 10,5 10,5 22,83 8 2,85

5 2625  10 поливов 0,7 1 2 105 52,5 75 8 9,38 + 8,00

6 шт 10500 18 дн. в год

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

7 105002 1 раз в год 0,76 1 1 10,5 10,5 13,82 8 1,73

8 кг 1838 0,0175 кг/м2 0,5

9 пм 35001 0,06 1 2 10,5 5,25 84,0016 8 10,500200

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 1050 10% ежегодно 77 1 1 1050 1050 13,64 8 1,7

11 1575 0,7 1 6 10,5 1,75 2,5 8 0,31 13 дн. в год + 2,00

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг)

Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг)

Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см 
(трактор МТЗ-82, сеялка)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3

Оправка сеянцев вручную после механизированной 
посадки

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец)
м3 6 поливов в год



8 Сенной
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 81745 4 2 1 8,175 8,17 4,09 8 0,51

2 Дискование на глубину до 10 см 81745 0,1 0,47 1 8,175 8,17 38,42 8 4,8

3 Предпосевное прикатывание 81745 12,3 0,66 1 8,175 8,17 0,44 8 0,05 6 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 81745

1,4 1,57 1 8,17 8,17 9,19 8 1,15

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 245 30кг/га

6 овсяница луговая кг 245 30кг/га

7 кострец безостный кг 245 30кг/га

8 овсяница красная кг 245 30кг/га

9 81745 12,3 0,65 1 8,17 8,17 0,43 8 0,05

10 16349 0,86 4,17 5 8,17 1,63 79,27 8 9,91 + 9,00

11 81745 1,43 0,7 1 8,17 8,17 4 8 0,5 19 дн. в год

12 кг 1431 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 8175 10% от площади 50,2 0,16 1 0,82 0,82 0,0026 8 0,000324

14 8175 10% от площади 12,3 0,66 1 0,82 0,82 0,04 8 0,00545

15 Компенсационный посев травосмеси 8175 10% от площади

1,4 1,57 1 0,82 0,82 0,92 8 0,11

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 25 10% от площади

17 овсяница луговая кг 25 10% от площади

18 кострец безостный кг 25 10% от площади

19 овсяница красная кг 25 10% от площади

20 8175 10% от площади 12,3 0,66 1 0,82 0,82 0,04 8 0,0055

21 8175 0,86 4,17 3 8,17 2,72 13,21 8 1,65 + 8,00

22 81745 1,43 0,7 1 8,17 8,17 4 8 0,5

23 кг 1431 0,0175 кг/м2 0,5 10 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



9 Раздоры
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 32043 4 2 1 3,204 3,2 1,6 8 0,2

2 пм 10681 интервал 3 м 0,6 1 1 3,204 3,2 5,34 8 0,67

3 пм 10681 интервал 3 м 0,6 1 1 3,204 3,2 5,34 8 0,67 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны Посадка сеянцев сосны

1-й год 1-й год

4 шт 3204 1000 шт/га 0,46 1 1 3,2 3,2 6,97 8 0,87

5 801  10 поливов 0,7 1 1 32,04 32,04 45,77 8 5,72 + 3,00

6 шт 3204 9 дн. в год

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

7 32043 1 раз в год 0,76 1 1 3,2 3,2 4,22 8 0,53

8 кг 561 0,0175 кг/м2 0,5

9 пм 10681 0,06 1 1 3,2 3,2 51,2688 8 6,408600

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 320 10% ежегодно 77 1 1 320,4 320,4 4,16 8 0,52

11 481 0,7 1 1 3,2 3,2 4,58 8 0,57 9 дн. в год + 2,00

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг)

Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг)

Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см 
(трактор МТЗ-82, сеялка)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3

Оправка сеянцев вручную после механизированной 
посадки

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец)
м3 6 поливов в год



10 Субботин
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 73263 4 2 1 7,326 7,33 3,66 8 0,46

2 пм 24421 интервал 3 м 0,6 1 1 7,326 7,33 12,21 8 1,53

3 пм 24421 интервал 3 м 0,6 1 1 7,326 7,33 12,21 8 1,53 2 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны Посадка сеянцев сосны

1-й год 1-й год

4 шт 7326 1000 шт/га 0,46 1 1 7,33 7,33 15,93 8 1,99

5 1832  10 поливов 0,7 1 3 73,26 24,42 34,89 8 4,36 + 5,00

6 шт 7326 10 дн. в год

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

7 73263 1 раз в год 0,76 1 1 7,33 7,33 9,64 8 1,2

8 кг 1282 0,0175 кг/м2 0,5

9 пм 24421 0,06 1 2 7,33 3,66 58,6104 8 7,326300

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 733 10% ежегодно 77 1 1 732,6 732,6 9,51 8 1,19

11 1099 0,7 1 2 7,33 3,66 5,23 8 0,65 12 дн. в год + 4,00

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг)

Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг)

Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см 
(трактор МТЗ-82, сеялка)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3

Оправка сеянцев вручную после механизированной 
посадки

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец)
м3 6 поливов в год



11 Княженский-1
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 8325 4 2 1 0,833 0,83 0,42 8 0,05

2 Дискование на глубину до 10 см 8325 0,1 0,47 1 0,833 0,83 3,91 8 0,49

3 Предпосевное прикатывание 8325 12,3 0,66 1 0,833 0,83 0,04 8 0,01 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 8325

1,4 1,57 1 0,83 0,83 0,94 8 0,12

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 25 30кг/га

6 овсяница луговая кг 25 30кг/га

7 кострец безостный кг 25 30кг/га

8 овсяница красная кг 25 30кг/га

9 8325 12,3 0,65 1 0,83 0,83 0,04 8 0,01

10 1665 0,86 4,17 1 0,83 0,83 40,37 8 5,05 + 10,00

11 8325 1,43 0,7 1 0,83 0,83 0,41 8 0,05 16 дн. в год

12 кг 146 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 833 10% от площади 50,2 0,16 1 0,08 0,08 0,0003 8 0,000033

14 833 10% от площади 12,3 0,66 1 0,08 0,08 0 8 0,00056

15 Компенсационный посев травосмеси 833 10% от площади

1,4 1,57 1 0,08 0,08 0,09 8 0,01

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 2 10% от площади

17 овсяница луговая кг 2 10% от площади

18 кострец безостный кг 2 10% от площади

19 овсяница красная кг 2 10% от площади

20 833 10% от площади 12,3 0,66 1 0,08 0,08 0 8 0,0006

21 833 0,86 4,17 1 0,83 0,83 4,04 8 0,5 + 5,00

22 8325 1,43 0,7 1 0,83 0,83 0,41 8 0,05

23 кг 146 0,0175 кг/м2 0,5 6 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



12 Катасонов

Страница 12

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 40187 4 2 1 4,019 4,02 2,01 8 0,25

2 Дискование на глубину до 10 см 40187 0,1 0,47 1 4,019 4,02 18,89 8 2,36

3 Предпосевное прикатывание 40187 12,3 0,66 1 4,019 4,02 0,22 8 0,03 3 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 40187

1,4 1,57 1 4,02 4,02 4,52 8 0,56

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 121 30кг/га

6 овсяница луговая кг 121 30кг/га

7 кострец безостный кг 121 30кг/га

8 овсяница красная кг 121 30кг/га

9 40187 12,3 0,65 1 4,02 4,02 0,21 8 0,03

10 8037 0,86 4,17 3 4,02 1,34 64,95 8 8,12 + 13,00

11 40187 1,43 0,7 1 4,02 4,02 1,97 8 0,25 22 дн. в год

12 кг 703 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 4019 10% от площади 50,2 0,16 1 0,4 0,4 0,0013 8 0,000159

14 4019 10% от площади 12,3 0,66 1 0,4 0,4 0,02 8 0,00268

15 Компенсационный посев травосмеси 4019 10% от площади

1,4 1,57 1 0,4 0,4 0,45 8 0,06

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 12 10% от площади

17 овсяница луговая кг 12 10% от площади

18 кострец безостный кг 12 10% от площади

19 овсяница красная кг 12 10% от площади

20 4019 10% от площади 12,3 0,66 1 0,4 0,4 0,02 8 0,0027

21 4019 0,86 4,17 2 4,02 2,01 9,74 8 1,22 + 10,00

22 40187 1,43 0,7 1 4,02 4,02 1,97 8 0,25

23 кг 703 0,0175 кг/м2 0,5 12 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



13 Сеничкин

Страница 13

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 15072 4 2 1 1,507 1,51 0,75 8 0,09

2 Дискование на глубину до 10 см 15072 0,1 0,47 1 1,507 1,51 7,08 8 0,89

3 Предпосевное прикатывание 15072 12,3 0,66 1 1,507 1,51 0,08 8 0,01 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 15072

1,4 1,57 1 1,51 1,51 1,69 8 0,21

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 45 30кг/га

6 овсяница луговая кг 45 30кг/га

7 кострец безостный кг 45 30кг/га

8 овсяница красная кг 45 30кг/га

9 15072 12,3 0,65 1 1,51 1,51 0,08 8 0,01

10 3014 0,86 4,17 1 1,51 1,51 73,08 8 9,14 + 8,00

11 15072 1,43 0,7 1 1,51 1,51 0,74 8 0,09 18 дн. в год

12 кг 264 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 1507 10% от площади 50,2 0,16 1 0,15 0,15 0,0005 8 0,000060

14 1507 10% от площади 12,3 0,66 1 0,15 0,15 0,01 8 0,00100

15 Компенсационный посев травосмеси 1507 10% от площади

1,4 1,57 1 0,15 0,15 0,17 8 0,02

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 5 10% от площади

17 овсяница луговая кг 5 10% от площади

18 кострец безостный кг 5 10% от площади

19 овсяница красная кг 5 10% от площади

20 1507 10% от площади 12,3 0,66 1 0,15 0,15 0,01 8 0,0010

21 1507 0,86 4,17 1 1,51 1,51 7,31 8 0,91 + 4,00

22 15072 1,43 0,7 1 1,51 1,51 0,74 8 0,09

23 кг 264 0,0175 кг/м2 0,5 5 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



14 Зиновьев

Страница 14

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 2724 4 2 1 0,272 0,27 0,14 8 0,02

2 Дискование на глубину до 10 см 2724 0,1 0,47 1 0,272 0,27 1,28 8 0,16

3 Предпосевное прикатывание 2724 12,3 0,66 1 0,272 0,27 0,01 8 0 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 2724

1,4 1,57 1 0,27 0,27 0,31 8 0,04

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 8 30кг/га

6 овсяница луговая кг 8 30кг/га

7 кострец безостный кг 8 30кг/га

8 овсяница красная кг 8 30кг/га

9 2724 12,3 0,65 1 0,27 0,27 0,01 8 0

10 545 0,86 4,17 1 0,27 0,27 13,21 8 1,65 + 2,00

11 2724 1,43 0,7 1 0,27 0,27 0,13 8 0,02 4 дн. в год

12 кг 48 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 272 10% от площади 50,2 0,16 1 0,03 0,03 0,0001 8 0,000011

14 272 10% от площади 12,3 0,66 1 0,03 0,03 0 8 0,00018

15 Компенсационный посев травосмеси 272 10% от площади

1,4 1,57 1 0,03 0,03 0,03 8 0

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 1 10% от площади

17 овсяница луговая кг 1 10% от площади

18 кострец безостный кг 1 10% от площади

19 овсяница красная кг 1 10% от площади

20 272 10% от площади 12,3 0,66 1 0,03 0,03 0 8 0,0002

21 272 0,86 4,17 1 0,27 0,27 1,32 8 0,17 + 1,00

22 2724 1,43 0,7 1 0,27 0,27 0,13 8 0,02

23 кг 48 0,0175 кг/м2 0,5 2 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



15 Отруба

Страница 15

Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 38451 4 2 1 3,845 3,85 1,92 8 0,24

2 Дискование на глубину до 10 см 38451 0,1 0,47 1 3,845 3,85 18,07 8 2,26

3 Предпосевное прикатывание 38451 12,3 0,66 1 3,845 3,85 0,21 8 0,03 3 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 38451

1,4 1,57 1 3,85 3,85 4,32 8 0,54

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 115 30кг/га

6 овсяница луговая кг 115 30кг/га

7 кострец безостный кг 115 30кг/га

8 овсяница красная кг 115 30кг/га

9 38451 12,3 0,65 1 3,85 3,85 0,2 8 0,03

10 7690 0,86 4,17 3 3,85 1,28 62,15 8 7,77 + 9,00

11 38451 1,43 0,7 1 3,85 3,85 1,88 8 0,24 17 дн. в год

12 кг 673 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 3845 10% от площади 50,2 0,16 1 0,38 0,38 0,0012 8 0,000152

14 3845 10% от площади 12,3 0,66 1 0,38 0,38 0,02 8 0,00256

15 Компенсационный посев травосмеси 3845 10% от площади

1,4 1,57 1 0,38 0,38 0,43 8 0,05

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 12 10% от площади

17 овсяница луговая кг 12 10% от площади

18 кострец безостный кг 12 10% от площади

19 овсяница красная кг 12 10% от площади

20 3845 10% от площади 12,3 0,66 1 0,38 0,38 0,02 8 0,0026

21 3845 0,86 4,17 2 3,85 1,92 9,32 8 1,17 + 7,00

22 38451 1,43 0,7 1 3,85 3,85 1,88 8 0,24

23 кг 673 0,0175 кг/м2 0,5 9 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



16 Ильменский-1
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 10529 4 2 1 1,053 1,05 0,53 8 0,07

2 Дискование на глубину до 10 см 10529 0,1 0,47 1 1,053 1,05 4,95 8 0,62

3 Предпосевное прикатывание 10529 12,3 0,66 1 1,053 1,05 0,06 8 0,01 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 10529

1,4 1,57 1 1,05 1,05 1,18 8 0,15

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 32 30кг/га

6 овсяница луговая кг 32 30кг/га

7 кострец безостный кг 32 30кг/га

8 овсяница красная кг 32 30кг/га

9 10529 12,3 0,65 1 1,05 1,05 0,06 8 0,01

10 2106 0,86 4,17 1 1,05 1,05 51,05 8 6,38 + 10,00

11 10529 1,43 0,7 1 1,05 1,05 0,52 8 0,06 17 дн. в год

12 кг 184 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 1053 10% от площади 50,2 0,16 1 0,11 0,11 0,0003 8 0,000042

14 1053 10% от площади 12,3 0,66 1 0,11 0,11 0,01 8 0,00070

15 Компенсационный посев травосмеси 1053 10% от площади

1,4 1,57 1 0,11 0,11 0,12 8 0,01

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 3 10% от площади

17 овсяница луговая кг 3 10% от площади

18 кострец безостный кг 3 10% от площади

19 овсяница красная кг 3 10% от площади

20 1053 10% от площади 12,3 0,66 1 0,11 0,11 0,01 8 0,0007

21 1053 0,86 4,17 1 1,05 1,05 5,11 8 0,64 + 5,00

22 10529 1,43 0,7 1 1,05 1,05 0,52 8 0,06

23 кг 184 0,0175 кг/м2 0,5 6 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)



17 Большой
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 65354 4 2 1 6,535 6,54 3,27 8 0,41

2 Дискование на глубину до 10 см 65354 0,1 0,47 1 6,535 6,54 30,72 8 3,84

3 Предпосевное прикатывание 65354 12,3 0,66 1 6,535 6,54 0,35 8 0,04 5 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 65354

1,4 1,57 1 6,54 6,54 7,35 8 0,92

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 196 30кг/га

6 овсяница луговая кг 196 30кг/га

7 кострец безостный кг 196 30кг/га

8 овсяница красная кг 196 30кг/га

9 65354 12,3 0,65 1 6,54 6,54 0,35 8 0,04

10 13071 0,86 4,17 6 6,54 1,09 52,82 8 6,6 + 14,00

11 65354 1,43 0,7 1 6,54 6,54 3,2 8 0,4 21 дн. в год

12 кг 1144 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 6535 10% от площади 50,2 0,16 1 0,65 0,65 0,0021 8 0,000259

14 6535 10% от площади 12,3 0,66 1 0,65 0,65 0,03 8 0,00436

15 Компенсационный посев травосмеси 6535 10% от площади

1,4 1,57 1 0,65 0,65 0,73 8 0,09

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 20 10% от площади

17 овсяница луговая кг 20 10% от площади

18 кострец безостный кг 20 10% от площади

19 овсяница красная кг 20 10% от площади

20 6535 10% от площади 12,3 0,66 1 0,65 0,65 0,04 8 0,0044

21 6535 0,86 4,17 4 6,54 1,63 7,92 8 0,99 + 11,00

22 65354 1,43 0,7 1 6,54 6,54 3,2 8 0,4

23 кг 1144 0,0175 кг/м2 0,5 12 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 11658 4 2 1 1,166 1,17 0,58 8 0,07

2 пм 3886 интервал 3 м 0,6 1 1 1,166 1,17 1,94 8 0,24

3 пм 3886 интервал 3 м 0,6 1 1 1,166 1,17 1,94 8 0,24 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны Посадка сеянцев сосны

1-й год 1-й год

4 шт 1166 1000 шт/га 0,46 1 1 1,17 1,17 2,53 8 0,32

5 292  10 поливов 0,7 1 1 11,66 11,66 16,66 8 2,08 + 2,00

6 шт 1166 5 дн. в год

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

7 11658 1 раз в год 0,76 1 1 1,17 1,17 1,53 8 0,19

8 кг 204 0,0175 кг/м2 0,5

9 пм 3886 0,06 1 1 1,17 1,17 18,6528 8 2,331600

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 117 10% ежегодно 77 1 1 116,6 116,6 1,51 8 0,19

11 175 0,7 1 1 1,17 1,17 1,67 8 0,21 4 дн. в год + 1,00

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг)

Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг)

Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см 
(трактор МТЗ-82, сеялка)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3

Оправка сеянцев вручную после механизированной 
посадки

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец)
м3 6 поливов в год



19 Глинище
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 15713 4 2 1 1,571 1,57 0,79 8 0,1

2 пм 5238 интервал 3 м 0,6 1 1 1,571 1,57 2,62 8 0,33

3 пм 5238 интервал 3 м 0,6 1 1 1,571 1,57 2,62 8 0,33 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны Посадка сеянцев сосны

1-й год 1-й год

4 шт 1571 1000 шт/га 0,46 1 1 1,57 1,57 3,42 8 0,43

5 393  10 поливов 0,7 1 1 15,71 15,71 22,44 8 2,81 + 1,00

6 шт 1571 4 дн. в год

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

7 15713 1 раз в год 0,76 1 1 1,57 1,57 2,07 8 0,26

8 кг 275 0,0175 кг/м2 0,5

9 пм 5238 0,06 1 1 1,57 1,57 25,1408 8 3,142600

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 157 10% ежегодно 77 1 1 157,1 157,1 2,04 8 0,26

11 236 0,7 1 1 1,57 1,57 2,24 8 0,28 5 дн. в год + 1,00

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг)

Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг)

Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см 
(трактор МТЗ-82, сеялка)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3

Оправка сеянцев вручную после механизированной 
посадки

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец)
м3 6 поливов в год



20 Сухов-2 (1)
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 16500 4 2 1 1,650 1,65 0,83 8 0,1

2 Дискование на глубину до 10 см 16500 0,1 0,47 1 1,650 1,65 7,76 8 0,97

3 Предпосевное прикатывание 16500 12,3 0,66 1 1,650 1,65 0,09 8 0,01 2 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 16500

1,4 1,57 1 1,65 1,65 1,86 8 0,23

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 50 30кг/га

6 овсяница луговая кг 50 30кг/га

7 кострец безостный кг 50 30кг/га

8 овсяница красная кг 50 30кг/га

9 16500 12,3 0,65 1 1,65 1,65 0,09 8 0,01

10 3300 0,86 4,17 1 1,65 1,65 80,01 8 10 + 8,00

11 16500 1,43 0,7 1 1,65 1,65 0,81 8 0,1 19 дн. в год

12 кг 289 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 1650 10% от площади 50,2 0,16 1 0,17 0,17 0,0005 8 0,000065

14 1650 10% от площади 12,3 0,66 1 0,17 0,17 0,01 8 0,00110

15 Компенсационный посев травосмеси 1650 10% от площади

1,4 1,57 1 0,17 0,17 0,19 8 0,02

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 5 10% от площади

17 овсяница луговая кг 5 10% от площади

18 кострец безостный кг 5 10% от площади

19 овсяница красная кг 5 10% от площади

20 1650 10% от площади 12,3 0,66 1 0,17 0,17 0,01 8 0,0011

21 1650 0,86 4,17 1 1,65 1,65 8 8 1 + 4,00

22 16500 1,43 0,7 1 1,65 1,65 0,81 8 0,1

23 кг 289 0,0175 кг/м2 0,5 6 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 20199 4 2 1 2,020 2,02 1,01 8 0,13

2 Дискование на глубину до 10 см 20199 0,1 0,47 1 2,020 2,02 9,49 8 1,19

3 Предпосевное прикатывание 20199 12,3 0,66 1 2,020 2,02 0,11 8 0,01 2 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 20199

1,4 1,57 1 2,02 2,02 2,27 8 0,28

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 61 30кг/га

6 овсяница луговая кг 61 30кг/га

7 кострец безостный кг 61 30кг/га

8 овсяница красная кг 61 30кг/га

9 20199 12,3 0,65 1 2,02 2,02 0,11 8 0,01

10 4040 0,86 4,17 1 2,02 2,02 97,94 8 12,24 + 9,00

11 20199 1,43 0,7 1 2,02 2,02 0,99 8 0,12 22 дн. в год

12 кг 353 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 2020 10% от площади 50,2 0,16 1 0,2 0,2 0,0006 8 0,000080

14 2020 10% от площади 12,3 0,66 1 0,2 0,2 0,01 8 0,00135

15 Компенсационный посев травосмеси 2020 10% от площади

1,4 1,57 1 0,2 0,2 0,23 8 0,03

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 6 10% от площади

17 овсяница луговая кг 6 10% от площади

18 кострец безостный кг 6 10% от площади

19 овсяница красная кг 6 10% от площади

20 2020 10% от площади 12,3 0,66 1 0,2 0,2 0,01 8 0,0014

21 2020 0,86 4,17 1 2,02 2,02 9,79 8 1,22 + 5,00

22 20199 1,43 0,7 1 2,02 2,02 0,99 8 0,12

23 кг 353 0,0175 кг/м2 0,5 7 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 1139 4 2 1 0,114 0,11 0,06 8 0,01

2 Дискование на глубину до 10 см 1139 0,1 0,47 1 0,114 0,11 0,54 8 0,07

3 Предпосевное прикатывание 1139 12,3 0,66 1 0,114 0,11 0,01 8 0 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 1139

1,4 1,57 1 0,11 0,11 0,13 8 0,02

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 3 30кг/га

6 овсяница луговая кг 3 30кг/га

7 кострец безостный кг 3 30кг/га

8 овсяница красная кг 3 30кг/га

9 1139 12,3 0,65 1 0,11 0,11 0,01 8 0

10 228 0,86 4,17 1 0,11 0,11 5,52 8 0,69 + 1,00

11 1139 1,43 0,7 1 0,11 0,11 0,06 8 0,01 2 дн. в год

12 кг 20 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 114 10% от площади 50,2 0,16 1 0,01 0,01 0,0000 8 0,000005

14 114 10% от площади 12,3 0,66 1 0,01 0,01 0 8 0,00008

15 Компенсационный посев травосмеси 114 10% от площади

1,4 1,57 1 0,01 0,01 0,01 8 0

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 0 10% от площади

17 овсяница луговая кг 0 10% от площади

18 кострец безостный кг 0 10% от площади

19 овсяница красная кг 0 10% от площади

20 114 10% от площади 12,3 0,66 1 0,01 0,01 0 8 0,0001

21 114 0,86 4,17 1 0,11 0,11 0,55 8 0,07 + 1,00

22 1139 1,43 0,7 1 0,11 0,11 0,06 8 0,01

23 кг 20 0,0175 кг/м2 0,5 2 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 4402 4 2 1 0,440 0,44 0,22 8 0,03

2 Дискование на глубину до 10 см 4402 0,1 0,47 1 0,440 0,44 2,07 8 0,26

3 Предпосевное прикатывание 4402 12,3 0,66 1 0,440 0,44 0,02 8 0 1 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 4402

1,4 1,57 1 0,44 0,44 0,49 8 0,06

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 13 30кг/га

6 овсяница луговая кг 13 30кг/га

7 кострец безостный кг 13 30кг/га

8 овсяница красная кг 13 30кг/га

9 4402 12,3 0,65 1 0,44 0,44 0,02 8 0

10 880 0,86 4,17 1 0,44 0,44 21,34 8 2,67 + 4,00

11 4402 1,43 0,7 1 0,44 0,44 0,22 8 0,03 7 дн. в год

12 кг 77 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 440 10% от площади 50,2 0,16 1 0,04 0,04 0,0001 8 0,000017

14 440 10% от площади 12,3 0,66 1 0,04 0,04 0 8 0,00029

15 Компенсационный посев травосмеси 440 10% от площади

1,4 1,57 1 0,04 0,04 0,05 8 0,01

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 1 10% от площади

17 овсяница луговая кг 1 10% от площади

18 кострец безостный кг 1 10% от площади

19 овсяница красная кг 1 10% от площади

20 440 10% от площади 12,3 0,66 1 0,04 0,04 0 8 0,0003

21 440 0,86 4,17 1 0,44 0,44 2,13 8 0,27 + 2,00

22 4402 1,43 0,7 1 0,44 0,44 0,22 8 0,03

23 кг 77 0,0175 кг/м2 0,5 3 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 36009 4 2 1 3,601 3,6 1,8 8 0,23

2 Дискование на глубину до 10 см 36009 0,1 0,47 1 3,601 3,6 16,92 8 2,12

3 Предпосевное прикатывание 36009 12,3 0,66 1 3,601 3,6 0,19 8 0,02 3 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 36009

1,4 1,57 1 3,6 3,6 4,05 8 0,51

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 108 30кг/га

6 овсяница луговая кг 108 30кг/га

7 кострец безостный кг 108 30кг/га

8 овсяница красная кг 108 30кг/га

9 36009 12,3 0,65 1 3,6 3,6 0,19 8 0,02

10 7202 0,86 4,17 2 3,6 1,8 87,3 8 10,91 + 11,00

11 36009 1,43 0,7 1 3,6 3,6 1,76 8 0,22 22 дн. в год

12 кг 630 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 3601 10% от площади 50,2 0,16 1 0,36 0,36 0,0011 8 0,000143

14 3601 10% от площади 12,3 0,66 1 0,36 0,36 0,02 8 0,00240

15 Компенсационный посев травосмеси 3601 10% от площади

1,4 1,57 1 0,36 0,36 0,4 8 0,05

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 11 10% от площади

17 овсяница луговая кг 11 10% от площади

18 кострец безостный кг 11 10% от площади

19 овсяница красная кг 11 10% от площади

20 3601 10% от площади 12,3 0,66 1 0,36 0,36 0,02 8 0,0024

21 3601 0,86 4,17 2 3,6 1,8 8,73 8 1,09 + 6,00

22 36009 1,43 0,7 1 3,6 3,6 1,76 8 0,22

23 кг 630 0,0175 кг/м2 0,5 8 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 29709 4 2 1 2,971 2,97 1,49 8 0,19

2 Дискование на глубину до 10 см 29709 0,1 0,47 1 2,971 2,97 13,96 8 1,75

3 Предпосевное прикатывание 29709 12,3 0,66 1 2,971 2,97 0,16 8 0,02 2 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 29709

1,4 1,57 1 2,97 2,97 3,34 8 0,42

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 89 30кг/га

6 овсяница луговая кг 89 30кг/га

7 кострец безостный кг 89 30кг/га

8 овсяница красная кг 89 30кг/га

9 29709 12,3 0,65 1 2,97 2,97 0,16 8 0,02

10 5942 0,86 4,17 2 2,97 1,49 72,03 8 9 + 9,00

11 29709 1,43 0,7 1 2,97 2,97 1,45 8 0,18 19 дн. в год

12 кг 520 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 2971 10% от площади 50,2 0,16 1 0,3 0,3 0,0009 8 0,000118

14 2971 10% от площади 12,3 0,66 1 0,3 0,3 0,02 8 0,00198

15 Компенсационный посев травосмеси 2971 10% от площади

1,4 1,57 1 0,3 0,3 0,33 8 0,04

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 9 10% от площади

17 овсяница луговая кг 9 10% от площади

18 кострец безостный кг 9 10% от площади

19 овсяница красная кг 9 10% от площади

20 2971 10% от площади 12,3 0,66 1 0,3 0,3 0,02 8 0,0020

21 2971 0,86 4,17 1 2,97 2,97 14,41 8 1,8 + 9,00

22 29709 1,43 0,7 1 2,97 2,97 1,45 8 0,18

23 кг 520 0,0175 кг/м2 0,5 11 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 56557 4 2 1 5,656 5,66 2,83 8 0,35

2 пм 18852 интервал 3 м 0,6 1 1 5,656 5,66 9,43 8 1,18

3 пм 18852 интервал 3 м 0,6 1 1 5,656 5,66 9,43 8 1,18 2 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посадка сеянцев сосны Посадка сеянцев сосны

1-й год 1-й год

4 шт 5656 1000 шт/га 0,46 1 1 5,66 5,66 12,3 8 1,54

5 1414  10 поливов 0,7 1 1 56,56 56,56 80,8 8 10,1 + 5,00

6 шт 5656 16 дн. в год

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

7 56557 1 раз в год 0,76 1 1 5,66 5,66 7,44 8 0,93

8 кг 990 0,0175 кг/м2 0,5

9 пм 18852 0,06 1 2 5,66 2,83 45,2456 8 5,655700

10 Компенсационная посадка сеянцев вручную шт 566 10% ежегодно 77 1 1 565,6 565,6 7,35 8 0,92

11 848 0,7 1 1 5,66 5,66 8,08 8 1,01 10 дн. в год + 3,00

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

Нарезка борозд плугом (трактор МТЗ-82, плуг)

Доуглубление борозд (трактор МТЗ-82, плуг)

Посадка сеянцев сосны высотой не менее 15 см 
(трактор МТЗ-82, сеялка)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец) м3

Оправка сеянцев вручную после механизированной 
посадки

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Рыхление почвы с уничтожением сорняков и корневых 
отпрысков в рядах и междурядьях (трактор МТЗ-82, 
культиватор)

Полив сеянцев (автоцистерна АЦВ-15, 25 л/сеянец)
м3 6 поливов в год
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Наименование работ Ед.изм Количество Примечание

Технический этап рекультивации Технический этап рекультивации

Мелиоративная обработка территории Мелиоративная обработка территории 

1 127916 4 2 1 12,792 12,79 6,4 8 0,8

2 Дискование на глубину до 10 см 127916 0,1 0,47 2 12,792 6,4 30,06 8 3,76

3 Предпосевное прикатывание 127916 12,3 0,66 1 12,792 12,79 0,69 8 0,09 5 дн.

Биологический этап рекультивации Биологический этап рекультивации

Посев трав Посев трав

1-й год 1-й год

4 Посев травосмеси 127916

1,4 1,57 1 12,79 12,79 14,38 8 1,8

5

Травосмесь

райграс пастбищный кг 384 30кг/га

6 овсяница луговая кг 384 30кг/га

7 кострец безостный кг 384 30кг/га

8 овсяница красная кг 384 30кг/га

9 127916 12,3 0,65 1 12,79 12,79 0,68 8 0,08

10 25583 0,86 4,17 8 12,79 1,6 77,53 8 9,69 + 10,00

11 127916 1,43 0,7 1 12,79 12,79 6,26 8 0,78 20 дн. в год

12 кг 2239 0,0175 кг/м2 0,5

2-4 годы (три года) 2-4 годы (три года)

13 12792 10% от площади 50,2 0,16 1 1,28 1,28 0,0041 8 0,000506

14 12792 10% от площади 12,3 0,66 1 1,28 1,28 0,07 8 0,00853

15 Компенсационный посев травосмеси 12792 10% от площади

1,4 1,57 1 1,28 1,28 1,43 8 0,18

16

Травосмесь

райграс пастбищный кг 38 10% от площади

17 овсяница луговая кг 38 10% от площади

18 кострец безостный кг 38 10% от площади

19 овсяница красная кг 38 10% от площади

20 12792 10% от площади 12,3 0,66 1 1,28 1,28 0,07 8 0,0086

21 12792 0,86 4,17 5 12,79 2,56 12,4 8 1,55 + 8,00

22 127916 1,43 0,7 1 12,79 12,79 6,26 8 0,78

23 кг 2239 0,0175 кг/м2 0,5 10 дн. в год

№ 
п.п.

Норма 
выработки 

 Норма 
времени (м/

ч, чел/ч)

Кол.ед 
(техники/ 

чел)
Единица 
объёма

Объём на 
ед.техники/
человека

 Кол. 
Часов

 Кол. 
часов в 
смену

 Кол. 
Рабочих 

дней

Вспашка почвы на глубину 20-22 см с одновременным 
боронованием на глубину 10 см  (трактор МТЗ-82, плуг 
ПЛН 4-3 -5)

м2

м2

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

ЭКВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав ( автоцистерна АЦВ-15, 200 м3/га 10 
поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-82, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)

Боронование на глубину 3-5 см (трактор МТЗ-82,
борона зубовая ШБ-2,5)

м2

Предпосевное прикатывание (трактор МТЗ-82,
длина гона свыше 250м)

м2

м2

Послепосевное прикатывание (трактор МТЗ-82, каток 

3КВГ-1.4 длина гона свыше 250м)
м2

Полив посевов трав (автоцистерна АЦВ-15, расход-200 
м3/га, 5 поливов)

м3

Скашивание травы механизированным способом 1 раз в 
год (трактор МТЗ-80, косилкой КС-2,1)

м2

Передача скошенной травы региональному оператору 
по обращению с ТКО (Y=0,6 т/м3)
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