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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Данный раздел проекта разработан на основании: 

 Технических условий на проектирование «КУУН в районе ЛПДС «Демьянская». 

Реконструкция», утвержденных первым заместителем генерального директора -  

по производству  – главным инженером ООО «РН-Уватнефтегаз» Д.Г. Седовым 

15.05.2020г; 

 Исходных данных, предоставленных ООО «РН-Уватнефтегаз»; 

 Инженерных изысканий. 

В административном отношении район строительства расположен в Тюменской 

области Уватском районе. Территория коммерческого узла учета нефти в районе ЛПДС 

«Демьяновское» расположенного в пределах земельного участка ООО «РН Уватнефте-

газ». Ближайшими населенными пунктами являются с. Демьянское (удалено от объекта 

на расстояние 0,25 км в западном направлении), ст. Демьянка (37 км на восток), с. Туга-

лово (30 км на северо-восток), с. Солянка (27 км на юго-запад). Дорожная сеть представ-

лена федеральной дорогой Тюмень - Тобольск – Ханты-Мансийск, асфальтированными 

дорогами для подъездов к жилым поселкам, а так же полевыми дорогами и зимниками. 

Транспортная связь с Сургутом осуществляется по федеральной трассе Р-404.  

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продол-

жительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние 

весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие ко-

лебания температуры в течение года и даже суток. Среднегодовая температура воздуха - 

минус 0,7 ºC, среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января – 

минус 19,2 ºC, а самого жаркого июля плюс 17,6 ºC. Абсолютный минимум температуры – 

минус 51 ºC, абсолютный максимум - плюс 35 ºC. Температура воздуха наиболее холод-

ной пятидневки 0,98 обеспеченности минус 44 ºC; 0,92 обеспеченности - минус 40 ºC. 

Температура воздуха наиболее холодных суток 0,98 обеспеченности минус 47 ºC; 0,92 

обеспеченности - минус 45 ºC. Дата первого заморозка осенью - 20.09, последнего – 

23.05. Продолжительность безморозного периода 119 дней. Осадков в районе выпадает 

много, особенно в теплый период с апреля по октябрь – 386 мм, в холодное время с но-

ября по март – 115 мм, годовая сумма осадков – 501 мм. Соответственно держится высо-

кая влажность воздуха, средняя относительная влажность меняется от 63 до 83%. Сред-

няя дата образования снежного покрова 24.10, дата схода 6.05. Сохраняется снежный 

покров 191 день. Средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/с, средняя за январь - 3,6 м/с и 

средняя в июле – 3,1 м/с. В течение года преобладают ветры южного и юго-западного 

направлений. В январе южного, а в июле северного направлений. 
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2 ТЕХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

2.1 Сведения о производственной программе и номенклатуре 

продукции, характеристика принятой технологической схемы 

производства в целом и характеристика отдельных параметров 

технологического процесса, требования к организации 

производства, данные о трудоемкости изготовления продукции 

 Сведения о производственной программе и номенклатуре 2.1.1

продукции 

Коммерческий узел учета нефти КУУН введен в эксплуатацию в 2008 г.  

Узел учета обустроен по следующим проектам: 

1) 49203/ТНГ-6636 «КУУН на ЛПДС «Демьянское». Положительное заключение 

государственной экспертизы № 336-08/ЕГЭ-0433/03 от 30.09.2008; 

2) 49204/ТНГ-7816 «Расширение КУУН в районе ЛПДС «Демьянское» с увеличе-

нием пропускной способности с 4,5 до 11 млн. т/год». Положительное заклю-

чение государственной экспертизы № 054-10/ЕГЭ-1070/01 от 25.02.2010; 

3) 1750614/0921Д «КУУН  в районе ЛПДС Демьянское. Резервуарный парк    

20000 м³». Положительное заключение государственной экспертизы № 012-

17/ЕГЭ-3858/02 от 25.01.2017 г.; 

4) 1750617/0755Д005 «КУУН в районе ЛПДС Демьянского. Техническое перево-

оружение». Положительное заключение экспертизы промышленной безопас-

ности №274-ЭП/18. 

Технологическая схема КУУН в регламентном режиме обеспечивает 5 технологи-

ческих потоков: 

- прием товарной нефти из нефтепровода DN 700 с объектов подготовки  нефти  

БВК (блок входного контроля) → РВС-1,2 → насосная внешней/внутренней перекачки 

НВП (ЦНС 105-147, ЦНС 180-128)  → узел учета СИКН (№562, коммерческий учет нефти - 

автоматический замер количества и определение качества перекачиваемой нефти) → МН 

(магистральный нефтепровод) DN 700 товарной нефти на ЛПДС «Демьянское» - данный 

поток предназначен для хранения нефти в резервуарах парка; 

- прием товарной нефти из нефтепровода DN 700 с объектов подготовки  Кальчин-

ского месторождения  БВК (блок входного контроля) → насосная внешней/внутренней пе-

рекачки НВП (ЦНС 105-147, ЦНС 180-128)  → узел учета СИКН (№562, коммерческий учет 

нефти - автоматический замер количества и определение качества перекачиваемой 

нефти) → МН (магистральный нефтепровод) DN 700 товарной нефти на ЛПДС «Демьян-

ское» - данный поток служит для перекачки минуя резервуарные парки объекта; 



Д
о
к
у
м

е
н
т

 р
а
зр

а
б

о
т

а
н
 О

О
О

 «
Н

К
 «

Р
о
с
н
е

ф
т

ь
»
 -

  
Н

Т
Ц

»
. 

И
н
ф

о
р
м

а
ц

и
я
, 
с
о
д
е
р
ж

а
щ

а
я
с
я
 в

 д
о
к
у
м

е
н
т

е
, 
м

о
ж

е
т

 б
ы

т
ь
 

р
а
с
к
р
ы

т
а
 и

л
и
 п

е
р
е
д
а
н
а
 т

р
е
т

ь
и
м

 л
и
ц

а
м

 т
о
л

ь
к
о
 

п
о

 с
о
г
л

а
ш

е
н
и

ю
 м

е
ж

д
у
 Р

а
зр

а
б

о
т

ч
и
к
о
м

 и
 З

а
к
а
зч

и
к
о
м

 

7 

 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

2
3
1
2

2
/П

 

      

1750619/1377Д-П-028.001.000-ИОС7-01 

Лист 

2 - Зам. 13034-20  17.11.20 

5 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

- прием товарной нефти из нефтепровода DN 700 с объектов подготовки  нефти  

БВК (блок входного контроля) → РВС-3,4,5,6 → насосная внешней перекачки НВО-2 (ЦНС 

300-120) → подогреватели нефти П3..П5 (ПТ-4-64Ж)  → узел учета СИКН (№562, коммер-

ческий учет нефти - автоматический замер количества и определение качества перекачи-

ваемой нефти) – МН (магистральный нефтепровод)  DN 700 товарной нефти на ЛПДС 

«Демьянское» - данный поток служит для  перекачки, хранения нефти, а так же для подо-

грева нефти с целью приведения параметров вязкости продукта до нормативных значе-

ний (не более 40 сСт); 

- прием товарной нефти из нефтепровода DN 700 с объектов подготовки  нефти  

БВК (блок входного контроля) → насосная внешней перекачки НВО-2 (ЦНС 300-120) → 

подогреватели нефти П3..П5 (ПТ-4-64Ж)  → узел учета СИКН (№562, коммерческий учет 

нефти - автоматический замер количества и определение качества перекачиваемой 

нефти) – МН DN 700 товарной нефти на ЛПДС «Демьянское» - данный поток служит для  

перекачки, а также для подогрева нефти с целью приведения параметров вязкости про-

дукта до нормативных значений (не более 40 сСт) минуя резервуарные парки объекта. 

- внутрипарковая перекачка нефти насосами ЦНС 105-147, ЦНС 180-128, ЦНС 300-

120 предназначена для подготовки некондиционной нефти, посредством нагрева продук-

та печами П3…П5 (ПТ-4-64Ж), для перераспределения объемов нефти между товарными 

парками. 

Нефть, поступающая в резервуарный парк, является подготовленной к поставке 

потребителю (товарной нефтью) в соответствии с требованиями действующих норматив-

ных и технических документов, принятых в установленном порядке.  

Объемы приема, хранения и отгрузки товарной нефти определяются производ-

ственными программами и технологическими регламентами ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Коммерческий узел учета нефти КУУН с резервуарным парком предназначен для 

выполнения комплекса операций, необходимых для приема нефти с месторождений и 

перекачки ее в резервуарный парк ЛПДС Демьянское системы магистральных нефтепро-

водов ОАО «АК «Транснефть». 

Единый комплекс обеспечивает качественный коммерческий учет и откачку нефти 

в систему магистральных нефтепроводов. 

В соответствии с заданными объемами, величина общего потока нефти, сдаваемо-

го на ЛПДС Демьянское после узла коммерческого узла учета нефти КУУН, составляет  

11 млн. т/год. 

По физико-химическим свойствам, степени подготовки, содержанию легких мер-

каптанов поступающая для хранения и отгрузки нефть относится к нефти класса 1, типа 

3, группы 1, вида 1 по ГОСТ Р 51858-2002. 
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Данным проектом предусматривается реконструкция КУУН – демонтаж трубопро-

водов и оборудования, монтаж запорной арматуры, установка приборов контроля, монтаж 

контейнера рефрижератора, продуктового склада, вагон-дома для вахтового персонала. 

 Характеристика принятой технологической схемы и 2.1.2

отдельных параметров технологического процесса 

Для обеспечения работы по приему и перекачки нефти на площадке коммерческо-

го КУУН ранее выполненными проектами предусмотрено следующее существующее ос-

новное технологическое оборудование: 

1) резервуары нефти V=5000 м3 РВС-1,2,3,4 – 4 шт.; 

2) резервуары нефти V=10000 м3 РВС-5,6 – 2 шт.; 

3) насосы внешней перекачки ЦНСАнТ 300-120 Q=300 м3/ч, Н=120 м Н-3/1..Н-3/7 – 

7 шт. (5 рабочих, 2 резервных); 

4) насосы внутренней/внешней перекачки ЦНСнА 180-128 Q=180 м3/ч, Н=128 м, 

5.Н2, 5.Н3- 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный); 

5) насос внутренней/внешней перекачки ЦНСнА 105-147 Q=105 м3/ч, Н=147 м,  

5.Н1 – 1 шт. (рабочий); 

6) дозировочные насосы НД 1,0Р/1000 16 К14В Q=1000 л/ч, Н=16 м, Н1, Н2 – 2 шт. 

(1 рабочий, 1 резервный); 

7) печи нефтенагревательные ПТ-4-64Ж Q=470 кг/ч, N=4,5 кВт П3..П5 – 3 шт. (2 

рабочих, 1 резервная); 

8) система измерений количества и показателей качества нефти СИКН Q= 100 .. 

1510 т/ч; 

9)  емкость дренажная сбора утечек и дренажа насосной V=12,5 м3 ЕА-1 с погруж-

ным насосом 12НА 9х4 Q=80 м3/ч, Н=43 м, 7.Н1 – 1 шт.; 

10)  емкость дренажная сбора дренажа нефти резервуарного парка V=25 м3 Е-1, Е-

2 с погружным насосом 12НА 9х4 Q=80 м3/ч, Н=43 м – 2 шт.; 

11)  емкость дренажная для дренажа неучтенной нефти СИКН V=16 м3 Е-3 с по-

гружным насосом 12НА 9х4 Q=80 м3/ч, Н=43 м – 1 шт.; 

12)  емкость дренажная для дренажа учтенной нефти СИКН V=16 м3 Е-4 с погруж-

ным насосом 12НА 9х4 Q=80 м3/ч, Н=43 м – 1 шт.; 

13)  емкость дренажная сбора дренажа фильтров, СППК, насосов V=40 м3 Е-5 с по-

гружным насосом 12НА 9х4 Q=80 м3/ч, Н=43 м – 1 шт.; 

14)  емкость дренажная сбора дренажа от площадок печей V=40 м3 Е-6 с погруж-

ным насосом 12НА 9х4 Q=80 м3/ч, Н=43 м – 1 шт.; 

15)  емкость сбора уловленной нефти V=5 м3 Е-7 с погружным насосом НВД 50/50 

3404-11 Q=50 м3/ч, Н=50 м – 1 шт.; 
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16)  емкость топливная V=5 м3 ЕД-2 – 1 шт.; 

17)  емкость топливная V=25 м3 ЕД-3 – 1 шт.; 

18)  емкость топливная V=25 м3 ЕН-4..ЕН-6 – 3 шт.; 

19)  станция азототушения 2 с ресиверами азота Р-3, Р-4 V=10 м3; 

20) насосная станция пожаротушения с насосами типа 1Д200-90 Q=200 м3/час, 

Н=90 м – 3 шт. (2 рабочих, 1 резервный) 

2.1.2.1 Описание существующего технологического процесса КУУН 

Принципиальная технологическая схема КУУН представлена на чертеже 

1750619/1377Д-П-028.001.000-ТХ-01-Ч-002. 

Технологическая схема коммерческого узла учета нефти позволяет осуществлять 

следующие основные технологические процессы: 

- прием подготовленной товарной нефти в резервуарный парк КУУН; 

- откачку нефти из резервуарного парка КУУН насосами внешней откачки в маги-

стральный нефтепровод на ЛПДС Демьянское; 

- разогрев нефти в резервуарах путем перекачки насосами внутренней перекачки 

через нагревательные печи (циркуляционный разогрев нефти); 

- внутрипарковую перекачку нефти; 

- перекачку нефти в магистральный нефтепровод без закачки в резервуарный 

парк; 

- коммерческий учет нефти (автоматический замер количества и определение ка-

чества перекачиваемой нефти); 

- зачистку резервуаров передвижными средствами через зачистной патрубок ре-

зервуара; 

- автоматическое поддержание температуры нефти на уровне не ниже 30 0С для 

обеспечения физико-химических характеристик нефти. 

Технологической схемой предусмотрена возможность одновременного выполне-

ния операций приема нефти в один из резервуаров хранения и откачки нефти из другого 

резервуара в магистральный нефтепровод на ЛПДС Демьянское. 

Хранение нефти осуществляется в резервуарах вертикальных стальных  РВС-5000 

и РВС-10000. Из резервуаров нефть откачивается насосами внешней откачки в резервуа-

ры ЛПДС «Демьянское». 

Для учета количества и качества нефти, поступающей с КУУН в магистральный 

нефтепровод, служит узел учета нефти (СИКН).   

Для снижения вязкости предусмотрен подогрев нефти в печах ПТ-4-64Ж. В каче-

стве топлива для подогревателя используется товарная нефть, дизельное топливо.     
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Для внутренней и внешней перекачки нефти служат насосы ЦНСнА 105-147, 

Q=105 м3/ч, Н=147 м  (1 шт.), ЦНСнА 180-128, Q=180 м3/ч, Н=128 м  (2 шт.), ЦНСнА 300-

120, Q=300 м3/ч, Н=120 м  (7 шт.). 

2.1.2.1.1 Прием нефти с месторождения в резервуарный парк КУУН и хранение 

в резервуарах 

Товарная нефть при температуре не более 40 0С и давлении не более 0,5 МПа, 

подготовленная на УПН и НПС Кальчинского м/р, по нефтепроводу поступает на площад-

ку коммерческого узла учета нефти через БВК через задвижку  К9-7 и далее через блок 

фильтров-грязеуловителей Ф-1..Ф-3. 

Блок фильтров-грязеуловителей предназначен для защиты основного оборудова-

ния КУУН от попадания в него посторонних предметов и крупных механических примесей. 

Блок фильтров-грязеуловителей состоит из трех фильтров-грязеуловителей (1 

раб., 1 рез. и 1 на очистке) DN 600 мм, РN 1,6 МПа ФГш-600-1,6-П-УХЛ. 

Для исключения повышения давления свыше 1,6 МПа на входе в КУУН предусмот-

рен узел сбросных предохранительных клапанов СППК-3 (4 раб., 2  рез.).  

Опорожнение фильтров предусмотрено в емкость подземную для сбора дренажа и 

утечек нефти Е-5 V=40 м3. 

Далее нефть направляется в резервуары РВС-3,4 (РВС-5000 м3) и РВС-5,6 (РВС-

10000 м3). Либо, минуя блок фильтров Ф-1..Ф-3, нефть направляется в резервуары РВС-

1,2 (РВС-5000 м3). 

Дренирование жидкости от резервуаров РВС-3,4 предусмотрено в систему произ-

водственно-дождевой канализации и далее через установку очистки нефтесодержащих 

ливневых сточных вод в емкость очищенных стоков Е-7 V=5 м3. 

Для защиты арматуры, оборудования и трубопроводов от разгерметизации и по-

вреждений вследствие повышения давления свыше допустимой нормы, проектом преду-

смотрены узлы сбросных предохранительных клапанов. 

На выходном коллекторе насосной внутренней/внешней перекачки нефти НВП 

(ЦНС-180/128, Q=180 м3/ч, Н=128 м; ЦНС-105/147, Q=105 м3/ч, Н=147 м) установлен 

СППК-1:  

- выкидной трубопровод – СППК 4-100-16 (DN 100 мм, РN 1,6 МПа) установочное 

давление Р=1,6 МПа (1 раб., 1 рез.); 

- сброс продукта с площадки предохранительных клапанов СППК-1 предусмотрен 

в дренажную емкость ЕА-1 V=12,5 м3 (с последующей откачкой в приемную линию входа 

нефти на установку). 
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На приемной линии резервуарного парка РВС-3..РВС-5 (приемная линия насосной 

внешнего транспорта ЦНС-300/120, Q=300 м3/ч, Н=120 м) установлен СППК-3: 

- приемный трубопровод – СППК 4-150-16 (DN 150 мм, РN 1,6 МПа) установочное 

давление Р=1,6 МПа (4 раб., 2 рез.); 

- сброс продукта с площадки предохранительных клапанов СППК-3 предусмотрен 

в РВС-3,4. 

На выкидной линии насосной внешнего транспорта НВО-2 (ЦНС-300/120) установ-

лен СППК-4:  

- выкидной трубопровод – СППК 4-150-16 (DN 150 мм, РN 1,6 МПа) установочное 

давление Р = 1,6 МПа (4 раб., 2 рез.); 

- сброс продукта с площадки предохранительных клапанов СППК-4 предусмотрен 

в РВС-3,4. 

2.1.2.1.2 Откачка нефти из резервуарного парка в магистральный нефтепро-

вод 

Нефть из резервуара РВС-1, 2 поступает на прием насосов 5.Н1..5.Н3 насосной 

внутренней (внешней) перекачки нефти НВП. С выкида насосов поступает на площадку 

СИКН, где производится измерение количества перекачиваемой нефти с одновременным 

динамическим определением ее качественных показателей. 

Нефть из резервуара РВС-3…РВС-6 поступает на прием насосов Н-3/1..Н-3/7 

насосной внешнего транспорта НВО-2. С выкида насосов поступает на площадку СИКН, 

где производится измерение количества перекачиваемой нефти с одновременным дина-

мическим определением ее качественных показателей. 

Дренаж с РВС-1,2 направляется в дренажные емкости Е-1, Е-2 V=25 м3. 

После определения количества и качества нефть направляется  на площадку ре-

гуляторов давления. С площадки регуляторов давления нефть закачивается в товарный 

парк ПАО «Транснефть». 

2.1.2.1.3 Перекачка нефти в магистральный нефтепровод без закачки в ре-

зервуарный парк 

В режиме перекачки нефти насосами внешнего транспорта, минуя резервуарный 

парк, поток нефти направляется по следующей схеме:  

-  поток через задвижки  №438, №461 направляется на насосы Н-3/11..Н3/7 насос-

ной внешней откачки НВО-2, далее через задвижки №508, №540, №26, №27, СИКН, 

№160, регуляторы давления, кран шаровой №9-6, задвижки №13а, 13, 52Е в магистраль-

ный нефтепровод. 
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В качестве насосов внешней перекачки в насосной НВО-2 приняты насосы Н-

3/1..Н-3/7 типа ЦНСАнТ-300-120 (Q=300 м3/ч, Н=120) м в количестве 7 шт. (5 раб, 2 рез). 

Выбор количества и типа насосов внешней перекачки осуществлен с учетом за-

данного объема перекачки и обеспечения необходимого напора для подачи жидкости в 

МН.  

Количество насосных агрегатов, включаемых для перекачки нефти, и порядок 

включения насосов определяется оператором в соответствии с технологическим режи-

мом. 

Для внутренней перекачки нефти в насосной станции предусматриваются три 

насосных агрегата (2 раб., 1 рез.). 

Насосы внутренней/внешней перекачки насосной НВП предназначены для пере-

качки нефти из резервуара в резервуар. В насосной установлены насосы 5.Н1..5Н3 ЦНС-

нА 105-147 (Q=105 м3/ч, Н=147 м), ЦНСнА 180-128 (Q=180 м3/ч, Н=128 м) в количестве 3 

шт. (2 раб., 1 рез.). При необходимости предусматривается работа насосной внутрен-

ней/внешней перекачек как насосной внешнего транспорта. 

2.1.2.1.4 Компаундирование некондиционной нефти 

Отстоянная вода из РВС-1, РВС-2 поступает во всасывающий коллектор блока до-

зировочных насосов, откуда насосом Н1, Н2 подается в линию поступления нефти на 

прием насосов 5.Н1..5.Н3 насосной внутренней/внешней перекачки НВП. 

Суммарная обводненность (не более 0,5%) сдаваемой нефти регулируется пода-

чей насоса блока дозировочных насосов по показаниям влагомера СИКН. 

Насосы блока дозировочной насосной станции предназначены для откачки отсто-

янной воды с РВС-1, РВС-2 в систему технологических трубопроводов до концентрации, 

не превышающей показаний согласно ГОСТ Р 51858-2002. В насосной установлены насо-

сы НД 1,0Р/1000 16 К14В, Q=1000 л/ч, Н=16 м (1 раб., 1 рез.). 

2.1.2.1.5 Циркуляционный разогрев нефти 

Для поддержания вязкости нефти в пределах, требуемых Техническими условиями 

ПАО «Транснефть» на подключение, применяются печи нефтенагревательные ПТ-4-64Ж. 

Для уменьшения погрешности при измерении количества нефти необходимо сни-

жение ее вязкости. Поэтому,  нефть, проходя узел учета должна иметь вязкость не более 

40 сСт. Такая вязкость нефти наблюдается при температуре + 23…40 0С. 

Для обеспечения рабочей температуры нефти в пределах от 0 ºС до плюс 40 ºС 

проектом предусматривается три печи нефтенагревательных блочных ПТ-4-64Ж-К 

(Qном.=470 кг/ч),  на единой бетонированной площадке. 
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Товарная нефть потоком после насосов внешней откачки Н-3/1…Н-3/7 под давлением 

до 1,3 МПа направляется к нефтенагревательным печам П3…П5 (2 раб., 1 рез.). В печах 

П3…П5 осуществляется подогрев товарной нефти до температуры 20 °С...40 °С. Заданная 

температура нагрева обеспечивает необходимую вязкость нефти.  

Уловленная нефть с печей П3..П5 поступает в емкость уловленной нефти Е-7    V=5 м3. 

Далее подогретая товарная нефть поступает в СИКН. 

При необходимости подогрева нефти, находящейся в резервуарах хранения 

нефти, нефть из РВС- 3...РВС-6 поступает на насосы 5.Н1..5.Н3 насосной внутренней пе-

рекачки НВП, далее в печь П1..П3 и поступает обратно в РВС-3..РВС-6. 

2.1.2.2 Описание проектных решений данного проекта 

Для оптимизации процесса и исключения неиспользуемого оборудования на пло-

щадке коммерческого учета нефти КУУН данным проектом предусмотрены следующие 

решения согласно ТУ: 

1) монтаж газоанализаторов в резервуарный парк РВС-5000 РВС-1,2  (п.2 ТУ);  

2) установку дублирующего прибора ИФС-1М рядом с действующим прибором 

ИФС-1М №2 (6 ТУ);  

3) демонтаж насосного блока НВО-1 ЦНС 180-170 (п. 8 ТУ); 

4) демонтаж СППК-2 (п. 8 ТУ); 

5) демонтаж ПТ4-64Ж №1, 2 (п. 8 ТУ); 

6) демонтаж блока БПЖТ №1 (п. 8 ТУ); 

7) демонтаж БПЖТ №2 (п. 8 ТУ); 

8) демонтаж топливных емкостей ЕД-1, ЕН-1 (п. 8 ТУ); 

9) демонтаж топливных емкостей ЕН-2, ЕН-3 (п. 8 ТУ); 

10) демонтаж БАО №1, БАО №2 (п. 8 ТУ); 

11)  демонтаж подземных емкостей ЕА-2, ЕА-3, ЕА-4 (п. 8 ТУ); 

12)  демонтаж азотной станции пожаротушения №1 (п. 8 ТУ). 

13) монтаж контейнера рефрижератора, продуктового склада, вагон-дома для 

вахтового персонала 

Реконструкция объекта предусмотрена в три этапа: 

- 1 этап – демонтаж трубопроводов и оборудования, 

- 2 этап – монтаж трубопроводов, оборудования и зданий и сооружений, 

- 3 этап – реконструкция СИКН-562. 

Объемно-планировочные решения площадки проектирования обеспечивают ком-

фортные условия для проживания персонала с учетом особенностей вахтового метода и 

продиктованы особенностями строительства в арктической тундре в условиях отдаленно-

сти объектов стройиндустрии. 

Для обеспечения комфортных условий труда в полевых условиях предусматрива-

ется вагон-дом для вахтового персонала. Вагон-дом для вахтового персонала полностью 
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оснащен внутренними системами жизнеобеспечения (укомплектован технологическим 

оборудованием, мебелью, трубной обвязкой санитарных приборов).  

В вагон-доме для вахтового персонала предусмотрен биотуалет с раковиной. Рас-

ход воды учтен в общем расчете водопотребления по объекту. Для подачи воды преду-

смотрены бак для воды питьевого качества. Заполнение бака осуществляется передвиж-

ными средствами привозной водой питьевого качества. Для сбора бытовых сточных вод 

предусмотрен биотуалет в комплекте с накопительным баком для приема стоков, по мере 

накопления которого, сточные воды вывозятся на очистные сооружения с. Демьянское. 

Питание персонала осуществляется в существующей столовой. Основная часть 

продуктов хранится в контейнере рефрижераторе и продуктовом складе. Продукты и сы-

рье в столовую доставляются на тележке. 

В контейнере рефрижераторе поддерживается температура от минус 4 °С до ми-

нус 20 °С, предусмотрено хранение мороженых продуктов. 

В продуктовом складе предусмотрено хранение сыпучих продуктов на стеллажах. 

Расстановка мебели и оборудования в вагон-доме для вахтового персонала и про-

дуктовом складе представлена в графической части тома  1750619/1377Д-П-028.001.000-

ИОС7-01. 

Для обеспечения электроэнергией рассматриваемых сооружений проектируется 

система электроснабжения. Электроэнергия применяется для освещения, отопления, 

технологических нужд (бытовые потребители, холодильная установка). Электроприемни-

ки обеспечиваются трехфазным током промышленной частоты.  

Подробные сведения об электроснабжении изложены в томе 5.1 «Система электро-

снабжения» (1750619/1377Д-П-028.001.000-ИОС1-01). 

 Данные о трудоемкости изготовления продукции 2.1.3

Данный раздел в проектной документации не разрабатывается. 

2.2 Потребность в основных видах ресурсов для технологических 

нужд 

В соответствии с текущим проектом потребность в основных видах ресурсов для 

технологических нужд отсутствует.  

Данный раздел в проектной документации не разрабатывается. 

2.3 Источники поступления сырья и материалов 

Согласно ранее выполненным проектам товарная нефть поступает в резервуар-

ный парк на КУУН в районе ЛПДС Демьянское по нефтепроводу DN 700 от НПС Кальчин-

ского месторождения. 

2.4 Требования к параметрам и качественным характеристикам 

продукции 

Данный раздел не разрабатывается. 
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2.5 Показатели и характеристики принятых технологических 

процессов и оборудования 

Выбор оборудования, запорной арматуры объекта реконструкции КУУН осуществ-

лен согласно технологическим показателям с учетом ранее выполненных проектов, а 

также с учетом физико-химических свойств рабочей среды и климатических условий рай-

она строительства. Срок эксплуатации оборудования составляет 10 лет (газоанализаторы 

и индикатор фазового состояния).   

 Запорная арматура 2.5.1

Существующая запорная арматура на границе демонтируемых технологических 

трубопроводов остаётся и демонтажу не подлежит. К ответному фланцу данной арматуры 

приваривают эллиптические заглушки. Кроме этого, заглушки приваривают к оставшимся 

после демонтажа  участкам трубопроводов.  Эллиптические заглушки предназначены для 

герметизации демонтированных участков трубопроводов и оборудования. Установка до-

полнительной запорной арматуры проектом не предусмотрена. 

 Технологическое оборудование 2.5.2

Проектом предусмотрено следующее технологическое оборудование: 

- установка индикатора фазового состояния ИФС-5 (ИФС-1М) для определения со-

держания газа в нефтяном потоке (п. 6 ТУ). 

Характеристика индикатора фазового состояния представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Характеристика индикатора фазового состояния ИФС-5 

Параметр Значение 

Рабочая среда нефть 

Фиксируемое пороговое объемное содержание свободного газа, % 0,05 

Рабочее давление в трубопроводе, не более, МПа 6,3 

Температура рабочей среды, °С плюс 5.. плюс 60 

Кинематическая вязкость рабочей среды, не более, сСт 120 

Категория и группа взрывоопасной среды по ГОСТ 30852.5-2002 IIА-Т3 

Режим работы 
непрерывный,  

круглосуточный 

Срок службы, не менее, лет 10 

2.6 Количество и типы вспомогательного оборудования 

В соответствии с текущим проектом вспомогательного оборудования не требуется. 

2.7 Технологические трубопроводы 

В соответствии с текущим проектом проектирование новых трубопроводов не 

предусмотрено. Проектом предусмотрено установка эллиптических заглушек соответ-
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ствующих  методическим указаниям Компании № П4-06 М-0116 «Единые технические 

требования. Соединительные детали трубопроводов». 

Перечень технологических трубопроводов  подлежащих демонтажу, приведен таб-

лице 2.2. 

Таблица 2.2 ‒ Технологические трубопроводы подлежащие демонтажу 

Позиция трубопровода 
по технологической 

схеме 
Назначение трубопровода 

Диаметр, толщина стенки 

(мм) 

Н101 Нефтепровод 426х8 

Н101.1 Нефтепровод 219х6 

Н101.2 Нефтепровод 219х6 

Н112 Нефтепровод 219х6 

Н113 Нефтепровод 159х7 

Н102.1 Дренаж 273х7 

Н72.1 Нефтепровод 219х6 

Н72.2 Нефтепровод 219х6 

Н52 Нефтепровод 108х6 

Н103 Дренаж 108х5 

Н45 Дренаж 32х3 

Н45 Дренаж 57х6 

Н45 Дренаж 89х6 

Н45.1 Дренаж 89х6 

Н83 Нефтепровод 57х6 

Н82 Трубопровод жидкого топлива 32х3 

Н119 Трубопровод жидкого топлива 32х3 

Н118 Закачка д/т от передвижных средств 57х6 

Проектом предусмотрен демонтаж части трубопроводов, тепловой изоляции от 

демонтируемых аппаратов и сооружений, соединительных деталей и технологических 

опор (под данные трубопроводы). Для выполнения демонтажа части трубопроводов без 

остановки технологического процесса на границах демонтируемых трубопроводов проек-

том предусмотрена установка эллиптических заглушек непосредственно на трубопроводы 

(для трубопроводов периодического действия) и установка заглушек на ответный фланец 

запорной арматуры – на трубопроводах постоянного действия. 

Демонтируемые технологические трубопроводы на территории объекта проложе-

ны надземно по эстакадам или отдельно стоящим опорам, исключение составляют 

нефтепроводы поз.Н101 и Н101.1 проложенные подземно. Подземный трубопровод 

поз.Н101 частично проложен под автодорогой в защитном футляре, который подлежит 

демонтажу.  Поскольку все надземные трубопроводы проложены с уклонами и оборудо-

ваны спускниками и воздушниками, то они в полном объеме подлежат демонтажу.  

Строительно-монтажные работы, контроль сварных стыков и испытания участков 

трубопроводов после демонтажа и установки заглушек предусмотрены в соответствии с 

требованиями с ГОСТ 32569-2013. 

http://ntc-portal/nob/DocLib4/Forms/DispForm.aspx?ID=1721
http://ntc-portal/nob/DocLib4/Forms/DispForm.aspx?ID=1721
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Строительно-монтажные работы производить при температуре наружного воздуха 

не ниже минус 40 °С. 

Температура замыкания контрольного стыка не ниже минус 30 °С. 

Все сварные соединения устанавливаемых заглушек и существующих трубопрово-

дов должны быть соединены  гарантийными стыками.  Сварные швы технологических 

трубопроводов в местах приварки эллиптических заглушек должны быть подвергнуты ме-

тодам неразрушающего контроля (дублированием контроля ультразвукового радиографи-

ческо контролем в объеме 100%) Перед проведением неразрушающего контроля все свар-

ные стыки должны пройти визуальный и измерительный контроль в объёме 100%. 

2.8 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, 

предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, 

зданиям, строениям и сооружениям на опасных 

производственных объектах 

В данном проекте отсутствуют технологические сооружения, требующие категори-

рования по взрыво- и пожароопасности. 

На объекте проектирования нет технологического оборудования и трубопроводов, 

содержащих опасные вещества. 

Объект проектирования находится на территории действующего опасного произ-

водственного объекта II класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти 

(Коммерчески узел учета нефти Кальчинского месторождения)», зарегистрированного в 

государственном реестре ОПО под номером А-57-00549-0011, свидетельство регистра-

ции А-57-00549 от 05.06.2019 г. 

Для снижения опасности производства на объекте предусмотрены следующие 

технологические решения: 

 применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов; 

 контроль технологического процесса и применение автоматизированной систе-

мы управления технологическим процессом; 

 контроль состояния воздушной среды с установкой датчиков загазованности. 

2.9 Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям 

промышленной безопасности и разрешений на применение 

используемого технологического оборудования и технических 

устройств 

В соответствии со статьей 7.1 №116-ФЗ от 21.07.1997 г. обязательные требования 

к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и 

формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулирова-

нии. 

В соответствии с требованиями статьи 7.1 №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техниче-

ском регулировании» минимальные необходимые требования по безопасности техниче-

ских устройств, применяемых на опасном производственном объекте, устанавливаются 

техническими регламентами.  
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Все применяемое на объекте оборудование  соответствует требованиям техниче-

ского регламента таможенного союза ТР ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах», и имеет декларации соответствия. 

Сведения о декларации соответствия оборудования требованиям технических ре-

гламентов таможенного союза ТР ТС 012/2011 отражаются в паспорте на данное обору-

дование. 

2.10 Описание и обоснование проектных решений, направленных на 

соблюдение требований технологических регламентов 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требо-

ваниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни 

и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий. 

Технологический процесс проводится в соответствии с утвержденной в установ-

ленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией. Оборудо-

вание соответствует конструкторской документации. 

При эксплуатации производственного объекта эксплуатирующая организация раз-

рабатывает технологический регламент, который является основным технологическим 

документом, определяющим технологию ведения процесса, режимы производства, пока-

затели качества продукции, безопасные условия работы объекта, нормальную эксплуата-

цию оборудования и экономичное ведение процесса. 

2.11 Перечень мероприятий по обеспечению требований 

энергетической эффективности  

Для соблюдения требований энергетической эффективности и рационального ис-

пользования природных ресурсов в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

 применение оборудования последнего поколения; 

 периодическая калибровка (поверка) приборов учёта с целью определения их 

погрешности. 

Совместное применение активных и пассивных средств защиты приводит к долго-

му безаварийному сроку службы, снижению затрат на ремонт и обслуживание, что обес-

печивает экономию энергетических ресурсов. 

2.12 Описание проектных решений требований транспортной 

безопасности 

Данный раздел не разрабатывается. 

2.13 Описание мест расположения приборов учета используемых в 

производственном процессе энергетических ресурсов и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

В соответствии с текущим проектом потребность в приборах учета отсутствует. 

Данный раздел в проектной документации не разрабатывается. 
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3 ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

3.1 Общие положения 

Принятые технические решения соответствуют заданию на проектирование и тре-
бованиям действующих нормативно-технических документов. 

В данном разделе представлено описание системы автоматизации для объектов, 
участвующих в реконструкции площадки КУУН в районе ЛПДС «Демьянская», рассматри-
ваемых в данном томе. Объекты площадки КУУН в районе ЛПДС «Демьянская», не 
участвующие в реконструкции, в данное описание не включены.  

Реконструкция предусматривает несколько этапов см. п. 2.1.2.2. Реконструкция 
СИКН-562 (этап 3) выполняется согласно технических требований на техническое пере-
вооружение системы измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) №562 
ООО «РН-Уватнефтегаз» и предусматривает замену промышленного логического кон-
троллера СОИ, ИВК СОИ, АРМ оператора, ПО АРМ оператора, шкафов вторичной аппа-
ратуры, аварийной защиты и сигнализации, обработки информации, сетевого оборудова-
ния. Методы реконструкции СИКН-562 описываются в документации поставщика и налад-
чика оборудования, после проведенного обследования, действующего СИКН-562. Изме-
нение места расположения серверных шкафов с размещением в блоке местной автома-
тики (этап 2, 3). 

Информация о состоянии проектируемых технологических объектов площадки  
КУУН в районе ЛПДС «Демьянская» передается в существующий шкаф ПАЗ, размещен-
ный в помещении ПКУ (поз. 105 по генплану) (ранее запроектированный по отдельным 
проектам, получившим положительные заключения ГГЭ), а также в шкаф ПЛК (СИКН-
562),  размещенный в помещении операторной (поз. 105 по генплану). Структурная схема 
АСУ ТП представлена на чертеже 1750619/1377Д-П-028.001.000-АТХ-01-Ч-001. 

Структура, функции и задачи АСУ ТП рассматривались ранее в проектах, полу-
чивших положительные заключения Главгосэкспертизы, см. п 2.1.1. 

3.2 Объем автоматизации 

Предусмотренный объем контроля и автоматизации выполнен в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, техническими условиями на про-

ектирование и Положением Компании № П3-04 Р-0389 и обеспечивает надежную эконо-

мичную работу оборудования и его безопасную эксплуатацию. 

В соответствии с Техническими условиями на реконструкцию площадки ЦПС про-

ектируемыми объектами автоматизации являются: 

− трубопровод нефти от РВС-5000 №1,2; 

− резервуарный парк РВС-5000 №1,2. 

По трубопроводу выхода нефти от РВС-5000 №1,2 предусматривается следующий 

объем автоматизации (схему автоматизации см. чертеж 1750619/1377Д-П-028.001.000-

АТХ-01-Ч-002): 
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 телеизмерение и телесигнализация максимального содержания свободного газа 

в нефти. 

По резервуарному парку РВС-5000 №1,2 предусматривается следующий объем 

автоматизации (схему автоматизации см. чертеж 1750619/1377Д-П-028.001.000-АТХ-01-Ч-

002): 

 телеизмерение и телесигнализация загазованности в резервуарном парке РВС-

5000 №1,2 (10 % НКПР, 50 % НКПР) в систему ПАЗ. 

 светозвуковая сигнализация загазованности в резервуарном парке РВС-5000 

№1,2 (10 % НКПР, 50 % НКПР) по месту. 

3.3  Средства автоматизации 

Средства автоматизации обеспечивают выполнение следующих требований: 

 обеспечение непрерывности технологического процесса и управляемый оста-

нов; 

 предоставление информации о ходе технологического процесса с целью обес-

печения управления в соответствии с требованиями производственной без-

опасности; 

 возможность надежного, эффективного и экономичного функционирования тех-

нологического оборудования; 

 обеспечение автоматической защиты оборудования и персонала в случае от-

клонения рабочих параметров технологического процесса от заданных значе-

ний. 

Для реализации схем контроля и управления предусматриваются современные 

средства автоматизации общепромышленного и взрывозащищенного исполнения со 

стандартными унифицированными входными/выходными сигналами, в том числе «интел-

лектуальные» (микропроцессорные). 

Для определения причин возможных отказов и их предотвращения максимально 

используются датчики, поддерживающие Modbus. 

Средства автоматизации, предназначенные для установки на открытом воздухе в 

районе с температурой окружающей среды от минус 53 °С, имеют климатическое испол-

нение «ХЛ» с категорией «1» при размещении на открытом воздухе, «4» при размещении 

в отапливаемых помещениях. Приборы, устанавливаемые на открытом воздухе, комплек-

туются защитными термокожухами. 

Технические средства АСУ ТП, устанавливаемые вне помещений, имеют пыле- и 

влагозащищенные корпуса. По степени конструктивной защищенности от внешних меха-
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нических воздействий имеют исполнение не ниже IP65. Оборудование, установленное в 

помещениях, имеет исполнение не ниже IP42. 

Средства контроля и управления в процессе эксплуатации не оказывают влияния 

как на воздушный и водный бассейны, так и на грунт. 

Внедрение этих средств является одним из природоохранных мероприятий, поз-

воляющих повысить надежность работы технологических объектов, снизить или исклю-

чить возможность возникновения аварийных ситуаций и соответственно вероятность за-

грязнения окружающей среды. 

3.4 Размещение и монтаж средств автоматизации 

Монтаж средств автоматизации выполняется с учетом требований фирм-

изготовителей приборов, средств автоматизации и с соблюдением требований 

СП 77.13330.2016, ПУЭ, изд.6,7. 

План расположения оборудования в блоке местной автоматики см. чертёж 

1750619/1377Д-П-028.001.000-АТХ-01-Ч-003. 

Полевые средства автоматизации, монтируемые непосредственно на трубопрово-

дах, устанавливаются с помощью стандартных закладных конструкций. 

Смонтированные приборы и средства автоматизации, электрические проводки 

присоединяются к общему контуру заземления или к металлическим конструкциям, име-

ющим надежную электрическую связь с общим контуром заземления. 

Типы используемых кабелей соответствуют классификации объектов по взрыво-

пожароопасности. Для цепей с дискретными сигналами и цепей питания средств автома-

тизации применяется: 

 при наружной прокладке - контрольный кабель экранированный, не распростра-

няющий горение при групповой прокладке, холодостойкий «нг(А/B/C/D)-ХЛ»; 

 при прокладке внутри помещений -  контрольный кабель экранированный, не 

распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и 

газовыделением «нг(А/B/C/D)-LS». 

Для цепей с интерфейсными сигналами применяется: 

 при наружной прокладке - универсальный монтажный контрольный кабель витая 

пара, без брони, с попарным экраном, не распространяющий горение при груп-

повой прокладке холодостойкий «нг(А/B/C/D)-ХЛ»; 

 при прокладке внутри помещений - универсальный монтажный контрольный ка-

бель витая пара, без брони, с попарным экраном, не распространяющий горе-

ние при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением 

«нг(А/B/C/D)-LS». 

Прокладка электрических проводок выполняется в соответствии с ПУЭ и 

СТО 11233753-001-2006*, СТО 11233753-004-2011, СТО 51246464-013-2016: 
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 внутри помещений блоков – кабелями в кабель-каналах; 

 снаружи по площадке – кабелями в металлорукавах, защитных трубах и в лот-

ках монтажных перфорированных. 

Нижний ряд лотков прокладывается по кабельной эстакаде в непроезжей части 

территории на уровне не менее 2,5 м от планировочной отметки земли. При переходе че-

рез дорогу низ строительной конструкции предусматривается на высоте не менее 6 м. 

Кабели в лотках по эстакаде с трубопроводами прокладываются на расстоянии не 

менее 0,5 м от трубопроводов. 

3.5 Электропитание средств автоматизации 

Для электропитания средств автоматизации используется переменный ток напря-

жением 220 В, частотой 50 Гц и постоянный ток напряжением 24 В. 

Подвод электропитания предусматривается от силовых распределительных щитов 

по 1 категории электроснабжения от шкафа с двумя вводами с АВР в соответствии с тех-

ническими решениями, отраженными в электротехнической части проекта и в соответ-

ствии с ПУЭ, ВНТП 3-85, Положением Компании № П3-04 Р-0389. 

Для эффективного снижения возможности возникновения и последствий отказов 

систем по причине нарушения электропитания, электропитание оборудования шкафов 

предусматривается через источник бесперебойного питания (ИБП) с системой удаленной 

диагностики, который обеспечивает работу оборудования в течение не менее 1 часа при 

пропадании основного питания. 

3.6 Обеспечение единства измерений 

Метрологическое обеспечение измерительных систем соответствует следующим 

требованиям: 

 ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измере-

ний. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положе-

ния; 

 МИ 2439-97 «Метрологические характеристики измерительных систем. Номен-

клатура. Принципы регламентации, определения и контроля»; 

 МИ 2440-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Ме-

тоды экспериментального определения и контроля характеристик погрешности 

измерительных систем и измерительных комплексов». 

Требование к метрологическому обеспечению распространяется на средства из-

мерений, измерительно-вычислительные каналы, расчетные алгоритмы, включая алго-

ритмы контроля и управления технологическим процессом оборудования объекта, и 
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включает в себя совокупность организационных мероприятий, технических средств, тре-

бований, положений, правил, норм и методик, необходимых для обеспечения единства 

измерений и требуемой точности измерений и вычислений.  

Все средства измерения, включая каналы измерений, контроллеры, входящие в 

систему контроля и управления, имеют свидетельства, сертификаты и разрешительные 

документы с учетом требований Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» и иных действующих законодательных и нормативных 

документов в области стандартизации, метрологии и контроля качества (при необходимо-

сти их заверенные копии): 

 сертификат (или декларацию) соответствия техническому регламенту таможен-

ного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" утвер-

жденный РК ТС от 18.10.2011 № 823; 

 сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 

012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" 

утвержденный РК ТС от 18.10.2011 № 825; 

 сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден-

ный РК ТС от 09.12.2011 № 879; 

 действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств изме-

рений с описанием типа; 

 действующее свидетельство о первичной поверке, со сроком окончания дей-

ствия не менее 2/3 межповерочного интервала на момент поставки Заказчику; 

 методику поверки; 

 паспорт, техническое описание, инструкции по монтажу,  эксплуатации и техни-

ческому обслуживанию на русском языке. 

Все средства измерений внесены в Федеральный информационный фонд по обес-

печению единства измерений и допущены к применению на территории Российской Фе-

дерации в установленном порядке. 

Все средства измерения обладают показателями точности не выше типовых зна-

чений, приведенных в Положении Компании № П3-04 Р-0389. 

Все метрологические характеристики измерительных и управляющих модулей  

представлены изготовителем в документации на технические и программные средства. 

Пределы допускаемых значений погрешности измерительных каналов не превышают 

норм технологического регламента. 

Средства измерений настроены на необходимые диапазоны и величины единиц 

измерений. 
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Значения контролируемых параметров выражены в соответствии с ГОСТ 8.417-

2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин". 

Метрологическое обслуживание АСУ ТП обеспечивает возможность как поэле-

ментной (покомпонентной), так и комплектной поверки или калибровки измерительных 

каналов. 

Все методики измерения, используемые в сфере государственного метрологиче-

ского контроля и надзора, аттестованы. 

Для измерительных каналов АСУ ТП, разработчиком системы представляются ре-

комендации (инструкции) по поверке (калибровке) измерительных каналов, утвержденные 

в установленном порядке. Первичную и периодическую калибровку измерительных кана-

лов системы осуществляет организация, аккредитованная на техническую компетент-

ность в области проведения калибровочных работ. 

Методики первичной и периодической калибровки измерительных каналов разра-

батывает, согласовывает и утверждает в установленном порядке поставщик системы. 

Межкалибровочные интервалы измерительных каналов устанавливаются при первичной 

калибровке измерительного канала системы. 

Система АСУ ТП обеспечивает возможность дистанционной калибровки и конфи-

гурирования интеллектуальных полевых приборов в реальном времени. Все действия по 

поверке, калибровке и настройке полевых приборов автоматически документируются и 

заносятся в журнал изменений. 

Конкретные требования к метрологическим характеристикам определены в соот-

ветствующих технических требованиях и опросных листах на средства измерения, при-

меняемые на объекте, с учетом требований соответствующих нормативных документов 

при организации измерения. Требования к метрологическим характеристикам СИКН 

определены в п.6 технических требований на техническое перевооружение системы из-

мерений количества и показателей качества нефти (СИКН) №562                                  

ООО «РН-Уватнефтегаз». 

Эксплуатационная документация в части метрологического обеспечения содержит: 

 перечни измеряемых параметров, диапазонов и требований к точности их изме-

рений; 

 перечни измерительных каналов, подлежащих калибровке; 

 методики выполнения измерений, разработанные и утвержденные в установ-

ленном порядке;  

 описание методик первичной и периодической калибровки; 

 паспорта завода-изготовителя на вновь установленные средства измерений; 

 паспорта-протоколы на измерительные каналы; 

 описание методик метрологических поверок; 

 периодичность проведения метрологических поверок; 
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 значения нормируемых характеристик по ГОСТ 8.009-84 «Государственная си-

стема обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические харак-

теристики средств измерений»; 

 установленный срок эксплуатации; 

 порядок монтажа, эксплуатации, обслуживания, хранения, транспортирования. 

3.7 Информационная безопасность 

Информационная безопасность АСУТП обеспечивается техническими, программ-

ными и организационными мерами и решениями, которые полностью исключают или эф-

фективно ограничивают возможности самопроизвольного и умышленного искажения сиг-

налов и данных в системе. Меры и решения по информационной безопасности АСУ ТП 

включают в себя: 

 использование в АСУ ТП функций самодиагностики исправности оборудования 

и блокировки ошибочных сигналов, вызванных отказами управляющих функций; 

 фиксацию и сохранение (для последующего анализа) необходимой информации 

о случаях появления и развития аварийных ситуаций на объекте и отказов в си-

стеме; 

 контроль допустимости и автоматическую фиксацию случаев вмешательства 

работников и внесения им изменений в работу системы; 

 конструктивные меры, препятствующие проникновению посторонних лиц в по-

мещения с размещением оборудования АСУ ТП, а также хищениям этого обо-

рудования, его частей, запасных элементов и расходных материалов. 

В соответствии с положениями  приказа ФСТЭК России № 31 «Об утверждении 

Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управ-

ления производственными и технологическими процессами на критически важных объек-

тах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды» от 

14.03.2014 г. АСУ ТП присвоен класс защищённости 3 (третий). 
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4 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ ОСНАЩЕННОСТИ. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих 

мест и их оснащенности, а также перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда при эксплуатации проектируемого объекта, приведены в то-

ме 5.7.2 1750619/1377Д-П-028.001.000-ИОС7-02, раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 7 «Техно-

логические решения», часть 2 «Сведения о расчетной численности, профессионально-

квалификационном составе работников с распределением по группам производственных 

процессов, числе рабочих мест и их оснащенности. Перечень мероприятий, обеспечива-

ющих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и не-

производственных объектов капитального строительства» данной проектной документа-

ции. 
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5 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ 

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, 

находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических 

угроз, все объекты в соответствии с СП 132.13330.2011 подразделяются на следующие 

классы: 

- класс 1: (высокая значимость) - ущерб в результате реализации террористиче-

ских угроз приобретет федеральный или межрегиональный масштаб; 

- класс 2: (средняя значимость) - ущерб в результате реализации террористиче-

ских угроз приобретет региональный или межмуниципальный масштаб; 

- класс 3: (низкая значимость) - ущерб в результате реализации террористических 

угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб. 

Согласно СП 132.13330.2011 класс объекта капитального строительства по значи-

мости - 3 (низкая значимость). 

Поставляемые по данному договору блоки устанавливается на существующей 

площадке КУУН Демьянского месторождения. 

В соответствии с критериями категорирования №ПЗ-11.01 М-0003, с учетом степе-

ни потенциальной опасности и важности, проектируемая площадка относится к III катего-

рии. Предусмотренные проектной документации системы отвечают требованиям по обо-

рудованию техническими средствами охраны объектов III категории. 

Система безопасности объектов (СБО) предназначена для достижения и подержа-

ния высокого уровня защищенности объекта от противоправных действий нарушителей, 

предотвращения террористических актов и вмешательства в производственные процес-

сы. 

Мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в ходе технологи-

ческого процесса и противодействию, террористическим актам состоят из: 

- размещения на территории объекта инженерных сооружений (ограждение, про-

тивотаранные устройства, ворота, калитки, КПП и т. д.); 

- осуществления охраны совместными патрульными группами согласно специаль-

но разработанным графикам и маршрутам патрулирования по различным вариантам; 

- размещения на территории объекта инженерно-технических средств охраны 

(охранная объектовая сигнализация, охранная периметральная сигнализация, видеона-

блюдение, система контроля и управления доступом); 

- применением согласованной Службой Безопасности Заказчика тактики охраны 

объекта. 

normacs://normacs.ru/100il
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В соответствии с «Методическими указаниями Компании. Оборудование объектов 

Компании инженерно-техническими средствами охраны» (№ПЗ-11.01 М-0003), Положени-

ем Компании «Обеспечение инженерно-технической защиты и охраны объектов компа-

нии» (ПЗ-11.01 Р-0170), на действующей площадке КУУН предусмотрены следующие си-

стемы безопасности: 

- система охранной сигнализации (объектовая сигнализация и периметральная 

сигнализация); 

- система видеонаблюдения; 

- система контроля и управления доступом. 

Данные системы на действующей площадке КУУН смонтированы в полном объеме 

и введены в эксплуатацию. Данным разделом проекта расширение и реконструкция су-

ществующих систем видеонаблюдения, охранно-периметральной сигнализации, СКУД не 

предусматривается. 

Существующее центральное оборудование охранной периметральной сигнализа-

ции, СКУД и видеонаблюдения расположено в существующем КПП. Система охранной 

сигнализации в КПП на площадке КУУН выполнена раздельной с системой пожарной сиг-

нализации и оповещения о пожаре. 

Существующее центральное оборудование объектовой охранной сигнализации 

расположено в существующем здании Операторной. В здании Операторной выполнена 

совместная система охранно-пожарной сигнализации. 

Центральная общеплощадочная система охранно-пожарной сигнализации на пло-

щадке КУУН выполнена на базе приборов, из состава оборудования интегрированной си-

стемы охраны, объединяемых между собой по кабелю магистрального интерфейса RS-

485. 

Поставляемые по данному договору блоки устанавливаются на существующей 

площадке КУУН. Расширение периметрального ограждения данным проектом не преду-

сматривается, в связи с этим расширение систем периметральной охранной сигнализа-

ции, периметрального видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом 

(СКУД) не предусматривается (не требуется). 

Оснащение поставляемых блоков системой пожарной, охранной сигнализации и 

оповещения о пожаре первого типа выполняют заводы – изготовители поставляемых 

блоков в соответствии с техническими требованиями/опросными листами по каждому 

блоку. Технические требования/опросные листы на блоки/блок-боксы выполняются в со-

ответствии с Приложениями документации типового проектирования объектов Компании 

(ДПТК). Перечень применяемых ДПТК см. п. 16 Задания на проектирование. (см. Прило-

жение А тома 1 «Пояснительная записка» 1750619/1377Д-П-028.001.000-ПЗ-01). 
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Данным проектом предусматривается подключение поставляемых блоков в обще-

площадочную систему охранной сигнализации по кабелю магистрального интерфейса 

RS-485 (кабель «витая пара») через блоки защиты линии. Также данным проектом преду-

сматривается оснащение существующего блока местной автоматики (БМА) (позиция 302 

по ГП) системой объектовой охранной сигнализации и подключение в общеплощадочную 

систему охранной сигнализации.  

Система охранной сигнализации применяется для получения информации о не-

санкционированном проникновении на охраняемый объект, приема, преобразования, 

хранения, отображения этой информации и передачи ее на пульт централизованного 

наблюдения (ПЦН) охраны, расположенный в КПП на площадке КУУН в районе ЛПДС 

«Демьянская» и на АРМ Оператора в здании Операторной. 

На площадке используется один пульт контроля и управления охранно-пожарный 

ПКиУОП для систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. 

Более подробно мероприятия по организации системы охранно-пожарной сигнали-

зации, СКУД и видеонаблюдения на площадке КУУН описаны в томе 5.5 1750619/1377Д-

П-028.001.000-ИОС5-01 «Сети связи» в разделе «Инженерно-технические средства охра-

ны (ИТСО)». 

Обслуживание площадки КУУН в районе ЛПДС «Демьянская» осуществляется 

персоналом, работающим вахтовым методом. Для контроля персонала, приезжающего на 

работу, в существующем здании КПП на площадке КУУН в районе ЛПДС «Демьянская» 

предусмотрено оборудование для досмотрового контроля личных вещей. Проживание 

персонала, эксплуатирующего КУУН в районе ЛПДС «Демьянская» , предусмотрено в 

общежитиях, расположенных на площадке КУУН в районе ЛПДС «Демьянская». 
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6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

6.1 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов 

в атмосферу и сбросов в водные источники 

Прямое загрязнение водных объектов в виде регламентированного сброса потен-

циальных загрязнителей со сточными водами непосредственно в поверхностные водные 

объекты  отсутствует на всех стадиях реализации проектной документации.  

Сведения о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и обоснования 

отсутствия сбросов в водные источники более подробно представлены в томе 

1750619/1377Д-П-028.001.000-ООС1-01 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Охрана окружающей среды». 

6.2 Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) 

выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду 

В соответствии с текущим проектом отсутствует установка оборудования, от кото-

рого возможны выбросы вредных веществ  в окружающую среду. 

Данный раздел в проектной документации не разрабатывается. 

6.3 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 

производства, подлежащих утилизации и захоронению 

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подле-

жащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов в соответствии 

с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Ро-

сприроднадзора от 22.05.2017 г. №242 и СП 2.1.7.1386-03 представлены в томе 

1750619/1377Д-П-028.001.000-ООС1-01  «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Охрана окружающей среды». 
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7 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 102-ФЗ от 26.06.2008 г. Об обеспечении единства измерений 3.6 

№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г. 
О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

2.9 

№ 184-ФЗ от 27.12.2002 г. О техническом регулировании 
2.9 

Приказ ФСТЭК России от 
14.03.2014 г. №31 

Об утверждении Требований к обеспече-
нию защиты информации в автоматизиро-
ванных системах управления производ-
ственными и технологическими процесса-
ми на критически важных объектах, по-
тенциально опасных объектах, а также 
объектах, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей и 
для окружающей природной среды 

3.7 

Приказ Росприроднадзора 
от 22.05.2017 г. № 242 

Об утверждении федерального классифи-
кационного каталога отходов 

6.3 

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Нормируемые мет-
рологические характеристики средств из-
мерений 

3.6 

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Единицы величин 

3.6 

ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Метрологическое 
обеспечение измерительных систем. Ос-
новные положения 

3.6 

ГОСТ 30852.5-2002 
Электрооборудование взрывозащищен-
ное. Часть 4. Методы определения темпе-
ратуры самовоспламенения 

2.5.2 

ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия 
2.1.1 

СП 2.1.7.1386-03 Определение класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления 

6.3 

СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализиро- 3.4 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

ванная редакция СНиП 3.05.07-85 

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической за-

щищенности зданий и сооружений. Общие 

требования проектирования 
5 

ТР ТС 010/2011 

Технический регламент таможенного сою-

за «О безопасности машин и оборудова-

ния» 

3.6 

ТР ТС 012/2011 Технический регламент таможенного сою-

за «О безопасности оборудования для ра-

боты во взрывоопасных средах» 

2.9 

ТР ТС 020/2011 Технический регламент таможенного сою-

за «Электромагнитная совместимость 

технических средств» 

3.6 

№ П4-06 М-0116 Методические указания Компании  
«Единые технические требования. Соеди-
нительные детали трубопроводов» 

2.7 

№ П3-04 Р-0389 Положение компании: «Автоматизирован-
ные системы управления технологически-
ми процессами нефтегазодобычи. Требо-
вания к функциональным характеристи-
кам»  

0 

№ ПЗ-11.01 М-0003  
Методические указания Компании «Обо-
рудование объектов Компании инженерно-
техническими средствами охраны» 

5 

№ ПЗ-11.01 Р-0170  
 

Положение Компании «Обеспечение ин-
женерно-технической защиты и охраны 
объектов Компании» 

5 

СТО 11233753-001-2006* Стандарт организации. Системы автома-
тизации. Монтаж и наладка. Издание 2-е, 
с изменениями и дополнениями 

3.4 

СТО 11233753-004-2011 Стандарт организации. Системы автома-
тизации. Монтаж электрических проводок 
и волоконно-оптических линий. Монтаж 
проводов и кабелей 

3.4 

СТО 51246464-013-2016 Стандарт организации. Системы автома-
тизации. Проектирование электрических 
проводок и волоконно-оптических линий 

3.4 

normacs://normacs.ru/100il
http://ntc-portal/nob/DocLib4/Forms/DispForm.aspx?ID=1721
http://ntc-portal/nob/DocLib4/Forms/DispForm.aspx?ID=1721
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

ВНТП 3-85 (справочно) 

Нормы технологического проектирования 
объектов сбора, транспорта, подготовки 
нефти, газа и воды нефтяных месторож-
дений 

3.5 

ПУЭ 
(справочно) 

Правила устройства электроустановок. 6 и 
7 издание 

3.4 

МИ 2439-97 Рекомендация. ГСИ. Метрологические ха-
рактеристики измерительных систем. Но-
менклатура. Принципы регламентации, 
определения и контроля 

3.6 

МИ 2440-97 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Методы эксперимен-
тального определения и контроля харак-
теристик погрешности измерительных ка-
налов измерительных систем и измери-
тельных комплексов 

3.6 
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