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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на 

котором будет осуществляться строительство линейного объекта 
 

Настоящая проектная документация разработана на основании задания на 

проектирование объекта « Обустройство Леккерского месторождения. Обустройство куста №13 

бис», утвержденного Первым заместителем Генерального директора – Главным инженером 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» И.В. Шараповым. 

В настоящем томе предусматривается строительство нефтегазопровода и строительство 

высоконапорного водовода Леккерского месторождения. Перечень проектируемых 

трубопроводов с характеристиками представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень проектируемых трубопроводов с характеристиками 
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Нефтегазопровод от 
площадки куста скважин 
№13 бис до т.врезки на 
ЦПС Леккерского н.м. 

Н 159х6 4435 III II 4,0 

Высоконапорный водовод  
от скв. №5ВЗ до куста 
скважин  
№13 бис 

ВВ 89х6 372 III II 21,0 

 

В соответствии с Заданием на проектирование и техническими требованиями Заказчика 

выделены следующие этапы строительства: 

1 этап: 

− Автоподъезд к кусту скважин №13бис 

− Нефтегазосборный трубопровод «Нефтесборный коллектор от к.№13бис до 

т.вр.к.№13бис» Ø159х6 

− ВЛЗ-6 кВ (1 линия) от существующей ВЛ-6кВ Ф-4Л 

− ВЛЗ-6 кВ (2 линия) от существующей ВЛ-6кВ Ф-17Л 

− Обустройство скважины №2001 с технологическими сетями и оборудованием 

− АГЗУ (блок технологический и блок аппаратурный) 
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− УДС 

− Емкость дренажная подземная 5м3 

− КТП 630/6/0,4 кВ 

− Свеча рассеивания 

− Площадка точки подключения линии глушения скважин 

− Мачта связи с молниеотводом 

− Мачта освещения 

− Стоянка пожарной техники 

2 этап 

− Обустройство скважины №2002 с технологическими сетями и оборудованием 

− УДС 

3 этап 

− Обустройство скважины №2003 с технологическими сетями и оборудованием 

− УДС 

4 этап 

− Обустройство скважины №1004Н с технологическими сетями и оборудованием 

− УДС 

5 этап 

− Обустройство скважины №1009Н с технологическими сетями и оборудованием 

− УДС 

6 этап 

− Высоконапорный водовод «скв.№5ВЗ до скв.№№ 1004Н, 1009Н к.№13бис» 

− Обустройство скважин №№ 1004Н и 1009Н под нагнетание 

Местоположение объекта строительства РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», 

Леккерское месторождение. Участок работ расположен в пределах Леккерского нефтяного 

месторождения, осваиваемого ООО «ЛУКОЙЛ Коми». 

Ближайшие населённые пункты – д. Сынянырд, расположенная в 4,5 км к северо-востоку 

от исследуемой территории. 

Леккерское месторождение расположено в Усинском районе Республики Коми 

Российской Федерации и относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 

Районный и административно-хозяйственный центр – г. Усинск расположен в 

непосредственной близости с месторождением и имеет воздушное, водное и железнодорожное 

сообщение. 
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В непосредственной близости от Леккерского месторождения расположены 

Осваньюрское (18,5 километра к северо-западу), Мастерельское (12 километров к северо-

востоку), Суборское (8 километров к юго-востоку), Усинское (29 километров к северо-западу) 

нефтяные месторождения. 

Гидрогеологические условия территории строительства характеризуются наличием 

водоносного горизонта грунтовых вод, приуроченного к озерно-аллювиальным 

верхнечетвертичным-современным отложениям. 

Водовмещающие грунты представлены, песками мелкими водонасыщенными. 

Согласно химическим анализам по содержанию агрессивной углекислоты подземные 

воды неагрессивны к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8. На арматуру 

железобетонных конструкций вода неагрессивная при постоянном погружении и при 

периодическом смачивании. 

Климат умеренно-континентальный, по своим параметрам он ближе к субарктическому. 

Зимой минимальная температура часто достигает −40°C, -50 °C и ниже, летом же максимальная 

температура иногда достигает +35 °C, +40 °C. Минимальная температура воздуха в районе 

зафиксирована зимой с 1978 на 1979 год на Возее и достигла отметки -64 °C, в это же время в 

самом городе температура составила -58 °C.  

Основная особенность климата - частые перепады и сильные скачки температур в 

течение одного дня, как летом так и зимой. В течение нескольких часов температура может 

измениться на 40 и более градусов. Снежный покров удерживается 230 дней в году, с середины 

октября до июня. С сентября до середины октября частые затяжные моросящие ледяные дожди. 

Наиболее теплый сезон, с середины июля до середины августа. 

Для климатической характеристики района строительства использованы данные 

наблюдений ближайшей метеорологической станции Усть-Уса. 

 

1.1 Сведения об инженерно-геологических условиях участка строительства 

линейного объекта 

 

В тектоническом отношении район работ расположен в пределах Усинского вала 

Колвинского мегавала Печоро-Колвинского авлакогена. 

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие породы 

четвертичной системы, которые залегают на сильно расчлененной поверхности мезазойских 

образований. Четвертичные отложения представлены комплексом разнообразных по возрасту и 

генезису песчано-глинистых пород, среди которых выделяются породы верхнечетвертичного и 

современного отдела. 
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Разделение грунтов на инженерно-геологические элементы (ИГЭ) выполнено с учетом 

их номенклатурного вида, возраста и физико-механических свойств. 

Почвенно-растительный слой (ПРС) в отдельный ИГЭ не выделялся. Мощность грунта 

растительного слоя 0,2 м. Для учета объема земляных работ плотность грунта растительного 

слоя рекомендуется принять 1,45 г/см3. Группа грунта по трудности разработки – 9б. 

В пределах рассматриваемого участка выделено 5 ИГЭ. 

Четвертичная система Q 

Техногенные отложения (tQIV) 

Насыпной грунт представлен песком серо-коричневым мелким, средней степени 

водонасыщения, средней плотности, с включениями гравия до 15-25%, до глубины 0,9 м 

сезонномерзлый. Грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, уплотнен трамбованием, 

давность отсыпки – более 5 лет. Мощность 0,6-1,4 м. 

Современные болотные отложения (b IV) 

ИГЭ-1 - Торф темно-коричневый до бурого среднеразложившийся при оттаивание 

водонасыщенный. Слой встречен:  

- по трассе « Нефтегазопровод от площадки куста скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС 

Леккерского н.м.»;  

- по трассе « Высоконапорный водовод  от скв. №5ВЗ до куста скважин №13 бис»;  

Озерно-аллювиальные верхнечетвертичные-современные отложения (laQ III-IV) 

ИГЭ-2 Супесь темно-серая пластичная песчанистая, с тонкими прослойками песка 

мелкого. Слой встречен локально:  

- по трассе « Нефтегазопровод от площадки куста скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС 

Леккерского н.м.»;  

ИГЭ-3 - Суглинок серый с зеленовато-синим оттенком легкий песчанистый, легкий 

пылеватый, тяжелый пылеватый мягкопластичный. Слой встречен: 

- по трассе « Нефтегазопровод от площадки куста скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС 

Леккерского н.м.»;  

ИГЭ-4 – Песок мелкий темно-серый, плотный, водонасыщенный, с тонкими прослоями 

суглинка, с единичными включениями гравия и гальки. Слой встречен:  

- по трассе « Нефтегазопровод от площадки куста скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС 

Леккерского н.м.»;  

- по трассе « Высоконапорный водовод  от скв. №5ВЗ до куста скважин №13 бис»;  

Ледниково морские верхнечетвертичные-современные отложения (gmQIII-IV) 

ИГЭ-5 Суглинок серый с зеленовато-синим оттенком легкий песчанистый, тяжелый 

пылеватый, тяжелый песчанистый тугопластичный, с прослоями песка мелкого (1,0-1,5 см), с 
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Формат  А4 

единичными включениями гравия кварцево-кремнистого состава полуокатанного. Слой 

встречен:  

- по трассе « Нефтегазопровод от площадки куста скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС 

Леккерского н.м.»;  

- по трассе « Высоконапорный водовод  от скв. №5ВЗ до куста скважин №13 бис»;  

 

1.2 Сведения о гидрогеологических условиях участка строительства линейного 

объекта 

 

В гидрогеологическом отношении характеризуемый район расположен в пределах 

Большесынинского артезианского бассейна III порядка, выделенного в пределах Печорской 

системы артезианских бассейнов. 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием 

водоносного горизонта грунтовых вод, приуроченного к морским верхнечетвертичным 

отложениям. 

Площадь Леккерского нефтяного месторождения расположена в бассейне р. Уса, на 

водоразделе между рек Большая Сыня (Б.Сыня), Малая Сыня, Леккеркаель. Река Б. Сыня 

относится к крупным рекам Севера.  

Главная водная артерия – река Большая Сыня, является левым притоком р. Уса. Общее 

направление реки с юга на север, протяженность 206 км. Образуется река в результате слияния 

рек Лун-Вож и Вой-Вож, стекающих с Саблинского хребта. Река имеет горный и полугорный 

характер, дно каменисто-галечное, валунное, русло представляет чередование плесов и 

перекатов. Ширина русел основных водотоков изменяется от 25 до 80 м, ширина притоков 0,5 – 

0,7 м, глубина колеблется от 0,6 до 1,2 м. скорость течения изменяется от 0,4 до 0,9 м/с. Густота 

речной сети территории составляет 0,5 км/км2. Поймы рек относительно узкие, берега местами 

обрывистые. Водоразделы между основными реками и их притоками выражены слабо. Истоки 

рек, в основном, находятся в болотах. 

Болота имеют большое распространение на территории проектируемых работ, их 

площади изменяются от 0,01 до 11,76 м2. Заболоченность территории составляет в среднем 22 

%. Озер мало, коэффициент заозеренности на водосборных площадях рек изменяется от 0,4 до 

1,5%. 

Проектируемые объекты водотоков не пересекают. 
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1.3 Сведения о метеорологических и климатических условиях участка 

строительства линейного объекта 

 

Район работ относится к I Д строительному климатическому подрайону.  

Район строительства относится к нормальной зоне влажности – 2. 

Географическое положение Республики Коми в относительно высоких широтах, 

удаленность ее от теплого Атлантического океана и близость обширного Азиатского 

континента обуславливают в республике умеренно-континентальный климат с коротким и 

холодным летом в северных районах и продолжительной многоснежной и морозной зимой. В 

течение года выпадает значительное количество осадков, превышающих испарение.  

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой и 

повышенного – летом, под воздействием интенсивного западного переноса воздушных масс. 

Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и 

частые вторжения арктического воздуха придают погоде большую неустойчивость. Наличие 

обширных и многочисленных болот, густая речная сеть, обусловленные избыточным 

увлажнением, способствуют повышенной влажности климата.  

Основное влияние на климат оказывают циклоническая деятельность Атлантики и 

арктические воздушные массы. С циклонами связана пасмурная с осадками погода, теплая и 

нередко с оттепелями зимой и прохладная летом. Циклоничность наиболее развита зимой и 

осенью, летом она ослабевает.  

Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время 

сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие 

похолодания. Наиболее часто их вторжения наблюдаются в летнее время. В таблице 2 

приведены климатические характеристики за холодный и теплый периоды года по 

метеостанции Усть-Уса. 

 

Таблица 2 – Основные климатические характеристики 

Климатическая характеристика Значение 
Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 –47 
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 –45 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 –44 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 –41 
Температура воздуха обеспеченностью 0,94 –27 
Абсолютная минимальная температура воздуха –53 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,3 
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 0○С 

211 
–11,4 
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Продолжение таблицы 2 
Климатическая характеристика Значение 
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной 
температурой воздуха, ≤ 8 ○С 

277 
–7,7 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, периода со средней суточной 
температурой воздуха, ≤ 10 ○С 

297 
–6,5 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, 
% 83 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 166 
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль  Ю 

Климатические параметры холодного периода года 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 ○С 3,9 

Климатические параметры теплого периода года 
Барометрическое давление, гПа 1003 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 18 
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 23 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 20,5 
Абсолютная максимальная температура воздуха 34 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 10,0 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 72 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % 59 
Количество осадков за апрель – октябрь, мм 354 
Суточный максимум осадков, мм 64 
Преобладающее направление ветра за июнь – август С 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 4,3 
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2 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 

участка, предоставляемого для размещения линейного объекта 
 

К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам, распространенным в 
пределах участка работ, относятся процессы морозного пучения, подтопления. 

Процесс морозного пучения происходит во время осенне-зимнего промерзания 
дисперсных грунтов. В зоне сезонного промерзания залегают среднепучинистые (суглинок 
мягкопластичный ИГЭ-3), слабопучинистые (пески мелкие ИГЭ-4), слабо- и среднепучинистые 
(супесь ИГЭ-2). 

Площадная пораженность территории процессами подтопления 75-100 %. Процесс 
отнесен к весьма опасным. 

Район сейсмически не активный. Сейсмическая активность в пределах территории 
изысканий по картам ОСР-2015 (А, В, С) характеризуется сейсмичностью в 5 баллов. 

Грунты геологического разреза по сейсмическим свойствам отнесены к: 
- III категории –песок мелкий (ИГЭ-4), супесь пластичная (ИГЭ-2), суглинок 

мягкопластичный (ИГЭ-5) 
- II категории – суглинок тугопластичный (ИГЭ-5). 
Остальные опасные природные процессы на участке изысканий отсутствуют. 
Категория сложности инженерно-геологических условий – III (сложная), исходя из 

факторов, оказывающих максимальное влияние на объемы инженерных изыскани. 
Территория расположена в зоне сезонного промерзания-оттаивания грунтов. Глубина 

промерзания зависит от величины снежного покрова и грунтов, слагающих верхнюю часть 
разреза. Наличие увлажненных дисперсных грунтов способствует проявлению морозного 
пучения. 

При сезонном промерзании имеет место проявления морозного пучения глинистых 
грунтов, обводнённых в летне-осеннее время практически с поверхности. На участках с 
нарушенным почвенно-растительным покровом возможно значительное возрастание 
суммарной величины пучения за счёт увеличения глубины промерзания.  

Нормативную глубину промерзания рекомендуется принять: для глинистых грунтов 2,02 
м, для супесчаных и песчаных грунтов 2,45 м от поверхности земли. 

Площадная пораженность территории подтоплением и морозным пучением составляет 
более 75%. Согласно приведенным показателям территория относится к весьма опасной 
категории природных процессов. 

Участок строительства несейсмичен (сейсмичность территории по картам А и В 
составляет < 6 баллов, по карте С 6 баллов). Грунты основания относятся к III группе по 
сейсмическим свойствам. По сейсмичности территория относится к умеренно опасной 
категории процессов.  
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3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании линейного объекта 
 

Естественным основаниям проектируемых линейных и площадных сооружений будут 

служить грунты ледниково-морского, озерно-аллювиального происхождения 

верхнечетвертичного-современного возраста, представленные суглинками различной 

консистенции, супесью, песком мелкими. 

Выделено 5 (пять) инженерно-геологических элементов (далее – ИГЭ), определение 

которых приведено в ниже. 

ИГЭ 1 – торф среднеразложившийся; 

ИГЭ 2 – супесь песчанистая пластичная; 

ИГЭ 3 – суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный; 

ИГЭ 4 – песок мелкий плотный водонасыщенный; 

ИГЭ 5 – суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный. 

 Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовой оболочке кабеля – низкая, 

реже средняя, к алюминиевой – высокая, к бетону и к арматуре железобетонных конструкций – 

не агрессивная. 
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4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, 

агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций 

подземной части линейного объекта 
 
В гидрогеологическом отношении характеризуемый район расположен в пределах 

Большесынинского артезианского бассейна III порядка, выделенного в пределах Печорской 

системы артезианских бассейнов. 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием 

водоносного горизонта грунтовых вод, приуроченного к морским верхнечетвертичным 

отложениям. 

Водовмещающие грунты представлены, песками мелкими водонасыщенными. 

Подземные воды встречены: 

- по трассе « Нефтегазопровод от площадки куста скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС 

Леккерского н.м.»;  

- по трассе « Высоконапорный водовод  от скв. №5ВЗ до куста скважин №13 бис»;  

На проектируемых трассах подземных коммуникаций уровень появления грунтовых вод 

отмечен на глубине 1,8-6,5 м. Воды поровые, безнапорные, установившийся уровень 

зафиксирован на глубине вскрытия. Абсолютные отметки появления и установления 39,12-

47,89 м. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Разгрузка происходит в русловых и прирусловых частях р. Большая Сыня. 

Уровень водоносного горизонта непостоянный, подвержен сезонным колебаниям. 

Периодами низшего стояния грунтовых вод в течение года в районе являются месяцы март – 

апрель, периодами высшего стояния – июнь, июль месяцы. Питание вод происходит за счет 

паводковой воды и инфильтрации атмосферных осадков. Поэтому, в период таяния снега и 

сезонно мерзлого слоя, а также в период ливневых дождей, уровень грунтовых вод может 

меняться в сторону повышения на величину до 1,0м, что приводит к затоплению низких 

участков. 

По характеру подтопления подземными водами к району I-А-I (подтопленные в 

естественных условиях) относятся следующие участки строительства: 

- по трассе « Нефтегазопровод от площадки куста скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС 

Леккерского н.м.»;  

- по трассе « Высоконапорный водовод  от скв. №5ВЗ до куста скважин №13 бис»;  
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По характеру подтопления подземными водами относятся к району II-Б1 (потенциально 

подтопляемые врезультате ожидаемых техногенных воздействий) относятся следующие 

участки строительства: 

- по трассе « Нефтегазопровод от площадки куста скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС 

Леккерского н.м.»;  

- по трассе « Высоконапорный водовод  от скв. №5ВЗ до куста скважин №13 бис»;  

При проектировании и строительстве на подтопленных участках рекомендуется 

провести мероприятия по организации поверхностного стока и созданию системы 

водоотведения. Категория опасности по площадной пораженности территории подтоплением – 

весьма опасная. 

По химическому составу подземные воды преимущественно хлоридно-

гидрокарбонатные кальциево-натриевые, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, весьма 

пресные, с минерализацией 939.99-1130.98 мг/л. 

Подземные воды залегают на глубине менее 10 м (1 балл). Разрез зоны аэрации 

представлен песками (водопроницаемые грунты), вскрытыми на всю глубину зоны аэрации (1 

балл). Сумма баллов составляет 2 балла, что соответствует I категории защищенности (скорость 

проникновения загрязнителей в подземные воды менее 10 суток самая низкая степень 

защищенности). 
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5 Сведения о категории и классе линейного объекта 
 
Согласно СП 284.1325800.2016 проектируемые трубопроводы по диаметрам относится к 

III классу, по назначению нефтегазопровод и высоконапорный водовод относятся ко II 

категории. Объем контроля сварных соединений трубопроводов всех категорий составляет 

100% радиографическим методом. 

 

5.1 Сведения по нефтегазопроводам 
 

Испытание на прочность, плотность проектируемого трубопровода необходимо провести 

в соответствии с СП 284.1325800.2016 в два этапа: 

На первом этапе необходимо провести гидравлическое испытание на прочность участков 

проектируемого трубопровода: 

− при пересечении с автодорогой, включая прилегающие участки по 25 м от 

подошвы насыпи после укладки давлением Рисп=1,5хРраб=6,0 МПа в течение 6 

часов; 

− при пересечении с воздушными линиями электропередачи высокого напряжения 

до укладки давлением Рисп=1,5хРраб=6,0 МПа в течение 6 часов 

− при пересечении с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны 

от пересекаемой коммуникации до укладки давлением Рисп=1,5хРраб=6,0 МПа в 

течение 6 часов; 

− узел подключения и примыкающие участки не менее 15 м в каждую сторону от 

границ монтажного узла до укладки давлением Рисп=1,5хРраб=6,0 МПа в течение 

12 часов; 

− узлы линейной запорной арматуры до укладки или крепления на опорах 

давлением Рисп.=1,25хРраб=5,0 МПа в течение 6 часов. 

На втором этапе необходимо провести пневматическое испытание на прочность всего 

трубопровода после укладки давлением Рисп=1,1хРраб=4,4 МПа в течение 12 часов. 

Для участков трубопровода при пересечении с водотоками, включая участки 1000 м по 

обе стороны давлением Рисп.=1,25хРраб.=5,0 МПа в течении 12 часов. 

После испытания на прочность необходимо произвести проверку проектируемого 

трубопровода на герметичность путем снижения испытательного давления до максимального 

рабочего Рраб.=4,0 МПа и выдержки в течение 12 часов.  

После строительства необходимо произвести очистку внутренней полости трубопровода 

силами подрядной организации, выполняющей СМР 



 

  

Изм. 
 

 
 
Кол.уч

 

 
 
Лист 

 
 
№ док. 

 
 

Подп. 
 

 
 

Дата 
61-01-НИПИ/2021-ИОС7.3.Т 

 

Лист 

15  
 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

В
за

м.
 и

нв
 №

 
 

 

Формат  А4 

После проведения очистки полости трубопровода необходимо провести внутритрубную 

приборную диагностику. 

Трубопровод считается выдержавшим испытания на прочность и проверку на 

герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность он не разрушился, а при 

проверке на герметичность давление осталось неизменным и не было обнаружено утечек. 

 

5.2 Сведения по высоконапорным водоводам 
 

Испытание на прочность, плотность и герметичность линейной части проектируемого 

трубопровода  необходимо провести в соответствии с СП 284.1325800.2016 в два этапа:   

На первом этапе необходимо провести предварительное гидравлические испытания на 

прочность  участков проектируемого трубопровода: 

− на узле линейной запорной арматуры давлением Рисп=1,25хРраб=1,25х21.0=26.25 

МПа в течение 6  часов; 

− на переходе через автодорогу и примыкающие к ней участки длиной по 25 м в обе 

стороны  от  подошвы насыпи давлением Рисп=1,5хРраб=1,5х21.0=31.5 МПа в 

течение 6 часов; 

− на пересечении с воздушными линиями электропередач высокого напряжения 

давлением Рисп=1,5хРраб=1,5х21.0=31.5 МПа. 

− при пересечении с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны 

давлением Рисп.=1,5хРраб.=1,5х21,0=31,5 МПа в течении 6 часов.     

Предварительное гидравлическое испытание переходов и узлов проводится сразу же 

после окончания  работ на этих участках. Зимой осуществляется незамерзающей жидкостью.  

На втором этапе необходимо провести гидравлическое испытание участков 

трубопровода на прочность давлением Рисп.=1,25хРраб.=1,25х21,0=26,25 МПа в течение 12 

часов при пересечении с ручьем, включая участки по 1000 м от границ ГВВ 10% и всего 

остального трубопровода давлением Рисп.=1,1хРраб.=1,1х21,0=23,1 МПа в течение 12 часов.  

После испытаний на прочность необходимо произвести проверку проектируемого 

трубопровода на  герметичность путем снижения испытательного давления до максимального 

рабочего Рраб=21,0  МПа и его выдержки в течение времени, необходимого для осмотра 

трассы, но не менее 12 ч. 

После строительсва необходимо произвести очистку внутренней полости трубопровода 

силами подрядной организации, выполняющей СМР. 

Трубопровод считается выдержавшим испытания на прочность и проверку на 

герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность он не разрушился, а при 

проверке на герметичность давление осталось неизменным и не было обнаружено утечек. 



 

  

Изм. 
 

 
 
Кол.уч

 

 
 
Лист 

 
 
№ док. 

 
 

Подп. 
 

 
 

Дата 
61-01-НИПИ/2021-ИОС7.3.Т 

 

Лист 

16  
 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

В
за

м.
 и

нв
 №

 
 

 

Формат  А4 

6 Сведения о проектной мощности линейного объекта 
 

Проектируемый промысловый высоконапорный водовод предназначен для 

транспортировки воды скв.5ВЗ до нагнетательных скважин системы ППД Леккерского 

месторождения. 

Проектируемый промысловый нефтегазопровод предназначены для транспортировки 

продукции от добывающих скважин до центрального пункта сбора Леккерского нефтяного 

месторождения. 

Схема линейного объекта представлена на чертеже 61-01-НИПИ/2021-ИОС7.3.Г2. 

Проектные мощности проектируемых нефтесборных коллекторов определена в 

соответствии с техническими условиями на проектирование объекта и представлена в      

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Проектные мощности проектируемого трубопровода 

Наименование Назначение 

Проектные мощности 
Добыча 

жидкости, 
м3/сут 

Добыча 
нефти, 
т/сут 

Закачка  
воды, 
м3/сут 

Нефтегазопровод от площадки куста 
скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС 
Леккерского н.м. 

Н 696,9 547,7 - 

Высоконапорный водовод  от скв. №5ВЗ 
до куста скважин  
№13 бис 

ВВ - - 414,0 

Рабочее давление нефтегазопроводов 4,0 МПа. Гидравлические потери давления в 

проектируемых нефтегазопроводах и низконапорном водоводе не превышают 0,12 МПа/км. 

Рабочее давление высоконапорных водоводов 21,0 МПа. Гидравлические потери 

давления в проектируемых водоводах не превышают 5% от рабочего давления по всей 

протяженности трасс. 

В транспортируемом нефтегазовом флюиде объемная концентрация содержания 

сероводорода 5,6 %. Проектируемые нефтегазопроводы согласно приложению № 4 к 

Федеральным нормам и правилам таблица №1 (таблица 2) при концентрации сереворода C(H2C 

объемное)  < 0,075% (об) и парциальном давления в трубопроводе P(H2S) > 345 Па требуется 

выполнить в исполнении, стойком к сульфидно-коррозионному растрескиванию. Также для 

защиты трубопроводов от локальной коррозии предусмотрено применение внутреннего 

антикоррозионного покрытия трубопровода. 
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7 Показатели и характеристики технологического оборудования и 

устройств линейного объекта 
7.1 Общие решения по трубопроводам 
 

Настоящим проектом предусмотрена подземная прокладка: 

− проектируемых высоконапорных водоводов, глубина прокладки принимается в 

зависимости от плотности (минерализации) воды, почвенных и климатических 

условий, минимальная глубина составляет 1,8м. Рабочее давление 

высоконапорных водоводов – 21,0 МПа. 

− проектируемых нефтегазопроводов с минимальной глубиной 0,8 м. Рабочее 

давление проектируемых нефтегазопроводов – 4,0 МПа. 

Настоящим проектом приняты следующие параметры труб для участков проектируемых 

трубопроводов: 

Нефтегазопровод от площадки куста скважин №13 бис до т.врезки на ЦПС Леккерского 

н.м. – Ø159х6 мм; 

Высоконапорный водовод  от скв. №5ВЗ до куста скважин №13 бис – Ø89х6 мм; 

 

7.1.1 Решения по нефтегазопроводам 

 

Для строительства прямолинейных участков проектируемых нефтесборных коллекторов 

проектом принята труба стальная бесшовная нефтегазопроводная повышенной 

эксплуатационной надежности, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости из 

высококачественной стали с минимальным пределом прочности - 470 Н/мм2, минимальным 

пределом текучести -  338 Н/мм2, классом прочности К48, с гарантией обеспечения ударной 

вязкости основного металла трубы не ниже KCU=34.3 Дж/см2 (3,5 кгс м/см2) при температуре 

испытания минус 60°С, прошедшей испытания на стойкость к СКРН по NACE TM 0177 метод 

А и на стойкость против ВИР по методике стандарта NACE TM 0284 в среде А, с внутренним 

двухслойным заводским антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных порошковых 

материалов (наплавляемых красок) по фенольному праймеру с температурой длительной 

эксплуатации внутреннего покрытия до 80°С  с системой защиты стыка втулкой. 

Устройство углов поворота трасс проектируемых нефтесборных коллекторов в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях организовано при помощи: 

− отводов гнутых, изготовленных методом индукционного нагрева, с радиусом гиба 

5Dy из высококачественной стали с минимальным пределом прочности - 470 Н/мм2, 

минимальным пределом текучести -  338 Н/мм2, классом прочности К48, прошедшей 
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испытания на стойкость к СКРН по NACE TM 0177 метод А и на стойкость против ВИР по 

методике стандарта NACE TM 0284 в среде А для трубопроводов всех диаметров  (углы от 1 до 

90 градусов, шаг 1 градус); 

− отводов крутоизогнутых с радиусом гиба 1,5Dy из высококачественной стали с 

минимальным пределом прочности - 470 Н/мм2, минимальным пределом текучести -  338 

Н/мм2, классом прочности К48, прошедшей испытания на стойкость к СКРН по NACE TM 0177 

метод А и на стойкость против ВИР по методике стандарта NACE TM 0284 в среде А для 

трубопроводов всех диаметров (углы 45, 60, 90 градусов). 

Для фитингов в качестве внутреннего покрытия принято заводское антикоррозионное 

покрытие на основе эпоксидных порошковых материалов (наплавляемых красок) по 

фенольному праймеру с температурой длительной эксплуатации внутреннего покрытия до 

80°С. В качестве наружного принято трехслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа. 

Для защиты внутренней части сварных стыков от коррозии настоящим проектом 

предусмотрено применение втулок подкладных биметаллических.  Для изоляции наружной 

поверхности сварных стыков трубопровода предусмотрено применение термоусаживающихся 

манжет ТИАЛ-М80. 

Настоящим проектом предусмотрено пересечение трассой существующих 

внутрипромысловых грунтовых дорог. Толщина стенки защитных кожухов принята 10 мм. 

Марка стали ст3.  

При пересечении внутрипромыловых дорог принято заглубление проектируемых 

трубопроводов не менее 1,4 м от верха покрытия дорог до верхней образующей защитного 

футляра методом продавливания, концы защитных кожухов, устанавливаемых на участках 

переходов проектируемых трубопроводов через автомобильные дороги, выводятся не менее 

чем на 5 метров от подошвы насыпи земляного полотна.  Пересечения выполнены подземным 

способом в защитных кожухах из труб стальных электросварных прямошовных по  

ГОСТ 10704-91 диаметром Ду400 для проектируемого трубопровода Ду150 мм. С заводским 

трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена. 

Для прокладки трубопроводов внутри защитных кожухов предусмотрено применение 

колец диэлектрических полиуретановых «Спейсер-Номинал». Для герметизации межтрубного 

пространства на концах кожухов предусмотрено применение манжет защитных 

герметизирующих МЗПТ в комплекте со стяжными хомутами и метизами. Для защиты 

герметизирующих манжет от  механических повреждений предусмотрено применение укрытий 

защитных УЗМГ. 

На каждом полукилометре и углах поворота трассы, при пересечении с коммуникациями 

и на пересечении с автомобильными дорогами и водными преградами с двух сторон 
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необходимо установить опознавательные знаки. Знаки устанавливаются с правой стороны по 

ходу движения среды перпендикулярно трубопроводу. 

По трасам проектируемых нефтегазопроводов проектом предусмотрены узлы 

подключений к существующим трубопроводам. На узлах подключений предусмотрены 

задвижки клиновые фланцевые и клапаны обратные поворотные надземного исполнения с 

выдвижным шпинделем в комплекте с ответными фланцами и крепежом, рассчитанные на 

давление 4,0 МПа, манометры со шкалой 0-60 кгс/см2.  

Подключения к существующим трубопроводам предусмотрено выполнить при помощи 

тройников. Запорную арматуру предусмотрено монтировать на технологические опоры под 

задвижки. 

 

7.1.2 Решения по высоконапорным водоводам 

 

Для строительства прямолинейных участков проектируемого высоконапорного водовода 

проектом принята труба стальная бесшовная холоднодеформированная повышенной точности 

изготовления, из высококачественной стали с минимальным пределом прочности - 470 Н/мм2, 

минимальным пределом текучести -  265 Н/мм2, классом прочности К48, с гарантией 

обеспечения ударной вязкости основного металла трубы не ниже KCU=34.3 Дж/см2 (3,5 кгс 

м/см2) при температуре испытания минус 60°С, с внутренним двухслойным заводским 

антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных порошковых материалов (наплавляемых 

красок) по фенольному праймеру с температурой длительной эксплуатации внутреннего 

покрытия до 80°С  с системой защиты стыка втулкой. 

Устройство углов поворота трасс проектируемых нефтесборных коллекторов в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях организовано при помощи: 

− отводов гнутых, изготовленных методом индукционного нагрева, с радиусом гиба 

5Dy из высококачественной стали с минимальным пределом прочности - 470 Н/мм2, 

минимальным пределом текучести -  265 Н/мм2, классом прочности К48, для трубопроводов 

всех диаметров  (углы от 1 до 90 градусов, шаг 1 градус); 

− отводов крутоизогнутых с радиусом гиба 1,5Dy из высококачественной стали с 

минимальным пределом прочности - 470 Н/мм2, минимальным пределом текучести -  265 

Н/мм2, классом прочности К48, для трубопроводов всех диаметров (углы 45, 60, 90 градусов). 

Для фитингов в качестве внутреннего покрытия принято заводское антикоррозионное 

покрытие на основе эпоксидных порошковых материалов (наплавляемых красок) по 

фенольному праймеру с температурой длительной эксплуатации внутреннего покрытия до 

80°С. В качестве наружного принято трехслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа. 
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Формат  А4 

Для защиты внутренней части сварных стыков от коррозии настоящим проектом 

предусмотрено применение втулок подкладных биметаллических.  Для изоляции наружной 

поверхности сварных стыков трубопровода предусмотрено применение термоусаживающихся 

манжет ТИАЛ-М80. 

Настоящим проектом предусмотрено пересечение трассой пректируемой 

внутрипромысловой грунтовой дороги. Толщина стенки защитных кожухов принята 10 мм. 

Марка стали ст3.  

При пересечении внутрипромыловых дорог принято заглубление проектируемых 

трубопроводов не менее 1,4 м от верха покрытия дорог до верхней образующей защитного 

футляра методом продавливания, концы защитных кожухов, устанавливаемых на участках 

переходов проектируемых трубопроводов через автомобильные дороги, выводятся не менее 

чем на 5 метров от подошвы насыпи земляного полотна.  Пересечения выполнены подземным 

способом в защитных кожухах из труб стальных электросварных прямошовных по  

ГОСТ 10704-91 диаметром Ду300 для проектируемого трубопровода Ду80 мм. С заводским 

трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена. 

Для прокладки трубопроводов внутри защитных кожухов предусмотрено применение 

колец диэлектрических полиуретановых «Спейсер-Номинал». Для герметизации межтрубного 

пространства на концах кожухов предусмотрено применение манжет защитных 

герметизирующих МЗПТ в комплекте со стяжными хомутами и метизами. Для защиты 

герметизирующих манжет от  механических повреждений предусмотрено применение укрытий 

защитных УЗМГ. 

На каждом полукилометре и углах поворота трассы, при пересечении с коммуникациями 

и на пересечении с автомобильными дорогами и водными преградами с двух сторон 

необходимо установить опознавательные знаки. Знаки устанавливаются с правой стороны по 

ходу движения среды перпендикулярно трубопроводу. 

 

7.2 Общие сведения 

 

Расчетный срок службы проектируемых технологических и промысловых 

трубопроводов составляет не менее 20 лет.  

Для предотвращения термических деформаций, возможных при эксплуатации 

трубопроводов в силу климатических особенностей месторасположения, на трубопроводах 

предусмотрены: 

− монтаж отводов гнутых по всей длине трасс трубопроводов; 
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Формат  А4 

− применение теплоизоляции на надземных частях проектируемых трубопроводов 

для избегания резких перепадов температур. 

Наличие данных мероприятий позволит добиться самокомпенсации возможных 

термических деформаций в полном объеме. 

Для предотвращения вибрации, возможной при эксплуатации трубопроводов, на 

трубопроводах предусмотрены: 

− применение отводов гнутых, изготовленных из бесшовных труб, для 

максимального снижения гидравлического сопротивления; 

− применение равнопроходной арматуры; 

− применение единого диаметра труб на всём протяжении трасс трубопроводов; 

− применение узлов выпуска воздуха для предотвращения образования воздушных 

пробок. 

На проектируемом участке нефтесборного коллектора среднее значение удельного 

электрического сопротивления грунта составляет от 95 Омхм до 380 Омхм. Выявленное 

удельное электрическое сопротивление грунта  выше 50 Омхм, что в соответствии с таблицей 1 

ГОСТ 9.602-2016 относят данные грунты к грунтам низкой коррозионной агрессивности. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 для стальных подземных трубопроводов, 

расположенных в грунтах низкой коррозионной агрессивности, не требуется защита средствами 

электрохимической защиты. 

Настоящим проектом выдержаны нормативные расстояния при параллельной прокладке 

проектируемого трубопровода относительно существующих коммуникаций: 

− от ВЛ до 35кВ – не менее двух метров до водоводов и не менее 5 метров до 

нефтепроводов (согласно ПУЭ Издание седьмое); 

− от существующих подземных трубопроводов при условном диаметре до 150 мм 

включительно – не менее 5 метров (согласно СП 284.1325800.2016); 

− от существующих подземных трубопроводов при условном диаметре свыше 150 

мм до 300 мм включительно – не менее 8 метров (согласно СП 284.1325800.2016); 

− от внутрипромысловых автомобильных дорог – не менее 10 метров от подошвы 

насыпи земляного полотна (согласно СП 284.1325800.2016). 

Настоящим проектом выдержано нормативное расстояние при пересечении 

проектируемыми трубопроводами существующих трубопроводов – не менее 350 мм в свету.  

Угол пересечения с коммуникациями составляет не менее 60°. 

Пересечения со всеми коммуникациями выполнены в соответствии с действующими 

нормами и правилами.  
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7.3 Результаты расчётов 

 

7.3.1 Результат расчёта промысловых трубопроводов на прочность и 

устойчивость 

 

Для подбора толщины стенки был произведен расчет на прочность и устойчивость 

высоконапорных водоводов и нефтегазопроводов в программе СТАРТ-ПРОФ.  

Для промысловых высоконапорных водоводов и нефтегазопроводов (за границами 

технологических площадок) нормативный документ для расчета СП 284.1325800.2016. 

Скорость коррозии промысловых высоконапорных водоводов и нефтегазопроводов не 

более 0,1 мм год. 

Результаты расчета представлены в таблицах 5 и 6.  

 

Таблица 5 – Результаты расчета на прочность промысловых нефтесборных коллекторов 

 

Назначенный срок службы нефтесборных коллекторов составляет 20 лет, что 

соответствует требованиям задания на проектирование. 

 

Таблица 6 – Результаты расчета на прочность промысловых высоконапорных водоводов 

Д
иа

м
ет

р 
тр

уб
оп

ро
во

да
, м

м
 

Д
ав

ле
ни

е,
 М

П
а 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 у

сл
ов

ий
 

ра
бо

ты
 т

ру
бо

пр
ов

од
а,

 Y
c 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

ад
еж

но
ст

и 
по

 
м

ат
ер

иа
лу

, Y
m

 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

ад
еж

но
ст

и 
по

 
на

зн
ач

ен
ию

 т
ру

бо
пр

ов
од

а,
 

Y
n 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

ад
еж

но
ст

и 
по

 
на

гр
уз

ке
, Y

f 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

ес
ущ

ей
 

сп
ос

об
но

ст
и 

тр
уб

, П
 

Ра
сч

ет
но

е 
со

пр
от

ив
ле

ни
е 

м
ат

ер
иа

ла
 т

ру
б 

(с
ое

ди
ни

те
ль

ны
х 

де
та

ле
й)

, R
, 

М
П

а 

Ра
сч

ет
на

я 
то

лщ
ин

а 
ст

ен
ки

, 
м

м
 

П
ри

ба
вк

а 
на

 к
ор

ро
зи

ю
,  

   
 

c2
, м

м
 

Т
ол

щ
ин

а 
ст

ен
ки

 с
 у

че
то

м
 

пр
иб

ав
ки

 н
а 

ко
рр

оз
ию

, м
м

 

О
тб

ра
ко

во
чн

ая
 т

ол
щ

ин
а 

ст
ен

ки
, м

м
 

П
ри

ня
та

я 
то

лщ
ин

а 
ст

ен
ки

, 
м

м
 

Ра
сч

ёт
ны

й 
ср

ок
 с

лу
ж

бы
 

тр
уб

оп
ро

во
да

,  
ле

т 

159 4,0 0,75 1,47 1,00 1,2 1 247,45 1,52 2,00 3,52 2,5 6,0 35 

Д
иа

м
ет

р 
тр

уб
оп

ро
во

да
, м

м
 

Д
ав

ле
ни

е,
 М

П
а 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 у

сл
ов

ий
 р

аб
от

ы
 

тр
уб

оп
ро

во
да

, Y
c 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

ад
еж

но
ст

и 
по

 
м

ат
ер

иа
лу

, Y
m

 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

ад
еж

но
ст

и 
по

 
на

зн
ач

ен
ию

 т
ру

бо
пр

ов
од

а,
 Y

n 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

ад
еж

но
ст

и 
по

 
на

гр
уз

ке
, Y

f 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 н

ес
ущ

ей
 

сп
ос

об
но

ст
и 

тр
уб

, П
 

Ра
сч

ет
но

е 
со

пр
от

ив
ле

ни
е 

м
ат

ер
иа

ла
 т

ру
б 

(с
ое

ди
ни

те
ль

ны
х 

де
та

ле
й)

, R
, 

М
П

а 

Ра
сч

ет
на

я 
то

лщ
ин

а 
ст

ен
ки

, м
м

 

П
ри

ба
вк

а 
на

 к
ор

ро
зи

ю
, м

м
 

Т
ол

щ
ин

а 
ст

ен
ки

 с
 у

че
то

м
 

пр
иб

ав
ки

 н
а 

ко
рр

оз
ию

, м
м

 

О
тб

ра
ко

во
чн

ая
 т

ол
щ

ин
а 

ст
ен

ки
, м

м
 

П
ри

ня
та

я 
то

лщ
ин

а 
ст

ен
ки

, м
м

 

Ра
сч

ёт
ны

й 
ср

ок
 с

лу
ж

бы
 

тр
уб

оп
ро

во
да

,  
ле

т 

89 21,0 0,75 1,47 1,05 1,2 1 235,67 4,47 2,0 6,47 4,47 8,0 35 



 

  

Изм. 
 

 
 
Кол.уч

 

 
 
Лист 

 
 
№ док. 

 
 

Подп. 
 

 
 

Дата 
61-01-НИПИ/2021-ИОС7.3.Т 

 

Лист 

23  
 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

В
за

м.
 и

нв
 №

 
 

 

Формат  А4 

7.3.2 Результат расчёта устойчивости участков проектируемых трубопроводов 
против всплытия 

 

Расчёт устойчивости положения (против всплытия) трубопроводов, прокладываемых на 

обводненных участках трассы, и переходах через автодороги был произведён по                      

СП 284.1325800.2016 "Трубопроводы промысловые для нефти и газа ".  

Расчёт был произведён по минимальной расчетной нагрузке (исключая массу 

перекачиваемого продукта) 

Результат оценки устойчивости проектируемых трубопроводов при пересечении водных 

преград представлен в таблице 7. Необходимость в балластирующих устройствах отсутствует. 

Оценка устойчивости футляров для пересечения автодорог и рек не проводилась, 

поскольку  пересечение автодорог и рек выполнено бестраншейным методом. 

 

Таблица 7 – Результат оценки устойчивости положения (против всплытия) промысловых 

трубопроводов на переходах через водные преграды 
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8 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 

грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых 

в процессе строительства линейного объекта 
 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определена в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-

технологических схем строительства и приведена в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах 

Машины и механизмы Марка Количество 

Трелевочный трактор  ТТ-4М 1 

Корчеватель-собиратель на тракторе Т-100 1 

Экскаватор  ЕТ-14; ковш 0,65 м3 1 

Бульдозер Т-9.01Я 1 

Бульдозер болотной модификации Б10Б.2121-2В4; 130 кВт 1 

Автомобильный кран КС-35714-2; груз. 17 т 1 

Трубоукладчик  
ТР12.22.01, на базе трактора 
Т10МБ.0121-5; 132 (180) кВт(л.с.) 

4 

Сваебойная установка СП-49 на базе трактора Т-130БГ-1 1 

Бурильно-крановая машина  БКМ-515 на базе УРАЛ 43206 1 

Агрегат сварочный  АДД-2х2502 2 

Поливомоечная машина КАМАЗ 43118-3027-50 1 

Установка для продавливания УБПТ-400-Д-70-7 1 

Передвижная электростанция АД40С-Т400-Р 1 

Парогенератор мобильный MHT 700, 350 кг/час. 1 

Тягач прицепа тяжеловоза МЗКТ-7429; 346(470); кВт(л.с.) 1 

Прицеп-тяжеловоз  ЧМЗАП-9990; груз. 60 т 1 

Седельный тягач КАМАЗ-65116; 191(260) кВт(л.с.) 1 

Бортовой полуприцеп  НЕФАЗ 93341-0310230-07 1 

Автомобиль бортовой  
КАМАЗ-43118; груз. 11,2 т; 221 (300) 
кВт(л.с.) 

2 
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Продолжение таблицы 8 
Машины и механизмы Марка Количество 

Автомобиль самосвал  КАМАЗ-65115; 219 кВт, груз . 10 м3 2 

Дизельная компрессорная станция ЗИФ-ПВ-6/0,7 1 

Топливозаправщик  АТЗ-10; на базе УРАЛ 4320-1912-40 1 

Авторемонтная мастерская МТО-АТ-М1 на базе УРАЛ 4320-10 1 
Сигнализатор горючих газов и 
паров СГГ-4М 1 

Разъемный электрический труборез 
для безогневой резки труб 

ТР-80; 1,0-2,0  кВт 1 

Автоцистерна Урал ОТА-6,2 на шасси Урал-5557 1 

Передвижная исследовательская 
лаборатория (ПИЛ) 

На базе КАМАЗ 43502 1 

Агрегат наполнительный АН-250;  1 

Агрегат насосный высокого давления 
(АНВД) 40 Мпа 1 

Компрессорная установка СД-9-101М; шасси КАМАЗ-43118 1 

Вахтовая автомашина ГАЗ-3308 1 

Примечание - Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и 
транспортных средств уточняется при разработке проектов производства работ в 
соответствии с номенклатурой имеющейся техники подрядной и субподрядных организаций 
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9 Перечень мероприятий по энергосбережению 
 

Для предотвращения тепловых потерь и замерзания транспортируемого продукта 

настоящим проектом предусмотрена тепловая изоляция всех надземных участков 

проектируемых трубопроводов. 

Для тепловой изоляции проектируемых трубопроводов предусмотрено применение 

полуцилиндров теплоизоляционных съемных из минеральной ваты по ГОСТ 23208-2003 

толщиной 80 мм для трубопроводов Ду80 мм. 

И матов минераловатных прошивных с обкладкой из металлической сетки марки МП 

(МС) по ГОСТ 21880-2011 толщиной 100 мм для труб Ду159 мм. 

В качестве покровного слоя предусмотрено использование тонколистовой оцинкованной 

стали толщиной 0,7 мм по ГОСТ 19904-90.  

Для теплоизоляции запорной арматуры по трассам проектируемых трубопроводов 

предусмотрено применение быстросъемных термочехлов заполненных теплоизоляционным 

материалом из матов минераловатных по ГОСТ 21880-2011. 

Теплоизоляция надземных участков трубопроводов предусмотрена в трассовых 

условиях.  
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10 Сведения о численности и профессионально-квалификационном 

составе персонала с распределением по группам производственных 

процессов, число и оснащенность рабочих мест 
 

Эксплуатация и техническое обслуживание проектируемых трубопроводов будут 

осуществляться персоналом, обслуживающим транспортную сеть существующего промысла. 

Дополнительного персонала для обслуживания трубопроводов не требуется. 

Обслуживание проектируемых трубопроводов должно производиться в соответствии с 

правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, в соответствии с 

технологическими регламентами, производственными инструкциями. 

При эксплуатации трубопроводов должна быть обеспечена их работоспособность на 

проектном уровне путем своевременного проведения мероприятий планового технического 

обслуживания и ремонта согласно утвержденному регламенту работ. 

На подразделение, обслуживающее трубопроводы, возлагаются следующие обязанности: 

− периодический осмотр трубопроводов и их сооружений; 

− техническое обслуживание и текущий ремонт трубопроводов, а также ликвидация 

отказов; 

− контроль над состоянием переходов через искусственные и естественные 

препятствия; 

− содержание трасс и охранной зоны трубопроводов в состоянии, соответствующим 

требованиям правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, в 

соответствии с технологическими регламентами, производственными инструкциями; 

− осуществление мероприятий по подготовке трубопроводов к работе в осенне-зимний 

период и к весеннему паводку; 

− проведение в установленные графиком сроки учебно-тренировочных занятий с 

целью проверки готовности технического персонала к выполнению работ по 

ликвидации возможных аварий. 

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт трубопроводов, обязаны 

знать трассы, технологические схемы сооружений, устройство и работу арматуры, находящейся 

на обслуживаемых трубопроводах. 
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11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 
 

Порядок организации работ, регламентация обязанностей и ответственности 

административно-технического персонала по охране труда и технике безопасности на объектах 

систем сбора и внутрипромыслового транспорта нефти, газа и воды определяются следующими 

документами: приказом №534 от 15.12.2020 об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство" 

Основным направлением работ по охране труда является планомерное осуществление 

комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих создание здоровых 

и безопасных условий труда и поддержание порядка на производстве. 

Во всех службах, занимающихся эксплуатацией и ремонтом трубопроводов, руководство 

работой по охране труда и ответственность за состояние техники безопасности и 

производственной санитарии возлагаются на руководителей этих подразделений. 

Начальники служб и подразделений в пределах вверенных им участков должны 

обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий для создания безопасных 

условий труда, проводить инструктаж и обучение персонала безопасным методам работы, а 

также контролировать выполнение правил и инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, обеспечение рабочих по профессиям и 

видам работ инструкциями, а рабочие места - необходимыми плакатами. 

Инструкции по безопасным методам ведения работ должны пересматриваться и 

переутверждаться один раз в три года, а также при введении новых правил и норм, типовых 

инструкций, новых технологических процессов, установок, машин и аппаратов. 

Пересмотренные и дополненные инструкции должны быть своевременно доведены до 

сведения работников, которые обязаны их знать и выполнять. 

Организация работ по охране труда и контроль за состоянием проектируемых 

трубопроводов осуществляются работниками службы охраны труда и техники безопасности 

НГДУ. 

При организации и производстве работ должна учитываться специфика производства, 

определяемая опасными свойствами транспортируемых компонентов: токсичностью, 

испаряемостью, способностью электризоваться, взрывоопасностью, пожароопасностью, 

коррозионной активностью и т.д. 
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Все работники обязаны твердо знать и строго выполнять в объеме возложенных на них 

обязанностей правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Каждый рабочий и инженерно-технический работник обязан немедленно докладывать 

своему непосредственному руководству о замеченных им нарушениях и неисправностях 

оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов, утечке транспортируемого 

продукта, нарушениях правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Работники должны быть обеспечены, согласно установленным перечням и нормам, 

средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, спецпитанием, мылом и 

другими средствами. 

Защитные средства и предохранительные приспособления перед выдачей рабочим и ИТР 

подвергаются осмотру и испытанию в соответствии с установленными требованиями. 

Пользоваться неисправными защитными средствами и предохранительными приспособлениями 

категорически запрещается. 

Весь производственный персонал должен быть обучен способам оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Рабочие должны иметь соответствующее профессионально-техническое образование или 

пройти профессионально-техническую подготовку на производстве. 

Обучение рабочих на производстве проводится по разработанным и утвержденным 

программам. Программы должны периодически, не реже одного раза в 3 года, 

пересматриваться и заново утверждаться. 

По окончании производственного обучения в объеме утвержденной программы, перед 

допуском к работе знания вновь поступившего или переведенного рабочего или ИТР должны 

быть проверены квалификационной комиссией, назначенной приказом по объединению или 

управлению. 

Результаты проверки знаний должны оформляться протоколом. Каждому работнику, 

выдержавшему испытание, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии, 

подтверждающее право на эксплуатацию сооружений и оборудования и устанавливающее 

квалификационную группу работника. 

Периодическая проверка знаний рабочих проводится ежегодно в том же порядке, как 

при проведении первичной проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний у рабочих проводится: 

− при изменении производственного (технологического) процесса, внедрении нового 

вида оборудования и механизмов; 
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− при введении в действие новых правил и норм безопасности, инструкций по 

безопасному ведению работ; 

− в случае выявления нарушений требований правил безопасности и инструкций, 

которые могли привести или привели к травме или аварии; 

− по приказу или распоряжению руководства предприятия, по указанию вышестоящих 

органов; 

− по требованию органов государственного надзора и технических инспекторов труда 

профсоюзов в случае обнаружения недостаточных знаний; 

− при переводе па другую работу или перерыве в работе более 6 месяцев. 

Работники, обслуживающие трубопроводы, должны пройти инструктажи по правилам 

безопасности: 

а) вводный инструктаж, проводимый со всеми поступающими на предприятие рабочими 

и служащими независимо от их образования, квалификации и стажа работы по данной 

профессии или должности, а также с работниками, командированными для работы на данном 

предприятии, учащимися, студентами и другими лицами, допускаемыми на территорию 

предприятия или в производственные цеха для проведения работ; 

б) инструктажи на рабочем месте: 

− первичный для рабочих и мастеров с практическим обучением - перед допуском к 

самостоятельной работе или при переводе с одной работы на другую; 

− периодический (повторный) проводится руководителем работ непосредственно на 

рабочем месте для рабочих по программе первичного инструктажа не реже чем через 

полгода, а для профессий с повышенными требованиями безопасности - через  

3 месяца, для ИТР - не реже чем через 2 года; 

− внеочередной (внеплановый), вызванный производственной необходимостью - при 

изменении производственного процесса, замене одного вида оборудования на 

другой и в подобных случаях, когда изменяются условия труда; 

− если на участке произошел несчастный случай или отказ; 

− при необходимости доведения до сведения работающих дополнительных 

требований, вызванных введением новых правил и инструкций по безопасному 

ведению работ; 

− если выявлены случаи нарушения правил и инструкций, производственной 

дисциплины независимо от принятых мер воздействия; 
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− разовый (текущий) инструктаж по приказу или распоряжению вышестоящих 

организаций и контролирующих органов - перед выполнением особо опасных работ 

(по установленному перечню). 

За состоянием условий труда на объектах промыслового сбора и транспорта нефти, газа 

и воды должен быть организован ведомственный контроль, осуществляемый 

непосредственными руководителями работ и организаторами производства. 

Должен быть разработан перечень работ повышенной опасности, в котором раздельно 

должны быть указаны работы, выполняемые с оформлением наряда-допуска и без оформления 

наряда-допуска, но с регистрацией последних перед их началом в специальном журнале, что 

вызвано необходимостью ликвидации аварийных ситуаций и аварий. 

На выполнение работ повышенной опасности оформляется наряд-допуск в двух 

экземплярах и хранится в течение одного года у руководителя работ и руководителя, 

разрешившего работы. 

Не допускается курение и разведение огня в вырытых траншеях и котлованах. 

Запрещается пребывание людей в кузовах автомобилей, на площадках прицепов и саней, 

нагруженных негабаритными грузами, трубами, бревнами, пылящими, ядовитыми и горючими 

материалами, а также на грузах, транспортируемых волоком. 
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12 Обоснование принятых в проектной документации 
автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения 
устойчивости и качества работы линейного объекта 

 

В данном проекте не предусмотрено автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и автоматических систем по предотвращению нарушения 

устойчивости и качества работы линейного объекта. 
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13 Описание и обоснование проектных решений при реализации 
требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О 
транспортной безопасности» 

 

В ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» разработан и реализован комплекс мер по 

обеспечению защиты опасного производственного объекта и противодействию к возможным 

террористическим актам. 

Заключен договор на осуществление охраны опасных производственных объектов с 

охранным предприятием ООО Агентство «ЛУКОМ-А Север».  

Разработан и осуществляется план по обучению и подготовки персонала к пресечению 

террористической деятельности и обеспечению устойчивой работы опасного 

производственного объекта.  

Издан приказ по Обществу «О защите от возможных террористических актов», о 

назначении ответственных руководителей структурных подразделений за организацию и 

проведению проверок защищенности объекта. 

Определен порядок взаимодействия с городской/окружной администрацией, ФСБ, 

милицией, МЧС, медицинскими учреждениями в критических ситуациях. 

С целью предотвращения возможных террористических актов выполняться следующие 

мероприятия: 

− проводятся периодические корректировки планов эвакуации работников 

нефтепромыслов с территории опасного производственного объекта; 

− отрабатываются действия работников нефтепромысла на случай обнаружения 

подозрительных предметов, проводятся практические занятия с руководящим 

составом по вопросам повышения бдительности на объектах нефтедобычи и 

порядке действий в случае возникновения ЧС с последующим 

инструктированием всех работников на местах. 

С целью предотвращения возможных террористических актов выполняться следующие 

мероприятия: 

− проводятся периодические корректировки планов эвакуации работников 

нефтепромыслов из административно-бытовых помещений; 

− отрабатываются действия работников нефтепромысла на случай обнаружения 

подозрительных предметов, проводятся практические занятия с руководящим 

составом по вопросам повышения бдительности на объектах нефтедобычи и 

порядке действий в случае возникновения ЧС с последующим 

инструктированием всех работников на местах; 
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− проводятся периодические профилактические осмотры административных 

зданий, бытовых помещений, объектов социально-бытового назначения в 

вахтовых пунктах совместно с сотрудниками территориальных отделов 

внутренних дел; 

− проводятся дополнительные инструктажи бригад обслуживания, 

осуществляющих периодический осмотр трасс промысловых нефтепроводов.  

Территории опасных производственных объектах (площадки дожимных насосных 

станций, пункты сбора нефти, компрессорные станции т.д.) имеют периметральное ограждения, 

препятствующие несанкционированному проникновению на территорию посторонних лиц. 

При въездах на территорию производственных объектов, а также на наиболее важных 

объектах внутри нефтепромыслов установлены посты, оборудованные специальными 

средствами охраны. Круглосуточно на всех нефтяных месторождениях охранную деятельность 

осуществляют передвижные (мобильные) посты ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Север». 
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14 Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его 

оснащенность 
 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования на предприятии осуществляет 

ремонтное хозяйство.  

Назначение ремонтного хозяйства предприятия заключается в своевременном и в 

полном объеме удовлетворение потребностей производственных подразделений предприятия в 

техническом обслуживании и ремонте оборудования с минимальными затратами. 

Техническое обслуживание проектируемых трубопроводов включает: 

− патрулирование трасс трубопроводов – визуальные наблюдения с целью 

своевременного обнаружения опасных ситуаций, угрожающих целостности и 

безопасности трубопроводов, безопасности окружающей среды; 

− регулярные осмотры и обследования всех участков трубопроводов с применением 

технических средств с целью определения их технического состояния; 

− мероприятия по тщательному осмотру с применением приборного контроля за 

амплитудой и частотой вибрации не реже одного раза в три месяца. 

На действующем промысле имеется сложившаяся структура ремонтной базы, со всем 

необходимым оснащением 

Дополнительного ремонтного хозяйства не требуется. 
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15 Обоснование технических решений по строительству в сложных 

инженерно-геологических условиях 
 

К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам, распространенным в 

пределах участка строительства, относятся процессы морозного пучения и подтопления.  

В целях недопущения влияния процессов пучения при прокладке в пучинистых грунтах 

в зоне сезонного промерзания проектом предусмотрена подсыпка из мягких грунтов толщиной 

не менее 10 см над выступами дна траншеи и присыпка трубопроводов мягким грунтом на 

толщину 20 см. 

Некоторые участки трасс проектируемых трубопроводов проходят по заболоченной 

территории. Для проверки необходимости балластировки трубопроводов был произведен 

расчет на устойчивость против всплытия. По результатам расчета проектируемые 

трубопроводы диаметром до Ду80 и Ду150 обладают отрицательной плавучестью, 

необходимость в балластировке отсутствует.  
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1.	Знаки устанавливаются с правой стороны по ходу движения среды перпендикулярно трубопроводу на Знаки устанавливаются с правой стороны по ходу движения среды перпендикулярно трубопроводу на расстоянии не более четырех метров от его оси. Наименование трубопровода указывает эксплуатирующая Наименование трубопровода указывает эксплуатирующая организация. . 2.	Опознавательные знаки установить не менее чем через 500 м друг от друга, на углах поворота трассы, на Опознавательные знаки установить не менее чем через 500 м друг от друга, на углах поворота трассы, на переходе через автодороги с двух сторон, при пересечении водных преград с двух сторон, при пересечении  автодороги с двух сторон, при пересечении водных преград с двух сторон, при пересечении автодороги с двух сторон, при пересечении водных преград с двух сторон, при пересечении ги с двух сторон, при пересечении водных преград с двух сторон, при пересечении коммуникаций.   3.	Окраску надземной части знаков покрыть цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой в 1 слой (80 мкм) с Окраску надземной части знаков покрыть цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой в 1 слой (80 мкм) с покрыть цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой в 1 слой (80 мкм) с расходом 0,79 кг/м , полиуретановой эмалью в 1 слой (60 мкм) с расходом  0,29 кг/м  и защитно-декоративной м , полиуретановой эмалью в 1 слой (60 мкм) с расходом  0,29 кг/м  и защитно-декоративной 2, полиуретановой эмалью в 1 слой (60 мкм) с расходом  0,29 кг/м  и защитно-декоративной м  и защитно-декоративной 2 и защитно-декоративной акрилуретановой эмалью с защитой к УФ-излучению в 1 слой (60 мкм) с расходом  0,28 кг/м  (площадь окраски м  (площадь окраски 2 (площадь окраски 1,9 м ). Изображение наносить методом шелкографии, аппликации светоотражающей пленкой или 2). Изображение наносить методом шелкографии, аппликации светоотражающей пленкой или  Изображение наносить методом шелкографии, аппликации светоотражающей пленкой или плоскопечатного UF-принтера. Поясняющие надписи выполнить в соответствии с типовым альбомом цветовых решений объектов ООО"ЛУКОЙЛ-Коми".  4.	Сверху на трубу (поз. 1 спецификации) приварить заглушку (поз. 3 спецификации). Данную конструкцию Сверху на трубу (поз. 1 спецификации) приварить заглушку (поз. 3 спецификации). Данную конструкцию покрыть цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой в 1 слой (80 мкм) с расходом 0,79 кг/м , полиуретановой цинкнаполненной полиуретановой грунтовкой в 1 слой (80 мкм) с расходом 0,79 кг/м , полиуретановой м , полиуретановой 2, полиуретановой эмалью в 1 слой (60 мкм) с расходом  0,29 кг/м  и защитно-декоративной акрилуретановой эмалью с защитой м  и защитно-декоративной акрилуретановой эмалью с защитой 2 и защитно-декоративной акрилуретановой эмалью с защитой к УФ-излучению в 1 слой (60 мкм) с расходом  0,28 кг/м , (площадь окраски одной конструкции - 0.01 м ). м , (площадь окраски одной конструкции - 0.01 м ). 2, (площадь окраски одной конструкции - 0.01 м ). (площадь окраски одной конструкции - 0.01 м ). м ). 2). 
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